


Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin	dic '10							ene '11	
						08	15	22	29	06	13	20	27	03
1		SCHEME DESIGN CONSTRUCTION TIME	29 días?	lun 03/01/11	jue 30/06/11									
2		Setting Out the Building Site	4 días?	lun 03/01/11	jue 06/01/11									
3		Setting up the shoring system	10 días	vie 07/01/11	jue 20/01/11									
4		Excavation for stairs and new foundation	5 días	vie 07/01/11	jue 13/01/11									
5		Reinforce the whole building	25 días	vie 21/01/11	jue 24/02/11									
6		New Elevator and Balcony Foundation	10 días?	vie 14/01/11	jue 27/01/11									
7		Removing Internal wall and roof	15 días	vie 25/02/11	jue 17/03/11									
8		Provisional Covering	1 día?	vie 18/03/11	vie 18/03/11									
9		Demolishing 2 stairs	4 días	lun 21/03/11	jue 24/03/11									
10		Demolishing balconies	10 días	lun 21/03/11	vie 01/04/11									
11		New Balconies	15 días	lun 04/04/11	vie 22/04/11									
12		New Internal Walls	20 días	lun 04/04/11	vie 29/04/11									
13		Floor and Ceiling Renewal	10 días	lun 02/05/11	vie 13/05/11									
14		Installations pipes	30 días	lun 16/05/11	vie 24/06/11									
15		Prefabricated Penthouse Construction	10 días	lun 21/03/11	vie 01/04/11									
16		External Wall Renewal	7 días	lun 25/04/11	mar 03/05/11									
17		New Doors and Windows	25 días	lun 16/05/11	vie 17/06/11									
18		New Furnitures and last time details	9 días?	lun 20/06/11	jue 30/06/11									
19		Cleaning	4 días	lun 27/06/11	jue 30/06/11									
20		Finish	0 días	jue 30/06/11	jue 30/06/11									



Project: hector construction plan
Date: mar 16/11/10

Task		External Milestone		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Deadline	



Project: hector construction plan Date: mar 16/11/10	Task		External Milestone		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Deadline	

ago '11				sep '11				oct '11				nov '11				dic '11				en						
04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Project: hector construction plan Date: mar 16/11/10	Task		External Milestone		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Deadline	