

Flujo de caja el jue 14/06/12
Gantt project

	25 jun '12	02 jul '12	09 jul '12	16 jul '12	23 jul '12	30 jul '12	06 ago '12	13 ago '12	20 ago '12	27 ago '12	03 sep '12	10
Mason		840,00 €	840,00 €	2.184,00 €	3.360,00 €	1.344,00 €			672,00 €	1.680,00 €	2.940,00 €	
Labourer		2.280,00 €	2.280,00 €	1.824,00 €	1.824,00 €	1.064,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	1.672,00 €	760,00 €	1.824,00 €	
Hammersmith				504,00 €	2.856,00 €	672,00 €			336,00 €	840,00 €	672,00 €	
Carpenter												
Total		3.120,00 €	3.120,00 €	4.512,00 €	8.040,00 €	3.080,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.680,00 €	3.280,00 €	5.436,00 €	

Flujo de caja el jue 14/06/12
Gantt project

	10 sep '12	17 sep '12	24 sep '12	01 oct '12	08 oct '12	15 oct '12	22 oct '12	29 oct '12	Total
Mason	1.344,00 €								15.204,00 €
Labourer	2.356,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €				23.484,00 €
Hammersmith									5.880,00 €
Carpenter	240,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	960,00 €	600,00 €	600,00 €	240,00 €		5.040,00 €
Total	3.940,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.720,00 €	1.360,00 €	600,00 €	240,00 €		49.608,00 €