



EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS EN LA POBLA DE VALLBONA - C/ TENIENTE CORONEL ALFONSO PELECHA Nº35



**CONTROL DE CALIDAD**

**PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD**



Fecha	Descripción	Observaciones	Resolución
...	...	...	...

Fichas de conformidad y no conformidad en las que junto con los PPI, se hace un control exhaustivo de la ejecución y se anotan si se han realizado correctamente los trabajos, posibles erros y soluciones adoptadas.

**PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD**

**REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL**

Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1. de EHE-08, en cada uno de ellos se determinará la resistencia y consistencia de 2 amasadas.

**CIMENTACIÓN**


Lot	Tipus	Resistència	Consistència	Observacions
...	...	...	...	...

**PILARES**

Lot	Tipus	Resistència	Consistència	Observacions
...	...	...	...	...

**FORJADOS**

Lot	Tipus	Resistència	Consistència	Observacions
...	...	...	...	...



# SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PUCHANETTI ARQUITECTOS

**SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

**FICHAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y ACTAS DE REUNION POR PARTE DE LA D.E**



Fichas diarias donde se presenta el trabajo realizado en las visitas a la obra, donde se deja por escrito cualquier cambio o modificación que se ha mandado ejecutar y la fecha de la siguiente reunión.

**SEGURIDAD Y SALUD**

**CUMPLIMIENTO DEL PSS Y FICHAS DE CONTROL**

**PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD**



**Memoria de Plan de Seguridad y Salud**

Memoria descriptiva de los procedimientos, sistemas de trabajo y medidas de seguridad que se aplicarán a lo largo de la obra...

Fichas en las que se anota el cumplimiento o no de las medidas de seguridad dictadas por el Plan de Seguridad y Salud


Documentación fundamental que debe recopilar y archivar en la obra el constructor para una posible inspección de trabajo: Contratos de trabajo, Apertura de centro de trabajo, seguros, revisiones medicas...Ademas de, recepción de EPI'S, entrada y salida de personal...

**PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA OBRA**


**ESTUDIO ECONOMICO**

Actividad	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
...	...	...	...

Análisis de las certificaciones mensuales con las que realizamos una relación valorada y sacamos la desviación entro lo proyectado y lo ejecutado.



Graficas de barras que nos ayudan a visualizar entre lo programado y realmente ejecutado



**GANTT PREVISTO Y CERTIFICACIONES**



Gantt previsto para la realización de los trabajo junto con las certificaciones, estudiaremos la ejecución real de la obra.

