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El plazo de ejecución estimado del proyecto es de CUARENTA Y UN DÍAS LABORABLES 

(58 días naturales) que se podrán prorrogar hasta 50 DÍAS LABORABLES (70 días naturales) 

como consecuencia de la aparición de algún inconveniente en las tareas del horario 

establecido. 

A continuación, se muestran en la siguiente tabla “Tabla 1. Tiempo de ejecución de tareas.” 

y figura “Figura 1. Diagrama de tiempo de ejecución de obra.” que detallan lo antes 

mencionado. 

 

ID Tarea Duración  Precedentes 

1 Desbroce 1 día 
 

2 Demolición 1 día 1 

3 Instalación de fontanería y riego 4 días 2 

4 Fraguado hormigón 21 días 3 

5 Caminos y pavimentación 4 días 4 

6 Vallado 5 días 5 

7 Mobiliario 5 días 6 

8 Jardinería 7 días 6 
    

 
Total 41 días 

 

 
Prorrogado  50 días 

 

 

Tabla 1. Tiempo de ejecución de tareas. 

 

En dicha tabla se muestran los valores de duración en días de los trabajos y sus 

precedentes, como se puede observar todos los trabajos preceden a otros, salvo los trabajos 

de vallado, mobiliario y jardinería, que se pueden realizar prácticamente en paralelo, dando 

dos días de ventaja al vallado para no dificultar la entrada y salida de material y maquinaria 

en la realización de los muros. 
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Figura. 1 Diagrama de tiempo de ejecución de obra 

 En la anterior tabla se ha expresado el tiempo de tareas antes mencionado en barras con el número de días que conlleve realizar la tarea, 

observándose las operaciones de vallado, colocación de mobiliario y jardinería prácticamente en paralelo. 


