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RESUMEN: 

 En el presente proyecto se describe, analiza y evalúa el seguimiento de la ejecución de 

un edificio de 7 viviendas garaje y trasteros en Albacete. Para poder llevarlo a cabo, se han 

hecho visitas diarias a la obra, mantenido contacto con la empresa promotora y he trabajado 

con la empresa constructora. Toda la documentación aportada y estudiada en el TGF ha sido 

facilitada por la empresa constructora donde realizaba las prácticas y desde donde realicé el 

estudio del proyecto de ejecución de la obra. 

 En este proyecto se trabajan los distintos ámbitos que podemos encontrar en el oficio 

de arquitecto técnico: el estudio y análisis del proyecto, donde se han comparado todos los 

documentos que lo componen y corroborando que cumple el CTE; el diario de obra, realizando 

visitas a obra; el seguimiento de calidad, cuidando la correcta ejecución; control y seguimiento 

de la seguridad y salud, se comprueba el uso de las medidas de seguridad; y el seguimiento 

económico, en el cual se comprueba el seguimiento de la programación. Con todo ello se 

consigue una visión general de la gestión integral de una construcción. 

Palabras clave: Seguimiento, obra, programación, construcción, edificio. 

 

SUMMARY: 

 This project describes, analyzes and evaluates the monitoring of the execution of a 
building with 7 garage dwellings and storage rooms in Albacete. In order to carry it out, daily 
visits to the site have been made, I was in contact with the promoter company and I worked 
with the construction company. All the documentation contributed and studied in the TGF has 
been facilitated by the construction company where I carried out the internship and from 
where I made the study of the execution project of the work. 
 
 In this project the different areas that we can find in the technical architect office 
are studied: the study and analysis of the project, where all the documents that compose it 
have been compared and corroborating that the CTE complies; the daily work, making visits to 
work; Quality monitoring, taking care of the correct execution; control and monitoring of 
safety and health, the use of safety measures is checked; and the economic follow-up, in which 
the monitoring of the programming is checked. With all this we get an overview of the integral 
management of a construction. 
 
Keywords: Follow-up, work, programming, construction, building. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 El objeto de este Trabajo Final de Grado es el seguimiento de la obra “Edificio de 7 

viviendas garaje y trasteros”. 

 El método de trabajo es realizar un seguimiento diario de la ejecución de la obra, 

donde se irá recopilando la información importante de cada día, anotando las observaciones 

oportunas para realizar el TFG. Este seguimiento se realizó durante el periodo de prácticas en 

la empresa que comprende desde el 1 de junio de 2012 al 30 de septiembre del 2012. 

 La modalidad del TFG es mediante convenio con empresa, esta empresa es una 

constructora ubicada en Albacete llamada Zena Lateris. 

 La metodología usada para el desarrollo del TFG ha sido primeramente, realizar una 

recopilación de datos y estudio previo del proyecto del edificio a ejecutar, los cuáles han sido 

proporcionados por la empresa constructora, en segundo lugar se han realizado visitas a obra 

diariamente durante los meses del convenio, recopilando toda la información necesaria y por 

último se han redactado documentos usando las herramientas informáticas como Navisión, 

Excel, Word, Autocad… 

 Por último el motivo de este TFG es realizar un documento de seguimiento de la obra, 

que pueda servir de ayuda para poder realizar una gestión íntegra de un edificio con los 

mínimos errores. 
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ACRÓNIMOS: 

ART: Artículo  

CTE: Código técnico de la edificación  

DB‐SE: Documento básico de seguridad estructural  

DB SE AE: Documento básico de seguridad estructural de acciones en la edificación  

DB SE C: Documento básico de seguridad estructural de la cimentación  

DB SE A: Documento básico de seguridad estructural de acero  

DB SE F: Documento básico de seguridad estructural de fábrica  

DB SE M: Documento básico de seguridad estructural de madera  

DB SI: Documento básico de seguridad en caso de incendio  

DB HS: Documento básico de salubridad  

DB HR: Documento básico de protección frente al ruido  

DB HE: Documento básico de ahorro de energía  

DB SUA: Documento básico de seguridad de utilización y accesibiliad  

DF: Dirección facultativa  

EAE: Instrucción de acero estructural  

EHE: Instrucción de hormigón estructural EPI: Equipo de protección individual  

LG‐14: Control de calidad en la edificación de viviendas y su documentación  

PPI: Programa de puntos de inspección  

SyS: Seguridad y Salud UD: Unidad. 

HA: Hormigón armado. 
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ANEXOS: 
 

ANEXO A: Impresos LG-14. 

ANEXO B: Programas de puntos de inspección. 

ANEXO C: Actas ensayos de hormigón. 

ANEXO D: Estudio seguridad y salud. 

ANEXO E: Documentos Plan de Seguridad y Salud. 

ANEXO F: Planos Plan seguridad y salud.. 

ANEXO G: Certificaciones. 

ANEXO H: Contenido estudio económico. 
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INTRODUCCIÓN: 
MEMORIA DESCRIPTIVA: 
Se trata de un edificio Residencial de 7 viviendas situado en Albacete, en la zona de 
ensanche de la ciudad, al lado de la plaza de Toros de Albacete y del Recinto Ferial, a 
1Km.  del centro de la ciudad. 
 

 

Agentes: 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
PROMOTOR INVERSIONES INMOBILIARIAS HM 2.012 S.L. 
DIRECCIÓN C/ BLASCO DE GARAY, 7 
LOCALIDAD 02003 ALBACETE 

DATOS DEL PROYECTO: 
SITUACIÓN C/IBAÑEZ IBERO, 21. 
LOCALIDAD 02005 ALBACETE 
ARQUITECTOS REDACTORES D. ANDRES TORRENTE GARAVILLA. 
COACM. 811 D. DIEGO TORRENTE GARAVILLA. COACM. 2022 
ARQUITECTOS DIRECTORES 
DE OBRA D. ANDRES TORRENTE GARAVILLA C.O.A.C.M. 811 
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UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  DEL 

SOLAR 

 El solar está situado en la Calle Ibáñez Ibero, nº 21 de la Provincia de 
Albacete. Aparentemente no existe desnivel alguno en el solar. 
La orientación de la parcela es Norte-Sur coincidiendo con su eje longitudinal, 
siendo Norte la fachada principal a la vía pública. 
Las características del solar donde se implanta el edificio son las que se 
especifican a continuación: 
 

-GEOMETRÍA: La parcela donde se ubicará el edificio tiene forma rectangular 
alargada con un ligero descuadre en un lado corto del rectángulo, el fondo del 
solar. 
-SUPERFICIE: La superficie del solar es de 354,00m2. 
          - Norte:      12,00 m. a C/ Ibáñez Ibero, nº 21. 
          - Sur:         12,37 m. a parcela contigua, C/Feria, 54. 
          - Este:        31, 00 m. a parcela contigua, C/Ibáñez Ibero, 19. 
          - Oeste:     28,00 m. a parcela contigua, C/ Ibáñez Ibero, 23. 
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DESCRIPCIÓN  DEL  EDIFICIO 
 

 El edificio se encuentra entre dos medianeras. 
 En un principio la propiedad solicitó un proyecto de un edificio que 
constara de un garaje, 8 viviendas y trasteros, pero posteriormente se modificó 
y se tomó la decisión de eliminar una vivienda y convertirla en otro garaje con 7 
plazas de garaje. Por lo tanto el edificio constaría finalmente de 7 viviendas, 
dos garajes y trasteros. 
 El uso característico del edificio es residencial. 
 El edificio responde a los requerimientos del encargo y se ha proyectado 
teniendo en cuenta las condiciones del mismo y teniendo en cuenta las 
condiciones del entorno tanto en su volumetría como en los materiales. Es 
sensiblemente rectangular disponiendo de una fachada principal en la que se 
rematan con unas terrazas. El volumen resultante se cierra con una cubierta 
horizontal. 
 En la fachada se ha previsto una combinación de piedra caliza blanca y 
una piedra oscura, combinado con zonas de enfoscado monocapa, cabe 
destacar que toda la carpintería exterior es de aluminio de color gris. Las 
barandillas de terrazas se realizan mediante una combinación de cristal y acero 
inoxidable. 
 

ORGANIZACIÓN DEL EDIFICIO: 
 

 Cumpliendo con el Plan General de Ordenación Urbana de Albacete, el 
edificio ha quedado organizado en planta sótano para garaje y trasteros, y 
planta baja, primera, segunda, tercera y ático para viviendas. El resumen por 
plantas de la organización es como sigue: 
 

- PL. SÓTANO 1: 
 

 Tiene si acceso rodado en planta baja a través de una rampa, por Calle 
Ibáñez Ibero, nº 21. En esta planta se distribuyen 8 plazas de garaje y 7 
trasteros. En el resto de espacio se ubican vestíbulo previo, cuarto de 
instalaciones de fontanería, cuarto de contenedores de residuos, cuarto de 
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bicicletas, escalera y ascensor, que comunican con el resto de plantas del 
edificio. 
Cota -1.29 y -2.77 m. 
Superficie construida: 354.00 m2. 
 

- PL. BAJA: 
 

 A través del zaguán se accede a la planta baja del edificio, desde el que 
se accede al núcleo vertical de comunicación a las viviendas situadas en 
plantas superiores y al garaje y trasteros situados en la planta sótano. En esta 
planta se distribuyen 7 plazas de garaje. Así mismo, se sitúan en esta planta 
las rampas de acceso rodado de los dos garajes, armarios técnicos, zonas 
comunes, escalera, ascensor y cuarto de instalaciones de electricidad. 
Cota +0.00 y +1.50 m. 
Superficie construida: 354.00 m2. 
 

- PL. PRIMERA: 
 

 Desde el rellano de escalera frente a la caja de escalera y el ascensor se 
accede a dos viviendas, una de tres dormitorios y la otra de solamente dos. 
Tipos A y B respectivamente. 
Cota +4.46 m. 
Superficie construida: 201.39 m2. 
 

- PL. SEGUNDA: 
 

 Desde el rellano de escalera frente a la caja de escalera y el ascensor se 
accede a dos viviendas, una de tres dormitorios y la otra de solamente dos. 
Tipos A y B respectivamente. 
Cota +7.42 m. 
Superficie construida: 201.39 m2. 
 

- PL. TERCERA: 
 

 Desde el rellano de escalera frente a la caja de escalera y el ascensor se 
accede a dos viviendas, una de tres dormitorios y la otra de solamente dos. 
Tipos A y B respectivamente. 
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Cota +10.38 m. 
Superficie construida: 201.39 m2. 
 

- PL. ÁTICO: 
 

 Desde el rellano de escalera frente a la caja de escalera y el ascensor se 
accede a la vivienda de tipo C, de cuatro dormitorios. 
Cota +13.34 m. 
Superficie construida: 156.98 m2. 
 

- PL. CASETON: 
 

 Desde el rellano de escalera situado entre la caja de escalera y el altillo 
del ascensor se accede a la cubierta sobre el ático en la que se instalarán los 
equipos de producción de ACS. Los depósitos de ACS se sitúan en un lateral y 
en el rellano se colocarán el R.I.T.U. En el exterior se ubican los contadores 
individuales de gas. 
Cota +16.30 m. 
Superficie construida: 19.69 m2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS: 
 
 En este proyecto existen tres tipos de viviendas que denominaremos A, 
B y C más la planta que están ubicadas. Todas ellas son semejantes en 
organización, aunque las diferencias de ubicación y superficie generan los 
diferentes tipos. 

- TIPO A: (Plantas 1ª, 2ª y 3ª) (Tres Dormitorios). 
 

 Las plantas 1ª, 2ª y 3ª son idénticas por lo que la vivienda denominada 
como A se repite en estas plantas, habiendo por tanto tres unidades de esta 
tipología. Se trata de una tipología de tres dormitorios con el  salón y el 
dormitorio principal a fachada a vía pública y los dormitorios secundarios a 
patio de manzana, situando la cocina en el patio interior del edificio. La vivienda 
dispone de dos baños, uno de ellos integrado en el dormitorio principal con el 
vestidor, (en planta primera existe una terraza posterior). 
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- TIPO B: (Plantas 1ª, 2ª y 3ª) (Dos dormitorios). 
 

Al igual que sucede con la tipología A, al repetirse la distribución de las plantas 
1ª, 2ª y 3ª se genera una repetición de la tipología B. Por tanto hay tres 
unidades también de esta tipología. Se trata de una vivienda de dos dormitorios 
y un baño con el salón situado en fachada a la Calle Ibáñez Ibero y los 
dormitorios a patio de manzana. La cocina al patio interior del edificio (en planta 
primera existe una terraza posterior). 
 

- TIPO C: (Planta Ático) (Cuatro dormitorios). 
 

Como remate al edificio se ordena una única vivienda de cuatro dormitorios que 
ocupa toda la planta ático. El salón y el dormitorio principal se orientan al norte, 
con salida a una gran terraza, los dormitorios secundarios y la cocina se orienta 
al sur al patio de la manzana, la Vivienda dispone de dos baños completos, uno 
de ellos integrado en vestidor-dormitorio principal y el otro situado en al zona 
de dormitorios secundarios, en la zona de día, entre el salón y la cocina, se 
sitúa un aseo con ducha. 
 

CUADRO DE SUPERFICIES: 
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MEDICIONES EN PLANOS POR 

PLANTAS Y DIFERENTES 

ZONAS 
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PRESUPUESTO 
 
 

 
 

DURACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Para la ejecución de las obras, se estima una duración de 14 meses desde su 
inicio. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO: 
 

PRELIMINAR: 
 

 Previo al inicio de las obras, se procederá al replanteo de las mismas, 
que deberá ser comprobado por la Dirección Facultativa nombrada. 
Para la determinación de las características del terreno se realizará un estudio 
geotécnico, según lo especificado en el DB SE-c, apartado 3. Se ha reconocido 
inicialmente el terreno donde se ubicará esta edificación y basándose en la 
experiencia de las obras colindantes recientes podemos estimar las siguientes 
características del terreno: 
 

Profundidad de la cimentación: -3.50 m. respecto a la rasante. 
Tensión admisible estimada: 0.20 N/mm2. 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. CIMENTACIÓN: 
 

 La limpieza del solar  y la excavación se realizará por medios 
mecánicos. 
 La cimentación del edificio se realizará mediante zapatas rectangulares 
aisladas y corridas bajo muros de sótano, unidas entre sí mediante vigas de 
atado. 
 Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad 
portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del 
terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las 
deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; 
determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-
SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón Estructural. 
 

ESTRUCTURA: 
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 La estructura soporte del edificio se ha resuelto mediante pilares 
cuadrados, situándolos de manera que se integren en la distribución interior, y 
muros de hormigón armado en el sótano. 
La estructura horizontal y de cubierta se ha resuelto mediante vigas planas en 
la mayoría de los casos para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los 
techos de las viviendas, con un espesor total de 30 cm. (25+5) incluida la capa 
de compresión. 
 

SISTEMA ENVOLVENTE: 
 

 Las fachadas y las medianerías se compondrán con un cerramiento de 
dos hojas, la exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado, 24 x 11,5 x 7 cm., recibida con mortero de cemento M-5, con  
enfoscado interior y la interior de 4 cm., recibida con mortero de cemento M-5, 
con un aislamiento intermedio formado por un panel de lana de roca, de 50 
mm. de espesor, resistencia térmica 1,3 (m2K)/W, conductividad térmica 0,03 
W/(mK), fijado con adhesivo. 
 La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, los perfiles 
dispondrán rotura de puente térmico y el acristalamiento será doble con cámara 
de aire 6/12/5 y con persiana de aluminio lacada en color. Las hojas serán 
abatibles. 
 La cubierta plana será transitable invertida con protección de pavimento 
filtrante, sobre soporte resistente, compuesta de: capa de mortero de cemento 
M-5 de 3 cm. de espesor, fratasada y limpia, sin picos, ángulos o resaltes 
superiores a 1mm. y nivelada con diferencias no superiores a 1 cm., fieltro 
sintético, geotextil de filamentos continuos de poliéster de densidad 300 g/m2, 
lámina impermeabilizante PVC-P de 1,2mm. de espesor, armada con fieltro de 
fibra de vidrio, losas filtrantes, para formación de pavimento aislante y 
drenante, dimensiones 60x60 cm., formadas por hormigón poroso de altas 
prestaciones de 4cm de espesor, color Blanco y base aislante de poliestireno 
extruido de 4 cm. 
 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: 
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 Separación entre viviendas y zonas comunes: ½ pie de ladrillo perforado, 
aislante térmico-acústico y trasdosado por el lado de la vivienda con ladrillo 
hueco sencillo apoyado sobre junta elástica, tomados con mortero de cemento 
y arena (1:6). Separación entre viviendas: ½ pie de ladrillo perforado, aislante 
térmico-acústico a ambos lados y trasdosado con ladrillo hueco sencillo 
apoyados sobre junta elástica, a ambos lados del elemento separador tomados 
con mortero de cemento y arena (1:6). 
 Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: ladrillo cerámico hueco doble 
de 7cm de espesor tomados con mortero de cemento y arena (1:6). Carpintería 
interior de las viviendas en madera de roble. Las hojas serán de 72,5 cm. x 
203 cm. de paso en dormitorios, cocinas, baños y salones. Las de los accesos 
a las viviendas tendrán una hoja de 92,5 cm. x 203 cm. de paso. En el caso de 
cocinas y salones, las hojas serán vidriadas. La puertas de lavaderos y terrazas 
serán de aluminio lacado en color con hojas de 72,5 
cm. x 203 cm.  
 Tabiquería divisoria entre trasteros y trasteros y aparcamiento: ladrillo 
cerámico hueco doble de 7cm de espesor tomados con mortero de cemento y 
arena (1:6). 
 

ACABADOS: 

 Revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento 
vertical interior de 15mm. de espesor, formado por una primera capa de 
guarnecido con pasta de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a 
revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso fino YF. 
Alicatado con azulejo liso, uso en paramentos, sin ningún requisito adicional, de 
20 cm. x 20 cm., recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de 2 cm. de espesor de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y 
arena M-60 (1:5) y rejuntado con lechada de cemento blanco. 
 Revestimiento continuo de mortero de cemento M-40 (1:6), de 15mm. de 
espesor, previo enfoscado con un mortero de cemento M-160 (1:3), formando 
una capa de 2 a 4mm. De espesor y acabado superficial fratasado. 
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Pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico, de 33x33 cm. sobre capa de 
regularización de 3 cm. de espesor de mortero de cemento M-40 (1:6), 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso. 
 Pavimento de tarima flotante sintética en lamas de 900x185x7mm., clase 
de uso 33 (UNE-EN 13329) con acabado en roble o caoba, formado por una 
capa vinílica transparente de alta resistencia de 0,5mm., lamina de madera 
natural, una membrana de corcho flexible y aislante, un panel hidrófugo de 
fibras de madera de alta densidad (HDF), lámina contra balanceo y una sub-
base aislante integrada de corcho, colocado sobre capa de polietileno 
(membrana 2mm. espesor, como barrera de humedad). 
 

INSTALACIONES: 

 Antes de revestir interiormente se abrirán las rozas para las 
instalaciones de agua, desagües y electricidad, etc., colocándose las 
correspondientes tuberías y tubos de P.V.C, y recibiéndose posteriormente 
éstas. 
 Los instaladores levantarán croquis acotados con la disposición real de 
las conducciones eléctricas y de fontanería. 
 En las correspondientes memorias se describen las especificaciones de 
las instalaciones de este edificio, que son las siguientes: 

- Instalación eléctrica 
- Instalación de protección contra incendios 
- Instalación de fontanería 
- Instalación de saneamiento 
- Instalación de calefacción 
- Instalación de gas 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Primeramente analicé en profundidad el proyecto. Tomé datos de la situación 
del edificio y sus condiciones. 

Después busqué la normativa urbanística correspondiente a mi proyecto. 
Estudié el Plan General de Ordenación Urbanística de la provincia de Albacete. 

Seguidamente me dirigí al ayuntamiento a la sección de urbanismo. Allí les 
informe de la situación de nuestro solar y me facilitaron toda la información 
correspondiente al lugar donde está situado el edificio. Analicé todas las 
restricciones y lo corroboré con lo expuesto en el proyecto y toda la información 
estaba correcta. 

LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

 

El solar se sitúa en la zona G-08.  
Pertenece a una manzana cerrada de uso residencial. 
Albacete C.P. 02005. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

En el Artículo 7.1.3. Modificación I. 1 y 9 del PGOU se divide el territorio en 
zonas. Para su correcta aplicación, el Plan General divide el suelo urbano 
finalista en zonas para cada una de las cuales establece una norma zonal. 

Nuestro solar pertenece a la NORMA ZONAL 1. MANZANA CERRADA  de 
Grado 1: Manzana cerrada en casco y ensanche. 

Para saber la determinación de volumen que debe cumplir nuestro edificio he 
tenido que analizar los planos del Plan General correspondientes, los cuales 
son el nº4 y el nº5, que adjunto. 

１. Altura de edificación: Según el plano nº4 del PG el edificio podrá tener 
planta baja + 3 + ático. La altura de cornisa de mi edificio es de 12.94m. 
(siendo el máximo por planeamiento 13.85) y el ático está retranqueado 
3m. con una altura de 2.70m. (siendo el máximo por planeamiento 
2.50m.) 

２. Fondo edificable: El fondo edificable del edificio serán 16m., pudiéndose 
superar 1m. por la línea de fachada a patio de acuerdo con el artículo 
6.3.8. 

“Art. 6.3.8. Fondo edificable 
Se denomina así a la distancia máxima a efectos del cómputo de edificabilidad, medida 
en la perpendicular al eje de la calle, a que debe situarse la alineación interior. El fondo 
edificable queda grafiado en los planos pudiéndose sobrepasar en un (1)  Metro por la 
línea de fachada a patio de la edificación que se construya.” 
 

3. Edificabilidad: Sera la que resulte de la aplicación simultánea de las 
determinaciones de fondo, altura y alineaciones exteriores e interiores. 

“Art. 6.4.1. Modificación I.1 del PGOU. Edificabilidad 
Se designa con este nombre el valor que el planeamiento define para limitar la superficie de la 
edificación permitida en una parcela o en una determinada área de suelo. Puede establecerse 
por la cifra absoluta del total de metros cúbicos o metros cuadrados edificados - suma de las 
superficies computables de todas las plantas-, o por la relativa, en metros cúbicos o metros 
cuadrados edificados -suma de todas las plantas- respecto de cada metro cuadrado de superficie 
de la parcela, de la manzana o de la zona de que se trate.” 
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4. Chaflanes: En todos los cruces de las calles, sean peatonales o de 
vehículos, será obligatoria la formación de un chaflán de una longitud de 
4m. medidos desde sus intersecciones con las alineaciones exteriores, 
salvo que en el plano de alineaciones se señalaran diferentes ya sea por 
mayor longitud o forma. Dicho chaflán deberá respetarse en todas las 
plantas. 
Los chaflanes de los patios de manzana definidos en los planos tendrán 
una longitud mínima de 6m. 

5. Parcela mínima: No se permitirán nuevas segregaciones dentro del solar 
que produjesen solares de superficie inferior a 250m2. 

6. Patio de manzana: Es el definido por el fondo edificable, en este caso es 
1m. 

7. Patios de parcela: En mi parcela solo se encuentra un patio cerrado, 
considerado en 4 plantas, cuyo lado mínimo es de 3m, su superficie es 
150m2. 

8. Salientes y vuelos: Existen vuelos de cuerpos cerrados, un 46.16% de la 
fachada de 1m. 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este apartado he corroborado que toda la documentación exigida en el 
Anejo I del CTE de la Edificación está en nuestro proyecto. 

Nuestro proyecto consta de la siguiente documentación: 

• Memoria descriptiva:  
- Incluye los agentes intervinientes en la ejecución de la obra. 
- Información previa, los antecedentes y condiciones de partida. 
- Descripción general del proyecto. Descripción del edificio, 

cumplimiento del CTE, descripción geometría del edificio.. 
- Prestaciones del edificio. 

 
• Memoria constructiva: 

- Características del suelo. 
- Sistema estructural. 
- Sistema envolvente. 
- Sistema de compartimentación. 
- Acabados. 
- Instalaciones. 
- Equipamiento. 

 
• Cumplimiento del CTE. 

Esta correcta y aportada toda la documentación necesaria en el proyecto. 

Este apartado queda justificado y analizado más adelante. 

• Anejos de la memoria: 
- Información geotécnica. 
- Cálculo de la estructura. 
- Protección contra incendio. 
- Plan de control de calidad. 
- Control del hormigón por lotes. 

Nuestro proyecto no tiene del estudio de impacto ambiental. 

El estudio de eficiencia energética queda añadido en el anexo de 
climatización. 

Tanto el plan de control de calidad y estudio de seguridad y salud, en 
este caso, no aparecen en la memoria como tales, son documentos 
anexos al proyecto. 
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• Planos: 
- Plano de situación. 
- Plano de emplazamiento. 
- Plano de urbanización. 
- Plantas generales. 
- Planos de cubiertas. 
- Alzados y secciones. 
- Planos de estructura.  
- Planos de instalaciones. 
- Planos de acabados. 
- Memorias gráficas. 

 
• Pliegos de condiciones: 

- Pliego de cláusulas administrativas.  
- Pliego de condiciones técnicas particulares. 

 
• Mediciones: 

Realizado por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo 
todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación. 

 
• Presupuesto: 

En la memoria aparece un presupuesto detallado por partidas. 

ADJUNTO TABLA EN LA QUE REALIZO UN ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN 
DEL PROYECTO, CORROBORANDO QUE SE EXPONE LO MISTO TANTO EN LA 
MEMORIA COMO EN EL PRESUPUESTO Y EN LOS PLANOS. 

 MEMORIA 

CONSTRUCTIVA 
PRESUPUESTO PLANOS 

Cimentación 

Zapatas aisladas y 

corridas unidas 

mediante vigas de 

atado. 

OK OK  

Plano 7-A 

Estructura soporte 
Pilares cuadrados OK OK 

Plano 7-F 

Estructura horizontal 
Vigas planas y 

forjado in situ 25+5. 

OK Ok 

Plano 7-B y 7-G 

Sistema envolvente 

Cerramiento de dos 

hojas con capa 

exterior chapada en 

piedra 

OK No hay plano 

específico solo los 

planos de Alzados 3-

A. 
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Carpintería exterior OK OK 

Plano 8 

Cubierta plana 

transitable 

OK OK 

Plano 2C 

Sistema 

compartimentación 

Separación viviendas 

y zonas comunes de 

½ pie ladrillo 

perforado 

OK No especifica. 

Sólo existe plano de 

las secciones de la 

vivienda con usos de 

las mismas y plano 

de acabados que es 

el 6. 

Tabiquería divisoria 

dentro de las 

viviendas de ladrillo 

cerámico doble de 

7cm. 

OK No especifica. 

Carpintería interior 

en madera de roble 

OK OK 

Plano 8 

Puertas de lavaderos 

y trasteros de 

aluminio lacado 

OK Ok 

Plano 8 

Acabados 

Zonas comunes con 

revestimiento de 

yeso, zonas húmedas 

con alicatado. 

OK OK 

Plano del 6A al 6C. 

Pavimentos en zonas 

comunes de baldosa 

cerámica de gres 

rústico. 

OK OK 

Plano del 6A al 6C. 

Pavimento tarima 

flotante interior 

vivienda. 

OK OK 

Plano del 6A al 6C. 

Instalaciones 

Descritas en cada 

una de sus memorias 

correspondientes. 

OK OK 
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 No se ha encontrado ninguna diferencia entre los diferentes documentos. Toda 
la información aportada está correcta. 

 La memoria descriptiva y constructiva esta conforme a los estipulado en el CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  25 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 
CTE 

JUSTIFICACIÓN CTE –HE: 
La memoria justificativa de DB-HE Ahorro de Energía estará justificada en el Anexo de 

Instalación de Climatización. 

SECCIÓN HE‐0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 En el anexo del proyecto no especifica nada de este apartado. Habiendo leído 

este apartado del HE, habría sido correcto adjuntar diversas aclaraciones a tener en 

cuenta en la instalación de estas instalaciones. 

Deberían añadir, según HE-0: 

Caracterización de la exigencia  

 El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad 

de ubicación y del uso previsto. 

Cuantificación de la exigencia  

Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado  

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su 

caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 

Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos 

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la 

clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

(Según CTE – HE) 

 En el proyecto también deberán justificarse todas estas exigencias, según HE-0: 

Justificación del cumplimiento de la exigencia  

Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético 

que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente 

información:  

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la 

zonificación establecida en la sección HE1 de este DB;  
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b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético;  

c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS y, en 

su caso, iluminación);  

d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos 

servicios técnicos del edificio;  

e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio; 

 f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados;  

g) para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no renovables;  

h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el indicador de 

energía primaria no renovable. 

Sistemas de referencia  

Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización, en 

edificios de uso residencial privado se considerarán las eficiencias de los sistemas de referencia 

que se indican en la tabla 2.2.  

Tecnología Vector energético Rendimiento 

Producción de calor Gas natural 0.92 

Producción de frío Electricidad 2.00 

 

(Según CTE – HE) 

SECCIÓN HE‐1: LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA 

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA: 

Edificios nuevos. 

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 

superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

 Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S  

donde,  

Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en 

kW·h/m2 ·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables;  

Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática 

de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;  
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Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que 

toma los valores de la tabla 2.1;  

S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2 .  

(Según CTE – HE) 

Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado 

• La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia 

térmica de las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la 

envolvente térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla 

2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos. 

 

Tabla 2.3 

 
 

• La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las 

unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, 

no superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten 

unidades de uso residencial entre sí no se superarán los valores de la tabla 2.5. 

Tabla 2.5 

               

Justificación del cumplimiento de la exigencia 

En el anexo de climatización, en el apartado 6 del mismo, “Condiciones exteriores”, se 

especifican la zona climática de la localidad y la descripción del edificio. 

Zona climática: 

Albacete:  D3 h < 950. Altitud 677. 
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Según CTE-HE 

Perfiles de uso: 

                                          

Según CTE-HE 

Parámetros característicos de la envolvente térmica: 
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Según CTE-HE 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS PRODUCTOS: 

En el anexo de climatización no se especifica nada al respecto, por lo tanto según CTE-HE: 

En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control 

para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen 

las características exigidas en los apartados anteriores. 

Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 

director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 

establecida.  

El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

Según CTE-HE 

SECCIÓN HE‐2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

TÉRMICAS. 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en 

el proyecto del edificio. 

Según CTE_HE. 
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SECCIÓN HE‐3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

En el Anexo de Electricidad se explica: 

• Emplazamiento de la instalación, descripción de la misma y características. 

• Cálculo de la instalación. 

• Pliego de condiciones: Calidad de los materiales, Normas de ejecución de la instalación, 

Pruebas reglamentarias, Certificados y documentación, Condiciones de uso y Libro de 

órdenes. 

• Planos. 

Pero en este anexo falta hablar de la eficiencia energética de la instalación de Iluminación, ya 

que Según el CTE-HE: 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 

mediante la siguiente expresión: 

                                                      

Potencia instalada en edificio 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 

auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 

 

Sistemas de control y regulación 
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Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 

regulación con las siguientes condiciones: 

• toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 

aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 

sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario 

centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 

control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o 

sistema de pulsador temporizado; 

• se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 

proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones 

de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las 

situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: 

i) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 

cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el 

punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 

medido en grados sexagesimales;  

- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11 

 

ii) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, 

cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 - en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) 

superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la 

planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; 

                                  

- En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea 

superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta 
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donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el 

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, 

expresado en %. 

 

- que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,11 

• Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas de la 

tabla 2.1:  

i) zonas comunes en edificios residenciales.  

ii) habitaciones de hospital.  

iii) habitaciones de hoteles, hostales, etc. iv) tiendas y pequeño comercio. 

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

Procedimiento de verificación 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación: 

 a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando 

que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 

 b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, 

constatando que no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2; 

 c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que 

optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3; 

Justificación del cumplimiento de la exigencia 

Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información: 

 a) relativa al edificio  

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar (PTOT).  

- Superficie total iluminada del edificio (STOT). Documento Básico HE Ahorro de energía 45  

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por 

unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT).  
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b) relativo a cada zona  

- el índice del local (K) utilizado en el cálculo;  

- el numero de puntos considerados en el proyecto;  

- el factor de mantenimiento (Fm) previsto;  

- la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;  

- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;  

- los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas;  

- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo.  

- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar  

- la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W  

 Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y 

regulación que corresponda. 

SECCIÓN HE‐4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 

AGUA CALIENTE SANITARIA. 

SEGÚN CTE-HE 

Ámbito de aplicación 

En nuestro caso: 

Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el 

edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico 

del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Caracterización de la exigencia 

En nuestro caso: 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática 

y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio. 

Cuantificación de la exigencia 

Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas 
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La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 

aportada exigida y la demanda energética anual para ACS o climatización de piscina cubierta, 

obtenidos a partir de los valores mensuales.  

En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a 

una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir 

las necesidades de ACS. 

 

Cálculo 

Cálculo de la demanda 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 

(Demanda de referencia a 60 ºC). 
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En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 

utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

 

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta 

aplicación del DB supone que satisface el requisito básico “Protección frente al ruido”. 
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JUSTIFICACIÓN CTE-HR: 
TODO LO QUE EN ESTE DOCUMENTO APARECE EN ROJO ES PORQUE 
DEBERÍA DE HABERSE INCLUÍDO. 

1  PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN: 

1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección  frente 

al ruido deben: 

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no 
superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de  impactos  
(aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 
2.1del DB HR; 

b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen 
en el apartado 2.2 del DB HR; 

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB HR referentes al ruido y 
a las vibraciones de las instalaciones. 

Debería incluir también: 
2  Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la  secuencia de 

verificaciones que se expone a continuación: 

a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado de aislamiento 
acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los 
recintos de los edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera 
de los procedimientos siguientes: 
a)   mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de 

las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 
b)  mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo 

especificados para cada tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3; 
Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las 

 condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos 

especificadas en el apartado 3.1.4. 

b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de 
reverberación y de absorción acústica de los recintos afectados por esta 
exigencia, mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el 
apartado 3.2. 
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c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado3.3 
referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 

d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción 
expuestas en el apartado 4. 

e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. 
f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas 

en el apartado 6. 
 

3  Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben 

 cumplimentarse las fichas justificativas del Anejo K, que se incluirán en  la 

memoria del proyecto. 

 

 

2.1 Definición de recintos relativos al proyecto 

 

• Unidad de uso: Cada una de las viviendas. 

 Recinto habitable: habitaciones y estancias, incluida la cocina, baños y 

 pasillo y distribuidores 

 Recinto protegido: Dormitorios y comedor. 

• Zona común: Recinto de escalera y ascensor. 

• Recinto de actividad: Garaje, planta sótano. 

• Recinto de instalaciones: Cuarto de instalaciones. caja del ascensor 

• Recinto no habitable: Trasteros. 

• Recinto ruidoso: No existen. 

 

2. DATOS PREVIOS 
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3.1. Valores de límite de Aislamiento. 

� Aislamiento acústico a ruido aéreo. 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las 

cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman 

cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos 

adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

En los recintos protegidos: DORMITORIO Y COMEDOR 

• Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la 

tabiquería no será menor que 33 dBA. 
• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso (separación con 

otras viviendas): 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido 

y cualquier otro del edificio, colindante vertical u horizontalmente con él, 
que pertenezca a una unidad de uso diferente, no será menor que 50 
dBA. 

• Protección frente al ruido procedente de zonas comunes (separación con el 
núcleo de escalera): 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido 
y una zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre 
que no comparta puertas o ventanas, no será menor que 50 dBA. 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de 
éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción 
acústica, RA, del muro no será menor que 50 dBA. 

• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos 
de actividad: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido 
y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante 
vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 

-  

3. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓNDE LAS EXIGENCIAS 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  39 

• Protección frente al ruido procedente del exterior: 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto 

protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la 
tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de 
ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 
de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 

Debería incluir también: 
 

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y 
el exterior, en función del índice de ruido día, Ld.  

Ld dBA  

Uso del edificio  

Residencial y hospitalario  
Cultural, sanitario(1), docente y ad-

ministrativo  

Dormitorios Estancias  Estancias  Aulas  

Ld ≤ 60  30  30  30  30  

60 < Ld ≤ 65  32  30  32  30  

65 < Ld ≤ 70  37  32  37  32  

70 < Ld ≤ 75  42  37  42  37  

Ld > 75  47  42  47  42  
(1)  En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio, como despachos 

médi-cos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.  

 

- El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las 
administraciones competentes o mediante consulta de los mapas 
estratégicos de ruido. En el caso de que un recinto pueda estar 
expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recinto en 
esquina, se adoptará el mayor valor. 

 

- Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido 
día, Ld, se aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica 
relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en 
las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 

- Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de 
patios de manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas 
exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar expuestas 
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directamente al ruido de automóviles, aeronaves, de actividades 
industriales, comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido 
día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona. 

- Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior 
dominante sea el de aeronaves según se establezca en los mapas de 
ruido correspondientes, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, 
D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se incrementará en 4 dBA. 

 

En los recintos habitables: HABITACIONES, ESTANCIAS, COCINA, BAÑO, PASILLO 

Y DISTRIBUIDORES 

• Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la 

tabiquería no será menor que 33 dBA. 
• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso(separación con 

otras viviendas): 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable 

y cualquier recinto habitable colindante vertical u horizontalmente con él, 
que pertenezca a una unidad de uso diferente no será menor que 45 
dBA, siempre que no compartan ni puertas ni ventanas. 

• Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable 

y una zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre 
que no comparta puertas o ventanas, no será menor que 45 dBA. 
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, 
el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 
20 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del muro no será 
menor que 50 dBA. 

• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos 
de actividad: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable 
y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes 
vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA. 
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En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de 

una medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el 

aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos 

cerramientos no será menor que 50 dBA. 

� Aislamiento acústico a ruido de impactos. 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción 

con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla 

para los recintos protegidos: 

En los recintos protegidos: DORMITORIO Y COMEDOR 

• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: 
- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto 

protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista 
horizontal común con cualquier otro que pertenezcan a una unidad de 
uso diferente, no será mayor que 65 dB. 

- Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos 
colindantes horizontalmente con una escalera. 

• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos 
de actividad: 

- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto 
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista 
horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no será mayor que 60 dB. 

 
Debería incluir también: 
En los recintos habitables: HABITACIONES, ESTANCIAS, COCINA, BAÑO, PASILLO 

Y DISTRIBUIDORES 

• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos 
de actividad: 
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- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto 
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista 
horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no será mayor que 60 dB. 

 

3.2. Valores límite de tiempo de reverberación. 

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, 

los acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un 

edificio de uso residencial o docente colindante con recintos habitables con los que 

comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área 

de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del 

volumen del recinto. 

3.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones. 

• Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 
transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las 
sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, 
de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio. 

Debería incluir también: 
• El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 

estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la 
maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, 
extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y 
difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se 
cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el 
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

• El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y 
zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos 
habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica 
correspondientes. 

• Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se 
consideran satisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus 
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reglamentaciones específicas y las condiciones especificadas en los apartados 
3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 

 

 

4.1 Aislamiento acústico al ruido aéreo y a ruido de impactos 

� Datos previos y procedimiento. 
 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse un de 

las dos opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de 

DB HR del CTE. 

• Aplicabilidad del método  

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a 

las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 

Es de aplicación la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencia, con 

una estructura horizontal resistente formada por forjados con elementos aligerantes. 

• Definición de los elementos constructivos 

Las soluciones expuestas se obtienen del Catalogo de Elementos Constructivos, CTE-

DR-002-08. 

Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento 

constructivo. En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m 

y de RA, el primero de ellos es un valor mínimo y el segundo, que figura entre 

corchetes, es un valor medio que tiene en cuenta la amplitud de los productos 

existentes en el mercado. 

 

 

 

4 DISEÑO Y DIMENSIONADO 
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TABIQUERIA  
TIPO: tabiquería de fábrica con bandas elásticas dispuestas al menos en los encuentros 

inferiores con los forjados.  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

ENL 15+LHD7+ENL 15 (87)  (36)  - 
  

ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL  
TIPO 2: Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con 

bandas elásticas en su perímetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las 
hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas. Al tratarse de elementos de dos 
hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o amortiguador de 

vibraciones.  
• separación entre viviendas (unidades de uso diferentes)  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7+ ENL15 (170)  (55)  - 
•  separación zonas común    

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 PARAMETROS ACUSTICOS  

 m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7+ ENL15   (170)  (55)  - 

•  separación un recinto de actividad    

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 PARAMETROS ACUSTICOS  

 m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

No existe en este proyecto   - - - 

•  Separación con un recinto de instalaciones (caja de ascensor)  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

ENL15+LP115+ AP+ LH+ENL15  (170)  (55)  - 
 

 
 

 

MEDIANERAS   
TIPO:   

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

No existen en este proyecto  - - - 

 
Debería incluir también: 
 
Si existen en el proyecto medianera: 
El parámetro que define una medianería es el índice global de 
reducción acústica. 
El valor del índice global de reducción acústica ponderado Ra, de toda 
la superficie del cerramiento que constituya una mediranería de un 
edificio, no será menor que 45 dBA. 
 
 
 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  45 

 
 

FACHADAS  
TIPO: De dos hojas, con una hoja interior de fabrica con bandas elásticas. Al tratarse de 
elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o 

amortiguador de vibraciones. Ventanas practicables abatibles de aluminio lacado con rotura 
de puente térmico y acristalamiento doble con cámara de aire 6/12/6  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

∆RA  

RE+LP115+RM+AT+LHD7+ENL15 (240)  (49)  - 
VENTANAS:  - 32  - 

 
 

ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTAL  
TIPO: Forjado unidireccional de canto 300 mm y piezas de entrevigado cerámicas.  

• separación entre viviendas (unidades de uso diferentes):  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

Ln,w  ∆Ln,w  ∆RA  

FU_BC300mm  333 53  80    
 
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm)  - - - 27  15  

TECHO:YL15+C  - - - 5  5  
•  separación con garaje (unidad de uso y recinto de actividad):  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

Ln,w  ∆Ln,w  ∆RA  

FU_BC300mm  333 53  80  - - 
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm)  - - - 27  15  

TECHO:YL15+C  - - - 5  5  
 

 
CUBIERTAS  

TIPO: soporte resistente formado por forjado unidireccional con elementos de entrevigado 
de bovedillas cerámicas y formación de pendiente de hormigón con áridos ligeros  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

Lw  ∆Lw  ∆RA  

SR: FU_BC300mm  333 53  80  - - 
FP: ARIDOS LIGEROS  - - - - 2  

TECHO:YL15+C  - - - 5  5  
 

SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR  
TIPO:  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
PARAMETROS ACUSTICOS  

m Kg/m2  
RA dBA  

Lw  ∆Lw  ∆RA  

FU_BC300mm  333 53  80  - - 
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm)  - - - 27  15  

TECHO:YL15+C  - - - 5  5  
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• Valor del índice del ruido Ld1 
El valor del índice de ruido Ld1 puede obtenerse en las administraciones 

competentes o mediante consulta de los mapas de ruido . 

Como no disponemos de datos oficiales el valor el índice de ruido Ld1 

aplicamos el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores 

de territorio con predominio de suelo residencial. 

4.2 TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, 

los acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un 

edificio de uso residencial colindante con recintos habitables con los que comparten 

puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de 

absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del 

volumen del recinto. 

• Absorción acústica 
 

Se calcula la absorción acústica A de las zonas comunes, como se indica en la 

expresión 3.26 del apartado 3.2.2 del DB HR del CTE. 

Zonas comunes: 

Falso techo de placas de yeso laminado  αm = 0.06, S=____m2 

Elementos verticales enlucido de yeso   αm = 0.01 

Suelo de baldosas      αm = 0.02 
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Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αi, [m2]; 

Zonas comunes: 

Falso techo de placas de yeso laminado  S=3,50 m2 

Elementos verticales enlucido de yeso   S=38,40 m2 

Suelo de baldosas      S=13,06m2 

No existen muebles 

V volumen del recinto, [m3]. mm coeficiente de absorción acústica medio en el aire, 

para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y de valor 0,006 m-1. 

El término m V m 4, es despreciable en los recintos de volumen menor que 250 m3. 

4.3 RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los 

mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones 

procedente de las instalaciones, y como mínimo las que se indican en el apartado 

3.3.1. 

� Equipos generadores de ruidos estacionarios 
 

Se consideran equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, las 

calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, 

etc… 

• Equipos situados en recintos de instalaciones. 

 

El máximo nivel de potencia acústico admitido de los equipos situados en recintos de 

instalaciones viene dado por la expresión: 

 

  Lw ≤ 70 +10 · lgV −10 · lgT +K·τ2 [dB] 
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Siendo: 

Lw   nivel de potencia acústica de emisión, [dB]; 

V   volumen del recinto de instalaciones, [m3]; 

T   tiempo de reverberación del recinto que se puede calcular según  

  la expresión 3.25, [s]; 

K   factor que depende del tipo de equipo, cuyo valor se obtendrá   

 según la tabla 3.5; 

Τ   transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la    

 instalación cuyo valor máximo puede tomarse de la tabla 3.5. 

Cuando la instalación requiera tener niveles de potencia acústica mayores que el 

indicado deben tenerse en cuenta los niveles de incisión en los recintos colindantes, 

expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 el Ruido. 

• Equipos situados en recintos protegidos. 

El nivel de potencia acústica, Lw, máximo de un equipo que emita ruido (la unidad 

interior de aire acondicionado), situado en un recinto protegido debe ser menor que el 

valor del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, LeqAT, 

establecido en la tabla 3.6 del DB HR: 

 

En el caso de uso residencial: 

• Dormitorios y estancias   LeqAT = 30 dBA 

• Zonas comunes y servicios  LeqAT = 50 dBA 

• Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas 

exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y 

protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondiente. 
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Debería incluir también: 
• Condiciones de montaje 

Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de 

equipos pequeños y compactos o sobre bancada de inercia cuando el equipo no 

posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por 

su función o se necesite la alineación de sus componentes. 

Las bancadas serán de hormigón o de acero de tal forma que tenga la suficientemente 

masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Los soportes 

antivibratorios y los conectores flexibles deberán cumplir la UNE 100153IN. 

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los 

equipos. 

Se colocaran silenciadores en las chimeneas de las instalaciones térmicas si llevan 

incorporados dispositivos electromecánicos. 

� Conducciones y equipamientos 
 

• Hidráulicas 

- Las conducciones colectivas de los edificios se llevarán por conductos aislados 
por los recintos protegidos y habitables. 

- El paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán 
elementos antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, 
abrazaderas y suspensiones elásticas. 

- El anclaje de tuberías colectivas se realiza a elementos constructivos de masa 
por unidad de superficie mayor de 150 kg/m2. 

- En los cuartos húmedos si la instalación de evacuación de aguas está 
descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material 
absorbente acústico en la cámara. 

- La velocidad de circulación del agua se limita a 1m/s en las tuberías de 
calefacción y os radiadores de viviendas. 

- La gritería situada dentro de los recintos habitables será de grupo II, según 
clasificación UNE EN 200. 
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- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de 
grifos de llenado de cisternas de descarga de aire. 

- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos 
elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. 

- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared 
simultáneamente. 

• Aire acondicionado 

- Los conductos deberán estar revestidos de un material absorbente acústico y 
deben utilizarse silenciadores específicos. 

- En el paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán 
elementos antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, 
abrazaderas y suspensiones elásticas. 

- Se usarán rejillas y difusores terminales. 
• Ventilación 

- Deben aislarse los conductos y conducciones verticales e ventilación que 
discurran por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso, los 
conductos de extracción de humos de garajes, que se consideren recintos de 
instalaciones. 

- La instalación de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los 
difusores cumplirán con el nivel de potencia máximo especificado en el punto 
3.3.3.2. 

• Ascensores 

- Las guías se anclarán a los forjados del edificio mediante interposición de 
elementos elásticos, evitándose el anclaje a los elementos de separación 
vertical. La caja del ascensor se considerará recinto de instalaciones a efectos 
de aislamiento acústico. 

- La maquinaria de los ascensores estará desolidarizada de los elementos 
estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones y, 
cuando esté situada en una cabina independiente, esta se considerará recinto 
de instalaciones. 

- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes 
elásticos que aseguren la práctica anulación del impacto contra el marco en las 
operaciones de cierre. 
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- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, está 
montado elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de 
impactos y de las vibraciones. 
 

5 FICHA JUSTIFICATIVA DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

VIVIENDAS TIPO A, B, y C: ENTRE UNIDADES DE USO DIFERENTES 
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Debería incluir también: 

5 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

5.1. Características exigibles a los productos 

1  Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la  protección 

frente al ruido se caracterizan por sus propiedades  acústicas, que debe 

proporcionar el fabricante. 

2  Los productos que componen los elementos constructivos  homogéneos 

se caracterizan por la masa por unidad de superficie  kg/m2. 
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3  Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan 

 por: 

a) la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 
 29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN  29052-
1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los  elementos 
constructivos de separación. 

b) la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y 
 la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en  el caso 
de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y 
bandas elásticas. 

c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias 
 de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio  αm, en 
el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 

d) En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica 
 medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción 
 acústica ponderado, αw. 

 

4  En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las  características 

acústicas de los productos utilizados en los elementos  constructivos de separación. 

5.2. Características exigibles a los elementos constructivos 

1  Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice  global 

de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

 Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de 

 reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA. 

2  Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 

 Los suelos flotantes se caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 
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c) Los techos suspendidos se caracterizan por: 
d) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA; 
e) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 
f) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la 

reverberación. 
3  La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 

RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido 

rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido 

de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. 
 

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de 

las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por: 

f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 

RA,tr, en dBA; 
i) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido 

rosa incidente, C, en dB; 
j) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido 

de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB; 
k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, 

según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas 

de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a 

ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

4  Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, 

 ponderada A, para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos 
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 aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice caracteriza  al 

aireador con dichos dispositivos cerrados. 

5  Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de  instalaciones 

de aire acondicionado o ventilación, a través de los cuales  se produzca la 

transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la  diferencia de niveles acústica 

normalizada para transmisión indirecta,  ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 

6  Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o 

 un aula, se caracteriza por el área de absorción acústica equivalente  medio, 

AO,m, en m2. 

7  En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las  características 

acústicas de los productos y elementos constructivos  obtenidas mediante ensayos 

en laboratorio. Si éstas se han obtenido  mediante métodos de cálculo, los valores 

obtenidos y la justificación de  los cálculos deben incluirse en la memoria del 

proyecto y consignarse en  el pliego de condiciones. 

 En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento  de 

cálculo del índice global de reducción acústica mediante la ley de  masa para 

elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos  lados.En la expresión 

A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del  nivel global de presión de ruido de 

impactos normalizado para  elementos constructivos homogéneos. 

5.3. Control de recepción en obra de productos 

 

1  En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de 

 control para la recepción de los productos que forman los elementos 

 constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que  los 

mismos reúnen las características exigidas en los apartados  anteriores. 

2  Deberá comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  57 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 

determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 
3  En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la  Parte I 

del CTE. 

6 CONSTRUCCIÓN 

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que 

deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de 

obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad 

con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del 

CTE. 

6.1. Ejecución 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a 

lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se 

indicarán las condiciones particulares de ejecución de los elementos constructivos. En 

especial se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes: 

� Elementos de separación verticales y tabiquería 
 

1  Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones  contenidas en 

los elementos de separación verticales no serán  pasantes. Cuando se 

dispongan por las dos caras de un elemento  de  separación vertical, no serán 

coincidentes, excepto cuando se  interponga entre ambos una hoja de fábrica o una 

placa de yeso  laminado. 

2  Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para 

 mecanismos eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se 

 emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los  elementos de 

separación verticales de entramado autoportante. 
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• De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica 
 

1  Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las 

 especificaciones del fabricante de las piezas. 

2  Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones 

de tal manera que no se disminuya el aislamiento  acústico inicialmente 

previsto. 

3  En el caso de elementos de separación verticales formados por dos  hojas 

de fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las  conexiones rígidas entre las 

hojas que puedan producirse durante la  ejecución del elemento, debidas, por 

ejemplo, a rebabas de mortero o  restos de material acumulados en la cámara. El 

material absorbente  acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara 

debe cubrir  toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe 

 fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo  dentro 

de la cámara. 

4  Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al  forjado 

y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los  morteros y pastas 

adecuadas para cada tipo de material. 

5  En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas  (tipo 2) 

cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los  contactos entre el 

enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su  perímetro y el enlucido del 

techo en su encuentro con el forjado superior,   para ello, se prolongará la banda 

elástica o se ejecutará un corte entre  ambos enlucidos. Para rematar la junta, 

podrán utilizarse cintas de  celulosa microperforada. 

6  De la misma manera, deben evitarse: 

a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la 
fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de 
separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta; 
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b) los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su 
perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, 
ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 
 

• De entramado autoportante y trasdosados de entramado 
1  Los elementos de separación verticales de entramado autoportante  deben 

montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102040  IN y los trasdosados, 

bien de entramado autoportante, o bien adheridos,  deben montarse en obra 

según las especificaciones de la UNE 102041  IN. En ambos casos deben 

utilizarse los materiales de anclaje,  tratamiento de juntas y bandas de estanquidad 

establecidos por el  fabricante de los sistemas. 

2  Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros 

 elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para  garantizar la 

estanquidad de la solución. 

3  En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de  placas 

de yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma  que no coincidan las 

juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la  perfilería autoportante. 

4  El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en 

 la cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de 

 material adecuado al ancho de la perfilería utilizada. 

5  En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base 

 de fábrica, se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al  menos 

10 mm de separación entre la fábrica y los canales de la  perfilería. 

� Elementos de separación horizontales 
 

• Suelos flotantes 
1  Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el  

 forjado debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material 

 aislante a ruido de impactos. 
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2  El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del  forjado 

y no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o  sellarán las capas de 

material aislante, conforme a lo establecido por el  fabricante del aislante a ruido de 

impactos. 

3  En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de 

 mortero sobre un material aislante a ruido de impactos y este no fuera 

 impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable  previamente 

al vertido del hormigón. 

4  Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación 

 verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se 

 eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos  constructivos 

perimétricos. 

• Techos suspendidos y suelos registrables 
 

1  Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o 

 por el suelo registrable, debe evitarse que dichos conductos conecten 

 rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 

2  En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no  deben 

formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no 

debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente  previsto. 

3  En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente 

 en la cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de  la 

cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la  estructura 

portante. 

4  Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del  techo 

suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros  con elementos de 

separación verticales entre unidades de uso  diferentes. 
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• Fachadas y cubiertas 
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) 

y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal 

manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 

• Instalaciones 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 

puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos 

constructivos. 

• Acabados superficiales 
 

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos 

constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las 

propiedades absorbentes acústicas de éstos 

6.2 Control de la ejecución 

1  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 

 especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones  autorizadas 

por el director de obra y las instrucciones del director de la  ejecución de la obra, 

conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte  I del CTE y demás normativa 

vigente de aplicación. 

2  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 

 controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la 

 frecuencia indicada en el mismo. 

3  Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier  modificación 

que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en  ningún caso dejen de 

cumplirse las condiciones mínimas señaladas en  este Documento Básico. 
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6.3 Control de la obra terminada 

1  En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la  Parte I 

del CTE. 

2  En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las 

 exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento  acústico a 

ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación,  se realizarán por 

laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en  las UNE EN ISO 140-4 y 

UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la  UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos 

y en la UNE EN ISO 3382  para tiempo de reverberación. La valoración global de 

resultados de las  mediciones de aislamiento se realizará conforme a las 

definiciones de  diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido 

según lo  establecido en el Anejo H. 

3  Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten  tolerancias 

entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los   valores límite establecidos 

en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para  aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB 

para aislamiento a ruido de impacto y  de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

4  En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de 

 admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre,  tales 

como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de  la exigencia 

de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará  con dichos 

dispositivos cerrados. 

6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

1  Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se 

 conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente. 

2  Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o 

 sustitución de los materiales o productos que componen sus elementos 

 constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de 
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 propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las  características 

acústicas del mismo. 

3  Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de  una 

unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el  desplazamiento de la 

tabiquería, modifica sustancialmente las  condiciones acústicas de la unidad. 
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JUSTIFICACIÓN CTE-HS: 
SECCIÓN HS 1 – PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

MUROS 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 1 

Grado de 

impermeabilidad 

Baja SI Es correcta ya que la cara inferior del 

suelo en contacto con el terreo se 

encuentran por encima del nivel 

freático. 

Constitución del 

muro 

C1 SI El muro se construye in situ y por lo 

tanto se utiliza hormigón hidrófugo. 

Impermeabilizació

n 

I2 SI El muro se impermeabiliza mediante 

una pintura impermeabilizante. 

Drenaje y 

evacuación 

D1 SI Se dispone una capa drenante y 

filtrante entre el muro y el terreno. 

 D5 SI Se dispone red de evacuación del 

agua de lluvia en las partes de la 

cubierta que puedan afectar al muro. 

Ventilación de la 

cámara 

No establece 

condiciones 

NO Deben disponerse aberturas de 

ventilación en el arranque y la 

coronación de la hoja interior y 

ventilarse el local al que se abren 

dichas aberturas con un caudal de, al 

menos, 0,7 l/s por cada m2 de 

superficie útil del mismo. Las 

aberturas de ventilación deben estar 

repartidas al 50% entre la parte 

inferior y la coronación de la hoja 

interior junto al techo, distribuidas 

regularmente y dispuestas al 

tresbolillo. (Según HS – 1) 

Condiciones de los 

puntos singulares 

Bandas de 

refuerzo y de 

terminación 

y las de 

continuidad. 

SI  
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Encuentro de muro 

con fachada 

Especifica la 

tipología de 

impermeabili

zación en su 

encuentro y 

su correcta 

disposición. 

SI FALTA AÑADIR: 

Cuando el muro se impermeabilice 

por el exterior, en los arranques de las 

fachadas sobre el mismo, el 

impermeabilizante debe prolongarse 

más de 15 cm por encima del nivel del 

suelo exterior y el remate superior del 

impermeabilizante debe relizarse 

según lo descrito en el apartado 

2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo 

según lo descrito en el apartado 

2.3.3.2. (Según HS – 1) 

 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 1 

Encuentros del 

muro con las 

particiones 

interiores 

Lo especifica SI  

Esquinas y 

rincones 

SI  SI 

(Incompleto) 

FALTA AÑADIR: 

Debe colocarse en los encuentros 

entre dos planos impermeabilizados 

una banda o capa de refuerzo del 

mismo material que el 

impermeabilizante utilizado de una 

anchura de 15 cm como mínimo y 

centrada en la arista. (Según HS – 1) 

Juntas NO 

ESPECIFÍCA 

NO FALTA AÑADIR: 

En el caso de muros hormigonados in 

situ, tanto si están impermeabilizados 

con lámina o con productos líquidos, 

para la impermeabilización de la 

juntas verticales y horizontales, debe 

disponerse una banda elástica 

embebida en los dos testeros de 

ambos lados de la junta.  

(Según HS – 1) 
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SUELOS 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 1 

Estudio geotécnico SI  Se debe realizar un estudio 

geotécnico del terreno para saber la 

naturaleza del suelo donde vamos a 

construir y dónde se encuentra el 

nivel freático. 

Grado de 

impermeabilidad 

2 (baja) SI Según lo dispuesto en la tabla 2.3 del 

HS-1 es correcto. 

Constitución del 

suelo 

C2 Y C3 SI  

Impermeabilización No especifica NO FALTA AÑADIR: 

I2 Debe impermeabilizarse, mediante 

la disposición sobre la capa de 

hormigón de limpieza de una lámina, 

la base de la zapata en el caso de 

muro flexorresistente y la base del 

muro en el caso de muro por 

gravedad. Si la lámina es adherida 

debe disponerse una capa 

antipunzonamiento por encima de 

ella. Si la lámina es no adherida ésta 

debe protegerse por ambas caras con 

sendas capas antipunzonamiento. 

Deben sellarse los encuentros de la 

lámina de impermeabilización del 

suelo con la de la base del muro o 

zapata.  

(Según HS – 1) 

Drenaje y 

evacuación 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

NO FALTA AÑADIR: 

D1 Debe disponerse una capa 

drenante y una capa filtrante sobre 

el terreno situado bajo el suelo. 

(Según HS – 1) 
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Tratamiento 

perimétrico 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

NO FALTA AÑADIR: 

P1 La superficie del terreno en el 

perímetro del muro debe tratarse 

para limitar el aporte de agua 

superficial al terreno mediante la 

disposición de una acera, una zanja 

drenante o cualquier otro elemento 

que produzca un efecto análogo.  

P2 Debe encastrarse el borde de la 

placa o de la solera en el muro. 

(Según HS – 1) 

Sellado de juntas NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

NO FALTA AÑADIR: 

S1 Deben sellarse los encuentros de 

las láminas de impermeabilización 

del muro con las del suelo y con las 

dispuestas en la base inferior de las 

cimentaciones que estén en contacto 

con el muro. 

(Según HS – 1) 

Condiciones puntos 

singulares 

OK SI  

Encuentro de suelo 

con muros 

OK SI  

Encuentros entre 

suelo y partición 

interior 

OK SI  
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FACHADAS: 

 PROYECTO  CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO 

COMO REFERENCIADA EL 

CTE HS 1 

Grado de impermeabilidad Grado de 

exposición al 

viento = V3. 

Grado de 

impermeabilización 

= 2. 

SI  

 

 

 

 

 

 

FACHADA 

LADRILLO 

CARA-VISTA 

 

Resistencia a la 

filtración del 

revestimiento 

exterior. 

NO SE ESTABLECEN 

CONDICIONES 

NO FALTA AÑADIR: 

R1 El revestimiento 

exterior debe tener al 

menos una resistencia 

media a la filtración. 

(Según HS – 1) 

Resistencia a la 

filtración de la 

barrera contra 

penetración de 

agua 

B1   OK SI  

Composición de 

la hoja principal 

C1     OK 

J1 

N1 

SI  

 

 

 

FACHADA 

LADRILLO 

ENFOSCADO 

Y 

PINTADO 

Resistencia a la 

filtración del 

revestimiento 

exterior. 

R1 SI  

Revestimientos 

continuos de las 

siguientes 

características 

OK SI  

Composición de 

la hoja principal 

C1 SI  

Higroscopicidad NO SE ESTABLECEN SI FALTA AÑADIR: 
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CONDICIONES H1 Debe utilizarse un 

material de 

higroscopicidad baja, que 

corresponde a una fábrica 

de: - ladrillo cerámico de 

succión ≤ 4,5 kg/m2 .min, 

según el ensayo descrito 

en UNE EN 772-11:2001 y 

UNE EN 772-

11:2001/A1:2006; - piedra 

natural de absorción ≤ 2%, 

según el ensayo descrito 

en UNE-EN 13755:2002. 

(Según HS – 1) 

Condiciones puntos singulares Ok SI  

Juntas de dilatación Ok SI  

Encuentro fachada con forjados Ok (pone dibujo y 

todo) 

SI  

Encuentro cámara de aire 

ventilada con los forjados 

Ok (Con 

esquema/dibujo) 

SI  

Encuentro de la fachada con la 

carpintería 

Ok  Si Falta figura con del detalle. 

Antepechos y remates 

superiores de fachada 

Ok SI  
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Aleros y cornisas NO SE ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTAS: 

 PROYECTO CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 1 

Condiciones de las 

soluciones 

constructivas 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No  FALTA AÑADIR: 

 

1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:  

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección 
y de impermeabilización que se vaya a utilizar;  

b)  una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, 
según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que 
vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;  

c)  una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles;  

d)  un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;  
e)  una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el 

contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 

FALTA AÑADIR: 

Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior 

para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la 

fachada deben  

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para 

evitar que el agua se filtre a través de ellos;  

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados 

o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se 

resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre 

en el encuentro y en el remate;  

c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de 

lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.  

2 En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto.  

3 La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de 

ella un puente hacia la fachada. 
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impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; 
f)  una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y 

el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o 
el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;  

g)  una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, 
cuando  

h)  una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando i) se 
utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse 
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta 
una capa filtrante;  

i)  una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida; 

j)  un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización 
sea autoprotegida;  

k)  un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

              (Según HS – 1) 

 

Sistema de 

formación de 

pendientes 

Ok Si  

Aislamiento 

térmico 

Ok Si  

Capa 

impermeabilización 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

1 Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.  

2 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 

 3 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 

sistemas adheridos.  

4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte 

para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no 

adheridos. 

 5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

              (Según HS – 1) 

Capa de protección Ok Si  

Solado fijo Ok Si  
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Tejado Ok Si  

Cubiertas planas Ok Si  

Juntas de 

dilatación 

Ok Si  

Encuentro de la 

cubierta con un 

paramento vertical 

Ok Si  

Encuentro de la 

cubierta con el 

borde lateral 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:  

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 

paramento;  

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 

10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del 

paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

(Según HS – 1) 

Encuentro de la 

cubierta con un 

sumidero o un 

canalón 

Ok Si  

Rebosaderos NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

1 En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su 

perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:  

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante;  

b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de 

los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;  

c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que 

comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.  

2 La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma 

de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que 

sirvan.  
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3 El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del 

más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y 

en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 

 4 El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y 

disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

(Según HS – 1) 

Rincones y 

esquinas 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los 

dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

Accesos y 

aberturas 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las 

formas siguientes:  

a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la 

cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del 

hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

 b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo 

hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la 

cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin 

antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 

(Según HS – 1) 

Cubiertas 

inclinadas 

Ok Si  

Encuentro de la 

cubierta con un 

paramento vertical 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

 

1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ.  

2 Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 

25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la 

descrita en las cubiertas planas.  



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  74 

3 Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y 

realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.  

4 Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 

protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 

mínimo desde el encuentro 

(Según HS – 1) 

Alero NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 

soporte que conforma el alero. 

(Según HS – 1) 

Borde lateral NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o 

baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 

especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

(Según HS – 1) 

Cumbreras y 

limatesas 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 

como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 

 2 Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 

deben fijarse. 

(Según HS – 1) 

Canalones NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. 

 2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 

 3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre 
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el mismo. 

 4 Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 

que quede por encima del borde exterior del mismo. 

(Según HS – 1) 

 

CONSTRUCCIÓN: 

 PROYECTO  CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 1 

Fachada  Ok Si  

Cubiertas Ok Si  

Ejecución  Ok Si  

 

SECCIÓN HS‐2: RECOGIDA Y EVACIACIÓN DE RESIDUOS 

 PROYECTO CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 2 

Diseño y 

dimensionado 

OK SI  

 

En este apartado esta todo correctamente detallado en el proyecto y conforme al CTE. 

SECCIÓN HS‐3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: 

 PROYECTO CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 3 

Caracterización y 

cuantificación de 

la exigencia 

Ok si  

Condiciones 

generales de los 

sistemas de 

ventilación 

Ok Si  
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Medios de 

ventilación 

natural 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 Deben disponerse aberturas mixtas en la zona común al menos en dos partes opuestas del 

cerramiento, de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la abertura más 

próxima.  

2 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la partición situada entre cada 

trastero y esta zona debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas 

verticalmente 1,5 m como mínimo.  

3 Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona común a través de sus 

aberturas de admisión y extracción, estas deben comunicar directamente con el exterior y la 

separación vertical entre ellas debe ser como mínimo 1,5 m. 

(Según HS-3) 

Medios de 

ventilación 

híbrida y 

mecánica 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción debe situarse en la 

zona común. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de 

aberturas de paso. 

 2 Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente con el exterior y 

las aberturas de extracción deben estar conectadas a un conducto de extracción.  

3 Para ventilación híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el 

exterior.  

4 Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción  

5 En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben disponerse de tal 

forma que ningún punto del local diste más de 15 m de la abertura más próxima.  

6 Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como mínimo. 

(Según HS-3) 

Condiciones 

particulares de 

los elementos 

Ok Si  

Conductos de 

extracción 

Ok Si  
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Productos de 

construcción  

Ok Si  

Ejecución OK Si  

 

SECCIÓN HS‐4: SUMINISTRO DE AGUA. 

 Esta sección está completamente detallada en el ANEXO DE FONTANERÍA en el cual se 

detalla toda la normativa a seguir en esta instalación.  

 PROYECTO CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 4 

Calidad del agua Ok Si  

Protección contra 

retornos 

Ok Si  

Condiciones 

mínimas de 

suministro 

Ok Si  

Mantenimiento NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo 

requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los 

contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda 

llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.  

2 Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, 

deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo 

cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas 

o registros. 

(Según HS-4) 

Ahorro de agua NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No FALTA AÑADIR: 

1 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 

para cada unidad de consumo individualizable.  

2 En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 
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ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

 3 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas 

deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

(Según HS-4) 

 

 Todas las características tanto de la construcción como del dimensionado del anexo 

cumplen con las especificaciones del CTE. 

SECCIÓN HS‐5: EVACUACIÓN DE AGUAS. 

 PROYECTO CUMPLE 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIADA EL CTE HS 4 

Caracterización y 

cuantificación de 

las exigencias 

NO SE 

ESTABLECEN 

CONDICIONES 

No  FALTA AÑADIR: 

1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido 

en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

 2 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 

distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe 

evitarse la retención de aguas en su interior.  

3 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras. 

 4 Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 

patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.  

5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 

cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 6 La instalación no debe utilizarse para 

la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

(Según HS-4) 

Diseño OK Si  

Dimensionado Ok Si  
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JUSTIFICACIÓN CTE-SI: 
SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 

Compartimentación en sectores de incendio 

Se justifican los sectores de incendio: 
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Locales de riesgo: 

 

Justificación de reacción al fuego, Según CTE-SI: 

 

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

Se encuentra todo justificado correctamente en el apartado SI de la memoria. 

En las fachadas, en cuanto al riesgo de propagación horizontal, deberán ser EI 60 o estar 

separados la distancia que indique en normativa, en el caso de acceso a viviendas será de 

0.50m. 

En caso de riesgo de propagación vertical, se colocaran EI 60 en una franja de 1m de altura, 

medida sobre el plano de fachada. 

La cubierta está justificado que tendrá una resistencia al fuero REI 60. 
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SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

 

Número de salidas y longitud recorrido de evacuación: 

 

Dimensiones medios de evacuación: 
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Planos: 
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SECCIÓN SI 4: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

Según la tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios del CTE-SI, en 

nuestra memoria aparece resumido para nuestra vivienda esta tabla. 

 

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

En la memoria se especifican todas las dimensiones necesarias para esta intervención, 

cumpliendo el CTE. Adjuntándose esta tabla. 
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SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 

ESTRUCTURA. 

Según la memoria que cumple con el CTE: 

Elementos estructurales principales: 

 

Elementos estructurales secundarios: 

• Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 

ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, 

la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede 

ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, 

etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la 

resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser 

accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea 

protegida. 

• Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales 

como carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 

23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el 

certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan 

cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

Cálculo de ventilación escaleras: 

• Volumen vestíbulo previo: 7.70 m3. 

• Sección de tubería proyectada: 70cm2. 

• Conductos proyectados: 15 x 15 cm. 

Cálculo del sistema de ventilación para el control de humos y temperatura: 
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En la memoria no se justifica la resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Soportes y muros:  

Según CTE-SI tabla c-2: 

 

Vigas con tres caras expuestas al fuego: 

 

Losa maciza; 
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JUSTIFICACIÓN CTE-SUA: 
SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

CAÍDAS. 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO 

CTE 

EXPLICACIÓN TOMANDO 

COMO REFERENCIA EL 

CTE  

 

Resbaladicidad de 

los suelos 

Clase 2 SI El valor de la resistencia 

al deslizamiento esta 

entre 35 < Rd < 45, por 

lo que según tabla 1.1 

CTE es clase 2. 

 

 

Discontinuidades en 

el pavimento 

Juntas y resaltos en 

zonas comunes <4 

SI  

En pavimento 

perforaciones <1.5cm 

SI  

Zona de circulación sin 

escalones aislados. 

SI  

Desniveles Protección con barreras Si  

 

 

Características 

barreras de 

protección 

Escaleras: barandillas 

0.90cm 

Si  

Entre 30 y 50 cm sobre el 

suelo sin puntos de 

apoyo 

SI 

 

 

Entre 50 y 80 cm sobre el 

suelo no existirán 

salientes de más de 15 

cm fondo 

SI  

 

 

 

 

 

Escalera: 

- Trazado: 3 
tramos. 

- Anchura: 1.00m. 
- Huella: 28cm. 
- Contrahuella: 

18.50cm 

Si  La anchura de cada 

tramo será de 0,80 m, 

como mínimo. 

La contrahuella será de 

20 cm, como máximo, y 

la huella de 22 cm, como 

mínimo. 
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Escaleras y rampas 

(Según CTE-SUA) 

Cumple con 

13<C<17.50cm (zon uso 

público) y con 2C + H = 

63cm (54cm < 2C + H < 

70cm) 

Si  

Pasamanos No pone nada NO  

Según CTE-SUA: 

- Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se 
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos 
lados. 

- Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 
m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en 
escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

- En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, 
el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso 
Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se 
prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.  

- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas 
infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 65 y 75 cm.  

- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y 
su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 

 

 

Limpieza 

acristalamientos 

exteriores 

Toda la superficie 

exterior del 

acristalamiento se 

encontrará comprendida 

en un radio de 0,85 m 

desde algún punto del 

borde de la zona 

practicable situado a una 

altura no mayor de 1,30 

m. 

Si Según figura 5.1. 
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SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO CTE EXPLICACIÓN 

TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL CTE  

 

 

Impacto con 

elementos fijos 

Altura libre pasos: 

2.50>2.20m. 

Altura libre puertas: 

2.03>2.00 m. 

Altura libre bajo 

terrazas: 2.50>2.20 m. 

Si  

Impacto con 

elementos 

practicables 

Puerta acceso 

vivienda anchura 

menor de  2.50 m no 

invade 

Si  

Impacto elementos 

frágiles 

Cumple con lo 

expuesto en el CTE. 

Si  

 

Atrapamiento 

No existen elementos 

con riesgo de 

atrapamiento 

Si  

 

SECCIÓN SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO CTE EXPLICACIÓN 

TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL CTE  

 

 

 

 

Las puertas de los 

baños y aseos 

dispondrán de un 

sistema de 

desbloqueo desde el 

exterior y las 

estancias tendrán 

iluminación 

Si  
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Aprisionamiento controlada. 

Fuerza de  las puertas 

de salida de 140N 

Si  

 

SECCIÓN SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR ILUMINCIÓN INADECUADA. 

 PROYECTO CUMPLIMIENTO CTE EXPLICACIÓN 

TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL CTE  

 

Alumbrado normal 

en zonas de 

circulación 

Iluminancia: 

Zona exterior: 20 lux. 

Zona interior: 100 lux 

Factor de iluminación 

media 40% min. 

Si  

 

 

 

Alumbrado de 

emergencia 

Se dispondrá alumbrado 

de emergencia 

Si  

Se ha previsto alumbrado 

de emergencia: 

- Recorrido de 
evacuación. 

- Aparcamiento 
- Locales de riesgo 

especial. 

Si  

 

 

 

Posición y 

características de 

las luminarias 

2 m. por encima del niel 

del suelo y una en cada 

puerta de salida. 

Si  

Se dispondrán en los 

siguientes puntos: 

- Puertas 
recorridos de 
evacuación. 

- Escaleras. 
- Cambio nivel. 
- Cambios de 

dirección. 

Si  
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SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 

Esta exigencia básica no es de aplicación para nuestro proyecto. 

SECCIÓN SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

AHOGAMIENTO. 

 En el proyecto no existen piscinas o pozos. 

 Los depósitos y conducciones no están abiertos y por lo tanto no presentan riesgo de 

ahogamiento. 

SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 

 Este apartado solo es aplicable a la zona de uso de aparcamiento en nuestro caso.  

 PROYECTO CUMPLIMIENTO CTE EXPLICACIÓN 

TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL CTE  

 

Características 

constructivas 

Zona de acceso 

vehículo: 

Longitud de 4.5m y 

pendiente <5. 

Si  

 

 

Protección recorridos 

peatonales 

Acceso y salida de 

peatones será 

independiente del de 

vehículos 

Si  

No son necesarios 

recorridos 

peatonales 

Si  

 

Señalización 

Velocidad máxima 

20km/h 

Si  

Sentido circulación Si  

Zona de transito Si  
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SECCIÓN SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
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DIARIO DE OBRA DEL 
PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN: 

LA EMPRESA 
 La empresa en la cual se han realizado los trabajos pertinentes al seguimiento 
económico y programación de la obra es ZENA LATERIS, S.L., una constructora de 
ámbito provincial en calidad de constructora de la ejecución de la obra “Siete viviendas 
renta libre, trasteros y garaje” en Albacete.  

La constructora subcontratará el 100% de los trabajos que se realizan. La 
forma de adjudicación de las diferentes partidas de la obra será mediante 
comparativos de precios de las diferentes empresas que ofrezcan los trabajos a 
realizar, seleccionando aquella que con igualdad de características de materiales y 
mano de obra, ofrezca el precio más económico. 

La ejecución de la obra “Siete viviendas renta libre, trasteros y garaje”, será 
llevada a cabo por la empresa ZENA LATERIS, S.L., siendo la propiedad de la obra 
ECOHOGAR, S.L. 

 El tipo de promoción es privada, ya que es la empresa constructora la que 
decide acogerse a los beneficios de la construcción y no la administración pública. 

 La forma de cobro por parte de la constructora es mediante certificaciones 
mensuales con un régimen económico de precio cerrado, lo cual significa que sólo se 
cobrarán los precios del presupuesto inicial de la obra y los cambios valorados que 
sean aceptados por el promotor. 

 El presupuesto es cerrado por lo tanto la cifra final dada en el presupuesto no 
podrá sobrepasarse, en principio, de manera general. En lo referido a las partidas 
desglosadas de forma individual si se cobraran los metros ejecutados al precio cerrado 
pudiendo sobrepasar el inicial o quedándose por debajo. 

 Las certificaciones deben realizarse por la Dirección Facultativa, pero en este 
caso la D.F. deroga en los Jefes de Obra para la realización de la certificación que 
posteriormente se les entrega para ser revisada y dar la aprobación a la propiedad. 
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DATOS DE LA PROPIEDAD: 
PROMOTOR INVERSIONES INMOBILIARIAS HM 2.012 S.L. 
DIRECCIÓN C/ BLASCO DE GARAY, 7 
LOCALIDAD 02003 ALBACETE 

DATOS DEL PROYECTO: 
SITUACIÓN C/IBAÑEZ IBERO, 21. 
LOCALIDAD 02005 ALBACETE 
ARQUITECTOS REDACTORES D. ANDRES TORRENTE GARAVILLA. 
COACM. 811 D. DIEGO TORRENTE GARAVILLA. COACM. 2022 

EL SOLAR Y EL EDIFICIO: 
El solar está situado en la Calle Ibáñez Ibero, nº 21 de la Provincia de Albacete. 
Aparentemente no existe desnivel alguno en el solar. 
La orientación de la parcela es Norte-Sur coincidiendo con su eje longitudinal, 
siendo Norte la fachada principal a la vía pública. 
 

 
 
Se trata de un edificio Residencial de 7 viviendas situado en Albacete, en la zona de 
ensanche de la ciudad, al lado de la plaza de Toros de Albacete y del Recinto Ferial, a 
1Km.  del centro de la ciudad. 

El edificio se encuentra entre dos medianeras. 
 En un principio la propiedad solicitó un proyecto de un edificio que 
constara de un garaje, 8 viviendas y trasteros, pero posteriormente se modificó 
y se tomó la decisión de eliminar una vivienda y convertirla en otro garaje con 7 
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plazas de garaje. Por lo tanto el edificio constaría finalmente de 7 viviendas, 
dos garajes y trasteros. 
 El uso característico del edificio es residencial. 

EL CONVENIO  CON LA EMPRESA: 
 El convenio se realiza a principios de Junio con la Universidad, en ese 
momento la obra estaba comenzando, se habían realizado los procesos de limpieza y 
desbroce del solar, vallado del mismo y el estudio topográfico del solar, para 
corroborar que los datos del proyecto eran correctos, en cuanto a dimensiones del 
mismo. 

 Mis tareas a realizar en la empresa durante el periodo de prácticas, serían las 
de ayudar al jefe de obra en todas sus tareas, por lo tanto debería realizar: 

• Estudio y análisis del proyecto antes de comenzar la obra. 

• Re estudio de mediciones del proyecto. 

• Replanteos en obra.   

• Realizar comparativos de las empresas a subcontratar. 

• Realizar una documentación gráfica de la obra y el diario de obra. 

• Constatar que se cumple el plan de seguridad y salud.  

• Realizar la planificación temporal y económica de la obra. 

• Estar pendiente de los permisos que se deban pedir. 

• Realizar las certificaciones mensuales. 
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FECHA:             

29/05/1012(Primer día de 

prácticas) 

 
FICHA Nº:    1 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Finalización de limpieza y desbroce del terreno 

• Interpretación de los planos en el estudio. 

• Reestudio del proyecto. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Peón de obra Realizando limpieza y desbroce 

Jefe de obra y becaria (yo) Comprobar que el terreno se queda en buen 

estado y realización de fotografías del 

mismo. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Retroexcavadora 

Utensilios de desbroce y limpieza manuales 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

No se recepcionó ningún material 

 

MATERIAL ACOPIADO 

No se encuentra ningún material acopiado 

 

OBSERVACIONES 

El solar en la fecha actual se encuentra en perfecto estado para el comiendo del movimiento 

de tierras. 

El solar se encuentra perfectamente vallado para mantener la seguridad de los viandantes. 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FECHA:   31/05/1012            
FICHA Nº:    2 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Medición real del solar después de la limpieza y desbroce para estudiar las posibles 
desviaciones con las mediciones en los planos del proyecto. 

• Pedido de eliminación de unos cables de alta tensión que nos perjudican en nuestro 
solar. Comunicación a Iberdrola para que vengan a retirarlos. 

• Estudiamos el estado de las medianeras colindantes después de la demolición. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Jefe de obra Estudio del terreno 

Becario (Yo) Estudio del terreno 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Aparatos de medición. Retroexcavadora 

 

INCIDENCIAS 

• Cables de alta tensión que perjudican los trabajos. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FECHA:           4/06/2012   
FICHA Nº:    3 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Trabajo de estudio de proyecto en oficina. 

• Realización de la planificación de obra. 

• Reajustes en los planos de cimentación después de medir el terreno a pie de obra. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Durante esta semana no habrá personal en obra ya que se realizará todo el trabajo en el 

estudio. 

 

OBSERVACIONES 

Un proyecto puede estar correctamente redactado y proyectado, pero siempre surgen 

problemas y desviaciones en cuanto a las mediciones, ya que no es lo mismo realizar un 

proyecto de un edificio de viviendas, tomando como referencia una planta medida con la 

edificación previa a la demolición que con el terreno ya preparado. 

Una vez demolido el edificio y quedadas a la vista las medianeras observamos que es 

necesario en algunas zonas de las mismas, rellenarlas con hormigón para que nuestra 

medianera por ejecutar sea uniforme en todas sus partes. 
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FECHA:         Semana       

                   11/06/2012 

 
FICHA Nº:    4 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Excavación del terreno hasta la cota -1.5m. 

• Estudio de lugar de colocación de la grúa. 

• Instalación de la grúa torre. 

• Transporte de tierras. 

• Realización de la rampa de acceso al solar hasta la cota -1.5. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Maquinista de la retroexcavadora Jefe de obra (no todo el tiempo) 

Gruísta Becario (Yo) 

Personal cualificado para instalación de la 

grúa 

1 Oficial de primera 

2 Pones de obra  

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Camión (transporte de tierras) 

Retroexcavadora Camión - Cubeta (En hormigonado) 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla Materiales de encofrado 

Setas de protección de ferralla Hormigón 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Materiales de encofrado 

 

OBSERVACIONES:  Buena ejecución del movimiento de tierras y planificación en obra. 
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FECHA:         Semana       

                   18/06/2012 

 
FICHA Nº:    5 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Excavación del muro de contención perimetral de medianería. 

• Hormigonado del muro de contención. 

• Picado de la medianera colindante para introducción de las armaduras de los 
pilares. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Encargado del manejo de la grúa. 

Maquinista de la retroexcavadora Persona encargada y cualificada para la 

utilización de ésta máquina. 

Oficiales de la construcción Realizan los trabajos a pie de obra. 

2 Peones Realizan los trabajos a pie de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa torre 

Retroexcavadora 

Cuba de hormigonado (cuando ha sido necesaria) 

Picador mecánico. 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Barandillas de seguridad Ferralla 

Elementos de encofrado Cubeta hormigonado manual 

Elementos de andamiaje  
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MATERIAL ACOPIADO 

Elementos de encofrado Ferralla 

Puntales  

 

INCIDENCIAS 

Hemos tenido complicaciones con la excavación y hormigonado del muro de medianería, ya 

que como comentaba en fichas anteriores las mediciones del solar en plano con la realidad 

no coincidían, por lo tanto para no perder dimensiones de las viviendas, hemos tenido que 

picar parte de la medianera colindante para introducir en ella los muros de contención y los 

pilares de nuestra edificación. 

 

OBSERVACIONES 

El solar de la obra es muy pequeño, hay poco espacio de acopio de materiales, y no 

disponemos de zona de acopio fuera del solar, por lo tanto el material acopiado debe estar 

en el  mismo solar. Deberemos tener acopiado sólo el material necesario a corto plazo para 

no estar cambiándolo de sitio continuamente y llevar una muy buena organización de los 

trabajos a realizar para el correcto funcionamiento de los trabajos en obra. 

No disponemos de sitio físico en un principio mientras se realizan los trabajos de 

cimentación para la colocación de un aseo para los trabajadores. 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FECHA:         Semana       

                   25/06/2012 

 
FICHA Nº:    6 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Seguimos con la ejecución de pilares y muro de contención. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Encargado del manejo de la grúa. 

Maquinista de la retroexcavadora Persona encargada y cualificada para la 

utilización de ésta máquina. 

Oficiales de la construcción Realizan los trabajos a pie de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa torre 

Retroexcavadora 

Cuba de hormigonado (cuando ha sido necesaria) 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Barandillas de seguridad Ferralla 

Elementos de encofrado Cubeta hormigonado manual 

Elementos de andamiaje  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Elementos de encofrado Ferralla 

Puntales  
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FECHA:            Día       

                   10/07/2012 

 
FICHA Nº:    7 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Excavación de las zanjas para la introducción de las tuberías de saneamiento. 

• Transporte de tierras. 

• Introducción de las tuberías en las zanjas. 

• Una vez realizada la instalación de las tuberías, tapado de las zanjas. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial de 1º Persona encargada de los trabajos realizados 
en obra 

2 Peones  Persona realiza los trabajos en obra. 

2 Instaladores de saneamiento Persona responsable de los trabajos a 
realizar de la instalación de saneamiento. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Camión 

Retroexcavadora Picador neumático 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Tuberías de saneamiento Ferralla 

Puntales  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferrala Material de encofrado 

Puntales Tuberías 
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OBSERVACIONES 

El espacio de trabajo para la retroexcavadora es muy limitado por las dimensiones del solar 

y por la realización de zanjas que entorpecen su movimiento, por lo cual se ha hecho la 

instalación subterránea de las tuberías lo más rápido posible para poder volver a tapar las 

mismas y que la retro vuela a tener espacio de movilidad. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

   

 

 
 

 

 

 

En esta imagen se puede apreciar 

el poco espacio para la movilidad 

de la retroexcavadora. 

Continúan los trabajos de 

excavación y realización de muro 
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FECHA:         Día       

                   11/07/2012 

 
FICHA Nº:    8 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Realización del muro de contención de la medianera izquierda del edificio. 

• Colocación de las armaduras de los pilares de esa planta. 

• Realización del encofrado de los pilares de esa planta. 

• Hormigonado del muro de contención y de los pilares. 

• Vibrado del hormigón vertido en pilares. 

• Inspección de seguridad. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Conductor camión-cubeta (no todo el 
tiempo) 

Persona encargada del transporte del 
hormigón de la central a la obra. 

Laboratorio (no todo el tiempo) Encargado de realizar las probetas del 
homigón 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Vibrador 

Cubeta vertido de hormigón Camión-Cubeta 

Retroexcavadora  
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RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón Ferralla 

Puntales Materiales de encofrado 

Setas protección puntas de ferrallas  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Puntales 

 

INCIDENCIAS 

La obra no se encuentra muy bien en cuanto a seguridad, los trabajadores debido al calor 

descuidan sus EPI´s y su propia seguridad con la utilización de escaleras y andamios. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 
 

  

Hormigonado del muro de 

contención y de su zapata. 

Esquina del muro de contención 

terminada. 
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Encofrado y hormigonado de los 

pilares 
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FECHA:         Día       

                   13/07/2012 

 
FICHA Nº:    9 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Realización del muro de contención de la medianera izquierda del edificio. 

• Hormigonado del muro de contención y de los pilares. 

• Vibrado del hormigón. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Conductor camión-cubeta (no todo el 
tiempo) 

Persona encargada del transporte del 
hormigón de la central a la obra. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Vibrador 

Cubeta vertido de hormigón Retroexcavadora 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón Ferralla 

Puntales Materiales de encofrado 

Setas protección puntas de ferrallas  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Puntales 
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OBSERVACIONES 

La elaboración del muro de contención está ralentizando un poco la obra. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FECHA:         Día       

                   17/06/2012 

 
FICHA Nº:    10 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Excavación de tierras hasta la cosa -2.77. 

• Realización de la cimentación cota -2.77. 

• Vertido de gravilla y hormigón de limpieza forjado cota -1.29. 

• Vertido hormigón del forjado. 

• Desmontaje del encofrado de los pilares de esa planta. 

• Transporte de tierras. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Conductor camión-cubeta (no todo el 
tiempo) 

Persona encargada del transporte del 
hormigón de la central a la obra. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Vibrador 

Cubeta vertido de hormigón Retroexcavadora 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Puntales Material de encofrado 
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Utensilios de obra Maquinaria de obra 

 

 

OBSERVACIONES 

Para poder hormigonar el forjado de la cota -1.29, se deben ir moviendo los materiales 

acopiados, esto hace que el vertido del hormigón se realice en más veces de las necesarias. 

Los andamios no cumplen con las normas de seguridad 

Los trabajadores no llevan el casco. 

Las escaleras que están utilizando no están bien ancladas. 

Colocación de barandillas en el perímetro de la rampa. 
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FECHA:         Día      

                   18/07/2012 

 
FICHA Nº:    11 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Vertido y hormigonado del muro cimentación -2.77. 

• Colocación toma a tierra. 

• Vertido hormigón de limpieza para zapata de ascensor. 

• Vibrado hormigón del muro perimetral. 

• Finalización de excavación cota -2.77. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Conductor camión-cubeta (no todo el 
tiempo) 

Persona encargada del transporte del 
hormigón de la central a la obra. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Retroexcavadora 

Vibrador Hormigonera 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Maderas de encofrado 
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Puntales  

 

OBSERVACIONES 

Dificultad a la hora de colocar los puntales para sujetar el encofrado del muro de 

contención. 

Falta de espacio de acopio. 

El andamio esta colocado sobre una superficie rodada y o debería de usarse. 

El firme del solar donde están trabajando los operarios, no está en muy buenas condiciones 

de seguridad y salud, ya que las excavaciones superan los 2m de profundidad y no tienen 

barandillas ni ningún tipo de seguridad. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Hormigonado y vibrado del muro 

de contención. 

Colocación de la toma a 

tierra. 
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En esta imagen se puede 

apreciar la problemática del 

acopio y la mala situación del 

firme de trabajo sin 

protecciones anti caída. 
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FECHA:         Día     

                   19/07/2012 

 
FICHA Nº:    12 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Desencofrado del muro de contención hormigonado el día anterior. 

• Supervisión de las escaleras en obra utilizadas, ya que había falta de seguridad y 
salud en la obra 

• Movimiento de acopios en la obra para poder continuar con el hormigonado del 
suelo. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Retroexcavadora 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

No se recibe material  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Puntales 

Tableros de encofrado  

 

OBSERVACIONES 

Las comentadas en el día anterior. 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

   

                                                   

   

 

  

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  121 

FECHA:         Semana       

                   23/07/2012 

 
FICHA Nº:    13 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• A lo largo de esta semana se ha terminado de hormigonar todo el perímetro de 
muro de contención. 

• Se han introducido las armaduras necesarias para las vigas riostras que unen el 
muro de contención con las cimentaciones de la solera de la cota -2.77, y se han 
hormigonado todas ellas. 

• Vibrado y secado del hormigón vertido. 

• Desencofrado del muro de contención y de la losa de cimentación. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

Inspectora de calidad El miércoles de esta semana hemos tenido 

visita de la inspectora de calidad. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Retroexcavadora 

Vibrador Camión-cubeta 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla Hormigón 

Puntales Material de encofrado 
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MATERIAL ACOPIADO 

Todo el material necesario para los encofrados. 

 

OBSERVACIONES 

Lo comentado los días anteriores, gran dificultad para hormigonar por el especio limitado de 

acopio y la necesidad de mover continuamente todo lo acopiado. 
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FECHA:         Día   

                   1/08/2012 

 
FICHA Nº:    14 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Terminan de desencofrar los pilares que hormigonaron la semana anterior. 

• Comienzan a formar el encofrado para la primera planta. Colocación de puntales y 
tableros de madera. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Para ayudar con el movimiento de los 

tableros y mover el material acopiado de un 

lugar a otro para que no moleste. 

Andamio de borriquetas Andamio tubular 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Todo el material necesario para el encofrado. Tableros, puntales, guías metálicas de apoyo 

de los tableros de madera.  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Puntales Tableros de madera 

Regles metálicos  
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OBSERVACIONES 

Dificultades para acopiar los materiales. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

 

          

         

En la imagen se puede apreciar el 

comienzo de formación del 

encofrado para la planta superior 

al fondo del solar. También se ve 

la falta de desencofrado de algún 

pilar y el material acopiado en 

obra. 

Se aprecia cómo se realiza el 

montaje del encofrado para 

mantener el paralelismo y que los 

listones de madera cuadren. 

También se aprecia en la foto la 

toma de tierra. 
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En esta imagen se observa la mala 

utilización de la borriqueta para la 

formación del encofrado. 

Buen anclaje de la 

escalera de subida a la 

siguiente planta 
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FECHA:         DÍA      

                   2/08/2012 

 
FICHA Nº:    15 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Formación del encofrado para la planta baja, cota 0.00. 

• Formación encofrado de la rampa de acceso al garaje. 

• Una vez termina el encofrado el Jefe de obra y yo nos pusimos a replantear en los 
tableros la colocación de las bovedillas, a marcar los pilares para el siguiente forjado 
y la colocación de las vigas. 

• Por la tarde los operarios comenzaron a colocar las bovedillas. 

• Colocación de las redes bajo encofrado. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Mesa de cortado 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Tableros de encofrado Bovedillas 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Material de encofrado Bovedillas 

Ferralla  
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INCIDENCIAS 

Mal replanteada la rampa de acceso al garaje, no concordaban las medidas del plano con la 

realidad en obra, hubo que rediseñar la longitud de la misma en obra, previa llamada al 

arquitecto que realizó el proyecto y su consentimiento. 

 

OBSERVACIONES 

Sigue existiendo la problemática del acopio en obra. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

       

 

                     

 

Finalización del encofrado de la 

cota 0.00.  

En la foto también se pueden 

apreciar en azul el replanteo en 

los tableros para la colocación de 

vigas, bovedillas y pilares. 

Comienzo de formación de 

encofrado de la rampa de acceso 

a garaje. 
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Formación de la rampa de acceso 

a garaje y apreciamos ya todos los 

pilares desencofrados. 

Colocación de la barandilla de 

protección en el borde del forjado 

e la cota 0.00. 

Realización del encofrado de la rampa. Se pueden observar las 

esperas del la viga del final de rampa. 
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Comienzan a colocar las 

bovedillas encima de los tableros. 

Cegando la ultima de cada fina 

para evitar entrar el hormigón 

cuando se vierta. 

Colocación de las redes de 

protección bajo el 

encofrado. 

Colocación de las bovedillas en la 

rampa de acceso al garaje.  

En la imagen también podemos 

apreciar el mal acopio de los 

materiales por falta de espacio en 

obra. 
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FECHA:         Día      

                   3/08/2012 

 
FICHA Nº:    16 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Terminan de colocar las bovedillas encima del encofrado. 

• Ejecución de los huecos de ascensor y escaleras con el encofrado de madera. 

• Colocación de vigas y viguetas entre las bovedillas. 

• Continúan a su vez ejecutando el encofrado de la planta superior (planta 1º) desde 
el fondo del solar. 

• Colocación de las armaduras superiores e inferiores después de la colocación de las 
vigas. 

• Colocación del mallazo superior. 

• Comprobación de la ferralla por el jefe de obra. 

• A las 16.00h se comienza el hormigonado de ese forjado. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Mesa de cortado 

Vibrador de hormigón.  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Vigas de ferralla ya montadas Ferralla 

Tableros de madera  
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MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Redes de protección 

Puntales Tableros de encofrado 

 

INCIDENCIAS 

Problema con cómo solucionar el final de la rampa de acceso al garaje. 

Debido a las altas temperaturas se  ha decidido utilizar un retardante de curado de 

hormigón. 

 

OBSERVACIONES 

Se dejan preparadas las esperas para la ejecución de la escalera. 

Se debe regar el hormigón una vez vertido ya que las temperaturas son muy altas y durante 

el fin de semana también se deberá regar. 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

        

     

Realización con el encofrado de 

los huecos del ascensor y 

escaleras. 

Simultanean los trabajos de 

encofrado del forjado 0 con la 

ejecución del forjado planta 1º. 
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Colocación de vigas de ferralla 

que vienen de fábrica montadas. 

Recepción de ferralla y banco de 

montaje de alguna viga que se 

hace a mano en la obra. 
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Todo el forjado con sus vigas y 

viguetas colocadas. 

Esperas para escalera. 
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Bovedillas en la 

rampa de acceso y 

colocación del 

mallazo. 

Problemática del fin 

del rampa 

Union forjado con comienzo de 

rampa. 

Debido a las altas temperaturas se 

debió utilizar este retardante de 

curado de hormigón. 
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FECHA:         DÍA      

                   6/08/2012 

 
FICHA Nº:    17 

 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Desencofrado de los huecos del forjado para dejar libres las esperas. 

• Colocación de las armaduras de los pilares hacia planta 1º y realización de los 
encofrados de los mismos. 

• Hormigonado de pilares y vibrado de los mismos. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Vibrador 

Cubeta de hormigonado Radial 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Materiales de encofrado 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

                        

   

                          

 

Desencofrado para 

dejar libres las esperas. 

Colocación de las armaduras y 

realización del encofrado para 

hormigonar los pilares. 

Esperas después del hormigonado 
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Hormigonado de pilares. 
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FECHA:         Día      

                   7/08/2012 

 
FICHA Nº:    18 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Realización del encofrado de la 1º planta. 

• Replanteo en el tablero del encofrado el jefe de obra y yo de los pilares, vigas y 
colocación de las bovedillas con el azulete. 

• Comienzan a colocar las bovedillas. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Radial 

Mesa de corte  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Tableros de madera Puntales 

Vigas de ferralla realizadas en taller.  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Material necesario para la realización del encofrado y ferralla. 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

     

          

         

Comienzan a colocar las 

bovedillas y acopian el material 

encima de las mismas por falta de 

espacio en obra. 
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Colocación de la barandilla de 

seguridad. 

Siempre dejando el hueco de la 

grúa en el forjado que 

posteriormente se ejecutará ya 

que no había mejor sitio para 

ubicarla. 

Esperas de un pilar para el 

siguiente forjado. 
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FECHA:         Día      

              8/08/2012   

 
FICHA Nº:    19 

 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Colocación  de las vigas armadas en taller en el encofrado. 

• Protección de las esperas de los pilares con setas. 

• Colocación del armado completo de la rampa, con sus correspondientes calzos y su 
correcto atado. 

• Comprobación del armado colocado en rampa por el jefe de obra. 

• Hormigonado y vibrado de la rampa. 

• Finalización de colocado de bovedillas en el forjado. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Vibrador Cizalla 

Camión-hormigonera Grúa 

Radial Mesa de corte 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla armada Ferralla 

Hormigón  

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  142 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Material de encofrado 

Bovedillas  

 

OBSERVACIONES 

Las temperaturas son muy elevadas por lo tanto deberemos estar muy pendientes del 

curado del hormigón, y de estar humedeciéndolo continuamente para evitar gritas por un 

rápido secado. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

                              

                             

 

Colocación de las vigas armadas 

en obra y protección de las puntas 

de las esperas de los pilares. 

Se puede seguir apreciando la 

dificultad de acopio en obra. 

Colocación del armado de la 

rampa. 
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Hormigonado y vibrado de la 

rampa. 
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FECHA:         Semana       

                   9/08/2012 

 
FICHA Nº:    20 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Picado de la medianera para introducir los pilares y la viga. 

• Refuerzan la medianera sujetándola a grúa torre para evitar posibles movimientos. 

• Colocación de toda la armadura del forjado y mallazo de reparto. 

• Atado de la armadura. 

• Colocación de redes bajo encofrado del forjado. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Vibrador Cizalla 

Mesa de corte Grúa 

Radial  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Materiales de ecofrado 
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INCIDENCIAS 

Problemática con el picado de la medianera, para introducir la viga destinada en ese sitio 

debemos picar 20cm de la medianera, quedando por encima aún casi dos metros de muro, 

por lo tanto para evitar la caída de la misma se sujeta con puntales a la grúa. 

 

OBSERVACIONES 

Observo poca distancia entre las armaduras para la introducción del hormigón en los 

encuentros con pilares de las vigas o de dos vigas, esto dificultará el hormigonado, debiendo 

vibrar mucho mas en estas zonas críticas para evitar aire dentro del horigón. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

                             

                   

Picado de la medianera para 

introducir armaduras. 

Apuntalamiento de la medianera 

a la grúa, para evitar posibles 

movimientos de la misma. 
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En estas 4 imágenes se aprecia el poco espacio entre armaduras 

que quedará para el hormigonado. 

Colocación y atado de todo el 

armado del forjado. 
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FECHA:         Día      

                10/08/2012    

 
FICHA Nº:    21 

 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Comprobación de todo el hierro del forjado 1º. 

• Hormigonado y vibrado de todo el forjado.  

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

Laboratorio Viene a tomar la probeta de hormigón 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Vibrador Cizalla 

Mesa de corte Grúa 

Radial  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón de central  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Material de encofrado 
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INCIDENCIAS 

Mal vibrado de los encuentros entre vigas. 
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FECHA:         Día      

                   13/08/2012 

 
FICHA Nº:    22 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Desencofrado del forjado después de haber estado todo el fin de semana 
curándose. 

• Revisión de cómo se ha quedado el hormigón por el jefe de obra. 

• Estudio ocular de la medianera del edificio. 

• Comienzo de replanteo de los pilares hacia el siguiente forjado. 

• Picado de la medianera para introducción de armaduras de pilares. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

Laboratorio Viene a tomar la probeta de hormigón 

Ingeniero del proyecto Revisión de la obra 

Arquitecto del proyecto Revisión de la obra 

HAY REUNIÓN FACULTATIVA. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Material necesario para el desencofrado de las vigas del forjado. 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferrallas Materiales de encofrado 

Bovedillas  
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

  

                   

                   

Forjado horigonado y viga 

desecofrada. 

Acopio de material 

en obra. 
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Observación del estado de la medianera colindante 

con el arquitecto de proyecto y el ingeniero. 

Estado de la unión del forjado con 

la grúa después del hormigonado. 

Picado de la medianera para los 

pilares posteriores. 
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FECHA:         Día      

                   14/08/2012 

 
FICHA Nº:    23 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Replanteo de pilares perimetrales de forjado. 

• Colocación de las armaduras de los pilares. 

• Construcción de los encofrados de los pilares de la medianera y apuntalamiento de 
los mismos. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Mesa de corte 

Picador eléctrico  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla  Materiales de encofrado 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

                   

                      

                        

 

Encofrado de pilares. 

Encofrado de pilares en 

medianera picada y 

apuntalamiento de los mismos 
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FECHA:         DÍA      

                   17/08/2012 

 
FICHA Nº:    24 

 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Desencofrado de pilares. 

• Comienzo ejecución del encofrado del forjado nº2. 

• Movimientos del material acopiado. 

• Colocación de redes bajo encofrado de forjado. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Mesa de corte 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

No hay recepción de materiales. 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Bovedillas Ferralla 

Material de encofrado  
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

                   

 

 

 

 

                          

Formación del encofrado del forjado 

2º, utilizando las redes de protección. 

Pilares hormigonados y desencofrados. 
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FECHA:         DÍA   

                   20/08/2012 

 
FICHA Nº:    25 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Realización del encofrado del forjado 2º. 

• Encofrado de pilares de fachada. 

• Hormigonado de pilares de fachada. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Mesa de corte 

Camión hormigonera  

  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón Ferralla de pilares 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Bovedillas Ferralla 

Tableros de encofrado Redes 
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OBSERVACIONES 

Mala limpieza de la obra y mal acopio de materiales. Mucha desorganización de los 

materiales. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

                   

                   

 

Ejecución encofrado 2º 

forjado. 

Poca limpieza en obra y 

desorganización. 
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Hormigonado de los pilares de 

fachada. 
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FECHA:         Día      

                  22/08/2012  

 
FICHA Nº:    26 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Finalizan los trabajos de realización de encofrado de madera del forjado 2º. 

• Replanteo con azulete sobre los tableros de madera de los pilares y vigas. 

• Comienzan el colocado de bovedillas. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Mesa de corte 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Bovedillas  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Bovedillas Ferralla 

Tableros de encofrado  

 

OBSERVACIONES 

Rebajes en el encofrado de madera para las vigas. 

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  162 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

            

 

 

 

             

         

 

Ejecución del encofrado de 

madera del forjado 2º. 

Rebaje en el forjado para viga 

colgada. 

Pilares de fachada ya 

hormigonados y desencofrados. 
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Replanteo sobre el encofrado de 

madera con azulete de las vigas y 

pilares de ese forjado. 
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FECHA:         DÍA       

                   23/08/2012 

 
FICHA Nº:    27 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Colocación de las bovedillas en el encofrado. 

• Colocación de las vigas y todas las armaduras del forjado. 

• Atado de todo las armaduras. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Radial Grúa 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla Vigas montadas en taller 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Bovedillas 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

          

          

Colocación de vigas y armaduras 

del forjado. 

Indicación de dónde realizar un 

hueco en las bovedillas para el 

paso de instalaciones. 
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Hueco de instalaciones en 

bovedilla ya realizado. 

Finalizando la colocación de 

la armadura en el forjado. 
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FECHA:         DÍA       

                   24/08/2012 

 
FICHA Nº:    28 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Comprobación del hierro del 2º forjado. 

• Hormigonado del 2º forjado. 

• Vibrado del hormigonado. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Camión horigonera Vibrador 

Grúa  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón Ferralla 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Material de encofrado 

 

 

 

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  168 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

                

            

         

Hormigonado 

del forjado. 

Atado de las vigas y ferrallas. 

Colocación de barandillas de 

protección. 

Hormigonado y vibrado del 

hormigón 
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FECHA:         DÍA       

                   27/08/2012 

 
FICHA Nº:    29 

 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Desencofrado de los huecos realizados en el forjado para las instalaciones. 

• Picado muro medianero. 

• Replanteo del forjado 3º. 

• Colocación de las armaduras de los pilares. 

• Hormigonado de los pilares. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Vibrador 

Picador eléctrico y radial Camión hormigonera 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Pilares de ferralla realizados en taller Bovedillas 

Hormigón de central  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Bovedillas Ferralla 

Material de encofrado  
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

        

                            

Replanteo del forjado con azulete. 

Acopio de materiales.   

Forjado ya hormigonado y curado. 

Recepción de pilares de ferralla. 

Colocación de las armaduras de 

los pilares. 
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Picado del muro medianero por 

necesidades de las armaduras a 

colocar. 

Hueco para instalaciones. 

Hueco del patio de la 

escalera. 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  173 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligrosos cables de alta tensión 

que a pesar de los avisos aún 

Iberdrola no se ha dignado a 

quitarlos. 
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FECHA:         DÍA       

                   28/08/2012 

 
FICHA Nº:    30 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Desencofrado de los pilares hormigonados el día anterior. 

• Encofrado de los pilares que queda por hormigonar del forjado. 

• Colocación de las redes horca en la fachada del edificio. 

• Desencofrado del hueco de escalera. 

• Hormigonado de los pilares que faltan. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Radial 

Vibrador Camión hormigonera 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigon de central  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Materiales de encofrado 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

   

 

                    

   

 

Pilares ya hormigonados y 

desencofrados. 

Los pilares de la fachada de 

estar armando y encofrando 

para hormigonarlos. 

Colocación de las redes de 

seguridad. 

Desencofrado del hueco de la 

escalera. 
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FECHA:         DÍA       

                   29/08/2012 

 
FICHA Nº:    31 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Ejecución del encofrado de madera de la escalera. 

• Colocación de la armadura de la escalera. 

• Colocación de las barandillas de seguridad en el hueco de la escalera. 

• Desencofrado de los pilares. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Grúa Radial 

Mesa de corte  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Ferralla  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Tableros de encofrado Ferralla 
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INFORMACIÓN GRÁFICA: 

              

 

 

                      

                         
 

 

Ejecución del encofrado de la escalera. 

Colocación barandilla de 

seguridad del hueco de la 

escalera. 

Colocación del armado de la escalera. 
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FECHA:         DÍA       

                  30/08/2012  

 
FICHA Nº:    32 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Comprobación del armado de la escalera. 

• Hormigonado de la escalera. 

• Vibrado del hormigón. 

• Simultanean estos trabajos con el comienzo de la formación del forjado 3º. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 

obra. En este caso el encofrado y colocación 

de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 

en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Vibrador Grúa 

Camión hormigonera  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Hormigón de central  

 

MATERIAL ACOPIADO 

Ferralla Bovedillas 

Material de encofrado  
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INCIDENCIAS 

Dificultad de hormigonado de la escalera con la cubeta 
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FECHA:         DÍA    

                   31/08/2012 

 
FICHA Nº:    33 

 

TRABAJOS EN REALIZACIÓN 

• Curado del hormigonado de la escalera. 

• Realización de encofrado de madera del forjado 3º. 

• Replanteo sobre forjado 3º de las vigas y los pilares con azulete. 

 

PERSONAL EN OBRA 

Gruísta Persona encargada del manejo de la grúa. 

Oficial 1º y peones Personal capacitado para los trabajos en 
obra. En este caso el encofrado y colocación 
de ferrallas. 

Jefe de obra (no todo el tiempo) Controla todos los trabajos que se realizan 
en ese momento en la obra. 

Becario (yo) Aprender del jefe de obra. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

Mesa de corte Radial 

Grúa  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Bovedillas Ferralla 

 

MATERIAL ACOPIADO 

Bovedillas Ferralla 

Materiales de encofrado  

 

INCIDENCIAS 

Sigue estando el cable de alta tensión que Iberdrola no quita dificultándonos los trabajos. 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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Escalera ya 

hormigonada. 

Encofrado forjado 3º. 

Replanteo con azulete de los 

pilares y vigas de éste forjado. 

Cables de alta tensión que nos 

dificultan el trabajo. 
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Plan de Control de Calidad y 
Gestión de Residuos 
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INTRODUCCIÓN: 
 La calidad en obra es una parte muy importante para que ésta se ejecute 
correctamente. Se debe realizar una programación previa para conocer todos los 
puntos que se deben inspeccionar y de todos los ensayos para que las calidades de 
los materiales sean adecuadas. 

 Esta programación debe de llevar un seguimiento durante la ejecución de la 
obra, y cumplir con todos los aspectos que se había programado. 

 En el desarrollo de este apartado se incluye una programación del control de 
calidad y un plan de seguimiento para el director de obra, también se incluyen 
programas de puntos de inspección de las fases que se han ejecutado durante el 
convenio con la empresa, se ha realizado el seguimiento de la calidad con los 
documentos preparados para tal fin, se han incluido fichas de conformidades y no 
conformidades que han servido para analizar la calidad de las actividades que se han 
realizado, y finalmente se ha incluido documentación que complementa. 

ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL  

• Para poder realizar el seguimiento de la calidad se redactan los documentos 
necesarios para ello. Estos documentos deberían de haberse realizado antes del 
comienzo de la obra ya que es una programación para poder realizar el control 
de la obra durante su ejecución. Los documentos para la programación son los 
siguientes: - Programación del control de calidad: Para realizar este documento 
se ha seguido como base la LC-91, se ha tenido que adaptar ya que la obra es 
una biblioteca y no un edificio de viviendas. Este documento consta de varias 
partes: memoria: se incluyen todas las prescripciones para el control de la 
calidad, los materiales que se van a usar, los ensayos y controles que se 
realizan, así como la programación de todos los ensayos; pliego de condiciones; 
mediciones y presupuesto: este presupuesto es de los ensayos y controles que 
se realizarán durante la obra. 

• Impresos de la LC-91: Para poder realizar el control de ensayos a realizar, la 
documentación de la programación del control de calidad se traspasa a estos 
documentos, donde mediante tablas se programan los ensayos que se 
realizarán durante la obra. Este documento se refleja en el siguiente anexo: 

ANEXO A: IMPRESOS LG-14 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE 
INSPECCIÓN: 

Otra programación que se debe realizar antes del comienzo de la obra es el 
programa de puntos de inspección. Los programas de puntos de inspección (PPI) se 
realizan sobre las tareas que se han realizado durante la duración del convenio. En el 
PPI se incluye un listado de las actividades que se realizan en cada fase de ejecución, 
incluyendo la normativa a cumplir y las especificaciones a tener en cuenta en cada 
actividad. Los PPI que se realizan son: cimentación superficial, soportes, vigas y 
fachadas. Los puntos de inspección se reflejan en el siguiente anexo: 

ANEXO B: PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN. 

PPI CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 

 

 

 

 

 

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  185 

 

PPI CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 

 

PPI MURO DE SÓTANO: 
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PPI SOPORTES: 

 

ANEXO B: PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN.  

En este anexo encontramos estas mismas tablas de Programa de puntos de inspección 
ampliadas para una mejor lectura de las mismas. 
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CONFORMIDADES Y NO 
CONFORMIDADES: 

Durante el transcurso de la obra, se va observando la forma de ejecución de 
las tareas que se suceden en los tres meses. Para llevar un control de lo que se 
ejecuta y si es conforme o no, se realizan unas fichas de conformidades y no 
conformidades. En estas fichas se incluye el trabajo que se está realizando 
remarcando si la ejecución es correcta o no, y explicando que ocurriría si no se 
ejecutara bien o como se debería ejecutar si el procedimiento es incorrecto. Estas 
fichas se incluyen en el siguiente anexo: 

 
 

 

 
LOCALIZACIÓN: 
 

ESTARÁN DURANTE TODA LA OBRA. 
 

OBJETO DE CONFORMIDAD: 
 

CONTENEDORES DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS Y CARTÓN. 
 

CAUSAS: 
DISPOSICIÓN Y BUENA UTILIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE 
RECICLAJE. 
 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
 

PETO CUBIERTA. 
 

OBJETO DE CONFORMIDAD: 
 

SELLADO DE LA LÁMINA IMPERMEABLE AL PETO CON MASILLA. 
 

CAUSAS: 
DISPOSICIÓN DE LA LÁMINA IMPERMEABLE TOTALMENTE ESTANCA. 
EVITAREMOS EL PASO DE AGUA A ZONAS INTERIORES. 
 

 

 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
 

SEGUNDA PLANTA 
 

OBJETO DE CONFORMIDAD: 
 

SE DEBERÁ RECIBIR EN ENCUENTRO ENTRE EL FORJADO Y EL 
TABIQUE DE LADRILLO CON JUNTA DE YESO DE 2 CM. 
 

CAUSAS: 
POSIBLES FISURAS EN LAS UNIONES DE ESTOS POR LOS 
MOVIMIENTOS NORMALES DE LOS FORJADOS AL IR CARGÁNDOLOS. 
 

 

 

 

 

CONFORMIDAD 
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OBJETO DE CONFORMIDAD: 
 

PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS METÁLICAS. 
 

CAUSAS: 
DEBEREMOS PONER A TIERRA LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA 
EVITAR TRANSMISIONES ELÉCTRICAS QUE PUEDAN PRODUCIR 
ELECTROCUCIONES EN LOS USUARIOS. EN NUESTRO CASO ES PARA 
CURARNOS EN SALUD, PUESTO QUE NUESTROS CONDUCTOS SON DE 
PVC. EL RIESGO QUE PUDIERA HABER ES QUE TOCARA ALGUNA MASA 
METÁLICA DE FONTANERÍA CON ALGÚN MONTANTE DE ALUMINIO DEL 
CARTÓN YESO Y SE PRODUJERA UNA TRANSMISIÓN. 
 

 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
BAÑO  DE  TODAS  LAS  PLANTAS 
OBJETO DE CONFORMIDAD: 
 

FRANQUICIA EXISTENTE ENTRE EL PLATO DE DUCHA Y EL ALICATADO 
DEL CUARTO DE BAÑO. 
 

CAUSAS: 
SE RESOLVERÁ MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UN ANGULAR DE 
ALUMINIO EVITANDO DE ESTA MANERA LA ENTRADA DE AGUA EN 
ESTA ZONA. 
 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
CIMENTACIÓN 

OBJETO DE CONFORMIDAD: 
PUESTA A TIERRA. 

CAUSAS: 
DEBEREMOS PONER A TIERRA LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA 
EVITAR TRANSMISIONES ELÉCTRICAS QUE PUEDAN PRODUCIR 
ELECTROCUCIONES EN LOS USUARIOS. EN NUESTRO CASO ES PARA 
CURARNOS EN SALUD, PUESTO QUE NUESTROS CONDUCTOS SON DE 
PVC. EL RIESGO QUE PUDIERA HABER ES QUE TOCARA ALGUNA MASA 
METÁLICA DE FONTANERÍA CON ALGÚN MONTANTE DE ALUMINIO DEL 
CARTÓN YESO Y SE PRODUJERA UNA TRANSMISIÓN. 
 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
CIMANTACIÓN 

OBJETO DE CONFORMIDAD: 
BUENA COLOCACIÓN SANEAMIENTO. 

CAUSAS: 
DESPUÉS DE COLOCAR LA TUBERÍA  SE TAPA LA BOCA DE LA MISMA 
PARA QUE NO  LE ENTRE SUCIEDAD Y POSTERIORMENTE FUNCIONE 
CORRECTAMENTE. 

 

 

 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
FORJADO RAMPA DE SOTANO. 
OBJETO DE CONFORMIDAD: 
BOVEDILLA DE CIERRE ROTA. 

CAUSAS: 
AL ESTAR ROTA ESTA BOVEDILLA EL HORMIGÓN AL VERTIRSE PUEDE 
ENTRAR EN LAS BOVEDILLAS HUEVAS PERDIENDO ESTAS SU FUNCIÓN 
DE ALIGERAMIENTO DE FORJADO. 

 

 

 

 

NO CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
PRIMER FORJADO 
OBJETO DE CONFORMIDAD: 
CORRECTA DISTANCIA MINIMA ENTRE EL ENCOFRADO DE MADERA Y 
LA FERRALLA. 

CAUSAS: 
LA DISTANCIA ENTRE LA FERRALLA  Y EL ENCOFRADO ES DE 3CM. 
DISTANCIA MÍNIMA PARA EL CORRECTO HORMIGONADO Y VIBRADO. 

 

CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
PRIMER FORJADO 
OBJETO DELA  NO  CONFORMIDAD: 
AUSENCIA DE CALZOS EN LA VIGA DE FERRALLA 
CAUSAS: 
AL NO HABER CALZOS DE SEPARACIÓN DE LA ARMADURA CON EL 
ENCOFRADO DEBAJO DE ESTA NO HABRA HORMIGON PUDIENDOSE 
PRODUCIR ROTURAS O QUEDAR LAS ARMADURAS VISIBLES DESPUES  
DE HORMIGONAR. 
 
 
 

NO CONFORMIDAD 
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CONFORMIDAD 
 

 

 
LOCALIZACIÓN: 
PRIMER FORJADO 

OBJETO DELA  CONFORMIDAD: 
UTILIZACIÓN DE PRODUCTO QUE AYUDA AL CURADO DEL HORMIGÓN. 
CAUSAS: 
POR FALTA  DE AGUA  EN  LA  OBRA POR PROBLEMAS AJENOS A LA 
MISMA EL DIA DEL HORMIGONADO Y DEBIDO A QUE LAS 
TEMPERATURAS ERAN MUY ALTAS SE OPTÓ POR ROCIAR EL FORJADO 
CON ESTE PRODUCTO PARA SU CORRECTO CURADO Y QUE NO 
APARECIERAN GRIETAS POR LA RAPIDEZ DEL CURADO  Y AUSENCIA 
DE AGUA EN EL MISMO POR EVAPORACIÓN. 
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LOCALIZACIÓN: 
TERRAZA ÁTICO 

OBJETO DELA  NO CONFORMIDAD: 
NO HAY SEPARACIÓN ENTRE INSTALACIONES Y HORMIGÓN. 
CAUSAS: 
FALTA DE LADRILLO QUE FORMA EL HUECO DE LAS INSTALACIONES Y 
POR LO TANTO EL HORMIGÓN SE HA INTRODUCIDO EN EL MISMO 
ADHIRIENDOSE ÉSTE A LAS BAJANTES. SE DEBERÁ ROMPER EL 
HORMIGÓN ADHERIDO  Y FORMAR BIEN EL HUECO CON EL LADRILLO. 

 

 

 

 

NO CONFORMIDAD 
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LOCALIZACIÓN: 
TERRAZA ÁTICO 
OBJETO DELA  NO CONFORMIDAD: 
COLOCACIÓN AISLANTES 
CAUSAS: 
COLOCACIÓN DE AISLANTE ENTRE EL PETO Y EL LADRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMIDAD 
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ENSAYOS DE HORMIGÓN: 
 En esta obra no se ha llevado un control exhaustivo de ningún material es especial, 

excepto en la recepción del hormigón y la ferralla y sus ensayos pertinentes. Los ensayos del 

hormigón los realizaba una empresa externa, la cual mandaba a la constructora 

posteriormente el informe de los mismos. 

 En el documento adjunto podemos ver las especificaciones que debe tener el 

hormigón a utilizar en la obra. 
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 En este documento podemos apreciar las especificaciones en cuanto al control de 

calidad del hormigón en la obra.  
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Adjunto también el número de lotes a realizar tanto estadístico como en el control de 

la ejecución, que en este caso coinciden. 

 

 

 Como información complementaria adjunto las actas de resultados de los ensayos del 

hormigón. En ellas aparece entre otras cosas la fecha y hora de la toma de la muestra del 

hormigón, las condiciones ambientales, localización del vertido en obra y la resistencia de 

rotura tanto 7 días como 28 después. 

ANEXO C: ENSAYOS HORMIGÓN. 
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CONCLUSIONES: 
 Realizar esta documentación y seguimiento de la obra es importante para que 

la ejecución de la obra sea correcta.  

En esta obra no se realiza un seguimiento documental de las calidades de la 
obra, pero in situ sí se realiza el seguimiento y se ordena en ocasiones, por la 
dirección facultativa, la mejor forma de realizar alguna actividad.  

En la parte que se ha sido más estricto durante la obra es en los ensayos de 
hormigón, éstos sí que estaban programados desde el principio y se han llevado a 
cabo correctamente.  

Realizar una programación del control de la ejecución es conveniente ya que 
puedes saber en cada momento en que punto se encuentra la obra si se va 
comparando con lo que se va ejecutando, y saber en qué momentos se tienen que 
realizar inspecciones más exhaustivas para comprobar que la ejecución es correcta. 
Finalmente, opino que llevar un control de la calidad mediante documentos, y un 
control de la obra en sí, te puede ayudar a tener la obra organizada, saber en cada 
momento en que punto se encuentra, saber lo que se procede a continuación de cada 
tarea. 
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 ESTUDIO PLAN SEGURIDAD 
Y SALUD 
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INTRODUCCIÓN: 
En este apartado se va a analizar la documentación sobre seguridad y salud 

que debe presentarse antes y durante la ejecución del edificio, y se va a realizar un 
análisis sobre la seguridad tomada durante la ejecución de la obra. 

La empresa promotora, Inversiones Inmobiliarias HM, aporta el Estudio de 
Seguridad y Salud de la obra. 

A partir del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, la empresa 
constructora debe realizar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y realizar un control 
mediante actas de la Seguridad en la obra. 

Finalmente mediante fichas de conformidades y no conformidades se llevará a 
cabo el control de la seguridad durante la ejecución de la obra. 

COMPROBACIÓN DEL ESTUDIO 
SEGURIDAD Y SALUD: 

En primer lugar se comprueba que el documento aportado por la empresa 
promotora es el adecuado para esta obra, según el RD 1627/1997, donde se indica 
que el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 
estos supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08€). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

c)  Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Al cumplirse tanto el caso a) y c), la obra requiere un Estudio de Seguridad y Salud. 

 Adjunto el estudio de Seguridad y Salud realizado por la empresa constructora. 

ANEXO D: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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ANÁLISIS ENTRE EL ESTUDIO Y EL 
ESTUDIO BÁSICO DE S Y S. 

Al inicio del estudio de la obra, y de la ejecución del Plan Básico de 
Seguridad y salud, la obra a ejecutar constaba de 8 viviendas. Durante el 
desarrollo del proyecto de ejecución, el edificio ha sufrido una serie de cambios 
en la planta baja, ya que el uso de ésta ahora estará destinado a garaje en vez 
de a vivienda, quedando por tanto 7 viviendas y no 8. Por lo tanto la redactora 
del Estudio Básico de Seguridad y Salud debió realizar un requerimiento del 
mismo y presentarlo al organismo competente. 

Adjunto requerimiento presentado: 
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Tabla comparativa: 

ESTUDIO BÁSICO PSS ESTUDIO PSS 

Hospital más cercano: Centro de salud 

Perpetuo Socorro 

Centro de salud más cercano: Hospital 

General. 

Nº máximo de personal en obra: 4 personas. Nº máximo de personal en obra: 10 personas. 

Presupuesto obra: 642285.18euros. Presupuesto de obra: 723965.64euros. 

Detalla cómo se deben acopiar los materiales 

en obra. 

No habla de ello. 

Prendas a utilizar de protección personal en 

instalaciones eléctricas. 

No habla de ello. 

Relación riesgos laborales No habla de ello. 

Se citan las actividades de vigilancia en el 

proceso de movimiento de tierras por el 

recurso preventivo. 

No habla de ello. 

Especifica mucho más como deben ser las 

redes verticales y horizontales en obra. 

Faltan muchos detalles por especificar. 

Medidas de seguridad en la colocación de 

solados. 

No habla de ello. 

Medidas de seguridad en la colocación de 

alicatados. 

No habla de ello. 

Medidas de seguridad en la colocación de los 

revestimientos 

No habla de ello. 

Advierte de la necesidad de la colocación del 

pararrayos y su buena utilización. 

No habla de ello. 

Medidas de seguridad en la colocación de la 

carpintería metálica y de madera. 

No habla de ello. 

Medidas de seguridad en la colocación de la 

vidriería. 

No habla de ello. 

Especifica muy detalladamente cómo debe 

ser el montaje y desmontaje de la grúa torre 

y las medidas preventivas a tener en cuenta. 

Habla de la seguridad del montaje pero no 

con tano detalle. 
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Normas de seguridad y uso del vertido del 

hormigón por cubo. 

No habla nada. 

Especifica todas las medidas a tener en 

cuenta en cuanto a la escalera de mano. 

No detalla tanto su correcto uso. 

Seguridad en el montaje de encofrados 

metálicos. 

No habla de ello. 

Correcto uso de contenedores No habla de ello. 

Correcto uso de bajantes de escombro. No habla de ello. 

Uso de bateas No habla de ello. 

Correcto uso de la carretilla de mano. No habla de ello. 

Correcto uso del cubilote de mano. No habla de ello. 

Seguridad en cuanto al uso del martillo 

neumático. 

No habla de ello. 

Seguridad en cuanto al uso de la rozadora 

eléctrica. 

No habla de ello. 

Seguridad en cuanto al uso del taladro. No habla de ello. 

No habla de ello. Riesgos laborales que no pueden ser 

eliminados. 

No habla de ello. Trabajos que implican riesgos especiales. 

Procedimientos de obligado 

cumplimiento, clasificados por oficios. 

No aparece. 

Instalaciones provisionales y áreas 

auxiliares de obra 

No especifica tanto. 

Señalización en obra. No aparece. 

Reparación, conservación y 

mantenimiento. 

No aparece. 

Teléfonos de emergencia. No aparece. 
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ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN 
LA OBRA: 

La organización de la seguridad en la obra debe llevarse a cabo por la empresa 
contratista, mediante unos documentos cuya pretensión es organizar el desarrollo y 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, de forma que permitan el seguimiento de 
éste y a la vez compongan la base documental acreditativa del control y prevención de 
riesgos laborales y sirvan para uso y consulta de todos los agentes intervinientes en la 
seguridad de la obra. El coordinador de Seguridad y Salud debe supervisar siempre 
estos documentos y autorizar si son válidos y suficientes los entregados por la 
empresa constructora. Será condición imprescindible para la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud por parte del Coordinador en fase de ejecución, la inclusión en el 
Plan redactado por la empresa constructora de esta documentación, así como su 
compromiso de cumplimentarla y hacerla llegar a los responsables en materia de 
seguridad y salud.  

A parte del Plan de Seguridad y Salud realizado por la constructora, en mis 
meses de convenio pude recopilar los siguientes documentos en referencia a la 
Seguridad en obra: 

• Acta de aprobación del PSS: En el se incluye la localización de la obra, 
el promotor, autor del proyecto, dirección facultativa, contratista titular 
del plan, autor del estudio de seguridad y el coordinador de seguridad y 
salud de la obra. En este caso la coordinadora de seguridad y salud es 
externa a la constructora.  

Este acta sirve para que quede constancia de que el plan de seguridad 
y salud presentado, cumple todos los requisitos necesarios para su 
aprobación. 

• Acta de reunión de Seguridad: Documento en el que queda constancia 
de los temas tratados en ella, firmando los componentes que asisten a 
la misma y estando conformes con todo lo tratado en esa reunión en 
cuanto a la seguridad en obra. Por lo tanto tras esta reunión los 
trabajadores deben de tener claro las medidas a adoptar en cada uno 
de los trabajos que están realizando. 

• Impreso declaración de información de riesgos para la seguridad y salud 
del trabajo: Es un documento en el que queda reflejado la empresa que 
recibe la información y qué tipo de fichas informativas recibe la empresa. 

• Acta replanteo inicio de obra: Es el documento mediante el cual se 
formaliza el  comienzo efectivo de las obras de ejecución. Este acta 
debe ser firmado obligatoriamente por el arquitecto como director de 
obra, por el arquitecto técnico como director de la ejecución de la obra, 
por el promotor y por el constructor, y aunque no lo indique la ley, es 
conveniente que este acta también sea firmada por el coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Este acta de replanteo y comienzo de obra, además de reflejar los datos 
del edificio debe constatar 6 circunstancias imprescindibles: 

- Que todos los agentes que lo firman disponen de una copia del 
proyecto. 

- Nombramiento del jefe de obra por el constructor. 

- Habiendo replanteado el constructor el perímetro del edificio 
proyectado, el director de la ejecución realiza la comprobación 
de dicho replanteo y el director de obra realiza la verificación del 
mismo con relación a la documentación incluida en el proyecto, 
no aprecian ningún impedimento. 

- Que el plan de seguridad y salud ha sido aprobado. 

- Que el constructor declara encontrarse en condiciones de iniciar 
los trabajos contratados. 

- Fijan el comienzo de la obra 

• Comunicado apertura de trabajo: Es un documento que debe realizar el 
contratista. A la comunicación de apertura se adjuntará el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta comunicación debe ser previa al 
comienzo de los trabajos. Deberá exponerse en el centro de trabajo y 
mantenerse debidamente actualizada. 

• Solicitud de autorización para reserva de espacio en vía pública: En 
este caso el promotor pide esta solicitud para poder tener un espacio 
reservado para la carga y descarga de materiales cuando venga el 
transportista. 

• Informe sobre ocupación de la calzada: Documento en el que el 
ayuntamiento expone la autorización de la anterior solicitud, indicando 
las medidas que se deben adoptar para esta ocupación. 

• Requerimiento de inspección de sanidad: Este documento es 
presentado al ministerio de trabajo y asuntos sociales, ya que en el 
momento de la inspección había ciertos trabajos que no se estaban 
efectuando conforme a lo expuesto en el plan de seguridad y salud y 
por lo tanto el inspector deja constancia en este documento de lo que se 
debe solucionar. 

• Contestación al requerimiento: Es un documento que realiza el jefe de 
obra en respuesta al requerimiento realizado por la inspección, en el 
cual expone tanto por escrito como por ilustraciones fotográficas que se 
han subsanado todos los problemas y se han tomado las medidas 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
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• Certificado de instalación eléctrica: Documento en el que queda 
reflejado la correcta instalación de la misma, el uso que se le va a dar a 
esta instalación y la potencia de la misma. 

Adjunto todos estos documentos facilitados por la empresa constructora en el 
siguiente anexo. 

ANEXO E: DOCUMENTOS PSS. 

Como documentación complementaria al Plan de Seguridad y Salud realizamos 
unos planos correspondientes al mismo, en el que se puede visualizar la correcta 
colocación de la grúa torre, la señalética necesaria en el momento de la ocupación de 
la vida y la colocación de redes horizontales y barandillas en obra.  

ANEXO G: PLANOS PSS. 

 

CONFORMIDADES Y NO 
CONFORMIDADES: 
 

Durante la ejecución de la obra, mediante fichas de conformidades y no 
conformidades, se realiza un análisis sobre la seguridad que se lleva a cabo en la obra, 
si se toman las medidas de seguridad al usar las maquinarias o equipos, si los 
operarios usan los EPI’s adecuados en cada momento y si se instalan las protección 
colectivas adecuadas a cada fase de obra.  

Durante el transcurso de la obra, se producen dos fases respecto a la 
seguridad, motivadas por la presencia del inspector de trabajo. Antes de la visita del 
inspector, los operarios no usaban los EPI’s adecuados, en ningún momento se 
ponían el casco, usaban algunos equipos como sierras o radiales sin colocarse los 
guantes, trabajaban en alturas superiores a 2 metros sin instalar ninguna protección 
colectiva como redes o barandillas... Después de la visita del inspector y con miedo a 
ser multados por no tener las medidas de seguridad adecuadas, los operarios ya 
utilizan los EPI’s adecuados en cada momento e instalan vallas de seguridad en las 
zonas altas para evitar posibles caídas.  
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CONCLUSIONES: 
 

La seguridad en la obra es muy importante, ya que se evitan accidentes 
durante el transcurso de la ejecución. En esta obra se deja bastante de lado la 
seguridad, y el uso de los EPI’s y las protecciones colectivas es bastante escaso.  

Es verdad que si se implantan todas las medidas de seguridad se pierde 
mucho tiempo, pero no estoy de acuerdo en que no se deban implantar ya que existe 
un planning de trabajo o Gantt que se realiza antes del inicio de la obra, donde se 
puede y se debe incluir el tiempo de montaje de las protecciones colectivas. También 
se puede aumentar la mano de obra si el montaje de la seguridad es costoso para 
reducir el tiempo de montaje. 

 En la obra se empieza a implantar la seguridad cuando la inspección de 
trabajo realiza una visita, y la empresa constructora quiere evitar ser multada. Las 
empresas deben concienciarse que la seguridad es importante y puede salvar vidas si 
se produce algún accidente, no es algo que se impone para aumentar el gasto de la 
obra, y solo si se toca la parte económica se debe implantar la seguridad. 

Se debe concienciar a toda persona relacionada con la obra de la importancia 
de la seguridad en ella, ya que, aunque es un trabajo que conlleva más riesgos que 
muchos otros, hay que intentar evitarlos y que se produzcan los mínimos accidentes o 
que incluso no se produzcan, y eso se consigue entre todos y cumpliendo las normas 
de seguridad. 
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL 
PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 
 La empresa en la cual se han realizado los trabajos pertinentes al seguimiento 
económico y programación de la obra es ZENA LATERIS, S.L. en calidad de 
constructora de la ejecución de la obra “Siete viviendas renta libre, trasteros y garaje” 
en Albacete. Es una constructora de ámbito provincial. La constructora subcontratará 
el 100% de los trabajos que se realizan. La forma de adjudicación de las diferentes 
partidas de la obra será mediante comparativos de precios de las diferentes empresas 
que ofrezcan los trabajos a realizar, seleccionando aquella que con igualdad de 
características de materiales y mano de obra, ofrezca el precio más económico. 

La ejecución de la obra “Siete viviendas renta libre, trasteros y garaje”, será 
llevada a cabo por la empresa ZENA LATERIS, S.L., siendo la propiedad de la obra 
ECOHOGAR, S.L. 

 El tipo de promoción es privada, ya que es la empresa constructora la que 
decide acogerse a los beneficios de la construcción y no la administración pública. 

TIPOLOGÍA DE CONTRATO 
 La forma de cobro por parte de la constructora es mediante certificaciones 
mensuales con un régimen económico de precio cerrado, lo cual significa que sólo se 
cobrarán los precios del presupuesto inicial de la obra y los cambios valorados que 
sean aceptados. 

 El presupuesto es cerrado por lo tanto la cifra final dada en el presupuesto no 
podrá sobrepasarse, en principio, de manera general. En lo referido a las partidas 
desglosadas de forma individual si se cobraran los metros ejecutados al precio cerrado 
pudiendo sobrepasar el inicial o quedándose por debajo. 

 Las certificaciones deben realizarse por la Dirección Facultativa, pero en este 
caso la D.F. deroga en los Jefes de Obra para la realización de la certificación que 
posteriormente se les entrega para ser revisada y dar la aprobación a la propiedad. 

 

VENTAJAS: 

- Todas las ofertas tienen la misma base por tanto son comparables. 
- Nos aseguramos un costo más o menos cierto o al menos con muy pequeño 

porcentaje de variación. 
- El constructor asume la responsabilidad de la medición; por lo tanto puede 

valorar algo que  el mismo ha medido, lo que le exime de posibles de posibles 
errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costes. 

- Evita una gran parte del trabajo de medición y valoración del trabajo realizado, 
pues la cifra final de cada unidad es conocida por lo tanto se puede certificar, o 
sea pagar cada relación mensual de obra realizada, a base de calcular el 
porcentaje realizado de cada unidad. 

- Obtenemos una serie de ofertas, que al compararlas nos dan una idea muy 
clara de cuál puede ser el precio real de la construcción del proyecto. 
 

INCONVENIENTES: 

- El establecimiento de un precio cerrado nos obliga a no poder variar 
prácticamente nada una vez realizada la adjudicación, ya que si lo hace el 
constructor puede aprovechar la coyuntura para mejorar su posición 
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contractual y ya no tiene competencia posible, que permita comprobar lo 
procedente de su postura. 

- Requiere un proyecto bien definido y exacto con pocas posibilidades de error, 
pues cualquier variación supone dificultades seguras entre nosotros y 
Constructor. 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 Los criterios de medición se detalla en el presupuesto después de cada unidad 
de obra se especifica cuál es su forma de medición que es la que aparece en el 
proyecto, medición de proyecto o real. 

Los criterios de medición son: 

- Superficie medida según documentación gráfica del proyecto. 
- Volumen teórico medido según documentación gráfica del proyecto. 
- Unidades proyectadas según documentación gráfica del proyecto. 
- Longitudes medidas según documentación gráfica del proyecto. 
- Superficies de forjado medidas desde cara exterior del zuncho deduciendo 

huecos mayores de 6m2 según documentación gráfica del proyecto. 
- Superficie de cubierta en proyección horizontal medida según documentación 

gráfica del proyecto. 
- Pero nominal medido según documentación gráfica del proyecto. 
- Cerramiento exterior deduciendo huecos mayores de 3m2 medidos según 

documentación gráfica del proyecto. 
- Superficies de huecos para carpinterías medidos según documentación gráfica 

del proyecto. 
 

ESTUDIO DEL PROYECTO 
 Se realiza un estudio del cual se obtendrá el precio de ejecución de la obra con 
el listado de proveedores del departamento de compras, el cual pasa un listado de 
ofertas y se eligen las más optimas o adecuadas. 

 En la empresa se realiza un estudio de los costes indirectos que se tendrán 
durante el transcurso de la obra. De esta manera se puede estimar el porcentaje de 
coste indirecto que tiene cada actividad. La cantidad de costes indirectos previsto de 
esta obra asciende a 159625.23 euros. 

 Aplicaremos, por lo tanto, un porcentaje de costes indirectos del 22%  + 7.35% 
de gastos generales + 0.31% de beneficio industrial. 

 Se realiza un estudio económico y se ofrece una baja que es el precio que se 
cobrará. Las modificaciones en el proyecto que sean aceptadas por la propiedad se 
modificarán con los cambios valorados que acepta la propiedad y por lo tanto 
normalmente se aumenta el precio, a estos precios también se le ajusta la baja. 

 Por lo tanto entre certificación y certificación puede haber cambiado el precio 
de venta final de la obra. 
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 Los albaranes y facturas que se reciben en la empresa se pasan al jefe de obra 
el cual las codifica en referencia a los códigos de las unidades de obra de los capítulos 
existentes en el proyecto de ejecución y a las unidades de obra que se deben imputar 
dichos trabajos. 

 De esta manera se realiza el control de lo que se había previsto que iba a ser el 
coste de la unidad de obra, lo que está costando realmente, se extrapola y se 
aproxima que costará si se continua con el mismo ritmo de trabajos, para poder actuar 
sobre las susodichas unidades para ver si son rentables o quedan dentro de los 
márgenes que la empresa había dado. 

 Mensualmente se va extrayendo la hoja de costes mediante al cual se realiza 
un control de estos en las columnas que se han enunciado con anterioridad. La 
función de este control es tener una visión global de las actividades que se están 
ejecutando y que coste se les está imputando. De esta manera analizando la medición 
y lo que falta por ejecutar podemos tener una noción o porque derroteros está 
desarrollándose esa unidad de obra. 

 Inicialmente se realiza una planificación de los trabajos valorada de manera 
que se pueden realizar las previsiones de cuál va a ser nuestra venta y certificación 
mensual. 

 Esta planificación inicial tiene como objeto obtener una idea del ritmo de 
producción y con ello de facturación además del coste que se tendrá para 
posteriormente, durante el transcurso de la obra poder adelantarse y actuar en las 
unidades de obra que se desarrolla en el tiempo su coste se incrementa y si por el 
contrario se desarrollan con excesiva celeridad su coste también aumenta. Por todo 
ello se debe mantener un control de la previsión y el desarrollo real de los trabajos. 

 El precio de las unidades de obra, de los trabajos se extrae en principio del 
plan económico inicial en el que a cada unidad se le adjudica un precio que según los 
varemos del mercado nos dará unos valores próximos a los que se deben acercar 
estos. 

 Posteriormente y durante el transcurso de la obra se van introduciendo 
cambios ya que este es un documento vivo. Mediante la contratación se van 
introduciendo los precios reales por los cuales se van a ejecutar las unidades. 
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CONTENIDO Y ELABORACIÓN DE 
DATOS: 
 

CERTIFICACIONES 
 La forma de cobro por parte de la empresa constructora es mediante 
certificaciones mensuales. En estas se reflejan las partidas ejecutadas en dicho mes y 
se les aplica un porcentaje de costes indirectos. Al final de la certificación se hace un 
resumen por capítulos de los importes. Nuestras certificaciones se reflejan como 
acumuladas, pero al final, para saber lo certificado en dicho mes, se le resta a la última 
certificación la misma del mes anterior y obtenemos la certificación parcial mensual. 

 Para obtener la factura real, le cargaremos el importe de retención (5%) y la 
base imponible (18%). 

 Una vez terminada, se manda la certificación a la propiedad para que al revisen 
y aprueben si creen conveniente. Hecho este paso, se precede al pago por parte de la 
propiedad. 

 Las certificaciones van acompañadas de dos o tres fotos del hotel, para ver el 
estado en que se encuentra, y una copia del libro de subcontratación para dejar 
constancia de los oficios que se encuentran trabajando. 

Adjunto las certificaciones correspondientes a los meses del convenio: 

ANEXO H: CERTIFICACIONES. 
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DESCOMPOSICIÓN DE LOS CAMBIOS 
VALORADOS 
 Dentro de las certificaciones se incluye un expediente con los precios valorados 
de los cambios que se habían citado anteriormente ya que son los nuevos precios 
aceptados sobre los que se factura. 

 Adjunto la tabla de Excel del descompuesto realizada para el precio nuevo 01. 
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 Ahora adjunto también el descompuesto realizado para el precio nuevo 02. 

 

Ahora se calculan los CD del nuevo precio creado y el porcentaje de beneficio 
industrial del mismo. Una vez realizado se genera el documento a firmar por la 
promotora. 
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Finalmente el resumen del total del nuevo precio generado y firmado por la 
promotora queda tal que así. Por lo tanto el presupuesto final de la obra ascenderá a 
3746.21 euros más. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 PFG: 7 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Lorena González Vidal  249 

ESTUDIOS DE COSTES INDIRECTOS 
- A la hora del control interno de la empresa se deben vigilar con atención los 

costes indirectos ya que de estos depende en buena parte la obtención de 
beneficio. En los costes indirectos reside la fluctuación de los beneficios de la 
obra si el ritmo de trabajos es de una producción reducida se incrementan de 
forma considerable estos, ya que no es rentable mantener los trabajos, 
mientras que si los trabajos son excesivamente de ritmo elevado también 
aumentan ya que se necesitan más recursos, hay mayores riesgos y es más 
probable la repetición de trabajos por interposición de varias tareas. 

- En nuestra empresa a nivel de control interno no tenemos un porcentaje de 
costes indirectos fijo. En nuestras certificaciones internas plasmamos el 
porcentaje real de los costes indirectos en relación a los costes directos. Tras 
consultar con al normativa, observé que hay que aplicar un porcentaje de 
costes indirectos fijo, como por ejemplo un 3%, Esto es erróneo, lo cual se lo 
comuniqué a la empresa y me explicaron que el equivocado era yo. 
 

La explicación es la siguiente: 

 A nivel interno hacemos unos controles con un informe llamado “Resultado 
previsto a fin de obra” en el que indicamos el porcentaje real de costes indirectos 
respecto a los costes directos. Luego en las certificaciones que pasamos a la 
propiedad, en cada partida están ya aplicados lo CI con un porcentaje previsto sobre 
los CD. 

 

CONTENIDO: 
 En este apartado adjuntare toda la documentación estudiada del proyecto: 

• Presupuesto inicial. 

• Resumen del presupuesto ofertado. 

• Oferta final. 

El resto del contenido desarrollado por mí y valorado para el estudio económico 
lo adjunto aquí: 

• Programación prevista: 

Realice esta programación una vez estudiado el proyecto para tener una idea de 
los trabajos que se iban a realizar en mi periodo de convenio. 

Esto también sirvió para poder saber en que momento entrarían nuevas 
subcontratas al lugar del trabajo, llevar una organización de los días de hormigonado y 
saber el ritmo que debería de llevar la obra. 

 

 

 

 

ANEXO I: CONTENIDO ESTUDIO ECONÓMICO 
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• Programación real: 

A lo largo que se desarrollaba la obra, volvía a hacer la misma planificación, ya 
teniendo constancia de los días reales que ocupaba cada tarea y el coste de las 
mismas. 

Como se puede apreciar en el gráfico tanto el día de comienzo de los trabajos en 
obra como el desarrollo de cada actividad varía en cuanto a tiempo respecto de la 
planificación prevista. 
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• Histograma de cargas. 
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Para analizar los resultados obtenidos, he desarrollado una tabla y unos 
gráficos en los que podemos ver reflejados los movimientos económicos que se han 
dado durante mi periodo de prácticas, comprendido entre los meses de Junio y 
Septiembre. 

Esta tabla está dividida en fases constructivas o capítulos. En las columnas 
contiguas, se reflejan las certificaciones reales que se van realizando mensualmente 
con los porcentajes correspondientes. Estos porcentajes salen de la relación entre la 
certificación total prevista de cada partida y la certificación real ejecutada dicho mes, 
además podemos ver un gráfico representados todos los porcentajes ejecutados por 
certificación. 

 

 

 

 

 

Adjunto también un comparativo de las certificaciones reales y las previstas y 
otro de las mediciones y precios, en los cuales se pueden observar diferentes 
desviaciones. 
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En esta tabla se pueden apreciar las diferencias existentes a lo largo de los 3 
meses de convenio en cuanto a las desviaciones de precios y mediciones en cuanto al 
proyecto de ejecución, lo que se ofertó y la realidad de la obra. 
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En este grafico se puede visualiza en un simple vistazo las diferentes certificaciones en 

función de las partidas de obra, pudiendo ver también el mes en el que se certifica mayor 

cantidad. 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

Realizar un buen seguimiento económico es muy importante, ya que puede 
evitar cambios en los costes inesperados. En la obra, el control ha sido un poco 
exhaustivo, ya que la ejecución se firmó con un precio muy ajustado y en todo 
momento se ha intentando ceñirse a lo estipulado en el proyecto, y si había algún 
cambio que hacía cambiar el coste de alguna partida, ese aumento o diminución se 
suplía en otra partida, a no ser que fuera un cambio muy alto en el presupuesto que se 
generaba un expediente, como ha surgido en el mes de junio, y la promotora firma ese 
aumento de presupuesto ese mes, al ser algo necesario y que no estaba contemplado 
en proyecto. 
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VALORACIÓN: 
 En conclusión al seguimiento de la obra “Edificio de 7 viviendas, garaje y 
trasteros”  se ha cumplido. 

En las fases que se ha dividido el proyecto me gustaría destacar lo siguiente: 

• En la parte de análisis y estudio del proyecto he podido ampliar mi capacidad 
de análisis y comprensión de documentación técnica, he podido comparar los 
documentos de un proyecto real, he podido observar las incongruencias e 
incoherencias que se producen en la redacción del proyecto y así poder 
anticiparme a la ejecución de las fases de obra que podrían estar erróneas. El 
análisis y estudio del proyecto es una parte fundamental para poder realizar 
una buena ejecución de la obra. 

• En cuanto al diario de obra, donde he ido anotando cada día las tareas que se 
realizaban, con cuantos operarios, que materiales se suministraban… entre 
otros parámetros, he podido realizar un seguimiento bastante preciso que me 
ha permitido completar otros apartados del proyecto, pudiendo decir que uno 
de los más importantes porque me ha servido de guía durante casi toda la 
elaboración del TFG. 

• Para el seguimiento de la calidad, he tenido que redactar muchos documentos 
y he comprobado que para realizar un seguimiento exhaustivo de la calidad 
hay que tener muchas cosas en cuenta, como es la programación, anticiparse 
a las actividades para tener los materiales en obra a tiempo… 

• Por lo que respecta al seguimiento de la seguridad y salud, he podido 
comprobar que en obra no se mantiene una seguridad correcta, faltan muchas 
medidas y los operarios no son conscientes de la necesidad de la seguridad. 
He tenido que redactar documentos que los tendría que haber redactado la 
empresa constructora y que son necesarios para mantener la seguridad en la 
obra. 

• En el seguimiento económico he podido comprobar las variaciones que se 
producen respecto al precio previsto y el retraso que se ha ido produciendo 
durante el transcurso de la obra, algunas veces por causas naturales, como la 
lluvia, y otros por mala previsión de materiales que se ha tenido que parar la 
obra. 
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LG 14 LIBRO DE GESTIÓN
DE CALIDAD DE OBRA

Edificio: 7 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS

Referencia catastral: 8672202WJ9187S 



Edificio: 7 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS 8672202WJ9187S 

LG 14       1.Datos generales 1

1.1 Identificación y descripción del edificio

EMPLAZAMIENTO

Dirección y población: CALLE IBAÑEZ IBERO, 21 (ALBACETE) Provincia: ALBACETE 2005

DATOS DEL EDIFICIO

Tipo de obra: Nueva Vivienda o Alojamiento 1 7

Identificación de la planta Superficie Individual de la planta Superficie total plantas

PLANTA SÓTANO Y BAJA 354 m2 2 708 m2

PLANTA TIPO 201,39 m2 3 604,17 m2

PLANTA  ATICO Y CASETÓN 156,98 m2 + 19,69 m2 1 176,67 m2

6 1488,84

Nota: Las superficies son construidas

1.2    Identificación de los agentes que intervienen

EMPRESA PROMOTORA

Nombre o razón social: INVERSIONES INMOBILIARIAS HM 2012 S.L. DNI o NIF:

Domicilio: CALLE BLASCO DE GARAY, 7 Localidad: ALBACETE 2003

DIRECTOR/A DE OBRA

Nombre o razón social: DON ANDRES TORRENTE GARAVILLA C.O.A.C.M. 811 DNI o NIF: Titulación: ARQUITECTO

Domicilio: Localidad: ALBACETE

Nombre o razón social: DNI o NIF: Titulación:

Domicilio: Localidad:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

Nombre o razón social: JOSE LUIS MATEO DNI o NIF: 47090332V Titulación:

Domicilio: Localidad: ALBACETE 2006

Nombre o razón social: DNI o NIF: Titulación:

Domicilio: Localidad:

EMPRESA/S CONSTRUCTORA/S

Nombre o razón social: ZENA LATERIS, S.L NIF: B02205573 Obra ejecutada:

Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada:

Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada:

LABORATORIO/S DE ENSAYO

Nombre o razón social: CEMAT NIF: Grupo de ensayos: HORMIGÓN

Nombre o razón social: NIF: Grupo de ensayos:

Nombre o razón social: NIF: Grupo de ensayos:

ENTIDAD/ES DE CONTROL *

Nombre o razón social: NIF: Campo de actuación:

EMPRESA PROMOTORA: DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:

Sello y firma Firma  

Ref. catastral:

Cod. Postal:

Tipo de 
edificio:

Nº de edificios:
Nº de 
viviendas:

Nº de plantas iguales

Nº total de plantas:   Superficie total construida m²:

Cod. Postal: Tlf.:

Cod. Postal: Tlf.:

Cod. Postal: Tlf.:

ARQUITECTO 
TÉCNICO

Cod. Postal: Tlf.:

Cod. Postal: Tlf.:

EDIFICIO 7 VIVIENDAS EN SU 
TOTALIDAD
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 LG 14 2. Control de recepción de productos

2.1 Aislantes térmicos y acústicos

 DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

 R
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C
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 D
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O
  (

3
)

 E
N
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YO

S 
(4

)

XPS QB CUBIERTA 2,95 0,1 0,034 NPD CE AENOR

MW FC FACHADA 2,5 0,1 0,040 CE AENOR

OBSERVACIONES:

2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edificio

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL
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 D
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OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma
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 LG 14 2. Control de recepción de productos 3

2.3 Revestimientos para fachadas

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

 F
EC
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 D
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3
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(4

)

LCV LADRILLO 24X11.5X7 cm Hoja exterior cerramiento>5 <10% CE AENOR

CHAPADO EN PIEDRA Hoja exterior cerramiento CE AENOR

OBSERVACIONES:

2.4 Productos para pavimentos interiores y exteriores

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

 F
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)

Pavimento filtrante QB Suelo cubierta

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma 

Ref. catastral:
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 LG 14 2. Control de recepción de productos 4

2.5 Carpinterías exteriores

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

 F
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 D
IS

TI
N

TI
V

O
 (

3
)

 E
N
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S 
(4

)

PUERTA ABATIBLE P-14 Y 13 4 CLASE 1 0,20 CE

BALCONERA 2 HOJAS FC TRASERA 4 CLASE 1 0,20 CE

VENTANA ABATIBLE 4 CLASE 1 0,20 CE

BALCONERA 4 HOJAS FC CALLE 4 CLASE 1 0,20 CE

P-14 Y P-13 3,0 0,75 CE

V-1 Y V-2 FCTRASERA 3,3 0,75 CE

V-3 3,0 0,75 CE

OBSERVACIONES:

2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

 F
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 D
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)

AC AD. CEMENTOSO WEBER PT Alicatado baños y cocina CE

AC REVESTIMIENTO YESO WEBER FCParamento vertical interior CE

MS REG. M-40 CEMEX FJ < 0,20 CE

MP REG. M-40 CEMEX PT Paramentos verticales< 0,20 CE

MN M-160 CEMEX FC PATIO < 0,40 CE

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:
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 LG 14 2. Control de recepción de productos 5

2.7 Producto: PUERTA CORTAFUEGOS

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

 F
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PC1 EI-60-C5 0,80x PT CG

OBSERVACIONES:

2.8 Producto:

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL
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OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:
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2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08

TIPIFICACIÓN TIPO CEMENTO

CON DISTINTIVO SIN DISTINTIVO

A HA-25-/P/20IIa 100,00% CEM I AENOR

2.9.1      Control estadístico de la resistencia.

TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1  de la Instrucción EHE-08

FE
C

H
A

  M
U

ES
TR

EO

C
O

N
SI

ST
EN

C
IA

 (
cm

) CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA (1)

FE
C

H
A

 A
C

EP
TA

C
IÓ

N
 (

2
) 

Sin distintivo Con distintivo

A 0Z01 1 06/07/12 7,5 03/08/12

2 06/07/12 8,0 36,0 1,6 35,5

3 06/07/12 9,0 35,5

A 0Z01 CIMENTACION 4 19/07/12 8,0 16/08/12

CIMENTACION 5 19/07/12 8,0 22,5 1 22,5

CIMENTACION 6 19/07/12 8,0 22,5 1

A 0Z01 7 25/07/12 9,0 22/08/12

8 25/07/12 9,0 23,5 1,1 23,5

9 25/07/12 9,0 23,5 1,1

A 0M01 MURO 10 27/07/12 8,0 24/08/12

MURO 11 27/07/12 8,0 35,0 1,6 35,0

MURO 12 27/07/12 8,0 35,0 1,6

A 0M01 MURO 13 27/07/12 7,0 24/08/12

MURO 14 27/07/12 7,0 35,5 1,6 35,5

MURO 15 27/07/12 7,0 35,5 1,6

A 0M01 MURO 16 30/07/12 8,0 27/08/12

MURO 17 30/07/12 8,0 35,0 1,6 35,0

MURO 18 30/07/12 8,0 35,0 1,6

A LP1 19 02/07/12 7,0 31/07/12

20 02/07/12 7,0 25,0 1,1 25,0

21 02/07/12 7,0 25,5 1,1

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

TI
P

O
 H

O
R

M
IG

Ó
N

 
EN

 O
B

R
A MODALIDAD DE 

CONTROL DE LA 
RESISTENCIA

NOMBRE 
SUMINISTRADOR 

HORMIGÓN

CERTIF. 
SUMINISTRO

(Fecha)Nº Certif.
ENTIDAD 
CERTIFI- 
CACIÓN

FECHA 
VALIDEZ

CERTIFICADO. 
DOSIFICAC.

(Fecha)

TI
P

O
 H

O
R

M
IG

Ó
N

 E
N

 
O

B
R

A

LO
TE

 (
N

º 
ó

 R
EF

.)

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IO

N
 

EL
EM

EN
TO

 
ES

TR
U

C
TU

R
A

L

N
º 

TO
M

A

R
ES

IS
TE

N
C

IA
. f

2
8

 

(N
/m

m
2

) 
V

er
 n

o
ta

 a
l p

ie

R
EF

ER
EN

C
IA

 
O

B
SE

R
V

A
C

IO
N

ES

K2 K3

f (x)
o

f (X1)
N/mm2

xi
N/mm2

CIMENTACION 
P13

CIMENTACION 
P13

CIMENTACION 
P13

CIMENTACION 
P22,29,30

CIMENTACION 
P22,29,30

CIMENTACION 
P22,29,30

PILARES AL 1º Y 
2º FORJADO

PILARES AL 1º Y 
2º FORJADO

PILARES AL 1º Y 
2º FORJADO
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2.9.2      Control al 100% de la resistencia

H
O

R
M

IG
Ó

N
 T

IP
O

 E
N

 O
B

R
A

FE
C

H
A

 M
U

ES
TR

EO

C
O

N
SI

ST
EN

C
IA

 (
cm

)

FE
C

H
A

 A
C

EP
TA

C
IÓ

N
 (

2
)

R
EF

ER
EN

C
IA

 O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

N ≤ 20 N > 20

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

TO
M

A
 (

N
º 

ó
 R

EF
.)

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 E

LE
M

EN
TO

 
ES

TR
U

C
TU

R
A

L

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
. f

28

X
i e

n 
N

/m
m

2

AMASADAS 
CONTROLADAS (1)

X(1) = 
fc,real

X
(0.05 N)

 =

fc,real
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1ª 2ª 3ª 4ª

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: EN SU CASO, LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

2.9.3     Control indirecto de la resistencia 

H
O

R
M

IG
Ó

N
 T

IP
O

 
EN

 O
B

R
A

 (
1

) 

IDENTIFICACIÓN 
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL

FECHA 
SUMINISTRO

ENSAYO DE CONSISTENCIA AMASADAS CONTROLADAS
EN CADA JORNADA DE SUMINISTRO

FECHA 
ACEPTACIÓN

R
EF

ER
EN

C
IA

 
O

B
SE

R
V

A
C

IO
N

ES

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm
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2. 9.4.     Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón

IDENTIFICACIÓN LOTE ENSAYOS DE INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

0Z01 CIMENTACION

Número testigos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza 

Aceptación

3

Refuerzo
Ø testigo: Ultrasonidos

15*30CM Demolición

Número testigos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza

Aceptación

Refuerzo
Ø testigo: Ultrasonidos

Demolición

Número testigos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza 

Aceptación

Refuerzo
Ø testigo: Ultrasonidos

Demolición

Número testigos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza

Aceptación

Refuerzo
Ø testigo: Ultrasonidos

Demolición

IDENTIFICACIÓN LOTE
DECISIÓN ADOPTADA OBSERVACIONES

Ensayo: Aceptación

Medidas de protección superficiales

Otras (1)

Ensayo: Aceptación

Medidas de protección superficiales

Otras (1)

2. 10.    Elementos prefabricados (EHE-08)

SUMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN MEDICIÓN

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD

PRUEBA DE 
CARGA

DECISIÓN 
ADOPTADAREFERENCIA 

LOTE 
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
Rotura de probetas 

testigo
Ensayos no 
destructivos

2. 9.5. Decisiones derivadas del control de la durabilidad del hormigón

EN SU CASO,REALIZACIÓN DE 
COMPROBACIONES EXPERIMENTALES 

ESPECÍFICAS
REFERENCIA 

LOTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

MARCADO CE Nº 
DECLARACIÓN DE 

PRESTACIONES

CON 
DISTINTIVO

CERTIFICADO 
SUMINISTRO

(Fecha)Nº Certificado

Casilla de verificación 4

Casilla de verificación 4

Casilla de verificación

Casilla de verificación 2

Casilla de verificación 2

Casilla de verificación 2
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2. 11.   Control de conformidad del acero corrugado para armaduras pasivas según EHE-08.
(A cumplimentar sólo en el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra).

2. 11.1 Control documental del suministro

Nombre suministrador:

Identificación

Designación acero (tipo)

Fabricante / marca comercial

Medición en toneladas

Forma suministro: barra/rollo

Certificado garantía si/no

Certificado adherencia (fecha)

Certificado suministro (fecha):

2. 11.2 Control mediante distintivos

Entidad certificación

Fecha vigencia del distintivo

Lote: (Asignar a identificación)

2. 11.4 Aceptación

Identificación o Lote

Fecha aceptación

Referencia observaciones

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

Ø   mm / serie

Certificado nº

2. 11.3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)

En
sa

yo
s 

(n
º 

p
ro

b
et

as
 e

n
sa

ya
d

as
)

Sección media 
equivalente
(2 prob/lote)

Doblado simple o 
doblado- desdoblado
(2 prob/lote)

Características 
geométricas (2 
prob/lote)

Tracción (1 prob/ Ø 
diferente)
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2. 12. 1 Control documental del suministro

Nombre suministrador:

Identificación

Fabricante / marca comercial

Medición en toneladas

Certificado garantía si/no

Certificado adherencia (fecha)

Certificado suministro (fecha):

2. 12. 2 Control mediante distintivos

Entidad certificación

Fecha vigencia del distintivo

Lote

Serie

2. 12.4 Aceptación

Identificación o Lote

Fecha aceptación

Referencia observaciones

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

2.  12.     Control  de  conformidad  de  las  armaduras  normalizadas  (mallas  electrosoldadas  y 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía) según EHE-08

Designación armadura normalizada

Certificado nº

2. 12. 3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)

En
sa

yo
s 

(n
º 

p
ro

b
et

as
 e

n
sa

ya
d

as
)

Sección media equivalente
(2 prob/lote)

Doblado simple o doblado- 
desdoblado (2 prob/lote)

Características geométricas (2 
prob/lote)

Despegue de nudo
(2 prob/lote)

Geometría del elemento
(4 uds/lote)

Tracción
(1 prob/ Ø diferente)
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2. 13.1 Control documental del suministro

Nombre elaborador/suministrador:

Identificación

Certificado adherencia si/no

Certificado suministro (fecha):

2. 13.2 Control mediante distintivos

Entidad certificación

Fecha vigencia del distintivo

 L
O

TE
 (

A
si

gn
ar

 a
 id

en
ti

fi
ca

ci
ó

n
)

Identificación del tipo de acero y forma de suministro
Comprobación de la conformidad de:

D
es

ig
n

ac
ió

n
 d

el
  a

ce
ro

(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes

2.13.4 Aceptación

Identificación o Lote

Fecha aceptación:

Referencia observaciones

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

2.  13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08

Proceso de armado:

Designación acero

Ø de barra recta, mm

Ø de rollo enderezado, mm

Certificado nº

2. 13.3 Control experimental. (tamaño del lote 30 t)

Identificación
del elemento 

estructural

 M
ed

ic
ió

n
 (

t)

Ø
 e

n
 m

m
  d

e 
ro

llo
 

en
d

er
ez

ad
o

Ø
 e

n
 m

m
  d

e 
b

ar
ra Procesos de 

enderezado
Procesos de 
soldadura * Características 

geométricas de las 
armaduras
(15 uds./30 t)

* Ensayos :
-adherencia
-tracción

* Ensayos : 
-tracción
-dobl-desd
o dobl. Sim
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  JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA

3.1        Factores de riesgo del edificio

UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN

DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMÁTICO VIENTO

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

 ■ ■

Replanteo ■ ■

Ejecución de la fábrica ■

Protección de la fábrica ■ ■

Cargaderos y refuerzos ■

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Ejecución del cerramiento ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Disposición y fijación ■

Protección y acabado ■

■

■ ■ ■

■ ■ ■

Ejecución del tabique ■ ■

■ ■

Pinturas (exteriores) ■

Alicatados (exteriores) ■

■

Baldosas cerámicas (1) ■

Colectores enterrados ■ ■ ■ ■

Pozo de registro y arquetas ■ ■

Disposición ■ ■

Aspirador híbrido / mecánico ■ ■

Marcar el nivel que corresponda a cada  factor de  riesgo.

(1) Se entiende que aplica a los revestimientos cerámicos en exteriores.

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:

Firma

Ref. catastral:

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
Impreso nº 14

CIMENTACIÓN PROFUNDA
Impreso nº 15

MUROS DE SOTANO
Impreso nº 16

Impermeabilización trasdós

ESTRUCTURA DE FÁBRICA
Impreso nº 16

MUROS Y PILARES IN SITU
Impreso nº 17

VIGAS Y FORJADOS
Impreso nº 18

CERRAMIENTO EXTERIOR
Impreso nº 19

CARPINTERIA EXTERIOR
Impreso nº 20

Fijación , sellado y 
precauciones

PERSIANAS Y CIERRES
Impreso nº 21

DEFENSAS EXTERIORES
Impreso nº 22

TEJADOS
Impreso nº 23

Colocación de las piezas de 
la cobertura

CUBIERTAS PLANAS
Impreso nº 24

Ejecución 
impermeabilización.

Elementos singulares de 
cubierta

TABIQUERÍA
Impreso nº 25

REVESTIMIENTOS
DE PARAMENTOS Y TECHOS
Impreso nº 27

Aplacados de piedra(ext)

REVESTIMIENTOS DE SUELOS
Impresos nº 29 y 30

Baldosas de terrazo u 
hormigón

INSTALACIÓN
DE SANEAMIENTO
Impreso nº 32

INSTALACIÓN
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 34

■ Prueba de carácter obligatorio.
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3.2     Unidades de obra

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL: 

Normal

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN

(2)

COMPROBACIONES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.1 Cimentación superficial

TAMAÑO UD. INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 EHE-08 (1) 

COMPROBACIÓN. 
FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO
REPLANTEO DE EJES, 
COTAS Y GEOMETRÍA

EXCAVACIÓN Y 
OPERACIONES 

PREVIAS (3)

PROCESOS DE 
MONTAJE

DE LAS 
ARMADURAS (4)

PROCESOS DE
HORMIGONADO 

(5)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL:

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN

(2)

COMPROBACIONES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.2 Cimentación profunda

TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE 
EHE-08 (1)

COMPROBACIÓN. 
FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO

REPLANTEO DE 
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA

PROCESOS DE 
MONTAJE DE LAS
ARMADURAS (3) 

PROCESOS DE 
HORMIGONADO 

(4) 

PARTES DE 
HINCA

DESCABEZADO 
DE PILOTES. 

ENCEPADOS (5)
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

56,98 m3

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN
(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

M1

A 27/07/12 27/07/12 27/07/12 27/07/12

R

A

R

A

R

Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

OBSERVACIONES:

Estructura de fábrica DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) REPLANTEO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

LH Fachada exterior
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.3 Muros de sótano

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m² / 2 C (2)

Muro de contención de 30cm de ancho, de hormigón 
armado HA-25N/mm2 con una cuantía de acero de 60kg/m3

MURO DE 
SÓTANO

IMPERMEABILIZACIÓN 

TRASDOS DEL 
MURO

DRENAJE DEL 
MURO

IMPERMEABI- 
LIZACIÓN DE 

SOLERA

COLOCACIÓN 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD

Muro de sótano de garages

VER 
ESTRUCTURA 
FÁBRICA  O 

ESTRUCTURA 
HORMIGÓN

Ladrillos: 400 m²/ 2C
Bloques: 250 m² / 2C

EJECUCIÓN 
FÁBRICA Y 
MORTERO

TOLERANCIAS 
EJECUCION PROT. FÁBRICA

EJECUCION 
CARGADEROS Y 

REFUERZOS

              Fases de ejecución con control obligatorio. ✔  

Casilla de verificación 3 Casilla de verificación 4
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL: 

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

TAMAÑO UD. INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 EHE-08 

IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN

(1)

COMPROBACIONES

LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.4 Muros y pilares in situ

COMPROBACIÓN 
FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDONº LOTE

REPLANTEO 
DE EJES, 
COTAS Y 

GEOMETRÍA

PROCESOS DE 
MONTAJE DE 

ARMADURAS (2) 

CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 

MOLDES

PROCESOS DE 
HORMIGONADO

PROCESOS 
POSTERIORES 

HORMIGONADO Y 
DESCIMBRADO
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL: 

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN

(1)

COMPROBACIONES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES: 

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.5 Vigas y forjados

TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN según 92.5 de EHE-08 
(2)

COMPROBAC. 
FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO
REPLANTEO DE EJES, 
COTAS Y GEOMETRÍA

CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 

MOLDES

PROCESOS DE 
MONTAJE

DE LAS ARMADURAS 
(3)

PROCESOS 
POSTERIORES: 

HORMIGONADO Y 
DESCIMBRADO (4)
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TIPO DE CERRAMIENTO TAMAÑO UNIDAD INSPECCIÓN (2) MEDICIÓN

Fábrica de ladrillo perforado 400m2 1206,55 4

UNIDAD DE INSPECCCIÓN / 2C

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) REPLANTEO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

F.PERF. + LHS FACHADA IBAÑEZ IBERO, Pl 1º y 2º
A

R

A

R

F.PERF. + LHS
A

R

A

R

F.LHD + LHS MEDIANERA Pl 1º,2º
A

R

A

R

L. PERF. FACHADA IBAÑEZ IBERO, Garaje y Pl1º
A

R

PETOS CUBIERTA Y CHIMENEA
A

R

F. LHD VOLADIZOS, TERRAZA Y PATIO INTERIOR
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

              Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Firma y sello

Ref. catastral:

3.2.6 Cerramiento 
exterior

Nº UNIDADES 
INSPECCIÓN

EJECUCIÓN DEL 
CERRAMIENTO

COLOCACIÓN 
AISLAMIENTO

COMPROBACIÓN 
FINAL

FACHADA IBAÑER IBERO, Pl 3º y Atico

FACHADA TRASERA, Pl 1º, 2º y parte 
correspondiente patio interior

FACHADA TRASERA, Pl 3º, ático y parte 
correspondiente patio interior

MEDIANERA Pl 3º, ático y casetón

Casilla de verificación 2
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades / 2 C (2)

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) FIJACIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.7 Carpintería exterior

CARPINTERÍA  DE ALUMINIO LACADO EN COLOR GRIS PARA 
VENTANAS Y PUERTAS BALCONERAS, PERFILES CON RPT 
CON ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CÁMARA DE AIRE 
6/12/5 Y CON PERSIANA. LAS HOJAS SON ABATIBLES.

202,4 ud.

PREPARACIÓN
DEL HUECO

SELLADO Y 
PRECAUCIONES

PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades / 2 C (2)

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.8 Persianas y cierres

DISPOSICIÓN Y
FIJACIÓN

COMPROBACIÓN
FINAL

PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 30 unidades / 2 C (2)

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.9 Defensas exteriores

DISPOSICIÓN 
Y

FIJACIÓN 
(ALTURA)

PROTECCIÓN Y 
ACABADO

COMPROBACIÓN 
FINAL
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.10 Tejados

UNIDAD DE INSPECCCION: 400 m² / 2 C (2)

FORMACIÓN DE
FALDONES

AISLAMIENTO
TÉRMICO

LIMAS Y
CANALONES

PUNTOS
SINGULARES

BASE DE LA
COBERTURA.
IMPERMEABI- 

LIZACIÓN

COLOCACIÓN
DE LAS PIEZAS

DE LA
COBERTURA
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.11 Cubiertas planas

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 400 m² /4 C (2)

SOPORTE DE
IMPERMEA- 
BILIZACIÓN

Y SU
PREPARACIÓN

EJECUCIÓN
DE LA 

IMPERMEABILIZACIÓN

ELEMENTOS
SINGULARES DE

CUBIERTA

AISLAMIENTO 
TERMICO

TERMINACIÓN
DE LA

CUBIERTA
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TIPO DE TABIQUE UNIDAD INSPECCIÓN MEDICIÓN Nº UDS.INSP

 

Interior Vivienda Cada 4 viviendas / 2C (2)

Por planta / 2C (2)

Otros edificios A determinar D.F.

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) REPLANTEO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.12 Tabiquería

Entre viviendas o entre
viviendas, zonas comunes y 

zonas de actividad o de
Instalaciones

EJECUCIÓN DEL
TABIQUE

COMPROBACIÓN
FINAL
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades /2 C (2)

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

3.2.13 Carpintería interior

FIJACIÓN Y
COLOCACIÓN

COMPROBACIÓN
ACABADOS

MECANISMOS 
DE

CIERRE

PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO
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3.2.14   REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS

TIPO DE REVESTIMIENTOS UD. INSPECCIÓN MEDICIÓN

1. ENFOSCADOS

2. APLACADOS  DE PIEDRA

3. TECHOS DE PLACAS

4. PINTURAS

5. ALICATADOS

6. OTROS

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) EJECUCIÓN COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Tipo de revestimiento con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

Nº UDS. 
INSPECCIÓN

Revestimientos en exteriores 
y zonas comunes

300 m2 /2C (2)

200 m2 /2C (2)

100 m2 /2C (2)

300 m2 /2C (2)

200 m2 /2C (2)

A determinar por 
Dirección Facultativa

COMPROBACION 
DEL SOPORTE
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ENFOSCADOS PINTURAS TECHOS DE PLACAS APLACADOS ALICATADOS OTROS

IDENTIFICACIÓN UNIDAD A R A R A R A R

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

Revestimientos
interiores

UNIDAD E INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m² en 
otros edificios

PUNTOS 
OBSERVACIÓN
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3.2.15   REVESTIMIENTOS DE SUELOS

TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCIÓN MEDICIÓN

BALDOSA DE CEMENTO

BALDOSA CERÁMICA

BALDOSA DE PIEDRA

PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón)

PAVIMENTO FLEXIBLE

PARQUET

OTROS

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) EJECUCIÓN
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Tipo de pavimento con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

Pavimentos de zonas 
comunes

Nº UDS. 
INSPECCION

200 m²  / 2 C

200 m²  / 2 C

200 m² / 2C

400 m²  / 2C

200 m²  / 2C

200 m² / 2C

A determinar por la 
Dirección Facultativa

COMPROBACIÓN 
DEL SOPORTE

COMPROBACIÓN 
FINAL
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BALDOSA CERÁMICA BALDOSA DE PIEDRA OTRO TIPO

A R A R A R A R A R

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCION

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

             Tipo de pavimento con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

Pavimentos de
viviendas u otros recintos

UNIDAD E INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m² 

en otros edificios

BALDOSA DE 
CEMENTO  

PARQUET 
ENTARIMADO/ 

SUELO
FLOTANTE (2)

IDENTIFICACIÓN 
UNIDAD

PUNTOS 
OBSERVACIÓN

Casilla de verificación
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3.3    Instalaciones

3.3.1     Instalación de fontanería

 Instalación general del edificio DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

 UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada elemento

IDENTIFICACIÓN ACOMETIDA

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

Instalaciones particulares DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

(1) GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS ELEMENTO PRODUCTOR DE ACS

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

TUBO DE 
ALIMENTACIÓN

GRUPO DE 
PRESIÓN

BATERÍA DE 
CONTADORES

DEPÓSITO DE 
ACUMULACIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN: 4 viviendas o 
600 m2 en otros edificios

MONTANTE Y DERIVACIÓN 
PARTICULAR
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3.3.2     Instalación de saneamiento

 Red horizontal DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

 UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada colector

IDENTIFICACIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN
(1) SUMIDEROS BAJANTES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

             Partes de la instalación con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

POZOS REGISTRO Y 
ARQUETAS

COLECTORES 
ENTERRADOS

COLECTORES 
SUSPENDIDOS

Red de desagües

UNIDAD DE INSPECCION: cada bajante.

DESAGÜE 
APARATOS
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3.3.3    Instalación de electricidad y puesta a tierra

Instalación general del edificio DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento

IDENTIFICACIÓN

(1)

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN
(1) MECANISMOS

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

CAJA GENER. 
PROTECCIÓN y 
LÍNEA REPARTO

CUARTO DE 
CONTADORES

CANALIZACIÓN 
DERIVACIONES 
INDIVIDUALES

CANALIZACIÓN 
SERVICIOS 

GENERALES

LÍNEA DE 
PUESTA TIERRA

COMPROBACIÓN 
DE 

FUNCIONAMIENTO

Instalación interior a las viviendas o 
recintos

UNIDAD DE INSPECCION: Cada 4 viviendas o 
recintos de hasta 600m2

CUADRO 
GENERAL 

DISTRIBUCIÓN

INSTALACIÓN 
VIVIENDA  O 

RECINTO

CAJAS 
DERIVACIÓN

COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO
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3.3.4    Instalación de ventilación

Conducciones verticales DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN

(1) DISPOSICIÓN APLOMADO SUSTENTACIÓN AISLAMIENTO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

Conexiones individuales DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN
(1) REJILLAS

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto o conjunto de 
conductos

ASPIRADOR 
HIBRIDO / 
MECÁNICO

UNIDAD DE INSPECCIÓN: 4 viviendas o recintos de hasta 

600 m
2

CONDUCTOS 
DERIVACIONES

COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO
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3.3.5    Instalación de gas
Instalación general DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada montante

IDENTIFICACIÓN
(1) ACOMETIDA MONTANTE PASATUBOS LLAVES DE PASO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

Derivaciones individuales DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN

(1) CONDUCTOS LLAVES DE PASO REJILLAS
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y firma

Ref. catastral:

COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada 4 viviendas o 
recintos de hasta 600 m2

MANGUITOS 
PASAMUROS

CALENTADOR 
CONDUCTO 

EVACUACIÓN
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO

4.1  Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la tabla siguiente:

Prueba / Modalidad de prueba Muestreo
1 2 3

■ ■ ■ 100% UI

■ Riego fachadas

■ ■

Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad

Instalación general 100% UI

100% UI (3)

■ ■

Prueba parcial enterrada (4)

Prueba hidráulica

50% UI

Prueba final pluviales 100% UI

Prueba final residuales 50% UI

Prueba de humo 50% UI

■ Prueba de carácter obligatorio

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Firma

Ref. catastral:

Factor de riesgo 
dimensional

Tamaño de referencia de la unidad de 
inspección (UI)

Estanquidad de 
cubiertas planas de 
edificios (PSC)

Inundación  de  la  cubierta  o,  en  su  caso,  riego  o 
combinación de ambas modalidades 400 m2 

o fracción

Estanquidad de 
fachadas de 
edificios (PSF)

Cada tipología de fachada
100% UI

(1)

Red interior de 
suministro de agua 
(PSA)

Tipo de vivienda hasta un máximo de 
4 viviendas iguales. En otros edificios: 

hasta 600 m2 o lo que determine la D. 

F.

25% UI (2)

Prueba  final  de  funcionamiento  de  instalaciones 
generales       y   particulares   en   condiciones   de 
simultaneidad

Cada tipología de instalación particular 
 con  la  instalación general de la que 
depende

Redes   de   
evacuación de agua 
(PSS)

Cada     ramificación     desde conexión 
a la red general

Igual que prueba de estanquidad 
cubierta

Cada ramificación desde la conexión a 
la red general

Prueba final cierres hidráulicos (red 
de residuales)

Ramificaciones desde colector 
horizontal < 100m

(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente una prueba de estanquidad al agua de 
ventanas según el método definido en la norma UNE 85247. 
(2) La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda de cada unidad de inspección que se prueba. 
(3) Se consideran distintas tipologías las instalaciones particulares con distinto grupo de presión, las instalaciones con suministro directo, las instalaciones con 
distintos materiales de canalización, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de realizarse en al menos una vivienda por tipología, en la más desfavorable. 
(4) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de registro. 
OBSERVACIONES:
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4.2  PRUEBAS DE SERVICIO CUBIERTAS (PSC) según DRC05/09

Unidad de inspección: conforme a DRC05/09

Tipo de prueba Fecha prueba Código acta Fecha Aceptación

OBSERVACIONES:

4.3  PRUEBAS DE SERVICIO ESTANQUIDAD DE FACHADAS (PSF) según DRC 06/09

Unidad de inspección: conforme a DRC 06/09

Tipo de prueba Fecha prueba Código acta Fecha Aceptación

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

Localización de la 
cubierta

Tipo de 
cubierta

m² cubierta ensayada

Fachadas y/o ventana  (tipo y 
localización)

Grado de 
impermeabilidad CTE HS1
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4.4  PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09

Tipo de prueba

UNIDADES DE INSPECCION (U.I.)

CRITERIO TIPO

IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCION COMPROBADAS

FECHA  PRUEBA CÓDIGO ACTA

DESIGNACIÓN

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

Nº DE U.I.TOTAL
Nº U.I. 

COMPROBADAS

Parcial de resistencia mecánica 
y estanquidad

Instalación general 
(Muestreo 100%)

Instalación particular: por cada tipo de vivienda hasta 
un máximo de 4 viviendas iguales
(Muestreo 25%)

Final de funcionamiento de 
instalaciones generales y 
particulares en condiciones de 
simultaneidad

Cada tipología de instalación particular con la 
instalación general de la que depende
(Muestreo 100%)

FECHA   
ACEPTACIÓN

TIPO DE 
PRUEBA

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE 
INSTALACIÓN
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Tipo de prueba
UNIDADES DE INSPECCION (U.I.)

CRITERIO U.I. COMPROBADAS

Parcial enterrada
residual

pluvial

Final  de  pluviales

Final de  residuales

Final de cierres hidráulicos

IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS

FECHA  PRUEBA CÓDIGO ACTA
TIPO PRUEBA DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN Y TIPO DE RED

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Ref. catastral:

4.5 PRUEBAS DE SERVICIO REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS (PSS) según DRC 08/09

Nº DE U.I.TOTAL

Cada ramificación desde conexión a la red general.
(Muestreo 50%)

Igual que prueba de estanquidad de cubierta.
(Muestreo 100%)

Cada ramificación desde  la conexión a la red general.
(Muestreo 50%)

Ramificaciones desde colector horizontal <100m
(Muestreo 50%)

FECHA
ACEPTACIÓN
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Ref. catastral:

Impreso 1
(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural,
acero estructural, obras de albañilería) o, en su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará
de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.

Impresos 2 a 5
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto.
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la
reseña de las siglas siguientes según proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de
garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado.
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto.
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.

Impreso 6
(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08.
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila. Se ha de redondear a un decimal.

Impreso 7
(1): Criterio de aceptación para N ≤ 20: X(1) = fc,real ≥ fck; para N > 20: X(0.05 N) = fc,real ≥ fck
(2) La conformidad del hormigón del elemento estructural se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.

Impreso 8
(1): El hormigón suministrado deberá disponer de distintivo de calidad oficialmente reconocido, la vigencia del distintivo y del reconocimiento se mantendrá 
durante la totalidad del periodo de suministro a la obra.

Impreso 9
(1) Indicar la decisión adoptada:

Impreso 14
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08.
(2): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R)
(3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor.
(4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados.
(5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.

Impreso 15
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08.
(2): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R)
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados.
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.
(5): Se comprobará que el descabezado del hormigón de los pilotes no provoca daños ni en el pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas
longitudes deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto. El control de los encepados se realizará según lo indicado para
cimentación superficial.

Impresos 16 a 35
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

Impreso 16
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)

Impresos 17 y 18
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08.
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados.

Impreso 19
(2): El tamaño depende de la dificultad de ejecución a determinar por la Dirección Facultativa
Valores con carácter orientativo: dificultad media 400 m² / 2 Comprobaciones, dificultad baja 600 m² / 2 Comprobaciones

Impresos 20 a 27, y 29
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)

Impreso 30
(2): En uso de suelo flotante, deberá controlarse su ejecución y además los del correspondiente pavimento



 

 

 

 

ANEXO B: Programas 

de puntos de 

inspección. 

 



OBRA: Localización:

FASE: Unidad Inspección:

Actividad de ejecución Puntos de inspección Documentac. Refer. Tolerancia Observaciones

Crítico/Espera Responsable Aceptación Rechazo

Identificación P.I. Jefe Obra Plano situación/Catastro/In situ

Dimensiones de Solar P.I. Jefe Obra Información Catastral / In situ

Servicios P.I. Jefe Obra Plano Emplazamiento

Posible derribo P.I. Jefe Obra In situ

Existencia de arbolado P.I. Jefe Obra In situ

Existencia de instalaciones P.I. Jefe Obra Empresas Suministradoras / In situ

Servidumbres P.I. Jefe Obra Información Catastral

Estado Medianeras P.I. Jefe Obra In sutu

Organización Obra P.I. Jefe Obra Plan Seguridad y Salud

Marcar Area de Actuación P.I. Jefe Obra Plano de Situación

Vallado de Obra P.I. Jefe Obra In Situ

Señalización de Obra P.I. Jefe Obra Plan Seguridad y Salud/In situ

Instalación Casetas Auxiliares P.I. Jefe Obra Plan Seguridad y Salud/In situ

Zonas de Acopio de Material P.I. Jefe Obra Plan Seguridad y Salud/In situ

Retirada Capa Superficial P.I. Jefe Obra In situ Aproxim. 15 cm

Limpieza vegetal P.I. Jefe Obra In situ

Características del Terreno P.C. D.F. + J.O. Estudio Geotécnico

Dimensiones P.C. D.F. + J.O. Proyecto

Cota Nivel P.C. D.F. + J.O. Proyecto ± 10 cm

Compactación P.C. D.F. + J.O. Proyecto

Replanteo P.C. D.F. + J.O. Proyecto

Ejes cimentación P.C. D.F. + J.O. Proyecto ± 1 cm

Dimensiones Cimentación P.C. D.F. + J.O. Proyecto

Características terreno P.C. D.F. + J.O. Estudio Geotécnico

Dimensiones P.I. Jefe Obra Proyecto

Cota de apoyo Cimentación P.C. D.F. + J.O. Estudio Geotécnico ± 5 cm

Refino de Fondo P.I. Jefe Obra In situ

Compactación P.I. Jefe Obra In situ

Comprobación Final Comprobación Final P.C. D.F. + J.O.

Excavación Cimentación

Tipo Inspección

Limpieza y Desbroce

Excavación Del Solar

Replanteo Cimentación

Replanteo Previo

Programa de Puntos de Inspección

Movimiento de Tierras

Preexistencias

Identificación de Solar

Criterios



OBRA: Edificio de 7 viviendas, garaje y trasteros. Localización:

FASE: Cimentación Unidad Inspección:

Actividad de ejecución Puntos de inspección Doc. Ref. Especificaciones/Proyecto Observaciones

Crítico/Espera Responsable Aceptación Rechazo

Recep. Material P.I. Jefe Obra LG14

Estado Material P.I. Jefe Obra LG14

Ensayo a Realizar LC-91 P.I. Jefe Obra Plan de Control

Rasante fondo exacavación P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE Fondo -2,77m.

Compactación plano de apoyo P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Colocación encofrado P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Hormigón de limpieza P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE aprox 7cm

No interferencia con conducciones P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Replanteo ejes soportes muros P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Disposición, número y Diam.Barras P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Espesor longitudinal anclajes P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Altura y forma vertido P.I. Jefe Obra Proyecto/ CTE/ EHE

Frecuencia del vibrado ultilizado P.I. Jefe Obra Proyecto/ CTE/ EHE

P.I. Jefe Obra EHE

P.I. Jefe Obra EHE

P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

P.I. DF + JO Proyecto/ CTE/ EHE

Programa de Puntos de Inspección

Cimentación Superficial

Mantenimiento de la humedad 

superficial de los elementos los 7 

primeros dias

Tipo Inspección Criterios

Separación y Atado de Armadura 

superirores en vigas y losas

Sentido del vertido,siempre hormigón 

colocado

P.I.

Según temperatura o climatologia, 

tomar precauciones

Acopio de Material

Operaciones Previas a La Ejecución

Colocación armaduras

Puesta en obra,compactación hormigón

Juntas

Curado del Hormigón

Distancia juntas de retraccion no 

mayor de 16 m en hormigonado 

continuo de losas

Correcta situación de juntas de 

hormigonado

Tratamiento de la superficie de 

hormigón endurecido antes de 

continuar el hormigonado 



Observaciones

Actividad de ejecución Puntos de inspección Documentación de Referencia Tolerancia

Crítico/Espera Responsable Aceptación Rechazo

Verificación fase anterior PI JO

Recepción técnica de los materiales PI JO Plan de control/ LC-91 Exacto

Estado de los materiales PI JO Plan de control/ LC-91 Exacto

Ensayos a realizar PI JO Plan de control/ LC-91 Exacto

Características del terreno PC DF+JO Estudio Geotécnico

Limpieza de fondo y refino PI JO Proyecto

Dimensiones PI JO Proyecto

Colocación armaduras grifadas PC DF+JO Proyecto

Encofrado PI JO Proyecto

Puesta en obra del hormigón PC DF+JO CTE/EHE

Compactación PC DF+JO CTE/EHE

Desencofrado PI JO EHE

Curado PI JO EHE

Cimentación En cada caso su PPI

Tratamiento superficie exterior PI JO Proyecto

Planeidad del muro PI JO Proyecto

Tratamiento del soporte PI JO Proyecto

Refuerzo y sellado de juntas PI JO Proyecto

Protección provisional PI JO Proyecto

Verificar situación PC DF+JO Proyecto

Acabado del soporte PI JO Proyecto

Colocación de membrana PI JO Proyecto

Refuerzos juntas estructurales PI JO Proyecto

Protección provisional PI JO Proyecto

Comprobación final Acabado muros PC DF+JO

Barrera antihumedad

Programa de Puntos de Inspección

Criterios

OBRA: EDIFICIO DE 7 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJE

Tipo Inspección

Actuaciones previas

Ejecución del muro 

Localización: CIMENTACIÓN

FASE:                                                                           Muros de sótano

Consolidación edific. Medianeras

Unidad Inspección:

Planificación de excavación PC DF+JO Proyecto

Plástico protección armaduras y trasdós PI JO Proyecto

PC DF+JO Proyecto/Est. Geotécnico

Disposición,Ø, oxidación, esperas, anclaje PC DF+JO Proyecto/CTE/EHE Aprox.

Impermeabilización trasdós del 

muro
Relleno y compactación del trasdós PI JO Proyecto

Impermeabilización de soleras 



Actividad de ejecución Puntos de inspección Documentac. Refer. Tolerancia Observaciones

Crítico/Espera Responsable Aceptación Rechazo

Verificación fase anterior PI JO

Recepción técnica de los materiales PI JO Plan de control/ LC-91 Exacto

Estado de los materiales PI JO Plan de control/ LC-91 Exacto

Ensayos a realizar PI JO Plan de control/ LC-91 Exacto

Verificación distancia entre ejes PI JO Proyecto

Verificación ángulos y similares PI JO Estudio Geotécnico

Distancia eje real - replanteo PI JO Art.68.1 EHE 

Verificación aplomado de caras PI JO Proyecto

Disposición, nº y ø  armaduras PC DF + JO Anejo 11 EHE

Longitudes de esperas y solapo PI JO Art. 69.5 y Anejo 11 5.1 EHE

Cierre cercos y atado arm. Longitudinal PI JO Art. 60.3 EHE

Separadores de armaduras encofrado PI JO Art. 69.8.2 EHE

Dimensiones sección encofrada (alt) PI JO Proyecto

Correcto emplazamiento (vert) PI JO Art. 68.3 EHE Limpieza, estanqueidad, planeidad…

Estanqueidad juntas tablero y limpieza PI JO Proyecto

Recubrimiento PI JO Anejo 11 5.1.2 y Art.37.2.4

Limitaciones de altura vertido PI JO Art. 71.5.2 EHE ≤ 2m

Espesor de tongadas PI JO EHE Aprox. 30 cm

Localización de amasadas PI JO Plan de control

Frecuencia vibrador PI JO Art. 71.5.2 EHE

Duración y profundidad vibrado PI JO Art. 71.5.2 EHE

Vibrado sobre masa hormigón PI JO Art. 71.5.2 EHE Capa <20 cm

Tiempos en función del curado PC DF + JO Art. 74 EHE Varía en función Tª

Orden para desencofrar PC DF + JO Art. 73 EHE

Mantenimiento humedad superf PI JO Art. 71.6 EHE 7 dias

Seguimiento y tratamiento diario PI JO Art. 71.6 EHE En condiciones no favorables

Tolerancias dimensionales PI JO Anejo 11 5.3 EHE

Defectos superficiales PI JO Art. 76 EHE No coqueras ni irregularidades

Verificación aplomado soporte en planta PI JO Proyecto

Verificación aplomado en altura construida PI JO Proyecto

Replanteo

Actuaciones Previas

Programa de Puntos de Inspección

Criterios

OBRA: Edificio de 7 viviendas, trastero y garaje

Tipo Inspección

Localización: cada planta del edificio

SOPORTES Unidad Inspección:

Desencofrado

Curado de hormigón

Comprobación Final

Colocación de Armaduras

Encofrado

Vertido y Compactación



 

 

 

 

 

 

ANEXO C: 

Ensayos del hormigón 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

ANEXO D: 

Estudio Seguridad y Salud. 
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1.10 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA. 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

2.2.1.  Protecciones personales. 
2.2.2.  Protecciones colectivas. 

2.2.2.1. Vallas de cierre. 
2.2.2.2. Visera de protección de acceso a obra. 
2.2.2.3. Encofrado continuo. 
2.2.2.4. Redes perimetrales. 
2.2.2.5. Tableros. 
2.2.2.6. Barandillas. 
2.2.2.7. Andamios Tubulares. 
2.2.2.8. Plataforma de recepción de materiales. 

 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

2.6.1.  Servicio de Prevención. 
2.6.2.  Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo en obra. 
2.6.3.  Formación. 
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2.6.4.  Reconocimientos médicos. 
 
2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
 
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 
 
 
4. PLANOS 
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1.1. OBJETO DE ESTE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 Este Plan de Seguridad y Salud desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud  y establece, 
durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y 
accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 

 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 
1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

 
 El solar sobre el que se va a ejecutar el edificio está ubicado en C/ Ibáñez Ibero, nº 21. 
02005. Albacete 

 
 Se refiere la obra a la construcción de 7 viviendas, Trasteros y Garajes. 

 
 La estructura es de hormigón armado con forjado plano unidireccional con cerramiento 
de ladrillo enfoscado con monocapa o chapado en piedra y la cubierta será plana, 
transitable e invertida, con protección de pavimento filtrante.  

 
 Las instalaciones comprenden fontanería, electricidad, protección contra incendios, 
saneamiento, gas, calefacción y telecomunicaciones. 

 
 La energía eléctrica será suministrada por la compañía Iberdrola y la acometida se 
realizará en Baja Tensión 3x120+2G70 380/220 V. 

 
 El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general de agua 
potable que pasa por la zona. 

 
 Se prevén un único acceso a la obra, para peatones y vehículos, en la fase de 
escavacion, situado en la única fachada en la Calle Ibáñez Ibero.  

 
El centro hospitalario más cercano es el Hospital General de Albacete, cuyo nº de teléfono 
es 967 59 71 00. Este se encuentra a 10 minutos de distancia en coche, desde el centro de 
trabajo. 
 
1.2.2. PROBLEMÁTICA DEL SOLAR 
 
1.2.2.1. Topografía y Superficie. 

 
 El solar es de forma rectangulas y ocupa una superficie de 354 m2, con fachada a C/ 
Ibáñez Ibero de 30,90 m. y  28,10 m, de fondo, tanto la rasante del solar como la de la via 
publica se encuentran a nivel. 
 
  
1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 

 
 No se conocen servidumbres ni servicios existentes. 
 
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
 El presupuesto total de ejecución material  asciende a la cantidad de SETECIENTOS 
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VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS 
(723.965,64 €). 
 
 El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de  14 
meses. 
 
 Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 10 
operarios. 
 
 
1.2.4. IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El autor del Estudio de Seguridad y Salud es ZENA LATERIS, S.L. 
 
 

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 

 
 Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá  a la limpieza del solar. 
 
 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de 
la obra. 
 
 Las condiciones del vallado deberán ser: 

 
* Tendrá 2 metros de altura. 
* Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal. 

 
 Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 
* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
* Cartel de obra. 

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 

1.4.SERVICIOS  HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA. 

 
 En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones.  En nuestro 
caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 trabajadores, 
determinando los siguientes elementos sanitarios: 
 
* 1 Duchas. 
* 1 Inodoro. 
* 2 Lavabos. 
* 1 Urinarios. 
* 1 Espejos. 
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 Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
 Los vestuarios estarán provistos de asientos. 
 
 La superficie de estos servicios será de 10 m². 
 
 Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

 
 Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
 
 Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
 En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 

1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

 
1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 
* Heridas punzantes en manos. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida 
o que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 
1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
A)Sistema de protección contra  contactos indirectos. 

 
 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales). 
 
B)Normas de prevención tipo para los cables. 

 
 l calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
 
*Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 
*La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
*En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 
nivel del pavimento. 
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* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 
señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, 
será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
*Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
b)Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 

* La interconexión  de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo. 
* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 
*Las mangueras de "alargadera". 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 
b)Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP. 447). 
 

C)Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 
*Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
*Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
*Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 
*Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 
*Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 
*Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 
*Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
*Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
*Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, 
a "pies derechos" firmes. 
*Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 
447). 
*Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura. 
 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 



 
Plan de Seguridad y Salud,  Edificio de 7 Viviendas, Garajes y Trasteros.                   Promueve  INVERSIONES 

INMOBILIARIAS HM 2012, S.L. 
                                                                                                                                

*Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
*Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 
*Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina - herramienta. 
*La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
*Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
F)Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 
*La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro 
del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 
carga máxima admisible. 
*Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el 
esquema unifilar. 
*Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
*Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales. 
* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

*El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 

G)Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 
* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 
*Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 
*Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
*El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
*La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 
ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
*El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 
* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
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* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como 
de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
*Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor 
de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
 
*La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 
*El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 
*Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los 
chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
*La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
*La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
*La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
*La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
*Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 
I)Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 

 
*El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 
*Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en 
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
*La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
*Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
*La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 
 
 
1.5.3.NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO. 
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*Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
*Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 
la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 
accidentes). 
*Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia. 
*Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 
de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
*El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
*Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
*No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica 
en planos. 
 
 

1.6. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
1.6.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 Para el derribo de la edificacion existente se usaran medios mecanicos, con un operario 
dirigiendo la maniobra del maquinista y otro tirando agua sobre los escombros para no 
producir escombros. 
 
 Para la ejecución del  semisótano se respetará una franja de seguridad con tierras y con 
su talud natural en todo el perímetro del solar, a continuación se procederá a ejecutar los 
muros del sótano mediante bataches. 
 
 El vaciado del terreno, se realizará mediante maquina giratoria, siempre en trabajos a 
cielo abierto; en la ejecución de muros por bataches, zanjas y pozos de cimentación se 
realizará mediante la retroexcavadora, las tierras se cargarán sobre camión y se llevarán a 
vertedero. 
 
 Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramo recto, siendo éstas de 
anchura suficiente para facilitar el acceso de maquinaria y camiones, superando en 
cualquier caso los 6 metros exigidos en el acceso al vial. 
 
 La retirada de la rampa de acceso se realizará con la retroexcavadora. 
 
1.6.1.1. Riesgos más comunes 

 
* Desplome de tierras. 
* Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
* Desplome de tierras por filtraciones. 
* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
* Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 
largo tiempo. 
* Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras, (palas y camiones). 
* Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
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excavación. 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Otros. 
 
1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 

 
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 
rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
 
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento. 
 
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 
 
La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se 
protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
 
Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 
buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección 
de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito 
de maquinaria y vehículos. 
 
Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
 
Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención). 
 
Se prohibe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
 
1.6.1.3.Prendas de protección personal recomendables. 

 
* Ropa de trabajo. 
* Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
* Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
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* Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
 
1.6.2. CIMENTACION. 
 
Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas aisladas armadas bajo pilares y corridas 
bajo muros, arriostradas según proyecto con profundidades variables. 
 
1.6.2.1.Riesgos detectados más comunes. 

 
* Desplome de tierras. 
* Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
* Caída de personas desde el borde de los pozos. 
* Dermatitis por contacto con el hormigón. 
* Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
* Electrocución. 
 
1.6.2.2.Normas y medidas preventivas tipo. 

 
*No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 
*Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 
*Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
*Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
1.6.2.3.Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentación. 

 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
*Guantes de cuero y de goma. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
*Gafas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
1.6.3.ESTRUCTURAS. 
 
 La estructura del edificio será a base de pilares y vigas de hormigón armado y forjado 
unidireccional  de viguetas y bovedillas sobre encofrado. 
 
 A nivel de planta de sótano el perímetro se delimita mediante muro de contención de 
hormigón armado. 
 
Proceso de ejecución: 

 Se procederá en primer lugar a la ejecución de los muros de contención del sótano y 
pilares del mismo, siguiendo luego con el proceso natural de la estructura de ejecutar planta 
a planta. 
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 El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de 
Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las grúas - torre. Así mismo, se utilizará la grúa - 
torre para el transporte de viguetas y armaduras en obra. 
 
 Durante este proceso deberán utilizarse las rampas de acceso al sótano y las de las 
escaleras de acceso a las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. Una vez 
concluidas se procederá a la colocación de barandillas de protección en sus lados libres. 
 
 Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de 
todo el perímetro de la obra. 
 
 La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura será la grúa - torre, hormigonera, 
vibradores de aguja y sierra circular de mesa. 
 
1.6.3.1. Encofrados. 

 
 Los encofrados de los forjados unidireccionales serán de madera, los de los muros de 
hormigón y pilares serán metálicos. 
 
 Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará la grúa - torre. 
 
A) Riesgos más frecuentes. 

 
* Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
*Golpes en las manos durante la clavazón. 
*Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), 
durante las maniobras de izado a las plantas. 
*Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
*Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
*Caída de personas al mismo nivel. 
*Cortes al utilizar las sierras de mano. 
*Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
*Pisadas sobre objetos punzantes. 
*Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
*Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 
*Golpes en general por objetos. 
*Dermatitis por contactos con el cemento. 
*Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
B) Medidas preventivas. 

 
* Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
*El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
*Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
*El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 
que la carga permanezca estable. 
*El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 
fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 
*El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se 



 
Plan de Seguridad y Salud,  Edificio de 7 Viviendas, Garajes y Trasteros.                   Promueve  INVERSIONES 

INMOBILIARIAS HM 2012, S.L. 
                                                                                                                                

cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o 
transporte. 
*Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado. 
*Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
deshecharse de inmediato antes de su puesta. 
*Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas. 
*El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
*Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, 
etc.). 
*Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
*Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de 
cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
*El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
*Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 
mas seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
*Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
*Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
*Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
*Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
*Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
*Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
*Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales 
antes de proceder al armado. 
*Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
*El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera 
en hormigonarse. 
*Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 
 
C) Prendas de protección personal  recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
*Botas de seguridad. 
*Cinturones de seguridad (Clase C). 
*Guantes de cuero. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Ropa de trabajo. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
1.6.3.2.Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
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*Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
*Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
*Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
*Sobreesfuerzos. 
*Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
*Caídas a distinto nivel. 
*Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
*Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
*El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
*La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
*Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 
*Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
*Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
trasnportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de 
ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta "in situ". 
*Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes o barandillas de protección. 
*Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
*Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de 
reparto). 
*Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 
tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 
 
C)Prendas  de protección  personal recomendadas. 

 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón porta-herramientas. 
*Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
1.6.3.3.Trabajos de manipulación del hormigón. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 
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*Caída de personas al mismo nivel. 
*Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
*Caída de personas y/u objetos al vacío. 
*Hundimiento de encofrados. 
*Rotura o reventón de encofrados. 
*Pisadas sobre objetos punzantes. 
*Pisadas sobre superficies de tránsito. 
*Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
*Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
*Atrapamientos. 
*Electrocución. Contactos eléctricos. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 

 
 a) Vertido mediante cubo o cangilón. 

* Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
*La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca 
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
*Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
*Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del cubo. 
 
 b)Vertido de hormigón mediante bombeo. 

*El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 
*La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 
para evitar las caídas por movimiento incontralado de la misma. 
*Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 
ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 
que gobiernan el vertido con la manguera. 
*El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 
internas. 
*Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 
"tapones". 
*Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera trás el recorrido total, del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 
*Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
*Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 

 
*Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de 
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seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 
interesan a la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos 
que fueran necesarios. 
*El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso "escalando 
el encofrado", por ser una acción insegura. 
*Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
*Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las 
labores de vertido y vibrado. 
*La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 
todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud: La del muro. 
- Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 
- Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
- Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  
rodapié  de  15 cm. 
- Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 

*Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de 
final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 
vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 
*El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a 
lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntales que 
puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y 
forjados. 

 
*Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 
de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames. 
*Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección de los trabajos de estructura. 
*Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
*Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 
*El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado", según plano. 
*La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
*Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y 
clavando las sueltas, diariamente. 
*Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 
solucionándose los deterioros diariamente. 
*Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
*Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
*Se establecerán plataformas móviles de un  mínimo  de  60 cm.  de  ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
*Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por 
líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 
*Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
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en prevención de caídas a distinto nivel. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentación. 

 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas 
de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
*Guantes impermeabilizados y de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
1.6.4. TEJADOS. 
 
1.6.4.1.Tejados. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída de personas a distinto nivel. 
*Caída de personas al mismo nivel. 
*Caída de objetos a niveles inferiores. 
*Sobreesfuerzos. 
*Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Todos los huecos del tejado permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta 
el inicio de su cerramiento definitivo se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
*Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de fraguado, o de 
endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 
*Los  recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar 
derrames innecesarios. 
*Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las sobrecargas 
puntuales. 
*La teja de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados según son 
servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el 
conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte. 
*En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o 
los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
*Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se 
recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación posterior. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Botas de seguridad. 
*Botas de goma. 
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*Guantes de cuero impermeabilizados. 
*Guantes de goma o P.V.C. 
*Cinturón de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 
* Botas de cuero. 
* Polainas de cuero. 
* Mandiles de cuero. 
* Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
1.6.5. CERRAMIENTOS 
 
 El cerramiento será de fábrica de ladrillo cerámico enfoscado con monocapa. 
 
 Las paredes interiores serán de 1/2 pie de ladrillo perforado en general y de tabique de 
ladrillo hueco de 7 cm. en tabiquería divisoria dentro de la vivienda. 
 
 Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las 
situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores. 
 
 Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para 
cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general 
de barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados. 
 
 Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios 
de borriquetas adecuados. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas de personas al mismo nivel. 
*Caída de personas a distinto nivel. 
*Caída de objetos sobre las personas. 
*Golpes contra objetos. 
*Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
*Dermatitis por contactos con el cemento. 
*Partículas en los ojos. 
*Cortes por utilización de máquinas - herramienta. 
*Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por 
ejemplo). 
*Sobreesfuerzos. 
*Electrocución. 
*Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
*Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en todo su 
perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
*Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
*Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 



 
Plan de Seguridad y Salud,  Edificio de 7 Viviendas, Garajes y Trasteros.                   Promueve  INVERSIONES 

INMOBILIARIAS HM 2012, S.L. 
                                                                                                                                

correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en 
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
*Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en 
la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
*Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de15 cm. 
*Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
*Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, 
para evitar las acumulaciones innecesarias. 
*La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por 
medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 
*Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
*El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con 
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
*El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
*La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados 
a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en 
prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
*Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose 
durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
*Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
*Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas 
según plano. 
* Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos 
interiores. 
*Se prohibe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  transcurridas48 
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 
sobre el personal. 
*Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
*Guantes de P.V.C. o de goma. 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
*Botas de goma con puntera reforzada. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
1.6.6. POCERÍA Y SANEAMIENTO. 
 
 La red de recogida de aguas se realizará a base de rejillas y canales de hormigón 
polimerico y tubos de P.V.C. de diferentes díámetros hasta llegar a la arqueta de bombeo 
de aguas. 
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 En la zona de sótano la red de desagüe colgará del forjado de la planta baja, con salida 
directa al colector general. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de personas a distinto nivel. 
* Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
* Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
* Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
* El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto 
objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
*Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
C)Medidas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
*Guantes de cuero. 
*Guantes de goma (o de P.V.C.). 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Equipo de iluminación autónoma. 
*Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
*Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
*Manguitos y polainas de cuero. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
1.6.7. ACABADOS. 
 
 Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, enfoscados y enlucidos, 
solados, carpintería de madera y metálica, cristalería y pintura. 
 
 Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al interior y enfoscado de 
mortero de cemento al exterior. 
 
 El revestimiento de paredes en baños, aseos y cocinas, será a base de azulejos o gres 
cerámico. 
 
 El revestimiento de suelos será de tarima flotante sintético y baldosas filtrantes en azoteas. 
 
 Las escaleras se revestirán mediante piezas de granito nacional gris. 
 
 La carpintería exterior e interior será de aluminio. 
 
1.6.7.1.Alicatados y Solados. 
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A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
*Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
*Cuerpos extraños en los ojos. 
*Dermatitis por contacto con el cemento. 
*Sobreesfuerzos. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
*Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de 
anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 
90 cm. 
*Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo 
en torno a los 2 m. 
*La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
*Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caídas de objetos). 
*Guantes de P.V.C. o goma. 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma con puntera reforzada. 
*Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
*Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, 
(tajo de corte). 
*Ropa de trabajo. 
 
1.6.7.2.Enfoscados y enlucidos. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
*Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
*Caídas al vacío. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Cuerpos extraños en los ojos. 
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* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
*Sobreesfuerzos. 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 

 
*En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo 
para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
*Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas. 
*Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el 
uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes 
por trabajar sobre superficies inseguras. 
*Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
*Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un 
cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se 
amarrarán tablones formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. de altura, medidas desde la 
superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 m. 
*La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
*El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caída de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o goma. 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma con puntera reforzada. 
* Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
*Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
1.6.7.3.Falsos techos de escayola. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
*Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
*Caídas al mismo nivel. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Dermatitis por contacto con la escayola. 
* Cuerpos extraños en los ojos. 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
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*Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán 
la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 
*Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre 
borriquetas de madera o metálicas. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas 
de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 
*Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de 
trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en 
peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, 
acuñen, etc. 
*Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de 
medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre 
el suelo, en torno a los 2 m. 
*La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
*El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente 
sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
*Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos 
en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
*Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
 

 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
*Guantes de P.V.C. o goma. 
*Guantes de cuero. 
*Botas de goma con puntera reforzada. 
*Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
1.6.7.4.Carpintería de Madera y Metálica. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída al mismo nivel. 
*Caída a distinto nivel. 
*Cortes por manejo de máquinas - herramientas manuales. 
*Golpes por objetos o herramientas. 
*Atrapamiento de dedos entre objetos. 
*Pisadas sobre objetos punzantes. 
*Contactos con la energía eléctrica. 
*Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
*Sobreesfuerzos. 
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* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa 
torre. 
*Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, 
para evitar accidentes por interferencias. 
*Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), 
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se 
soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
*En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás 
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
*Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos 
por posibles desplomes. 
*Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, 
instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
*Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
*Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno 
a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y 
evitar los accidentes por tropiezos. 
*Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, trás haber 
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco 
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
*El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 
m. 
*La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
*Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura. 
*Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
*El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de 
polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de 
incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
*Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se 
instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 
aislamiento. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caída de objetos). 
*Guantes de P.V.C. o de goma. 
*Guantes de cuero. 
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*Gafas antiproyecciones. 
*Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de 
disolventes o de colas). 
*Botas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
 
1.6.7.5. Montaje de vidrio. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída de personas al mismo nivel. 
*Caídas de personas a distinto nivel. 
*Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual 
del vidrio. 
*Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
*Los derivados de los medios auxilares a utilizar. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, 
delimitando la zona de trabajo. 
 
*Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
*En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán 
siempre en posición vertical. 
*La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
*El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
*Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 
su existencia. 
*La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
*Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán 
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
*Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 
para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
*Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietilieno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
*Guantes de goma. 
*Manoplas de goma. 
*Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
*Botas de seguridad. 
*Polainas de cuero. 
*Mandil. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón de seguridad clase A y C. 
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1.6.7.6. Pintura y barnizado. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída de personas al mismo nivel. 
*Caída de personas a distinto nivel. 
*Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
* Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
*Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
*Contacto con sustancias corrosivas. 
*Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
*Contactos con la energía eléctrica. 
*Sobreesfuerzos. 
*Otros. 
 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
* Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
*Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 
de pinturas. 
*Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
*Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 
que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 
*Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
*Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 
cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre 
superficies angostas. 
*Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo 
de caída a distinto nivel. 
*Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
*Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), 
para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
*La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros. 
*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
*Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
*Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
*Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos 
tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar 
cualquier tipo de ingesta. 
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*Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
*Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
*Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
*Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 
disolventes orgánicos). 
*Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
*Calzado antideslizante. 
*Ropa de trabajo. 
*Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
1.6.8. INSTALACIONES. 
 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, calefacción y 
antenas de TV . 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, 
mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de 
borriquetas o tubulares adecuados. 
 
1.6.8.1.Montaje de la instalación eléctrica. 

 
A)Riesgos detectables durante la instalación. 

 
* Caída de personas al mismo nivel. 
*Caída de personas a distinto nivel. 
*Cortes por manejo de herramientas manuales. 
*Cortes por manejo de las guías y conductores. 
*Golpes por herramientas manuales. 
* Otros. 
 
A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes. 
 

*Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
*Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
*Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
*Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores 
 diferenciales, etc.). 
*Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
*Otros. 

 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
*La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalamparas estancos con 
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mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
*Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
*Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
 
 
*Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
*Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
*Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
*Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
*Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
*Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar 
la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores 
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas 
de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 
entrada en servicio. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 
*Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
*Botas de seguridad. 
*Guantes aislantes. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón de seguridad. 
*Banqueta de maniobra. 
*Alfombra aislante. 
*Comprobadores de tensión. 
*Herramientas aislantes. 
 
1.6.8.2.Instalaciones de fontanería, calefacción y de aparatos sanitarios. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
*Atrapamientos entre piezas pesadas. 
*Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
*Quemaduras. 
*Sobreesfuerzos. 
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*Otros. 
 
 

B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 
se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de 
pisadas sobre objetos. 
*La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
*La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos 
de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
*Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
*Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
*Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación 
de incendios. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
 
1.6.8.3.Instalación de antenas. 

 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas al mismo nivel. 
*Sobreesfuerzos. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Golpes por manejo de herramientas manuales. 
*Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de 
cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
*Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que 
enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. 
*La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo 
de caída desde altura. 
*Se prohibe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se 
recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un contenedor 
en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos. 
*Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohibe la 
composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de 
no potenciar los riesgos ya existentes. 
*Se prohibe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 
 

C)Prendas de protección personal recomendables. 
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*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Cinturón de seguridad clase C. 
*Ropa de trabajo. 
 
1.6.8.4.Instalación de los ascensores. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Caídas al vacío  por el hueco del ascensor. 
*Caídas de objetos. 
*Atrapamientos entre piezas pesadas. 
*Contactos eléctricos directos. 
*Contactos eléctricos indirectos. 
*Golpes por manejo de herramientas manuales. 
*Sobreesfuerzos. 
*Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
*Pisadas sobre materiales. 
*Quemaduras. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación de 
ascensores. 
*No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la 
plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el 
endurecimiento  del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la 
bancada superior. 
*Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que debe 
soportar, mayorado en un 40% de seguridad. Esta "prueba de carga" se ejecutará a una 
altura de 30 cm. sobre el fondo del hueco del ascensor. 
 
Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma. 
*Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de la cabina, 
se verificará que todos los huecos están cerrados con barandillas provisionales sólidas, de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
*La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con 
los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado 
de las guías. 
*La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm. 
de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada de sistema de acuñado en 
caso de descenso brusco. 
*La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente antiimpactos. 
*La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con 
cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester. 
*Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, 
procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que 
impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del ascensor. 
*Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos 
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destinados a la instalación de los ascensores para evitar los accidentes por golpes. 
*La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de 
iluminación en el tajo será de 200 lux. 
*La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos de seguridad con mango aislante" dotados con rejilla protectora de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios. 
*Se prohibe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, 
para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de los instaladores y 
consecuente potenciación de riesgos. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno para el tránsito por la obra. 
*Botas de seguridad. 
*Guantes de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensión). 
*Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión). 
 
Para el tajo de soldadura además se utilizará: 
*Gafas de soldador (para el ayudante). 
*Yelmo de soldador. 
*Pantalla de soldador de mano. 
*Guantes de cuero. 
*Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
*Polainas de cuero. 
*Mandil de cuero. 
 
 

1.7. MEDIOS AUXILIARES. 

 
1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
*Caídas al mismo nivel. 
*Desplome del andamio. 
*Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
*Golpes por objetos o herramientas. 
*Atrapamientos. 
*Otros. 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
*Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
*Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
*Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
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*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 
vuelco. 
*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
*Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
*Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
*Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
*Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
*Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
*La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
*Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
*Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
*Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
*Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
*Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al 
operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad 
y Salud en ejecución de obra. 
 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
*Botas de seguridad (según casos). 
*Calzado antideslizante (según caso). 
*Cinturón de seguridad clases A y C. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para ambientes lluviosos. 
 
1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas a distinto nivel. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
*Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
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fallos, cimbreos). 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
*Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
*Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
*Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
*Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 
cimbrear. 
*Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, 
para evitar situaciones inestables. 
* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
*Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
*Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mímina de 60 cm.(3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
*Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
*Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros 
de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
*Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 
riesgo de caída desde altura. 
 
*Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
*Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a 
su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
*La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No 
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
* Cascos. 
* Guantes de cuero. 
* Calzado antideslizante. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón de seguridad clase C. 
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1.7.3.ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 
metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen 
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y 
pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas a distinto nivel. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Atrapamientos durante el montaje. 
*Caída de objetos. 
*Golpes por objetos. 
*Sobreesfuerzos. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
-La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
-Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de 
Manila atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
-Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 
las abrazaderas de sujección contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 
 
-Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 
*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
*Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 
*Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
*Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
*Los módulos de fundamento de los andamios tubulares,estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 
*Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
*Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
*La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxilar del propio andamio). 
*Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 
diversas" y asimilables. 
*Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
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andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
*Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
*Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
*Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños 
de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
 
*Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
*Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
*Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente 
a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
*Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 
* Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
* Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
*Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de 
la plataforma. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
*Ropa de trabajo. 
*Calzado antideslizante. 
*Cinturón de seguridad clase C. 
 
1.7.4.TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en 
vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas a distinto nivel. 
*Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
*Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
* Sobreesfuerzos. 
*Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos. 
*Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras 
y operativas. 
*Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de 
seguridad. h/l mayor o igual a 3 

Donde: h=a la altura de la plataforma de la torreta. 
  l=a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 

*En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 
hacer el conjunto indeformable y más estable. 
*Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas -, 
una barra diagonal de estabilidad. 
*Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
*La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
*Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre 
ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
*Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caidas de los trabajadores. 
*Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
*Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
*Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 
*Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
*Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 
ruedas. 
*Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 
vuelcos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
*Ropa de trabajo. 
*Calzado antideslizante. 
*Cinturón de seguridad. 
 
Para el montaje se utilizarán además: 
 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
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*Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
1.7.5. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 
 
Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para 
guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o 
de elementos de cierta singularidad. 
Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una 
plataforma de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente 
de un artilugio sin niveles de seguridad aceptables. 
 
 

 

A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas de personas a distinto nivel. 
*Golpes por el cangilón de la grúa. 
*Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 
necesario para la estancia de dos hombres). 
*La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 
pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
*El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
*El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 
permanezcan personas sobre ella. 
*Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de 
hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
*Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, 
con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
*Calzado antideslizante. 
*Guantes de cuero. 
*Ropa de trabajo. 
 
1.7.6.ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas 
en la obra. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
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*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
*Vuelco lateral por apoyo irregular. 
*Rotura por defectos ocultos. 
*Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
 a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
*Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
*Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 
b)De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
*Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
*Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 
*Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
c)De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades 
de "madera o metal". 
*Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 
de topes de seguridad de apertura. 
*Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 
de acero) de limitación de apertura máxima. 
*Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 
*Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
*Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
*Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
*Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
*Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 
a 5 m. 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
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*Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
*Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kgs. sobre las escaleras de mano. 
 
*Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
*El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
*El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
* Casco de polietileno. 
* Botas de seguridad. 
* Calzado antideslizante. 
* Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
1.7.7. PUNTALES. 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien 
por el peonaje. 
 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel 
de la seguridad. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
*Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
*Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
*Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
*Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
*Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
*Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
*Rotura del puntal por fatiga del material. 
*Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
*Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
*Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
*Otros. 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 
forma perpendicular a la inmediata inferior. 
*La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 
"pies derechos" de limitación lateral. 
*Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
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*Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 
*Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre. 
*Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
*Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción 
de los puntales. 
*Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 
*Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
*El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

 
*Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
*Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
*Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
*Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
*Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
*Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
*Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

 
*Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
*Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 
todos sus componentes, etc.). 
*Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
*Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
*Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
* Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
*Cinturón de seguridad. 
*Botas de seguridad. 
*Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
 
1.7.8.VISERAS DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA. 
 
Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los 
tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el 
exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 
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A)Riesgos detectables más frecuentes. 

 
*Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
*Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes. 
*Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de 
madera, perfectamente nivelados. 
*Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 
*Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su 
inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Ropa de trabajo. 
*Casco de seguridad. 
*Calzado antideslizante. 
*Guantes de cuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 

 
1.8.1.MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Vuelcos. 
*Hundimientos. 
* Choques. 
* Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
* Ruido. 
* Explosión e incendios. 
* Atropellos. 
* Caídas a cualquier nivel. 
* Atrapamientos. 
* Cortes. 
* Golpes y proyecciones. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
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*Los inherentes al propio lugar de utilización. 
*Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
*Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 
*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
*Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 
*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descenso. 
*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
*Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
*Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 
*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
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inspecciónarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 
de hilos rotos. 
*Los ganchos de sujección o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
*Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 
*Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
*Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra. 
*Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 
de la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  
ejecución de obra. 
*Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de obra. 
*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante 
de la máquina. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Botas de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Otros. 
 
 
 
1.8.2.MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Vuelco. 
*Atropello. 
*Atrapamiento. 
*Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
*Vibraciones. 
*Ruido. 
*Polvo ambiental. 
*Caídas al subir o bajar de la máquina. 
*Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
*Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisones, cadenas y neumáticos. 
*Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
*Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
*Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
*Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
*Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
*Se  prohibe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Gafas de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
*Botas de seguridad. 
*Protectores auditivos. 
*Botas de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 
 
1.8.3.PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Atropello. 
*Vuelco de la máquina. 
*Choque contra otros vehículos. 
*Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
*Atrapamientos. 
*Caída de personas desde la máquina. 
*Golpes. 
*Ruido propio y de conjunto. 
*Vibraciones. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la 
máquina con el motor en marcha. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 
poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes, o lesionarse. 
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 
el fabricante de la máquina. 

 
C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Gafas antiproyecciones. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
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*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Calzado antideslizante. 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 

 
*Atropello. 
*Vuelco de la máquina. 
*Choque contra otros vehículos. 
*Quemaduras. 
*Atrapamientos. 
*Caída de personas desde la máquina. 
*Golpes. 
*Ruido propio y de conjunto. 
*Vibraciones. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al ida. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
*Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 
*Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
*Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
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Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes o lesionarse. 
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego 
reincide el trabajo. 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 
el fabricante de la máquina. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Gafas antiproyecciones. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Calzado antideslizante. 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
1.8.5. CAMIÓN BASCULANTE. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
*Choques contra otros vehículos. 
*Vuelco del camión. 
*Caída (al subir o bajar de la caja). 
*Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 
*La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
*Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
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calzado con topes. 
*Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera 
de la cabina durante la carga. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
*Ropa de trabajo. 
*Calzado de seguridad. 
 
1.8.6.DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B 
como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Vuelco de la máquina durante el vertido. 
*Vuelco de la máquina en tránsito. 
*Atropello de personas. 
*Choque por falta de visibilidad. 
*Caída de personas transportadas. 
*Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
*Otros. 
 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
*Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos. 
*Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
*En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 
*Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
*En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope 
que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del 
desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho 
tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
*En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 
que los demás dedos. 
*La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo. 
*Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
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provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
*Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
*En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
*Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a 
los 20 Km. por hora. 
*Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 
*El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 
Código de Circulación. 
*En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
*Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
*La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 
 

 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
1.8.7. GRUA TORRE FIJA. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Atrapamientos. 
*Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
*Cortes. 
*Sobreesfuerzos. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Vuelco o caída de la grúa. 
*Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
*Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*La grúa torre, se ubicará en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
*La grúa torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el 
que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
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*La grúa torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la 
corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
*La grúa torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para 
anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 
*La grúa torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los 
cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 
*Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos 
de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de obra. 
*La grúa torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados 
dotados con pestillo de seguridad. 
*Se prohibe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho 
de la grúa - torre. 
*En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de 
servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
*Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la 
grúa torre las siguientes maniobras: 
 
1º Izar el gancho libre de cargas a tope  junto al mástil. 
2º Dejar la pluma en posición "veleta". 
3º Poner los mandos a cero. 
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 
eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en 
el cuadro general de la obra. 
 
*Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando 
las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h. 
*El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrandolo a un 
mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos 
de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones 
enrasados en el pavimento. 
*Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de 
carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del 
riesgo de vuelco. 
*En esta obra está previsto la instalación de tres grúas torre que se solapan en su radio de 
acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferente altura y se les dotará de un 
dispositivo electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto 
entre ambas (limitador de giro). 
*Se prohibe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen 
sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
*El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 
garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
*La grúa cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del 
Reglamento de Aparatos Elevadores  B.O.E.7-7-88. 
*La grúa torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las 
maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad 
recomendados. 
*Al maquinistas que deba manejar la grúa torre en esta obra, se les comunicará por escrito 
la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la  ejecución de obra. 
Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruistas). 

-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad 
y visibilidad; evitará accidentes. 
-Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos 
fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la 
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grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
-No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
-En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de 
quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra 
riesgos innecesarios. 
-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
-No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de 
las anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 
-No permita que personas no autorizadas accedan  a la botonera, al cuadro eléctrico o 
a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
-No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiaveria. Comunique al Servicio de 
Prevención las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
-Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad 
la grúa. 
-Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que 
está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la 
siguiente leyenda: 
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDOEN LA GRUA" 
-No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer 
la grúa. 
-No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer 
la grúa. 
-No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la 
caída a sus compañeros que la reciben. 
-No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
-Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el 
gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y 
desconecte la energía eléctrica. 
-No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de 
semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los 
almacenes, no colgados del gancho. 
-No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el 
transporte y causar lesiones. 
-No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del 
gancho de la grúa. Evitará accidentes. 
-Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad 
del gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; 
evitará accidentes. 
-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el 
modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
-No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre 
la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
C.1. Para el gruista. 

 
* Casco de polietileno. 
* Ropa de trabajo. 
* Ropa de abrigo. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Cinturón de seguridad clase. 
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C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 

 
*Casco de polietileno con barbuquejo. 
*Ropa de trabajo. 
*Botas de seguridad. 
*Botas aislantes de la electricidad. 
*Guantes aislantes de la electricidad. 
*Guantes de cuero. 
*Cinturón de seguridad clase C. 
 
1.8.8. HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 

 
*Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
*Contactos con la energía eléctrica. 
*Sobreesfuerzos. 
*Golpes por elementos móviles. 
*Polvo ambiental. 
*Ruido ambiental. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 
*Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno. 
*Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de goma o P.V.C. 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
*Trajes impermeables. 
*Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
1.8.9. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, 
que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
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A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Cortes. 
*Golpes por objetos. 
*Atrapamientos. 
*Proyección de partículas. 
*Emisión de polvo. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos(redeso barandillas, 
petos de remate, etc.). 
*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
-Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 

*Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
*La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 
*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 
*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la  ejecución de obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 
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-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 

-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
-Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
*Ropa de trabajo. 
* Botas de seguridad. 
*Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
*Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
*Traje impermeable. 
*Polainas impermeables. 
*Mandil impermeable. 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
1.8.10.VIBRADOR. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Descargas eléctricas. 
*Caídas desde altura durante su manejo. 
*Caídas a distinto nivel del vibrador. 
*Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
*Vibraciones. 
 
B) Normas preventivas tipo. 

 
*Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
*Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
*El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
*Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
C)Protecciones personales recomendables. 
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* Ropa de trabajo. 
*Casco de polietileno. 
*Botas de goma. 
*Guantes de seguridad. 
*Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
 
1.8.11.SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída desde altura. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Atrapamientos entre objetos. 
*Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
*Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
*Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
*Quemaduras. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Proyección de partículas. 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
*Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
*Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material 
aislante de la electricidad. 
*Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
*El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
*A cada soldador y ayundante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 
Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

-Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo 
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
-Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
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-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión. 
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no 
sufra accidentes. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
*Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 
* Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
*Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Manguitos de cuero. 
*Polainas de cuero. 
*Mandil de cuero. 
*Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
1.8.12. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caída desde altura. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Atrapamientos entre objetos. 
*Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
*Quemaduras. 
*Explosión (retroceso de llama). 
*Incendio. 
*Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
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*El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 

1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 
vuelcos durante el transporte. 
4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 

*El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 
carros portabotellas de seguridad. 
*En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
*Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en 
posición horizontal o en ángulo menor 45º. 
*Se prohibe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 
bombonas de gases licuados. 
*Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, 
propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 
las llenas. 
*Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 
válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se 
instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 
soplete. 
*A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente 
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la  ejecución de obra. 
 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 

-Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad. 
-Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 
posibilidades de accidentes. 
-Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están 
ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le 
recomiende. Evitará lesiones. 
-No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
-No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
-Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 
conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 
-Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 
-No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 
llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
-Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 
emergencia no podrá controlar la situación. 
-No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 
posibles explosiones. 
-No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al 
Servicio de Prevención. 
-Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoriamás adecuada y segurapara que 
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usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, 
pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
-Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 
mayor seguridad y comodidad. 
-No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que 
le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se 
forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
-Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla 
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos 
de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
-Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un 
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
-Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 
realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
-No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros 
y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás 
no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes 
y sus pulmones se lo agradecerán. 
 
 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
* Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
*Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
*Pantalla de protección de sustentación manual. 
*Guantes de cuero. 
*Manguitos de cuero. 
*Polainas de cuero. 
*Mandil de cuero. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
 
1.8.13. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, 
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 

 
*Cortes. 
* Quemaduras. 
* Golpes. 
*Proyección de fragmentos. 
*Caída de objetos. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Vibraciones. 
*Ruido. 
*Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

 
*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
*Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 
contacto con la energía eléctrica. 
*Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
-Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de 
Prevención para su reparación. 
-Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 
la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra. 
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
-Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
-Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 
en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de seguridad. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Botas de goma o P.V.C. 
*Botas de seguridad. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Protectores auditivos. 
*Mascarilla filtrante. 
*Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 
1.8.14. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Golpes en las manos y los pies. 
*Cortes en las manos. 
*Proyección de partículas. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
 
 
B)Normas o medidas preventiva tipo. 

 
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
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concebidas. 
 
*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 
*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 
*Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 
*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Cascos. 
*Botas de seguridad. 
* Guantes de cuero o P.V.C. 
*Ropa de trabajo. 
*Gafas contra proyección de partículas. 
*Cinturones de seguridad. 
 
 
1.9 RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 

 
(EVALUACION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SU PREVENCION. ) 
 
Tal y como indicábamos la acción preventiva se va a desarrollar indicando la forma de 
anular los riesgos enumerados, o en su caso establecer medidas preventivas para reducir o 
anular dichos riesgos. Procederemos a enumerar los riesgos indicando cuales serian sus 
medidas preventivas.  
 
 
~RIESGO 1: Atropello por vehículos ajenos a la obra (que circulan por la calle), durante las 
operaciones auxiliares necesarias que se efectúan fuera de la delimitación de la obra. 
* Se dispondrán vallas móviles acotando las zonas de trabajo, así como la señalización de 
tráfico correspondiente de peligro obras, velocidad limitada y colocación de balizas 
luminosas en los puntos más exteriores. 
 
~RIESGO 2: Posibles daños a alguna parte del cuerpo por proyecciones de partículas 
procedentes del trabajo con martillos electroneumaticos, así como problemas por exceso 
de nivel de ruido producido por la misma operación. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal, tales como casco, gafas de protección, 
pantalla de protección antipartículas, botas de seguridad, guantes, buzo de trabajo de 
manga larga, protectores auditivos y mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 
 
~RIESGO 3: Posibles daños provocados por la operación del clavado de piquetas de toma 
de tierra y daños por el manejo y colocación de cable de cobre. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal, botas de seguridad, guantes de 
protección, casco, buzo de trabajo y gafas de seguridad. 
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~RIESGO 4: Posibles daños provocados por el montaje de la caja general del provisional de 
obra, así como el tendido de su línea, hasta su punto de conexión. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal enumerados, así como el uso de escaleras 
de mano adecuadas: 
             - En lugares elevados, sobrepasara un metro el punto superior 
             - La separación de apoyo del suelo a la pared será inferior o igual a 1/4 de la 
longitud de la escalera. 
             - No se transportaran pesos superiores a 25 K.  
             - La subida y bajada se realizara siempre de frente, agarrandose a los escalones. 
             - Apoyar sobre bases sólidas, planas y resistentes. 
             - No utilizar simultáneamente por dos o más trabajadores. 
  
~RIESGO 5: Riesgo de atropello por el movimiento de la Pala frontal o retroexcavadora, en 
sus idas y venidas por el solar, así como de los camiones. 
* Se utilizara señalización acústica en su movimiento de marcha atras, y se prohibirá la 
circulación de personas en el área de trabajo. 
 
~RIESGO 6: Posibles accidentes con otros vehículos o atropello de peatones en la salida de 
los vehículos desde el interior del solar a la vía publica. 
* Se colocara en las salidas de la obra señales de STOP, y se avisara acústicamente su salida. 
También se establecerá un pasillo de seguridad para el paso de los peatones, el cual tendrá 
prioridad frente al paso de los vehículos procedentes de la obra. 
 
~RIESGO 7: Posibles daños durante la colocación del encamillado en el replanteo y cortes o 
golpes en las manos, así como riesgo de dermatitis por contacto con el yeso. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal, como son el buzo de trabajo, los guantes, 
botas, casco, gafas de seguridad. 
 
~RIESGO 8: Riesgos de atrapamientos por giros o movimientos de la retroexcavadora, o en la 
elevación o bajada de la cuchara o martillo. 
* Se acotara la zona de trabajo de la maquinaria pesada, y no se deberá acceder a dicha 
zona hasta la finalización de los tajos, o hasta la parada del motor y movimientos de la 
maquinaria. 
 
~RIESGO 9: Posibles caídas de altura en pozos de cimentación, sobre todo en el foso de 
ascensor. 
* Se colocaran barandillas de protección, o en su defecto se podrá utilizar el balizado de los 
huecos, pero en este caso a una distancia no menor de 1,5 m del borde del pozo, y con una 
señalización visible y continua, mediante el clavado de piquetas que sobresalgan del nivel 
del terreno 1,30 m y con tres tiras de cinta bicolor señalizando el peligro. 
 
~RIESGO 10: Riesgo de tropiezos y caídas en las zanjas de la red de saneamiento, o las 
riostras. 
* Se colocaran pasarelas o tablas de como mínimo 60 cm. de ancho para el paso de 
personas por las zonas mencionadas, el resto se acotara mediante el empleo de piquetas y 
cinta bicolor, tal y como se describe en el punto anterior. 
 
~RIESGO 11: Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores producidos por el manejo 
o manipulación de colas o pegamentos para PVC. 
* Se utilizara en lugares bien ventilados, y en el caso de que su uso fuese continuado, se 
deberá usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo de producto manipulado. 
 
~RIESGO 12: Riesgos de cortes o proyecciones en el manejo de la maquina de corte 
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mediante disco de diamante con agua, así como de inhalación de polvo en suspensión del 
agua atomizada producida por este artilugio. 
* Se utilizará la maquina con todas sus protecciones debidamente instaladas, el operario 
que la utilice deberá disponer del equipo de protección personal, así como de protectores 
auditivos, pantalla antiproyección y mascarilla antipolvo. Durante la operación de corte no 
deberá de situarse nadie delante de la maquina, ni se deberá manipular esta, estando en 
marcha el motor de la misma. 
 
~RIESGO 13: Posibles cortes, rasguños, golpes, pellizcos, etc. en el manejo de la ferralla, y en 
su colocación o puesta en obra. 
* Se usara el equipo de protección personal, sobre todo, guantes de seguridad, botas, 
casco y gafas de seguridad, para evitar la proyección de esquirlas de metal. 
 
~RIESGO 14: Posibles daños en el vertido del hormigón, por salpicaduras del mismo, sobre 
todo a los ojos, o en las manos con posibilidad de dermatitis, así como por malas posturas o 
sobreesfuerzos durante el vertido. 
* Se usara el equipo de protección personal, sobre todo guantes y gafas. Se procurar evitar 
esfuerzos de forma que la columna vertebral no trabaje en posición vertical. 
 
~RIESGO 15: Riesgo de electrocución por manejo de vibradores eléctricos. 
* Antes de su uso, se deberá comprobar el estado de los cables, del aislamiento del 
convertidor y de las conexiones, verificando que no existe ningún riesgo. 
 
~RIESGO 16: Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el uso de andamios de 
borriquetas o caballetes. 
* Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 60 cm. y estas deberán estar sujetas de 
forma que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, como dejar huecos libres entre los 
tablones. 
 
~RIESGO 17: Posibles intoxicaciones por inhalación o por contacto con productos 
desencofrantes, aplicados por medio de pulverizadores sobre los encofrados metálicos. 
También posibilidad de resbalar por los derrames. 
* Se usara el equipo de protección personal, guantes de neopreno durante la manipulación 
de estos productos, evitando el derrame de los productos, usando arena para evitar 
resbalones. 
 
~RIESGO 18: Riesgo de caída desde alturas superiores a dos metros, en el hormigonado de 
los pilares desde los castilletes, en el desencofrado de los mismos, o en cualquiera de las 
operaciones de encofrado, vertido y desencofrado de forjados y losas de escalera. 
* Se usara el equipo de protección personal, se realizaran las operaciones mencionadas 
desde los castilletes, los cuales dispondrán de barandillas de protección. En el caso de los 
forjados se establecerán pasarelas de seguridad de por lo menos 60 cm. de ancho, las 
cuales permanecerán hasta finalizada la fase de hormigonado. También se dispondrán de 
redes de seguridad del tipo horca en los perímetros de los forjados que no poseen 
medianera, mientras que en el hueco de ascensor sé colocar una red horizontal firmemente 
sujeta en cada una de las plantas. En el hueco de la escalera se dispondrá de una red 
provisional, también sujeta firmemente. 
 
~RIESGO 19: Posibles caídas de objetos desde alturas, tanto en las operaciones de 
desencofrados de pilares como en las operaciones de encofrado o vertidos de hormigón. 
* Se evitara el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo, para el acceso a la 
obra se establecerá una pasarela protegida, mediante barandillas reglamentarias y con un 
techo de protección. En tanto se desencofre el primer forjado se colocara la visera de 
protección. 
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~RIESGO 20 : Riesgo de sobreesfuerzos en las fases de encofrado y desencofrado de forjados 
y losas, sobre todo en el manejo de elementos metálicos. 
* Se procederá a levantar las cargas de manera que la columna se mantenga en todo 
momento lo mas verticalmente posible. 
 
~RIESGO 21: Riesgo en el manejo y la existencia de trozos de madera con puntas de acero 
claveteadas. 
* Se usar el equipo de protección personal, sobre todo el uso de botas de seguridad con 
suela de acero. 
 
~RIESGO 22: Riesgos en el manejo de la sierra circular de mesa para el corte de madera. 
* Se usar el equipo de protección personal, no se quitara bajo ningún pretexto la protección 
del disco. Se utilizaran protectores auditivos, mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. No se 
usaran guantes durante estas operaciones para evitar riesgos de atrapamientos. 
 
~RIESGO 23 : Riesgo al transitar por encima del encofrado o de las viguetas y bovedillas sin 
hormigonar. 
* Se utilizaran pasarelas de 60 cm. de ancho, las cuales se colocaran de forma que todos los 
trabajos a realizar en las distintas fases de encofrado y vertido del hormigón se realicen 
desde ellas. 
 
~RIESGO 24: Posibles caídas de objetos desde altura durante las operaciones de encofrado 
y desencofrado de los sucesivos forjados y losas. 
* Se usaran redes de protección durante el desencofrado, si las redes de tipo horca ya se 
han retirado, se evitara el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo, y se 
recuerda la necesidad de habilitar desde el inicio de la obra de una pasarela de seguridad 
para el acceso a la misma, la cual estará formada por pasarela, barandillas y techo 
resistente a los impactos que pudiesen sobrevenir. 
 
~RIESGO 25: Riesgo de corte y golpes en el manejo y colocación de las bovedillas, así como 
sobreesfuerzos en su colocación. 
* Se usara el equipo de protección personal, sobre todo guantes anticorte, botas de 
seguridad, etc. Los esfuerzos se realizaran de forma que la columna vertebral del operario 
que realiza el esfuerzo este lo mas vertical posible. 
 
~RIESGO 26: Posibles deslizamientos de la carga o caídas de la ferralla durante su 
colocación en obra mediante la grua-torre. 
* Se usaran cables o cadenas que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharan 
los cables que tengan mas del 20% de los hilos rotos, y se utilizaran para realizar anillos piezas 
metálicas de guardacabos, y se emplearan sujeta-cables en numero adecuado y 
disposición según el tipo de unión de los cables y su diámetro. Las cadenas se desecharan 
cuando presenten algún eslabón abierto, aplastado, alargado o doblado, o cuando su 
sección sea anormalmente menor que la del resto de los eslabones. Las cargas se deberán 
adaptar bien a los medios utilizados para su elevaci6n y se prohibirá el enganche directo a 
la ferralla. Esta prohibida la permanencia debajo de las cargas suspendidas en los trasiegos 
de materiales mediante las grúas. 
 
~RIESGO 27: Riesgo de caídas en altura en los trabajos en fase de estructura, en los bordes 
de los sucesivos forjados. 
* Se emplearan las redes de seguridad de tipo horca, colocadas de forma que los mástiles 
pasen por el interior de los forjados. Se dispondrán de ganchos de alambre embebido en los 
bordes del forjado, para el enganche de la red. La red poseerá certificado de uso de forma 
visible, y no se admitirá el empleo de redes de dudosa procedencia. Las redes se deberán 
coser mediante cuerdas de nylon de forma que garantice una perfecta unión entre las 
distintas piezas. En las operaciones de elevación de materiales, o cuando las redes se 
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repongan al elevarse de un forjado a otro, los operarios que realicen estos trabajos usaran 
cinturones de seguridad de tipo arnes, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de 
anclaje seguro. 
 
~RIESGO 28: Riesgo de caídas en altura en los trabajos junto a huecos de ascensor y 
escalera. 
* Se usaran redes horizontales de seguridad, y se dispondrán de barandillas inmediatamente 
sea posible. Si no existen redes ni barandillas los operarios deberán de disponer de cinturones 
de seguridad de tipo arnes, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje 
seguro. 
 
~RIESGO 29: Riesgo de caídas en altura en los trabajos de reposición y nueva colocación de 
elementos de seguridad. 
* Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnes, los cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
~RIESGO 30: Riesgo de deslizamientos en trabajos en superficies inclinadas. 
* Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnes, los cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. Se dispondrán de barandillas de 
seguridad en la zona del descansillo de la escalera que cae en la zona del patio de 
manzana, de tal forma que impida la caída en el caso de resbalar durante las fases de 
encofrado o ferrallado y vertido del hormigón. 
 
~RIESGO 31: Riesgo de caída en altura en trabajos junto al hueco de escalera. 
* Se usaran redes horizontales de seguridad, y se dispondrán de barandillas inmediatamente 
sea posible. Si no existen redes ni barandillas los operarios deberán de disponer de cinturones 
de seguridad de tipo arnes, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje 
seguro. 
 
~RIESGO 32: Riesgo de caída en altura durante la colocación de los pescantes en los 
andamios colgados. 
* Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnes, los cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
~RIESGO 33: Riesgo de sobreesfuerzos y caídas durante la colocación de las góndolas de los 
andamios colgados. 
* Los esfuerzos se realizaran de forma que la columna vertebral del operario que realiza el 
esfuerzo este lo mas vertical posible. Los operarios deberán de disponer de cinturones de 
seguridad de tipo arnes, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
~RIESGO 34: Peligros de atrapamiento, proyecciones de partículas, corte e hidrotermias por 
el manejo de la sierra circular de agua. 
* Se emplearan equipos de protecci6n personal, mandil de goma, gafas de seguridad, 
protectores auditivos y se procurara el empleo de mascarillas antipolvo, ya que el agua 
pulverizada contiene partículas de polvo en suspensión. No se deben utilizar guantes para 
evitar atrapamientos. 
 
~RIESGO 35: Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero. 
* Se emplearan los equipos de protección personal, guantes de neopreno y gafas de 
seguridad, para evitar salpicaduras de mortero a los ojos. 
 
~RIESGO 36: Riesgo de caída en altura por el trabajo en andamios. 
* Durante los trabajos en andamios se utilizaran cinturones de seguridad de tipo arnes, 
anclados a puntos seguros, fuera de los andamios. Se dispondrán pasarelas de 60 cm. con 
barandillas, y la barandilla en la zona de trabajo será de 60 cm de altura.  
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~RIESGO 37: Peligro de caída de objetos desde el andamio. 
* Se emplearan plataformas con rodapié en todo el perímetro, y se evitara el acopio 
innecesario de material en el andamio. 
 
~RIESGO 38: Riesgo de caída en altura durante el acceso a los andamios. 
* Se emplearan pasarelas o escaleras de mano en el acceso a los andamios, en el caso de 
trabajar en altura se emplearan pasarelas con barandillas y se situaran los andamios al 
mismo nivel que el forjado. 
 
~RIESGO 39: Riesgo de caídas por deficiente estabilidad de los andamios. 
* Los andamios estarán constituidos de tal forma que no superen los 8 m de longitud, ni mas 
de tres góndolas unidas. Estas deberán estar perfectamente horizontales, prohibiéndose el 
situarse de forma inclinada. Cuando se realice la operación de izado o bajada de las 
plataformas se realizara de tal forma que no entrañe peligro alguno, debiendo elevarse por 
igual todo el conjunto del andamio. 
 
~RIESGO 40: Peligro de rotura del cable de los andamios por acumulación de cargas 
excesivas en el mismo. 
* Se emplearan pescantes y tracteles que posean certificado de funcionamiento según la 
CEE. Se realizara antes del inicio de las operaciones, y a una pequeña altura, < 1m, una 
prueba de carga que nos verifique el perfecto estado de todo el conjunto del andamio 
utilizado. Se prohibirá la acumulación de acopios en el interior del andamio, estos acopios se 
situaran en el interior de los forjados y será un operario el que suministrara el material 
necesario a los usuarios de los andamios. 
 
~RIESGO 41: Riesgo de rotura de los cables por deficiente estado de estos. 
* Se usaran cables que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharan los cables 
que tengan mas del 20% de los hilos rotos, y se utilizaran para realizar anillos piezas metálicas 
de guardacabos, y se emplearan sujeta-cables en numero adecuado y disposición según el 
tipo de unión de los cables y su diámetro. 
 
~RIESGO 42: Peligro de figuración por cargas excesivas en el forjado, producidas por acopios 
de materiales. 
* Se realizaran los acopios alejadas de las zonas de paso y bordes del forjado, a poder ser 
junto a pilares, y no acopiar mas de lo necesario para cada fase de trabajo. 
 
~RIESGO 43: Riesgo de intoxicación por inhalación durante el manejo de productos de fibras 
de vidrio o lanas de roca. 
* Se utilizaran mascarillas antipolvo y se intentara no provocar el desmoronamiento de las 
piezas de fibra de vidrio. 
 
~RIESGO 44: Peligro de caída en altura por trabajos junto a huecos o ventanas 
desprotegidas. 
* Se colocaran tablones resistentes de forma horizontal mediante gatos o bridas de forma 
que nos garantice una protección segura y que no queden huecos que puedan permitir la 
caída. 
~RIESGO 45: Riesgo de corte en las manos por la manipulación de productos cerámicos, 
tales como ladrillos o azulejos con aristas cortantes. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte. 
 
~RIESGO 46: Peligro de intoxicación y dermatitis por el manejo de productos químicos para la 
producción de hormigón celular, así como por el manejo del cemento. 
* Se emplearan mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, así como gafas de 



 
Plan de Seguridad y Salud,  Edificio de 7 Viviendas, Garajes y Trasteros.                   Promueve  INVERSIONES 

INMOBILIARIAS HM 2012, S.L. 
                                                                                                                                

seguridad para evitar salpicaduras. 
 
~RIESGO 47: Peligro de quemaduras e inhalación de gases de combustión durante el 
manejo de sopletes de gas propano. 
* El manejo de estos sopletes será por personal experto, deberá utilizarse el equipo de 
protección personal, gafas de seguridad, mascarilla de seguridad, guantes de amianto. Se 
dispondrá de extintores portátiles junto al tajo, se prohibe el rodar las botellas de propano, 
así como el calentarlas. 
 
~RIESGO 48: Riesgo de caída en altura durante las operaciones de subida y bajada de las 
mangueras para la elevación del hormigón celular. 
* Se evitara el izado de la manguera a mano desde el antepecho de la cubierta, esta 
operación se realizara con auxilio de la grúa, y la manguera se atara firmemente a un punto 
seguro para evitar su deslizamiento durante el bombeo del hormigón celular. 
 
~RIESGO 49: Peligro de clavarse astillas de madera durante el transporte, manipulación y 
colocación de los premarcos de madera. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad y gafas. 
 
~RIESGO 50: Peligros de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo. 
* Los esfuerzos se realizar n de forma que la columna vertebral del operario que realiza el 
esfuerzo este lo mas vertical posible. 
 
~RIESGO 51: Riesgo de golpes y proyecciones de partículas durante las operaciones de 
ejecutar regatas y huecos para paso de instalaciones, etc. 
* Se utilizaran los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad, 
mascarillas antipolvo, protecciones auditivas y gafas de seguridad. 
 
~RIESGO 52: Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulación de maquinas de cortar 
azulejos y gres del tipo Rubí. 
* Se realizaran las operaciones alejando al máximo las manos del cortador durante esta 
operación, y utilizando guantes de neopreno. 
 
~RIESGO 53: Riesgo de contacto eléctrico, cortes y erosiones cutáneas en el manejo de la 
cepilladura eléctrica. 
* Se verificara el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión 
será la adecuada. Durante su manejo se procurara que la protección de la fresa este 
colocada correctamente y las manos estarán siempre en posición superior a la maquina, de 
tal forma que sea imposible que esta incida sobre ellas. Los elementos a cepillar siempre 
estarán sujetos al banco de trabajo mediante gatos, nunca se sujetaran por otro operario 
con las manos. 
~RIESGO 54: Riesgos de contacto eléctrico, y de atrapamientos o perforaciones en el 
manejo de taladradoras eléctricas. 
* Se verificara el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión 
será la adecuada. Durante su manejo se evitara el ponerlo en marcha si no es en el punto 
donde vaya a actuar, no se efectuara el apriete de la broca con la mano y poniendo en 
marcha el taladro, para ello se deberá usar la llave provista al efecto. 
 
~RIESGO 55: Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o perforaciones en el manejo 
de atornilladora eléctrica. 
* Se verificar el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión 
será la adecuada. Durante su manejo se evitara el ponerlo en marcha si no es en el punto 
donde vaya a actuar, no se efectuar el apriete de la broca con la mano y poniendo en 
marcha el taladro, para ello se deberá usar la llave provista al efecto. 
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~RIESGO 56: Peligro de corte por el manejo de vidrio. 
* Se utilizaran guantes anticorte, y se usara para su traslado y montaje ventosas con mango 
de vacío, adecuadas a ello. 
 
~RIESGO 57: Riesgo de caída del vidrio en caso de rotura del mismo. 
* Se prohibirá el paso de personas en la vertical del punto donde se estén colocando los 
vidrios, acotando la zona mediante vallas móviles. 
 
~RIESGO 58: Riesgo de caída en altura durante la colocación del vidrio. 
* Se procurara bajar las persianas durante la colocación del vidrio, para evitar lo comentado 
en el punto anterior y la posibilidad de caída de los operarios en la fase de acristalado de las 
ventanas. 
 
~RIESGO 59: Peligro de intoxicación al pintar con minio de plomo. 
* Se utilizaran mascaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar 
el contacto con el producto mencionado. 
 
~RIESGO 60: Peligro de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la 
manipulación de disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios. 
* Se utilizaran mascaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar 
el contacto con el producto mencionado. Se procurar que la zona de trabajo este bien 
ventilada. Se prohibe terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, 
así como en la zona donde se acopien. Se prohibe efectuar un acopio superior a lo 
establecido por la ley, en cuanto a productos inflamables. 
 
~RIESGO 61: Riesgo de caída en altura durante la colocación de las barandillas, así como 
durante las operaciones de pintado de las mismas. 
* Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnes, los cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
~RIESGO 62: Riesgo de quemaduras durante las operaciones de soldadura eléctrica, así 
como daños en la vista y piel producida por los rayos UV y riesgo de electrocución. 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, Guantes 
protectores, polainas, pantalla de protección. Los cables deben de estar en perfecto estado 
de aislamiento, así como la pinza portaelectrodos. Se debe de proteger la vista y piel de los 
rayos ultravioleta producidos por el arco eléctrico. 
 
~RIESGO 63: Riesgo de corte y de proyección de partículas durante el manejo de la radial. 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, gafas de 
protección, guantes, mascarilla antipolvo y a ser posible pantalla antiproyeccion de 
partículas. La protección de la radial no se debe de quitar nunca, y se debe verificar el 
estado del disco antes de iniciar cualquier operación, en caso de tener alguna mordedura 
se deberá desechar. Se procurar no pasar por delante de la maquina durante su trabajo. 
 
~RIESGO 64: Riesgo de cortes y de enganches de ropa o piel en las operaciones de roscado 
de los tubos de acero galvanizado. 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, no usar guantes en 
estas operaciones con peligro de enganches, usar ropa ajustada. 
 
~RIESGO 65: Riesgos de dermatitis o quemaduras por productos desengrasantes de tipo 
ácido para la preparación de las soldaduras en los tubos de cobre. 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, sobre todo usar 
guantes de neopreno resistentes a los ácidos, y gafas de protección. 
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~RIESGO 66: Riesgo de caída de objetos desde altura durante la manipulación, .colocación 
o transporte de los mismos. 
* Se manipularan los materiales con cuidado, durante su elevación se prohibir el paso de 
personas por debajo de las cargas, se evitara el acopio junto a huecos o bordes 
desprotegidos 
 
~RIESGO 67: Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos de PVC o de acero 
galvanizado. 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, las operaciones de 
aserrado se realizaran mediante bancos de trabajo, los cuales dispondrán de tornillos de 
sujeción para evitar vibraciones. Las manos se colocar n lo mas alejadas posible de la zona 
donde se efectúe el corte. 
 
~RIESGO 68: Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores de tubo de tipo giratorio 
(los usados habitualmente para cortar los tubos de cobre). 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, se realizara con el 
cuidado correspondiente y no se usaran guantes para evitar enganches. 
 
~RIESGO 69: Riesgos de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones 
o modificaciones de estas. 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual. Se deberá de 
desconectar de la red general cualquier elemento o parte de instalación que vaya a ser 
manipulada, aunque se dispongan de elementos con el suficiente aislamiento. Se prohibe 
cualquier operación sobre elementos eléctricos durante los días de Iluvia. 
 
~RIESGO 70: Riesgo de caídas durante las operaciones de montaje de las plataformas 
interiores de los huecos de ascensor para el montaje de las guías. 
* Se efectuara desde abajo y en sentido ascendente, las sucesivas plataformas nunca se 
colocaran una de otra a mas de 1,5 m de separación, y siempre se dispondrán como 
mínimo de tres sucesivas. En el caso de riesgo de caída por no ser posible estas operaciones, 
los operarios dispondrán de cinturones de seguridad de tipo arnes, anclados a punto seguro. 
 
~RIESGO 71: Riesgo de caída durante el montaje de las guías y resto del ascensor por una 
inadecuada plataforma. 
* La plataforma ocupara la totalidad del hueco, no pudiendo quedar agujeros mayores de 
12 cm, la plataforma estará sujeta a los durmientes que la soportan, siendo imposible su 
deslizamiento y estará perfectamente horizontal. 
 
~RIESGO 72: Peligro de esguinces o luxaciones en el manejo de batidoras de mortero por un 
inadecuado uso. 
* Se efectuara la operación de batido del mortero por personal experto, se procurar seguir 
las instrucciones del producto, y se realizar a bajas revoluciones de la maquina, para evitar 
enganchones de la hélice. 
 
~RIESGO 73: Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo de 
compresores de aire. 
* Se evitara el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben 
estar colocados de forma que reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental. Se deben 
acoplar a las mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas herramientas 
salten. No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la ropa o 
quitar virutas. Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir la de la manguera. Se debe 
usar gafas o pantalla, guantes y calzado de seguridad. 
 
~RIESGO 74: Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, así como de inhalación de 
polvo en el manejo de la lijadora orbital. 
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* Se manipulara por personal especializado, se utilizar mascarilla antipolvo, guantes y gafas 
de protección, no se quitara el polvo que haya sobre la superficie a lijar con la mano 
mientras se tenga la maquina en marcha. Las manos siempre por encima de la maquina. 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de la obra, debiendo 
tener en cuenta para cada momento la aplicación de la prevención especifica. En caso de 
cualquier duda se debe paralizar el tajo y consultar la forma de prevención con los técnicos 
de prevención. 
 
A) Riesgos propios: 
     - Caídas al mismo nivel. 
     - Caídas a distinto nivel. 
     - Caída de materiales. 
     - Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales. 
     - Heridas por objetos punzantes. 
     - Electrocuciones. 
     - Intoxicaciones y dermatitis. 
     - Incendios. 
     - Atropellos por maquinas o vehículos. 
B) Riesgo de daños a terceros: 
     - Caídas al mismo nivel. 
     - Caída de materiales. 
     - Atropellos. 
 
PROTECCIONES A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS ENUMERADOS. 
 
1-Proteccion de la cabeza 
       Cascos: 1 por hombre, para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes. Color 
distinto para el resto de personal. 
       Pantalla protección soldador eléctrico: 2 en obra. 
       Gafas antipolvo: 10 en obra y 10 en acopio. 
       Mascarillas antipolvo: 10 en obra y 10 en almacén de obra. 
       Pantalla contra proyección de partículas: 5 en obra. 
       Protectores auditivos: 6 en obra. 
 
2-Protecciones en el cuerpo. 
       Cinturones de seguridad: 1 por gruista, clase A; 1 por carpintero, clase C; 2 por cada tres 
ferrallistas, clase C; 1 por cada cinco peones, clase C. 
       Monos: 1 por obrero. Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
convenio. 
       Trajes de agua: se prevé un acopio en obra de 25 unidades. 
       Mandil de cuero: 2 en obra. 
 
3-Proteccion extremidades superiores. 
       Guantes de goma finos: 1 por albañil y hombre que trabaje en hormigonado. 
       Guantes de cuero: 1 por cada trabajador, y 15 en almacén. 
       Guantes dieléctricos: 2 en obra. 
       Guantes de soldador: 2 en obra. 
       Manguitos de soldador: 2 en obra. 
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4-Proteccion extremidades inferiores. 
       Botas de goma: 1 por operario que trabaje en hormigonado. 
       Botas de seguridad una por cada trabajador. 
 
5-Señalización general. 
Señales de STOP en cada puerta. 
       Obligatorio uso del casco. 
       Entrada y salida de vehículos. 
       Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 
6-Instalacion eléctrica. 
       Tomas de tierra. 
       Interruptores diferenciales. 
       Conductor de protección. 
 
7.Desbroce y explanación. 
       Señales de peligro: Maquinaria pesada en movimiento. 
       Acústica: Toda la maquinaria pesada la dispondrá en marcha atras. 
 
8.Excavacion. 
       Vallas: se utilizaran vallas de contención en bordes de vaciado. 
       Señalización: se utilizara cinta de balizamiento, reflectantes y señales indicativas de 
riesgo de caída a distinto nivel. Para el acceso del personal se utilizaran escaleras fijas. 
 
9.Red horizontal de saneamiento. 
       Entibaciones: se atenderá a la naturaleza del terreno para adoptar el método 
conveniente si es necesario. 
 
10.Estructura. 
       Redes tipo horca. 
       Redes verticales para el desencofrado. 
       Redes en hueco de escalera. 
       Redes horizontales. 
       Mallazo en huecos interiores. 
       Barandillas rígidas en borde de forjado. 
       Escaleras de mano para el acceso a las plantas de trabajo. 
       Castilletes en hormigonado. 
       Peldañeado en escaleras. 
 
11.Cerramientos. 
       Andamios colgados. 
       Cables o cuerdas de seguridad. 
       Redes verticales. 
 
12.Albañileria. 
       Andamios. 
       Redes horizontales y verticales. 
       Barandillas. 
 
13.Cubiertas. 
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       Cables para anclajes del cinturón de seguridad. 
       Redes. 
 
14.Instalaciones y acabados. 
       Andamios. 
 
15.Proteccion contra incendios. 
       Se emplearan extintores portátiles. 
 
16.Primeros auxilios. 
       Se dispondrá de dos botiquines en la obra, uno en la oficina y otro en las instalaciones 
para el personal. 
 
17.Asistencia a los accidentados. 
       Se informara a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos, 
servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. donde 
debe trasladarse a los accidentados para su mas rápido y efectivo tratamiento. Se 
dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. Reconocimiento Medico 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deber pasar un reconocimiento medico 
previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un ano. 
 
 

1.10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

 
En este apartado deberán identificarse y localizarse las zonas en las que se lleven a cabo 
trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los trabajadores. 
 
ANEXO II DEL RD 1627/97 
 
- Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 
- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 
sea legalmente exigible. 
- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos. 
- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
No se considera ninguno de los trabajos enumerados, que vallamos a acometer por lo que 
no se considerán dentro de este ámbito. 
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1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

 
En este apartado se contemplaran las, previsiones e informaciones útiles para efectuar en su 
día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos de conservación 
y mantenimiento del edificio 
 
Se tomarán las mismas medidas preventivas y de protección del edificio, cuya función 
específica sea posibilitar en condiciones de seguridad los cuidados, manutenciones, repasos 
y reparaciones que han de llevar a cabo durante el proceso de explotación que las ya 
indicadas en la fase de construcción del edificio y en función del tipo y condiciones del 
trabajo que se realice. Si bien se hace mención, por la habitualidad de los mismos al 
mantenimiento de instalaciones y reparaciones en cubierta, aleros y fachada. 
 
INSTALACIONES – MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
ASCENSORES  
- Las aperturas de las puertas en el recinto del ascensor estarán protegidas por vallas a fin de 
evitar caídas a distinto nivel. 
- Zonas de trabajo iluminadas correctamente. 
El perfíl instalado en el cuarto de máquinas, para operaciones de montaje, se utilizará 
únicamente para la carga que ha sido instalado, comprobando el estado del gancho 
deslizante. 
- Los andamios empleados para trabajar en el interior del recinto, tendrán un rodapie de 20 
cm., no siendo necesario el barandal, si las distancias del borde del andamio hasta el 
cerramiento del recinto son inferiores a 30 cm. 
 
ELECTRICIDAD  
- Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación. 
Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
- En los locales cuya humendad alcance el 70% asi como en ambientes corrosivos se 
potenciarán las medidas de seguridad. 
- Caidas en altura  
- Las protecciones de los conductores se comprobarán periodicamente. 
- Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente y carecerán de objetos o herramientas 
que esten en lugar no adecuado. 
 
FONTANERIA  
-Estarán ventilados los lugares donde se suelde plomo. 
- El local o locales donde este almacenado cualquier tipo de combustible, se hallará aislado 
del resto, equipado de extintor de incendios y señalado claramente la prohibición de fumar 
y el peligro de incendios. 
- En la instalación de bajantes, se protegerá la parte inferior, si esta en la zona de paso del 
personal, mediante entablado; si no es zona de paso se acotará. 
- Diariamente se comprobarán los andamios que se utilicen en los trabajos de instalaciones 
de bajantes, canalones, limas ... 
 
ANTENAS 
- Se suspenderán los trabajos si existe viento superior a 50 Km/h., lluvia o nieve. 
- Al realizar el montaje del equipo de distribución y amplificación, no debe haber ninguna 
conexión con la red eléctrica. 
- Si es posible se instalará una plataforma de trabajo, con barandilla y rodapie. 
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*MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Casco de seguridad homologados en todos los oficios. 
Cinturón de seguridad (suspensión , caída, sujección )en función de la actividad y cuando 
haya riesgo de caída. 
Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento. 
Calzado antideslizante en trabajos de colocación de líneas, canalones.... 
*RIESGOS 
 
Ascensores  
- Exceso de carga en el acopio de materiales 
- Caídas de personal por el hueco de ascensor , por ausencia o deterioro de la protección 
en el hueco o en la plataforma de trabajo. 
- Contactos eléctricos indirectos por falta de aislamiento en la maquinaria. 
- Caída de objetos y materiales a niveles inferiores. 
- Aplastamiento entre un elemento fijo y otro móvil por ausencia de resguardos. 
 
Electricidad  
- Caídas a niveles inferiores debido a descargas eléctricas  
- Cortes en las manos al manejar objetos filosos 
- Electrocución y quemaduras, por incumplimiento de las normas de seguridad o falta de 
aislamiento en las herramientas portátiles. 
 
Fontanería 
- Radiaciones infrarrojas y ultravioletas generadas en soldadura 
- Explosiones, incendio y quemaduras en soldura 
 
*PRECAUCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

         Ascensores 
- Se comprobara diariamente el estado de conservación de los cinturones de seguridad, 
puntos de enganche, plataformas de trabajo, revisando también la correcta colocación de 
las protecciones de los huecos 
- Buena iluminación del hueco de ascensor 
- No dejar nunca conectados los pulsadores de llamada desde la planta, trabajando en el 
hueco. 
- En la fase de montaje de puertas, se dejarán siempre cerradas, sin posibilidad de apertura 
desde el exterior , para evitar caidas  

         Electricidad 
- Las herramientas eléctricas portátiles, dispondrán de doble asilamiento de seguridad 
- Se emplearán guantes adecuados; su uso será inexcusable en la utilización de los 
comprobadores de ausencia de tensión  
- Si es preciso Usar pertigas aislantes, se comprobarán que la tensión de utilización de la 
pértiga corresponde a la tensión de instalación 
-Los conductores empotrados estarán en posición horizontal y vertical nunca inclinados 
- Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5 m., para alturas superiores estarán 
fijadas solidamente a su base y en su cabeza, la distancia entre peldaño y peldaño será 
menor de 30 cms. 
- No se utilizarán las puntas de los conductores como clavijas en toma de corriente  
- Periodicamente se revisará el estado de la instalación y el aislamiento de cada aparato, así 
como el estado de todos los conductores, empalmes y conducciones. 
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Fontaneria 
- Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas  
- Estarán ventilados los lugares donde se suelde plomo 
- Las liras serán blindadas cuando haya peligro de rozamiento 
- Si para realizar la instalación es necesario ejecutarlo en altura se adoptarán las medidas 
nombradas en el capítulo correspondiente a trabajos en altura y las prescripciones de las 
instalaciones termo mecánicas. 
 
REPARACION, REPASO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA , ALEROS Y CUBIERTA 
 
Tras un detenido estudio de los problemas de seguridad y accesibilidad de los trabajos 
necesarios para  posibles reparaciones, conservación y mantenimiento de la fachada, 
Aleros y cubierta y en general cualquier elemento exterior del inmueble es el sitema de 
andamios tubulares, sin establecer elemento fijo alguno en fachada. 

 
Albacete, JUNIO de 2012. 

 
 
 
 
 

Fdo : ZENA LATERIS, S.L. 
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2.1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA. 

 
GENERALES: 
 
Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 
 
Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
 
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 
 
Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 
 
R.D. 485/97, de 14 de abril. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
 
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 
 
R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas. 
Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 
Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres 
desmontables para obras. 
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PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 
R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 

 
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 
27/02/1.989. 

 
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del 
Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

 
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 

 
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 

 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

 
R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 
Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que 
sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

 
Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
 
2.2.1. PROTECCION PERSONAL. 
 
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el 
mercado. 
 
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 
utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, 
será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra 
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para 
la instalación previa del mismo. 
 
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
2.2.2.1. Vallas de cierre. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
limitación y protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones: 
 
* Tendrán 2 metros de altura. 
* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
*La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
*Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
 
2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará  
mediante la utilización de una visera perimetral de protección. 
 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose convenientemente. 
 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente 
nivelados. 
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Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 
 
2.2.2.3. Encofrados continuos. 
 
La protección efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un forjado en ejecución al 
forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
 
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros 
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el 
empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables. 
 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de 
un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
 
2.2.2.4. Redes perimetrales. 
 
La protección del  riesgo de caida al vacio por el borde perimetral del forjado en los 
trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales 
tipo bandeja. 
 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 
 
Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando  malla rómbica de 100mm. como 
máximo. 
 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de  10 mm. y los módulos de red serán 
atados entre si con cuerda de poliamida o  poliester  como mínimo de   3 mm. 
 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
 
 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al 
forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-
techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de 
tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 
2.2.2.5. Tableros. 
 
La protección de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se 
realizará mediante la colocación de tableros de madera. 
 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 
cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones 
transversales, tal como se indica en los Planos. 
 
 
 
2.2.2.6. Barandillas. 
 
La protección del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso 
se realizará mediante la colocación de barandillas. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican 
las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 
*Las barandillas,plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
*La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por 
una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
*Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
 
2.2.2.7. Andamios tubulares. 
 
La protección de los riesgos de caida al vacio por el borde del forjado en los trabajos de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios 
tubulares perimetrales. 
 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimietral como protección colectiva en base 
a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de 
seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el 
grado de efectividad que para la ejecución de la obra se desea. 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo 
condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria 
descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
 
2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grua-
torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los 
planos. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la 
plataforma. 
 
 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como gruas torre y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
 
Especial atención requerirá la instalación de las gruas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de 
la grua" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a gruas torre 
para obras. 
 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio 
de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
 

2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
La distribución de cada una de las líneas, asi como su longitud, secciones de las fases y el 
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción 
MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
* Azul claro: 

Para el conductor neutro. 
 
*Amarillo/Verde: 

Parael conductor de tierrayprotección. 
 
* Marrón/Negro/Gris: 

Para los conductores activos o de fase. 
 
 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos 
de alumbrado como de fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
*Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de 
corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto 
circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles 
en los conductores del circuito que protegen. 
 
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema 
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales seinstalan entre el interruptor general de 
cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de 
que estén protegidos por estos dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  loscircuitos a 
que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
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generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
 

2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 40, las instalaciones de 
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
VESTUARIOS: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 40 m², instalándose 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 
asientos. 
 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
ASEOS: 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
* 2 duchas. 
* 1 inodoros. 
* 2 lavabos. 
* 2 urinarios. 
* 2 espejos. 
 
Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asímismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
 
COMEDOR: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 40 m2, con las 
siguientes características: 
 
*Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
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*Iluminación natural y artificial adecuada. 
 
*Ventilación suficiente, independiente y directa. 
 
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calientacomidas, pileta con agua corriente y 
recipiente para recogida de basuras. 
 
 
BOTIQUINES: 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policia, etc. 
Entodos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será:Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y 
termómetro clínico. 
 
 

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 

 
2.6.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra 
dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 
misma. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 
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El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función 
de las siguientes circunstancias: 
 
Tamaño de la empresa 
Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores 
Distribución de riesgos en la empresa 
 
2.6.2.SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 
 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar respondabilidad civil extra contractual 
a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 
personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
 
2.6.3. FORMACION. 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañileria en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en 
el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de 
esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seuridad y 
Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, 
sean requeridas. 
 
2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica 
de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
 

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 
DE LA PROPIEDAD: 

 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra. 
 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 
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Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

 
La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud, a través  del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s 
con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 
Seguridad y Salud, contará con la aprobación del  Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la  ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 
 
Por último, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio 
y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de 
la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
Del Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de la obra. 

 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el 
control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Saud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Constratista/s, de las medidas 
de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en 
material de Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a 
este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será 
aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a 
la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección 
Facultativa. 
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Albacete, JUNIO de 2012 
 
 
 
 
 

Fdo : ZENA LATERIS, S.L. 
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presupuesto 
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  

  

 
1.1 Sistemas de protección colectiva 
1.1.1 YCA010 m Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública. 

Total m ............: 10,000 11,58 115,80 
 

1.1.2 YCB010 m Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y 
barandilla y rodapié metálicos. 

Total m ............: 140,970 4,84 682,29 
 

1.1.3 YCB010b m Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y barandilla 
y rodapié metálicos. 

Total m ............: 29,150 6,76 197,05 
 

1.1.4 YCB010c m Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con 
tubos metálicos y rodapié de madera. 

  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 
Huecos en 
fachada 1 8,63 8,630 
Hueco de    ascensor 2 5,50 11,000 

Total m ............: 19,630 3,02 59,28 
 

1.1.5 YCC010 m Bajante de escombros, metálica. 

Total m ............: 9,000 16,18 145,62 
 

1.1.6 YCE010 Ud Lámpara portátil de mano. 

Total Ud ............: 2,000 4,01 8,02 
 

1.1.7 YCE020 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW. 

Total Ud ............: 1,000 161,61 161,61 
 

1.1.8 YCH010 m² Protección de hueco horizontal con tablones de madera. 
  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 
Ascensor 10 2,80 28,000 
Patio de luces 8 2,80 22,400 

Total m² ............: 50,400 8,22 414,29 
 

1.1.9 YCI010 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 

Total Ud ............: 1,000 39,80 39,80 
 

1.1.10 YCM010 m Marquesina de protección del perímetro del forjado en la primera planta. 

Total m ............: 26,070 16,52 430,68 
 

1.1.11 YCM030 m Pasarela de madera para montaje de forjado. 

Total m ............: 3,000 0,90 2,70 
 

1.1.12 YCM030b m Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas. 

Total m ............: 3,000 3,43 10,29 
 

1.1.13 YCM030c m Pasarela de madera para paso sobre zanjas. 
  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 
Vigas    centradoras 1 1,18 1,180 
Vigas de atado 1 0,78 0,780 

Total m ............: 1,960 7,32 14,35 
 

1.1.14 YCR010 m Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, primera puesta. 

Total m ............: 39,160 12,62 494,20 
 

1.1.15 YCR010b m Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, a partir de la 
segunda puesta. 

Total m ............: 117,480 10,21 1.199,47 
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1.1.16 YCR030 m Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U. 

Total m ............: 156,630 2,18 341,45 
 
1.2 Formación 
1.2.1 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Total Ud ............: 2,000 66,29 132,58 
 
1.3 Equipos de protección individual 
1.3.1 YIC010 Ud Casco de seguridad. 

Total Ud ............: 18,000 2,69 48,42 
 

1.3.2 YIC020 Ud Casco de seguridad dieléctrico. 

Total Ud ............: 3,000 3,38 10,14 
 

1.3.3 YID010 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 

Total Ud ............: 3,000 12,89 38,67 
 

1.3.4 YID020 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 

Total Ud ............: 1,000 15,29 15,29 
 

1.3.5 YID031 m Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro. 

Total m ............: 23,500 3,02 70,97 
 

1.3.6 YIJ010 Ud Gafas de protección contra impactos. 

Total Ud ............: 1,000 3,33 3,33 
 

1.3.7 YIJ010b Ud Gafas de protección antipolvo. 

Total Ud ............: 2,000 1,25 2,50 
 

1.3.8 YIJ050 Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza. 

Total Ud ............: 1,000 2,33 2,33 
 

1.3.9 YIM010 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte. 

Total Ud ............: 15,000 3,06 45,90 
 

1.3.10 YIM010b Ud Par de guantes de neopreno. 

Total Ud ............: 9,000 2,21 19,89 
 

1.3.11 YIM010c Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. 

Total Ud ............: 6,000 2,97 17,82 
 

1.3.12 YIM010d Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado. 

Total Ud ............: 1,000 65,45 65,45 
 

1.3.13 YIM020 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

Total Ud ............: 26,000 2,50 65,00 
 

1.3.14 YIM020b Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 

Total Ud ............: 11,000 4,73 52,03 
 

1.3.15 YIM040 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V. 

Total Ud ............: 4,000 42,17 168,68 
 

1.3.16 YIM060 Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado. 

Total Ud ............: 1,000 48,75 48,75 
 

1.3.17 YIM070 Ud Protector de manos para puntero. 

Total Ud ............: 1,000 2,50 2,50 
 

1.3.18 YIO010 Ud Casco protector auditivo. 
Total Ud ............: 12,000 8,17 98,04 



7 Viviendas, Garaje y Trasteros (C\Ibañez Ibero) ALBACETE Página 90 
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

Suma y sigue ... 8.90,45

  

  

 
1.3.19 YIO020 Ud Juego de tapones antirruido de silicona. 

Total Ud ............: 5,000 1,26 6,30 
 

1.3.20 YIP010 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 

Total Ud ............: 3,000 25,36 76,08 
 

1.3.21 YIP010b Ud Par de botas de agua con cremallera y forradas. 

Total Ud ............: 2,000 34,10 68,20 
 

1.3.22 YIP020 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica. 

Total Ud ............: 15,000 39,40 591,00 
 

1.3.23 YIP030 Ud Par de botas aislantes. 

Total Ud ............: 5,000 33,34 166,70 
 

1.3.24 YIP040 Ud Par de polainas para extinción de incendios. 

Total Ud ............: 1,000 55,54 55,54 
 

1.3.25 YIP050 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación. 

Total Ud ............: 15,000 6,09 91,35 
 

1.3.26 YIU010 Ud Mono de trabajo. 

Total Ud ............: 24,000 15,15 363,60 
 

1.3.27 YIU020 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 

Total Ud ............: 11,000 9,09 99,99 
 

1.3.28 YIU020b Ud Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero. 

Total Ud ............: 5,000 18,36 91,80 
 

1.3.29 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas. 

Total Ud ............: 4,000 20,20 80,80 
 

1.3.30 YIU050 Ud Peto reflectante. 

Total Ud ............: 10,000 18,06 180,60 
 

1.3.31 YIU060 Ud Faja de protección lumbar. 

Total Ud ............: 10,000 15,53 155,30 
 

1.3.32 YIV010 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 

Total Ud ............: 2,000 7,49 14,98 
 

1.3.33 YIV010b Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. 

Total Ud ............: 1,000 13,29 13,29 
 

1.3.34 YIV011 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo. 

Total Ud ............: 13,000 0,83 10,79 
 

1.3.35 YIV020 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 

Total Ud ............: 2,000 1,15 2,30 
 
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
1.4.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

Total Ud ............: 1,000 82,62 82,62 
 

1.4.2 YMM011 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 

Total Ud ............: 1,000 82,85 82,85 
 

1.4.3 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 

Total Ud ............: 1,000 29,87 29,87 
 

1.4.4 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
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Total Ud ............: 7,000 85,90 601,30 
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1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
1.5.1 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 

Total Ud ............: 1,000 86,13 86,13 
 

1.5.2 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 

Total Ud ............: 1,000 347,29 347,29 
 

1.5.3 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra. 
  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 

1 1,000 
1 1,000 
1 1,000 
1 1,000 

Total Ud ............: 4,000 147,25 589,00 
 

1.5.4 YPA010d Ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta prefabricada de obra. 

Total Ud ............: 1,000 108,36 108,36 
 

1.5.5 YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

Total Ud ............: 15,000 179,94 2.699,10 
 

1.5.6 YPC010b Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 

Total Ud ............: 15,000 103,02 1.545,30 
 

1.5.7 YPC010c Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

Total Ud ............: 15,000 154,07 2.311,05 
 

1.5.8 YPC010d Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 4,78x2,42x2,30 m (10,55 
m²). 

Total Ud ............: 15,000 103,56 1.553,40 
 

1.5.9 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 
Para aseos 1 1,000 
Para vestuarios 1 1,000 
Para comedor 1 1,000 
Para despacho 
de oficina 1 1,000 

Total Ud ............: 4,000 170,79 683,16 
 

1.5.10 YPM010 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico 
en caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 
Casetas para 
aseos 1 1,000 

Total Ud ............: 1,000 104,69 104,69 
 

1.5.11 YPM010b Ud Radiador, 8 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 
Casetas para 
vestuarios 1 1,000 

Total Ud ............: 1,000 313,49 313,49 
 

1.5.12 YPM020 Ud Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y 
depósito de basura en caseta de obra para comedor. 

Total Ud ............: 1,000 231,50 231,50 
 

1.5.13 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

Total Ud ............: 192,000 9,89 1.898,88 
 
1.6 Señalizaciones y cerramientos del solar 
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1.6.1 YSB010 

 
m 

 
Cinta bicolor para balizamiento.    

 
Total m ............: 80,270 0,65 52,18 

 
1.6.2 YSB020 m Banderola colgante para señalización. 

Total m ............: 48,160 1,68 80,91 
 

1.6.3 YSC010 m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 
  Uds. Largo  Ancho  Alto  Subtotal 

2 6,00 12,000 

Total m ............: 12,000 21,09 253,08 
 

1.6.4 YSS010 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular. 

Total Ud ............: 2,000 12,35 24,70 
 

1.6.5 YSS020 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte. 

Total Ud ............: 2,000 10,56 21,12 
 

1.6.6 YSS030 Ud Placa de señalización de riesgos. 
Total Ud ............: 3,000 2,07 6,21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Total presupuesto parcial nº 1 ... 21.000,00 



  

  

Presupuesto de ejecución material 
 
 
1 Seguridad y salud ..................................… 21.000,00 

 
Total: 21.000,00 

 
 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 
de VEINTIUN MIL EUROS. 

 
 

 
 

ALBACETE, JUNIO 2012 
 
 
 
 
 
 

ZENA LATERIS, S.L. 
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ANEXO E: 

Documentos PSS. 



















 



































































 

 

 

 

 

 

ANEXO F: 

PLANOS PSS. 















 

 

 

 

 

 

ANEXO G: 

CERTIFICACIONES. 



1PáginaCertificación nº  1

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  01.  MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02CM030 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSM3
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares.

1,59 907,14815,04 570,53
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 570,528 907,14

E02EM030 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTM3
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

10,08 383,44127,83 38,04
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38,040 383,44

E02QB050 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROSM3
Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en 
terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga 
ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

10,34 683,89165,36 66,14
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66,140 683,89

E02TT040 TRANSP.VERTED.<20KM.CARGA MEC.M3
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga.

5,59 5.203,821.329,88 930,92
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 930,916 5.203,82

Total Capítulo  01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.178,29



2PáginaCertificación nº  1

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  03.  CIMENTACIONES

E04CA100 H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBAM3
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
mm., para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg./m3.), por medio de 
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C.

130,67 4.617,88105,87 35,34
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35,340 4.617,88

E04CM040 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MM3
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

68,70 396,4018,23 5,77
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,770 396,40

E04MA031 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,3M3
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

247,20 4.449,6049,26 18,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,000 4.449,60

Total Capítulo  03  CIMENTACIONES 9.463,88



3PáginaCertificación nº  1

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  27.  CONTROL CALIDAD

E29BFF015 SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓNUD
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de 
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

163,31 163,3112,00 1,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,000 163,31

Total Capítulo  27  CONTROL CALIDAD 163,31



4PáginaCertificación nº  1

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

RESUMEN DE CAPÍTULOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.178,29Capítulo  01.
CIMENTACIONES 9.463,88Capítulo  03.
CONTROL CALIDAD 163,31Capítulo  27.

Suma certificación por capítulos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16.805,48

TOTAL CERTIFICACIÓN 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16.805,48

Suma Certificación 1 16.805,48

Base Imponible 16.805,48

Importa la presente certificación la figurada cantidad de  
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO  EUROS CON CUARENTA Y OCHO  CÉNTIMOS

(16.805,48 Euros).

ALBACETE, 30 de Junio de 2012

Conforme Cliente Por EmpresaDirección Facultativa



1PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  01.  MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02CM030 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSM3
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares.

1,59 1.295,91815,04 815,04
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 570,528 907,14
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244,512 388,77

E02EM030 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTM3
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

10,08 1.288,53127,83 127,83
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38,040 383,44
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89,790 905,08

E02ES050 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.M3
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes 
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

20,64 273,6913,26 13,26
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,260 273,69

E02QB050 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROSM3
Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en 
terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga 
ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

10,34 1.709,82165,36 165,36
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66,140 683,89
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99,220 1.025,93

E02SA040 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAMM3
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares.

10,35 455,4044,00 44,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,000 455,40

E02TT040 TRANSP.VERTED.<20KM.CARGA MEC.M3
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga.

5,59 7.434,031.329,88 1.329,88
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 930,916 5.203,82
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 398,964 2.230,21

Total Capítulo  01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.457,38



2PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  02.  RED DE SANEAMIENTO

E03OEP005 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL.M.
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

11,64 459,7839,50 39,50
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,500 459,78

Total Capítulo  02  RED DE SANEAMIENTO 459,78



3PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  03.  CIMENTACIONES

E04CA100 H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBAM3
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
mm., para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg./m3.), por medio de 
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C.

130,67 13.834,03105,87 105,87
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35,340 4.617,88
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70,530 9.216,16

E04CM040 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MM3
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

68,70 1.252,4018,23 18,23
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,770 396,40
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,460 856,00

E04MA031 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,3M3
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

247,20 12.177,0749,26 49,26
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,000 4.449,60
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31,260 7.727,47

E04SA070 SOL.ARM.HA-25, 10#15X15X5+ECH.M2
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE.

15,96 1.200,1994,00 75,20
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75,200 1.200,19

E04SA080 SOL.ARM.HA-25, 15#15X15X6+ECH.M2
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE.

20,79 3.991,68240,00 192,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192,000 3.991,68

Total Capítulo  03  CIMENTACIONES 32.455,38



4PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  04.  ESTRUCTURAS

E05HFI060 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO M2
Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por doble nervio in situ de ancho de 20 
cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión
de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado.  Según normas 
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

36,01 486,1413,50 13,50
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,500 486,14

E05HFI090 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5, M2
Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de
10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de 
compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

35,08 789,3022,50 22,50
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,500 789,30

E05HLA010 HA-25/P/20 E.MADERA LOSASM3
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

262,63 210,100,80 0,80
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,800 210,10

E05HZH160 E.H.F. IN SITU 25+5, B-70M2
Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pilares, vigas, zunchos y forjado
de canto 25+5 cm. de nervios hormigonados in-situ, bovedilla cerámica 60x20x25 y capa de compresión
de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, 
terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

68,67 15.294,181.349,00 222,72
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222,720 15.294,18

Total Capítulo  04  ESTRUCTURAS 16.779,72



5PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  15.  INST.ELECTRICA Y GARAJE

IEP010 RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTUD
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta por 178 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en 
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto 
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.Criterio de medición de 
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

372,46 372,461,00 1,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,000 372,46

Total Capítulo  15  INST.ELECTRICA Y GARAJE 372,46



6PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

Capítulo  27.  CONTROL CALIDAD

E29BFF015 SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓNUD
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de 
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

163,31 587,9212,00 3,60
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,000 163,31
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,600 424,61

Total Capítulo  27  CONTROL CALIDAD 587,92



7PáginaCertificación nº  DOS

Ud. Obra
Cliente U.M. Descripción Medición

Medición
Aprobada Precio TOTAL

RESUMEN DE CAPÍTULOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.457,38Capítulo  01.
RED DE SANEAMIENTO 459,78Capítulo  02.
CIMENTACIONES 32.455,38Capítulo  03.
ESTRUCTURAS 16.779,72Capítulo  04.
INST.ELECTRICA Y GARAJE 372,46Capítulo  15.
CONTROL CALIDAD 587,92Capítulo  27.

Suma certificación por capítulos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63.112,63

A deducir Certificación 1 16.805,48

TOTAL CERTIFICACIÓN DOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46.307,15

Suma Certificación DOS 63.112,63

Base Imponible 46.307,15

Importa la presente certificación la figurada cantidad de  
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS CON QUINCE  CÉNTIMOS

(46.307,15 Euros).

ALBACETE, 31 de Julio de 2012

ANDRÉS TORRENTE GARAVILLA ZENA LATERIS, S.L.ECOHOGAR, S.L.

Conforme Cliente Por EmpresaDirección Facultativa



TOTAL

1
7 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS EN CALLE IBAÑEZ ÍBERO 

Página

Precio

Certificación nº  TRES

MediciónDescripciónU.M.
Ud. Obra
Cliente

Capítulo  01.  MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02CM030 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSM3
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares.

1,83 1.619,17884,79
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 815,040 1.295,91
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69,750 323,25

E02EM030 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTM3
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

10,62 1.291,39121,60
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127,830 1.288,53
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -6,230 2,87

E02ES050 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.M3
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes 
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

24,13 319,9613,26
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,260 273,69
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 46,28

E02QB050 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROSM3
Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en 
terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga 
ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

11,92 1.971,09165,36
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165,360 1.709,82
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 261,27

E02SA040 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAMM3
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares.

10,70 513,6048,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,000 455,40
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,000 58,20

E02TT040 TRANSP.VERTED.<20KM.CARGA MEC.M3
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga.

5,59 7.905,491.414,22
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.329,880 7.434,03
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84,340 471,46

Total Capítulo  01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.620,70



TOTAL

2
7 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS EN CALLE IBAÑEZ ÍBERO 

Página

Precio

Certificación nº  TRES

MediciónDescripciónU.M.
Ud. Obra
Cliente

Capítulo  02.  RED DE SANEAMIENTO

E03OEP005 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL.M.
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

11,64 459,7839,50
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,500 459,78
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00

Total Capítulo  02  RED DE SANEAMIENTO 459,78
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Capítulo  03.  CIMENTACIONES

E04CA100 H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBAM3
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
mm., para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg./m3.), por medio de 
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C.

130,67 13.479,92103,16
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105,870 13.834,03
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -2,710 -354,12

E04CG030 ZAPTA GRÚA TORRE EMPOTRADAUD
Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo 
gancho de 24 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 
kg/cm2. Según NTE-SCZ, EHE y CTE-SE-C.

3.644,08 3.644,081,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,000 3.644,08

E04CM040 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MM3
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

68,70 1.267,5218,45
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,230 1.252,40
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,220 15,11

E04MA031 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,3M3
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

247,20 14.085,4656,98
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49,260 12.177,07
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,720 1.908,38

E04SA070 SOL.ARM.HA-25, 10#15X15X5+ECH.M2
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE.

15,96 871,4254,60
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75,200 1.200,19
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -20,600 -328,78

E04SA080 SOL.ARM.HA-25, 15#15X15X6+ECH.M2
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE.

20,79 2.993,76144,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192,000 3.991,68
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -48,000 -997,92
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Total Capítulo  03  CIMENTACIONES 36.342,14
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Capítulo  04.  ESTRUCTURAS

E05HFI060 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO M2
Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por doble nervio in situ de ancho de 20 
cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión
de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado.  Según normas 
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

36,01 486,1413,50
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,500 486,14
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00

E05HFI090 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5, M2
Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de
10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de 
compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

35,08 1.441,0941,08
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,500 789,30
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,580 651,79

E05HLA010 HA-25/P/20 E.MADERA LOSASM3
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

262,63 210,100,80
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,800 210,10
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00

E05HLA030 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.M3
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

268,24 716,202,67
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,670 716,20

E05HZH160 E.H.F. IN SITU 25+5, B-70M2
Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pilares, vigas, zunchos y forjado
de canto 25+5 cm. de nervios hormigonados in-situ, bovedilla cerámica 60x20x25 y capa de compresión
de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, 
terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

68,67 59.124,87861,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222,720 15.294,18
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 638,280 43.830,69

Total Capítulo  04  ESTRUCTURAS 61.978,40
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Capítulo  15.  INST.ELECTRICA Y GARAJE

IEP010 RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTUD
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta por 178 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en 
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto 
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.Criterio de medición de 
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

372,46 372,461,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,000 372,46
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00

Total Capítulo  15  INST.ELECTRICA Y GARAJE 372,46
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Capítulo  27.  CONTROL CALIDAD

E29BFF015 SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓNUD
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de 
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

163,31 979,866,00
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,600 587,92
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,400 391,94

Total Capítulo  27  CONTROL CALIDAD 979,86
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RESUMEN DE CAPÍTULOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.620,70Capítulo  01.
RED DE SANEAMIENTO 459,78Capítulo  02.
CIMENTACIONES 36.342,14Capítulo  03.
ESTRUCTURAS 61.978,40Capítulo  04.
INST.ELECTRICA Y GARAJE 372,46Capítulo  15.
CONTROL CALIDAD 979,86Capítulo  27.

Suma certificación por capítulos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113.753,34

A deducir Certificación DOS 63.112,63

TOTAL CERTIFICACIÓN TRES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.640,71

Suma Certificación TRES 113.753,34

Base Imponible 50.640,71

Importa la presente certificación la figurada cantidad de  
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS CON SETENTA Y UN  CÉNTIMOS

(50.640,71 Euros).

ALBACETE, 31 de Agosto de 2012

Conforme Cliente Por EmpresaDirección Facultativa



Certificación nº CUATRO Página 1 

Ud. Obra 
Cliente U.M. Descripción 

Medición 
Aprobada Medición Precio TOTAL 

Capítulo 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

E02CM030 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSM3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

884,79 884,79 
884,790 

0,000 

1,83 1.619,17 
1.619,17 

0,00 

E02EM030 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTM3 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

121,60 121,60 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121,600 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

10,62 1.291,39 
1.291,39 

0,00 

E02ES050 M3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes 
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

13,26 13,26 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,260 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

24,13 319,96 
319,96 

0,00 

E02QB050 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROSM3 
Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en 
terrenos de consistencia dura, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga 
ni transporte al vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

165,36 165,36 
165,360 

0,000 

11,92 1.971,09 
1.971,09 

0,00 

E02SA040 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAMM3 
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

48,00 48,00 
48,000 

0,000 

10,70 513,60 
513,60 

0,00 

E02TT040 M3 TRANSP.VERTED.<20KM.CARGA MEC. 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con 
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga. 

1.414,22 1.414,22 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.414,220 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

5,59 7.905,49 
7.905,49 

0,00 

Total Capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.620,70 
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Capítulo 02. RED DE SANEAMIENTO 

E03ALB020 ARQUETA BOMBEO 1X1X2M. C/2 BOMUD 
Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales 
por bombeo, de 100x100x200 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero 
de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con 
sifón formado por un codo de 87,5º de PVC 
largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas 
en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, 
hasta una altura de 6 m., terminada, y 
con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno 
posterior, s/ CTE-HS-5. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1,00 0,30 
0,000 
0,300 

1.578,61 473,58 
0,00 

473,58 

E03OEP005 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

11,6439,50 39,50 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,500 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

459,78 
459,78 

0,00 

Total Capítulo 02 RED DE SANEAMIENTO 933,36 



Certificación nº CUATRO Página 3 

Ud. Obra Medición 
Cliente U.M. Descripción Aprobada Medición Precio TOTAL 

Capítulo 03. CIMENTACIONES 

E04CA100 H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBAM3 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg./m3.), por medio de 
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

103,16 103,16 
103,160 

0,000 

130,67 13.479,92 
13.479,92 

0,00 

E04CG030 UD ZAPTA GRÚA TORRE EMPOTRADA 
Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo 
gancho de 24 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 
kg/cm2. Según NTE-SCZ, EHE y CTE-SE-C. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1,00 1,00 
1,000 
0,000 

3.644,08 3.644,08 
3.644,08 

0,00 

E04CM040 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.M 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

18,45 18,45 68,70 1.267,52 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,450 1.267,52 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00 

E04MA031 M3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,3 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 

56,98 56,98 247,20 14.085,46 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56,980 14.085,46 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00 

E04SA070 M2 SOL.ARM.HA-25, 10#15X15X5+ECH. 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE. 

91,00 91,00 15,96 1.452,36 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54,600 871,42 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36,400 580,94 

E04SA080 M2 SOL.ARM.HA-25, 15#15X15X6+ECH. 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE. 

240,00 144,00 20,79 2.993,76 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144,000 2.993,76 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00 
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Total Capítulo 03 CIMENTACIONES 
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36.923,09 
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Capítulo 04. ESTRUCTURAS 

E05HFI060 M2 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO 
Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por doble nervio in situ de ancho de 20 
cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión 
de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado. Según normas 
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. 

13,50 13,50 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,500 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

36,01 486,14 
486,14 

0,00 

E05HFI090 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5,M2 
Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 
10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de 
compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. 

41,08 41,08 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41,080 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

35,08 1.441,09 
1.441,09 

0,00 

E05HLA010 HA-25/P/20 E.MADERA LOSASM3 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 

0,80 0,80 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,800 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 

262,63 210,10 
210,10 

0,00 

E05HLA030 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.M3 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 

7,95 7,95 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,670 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,280 

268,24 2.132,51 
716,20 

1.416,31 

E05HZH160 E.H.F. IN SITU 25+5, B-70M2 
Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pilares, vigas, zunchos y forjado 
de canto 25+5 cm. de nervios hormigonados in-situ, bovedilla cerámica 60x20x25 y capa de compresión 
de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, 
terminado. Según normas NTE, EFHE y EHE. 

1.460,00 1.433,00 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 861,000 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572,000 

68,67 98.404,11 
59.124,87 
39.279,24 

Total Capítulo 04 ESTRUCTURAS 102.673,94 



Certificación nº CUATRO Página 6 

Ud. Obra Medición 
Cliente U.M. Descripción Aprobada Medición Precio TOTAL 

Capítulo 05. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 

E07WP020 M. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9CM. MOR 
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su 
longitud. 

105,40 105,40 13,17 1.388,12 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 0,00 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105,400 1.388,12 

Total Capítulo 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 1.388,12 



Certificación nº CUATRO Página 7 

Ud. Obra 
Cliente U.M. Descripción 

Medición 
Aprobada Medición Precio TOTAL 

Capítulo 15. INST.ELECTRICA Y GARAJE 

IEP010 UD RED DE TOMA DE TIERRA PARA EST 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta por 178 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en 
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto 
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.Criterio de medición de 
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1,00 1,00 
1,000 
0,000 

372,46 372,46 
372,46 

0,00 

Total Capítulo 15 INST.ELECTRICA Y GARAJE 372,46 
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Ud. Obra 
Cliente U.M. Descripción 

Medición 
Aprobada Medición Precio TOTAL 

Capítulo 27. CONTROL CALIDAD 

E29BCS010 ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADUD 
Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la 
determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas 
s/UNE-EN 10002-1. 

131,122,00 1,00 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,000 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,000 

131,12 
0,00 

131,12 

E29BFF015 SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓNUD 
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de 
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 
días de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 

163,3112,00 11,00 
Certificaciones anteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,000 
Certificación actual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,000 

1.796,41 
979,86 
816,55 

Total Capítulo 27 CONTROL CALIDAD 1.927,53 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS  

Capítulo 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS         13.620,70 

Capítulo 02. RED DE SANEAMIENTO         933,36  

Capítulo 03. CIMENTACIONES          36.923,09  

Capítulo 04. ESTRUCTURAS          102.673,94  

Capítulo 05. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES        1.388,12  

Capítulo 15. INST. ELECTRICA Y GARAJE         372,46  

Capítulo 27. CONTROL CALIDAD         1.927,53  

Suma certificación por capítulos    .  .  .  .  .  .  .  .    157.839,21  

Suma Certificación CUATRO  157.839,21  

A deducir Certificación TRES  113.753,34  

Base Imponible 44.085,87  

TOTAL CERTIFICACIÓN CUATRO.  .   .  .  .  . 44.085,87  
 
 

Total Presupuesto Ejecución Material   723.965,64 € 
Producción Ejecutada     157.839,21 € 
Porcentaje Obra Ejecutada    21,80 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Importa la presente certificación la figurada cantidad de  

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

(44.085,87 Euros).  

ALBACETE, 30 de Septiembre de 2012  

Conforme Cliente    Dirección Facultativa    Por Empresa  



 

 

 

 

 

 

ANEXO H: 

CONTENIDO ESTUDIO 
ECONÓMICO. 



8 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS EN CALLE IBAÑEZ ÍB EROObra: 

CIF/NIF B02205573

02005 ALBACETE ALBACETENº fax 967 194 198

C/ FERIA, Nº26 ENTREPLANTA

Nº teléfono 967 194 197
INVER.INMOBILIARIAS HM2012, SL

ALBACETE

C/GABRIEL CISCAR, Nº 30

ZENA LATERIS, S.L.
Fecha Presupuesto_____23/05/12
Nº de Presupuesto______14/2012

OFERTA ESTUDIO OBR034
Pág. 1

Código Ud. Descripción Medición Precio Total

Capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02QB050 M3 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROS 165,36 8,69 1.436,98

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dur

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y c

de medios auxiliares.

E02CM030 M3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 815,04 4,84 3.944,79

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me

auxiliares.

E02EM030 M3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACT 127,83 8,69 1.110,84

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de t

bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E02ES050 M3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 13,26 8,69 115,23

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mec

extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce

de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

E02SA040 M3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM 44,00 1,24 54,56

Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en to

cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con 

medios auxiliares.

E02TT040 M3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 1.329,88 3,10 4.122,63

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y v

camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considera

la carga.

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.785,03

Capítulo 02 RED DE SANEAMIENTO

E03M010 UD ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1,00 310,39 310,39
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Código Ud. Descripción Medición Precio Total

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia m

m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de s

terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de

junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposici

pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto

acometida y con p.p. de medios auxiliares.

E03ALB020 UD ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOM 1,00 620,78 620,78

Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales 

por bombeo, de 100x100x200 cm. de 

medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 

macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero 

de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, 

ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 

bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con 

sifón formado por un codo de 87,5º de PVC

largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 

impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas

en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, 

hasta una altura de 6 m., terminada, y 

con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno 

posterior, s/ CTE-HS-5.

E03ALU020 M. ARQUETA LADRI.SUMIDERO SIFÓN 3 3,00 113,02 339,06

Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, 

construida con fábrica de ladrillo macizo 

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 

M-5, colocado sobre solera de hormigón

en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de 

cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla 

plana desmontable de fundición dúctil y 

cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

E03ENH070 M. CANALETA H.POLI. 150x1000x135 8,00 37,83 302,64

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de cla

y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de 

transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Dr

incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. d

auxiliares, s/ CTE-HS-5.

E03EUF030 UD SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x25 2,00 55,87 111,74

Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con sali

vertical u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, i

conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre

auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

E03EUP030 UD SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 10,00 18,62 186,20

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-
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para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red 

desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 

de apoyo, s/ CTE-HS-5.

E03OEP005 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 39,50 9,81 387,50

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con 

un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado

en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 

debidamente compactada y nivelada, relleno 

lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena; 

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 

auxiliares y sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

E03ZHP120 UD POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3 1,00 471,79 471,79

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inte

3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocad

solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m

cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos 

de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón ar

62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno 

perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

E03OCP010 M. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. 60,00 15,02 901,20

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión 

encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 

medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

E03OCP020 M. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. 105,00 16,76 1.759,80

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unió

encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 

medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

E03OCP030 M. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. 15,00 17,69 265,35

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unió

encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 

medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

E03OCP040 M. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. 2,00 19,86 39,72

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unió

encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 

medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

E20WBV010 M. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 41,00 6,21 254,61

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 

mm. de diámetro, colocada en 

instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, 

con p.p. de piezas especiales de PVC y 

con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
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E20WBV020 M. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 68,00 6,83 464,44
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, coloca

instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 

con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

E20WBV030 M. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 67,00 7,45 499,15

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, coloca

instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 

con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

E20WBV040 M. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 19,00 8,07 153,33

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por 

junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso c

piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

E20WGB030 UD BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 31,00 12,42 385,02

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado susp

forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxid

atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, in

con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida ha

manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-

E20WGI020 UD DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y 99,00 11,17 1.105,83

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de u

PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión 

mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, in

uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso

de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO 8.558,55

Capítulo 03 CIMENTACIONES

E04CM040 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.M 18,23 71,23 1.298,52

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente n

en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 

colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

E04CA100 M3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBA 105,87 132,78 14.057,42

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), por 

camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04MA031 M3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,3 49,26 234,03 11.528,32

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 

mm. para ambiente normal, elaborado en 

central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 

kg/m3), encofrado y desencofrado con 
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paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, 

encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y

colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

E04SA070 M2 SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH. 94,00 19,17 1.801,98

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con 

hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado

en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, 

p.p. de juntas, aserrado de las mismas

y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 

espesor, extendido y compactado con 

pisón. Según NTE-RSS y EHE.

E04SA080 M2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH. 240,00 19,44 4.665,60

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.

en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de l

y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compa

pisón. Según NTE-RSS y EHE.

E10IAP208 M2 IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT. 334,00 9,78 3.266,52

Impermeabilización de solera constituida por: lámina 

asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, 

(tipo LO-40-FP), en posición flotante respecto  al soporte 

salvo en perímetros y puntos singulares;

capa protectora geotextil de 135 g/m2 Terram 1000. Lista 

para verter capa de hormigón.

E10INL019 M2 IMP. LÁMINA VINITEX PVC MP-1,2 164,21 2,87 471,28
Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para 

intemperie, formada con una lámina 

impermeabilizante Vinitex PVC MP 1,2 mm. de espesor, color 

gris, fabricada según norma DIN, con 

armadura de tejidos de hilos sintéticos, fijada 

mecánicamente al soporte.

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES 37.089,64

Capítulo 04 ESTRUCTURAS

E05HZH160 M2 E.H.F. IN SITU 25+5, B-70 1.349,00 60,95 82.221,55

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., 

formada por pilares, vigas, zunchos y forjado

de canto 25+5 cm. de nervios hormigonados in-situ, bovedilla 

cerámica 60x20x25 y capa de compresión

de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia 

plástica, elaborado en central, 

terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

E05HLA010 M3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS 0,80 394,32 315,46
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Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia 

plástica, elaborado en central, en losas 

planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, 

vertido con pluma-grúa, vibrado y 

colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

E05HLA030 M3 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL. 7,95 311,56 2.476,90

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia 

plástica, elaborado en central, en losas 

inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de 

madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 

colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

E05AG020 M. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. 47,76 18,62 889,29

Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. 

de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada 

con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio de plomo 

soldadas a la chapa y sujeta al forjado 

superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, 

colocada y pintada de minio. Según normas 

NTE y CTE-DB-SE-A.

E05AW050 M. ANGULAR DE 80 mm. REMATE 59,23 10,18 602,96

Angular de 80 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábri

ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de 

esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma

CTE-DB-SE-A.

E05HFI060 M2 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO 13,50 70,71 954,59

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado 

por doble nervio in situ de ancho de 20 

cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla 

cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión

de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura 

(5,00 kg/m2), terminado.  Según normas 

NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

E05HFI090 M2 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5, 22,50 60,95 1.371,38

Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 22+5 cm., 

formado por nervios in situ de ancho de

10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla 

cerámica 60x20x22 cm. y capa de 

compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, 

c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 

Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y 

CTE-SE-AE.

E05HW020 M. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. 76,30 5,21 397,52

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento

río M-5, i/cajeado en fábrica.
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E07LP050 M2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. >2P.MO 6,15 101,83 626,25
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento C

32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re

i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 

rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Seg

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos 

E05AP010 UD PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm 38,00 11,17 424,46

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatr

acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen

colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

E05AAL005 KG ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDA 2.965,60 1,30 3.855,28

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y cor

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y d

de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EA

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS 94.135,64

Capítulo 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

E07LTP010 M2 FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x 153,18 42,85 6.563,76

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco 

de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie de espesor, 

enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río tipo M-5, 

preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de 

aire de 5 cm. y tabique de rasillón 

hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las

piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 

RC-03, NTE-FFL,  UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F

y RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E07LTH010 M2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 456,80 42,40 19.368,32

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco 

doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado 

interiormente con mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y 

arena de río tipo M-5, preparado en 

central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 

cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 

de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río arena de río tipo 

M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de las 

piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
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RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y 

CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E07LP120 M2 FÁB.LADR.FONO.10cm. 1/2P.INT.M 258,28 24,69 6.376,93

Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente 

(acústico) de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de 

espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

preparado en central y suministrado a pie de obra, para 

revestir, i/replanteo, nivelación y 

aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de 

las piezas, rejuntado, cargaderos, 

mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. 

Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 

NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos 

superiores a 1 m2.

E07TL360 M2 TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLAN 336,03 21,17 7.113,76

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 

HispaPlano 100% de 5 (70,50x51,70x5 cm.), de 

hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación de premarcos. 

No incluye replanteo, rozas acopio ni 

limpieza.  Medido a cinta corrida.

E07TL080 M2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT 747,96 21,17 15.834,31

Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y 

suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado

y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y 

limpieza. Parte proporcional de 

andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, 

RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a

cinta corrida.

E07LP010 M2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. 238,00 24,16 5.750,08

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 

pie de espesor en fachada, recibido 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 

M-5, preparado en central y 

suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 

nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 

mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, 

limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, 

RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida 

deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E07LP013 M2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MO 202,14 24,16 4.883,70

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, re

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central 
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suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarj

mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,

limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y

deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E07LD010 M2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. 35,54 23,71 842,65

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 

1/2 pie de espesor recibido con mortero 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

preparado en central y suministrado a pie de 

obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 

rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, 

medido a cinta corrida.

E07TL018 M2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm. 71,40 21,23 1.515,82

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de 

replanteo, aplomado y recibido de cercos, 

roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios 

auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 

deduciendo huecos superiores a 2 m2.

E07RC060 M2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT. 7,29 27,94 203,68

Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y aren

M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre mecánico o motoriz

incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC

Medida la superficie realmente ejecutada.

E07RC120 UD RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO 61,00 8,40 512,40

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/ ap

huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpi

medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

E07RC130 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORT.M-1 18,00 10,55 189,90

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM 

y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplo

marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie 

ejecutada.

E07RC040 M2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A R 132,36 10,55 1.396,40

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior par

utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente col

aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la

superficie realmente ejecutada.

E07RE015 M2 RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MOR 47,15 10,95 516,29

Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/

arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos pa

material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realme
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ejecutada.

E07RE050 M. RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO 30,95 9,42 291,55

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente coloc

y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY

Medida la longitud realmente ejecutada.

E07RP010 UD RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS 39,00 8,57 334,23

Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta 

negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material au

material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente 

E07RP020 M. RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C 58,74 8,76 514,56

Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable,

pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, col

aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medid

longitud realmente ejecutada.

E07RS010 UD RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. 13,00 37,37 485,81

Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado 

de su faldón con ladrillo cerámico hueco

sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río tipo M-10, 

totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para 

garras y/o entregas, material auxiliar, 

limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad 

realmente ejecutada.

E07RS040 M. FALDÓN BAÑERA LHS 4cm. MORT. 20,80 26,20 544,96

Faldón de bañera realizada con ladrillo cerámico hueco 

sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero

de cemento y arena de río tipo M-5, i/replanteo, roturas, 

humedecido de las piezas, limpieza y 

medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente 

ejecutada.

E07RS030 UD RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT. 2,00 33,52 67,04

Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 2

cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, ap

huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según R

Medida la unidad realmente ejecutada.

E07RW010 UD RECIBIDO ASPIRADOR ESTATICO MO 5,00 34,14 170,70

Recibido de caperuza de chimenea realizada en hormigón o cerámica (no incluida),  con 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/anclaje, fijación al soporte, material 

auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutad

E07RT100 M2 RECIB.RASTREL 60x40mm./0,40cm. 58,50 18,00 1.053,00

Suministro, colocación y recibido de rastreles de 60x40 mm. de madera de pino, con mort

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelado, mermas, materi

auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud de cada rastrel re
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ejecutada.

E07WA010 UD AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VI 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda multifamiliar (con una super

construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, a

tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección

general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadro

y protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre insta

electricidad). Medido por unidad de vivienda.

E07WA020 UD AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda multifamiliar (con una superfi

construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, a

tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería 

contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. 

elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalació

fontanería). Medido por unidad de vivienda.

E07WA030 UD AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda multifamiliar (con una super

construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, a

tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpi

medios auxiliares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad de vivienda.

E07WA040 UD AYUDA ALBAÑ. INST. GAS VIV.MUL 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalación de gas natural o gas ciudad  por vivienda multifamiliar (

superficie construida media de 90 m2) pasatubos, formación de armario para protección d

contador, apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliar

(10% s/instalación de gas). Medido por unidad de vivienda.

E07WA050 UD AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNIC 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por vivienda multifamiliar  (con 

superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma

apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, i/p.p. de eleme

comunes, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)

E07WA060 UD AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VI 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por vivie

multifamiliar (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en 

descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios a

(10% s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por unidad de vivienda.

E07WA070 UD AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.VI 7,00 682,86 4.780,02

Ayuda de albañilería a instalaciones de aire acondicionado por vivienda multifamiliar (con 

superficie construida media de 90 m2) y su parte correspondiente de zonas comunes, incl

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 

medios auxiliares, (10% s/instalación de aire acondicionado)

E07WA080 UD AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR VI 7,00 310,39 2.172,73

Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por vivienda multifamiliar (

superficie construida media de 90 m2), (desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos d
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ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, fo

hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibid

puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y t

rozas, limpieza  y medios auxiliares. (10% s/instalación de ascensor). Medido por unidad 

vivienda.

E07WP020 M. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MOR 105,40 17,51 1.845,55

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., r

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me

longitud.

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 112.008,29

Capítulo 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

E08PEA020 M2 TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL. 322,73 5,84 1.884,74

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos 

horizontales de 15 mm. de espesor con maestras 

perimetrales, i/formación de rincones y colocación de 

andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo 

huecos superiores a 2 m2.

E08PEM010 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCI 2.322,66 6,02 13.982,41

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso 

blanco en paramentos verticales y 

horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 

m., incluso formación de rincones, 

guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 

guardavivos de plástico y metal y colocación

de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores 

a 2 m2.

E08TAE020 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FO 126,56 11,79 1.492,14

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura peri

5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 

desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

E08TAE080 M2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P. 137,35 15,52 2.131,67

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 c

suspendido de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijació

montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

E08TLL030 M2 F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 100 56,54 22,35 1.263,67

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 100 m

ancho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno en color negro 

i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, med

deduciendo huecos superiores a 2 m2.

E08TAW010 M. FOSA-MOLDURA ESCAYOLA FLOTANTE 648,17 4,35 2.819,54
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Moldura perimetral o foseado de escayola flotante de 5x5 cm., recibida con pasta de esca

i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, 

longitud.

E08PEA010 M2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES 764,41 5,96 4.555,88

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor c

cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con paviment

guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios s/NTE-RPG-8, medido ded

superiores a 2 m2.

E08PFA010 M2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERT 17,77 7,45 132,39

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM

y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de an

s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

E08PFA020 M2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS 1.283,84 7,45 9.564,61

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. 

de espesor, i/p.p. de andamiaje, 

s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

E08PKP010 M2 REVEST. HIDRÓFOBO 3D COTEGRAN 575,83 18,00 10.364,94

Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D Cotegran de Texsa Morteros S.A, e

de lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., co

cemento Portland y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros de Siloxano. Apli

soporte de fábrica de ladrillo, bloques de  hormigón o termoarcilla. Con acabado textura 

superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encu

de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se

descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

E06CF020 M2 CHA. FILITA TEXTURA PULIDA 60x 76,59 83,18 6.370,76

Chapado de filita de 60x30 cm. y 1,8 a 2 cm. de espesor, en textura pulida, recibida con 

cemento CEM II/B-P 32,5 N, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lech

cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

E06CC020 M2 CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATUR 153,18 69,53 10.650,61

Chapado de piedra caliza de 60x30x3 cm., en textura natural, recibida con mortero de ce

II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con

lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo hue

E06CGC001 M2 CHAPADO GRANITO GRIS MONDARIZ 30,00 66,05 1.981,50

Chapado de granito gris Mondaríz pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce

II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con

lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo hu

E12PAA010 M. ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a 123,95 37,25 4.617,14

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón 

pulida en fábrica, recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado 

con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
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limpieza, medida en su longitud.

E12PVA010 M. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3 62,82 37,25 2.340,05

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por 

piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de 

espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 

limpieza, medido en su longitud.

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 74.152,04

Capítulo 07 CUBIERTAS

E09NAC020 M2 CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. PN-7 20,00 47,15 943,00

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espes

10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mo

cemento M-5, de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 3

LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, en posición flotante respecto al sopor

salvo en perímetros y puntos singulares, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Ester

elast (tipo LBM-40-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) totalmente adherid

anterior con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200 y extendido de capa 

grava de canto rodado.  Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96.

E09NAE030 M2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN 160,00 48,83 7.812,80

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco 

espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm.

mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de betún el

SBS Esterdan 40-P elast, (tipo LBM-40-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m

posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares; aislamiento t

de poliestireno extruído de 50 mm., Danopren 50; lámina geotextil de 200 g/m2., Danofelt 

Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Según membrana PN

UNE-104-402/96.

E09PAE020 M2 CUB.INV. TRANS. PN-1 A SOLAR 47,00 45,97 2.160,59

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida Arlita

espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5

espesor, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elast (tipo LBM-40-FP)

de poliéster de 160 gr/m2., en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y 

singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm. Danopren 50; lámina g

200 gr/m2.  Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir.  Solución según me

y UNE 104-402/96.

E09PAC050 M2 CUB.TRANS.S/A PA-6 A SOLAR 154,00 38,73 5.964,42

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de espe

medio 10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 c

imprimación asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P 

LBM-40-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte c

soplete; lámina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a 
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Solución según membrana PA-6 y UNE 104-402/96.

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS 16.880,81

Capítulo 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

E10AAR008 M2 AISL.ACÚST.FORJADO TEXSILEN 5 854,00 1,74 1.485,96

Aislamiento acústico de forjado de piso, contra ruido de impacto, realizado con lámina de 

polietileno expandido de celda cerrada de 5 mm. de espesor, tipo Texilen, colocada bajo 

medida la superficie ejecutada.

E10AAP210 M2 AISLAM.ACÚST. PANEL COMPOACUST 336,03 7,45 2.503,42

Suministro e instalación de panel bicapa CompoAcustic BEL-L, de espesor 24 mm., en cá

paramentos verticales tanto en tabiques de yeso laminar como tabiques de ladrillo, encola

soporte mediante cola CompoAcustic BEL-PREN.

E10ATV070 M2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PV PAPEL 6 491,01 6,46 3.171,92

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible PV Papel 60 de Isover, que inco

de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como barrera de vapor, adherido

pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualqui

puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al efecto p

continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliar

E10ATV020 M2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARE 456,80 7,01 3.202,17

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos c

cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual 

térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 10.363,48

Capítulo 09 PAVIMENTOS

E11CCT040 M2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 444,09 10,40 4.618,54

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre 

solera o forjado de hormigón en fresco,

sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y 

desencofrado, extendido del hormigón; 

regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de 

rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 

5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; 

curado del hormigón con el líquido incoloro

(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de 

retracción con disco de diamante y sellado 

con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie 

realmente ejecutada.

E11CTB050 M2 SOL.T. U/NORMAL G.MEDIO 40x40 67,28 28,31 1.904,70
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Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma 

UNE 127020, de 40x40 cm. en color 

claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y 

abrillantado final en obra, con marca AENOR o en

posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de 

tipo para la resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de 

miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, 

rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,

s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente 

ejecutada.

E11CTP120 M. RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL 119,32 10,15 1.211,10

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm., recibido con mortero de ce

II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 

limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

E11GB038 M2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3 48,69 56,37 2.744,66

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de 60x40x1.5 cm., recibid

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de aren

espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RS

la superficie ejecutada.

E11CTP030 M. PELDAÑO TERRAZO CH/MED.C/ZANQU 16,20 44,94 728,03

Peldaño de terrazo china media entero, recibido con mortero 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

mezcla de miga y río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL 22,5 X y 

limpieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

E11GP210 M. PELDAÑO GRA. GRIS VILLA C/ZANQ 89,20 53,70 4.790,04

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de  3 y 2 cm. de espeso

respectivamente y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con morter

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cement

32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.

E11CCC050 M2 SOLERA PARA PARQUET M-15 553,66 8,69 4.811,31

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 3 cm. de 

maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

E11RMF020 M2 PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE 14m 553,66 39,11 21.653,64

Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase extra (s/UNE 56809-1:

machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y do

terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámin

polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado bar

anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y rodapié d

mismo material.

E11RRA090 M. RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm. 718,48 4,72 3.391,23

Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en param
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s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

E11EXG052 M2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31 137,35 30,91 4.245,49

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67

con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas

s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu

E11EPO190 M2 SOL.GRES PORCEL. RUSTICO 30x30 26,50 37,50 993,75

1Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- 

s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm., en 

colores beig, musgo y rojo, recibido con mortero cola C2 

s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, 

i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color CG2 

s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo 

material de 8x30 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie 

realmente ejecutada.

E11EXG065 M2 SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL. 18,54 30,67 568,62

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clas

(s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y li

s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

E11CCT110 M2 PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRE 82,00 20,21 1.657,22

Pavimento continuo de hormigón impreso  de hasta 10 cm de 

espesor y textura a elegir, 

comprendiendo: Colocación, extendido y alisado del hormigón 

suministrado por el cliente, suministro

y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del 

hormigón; corte de juntas de retracción; 

endurecedor-resina de superficie, s/NTE-RSC, medida en 

superficie realmente ejecutada.

E11CTB010M M2 SOL.TERRAZO EXTERIOR  40x40X3, 149,00 32,84 4.893,16

Solado de terrazo exterior, uso normal s/norma UNE 127020, 40x40 cm. en color gris abu

marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo. Y en ambos casos con ensayos de tipo

resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 

arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas

incluir rodapié , s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 58.211,47

Capítulo 10 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR.

E12AC014 M2 ALIC.AZULEJO BLANCO 30X30cm.RE 57,10 33,03 1.886,01

Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, p

especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-
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deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E12AP170 M2 ALIC. PORCELÁNICO C/ADHES.+ENF 573,84 37,87 21.731,32

Alicatado con azulejo porcelánico rectificado blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/UNE-EN-67)

con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/enfoscado previo con mortero seco 

amaestrado y fratasado en espesor máx. de 20 mm., i/rejuntado con mortero tapajuntas C

s/nEN-13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NT

medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E12AP400 M. CENEFA GRES PORCEL. DECORADA 1 229,53 12,04 2.763,54

Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x20 cm. serigrafiado, recibido con adhesivo C1 s

Cleintex porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color, s/NTE-R

en su longitud.

E12AC035 M2 ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC 108,72 32,65 3.549,71

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido c

de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es

rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido de

superiores a 1 m2.

TOTAL CAPÍTULO 10 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR. 29.930,58

Capítulo 11 CARPINTERÍA DE MADERA

E13EEA060 UD P.E. ACORAZADA, D.PLAF.P.INT. 8,00 769,77 6.158,16
Puerta de entrada acorazada normalizada, de roble barnizada, decorada con dos plafone

cara, revestida de una chapa de acero de 1,50 mm. de espesor, montada en taller sobre 

acero rechapado en roble, cerradura lateral, doble guillotina con bloqueo automático y 

accionamiento interior con pomo, cuatro bisagras de seguridad, tirador y mirilla, colocada 

sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), incluso p.p. de embocadura, tapaju

caras, burletes de goma y cortaviento automático, completamente terminada y con p.p. d

auxiliares.

E13EPL055 UD P.P. LISA MACIZA ROBLE 39,00 173,82 6.778,98

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerc

de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas 

rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona

montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

E13EVL055 UD P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE 11,00 188,72 2.075,92

Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, in

precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 

tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes

cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

E13EVL120 UD P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE 3,00 365,02 1.095,06

Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas macizas (VLM) de ro

precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de
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tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y her

colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

E13MCL050 M2 FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE 97,73 104,29 10.192,26

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de roble de 11 mm. d

(A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de roble macizo 70

tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de roble 70x10, tapetas interiores co

de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y 

de medios auxiliares.

E13MAL040 M2 FTE.ARM/MAL.LISO ROBLE 7,82 173,82 1.359,27

Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros lisos de 30 mm. de espesor (A/MLM)

barnizado, con precerco de pino macizo 70x35 mm. galce de roble de 70x30 mm., tapaju

moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores contrach

70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de latón, montado y 

de medios auxiliares.

E13SBP030 M. PASAMANOS ROBLE 65x70 P/B 26,15 44,70 1.168,91

Pasamanos de madera de roble para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante

cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p

medios auxiliares.

E08PMT020 M2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 58,50 62,08 3.631,68

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm. de espeso

mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. e

recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA 32.460,24

Capítulo 12 CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y

E14ACJ040 M2 VENT.AL.LC.COR.RPT M-B 2 H. 36,40 297,97 10.846,11

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico

ventanas correderas de 2 hojas, guía de persiana, capialzado monobloc, persiana de PV

mm., mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja

de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas 

limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

E14ACS070 M2 BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2 H. 61,41 217,27 13.342,55
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico

balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. d

total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de desliz

y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso

p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

E14ACQ060 M2 P.BALCON.AL.LC.PRACTIC. 1 HOJA 21,81 372,47 8.123,57

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puert

balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie

compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de s
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instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me

auxiliares. s/NTE-FCL-15.

E14APP055 M2 PERS.COMP. AL.L.CARDAN 98,55 0,00 0,00

Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por 

precerco-guia de aluminio, capialzado 

monobloc y persiana de lamas de aluminio laminado lacado 

blanco de 45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de

espesor, con accionamiento mediante cardan, sellado de 

juntas y limpieza, con p.p. de medios 

auxiliares, s/NTE-FCL-3. PRECIO INCLUIDO EN LAS PARTIDAS 

ANTERIORES

E14APP056 M2 PERS.COMP. AL.L.MOTOR 8,51 0,00 0,00

Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por 

precerco-guia de aluminio, capialzado 

monobloc y persiana de lamas de aluminio laminado lacado 

blanco de 45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de

espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y 

limpieza, con p.p. de medios auxiliares,

s/NTE-FCL-3.

PRECIO INCLUIDO EN LAS PARTIDAS 

ANTERIORES

 

E14ACI010 M2 VENT.AL.LC. PIVOTANTE 4,08 266,93 1.089,07

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas pivotantes de 1 hoja, may

m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar

seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 

medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 12 CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y 33.401,30

Capítulo 13 CERRAJERÍA

E15DBP010 M. PASAMANOS TUBO D=40 mm. 26,15 24,83 649,30

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diáme

incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados c

i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

E15DBP020 M. PASAMANOS TUBO D=50 mm. 4,80 26,07 125,14

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diáme

incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados c

i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

E15CPF010 UD PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,8 3,00 391,09 1.173,27

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de

aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de esp
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siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, ela

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 

incluir recibido de albañilería).

E15CPL140 UD P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA 10,00 111,74 1.117,40

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble 

acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de 

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de

conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 

albañilería).

E15CPL200 UD P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 140 1,00 645,61 645,61

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x200 cm., realizada con doble chapa de acero galva

mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frí

de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío co

para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborad

taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

E15CPL050 UD PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPO 2,00 546,29 1.092,58

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con 

doble chapa de acero galvanizado de 1 

mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con 

perfiles de acero conformado en frío, herrajes

de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil 

de acero conformado en frío con garras 

para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno, elaborada en 

taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 

albañilería).

E15CCH050 M2 PUERTA ENTRADA ARTÍSTICA ACERO 6,24 341,43 2.130,52

Puerta de entrada artística de dos hojas abatibles para acristalar, formada por cercos y ho

tubo hueco de acero laminado en frío de 60x40x2 cm., junquillos atornillados, barrotes ver

exteriores, soldados entre si, con zócalo a doble cara y aplicaciones tradicionales en bron

barrotes y zócalo, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de

seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra i/luna incolora de 6 mm. instalada

incluir recibido de albañilería).

E15CGA070 UD P.ABAT.CH./TUBO 2H.3,50x2,40AU 1,00 4.221,30 4.221,30

Puerta abatible de dos hojas de 3,50x2,40 m. de altura formada por cerco y bastidor de h

tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 

entre sí, zócalo de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., patillas para recib

herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, sistema de apertura auto

mediante actuadores electrohidráulicos con bloqueo de cierre, armario estanco para grup

electrónico digital, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emis

monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, elaborada en taller, ajuste y mon

obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

E15CPF100 UD CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. 3,00 217,27 651,81

Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la uni
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instalada.

E15DBL110 M. BARAND.AL.PASAMANOS Y VIDRIO 3 33,05 161,40 5.334,27

Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color R

estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasama

aluminio y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, 

p.p. de medios auxiliares.  Modelo Athy-1de Coalsa.

E15DCE080 M2 ENTR.REJILLA 100x100/30x2 GALV 1,89 93,12 176,00

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando c

de 100x100 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elemento

E15DBA070 M. BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT 14,10 100,57 1.418,04

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, co

pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo d

con prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 10 cm. sobre h

de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir reci

albañilería). Tipo Tazasa-3 o equivalente.

E15DBA160 M. B.ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,6 m. 11,22 111,74 1.253,72

Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, co

pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x35x3 mm., con junquill

para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada e

y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).

E15WC010 UD CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50 2,00 509,04 1.018,08

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborad

formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm.

sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 

espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en o

E15WC020 UD CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60 3,00 254,52 763,56

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada

formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm.

sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 

espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en o

PN 13.01 UD SEPARACIÓN PATIO INFERIOR PLANTA 1ª PA-1 1,00 384,88 384,88

PN 13.02 UD SEPARACIÓN TERRAZAS TRASERAS PLANTA 1ª PA-2 1,00 329,01 329,01

PN 13.03 UD REJILLA VENTILACIÓN C1 1,00 43,45 43,45

PN 13.04 UD REJILLA VENTILACIÓN C2 1,00 335,22 335,22

TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA 22.863,16

Capítulo 14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
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E16ESA060 M2 CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 8 mm. 98,81 44,46 4.393,09
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un 

float Planilux incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con per

separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado me

calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso corte

vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

E16IA090 M2 MASTERGLASS INCOLORO 4 mm. 13,37 37,78 505,12

Acristalamiento con vidrio impreso Masterglass incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frí

silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

E16DA030 M2 V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL TRANSL. 10,82 60,77 657,53

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios 

de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translucida, fijación sobre carpi

con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico

Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

E16JC070 M2 ESPEJO COLOR 6mm. 6,00 57,92 347,52

Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Parsol de color Br/Gr/V de 6 m

plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 5.903,26

Capítulo 15 INST.ELECTRICA Y GARAJE

E26PI060 UD PARARRAYOS PDC COND. 80m. 1,00 931,17 931,17

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador at

para un radio de protección de 80 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado

telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, 

de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre f

tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra m

placa de cobre electrolítico de 500x500x2 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente

incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-1

IEP010 UD Red de toma de tierra para est 1,00 367,28 367,28

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 

compuesta por 178 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de secci

principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m

conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to

de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, sol

taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobaci

puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje de

de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivacion

tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.Criterio de medici

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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IAV011 UD Videoportero para 8 viviendas, 1,00 2.463,19 2.463,19
Instalación de videoportero para 8 viviendas compuesto de: placa exterior de calle con 8 p

y telecámara B/N, distribuidores de vídeo, alimentador, abrepuertas y monitores con base

conexión. Incluso un teléfono adicional por vivienda, cableado y cajas. Totalmente monta

conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Instalación de tubos, caj

derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de los distribuidores. Colocaci

monitores y teléfonos interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuert

Colocación del alimentador.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según d

gráfica de Proyecto.

IEP030 UD Red de equipotencialidad en cu 14,00 13,66 191,24

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conduct

cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existe

todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón.

montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo. Co

del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la líne

principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva

Conexionado a masa de la red.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, segú

documentación gráfica de Proyecto.

IEC020 UD Caja general de protección, eq 1,00 177,56 177,56

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, e

con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de inte

máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada 

envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflam

según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 0

50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 

protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suminis

preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la c

enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Repla

situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puer

Conexionado. Colocación de tubos y piezas especiales.Criterio de medición de proyecto: 

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IEL010 M Línea general de alimentación 7,34 40,18 294,92

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja ge

protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con condu

cobre, RZ1-K (AS) 3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 2

suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debid

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compa

los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatri

de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Inclus

hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ejecución del lecho de aren

asiento del tubo. Colocación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del rell

envolvente.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfi

Proyecto.

IEG010 UD Centralización de contadores e 1,00 605,05 605,05
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Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en arm

contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 A

funcional de embarrado general de la concentración formada por 2 módulos; unidad funci

fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida formada por 3 

contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios gener

seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para 

tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida 

a tierra formada por 2 módulos. Incluso cableado y cuantos accesorios sean necesarios p

correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo. Nivelación y sujeción de herrajes y anclajes. Colocación de

piezas especiales. Tendido de cables. Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Uni

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IED010A M Derivación individual monofási 19,97 3,18 63,50

Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada ent

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y prot

cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 

tensión asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio).

hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector de PVC corrugado, Aisc

"AISCAN", de 32 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propie

mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. 

Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Col

fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de cables. Conexionado.

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

IED010B M Derivación individual monofási 47,80 3,95 188,81

Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada ent

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y prot

cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1

su tensión asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fábrica (no incluido en este prec

Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector de PVC corruga

Aiscan-C "AISCAN", de 32 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar 

propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de lo

cables. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la lí

Colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de cables. 

Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gr

Proyecto.

IED010C M Derivación individual monofási 18,06 5,25 94,82

Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada ent

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y prot

cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1

su tensión asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fábrica (no incluido en este prec

Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector de PVC corruga

Aiscan-C "AISCAN", de 32 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar 

propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de lo

cables. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la lí

Colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de cables. 

Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gr

Proyecto.
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IED010D M Derivación individual trifásic 8,25 5,64 46,53
Suministro e instalación de derivación individual trifásica para garaje, delimitada entre la 

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y prot

cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G1

su tensión asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fábrica (no incluido en este prec

Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector de PVC corruga

Aiscan-C "AISCAN", de 32 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar 

propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de lo

cables. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la lí

Colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de cables. 

Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gr

Proyecto.

IED010 M Derivación individual trifásic 2,13 7,41 15,78
Suministro e instalación de derivación individual trifásica para servicios generales, delimit

entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de man

protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ

4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fábrica

en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector 

corrugado, Aiscan-C "AISCAN", de 40 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces

propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de lo

cables. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la lí

Colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de cables. 

Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gr

Proyecto.

IEI010A UD Red eléctrica de distribución 3,00 973,65 2.920,95
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 

edificio plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: 

vestíbulo, pasillo de 3,63 m, comedor de 21,77 m², dormitorio doble de 11,97 m², dormitor

sencillo de 7,62 m², baño, cocina de 8,71 m², galería, terraza de 3 m², compuesta de los s

elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotr

con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluid

este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos

interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales,

interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor 

automático de 25 A (C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático d

(C5), 1 interruptor automático de 25 A (C9); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, 

mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina 

H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tom

de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 

MECANISMOS gama SM 180 "EUNEA" con tecla de color grafito, marco de color grafito 

color grafito. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, Aiscan-C "AIS

canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y 

de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesa

su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas d

albañilería.Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadr

Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de d

de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.Criterio de m

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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IEI010B UD Red eléctrica de distribución 3,00 1.107,38 3.322,14
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 

edificio plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: 

vestíbulo, pasillo de 4,3 m, comedor de 25,82 m², dormitorio doble de 14,2 m², 2 dormitori

sencillos de 9 m², 2 baños, cocina de 10,33 m², galería, 2 terrazas de 3 m², compuesta de

siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por c

aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (n

incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 

dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptore

diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2)

interruptor automático de 25 A (C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor 

automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 25 A (C9); CIRCUITOS INTERIORE

iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07

mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H

mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C9,

acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; MECANISMOS gama SM 180 "EUNEA" con tecla de c

color grafito y embellecedor de color grafito. Incluso protección mediante tubo de PVC flex

corrugado, Aiscan-C "AISCAN", para canalización empotrada, tendido de cables en su int

de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, c

probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colo

la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. C

de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de 

mecanismos.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 

Proyecto.

IEI010C UD Red eléctrica de distribución 1,00 1.288,45 1.288,45
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 

edificio plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: 

vestíbulo, pasillo de 6,24 m, comedor de 37,42 m², dormitorio doble de 20,58 m², 2 dormit

sencillos de 9 m², 2 baños, cocina de 14,97 m², galería, 2 terrazas de 3 m², compuesta de

siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por c

aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (n

incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 

dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptore

diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2)

interruptor automático de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos de 16 A (C4), 1 interrupto

automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 16 A (C7), 1 interruptor automático d

(C9), 1 interruptor automático de 16 A (C10); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación,

mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina 

H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos independientes p

aparato), H07V-K 3G2,5 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina,

mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C1

H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama SM 180 "EUNEA" con tecla de color grafito, m

y embellecedor de color grafito. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corruga

Aiscan-C "AISCAN", para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas 

derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y c

accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexiona

sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de

para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocaci
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de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanism

medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IEI010 UD Red eléctrica de distribución 1,00 1.505,90 1.505,90

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 

edificio plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: 

vestíbulo, 2 pasillos de 4,22 m, comedor de 25,3 m², dormitorio doble de 13,92 m², 3 dor

sencillos de 8,86 m², 2 baños, aseo, cocina de 10,12 m², galería, 3 terrazas de 3 m², 2 terr

3 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROT

empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de cont

potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable 

siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 

interruptores diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático

A (C2), 1 interruptor automático de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos de 16 A (C4), 1

interruptor automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 10 A (C6), 1 interruptor 

automático de 16 A (C7), 1 interruptor automático de 25 A (C9), 1 interruptor automático d

(C10); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de co

general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lava

lavavajillas y termo eléctrico (circuitos independientes para cada aparato), H07V-K 3G2,5 

tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipo 

3G1,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 m

secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama SM 180 "EUNEA" con tecla de colo

color grafito y embellecedor de color grafito. Incluso protección mediante tubo de PVC flex

corrugado, Aiscan-C "AISCAN", para canalización empotrada, tendido de cables en su int

de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, c

probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colo

la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. C

de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de 

mecanismos.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 

Proyecto.

IEI020 UD Red eléctrica de distribución 1,00 1.293,13 1.293,13

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación 

forzada de 201,02 m², con 8 trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO

MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta 

alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 

compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor g

automático (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interrup

automáticos de 10 A (2P), 3 interruptores automáticos de 16 A (2P), 1 interruptor automáti

A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de

(AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de policarbonato rígido, exento de halógenos, ros

color gris, con IP 547: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para alumbrado de emergenci

circuito para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para bomba de ac

circuito para alumbrado de trasteros, 1 circuito para tomas de corriente de trasteros; MEC

9 pulsadores para el garaje y 1 interruptor y 1 toma de corriente en cada trastero del tipo 

monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conduc

cajas de derivación estancas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta insta

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Re

trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los compone

Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexion
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cables. Colocación de mecanismos.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 

documentación gráfica de Proyecto.

IEI030 UD Red eléctrica de distribución 1,00 1.608,74 1.608,74

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, 

compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formad

material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia

(no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguien

dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores 

diferenciales de 25 A (4P), 6 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores auto

de 16 A (4P), 9 interruptores automáticos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos de 25 

CIRCUITOS: 1 circuito interior para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 1 circuito i

para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para por

electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 3 circuitos interiores

para 1 ascensor ITA-1, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiore

grupo de presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación 

1 línea de alimentación para RITS; 2 circuitos interiores para 8 trasteros: 1 para alumbrad

para tomas de corriente; MECANISMOS: 11 pulsadores para alumbrado de escaleras y z

interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de corrient

tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión, 1 interru

toma de corriente en cada trastero. Incluso tubo protector "AISCAN", elementos de fijació

conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean nec

su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas d

albañilería.Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadr

Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de d

de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.Criterio de m

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

III010 UD Luminaria, de 1594x165x125 mm 20,00 110,18 2.203,60

Suministro e instalación de luminaria, de 1594x165x125 mm para 2 lámparas fluorescent

con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de p

reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado pintada en color bla

balasto electrónico y protección IP 65. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaj

material auxiliar. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.Incluye: Rep

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación de tubos.Criterio de m

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

III020A UD Luminaria de empotrar Downligh 4,00 99,93 399,72

Suministro e instalación de luminaria de empotrar Downlight para falso techo, de 218 mm 

diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W, con reflector vaporizado en alumi

brillo y sin irisaciones, aro embellecedor de policarbonato y balasto electrónico. Incluso 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, cone

comprobado.Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Colocación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación g

Proyecto.

III020B UD Luminaria de empotrar modular 1,00 79,66 79,66

Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular para falso techo, de 597x597 

lámparas fluorescentes T5 de 14 W, con cuerpo de luminaria formado por cerco perimetr

luminoso de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflectores de aluminio especular d

dureza con irisaciones; balasto electrónico; protección IP 20, aislamiento clase F y rendim
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mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

instalado, conexionado y comprobado.Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediant

anclaje. Colocación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen

gráfica de Proyecto.

III020 UD Luminaria de empotrar Downligh 8,00 73,55 588,40

Suministro e instalación de luminaria de empotrar Downlight para falso techo, de 210x210

para 2 lámparas fluorescentes compactas triples TC-TEL de 26 W, con cerco exterior de 

inyectado; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflector de alumin

especular de alta reflectancia; cerco y reflector con acabado Confort (aluminio especular);

de anclaje; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujecion

material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.Incluye: Rep

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.Criterio de medición d

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

III030A UD Luminaria de techo Downlight, 8,00 108,50 868,00

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 

para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa

termoesmaltado, blanco; reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, cone

comprobado.Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Colocación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación g

Proyecto.

III030B UD Luminaria de techo Downlight, 12,00 58,18 698,16

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 

para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; aro embellecedor de alu

inyectado, termoesmaltado, blanco; reflector con acabado en aluminio especular; protecci

aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalme

montado, instalado, conexionado y comprobado.Incluye: Replanteo. Fijación en parament

elementos de anclaje. Colocación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, s

documentación gráfica de Proyecto.

III030C UD Luminaria de empotrar Downligh 2,00 72,76 145,52

Suministro e instalación de luminaria de empotrar Downlight para falso techo, de 260x260

para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-DEL de 26 W, rendimiento 50%; cer

aluminio inyectado; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; cerco y re

con acabado en aluminio; sistema de anclaje; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incl

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, cone

comprobado.Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Colocación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación g

Proyecto.

III030D UD Luminaria de techo, de 1251x20 6,00 54,64 327,84

Suministro e instalación de luminaria de techo, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara fluor

de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; reflect

aluminio especular; balasto electrónico; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, s

y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.Incluye: R

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.Criterio de medición d

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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III030 UD Luminaria de techo, de 597x597 1,00 62,64 62,64
Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas fluor

de 18 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica 

lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio semimate; balasto magnétic

protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y materia

auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.Incluye: Replanteo. 

paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.Criterio de medición de proyecto: 

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IIX005 UD Luminaria para adosar a techo 16,00 65,84 1.053,44

Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, 

lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y a

inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protec

grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones 

auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.Incluye: Replanteo. 

paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.Criterio de medición de proyecto: 

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 15 INST.ELECTRICA Y GARAJE 23.806,14

Capítulo 16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

E19001 UD INST. COMUN DE TELECO. VIVIEND 7,00 1.226,31 8.584,17

Instalación comun de telecomunicaciones por vivienda  de tipología bloque, según R.D. 1/

279/1999. De acuerdo a proyecto específico de telecomunicaciones y memoria de calidad

TOTAL CAPÍTULO 16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 8.584,17

Capítulo 17 INSTALACIONES DE FONTANERÍA

ICS020 UD Electrobomba centrífuga de tre 8,00 279,04 2.232,32

Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potenci

kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión 

fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, pa

alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros f

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de 

eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamie

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Re

Conexión a la red de distribución.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, se

documentación gráfica de Proyecto.

ICS075 UD Kit solar con actuación sobre 8,00 259,63 2.077,04

Suministro e instalación de kit solar con actuación sobre calentadores y calderas, compue

válvula mezcladora motorizada y sensores de temperatura; incluso elementos de montaje

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionad

probada.Incluye: Replanteo. Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Unidad proye
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documentación gráfica de Proyecto.

IFA010 UD Acometida enterrada de abastec 1,00 258,38 258,38

Suministro e instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 

longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministra

la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 

intermedios no registrables, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadur

50 mm de diámetro, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fo

zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo man

vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma ar

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 

sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave 

corte de esfera de latón niquelado de 2" de diámetro colocada mediante unión roscada, si

a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I

espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 

posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería metálic

anticorrosiva y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 

Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado de la acometid

con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pav

compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compa

hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la ar

fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tube

Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Emp

la acometida con la red general del municipio.Criterio de medición de proyecto: Unidad pr

según documentación gráfica de Proyecto.

IFB010A UD Tubería de alimentación de agu 1,00 64,70 64,70
Suministro e instalación de tubería de alimentación de agua potable de 2,07 m de longitu

enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 m

diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la 

previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual co

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hast

por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios colocados m

unión roscada, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material 

Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación d

sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocació

cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvent

Realización de pruebas de servicio.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 

documentación gráfica de Proyecto.

IFB010 UD Tubería de alimentación de agu 1,00 372,07 372,07

Suministro e instalación de tubería de alimentación de agua potable de 5,02 m de longitu

enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 m

diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la 

previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual co

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hast

por encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte general de compuerta de

fundido de 2"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención, a

en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm. Incluso p/p de accesorios colo

mediante unión roscada, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demá
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auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y trazado. Elimi

las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactado del hormigón en form

solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Montaje de la l

de corte general. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de com

y de la válvula de retención. Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envol

Realización de pruebas de servicio.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 

documentación gráfica de Proyecto.

IFB020 UD Arqueta de paso, prefabricada 2,00 29,09 58,18

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectan

51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón 

HM-20/B/20/I de 5 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Compl

terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.Incluye: Replanteo de la arque

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 

en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros pa

de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios.Criterio de medición de proyecto: Uni

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IFB030A UD Válvula limitadora de presión 1,00 56,54 56,54

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de d

presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 6 bar, con 

de paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso ma

elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. T

montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo. Colocación y conexión de las llaves 

Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexionado de la válvula limitadora.Criterio

medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IFB030 UD Válvula limitadora de presión 1,00 90,36 90,36

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diá

presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 6 bar, con 

de paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso ma

elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. T

montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo. Colocación y conexión de las llaves 

Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexionado de la válvula limitadora.Criterio

medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IFC020 UD Batería de acero galvanizado, 1,00 667,44 667,44

Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, tipo P de 2 1/2" DN 63 mm, par

centralización de un máximo de 10 contadores de 3/4" DN 20 mm en dos filas, con llave d

latiguillos, llaves de entrada, llaves de salida y cuadro de clasificación. Incluso soportes p

la batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incl

precio de los contadores divisionarios y ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo. Colocac

fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 

Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación.Criterio de medición de p

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IFD010 UD Grupo de presión, con 3 bombas 1,00 5.570,80 5.570,80

Suministro e instalación de grupo de presión, formado por: 3 bombas centrífugas de 6 eta

horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y to

piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración
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conexión en impulsión de 2"; cierre mecánico independiente del sentido de giro; motores 

potencia nominal total de 4,5 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50H

protección IP 54, aislamiento clase F; vaso de expansión de membrana de 200 l; válvulas

antirretorno; presostato; manómetro; sensor de presión; colector de impulsión de acero g

bancada; unidad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando 

manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/

bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de fallo

de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en seco. Incluso p/p de t

los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. Sin in

de albañilería ni la instalación eléctrica.Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo

presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.Criterio de medición de proyecto: U

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

IFD020 UD Depósito auxiliar de alimentac 1,00 889,80 889,80

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del gru

presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 2000 litros, con tapa y 

aireador; llave de corte de esfera de latón niquelado de 2" DN 50 mm y válvula de flotador

entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de esfera de latón niquelado de 1" D

para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel máximo 

mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 

Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocac

interruptores de nivel.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según docum

gráfica de Proyecto.

IFM010A UD Montante de alimentación de 2 1,00 67,21 67,21

Suministro e instalación de montante de alimentación de 2 m de longitud, formado por tub

polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and Easy "UPONOR IBERIA", de 20 mm de di

PN=10 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento, proteg

las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica; llave de paso de 

bronce, con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de lató

p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Tot

montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Coloca

fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. Colocació

protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

IFM010B UD Montante de alimentación de 11 1,00 144,37 144,37

Suministro e instalación de montante de alimentación de 11,02 m de longitud, formado po

polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and Easy "UPONOR IBERIA", de 32 mm de di

PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento, proteg

las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica; llave de paso de 

latón, con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. 

p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Tot

montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Coloca

fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. Colocació

protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

IFM010C UD Montante de alimentación de 13 2,00 154,87 309,74

Suministro e instalación de montante de alimentación de 13,5 m de longitud, formado por 
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polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and Easy "UPONOR IBERIA", de 25 mm de di

PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento, proteg

las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica; llave de paso de 

bronce, con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de lató

p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Tot

montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Coloca

fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. Colocació

protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

IFM010D UD Montante de alimentación de 16 2,00 176,36 352,72

Suministro e instalación de montante de alimentación de 16,46 m de longitud, formado po

polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and Easy "UPONOR IBERIA", de 25 mm de di

PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento, proteg

las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica; llave de paso de 

bronce, con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de lató

p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Tot

montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Coloca

fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. Colocació

protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

IFM010E UD Montante de alimentación de 19 2,00 197,87 395,74

Suministro e instalación de montante de alimentación de 19,42 m de longitud, formado po

polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and Easy "UPONOR IBERIA", de 25 mm de di

PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento, proteg

las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica; llave de paso de 

bronce, con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de lató

p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Tot

montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Coloca

fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. Colocació

protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

IFM010 UD Montante de alimentación de 22 1,00 269,73 269,73

Suministro e instalación de montante de alimentación de 22,33 m de longitud, formado po

polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and Easy "UPONOR IBERIA", de 32 mm de di

PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento, proteg

las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica; llave de paso de 

latón, con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. 

p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Tot

montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Coloca

fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. Colocació

protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

IFI005A M Instalación interior de fontan 524,39 4,79 2.511,83

Instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and E

"UPONOR IBERIA", de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor, co

superficialmente y fijado al paramento, protegido contra las condensaciones, mediante co

flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con
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presión reforzada con anillo y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 

probada.Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y acc

Colocación de la protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proy

según documentación gráfica de Proyecto.

IFI005B M Instalación interior de fontan 464,16 5,49 2.548,24

Instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and E

"UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor, co

superficialmente y fijado al paramento, protegido contra las condensaciones, mediante co

flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con

presión reforzada con anillo y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 

probada.Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y acc

Colocación de la protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proy

según documentación gráfica de Proyecto.

IFI005C M Instalación interior de fontan 226,46 7,31 1.655,42

Instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and E

"UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, co

superficialmente y fijado al paramento, protegido contra las condensaciones, mediante co

flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con

presión reforzada con anillo y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 

probada.Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y acc

Colocación de la protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proy

según documentación gráfica de Proyecto.

IFI005 M Instalación interior de fontan 25,35 11,17 283,16

Instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PEX), Wirsbo Quick and E

"UPONOR IBERIA", de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, co

superficialmente y fijado al paramento, protegido contra las condensaciones, mediante co

flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con

presión reforzada con anillo y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 

probada.Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y acc

Colocación de la protección de las tuberías.Criterio de medición de proyecto: Unidad proy

según documentación gráfica de Proyecto.

IFI008 UD Llave de paso de asiento de br 48,00 50,64 2.430,72

Suministro e instalación de llave de paso de asiento de bronce, "UPONOR IBERIA", de 2

diámetro, con maneta, con maneta y embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobr

polietileno reticulado (PEX), mediante unión a compresión. Totalmente montada, conexio

probada.Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.Criterio de medición de proyecto: Unida

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

NAA010A M Aislamiento térmico de tubería 133,65 3,24 433,03

Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general c

unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrad

paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coq

espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, d

de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de c

atado con alambre.Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte

aislamiento. Colocación del aislamiento.Criterio de medición de proyecto: Longitud medid

documentación gráfica de Proyecto.
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NAA010B M Aislamiento térmico de tubería 60,22 3,89 234,26
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general c

unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrad

paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coq

espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, d

de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 

atado con alambre.Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte

aislamiento. Colocación del aislamiento.Criterio de medición de proyecto: Longitud medid

documentación gráfica de Proyecto.

NAA010C M Aislamiento térmico de tubería 127,18 5,23 665,15

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), f

por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generat

21,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, protección con emulsión asfáltica. In

de cortes y atado con alambre.Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Repla

corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.Criterio de medición de proyecto: Longit

según documentación gráfica de Proyecto.

NAA010 M Aislamiento térmico de tubería 33,67 5,61 188,89

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), f

por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generat

27,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, protección con emulsión asfáltica. In

de cortes y atado con alambre.Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Repla

corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.Criterio de medición de proyecto: Longit

según documentación gráfica de Proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 24.827,83

Capítulo 18 APARATOS SANITARIOS

E21ABA110 UD BAÑ.ACRILICA 160x70 NILA 13,00 207,02 2.691,26

Bañera acrílica, rectangular, de 160x70 cm. mod. Nila de Cerámicas Gala, con asas crom

grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha telé

flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de sa

horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.

E21ADA040 UD P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. 2,00 198,65 397,30

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior mono

ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la d

cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcion

E21ALA140 UD LAV.70x55 C/PED. S.ALTA BLA. 12,00 180,94 2.171,28

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclaje

pared, con grifería mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibl

válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexible

cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
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E21ALM020 UD LAV.2 SENOS 130x50 BLA.G.MEZCL 1,00 399,14 399,14
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 2 senos, de 

130x50 cm. de medidas totales, para colocar 

sobre mueble, SIN INCLUIR  éste, grifería monomando cromo, 

incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves

de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 

cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

E21ALA120 UD LAV.55x48,5 C/PED. S.ALTA BLA. 1,00 205,78 205,78

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 55x48,5 cm. 

colocado con pedestal y con anclajes a la 

pared, con grifería monomando, con rompechorros y enlaces de 

alimentación flexibles, incluso 

válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 

cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

E21ANB090 UD INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA COL. 14,00 252,11 3.529,54

Inodoro de porcelana vitrificada color, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos 

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con ta

mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla

escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

E21ATC040 UD BIDÉ C/TAPA S.ALTA BLA. 13,00 255,44 3.320,72

Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y 

al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, con aireador y e

alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de escua

cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

E21CG020 UD GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLA 16,00 6,21 99,36

Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca R

Soler, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

E21CW010 UD VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO ES 18,00 6,27 112,86

Suministro y colocación de llave de paso, de1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, 

estrella para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS 12.927,24

Capítulo 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

USAU001001A U Caldera Roca Modelo Victoria P 7,00 1.105,12 7.735,84

Ud. Caldera mixta estanca de condensación MARCA ROCA MODELO VICTORIA PLUSS

de caldera mural de condensación, tipo mixta, marca ROCAL modelo VICTORIA PLUS, d

para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea con sistema MICROFAST®, gener

combustión mediante condensación y quemador de premezcla, e intercambiador primario

inoxidable. Con una producción de 17 L/min para un incremento de  temperatura de 25 ºC

estabilidad de temperatura +/- 0,1 ºC,  con una potencia  útil de 25.450 kcal/h. (29,6 kW) 
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trabajando en a.c.s. y hasta 22.180 kcal/h (25,8 kW) en calefacción con temperaturas de i

retorno de 50 /30 º, obteniéndose un rendimiento útil trabajando al 30 % de 107,8 sobre el

microprocesador, con regulación Proporcional Integral-Derivada en A.C.S. y  en calefacci

unas dimensiones de 742x410x394 (Alto, Ancho, Profundo). incluyendo los siguientes ele

características: microacumulador de 3,2 L con sistema anti-golpe de ariete incluido, panel

de mandos, autodiagnóstico de averías, intercambiador secundario en acero inoxidable AI

desgasificador  centrifugo automático en ôcompositeö, by-pass automático y regulable, vá

inversora, detector y medidor magnético de caudal con emisor de impulsos, seguridades 

llama por ionización, de anticiclos cortos, de sobrecalentamiento por termistancias, de falt

agua, electricidad y de fallo de salida de gases de combustión por presostato diferencial, 

sobrepresión hidráulica en calefacción y en A.C.S. antibloqueo de bomba  y antihielo;  

perfectamente instalada, y funcionando, incluyendo montaje de la salida de gases, conexi

hidráulicas con llaves de corte, conducción de las válvulas de sobrepresión hidráulica a d

alimentación eléctrica con interruptor bipolar, así como la  puesta en marcha y legalizació

ayudas de albañilería y medios auxiliares, según especificaciones de proyecto, y Normativ

ICS005 UD Punto de llenado formado por 2 7,00 52,48 367,36

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua para sistema 

climatización formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 1

diámetro, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espum

elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula d

retención. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorio

para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010A M Tubería general de distribució 263,06 9,67 2.543,79
Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatizaci

formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro

paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/

elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su cor

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010B M Tubería general de distribució 181,12 10,23 1.852,86

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatizaci

formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro

paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/

elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su cor

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010C M Tubería general de distribució 123,80 11,32 1.401,42

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatizaci

formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro

paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/
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elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su cor

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010D M Tubería de distribución de agu 21,68 13,00 281,84

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, form

tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, empotrado 

con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de eleme

montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funciona

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Re

la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. 

fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Criterio de medición de proyecto: Longitud

según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010E M Tubería de distribución de agu 5,06 15,72 79,54

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, form

tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, empotrado 

con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de eleme

montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funciona

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Re

la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. 

fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Criterio de medición de proyecto: Longitud

según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010 M Tubería de distribución de agu 6,46 7,81 50,45

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, form

tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), con barrera 

de 26 mm de diámetro y 3 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C,

superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vi

protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de col

blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios 

para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS015 UD Punto de vaciado formado por 2 7,00 23,76 166,32

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua para sistema 

climatización formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 2

diámetro, colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de elementos de mont

tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalme

conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. 

de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación 

tuberías.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

ICE040A UD Radiador de aluminio inyectado 4,00 63,31 253,24

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 489,2 kcal/h

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 4 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalació
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calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040B UD Radiador de aluminio inyectado 17,00 74,11 1.259,87

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 611,5 kcal/h

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 5 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalació

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040C UD Radiador de aluminio inyectado 6,00 84,93 509,58

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 733,8 kcal/h

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 6 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalació

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040D UD Radiador de aluminio inyectado 6,00 95,75 574,50

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 856,1 kcal/h

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 7 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalació

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040E UD Radiador de aluminio inyectado 3,00 106,54 319,62

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 978,4 kcal/h

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 
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compuesto de 8 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalació

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040F UD Radiador de aluminio inyectado 7,00 117,35 821,45

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1100,7 kcal/

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 9 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalació

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040G UD Radiador de aluminio inyectado 9,00 128,18 1.153,62

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1223 kcal/h,

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 10 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalaci

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040H UD Radiador de aluminio inyectado 9,00 138,98 1.250,82

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1345,3 kcal/

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 11 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalaci

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040I UD Radiador de aluminio inyectado 1,00 149,79 149,79

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1467,6 kcal/
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UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 12 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalaci

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040J UD Radiador de aluminio inyectado 11,00 171,41 1.885,51

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1712,2 kcal/

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 14 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalaci

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040K UD Radiador de aluminio inyectado 4,00 182,22 728,88

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1834,5 kcal/

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 15 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalaci

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICE040 UD Radiador de aluminio inyectado 1,00 203,84 203,84

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2079,1 kcal/

UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 

compuesto de 17 elementos, de 681 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalaci

calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática,

detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores 

conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo 

plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las

unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.Criterio de medición d

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PN 19.01 UD SALIDA DE GASES Y ASPIRACIÓN DE AIRE 1,00 2.358,96 2.358,96
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TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 25.949,10

Capítulo 20 INSTALACIÓN SOLAR Y A.C.S.

ICS005 UD Punto de llenado formado por 2 1,00 100,37 100,37

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua para sistema 

climatización formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 1

diámetro, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espum

elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula d

retención. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorio

para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010A M Tubería general de distribució 84,32 18,49 1.559,08

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatizaci

formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro

paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/

elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su cor

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010B M Tubería general de distribució 24,33 19,55 475,65

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatizaci

formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro

paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/

elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su cor

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010C M Tubería general de distribució 41,28 21,65 893,71

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatizaci

formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro

paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/

elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su cor

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS010 M Tubería de distribución de agu 15,44 14,94 230,67

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, form

tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), con barrera 
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de 26 mm de diámetro y 3 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C,

superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vi

protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de col

blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios 

para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir

albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa

Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.Crit

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

ICS015 UD Punto de vaciado formado por 2 5,00 45,43 227,15

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua para sistema 

climatización formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 2

diámetro, colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de elementos de mont

tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalme

conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo de la tubería. 

de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación 

tuberías.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

ICS020 UD Electrobomba centrífuga de tre 1,00 273,24 273,24

Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potenci

kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión 

fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, pa

alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros f

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de 

eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamie

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Re

Conexión a la red de distribución.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, se

documentación gráfica de Proyecto.

ICS040 UD Vaso de expansión cerrado con 1,00 135,13 135,13

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l, 760 m

360 mm de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetr

de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,

probado, sin incluir ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo. Conexión a la red de 

distribución.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación g

Proyecto.

ICS050A UD Interacumulador de acero vitri 1,00 503,69 503,69

Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de u

serpentín, mural, 150 l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de esp

poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo d

Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 

funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 

albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado.Criterio de medición de proyecto: Unidad pro

según documentación gráfica de Proyecto.

ICS050B UD Interacumulador de acero vitri 6,00 591,90 3.551,40

Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de u

serpentín, mural, VE 150 S "SAUNIER DUVAL", 1150 l, altura 1215 mm, diámetro 515 m

50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corr

mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
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necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probad

ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado.Criterio de medición de proyecto: 

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICS050 UD Interacumulador de acero vitri 1,00 802,54 802,54

Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de u

serpentín, de suelo, BDS 1200 "SAUNIER DUVAL", 200 l, altura 1583 mm, diámetro 565 

de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra c

mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 

necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probad

ayudas de albañilería.Incluye: Replanteo. Conexionado.Criterio de medición de proyecto: 

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICS080 UD Purgador automático de aire co 4,00 21,68 86,72

Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diám

cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura m

110°C; incluso elementos de montaje y demás accesor ios necesarios para su correcto fu

Totalmente montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo. Conexionado.Criterio de

proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ICX020 UD Centralita de control para sis 1,00 440,68 440,68

Suministro e instalación de centralita de control para sistema de captación solar térmica, 

Heliocontrol "SAUNIER DUVAL", con 2 sondas de temperatura. Totalmente montado, con

probado.Incluye: Replanteo, fijación y conexión a la red de los elementos de regulación y 

Limpieza de las unidades.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do

gráfica de Proyecto.

ICB010 UD Captador solar térmico formado 1,00 5.618,48 5.618,48
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, co

uno de ellos de un captador solar térmico plano, Helio HR 2.02 4V "SAUNIER DUVAL", c

montaje de 1160x1930x90 mm, superficie útil 2,01 m², rendimiento óptico 0,79 y coeficien

pérdidas primario 3,78 W/m²K, compuesto de: superficie absorbente y conductos de cobr

protectora de cristal de 4 mm de espesor, colocados sobre estructura soporte para cubiert

horizontal. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas e

captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de se

purgador, válvulas de corte y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamie

Totalmente montado, conexionado y probado.Incluye: Colocación y fijación del captador. 

de las conexiones hidráulicas.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según

documentación gráfica de Proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN SOLAR Y A.C.S. 14.898,51

Capítulo 21 PREINSTALACION A/A Y VENTILACIÓN DBHS-3

E23VK080 UD SISTEMA DE VENTILACIÓN DB HS-3 7,00 397,30 2.781,10

Sistema de ventilación mecánica controlada, para vivienda compuesto: por entradas de ai

autoregulable situados en los capialzados de las ventanas, bocas de extracción en la entr

conducto de ventilación en cocina, aseos y cuartos de baño, conductos de PVC sección c

55mm x 110mm para baños y 55mm x 220mm para cocinas,   grupo motoventilador, tube
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rectangularde 90mm x 180mm hasta derivación a cubierta, piezas especiales , totalmente

Medido  la unidad terminada.

24.2 UD PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICION 7,00 1.117,40 7.821,80

Canalización de conductos con fibra climaver plus, soportes y anclajes de sujección, rejill

impulsión y retorno, marcos para rejillas, embocaduras en rejillas, líneas refrigerantes has

unidad exterior, incluyendo aislamiento de tuberías. Incluye la unidad, la preinstalación pa

sistemas de zonas motorizadas

TOTAL CAPÍTULO 21 PREINSTALACION A/A Y VENTILACIÓN DBHS-3 10.602,90

Capítulo 22 INSTALACION DE GAS

E24AA011M UD OBRA CIVIL ACOMETIDA GAS 1,00 372,47 372,47

Obra civil para acometida de gas desde acera hasta edificio o vivienda unifamiliar para un

de 8 metros, comprendiendo los siguientes trabajos: levantado de adoquín, picado y retira

hormigón en aceras, excavación en zanja hasta encontrar canalización de gas, relleno co

rio, hormigonado de la zanja con un espesor de 20 cm y colocación de cinta de señalizaci

y compactación con material sobrante de la excavación, hormigonado de la acera, extendi

piñoncillo y posterior colocación de adoquín. Se incluye  la reposición de materiales rotos 

limpieza final.

E24IC030 UD INST.CENTRAL POR VIV. C/RED MP 7,00 819,43 5.736,01

Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 1 viviendas en bloque, con ca

cocina a gas suministrada desde la red en MPB, realizada con tubería de cobre 16/18, inc

contadores centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de 

ventilación y accesorios, terminada.Se incluye en la unidad las pruebas oficiales, así com

expedición de los certificados correspondientes. No se incluye la conexión de cocina o en

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACION DE GAS 6.108,48

Capítulo 23 ELEVACIÓN

E25TA420 UD ASCENSOR S/C MÁQUINAS 6 PAR. 6 1,00 19.864,93 19.864,93

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, calidad estándar, velo

m/s., regulada electrónicamente por frecuencia variable, 6 paradas, 450 kg. de carga nom

un máximo de 6 personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes 

espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, emb

pasamanos, puerta automática, lateral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, ma

colectiva en bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha.

TOTAL CAPÍTULO 23 ELEVACIÓN 19.864,93

Capítulo 24 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
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E20AA020M UD ACOMETIDA CONTRAINCENDIOS ACER 1,00 360,05 360,05
Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 m

acometida contraincendios, realizada con tubo de acero galvanizado, de hasta 63 mm. de

nominal (2 1/2"), con válvula de compuerta de fundición, i/formación de arqueta de 40x40,

reposición de firme existente, con  p.p. de piezas especiales de acero galvanizado, termin

funcionando. Medida la unidad terminada.

E20CIA030 UD CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1,00 248,31 248,31

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco

red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo 

purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim

contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.

E26FDC550 M. TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/2" 6,00 33,40 200,40
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-50), sin 

calorifugar, colocado en instalación de agua, 

incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, 

plataformas móviles, mano de obra, prueba 

hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado 

en esmalte rojo bombero.

E26FDC580 M. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2" 18,00 35,63 641,34

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-65), sin 

calorifugar, colocado en instalación de 

agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, 

plataformas móviles, mano de obra, prueba 

hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado 

en esmalte rojo bombero.

E26FAB050 UD CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZON 2,00 266,93 533,86

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo d

alimentación de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena in

salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de 

control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metáli

con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

E26FAM100 UD PULS. ALARMA DE FUEGO 4,00 89,39 357,56

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de com

con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica

de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

E26FAN005 UD SIRENA ELÉCTR. ACÚSTICA. INT. 2,00 100,57 201,14

Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para u

interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

E26FAN030 UD SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA 2,00 136,57 273,14

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 114 dB de potencia, para u

exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

E26FCB100 UD CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA 2,00 279,35 558,70
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Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de 

módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, co

corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles al

Medida la unidad instalada.

E26FCA100 UD DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO 4,00 146,50 586,00

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sen

provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según norma

23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instal

E26FAA010 UD DETECTOR CONVENCIONAL TÉRMICO DE INCENDIOS 17,00 88,15 1.498,55

Detector convencional térmico a 24 V., acorde con norma EN- 

54-7, provisto de led indicador de alarma 

con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, 

salida para indicador de alarma remoto y 

estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo 

convencional. Medida la unidad instalada.

E26FDQ300 UD B.I.E. 45mm.x25 m. ARM. HORIZO 2,00 229,69 459,38

Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario horizontal de chapa de acero 

pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de asie

manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, mang

de 45 mm de diámetro x 25 m. de longitud, racorada, con inscripción para usar sobre crist

EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.

E26FEA030 UD EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 12,00 29,67 356,04

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de a

extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UN

AENOR. Medida la unidad instalada.

E26FEE200 UD EXTINTOR CO2 5 kg. 2,00 101,81 203,62

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido 

acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación 

la unidad instalada.

E26FJ250M UD SEÑAL ALUMINIO 210x250mm.FOTOL 18,00 3,60 64,80

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, 

de riesgo diverso, advertencia de 

peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  

de 0,5 mm. fotoluminiscente, de 

dimensiones 250x250 mm. Medida la unidad instalada.

TOTAL CAPÍTULO 24 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 6.542,89

Capítulo 25 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS

E27EW030 M2 P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA 176,68 6,83 1.206,72

Pintura plástica en garaje a dos colores tipo Nevada plus; zócalo inferior de 1 m. de altura

plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico blanc
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i/preparación de soporte y replanteo.

E27EPR020 M2 PASTA TIPO ARPILLERA+PLAST. AL 446,76 9,06 4.047,65

Pintura pasta arpillera tipo saco, previo impermeabilizado de la superficie con selladora, 

plastecido y terminación final con pintura plástica lavable.

E27EEL010 M2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YE 910,46 1,24 1.128,97

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso

aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

E27EPA020 M2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR O 2.533,22 2,98 7.549,00

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre par

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

E27HEC030 M2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 53,28 8,07 429,97
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante s

carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

E27SS010 M. MARCADO PLAZA GARAJE 160,00 1,86 297,60

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 c

i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

E27SS040 UD ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE 15,00 7,45 111,75

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10

i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

TOTAL CAPÍTULO 25 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS 14.771,66

Capítulo 26 EXTRACCIÓN DE GARAJES

E23DCH190 M2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. 78,00 47,18 3.680,04

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/

derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según no

NTE-ICI-23.

E23DRR040 UD REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x1 7,00 31,04 217,28

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x150 mm., in

marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

E23VDC019M UD VENTILADOR CENTRÍF. 3500 m3/h 1,00 1.067,74 1.067,74

Ventiladores centrífugos de tejado modelo "CTVT/6-560" de la marca "Soler y Palau" o si

trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga vertical, construidos con base de chapa de acero g

cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia atrás protegido por rejilla de segur

soportes y tornillos cincados, motor IP55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bo

engrase permanente.Para un caudal máximo de 3.500 m3/h, con motor trifásico 400V-50

potencia y 950r.p.m. y un nivel sonoro de 70 db(A). Instalado.

TOTAL CAPÍTULO 26 EXTRACCIÓN DE GARAJES 4.965,06
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Capítulo 27 CONTROL CALIDAD

E29BCS010 UD ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGAD 2,00 68,29 136,58

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón 

determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecá

s/UNE-EN 10002-1.

E29BFF015 UD SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN 12,00 112,98 1.355,76

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la tom

muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresi

días de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

TOTAL CAPÍTULO 27 CONTROL CALIDAD 1.492,34

Capítulo 28 EQUIPAMIENTO

E30VBI030 UD BUZÓN SUP.24x35x12 CH.Y AC.INO 9,00 24,83 223,47

Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x35x12 cm, con ranura para entrada de

parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintada en negro y puerta de chapa de acero inox

brillo, con tarjetero, cerradura, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.

E30VBP010 UD PLACA UN NÚMERO VIVIENDA 7,00 18,62 130,34

Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido compuesta por 1 n

17x12 cm.. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

E30VBP020 UD PLACA DOS NÚMEROS VIVIENDA 6,00 24,83 148,98

Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido compuesta por 2 n

Medidas 20x12 cm. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

E30IF070 M2 FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm 2,40 31,04 74,50

Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, co

de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.

E30IS020 UD CAJA FUERTE ELECTRÓNICA 252x34 7,00 186,23 1.303,61

Caja fuerte electrónica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm. de diámetro con ce

eléctrica con teclado, con código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a

incorporado y código de emergencia de ocho dígitos y unas dimensiones: alto 252 x anch

275 mm.

TOTAL CAPÍTULO 28 EQUIPAMIENTO 1.880,90
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RESUMEN POR CAPÍTULOS

TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.785,03

TOTAL CAPITULO 02 RED DE SANEAMIENTO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.558,55

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACIONES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37.089,64

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94.135,64

TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112.008,29

TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74.152,04

TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16.880,81

TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.363,48

TOTAL CAPITULO 09 PAVIMENTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58.211,47

TOTAL CAPITULO 10 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29.930,58

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.460,24

TOTAL CAPITULO 12 CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33.401,30

TOTAL CAPITULO 13 CERRAJERÍA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22.863,16

TOTAL CAPITULO 14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.903,26

TOTAL CAPITULO 15 INST.ELECTRICA Y GARAJE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23.806,14

TOTAL CAPITULO 16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.584,17

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACIONES DE FONTANERÍA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.827,83

TOTAL CAPITULO 18 APARATOS SANITARIOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.927,24

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25.949,10

TOTAL CAPITULO 20 INSTALACIÓN SOLAR Y A.C.S..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14.898,51

TOTAL CAPITULO 21 PREINSTALACION A/A Y VENTILACIÓN DBHS-3.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.602,90

TOTAL CAPITULO 22 INSTALACION DE GAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.108,48

TOTAL CAPITULO 23 ELEVACIÓN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19.864,93

TOTAL CAPITULO 24 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.542,89

TOTAL CAPITULO 25 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14.771,66

TOTAL CAPITULO 26 EXTRACCIÓN DE GARAJES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.965,06

TOTAL CAPITULO 27 CONTROL CALIDAD.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.492,34

TOTAL CAPITULO 28 EQUIPAMIENTO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.880,90

TOTAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 723.965,64

Fdo. 

Albacete, 23 de Mayo de 2012

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A
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