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1 Introducción 

Prácticamente toda obra de nueva construcción comporta la actuación sobre el 

terreno. El terreno natural es el primer material de construcción con el que se va a 

trabajar en una obra. Las características del terreno condicionarán el diseño y los 

cálculos de cimentación y estructura en el proyecto de ejecución. Por tanto, los 

procedimientos constructivos, la programación de los trabajos y, evidentemente, la 

incorporación de los equipos necesarios para llevar a cabo la obra de tierra. 

Este artículo docente pretende reparar en uno de los aspectos momentos finales 

de esa actividad: el transporte a vertedero de las tierras procedentes de ese 

movimiento de tierras en obras de edificación fundamentalmente. 

2 Objetivos 

Una vez que el alumno lea con detenimiento este artículo, será capaz de: 

▪ Conocer las características técnicas genéricas y prestaciones de trabajo que 

definen a los equipos de transporte de tierras. 

▪ Establecer criterios de seguridad, operativos y económicos que han de regir 

la elección de equipos de transporte de tierras. 

▪ Definir las pautas para organizar la secuencia de equipos más eficaz para 

llevar a cabo dicho transporte. 

▪ Diseñar la secuencia más efectiva y económica para la evacuación de 

tierras procedentes de excavación a vertedero. 

3 Movimientos de tierra  

Los movimientos de tierra en edificación tienen, entre otros, tres objetivos 

predominantes: 

- El rebaje de la cota del terreno para construir una determinada volumetría 

por debajo de rasante, es decir, ejecución de vaciados para la construcción 

de sótanos. 

- La apertura de zanjas y/o pozos en cuyo interior alojar la cimentación del 

edificio. 

- La apertura de zanjas y/o pozos en cuyo interior alojar instalaciones 

enterradas. 

En cualquiera de los tres casos anteriores es muy probable que el movimiento de 

tierra no empiece y termine de forma independiente del resto de trabajos, sino más 

bien al contrario: 

- Algunas veces, por cuestiones de programación temporal, es decir, con el 

fin de reducir plazos de ejecución, se simultanearán trabajos de tierra con 
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otros que tengan como fin la construcción de las cimentaciones o las 

instalaciones.  

- En otros casos, sin embargo, resulta imprescindible la ejecución de los 

elementos constructivos de contención (muros de contención) y sus 

respectivas cimentaciones para poder llevar a cabo la obra de vaciado y 

de construcción de la cimentación del edificio a una determinada cota 

bajo rasante (construcción de sótanos con muro de contención). 

Estas premisas, unas veces provocadas, otras veces lógicas e ineludibles, obligan a 

programar junto con el propio movimiento de tierras, la cuestión del movimiento de 

materiales necesarios para la ejecución de esos elementos constructivos que se 

ejecutarán de forma simultánea a la obra de tierra: recepción de los suministros, 

descarga de los equipos de transporte, previsión y organización de las zonas de 

acopio, distribución a los tajos, etc. Además, resulta evidente que esto requerirá de 

una adecuación de las dotaciones de infraestructura a las circunstancias 

particulares de esta fase. 

Sin embargo, hay una cuestión que, por norma general, se obvia en la 

programación temporal de un movimiento de tierra y en la organización espacial 

de las dotaciones de infraestructura: el diseño eficaz de la secuencia necesaria de 

equipos de transporte asistiendo a los equipos de excavación para la evacuación 

de las tierras excavadas.  

La razón reside, probablemente, en que el movimiento de tierras es una actividad 

que en la mayor parte de las obras se subcontrata a empresas especializadas. 

Además, se suele contratar por volumen de excavación y con un plazo 

preestablecido. Estas empresas aportan personal y equipos tanto de excavación 

como de transporte y es su responsabilidad e interés rentabilizar al máximo el trabajo 

de sus equipos y personal. Queda así normalmente liberada la jefatura de obra de 

la empresa contratista de esta organización de estos recursos. 

Sin embargo, considerando que el lector podría formar parte también de una 

empresa contratista con recursos propios para realizar estos trabajos, procedemos 

a explicar pautas para organizar la secuencia de equipos más eficaz para llevar a 

cabo dicho transporte en cualquiera de los dos casos. 

Pero antes nos detendremos en la clasificación de las obras de tierra y en los 

equipos más utilizados en una de ellas, el transporte. 

3.1 Obras de tierra. Clasificación 

En función del tipo de obra: 

- Obras públicas 

- Edificación 

- Urbanización 

 

 

En función de los trabajos a realizar: 

- Excavación 

- Relleno 

- Transporte 
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En función del entorno: 

- En seco 

- Bajo el agua o en su presencia 

En función del procedimiento: 

- A mano 

- Por medios mecánicos 

3.2 Obras de tierra en edificación. Clasificación 

Desbroces y limpiezas: 

- Retirada de árboles, etc. 

- Retirada de la capa de tierra vegetal 

Excavación a cielo abierto bajo rasante: 

- Vaciados de sótanos 

- Apertura de zanjas 

- Cimentaciones 

- Instalaciones enterradas 

- Apertura de pozos 

-  Cimentaciones 

- Instalaciones enterradas 

Excavación en cubierto: 

- Vaciados 

- Galerías 

- Perforaciones 

Excavaciones en profundidad: 

- Pilotes 

- Muros pantalla 

- Sondeos 

Excavación a cielo abierto sobre 

rasante: 

- Desmontes 

- A media ladera 

 

 

Rellenos: 

- Aporte de tierras 

- Urbanización 

- Relleno de zanjas 

- Instalaciones enterradas 

Explanaciones y compactaciones: 

- Extendido 

- Nivelado 

- Compactación 

Transporte 

Obras complementarias 

- Agotamientos 

- Entibaciones 

- Voladuras 

- Consolidaciones 

- Saneamiento 

- Nivelaciones 

- Compactación 

- Disgregación 

- Carga, transporte y descarga 

 

 

 

 

4 Equipos para transporte de tierras 

4.1 Criterios para la elección del equipo de transporte. 

- Condiciones de acceso al solar y del propio solar. 

- Volumen de tierras a transportar 

- Tipo de material 

- Distancia a vertedero 
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- Características del recorrido 

- Capacidad del contenedor adecuada a la capacidad del equipo de 

extracción. 

- El equipo de extracción no debe detener su producción. 

4.2 Condiciones óptimas del transporte 

- Pendiente máxima del recorrido = 15 % 

- Pendiente máxima en rampas de tierra = 12 % 

- Evitar curvas y recodos 

- Superficies de rodadura estable 

- Sobre orugas o neumáticos 

4.3 Equipos de transporte más usuales 

Camiones 

- Gran variedad de modelos y tamaños 

en el mercado 

- Según el número de ejes: 
- De 2 ejes: gran maniobrabilidad y 

pequeño radio de giro.  
- De 3 ejes: para terrenos de poca 

resistencia. 

- De 4 ejes o más: gran carga. 

- Articulados: mayor maniobrabilidad 

- Se designan según el número de ejes y 

el número de ruedas tractoras  

Dúmpers o volquetes 

- Gran variedad de modelos y tamaños 

en el mercado 

- Normalmente de vertido trasero  
- Tracción a las cuatro ruedas 

- Movilidad en terrenos difíciles 

- Baja velocidad de circulación frente a la 

fuerza de avance 

Dúmper autovolquete 

- Gran variedad de modelos y tamaños 

en el mercado 

- Vertido frontal delantero 

- 1 eje tracción y el otro direccional 

- Movilidad en terrenos difíciles. 

- Baja capacidad de carga. 
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- Transporte de tierras dentro de la propia obra. 

- Limitación en el volcado del contenido de la caja. 

- Normas de conducción propias del equipo. 

Vagonetas o cintas transportadoras 

Uso en casos muy especiales, sobre todo en instalaciones de canteras, en zonas de 

difícil acceso, instalaciones industriales, etc. 

5 Diseño de la secuencia de transporte de tierras 

5.1 Criterios de economía en la programación de un 

movimiento de tierras 

Se tiene que conseguir realizar el movimiento de tierras en el menor tiempo posible 

según el volumen de tierras a excavar y el rendimiento de los equipos que excavan, 

y de este modo conseguir hacerlo con el menor coste posible. 

Los datos que se necesita conocer son: 

- Volumen total de tierras a excavar = V (m3)   Proyecto  

- Rendimiento del equipo de excavación = R (h /m3)  Basededatos 

- Alquiler del equipo de excavación = A (€ / h)   Mercado 

- Coste del movimiento de tierras = C (€) 

Tiempo estrictamente necesario    Tmín (h) = V/R 

Menor coste     Cmín = Tmín x A 

5.2 Tiempo mínimo necesario, menor coste 

Conseguir hacer el trabajo en el menor tiempo posible dependerá de los siguientes 

condicionantes: 

- Distancia al vertedero 

- Capacidad de carga de los camiones 

- Velocidad de circulación de los camiones variable a la ida y a la vuelta 

- Tiempo necesario para vaciar la carga en el vertedero 

Todos ellos son prefijados y normalmente dejan poca capacidad de intervención 

al responsable de la programación.  

Con respecto a las prestaciones de los equipos de transporte, se concretan en: 

- TARA = Peso del recipiente vacío (camión) 

- CARGA NETA = Peso de la carga exclusivamente (CN) 

- CARGA BRUTA = Peso del camión más la carga neta (CB) 
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CB = CN + TARA 

- MASA MÁXIMA AUTORIZADA = Es la máxima que puede tener un vehículo 

para poder circular por vía pública una vez está cargado (MMA)1 

CB < MMA 

 

Con todo ello, el responsable de la programación de los trabajos de excavación y 

evacuación de tierras podrá INTERVENIR en el tiempo necesario y, por tanto, en 

conseguir el menor coste: 

- Eligiendo el número de equipos de transporte que trabajarán al mismo tiempo 

para conseguir el menor coste del movimiento de tierras. 

- El fin de esta elección será que el equipo de extracción no pare. 

- Conseguir pagar las horas de alquiler estrictamente necesarias para retirar el 

volumen total de tierras previsto 

5.3 Estimación del coste: número de camiones a intervenir 

Como se ha indicado anteriormente, la premisa a seguir es conseguir realizar el 

movimiento de tierras en el menor tiempo posible según el volumen de tierras a excavar 

y el rendimiento de los equipos que excavan y, de este modo, conseguir hacerlo con el 

menor coste posible. 

Los equipos que excavan lo harán a un determinado rendimiento estimado para las 

condiciones particulares de una obra. Este rendimiento, el mayor, se podrá mantener y 

colaborar en que el coste sea el más ajustado, si emplean la mayor cantidad de su 

tiempo en excavar. Parece una obviedad, pero su rendimiento bajará cada vez que 

deba emplear parte de su tiempo en acercarse y posicionarse respecto del equipo de 

transporte para verter en él. Es por ello que se debe conseguir en la medida de lo posible 

que los equipos de transporte puedan llegar lo más cerca posible del equipo 

excavador. Esto debe convertirse pues en un objetivo fundamental de la jefatura de 

                                                      

1 En función del número de ejes. Establecido por el Ministerio de Fomento 
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obra a la hora de elegir el procedimiento de excavación y al diseñar la organización 

espacial de la obra.  

Otra razón que hará caer en picado el rendimiento estimado del equipo excavador es 

la no existencia, de forma continua e ininterrumpida, en la obra y cerca de él, de 

equipos a los que verter las tierras extraídas. Hay que evitar a toda costa que la 

excavadora deba parar esperando que haya un vehículo de transporte dispuesto a ser 

llenado. Evitar periodos de espera innecesarios, o lo que es lo mismo, evitar el coste 

ineludible de una máquina excavadora parada, es lo que hace necesario el cálculo de 

la secuencia eficaz de camiones asistiendo a la máquina que excava. 

Suponemos que el procedimiento de excavación elegido y la organización espacial de 

la obra de tierra permiten la primera de las necesidades anteriores: que los equipos de 

transporte puedan llegar lo más cerca posible del equipo excavador. 

El ciclo completo que hace un camión para evacuar las tierras excavadas por una 

máquina excavadora es:  

Tciclo  =  TC  +  TI +  TD  +  TV 

 

Siendo: 

TC  =  Tiempo de carga  

TI  =  Tiempo ida al vertedero 

TD  =  Tiempo descarga  

TV  =  Tiempo de vuelta 

 

 

Evidentemente, este ciclo será continuo y la excavadora no dejará de cargar tierras a 

los camiones y, por tanto, no permanecerá parada si se añade un segundo camión y 

ocurre lo siguiente: 

TC2  ≥  TI1 +  TD1  +  TV1 

 

Siendo 

TC2  =  Tiempo carga 2° camión 

TI1  =  Tiempo ida 1º camión 

TD1  =  Tiempo descarga 1º camión 

TV1  =  Tiempo vuelta 1º camión 
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Habrá sido pues suficiente con programar una secuencia formada por una máquina 

excavando y dos camiones transportando. 

Por el contrario, si el rendimiento con el que trabaja la máquina, la distancia al 

vertedero, la facilidad que el vertedero ofrece al camión para descarga, y/o la propia 

capacidad del volquete o bañera del camión, hacen que la máquina haya terminado 

de cargar el segundo camión antes de que el primero haya terminado su ciclo 

completo, será necesario incorporar un tercer camión a la secuencia. Y tantos como 

sean necesarios para conseguir el objetivo final que es que la excavadora únicamente 

emplee su tiempo en excavar. 

6 Cierre 

El tiempo de carga depende del rendimiento del equipo excavador y del coeficiente 

de esponjamiento que experimentan las tierras al extraerlas y verterlas. 

El tiempo de ida y de vuelta dependen de la distancia al vertedero y de las condiciones 

del tráfico. 

El tiempo de descarga en el vertedero depende de sus condiciones. 

El coste del transporte no depende de nada de esto. Su coste es función del volumen 

de tierra transportada. 

Pero el coste de la excavación sí que depende de las horas que la máquina está a la 

obra, trabajando o no. 

El número de horas que la máquina está parada depende del número de camiones 

que trabajan simultáneamente. 

El menor coste del movimiento de tierras se conseguirá cuando la máquina no pare de 

excavar, es decir, cuando hay en la obra suficientes camiones para que ocurra esto.  


