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Resumen: Esta tesis de maestría se enfoca en la resolución de conflictos en 

proyectos de construcción con hormigón. El estudio emplea el enfoque de Análisis de 

Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) para identificar los conflictos más comunes 

y sus causas subyacentes. El enfoque metodológico abarca la creación y administración 

de una encuesta destinada a recopilar información pertinente acerca de las controversias 

presentes en dichos proyectos. Los resultados se analizarán mediante SEM para evaluar 

las interrelaciones entre las variables y su impacto en los conflictos. 

El propósito de esta investigación será el desarrollo de una Guía de Mejores 

Prácticas para la resolución y mitigación de conflictos relacionados con hormigón. El 

documento proporcionará recomendaciones claras y aplicables, enfocadas en medidas 

preventivas, enfoques para la resolución temprana de conflictos y el uso de SEM como 

herramienta analítica. 
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Resum: Aquesta tesi de màster es centra en la resolució de conflictes en projectes 

de construcció relacionats amb el formigó. La investigació utilitza l'anàlisi de Models 

d'Equacions Estructurals (SEM) per identificar els conflictes més comuns i les seves 

causes subjacents. La metodologia inclou el disseny i l'aplicació d'una enquesta per 

capturar informació rellevant sobre els conflictes relacionats amb el formigó en projectes 

de construcció. Els resultats s'analitzaran mitjançant SEM per avaluar les interrelacions 

entre les variables i el seu impacte en els conflictes. 

L'objectiu final d'aquesta investigació és desenvolupar una Guia de Millors 

Pràctiques per a la resolució de conflictes en la indústria de la construcció. El document 

proporcionarà recomanacions clares i aplicables, enfocades en mesures preventives, 

enfocaments per a la resolució primerenca de conflictes i l'ús de Models d'Equacions 

Estructurals com a eina analítica. 
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Capítulo 1  

1. Introducción. 

1.1. Contexto y antecedentes de la investigación. 

 

Ciertamente, la industria de la construcción se erige como el pilar incuestionable 

del progreso económico y social a nivel global. Se caracteriza por su capacidad para 

crear infraestructuras y edificaciones que abastecen las necesidades esenciales de la 

sociedad, incluyendo residencias, sistemas de transporte, fuentes de energía y servicios 

públicos (Ferrada, 2009). Además, esta industria contribuye significativamente a la 

generación de empleo, estimula la inversión y fomenta el crecimiento económico en 

diferentes países. 

se destaca como uno de los materiales más empleados en la industria de la 

construcción, gracias a su versatilidad, resistencia y longevidad. No obstante, la 

utilización del hormigón en proyectos de construcción también puede desencadenar 

conflictos debido a su naturaleza compleja y las múltiples etapas involucradas en su 

aplicación (Rodríguez, 2018). Los conflictos relacionados con el hormigón pueden surgir 

debido a problemas en la especificación del hormigón, la calidad del material, su 

fabricación, transporte, colocación, curado y otras cuestiones técnicas y logísticas. 

La relevancia de este tema radica en los efectos adversos que los conflictos 

pueden tener en los proyectos de construcción. Los conflictos pueden ocasionar retrasos 

en la entrega de proyectos, aumento de los costos, reducción de la calidad de la 
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construcción e incluso litigios legales prolongados que afectan negativamente a todas 

las partes involucradas. La gestión efectiva de los conflictos es una habilidad crucial para 

los administradores de proyectos, ya que les permite mantener la cohesión y la 

productividad del equipo. 

Dentro del contexto de la Tecnología del Hormigón, el manejo adecuado de los 

conflictos relacionados con el hormigón es fundamental para asegurar el éxito y la 

viabilidad a largo plazo de los proyectos de construcción. Todas las partes involucradas 

en estos proyectos deben ser capaces de identificar y abordar los conflictos de manera 

oportuna y efectiva para mantener la eficiencia y la calidad del proyecto. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

La industria de la construcción cumple un rol fundamental en el progreso 

económico y social de cualquier nación.  (Pheng, 2019). Los proyectos de construcción, 

debido a su complejidad y la interacción de múltiples partes interesadas, a menudo 

enfrentan desafíos que pueden derivar en conflictos. Estos conflictos pueden surgir por 

diversas razones, como la falta de claridad en las especificaciones técnicas, problemas 

de comunicación, cambios en los requisitos del proyecto, entre otros (Lendrum, 2016). 

Dentro del marco de la industria de la construcción, el hormigón juega un papel 

fundamental como material de construcción. La calidad del concreto empleado en un 

proyecto de construcción puede influir de manera considerable en la durabilidad, la 

seguridad y el éxito general del proyecto. Problemas relacionados con el hormigón, como 

su diseño de mezcla, suministro, calidad y cumplimiento de normas, pueden dar lugar a 

conflictos que afectan la ejecución y el resultado final del proyecto. 
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Los conflictos en proyectos de construcción no solo generan retrasos y costos 

adicionales, sino que también pueden tener implicaciones legales y afectar la reputación 

de las partes involucradas (Cheung, 2002). Dada la complejidad y las múltiples 

interacciones en la industria de la construcción, es esencial abordar de manera efectiva 

los conflictos relacionados con el hormigón para garantizar la entrega exitosa de los 

proyectos. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de este tema, existe una carencia de 

investigaciones específicas que aborden de manera integral los conflictos en proyectos 

de construcción relacionados con el hormigón y propongan estrategias efectivas para su 

prevención y resolución. Esto crea una brecha en la comprensión de las causas 

subyacentes de estos conflictos y las mejores prácticas para abordarlos. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar las principales 

fuentes de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón, y 

presentar recomendaciones y estrategias concretas para abordar y reducir estos 

conflictos. El propósito subyacente es contribuir a la mejora de la gestión de proyectos 

de construcción y al fortalecimiento de la calidad y eficiencia en la industria de la 

construcción, aprovechando la experiencia y formación de la autora en ingeniería civil y 

derecho. 

Esta investigación tiene como objetivo abordar la pregunta central: ¿Cuáles son 

las causas primordiales de los conflictos en proyectos de construcción relacionados con 

el hormigón, y cómo pueden ser resueltos y mitigados de manera efectiva? Con este fin, 

se investigarán las relaciones entre varios factores, incluyendo la calidad del hormigón, 
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las estrategias de gestión de proyectos y la comunicación entre las partes implicadas en 

los proyectos de construcción. 

La relevancia de abordar el problema de los conflictos relacionados con el 

hormigón en proyectos de construcción radica en los efectos negativos que estos 

conflictos pueden tener en el desarrollo y resultado exitoso de los proyectos. Los 

conflictos pueden generar retrasos en la ejecución del proyecto, lo que a su vez aumenta 

los costos de construcción y puede resultar en incumplimientos contractuales. 

Además, los conflictos relacionados con el hormigón pueden afectar la calidad y 

durabilidad de las estructuras construidas, lo que representa un riesgo para la seguridad 

pública y puede requerir costosas reparaciones y refuerzos en el futuro. La reputación 

de las empresas y profesionales involucrados también puede verse afectada 

negativamente por la presencia de conflictos recurrentes en sus proyectos. 

La relevancia y necesidad de abordar el problema de los conflictos relacionados 

con el hormigón en proyectos de construcción radica en su impacto económico, social y 

ambiental. La resolución efectiva de estos conflictos no solo contribuirá al éxito de los 

proyectos, sino que también mejorará la industria de la construcción. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: 

El objetivo principal de esta tesis consiste en reconocer las causas fundamentales 

de los conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de construcción y desarrollar 

un manual conciso de mejores prácticas que proporcione directrices claras y efectivas 

para prevenir y mitigar estos conflictos en la industria de la construcción. 
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Objetivos Específicos: 

1) Llevar a cabo un análisis completo de la literatura académica y técnica 

sobre conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón 

y las estrategias de resolución utilizadas en la industria. 

2) Planificar y ejecutar una encuesta dirigida a profesionales del campo de la 

construcción y estudiantes universitarios, con el fin de identificar los 

conflictos más comunes relacionados con el hormigón en proyectos de 

construcción. 

3) Recopilar datos relevantes sobre las causas subyacentes de los conflictos 

identificados en la encuesta, considerando aspectos técnicos, logísticos, 

contractuales y de comunicación. 

4) Aplicar el método de Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) para 

analizar los datos recolectados y evaluar las interacciones entre las 

variables que influyen en los conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón. 

5) Desarrollar un manual de buenas prácticas que presente estrategias 

efectivas y recomendaciones claras para evitar y mitigar conflictos en 

proyectos de construcción relacionados con el hormigón. 

1.4. Justificación y Motivación. 

Esta investigación surge de mi experiencia como Ingeniera Civil y Abogada 

especializada en la administración de proyectos de construcción. Mi participación en un 

arbitraje sobre el puente atlántico, donde los conflictos relacionados con el hormigón 

fueron un factor clave, despertó mi interés en abordar de manera más profunda este 
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tema. Asimismo, la oportunidad de estudiar una maestría en Ingeniería del Hormigón 

gracias a una beca otorgada por el programa IFARHU-SENACYT subprograma: 

necesidades de Autoridad del Canal de Panamá (ACP), me ofrece la oportunidad de 

aportar al avance de la industria de la construcción en mi añorada patria Panamá. 

La relevancia de esta investigación se encuentra en la importancia de abordar los 

conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de construcción con el fin de 

mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la industria. La resolución efectiva de conflictos 

puede resultar en la reducción de costos, la prevención de retrasos en los proyectos y la 

promoción de una colaboración más efectiva entre los diversos participantes. Además, 

este estudio también contribuirá con conocimientos valiosos tanto para la comunidad 

académica como para la profesional, al revelar las causas subyacentes de los conflictos 

en proyectos de construcción y las estrategias más eficaces para abordarlos. 

A nivel personal, esta investigación representa un desafío académico que me 

permitirá aplicar mis conocimientos y habilidades en la administración de proyectos y la 

resolución de conflictos en un contexto específico. Asimismo, confío en que los 

resultados de esta tesis impulsen mi crecimiento profesional como especialista en la 

gestión de proyectos de construcción y me capaciten para generar un impacto positivo 

en la industria de la construcción en Panamá. 

1.5. Alcance y Limitaciones. 

Alcance de la Investigación: 

En cuanto al alcance, nos enfocaremos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón en el contexto de Panamá. Se analizarán conflictos que 
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puedan surgir en cualquier etapa del proyecto, desde el diseño hasta la entrega final, 

relacionados con aspectos técnicos, logísticos, contractuales y de comunicación. 

La investigación se realizará a través de la aplicación de encuestas dirigidas a 

profesionales del área de la construcción y estudiantes universitarios en Panamá. Dado 

el contrato de la beca, se dispone de un solo semestre para realizar la investigación, lo 

que implica limitaciones en el tiempo para recopilar y analizar los datos. 

Limitaciones del Estudio: 

➢ Disponibilidad de datos: La investigación dependerá de la disponibilidad de 

participantes dispuestos a responder las encuestas, lo que podría limitar la 

cantidad y diversidad de datos recopilados. 

➢ Confidencialidad de datos: Se garantizará la confidencialidad de los datos 

recopilados y se implementarán las medidas adecuadas para proteger la 

privacidad de los participantes y evitar la divulgación de información 

confidencial. 

➢ Limitación geográfica: La investigación se centrará exclusivamente en 

proyectos de construcción en Panamá, lo que limitar los resultados a otros 

contextos geográficos. 

➢ Restricción de tiempo: El tiempo asignado para la investigación es de un solo 

semestre, lo que podría afectar la profundidad y amplitud del análisis de datos 

y la extensión del Manual de Mejores Prácticas. 

1.6. Estructura del trabajo. 

La tesis se organizará en los siguientes capítulos: 
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Capítulo 1: Introducción. Iniciamos con el contexto y antecedentes de la industria 

de los proyectos de construcción, así como los conflictos relacionados con el hormigón 

en proyectos de construcción. Se establece el objetivo principal y específicos de la 

investigación de tesis. 

Capítulo 2: Marco Teórico. En este capítulo se presenta la revisión exhaustiva 

sobre la literatura académica y técnica en conflictos relacionados con el hormigón, así 

como las estrategias de resolución utilizadas en la industria. Se abordan conceptos 

relacionados con los Proyectos de Construcción, la Gestión y Administración de 

Proyectos, el Hormigón en proyectos de construcción y las Ecuaciones Estructurales. 

Capítulo 3: Metodología de Investigación. En este capítulo, se detalla la 

metodología empleada en el estudio, abarcando la planificación y ejecución de la 

encuesta dirigida a profesionales y estudiantes. Se brinda una explicación detallada de 

los métodos de recopilación de datos y se describe el enfoque empleado en el análisis 

de datos a través de los Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Capítulo 4: Análisis e Interpretación de Resultados. En este capítulo, se exponen 

y evalúan los resultados derivados de la encuesta. Se discuten las principales causas de 

conflictos relacionados con el hormigón identificadas en el estudio y se exploran las 

interrelaciones entre las variables mediante el análisis de SEM. 

Capítulo 5: Recomendaciones y Manual de Mejores Prácticas. En este capítulo se 

proponen recomendaciones prácticas y específicas para la solución de disputas y 

mitigación en los proyectos de construcción relacionados con el hormigón, basadas en 

los resultados del análisis de SEM. Se desarrolla un Manual de Buenas Prácticas que 

ofrezca directrices para prevenir y solucionar conflictos en el sector de la construcción. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones Finales. Recopilación de las 

conclusiones y resumen de los hallazgos más relevantes. Se sugieren recomendaciones 

definitivas para investigaciones futuras y para optimizar la administración de conflictos 

en proyectos de construcción relacionados con hormigón. 

Referencias Bibliográficas. 

Apéndices. Se incluye el instrumento utilizado y cronograma de desarrollo de la 

investigación de tesis.
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico. 

El marco teórico desempeña un papel esencial en este estudio, ya que nos 

proporciona la base conceptual y teórica requerida para comprender la problemática de 

investigación y establecer vínculos significativos entre los conceptos clave. En esta tesis, 

el marco teórico cobra una importancia particular al centrarse en la comprensión de los 

conflictos asociados con el hormigón en proyectos de construcción. 

 

2.1. Introducción: ¿Qué es Conflicto? 

El conflicto que es una circunstancia en la que individuos o partes con intereses 

diferentes chocan, se oponen o toman acciones hostiles unos contra otros con la finalidad 

de debilitar, eliminar o arrebatar el poder a la parte adversa en beneficio propio o de su 

grupo. Aunque la confrontación puede ser verbal, su intención es lograr los objetivos que 

originaron la situación (Simmel, 2010). 

En el artículo por (Jaffar, 2011), definen las disputas en el sector de la construcción 

como situaciones de desacuerdo o confrontación que surgen entre los actores o 

participantes en los proyectos de construcción. Estos conflictos logran surgir en 

diferentes etapas del proceso de construcción desde la etapa de planificación inicial 

hasta la culminación y entrega definitiva del proyecto. 

Los conflictos pueden manifestarse de diversas formas, como desacuerdos sobre 

la interpretación de los contratos, disputas relacionadas con los plazos de entrega, 

diferencias en la calidad o especificaciones técnicas, problemas de coordinación entre 
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diferentes equipos o departamentos, conflictos entre los propietarios del proyecto y los 

contratistas, entre otros. 

 

2.2. La Industria del Sector Construcción y la Administración y Gestión de 

Proyectos. 

La industria de la construcción juega un rol esencial en el avance económico y 

social de las naciones. La construcción es un sector dinámico y en constante crecimiento 

que abarca una amplia gama de proyectos, desde infraestructuras masivas hasta 

edificaciones residenciales. Esta diversidad también trae consigo una complejidad 

inherente debido a la variedad de partes interesadas, regulaciones y desafíos técnicos 

involucrados (Jeong, 2015). 

Los proyectos de construcción son reconocidos por su carácter o naturaleza 

multifacética y por requerir una gestión eficiente para lograr resultados exitosos. En este 

contexto, la gestión de proyectos juega un papel crucial al proporcionar estructura, 

planificación y dirección para lograr los objetivos establecidos. La gestión de proyectos 

comprende la coordinación de actividades, recursos y personas para completar 

proyectos dentro del alcance, tiempo y presupuesto definidos. 

La complejidad de los proyectos de construcción se agrava a causa de múltiples 

factores. Las partes interesadas en proyectos de construcción van más allá de los 

propietarios y contratistas, involucrando gobiernos, comunidades locales, proveedores y 

más. Además, la naturaleza única de cada proyecto, la incertidumbre inherente a la 

construcción y los desafíos técnicos aumentan la probabilidad de conflictos y problemas. 
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Figura 2.2-1: Fases de la gestión de un proyecto [PM Book (PMI, 2017)] 

Como podemos ver en la Figura 2.2-1, las fases de la gestión de un proyecto 

implica diversas áreas de enfoque. La planificación detallada es esencial para establecer 

una base sólida desde el inicio del proyecto. La ejecución adecuada involucra la 

coordinación efectiva de recursos y actividades, asegurando que el proyecto avance 

según lo previsto. El control constante permite la detección temprana de desviaciones y 

ajustes necesarios. El cierre eficiente asegura la entrega del proyecto en conformidad 

con los requisitos y la satisfacción del cliente (PMI, 2017). 

En esta industria, los desafíos son inevitables. La falta de comunicación efectiva, 

modificaciones en el alcance del proyecto, temas de calidad, disputas contractuales y 
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problemas de presupuesto son solo algunos ejemplos de los desafíos comunes que 

enfrentan los proyectos de construcción. 

 

2.2.1. Conflictos en el contexto del Sector de la Industria de la Construcción. 

Al ser esta una de las industrias más importantes, grandes y competitivas la 

Gestión de proyectos toma un papel protagónico para planear, organizar y supervisar 

adecuadamente proyectos y sus recursos. La guía del PM (PMI, 2017) nos dice que, 

entre todas estas partes, siempre se debe destacar el manejo de conflictos como vemos 

en la figura 2.2.2-1 

 

Figura 2.2.1-1: Tipos de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón (Ejecución propia). 
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Cuando los procesos de Administración de Proyectos se manejan a gran escala, 

es esencial la administración de proyectos para garantizar que los mismos sean exitosos. 

Este éxito se suele medir en si el proyecto ha terminado en un tiempo y presupuesto 

establecido, sin embargo, llegar a esta meta se vuelve muy complicada con proyectos 

de construcción tan dinámicos y con muchos equipos relacionados con el proyecto. 

Este movimiento constante y rápido en los proyectos a gran escala se da por su 

tamaño y complejidad ya que hay muchas partes interesadas como los gobiernos que 

invierten capital del país para mejoras al mismo, inversionistas privados, Constructor, 

contratista, proveedores, las comunidades beneficiadas o afectadas por los proyectos en 

desarrollo y cualquier grupo de interés en el proyecto. 

 

Figura 2.2.1-2: Diagrama de los tipos de disputas en proyectos de construcción  (Elaboración propia) 
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Las disputas son comunes en cualquier proyecto de construcción y pueden surgir 

por varios factores, como podemos ver en la Figura 2.2.1-1. Algunas de las disputas más 

comunes en los proyectos de construcción incluyen: 

➢ Modificaciones en el alcance del proyecto. 

➢ Desafíos relacionados con la programación. 

➢ Problemas de costo y presupuesto. 

➢ Problemas de calidad. 

➢ Problemas de comunicación y colaboración entre las partes. 

➢ Problemas de seguridad en el lugar de trabajo. 

➢ Problemas de gestión de riesgos y responsabilidad. 

El resultado de estos conflictos suelen ser grandes impactos en la planificación y 

presupuesto de los proyectos, con retrasos significativos a la entrega de los proyectos y 

grandes costos adicionales. Añadido a esto, se tienen los costos por el manejo de los 

conflictos que se han generado durante el proyecto, mismos que si no se resuelven entre 

las partes, dependiendo del contrato, deben resolverse por la vía legal tradicional 

dependiendo de la jurisprudencia, o por arbitraje internacional. 

 

2.3. Tipos de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el 

hormigón. 

En los proyectos de construcción relacionados con el hormigón, se pueden 

identificar varios tipos de conflictos que pueden originarse debido a diversos factores, 

como diferencias en las expectativas, desalineación de intereses, falta de comunicación 

efectiva y problemas en la gestión de la calidad del hormigón (Loke, 2013). A 
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continuación, se explican algunos de los tipos de desacuerdos más usuales en este 

entorno: 

2.3.1. Conflictos entre las partes implicadas en los proyectos. 

Los proyectos de construcción tienen gran cantidad de partes interesadas como 

podemos ver en la figura 2.3.1-1. Entre estas, existen unos partes esencialmente 

relacionados con el hormigón. A continuación, se detallan dos de los conflictos más 

frecuentes en esta categoría: 

 
Figura 2.3.1-1: Las partes interesadas - STAKEHOLDERS - de un Proyecto Inmobiliario en España. 10t Project Management - 

SOFIA RTD. 

2.3.1.1. Conflictos entre el propietario y el contratista. 
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Este tipo de conflicto puede surgir debido a divergencias en las expectativas, 

objetivos y requerimientos entre el propietario del proyecto y el contratista encargado de 

su ejecución. Los desacuerdos pueden estar relacionados con temas como los plazos 

de entrega, los costos, los cambios en el alcance del trabajo, la calidad del hormigón y 

la responsabilidad contractual.  

Entre los conflictos comunes que pueden surgir entre el propietario y el contratista 

en la industria de la construcción: 

➢ Discrepancias en los requisitos del proyecto: Puede haber 

desacuerdos entre el propietario y el contratista sobre los requisitos y las 

expectativas del hormigón, como el diseño, la calidad, los materiales o los costos. 

➢ Cambios en el alcance o las especificaciones: Si surgen cambios en 

el alcance o las especificaciones del hormigón, el propietario y el contratista 

pueden tener diferentes puntos de vista sobre cómo abordar estos cambios.  

➢ Incumplimiento de la calidad: Si el contratista no cumple con la 

calidad pactada del hormigón o no cumple con los requisitos del propietario. 

 

2.3.1.2. Conflictos entre la empresa constructora y los proveedores de 

hormigón. 

Los conflictos entre las empresas constructoras y los proveedores de hormigón 

pueden surgir debido a diversas razones, como problemas de calidad del hormigón, 

retrasos en la entrega, discrepancias contractuales, problemas de pago y comunicación 

deficiente. Estos conflictos pueden tener un impacto negativo en los proyectos y en las 

relaciones a largo plazo entre las partes involucradas. 
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2.3.2. Conflictos relacionados con el diseño de la mezcla. 

2.3.2.1. Conflictos en la comprensión de los planos y especificaciones 

técnicas. 

Este tipo de conflicto puede surgir cuando diferentes partes involucradas en el 

proyecto, como los diseñadores, los ingenieros y los contratistas, tienen interpretaciones 

divergentes de los planos y las especificaciones del hormigón. Las discrepancias pueden 

relacionarse con los detalles constructivos, los acabados superficiales o las tolerancias 

permitidas.  

 

2.3.2.2. Conflictos en la selección de materiales y métodos 

constructivos. 

En proyectos de construcción relacionados con el hormigón, se pueden presentar 

conflictos en la selección de los materiales y métodos constructivos utilizados. Estos 

conflictos pueden surgir debido a diferencias en la preferencia de materiales, la 

disponibilidad en el mercado, la eficiencia constructiva, la durabilidad, la resistencia 

sísmica u otros requisitos específicos del proyecto. Los desacuerdos en esta etapa 

pueden afectar la calidad y el rendimiento del hormigón utilizado. 

 

2.3.3. Conflictos durante la realización del proyecto. 

Durante esta fase, es donde suelen surgir más disputas y conflictos relacionado 

con el hormigón, y esto es porque en la etapa de ejecución, es donde más coexisten 
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actores y partes interesadas del proyecto. Algunos de los conflictos más comunes en 

esta etapa son los siguientes: 

2.3.3.1. Conflictos en la calidad del hormigón y los resultados 

obtenidos. 

Este tipo de conflicto se centra en las discrepancias en la calidad del hormigón 

utilizado y los resultados obtenidos en el proyecto. Pueden surgir desacuerdos en 

relación con la resistencia, la durabilidad, la apariencia estética o la conformidad con las 

especificaciones y normativas aplicables. Estos conflictos pueden requerir pruebas de 

laboratorio, análisis de muestras y evaluaciones técnicas para determinar si el hormigón 

cumple con los requisitos establecidos. La resolución de estos conflictos es crucial para 

garantizar la seguridad, la durabilidad y el rendimiento adecuado de las estructuras 

construidas. 

 

2.3.4. Conflictos vinculados a aspectos legales y financieros. 

En proyectos de construcción relacionados con el hormigón, es común que surjan 

conflictos asociados a aspectos legales y financieros. Estos conflictos pueden involucrar 

desacuerdos en los contratos y las cláusulas de pago, así como disputas en los reclamos 

y las compensaciones económicas. A continuación, se exploran estos puntos en mayor 

detalle: 

2.3.4.1. Conflictos en los contratos y las cláusulas de pago. 

Estos conflictos se refieren a desacuerdos relacionados con los contratos 

suscritos entre las partes involucradas en el proyecto. Pueden surgir problemas en la 

interpretación de cláusulas contractuales, incumplimientos de las obligaciones 
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estipuladas, modificaciones o cambios no autorizados, o disputas en relación con los 

pagos acordados. Estos conflictos pueden requerir la intervención de profesionales 

legales y la aplicación de mecanismos de resolución de disputas contractuales para su 

resolución. 

2.3.4.2. Conflictos en los reclamos y las compensaciones económicas. 

Los reclamos y disputas relacionadas con compensaciones económicas están 

vinculados a cambios en el alcance del trabajo, retrasos imputables a terceros, órdenes 

de cambio no compensadas adecuadamente, daños y perjuicios sufridos, o 

interrupciones en el desarrollo normal del proyecto. La resolución de estos conflictos 

requiere una evaluación minuciosa de los hechos y las circunstancias, así como la 

aplicación de principios legales y contractuales para determinar las compensaciones 

justas y equitativas. 

 

2.3.5. Efectos negativos de los conflictos en la calidad del hormigón. 

Los conflictos en proyectos de construcción pueden tener efectos significativos en 

la calidad del hormigón utilizado. Estos efectos negativos pueden manifestarse de 

diversas formas, y a continuación se exploran algunos de los principales aspectos: 

➢ Selección inadecuada de materiales: Los conflictos pueden llevar a 

decisiones apresuradas o mal fundamentadas en la selección de los materiales 

utilizados en la elaboración del hormigón. Esto puede resultar en la utilización de 

materiales de baja calidad o incompatibles, lo cual compromete la resistencia y 

durabilidad del hormigón. 
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➢ Errores en la dosificación y mezcla: Los conflictos pueden distraer la 

atención y comprometer la precisión en la dosificación y mezcla del hormigón. 

Esto puede dar lugar a una mala proporción de los ingredientes, una mezcla 

deficiente o inconsistente, lo cual afecta negativamente las propiedades del 

hormigón, como su resistencia y trabajabilidad. 

➢ Falta de control de calidad adecuado: Los conflictos pueden distraer 

o limitar los recursos destinados al control de calidad del hormigón. Esto implica 

una menor supervisión de los procesos de fabricación, ensayos y pruebas, lo que 

aumenta el riesgo de errores y deficiencias en la calidad del hormigón. 

➢ Cambios no autorizados en las especificaciones del hormigón: Los 

conflictos pueden llevar a modificaciones no autorizadas en las especificaciones 

del hormigón, como cambios en la resistencia requerida, el tamaño del agregado 

o los aditivos utilizados. Estas modificaciones no gestionadas pueden impactar la 

integridad del concreto y su capacidad para cumplir con las especificaciones de 

diseño y su rendimiento previsto. 

Los efectos negativos mencionados pueden comprometer la calidad del hormigón, 

lo que a su vez puede tener consecuencias graves en la seguridad, durabilidad y 

rendimiento de las estructuras construidas. Estos problemas pueden requerir medidas 

correctivas costosas, como reparaciones, reemplazos o incluso demoliciones parciales, 

lo que implica un gasto adicional de tiempo y recursos en el proyecto de construcción. 

 

2.3.6. Consecuencias económicas y reputacionales. 
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Un punto importante a destacar en los conflictos y disputas relacionados con el 

hormigón también pueden tener importantes consecuencias económicas y 

reputacionales para las partes involucradas y la industria en general. A continuación, se 

exploran algunas de las principales consecuencias en estos aspectos: 

➢ Costos adicionales: Los conflictos pueden dar lugar a costos 

adicionales asociados con la resolución de disputas, reclamaciones legales, 

modificaciones de contratos, reparaciones o reemplazos de elementos de 

hormigón defectuosos. Estos costos pueden afectar significativamente el 

presupuesto inicial del proyecto y reducir su rentabilidad. 

➢ Retrasos en la finalización del proyecto: Los conflictos pueden 

generar demoras en la ejecución del proyecto, ya sea debido a disputas sobre la 

calidad del hormigón, modificaciones contractuales o problemas de coordinación 

entre las partes involucradas. Estos retrasos pueden afectar los plazos de entrega 

acordados y generar penalizaciones contractuales. 

➢ Reclamaciones y disputas legales: Los conflictos en la calidad del 

hormigón pueden dar lugar a reclamaciones y disputas legales entre las partes 

involucradas, como el propietario, el contratista y los subcontratistas. Estas 

disputas pueden prolongarse en el tiempo, generar gastos legales y afectar 

negativamente la relación entre las partes. 

➢ Daño a la reputación: Los conflictos relacionados con la calidad del 

hormigón pueden afectar la reputación de las empresas y profesionales 

involucrados en el proyecto de construcción. Los problemas de calidad pueden 

erosionar la confianza de los clientes y afectar la capacidad de obtener futuros 
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contratos. Además, la divulgación pública de conflictos y problemas de calidad 

puede dañar la imagen de la industria en su conjunto. 

Estas consecuencias económicas y reputacionales pueden tener un impacto 

significativo en la rentabilidad de los proyectos de construcción y en la competitividad de 

las empresas involucradas. Por lo tanto, es fundamental abordar y resolver de manera 

efectiva los conflictos relacionados con la calidad del hormigón para salvaguardar la 

integridad de las estructuras. 

 

2.4. Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM). 

 

2.4.1. Definición y principios básicos de SEM. 

El análisis de Modelos de Ecuaciones Estructurales, también conocidos como 

SEM gracias a sus siglas en inglés, consiste en un método estadístico orientado a lograr 

probar modelos teóricos complejos con múltiples variables observadas y no observadas 

(qKline, 2015). Este método estadístico es frecuentemente usado en campos de las 

ciencias sociales, economía psicología entre otros (Schumacker, 2016). 

El SEM combina técnicas de análisis factorial y de regresión múltiple para 

investigar las relaciones entre diferentes variables (Gefen, 2000). La técnica se utiliza 

para probar hipótesis y validar modelos teóricos complejos. El modelo puede incluir 

variables latentes, es decir, variables que no se evalúan de manera directa, sino que se 

deducen a partir de otras variables que son medidas. 

El SEM se fundamenta en la teoría de la causalidad, que establece que una 

variable causa o influye en otra variable. El modelo SEM se construye a partir de una 
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serie de hipótesis de las relaciones entre las variables. Estas hipótesis se representan 

gráficamente en un diagrama de flechas o de senderos. 

El análisis de SEM se lleva a cabo mediante la estimación de los coeficientes de 

los parámetros en el modelo (Jichuan Wang, 2017). Estos coeficientes representan las 

fuerzas y direcciones de las relaciones entre las variables. Los coeficientes se calculan 

utilizando un análisis de regresión múltiple, que permite determinar la contribución de 

cada variable al modelo. 

Existen varios programas estadísticos que permiten realizar análisis SEM, como 

LISREL, AMOS o Mplus. Estos programas proporcionan herramientas para construir 

modelos SEM y realizar análisis estadísticos complejos. Dado que es una técnica 

avanzada, se requiere una comprensión sólida de la teoría de la causalidad y de las 

técnicas de análisis estadístico. Sin embargo, puede ser una herramienta valiosa para 

analizar relaciones complejas entre variables y para validar modelos teóricos. 

Las ecuaciones estructurales tienen diversas aplicaciones, y algunas de las más 

notables incluyen: 

Prueba y refinamiento de modelos teóricos: el uso de este modelado permite a los 

investigadores especificar qué relaciones hay entre variables, probar su hipótesis y 

explorar la estructura subyacente de fenómenos complejos (Jeevan Jyoti, 2017). 

Análisis factorial confirmatorio (CFA): las ecuaciones estructurales para este caso 

se utilizan para validar modelos de medición y evaluar su validez y confiabilidad de 

escalas y cuestionarios. 

Análisis de trayectoria: las ecuaciones estructurales pueden probar las relaciones 

causales entre variables e identificar los efectos mediadores y moderadores. 
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Modelado de ecuaciones estructurales con variables latentes (SEM-LV): esta 

aplicación utiliza las ecuaciones estructurales para modelar variables no observadas o 

latentes y sus relaciones con variables observadas. 

Análisis longitudinal: las ecuaciones estructurales funcionan exitosamente en el 

modelado de datos longitudinales y la evaluación de los cambios en las relaciones a lo 

largo del tiempo. 

Las ecuaciones estructurales tienen grandes ventajas de las cuales se destacan 

(Kline, 2011): 

Permite examinar relaciones complejas: El SEM permite examinar y modelar 

relaciones complejas entre múltiples variables. Esto lo hace útil para entender las 

relaciones entre constructos teóricos. 

Permite la verificación de hipótesis: El SEM también permite la verificación de 

hipótesis que no son posibles de probar mediante análisis univariado o multivariado 

simple. 

Ayuda a identificar factores de influencia: El SEM puede ayudar a identificar 

factores que influyen en una determinada variable, y cómo estos factores interactúan 

entre sí. 

Permite la validación de escalas de medición: El SEM puede ser utilizado para 

validar escalas de medición de constructos teóricos. 

Permite la comparación de modelos alternativos: El SEM permite la comparación 

de modelos alternativos demostrando cuál se ajusta mejor a los datos observados. 
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De igual forma existen las desventajas del Modelado de Ecuaciones Estructurales 

(SEM): 

Requiere de un conocimiento estadístico avanzado: El SEM al ser una técnica 

estadística avanzada, requiere un conocimiento estadístico sólido para su correcta 

aplicación. 

Puede ser costoso y complejo de implementar: El software necesario para la 

implementación del SEM puede ser costoso y complejo de utilizar. Además, se requiere 

de un alto nivel de habilidad técnica para su correcta implementación. 

Tamaño de muestra requerido: El SEM requiere una cantidad de muestra 

adecuada para una correcta estimación de los parámetros del modelo. En general, se 

requiere de una muestra mayor que la requerida para análisis multivariado simple. 

Los datos son influidos por su calidad y esto afecta en los resultados: La calidad 

de los datos utilizados en el modelo SEM influye significativamente en los resultados 

Los resultados pueden ser sensibles a las suposiciones del modelo: Los 

resultados del SEM pueden ser sensibles a las suposiciones hechas sobre el modelo. Es 

importante tener en cuenta estas suposiciones y evaluar su impacto en los resultados. 

Para la realización de un análisis de la mano de las ecuaciones estructurales, se 

puede seguir el siguiente esquema: 
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Figura 2.4.1-1: Diagrama para creación de un modelo SEM (Elaboración propia) 

 

2.4.2. Aplicaciones de SEM en la solución de disputas en proyectos de 

construcción. 

Entre las aplicaciones principales del SEM que se identifican para la solución de 

disputas en proyectos de construcción están: 

➢ Identificación de factores causales: El SEM posibilita la identificación 

de los factores subyacentes que contribuyen a la ocurrencia de conflictos en 

proyectos de construcción relacionados con el hormigón. Al examinar las 

conexiones entre las variables latentes y observables, se pueden reconocer las 

variables cruciales que ejercen influencia en la generación de disputas. 

➢ Análisis de la causalidad: El SEM facilita la comprensión de la 

dirección y la intensidad de las relaciones causales entre las variables implicadas 
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en los conflictos. Permite determinar qué variables tienen un impacto directo o 

indirecto en la resolución de los conflictos y cómo se relacionan entre sí. 

➢ Evaluación de estrategias de resolución de conflictos: Mediante el 

uso del SEM, se pueden evaluar diferentes estrategias de resolución de conflictos 

y determinar su eficacia. Por ejemplo, se pueden analizar los efectos de la 

comunicación efectiva, la colaboración entre las partes involucradas y la 

implementación de sistemas formales. 

➢ Predicción de conflictos futuros: El SEM permite realizar análisis 

prospectivos y predecir la probabilidad de aparición de conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón.  

➢ Evaluación de impacto: El SEM también se utiliza para evaluar el 

impacto de las intervenciones y acciones tomadas para resolver conflictos en 

proyectos de construcción. Permite medir la eficacia de las estrategias 

implementadas y proporciona información sobre las mejoras logradas en la 

calidad del hormigón y la reducción de conflictos. 

Es importante destacar que para una correcta aplicación del SEM en nuestra 

investigación, se requiere la recopilación de datos confiables y representativos, así como 

el desarrollo de modelos adecuados que reflejen la complejidad del sistema. También es 

esencial tener en cuenta las restricciones y obstáculos vinculados a la utilización de SEM, 

tales como la disponibilidad de datos, la formulación adecuada del modelo y la 

interpretación precisa de los resultados. 
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2.4.3. Estudios relevantes que han utilizado SEM en proyectos relacionados 

con el hormigón. 

El empleo del SEM en proyectos relacionados con el hormigón ha experimentado 

un creciente interés tanto en la investigación académica como en la práctica profesional. 

Numerosos estudios han aplicado el SEM para comprender y abordar los desafíos y 

conflictos vinculados con el hormigón en proyectos de construcción. A continuación, se 

presenta un análisis exhaustivo de la literatura pertinente sobre la resolución de disputas 

en proyectos de construcción, enfocándose en los estudios que emplean el enfoque de 

Ecuaciones Estructurales:  

➢ El primer estudio reciente para destacar es el de Zhang et al. (2021) 

donde se utilizó la SEM para investigar los factores que inciden en la resolución 

de conflictos en proyectos de construcción en China. Los autores identificaron 

cuatro factores principales que afectan la resolución de conflictos: la confianza, la 

colaboración, la comunicación y la cultura empresarial. Los resultados mostraron 

que la comunicación y la confianza son los dos factores más críticos que tienen 

un impacto significativo en la resolución de conflictos. 

➢ Un estudio realizado por Abdelhamid et al. (2020) donde se 

aplicaron las SEM para investigar las relaciones entre las disputas en proyectos 

de construcción, la comunicación y el desempeño del proyecto, específicamente 

en proyectos con hormigón. Los resultados obtenidos indicaron que la 

comunicación desempeñó un papel de importancia significativa en la disminución 

de los conflictos y en la mejora del rendimiento de los proyectos. Estos estudios 

sugieren que el SEM puede ser una herramienta valiosa para identificar las causas 
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de los conflictos y desarrollar estrategias efectivas para resolverlos en proyectos 

de construcción que involucran hormigón. 

➢ En un estudio más reciente, Pan et al. (2019) utilizaron el enfoque 

de SEM para analizar la relación entre la confianza y la resolución de disputas en 

proyectos de construcción en China. Los resultados señalaron que la confianza 

mantenía una correlación positiva y estadísticamente significativa con la solución 

de disputas en proyectos de construcción. 

➢ Otro estudio realizado por (Wu, 2019) se utilizó el SEM para analizar 

el manejo de disputas en proyectos de construcción relacionados con el hormigón. 

El modelo de SEM se utilizó para evaluar la efectividad de diferentes estrategias 

de resolución de conflictos, como la colaboración entre las partes involucradas, la 

comunicación eficaz y la implementación de sistemas formales para resolver 

disputas. Los hallazgos del estudio proporcionaron recomendaciones para 

mejorar la gestión de conflictos y la calidad del hormigón en proyectos de 

construcción. 

➢ El estudio de estudio de (Chen, 2018) aplicó el SEM Se aplicó el 

modelo de SEM para evaluar la calidad del concreto en proyectos de construcción. 

El análisis se centró en la relación entre variables como la resistencia del concreto, 

la proporción de materiales, el control de calidad y los factores que impactan en 

la calidad del concreto. Los resultados obtenidos en el estudio ofrecieron 

información valiosa para la mejora de la calidad del concreto y la prevención de 

conflictos relacionados. 
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➢ Otro estudio realizado por Liu et al. (2018) investigó la aplicación de 

SEM par la gestión de calidad del hormigón, identificando las relaciones entre la 

calidad de los materiales de hormigón, las técnicas de construcción y la calidad 

final de las estructuras de hormigón. El estudio encontró que SEM puede ser una 

herramienta efectiva logrando identificar las causas raíz de los conflictos de 

calidad en proyectos de construcción de hormigón y desarrollar estrategias 

efectivas de gestión de calidad. 

➢ El estudio de Chinyio et al. (2017) utilizaron SEM para investigar la 

interconexión entre el liderazgo, la cultura organizacional y la resolución de 

conflictos en proyectos de construcción en Ghana. Los investigadores 

determinaron que tanto el liderazgo como la cultura organizacional ejercen una 

influencia sustancial en la resolución de disputas en proyectos de construcción. 

Además, descubrieron que la cultura organizacional actúa como mediador en la 

relación entre la resolución de conflictos y el liderazgo. 

➢ En el estudio, Akintoye et al. (2013) utilizaron el enfoque de SEM 

para analizar la relación entre la resolución de conflictos y la gestión de riesgos 

en proyectos de construcción en Nigeria. Los resultados evidenciaron que existe 

una relación positiva y significativa entre la gestión efectiva de riesgos tenía y la 

resolución de disputas en proyectos de construcción. 

➢ Posteriormente, Li et al. (2012) utilizaron el enfoque de SEM para 

examinar la relación entre la gestión de disputas y el rendimiento del proyecto en 

proyectos de construcción en China. Los resultados señalaron que la 
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administración efectiva de conflictos mantenía una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con el rendimiento del proyecto. 

➢ Uno de los primeros estudios que utilizó el enfoque de SEM para 

analizar la solución de disputas en proyectos de construcción fue el de Zhang et 

al. (2010). En este estudio, se examinó la relación entre los contratos y la 

resolución de conflictos en proyectos de construcción en China. Los resultados 

mostraron que la implementación correcta de contratos tenía una relación positiva 

y significativa con la solución de disputas en proyectos de construcción. 

 

En resumen, la literatura estudiada sugiere que el enfoque de las ecuaciones 

estructurales es una herramienta muy valiosa para analizar las relaciones entre las 

variables que afectan la solución de disputas en varias partes de los proyectos de 

construcción. Los estudios realizados indican que factores como el uso de contratos, la 

gestión de riesgos y la confianza pueden tener una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con la solución de conflictos en proyectos de construcción. 

La literatura nos indica que existe una relación entre la solución y mitigación de 

disputas efectiva en proyectos de construcción y el enfoque de las SEM en el análisis de 

estas relaciones con las variables que afectan la resolución de conflictos. Los estudios 

realizados sugieren que existen diversas estrategias que pueden ser efectivas para 

prevenir y resolver y mitigar conflictos y disputas en proyectos de construcción y que el 

enfoque SEM puede ser utilizado para analizar la relación entre estas estrategias y la 

resolución de conflictos. 
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Con el presente estado del arte, se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en 

bases de datos académicas y fuentes relevantes para seleccionar los estudios y casos 

pertinentes sobre la aplicación de las ecuaciones estructurales para la resolución y 

mitigación de disputas en proyectos de construcción relacionados con el hormigón.  

 

2.5. Desafíos y obstáculos en la resolución y mitigación de conflictos en proyectos 

de construcción de gran envergadura. 

La resolución y mitigación de conflictos en proyectos de construcción de gran 

envergadura presenta desafíos particulares debido a la complejidad y la multitud de 

partes involucradas. A continuación, se exploran en detalle algunos de los desafíos y 

obstáculos más comunes en este contexto: 

 

2.5.1. Complejidad de las partes involucradas y su interacción. 

Los proyectos de construcción de gran envergadura involucran a múltiples partes, 

como propietarios, contratistas generales, subcontratistas, proveedores, arquitectos, 

ingenieros y autoridades reguladoras. Cada una de estas partes tiene sus propios 

intereses, objetivos y responsabilidades, lo que puede generar conflictos de interés y 

dificultar la resolución de disputas. 

Además, la interacción entre las diferentes partes puede ser compleja debido a la 

necesidad de coordinar actividades, tomar decisiones conjuntas y cumplir con los 

requisitos contractuales y regulatorios. La falta de alineación de intereses y la falta de 

colaboración pueden agravar los conflictos y obstaculizar su resolución eficiente. 
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2.5.2. Dificultades en la comunicación efectiva entre las partes. 

La comunicación efectiva es fundamental para la resolución y mitigación de 

disputas en proyectos de construcción. Sin embargo, la comunicación deficiente o 

inadecuada es un desafío común en este contexto. Las barreras en la comunicación 

pueden incluir diferencias de idioma y cultura, falta de transparencia, falta de claridad en 

las instrucciones y la documentación, y problemas de flujo de información entre las 

partes. 

Estas dificultades en la comunicación pueden generar malentendidos, 

interpretaciones erróneas y falta de confianza entre las partes involucradas. Como 

resultado, los conflictos pueden intensificarse y prolongarse, dificultando su resolución y 

generando mayores tensiones. 

 

2.5.3. Obstáculos en el control de la calidad del hormigón en proyectos de 

construcción. 

El control de la calidad del hormigón es fundamental para evitar conflictos en 

proyectos de construcción. Sin embargo, existen obstáculos específicos que dificultan 

esta gestión eficiente. Algunos de estos obstáculos incluyen: 

➢ Control de calidad insuficiente: La falta de recursos y sistemas 

adecuados de control de calidad puede dar lugar a deficiencias en la supervisión 

de los procesos de fabricación del hormigón, los ensayos y las pruebas. Esto 

aumenta el riesgo de problemas de calidad y, en consecuencia, de conflictos 

relacionados. 
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➢ Interpretación de estándares y especificaciones: Los estándares y 

especificaciones técnicas relacionadas con el hormigón pueden ser complejos y 

sujetos a diferentes interpretaciones. Las divergencias en la interpretación de 

estas normas pueden generar conflictos sobre los requisitos de calidad y 

desempeño del hormigón. 

➢ Falta de capacitación y experiencia: La capacitación adecuada y la 

experiencia en la gestión de la calidad del hormigón puede ser bajo o incluso nula. 

Esto puede llevar a conflictos prolongados y a un deterioro de la calidad del 

hormigón en el proyecto de construcción. 

➢ Resistencia al cambio: Siendo esta una disciplina humana, es 

normal la resistencia a la implementación de tecnologías innovadoras para el 

control de la calidad del hormigón. Esta resistencia puede generar conflictos y 

obstaculizar los esfuerzos para mejorar la calidad y prevenir problemas. 

 

2.6. Problema que resolver en la investigación. 

El problema que se examina y pretendemos abordar en esta investigación de tesis 

se enfoca en: 

“¿Cuáles son las causas fundamentales de los conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón y cómo pueden ser resueltos y mitigados de 

manera efectiva?” 
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Capítulo 3 

3. Metodología de la investigación. 

En el siguiente capítulo, se introduce la metodología empleada para realizar la 

investigación acerca de las disputas en proyectos de construcción relacionados con 

hormigón. Se describen en detalle los procedimientos y enfoques seguidos en el diseño, 

implementación de la encuesta y su seguido análisis de la mano de la estadística y los 

Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este estudio se fundamenta en un enfoque mixto, que combina tanto métodos 

cuantitativos como cualitativos y utiliza un diseño de encuesta como método principal 

para recopilar datos. La encuesta permitirá obtener información directa de los 

participantes sobre las causas y efectos de las disputas relacionadas con el hormigón en 

la industria de la construcción y sus posibles mitigaciones y soluciones. La elección de 

esta metodología se basa en el carácter exploratorio de la investigación y en el objetivo 

de comprender las causas subyacentes de los conflictos y sus posibles soluciones. 

El enfoque mixto se basa en una parte cuantitativa que se centra en la recopilación 

de datos a través de una encuesta estructurada, que se llevará a cabo en una muestra 

representativa de profesionales y estudiantes involucrados en la industria de la 

construcción y el hormigón, y por otro lado la parte cualitativa, donde usaremos la 

interpretación y el análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta, que nos 

ayudarán a comprender las relaciones entre las variables y a extraer conclusiones 

significativas. 
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Para realizar el análisis por la parte cuantitativo de los datos, se empleará el 

software estadístico SPSS para llevar a cabo una primera evaluación descriptiva de las 

respuestas recopiladas en la encuesta. Esto permitirá obtener estadísticas básicas, como 

promedios y desviaciones estándar, que ayudarán a entender la distribución de las 

respuestas. 

Además, se empleará el software AMOS para llevar a cabo el análisis utilizando 

los Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM). Esta herramienta es crucial para 

evaluar las interrelaciones entre las variables y examinar cómo las causas de conflictos 

influyen en las recomendaciones para su resolución. El uso de SEM permitirá modelar 

visualmente estas relaciones y verificar si los datos respaldan las hipótesis planteadas. 

La investigación adopta un enfoque mixto que integra análisis cuantitativos y 

cualitativos. La encuesta se utiliza como herramienta principal para recopilar datos, y el 

análisis se lleva a cabo a través de SPSS para el análisis descriptivo y AMOS para el 

análisis utilizando los SEM. Esta combinación de métodos permitirá una comprensión 

más completa de los conflictos en proyectos de construcción relacionados con el 

hormigón y sus posibles soluciones. 

 

3.2. Población y Muestra 

La población objetivo de esta investigación son profesionales y estudiantes del 

sector de la construcción y el hormigón en Panamá. La determinación del tamaño de la 

muestra, será considerado con 95% de nivel de confianza y un margen de error 

considerado del 5%. Con estos parámetros, se ejecutarán los cálculos necesarios a fin 

de establecer el tamaño de muestra adecuado. 
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Dado que es impracticable encuestar a toda la población objetivo debido a su 

extensión, usaremos una muestra representativa utilizando un enfoque de muestreo 

estratificado. Se estratificará la población en grupos basados en su rol (profesionales o 

estudiantes) y su experiencia (novatos o experimentados en la industria). Luego, se 

aplicará un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato para seleccionar una 

muestra diversa y representativa. 

El calcula del tamaño de la muestra necesario si asumimos una población 

desconocida, por lo tanto, dado que no conocemos el tamaño de la población (N), 

utilizaremos un enfoque conservador y usaremos la fórmula para poblaciones infinitas. 

La fórmula para el tamaño de muestra con estas condiciones es:  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝐸2
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = puntaje de Z para el nivel de confianza deseado (con confianza del 95%, Z es 

aproximadamente 1.96) 

p = proporción de la población estimada con la característica de interés (usaremos 0.5 

para obtener el tamaño de muestra más grande posible, lo que resulta en un margen de 

error más conservador). 

E = margen de error deseado. 

Se estima que la muestra estará compuesta por alrededor de 100 participantes, 

con un equilibrio entre profesionales y estudiantes, así como entre diferentes niveles de 

experiencia. Esta muestra proporcionará una variedad de perspectivas y experiencias 
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relevantes para analizar los conflictos en proyectos de construcción relacionados con el 

hormigón y sus posibles soluciones. 

n=100 

Z=1.96 

p=0.5 (usamos 0.5 para ser conservadores) 

E=? 

La fórmula se reorganiza para resolver E: 

𝐸 = √
𝑍2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
 

𝐸 = √
(1.96)2 × 0.5(1 − 0.5)

100
= 0.098 

Por lo tanto, para lograr la muestra con 100 encuestados y un nivel de confianza 

del 95%, resulta en un margen de error que sería aproximadamente 0.098, es decir, 

alrededor del 9.8%. Esto significa que podemos estar razonablemente seguros de que 

los resultados de la encuesta estarán dentro de +/- 9.8% del valor real de la población. 

Es importante tener en cuenta que esta fórmula asume una población infinita, lo 

que puede ser una simplificación en la mayoría de los casos. Sin embargo, dado que no 

tenemos información sobre el tamaño real de la población, esta es una forma 

conservadora de estimar el tamaño de muestra necesario. 

 

3.3. Diseño y Aplicación de la Encuesta 

La encuesta se realizará mediante el uso de una combinación de métodos en línea 

y presenciales para recopilar los datos primarios de los encuestados. La encuesta 
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constará de dos secciones principales: la primera recopilará información demográfica de 

los participantes, mientras que la segunda incluirá preguntas relacionadas con las 

causas, los efectos, las posibles soluciones y los efectos del conflicto. 

 

3.3.1. Diseño de la Encuesta 

a encuesta comprenderá las siguientes dos secciones: 

➢ Sección de Información Demográfica: Esta sección recopilará datos 

demográficos clave de los encuestados, como su edad, género, 

experiencia laboral y ocupación. Estos datos nos permitirán comprender 

mejor las características de los participantes y analizar si hay diferencias 

significativas en las respuestas basadas en estas variables. 

➢ Sección de Preguntas sobre el Conflicto del hormigón: Esta sección 

constará de 10 preguntas relacionadas con las causas del conflicto en 

proyectos relacionados con el hormigón y sus posibles soluciones. Las 

preguntas se formularán utilizando una escala Likert de 5 puntos que 

variará desde "Muy en desacuerdo" hasta "Muy de acuerdo".  

 

3.3.2. Aplicación del Pretest 

Antes de llevar a cabo la aplicación completa de la encuesta, se realizó un pretest 

con un grupo pequeño y representativo de posibles participantes con el objetivo de 

evaluar la claridad, coherencia y pertinencia de las preguntas en la encuesta, así como 

identificar posibles problemas o confusiones que podrían surgir durante la respuesta. 
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Los participantes del pretest recibieron la encuesta en línea y se les proporcionó 

instrucciones claras sobre cómo completarla. Se les pidió que comentaran sobre la 

comprensión y claridad de las preguntas opciones de respuesta y cualquier otra 

sugerencia para mejorar la encuesta. 

 

3.3.2.1. Recopilación y Análisis de la Retroalimentación 

Después de completar la encuesta, se recopiló la retroalimentación de los 

participantes mediante entrevistas individuales o comentarios escritos. Se prestaron 

especial atención a las áreas en las que los participantes expresaron dificultades o 

confusiones al responder las preguntas. Esta retroalimentación se utilizó para identificar 

y abordar posibles problemas en la redacción, estructura o formato de la encuesta. 

 

3.3.2.2. Ajustes y Mejoras 

Basándonos en la retroalimentación recibida, se realizaron ajustes a las preguntas 

que demostraron ser problemáticas y se ajustaron y las opciones de respuestas. Se 

eliminaron ambigüedades, se aclararon conceptos y se mejoró la comprensión general 

de la encuesta. Estos cambios garantizaron que la versión final de la encuesta fuera lo 

más clara y efectiva posible para los participantes. 

La fase de pretest desempeñó un papel fundamental en la mejora y refinamiento 

de la encuesta. Al abordar problemas potenciales antes de la implementación completa, 

se garantizó que la encuesta recolectara datos precisos y confiables que fueran 

realmente relevantes para los objetivos de la investigación. 
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3.3.3. Aplicación de la Encuesta 

La aplicación de la encuesta se realizó con el objetivo de obtener datos valiosos 

y representativos de estudiantes y profesionales vinculados a la industria de la 

construcción. Esta etapa es fundamental para recopilar información directa de los 

participantes y analizar sus respuestas en consonancia con los objetivos de la 

investigación. 

La encuesta se diseñó en formato digital y se implementó utilizando la plataforma 

en línea para encuestas Google Forms. Esta elección permitió una distribución 

conveniente y un acceso fácil para los participantes, ya que podían completarla en 

cualquier momento y lugar que les resultara conveniente. El diseño en línea también 

facilitó la recopilación y el procesamiento de los datos obtenidos para su posterior 

análisis. 

Se invitó a participar en la encuesta a través de redes profesionales, correos 

electrónicos personalizados enviados a profesionales, docentes y estudiantes 

identificados como miembros potenciales de la población objetivo. Los correos contenían 

una breve introducción a la investigación, su propósito y la importancia de su 

participación. Además, se proporcionó un enlace directo a la encuesta en línea. 

Antes de completar la encuesta, se proporcionaron instrucciones claras y concisas 

a los participantes. Estas instrucciones explicaban cómo completar la encuesta, la forma 

de calificar las afirmaciones en la escala Likert y cómo responder a las preguntas 

abiertas. La claridad de las instrucciones ayudó a garantizar respuestas precisas y 

coherentes. 
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Se aseguró a los participantes que sus respuestas serían tratadas de manera 

confidencial y que sus datos solo se utilizarían para fines de investigación y durante el 

período de respuesta de la encuesta, se brindó soporte a los participantes en caso de 

preguntas relacionadas con la encuesta. Además, se monitoreó activamente la recepción 

de respuestas y se realizaron ajustes según fuera necesario para asegurar una alta tasa 

de respuesta. 

 

3.4. Análisis de Datos 

Con los datos descriptivos y estadísticos se realizará un análisis para extraer 

información relevante de los datos recopilados y dar respuesta a nuestra pregunta de 

investigación. En esta sección, se proporciona una descripción detallada de cómo se 

llevará a cabo el análisis de datos de la encuesta diseñada para identificar y abordar 

conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón. 

 

3.4.1. Preparación de Datos 

Se llevará a cabo una preparación de los datos recopilados incluyendo la 

verificación y limpieza de los datos, corrección de los respuestas en blanco o errores y 

la codificación adecuada de las respuestas. 

 

3.4.2. Análisis Descriptivo 

El análisis descriptivo de las respuestas de la encuesta se realizará calculando 

estadísticas básicas como medias, medianas, desviaciones estándar y porcentajes para 

cada una de las preguntas de la encuesta. Esto permitirá tener una visión general de las 
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opiniones y actitudes de los encuestados y ver la relación con los factores que pueden 

generar conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón. 

 

3.4.3. Análisis de Relaciones 

El análisis de relaciones entre las variables investigadas se realizará utilizando 

técnicas de correlación entre diferentes variables, como la variable de cláusulas claras y 

la resolución de conflictos. Esto ayudará a identificar posibles patrones y conexiones 

entre las variables estudiadas. 

 

3.4.4. Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM) 

El modelo SEM se enfocará en representar las relaciones entre las variables y sus 

efectos en la generación, solución y mitigación de conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón. Se utilizará el software AMOS para llevar a cabo el análisis 

de SEM. 

3.4.5. Interpretación de Resultados 

Una vez que se haya realizado el análisis de SEM, se procederá a interpretar los 

resultados obtenidos. Se evaluará la significancia estadística y se analizarán los 

coeficientes de caminos para comprender el impacto relativo de cada variable en la 

generación y resolución de conflictos. Se buscarán patrones significativos que permitan 

obtener conclusiones coherentes con los objetivos de la investigación. 

 

3.5. Justificación del uso de la metodología SEM. 
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SEM es una herramienta estadística y analítica que permite evaluar y modelar 

relaciones complejas entre variables latentes y observables. A continuación, se exploran 

las ventajas y beneficios del uso de SEM en este contexto, así como la relación entre los 

conceptos clave de SEM y la resolución de conflictos. 

 

3.5.1. Ventajas y beneficios del uso de SEM para la investigación. 

➢ Modelado de relaciones complejas: La SEM permite modelar y 

analizar las relaciones causales entre diferentes variables latentes y observables 

involucradas en los conflictos. Esto brinda una comprensión más profunda de la 

dinámica y complejidad de los conflictos en relación con el hormigón en los 

proyectos. 

➢ Análisis de múltiples factores: SEM permite evaluar 

simultáneamente múltiples factores que influyen en los conflictos, como las 

variables de diseño y construcción, y los aspectos legales y financieros. Esto 

proporciona una visión integral y holística de los conflictos y sus determinantes. 

➢ Evaluación de efectos indirectos: La SEM permite analizar los 

efectos indirectos de variables en los conflictos a través de rutas mediadoras. Esto 

es especialmente relevante para nuestra investigación donde pueden existir 

múltiples variables interrelacionadas que afectan la calidad y el éxito del proyecto. 

➢ Validación de modelos teóricos: SEM ofrece la posibilidad de validar 

modelos teóricos existentes o desarrollar nuevos modelos que expliquen la 

dinámica de las disputas en proyectos de construcción relacionadas con 

hormigón.  
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3.5.2. Relación entre los conceptos clave de SEM y la resolución de 

conflictos. 

La metodología SEM se basará en conceptos clave relacionados con la solución 

y mitigación de disputas en proyectos de construcción relacionados con el hormigón. Las 

relaciones a considerar son: 

➢ Variables latentes: En la SEM, las variables latentes representan 

constructos o conceptos abstractos que no se pueden medir directamente. Para 

la solución de disputas, las variables latentes pueden incluir la satisfacción de las 

partes involucradas, la colaboración entre las partes, la comunicación efectiva y 

la calidad del hormigón.  

➢ Relaciones causales: La SEM permite modelar y evaluar estas 

relaciones causales entre las variables observables y latentes que para nuestra 

investigación nos permite identificar las causas subyacentes de los conflictos y 

comprender cómo las variables se influyen mutuamente. 

➢ Análisis de mediación: La SEM también facilita el análisis de 

mediación, ayudándonos a identificar factores o procesos que intervienen en la 

relación entre variables y conflictos. 
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Capítulo 4 

4. Análisis de Resultados. 

En este capítulo, se recopila el análisis y la interpretación de los resultados de 

nuestra encuesta, la cual fue diseñada con el propósito de arrojar luz sobre los conflictos 

más comunes y las causas subyacentes en estos proyectos. 

La encuesta realizada aporta una perspectiva única y detallada proporcionada por 

profesionales con experiencia en proyectos de construcción con hormigón. 

Como resultado de este análisis, seremos capaces de identificar patrones 

recurrentes de conflictos, lo que nos permitirá desarrollar recomendaciones específicas 

para una resolución más efectiva y la prevención de conflictos en futuros proyectos. La 

comprensión profunda de las causas subyacentes nos brindará información valiosa sobre 

las áreas en las que se debe poner mayor énfasis. 

 

4.1. Pre-Test 

Antes de implementar la encuesta a gran escala, se llevó a cabo un pre-test para 

evaluar la validez y la fiabilidad del cuestionario que se ha elaborado. El propósito de 

esta fase fue identificar posibles problemas en las preguntas, el formato y la estructura 

del cuestionario, así como para determinar si las instrucciones eran claras para los 

participantes. Además, el pre-test permitió ajustar y mejorar la encuesta antes de la 

recolección principal de datos. 

 

4.1.1. Participantes 
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Diez participantes fueron seleccionados para el pre-test. Estos participantes 

fueron elegidos de manera conveniente, principalmente entre colegas del máster.  

 

4.1.2. Procedimiento 

Los participantes recibieron el cuestionario en línea a través de Google forms y se 

les proporcionaron instrucciones claras sobre cómo completar el cuestionario. También 

se solicitó que proporcionaran comentarios sobre cualquiera dificultad que encontraran 

en las preguntas o al responder la encuesta. 

 

4.2. Descripción de la Muestra 

4.2.1. Tamaño y Composición de la Muestra. 

Se realizó un análisis descriptivo antes de desarrollar el modelo para tener una 

idea del conjunto de datos. Para nuestro estudio se tomaron un total de 102 respuestas. 

El perfil demográfico de nuestro conjunto de datos se muestra en la Tabla 4.2.1-1.  

Los resultados de la Tabla 4.2.1-1 muestran que los participantes con edades 

comprendidas entre 18 y 30 años (40,2%) fueron la categoría más alta del grupo de edad 

y con edades comprendidas entre 61 y 71 años (2,9%) fueron la categoría más baja del 

grupo de edad. Para este estudio se tomó el 59,8% de los participantes masculinos y el 

35,3% femeninos. La mayoría de los participantes (59,8%) trabajó como profesionales 

de la industria de la construcción. La mayoría de los participantes (44,1%) tienen de 1 a 

5 años de experiencia en la industria de la construcción. 
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Figura 4.2.1-1: Tabla de Resumen de perfiles demográficos de la Encuesta. 

 

4.2.2. Variables Demográficas. 

Género: La muestra incluye a una variedad de géneros, con un 34.8% de mujeres, 

un 60.40% de hombres y un 5% de participantes que se identificaron como "otros". 
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Figura 4.2.2-1: Gráfica de pastel con las Variables de Género. 

Rango de Edad: Los encuestados representan una amplia gama de edades, 

desde jóvenes de 18 a 30 años hasta individuos mayores de 60 años. 

 

Figura 4.2.2-2Gráfica de pastel con las Variables de Rango de Edad. 

Experiencia: La experiencia de los encuestados varía, desde estudiantes con poca 

experiencia hasta profesionales gran experiencia en la construcción. 
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Figura 4.2.2-3: Gráfica de barras con las Variable de Años de Experiencia en la Construcción. 

Roles Actuales: A los participantes se les pidió identificarse como profesionales 

de la industria, estudiantes y otros roles no especificados. 

 

Figura 4.2.2-4Gráfica de pastel con las Variables de Rol Actual. 

4.3. Análisis Descriptivo de las Respuestas. 

En esta sección, presentaremos los resultados de la encuesta, proporcionando 

una visión general de las respuestas de los encuestados a las preguntas clave que 

abordan diversos aspectos relacionados con la resolución de conflictos en proyectos de 
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construcción con hormigón. Los resultados se presentarán de manera clara y organizada, 

utilizando tablas, gráficos y análisis estadísticos para resaltar las tendencias y patrones 

más relevantes. 

 

Figura 4.3-1: Tabla Resumen de respuesta a cuestionario. 

Se utilizó una escala Likert de cinco puntos (Totalmente en desacuerdo, En 

desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, Totalmente de acuerdo) para evaluar cada 

constructo de investigación. Las percepciones de los participantes de la encuesta sobre 

los métodos aplicados para cada uno de los cinco constructos se resumen en la Tabla 

4.3-1.  Las variables son: 

• La primera variable fue "La calidad del hormigón utilizado en los proyectos 

de construcción es un factor clave para evitar futuros conflictos (QC)".  

• La segunda variable fue 'La falta de claridad en las especificaciones 

técnicas relacionadas con el hormigón, puede dar lugar a conflictos en los 

proyectos de construcción (LC)'.  
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• La tercera variable fue «La comunicación eficaz entre los equipos de 

proyecto puede reducir la incidencia de conflictos relacionados con el 

hormigón (CE)».  

• La cuarta variable fue "La capacitación en resolución de conflictos para el 

equipo del proyecto puede prevenir disputas relacionadas con el concreto 

en proyectos de construcción (CRT)".  

• La quinta variable fue "La planificación y coordinación adecuadas son 

esenciales para evitar conflictos relacionados con el hormigón en los 

proyectos de construcción (PPC)".  

• La sexta variable fue 'El diseño de mezclas de concreto utilizando las 

regulaciones de diseño del país donde se lleva a cabo el proyecto, puede 

reducir la ocurrencia de conflictos en proyectos de construcción (DCM)'.  

• La séptima variable fue "La gestión eficaz de los proveedores y 

subcontratistas de hormigón puede minimizar la incidencia de conflictos 

relacionados con el hormigón en los proyectos de construcción (EMCS)".  

• Y la octava variable fue 'La existencia de cláusulas claras y justas en los 

contratos puede reducir los conflictos relacionados con el hormigón en los 

proyectos de construcción (ECFC)'. 

Con los resultados se obtuvieron los siguientes histogramas para cada 

variable: 
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Figura 4.3-2: Histogramas de preguntas 1 a 8. 
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Figura 4.3-3: Tabla resumen de las respuestas en escala likert. 

Se utilizó una escala Likert de cinco puntos (Poco, Algo, Moderadamente, Muy, 

Extremadamente) para evaluar cada constructo de investigación. Todos los detalles se 

resumen en la Tabla 4.3-3. La novena variable 'causas de conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón (CC)' se midió con ocho ítems, que van desde 

CC 1 a CC 8. La última variable 'recomendaciones para resolver y mitigar conflictos en 

proyectos de construcción relacionados con el hormigón (RR)' medida con ocho ítems, 

que van desde RR 1 a RR 8.  
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La representación de las causas de los conflictos en los proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón (CC) se representa en la Figura 2. CC1 afirma que "Malo 

control de calidad". CC2 afirma que "Falta de especificaciones técnicas claras". CC3 

afirma que "Mala comunicación entre los equipos de proyecto". CC4 afirma que "mala 

planificación y coordinación". CC5 establece que "Falta de uso de las estructuras locales 

de regulación". CC6 afirma que "Mala gestión de proveedores y subcontratistas". CC7 

establece que "Falta de cláusulas claras y justas en los contratos". CC8 afirma que "Falta 

de capacitación en resolución de conflictos para el equipo del proyecto". 
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58  

 

 

 
 

 
Figura 4.3-4: Histogramas de opciones de pregunta 9 y 10. 

El histograma que representa las recomendaciones para resolver y mitigar 

conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón se presentan en la 

Figura: 4.3-4. El RR1 establece: "Plan de Control de Calidad". RR2 dice: 
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"Especificaciones técnicas claras". RR3 dice: "Plan de comunicación entre equipos de 

proyecto". El RR4 afirma: "buena planificación y coordinación". El RR5 establece: "Uso 

de regulaciones estructurales locales". El RR6 establece: "buena gestión de proveedores 

y subcontratistas". El RR7 establece: "Cláusulas claras y justas en los contratos". El RR8 

establece: "Formación en resolución de conflictos para el equipo del proyecto". 

 

4.4 Matriz de Correlación: 
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Figura 4.4-1Resultados de la Matriz de Correlación de todos los datos de la encuesta usando el programa SPSS. 

 

4.5 Análisis Factorial Exploratorio: 

El Análisis Factorial Exploratorio (EFA) es una técnica de reducción variable. Su 

objetivo es reducir un conjunto más grande de variables en un conjunto más pequeño de 

QC LC EC CRT PPC DCM EMCS ECFC CC RR
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variables "artificiales", llamadas "componentes principales", que representan la mayor 

parte de la varianza en las variables originales.  

Se realizó un Análisis de Componentes Principales utilizando una máxima 

verosimilitud y rotación promax. El criterio mínimo de carga factorial se fijó en 0,4. Pocas 

variables tuvieron valores de extracción desviados extremos. Los ítems con cargas 

inferiores a 0,40 fueron eliminados del estudio.  

Se eliminaron CC1, CC4, CC6, RR2 y RR6. Luego repetimos la EPT sin incluir 

estos elementos. La medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación del muestreo fue de 

0,801. Los resultados de la Prueba de Esfericidad de Bartlett fueron significativos, chi-

cuadrado (n=102) = 314,226 (p=0,000), lo que indica su idoneidad para el análisis 

factorial. El resultado de la varianza fue 59,565. Eso significa que después de eliminar 

esos elementos, los resultados de variación fueron mejores que los anteriores. Los dos 

factores identificados como parte de esta EPT se alinearon con la proposición teórica en 

esta investigación. El factor 1 incluye los ítems RR1, RR3, RR4, RR5, RR7 y RR8, 

referidos a 'recomendaciones para resolver y mitigar conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón' Constructo. El factor 2 incluye los ítems CC2, 

CC3, CC5, CC7 y CC8 que representan 'causas de conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón' Constructo. 

Matriz de componentes  
 

Componente 
 

1 2 

CC2 
 

0.821 

CC3 
 

0.689 

CC5 
 

0.802 
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CC7 
 

0.615 

CC8 
 

0.65 

RR1 0.663 
 

RR3 0.645 
 

RR4 0.794 
 

RR5 0.672 
 

RR7 0.65 
 

RR8 0.511 
 

Tabla 4.5-1: Matriz de componentes del Análisis Factorial Exploratorio.. 

 

4.6 Evaluación del instrumento de medida 

Una visión general del análisis y la discusión de los resultados de la fiabilidad y 

validez del instrumento de medición se muestra en esta sección. La fiabilidad de una 

medida está relacionada con su consistencia. Cada vez que toman la prueba, un 

participante debe proporcionar aproximadamente las mismas respuestas en una 

herramienta de evaluación. A pesar de que la fiabilidad no se puede calcular con 

precisión, se puede estimar utilizando una variedad de técnicas. El grado en que un 

concepto se cuantifica con precisión en una investigación cuantitativa se conoce como 

validez. 

4.6.1 Pruebas de validez 

Para probar la validez del instrumento se utilizaron las siguientes medidas: las 

cargas factoriales y el Valor Medio Extraído. 

• Valor medio extraído: El valor medio extraído se muestra en la Tabla 5. 

Según Voorhees et al., (2016), es ideal que la varianza promedio extraída 

(AVE) sea mayor que 0.4 para permitir que el constructo se considere 
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confiable. Todos los valores de AVE son buenos. Por lo tanto, podemos 

concluir que todos son confiables. 

4.6.2 Pruebas de fiabilidad 

Los instrumentos de medición de confiabilidad fueron evaluados mediante el 

examen del Coeficiente Alfa de Cronbach y la Confiabilidad Compuesta (RC). Los 

resultados de estas pruebas se amplían a continuación. 

 

4.6.2.1 Coeficiente de alfa de Cronbach 

El alfa de Cronbach es una métrica utilizada para evaluar la consistencia interna 

o confiabilidad de un grupo de escala o ítems de prueba. El alfa de Cronbach varía de 0 

a 1. 0.7 se usa generalmente como el estándar para el alfa de Cronbach. Los elementos 

son lo suficientemente consistentes en este nivel y por encima para sugerir que la medida 

es confiable. Los valores alrededor de 0.7 son típicamente mínimamente aceptables pero 

no excelentes. La Tabla 5 resume todos los valores de Alfa de Cronbach. De acuerdo 

con los resultados, el valor alfa de Cronbach para RR fue superior a 0,7 y el valor alfa de 

Cronbach para CC fue de 0,678. Como resultado, podemos concluir que las medidas 

fueron confiables.  

 

4.6.2.2 Fiabilidad de composición 

Esta es otra forma en que un investigador puede medir la consistencia interna de 

los elementos.  Se recomienda que la fiabilidad de un constructo sea de al menos 0,70. 

La alta fiabilidad de los compuestos es una muy buena indicación de que todos los 

elementos miden constantemente la misma construcción. Los valores compuestos de 
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fiabilidad se resumieron en la Tabla 4.6.2.2-1. De acuerdo con los resultados de la 

producción, podemos concluir que las medidas fueron fiables. 

Variables Número de 
elementos 
iniciales 

Número de 
elementos 
supervivientes 

Alfa de 
Cronbac 
h 

"Varianza 
media 
extraída 
(AVE)" 

"Composit e 
reliability 
(CR)" 

Cargas 
factoriales 

CC2 8 5 0.678 0.5185 0.8416 0.821 
CC3 0.689 
CC5 0.802 
CC7 0.615 
CC8 0.65 
RR1 8 6 0.751 0.4368 0.8208 0.663 

RR3 0.645 
RR4 0.794 
RR5 0.672 
RR7 0.65 
RR8 0.511 

Tabla 4.6.2.2-1: Resumen de valores compuestos de fiabilidad. 

 

4.7 Ajuste del modelo 

Se utilizan evaluaciones rigurosas de ajuste del modelo para determinar si el 

modelo se ajusta correctamente a los datos. La prueba del modelo se realizó utilizando 

índices apropiados adecuados, como la comparación de línea de base, Chi-cuadrado 

(CMIN), error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) e índices de bondad de ajuste. 

 

4.7.1 Chi-Cuadrado (CMIN) 

El valor Chi-cuadrado, o CMIN, se utiliza para determinar si una diferencia entre las 

variables observadas y los hallazgos esperados es estadísticamente significativa. En 

otras palabras, CMIN revela si los datos de la muestra y el modelo hipotético se adaptan 

bien al análisis. Si el valor CMIN/DF es ≤ 3, indica un ajuste aceptable. En este caso, el 
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valor CMIN/DF es 1.211 Por lo tanto, podemos concluir que el modelo es bueno. El 

resumen de CMIN se muestra en la Tabla 4.7.1-1. 

Modelo NPAR CMIN (en inglés) DF P CMIN/DF 

Modelo predeterminado 82 130.829 108 .067 1.211 

Modelo saturado 190 .000 0   

Modelo de independencia 19 705.316 171 .000 4.125 
Tabla 4.7.1-1: Resultado de análisis Chi-Cuadrado. 

 

4.7.2 Comparación de línea base 

Las comparaciones de línea base se refieren a los modelos predeterminados, 

saturados e independientes que Amos ajusta automáticamente para cada análisis. Si los 

valores del Índice de Ajuste Normado (NFI), el Índice de Ajuste Relativo (RFI), el Índice 

de Ajuste Incremental (IFI),  el Coeficiente de Tucker-Lewis (TLI) y el Índice de Ajuste 

Comparativo  (  CFI)  están más cerca de 1, indica un buen ajuste. De acuerdo con los 

resultados de la Tabla 7, podemos concluir que es un buen ajuste del modelo. 

Modelo NFIDelta1 RFIrho1 IFIDelta2 TLIrho2 CFI 

Modelo predeterminado .815 .706 .962 .932 .957 

Modelo saturado 1.000  1.000  1.000 

Modelo de independencia .000 .000 .000 .000 .000 
Tabla 4.7.2-1: Resultado del ajuste del modelo para AMOS. 

 

4.7.3 Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

La diferencia entre la matriz de covarianza observada por grado de libertad y la matriz 

de covarianza observada se mide mediante RMSEA, o error cuadrático medio de 

aproximación de la raíz. Los valores de RAMSEA que van de 0.05 a 0.08 se consideran 

aceptables y RAMSEA inferior a 0.05 se considera un buen modelo. De acuerdo con la 

Tabla 4.7.3-1, el modelo es aceptable. 
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Modelo RMSEA LO 90 HOLA 90 CERRAR 

Modelo predeterminado .046 .000 .072 .581 

Modelo de independencia .176 .163 .189 .000 
Tabla 4.7.3-1: Resultados de análisis RMSEA. 

4.7.4 Índice de bondad de ajuste 

Una medida del ajuste entre el modelo propuesto y la matriz de covarianza 

observada es el índice de bondad de ajuste (GFI). El valor de GFI está por encima del 

umbral de 0,9 que indica un buen ajuste. Según la Tabla 9 podemos decir que nuestro 

modelo es bueno porque el valor está cerca del 0,9. 

Modelo RMR GFI AGFI PGFI 

Modelo predeterminado .124 .881 .790 .501 

Modelo saturado .000 1.000   

Modelo de independencia .492 .400 .333 .360 
Tabla 4.7.4-1: Resultado del índice de bondad de ajuste. 

4.8 Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 
Figura 4.8-1: Diagrama del Modelado Conceptual de para el procesamiento de las SEM en SPSS-AMOS. 
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4.8.1 Variables Observadas 

• Calidad del hormigón utilizado en proyectos de construcción. 

• Falta de claridad en las especificaciones técnicas relacionadas con el 

hormigón. 

• Comunicación efectiva entre los equipos de proyecto. 

• Capacitación en resolución de conflictos para el equipo de proyecto. 

• Planificación y coordinación adecuadas. 

• Uso de reglamentaciones estructurales locales. 

• Buena gestión de proveedores y subcontratistas de hormigón. 

• Existencia de cláusulas claras y justas en los contratos. 

• Importancia de causas de conflictos relacionados con el hormigón. 

• Importancia de recomendaciones para resolver y mitigar conflictos. 

4.8.2 Variables Latentes 

• Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos. 

• Herramientas de Comunicación Efectiva. 

• Roles y Responsabilidades. 

• Planificación y Coordinación Efectivas. 

• Uso de Reglamentaciones Estructurales Locales. 

• Buena Gestión de Proveedores y Subcontratistas. 

• Existencia de Cláusulas Claras y Justas en los Contratos. 

4.8.3 Clasificación de las Variables: 

• Variables Exógenas: Calidad del hormigón utilizado en proyectos de 

construcción, Falta de claridad en las especificaciones técnicas 
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relacionadas con el hormigón, Importancia de causas de conflictos 

relacionados con el hormigón, Importancia de recomendaciones para 

resolver y mitigar conflictos. 

• Variables Endógenas: Estrategias de Resolución y Mitigación de 

Conflictos, Herramientas de Comunicación Efectiva, Roles y 

Responsabilidades, Planificación y Coordinación Efectivas, Uso de 

Reglamentaciones Estructurales Locales, Buena Gestión de Proveedores 

y Subcontratistas, Existencia de Cláusulas Claras y Justas en los 

Contratos. 

• Variables de Error: No se identifican en nuestra encuesta explícitamente, 

pero podrían representar cualquier fuente de variación no considerada en 

el modelo. 

4.8.4 Conexiones entre Constructos 

La descripción de las posibles relaciones y conexiones entre los constructos de nuestro 

modelo, basándonos en la temática de conflictos relacionados con el hormigón en 

proyectos de construcción y las variables que hemos listado tenemos: 

• Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos: 

o Relación con: Herramientas de Comunicación Efectiva, Roles y 

Responsabilidades, Planificación y Coordinación Efectivas, Uso de 

Reglamentaciones Estructurales Locales, Buena Gestión de 

Proveedores y Subcontratistas, Existencia de Cláusulas Claras y 

Justas en los Contratos. 
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o Las estrategias de resolución y mitigación pueden estar 

influenciadas por la comunicación efectiva, la coordinación 

adecuada, la gestión de proveedores, las cláusulas contractuales y 

la implementación de reglamentaciones locales. 

• Herramientas de Comunicación Efectiva: 

o Relación con: Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos, 

Roles y Responsabilidades. 

o Una comunicación efectiva puede facilitar la implementación de 

estrategias de resolución y mitigación, y está relacionada con la 

definición de roles y responsabilidades claras. 

• Roles y Responsabilidades: 

o Relación con: Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos, 

Herramientas de Comunicación Efectiva, Planificación y 

Coordinación Efectivas. 

o Definir roles y responsabilidades adecuadamente puede influir en la 

implementación de estrategias de resolución, comunicación efectiva 

y coordinación. 

• Planificación y Coordinación Efectivas: 

o Relación con: Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos, 

Herramientas de Comunicación Efectiva, Uso de Reglamentaciones 

Estructurales Locales. 
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o Una buena planificación y coordinación pueden impactar la 

implementación de estrategias de resolución, comunicación efectiva 

y el uso adecuado de reglamentaciones locales. 

• Uso de Reglamentaciones Estructurales Locales: 

o Relación con: Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos, 

Planificación y Coordinación Efectivas. 

o El uso de reglamentaciones locales puede influir en la planificación, 

coordinación y en la implementación de estrategias de resolución y 

mitigación. 

• Buena Gestión de Proveedores y Subcontratistas: 

o Relación con: Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos. 

o Una gestión efectiva de proveedores y subcontratistas puede 

contribuir a la implementación de estrategias de resolución y 

mitigación. 

• Existencia de Cláusulas Claras y Justas en los Contratos: 

o Relación con: Estrategias de Resolución y Mitigación de Conflictos. 

o La presencia de cláusulas claras y justas en los contratos puede 

influir en la implementación de estrategias de resolución y 

mitigación. 

4.8.5 Prueba de hipótesis. 

 

   Estimar S.E. C.R. P 

Causas <--> QC 0.238 0.156 1.522 0.128 

Causas <--> LC 0.379 0.165 2.297 *** 

Causas <--> EC 0.766 0.187 4.103 *** 
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Causas <--> 

Tubo de 
rayos 
catódicos 0.697 0.181 3.858 *** 

Recomendación <--> Causas 0.704 0.164 4.291 *** 

Causas <--> PPC 0.484 0.164 2.961 *** 

Causas <--> DCM 0.38 0.167 2.275 *** 
Causas <--> EMCS 0.457 0.166 2.743 *** 

Causas <--> ECFC 0.678 0.184 3.692 *** 

Recomendación <--> ECFC 0.63 0.158 3.99 *** 

Recomendación <--> EMCS 0.43 0.134 3.214 *** 

Recomendación <--> DCM 0.45 0.138 3.274 *** 
Recomendación <--> PPC 0.33 0.123 2.678 *** 

Recomendación <--> 

Tubo de 
rayos 
catódicos 0.548 0.147 3.728 *** 

Recomendación <--> EC 0.582 0.152 3.83 *** 
Recomendación <--> LC 0.336 0.127 2.643 *** 

Recomendación <--> QC 0.251 0.118 2.123 *** 

QC <--> LC 0.591 0.184 3.214 *** 

QC <--> EC 0.553 0.186 2.975 *** 

QC <--> 

Tubo de 
rayos 
catódicos 0.351 0.178 1.968 0.049 

LC <--> EC 0.249 0.185 1.345 *** 

LC <--> 

Tubo de 
rayos 
catódicos 0.409 0.185 2.209 *** 

EC <--> 

Tubo de 
rayos 
catódicos 0.457 0.189 2.411 *** 

PPC <--> DCM 0.702 0.188 3.726 *** 

PPC <--> EMCS 0.433 0.177 2.449 *** 

PPC <--> ECFC 0.288 0.181 1.593 0.111 
DCM <--> EMCS 0.326 0.182 1.788 0.074 

DCM <--> ECFC 0.344 0.19 1.814 *** 
EMCS <--> ECFC 0.785 0.199 3.949 *** 

QC <--> PPC 0.494 0.175 2.819 *** 

QC <--> DCM 0.648 0.187 3.461 *** 
QC <--> EMCS 0.697 0.186 3.754 *** 

QC <--> ECFC 0.443 0.185 2.398 *** 
LC <--> PPC 0.908 0.195 4.643 *** 

LC <--> DCM 1.03 0.208 4.943 *** 
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LC <--> EMCS 0.512 0.185 2.773 *** 
LC <--> ECFC 0.336 0.188 1.788 0.074 

EC <--> PPC 0.587 0.186 3.153 *** 

EC <--> DCM 0.411 0.189 2.173 *** 

EC <--> EMCS 0.691 0.194 3.569 *** 

EC <--> ECFC 1.004 0.213 4.706 *** 
Tubo de rayos 
catódicos <--> ECFC 0.714 0.199 3.589 *** 

Tubo de rayos 
catódicos <--> EMCS 0.519 0.186 2.795 *** 

Tubo de rayos 
catódicos <--> DCM 0.453 0.188 2.415 *** 

Tubo de rayos 
catódicos <--> PPC 0.297 0.177 1.683 0.092 

Tabla 4.8.5-1: Resumen de hipótesis con el modelado en SEM. 

 

4.9 Discusión de los Resultados 

Existen relaciones significativas entre 'causas de conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el concreto y 'falta de claridad (LC)', 'comunicación 

efectiva (CE)', 'capacitación en resolución de conflictos (CRT)', 'planificación y 

coordinación adecuadas (PPC)', 'diseño de mezclas de concreto (DCM)', 'gestión efectiva 

de proveedores y subcontratistas de concreto (EMCS)', 'existencia de cláusulas claras y 

justas en los contratos (ECFC) excepto 'calidad del concreto (QC)'. No existe una relación 

significativa entre las "causas de conflictos en los proyectos de construcción relacionados 

con el hormigón" y la "calidad del hormigón (QC)". 

Existen relaciones significativas entre «recomendaciones para resolver y mitigar 

conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón» y «falta de 

claridad (LC)», «comunicación efectiva (CE)», «formación en resolución de conflictos 

(CRT)», «planificación y coordinación adecuadas (PPC)», «diseño de mezclas de 

hormigón (DCM)», «gestión eficaz de proveedores y subcontratistas de hormigón 
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(EMCS)», «existencia de cláusulas claras y justas en los contratos (ECFC)»,  «calidad 

del hormigón (QC)», «causas de conflictos». 

Existen relaciones significativas entre 'calidad del concreto (QC)' y 'falta de 

claridad (LC)', 'comunicación efectiva (EC)', 'planificación y coordinación adecuadas 

(PPC)', 'diseño de mezclas de concreto (DCM)', 'gestión efectiva de proveedores y 

subcontratistas de concreto (EMCS)', ' existencia de cláusulas claras y justas en los 

contratos (ECFC) excepto 'entrenamiento de resolución de conflictos (CRT)'. No existe 

una relación significativa entre la "calidad del hormigón" y la "capacitación en resolución 

de conflictos (CRT)". 

Existen relaciones significativas entre la «falta de claridad (LC)» y la 

«comunicación efectiva (CE)», la «formación en resolución de conflictos (CRT)», la 

«planificación y coordinación adecuadas (PPC)», el «diseño de mezclas de hormigón 

(DCM)», la «gestión eficaz de proveedores y subcontratistas de hormigón (EMCS)», 

excepto «existencia de cláusulas claras y justas en los contratos (ECFC)». No existe una 

relación significativa entre la «falta de claridad (LC)» y la «existencia de cláusulas claras 

y equitativas en los contratos». 

Existen relaciones significativas entre «comunicación efectiva (CE)» y «formación 

en resolución de conflictos (CRT)», «planificación y coordinación adecuadas (PPC)», 

«diseño de mezclas de hormigón (DCM)», «gestión eficaz de proveedores y 

subcontratistas de hormigón (EMCS)», excepto «existencia de cláusulas claras y justas 

en los contratos (ECFC)».  

Existen relaciones significativas entre «planificación y coordinación adecuadas 

(PPC)» y «diseño de mezclas de hormigón (DCM)», «gestión eficaz de proveedores y 
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subcontratistas de hormigón (EMCS)», excepto «existencia de cláusulas claras y justas 

en los contratos (ECFC)». No existe una relación significativa entre la «planificación y 

coordinación adecuadas» y la existencia de cláusulas claras y equitativas en los 

contratos (ECFC). 

Existen relaciones significativas entre el "diseño de mezclas de concreto (DCM)" 

y la "existencia de cláusulas claras y justas en los contratos (ECFC), excepto "gestión 

efectiva de proveedores y subcontratistas de concreto (EMCS)". No existe una relación 

significativa entre el "diseño de mezclas de concreto (DCM)" y la "gestión efectiva de 

proveedores y subcontratistas de concreto (EMCS)". 

Existen relaciones significativas entre la «gestión eficaz de proveedores y 

subcontratistas concretos» y la existencia de cláusulas claras y justas en los contratos 

(ECFC). 

Existen relaciones significativas entre la «comunicación efectiva (CE)» y la 

«planificación y coordinación adecuadas (PPC)», el «diseño de mezclas de hormigón 

(DCM)», la «gestión eficaz de proveedores y subcontratistas de hormigón» y la existencia 

de cláusulas claras y justas en los contratos (ECFC). 

Existen relaciones significativas 'capacitación en resolución de conflictos (CRT)' y 

'diseño de mezclas de concreto (DCM)', 'gestión efectiva de proveedores y 

subcontratistas de concreto (EMCS)', 'existencia de cláusulas claras y justas en los 

contratos (ECFC) excepto 'planificación y coordinación adecuadas (PPC)'. No existe una 

relación significativa entre la "capacitación en resolución de conflictos (CRT)" y la 

"planificación y coordinación adecuadas (PPC)". 
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Código Descripción  

Hipótesis del efecto causal 

H1+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el concreto tiene 

un efecto significativo en la calidad del concreto 

No 

significativo 

H2+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón tiene 

un efecto significativo en la falta de claridad 

Significativo 

H3+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón tiene 

un efecto significativo en la comunicación efectiva entre los equipos de proyecto 

Significativo 

H4+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón tiene 

un efecto significativo en la capacitación en resolución de conflictos 

Significativo 

H5+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el concreto tiene un efecto significativo en las causas de conflicto en los 

proyectos de construcción relacionados con el concreto 

Significativo 

H6+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón tiene 

un efecto significativo en la planificación y coordinación adecuadas  

Significativo 

H7+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el concreto tiene 

un efecto significativo en el diseño de las hormigoneras 

Significativo 

H8+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el concreto tiene 

un efecto significativo en la gestión efectiva de proveedores y subcontratistas de concreto  

Significativo 

H9+ La causa de conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón tiene 

un efecto significativo en la existencia de cláusulas claras y justas en los contratos 

Significativo 

H10+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón tiene un efecto significativo en la existencia de cláusulas 

claras y justas en los contratos. 

Significativo 

H11+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón tiene un efecto significativo en la gestión eficaz de los 

proveedores y subcontratistas de hormigón 

Significativo 

H12+ Recomendación para resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con concreto tiene un efecto significativo en el diseño de hormigoneras  

Significativo 

H13+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el concreto tiene un efecto significativo en la planificación y 

coordinación adecuadas  

Significativo 

H14+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón tiene un efecto significativo en la capacitación en 

resolución de conflictos  

Significativo 

H15+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el concreto tiene un efecto significativo en la comunicación efectiva  

Significativo 

H16+ La recomendación de resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón tiene un efecto significativo en la falta de claridad 

Significativo 

H17+ La recomendación para resolver y mitigar conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el concreto tiene un efecto significativo en la calidad del concreto  

Significativo 

H18+ La calidad del hormigón tiene un efecto significativo en la falta de claridad  Significativo 

H19+ La calidad del hormigón tiene un efecto significativo en la comunicación efectiva Significativo 
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H20+ La calidad del hormigón tiene un efecto significativo en la capacitación en resolución de 

conflictos  

No 

significativo H21+ La falta de claridad tiene un efecto significativo en la comunicación efectiva  Significativo 

H22+ La falta de claridad tiene un efecto significativo en la capacitación en resolución de 

conflictos  

Significativo 

H23+ La comunicación efectiva tiene un efecto significativo en la capacitación en resolución 

de conflictos  

Significativo 

H24+ El plan y la coordinación adecuados tienen un efecto significativo en el diseño de las 

hormigoneras  

Significativo 

H25+ Un plan y una coordinación adecuados tienen un efecto significativo en la gestión eficaz 

de los proveedores y subcontratistas de hormigón 

Significativo 

H26+ Un plan y una coordinación adecuados tienen un efecto significativo en la existencia de 

cláusulas claras y justas en los contratos. 

No 

significativo 

H27+ El diseño de hormigoneras tiene un efecto significativo en la gestión efectiva de los 

proveedores y subcontratistas de concreto 

No 

significativo 

H28+ El diseño de las hormigoneras tiene un efecto significativo en la existencia de cláusulas 

claras y justas en los contratos. 

Significativo 

H29+ La gestión eficaz de los proveedores y subcontratistas de hormigón tiene un efecto 

significativo en la existencia de cláusulas claras y justas en los contratos. 

Significativo 

H30+ La calidad del hormigón tiene un efecto significativo en la planificación y coordinación 

adecuadas 

Significativo 

H31+ La calidad del concreto tiene un efecto significativo en el diseño de las hormigoneras  Significativo 

H33+ La calidad del concreto tiene un efecto significativo en la gestión efectiva de los 

proveedores y subcontratistas de concreto 

Significativo 

H34+ La calidad del hormigón tiene un efecto significativo en la existencia de cláusulas claras 

y justas en los contratos 

Significativo 

H35+ La falta de claridad tiene un efecto significativo en la planificación y coordinación 

adecuadas  

Significativo 

H36+ La falta de claridad tiene un efecto significativo en el diseño de las hormigoneras  Significativo 

H37+ La falta de claridad tiene un efecto significativo en la gestión efectiva de los proveedores 

y subcontratistas de concreto 

Significativo 

H38+ La falta de claridad tiene un efecto significativo en la existencia de cláusulas claras y 

justas en los contratos 

No 

significativo 

H39+ La comunicación efectiva tiene un efecto significativo en la planificación y coordinación 

adecuadas  

Significativo 

H40+ La comunicación efectiva tiene un efecto significativo en el diseño de las hormigoneras  Significativo  

H41+ La comunicación efectiva tiene un efecto significativo en la gestión efectiva de 

proveedores y subcontratistas de concreto 

Significativo 

H42+ La comunicación efectiva tiene un efecto significativo en la existencia de cláusulas claras 

y justas en los contratos  

Significativo 

H43+ La capacitación en resolución de conflictos tiene un efecto significativo en la existencia 

de cláusulas claras y justas en los contratos  

Significativo 

H44+ La capacitación en resolución de conflictos tiene un efecto significativo en la gestión 

efectiva de proveedores y subcontratistas de concreto 

Significativo 

H46+ La capacitación en resolución de conflictos tiene un efecto significativo en el diseño de 

hormigoneras  

Significativo 

H47+ La capacitación en resolución de conflictos tiene un efecto significativo en la 

planificación y coordinación adecuadas  

No 

significativo 

Tabla 4.9-1: Resultado e interpretación de hipótesis obtenidas del modelo SEM. 
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La calidad del hormigón utilizado en proyectos de construcción es un factor clave 

para evitar conflictos futuros. 

Coeficiente de correlación: 1.000 (correlación perfecta consigo mismo) 

Interpretación: No es sorprendente que un ítem esté perfectamente 

correlacionado con sí mismo, ya que es la misma afirmación. 

La falta de claridad en las especificaciones técnicas relacionadas con el hormigón 

puede dar lugar a conflictos en proyectos de construcción. 

Coeficiente de correlación: 0.337 

Valor de p: < 0.001 (altamente significativo) 

Interpretación: Existe una correlación moderada y significativa entre la percepción 

de que la falta de claridad en las especificaciones técnicas podría dar lugar a conflictos 

y la percepción de que la calidad del hormigón es un factor clave para evitar conflictos 

futuros. 

La comunicación efectiva entre los equipos de proyecto puede reducir la 

incidencia de conflictos relacionados con el hormigón. 

Coeficiente de correlación: 0.310 

Valor de p: 0.002 (altamente significativo) 

Interpretación: Hay una correlación moderada y significativa entre la creencia en 

la importancia de la comunicación efectiva entre los equipos de proyecto y la percepción 

de que la calidad del hormigón y la claridad en las especificaciones técnicas son factores 

clave para evitar conflictos futuros. 

La capacitación en resolución de conflictos para el equipo de proyecto puede 

prevenir disputas relacionadas con el hormigón en proyectos de construcción. 
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Coeficiente de correlación: 0.200 

Valor de p: 0.044 (significativo) 

Interpretación: Existe una correlación significativa pero baja entre la percepción 

de que la capacitación en resolución de conflictos puede prevenir disputas y la 

percepción de que otros factores como la comunicación efectiva y la planificación son 

importantes para evitar conflictos. 

La planificación y coordinación adecuadas son esenciales para evitar conflictos 

relacionados con el hormigón en proyectos de construcción. 

Coeficiente de correlación: 0.292 

Valor de p: 0.003 (altamente significativo) 

Interpretación: Existe una correlación moderada y significativa entre la creencia 

en la importancia de la planificación y coordinación adecuadas y la percepción de que 

otros factores como la comunicación efectiva y la calidad del hormigón son cruciales para 

evitar conflictos. 

El diseño de mezclas de hormigón utilizando los reglamentos de diseño del país 

donde se lleva a cabo el proyecto, pueden reducir la aparición de conflictos en proyectos 

de construcción. 

Coeficiente de correlación: 0.367 

Valor de p: < 0.001 (altamente significativo) 

Interpretación: Hay una correlación moderada y significativa entre la creencia en 

el impacto del diseño de mezclas de hormigón y la percepción de que otros factores 

como la comunicación efectiva y la gestión de proveedores pueden minimizar conflictos. 
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La gestión efectiva de proveedores y subcontratistas de hormigón puede 

minimizar la incidencia de conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de 

construcción. 

Coeficiente de correlación: 0.403 

Valor de p: < 0.001 (altamente significativo) 

Interpretación: Existe una correlación moderada y significativa entre la creencia 

en la gestión efectiva de proveedores y subcontratistas y la percepción de que otros 

factores como la comunicación efectiva y la planificación son esenciales para evitar 

conflictos. 

La existencia de cláusulas claras y justas en los contratos puede reducir los 

conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de construcción. 

Coeficiente de correlación: 0.246 

Valor de p: 0.013 (significativo) 

Interpretación: Hay una correlación significativa pero baja entre la importancia de 

las cláusulas claras en los contratos y la percepción de que otros factores como la 

comunicación efectiva y la calidad del hormigón son cruciales para evitar conflictos. 

En conclusión, podemos decir que el análisis SEM es una combinación de análisis 

estadístico y juicio interpretativo. Los resultados han demostrado ser coherentes con la 

teoría que subyace a nuestro modelo y con las expectativas que se tienen basadas en la 

literatura y la investigación previa. 
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Capítulo 5 

5 Recomendaciones y Manual de Mejores Prácticas 

En este capítulo final, se presentarán recomendaciones específicas basadas en 

los hallazgos de la investigación para abordar los conflictos en proyectos de construcción 

relacionados con el hormigón. Además, se elaborará un Manual de Mejores Prácticas 

que servirá como guía práctica para profesionales y equipos de proyecto en la 

prevención, resolución y mitigación de estos conflictos. 

5.4 Recomendaciones. 

Las recomendaciones derivadas de nuestros resultados se presentan en las 

siguientes directrices como un conjunto integral de prácticas y enfoques que pueden ser 

aplicados por profesionales del sector para abordar y prevenir conflictos relacionados 

con el hormigón: 

• Herramientas de Comunicación Efectiva: Fomentar una comunicación 

abierta y transparente para las partes del proyecto involucradas. Utilizar 

tecnologías de colaboración y gestión de proyectos para facilitar la 

comunicación y compartir información relevante. Establecer canales de 

comunicación claros y protocolos para abordar inquietudes y problemas de 

manera oportuna. 

• Planificación y Coordinación: Desarrollar un plan de proyecto sólido que 

incluya tiempos y recursos para actividades relacionadas con el hormigón. 

Mantener una coordinación constante entre los equipos de diseño, 

construcción y gestión de proyectos para asegurar una ejecución fluida. 
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• Uso de Reglamentaciones Estructurales Locales: Incorporar 

reglamentaciones estructurales locales y normativas de diseño de 

hormigón en la planificación y ejecución del proyecto. Consultar a expertos 

en normativas locales para garantizar el cumplimiento y la seguridad en las 

prácticas de construcción. 

• Estrategias para la Gestión de Proveedores y Subcontratistas de 

Hormigón: Establecer expectativas claras desde el principio con 

proveedores y subcontratistas. Fomentar la colaboración y la confianza a 

través de la comunicación abierta y el trabajo conjunto en la resolución de 

desafíos. 

• Inclusión de Cláusulas en Contratos: Redactar cláusulas contractuales que 

aborden aspectos críticos relacionados con el hormigón, como calidad, 

plazos y especificaciones técnicas. Cláusula sobre como tratar los 

conflictos en los contratos para abordar disputas de manera eficiente. 

• Capacitación en Resolución de Conflictos: Proporcionar capacitación en 

resolución de conflictos para un correcto manejo de los mismos. Enfatizar 

la importancia de la comunicación efectiva y la negociación en la 

prevención y solución de conflictos. 

• Control de Calidad y Especificaciones Técnicas: Construir un plan de 

control de calidad sólido que incluya pruebas y verificaciones regulares del 

hormigón utilizado en el proyecto. Establecer especificaciones técnicas 

claras y detalladas para evitar malentendidos y conflictos relacionados con 

la calidad. 
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• Recomendaciones para la Toma de Decisiones: Evaluar cuidadosamente 

las diferentes soluciones a los conflictos antes de tomar decisiones. Utilizar 

un enfoque basado en datos y evidencia para seleccionar la estrategia de 

resolución más adecuada. 

En conjunto, estas recomendaciones están diseñadas para brindar un enfoque 

integral y práctico para la gestión eficaz de conflictos relacionados con el hormigón en 

proyectos de construcción. Su aplicación puede conducir a una mayor eficiencia, 

colaboración y éxito en la ejecución de proyectos, contribuyendo así al crecimiento 

sostenible y al desarrollo positivo de la industria de la construcción. 

 

5.5 Manual de Mejores Prácticas 

El Manual de Mejores Prácticas ha sido desarrollado como resultado de esta 

investigación. Este manual ofrecerá una guía paso a paso para prevenir, resolver y 

mitigar conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón. Se 

organizará en secciones temáticas que abordarán los aspectos clave identificados en la 

encuesta, como la calidad del hormigón, la planificación y coordinación, la gestión de 

proveedores, entre otros. 

El Manual de Mejores Prácticas se encuentra adjunto como el ANEXO #1. 
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Capítulo 6 

6 Conclusiones y Recomendaciones Finales 

6.4 Novedad y Aporte original del Trabajo 

Procedemos a presentar las conclusiones derivadas del análisis de los datos 

obtenidos a través de la encuesta realizada para investigar los conflictos relacionados 

con el hormigón en proyectos de construcción. De igual forma se proponen futuras líneas 

de investigación en este campo de estudio. 

6.5 Novedad y Aporte Original del Trabajo 

El presente trabajo de investigación aborda un área poco explorada hasta la fecha: 

los conflictos específicos sobre el hormigón en proyectos de construcción y sus 

soluciones. El enfoque interdisciplinario, combinando los conocimientos de la ingeniería 

civil y el derecho, proporciona un aporte original al campo al ofrecer una comprensión 

más completa de las dinámicas de conflicto en este contexto. 

6.6 Conclusiones Derivada de los Conflictos y sus Resoluciones y 

Mitigaciones 

Nuestro análisis exhaustivo ha proporcionado una serie de conclusiones 

fundamentales sobre los conflictos en proyectos de construcción relacionados con el 

hormigón, así como las medidas de resolución y mitigación asociadas. Estas 

conclusiones no solo arrojan luz sobre las dinámicas subyacentes de los conflictos, sino 

que también ofrecen perspectivas clave para abordarlos de manera efectiva.  

En el transcurso de esta investigación, se ha explorado en profundidad la 

problemática de los conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de construcción 
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y se han propuesto estrategias y mejores prácticas para su resolución y mitigación. Los 

resultados y hallazgos obtenidos a lo largo de este estudio ofrecen valiosas perspectivas 

que pueden beneficiar significativamente a la industria de la construcción y a los 

profesionales involucrados en proyectos de esta naturaleza. 

Uno de los principales hallazgos de este trabajo es la identificación de factores de 

riesgo y causas subyacentes que contribuyen a la aparición de conflictos en proyectos 

de construcción relacionados con el hormigón. Estos factores incluyen la calidad del 

hormigón, la falta de claridad en las especificaciones técnicas, la comunicación deficiente 

entre los equipos de proyecto y la falta de capacitación en resolución de conflictos. Estos 

elementos han sido identificados como puntos críticos que requieren atención y gestión 

proactiva. 

Además, se ha demostrado que la implementación de estrategias efectivas para 

la resolución y mitigación de conflictos puede tener un impacto positivo en la ejecución 

de proyectos de construcción. La comunicación efectiva entre los equipos de proyecto, 

la capacitación en resolución de conflictos y la planificación adecuada se han destacado 

como medidas clave para prevenir y abordar disputas relacionadas con el hormigón. La 

gestión efectiva de proveedores y subcontratistas, junto con la inclusión de cláusulas 

contractuales claras y justas, también se han identificado como factores que contribuyen 

a la minimización de conflictos. 

Además de estas estrategias, se ha enfatizado la importancia de cumplir con las 

reglamentaciones estructurales locales y de utilizar estándares de control de calidad 

sólidos. La adhesión a estas pautas puede reducir la probabilidad de problemas 
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relacionados con el hormigón y, en última instancia, contribuir al éxito general de un 

proyecto de construcción. 

La capacitación en resolución de conflictos para el equipo de proyecto se ha 

destacado como una inversión valiosa que puede prevenir disputas costosas y 

prolongadas. Los casos de estudio y ejemplos prácticos proporcionados en este trabajo 

ilustran cómo las estrategias y mejores prácticas propuestas pueden aplicarse en 

situaciones del mundo real, lo que demuestra su viabilidad y efectividad. 

Esta investigación ha arrojado luz sobre la complejidad de los conflictos 

relacionados con el hormigón en proyectos de construcción y ha proporcionado un 

conjunto de directrices y recomendaciones sólidas para abordarlos de manera eficiente. 

La adopción de estas estrategias puede llevar a una reducción significativa de los 

conflictos, lo que, a su vez, puede mejorar la eficiencia de los proyectos de construcción 

y contribuir al éxito general de la industria. 

Este trabajo no solo ha contribuido al entendimiento de la gestión de conflictos en 

proyectos de construcción, sino que también ha destacado la necesidad de abordar estos 

desafíos de manera proactiva y estratégica. La gestión efectiva de conflictos es esencial 

para garantizar proyectos exitosos y para avanzar en la industria de la construcción hacia 

un futuro más eficiente y productivo. 

 Los puntos de conclusiones fundamentales derivadas de este estudio son: 

1. Calidad del Hormigón y Conflictos: Existe una correlación significativa entre la 

percepción de la calidad del hormigón utilizado en proyectos de construcción y 

la ocurrencia de conflictos. La baja calidad del hormigón tiende a ser un factor 

que contribuye a desencadenar disputas entre las partes involucradas. 
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2. Especificaciones Técnicas Claras: La falta de claridad en las especificaciones 

técnicas relacionadas con el hormigón es un desencadenante común de 

conflictos. Cuando las partes involucradas tienen diferentes interpretaciones de 

las especificaciones, surgen malentendidos que pueden resultar en disputas. 

3. Comunicación Efectiva y Reducción de Conflictos: La comunicación efectiva 

entre los equipos de proyecto desempeña un papel crucial en la reducción de la 

incidencia de conflictos relacionados con el hormigón. Una comunicación abierta 

y transparente ayuda a prevenir malentendidos y discrepancias. 

4. Capacitación en Resolución de Conflictos: La capacitación del equipo de 

proyecto en resolución de conflictos es esencial para prevenir disputas 

relacionadas con el hormigón. Equipar a los miembros del equipo con 

habilidades para manejar y resolver conflictos de manera constructiva puede 

prevenir su escalada. 

5. Planificación y Coordinación: La planificación y coordinación adecuadas en 

todas las etapas del proyecto son esenciales para evitar conflictos relacionados 

con el hormigón. La falta de coordinación puede dar lugar a problemas en la 

entrega y calidad del hormigón. 

6. Reglamentaciones Locales y Diseño de Mezclas: El uso de reglamentaciones 

estructurales locales y el diseño de mezclas de hormigón de acuerdo con los 

reglamentos del país pueden reducir la aparición de conflictos. Cumplir con 

estándares reconocidos puede prevenir malentendidos y disputas. 

7. Gestión de Proveedores y Subcontratistas: La gestión efectiva de proveedores 

y subcontratistas de hormigón es un factor crítico para minimizar la incidencia 
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de conflictos. Una colaboración sólida y relaciones transparentes reducen la 

probabilidad de problemas. 

8. Cláusulas Contractuales Claras: La existencia de cláusulas claras y justas en los 

contratos puede reducir los conflictos relacionados con el hormigón en proyectos 

de construcción. Las cláusulas bien definidas establecen expectativas y 

responsabilidades. 

9. Importancia de la Calidad del Hormigón: Los participantes resaltaron la 

importancia de la calidad del hormigón para evitar problemas futuros. Esto 

subraya la necesidad de enfocarse en prácticas de control de calidad rigurosas 

durante la producción y aplicación del hormigón. 

10. Prevención a Través de la Planificación: La mayoría de los conflictos se originan 

en etapas tempranas del proyecto, lo que enfatiza la importancia de una 

planificación exhaustiva y una definición clara de las especificaciones desde el 

principio. 

11. Colaboración y Alianzas Estratégicas: La colaboración efectiva entre las partes 

involucradas, incluidos los proveedores y subcontratistas, es esencial para evitar 

malentendidos y resolver problemas de manera colaborativa. 

12. Visión a Largo Plazo: La inversión en medidas de mitigación y resolución de 

conflictos puede tener efectos duraderos en la calidad de los proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón. La visión a largo plazo debe 

considerar la inversión en procesos y recursos para prevenir conflictos desde el 

principio. 

6.7 Futuras Líneas de Investigación 
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Basado en los hallazgos y limitaciones de este estudio, se sugieren las siguientes 

futuras líneas de investigación: 

- Realizar un análisis más profundo de los factores legales involucrados en los 

conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de construcción. Explorar cómo las 

cláusulas contractuales pueden ser optimizadas para prevenir disputas. 

- Investigar en mayor profundidad la influencia de la cultura organizativa en la 

resolución de conflictos, considerando cómo las diferencias culturales pueden afectar la 

comunicación y la colaboración. 

- Realizar un seguimiento a largo plazo de proyectos de construcción específicos 

para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación implementadas y obtener una 

visión más completa de los resultados a largo plazo. 

- Ampliar la investigación a nivel internacional, comparando los patrones de 

conflictos y sus resoluciones en diferentes contextos geográficos y culturales. 

En conjunto, este trabajo proporciona una base sólida para comprender los 

conflictos relacionados con el hormigón en proyectos de construcción y ofrece una guía 

valiosa para mejorar la gestión de estos conflictos en la industria. Las futuras líneas de 

investigación propuestas tienen el potencial de profundizar aún más en este campo y 

brindar soluciones más efectivas y contextualmente relevantes. 
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8 Apéndice  

En el siguiente apéndice se incluye toda la información adicional y detallada que 

complementa el contenido presentado en la tesis. 

8.4 Encuesta Aplicada: 

                                                                                                                      

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
Dpto. de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil 

Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón 
 

Encuesta sobre Conflictos en Proyectos de Construcción 
Relacionados con el Hormigón 

 

 

Instrucciones: 

 

Por favor, complete la siguiente encuesta indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

afirmación sobre factores relacionados con el hormigón en proyectos de construcción. Utilice una 

escala de 1 a 5, donde 1 significa "Totalmente en desacuerdo" y 5 significa "Totalmente de 

acuerdo". 

 

Sección A: Información General 

 

Género: [ ] Masculino [ ] Femenino [ ] Otro: _______________  

Rango de edad: [ ] Menos de 25 [ ] 25-34 [ ] 35-44 [ ] 45-54 [ ] 55 o más  

Experiencia en la industria de la construcción: ____________ 

Rol actual: [ ] Profesional de la Industria [ ] Estudiante [ ] Otro: _______________ 

Sección B: Factores Relacionados con el Hormigón y Conflictos 

 

Por favor, marque el número que mejor represente su grado de acuerdo con cada afirmación: 
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Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

  1 2 3 4 5 

1.     La calidad del hormigón utilizado en 
proyectos de construcción es un factor 
clave para evitar conflictos futuros. 

          

2.     La falta de claridad en las 
especificaciones técnicas relacionados 
con el hormigón puede dar lugar a 
conflictos en proyectos de construcción. 

          

3.     La comunicación efectiva entre los 
equipos de proyecto puede reducir la 
incidencia de conflictos relacionados con 
el hormigón. 

          

4.     La capacitación en resolución de 
conflictos para el equipo de proyecto 
puede prevenir disputas relacionadas con 
el hormigón en proyectos de 
construcción. 

          

5.     La planificación y coordinación 
adecuadas son esenciales para evitar 
conflictos relacionados con el hormigón 
en proyectos de construcción. 

          

6.     El diseño de mezclas de hormigón 
utilizando los reglamentos de diseño del 
país donde se lleva a cabo el proyecto, 
pueden reducir la aparición de conflictos 
en proyectos de construcción. 

          

7.     La gestión efectiva de proveedores y 
subcontratistas de hormigón, puede 
minimizar la incidencia de conflictos 
relacionados con el hormigón en 
proyectos de construcción. 
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8.     La existencia de cláusulas claras y 
justas en los contratos puede reducir los 
conflictos relacionados con el hormigón 
en proyectos de construcción. 

          

 

Sección C: Causas de Conflictos Relacionados con el Hormigón 

 

Por favor, indique el grado de importancia de las siguientes causas de conflictos en proyectos de 

construcción relacionados con el hormigón: 

 
9.     Por favor, indique el grado de importancia de las siguientes causas de conflictos en proyectos de 
construcción relacionados con el hormigón. 

 

  Poco Algo Moderada Muy 

Mal control de calidad.         

Falta de especificaciones técnicas claras.         

Mala comunicación entre los equipos de proyecto.         

Falta de capacitación en resolución de conflictos para el 
equipo de proyecto. 

        

Mala planificación y coordinación.         

Falta de uso de reglamentaciones estructurales locales.         

Mala gestión de proveedores y subcontratistas.         

Falta de cláusulas claras y justas en los contratos.         

 

Sección D: Recomendaciones para Resolver y Mitigar Conflictos 

 

Por favor, indique el grado de importancia de las siguientes recomendaciones para resolver y 

mitigar los conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón: 

 
10.  Por favor, indique el grado de importancia de las siguientes recomendaciones para resolver y mitigar 
los conflictos en proyectos de construcción relacionados con el hormigón. 

 

  Poco Algo Moderada Muy 

Plan de control de calidad.         
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Especificaciones técnicas claras.         

Plan de comunicación entre los equipos de proyecto.         

Capacitación en resolución de conflictos para el equipo de 
proyecto. 

        

Buena planificación y coordinación.         

Uso de reglamentaciones estructurales locales.         

Buena gestión de proveedores y subcontratistas.         

Cláusulas claras y justas en los contratos.         

 

 

8.5 Cronograma de trabajo de tesis. 

Cronograma de Tesis 

 

Marzo: 

 

 Semana 1-2: Reunión con el Profesor asesor para presentarle revisión bibliográfica sobre el 

tema y el esquema preliminar preparado. 

 Semana 3-4: Refinar el esquema de trabajo y establecer los objetivos y las hipótesis. 

Recopilar datos y comenzar a trabajar en el primer capítulo de la tesis. 

 

Abril: 

 

 Semana 1-2: Continuar con la redacción del primer capítulo y avanzar en la recopilación de 

datos. 

 Semana 3-4: Trabajar en el segundo capítulo de la tesis. 

 

Mayo: 

 

 Semana 1-2: Terminar el segundo capítulo y comenzar a trabajar en el tercero. 

 Semana 3-4: Revisar y editar los capítulos 1 y 2. 

 

Junio: 

 

 Semana 1-2: Completar el tercer capítulo y comenzar a trabajar en el cuarto. 

 Semana 3-4: Revisar y editar los capítulos 3 y 4. 

 

Julio: 
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 Semana 1-2: Completar el cuarto capítulo y comenzar a trabajar en el quinto. 

 Semana 3-4: Revisar y editar los capítulos 4 y 5. 

 

Agosto: 

 

 Semana 1-2: Revisar y editar todos los capítulos de la tesis. 

 Semana 3-4: Preparar la bibliografía, las tablas y las figuras. Realizar la revisión final del 

trabajo. 

 

Septiembre: 

 

 Semana 1: Presentar la tesis. 

 

No. Start Date End Date Task 

1 3/1/23 3/7/23 

Inicio de investigación del Estado del 
Arte. 

2 3/8/23 3/14/23 

Presentación de revisión bibliográfica 
y esquema preliminar. 

3 3/15/23 3/21/23 Refinar esquema de trabajo. 

4 3/22/23 3/28/23 Establecer objetivos e hipótesis. 

5 3/29/23 4/4/23 Recopilar información investigada. 

6 4/5/23 4/11/23 

Comenzar redacción del primer 
capítulo. 

7 4/12/23 4/18/23 

Continuar redacción del primer 
capítulo. 

8 4/19/23 4/25/23 Avanzar en recopilación de datos. 

9 4/26/23 5/2/23 

Trabajar en redacción del segundo 
capítulo. 

10 5/3/23 5/9/23 Finalizar segundo capítulo. 

11 5/10/23 5/16/23 

Comenzar redacción del tercer 
capítulo. 

12 5/17/23 5/23/23 

Revisar y editar primer y segundo 
capítulo. 

13 5/24/23 5/30/23 Completar tercer capítulo. 

14 5/31/23 6/6/23 Implementación de la encuesta. 

15 6/7/23 6/13/23 

Comenzar redacción del cuarto 
capítulo. 

16 6/14/23 6/20/23 

Revisar y editar tercer y cuarto 
capítulo. 

17 6/21/23 6/27/23 Completar cuarto capítulo. 
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18 6/28/23 7/4/23 

Comenzar redacción del quinto 
capítulo. 

19 7/5/23 7/11/23 

Revisar y editar cuarto y quinto 
capítulo. 

20 7/12/23 7/18/23 

Revisar y editar todos los capítulos de 
la tesis. 

21 7/19/23 7/25/23 Preparar bibliografía, tablas y figuras. 

22 7/26/23 9/21/23 Realizar revisión final del trabajo. 

23 9/22/23 9/28/23 Presentar la tesis. 
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8.6 Manual Práctico. 

 

 
Manual de Bolsillo para la Gestión de Conflictos Relacionados con el Hormigón 

en Proyectos de Construcción. Guía Rápida para la Toma de Decisiones. 
 

Introducción: Los conflictos relacionados con el hormigón son una preocupación 

común en la industria de la construcción. Este manual proporciona una guía rápida 

para ayudarte a abordar y resolver estos conflictos de manera efectiva. Sigue estos 

pasos para tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos asociados. 

Paso 1: Identificación del Problema 

¿Cuál es la naturaleza del conflicto 

relacionado con el hormigón? 

¿Quiénes son las partes involucradas? 

¿Cuáles son los intereses en juego? 

Paso 2: Evaluación de Riesgos 

Evalúa el impacto del conflicto en el 

proyecto. 

Considera los riesgos financieros y de 

tiempo. 

Cuantifica las posibles pérdidas y costos 

adicionales. 

Paso 3: Comunicación Efectiva 

Fomenta la comunicación abierta entre 

todas las partes. 

Escucha activamente para comprender 

las preocupaciones. 

Establece canales de comunicación 

claros. 

Paso 4: Capacitación en Resolución de 

Conflictos 

Proporciona capacitación adecuada a tu 

equipo. 

Promueve habilidades de resolución de 

conflictos. 

Prepárate para enfrentar disputas de 

manera constructiva. 
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Paso 5: Planificación y Coordinación 

Planifica y coordina todas las actividades 

relacionadas con el hormigón. 

Asegúrate de que las especificaciones 

técnicas sean claras. 

Implementa un sólido plan de control de 

calidad. 

Paso 6: Cumplimiento de 

Reglamentaciones Locales. 

Conoce y cumple con las 

reglamentaciones estructurales locales. 

Utiliza estándares de diseño adecuados. 

Asegúrate de que los materiales cumplan 

con las normativas. 

Paso 7: Gestión de Proveedores y 

Subcontratistas 

Establece expectativas claras desde el 

principio. 

Resuelve problemas de manera proactiva. 

Paso 8: Cláusulas en Contratos 

Incluye cláusulas claras y justas en los 

contratos. 

Define responsabilidades y plazos. 

Anticipa posibles problemas y soluciones. 

Paso 9: Toma de Decisiones 

Fundamentadas 

Evalúa todas las opciones disponibles. 

Considera los costos, plazos y calidad. 

Elige la solución que mejor se adapte a tus 

objetivos. 

Paso 10: Casos de Estudio y Ejemplos 

Prácticos 

Aprende de la experiencia de otros. 

Analiza casos de estudio relevantes. 

Aplica lecciones aprendidas a tus 

proyectos. 

Conclusión: Utiliza esta guía rápida como una herramienta de referencia para tomar 

decisiones informadas y minimizar los riesgos. Recuerda que la comunicación, la 

planificación adecuada y la capacitación son clave para la resolución efectiva de 

conflictos. 
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