
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 1. Planos del proyecto: Servicios 
Afectados 

 



















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 2. Planos del proyecto: Estructuras 
 



LOSA DE CALLE
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60 
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
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1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.
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HUECOS DE VENTILACIÓN

COLECTOR DE SANEAMIENTO

RECONSTRUCCIÓN DE LOSA
DE ESTACIÓN DE ALICANTE
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VIGA DE ATADO
PANTALLA 3
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1 HEB-300 POZO DE BOMBEO
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1 HEB-300
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FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.
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LOSA DE CALLE
IMPERMEABILIZACIÓN
VER DETALLE DE DRENAJE
EN PLANO 04203.

1% 1%

NOTA (*):

- IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA ASFÁLTICA
  COLOCADA HASTA 0.50 m POR DEBAJO DE LA
  JUNTA EN LAS SECCIONES DONDE SEA POSIBLE
  POR EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

NOTA DRENAJE:

- SE COLOCARÁN TUBOS Ø110 mm CADA 5.00 m PARA
  DRENAJE (UNO CADA DOS BATACHES).

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

NOTA (*):

- IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA ASFÁLTICA
  COLOCADA HASTA 0.50 m POR DEBAJO DE LA
  JUNTA EN LAS SECCIONES DONDE SEA POSIBLE
  POR EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
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VER DETALLE DE DRENAJE
EN PLANO 04203.
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NOTA DRENAJE:

- SE COLOCARÁN TUBOS Ø110 mm CADA 5.00 m PARA
  DRENAJE (UNO CADA DOS BATACHES).

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal
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IMPERMEABILIZACIÓN
VER DETALLE DE DRENAJE
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CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
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CA_+13.81
04-Calle
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TAPÓN DE FONDO
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-3.00
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LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

NIVEL FREÁTICO
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COTA DE CALLE

LOSA DE CALLE
IMPERMEABILIZACIÓN
CON LÁMINA ASFÁLTICA (*)
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NOTA (*):

- IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA ASFÁLTICA
  COLOCADA HASTA 0.50 m POR DEBAJO DE LA
  JUNTA EN LAS SECCIONES DONDE SEA POSIBLE
  POR EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

INTRADÓS TRASDÓS

BAJANTE PVC Ø110 mm CADA 25 m
A CANALETA DE RECOGIDA 

DE FILTRACIONES

0.
50

0.
40

TUBO DREN RANURADO Ø110 mm
+ GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN

GEOTEXTIL

GRAVAS
IMPERMEABILIZACIÓN:

LÁMINA ASFÁLTICA BAJO 
GRAVAS + GEOTEXTIL

LOSA DE CALLE

PANTALLA

NOTA DRENAJE:

- SE COLOCARÁN TUBOS Ø110 mm CADA 5.00 m PARA
  DRENAJE (UNO CADA DOS BATACHES).

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se
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DETALLE DE DRENAJE EN SECCIONES 2, 4 Y 5
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4-88 4-87 4-86 4-85 4-84 4-83 4-82 4-81 4-80 4-79 4-78 4-77 4-76 4-75 4-74 4-73 4-72 4-71 4-70 4-69 4-68 4-67 4-66 4-65 4-64 4-63 4-62 4-61 5-44 5-43 5-42 5-41 5-40 5-39 5-38 5-37 5-36 5-35 5-34 5-33

4-46 4-45 4-44 4-43 4-42 4-41 4-40 4-39 4-38 4-37 4-36 4-35 4-34 4-33 4-32 4-31 4-30 4-29 4-28 4-27 4-26 4-25 4-24 4-23 4-22 4-21 4-20 5-22 5-21 5-20 5-19 5-18 5-17

5-46

5-15 5-14 5-13 5-12 5-11

?
?

?

5-
45

5-
47

8-
12

8-
11

8-
10

?
?

?

?
?

?

N 4371815.35
E 725662.63

N 4371817.78
E 725663.23

5-16

P-15

P-16

P-17

P-18 P-20

P-21 P-22

P-19 P-24

P-25

N 4371816.12
E 725659.43

P-23

N 4371818.56
E 725660.02

N 4371847.25
E 725660.00

N 4371845.64
E 725666.62

1

A

B

N 4371873.40
E 725667.01

N 4371871.86
E 725673.65

N 4371861.43
E 725663.46

N 4371859.86
E 725670.08

N 4371863.85
E 725664.10

N 4371862.28
E 725670.72

N 4371875.87
E 725667.78

N 4371874.23
E 725674.39

N 4371895.30
E 725672.52

N 4371893.67
E 725679.12

N 4371917.54
E 725677.94

N 4371915.68
E 725684.48

5-34 5-33

5-12 5-11

5-32 5-31 5-30 5-29 5-28 5-27 5-26 5-25 5-24 5-23

5-10 5-09 5-08 5-07 5-06 5-05 5-04 5-03 5-02 5-01

6-18 6-17 6-16 6-15 6-14 6-13 6-12 6-11 6-10

6-016-026-036-046-056-066-076-086-09

4-18 4-17 4-16 4-15 4-14 4-13 4-12 4-11 4-10

4-014-024-034-044-054-064-074-084-09

7-
03

7-
02

7-
01

?
?

?

?
?

?

?
?

?

P-24

P-25

P-26

P-28 P-29

P-27 P-30

P-32

P-31

P-33

P-35

P-34
P-36

P-37

N 4371847.25
E 725660.00

N 4371845.64
E 725666.62

1

A

B

2
256.30

PARTE I PARTE II PARTE III

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  

TI
P

O

C
O

N
S

IS
TE

N
C

IA

N
/m

m
²

T.
M

A
X

. Á
R

ID
O

C
LA

S
E

 E
X

P
.

γ c

TI
P

O

γ s

HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04301 1 1ESTRUCTURAS

PLANTA DE PANTALLAS

FG
V

18
_0

09
-U

TG
-P

E
06

-0
1C

A
A

X
-M

2-
S

E
-0

00
01

.R
V

T

FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04301-D01

1 : 150

REPLANTEO DE PANTALLAS. PARTE I
2

1 : 150

REPLANTEO DE PANTALLAS. PARTE II
3

1 : 150

REPLANTEO DE PANTALLAS. PARTE III
4

1 : 400

PLANTA DE PANTALLAS
1



CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

2

1-05 1-04 2-13 2-12 2-11 2-09 3-18 3-13 3-122-161-06 2-15 2-14 2-10 3-17 3-16 3-15 3-14 3-11 3-10 4-102 4-101 4-100 4-99 4-98 4-97-3.00

12.70

COLECTOR DE SANEAMIENTO

PANTALLAS TIPO 1 PANTALLAS TIPO 2 PANTALLAS TIPO 3 PANTALLAS TIPO 4

PANTALLAS TIPO 8

LOSA DE CALLE

0.
50

1.
56

0.
80

LOSA DE ALTILLO

PANTALLAS TIPO 8

13.50

PANTALLAS TIPO 8

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
1 HEB-300 POR BATACHE

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

TAPÓN DE JET GROUTING

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

VIGA DE ATADO PROVISIONAL

0.
80

4.
00

0.
80

0.
80

1.
00

1.
00

3.
00

1%

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

LOSA DE RECONSTRUCCIÓN
DE LA CUBIERTA DE LA 

ESTACIÓN DE ALICANTE

ARRIOSTRAMIENTOS
PROVISIONALES

2 HEB-300

ESTACIÓN
DE ALICANTE
EXISTENTE

13.29

9.35

5.62
TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO
A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

1.00

+11.70

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

4-97 4-96 4-95 4-94 4-93 4-92 4-91 4-90 4-89 4-88 4-87 4-86 4-85 4-84 4-83 4-82 4-81 4-80 4-79 4-78 4-77 4-76 4-75 4-74 4-73 4-72 4-71

LOSA DE CALLE

PANTALLAS TIPO 8

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHELOSA DE CAÑÓN PEATONAL

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

4.
00

0.
80

1.
00

3.
00

PANTALLAS TIPO 4

1.00

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

1%

-3.00

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

PANTALLAS TIPO 8

TRAMO DE PANTALLAS 
DE BENTONITA-CEMENTO

A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

+11.70

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19 1 : 100

04311 1 1ESTRUCTURAS
ALZADOS DE PANTALLAS

PANTALLAS LADO IZQUIERDO (I)FG
V

18
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TG
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T

FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04311-D01

 1 : 100

PANTALLAS LADO IZQUIERDO (I)
1

 1 : 100

PANTALLAS LADO IZQUIERDO (II)
2



CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

4-61 5-44
4-71 4-70 4-69 4-68 4-67 4-66 4-65 4-64 4-63 4-62

5-43 5-42 5-41 5-40 5-39 5-38 5-37 5-36 5-35 5-34 5-33 5-32 5-31 5-30 5-29

PANTALLAS TIPO 5PANTALLAS TIPO 4

1%

PANTALLAS TIPO 8

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

3.
85

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

PANTALLAS TIPO 81.00

-3.00

LOSA DE CALLE 11.30
ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
1 HEB-300 POR BATACHE

VIGA DE ATADO

0.
80

1.
00

3.
00

2.
00

3.
00

3.
01

0.
10

0.
60

3.
89

1.
00

0.
70

1.
00

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING
-4.00

0.
49

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-500 

TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO
A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

+11.70

4.71 4.71

+9.60

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

1

4-18

6-105-29 5-28 5-27 5-26 5-25 5-24 5-23 6-18 6-16 6-15 6-14 6-13 6-12 6-11
4-17 4-16 4-15 4-14 4-13 4-12 4-11 4-10

6-17

PANTALLAS TIPO 7

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

3.
85

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

LOSA DE CALLE

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

PANTALLAS TIPO 8PANTALLAS TIPO 8

LOSA DE CALLE VIGA DE ATADO ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
1 HEB-300 POR BATACHE

COLECTOR DE LA RONDA

1.00

4.71

11.30

PANTALLAS TIPO 4PANTALLAS TIPO 6PANTALLAS TIPO 5

2.
00

3.
00

3.
01

0.
10

0.
60

3.
89

1.
00

0.
70

1.
00

1.
00

3.
00

3.
01

0.
10

0.
60

6.
19

0.
80

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

VIGA 1000x1800mm

TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO
A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

+9.60

+11.70

PÓRTICO PROVISIONAL

ESTACIÓN
DE XÀTIVA

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19 1 : 100

04312 1 1ESTRUCTURAS
ALZADOS DE PANTALLAS

PANTALLAS LADO IZQUIERDO (II)FG
V
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-U
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-M
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FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04312-D01

 1 : 100

PANTALLAS LADO IZQUIERDO (III)
1

 1 : 100

PANTALLAS LADO IZQUIERDO (IV)
2



CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

1

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE

3.
85

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

LOSA DE CALLE

PANTALLAS TIPO 8

COLECTOR DE LA RONDA

4-01 4-02 4-03 4-04 4-05 4-06 4-07 4-08 4-09
6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-07

PANTALLAS TIPO 8PANTALLAS TIPO 7

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

4.71

1.00
0.

80
6.

19
0.

60
0.

10
3.

01
3.

00
1.

00

1.
00

0.
70

1.
00

3.
89

0.
60

0.
10

3.
01

3.
00

2.
00

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

-3.00

-4.00

VIGA DE ATADOARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
1 HEB-300 POR BATACHE0.

49LOSA DE CALLE

PANTALLAS TIPO 4 PANTALLAS TIPO 6 PANTALLAS TIPO 5

11.30

1.00

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

VIGA 1000x1800mm

PÓRTICO PROVISIONAL

ESTACIÓN
DE XÀTIVA

PREVER HUECO
PARA VENTILACIÓN

TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO
A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

+11.70
+9.60

ARQUETA DE BOMBEO

FOSO DE ESCALERA
MECÁNICA

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

5-07 5-08 5-09 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18
5-19 5-20

5-21 5-22
4-20 4-21 4-22 4-23 4-24 4-25 4-26 4-27 4-28 4-29

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE

3.
85

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

LOSA DE CALLE

MURO DE POZO DE BOMBEO

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

PANTALLAS TIPO 8

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

VIGA DE ATADO LOSA DE CALLE

1.
00

0.
70

1.
00

3.
89

0.
60

0.
10

3.
01

3.
00

2.
00

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
1 HEB-300 POR BATACHE

11.30 9.60

0.
49

1.00

-4.00

-3.00

0.
80

3.
00

1.
00

PANTALLAS TIPO 5 PANTALLAS TIPO 4

1%

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-500

5-46

TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO

A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

+11.70

PANTALLAS TIPO 8

4.71

2.56

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19 1 : 100

04313 1 1ESTRUCTURAS
ALZADOS DE PANTALLAS

PANTALLAS LADO DERECHO (I)FG
V
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FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04313-D01

 1 : 100

PANTALLAS LADO DERECHO (I)
1

 1 : 100

PANTALLAS LADO DERECHO (II)
2



CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

4-29 4-30 4-31 4-32 4-33 4-34 4-35 4-36 4-37 4-38 4-39 4-40 4-41 4-42 4-43 4-44 4-45 4-46 4-47 4-48 4-49 4-50 4-51 4-52 4-53 4-54 4-55

PANTALLAS TIPO 4

4.
00

TAPÓN DE FONDO JET GROUTING

LOSA DE CALLE

PANTALLAS TIPO 8

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

PANTALLAS TIPO 8

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE

0.
80

3.
00

1.
00

1.00

-3.00

1%

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO
A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

+11.70

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

2

4-55 4-56 4-57 4-58 4-59 4-60 3-01 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 3-07 3-08 3-09 2-01 2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07 2-08 1-01 1-02 1-03

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300 POR BATACHE

PANTALLAS TIPO 4 PANTALLAS TIPO 3 PANTALLAS TIPO 2 PANTALLAS TIPO 1

4.
00

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
1 HEB-300 POR BATACHE

VIGA DE ATADO PROVISIONAL

COLECTOR DE SANEAMIENTO

LOSA DE CALLE

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

TAPÓN DE JET GROUTING

PANTALLAS TIPO 8 PANTALLAS TIPO 8 PANTALLAS TIPO 8

LOSA DE ALTILLO

0.
35

1.
00

0.
80

0.
80

3.
00

1.
00

0.
80

1.
56

0.
50

1%

-3.00

13.50

11.70

9.35

+8.00 ; NIVEL FREÁTICO

ESTACIÓN
DE ALICANTE5.63

13.29

ARRIOSTRAMIENTOS
PROVISIONALES
2 HEB-300

1.00

TRAMO DE PANTALLAS
DE BENTONITA-CEMENTO
A DEMOLER DURANTE LA EXCAVACIÓN

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19 1 : 100

04314 1 1ESTRUCTURAS
ALZADOS DE PANTALLAS

PANTALLAS LADO DERECHO (II)FG
V

18
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FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04314-D01

 1 : 100

PANTALLAS LADO DERECHO (III)
1

 1 : 100

PANTALLAS LADO DERECHO (IV)
2



0.
80

1.
56

0.
50

V
A
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B
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4 
A

 3
.2

8
0.

60
V

A
R

IA
B

LE
 D

E
 4

.0
0 

A
 3

.9
6

3.
00

1.
00

TAPÓN DE
JET GROUTING

LOSA DE
CAÑÓN PEATONAL

LOSA DE
ALTILLO

LOSA DE CALLE

1.00

9.35

14
.7

0

-3.00

1.00

INTRADÓSTRASDÓS

VIGA DE ATADO

8.00
NIVEL FREÁTICO

DE CÁLCULO

CORONACIÓN PANTALLA

DESCABEZADO PANTALLA

10.90

R

G1

S1

F2

TERRENO NATURAL

10 cm HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

INTRADÓSTRASDÓS

TERRENO NATURAL

0.00
-0.10

-11.60

-11.10

-14.60
-14.70

-11.60

-11.10

-14.60
-14.70

0.00
-0.10

-4.00

-10.00

Ø20/150 (REFUERZO)

Ø20/150

Ø20/150

Ø20/150

Ø20/150

1c
 Ø

12
/1

50
 +

 4
h 

Ø
12

/1
50

1
-

1
-

2
-

2
-

3
-

3
-

-4.00

Ø20/150
(REFUERZO)

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø20/150 Ø20/150

ARMADURA DE LOSA
DE CUBIERTA

1.00

0.50

1c Ø12/200

14 Ø20

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø12/150

2.50

Ø20/150

5 
Ø

20

5 
Ø

20

1.
00

Ø20/150 + Ø20/150 (REFUERZO)

4h Ø12/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  

TI
P

O

C
O

N
S
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TE

N
C

IA

N
/m

m
²

T.
M

A
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø12/150

2.50

Ø20/150 + Ø20/150 (REFUERZO)

5 
Ø

20

5 
Ø

20

1.
00

Ø20/150

4h Ø12/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO
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BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.
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PANTALLA TIPO 1. EJECUTADA CON HIDROFRESA
FORMAS Y ESTRATOS DEL TERRENO
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TAPÓN DE
JET GROUTING
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NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.
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PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO
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NIVEL INFERIOR
DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
DE PANTALLA

BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400
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TAPÓN DE
JET GROUTING
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NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

INTRADÓS
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DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
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BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)
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10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
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PANTALLA TIPO 3. EJECUTADA CON HIDROFRESA
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1
 1 : 50
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NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO
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NIVEL INFERIOR
DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
DE PANTALLA

BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04324 1 1ESTRUCTURAS

ARMADO DE PANTALLAS
PANTALLA 4iFG
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 1 : 50

PANTALLA TIPO 4i. EJECUTADA CON HIDROFRESA
FORMAS Y ESTRATOS DEL TERRENO

1
 1 : 50

PANTALLA TIPO 4i. ARMADURAS
2

 1 : 25

PANTALLA TIPO 4i. VIGA DE ATADO Y UNIÓN CON LOSA
3

 1 : 25

PANTALLA TIPO 4i. SECCIÓN 1-1
4



TAPÓN DE
JET GROUTING

LOSA DE
CAÑÓN PEATONAL

ARRIOSTRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSA DE CALLE
INTRADÓSTRASDÓS

VIGA DE ATADO

8.00
NIVEL FREÁTICO

DE CÁLCULO

CORONACIÓN PANTALLA

DESCABEZADO PANTALLA

R

G1

S1

F2

TERRENO NATURAL

10 cm HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

0.80

0.
80

2.
35

3.
84

0.
60

3.
11

3.
00

1.
00

14
.7

0

-3.00

1.00

4.71

INTRADÓSTRASDÓS

TERRENO NATURAL

0.00
-0.10

-11.60

-11.10

-14.60
-14.70

-11.60

-11.10

-14.60
-14.70

0.00
-0.10

Ø25/150

Ø25/150

Ø20/150

Ø20/150

1c
 Ø

12
/1

50
 +

 4
h 

Ø
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/1
50

1
-

1
-

1
-

1
-

INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø20/150 Ø25/150

ARMADURA DE LOSA
DE CUBIERTA

0.80

0.50

1c Ø12/200

12 Ø20

NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.

PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO
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NIVEL INFERIOR
DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
DE PANTALLA

BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
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γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø12/150

2.50

Ø25/150

4 
Ø

20

4 
Ø

20

0.
80

Ø20/150

4h Ø12/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
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PANTALLA TIPO 4f. EJECUTADA CON HIDROFRESA
FORMAS Y ESTRATOS DEL TERRENO

1
 1 : 50

PANTALLA TIPO 4f. ARMADURAS
2

 1 : 25

PANTALLA TIPO 4f. VIGA DE ATADO Y UNIÓN CON LOSA
3

 1 : 25

PANTALLA TIPO 4f. SECCIÓN 1-1
4



CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
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O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

TAPÓN DE
JET GROUTING

LOSA DE
CAÑÓN PEATONAL

ARRIOSTRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSA DE CALLE

INTRADÓSTRASDÓS

VIGA DE ATADO

7.60
NIVEL FREÁTICO

DE CÁLCULO

CORONACIÓN PANTALLA

DESCABEZADO PANTALLA

R

G1

S1

F2

TERRENO NATURAL

10 cm HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

0.80

-4.00

1.00

4.71

10.30

2.
00

3.
00

3.
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0.
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70
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INTRADÓSTRASDÓS

TERRENO NATURAL

0.00
-0.10

-11.60
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0.00
-0.10
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-7.10

Ø25/150
(REFUERZO)
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INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø20/150 Ø20/150

ARMADURA DE LOSA
DE CUBIERTA

0.80

0.50

1c Ø12/200

14 Ø20

0.
70

1.
00

1.
00

+11.30

ARMADURA DE UNIÓN
CON LOSA DE CUBIERTA

Ø25/150

NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø16/150

2.50
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Ø20/150 + Ø25/150 (REFUERZO)

4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø16/150

2.50

Ø20/150 + Ø20/150 (REFUERZO)

4 
Ø
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4 
Ø

20

0.
80

Ø20/150

4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm
INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø16/150

2.50

Ø20/150

4 
Ø
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4 
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0.
80

Ø20/150

4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO

0.
15

D
E

 P
A

N
TA

LL
A

LO
N

G
IT

U
D

1.
50

NIVEL INFERIOR
DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
DE PANTALLA

BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
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ARMADO DE PANTALLAS
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PANTALLA TIPO 5. EJECUTADA CON HIDROFRESA
FORMAS Y ESTRATOS DEL TERRENO

1
 1 : 50

PANTALLA TIPO 5. ARMADURAS
2

 1 : 25

PANTALLA TIPO 5. VIGA DE ATADO Y UNIÓN CON LOSA
3

 1 : 25

PANTALLA TIPO 5. SECCIÓN 1-1
4

 1 : 25

PANTALLA TIPO 5. SECCIÓN 2-2
5

 1 : 25

PANTALLA TIPO 5. SECCIÓN 3-3
6



TAPÓN DE
JET GROUTING

LOSA DE
CAÑÓN PEATONAL

ARRIOSTRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSA DE CALLE

INTRADÓSTRASDÓS

VIGA DE ATADO

8.00
NIVEL FREÁTICO

DE CÁLCULO

CORONACIÓN PANTALLA

DESCABEZADO PANTALLA

R

G1

S1

F2

TERRENO NATURAL

10 cm HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

0.60
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1.00
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA
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O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

INTRADÓSTRASDÓS

TERRENO NATURAL
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INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø20/100 Ø20/100

ARMADURA DE LOSA
DE CUBIERTA

0.60
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1c Ø12/200

12 Ø20

0.
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ARMADURA DE UNIÓN
CON LOSA DE CUBIERTA

Ø25/100
+ Ø16/100

NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø16/150
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Ø16/100 (REFUERZO EN 2ª CAPA)

Ø20/100 + Ø25/100 (REFUERZO)

4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

INTRADÓS
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4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm
INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø16/150

2.50

Ø20/150
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4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO
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NIVEL INFERIOR
DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
DE PANTALLA

BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04327 1 1ESTRUCTURAS

ARMADO DE PANTALLAS
PANTALLA 6FG
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 1 : 50

PANTALLA TIPO 6. EJECUTADA CON HIDROFRESA
FORMAS Y ESTRATOS DEL TERRENO

1
 1 : 50

PANTALLA TIPO 6. ARMADURAS
2

 1 : 25

PANTALLA TIPO 6. VIGA DE ATADO Y UNIÓN CON LOSA
3  1 : 25

PANTALLA TIPO 6. SECCIÓN 1-1
4

 1 : 25

PANTALLA TIPO 6. SECCIÓN 2-2
5

 1 : 25

PANTALLA TIPO 6. SECCIÓN 3-3
6



INTRADÓSTRASDÓS

8.00
NIVEL FREÁTICO

DE CÁLCULO

G1

F2

0.80

-3.00
TAPÓN DE JET GROUTING

10 cm HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

LOSA DE
CAÑÓN PEATONAL

VIGA DE ATADO
DESCABEZADO PANTALLA

8.19

LOSA DE CALLE

TERRENO NATURAL

ESTACIÓN DE XÀTIVA

VIGA 1000x1800 mm

0.
80

2.
71

0.
50

2.
98

0.
60

3.
11

3.
00

1.
00

11
.1

9

4.71

1.00

2
04501

3
04501

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

INTRADÓSTRASDÓS

TERRENO NATURAL

0.00
-0.10

-11.10
-11.20

-11.10
-11.20

0.00
-0.10

Ø20/200

1
-

1
-

Ø20/200

1c
 Ø

16
/1

50
 +

 4
h 

Ø
16

/1
50

INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø20/200

Ø20/200

ARMADURA DE LOSA
DE CAÑÓN PEATONAL

0.80

0.50

10 Ø20

3.
00

0.
50

0.
60

+8.20

ARMADURA DE UNIÓN
CON LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

10cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

1c Ø12/200

NOTA:

- VER DETALLES DE UNIÓN DE VIGA DE ATADO CON ESCALERA FIJA Y ESCALERA MECÁNICA
  EN PLANOS DE CONEXIÓN CON ESTACIÓN C/ XÁTIVA.

NOTA:

- LAS PANTALLAS SE EXCAVARÁN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

- SE HORMIGONARÁN HASTA LA COTA DE CARA SUPERIOR DE LOSA DE CUBIERTA.

- SE DESCABEZARÁ UNA PROFUNDIDAD IGUAL AL CANTO DE LOSA DE CUBIERTA.

INTRADÓS

TRASDÓS1c Ø16/150

2.50

Ø20/200

4 
Ø

20

4 
Ø

20

0.
80

Ø20/200

4h Ø16/150TUBOS DE ACERO Ø50 mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

NOTA:

- LOS ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS Y GRUPOS DE BARRAS
  SE REALIZARÁN SEGÚN EL ARTÍCULO 69.5 DE LA EHE 08.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

PLACA Ø60 mm
Y ESPESOR 2 mm

SOLDADA AL TUBO

0.
15

D
E

 P
A

N
TA

LL
A

LO
N

G
IT

U
D

1.
50

NIVEL INFERIOR
DE PANTALLA

NIVEL SUPERIOR
DE PANTALLA

BANDA AUTOADHESIVA

TUBO DE ACERO
Ø50 mm

TAPÓN DE PVC
(GALGA 1000)

DETALLE DE TUBOS DE CONTROL
SIN ESCALA

NOTA DE TUBOS DE CONTROL:

- SE DISPONDRÁN 4 TUBOS AL TRESBOLILLO ENFRENTADOS
   2 A 2.

- SE ENSAYARÁN:
     . 20% DEL PRIMER 5% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 10% DEL SIGUIENTE 10% DE PANTALLAS EJECUTADAS.
     . 5% DEL RESTO DE PANTALLAS EJECUTADAS.

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04328 1 1ESTRUCTURAS

ARMADO DE PANTALLAS
PANTALLA 7FG
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 1 : 50

PANTALLA TIPO 7. EJECUTADA CON HIDROFRESA
FORMAS Y ESTRATOS DEL TERRENO

1
 1 : 50

PANTALLA TIPO 7. ARMADURAS
2

 1 : 25

PANTALLA TIPO 7. VIGA DE ATADO Y UNIÓN CON LOSA
3

 1 : 25

PANTALLA TIPO 7. SECCIÓN 1-1
4



1
-

1
-

+8.00 NIVEL FREÁTICO
DE CÁLCULO

-3.00

TERRENO NATURAL

0.80

R

G1

S1

F2

BENTONITA-CEMENTO

+8.00 NIVEL FREÁTICO
DE CÁLCULO

-3.00

TERRENO NATURAL

2.50

R

G1

S1

F2

BENTONITA-CEMENTO

RELLENO DE GRAVAS
HASTA COMPLETAR EXCAVACIÓN

ALZADO PERFIL

RELLENO DE GRAVAS
HASTA COMPLETAR EXCAVACIÓN

1
-

1
-

+8.00 NIVEL FREÁTICO
DE CÁLCULO

-4.00

TERRENO NATURAL

0.80

R

G1

S1

F2

BENTONITA-CEMENTO

+8.00 NIVEL FREÁTICO
DE CÁLCULO

-4.00

TERRENO NATURAL

2.50

R

G1

S1

F2

BENTONITA-CEMENTO

RELLENO DE GRAVAS
HASTA COMPLETAR EXCAVACIÓN

ALZADO PERFIL

RELLENO DE GRAVAS
HASTA COMPLETAR EXCAVACIÓN

2.50

0.
80 BATACHES EJECUTADOS CON HIDROFRESA

NOTAS:

- LAS PANTALLAS DE BENTONITA-CEMENTO TENDRÁN UNA RESISTENCIA
  A COMPRESIÓN SIMPLE MÍNIMA DE 5 MPa.

- LA COTA SUPERIOR DE LAS PANTALLAS SERÁ EN CADA BATACHE IGUAL
   A LA COTA MÁXIMA PREVISTA DE NIVEL FREÁTICO.

NOTA:

- LOS ESTRATOS DIBUJADOS Y LAS POTENCIAS DE LOS MISMOS
  SON LAS USADAS EN EL CÁLCULO DE LA PANTALLA. DEBERÁ
  REVISARSE SI SE DETECTAN VARIACIONES EN ELLOS DE TIPO
  O POTENCIA.

TERRENO

TIPO MATERIAL  

R RELLENOS ANTRÓPICOS  

G GRAVAS  

S ARENAS CON LIMOS  

F ARCILLAS Y LIMOS  

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04329 1 1ESTRUCTURAS

ARMADO DE PANTALLAS
PANTALLA 8FG
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 1 : 50

PANTALLA TIPO 8, EJECUTADA CON HIDROFRESA.
HASTA COTA -3.00

1

 1 : 50

PANTALLA TIPO 8, EJECUTADA CON HIDROFRESA.
HASTA COTA -4.00

2

 1 : 25

PANTALLA TIPO 8. SECCIÓN 1-1
3



ARRIOSTRAMIENTO
VERTICAL

0.
70

0.6
4

0.
70

0.64

0.
70

0.9
2

0.
70

0.64
0.

70

0.6
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0.
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0.
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0.64

0.
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0.6
4

0.
70

0.64

0.
70

1
-

1
-

PANTALLAS DE 0.60 m

2 Ø202 Ø20

SEPARADORES
HORIZONTALES

2 Ø20 CADA 2.00 m

2.
00

ARMADURA DE IZADO
2 Ø20

0.
70

0.9
2

0.
70

0.92

0.
70

0.9
2

0.
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0.92

0.
70

0.9
2
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0.
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0.9
2

0.
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0.
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0.9
2

0.
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0.
70

ARMADURA DE IZADO
2 Ø20

ARRIOSTRAMIENTO
VERTICAL

2
-

2
-

PANTALLAS DE 0.80 m

2 Ø20

SEPARADORES
HORIZONTALES

2 Ø20 CADA 2.00 m

2 Ø20

2.
00

0.
70

0.
70

1.2
0

0.
70

1.20

0.
70

0.
70

1.2
0

1.20
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0.
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1.2
0

1.20
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0.
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1.2
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1.20

0.
70

0.
70

1.2
0

ARMADURA DE IZADO
2 Ø20

ARRIOSTRAMIENTO
VERTICAL

3
-

3
-

2 Ø25

SEPARADORES
HORIZONTALES

2 Ø20 CADA 2.00 m

2 Ø25

2.
00

PANTALLAS DE 1.00 m

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

2 Ø20/2000

2.50

0.
60

1.50

2 Ø202 Ø20

SEPARADORES HORIZONTALES
2 Ø20/2000

SOLDADOS A
LOS CERCOS DE CORTANTE

0.40

0.50 0.
35

0.
30

0.40

0.50

0.35 0.
30

2 Ø20/2000

2.50

0.
80

1.50

2 Ø202 Ø20

SEPARADORES HORIZONTALES
2 Ø20/2000

SOLDADOS A
LOS CERCOS DE CORTANTE

0.40

0.50

0.
55

0.
50

0.40

0.50

0.
50

0.55

2 Ø20/2000

2.50

1.
00

1.50

2 Ø252 Ø25

SEPARADORES HORIZONTALES
2 Ø20/2000

SOLDADOS A
LOS CERCOS DE CORTANTE

0.40

0.50

0.
75

0.
70

0.40

0.50

0.
70

0.75

ARMADURA DE IZADO
2 Ø20

0.
50

EMPALME POR
SOLDADURA
GARGANTA 8 mm
SOLDADURA
POR LOS DOS LADOS

ARRIOSTRAMIENTO
VERTICAL

MURETE GUIA

0.25
0.03

PANTALLA

ANCHO
0.03

0.25

0.
70

PANTALLA

1c Ø12/200

+ 
4 

Ø
12

4 
Ø

12

0.25

0.
70

ARMADURA DE CUELGUE
1 Ø20 EN CADA CARA

ARMADURA DE CUELGUE
1 Ø20 EN CADA CARA

PANTALLA

ARMADURA
DE PANTALLA

2.50

ARMADURA DE CUELGUE
2 Ø20 EN CADA CARA

0.
40

EMPALME POR
SOLDADURA
GARGANTE 8 mm
SOLDADA POR
LOS DOS LADOS

0.30

ARMADURA
DE PANTALLA

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04331 1 1ESTRUCTURAS

ARMADO DE PANTALLAS
DETALLES GENERALES (I)FG
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 1 : 50

ARMADURAS DE RIGIDIZACIÓN
1

 1 : 25

PANTALLA DE 0.60 m. SECCIÓN 1-1
2

 1 : 25

PANTALLA DE 0.80 m. SECCIÓN 2-2
3

 1 : 25

PANTALLA DE 1.00 m. SECCIÓN 3-3
4

 1 : 25

ARMADURAS DE IZADO
5

 1 : 25

MURETE GUIA. FORMAS
6

 1 : 20

MURETE GUIA. ARMADURAS
7

 1 : 25

ARMADURA DE CUELGUE
8



HEB-300

40 40

420

40
40

42
0

4 ANCLAJES
HILTI HDA-P M16
O SIMILAR

e = 30 mm

HEB-300

PLACA DE ANCLAJE
420x420x30 mm

4 ANCLAJES
HILTI HDA-P M16

O SIMILAR

PANTALLA

2 HEB-300

40
320 320

40

720

40
40

42
0

6 ANCLAJES
HILTI HDA-P M16
O SIMILAR

e = 30 mm

2 HEB-300

PLACA DE ANCLAJE
720x420x30 mm

6 ANCLAJES
HILTI HDA-P M16

O SIMILAR

PANTALLA

TRASDÓS

PANTALLA

LOSA DE CALLE

ZONA DE DESCABEZADO
DE PANTALLAS PARA VINCULACIÓN
CON LOSA DE CALLE A EJECUTAR

INTRADÓS

0.
50

HM-20/F/20/I

PLACAS ALVEOLARES
e = 16 cm

1 HEB-220
CADA 1.25 m

TERRENO NATURAL

MURETES GUIA

NOTA ENTIBACIONES:

- DURANTE LA DISPOSICIÓN DE LA JAULA DE ARMADURAS, EN SU PARTE
  SUPERIOR DEBIDAMENTE SOLDADO SE DISPONDRÁ UN PERFIL HEB-220
  SEGÚN DETALLES. INTRADÓSTRASDÓS

PANTALLA

LOSA DE CALLE

VIGA DE ATADO

HM-20/F/20/I

PLACAS ALVEOLARES
e = 16 cm

1 HEB-220
CADA 1.25 m

TERRENO NATURAL

MURETES GUIA

50
0

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

1

A

B

2
ENTIBACIÓN TIPO 1 ENTIBACIÓN TIPO 1ENTIBACIÓN TIPO 2 ENTIBACIÓN TIPO 2 ENTIBACIÓN TIPO 1

MURETE GUIARELLENO DE HORMIGÓN POBRE FLUIDO

PLACAS ALVEOLARES
e = 16 cmPERFIL METÁLICO

HEB-220 1.25 1.25

BATACHE 2.50

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se
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ARMADO DE PANTALLAS
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 1 : 10

PLACA DE ANCLAJE. 1 ESTAMPIDOR
1

 1 : 10

PLACA DE ANCLAJE. 2 ESTAMPIDORES
2

 1 : 25

ENTIBACIÓN TIPO 1
3

 1 : 25

ENTIBACIÓN TIPO 2
4

1 : 400

SITUACIÓN DE ENTIBACIONES
5

 1 : 25

PLANTA ENTIBACIÓN
6



1

A

B

2
PARTE I PARTE II PARTE III

A

B

2
N 4371668.75
E 725615.58

N 4371694.77
E 725629.37

N 4371674.57
E 725617.30

N 4371718.30
E 725627.89

N 4371718.26
E 725628.02

N 4371716.27
E 725636.19

N 4371694.88
E 725630.20

N 4371668.08
E 725622.87

N 4371673.30
E 725626.77

N 4371674.76
E 725627.12

N 4371677.01
E 725617.90

N 4371675.56
E 725617.52

0.30
5.97

0.30
0.42

0.27

6.00

0.30
0.43

0.30

5.98

0.30
0.92

0.28

6.00
0.30

0.
30

1.
52

0.
30

e=800 mm

12.70

N 4371694.20
E 725631.79

N 4371666.51
E 725625.12

1.00

N 4371694.35
E 725631.11

N 4371716.23
E 725636.44

1.302.502.502.502.502.502.502.502.511.22

e=800 mm

COLECTOR DE SANEAMIENTO

HUECOS DE VENTILACIÓN ESTAMPIDORES PROVISIONALES

VIGA DE ATADO PROVISIONAL
PANTALLA 3

8.40

6.
80

13.50

13.50

LOSA
e = 800 mm

13.29

500
4.90

13.29

N 4371666.54
E 725624.64

9.
30

LIMATESA 1%
1%

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

A

B

N 4371820.36
E 725652.63

N 4371818.37
E 725660.80

e=800 mm

2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.501.20

8.40

ESTAMPIDORES PROVISIONALES

6.
80

e=1000 mm

11.30

11.30

POZO DE BOMBEO

VIGA DE ATADO PANTALLA 5

N 4371820.16
E 725653.41

N 4371818.55
E 725660.02

6.
80

N 4371815.17
E 725660.02

N 4371814.39
E 725663.22

N 4371818.37
E 725664.19

N 4371819.15
E 725660.99

1%
1%

LIMATESA

1%
1%

1

A

B

2.801.002.502.502.502.502.512.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50

e=1000 mm

N 4371863.95
E 725664.08 N 4371876.05

E 725667.83
N 4371892.88
E 725671.93

N 4371892.75
E 725671.08

N 4371859.88
E 725670.08

N 4371864.66
E 725671.42 N 4371891.24

E 725678.53 N 4371890.76
E 725679.24

N 4371917.76
E 725677.17

N 4371915.47
E 725685.26

COLECTOR DE LA RONDA

ESTAMPIDORES PROVISIONALES

VIGA DE ATADO PANTALLA 5

11.70
e=800 mm

e=500 mm

e=600 mm

12.59

2.
91

3.76

N 4371916.42
E 725680.47

N 4371912.77
E 725679.58

8.
40

6.
80

CUBIERTA DE ASCENSOR

VIGA 1000x1800 mm

LIMATESA

1%
1%

1%
1%

1%
1%
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA LOSA CALLE
1

1 : 150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOSA DE CALLE. PARTE I
2

1 : 150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOSA DE CALLE. PARTE II
3

1 : 150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOSA DE CALLE. PARTE III
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1

A

B

2

ZONA "C"ZONA "E"ZONA "D"ZONA "C"ZONA "B"ZONA "A"

VIGAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

PANTALLA

1.00 7.50 1.00

1c Ø12/200

14 Ø20

INTRADÓS TRASDÓS

PANTALLA

1c Ø12/200

14 Ø200.
80

Ø20/150

Ø25/150

Ø20/200

Ø20/200

2.50

Ø20/150 (REFUERZO) 0.
60

(E
N

 A
M

B
A

S
 C

A
R

A
S

)

Ø
12

/2
00

Ø12/200

Ø12/200

0.
60

(E
N

 A
M

B
A

S
 C

A
R

A
S

)

Ø
12

/2
00

Ø12/200

Ø12/200

1c Ø12/200

Ø12/200x150

ARM. CORTANTE

5 Ø25

5 Ø25

2 Ø20

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

INTRADÓS
TRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

PANTALLA

Ø20/150

1.00 6.80 1.00

0.50

1c Ø12/200

14 Ø200.
80

0.
80

INTRADÓS
TRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

PANTALLA

0.50

1c Ø12/200

14 Ø20 0.
80

Ø20/150

Ø16/200

Ø16/200

5 Ø20

5 Ø20

5 Ø20

5 Ø20

4 Ø20 4 Ø20

TALADRO Ø30 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

TALADRO Ø30 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø25/200
L = 1.45 + 1.00 m

PASADOR 1 Ø25/200
L = 1.45 + 1.00 m

0.80

25.00° 25
.0

0°

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO
JUNTA HÚMEDA

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO

JUNTA HÚMEDA

INTRADÓSTRASDÓS

PANTALLA

3 Ø20

ZUNCHO DE UNIÓN
DE LOSA A PANTALLA

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO

JUNTA HÚMEDA 0.35
0.10

0.
35

ZUNCHO

1c Ø10/100

1.25
3 Ø20

0.30

0.
30

1c Ø10/100

3 Ø20

3 Ø20

NOTA:

- EN LAS PANTALLAS DE UNIÓN DE LOSA A PANTALLA MEDIANTE PASADORES,
  SE COLOCARÁ UN MACHÓN DE UNIÓN DE LOSA A PANTALLA POR BATACHE.

ARM. SUPERIOR LOSA

3c Ø16/150 ARM. INFERIOR LOSA

8+8 Ø25

8+4 Ø25

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

ARMADURA
CORTANTE

C
A

N
TO

 L
O

S
A

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:
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1 : 400

ZONAS DE LOSA DE CALLE
1

 1 : 25

LOSA DE CALLE. ZONA "A"
2

 1 : 25

LOSA DE CALLE. ZONA "B"
3

 1 : 25

UNIÓN DE LOSA DE CALLE CON PANTALLA
4

 1 : 25

ARMADO VIGA
5

 1 : 20

DETALLE DE ARM. CORTANTE
6



INTRADÓSTRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

PANTALLA

0.80 6.80 0.80

0.50

1c Ø12/200

12 Ø20

INTRADÓS TRASDÓS

PANTALLA

0.50

1c Ø12/200

12 Ø200.
80

Ø20/150

Ø20/150

Ø16/200

Ø16/200
CORDÓN POLICLOROPRENO

HIDRÓFILO

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

INTRADÓS

TRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

PANTALLA

0.80 6.80 0.80

0.50

1c Ø12/200

14 Ø20

0.
70

1.
00

1.
00

Ø16/200

Ø25/100

Ø16/200

TALADRO Ø30 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø25/200
L = 1.50 + 1.00 m

25.00°

0.55

INTRADÓS
TRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

0.50

1c Ø12/200

14 Ø20

0.
70

1.
00

3 Ø20

TALADRO Ø30 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø25/200
L = 1.50 + 1.00 m

0.55

25
.0

0°

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO

JUNTA HÚMEDA

PANTALLA

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO
JUNTA HÚMEDA

NOTA:

- EN LAS PANTALLAS DE UNIÓN DE LOSA A PANTALLA MEDIANTE PASADORES,
  SE COLOCARÁ UN MACHÓN DE UNIÓN DE LOSA A PANTALLA POR BATACHE
  VER HOJA 04402.

Ø12/200x200

1.00
ARM. CORTANTE

3 Ø20

Ø12/200x200

1.00
ARM. CORTANTE

Ø16/200

INTRADÓS

TRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

PANTALLA

0.60 6.80 0.60

0.30

1c Ø12/200

12 Ø20

0.
70

1.
00

1.
00

Ø16/200

Ø25/100

Ø16/200

Ø16/200

3 Ø20

TALADRO Ø30 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø25/200
L = 1.25 + 1.00 m

25.00°

0.35

INTRADÓS
TRASDÓS

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

0.30

1c Ø12/200

12 Ø20

0.
70

1.
00

3 Ø20

TALADRO Ø30 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø25/200
L = 1.25 + 1.00 m

0.35

25
.0

0°

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO

JUNTA HÚMEDA

PANTALLA

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO
JUNTA HÚMEDA

Ø12/200x200

1.00
ARM. CORTANTE

Ø12/200x200

1.00
ARM. CORTANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

ARMADURA
CORTANTE

C
A

N
TO

 L
O

S
A

1c Ø12/200

4 Ø20

4 Ø20

3 Ø20

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

C
A

N
TO

 L
O

S
A
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LOSA DE CALLE. ZONA "C"
1

 1 : 25

LOSA DE CALLE. ZONA "D"
2

 1 : 25

LOSA DE CALLE. ZONA "E"
3
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DETALLE DE ARMADURA CORTANTE
4

 1 : 25

ZUNCHO DE BORDE Y HUECOS
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  

TI
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

Ø20/200

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA
SUPERIOR

DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

(E
N

 A
M

B
A

S
 C

A
R

A
S

)

Ø
16

/2
00

(E
N

 A
M

B
A

S
 C

A
R

A
S

)

Ø
16

/2
00

Ø16/200 Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200Ø16/200

0.
80

1.
00

2.
10

1.00ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

1.00

0.80 2.00 0.80

0.
50

0.
50

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

3 Ø25 2 Ø25

1c Ø16/1501c Ø16/150

Ø16/150
L = 2.50 m

Ø16/200

0.50 0.50 0.50

0.
80

0.
60

0.
40

0.
50

3 Ø25
Ø16/150

+ 4 Ø25

8 Ø25

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA
SUPERIOR DE LOSA

Ø
16

/2
00

Ø
16

/2
00

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø16/200

Ø16/200

0.
80

2.
10

1.
00

0.80

ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

4 Ø16

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200
4 Ø16

Ø16/200Ø16/200 0.
60

0.
30

0.
80

0.40 AxB 0.40

POLIETILENO
GALGA 400

< 1.00 RASTRELES PARA
SOPORTE DE CALZOS
CADA 1.00 m

CALZOS

SUPERFICIE DE TERRENO EXCAVADO ZAHORRA DE NIVELACIÓN
ESPESOR MEDIO 10 cm

1170

100 100

93
5

44
8

300

SD 2500

S
W

 1
65

0

NOTAS:

- LAS DIMENSIONES "SW" Y "SD" SON DIMENSIONES REFERIDAS AL HUECO LIBRE.
- DIMENSIONES EN mm.

LADO ACCESO
CAÑÓN PEATONAL

LADO ACCESO
ESTACIÓN DE XÁTIVA

GANCHO

ARMADURA INFERIOR
DE LOSA DE CUBIERTA
DE ASCENSOR

75

20
0

GANCHO Ø20

4.7 kN

CARA INFERIOR
LOSA DE CUBIERTA

DE ASCENSOR

800
1 Ø20

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04404 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CALLE
ARMADURAS (III)FG
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SECCIÓN DE PASO DEL COLECTOR DE LA RONDA
1

 1 : 25

SECCIÓN DE CRUCE DE SANEAMIENTO
2

 1 : 25

CAMBIO DE COTA DE LOSA DE CALLE
3

 1 : 25

CUBIERTA DE ASCENSOR
4

1 : 15

ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO
5

 1 : 25

POSICIÓN DE GANCHOS EN CUBIERTA DE ASCENSOR
6

1 : 15

GANCHO EN CUBIERTA DE ASCENSOR
7



4.90 0.50

1.
60

0.
80

0.
80

PANTALLA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

A DEMOLER

LOSA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2 HEB-300

1.00 2.50

ARMADURA SUPERIOR
DE LOSA DE CALLE

ARMADURA INFERIOR
DE LOSA DE CALLE

Ø20/200

Ø20/200

Ø16/200

Ø16/200
+11.70

(2
 C

A
R

A
S

)

Ø
20

/2
00

Ø20/150

Ø25/150
2 Ø20 3 Ø20

2 Ø20

0.
30

1-
1-

Ø16/200

Ø16/200

Ø20/150

Ø25/150

PANTALLA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

PANTALLA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

2 Ø20 2 Ø20

9.30

0.
80

ARMADURA EN ESPERA
DE PANTALLA EXISTENTE 

ARMADURA EN ESPERA
DE PANTALLA EXISTENTE 

ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES
2+2 HEB-300 SEPARADOS 2.50 m  CORDÓN POLICLOROPRENO

HIDRÓFUGO 
CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFUGO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  

TI
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04405 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CALLE
ARMADURAS (IV)FG
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LOSA DE CALLE. CONEXIÓN CON ESTACIÓN DE ALICANTE
1

 1 : 25

CONEXIÓN CON ESTACIÓN DE ALICANTE. SECCIÓN 1-1
2



Ø12/100

Ø12/100

Ø12/100

Ø12/100

1.
00

 Ó
 0

.8
0

CORDÓN DE MASTIC BITUMINOSO
30x30 mm

PVC WATER STOP
400 mm

CORDÓN
POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

CORDÓN DE MASTIC BITUMINOSO
30x30 mm

0.02

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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O
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CONTINUIDAD DE ARMADURAS

CONTINUIDAD DE ARMADURAS

1.
00

 Ó
 0

.8
0

CORDÓN
POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA
LÁMINA DE NERVO METAL

1.
00

 Ó
 0

.8
0

PASTA SELLANTE 
DE POLICLOROPRENO
5 mm DE ESPESOR0.02

LÁMINA ASFÁLTICA
+ GEOTEXTIL

0.50

0.25

0.
25

LÁMINA ASFÁLTICA
+ GEOTEXTIL

CORDÓN DE MÁSTIC BITUMINOSO

0.
50

PASTA SELLANTE 
DE POLICLOROPRENO
5 mm DE ESPESOR

CORDÓN DE MÁSTIC BITUMINOSO
PANTALLA

1.
00

 Ó
 0

.8
0

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA
SUPERIOR DE LOSA

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

0.
80

2.
10

1.
00

0.80

CORDÓN
POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

CONTINUIDAD DE ARMADURAS

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
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LOSA DE CALLE
DETALLES DE IMPERMEABILIZACIÓNFG
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LOSA DE CALLE. DETALLE DE JUNTA DE
DILATACIÓN/CONTRACCIÓN. 1 CADA 20 m

1
 1 : 25

LOSA DE CALLE. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN VERTICAL
2

 1 : 25

DETALLE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS EN CUBIERTA
3

 1 : 25

LOSA DE CALLE. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL
4



A

B

2

7.
50

N 4371667.48
E 725616.25

N 4371665.62
E 725623.87

N 4371674.31
E 725618.26

N 4371696.17
E 725623.53

N 4371694.42
E 725630.83

9.35

e=500 mm
ESTACIÓN
DE ALICANTE

INTRADÓSTRASDÓS

1c Ø12/200

0.
50

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.25+0.20 m

PANTALLA

0.60

4 Ø20

4 Ø20

2 Ø20
2 Ø20

0.70
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

INTRADÓS TRASDÓS

1c Ø12/200

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.25+0.20 m

PANTALLA

0.60

4 Ø20

4 Ø20

0.70
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø20/200

7.50

Ø16/200 (REFUERZO)
L = 6.00 m

2 Ø20

2 Ø20

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R
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IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

1c Ø12/200

0.
50

4 Ø20

4 Ø20

2 Ø20 2 Ø20

ARMADURA SUPERIOR

0.60

ARMADURA INFERIOR

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

1c Ø12/200

0.
50

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA INFERIOR

12 Ø20

+9.35
1.00

Ø20/400
L = 1.90 m

0.80 1.10

PANTALLA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

A DEMOLER

TALADROS Ø25 mm CADA 40 cm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

LOSA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04411 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE ALTILLO
FORMAS Y ARMADURASFG
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE ALTILLO
1

 1 : 25

LOSA ALTILLO
2

 1 : 25

LOSA ALTILLO. ZUNCHO PERIMETRAL
3

 1 : 25

LOSA ALTILLO. CONEXIÓN CON ESTACIÓN DE ALICANTE
4



1

A

B

2
256.30

PARTE I PARTE II PARTE III

ESTACIÓN
DE ALICANTE

ESTACIÓN
DE XÁTIVA

A

B

2

5.64

N 4371668.44
E 725616.53

N 4371674.31
E 725618.26

N 4371694.58
E 725630.14

1%

e=600 mm

N 4371666.59
E 725624.09

N 4371694.42
E 725630.82

6.80

7.
50

N 4371718.05
E 725628.80

N 4371716.46
E 725635.41

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

A

B

4.71

N 4371819.90
E 725653.35

N 4371818.41
E 725659.98

4.71
1%

e=600 mm6.80 6.
80

e=600 mm

POZO DE BOMBEO

1

A

B

4.71

N 4371861.43
E 725663.46

N 4371859.86
E 725670.08

e=600 mm

N 4371863.84
E 725664.10

N 4371862.27
E 725670.72

N 4371875.87
E 725667.78

N 4371914.91
E 725684.30

6.
80

6.
80

[No hay pendiente]

N 4371895.30
E 725672.52

N 4371893.67
E 725679.12

0.48

0.30
2.850.30

2.
40 0.

05

2.
11 0.

21

FOSO DE ASCENSOR

3.92

4.71

4.05

APOYO DE ESCALERA

ARRANQUE DE ESCALERA

2.95

4.951.00

1.
90

FOSO PARA LIMPIEZA

FOSO DE ESCALERA MECÁNICA

N 4371874.24
E 725674.39

N 4371913.80
E 725677.03

N 4371916.75
E 725677.75

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04421 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL
FORMASFG
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA CAÑÓN PEATONAL
1

1 : 150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE CAÑÓN PEATONAL. PARTE I
2

1 : 150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE CAÑÓN PEATONAL. PARTE II
3

1 : 150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE CAÑÓN PEATONAL. PARTE III
4



INTRADÓSTRASDÓS

1c Ø12/200

0.
60

PASADOR 1 Ø20/200 (*)

PANTALLA

0.60

4 Ø20

4 Ø20

4 Ø20

t (*)
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

INTRADÓS TRASDÓS

1c Ø12/200

PASADOR 1 Ø20/200 (*)

PANTALLA

0.60

4 Ø20

4 Ø20

4 Ø20

t (*)
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/200

Ø16/200

Ø20/200

Ø20/20010 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

6.80

NOTA (*):

- EN PANTALLAS DE 0.60 m DE ESPESOR: PASADOR DE 0.90+0.20 m, PROFUNDIDAD DE TALADRO (t) 0.35 m

- EN PANTALLAS DE 0.80 m DE ESPESOR: PASADOR DE 1.10+0.20 m, PROFUNDIDAD DE TALADRO (t) 0.55 m

- EN PANTALLAS DE 1.00 m DE ESPESOR: PASADOR DE 1.25+0.20 m, PROFUNDIDAD DE TALADRO (t) 0.70 m

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO CORDÓN POLICLOROPRENO

HIDRÓFILO

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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U
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

INTRADÓSTRASDÓS

1c Ø12/200
0.

60

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.25+0.20 mPANTALLA

0.60

4 Ø20

4 Ø20

2 Ø20

0.70
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

INTRADÓS TRASDÓS

1c Ø12/200

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.25+0.20 m PANTALLA

0.60

4 Ø20

4 Ø20

2 Ø20

0.70
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/200

Ø16/200

Ø20/200

Ø20/20010 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

7.50

Ø20/200 (REFUERZO)
L = 6.00 m

Ø20/200 (REFUERZO)
L = 6.00 m

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO CORDÓN POLICLOROPRENO

HIDRÓFILO

1c Ø12/200

0.
60

4 Ø20

4 Ø20

2 Ø202 Ø20

ARMADURA SUPERIOR

0.60

ARMADURA INFERIOR

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

Ø12/200

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

ARMADO DE ESCALERA

0.30

Ø12/200

0.
28

0.30

0.25

0.
60

INTRADÓSTRASDÓS

PANTALLA

3 Ø20

ZUNCHO DE UNIÓN
DE LOSA A PANTALLA

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO

JUNTA HÚMEDA 0.35
0.10

0.
35

ZUNCHO

1c Ø10/100

1.25
3 Ø20

0.30

0.
30

1c Ø10/100

3 Ø20

3 Ø20

NOTA:

- EN LAS PANTALLAS DE UNIÓN DE LOSA A PANTALLA MEDIANTE PASADORES,
  SE COLOCARÁ UN MACHÓN DE UNIÓN DE LOSA A PANTALLA POR BATACHE.

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

0.40 AxB 0.40

0.
40

0.
20

0.
60

Ø16/200

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04422 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL
ARMADURAS (I)FG
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 1 : 25

LOSA CAÑÓN PEATONAL. L DE 6.80 m
1

 1 : 25

LOSA CAÑÓN PEATONAL. L DE 7.50 m
2

 1 : 25

LOSA CAÑÓN PEATONAL. ZUNCHO PERIMETRAL EN HUECOS
3

 1 : 25

ARRANQUE DE ESCALERA
4

 1 : 25

UNIÓN DE LOSA DE CAÑÓN PEATONAL CON PANTALLA
5

 1 : 25

DETALLE DE FOSO DE ASCENSOR
6



ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

Ø16/200

Ø16/200

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZAØ16/200

Ø16/200
Ø16/200 Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

0.40 1.00 0.40 4.55 0.40

0.
60

1.
17

0.
40

0.
60

0.
07

0.
40

2-
2-

1-
1-

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

0.40 1.60 0.40

0.
40 0.

07

0.
60Ø16/200

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

Ø16/200

0.40 1.60 0.40

0.
40

1.
17

0.
60

Ø16/200

1 : 25

SECCIÓN 2-2

1 : 25

SECCIÓN 1-1

Ø16/200

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R
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IE
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TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

ARMADO SUPERIOR
DE LOSA

ARMADO INFERIOR
DE LOSA

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

PASADOR 1 Ø20/400
L = 1.30+0.20 m

0.70
0.10

LOSA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

PANTALLA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

PANTALLA EXISTENTE
DE ESTACIÓN DE ALICANTE

A DEMOLER

0.
29

0.
60

PANTALLA PROYECTADA
DE BENTONITA CEMENTO

TALADROS Ø25 mm CADA 40 cm
RELLENOS CON RESINA EPOXI 1c Ø12/200

12 Ø20

+5.64

INTRADÓS TRASDÓS

1c Ø12/200

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.10+0.20 m

PANTALLA
4 Ø20

4 Ø20

2 Ø20

2 Ø20

0.55
0.10

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADURA DE LOSA
DE CAÑÓN PEATONAL

+4.71

200

14
0

60

SUELO ACABADO

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04423 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL
ARMADURAS (II)FG
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 1 : 25

DETALLE DE FOSO DE ESCALERA MECÁNICA Y LIMPIEZA
1

 1 : 25

LOSA CAÑÓN PEATONAL. CONEXIÓN CON ESTACIÓN DE ALICANTE
2

 1 : 25

LOSA CAÑÓN PEATONAL. CONEXÍON CON ESTACIÓN DE XÁTIVA
3

 1 : 10

APOYO ESCALERA MECÁNICA
4

DIMENSIONES EN mm



Ø12/100

Ø12/100

Ø12/100

Ø12/100

0.
60

CORDÓN DE MASTIC BITUMINOSO
30x30 mm

PVC WATER STOP
400 mm

CORDÓN
POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

0.02
CONTINUIDAD DE ARMADURAS

CONTINUIDAD DE ARMADURAS

0.
60 CORDÓN

POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

LÁMINA DE NERVO METAL

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

ARMADURA
SUPERIOR DE LOSA

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA0.

60

CORDÓN
POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

CONTINUIDAD DE ARMADURAS

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ZUNCHO DE BORDE

0.
60

PANTALLA EXISTENTE
(ESTACIÓN ALICANTE 

Y/O ESTACIÓN XÀTIVA)

0.10

ARMADURA DE LOSA

ARMADURA DE LOSA
10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

0.
15

0.
30

0.
15

TUBOS DE ENTRADA Y PURGA
DE RESINA IMPERMEABILIZADORA
MANGUERA INYECTABLE CON 3 SUPERFICIES
EXTERIORES HIDROEXPANSIVAS

JUNTA RUGOSA, LIMPIA Y HÚMEDA
ANTES DEL HORMIGONADO

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

TUBOS DE ENTRADA Y PURGA
DE RESINA IMPERMEABILIZADORA

MANGUERA INYECTABLE CON 3 SUPERFICIES
EXTERIORES HIDROEXPANSIVAS

5.00

0.
15

0.
30

0.
15

0.
60

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04424 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL
DETALLES DE IMPERMEABILIZACIÓNFG
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 1 : 25

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL. DETALLE DE JUNTA DE
DILATACIÓN/CONTRACCIÓN. 1 CADA 20 m

1
 1 : 25

LOSA DE CANÓN PEATONAL. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN VERTICAL
2

 1 : 25

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL
3

 1 : 25

IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CON PANTALLAS EXISTENTES
4



1

A

B

2
256.30

PARTE I PARTE II PARTE III

A

B

2

0.30
1.60

3.00
1.60
0.30

N 4371694.42
E 725630.82

N 4371694.58
E 725630.14

N 4371674.14
E 725618.53

N 4371673.76
E 725620.08

0.99

N 4371673.05
E 725623.00

N 4371672.67
E 725624.55

e=290 mm

N 4371737.33
E 725633.76

N 4371736.95
E 725635.31

N 4371736.25
E 725638.23

N 4371735.87
E 725639.78

N 4371747.05
E 725636.10

N 4371745.97
E 725640.57

N 4371746.67
E 725637.66

N 4371745.59
E 725642.13

1%
5.93

A

B

N 4371747.05
E 725636.10

N 4371745.97
E 725640.57

N 4371746.67
E 725637.66

N 4371745.59
E 725642.13

N 4371810.24
E 725651.33

N 4371808.78
E 725657.35

N 4371809.86
E 725652.88

N 4371809.16
E 725655.80

e=290 mm
1%

0.30
1.60

3.00
1.60

0.30

5.00
e=290 mm

[No hay pendiente]

5.00

N 4371819.97
E 725653.67

N 4371819.59
E 725655.23

N 4371818.50
E 725659.70

N 4371818.88
E 725658.14

0.
30 1.
60

3.
00

1.
600.
30

1

A

B

N 4371913.80
E 725677.03

N 4371913.25
E 725679.28

N 4371916.13
E 725679.99

e=290 mm 5.00

[No hay pendiente]

0.
30 1.
60

3.
00

1.
600.
30

N 4371863.32
E 725665.88

N 4371863.69
E 725664.32

N 4371862.61
E 725668.79

N 4371862.23
E 725670.35

N 4371874.96
E 725669.54

N 4371875.34
E 725667.98

N 4371873.87
E 725674.01

N 4371874.25
E 725672.45

N 4371898.66
E 725673.66

N 4371898.28
E 725675.22

N 4371897.19
E 725679.69

N 4371897.57
E 725678.13

0.
29 1.
60

3.
00

1.
600.
31

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04425 1 1ESTRUCTURAS

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL
RELLENO DE HORMIGÓN EN MASAFG

V
18

_0
09

-U
TG

-P
E

06
-0

1C
A

A
X

-M
2-

S
E

-0
00

01
.R

V
T

FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04425-D01

1 : 400

RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA CAÑÓN PEATONAL
1

1 : 150

RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA DE CAÑÓN PEATONAL. PARTE I
2

1 : 150

RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA DE CAÑÓN PEATONAL. PARTE II
3

1 : 150

RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA DE CAÑÓN PEATONAL. PARTE III
4



LOSA DE CALLE

NIVEL SUPERFICIE

MURO EXISTENTE A DEMOLER
ESTACIÓN DE XÁTIVA

FORJADO EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

PÓRTICO PROVISIONAL
DE APEO

VIGAS EXISTENTES
ESTACIÓN DE XÁTIVA

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

VIGA DE CONEXIÓN
1000x1800 mm

VIGA DE ATADO

1.40

PANTALLA
PROYECTADA

12.70

8.19

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

0.
30

2.
70

0.
30

0.304.204.200.30

HEB-600

HEB-600

HEB-600HEB-600HEB-600

8.19

FORJADO EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

VIGAS EXISTENTES (*)
ESTACIÓN DE XÁTIVA

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

NOTA VIGAS EXISTENTES (*):

- LA POSICIÓN INDICADA DE LAS VIGAS PRETENSADAS ES ORIENTATIVA. LAS DIMENSIONES
  DE LA VIGA TRANSVERSAL SE AJUSTARÁN EN OBRA SEGÚN LA GEOMETRÍA REAL DESCUBIERTA.

NOTA (**):

- CUÑAS METÁLICAS PARA GARANTIZAR EL CONTACTO ENTRE VIGAS DE HORMIGÓN
  Y PÓRTICO PROVISIONAL DE APEO, Y PARA GARANTIZAR UN DESCIMBRADO CONTROLADO.

NIVEL SUPERFICIE

(**)

(**)(**)(**)

8.45

VIGAS EXISTENTES (*)
ESTACIÓN DE XÁTIVA

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

VIGA DE CONEXIÓN
1000x1800 mm

1.
80

MURO EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

MURO EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

PANTALLAS PROYECTADAS

NIVEL SUPERFICIE

8.19

0.80 0.80

DEMOLICIÓN EN MURO
PARA CONEXIÓN

12.70
1

A

B

1
04501 1

04501

4.71 8.19

VIGA DE ATADO

8.19

PÓRTICO PROVISIONAL
DE APEO

PANTALLAS

MURO DE CUARTO
DE ASCENSOR

MURO EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

MURO EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

N 4371913.06
E 725684.69

N 4371915.49
E 725685.28

2.
00

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

ZANCA DE
ESCALERA FIJA

VIGA DE ATADO

PANTALLA
PROYECTADA

0.
50

0.80

0.
30

8.19

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVAVIGA DE ATADO

PANTALLA
PROYECTADA

0.
50

1.25

ESCALERA MECÁNICA

8.19

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04501 1 1ESTRUCTURAS

CONEXIÓN CON ESTACIÓN C/ XÁTIVA
FORMASFG
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1 : 30

SECCIÓN 1-1
1

1 : 40

PORTICO PROVISIONAL DE APEO
2

1 : 40

ALZADO DE VIGA DE CONEXIÓN
3

1 : 75

PLANTA DE CONEXIÓN
4

 1 : 25

UNIÓN ESCALERA FIJA A VIGA DE ATADO
5

 1 : 25

UNIÓN ESCALERA MECÁNICA A VIGA DE ATADO
6



9 Ø20

12 Ø25 12 Ø25 (EN 2ª CAPA)
(SEPARADA 7 cm)

0.
75

0.
75

7 Ø12 PIEL 7 Ø12 PIEL5 Ø12 PIEL
(EN CADA CARA)

5 Ø12 PIEL
(EN CADA CARA)

2 Ø12 PIEL
9 Ø20

1-
1-

2-
2-

3c Ø16/2003c Ø16/200 3c Ø16/200 3c Ø16/200

9 Ø20

1.00

+ 12 Ø25

12 Ø25

(EN 2ª CAPA)

5 
Ø

12
 P

IE
L

5 
Ø

12
 P

IE
L

2 Ø12 PIEL

ARMADURA SUPERIOR
DE LOSA DE CALLE

ARMADURA INFERIOR
DE LOSA DE CALLE

9 Ø20

1.00

+ 12 Ø25

12 Ø25

(EN 2ª CAPA)

5 
Ø

12
 P

IE
L

2 Ø12 PIEL

ARMADURA SUPERIOR
DE LOSA DE CALLE

ARMADURA INFERIOR
DE LOSA DE CALLE

3c Ø16/200

1.
80

0.
80

VIGAS EXISTENTES (*)
ESTACIÓN DE XÁTIVA

NOTA VIGAS EXISTENTES (*):

- LA POSICIÓN INDICADA DE LAS VIGAS PRETENSADAS ES ORIENTATIVA. LAS
  DIMENSIONES Y EL ARMADO DE CERCOS Y ARMADURA DE CUELGUE DE LA
  VIGA TRANSVERSAL SE AJUSTARÁN EN OBRA SEGÚN LA GEOMETRÍA REAL
  DESCUBIERTA.

0.
50

0.
50

9 Ø20 CUELGUE

9 Ø20 CUELGUE

SECCIÓN 1-1
1 : 25

SECCIÓN 2-2
1 : 25

9 Ø20
CUELGUE

9 Ø20
CUELGUE

9 Ø20
ARMADURA DE CUELGUE

9 Ø20
ARMADURA DE CUELGUE

2x3 TALADROS Ø25 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

2x3 Ø20
L= 1.00 m

2x3 TALADROS Ø25 mm
RELLENOS CON

RESINA EPOXI

2x3 Ø20
L= 1.00 m

0.
50

0.
50

9 Ø20
ARMADURA ADICIONAL
DE CORTANTE

9 Ø20
ARMADURA ADICIONAL

DE CORTANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

ZANCA DE
ESCALERA FIJA 0.

50

+8.20 1c Ø12/200

10 Ø20

Ø12/200

Ø12/200

PANTALLA

0.80

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

LOSA EXISTENTE
ESTACIÓN DE XÁTIVA

0.
50

PANTALLA

+8.20

1c Ø12/200

16 Ø20

1.25

HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

2x3 TALADROS Ø25 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

0.25

2x3 Ø20
L = 1.00 m

0.
50

MURO EXISTENTE
ESTACIÓN XÁTIVA

200

14
0

60

SUELO ACABADO

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04502 1 1ESTRUCTURAS

CONEXIÓN CON ESTACIÓN C/ XÁTIVA
ARMADURASFG
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 1 : 25

ARMADO DE VIGA DE CONEXIÓN
1

 1 : 20

UNIÓN ESCALERA FIJA A VIGA DE ATADO
3  1 : 20

UNIÓN ESCALERA MECÁNICA A VIGA DE ATADO
4

 1 : 25

UNIÓN VIGA DE CONEXIÓN A MURO EXISTENTE
2

 1 : 10

DETALLE APOYO ESCALERA MECÁNICA
5

DIMENSIONES EN mm
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 C
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X
IÓ

N

1 Ø16/150 AL TRESBOLILLO

ARMADURA DE CONEXIÓN

LOSA EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR
C/ XÁTIVA

MURO EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR
C/ XÁTIVA

MURO EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR

C/ XÁTIVA

LOSA CUBIERTA EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR
C/ XÁTIVA

2.50

4.
30

0.65

0.20 0.25 0.20

0.
15

0.
15

0.
15

0.
30

0.
30

4.
30

0.
65

0.
20

0.
25

0.
20

0.15

0.15

0.15

0.300.30

2.50 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R
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IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

Ø16/150

MURO EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR
C/ XÁTIVA

0.
20

0.
25

0.
20

0.
65

Ø16/150

Ø16/150

Ø16/150

2.50

MURO EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR

C/ XÁTIVA

TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/150 L=1.00 m
COLOCADOS ALTRESBOLILLO

TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/150 L=1.00 m
COLOCADOS ALTRESBOLILLO

2 Ø162 Ø16

0.50 0.50

MUROS DE CUARTO DE MÁQUINAS DEL ASCENSOR,
DEMOLIDOS TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
MURO DE CUARTO DE ASCENSOR

Ø16/150

LOSA EXISTENTE
CUARTO DE ASCENSOR
C/ XÁTIVA

TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/150 L=0.85 m
COLOCADOS ALTRESBOLILLO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

0.23 0.20 0.23

0.65

0.
35

Ø16/150

(E
N

 A
M

B
A

S
 C

A
R

A
S

)

Ø
16

/1
50

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04503 1 1ESTRUCTURAS

CONEXIÓN CON ESTACIÓN C/ XÁTIVA
DESPLAZAMIENTO DE MURO DE CUARTO DE ASCENSORFG
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 1 : 25

ALZADO DE MURO DE CUARTO DE ASCENSOR
1

 1 : 25

MURO DE CUARTO DE ASCENSOR. SECCIÓN 1-1
2

 1 : 25

MURO DE CUARTO DE ASCENSOR. SECCIÓN 2-2
3



CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R
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IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

AB

TAPÓN DE FONDO
JET GROUTING

NIVEL FREÁTICO
+8.00

RELLENO
DE HORMIGÓN

LOSA DE CAÑÓN PEATONAL

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

0.
29

COTA DE CALLE

LOSA DE CALLE

IMPERMEABILIZACIÓN
CON LÁMINA ASFÁLTICA (*)
+ GEOTEXTIL.

1% 1%

0.80 10.10 0.80

1.00

2.
00

3.
00

0.
76

0.
80

2.
13

0.
33

3.
17

0.
48

2.
23

0.
80

15
.7

0

A
P

R
O

X
.

1.
80

-4.00

ESTAMPIDORES PROVISIONALES
2 HEB-500 ESTAMPIDOR DEFINITIVO

1 HEB-300

ESTAMPIDORES DEFINITIVOS
2 HEB-300

0.80 2.50

2.56

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

5.02

LOSA INFERIOR DE POZO DE BOMBEO

MURO DE POZO DE BOMBEO

CA_+6.01
02-Cañón Peatonal

CA_+0.23
01-Andén

CA_+8.96
03-Altillo

CA_+13.81
04-Calle

NIVEL FREÁTICO
+8.00

COTA DE CALLE

0.80 2.50 0.80

-4.00

0.
80

2.
23

0.
48

3.
50

2.
13

0.
80

0.
76

3.
00

2.
00

A
P

R
O

X
.

1.
80

15
.7

0

LOSA DE CALLE

IMPERMEABILIZACIÓN
CON LÁMINA ASFÁLTICA (*)
+ GEOTEXTIL.

ESTAMPIDORES PROVISIONALES
2 HEB-500

ESTAMPIDOR DEFINITIVO
1 HEB-300

LOSA INFERIOR DE POZO DE BOMBEO

10 cm HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESTAMPIDORES DEFINITIVOS
2 HEB-300

TAPÓN DE FONDO
JET GROUTING

11.70

2.56

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 19Como se

indica
04601 1 1ESTRUCTURAS

POZO DE BOMBEO
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 1 : 50

SECCIÓN POR POZO DE BOMBEO
1

 1 : 50

SECCIÓN POZO DE BOMBEO
2



ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

Ø
16

/2
00

Ø
16

/2
00

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA Y HÚMEDA

Ø16/200

Ø16/200

0.
29

0.
60

2.
46

0.
80

0.80 2.50 0.80

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Ø16/200

Ø16/200 10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO
JUNTA HÚMEDA

5 Ø20

5 Ø20

4 Ø20

Ø16/200

Ø16/200

1c Ø12/200

0.10
0.55

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.30 + 0.20 m

PANTALLA

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDRÓFILO

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
E

C
U

B
R
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N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10

POSICIÓN I POSICIÓN II POSICIÓN I POSICIÓN II

250 400 500 800

12 300 500 600 1000

16 400 600 800 1200

20 600 750 1200 1500

25 850 1200 1700 2400

0.80

Ø16/200

Ø16/200 10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO
JUNTA HÚMEDA

5 Ø20

5 Ø20

4 Ø20

1c Ø12/200

0.10
0.55

TALADROS Ø25 mm CADA 200 mm
RELLENOS CON RESINA EPOXI

PASADOR 1 Ø20/200
L = 1.30 + 0.20 m

PANTALLA

0.80

10 cm ROZA PERIMETRAL
ÁRIDO NO SUELTO

JUNTA HÚMEDA

5 Ø20

5 Ø20

4 Ø20

1c Ø12/2000.10
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TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/150 L=1.00 m
COLOCADOS ALTRESBOLILLO

TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

Ø16/150 L=1.00 m
COLOCADOS ALTRESBOLILLO

2 Ø162 Ø16

PANTALLA

2.50
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SECCIÓN 4-4

TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

TALADROS Ø20 mm CADA 15 cm
COLOCADOS AL TRESBOLILLO
RELLENOS CON RESINA EPOXI

CORDÓN POLICLOROPRENO
HIDÓFILO

CORDÓN POLICLOROPRENO
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UNIÓN DE MURO DE POZO DE BOMBEO A PANTALLAS
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B

N 4371823.00
E 725666.12

N 4371832.21
E 725660.96

N 4371888.87
E 725674.97

N 4371890.01
E 725670.31

N 4371886.50
E 725669.46
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E 725670.61

N 4371831.69
E 725657.12

N 4371821.24
E 725662.98

3.
60

GALERÍA DE AGUA POTABLE LOSA DE CALLE

ARQUETA DE DRENAJE
DE LA GALERÍA

ARQUETA DE DESAGÜE
DE LA TUBERÍA

12.40

12.90

12.40

12.90
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11.70

1.901.6
0

1.61

2.
21

e=400 mm

1
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2
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E 725667.77

N 4371873.89
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N 4371881.16
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04702

4
04702

5
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6
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6 LOSETAS REMOVIBLES
0.98x3.17 m

1
04601

2
04601

GALERÍA DE AGUA POTABLE

ARQUETA DE SALIDA

LOSETAS REMOVIBLES

ARQUETA DE ENTRADA

GALERÍA DE AGUA POTABLE

ARQUETA DE SALIDA

ARQUETA DE ENTRADA

LOSAS REMOVIBLES CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60 
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
PO  A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 

R
EC

U
BR

IM
IE

N
TO

60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.
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GALERÍA DE AGUA POTABLE EN C/ ALICANTE. PLANTA
1

GALERÍA DE AGUA POTABLE EN C/ ALICANTE. VISTA 3D 1
2

GALERÍA DE AGUA POTABLE EN C/ ALICANTE. VISTA 3D 2
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CA_+8.96
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DE PENDIENTES

NIVEL SUPERFICIE

TUBERÍA
AGUA POTABLE

0.
40

2.
50

0.
40

0.30 3.00 0.30
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HUECO PARA ACCESO
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ESCALERA DE PATES

ARQUETA DE DRENAJE
DE LA GALERÍA

HUECO PARA ACCESO
Ø600 mm
CON ESCALERA DE PATES GALERÍA

HORMIGÓN
FORMACIÓN
DE PENDIENTES
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LOSAS, MUROS Y PILARES HA   30    B   20   IIa+Qa  

TI
P

O

C
O

N
S

IS
TE

N
C

IA

N
/m

m
²

T.
M

A
X

. Á
R

ID
O

C
LA

S
E

 E
X

P
.

γ c

TI
P

O

γ s

HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
P

O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05

S275 1.05HA   30    F   20   IIa+Qa 
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
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γ A

ACERO LAMIANDO
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60

60

- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

CUADRO DE LONGITUD DE ANCLAJE

LONGITUD DE ANCLAJE (mm) LONGITUD DE SOLAPE (mm)

Ø

10
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25 850 1200 1700 2400
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HORMIGÓN
FORMACIÓN

DE PENDIENTES

TUBERÍA AGUA POTABLE
Øint = 600 mm ; Øext = 640 mm
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1.
66

0.80

POLIPASTO
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HDA-T
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ANCLAJE

ABRAZADERA
e = 8 mm

JUNTA
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35

0.00 1.00 0.00 1.50

1.50 B-500S 1.15MUROS PANTALLA

TI
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O

γ A

ACERO LAMIANDO

S275 1.05
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.

TUBERÍA AGUA POTABLE
Øint = 600 mm ; Øext = 640 mm
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60 
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.
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ARQUETA DE VENTILACIÓN. SECCIÓN 1-1
1
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ARQUETA DE VENTILACIÓN. SECCIÓN 2-2
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1 : 40

PLANTA DE ARQUETA DE VENTILACIÓN
3

 1 : 25

SECCIÓN 1-1. ARMADURAS
4
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SECCIÓN 2-2. ARMADURAS
5

NOTA:

- SE PROTEGERÁN CON PINTURA BITUMINOSA TODOS LOS PARAMENTOS ESTRUCTURALES EN CONTACTO CON ELTERRENO.
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DETALLE DE APOYO REJILLA
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HORMIGÓN ACERO ARMADURA

- MATERIALES SEGÚN EHE-08 Y EAE.

- MODALIDAD DE CONTROL HORMIGON: ESTADISTICO (EHE-08).

- CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO (EHE-08 Y EAE).

COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES
- SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

DESFAVORABLE

E.L.S.

1.00PERMANENTE

TIPO DE ACCION

- SITUACIONES ACCIDENTALES:    =1 SALVO PARA ACCIONES VARIABLES FAVORABLES    q=0.60γ γ
- SEGÚN CTE

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

1.50 B-500S 1.15

FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

E.L.U.

1.00 0.80 1.35

PERMANENTE NO CONSTANTE

VARIABLE

1.00 1.00 0.70 1.35
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- HORMIGÓN DE RELLENOS: HM-20/B/20/I.

- HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/B/20.
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1.- OPERACIONES PREVIAS: TRATAMIENTOS, DESVÍO DE SERVICIOS, DESMONTAJE DE VERJA DE LA ESTACIÓN DEL NORTE Y TRÁFICO.
2.- COLOCACIÓN DE MURETES GUÍA Y EJECUCIÓN DE PANTALLAS.
3.- EJECUCIÓN DE PANTALLAS DE BENTONITA-CEMENTO HASTA EL NIVEL FREÁTICO DE CÁLCULO.
4.- EXCAVACIÓN EN LA ZONA DE PANTALLAS 3, 5 Y 6, HASTA PODER COLOCAR ESTAMPIDORES. COLOCACIÓN DE ESTAMPIDORES.
5.- EXCAVACIÓN EN RAMPA HASTA COTA INFERIOR DE LA LOSA DE CALLE.
6.- EJECUCIÓN DE TAPÓN DE FONDO DE JET GROUTING.

1.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y HORMIGONADO DE LA LOSA DE CUBIERTA (EXCEPTO ZONA DE LA RAMPA).

3.- IMPERMEABILIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS SOBRE CUBIERTA.
4.- RELLENO SOBRE CUBIERTA. RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y TRÁFICO HASTA C/ CASTELLÓN.

1.- EXCAVACIÓN EN RAMPA HASTA 0.50 m POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONALES.
2.- COLOCACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES.

1.- AVANCE DE LA RAMPA.
2.- EXCAVACIÓN HASTA COTA INFERIOR DEL HORMIGÓN DE LIMPIEZA.
3.- DEMOLICIÓN DE PANTALLA DE CIERRE DE ESTACIÓN DE XÁTIVA.

2.- ELIMINACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES ZONA DE LA GALERÍA.

4.- VERTIDO DEL HORMIGÓN DE LIMPIEZA. HORMIGONADO DE LA LOSA DE CAÑON PEATONAL EN RETIRADA.
5.- CONEXIÓN CON ESTACIÓN DE XÁTIVA

ENTADA

ENTADA

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

TIPO 3

+8.00 N.F.C.

TIPO 5 TIPO 6

TRAMO GALERÍA DE GUA POTABLE

+8.00 N.F.C.

TRAMO GALERÍA DE GUA POTABLE

+8.00 N.F.C.

+8.00 N.F.C.

+8.00 N.F.C. +8.00 N.F.C.

+8.00 N.F.C. +8.00 N.F.C.
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DE XÀTIVA

3 3 3 3
3 3 3 3

3
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4
45 5555
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1 1 1 22

ESTACIÓN
DE ALICANTE ESTACIÓN

DE XÀTIVA

1 2 2 24 4 4

3

5

5

FECHA: TÍTULO:ESCALA ORIGINAL A1:AUTOR:

IGNACIO ORTOLANO PEREZ

PROYECTO:CONSULTOR:CLIENTE: Nº DE PLANO: HOJA             DELÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA

ENTRE LAS ESTACIONES ALICANTE Y XÁTIVA
OCT 191 : 400

04901 1 1ESTRUCTURAS
PROCESO CONSTRUCTIVO (I)

FG
V

18
_0

09
-U

TG
-P

E
06

-0
1C

A
A

X
-M

2-
S

E
-0

00
01

.R
V

T

FGV18_009-UTG-PE06-01CAAX-DR-SE-04901-D01



1.- ELIMINACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTOS PROVISIONALES SOBRE LOSA DE CAÑON PEATONAL EJECUTADA.
2.- EXCAVACIÓN DE LA RAMPA HASTA LA CARA INFERIOR DE LA LOSA DE CALLE.
3.- DESCABEZADO DE PANTALLAS. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y CIMBRADO.
4.- DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA CUBIERTA DE LA ESTACIÓN DE ALICANTE PARA DESPLAZAMIENTO DE REJILLAS DE VENTILACIÓN.

1.- DEMOLICIÓN DE PANTALLAS 3. EJECUCIÓN DE VIGA DE ATADO DEFINITIVA.
2.- EXCAVACIÓN BAJO LOSA DE CALLE CON EXTRACCIÓN VERTICAL DE TIERRAS CON PÓRTICO, HASTA LA COTA INFERIOR DE LA LOSA DE ALTILLO.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y HORMIGONADO DE LA LOSA DE ALTILLO.
3.- DEMOLICIÓN SUPERIOR DE LA PANTALLA DE CIERRE DE LA ESTACIÓN DE ALICANTE.

1.- EXCAVACIÓN CON EXTRACCIÓN VERTICAL HASTA CARA INFERIOR DEL HORMIGÓN DE LIMPIEZA.
2.- VERTIDO DEL HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y HORMIGONADO DE LOSA DE CAÑÓN PEATONAL.

1.- IMPERMEABILIZACIÓN Y RELLENO SOBRE LOSA DE CUBIERTA EN ZONA RAMPA
2.- RETIRADA DE PÓRTICO DE EXTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN DEL TRÁFICO Y SERVICIOS

5.- HORMIGONADO DE LA LOSA DE CALLE EN RAMPA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ESTACIÓN DE ALICANTE.

3.- CONEXIÓN CON ESTACIÓN DE ALICANTE.

ENTADA

ENTADA

ENTADA

ENTADA

ENTADA

FASE V

FASE VI

FASE VII

FASE XI

+8.00 N.F.C. +8.00 N.F.C.

+8.00 N.F.C. +8.00 N.F.C.
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+8.00 N.F.C. +8.00 N.F.C.
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Anejo 3. El programa de obra. Diagrama de 
Gantt 



Id EDT Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 Implantación de la obra SC 13 días vie 01.09.23 mar 19.09.23
2 1.1 Obtención de permisos 

necesarios
5 días vie 01.09.23 jue 07.09.23

3 1.2 Replanteo 1 día jue 07.09.23 jue 07.09.23 2FF
4 1.3 Desvío del tráfico 1 día vie 08.09.23 vie 08.09.23 2
5 1.4 Vallado de la obra 1 día lun 11.09.23 lun 11.09.23 2;4
6 1.5 Organización de zona de la obra 1 día mar 12.09.23 mar 12.09.23 2;5
7 1.6 Implantación de SyS 1 día vie 08.09.23 vie 08.09.23 2
8 1.7 Demoliciones y desmontaje 5 días mié 13.09.23 mar 19.09.23 2;6;7
9 1.8 Auscultación inicial 1 día vie 08.09.23 vie 08.09.23 2
10 2 FASE 1 SC 4 días mié 20.09.23 lun 25.09.23
11 2.1 Desvío de servicios afectados 4 días mié 20.09.23 lun 25.09.23
12 2.1.1 Localización de servicios 1 día mié 20.09.23 mié 20.09.23 1
13 2.1.2 Conexión de desvíos 3 días jue 21.09.23 lun 25.09.23
14 2.1.2.1 SAN-SAN1-RP-SC-F1 3 días jue 21.09.23 lun 25.09.23 12
15 2.1.2.2 TEF-CORREOS-CO1-RP-SC-F11 día jue 21.09.23 jue 21.09.23 12
16 2.1.3 Reposición de servicios 3 días jue 21.09.23 lun 25.09.23
17 2.1.3.1 ELECT-MT-AT1-SR-SC-F1 2 días jue 21.09.23 vie 22.09.23 12
18 2.1.3.2 TEF-JAZZTEL-JZ1-SR-SC-F1 1 día lun 25.09.23 lun 25.09.23 17
19 3 FASE 2 SC 2 días jue 21.09.23 vie 22.09.23
20 3.1 Desvío de servicios afectados 2 días jue 21.09.23 vie 22.09.23
21 3.1.1 Localización de servicios 1 día jue 21.09.23 jue 21.09.23 12
22 3.1.2 Conexión de desvíos 1 día vie 22.09.23 vie 22.09.23
23 3.1.2.1 TEF-TLF-TLF1-RP-SC-F2 1 día vie 22.09.23 vie 22.09.23 21
24 3.1.2.2 TEF-COLT-RP-SC-F2 1 día vie 22.09.23 vie 22.09.23 21
25 4 FASE 3 SC 33 días vie 22.09.23 vie 10.11.23
26 4.1 Desvío de servicios afectados 33 días vie 22.09.23 vie 10.11.23
27 4.1.1 Localización de servicios 1 día vie 22.09.23 vie 22.09.23 21
28 4.1.2 Conexión de desvíos 2 días lun 25.09.23 mar 26.09.23 27
29 4.1.2.1 ALUMB-AL1-RP-SC-F3 2 días lun 25.09.23 mar 26.09.23
30 4.1.2.2 TEF-JAZZTEL-JZ1-RP-SC-F3 1 día lun 25.09.23 lun 25.09.23
31 4.1.2.3 TEF-TLF-RP-SC-F3 1 día lun 25.09.23 lun 25.09.23
32 4.1.2.4 ELECT-BT-BT1-RP-SC-F3 1 día lun 25.09.23 lun 25.09.23
33 4.1.2.5 AP-ALTA-AP1-RP-SC-F3 1 día lun 25.09.23 lun 25.09.23
34 4.1.2.6 GAS-BAJA-GS1-SA-SC-F3 1 día lun 25.09.23 lun 25.09.23
35 4.1.3 Reposición de servicios 31 días mar 26.09.23 vie 10.11.23 27
36 4.1.3.1 SAN-SAN1-SR-SC-F3 31 días mar 26.09.23 vie 10.11.23 14;27
37 4.2 Trabajos previos pantallas 9 días lun 30.10.23 vie 10.11.23
38 4.2.1 Tratamiento del terreno 9 días lun 30.10.23 vie 10.11.23
39 4.2.1.1 Módulo 8 1 día lun 30.10.23 lun 30.10.23
40 4.2.1.1.1 Lado Izquierdo 1 día lun 30.10.23 lun 30.10.23 23;24
41 4.2.1.2 Módulo 1 1 día mar 31.10.23 mar 31.10.23
42 4.2.1.2.1 Lado Izquierdo 1 día mar 31.10.23 mar 31.10.23 40;23;24;17;14;15
43 4.2.1.3 Módulo 2 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23
44 4.2.1.3.1 Lado Izquierdo 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23 42;23;24
45 4.2.1.4 Módulo 3 1 día vie 03.11.23 vie 03.11.23
46 4.2.1.4.1 Lado Izquierdo 1 día vie 03.11.23 vie 03.11.23 44;23;24
47 4.2.1.5 Módulo 4 1 día lun 06.11.23 lun 06.11.23
48 4.2.1.5.1 Lado Izquierdo 1 día lun 06.11.23 lun 06.11.23 46;23;24
49 4.2.1.6 Módulo 5 2 días mar 07.11.23 mié 08.11.23
50 4.2.1.6.1 Lado Izquierdo 2 días mar 07.11.23 mié 08.11.23 48;23;24
51 4.2.1.7 Módulo 6 1 día jue 09.11.23 jue 09.11.23
52 4.2.1.7.1 Lado Izquierdo 1 día jue 09.11.23 jue 09.11.23 50;23;24
53 4.2.1.8 Módulo 7 1 día vie 10.11.23 vie 10.11.23
54 4.2.1.8.1 Lado Izquierdo 1 día vie 10.11.23 vie 10.11.23 52;23;24
55 4.2.2 Ejecución de muretes-guía 8 días mar 31.10.23 vie 10.11.23
56 4.2.2.1 Módulo 8 1 día mar 31.10.23 mar 31.10.23
57 4.2.2.1.1 Lado Izquierdo 1 día mar 31.10.23 mar 31.10.23 40
58 4.2.2.2 Módulo 1 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23
59 4.2.2.2.1 Lado Izquierdo 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23 42;57
60 4.2.2.3 Módulo 2 2 días vie 03.11.23 lun 06.11.23
61 4.2.2.3.1 Lado Izquierdo 1 día vie 03.11.23 vie 03.11.23 15;59
62 4.2.2.3.2 Transversal 1 día lun 06.11.23 lun 06.11.23 61;30
63 4.2.2.4 Módulo 3 2 días mar 07.11.23 mié 08.11.23
64 4.2.2.4.1 Lado Izquierdo 1 día mar 07.11.23 mar 07.11.23 46;62
65 4.2.2.4.2 Transversal 1 día mié 08.11.23 mié 08.11.23 30;64
66 4.2.2.5 Módulo 4 1 día jue 09.11.23 jue 09.11.23
67 4.2.2.5.1 Lado Izquierdo 1 día jue 09.11.23 jue 09.11.23 48;65
68 4.2.2.6 Módulo 5 1 día vie 10.11.23 vie 10.11.23
69 4.2.2.6.1 Lado Izquierdo 1 día vie 10.11.23 vie 10.11.23 50;67
70 5 Implantación de la obra CX 11 días vie 27.10.23 lun 13.11.23
71 5.1 Obtención de permisos 

necesarios
3 días vie 27.10.23 jue 02.11.23 79CF

72 5.2 Replanteo 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23 71
73 5.3 Desvío del tráfico 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23 71
74 5.4 Vallado de la obra 1 día vie 03.11.23 vie 03.11.23 71;73
75 5.5 Organización de zona de la obra 1 día lun 06.11.23 lun 06.11.23 71;74
76 5.6 Implantación de SyS 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23 71
77 5.7 Demoliciones y desmontaje 5 días mar 07.11.23 lun 13.11.23 71;75;76
78 5.8 Auscultación inicial 1 día jue 02.11.23 jue 02.11.23 71
79 5.9 Montaje de la planta de lodos 5 días jue 02.11.23 mié 08.11.23 57FF+5 días
80 6 FASE 4 CX 32 días mar 07.11.23 vie 22.12.23
81 6.1 Desvío de servicios afectados 10 días mar 07.11.23 lun 20.11.23
82 6.1.1 Localización de servicios 1 día mar 07.11.23 mar 07.11.23 71;73;74;75
83 6.1.2 Conexión de desvíos 9 días mié 08.11.23 lun 20.11.23
84 6.1.2.1 ALUMB-AL3-RP-CX-F4 2 días mié 08.11.23 jue 09.11.23 82
85 6.1.2.2 AP-ALTA-AP1-RP-CX-F4 2 días mié 08.11.23 jue 09.11.23 82
86 6.1.2.3 SAN-SAN1-RP-CX-F4 6 días lun 13.11.23 lun 20.11.23 82;36
87 6.1.2.4 TEF-COLT-RP-CX-F4 1 día mié 08.11.23 mié 08.11.23 82
88 6.1.2.5 TEF-TLF1; JZ1; 

OR1-RP-CX-F5
7 días mié 08.11.23 jue 16.11.23 82;18

89 6.2 Trabajos previos pantallas 12 días lun 13.11.23 mar 28.11.23
90 6.2.1 Tratamiento del terreno 10 días lun 13.11.23 vie 24.11.23
91 6.2.1.1 Módulo 1 1 día lun 13.11.23 lun 13.11.23
92 6.2.1.1.1 Lado Derecho 1 día lun 13.11.23 lun 13.11.23 54;29;32;33;34;36
93 6.2.1.2 Módulo 2 1 día mar 14.11.23 mar 14.11.23
94 6.2.1.2.1 Lado Derecho 1 día mar 14.11.23 mar 14.11.23 29;92;32;33;34;36
95 6.2.1.3 Módulo 3 1 día mié 15.11.23 mié 15.11.23
96 6.2.1.3.1 Lado Derecho 1 día mié 15.11.23 mié 15.11.23 94;31;29;32;33;34;36
97 6.2.1.4 Módulo 4 1 día jue 16.11.23 jue 16.11.23
98 6.2.1.4.1 Lado Derecho 1 día jue 16.11.23 jue 16.11.23 96;29;31;32;33;34;36
99 6.2.1.5 Módulo 5 1 día vie 17.11.23 vie 17.11.23
100 6.2.1.5.1 Lado Derecho 1 día vie 17.11.23 vie 17.11.23 29;31;32;33;34;36;98
101 6.2.1.6 Módulo 6 2 días lun 20.11.23 mar 21.11.23
102 6.2.1.6.1 Lado Derecho 2 días lun 20.11.23 mar 21.11.23 29;32;33;34;100
103 6.2.1.7 Módulo 7 3 días mié 22.11.23 vie 24.11.23
104 6.2.1.7.1 Lado Derecho 3 días mié 22.11.23 vie 24.11.23 29;32;33;34;36;85;102
105 6.2.2 Ejecución de muretes-guía 12 días lun 13.11.23 mar 28.11.23
106 6.2.2.1 Módulo 1 2 días lun 13.11.23 mar 14.11.23
107 6.2.2.1.1 Transversal 1 día lun 13.11.23 lun 13.11.23 36;69
108 6.2.2.1.2 Lado Derecho 1 día mar 14.11.23 mar 14.11.23 92;107
109 6.2.2.2 Modulo 2 1 día mié 15.11.23 mié 15.11.23
110 6.2.2.2.1 Lado Derecho 1 día mié 15.11.23 mié 15.11.23 94;108
111 6.2.2.3 Módulo 3 1 día jue 16.11.23 jue 16.11.23
112 6.2.2.3.1 Lado Derecho 1 día jue 16.11.23 jue 16.11.23 96;110
113 6.2.2.4 Módulo 4 1 día vie 17.11.23 vie 17.11.23
114 6.2.2.4.1 Lado Derecho 1 día vie 17.11.23 vie 17.11.23 98;112
115 6.2.2.5 Módulo 5 2 días lun 20.11.23 mar 21.11.23
116 6.2.2.5.1 Lado Derecho 1 día lun 20.11.23 lun 20.11.23 100;114
117 6.2.2.5.2 Transversal 1 día mar 21.11.23 mar 21.11.23 30;36;116
118 6.2.2.6 Módulo 8 2 días mié 22.11.23 jue 23.11.23
119 6.2.2.6.1 Transversal 1 día mié 22.11.23 mié 22.11.23 85;86;88;117
120 6.2.2.6.2 Lado Derecho 1 día jue 23.11.23 jue 23.11.23 85;86;119
121 6.2.2.7 Módulo 6 3 días vie 24.11.23 mar 28.11.23
122 6.2.2.7.1 Lado Izquierdo 1 día vie 24.11.23 vie 24.11.23 52;88;120
123 6.2.2.7.2 Transversal 1 día lun 27.11.23 lun 27.11.23 88;122
124 6.2.2.7.3 Lado Derecho 1 día mar 28.11.23 mar 28.11.23 102;123
125 6.3 Ejecución de pantallas 29 días vie 10.11.23 vie 22.12.23
126 6.3.1 Módulo 8 29 días vie 10.11.23 vie 22.12.23
127 6.3.1.1 Lado Izquierdo 29 días vie 10.11.23 vie 22.12.23
128 6.3.1.1.1 Ejecución 6 días vie 10.11.23 vie 17.11.23 79;57FC+5 días
129 6.3.1.1.2 Ejecución* 2 días jue 21.12.23 vie 22.12.23 131;130
130 6.3.1.2 Transversal 3 días jue 30.11.23 lun 04.12.23 119FC+5 días;133
131 6.3.1.3 Lado Derecho 10 días mar 05.12.23 mié 20.12.23 120FC+5 días;130
132 6.3.2 Módulo 4 8 días lun 20.11.23 mié 29.11.23
133 6.3.2.1 Lado Izquierdo 8 días lun 20.11.23 mié 29.11.23 128;67FC+5 días
134 7 FASE 5 CX 21 días vie 22.12.23 mar 23.01.24
135 7.1 Ejecución de pantallas 19 días mar 26.12.23 lun 22.01.24
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136 7.1.1 Módulo 1 19 días mar 26.12.23 lun 22.01.24
137 7.1.1.1 Transversal 3 días mar 26.12.23 jue 28.12.23 129;107FC+5 días;127
138 7.1.1.2 Lado Izquierdo 8 días vie 29.12.23 mié 10.01.24 59FC+5 días;137
139 7.1.1.3 Lado Derecho 8 días jue 11.01.24 lun 22.01.24 108FC+5 días;138
140 7.2 Desvío de servicios afectados 21 días vie 22.12.23 mar 23.01.24
141 7.2.1 Localización de servicios 1 día vie 22.12.23 vie 22.12.23 129FC-1 día
142 7.2.2 Conexión de desvíos 20 días mar 26.12.23 mar 23.01.24
143 7.2.2.1 AP-ALTA-AP2-RP-CX-F5 20 días mar 26.12.23 mar 23.01.24 141;129;86;131
144 7.2.2.2 ELECT-MT-AT2-RP-CX-F6 1 día mar 26.12.23 mar 26.12.23 141;128;131
145 7.2.2.3 ELECT-FO-AT2-RP-CX-F6 1 día mar 26.12.23 mar 26.12.23 144CC
146 7.2.3 Reposición de servicios 10 días mar 26.12.23 mar 09.01.24
147 7.2.3.1 GAS-BAJA-GS2,3-SR-CX-F5 10 días mar 26.12.23 mar 09.01.24 128;141;88;131
148 7.3 Trabajos previos pantallas 17 días mié 27.12.23 vie 19.01.24
149 7.3.1 Tratamiento del terreno 16 días mié 27.12.23 jue 18.01.24
150 7.3.1.1 Módulo 12 6 días mié 27.12.23 jue 04.01.24
151 7.3.1.1.1 Lado Derecho 6 días mié 27.12.23 jue 04.01.24 104;144;145
152 7.3.1.2 Módulo 11 10 días vie 05.01.24 jue 18.01.24
153 7.3.1.2.1 Lado Derecho 10 días vie 05.01.24 jue 18.01.24 144;145;151
154 7.3.2 Ejecución de muretes-guía 11 días vie 05.01.24 vie 19.01.24
155 7.3.2.1 Módulo 12 1 día vie 05.01.24 vie 05.01.24
156 7.3.2.1.1 Lado Derecho 1 día vie 05.01.24 vie 05.01.24 151;124
157 7.3.2.2 Módulo 11 1 día vie 19.01.24 vie 19.01.24
158 7.3.2.2.1 Lado Derecho 1 día vie 19.01.24 vie 19.01.24 153;156
159 8 FASE 6 CX 101 días vie 19.01.24 vie 14.06.24
160 8.1 Trabajos previos pantallas 27 días vie 19.01.24 lun 26.02.24
161 8.1.1 Tratamiento del terreno 26 días vie 19.01.24 vie 23.02.24
162 8.1.1.1 Módulo 9 7 días vie 19.01.24 lun 29.01.24
163 8.1.1.1.1 Lado Derecho 4 días vie 19.01.24 mié 24.01.24 144;145;153
164 8.1.1.1.2 Lado Izquierdo 1 día lun 29.01.24 lun 29.01.24 143;147;166
165 8.1.1.2 Módulo 12 2 días jue 25.01.24 vie 26.01.24
166 8.1.1.2.1 Lado izquierdo 2 días jue 25.01.24 vie 26.01.24 163;143;147
167 8.1.1.3 Módulo 10 19 días mar 30.01.24 vie 23.02.24
168 8.1.1.3.1 Lado Izquierdo 2 días mar 30.01.24 mié 31.01.24 143;147;164
169 8.1.1.3.2 Lado Derecho 10 días lun 12.02.24 vie 23.02.24 171;144;145
170 8.1.1.4 Módulo 11 7 días jue 01.02.24 vie 09.02.24
171 8.1.1.4.1 Lado Izquierdo 7 días jue 01.02.24 vie 09.02.24 143;147;168
172 8.1.2 Ejecución de muretes-guía 26 días lun 22.01.24 lun 26.02.24
173 8.1.2.1 Módulo 12 6 días lun 22.01.24 lun 29.01.24
174 8.1.2.1.1 Transversal 1 día lun 22.01.24 lun 22.01.24 147;158
175 8.1.2.1.2 Lado Izquierdo 1 día lun 29.01.24 lun 29.01.24 166;180
176 8.1.2.2 Módulo 9 5 días jue 25.01.24 mié 31.01.24
177 8.1.2.2.1 Lado Derecho 1 día jue 25.01.24 jue 25.01.24 163;174
178 8.1.2.2.2 Lado Izquierdo 1 día mié 31.01.24 mié 31.01.24 164;185
179 8.1.2.3 Módulo 10 22 días vie 26.01.24 lun 26.02.24
180 8.1.2.3.1 Transversal 1 día vie 26.01.24 vie 26.01.24 177;143
181 8.1.2.3.2 Lado Izquierdo 1 día jue 01.02.24 jue 01.02.24 168;178
182 8.1.2.3.3 Lado Derecho 1 día lun 26.02.24 lun 26.02.24 169;184
183 8.1.2.4 Módulo 11 10 días mar 30.01.24 lun 12.02.24
184 8.1.2.4.1 Lado Izquierdo 1 día lun 12.02.24 lun 12.02.24 171;181
185 8.1.2.4.2 Transversal 1 día mar 30.01.24 mar 30.01.24 175;143;147
186 8.2 Ejecución de pantallas 96 días mar 23.01.24 mar 11.06.24
187 8.2.1 Módulo 12 18 días mar 23.01.24 jue 15.02.24
188 8.2.1.1 Lado Derecho 18 días mar 23.01.24 jue 15.02.24
189 8.2.1.1.1 Ejecución 5 días mar 23.01.24 lun 29.01.24 139;156FC+5 días
190 8.2.1.1.2 Ejecución* 1 día jue 15.02.24 jue 15.02.24 192;156FC+5 días
191 8.2.1.2 Transversal 3 días vie 02.02.24 mar 06.02.24 174FC+5 días;194
192 8.2.1.3 Lado Izquierdo 6 días mié 07.02.24 mié 14.02.24 175FC+5 días;191
193 8.2.2 Módulo 6 91 días mar 30.01.24 mar 11.06.24
194 8.2.2.1 ´Transversal 3 días mar 30.01.24 jue 01.02.24 189;123FC+5 días
195 8.2.2.2 Lado Izquierdo 8 días mar 21.05.24 jue 30.05.24 122FC+5 días;209
196 8.2.2.3 Lado Derecho 8 días vie 31.05.24 mar 11.06.24 195;124FC+5 días
197 8.2.3 Módulo 10 38 días vie 16.02.24 lun 15.04.24
198 8.2.3.1 Transversal 3 días vie 16.02.24 mar 20.02.24 190;180FC+5 días;188
199 8.2.3.2 Lado Izquierdo 8 días mié 20.03.24 mié 03.04.24 181FC+5 días;204
200 8.2.3.3 Lado Derecho 8 días jue 04.04.24 lun 15.04.24 182FC+5 días;199
201 8.2.4 Módulo 11 19 días mié 21.02.24 lun 18.03.24
202 8.2.4.1 Transversal 3 días mié 21.02.24 vie 23.02.24 185FC+5 días;198
203 8.2.4.2 Lado Derecho 8 días lun 26.02.24 mié 06.03.24 158FC+5 días;202
204 8.2.4.3 Lado Izquierdo 8 días jue 07.03.24 lun 18.03.24 184FC+5 días;203
205 8.2.5 Módulo 9 16 días mar 16.04.24 mié 08.05.24
206 8.2.5.1 Lado Izquierdo 8 días mar 16.04.24 jue 25.04.24 178FC+5 días;200
207 8.2.5.2 Lado Derecho 8 días vie 26.04.24 mié 08.05.24 206
208 8.2.6 Módulo 4 8 días jue 09.05.24 lun 20.05.24
209 8.2.6.1 Lado Derecho 8 días jue 09.05.24 lun 20.05.24 114FC+5 días;207
210 8.3 Excavación entre las pantallas 62 días vie 23.02.24 lun 27.05.24
211 8.3.1 Módulo 12 9 días vie 23.02.24 mié 06.03.24
212 8.3.1.1 Colocación de entibación 2 días vie 23.02.24 lun 26.02.24 187FC+5 días
213 8.3.1.2 Excavación 7 días mar 27.02.24 mié 06.03.24 212
214 8.3.2 Módulo 11 11 días mié 27.03.24 lun 15.04.24
215 8.3.2.1 Colocación de entibación 2 días mié 27.03.24 mar 02.04.24 201FC+5 días;212
216 8.3.2.2 Excavación 9 días mié 03.04.24 lun 15.04.24 215;213
217 8.3.3 Módulo 10 8 días mar 23.04.24 vie 03.05.24
218 8.3.3.1 Colocación de entibación 2 días mar 23.04.24 mié 24.04.24 197FC+5 días;215
219 8.3.3.2 Excavación 6 días jue 25.04.24 vie 03.05.24 218;216
220 8.3.4 Módulo 9 8 días jue 16.05.24 lun 27.05.24
221 8.3.4.1 Colocación de entibación 2 días jue 16.05.24 vie 17.05.24 205FC+5 días;218
222 8.3.4.2 Excavación 6 días lun 20.05.24 lun 27.05.24 221;219
223 8.4 Ejecución de tapón de fondo 52 días mar 02.04.24 jue 13.06.24
224 8.4.1 Módulo 12 13 días mar 02.04.24 jue 18.04.24 213;211
225 8.4.2 Módulo 11 13 días vie 19.04.24 mié 08.05.24 224;216;214
226 8.4.3 Módulo 10 13 días jue 09.05.24 lun 27.05.24 219;225;217
227 8.4.4 Módulo 9 13 días mar 28.05.24 jue 13.06.24 222;226;220
228 8.5 Colocación de estampidores 55 días jue 07.03.24 mié 29.05.24
229 8.5.1 Módulo 12 29 días jue 07.03.24 lun 22.04.24 213;211
230 8.5.1.1 Descabezado de las 

pantallas
7 días jue 07.03.24 vie 15.03.24 213;211

231 8.5.1.2 Ejecución de vigas de atado 4 días lun 18.03.24 vie 22.03.24 230
232 8.5.1.3 Montaje de estampidores 2 días vie 19.04.24 lun 22.04.24 231FC+5 días;224
233 8.5.2 Módulo 11 18 días mar 16.04.24 vie 10.05.24 216;214
234 8.5.2.1 Descabezado de las 

pantallas
7 días mar 16.04.24 mié 24.04.24 216;214

235 8.5.2.2 Ejecución de vigas de atado 4 días jue 25.04.24 mar 30.04.24 234
236 8.5.2.3 Montaje de estampidores 2 días jue 09.05.24 vie 10.05.24 225;235FC+5 días
237 8.5.3 Módulo 10 18 días lun 06.05.24 mié 29.05.24 219;217
238 8.5.3.1 Descabezado de las 

pantallas
7 días lun 06.05.24 mar 14.05.24 219;217

239 8.5.3.2 Ejecución de vigas de atado 4 días mié 15.05.24 lun 20.05.24 238
240 8.5.3.3 Montaje de estampidores 2 días mar 28.05.24 mié 29.05.24 236;239FC+5 días
241 8.6 Excavación por debajo de 

estampidores
29 días mar 23.04.24 lun 03.06.24

242 8.6.1 Módulo 12 4 días mar 23.04.24 vie 26.04.24 232;229
243 8.6.2 Módulo 11 4 días lun 13.05.24 jue 16.05.24 236;233
244 8.6.3 Módulo 10 3 días jue 30.05.24 lun 03.06.24 240;237
245 8.7 Ejecución de la losa superior 27 días lun 29.04.24 mié 05.06.24
246 8.7.1 Módulo 12 14 días lun 29.04.24 vie 17.05.24 242
247 8.7.1.1 Preparación de conexión 

con las pantallas
2 días lun 29.04.24 mar 30.04.24 242

248 8.7.1.2 Preparación de superficie 1 día lun 29.04.24 lun 29.04.24 242
249 8.7.1.3 Colocación armadura 3 días jue 02.05.24 lun 06.05.24 247;248
250 8.7.1.4 Hormigonado 1 día mar 07.05.24 mar 07.05.24 249
251 8.7.1.5 Tratamiento de juntas, 

impermeabilización y 
drenaje

3 días mié 15.05.24 vie 17.05.24 250FC+5 
días

252 8.7.2 Módulo 11 14 días vie 17.05.24 mié 05.06.24 243
253 8.7.2.1 Preparación de conexión 

con las pantallas
2 días vie 17.05.24 lun 20.05.24 243

254 8.7.2.2 Preparación de superficie 1 día vie 17.05.24 vie 17.05.24 243
255 8.7.2.3 Colocación de armadura 3 días mar 21.05.24 jue 23.05.24 253;254
256 8.7.2.4 Hormigonado 1 día vie 24.05.24 vie 24.05.24 255
257 8.7.2.5 Tratamiento de juntas, 

impermeabilización y 
drenaje

3 días lun 03.06.24 mié 05.06.24 256FC+5 
días

258 8.8 Ejecución de la galería de agua 
potable

16 días lun 20.05.24 lun 10.06.24

259 8.8.1 Módulo 12 16 días lun 20.05.24 lun 10.06.24 246
260 8.8.1.1 Losa Inferior 2 días lun 20.05.24 mar 21.05.24
261 8.8.1.1.1 Encofrado y colocación 

de armadura
1 día lun 20.05.24 lun 20.05.24 246

262 8.8.1.1.2 Hormigonado 1 día mar 21.05.24 mar 21.05.24 261
263 8.8.1.2 Muros 2 días lun 27.05.24 mar 28.05.24 260FC+3 días
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264 8.8.1.2.1 Encofrado y colocación 
de armadura

1 día lun 27.05.24 lun 27.05.24 262FC+3 
días

265 8.8.1.2.2 Hormigonado 1 día mar 28.05.24 mar 28.05.24 264
266 8.8.1.3 Losa Superior 2 días lun 03.06.24 mar 04.06.24 263FC+3 días
267 8.8.1.3.1 Cimbra, encofrado y 

colocación de armadura
1 día lun 03.06.24 lun 03.06.24 265FC+3 

días
268 8.8.1.3.2 Hormigonado 1 día mar 04.06.24 mar 04.06.24 267
269 8.8.1.4 Tratamiento de las juntas y 

impermeabilización
1 día lun 10.06.24 lun 10.06.24 268FC+3 

días;266FC+3
270 8.9 Relleno del recinto excavado 2 días mié 12.06.24 jue 13.06.24
271 8.9.1 Módulo 12 2 días mié 12.06.24 jue 13.06.24 259;269;268FC+5 días
272 8.10 Desvío de servicios afectados 3 días mié 12.06.24 vie 14.06.24
273 8.10.1 Reposición de servicios 3 días mié 12.06.24 vie 14.06.24
274 8.10.1.1 TEF-TLF1; JZ1; 

OR1-SR-CX-F6
3 días mié 12.06.24 vie 14.06.24 193;147

275 9 FASE 7 CX 103 días mar 28.05.24 lun 21.10.24
276 9.1 Desvío de servicios afectados 82 días mar 11.06.24 vie 04.10.24
277 9.1.1 Localización de servicios 3 días mar 11.06.24 jue 13.06.24 271FC-3 días
278 9.1.2 Reposición de servicios 79 días vie 14.06.24 vie 04.10.24
279 9.1.2.1 SAN-RONDA-SR-CX-F7 30 días lun 17.06.24 lun 29.07.24 277;274;271
280 9.1.2.2 SAN-ROVELLA-SR-CX-F7 30 días vie 14.06.24 vie 26.07.24 277;143;271
281 9.1.2.3 AP-ALTA-AP3-CX-F7 14 días mar 30.07.24 lun 19.08.24 277;279;271
282 9.1.2.4 AP-BAJA-APB1-SR-CX-F7 14 días lun 29.07.24 vie 16.08.24 277;280;271
283 9.1.2.5 ELECT-MT-AT3-SR-CX-F7 10 días mar 20.08.24 lun 02.09.24 277;281;271
284 9.1.2.6 ELECT-FO-AT3-SR-CX-F7 10 días mar 20.08.24 lun 02.09.24 277;283CC;271
285 9.1.2.7 TEF-CORREOS-SR-CX-F7 8 días lun 19.08.24 mié 28.08.24 277;282;271
286 9.1.2.8 TEF-COLT-SR-CX-F7 12 días jue 29.08.24 vie 13.09.24 277;285;271
287 9.1.2.9 GAS-BAJA-GS4-SR-CX-F7 7 días jue 29.08.24 vie 06.09.24 277;285
288 9.1.2.10 ELECT-MT-AT2-SR-CX-F7 20 días lun 09.09.24 vie 04.10.24 277;287
289 9.1.2.11 ELECT-FO-AT2-SR-CX-F7 20 días lun 09.09.24 vie 04.10.24 277;288CC
290 9.2 Trabajos previos pantallas 73 días mié 05.06.24 mar 17.09.24
291 9.2.1 Reconstrucción de la sala de 

máquinas del ascensor
10 días mié 05.06.24 mié 19.06.24

292 9.2.1.1 Excavación trasdós 1 día mié 05.06.24 jue 06.06.24 293CF
293 9.2.1.2 Demolición del muro 2 días jue 06.06.24 lun 10.06.24 294CF
294 9.2.1.3 Ejecución del nuevo muro 1 día lun 10.06.24 mar 11.06.24 295CF-5 días
295 9.2.1.4 Relleno de trasdós 1 día mar 18.06.24 mié 19.06.24 300CF
296 9.2.2 Ejecución de muretes-guía 65 días lun 17.06.24 mar 17.09.24
297 9.2.2.1 Módulo 7 2 días lun 17.06.24 mar 18.06.24
298 9.2.2.1.1 Lado Izquierdo 1 día lun 17.06.24 lun 17.06.24 274;182
299 9.2.2.1.2 Lado Derecho 1 día mar 18.06.24 mar 18.06.24 274;298
300 9.2.2.2 Módulo 13 63 días mié 19.06.24 mar 17.09.24
301 9.2.2.2.1 Transversal 1 día mié 19.06.24 mié 19.06.24 159;299
302 9.2.2.2.2 Lado Izquierdo 1 día lun 16.09.24 lun 16.09.24 301;279;280;281;282;283;284;285;286;287
303 9.2.2.2.3 Lado Derecho 1 día mar 17.09.24 mar 17.09.24 302;279;280;281;282;283;284;285;286;287
304 9.3 Ejecución de pantallas 92 días mié 12.06.24 lun 21.10.24
305 9.3.1 Módulo 2 19 días mié 12.06.24 mar 09.07.24
306 9.3.1.1 Transversal 3 días mié 12.06.24 vie 14.06.24 62FC+5 días;196
307 9.3.1.2 Lado Izquierdo 8 días lun 17.06.24 jue 27.06.24 61FC+5 días;306
308 9.3.1.3 Lado Derecho 8 días vie 28.06.24 mar 09.07.24 110FC+5 días;307
309 9.3.2 Módulo 3 19 días mié 10.07.24 lun 05.08.24
310 9.3.2.1 Transversal 3 días mié 10.07.24 vie 12.07.24 65FC+5 días;308
311 9.3.2.2 Lado Izquierdo 8 días lun 15.07.24 mié 24.07.24 67FC+5 días;310
312 9.3.2.3 Lado Derecho 8 días jue 25.07.24 lun 05.08.24 112FC+5 días;311
313 9.3.3 Módulo 5 19 días mar 06.08.24 lun 02.09.24
314 9.3.3.1 Transversal 3 días mar 06.08.24 jue 08.08.24 312
315 9.3.3.2 Lado Izquierdo 8 días vie 09.08.24 mié 21.08.24 69FC+5 días;314
316 9.3.3.3 Lado Derecho 8 días jue 22.08.24 lun 02.09.24 116FC+5 días;315
317 9.3.4 Módulo 7 16 días mar 03.09.24 mar 24.09.24
318 9.3.4.1 Lado Izquierdo 8 días mar 03.09.24 jue 12.09.24 298FC+5 días;316
319 9.3.4.2 Lado Derecho 8 días vie 13.09.24 mar 24.09.24 299FC+5 días;318
320 9.3.5 Módulo 13 19 días mié 25.09.24 lun 21.10.24
321 9.3.5.1 Transversal 3 días mié 25.09.24 vie 27.09.24 301FC+5 días;319
322 9.3.5.2 Lado Izquierdo 8 días lun 30.09.24 mié 09.10.24 302FC+5 días;321
323 9.3.5.3 Lado Derecho 8 días jue 10.10.24 lun 21.10.24 303FC+5 días;322
324 9.4 Excavación entre las pantallas 68 días lun 15.07.24 jue 17.10.24
325 9.4.1 Módulo 2 2 días lun 15.07.24 mar 16.07.24 310;222
326 9.4.1.1 Excavación 2 días lun 15.07.24 mar 16.07.24 310;222
327 9.4.2 Módulo 3 5 días mar 13.08.24 mar 20.08.24 309FC+5 días
328 9.4.2.1 Colocación de entibación 2 días mar 13.08.24 mié 14.08.24 309FC+5 días
329 9.4.2.2 Excavación 3 días vie 16.08.24 mar 20.08.24 328;326
330 9.4.3 Módulo 4 8 días vie 16.08.24 mar 27.08.24 328;132FC+4 días;208FC+4 días
331 9.4.3.1 Colocación de entibación 2 días vie 16.08.24 lun 19.08.24 328;132FC+4 días;208FC+4 días
332 9.4.3.2 Excavación 5 días mié 21.08.24 mar 27.08.24 331;329
333 9.4.4 Módulo 5 7 días mar 10.09.24 mié 18.09.24 331;313FC+5 días
334 9.4.4.1 Colocación de entibación 2 días mar 10.09.24 mié 11.09.24 331;313FC+5 días
335 9.4.4.2 Excavación 5 días jue 12.09.24 mié 18.09.24 334;332
336 9.4.5 Módulo 6 10 días jue 12.09.24 mié 25.09.24 193FC+5 días;334
337 9.4.5.1 Colocación de entibación 2 días jue 12.09.24 vie 13.09.24 193FC+5 días;334
338 9.4.5.2 Excavación 5 días jue 19.09.24 mié 25.09.24 337;335
339 9.4.6 Módulo 7 7 días mié 02.10.24 jue 10.10.24 337;317FC+5 días
340 9.4.6.1 Colocación de entibación 2 días mié 02.10.24 jue 03.10.24 337;317FC+5 días
341 9.4.6.2 Excavación 5 días vie 04.10.24 jue 10.10.24 340;338
342 9.4.7 Módulo 8 10 días vie 04.10.24 jue 17.10.24 340;126FC+5 días
343 9.4.7.1 Colocación de entibación 2 días vie 04.10.24 lun 07.10.24 340;126FC+5 días
344 9.4.7.2 Excavación 5 días vie 11.10.24 jue 17.10.24 341;343
345 9.5  Ejecución de tapón de fondo 65 días lun 15.07.24 lun 14.10.24
346 9.5.1 Módulo 1 13 días lun 15.07.24 mié 31.07.24 227;136FC+5 días
347 9.5.2 Módulo 2 13 días jue 01.08.24 mar 20.08.24 325;346
348 9.5.3 Módulo 3 13 días mié 21.08.24 vie 06.09.24 327;347
349 9.5.4 Módulo 4 13 días lun 09.09.24 mié 25.09.24 348;330
350 9.5.5 Módulo 5 13 días jue 26.09.24 lun 14.10.24 349;333
351 9.6 Colocación de estampidores 61 días mar 28.05.24 jue 22.08.24
352 9.6.1 Módulo 9 18 días mar 28.05.24 jue 20.06.24 222
353 9.6.1.1 Descabezado de las 

pantallas
7 días mar 28.05.24 mié 05.06.24 222

354 9.6.1.2 Ejecución de vigas de atado 4 días jue 06.06.24 mar 11.06.24 353
355 9.6.1.3 Montaje de estampidores 2 días mié 19.06.24 jue 20.06.24 227;354FC+5 días
356 9.6.2 Módulo 2 26 días mié 17.07.24 jue 22.08.24 326
357 9.6.2.1 Descabezado de las 

pantallas
7 días mié 17.07.24 jue 25.07.24 326

358 9.6.2.2 Ejecución de vigas de atado 4 días vie 26.07.24 mié 31.07.24 357
359 9.6.2.3 Montaje de estampidores 2 días mié 21.08.24 jue 22.08.24 358FC+5 días;347
360 9.7 Excavación por debajo de 

estampidores
3 días vie 21.06.24 mié 26.06.24

361 9.7.1 Módulo 9 3 días vie 21.06.24 mié 26.06.24
362 9.7.1.1 Excavación 3 días vie 21.06.24 mié 26.06.24 352
363 9.8 Descabezado de las pantallas 28 días mié 21.08.24 vie 27.09.24
364 9.8.1 Módulo 3 7 días mié 21.08.24 jue 29.08.24 357;327
365 9.8.2 Módulo 4 7 días vie 30.08.24 lun 09.09.24 364;330
366 9.8.3 Módulo 5 7 días jue 19.09.24 vie 27.09.24 365;333
367 9.9 Ejecución de la losa superior 30 días mar 04.06.24 mar 16.07.24
368 9.9.1 Módulo 10 14 días mar 04.06.24 vie 21.06.24
369 9.9.1.1 Preparación de conexión 

con las pantallas
2 días mar 04.06.24 mié 05.06.24 244

370 9.9.1.2 Preparación de superficie 1 día mar 04.06.24 mar 04.06.24 244
371 9.9.1.3 Colocación de armadura 3 días jue 06.06.24 lun 10.06.24 369;370
372 9.9.1.4 Hormigonado 1 día mar 11.06.24 mar 11.06.24 371
373 9.9.1.5 Tratamiento de juntas, 

impermeabilización y 
3 días mié 19.06.24 vie 21.06.24 372FC+5 

días
374 9.9.2 Módulo 9 14 días jue 27.06.24 mar 16.07.24
375 9.9.2.1 Preparación de conexión 

con las pantallas
2 días jue 27.06.24 vie 28.06.24 362;361

376 9.9.2.2 Preparación de superficie 1 día jue 27.06.24 jue 27.06.24 362;361
377 9.9.2.3 Colocación de armadura 3 días lun 01.07.24 mié 03.07.24 375;376
378 9.9.2.4 Hormigonado 1 día jue 04.07.24 jue 04.07.24 377
379 9.9.2.5 Tratamiento de juntas, 

impermeabilización y 
3 días vie 12.07.24 mar 16.07.24 378FC+5 

días
380 9.10 Ejecución de la galería de agua 

potable
21 días mié 17.07.24 mié 14.08.24

381 9.10.1 Módulo 11, 10, 9 21 días mié 17.07.24 mié 14.08.24
382 9.10.1.1 Losa Inferior 3 días mié 17.07.24 vie 19.07.24
383 9.10.1.1.1 Encofrado y colocación de armadura2 días mié 17.07.24 jue 18.07.24 252;368;374
384 9.10.1.1.2 Hormigonado 1 día vie 19.07.24 vie 19.07.24 383
385 9.10.1.2 Muros 4 días mié 24.07.24 lun 29.07.24
386 9.10.1.2.1 Encofrado y colocación de armadura3 días mié 24.07.24 vie 26.07.24 384FC+2 días
387 9.10.1.2.2 Hormigonado 1 día lun 29.07.24 lun 29.07.24 386
388 9.10.1.3 Losa superior 5 días jue 01.08.24 mié 07.08.24
389 9.10.1.3.1 Colocación de cimbra y encafrado2 días jue 01.08.24 vie 02.08.24 387FC+2 días
390 9.10.1.3.2 Colocación de armadura 2 días lun 05.08.24 mar 06.08.24 389
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391 9.10.1.3.3 Hormigonado 1 día mié 07.08.24 mié 07.08.24 390
392 9.10.1.4 Tratamiento de las juntas y 

impermeabilización
2 días mar 13.08.24 mié 14.08.24 391FC+3 

días
393 9.11 Relleno del recinto excavado 6 días vie 16.08.24 vie 23.08.24
394 9.11.1 Módulo 11 2 días vie 16.08.24 lun 19.08.24 381;391FC+5 días;392;271
395 9.11.2 Módulo 10 2 días mar 20.08.24 mié 21.08.24 394
396 9.11.3 Módulo 9 2 días jue 22.08.24 vie 23.08.24 395
397 10 FASE 8 CX 350 días lun 16.09.24 lun 09.02.26
398 10.1 Excavación entre las pantallas 7 días mar 29.10.24 jue 07.11.24
399 10.1.1 Módulo 13 7 días mar 29.10.24 jue 07.11.24
400 10.1.1.1 Colocación de entibación 2 días mar 29.10.24 mié 30.10.24 320FC+5 días;343
401 10.1.1.2 Excavación 5 días jue 31.10.24 jue 07.11.24 400
402 10.2 Ejecución de tapón de fondo 52 días mar 15.10.24 lun 30.12.24
403 10.2.1 Módulo 6 13 días mar 15.10.24 jue 31.10.24 338;350
404 10.2.2 Módulo 7* 4 días lun 04.11.24 jue 07.11.24 403;339
405 10.2.3 Módulo 13 13 días vie 08.11.24 mar 26.11.24 404;399;401
406 10.2.4 Módulo 7 9 días mié 27.11.24 mar 10.12.24 341;404;405
407 10.2.5 Módulo 8 13 días mié 11.12.24 lun 30.12.24 406;342
408 10.3 Descabezado de las pantallas 35 días lun 30.09.24 lun 18.11.24
409 10.3.1 Módulo 6 7 días lun 30.09.24 mar 08.10.24 338;366
410 10.3.2 Módulo 7 7 días vie 11.10.24 lun 21.10.24 341;409
411 10.3.3 Módulo 8 7 días mar 22.10.24 mié 30.10.24 344;410
412 10.3.4 Módulo 13 7 días vie 08.11.24 lun 18.11.24 401;411
413 10.4 Ejecución de la losa superior 76 días mar 15.10.24 mar 04.02.25
414 10.4.1 Módulo 3, 4, 5 24 días mar 15.10.24 lun 18.11.24
415 10.4.1.1 Preparación de superficie 1 día mar 15.10.24 mar 15.10.24 348;349;350;364;365;366
416 10.4.1.2 Colocación de armadura 8 días mié 16.10.24 vie 25.10.24 415
417 10.4.1.3 Hormigonado 1 día lun 28.10.24 lun 28.10.24 416
418 10.4.1.4 Tratamiento de juntas, 

Impermeabilización y 
drenaje

9 días mié 06.11.24 lun 18.11.24 417FC+5 
días

419 10.4.2 Módulo 13 13 días mié 27.11.24 lun 16.12.24
420 10.4.2.1 Preparación de superficie 1 día mié 27.11.24 mié 27.11.24 405;412
421 10.4.2.2 Colocación de armadura 3 días jue 28.11.24 lun 02.12.24 420
422 10.4.2.3 Hormigonado 1 día mar 03.12.24 mar 03.12.24 421
423 10.4.2.4 Tratamiento de juntas, 

Impermeabilización y 
drenaje

3 días jue 12.12.24 lun 16.12.24 422FC+5 
días

424 10.4.3 Módulo 6, 7, 8 24 días mar 31.12.24 mar 04.02.25
425 10.4.3.1 Preparación de superficie 1 día mar 31.12.24 mar 31.12.24 403;406;407;409;410;411
426 10.4.3.2 Colocación de armadura 8 días jue 02.01.25 mar 14.01.25 425
427 10.4.3.3 Hormigonado 1 día mié 15.01.25 mié 15.01.25 426
428 10.4.3.4 Tratamiento de juntas, 

Impermeabilización y 
drenaje

9 días jue 23.01.25 mar 04.02.25 427FC+5 
días

429 10.5 Conexión con la estación Xátiva 206 días jue 14.11.24 vie 12.09.25
430 10.5.1 Colocación del pórtico 

provisional
3 días jue 14.11.24 mar 19.11.24 431CF

431 10.5.2 Demolición de muro pantalla 2 días mar 19.11.24 mié 20.11.24 412
432 10.5.3 Ejecución de la viga de 

conexión
2 días lun 02.12.24 mar 03.12.24

433 10.5.3.1 Encofrado y colocación de 
armadura

1 día lun 02.12.24 lun 02.12.24 421FC-1 día

434 10.5.3.2 Hormigonado 1 día mar 03.12.24 mar 03.12.24 422CC
435 10.5.4 Desmontaje del pórtico 

provisional
1 día jue 12.12.24 jue 12.12.24 434FC+5 

días
436 10.5.5 Demolición de muro pantalla 4 días lun 08.09.25 jue 11.09.25 432;471FF-1 día
437 10.5.6 Ejecución de la viga de atado 1 día vie 12.09.25 vie 12.09.25 436
438 10.6 Relleno del recinto excavado 269 días mar 19.11.24 mar 16.12.25
439 10.6.1 Módulo 3,4,5 6 días mar 19.11.24 mar 26.11.24 414
440 10.6.2 Módulo 13 3 días mar 17.12.24 jue 19.12.24 439;419
441 10.6.3 Módulo 6,7,8 6 días mié 05.02.25 mié 12.02.25 440;424
442 10.6.4 Módulo 1, 2 6 días mar 09.12.25 mar 16.12.25 502
443 10.7 Desvío de servicios afectados 177 días lun 16.09.24 mar 03.06.25
444 10.7.1 Reposición de servicios 177 días lun 16.09.24 mar 03.06.25
445 10.7.1.1 AP-ALTA-AP2-SR-CX-F8 14 días lun 16.09.24 jue 03.10.24 259;381;286
446 10.7.1.2 ALUMB-AL3-SR-CX-F8 5 días vie 04.10.24 jue 10.10.24 271;394;395;396;445
447 10.7.1.3 ALUMB-AL4-SR-CX-F8 2 días vie 11.10.24 lun 14.10.24 446
448 10.7.1.4 SAN-SAN2-SR-CX-F8 30 días jue 13.02.25 jue 27.03.25 279;394;395;396;447;441
449 10.7.1.5 AP-ALTA-AP1-SR-CX-F8 30 días jue 13.02.25 jue 27.03.25 394;288;441
450 10.7.1.6 TEF-CORREOS-SR-CX-F8 20 días vie 28.03.25 mar 29.04.25 285;448;439;441;394;395;396
451 10.7.1.7 TEF-COLT-SR-CX-F8 20 días vie 28.03.25 mar 29.04.25 286;449;439;441
452 10.7.1.8 TEF-TLF-SR-CX-F8 24 días mié 30.04.25 mar 03.06.25 450;439;441;394;395;396
453 10.7.1.9 TEF-JAZZTEL-SR-CX-F8 14 días mié 30.04.25 mar 20.05.25 452CC;271;440;441;394;395;396
454 10.7.1.10 TEF-ORANGE-SR-CX-F8 6 días mié 30.04.25 jue 08.05.25 452CC;271;440;441;394;395;396
455 10.8 Urbanización 14 días mié 04.06.25 lun 23.06.25
456 10.8.1 Tramo CX 14 días mié 04.06.25 lun 23.06.25 444;440
457 10.9 Excavación en mina 187 días jue 12.12.24 vie 12.09.25
458 10.9.1 Excavación en mina hasta las 

estampidores
60 días jue 12.12.24 lun 10.03.25

459 10.9.1.1 Módulo 1 4 días jue 12.12.24 mié 18.12.24 136;460CF
460 10.9.1.2 Módulo 2 8 días mié 18.12.24 mar 31.12.24 359;461CF
461 10.9.1.3 Módulo 3, 4, 5 24 días mar 31.12.24 mié 05.02.25 462CF;414
462 10.9.1.4 Módulo 6, 7, 8 24 días mié 05.02.25 lun 10.03.25 424
463 10.9.2 Colocación de estampidores 

provisionales
10 días mar 11.03.25 mar 25.03.25

464 10.9.2.1 Módulo 3, 4, 5 5 días mar 11.03.25 lun 17.03.25 461;462
465 10.9.2.2 Módulo 6, 7, 8 5 días mar 18.03.25 mar 25.03.25 462;464
466 10.9.3 Excavación en mina bajo 

estampidores
127 días mar 11.03.25 vie 12.09.25

467 10.9.3.1 Módulo 2 6 días mar 11.03.25 mar 18.03.25 460;462
468 10.9.3.2 Módulo 3, 4, 5 33 días jue 20.03.25 vie 09.05.25 467;464
469 10.9.3.3 Módulo 6, 7, 8 33 días lun 12.05.25 jue 26.06.25 468;465
470 10.9.3.4 Módulo 9, 10, 11, 12 44 días vie 27.06.25 jue 28.08.25 469;246;252;368;374
471 10.9.3.5 Módulo 13 11 días vie 29.08.25 vie 12.09.25 470;419
472 10.10 Ejecución de la losa inferior 32 días lun 15.09.25 mar 28.10.25
473 10.10.1 Módulo 12, 13 8 días lun 15.09.25 mié 24.09.25
474 10.10.1.1 Colocación de hormigón de 

limpieza
1 día lun 15.09.25 lun 15.09.25 466;429;457

475 10.10.1.2 Preparación de conexión 
con las pantallas

2 días mié 17.09.25 jue 18.09.25 474FC+1 
día

476 10.10.1.3 Colocación de armadura 3 días vie 19.09.25 mar 23.09.25 475
477 10.10.1.4 Hormigonado 1 día mié 24.09.25 mié 24.09.25 476
478 10.10.2 Módulo 9, 10, 11 16 días lun 15.09.25 lun 06.10.25
479 10.10.2.1 Colocación de hormigón de limpieza1 día lun 15.09.25 lun 15.09.25 466;429;457
480 10.10.2.2 Preparación de conexión 

con las pantallas
3 días vie 19.09.25 mar 23.09.25 475

481 10.10.2.3 Colocación de armadura 8 días mié 24.09.25 vie 03.10.25 480;476
482 10.10.2.4 Hormigonado 1 día lun 06.10.25 lun 06.10.25 481
483 10.10.3 Módulo 6, 7, 8 24 días lun 15.09.25 jue 16.10.25
484 10.10.3.1 Colocación de hormigón de limpieza1 día lun 15.09.25 lun 15.09.25 429;457;466
485 10.10.3.2 Preparación de conexión 

con las pantallas
3 días mié 24.09.25 vie 26.09.25 480

486 10.10.3.3 Colocación de armadura 8 días lun 06.10.25 mié 15.10.25 485;481
487 10.10.3.4 Hormigonado 1 día jue 16.10.25 jue 16.10.25 486
488 10.10.4 Módulo 3, 4, 5 32 días lun 15.09.25 mar 28.10.25
489 10.10.4.1 Colocación de hormigón de limpieza1 día lun 15.09.25 lun 15.09.25 466;429;457
490 10.10.4.2 Preparación de conexión 

con las pantallas
3 días lun 29.09.25 mié 01.10.25 485

491 10.10.4.3 Colocación de armadura 8 días jue 16.10.25 lun 27.10.25 490;486
492 10.10.4.4 Hormigonado 1 día mar 28.10.25 mar 28.10.25 491
493 10.11 Conexión con la estación 

Alicante
70 días mié 29.10.25 lun 09.02.26

494 10.11.1 Excavación de la rampa hasta 
cota de la losa superior

1 día mié 29.10.25 mié 29.10.25 472

495 10.11.2 Instalación de arriostramiento
provisional

1 día mié 29.10.25 mié 29.10.25 494FC-1 día

496 10.11.3 Demolición de la losa de 
cubierta de la est. Alicante

4 días jue 30.10.25 mar 04.11.25 495

497 10.11.4 Acabado de la losa superior 27 días jue 30.10.25 vie 05.12.25
498 10.11.4.1 Colocación de cimbra y 

encofrado
6 días jue 30.10.25 jue 06.11.25 494;496FF-1

día
499 10.11.4.2 Preparación de conexión 

con las pantallas
2 días vie 07.11.25 lun 10.11.25 498

500 10.11.4.3 Colocación de armadura 7 días lun 10.11.25 mar 18.11.25 499CC+1 día
501 10.11.4.4 Hormigonado 1 día mié 19.11.25 mié 19.11.25 500
502 10.11.4.5 Tratamiento de las juntas y 

desencofrado
7 días jue 27.11.25 vie 05.12.25 501FC+5 

días
503 10.11.4.6 Desmontaje de cimbra y 

desencofrado
2 días jue 27.11.25 vie 28.11.25 501FC+5 

días
504 10.11.5 Desmontaje de 

arriostramiento provisional
1 día jue 27.11.25 jue 27.11.25 501FC+5 

días
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Id EDT Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras

505 10.11.6 Excavación de la rampa hasta 
cota de la losa intermedia

3 días lun 01.12.25 mié 03.12.25 503

506 10.11.7 Demolición de muro pantalla 32 días jue 04.12.25 jue 22.01.26

507 10.11.7.1 Parte superior 3 días jue 04.12.25 mar 09.12.25 505
508 10.11.7.2 Parte inferior 3 días mar 20.01.26 jue 22.01.26 514
509 10.11.8 Ejecución de la losa 

intermedia
6 días mié 10.12.25 mié 17.12.25

510 10.11.8.1 Preparación de superficie 1 día mié 10.12.25 mié 10.12.25 505;507
511 10.11.8.2 Preparación de conexión 

con las pantallas
2 días mié 10.12.25 jue 11.12.25 505;507

512 10.11.8.3 Colocación de la armadura 3 días vie 12.12.25 mar 16.12.25 510;511
513 10.11.8.4 Hormigonado 1 día mié 17.12.25 mié 17.12.25 512
514 10.11.9 Excavación bajo la losa 

intermedia
15 días vie 26.12.25 lun 19.01.26 509;513FC+5

días
515 10.11.10 Acabado de la losa inferior 12 días vie 23.01.26 lun 09.02.26
516 10.11.10.1 Colocación de hormigón de 

limpieza
1 día vie 23.01.26 vie 23.01.26 514;508

517 10.11.10.2 Preparación de conexión 
con las pantallas

3 días mar 27.01.26 jue 29.01.26 516FC+1 
día

518 10.11.10.3 Colocación de armadura 6 días vie 30.01.26 vie 06.02.26 517
519 10.11.10.4 Hormigonado 1 día lun 09.02.26 lun 09.02.26 518
520 11 FASE 9 CX (Final) 73 días mié 17.12.25 jue 02.04.26
521 11.1 Desvío de servicios afectados 21 días mié 17.12.25 lun 19.01.26
522 11.1.1 Reposición de servicios 21 días mié 17.12.25 lun 19.01.26
523 11.1.1.1 ALUMB-AL1-SR-CX-F9 10 días mié 17.12.25 mié 31.12.25 439;441;442;453
524 11.1.1.2 ELECT-BT-BT1-SR-CX-F9 12 días mié 17.12.25 lun 05.01.26 439;441;442;452
525 11.1.1.3 SAN-SAN1-SR-CX-F9 6 días vie 02.01.26 lun 12.01.26 523;442
526 11.1.1.4 GAS-BAJA-GS1-SR-CX-F9 9 días mié 07.01.26 lun 19.01.26 439;441;442;524
527 11.2 Urbanización SC 14 días mar 20.01.26 vie 06.02.26 521
528 11.3 Trabajos dentro del túnel 32 días mar 17.02.26 jue 02.04.26 519FC+5 días
529 11.3.1 Arquitectura 29 días mar 17.02.26 lun 30.03.26
530 11.3.1.1 Relleno de HM 7 días mar 17.02.26 mié 25.02.26 493
531 11.3.1.2 Albañilería 3 días mié 25.02.26 vie 27.02.26 530FC-1 día
532 11.3.1.3 Ejecución de 

revestimientos verticales
7 días vie 27.02.26 lun 09.03.26 531FC-1 día

533 11.3.1.4 Instalación de falso techo 7 días mar 10.03.26 mié 18.03.26 536FC-4 días
534 11.3.1.5 Colocación de pavimientos 12 días jue 12.03.26 lun 30.03.26 533FC-5 días
535 11.3.2 Instalaciones 7 días jue 05.03.26 vie 13.03.26
536 11.3.2.1 Colocación de cables y 

conductos
7 días jue 05.03.26 vie 13.03.26 532FC-3 

días
537 11.3.3 Equipamiento 10 días vie 20.03.26 jue 02.04.26
538 11.3.3.1 Montaje de equipamientos 

y instalaciones eléctricas
10 días vie 20.03.26 jue 02.04.26 533

539 11.3.3.2 Colocación de mobiliario 2 días mar 31.03.26 mié 01.04.26 534
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Anejo 4. Relación del trabajo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grado de relación de presente TFG con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo No 
Proce

de 

ODS 1. Fin de la pobreza.     X 

ODS 2. Hambre cero.     X 

ODS 3. Salud y bienestar.     X 

ODS 4. Educación de calidad.     X 

ODS 5. Igualdad de género.     X 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.     X 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.     X 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.  

   X 

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructuras.  

 X   

ODS 10. Reducción de las desigualdades.     X 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  X    

ODS 12. Producción y consumo responsables.     X 

ODS 13. Acción por el clima.     X 

ODS 14. Vida submarina.     X 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.     X 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     X 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.     X 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Metas del objetivo relacionadas: 

11.2.  De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.6.  De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos municipales y de otro tipo. 

La obra que se estudia en el trabajo tiene fin de crear un cañón peatonal 

subterráneo que conecta las estaciones de Xàtiva y Alicante, logrando la conexión 

rápida y fluida de los viajeros para realizar el transbordo entre líneas del metro de 



Valencia. De este modo, la obra mejora y desarrolla la red de metro existente 

haciéndola un sistema de transporte más seguro, asequible, accesible y sostenible.  

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras 

Metas del objetivo relacionadas: 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos. 

Como se menciona anteriormente, el objetivo de la obra estudiada es una 

infraestructura que desarrolla la red de transporte público. Y un programa de la obra 

bien redactada permite lograr que, tanto el proceso de ejecución, como el producto 

final sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. 


