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Alumno: Raúl ORTEGA PALACIOS

Tutor ETSIE: José Miguel MOLINES CANO

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 

Viviendas en Benicarló (Castellón)

RESUMEN DEL PROYECTO

En el presente Proyecto de fin de Grado se llevarán a cabo algunos de los
trabajos previos a la dirección de ejecución del material de un edificio de
130 viviendas en Benicarló (Castellón). Respecto a las labores previstas se
comenzará con la revisión del presupuesto en base al proyecto de
ejecución, del cual se derivarán las incongruencias de éste.
Consecuentemente, se evaluará el tiempo que tardará en realizarse la
edificación mediante una planificación y organización, representado por
un esquema organizativo a través de una red de flechas y sintetizado por
un diagrama de Gantt. Se hará efectivo también un Programa de control
de calidad mediante el cual se mostrará los pasos a seguir, según las
especificaciones establecidas en las normas, con el que se cumplan los
requerimientos básicos de calidad en obra, y se redactará un proyecto de
gestión de residuos con el fin de evaluar los residuos que se generan en
la obra. Se analizará el contenido del Plan de Seguridad y salud, y
finalmente se realizará un estudio de eficiencia energética con el fin de
reducir el consumo de la energía de las viviendas y sus emisiones,
promover la sostenibilidad económica, reducir sus costes, y generar una
serie de mejoras que doten a las viviendas de una mayor eficiencia
energética.

Palabras clave: Gestión y Ejecución de Obra, Plan de Control de Calidad,
Presupuesto, Gestión de Residuos, Eficiencia Energética.
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COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS
Presupuesto Real Presupuesto Proyecto

REDES DE FLECHAS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CONTROL DE CALIDAD

La finalidad de la organización y planificación en una obra es que la ejecución de un edificio se ejecute en el
plazo fijado, con el coste esperado y la calidad requerida del proyecto que lo define.
Para organizar una obra, la descompondremos en tareas o actividades más elementales, analizándolas y
viendo las relaciones existentes entre ellas, con otras palabras, se trata de armonizar el proceso
constructivo, el cual se ha dividido en tareas, estableciendo un plan de ejecución.
Para poder realizar los diagramas de flechas y posteriormente el diagrama de Gantt, se han tenido que
confeccionar unas tablas, indicando las tareas de los diferentes capítulos, organizando los trabajos por
juntas, además de calcular según los rendimientos de la mano de obra de la base de datos del IVE, los
tiempos que duraba cada trabajo, y los recursos necesarios para cada tajo.
Los cuadros de las tareas se basan en las mediciones del presupuesto, así como sus trabajos, distribuyendo
los trabajos por 6 diferentes juntas, proyectando la ejecución de la obra de manera escalonada.
Se prevé una duración de la obra serán 1003 días laborales, o lo que es lo mismo, aproximadamente 3 años y
10 meses.

RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

LOTES MURO CIMENTACIÓN LOTES CIMENTACIÓN

El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el
Arquitecto Técnico Raúl Ortega Palacios, de las obras de Ejecución Material
de bloque de 130 viviendas en Benicarló. Castellón.
Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que
garanticen la calidad especificada en el proyecto de ejecución según el
Decreto 107/1991 del Consell de Generalitat Valenciana y Orden de 30 de
Septiembre de 1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes.
Datos de la Edificación:
- Número de Edificios..............: 3
- Número de Viviendas..............: 130
- Superficie total construida......: 20211,70 m².

PLANO DE SITUACIÓN


