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Resumen 

El trabajo propuesto pretende ofrecer un análisis constructivo y 

estructural de diversos sistemas tradicionales y prefabricados, para la 

construcción del nuevo colegio de educación infantil y primaria, en 

Benicarló. Para ello se analizará el edificio desde el punto de vista 

económico, la rapidez de construcción, gestión de residuos generados, 

seguridad y eficiencia energética, tomando las decisiones que se 

considere óptimas para llevar a cabo la construcción de la futura 

dotación. 

Se analizará la construcción del Colegio por completo, con los tres tipos 

de estructura. Escogiendo la estructura que más nos interesaría realizar. 

Palabras clave: Construcción, Estructura, Presupuesto, Rapidez de 

Ejecución. 
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Summary 

The proposed work aims to provide a constructive and structural 

analysis of various traditional and prefabricated systems for the 

construction of the new primary and secondary school in Benicarló. This 

will analyze the building from the economic point of view, the speed of 

construction, waste management generated, safety and energy 

efficiency, making the decisions that are considered optimal to carry 

out the construction of the future endowment. 

The construction of the College will be analyzed completely, with the 

three types of structure.  

Choosing the structure that we would be most interested in 

accomplishing. 

Keywords: Construction, Structure, Budget, Speed of Execution. 
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Acrónimos utilizados 

CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

PDF: Portable Document Format. 
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Capítulo 1. 

1. Introducción  

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto consiste en analizar diversos sistemas 

estructurales y constructivos sobre la construcción de un colegio en 

Benicarló (Castellón), desde un punto de vista económico, rapidez de 

ejecución,  gestión de residuos que generan y  eficiencia energética del 

edificio. 

De forma detallada los objetivos que se pretenden cumplir en este 

proyecto son: 

1. Confeccionar una memoria descriptiva donde se describe la 

localización y características del edificio objeto. 

2. Elaborar una memoria constructiva para una descripción 

detallada de los materiales, así como los sistemas constructivos 

en cada una de las tres estructuras. 

3. Desarrollo de un presupuesto aproximado acorde para cada 

tipo de estructura y cerramiento mediante el programa Presto. 
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4. Realizar un diagrama de Gantt en el que se muestren los 

intervalos de tiempo de las diferentes tareas a realizar en cada 

estructura a analizar. 

5. Crear un estudio básico de seguridad y salud, esto servirá de 

base para analizar y desarrollar las medidas de seguridad y 

salud para la ejecución de los trabajos de cada estructura. 

6. Elaborar un plan de gestión de residuos de cada estructura a 

analizar, ya que en estas obras se generan residuos y de este 

modo poder hacer un correcto mantenimiento de la obra y 

desechar cada material correctamente. 

7. Desarrollar los certificados energéticos de cada cerramiento 

elegido para cada tipo de estructura. 

 

1.2 DATOS PREVIOS 

Partiremos de la base de unos planos de distribución en PDF que se 

presentaron para concurso para la realización del colegio, que más 

tarde no se realizaría con esta distribución. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para alcanzar los objetivos del proyecto es: 

Empezaremos estudiando la localización, situación y forma del solar 

donde se va a realizar el edificio. 

En segundo lugar recopilaremos información de cada tipo de estructura 

a analizar donde elegiremos la cimentación y cerramiento más 
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adecuado para cada sistema estructural e identificaremos los 

materiales utilizados para cada partida de la construcción del edificio. 

En tercer lugar analizamos la parte económica de cada una de las 

estructuras utilizando la Base de datos IVE 2012 con el programa 

Presto, ya que es la última versión de la base de datos con la que 

cuento. 

En cuarto lugar y apoyándonos en esta base de datos, se sacaran los 

rendimientos de los recursos que vamos a utilizar en el capítulo de la 

organización de la obra, así calcularemos las duraciones. Teniendo esto, 

mediante un Gantt obtendremos los tiempos totales de la construcción 

del colegio  y observaremos sus diferencias.  

En quinto lugar se tendrán en cuenta aspectos de tipo ecológico. Para 

ello procederemos a ver los residuos que genera cada tipo de 

estructura.   

En sexto lugar mediante certificaciones energéticas, creadas con Ce3X, 

obtendremos cual será más efectivamente energético. Este programa 

no nos diferencia el tipo de estructura, así que nos basaremos en los 

distintos puentes térmicos de los diferentes cerramientos elegidos para 

cada tipo de estructura. 

Se realizan, mediante CAD, el levantamiento de los planos adjuntos. 

 

1.4 ACTUALIDAD DEL COLEGIO 

En la actualidad el C.E.I.P Ángel Esteban tiene una capacidad para 

acoger 425 alumnos. Consta de una construcción con seis aulas de 

educación infantil, doce aulas de educación primaria, un comedor para 
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doscientos alumnos con una cocina equipada, un gimnasio y aulas 

específicas. 

En la parcela se pueden observar una zona de aparcamiento, zona de 

juegos infantiles y zona de juego de primaria. 

El centro consta de cuatro bloques, dos que tienen dos plantas, otro de 

planta baja, y otro destinado al gimnasio. 

El sistema que se ha empleado para su construcción es el llamado 

industrializado o prefabricado. 

 

 

1 Planta del colegio en la actualidad: www.ajuntamentdebenicarlo.org 

 

 

 

http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/
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Capítulo 2. 

2. Memoria descriptiva. 

El edifico a realizar se encuentra en Benicarló, es un municipio  al norte 

de la provincia de Castellón, que se encuentra situado a las orillas del 

mar Mediterráneo y rodeado de huerta de regadío, por el norte  limita 

con la localidad de Vinaroz, al oeste con Calig y al sur con Peñiscola. 

 

3Mapa Provincia Castellón: webcarta.net 

 

Tiene una superficie de  47.9 Km2 y una población de 26403 habitantes. 

2 Mapa Castellón: 
www.ikarakorum.com 
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Los monumentos más relevantes son la Capilla del Cristo del Mar, 

también llamada Iglesia de San Pedro; La iglesia parroquial de San 

Bartolomé que data del S.XVIII; El convento de San Francisco construido 

en 1578 y la ermita de San Gregorio del S.XVI. 

En cuanto a su fuente económica, se trata de un municipio que se 

caracteriza por una gran cantidad de explotaciones agrícolas, tanto de 

secano como de regadío. Otro de los puntos a tener en consideración es 

el puerto pesquero el cual ha contribuido enormemente al desarrollo 

económico del municipio. Sin embargo en los años 60 crece el sector de 

la industria, entre otras la del mueble, las destilerías de esencias 

químicas y la construcción. 

En la actualidad, se trata de un municipio con  un gran auge turístico. 

El edificio a ejecutar se encuentra en la calle de la Pau S/N en la 

localidad de Benicarló, en la provincia de Castellón. Con referencia 

catastral 12027A012004480000YG.  

 

4 Ficha catastral: www1.sedecatastro.gob.es 
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Urbanísticamente el suelo donde se pretende instalar la nueva 
dotación, se trata de un suelo rústico, destinado principalmente a uso 
agrario. Por otro lado y respecto a las ordenanzas reguladas por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Benicarló (Castellón) actualmente en 
vigor para la citada zona,  lo delimita dentro del tejido urbano.  
 

 
5 Situación: www.google.es/maps/place/Colegio 

El edificio está perfectamente integrado en su entorno inmediato, no 
altera el aspecto ni el trazado urbanístico existente y previsto de la 
zona. 
 
El solar tiene una superficie de 12.000m2. Dentro de ella se van a ubicar 

los edificios que conformarán el edificio educativo que desarrolla este 

proyecto. El recinto escolar  consta de cuatro edificios, uno destinado a 

una vivienda, otro un gimnasio, otro a clases de infantil y el último 

destinado a clases de primaria.  
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El proyecto define unos edificios desarrollados en planta baja, excepto 

del de educación primaria que contempla una primera planta sobre 

rasante a la cual se accederá mediante dos escaleras o un ascensor. 

Pero se prevé no solo la construcción de las edificaciones, sino también 

el desarrollo de unos espacios que articulen con los construidos 

destinados a zonas de juegos infantiles, zonas deportivas y 

aparcamiento. Todo esto cerrado por una valla perimetral de la parcela.  

En cuanto a los accesos al edificio, se realizarán por la calle Asturies que 

es carácter peatonal dando a la avenida de Juan Sebastián Elcano, 

accediendo también con vehículo por la calle Toledo. 

 

 

6 Colegio: Fuente propia 
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RATIO

CUMPL.

PROGRAMA PROYECTO

S.ÚT.DISP S.ÚT.DISP. (TANTO %)

A.a AULAS GENERALES

A.a1 Aula de E. Infantil 300 300 0

A-a2 Aula de E. Primaria 600 600 0

A.b AULAS PEQUEÑO GRUPO

A.b1 Aula p.g. de E. Infantil 25 25 0

A.b2 Aula p.g. de E. Primaria 50 50 0

A.c ESPACIOS DOCENTES ESPECIFICOS

A.c1 Aula de Informática de E. Primaria 75 75 0

A.c2 Aula de Música de E. Primaria (MP-1) 75 75 0

A.c3 Aula-taller polivalente de E. Primaria 75 75 0

A.c4 Gimnasio: recinto/ sala polideprtiva 160 160 0

A.c5 Gimnasio: frontón 30 30 0

A.c6 Gimnasio: "galotxeta" 30 30 0

A.c7 Gimnasio: "trinquet" 90 90 0

A.c8 Gimnasio: vestuarios 40 40 0

A.c9 Gimnasio: aseos 10 10 0

A.c10 Gimnasio: profesor/ monitor (seminario+vestuario) 10 10 0

A.c11 Gimnasio: almacenes 15 15 0

A.d ESPACIOS DOCENTES COMUNES

A.d1 Sala polivalente o de usos multiples E. Infantil 50 50 0

A.d2 Sala polivalente o de usos multiples 87 87 0

A.d3 Almacen de sala polivalente o de usos 13 13 0

A.d4 Biblioteca, mediateca, videoteca de E. Primaria 75 75 0

A.d5 Sala de equipos docentes de E. Infantil 12 18 50

A.d6 Sala de equipos docentes de E. Primaria 50 50 0

A.d7 Almacenes de recursos docentes 10 8 -20

A.e SEVICIOS HIGIÉNICOS

A.e1 Aseos de alumnos de E. Infantil 30 36 20

A.e2 Aseos de alumnos 87 83 -4,6

A.e3 Aseos personas de movilidad reducida 13 13 0

2012 2018 0,3

B.1 Despacho de Dirección 13 13 0

B.2 Despacho de Jefatura de estudios 12 12 0

B.3 Secretaría 25 25 0

B.4 Despacho de ervicio de orientación (escolar)/ Psicólogo 12 12 0

B.5 Sala de profesores 50 50 0

B.6 Asos de adultos 12 12 0

B.7 Sala de AMPA+AA 13 13 0

B.8 Sala de visitas 13 13 0

B.9 Conserjería + reprografía 25 25 0

175 175 0

CUADRO DE 

SUPERFICIES UTILES

C.E.I.P. NUEVO Nº4. ANGEL ESTEBAN (BENICARLO)

PROGRAMA FUNCIONAL

Suma espacios docentes

ESPACIOS DOCENTES

ADMINISTRACÓN

Suma administración

Los distintos espacios que se pretenden incorporar al colegio vienen 

desglosados a continuación con sus correspondientes superficies. 
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7 Cuadro Superficies: fuente propia 

C.1 Almacen general 25 25 0

C.2 Cuarto general de limpieza 6 8 33,33

C.3 Cuarto o recinto de basuras 3 3 0

C.4 Contadores eléctricos / grupo electrógeno 3 3 0

C.5 Cuartos de calderas (si ha lugar) 13 13 0

C.6 Ascensores con sala de máquinas (si ha lugar) 6 6 0

C.7 Aseos y vestuarios para personal no docente 6 6 0

C.8 Cuartos de calderas Gimnasio 5 5 0

62 69 11,29

2249 2262 0,58

D.1 Comedor (para 100 comensales simultaneos) 150 155 3,33

D.2 Cocina (para 200 comidas) 75 77 2,67

D.3 Vivienda de conserje 90 90 0

315 322 2,22

2564 2584 0,78

D.4 Circulaciones (pasos) interiores 641 553,8 -13,6

D.5 Hall Primaria 170 170 0

D.6 Hall Infantil 22,2 22,2 0

D.7 Jardineras 88,8 88,8 0

3205 3330 3,9

Muros y tabiquerías (entre 12 y 15% sobre Si) 480,75 499,5 3,9

3685,75 3829,5 3,9

Superficie cubierta y abierta 113 117,5 4,44

Circulaciones cubiertas y abiertas 62,5 0

3798,25 4009,5 5,56

E.1 Extensión aulas al exterior (E. Infantil) 300 300 0

E.2 Porches (0,5 m2/pe) 225 235 4,44

E.3 Pista poliderportiva E. Primaria de 44x29m (=1276 m2) 2552 2552 0

E.4 Zona de juegos para E. Infantil (4m2/peI) 600 600 0

E.5 Zona de juegos para E. Primaria (4m2/peP) 1200 1200 0

E.6 Huerto escolar (4m2/peP) 180 180 0

E.7 Zona ajardinada (0,75m2/pe) 337,5 337,5 0

E.8 Estacionamiento para automóviles (20m2/u) 360 372,5 3,5

E.9 Reserva de ampilación propuesta 2500 1567 -37,32

8254,5 7344,1 -11,03

F.1 Propuesta (para centro de refernecia) 12000 10765,8 -10,29

F.2 Mínima (sin reserva de ampliación) 9500 9500 0

Suma espacios y usos complementarios

SERVICIOS GENERALES

Suma servicios generales

SUMA TOTAL (A+B+C)

ESPACIOS Y USOS COMPLEMENTARIOS

Suma espacios exteriores propuesta

PARCELA

SUMA TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (DE USO) INTERIOR

SUMA TOTAL SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR

SUMA SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

ESPACIOS Y/O USOS EXTERIORES
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2.1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

8 Entrada C. Infantil: fuente propia 
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9 Entrada C. Primaria: fuente propia 

 

10  Vista C. Infantil: fuente propia 
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11 Vista C. Primaria: fuente propia 

 

12 Vista C. Primaria: fuente propia 
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13 Vista C. Primaria: fuente propia 

 

14 Vista C. Infantil: fuente propia 
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Capítulo 3. 

3. Memoria constructiva. 

Aún cuando en las mediciones y presupuesto se especifica cada uno de 
los materiales y unidades de obra necesarios para la ejecución de la 
obra, se estima conveniente hacer un resumen general de todos ellos, 
con el fin de dar una idea más concreta del conjunto del proyecto. 
 

3.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

Antes de comenzar la construcción revisaremos las distintas acometidas 

de electricidad, agua, saneamiento, del solar y entorno, identificando su 

procedencia mediante una consulta a las compañías suministradoras, 

así como su actividad y servicio.   

En segundo lugar comenzaremos con la limpieza y desbroce del 

terreno, se preparará el terreno para realizar la cimentación. Esta se 

iniciará dejando un espacio de protección. A continuación realizaremos 

el vaciado de la caja de excavación.  
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3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL. 

3.2.1 CIMENTACIÓN 

Los cimientos son los que distribuyen las cargas de la estructura hacia el 

suelo, de tal manera que el suelo y sus materiales tienen que tener la 

capacidad suficiente para soportar las cargas sin sufrir deformaciones 

excesivas. 

Para una buena cimentación el nivel de la cimentación debe de estar a 

una profundidad donde esté libre de heladas, cambios de volumen y 

estar por debajo de la capa freática. Tener unas dimensiones que no 

superen la estabilidad o capacidad portante del suelo. Y que no se 

produzcan asientos en el terreno los cuales no sean compatibles con la 

estructura. 

Dadas las características del terreno, la cimentación del edificio se 

realizará mediante zapatas aisladas o corridas según el caso, unidas 

entre sí mediante vigas de atado. 

A continuación analizaremos cada una de la cimentación elegida para 

cada tipo de estructura. 
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3.2.1.1. ZAPATA CON ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 

 

 

15 Detalle zapata: fuente propia 

La cimentación de hormigón armado viene contemplado en el art. 58 de 

la EHE-08.  

Define de forma general las zapatas centradas como cimentaciones 

directas de hormigón armado, que se apoyan en las capas poco 

profundas del terreno, en las cuales se esperan asientos pequeños y 

moderados. 

En cuanto a las armaduras son una parrilla uniformemente repartida y 

situada en la parte inferior del cimiento. 
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16 Zapata aislada: vilbetonlevante.com 

 

17 Zapata corrida: www.aguascalientes.gob.mx 
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3.2.1.2. ZAPATA CON ESTRUCTURA ACERO 

 

18 Detalle zapata: fuente propia 

Otra de las cimentaciones a que estudiarán en este trabajo son las 

basas de cimentación. Se trata de elementos compuestos por cuatro 

pernos que trabajan por adherencia con el hormigón y que además 

constan de un orificio para la aireación. Tienen que ser regulables, 

deben de estar niveladas y sobre ellas se colocarán las cartelas de 

rigidización necesarias. 

El cálculo de la basa sería el de una placa sometida a presiones 

uniformes sobre una de sus caras y a otras presiones concentradas en 

determinadas zonas de la otra cara, de forma que la resultante sean dos 

fuerzas iguales y contrarias. La deformabilidad de la placa hará que las 

presiones sobre el hormigón sean mayores en los extremos.  
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19 Zapata con pilar metálico: coning.es 

    

 

20 Zapata con pilar metálico: vicentelahoz.com 
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3.2.1.3. ZAPATA CON ESTRUCTURA HOMIGON PREFABICADO. 

 

21 Detalle zapata cáliz: fuente propia 

La última de las cimentaciones que se estudiarán será la cimentación 

por cáliz contemplada en el art. 59.1.4 de la EHE-08. 

Se trata de un elemento estructural que debe de ser capaz de transferir 

los cortantes, axiles y momento flector del pilar a la cimentación. 

Se recomienda una dimensión para dicho elemento de 7,5 cm. más 

grande que la dimensión del pilar, rellenando posteriormente el espacio 

restante con mortero Grout. 
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       22 Zapata cáliz: http://www.gilva.com/producto3-cimentaciones.html 

 

23 Encuentro pilar y zapata: http://www.tectonica-online.com 
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3.2.2 ESTRUCTURA 

3.2.2.1. HORMIGÓN ARMADO. 

“Los primeros pasos que se tiene constancia de la asociación del 
hormigón y acero fue durante la época del Imperio Romano y en el 
Renacimiento, donde se recurría a reforzar con grapas de broce o hierro 
cuando la tracción era excesiva.  
Pero no sería hasta la década de los 50 del siglo XIX donde dicha 
asociación dio lugar a un material heterogéneo conocido en la 
actualidad como hormigón armado. 
Durante el siglo XIX se realizan dos producciones en las cuales se utiliza 
el hormigón reforzado con armaduras. 
La primera son los maceteros de Monier que se da en Francia en 1850 y 
la segunda es la Barca de Lambot presentada en la Exposición Universal 
de Paris en 1855. 
La primera patente es obtenida por François Coignet con sus techos de 
hormigón con armadura de barras de hierro cruzado. 
En 1867, Joseph Monier considerado como uno de los precursores, 
consigue la patente y la aplicará a elementos constructivos. 
François Henneebique con el conjunto de sus patentes desarrolla un 
sistema integral de construcción, en el que se plantea por primera vez 
un sistema completo, desde la cimentación hasta la cubierta. Estas tres 
patentes que se le conceden y dan lugar a esto son: la primera, de 1892, 
es la de una viga en T, la segunda se trata de una losa de forjado 
aligerada y data de 1894, mientras que la tercera es sobre pilotes 
prefabricados, y la obtuvo en el año 1898.  
Los primeros estudios racionales que aparecen son en 1894 y 1895 por 
los alemanes Bach y Johann Bauschinger, con un conjunto de 
experimentos realizados con probetas de hormigón en masa y otras con 
armaduras en las que fijaron coeficientes de elasticidad longitudinal e 
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introdujeron conceptos de cuantías métalicas y relación de las 
deformaciones conjuntas."1 
 
El hormigón armado es un material heterogéneo formado por la unión 

eficiente de hormigón en masa y el acero en forma de armaduras, las 

que trabajan por adherencia con el hormigón al endurecerse la masa. 

Esta unión permite realizar estructuras de toda clase, técnicamente 

adaptadas a las más variadas soluciones y económicamente muy 

competitivas con las de otros materiales. 

Es un material adecuo-resistente, adquiere una forma que se define con 

un molde y al endurecer la masa trabaja conjuntamente con el acero 

por adherencia. 

La compenetración del acero y el hormigón se basa en la adherencia 

que se produce una transmisión de tensiones entre la armadura y el 

hormigón que tiene lugar en la longitud técnica (longitud básica de 

anclaje). 

El recubrimiento del hormigón proporciona a las barras de acero una 

mayor protección ante la oxidación y, por lo tanto, favorece su 

durabilidad. 

Otra cualidad es la ductilidad de ambos materiales, que es la 

deformación que experimenta la pieza antes de llegar a la rotura. 

El hormigón es el encargado de absorber los esfuerzos de compresión, y 

las armaduras absorben los esfuerzos de tracción. 

                                                             

1 www.uax.es/publicaciones/archivos/TECEOC12_002.pdf 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECEOC12_002.pdf
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Se distinguen dos tipos de armaduras longitudinales, principales y de 

montaje. Las principales siempre deben colocarse y se posicionan 

perimetralmente. Y las de montaje, en el cálculo cuentan como 

principal y se posicionan en la parte intermedia de las caras del 

elemento.  

Otras de las armaduras son las trasversales que tiene como función atar 

las armaduras longitudinales y evitar el pandeo, proporcionando un 

zunchado del núcleo de hormigón y absorbiendo los cortantes.  

 

24 Estructura Hormigón armado: espaisbenfets.com 
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25 Estructura Hormigón armado: 
www.rehabilitacionesenbarcelona.com/estructuras-de-hormigon/ 

 

26 Detalle constructivo: fuente propia 

http://www.rehabilitacionesenbarcelona.com/estructuras-de-hormigon/
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Para esta solución se propone un forjado tradicional unidireccional, 

realizado con viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, entre 

ella las que se colocan bovedillas y una capa de hormigón con mallazo 

que actúa de atado.  

 

27 Detalle forjado: fuente propia 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización 

de hormigón reforzado con barras o mallas de acero, con la continuidad 

de sus elementos y donde en algunos casos se pueden incorporar 

uniones con libertad como las juntas de dilatación. 

El proceso tradicional se concreta de la siguiente forma: 

- Colocación de la ferralla o armadura. 

- Colocación de encofrado: puede ser horizontal o vertical. 

- Vertido del hormigón. 

- Vibrado del hormigón. 

- Curado y endurecimiento del hormigón. 

- Desencofrado. 

 

Tras la realización de la cimentación, se procederá al atado de las 

armaduras de los pilares con las esperas de la cimentación asegurando 

su verticalidad e inmediatamente se encofra. Se comienza a hormigonar 

por tongadas de unos 50cm con su posterior vibrado. Se procede al 

curado del hormigón y se desencofra. Una vez terminado se realizan los 

mismos pasos con las vigas, se colocan las viguetas y bovedillas, 

colocamos la armadura el forjado (mallazo) se vierte el hormigón y se 

vibra, por último se hace el curado del hormigón. Así sucesivamente los 

pisos deseados a realizar. 
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28 Atado armadura: aparejador.blogia.com 

 

29 Encofrado pilar: aparejador.blogia.com 
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30 Encofrado forjado: www.logismarket.es 

 

31 Vertido y vibrado hormigón: aglomeradoszabaleta.com 
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32 Curado hormigón: www.enriquealario.com 

VENTAJAS: 

- Tiene una adaptabilidad de conseguir diversas formas 

arquitectónicas. 

- Posee un alto grado de durabilidad. 

- Posee una alta resistencia al fuego. 

- Tiene la característica de conseguir ductilidad. 

- Es resistente a los esfuerzos de compresión, flexión, corte y 

tracción. 

- Requiere poco mantenimiento. 

- Es un material con una aceptación universal, por la 

disponibilidad de los materiales que lo componen. 

- Mano de obra no especializada.  

INCONVENIENTES 

- Excesivo peso y volumen. 

- Si las luces o volados son grandes las dimensiones de las vigas 

aumenta en gran proporción y esto genera más coste y peso. 

- Deficiente comportamiento sísmico. 

- Apuntalamiento para el hormigón adquiera resistencia. 
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3.2.2.2. ACERO. 

“El hierro en construcción se remonta a la antigua Grecia donde se 

utilizaban vigas de hierro en algunos templos. 

Pero como elemento estructural empieza a usarse en el siglo XVIII. 

En el siglo XIX, con la revolución industrial, el acero irrumpe dando lugar 

a una nueva arquitectura. 

En 1836, remplazando la madera, aparece el perfil “doble T” y 

revoluciona la construcción creando las bases de la fabricación 

estandarizadas de piezas en serie. 

En el siglo XIX se dan obras significativas, como el Palacio de Cristal de 

Joseph Paxton, construido en Londres en 1851. 

Otra obra ejecutada con hierro, protagonista que renueva y modifica 

formalmente la arquitectura antes de despuntar el siglo XX es la 

famosa Torre Eiffel (París, Francia)  

En Estados Unidos tuvo mucha aceptación, así comenzaron a nacer 

edificios de gran altura. 

Actualmente el uso del acero en los edificios nos ofrece unas ventajas 

como cubrir grandes luces y conseguir mayor altura.”2 

 

                                                             

2 http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas 

 
3 http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/25889-Hormigon-prefabricado-el-sello-

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas
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Constituyen un sistema constructivo muy difundido por todo el mundo. 

Poseen una gran capacidad resistente por el empleo del acero, esto le 

da la posibilidad de conseguir soluciones de gran envergadura, como 

cargas importantes y cubrir grandes luces. 

Debido a que este material se obtiene a través de un proceso industrial, 

su uso en edificación se limita a los productos comerciales definidos por 

su forma y calidad. Las calidades están especificadas en UNE EN 10025 

“Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 

construcción metálicas de uso general”, y quedan establecidas por dos 

aspectos, tipo y grado.  

La designación del tipo consta del símbolo S (Steel) y un número que 

indica el valor mínimo garantizado del límite elástico, en N/mm2. 

Los grados de denominan JR, J0, J2 y K2 en sentido creciente de calidad, 

en general todos son aptos para los procedimientos habituales d 

soldeo. 

Se eligen estas estructuras por sus ventajas en los plazos de la obra, al 

ser sus piezas prefabricadas y con unos medios de unión de gran 

flexibilidad. 

Desde el punto de vista de durabilidad debe prevenirse la corrosión del 

acero mediante la protección adecuada, evitando la existencia de 

evacuación de aguas no accesibles, formación de rincones, en nudos y 

uniones donde se favorezca el depósito de residuos, el contacto con 

otros materiales y el contacto directo con el yeso. 

Cumplen con las mismas condiciones que las estructuras de hormigón, 

deben de estar diseñadas para resistir las acciones verticales y 

horizontales. 
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Las uniones se clasifican en: 

- Articuladas: en ellas se desarrollan momentos significativos que 

pueden afectar a los miembros de la estructura. Son capaces de 

transmitir las fuerzas y de soportar las rotaciones obtenidas en 

el cálculo. 

- Rígidas: su deformación no tiene una influencia significativa 

sobre la distribución de esfuerzos en la estructura ni sobre su 

deformación global. Deben ser capaces de transmitir las fuerzas 

y momentos obtenidos en el cálculo, su resistencia es mayor o 

igual que la de los elementos que conecta. 

- Semirrígidas: no corresponden a ninguna de las anteriores. Su 

resistencia es menor que los elementos unidos, aunque deben 

ser capaces de transmitir las fuerza y momentos obtenidos en 

el cálculo. 

Estas uniones pueden ser: 

- Atornilladas: los tornillos se colocan de forma que contribuyan 

a reducir la posible corrosión y pandeo de las chapas. También 

se tendrá en cuenta el montaje así como las inspecciones 

futuras. Se dispondrá de más tornillería en las zonas que 

trabajen a tracción. La separación entre tornillos de 30cm. 

Defectos: 

-Fallo a tracción: se produce en el plano perpendicular a la 

carga aplicada. No se aprecia hasta que está apunto de la 

rotura. 

-Fallo por compresión: aplastamiento de la superficie interior 

cilíndrica del agujero por la presión del tornillo. 
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-Fallo por cortante: las grietas se muestran en la dirección del 

plano de la lámina. 

-Fallo por desgarro: es una combinación de las roturas por 

cortante y por tracción. 

 

- Soldadas: los cordones deben prolongarse rodeando las 

esquinas. Los elementos a unir al menos tienen que tener 4mm 

de espesor y que sean de acero soldable. Estas soldaduras 

pueden ser soldaduras en ángulo o a tope. 

Defectos: 

Son por soldadura de poca penetración, grietas, inclusiones y 

escorias, soldadura porosa debido al poco tiempo de fusión, 

mordeduras, picaduras y desbordamientos. 

 

33 Detalle encuentro pilar-viga: Fuente propia. 
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El forjado utilizado para esta solución, es un forjado compuesto. Su 

funcionamiento radica en la tecnología que potencia la adherencia 

entre el hormigón y el acero. Para ello la chapa de acero galvanizado 

lleva unas marcas embutidas, tanto en las partes planas como en las 

inclinadas. 

 

 

34 Forjado compuesto: Fuente propia 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

Una vez realizada la cimentación, mediante soldadura se colocan los 

pilares metálicos asegurando su verticalidad, una vez colocados, se 

unen las vigas a los pilares y posteriormente se comienza con el forjado 

formado con viguetas IPN sobre la viguetas se pone una chapa grecada, 

se procede a colocar una capa de compresión de hormigón con su 

correspondiente armado, luego se vibra y se cura el hormigón. 

 

 

 

35 Encuentro pilar-viga: http://www.elblogdeapa.com/construction/detalle-de-
union-viga-y-pilar-metalico/ 
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VENTAJAS 

- Material de gran resistencia: los elementos de la estructura 

podrán ser de una sección transversal mucho menor que la del 

hormigón armado, ocupando menos espacio. 

- Es un material dúctil: antes de romper avisan con grandes 

deformaciones. 

- Uniformidad: las propiedades del acero no cambian con el 

tiempo. 

- Material homogéneo. 

- Rapidez de montaje: con los consiguientes ahorros de los costes 

fijos de la obra. 

- Producción en taller: los elementos de la estructura llegan 

prácticamente a la obra preparaos de taller. 

- Puede laminarse: se puede adaptar a necesidades concretas 

variando las propiedades. 

- Se puede reutilizar. 

- Las vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces. 

- Son más ligeras: esto supone un ahorro en la cimentación. 

- Construcción en terrenos deficientes: donde se prevean 

asientos diferenciales se pueden resolver con nudos 

articulados. 

INCONVENIENTES 

- Mano de obra especializada. 

- Corrosión: dependiendo del lugar y los agentes externos este 

material puede presentar problemas de corrosión. 

- Poca resistencia al fuego. 
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- Pandeo: ya que se utilizan elementos esbeltos sometidos a 

compresiones. 

- Mantenimiento del material: hay que aplicarle pinturas contra 

la corrosión y contra el fuego. 

 

NORMATIVA 

El CTE DB SE-A 

El CTE DB SE-A es el Documento Básico de Seguridad Estructural de 
Acero del Código Técnico de la Edificación. Se publicó en el BOE por 
primera vez el 28 de marzo de 2006. El texto actualmente vigente fue 
modificado por última vez por el RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 
23/10/2007), y por la corrección de errores publicada en el BOE de 
25/01/2008. 

La EAE 2011 

La EAE es la Instrucción Española de Acero Estructural, aprobada por 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo de 2011 y publicada por el BOE 
el 23 de junio de 2011, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2011. 

La EAE “es aplicable a todas las estructuras y elementos de acero 
estructural de edificación o de ingeniería civil”, salvo las realizadas en 
aceros de alta resistencia o elementos mixtos de acero estructural y 
hormigón u otro material resistente. 
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3.2.2.3. HORMIGÓN PREFABRICADO 

“El hormigón prefabricado ha sido adoptado por la arquitectura y la 

construcción. 

Para ver los inicios del hormigón prefabricado nos remontamos un siglo 

atrás, cuando las piezas se fabricaban a pie de la obra. Aunque estos 

talleres aún existen por el complejo transporte que tienen las pizas 

prefabricadas. 

Las fábricas han sufrido un gran desarrollo ya no sólo por los productos 

que ofrecen, sino también por el control de calidad de las piezas, 

alcanzando una gran fiabilidad. Las condiciones climatológicas dejan de 

ser un problema y se elimina el elemento de incertidumbre que va 

asociado al hormigón armado. Ofrecen altas resistencias, las cuales 

permiten reducir las secciones, mejorar la durabilidad y acometer 

objetivos estructurales singulares. 

La industria ha venido desarrollando encofrados modulares para 

otorgarles facilidad de manejo, rápida recuperación del material, 

medidas especiales y múltiples accesorios que permitan estanqueidad y 

acabados mejorados. 

El principal problema es que es un producto pesado, y los costes de 

transporte merman los márgenes  con los que las fábricas trabajan”3 

 

                                                             

3 http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/25889-Hormigon-prefabricado-el-sello-

de-nuestro-mundo.htm 
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La prefabricación es un sistema de construcción basado en el diseño y 

producción de componentes y subsistemas elaborados en fábrica, fuera 

de su ubicación final y que se llevan a su posición definitiva para montar 

la edificación tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa. 

Tal es así que, cuando un edificio es prefabricado, las operaciones en el 

terreno son esencialmente de montaje, y no de elaboración.  

Los pilares se unen a la cimentación por empotramiento debido a una 

cimentación tipo cáliz. Este tipo de cimentación es la más utilizada por 

la facilidad de puesta en obra y por permitir mayores tolerancias. 

También se puede unir médiante atornillado. No obstante esta unión 

permite una reducción del canto de la zapata, pero requiere un alto 

nivel de precisión en la ejecución.  

Otra forma es con vainas, las ventajas son las mismas que las del tipo de 

atornillado pero con una dificultad de montaje mayor, aconsejando no 

superar los siete metros. 

Las terminaciones de los pilares tienen una gran variedad de acabados. 

De entre ellos, pueden ir dotados de unas ménsulas de diferentes 

dimensiones en función de las cargas y los elementos que se van  a 

soportar, se pueden colocar unas pletinas metálicas embebidas en el 

hormigón para acoplar estructuras metálicas, pueden ir provistos de 

encajes para recibir paneles prefabricados, ect. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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36 Pilares prefabricados: esp.prefabricatspujol.com 

 

En cuanto a las jácenas para forjado,  se clasifican en tres grupos: vigas 

rectangulares, vigas en forma de “L” y vigas en forma de “T” invertida, 

con diferentes anchuras y cantos, permitiendo una gran variedad. 

 

 

37 Jácenas: esp.prefabricatspujol.com 

 



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 47/145 

Los paneles prefabricados de fachada, son sistemas de cerramiento de 

hormigón armado que pueden hacer una función meramente de 

revestimiento, o bien pueden considerarse como estructurales en el 

cálculo del edificio. 

Gracias al sistema de fabricación altamente industrializado, permite 
conseguir unos acabados uniformes y de gran calidad, aportando una 
mayor rapidez en la ejecución de la obra en comparación a los 
cerramientos tradicionales ‘in situ’.  
Existen diferentes tipos de terminación de los paneles: hormigón liso, 
árido visto y hormigón texturizado. 
 
Las grandes posibilidades de combinación de los diferentes tipos de 
paneles nos permiten diseñar cualquier proyecto, independientemente 
de su complejidad, pudiendo colocarse en disposición vertical y 
horizontal, y permitiendo realizar huecos de diferentes formas y 
dimensiones, según las necesidades propias de cada obra. 
 
Los paneles que disponemos se fabrican en molde, sobre pista metálica 
con cantos biselados en todos sus extremos. Asimismo pueden ser 
totalmente macizos o bien, aligerados con poliestireno expandido. 
 

 

38 Cerramiento: esp.prefabricatspujol.com 
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El forjado de losas alveolares es el más utilizado en Europa y el más 

adecuado para resolver grandes luces y cargas importantes. Se forma 

por elementos de hormigón pretensado, con cantos entre los 12 y 

60cm. La transmisión de cargas entre las losas se hace por cortadura a 

través de las juntas. Ocasionalmente se puede ejecutar una losa armada 

sobre la alveolar para conseguir más resistencia y mejor reparto de 

cargas. 

 

 

39 Losa alveolar: www.prefabricadosaljema.com 

 

El modelo que hemos escogido para la realización del proyecto es el 

tipo Pujol, principalmente por la cercanía de la fábrica, puesto que hay 

una empresa en Vinaroz que permite el rápido suministro. 
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40 Detalles: empresa constructora 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

Una vez terminada la 

cimentación, se 

colocaran los pilares 

por empotramiento 

en la cimentación de 

cáliz. 

 

 

 

Montaje de las jácenas en el 

apoyo de los pilares, colocación 

de brochal HEB apoyado en las 

jácenas para soporte del forjado 
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 Montaje de losas alveolares 

como forjados apoyadas en 

las ménsulas de las jácenas, 

capa de compresión de 5cm 

con su correspondiente 

vibrado y curado. 

 

 

 

 

 

 

Montaje de los paneles de 

cerramientos apoyados sobre 

los pilares 
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 Montaje de los 

acabados, como 

cubierta, carpintería, 

etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje terminado  

 

 

 

41 Proceso constructivo: empresa constructora 
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VENTAJAS  

- Calidad de los materiales: la producción con maquinaria le da a 

los materiales una gran calidad, un control de la dosificación, 

dando lugar a una mayor resistencia. 

- Precisión geométrica: encaje de las piezas con exactitud. 

- Reducción de los plazos de ejecución: agilizan el ritmo de la 

obra por la producción de los materiales en taller. 

- Reducción de los equipos de obra: se prescinde de los 

encofrados y de los sistemas de andamiaje. 

- Secciones con mayor resistencia: esto le permite cubrir luces 

más grandes. 

- Capacidad de adaptación a las necesidades del usuario. 

- Amplia versatilidad de tipos de acabados. 

- Limpieza en la obra: tiene escasa generación de residuos y la 

facilidad de reciclaje. 

INCONVENIENTES 

- Aspecto estructural: escasa rigidez frente a los esfuerzos 

horizontales, por los problemas de resolución de las uniones. 

- Manipulación: sufren estados de carga en su transporte y 

colocación que pueden afectar a su resistencia. 

- Transporte: deben ser respetados los gálibos de transporte 

- El acopio, manipulación y transporte puede afectar a las piezas 

si no lo hace personal capacitado. 

- Mano de obra especializada. 

- Economía: se requiere una inversión inicial muy importante. 

- Equipos de montaje pesados: se debe de disponer de estos 

equipos y de suficiente espacio para maniobrar. 
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- Fabricación: requiere de una ingeniería de proyecto de las 

instalaciones, es fundamental la coordinación de las tareas para 

no cometer errores en su fabricación. 

NORMATIVA 

La normativa vigente para las estructuras de hormigón prefabricado se 

encuentra en la EHE-08, en los artículos 59, 76, 86.9, 91, 99, Anejo 12 y 

el Anejo 19.  

OTROS MODELOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

De los diferentes tipos que existen he querido remarcar estos dos ya 

que podrían ser la alternativa al tipo Pujol que he elegido. 

- “Tipo Delta: está formado por vigas peraltadas con pendientes 

entre el 8% y 10% con longitudes entre 8 y 50 metros, los 

pilares son rectangulares o cuadrados. La cimentación es por 

cáliz que se unen al pilar mediante barras salientes o por la 

unión atornillada. La fachada se resuelve con pilares 

intermedios con forma de “T” o en “I”. La cubierta se apoya 

sobre correas.”4 

- “Tipo Tau: con esta estructura se busca la diafanidad, los pilares 

son de sección cuadrada o rectangular, la cimentación se realiza  

por cáliz, en esta estructura no se colocan viguetas, la cubierta 

va apoyada sobre las vigas de tipo Tau estas pueden llegar a 

tener una longitud de 30 metros, a su vez estas vigas apoyan 

sobre las vigas Omega y estas sobre los pilares.”5 

                                                             

4 www.tecnyconta.es 
5
  www.prainsa.es 
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3.2.3. ESCALERAS 

El edificio proyectado cumple con todos los requisitos sobre las 

dimensiones especificadas en el DB SU. Consta de dos escaleras 

situadas en el edificio de educación primaria, cada una de ellas tienen 

dos tramos rectos separados por una meseta. La anchura de la escalera 

es de 1,50 m, que según normativa tiene que tener ≥ 1,2 m. 

 

3.2.4. ASCENSOR 

Se ha dispuesto en el proyecto un ascensor adaptado, con unas 

dimensiones de cabina libre de 1,40 x 1,40 m. Dispondrá de puertas 

automáticas de 1,20 m de anchura libre. Tendrá pasamanos entre 0,75 

y 0,90 m y estará protegido el perímetro con un zócalo resistente, el 

pavimento de la cabina será antideslizante. 
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3.3 SISTEMA ENVOLVENTE. 

En este apartado se definirán todos los elementos que conforman la 

envolvente del edificio. Para ello en primer lugar se definirán los 

diferentes conceptos que se desarrollarán en el mismo. 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del 

edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que 

separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones 

interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a 

su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  

Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados 

sobre rasante. 

Colocación en todos los elementos estructurales en contacto con el 

exterior de láminas aislantes entre pilares y forjados, para evitar los 

puentes térmicos. 

3.3.1 CERRAMIENTOS 

En cuanto a los cerramientos, se han elegido tres tipos distintos en 

función de cada una de las estructuras. 

Para la estructura de hormigón armado se ha elegido un cerramiento de 

ladrillo del 11 con un enfoscado de mortero de cemento hidrófugo, 

aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm y trasdosado con placa de 

yeso laminado, dejando la superficie interior lista para ser revestida con 

pintura o bien alicatados. Y el exterior revestido con mortero de cal de 

color. 
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42 Detalle cerramiento: fuente propia. 

Por otro lado, para la estructura de acero se ha elegido un cerramiento 

en seco metálico. Consta de un soporte de perfiles nervados, un 

aislamiento de lana de roca y con un acabado de chapa perfilada 

grecada de acero. 

 

43 Cerramiento metálico: www.aparejadoresmadrid.es 
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Por último se utilizarán los cerramientos de prefabricado. Éstos constan 

de paneles de hormigón con espesor de 5 cm, aislante EPS de 14 cm y 

otros 5 cm de espesor de hormigón. 

 

44 Detalle cerramiento prefabricado: fuente propia. 

 

3.3.2 CUBIERTAS 

Otro de los elementos fundamentales en la construcción de este 

edificio objeto de este TFG son las cubiertas. Sobre proponen dos tipos 

de cubiertas a analizar, una cubierta plana invertida no transitable 

localizada en el edificio de primaria y gimnasio; y una invertida 

transitable en el edificio de educación infantil y comedor. 

3.3.3 CARPINTERIA EXTERIOR 

En cuanto a la carpintería exterior, se propone el uso de una misma 
carpintería en los tres casos propuestos puesto que no influye de forma 
excesiva en los objetivos propuestos para este trabajo.  
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Por ello, se ha elegido una  de aluminio con un revestimiento en color, 
con rotura de puente térmico, perfil medio, para colocar en huecos 
exteriores, incluido su propio vierteaguas y desagües. Contará con un 
acristalamiento doble. 
 
De igual forma, tampoco se distinguirán distintos tipos de puertas 
exteriores, si no únicamente una. Será de acero galvanizado liso, 
contaran con rejilla de ventilación y correspondientes herrajes. 
 
3.4 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN. 

En este apartado se desarrollarán todos los aspectos relativos al 
sistema de compartimentación interior planteados.  
 
3.4.1 PARTICIONES INTERIORES 

En las particiones interiores del colegio vamos a diferenciar en dos 

zonas, húmedas y secas.  El material elegido es la placa de yeso 

laminado, el cual va sujeto con una estructura de galvanizada tanto 

montantes como elementos horizontales. En el interior entre las dos 

placas, se colocara un aislante térmico-acústico de lana de roca. 

En las zonas húmedas la placa de yeso será hidrófuga e irá revestida de 

un azulejo cerámico. 

Por contra en las zonas secas, la placa de yeso se pintará con pintura 

blanca para interiores.  
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45 Detalle constructivo z.seca-z.húmeda: fuente propia. 
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3.4.2. CARPINTERIA INTERIOR 

Con respecto a la carpintería interior se ha elegido unas puertas de 

paso ciegas de madera de pino lacadas, con cercos de pino macizo, 

tapajuntas lisos de DM rechapados en pino. 

Con las mismas características pero con diferentes dimensiones o 

mecanismo de apertura se proponen tres tipos de puertas: 

Puertas de paso de una hoja, puertas de paso de dos hojas y puertas de 

paso de una hoja corredera. 

Dentro de este apartado, también se contemplan lass barandillas de las 
escaleras. Para su ejecución se ha declinado por una baranda de 
aluminio lacado en color, con 100 cm de altura, con barrotes verticales 
colocados cada 10 cm y con un pasa manos inferior y otro superior. 
 
 

 
46 Colocación puerta: www.puertasjemofer.com 
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3.5 SISTEMA DE ACABADOS. 

3.5.1. FALSOS TECHOS  

Para este proyecto se ha decidido colocar dos tipos de falso techo. 

Un falso techo desmontable de placas de escayola de 60x60 cm. 

suspendido de una perfilería  vista fijada al techo. Este falso techo irá 

destinado a las diferentes aulas y el comedor. 

 

 

47 Falso techo desmontable: www.pladur-barcelona.es 

El otro falso techo será continuo formado por placas de yeso, colocado 

sobre una estructura oculta de acero galvanizado. Este falso techo irá 

destinado a las zonas húmedas, zonas de paso, almacenes y la vivienda 

destinada al conserje. Cabe destacar, que en las zonas húmedas  la 

placa de yeso laminado será hidrófugo. 
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48 Falso techo continuo: www.atefuer.es 

3.5.2. PAVIMENTOS Y ALICATADOS 

Para el pavimento del colegio se propone un solado de terrazo de 40x40 

cm, el cual se colocará con un mortero de cemento y un rodapié del 

mismo material de 40x7 cm, tanto el solado y el rodapié tendrá un 

pulido de fábrica. 

En las zonas húmedas del colegio se propone un gres porcelánico 

natural de 40x40 cm.  

En estas zonas se prevé la colocación de un revestimiento vertical con 

un azulejo blanco de 15x15 cm. 

En la parte del gimnasio, sobre una capa nivelada de mortero y recibido 

con pegamento, se pondrá un pavimento de PVC en rollos de color. 

En las clases de educación infantil, sobre el solado de terrazo, se 

colocaran unas losetas de colores de PVC de 60x60 cm. 
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50 Colocación alicatado: www.reformasycocinas.com 

 

 

3.5.3. PINTURAS 

En los paramentos verticales y horizontales de la fachada se utilizará 

una pintura acrílica plástica de color. 

En el interior del colegio se utilizará una pintura plástica lisa mate de 
color blanco, tanto en los paramentos verticales como los horizontales. 

 

49 Colocación pavimento: 
www.technihomes.com 
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3.6 INSTALACIONES. 

Las instalaciones se dividen en fontanería, saneamiento, electricidad, 

climatización y protección contra incendios. 

3.6.1 FONTANERIA 

La acometida irá conectada a la red general municipal de agua, y se 

realizará con tubo de polietileno de alta densidad. 

Se colocará un contador de agua a ser posible se colocará al exterior en 

un recinto protegido frente a los hielos y de fácil revisión por los 

técnicos municipales de aguas, y conexionado al ramal de acometida y a 

la red de distribución interior con válvula de retención. 

La red de distribución de agua fría y caliente será de polietileno 

reticulado, incluidas piezas  especiales, empalmes y estará  dotada de 

sus correspondientes piezas, llaves de paso y demás  accesorios. Con 

llave de cierre próxima al contador.  

Todas las piezas sanitarias serán de porcelana vitrificada en color blanco 

y el plato de ducha acrílico. 

 

 

3.6.2 SANEAMIENTO 

La acometida de saneamiento a la red general municipal será de 

hormigón en masa. 

Se prevé que el colector de saneamiento esté enterrado, de PVC liso 

multicapa con un diámetro 110 y 125 mm encolado. Colocado en zanja, 
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sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 

nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 

los riñones.  

Las arquetas de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco, recibido con mortero 
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias 
cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón 
armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la 
colocación de una junta de goma perimetral. 
 
3.6.3 ELECTRICIDAD 

Se prevé la disposición de una caja general de protección y medida 
hasta 5,45 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de línea repartidora.  
 
La derivación individual 3x6 mm2, bajo tubo de PVC rígido, conductores 
de cobre y aislamiento libre de alógenos en sistema monofásico, más 
conductor de protección y conductor de conmutación.  
 

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de 

doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 

omega, embarrado de protección, interruptor general, interruptor 

automático diferencial. 

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor, 

conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. 
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Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, 

homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo 

cableado y elementos de protección.  

Toda la instalación irá  empotrada bajo tubo de PVC corrugado. 

La instalación contará con tomas de teléfono. 

Los puntos de luz y demás elementos de la instalación se especificarán 

en los planos correspondientes. 

 

3.6.4 CLIMATIZACIÓN 

La caldera de calefacción y A.C.S será, electrónica y modulante en 
A.C.S., con encendido automático por tren de chispas seguridad por 
falta de agua, de sobrecalentamiento, de llama por ionización, de 
sobrepresión. 
 
Las tuberías de polietileno de 32 mm de diámetro, para red de 
distribución de calefacción, protegido con tubo corrugado. 
 

 

3.7 EQUIPAMIENTO. 

En cuanto a la definición de equipamiento de los baños la grifería será 

cromada o de acero inoxidable, preferentemente tipo monoblock. Los 

aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, de color blanco, con 

inodoro de tanque bajo. Los lavabos serán sin pedestal o encastrados. 
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La valvulería también será de acero inoxidable. Todos los elementos 

metálicos de la instalación en sí irán conectados a la red de toma de 

tierra. 

 

Los edificios dispondrán de alumbrado de emergencia, que en caso de 

fallo suministre iluminación para facilitar la visibilidad a los usuarios y 

permita la visión de las señales indicativas de salida y medios de 

protección. Cumplirán las condiciones: 

- Se situarán  al menos a 2m de altura. 

- Se dispondrán una en cada puerta de salida, escaleras y 

cambios de dirección de pasillos. 

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la 

configuración de los espacios, accesibilidad, y a los elementos fijos y 

móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser 

usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo 

de accidentes para los usuarios. 
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Capítulo 4. 

4. Presupuesto. 

En este estudio se realizará una estimación de los presupuestos de la 

obra para ello tomaremos como consideración los distintos tipos de 

estructura y cerramientos propuestos durante todo este trabajo. 

Con ello nos da un coste de la obra a construir, la valoración económica, 

que se acerca a la realidad, aunque el precio final puede variar del 

presupuesto inicial. 

Los presupuestos se han realizado con la Base de Datos IVE 2012. 

Con la medición realizada sobre los planos, los datos que nos hayan 

salido de cada partida multiplicándolos por el precio de mercado 

encontrado en la Base de Datos IVE 2012, se obtiene un precio por 

capítulos. 

La suma de cada capítulo forma el presupuesto de ejecución del 

material al que añadir el beneficio industrial, los gastos de gestión y el 

IVA del 21%. 
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4.1 PRESUPUESTO ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

El presupuesto asciende a 1.511.791,17€ a esto hay que sumarle el 13% 

de los Gastos generales, el 6% del Beneficio industrial y el 21% de IVA. 

El capítulo sobre la estructura asciende 321.933.61€ el cual es el 

21,29% del total de la obra. 

En él se ha presupuestado los pilares y vigas de hormigón armado y los 

forjados de viguetas y bovedillas. Y un cerramiento húmedo de ladrillo 

revestido. 
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51 Gráfica presupuesto H. Armado: Fuente propia. 
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4.2 PRESUPUESTO ESTRUCTURA DE ACERO. 

 

El presupuesto asciende a 1.522.731,98€ a esto hay que sumarle el 13% 

de los Gastos generales, el 6% del Beneficio industrial y el 21% de IVA. 

El capítulo sobre la estructura asciende 359.886,79€ el cual es el 

23,63% del total de la obra. 

En él se ha presupuestado los pilares y vigas de acero y los forjados 

compuestos con chapa grecada. Y un cerramiento metálico. 



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 73/145 

 

 

52 Gráfica presupuesto Acero: Fuente propia. 
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4.3 PRESUPUESTO ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 

 

El presupuesto asciende a 1.799.269,05€ a esto hay que sumarle el 13% 

de los Gastos generales, el 6% del Beneficio industrial y el 21% de IVA. 

El capítulo sobre la estructura asciende 590.411,92€ el cual es el 

32.81% del total de la obra. 

En él se ha presupuestado los pilares y vigas hormigón prefabricado tipo 

Pujol y forjados prefabricados de losa alveolar. Y un cerramiento 

prefabricado de hormigón. 
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53 Gráfica presupuesto H. Prefabricado: Fuente propia. 
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4.4 CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que se extraen de este capítulo son que el sistema de 

construcción más económico de los tres, es la estructura de hormigón 

armado realizado “in situ”. En segundo lugar la más económica resulta 

que es la estructura de acero. Por último la más cara es la estructura de 

hormigón prefabricado. 

 

 

54. Gráfica comparativa presupuesto: Fuente propia.  

 

En los cerramientos observamos que el más económico es el de fábrica 

de ladrillo, elegido para la estructura de hormigón armado, 

posteriormente el cerramiento metálico para la estructura de acero y 

por último el prefabricado. Aunque en los revestimientos se ahorra con 

el cerramiento metálico y el prefabricado de hormigón. 

 

1300000 

1400000 

1500000 

1600000 

1700000 

1800000 

H. Armado Acero H. Prefabricado 



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 77/145 

 

55 Grafica comparativa presupuesto cerramiento: Fuente propia 

Todos los demás capítulos del presupuesto son los mismos en los tres 

tipos. 

 Los capítulos que cambian son: el sistema de estructura y 

cerramientos. 

En conjunto de cada presupuesto vemos que económicamente el de 

mejor precio es el de la estructura de hormigón armado con su 

correspondiente cerramiento húmedo, en segundo lugar está la 

estructura metálica con el cerramiento metálico y en último lugar la 

estructura y cerramiento prefabricado. 
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Capítulo 5. 

5. Organización de la obra. 

En este capítulo estudiaremos las distintas duraciones que tiene la 

realización de la obra. En la tabla podemos observar las medidas, el 

coeficiente de intervención, los días de trabajo de un operario, el 

número total de operarios en esa partida, los días totales de duración 

de cada partida  a realizar y los costes generados. (Ver Anexo 2) 

Se utilizan los mismos recursos en cada tipo de estructura para ver los 

tiempos de cada una. Los rendimientos de cada recuso se han obtenido 

de la base de datos IVE 2012. 

La realización de los Gantt nos sirve para la programación de las 

actividades en un periodo de tiempo y así realizar un seguimiento y 

control de las diferentes etapas de la obra a realizar. 
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5.1 CUADRO DE DURACIONES DE HORMIGON ARMADO 

 

ACTIVIDAD PARTIDAS Nº Ofic TOTAL ACT.

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 2

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 2

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 2

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2

Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 3 2

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2

ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 2

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 2

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 2

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 2

H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 2

HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 6

FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6

LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 6

FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 5

AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 5

TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 5

Instalación de andamio 3 2

Desinstalación de andamio 3 2

TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 5

AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 5

Tb PYL hdrf e-12.5 5

Tb PYL normal e-12.5 5

SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 4

RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 4

PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 4

SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 4

PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 4

PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 4

ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 4

CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 4

CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 4

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACIÓN +R.S.H.

GRÚA TORRE

ESTRUCTURA

FACHADA

PARTICIONES 

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

CUBIERTAS

29

36

21

25

4

13

53

44

Pavimentos y 

alicatados

Cubiertas

Actuaciones 

previas y 

Movimiento de 

tierras

Cimentación y 

saneamiento 

horizontal 

Estructura

Cerramientos

Distribución
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ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 4

CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 4

P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 4

LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 4

INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 4

FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 4

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 4

BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 4

LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 4

BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 4

INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 4

BASE ENCHUFE NORMAL 4

B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 4

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 4

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 4

PUNTO LUZ SENCILLO 4

PUNTO LUZ CONMUTADO 4

CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4

C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 4

CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 4

TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 4

VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 2

PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 2

P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 2

P.CHAPA LISA 2H. 2

P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 2

P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 2

P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 2

BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 2

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. 6

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 6

F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 6

Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 4 18

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 6

PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 6

PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 4

EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 4

PAV. HORMIGÓN POROSO 4

CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 4

PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4

COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 4

LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 4

PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 4

VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 4

21

INSTALACIONES

CARPINTERÍA EXTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

ACABADOS

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3

9

6

34

16

14

14

Carpinteria exterior

Carpinteria interior

Revestimientos y 

falsos techos

Pintura

Acondicionamiento 

del terreno

Fontaneria

Electricidad

Calefacción
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 5.2 CUADRO DE DURACIONES DE ACERO. 

 

ACTIVIDAD PARTIDAS Nº Ofic TOTAL ACT.

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 2

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 2

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 2

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2

Grúa Torre
Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada 

uno)
3 2

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2

ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 2

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 2

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 2

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 2

H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 2

HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 6

FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6

LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 6

Cerr ch perfl a 40x0.8 galv 5

AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 5

TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 5

Instalación de andamio 3 2

Desinstalación de andamio 3 2

TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 5

AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 5

Tb PYL hdrf e-12.5 5

Tb PYL normal e-12.5 5

SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 4

RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 4

PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 4

SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 4

PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 4

PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 4

ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 4

CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 4

CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 4
Cubiertas

CUBIERTAS

21

Pavimentos y 

alicatados

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

36

Distribución

PARTICIONES 

29

Cerramientos

FACHADA

46

Estructura

ESTRUCTURA

25

Cimentación y 

saneamiento 

horizontal 

GRÚA TORRE

CIMENTACIÓN +R.S.H.

4

13

Actuaciones 

previas y 

Movimiento de 

tierras

MOVIMIENTO DE TIERRAS

25
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ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 4

CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 4

P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 4

LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 4

INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 4

FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 4

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 4

BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 4

LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 4

BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 4

INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 4

BASE ENCHUFE NORMAL 4

B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 4

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 4

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 4

PUNTO LUZ SENCILLO 4

PUNTO LUZ CONMUTADO 4

CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4

C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 4

CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 4

TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 4

VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 2

PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 2

P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 2

P.CHAPA LISA 2H. 2

P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 2

P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 2

P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 2

BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 2

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 6

F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 6

Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 4 18

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 6

PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 6

PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 4

EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 4

PAV. HORMIGÓN POROSO 4

CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 4

PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4

COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 4

LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 4

PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 4

VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 4

21

Acondicionamie

nto del terreno

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

21

Pintura

ACABADOS

16

Revestimientos y 

falsos techos

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Carpinteria 

interior

CARPINTERÍA INTERIOR

6

Carpinteria 

exterior

CARPINTERÍA EXTERIOR

9

Electricidad

Calefacción

14

3

Fontaneria

INSTALACIONES

14
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5.3 CUADRO DE DURACIONES DE HORMIGON PREFABRICADO 

 

ACTIVIDAD PARTIDAS Nº Ofic TOTAL ACT.

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 2

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 2

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 2

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2

Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 3 2

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2

ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 2

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 2

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 2

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 2

H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 2

HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 6

FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6

LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 6

CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR 5

AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 5

TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 5

TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 5

AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 5

Tb PYL hdrf e-12.5 5

Tb PYL normal e-12.5 5

SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 4

RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 4

PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 4

SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 4

PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 4

PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 4

ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 4

CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 4

CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 4

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

Pavimentos y 

alicatados
36

CUBIERTAS

Cubiertas 21

FACHADA

Cerramientos 28

PARTICIONES 

Distribución 29

Cimentación y 

saneamiento 

horizontal 

4

13

ESTRUCTURA

Estructura 10

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actuaciones 

previas y 

Movimiento de 

tierras

25

GRÚA TORRE

CIMENTACIÓN +R.S.H.



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 84/145 

 

ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 4

CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 4

P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 4

LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 4

INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 4

FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 4

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 4

BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 4

LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 4

BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 4

INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 4

BASE ENCHUFE NORMAL 4

B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 4

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 4

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 4

PUNTO LUZ SENCILLO 4

PUNTO LUZ CONMUTADO 4

CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4

C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 4

CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 4

TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 4

VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 2

PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 2

P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 2

P.CHAPA LISA 2H. 2

P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 2

P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 2

P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 2

BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 2

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 6

F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 6

Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 4 18

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 6

PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 6

PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 4

EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 4

PAV. HORMIGÓN POROSO 4

CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 4

PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4

COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 4

LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 4

PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 4

VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 4

ACABADOS

Pintura 16

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Acondicionamiento 

del terreno
21

CARPINTERÍA INTERIOR

Carpinteria interior 6

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Revestimientos y falsos 

techos
21

Calefacción 3

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpinteria exterior 9

INSTALACIONES

Fontaneria 14

Electricidad 14



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 85/145 

5.4 CONCLUSIONES. 

Con los cuadros de duraciones realizamos los Gantt (Ver anexos 3), 

suponemos que la obra se empieza a realizar en septiembre. 

Observamos que el más rápido de ejecutar es el de la estructura de 

hormigón prefabricado, realizando la obra en un total de 203 días. El 

siguiente más rápido es la estructura de acero con un total de 250 días. 

Y por último y más lento es el de la estructura de hormigón armado con 

263 días. 

El camino crítico es el mismo en los tres diferentes casos de estructura 

propuestos, el cual es: 

- Actuaciones previstas y movimiento de tierras. 

- Montaje de la grúa torre. 

- Cimentación y red de saneamiento horizontal. 

- Estructura. 

- Fachada. 

- Cubierta. 

- Desmontaje de la grúa torre. 

- Particiones. 

- Instalaciones. 

- Pavimento y alicatado. 

- Revestimiento y falsos techos II. 

- Acondicionamiento del terreno. 

Estas tareas del camino crítico son las que afectan directamente sobre 

la fecha de finalización de la obra. Si una tarea se retrasa, se retrasa 

todo el proyecto. 
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Capítulo 6. 

6. Prevención y Seguridad. 

En el siguiente Estudio  de Seguridad y Salud se identificarán y 

analizarán los riesgos que se pueden dar durante la obra  para ello 

tomaremos en consideración los distintos tipos de estructura 

propuestos durante todo este trabajo. 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud del Centro de Educación 

Infantil y Primaria de la localidad de Benicarló (Castellón), se analizarán 

y resolverán los problemas de Seguridad y Salud en el trabajo, de forma 

técnica y eficaz. 

Como objetivo de este estudio se van a identificar los riesgos para 

poder evaluar el peligro de las actividades y así poder diseñar un plan 

de prevención adecuado tanto para los accidentes profesionales 

durante la construcción como para los servicios higiénicos y sanitarios 

de los trabajadores. Para ello el proyectista comenzará adoptando 

medidas preventivas en la redacción del proyecto que permitirá una 

mayor organización y planificación antes de comenzar los trabajos tal y 

como establece el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 

“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción”   e incorporará los principios obligatorios del artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El centro de salud más cercano es el Centro Medico de Benicarló en la 

calle Peñiscola, a una distancia de 1000m. 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital más cercano se encuentra es el Hospital Clínica Amedics a 

una distancia de 1.3 km. 

 

 



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 88/145 

6.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y LA CIRCULACIÓN 

DE PERSONAS POR LA OBRA. 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control 
de accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de manera 
que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a 
la misma. 
Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en 
que el mismo se llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación 
preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 
Desde este documento se establecen los principios básicos de control 
entre los que se contemplan las siguientes medidas: 
• El contratista designará a una persona del nivel de mando para 
responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de 
control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto 
competente de manera que en ningún momento quede desatendido 
este control. 
• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de 
vehículos como peatonal a la obra queda restringido a los puntos 
controlados de acceso. 
• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea 
preciso retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando 
expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se 
disponga personal de control en dichos lugares. 
• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme 
al Real Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que 
informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y 
de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de 
autorización. 
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• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer 
trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los 
accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 
• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que 
todo el personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus 
obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la 
formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, 
Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
 

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR EN CADA UNIDAD DE OBRA. INSTRUCCIONES PARA SU 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRADA. 

 Redes 

- Redes Horizontales 

Las utilizaremos para evitar la caída por los huecos que quedan 

en el forjado para los patios de luces o escaleras. Irán sujetas al 

forjado con ganchos embebidos de acero corrugado de 8mm, la 

red tendrá marcado CE, además tendrá una fecha de caducidad. 

La cuerda perimetral será de poliamida para resistir los 

esfuerzos. 

Para instalarse el operario tendrá que estar anclado a un 

elemento resistente, además de llevar los equipos de 

protección pertinentes, una vez desaparezca el peligro porque 

se vaya ejecutar el cerramiento podrá retirarse. 
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- Redes Verticales 

Se colocan en los bordes de forjado para limitar la caída de los 

trabajadores, estarán sujetas al forjado inferior y al superior, y 

no podrá ser tipo horca ya que necesita dos forjados mínimo 

para anclarse, y solo tenemos dos. 

- Redes Horizontales bajo forjado 

Para limitar la caída de los trabajadores durante la ejecución del 

forjado, se colocan las redes bajo el encofrado, irán sujetas a los 

puntales. No hay norma técnica que las defina por lo que el 

fabricante debe garantizar su eficiencia y sus instrucciones de 

colocación. El tipo de red es de un único uso, UNE81652-A-

Q90—1X10L. 

 

 Barandillas perimetrales 

- Las barandillas perimetrales es una protección para evitar la 

caída, irán ancladas a cartuchos embebidos en el forjado, 

tendrá de altura 0,90, listón intermedio y rodapié de 15cm, la 

distancia entre soportes será máximo de 2m. 

- Se colocaran una vez el forjado tenga la resistencia necesaria, y 

para colocarla los trabajadores tendrán que prever sistemas de 

protección individual como será una línea de vida sujeta a 

elementos resistentes y un arnés anclado a ella. La retirada de 

la barandilla se producirá cuando se vaya a ejecutar el 

cerramiento y se haya eliminado el riesgo. 
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Marquesinas 

- Las marquesinas se colocan para proteger de la caída de 

objetos de forjados superiores. Las colocaremos sobre un 

andamio modular, la altura mínima será de 2,20m, será un 

entablado de madera sobre una estructura metálica, los 

elementos salientes en nudos de dicha estructura irán 

protegidos con elementos no rígidos. La estructura metálica 

estará señalizada mediante una luz en su inicio y final. 

- Su colocación será cuando se ejecute el forjado de planta 

primera y haya riesgo de la caída de objetos de altura, si 

cayeran restos se irán limpiando para evitar su acumulación. 

Cuando se ejecute el cerramiento y se haya eliminado el riesgo 

será el momento en el cual se eliminara la marquesina. 
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56 Redes: www.construbit.com 
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57 Redes Horizontales: www.construbit.com 
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58 Marquesina: www.construbit.com 

 

 

59 Detalle Marquesina: www.construbit.co 

http://www.construbit.com/
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6.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA ESTRUCTURA 

DE LA OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

6.3.1 HORMIGÓN ARMADO 
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El encofrado, armadura y desencofrado será igual que el de forjado. 
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6.3.2 ACERO 
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6.3.3 HORMIGON PREFABRICADO 
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6.4 CONCLUSIONES 

La estructura que menos riesgos presenta es la de hormigón 

prefabricado en comparación con los otros dos tipos de estructuras, ya 

que la exposición de los operarios a un riesgo es menor, eso sí en el 

caso de producirse un accidente suele ser de una mayor gravedad ya 

que las piezas utilizadas son de mayor tamaño y peso. 

Por otro lado, en cuanto a la estructura que menos riesgos potenciales 

presenta es la estructura de acero en comparación con la de hormigón 

armado, ya que en estas el proceso de montaje está más controlado. 
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Capítulo 7. 

7. Gestión de residuos. 

En este estudio se realizará una estimación de los residuos que se van a 

generar durante la obra para ello tomaremos como consideración los 

distintos tipos de estructura propuestos durante todo este trabajo. 

Las ventajas de su realización en la obra son: mediante la separación y 

selección de los residuos, se reduce el volumen aparente de los 

residuos al reducir los huecos del contenedor. Da una imagen de 

limpieza y orden de la obra. Con la separación de los residuos podemos 

llevar una gestión responsable de los residuos peligrosos. 

Hay tres tipos de residuos, los residuos inertes que no tienen ningún 

riesgo ni para las aguas ni para el suelo (ej: escombro limpio), los 

residuos no peligrosos que pueden ser tratados en las mismas 

instalaciones que los residuos domésticos (ej: metal, papel, madera…) y 

los residuos peligrosos que son los que perjudican a la salud y al medio 

ambiente (ej: aceites, lubricantes, barnices, siliconas...) 
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7.1 RESIDUOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 

La estimación de residuos, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 

los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos (LER): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 

Estructurales y Constructivos. 110/145 

La estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 

 

 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

 Aligeramiento de los envases 

 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
 Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

 Reutilización de materiales metálicos 

 Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

 No se prevé operación alguna de valoración en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 

 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción, que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 
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7.2 RESIDUOS DE ESTRUCTURA ACERO 

La estimación de residuos, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 

los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos (LER): 
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La estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 

 

 

 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 

 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

 Aligeramiento de los envases 
 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

X Reutilización de materiales metálicos 

 Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

 No se prevé operación alguna de valoración en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción, que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 
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7.3 RESIDUOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

La estimación de residuos, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 

los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos (LER): 
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La estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 

 

 

 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 

 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

 Aligeramiento de los envases 

 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

 Reutilización de materiales metálicos 

 Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

 No se prevé operación alguna de valoración en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 

 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción, que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 
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7.4 CONCLUSIONES. 

Según el estudio de gestión de residuos la estructura que más residuos 

genera es la estructura de hormigón armado ya que se realiza “in situ”, 

en cambio las otras dos vienen realizas en taller y solo hay que 

montarlas. Después la que más residuos produce es la estructura de 

acero ya que esta para que sea resistente al fuego hay que aplicarle  

pinturas ignifugas. Y la que menos residuos genera es la de hormigón 

prefabricado ya que en la obra no hay que realizarle nada. 
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Capítulo 8. 

8. Eficiencia Energética 

En este apartado se describen las características energéticas del 

colegio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 

funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la 

calificación energética y averiguar la incidencia de cada tipología 

estructural en el resultado. 

Esta calificación está realizada mediante el soporte informático de 

Ce3x. Con las características del edificio con cada tipo de estructura y 

acabado. 

Después de la calificación se expondrán tres medidas de mejora de la 

calificación obtenida. 

Ya que el programa no nos identifica las diferencias con cada tipo de 

estructura, nos centraremos en los diferentes tipos de puentes térmicos 

que genera cada tipo de cerramiento elegido para cada estructura. 

El objetivo en materia de eficiencia energética es incrementar el grado 

de mejora de cada uno de los elementos constructivos condicionantes 

de la demanda de energética. La envolvente térmica es el único 

elemento que separa las condiciones de confort del interior y las 

condiciones climatológicas del exterior. 
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Localización de los diferentes puentes térmicos:  

 

60 Localización puentes térmicos: www.scalofrios.es 
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8.1 HORMIGÓN ARMADO 

La certificación energética para la estructura de hormigón armado y el 

cerramiento húmedo de ladrillo revestido. 

 

La calificación energética es de 63.09 correspondiente con una letra C. 

Los puentes térmicos generados por este cerramiento son: 

- Encuentro de fachada con forjado. 

- Encuentro de fachada con cubierta. 

- Contorno de hueco. 

Certificado completo en Anexo 4.
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8.2 ACERO 

La certificación energética para la estructura de acero y el cerramiento 

metálico. 

 

 

La calificación energética es de 66.37 correspondiente con una letra C. 

Los puentes térmicos generados por este cerramiento son: 

- Pilar integrado en fachada. 

- Pilar en esquina 

- Contorno de hueco. 

- Encuentro de fachada con forjado. 

- Encuentro de fachada con cubierta. 

Certificado completo en Anexo 4. 
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8.3 HORMIGÓN PREFABRICADO 

La certificación energética para la estructura de hormigón prefabricado 

y el cerramiento de hormigón prefabricado. 

 

 

La calificación energética es de 62.15 correspondiente con una letra C. 

Los puentes térmicos generados por este cerramiento son: 

- Pilar integrado en fachada. 

- Pilar en esquina 

- Contorno de hueco. 

- Encuentro de fachada con forjado. 

- Encuentro de fachada con cubierta. 

- Encuentro de fachada con solera. 

Certificado completo en Anexo 4. 
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8.4 CONCLUSIONES 

Los tres tipos obtienen la misma calificación con la letra C. 

La estructura de hormigón prefabricado y con el cerramiento también 

prefabricado es la que obtiene la mejor calificación energética con 

62.15 y una letra C, a pesar de ser la estructura y cerramiento que más 

puentes térmicos genera. 

La segunda estructura que obtiene mejor calificación es la de hormigón 

armado y un cerramiento de ladrillo revestido, con 63.09 y una letra C. 

Por último es la estructura de acero y un cerramiento metálico con una 

calificación de 66.37 y una letra C. 

Los puentes térmicos más comunes para el cerramiento de ladrillo 

revestido y estructura de hormigón son los que se dan en encuentro 

entre los pilares y la fachada, ya que el pilar no se suele doblar con 

aislante. Otros puentes térmicos que se dan son los forjado y la 

fachada, la solera y la fachada y en el contorno de los huecos. 

En la estructura de acero y el cerramiento metálico los puentes 

térmicos que tenemos se dan en el contorno de los huecos, los otros 

puentes no se dan ya que el cerramiento con el aislante recubre toda la 

estructura por el exterior. 

Para el cerramiento y la estructura prefabricada los puentes térmicos 

que nos encontramos los del encuentro de la fachada con la estructura 

y la fachada con la solera, ya que la estructura se queda vista. Otro 

puente térmico que se da es el del contorno de los huecos. 
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Capítulo 9. 

9. Conclusiones 

Los objetivos de este proyecto consisten en analizar diversos sistemas 

estructurales y constructivos sobre la construcción de un colegio en 

Benicarló (Castellón), desde un punto de vista económico, rapidez de 

ejecución,  gestión de residuos que generan y  eficiencia energética del 

edificio. 

De los cuales se sacan las siguientes conclusiones. 

Las conclusiones que se extraen en el capítulo de presupuestos son que 

la construcción con la estructura de hormigón armado es la más 

económica de las tres tipos de estructuras a estudiar con 1.511.791,17€ 

en total con una estructura de coste 321.933.61€ y un cerramiento con 

un precio de 107.026,53€. En segundo lugar la más económica resulta 

que es la estructura de acero con 1.522.731,98€ en total con una 

estructura de coste 359.886,79€ y un cerramiento con un precio de 

108.913,38€. Por último la más cara es la estructura de hormigón 

prefabricado con 1.799.269,05€ en total con una estructura de coste 

590.411,92€ y un cerramiento con un precio de 154.905,44€. 
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61 Precio estructura: fuente propia 

 

62 Gráfica comparativa presupuesto total: Fuente propia. 

Económicamente la estructura prefabricada  es viable para el edificio, 

pero no para edificios de viviendas por su dificultad de transporte y 

colocación ya que sube considerablemente el precio. 
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La estructura que mejores  tiempos de construcción del colegio 

presenta es la de hormigón prefabricado, después la de acero y por 

último la de hormigón armado, esto se debe a que en el hormigón 

armado necesitamos los tiempos de espera para que consiga la 

resistencia esperada. El acero se necesita el tiempo de atornillado o 

soldado de los elementos estructurales, en cambio en el hormigón 

prefabricado ahorramos mucho más tiempo de obra al ir las piezas 

perfectamente encajadas, el problema es que hace falta una mano de 

obra bastante especializada. 

 

63 Grafica tiempos: fuente propia 

En seguridad y salud  después de analizar los riesgos de cada estructura 

observamos que la más segura es la de hormigón prefabricado ya que 

para su colocación es necesaria una mano de obra especializada y los 

operarios están expuestos a menos riesgos. 
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En la generación de residuos también nos decantaríamos por el 

hormigón prefabricado al ser el que menos residuos produce en la obra. 

El acero sería el siguiente y el que más residuos generaría es el del 

hormigón armado. 

 

64 Gráfica generación residuos: fuente propia. 

Según el análisis de eficiencia energética el que mejor comportamiento 

tiene es el de hormigón prefabricado con una calificación de 62.15 C, el 

hormigón armado obtiene 63.09 C y la estructura de acero 66.37 C. 

Visto todos los factores a estudiar nos decantaríamos por la estructura 

de hormigón prefabricado, ya que es la que mejor resultados nos ha 

dado en todos los puntos a estudiar, menos en el punto económico. 

En cambio sí elegimos la estructura de acero, el tiempo de realización 

de la obra durará más pero se ahorrará más económicamente.  

Con respecto a la generación de residuos y energéticamente tampoco 

hay mucha diferencia con el hormigón prefabricado. 
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En primer lugar cabe citar la oportunidad de trabajar en un edificio 

moderno viendo los distintos tipos de estructuras, que hoy en día son 

con las que suelen trabajar en todo edificio moderno. 

La satisfacción de poder solucionar los impedimentos generados con los 

conocimientos recadados durante los estudios realizados. 

Generalmente estoy satisfecho con el trabajo realizado ya que me ha 

servido para poder aumentar mis conocimientos sobre la materia y 

descubrir que existen más soluciones constructivas además de las 

tradicionales. 
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Presupuesto  

Estructura Hormigón Armado 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31.199,03 2,06
C. 02 RED SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 2.032,24 0,13
C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 125.551,84 8,30
C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 321.933,61 21,29
C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS .................................................................................................................... 107.026,53 7,08
C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 102.234,75 6,76
C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................... 95.377,38 6,31
C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS .............................................................................................. 121.911,28 8,06
C. 09 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 178.306,43 11,79
C. 10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 27.043,27 1,79
C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 88.731,43 5,87
C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA ......................................................................................................................... 26.869,94 1,78
C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................ 42.835,40 2,83
C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 9.691,94 0,64
C.15 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 35.114,29 2,32
C.16 PINTURA ..................................................................................................................................................... 46.866,35 3,10
C.17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 327,68 0,02
C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ................................................................................................................. 148.737,78 9,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.511.791,17
13,00 % Gastos generales.......................... 196.532,85

6,00 % Beneficio industrial ........................ 90.707,47

SUMA DE G.G. y B.I. 287.240,32

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 377.796,61

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.176.828,10

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.176.828,10

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

, a 20 de julio de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     

E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos con p.p. de medios auxila-
res.

Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00

1.200,00 1,37 1.644,00

E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50

501,50 10,92 5.476,38

E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75

87,75 11,65 1.022,29

E02T020      m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.

Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
Esponjamiento 30% 1 1.783,25 0,30 534,98

2.324,23 9,92 23.056,36

TOTAL CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 31.199,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO                                                 

E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida 1 1,00

1,00 215,51 215,51

E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Arqueta 4 4,00

4,00 68,92 275,68

E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

85 85,00

85,00 13,73 1.167,05

E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

25 25,00

25,00 14,96 374,00

TOTAL CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO..................................................................................................... 2.032,24
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES                                                   

E04CA060     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.

Zapata corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapata 39 1,50 1,50 1,00 87,75

589,25 206,38 121.609,42

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

58,93 66,90 3.942,42

TOTAL CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................... 125.551,84
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CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA                                                      

E05HSA250    m3  HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES                                   

Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado
metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.

Pilares 110 0,40 0,40 3,20 56,32

56,32 350,11 19.718,20

E05HFA010    m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de com-
presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente
normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado.
(Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

Vivienda:
Forjado Sanitario 1 114,22 114,22
Forjado 1 1 114,22 114,22
Primaria
Forjado Sanitaro 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 1 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 2 1 1.256,89 1.256,89
Infantil
Forjado Sanitario 1 993,77 993,77
Forjado 1 1 993,77 993,77
Gimnasio
Forjado Sanitario 1 447,24 447,24
Forjado 1 1 447,24 447,24

6.881,13 43,72 300.843,00

E05HLA100    m2  LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm.                            

Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Escalera 2 10,35 20,70

20,70 66,30 1.372,41

TOTAL CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................... 321.933,61
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CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS                                       

E06DBYS010   m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 14,15 37.081,91

E06LD010     m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
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P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 18,84 49.372,67

E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                

Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesi-
vo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 7,85 20.571,95

TOTAL CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS................................................................................ 107.026,53
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CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN                                      

E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        

Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de
deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

1 1,00

1,00 912,41 912,41

E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27

Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05

Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69

Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33

Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70

Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48

2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
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1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38

Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00

A deducir:
P12 -3 1,00 2,10 -6,30
P13 -63 0,98 2,10 -129,65
P14 -36 1,38 2,10 -104,33

2.205,96 6,32 13.941,67

EFPY.1dcaa   m2  Tb PYL hdrf e-12.5                                              

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y de 12.5 mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instala-
ciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74

Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26

Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69

Gimnasio 3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70

Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48

2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38

A deducir
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -40 0,98 2,10 -82,32
P14 -1 1,38 2,10 -2,90

795,86 43,21 34.389,11
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EFPY.1acaa   m2  Tb PYL normal e-12.5                                            

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado  y de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

Vivienda 2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27

Colegio Primaria 1 1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05

Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33

Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37

Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00

A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -35 1,38 2,10 -101,43

1.410,10 37,58 52.991,56

TOTAL CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ................................................................................ 102.234,75
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CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.                         

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según
RC-08.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 11,02 28.879,34

E08FAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.

A.a1 1 300,00 300,00
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00

1.737,00 17,95 31.179,15

21 de julio de 2016 Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E08FAK010    m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm                                   

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
A.c8 1 40,00 40,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c10 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
A.e1 1 30,00 30,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.2 1 6,00 6,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.7 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.2 1 75,00 75,00
D.3 1 90,00 90,00
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20

1.665,20 21,21 35.318,89

TOTAL CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................... 95.377,38
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CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS                           

E10CTB020    m2  SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40                                    

Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.3 1 69,85 69,85
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20

2.505,05 24,78 62.075,14

E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO                                   

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

Vivienda: 1 36,13 36,13
1 12,76 12,76
1 12,79 12,79
1 22,06 22,06

Colegio Primaria
C3 1 7,14 7,14
C4 1 7,13 7,13
C5 1 13,81 13,81
D4 y D5 1 183,50 183,50
C1 1 20,76 20,76
A.d6 1 21,05 21,05
A.b2 1 20,78 20,78
A.d3 1 17,09 17,09
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A.c2 1 39,94 39,94
A.a2 12 28,59 343,08
B9 1 21,22 21,22
B3 1 21,13 21,13
B2 1 15,38 15,38
B1 1 15,24 15,24
B4 1 15,14 15,14
B7 1 15,24 15,24
B8 1 15,35 15,35
B5 1 28,92 28,92
A.c3 1 36,58 36,58
A.c1 1 36,58 36,58
A.d4 1 36,58 36,58
A.d6 1 20,99 20,99
A.b2 1 20,96 20,96
A.c2 1 37,09 37,09
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 62,98
A.b1 1 21,52 21,52
A.d5 1 21,05 21,05
A.d7 1 6,93 6,93
A.d1 1 23,53 23,53
D4 y D6 1 148,26 148,26
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 15,16
C5 1 8,31 8,31
A deducir:
P1 -1 1,33 -1,33
P2 -1 7,35 -7,35
P3 -1 7,57 -7,57
P4 -1 7,57 -7,57
P5 -4 2,04 -8,16
P6 -1 6,39 -6,39
P7 -1 4,09 -4,09
P8 -2 2,04 -4,08
P9 -2 1,00 -2,00
P10 -1 2,04 -2,04
P11 -1 2,04 -2,04
P12 -1 1,00 -1,00
P13 -43 0,98 -42,14
P14 -36 1,38 -49,68

1.256,72 6,22 7.816,80

E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR                                

Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4
mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Escalera 1 1 6,94 6,94
Escalera 2 1 6,94 6,94

13,88 28,79 399,61

E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD                                

Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Vivienda
Cocina 1 8,70 8,70
Baño 1 1 6,51 6,51
Baño 2 1 4,94 4,94

21 de julio de 2016 Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Colegio de Primaria
C7 1 6,00 6,00
C2 1 6,00 6,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B6 1 12,00 12,00
Colegio Infantil
D2 1 75,00 75,00
A.e1 1 30,00 30,00

249,15 34,67 8.638,03

E11ABC010    m2  ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO                                 

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.

Vivienda:
Cocina 1 12,16 3,20 38,91
Baño 1 1 10,99 3,20 35,17
Baño 2 1 9,06 3,20 28,99
Colegio Primaria:
C2 1 6,21 3,20 19,87
C7 1 10,49 3,20 33,57
A.e2 y A.e3 4 20,27 3,20 259,46
B6 1 15,44 3,20 49,41
Gimnasio:
A.c8 2 36,37 3,20 232,77
A.c10 1 8,18 3,20 26,18
Colegio Infantil:
D2 1 59,51 3,20 190,43
C2 1 6,21 3,20 19,87
A.e1 6 8,10 3,20 155,52
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -2 1,38 2,10 -5,80

1.032,82 18,97 19.592,60

E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                

Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00

310,00 35,81 11.101,10

E10SAP060    m2  PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm                                

Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.a1 1 300,00 300,00

300,00 40,96 12.288,00

TOTAL CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS...................................................... 121.911,28
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CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS                                                       

E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1                                       

Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado
con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster,
material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno
105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10
mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

Vivienda 1 114,22 114,22
Colegio Infantil 1 1.000,12 1.000,12

1.114,34 64,00 71.317,76

E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2                                       

Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de ba-
se acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como
material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra
lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perfo-
rada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pi-
zarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogi-
das en el DB-HS1.

Colegio Primaria 1 1.256,13 1.256,13
Gimnasio 1 447,24 447,24

1.703,37 62,81 106.988,67

TOTAL CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS................................................................................................................... 178.306,43
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CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR                                            

E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Vivienda 5 5,00
Colegio Primaria 39 39,00
Colegio Infantil 13 13,00
Gimnasio 6 6,00

63,00 180,39 11.364,57

E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Colegio Primaria 27 27,00
Colegio Infantil 9 9,00

36,00 256,16 9.221,76

E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y ma-
netas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

Vivienda 1 1,00
Colegio Infantil 1 1,00
Coleguo Primaria 1 1,00

3,00 278,58 835,74

E13ACS010    m.  BARAND.BARROTES ALUMIN.LC.                                      

Baranda  de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes
verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, to-
talmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminada.

47 47,00

47,00 119,60 5.621,20

TOTAL CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................. 27.043,27

21 de julio de 2016 Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28

751,83 77,04 57.920,98

E13ACE260    m2  PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado color, en puertas  abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2
m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

P1 1 1,33 3,02 4,02
P3 1 7,57 7,94 60,11
P4 1 7,57 6,60 49,96
P5 4 2,04 3,27 26,68
P7 1 4,09 3,28 13,42
P8 2 2,04 3,07 12,53
P9 2 1,00 3,03 6,06
P10 1 2,04 3,28 6,69

179,47 164,27 29.481,54

E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA                                        

Puerta de chapa lisa de 1 hoja . y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P11 1 1,00

1,00 223,57 223,57

E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.                                                

Puerta de chapa lisa de 2 hojas. y cerradura , realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P2 1 1,00
P6 1 1,00

2,00 552,67 1.105,34

TOTAL CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................ 88.731,43
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CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA                                          

E12FAF020    ud  ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundi-
ción con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos
para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según
DB-HS 4.

Acometida 1 1,00

1,00 501,29 501,29

E12FCIA030   ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                   

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.

Contador 1 1,00

1,00 1.207,30 1.207,30

E16ADP030    ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  

Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con
ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-
la de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

3 3,00

3,00 240,89 722,67

E16ALE020    ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-
ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

58 58,00

58,00 155,85 9.039,30

E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

48 48,00

48,00 216,00 10.368,00

E16FA050     ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

4 4,00

4,00 257,28 1.029,12

E12FXEC040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tube-
rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.

Vivienda 2 2,00

2,00 278,62 557,24
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E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con si-
fones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.

Vivienda 1 1,00

1,00 246,21 246,21

E16ABA010    ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   

Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 1.018,63 2.037,26

E16ALA010    ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 155,99 311,98

E16ATA020    ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    

Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 93,79 187,58

E12FXV020    ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.

1 1,00

1,00 661,99 661,99

TOTAL CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA....................................................................................... 26.869,94
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CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS              

E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente ins-
talada.Según REBT.

170 170,00

170,00 18,64 3.168,80

E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

Vivienda 1 1,00
Cocina colegio 1 1,00

2,00 41,36 82,72

E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.

954 954,00

954,00 11,04 10.532,16

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Planta Baja 197 197,00
Planta Primera 137 137,00

334,00 68,97 23.035,98

E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

15 15,00

15,00 20,46 306,90

E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.

87 87,00

87,00 39,36 3.424,32

E12FSCE040   ud  CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW                                      

Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de
esfera, sin instalación eléctrica.

4 4,00

4,00 571,13 2.284,52

TOTAL CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................... 42.835,40
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CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

E12CACGS140  ud  C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h.                         

Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3
l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalenta-
miento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: econo-
mizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva,
bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior facha-
da con 0,75 de tubo de acero.  Según R.I.T.E.

3 3,00

3,00 2.084,68 6.254,04

E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         

Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada.  Se-
gún R.I.T.E.

1 1,00

1,00 1.277,63 1.277,63

E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    

Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con
tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

243 243,00

243,00 8,89 2.160,27

TOTAL CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN............................................................................... 9.691,94
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CAPÍTULO C.15 VIDRIOS                                                         

E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69

572,36 61,35 35.114,29

TOTAL CAPÍTULO C.15 VIDRIOS ......................................................................................................................... 35.114,29
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CAPÍTULO C.16 PINTURA                                                         

E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 8,40 22.013,29

E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Vivienda: 1 36,13 3,20 115,62
1 12,76 3,20 40,83
1 12,79 3,20 40,93
1 22,06 3,20 70,59

Colegio Primaria
C3 1 7,14 3,20 22,85
C4 1 7,13 3,20 22,82
C5 1 13,81 3,20 44,19
D4 y D5 1 183,50 3,20 587,20
C1 1 20,76 3,20 66,43
A.d6 1 21,05 3,20 67,36
A.b2 1 20,78 3,20 66,50
A.d3 1 17,09 3,20 54,69
A.c2 1 39,94 3,20 127,81
A.a2 12 28,59 3,20 1.097,86
B9 1 21,22 3,20 67,90
B3 1 21,13 3,20 67,62
B2 1 15,38 3,20 49,22
B1 1 15,24 3,20 48,77
B4 1 15,14 3,20 48,45
B7 1 15,24 3,20 48,77
B8 1 15,35 3,20 49,12
B5 1 28,92 3,20 92,54
A.c3 1 36,58 3,20 117,06
A.c1 1 36,58 3,20 117,06
A.d4 1 36,58 3,20 117,06
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A.d6 1 20,99 3,20 67,17
A.b2 1 20,96 3,20 67,07
A.c2 1 37,09 3,20 118,69
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 3,20 201,54
A.b1 1 21,52 3,20 68,86
A.d5 1 21,05 3,20 67,36
A.d7 1 6,93 3,20 22,18
A.d1 1 23,53 3,20 75,30
D4 y D6 1 148,26 3,20 474,43
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 3,20 48,51
C5 1 8,31 3,20 26,59
A deducir:
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -43 0,98 2,10 -88,49
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28

3.190,38 7,79 24.853,06

TOTAL CAPÍTULO C.16 PINTURA......................................................................................................................... 46.866,35
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CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD                                              

C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

4,00 81,92 327,68

TOTAL CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 327,68

21 de julio de 2016 Página 25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       

U09PA310     ud  PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT.                                 

Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

40 40,00

40,00 60,97 2.438,80

U09PB030     ud  EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C.                                 

Eucalyptus globulus (Eucalipto) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

33 33,00

33,00 35,61 1.175,13

U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            

Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante
de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adi-
ción de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilata-
ción en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espe-
sor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes,
elaboración, vertido, colocación y maestreado.

Canchas 1 2.510,30 2.510,30

2.510,30 16,06 40.315,42

U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  

Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm.
pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro
flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.

8 8,00

8,00 1.757,23 14.057,84

U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             

Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de alu-
minio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple
de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.

4 4,00

4,00 1.363,39 5.453,56

U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  

Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 350 mm. de diá-
metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos
de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-
que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.

17 17,00

17,00 365,45 6.212,65

U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W.                                    

Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de
chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mer-
curio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.

16 16,00

16,00 197,27 3.156,32

U09MB205     ud  PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l.                                  

Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l. de capacidad,
con herrajes de colgar.

8 8,00

8,00 83,18 665,44
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E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    

Valla de aluminio lacado blanco de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 cm. anclados
20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas
de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instala-
da.

Vallado exterior 505,22 505,22

505,22 148,97 75.262,62

TOTAL CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO............................................................................... 148.737,78

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.511.791,17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31.199,03 2,05
C. 02 RED SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 2.032,24 0,13
C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 125.551,84 8,25
C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 359.886,79 23,63
C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS .................................................................................................................... 108.913,38 7,15
C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 102.234,75 6,71
C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................... 66.498,04 4,37
C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS .............................................................................................. 121.911,28 8,01
C. 09 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 178.306,43 11,71
C. 10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 27.043,27 1,78
C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 88.731,43 5,83
C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA ......................................................................................................................... 26.869,94 1,76
C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................ 42.835,40 2,81
C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 9.691,94 0,64
C.15 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 35.114,29 2,31
C.16 PINTURA ..................................................................................................................................................... 46.866,35 3,08
C.17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 327,68 0,02
C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ................................................................................................................. 148.737,78 9,77

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.522.751,86
13,00 % Gastos generales.......................... 197.957,74

6,00 % Beneficio industrial ........................ 91.365,11

SUMA DE G.G. y B.I. 289.322,85

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 380.535,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.192.610,40

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.192.610,40

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con CUA-
RENTA CÉNTIMOS

, a 06 de septiembre de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     

E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos, con p.p. de medios auxila-
res.

Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00

1.200,00 1,37 1.644,00

E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50

501,50 10,92 5.476,38

E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75

87,75 11,65 1.022,29

E02T020      m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.

Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
Esponjamiento 30% 1 1.783,25 0,30 534,98

2.324,23 9,92 23.056,36

TOTAL CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 31.199,03
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CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO                                                 

E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida 1 1,00

1,00 215,51 215,51

E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Arqueta 4 4,00

4,00 68,92 275,68

E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

85 85,00

85,00 13,73 1.167,05

E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

25 25,00

25,00 14,96 374,00

TOTAL CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO..................................................................................................... 2.032,24
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CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES                                                   

E04CA060     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.

Zapata corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapata 39 1,50 1,50 1,00 87,75

589,25 206,38 121.609,42

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

58,93 66,90 3.942,42

TOTAL CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................... 125.551,84
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CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA                                                      

E05HLA100    m2  LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm.                            

Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Escalera 2 10,35 20,70

20,70 66,30 1.372,41

E05AAL020    kg  ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL.                                   

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas
mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según
DB-SE-A.

Pilares 1 31.222,40 31.222,40

3.122,24 2,03 6.338,15

E05AF070     m2  FORJADO 16+4 VIGAS IPN-100, B-60                                

Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 60x25x16 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de
25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, i/armadura
ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas
EHE-08 y DB-SE-A.

Vivienda:
Forjado Sanitario 1 114,22 114,22
Forjado 1 1 114,22 114,22
Primaria
Forjado Sanitaro 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 1 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 2 1 1.256,89 1.256,89
Infantil
Forjado Sanitario 1 993,77 993,77
Forjado 1 1 993,77 993,77
Gimnasio
Forjado Sanitario 1 447,24 447,24
Forjado 1 1 447,24 447,24

6.881,13 51,18 352.176,23

TOTAL CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................... 359.886,79
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CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS                                       

E06DBYS010   m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 14,15 37.081,91

E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                

Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesi-
vo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
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P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 7,85 20.571,95

EFIL.3cba    m2  Cerr ch perfl a 40x0.8 galv                                     

Cerramiento de fachada realizado con chapas perfiladas de acero galvanizado, de 40mm y 0.8mm
de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijación y estan-
queidad.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 19,56 51.259,52

TOTAL CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS................................................................................ 108.913,38
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CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN                                      

E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        

Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de
deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

1 1,00

1,00 912,41 912,41

E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27

Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05

Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69

Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33

Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70

Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48

2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
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1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38

Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00

A deducir:
P12 -3 1,00 2,10 -6,30
P13 -63 0,98 2,10 -129,65
P14 -36 1,38 2,10 -104,33

2.205,96 6,32 13.941,67

EFPY.1dcaa   m2  Tb PYL hdrf e-12.5                                              

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y de 12.5 mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instala-
ciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74

Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26

Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69

Gimnasio 3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70

Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48

2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38

A deducir
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -40 0,98 2,10 -82,32
P14 -1 1,38 2,10 -2,90

795,86 43,21 34.389,11
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EFPY.1acaa   m2  Tb PYL normal e-12.5                                            

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado  y de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

Vivienda 2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27

Colegio Primaria 1 1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05

Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33

Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37

Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00

A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -35 1,38 2,10 -101,43

1.410,10 37,58 52.991,56

TOTAL CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ................................................................................ 102.234,75
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CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

E08FAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.

A.a1 1 300,00 300,00
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00

1.737,00 17,95 31.179,15

E08FAK010    m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm                                   

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
A.c8 1 40,00 40,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c10 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
A.e1 1 30,00 30,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.2 1 6,00 6,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.7 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.2 1 75,00 75,00
D.3 1 90,00 90,00
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
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D.6 1 22,20 22,20

1.665,20 21,21 35.318,89

TOTAL CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................... 66.498,04
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CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS                           

E10CTB020    m2  SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40                                    

Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.3 1 69,85 69,85
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20

2.505,05 24,78 62.075,14

E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO                                   

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

Vivienda: 1 36,13 36,13
1 12,76 12,76
1 12,79 12,79
1 22,06 22,06

Colegio Primaria
C3 1 7,14 7,14
C4 1 7,13 7,13
C5 1 13,81 13,81
D4 y D5 1 183,50 183,50
C1 1 20,76 20,76
A.d6 1 21,05 21,05
A.b2 1 20,78 20,78
A.d3 1 17,09 17,09
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A.c2 1 39,94 39,94
A.a2 12 28,59 343,08
B9 1 21,22 21,22
B3 1 21,13 21,13
B2 1 15,38 15,38
B1 1 15,24 15,24
B4 1 15,14 15,14
B7 1 15,24 15,24
B8 1 15,35 15,35
B5 1 28,92 28,92
A.c3 1 36,58 36,58
A.c1 1 36,58 36,58
A.d4 1 36,58 36,58
A.d6 1 20,99 20,99
A.b2 1 20,96 20,96
A.c2 1 37,09 37,09
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 62,98
A.b1 1 21,52 21,52
A.d5 1 21,05 21,05
A.d7 1 6,93 6,93
A.d1 1 23,53 23,53
D4 y D6 1 148,26 148,26
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 15,16
C5 1 8,31 8,31
A deducir:
P1 -1 1,33 -1,33
P2 -1 7,35 -7,35
P3 -1 7,57 -7,57
P4 -1 7,57 -7,57
P5 -4 2,04 -8,16
P6 -1 6,39 -6,39
P7 -1 4,09 -4,09
P8 -2 2,04 -4,08
P9 -2 1,00 -2,00
P10 -1 2,04 -2,04
P11 -1 2,04 -2,04
P12 -1 1,00 -1,00
P13 -43 0,98 -42,14
P14 -36 1,38 -49,68

1.256,72 6,22 7.816,80

E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR                                

Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4
mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Escalera 1 1 6,94 6,94
Escalera 2 1 6,94 6,94

13,88 28,79 399,61

E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD                                

Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Vivienda
Cocina 1 8,70 8,70
Baño 1 1 6,51 6,51
Baño 2 1 4,94 4,94
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Colegio de Primaria
C7 1 6,00 6,00
C2 1 6,00 6,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B6 1 12,00 12,00
Colegio Infantil
D2 1 75,00 75,00
A.e1 1 30,00 30,00

249,15 34,67 8.638,03

E11ABC010    m2  ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO                                 

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.

Vivienda:
Cocina 1 12,16 3,20 38,91
Baño 1 1 10,99 3,20 35,17
Baño 2 1 9,06 3,20 28,99
Colegio Primaria:
C2 1 6,21 3,20 19,87
C7 1 10,49 3,20 33,57
A.e2 y A.e3 4 20,27 3,20 259,46
B6 1 15,44 3,20 49,41
Gimnasio:
A.c8 2 36,37 3,20 232,77
A.c10 1 8,18 3,20 26,18
Colegio Infantil:
D2 1 59,51 3,20 190,43
C2 1 6,21 3,20 19,87
A.e1 6 8,10 3,20 155,52
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -2 1,38 2,10 -5,80

1.032,82 18,97 19.592,60

E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                

Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00

310,00 35,81 11.101,10

E10SAP060    m2  PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm                                

Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.a1 1 300,00 300,00

300,00 40,96 12.288,00

TOTAL CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS...................................................... 121.911,28
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CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS                                                       

E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1                                       

Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado
con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster,
material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno
105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10
mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

Vivienda 1 114,22 114,22
Colegio Infantil 1 1.000,12 1.000,12

1.114,34 64,00 71.317,76

E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2                                       

Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de ba-
se acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como
material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra
lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perfo-
rada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pi-
zarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogi-
das en el DB-HS1.

Colegio Primaria 1 1.256,13 1.256,13
Gimnasio 1 447,24 447,24

1.703,37 62,81 106.988,67

TOTAL CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS................................................................................................................... 178.306,43
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CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR                                            

E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Vivienda 5 5,00
Colegio Primaria 39 39,00
Colegio Infantil 13 13,00
Gimnasio 6 6,00

63,00 180,39 11.364,57

E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Colegio Primaria 27 27,00
Colegio Infantil 9 9,00

36,00 256,16 9.221,76

E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y ma-
netas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

Vivienda 1 1,00
Colegio Infantil 1 1,00
Coleguo Primaria 1 1,00

3,00 278,58 835,74

E13ACS010    m.  BARAND.BARROTES ALUMIN.LC.                                      

Baranda  de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes
verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, to-
talmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminada.

47 47,00

47,00 119,60 5.621,20

TOTAL CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................. 27.043,27
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CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28

751,83 77,04 57.920,98

E13ACE260    m2  PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado color, en puertas  abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2
m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

P1 1 1,33 3,02 4,02
P3 1 7,57 7,94 60,11
P4 1 7,57 6,60 49,96
P5 4 2,04 3,27 26,68
P7 1 4,09 3,28 13,42
P8 2 2,04 3,07 12,53
P9 2 1,00 3,03 6,06
P10 1 2,04 3,28 6,69

179,47 164,27 29.481,54

E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA                                        

Puerta de chapa lisa de 1 hoja . y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P11 1 1,00

1,00 223,57 223,57

E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.                                                

Puerta de chapa lisa de 2 hojas. y cerradura , realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P2 1 1,00
P6 1 1,00

2,00 552,67 1.105,34

TOTAL CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................ 88.731,43
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CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA                                          

E12FAF020    ud  ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundi-
ción con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos
para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según
DB-HS 4.

Acometida 1 1,00

1,00 501,29 501,29

E12FCIA030   ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                   

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.

Contador 1 1,00

1,00 1.207,30 1.207,30

E16ADP030    ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  

Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con
ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-
la de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

3 3,00

3,00 240,89 722,67

E16ALE020    ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-
ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

58 58,00

58,00 155,85 9.039,30

E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

48 48,00

48,00 216,00 10.368,00

E16FA050     ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

4 4,00

4,00 257,28 1.029,12

E12FXEC040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tube-
rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.

Vivienda 2 2,00

2,00 278,62 557,24

15 de febrero de 2017 Página 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con si-
fones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.

Vivienda 1 1,00

1,00 246,21 246,21

E16ABA010    ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   

Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 1.018,63 2.037,26

E16ALA010    ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 155,99 311,98

E16ATA020    ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    

Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 93,79 187,58

E12FXV020    ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.

1 1,00

1,00 661,99 661,99

TOTAL CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA....................................................................................... 26.869,94
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CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS              

E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente ins-
talada.Según REBT.

170 170,00

170,00 18,64 3.168,80

E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

Vivienda 1 1,00
Cocina colegio 1 1,00

2,00 41,36 82,72

E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.

954 954,00

954,00 11,04 10.532,16

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Planta Baja 197 197,00
Planta Primera 137 137,00

334,00 68,97 23.035,98

E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

15 15,00

15,00 20,46 306,90

E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.

87 87,00

87,00 39,36 3.424,32

E12FSCE040   ud  CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW                                      

Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de
esfera, sin instalación eléctrica.

4 4,00

4,00 571,13 2.284,52

TOTAL CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................... 42.835,40
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CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

E12CACGS140  ud  C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h.                         

Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3
l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalenta-
miento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: econo-
mizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva,
bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior facha-
da con 0,75 de tubo de acero.  Según R.I.T.E.

3 3,00

3,00 2.084,68 6.254,04

E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         

Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada.  Se-
gún R.I.T.E.

1 1,00

1,00 1.277,63 1.277,63

E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    

Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con
tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

243 243,00

243,00 8,89 2.160,27

TOTAL CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN............................................................................... 9.691,94
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CAPÍTULO C.15 VIDRIOS                                                         

E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69

572,36 61,35 35.114,29

TOTAL CAPÍTULO C.15 VIDRIOS ......................................................................................................................... 35.114,29
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CAPÍTULO C.16 PINTURA                                                         

E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 8,40 22.013,29

E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Vivienda: 1 36,13 3,20 115,62
1 12,76 3,20 40,83
1 12,79 3,20 40,93
1 22,06 3,20 70,59

Colegio Primaria
C3 1 7,14 3,20 22,85
C4 1 7,13 3,20 22,82
C5 1 13,81 3,20 44,19
D4 y D5 1 183,50 3,20 587,20
C1 1 20,76 3,20 66,43
A.d6 1 21,05 3,20 67,36
A.b2 1 20,78 3,20 66,50
A.d3 1 17,09 3,20 54,69
A.c2 1 39,94 3,20 127,81
A.a2 12 28,59 3,20 1.097,86
B9 1 21,22 3,20 67,90
B3 1 21,13 3,20 67,62
B2 1 15,38 3,20 49,22
B1 1 15,24 3,20 48,77
B4 1 15,14 3,20 48,45
B7 1 15,24 3,20 48,77
B8 1 15,35 3,20 49,12
B5 1 28,92 3,20 92,54
A.c3 1 36,58 3,20 117,06
A.c1 1 36,58 3,20 117,06
A.d4 1 36,58 3,20 117,06
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A.d6 1 20,99 3,20 67,17
A.b2 1 20,96 3,20 67,07
A.c2 1 37,09 3,20 118,69
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 3,20 201,54
A.b1 1 21,52 3,20 68,86
A.d5 1 21,05 3,20 67,36
A.d7 1 6,93 3,20 22,18
A.d1 1 23,53 3,20 75,30
D4 y D6 1 148,26 3,20 474,43
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 3,20 48,51
C5 1 8,31 3,20 26,59
A deducir:
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -43 0,98 2,10 -88,49
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28

3.190,38 7,79 24.853,06

TOTAL CAPÍTULO C.16 PINTURA......................................................................................................................... 46.866,35
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CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD                                              

C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

4,00 81,92 327,68

TOTAL CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 327,68
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CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       

U09PA310     ud  PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT.                                 

Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

40 40,00

40,00 60,97 2.438,80

U09PB030     ud  EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C.                                 

Eucalyptus globulus (Eucalipto) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

33 33,00

33,00 35,61 1.175,13

U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            

Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante
de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adi-
ción de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilata-
ción en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espe-
sor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes,
elaboración, vertido, colocación y maestreado.

Canchas 1 2.510,30 2.510,30

2.510,30 16,06 40.315,42

U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  

Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm.
pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro
flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.

8 8,00

8,00 1.757,23 14.057,84

U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             

Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de alu-
minio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple
de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.

4 4,00

4,00 1.363,39 5.453,56

U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  

Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 350 mm. de diá-
metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos
de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-
que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.

17 17,00

17,00 365,45 6.212,65

U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W.                                    

Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de
chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mer-
curio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.

16 16,00

16,00 197,27 3.156,32

U09MB205     ud  PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l.                                  

Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l. de capacidad,
con herrajes de colgar.

8 8,00

8,00 83,18 665,44
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E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    

Valla de aluminio lacado blanco de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 cm. anclados
20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas
de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instala-
da.

Vallado exterior 505,22 505,22

505,22 148,97 75.262,62

TOTAL CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO............................................................................... 148.737,78

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.522.751,86
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Presupuesto  

Estructura Hormigón Prefabricado 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31.199,03 1,73
C. 02 RED SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 2.032,24 0,11
C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 125.551,84 6,98
C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 590.411,92 32,81
C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS .................................................................................................................... 154.905,44 8,61
C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 102.234,75 5,68
C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................... 66.498,04 3,70
C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS .............................................................................................. 121.911,28 6,78
C. 09 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 178.306,43 9,91
C. 10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 27.043,27 1,50
C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 88.731,43 4,93
C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA ......................................................................................................................... 26.869,94 1,49
C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................ 42.835,40 2,38
C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 9.691,94 0,54
C.15 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 35.114,29 1,95
C.16 PINTURA ..................................................................................................................................................... 46.866,35 2,60
C.17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 327,68 0,02
C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ................................................................................................................. 148.737,78 8,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.799.269,05
13,00 % Gastos generales.......................... 233.904,98

6,00 % Beneficio industrial ........................ 107.956,14

SUMA DE G.G. y B.I. 341.861,12

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 449.637,34

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.590.767,51

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.590.767,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  EU-
ROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

, a 06 de septiembre de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     

E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA.                                 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos, con p.p. de medios auxila-
res.

Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00

1.200,00 1,37 1.644,00

E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50

501,50 10,92 5.476,38

E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75

87,75 11,65 1.022,29

E02T020      m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.

Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
Esponjamiento 30% 1 1.783,25 0,30 534,98

2.324,23 9,92 23.056,36

TOTAL CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 31.199,03
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CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO                                                 

E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida 1 1,00

1,00 215,51 215,51

E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Arqueta 4 4,00

4,00 68,92 275,68

E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

85 85,00

85,00 13,73 1.167,05

E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

25 25,00

25,00 14,96 374,00

TOTAL CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO..................................................................................................... 2.032,24
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CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES                                                   

E04CA060     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.

Zapata corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapata 39 1,50 1,50 1,00 87,75

589,25 206,38 121.609,42

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Zapata corrida 1 501,50 1,00 0,10 50,15
Zapata 39 1,50 1,50 0,10 8,78

58,93 66,90 3.942,42

TOTAL CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................... 125.551,84
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CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA                                                      

E05PFA120    m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=25;HA-30/B/16/I                              

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

Vivienda:
Forjado Sanitario 1 114,22 114,22
Forjado 1 1 114,22 114,22
Primaria
Forjado Sanitaro 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 1 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 2 1 1.259,89 1.259,89
Infantil
Forjado Sanitario 1 993,77 993,77
Forjado 1 1 993,77 993,77
Gimnasio
Forjado Sanitario 1 447,24 447,24
Forjado 1 1 447,24 447,24

6.884,13 79,43 546.806,45

E05PHP050    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 40x40cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 40x40 cm., de altura máxima 5
m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de
grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón
HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.

Pilares 110 3,20 352,00

352,00 118,89 41.849,28

E05PHE010    m2  TRAMO PREFABRIC.ESCALERA 1,80 m.                                

Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón en acceso a edificación, de
1,80 m. de longitud en proyección horizontal del tiro de escalera, incluso 7 peldaños de 30x17 cm.,
fabricado con hormigón HA-40/P/20/I, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre
camión, apeos y anclajes necesarios.

Escalera 2 10,35 1,00 20,70

20,70 84,84 1.756,19

TOTAL CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................... 590.411,92
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CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS                                       

E06DBYS010   m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 14,15 37.081,91

E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                

Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesi-
vo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
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P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 7,85 20.571,95

E06PA010     m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      

Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero
pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de
ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 37,11 97.251,58

TOTAL CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS................................................................................ 154.905,44
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CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN                                      

E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        

Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de
deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

1 1,00

1,00 912,41 912,41

E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27

Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05

Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69

Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33

Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70

Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48

2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
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1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38

Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00

A deducir:
P12 -3 1,00 2,10 -6,30
P13 -63 0,98 2,10 -129,65
P14 -36 1,38 2,10 -104,33

2.205,96 6,32 13.941,67

EFPY.1dcaa   m2  Tb PYL hdrf e-12.5                                              

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y de 12.5 mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instala-
ciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74

Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26

Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69

Gimnasio 3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70

Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48

2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38

A deducir
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -40 0,98 2,10 -82,32
P14 -1 1,38 2,10 -2,90

795,86 43,21 34.389,11
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EFPY.1acaa   m2  Tb PYL normal e-12.5                                            

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado  y de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

Vivienda 2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27

Colegio Primaria 1 1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05

Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33

Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37

Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00

A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -35 1,38 2,10 -101,43

1.410,10 37,58 52.991,56

TOTAL CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ................................................................................ 102.234,75
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CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

E08FAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.

A.a1 1 300,00 300,00
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00

1.737,00 17,95 31.179,15

E08FAK010    m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm                                   

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
A.c8 1 40,00 40,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c10 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
A.e1 1 30,00 30,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.2 1 6,00 6,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.7 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.2 1 75,00 75,00
D.3 1 90,00 90,00
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
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D.6 1 22,20 22,20

1.665,20 21,21 35.318,89

TOTAL CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................... 66.498,04
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CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS                           

E10CTB020    m2  SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40                                    

Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.3 1 69,85 69,85
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20

2.505,05 24,78 62.075,14

E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO                                   

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

Vivienda: 1 36,13 36,13
1 12,76 12,76
1 12,79 12,79
1 22,06 22,06

Colegio Primaria
C3 1 7,14 7,14
C4 1 7,13 7,13
C5 1 13,81 13,81
D4 y D5 1 183,50 183,50
C1 1 20,76 20,76
A.d6 1 21,05 21,05
A.b2 1 20,78 20,78
A.d3 1 17,09 17,09
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A.c2 1 39,94 39,94
A.a2 12 28,59 343,08
B9 1 21,22 21,22
B3 1 21,13 21,13
B2 1 15,38 15,38
B1 1 15,24 15,24
B4 1 15,14 15,14
B7 1 15,24 15,24
B8 1 15,35 15,35
B5 1 28,92 28,92
A.c3 1 36,58 36,58
A.c1 1 36,58 36,58
A.d4 1 36,58 36,58
A.d6 1 20,99 20,99
A.b2 1 20,96 20,96
A.c2 1 37,09 37,09
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 62,98
A.b1 1 21,52 21,52
A.d5 1 21,05 21,05
A.d7 1 6,93 6,93
A.d1 1 23,53 23,53
D4 y D6 1 148,26 148,26
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 15,16
C5 1 8,31 8,31
A deducir:
P1 -1 1,33 -1,33
P2 -1 7,35 -7,35
P3 -1 7,57 -7,57
P4 -1 7,57 -7,57
P5 -4 2,04 -8,16
P6 -1 6,39 -6,39
P7 -1 4,09 -4,09
P8 -2 2,04 -4,08
P9 -2 1,00 -2,00
P10 -1 2,04 -2,04
P11 -1 2,04 -2,04
P12 -1 1,00 -1,00
P13 -43 0,98 -42,14
P14 -36 1,38 -49,68

1.256,72 6,22 7.816,80

E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR                                

Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4
mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Escalera 1 1 6,94 6,94
Escalera 2 1 6,94 6,94

13,88 28,79 399,61

E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD                                

Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Vivienda
Cocina 1 8,70 8,70
Baño 1 1 6,51 6,51
Baño 2 1 4,94 4,94
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Colegio de Primaria
C7 1 6,00 6,00
C2 1 6,00 6,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B6 1 12,00 12,00
Colegio Infantil
D2 1 75,00 75,00
A.e1 1 30,00 30,00

249,15 34,67 8.638,03

E11ABC010    m2  ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO                                 

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.

Vivienda:
Cocina 1 12,16 3,20 38,91
Baño 1 1 10,99 3,20 35,17
Baño 2 1 9,06 3,20 28,99
Colegio Primaria:
C2 1 6,21 3,20 19,87
C7 1 10,49 3,20 33,57
A.e2 y A.e3 4 20,27 3,20 259,46
B6 1 15,44 3,20 49,41
Gimnasio:
A.c8 2 36,37 3,20 232,77
A.c10 1 8,18 3,20 26,18
Colegio Infantil:
D2 1 59,51 3,20 190,43
C2 1 6,21 3,20 19,87
A.e1 6 8,10 3,20 155,52
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -2 1,38 2,10 -5,80

1.032,82 18,97 19.592,60

E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                

Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00

310,00 35,81 11.101,10

E10SAP060    m2  PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm                                

Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

A.a1 1 300,00 300,00

300,00 40,96 12.288,00

TOTAL CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS...................................................... 121.911,28
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CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS                                                       

E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1                                       

Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado
con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster,
material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno
105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10
mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

Vivienda 1 114,22 114,22
Colegio Infantil 1 1.000,12 1.000,12

1.114,34 64,00 71.317,76

E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2                                       

Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de ba-
se acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como
material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra
lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perfo-
rada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pi-
zarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogi-
das en el DB-HS1.

Colegio Primaria 1 1.256,13 1.256,13
Gimnasio 1 447,24 447,24

1.703,37 62,81 106.988,67

TOTAL CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS................................................................................................................... 178.306,43
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CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR                                            

E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Vivienda 5 5,00
Colegio Primaria 39 39,00
Colegio Infantil 13 13,00
Gimnasio 6 6,00

63,00 180,39 11.364,57

E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Colegio Primaria 27 27,00
Colegio Infantil 9 9,00

36,00 256,16 9.221,76

E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y ma-
netas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

Vivienda 1 1,00
Colegio Infantil 1 1,00
Coleguo Primaria 1 1,00

3,00 278,58 835,74

E13ACS010    m.  BARAND.BARROTES ALUMIN.LC.                                      

Baranda  de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes
verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, to-
talmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminada.

47 47,00

47,00 119,60 5.621,20

TOTAL CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................. 27.043,27
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CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28

751,83 77,04 57.920,98

E13ACE260    m2  PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado color, en puertas  abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2
m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

P1 1 1,33 3,02 4,02
P3 1 7,57 7,94 60,11
P4 1 7,57 6,60 49,96
P5 4 2,04 3,27 26,68
P7 1 4,09 3,28 13,42
P8 2 2,04 3,07 12,53
P9 2 1,00 3,03 6,06
P10 1 2,04 3,28 6,69

179,47 164,27 29.481,54

E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA                                        

Puerta de chapa lisa de 1 hoja . y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P11 1 1,00

1,00 223,57 223,57

E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.                                                

Puerta de chapa lisa de 2 hojas. y cerradura , realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P2 1 1,00
P6 1 1,00

2,00 552,67 1.105,34

TOTAL CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................ 88.731,43
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CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA                                          

E12FAF020    ud  ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundi-
ción con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos
para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según
DB-HS 4.

Acometida 1 1,00

1,00 501,29 501,29

E12FCIA030   ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                   

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.

Contador 1 1,00

1,00 1.207,30 1.207,30

E16ADP030    ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  

Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con
ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-
la de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

3 3,00

3,00 240,89 722,67

E16ALE020    ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-
ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

58 58,00

58,00 155,85 9.039,30

E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

48 48,00

48,00 216,00 10.368,00

E16FA050     ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

4 4,00

4,00 257,28 1.029,12

E12FXEC040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tube-
rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.

Vivienda 2 2,00

2,00 278,62 557,24
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E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con si-
fones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.

Vivienda 1 1,00

1,00 246,21 246,21

E16ABA010    ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   

Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 1.018,63 2.037,26

E16ALA010    ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 155,99 311,98

E16ATA020    ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    

Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.

Vivienda 2 2,00

2,00 93,79 187,58

E12FXV020    ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.

1 1,00

1,00 661,99 661,99

TOTAL CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA....................................................................................... 26.869,94

15 de febrero de 2017 Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS              

E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente ins-
talada.Según REBT.

170 170,00

170,00 18,64 3.168,80

E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

Vivienda 1 1,00
Cocina colegio 1 1,00

2,00 41,36 82,72

E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.

954 954,00

954,00 11,04 10.532,16

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Planta Baja 197 197,00
Planta Primera 137 137,00

334,00 68,97 23.035,98

E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

15 15,00

15,00 20,46 306,90

E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.

87 87,00

87,00 39,36 3.424,32

E12FSCE040   ud  CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW                                      

Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de
esfera, sin instalación eléctrica.

4 4,00

4,00 571,13 2.284,52

TOTAL CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................... 42.835,40
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CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

E12CACGS140  ud  C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h.                         

Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3
l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalenta-
miento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: econo-
mizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva,
bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior facha-
da con 0,75 de tubo de acero.  Según R.I.T.E.

3 3,00

3,00 2.084,68 6.254,04

E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         

Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada.  Se-
gún R.I.T.E.

1 1,00

1,00 1.277,63 1.277,63

E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    

Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con
tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

243 243,00

243,00 8,89 2.160,27

TOTAL CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN............................................................................... 9.691,94
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CAPÍTULO C.15 VIDRIOS                                                         

E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69

572,36 61,35 35.114,29

TOTAL CAPÍTULO C.15 VIDRIOS ......................................................................................................................... 35.114,29
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CAPÍTULO C.16 PINTURA                                                         

E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69

2.620,63 8,40 22.013,29

E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Vivienda: 1 36,13 3,20 115,62
1 12,76 3,20 40,83
1 12,79 3,20 40,93
1 22,06 3,20 70,59

Colegio Primaria
C3 1 7,14 3,20 22,85
C4 1 7,13 3,20 22,82
C5 1 13,81 3,20 44,19
D4 y D5 1 183,50 3,20 587,20
C1 1 20,76 3,20 66,43
A.d6 1 21,05 3,20 67,36
A.b2 1 20,78 3,20 66,50
A.d3 1 17,09 3,20 54,69
A.c2 1 39,94 3,20 127,81
A.a2 12 28,59 3,20 1.097,86
B9 1 21,22 3,20 67,90
B3 1 21,13 3,20 67,62
B2 1 15,38 3,20 49,22
B1 1 15,24 3,20 48,77
B4 1 15,14 3,20 48,45
B7 1 15,24 3,20 48,77
B8 1 15,35 3,20 49,12
B5 1 28,92 3,20 92,54
A.c3 1 36,58 3,20 117,06
A.c1 1 36,58 3,20 117,06
A.d4 1 36,58 3,20 117,06
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A.d6 1 20,99 3,20 67,17
A.b2 1 20,96 3,20 67,07
A.c2 1 37,09 3,20 118,69
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 3,20 201,54
A.b1 1 21,52 3,20 68,86
A.d5 1 21,05 3,20 67,36
A.d7 1 6,93 3,20 22,18
A.d1 1 23,53 3,20 75,30
D4 y D6 1 148,26 3,20 474,43
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 3,20 48,51
C5 1 8,31 3,20 26,59
A deducir:
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -43 0,98 2,10 -88,49
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28

3.190,38 7,79 24.853,06

TOTAL CAPÍTULO C.16 PINTURA......................................................................................................................... 46.866,35
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CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD                                              

C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

4,00 81,92 327,68

TOTAL CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 327,68
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CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       

U09PA310     ud  PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT.                                 

Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

40 40,00

40,00 60,97 2.438,80

U09PB030     ud  EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C.                                 

Eucalyptus globulus (Eucalipto) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

33 33,00

33,00 35,61 1.175,13

U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            

Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante
de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adi-
ción de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilata-
ción en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espe-
sor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes,
elaboración, vertido, colocación y maestreado.

Canchas 1 2.510,30 2.510,30

2.510,30 16,06 40.315,42

U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  

Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm.
pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro
flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.

8 8,00

8,00 1.757,23 14.057,84

U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             

Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de alu-
minio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple
de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.

4 4,00

4,00 1.363,39 5.453,56

U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  

Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 350 mm. de diá-
metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos
de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-
que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.

17 17,00

17,00 365,45 6.212,65

U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W.                                    

Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de
chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mer-
curio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.

16 16,00

16,00 197,27 3.156,32

U09MB205     ud  PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l.                                  

Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l. de capacidad,
con herrajes de colgar.

8 8,00

8,00 83,18 665,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    

Valla de aluminio lacado blanco de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 cm. anclados
20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas
de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instala-
da.

Vallado exterior 505,22 505,22

505,22 148,97 75.262,62

TOTAL CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO............................................................................... 148.737,78

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.799.269,05

15 de febrero de 2017 Página 27



 

 

Anexo 2: 

Cuadro de duraciones 



Anexo 2. Cuadro de duraciones. 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

 

ACTIVIDAD PARTIDAS MED. PREC. COEF. DE INT. HORAS DIAS DIAS  (1 OF.) Nº Ofic REND.OFIC HORAS DIAS reduc DIAS TOT TOTAL ACT. COSTES  COSTES POR ACTIVIDADES 

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1200,00 1,37 0,005 6,00 0,75 2 0,003 3,000 0,375 1 1.644,00 €       

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 501,50 10,92 0,13 62,69 7,84 2 0,063 31,344 3,918 4 5.476,38 €       

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 87,75 11,65 0,13 11,41 1,43 2 0,065 5,704 0,713 1 1.022,29 €       

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2324,23 9,92 0,13 302,15 37,77 2 0,065 151,075 18,884 19 23.056,36 €     

Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 1 1 3 2                   -   € -  €                      

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1 215,51 0,750 0,75 0,09 2 0,375 0,375 0,047 1 215,51 €          
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 4 68,92 0,85 3,40 0,43 2 0,425 1,700 0,213 1 275,68 €          
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 85 13,73 0,10 8,50 1,06 2 0,050 4,250 0,531 1 1.167,05 €       
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 25 14,96 0,10 2,50 0,31 2 0,050 1,250 0,156 1 374,00 €          

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 58,93 66,9 0,01 0,71 0,09 2 0,006 0,354 0,044 1 3942,417

H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 589,25 206,38 0,30 176,78 22,10 2 0,150 88,388 11,048 12 121609,415

HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 56,32 350,11 0,170 9,57 1,20 6 0,028 1,596 0,199 1 19.718,20 €     
FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6881,13 43,72 0,35 2408,40 301,05 6 0,058 401,399 50,175 51 300.843,00 €   
LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 20,7 66,3 0,01 0,25 0,03 6 0,002 0,041 0,005 1 1.372,41 €       

FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 2620,63 18,84 0,290 759,98 95,00 5 0,058 151,997 19,000 19 49.372,67 €     
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 2620,63 7,85 0,10 262,06 32,76 5 0,020 52,413 6,552 7 20.571,95 €     
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 2620,63 14,15 0,26 681,36 85,17 5 0,052 136,273 17,034 18 37.081,91 €     

Instalación de andamio 2,00 3 2 2
Desinstalación de andamio 2,00 3 2 2

TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 1 912,41 1,500 1,50 0,19 5 0,300 0,300 0,038 1 912,41 €          
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 2205,96 6,32 0,10 220,60 27,57 5 0,020 44,119 5,515 6 13.941,67 €     
Tb PYL hdrf e-12.5 795,86 43,21 0,38 302,43 37,80 5 0,076 60,485 7,561 8 34.389,11 €     
Tb PYL normal e-12.5 1410,1 37,58 0,38 535,84 66,98 5 0,076 107,168 13,396 14 52.991,56 €     

SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 2505,05 24,78 0,180 450,91 56,36 4 0,045 112,727 14,091 15 62.075,14 €     

RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 1256,72 6,22 0,090 113,10 14,14 4 0,023 28,276 3,535 4 7.816,80 €       

PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 13,88 28,79 0,038 0,53 0,07 4 0,010 0,132 0,016 1 399,61 €          

SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 249,15 34,67 0,18 44,85 5,61 4 0,045 11,212 1,401 2 8.638,03 €       

PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 310 35,81 0,16 49,29 6,16 4 0,040 12,323 1,540 2 11.101,10 €     

PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 300 40,96 0,18 54,00 6,75 4 0,045 13,500 1,688 2 12.288,00 €     

ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 1032,82 18,97 0,30 309,85 38,73 4 0,075 77,462 9,683 10 19.592,60 €     

CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 1114,34 64 0,160 178,29 22,29 4 0,040 44,574 5,572 6 71.317,76 €     

CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 1703,37 62,81 0,27 459,91 57,49 4 0,068 114,977 14,372 15 106.988,67 €   

102.234,75 €        

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

Pavimentos y 

alicatados
128

CUBIERTAS

80 21 178.306,43 €        Cubiertas

36 121.911,27 €        

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actuaciones 

previas y 

Movimiento de 

tierras

48 25 31.199,03 €          

2 4 2.032,24 €             

23 13 125.551,83 €        

ESTRUCTURA

GRÚA TORRE

CIMENTACIÓN +R.S.H.

Cimentación y 

saneamiento 

horizontal 

Estructura 303 53 321.933,61 €        

PARTICIONES 

107.026,53 €        

FACHADA

133 29

213 44
Cerramientos

Distribución



 

 

 

ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 1 501,29 1,25 1,25 0,16 4 0,313 0,313 0,039 1 501,29 €          

CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1 1207,3 2 2,00 0,25 4 0,500 0,500 0,063 1 1.207,30 €       

P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 3 240,89 0,8 2,40 0,30 4 0,200 0,600 0,075 1 722,67 €          

LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 58 155,85 1,1 63,80 7,98 4 0,275 15,950 1,994 2 9.039,30 €       

INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 48 216 1,3 62,40 7,80 4 0,325 15,600 1,950 2 10.368,00 €     

FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4 257,28 1,2 4,80 0,60 4 0,300 1,200 0,150 1 1.029,12 €       

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 2 278,62 0,1 0,20 0,03 4 0,025 0,050 0,006 1 557,24 €          

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1 246,21 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 246,21 €          

BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 2 1018,63 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 2.037,26 €       

LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 2 155,99 1,1 2,20 0,28 4 0,275 0,550 0,069 1 311,98 €          

BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 2 93,79 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 187,58 €          

INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 1 661,99 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 661,99 €          

BASE ENCHUFE NORMAL 170 18,64 0,3 51,00 6,38 4 0,075 12,750 1,594 2 3168,8

B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 2 41,36 0,5 1,00 0,13 4 0,125 0,250 0,031 1 82,72

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 954 11,04 0,1 95,40 11,93 4 0,025 23,850 2,981 3 10532,16

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 334 68,97 0,3 100,20 12,53 4 0,075 25,050 3,131 4 23035,98

PUNTO LUZ SENCILLO 15 20,46 0,3 4,50 0,56 4 0,075 1,125 0,141 1 306,9

PUNTO LUZ CONMUTADO 87 39,36 0,5 43,50 5,44 4 0,125 10,875 1,359 2 3424,32

CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4 571,13 1 4,00 0,50 4 0,250 1,000 0,125 1 2284,52

C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 3 2084,68 5 15,00 1,88 4 1,250 3,750 0,469 1 6254,04

CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 1 1277,63 3 3,00 0,38 4 0,750 0,750 0,094 1 1277,63

TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 243 8,89 0,05 12,15 1,52 4 0,013 3,038 0,380 1 2160,27

VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 751,83 77,04 0,100 75,18 9,40 2 0,050 37,592 4,699 5 57.920,98 €     

PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 179,47 164,27 0,10 0,15 0,02 2 0,050 8,974 1,122 2 29.481,54 €     

P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 1 223,57 0,20 0,20 0,03 2 0,100 0,100 0,013 1 223,57 €          

P.CHAPA LISA 2H. 2 552,67 0,45 0,90 0,11 2 0,225 0,450 0,056 1 1.105,34 €       

P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 63 180,39 0,450 28,35 3,54 2 0,225 14,175 1,772 2 11.364,57 €     

P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 36 256,16 0,70 0,15 0,02 2 0,350 12,600 1,575 2 9.221,76 €       

P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 3 278,58 0,55 1,65 0,21 2 0,275 0,825 0,103 1 835,74 €          

BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 47 119,6 0,10 4,70 0,59 2 0,050 2,350 0,294 1 5.621,20 €       

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. 2620,63 11,02 0,230 602,74 75,34 6 0,038 100,457 12,557 13 28.879,34 €     

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 1737 17,95 0,23 399,51 49,94 6 0,038 66,585 8,323 9 31.179,15 €     

F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 1665,2 21,21 0,32 532,86 66,61 6 0,053 88,811 11,101 12 35.318,89 €     

Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 572,36 61,35 1,006 575,79 71,97 72 4 0,252 143,949 17,994 18 18 35.114,29 €     35.114,29 €          
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 2620,63 8,4 0,14 366,89 45,86 6 0,023 61,148 7,644 8 22.013,29 €     

PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 3190,38 7,79 0,12 382,85 47,86 6 0,020 63,808 7,976 8 24.853,06 €     

PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 40 60,97 0,150 6,00 0,75 4 0,038 1,500 0,188 1 2.438,80 €       

EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 33 35,61 0,150 4,95 0,62 4 0,038 1,238 0,155 1 1.175,13 €       

PAV. HORMIGÓN POROSO 2510 16,06 0,070 175,70 21,96 4 0,018 43,925 5,491 6 40.310,60 €     

CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 8 1757,23 3,00 24,00 3,00 4 0,750 6,000 0,750 1 14.057,84 €     

PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4 1363,39 3,00 12,00 1,50 4 0,750 3,000 0,375 1 5.453,56 €       

COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 17 365,45 0,20 3,40 0,43 4 0,050 0,850 0,106 1 6.212,65 €       

LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 16 197,27 1,00 16,00 2,00 4 0,250 4,000 0,500 1 3.156,32 €       

PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 8 83,18 0,40 3,20 0,40 4 0,1 0,8 0,1 1 665,44

VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 505,22 148,97 0,50 252,61 31,58 4 0,125 63,1525 7,8940625 8 75262,6234

ACABADOS

Pintura 94 16 46.866,35 €          

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Acondicionamiento 

del terreno
63 21 148.732,96 €        

CARPINTERÍA INTERIOR

5 6 27.043,27 €          Carpinteria interior

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Revestimientos y 

falsos techos
192 34 95.377,38 €          

CARPINTERÍA EXTERIOR

10 9 88.731,43 €          Carpinteria exterior

Calefacción 4 3 9.691,94 €             

Electricidad 38 14 42.835,40 €          

INSTALACIONES

18 14 26.869,94 €          Fontaneria



ESTRUCTURA DE ACERO 

 

ACTIVIDAD PARTIDAS MED. PREC. COEF. DE INT. HORAS DIAS DIAS  (1 OF.) Nº Ofic REND.OFIC HORAS DIAS reduc DIAS TOT TOTAL ACT. COSTES COSTES POR ACTIVIDADES

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1200,00 1,37 0,005 6,00 0,75 2 0,003 3,000 0,375 1 1.644,00 €           

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 501,50 10,92 0,13 62,69 7,84 2 0,063 31,344 3,918 4 5.476,38 €           

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 87,75 11,65 0,13 11,41 1,43 2 0,065 5,704 0,713 1 1.022,29 €           

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2324,23 9,92 0,13 302,15 37,77 2 0,065 151,075 18,884 19 23.056,36 €         

Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 1 2 3 2 -  €                      -  €                                                                       

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1 215,51 0,750 0,75 0,09 2 0,375 0,375 0,047 1 215,51 €               

ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 4 68,92 0,85 3,40 0,43 2 0,425 1,700 0,213 1 275,68 €               

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 85 13,73 0,10 8,50 1,06 2 0,050 4,250 0,531 1 1.167,05 €           

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 25 14,96 0,10 2,50 0,31 2 0,050 1,250 0,156 1 374,00 €               

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 58,93 66,9 0,01 0,71 0,09 2 0,006 0,354 0,044 1 3942,417

H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 589,25 206,38 0,30 176,78 22,10 2 0,150 88,388 11,048 12 121609,415

LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 20,7 66,3 0,012 0,25 0,03 6 0,002 0,041 0,005 1 1.372,41 €           

ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL. 3122,24 2,03 0,02 62,44 7,81 6 0,003 10,407 1,301 2 6.338,15 €           

FORJADO 16+4 VIGAS IPN-100, B-60 6881,13 51,18 0,15 1032,17 129,02 6 0,025 172,028 21,504 22 352.176,23 €       

Cerr ch perfl a 40x0.8 galv 2620,63 19,56 0,320 838,60 104,83 5 0,064 167,720 20,965 21 51.259,52 €         

AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 2620,63 7,85 0,10 262,06 32,76 5 0,020 52,413 6,552 7 20.571,95 €         

TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 2620,63 14,15 0,26 681,36 85,17 5 0,052 136,273 17,034 18 37.081,91 €         

Instalación de andamio 2,00 3 2 2

Desinstalación de andamio 2,00 3 2 2

TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 1 912,41 1,500 1,50 0,19 5 0,300 0,300 0,038 1 912,41 €               

AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 2205,96 6,32 0,10 220,60 27,57 5 0,020 44,119 5,515 6 13.941,67 €         

Tb PYL hdrf e-12.5 795,86 43,21 0,38 302,43 37,80 5 0,076 60,485 7,561 8 34.389,11 €         

Tb PYL normal e-12.5 1410,1 37,58 0,38 535,84 66,98 5 0,076 107,168 13,396 14 52.991,56 €         

SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 2505,05 24,78 0,180 450,91 56,36 4 0,045 112,727 14,091 15 62.075,14 €         

RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 1256,72 6,22 0,090 113,10 14,14 4 0,023 28,276 3,535 4 7.816,80 €           

PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 13,88 28,79 0,038 0,53 0,07 4 0,010 0,132 0,016 1 399,61 €               

SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 249,15 34,67 0,18 44,85 5,61 4 0,045 11,212 1,401 2 8.638,03 €           

PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 310 35,81 0,16 49,29 6,16 4 0,040 12,323 1,540 2 11.101,10 €         

PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 300 40,96 0,18 54,00 6,75 4 0,045 13,500 1,688 2 12.288,00 €         

ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 1032,82 18,97 0,30 309,85 38,73 4 0,075 77,462 9,683 10 19.592,60 €         

CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 1114,34 64 0,160 178,29 22,29 4 0,040 44,574 5,572 6 71.317,76 €         

CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 1703,37 62,81 0,27 459,91 57,49 4 0,068 114,977 14,372 15 106.988,67 €       

CUBIERTAS

Cubiertas 80 21 178.306,43 €                                                        

36 121.911,27 €                                                        

FACHADA

Cerramientos

223 46

108.913,38 €                                                        

PARTICIONES 

Distribución 133 29 102.234,75 €                                                        

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actuaciones 

previas y 

Movimiento de 

tierras

48 25 31.199,03 €                                                          

GRÚA TORRE

CIMENTACIÓN +R.S.H.

Cimentación y 

saneamiento 

horizontal 

2 4 2.032,24 €                                                            

23 13 125.551,83 €                                                        

ESTRUCTURA

Estructura 137 25 359.886,79 €                                                        

Pavimentos y 

alicatados
128



 

 

 

 

 

ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 1 501,29 1,25 1,25 0,16 4 0,313 0,313 0,039 1 501,29 €               

CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1 1207,3 2 2,00 0,25 4 0,500 0,500 0,063 1 1.207,30 €           

P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 3 240,89 0,8 2,40 0,30 4 0,200 0,600 0,075 1 722,67 €               

LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 58 155,85 1,1 63,80 7,98 4 0,275 15,950 1,994 2 9.039,30 €           

INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 48 216 1,3 62,40 7,80 4 0,325 15,600 1,950 2 10.368,00 €         

FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4 257,28 1,2 4,80 0,60 4 0,300 1,200 0,150 1 1.029,12 €           

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 2 278,62 0,1 0,20 0,03 4 0,025 0,050 0,006 1 557,24 €               

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1 246,21 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 246,21 €               

BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 2 1018,63 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 2.037,26 €           

LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 2 155,99 1,1 2,20 0,28 4 0,275 0,550 0,069 1 311,98 €               

BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 2 93,79 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 187,58 €               

INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 1 661,99 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 661,99 €               

BASE ENCHUFE NORMAL 170 18,64 0,3 51,00 6,38 4 0,075 12,750 1,594 2 3168,8

B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 2 41,36 0,5 1,00 0,13 4 0,125 0,250 0,031 1 82,72

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 954 11,04 0,1 95,40 11,93 4 0,025 23,850 2,981 3 10532,16

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 334 68,97 0,3 100,20 12,53 4 0,075 25,050 3,131 4 23035,98

PUNTO LUZ SENCILLO 15 20,46 0,3 4,50 0,56 4 0,075 1,125 0,141 1 306,9

PUNTO LUZ CONMUTADO 87 39,36 0,5 43,50 5,44 4 0,125 10,875 1,359 2 3424,32

CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4 571,13 1 4,00 0,50 4 0,250 1,000 0,125 1 2284,52

C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 3 2084,68 5 15,00 1,88 4 1,250 3,750 0,469 1 6254,04

CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 1 1277,63 3 3,00 0,38 4 0,750 0,750 0,094 1 1277,63

TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 243 8,89 0,05 12,15 1,52 4 0,013 3,038 0,380 1 2160,27

VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 751,83 77,04 0,100 75,18 9,40 2 0,050 37,592 4,699 5 57.920,98 €         

PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 179,47 164,27 0,10 0,15 0,02 2 0,050 8,974 1,122 2 29.481,54 €         

P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 1 223,57 0,20 0,20 0,03 2 0,100 0,100 0,013 1 223,57 €               

P.CHAPA LISA 2H. 2 552,67 0,45 0,90 0,11 2 0,225 0,450 0,056 1 1.105,34 €           

P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 63 180,39 0,450 28,35 3,54 2 0,225 14,175 1,772 2 11.364,57 €         

P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 36 256,16 0,70 0,15 0,02 2 0,350 12,600 1,575 2 9.221,76 €           

P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 3 278,58 0,55 1,65 0,21 2 0,275 0,825 0,103 1 835,74 €               

BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 47 119,6 0,10 4,70 0,59 2 0,050 2,350 0,294 1 5.621,20 €           

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 1737 17,95 0,23 399,51 49,94 6 0,038 66,585 8,323 9 31.179,15 €         

F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 1665,2 21,21 0,32 532,86 66,61 6 0,053 88,811 11,101 12 35.318,89 €         

Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 572,36 61,35 1,006 575,79 71,97 72 4 0,252 143,949 17,994 18 18 35.114,29 €         35.114,29 €                                                          

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 2620,63 8,4 0,14 366,89 45,86 6 0,023 61,148 7,644 8 22.013,29 €         

PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 3190,38 7,79 0,12 382,85 47,86 6 0,020 63,808 7,976 8 24.853,06 €         

PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 40 60,97 0,150 6,00 0,75 4 0,038 1,500 0,188 1 2.438,80 €           

EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 33 35,61 0,150 4,95 0,62 4 0,038 1,238 0,155 1 1.175,13 €           

PAV. HORMIGÓN POROSO 2510 16,06 0,070 175,70 21,96 4 0,018 43,925 5,491 6 40.310,60 €         

CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 8 1757,23 3,00 24,00 3,00 4 0,750 6,000 0,750 1 14.057,84 €         

PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4 1363,39 3,00 12,00 1,50 4 0,750 3,000 0,375 1 5.453,56 €           

COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 17 365,45 0,20 3,40 0,43 4 0,050 0,850 0,106 1 6.212,65 €           

LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 16 197,27 1,00 16,00 2,00 4 0,250 4,000 0,500 1 3.156,32 €           

PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 8 83,18 0,40 3,20 0,40 4 0,100 0,800 0,100 1 665,44

VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 505,22 148,97 0,50 252,61 31,58 4 0,125 63,153 7,894 8 75262,6234

Acondicionamie

nto del terreno
63 21 148.732,96 €                                                        

ACABADOS

Pintura 94 16 46.866,35 €                                                          

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Electricidad 38 14 42.835,40 €                                                          

Calefacción 4 3 9.691,94 €                                                            

Revestimientos y 

falsos techos

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpinteria 

exterior
10 9 88.731,43 €                                                          

CARPINTERÍA INTERIOR

Carpinteria 

einterior
5 6 27.043,27 €                                                          

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

117

INSTALACIONES

Fontaneria 18 14 26.869,94 €                                                          

21 66.498,04 €                                                          



ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

 

ACTIVIDAD PARTIDAS MED. PREC.
COEF. DE 

INT.
HORAS DIAS DIAS  (1 OF.) Nº Ofic REND.OFIC HORAS DIAS reduc DIAS TOT TOTAL ACT. COSTES

 COSTES POR 

ACTIVIDADES 

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1200,00 1,37 0,005 6,00 0,75 2 0,003 3,000 0,375 1 1.644,00 €           

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 501,50 10,92 0,13 62,69 7,84 2 0,063 31,344 3,918 4 5.476,38 €           

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 87,75 11,65 0,13 11,41 1,43 2 0,065 5,704 0,713 1 1.022,29 €           

TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2324,23 9,92 0,13 302,15 37,77 2 0,065 151,075 18,884 19 23.056,36 €         

Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 1 2 3 2                           -   € -  €                             

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1 215,51 0,750 0,75 0,09 2 0,375 0,375 0,047 1 215,51 €               

ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 4 68,92 0,85 3,40 0,43 2 0,425 1,700 0,213 1 275,68 €               

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 85 13,73 0,10 8,50 1,06 2 0,050 4,250 0,531 1 1.167,05 €           

TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 25 14,96 0,10 2,50 0,31 2 0,050 1,250 0,156 1 374,00 €               

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 58,93 66,9 0,01 0,71 0,09 2 0,006 0,354 0,044 1 3942,417

H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 589,25 206,38 0,30 176,78 22,10 2 0,150 88,388 11,048 12 121609,415

FOR.PLACA ALVEOL.c=25;HA-30/B/16/I 6884,13 79,43 0,050 344,21 43,03 6 0,008 57,368 7,171 8 546.806,45 €       

PILAR PREFABRICADO HGÓN. 40x40cm 352 118,89 0,06 20,42 2,55 6 0,010 3,403 0,425 1 41.849,28 €         

TRAMO PREFABRIC.ESCALERA 1,80 m. 20,7 84,84 0,01 0,10 0,01 6 0,001 0,017 0,002 1 1.756,19 €           

CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR 2620,63 37,11 0,040 104,83 13,10 5 0,008 20,965 2,621 3 97.251,58 €         

AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 2620,63 7,85 0,10 262,06 32,76 5 0,020 52,413 6,552 7 20.571,95 €         

TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 2620,63 14,15 0,26 681,36 85,17 5 0,052 136,273 17,034 18 37.081,91 €         

TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 1 912,41 1,500 1,50 0,19 5 0,300 0,300 0,038 1 912,41 €               

AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 2205,96 6,32 0,10 220,60 27,57 5 0,020 44,119 5,515 6 13.941,67 €         

Tb PYL hdrf e-12.5 795,86 43,21 0,38 302,43 37,80 5 0,076 60,485 7,561 8 34.389,11 €         

Tb PYL normal e-12.5 1410,1 37,58 0,38 535,84 66,98 5 0,076 107,168 13,396 14 52.991,56 €         

SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 2505,05 24,78 0,180 450,91 56,36 4 0,045 112,727 14,091 15 62.075,14 €         

RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 1256,72 6,22 0,090 113,10 14,14 4 0,023 28,276 3,535 4 7.816,80 €           

PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 13,88 28,79 0,038 0,53 0,07 4 0,010 0,132 0,016 1 399,61 €               

SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 249,15 34,67 0,18 44,85 5,61 4 0,045 11,212 1,401 2 8.638,03 €           

PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 310 35,81 0,16 49,29 6,16 4 0,040 12,323 1,540 2 11.101,10 €         

PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 300 40,96 0,18 54,00 6,75 4 0,045 13,500 1,688 2 12.288,00 €         

ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 1032,82 18,97 0,30 309,85 38,73 4 0,075 77,462 9,683 10 19.592,60 €         

CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 1114,34 64 0,160 178,29 22,29 4 0,040 44,574 5,572 6 71.317,76 €         

CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 1703,37 62,81 0,27 459,91 57,49 4 0,068 114,977 14,372 15 106.988,67 €       

CUBIERTAS

Cubiertas 80 21 178.306,43 €              

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

Pavimentos y 

alicatados
128 36 121.911,27 €              

FACHADA

Cerramientos 132 28 154.905,44 €              

ESTRUCTURA

Estructura 46 10 590.411,91 €              

PARTICIONES 

Distribución 133 29 102.234,75 €              

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actuaciones previas 

y Movimiento de 

tierras

48 25 31.199,03 €                

GRÚA TORRE

CIMENTACIÓN +R.S.H.

Cimentación y 

saneamiento 

horizontal 

2 4 2.032,24 €                  

23 13 125.551,83 €              



 

 

 

ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 1 501,29 1,25 1,25 0,16 4 0,313 0,313 0,039 1 501,29 €               

CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1 1207,3 2 2,00 0,25 4 0,500 0,500 0,063 1 1.207,30 €           

P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 3 240,89 0,8 2,40 0,30 4 0,200 0,600 0,075 1 722,67 €               

LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 58 155,85 1,1 63,80 7,98 4 0,275 15,950 1,994 2 9.039,30 €           

INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 48 216 1,3 62,40 7,80 4 0,325 15,600 1,950 2 10.368,00 €         

FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4 257,28 1,2 4,80 0,60 4 0,300 1,200 0,150 1 1.029,12 €           

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 2 278,62 0,1 0,20 0,03 4 0,025 0,050 0,006 1 557,24 €               

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1 246,21 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 246,21 €               

BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 2 1018,63 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 2.037,26 €           

LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 2 155,99 1,1 2,20 0,28 4 0,275 0,550 0,069 1 311,98 €               

BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 2 93,79 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 187,58 €               

INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 1 661,99 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 661,99 €               

BASE ENCHUFE NORMAL 170 18,64 0,3 51,00 6,38 4 0,075 12,750 1,594 2 3168,8

B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 2 41,36 0,5 1,00 0,13 4 0,125 0,250 0,031 1 82,72

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 954 11,04 0,1 95,40 11,93 4 0,025 23,850 2,981 3 10532,16

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 334 68,97 0,3 100,20 12,53 4 0,075 25,050 3,131 4 23035,98

PUNTO LUZ SENCILLO 15 20,46 0,3 4,50 0,56 4 0,075 1,125 0,141 1 306,9

PUNTO LUZ CONMUTADO 87 39,36 0,5 43,50 5,44 4 0,125 10,875 1,359 2 3424,32

CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4 571,13 1 4,00 0,50 4 0,250 1,000 0,125 1 2284,52

C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 3 2084,68 5 15,00 1,88 4 1,250 3,750 0,469 1 6254,04

CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 1 1277,63 3 3,00 0,38 4 0,750 0,750 0,094 1 1277,63

TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 243 8,89 0,05 12,15 1,52 4 0,013 3,038 0,380 1 2160,27

VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 751,83 77,04 0,100 75,18 9,40 2 0,050 37,592 4,699 5 57.920,98 €         

PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 179,47 164,27 0,10 0,15 0,02 2 0,050 8,974 1,122 2 29.481,54 €         

P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 1 223,57 0,20 0,20 0,03 2 0,100 0,100 0,013 1 223,57 €               

P.CHAPA LISA 2H. 2 552,67 0,45 0,90 0,11 2 0,225 0,450 0,056 1 1.105,34 €           

P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 63 180,39 0,450 28,35 3,54 2 0,225 14,175 1,772 2 11.364,57 €         

P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 36 256,16 0,70 0,15 0,02 2 0,350 12,600 1,575 2 9.221,76 €           

P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 3 278,58 0,55 1,65 0,21 2 0,275 0,825 0,103 1 835,74 €               

BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 47 119,6 0,10 4,70 0,59 2 0,050 2,350 0,294 1 5.621,20 €           

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 1737 17,95 0,23 399,51 49,94 6 0,038 66,585 8,323 9 31.179,15 €         

F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 1665,2 21,21 0,32 532,86 66,61 6 0,053 88,811 11,101 12 35.318,89 €         

Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 572,36 61,35 1,006 575,79 71,97 72 4 0,252 143,949 17,994 18 18 35.114,29 €         35.114,29 €                

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 2620,63 8,4 0,14 366,89 45,86 6 0,023 61,148 7,644 8 22.013,29 €         

PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 3190,38 7,79 0,12 382,85 47,86 6 0,020 63,808 7,976 8 24.853,06 €         

PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 40 60,97 0,150 6,00 0,75 4 0,038 1,500 0,188 1 2.438,80 €           

EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 33 35,61 0,150 4,95 0,62 4 0,038 1,238 0,155 1 1.175,13 €           

PAV. HORMIGÓN POROSO 2510 16,06 0,070 175,70 21,96 4 0,018 43,925 5,491 6 40.310,60 €         

CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 8 1757,23 3,00 24,00 3,00 4 0,750 6,000 0,750 1 14.057,84 €         

PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4 1363,39 3,00 12,00 1,50 4 0,750 3,000 0,375 1 5.453,56 €           

COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 17 365,45 0,20 3,40 0,43 4 0,050 0,850 0,106 1 6.212,65 €           

LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 16 197,27 1,00 16,00 2,00 4 0,250 4,000 0,500 1 3.156,32 €           

PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 8 83,18 0,40 3,20 0,40 4 0,100 0,800 0,100 1 665,44

VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 505,22 148,97 0,50 252,61 31,58 4 0,125 63,153 7,894 8 75262,6234

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

148.732,96 €              

ACABADOS

Pintura 94 16 46.866,35 €                

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Revestimientos y falsos 

techos

Acondicionamiento 

del terreno
63 21

117 21 66.498,04 €                

Carpinteria exterior 10 9 88.731,43 €                

CARPINTERÍA INTERIOR

Carpinteria einterior 5 6 27.043,27 €                

Electricidad 38 14 42.835,40 €                

Calefacción 4 3 9.691,94 €                  

CARPINTERÍA EXTERIOR

INSTALACIONES

Fontaneria 18 14 26.869,94 €                
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C.E.I.P. Ángel Esteban
Dirección Poligono 12 Parcela 448
Municipio Benicarlo Código Postal 12580

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 12027A012004480000YG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rubén Isarria Soriano NIF 18444075F
Razón social No procede CIF --
Domicilio Calle Domingo Gomez 6, 33
Municipio Valencia Código Postal 46019

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail rubisso@arqut.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 29.7

B29.7-48.3

 63.09 CC48.3-74.3

D74.3-96.6

E96.6-118.9

F118.9-148.7

G≥ 148.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/12/2016

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 3798.25

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Vivienda Cubierta 90 0.76 Estimado
Cubierta Gimnasio Cubierta 448.05 0.76 Estimado
Cubierta Inf y Come. Cubierta 970.37 0.76 Estimado
Cubierta Primaria Cubierta 1703.37 0.57 Estimado
Muro Vivienda E. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda O. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda N. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Vivienda S. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Gimnasio E. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio O. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio N. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Gimnasio S. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Inf y Come E. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come O. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come N. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Inf y Come s. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Primaria E. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria O. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria N. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Muro Primaria S. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Suelo Vivienda Partición Interior 90 0.52 Por defecto
Suelo Gimnasio Partición Interior 448.05 0.52 Por defecto
Suelo Inf y Come. Partición Interior 970.37 0.52 Por defecto
Suelo Primaria Partición Interior 1703.37 0.52 Por defecto
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 18.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 7.79 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.74 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 167.35 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 251.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 60.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 86.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 137.8 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado

Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

VIVIENDA 83.33 16.67 500.00 Estimado
GIMNASIO 16.67 2.38 700.00 Estimado
COL.PRIMARIA 12.82 2.56 500.00 Estimado
COL. INFANTIL Y
COMEDOR 12.82 2.56 500.00 Estimado



Fecha 7/2/2017
Ref. Catastral 12027A012004480000YG Página 4 de 9

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3798.25 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 29.7

B29.7-48.3

 63.09 CC48.3-74.3

D74.3-96.6

E96.6-118.9

F118.9-148.7

G≥ 148.7

CALEFACCIÓN ACS
G G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.89 1.59
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

C C
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
63.09 11.20 34.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 2.4

B2.4-8.4

C8.4-16.8

D16.8-24.1

E24.1-31.3

F31.3-40.9

 45.31 GG≥ 40.9

A< 13.2

B13.2-23.8

 29.34 CC23.8-38.6

D38.6-51.4

E51.4-64.1

F64.1-81.1

G≥ 81.1

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
45.31 29.34

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 121.8

B121.8-198.0

 269.4 CC198.0-304.6

D304.6-396.0

E396.0-487.3

F487.3-609.2

G≥ 609.2

CALEFACCIÓN ACS
2.26 G 2.98 G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

78.17 7.79
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.69 C 0.68 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

269.40 45.05 138.4
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 29.7

B29.7-48.3

 58.01 CC48.3-74.3

D74.3-96.5

E96.5-118.8

F118.8-148.5

G≥ 148.5

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
58.01

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.5

B2.5-8.7

C8.7-17.3

D17.3-24.7

 31.93 EE24.7-32.2

F32.2-42.1

G≥ 42.1

A< 12.9

B12.9-23.3

 28.32 CC23.3-37.8

D37.8-50.3

E50.3-62.8

F62.8-79.4

G≥ 79.4

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

31.93 28.32

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 31.93 E 28.32 C

Diferencia con situación inicial 13.4 (29.5%) 1.0 (3.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 55.09 E 43.47 C 7.79 G 138.40 C 244.75 C

Diferencia con situación inicial 23.1 (29.5%) 1.6 (3.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 24.7 (9.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.20 E 10.81 C 1.59 G 34.41 C 58.01 C

Diferencia con situación inicial 4.7 (29.5%) 0.4 (3.5%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 5.1 (8.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aislamiento Termico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 29.7

 47.20 BB29.7-48.3

C48.3-74.3

D74.3-96.6

E96.6-118.9

F118.9-148.7

G≥ 148.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
47.20

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.4

B2.4-8.4

C8.4-16.8

D16.8-24.1

E24.1-31.3

F31.3-40.9

 45.31 GG≥ 40.9

A< 13.2

B13.2-23.8

 29.34 CC23.8-38.6

D38.6-51.4

E51.4-64.1

F64.1-81.1

G≥ 81.1

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

45.31 29.34

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 45.31 G 29.34 C

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 56.63 F 45.05 C 7.79 G 138.40 C 247.86 C

Diferencia con situación inicial 21.5 (27.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 21.5 (8.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 11.20 C 1.59 G 34.41 C 47.20 B

Diferencia con situación inicial 15.9 (100.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 15.9 (25.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 29.7

B29.7-48.3

 51.74 CC48.3-74.3

D74.3-96.5

E96.5-118.8

F118.8-148.5

G≥ 148.5

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
51.74

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.5

B2.5-8.7

C8.7-17.3

D17.3-24.7

 31.93 EE24.7-32.2

F32.2-42.1

G≥ 42.1

A< 12.9

B12.9-23.3

 28.32 CC23.3-37.8

D37.8-50.3

E50.3-62.8

F62.8-79.4

G≥ 79.4

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

31.93 28.32

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 31.93 E 28.32 C

Diferencia con situación inicial 13.4 (29.5%) 1.0 (3.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 19.84 B 43.47 C 7.79 G 138.40 C 209.50 C

Diferencia con situación inicial 58.3 (74.6%) 1.6 (3.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 59.9 (22.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 4.93 C 10.81 C 1.59 G 34.41 C 51.74 C

Diferencia con situación inicial 11.0 (69.0%) 0.4 (3.5%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 11.4 (18.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Bomba calor y Aislamiento
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

 

Certificación Energética 

Estructura Acero 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C.E.I.P. Ángel Esteban
Dirección Poligono 12 Parcela 448
Municipio Benicarlo Código Postal 12580

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 12027A012004480000YG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rubén Isarria Soriano NIF 18444075F
Razón social No procede CIF --
Domicilio Calle Domingo Gomez 6, 33
Municipio Valencia Código Postal 46019

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail rubisso@arqut.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 30.8

B30.8-50.0

 66.37 CC50.0-76.9

D76.9-100.0

E100.0-123.1

F123.1-153.9

G≥ 153.9

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/12/2016

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 3798.25

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Vivienda Cubierta 90 0.76 Estimado
Cubierta Gimnasio Cubierta 448.05 0.76 Estimado
Cubierta Inf y Come. Cubierta 970.37 0.76 Estimado
Cubierta Primaria Cubierta 1703.37 0.57 Estimado
Muro Vivienda E. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda O. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda N. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Vivienda S. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Gimnasio E. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio O. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio N. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Gimnasio S. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Inf y Come E. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come O. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come N. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Inf y Come s. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Primaria E. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria O. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria N. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Muro Primaria S. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Suelo Vivienda Partición Interior 90 0.52 Por defecto
Suelo Gimnasio Partición Interior 448.05 0.52 Por defecto
Suelo Inf y Come. Partición Interior 970.37 0.52 Por defecto
Suelo Primaria Partición Interior 1703.37 0.52 Por defecto
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 18.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 7.79 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.74 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 167.35 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 251.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 60.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 86.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 137.8 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado

Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

VIVIENDA 83.33 16.67 500.00 Estimado
GIMNASIO 16.67 2.38 700.00 Estimado
COL.PRIMARIA 12.82 2.56 500.00 Estimado
COL. INFANTIL Y
COMEDOR 12.82 2.56 500.00 Estimado
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3798.25 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 30.8

B30.8-50.0

 66.37 CC50.0-76.9

D76.9-100.0

E100.0-123.1

F123.1-153.9

G≥ 153.9

CALEFACCIÓN ACS
G G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

19.35 1.59
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

C C
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
66.37 11.02 34.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 2.8

B2.8-9.7

C9.7-19.4

D19.4-27.7

E27.7-36.0

F36.0-47.1

 55.19 GG≥ 47.1

A< 14.1

B14.1-25.6

 28.86 CC25.6-41.5

D41.5-55.2

E55.2-68.9

F68.9-87.2

G≥ 87.2

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
55.19 28.86

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 125.9

B125.9-204.6

 285.72 CC204.6-314.7

D314.7-409.2

E409.2-503.6

F503.6-629.5

G≥ 629.5

CALEFACCIÓN ACS
2.39 G 2.98 G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

95.22 7.79
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.63 B 0.68 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

285.72 44.32 138.4



Fecha 7/2/2017
Ref. Catastral 12027A012004480000YG Página 6 de 9

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 30.7

B30.7-50.0

 58.14 CC50.0-76.9

D76.9-99.9

E99.9-123.0

F123.0-153.7

G≥ 153.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
58.14

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.8

B2.8-9.9

C9.9-19.9

D19.9-28.4

 32.16 EE28.4-36.9

F36.9-48.3

G≥ 48.3

A< 13.9

B13.9-25.1

 28.46 CC25.1-40.7

D40.7-54.2

E54.2-67.6

F67.6-85.5

G≥ 85.5

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

32.16 28.46

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 32.16 E 28.46 C

Diferencia con situación inicial 23.0 (41.7%) 0.4 (1.4%)
Energía primaria [kWh/m² año] 55.49 E 43.70 B 7.79 G 138.40 C 245.37 C

Diferencia con situación inicial 39.7 (41.7%) 0.6 (1.4%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 40.3 (14.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.28 E 10.87 C 1.59 G 34.41 C 58.14 C

Diferencia con situación inicial 8.1 (41.7%) 0.2 (1.4%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 8.2 (12.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aislamiento Termico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 30.8

 47.02 BB30.8-50.0

C50.0-76.9

D76.9-100.0

E100.0-123.1

F123.1-153.9

G≥ 153.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
47.02

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.8

B2.8-9.7

C9.7-19.4

D19.4-27.7

E27.7-36.0

F36.0-47.1

 55.19 GG≥ 47.1

A< 14.1

B14.1-25.6

 28.86 CC25.6-41.5

D41.5-55.2

E55.2-68.9

F68.9-87.2

G≥ 87.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

55.19 28.86

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 55.19 G 28.86 C

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 68.98 F 44.32 B 7.79 G 138.40 C 259.48 C

Diferencia con situación inicial 26.2 (27.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 26.2 (9.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 11.02 C 1.59 G 34.41 C 47.02 B

Diferencia con situación inicial 19.4 (100.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 19.4 (29.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 30.8

B30.8-50.0

 56.98 CC50.0-76.9

D76.9-100.0

E100.0-123.1

F123.1-153.9

G≥ 153.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
56.98

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.8

B2.8-9.7

C9.7-19.4

D19.4-27.7

E27.7-36.0

 46.17 FF36.0-47.1

G≥ 47.1

A< 14.1

B14.1-25.6

 30.04 CC25.6-41.5

D41.5-55.2

E55.2-68.9

F68.9-87.2

G≥ 87.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

46.17 30.04

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 46.17 F 30.04 C

Diferencia con situación inicial 9.0 (16.3%) -1.2 (-4.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 49.50 D 46.12 C 4.89 F 138.40 C 238.90 C

Diferencia con situación inicial 45.7 (48.0%) -1.8 (-4.1%) 2.9 (37.3%) 0.0 (0.0%) 46.8 (16.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.10 D 11.47 C 1.00 E 34.41 C 56.98 C

Diferencia con situación inicial 9.3 (47.8%) -0.5 (-4.1%) 0.6 (36.9%) -0.0 (-0.0%) 9.4 (14.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Trasdosado pilares y sustitución caldera
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Trasdosado interior de pilares integrados en fachada
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

 

Certificación Energética 

Estructura Hormigón Prefabricado 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C.E.I.P. Ángel Esteban
Dirección Poligono 12 Parcela 448
Municipio Benicarlo Código Postal 12580

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 12027A012004480000YG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rubén Isarria Soriano NIF 18444075F
Razón social No procede CIF --
Domicilio Calle Domingo Gomez 6, 33
Municipio Valencia Código Postal 46019

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail rubisso@arqut.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 29.8

B29.8-48.5

 62.15 CC48.5-74.6

D74.6-97.0

E97.0-119.4

F119.4-149.2

G≥ 149.2

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/12/2016

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 3798.25

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Vivienda Cubierta 90 0.76 Estimado
Cubierta Gimnasio Cubierta 448.05 0.76 Estimado
Cubierta Inf y Come. Cubierta 970.37 0.76 Estimado
Cubierta Primaria Cubierta 1703.37 0.57 Estimado
Muro Vivienda E. Fachada 29.56 0.28 Conocido
Muro Vivienda O. Fachada 29.56 0.28 Conocido
Muro Vivienda N. Fachada 85.21 0.28 Conocido
Muro Vivienda S. Fachada 85.21 0.28 Conocido
Muro Gimnasio E. Fachada 114.45 0.28 Conocido
Muro Gimnasio O. Fachada 114.45 0.28 Conocido
Muro Gimnasio N. Fachada 219.75 0.28 Conocido
Muro Gimnasio S. Fachada 219.75 0.28 Conocido
Muro Inf y Come E. Fachada 370.92 0.28 Conocido
Muro Inf y Come O. Fachada 370.92 0.28 Conocido
Muro Inf y Come N. Fachada 168.5 0.28 Conocido
Muro Inf y Come S. Fachada 168.5 0.28 Conocido
Muro Primaria E. Fachada 711.23 0.28 Conocido
Muro Primaria O. Fachada 711.23 0.28 Conocido
Muro Primaria N. Fachada 148.9 0.28 Conocido
Muro Primaria S. Fachada 148.9 0.28 Conocido
Suelo Vivienda Partición Interior 90 0.52 Por defecto
Suelo Gimnasio Partición Interior 448.05 0.52 Por defecto
Suelo Inf y Come. Partición Interior 970.37 0.52 Por defecto
Suelo Primaria Partición Interior 1703.37 0.52 Por defecto
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 18.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 7.79 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.74 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 167.35 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 251.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 60.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 86.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 137.8 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado

Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

VIVIENDA 83.33 16.67 500.00 Estimado
GIMNASIO 16.67 2.38 700.00 Estimado
COL.PRIMARIA 12.82 2.56 500.00 Estimado
COL. INFANTIL Y
COMEDOR 12.82 2.56 500.00 Estimado
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3798.25 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 29.8

B29.8-48.5

 62.15 CC48.5-74.6

D74.6-97.0

E97.0-119.4

F119.4-149.2

G≥ 149.2

CALEFACCIÓN ACS
F G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

13.55 1.59
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

C C
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
62.15 12.60 34.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 2.5

B2.5-8.8

C8.8-17.7

D17.7-25.2

E25.2-32.8

 38.64 FF32.8-42.9

G≥ 42.9

A< 13.0

B13.0-23.5

 33.01 CC23.5-38.2

D38.2-50.8

E50.8-63.4

F63.4-80.2

G≥ 80.2

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
38.64 33.01

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 122.2

B122.2-198.6

 263.53 CC198.6-305.6

D305.6-397.3

E397.3-488.9

F488.9-611.2

G≥ 611.2

CALEFACCIÓN ACS
1.83 F 2.98 G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

66.67 7.79
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.79 C 0.68 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

263.53 50.68 138.4
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 29.8

B29.8-48.5

 57.92 CC48.5-74.6

D74.6-97.0

E97.0-119.4

F119.4-149.2

G≥ 149.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
57.92

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.5

B2.5-8.8

C8.8-17.7

D17.7-25.2

 31.72 EE25.2-32.8

F32.8-42.9

G≥ 42.9

A< 13.0

B13.0-23.5

 28.28 CC23.5-38.2

D38.2-50.8

E50.8-63.4

F63.4-80.2

G≥ 80.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

31.72 28.28

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 31.72 E 28.28 C

Diferencia con situación inicial 6.9 (17.9%) 4.7 (14.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 54.74 E 43.42 C 7.79 G 138.40 C 244.34 C

Diferencia con situación inicial 11.9 (17.9%) 7.3 (14.3%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 19.2 (7.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.12 E 10.80 C 1.59 G 34.41 C 57.92 C

Diferencia con situación inicial 2.4 (17.9%) 1.8 (14.3%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 4.2 (6.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aislamiento Termico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 29.8

B29.8-48.5

 48.60 CC48.5-74.6

D74.6-97.0

E97.0-119.4

F119.4-149.2

G≥ 149.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
48.60

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.5

B2.5-8.8

C8.8-17.7

D17.7-25.2

E25.2-32.8

 38.64 FF32.8-42.9

G≥ 42.9

A< 13.0

B13.0-23.5

 33.01 CC23.5-38.2

D38.2-50.8

E50.8-63.4

F63.4-80.2

G≥ 80.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

38.64 33.01

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 38.64 F 33.01 C

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 48.30 E 50.68 C 7.79 G 138.40 C 245.16 C

Diferencia con situación inicial 18.4 (27.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 18.4 (7.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 12.60 C 1.59 G 34.41 C 48.60 C

Diferencia con situación inicial 13.6 (100.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 13.5 (21.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 29.8

B29.8-48.5

 50.95 CC48.5-74.6

D74.6-97.0

E97.0-119.4

F119.4-149.2

G≥ 149.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
50.95

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 2.5

B2.5-8.8

C8.8-17.7

D17.7-25.2

 29.90 EE25.2-32.8

F32.8-42.9

G≥ 42.9

A< 13.0

B13.0-23.5

 27.06 CC23.5-38.2

D38.2-50.8

E50.8-63.4

F63.4-80.2

G≥ 80.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

29.90 27.06

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 29.90 E 27.06 C

Diferencia con situación inicial 8.7 (22.6%) 5.9 (18.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 18.58 B 41.55 B 7.79 G 138.40 C 206.32 C

Diferencia con situación inicial 48.1 (72.1%) 9.1 (18.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 57.2 (21.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 4.62 C 10.33 C 1.59 G 34.41 C 50.95 C

Diferencia con situación inicial 8.9 (65.9%) 2.3 (18.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 11.2 (18.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Sustitución ventanas, aislamiento, bomba calor
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de ventanas
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

 

Anexo 5: 

Planos 



PROYECTO: Construcción de un Colegio de Educación
Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos
Sistemas Estructurales y Constructivos.

PLANO:

P.1. DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

AUTOR: Arnau Paltor, Xevi
          Molines Cano, José Miguel

TUTOR:Molines Cano, José Miguel

E: 1/400



PROYECTO: Construcción de un Colegio de Educación
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PLANO:

P.4.COTAS PLANTA BAJA
AUTOR: Isarría Soriano, Rubén

TUTOR: Molines Cano, José Miguel

E: 1/400
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Acometida

LEYENDA:

Agua fría

A.C.S.

Llave de paso

Toma de agua
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LEYENDA:

Punto luz

Punto luz fluorescente

Base enchufe

Mecanismo conmutado

Mecanismo sencillo
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LEYENDA:

Falto techo desmontable

Falso techo continuo zona seca

Falso techo continuo zona húmeda
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