Programa de trabajos del Proyecto basico de ampliac

i6n y mejora del Puerto Deportivo de "La Goleta" (T

.M. Oliva, Valencia)

Id Nombre de tarea Duracion ‘ ler trimestre ‘ ler trimestre
sep ‘ feb ‘ jul ‘ dic may
1 Preparacion de la obra 10 dias -W
2 Prolongaci6n del dique 85 dias I 1
3 Dragado y vertido del nucleo 25 dias
4 Vertido de las capas intermedias 30 dias
5 Colocacioén del manto principal 40 dias
6 Ejecucion de la plataforma 15 dias
7 Desmantelamiento del contradique 25 dias ]
8 Ejecucion del contradique sur 65 dias I 1
9 Dragado y vertido del nucleo 35 dias |
10 Vertido de las capas intermedias 40 dias
11 Colocacioén del manto principal 25 dias _F
12 [Ejecucion del contradique este 64 dias I 1
13 Dragado 10 dias
14 Banqueta del muelle 7 dias
15 Colocacion de blogues 20 dias
16 Relleno de trasdos 20 dias —
17 Vertido del nucleo 20 dias
18 Vertido de las capas intermedias 15 dias —L
19 Colocacion del manto principal 20 dias —
20 |Ejecucién del muelle sur 80 dias I 1
21 Dragado 15 dias
22 Banqueta del muelle 10 dias
23 Colocacion de blogues 25 dias
24 Relleno de trasdos 20 dias —
25 Relleno general 20 dias —
26 Superestructura. Viga cantil 30 dias I
27  Dragados y relleno 134 dias I 1
28 Dragado bocana y canal de acceso 35 dias I
29 Dragado de la darsena 40 dias
30 Relleno y compactacion 60 dias —
31  [Ejecucién del muelle oeste 46 dias I T
32 Dragado 10 dias
33 Banqueta del muelle 10 dias —
34 Colocacion de blogues 20 dias —
35 Relleno de trasdos 20 dias —
36 Relleno general 15 dias
37 Superestructura. Viga cantil 12 dias _L
38  [Ejecucién de pantalanes 41 dias
39 Banqueta 10 dias
40 Colocacién de pilas 15 dias
41 Colocacion de alveoplacas 15 dias
42 Acabado 10 dias |
43 Demoliciones 25 dias | —
44 Demolicion de obras de fabrica 10 dias V-L
45 Demolicion del puente 15 dias
46 |Disposicién de servicios 75 dias I 1
47 Red de abastecimiento 75 dias hi
48 Red de suministro eléctrico y alumbrado 75 dias
49 Red de saneamiento y alcantarillado 30 dias
50 Instalacién del suministro de combustible 20 dias
51  |Firmes y pavimentos 30 dias
52 |Edificacién 216 dias 1
53 Marina seca 60 dias |
54 Edificaciones 60 dias
55 |Sefializacién y balizamiento 7 dias -
56  Acabado y jardineria 7 dias
57  Limpieza y recogida 5 dias




