
Id Modo de tarea Nombre de tarea Duración

1 HITOS Y PRELIMINARES 7 días

2 Inicio de obra 0 días

3 Replanteo, vallado y movilización de maquinaria 5 días

4 Desvío de servicios afectados e implantación 7 días

5 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LOSA 26 días

6 Excavación mecánica 14 días

7 Hormigón de limpieza y losa HA-30 15 días

8 ESTRUCTURA DE ALZADOS 55 días

9 Encofrados y ferrallado de muros 25 días

10 Hormigonado de muros HA-30 10 días

11 Curado e impermeabilización epoxi 15 días

12 EQUIPOS 32 días

13 Montaje difusores y agitadores 10 días

14 Electricidad, control y scada 10 días

15 Pruebas y puesta en marcha 7 días
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