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 MEMORIA 
 
 
 

1 ANTECEDENTES 
 

La comarca de la Safor, cuya capital es Gandia, se encuentra situada en el 

extremo sudeste de la Provincia de Valencia. Limita al norte con la Ribera  Baixa, al 

este con el Mediterráneo,  al sur con la Marina Alta ( perteneciente)  a la provincia de 

Alicante) y al oeste con la Vall d´Albaida y la Ribera Alta.  

 La ciudad de Gandia se emplaza en las proximidades del mar, a unos cuatro 

kilómetros de la costa y en un llano topográfico de unos 10 metros de altitud. En esta 

planicie Gandia se levanta en el lugar donde el río pasa más próximo a la montaña. 

Está situada entre dos cauces: el del Serpis al sur y el del Barranco de Beniopa al 

Norte. 

En el siglo XX se inicia el desarrollo urbano moderno de Gandia, con la 

ejecución de numerosas obras públicas, así, a partir de 1930 el Ayuntamiento se 

propone 3 objetivos fundamentales, que son: la  red de agua, la red de alcantarillado y 

la construcción de las denominadas Casas Baratas. 

 Durante la posguerra, se abordan obras de pavimentación de calles, se ejecuta 

el Paseo de Germanías hasta el río, se aborda la urbanización de la República 

Argentina y comienzan  actuaciones en la Playa Norte, el crecimiento de la Ciudad  

originaria es constante y progresivo y se engrandece con la incorporación en 1.965 de 

dos municipios, (Benipeixcar y Beniopa) y con la rápida urbanización del Grau y de la 

playa. En lo que concierne a este trabajo haremos mención a estos dos últimos. 

 El Grau se desarrolla a partir de 1.890 por la construcción del puerto y la 

implantación del  ferrocarril que le unía con Alcoy. Siendo el crecimiento fuerte del 

Grau a partir de los años 50  en los que el puerto es el primero de Europa dedicado a 

la exportación de cítricos y posteriormente se desarrollará la playa con el turismo. 

  En 1.951 se inicia la urbanización del litoral del municipio, y en el año 55 se 

ordenan 2.500 m lineales más de litoral y con el Plan de 8 polígono del año 1.968 se 

completa básicamente la ordenación previa al Plan General de Ordenación Urbana 

actual. 

Hacia el año 1.890 en la desembocadura del río San Nicolás se construyó el 

puerto de Gandia con la finalidad del desembarco del carbón para las fábricas de 

Alcoy, y el ferrocarril de vía estrecha que unía Alcoy con el Puerto. 
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 La creación del puerto supone el inicio del desarrollo del Grao, cuya ordenación 

se establece hacia el año 1.929 con el Plano de Alineaciones que abarca el sector de 

la margen derecha del río San Nicolás. 

 En el año 1.950, el puerto está en su mayor apogeo, por ser el primero de 

Europa dedicado a la exportación de agrios, momento que coincide con un fuerte 

impulso en el desarrollo del Grao, continuándose en la década siguiente con el inicio y 

consolidación del sector turístico. 

 Independiente del sector urbano antes señalado y ordenado en el año 1.929, 

se desarrollan dos núcleos : el primero a lo largo de la carretera de Cullera – Gandia y 

su cruce con el camino viejo del Grao, denominado Grao Nuevo, junto al puerto y en 

su margen izquierdo; y el segundo, denominado barrio de santa María a 500 m. del 

anterior, hacia el interior, junto al camino viejo del Grao. En ambos casos se impulsa 

su desarrollo con la construcción de bloques de viviendas de pescadores de 

protección oficial. 

 Estos núcleos, sobre todo el primero, ven favorecido su desarrollo con la 

construcción del puente sobre el río San Nicolás, hasta entonces una barrera que 

impedía el desarrollo de la margen izquierda y propiciaba la falta de ordenación y 

alineaciones. 

 Fue en el año 1.951, con el proyecto de reforma de alineaciones del Barrio 

Marítimo (1ª zona de la Playa), cuando se inicia la ordenación de la Playa de Gandia, 

tal como se conoce hoy día, sobre un sector consolidado por viviendas unifamiliares a 

lo largo de la playa y caminos que comunicaban con ésta. 

 Posteriormente, en 1.955 se redacta el Plan de Urbanización de la Playa Norte 

de Gandia (2ª zona), que abarca 2.500 metros de longitud y 4 manzanas de desarrollo 

en profundidad, este Plan de Urbanización sigue vigente hasta 1.983, momento de 

aprobación del PGOU de Gandia. Es entonces cuando se inicia el desarrollo de la 

playa con la apertura y urbanización de la Avda, de la Paz que conecta el Grao y la 

Playa con su paseo, siendo la construcción del Hotel Bayren y el Grupo de viviendas 

Ducal, construido en 1.960, dos hechos significativos, que darían impulso al desarrollo 

de la Playa, junto a unas ordenanzas generosas (4 m3/m2) que incitarían a la iniciativa 

privada a la construcción de apartamentos. 

 La ordenación de la Playa se completaría en el año 1.968 con la aprobación del 

Plan Parcial de 8 Polígonos, desarrollándose el Polígono I y V de un solo propietario 

que facilitaba su urbanización por ser iniciativa privada. Con esta ordenación la playa 

alcanzaba 750 metros más hacia el norte y hasta la carretera Natzaret – Oliva por el 

interior, se amplia también, el suelo urbanizable tanto en el Grao como en la Playa. No 
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obstante, quedan sin ordenar los núcleos consolidados de la margen izquierda del río 

San Nicolás en el Grao, desarrollando su crecimiento en base al plano de alineaciones 

de 1.929 y en manzanas ya consolidadas en otros sectores sin ordenar. Sólo se 

aprueba un Plan Parcial que recogía unas edificaciones de bloques aislados y un 

colegio privado de iniciativa particular. 

 El Plan General, junto con los Planes Parciales elaborados, determinará 

definitivamente el crecimiento de Gandia. Los Planes Parciales más significativos para 

la zona de estudio son: 

 

- Plan Parcial Polígono VI del Grao. 

- Plan Parcial 8 Polígonos Playa  

 

 Actualmente la ciudad de Gandia cuenta con un instrumento de Ordenación 

Integral del Territorio que en el “Proyecto de Homologación del Plan General de 

Ordenación Urbana”, aprobado por Resolución de fecha 7 de julio de 1999 del Hble Sr, 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y  transportes, B.O.P 16/08/1999, D.O.G.V 

10/09/0999, está en vigor desde el 2 de septiembre de 1999. 

En el citado Proyecto de Homologación del Plan General de Ordenación 

Urbana, se clasifica al suelo objeto de este Plan Parcial Sector Marenys de Rafalcaid 

como “Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial”. El Sector ocupa una superficie de 

67.890 m2, se encuentra situado en la zona “Distrito de Marenys de Rafalcaid” y 

queda delimitado por: 

- Norte: Suelo Urbano Marenys de Rafalcaid 

- Sur: Suelo No Urbanizable Común Área –2 

- Este: Mar Mediterráneo. Línea Dominio  Público Marítimo Terrestre. 

- Oeste: Suelo No Urbanizable Común.  
 

2 OBJETO DEL PROYECTO  
 

El objeto del proyecto se centra en la zona que está situada al sureste de la 

ciudad de Gandia, junto al río Serpis y la antigua carretera que une Gandia con Oliva, 

en el área Marenys de Rafalcaid. El sector que ocupará la zona de actuación tendrá 

una superficie de 67.897 m2, con una zona de ajardinamiento de 7.700 m2 y sus límites 

son:  

- Norte: Suelo Urbano Marenys de Rafalcaid. Residencial.  

- Sur: Suelo no Urbanizable común. Área 2.  
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- Este: Mar Mediterráneo. Línea dominio público marítimo-terrestre.  

- Oeste: Suelo no Urbanizable común. 

 

Constituye el objeto del presente proyecto  la descripción, detalle y 

programación de las obras necesarias para la ejecución de la zona verde y la elección 

de las plantaciones en las alineaciones de las calles, incluidas en el ámbito del Sector 

“Marenys de Rafalcaid” . 

 

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 La finalidad de este proyecto es mejorar las dotaciones de parques públicos en 

la citada zona de la ciudad, puesto que la zona presenta un alto potencial para el 

desarrollo de actividades de carácter natural y recreativo, con la posibilidad de 

proyectar y ejecutar una actuación que integre el uso social, ambiental y lúdico del 

área objeto del proyecto, se trata pues de: 

- Aprovechar el potencial de recursos, naturales de la zona. 

- Posibilitar actividades recreativas, dada la creciente demanda social existente. 

- Dotar de servicios y equipamientos al desarrollo de estas actividades. 

- Proyectar actividades deportivas. 

- Mejorar la accesibilidad a la playa y ordenar el aparcamiento, de forma que 

sea compatible el uso del vehículo con el peatonal. 

 

4 MARCO LEGAL Y NORMAS DE APLICACIÓN 
 

Sin ámbito de ser exhaustiva en la relación de la normativa de obligado 

cumplimiento, se aporta una relación básica de disposiciones legales que se han 

tenido en cuenta y cuya influencia en la redacción de este proyecto es evidente.  

 

• Normativa de ámbito local 

-Proyecto de Homologación Modificativa del Plan general de ordenación 

Urbana vigente aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 7 de julio 

de 1999, así como a las determinaciones reguladas por la vigente Ley del Suelo. 

• Legislación Sectorial de costas 

- Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas 
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- Real Decreto 1471/1989 de 1 de Diciembre de 1.989. Reglamento general 

para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Accesibilidad 

-Ley 1/1998, de 5 de mayo. Ley de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

- Decreto 39/2.004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 

desarrolla la Ley 1/1.998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

- Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, por el que se aprueban las Normas 

para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.  

Instalaciones 

- R.D 842/2.002 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 

Instrucciones complementarias en especial la MIBT.O26  sobre locales con 

riesgo de incendio o explosión.  

- Real Decreto 1627/1997 de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Normas Básicas de la Edificación. 

- NTE/RSS-73: Revestimientos de suelos. Soleras. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90). 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. Orden de 

Presidencia del Gobierno de 10.05.73. 

- Real Decreto 2661/1998 “Instrucción hormigón estructural” EHE para el 

proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua. Orden del Ministerio de Obras Publicas de 28 de julio de 1974. 

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministros de agua. 

Orden del Ministerio de Industria de 9.12.75. 

Materiales 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de Cementos RC-97.  
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- Pliego General de Condiciones para la recepción de Bloques RB-90. 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de Ladrillos cerámicos RL-88. 
 
 

5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
5.1 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN. 
 

La zona de actuación está situada al sureste de la ciudad de Gandia, junto al 

río Serpis y la antigua carretera que une Gandia con Oliva, en el área Marenys de 

Rafalcaid. El sector que ocupará la zona de actuación tendrá una superficie de 67.897 

m2, con una zona de ajardinamiento de 7.700 m2 y sus límites son:  

- Norte: Suelo Urbano Marenys de Rafalcaid. Residencial.  

- Sur: Suelo no Urbanizable común .Área 2.  

- Este: Mar Mediterráneo. Línea dominio público marítimo-terrestre.  

- Oeste: Suelo no Urbanizable común. 

 

Su forma y situación específica se encuentra grafiada en el plano de situación y 

emplazamiento adjunto al presente proyecto.  
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5.2 EDAFOLOGÍA 
 

Las características edafológicas de la zona se corresponden con las de un 

suelo arenoso típico de zonas de costa con escasos nutrientes. El sustrato, a pesar de 

no ser el óptimo para todo tipo de plantaciones, sí será adecuado para  el 

ajardinamiento que se ha previsto, dado que se optará por la plantación de especies 

autóctonas del levante que tolerarán este tipo de suelos. 

 

5.3 CLIMATOLOGÍA 
 

Los datos para hacer el estudio climático del término municipal de Gandia se 

han extraído del Atlas climatológico de la Comunidad Valenciana, calculados para las 

series metereológicas disponibles del periodo de tiempo de 29 años (1961-1990) y a 

partir de los datos de la estación metereológica Gandia Vital, para un periodo de 

tiempo de 10 años (1989-1999). A partir de los datos disponibles se calcularan una 

serie de índices(ver anejo Climatológico.)  

 

5.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN. 
 

 

Estación Latitud Longitud Altitud Serie años 

Gandia Vital 38º58’ N 0º 11’ W 22m 10 
  
Tabla 1: características de la estación climatológica de Gandia Vital 
 

5.3.2 DATOS CLIMÁTICOS. 
 

El término Municipal de Gandia se encuentra dentro de la zona mediterránea 

que se caracteriza por una marcada sequía estival que coincide con la época en la que 

se registran las máximas temperaturas, los meses de julio y agosto. 

La precipitación anual que se registra en este término es 658.7 mm 

aproximadamente. El ombroclima es subhúmedo. Las mayores precipitaciones se 

registran en el otoño, sobre todo en el mes de octubre con una media de 107 mm. 

A finales de verano se dan lluvias de carácter torrencial, debido al fenómeno 

conocido como la “gota fría”. Por el contrario los meses en los que las precipitaciones 

son menores  son los de verano, en especial el mes de julio en el que apenas se 

recogen 5 mm. 
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Las temperaturas del término municipal de Gandia son muy suaves, dándose 

una temperatura medía anual de 18º C, alcanzando una temperatura máxima absoluta 

de 39º C y una temperatura mínima absoluta de –5ºC en diciembre.  

Los meses más cálidos son julio y agosto en los que se alcanzan temperaturas 

medias de 25,6º C y 26,5º C respectivamente. Por otro lado los meses más fríos son 

enero y febrero en los que las temperaturas medias son 10,9º C y 11,6º C 

respectivamente.  

 

5.4 BIOCLIMATOLOGIA. 
 

- índice de termicidad ( RIVAS-MARTÍNEZ, 1987) se utiliza para delimitar las 

unidades bioclimáticas de aquellas fitocenosis que presentan evidentes correlaciones, 

con determinados intervalos termo climáticos. La importancia que da la fórmula de 

este índice, al frío estacional o altitudinal, ha resultado de gran utilidad y gran 

correlación con la distribución de las plantas. El índice de termicidad tiene una gran 

influencia en la distribución de muchas comunidades permanentes o especializadas en 

determinados territorios. El índice de termicidad  del piso bioclimático termo 

mediterráneo  está comprendido entre 350 y 470. En Gandia Vital se ha obtenido un 

resultado de it= 398. 

 
- Índice de continentalidad de Gorczysnky: Muestra una buena correlación 

entre las especies de vegetación y las apetencias oceánicas o continentales de las 

mismas (RIVAS- MARTÍNEZ, 1987). El valor de este índice para Gandia con L= 38 y 

A= 13.91 es de 21,7). 

 
- Índice de aridez de Martone (1923). Este índice relaciona la precipitación con 

la temperatura. Valores inferiores a tres se consideran como climas áridos. Para la 

estación de Gandia el índice de aridez tiene un valor de 23,52. 

- Índice de mediterraneidad ( RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). Este índice considera 

la evapotranspiración y la precipitación medía durante los meses de verano, 

agrupándolos en tres cocientes, el primero comprende el mes de julio (Im1), el 

segundo julio y agosto ( Im2) y el tercero junio, julio y agosto (Im3). Si el valor del 

índice es menor o igual a 1 no existirá influencia climática mediterránea. 

 
Y si la localidad es mediterránea los valores Im1, Im2 e Im3 serán superiores a 

4.5, 3.5 y 2.5 respectivamente. 
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Estación  Im1 Im2 Im3 

Gandia Vital 18,27 6,63 6,04 

    

     Tabla 2 Valores del índice de mediterraneidad. 

 Viendo los resultados (Tabla 2) se llega a la conclusión de que el término 

pertenece a la región mediterránea. 

 
Estación T M m It P Pe Piso 

Gandia 
Vital 

18 15,5 6,3 398 658,7 72,7 Termo mediterraneo 
superior 

 
Tabla 3 Resumen de los índices para estación Gandia Vital. T: temperatura medía 
mensual M: medias de las máximas del mes más frío m: media de las mínimas del mes 
más frío It: días de insolación anuales  P: precipitación media mensual Pe: precipitación 
estival. 
 

- Índice de aridez de Gaussen (1952) : según este índice, un mes es de 

carácter árido, cuando la precipitación media mensual en mm, es menor al doble de la 

temperatura e grados centígrados, llamándose periodo seco al conjunto de meses en 

los que se cumple la relación denominada. El clima mediterráneo está determinado por 

la existencia de un periodo seco superior a dos meses en la época estival, observando 

el ombroclima  en el gráfico 1, se puede deducir que en el mes de julio , donde la Pp< 

2 Temp, es decir la curva de la precipitación está por debajo de la temperatura, se 

produce un periodo de aridez, mientras que en el resto de los meses, donde la curva 

de precipitación está por encima de la curva de las temperaturas se da un periodo 

húmedo-  

 

5.5 TOPOGRAFÍA 
 

El terreno es sensiblemente llano con ligera pendiente hacia el este, hacia la 

zona dunar. Las cotas relativas que van desde la cota relativa 3.80 m en la parte más 

elevada (Ronda del Tamarit), hasta la cota 2,50 m en el punto más bajo (zona dunar). 

Las cotas de todo el sector quedan concretadas en el presente proyecto.  

La calidad del subsuelo apreciado en estudios geotécnicos realizados para la 

construcción de viviendas en la zona es:  

Cata de profundidad 2.30 m con reconocimiento de los siguientes materiales:  

- De 0,00 a –0.70 m. arenas marrones y tierra vegetal.  
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- De -0.70 m a – 2.30 m. Gravas y arenas de color grisáceo a negro, 

indicador de niveles de materia orgánica.  

 

5.6 VEGETACIÓN ACTUAL 
 

No existe en la actualidad ningún árbol ejemplar digno de ser preservado para 

la zona de jardinería. 

 

5.7 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES. 
 

• Ciclo integral del agua: se dotará a la urbanización de dos redes independientes para 

el servicio público de agua. La red de agua potable para el consumo se ejecutará con 

polietileno con sus especificaciones propias. La red de agua para usos secundarios se 

ejecutará con polietileno y suministrará agua de baja calidad para el riego de zonas 

verdes y limpieza viaria.  

 

• El sistema de aguas residuales: Se proyectará una red de tecnología de vacío con 

tuberías de vacío con tuberías de PVC especiales PN-10 hasta la estación de vacío y 

de ésta mediante impulsión hasta la estación. 

 

Depuradora principal. La canalización principal discurre por el Camí de Rafalcaid.  

 

• La red de pluviales es de superficie y conectará con el colector general Este que 

desembocará finalmente al Río Serpis mediante estación de bombeo ubicada en la 

zona urbana actual.  

 

• Red media tensión que cruza el sector.  

 

• Red telefónica proyectada en la Actuación Aislada de Suelo Urbano en la Zona 

Rafalcaid.  

 

• Residuos sólidos: contendrá las instalaciones y ubicaciones adecuadas de acuerdo 

con las especificaciones del Servicio de Medioambiente Municipal.  
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS. 
 

La actuación está incluida en un proyecto de desarrollo de un Plan Parcial que 

abarca una unidad de ejecución completa, Sector Marenys de Rafalcaid, con una 

superficie de 67890m2, que deben de cumplir unos estándares mínimos de calidad 

urbanística que se determinarán reglamentariamente y, en especial, las siguientes: 

a) La edificabilidad residencial no superará el metro cuadrado de techo por 

metro cuadrado de suelo en el ámbito del  sector. 

b) Reserva de suelo con destino dotacional público que debe superar los 35 

m2 por cada 100 de techo edificable. 

c) Deben definir la red secundaria de dotaciones públicas del sector, de 

acuerdo con las exigencias que reglamentariamente se establezcan. 

d) Por cada cien metros de edificación residencial debe preverse, al menos 

una plaza de aparcamiento fuera de la superficie estrictamente viaria. 

e) Deben destinarse a zonas verdes públicas, al menos 15 metros cuadrados 

más del 10 por ciento de la superficie total del sector, cuando ésta no sea 

residencial. 

 

El objeto del presente proyecto será la ubicación y diseño de la zona verde, que 

viene condicionada por la servidumbre de 100 m. desde la línea de dominio público 

marítimo-terrestre, una zona de aparcamientos públicos y una zona dotacional 

deportivo, actualmente inexistente en la zona del Marenys de Rafalcaid.  

En el diseño de la plantación en las alineaciones de calles se han elegido 

especies que por las dimensiones de las calles se adopten en su estado adulto. 

En la calle con doble alineación se realizará la plantación en alcorques de 

“JACARANDA MIMOSIFOLIA” (76 uds.) la otra calle perpendicular al mar se realizará 

plantación de “MORUS NIGRA” (46 Uds.).  

De las dos calles que discurren paralelas a la orilla del mar, la calle más alejada 

de la orilla se plantarán también “JACARANDA MIMOSIFOLIA” (9 Uds.), realizando 

tan solo una única alineación de aproximadamente 70 metros. 

En la calle paralela a la orilla del mar, y más cercana a ésta, existe una 

alineación de unos 120 metros realizándose en ésta plantación de “PINUS 

HALEPENSIS” (15 Uds.). 

Todos los alcorques se cubrirán con salva caídas de fundición de acero y se 

instalará riego por goteo automatizado. 
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La rotonda proyectada al principio de la calle con doble alineación de árboles, 

se proyecta la plantación de 3 tipos de especies manteniendo una forma circular y 

disminuyendo el tamaño desde la parte central de la rotonda hacia el exterior. Las 

especies son “PINUS HALEPENSIS” (6 Uds.), “TAMARIX GALLICA” (12 Uds.) y 

“”CYCA REVOLUTA” (8 Uds.). En el centro de la rotonda esta proyectada un punto de 

luz. Desde el centro, se proyecta el suelo con tierra en un radio de 3,50 metros. El 

resto del suelo se proyecta con césped natural. También tendrá riego automatizado. 

El parque, que queda al Este de la zona de urbanización, se ha planteado 4 

zonas de esparcimiento con una red de caminos tanto perimetrales como interiores. 

Una de las zonas está diseñada con tierra vegetal de aproximadamente 855 m2 con 

plantación de “WASHINGTONIA ROBUSTA” y “ARAUCARIA EXCELSA”. Se trata de 

una zona que tan sólo será de espacio visual para el viandante. 

La otra zona que únicamente será de espacio visual tendrá plantaciones 

igualmente de  “WASHINGTONIA ROBUSTA” y “ARAUCARIA EXCELSA”, y el suelo 

estará formado por grava. 

Estas dos zonas dispondrán de una rígola perimetral a lo largo de toda su 

superficie. 

La tercera zona esta dividida en dos sub. zonas. La primera de ellas se trata de 

un parque de juegos infantil con una superficie total de 200 m2 con un parque infantil 

conjunto compuesto por 1 tobogán, 1 plataforma-casita, 1 arenero, 1 palo de bombero, 

2 escaleras, 1 rampa de escalada. El suelo estará compuesto por baldosas 

amortiguadoras de dimensiones 50x50 cm y con un espesor de 4 cm en color beige. 

Estará rodeado de “MIRTUS COMMUNIS” excepto en los laterales paralelos a la línea 

de playa. Existe una zona de aparcadero de bicicletas con una superficie anexa de 

125 m2 para actividades diversas. La otra sub.-zona se trata de una zona con 

plantación de césped natural de 820 m2 con plantación de “WASHINGTONIA 

ROBUSTA”. Se trata de una zona que tan sólo será de espacio visual para el 

viandante. 

La última zona a detallar se trata de una zona de descanso compuesta por una 

zona de ajardinamiento con césped natural con una superficie total de 2.425 m2 con 

pendiente entre un 4 y un 8 % dependiendo de la zona en la que se encuentre el 

viandante. En la entrada Sur del parque se proyecta una estructura elevada hasta los 

3,25 metros de altura. La entrada al mismo se realizará mediante escalera  o rampa 

ubicada en el linde con la acera de la urbanización con escalones de 30 cm de huella y 

20 cm de contra huella. Al lado opuesto del área de descanso, se encuentra la otra 

entrada al mismo que se realiza por la zona ajardinada. Se proyecta una rampa de 
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acceso para minusválidos con una pendiente media del 2,2%. El acceso de dicho 

trazado se realizará por la zona ajardinada. La superficie de la zona de descanso es 

de 1.080 m2. A ambos lados de dicha zona se proyectan jardineras de 450 y 570 m2 

respectivamente con suelo de tierra y formación de macizos de confieras rastreras y 

plantas aromáticas... Alrededor de dichas jardineras existe pavimento de  adoquín 

prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones 24x24x8 cm, acabado 

no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos 

recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, donde 

ubicará el mobiliario urbano. Con el fin de evitar que desde la zona elevada de 

descanso se observe el puerto, se proyecta la plantación de “PINUS HALEPENSIS” 

como barrera visual, y en la zona de fin de urbanización al SUR-ESTE del parque se 

realiza una plantación de “WASHINGTONIA ROBUSTA”. 

El mobiliario urbano lo compondrán bancos, papeleras y una fuente de agua 

potable situada en el centro del parque.  

Todo el pavimento que no sea el de la zona de juegos infantiles y zonas 

ajardinadas se realizará con pavimento de  adoquín prefabricado de hormigón, de 

aristas rectas, color, dimensiones 24x24x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre 

cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena 

caliza de machaqueo, barrido y compactado en los caminos perimetrales. En los 

caminos interiores el pavimento será de terrizo peatonal de 10 cm de espesor, 

realizado con arrocillo calizo.  

El lado del parque más cercano a la orilla de la playa se proyecta como muro 

de hormigón de 30 cm de alto con 3 entradas a la zona de playa realizada mediante 

escaleras y rampa de acceso. Una escalera de 4 metros y dos de 8 metros de ancho.  

Existe una zona de regeneración de dunas en el lado Sur-Este del parque. Se 

debe respetar dicha zona incluyendo plantación de “PANCRATIUM MARITIMUM, 

LOTUS CRETICUS, AMMOPHILA ARENARIA, MEDICAGO MARINA, ONONIS 

NATRIX Y HELICHRYSUM STOECHAS”. La densidad de plantación media de 30 

plantas por cada 100 m2. 

 

7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Lo pretendido con el movimiento de tierras en el parque es en primer lugar la 

limpieza de matorrales, desechos de obra civil y extracción de tocones con la finalidad 
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de poder realizar posteriores plantaciones, y obtener una pendiente uniforme del 1% 

descendente desde la zona de urbanización hacia la zona de la playa. 

La primera labor a realizar será la eliminación de restos vegetales. A 

continuación se amontona la tierra vegetal existente en la zona y se replantea sobre el 

terreno el estado definitivo. Posteriormente se terraplenará en las zonas con la tierra 

sobrante de las zonas de desmonte y con tierra vegetal de préstamo hasta su nivel 

definitivo. A continuación se reparte la tierra vegetal que anteriormente se había 

amontonado, que es de buena calidad y se forma la pendiente requerida. 

En la rotonda se realizará una formación en casquete esférico con una altura 

máxima en su centro, respecto al vial de 1 metro. Para ello será necesario el aporte de 

tierras de préstamo. 

Para la ejecución de la zona de descanso elevada 3,25 metros sobre el nivel 

del mar se realizará aporte de tierras.  

 

7.2  FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

Se proyecta para desplazamientos tanto en los pasos exteriores del parque 

como en la zona de descanso y sus alrededores un pavimento de adoquín 

prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color a definir por la dirección de obra, de 

dimensiones 24x24x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de 

río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, 

barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado de terreno existente. Los 

caminos interiores se realizará un pavimento de terrizo peatonal de 10 cm de espesor, 

realizado con arrocillo calizo, sobre explanada afirmada con terrizo existente, 

extendida y refinada a mano, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza 

sobre acondicionado de pavimento terrizo existente a mano, comprendiendo el 

escarificado superficial, rasanteo, rastrillado, humectación, compactado y limpieza. Los 

caminos perimetrales tendrán un ancho de 4 metros y los caminos interiores un ancho 

de 3 metros. El camino de acceso para minusválidos tendrá un ancho de 1,50 metros. 

La longitud total de los caminos será de 478 metros. 

En las zonas de grava y tierra vegetal incluidas en el parque se proyecta de 

forma perimetral en las mismas una rígola de 8 cm de ancho por 20 de profundidad 

para delimita la zona de paseo de las zonas de únicamente visualización. 

En la zona de juegos infantiles se proyecto suelo sintético de caucho a base de 

baldosas amortiguadoras de dimensiones 50x50 cm y con un espesor de 4 cm en 

color beige. 
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7.3 JARDINERÍA 
 
7.3.1 Alineaciones 
 

Plantación de árboles en alcorques según las siguientes especies: 

- Plantación de “MORUS NIGRA”: Árbol caducifolio de la familia 

Moráceas de forma oval con textura gruesa. Alcanza los 12 metros de 

altura con 6 metros de diámetro. Raíz horizontal y sombra densa. 46 

unidades. 

- Plantación de “PINUS HALEPENSIS”: Conífera de la familia de las 

Pinaceas de forma lobulada con textura gruesa. Alcanza los 15 metros 

de altura con 6 metros de diámetro. Raíz pivotante y sombra media. 15 

unidades. 

- Plantación de “JACARANDA MIMOSIFOLIA”. Árbol semicaducifólio de 

la familia Bignoniácea de porte medio, de 12-15 m de altura con copa 

ancha y ramas erguidas. Tronco de corteza fisurada, oscura. Las ramas 

jóvenes lisas. Hojas compuestas, bi pinnadas, de hasta 50 cm de 

longitud, con piñas de 25-30 pares de folíolos pequeños de forma oval-

oblonga, apiculados, de color verde-amarillento. Flores en panículas 

terminales de forma piramidal que aparecen antes que las hojas, 

dándole al árbol un bonito aspecto. Son de forma tubular y de color azul-

violeta, de unos 3-5 cm de longitud. Florece en Mayo-Junio, y a veces 

tiene una segunda floración, más escasa, hacia el mes de Septiembre u 

Octubre. Fruto leñoso, dehiscente, plano, en forma de castañuela, 

conteniendo gran cantidad de semillas pequeñas, aladas. El fruto 

permanece bastante tiempo en el árbol. 

 
 

7.3.2 Rotondas 
 

Siembra de césped tipo compac o similar a razón de 40g/m2 con dosificación de 

siembra del 75% de “Festuca arundinacea “Nairobi””; 15% de “Ray grass inglés 

“Brooklyn””; y 10% de “Poa pratense “Cabaret””, aporte de abonado de lenta liberación, 

rastrillado y cubrición con mezcla de arena y turba negra (mantillo), y posterior rulado 

manualmente. 141 m2. 

Plantación de “PINUS HALEPENSIS”: Conífera de la familia de las Pinaceas de 

forma lobulada con textura gruesa. Alcanza los 15 metros de altura con 6 metros de 

diámetro. Raíz pivotante y sombra media. 15 unidades. 
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Plantación de “Tamarix Gallica”: Arbusto caducifolio que puede alcanzar los 5 m 

de talla con la corteza marrón rojiza y ramas delgadas de tonalidad purpúrea. Hojas 

lanceoladas a ovadas, agudas, de color verde pálido. 25 unidades. 

Plantación de “Cyca Revoluta”: Planta perennifolia de porte arbustivo, de 1-3 m, 

con aspecto de palmera, dioica, con el tronco sin ramificar, y numerosos brotes 

basales;  especie de  crecimiento lento. 12 unidades. 

 

7.3.3 Zona verde 
 

Siembra de césped tipo compac o similar a razón de 40g/m2 con dosificación 

de siembra del 75% de “Festuca arundinacea “Nairobi””; 15% de “Ray grass inglés 

“Brooklyn””; y 10% de “Poa pratense “Cabaret””, aporte de abonado de lenta liberación, 

rastrillado y cubrición con mezcla de arena y turba negra (mantillo), y posterior rulado 

manualmente. 1.616 m2. 

Plantación de “Washingtonia Robusta” en cepellón, ejemplar de 2-2,5 m de 

altura, bien formada y preparada, de origen valenciano. 21 unidades. 

Plantación de “Pinus Halepensis”: Conífera de la familia de las Pinaceas de 

forma lobulada con textura gruesa. Alcanza los 15 metros de altura con 6 metros de 

diámetro. Raíz pivotante y sombra media. 6 unidades. 

Plantación de “Araucaria excelsa”: Árbol de porte cónico que puede llegar hasta 

los 70 m de altura, aunque en cultivo no suele alcanzar estas tallas, con la corteza 

escamosa. Ramificaciones primarias horizontales, dispuestas en verticilos, por pisos, 

mientras que las secundarias pueden ser colgantes en los ejemplares jóvenes y 

levantadas en los adultos. Conos masculinos de 3.5-5 cm de longitud. 

Plantación de “Mirtus Comunis”: en contenedor de 17 cm de 90-100 cm de 

altura, en formación de seto a razón de 1,5 plantas por metro lineal (separación 0,66 

cm), bien formada y ramificada desde la base. 126 metros lineales. 

 

7.3.4 Zona de dunas 
 
 
  a) Objeto de la restauración del frente dunar. 
 

 El objeto de la presente actuación es la protección, revegetación y nueva 

generación de dunas litorales en el del tramo de playa comprendido en la zona de 

actuación.  

 Las dunas litorales son una de las formaciones naturales que mejor 

representan el dinamismo y fragilidad del medio costero. Con su restauración y 
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regeneración contribuimos a mantener el equilibrio sedimentario costero, protegemos 

el paseo marítimo peatonal y la línea de edificaciones, al tiempo que por sí mismas 

constituyen una reserva de arena esencial. 

Con la restauración del frente dunar se persigue también la recuperación de un 

ecosistema de gran valor ecológico  y paisajístico, con cada vez más escasa 

representación, en la mayoría de las costas. Además se favorece activamente a un 

gran número de especies vegetales y animales de gran valor, caracterizados por sus 

adaptaciones a un medio donde las condiciones físicas y climáticas son extremas. 

 

 b) Etapas de la restauración. 
 

­ Restauración Geomorfológica. 

­ Restauración de la  cubierta vegetal. 

Restauración Geomorfológica.  

 En una restauración Geomorfológica se trata de recuperar las características 

existentes antes de la urbanización, pero adaptándolas a las condiciones ambientales 

actuales y al paisaje existente. 

 Una vez  determinadas las características del área dunar a recuperar, se 

ejecuta la actuación utilizando maquinaria adecuada  para realizar los movimientos de 

tierra necesarios para conseguir la forma de la duna o del cordón dunar. La maquinaria 

pesada trabaja siempre intentando causar el menor daño posible a la vegetación 

existente en la zona de actuación y evitando perturbar a la fauna es su periodo de cría.  

 A su vez se da la circunstancia de que estarán elevadas con respecto a la cota 

de línea de agua más de 3 m (el desnivel medio entre el ámbito de actuación y la orilla 

del mar es de 3 m).  

 Una vez dada la geomorfología adecuada a la duna, se establece un sistema 

de empalizadas semipermeable y biodegradable, capaz de retener la arena acumulada 

por un lado, y por otro captar aquella nueva que pudiese llegar a través del viento o del 

mar. 

 El método de empalizadas con cañas secas (Arundo Dónax)  y borró (Spartina 

versicolor), es uno de los más adecuados, por su funcionalidad, su coste económico e 

impacto ambiental, siendo el empleado en nuestro caso.  

 Las cañas se disponen en una trama ortogonal, en la que se mantiene una 

separación longitudinal entre las empalizadas de 4 veces la altura de la misma, una 

permeabilidad al viento de un 40-50% y una altura entre 50 y 80 cm. Con el tiempo las 
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empalizadas se cubren de arena (2º-3º año), se pudren (4º-5º año) y desaparecen, 

alcanzando la duna un aspecto totalmente natural a partir del 6º -7º año. En la zona de 

sotavento las empalizadas tardan más en desaparecer debido a que no suelen quedar 

tan cubiertas a causa de la movilidad de la arena en este sector,  ya que esta se 

encuentra fijada por la vegetación, lo que causa que la velocidad de degradación de la 

empalizada sea menor. 

 Se ha previsto una cuadrícula para la zona de actuación de 3x3 m, atendiendo 

siempre a las prescripciones de la Dirección Facultativa que podrá alterar, si así lo 

considera, este criterio.   

Restauración de la cubierta vegetal. 

 
 El proceso de la restauración de la cubierta vegetal consiste en la repoblación 

con especies autóctonas. Existen diferencias en la elección de las especies a utilizar 

según los diferentes sectores de la duna, distinguiéndose entre embriones dunares, 

vertiente de barlovento, cresta y vertiente de sotavento. 

 La dunas litorales móviles son edificadas y modeladas por el viento 

principalmente por vientos de componente E, que inciden contra una costa con 

orientación NNW-SSE, por lo que el costado de la duna expuesto a levante lo 

denominamos barlovento, y el expuesto a poniente sotavento. A la transición entre 

ellos, que al mismo tiempo es la parte más elevada de la duna, la denominamos 

cresta. Por último, las pequeñas acumulaciones de arena, siempre ligadas a la 

presencia de plantas, que hay en la playa y, generalmente, próximas a la base de la 

duna, reciben el nombre de embriones dunares. 

A cada uno de estos sectores, corresponde un conjunto determinado de 

especies, entre las que a su vez comprobamos que existe una proporción constante. 

Basándose en el análisis de la vegetación que se mantenía en las zonas mejor 

conservadas se han establecido unos módulos de repoblación que reproducen a la 

vegetación natural. A nivel práctico podemos concretar aún más este concepto y 

llamaremos  Módulo de Repoblación  a la unidad elemental de repoblación que 

corresponde a cada sector de la duna para una superficie de 50 m 2, que reproduce lo 

más fielmente posible la composición y estructura de la comunidad vegetal. Su uso, 

permite una fácil comprensión por parte de los operarios que intervendrán en las 

plantaciones. 

 Una precaución que se debe tomar a la hora de realizar la repoblación , es no 

colocar las plantas siguiendo una distribución lineal o de retícula regular, es decir,  se 
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deben colocar las plantas de una forma  aleatoria, procurando obtener un aspecto lo 

más natural posible.  

 

 Marco y época de plantación.  

 

 La forma de plantación de las diferentes especies, puede ser en semilla, en 

plantón y en esqueje. Para la mayoría de las especies los tres modos son posibles 

aunque la idoneidad de uno u otro depende de los resultados esperados, ya que cada 

alternativa difiere en la susceptibilidad a ser transportada por el viento, en la rapidez 

del desarrollo, en su mayor capacidad de fijación de la morfología dunar y en su 

porcentaje de éxito. Una circunstancia que es determinante a la hora de plantear la 

introducción  de especies con plantones es la calidad que se puede alcanzar; se ha 

descartado este tipo de presentación para aquellas especies que necesitan cuidados 

específicos. En la tabla Nº 2  se resume la presentación más común que se utiliza 

habitualmente para cada especie. 

 Los plantones deben enterrarse, además del cepellón, la práctica totalidad de 

la parte aérea, quedando por encima de la arena exclusivamente los 10 cm superiores, 

lo que supone que el cuello  de las plantas quede a una profundidad de 15-25 cm y no 

a nivel de la superficie, como suele ser normal en otro tipo de repoblaciones. Es 

importante aplicar este criterio  durante la plantación, para conseguir poner las raíces  

en una situación con mejor aprovisionamiento de humedad, siendo más difícil que los 

plantones queden desenterrados por el viento. Este tipo de plantación suele provocar 

problemas fitosanitarios a la mayoría de las plantas, pero no en las especies típicas de 

las dunas, ya que poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir cuando quedan 

sepultadas. 

 Los esquejes deben ser de al menos 20-30cm de longitud; se plantan 

enterrándolos lo más verticalmente posible y dejando sin cubrir por la arena sólo los 

primeros 5 cm.  

 Los bulbos de Pancratium maritimum L.  Se utilizan desprovistos de hojas  y 

enterrados a la mayor profundidad posible, que al menos debe ser de 25 –30 cm.  

 La echinophora spinosa L y el Eryngium maritimum L.  son cultivadas en 

macetas y cuando las transplantamos, como suele coincidir con el periodo en que 

carecen de órganos aéreos, podemos utilizar todo el contenido del contenedor o sólo 

la raíz extraída de entre el sustrato. 
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Las semillas son  plantadas a una profundidad del doble de su diámetro, por lo 

que es muy posible que si hay vientos fuertes, sean desenterradas, arrastradas y 

depositadas en la base de las empalizadas, lo que no es muy perjudicial para nuestro 

objetivo, ya que el único inconveniente de este hecho es que en los primeros años la 

distribución de algunas especies en las dunas no será igual a la natural, pero con el 

paso del tiempo éste efecto desaparecerá. 

 Las plantaciones se realizarán de manera manual ya que las condiciones del 

terreno desaconsejan cualquier otro tipo de técnica, aunque las macetas son 

aproximadas a los tajos de trabajo por vehículos de carga que puedan transitar por la 

playa.  También se utilizarán pequeñas carretillas  autopropulsadas y con tracción de 

orugas de goma  para el reparto de plantas y herramientas por el interior del campo 

dunar. 

 

 Época de plantación 

 
 Lo más aconsejable es plantar durante el periodo  que abarca desde las 

primeras lluvias fuertes de otoño hasta finales de invierno, pero se puede alargar hasta 

mediados de primavera sin muchos inconvenientes.  

 El desarrollo completo de la cubierta vegetal es un proceso que abarca de 4 a 6 

años, aunque a los dos o tres años ya se alcanza un estado muy próximo al buscado.  

 

Especies a utilizar 

 

 Es necesario buscar especies vegetales con las siguientes características: 

1. Resistencia a la sequía: especies que tengan la capacidad de desarrollar sistemas 

radiculares bien desarrollados, hundiendo las raíces verticalmente dentro del 

suelo, para compensar la poca capacidad de retención del agua que tiene el suelo. 

2. Aptitud para desarrollarse en terrenos arenosos generalmente pobres en 

nutrientes y con fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche. 

3. Capacidad de adaptación a los vientos violentos y a la acción abrasiva en hojas y 

ramas. 

4. Con buenas tasas de regeneración natural y capacidad para posteriormente 

desarrollarse. 
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5. Mejorando el suelo y con capacidad de aportar nitrógeno a la materia orgánica.  

 En el caso que nos ocupa, las especies que se han elegido para la 

regeneración dunar son las siguientes: 

 

 
Plantas con 
cepellón 

Esqueje Bulbo Raíces Semillas

Ammophila arenaria L. X     

Cakile marítima Scop.      

Calystegia soldanella L. X     

Cyperus capitatus Vandelli.    X X 

Echinophora spinosa L. X   X  

Elymus farctus L. X     

Eryngium maritimum L. X   X  

Euphorbia paralias L. X     

Lotus creticus L.     X 

Malcolmia littorea L.     X 

Medicago marina L.     X 

Ononis natrix L.     X 

Otanthus maritimus L.  X    

Pancratium maritimum L.   X   

Polygonum maritimum L.     X 

Sporobolus pungens 
Schereber 

 X    

 

 

 Eliminación de especies alóctonas. 

 Al igual que ha ocurrido en la mayor parte de las costas arenosas, las dunas se 

han intentado estabilizar a lo largo de la historia mediante la introducción de diversas 

especies exóticas que, de forma natural, no se desarrollarían en estas latitudes. Las 

plantas elegidas para este fin son plantas muy resistentes, la mayor parte de ellas 

americanas, y con gran capacidad de colonización, lo que favorece su extensión y 

directamente, la desaparición de las especies autóctonas que deben de luchar con las 

introducidas para poder sobrevivir. En la zona de estudio, los enclaves más afectados 

por la utilización de estas especies alóctonas  son los puntos más cercanos a las 

edificaciones, donde en ocasiones la introducción de estas especies ha sido de forma 
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accidental – en ocasiones los restos de las podas de diversas especies utilizadas en 

jardinería son capaces de arraigar. 

De entre las especies alóctonas existentes en la Platja de Gandia, sin duda 

alguna las más agresivas son el Carpobrutus edulis, que presenta una gran capacidad 

de colonización, asfixiando a las plantas típicas de las dunas y produciendo su 

desaparición. Por otra parte aparecen algunos ejemplares de pita (Agave americana), 

que si bien no entra en competencia por el territorio en la misma proporción que la 

especie anterior, no es una especie autóctona y, por tanto, resta naturalidad al paisaje. 

Esta eliminación debe realizarse de forma manual con objeto de no introducir 

maquinaria pesada en la duna, lo que supondría la compactación de la misma y la 

eliminación de parte de la cubierta vegetal. 

Es conveniente realizar esta labor de forma gradual para evitar fenómenos 

erosivos de gran envergadura sobre las dunas litorales más cercanas a los edificios 

(con mayor superficie cubierta por estas especies) que quedarían prácticamente 

desnudas. En cualquier caso es necesario asegurarse que la eliminación de estas 

especies no va a suponer un efecto negativo sobre las especies autóctonas. 

Se eliminarán de forma terminal de aquellos enclaves que se encuentran ocupados 

únicamente por especies de carácter alóctono o de éstas y especies nitrófilas , hecho 

que suele ocurrir en las zonas limítrofes entre la duna y caminos, carreteras  y 

edificaciones. 

Limpieza de las dunas. 

 
 

Como suele suceder en las zonas más antropizadas, la presencia de basuras 

en este enclave es un hecho habitual. 

Es necesario proceder a la limpieza de la duna, entendiendo como tal la 

eliminación, de forma manual, de los papeles y plásticos existentes en ella, pero no la 

eliminación de restos vegetales (algas, cañas, etc.) que suponen, tras su degradación, 

un aporte de materia orgánica a este tipo de suelos tan pobres en nutrientes. La 

limpieza debe de realizarse de forma manual para evitar producir una alteración sobre 

la dinámica de la duna, ya que la introducción de maquinaría supondría la 

compactación del suelo, la destrucción de la vegetación y la huida de la fauna 

existente. Asimismo debe de realizarse periódicamente, aumentando la frecuencia 

durante los meses de verano, cuando la afluencia de visitantes es mayor.  
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7.4 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 
 

Suministro e instalación de banco de madera y hierro forjado, de madera sin 

nudos, tratada en autoclave y protegida, acabada con barniz de intemperie y con 

protectores. Asiento de dos tablones de 200x20x5 cm. Armaduras de pletina de 50x10 

mm en pies y apoyos bajos y 50x18 mm en respaldo, desengranada y terminada en 

esmalte sintético aplicado sobre imprimación anticorrosiva. Colocados sobre solera de 

hormigón en masa. 

Suministro e instalación de papelera de 50 litros, metálica con cubeta de 

plancha perforada de 2 mm de espesor, soportes de tubos reforzados, protegidas 

contra oxidación por un baño de zinc, pasando por un posterior fosfatado y pintadas 

finalmente con  pintura poliéster al horno de alta dureza y resistencia a la intemperie. 

Colocadas con solera de hormigón en masa. 

Suministro e instalaciones de juegos infantiles para población entre 2 y 12 

años, con carteles indicadores y cumplimiento de todas las normativas de seguridad 

empleadas en la Unión Europea. La instalación de los juegos queda reflejada en los 

planos correspondientes y la descripción de los mismos en el anejo de juegos 

infantiles. Los juegos a instalar tienen denominación de casa comercial con el fin de 

poder definir el espíritu del proyecto, por ello siempre se refiere, “similar o tipo” a estos, 

que son: Arco-Escalera (1 unidad); Parque Infantil Conjunto (1 unidad). Se instalará un 

pavimento flexible especial a base de caucho y poliuretano fundido. Estará formado 

por una capa inferior de caucho aglomerado con poliuretano y una capa superior de 

fundición de poliuretano de 3 mm de espesor. El espesor total del pavimento será de 

80 mm. Este pavimento estará construido sobre solera de hormigón de 15 cm de 

espesor. La cantidad necesario de este pavimento será de 195 m2. 

Tapado de alcorques con salva caídas de fundición de hierro prefabricado, en 

dos piezas y círculo central para salida de tronco de 50-60 cm.  

 

7.5 INSTALACIÓN DE RIEGO 
 

Se proyecta la instalación de riego por goteo en los alcorques de las 

plantaciones de alineación. En dichos alcorques se instalará tubería con gotero 

integrado autocompensante termosoldado en el interior, con un caudal de entre 3,5 y 4 

litros/hora (según marca comercial). Esta tubería de polietileno lineal y un diámetro 

exterior de 16 y 17,5 mm (según marca comercial) y un espesor mínimo de 1 mm. En 

cada alcorque se instalarán 2 m. de tubería de gotero incorporado con una separación 
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entre goteros de 0,50 m de modo que cada alcorque contará con 3 goteros que 

supone un caudal horario máximo de 10,5 litros. Esta tubería se conectará con tubería 

del mismo diámetro pero sin goteros con una Te con anilla exterior que garantice la 

total estanqueidad a presiones de 4 Kg/cm2. Esta tubería de distribución discurrirá 

entre alcorques de una sola pieza, es decir, sin conexiones enterradas, y enfundada 

con un tubo de proyección de PVC de 200 mm de diámetro, enterrada por debajo de la 

solera de la acera. Hasta esta tubería se distribuirá el agua con tubería de polietileno 

PE-50 de media densidad y diámetros variables según caudales y presión nominal de 

trabajo de 10 Kg/cm2.  

En el parque, la superficie cubierta por césped se regará por aspersión, para 

ello se ha diseñado una distribución de aspersores para cubrir la totalidad de la zona 

con un solape medio aproximado del 60%. Los aspersores serán emergentes, 

construidos en cycolac y con tapa de goma, con caudal y arco cubierto y regulable (del 

tipo 5000 de RAIN BIRD o similar). Los caudales y presión de funcionamiento figuran 

en el plano correspondiente. La distribución de agua hasta los aspersores se realizará 

con tubería de polietileno PE-50 de media densidad y diámetros variables según 

caudales y presión nominal de trabajo de 10 Kg. /cm2. 

Se construirán dos hornacinas donde se albergarán los contadores, válvulas 

manuales, válvulas eléctricas de sectores, ventosas, filtros de malla e 120 mesh para 

los sectores de riego por goteo y programador para el riego de las plantaciones y 

siembras. La hornacina 1 comandará dos sectores de riego por goteo, cuyas 

electroválvulas estarán instaladas en el interior de la misma. La hornacina 2 

comandará 3 sectores de aspersión del parque, el sector de la rotonda, que también 

será de aspersión, un sector de riego por goteo de alcorques, cuya electroválvula 

quedará en el interior de la hornacina y un sector de riego por goteo del parque. 

Además de esta hornacina se alimentarán las bocas de riego a instalar en el parque y 

en la rotonda y la fuente del parque. Las electroválvulas de riego de la hornacina 2 

quedarán situadas al comienzo de la distribución del riego de cada sector en arquetas 

de ladrillo macizo y trapa de aluminio tipo ayuntamiento de dimensiones diferentes 

según lo que albergue. El comandamiento electrónico se realizará con cable de 1,5 

mm2 de sección hasta cada electroválvula. 

 

7.6 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
 

Se realizará una toma a la red de agua potable en conducción de 80 y 100 mm 

de diámetro con los elementos necesarios y se instalarán contadores en las 

hornacinas para el control de caudales. 
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Se construirá una fuente de agua potable ornamental modelo Ciudad de SALVI 

S.L. o similar, fabricada en de fundición de hierro, grifo de fundición de latón, para 2-3 

ATM con base de hormigón y vaso formado por fábrica de ladrillo macizo cara vista 

tomado con mortero de cemento. Se instalará en el centro del parque. 

 

7.7 OBRAS AUXILIARES 
 

Las obras auxiliares necesarias en la red de distribución se dividen a su vez en 

anclajes y refuerzos de las piezas especiales y los cruces de viales; y elementos de 

control y seguridad. Todas ellas quedan incluidas en las Unidades de Obra de las 

Tuberías.  

Los refuerzos y anclajes de codos, Tes, reducciones, etc… se conformarán en 

hormigón armado de resistencia característica 175 Kp/cm2, con armaduras de 

redondos AEH-400 N, de dimensiones y disposiciones especificadas en el plano que 

se acompaña (obras auxiliares de fábrica). Éstos quedan incluidos en las Unidades de 

Obra de las Tuberías. 

 

Arquetas para el alojamiento de las válvulas 

 

Serán de forma rectangular o cuadrada y de dimensiones interiores mínimas 

30x30x40 cm. Rematadas en su parte superior por marco y trapa de fundición de 

aluminio tipo ayuntamiento, en su parte rectangular, en ladrillo macizo tomado con 

mortero, y en su parte inferior sin solera para permitir el vaciado del agua. 

 

Cruce de viales 

 

Los pasos de las conducciones bajo calzadas se realizarán bajo tubo de PVC 

de 0,6 Mpa. De presión nominal de trabajo y 200 mm diámetro exterior, con hormigón 

H-150 en formación de cajero. 
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8 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

En  base a las siguientes indicaciones no se ha realizado evaluación de 

impacto ambiental: 

Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo, de impacto ambiental. 

Reglamento para la ejecución  de la Ley – decreto 162/90, de 15 de octubre de 

consejo de la G.V (DOGV nº 1412, de 30 de octubre de 1990). 

 

Proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental: 

- Agricultura y zoología. 

- Energía. 

- Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos 

derivados. 

- Industrias químicas. 

- Industrias transformadoras de metales. 

 

De acuerdo con la Ley este proyecto no se encuentra dentro de los supuestos 

anteriores sujetos a estudio de impacto ambiental, por lo que dicho estudio no se 

realizará. 

 

9 SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se  

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, es necesario 

la realización de un estudio de seguridad y salud completo, el cual se presenta en el 

documento del proyecto. 
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10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 3 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

Movimientos de tierras 2.262 9.048 9.048 9.048 9.048 9.048 9.048 6.786
obra civil, firmes y pavimentos 16.572,00 22.094,80 22.096,00
mobiliario urbano y juegos jardin
Jardineria y riego 9.538,12 9.538,12 9.538,12 9.538,12 9.538,12 9.538,12 9.538,12 9.538,12 9.538,12
Red electrica, alumbrado público 8.190,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00
Estudio seguridad y salud 96,32 385,3 385,3 385,3 385,3 385,3 791,43 695,11 406,15 406,15 482,1 755 1.577 1.539,10 1.539,10
    PAGO MENSUAL 2.358 9.433 9.433 9.433 9.433 9.433 19.378 17.019 9.944 9.944 18.210 21.213 38.607 44.092 44.093

                 MES mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15
       PAGO MENSUAL 0,545% 2,182% 2,182% 2,182% 2,182% 2,182% 4,481% 3,936% 2,300% 2,300% 4,211% 4,906% 8,928% 10,197% 10,197%
    PAGOS ACUMULADOS 0,545% 2,727% 4,908% 7,090% 9,272% 11,453% 15,934% 19,870% 22,170% 24,470% 28,681% 33,587% 42,515% 52,712% 62,909%

MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS
MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS JARDIN
RED DE RIEGO Y JARDINERÍA
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
SEGURIDAD Y SALUD
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11 PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 

 
El presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones que conforman 

el presente proyecto, asciende a la cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.  
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ANEXO EDAFOLÓGICO 
 

1 INTRODUCCIÓN. 
 
En este apartado se analizará las características del suelo existente en el área 

de trabajo de la que se encarga el proyecto, ya que atendiendo a ellas será más o 

menos apto para las diferentes especies que se van a plantar en el jardín. 

Los análisis que se van a realizar serán físicos, físico-químicos, características 

hídricas y clasificación granulométrica. Todos estos resultados se van a tener en 

cuenta a la hora de determinar los trabajos que se realizaran antes de la plantación 

con el fin de adecuar el suelo a las necesidades de las especies seleccionadas. 

2 ANÁLISIS DEL SUELO 
 
2.1 ANÁLISIS FÍSICO. 

 
 

ANALISIS FÍSICO 

% ARENA 79 

%LIMO 11 

% ARCILLA 10 

 
Tabla 1  Resultados análisis físico. 

2.2 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO. 
 

          ANALISIS FISICO-QUIMICO 

      pH en agua en suspensión (1/2,5) 7,9 

Conductividad eléctrica(1/5 agua) (ds/m) 0,98 

      Capacidad de cambio(meq/100g) 9,2 

         Sodio cambiable (meq/100g) 1,2 

        Potasio cambiable (meq/100g) 0,41 

          Calcio cambiable (meq/100g) 3,05 

        Magnesio cambiable(meq/100g) 3,99 

 
Tabla 2 Resultados análisis físico químicos 
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2.3 ANÁLISIS QUÍMICO. 

 
 

           ANALISIS QUÍMICO 

     Materia orgánica oxidable (%) 1,332 

                Nitrógeno total (%) 0,1601 

    Relación carbono/ nitrógeno 6,9 

       Fósforo asimilable(ppm) 7,5 

   Potasio asimilable (meq/100g) 0,275 

                    Boro( ppm) 0 

      Sodio soluble(meq/100g) 0,603 

      Cloruro soluble(meq/100g) 0,612 

     Sulfato soluble(meq/100g) 0,612 

     Carbonato cálcico total (%) 27,602 

              Caliza activa (%) 9,921 

 
      Tabla 3 Resultados análisis químico 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS. 

 
      DETERMINACIÓN    SUELO  (0-25cm)    SUBSUELO (25-50cm) 

   Porcentaje de saturación % 36 37,03 

      Capacidad de campo % 25,8 28,02 

Punto de marchitamiento % 9,22 10,8 

               Agua útil % 16,81 17,41 

              Porosidad 47,44 45,2 

     Dens. Aparente (gr./cm) 1,4 1,5 

        Profundidad de raíces 0,62                          -  

 
Tabla 4  Resultados características hídricas 
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3 CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA 
 

El tipo de suelo en lo que respecta a granulometría se va determinar a partir del 

índice de textura o lo que es lo mismo por el porcentaje de limo arena y arcilla que hay 

en la composición de dicho suelo. 

El tipo de suelo se determina en función de la composición obtenida y con 

ayuda del triangulo de texturas. 

Para poder determinar la textura del suelo, se va a utilizar la clasificación 

americana que distingue los siguientes tipos de textura: 

 
 

                  TEXTURA             % ARENA           % LIMO                %ARCILLA 

                   Arenosa             85 a 100              0 a 15               0 a 10 

              Arenosa-franca                7 a 90              0 a 20                0 a 15 

             Franco- arenosa               43 a 85              0 a 50               0 a 20 

                    Franca               23 a 52              28 a 50               7 a 27 

              Franco- limosa                0 a 50            50 a 100                0 a 27 

      Franco-arcillo-arenosa              45 a 80              0 a 28               20 a 35 

            Franco-arcillosa              20 a 45            15 a 53               27 a 40 

       Franco-arcillosa-limosa               0 a 20             40 a 73               27 a 40 

             Arcillo-arenosa              45 a 65              0 a 20               35 a 55 

                    Limosa               0 a 20            80 a 100               0 a 12 

             Arcillo-limosa               0 a 20             40 a 60               40 a 60 

                 Arcillosa               0 a 46              0 a 40             80 a 100 
 

 

 

3.1 INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FÍSICO. 
 

Según los datos obtenidos en la tabla y clasificación anteriores, el suelo está 

catalogado como un suelo de textura Franco-arenosa. 
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4 APTITUD DEL SUELO. 
 

caliza c.c.c Poder 
clorosante 

Materia 
orgánica

Fósforo 
asimilable

Potasio 
asimilable

Sodio 
asimilable 

cloruros sulfatos 

alto 4.1.1 Bajo 4.1.2 Medio    Bajo M. Bajo M. Bajo Medio Medio 4.1.3 M.Bajo

 

5 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
5.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO. 
 
5.1.1 Según el Ph. 

 

 

                 pH       Clasificación 

   <5.5  Muy ácido 

5.6-6.5 Ácido 

6.6-7.5 Neutro 

7.6-8.5 Básico 

>8.6 Muy Básico 

 
                        Tabla 7 Clasificación según pH 

 

Como el pH se encuentra alrededor del 7.95 se encuadra en un suelo básico. 

 

5.1.2 Según la conductividad eléctrica. 
 

 

        CE (dS/m) .5.1.2.1.1    
Clasificación 

0.00-0.20 Muy baja 
0.21-0.40 Baja 
0.41-0.70 Media 
0.71-1.20 Elevada 
>1.20 Muy elevada 
 

                            Tabla 8 Clasificación según conductividad 
 

Como la conductividad ronda 1 dS/m estaría dentro de los suelos con 

conductividad elevada. 
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 Además según los niveles de conductividad se puede clasificar la salinidad del 

suelo, de la siguiente forma: 

 

C.E (dS/m) Clasificación 
<0.35 No salino 
0.35-0.65 Ligeramente salino 
0.65-1.15 Salino 
>1.15 Muy salino 

 

                    

            A partir de esta tabla se obtiene un suelo clasificado como suelo salino. 

 

5.1.3 Según la C.C.C 
 
 

                 C.C.C       Clasificación 
0.0-0.5 Muy Baja 
501-10.0 Baja 
10.1-20.0 Media 
20.1-30.0 Elevada 
>30.0 Muy Elevada 
 

                             Tabla 10 Clasificación según C.C.C 
 

La capacidad de cambio catiónico es baja. 

 

5.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ANÁLISIS QUÍMICO. 
 

5.2.1 Según la materia orgánica oxidable (%) 
 

 

M.O OXIDABLE (%) Clasificación 
0.0-1.0 Muy baja 
1.1-2.0 Baja 
2.1-3.0 Media 
3.1-4.0 Elevada 
>4.0 Muy elevada 

 
                      Tabla 11 Clasificación según MO 

 

El porcentaje de materia orgánica oxidable de este suelo es bajo. 
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5.2.2 Según el nitrógeno total (%) 
 

 

NITRÓGENO TOTAL (%) Clasificación 
0.00-0.070 Muy baja 
0.071-0.120 Baja 
0.121-0.180 Media 
0.181-0.0240 Elevada 
>0.240 Muy elevada 

 
                             Tabla 12 Clasificación según el nitrógeno 

 

El porcentaje de nitrógeno total del suelo es medio. 

 

5.2.3 Según el fósforo asimilable. 
 

P( ppm) P( mmol/Kg) Clasificación 
0.25 0.00-0.80 Muy baja 
25-50 0.81-1.60 Baja 
50-75 1.61-2.40 Media 
75-100 2.41-3.20 Elevada 
>100 >3.20 Muy elevada 
 

             Tabla 13 Clasificación según fósforo asimilable 
 

Según los datos de los análisis este suelo está dentro de la clasificación muy 

baja 

 

5.2.4 Según el potasio asimilable. 
 

K (ppm) K (cmol/Kg) Clasificación 
0.00-157 0.00-0.40 Muy baja 
158-274 0.41-0.70 Baja 
275-430 0.71-1.10 Media 
431-684 1.11-1.75 Elevada 
>684 >1.75 Muy elevada 
 

             Tabla 13 Clasificación según potasio asimilable 
 

La cantidad de potasio asimilable de este suelo es muy baja. 
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5.2.5 Según carbonato cálcico equivalente (%). 
 

Carbonato cálcico 
Equivalente (%) 

         Clasificación 

0.0-5.0 Muy poco calizo 
5.1-10.0 Poco calizo 
10.1-25.0 Medianamente calizo 
25.1-50.0 Notablemente calizo 
>50.0 Fuertemente calizo 
 

             Tabla 15 Clasificación según carbonato equivalente 
 

Los análisis indican que el suelo es fuertemente calizo. 

 

5.2.6 Según el carbonato cálcico activo (%) 
 

Carbonato cálcico activo (%)            Clasificación 
0.0-5.0 Poder clorosante muy bajo 
5.1-10.0 Poder clorosante bajo 
10.1-25.0 Poder clorosante medio 
25.1-50.0 Poder clorosante elevado 
>50.0 Poder clorosante muy elevado 
 

              Tabla 16 Clasificación según carbonato cálcico 
 

Según los análisis este suelo tiene un poder clorosante medio. 

 

5.2.7 Según los cloruros. 
 

 

Cloruros (cmol/Kg.)          Clasificación 
0.00-0.20 Muy bajo 
0.21-0.40 Bajo 
0.41-1.20 Medio 
1.21-2.30 Elevado 
>2.00 Muy elevado 
 

            Tabla 17 Clasificación según cloruros 
 

El porcentaje de cloruros de este suelo es medio. 
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5.2.8 Según sodio soluble. 
 

Sodio soluble(cmol/Kg)           Clasificación 
0.00-0.15 Muy bajo 
0.16-0.30 Bajo 
0.31-1.00 Medio  
1.01-2.00 Elevado 
>2.00 Muy elevado 
 

             Tabla 18 Clasificación según sodio soluble 
 

El porcentaje de sodio soluble de este suelo es medio. 

 

5.2.9 Según sulfato soluble. 
 

Sulfato soluble  
(meq/100g) 

Cmol ( yeso/Kg)     Clasificación 

0.00-0.83 0.00-0.74 Muy bajo 
0.84-1.66 0.76-1.50 Bajo 
1.67-4.16 1.51-3.75 Medio 
4.17-5.55 3.76-5.00 Elevado 
>5.55 >5.00 Muy elevado 

 
             Tabla 19 Clasificación según sulfato soluble 

 

El porcentaje de sulfato soluble de este suelo es muy bajo. 

 

6 CONCLUSIÓN 
 

El pH es 7.95, ligeramente básico. El pH influye sobre la asimilabilidad de 

muchos elementos que resultan esenciales para las planta. Con este pH puede haber 

problemas sobre la disponibilidad del Fósforo y en la absorción del Hierro. 

El pH de la solución del suelo es importante por que a él van a estar sometidas 

las plantas, que tienen un pH específico y óptimo para su desarrollo. 

El pH tiene una íntima acción sobre el crecimiento de los vegetales. La acción 

del pH sobre los microorganismos tiene un gran interés agronómico. Así las bacterias 

necesitan un medio neutro o ligeramente alcalino. 

También del pH dependen  las cantidades de elementos nutritivos asimilables 

por las plantas, y la producción de elementos tóxicos para las plantas. 

Hay problemas de salinidad, puesto que la conductividad eléctrica es elevada. 
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Respecto a la caliza del suelo, se puede decir que es un suelo notablemente 

calizo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, por que pueden aparecer problemas de 

clorosis férrica. 

En cuanto a la fertilidad química del suelo, podemos decir que es alta, ya que 

no hay ningún problema de permeabilidad, compacidad y casi sin problemas en el 

laboreo. Es un suelo ligero. 

La fertilidad física del suelo es baja, por su bajo contenido en nutrientes, unido 

a una baja capacidad de almacenamiento de estos en el suelo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO CLIMATOLÓGICO. 
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 ANEXO CLIMATOLÓGICO. 
 
 

1 CLIMATOLOGIA 
 
 

Para el estudio climático del término Municipal de Gandia se van a utilizar los 

datos pertenecientes a la estación metereológica Gandia-Vital. En el área de estudio 

además hay dos observatorios que son Gandia Roig de Corella y Gandia HE que no 

podrán ser utilizados por no disponer de los datos necesarios. 

Observatorio Gandia Vital: 

Código: 8-071 

Provincia: Valencia 

Latitud: 38º 58’ N 

Longitud: 0º 11’ W 

Altitud: 22 m 

Serie: 1961-1991 

 

2 BIOCLIMATOLOGIA 
 

2.1 ÍNDICE DE ARIDEZ. 
 

I = P/ 2T = 658.7/2*18 = 18.29 

 

I: Índice de aridez 

P: Precipitación anual ( mm) 

T: Temperatura media anual. 

 
2.2 ÍNDICE DE TERMICIDAD. 

 

It = ( T+M+m )*10 = ( 18+15.5+6.3)*10= 398 

 

It: índice de termicidad. 

T: Temperatura media anual 

M: Temperatura mínima del mes más frio. 

m: Temperatura mínima del mes más frio. 
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 Debido a que el índice de termicidad está comprendido entre 350 y 410 el piso 

Bioclimático al que pertenece Gandia es el termomediterráneo superior. 

 
2.3 ÍNDICE DE MEDITERRANEIDAD. 

 

Im1= ETPjulio / Pjulio= 159/8.7= 18.27 

 

Im2= ETPjulio+agosto / Pjulio+agosto= 317.3/47.8= 6.63 

 

Im3 =ETPjunio+julio+agosto / Pjunio+julio+agosto= 439.8/72.7=6.04 

 

 Si Im1 > 4.5 

 Si Im2 > 3.5              Según esto es una localidad mediterránea 

 Si Im3 > 2.5 

 

2.4 PERIODO DE ACTIVIDAD. 
 

Como la temperatura media anual (T) es superior a – 7.5º C durante los doce 

meses del año, el PAV es doce. Se obtiene que el término pertenece a la región 

mediterránea, piso termomediterráneo. 

 

2.5 TIPO DE INVIERNO. 
 

Los tipos de invierno variaran con respecto a la temperatura mínima del mes 

más frio (m) de la siguiente forma: 

 

Extremadamente frio m < -7ºC 

Muy frio -7ºC< m <-4º C 

Frío -4º C< m < -1ºC 

Fresco -1ºC < m< 2ºC 

Templado 2ºC <m < 9ºC 

Muy Cálido 9ºC< m< 14ºC 

Extremadamente cálido m > 5ºC 
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Como la temperatura mínima del mes más frío es de 6.3ºC el tipo de invierno 

del término de Gandia es cálido. 

 

2.6 OMBROCLIMA. 
 

Según la clasificación de Rivas-Martínez, atendiendo al valor de la precipitación 

anual, en la región mediterránea se pueden encontrar los siguientes ombroclimas: 

 

Árido: P < 200 mm. 

Semiárido: 200mm < P < 350mm 

Seco: 350 mm< P < 1000mm 

Húmedo: 1000mm < P < 1600mm 

Hiperhúmedo: P > 1600mm 

 

Como La precipitación del término municipal de Gandia es de 

aproximadamente 658.7 mm, se corresponde con una zona mediterránea subhúmeda. 

 

2.7 COEFICIENTE OMBROTÉRMICO DE EMBERGUER. 
 

Q = 100 P/ M2 – m2 = 100*658.7/ ( 31.22- 6.32)= 70.54 

P: Precipitación anual ( mm) 

M: Temperatura mínima del mes más cálido. 

m: Temperatura mínima del mes más frio. 

 

Cuanto mayor es este índice, mayor será la humedad de la zona, como ocurre 

en esta localidad. 

 

2.8 ÍNDICE DE MARTONE. 
 

Ia = P/ T +10= 658,7/ 18+10= 23.525 

P: Precipitación anual ( mm) 

T: Temperatura media anual (ºC) 
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2.9 ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD DE GORCZYNSKY. 
 

K = 1.7* ( a/ SIN L)- 20.4= 1.7* ( 13.91/ Sin 38)-20.4= 21.7 

A: Amplitud de temperatura ( diferencia de la temperatura media de los meses 

más extremos) 

L: Latitud e grados. 

Según este índice si K> 20 el clima es continental. 

En el caso de Gandia K > 20, con lo que el clima es continental. 

2.10 DIAGRAMA OMBROCLIMÁTICO DE GAUSSEN. 
 

MES PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 
ENERO 58.2 10.9 
FEBRERO 35.5 11.6 
MARZO 49.9 13.7 
ABRIL 55.6 15.2 
MAYO 52.9 18.4 
JUNIO 26.1 22.5 
JULIO 5.1 25.6 
AGOSTO 36.6 26.5 
SEPTIEMBRE 65 23.9 
OCTUBRE 107 20 
NOVIEMBRE 101.8 15.6 
DICIEMBRE 65 11.90 

 
Tabla 1 Diagrama ombroclimático 
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3 DATOS CLIMATOLÓGICOS. 
 

3.1 TEMPERATURAS. 
 

 Ener Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
Tem. 
Media(T) 

10.9 11.6 13.7 15.2 18.4 22.5 25.6 26.5 23.9 20.0 15.6 11.9

Tem.Media 
Máximas(TM) 

15.5 16.6 19.3 20.2 23.7 26.5 31.0 31.2 28.9 24.5 19.7 16.3

Tem.Media 
Mínima(Tm) 

6.3 6.6 8.2 10.3 13.0 17.2 20.3 21.8 19.0 15.6 11.5 7.6 

Tem.Máximas 
Absolutas(M) 

23.0 27.0 29.0 29.0 35.0 36.0 39.0 38.0 35.0 32.0 28.0 24.0

Temp. Mín  
Absolutas 
(ma) 

-2.0 -2.0 -1.0 2.0 6.0 9.0 15.0 14.0 7.0 2.0 1.0 -5.0 

 
Tabla 2  Temperaturas 
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El régimen térmico de la zona denota una tendencia continental, con una 

temperatura media anual de 18º C la temperatura media anual de 18ºC. 

La temperatura media de los meses más cálidos (julio y agosto), están 

alrededor de los 26.5ºC y los 25.6ºC. Los días en los que la temperatura está por 

encima de 25ºC son aproximadamente 131, mientras que los meses más fríos 

(diciembre, enero y febrero) rondan los 11ºC, siendo los días con temperatura inferior 

a 0ºC es de tan solo dos. En cuanto a las temperaturas máximas las medidas se 

encuentran alrededor de 22,9ºC, mientras que las temperaturas medias están 

alrededor de 13,1ºC. 
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3.2 PRECIPITACIONES 
 

 Enero febrer marzo Abril Mayo Junio Julio agost Septie octu novi dicie 
Prec Media 
anual.(mm) (Pm)  
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Julio es el mes más seco, con una precipitación de 5.1 mm seguido de los 

meses de junio y agosto con 26.1 y 36.6 mm respectivamente. Las mayores 

precipitaciones se dan en el otoño, en los meses de octubre con 107 mm y noviembre 

con 101.8 mm. Estos datos son típicos del clima mediterráneo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
 



 56

 ANEXO INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
                 

1 MEMORIA 
 
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1 Objeto y antecedentes del proyecto 
 

El presente documento tiene por objeto especificar las características técnicas 

de las luminarias e instalaciones a realizar para dotar de alumbrado público a las obras 

complementarias proyecto de urbanización del P.P.Marenys de Rafalcaid del término 

municipal de Gandía,, para ello se dotará a la zona de los servicios de Alumbrado 

Público, suministro de energía eléctrica,red de agua potable, saneamientos, etc.  

 
1.1.2 Normas y reglamentaciones 
 

Para la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta: 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE/IEE "Instalaciones de electricidad. 

Alumbrado exterior" de 1.978. 

- Las especificaciones contenidas en el “Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión”, aprobado por Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto de 2002 e 

instrucciones complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

- Criterios de la "Comisión Internacional de Alumbrado" (CIE). 

- Orden del 16 de Mayo de 1.989. 

- Normativa de l’Ajuntament de GANDIA. 

 

1.1.3 Instalación de alumbrado 
 

1.1.3.1.- Fuentes de luz. 
 

Se instalarán lámparas de VAPOR DE SODIO ALTA PRESION de 150-100 W. 

de acuerdo con los planos adjuntos. 

Las lámparas de VSAP tienen sobre las de Vapor de Mercurio las siguientes 

ventajas: 

 
- mayor rendimiento lumínico (95 lm/W). frente a los 52 lm/W. de las de V.M.C.C.), por 

lo que el consumo de las lámparas de S.A.P. viene a ser poco más de la mitad que las 

de V.M.C.C. para un mismo nivel de iluminación. 
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- mayor rapidez de percepción. 

- menor deslumbramiento molesto. 

- menor tiempo de recuperación si se ha producido un deslumbramiento. 

 

Frente a estas ventajas están los inconvenientes: 

 

- el rendimiento de color es menor que el de las lámparas de V.M.C.C. 

- el precio de lámpara y equipo auxiliar es más caro en el momento de la instalación, si 

bien esta diferencia se amortiza en poco tiempo y, por otra parte, las secciones para 

los conductores eléctricos son menores, con lo que se abarata la instalación. 
 
1.1.3.2.- Luminarias 
 

Como base de cálculo de este Proyecto se utilizarán las luminarias, modelos 

ONYX 2, SATURNO 3S y ALURA de SOCELEC o similar, aptas para lámpara de 

VSAP de hasta 150 W, 100 W y 100 W respectivamente. 

ONYX 2 Luminarias cerradas con auxiliares eléctricos incorporados. La luminaria se 

compone de dos piezas, raqueta y capó de fundición de aluminio inyectado, 

articuladas entre sí sobre uno de los lados y cerrando entre ellas mediante resorte de 

presión. La raqueta soporta el bloque óptico Sealsafe y la placa de auxiliares 

eléctricos. 

El bloque óptico Sealsafe, está constituido por un cierre de vidrio templado liso 

curvado y un reflector de aluminio embutido abrillantado y oxidado anódicamente. 

Apertura superior para acceso a lámpara y equipo eléctrico sin herramientas y lámpara 

de descarga VSAP de 150W. 

 

SATURNO 3S 
Luminaria de diseño espacial, con auxiliares eléctricos incorporados. La 

semiesfera inferior es de policarbonato termoformado, unido herméticamente a la 

corona y que constituye con el reflector el bloque óptico. La semiesfera superior de 

color rojo, basculante da acceso a los auxiliares eléctricos y a la lámpara VSAP de 

100W. Ambas van unidas por una corona de color negro de aleación de aluminio 

inyectado. 
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ALURA 
 

Luminaria hermética con grado de hermeticidad IP66, compuesta por base, 

tirantes y capó de aluminio inyectado, proyector de policarbonato o metracrilato 

inyectado, reflector superior de aluminio abrillantado y anonizado colocado bajo el 

 capó, y fijación post-top envolvente al fuste mediante 6 tornillos de presión. 

Apta para lámparas VSAP de hasta 100 W. 

Se podrán utilizar otras luminarias teniendo en cuenta que éstas cumplirán las 

condiciones constructivas y de calidad iguales o superiores a 

las de las indicadas. 

 

1.1.3.3.- Situación de los puntos de luz 
 

Los puntos de luz estarán situados de acuerdo al plano que se adjunta en el 

presente proyecto. 

Visto el capítulo de CALCULOS se observa que la distribución de los puntos de 

luz, instalando las luminarias que se indican, dan resultados satisfactorios de 

iluminación en cuanto a: 

Accesos y vías principales o con tráfico importante: 

Iluminación media igual o superior a 30 lux. 

Uniformidad general ( mínima/media) superior al 50 %. 

Uniformidad extrema superior al 25 %. 

Calles con tránsito moderado: 

Iluminación media igual o superior a 25 lux. 

Uniformidad general (mínima/media) superior al 50 %. 

Uniformidad extrema superior al 25 %. 

Pequeñas calles, parques y jardines. 

Iluminación media igual o superior a 20 lux. 

Uniformidad general (mínima/media) superior al 40 %. 

Uniformidad extrema superior al 20 %. 

 

1.1.3.4.- Apoyos 
 

Estarán formados por Columna troncopiramidal de 8 m. de altura para 

las luminarias ONYX 2 y de 5 m. de altura para las luminarias SATURNO 3S 
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y ALURA, de chapa de acero en tres tramos de 6 mm. de espesor y 4 mm. 

respectivamente, galvanizada en caliente, diámetros extremos 220 y 580 mm, con 

puerta de registro, 24 pernos. 

Para la sujeción de las luminarias tipo ONYX 2, se emplearán columnas 

metálicas troncocónicas de chapa de acero electrosoldada de 6 mm de espesor (A-37 

B), galvanizada interior y exteriormente en caliente, con puerta de registro, plantillas 

para caja de derivación, pernos de anclaje, arandelas y tuercas, de 8 m de altura. 

Para la sujeción de las luminarias tipo SATURNO 3S, se emplearán columnas 

metálicas troncocónicas de chapa de acero electrosoldada de 4 mm de espesor (A-37 

B), galvanizada interior y exteriormente en caliente, con puerta de registro, plantillas 

para caja de derivación, pernos de anclaje, arandelas y tuercas, de 5 m de altura. 

Para la sujeción de las luminarias tipo ALURA, se emplearán columnas metálicas 

troncocónicas de chapa de acero electrosoldada de 4 mm de espesor (A-37 B), 

galvanizada interior y exteriormente en caliente, con puerta de registro, plantillas para 

caja de derivación, pernos de anclaje, arandelas y tuercas, de 5 m de altura. 

Los candelabros cumplirán la orden de 16 de mayo de 1.989 (BOE nº 168 de 15 de 

Julio de 1.989): Especificaciones técnicas que deberán cumplir los candelabros 

metálicos. (Báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

 

1.1.3.5.- Equipos de las luminarias 
 

Se emplearán los balastos y equipos adecuados a cada lámpara, 

recomendados por el fabricante de las mismas, así como los condensadores 

adecuados para la compensación de energía reactiva. 

Los equipos serán aptos para soportar la tolerancia de tensiones admitida en el 

Reglamento de Verificaciones Eléctricas Art. 53. 

 

1.1.4 INSTALACION ELECTRICA. 
 

1.1.4.1.- Alimentación 
 

El sistema de Alumbrado Público se alimentará del C.G.D. situado próximo al 

C.T. 2 en proyecto del P.P. MARENYS DE RAFALCAID. 

Las características del suministro serán: 

- Sistema .................. Trifásico 

- Vn. entre fase ...........400 V 

A efectos de cálculos se considerará una caída de tensión máxima del 3% con 

respecto a la tensión de suministro de 400 V. 
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1.1.4.2.- Circuitos 
 

Se ha realizado el diseño del alumbrado mediante la ejecución de seis circuitos 

independientes. En los que se ha procurado que afecten a diferentes zonas por cada 

circuito. 

- Circuito 1: Desde la 101 hasta la 120. 

- Circuito 2: Desde la 201 hasta la 217. 

- Circuito 3: Desde la 301 hasta la 315. 

- Circuito 4: Desde la 401 hasta la 416. 

- Circuito 5: Desde la 501 hasta la 510. 

- Circuito 6: Desde la 601 hasta la 622. 

 

1.1.4.3.- Conductores 
 

Los conductores para los circuitos en modalidad subterránea serán de cobre, 

con aislamiento de PVC o PRC, antihumedad, de Vn. 1.000 V., probados a una 

tensión de 4.000 V., eficaces y de los tipos Hersatene, Plastigrón, Politenax, Sintenax, 

o similares; con una sección mínima de 6 mm². 

 

1.1.4.4.- Tendido de la Red 
 

Desde cada C.G.D. saldrán varias líneas en la modalidad subterránea, de la 

forma indicada en el plano de trazado. 

- Circuito 1: Desde la 101 hasta la 120. 

- Circuito 2: Desde la 201 hasta la 217. 

- Circuito 3: Desde la 301 hasta la 315. 

- Circuito 4: Desde la 401 hasta la 416. 

- Circuito 5: Desde la 501 hasta la 510. 

- Circuito 6: Desde la 601 hasta la 622. 

 

1.1.4.5.- Tomas de tierra 
 

A cada columna, apoyo metálico accesible y cuadro metálico se le insertará una 

toma de tierra independiente, mediante pica reglamentaria, con cubierta de Cu. de 2 

m. de longitud. 
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Las picas se instalarán en el fondo de las arquetas y se conectarán a las partes 

metálicas de los elementos a proteger, en forma reglamentaria. Y se unirán entre si 

por un conductor de tierra de cobre, corrido, de 35 mm² de sección. 

 

1.1.4.6.- Cuadros de mando 
 

Para alojar el conjunto de elementos para la maniobra automática o manual del 

Alumbrado Proyectado, así como los de protección del circuito, estos se colocará un 

cuadro general de mando y protección, cuya situación y esquema de conexiones se 

detallan en los planos correspondientes. 

En dicho cuadro además de las correspondientes protecciones de los diferentes 

circuitos, indicados en el apartado de cálculos, se colocarán los siguientes elementos: 

- Disyuntor de protección para el circuito de mando y maniobra. 

- Disyuntores de protección para cada circuito. 

- Un contactor tetrapolar por circuito para el mando automático de los mismos. 

- Un interruptor crepuscular para el mando automático del encendido. 

- Un reloj para el mando del circuito de reducción de flujo. 

- Estabilizador, reductor de tensión centralizado. 

 

1.2 ANEJOS A LA MEMORIA. 
 
1.2.1 ANEJO I: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

1.2.1.1.- Características generales. 
 

Se ha realizado el diseño del alumbrado mediante la ejecución de seis circuitos 

independientes. En los que se ha procurado que afecten a diferentes zonas por cada 

circuito. 

 

- Circuito 1: Desde la 101 hasta la 120. 

- Circuito 2: Desde la 201 hasta la 217. 

- Circuito 3: Desde la 301 hasta la 315. 

- Circuito 4: Desde la 401 hasta la 416. 

- Circuito 5: Desde la 501 hasta la 510. 

- Circuito 6: Desde la 601 hasta la 622. 
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Se han utilizado luminarias de VSAP. de 150 y 100 W, según la configuración 

de dichas calles, dado que en algunos casos se ha tenido que continuar con la 

configuración preexistente en la calle. 

Se han diferenciado cuatro tipos de configuraciones: 

Configuración 1. Calle periférica de 10 metros en configuración Unilateral. 

Para la iluminación de estas calles, se intalarán columnas troncocónicade 8 m. 

de altura, en configuración pareada con luminaria de 150 W. 

Configuración 2. Calles centrales de 10 metros en configuración Tresbolillo. 

Para la iluminación de estas calles, se intalarán columnas troncocónica de 8 m. 

de altura, en configuración pareada con luminaria de 150 W. 

Configuración 3. Calle peatonal de 5 metros en configuración unilateral. 

Para la iluminación de estas calles, se intalarán columnas troncocónica de 5 m. 

de altura, en configuración tresbolillo con luminaria de 100 W. 

Configuración 4. Zona ajardinada metros en configuración unilateral. 

Para la iluminación de esta zona, se intalarán columnas troncocónica de 5 m. 

de altura, en configuración tresbolillo con luminaria de 100 W. 

 

1.2.2 ANEJO II: CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 

1.2.2.1.- Planos de detalle y características de las luminarias 
 

De acuerdo a las "Recomendaciones para el alumbrado de las Vías con tráfico 

motorizado" del C.I.E. (Comité Internacional de Iluminación) en 1.977,las calles a 

iluminar se engloban todas ellas en la categoría E, para las que se recomiendan: 

 

Nivel de luminancia: Luminancia media en la superficie de la calzada Lav (cd/m²) ≥ 

Categoría : E - 1 con alrededores claros. ≥ 1 

E - 2 con alrededores oscuros. ≥ 0,5 

Coeficientes de uniformidad: 

- Uniformidad global Uo ≥ 0,4 

- Uniformidad longitudinal Ul ≥ 0.5 

Control de deslumbramiento: 

- Indice de control de deslumbramiento G ≥ 5 

- Incremento de umbral TI(%) ≤ 20 

De acuerdo con la normativa del ayuntamiento se tendrán en cuenta las siguientes 

especificaciones: 
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Accesos y vías principales o con tráfico importante: 

Iluminación media igual o superior a 30 lux. 

Uniformidad general ( mínima/media) superior al 50 %. 

Uniformidad extrema superior al 25 %. 

Calles con tránsito moderado: 

Iluminación media igual o superior a 25 lux. 

Uniformidad general ( mínima/media) superior al 50 %. 

Uniformidad extrema superior al 25 %. 

Pequeñas calles, parques y jardines. 

Iluminación media igual o superior a 20 lux. 

Uniformidad general ( mínima/media) superior al 40 %. 

Uniformidad extrema superior al 20 %. 

 

1.2.2.2- Curvas fotométricas, isolux y de utilización 
 

CURVAS FOTOMETRICAS 
 

Se acompañan las curvas fotométricas correspondientes a las luminarias 

adoptadas como base para los cálculos, dadas para 1.000 lúmenes, en las que se 

definen los distintos valores de la intensidad luminosa en candelas, en los planos 

longitudinal y transversal y que luego se utilizan para la determinación de 

iluminaciones. 

 

CURVAS ISOLUX 
 

Se acompañan las curvas isolux correspondientes a las luminarias en cuestión, 

dadas para 1.000 lúmenes. 

 

CURVAS DE UTILIZACION 
 

Se acompañan las curvas de utilización de las luminarias objeto de estudio. 

Estas curvas se obtienen a partir de las curvas isolux unitarias integrando el 

flujo de índice sobre franjas paralelas al eje de la calzada. Los resultados se 

representan sobre unos ejes de coordenadas en los que las abcisas están graduadas 

en múltiplos de la altura y las ordenadas en porcentajes de flujo luminoso. 
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Con ellas se calcula de forma rápida el flujo luminoso, que incide sobre la 

calzada deduciendo de ellos la separación entre unidades luminosas según la 

iluminación que se desee alcanzar. 

 

1.2.2.3.- Cálculo de la separación entre puntos 
  

Para el cálculo de la separación de los puntos de luz se ha utilizado la formula: 

AxE
fuxFD =  

 

en la que: 

F = Flujo luminoso de la lámpara en lúmenes. 

Fu = Factor o coeficiente de utilización. 

A = Ancho de la calzada en metros. 

D = Separación entre puntos de luz en metros. 

E = Nivel de iluminación en lux. 

 

1.2.2.4.- Calculo de iluminancia 
 

- Iluminación en un punto: 

 

El valor de la iluminancia en un punto de la superficie de la calzada es la suma 

de todas las iluminancias parciales producidas por las luminarias. La iluminancia total 

resultante es un punto P está dada por : 

δδ 3cos2∑=
h

CnlEp  

donde Iδ C es la intensidad luminosa de una luminaria en dirección al punto P, 

según los ángulos δ  y C, y n es el número de luminarias. 

Con esta fórmula se puede calcular la iluminancia en distintos puntos de la 

calzada. Trazando éstos en un plano representativo de la vía y uniendo los de igual 

iluminancia, resulta el diagrama isolux. 

La construcción de un diagrama isolux mediante el método punto por punto, 

exige mucho tiempo; para mayor rapidez se recurrirá a los cálculos mediante 

ordenador. 
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El valor de la iluminancia media se puede calcular después de haber calculado 

los valores para una zona de la calzada con la formula siguiente: 

∑= n
EpEmed  

donde Ep es la iluminancia en cada punto de la zona de estudio y n es el 

número total de puntos considerados. 

Se puede calcular también con la fórmula que se ha utilizado anteriormente 

para calcular la distancia entre luminarias. 

El valor de la luminancia media se puede calcular después de haber calculado 

los valores para una zona de la calzada con la formula siguiente: 

∑= n
LpLmed  

donde Lp es la luminancia en cada punto de la zona de estudio y n es el 

número total de puntos considerados. 

 

1.2.2.5.- Cálculo de uniformidades 
 

Para comprobar la forma en que se repartirá el flujo luminoso sobre la 

superficie del plano de la calzada, se han definido los siguientes coeficientes: 

 

- Uo coeficiente de uniformidad global, es la relación entre la luminancia mínima 

y la media. 

- Ul coeficiente de uniformidad longitudinal, es la relación entre la luminancia 

mínima y la máxima. 

- U1 coeficiente de uniformidad extrema, es la relación entre la iluminancia 

mínima y la máxima. 

- Uo coeficiente de uniformidad media, es la relación entre la iluminancia 

mínima y la media. 

Con estos valores se obtiene una idea real de la distribución de la luminancia y 

de la iluminancia sobre la calzada, y por tanto del grado de comodidad visual. 

Los resultados del estudio por calles realizado, son los expuestos en las hojas 

siguientes. Para ello se han distribuido las calles en varios TIPOS, según la anchura 

de la calle y la distribución de las luminarias. 
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1.2.3 ANEJO III: CALCULOS ELECTRICOS 
 

1.2.3.1.- Tensión disponible 
 

Puesto que la C.G.D. está junto al Centro de Transformación se considerará 

que la caída de tensión es nula. 

- La tensión en bornes del secundario del C.T. a tener en cuenta es de 400 V. 

- El Reglamento Electrotécnico permite una caída de tensión máxima del 3 %, 

equivalente a 400 V. 

La fórmula a emplear para el cálculo de las secciones, por caída de tensión, 

será : 

 

2

100
Ub

PLr
s

δ
∑=  

Donde: 

s = sección de los conductores en mm². 

r = resistividad del cobre en ohmios mm²./m. = 1/56 ohmiosmm²./m. 

δ  = caída de tensión en %. 

P = potencia en VA. 

L = longitud en m. 

Ub= tensión al principio del tramo de circuito a considerar. 

También se tienen en cuenta las potencias de los equipos auxiliares y el 

coeficiente 1,8 para las lámparas de descarga, al considerar la carga en VA., en 

relación a la potencia nominal en vatios. 

 

1.2.3.2.- Previsión de cargas. 
 

Del estudio luminotécnico realizado en el Anexo I, se observa que las lámparas 

a utilizar serán: 

Circuito Nº Puntos luz 

en W 

Pot. ud. en W. Pot. Total en 

V. A. 

1 17 

3 

150 
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100 5.130 

2 16 

4 

150 

100 5.040 

3 11 

4 

150 

100 3.690 

4 16 150 4.320 

5 16 150 4.320 

6 22 100 3.960 

TOTALES 26.460 

 

- Para el cálculo de las potencias en VA. se ha tenido en cuenta la potencia 

nominal de las lámparas multiplicadas por el factor 1,8. 

 

1.2.3.3.- Caja General de Protección. 
 

Sus características serán: 

- In de la caja ............... 250 A. 

- In de los fusibles ........160 A. 

En el caso que nos ocupa esta, será existente. 

 

1.2.3.4.- Contadores de energía 
 

Se utilizarán los contadores de energía activa adaptados a la potencia 

contratada con la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

 

1.2.3.5.- Cuadro General de Distribución 
 

Las características de los aparatos de mando y protección a instalar en cada 

uno de los cuadros serán: 

APARATO 
In 

Disyuntor general tetrapolar 32 A 
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Disyuntor de los circuitos III+N 16 A 

Diferencial de los circuitos. 4/25A/300 mA 

Disyuntor del circuito de mando 16 A 

Diferencial del circuito de mando. 2/25/30 mA 

Contactor funcionamiento automático circuitos III+N 25 A 

 

1.2.3.6.- Protección contra sobreintensidades. 
 

Para la protección de los circuitos contra sobreintensidades se instalarán 

disyuntores automáticos magnetotérmicos calibrados, a lo sumo, a la intensidad 

máxima que puedan soportar los conductores, en función del número de conductores y 

características de sus aislamientos. 

Sus características serán las siguientes : 

Alumbrado : curva D 

Como protección de cada una de las líneas, se utilizará un magnetotérmico 

tetrapolar de 20 A. de 4,5 kA., lo cual está por debajo de la intensidad admisible por el 

cable utilizado. 

 

1.2.3.7.- Sistema de protección contra contactos indirectos. 
 

Para la protección contra contactos indirectos se realizará la puesta a tierra de 

las columnas metálicas, mediante piqueta de 2 m. y se unirán mediante cable de 35 

mm², se utilizarán interruptores diferenciales de sensibilidad ajustable entre 0.03 A. y 3 

A. y con reconexión automática. 

Cálculo de la resistencia de tierra. 

De acuerdo con la tabla I de la Instrucción MI BT 039. 

• Naturaleza del terreno : cultivable fértil 

• Resistividad en ohm x m : 50 

De acuerdo a la tabla 3 de dicha instrucción : 

• Electrodo pica 

• Longitud de la pica 2 m 

• Resistencia en ohmios 25 

De acuerdo a la fórmula : 
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L
rR =  

donde : 

R : resistencia en ohmios. 

r : resistividad del terreno en ohm x m 

L : longitud de la pica en metros. 

 

Cálculo de la sensibilidad de los diferenciales. 

La sensibilidad de estos aparatos se deduce del siguiente cálculo : 

A
R

ls 96.024
==  

donde : 

Is : sensibilidad del diferencial en amperios. 

24 : tensión máxima de defecto a considerar. 

R : resistencia de tierra , 25 Ω. 

No obstante, y para mayor seguridad de los usuarios, se adoptarán 

interruptores automáticos diferenciales de la sensibilidad siguiente : 

Is = 0.03 A. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
 



 71

 PLIEGO DE CONDICIONES INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA. 

 
 

1 CONDICIONES GENERALES 
 

En el presente Documento se fijan las condiciones bajo las cuales se han de 

llevar a efecto la recepción de materiales, la ejecución de las obras y las mediciones 

en la Instalación de Alumbrado Público objeto de este Proyecto. 

 

1.1 ALCANCE 
 

La totalidad de la obra proyectada de acuerdo a los capítulos del Presupuesto. 

Las obras contratadas incluyen el suministro de todos los materiales, mano de 

obra, equipos, herramientas, útiles y demás elementos complementarios; ejecución de 

los trabajos de la  instalación y demás trabajos necesarios para la completa 

terminación de la Instalación de Alumbrado Público objeto del presente Proyecto, de 

acuerdo con los Planos y demás especificaciones incluidas y no limitadas a las que en 

el Proyecto se relacionan, y a todas las instrucciones verbales o escritas que el 

Técnico Director de la obra tenga a bien dictar así como a la puesta en servicio de las 

instalaciones y conservación durante el período de garantía de un año. 

 

1.2 PLAZO DE EJECUCION 
 

El plazo de ejecución de las obras, contado a partir de la fecha en que se 

realice el replanteo de la instalación será el que se establece en el Pliego de 

Condiciones administrativas para Contratación de las obras. 

Este plazo no será superior a tres meses. 

 

1.3 REPLANTEO 
 

El replanteo y comienzo de las obras se efectuará dentro de los quince días 

siguientes a la notificación de la adjudicación y comunicado de su aprobación, salvo 

indicación en contra firmada por el Técnico Director de la obra. 
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Una vez realizado el replanteo por el personal de la Contrata, y supervisado por 

el Técnico Director de las obras, se del mismo, empezándose a contar el plazo de 

ejecución de las instalaciones desde el día siguiente al de la firma del acta. 

Los trabajos de replanteo serán ejecutados por cuenta de la Contrata, sin que 

por ello tenga derecho a abono alguno. 

 

1.4 PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Una vez efectuado el replanteo, si la Contrata considera que los plazos 

parciales de ejecución de las obras establecidas en el "Programa de Trabajo", incluido 

en su oferta, deben ser modificados como resultado de aquel, en los dos días 

siguientes al de la firma del acta de replanteo propondrá a la Dirección de la obra un 

nuevo programa de realización, la cual dictará la resolución que estime oportuna, que 

será vinculante para el Contratista. 

En el caso de que la adjudicación se realice por la modalidad de subasta, o no 

se exigiera en las bases del concurso, el Programa de Trabajo lo propondrá la 

Contrata en los cinco días siguientes al de la firma del acta de replanteo. 

 

1.5 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 

Tendrán carácter contractual en el presente Proyecto, el precio total ofertado o 

en su caso, los precios unitarios de los diversos materiales y unidades de obra 

incluidos en la oferta de la Contrata y en la variante adjudicada; la marca y tipo de los 

materiales ofrecidos y aceptados por la Dirección y el Programa de Trabajo que 

figuraba en su oferta o en el aprobado después del replanteo de acuerdo con lo 

establecido en el punto 1.4 

de este Pliego de Condiciones. 

 

1.6 EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Las obras e instalaciones se realizarán de acuerdo con el Programa de Trabajo 

y con estricta sujeción a lo establecido en el presente Proyecto y a las ordenes 

verbales o escritas dadas por el Técnico Director de las Obras. 

Los materiales empleados serán los ofrecidos por el Contratista en su oferta en 

la variante que resultase adjudicada, no obstante, se estar a lo dispuesto para la 
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recepción de materiales, y la ejecución de las obras se ajustará a lo que se considera 

buena práctica. 

 

1.6.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 
 

Las obras se iniciarán dentro de los dos días siguientes a la firma del acta de 

replanteo, salvo en caso de que el Contratista indique como resultado del mismo que 

debe modificar el programa de trabajo incluido en su oferta. 

En este caso, las obras deben iniciarse dentro de los dos días siguientes a la 

aprobación del programa definitivo, aunque el inicio de la cuenta del plazo de 

ejecución se efectúe según lo dispuesto en el punto 1.3 de este Pliego  

 

1.6.2 ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 

Con carácter general, el orden y momento para la ejecución de las distintas 

obras se ajustará al programa de trabajo quedando el Contratista en libertad respecto 

a la organización y medios auxiliares utilizados. 

No obstante, cuando el Director de la obra lo estime necesario, por 

cumplimiento de plazos o por razones de seguridad del personal, o por motivos 

cualesquiera, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, 

siendo todas las ordenes que de obligatorias para el Contratista y sin que pueda 

admitirse reclamación alguna por ello. 

 

1.6.3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 

El Contratista dará toda clase de facilidades al Técnico Director y personal 

encargado de la inspección de las obras para que realice su misión de la manera más 

eficaz posible, colaborando con él en la toma de muestras, mediciones, ensayos y 

comprobaciones que aquel juzgue conveniente efectuar, incluso transportando las 

muestras hasta los laboratorios en los que deben efectuarse los análisis 

correspondientes, siendo de cuenta del Contratista los gastos que todo ello ocasione. 

 

1.6.4 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, tanto frontal como 

longitudinalmente mediante las señales indicadoras reglamentarias. Se dispondrá para 
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ello de las necesarias vallas, de agradable aspecto, provistas de las señales 

reglamentarias de seguridad, de forma que cierren por completo la zona de trabajo. La 

señalización nocturna se realizará con lámparas eléctricas rojas intermitentes de 

suficiente intensidad a juicio de la administración municipal. 

 

1.6.5 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus alrededores de escombros 

y materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales cuando no sean 

necesarias así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para 

que la obra ofrezca buen aspecto a juicio del Director de la misma. 

 

1.6.6 ENSAYOS Y PRUEBAS 
 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los y elementos que 

se utilizarán en la obra, se verificarán a indicación del Director de la obra en el 

laboratorio Oficial o de Organismo Público que éste fije. 

La toma de muestras será efectuada por el Director de la Obra en presencia del 

Contratista y darán fe de los resultados obtenidos las certificaciones expedidas por los 

laboratorios escogidos. 

Todos los gastos ocasionados por las pruebas, ensayos y comprobaciones que 

se realicen en los diversos laboratorios ser n por cuenta del Contratista hasta un 

importe máximo del 2 % del presupuesto total de adjudicación. 

Además, el contratista aportará el CERTIFICADO EXPRESO DEL 

FABRICANTE en el que se garanticen las lámparas y equipos a emplear en esta 

instalación, cumpliendo lo especificado en el punto 1.4.5 de la Memoria de este 

Anteproyecto. 

 

1.6.7 SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS 
 

Los ensayos y pruebas verificados durante la realización de la instalación no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales u obras, en cualquier forma que se realicen, 

no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de 

reconocimiento final y pruebas de recepción. 
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1.6.8 PRUEBAS 
 

Los materiales que se utilicen en la instalación serán sometidos a las pruebas 

que se especifican en este Pliego o que se consideren necesarias para comprobar si 

reúnen las características exigidas. Una vez terminada la instalación, el Director de la 

Obra en presencia del Contratista, podrá efectuar por sí, o con la colaboración de un 

Laboratorio 

Oficial, las siguientes mediciones y comprobaciones: 

- Caída de tensión desde el Centro de Mando a los extremos de los diversos 

ramales, con todas las lámparas conectadas y en régimen normal de funcionamiento. 

- Medida de aislamiento entre conductores activos con el neutro puesto a tierra 

y entre conductores activos aislados. 

- Medición de la resistencia a tierra. 

- Comprobación de las protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

- Comprobación de los empalmes. 

- Comprobación del equilibrio entre fases. 

- Identificación de fases y neutro. 

- Medida del factor de potencia en el Centro de Mando. 

- Medida de iluminaciones. 

- Determinación del coeficiente de uniformidad. 

- Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 

 

1.6.9 PLAZO DE GARANTÍA 
 

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva, el Contratista es responsable de los defectos que puedan observarse en los 

materiales utilizados o en la realización de la instalación. 

Si en el transcurso del plazo de garantía se observan defectos en el 

funcionamiento del 15% de los equipos y lámparas, se entenderá que, bien por defecto 

de fabricación en la remesa, bien por la baja calidad de los mismos, no se cumplen las 

normas de calidad solicitadas en la Memoria, por lo que el contratista, quedará 

obligado a sustituir la totalidad de los equipos instalados. 
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1.6.10 MANO DE OBRA 
 

Todas las obras comprendidas en este Pliego se realizarán con los buenos 

principios de la especialidad correspondiente, ateniéndose al Proyecto, a la 

reglamentación vigente, a las prácticas establecidas en obras similares y a las 

indicaciones del Ingeniero Director. 

 

1.6.11 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Director de la Obra podrá acordar modificaciones en el Proyecto o en los 

detalles del mismo cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas 

técnicas imprevistas al redactarlo. Si las modificaciones del Proyecto presentan 

variación en más o en menos en el Presupuesto de las obras, el plazo de ejecución 

podrá ser reajustado sin que pueda ser aumentado o disminuido en mayor proporción 

que en la que resulte afectado el presupuesto. 

Las posibles modificaciones que deban efectuarse como consecuencia de 

necesidades nuevas surgidas durante la ejecución de las Obras podrán ser 

adjudicadas al Contratista por el Director de la Obra si su importe total es inferior al 10 

% del presupuesto de adjudicación. 

A fin de aplicar estos conceptos lo más justamente posible, el Contratista 

aportará precios unitarios de todas las unidades de obras junto con el presupuesto 

total de contrata. 

 

1.7 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

La ejecución de las obras será riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en 

los materiales o realizaciones, sino en los casos de fuerza mayor, tal como se define 

en la legislación vigente. 

 

1.7.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

Serán de cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, de defectos en los 

materiales utilizados o en la realización de la instalación. 
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1.7.2 RETRASOS 
 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la 

ejecución de la obra, así como el total. Si el Contratista incurre en demora respecto a 

este último o a los plazos parciales, de manera que hagan presumir racionalmente la 

imposibilidad de cumplimiento del plazo final, el Director de la obra podrá optar 

indistintamente por la resolución del Contrato con pérdida de la fianza o por la 

imposición de penalidades que se establecen en el Artículo correspondiente. Si el 

Director de la obra opta por la imposición de penalidades, concederá la ampliación al 

citado plazo que estime necesario para la total terminación de las obras. 

 

1.7.3 MODIFICACIONES 
 

Si por los motivos indicados en el Artículo 1.6.11 el Director de la obra 

introdujese modificaciones en el Proyecto que produzcan aumento, reducción o aún 

supresión de las unidades de obra establecidas en el mismo, siempre que éstas sean 

de las comprendidas en el Presupuesto, serán obligatorias para el Contratista, sin que 

tenga derecho a ninguna indemnización. 

Si estas modificaciones imponen la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en la contrata, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por 

el Director de la obra a la vista de las observaciones que le facilite el Contratista. Si 

éste no aceptase los precios fijados, quedará exonerado de ejecutar las nuevas 

unidades de obra. 

 

1.7.4 OBLIGACIONES GENERALES 
 

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que lo 

sean durante la duración de las obras que afecten a obligaciones económicas, fiscales 

y sociales de todo orden o tengan relación con el Contrato o con accidentes de trabajo, 

seguro obrero u otras atenciones de carácter social. 

 

1.8 PENALIDADES 
 

Las penalidades se graduarán en atención al presupuesto total o parcial de la 

obra, según que el plazo incumplido sea el total o uno parcial de la misma, y con 

arreglo a la siguiente escala: 
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- hasta 3.005,06 €.- ................... 3,00 €.- diarios 

- de 3.005,06 a 6.010,12 €.- ...... 6,01 €.- diarios 

- mas de 6.010,12 €.- ................ 12,02 €.- diarios 

 

En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del 20 % del 

presupuesto total de la obra, por lo que una vez alcanzado este límite máximo se 

procederá a la resolución del Contrato. 

 

1.9 RESOLUCION DEL CONTRATO 
 

El incumplimiento por el Contratista de cualquier cláusula contenida en el 

Proyecto autoriza al Director de la obra para exigir su estricto cumplimiento o bien 

acordar la resolución del Contrato. Si ha habido dolor, fraude o engaño por parte del 

Contratista, se acordará siempre la resolución del Contrato. 

 

1.10 RECEPCION PROVISIONAL 
 

La recepción provisional de las instalaciones tendrá lugar dentro de los quince 

días siguientes a su terminación. El Contratista comunicará por escrito al Director de la 

obra la fecha de terminación total de las instalaciones, incluyendo con esta notificación 

características técnicas y certificados de ensayo de los materiales realmente 

empleados y el esquema eléctrico unipolar de las instalaciones efectuadas , los cuales 

se adjuntarán al Acta de pruebas. 

 

1.10.1 PRUEBAS 
 

Antes de efectuar la recepción provisional de la instalación se efectuarán las 

pruebas que se indican en el Artículo 1.6.8 de este Pliego y la comprobación de que 

las instalaciones se ajustan al proyecto, procediéndose a redactar el Acta de Pruebas 

que se unirá al Acta de Recepción Provisional. 

 

1.10.2 ACTA DE RECEPCIÓN 
 

A la recepción provisional concurrirán un representante de la Propiedad, el 

Técnico Director de la Obra y el Contratista. Si las obras están bien ejecutadas y con 
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arreglo a las prescripciones previstas; la calidad de los materiales se ajusta a lo 

establecido en este Pliego, y su funcionamiento es correcto, se dará por recibida 

provisionalmente la instalación, entregándose para su utilización y dando comienzo al 

plazo de garantía. 

De todo ello se levantará un acta a la que se unirán debidamente firmadas por 

el Director de la Obra y el Contratista ,el Acta de pruebas y la documentación que se 

indica en el Artículo 1.10. 

 

 

1.11 PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de garantía de la instalación será de un año contado a partir de la 

fecha del acta de recepción provisional y durante el mismo, el Contratista se obliga a la 

conservación y entretenimiento de la instalación. 

El Contratista, durante el plazo de garantía, deberá facilitar el personal y 

materiales necesarios para la reparación de posibles averías o modificar las 

deficiencias que se observen en la instalación, iniciando los trabajos en un plazo 

inferior a veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se le notifique de 

ello. 

Si por la importancia de la avería o la deficiencia, la instalación de alumbrado 

no pudiese funcionar durante uno o varios días se le aplicará al Contratista una 

penalización de 12,02 Euros por día. 

El Contratista no será responsable de las averías o deficiencias que se 

produzcan en la instalación como consecuencia de maniobras equivocadas o 

negligentes realizadas por el personal encargado del servicio, pero vendrá obligado a 

su reparación a los precios comprendidos en la Contrata, si en ella figuran los mismos 

o similares unidades de obra, o aquellos que se estableciesen de común acuerdo 

entre la Propiedad y el Contratista. 

 

1.12 MEDICIONES 
 

Las mediciones se efectuarán en obra sobre las unidades realmente instaladas, 

ya que en las diversas unidades del presupuesto se presuponen incluidas: 

 

a) La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 
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b) Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto 

funcionamiento de cada unidad, si estas piezas y material no están definidas 

específicamente en el Presupuesto. 

c) Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo necesario para su 

sujeción si éstas no están definidas específicamente en el Presupuesto. 

d) Cualquier equipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la 

instalación. 

e) Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas y seguros 

sociales que marca la Ley, así como la dirección, gastos generales, beneficio 

industrial, etc. 

f) Toda clase de impuestos y tasas correspondientes a la legalización de las 

instalaciones. 

g) El transporte a obra de todos los materiales y equipos auxiliares así como 

carga, descarga y movimiento dentro de la obra. 

Los derechos por inversión, responsabilidad y contrata referentes a la 

Compañía Suministradora serán de cuenta del titular de las instalaciones. 

 

1.13 CERTIFICACIONES 
 

Los trabajos y obras ejecutados por el Contratista serán abonados por 

certificaciones mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades realizadas, de las 

establecidas en el Proyecto, los precios incluidos en la oferta del Contratista en la 

variante adjudicada y, en su caso, los precios establecidos según se especifica en el 

Artículo 1.7.3. Mensualmente el Contratista facilitará a la Dirección de la Obra la 

realización de las unidades de obra totalmente acabadas en dicho período de tiempo, 

las cuales, una vez comprobadas y aceptadas, serán objeto de la certificación 

correspondiente. 

 

1.14 REVISION DE PRECIOS 
 

Los precios incluidos en la oferta del Contratista son tomados como firmes, por 

lo que no están sujetos a revisión. 
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1.15 RECEPCION DEFINITIVA 
 

La recepción definitiva de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente al 

cumplimiento del plazo de garantía. Si la instalación se encuentra en las condiciones 

debidas se recibirá con carácter definitivo quedando el Contratista relevado de toda 

responsabilidad. 

 

1.15.1 PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS 
 

Antes de efectuar las pruebas previstas para la recepción definitiva, el 

Contratista deberá limpiar el sistema óptico de las luminarias. 

 

1.15.2 PRUEBAS 
 

El Director de la Obra podrá efectuar, si lo considera conveniente, las pruebas 

de los materiales instalados y las mediciones que se especifican en este Pliego, y, en 

todo caso, deberá comprobar que la instalación reúne las condiciones que en el mismo 

se indican. 

Estas pruebas y mediciones serán por cuenta de la Contrata siempre que el 

importe de las que se realicen, acumulado al de las efectuadas durante la obra y al 

recibir provisionalmente la instalación, no supere el 2 % del total del Presupuesto de 

Adjudicación según se establece en el Artículo 1.6.6 . 

 

1.15.3 REPARACIONES 
 

Si la instalación o los materiales no se encuentran en las debidas condiciones, 

el Director de la Obra dará al Contratista las ordenes necesarias para la puesta a 

punto de lo realizado, señalando un nuevo y último plazo para el cumplimiento de sus 

obligaciones, durante el cual continuará encargado de la conservación y 

entretenimiento de las instalaciones sin que suponga derecho a reclamar alguna por 

ampliación del plazo de garantía. Solo podrá recibirse la instalación ejecutada 

conforme al Proyecto a las ordenes del Director de la obra y en perfecto estado de 

conservación. 
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1.16 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y CONTRATACION 
 

Serán de cuenta del Contratista la tramitación así como todos los gastos que se 

ocasionen con motivo de la obtención de permisos, dictámenes, autorizaciones y 

legalización de las instalaciones en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, 

así como los gastos que se ocasionen por la contratación de la energía eléctrica con la 

Compañía Distribuidora, todos los cuales se consideran incluidos en la partida de 

Dirección y Administración. 

 

2 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. En caso de que se 

empleen marcas o modelos distintos a los indicados en este Proyecto, dichos 

materiales cumplirán con las características exigidas por el Proyecto y deberán ser 

aceptados previamente por el técnico Director de la Obra. 

 

2.1 LAMPARAS 
 

Serán las indicadas en el Proyecto, de marca de reconocido prestigio y 

cumplirán con las exigencias indicadas en los artículos 49, 50 y 54 del Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas. 

Sus características serán: 

--------------------------------------------------------------------- 

Tipo de lámpara Potencia nominal Flujo luminoso 

--------------------------------------------------------------------- 

V.S.A.P. 400 W 55.500 lm 

V.S.A.P. 250 W 30.000 lm 

V.S.A.P. 150 W 17.500 lm. 

V.S.A.P. 100 W 9.500 lm. 

-------------------------------------------------------------------- 

Vida media 10.000 horas 
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2.2 REACTANCIAS 
 

Solo se admitirán reactancias de reconocido prestigio y garantías de 

rendimiento óptimo. 

Dado que puede haber tensiones altas, las reactancias y equipos serán de 240 

V. Llevarán inscritas las características eléctricas de acuerdo al Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas. 

Se instalarán en el interior de la luminaria. 

Los consumos máximos serán: 

---------------------------------------------------------------------------- 

Tipo de lámpara Potencia nominal Pérdidas en reactancia 

---------------------------------------------------------------------------- 

V.S.A.P. 400 W 20 W 

V.S.A.P. 250 W 20 W 

V.S.A.P. 150 W 20 W 

V.S.A.P. 100 W 20 W 

 

2.3 CONDENSADORES 
 

Serán de primera calidad y con la capacidad que indique el fabricante de 

reactancias para la óptima corrección del factor de potencia. 

 

2.4 LUMINARIAS 
 

Se emplearán las luminarias indicadas en la Memoria. En caso de emplearse 

otro tipo de luminarias, éstas deberán cumplir con las características lumínicas y de 

calidad, que se exigen para las luminarias indicadas en Proyecto. Estarán dotadas de 

compartimento adecuado para alojar los equipos correspondientes a las lámparas que 

se vayan a instalar en ellas ( reactancia, condensador, arrancador, ...). 

 

2.5 APOYOS 
 

Las columnas serán de chapa de acero, troncocónicas y del tipo Normalizado y 

aprobado por el Ministerio de Industria y Energía. Cumplirán con las especificaciones 

del Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre y Anexo correspondiente, así como 

la orden de 16/5/1989 por la que se modifican dichos anexos y en el cual se declaran 
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de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos ( 

báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico y su homologación 

por el Ministerio de Industria y Energia. 

Serán galvanizados en caliente interior y exteriormente por inmersión en baño 

de Zinc con recubrimiento de 520 gr./m². como mínimo, debiendo aportar certificado de 

fabricante según el cual se cumplan dichas condiciones. 

Serán del tipo AM-10, con las placas de anclaje normalizadas por el 

ayuntamiento, de chapa de acero de 3 o 4 mm, de espesor según los casos ( altura 

menor o igual a 8 m. o mayor de 8 m ), Las columnas tendrán un diámetro en punta 

igual o superior a 76 mm. y 

una altura mínima de 4 m. 

 

2.6 CONDUCTORES 
 

Serán de cobre con aislamiento de PVC para una tensión nominal de 1 KV. 

(21.026 1ª R ó 21.029). 

Estos conductores sufrirán los ensayos correspondientes de aislamiento y 

resistencia. 

Las conexiones de conductores se realizarán mediante regletas reglamentarias. 

Una vez realizadas las pruebas de buen funcionamiento y aislamiento, y, a fin 

de garantizar el buen estado de las conexiones, éstas se recubrirán mediante cinta 

autovulcanizante que impida la oxidación o pérdida de aislamiento de las conexiones, 

al tiempo que éstas quedan protegidas de la humedad. 

Todas las conexiones se realizarán en las arquetas de conexión y en las 

portezuelas de las columnas metálicas, debidamente protegidas contra contactos 

directos e indirectos. 

 

2.7 TOMA DE TIERRA 
 

Cada columna llevará su instalación independiente de toma de tierra. 

Las tomas de tierra de cada columna se conectarán entre sí mediante 

conductor de protección de cobre de 35mm. 

Las picas serán cobreadas reglamentarias de 2 m. de longitud, empleándose 

para su hincado, martillo neumático o mazas de peso no superior a 2 Kg. 

 



 85

 

 

2.8 TUBERIAS 
 

Serán de PVC rígido, lisas para una presión de 4 At. con un diámetro mínimo 

de 75-90 mm. Y cumplirán con la norma UNE 53112. 

Los tubos se unirán entre sí correctamente empleándose tubos abocardados o, 

en su defecto, mediante manguitos adecuados al diámetro de las tuberías. 

 

2.9 ZANJAS 
 

Serán de las dimensiones indicadas en los planos; el fondo de las mismas 

estará debidamente nivelado y sin elementos puntiagudos o cortantes. 

El relleno se efectuará de acuerdo a los planos, apisonando posteriormente las 

tierras de relleno a fin de evitar futuras cesiones de terreno. 

 

2.10 CIMENTACIONES 
 

Cumplirán con las dimensiones indicadas en los planos. Los hoyos serán 

revisados por el Director de la Obra antes de su relleno. 

El hormigón de los cimientos tendrá una cantidad mínima de 200 Kg. de 

cemento por metro cúbico. 

 

2.11 ARQUETAS 
 

Serán de forma y dimensiones indicadas en los planos. 

Serán de fundición estriada con características mecánicas que ofrezcan plenas 

garantías de resistencia. 

 

2.12 CUADROS DE MANDO 
 

Se instalarán en los lugares indicados en los planos en zona de uso común. 

Se instalarán de acuerdo al esquema correspondiente indicado en los planos. 

Se alojarán en el interior de armarios metálicos protegidos contra la corrosión. 

Estos armarios metálicos estarán conectados a tierra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
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 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 

1 CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DE PRESENTE ESTUDIO. 
 
1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las 

obras de urbanización, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes 

profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales 

facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de 

Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y 

Salud. 

2 CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 

2.1  CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
2.1.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 

 

El ámbito de la actuación se circunscribe a la ejecución de la zona verde y 

plantaciones del Área Marenys de Rafalcaid, Gandia. 

El sector, según reciente medición topográfica, ocupa una superficie de 67.890 

m2, se encuentra situado en la zona del Distrito de Marenys de Rafalcaid y queda 

delimitado por: 

Norte: Suelo Urbano Marenys de Rafalcaid. Residencial. 

Sur: Suelo no Urbanizable común. Área 2. 

Este: Mar Mediterráneo. Línea dominio público marítimo-terrestre. 

Oeste: Suelo no Urbanizable común. 
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Su forma y situación específica se encuentra grafiada en el plano de situación y 

emplazamiento adjunto al presente proyecto. 

 

Se refiere la obra a la urbanización de adecuación de las zonas verdes, 

plantaciones y alumbrado público de las zonas ajardinadas. 

 

PROBLEMATICA DEL SOLAR. 
 
Topografía y Superficie.  

  

Las cotas de todo el sector quedan concretadas en el plano topográfico del 

proyecto de urbanización.  

 

Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 

 

Consultadas a las compañías correspondientes, no existen servicios, ni 

servidumbres que afecten a la actuación.  
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3 CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

 

 

3.1 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Nombre y Apellidos: Juana Febrer Alvarez 

Ti tulación: Ingeniero Técnico Forestal. 

 

3.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material se cifra en 433.607,52 euros y plazo de 

ejecución de las obras es de 18 meses. 

Personal previsto: Dadas las características de la obra, se prevé  un número 

máximo en la misma de 10 operarios. 

 

3.3 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá procederse al vallado del 

perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra.  Las condiciones del 

vallado deberán ser: 

* Tendrá 2 metros de altura. 

* Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente para acceso de personal. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

* Cartel de obra. 

Además realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá 

en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y otra para contador de agua 

y llave general.. 

 



 90

 

3.4 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 

3.4.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

* Heridas punzantes en manos. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

-  Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.            

-  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

-  Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

3.4.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

3.4.2.1 Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 

3.4.2.2 Normas de prevención tipo para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a 

la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 

prevista. 

* Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). 

No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

* La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o 

de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
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* En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una 

altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 

de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. 

La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 

curvable en caliente. 

* Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

* Las mangueras de "alargadera". 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero alejadas de las áreas de trabajo y tránsito de vehículos, estando perfectamente 

señalizadas. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 

fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua 

(protección recomendable IP. 447). 

 

3.4.2.3 Normas de prevención tipo para los interruptores. 

* Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

* Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas 

de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

* Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 
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* Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 

 

3.4.2.4 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

* Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE-20324. 

* Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

* Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

* Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 

* Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

* Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 

recomendable IP. 447). 

* Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 

eléctrico de apertura. 

 

3.4.2.5 Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

* Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

* Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos 

directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

* Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

* La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 

evitar los contactos eléctricos directos. 

* Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales 

o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 
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3.4.2.6  Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 

* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en 

la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 

cuales pueda mejorarse la instalación. 

* Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de 

una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

* Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

* El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

* La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 

placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 

halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

* El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como 

mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 

electrodo artificial de la instalación. 

* Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, 

carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto 

de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de 

tierra. 

* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

* La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de 

la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

* El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 

interior de una arqueta practicable. 
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3.4.2.7 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 

* Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 

general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos 

de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

* La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. 

* La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

* La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

* La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 

con el fin de disminuir sombras. 

* Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

 

3.4.2.8 Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

* El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

* Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de 

servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 

cuadro de gobierno. 

* La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo 

de máquina. 

* Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 
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* La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 

efectuarán los electricistas. 

 

3.4.3 SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase 

de obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas 

instalaciones.  

En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

 

* 1 Ducha. 

* 1 Inodoro. 

* 1 Lavabo. 

* 1 Espejo. 

 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, 

etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. Serán necesarios tantos módulos para que la 

superficie de estos servicios sea de 20 m² de vestuarios, según se especifica en  las 

Vigentes Ordenanzas. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

No se instalará comedor, ya que los trabajadores son de la zona y van a comer 

al bar o a casa. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

En los vestuarios se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido 

mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 21 A. 
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4 CAPÍTULO CUARTO: FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

Para la ejecución del vaciado de la zona verde y apertura de zanjas de 

instalaciones deberá procederse al vaciado y desbroce previo del terreno hasta una 

profundidad máxima de proyecto desde el nivel actual del terreno. 

El vaciado del terreno, se realizará mediante retroexcavadora hasta la cota de 

enrase, transportando las tierras extraídas con camiones hasta zona de acopio para su 

posterior ventilación. Como el nivel freático se encuentra a más de 10.00 m. no será 

necesario el desecado del terreno por medio de agujas y bomba de impulsión. 

La ejecución de las zanjas de instalaciones se realizará con la retroexcavadora. 

La excavación  se realizará manteniendo el talud natural del terreno. 

 

4.1.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES TIPO 
 

* Desplome de tierras. 

* Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

* Desplome de tierras por filtraciones. 

* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

* Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 

intemperie durante largo tiempo. 

* Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras, (palas y camiones). 

* Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 

coronación de la excavación. 

* Caída de personas al mismo nivel. 

* Otros. 
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4.1.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS. 
    

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en 

prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el 

Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno 

que denoten riesgo de desprendimiento. 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, o banderolas de señalización 

etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, 

(como norma general). 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, 

se protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de 

coronación del talud. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por 

cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier 

anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo 

detectado. 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 

protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie 

dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo 

de una máquina para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 

(Encargado o Servicio de Prevención). 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 

aproximación del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 

4 m. para los pesados. 
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4.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

* Ropa de trabajo. 

* Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

* Botas de seguridad. 

* Botas de goma (o PVC.) de seguridad. 

* Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

* Guantes de cuero, goma o PVC. 

 

4.2 SOLERAS. 
 

4.2.1 RIESGOS DETECTADOS MÁS COMUNES. 
 

* Desplome de tierras. 

* Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

* Caída de personas desde el borde de los pozos. 

* Dermatosis por contacto con el hormigón. 

* Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

* Electrocución. 

 

4.2.2 NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

* No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de 

las zanjas o pozos de cimentación. 

* Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

* Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre 

pozos y zanjas se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja. 
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4.2.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES PARA EL 
TEMA DE TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGONES EN 
CIMENTACIÓN. 

 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

* Guantes de cuero y de goma. 

* Botas de seguridad. 

* Botas de goma o PVC. de seguridad. 

* Gafas de seguridad. 

* Ropa de trabajo. 

* Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

4.3  ALBAÑILERIA. 
 

Ejecución de hornacinas, pozos y arquetas. Para la realización de albañilería en 

general se utilizarán andamios de borriquetas adecuados. 

 

4.3.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

* Caídas de personas al mismo nivel. 

* Caída de personas a distinto nivel. 

* Caída de objetos sobre las personas. 

* Golpes contra objetos. 

* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

* Dermatosis por contactos con el cemento. 

* Partículas en los ojos. 

* Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 

* Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, 

(cortando ladrillos...). 

* Sobreesfuerzos. 

* Electrocución. 

* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, 

etc.). 

* Otros. 
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4.3.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

*  Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la 

prevención de caídas. 

* Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

* Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 

iluminadas. 

* Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 

periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

* Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de 

pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 

 

* Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  

transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, 

pueden derrumbarse sobre el personal. 

* Se prohíbe el uso de borriquetas en bordes  si antes no se ha procedido a 

colocar las medidas necesarias de protección. 

 

4.3.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

* Guantes de PVC. o de goma. 

* Guantes de cuero. 

* Botas de seguridad. 

* Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

* Botas de goma con puntera reforzada. 

* Ropa de trabajo. 

* Trajes para tiempo lluvioso. 

 

4.4 POCERIA, REDES ENTERRADAS. 
 

La poseería y la red enterrada se realizará a base de tubería enterrada de PVC 

y hormigón en masa conectado por pozos de registro, enterrado. 
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4.4.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

* Caída de personas al mismo nivel. 

* Caída de personas a distinto nivel. 

* Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

* Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

* Dermatitis por contactos con el cemento. 

4.4.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

* El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos 

del proyecto.  

* Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por 

varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 

rueden. 

 

4.4.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

* Guantes de cuero. 

* Guantes de goma (o de PVC.). 

* Botas de seguridad. 

* Botas de goma (o de PVC.) de seguridad. 

* Ropa de trabajo. 

* Equipo de iluminación autónoma. 

* Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

* Manguitos y polainas de cuero. 

* Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

4.5 ACABADOS. 
 

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: rigolas, bordillos, 

pavimentos, enfoscados,  solados de aceras y prefabricados. 
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4.5.1 SOLADOS. 
 

 Riesgos detectables más comunes. 

                            

* Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

* Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 

cortantes. 

* Cuerpos extraños en los ojos. 

* Dermatitis por contacto con el cemento. 

* Sobreesfuerzos. 

 

  Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

* Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de 

trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla 

de protección de 90 cm. 

* Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, 

cajas de materiales, bañeras, etc. 

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  

sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 

* La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

* Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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   Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

* Guantes de PVC. o goma. 

* Guantes de cuero. 

* Botas de seguridad. 

* Botas de goma con puntera reforzada. 

* Gafas antipolvo, (tajo de corte). 

* Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el 

material a cortar, (tajo de corte). 

* Ropa de trabajo. 

 

4.5.2 ENFOSCADOS. 
 

 Riesgos detectables más comunes. 

 

* Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 

* Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 

* Caídas al vacío. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Cuerpos extraños en los ojos. 

* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

* Sobreesfuerzos. 

* Otros. 

 

    Normas o medidas de protección tipo. 

 

* En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 

tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes 

por resbalón. 
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* Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de 

techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y 

huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

* Los andamios para enfoscados se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el 

uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los 

accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a 

una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

* La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 

alimentará a 24 V. 

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

* El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará 

preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 

  Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 

* Guantes de PVC. o goma. 

* Guantes de cuero. 

* Botas de seguridad. 

* Botas de goma con puntera reforzada. 

* Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

* Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

4.6 INSTALACIONES. 
 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de red de riego e  instalaciones 

de alumbrado público. 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos 

escaleras de tijera, mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones 

emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
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4.6.1 MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

  Riesgos detectables durante la instalación. 

 

* Caída de personas al mismo nivel. 

* Caída de personas a distinto nivel. 

* Cortes por manejo de herramientas manuales. 

* Cortes por manejo de las guías y conductores. 

* Golpes por herramientas manuales. 

* Otros. 

            

   Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

* Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

* Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

* Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 

trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

* Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 

protegidas con material aislante normalizado contra los contractos con la energía 

eléctrica. 

* Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

*Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión 

en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
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cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

* Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados 

estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 

  Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y 

en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

* Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

* Botas de seguridad. 

* Guantes aislantes. 

* Ropa de trabajo. 

* Cinturón de seguridad. 

* Banqueta de maniobra. 

* Alfombra aislante. 

* Comprobadores de tensión. 

* Herramientas aislantes. 

 

4.6.2 INSTALACIONES DE RED DE RIEGO. 
 

   Riesgos detectables más comunes. 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

* Atrapamiento entre piezas pesadas. 

* Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

* Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

* Quemaduras. 
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* Sobreesfuerzos. 

 

   Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 

limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, 

para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

* La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux 

medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

* La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la 

bombilla. 

* Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

* Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

* Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 

 

  Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

* Guantes de cuero. 

* Botas de seguridad. 

* Ropa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 108

5 CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y 
TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 

 

5.1 MEDIOS AUXILIARES. 
 

5.1.1 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 

   Riesgos detectables más comunes. 

 

* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

* Caídas al mismo nivel. 

* Desplome del andamio. 

* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

* Golpes por objetos o herramientas. 

* Atrapamientos. 

* Otros. 

 

  Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

* Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables. 

* Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 

apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

* Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 

durmiente de reparto. 

* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

* Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 

barra o listón intermedio y rodapiés. 
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* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 

* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, 

de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. 

como mínimo. 

* Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 

* Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 

se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 

* Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 

plataformas de los andamios. 

* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 

no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

* Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

* Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 

se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

* Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 

Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 

medidas de seguridad. 

* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos 

orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 

provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán 

al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 

   Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Cascodepolietileno (preferible con barbuquejo). 

* Botas de seguridad (según casos). 
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* Calzado antideslizante (según caso). 

* Cinturón de seguridad clases A y C. 

* Ropa de trabajo. 

* Trajes para ambientes lluviosos. 

 

5.1.2 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 

colocados sobre dos apoyos metálicos en forma de "V" invertida. 

  Riesgos detectables más comunes. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

* Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 

   Normas o medidas preventivas tipo. 

* Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

* Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 

espontánea y cimbreo. 

* Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 

evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

* Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las 

borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

* Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para 

evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 

aumentan los riesgos al cimbrear. 

* Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de 

materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
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* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para 

evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

* Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su 

perfecta estabilidad. 

* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínina 

de 60 cm. 

(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

* Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 

encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

* Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 

ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", 

para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

* Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 

protegidos del riesgo de caída desde altura. 

* Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

* Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar 

los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

  Prendas de protección personal recomendables. 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 

desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda 

el uso de: 

 

* Cascos. 

* Guantes de cuero. 

* Calzado antideslizante. 

* Ropa de trabajo. 

* Cinturón de seguridad clase C. 
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5.1.3 ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su 

entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la 

obra. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

  Riesgos detectables más comunes. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

* Vuelco lateral por apoyo irregular. 

* Rotura por defectos ocultos. 

* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para 

la altura a salvar, etc.). 

* Otros. 

 

    Normas o medidas preventivas tipo. 

 

          a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 

sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

* Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

* Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

        b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

* Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

* Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

* Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 
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         c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades de "madera o metal". 

* Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

* Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

* Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

* Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

* Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 

sustentar las plataformas de trabajo. 

* Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 

peldaños. 

* Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 

        d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen. 

* Se prohíbe el uso de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas 

en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura 

a salvar. 

* Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que 

su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 

larguero entre apoyos. 
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* Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 

* Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 

auxiliar. 

* El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 

más operarios. 

* El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 

obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños 

que se están utilizando. 

 

   Prendas de protección personal recomendables. 

* Casco de polietileno. 

* Botas de seguridad. 

* Calzado antideslizante. 

* Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

5.2 MAQUINARIA DE OBRA. 
 

5.2.1 MAQUINARIA EN GENERAL. 
 

     Riesgos detectables más comunes. 

* Vuelcos. 

* Hundimientos. 

* Choques. 

* Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

* Ruido. 

* Explosión e incendios. 

* Atropellos. 

* Caídas a cualquier nivel. 

* Atrapamientos. 

* Cortes. 

* Golpes y proyecciones. 
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* Contactos con la energía eléctrica. 

* Los inherentes al propio lugar de utilización. 

* Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

* Otros. 

 

 Normas o medidas preventivas tipo. 

* Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

* Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa 

o con deterioros importantes de éstas. 

* Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

* Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

* Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

* Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 

de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

* Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

* Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su 

caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

* La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", 

será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 

fuera de control. 

* Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

* Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 

sobre elementos nivelados y firmes. 

* La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
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* Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 

durante las fases de descenso. 

* Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

* Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

* Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

* Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de 

los solicitados para los que se los instala. 

* La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

* Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

* Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de 

Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de 

aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

* Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de "pestillo de seguridad". 

* Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos 

a base de redondos doblados. 

* Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 

pueden soportar. 

* Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 

según las normas del fabricante. 

* Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

* Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. 

* Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 

quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, 

por el fabricante de la máquina. 
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   Prendas de protección personal recomendables. 

* Casco de polietileno. 

* Ropa de trabajo. 

* Botas de seguridad. 

* Guantes de cuero. 

* Gafas de seguridad antiproyecciones. 

* Otros. 

 

5.2.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 

   Riesgos detectables más comunes. 

* Vuelco. 

* Atropello. 

* Atrapamiento. 

* Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos,etc.). 

* Vibraciones. 

* Ruido. 

* Polvo ambiental. 

* Caídas al subir o bajar de la máquina. 

* Otros. 

 

 Normas o medidas preventivas tipo. 

* Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos 

lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

* Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

* Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 

de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
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* Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para 

el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 

* Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

* Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada 

en el movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

* Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

* Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 

zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 

proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 

tajos. 

* Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 

  Prendas de protección personal recomendables. 

* Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

* Gafas de seguridad. 

* Guantes de cuero. 

* Ropa de trabajo. 

* Trajes para tiempo lluvioso. 

 *Botas de seguridad. 

* Protectores auditivos. 

* Botas de goma o de PVC. 

* Cinturón elástico antivibratorio. 

 

5.2.3 PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 
 

    Riesgos detectables más comunes. 

* Atropello. 

* Vuelco de la máquina. 

* Choque contra otros vehículos. 

* Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

* Atrapamientos. 
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* Caída de personas desde la máquina. 

* Golpes. 

* Ruido propio y de conjunto. 

* Vibraciones. 

 

     Normas o medidas preventivas tipo. 

* Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de 

la maquinaria. 

* No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

* Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha. 

* Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

* La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja 

posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

* Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

* La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

* Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

* Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 

* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

* Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala. 

* Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

* A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
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     Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; 

es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 

usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes, o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero, luego reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 

servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

 

     Prendas de protección personal recomendables. 

*Gafas antiproyecciones. 

*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

*Ropa de trabajo. 

*Guantes de cuero. 

*Guantes de goma o de PVC. 

*Cinturón elástico antivibratorio. 

*Calzado antideslizante. 

*Botas impermeables (terreno embarrado). 
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5.2.4 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 

   Riesgos destacables más comunes. 

* Atropello. 

* Vuelco de la máquina. 

* Choque contra otros vehículos. 

* Quemaduras. 

* Atrapamientos. 

* Caída de personas desde la máquina. 

* Golpes. 

* Ruido propio y de conjunto. 

* Vibraciones. 

                

     Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de 

la maquinaria. 

* No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

* Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha. 

* Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

* La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

* Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

* La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

* Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

* Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 
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* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

* Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala. 

* Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

* Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, 

el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 

* En esta obra se utilizará la retroexcavadora como una grúa, mediante 

mecanismos de amarre, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de 

las zanjas. 

* Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 

de alcance del brazo de la retro. 

* A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

    Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; 

es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 

usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero, luego reincide el trabajo. 



 123

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de 

servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

 

   Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Gafas antiproyecciones. 

* Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

* Ropa de trabajo. 

* Guantes de cuero. 

* Guantes de goma o de PVC. 

* Cinturón elástico antivibratorio. 

* Calzado antideslizante. 

* Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

5.2.5 CAMION BASCULANTE . 
 

    Riesgos detectables más comunes. 

 

* Atropello de personas (entrada,salida,etc.). 

* Choques contra otros vehículos. 

* Vuelco del camión. 

* Caída (al subir o bajar de la caja). 

* Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 

   Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 
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* La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 

antes de emprender la marcha. 

* Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

* Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo 

quedará frenado y calzado con topes. 

* Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El 

conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 

    Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la 

obra). 

* Ropa de trabajo. 

* Calzado de seguridad. 

 

5.2.6 DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 

volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir 

clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

 

     Riesgos detectables más comunes. 

 

* Vuelco de la máquina durante el vertido. 

* Vuelco de la máquina en tránsito. 

* Atropello de personas. 

* Choque por falta de visibilidad. 

* Caída de personas transportadas. 

* Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

* Otros. 
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     Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos. 

* Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos y al 30% en terrenos secos. 

* Establecer unas Bias de circulación cómodas y libres de obstáculos 

señalizando las zonas peligrosas. 

* En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 

espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

* Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 

freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

* En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 

colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia 

prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la 

descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 

circulación. 

* En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del 

mismo lado que los demás dedos. 

* La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 

ella. 

Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 

necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no 

autorizado pueda utilizarlo. 

* Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 

disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

* Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 

dificultarán la visión del conductor. 

* En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 

tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

* Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a los 20 Km. por hora. 

* Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de 

clase C, para poder ser autorizados a su conducción. 
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* El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 

mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y 

deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 

general, se atendrá al Código de Circulación. 

* En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 

necesarias para subsanar dicha anomalía. 

* Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

* La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  

instrucciones marcadas por el fabricante aconsejable la existencia de una manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 

limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 

     Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno. 

* Ropa de trabajo. 

* Cinturón elástico antivibratorio. 

* Botas de seguridad. 

* Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

* Trajes para tiempo lluvioso. 

 

5.2.7 HORMIGONERA ELECTRICA. 
 

     Riesgos detectables más frecuentes. 

 

* Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

* Contactos con la energía eléctrica. 

* Sobreesfuerzos. 

* Golpes por elementos móviles. 

* Polvo ambiental. 

* Ruido ambiental. 

* Otros. 
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      Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

"planos de organización de obra". Se utilizarán para la fabricación de morteros. 

* Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para 

evitar los riesgos de atrapamiento. 

* Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra. 

* La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

* Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y 

de atrapamientos. 

* Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fin. 

 

     Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno. 

* Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

* Ropa de trabajo. 

* Guantes de goma o PVC. 

* Botas de seguridad de goma o de PVC. 

* Trajes impermeables. 

* Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

5.2.8 MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 

accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
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    Riesgos detectables más comunes. 

 

* Cortes. 

* Golpes por objetos. 

* Atrapamientos. 

* Proyección de partículas. 

* Emisión de polvo. 

* Contacto con la energía eléctrica. 

* Otros. 

 

      Normas o medidas preventivas tipo. 

 

* Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 

tres metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los 

que estén efectivamente protegidos (receso barandillas, petos de remate, etc.). 

* Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor de estanco. 

- Toma de tierra. 

* Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 

grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

* El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 

personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

* La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 

realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del 

cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

* Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 

los riesgos de caídas y los eléctricos. 
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* Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las 

mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 

emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

* En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 

sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 

normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

 

     Normas de seguridad para el  manejo de la sierra de disco. 

                     

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 

conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise 

al Servicio de Prevención. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo 

puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es 

peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 

necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a 

la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal 

montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio 

de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 

carezcan de algún diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 

madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de 

forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite 

al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 

siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
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- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas 

perniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

     Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno. 

* Gafas de seguridad antiproyecciones. 

* Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

* Ropa de trabajo. 

* Botas de seguridad. 

* Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

* Guantes de goma o de PVC. (preferible muy ajustados). 

* Traje impermeable. 

* Polainas impermeables. 

* Mandil impermeable. 

* Botas de seguridad de goma o de PVC. 

 

5.2.9 VIBRADOR. 
 

    Riesgos detectables más comunes. 

 

* Descargas eléctricas. 

* Caídas desde altura durante su manejo. 

* Caídas a distinto nivel del vibrador. 

* Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

* Vibraciones. 

 

   Normas preventivas tipo. 

 

* Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

* Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
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* El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 

discurre por zonas de paso de los operarios. 

* Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

 

    Protecciones personales recomendables. 

 

* Ropa de trabajo. 

* Casco de polietileno. 

* Botas de goma. 

* Guantes de seguridad. 

* Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

5.2.10 PEQUEÑAS COMPACTADORAS (Pisones neumáticos). 
 

    Riesgos detectables más comunes. 

 

* Atrapamientos, golpes. 

* Explosión, (combustibles). 

* Máquina en marcha fuera de control. 

* Proyección de objetos. 

* Vibraciones. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Los derivados de los trabajos monótonos. 

* Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

duras. 

* Sobreesfuerzos. 
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     Normas o medidas preventivas tipo. 

 

Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se le hará 

entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

 

    Normas de seguridad de los trabajadores que manejan los pisones 
mecánicos. 

 

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La 

máquina puede descontrolarse y producirle lesiones. 

El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona 

a aplanar, o use mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antiruido para evitar 

perder agudeza de oído o quedar sordo. 

El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera 

reforzada. 

No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y 

accidentar a los demás. 

La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja 

elástica y evitará el dolor de riñones, la lumbalgia. 

Utilice y siga las recomendaciones que le de el Vigilante de Seguridad de la 

obra. 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 

señalización según el detalle de planos, en prevención de accidentes. 

El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente 

su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

 

    Prendas de protección personal recomendables. 

 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
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Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que 

exista la posibilidad de golpes). 

Casco de polietileno, (siempre que exista posibilidad de golpes). 

Protectores auditivos. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa de trabajo. 

 

5.2.11 MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 

eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy 

genérica. 

 

    Riesgos detectables más comunes. 

 

* Cortes. 

* Quemaduras. 

* Golpes. 

* Proyección de fragmentos. 

* Caída de objetos. 

* Contacto con la energía eléctrica. 

* Vibraciones. 

* Ruido. 

* Otros. 

 

     Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

* Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
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* Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

* Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios 

o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al 

Servicio de Prevención para su reparación. 

- Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema 

de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 

24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para 

evitar accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 

en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de 

accidentes. 

 

      Prendas de protección personal recomendables. 

 

* Casco de polietileno. 

* Ropa de trabajo. 

* Guantes de seguridad. 

* Guantes de goma o de PVC. 

* Botas de goma o PVC. 

* Botas de seguridad. 

* Gafas de seguridad antiproyecciones. 

* Protectores auditivos. 
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* Mascarilla filtrante. 

* Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 

5.2.12 HERRAMIENTAS MANUALES. 
 

     Riesgos detectables más comunes. 

 

* Golpes en las manos y los pies. 

* Cortes en las manos. 

* Proyección de partículas. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

 

    Normas o medidas preventiva tipo. 

* Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 

sido concebidas. 

* Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en 

buen estado de conservación. 

* Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

* Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

* Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

* Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

    Prendas de protección personal recomendables. 

* Cascos. 

* Botas de seguridad. 

* Guantes de cuero o PVC.  

* Ropa de trabajo. 

* Gafas contra proyección de partículas. 

* Cinturones de seguridad. 
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5.3 RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
 

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden ser 

eliminados, especificándose las medidas preventivas y protecciones tanto individuales 

como colectivas que se proponen. 

1.- no se puede eliminar el riesgo de atropello de máquinas, se colocará 

avisador sonoro-luminoso que se activará con la máquina en funcionamiento.  

 

5.4 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 

En esta obra no se llevan a cabo trabajos que implican riesgos especiales para 

la Seguridad y Salud de los trabajadores, según  ANEXO II DEL RD 1627/97. 

 

5.5 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES 
TRABAJOS POSTERIORES  

 

En este apartado se  contemplan las previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos de conservación y mantenimiento del parque. 

 

1.- Trabajos de instalaciones: En el proyecto de ejecución se indican el paso de 

instalaciones, la red de riego y de alumbrado público para posibles trabajos de 

mantenimiento. 

 

6 CAPÍTULO SEXTO: LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 

tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 

·  Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

·  Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos. 
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·  Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 

Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual. 

·  Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

·  Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

·  Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

·  Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

·  Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

·  Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, 

para los trabajadores. 

·  Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

·  Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

·  Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de los EPI. 

·  Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

·  Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

·  Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los 

Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el 

Trabajo. 

·  Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 

·  Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

·  Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
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·  Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

·  Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos 

temporales de altura. 

·  Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

·  Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los equipos de trabajo. 

·  Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

·  Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

·  Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real 

Decreto 1627/1997 antes mencionados. 

·  Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

·  Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que 

inscribe y publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

 

7 CAPÍTULO SÉPTIMO: PLIEGO  DE  CONDICIONES.  
 

7.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN . 
 
7.1.1 GENERALES 

 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de 

trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 

1.971) 

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 

1.970) 
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 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción.  

 Ordenanzas Municipales 

 

7.1.2 SEÑALIZACIONES 
 

 R.D. 485/97, de 14 de abril. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

7.1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI. 

 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

7.1.4 EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

7.1.5 SEGURIDAD EN MÁQUINAS 
 

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 

 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 
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 Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a gruas torres desmontables para obras. 

 

7.1.6 PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de 

la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 

245/1.989, 27/02/1.989. 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del 

Real Decreto 245/1.989. 

 

7.1.7 OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 

 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las 

obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 

previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
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7.2 CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

si mismo. 

 

7.2.1 PROTECCION PERSONAL.     
 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que 

exista en el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en 

obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. El personal de obra deberá 

ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que 

se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra proporcione al operario 

el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 

del mismo. 

 

7.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

     Barandillas. 

La protección del riesgo de caida al vacio por el borde de la excavación. 

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
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En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 

se indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre 

otras: 

* Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

* La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará 

formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 

* Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 

Planos. 

 

    Andamios de Borriquetas. 

 

Están formados por dos apoyos en "V" invertida y a  un tablero horizontal de 60 

cm. de anchura. Estarán perfectamente apoyados en el suelo, los tableros a utilizar en 

plataforma de trabajo, serán  previamente seleccionados y señalizados ( con los cantos  

pintados de un color específico), de forma que no sean utilizados en otro tipo de 

operaciones que puedan disminuir su resistencia. 

 

     Escalera de acceso al vaciado 

 

- Será de estructura tubular desmontable. 

- Los pasamanos deberán tener una superficie lisa.   

- Las huellas tendrán una dimensión entre 20 y 30 cm  y la tabica entre 16 y 19 

cm., con anchura mínima  de 60 cm. 

- Su estructura será suficientemente resistente.  

- Las barandillas cumplirán con 90 cm. de altura en  el punto más desfavorable, 

con travesaño intermedio y rodapié de 20 cm.      

- Deberá nivelarse y fijarse suficientemente al terreno. 

 

      Escalera de mano 

 

Se usarán escaleras metálicas telescópicas en donde los peldaños irán soldados 

a los largueros. 
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Irán provistas de zapatas de apoyo antideslizantes  que se apoyarán sobre 

superficies planas. Se anclarán  firmemente en su extremo superior. 

No se utilizarán para trabajos desde ella. 

No deberán subir dos o más operarios simultáneamente por la escalera. 

Su inclinación será tal que su proyección sobre el suelo será una cuarta parte de 

la proyección de la escalera sobre el paramento vertical, y deberá sobresalir 1 m. sobre el 

forjado o lugar de acceso. 

Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas y no se manejarán 

en ellas pesos superiores a 25  Kg. 

En la realización de trabajos en altura  se emplearán  escaleras de tijeras, 

provistas de cadenas o cables para impedir su apertura. No debe trabajarse sobre 

elementos alejados de ellas. Las escaleras se colocarán apartadas de elementos móviles 

que puedan derribarlas y fuera de las zonas de paso. 

 

7.2.3 CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como gruas torre y hormigonera 

serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de 

tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de 

su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 

asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, 

etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a 

cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según 

las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de 

uso. 
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7.2.4 CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, 

debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 

cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 

voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, asi como su longitud, secciones de las 

fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 

que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  

Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 

instalación. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60º C. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 

aislamiento, a saber: 

 

* Azul claro:  Para el conductor neutro. 

* Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

* Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades 

(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 

circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los 

puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones 

de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
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Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 

* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 

permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con 

curva  térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la 

intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos 

interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 

protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades 

máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 

sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 

defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra 

de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre 

el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas 

y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  

los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 

una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 

7.2.5 CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR. 

 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 10 , las 

instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 

VESTUARIOS Y COMEDOR: 

 

No se ejecutan , ya que los operarios son de la zona y acuden al trabajo con la 

ropa de trabajo. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
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Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 

proporcione. 

En cuanto a las comidas acuden a casa o al bar más cercano a realizarlas. 

 

ASEOS: 

 

Se dispondrá de un local o caseta  con los siguientes elementos sanitarios: 

 

           * 1 ducha. 

           * 1 inodoro. 

           * 1 lavabo. 

           * 1 espejo. 

 

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, 

etc. 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 

limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo 

cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

 

BOTIQUINES: 

 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 

ambulancias, bomberos, policia, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios 

para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 

empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo 

usado. 
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El contenido mínimo será:Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 

esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

7.2.6  ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 

      Servicio de prevención. 

 

El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en 

la obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 

del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 

tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y 

su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 

ella existentes y en lo referente a: 

 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y 

la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 

preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 

medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, 

especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios 
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así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades 

preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

 Tamaño de la empresa 

 Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  

 Distribución de riesgos en la empresa 

 

  Seguros  de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 

 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejecicio 

de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 

constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 

negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se 

entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de 

todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación 

a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

 

    Formacion. 

 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, 

estructura y albañileria en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en 

la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y 

Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 

mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales 

como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de 

Seuridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido 

sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización 

de cada máquina, sean requeridas. 
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   Reconocimientos médicos. 

 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 

práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de 

un año. 

 

7.2.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 

DE LA PROPIEDAD:   

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, 

como documento adjunto del Proyecto de Obra. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas 

en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

 

La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través  del/los Plan/es de Seguridad y 

Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a 

emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del  Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 

Por último, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones 

preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de 

los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 

subcontratistas y empleados. 

 

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  EJECUCIÓN DE 
LA OBRA. 

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le 

corresponderá el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y 

Saud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia 

escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 

del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
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organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s 

Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

7.2.8 NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas 

que, en material de Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará 

conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no 

podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 

conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar en obra unidades no 

previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y 

se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como 

se indica en los apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios, 

el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo 

obtenido la aprobación previa de la D.F. 

 

7.2.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y 

Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 

Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes 

de la iniciación de los trabajos. Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de 

Prevención y Empresas subcontratistas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO II. PLIEGO DE             
CONDICIONES. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1 OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

 

El objeto de este Pliego de Condiciones es definir y descubrir las condiciones 

que se deben cumplir durante la fase ejecutiva del Proyecto y durante la fase de 

explotación de las instalaciones que se proyectan. 

Constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que definen 

todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. Este documento 

contiene las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales y las 

instrucciones para la ejecución, montaje, protección e inspección, y componen la 

norma y fines a respetar por el contratista y la Dirección de Obra en la ejecución del 

proyecto. 

Una vez aprobado el Proyecto por la Dirección Facultativa, se procederá a la 

contrata de las diferentes empresas, constructoras y contratistas para llevar a cabo la 

realización de las diferentes partes del Proyecto. 

La obra civil se adjudicará a subasta entre varias constructoras, quedándosela 

aquella que dé mejores condiciones y mayores facilidades en la ejecución de la obra. 

Para las instalaciones se presentarán ofertas a casas especializadas en estos 

campos, eligiéndose aquellas soluciones que resulten técnica y económicamente más 

viables, debiéndose ceñir a las condiciones expuestas en este Pliego, en los Planos y 

a los deseos de la Dirección Facultativa. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
 
2.1 OBRAS Y TRABAJOS A REALIZAR. 

 

Replanteo. 

Excavaciones y movimiento de tierra. 

Aperturas de zanjas para instalaciones. 

Preparación y modificación de las tierras, plantaciones y siembras. 

Instalaciones de Riego, limpieza de obras y acabado. 

Construcción de hornacinas y obras menores. 
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2.2 OMISIONES. 
 

Las omisiones o errores en la Memoria, Pliego de Condiciones y Planos, o las 

descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean indispensables para llevar 

a cabo el espíritu de lo expuesto en el Proyecto, que por uso o costumbre deben ser 

realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas. Pudiendo ser modificados por la Dirección 

Facultativa de la Obra a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Igualmente la Dirección de la Obra está facultada para introducir, a lo largo de 

la ejecución del proyecto cuantas modificaciones crea convenientes para la mejora o 

perfección de la obra, quedando el contratista obligado a realizarlas con arreglo a sus 

órdenes. 

Las estipulaciones del presente Pliego afectarán a la totalidad del Proyecto, 

salvo en los casos en que aparezcan especificaciones en contra en su Memoria, 

Planos o Presupuesto. En tal caso, prevalecerán las del Proyecto. 

 

3 PLIEGO DE CONDICIONES DE LA FASE EJECUTIVA. 
 
3.1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
3.1.1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

• APARTADO 1.EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

 

ARTICULO 1. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de buena 

construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego. 

 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones 

citadas en este Pliego, se optará por lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción. 
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• APARTADO 2. INSTALACIÓN ELECTRICA. 

 

ARTICULO 1. 

 

Las redes de distribución de alumbrado, las de fuerza, así como las conexiones 

entre el cuadro de mando y el centro de transformación, se instalarán de acuerdo con 

lo dispuesto en el Reglamento de Alta y Baja tensión, así como con las 

especificaciones de  este Pliego. 

Se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y en los planos 

definitivos de la instalación que se faciliten, y siempre de acuerdo con la Dirección de 

la Obra. 

 

• APARTADO 3. MAQUINARIA NECESARIA PARA LOS PROCESOS. 

 

ARTICULO 1. 

La maquinaria que se precisa para el funcionamiento de las distintas 

instalaciones del jardín. 

ARTICULO 2. 

Si la dirección de la obra lo considera necesario se podrá cambiar cualquier 

máquina descrita por otra que aquella considere más oportuna para la buena marcha 

de los procesos propios de la instalación. 

ARTICULO 3. 

Todas las máquinas que se precisen deberán ser completamente nuevas y no 

presentar signos de haber sido usadas con anterioridad. 

ARTICULO 4. 

El material de construcción de la maquinaria deberá ser de la mejor calidad, sin 

presentar grietas, resquebrajaduras, etc., que pudieran perjudicar su funcionamiento. 

ARTICULO 5. 

Se atenderá que la adquisición de la maquinaria se deba tanto a su buena 

calidad como a la facilidad de recambios de cualquiera de sus partes en caso de rotura 

o desgaste. 
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ARTICULO 6. 

 

No deberán presentar parte alguna que pudiera ocasionar accidentes graves a 

los obreros de la instalación, estando protegidos debidamente los puntos que 

presenten cierto peligro como poleas, correas, cadenas y demás partes móviles. 

 

• APARTADO 4. EQUIPOS UTILIZADOS. 

ARTICULO 1. 

La ejecución del proyecto se realizará mediante el empleo de los equipos 

necesarios. 

ARTICULO 2. 

El contratista podrá elegir sobre el tipo, potencia y capacidad de los equipos. 

No obstante la Dirección Técnica podrá exigir una capacidad mínima del conjunto de 

los equipos como garantía del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras. 

ARTICULO 3. 

El contratista quedará en libertad sobre los equipos auxiliares para engrase, 

reparaciones y abastecimiento. 

 

3.1.2 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 

ARTICULO 1. 

El contratista o Constructora responden como patrono del cumplimiento de 

todas las leyes y disposiciones laborales vigentes, y de cuando figura en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

ARTICULO 2. 

Si en el  contrato de adjudicación de la obra se adopta un plazo de ejecución de 

la misma, y se incumple dicho plazo por el Contratista, la Dirección Facultativa, 

subrogada por la propiedad, podrá retener en el abono de las certificaciones hasta que 

lo crea oportuno, independientemente de sí el Contratista está también afectado por 

una cláusula de penalización en el contrato anteriormente citado entre él y la 

Propiedad. 

 

 

 



 156

 

ARTICULO 3. 

El plazo de ejecución de la obra no se considerará afectado por aumento del 

volumen de obra, siempre y cuando dicho aumento no exceda del 15 % del 

presupuesto inicial. 

ARTICULO 4. 

El incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra por parte del Contratista 

obligará a éste a abonar a la Dirección Facultativa gasto que por este motivo de 

incumplimiento le ocasione. 

ARTICULO 5. 

Si en el contrato de adjudicación de obra no existe ninguna cláusula de plazo 

de ejecución de la misma, o si la hay, no existe para su cumplimiento penalización 

alguna, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de subcontratar los trabajos a su 

requerimiento no sean ejecutados en el plazo y forma que se le indique el Contratista, 

sin que éste tenga derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

ARTICULO 6. 

Respecto a las ayudas de montaje, el Contratista se obliga, a requerimiento de 

la Dirección Facultativa y sin que afecte a la marcha normal de la obra, a las siguientes 

prestaciones: 

• Prestación de los materiales de construcción y de la mano de obra, que le 

sean solicitados, tanto para ayudar a instalaciones como a descarga de los 

materiales. 

• Prestación de los medios auxiliares constructivos, tales como andamiajes, 

encofrados, etc. 

• Prestación de la energía eléctrica que sea necesaria para las distintas zonas 

de montaje, bien sea por suministro ordinario o por grupos electrógenos que 

el Contratista pondrá para atender a las necesidades de montaje, con la 

potencia suficiente requerida, aumentando si fuera preciso en el número de 

elementos suministradores de energía. 

ARTICULO 7. 

Una vez pactado y aceptado un plazo de ejecución para la obra por parte del 

Contratista, no será en ningún modo causa justificada de retraso e incumplimiento del 

mencionado plazo una deficiente información, localización o acopio de los materiales 

necesarios para la construcción, así como la correspondiente previsión de personal 

para la ejecución de los trabajos a que se ha comprometido. 
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A excepción de los riesgos catastróficos, no será motivo de la ampliación de 

plazo los agentes atmosféricos ni demás causas. 

ARTICULO 8. 

El contratista o Constructora, aceptará las modificaciones en el orden de los 

trabajos que le imponga la Dirección Facultativa sin modificar los precios y los plazos 

de las unidades afectadas. 

Si la constructora se considera gravemente perjudicada por el orden 

establecido, deberá hacerlo constar por escrito a la Dirección Facultativa en un plazo 

máximo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de la orden. 

La dirección Facultativa considerará la propuesta de la Constructora en el 

conjunto de la obra pasando a tomar la decisión. 

ARTICULO 9. 

El contratista efectuará los trabajos objeto de este Proyecto, ajustándose a las 

instrucciones que en cada momento reciba de la Dirección Facultativa, obligándose a 

cumplir las indicaciones y a ejecutar cuando sea necesario para la inmejorable 

construcción y aspecto de las obras. 

ARTICULO 10. 

A estos efectos, existirá en las oficinas de la obra un libro de Órdenes, en el 

cual quedarán escritas, por parte de la Dirección Facultativa, todas las órdenes que se 

precisen dar para la buena ejecución de los trabajos. El cumplimiento de estas 

órdenes, expresando en el citado libro, es tan obligatorio para la Constructora como 

las que figuran en el Proyecto por lo que deberán llevar el enterado con la firma del 

Jefe de Obra. 

ARTICULO 11. 

Durante el transcurso de la obra se realizarán análisis y ensayos de materiales 

de las distintas partes construidas, cuyo gasto correrá a cargo del Contratista. 

Estos ensayos serán ordenados en aquellas partes y fechas que se estimen 

convenientes por la Dirección Facultativa. 

Siendo rechazados todos aquellos materiales que a juicio de la Dirección 

Facultativa no presenten las debidas garantías y calidades convenientes, aún cuando 

se compruebe una vez colocados. 
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ARTICULO 12. 

Los gastos que se produzcan por cambio, rechazo, derribo, construcción, etc. 

De dichos materiales serán por cuenta del contratista, así como los retrasos que se 

produzcan por tal causa no serán excusas ni justificación para el incumplimiento del 

plazo convenido. 

ARTICULO 13 

El  consumo de agua y energía, así como los gastos que originan las gestiones 

de organismos, acometidas, instalaciones, etc para la ejecución de la obra, serán por 

cuenta del Contratista y no producirán repercusiones algunas en los precios del 

presupuesto aceptado. 

 

3.1.3 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

ARTICULO 1. 

Todas las obras e instalaciones se ejecutarán con entera sujeción a los planos 

del proyecto, a cuanto se determina en este pliego, a los estados de medición y cuadro 

del presupuesto, que la Dirección Facultativa pueda dictaminar en cada caso 

particular. 

ARTICULO 2. 

El plazo de garantía será, siendo en este período por cuenta del Contratista las 

obras de conservación y reparación de las obras en contrata. 

ARTICULO 3. 

Junto con el Presupuesto de las obras a realizar, el Contratista viene obligado a 

adjuntar una lista de los precios de materiales comunes, de medios auxiliares 

ordinarios y de mano de obra que le puedan ser solicitados para posibles trabajos por 

Administración, así como para ayudas de montaje. Igualmente se compromete a 

suministrar los precios descompuestos y auxiliares de las diferentes unidades del 

proyecto. 

ARTICULO 4. 

Caso de aumentar durante la ejecución de las obras el volumen de las mismas, 

seguirán vigentes los precios ofertados en el presupuesto inicial para las unidades de 

obra iguales. Para unidades de obra nuevas, no ofertadas inicialmente, se 

confeccionará el correspondiente precio contradictorio, que se someterá a la Dirección 

Facultativa y no se ejecutará la unidad sin su aprobación previa. Los precios 



 159

contradictorios tendrán como base los precios unitarios que sirvieron de base  para la 

ejecución de la obra. 

ARTICULO 5. 

La Dirección Facultativa podrá suprimir o modificar las unidades de la obra que 

crea convenientes, en ambos casos el Contratista no tendrá opción ni derecho a 

reclamación alguna, salvo que tratándose de modificaciones podrá pasar el 

correspondiente precio para su aprobación. 

ARTICULO 6. 

Una vez recibida y aceptada la oferta del Contratista no serán motivo de precio 

contradictorio los precios ya aceptados de la misma que pretendan por parte del 

Contratista ser modificadas por causas imputables a deficiencia en la información, 

localización, calidad y otros datos que se suponen deba el Contratista tener en cuenta 

cuando propuso su oferta. 

ARTICULO 7. 

La Constructora se obliga a tener un técnico a pie de obra permanentemente, 

que pueda recibir y cumplir en cualquier momento todo aquello que la Dirección 

Facultativa estime conveniente, siendo la Constructora la única responsable de la 

ejecución de las obras, no teniendo derecho a indemnización alguna por erradas 

maniobras que comiese durante la construcción. 

ARTICULO 8. 

Una vez finalizada la obra por parte de la Constructora, la Propiedad podrá 

disponer del transformador o grupos electrógenos el tiempo que juzgue oportuno, 

siendo de su cuenta a partir de ese momento el pago del alquiler del mismo, así como 

del consumo de energía. 

A tal fin, junto con los precios descompuestos, la  Constructora facilitará el 

precio por día del alquiler del transformador o grupo electrógeno. 

 

3.1.4 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 

ARTÍCULO 1. 

Documentos que definen las obras e instalaciones. 
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DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Quedarán incorporados al contrato: 

• Planos 

• Cuadro de precios 

• Pliego de Condiciones 

• Presupuestos totales y parciales. 

 

La inclusión en el contrato de mediciones no implica necesariamente su 

exactitud respecto a la realidad, su subsanación corresponderá a  la Dirección 

Facultativa. 

 

DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 
 
Serán los documentos que aporten datos sobre las obras e instalaciones: 

• Anejos a la Memoria. 

 

COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS: 
 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera en ambos. En caso de 

contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo previsto en este 

último documento. 

Las omisiones en los Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los 

detalles de instalaciones que sean indispensables para llevar a cabo la intención 

expuesta en Planos y Pliego, o por su uso y costumbre deban ser realizados no exime 

al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de instalaciones 

erróneamente descritos en los planos u omitidos, sino que deban ejecutarse. 

 

ARTICULO 2. 

Dirección de las obras. 

La dirección, control y vigilancia de las obras e instalaciones estarán 

encargadas a uno o más Ingenieros Técnicos. 
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ARTICULO 3. 

Además de las disposiciones particulares obtenidas en el presente pliego, 

serán  de aplicación las condiciones generales contenidas en: 

Ley de contratos del Estado, aprobada por el Decreto 923/1965 del 8 de Abril. 

Reglamento General de contratación del Estado, aprobado por el Decreto 

3410/1975 del 25 de Noviembre. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por el Decreto 

3854/1970 del 31 de Diciembre. 

Reglamentación del Trabajo y demás disposiciones vigentes en materia laboral. 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de aguas, aprobado por la orden ministerial del M.O.P.U. del 28 de Febrero de 1974. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento, 

aprobado por el Decreto 1964/1965, del 23 de mayo. 

Norma NBE-AE-1988 “Acciones en la edificación” 

Norma MV-201/1972 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 

NBE-CT-79 “Condiciones térmicas en edificios”. 

NBE-CA-82 “Condiciones acústicas en edificios”. 

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios”. 

Norma PDS-1/1974 “Normas sismorresistentes” 

NTE “Instalaciones de fontanería”. 

NTE-IPF “Instalaciones de agua fría”. 

NTE-IPF “Instalaciones de protección contra el fuego”. 

NTE “Instalaciones de salubridad. Humos y gases”. 

NTE-ISS “Instalaciones de salubridad. Saneamiento”. 

NTE “Instalaciones de salubridad. Ventilación”. 

EHE “Instrucción de hormigón Estructural”. 

EP-1988 “Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 

pretensado”. 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (decreto 2413/1973 de 20 de 

Septiembre) e instrucciones complementarias (Orden Ministerial de 31 de Octubre de 

1973 y modificaciones de la Orden Ministerial de 19 de Diciembre de 1977). 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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Instrucciones Técnicas sobre aparatos que utilizan combustibles líquidos. 

Normas UNE de Obligado cumplimiento. 

Norma EN-1177 y demás EN de obligado cumplimiento. 

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) que están o entren en vigor antes 

del comienzo de las obras. Además de las condiciones señaladas y siempre que no 

exista contradicción específica, regirán todas las señaladas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas de la Dirección  General de Arquitectura 1960 y el Pliego 

General de Condiciones de obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. del 17 de 

Mayo de 1965. 

Pliego particular de condiciones redactado para este proyecto. 

 

3.2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE TECNICA. 
 
3.2.1 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

• APARTADO 1. CONDICIONES GENERALES. 
 

CAPÍTULO 1. De los materiales. 
 

1.1.-  Examen y aceptación. 
 

La dirección de Obra podrá examinar previamente todos los materiales 

destinados a la misma y quedan sometidos a su aprobación. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto 

deberán: 

a- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

 

La aceptación de principio no presupone la definitiva que queda supeditada a la 

ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 

obra. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, en el 

que el contratista está obligado a: 

• Reponer las marras producidas por causas que le sean imputables. 

• Los elementos vegetales deberán tener las dimensiones y portes 

exigidos en el Proyecto. 

• Deberán estar en perfectas condiciones fitosanitarias. 
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• Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, 

no reúnan las condiciones exigidas en el momento de suministro o 

plantación. 

• La aceptación o rechazo de los materiales compete a la Dirección de 

la Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con los fines y las 

normas del Proyecto. 

• Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra 

salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra. 

 

1.2.-  Reposición 
 

El contratista viene obligado  a reponer durante el período de garantía: 

• Las plantas muertas o deterioradas por causa no imputables a otros factores. 

• Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de calidad o 

defectos de colocación o montaje. 

• Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitución y retirada de 

sobrantes, serán de cuenta de la contrata. 

 

1.3.- Almacenamiento y acopio. 
 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 

momento. 

Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en lugar y 

tierra adecuada y en los terrenos de la obra o lugar cercano, para su control y medida 

por la Dirección de Obra. 

 

1.4.- Inspección y ensayos. 
 

El contratista deberá permitir a la Dirección de la Obra y sus delegados el 

acceso a donde se encuentran los materiales y la realización de todas las pruebas que 

se mencionan en el Pliego. 
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1.5.- Sustituciones. 
 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera que sustituir algún material, se 

recabará, por escrito, autorización de la Dirección de la Obra, especificando las causas 

que hacen necesarias la sustitución. 

La Dirección de la Obra contestará también por escrito y determinará, en caso 

de sustitución justificada, que nuevos materiales se han de emplear, reemplazando a 

los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del 

Proyecto. 

 

CAPITULO 2. Del personal. 
 

Para todo lo referente a contratación, descanso, retribuciones, seguros 

sociales, accidentes de trabajo, etc. el Parque se regirá  por las disposiciones 

vigentes. 

 
CAPITULO 3. De la ejecución de las obras. 
 

3.1.- Condiciones Generales. 
 

Deberá realizarse o solicitarse de los Servicios Municipales de Jardinería y 

Paisaje una valoración y análisis de su singularidad, ventajas y problemas. 

De acuerdo con la calidad e interés de dichos elementos, se harán, a cargo de 

la entidad promotora las operaciones de saneamiento, cirugía, poda, transplante, etc., 

que procedan, si es el caso, permaneciendo siempre como cifra de referencia de 

indemnización al municipio la de la valoración indicada, si fuera preciso abatir algún 

árbol o área verde previa o desaparecieran como consecuencia de las operaciones 

descritas u otras. 

Como norma general, las obras se realizaran siguiendo el orden que a 

continuación se establece, pudiendo alterarse éste cuando la naturaleza o marcha de 

las obras así lo aconseje, previa comunicación de Obra: 

 

• Replanteo. 
• Movimiento de tierras y aperturas de zanjas para las instalaciones. 
• Construcciones. 
• Instalaciones de riego, alumbrado, evacuación de aguas. 
• Preparación y modificación de suelos. 
• Plantaciones. 
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• Siembras. 
• Riegos, limpieza y policía de obras y acabado. 

 

El contratista está obligado a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra, 

en todo aquello que no se separe del Proyecto y que no se oponga a las 

prescripciones de éste y otros Pliegos de Condiciones que para la Obra se 

establezcan. 

 

3.2.- Replanteo. 
 

Una vez adjudicada definitivamente y dentro del plazo marcado por las 

condiciones administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica 

efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en 

presencia del contratista o de su representante, legalmente autorizado, para 

comprobar su correspondencia con los Planos. 

Si no figurasen en los Planos, se determinarán los perfiles necesarios para 

medir los volúmenes de excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización 

requerida. 

Los ejes de las excavaciones lineales deberán también quedar situados por 

puntos inmóviles durante la ejecución de la obra. 

Del resultado del replanteo, se levantará un acta, que firmarán el Contratista y 

la Dirección de la Obra. Se hará constar en ella si se puede proceder al comienzo de 

las obras. 

El contratista está obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares 

necesarios para estas operaciones y correrá de su cuenta todos los gastos que 

ocasionen. 

 

3.3.- Dirección Técnica por parte del Contratista. 
 

La dirección técnica de los trabajos por parte del contratista, deberán estar a 

cargo del personal técnico titulado que estime necesario para el buen desarrollo de la 

obra, cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales o escritas de la 

Dirección de la Obra y facilitar su tarea de inspección y control. 

 

El contratista deberá aumentar los medios auxiliares y el personal técnico 

cuando la Dirección de Obra lo estime necesario para la realización de la obra en los 
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plazos previstos, sin que ello implique exención de responsabilidades para el 

contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 

3.4.- Visitas de inspección. 
 

El Director realizará en cualquier momento visitas de inspección de las obras. 

En estas visitas, el personal de la Empresa adjudicataria facilitará al inspector al 

máximo su tarea, poniendo a su disposición los elementos y el personal que precise 

para ello. 

El personal técnico de la Empresa o, en su caso, si así lo solicitara el Director 

de Obra, el representante de la Empresa, deberá acudir a las visitas de inspección, 

para lo que serán citados por el Director de Obra. 

 

3.5.- Libro de obra. 
 

A instancia de cualquiera de las partes, se llevará un libro de obra que el 

Contratista deberá tener siempre en la misma, donde se escribirán y dibujarán las 

órdenes que la Dirección de Obra diera en sus visitas, referentes  a modificaciones, 

advertencias u otras observaciones para la ejecución. 

Este libro deberá ser de hojas numeradas y las anotaciones serán firmadas por 

ambas partes. 

 
3.6. Protección del arbolado y de los jardines. 
 

En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones o pases de 

vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, antes 

de comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y con 

una altura no inferior a 3 metros desde el suelo con tablones ligados con alambres. 

Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la 

excavación no deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a 5 

veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta 

distancia será siempre superior a 0,50 m, en caso de que, por otras ocupaciones del 

subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta ordenanza, se requerirá la visita de 

inspección del departamento de jardinería, antes de comenzar las excavaciones. 
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En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 

superior a 5 cm., estas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que 

se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que tras la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, 

el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 

procediéndose a continuación a su riego. 

 

3.7.- Valoración de árboles. 
 

Cuando, por daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al 

Contratista resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnizar y sin 

perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, 

según normas editadas por ICONA. En su Boletín de la Estación Central de Ecología, 

Vol.IV nº 7. 

El importe de los árboles dañados o mutilados que sean tasados según criterio, 

podrán ser descontados por la Dirección de Obra, en cualquiera de las certificaciones 

de la misma. 

 

CAPITULO 4. De los precios y mediciones. 
 

4.1.- Precios unitarios 
 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de 

Condiciones Facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a 

unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los documentos del 

Proyecto. Por tanto quedan comprendidas en ellos todos los gastos que el suministro y 

empleo de materiales, herramientas, elementos accesorios y maquinaria por la 

realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general constarán 

expresamente en el Presupuesto. 

No habrá lugar a revisión de precios si la ejecución del contrato es inferior a 1 

año. 

La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en este Pliego no 

son exhaustiva, es solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 

comprensión del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las 

operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para ejecutar una 
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unidad de obra, se considerarán incluidos en los precios de abono (precios 

consignados). 

 

4.2.- Precios contradictorios. 
 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego se ejecutarán dé 

acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las 

indicadas del Director de Obra. 

Para la formación de nuevos precios y fijación de las condiciones de mediación 

y abono, cuando se juzgue necesario usar materiales o ejecutar obras que no figuren 

en el Presupuesto del Proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras 

obras o materiales análogos sí los hubiera, y cuando no, se discutiría entre el Director 

de Obra y el contratista para llegar a establecer un precio contradictorio, no 

admitiéndose las facturas por administración. 

 

4.3.- Materiales sustituidos. 
 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos 

materiales serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento 

de redactar el documento que autorice la sustitución. 

Si a juicio de la Dirección de Obra la sustitución no estuviese justificada y, por 

tanto, no se hubiese llevado a afecto, el contratista no podrá reclamar pago alguno por 

los trabajos realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la 

carencia de material cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser 

contratadas de nuevo libremente. 

 

4.4.- Unidades de obra no previstas. 
 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los 

materiales y de las operaciones que figuran en otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva 

unidad, mediante acuerdo entre la Dirección de Obra y el contratista. 
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4.5.- Obra incompleta y aceptable. 
 

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra aceptable, pero 

incompleta o defectuosa, la Dirección de obra determinará el precio de abono después 

de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar o rehacer la 

obra con arreglo a acondiciones, siempre que esté dentro del plazo previsto. 

 

4.6.- Medición y abono. 
 

Se hará por unidades de obra, del modo que a continuación se detalle para 

cada caso y con la periodicidad que para cada obra se señale en las condiciones 

particulares. 

Todas las mediciones se harán en el sistema métrico decimal. 

 

4.7.- Precios contradictorios. 
 

Si por cualquier circunstancia, hubiera de ejecutarse alguna obra determinada 

en la Memoria y a la que no pudiera aplicarse ninguno de los precios calculados, se 

determinaría por juicio contradictorio entre el Director y el Contratista, teniendo en 

cuenta, mientras sea posible para su descomposición, los precios de cuadros simples. 

 

Para establecer los precios contradictorios se seguirá el siguiente esquema: 

El constructor contratista, partiendo de los precios de los cuadros del 

Presupuesto, formulará por escrito bajo su firma, el precio que a su juicio deba 

aplicarse a la nueva unidad. 

• El Aparejador o ayudante de la obra, bajo el mismo principio, estudiará el que 

según su criterio deba realizarse. 

• Si ambos precios coinciden, se formulará por el Acta de Avenencia, quedando 

así formalizado el precio contradictorio. 

• Si no es posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 

Técnico propondrá a la Administración que se adopte una de las resoluciones 

siguientes: aprobar el precio formulado por el contratista o en otro caso, la 

segregación de la nueva obra para ser ejecutada por otro constructor distinto. 
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La fijación del precio contradictorio habrá de preceder al comienzo de la nueva 

obra, puesto que si se ha empezado ésta, el constructor está obligado a aceptar el que 

fije el Director Técnico, concluyéndola a satisfacción de éste. 

El contratista cargará los gastos que se ocasionen por motivos de mediciones, 

ensayos y reconocimientos, así como los correspondientes a vallas, andamios, 

derechos de licencia y arbitrios que respecto a las obras, están establecidas en la 

localidad donde se construye. 

 

4.8.- Partidas alzadas. 
 

Las partidas alzadas que figuren en el Proyecto para determinados trabajos, 

podrán ser modificadas en su cuantía si las circunstancias hubieran cambiado desde 

el momento de redactar el Proyecto. Dichas modificaciones se harán de común 

acuerdo entre ambas partes y se harán constar por escrito en el libro de obra. 

 
CAPITULO 5. Garantía. 
 

5.1.- Plazo. 
 

Salvo especificación en contra en Pliego de Condiciones Particulares del 

Proyecto, el período de garantía de las obras será de 2 años y el de garantía de las 

plantaciones de un período que abarque, como mínimo, dos primaveras. 

 

5.2.- Obligaciones del Contratista. 
 

Durante este período el Contratista no podrá retirar la fianza definitiva y vendrá 

obligado a reponer o rehacer cuantas deficiencias, deterioros o roturas se ocasionen 

en las obras por causas no imputables a otros factores. 

 

5.3.- Deficiencias en construcción o calidad. 
 

Si, en este período, la Dirección de Obra observara alguna falta de construcción 

o de calidad en los materiales utilizados que no hubiera advertido a lo largo de la 

ejecución, podrá ordenar la demolición y sustitución con cargo al Contratista. 
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5.4.- Reposición de plantas. 
 

Las plantas o siembras que en la segunda primavera del período de garantía no 

presenten las características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser 

igualmente sustituidas a cargo del Contratista. 

Cualquier marra o deficiencia en las plantas a lo largo de este período, deberá 

ser repuesta y subsanada por el Contratista. 

 

5.5.- Mantenimiento. 
 

Si se incluyera en el Proyecto partida de conservación de plantaciones a lo 

largo del período de garantía, la Dirección de Obra pasará cuantas inspecciones 

juzgue oportunas para ordenar el buen mantenimiento de las plantas, siembras y 

construcciones. 

Los trabajos de conservación que ordene la Dirección de Obra serán realizados 

por cuenta de la Contrata. 

 

CAPITULO 6. Sanciones y responsabilidades. 
 

El incumplimiento de contrato de construcción o cualquier falta a lo establecido 

en este Pliego, el de Condiciones Administrativas o el de Condiciones Particulares de 

la obra, podrá ser sancionado a propuesta de la Dirección de Obra, en las cuantías y 

forma que marque la Ley. 

Estas sanciones se harán efectivas en la forma establecida en él articulo 89 de 

la Ley de las Corporaciones Locales. 

Las responsabilidades a que hubiera lugar por causa de la realización y 

garantía de esta obra, serán valoradas y abonadas con arreglo a lo establecido en el 

artículo 92 y siguientes de la Ley de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 

interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la 

obra sin previa autorización. 
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• APARTADO 2. OBRA CIVIL. 
 
CAPITULO 1. Modificación de suelos y movimientos de tierras. 
 

1.1.- Determinación de las modificaciones necesarias. 
 

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico en función del 

uso a que se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que puede 

plantear la erosión. En este sentido hay que considerar las superficies: 

• Destinadas a jardinería. 

• Destinadas a uso en continuidad (Caminos, paseos, etc.) 

• Destinadas a uso periódico intenso. 

 

La determinación de los caracteres del suelo que afectan al objeto del Proyecto 

figura en la Memoria. No obstante, la condición física del terreno, aunque haya sido 

definida en el Proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y aportaciones 

de tierra y por la compactación originada por el empleo de maquinaria pesada. Una 

vez terminados los movimientos de tierras, queda ya establecido el suelo real y resulta 

necesario, en cuanto la obra sea de algún volumen, conocer las modificaciones 

introducidas. 

Por ello, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas 

para obtener entre otros, los siguientes datos: 

• Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que van a ser 

cubiertas con las distintas especies vegetales. 

• Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes. 

• Ph. 

• Contenido en materia orgánica. 

• Composición granulométrica y textura. 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 

• Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

• Incorporar materia orgánica. 

• Realizar enmiendas. 

• Establecer un sistema de drenaje para determinadas plantaciones y 

superficies. 
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1.2.- Toma de muestras. 
 

Las muestras necesarias para efectuar el análisis de suelos se tomarán de 

forma que cada una de ellas abarque  precisamente los 30 cm de la capa superficial. 

Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto es homogéneo, bastará tomar 

varias muestras mezcladas íntimamente y obtener de la mezcla la muestra definitiva. 

Si no lo es, habrá que repetir la operación para disponer de muestras de cada 

una de las partes que se presumen distintas. 

 
1.3.- Pendientes mínimas. 
 
1.3.1.- Perfiles longitudinales. 
Las superficies que figuren en los Planos como sensiblemente horizontales, 

deberán ejecutarse en obra con una pendiente longitud no inferior al 3 por 1000, para 

permitir la evacuación de aguas de lluvia o riego. 

Por el contrario, cuando las pendientes que presenta el terreno o que han sido 

proyectadas sean superiores al 10%, será necesario revestir la superficie de los 

caminos por alguno de los procedimientos acostumbrados, que impidan la erosión. 

1.3.2.- Perfiles transversales. 

Salvo constancia expresa en los Planos, el perfil de los caminos será convexo y 

trazado de forma que la pendiente se acentúe al alejarse del eje longitudinal. 

Para los caminos y superficies revestidas, la pendiente transversal será 

próxima al 1%. Para los caminos no revestidos la pendiente media oscilará entre el 

1,5% y el 2%. Cuanto más fuerte sea la pendiente longitudinal, tanto más puede 

disminuirse la convexidad del perfil transversal. 

 

1.4.- Despeje y desbroce. 
 
Se entiende como broza el conjunto de hojas y ramas secas y otros despojos 

de las plantas. También se designa son este nombre a la vegetación arbustiva y 

herbácea preexistente a la plantación del jardín y que no interesa conservar. 

Despeje es la operación de quitar impedimentos y obstáculos para la 

realización de las obras. Su objeto son principalmente los árboles, también los postes, 

las piedras y demás elementos de algún tamaño. 

Desbroce es la operación consistente en quitar la broza de la superficie e 

interior del suelo. 
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Respecto a las maderas, leñas y restos vegetales procedentes de la ejecución 

de estas operaciones, se procederá de la siguiente forma: 

• En suelos que van a ser compactados o revestidos deben eliminarse en su 

totalidad. 

• En suelos destinados a plantaciones y siembras, se enterrarán los restos 

pequeños con el laboreo, previa eliminación de los grandes. 

 

1.5.- Excavaciones. 
 

Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías, etc., 

en el terreno de la obra, comprendiendo también la carga de los materiales cuando 

sea necesaria. 

Hay dos tipos principales de excavaciones: 

• Excavación normal, que es la que puede hacerse sin la necesidad de emplear 

explosivos ni maquinaria de aire comprimido. 

• Excavación en roca, que es la que solo puede hacerse con explosivos o con 

máquina de aire comprimido. 

 

Antes de comenzar las excavaciones deben ajustarse a las indicaciones del 

Proyecto. 

Toda modificación del terreno que pueda justificarse en orden a la mayor 

facilidad, rapidez y economía de los trabajos, deberá  ser autorizada previamente por 

la Dirección de la Obra. 

La excavación se llevará a cabo con las debidas precauciones para no dar 

lugar a desprendimientos o corrimientos. Se evitará en lo posible el acceso de agua y 

en el caso de producirse éste, se tomarán las medidas necesarias, de acuerdo con la 

Dirección de Obra. 

Así mismo se cuidará de no causar daño a los conductos eléctricos, de agua, 

etc., que puedan existir. Se descubrirán con las debidas precauciones y se 

suspenderán adecuadamente, conforme a su rigidez. 

 

1.5.1.- Utilización y destino de los materiales excavados. 
 

El destino de los materiales excavados será uno de los siguientes: 

• A vertedero, fuera de los límites de la obra. 



 175

• A terraplenes o rellenos. 

 

Los materiales que la Dirección de Obra estime inadecuados para su uso en la 

obra, irán a vertedero. 

Los materiales aprovechables se emplearán, siempre que sea posible, dentro 

de la obra, en la formación de terraplenes, en rellenos, o en cualquier otra finalidad 

que señale la Dirección de la Obra. 

El transporte se realizará de forma que no puedan producirse derrames durante 

el trayecto. 

 

1.5.2.- Excavación y acopio de tierra vegetal. 
 

Se define la excavación y acopio de tierra vegetal como la excavación, 

transporte y apilado de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la 

cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. En esta 

unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. 

 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

• Excavación. 

• Transporte. 

• Descarga. 

• Fertilización. 

• Apilado. 

• Conservación. 

 

1.5.2.1.- Excavación. 
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el 

Proyecto. Antes de comenzar los trabajos, se someterá a la aprobación de la Dirección 

de la Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plano en el que figuren las 

zonas y profundidades de extracción. 

 

1.5.2.2.- Acopio. 
El acopio se realizará en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el 

normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
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• Se hará formando caballones cuya altura se mantendrá alrededor de metro y 

medio, sin exceder los dos metros. 

• Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra 

apilada. 

• El modelado del caballón, si fuera necesario, se realizará con un tractor 

agrícola, que compacte un poco el suelo. 

• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de los caballones, para 

evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por 

erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubiera de darse. 

• El abonado orgánico de la tierra podrá efectuarse durante el vertido o 

modelado. 

• Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado, 

empleándose tractores agrícolas para el laboreo. 

 

1.5.3.- Conservación. 
 

La conservación, que habrá de efectuarse cuando el caballón vaya a 

permanecer largo tiempo, consiste en: 

• Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

• Mantener a cubierto el caballón con plantas vivas, preferentemente 

leguminosas, por su capacidad de fijar nitrógeno. 

 

Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de 

la tierra. 

La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 

Si los caballones hubieran de hacerse fuera de obra, serán de cuenta del 

contratista los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

 

1.6.- Terraplenes o rellenos. 
 

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra 

determinados huecos vacíos. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Transporte de material. 

• Preparación de la superficie de asiento. 
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• Distribución del material. 

 

Las tierras a emplear serán los suelos locales obtenidos en las excavaciones 

realizadas que se definen en los Planos o se autoricen por la Dirección de la Obra. 

 

1.7.- Extendido de tierra vegetal. 
 

Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar en los 

lugares y cantidades indicadas en el Proyecto, o por la Dirección de la Obra, una capa 

de tierra vegetal procedente de excavaciones o de acopios realizados. 

Comprende las siguientes operaciones: 

• Excavación. 

• Transporte. 

• Distribución. 

 

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada, que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está 

húmeda. 

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala 

cargadora y camiones basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de los 

taludes. Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí 

misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales, como la que se describe a 

continuación. 

En los taludes de grandes pendientes o de gran dimensión transversal, se 

excavará, pequeñas zanjas, de 15 x 15 cm de sección a la distancia que permita la 

Dirección de Obra para evitar el corrimiento de la tierra extendida. 

El contratista se verá obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal si 

ésta se hubiera corrido de su desplazamiento por no seguir las instrucciones 

anteriores o por no haber tomado las medidas necesarias para impedir las erosiones 

previsibles por los riesgos o precipitaciones normales. 
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1.8.- Operaciones de preparación del terreno. 
 

Terminadas las operaciones señaladas en los artículos anteriores, se procederá 

a la comprobación de las dimensiones resultantes y a efectuar las labores de 

preparación del terreno. Estas serán las siguientes: 

• Extendido de materia orgánica. 

• Mezcla con tierra vegetal. 

• Desterronado rastrillado. 

• Rulado. 

• Refinado. 

 

El extendido de materia orgánica, en la cantidad que figura en el Proyecto, es la 

que dictamina la Dirección de Obra, en función de los análisis de la tierra vegetal de 

relleno, podrá ser realizado en el momento de su distribución, que debe ser 

homogénea. 

 

CAPITULO 2. Cimentaciones. 
 

2.1.- Generalidades. 
 

Se describen y preceptúan a continuación los conocimientos y operaciones que 

se precisan para la correcta y adecuada ejecución de las funciones en cualquier clase 

de terreno, de acuerdo con el siguiente orden: 

• Clasificación de los terrenos de cimentación. 

• Reconocimiento general de los suelos. 

• Resistencia de los terrenos. 

• Tipos de cimentación. 

 

2.2.- Clasificación de los terrenos de cimentación. 
 

Se clasificarán los terrenos, a efectos de cimentación, en: 

Rocas. 

 Son formaciones geológicas sólidas con notable resistencia a compresión. Se 

agrupan en: 
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• Rocas isotropitas sin visible stratificación (granitos, dioritas, etc.) 

• Rocas estratificadas. Con visible estratificación laminar (pizarras, 

esquistos, etc.). 

 

2.3.- Reconocimiento general de los suelos. 
 

 Obligatoriedad. 
 

Es preceptivo el reconocimiento previo y adecuado del terreno para conocer 

sus características precisas y para elegir el sistema adecuado en las cimentaciones 

que deben ejecutarse. La Dirección deberá disponer este reconocimiento antes de 

iniciarse los trabajos de la obra que va dirigir. 

 

 Información e inspección ocular de la zona. 
 

La designación de las personas físicas o jurídicas que realizan estos trabajos 

corresponde a la Dirección Facultativa. 

Con anterioridad a la ejecución del reconocimiento por medio de los trabajos 

adecuados, se reunirá toda la información posible proveniente de la observación de las 

zonas colindantes, corrientes de agua cercanas, desniveles y terraplenes existentes 

en el terreno o en lugares próximos, zanjas y pozos existentes, aspecto exterior del 

suelo, etc., tomando datos, en general, de todas las circunstancias que puedan 

posteriormente facilitar y orientar los trabajos que habrán de efectuarse durante el 

reconocimiento del terreno. 

En caso de que la Dirección Facultativa requiera el reconocimiento del terreno, 

éste deberá ajustarse a lo establecido en las NTE. 

 

2.4.- Resistencia de los terrenos. 
 

 Presiones admisibles en el terreno. 
El Facultativo director de la obra, con su criterio técnico y tras reconocimiento 

geotécnico y ensayos del terreno que considere precisos, elegirán para cada caso la 

presión admisible que considere adecuada. 

A título orientativo, los valores de estas presiones, así como los asientos 

admisibles, vienen consignados en la Norma NBE-AE/88: “Acciones en la edificación”. 
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2.5.- Tipos de cimentación. 
 

Dimensiones. 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán la forma, dimensiones y cotas 

fijadas en los planos de la obra. 

 

Nivelación, limpieza y apisonado de los fondos. 
 
Antes de efectuar el hormigonado o el levante de la fábrica de los cimientos, el 

Constructor comprobará que las capas de asiento de la cimentación están 

perfectamente niveladas, limpias y apisonadas ligeramente, procediendo después a la 

ejecución de los cimientos, que se apoyarán siempre en caras del terreno 

perfectamente horizontales o con la inclinación que figura en los planos de la obra. 

Si la superficie del terreno está fuertemente inclinada, las caras de asiento de 

las cimentaciones podrán banquearse, pero tomando las precauciones establecidas en 

todos y cada uno de los banqueos. 

 

Clasificación de las fábricas de cimentación. 
 
Entre las fábricas que corrientemente se emplean para ejecutar los cimientos, 

se distinguen las siguientes: 

• de mampostería 

• de ladrillo 

• de hormigón en masa 

• de hormigón armado. 

 

Banquetas en la ejecución de la cimentación. 
Si la anchura de cimentación en contacto con el terreno es notablemente 

superior al espesor del muro sostenido, se pasará de esta última dimensión a la total 

del cimiento mediante banquetas retalladas, siguiéndose para los banqueos la norma 

siguiente: 

La anchura de cada retallo o zarpa deberá estar comprendida entre la mitad y 

los dos tercios de la altura de cada banqueta. Como caso límite y excepcional se 

admitirá que el ancho del retallo sea igual a la altura de cada banqueta. 
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Mechinales o pasos en la cimentación. 
 

El Constructor dejará en los muros de cimentación los pasos o mechinales que 

se precisen para el paso de atarjeas, tuberías, etc., a cuyo efecto solicitará del 

Ayuntamiento los detalles precisos. Si el Constructor dejase de cumplir lo establecido 

en este artículo, el rompimiento del muro y arreglo de dichos mechinales o pasos de 

efectuará a cargo de la Contrata. 

 

Ejecución de la cimentación con mampostería o fábrica de ladrillo. 
 

Las fábricas de cimentación se levantarán con la forma, dimensiones, 

materiales, dosificación y modo particular de ejecución que figuren en la 

Documentación y Planos de la obra, cumpliendo lo especificado para cada caso en los 

capítulos correspondientes de este Pliego General de Condiciones. 

 

Ejecución de la cimentación con hormigón en masa. 
 

Se aceptará el empleo del cascote de ladrillo como aglomerado del hormigón 

en los casos que así lo autorice el Facultativo. El cascote será duro, limpio de mortero, 

procedente de ladrillos bien cocidos, que se regarán antes de efectuar la confección 

del hormigón. 

 

Empleo de mampuestos de piedra de gran tamaño. 
 

Si el Facultativo autoriza la utilización de piedra de gran tamaño en la masa del 

hormigón, su empleo se ajustará a las condiciones siguientes: 

• Las piedras serán de resistencia adecuada. 

• Se colocaran previamente regadas en la masa del hormigón o mortero ya 

vertido en las zanjas o pozos y en forma tal que queden completamente 

bañadas por el hormigón o mortero y separadas convenientemente del 

fondo, de los paramentos del muro y entre sí. 

• Si el hormigonado es preciso hacerlo por tongadas, se enlazarán éstas por 

medio de mampuestos colocados en la tongada inferior y aflorando en su 

superficie, al objeto de que, al verter la tongada superior, formen llaves de 

unión de una con otra. Antes de verter una tongada se limpiara y regara con 
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agua o con lechada de cemento la cara superior de la inferior ejecutada, 

para que ambas formen un solo cuerpo. 

Ejecución de la cimentación con hormigón armado. 
 

El Facultativo comprobará que las unidades de hormigón armado en 

cimentación se realizan con la forma, dimensiones, materiales, dosificación y modo 

particular de ejecución que figuran en los planos de la obra, y que las armaduras son 

de la calidad de acero que figura en los planos o en el Pliego Particular de 

Condiciones, con las longitudes, forma, separación, diámetros, número de barras y 

secciones que figuren en los planos de estructura. Los recubrimientos, anclajes y 

empalmes se ajustarán a las normas vigentes. 

 

Cimentaciones por placa general de hormigón armado. 
 

Si el terreno es de tan escasa consistencia que no admite las cimentaciones 

por pilares aislados ni muros corridos y se prescriben en los planos de estructura, o se 

decide así por la Dirección Facultativa, se realizará el cimiento por medio de una placa 

corrida de hormigón armado. 

En ocasiones, si la resistencia tan escasa del terreno lo requiere y por la 

Dirección de la obra se considera necesario, se completará y reforzará la placa 

general de hormigón armado con un pilotaje, constituido por dos filas de pilotes bajo 

los muros de carga, o una serie de ellos bajo los pilares de carga, hincándose en el 

resto una serie de pilotes formando una cuadrícula previamente calculada. 

 

CAPITULO 3. Hormigones y morteros. 
 
3.1.- Generalidades. 
 

Comprende este capítulo la ejecución de los hormigones y morteros, así como 

las construcciones, estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de 

cualquier clase realizados con ellos, sin o con armaduras, según su sistema 

constructivo. 
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3.2.- Conglomerantes: cemento y cales. 
 

El cemento será de la clase especificada en la Documentación Técnica de la 

Obra, habiéndose elegido de acuerdo con el Pliego de Condiciones Generales vigente 

para la “Recepción de conglomerados hidráulicos”. 

Si en algún caso faltase la especificación de la clase de cemento, la Dirección 

de la Obra decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

Con el nombre genérico de cales se conocen indiferentemente dos productos: 

• Cal viva. Es el material anhidro procedente de la calcinación de piedra 

caliza, que está compuesto principalmente por óxido de calcio capaz de 

apagarse mediante la acción del agua. 

• Cal apagada o hidratada. Es el producto obtenido al añadir agua a la cal 

viva para hidratar sus óxidos y está compuesto principalmente por hidróxido 

cálcico. 

• Las cales a emplear pueden ser de dos tipos: 

• Cales aéreas. Son aquellas cuyos morteros sólo fraguan en el aire. 

• Cales hidráulicas. Son aquellas cuyos morteros fraguan también en medios 

húmedos. 

Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo 

especificado en la Norma UNE correspondiente. 

Los fabricantes indicarán el tipo de cal que suministran. 

 

3.3.- Agua. 
 

En general, podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como 

aceptable por la práctica. 

En caso de duda, se analizará el agua sobre muestra tomada según la Norma 

UNE 7.236. 

 

3.4.- Áridos para hormigones. 
 

Se empleará la clase de árido especificada en las prescripciones del Proyecto. 

Podrán emplearse las arenas o las gravas existentes en yacimientos naturales y/o las 

procedentes de rocas machacadas. También se admitirán otros productos, como las 
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escorias siderúrgicas, cuyo empleo esté sancionado por la práctica o resulte 

aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

 

3.5.- Arenas 
 

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

Podrán emplearse arenas naturales procedentes de machaqueo. El tamaño  

máximo de los granos no será superior a 5 Mm ni mayor que la tercera parte del tendel 

en la ejecución de fábricas. 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos, de 

acuerdo con la Norma UNE 7.082. 

 

3.6.- Aceros para armar. 
 

Para armar el hormigón se emplearán barras de acero de las siguientes 

características: 

• Barras lisas de acero ordinario. Son barras cilíndricas de acero laminado, 

de las características garantizadas por su fabricante, de acuerdo con el 

ensayo UNE 7.010 y UNE 7.051. 

• Barras corrugadas. Son barras con resaltos superficiales de acero 

laminado, de dureza natural o endurecida por deformación en frío. Llevarán 

grabada marca de fábrica y poseerán aspecto definido por los que 

reconozca su tipo. Tendrán garantizadas por su fabricante las 

características determinadas según las normas UNE 7.010 y 7.051. 

 

Tanto en hormigones como en barras de acero liso y corrugado se estará a lo 

establecido en la EHE. 

 

3.7.- Hormigones. 
 

Hormigón es un material de construcción constituido por cemento, áridos agua 

y, eventualmente, aditivos. Los componentes se mezclan con una dosificación 

determinada, estableciéndose la dosis de cada componente en Kilogramos por metro 

cúbico (Kg. /m3) de hormigón puesto en obra. 



 185

En la Documentación Técnica de Obra se indicará la clase de hormigón a 

emplear, no pudiendo el Constructor sustituirla por otra sin autorización de la Dirección 

Facultativa de la obra. Los hormigones vendrán definidos por su consistencia para su 

puesta en obra y por su resistencia. 

 

3.8.- Características exigidas al hormigón. 
 

En las Especificaciones Técnicas, además de las condiciones exigidas a los 

materiales, vendrán establecidas las características que se exigen a cada tipo de 

hormigón según su utilización, que, en general, serán: 

• Dosis mínima y máxima de cemento, impuestas en función de las 

propiedades que deba reunir (durabilidad, impermeabilidad, etc.) y de los 

inconvenientes que pueda presentar un exceso de retracción o de calor de 

fraguado. 

• Consistencia del hormigón fresco, estableciendo los límites en función del 

tipo de elemento a fabricar, del método de puesta en obra del hormigón y 

de las condiciones ambientales de humedad y temperatura. 

• Resistencia a compresión, que habrá servido de base para el dimensionado 

de los correspondientes elementos estructurales. En casos especiales 

puede ser preciso especificar, además, condiciones sobre otras 

propiedades: resistencia a tracción, impermeabilidad, heldicidad, resistencia 

al desgaste, etc. 

 

La resistencia a compresión de cada tipo de hormigón empleado en elementos 

resistentes vendrá preceptivamente especificada en la Documentación Técnica de 

Obra. 

Antes de comenzar la obra se establecerá experimentalmente la dosificación de 

cada tipo de hormigón, de modo que alcance la resistencia a compresión exigida. 

Durante la ejecución de los trabajos, con la periodicidad que establezca el 

Facultativo, se realizarán preceptivamente ensayos de control de la resistencia a 

compresión, en  la propia obra si el Constructor dispone de laboratorio de obra o 

encargando a un laboratorio el ensayo de probetas. 

Los ensayos de control y las decisiones que hayan de tomarse de acuerdo con 

los resultados obtenidos se llevarán a efecto de acuerdo con la legislación vigente 

respecto a “Obras de Hormigón en masa o armado”, actualmente la EHE. Para 
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dosificación, transporte, vertido en obra y compactación, se atenderá a lo establecido 

en la EHE. 

 

3.9.- Morteros: definición y clasificación. 
 
Los morteros o argamasas son mezclas plásticas obtenidas mediante la unión 

de un aglomerante (cal, yeso, cemento),  agua y, a veces, uno o varios elementos 

inertes (gravas, arenas). 

Es conveniente que las arenas  sean perfectamente silíceas y limpias, sin 

contener impurezas. 

 Morteros de yeso. 
 

Está formado por yeso molido y agua, a partes iguales o casi iguales. No ha de 

tener exceso de agua, porque el mortero tendría menor resistencia final. 

Su uso generalizado es en interiores y, de ellos, los situados en lugares no 

húmedos. 

 

 Morteros de cal. 
Está constituido por cal aérea apagada, arena y agua. El mortero 1:1 (cal 

apagada: arena) se usa en enlucidos. El 1:2 en muros y pilares. El mortero 1:3 tiene su 

aplicación en muros gruesos y el 1:4 en cimientos. 

 

 Morteros de cemento. 
 

Se define como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por la Dirección de la Obra. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes 

tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland: 

• MH-1: para fábricas de ladrillo y mampostería ordinaria: 300 Kg de cemento 

P-250 por m3 de mortero y 1,65 l de árido fino por m3 de mortero. 

• MH-2: para fábricas de ladrillo especial y capaz de asiento de adoquinados 

y bordillos: 450 Kg de cemento P-250 por m3 de mortero y 850 l de árido 

fino por m3. 

• MH-3: para enfoscados y enlucido: 600 Kg de cemento P-250 por m3 de 

mortero y 850 l de árido fino por m3. 
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La Dirección de Obra podrá modificar estas dosificaciones en más o en menos 

cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente 

mediante un nuevo estudio. 

 

 Morteros bastardos de cemento y cal. 
La cal y el cemento Portland se benefician mutuamente. La lentitud del 

fraguado de la cal se activa considerablemente con la presencia del cemento y se 

consigue también un aumento de la adherencia del mortero a los ladrillos. La cal 

disminuye la retracción del cemento, con lo que se evita la aparición de grietas y, en 

general, se obtiene un mortero más compacto. 

 

3.10.- Encofrados. 
 

Los encofrados deberán poseer una resistencia y una rigidez suficientes para 

resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de 

hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o de los efectos 

del método de compactación previsto. 

Con este objeto, la separación de puntuales en las vigas no será, e general, 

inferior a 1m. Si la viga tiene anchura superior a 0,5 o canto superior a 1,2 m, cada 

sopanda del fondo del encofrado conviene sustentarla sobre dos puntuales por 

riostras. Los puntuales descansarán sobre durmientes de madera y no directamente 

sobre el suelo. 

 

 Condiciones de paramento. 
 

Los encofrados tendrán estanqueidad suficiente para impedir pérdidas 

apreciables de lechada de cemento, dado el sistema de compactación previsto. 

Los paramentos interiores del encofrado estarán limpios al hormigonar. En los 

encofrados de pilares y muros se dispondrán, junto al fondo, aberturas que puedan 

cerrarse después de efectuada  la limpieza de fondos. 

 

 Condiciones para el desencofrado. 
 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desamontonarse 

fácilmente sin peligra para la construcción, apoyando los puntuales, cimbras y otros 
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elementos de sostenimiento sobre cuñas, tornillos, cajas de arena u otros sistemas 

que faciliten el desencofrado. 

Para evitar la adherencia del hormigón a los paramentos del encofrado, pueden 

éstos recubrirse con líquido desencofrante si se trata de hormigón que vaya a quedar 

recubierto.  

 

3.11.- Armaduras. 
 

El despiece de armaduras, así como sus diámetros, vendrán especificados en 

los planos del Proyecto de ejecución. Su verificación y colocación en obra será 

inspeccionado por el Facultativo, de modo que se ajusten a lo descrito en la EH/91. 

 

3.12.- Hormigonado. 
 

La puesta del hormigón, juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frío, 

curado del hormigón y el desencofrado deberán atenerse a lo dispuesto en la EH/91. 

 

CAPITULO 4. Albañilería y cantería. 
 

4.1.- Generalidades. 
 

Comprende este capítulo las condiciones que deben cumplir los sistemas 

constructivos de todos los elementos realizados por albañiles, canteros u otros oficios 

auxiliares en el caso de recubrimientos. 

En la ejecución de las obras de albañilería se seguirán las prescripciones 

establecidas en las disposiciones vigentes, especialmente: 

• Las disposiciones vigentes o que posteriormente se dicten en relación con 

la recepción de conglomerantes hidráulicos. 

• El Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 

Construcción vigente. 

 

4.2.- Ejecución de fábricas. 
 

 Muros de fábrica de ladrillo. 
Por su organización constructiva, los muros de fábrica de ladrillo pueden ser de 

las clases siguientes: 
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- Muro aparejado: Muro trabado en todo su espesor, ejecutado con una 

sola clase de ladrillo. 

- Muro verdugado: Muro aparejado en el que alternan témpanos de una 

clase de ladrillo más resistente, que pueden ser armados. 

- Muro doblado: Muro de dos hojas adosadas, de la misma o de distinta 

clase de ladrillo, con cámara intermedia y elementos que enlazan: 

verdugadas, bandas, llaves o anclajes. 

- Muro apilastrado: Muro aparejado, con resalte de pilastras. 

 

Para los sistemas de trabazón y definición de estos tipos de muros, así como 

vigas de atado, se estará a lo dispuesto en la Norma NBE-FL/90: “Muros de fábrica de 

ladrillo”. 

 

 Condiciones para las juntas. 
 
Las juntas de las fábricas vistas se terminan con el rejuntado indicado en 

Proyecto. En fábricas resistentes se recomienda la terminación “enrasada” y la 

“matada superior” o “retundida”. 

 
 Condiciones para los enlaces de muros. 

 
Los muros que se enlazan en esquina, encuentro o cruce se ejecutarán 

debidamente trabados entre sí y simultáneamente, siempre que sea posible. 

Los solapos de la traba serán no menos de ¼ de la soga menos una junta. El 

número de ladrillos que atizonen cada plano de enlace no será inferior a ¼ del total. 

 

 Ejecución de muros de fábrica de ladrillos. 
 
En la ejecución se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 

♦ Replanteo: Se trazará la planta de los muros a realizar, con el debido 

cuidado para sus dimensiones están dentro de las tolerancias admisibles. 

♦ Humedecimiento de los ladrillos: Los ladrillos se humedecerán antes de su 

empleo en la ejecución de la fábrica. La cantidad de agua embebida en el 

ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al 

ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar agua de amasado ni 

incorporarla. 
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♦ Colocación de los ladrillos: Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. 

Para ello se extenderá sobre él siento, o la última hilada, una tortada de 

mortero de cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las 

dimensiones especificadas y se igualará con paleta. Se colocará el ladrillo 

sobre la tortada, a una distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma 

hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor de la 

llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándolo al ladrillo 

contiguo, ya colocado, hasta que el mortero rebose por llaga y tendel, quitando 

con la paleta los excesos de mortero. 

♦ Relleno de juntas: El mortero debe llenar totalmente las juntas. 

 

CAPITULO 5. Bordillos o encintados. 
 

5.1.- Generalidades. 
 

Se entienden por bordillos aquellos elementos resistentes que, colocados sobre 

una base adecuada, delimitan la calzada, acera, o bien, piezas jardineras. 

 

5.2.- Clasificación. 
Los bordillos de calzada o acera se clasifican en los siguientes tipos: 

♦ Bordillo de piedra natural. 

♦ Bordillo prefabricado de hormigón. 

 

5.3.- Características del bordillo de piedra natural. 
 
 Procedencia. 

Canteras de piedra granítica, de grano medio o fino, o arenisca, no 

meteorizable. 

 Características generales. 
 
El tipo reglamentario tendrá las siguientes dimensiones: 

DIMENSIONES (cm) 
Ancho de la cara horizontal       20  
Ancho total en base         25 
Altura mínima                   35 
Longitud mínima        60 
Longitud mínima 
En piezas para imbornales       90 
Plinto          15 
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El talud del plinto será de tres a uno. 

La arista superior exterior estará redondeada. 

Las caras vistas estarán abujardadas y las aristas a cincel. 

Las caras de junta estarán labradas en la altura del plinto; el resto de la pieza, 

desbastado. 

Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su 

curvatura se ajustará a la que tenga en mismo tramo la curva que forme parte. 

 

 Normas de calidad. 
  

Textura compacta, homogénea, sin grietas ni oquedades y exenta de zonas 

meteorizadas. 

Resistencia a la compresión: 

- Granítico.- No será inferior a 1.300 Kg/cm2. 
- Arenisco.- No será inferior a 500 Kg/cm2. 
Desgaste por rozamiento: 
- Recorrido: 1.000 m. 
- Presión: 0,6 Kg/cm2. 
- Abrasivo: Carborundo 1 g/cm2 (por vía húmeda). 
- Desgaste medido en pérdida de altura inferior a: 

- Granítico: 1,3 Mm. 
- Arenisco: 2,0 Mm. 

 

 Recepción. 
Se desecharán en acopio los bordillos que presenten defectos, aunque sean 

debidos al transporte. 

No serán de recepción los bordillos cuya sección transversal no se adopte a las 

dimensiones señaladas anteriormente, con una tolerancia en más o menos de un cm y 

no cumplan las especificaciones reseñadas en los apartados anteriores. 

 

5.4.- Características del bordillo prefabricado de hormigón. 
 

 Procedencia. 
Fábricas especializadas. 
 
 Características generales. 

 
DIMENSIONES (cm) 
Mínimo         Máximo 

Ancho cara horizontal    18  20 
Ancho total base    20  22 
Altura mínima     30 
Longitud     80 
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Longitud en piezas para imbornales  80 
Plinto      15 
 

El talud del plinto será tres a uno. 

La arista superior exterior estará redondeada. 

Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su 

curvatura se ajustará a la que tenga en el mismo tramo la curva de que forman parte. 

Para fines especiales se admitirán bordillos de dimensiones distintas a las 

especificadas, siempre que sean aprobados por la Inspección Facultativa. 

 

 Normas de calidad. 
Resistencia a la compresión en probeta cúbica tallada con sierra circular 

diamantada a los 28 días: mínimo, trescientos cincuenta (350) Kg/cm2. 

Desgaste por rozamiento: 

- Recorrido: 1.000 m. 
- Presión: 0,6 Kg/cm2. 
- Abrasivo: carborundo 1 g/cm2 (por vía húmeda). 
- Desgaste medido en pérdida de altura: menos de 2,5 mm. 
 Recepción. 

Se desecharán en acopio los bordillos que presenten defectos, aunque sean 

debidos al transporte. 

No serán de recepción los bordillos cuya sección transversal no se adapte a las 

dimensiones señaladas anteriormente, con unas tolerancias en más o menos de un 

cm. 

5.5.- Colocación de bordillos en delimitación de calzada. 
 

 Es la puesta en obra de bordillos de piedra natural o prefabricada, sobre 
una base adecuada. 
 

 Materiales. 
 
Bordillos de piedra natural con las características especificadas en el artículo 

5.3., o prefabricados, según características especificadas en el artículo 5.4. 

Mortero de cemento tipo M-80. 

 Ejecución. 
 
Los bordillos se asentarán sobre un lecho constituido por una capa de hormigón 

H-100 de 12 cm de espesor como mínimo. 

Las juntas no excederán de 5 mm y se rellenarán con mortero M-80. 
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A fin de permitir la evacuación de las aguas de la acera, la cara superior del 

bordillo presentará una pendiente transversal del 2%. 

En los cambios de rasante se utilizarán los acuerdos del mayor radio 

compatible con las condiciones particulares de la obra. 

 

 Recepción. 
 

Se ordenará el arranque y correcta colocación de aquellos bordillos cuya 

alineación en planta presente puntos angulosos, tanto si son debidos a una colocación 

deficiente, como al empleo de bordillos de radio inadecuado. 

Análogamente procederá la Inspección Facultativa con los bordillos colocados 

según alineaciones verticales que no se ajusten a la rasante definida en Proyecto, o 

con los que presenten puntos angulosos o resaltes debidos a deficiente colocación. 

 

5.6.- Bordillos en delimitación de piezas jardineras con paseos, caminos, 
plazas, etc. 
 

Se clasifican estos bordillos en los siguientes tipos: 

a) Bordillo de piedra natural. 
b) Bordillos prefabricados de hormigón. 

 

El dimensionado y forma de la sección será el que venga definido en el 

Proyecto de ejecución de obra. 

Los tratamientos de la superficie vista podrán ser labrados con distintos grados 

de acabado o bien en acabado rústico. 

Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su 

curva se ajustará a la que tenga en el mismo tramo la curva de que formen parte. 

 

 Normas de calidad. 
Esta será la ya definida en él articulo 5.3. 

 Recepción. 
 

Será la definida en el artículo 5.3. 

5.8.- Bordillo prefabricado de hormigón. 
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 Procedencia. 
Fábricas especializadas. 

 Características. 
 

El dimensionado y forma de la sección será el que venga definido en el 

Proyecto de ejecución de la obra. 

Los tratamientos de la superficie vista, textura y color, serán los definidos en el 

Proyecto y, en todo caso, los que determine la Dirección Facultativa, la cual podrá 

exigir las muestras correspondientes. 

Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su 

curva se ajustará a la que tenga en el mismo tramo la curva de que formen parte. 

 

 Normas de calidad. 
Está será la definida en el artículo 5.4. 

 

 Recepción. 
Esta será la definida en el artículo 5.4 

 

5.10.- Colocación de bordillos en jardinería. 
 

 Definición. 
 

Es la puesta en obra de los materiales descritos en los artículos 5.7., 5.8. y 5.9. 

sobre una base adecuada 

 

 Ejecución. 
 

Los bordillos se asentarán sobre un lecho constituido por una capa de hormigón 

H-125 de 20 cm de espesor, como mínimo, y anchura suficiente para que haya un 

vuelo a cada uno de los lados del bordillo de 10 cm. Para evitar el vuelco del bordillo 

se protegerá en la parte oculta y por ambos lados mediante hormigón H-125, acabado 

en bisel. 

En los encintados o bordillos de material cerámico se podrán colocar a 

panderete, sardinel o en otras formas definidas en el proyecto. 
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 Recepción. 
 

Se ordenará el arranque y correcta colocación de aquellos bordillos cuya 

alineación en planta presente puntos angulosos, tanto si son debidos a una colocación 

deficiente como al empleo de bordillos de radio inadecuado. 

Análogamente procederá la Dirección Facultativa con aquellos bordillos 

colocados según alineaciones verticales que no se ajusten a la rasante definida en el 

Proyecto. 

CAPITULO 6.Escaleras. 
 

6.1.- Generalidades. 
 

Se entiende por escaleras aquellas unidades de obra formadas por peldaños, 

huella y contrahuella, que sirven para enlazar o comunicar planos o ámbitos situados a 

distinto nivel. 

Los peldaños se apoyarán sobre una base adecuada a efectos de que no se 

produzcan asentamientos no tolerables. 

La base de apoyo de los peldaños podrá ser continua, de hormigón armado o 

en masa, o bien, en algunos casos, independiente para cada peldaño al efecto de 

poder realizar la plantación en el ángulo formado por la huella y contrahuella. 

Canteras de piedra granítica de grano medio o fino, caliza o arenisca, no 

meteorizable. 

El acabado de la huella y contrahuella de los peldaños será el que venga 

definido en los planos y correspondientes partidas del presupuesto. 

 

 Normas de calidad. 
Recorrido: 1.000 m. 

Presión: 0,6 Kg/cm2. 

Abrasivo: carborundo 1 gr/cm2 (por vía húmeda). 

Desgaste medido en pérdida de altura inferior a: 

- Granítico: 1,3 mm. 
- Calizo-Arenisco: 2,00 mm. 
 

 Recepción. 
Se desecharán en acopio los peldaños que presenten defectos, aunque sean 

debidos al transporte. 
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No serán de recepción los peldaños cuya sección transversal no se adapte a 

las dimensiones señaladas en Proyecto, con unas tolerancias en más o en menos de 

cinco milímetros, y no cumplan las especificaciones reseñadas en el presente capítulo. 

 

6.3.- Dimensiones de peldaños y rellanos. 
 

Las medidas serán las definidas en los planos del Proyecto y, en su defecto, 

deberán atenerse a la relación siguiente: 

La suma de la huella más dos veces la contrahuella ha de ser igual a 63. Por 

tratarse de escaleras en el exterior, no se admitirán alturas totales de peldaños que 

excedan los 15 cm. 

 

CAPITULO 7. Pavimentos. 
 

7.1.- Pavimento de hormigón impreso 
 

7.1.1- Definición 
 

Se define como tratamiento superficial de pavimentos de hormigón al resultado 

de estampar, texturar y colorear “in situ” el hormigón fresco. 

 

7.1.2.- Condiciones generales 
 

El tratamiento superficial del hormigón se ejecuta “in situ” sobre el hormigón 

fresco. 

La fabricación y puesta en obra del hormigón se realizará según lo dispuesto en 

el vigente Pliego de Condiciones Técnicas del MOPU. y de la E.H.E. 

La aceptación del producto colorante y componente de curado será decidido 

por el director de obra, a la vista de los resultados de los ensayos cuya realización 

ordene. 

El producto colorante para ser usado deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

♦ Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. 

♦ Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

♦ Ser químicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la 

acción de la que se libera durante el fraguado y endurecimiento del cemento. 
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♦ No alterar las resistencias mecánicas del hormigón, ni la estabilidad del 

volumen. 

♦ Reaccionar con el cemento y agua del hormigón embebiéndose en el 

mismo. 

♦ Dotar de una gran resistencia superficial al hormigón. 

♦  

El elemento de curado, para poder ser empleado, deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

♦ No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 

♦ Deberá ser estable. 

♦ Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante. 

♦ Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso 

del agua a la vez que le dota de mayor resistencia a la helada. 

♦ Asimismo será un elemento de curado que impedirá la rápida evaporación 

del agua del hormigón. 

♦ Evitará el mantenimiento de las superficies de hormigón durante el proceso 

de fraguado. 

 

El hormigón para ser empleado deberá cumplir las condiciones siguientes: 

♦ Ha de reunir las especificaciones de la E.H.E. 

♦ La dosificación y resistencia característica, será ordenadas por la Dirección 

Facultativa de la obra. 

♦ La resistencia, medida con el cono de Abrams, será perfectamente blanda. 

♦ La arena deberá estar exenta de arcillas y materias orgánicas. 

♦ El agua de amasado deberá ser limpia no permitiendo ningún añadido que 

contenga cloruro cálcico. 

 

Ejecución de las obras. 
1.- Operaciones preparatorias a la ejecución por parte del contratista. 

 

♦ Preparación del terreno. 

♦ Compactación del terreno al 100% PROCTOR NORMAL. 

♦ Saneamiento y preparación de la base en caso de recrecidos. 
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♦ Cálculo y dimensionado de la losa indicado por la Dirección Facultativa. 

♦ Descripción y situación de las juntas de dilatación y retracción proyectadas 

por la Dirección de la obra. 

♦ star colocados los bordillos o en su caso, encofrados perimetrales. 

 

2.-Ejecución. 
 
♦ Colocación y extendido del hormigón según lo dispuesto en la E.H.E. 

♦ Nivelado y fratasado manual del hormigón. 

♦ Suministro y aplicación manual del producto colorante. 

♦ Estampado del hormigón con el molde elegido. Esta operación se realiza 

mientras el hormigón siga en el estado de fraguado plástico. 

♦ Corte de juntas de dilatación y retracción. 

♦ Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza con agua a 

presión de toda la superficie. 

♦ Suministro y aplicación del componente de sellado. 

 

3.- Mantenimiento y uso. 
 

No se deberán usar soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie 

terminada. En exteriores no necesita mantenimiento, pero, no obstante, su apariencia 

puede ser mejorada si se limpia y se resella anualmente con un sellador 

antiamarilleamiento de un tipo que transpira el vapor de agua. 

 

CAPITULO 8. Cerrajería. 
 

8.1.- Generalidades. 
 

Comprende este capítulo aquellos materiales metálicos que intervienen en 

elementos complementarios de la jardinería, tales como vallas, cercas, defensas y 

equipamiento o mobiliario urbano. 
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8.2.- Recomendaciones. 
 

Se procurará siempre que sean compatibles elementos de fundición o perfiles 

laminados de hierro de perfil abierto mejor que los tubos, a fin de evitar la oxidación en 

el interior de estos últimos a causa de filtraciones de agua o condensaciones de 

humedad. 

 

8.3.- Tipología. 
 

Para el dimensionado, calidad, control y sistemas de unión de los diversos 

elementos se estará a lo dispuesto en “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 

General de Arquitectura” o en otras normas oficiales vigentes, con anterioridad a la 

fecha del contrato, que complementen o modifiquen las anteriores disposiciones. 

 

CAPITULO 9. Pinturas. 
 

9.1.- Generalidades. 
 

Se agrupan bajo esta denominación todos aquellos trabajos de revestimiento 

superficial tanto horizontales como verticales, ejecutados con materiales más o menos 

fluidos, generalmente coloreados y compuestos por elementos líquidos y sólidos, 

metódicamente dosificados con el fin de favorecer la conservación e impedir la 

disgregación de los materiales empleados en la construcción, protegiéndolos contra 

agentes atmosféricos y la intemperie. 

 

9.2.- Tratamientos de la madera. 
 

La madera deberá ser tratada en autoclave, por inmersión o inyección, de tal 

forma que se garantice su resistencia contra hongos, barrenadores o cualquier agente 

biológico. 

Las superficies nunca deberán ser pintadas con esmaltes u otros productos que 

formen capas o tapen poros, sino que, por el contrario, con tratamientos a poro abierto 

provistos de los colorantes que se deseen. 
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9.3.- Tratamiento del hierro. 
 

Se procederá a tratarlo superficialmente con dos capas de pintura antioxidante 

y, a continuación, una vez seco, se aplicarán las capas de pintura, dos como mínimo, 

de la calidad, color y textura definida en proyecto o bien la que decida la Dirección 

Facultativa. 

 

9.4.- Tipos, calidad y control de las pinturas o revestimientos. 
 

Se estará a lo dispuesto en el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 

General de Arquitectura” u otras normas oficiales vigentes, con anterioridad a la fecha 

del contrato, que complementen o modifiquen las anteriores disposiciones. 

 

CAPITULO 10. Materiales para alumbrado. 
 

10.1.- Generalidades. 
 

Los materiales deberán ajustarse a las normas UNE correspondientes. Caso de 

no existir normas UNE aplicables, se considerarán supletorias las del CEI o cualquier 

organismo internacional equivalente. 

Todos los materiales y elementos que intervengan en la realización del 

presente Proyecto serán de la mejor calidad, debiendo ser aceptados previamente por 

la Dirección de Obra. Los ensayos y las pruebas para la comprobación de los 

materiales empleados se realizarán por la misma, por personal que designe o por un 

laboratorio oficial, siendo los gastos derivados de estos ensayos a cargo del 

contratista. 

 

10.2.- Luminarias. 
 

Las luminarias utilizadas serán del tipo indicado en los documentos de este 

Proyecto y sus prestaciones fotométricas no serán inferiores a las previstas en el 

cálculo luminotécnico. 

Serán de fabricante reconocido y que ofrezca una garantía mínima de 

respuesta durante diez años. 

Las características constructivas serán las indicadas en la Memoria y en el 

Anejo correspondiente. 
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Las luminarias cumplirán con las siguientes prestaciones mínimas: 

♦ Estanqueidad. 

♦ El comportamiento óptico no tendrá un grado de estanqueidad 

inferior a IP-55, según se define en la Norma UNE 20.324-78. 

♦ Fotometría. 

♦ La distribución luminosa se ajustará a la indicada en los documentos 

y Anejos a la Memoria. 

♦ Seguridad eléctrica. 

♦ Por su seguridad eléctrica estarán clasificadas como Clase I. 

 

En cuanto a documentación, el contratista aportará un certificado del fabricante 

de las luminarias referido a los siguientes puntos: 

♦ - Las luminarias de esa partida, identificadas por un número de 

control indeleble, han sido sometidas a proceso de Control de Calidad 

debidamente documentado. 

♦ - Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en 

laboratorio oficial. 

♦ - Se han efectuado ensayos del espesor de la pintura y de su 

adherencia según el protocolo de ensayo que se adjunta. 

♦ - El fabricante pone a disposición del Director de Obra su laboratorio 

para verificar lo antedicho y realizar los contraensayos que considere 

adecuados. 

 

10.3.- Equipos auxiliares. 
 

Reactancias. 

Las reactancias utilizadas, ya sea incorporadas a las luminarias o 

independientes, deberán cumplir las normas CEI 262. 

La reactancia debe llevar de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

♦ Marca de fábrica. 

♦ Tipo. 

♦ Tensión nominal de la lámpara. 

♦ Esquema de conexiones, si hay posibilidad de confusión. 
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Deberán preverse dispositivos de fijación de sólidos. Los bornes deben permitir 

la conexión de cables de 0,75-2,5 mm2. 

Los bornes no deben quedar sueltos al aflojarse el tornillo de conexión. Deben 

estar construidos de tal forma que el conductor quede apretado entre dos superficies 

metálicas y que la presión pueda efectuarse sin peligro de cortar el cable. Después de 

apretar el tornillo, el cable debe quedar firmemente sujeto. La conexión ha de poderse 

hacer sin preparaciones especiales. 

Los elementos que aseguran la protección contra contactos deben poseer una 

resistencia mecánica adecuada y no deben aflojarse durante el funcionamiento 

normal, debiendo resultar imposible retirarlos sin herramientas. 

 
 Condensadores. 

Llevarán las siguientes inscripciones: 

♦ Marca de fábrica. 

♦ Tensión nominal. 

♦ Frecuencia, capacidad y temperatura de funcionamiento. 

Deberán ir provistos de dispositivos de fijación sólidos. 

El condensador irá provisto de rabillos de conexión de longitud suficiente. Entre 

los bornes se conectará una resistencia de descarga cuando la capacidad del 

condensador supere los MF. Este debe ser apto para trabajar con una temperatura de, 

al menos, 85ºC. 

 

 Arrancadores. 
Los arrancadores utilizados para las lámparas de descarga deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

♦ Estarán homologados por el fabricante de la lámpara de descarga. 

♦ Irán alojados en un recipiente adecuado, sobre el que se indicará de 

forma indeleble: 

o Marca de fábrica. 

o Tipo. 

o Lámpara con la que debe utilizarse. 

o Temperatura máxima admisible. 

o Esquema de conexiones. 
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10.4.- Lámparas. 
 

Se utilizarán lámparas de fabricante reconocido como de primera categoría y se 

facilitará información sobre sus características principales. 

 

10.5.- Conductores. 
 

Los conductores utilizados serán de cobre, con aislamiento termoplástico, 

resistente a las temperaturas elevadas, condiciones atmosféricas, etc., y de las 

características que se indican en los documentos correspondientes. Su tensión de 

aislamiento será de 1.000 v (instalación exterior) o de 750 v (instalaciones interiores) y 

cumplirá con las prescripciones de las correspondientes normas UNE. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos o no vengan en su bobina 

original, con identificación del nombre del fabricante, sección y tipo de cable. 

 

10.6.- Otros elementos. 
 
Los restantes elementos de la instalación se ajustarán a lo indicado en el 

apartado 10.1. En todos los casos que sean posibles se aportará el certificado del 

fabricante que evidencie la calidad del producto y la idoneidad para su utilización en 

este Proyecto. 

 

• APARTADO 3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO. 
 

1.- Generalidades. 
 

Se entiende por equipamiento y mobiliario urbano todos aquellos elementos 

complementarios de la ordenación jardinera, tales como vallas, cercas, carteles 

indicadores, así como papeleras, bancos, juegos infantiles y juveniles, etc. 

 

2.- Condiciones generales. 
 

Todos los elementos que forman el equipamiento, dotación o mobiliario urbano, 

atendiendo a su intensivo y, en ocasiones, agresivo uso público y habida cuenta de su 

ubicación al aire libre, deberán tener las máximas condiciones de resistencia y 

seguridad. 
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3.- Resistencia mecánica. 
 

Las dimensiones, escuadrías y los sistemas de unión deberán poder soportar 

pruebas de carga o de uso tres veces superior al que normalmente están destinados. 

 

4.- Tratamientos. 
 

Los materiales constitutivos de los elementos de equipamiento urbano, según 

sean de madera o metálicos, serán tratados de acuerdo con lo especificado en los 

apartados correspondientes. 

 

5.- Seguridad de uso. 
 

Todos los elementos referidos anteriormente y, en especial, los bancos y 

juegos infantiles, deberán ofrecer la máxima seguridad al usuario. 

 

6.- Características. 
 
Dada la extensa variedad de elementos que podrían considerarse en este 

capítulo y la tipología de cada uno de los mismos, no se concretan en este apartado 

sus características, ya que las mismas vendrán definidas en Proyecto o bien, por parte 

de la Dirección Facultativa, se escogerá alguno de los prototipos existentes en el 

mercado. 

No obstante, se recomienda que los elementos que satisfagan una misma 

función tengan la menor variedad posible, al objeto de facilitar su reparación y 

conservación y, en su caso, después de estar sancionados por la práctica, proceder a 

su tipificación y homologación. 

 

• APARTADO 4. OBRA HIDRAULICA. 
 

Los promotores deberán la acometida necesaria para riego en el jardín, 

sometiéndose a las normas que desde los Servicios Municipales se les den, tanto en 

dimensionado como conexión con la red. 
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4.1.- Tuberías y accesorios 
 

Las tuberías se instalarán siempre que se pueda por fuera de los macizos y 

pegadas a los bordillos y encintados, si por alguna razón hubieran de estar en el 

interior del macizo se instalarán a una distancia máxima de 50 cm del bordillo. 

Teniendo en cuenta siempre la colocación de las plantas existentes o 

proyectadas para puntos de distribución, que estén situadas en puntos interiores del 

macizo, se abastecerá desde el borde cuya distancia sea la más corta. 

 

4.2.- Tipo 
 

Las tuberías y accesorios estarán fabricados con PVC o PE 

 

4.3.- Dimensiones 
 

Los diámetros, espesores, longitudes presiones de trabajo y demás 

características se ajustarán a las especificaciones de la norma UNE 53.121, 53.142, y 

53.188 

 

4.4.- Presiones de trabajo. 
 

En las tuberías y accesorios a emplear se utilizarán las que soportan 6 ó 10 

atmósferas de presión según proyecto 

 

4.5.- Pasantes. 
 

En todos elementos de obra civil atravesados por la red (muros, aceras, 

bordillos...) se colocará una pasante de PVC. con un mínimo equivalente a 2.5 veces 

el diámetro exterior de las tuberías de riego previstas. Para tramos superiores a 40 m 

se instalarán arquetas de registro. 

 

4.6.- Arquetas. 
 

Se colocarán en los siguientes elementos, arquetas metálicas, con escudo de la 

ciudad y cierre tipo “ALLEN”: 
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♦ Llaves de paso y válvulas. 

♦ Filtros y manómetros. 

♦ Electroválvulas. 

♦ Dosificadores y válvulas volumétricas. 

♦ Reductores de presión. 

 

4.7.- Válvulas 
 

• De compuerta 
 

Serán de fundición y de diámetros y secciones indicadas para cada tramo en 

los Documentos del Proyecto. 

El cuerpo de la válvula tendrá todas las superficies de paso totalmente lisas, 

con objeto de reducir las pérdidas de carga y los depósitos de materias arrastradas por 

el agua. El carrete ascendente y descendente de la cuña estará limitado por fuertes 

topes. 

Presentaran todas sus partes de unión protegidas contra la corrosión por 

inmersión de pintura de base. 

 

• Eléctricas 
 

El cuerpo y la cubierta serán de fibra de vidrio reforzada de nylon, de alta 

resistencia a la corrosión. 

Irán provistas de: 

 

♦ Tornillo de purga para funcionamiento manual sin activar el 

solenoide. 

♦ Regulador manual del caudal. 

♦ Solenoide de baja potencia. 

♦ Filtros que impida la entrada de cuerpos extraños en el solenoide. 

 

Serán fácilmente desmontables por la parte superior sin necesidad de 

desmontar la línea de conexión. 
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4.8.- Aspersores, difusores y goteros. 
 

4.8.1.- Tipos 
Los tipos y características de aspersores y difusores serán los que se 

determinan en los documentos del Proyecto. 

 

4.8.2.- Materiales 
 

El cuerpo principal del aspersor o difusor será de bronce, aleaciones de cobre o 

aleaciones ligeras, que deberán cumplir las condiciones precisas de dureza, 

estanqueidad y resistencia a la corrosión, todas las cuales serán estimadas a criterio 

de la Dirección de Obra. 

 

4.8.3.- Caudales. 
 
Los aspersores y difusores arrojarán el caudal horario que se determine en los 

documentos del Proyecto, a la presión establecida, con una tolerancia + 10% para un 

solo aspersor y +3% para ensayos realizados sobre un grupo de 25 aspersores. 

La presión a considerar será la que marque un manómetro colocado a 10 cm 

bajo el aspersor, en un racor dispuesto a tal fin. 

 

4.8.4.- Uniformidad de distribución. 
 

Se medirá durante un mínimo de dos horas, utilizando como mínimo 36 

pluviómetros. El viento existente deberá ser de velocidad media inferior de 2 m/s y 

rachas no superiores a los 3 m/s. 

No se admitirán con coeficientes de distribución inferiores al 80%. 

 

4.8.5.- Alcance. 
 

Se entiende por alcance el promedio de medidas de las distancias existentes 

entre el centro del aspersor o difusor y el borde del área realmente mojada, no 

considerándose las gotas o manchas de humedad aisladas que estén más alejadas. 

El alcance tendrá una tolerancia de –5% a +10% para un solo aspersor o 

difusor. El promedio sobre 10 aspersores o difusores tendrá una tolerancia de 0% a 

+5%. 
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4.9.- Bocas de riego 
 

Las bocas de riego deberán ser de enlace rápido, antivandálicas, y de latón. 

Paso ¾” y 1”. Caudales de 600 l/h y 800 l7h respectivamente. 

Separación máxima entre bocas de 30 m. 

Estarán fabricadas en hierro y bronce, irán provistas de cierre de goma, acoples 

para manguera y llave desmontable. 

Irán montadas en arqueta de hierro o fundición. 

 

• APARTADO 5. JARDINERIA 
 

CAPITULO 1. Modificación del suelo 
 

1.1.- Suelos. 
 

Se considera en lo sucesivo dos tipos de suelo: suelo de apoyo de elementos 

constructivos y suelos o tierras fértiles para la plantación y siembra. 

 

 Suelos de apoyo. 
Deberá vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el Proyecto y en 

caso de que, a lo largo de las excavaciones, aparecieran características desfavorables 

de resistencia o composición, se comunicará a la Dirección de Obra, antes de construir 

los apoyos, para que ésta pueda actuar en consecuencia. 

 

 Suelos y tierra fértiles. 
 Se consideran aceptables las tierras vegetales que reúnan las condiciones 

siguientes: 

♦ Cal activa inferior al 10%. 

♦ Cal total inferior al 20%. 

♦ Humus comprendido entre el 2 y el 10%. 

♦ Ningún elemento mayor de 5cm. 

♦ Elementos entre 1 y 5 cm. 

♦ Elementos químicos y sales minerales se definirán por la Dirección 

Facultativa. 
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Las zonas destinadas a jardines se rasantearán de acuerdo con los perfiles 

longitudinales de las calles adyacentes. 

Los suelos se limpiarán de raíces, piedras y elementos extraños, cumpliendo 

además en su composición las condiciones que se citen en el Pliego de Condiciones 

que se establezca. 

Estas tierras se abonarán, bien sea con abonos orgánicos y/o minerales. 

Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras 

compactadas y sin compactar, gravas trituradas y grava-cemento. 

Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, sobre todo vivaces. 

Suelos estabilizados. Se define como suelo estabilizado el que permanece en 

una determinada condición, de forma que resulta accesible en todo momento (zonas 

peatonales, paseos, etc.,), sin que se forme barro en épocas de lluvias ni polvo en la 

sequía. 

Igualmente se estará a las indicaciones que dicte la Dirección Facultativa. 

 

1.2.- Abonos orgánicos. 
 

Se definen como tales las sustancias de cuya descomposición, causada por 

microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y mejora la estructura y textura 

del suelo. 

Estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños, 

especialmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable el empleo de productos 

elaborados industrialmente. 

Se evitará en todo momento el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos orgánicos distintos a los que aquí se reseñan, sólo 

podrá hacerse previa autorización de la Dirección de la Obra. 

 

 Estiércol. 
Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto gallina y 

porcino, que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior 

al 3,5%. 
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 Compost. 
 
Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 

inferior a un año o al tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido 

en materia orgánica será superior al 40% y en materia oxidable, del 20%. 

 

 Mantillo. 
Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y 

suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su 

distribución y evitar apelonamientos. Su contenido en nitrógeno será, 

aproximadamente, del 14 %.  

 

1.3.- Abonos minerales. 
 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo 

uno o más elementos fertilizantes. 

Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Ordenes Ministeriales del 10 

de Junio de 1970, 23 de Julio de 1974, 19 de Febrero de 1975 y cualesquiera otras 

que pudieran dictarse posteriormente). 

 

1.4.- Enmiendas. 
 

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición 

física del suelo. 

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos en los suelos, se 

harán con los mismos materiales que para el abonado orgánico. 

Si hubiera que enmendar las tierras aportadas por el Contratista y pagadas 

según proyecto o contradictorios, los gastos de enmiendas serán, en su totalidad, por 

cuenta de este último. 

 

1.5.- Profundidad del suelo. 
 

Salvo especificación del proyecto, deberá ser suelo fértil, como mínimo una 

capa de la profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación. 

En cualquier caso y como mínimo, la capa el suelo fértil, aunque sólo soporte 

césped, deberá ser de 20 cm de profundidad. 
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1.6.- Precios y mediciones. 
 

1.6.1- Despeje y desbroce. 
 

Se abonará por metros cuadrados medidos a la terminación de los trabajos. 

 

1.6.2.- Excavaciones. 
 

La medición se hará partiendo de los datos tomados antes y después de la 

excavación, bien levantando los oportunos perfiles o si el volumen es poco importante, 

mediante un croquis en que se detallen superficies y profundidades medias. 

Se abonarán por metros cúbicos. 

 

1.6.3.- Apertura de hoyos. 
 

La medición y el abono se harán por unidad para cada una de las dimensiones 

y modalidades de apertura que se reflejen en el documento correspondiente del 

Proyecto. 

 

1.6.4.- Apertura de zanjas. 
 

La medición y abono se realizará por metros lineales. 
 

1.6.5.- Extracción, transporte y acopio de tierra vegetal. 
 
Se determinará el volumen de los acopios a los 30 días de su formación, con la 

finalidad de que la tierra ya no está esponjada. Si fuera a emplearse antes de ese 

plazo, se medirán inmediatamente después de haber sido hechos y se reducirá un 

15% del volumen obtenido. 

El abono se hará por metros cúbicos y el precio comprende todas las 

operaciones reseñadas en el artículo correspondiente, incluida la fertilización. 

 

1.6.6.- Extendido de tierra vegetal. 
 

La medición y abono se hará por metro cuadrado. 
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1.6.7.- Abono y refino. 
 

La medición y abono se hará por metros cuadrados. 

 

CAPITULO 2. Agua. 
 

Tanto para la construcción como para el riego se desecharán las aguas 

salitrosas. Las que contengan más de un 1% de Cloruros sódicos o magnésicos. 

Para la construcción no se admitirán aquellas que contengan cualquier 

sustancia nociva al fraguado del hormigón, las de carácter ácido de grado superior a 7 

y las que contengan arcillas. 

Las de riego deberán tener ph. superior a 6. 

 

CAPITULO 3. Plantas. 
 

Las dimensiones y características que se señalen en las definiciones de este 

artículo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no 

necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la 

descripción de plantas que se haga en el proyecto. 

 

3.1.- Árbol. 
 

Se entiende como tal a todo vegetal leñoso que no sea ramificado desde la 

base y que posea un tallo principal llamado tronco. Además, según algunos autores, 

llega a alcanzar 4 ó 5 metros de altura. 

 

3.2.- Arbusto. 
 

Se define como tal todo vegetal que, como norma general, se ramifica desde la 

base. Según algunos autores, además debe poseer una altura inferior a 4 ó 5 metros. 

 

3.3.- Mata o arbusto bajo. 
 
Arbusto de altura inferior a 1 metro. 
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3.4.- Esqueje. 
 

Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se 

planta para que emita raíces y se desarrolle. 

 

3.5.- Cepellón. 
 

Se entiende por tal el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida 

al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte 

limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con 

red de plástico o metálica, paja, etc. 

En el caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el 

cepellón podrá ser envuelto con tela metálica y escayolado. 

 

3.6.- Contenedor. 
 

Se entiende como tal un recipiente, plastificado o de madera, capaz de albergar 

el cepellón de ejemplares vegetales de mediano y gran porte. Deberá tener sus 

correspondientes orificios para que el drenaje sea perfecto. 

 

 Procedencia. 
 

Conocidos los factores ecológicos y edafo-climáticos de la zona objeto del 

Proyecto y los vegetales que van a ser implantados, el lugar de procedencia de éstos 

debe reunir condiciones semejantes, o al menos favorables para el buen desarrollo de 

las plantas y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

 

 Condiciones Generales. 
 

La elección de especies, acabados y el diseño en su conjunto y detalles se 

precisarán en Proyecto, sometiéndose a la revisión, si procede, después de analizarse 

por los Servicios Municipales de Jardinería y Paisaje. 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en 

la Memoria, Planos y Presupuesto, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de transplante que así mismo se indique en las fichas de 

plantas del proyecto. 
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Serán, en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en tronco o ramas y el 

sistema radicular será completo y proporcionado al brote. Las raíces de las plantas de 

cepellón o raíz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 

heridas. 

Su aporte será normal y bien ramificado, las plantas de hoja perenne 

presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de carencias o 

clorosis. 

Serán rechazadas aquellas que: 

 

♦ En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 

portadoras de plagas o enfermedades. 

♦ Hayan sido cultivadas sin espacio suficiente. 

♦ Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido 

sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

♦ Lleven el cepellón con plántulas de malas hierbas. 

♦ Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a 

estas especificaciones. 

♦ No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 

♦ Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más 

distante del mismo, salvo en los casos en que se especifique lo 

contrario, como en las palmáceas, si se dan de troncos. 

♦ Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1,20 m del cuello de la 

planta. 

♦ Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 

 

El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas, y 

correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el 

posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de la ejecución de la obra. 
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 Normas mínimas de calidad en plantas. 
 

1) Árboles (Normas Generales). 

Deben pertenecer a la categoría I, caracterizada por: 

a)  Ser conforme a la especie y/o variedad. 

b)  Estar exentos de parásitos y enfermedades. 

c)  Estar exentos de lesiones de origen biológico susceptible de perjudicar 

el prendimiento o crecimiento posterior de la planta. 

d)  Tener un sistema radicular normalmente constituido, que no presente 

raíces principales torcidas cerca del cuello, ni daños mecánicos o 

fisiológicos que puedan deberse: 

o Al sistema de cultivo. 

o Al arranque. 

o A diferentes manipulaciones, y que pueden perjudicar el 

prendimiento o     crecimiento posterior de la planta. 

Las plantas cultivadas y servidas en macetas, recipientes o cepellón deben 

tener un cepellón sólido, proporcional a su tamaño y suficientemente protegido para 

que la manipulación no afecte su solidez. En las paredes del cepellón debe haber un 

enraizamiento aparente. 

 
e)  Tener un aparato vegetativo conforme a las características de la especie 

y/o variedad. Las ramas no deben presentar daños mecánicos ni estar 

en estado fisiológico que pueda perjudicar al aspecto de la planta y su 

desarrollo ulterior. 

La copa debe haberse preparado o podado de acuerdo con el tipo de 

vegetación de la especie y/o variedad. 

 
f)  Presentar las características dimensionales mínimas fijadas más 

adelante. 

 
 Tolerancias. 

 

Se admitirá un 5% de tolerancia en los individuos. Las tolerancias 

dimensionales se fijan más adelante. 

 
2) Árboles (Normas particulares de angiospermas) 
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o No aplicables a: 

o Coníferas ornamentales. 

o Árboles de altura inferior a 1 m. 

o Con 2 años de vivero mínimo. 

o Maceta no inferior a 15 cm de diámetro. 

o Cepellón no inferior a 20 cm de diámetro. 

 

Características dimensionales mínimas: 

a)  Para formas dirigidas, copa con un mínimo de 2 ramas bien equilibradas 

(2 para llorones). 

 

Altura mínima del suelo a la cruz: 

o 1,30 m para los medio pie-alto y mediterráneos (falsa pimienta, naranjo, 

mimosa). 

o 2,50 m para el grupo 1 (pie alto). 

o 2,25 m para el grupo 2 (pie alto). 

o 2,00 m para el grupo 3 (pie alto) 

o 1,80 m para el grupo 4 (pie alto). 

o 3,00 m para árboles de avenida. 

o Circunferencia medida a 1,00 m del suelo. 

o 10,00 – 12,00 cm para especies arbustivas (Tamarix). 

o 12,00 –14,00 cm para pie alto. 

o Raíces, 3 principales. Suma de diámetro, 4,00 cm., longitud mínima, 

15,00 cm. 

 

b)  Para formas libres: 

 

o Altura del suelo al ápice: 2,00 m. 

o Circunferencia medida a 1,00 m del suelo: Ídem que formas dirigidas. 

 

c)  Gimnospermas. 
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Se clasifican en 5 grupos. 

Ramas formadas desde el suelo, según hábito de crecimiento. 

Pisos con separación regular. 

Macetas de diámetro mínimo de 15,00 cm. 

Características dimensionales mínimas: 

La altura se supone medida desde el suelo hasta el extremo del brote terminal. 

La anchura corresponde: 

o Para plantas de forma regular, a la anchura mayor. 

o Para plantas de forma irregular a la medida de anchuras, a nivel de la 

sección más grande. 

 

3) Arbustos. 

Edad mínima: 2 años. 

Número de ramas mínimas: 3 ó 4 brotes después pinzamiento. 

Presentación: Podado o pinzado. Hoja caduca, raíz desnuda, mínimo número 3, 

longitud mínima 15 cm.; hoja perenne, maceta 12 cm diámetro, o cepellón diámetro 

mínimo 15 cm. 

Altura o diámetro planta: 60-80 cm. 

Daños y parásitos nulos. 

4) Plantas de flor y tapizantes. 

Presentación: maceta de 9 cm diámetro mínimo. 

Flores o capullos visibles. 

Raíces dominando cepellón substrato. 

Daños, manchas o parásitos nulos. 

5) Palmeras. 

Altura: 3 m tronco mínimo. 

Presentación: Hojas atadas y recortadas las exteriores. 

Arranque reciente. Cepellón bien constituido, sin daños. Daños parásitos en 

tronco y hojas nulos. 

6) Plantas en seto. 

Altura mínima: 60 cm. 
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Ramificaciones desde la base. 

Color uniforme. 

Maceta mínima 10 cm diámetro o cepellón mínimo 15 cm diámetro. 

Daños, manchas o parásitos, nulos. 

5.- Condiciones específicas. 
 

5.1.- Árboles de alineaciones. 
 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y 

su altura no será inferior a los tres metros, salvo especificaciones en el Proyecto. 

Para el caso de acera urbanizada, se utilizarán rejillas y protectores metálicos, 

según modelo establecido por el Servicio de Jardinería y Paisaje en documento gráfico 

adjunto, siempre galvanizados o pintados sobre imprimación antioxidante. 

Para aceras sin urbanizar, área con firme continuo o espacio en el que esté 

naturalizada la incorporación del árbol, se empleará rejilla en piezas de hormigón 

prefabricado (Adójar). 

Otros tipos de protectores limitaciones de macizo se podrán precisar para los 

casos en particular, por la Dirección Facultativa, en particular, en aparcamientos en 

batería o circunstancias similares que hagan presumir riesgos de daños, choques, etc., 

se colocarán elementos de protección como los gráficos adjuntos, o lo que establezca 

la Dirección Facultativa. 

 

5.2.- Presentación y conservación de las plantas. 
 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular 

proporcionado al sistema aéreo y las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes 

superiores a la mitad de la anchura del hoyo de plantación. 

Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el 

vivero y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que 

queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de 

taparlas, se procederá a su riego por inundación, para evitar que queden bolsas de 

aire entre sus raíces. 

Las plantas en maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de 

su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
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Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se 

depositarán en un lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 

En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, 

sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los 

cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 

No obstante, las marras que se produzcan durante el periodo de garantía serán 

repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 

 

5.3.- Condiciones de arranque. 
 

Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los 

meses de otoño-invierno, excepto las plantas tropicales, cuyo arranque se hará 

durante la época calurosa. El arranque se hará de acuerdo con la buena práctica 

jardinera, cortando con las tijeras y con un corte limpio las raíces rotas o podridas que 

pudiera haber, para evitar cualquier pudrición posterior. 

Así mismo, las ramas se podarán, equilibrando el árbol y dando la forma 

deseada. 

Si se dieran cortes importantes habrá que untar las heridas con mástic de 

injertar. 

 

5.4.- Transplante. 
 

Con arreglo a cada especie y a la forma de servirla, la Dirección Facultativa 

determinará la época del año adecuada. 

Comprende el arranque para su aprovechamiento, la apertura del hoyo en el 

nuevo emplazamiento, el transporte, plantación y riego y en el caso preciso, la 

colocación de vientos y tutores. 

 

5.5.- Semillas. 
 

Las semillas pertenecerán a las especies y variedades indicadas en el 

Proyecto, reunirán las condiciones: 

o Pureza igual o superior al 90%. 

o Poder germinativo no inferior al 80%. 
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o Ausencia de todo tipo de plagas y enfermedades, y de síntomas de 

haberlas padecido, en el momento del suministro. 

Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados, con la 

correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya 

merecido el conforme. 

A pesar de todo, si durante el periodo de garantía se produjeran fallos, serán de 

cuenta del contratista las operaciones de resiembra, hasta que se logre el resultado 

deseado. 

La Dirección de Obra podrá realizar pruebas de germinación, etc., según las 

“Reglas Internacionales para el análisis de Semillas”, con gastos a cargo del 

contratista. 

 

6.1.- Plantación. 
 

6.1.1.- Desfonde. 
 

Consiste en dar a la tierra una labor profunda, de unos 50 cm., con la finalidad 

de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. 

Esta operación se efectuará por medio de un subsolador, de potencia adecuada 

a la profundidad que se haya establecido en el Proyecto y sobre suelo seco. 

 

6.1.2.- Laboreo. 
 

Se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la 

disposición de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de 30 cm. 

El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado 

para efectuar la operación, siempre que en la Memoria y Anejos correspondientes no 

se indique otra cosa. 

El laboreo puede realizarse en cualquier momento, siempre que el contenido en 

humedad del suelo sea bajo, ya que de otra forma, es difícil trabajar y hay serio peligro 

de compactación, perdiendo precisamente la cualidad que se pretende mejorar con el 

laboreo. Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o en 

primavera, con una considerable anticipación sobre el momento de plantar, raramente 

cabe hacerlo así. 

Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser 

necesario proceder a la eliminación tanto de piedras y objetos extraños como de 
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raíces, rizomas, bulbos, etc., de plantas no deseadas. Esta operación se considera 

incluida en el laboreo para las siembras. En los demás casos solo habrá de ejecutarse 

cuando así se especifique  en el proyecto. 

 

6.1.3.- Abonado. 
 

Los abonos de acción lente se incorporan al suelo con el laboreo, basta para 

ello extender sobre la superficie la cantidad especificada en el anejo de abonado. 

 

6.1.4.- Excavaciones. 
 

Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento 

adecuado a las plantaciones. La excavación se efectuará con la mayor antelación 

posible sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. 

El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, 

para cada especie y tamaño. 

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso 

proporcionar a la planta un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad, 

disponible en su entorno inmediato. 

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo, por la extensión 

del sistema radicular o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. 

 

6.1.5.- Rellenos. 
 

Serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos 

aceptables, se hará con el mismo material excavado, cuidando no intervenir la 

disposición anterior de las tierras. 

Si los suelos no reúnen las condiciones suficientes, la tierra extraída se 

sustituirá en proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los 

requisitos necesarios. 

Como los rellenos se efectúan en el hoyo de plantación, se irán compactando 

por tongadas, con las precauciones adecuadas. 

 

7.- Precauciones en la plantación. 
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7.1.- Depósito. 
 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibirse las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a 

las plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa. 

No es necesario cuando se reciban en material impermeable. 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y cubrir las 

raíces con una capa de tierra de 10 cm al menos, de modo que no queden intersticios 

en su interior, para protegerlas de la desecación o heladas hasta el momento de su 

plantación definitiva. Con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse 

plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y solo cuando no sea 

posible adoptar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en 

un local cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc que 

las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

 

7.2.- Desecación y heladas. 
 

No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se 

reciben en obra en una de estas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las 

heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, 

no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar cubierto, 

donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con calefacción. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o caldo de tierra y agua durante unos días, hasta que desaparezcan los 

síntomas. 

 

7.3.- Presentación. 
 
Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra, 

para que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo o ligeramente más bajo. 

La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en la Memoria y Anejo 

correspondiente, se incorporará a la tierra de forma que quede aproximadamente por 

las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. 

Se evitará por tanto la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo 

del hoyo. 
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En la orientación de las plantas se seguirán las normas a continuación 

indicadas: 

o Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron 

de origen. 

o En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia 

el SW, para favorecer el crecimiento del ramaje. 

o Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc.) se harán de modo 

que la cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o 

simplemente al exterior. 

o Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de 

modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la 

dirección de los vientos dominantes. 

 

7.4.- Poda de plantación. 
 

El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un 

fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por 

tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radicular, para 

establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por la 

transpiración. 

Esta operación puede hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las 

de hoja persistente, especialmente las coníferas, no suelen soportarla. 

Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas. En caso 

contrario se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

8.- Plantación. 
 

8.1.- Normas generales. 
 

La plantación a raíz desnuda se efectuará como norma general con los árboles 

y arbustos caducifolios, que no presenten especiales dificultades para su posterior 

enraizamiento. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, 

especialmente cuando existe una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo 

con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no 

origine diferencias de nivel. 
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El transplante con cepellón es obligado para todas las coníferas perennifolias. 

El cepellón debe estar sujeto convenientemente para evitar que se agriete o 

desprenda. En los ejemplares de gran tamaño se seguirá uno de los sistemas 

conocidos: envoltura de yeso, escayolo, etc. 

La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior 

del hoyo o deben retirarse también. Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por 

tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

En todos los casos se realizará un alcorque de riego que consiste en la 

confección de un hueco circular en la superficie, con centro en le planta, formando un 

caballón alrededor para facilitar el almacenamiento del agua. 

En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la 

plantación a raíz desnuda. 

 

8.2.- Setos. 
 

Las operaciones de plantación de setos son las descritas en este artículo, con 

la diferencia de la excavación, que será hecha normalmente en zanja, de dimensiones 

40 x 40 cm. 

 

8.3.- Época de plantación. 
 

La plantación debe realizarse, en lo posible, dentro del periodo de reposo 

vegetativo, pero evitando los días de heladas. 

El transplante realizado en otoño, presenta ventajas en los climas de largas 

sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido 

ya raíces nuevas, y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de 

agua. 

Esta norma presenta numerosas excepciones. Los vegetales de climas cálidos 

como las palmeras, yucas, etc., deben trasplantarse entre Marzo y Junio en esta zona, 

los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza a estar ya caldeado, de 

finales de Abril en adelante. La plantación de vegetales cultivados en maceta, 

contenedor o cepellón, puede realizarse en casi cualquier momento, debiendo evitarse 

hacerlo en épocas de heladas. 
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8.4.- Plantaciones tardías a raíz desnuda. 
 

La plantación a raíz desnuda de especies caducifolias debe hacerse, como 

norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta 

con alguna frecuencia la necesidad y plantarlas cuando su foliación ha comenzado. La 

operación se llevará a cabo en este caso, tomando las siguientes precauciones: 

o Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema 

radicular. 

o Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando no obstante, no suprimir 

las yemas que pudiera existir en el punto de inserción. 

o Aporte de tierra nueva para el hoyo y utilización de estimulante del 

enraizamiento. 

o Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios 

señalados. 

o Aporcado de la base de los árboles y arbustos, hasta una altura de 20 

cm para estos últimos y de 40 cm para los primeros. 

o Riegos frecuentes. 

 

9.- Operaciones posteriores a la plantación. 
 

9.1.- Riego. 
 
Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la 

plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo 

que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces. 

 

9.2.- Sujeción. 
 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles se colocará un tutor de tamaño 

proporcionado a la planta, ligado a ésta a la altura de las últimas ramificaciones. El 

tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 

plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La 

ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se 

verifique el asentamiento de la tierra en el hoyo. En todo momento se evitará que la 

ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando a ésta de una adecuada 

protección. 
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Debe vigilarse la verticalidad después de una lluvia o un riego copiosos y 

proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 

 

9.3.- Aporcado. 
 
La operación de aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas 

leñosas, y tiene como finalidad proteger de las heladas el sistema radicular o contribuir 

a mantener la verticalidad. 

 

9.4.- Tratamiento de heridas. 
 
Las heridas producidas por podas o por causas deben ser cubiertas por un 

mástic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración del agua y la 

consiguiente pudrición y de impedir la infección. 

Se cuidará de que no se quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no 

sano, que el corte sea limpio y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no 

consolidados. 

 

9.5.- Transplantes. 
 
A los efectos de este Proyecto, se define como mudar un vegetal del sitio 

donde está plantado a otro. 

Se refiere este artículo a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o 

de sus inmediaciones, aunque también pueden incluirse los situados más alejados. 

Comprende las siguientes operaciones: 

o Elección de plantas. 

o Preparación para el transplante. 

o Arranque. 

o Carga, transporte y descarga. 

o Plantación. 

 

9.6.- Mantenimiento de la plantación. 
 
Se determinará para las plantaciones un tiempo de garantía de un periodo 

vegetativo. 
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9.7.- Operaciones de mantenimiento. 
 
a)  Riego: Suministrado por goteo y aspersión. 

b)  Poda: Para llevarla a cabo se seguirán cuidadosamente las instrucciones 

de la Dirección de Obra y las normas siguientes: 

o No se podarán por norma los árboles y arbustos de hoja perenne. 

o Debe evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caduca y en 

particular el corte de ramas gruesas. 

o En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas 

muertas. 

c)  Binas: Consiste en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de 

hacerlo más permeable al aire y al agua y disminuir la evaporación 

rompiendo los tubos capilares que puedan haberse formado. 

d)  Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas o a máquina cuando 

el carácter de la plantación lo permita.  

 
CAPITULO 5. Superficies con césped. 

 

5.1.- Preparación de la superficie del suelo. 
 

Todas las operaciones incluidas en este artículo estarán sujetas a lo descrito en 

los artículos correspondientes en este Pliego. La instalación del riego deberá haber 

sido hecha con anterioridad. 

Las aportaciones de tierra vegetal deberán ser reducidas en lo posible, y ser 

sustituidas por las enmiendas y abonados precisos, realizados sobre el terreno. Una 

aportación de 25 cm de espesor es suficiente en cualquier caso, considerando el 

desarrollo medio del sistema radicular de las plantas cespitosas. 

En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del 1%. En las 

superficies pequeñas se procurará dar un ligero abombamiento del centro hacia los 

bordes y en general, evitar la formación de superficies cóncavas. 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones 

del Proyecto o a los datos obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisas 

cuando el suelo se considere aceptable. 

 

 

 



 228

 

5.2.- Preparación de las superficies. 
 

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa uniforme, una 

adecuada cama de siembra: 

o Se pasará un rodillo sobre toda la superficie para poner de relieve las 

imperfecciones de la nivelación. A continuación se efectuará un 

rastrillado profundo, se iguala de nuevo la superficie y se elimine los 

últimos restos extraños que pudieran encontrarse. 

o Se vuelve a pasar el rodillo perpendicularmente a la dirección en que 

antes se hizo, después se vuelve a rastrillar, ahora superficialmente. 

Como el terreno presente inclinación notable, el rastrillo debe efectuarse 

siguiendo direcciones perpendiculares a las líneas de máxima pendiente, para evitar 

que las semillas se acumulen en las partes más bajas. 

 

5.3.- Siembra o plantación. 
 

Las semillas no se mezclarán antes de su inspección por la Dirección de la 

Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente. 

Por lo general, las semillas gruesas requieren quedar más enterradas que las 

pequeñas y es conveniente, aunque no necesario, efectuar la siembra de la siguiente 

forma: 

o Se siembra primero las semillas gruesas. 

o A continuación se pasa el rastrillo y se extiende una ligera capa de 

mantillo u otro material semejante para que queden enterradas, después 

se siembran las semillas finas, que generalmente no precisan ser 

cubiertas. 

La siembra puede efectuarse a voleo y requiere entonces personal cualificado, 

capaz de realizar una distribución uniforme de las semillas, o mediante una 

sembradora. 

Se tomarán las siguientes precauciones: 

o En taludes se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más 

semilla en la parte más elevada. 
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o Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización 

definitiva, para cortar luego el césped sobrante y definir así un borde 

neto. 

 

5.3.1.- Época de siembra. 
 

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este 

orden de preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. 

Sin embargo, en climas de inviernos y veranos suaves puede realizarse 

prácticamente en cualquier momento. 

 

5.3.2.- Dosificaciones. 
 

Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo 

que se indique en el Proyecto, siendo, caso de no indicarse expresamente fijadas por 

la Dirección de Obra entre 15 y 50 gr. /m2, según el porcentaje creciente de semillas 

gruesas. 

Las cantidades deberán aumentarse cuando sea de temer una disminución de 

la germinación por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de hormigas, 

etc. 

 

5.3.3.- Cuidados posteriores a la siembra. 
 

En las condiciones particulares que se establecen para cada Proyecto, se 

determinará un plazo de garantía. Cuando éste es superior a un año, los cuidados 

posteriores a la siembra o plantación incluirán los de mantenimiento durante el 

periodo. 

En otros casos, los periodos mínimos para la recepción de un encespamiento 

pueden ser fijados por los términos “pradera natural” o “después de la primera siega (a 

una altura de 5 a 6 cm.)”. Dentro de estos plazos, o cualquiera inferior a un año, 

deberán ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se especifiquen 

en el Proyecto o que le sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 
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5.4.- Operaciones de mantenimiento. 
 

5.4.1.- Compactación ligera o pase de rodillo. 
 

Tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno. Es necesario en 

los céspedes accesibles. Se llevará a cabo con un rodillo de 1 Kg/cm de generatriz; los 

pases de rodillo se darán alternativamente en la misma dirección y distintos sentidos, y 

sobre todo después de nacer la semilla, sobre el suelo ligeramente húmedo. El 

momento de realizarse la operación es unos días después del nacimiento de la 

semilla. 

 

5.4.2.- Riego. 
 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para 

evitar el arrastre de tierra o semillas. Se continuará regando con la frecuencia e 

intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra y las 

condiciones meteorológicas el riego podrá espaciarse más o menos. 

Los momentos del día más indicados para regar son las primeras horas de la 

mañana y las últimas de la tarde. 

 

5.4.3.- Siega. 
 

Se efectuará con un cortacésped adecuado con una frecuencia que nos permita 

que sólo un tercio de la hoja sea cortado cada vez. La longitud de la hoja a cortar de 

una sola vez no deberá ser mayor de 4 cm. Dejar el césped largo durante el invierno 

es un error, porque de esta forma se dobla sobre sí mismo y forma con la humedad un 

ambiente perfecto para el desarrollo de enfermedades de tipo fúngico. 

 

5.4.4.- Precauciones adicionales. 
 

El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. 

Existen diversos procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas 

haciéndolas no apetecibles para ellos. 

Las hormigas también pueden llevarse cantidades considerables de semillas. 

En el caso de presentarse estas circunstancias, el contratista consultará a la Dirección 

de Obra las precauciones a tomar. Corresponderán al contratista los gastos que se 
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ocasionen por este motivo, así como las nuevas siembras si no se hubiesen adoptado 

las medidas indicadas. 

 

CAPITULO 6. Precios y mediciones. 
 
6.1.- Preparación del suelo. 
 

El  desfonde, laboreo e incorporación de abonos se medirán y abonarán por 

metros cuadrados. 

Las excavaciones y rellenos se medirán y abonarán por metros cúbicos. 

 

6.2.- Precauciones previas a la plantación. 
 

Todas las operaciones comprendidas en él articulo 6 del Capítulo 4, se 

considerarán incluidas en los precios unitarios de plantación y no se abonarán aparte. 

 

6.3.- Plantaciones propiamente dichas. 
 

6.3.1.- Árboles y arbustos aislados. 
 

La medición se hará por unidades para cada una de las modalidades de 

plantación que se reflejen en los correspondientes documentos del Proyecto. 

El abono se hará multiplicando los resultados de las mediciones por los precios 

unitarios contratados. 

 

6.3.2.- Setos. 
 

Se medirán y abonarán por metro lineal. 

 

6.3.3.- Superficies de césped. 
 

La medición y abono se hará por metro cuadrado. 

 

6.4.- Suministro de plantas y materiales. 
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6.4.1.- Plantas. 
 
La medición se realizará por unidad para cada una de las especies que figuren 

en el documento correspondiente del Proyecto. El abono se hará multiplicando los 

resultados de las mediciones por los precios unitarios contratados. 

 

6.4.2.- Semillas. 
 
La medición y abono se hará por metros cúbicos para cada uno de los tipos que 

figuran en los correspondientes documentos  

3.2.2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 

CAPITULO 1.Organización de la Obra. 
 
o Al comienzo de la obra la Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista 

todos aquellos medios que juzgue oportunos para garantizar las calidades 

exigidas y el cumplimiento de los pliegos estipulados. El Contratista 

someterá a la Dirección Facultativa las propuestas para su aprobación. 

o El Contratista o representantes estarán presentes en la obra durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa a las 

visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica 

de los reconocimientos que se consideren necesarios, suministrándole los 

datos previos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

o La Dirección Facultativa se reservará el derecho de exigir el orden de 

ejecución de los diversos trabajos a fin de conseguir una mejor 

coordinación entre diversas actividades que pueden concurrir en su punto o 

zona de la obra. 

o Así mismo, también se reservará el derecho de exigir al Contratista el 

despido de cualquier empleado u obrero por faltas de respeto, mal 

comportamiento en el trabajo, imprudencia temeraria capaz de producir 

accidentes o por incompetencia. 

o El Contratista redactará un parte diario en el que figurarán los trabajos 

realizados con el fin de que en cualquier momento se pueda revisar con 

detalle la ejecución de todas las unidades de obra. 

Se llevará también un libro de órdenes cursado por el correspondiente Colegio 

Oficial, en el que deben quedar reflejadas las órdenes dadas por la Dirección 

Facultativa. 
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El Contratista quedará obligado a tomar cuantas precauciones sean necesarias 

para proteger a todo personal del riesgo de accidentes, de acuerdo con la ley vigente 

referente a la seguridad en el trabajo. 

Al finalizar la obra, el Contratista quedará obligado a remitir cuantas 

instalaciones provisionales haya sido necesario proveer, y a limpiar la obra de 

escombros y residuos que hayan podido producir. 

El Contratista deberá realizar los trabajos que la Dirección Facultativa le 

indique, hasta que a juicio de ésta queda la obra en las debidas condiciones. 

 

o Si a juicio de la Dirección Facultativa tuviera que demolerse y volverse a 

realizar una cierta obra defectuosa ejecutada, el tiempo empleado en estos 

trabajos no se computará a efectos de plazo de ejecución de la obra, tanto 

en planing parcial como total. 

 

CAPITULO 2. Ejecución de las obras. 
 

o Todas las obras se ejecutarán atendiéndose a las reglas de la buena 

construcción y a las condiciones del presente proyecto. 

o Para la resolución de casos no especificados y siempre que este pliego no 

se modifique expresamente, regirán las condiciones que figuran en el 

Pliego de Condiciones para la Edificación del Centro Experimental de 

Arquitectura. 

o Para la ejecución de replanteos, excavaciones, rellenos, hormigones y 

estructuras, se atenderá a lo indicado en los capítulos del..... al...... del 

presente pliego y a las ordenes dictadas por la Dirección Facultativa. 

o Además de la comprobación del replanteo general, se llevarán a cabo por 

la Dirección Facultativa los replanteos parciales que exija el curso de las 

obras. 

o Tendrán las dimensiones que figuren en el proyecto y su fondo se nivelará 

cuidadosamente. Tras la nivelación se ahondará y ensancharán los puntos 

correspondientes a las uniones de los tubos. 

o No se realizarán hasta que lo ordene la Dirección Facultativa, tras haber 

efectuado cuantas verificaciones estime oportunas y respecto a la 

colocación y buen estado de las tuberías incluidos sus empalmes y 
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uniones, e incluso después de comprobar su buen funcionamiento en 

prueba. 

El material de relleno será de la tierra procedente de la excavación. El relleno 

comenzará por los lados de los tubos, y después por encima de éstos en capas 

sucesivas de 15 cm., que apisonarán cuidadosamente mediante tongadas. 

Cerramientos de fábrica de bloques aligerados de hormigón. 

o El cerramiento exterior será a base de bloques huecos de hormigón, serán 

muros ordinarios o esbeltos no resistentes, por lo que según corresponda 

se procederá a su arriostramiento adecuado mediante hormigón armado. 

Los huecos de ventana dotados de alféizar que sobresaldrá como mínimo 4 cm 

de la cara del muro. Tanto estos como los huecos de paso estarán provistos de viga 

cargadero. 

En la construcción de los muros no se utilizarán piezas inferiores a medio 

bloque, y los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en 

contacto con el mortero. 

El mortero a utilizar será mixto M-40 a cemento, cal y arena de dosificación 

1:1:7, o en su defecto M-40b de cemento y arena 1:6. Se extenderá sobre la superficie 

de asiento del bloque con un espesor que no será inferior a un centímetro. 

Cualquier panza o alabeo, o quiebra de la clase que sea, que se presentase en 

las líneas generales de los muros, será motivo suficiente para que estos sean 

demolidos. 

 

 Mampostería. 
 

Para el recubrimiento de los muros se utilizarán mampuestos ordinarios de 

piedra caliza, con mortero de cemento tipo M4OA, de manera que la piedra se coloca 

sobre torta de mortero de 2 a 3 cm de espesor. 

La primera hilada de las obras de fábrica se colocará haciendo una limpieza 

previa del riego del asiento. Se evitará que concurran más de 3 aristas de mampuesto. 

 

 Ejecución de los alzados. 
 

Los alzados de las obras se ejecutarán con las fábricas que tengan prescritas y 

de acuerdo con las condiciones establecidas por cada una de ellas. En esta ejecución 
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se cuidará especialmente que las unidades queden aseguradas en todos los casos 

mediante trabazones o disposiciones que sean precisas. 

 

 Enfoscados. 
 

Para su puesta en obra se preparará primeramente el paramento donde se han 

de aplicar, rascando las juntas con cepillos metálicos, limpiando el polvo y regando la 

fábrica para atravesar las materias extrañas y proporcionarles la humedad necesaria. 

El mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después con la 

talocha para dejar una capa homogénea y de espesor uniforme. 

La superficie de los enfoscados quedará áspera para la mejor adherencia del 

revoco posterior, y tendrá un espesor mínimo de 1,5 cm. 

 

 Enlucidos. 
 

Los enlucidos se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de 

la fábrica. 

Deberá hacerse, en general, de una sola capa, debiendo arrojarse el mortero 

sobre la superficie de modo que pueda adherirse a ella para alisar después y ejecutar 

convenientemente el fratasado, es decir, presionar con fuerza con paleta de madera. 

El espesor será como mínimo de 1.5 cm. 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos frecuentes, para 

evitar grietas por desecación. 

Será por cuenta del Contratista rehacer cualquier enlucido que no esté en las 

debidas condiciones, es decir, no debe presentar rugosidades ni huellas de las 

herramientas empleadas ni grietas en parte alguna, ni producir sonidos al golpearlo 

que indiquen desprendimientos del paramento. 

 

 Chapado de azulejos. 
 

Las piezas se colocarán con mortero de cemento o yeso fuerte. Las juntas se 

pintaran  de color del azulejo y se acabarán con cuidado. 

Se tendrá especial cuidado para que el mortero ocupe siempre toda la 

superficie de la pieza y no queden huecos en las esquinas. 
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 Principios de carácter general aplicables a toda obra de fábrica. 
 

Durante los días de heladas se suspenderá todo trabajo de asiento o 

colocación en obra de materiales que requieran el uso de morteros y mezcla para 

hormigón, cualquiera que sea su fase y composición. 

Cuando fuese preciso a juicio de la Dirección se protegerán las fábricas en 

construcción o recientemente ejecutadas empleando toldos, etc. 

 

 Bajada de aguas pluviales y sucias. 
 

Las tuberías de aguas pluviales serán de PVC, según las especificaciones 

correspondientes en los planos. 

 

 Condiciones de seguridad en el trabajo. 
 

Para alturas de más de dos metros, todo andamio deberá llevar barandilla de 

0.9 m de altura y rodapié de 0.2 m. La plataforma tendrá un ancho mínimo de 0,6 m y 

no volará más de 0.2 m. 

El acceso a los andamios se realizará mediante escalera de mano con apoyos 

antideslizantes, y si el caso lo exige se utilizarán cinturones de seguridad. 

Los operarios no deberán trabajar por encima de la altura de los hombros, y 

deberán ir provistos de cascos y de calzado de seguridad con suela antideslizante en 

los trabajos de altura. 

Además de lo citado anteriormente se tendrá en cuenta las disposiciones de la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Si en el terreno de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra 

que no estuviese especificada en este Pliego, el Contratista estará obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que al efecto recibiese de la Dirección 

Facultativa de las obras, sin tener derecho a reclamación alguna por estas órdenes 

que recibiese. 
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 Vigilancia e inspección de obras. 
 

El Contratista no podrá obstruir en caso alguno la actuación de la Dirección en 

cuanto se relacione con las funciones de vigilancia e inspección que tenga a su cargo. 

A tal efecto facilitará por cuantos medios estén a su alcance, comprobaciones 

de los replanteos parciales de las obras, pruebas y ensayos de materiales, y de su 

preparación de reconocimiento del terreno y fábricas o talleres de que se provea, y  no 

tratará de impedir el libre acceso del personal de vigilancia antes citado a todos los 

locales o parajes que tengan relación con la obra que se realiza. 

 

CAPITULO 3. Ejecución de las obras. 
 

 Recepciones provisionales. 
 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesario la 

asistencia del Propietario, la Dirección Facultativa y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 

las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 

correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considera de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en buen estado de ser recibidas, se hará constar 

en acta y se especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la 

Dirección Facultativa debe señalar al Contratista para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 

nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción 

provisional de la obra. 

Después de realizado un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 

conforme con las condiciones de este pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 

que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 

quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

 Plazo de garantía. 
 

Desde la fecha en que la recepción provisional queda hecha, comienza a 

contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista 
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se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y 

vicios ocultos. 

 

 Conservación de los trabajos provisionalmente. 
 

Si el Contratista siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que las obras no hayan sido ocupadas por 

el Propietario, procederá a disponer de todo lo que se precise para que atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que fuera necesario para su buena conservación, 

abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 

Al abonar el Contratista las obras, tanto por su terminación, como por el caso 

de rescisión de contrato, estará obligado a dejarlas desocupadas y limpias en el plazo 

que la Dirección Facultativa fije. 

Después de la recepción provisional de las obras y en el caso de que la 

conservación de las mismas corra a cargo del Contratista no deberá haber en ellas 

más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuere necesario realizar. 

En todo caso,  ocupadas o no las obras, está obligado el Contratista a revisar y 

repararlas durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

pliego de condiciones. 

El contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 

prestará su servicio de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

 

 Recepción definitiva. 
 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 

perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 

económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio de 

la Dirección Facultativa, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo 

y forma que se determinan en este pliego. 

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, 

se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad 

crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
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3.2.3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

o Las mediciones para cada clase de obra, se realizarán atendiéndose a 

las prescripciones del “Pliego de Condiciones de la Edificación” 

compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura. 

En los precios unitarios, correspondientes a cada tipo de obra, se entenderán 

incluidos cuantos aparatos, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean 

necesarios para la más completa total y absoluta terminación de los trabajos, incluso 

para su replanteo y determinación previa sobre el terreno. 

 
o Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las 

condiciones de este pliego y ordenanzas por la Dirección Facultativa. 

No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñados en su 

plano por duplicado, firmado por el Ingeniero encargado y la contrata. 

Sus dimensiones y cuantas observaciones se consideren oportunas. En caso 

contrario serán de cuenta del Contratista los gastos realizados para descubrir el 

elemento. 

La Contrata presentará relación de las unidades acompañadas de los planos 

antedichos para ser revisados por la Dirección Facultativa y servir de base para la 

certificación correspondiente. 

Para las valoraciones no comprendidas en la relación detallada que sigue, se 

atenderá al criterio fijado por la Dirección Facultativa. 

Siendo el contrato para la terminación de la obra, se entiende que las unidades 

han de estar completamente terminadas, aunque algunos de los accesorios no 

aparezcan taxativamente determinados en los cuadros de precios y mediciones. 

 

 Excavaciones 
 

Todas las excavaciones que se deben efectuar se abonarán por su volumen a 

los precios que figuran en el presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno, 

hallándose comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias 

para el desmonte, e incluso el transporte a los sitios determinados por la Dirección. 

También estarán incluidos los refinos de las superficies, talas y descuaje de 

raíces, entubaciones y otros medios auxiliares. 



 240

No será abonado ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre 

el volumen que se deduzca de los datos contenidos en los planos y órdenes de la 

dirección, antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las obras. 

o Se entenderá por “metro cúbico de excavación” el de un volumen 

correspondiente a esta unidad antes de ejecutar la excavación y 

medidas sobre el mismo terreno. En este precio, en cimiento, están 

comprendidas las operaciones y gastos necesarios para efectuarlas. 

No será de abono cualquier volumen mayor que el resultante de multiplicar la 

planta de macizo de cimentación por la profundidad que en cada caso particular se 

alcance. 

o Serán de abono para el Contratista las obras de fábrica ejecutadas de 

acuerdo con los planos o con las modificaciones introducidas por la 

Dirección Facultativa que constarán en planos de detalle y órdenes por 

escrito. 

Se abonarán por su volumen en metros cúbicos o su superficie, según se 

especifique en el precio unitario que se detalla en el Presupuesto, estando en él 

incluidos los refinos y repuntados de paramentos, cajas y orificios de todas las clases, 

precauciones contra heladas en los aglomerantes, disposiciones necesarias para 

asegurar la adherencia de morteros, revocos, etc. Además del material puesto en 

obra, en los precios se incluye su asiento, herramientas, aguzaduras, andamios y 

demás medios auxiliares para su completa terminación con arreglo a las condiciones 

exigidas. 

En las fábricas de ladrillos y bloques se descontarán los huecos cuya superficie 

excavada e 0.5 m2. 

 

 Hormigones. 
 

Las obras de hormigón se medirán en metros cúbicos, completamente 

terminados con arreglo a las condiciones expuestas en este Pliego y en las 

mediciones. 

Los precios unitarios se referirán a las obras así definidas, incluidos en el 

mismo todos los medios auxiliares que se precisen para su realización. 
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 Estructura de hormigón armado. 
 

La valoración de las estructuras de hormigón armado se obtiene sumando los 

productos de los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones que las 

contienen. 

Se incluirá en cada precio incluso la armadura de anclaje, y espera, cercos de 

refuerzo en grifados, recortes, alambre de atado y material auxiliar para el curado del 

hormigón. 

En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se 

expresan en cada caso, la mano de obra directa e indirecta, incluso obligaciones 

sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 

El hierro se valorará multiplicando el peso de cada diámetro por metro lineal 

correspondiente. 

El hormigón se mide en metros cúbicos. 

La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa 

terminada. 

 Viguetas. 
 

Las correas constituidas por viguetas de hormigón pretensado se medirán por 

unidad colocada, teniéndose en cuenta en este precio la luz de la vigueta, y su fijación, 

sea sobre pórtico de hormigón armado, sea sobre fábrica de bloque. 

 Cubiertas. 
 

Las cubiertas de teja se medirán por metro cuadrado y a cara exterior de 

pilares. 

Todos los remates de cubiertas, canales de recogida de agua, bajante, etc., se 

medirán por metro lineal. 

 

 Enlucidos y cielos rasos. 
 

Las mediciones referentes a enlucidos y cielos rasos se harán por metros 

cuadrados, y no se descontarán los huecos menores de 2 m2, que se supone 

equivalente a las guarniciones de estos. 

La valoración se obtiene sumando los productos de los precios unitarios de los 

mampuestos y morteros intervinientes. 
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Los enlaces de esquina se valoran por metro lineal ejecutado, y los huecos 

tanto de paso como de ventana, por unidad ejecutada y totalmente acabada. 

 

 Carpintería. 
 

En los precios se incluye el transporte de la misma al lugar de la obra, su 

acoplado, los herrajes de colgar y de seguridad, las cerrajerías y su colocación. 

 

 Cristalería. 
 

Los cristales se medirán y abonarán por metro cuadrado de los mismos, y en su 

precio va incluido el transporte hasta la obra y su colocación. 

 

 Aseos y demás aparatos sanitarios. 
 

En aseos y aparatos sanitarios, cada uno de los distintos elementos se valorará 

por unidad y con arreglo al aprecio asignado en el Presupuesto. En él se comprende la 

instalación aislada y completa de cada servicio. 

 

 Pavimentos y chapados. 
 

En la valoración de pavimentos y chapados, éstos se medirán por metros 

cuadrados realmente ejecutados, no deduciéndose los huecos inferiores ejecutados a 

0.5 m2 y a esta unidad superficial se le aplicará el precio consignado en el 

presupuesto. 

En dichos precios van incluidos materiales, mano de obra y cuantos medios 

auxiliares sean necesarios para su completa terminación así como el importe de la 

limpieza perfecta de dichos paramentos. En el precio de los chapados estará incluida 

la parte proporcional de piezas con canto romo y especiales. 

 

 Pinturas. 
 

La medición de la pintura se realizará por metros superficiales, sin tener en 

cuenta el desarrollo de las molduras. 
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 Obras incompletas. 
 

Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar sin  terminar, se 

aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de 

cada unidad de obra en forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación fundada en la 

insuficiencia de los precios del Presupuesto o su omisión de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

 

 Almacenamiento de materiales. 
 

Tanto el cemento, como cualquier otro material que pueda sufrir menoscabo 

por los agentes atmosféricos, habrán de ser almacenados por cuneta y riesgo del 

Contratista. 

 

 Conservación de las obras. 
 

Solamente se abonarán cifras o partidas consignadas en el Presupuesto del 

Proyecto como gastos por el trabajo de conservación de las obras, durante el plazo de 

garantía. 

 

 Ensayos, pruebas y replanteos. 
 

Los ensayos, análisis t pruebas deben realizarse para comprobar si los 

materiales que han de emplearse en estas obras reúnen las condiciones fijadas en el 

presente pliego, se verificarán por la Dirección Facultativa, corriendo con todos los 

gastos de las citadas pruebas y análisis el Contratista, estando comprendidos en el 

precio del presupuesto. 

 

 Revisión de precios. 
 

Si se diera algún caso imprevisto en que fuera absolutamente preciso la 

aplicación de nuevos precios, estos se fijarán contradictoriamente entre la Dirección 

Facultativa y el Contratista, con arreglo a lo establecido en las condiciones generales, 

y teniendo en cuenta, en lo que sea posible, la descomposición de precios del cuadro 

correspondiente. 
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La fijación de cada nuevo precio deberá hacerse antes de que se ejecute la 

obra en que deba aplicarse. 

 

 Valoración de las unidades no especificas en este pliego. 
 

La valoración de las obras no expresadas en el presente Pliego, se ejecutarán 

aplicando a cada una de unidad de medida que le sea más apropiada, según el 

predominio de sus dimensiones en la forma que estime más conveniente la Dirección 

Facultativa, multiplicando el resultado por el precio unitario correspondiente. 

 

o Todas las unidades que figuren en el Presupuesto como partidas 

alzadas se entenderán como unidad de obra totalmente ejecutada, y su 

valoración se realizará a nivel de unidad terminada. 

o En las demás unidades de obra se atenderá al Presupuesto y a lo que 

consigna el Pliego General de Condiciones varias de la Edificación. 

 

o La Contrata facilitará a la Dirección Facultativa el libre acceso a los 

talleres de sus proveedores, tanto los de estructura como los de 

carpintería, prefabricados, etc y pueda comprobar el ritmo de 

fabricación, así como cualquier otro dato que estime convenientemente 

y que facilitará el correspondiente proveedor. 

 

 Liquidación y abonos de las obras. 
 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al 

proyecto aprobado y que sirvió de base a la oferta y a las modificaciones debidamente 

autorizadas por la Dirección. 

 

o Dentro de la primera semana de cada mes, el Contratista someterá al 

juicio de la Dirección Facultativa la valoración de los trabajos realizados 

en el mes anterior, en la cual, con el debido detalle, se expresarán 

refiriéndolos al origen de las distintas unidades de obra ejecutada. 

 

o En los trabajos por administración se especificarán claramente y por 

separado a que título del Presupuesto corresponden las horas y 
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materiales detallados, así como el personal que ha intervenido en cada 

unida de obra. 

o Como norma general para la confección de las certificaciones se 

seguirán las siguientes bases: 

 

a)  Hojas de mediciones y totales indicando: 

 a.1) Titulo del presupuesto. 

 a.2) Capitulo y unidad de obra. 

 a.3.)Localización de la medición. 

 

b)  Hojas de valoración: 

 b.1.) Titulo del presupuesto. 

 b.2.) Capítulo. 

 b.3) Totales de la unidad de obra por su precio y 

producto. 

 b.4) Sumas parciales por capítulos. 

 b.5) Suma total de capítulos de cada título. 

 

c)  Hojas de resumen de valoración: 

 c.1) Titulo y valoración total. 

 c.2) Suma de títulos. 

 c.3) Trabajo de administración. 

 c.4)  Beneficio industrial y tráfico de empresas. Suma 

total. 

 c.5) Deducción de la garantía fijada. 

 c.6) Importe de la certificación. 

 

Al final del resumen se expresarán en letra el importe de la certificación, a 

continuación la fecha y tres espacios destinados al visto bueno de la Dirección 

Facultativa, Conforme de la Constructora y Conforme de la Propiedad. 

El número de copias de certificación será como mínimo de dos para la 

Dirección, una para la Propiedad y otra para la Constructora. 
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o El pago o aceptación de las Certificaciones de obra ejecutadas tendrá el 

carácter de “a cuenta” y no supondrán en ningún caso recepción o 

aprobación de las mismas que exima al Contratista de los vicios o 

defectos que pudiera existir. 

 

o Por la Dirección Facultativa y cuando lo considera necesario se 

redactarán al repasar las Certificaciones, “Hojas provisionales de 

reparos” en las que se incluirán las unidades de obra en que existe 

disconformidad, bien sea por medición, valoración, ejecución o cualquier 

otra causa. 

Una vez redactada la “Hoja provisional de reparos”, se pasará copia al 

Constructor para que la estudie y la analice. 

 

o Aquellos reparos en que subsista la discrepancia pasarán a la nota de 

reparos, la cual, autorizada por el Constructor y la Dirección, será objeto 

de cuantas aclaraciones y comprobaciones estimen oportunas unos y 

otros, pero en todo caso la certificación de las partidas que en ellas 

figuren no se llevarán  a cabo hasta el momento de liquidar el Proyecto 

parcial, y si aún hubiese diferencias respecto a algunas unidades de 

obra la eventual certificación de estas y su abono se incluirá en la 

liquidación de la obra total contratada al finalizar ésta. 

 

o Sobre el importe de cada certificación mensual de obra ejecutada, la 

Constructora hará una deducción del 10% que quedará como retención 

de garantía en poder de la Propiedad y será devuelta al Contratista a la 

firma del acta de recepción definitiva de la obra terminada, o si los 

hubiese se subsanen por parte del Contratista, los errores cometidos. 

 

 3.2.3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 

 Ejecución de las obras. 
 

El Contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 

cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean 
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dadas, verbales o escritas, por la Dirección Facultativa, entendiéndose que deben 

entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de la Dirección hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá 

el Contratista la obligación de demolerla y volverla ejecutar cuantas veces sea 

necesario hasta que quede a satisfacción de la Dirección, no dándole estos aumentos 

de trabajo derecho a percibir indemnizaciones de ningún género, aunque las malas 

condiciones de aquella se hubiesen notado después de la percepción provisional. 

 

 Responsabilidad del Contratista en la dirección y ejecución de las obras. 
 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que hay 

contratadas, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que 

pudiera costarles, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, 

siendo de cuenta y riesgo del mismo. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la construcción como en los 

andamios, atendiéndose a todas las disposiciones de política urbana y leyes comunes 

sobre la materia. 

También se ajustará a lo que dispone respecto a entradas y salidas de 

vehículos en el solar, vertederos y locales de acopio de materiales y su preparación, 

siendo responsable por su incumplimiento de los daños que pudieran causar sus 

operarios en las fincas inmediatas. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto disponga la Dirección, aunque no 

se halle expresamente determinado en este Pliego. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del 

contrato se resolverán por la Dirección Facultativa, así como la inteligencia de los 

planos y descripciones y detalles, debiendo someterse el Contratista a lo que disponga 

la Dirección Facultativa. 

La administración se reserva en todo momento el derecho de comprobar las 

valoraciones y pagos de los compromisos de la Constructora de jornales, materiales, 

etc. 

 

 Leyes de accidentes de trabajo, descanso dominical, etc. 
 

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios 

proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que está ejecutando. 
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Los operarios serán de aptitud reconocida u experimentados en sus respectivos 

oficios, y debe haber un oficial encargado. 

 

o El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos de 

legislación laboral vigente así como, de todas las disposiciones que se 

dicten por el estado en lo referente a la contratación, garantías de 

seguridad de los obreros en las obras, seguros, etc. 

 

o El Contratista deberá disponer en su sitio adecuado del solar, una 

caseta debidamente acondicionada donde se puedan examinar 

adecuadamente los Planos y demás documentos del Proyecto. 

 

o Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades 

colindantes, tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el 

estado que las encontró al dar comienzo las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, 

desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguien. 

 

 Plazo para dar comienzo las obras. 
 

El Contratista deberá dar comienzo a las obras a los diez días de habérsele 

notificado la adjudicación de la subasta, dando notificación escrita del comienzo a la 

Dirección Facultativa. 

 

  Plazo de ejecución. 
 

El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en la fecha estipulada en el 

contrato a cuyo vencimiento se hará la recepción provisional de la misma por la 

Dirección Facultativa. 

 

 Plazo de garantía. 
 

El plazo de garantía será de un año, una vez transcurrido este plazo se 

verificará la recepción definitiva con las mismas personas y en las mismas condiciones 
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que la provisional, y estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el 

Contratista hará entrega de las mismas, quedando relevado de toda responsabilidad. 

En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que ha juicio de la 

Dirección Facultativa y dentro del plazo que este marque, queden las obras del modo y 

forma que determine el presente Pliego. 

Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 

se quedará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la 

administración crea procedente concederle un nuevo plazo que será prorrogable. 

Siendo la memoria que acompaña al proyecto un documento que solo sirve 

para mejor conocimiento de la dirección y no sirviendo de base a la Contrata, no se 

admitirá al Contratista reclamación alguna fundada en modificaciones que se hagan en 

el documento referido. 

 

 Modificaciones y alteraciones del Proyecto. 
 

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la Dirección 

decidiese ejecutar por su parte alguna de las obras que comprende en el Proyecto 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún sustitución de una clase de 

fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en la contrata, serán 

obligatorias para el contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar 

ninguna indemnización a tales efectos. 

Si las reformas hiciesen variar los trabajos, participándose por escrito al 

Contratista con dos meses de antelación, no podrá exigir indemnización alguna bajo 

ningún pretexto. Si no se avisase con la antelación debida tendrá derecho a que se le 

abone el material inaprovechable después de haberlo entregado en las obras. 

También tendrá derecho, en caso de notificación, a que se prorrogue prudencialmente, 

a juicio de la Dirección Facultativa, el plazo para la terminación de las obras. 

No podrá hacerse alteración alguna en las partes del Proyecto sin la 

autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

El Contratista se obliga a ejecutar en la obra las variaciones que se le 

notifiquen, así como las de mejora que se introduzcan, pero en uno u otro motivo se 

hará constar previamente y por escrito, el valor estipulado por estas modificaciones en 

las unidades correspondientes el cual se abonará dentro del plazo en que el trabajo se 

haya ejecutado. 

Siempre que a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de las 

obras que por  su índole particular requiriese especial cuidado, podrá señalar tres o 
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más maestros acreditados para que el Contratista elija de entre ellos al que hubiese de 

ejecutarlos, siempre que el precio que presenten los indicados maestros estén dentro 

del Cuadro de precios que acompaña al Proyecto, con un  5% del rebaje en concepto 

de indemnización por gastos generales. 

 

 Casos de rescisión. 
 

Para los casos en que se pueda y deba rescindir la contrata, tanto por 

fallecimiento o quiebra del Contratista como por variaciones en las obras hechas, 

antes o después de comenzarlas, por no ser posible hacerlo oportunamente, o por no 

ejecutarlas en el plazo estipulado, se aplicarán las diversas disposiciones contenidas 

en el presente Pliego, o en su defecto, las expuestas para tales casos en el Pliego de 

Condiciones Generales. 

 

 Faltas y multas. 
 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así 

como las multas a que diese lugar con contradicción de las disposiciones vigentes son 

exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 

 

 Accesos. 
 

Se facilitarán por el Contratista accesos fáciles a todas partes de la obra por 

medio de andamios, etc. 

 

 Documentos que puede reclamar el Contratista. 
 

El Contratista podrá sacar copia de todos los documentos del Proyecto a sus 

expensas, cuyos originales le serán facilitados por la Dirección Facultativa en las 

oficinas de la Dirección, sin poderlos sacar de ellas, y la misma dirección autorizará 

con su firma las anteriores copias si así conviniese al Contratista. También tendrá 

derecho a sacar copias de las realizaciones valoradas y de las certificaciones 

expedidas por la Dirección. 
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 Libro de órdenes. 
 

En las oficinas de la Dirección tendrá el Contratista un libro de órdenes en el 

que la Dirección Facultativa escribirá, siempre lo que juzgue conveniente, las que 

necesite darle sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando lo crea conveniente. 

El Contratista firmará dichas órdenes como enterado, expresando la hora en 

que lo verifica. 

El cumplimiento de dichas órdenes por oficio es obligatorio para el Contratista, 

al igual que las del presente Pliego de Condiciones, siempre que en las 24 horas 

siguientes a la firma como enterado, no presente reclamación sobre las mismas. 

 

 Cuestiones no previstas. 
 

En las cuestiones que eventualmente puedan surgir en el curso de los trabajos, 

no previstas en este Pliego de Condiciones, la Dirección Facultativa distará las 

órdenes oportunas para su resolución, siempre que estén previamente aprobadas. Las 

cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 

Tribunales. 

 

4 FASE DE EXPLOTACIÓN. 
 

APARTADO 1. FASE DE EXPLOTACIÓN DEL JARDIN. 
 

CAPITULO 1. Condiciones generales. 
 

 Ámbito de aplicación. 
 

Será de aplicación en lo concerniente a la conservación del parque y 

especialmente a la conservación de la obra hidráulica, grupo escultórico, bancos, 

papeleras, carteles señalizadores, cerramientos, maquinaria, herramientas, útiles de 

mantenimiento, etc. 

 

 Misión y atribuciones del director del parque. 
 

Será responsable de la coordinación, supervisión y autorización de las labores 

de mantenimiento y conservación del parque, especialmente de la jardinería. 
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Supervisará los trabajos de aseo de zonas para viandantes y usuarios del 

parque. 

 

 Condiciones de seguridad. 
 

La reglamentación general y laboral de todo el personal empleado en el 

mantenimiento y conservación del parque obedecerá a lo dispuesto en las leyes 

vigentes. Las condiciones de seguridad reglamentadas para las personas serán las 

vigentes en cada momento. Las condiciones de seguridad en el mantenimiento de los 

diversos edificios, equipamientos e instalaciones del parque se ajustarán a la 

legislación vigente. La empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación del 

parque velarán por su cumplimiento. 

 

 Inspección y control. 
 

Los técnicos podrán inspeccionar en cualquier momento cualquier aspecto de 

la presentación o los servicios del parque. Los visitantes y usuarios del parque podrán 

presentar sugerencias para una mejora de los servicios. 

 

 Calidad y condiciones de los materiales de mantenimiento y reposición. 
 

La calidad de los materiales y elementos de mantenimiento, reposición y 

conservación de todas las obras del parque atenderá a la descrita para todos y cada 

uno de ellos en el Pliego de Condiciones de la fase de ejecución del presente 

Proyecto. 

 

5 PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
 
5.1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN. 

 

Serán de obligado cumplimiento las normas legales y reglamentarias aplicables 

a las especificaciones técnicas propias de la obra, especialmente las siguientes: 

 

o Ley 31/1995 de 8-11-95, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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o Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, Señalización de seguridad en el 

trabajo. 

o Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

o Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, Manipulación de cargas. 

o Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, Pantallas de visualización. 

o Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo, Protección contra Agentes 

Biológicos. 

o Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, Utilización de E.P.I.s. 

o Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de 

prevención. 

o Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, Utilización de equipos de 

trabajo. 

o Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre, Actividades mineras. 

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

o EN-1177 

o Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) 

(B.O.E. 16-3-71). (En los títulos no derogados). 

o Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-

08-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) (O.M.2807.77) (B.O.E. 18/8/77) (O.M. 04-

07-83) (B.O.E. 04-08-83). (En los títulos no derogados). 

o Orden Ministerial de 31/8/87. Norma 8.3-IC. Señalización de obra. 

o Real Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre. Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

o Real Decreto 3151/1968 de 8 de Noviembre. Reglamento de Líneas 

Aéreas de Alta Tensión. 

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 

Centrales eléctricas y Centros de Transformación (B.O.E. 1-12-82) 

(B.O.E. 1-8-84). 

o Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 
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o Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a la exposición al ruido. 

o Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en 

máquinas. (Complementado por R.D. 1435/1992 y 56/1995) 

o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

o Instrucción Técnica Complementaria M.I.E.- AEM.2 Reglamento y 

manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. (Orden 

28-VI-1998). 

 

5.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la 

duración prevista o fecha de caducidad. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holgura o tolerancia de 

la admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

 

5.2.1 PROTECCIONES PERSONALES. 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74, B.O.E. 29-5-74), siempre que 

exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones, debiendo autorizar su uso la 

Dirección Facultativa. 
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5.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 

 

o Vallas autónomas de limitación y protección: tendrán, como  mínimo, de 

90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos; 

dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

o Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par 

de tablones embriados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de forma eficaz. 

o Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies 

derechos y dintel a base de tablones embridados firmemente sujetos al 

terreno, con cubierta cuajada de tablones. 

Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o 

perfiles, y la cubierta de chapa). 

 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea caer, 

pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de 

arena, etc). 

Dispondrán e listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia 

para garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio, así 

como el correspondiente rodapié. 

 

- Redes. 
Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

 

- Lonas. 
Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes, soportes y anclajes 
de redes. 

 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para 

alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, 

una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 

año. 

- Extintores. 
Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, 

siendo revisados cada seis mese como mínimo. 

- Riesgos. 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente, evitándose el   

levantamiento de polvo por él transito de los mismos. 

 

5.2.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
5.2.4 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

La empresa constructora dispondrá  de asesoramiento en Seguridad e Higiene. 

Al menos uno de los Maestros de Obra será Técnico en Seguridad e Higiene, 

debiendo estar en régimen permanente en la obra. 

Este técnico asesorará a los Jefes de Obra y Oficiales de los riesgos que corren 

en el desarrollo de sus funciones. 

Igualmente, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar 

los condicionantes que los produjeron y evitar así su repetición. 

 

5.2.5 SERVICIO MÉDICO. 
 

Los operarios, todos inscritos en el Régimen de Seguridad  Social, dispondrán 

de dispensario en las proximidades del puesto de trabajo. 

En dicho dispensario se encontrarán, también, los servicios de ATS... 

Los trabajadores contarán con servicio médico de la empresa. 
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5.3 VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en 

la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, según lo que disponga el 

Convenio Colectivo Provincial. 

 

5.4 INSTALACIONES MÉDICAS. 
 

El local dedicado a botiquín en obra, contará con el material necesario para los 

primeros auxilios. Se revisará mensualmente y se repondrán inmediatamente el 

material consumido. 

La revisión primera y la semestral serán pasadas en el dispensario médico. 

En el local de la obra se colocarán la lista de teléfonos de médicos y 

ambulancias de urgencia. 

 

5.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 

A la vista del número de trabajadores en un momento determinado, se preverá 

la ejecución de las siguientes instalaciones: 

 

- Comedores. 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de dimensiones 

suficientes, de las siguientes características: dispondrá de iluminación natural y 

artificial adecuada, ventilación suficiente y estará dotado de mesas, asientos, pilas 

para lavar la vajilla, agua potable, calienta comidas y cubos con tapa para depositar 

los desperdicios; en invierno estará dotado de calefacción. 

 

- Vestuarios. 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto dentro del anterior, 

provisto de los siguientes elementos: una taquilla por cada trabajador provista de 

cerradura, y asientos. 
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-  Servicios. 
Dispondrá un local con los siguientes servicios: un retrete inodoro por cada 20 

trabajadores en cabina individual de 1.20 x 1.20 x 2.30 m cada una; lavabos con 

espejo y jabón; para limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria. 

 

5.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Con el presente, el Contratista cumplirá la obligación de redactar un Plan de 

Seguridad e Higiene que será adaptación del Estudio presentado con el Proyecto de 

Construcción. 
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Cuadro de mano de obra

1 Peón ordinario construcción. 14,50 2.925,221 h 42.415,70
2 Oficial 1ª construcción. 18,00 2.272,141 h 40.898,54
3 Ayudante electricidad. 15,00 36,663 h 549,95
4 Oficial 1° electricidad. 19,00 175,890 h 3.341,91
5 Ayudante fontanería. 14,50 31,089 h 450,79
6 Oficial 1° fontanería. 19,00 228,526 h 4.341,99
7 Peon jardinero. 14,50 1.080,332 h 15.664,81
8 Oficial jardinero. 17,50 561,478 h 9.825,87
9 Vigilante de seguridad 17,50 160,000 h 2.800,00

Importe total: 120.289,56

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Cortadora hormigón D=500 mm. 3,45 5,250h 18,11
2 Hidrolimpiadora a presión. 1,37 31,500h 43,16
3 Hormigonera 160 l gasolina. 1,60 2,544h 4,07
4 Vibrador hormigón gaso D=50 con manguera. 2,30 5,250h 12,08
5 Bandeja compactadora reversible 50 cm. 3,69 98,200h 362,36
6 Retro-pala excavadora 50 CV. 30,81 5,420h 166,99
7 Rodillo tándem autopropulsado 100 cm. 7,75 19,266h 149,31
8 Motocultor 60/80 cm. 2,45 57,338h 140,48
9 Tractor agrícola con vertedera. 22,47 548,340h 12.321,20
10 Tractor agrícola de ruedas 60 CV. 20,84 37,800h 787,75
11 Rodillo autopropulsado de 90 cm y 1 kg/cm de

peso sobre la generatriz. 1,82 15,534h 28,27
12 Apero fresa para enterrado de piedras. 2,93 37,800h 110,75
13 Camión, con grúa, hasta 10 t. 50,22 3,600h 180,79
14 Dumper autocargable 1.500 kg. 2,48 42,099h 104,41
15 Amortización puntal metálico telescópico

especial para pantallas de encofrado de muros,
considerando 50 usos. 2,37 99,200u 235,10

16 Amortización ménsula para pasarela de trabajo,
especial para pantallas de encofrado de muros,
considerando 50 usos. 1,41 49,600u 69,94

17 Amortización pantalla de encofrado de ancho
0.97 m. y altura 2.60 m., para montar en dos
sentidos, con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, baquelizado a dos
caras, de 15 mm. de espesor, cantos protegidos
con perfil metálico, ensamblaje formado por
tres cerrosjos, peso 24 kg/m2, para apuntalar y
aplomar mediante puntales telescópicos
regulables, considerando 50 usos. 9,66 49,600u 479,14

18 Bandeja vibratoria de compactacion de 660x470
mm. 3,12 7,368h 22,99

19 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos
ejes, tracción 4x2. 24,63 0,405h 9,98

20 Camión de 12 tm., de 10 m3 de capacidad, tres
ejes, tracción 4x2. 30,25 461,375h 13.956,59

21 Camión de 15 tm., de 12 m3 de capacidad, 2
ejes, tracción 4x2. 35,40 142,875h 5.057,78

22 Camión de 25 tm., de 20 m3 de capacidad,
bañera, dos ejes tracción 4x2. 39,78 80,150h 3.188,37

23 Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 160
l., incluso seguro. 2,26 10,384h 23,47

24 Hormigonera diésel de capacidad 300 l., incluso
seguro. 0,92 47,544h 43,74

25 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de
diámetro 30-50 mm. incluso seguro. 1,56 3,024h 4,72

26 Pala cargadora de neumáticos de potencia 179
CV, capacidad de la pala 2.7 m3. 31,57 28,575h 902,11

27 Pala cargadora de oruga de potencia 128 CV,
capacidad de la pala de 1.53 m3. 44,20 80,150h 3.542,63

28 Retroexcavadora de neumáticos de potencia 90
CV, capacidad de cuchara entre 0.6 y 0.8 m3. 47,89 101,093h 4.841,34

29 Motoniveladora de 140 CV. 43,25 57,150h 2.471,74
30 Motosierra. 4,23 17,000h 71,91
31 Tractor orugas 191/240 CV 62,15 10,500h 652,58
32 Interruptor diferencial de 30 mA. de

sensibilidad y 25 A. de intensidad nominal para
instalar a 240 v. 30,42 4,000u 121,68

33 Interruptor diferencial de 300 mA. de
sensibilidad y 25 A. de intensidad nominal para
instalar a 400 v. 92,81 2,000u 185,62

34 Electrodo de pica de cobre de 14 mm. de
diametro y 2.00 m. de longitud. 10,67 3,000ud 32,01

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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35 Cable trenzado de cobre redondo de 16 mm2 de
sección, bajo funda de vinilo transparente,
para puesta a tierra. 7,34 6,000m 44,04

36 Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg.
(eficacia 89 B) cargado. 84,10 0,666ud 56,01

37 Horno microondas para calentar comidas de 19 L
plato giratorio y reloj programador. 180,10 0,200ud 36,02

38 Hormigonera 250 L 2,97 3,040h 9,03

Importe total: 50.488,27

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de materiales

1 Mirtus comunis, en contenedor de 17cm., de
90-100cm. altura y transporte 2,92 168,000 u 490,56

2 ud. Filtro de plástico de malla en Y. Mesh de
100 o 120. Conexión rosca macho de 1¼" 43,87 3,000 ud. 131,61

3 Contador de agua de tipo Woltman. Consta de
una trasmisión magnética del movimiento
rotatorio de la turbina. Apto para instalar
emisor de pulsos, para su conexión a
programadores o automátismos. Cuerpo de
fundición con recubrimiento de epoxi. Apto
para trabajar hasta presiones de 16 atm. Con
totalizador. Conexiones por bridas de
diámetro 2½". Precisión de un 2% 624,82 1,000 ud. 624,82

4 ud. programador capacidad para 4 estaciones
independientes. Alimentación a 220V. y salida
directa 24V.AC. 354,20 1,000 ud. 354,20

5 ud. programador automático con capacidad para
8 est. Alimentación a 220V. y salida directa
24V.AC. 502,57 1,000 ud. 502,57

6 ud. Electroválvula de membrana con diafragma
integral, con solenoide de 24V AC
N.O.(normalmente abierta), paso 2 mm. Tiene
un cierre gradual que evita los golpes de
ariete. Tiene la posibidad de instalar
diversos sistemas de control: manual,
hidráulico, eléctrico y regulación de
presión, caudal o nivel. Construida en
poliester reforzado con fibra de vidrio,
diámetro nominal de válvula 1½" , conexiones
por rosca hembra. Apta para trabajar entre 1
y 10 atm1 69,86 3,000 ud. 209,58

7 ud. Válvula de retención metálica tipo
clapeta de diámetro nominal de válvula 3",
cuerpo de hierro fundido y eje de acero
inoxidable resistentes a productos
corrosivos, apta para presiones de trabajo
hasta 16 atm, con bajas perdidas de carga 113,81 1,000 ud. 113,81

8 ud. Válvula de esfera para conectar
directamente a tubería de PE y conexión rosca
hembra al otro extremo de medidas 1"*32mm.
Construida en PVC con asientos de TEFLON,
juntas tóricas de EPDM y polipropileno el
enlace. Apta para trabajar hasta presiones
nominales de 16 bars a 20 °C 4,54 3,000 ud. 13,62

9 ud. Válvula de esfera para conectar
directamente a tubería de PE y conexión rosca
hembra al otro extremo de medidas 1½"*50mm.
Construida en PVC con asientos de TEFLON,
juntas tóricas de EPDM y polipropileno el
enlace. Apta para trabajar hasta presiones
nominales de 16 bars a 20 °C 13,44 3,000 ud. 40,32

10 Hornacina H-25 prefabricada 540,48 2,000 ud 1.080,96
11 Luminaria hermetica IP66, compuesta por base,

tirantes y capó de aluminio inyectado,
protector de policarbonato o metracrilato
inyectado, reflector superior de aluminio
abrillantado y anonizado colocado bajo el
capó, y fijacion post-top envolvente al fuste
mediante 6 tornillos de presion. 778,81 22,000 u 17.133,82

12 Manómetro de glicerina de 6
KP/CM2.,Conexionado. 8,83 3,000 ud 26,49

13 Tabloncillo de pino del país de 20x5 cm y de
una longitud hasta 5 m, para 20 puestas en
obra. 6,05 12,600 m 76,23

14 Polvo desencofrante. 6,27 6,300 kg 39,50

Importe
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15 Acometida agua en conduccion en tuberia ø
80-100 mm.de fibrocemento incluyendo: 1ud. te
de chapa de acero con salida brida a 90mm
(3"),1 ud. valvula de compuerta c.e.bb de 3".
1 ud. enlace brida pe 3". 1 ud.codo 90 igual
polietileno 3", 1 ud. enlace rosca macho de
90mm.,10 ml. tuberia polietileno 10
atmosferas de 90mm. 5h. oficial de omnium y
5h. ayudante de omnium y 1h.capataz de
omnium. 523,80 1,000 ud 523,80

16 Tuberia de presión de PVC, Ø 200 mm exterior,
presión de trabajo 4 ATM, incluso encolado de
juntas, totalmente colocada. 8,57 76,000 m 651,32

17 Puerta practicable de 100x110m, realizada con
lamas mallorquina de chapa galvanizado,
abisagrada y cierre con candado y allen del
8. 121,86 2,000 ud 243,72

18 Contador tipo Flostar de OMNIUM Ø 50 mm.,
Incluida mano de obra de operarios OMIUM.
Totalmente colocado. 499,25 1,000 ud 499,25

19 Boca de riego tipo Barcelona 1 1/2" ,
totalmente instalada. 55,93 19,000 u 1.062,67

20 Tubería de polietileno baja densidad PE-32 de
25mm. de diámetro (3/4"), uso alimentario de
10 atmósferas. 0,89 70,200 u 62,48

21 Marco y tapa de aluminio 20x20 cm.con cierre
Allen del 6 , tipo Ayuntamiento. 26,31 146,000 u 3.841,26

22 Marco y tapa de aluminio 30x30 cm.con cierre
Allen del 6 , tipo Ayuntamiento. 36,46 19,000 u 692,74

23 Papelera de 50l., metalica con cubeta de
plancha perforada de 2mm. de espesor, soporte
de tubo reforzado, protegida contra oxidacion
por baño de zinc, fosfatado y pintada con
poliester al horno y transporte. 66,07 17,000 ud 1.123,19

24 Agua. 0,76 29,049 m3 22,08
25 Arena silícea, lavada de río, de

granulometría 0-5 mm, i/transporte con camión
de 20/25 t. a una distancia media de 30 km,
medido el peso sobre camión en obra. 9,26 98,200 t 909,33

26 Arena silícea, lavada de río, de
granulometría 0-5 mm, i/transporte con camión
de 20/25 t. a una distancia media de 10 km,
medido el volumen sobre camión en obra. 11,33 4,015 m3 45,49

27 Arena silícea, lavada de río, de
granulometría 3-5 mm, sin considerar
transporte , medido el volumen sobre camión
en obra. 12,93 5,166 m3 66,80

28 Arena caliza triturada lavada, de
granulometría 0-5 mm, i/transporte con camión
de 20/25 t a una distancia media de 30 km,
medido el volumen sobre camión en obra. 15,08 4,910 m3 74,04

29 Arena caliza triturada lavada, de
granulometría 0,5-1,5 mm, i/transporte con
camión de 20/25 t a una distancia media de 30
km, medido el volumen sobre camión en obra. 18,81 55,770 m3 1.049,03

30 Arena blanca nº 2. 16,20 2,791 m3 45,21
31 Cemento portland con adición puzolánica

II-Z/35-A, según norma UNE 80.301, a granel. 0,04 17,655 t 0,71
32 Cemento portland con adición puzolánica CEM

II/A-P 42.5 R, según norma UNE
80.301:96/RC-97 a granel. 101,84 17,377 t 1.769,67

33 Desencofrante líquido para encofrados de
madera, escayola y metálicos. 2,63 19,840 l 52,18

34 Agua potable en obra. 0,67 105,856 m3 70,92
35 Cemento CEM II/A-P 32,5R, en sacos. 88,14 0,913 t 80,47
36 Cemento blanco CEM BL II, en sacos. 135,39 0,949 t 128,49
37 Colorante endurecedor para pavimentos de

hormigón impreso. 0,71 9,450 kg 6,71
38 Resina de acabado para pavimentos de hormigón

impreso. 6,23 9,450 l 58,87

Cuadro de materiales
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39 Hormigón en masa preparado en central, de 20
N/mm2 de resistencia caracteristica, de
consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, para un ambiente no agresivo,
grado de exposición I, transportado a una
distancia máxima de 10 km desde la central,
carga completa de 6 a 9 m3 y tiempo de
descarga en obra no superior a 45 minutos. 64,80 9,870 m3 639,58

40 Hormigogn preparado H-150 de consistencia
plastica y tamaño maximo del arido 40,
transportado a una distancia maxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 a 9 m3 y un
tiempo maximo de descarga en obra de 45
minutos. 51,74 29,558 m3 1.529,33

41 Hormigón de central no estructural,
consistencia plástica, resistencia 15 N/mm2 y
tamaño máximo del árido 20 mm. 49,99 8,130 m3 406,42

42 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media de
10 km. 7,90 7,724 t 61,02

43 Arena de playa, lavada, de granulometria 0/6,
a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 tm., a una distancia media de 10
km. 12,59 80,940 t 1.019,03

44 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 tm., a una distancia media de 10 km. 15,60 8,061 t 125,75

45 Arena de rio, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 tm., a una distancia media de 30 km. 8,37 2,025 t 16,95

46 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada. A pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 tm, a una
distancia media de 10 km. 10,57 150,130 t 1.586,87

47 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada. A pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 tm, a una
distancia media de 30 km. 6,47 5,700 t 36,88

48 Grava triturada caliza de granulometria
20/40, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 9,99 8,755 t 87,46

49 Zahorra montera artificial, lavada. A pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 10 km 1,58 6,700 t 10,59

50 Cartuchos de masilla monocomponente a base de
poliuretano, de 1,2 kg/l de densidad, para
sellado de juntas, con un rendimiento de 0,25
kg/m2. Suministrado en color blanco y gris,
en cartuchos de 310 cm3. 4,44 7,088 ud 31,47

51 Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.)
suministrado en mazos de 5 Kg. 0,99 16,128 kg 15,97

52 Acero redondo corrugado AEH-400N, de 12 mm.
de diámetro, homologado (0.888 Kg/m.). 0,12 846,720 kg 101,61

53 Acero redondo corrugado AEH-400N, de 20
(2.470) mm. de diametro, homologado (2.470
Kg/m.). 0,44 66,000 kg 29,04

54 Acero corrugado soldable B 500 S, de 20 mm.
de diámetro, homologado, 2.47 kg/m. 0,50 2.625,000 kg 1.312,50

55 Mallazo electrosoldado de redondos de acero
B-500S de 6 mm de diámetro, en malla de 15x15
cm. 0,50 94,500 kg 47,25

56 Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de
clase A-42 (precio promedio). 0,71 10,500 kg 7,46

57 Ladrillo ceramico panal o perforado 24x11.5x5
cm. 0,13 324,000 u 42,12

58 Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina
de 28x14x4 cm. 0,22 210,000 ud 46,20

Cuadro de materiales
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59 Ladrillo cerámico macizo realizado a mano de
28x14x4 cm. 0,43 6.980,000 u 3.001,40

60 Tubo de polietileno de alta densidad PE-50,
diámetro exterior 25 mm y presión nominal 10
atm. Lila 0,97 304,980 m 295,83

61 Armario de distribución vacío tipo
comercio/industria de material
autoextinguible con un grado de protección
IP54 y chasis de distribución, de 650 mm de
alto por 550 mm de ancho y 225 mm. de
profundidad para montar en pared, con puerta
transparente y con una capacidad para
instalar un máximo de 48 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 504,27 1,000 ud 504,27

62 Cable rígido de cobre, de 1x2.5 mm2, de
tensión nominal 450/750 V H07V-U, con
aislamiento de PVC (UNE 21031). 0,10 396,000 m 39,60

63 Cable desnudo de cobre recocido de 35 mm2 de
sección. 1,36 99,000 m 134,64

64 Cable rigido de cobre, de 1x6 mm2, de tensión
nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento  y
cubierta de PVC (UNE 21123). 0,96 3.800,000 m 3.648,00

65 Tubo liso rigido de PVC abocardado, de
diametro exterior 90 mm, para canalizaciones
electricas, subterraneas, grado de protección
7, suministrado en piezas de 5 m. 2,48 36,300 m 90,02

66 Tubo corrugado de PVC de diametro 100 mm.
para proteccion de cables en instalaciones
electricas subterraneas, grado de proteccion
7. 2,76 2.898,000 m 7.998,48

67 Curva 90ø abocardada para tubo rigido de PVC
abocardado, de diametro 90 mm. 11,72 66,000 u 773,52

68 Contador E.Activa, III, tres hilos, modelo
FL246x1hr 11.6 de Landis & GyR o similar. 367,95 1,000 u 367,95

69 Contador E.Reactiva, III, tres hilos, modelo
FL2400FI1hr 11.6 de Landis & GyR o similar. 426,07 1,000 u 426,07

70 Módulo para alojar el equipo de medida. 13,39 1,000 u 13,39
71 Regleta de verificación según normas de

Iberdrola II. 48,84 1,000 u 48,84
72 Accesorios de montaje en equipo de medida. 8,20 1,000 u 8,20
73 Módulo electrónico de tarificación modelo

EKM-433 de Landis & Gry o similar. 173,72 1,000 u 173,72
74 Armario metálico de dimensiones 700x500x200

mm., con juntas de goma, puerta frontal
reversible y cerradura doble, para fijación
de elementos de montaje por espárragos. 1.230,00 1,000 u 1.230,00

75 Magnetotérmico de intensidad nominal 10 A,
bipolar, 400 V. 35,30 1,000 u 35,30

76 Magnetotérmico de intensidad nominal 15 A.,
tripolar+neutro, 400 V. 54,24 6,000 u 325,44

77 Interruptor de accionamiento manual, de
intensidad 160 A., tetrapolar, 500 V., para
fijación pro tornillos o sobre rail. 119,93 1,000 u 119,93

78 Diferencial de intensidad nominal 40 A.,
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto
30 mA., 230/400 V. 139,92 2,000 u 279,84

79 Fusibles 160/80 A. 91,15 3,000 u 273,45
80 Electrodo de pica de acero recubierto de

cobre de diámetro 14 mm. y longitud 100 cm. 4,37 33,000 u 144,21
81 Aspersor emergente, serie 5000 R.B. o

similar, 26,60 117,000 u 3.112,20
82 Tubo de  acero galvanizado de (1/2''), 15 mm.

de diámetro y 2.65 mm. de espesor, para
instalaciones .  Según . 4,87 3,500 m 17,05
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83 Columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado (A-37b), de 5 m. de altura,y
terminación de troncocónicamm de diámetro,
con puerta de registro, pernos de anclaje y
placa de asiento. 271,42 33,000 u 8.956,86

84 Luminaria de diseño espacial, con auxiliares
eléctricos incorporados. La semiesfera
inferior es de policarbonato termoformado,
unido herméticamente a la corona y que
constituye con el reflector el bloque óptico.
La semiesfera superior de color rojo,
basculante da acceso a los auxiliares
eléctricos y a la lámpara VSAP de 150W. Ambas
van unidas por una corona de color negro de
aleación de aluminio inyectado. 364,59 11,000 u 4.010,49

85 Lámpara de vapor de sodio alta presión,
ampolla-bulbo, de 100 W. 33,06 33,000 u 1.090,98

86 Marco y tapa de hormigón de 40x40 cm. 2,17 33,000 u 71,61
87 Marco y tapa de hormigon de 60x60 cm. 17,52 6,000 u 105,12
88 Desagüe sin enlace para lavabo/bidé de 1

1/4'' con tapón y cadenilla. 7,71 6,500 ud 50,12
89 Lamina calandrada termosoldable de 0.8 mm de

espesor, de PVC plastificado para proteccion
o impermeabilizacion de elementos enterrados,
en rollos de 1.4 m de ancho. 2,58 6,810 m2 17,57

90 Lámina de polietileno transparente de 0,2 mm
de espesor. 0,39 105,000 m2 40,95

91 Perfil espuma polietileno para fondo de
junta. 0,58 15,750 m 9,14

92 Tuberia 16-17,5mm. con goteros incorporados
autocompensantes y autopurgantes a 0,75 cm.
de equidistancia y 3,5-4 l/h. 0,60 1.649,000 u 989,40

93 Alcorque en fundición de diseño artístico y
planta cuadrada de 1x1m. 133,44 146,000 ud 19.482,24

94 Rigola central de piedra caliza con acabado
corte de sierra, de dimensiones 8x20 cm para
colocar enrasada en pavimento. 18,39 271,000 ud 4.983,69

95 Adoquín recto, de hormigón, de dimensiones
24x24x8 cm, color, no abujardado. 12,64 2.455,000 m2 31.031,20

96 Gravilla color 9-12 mm, en obra. 29,63 75,000 m3 2.222,25
97 Mantillo limpio cribado. 19,45 12,070 m3 234,76
98 Sustrato vegetal fertilizado 5/10 mm. 0,04 762,000 kg 30,48
99 Tierra vegetal cribada. 12,77 64,378 m3 822,11
100 Fertilizante complejo para césped, NPK-Mg-MO. 0,86 190,600 kg 163,92
101 Suministro de Araucaria heterophylla de

125/150 cm. de altura, en contenedor. 36,63 9,000 ud 329,67
102 Suministro de Pinus halepensis (Pino

Carrasco) de 200/250 cm de altura, en
contenedor. 24,42 27,000 ud 659,34

103 Conífera enana para macizos y rocallas. 3,45 254,000 ud 876,30
104 Suministro de Jacaranda mimosifolia de 14-16

cir. cm, en contenedor. 48,85 85,000 ud 4.152,25
105 Suministro de Morus nigra (Moral) de 14-16

cm, a raíz desnuda. 16,53 46,000 ud 760,38
106 Suministro de Cycas revoluta de 40/60 cm de

altura, en contenedor. 39,13 8,000 ud 313,04
107 Suministro de Washingtonia robusta de 125/150

cm de altura, en contenedor. 31,31 34,000 ud 1.064,54
108 Suministro de Atriplex halimus de 60/80 cm de

altura, en contenedor. 1,80 67,000 ud 120,60
109 Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de

80/100 alt. cm de altura, en contenedor. 3,97 67,000 ud 265,99
110 Suministro de Tamarix gallica de 8/10 cm de

circunferencia, en cepellón. 19,81 12,000 ud 237,72
111 Suministro de Rosmarinus officinalis(Romero)

de 20/30 cm de altura, en contenedor. 1,12 700,000 u 784,00
112 Planta aromática para macizos. 1,88 762,000 ud 1.432,56
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113 Mezcla de semillas para césped, tipo Compact,
composición 75 % Festuca arundinacea
Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10
% Poa pratense Cabaret, para uso
rústico-deportivo. 4,87 66,710 kg 324,88

114 Malla antihierbas, de permeabilidad mínima 6
l/m2/s, fabricada en polipropileno, de peso
específico 140 g/m2, con tratamiento anti-UV,
resistente al envejecimiento en agua, ácidos,
álcalis y agentes biológicos. 0,57 900,000 m2 513,00

115 Tierra vegetal arenosa. 4,11 2.857,500 m3 11.744,33
116 Tierra vegetal fertilizada. 15,52 8,120 m3 126,02
117 Coniferas de 200/300 cm de altura,

suministradas en contenedor o cepellón 21,36 36,000 ud 768,96
118 Arboles de hoja caduca de 8-16 cm de

perímetro de tronco, suministradas en
contenedor o cepellón 25,00 143,000 ud 3.575,00

119 Phoenix dactylifera, de altura 2.0-3.0 m., en
cepellón. Palmiforme. Palmera datilera.
(Clima seco, de influencia mediterránea.
Resiste vientos fuertes y la contaminación.
Suelo disgregado calizo, incluso salino.
Color más glauco que Phoenix canariensis y
estipe más fino, 5-6 m. de diámetro de copa). 423,00 42,000 u 17.766,00

120 Plantación de setos de 100/200 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda,. 2,62 67,000 m 175,54

121 Banco doble con respaldo y asiento de madera
con pletina de forja de 2 m. 184,66 28,000 ud 5.170,48

122 Soporte metálico para bicicletas, de 0.74 m.
de longitud y 0.50 m. de altura, formado por
tubos de 40 mm de diámetro, 2 mm. de espesor
y pletinas de 40x10 mm 84,92 5,000 u 424,60

123 Señal de peligro triangular de 90 cm. de
lado, normas MOPT no reflectante. 87,70 3,000 u 263,10

124 Señal de prohibición y obligación de disco
diámetro 90 cm., normas MOPT reflectante. 127,19 2,000 u 254,38

125 Señal de stop octogonal de 90 cm., normas
MOPT reflectante. 147,21 4,000 u 588,84

126 Panel informativo, reflectante de 80x40 cm.,
en color blanco y azul. 76,83 4,000 u 307,32

127 Poste acero de sección hueca 80x40 mm.,
galvanizado. 25,96 18,000 m 467,28

128 Poste de acero de sección hueca 80x40 mm.,
pintado a franjas rojas y blancas. 16,09 6,000 m 96,54

129 Cable eléctrico bicolor amarillo/verde para
toma de tierra de 1x16mm2 1,62 950,000 m 1.539,00

130 Baldosa de mortero hidrófugo de 40x20x4 cm.,
color gris. 0,45 263,250 ud 118,46

131 Pavimento de caucho y poliuretano fundido "in
situ", con estructura en dos capas. Capa base
de granulado de caucho aglomerado con
poliuretano y capa superior estructural de
poliuretano de 3mm.aprox. Formación con un
espesor medio de 70 mm en color a definir por
la D.O.Completamente terminado sobre losa de
hormigón 25,94 194,000 m2 5.032,36

132 Guardacuerpos metálico tipo 7,56 6,000 ud 45,36
133 Madera para tablas, tablones, listones de

pino negral de Cuenca 157,19 0,360 m3 56,59
134 Ladrillo macizo 24x12x7cm 0,27 124,000 u 33,48
135 Transformador seguridad 24V 119,04 1,000 ud 119,04
136 Señal STOP octog.D=60cm normal 27,81 2,000 ud 55,62
137 Valla contención peat.prolon. 45,02 19,500 Ud 877,89
138 Banderola señalización quitamiedos

reflectante, en sacos de 500m 0,30 350,000 Ml 105,00
139 Baliza intermitente impulso 26,88 12,000 Ud 322,56
140 Valla obra reflectante 1,7m 101,22 4,800 Ud 485,86
141 Cinturón seguridad de sujeción 9,51 1,250 ud 11,89
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142 Cinturón seguridad paracaídas 72,09 4,000 ud 288,36
143 Cinturón portaherramientas 21,75 1,250 ud 27,19
144 Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y

flexible. 37,48 5,000 ud 187,40
145 Traje impermeable 12,88 5,000 ud 64,40
146 Peto reflectante 19,57 1,665 ud 32,58
147 Casco seguridad homologado 1,99 5,000 ud 9,95
148 Gafas protectoras homologadas 9,71 1,665 ud 16,17
149 Gafas antipolvo 2,64 1,665 ud 4,40
150 Par botas de agua 5,85 5,000 ud 29,25
151 Par botas c/puntera metálica 26,19 1,665 ud 43,61
152 Par botas aislantes 5000V 35,63 1,665 ud 59,32
153 Par guantes de goma 1,50 5,000 ud 7,50
154 Par guantes dieléctricos protección de

contacto eléctrico en baja tensión 65,97 1,250 Ud 82,46
155 Juego tapones antiruido silic. 1,88 5,000 ud 9,40
156 Mesa madera capacidad 10 personas obra 161,84 1,000 ud 161,84
157 Banco madera de pino capacidad 5 personas

obra 75,94 2,000 ud 151,88
158 Recipiente recogida desperdicios obra 42,22 1,000 ud 42,22
159 Taquilla metálica individual con llave para

ropa y calzado 65,19 5,000 ud 325,95
160 Botiquín de urgencia 63,20 1,000 ud 63,20
161 Alquiler caseta prefa.oficina 254,01 4,000 ud 1.016,04
162 Alquiler caseta prefa.vestuarios 140,22 4,000 ud 560,88
163 Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,termo 152,40 4,000 ud 609,60
164 Limpieza y desinfec.caseta 87,37 4,000 ud 349,48
165 Protec.hor.cruce lin.conduc. 39,50 75,000 m 2.962,50
166 Formación seguridad e higiene 25,00 20,000 h 500,00
167 Reconocimiento médico obligat. 127,00 5,000 u 635,00
168 Tubería PE-50 32 mm. 10 Atm. 2,02 1.565,000 m 3.161,30
169 Tubo PE 50 MM 10 ATM 3,93 1.247,000 ud 4.900,71
170 Tubería PE-50 40 mm. 10 Atm. 2,87 123,000 m 353,01
171 Tubería de PE-50 de 63 mm. de diámetro y 10

Atm. Banda lila 5,59 135,000 m 754,65
172 Valvula de esfera de 2" con palanca tipo

jimten o similar, conexionada. 29,45 1,000 ud 29,45
173 Valvula de retención 2".Totalmente instalada

y en funcionamiento. 17,03 1,000 ud 17,03
174 Ventosa bifuncional de 1", en plástico union

rosca macho npt, para una presion de trabajo
de hasta 10 atm. 61,30 3,000 ud 183,90

175 Valvula de mariposa de 80 mm., pn-16, con
actuador de palanca con fijación parcial,
union waffer, rilsanizada, asiento etileno
propileno. 60,13 1,000 ud 60,13

176 Suministro de plantas de ambiente de dunas
mediterráneas. especies definidas en memoria
y planos con una densidad media de 30 plantas
por 100 m2. 8,66 60,000 ud. 519,60

Importe total: 219.032,39

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ
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Cuadro de precios auxiliares

1 ud. de Filtro de plástico de malla en Y. Mesh de 100 o 120.
Conexión rosca macho de 1½". Instalado y puesto a punto
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,360 6,84
BHFM.7DA ud. ud. Filtro de plástico de malla e… 43,87 1,000 43,87
%Q % %. medios auxiliares 50,71 5,000 2,54

Importe: 53,25

2 ud. de Contador de agua de tipo Woltman. Consta de una
trasmisión magnética del movimiento rotatorio de la turbina.
Apto para instalar emisor de pulsos, para su conexión a
programadores o automátismos. Cuerpo de fundición con
recubrimiento de epoxi. Apto para trabajar hasta presiones de
16 atm. Con totalizador. Conexiones por bridas de diámetro
2½". Precisión de un 2%
Código Ud Descripción Precio Cantidad
BHMC.3AB ud. Contador de agua de tipo Woltman.… 624,82 1,000 624,82
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 1,040 19,76
MOOF12a h Ayudante fontanería 14,50 0,520 7,54
%E % %. medios auxiliares 652,12 12,000 78,25

Importe: 730,37

3 ud. de ud. programador capacidad para 4 estaciones
independientes. Alimentación a 220V. y salida directa 24V.AC.
Instalado y comprobado
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOE8a h Oficial 1ª electricidad 19,00 0,520 9,88
MOOE12a h Ayudante electricidad 15,00 0,260 3,90
BHUP.1A ud. ud. programador 4 est 354,20 1,000 354,20
%D % %. medios auxiliares 367,98 4,000 14,72

Importe: 382,70

4 ud. de ud. programador automático con capacidad para 8
estaciones. Alimentación a 220V. y salida directa 24V.AC.
Instalado y comprobado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOE8a h Oficial 1ª electricidad 19,00 0,620 11,78
MOOE12a h Ayudante electricidad 15,00 0,310 4,65
BHUP.1B ud. ud. programador automático de lav… 502,57 1,000 502,57
%D % %. medios auxiliares 519,00 4,000 20,76

Importe: 539,76

5 ud. de Electroválvula de membrana con diafragma integral, con
solenoide de 24V AC N.O.(normalmente abierta), paso 2 mm.
Tiene un cierre gradual que evita los golpes de ariete.
Construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
diámetro nominal de válvula 1½". Conexión por rosca hembra.
Apta para trabajar entre 1 y 10 atm. Instalada y verificada
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,160 3,04
MOOF12a h Ayudante fontanería 14,50 0,070 1,02
BHVE.1AB ud. ud. Electroválvula de membrana co… 69,86 1,000 69,86
%E % %. medios auxiliares 73,92 12,000 8,87

Importe: 82,79

Nº Designación Importe
(euros)
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6 ud. de Válvula de retención metálica tipo clapeta de diámetro
nominal de válvula 3", cuerpo de hierro fundido y eje de acero
inoxidable, resistentes a productos corrosivos, apta para
presiones de trabajo hasta 16 atm, con bajas perdidas de
carga. Instalada y verificada
Código Ud Descripción Precio Cantidad
BHVR.3AA ud. ud. Válvula de retención metálica… 113,81 1,000 113,81
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,520 9,88
MOOF12a h Ayudante fontanería 14,50 0,160 2,32
%E % %. medios auxiliares 126,01 12,000 15,12

Importe: 141,13

7 ud. de Válvula de esfera para conectar directamente a tuberia
de PE y conexión rosca hembra al otro extremo de medidas
1"*32mm. Construida en PVC con asientos de TEFLON, juntas
tóricas de EPDM y polipropileno el enlace. Apta para trabajar
hasta presiones nominales de 16 bars a 20 °C. Instalada y
verificada
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,260 4,94
BHVS.2D ud. ud. Válvula de esfera para conect… 4,54 1,000 4,54
%E % %. medios auxiliares 9,48 12,000 1,14

Importe: 10,62

8 ud. de Válvula de esfera para conectar directamente a tuberia
de PE y conexión rosca hembra al otro extremo de medidas
1½"*50mm. Construida en PVC con asientos de TEFLON, juntas
tóricas de EPDM y polipropileno el enlace. Apta para trabajar
hasta presiones nominales de 16 bars a 20 °C. Instalada y
verificada
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,260 4,94
BHVS.2F ud. ud. Válvula de esfera para conect… 13,44 1,000 13,44
%E % %. medios auxiliares 18,38 12,000 2,21

Importe: 20,59

9 m de Sellado de juntas con masilla de poliuretano, de una
anchura aproximada de 1 cm, previamente rellenas con burlete
de espuma, dejando una profundidad de sellado de 1,5 cm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA8a h Oficial 1ª construcción 18,00 0,038 0,68
PNIW53a m Perfil espuma poliet.fondo junta 0,58 1,000 0,58
PBUA20a ud Cartucho masilla de poliuretano 4,44 0,450 2,00
% % Medios auxiliares 3,26 2,000 0,07

Importe: 3,33

10 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora segun NTE/ADZ-12.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,050 0,73
MMMA.1a h Bandeja vibratoria cpto 660x470 3,12 0,050 0,16

Importe: 0,89

11 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos
blandos, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,223 3,23
MMMA37c h Retro neumáticos 90cv 0.6-0.8m3 47,89 0,220 10,54

Importe: 13,77
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12 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos
medios, con medios manuales para una profundidad menor o igual
a 1.5 m., con extracción a los bordes, sin incluir carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,560 22,62
% % Medios auxiliares 22,62 3,000 0,68

Importe: 23,30

13 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes
y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA8a h Oficial 1ª construcción 18,00 0,010 0,18
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,109 1,58
MMMA37c h Retro neumáticos 90cv 0.6-0.8m3 47,89 0,100 4,79

Importe: 6,55

14 m3 de Hormigón armado H-175, consistencia fluida y tamaño
máximo 20 mm, en losas de cimentación, elaborado, transportado
y puesto en obra según EH-91, medido el volumen a excavación
teórica llena.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBPO.2dbbc m3 H-175 fluida II-Z/35 Tm 20 38,50 1,150 44,28
REHW.1aod kg Acero AEH-400N Ø12 p/losa pla 16,83 80,000 1.346,40
MMMA26a h Vibrador gasolina aguja Ø30-50mm 1,56 0,300 0,47
MOOA8a h Oficial 1ª construcción 18,00 0,500 9,00
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,500 7,25

Importe: 1.407,40

15 ud de Arqueta de registro de 40x40x60, realizada con fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero
de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA8a h Oficial 1ª construcción 18,00 0,810 14,58
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,810 11,75
T08030 u Ladrillo macizo 24x12x7cm 0,27 62,000 16,74
PBPM.1ba m3 Mortero cto M-20a (1:3) man 53,70 0,120 6,44

Importe: 49,51

16 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de
río, de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado en obra con
hormigonera, medido el volumen colocado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,700 24,65
PBGC.8a t Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos 88,14 0,250 22,04
PBAA.2aabb m3 Arena río,sil.,0-5,10 km 11,33 1,100 12,46
PBGA.1a m3 Agua potable en obra 0,67 0,255 0,17
MAMC.1a h Hormigonera 160 l gasolina 1,60 0,400 0,64

Importe: 59,96

17 m3 de Mortero de cemento blanco BL II y arena blanca nº 2, de
dosificación 1/4, confeccionado en obra con hormigonera,
medido el volumen colocado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,700 24,65
MAMC.1a h Hormigonera 160 l gasolina 1,60 0,400 0,64
PBGC18a t Cement.bl.CEM BL II en sacos 135,39 0,350 47,39
PBAA26a m3 Arena blanca nº 2 16,20 1,030 16,69
PBGA.1a m3 Agua potable en obra 0,67 0,260 0,17
% % Medios auxiliares 89,54 2,000 1,79

Importe: 91,33
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18 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-20a (1:3),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría
0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 2,836 41,12
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,440 0,02
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,90 1,564 12,36
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,261 0,20

Importe: 53,70

19 m3 de Mortero de cemento portland, de dosificación M-40a
(1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento portland
II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 2,800 40,60
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,250 0,01
PBRA.1bbb t Arena 0/3 de rio  10 km 15,60 1,760 27,46
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,260 0,20

Importe: 68,27

20 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-2,5a (1:8),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría
0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 2,836 41,12
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,191 0,01
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,90 1,810 14,30
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,255 0,19

Importe: 55,62

21 m3 de Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de
consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM
II/A-P 32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición normal
(IIa), y asiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm., con
tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de
160 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,789 25,94
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,389 0,02
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 10,57 1,261 13,33
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,650 8,18
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,210 0,16
MMMA21a h Hormigonera eléctrica 2,26 1,766 3,99

Importe: 51,62

22 m3 de Hormigón H-125, de consistencia plástica, adecuado para
vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20
mm., con cemento (II-Z/35) y asiento en el cono de Abrams de 3
a 5 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con
hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,150 16,68
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,250 0,01
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 10,57 1,320 13,95
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,660 8,31
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,200 0,15
MMMA21d h Hormigonera gasolina 0,92 1,150 1,06

Importe: 40,16
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23 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente
de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1
cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,150 16,68
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 101,84 0,241 24,54
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 10,57 1,263 13,35
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,651 8,20
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,225 0,17
MMMA21d h Hormigonera gasolina 0,92 1,150 1,06

Importe: 64,00

24 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para vibrar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM
II/A-P 42.5 R, en exposición IIIa, y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en
central y transportada en camión ormigonera.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,165 16,89
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 101,84 0,241 24,54
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 10,57 1,263 13,35
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,651 8,20
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,225 0,17

Importe: 63,15

25 m3 de Hormigon H-150, de consistencia plastica, adecuado para
vibrar, con arido procedente de machaqueo, tamaño maximo 40
mm., con cemento (II-Z/35) y asiento en el cono de Abrams de 3
a 5 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con
hormigonera de 250 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,187 17,21
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,245 0,01

Importe: 17,22

26 m3 de Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de
consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM
II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal
(IIa), y asiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm., con
tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de
160 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,789 25,94
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 101,84 0,263 26,78
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 10,57 1,277 13,50
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,658 8,28
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,210 0,16
MMMA21a h Hormigonera eléctrica 2,26 1,766 3,99

Importe: 78,65
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27 m3 de Hormigón HM-15, de consistencia plástica, adecuado para
vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 40
mm., con cemento (II-Z/35) y asiento en el cono de Abrams de 3
a 5 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con
hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 2,479 35,95
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,160 0,01
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10 km 9,99 1,440 14,39
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,720 9,06
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,160 0,12
Q074 h Hormigonera 250 L 2,97 0,500 1,49

Importe: 61,02

28 m3 de Hormigón H-175, de consistencia fluida, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20
mm., con cemento (II-Z/35) y asiento en el cono de Abrams de
10 a 15 cm., con tolerancia ±2 cm., confeccionado en obra, con
hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,150 16,68
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 0,04 0,340 0,01
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 10,57 1,220 12,90
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 12,59 0,610 7,68
PBAA.1a m3 Agua 0,76 0,230 0,17
MMMA21d h Hormigonera gasolina 0,92 1,150 1,06

Importe: 38,50

29 m2 de Compactación manual superficial de suelos realizada con
pisón manual, para alojamiento de soleras y encachados, en
terrenos medios, con un grado de compactación de hasta un 90%
del proctor normal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA8a h Oficial 1ª construcción 18,00 0,110 1,98
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,060 0,87
% % Medios auxiliares 2,85 2,000 0,06

Importe: 2,91

30 kg de Acero corrugado AEH-400N de diámetro 12 mm., en losas
inclinadas, ferrallado y colocado, incluso parte proporcional
de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias
incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del
acero, elaboración segun planos de detalle y puesto en obra
según EH-91 con los recubrimientos necesarios, previa
elaboración.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 1,150 16,68
PEAA.2ad kg Acero corru AEH-400N Ø12 0,12 1,050 0,13
PBUW.5a kg Alambre reco n.13Ø2.0mm mazos5kg 0,99 0,020 0,02

Importe: 16,83

31 m de Tubería de PE-50 de 32 mm. de diámetro y 6 Atm. de
presión nominal. Instalada en zanja. Con p.p. de piezas
especiales y valvulería. Colocada y probada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TPE32 m Tubería PE-50 32 mm. 10 Atm. 2,02 1,000 2,02
%PP % Parte proporcional de piezas espe… 2,02 18,000 0,36

Importe: 2,38
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32 m de Tubería de PE-50 de 40 mm. de diámetro y 10 Atm. de
presión nominal. Instalada en zanja. Con p.p. de piezas
especiales y valvulería. Colocada y probada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TPE50 m Tubería PE-50 40 mm. 10 Atm. 2,87 1,000 2,87
%PP % Parte proporcional de piezas espe… 2,87 18,000 0,52

Importe: 3,39

33 m de Tubería de PE-50 de 63 mm. de diámetro y 10 Atm. de
presión nominal. Banda Lila. Instalada en zanja. Con p.p. de
piezas especiales y valvulería. Colocada y probada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TPE634 m Tubería de PE-50 de 63 Lila 5,59 1,000 5,59
%PP % Parte proporcional de piezas espe… 5,59 18,000 1,01

Importe: 6,60

34 m de Tubería de PE-50 de 50 mm. de diámetro y 10 Atm. de
presión nominal. Banda Lila. Instalada en zanja. Con p.p. de
piezas especiales y valvulería. Colocada y probada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TPE40 ud Tubo PE 50 MM 10 ATM 3,93 1,000 3,93
%PP % Parte proporcional de piezas espe… 3,93 18,000 0,71

Importe: 4,64

35 m2 de Reposicion de pavimento de acera con baldosa de mortero,
con espesor medio de 43 cm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,170 2,47
PBRA.1bdd t Arena 0/6 de rio  30 km 8,37 0,050 0,42
PBRT.1cb t Zahorra montera artificial 10 km 1,58 0,150 0,24
PBRG.1ed t Grava caliza 10/20 lvd 30 km 6,47 0,150 0,97
PUVA20caa ud Baldosa mto hdrf 40x20x4 gs 0,45 6,500 2,93
RCMW.4ca m2 Compc pisón man sue med 2,91 0,500 1,46
UPCH.4b m3 H-150 e/calzada 67,49 0,070 4,72
MMMA10a h Camión <10 tm 8 m3 24,63 0,010 0,25
% % Medios auxiliares 13,46 2,000 0,27

Importe: 13,73

36 m2 de Reposicion de pavimento de acera con baldosa de mortero,
con espesor medio de 43 cm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,170 2,47
PBRA.1bdd t Arena 0/6 de rio  30 km 8,37 0,050 0,42
PBRT.1cb t Zahorra montera artificial 10 km 1,58 0,400 0,63
PUVA20caa ud Baldosa mto hdrf 40x20x4 gs 0,45 6,500 2,93
RCMW.4ca m2 Compc pisón man sue med 2,91 0,500 1,46
UPCH.4b m3 H-150 e/calzada 67,49 0,070 4,72
MMMA10a h Camión <10 tm 8 m3 24,63 0,010 0,25
% % Medios auxiliares 12,88 2,000 0,26

Importe: 13,14

37 ud de Ventosa bifuncional de 1", en plástico union rosca macho
npt, para una presion de trabajo de hasta 10 atm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,450 8,55
VENT101 ud Ventosa bifuncional de 1", 61,30 1,000 61,30
%PPP % Parte proporcional de piezas espe… 69,85 2,000 1,40

Importe: 71,25
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38 ud de Valvula de mariposa de 80 mm., tipo pn-16, union waffer,
con actuador de palanca, cuerpo de fundicion gris (din-gg-26)
rilsanizado, mariposa de fundicion nodular (din-ggg-40)
rilsanzada, ejes de acero inoxidable (aisi-304), asiento de
etileno-propileno, incluso piezas de acople a tuberia,
acarreo, colocación y pruebas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF8a h Oficial 1ª fontanería 19,00 1,170 22,23
VMA80 ud Valvula de mariposa de 80 mm., pn… 60,13 1,000 60,13
%PPP % Parte proporcional de piezas espe… 82,36 50,000 41,18

Importe: 123,54

39 m de Zanja para colocación de tubería desde hidrante a
parcela. realizada con diversos medios (zanjadora, miniretro,
retro-excavadora). medidas mínimas 0,2m. de anchura y 0,5m. de
profundidad. apertura y cierre. completamente terminada
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA8a h Oficial 1ª construcción 18,00 0,050 0,90
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,50 0,050 0,73
ECMZ.1bc m3 Excv zanja blandos retro 13,77 0,050 0,69

Importe: 2,32

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 ROTONDA
1.1.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque

de arboles, tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según
NTE/ADE-1.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 14,50 0,15
MMMA35d 0,010 h Pala cargadora oruga 128cv 44,20 0,44
MMMA10i 0,010 h Camión 25tm 20 m3 bañera 39,78 0,40
% 3,000 % Medios auxiliares 0,99 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,02 0,03

Precio total por m2  .................................................. 1,05

1.1.2 ECME.7cb ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de
ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con
camión.

MOOJ8a 1,013 h Oficial jardinero 17,50 17,73
MOOJ12a 2,026 h Peon jardinero 14,50 29,38
MMMA37c 1,000 h Retro neumáticos 90cv 0.6-0.8m3 47,89 47,89
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 30,25 30,25
MMMA58d 1,000 h Motosierra 4,23 4,23
% 4,000 % Medios auxiliares 129,48 5,18

3,000 % Costes indirectos 134,66 4,04

Precio total por ud  .................................................. 138,70

1.1.3 JLAE.2b m2 Retirada de piedras con medios mecánicos de terreno con pedregosidad
superficial del 20 %, realizado mediante apero despedregador hidráulico de
1,5 m de ancho de labor arrastrado por tractor de ruedas de 60 CV, incluída
descarga en lugar de acopio situado a distancia inferior a 500 m, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOJ8a 0,012 h Oficial jardinero 17,50 0,21
MAMV.8a 0,120 h Tractor agrícola ruedas 60 CV 20,84 2,50
MAMV105 0,120 h Apero fresa/enterrado piedras 2,93 0,35
% 2,000 % Medios auxiliares 3,06 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,12 0,09

Precio total por m2  .................................................. 3,21

1.1.4 ECMR.6bc m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos,
motoniveladora, incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 95% del proctor normal,
según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,50 0,29
PUJB.2c 1,000 m3 Tierra vegetal arenosa 4,11 4,11
MMMA10e 0,050 h Camión 15tm 12m3 35,40 1,77
MMMA49d 0,020 h Motoniveladora 140cv 43,25 0,87
MMMA34b 0,010 h Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3 31,57 0,32
% 3,000 % Medios auxiliares 7,36 0,22

3,000 % Costes indirectos 7,58 0,23

Precio total por m3  .................................................. 7,81

1.1.5 JLAE.5b m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados
de arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia,
una profundidad de 40 cm, incluído desterronado, medida la superficie
ejecutada en obra.

MOOJ8a 0,020 h Oficial jardinero 17,50 0,35
MAMV.6a 0,195 h Tractor agrícola c/vertedera 22,47 4,38
% 2,000 % Medios auxiliares 4,73 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,82 0,14

Precio total por m2  .................................................. 4,96

1.2 JARDIN ESTE
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1.2.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque
de arboles, tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según
NTE/ADE-1.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 14,50 0,15
MMMA35d 0,010 h Pala cargadora oruga 128cv 44,20 0,44
MMMA10i 0,010 h Camión 25tm 20 m3 bañera 39,78 0,40
% 3,000 % Medios auxiliares 0,99 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,02 0,03

Precio total por m2  .................................................. 1,05

1.2.2 ECME.7cb ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de
ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con
camión.

MOOJ8a 1,013 h Oficial jardinero 17,50 17,73
MOOJ12a 2,026 h Peon jardinero 14,50 29,38
MMMA37c 1,000 h Retro neumáticos 90cv 0.6-0.8m3 47,89 47,89
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 30,25 30,25
MMMA58d 1,000 h Motosierra 4,23 4,23
% 4,000 % Medios auxiliares 129,48 5,18

3,000 % Costes indirectos 134,66 4,04

Precio total por ud  .................................................. 138,70

1.2.3 ECMR.6bc m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos,
motoniveladora, incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 95% del proctor normal,
según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,50 0,29
PUJB.2c 1,000 m3 Tierra vegetal arenosa 4,11 4,11
MMMA10e 0,050 h Camión 15tm 12m3 35,40 1,77
MMMA49d 0,020 h Motoniveladora 140cv 43,25 0,87
MMMA34b 0,010 h Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3 31,57 0,32
% 3,000 % Medios auxiliares 7,36 0,22

3,000 % Costes indirectos 7,58 0,23

Precio total por m3  .................................................. 7,81

1.2.4 ET..50 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,50 0,29
MQ..50 0,007 h Tractor orugas 191/240 CV 62,15 0,44
% 3,000 % Medios auxiliares 0,73 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,75 0,02

Precio total por m3  .................................................. 0,77

1.2.5 JLAE.5b m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados
de arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia,
una profundidad de 40 cm, incluído desterronado, medida la superficie
ejecutada en obra.

MOOJ8a 0,020 h Oficial jardinero 17,50 0,35
MAMV.6a 0,195 h Tractor agrícola c/vertedera 22,47 4,38
% 2,000 % Medios auxiliares 4,73 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,82 0,14

Precio total por m2  .................................................. 4,96

Anejo de justificación de precios
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1.2.6 ECMT.1cbcb m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de
carga máxima 12 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir
carga.

MMMA10b 0,150 h Camión 12 tm 10m3 30,25 4,54
% 2,000 % Medios auxiliares 4,54 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,63 0,14

Precio total por m3  .................................................. 4,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS

2.1 ALINEACIONES
2.1.1 CUBQ.4a ud Alcorque de diseño artístico, formado por 4 piezas iguales, realizadas en

fundición dúctil, de 2 cm de espesor, que componen un cuadrado de 1 m de
lado con un orificio central de 0,35 m de diámetro, colocado sobre marco
angular de acero de L25, incluido en el precio del alcorque, i/encuentro con
el pavimento existente con mortero 1/6 de cemento y limpieza, medida la
unidad colocada en obra.

MOOA8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 18,00 19,80
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,50 0,29
PPBQ.4a 1,000 ud Alcorque fund.diseño artíst.1x1m 133,44 133,44
PBPB.2ca 0,025 m3 M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40) 59,96 1,50
% 2,000 % Medios auxiliares 155,03 3,10

3,000 % Costes indirectos 158,13 4,74

Precio total por ud  .................................................. 162,87

2.2 JARDIN ESTE
2.2.1 CUPA11bb m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arrocillo

calizo, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el
presente precio, extendida y refinada a mano, i/perfilado de bordes,
humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOA8a 0,005 h Oficial 1ª construcción 18,00 0,09
MOOA12a 0,055 h Peón ordinario construcción 14,50 0,80
PBGA.1a 0,010 m3 Agua potable en obra 0,67 0,01
PBAA.6abd 0,110 m3 Are.cali.trit.lav.,0,5-1,5 mm,30 km 18,81 2,07
MAMM47a 0,030 h Rodillo tandem autopr.100cm 7,75 0,23
MATO.3a 0,020 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,05
% 2,000 % Medios auxiliares 3,25 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,32 0,10

Precio total por m2  .................................................. 3,42

2.2.2 CUPA.1a m2 Acondicionamiento de pavimento terrizo existente a mano, comprendiendo
el escarificado superficial, rasanteo, rastrillado, humectación, compactado
y limpieza, sin aportación de materiales, medida la superficie ejecutada en
obra.

MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 14,50 0,58
PBGA.1a 0,010 m3 Agua potable en obra 0,67 0,01
MAMM47a 0,008 h Rodillo tandem autopr.100cm 7,75 0,06
% 2,000 % Medios auxiliares 0,65 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,66 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,68

2.2.3 JTSI.3eba m2 Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color 9-12 extendido en
capa uniforme de 10 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en
PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del
maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación
previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final,
limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ8a 0,276 h Oficial jardinero 17,50 4,83
MOOJ12a 0,120 h Peon jardinero 14,50 1,74
PTRR10c 1,200 m2 Malla antihierba PP,140 g/m2 0,57 0,68
PTAM.4a 0,100 m3 Gravilla color 9-12 mm. obra 29,63 2,96
PBGA.1a 0,010 m3 Agua potable en obra 0,67 0,01
% 2,000 % Medios auxiliares 10,22 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,42 0,31

Precio total por m2  .................................................. 10,73

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.4 CUPQ.1aeba m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color,
dimensiones 24x24x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de
arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena
caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme
compactado existente, medida la superficie colocada en obra.

MOOA8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 18,00 3,24
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 14,50 2,61
PBAA.1aabd 0,040 t Arena sil.río 0-5,30 km 9,26 0,37
PBAA.6aad 0,002 m3 Are.cali.trit.lav.,0-5 mm,30 km 15,08 0,03
PPPQ.1aeba 1,000 m2 Adoq.rec.H 24x24x8 col. 12,64 12,64
MAMC50a 0,040 h Bandeja compact.revers.50 cm 3,69 0,15
% 2,000 % Medios auxiliares 19,04 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,42 0,58

Precio total por m2  .................................................. 20,00

2.2.5 CUBR.5aa m Rigola formada por piezas de piedra caliza de sección 8x20 cm, con
acabado corte de sierra, para colocación central en viales, sentadas con
mortero 1/4 de cemento blanco, sobre base de hormigón central HM-15/20
no estructural, incluidos excavación necesaria, rejuntado y llagueado con el
mismo mortero y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en
obra.

MOOA8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 18,00 6,12
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 14,50 4,93
MAMM10a 0,020 h Retro-pala excav. 50 CV 30,81 0,62
PBPC.3da 0,030 m3 Horm.central no estruc.HM15/20 49,99 1,50
PBPB.3bb 0,010 m3 Mort.cem.blanco 1/4, ar.blanca 91,33 0,91
PPBR.5aa 1,000 ud Rig.cent.cal.sier.8x20cm 18,39 18,39
% 2,000 % Medios auxiliares 32,47 0,65

3,000 % Costes indirectos 33,12 0,99

Precio total por m  .................................................. 34,11

2.2.6 CUDH50a m Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de 30 cm de huella, armado con
mallazo de acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con
productos específicos, y con acabado impreso en relieve mediante
estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado con
tabloncillo de pino, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido
desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro y aplicación del
color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hormigón y
curado, ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del
espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 4 m lineales, limpieza del
hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y
sellado de juntas con masilla de poliuretano, todo ello con productos
homologados, tipo Paviprint o equivalente, totalmente terminado, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOA8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,00 6,30
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 14,50 13,05
MAMC17a 0,025 h Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu. 2,30 0,06
MAHE.8a 0,025 h Cortadora hormigón D=500 mm. 3,45 0,09
MAHE24a 0,150 h Hidrolimpiadora a presión 1,37 0,21
PBPC.1aba 0,047 m3 HM-20,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr. 64,80 3,05
PEAM.1bc 0,450 kg Mallazo acero electros.15x15.6 0,50 0,23
MAEM20a 0,060 m Tablonc.pino encofr.200x55mm/20p 6,05 0,36
PBGT20a 0,045 kg Colorante endurecedor H.impreso 0,71 0,03
MAET61a 0,030 kg Polvo desencofrante 6,27 0,19
PNIS15b 0,500 m2 Lámina PE transparente e=0,2 mm 0,39 0,20
PBGT21a 0,045 l Resina acabado pav.horm.impreso 6,23 0,28
CNIW.5a 0,075 m Sellado junta 1 cm poliuretano 3,33 0,25
% 2,000 % Medios auxiliares 24,30 0,49

3,000 % Costes indirectos 24,79 0,74

Precio total por m  .................................................. 25,53

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.7 E32515H3 m3 Hormigón para muros de contención de hasta 3 m de altura como máximo,
HA-25/B/20/IIIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y
vertido con cubilote, según EHE.

MOOA8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 18,00 3,24
MOOA12a 0,720 h Peón ordinario construcción 14,50 10,44
PBPO.2bbbr 1,050 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 66,31
% 2,000 % Medios auxiliares 79,99 1,60

3,000 % Costes indirectos 81,59 2,45

Precio total por m3  .................................................. 84,04

2.2.8 ECCM.1bg kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 20 mm., colocado en muros
de contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.

MOOA8a 0,013 h Oficial 1ª construcción 18,00 0,23
MOOA12a 0,013 h Peón ordinario construcción 14,50 0,19
PEAA.3bg 1,050 kg Acero corru B 500 S ø20 0,50 0,53
% 2,000 % Medios auxiliares 0,95 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,97 0,03

Precio total por kg  .................................................. 1,00

2.2.9 EEET.2bacb m2 Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura  m. mediante pantallas
metálicas de 0.975x2.60 m., apuntalado y aplomado mediante puntales
especiales y ménsula de hormigonado, estimándose 50 usos, incluso
desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 18,00 9,00
MOOA12a 0,510 h Peón ordinario construcción 14,50 7,40
PBAD.8a 0,080 l Desencofrante líquido 2,63 0,21
MMET23c 0,400 u Amtz puntal met p/pan encf 50us 2,37 0,95
MMET24c 0,200 u Amtz mens p/pan encf 50us 1,41 0,28
MMET25bc 0,200 u Amtz pantalla encf 0.97m 50us 9,66 1,93
% 2,000 % Medios auxiliares 19,77 0,40

3,000 % Costes indirectos 20,17 0,61

Precio total por m2  .................................................. 20,78

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 PLANTACIONES Y JARDINERIA

3.1 ROTONDA
3.1.1 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en

contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEA34aha 1,000 ud Pinus halep.(Carrasco)200/250ct. 24,42 24,42
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 42,41 0,85

3,000 % Costes indirectos 43,26 1,30

Precio total por ud  .................................................. 44,56

3.1.2 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PUJC11a 1,000 ud Coniferas de 200/300 cm de altura, 21,36 21,36
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,075 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,19
MATE.7a 0,100 h Camión c/grúa hasta 10 t 50,22 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 44,56 0,89

3,000 % Costes indirectos 45,45 1,36

Precio total por ud  .................................................. 46,81

3.1.3 JPEE11aaa ud Suministro de Cycas revoluta de 40/60 cm de altura, en contenedor.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,417 h Peon jardinero 14,50 6,05
PTEE11aaa 1,000 ud Cycas revoluta 40/60 alt.ct 39,13 39,13
PTDA11a 0,123 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,57
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 48,53 0,97

3,000 % Costes indirectos 49,50 1,49

Precio total por ud  .................................................. 50,99

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.4 JPLP24ab ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de
estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de
forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 50x100x50 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,417 h Peon jardinero 14,50 6,05
PTDA11a 0,123 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,57
PUJP13a 1,000 u Phoenix dactylifera alt 2.0 423,00 423,00
PBAA.2aaca 0,123 m3 Arena río,sil.,3-5, 12,93 1,59
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,100 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,25
% 2,000 % Medios auxiliares 434,24 8,68

3,000 % Costes indirectos 442,92 13,29

Precio total por ud  .................................................. 456,21

3.1.5 JPEG84bhb ud Suministro de Tamarix gallica de 8/10 cm de circunferencia, en cepellón.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,417 h Peon jardinero 14,50 6,05
PTEG84bhb 1,000 ud Tamarix gallica 8-10 cir.ce 19,81 19,81
PTDA11a 0,123 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,57
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 29,21 0,58

3,000 % Costes indirectos 29,79 0,89

Precio total por ud  .................................................. 30,68

3.1.6 JPLP23bbc ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno compacto, por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma,
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque
y primer riego, completamente ejecutado.No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,420 h Peon jardinero 14,50 6,09
PUJE15a 1,000 ud árboles de hoja caduca de 8-16 cm 25,00 25,00
PTDA11a 0,048 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 0,61
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,063 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,16
% 2,000 % Medios auxiliares 33,64 0,67

3,000 % Costes indirectos 34,31 1,03

Precio total por ud  .................................................. 35,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.7 JPPB.1ca m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo,
mediante siembra de una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada
por 75 % Festuca arundinacea Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche
y 10 % Poa pratense Cabaret, en superficies  <1000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra
de la mezcla indicada y primer riego. Medida la superficie ejecutada.

MOOJ8a 0,044 h Oficial jardinero 17,50 0,77
MOOJ12a 0,110 h Peon jardinero 14,50 1,60
PTDF.9a 0,100 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,86 0,09
PTMC60c 0,035 kg Mezc.Compact cés.rust-depor 4,87 0,17
PTDA.6a 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 19,45 0,10
MAMV.1a 0,033 h Motocultor 60/80 cm 2,45 0,08
MAMV104 0,009 h Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 1,82 0,02
% 2,000 % Medios auxiliares 2,83 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,89 0,09

Precio total por m2  .................................................. 2,98

3.2 ALINEACIONES
3.2.1 JPEC53aea ud Suministro de Jacaranda mimosifolia de 14-16 cir. cm, en contenedor.

MOOJ8a 0,044 h Oficial jardinero 17,50 0,77
MOOJ12a 0,110 h Peon jardinero 14,50 1,60
PTEC53aea 1,000 ud Jac.mimosif. 14-16 cir.ct. 48,85 48,85
PTDA11a 0,048 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 0,61
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 51,86 1,04

3,000 % Costes indirectos 52,90 1,59

Precio total por ud  .................................................. 54,49

3.2.2 JPED.9fea ud Suministro de Morus nigra (Moral) de 14-16 cm, a raíz desnuda.

MOOJ8a 0,044 h Oficial jardinero 17,50 0,77
MOOJ12a 0,110 h Peon jardinero 14,50 1,60
PTDA11a 0,048 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 0,61
PTED.9fea 1,000 ud Morus nigra 14-16,rd 16,53 16,53
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 19,54 0,39

3,000 % Costes indirectos 19,93 0,60

Precio total por ud  .................................................. 20,53

3.2.3 JPLP22bbc ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno compacto, por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma,
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque
y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,448 h Peon jardinero 14,50 6,50
PUJE15a 1,000 ud árboles de hoja caduca de 8-16 cm 25,00 25,00
PTDA11a 0,048 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 0,61
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,063 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,16
% 2,000 % Medios auxiliares 34,05 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,73 1,04

Precio total por ud  .................................................. 35,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.4 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en
contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEA34aha 1,000 ud Pinus halep.(Carrasco)200/250ct. 24,42 24,42
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 42,41 0,85

3,000 % Costes indirectos 43,26 1,30

Precio total por ud  .................................................. 44,56

3.2.5 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PUJC11a 1,000 ud Coniferas de 200/300 cm de altura, 21,36 21,36
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,075 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,19
MATE.7a 0,100 h Camión c/grúa hasta 10 t 50,22 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 44,56 0,89

3,000 % Costes indirectos 45,45 1,36

Precio total por ud  .................................................. 46,81

3.3 JARDIN ESTE
3.3.1 JPEE23bea ud Suministro de Washingtonia robusta de 125/150 cm de altura, en

contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEE23bea 1,000 ud Washingt.robus.125/150 alt.ct 31,31 31,31
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 49,30 0,99

3,000 % Costes indirectos 50,29 1,51

Precio total por ud  .................................................. 51,80

3.3.2 JPEA.2cea ud Suministro de Araucaria excelsa o heterophylla de 125/150 cm de altura, en
contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEA.2cea 1,000 ud Araucaria heterophy. 125/150,ct. 36,63 36,63
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 54,62 1,09

3,000 % Costes indirectos 55,71 1,67

Precio total por ud  .................................................. 57,38

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.3 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en
contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEA34aha 1,000 ud Pinus halep.(Carrasco)200/250ct. 24,42 24,42
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 42,41 0,85

3,000 % Costes indirectos 43,26 1,30

Precio total por ud  .................................................. 44,56

3.3.4 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PUJC11a 1,000 ud Coniferas de 200/300 cm de altura, 21,36 21,36
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,075 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,19
MATE.7a 0,100 h Camión c/grúa hasta 10 t 50,22 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 44,56 0,89

3,000 % Costes indirectos 45,45 1,36

Precio total por ud  .................................................. 46,81

3.3.5 JPLP24ab ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de
estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de
forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 50x100x50 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,417 h Peon jardinero 14,50 6,05
PTDA11a 0,123 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,57
PUJP13a 1,000 u Phoenix dactylifera alt 2.0 423,00 423,00
PBAA.2aaca 0,123 m3 Arena río,sil.,3-5, 12,93 1,59
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,100 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,25
% 2,000 % Medios auxiliares 434,24 8,68

3,000 % Costes indirectos 442,92 13,29

Precio total por ud  .................................................. 456,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.6 ARBR.206 m Plantacion en seto de Mirtus comunis 1.5 pl/m. en contenedor de 17cm. de
90-100 cm. de altura, a una distancia de 0.66m. bien formada y ramificada
desde la base, excavacion, riegos y mantenimiento hasta la recepcion de la
obra

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,200 h Peon jardinero 14,50 2,90
AR206 1,500 u Mirtus comunis 90-100cm. 2,92 4,38
PUJB.3a 0,010 m3 Tierra vegetal fertilizada 15,52 0,16
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 3,000 % Medios auxiliares 9,22 0,28

3,000 % Costes indirectos 9,50 0,29

Precio total por m  .................................................. 9,79

3.3.7 JPEU37aaa ud Suministro de Rosmarinus officinalis(Romero) de 20/30 cm de altura, en
contenedor.

MOOJ8a 0,100 h Oficial jardinero 17,50 1,75
MOOJ12a 0,200 h Peon jardinero 14,50 2,90
PTEU37aaa 1,000 u Rosmarinus officinalis 20/30,ct 1,12 1,12
PUJB.3a 0,010 m3 Tierra vegetal fertilizada 15,52 0,16
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 5,96 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,08 0,18

Precio total por ud  .................................................. 6,26

3.3.8 JPLP27abc m Plantación de setos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con
unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,070 h Oficial jardinero 17,50 1,23
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTDA11a 0,060 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 0,77
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
MATO.3a 0,063 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,16
% 2,000 % Medios auxiliares 14,37 0,29

3,000 % Costes indirectos 14,66 0,44

Precio total por m  .................................................. 15,10

3.3.9 JPMM.2dd m2 Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 6 ud/m2, incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ8a 0,040 h Oficial jardinero 17,50 0,70
MOOJ12a 0,300 h Peon jardinero 14,50 4,35
PTDA10a 3,000 kg Sustrato veget.fertiliz.5/10 mm 0,04 0,12
PTEU50a 6,000 ud Planta aromática macizos 1,88 11,28
PTDA.6a 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 19,45 0,19
PBGA.1a 0,020 m3 Agua potable en obra 0,67 0,01
MAMV.1a 0,010 h Motocultor 60/80 cm 2,45 0,02
% 2,000 % Medios auxiliares 16,67 0,33

3,000 % Costes indirectos 17,00 0,51

Precio total por m2  .................................................. 17,51

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.10 JPMM.2ca m2 Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 2 ud/m2,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer
riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ8a 0,025 h Oficial jardinero 17,50 0,44
MOOJ12a 0,150 h Peon jardinero 14,50 2,18
PTEA98a 2,000 ud Conífera enana macizos/rocallas 3,45 6,90
PTDA.6a 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 19,45 0,19
PTDA10a 3,000 kg Sustrato veget.fertiliz.5/10 mm 0,04 0,12
PBGA.1a 0,020 m3 Agua potable en obra 0,67 0,01
MAMV.1a 0,010 h Motocultor 60/80 cm 2,45 0,02
% 2,000 % Medios auxiliares 9,86 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,06 0,30

Precio total por m2  .................................................. 10,36

3.3.11 JPPB.1cb m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo,
mediante siembra de una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada
por 75 % Festuca arundinacea Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche
y 10 % Poa pratense Cabaret, en superficies de 1000/2500 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm
superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la
siembra, siembra de la mezcla indicada y primer riego. Medida la superficie
ejecutada.

MOOJ8a 0,039 h Oficial jardinero 17,50 0,68
MOOJ12a 0,099 h Peon jardinero 14,50 1,44
MAMV.1a 0,028 h Motocultor 60/80 cm 2,45 0,07
MAMV104 0,008 h Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 1,82 0,01
PTDF.9a 0,100 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,86 0,09
PTMC60c 0,035 kg Mezc.Compact cés.rust-depor 4,87 0,17
PTDA.6a 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 19,45 0,10
% 2,000 % Medios auxiliares 2,56 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,61 0,08

Precio total por m2  .................................................. 2,69

3.3.12 JPEF11ada ud Suministro de Atriplex halimus de 60/80 cm de altura, en contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEF11ada 1,000 ud Atriplex halimus 60/80,ct 1,80 1,80
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 19,79 0,40

3,000 % Costes indirectos 20,19 0,61

Precio total por ud  .................................................. 20,80

3.3.13 JPEF64aea ud Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en
contenedor.

MOOJ8a 0,250 h Oficial jardinero 17,50 4,38
MOOJ12a 0,840 h Peon jardinero 14,50 12,18
PTEF64aea 1,000 ud Nerium oleander 80/100 alt.ct 3,97 3,97
PTDA11a 0,110 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,40
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 21,96 0,44

3,000 % Costes indirectos 22,40 0,67

Precio total por ud  .................................................. 23,07

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.14 JPLP27bbc m Plantación de setos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor
o cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica
con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40
cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, y
primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ8a 0,112 h Oficial jardinero 17,50 1,96
MOOJ12a 0,924 h Peon jardinero 14,50 13,40
PUJR.4a 1,000 m Plantación de setos de 100/200 cm d 2,62 2,62
PTDA11a 0,100 m3 Tierra vegetal cribada 12,77 1,28
PBGA.1a 0,050 m3 Agua potable en obra 0,67 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 19,29 0,39
MATO.3a 0,075 h Dumper autocargable 1.500 kg 2,48 0,19

3,000 % Costes indirectos 19,87 0,60

Precio total por m  .................................................. 20,47

3.3.15 RPSP.2a ud Plantación de especies arbustivas definidas en memoria para regeneración
de dunas mediterráneas de altura inferior a 50 cm, en contenedor, realizada
con herramienta manual, en terreno suelto de pendiente inferior al 30%,
incluido hoyo de dimensiones 40x40x30 cm y formación de pequeño
alcorque, medida la centena ejecutada. Incluso propagación y producción o
suministro.

MOOJ8a 3,000 h Oficial jardinero 17,50 52,50
MOOJ12a 15,000 h Peon jardinero 14,50 217,50
hsudh 30,000 ud. Suministro de plantas de ambiente de dun… 8,66 259,80
% 2,000 % Medios auxiliares 529,80 10,60

3,000 % Costes indirectos 540,40 16,21

Precio total por ud  .................................................. 556,61

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS JARDIN ESTE

4.1 PCAUCHO m2 Suelo de caucho en zona de seguridad de juegos de niños formado con
pavimento de caucho y poliuretano fundido "in situ", con estructura en dos
capas. Capa base de granulado de caucho aglomerado con poliuretano y
capa superior estructural de poliuretano de 3mm.aprox. Formación con un
espesor medio de 70 mm en color a definir por la D.O.Completamente
terminado sobre losa de hormigón

MOOA8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 18,00 1,80
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,50 1,45
Suelcau 1,000 m2 Pavimento de caucho y poliuretan 25,94 25,94
PBPO.2babc 0,150 m3 H-125 plástica II-Z/35 Tm 20 40,16 6,02
% 3,000 % Medios auxiliares 35,21 1,06

3,000 % Costes indirectos 36,27 1,09

Precio total por m2  .................................................. 37,36

4.2 BANC.2 ud Banco de madera y hierro forjado tipo ayuntamiento de madera sin nudos
tratada en autoclave y protegida, acabada con barniz de interperie y con
protectores a poro abierto.Asiento de dos tablones de 200x20x5cm. y
rtespaldo de 1 tablon de 200x25x5cm. Armaduras de pletina de 50x10mm.
en pies y apoyos bajos y 50x18mm. en respaldo, desengrasada y terminada
en esmalte sintetico aplicado sobre imprimacion anticorrosiva. Recibidos y
colocados in situ con solera de hormigon en masa H-175 de 2.50x60x25
cmts, incluso excavacion y retirada de sobrantes a vertedero.

MOOA8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 18,00 27,00
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 14,50 21,75
PUSM.1d 1,000 ud Banco db c/respaldo asi mad 2m 184,66 184,66
ECSL.1bbb 0,360 m3 H-175 obra p/losa fluida 20 1.407,40 506,66
PBPM.1ea 0,010 m3 Mortero cto 1:6 a mano 68,27 0,68
% 3,000 % Medios auxiliares 740,75 22,22

3,000 % Costes indirectos 762,97 22,89

Precio total por ud  .................................................. 785,86

4.3 PAPE.1 ud Papelera de 50l. metalica con cubeta de plancha perforada de 2mm. de
espesor, soportes de tubos reforzados, protegidas contra oxidacion por un
baño de zinc, pasando por un posterior fosfatado y pintadas finalmente con
pintura poliester al horno de alta dureza y resistencia a la interperie,
recibidas y ancladas.

MOOA8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 18,00 7,20
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 14,50 5,80
PAP1 1,000 ud Pap.metalica 50l.con poste 66,07 66,07
PBPM.1ea 0,010 m3 Mortero cto 1:6 a mano 68,27 0,68
% 3,000 % Medios auxiliares 79,75 2,39

3,000 % Costes indirectos 82,14 2,46

Precio total por ud  .................................................. 84,60

4.4 USCM14b u Soporte metálico para bicicletas, de 0.74 m. de longitud y 0.50 m. de altura,
formado por tubos de 40 mm de diámetro, 2 mm. de espesor y pletinas de
40x10 mm.Totalmente colocado en via pública, incluso eliminación de
restos y limpieza.

MOOA8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 18,00 2,70
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 14,50 2,18
PUSM15b 1,000 u Soporte metálico para bicicletas, 84,92 84,92
PBPO.2bbbc 0,010 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 64,00 0,64
% 2,000 % Medios auxiliares 90,44 1,81

3,000 % Costes indirectos 92,25 2,77

Precio total por u  .................................................. 95,02

Anejo de justificación de precios
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4.5 JOCS.1 ud Arco escalera, suministro, montaje e instalacion de modulo de juego, con
carteles indicadores y cumplimiento de todas las normativas der seguridad
empleadas en la Union Europea,incluyendo Certificado de homologación, el
conjunto estara  compuesto por el area de juego, la adaptación del suelo a
la normativa existente que relaciona la altura del juego y el espesor del
suelo, ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de todos los
sobrantes, totalmente acabados y colocados.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,50 1,45
PBPO.2bbbr 0,360 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 22,73
ARCESC 1,000 ud Arco escalera 1.898,00 1.898,00
% 3,000 % Medios auxiliares 1.922,18 57,67

3,000 % Costes indirectos 1.979,85 59,40

Precio total por ud  .................................................. 2.039,25

4.6 JOCS.2 ud Suministro, montaje e instalacion de modulo de juegos infantiles de
integracion o sin barreras, para poblacion infantil entre 2 y 12 años, con
carteles indicadores y cumplimiento de todas las normativas der seguridad
empleadas en la Union Europea,incluyendo Certificado de homologación, el
conjunto estara  compuesto por el area de juego, la adaptación del suelo a
la normativa existente que relaciona la altura del juego y el espesor del
suelo, ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de todos los
sobrantes, totalmente acabados y colocados.

MOOA8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 18,00 27,00
MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 14,50 40,60
PBPO.2bbbr 0,360 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 22,73
escram 1,000 ud Rampa de escalada con torre y columpio … 9.625,00 9.625,00
% 3,000 % Medios auxiliares 9.715,33 291,46

3,000 % Costes indirectos 10.006,79 300,20

Precio total por ud  .................................................. 10.306,99

4.7 FONT.1 ud Fuente ornamental mod. Ciudad o similar, fabricada en fundición de hierro,
grifo de fundición de latón, para 2-3 atms., base de hormigón y vaso
formado por fábrica de ladrillo macizo cara vista tomado con mortero de
cemento, incluso angular para refuerzo de murete trasero, instalación de
fontanería, alimentación y desagüe, incluso colocación y ayuda de
albañileria, instalada, comprobada y en funcionamiento. Modelo GANDIA.

MOOA8a 21,035 h Oficial 1ª construcción 18,00 378,63
MOOA12a 21,035 h Peón ordinario construcción 14,50 305,01
MOOF8a 5,256 h Oficial 1ª fontanería 19,00 99,86
USCM15a 1,000 ud Fuente agua potable 497,41 497,41
PFFC.4aa 210,000 ud Ladrillo c macizo 28x14x4 maq 0,22 46,20
PBPO.2caba 1,200 m3 H 20 plástica 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 78,65 94,38
PBPM.1ea 0,070 m3 Mortero cto 1:6 a mano 68,27 4,78
Garquet 1,000 ud Arqueta de registro de 40x40x60, realizad… 49,51 49,51
PEAP10a 10,500 kg Perfil est A-42 valor medio 0,71 7,46
PISS10ba 6,500 ud Desagüe s/enlace lavabo/bidé 7,71 50,12
PIFT.2adb 3,500 m Tb a galv Ø15 4,87 17,05
% 3,000 % Medios auxiliares 1.550,41 46,51

3,000 % Costes indirectos 1.596,92 47,91

Precio total por ud  .................................................. 1.644,83

4.8 USSR.6bab ud Panel informativo reflectante de 80x40 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA8a 0,409 h Oficial 1ª construcción 18,00 7,36
MOOA12a 0,032 h Peón ordinario construcción 14,50 0,46
PUSR.2bab 1,000 u Pnl dir inform 80x40 76,83 76,83
PUSR.4aa 2,000 m Poste a rct 80x40mm galv 25,96 51,92
PBPO.2bbbr 0,025 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 1,58
% 2,000 % Medios auxiliares 138,15 2,76

3,000 % Costes indirectos 140,91 4,23

Precio total por ud  .................................................. 145,14

Anejo de justificación de precios
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5 INSTALACIONES RED DE RIEGO

5.1 GENERAL Y BOCAS DE RIEGO
5.1.1 PP034 ud Toma a red de aguas potables: en conducción de 80 ó 100 mm. de diámetro

, mediante te de chapa salida a 90mm. de diámetro (3"), llave de paso tipo
OMNIUM de 3", anclada en arqueta de fábrica de ladrillo de 40 x 40 cm. de
dimensión interior, incluso colocación de marco y tapa de hierro fundido
tipo OMNIUM, excavación, y reposición de pavimento circundante.

MOOA8a 5,256 h Oficial 1ª construcción 18,00 94,61
MOOF8a 5,256 h Oficial 1ª fontanería 19,00 99,86
MTPP001 1,000 ud Acometida agua en conduccion en tuberia… 523,80 523,80
ECMZ.1ca 1,000 m3 Excv zanja medios man<1.5 23,30 23,30
Garquet 1,000 ud Arqueta de registro de 40x40x60, realizad… 49,51 49,51
UPCM.12 2,500 m2 Reposicion de pavimento acera e 43cm. 13,14 32,85
% 3,000 % Medios auxiliares 823,93 24,72

3,000 % Costes indirectos 848,65 25,46

Precio total por ud  .................................................. 874,11

5.1.2 PP025 m Cruce de calzada con tubería PVC presión de 200mm. de diámetro 4
atmósferas , enterrado mínimo a 60 cm. , incluso excavación previo corte
del pavimento , apertura de zanja , base de apoyo de arena y asentamiento
de tubería ; protección de tubería mediante capa de hormigón de espesor
mínimo 15 cm. , reposición de zahorras regadas y compactadas al 100% del
proctor normal , reposición de pavimento asfáltico y transporte a vertedero
de sobrantes.

MOOA8a 0,071 h Oficial 1ª construcción 18,00 1,28
MOOA12a 0,071 h Peón ordinario construcción 14,50 1,03
MTPP002 1,000 m Tuberia de presión de PVC, Ø 200 mm 8,57 8,57
PBPO.2cab… 0,080 m3 HM-15 plástica II-Z/35 Tm 40 61,02 4,88
ECMZ.1bc 0,350 m3 Excv zanja blandos retro 13,77 4,82
UPCM.1 0,500 m2 Reposicion de paviemnto acera e 43cm. 13,73 6,87
% 3,000 % Medios auxiliares 27,45 0,82

3,000 % Costes indirectos 28,27 0,85

Precio total por m  .................................................. 29,12

5.1.3 PP023 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 30x30x40
cm.,enfoscado bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y
tapa de aluminio 30x30 cm.con cierre Allen del 6 , tipo Ayuntamiento.

MOOA8a 1,053 h Oficial 1ª construcción 18,00 18,95
MOOA12a 0,527 h Peón ordinario construcción 14,50 7,64
PFFC.4ab 60,000 u Ladrillo c macizo 28x14x4 man 0,43 25,80
MTPP026 1,000 u Marco y tapa de aluminio 30x30 cm. 36,46 36,46
PBPM.1ga 0,060 m3 Mortero cto M-2,5a (1:8) man 55,62 3,34
PBPM.1ea 0,060 m3 Mortero cto 1:6 a mano 68,27 4,10
PBPO.2bbbr 0,070 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 4,42
% 3,000 % Medios auxiliares 100,71 3,02

3,000 % Costes indirectos 103,73 3,11

Precio total por ud  .................................................. 106,84

5.1.4 PP007 ud Boca de riego tipo Barcelona 1 1/2" , válvula de esfera con palanca,
totalmente instalada y conexionada.

MOOF8a 1,013 h Oficial 1ª fontanería 19,00 19,25
MTPP007 1,000 u Boca de riego tipo Barcelona 1/2" 55,93 55,93
% 10,000 % Medios auxiliares 75,18 7,52

3,000 % Costes indirectos 82,70 2,48

Precio total por ud  .................................................. 85,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.1.5 TUBPE63 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda
lila para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 63mm. de
diámetro exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas especiales
y conexiones, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición
de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,040 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,76
TCPE63 1,000 m Tubería PE-50 63mm/6Atm. 6,60 6,60
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 9,68 0,29

3,000 % Costes indirectos 9,97 0,30

Precio total por m  .................................................. 10,27

5.1.6 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con
banda lila para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm.
de diámetro exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,040 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,76
TPE001 1,000 m Tubería PE-50 50mm/10Atm. Lila 4,64 4,64
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 7,72 0,23

3,000 % Costes indirectos 7,95 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,19

5.2 ALINEACIONES Y ROTONDA
5.2.1 HORNA1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado

con lamas tipo mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y
marco de luz 100x90 cm. abisagrado del mismo material. la hornacina de
dimensiones totales de 1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra
con distribucion racional para su manejo y posibles reparaciones los
siguientes elementos: 1 contador de 50mm.de diametro tipo flostar de
omnium iberico, 1 ud. de llaves de paso valvulas de esferas 2", instalada
antes del contador , 1ud de valvula de retencion de 2", 1 ud. manometro de
glicerina de 6kp/cm2., 2 ud. de valvulas de esfera 1 1/2", 2 ud. de
electroválvulas de 1 1/2" 2 ud de filtro de malla de 1 1/2" y 2 ud. de v.
ventosa de 1" con valvula de corte. 1 ud de programador electrónico de 4
salidas independientes in 220v. out 24v. incluso conexiones.
completamente instalado y probado.

MOOF8a 5,256 h Oficial 1ª fontanería 19,00 99,86
MOOA8a 1,580 h Oficial 1ª construcción 18,00 28,44
HORN1 1,000 ud Hornacina H-25 prefabricada 540,48 540,48
MTPP004 1,000 ud Puerta practicable de 100x110m, 121,86 121,86
ECMZ.1bc 0,300 m3 Excv zanja blandos retro 13,77 4,13
PBPO.2dbbc 0,300 m3 H-175 fluida II-Z/35 Tm 20 38,50 11,55
V10 1,000 ud Valvula de esfera de 2" con palanca tipo ji… 29,45 29,45
V14 1,000 ud Valvula de retención 2" 17,03 17,03
M1 3,000 ud Manómetro de glicerina de 6 KP/CM2 8,83 26,49
MTPP006 1,000 ud Contador tipo Flostar de OMNIUM Ø 50 mm. 499,25 499,25
AHUP.1A 1,000 ud. ud. programador 4 estaciones ind. 382,70 382,70
AHFM.7EA 2,000 ud. Filt mall plas y ø½" ins 53,25 106,50
AHVE.1AB 2,000 ud. Elval memb plas ø1½" ins 82,79 165,58
AHVS.2F 2,000 ud. Valv esf enla PE ø1½"*50mm ins 20,59 41,18
AHVS.2D 2,000 ud. Valv esf enla PE ø1"*32mm ins 10,62 21,24
VEN175 2,000 ud Ventosa bifuncional de 1", 71,25 142,50
Con 1,000 ud Conexiones 50,50 50,50
% 3,000 % Medios auxiliares 2.288,74 68,66

3,000 % Costes indirectos 2.357,40 70,72

Precio total por ud  .................................................. 2.428,12

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.2 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con
banda lila para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm.
de diámetro exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,040 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,76
TPE001 1,000 m Tubería PE-50 50mm/10Atm. Lila 4,64 4,64
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 7,72 0,23

3,000 % Costes indirectos 7,95 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,19

5.2.3 TUBPE40 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda
lila para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm.
de diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,040 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,76
TCPE40 1,000 m Tubería PE-50 40mm/10Atm. 3,39 3,39
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 6,47 0,19

3,000 % Costes indirectos 6,66 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,86

5.2.4 TUBPE32 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda
lila para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm.
de diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,030 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,57
TCPE32 1,000 m Tubería de PE-50 32mm/10Atm.. 2,38 2,38
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 5,27 0,16

3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,59

5.2.5 IDCA.5acb m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro
exterior, con banda Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios
valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluidp la
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

MOOF8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,95
MOOF12a 0,101 h Ayudante fontanería 14,50 1,46
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
PIDB11ac 1,020 m Tub.poliet.PE-50 10 atm D=25 mm. Lila 0,97 0,99
% 2,000 % Medios auxiliares 5,72 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,83 0,17

Precio total por m  .................................................. 6,00

5.2.6 ASPER.1 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla
ajustable, caudal ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco
ajustable entre 40º y 360º, instalado y con p.p. de conexiones y mano de
obra.

MOOF8a 0,213 h Oficial 1ª fontanería 19,00 4,05
PIFR.1d 1,000 u Aspersor emg tipo serie 5000 R.B. o similar 26,60 26,60
MTPP008 0,600 u Tubería de polietileno baja densidad PE-3… 0,89 0,53
C00009 5,600 u Pequeño material y accesorios. 0,31 1,74
% 3,000 % Medios auxiliares 32,92 0,99

3,000 % Costes indirectos 33,91 1,02

Precio total por ud  .................................................. 34,93

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.7 P040 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados
autocompensantes y antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de
descarga, enterrada a 10 cm., incluso apertura y cierre de zanja y p.p. de
conexiones y mano de obra.

MOOF8a 0,020 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,38
PP042 1,000 u Tuberia 16-17,5mm. 50cm,3,5-4 l/h. 0,60 0,60
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
C00009 1,000 u Pequeño material y accesorios. 0,31 0,31
% 3,000 % Medios auxiliares 3,61 0,11

3,000 % Costes indirectos 3,72 0,11

Precio total por m  .................................................. 3,83

5.2.8 PP022 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 20x20x30
cm.,enfoscado bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y
tapa de aluminio 20x20 cm.con cierre Allen del 6 , tipo
Ayuntamiento.Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores
30x30x40 cm.,enfoscado bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15.

MOOA8a 0,962 h Oficial 1ª construcción 18,00 17,32
MOOA12a 0,425 h Peón ordinario construcción 14,50 6,16
PFFC.4ab 40,000 u Ladrillo c macizo 28x14x4 man 0,43 17,20
PBPM.1ga 0,020 m3 Mortero cto M-2,5a (1:8) man 55,62 1,11
PBPM.1ea 0,020 m3 Mortero cto 1:6 a mano 68,27 1,37
PBPO.2bbbr 0,023 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 1,45
MTPP023 1,000 u Marco y tapa de aluminio 20x20 cm. 26,31 26,31
% 3,000 % Medios auxiliares 70,92 2,13

3,000 % Costes indirectos 73,05 2,19

Precio total por ud  .................................................. 75,24

5.3 JARDIN ESTE
5.3.1 HORN2 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado

con lamas tipo mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y
marco de luz 100x90 cm. abisagrado del mismo material. la hornacina de
dimensiones totales de 1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra
con distribucion racional para su manejo y posibles reparaciones los
siguientes elementos: 1 contador woltman de 65mm.de diametro tipo de
omnium iberico, 1 ud. de llave de paso valvula de mariposa 3", instalada
antes del contador , 1ud de valvula de retencion de 3", 2 ud. manometro de
glicerina de 6kp/cm2., 1 ud. de valvulas de esfera 1 1/2", 1 ud. de
electroválvulas de 1 1/2" 1 ud de filtro de malla de 1 1/2" y 1 ud. de v.
ventosa de 1" con valvula de corte. 1 ud de programador electrónico de 8
salidas independientes ampliable in 220v. out 24v. incluso conexiones.
completamente instalado y probado.

MOOF8a 6,310 h Oficial 1ª fontanería 19,00 119,89
MOOA8a 1,580 h Oficial 1ª construcción 18,00 28,44
HORN1 1,000 ud Hornacina H-25 prefabricada 540,48 540,48
MTPP004 1,000 ud Puerta practicable de 100x110m, 121,86 121,86
ECMZ.1bc 0,300 m3 Excv zanja blandos retro 13,77 4,13
PBPO.2dbbc 0,300 m3 H-175 fluida II-Z/35 Tm 20 38,50 11,55
VMAR80 1,000 ud Valvula de mariposa de 80 mm. 123,54 123,54
AHVR.3AA 1,000 ud. Valv retn met clapeta ø3" ins 141,13 141,13
AHMC.3AB 1,000 ud. Cont Woltman mgntc ø2½" ins 730,37 730,37
AHFM.7EA 1,000 ud. Filt mall plas y ø½" ins 53,25 53,25
AHVE.1AB 1,000 ud. Elval memb plas ø1½" ins 82,79 82,79
AHVS.2F 1,000 ud. Valv esf enla PE ø1½"*50mm ins 20,59 20,59
AHVS.2D 1,000 ud. Valv esf enla PE ø1"*32mm ins 10,62 10,62
VEN175 1,000 ud Ventosa bifuncional de 1", 71,25 71,25
AHUP.1B 1,000 ud. programador 8 estaciones independientes 539,76 539,76
Con 2,000 ud Conexiones 50,50 101,00
% 2,000 % Medios auxiliares 2.700,65 54,01

3,000 % Costes indirectos 2.754,66 82,64

Precio total por ud  .................................................. 2.837,30

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.2 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con
banda lila para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm.
de diámetro exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,040 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,76
TPE001 1,000 m Tubería PE-50 50mm/10Atm. Lila 4,64 4,64
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 7,72 0,23

3,000 % Costes indirectos 7,95 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,19

5.3.3 TUBPE40 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda
lila para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm.
de diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,040 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,76
TCPE40 1,000 m Tubería PE-50 40mm/10Atm. 3,39 3,39
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 6,47 0,19

3,000 % Costes indirectos 6,66 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,86

5.3.4 TUBPE32 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda
lila para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm.
de diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas
especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

MOOF8a 0,030 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,57
TCPE32 1,000 m Tubería de PE-50 32mm/10Atm.. 2,38 2,38
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
% 3,000 % Medios auxiliares 5,27 0,16

3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,59

5.3.5 IDCA.5acb m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro
exterior, con banda Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios
valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluidp la
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

MOOF8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,95
MOOF12a 0,101 h Ayudante fontanería 14,50 1,46
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
PIDB11ac 1,020 m Tub.poliet.PE-50 10 atm D=25 mm. Lila 0,97 0,99
% 2,000 % Medios auxiliares 5,72 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,83 0,17

Precio total por m  .................................................. 6,00

5.3.6 ASPER.1 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla
ajustable, caudal ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco
ajustable entre 40º y 360º, instalado y con p.p. de conexiones y mano de
obra.

MOOF8a 0,213 h Oficial 1ª fontanería 19,00 4,05
PIFR.1d 1,000 u Aspersor emg tipo serie 5000 R.B. o similar 26,60 26,60
MTPP008 0,600 u Tubería de polietileno baja densidad PE-3… 0,89 0,53
C00009 5,600 u Pequeño material y accesorios. 0,31 1,74
% 3,000 % Medios auxiliares 32,92 0,99

3,000 % Costes indirectos 33,91 1,02

Precio total por ud  .................................................. 34,93

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.7 P040 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados
autocompensantes y antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de
descarga, enterrada a 10 cm., incluso apertura y cierre de zanja y p.p. de
conexiones y mano de obra.

MOOF8a 0,020 h Oficial 1ª fontanería 19,00 0,38
PP042 1,000 u Tuberia 16-17,5mm. 50cm,3,5-4 l/h. 0,60 0,60
ZANJA1 1,000 m Zanja para colocación de tubería 2,32 2,32
C00009 1,000 u Pequeño material y accesorios. 0,31 0,31
% 3,000 % Medios auxiliares 3,61 0,11

3,000 % Costes indirectos 3,72 0,11

Precio total por m  .................................................. 3,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 RED ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.

6.1 OBRA CIVIL
6.1.1 ZANJATIERRA m Canalización para red de alumbrado bajo acera( TIERRA ), formada por

tubos de PVC flexible de diámetro 90 m., colocados en zanja sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección
40x56 cm., recubiertos con capa de hormigón H-150 de 20 cm. de espesor, y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, incluso un tubo
para reserva, cinta de atencion al cable, sin incluir pavimento de acera.

MOOA8a 0,507 h Oficial 1ª construcción 18,00 9,13
PBPC.1eaa 0,025 m3 H-150 plastica tamaño maximo 40 51,74 1,29
ECMZ.1cc 0,225 m3 Excavación de zanja medios mecánicos 6,55 1,47
ECMR10ab 0,145 m3 Rell znj tie pro band 0,89 0,13
PIEC17j 1,000 m Tubo corrugado PVC 90 mm 2,76 2,76
% 2,000 % Medios auxiliares 14,78 0,30

3,000 % Costes indirectos 15,08 0,45

Precio total por m  .................................................. 15,53

6.1.2 CRUCE3L m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tubos de
PVC rígido de diámetro 90 m., colocados en zanja sobre solera de hormigón
H-150 de 5 cm., sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de
la misma con sección 40x80 cm., relleno de hormigon H-150 de 30 cm. de
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavacion, incluso
un tubo para reserva, cinta de atencion al cable, sin incluir firme de calzada.

MOOA8a 0,506 h Oficial 1ª construcción 18,00 9,11
MOOA12a 0,506 h Peón ordinario construcción 14,50 7,34
PBPC.1eaa 0,121 m3 H-150 plastica tamaño maximo 40 51,74 6,26
PIEC17j 1,000 m Tubo corrugado PVC 90 mm 2,76 2,76
ECMZ.1cc 0,320 m3 Excavación de zanja medios mecánicos 6,55 2,10
ECMR10ab 0,200 m3 Rell znj tie pro band 0,89 0,18
% 2,000 % Medios auxiliares 27,75 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,31 0,85

Precio total por m  .................................................. 29,16

6.1.3 CIM.3m ud Cimentación de báculo o columna  de altura 3-7 m., formada por zapata de
hormigon H-150 de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m. y cuatro pernos de anclaje
de 20 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud, para recibir placa de asiento y
codo de tubo de PVC de 90 mm., incluso excavación de tierras.

MOOA8a 1,985 h Oficial 1ª construcción 18,00 35,73
MOOA12a 0,911 h Peón ordinario construcción 14,50 13,21
PIEC18bk 1,000 u Curva abocardada PVC Ø90mm 11,72 11,72
PIEC16aka 0,500 m Tubo rig PVC aboc Ø90 2,48 1,24
PEAA.2af 2,000 kg Acero corru AEH-400Ní20 (2.470) 0,44 0,88
PBPO.2caab 0,175 m3 H-150 plastica II-Z/35 Tm 40 17,22 3,01
% 2,000 % Medios auxiliares 65,79 1,32

3,000 % Costes indirectos 67,11 2,01

Precio total por ud  .................................................. 69,12

6.1.4 T.T. ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1 m. de longitud y 14 mm. de diámetro, con
conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35
mm2 o mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento
de color verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16 mm2, soldado a la
piqueta.

MOOE8a 0,047 h Oficial 1ª electricidad 19,00 0,89
MOOE12a 0,608 h Ayudante electricidad 15,00 9,12
PIEP.1b 1,000 u Electrodo pica aceroø14mm lg1.0m 4,37 4,37
PIEC.5c 3,000 m Cable desnudo Cu recocido 35mm2 1,36 4,08
% 2,000 % Medios auxiliares 18,46 0,37

3,000 % Costes indirectos 18,83 0,56

Precio total por ud  .................................................. 19,39
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6.1.5 ARQUEREGI ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60, paredes de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico
perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lamina de
PVC de proteccion, marco y tapa de hormigon armado, sin incluir
excavacion.

MOOA8a 2,532 h Oficial 1ª construcción 18,00 45,58
MOOA12a 0,506 h Peón ordinario construcción 14,50 7,34
PBPO.1caba 0,120 m3 H 20 plástica 20 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa 51,62 6,19
PFFC.2a 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13 1,04
PNIS10a 0,170 m2 Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente 2,58 0,44
PISA.6c 1,000 u Marco-tapa hormigón 40x40 2,17 2,17
% 2,000 % Medios auxiliares 62,76 1,26

3,000 % Costes indirectos 64,02 1,92

Precio total por ud  .................................................. 65,94

6.1.6 ARQUECRUC ud Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x90, paredes de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico
perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lamina de
PVC de proteccion, marco y tapa de hormigon armado, sin incluir
excavacion.

MOOA8a 2,532 h Oficial 1ª construcción 18,00 45,58
MOOA12a 0,506 h Peón ordinario construcción 14,50 7,34
PBPO.1caba 0,120 m3 H 20 plástica 20 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa 51,62 6,19
PFFC.2a 10,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13 1,30
PNIS10a 0,200 m2 Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente 2,58 0,52
PISA.6e 1,000 u Marco-tapa hormig¢n 60x60 17,52 17,52
% 2,000 % Medios auxiliares 78,45 1,57

3,000 % Costes indirectos 80,02 2,40

Precio total por ud  .................................................. 82,42

6.2 MATERIALES
6.2.1 EIEB.7a m Línea alumbrado  de 4x6 mm2 de sección , aislada bajo tubo de PVC  de 90

mm. de diámetro incluso este, y uno de protección desnudo de 35 mm2 de
sección por fuera de las canalizaciones o mediante cables de tensión
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, de cobre, de
sección mínima 16 mm2 por el interio de las canalizaciones, empotrada y
construida según NTE/IEB-35, más incluso ayuda de albañilería, medida la
longitud colocada.

MOOE8a 0,010 h Oficial 1ª electricidad 19,00 0,19
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 14,50 0,15
PIEC.6aed 4,000 m Cable Cu 1*6mm2 0.6/1 Kv VV 0,96 3,84
PUSS67b 1,000 m Cable am/vd 1x1.6mm2 0.4/0.75 kV 1,62 1,62
PIEC17j 2,000 m Tubo corrugado PVC 90 mm 2,76 5,52
% 1,000 % Medios auxiliares 11,32 0,11

3,000 % Costes indirectos 11,43 0,34

Precio total por m  .................................................. 11,77
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Nº Código Ud Descripción Total

PFC Página 24



6.2.2 EIEB.1a ud Equipo de medida de energia eléctrica, compuesto de un contador de
energia activa, un contador de energia reactiva Incluso regletas, cables y
acccesorios. Totalmente montado en hornacina tipo P.I. junto al CT. Ibsa e
instalado. Incluso contratación con la compañía Iberdrola, S.A., pagando
los Derechos de acometida en suministros para baja tensión.

MOOE8a 0,101 h Oficial 1ª electricidad 19,00 1,92
MOOE12a 0,101 h Ayudante electricidad 15,00 1,52
MOOA8a 0,101 h Oficial 1ª construcción 18,00 1,82
PIEM.13cc 1,000 u Contador E.Reactiva III, tres. 426,07 426,07
PIEM.13ba 1,000 u Contador E.Activa III. 367,95 367,95
PIEM.2a 1,000 u Regleta de Verificación. 48,84 48,84
PIEM.1d 1,000 u Modulo para equipo de medida. 13,39 13,39
PIEM.3a 1,000 u Accesorios de montaje en equipo. 8,20 8,20
PIEM.9a 1,000 u Módulo electrónico Tarificación. 173,72 173,72
% 1,000 % Medios auxiliares 1.043,43 10,43

3,000 % Costes indirectos 1.053,86 31,62

Precio total por ud  .................................................. 1.085,48

6.2.3 EIEB.5a ud Cuadro general de distribución y mando, en armario metálico 150x110x48
cm. con placa de montaje y sistema modular, instalado de acuerdo con las
normas del Ayuntamiento, incluyendo el controlador del cuadro de mando y
con los aparatos indicados en memora.

MOOE8a 10,300 h Oficial 1ª electricidad 19,00 195,70
MOOE12a 10,300 h Ayudante electricidad 15,00 154,50
PIEM10j 1,000 u Armario met 1500x1100x480 1.230,00 1.230,00
CPU 1,000 u Controlador de centro de mando 2.100,00 2.100,00
REDUCTOR 1,000 u Reductor de Fujo Centralizado 30 kW. 3.200,00 3.200,00
PIEM16dc 1,000 u Interruptor acci manual 160 tetrap 119,93 119,93
PIEM14de 6,000 u Magnetotérmico 15 trip+neu 400V 54,24 325,44
PIEM14cc 1,000 u Magnetotérmico 10 bipolar 400V 35,30 35,30
PIEM17bba 2,000 u Diferencial 40 A 30 tetrapolar 139,92 279,84
PIEM24 3,000 u Fusibles 160/80 A. 91,15 273,45
Reloj 1,000 u Reloj astronomico SECELUX 293,24 293,24
Contactor 3,000 u Contactor 101,27 303,81
% 3,000 % Medios auxiliares 8.511,21 255,34

3,000 % Costes indirectos 8.766,55 263,00

Precio total por ud  .................................................. 9.029,55

6.2.4 SATURNO ud ud. Punto de luz en vías públicas formado por luminaria tipo Saturno 3S de
Socelec de color negro con bloque óptico y alojamiento de equipo eléctrico,
equipo auxiliar, detector estado lampara para sistema informatico y lámpara
de descarga de 100 w. VSAP montada sobre columna troncocónica de 5 m.
de altura pintada de color blanco con puerta de registro, pernos de anclaje
y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, incluso toma de tierra, sin
incluir excavación.

MOOA8a 5,064 h Oficial 1ª construcción 18,00 91,15
MOOE8a 5,064 h Oficial 1ª electricidad 19,00 96,22
DETECTOR… 1,000 u Equipo detector de punto apagado 70,90 70,90
PILI.2cad 1,000 u Lámpara V.S.A.P. ampolla 100 33,06 33,06
PILE.1gaa 1,000 u Columna trcnc a galv 5m 60mm 271,42 271,42
PILE13bf 1,000 u Lum Saturno 3S VSAP 150 364,59 364,59
PIEC16aka 0,600 m Tubo rig PVC aboc Ø90 2,48 1,49
PIEC18bk 1,000 u Curva abocardada PVC Ø90mm 11,72 11,72
PIEC.1ab 16,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,10 1,60
% 2,000 % Medios auxiliares 942,15 18,84

3,000 % Costes indirectos 960,99 28,83

Precio total por ud  .................................................. 989,82
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6.2.5 ALURA ud Punto de luz en vias públicas formado por luminaria hermetica IP66,
compuesta por base, tirantes y capó de aluminio inyectado, protector de
policarbonato o metracrilato inyectado, reflector superior de aluminio
abrillantado y anonizado colocado bajo el capó, y fijacion post-top
envolvente al fuste mediante 6 tornillos de presion y lámpara de descarga
de VSAP 100 w. vapor de sodio alta presión, TIPO ALURA de color blanco,
montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura de color blanco de
chapa de acero galvanizado, con puerta de registro, pernos de anclaje y
placa de asiento, sobre zapata de hormigón, sin incluir excavación.

MOOE8a 3,038 h Oficial 1ª electricidad 19,00 57,72
MOOA8a 3,038 h Oficial 1ª construcción 18,00 54,68
LUMALURA 1,000 u Lum aleación ALURA 778,81 778,81
PILI.2cad 1,000 u Lámpara V.S.A.P. ampolla 100 33,06 33,06
PILE.1gaa 1,000 u Columna trcnc a galv 5m 60mm 271,42 271,42
PIEC16aka 0,600 m Tubo rig PVC aboc Ø90 2,48 1,49
PIEC18bk 1,000 u Curva abocardada PVC Ø90mm 11,72 11,72
PIEC.1ab 10,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,10 1,00
% 2,000 % Medios auxiliares 1.209,90 24,20

3,000 % Costes indirectos 1.234,10 37,02

Precio total por ud  .................................................. 1.271,12
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7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PROTECCIONES PERSONALES
7.1.1 U51077 u Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

T52041 1,000 ud Casco seguridad homologado 1,99 1,99
%0100 1,000 % Medios auxiliares 1,99 0,02

3,000 % Costes indirectos 2,01 0,06

Precio total por u  .................................................. 2,07

7.1.2 U51056 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.

T52030 0,250 ud Cinturón seguridad de sujeción 9,51 2,38
%0100 1,000 % Medios auxiliares 2,38 0,02

3,000 % Costes indirectos 2,40 0,07

Precio total por u  .................................................. 2,47

7.1.3 U51059 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en 5 usos.

T52033 1,000 ud Cinturón seguridad paracaídas 72,09 72,09
%0100 1,000 % Medios auxiliares 72,09 0,72

3,000 % Costes indirectos 72,81 2,18

Precio total por u  .................................................. 74,99

7.1.4 U51061 u Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, amortizable en 4 usos.

T52059 0,250 Ud Par guantes dieléctricos protecc 65,97 16,49
%0100 1,000 % Medios auxiliares 16,49 0,16

3,000 % Costes indirectos 16,65 0,50

Precio total por u  .................................................. 17,15

7.1.5 U51060 u Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.

T52034 0,250 ud Cinturón portaherramientas 21,75 5,44
%0100 1,000 % Medios auxiliares 5,44 0,05

3,000 % Costes indirectos 5,49 0,16

Precio total por u  .................................................. 5,65

7.1.6 U51062 u Par de guantes de goma.

T52055 1,000 ud Par guantes de goma 1,50 1,50
%0100 1,000 % Medios auxiliares 1,50 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,52 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,57

7.1.7 U51067 u Par de botas de agua.

T52049 1,000 ud Par botas de agua 5,85 5,85
%0100 1,000 % Medios auxiliares 5,85 0,06

3,000 % Costes indirectos 5,91 0,18

Precio total por u  .................................................. 6,09

7.1.8 U51068 u Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

T52050 0,333 ud Par botas c/puntera metálica 26,19 8,72
%0100 1,000 % Medios auxiliares 8,72 0,09

3,000 % Costes indirectos 8,81 0,26

Precio total por u  .................................................. 9,07
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7.1.9 U51069 u Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión,
amortizables en 3 usos.

T52051 0,333 ud Par botas aislantes 5000V 35,63 11,86
%0100 1,000 % Medios auxiliares 11,86 0,12

3,000 % Costes indirectos 11,98 0,36

Precio total por u  .................................................. 12,34

7.1.10 U51072 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables
en 3 usos.

T52044 0,333 ud Gafas protectoras homologadas 9,71 3,23
%0100 1,000 % Medios auxiliares 3,23 0,03

3,000 % Costes indirectos 3,26 0,10

Precio total por u  .................................................. 3,36

7.1.11 U51074 u Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

T52046 0,333 ud Gafas antipolvo 2,64 0,88
%0100 1,000 % Medios auxiliares 0,88 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,89 0,03

Precio total por u  .................................................. 0,92

7.1.12 U51076 u Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.

T52064 1,000 ud Juego tapones antiruido silic. 1,88 1,88
%0100 1,000 % Medios auxiliares 1,88 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,90 0,06

Precio total por u  .................................................. 1,96

7.1.13 U51080 u Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1
uso.

T52035 1,000 ud Mono trabajo de una pieza, tejid 37,48 37,48
%0100 1,000 % Medios auxiliares 37,48 0,37

3,000 % Costes indirectos 37,85 1,14

Precio total por u  .................................................. 38,99

7.1.14 U51081 u Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

T52036 1,000 ud Traje impermeable 12,88 12,88
%0100 1,000 % Medios auxiliares 12,88 0,13

3,000 % Costes indirectos 13,01 0,39

Precio total por u  .................................................. 13,40

7.1.15 U51085 u Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en
tres usos.

T52039 0,333 ud Peto reflectante 19,57 6,52
%0100 1,000 % Medios auxiliares 6,52 0,07

3,000 % Costes indirectos 6,59 0,20

Precio total por u  .................................................. 6,79

7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
7.2.1 U51012 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y posterior desmontaje.

MOOE8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,00 9,50
MOOE12a 0,499 h Ayudante electricidad 15,00 7,49
T34127 1,000 ud Transformador seguridad 24V 119,04 119,04
%0100 1,000 % Medios auxiliares 136,03 1,36

3,000 % Costes indirectos 137,39 4,12

Precio total por u  .................................................. 141,51
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7.2.2 SPCE.4a u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de
longitud.

MOOE8a 0,304 h Oficial 1ª electricidad 19,00 5,78
MOOE12a 0,304 h Ayudante electricidad 15,00 4,56
MSEI.2a 1,000 ud Electrodo pica cobre ø14mm 10,67 10,67
MSEI.3aa 2,000 m Cable Cu p/PT s16 redondo 7,34 14,68
% 1,000 % Medios auxiliares 35,69 0,36

3,000 % Costes indirectos 36,05 1,08

Precio total por u  .................................................. 37,13

7.2.3 EIEL22bbb u Cuadro de distribución vacío tipo auxiliar obras con puerta transparente
para montar en pared, de 650 mm de alto por 550 mm de ancho y 225 mm
de profundidad, índice de protección IP 54 y chasis de distribución, con
capacidad para instalar un máximo de 48 pequeños interruptores
automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE8a 4,214 h Oficial 1ª electricidad 19,00 80,07
MOOE12a 4,217 h Ayudante electricidad 15,00 63,26
PIEA.6bbb 1,000 ud Armario ind/com 650x550mm IP54 504,27 504,27
% 2,000 % Medios auxiliares 647,60 12,95

3,000 % Costes indirectos 660,55 19,82

Precio total por u  .................................................. 680,37

7.2.4 SPCE.2ab u Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad
nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.

MOOE8a 0,304 h Oficial 1ª electricidad 19,00 5,78
MSEI.1cbb 1,000 u Intr difl sen 300 ints 25 400v 92,81 92,81
% 1,000 % Medios auxiliares 98,59 0,99

3,000 % Costes indirectos 99,58 2,99

Precio total por u  .................................................. 102,57

7.2.5 SPCE.2aa u Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal,
para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

MOOE8a 0,304 h Oficial 1ª electricidad 19,00 5,78
MSEI.1bba 1,000 u Intr difl sen 30 ints 25 240v 30,42 30,42
% 1,000 % Medios auxiliares 36,20 0,36

3,000 % Costes indirectos 36,56 1,10

Precio total por u  .................................................. 37,66

7.2.6 U51013 m Protección horizontal enterrada, para cruce de líneas de conducción, con
tubería de fibrocemento de 80mm de diámetro, incluso apertura manual de
zanja y posterior tapado.

MOOE8a 0,304 h Oficial 1ª electricidad 19,00 5,78
T52096 1,000 m Protec.hor.cruce lin.conduc. 39,50 39,50
%0100 1,000 % Medios auxiliares 45,28 0,45

3,000 % Costes indirectos 45,73 1,37

Precio total por m  .................................................. 47,10

7.2.7 U51029 m Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos
metálico cada 2,5m, amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

MOOA8a 0,069 h Oficial 1ª construcción 18,00 1,24
MOOA12a 0,070 h Peón ordinario construcción 14,50 1,02
T03130 0,050 ud Guardacuerpos metálico tipo 7,56 0,38
T04026 0,003 m3 Madera para tablas, tablones, li 157,19 0,47
%0100 1,000 % Medios auxiliares 3,11 0,03

3,000 % Costes indirectos 3,14 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,23
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7.2.8 U51045 u Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de
longitud y de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.

MOOA12a 0,099 h Peón ordinario construcción 14,50 1,44
T51090 0,300 Ud Valla contención peat.prolon. 45,02 13,51
%0100 1,000 % Medios auxiliares 14,95 0,15

3,000 % Costes indirectos 15,10 0,45

Precio total por u  .................................................. 15,55

7.2.9 U51047 u Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, color rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.

MOOA12a 0,099 h Peón ordinario construcción 14,50 1,44
T52012 0,300 Ud Valla obra reflectante 1,7m 101,22 30,37
%0100 1,000 % Medios auxiliares 31,81 0,32

3,000 % Costes indirectos 32,13 0,96

Precio total por u  .................................................. 33,09

7.2.10 U51086 m Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.

MOOA12a 0,051 h Peón ordinario construcción 14,50 0,74
T52005 1,000 Ml Banderola señalización quitamied 0,30 0,30
%0100 1,000 % Medios auxiliares 1,04 0,01

3,000 % Costes indirectos 1,05 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,08

7.2.11 U51089 u Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

MOOA12a 0,103 h Peón ordinario construcción 14,50 1,49
T52009 1,000 Ud Baliza intermitente impulso 26,88 26,88
%0100 1,000 % Medios auxiliares 28,37 0,28

3,000 % Costes indirectos 28,65 0,86

Precio total por u  .................................................. 29,51

7.2.12 USSR.3ba u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA8a 0,262 h Oficial 1ª construcción 18,00 4,72
MOOA12a 0,267 h Peón ordinario construcción 14,50 3,87
PUSR.1ba 1,000 u Señal pel/tri 90cm ld n/refl 87,70 87,70
PUSR.4aa 2,000 m Poste a rct 80x40mm galv 25,96 51,92
PBPO.2bbbr 0,015 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 0,95
% 2,000 % Medios auxiliares 149,16 2,98

3,000 % Costes indirectos 152,14 4,56

Precio total por u  .................................................. 156,70

7.2.13 USSR.3eb u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA8a 0,256 h Oficial 1ª construcción 18,00 4,61
MOOA12a 0,258 h Peón ordinario construcción 14,50 3,74
PUSR.1eb 1,000 u Señal proh/obl ø90cm refl 127,19 127,19
PUSR.4aa 2,000 m Poste a rct 80x40mm galv 25,96 51,92
PBPO.2bbbr 0,015 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 0,95
% 2,000 % Medios auxiliares 188,41 3,77

3,000 % Costes indirectos 192,18 5,77

Precio total por u  .................................................. 197,95
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7.2.14 USSR.3hb u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA8a 0,257 h Oficial 1ª construcción 18,00 4,63
MOOA12a 0,259 h Peón ordinario construcción 14,50 3,76
PUSR.1hb 1,000 u Señal stop/oct 90cm refl 147,21 147,21
PUSR.4ab 1,500 m Poste a rct 80x40mm pint rj/bl 16,09 24,14
PBPO.2bbbr 0,015 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIIa 63,15 0,95
% 2,000 % Medios auxiliares 180,69 3,61

3,000 % Costes indirectos 184,30 5,53

Precio total por u  .................................................. 189,83

7.2.15 U51096 u Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo
paleta.

T48016 1,000 ud Señal STOP octog.D=60cm normal 27,81 27,81
%0100 1,000 % Medios auxiliares 27,81 0,28

3,000 % Costes indirectos 28,09 0,84

Precio total por u  .................................................. 28,93

7.3 ELEMENTOS DE BIENESTAR
7.3.1 U51001 u Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de

6x2,35m, con estructura metálica de perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52085 1,000 ud Alquiler caseta prefa.oficina 254,01 254,01
%0100 1,000 % Medios auxiliares 254,01 2,54

3,000 % Costes indirectos 256,55 7,70

Precio total por u  .................................................. 264,25

7.3.2 U51004 u Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes, de
6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52088 1,000 ud Alquiler caseta prefa.vestuarios 140,22 140,22
%0100 1,000 % Medios auxiliares 140,22 1,40

3,000 % Costes indirectos 141,62 4,25

Precio total por u  .................................................. 145,87

7.3.3 U51005 u Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
3,25x1,9m, con inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de
50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera
en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220
V, protegida con interruptor automático.

T52089 1,000 ud Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,ter 152,40 152,40
%0100 1,000 % Medios auxiliares 152,40 1,52

3,000 % Costes indirectos 153,92 4,62

Precio total por u  .................................................. 158,54

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.3.4 U51008 u Limpieza y desinfección de caseta de obra.

T52091 1,000 ud Limpieza y desinfec.caseta 87,37 87,37
%0100 1,000 % Medios auxiliares 87,37 0,87

3,000 % Costes indirectos 88,24 2,65

Precio total por u  .................................................. 90,89

7.3.5 U51014 u Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra,
amortizable en 4 usos, colocada.

MOOA8a 0,098 h Oficial 1ª construcción 18,00 1,76
T52070 1,000 ud Mesa madera capacidad 10 persona 161,84 161,84
%0100 1,000 % Medios auxiliares 163,60 1,64

3,000 % Costes indirectos 165,24 4,96

Precio total por u  .................................................. 170,20

7.3.6 SELW.3a u Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj
programador, amortizable en cinco usos.

MOOA12a 0,203 h Peón ordinario construcción 14,50 2,94
MOOE8a 0,508 h Oficial 1ª electricidad 19,00 9,65
MSSM.6a 0,200 ud Horno microondas 180,10 36,02
% 2,000 % Medios auxiliares 48,61 0,97

3,000 % Costes indirectos 49,58 1,49

Precio total por u  .................................................. 51,07

7.3.7 U51015 u Banco de madera para cinco personas, colocado en comedor de obra,
amortizable en 2 usos, colocado.

MOOA8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 18,00 1,80
T52071 1,000 ud Banco madera de pino capacidad 5 75,94 75,94
%0100 1,000 % Medios auxiliares 77,74 0,78

3,000 % Costes indirectos 78,52 2,36

Precio total por u  .................................................. 80,88

7.3.8 U51018 u Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

MOOA12a 0,098 h Peón ordinario construcción 14,50 1,42
T52074 1,000 ud Recipiente recogida desperdicios 42,22 42,22
%0100 1,000 % Medios auxiliares 43,64 0,44

3,000 % Costes indirectos 44,08 1,32

Precio total por u  .................................................. 45,40

7.3.9 U51019 u Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de
obra, amortizable en 3 usos, colocada.

MOOA12a 0,097 h Peón ordinario construcción 14,50 1,41
T52075 1,000 ud Taquilla metálica individual con 65,19 65,19
%0100 1,000 % Medios auxiliares 66,60 0,67

3,000 % Costes indirectos 67,27 2,02

Precio total por u  .................................................. 69,29

7.3.10 U51025 u Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

MOOA12a 0,098 h Peón ordinario construcción 14,50 1,42
T52081 1,000 ud Botiquín de urgencia 63,20 63,20
%0100 1,000 % Medios auxiliares 64,62 0,65

3,000 % Costes indirectos 65,27 1,96

Precio total por u  .................................................. 67,23

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.3.11 SPCI.4b u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en
tres usos.

MOOA12a 0,101 h Peón ordinario construcción 14,50 1,46
MSIE.1b 0,333 ud Extintor polvo seco bce 12k(89b) 84,10 28,01
% 1,000 % Medios auxiliares 29,47 0,29

3,000 % Costes indirectos 29,76 0,89

Precio total por u  .................................................. 30,65

7.4 FORMACION Y RECONOCIMIENTOS
7.4.1 U51098 h Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una

hora diaria.

MOOS8a 1,000 h Vigilante de seguridad 17,50 17,50
%0100 1,000 % Medios auxiliares 17,50 0,18

3,000 % Costes indirectos 17,68 0,53

Precio total por h  .................................................. 18,21

7.4.2 U51099 u Reconocimiento médico obligatorio.

T52102 1,000 u Reconocimiento médico obligat. 127,00 127,00
%0100 1,000 % Medios auxiliares 127,00 1,27

3,000 % Costes indirectos 128,27 3,85

Precio total por u  .................................................. 132,12

7.4.3 U51097 h Formación en seguridad e higiene a los trabajadores , considerando como
mínimo una hora de reunión semanal.

T52099 1,000 h Formación seguridad e higiene 25,00 25,00
%0100 1,000 % Medios auxiliares 25,00 0,25

3,000 % Costes indirectos 25,25 0,76

Precio total por h  .................................................. 26,01

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 ROTONDA
1.1.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque de

arboles, tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según
NTE/ADE-1.

1 315,00 315,000
Total m2 ............: 315,000

1.1.2 ECME.7cb ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas
y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

arbolado en zonas a limpiar 2 2,000
Total ud ............: 2,000

1.1.3 JLAE.2b m2 Retirada de piedras con medios mecánicos de terreno con pedregosidad
superficial del 20 %, realizado mediante apero despedregador hidráulico de 1,5 m
de ancho de labor arrastrado por tractor de ruedas de 60 CV, incluída descarga
en lugar de acopio situado a distancia inferior a 500 m, medida la superficie
ejecutada en obra.

1 315,00 315,000
Total m2 ............: 315,000

1.1.4 ECMR.6bc m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos,
motoniveladora, incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 95% del proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

1 315,00 0,50 157,500
Total m3 ............: 157,500

1.1.5 JLAE.5b m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de
arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, una
profundidad de 40 cm, incluído desterronado, medida la superficie ejecutada en
obra.

1 315,00 315,000
Total m2 ............: 315,000

1.2 JARDIN ESTE
1.2.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque de

arboles, tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según
NTE/ADE-1.

7.700 7.700,000
Total m2 ............: 7.700,000

1.2.2 ECME.7cb ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas
y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

arbolado en zonas a limpiar 15 15,000
Total ud ............: 15,000

1.2.3 ECMR.6bc m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos,
motoniveladora, incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 95% del proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

2.700 2.700,000
Total m3 ............: 2.700,000

1.2.4 ET..50 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

1.500,00 1.500,000
Total m3 ............: 1.500,000
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1.2.5 JLAE.5b m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de
arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, una
profundidad de 40 cm, incluído desterronado, medida la superficie ejecutada en
obra.

1 2.497,00 2.497,000
Total m2 ............: 2.497,000

1.2.6 ECMT.1cbcb m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga
máxima 12 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h.,
considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

igual medición desbroce 1 7.700,00 0,30 1,25 2.887,500
desmonte árboles 15 5,00 75,000

Total m3 ............: 2.962,500
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2.1 ALINEACIONES
2.1.1 CUBQ.4a ud Alcorque de diseño artístico, formado por 4 piezas iguales, realizadas en

fundición dúctil, de 2 cm de espesor, que componen un cuadrado de 1 m de lado
con un orificio central de 0,35 m de diámetro, colocado sobre marco angular de
acero de L25, incluido en el precio del alcorque, i/encuentro con el pavimento
existente con mortero 1/6 de cemento y limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

146 146,000
Total ud ............: 146,000

2.2 JARDIN ESTE
2.2.1 CUPA11bb m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arrocillo calizo,

sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el presente
precio, extendida y refinada a mano, i/perfilado de bordes, humectación,
apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

1 507,00 507,000
Total m2 ............: 507,000

2.2.2 CUPA.1a m2 Acondicionamiento de pavimento terrizo existente a mano, comprendiendo el
escarificado superficial, rasanteo, rastrillado, humectación, compactado y
limpieza, sin aportación de materiales, medida la superficie ejecutada en obra.

1 507,00 507,000
Total m2 ............: 507,000

2.2.3 JTSI.3eba m2 Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color 9-12 extendido en capa
uniforme de 10 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140
g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro
jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del
terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de
asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

1 750,00 750,000
Total m2 ............: 750,000

2.2.4 CUPQ.1aeba m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color,
dimensiones 24x24x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena
de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de
machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente,
medida la superficie colocada en obra.

1 2.455,00 2.455,000
Total m2 ............: 2.455,000

2.2.5 CUBR.5aa m Rigola formada por piezas de piedra caliza de sección 8x20 cm, con acabado
corte de sierra, para colocación central en viales, sentadas con mortero 1/4 de
cemento blanco, sobre base de hormigón central HM-15/20 no estructural,
incluidos excavación necesaria, rejuntado y llagueado con el mismo mortero y
limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

1 271,00 271,000
Total m ............: 271,000

2.2.6 CUDH50a m Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de 30 cm de huella, armado con
mallazo de acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con
productos específicos, y con acabado impreso en relieve mediante estampación
con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado con tabloncillo de pino,
colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera,
colocación del mallazo, suministro y aplicación del color endurecedor y del
producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de
dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de
1 junta cada 4 m lineales, limpieza del hormigón con agua a alta presión,
aplicación de resina de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano,
todo ello con productos homologados, tipo Paviprint o equivalente, totalmente
terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

1 210,00 210,000
Total m ............: 210,000
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2.2.7 E32515H3 m3 Hormigón para muros de contención de hasta 3 m de altura como máximo,
HA-25/B/20/IIIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y
vertido con cubilote, según EHE.

muro arena 1 95,00 0,25 0,30 7,125
muro zona elevada este 1 10,00 0,25 2,75 6,875
muro zona elevada oeste 1 28,00 0,25 2,00 14,000
muro zona elevada norte y sur 2 34,00 0,25 2,00 34,000

Total m3 ............: 62,000

2.2.8 ECCM.1bg kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 20 mm., colocado en muros de
contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.

1 2.500,00 2.500,000
Total kg ............: 2.500,000

2.2.9 EEET.2bacb m2 Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura  m. mediante pantallas
metálicas de 0.975x2.60 m., apuntalado y aplomado mediante puntales especiales
y ménsula de hormigonado, estimándose 50 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

1 248,00 248,000
Total m2 ............: 248,000

PFC Página 4
Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



3.1 ROTONDA
3.1.1 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en

contenedor.

6 6,000
Total ud ............: 6,000

3.1.2 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

6 6,000
Total ud ............: 6,000

3.1.3 JPEE11aaa ud Suministro de Cycas revoluta de 40/60 cm de altura, en contenedor.

8 8,000
Total ud ............: 8,000

3.1.4 JPLP24ab ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de estipe,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 50x100x50 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal
limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

8 8,000
Total ud ............: 8,000

3.1.5 JPEG84bhb ud Suministro de Tamarix gallica de 8/10 cm de circunferencia, en cepellón.

12 12,000
Total ud ............: 12,000

3.1.6 JPLP23bbc ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 40x80x30 cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.No incluye el
precio de la planta.

12 12,000
Total ud ............: 12,000

3.1.7 JPPB.1ca m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante
siembra de una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75 %
Festuca arundinacea Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa
pratense Cabaret, en superficies  <1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo,
pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y
primer riego. Medida la superficie ejecutada.

1 286,00 286,000
Total m2 ............: 286,000

3.2 ALINEACIONES
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3.2.1 JPEC53aea ud Suministro de Jacaranda mimosifolia de 14-16 cir. cm, en contenedor.

85 85,000
Total ud ............: 85,000

3.2.2 JPED.9fea ud Suministro de Morus nigra (Moral) de 14-16 cm, a raíz desnuda.

46 46,000
Total ud ............: 46,000

3.2.3 JPLP22bbc ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 40x80x30 cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el
precio de la planta.

131 131,000
Total ud ............: 131,000

3.2.4 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en
contenedor.

15 15,000
Total ud ............: 15,000

3.2.5 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

15 15,000
Total ud ............: 15,000

3.3 JARDIN ESTE
3.3.1 JPEE23bea ud Suministro de Washingtonia robusta de 125/150 cm de altura, en contenedor.

34 34,000
Total ud ............: 34,000

3.3.2 JPEA.2cea ud Suministro de Araucaria excelsa o heterophylla de 125/150 cm de altura, en
contenedor.

9 9,000
Total ud ............: 9,000

3.3.3 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en
contenedor.

6 6,000
Total ud ............: 6,000
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3.3.4 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

15 15,000
Total ud ............: 15,000

3.3.5 JPLP24ab ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de estipe,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 50x100x50 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal
limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

34 34,000
Total ud ............: 34,000

3.3.6 ARBR.206 m Plantacion en seto de Mirtus comunis 1.5 pl/m. en contenedor de 17cm. de 90-100
cm. de altura, a una distancia de 0.66m. bien formada y ramificada desde la base,
excavacion, riegos y mantenimiento hasta la recepcion de la obra

1 112,00 112,000
Total m ............: 112,000

3.3.7 JPEU37aaa ud Suministro de Rosmarinus officinalis(Romero) de 20/30 cm de altura, en
contenedor.

700 700,000
Total ud ............: 700,000

3.3.8 JPLP27abc m Plantación de setos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el
precio de la planta.

1 175,00 175,000
Total m ............: 175,000

3.3.9 JPMM.2dd m2 Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 6 ud/m2, incluidos abonado
de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con
motocultor, formación de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la
superficie ejecutada en obra.

1 127,00 127,000
Total m2 ............: 127,000

3.3.10 JPMM.2ca m2 Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 2 ud/m2, incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono
añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego, planta incluida,
medida la superficie ejecutada en obra.

1 127,00 127,000
Total m2 ............: 127,000
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3.3.11 JPPB.1cb m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante
siembra de una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75 %
Festuca arundinacea Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa
pratense Cabaret, en superficies de 1000/2500 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo,
pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y
primer riego. Medida la superficie ejecutada.

1 1.620,00 1.620,000
Total m2 ............: 1.620,000

3.3.12 JPEF11ada ud Suministro de Atriplex halimus de 60/80 cm de altura, en contenedor.

67 67,000
Total ud ............: 67,000

3.3.13 JPEF64aea ud Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en
contenedor.

67 67,000
Total ud ............: 67,000

3.3.14 JPLP27bbc m Plantación de setos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el
precio de la planta.

1 67,00 67,000
Total m ............: 67,000

3.3.15 RPSP.2a ud Plantación de especies arbustivas definidas en memoria para regeneración de
dunas mediterráneas de altura inferior a 50 cm, en contenedor, realizada con
herramienta manual, en terreno suelto de pendiente inferior al 30%, incluido hoyo
de dimensiones 40x40x30 cm y formación de pequeño alcorque, medida la
centena ejecutada. Incluso propagación y producción o suministro.

2 2,000
Total ud ............: 2,000
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4.1 PCAUCHO m2 Suelo de caucho en zona de seguridad de juegos de niños formado con
pavimento de caucho y poliuretano fundido "in situ", con estructura en dos
capas. Capa base de granulado de caucho aglomerado con poliuretano y capa
superior estructural de poliuretano de 3mm.aprox. Formación con un espesor
medio de 70 mm en color a definir por la D.O.Completamente terminado sobre
losa de hormigón

194 194,000
Total m2 ............: 194,000

4.2 BANC.2 ud Banco de madera y hierro forjado tipo ayuntamiento de madera sin nudos tratada
en autoclave y protegida, acabada con barniz de interperie y con protectores a
poro abierto.Asiento de dos tablones de 200x20x5cm. y rtespaldo de 1 tablon de
200x25x5cm. Armaduras de pletina de 50x10mm. en pies y apoyos bajos y
50x18mm. en respaldo, desengrasada y terminada en esmalte sintetico aplicado
sobre imprimacion anticorrosiva. Recibidos y colocados in situ con solera de
hormigon en masa H-175 de 2.50x60x25 cmts, incluso excavacion y retirada de
sobrantes a vertedero.

Parque 28 28,000
Total ud ............: 28,000

4.3 PAPE.1 ud Papelera de 50l. metalica con cubeta de plancha perforada de 2mm. de espesor,
soportes de tubos reforzados, protegidas contra oxidacion por un baño de zinc,
pasando por un posterior fosfatado y pintadas finalmente con pintura poliester al
horno de alta dureza y resistencia a la interperie, recibidas y ancladas.

Parque 17 17,000
Total ud ............: 17,000

4.4 USCM14b u Soporte metálico para bicicletas, de 0.74 m. de longitud y 0.50 m. de altura,
formado por tubos de 40 mm de diámetro, 2 mm. de espesor y pletinas de 40x10
mm.Totalmente colocado en via pública, incluso eliminación de restos y limpieza.

5 5,000
Total u ............: 5,000

4.5 JOCS.1 ud Arco escalera, suministro, montaje e instalacion de modulo de juego, con
carteles indicadores y cumplimiento de todas las normativas der seguridad
empleadas en la Union Europea,incluyendo Certificado de homologación, el
conjunto estara  compuesto por el area de juego, la adaptación del suelo a la
normativa existente que relaciona la altura del juego y el espesor del suelo,
ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de todos los sobrantes, totalmente
acabados y colocados.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

4.6 JOCS.2 ud Suministro, montaje e instalacion de modulo de juegos infantiles de integracion
o sin barreras, para poblacion infantil entre 2 y 12 años, con carteles indicadores
y cumplimiento de todas las normativas der seguridad empleadas en la Union
Europea,incluyendo Certificado de homologación, el conjunto estara  compuesto
por el area de juego, la adaptación del suelo a la normativa existente que
relaciona la altura del juego y el espesor del suelo, ejecución de los anclaje y
retirada a vertedero de todos los sobrantes, totalmente acabados y colocados.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

4.7 FONT.1 ud Fuente ornamental mod. Ciudad o similar, fabricada en fundición de hierro, grifo
de fundición de latón, para 2-3 atms., base de hormigón y vaso formado por
fábrica de ladrillo macizo cara vista tomado con mortero de cemento, incluso
angular para refuerzo de murete trasero, instalación de fontanería, alimentación y
desagüe, incluso colocación y ayuda de albañileria, instalada, comprobada y en
funcionamiento. Modelo GANDIA.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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4.8 USSR.6bab ud Panel informativo reflectante de 80x40 cm., sobre dos soportes galvanizados de
80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y tornillería.

zona jardin este 4 4,000
Total ud ............: 4,000
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5.1 GENERAL Y BOCAS DE RIEGO
5.1.1 PP034 ud Toma a red de aguas potables: en conducción de 80 ó 100 mm. de diámetro ,

mediante te de chapa salida a 90mm. de diámetro (3"), llave de paso tipo
OMNIUM de 3", anclada en arqueta de fábrica de ladrillo de 40 x 40 cm. de
dimensión interior, incluso colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo
OMNIUM, excavación, y reposición de pavimento circundante.

HORNACINA 1 1 1,000
Total ud ............: 1,000

5.1.2 PP025 m Cruce de calzada con tubería PVC presión de 200mm. de diámetro 4 atmósferas ,
enterrado mínimo a 60 cm. , incluso excavación previo corte del pavimento ,
apertura de zanja , base de apoyo de arena y asentamiento de tubería ;
protección de tubería mediante capa de hormigón de espesor mínimo 15 cm. ,
reposición de zahorras regadas y compactadas al 100% del proctor normal ,
reposición de pavimento asfáltico y transporte a vertedero de sobrantes.

creces calzadas 76 76,000
Total m ............: 76,000

5.1.3 PP023 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 30x30x40 cm.,enfoscado
bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de aluminio 30x30
cm.con cierre Allen del 6 , tipo Ayuntamiento.

19 19,000
Total ud ............: 19,000

5.1.4 PP007 ud Boca de riego tipo Barcelona 1 1/2" , válvula de esfera con palanca, totalmente
instalada y conexionada.

19 19,000
Total ud ............: 19,000

5.1.5 TUBPE63 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila
para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 63mm. de diámetro
exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones,
colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas.

1 135,00 135,000
Total m ............: 135,000

5.1.6 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila
para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro
exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a
contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas.

1 1.152,00 1.152,000
Total m ............: 1.152,000

5.2 ALINEACIONES Y ROTONDA
5.2.1 HORNA1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado con

lamas tipo mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y marco de luz
100x90 cm. abisagrado del mismo material. la hornacina de dimensiones totales
de 1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra con distribucion racional
para su manejo y posibles reparaciones los siguientes elementos: 1 contador de
50mm.de diametro tipo flostar de omnium iberico, 1 ud. de llaves de paso
valvulas de esferas 2", instalada antes del contador , 1ud de valvula de retencion
de 2", 1 ud. manometro de glicerina de 6kp/cm2., 2 ud. de valvulas de esfera 1
1/2", 2 ud. de electroválvulas de 1 1/2" 2 ud de filtro de malla de 1 1/2" y 2 ud. de
v. ventosa de 1" con valvula de corte. 1 ud de programador electrónico de 4
salidas independientes in 220v. out 24v. incluso conexiones. completamente
instalado y probado.

1 1,000
Total ud ............: 1,000
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5.2.2 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila
para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro
exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a
contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas.

1 8,00 8,000
Total m ............: 8,000

5.2.3 TUBPE40 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila
para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm. de
diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y
reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

1 8,00 8,000
1 27,00 27,000

Total m ............: 35,000

5.2.4 TUBPE32 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila
para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm. de
diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y
reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

1 1.307,00 1.307,000
Total m ............: 1.307,000

5.2.5 IDCA.5acb m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro exterior, con
banda Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10%
sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor, incluidp la excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

1 16,00 16,000
Total m ............: 16,000

5.2.6 ASPER.1 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla ajustable,
caudal ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable entre 40º y
360º, instalado y con p.p. de conexiones y mano de obra.

rotonda 12 12,000
sector parque 1 20 20,000
sector parque 2 27 27,000
sector parque 3 20 20,000
sector columpios 11 11,000

Total ud ............: 90,000

5.2.7 P040 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados
autocompensantes y antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de
descarga, enterrada a 10 cm., incluso apertura y cierre de zanja y p.p. de
conexiones y mano de obra.

alcorques 151 2,00 302,000
Total m ............: 302,000

5.2.8 PP022 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 20x20x30 cm.,enfoscado
bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de aluminio 20x20
cm.con cierre Allen del 6 , tipo Ayuntamiento.Arqueta de fábrica de ladrillo de
dimensiones interiores 30x30x40 cm.,enfoscado bruñido interior, ejecutada sobre
solera de H-15.

146 146,000
Total ud ............: 146,000

5.3 JARDIN ESTE
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5.3.1 HORN2 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado con
lamas tipo mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y marco de luz
100x90 cm. abisagrado del mismo material. la hornacina de dimensiones totales
de 1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra con distribucion racional
para su manejo y posibles reparaciones los siguientes elementos: 1 contador
woltman de 65mm.de diametro tipo de omnium iberico, 1 ud. de llave de paso
valvula de mariposa 3", instalada antes del contador , 1ud de valvula de
retencion de 3", 2 ud. manometro de glicerina de 6kp/cm2., 1 ud. de valvulas de
esfera 1 1/2", 1 ud. de electroválvulas de 1 1/2" 1 ud de filtro de malla de 1 1/2" y 1
ud. de v. ventosa de 1" con valvula de corte. 1 ud de programador electrónico de
8 salidas independientes ampliable in 220v. out 24v. incluso conexiones.
completamente instalado y probado.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

5.3.2 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila
para agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro
exterior, según normas en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a
contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas.

1 87,00 87,000
Total m ............: 87,000

5.3.3 TUBPE40 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila
para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm. de
diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y
reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

1 88,00 88,000
Total m ............: 88,000

5.3.4 TUBPE32 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila
para uso de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm. de
diámetro exterior, según normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno, rotura y
reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

1 258,00 258,000
Total m ............: 258,000

5.3.5 IDCA.5acb m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro exterior, con
banda Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10%
sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor, incluidp la excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

1 283,00 283,000
Total m ............: 283,000

5.3.6 ASPER.1 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla ajustable,
caudal ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable entre 40º y
360º, instalado y con p.p. de conexiones y mano de obra.

27 27,000
Total ud ............: 27,000

5.3.7 P040 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados
autocompensantes y antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de
descarga, enterrada a 10 cm., incluso apertura y cierre de zanja y p.p. de
conexiones y mano de obra.

1 1.347,00 1.347,000
Total m ............: 1.347,000
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6.1 OBRA CIVIL
6.1.1 ZANJATIERRA m Canalización para red de alumbrado bajo acera( TIERRA ), formada por tubos de

PVC flexible de diámetro 90 m., colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm.,
recubiertos con capa de hormigón H-150 de 20 cm. de espesor, y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación, incluso un tubo para reserva, cinta
de atencion al cable, sin incluir pavimento de acera.

1 950,00 950,000
Total m ............: 950,000

6.1.2 CRUCE3L m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tubos de PVC
rígido de diámetro 90 m., colocados en zanja sobre solera de hormigón H-150 de
5 cm., sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con
sección 40x80 cm., relleno de hormigon H-150 de 30 cm. de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavacion, incluso un tubo para reserva,
cinta de atencion al cable, sin incluir firme de calzada.

6 8,00 48,000
Total m ............: 48,000

6.1.3 CIM.3m ud Cimentación de báculo o columna  de altura 3-7 m., formada por zapata de
hormigon H-150 de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m. y cuatro pernos de anclaje de 20
mm. de diámetro y 50 cm. de longitud, para recibir placa de asiento y codo de
tubo de PVC de 90 mm., incluso excavación de tierras.

33 33,000
Total ud ............: 33,000

6.1.4 T.T. ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica
de acero cobreado de 1 m. de longitud y 14 mm. de diámetro, con conexión a
borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2 o mediante
cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo,
de cobre, de sección mínima 16 mm2, soldado a la piqueta.

33 33,000
Total ud ............: 33,000

6.1.5 ARQUEREGI ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60, paredes de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado
de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de
proteccion, marco y tapa de hormigon armado, sin incluir excavacion.

33 33,000
Total ud ............: 33,000

6.1.6 ARQUECRUC ud Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x90,
paredes de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado de
24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de
proteccion, marco y tapa de hormigon armado, sin incluir excavacion.

6 6,000
Total ud ............: 6,000

6.2 MATERIALES
6.2.1 EIEB.7a m Línea alumbrado  de 4x6 mm2 de sección , aislada bajo tubo de PVC  de 90 mm.

de diámetro incluso este, y uno de protección desnudo de 35 mm2 de sección
por fuera de las canalizaciones o mediante cables de tensión asignada 450/750 V,
con recubrimiento de color verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16 mm2
por el interio de las canalizaciones, empotrada y construida según NTE/IEB-35,
más incluso ayuda de albañilería, medida la longitud colocada.

1 950,00 950,000
Total m ............: 950,000
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6.2.2 EIEB.1a ud Equipo de medida de energia eléctrica, compuesto de un contador de energia
activa, un contador de energia reactiva Incluso regletas, cables y acccesorios.
Totalmente montado en hornacina tipo P.I. junto al CT. Ibsa e instalado. Incluso
contratación con la compañía Iberdrola, S.A., pagando los Derechos de
acometida en suministros para baja tensión.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

6.2.3 EIEB.5a ud Cuadro general de distribución y mando, en armario metálico 150x110x48 cm.
con placa de montaje y sistema modular, instalado de acuerdo con las normas
del Ayuntamiento, incluyendo el controlador del cuadro de mando y con los
aparatos indicados en memora.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

6.2.4 SATURNO ud ud. Punto de luz en vías públicas formado por luminaria tipo Saturno 3S de
Socelec de color negro con bloque óptico y alojamiento de equipo eléctrico,
equipo auxiliar, detector estado lampara para sistema informatico y lámpara de
descarga de 100 w. VSAP montada sobre columna troncocónica de 5 m. de altura
pintada de color blanco con puerta de registro, pernos de anclaje y placa de
asiento, sobre zapata de hormigón, incluso toma de tierra, sin incluir excavación.

11 11,000
Total ud ............: 11,000

6.2.5 ALURA ud Punto de luz en vias públicas formado por luminaria hermetica IP66, compuesta
por base, tirantes y capó de aluminio inyectado, protector de policarbonato o
metracrilato inyectado, reflector superior de aluminio abrillantado y anonizado
colocado bajo el capó, y fijacion post-top envolvente al fuste mediante 6 tornillos
de presion y lámpara de descarga de VSAP 100 w. vapor de sodio alta presión,
TIPO ALURA de color blanco, montada sobre columna troncocónica de 5 m de
altura de color blanco de chapa de acero galvanizado, con puerta de registro,
pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, sin incluir
excavación.

22 22,000
Total ud ............: 22,000
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7.1 PROTECCIONES PERSONALES
7.1.1 U51077 u Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

1 5,00 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.2 U51056 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.3 U51059 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en 5 usos.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.1.4 U51061 u Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
amortizable en 4 usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.5 U51060 u Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.6 U51062 u Par de guantes de goma.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.7 U51067 u Par de botas de agua.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.8 U51068 u Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.9 U51069 u Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en
3 usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.10 U51072 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3
usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.11 U51074 u Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.12 U51076 u Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.13 U51080 u Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

5 5,000
Total u ............: 5,000
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7.1.14 U51081 u Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.1.15 U51085 u Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres
usos.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
7.2.1 U51012 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y posterior desmontaje.

1 1,000
Total u ............: 1,000

7.2.2 SPCE.4a u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.

3 3,000
Total u ............: 3,000

7.2.3 EIEL22bbb u Cuadro de distribución vacío tipo auxiliar obras con puerta transparente para
montar en pared, de 650 mm de alto por 550 mm de ancho y 225 mm de
profundidad, índice de protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad
para instalar un máximo de 48 pequeños interruptores automáticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

1 1,000
Total u ............: 1,000

7.2.4 SPCE.2ab u Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal,
para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.

2 2,000
Total u ............: 2,000

7.2.5 SPCE.2aa u Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para
instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.2.6 U51013 m Protección horizontal enterrada, para cruce de líneas de conducción, con tubería
de fibrocemento de 80mm de diámetro, incluso apertura manual de zanja y
posterior tapado.

1 75,00 75,000
Total m ............: 75,000

7.2.7 U51029 m Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico
cada 2,5m, amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.

1 120,00 120,000
Total m ............: 120,000

7.2.8 U51045 u Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y
de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.

1 65,00 65,000
Total u ............: 65,000

7.2.9 U51047 u Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
color rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.

2 8,00 16,000
Total u ............: 16,000
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7.2.10 U51086 m Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.

1 350,00 350,000
Total m ............: 350,000

7.2.11 U51089 u Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

12 12,000
Total u ............: 12,000

7.2.12 USSR.3ba u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

3 3,000
Total u ............: 3,000

7.2.13 USSR.3eb u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

2 2,000
Total u ............: 2,000

7.2.14 USSR.3hb u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.2.15 U51096 u Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.

2 2,000
Total u ............: 2,000

7.3 ELEMENTOS DE BIENESTAR
7.3.1 U51001 u Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6x2,35m,

con estructura metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa
nervada y galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en
suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.3.2 U51004 u Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes, de
6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura prelacada,
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido,
revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de
aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220
V.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.3.3 U51005 u Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
3,25x1,9m, con inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de
capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y
resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y
pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos,
instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V, protegida con interruptor
automático.

4 4,000
Total u ............: 4,000
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7.3.4 U51008 u Limpieza y desinfección de caseta de obra.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.3.5 U51014 u Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra, amortizable
en 4 usos, colocada.

1 1,000
Total u ............: 1,000

7.3.6 SELW.3a u Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj
programador, amortizable en cinco usos.

1 1,000
Total u ............: 1,000

7.3.7 U51015 u Banco de madera para cinco personas, colocado en comedor de obra,
amortizable en 2 usos, colocado.

2 2,000
Total u ............: 2,000

7.3.8 U51018 u Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

1 1,000
Total u ............: 1,000

7.3.9 U51019 u Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de obra,
amortizable en 3 usos, colocada.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.3.10 U51025 u Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en oficina de obra, colocado.

1 1,000
Total u ............: 1,000

7.3.11 SPCI.4b u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres
usos.

2 2,000
Total u ............: 2,000

7.4 FORMACION Y RECONOCIMIENTOS
7.4.1 U51098 h Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una hora

diaria.

4 40,00 160,000
Total h ............: 160,000

7.4.2 U51099 u Reconocimiento médico obligatorio.

5 5,000
Total u ............: 5,000

7.4.3 U51097 h Formación en seguridad e higiene a los trabajadores , considerando como
mínimo una hora de reunión semanal.

5 4,00 20,000
Total h ............: 20,000
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en
ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 ROTONDA
1.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios

mecánicos, incluso arranque de arboles, tocones y
eliminacion de restos y transporte a vertedero.
Según NTE/ADE-1. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

1.1.2 ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte
aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, carga y transporte de restos con
camión. 138,70 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

1.1.3 m2 Retirada de piedras con medios mecánicos de
terreno con pedregosidad superficial del 20 %,
realizado mediante apero despedregador hidráulico
de 1,5 m de ancho de labor arrastrado por tractor de
ruedas de 60 CV, incluída descarga en lugar de
acopio situado a distancia inferior a 500 m, medida la
superficie ejecutada en obra. 3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.1.4 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo
con medios mecánicos, motoniveladora, incluso
transporte, compactación en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 95%
del proctor normal, según NTE/ADZ-12. 7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.1.5 m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado
mediante 2 pases cruzados de arado de vertedera,
arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia,
una profundidad de 40 cm, incluído desterronado,
medida la superficie ejecutada en obra. 4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2 JARDIN ESTE
1.2.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios

mecánicos, incluso arranque de arboles, tocones y
eliminacion de restos y transporte a vertedero.
Según NTE/ADE-1. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

1.2.2 ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte
aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, carga y transporte de restos con
camión. 138,70 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

1.2.3 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo
con medios mecánicos, motoniveladora, incluso
transporte, compactación en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 95%
del proctor normal, según NTE/ADZ-12. 7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.4 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén
o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural. 0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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1.2.5 m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado
mediante 2 pases cruzados de arado de vertedera,
arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia,
una profundidad de 40 cm, incluído desterronado,
medida la superficie ejecutada en obra. 4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2.6 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t., a
una distancia de 10 km., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga
y vuelta sin incluir carga. 4,77 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS

2.1 ALINEACIONES
2.1.1 ud Alcorque de diseño artístico, formado por 4 piezas

iguales, realizadas en fundición dúctil, de 2 cm de
espesor, que componen un cuadrado de 1 m de lado
con un orificio central de 0,35 m de diámetro,
colocado sobre marco angular de acero de L25,
incluido en el precio del alcorque, i/encuentro con el
pavimento existente con mortero 1/6 de cemento y
limpieza, medida la unidad colocada en obra. 162,87 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2 JARDIN ESTE
2.2.1 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor,

realizado con arrocillo calizo, sobre explanada
afirmada con terrizo existente, no considerada en el
presente precio, extendida y refinada a mano,
i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 3,42 TRES EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.2.2 m2 Acondicionamiento de pavimento terrizo
existente a mano, comprendiendo el escarificado
superficial, rasanteo, rastrillado, humectación,
compactado y limpieza, sin aportación de materiales,
medida la superficie ejecutada en obra. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.3 m2 Playa decorativa de inertes realizada con gravilla
color 9-12 extendido en capa uniforme de 10 cm de
espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de
140 g/m2, realizada por personal especializado bajo
la dirección del maestro jardinero, con medios
manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del
terreno, distribucion del material, extendido y
acabado final, limpieza y riego de asentamiento,
medida la superficie ejecutada en obra. 10,73 DIEZ EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2.4 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón,
de aristas rectas, color, dimensiones 24x24x8 cm,
acabado no abujardado, sentado sobre cama de
arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado
de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre firme compactado
existente, medida la superficie colocada en obra. 20,00 VEINTE EUROS

2.2.5 m Rigola formada por piezas de piedra caliza de
sección 8x20 cm, con acabado corte de sierra, para
colocación central en viales, sentadas con mortero
1/4 de cemento blanco, sobre base de hormigón
central HM-15/20 no estructural, incluidos excavación
necesaria, rejuntado y llagueado con el mismo
mortero y limpieza, medida, a cinta corrida, la
longitud colocada en obra. 34,11 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS
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2.2.6 m Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de 30
cm de huella, armado con mallazo de acero 15x15.6
cm, coloreado y endurecido superficialmente con
productos específicos, y con acabado impreso en
relieve mediante estampación con moldes de
caucho, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo,
encofrado con tabloncillo de pino, colocación,
extendido y alisado del hormigón, vertido desde
hormigonera, colocación del mallazo, suministro y
aplicación del color endurecedor y del producto
desencofrante, texturado del hormigón y curado,
ejecución de juntas de dilatación mediante corte con
radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1
junta cada 4 m lineales, limpieza del hormigón con
agua a alta presión, aplicación de resina de acabado
y sellado de juntas con masilla de poliuretano, todo
ello con productos homologados, tipo Paviprint o
equivalente, totalmente terminado, medida la
superficie ejecutada en obra. 25,53 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2.7 m3 Hormigón para muros de contención de hasta 3
m de altura como máximo, HA-25/B/20/IIIa de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm y vertido con cubilote, según EHE. 84,04 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

2.2.8 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro
20 mm., colocado en muros de contención, incluso
corte, ferrallado y despuntes. 1,00 UN EURO

2.2.9 m2 Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura
m. mediante pantallas metálicas de 0.975x2.60 m.,
apuntalado y aplomado mediante puntales
especiales y ménsula de hormigonado, estimándose
50 usos, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento. 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3 PLANTACIONES Y JARDINERIA

3.1 ROTONDA
3.1.1 ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco)

de 200/250 cm de altura, en contenedor. 44,56 CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.1.2 ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de
plantación de forma de cubeta tronco-cónica con
unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del
50%, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 46,81 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.3 ud  Suministro de Cycas revoluta de 40/60 cm de
altura, en contenedor. 50,99 CINCUENTA EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.1.4 ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de
<175 cm de altura de estipe, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de
forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de
50x100x50 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existente
según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea
lavada, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 456,21 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

3.1.5 ud Suministro de Tamarix gallica de 8/10 cm de
circunferencia, en cepellón. 30,68 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.6 ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm
de perímetro de tronco, suministradas en contenedor
o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto
en terreno compacto, por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente
según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del
50%, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado.No incluye el precio de la
planta. 35,34 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.1.7 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para
uso rústico-deportivo, mediante siembra de una
mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por
75 % Festuca arundinacea Coronado, 15 %
Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa pratense
Cabaret, en superficies  <1000 m2, comprendiendo
el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,
pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la
siembra, siembra de la mezcla indicada y primer
riego. Medida la superficie ejecutada. 2,98 DOS EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.2 ALINEACIONES
3.2.1 ud Suministro de Jacaranda mimosifolia de 14-16 cir.

cm, en contenedor. 54,49 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.2.2 ud Suministro de Morus nigra (Moral) de 14-16 cm, a
raíz desnuda. 20,53 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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3.2.3 ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm
de perímetro de tronco, suministradas en contenedor
o cepellón, en hoyo de plantación de forma de
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto
en terreno compacto, por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente
según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del
50%, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 35,77 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.2.4 ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco)
de 200/250 cm de altura, en contenedor. 44,56 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.2.5 ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de
plantación de forma de cubeta tronco-cónica con
unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del
50%, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 46,81 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3 JARDIN ESTE
3.3.1 ud  Suministro de Washingtonia robusta de 125/150

cm de altura, en contenedor. 51,80 CINCUENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

3.3.2 ud Suministro de Araucaria excelsa o heterophylla de
125/150 cm de altura, en contenedor. 57,38 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.3.3 ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco)
de 200/250 cm de altura, en contenedor. 44,56 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PFC Página 5



3.3.4 ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de
plantación de forma de cubeta tronco-cónica con
unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del
50%, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 46,81 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3.5 ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de
<175 cm de altura de estipe, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de
forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de
50x100x50 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existente
según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea
lavada, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 456,21 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

3.3.6 m Plantacion en seto de Mirtus comunis 1.5 pl/m. en
contenedor de 17cm. de 90-100 cm. de altura, a una
distancia de 0.66m. bien formada y ramificada desde
la base, excavacion, riegos y mantenimiento hasta la
recepcion de la obra 9,79 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3.7 ud Suministro de Rosmarinus officinalis(Romero) de
20/30 cm de altura, en contenedor. 6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

3.3.8 m Plantación de setos de <100 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda, en zanja de plantación de forma
tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto
por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada en una proporción del 50%, y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 15,10 QUINCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PFC Página 6



3.3.9 m2 Formación de macizo de aromáticas, a densidad
de 6 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo de
mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono
añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida, medida la superficie
ejecutada en obra. 17,51 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3.10 m2 Formación de macizo de coníferas rastreras, a
densidad de 2 ud/m2, incluidos abonado de fondo,
recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de
alcorque y primer riego, planta incluida, medida la
superficie ejecutada en obra. 10,36 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3.3.11 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para
uso rústico-deportivo, mediante siembra de una
mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por
75 % Festuca arundinacea Coronado, 15 %
Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa pratense
Cabaret, en superficies de 1000/2500 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm
superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla
indicada y primer riego. Medida la superficie
ejecutada. 2,69 DOS EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3.12 ud Suministro de Atriplex halimus de 60/80 cm de
altura, en contenedor. 20,80 VEINTE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

3.3.13 ud Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100
alt. cm de altura, en contenedor. 23,07 VEINTITRES EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

3.3.14 m Plantación de setos de 100/200 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda, en zanja de plantación de forma
tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada en una proporción del 50%, y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta. 20,47 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.3.15 ud Plantación de especies arbustivas definidas en
memoria para regeneración de dunas mediterráneas
de altura inferior a 50 cm, en contenedor, realizada
con herramienta manual, en terreno suelto de
pendiente inferior al 30%, incluido hoyo de
dimensiones 40x40x30 cm y formación de pequeño
alcorque, medida la centena ejecutada. Incluso
propagación y producción o suministro. 556,61 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

4 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS
JARDIN ESTE
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4.1 m2 Suelo de caucho en zona de seguridad de juegos
de niños formado con pavimento de caucho y
poliuretano fundido "in situ", con estructura en dos
capas. Capa base de granulado de caucho
aglomerado con poliuretano y capa superior
estructural de poliuretano de 3mm.aprox. Formación
con un espesor medio de 70 mm en color a definir
por la D.O.Completamente terminado sobre losa de
hormigón 37,36 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2 ud Banco de madera y hierro forjado tipo
ayuntamiento de madera sin nudos tratada en
autoclave y protegida, acabada con barniz de
interperie y con protectores a poro abierto.Asiento de
dos tablones de 200x20x5cm. y rtespaldo de 1 tablon
de 200x25x5cm. Armaduras de pletina de 50x10mm.
en pies y apoyos bajos y 50x18mm. en respaldo,
desengrasada y terminada en esmalte sintetico
aplicado sobre imprimacion anticorrosiva. Recibidos
y colocados in situ con solera de hormigon en masa
H-175 de 2.50x60x25 cmts, incluso excavacion y
retirada de sobrantes a vertedero. 785,86 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.3 ud Papelera de 50l. metalica con cubeta de plancha
perforada de 2mm. de espesor, soportes de tubos
reforzados, protegidas contra oxidacion por un baño
de zinc, pasando por un posterior fosfatado y
pintadas finalmente con pintura poliester al horno de
alta dureza y resistencia a la interperie, recibidas y
ancladas. 84,60 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

4.4 u Soporte metálico para bicicletas, de 0.74 m. de
longitud y 0.50 m. de altura, formado por tubos de 40
mm de diámetro, 2 mm. de espesor y pletinas de
40x10 mm.Totalmente colocado en via pública,
incluso eliminación de restos y limpieza. 95,02 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

4.5 ud Arco escalera, suministro, montaje e instalacion
de modulo de juego, con carteles indicadores y
cumplimiento de todas las normativas der seguridad
empleadas en la Union Europea,incluyendo
Certificado de homologación, el conjunto estara 
compuesto por el area de juego, la adaptación del
suelo a la normativa existente que relaciona la altura
del juego y el espesor del suelo, ejecución de los
anclaje y retirada a vertedero de todos los sobrantes,
totalmente acabados y colocados. 2.039,25 DOS MIL TREINTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

4.6 ud Suministro, montaje e instalacion de modulo de
juegos infantiles de integracion o sin barreras, para
poblacion infantil entre 2 y 12 años, con carteles
indicadores y cumplimiento de todas las normativas
der seguridad empleadas en la Union
Europea,incluyendo Certificado de homologación, el
conjunto estara  compuesto por el area de juego, la
adaptación del suelo a la normativa existente que
relaciona la altura del juego y el espesor del suelo,
ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de
todos los sobrantes, totalmente acabados y
colocados. 10.306,99 DIEZ MIL TRESCIENTOS SEIS

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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4.7 ud Fuente ornamental mod. Ciudad o similar,
fabricada en fundición de hierro, grifo de fundición de
latón, para 2-3 atms., base de hormigón y vaso
formado por fábrica de ladrillo macizo cara vista
tomado con mortero de cemento, incluso angular
para refuerzo de murete trasero, instalación de
fontanería, alimentación y desagüe, incluso
colocación y ayuda de albañileria, instalada,
comprobada y en funcionamiento. Modelo GANDIA. 1.644,83 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4.8 ud Panel informativo reflectante de 80x40 cm., sobre
dos soportes galvanizados de 80x40x2 mm., incluso
colocación, anclajes y tornillería. 145,14 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

5 INSTALACIONES RED DE RIEGO

5.1 GENERAL Y BOCAS DE RIEGO
5.1.1 ud Toma a red de aguas potables: en conducción de

80 ó 100 mm. de diámetro , mediante te de chapa
salida a 90mm. de diámetro (3"), llave de paso tipo
OMNIUM de 3", anclada en arqueta de fábrica de
ladrillo de 40 x 40 cm. de dimensión interior, incluso
colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo
OMNIUM, excavación, y reposición de pavimento
circundante. 874,11 OCHOCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

5.1.2 m Cruce de calzada con tubería PVC presión de
200mm. de diámetro 4 atmósferas , enterrado
mínimo a 60 cm. , incluso excavación previo corte
del pavimento , apertura de zanja , base de apoyo de
arena y asentamiento de tubería ; protección de
tubería mediante capa de hormigón de espesor
mínimo 15 cm. , reposición de zahorras regadas y
compactadas al 100% del proctor normal , reposición
de pavimento asfáltico y transporte a vertedero de
sobrantes. 29,12 VEINTINUEVE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

5.1.3 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones
interiores 30x30x40 cm.,enfoscado bruñido interior,
ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de
aluminio 30x30 cm.con cierre Allen del 6 , tipo
Ayuntamiento. 106,84 CIENTO SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.1.4 ud Boca de riego tipo Barcelona 1 1/2" , válvula de
esfera con palanca, totalmente instalada y
conexionada. 85,18 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.1.5 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible con banda lila para agua regenerada,
de 10 atm. de presión de trabajo y 63mm. de
diámetro exterior, según normas en-1452, incluso
p.p. de piezas especiales y conexiones, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de
firmes y márgenes, y pruebas. 10,27 DIEZ EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

5.1.6 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible  con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
50mm. de diámetro exterior, según normas en-1452,
incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a
contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno,
rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas. 8,19 OCHO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
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5.2 ALINEACIONES Y ROTONDA
5.2.1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con

puerta de acero galvanizado con lamas tipo
mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado
y marco de luz 100x90 cm. abisagrado del mismo
material. la hornacina de dimensiones totales de
1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra con
distribucion racional para su manejo y posibles
reparaciones los siguientes elementos: 1 contador de
50mm.de diametro tipo flostar de omnium iberico, 1
ud. de llaves de paso valvulas de esferas 2",
instalada antes del contador , 1ud de valvula de
retencion de 2", 1 ud. manometro de glicerina de
6kp/cm2., 2 ud. de valvulas de esfera 1 1/2", 2 ud. de
electroválvulas de 1 1/2" 2 ud de filtro de malla de 1
1/2" y 2 ud. de v. ventosa de 1" con valvula de corte.
1 ud de programador electrónico de 4 salidas
independientes in 220v. out 24v. incluso conexiones.
completamente instalado y probado. 2.428,12 DOS MIL CUATROCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

5.2.2 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible  con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
50mm. de diámetro exterior, según normas en-1452,
incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a
contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno,
rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas. 8,19 OCHO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

5.2.3 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible con banda lila para uso de agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
40mm. de diámetro exterior, según normas
une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas. 6,86 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.2.4 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible con banda lila para uso de agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
32mm. de diámetro exterior, según normas
une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.2.5 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de
25 mm de diámetro exterior, con banda Lila, con p.p
de elementos de unión y accesorios valorados en un
10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de
espesor, incluidp la excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud
realmente instalada en obra. 6,00 SEIS EUROS

5.2.6 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o
similar, con boquilla ajustable, caudal ajustable,
ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable
entre 40º y 360º, instalado y con p.p. de conexiones
y mano de obra. 34,93 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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5.2.7 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con
goteros incorporados autocompensantes y
antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de
descarga, enterrada a 10 cm., incluso apertura y
cierre de zanja y p.p. de conexiones y mano de obra. 3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.2.8 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones
interiores 20x20x30 cm.,enfoscado bruñido interior,
ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de
aluminio 20x20 cm.con cierre Allen del 6 , tipo
Ayuntamiento.Arqueta de fábrica de ladrillo de
dimensiones interiores 30x30x40 cm.,enfoscado
bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15. 75,24 SETENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5.3 JARDIN ESTE
5.3.1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con

puerta de acero galvanizado con lamas tipo
mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado
y marco de luz 100x90 cm. abisagrado del mismo
material. la hornacina de dimensiones totales de
1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra con
distribucion racional para su manejo y posibles
reparaciones los siguientes elementos: 1 contador
woltman de 65mm.de diametro tipo de omnium
iberico, 1 ud. de llave de paso valvula de mariposa
3", instalada antes del contador , 1ud de valvula de
retencion de 3", 2 ud. manometro de glicerina de
6kp/cm2., 1 ud. de valvulas de esfera 1 1/2", 1 ud. de
electroválvulas de 1 1/2" 1 ud de filtro de malla de 1
1/2" y 1 ud. de v. ventosa de 1" con valvula de corte.
1 ud de programador electrónico de 8 salidas
independientes ampliable in 220v. out 24v. incluso
conexiones. completamente instalado y probado. 2.837,30 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Y SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

5.3.2 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible  con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
50mm. de diámetro exterior, según normas en-1452,
incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a
contador, colocación, zanjeo en cualquier terreno,
rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas. 8,19 OCHO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

5.3.3 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible con banda lila para uso de agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
40mm. de diámetro exterior, según normas
une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas. 6,86 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.3.4 m Tubería presión de polietileno de media densidad
(PE 50) flexible con banda lila para uso de agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y
32mm. de diámetro exterior, según normas
une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y
conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y
márgenes, y pruebas. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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5.3.5 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de
25 mm de diámetro exterior, con banda Lila, con p.p
de elementos de unión y accesorios valorados en un
10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de
espesor, incluidp la excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud
realmente instalada en obra. 6,00 SEIS EUROS

5.3.6 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o
similar, con boquilla ajustable, caudal ajustable,
ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable
entre 40º y 360º, instalado y con p.p. de conexiones
y mano de obra. 34,93 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.3.7 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con
goteros incorporados autocompensantes y
antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de
descarga, enterrada a 10 cm., incluso apertura y
cierre de zanja y p.p. de conexiones y mano de obra. 3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6 RED ELECTRICA. ALUMBRADO
PUBLICO.

6.1 OBRA CIVIL
6.1.1 m Canalización para red de alumbrado bajo acera(

TIERRA ), formada por tubos de PVC flexible de
diámetro 90 m., colocados en zanja sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la
misma con sección 40x56 cm., recubiertos con capa
de hormigón H-150 de 20 cm. de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación,
incluso un tubo para reserva, cinta de atencion al
cable, sin incluir pavimento de acera. 15,53 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS

6.1.2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada,
formada por tubos de PVC rígido de diámetro 90 m.,
colocados en zanja sobre solera de hormigón H-150
de 5 cm., sin cablear, incluso excavación de tierras
para formación de la misma con sección 40x80 cm.,
relleno de hormigon H-150 de 30 cm. de espesor, y
relleno con tierra apisonada procedente de
excavacion, incluso un tubo para reserva, cinta de
atencion al cable, sin incluir firme de calzada. 29,16 VEINTINUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

6.1.3 ud Cimentación de báculo o columna  de altura 3-7
m., formada por zapata de hormigon H-150 de
dimensiones 0.5x0.5x0.7 m. y cuatro pernos de
anclaje de 20 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud,
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC
de 90 mm., incluso excavación de tierras. 69,12 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

6.1.4 ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada
por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de
1 m. de longitud y 14 mm. de diámetro, con conexión
a borna del soporte por medio de cable de cobre
desnudo de 35 mm2 o mediante cables de tensión
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color
verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16
mm2, soldado a la piqueta. 19,39 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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6.1.5 ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de
hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico
perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla,
cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y
tapa de hormigon armado, sin incluir excavacion. 65,94 SESENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.1.6 ud Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x90, paredes de
hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico
perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla,
cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y
tapa de hormigon armado, sin incluir excavacion. 82,42 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2 MATERIALES
6.2.1 m Línea alumbrado  de 4x6 mm2 de sección ,

aislada bajo tubo de PVC  de 90 mm. de diámetro
incluso este, y uno de protección desnudo de 35
mm2 de sección por fuera de las canalizaciones o
mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con
recubrimiento de color verde-amarillo, de cobre, de
sección mínima 16 mm2 por el interio de las
canalizaciones, empotrada y construida según
NTE/IEB-35, más incluso ayuda de albañilería,
medida la longitud colocada. 11,77 ONCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.2.2 ud Equipo de medida de energia eléctrica,
compuesto de un contador de energia activa, un
contador de energia reactiva Incluso regletas, cables
y acccesorios. Totalmente montado en hornacina
tipo P.I. junto al CT. Ibsa e instalado. Incluso
contratación con la compañía Iberdrola, S.A.,
pagando los Derechos de acometida en suministros
para baja tensión. 1.085,48 MIL OCHENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.2.3 ud Cuadro general de distribución y mando, en
armario metálico 150x110x48 cm. con placa de
montaje y sistema modular, instalado de acuerdo
con las normas del Ayuntamiento, incluyendo el
controlador del cuadro de mando y con los aparatos
indicados en memora. 9.029,55 NUEVE MIL VEINTINUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.2.4 ud ud. Punto de luz en vías públicas formado por
luminaria tipo Saturno 3S de Socelec de color negro
con bloque óptico y alojamiento de equipo eléctrico,
equipo auxiliar, detector estado lampara para
sistema informatico y lámpara de descarga de 100
w. VSAP montada sobre columna troncocónica de 5
m. de altura pintada de color blanco con puerta de
registro, pernos de anclaje y placa de asiento, sobre
zapata de hormigón, incluso toma de tierra, sin
incluir excavación. 989,82 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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6.2.5 ud Punto de luz en vias públicas formado por
luminaria hermetica IP66, compuesta por base,
tirantes y capó de aluminio inyectado, protector de
policarbonato o metracrilato inyectado, reflector
superior de aluminio abrillantado y anonizado
colocado bajo el capó, y fijacion post-top envolvente
al fuste mediante 6 tornillos de presion y lámpara de
descarga de VSAP 100 w. vapor de sodio alta
presión, TIPO ALURA de color blanco, montada
sobre columna troncocónica de 5 m de altura de
color blanco de chapa de acero galvanizado, con
puerta de registro, pernos de anclaje y placa de
asiento, sobre zapata de hormigón, sin incluir
excavación. 1.271,12 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PROTECCIONES PERSONALES
7.1.1 u Casco de seguridad con arnés de adaptación,

homologado. 2,07 DOS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

7.1.2 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en
4 usos. 2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.1.3 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en
5 usos. 74,99 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.1.4 u Par de guantes dieléctricos para protección de
contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos. 17,15 DIECISIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

7.1.5 u Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos. 5,65 CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7.1.6 u Par de guantes de goma. 1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7.1.7 u Par de botas de agua. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

7.1.8 u Par de botas de seguridad, con puntera metálica
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos. 9,07 NUEVE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

7.1.9 u Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000
V de tensión, amortizables en 3 usos. 12,34 DOCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.1.10 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, amortizables en 3 usos. 3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

7.1.11 u Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas,
amortizables en 3 usos. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.1.12 u Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables. 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.1.13 u Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y
flexible, amortizable en 1 uso. 38,99 TREINTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.1.14 u Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC. 13,40 TRECE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

7.1.15 u Peto reflectante de seguridad personal, color
amarillo ó rojo, amortizable en tres usos. 6,79 SEIS EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
7.2.1 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y

posterior desmontaje. 141,51 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.2 u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro
14 mm. y 2 m. de longitud. 37,13 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

7.2.3 u Cuadro de distribución vacío tipo auxiliar obras con
puerta transparente para montar en pared, de 650
mm de alto por 550 mm de ancho y 225 mm de
profundidad, índice de protección IP 54 y chasis de
distribución, con capacidad para instalar un máximo
de 48 pequeños interruptores automáticos bipolares
de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 680,37 SEISCIENTOS OCHENTA EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2.4 u Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40
A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380
V., amortizable en un uso. 102,57 CIENTO DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2.5 u Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25
A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220
V., amortizable en un uso. 37,66 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.2.6 m Protección horizontal enterrada, para cruce de
líneas de conducción, con tubería de fibrocemento
de 80mm de diámetro, incluso apertura manual de
zanja y posterior tapado. 47,10 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

7.2.7 m Barandilla de protección para aberturas corridas,
con guardacuerpos metálico cada 2,5m, amortizable
en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5
usos, incluso colocación y desmontaje. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.2.8 u Valla metálica de contención de peatones,
prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. 15,55 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7.2.9 u Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, color rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje. 33,09 TREINTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

7.2.10 m Banderola de señalización reflectante, totalmente
colocada. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

7.2.11 u Baliza intermitente impulso, amortizable en 10
usos, totalmente colocada. 29,51 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.12 u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado,
normas MOPT, no reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería. 156,70 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

7.2.13 u Señal de prohibición y obligación, de disco de
diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre
poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. 197,95 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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7.2.14 u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de
largo a franjas de dos colores, incluso colocación,
anclajes y tornillería. 189,83 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7.2.15 u Señal de seguridad manual a dos caras:
STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.3 ELEMENTOS DE BIENESTAR
7.3.1 u Alquiler de caseta prefabricada para oficina de

obra, durante un mes, de 6x2,35m, con estructura
metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento
de chapa nervada y galvanizada, acabado con
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido,
revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado
en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 264,25 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

7.3.2 u Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de
obra, durante un mes, de 6x2,35m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada,
acabado con pintura prelacada, aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio
anodizado, persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 145,87 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.3.3 u Alquiler de caseta prefabricada para aseos de
obra, durante un mes, de 3,25x1,9m, con inodoro,
ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50
l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo
con capa fenólica antideslizante y resistente al
desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas
interiores de madera en los compartimentos,
instalación de fontanería con tuberías de polibutileno,
incluso instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V, protegida con interruptor
automático. 158,54 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7.3.4 u Limpieza y desinfección de caseta de obra. 90,89 NOVENTA EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

7.3.5 u Mesa de madera para diez personas, colocada en
comedor de obra, amortizable en 4 usos, colocada. 170,20 CIENTO SETENTA EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

7.3.6 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l.,
plato giratorio y reloj programador, amortizable en
cinco usos. 51,07 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

7.3.7 u Banco de madera para cinco personas, colocado
en comedor de obra, amortizable en 2 usos,
colocado. 80,88 OCHENTA EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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7.3.8 u Recipiente para recogida de desperdicios,
colocado. 45,40 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

7.3.9 u Taquilla metálica individual, para ropa y calzado,
instalado en vestuarios de obra, amortizable en 3
usos, colocada. 69,29 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

7.3.10 u Botiquín de urgencia para obra, con contenidos
mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra,
colocado. 67,23 SESENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

7.3.11 u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B)
cargado, amortizable en tres usos. 30,65 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.4 FORMACION Y RECONOCIMIENTOS
7.4.1 h Vigilante de seguridad con categoría de oficial de

1ª, considerando una hora diaria. 18,21 DIECIOCHO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

7.4.2 u Reconocimiento médico obligatorio. 132,12 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

7.4.3 h Formación en seguridad e higiene a los
trabajadores , considerando como mínimo una hora
de reunión semanal. 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 ROTONDA
1.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque de arboles,

tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según NTE/ADE-1.

Mano de obra 0,15
Maquinaria 0,84
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03

1,05
1.1.2 ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y

troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

Mano de obra 47,11
Maquinaria 82,37
Resto de Obra 5,18
3 % Costes Indirectos 4,04

138,70
1.1.3 m2 Retirada de piedras con medios mecánicos de terreno con pedregosidad superficial del 20

%, realizado mediante apero despedregador hidráulico de 1,5 m de ancho de labor arrastrado
por tractor de ruedas de 60 CV, incluída descarga en lugar de acopio situado a distancia
inferior a 500 m, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,21
Maquinaria 2,85
Resto de Obra 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

3,21
1.1.4 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos, motoniveladora,

incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 2,96
Materiales 4,11
Resto de Obra 0,22
3 % Costes Indirectos 0,23

7,81
1.1.5 m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de arado de

vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, una profundidad de 40 cm,
incluído desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,35
Maquinaria 4,38
Resto de Obra 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,96

1.2 JARDIN ESTE
1.2.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque de arboles,

tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según NTE/ADE-1.

Mano de obra 0,15
Maquinaria 0,84
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03

1,05
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1.2.2 ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

Mano de obra 47,11
Maquinaria 82,37
Resto de Obra 5,18
3 % Costes Indirectos 4,04

138,70
1.2.3 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos, motoniveladora,

incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 2,96
Materiales 4,11
Resto de Obra 0,22
3 % Costes Indirectos 0,23

7,81
1.2.4 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier

naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte
50 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 0,44
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,02

0,77
1.2.5 m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de arado de

vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, una profundidad de 40 cm,
incluído desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,35
Maquinaria 4,38
Resto de Obra 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,96
1.2.6 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima

12 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria 4,54
Resto de Obra 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,77

2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS

2.1 ALINEACIONES
2.1.1 ud Alcorque de diseño artístico, formado por 4 piezas iguales, realizadas en fundición dúctil,

de 2 cm de espesor, que componen un cuadrado de 1 m de lado con un orificio central de
0,35 m de diámetro, colocado sobre marco angular de acero de L25, incluido en el precio del
alcorque, i/encuentro con el pavimento existente con mortero 1/6 de cemento y limpieza,
medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra 20,71
Maquinaria 0,02
Materiales 134,30
Resto de Obra 3,10
3 % Costes Indirectos 4,74

162,87

2.2 JARDIN ESTE

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PFC Página 2



2.2.1 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arrocillo calizo, sobre
explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el presente precio, extendida y
refinada a mano, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 0,28
Materiales 2,08
Resto de Obra 0,07
3 % Costes Indirectos 0,10

3,42
2.2.2 m2 Acondicionamiento de pavimento terrizo existente a mano, comprendiendo el escarificado

superficial, rasanteo, rastrillado, humectación, compactado y limpieza, sin aportación de
materiales, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 0,06
Materiales 0,01
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02

0,68
2.2.3 m2 Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color 9-12 extendido en capa uniforme

de 10 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por
personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales,
incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y
acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 6,57
Materiales 3,65
Resto de Obra 0,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,73
2.2.4 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones

24x24x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de
espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado,
todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie colocada en obra.

Mano de obra 5,85
Maquinaria 0,15
Materiales 13,04
Resto de Obra 0,38
3 % Costes Indirectos 0,58

20,00
2.2.5 m Rigola formada por piezas de piedra caliza de sección 8x20 cm, con acabado corte de

sierra, para colocación central en viales, sentadas con mortero 1/4 de cemento blanco, sobre
base de hormigón central HM-15/20 no estructural, incluidos excavación necesaria, rejuntado
y llagueado con el mismo mortero y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en
obra.

Mano de obra 11,30
Maquinaria 0,63
Materiales 20,53
Resto de Obra 0,67
3 % Costes Indirectos 0,99
Por redondeo -0,01

34,11
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2.2.6 m Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de 30 cm de huella, armado con mallazo de
acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con productos específicos, y con
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado con
tabloncillo de pino, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera,
colocación del mallazo, suministro y aplicación del color endurecedor y del producto
desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación mediante
corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 4 m lineales,
limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de
juntas con masilla de poliuretano, todo ello con productos homologados, tipo Paviprint o
equivalente, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 19,40
Maquinaria 0,36
Materiales 4,53
Resto de Obra 0,50
3 % Costes Indirectos 0,74

25,53
2.2.7 m3 Hormigón para muros de contención de hasta 3 m de altura como máximo,

HA-25/B/20/IIIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con
cubilote, según EHE.

Mano de obra 31,41
Materiales 48,58
Resto de Obra 1,60
3 % Costes Indirectos 2,45

84,04
2.2.8 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 20 mm., colocado en muros de

contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.

Mano de obra 0,42
Materiales 0,53
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

1,00
2.2.9 m2 Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura  m. mediante pantallas metálicas de

0.975x2.60 m., apuntalado y aplomado mediante puntales especiales y ménsula de
hormigonado, estimándose 50 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Mano de obra 16,40
Maquinaria 3,16
Materiales 0,21
Resto de Obra 0,40
3 % Costes Indirectos 0,61

20,78

3 PLANTACIONES Y JARDINERIA

3.1 ROTONDA
3.1.1 ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 25,85
Resto de Obra 0,85
3 % Costes Indirectos 1,30

44,56
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3.1.2 ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No
incluye el precio de la planta.

Mano de obra 16,56
Maquinaria 5,21
Materiales 22,79
Resto de Obra 0,89
3 % Costes Indirectos 1,36

46,81
3.1.3 ud  Suministro de Cycas revoluta de 40/60 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 7,80
Materiales 40,73
Resto de Obra 0,97
3 % Costes Indirectos 1,49

50,99
3.1.4 ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de estipe,

suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x50 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada
con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra 7,80
Maquinaria 0,25
Materiales 426,19
Resto de Obra 8,68
3 % Costes Indirectos 13,29

456,21
3.1.5 ud Suministro de Tamarix gallica de 8/10 cm de circunferencia, en cepellón.

Mano de obra 7,80
Materiales 21,41
Resto de Obra 0,58
3 % Costes Indirectos 0,89

30,68
3.1.6 ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas

en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno
compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado.No incluye el precio de la planta.

Mano de obra 7,84
Maquinaria 0,16
Materiales 25,64
Resto de Obra 0,67
3 % Costes Indirectos 1,03

35,34
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3.1.7 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de
una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75 % Festuca arundinacea
Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa pratense Cabaret, en superficies 
<1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y
primer riego. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 2,37
Maquinaria 0,10
Materiales 0,36
Resto de Obra 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

2,98

3.2 ALINEACIONES
3.2.1 ud Suministro de Jacaranda mimosifolia de 14-16 cir. cm, en contenedor.

Mano de obra 2,37
Materiales 49,49
Resto de Obra 1,04
3 % Costes Indirectos 1,59

54,49
3.2.2 ud Suministro de Morus nigra (Moral) de 14-16 cm, a raíz desnuda.

Mano de obra 2,37
Materiales 17,17
Resto de Obra 0,39
3 % Costes Indirectos 0,60

20,53
3.2.3 ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas

en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno
compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra 8,25
Maquinaria 0,16
Materiales 25,64
Resto de Obra 0,68
3 % Costes Indirectos 1,04

35,77
3.2.4 ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 25,85
Resto de Obra 0,85
3 % Costes Indirectos 1,30

44,56
3.2.5 ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,

en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No
incluye el precio de la planta.

Mano de obra 16,56
Maquinaria 5,21
Materiales 22,79
Resto de Obra 0,89
3 % Costes Indirectos 1,36

46,81

3.3 JARDIN ESTE
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3.3.1 ud  Suministro de Washingtonia robusta de 125/150 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 32,74
Resto de Obra 0,99
3 % Costes Indirectos 1,51

51,80
3.3.2 ud Suministro de Araucaria excelsa o heterophylla de 125/150 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 38,06
Resto de Obra 1,09
3 % Costes Indirectos 1,67

57,38
3.3.3 ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 25,85
Resto de Obra 0,85
3 % Costes Indirectos 1,30

44,56
3.3.4 ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,

en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No
incluye el precio de la planta.

Mano de obra 16,56
Maquinaria 5,21
Materiales 22,79
Resto de Obra 0,89
3 % Costes Indirectos 1,36

46,81
3.3.5 ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de estipe,

suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x50 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada
con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra 7,80
Maquinaria 0,25
Materiales 426,19
Resto de Obra 8,68
3 % Costes Indirectos 13,29

456,21
3.3.6 m Plantacion en seto de Mirtus comunis 1.5 pl/m. en contenedor de 17cm. de 90-100 cm. de

altura, a una distancia de 0.66m. bien formada y ramificada desde la base, excavacion, riegos
y mantenimiento hasta la recepcion de la obra

Mano de obra 4,65
Materiales 4,57
Resto de Obra 0,28
3 % Costes Indirectos 0,29

9,79
3.3.7 ud Suministro de Rosmarinus officinalis(Romero) de 20/30 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 4,65
Materiales 1,31
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,26
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3.3.8 m Plantación de setos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta.

Mano de obra 13,41
Maquinaria 0,16
Materiales 0,80
Resto de Obra 0,29
3 % Costes Indirectos 0,44

15,10
3.3.9 m2 Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 6 ud/m2, incluidos abonado de fondo,

recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor, formación
de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 5,05
Maquinaria 0,02
Materiales 11,60
Resto de Obra 0,33
3 % Costes Indirectos 0,51

17,51
3.3.10 m2 Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 2 ud/m2, incluidos abonado

de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor,
formación de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 2,62
Maquinaria 0,02
Materiales 7,22
Resto de Obra 0,20
3 % Costes Indirectos 0,30

10,36
3.3.11 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de

una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75 % Festuca arundinacea
Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa pratense Cabaret, en superficies de
1000/2500 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y
primer riego. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 2,12
Maquinaria 0,08
Materiales 0,36
Resto de Obra 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08

2,69
3.3.12 ud Suministro de Atriplex halimus de 60/80 cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 3,23
Resto de Obra 0,40
3 % Costes Indirectos 0,61

20,80
3.3.13 ud Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en contenedor.

Mano de obra 16,56
Materiales 5,40
Resto de Obra 0,44
3 % Costes Indirectos 0,67

23,07
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3.3.14 m Plantación de setos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o
raíz desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 50%, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta.

Mano de obra 15,36
Maquinaria 0,19
Materiales 3,93
Resto de Obra 0,39
3 % Costes Indirectos 0,60

20,47
3.3.15 ud Plantación de especies arbustivas definidas en memoria para regeneración de dunas

mediterráneas de altura inferior a 50 cm, en contenedor, realizada con herramienta manual,
en terreno suelto de pendiente inferior al 30%, incluido hoyo de dimensiones 40x40x30 cm y
formación de pequeño alcorque, medida la centena ejecutada. Incluso propagación y
producción o suministro.

Mano de obra 270,00
Materiales 259,80
Resto de Obra 10,60
3 % Costes Indirectos 16,21

556,61

4 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS JARDIN ESTE
4.1 m2 Suelo de caucho en zona de seguridad de juegos de niños formado con pavimento de

caucho y poliuretano fundido "in situ", con estructura en dos capas. Capa base de granulado
de caucho aglomerado con poliuretano y capa superior estructural de poliuretano de
3mm.aprox. Formación con un espesor medio de 70 mm en color a definir por la
D.O.Completamente terminado sobre losa de hormigón

Mano de obra 5,75
Maquinaria 0,16
Materiales 29,30
Resto de Obra 1,06
3 % Costes Indirectos 1,09

37,36
4.2 ud Banco de madera y hierro forjado tipo ayuntamiento de madera sin nudos tratada en

autoclave y protegida, acabada con barniz de interperie y con protectores a poro
abierto.Asiento de dos tablones de 200x20x5cm. y rtespaldo de 1 tablon de 200x25x5cm.
Armaduras de pletina de 50x10mm. en pies y apoyos bajos y 50x18mm. en respaldo,
desengrasada y terminada en esmalte sintetico aplicado sobre imprimacion anticorrosiva.
Recibidos y colocados in situ con solera de hormigon en masa H-175 de 2.50x60x25 cmts,
incluso excavacion y retirada de sobrantes a vertedero.

Mano de obra 542,30
Maquinaria 0,61
Materiales 197,84
Resto de Obra 22,22
3 % Costes Indirectos 22,89

785,86
4.3 ud Papelera de 50l. metalica con cubeta de plancha perforada de 2mm. de espesor, soportes

de tubos reforzados, protegidas contra oxidacion por un baño de zinc, pasando por un
posterior fosfatado y pintadas finalmente con pintura poliester al horno de alta dureza y
resistencia a la interperie, recibidas y ancladas.

Mano de obra 13,41
Materiales 66,34
Resto de Obra 2,39
3 % Costes Indirectos 2,46

84,60
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4.4 u Soporte metálico para bicicletas, de 0.74 m. de longitud y 0.50 m. de altura, formado por
tubos de 40 mm de diámetro, 2 mm. de espesor y pletinas de 40x10 mm.Totalmente colocado
en via pública, incluso eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,05
Maquinaria 0,01
Materiales 85,38
Resto de Obra 1,81
3 % Costes Indirectos 2,77

95,02
4.5 ud Arco escalera, suministro, montaje e instalacion de modulo de juego, con carteles

indicadores y cumplimiento de todas las normativas der seguridad empleadas en la Union
Europea,incluyendo Certificado de homologación, el conjunto estara  compuesto por el area
de juego, la adaptación del suelo a la normativa existente que relaciona la altura del juego y el
espesor del suelo, ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de todos los sobrantes,
totalmente acabados y colocados.

Mano de obra 7,53
Materiales 16,65
Resto de Obra 1.955,67
3 % Costes Indirectos 59,40

2.039,25
4.6 ud Suministro, montaje e instalacion de modulo de juegos infantiles de integracion o sin

barreras, para poblacion infantil entre 2 y 12 años, con carteles indicadores y cumplimiento de
todas las normativas der seguridad empleadas en la Union Europea,incluyendo Certificado de
homologación, el conjunto estara  compuesto por el area de juego, la adaptación del suelo a
la normativa existente que relaciona la altura del juego y el espesor del suelo, ejecución de los
anclaje y retirada a vertedero de todos los sobrantes, totalmente acabados y colocados.

Mano de obra 73,68
Materiales 16,65
Resto de Obra 9.916,46
3 % Costes Indirectos 300,20

10.306,99
4.7 ud Fuente ornamental mod. Ciudad o similar, fabricada en fundición de hierro, grifo de

fundición de latón, para 2-3 atms., base de hormigón y vaso formado por fábrica de ladrillo
macizo cara vista tomado con mortero de cemento, incluso angular para refuerzo de murete
trasero, instalación de fontanería, alimentación y desagüe, incluso colocación y ayuda de
albañileria, instalada, comprobada y en funcionamiento. Modelo GANDIA.

Mano de obra 848,73
Maquinaria 4,79
Materiales 199,47
Resto de Obra 543,92
3 % Costes Indirectos 47,91
Por redondeo 0,01

1.644,83
4.8 ud Panel informativo reflectante de 80x40 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2

mm., incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 8,24
Materiales 129,90
Resto de Obra 2,76
3 % Costes Indirectos 4,23
Por redondeo 0,01

145,14

5 INSTALACIONES RED DE RIEGO

5.1 GENERAL Y BOCAS DE RIEGO

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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5.1.1 ud Toma a red de aguas potables: en conducción de 80 ó 100 mm. de diámetro , mediante te
de chapa salida a 90mm. de diámetro (3"), llave de paso tipo OMNIUM de 3", anclada en
arqueta de fábrica de ladrillo de 40 x 40 cm. de dimensión interior, incluso colocación de
marco y tapa de hierro fundido tipo OMNIUM, excavación, y reposición de pavimento
circundante.

Mano de obra 258,10
Maquinaria 0,63
Materiales 552,00
Resto de Obra 37,93
3 % Costes Indirectos 25,46
Por redondeo -0,01

874,11
5.1.2 m Cruce de calzada con tubería PVC presión de 200mm. de diámetro 4 atmósferas ,

enterrado mínimo a 60 cm. , incluso excavación previo corte del pavimento , apertura de zanja
, base de apoyo de arena y asentamiento de tubería ; protección de tubería mediante capa de
hormigón de espesor mínimo 15 cm. , reposición de zahorras regadas y compactadas al
100% del proctor normal , reposición de pavimento asfáltico y transporte a vertedero de
sobrantes.

Mano de obra 8,28
Maquinaria 3,94
Materiales 12,74
Resto de Obra 3,34
3 % Costes Indirectos 0,85
Por redondeo -0,03

29,12
5.1.3 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 30x30x40 cm.,enfoscado bruñido

interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de aluminio 30x30 cm.con cierre Allen
del 6 , tipo Ayuntamiento.

Mano de obra 32,68
Materiales 68,02
Resto de Obra 3,02
3 % Costes Indirectos 3,11
Por redondeo 0,01

106,84
5.1.4 ud Boca de riego tipo Barcelona 1 1/2" , válvula de esfera con palanca, totalmente instalada y

conexionada.

Mano de obra 19,25
Materiales 55,93
Resto de Obra 7,52
3 % Costes Indirectos 2,48

85,18
5.1.5 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para agua

regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 63mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 0,53
Materiales 5,59
Resto de Obra 1,30
3 % Costes Indirectos 0,30

10,27
5.1.6 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila para agua

regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 0,53
Materiales 3,93
Resto de Obra 0,94
3 % Costes Indirectos 0,24

8,19

5.2 ALINEACIONES Y ROTONDA

Cuadro de precios nº 2
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5.2.1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado con lamas tipo
mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y marco de luz 100x90 cm. abisagrado
del mismo material. la hornacina de dimensiones totales de 1,60x0,85x1,40m.en color rojo
ladrillo, contendra con distribucion racional para su manejo y posibles reparaciones los
siguientes elementos: 1 contador de 50mm.de diametro tipo flostar de omnium iberico, 1 ud.
de llaves de paso valvulas de esferas 2", instalada antes del contador , 1ud de valvula de
retencion de 2", 1 ud. manometro de glicerina de 6kp/cm2., 2 ud. de valvulas de esfera 1 1/2",
2 ud. de electroválvulas de 1 1/2" 2 ud de filtro de malla de 1 1/2" y 2 ud. de v. ventosa de 1"
con valvula de corte. 1 ud de programador electrónico de 4 salidas independientes in 220v.
out 24v. incluso conexiones. completamente instalado y probado.

Mano de obra 206,71
Maquinaria 3,48
Materiales 1.981,00
Resto de Obra 166,20
3 % Costes Indirectos 70,72
Por redondeo 0,01

2.428,12
5.2.2 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila para agua

regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 0,53
Materiales 3,93
Resto de Obra 0,94
3 % Costes Indirectos 0,24

8,19
5.2.3 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso

de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 0,53
Materiales 2,87
Resto de Obra 0,71
3 % Costes Indirectos 0,20

6,86
5.2.4 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso

de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,36
Maquinaria 0,53
Materiales 2,02
Resto de Obra 0,52
3 % Costes Indirectos 0,16

5,59
5.2.5 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro exterior, con banda

Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor,
incluidp la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

Mano de obra 4,20
Maquinaria 0,53
Materiales 0,99
Resto de Obra 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17

6,00
5.2.6 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla ajustable, caudal

ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable entre 40º y 360º, instalado y
con p.p. de conexiones y mano de obra.

Mano de obra 4,05
Materiales 27,13
Resto de Obra 2,73
3 % Costes Indirectos 1,02

34,93

Cuadro de precios nº 2
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5.2.7 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados autocompensantes y
antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de descarga, enterrada a 10 cm., incluso
apertura y cierre de zanja y p.p. de conexiones y mano de obra.

Mano de obra 2,17
Maquinaria 0,53
Materiales 0,60
Resto de Obra 0,42
3 % Costes Indirectos 0,11

3,83
5.2.8 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 20x20x30 cm.,enfoscado bruñido

interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de aluminio 20x20 cm.con cierre Allen
del 6 , tipo Ayuntamiento.Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 30x30x40
cm.,enfoscado bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15.

Mano de obra 25,50
Materiales 45,41
Resto de Obra 2,13
3 % Costes Indirectos 2,19
Por redondeo 0,01

75,24

5.3 JARDIN ESTE
5.3.1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado con lamas tipo

mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y marco de luz 100x90 cm. abisagrado
del mismo material. la hornacina de dimensiones totales de 1,60x0,85x1,40m.en color rojo
ladrillo, contendra con distribucion racional para su manejo y posibles reparaciones los
siguientes elementos: 1 contador woltman de 65mm.de diametro tipo de omnium iberico, 1
ud. de llave de paso valvula de mariposa 3", instalada antes del contador , 1ud de valvula de
retencion de 3", 2 ud. manometro de glicerina de 6kp/cm2., 1 ud. de valvulas de esfera 1 1/2",
1 ud. de electroválvulas de 1 1/2" 1 ud de filtro de malla de 1 1/2" y 1 ud. de v. ventosa de 1"
con valvula de corte. 1 ud de programador electrónico de 8 salidas independientes ampliable
in 220v. out 24v. incluso conexiones. completamente instalado y probado.

Mano de obra 261,79
Maquinaria 3,48
Materiales 2.162,90
Resto de Obra 326,48
3 % Costes Indirectos 82,64
Por redondeo 0,01

2.837,30
5.3.2 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila para agua

regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 0,53
Materiales 3,93
Resto de Obra 0,94
3 % Costes Indirectos 0,24

8,19
5.3.3 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso

de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 0,53
Materiales 2,87
Resto de Obra 0,71
3 % Costes Indirectos 0,20

6,86
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5.3.4 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso
de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Mano de obra 2,36
Maquinaria 0,53
Materiales 2,02
Resto de Obra 0,52
3 % Costes Indirectos 0,16

5,59
5.3.5 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro exterior, con banda

Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor,
incluidp la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

Mano de obra 4,20
Maquinaria 0,53
Materiales 0,99
Resto de Obra 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17

6,00
5.3.6 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla ajustable, caudal

ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable entre 40º y 360º, instalado y
con p.p. de conexiones y mano de obra.

Mano de obra 4,05
Materiales 27,13
Resto de Obra 2,73
3 % Costes Indirectos 1,02

34,93
5.3.7 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados autocompensantes y

antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de descarga, enterrada a 10 cm., incluso
apertura y cierre de zanja y p.p. de conexiones y mano de obra.

Mano de obra 2,17
Maquinaria 0,53
Materiales 0,60
Resto de Obra 0,42
3 % Costes Indirectos 0,11

3,83

6 RED ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.

6.1 OBRA CIVIL
6.1.1 m Canalización para red de alumbrado bajo acera( TIERRA ), formada por tubos de PVC

flexible de diámetro 90 m., colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 40x56 cm., recubiertos con capa de hormigón H-150 de
20 cm. de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, incluso un tubo
para reserva, cinta de atencion al cable, sin incluir pavimento de acera.

Mano de obra 9,64
Maquinaria 1,10
Materiales 4,05
Resto de Obra 0,30
3 % Costes Indirectos 0,45
Por redondeo -0,01

15,53
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6.1.2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tubos de PVC rígido de
diámetro 90 m., colocados en zanja sobre solera de hormigón H-150 de 5 cm., sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm., relleno de
hormigon H-150 de 30 cm. de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de
excavacion, incluso un tubo para reserva, cinta de atencion al cable, sin incluir firme de
calzada.

Mano de obra 17,17
Maquinaria 1,56
Materiales 9,02
Resto de Obra 0,56
3 % Costes Indirectos 0,85

29,16
6.1.3 ud Cimentación de báculo o columna  de altura 3-7 m., formada por zapata de hormigon

H-150 de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m. y cuatro pernos de anclaje de 20 mm. de diámetro y 50
cm. de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm., incluso
excavación de tierras.

Mano de obra 51,95
Materiales 13,84
Resto de Obra 1,32
3 % Costes Indirectos 2,01

69,12
6.1.4 ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero

cobreado de 1 m. de longitud y 14 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2 o mediante cables de tensión asignada
450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16 mm2,
soldado a la piqueta.

Mano de obra 10,01
Materiales 8,45
Resto de Obra 0,37
3 % Costes Indirectos 0,56

19,39
6.1.5 ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes

de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa
de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de hormigon armado,
sin incluir excavacion.

Mano de obra 56,03
Maquinaria 0,48
Materiales 6,25
Resto de Obra 1,26
3 % Costes Indirectos 1,92

65,94
6.1.6 ud Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x90, paredes

de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa
de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de hormigon armado,
sin incluir excavacion.

Mano de obra 56,03
Maquinaria 0,48
Materiales 21,94
Resto de Obra 1,57
3 % Costes Indirectos 2,40

82,42

6.2 MATERIALES
6.2.1 m Línea alumbrado  de 4x6 mm2 de sección , aislada bajo tubo de PVC  de 90 mm. de

diámetro incluso este, y uno de protección desnudo de 35 mm2 de sección por fuera de las
canalizaciones o mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color
verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16 mm2 por el interio de las canalizaciones,
empotrada y construida según NTE/IEB-35, más incluso ayuda de albañilería, medida la
longitud colocada.

Mano de obra 0,34
Materiales 10,98
Resto de Obra 0,11
3 % Costes Indirectos 0,34

11,77
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6.2.2 ud Equipo de medida de energia eléctrica, compuesto de un contador de energia activa, un
contador de energia reactiva Incluso regletas, cables y acccesorios. Totalmente montado en
hornacina tipo P.I. junto al CT. Ibsa e instalado. Incluso contratación con la compañía
Iberdrola, S.A., pagando los Derechos de acometida en suministros para baja tensión.

Mano de obra 5,26
Materiales 1.038,17
Resto de Obra 10,43
3 % Costes Indirectos 31,62

1.085,48
6.2.3 ud Cuadro general de distribución y mando, en armario metálico 150x110x48 cm. con placa

de montaje y sistema modular, instalado de acuerdo con las normas del Ayuntamiento,
incluyendo el controlador del cuadro de mando y con los aparatos indicados en memora.

Mano de obra 350,20
Materiales 2.263,96
Resto de Obra 6.152,39
3 % Costes Indirectos 263,00

9.029,55
6.2.4 ud ud. Punto de luz en vías públicas formado por luminaria tipo Saturno 3S de Socelec de

color negro con bloque óptico y alojamiento de equipo eléctrico, equipo auxiliar, detector
estado lampara para sistema informatico y lámpara de descarga de 100 w. VSAP montada
sobre columna troncocónica de 5 m. de altura pintada de color blanco con puerta de registro,
pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, incluso toma de tierra, sin
incluir excavación.

Mano de obra 187,37
Materiales 683,88
Resto de Obra 89,74
3 % Costes Indirectos 28,83

989,82
6.2.5 ud Punto de luz en vias públicas formado por luminaria hermetica IP66, compuesta por base,

tirantes y capó de aluminio inyectado, protector de policarbonato o metracrilato inyectado,
reflector superior de aluminio abrillantado y anonizado colocado bajo el capó, y fijacion
post-top envolvente al fuste mediante 6 tornillos de presion y lámpara de descarga de VSAP
100 w. vapor de sodio alta presión, TIPO ALURA de color blanco, montada sobre columna
troncocónica de 5 m de altura de color blanco de chapa de acero galvanizado, con puerta de
registro, pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, sin incluir
excavación.

Mano de obra 112,40
Materiales 1.097,50
Resto de Obra 24,20
3 % Costes Indirectos 37,02

1.271,12

7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PROTECCIONES PERSONALES
7.1.1 u Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Materiales 1,99
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,06

2,07
7.1.2 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.

Materiales 2,38
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,07

2,47
7.1.3 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en 5 usos.

Materiales 72,09
Resto de Obra 0,72
3 % Costes Indirectos 2,18

74,99
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7.1.4 u Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
amortizable en 4 usos.

Materiales 16,49
Resto de Obra 0,16
3 % Costes Indirectos 0,50

17,15
7.1.5 u Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.

Materiales 5,44
Resto de Obra 0,05
3 % Costes Indirectos 0,16

5,65
7.1.6 u Par de guantes de goma.

Materiales 1,50
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,05

1,57
7.1.7 u Par de botas de agua.

Materiales 5,85
Resto de Obra 0,06
3 % Costes Indirectos 0,18

6,09
7.1.8 u Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero

flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Materiales 8,72
Resto de Obra 0,09
3 % Costes Indirectos 0,26

9,07
7.1.9 u Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.

Materiales 11,86
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,36

12,34
7.1.10 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Materiales 3,23
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,10

3,36
7.1.11 u Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

Materiales 0,88
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,03

0,92
7.1.12 u Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.

Materiales 1,88
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,06

1,96
7.1.13 u Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Materiales 37,48
Resto de Obra 0,37
3 % Costes Indirectos 1,14

38,99
7.1.14 u Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Materiales 12,88
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,39

13,40
7.1.15 u Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.

Materiales 6,52
Resto de Obra 0,07
3 % Costes Indirectos 0,20

6,79
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7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
7.2.1 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y posterior desmontaje.

Mano de obra 16,99
Materiales 119,04
Resto de Obra 1,36
3 % Costes Indirectos 4,12

141,51
7.2.2 u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.

Mano de obra 10,34
Maquinaria 25,35
Resto de Obra 0,36
3 % Costes Indirectos 1,08

37,13
7.2.3 u Cuadro de distribución vacío tipo auxiliar obras con puerta transparente para montar en

pared, de 650 mm de alto por 550 mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 48
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 143,33
Materiales 504,27
Resto de Obra 12,95
3 % Costes Indirectos 19,82

680,37
7.2.4 u Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para

instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.

Mano de obra 5,78
Maquinaria 92,81
Resto de Obra 0,99
3 % Costes Indirectos 2,99

102,57
7.2.5 u Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para

instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

Mano de obra 5,78
Maquinaria 30,42
Resto de Obra 0,36
3 % Costes Indirectos 1,10

37,66
7.2.6 m Protección horizontal enterrada, para cruce de líneas de conducción, con tubería de

fibrocemento de 80mm de diámetro, incluso apertura manual de zanja y posterior tapado.

Mano de obra 5,78
Materiales 39,50
Resto de Obra 0,45
3 % Costes Indirectos 1,37

47,10
7.2.7 m Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m,

amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.

Mano de obra 2,26
Materiales 0,85
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
7.2.8 u Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm

de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 1,44
Materiales 13,51
Resto de Obra 0,15
3 % Costes Indirectos 0,45

15,55
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7.2.9 u Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color rojo
y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 1,44
Materiales 30,37
Resto de Obra 0,32
3 % Costes Indirectos 0,96

33,09
7.2.10 m Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.

Mano de obra 0,74
Materiales 0,30
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,03

1,08
7.2.11 u Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

Mano de obra 1,49
Materiales 26,88
Resto de Obra 0,28
3 % Costes Indirectos 0,86

29,51
7.2.12 u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante, sobre poste

galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 8,84
Materiales 140,31
Resto de Obra 2,98
3 % Costes Indirectos 4,56
Por redondeo 0,01

156,70
7.2.13 u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante,

sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Mano de obra 8,60
Materiales 179,80
Resto de Obra 3,77
3 % Costes Indirectos 5,77
Por redondeo 0,01

197,95
7.2.14 u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de

1.5 m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 8,64
Materiales 172,04
Resto de Obra 3,61
3 % Costes Indirectos 5,53
Por redondeo 0,01

189,83
7.2.15 u Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.

Materiales 27,81
Resto de Obra 0,28
3 % Costes Indirectos 0,84

28,93

7.3 ELEMENTOS DE BIENESTAR
7.3.1 u Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con

estructura metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes,
ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Materiales 254,01
Resto de Obra 2,54
3 % Costes Indirectos 7,70

264,25
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7.3.2 u Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes,
ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Materiales 140,22
Resto de Obra 1,40
3 % Costes Indirectos 4,25

145,87
7.3.3 u Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 3,25x1,9m, con

inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V, protegida con interruptor automático.

Materiales 152,40
Resto de Obra 1,52
3 % Costes Indirectos 4,62

158,54
7.3.4 u Limpieza y desinfección de caseta de obra.

Materiales 87,37
Resto de Obra 0,87
3 % Costes Indirectos 2,65

90,89
7.3.5 u Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra, amortizable en 4 usos,

colocada.

Mano de obra 1,76
Materiales 161,84
Resto de Obra 1,64
3 % Costes Indirectos 4,96

170,20
7.3.6 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador,

amortizable en cinco usos.

Mano de obra 12,59
Maquinaria 36,02
Resto de Obra 0,97
3 % Costes Indirectos 1,49

51,07
7.3.7 u Banco de madera para cinco personas, colocado en comedor de obra, amortizable en 2

usos, colocado.

Mano de obra 1,80
Materiales 75,94
Resto de Obra 0,78
3 % Costes Indirectos 2,36

80,88
7.3.8 u Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mano de obra 1,42
Materiales 42,22
Resto de Obra 0,44
3 % Costes Indirectos 1,32

45,40
7.3.9 u Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de obra,

amortizable en 3 usos, colocada.

Mano de obra 1,41
Materiales 65,19
Resto de Obra 0,67
3 % Costes Indirectos 2,02

69,29
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7.3.10 u Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de
obra, colocado.

Mano de obra 1,42
Materiales 63,20
Resto de Obra 0,65
3 % Costes Indirectos 1,96

67,23
7.3.11 u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos.

Mano de obra 1,46
Maquinaria 28,01
Resto de Obra 0,29
3 % Costes Indirectos 0,89

30,65

7.4 FORMACION Y RECONOCIMIENTOS
7.4.1 h Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una hora diaria.

Mano de obra 17,50
Resto de Obra 0,18
3 % Costes Indirectos 0,53

18,21
7.4.2 u Reconocimiento médico obligatorio.

Materiales 127,00
Resto de Obra 1,27
3 % Costes Indirectos 3,85

132,12
7.4.3 h Formación en seguridad e higiene a los trabajadores , considerando como mínimo una hora

de reunión semanal.

Materiales 25,00
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,76

26,01

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ
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Presupuesto y medición



1.1 ROTONDA
1.1.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque de arboles,

tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según NTE/ADE-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 315,00 315,000

Total m2 ............: 315,000 1,05 330,75

1.1.2 ECME.7cb ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
arbolado en zonas
a limpiar 2 2,000

Total ud ............: 2,000 138,70 277,40

1.1.3 JLAE.2b m2 Retirada de piedras con medios mecánicos de terreno con pedregosidad superficial del 20
%, realizado mediante apero despedregador hidráulico de 1,5 m de ancho de labor
arrastrado por tractor de ruedas de 60 CV, incluída descarga en lugar de acopio situado a
distancia inferior a 500 m, medida la superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 315,00 315,000

Total m2 ............: 315,000 3,21 1.011,15

1.1.4 ECMR.6bc m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos, motoniveladora,
incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 315,00 0,50 157,500

Total m3 ............: 157,500 7,81 1.230,08

1.1.5 JLAE.5b m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de arado de
vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, una profundidad de 40 cm,
incluído desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 315,00 315,000

Total m2 ............: 315,000 4,96 1.562,40

1.2 JARDIN ESTE
1.2.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso arranque de arboles,

tocones y eliminacion de restos y transporte a vertedero. Según NTE/ADE-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7.700 7.700,000

Total m2 ............: 7.700,000 1,05 8.085,00

1.2.2 ECME.7cb ud Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
arbolado en zonas
a limpiar 15 15,000

Total ud ............: 15,000 138,70 2.080,50

1.2.3 ECMR.6bc m3 Relleno y extendido de tierra vegetal de préstamo con medios mecánicos, motoniveladora,
incluso transporte, compactación en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2.700 2.700,000

Total m3 ............: 2.700,000 7,81 21.087,00
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1.2.4 ET..50 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1.500,00 1.500,000

Total m3 ............: 1.500,000 0,77 1.155,00

1.2.5 JLAE.5b m2 Laboreo mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruzados de arado de
vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, una profundidad de 40 cm,
incluído desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.497,00 2.497,000

Total m2 ............: 2.497,000 4,96 12.385,12

1.2.6 ECMT.1cbcb m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
12 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos
de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
igual medición
desbroce 1 7.700,00 0,30 1,25 2.887,500
desmonte árboles 15 5,00 75,000

Total m3 ............: 2.962,500 4,77 14.131,13
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2.1 ALINEACIONES
2.1.1 CUBQ.4a ud Alcorque de diseño artístico, formado por 4 piezas iguales, realizadas en fundición dúctil,

de 2 cm de espesor, que componen un cuadrado de 1 m de lado con un orificio central de
0,35 m de diámetro, colocado sobre marco angular de acero de L25, incluido en el precio
del alcorque, i/encuentro con el pavimento existente con mortero 1/6 de cemento y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
146 146,000

Total ud ............: 146,000 162,87 23.779,02

2.2 JARDIN ESTE
2.2.1 CUPA11bb m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arrocillo calizo, sobre

explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el presente precio, extendida
y refinada a mano, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 507,00 507,000

Total m2 ............: 507,000 3,42 1.733,94

2.2.2 CUPA.1a m2 Acondicionamiento de pavimento terrizo existente a mano, comprendiendo el escarificado
superficial, rasanteo, rastrillado, humectación, compactado y limpieza, sin aportación de
materiales, medida la superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 507,00 507,000

Total m2 ............: 507,000 0,68 344,76

2.2.3 JTSI.3eba m2 Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color 9-12 extendido en capa uniforme de
10 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por
personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales,
incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y
acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 750,00 750,000

Total m2 ............: 750,000 10,73 8.047,50

2.2.4 CUPQ.1aeba m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones
24x24x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de
espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie colocada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.455,00 2.455,000

Total m2 ............: 2.455,000 20,00 49.100,00

2.2.5 CUBR.5aa m Rigola formada por piezas de piedra caliza de sección 8x20 cm, con acabado corte de
sierra, para colocación central en viales, sentadas con mortero 1/4 de cemento blanco,
sobre base de hormigón central HM-15/20 no estructural, incluidos excavación necesaria,
rejuntado y llagueado con el mismo mortero y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud
colocada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 271,00 271,000

Total m ............: 271,000 34,11 9.243,81
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2.2.6 CUDH50a m Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de 30 cm de huella, armado con mallazo de
acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con productos específicos, y
con acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme
no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado
con tabloncillo de pino, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde
hormigonera, colocación del mallazo, suministro y aplicación del color endurecedor y del
producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de
dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta
cada 4 m lineales, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de
acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, todo ello con productos
homologados, tipo Paviprint o equivalente, totalmente terminado, medida la superficie
ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 210,00 210,000

Total m ............: 210,000 25,53 5.361,30

2.2.7 E32515H3 m3 Hormigón para muros de contención de hasta 3 m de altura como máximo, HA-25/B/20/IIIa
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote, según
EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro arena 1 95,00 0,25 0,30 7,125
muro zona elevada
este 1 10,00 0,25 2,75 6,875
muro zona elevada
oeste 1 28,00 0,25 2,00 14,000
muro zona elevada
norte y sur 2 34,00 0,25 2,00 34,000

Total m3 ............: 62,000 84,04 5.210,48

2.2.8 ECCM.1bg kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 20 mm., colocado en muros de contención,
incluso corte, ferrallado y despuntes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.500,00 2.500,000

Total kg ............: 2.500,000 1,00 2.500,00

2.2.9 EEET.2bacb m2 Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura  m. mediante pantallas metálicas de
0.975x2.60 m., apuntalado y aplomado mediante puntales especiales y ménsula de
hormigonado, estimándose 50 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 248,00 248,000

Total m2 ............: 248,000 20,78 5.153,44
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3.1 ROTONDA
3.1.1 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 44,56 267,36

3.1.2 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada
en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 46,81 280,86

3.1.3 JPEE11aaa ud Suministro de Cycas revoluta de 40/60 cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

8 8,000

Total ud ............: 8,000 50,99 407,92

3.1.4 JPLP24ab ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de estipe,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x50
cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total ud ............: 8,000 456,21 3.649,68

3.1.5 JPEG84bhb ud Suministro de Tamarix gallica de 8/10 cm de circunferencia, en cepellón.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total ud ............: 12,000 30,68 368,16

3.1.6 JPLP23bbc ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno
compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado.No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total ud ............: 12,000 35,34 424,08
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3.1.7 JPPB.1ca m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de
una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75 % Festuca arundinacea
Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa pratense Cabaret, en superficies 
<1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y
primer riego. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 286,00 286,000

Total m2 ............: 286,000 2,98 852,28

3.2 ALINEACIONES
3.2.1 JPEC53aea ud Suministro de Jacaranda mimosifolia de 14-16 cir. cm, en contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
85 85,000

Total ud ............: 85,000 54,49 4.631,65

3.2.2 JPED.9fea ud Suministro de Morus nigra (Moral) de 14-16 cm, a raíz desnuda.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
46 46,000

Total ud ............: 46,000 20,53 944,38

3.2.3 JPLP22bbc ud Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno
compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
131 131,000

Total ud ............: 131,000 35,77 4.685,87

3.2.4 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000

Total ud ............: 15,000 44,56 668,40

3.2.5 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada
en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000

Total ud ............: 15,000 46,81 702,15

3.3 JARDIN ESTE
3.3.1 JPEE23bea ud Suministro de Washingtonia robusta de 125/150 cm de altura, en contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
34 34,000

Total ud ............: 34,000 51,80 1.761,20

3.3.2 JPEA.2cea ud Suministro de Araucaria excelsa o heterophylla de 125/150 cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

9 9,000

Total ud ............: 9,000 57,38 516,42
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3.3.3 JPEA34aha ud Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 200/250 cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total ud ............: 6,000 44,56 267,36

3.3.4 JPLP20cbc ud Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada
en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000

Total ud ............: 15,000 46,81 702,15

3.3.5 JPLP24ab ud Plantación de palmeras y plantas plamiformes de <175 cm de altura de estipe,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x50
cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
34 34,000

Total ud ............: 34,000 456,21 15.511,14

3.3.6 ARBR.206 m Plantacion en seto de Mirtus comunis 1.5 pl/m. en contenedor de 17cm. de 90-100 cm. de
altura, a una distancia de 0.66m. bien formada y ramificada desde la base, excavacion,
riegos y mantenimiento hasta la recepcion de la obra

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 112,00 112,000

Total m ............: 112,000 9,79 1.096,48

3.3.7 JPEU37aaa ud Suministro de Rosmarinus officinalis(Romero) de 20/30 cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
700 700,000

Total ud ............: 700,000 6,26 4.382,00

3.3.8 JPLP27abc m Plantación de setos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con unas dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada
en una proporción del 50%, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio
de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 175,00 175,000

Total m ............: 175,000 15,10 2.642,50

3.3.9 JPMM.2dd m2 Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 6 ud/m2, incluidos abonado de fondo,
recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor,
formación de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 127,00 127,000

Total m2 ............: 127,000 17,51 2.223,77
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3.3.10 JPMM.2ca m2 Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 2 ud/m2, incluidos abonado de
fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor,
formación de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 127,00 127,000

Total m2 ............: 127,000 10,36 1.315,72

3.3.11 JPPB.1cb m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de
una mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75 % Festuca arundinacea
Coronado, 15 % Ray-grass inglés Comanche y 10 % Poa pratense Cabaret, en superficies
de 1000/2500 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución
de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla
indicada y primer riego. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.620,00 1.620,000

Total m2 ............: 1.620,000 2,69 4.357,80

3.3.12 JPEF11ada ud Suministro de Atriplex halimus de 60/80 cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
67 67,000

Total ud ............: 67,000 20,80 1.393,60

3.3.13 JPEF64aea ud Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 80/100 alt. cm de altura, en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
67 67,000

Total ud ............: 67,000 23,07 1.545,69

3.3.14 JPLP27bbc m Plantación de setos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o
raíz desnuda, en zanja de plantación de forma tronco-cónica con unas dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada
en una proporción del 50%, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio
de la planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 67,00 67,000

Total m ............: 67,000 20,47 1.371,49

3.3.15 RPSP.2a ud Plantación de especies arbustivas definidas en memoria para regeneración de dunas
mediterráneas de altura inferior a 50 cm, en contenedor, realizada con herramienta
manual, en terreno suelto de pendiente inferior al 30%, incluido hoyo de dimensiones
40x40x30 cm y formación de pequeño alcorque, medida la centena ejecutada. Incluso
propagación y producción o suministro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 556,61 1.113,22
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4.1 PCAUCHO m2 Suelo de caucho en zona de seguridad de juegos de niños formado con pavimento de
caucho y poliuretano fundido "in situ", con estructura en dos capas. Capa base de
granulado de caucho aglomerado con poliuretano y capa superior estructural de
poliuretano de 3mm.aprox. Formación con un espesor medio de 70 mm en color a definir
por la D.O.Completamente terminado sobre losa de hormigón

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
194 194,000

Total m2 ............: 194,000 37,36 7.247,84

4.2 BANC.2 ud Banco de madera y hierro forjado tipo ayuntamiento de madera sin nudos tratada en
autoclave y protegida, acabada con barniz de interperie y con protectores a poro
abierto.Asiento de dos tablones de 200x20x5cm. y rtespaldo de 1 tablon de 200x25x5cm.
Armaduras de pletina de 50x10mm. en pies y apoyos bajos y 50x18mm. en respaldo,
desengrasada y terminada en esmalte sintetico aplicado sobre imprimacion anticorrosiva.
Recibidos y colocados in situ con solera de hormigon en masa H-175 de 2.50x60x25 cmts,
incluso excavacion y retirada de sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parque 28 28,000

Total ud ............: 28,000 785,86 22.004,08

4.3 PAPE.1 ud Papelera de 50l. metalica con cubeta de plancha perforada de 2mm. de espesor, soportes
de tubos reforzados, protegidas contra oxidacion por un baño de zinc, pasando por un
posterior fosfatado y pintadas finalmente con pintura poliester al horno de alta dureza y
resistencia a la interperie, recibidas y ancladas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parque 17 17,000

Total ud ............: 17,000 84,60 1.438,20

4.4 USCM14b u Soporte metálico para bicicletas, de 0.74 m. de longitud y 0.50 m. de altura, formado por
tubos de 40 mm de diámetro, 2 mm. de espesor y pletinas de 40x10 mm.Totalmente
colocado en via pública, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total u ............: 5,000 95,02 475,10

4.5 JOCS.1 ud Arco escalera, suministro, montaje e instalacion de modulo de juego, con carteles
indicadores y cumplimiento de todas las normativas der seguridad empleadas en la Union
Europea,incluyendo Certificado de homologación, el conjunto estara  compuesto por el
area de juego, la adaptación del suelo a la normativa existente que relaciona la altura del
juego y el espesor del suelo, ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de todos los
sobrantes, totalmente acabados y colocados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.039,25 2.039,25

4.6 JOCS.2 ud Suministro, montaje e instalacion de modulo de juegos infantiles de integracion o sin
barreras, para poblacion infantil entre 2 y 12 años, con carteles indicadores y
cumplimiento de todas las normativas der seguridad empleadas en la Union
Europea,incluyendo Certificado de homologación, el conjunto estara  compuesto por el
area de juego, la adaptación del suelo a la normativa existente que relaciona la altura del
juego y el espesor del suelo, ejecución de los anclaje y retirada a vertedero de todos los
sobrantes, totalmente acabados y colocados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 10.306,99 10.306,99

4.7 FONT.1 ud Fuente ornamental mod. Ciudad o similar, fabricada en fundición de hierro, grifo de
fundición de latón, para 2-3 atms., base de hormigón y vaso formado por fábrica de ladrillo
macizo cara vista tomado con mortero de cemento, incluso angular para refuerzo de
murete trasero, instalación de fontanería, alimentación y desagüe, incluso colocación y
ayuda de albañileria, instalada, comprobada y en funcionamiento. Modelo GANDIA.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.644,83 1.644,83
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4.8 USSR.6bab ud Panel informativo reflectante de 80x40 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2
mm., incluso colocación, anclajes y tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zona jardin este 4 4,000

Total ud ............: 4,000 145,14 580,56
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5.1 GENERAL Y BOCAS DE RIEGO
5.1.1 PP034 ud Toma a red de aguas potables: en conducción de 80 ó 100 mm. de diámetro , mediante te

de chapa salida a 90mm. de diámetro (3"), llave de paso tipo OMNIUM de 3", anclada en
arqueta de fábrica de ladrillo de 40 x 40 cm. de dimensión interior, incluso colocación de
marco y tapa de hierro fundido tipo OMNIUM, excavación, y reposición de pavimento
circundante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
HORNACINA 1 1 1,000

Total ud ............: 1,000 874,11 874,11

5.1.2 PP025 m Cruce de calzada con tubería PVC presión de 200mm. de diámetro 4 atmósferas , enterrado
mínimo a 60 cm. , incluso excavación previo corte del pavimento , apertura de zanja , base
de apoyo de arena y asentamiento de tubería ; protección de tubería mediante capa de
hormigón de espesor mínimo 15 cm. , reposición de zahorras regadas y compactadas al
100% del proctor normal , reposición de pavimento asfáltico y transporte a vertedero de
sobrantes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
creces calzadas 76 76,000

Total m ............: 76,000 29,12 2.213,12

5.1.3 PP023 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 30x30x40 cm.,enfoscado bruñido
interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de aluminio 30x30 cm.con cierre
Allen del 6 , tipo Ayuntamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
19 19,000

Total ud ............: 19,000 106,84 2.029,96

5.1.4 PP007 ud Boca de riego tipo Barcelona 1 1/2" , válvula de esfera con palanca, totalmente instalada y
conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
19 19,000

Total ud ............: 19,000 85,18 1.618,42

5.1.5 TUBPE63 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 63mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones, colocación, zanjeo en cualquier
terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 135,00 135,000

Total m ............: 135,000 10,27 1.386,45

5.1.6 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.152,00 1.152,000

Total m ............: 1.152,000 8,19 9.434,88

5.2 ALINEACIONES Y ROTONDA
5.2.1 HORNA1 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado con lamas tipo

mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y marco de luz 100x90 cm.
abisagrado del mismo material. la hornacina de dimensiones totales de
1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra con distribucion racional para su manejo
y posibles reparaciones los siguientes elementos: 1 contador de 50mm.de diametro tipo
flostar de omnium iberico, 1 ud. de llaves de paso valvulas de esferas 2", instalada antes
del contador , 1ud de valvula de retencion de 2", 1 ud. manometro de glicerina de
6kp/cm2., 2 ud. de valvulas de esfera 1 1/2", 2 ud. de electroválvulas de 1 1/2" 2 ud de filtro
de malla de 1 1/2" y 2 ud. de v. ventosa de 1" con valvula de corte. 1 ud de programador
electrónico de 4 salidas independientes in 220v. out 24v. incluso conexiones.
completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.428,12 2.428,12
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5.2.2 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 8,000

Total m ............: 8,000 8,19 65,52

5.2.3 TUBPE40 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso
de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 8,000
1 27,00 27,000

Total m ............: 35,000 6,86 240,10

5.2.4 TUBPE32 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso
de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.307,00 1.307,000

Total m ............: 1.307,000 5,59 7.306,13

5.2.5 IDCA.5acb m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro exterior, con banda
Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor,
incluidp la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,00 16,000

Total m ............: 16,000 6,00 96,00

5.2.6 ASPER.1 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla ajustable, caudal
ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable entre 40º y 360º, instalado y
con p.p. de conexiones y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
rotonda 12 12,000
sector parque 1 20 20,000
sector parque 2 27 27,000
sector parque 3 20 20,000
sector columpios 11 11,000

Total ud ............: 90,000 34,93 3.143,70

5.2.7 P040 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados autocompensantes y
antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de descarga, enterrada a 10 cm., incluso
apertura y cierre de zanja y p.p. de conexiones y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
alcorques 151 2,00 302,000

Total m ............: 302,000 3,83 1.156,66

5.2.8 PP022 ud Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores 20x20x30 cm.,enfoscado bruñido
interior, ejecutada sobre solera de H-15. Marco y tapa de aluminio 20x20 cm.con cierre
Allen del 6 , tipo Ayuntamiento.Arqueta de fábrica de ladrillo de dimensiones interiores
30x30x40 cm.,enfoscado bruñido interior, ejecutada sobre solera de H-15.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
146 146,000

Total ud ............: 146,000 75,24 10.985,04

5.3 JARDIN ESTE
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5.3.1 HORN2 ud Hornacina de hormigón H-25 prefabricado con puerta de acero galvanizado con lamas tipo
mallorquina para ventilacion, con cierre tipo candado y marco de luz 100x90 cm.
abisagrado del mismo material. la hornacina de dimensiones totales de
1,60x0,85x1,40m.en color rojo ladrillo, contendra con distribucion racional para su manejo
y posibles reparaciones los siguientes elementos: 1 contador woltman de 65mm.de
diametro tipo de omnium iberico, 1 ud. de llave de paso valvula de mariposa 3", instalada
antes del contador , 1ud de valvula de retencion de 3", 2 ud. manometro de glicerina de
6kp/cm2., 1 ud. de valvulas de esfera 1 1/2", 1 ud. de electroválvulas de 1 1/2" 1 ud de filtro
de malla de 1 1/2" y 1 ud. de v. ventosa de 1" con valvula de corte. 1 ud de programador
electrónico de 8 salidas independientes ampliable in 220v. out 24v. incluso conexiones.
completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.837,30 2.837,30

5.3.2 TUBPE50a m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible  con banda lila para agua
regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 50mm. de diámetro exterior, según normas
en-1452, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación, zanjeo en
cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 87,00 87,000

Total m ............: 87,000 8,19 712,53

5.3.3 TUBPE40 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso
de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 40mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 88,00 88,000

Total m ............: 88,000 6,86 603,68

5.3.4 TUBPE32 m Tubería presión de polietileno de media densidad (PE 50) flexible con banda lila para uso
de agua regenerada, de 10 atm. de presión de trabajo y 32mm. de diámetro exterior, según
normas une-53131, incluso p.p. de piezas especiales y conexiones a contador, colocación,
zanjeo en cualquier terreno, rotura y reposición de firmes y márgenes, y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 258,00 258,000

Total m ............: 258,000 5,59 1.442,22

5.3.5 IDCA.5acb m Tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 25 mm de diámetro exterior, con banda
Lila, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor,
incluidp la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 283,00 283,000

Total m ............: 283,000 6,00 1.698,00

5.3.6 ASPER.1 ud Aspersor emergente tipo serie 5000 de rain bird o similar, con boquilla ajustable, caudal
ajustable, ajuste del alcance de 7 a 14m., y con arco ajustable entre 40º y 360º, instalado y
con p.p. de conexiones y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
27 27,000

Total ud ............: 27,000 34,93 943,11

5.3.7 P040 m Tubería integral 16-17,5 mm. de diámetro con goteros incorporados autocompensantes y
antipurgantes a 50cms. equidistantes y 3,5-4 l/h de descarga, enterrada a 10 cm., incluso
apertura y cierre de zanja y p.p. de conexiones y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.347,00 1.347,000

Total m ............: 1.347,000 3,83 5.159,01
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6.1 OBRA CIVIL
6.1.1 ZANJATIERRA m Canalización para red de alumbrado bajo acera( TIERRA ), formada por tubos de PVC

flexible de diámetro 90 m., colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras
para formación de la misma con sección 40x56 cm., recubiertos con capa de hormigón
H-150 de 20 cm. de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación,
incluso un tubo para reserva, cinta de atencion al cable, sin incluir pavimento de acera.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 950,00 950,000

Total m ............: 950,000 15,53 14.753,50

6.1.2 CRUCE3L m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tubos de PVC rígido de
diámetro 90 m., colocados en zanja sobre solera de hormigón H-150 de 5 cm., sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm., relleno
de hormigon H-150 de 30 cm. de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de
excavacion, incluso un tubo para reserva, cinta de atencion al cable, sin incluir firme de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 8,00 48,000

Total m ............: 48,000 29,16 1.399,68

6.1.3 CIM.3m ud Cimentación de báculo o columna  de altura 3-7 m., formada por zapata de hormigon H-150
de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m. y cuatro pernos de anclaje de 20 mm. de diámetro y 50 cm.
de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm., incluso
excavación de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
33 33,000

Total ud ............: 33,000 69,12 2.280,96

6.1.4 T.T. ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero
cobreado de 1 m. de longitud y 14 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2 o mediante cables de tensión asignada
450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16
mm2, soldado a la piqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
33 33,000

Total ud ............: 33,000 19,39 639,87

6.1.5 ARQUEREGI ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes
de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre
capa de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de hormigon
armado, sin incluir excavacion.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
33 33,000

Total ud ............: 33,000 65,94 2.176,02

6.1.6 ARQUECRUC ud Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x90, paredes
de hormigon H-150, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre
capa de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de hormigon
armado, sin incluir excavacion.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 82,42 494,52

6.2 MATERIALES
6.2.1 EIEB.7a m Línea alumbrado  de 4x6 mm2 de sección , aislada bajo tubo de PVC  de 90 mm. de

diámetro incluso este, y uno de protección desnudo de 35 mm2 de sección por fuera de
las canalizaciones o mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de
color verde-amarillo, de cobre, de sección mínima 16 mm2 por el interio de las
canalizaciones, empotrada y construida según NTE/IEB-35, más incluso ayuda de
albañilería, medida la longitud colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 950,00 950,000

Total m ............: 950,000 11,77 11.181,50
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6.2.2 EIEB.1a ud Equipo de medida de energia eléctrica, compuesto de un contador de energia activa, un
contador de energia reactiva Incluso regletas, cables y acccesorios. Totalmente montado
en hornacina tipo P.I. junto al CT. Ibsa e instalado. Incluso contratación con la compañía
Iberdrola, S.A., pagando los Derechos de acometida en suministros para baja tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.085,48 1.085,48

6.2.3 EIEB.5a ud Cuadro general de distribución y mando, en armario metálico 150x110x48 cm. con placa de
montaje y sistema modular, instalado de acuerdo con las normas del Ayuntamiento,
incluyendo el controlador del cuadro de mando y con los aparatos indicados en memora.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 9.029,55 9.029,55

6.2.4 SATURNO ud ud. Punto de luz en vías públicas formado por luminaria tipo Saturno 3S de Socelec de
color negro con bloque óptico y alojamiento de equipo eléctrico, equipo auxiliar, detector
estado lampara para sistema informatico y lámpara de descarga de 100 w. VSAP montada
sobre columna troncocónica de 5 m. de altura pintada de color blanco con puerta de
registro, pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón, incluso toma de
tierra, sin incluir excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
11 11,000

Total ud ............: 11,000 989,82 10.888,02

6.2.5 ALURA ud Punto de luz en vias públicas formado por luminaria hermetica IP66, compuesta por base,
tirantes y capó de aluminio inyectado, protector de policarbonato o metracrilato inyectado,
reflector superior de aluminio abrillantado y anonizado colocado bajo el capó, y fijacion
post-top envolvente al fuste mediante 6 tornillos de presion y lámpara de descarga de
VSAP 100 w. vapor de sodio alta presión, TIPO ALURA de color blanco, montada sobre
columna troncocónica de 5 m de altura de color blanco de chapa de acero galvanizado,
con puerta de registro, pernos de anclaje y placa de asiento, sobre zapata de hormigón,
sin incluir excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
22 22,000

Total ud ............: 22,000 1.271,12 27.964,64
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7.1 PROTECCIONES PERSONALES
7.1.1 U51077 u Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,00 5,000

Total u ............: 5,000 2,07 10,35

7.1.2 U51056 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 2,47 12,35

7.1.3 U51059 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,000 74,99 299,96

7.1.4 U51061 u Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total u ............: 5,000 17,15 85,75

7.1.5 U51060 u Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 5,65 28,25

7.1.6 U51062 u Par de guantes de goma.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 1,57 7,85

7.1.7 U51067 u Par de botas de agua.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 6,09 30,45

7.1.8 U51068 u Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total u ............: 5,000 9,07 45,35

7.1.9 U51069 u Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 12,34 61,70

7.1.10 U51072 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 3,36 16,80

7.1.11 U51074 u Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 0,92 4,60
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7.1.12 U51076 u Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 1,96 9,80

7.1.13 U51080 u Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 38,99 194,95

7.1.14 U51081 u Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 13,40 67,00

7.1.15 U51085 u Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 6,79 33,95

7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
7.2.1 U51012 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y posterior desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 141,51 141,51

7.2.2 SPCE.4a u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,000 37,13 111,39

7.2.3 EIEL22bbb u Cuadro de distribución vacío tipo auxiliar obras con puerta transparente para montar en
pared, de 650 mm de alto por 550 mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 48
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 680,37 680,37

7.2.4 SPCE.2ab u Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para
instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 102,57 205,14

7.2.5 SPCE.2aa u Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para
instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 37,66 150,64

7.2.6 U51013 m Protección horizontal enterrada, para cruce de líneas de conducción, con tubería de
fibrocemento de 80mm de diámetro, incluso apertura manual de zanja y posterior tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 75,00 75,000

Total m ............: 75,000 47,10 3.532,50
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7.2.7 U51029 m Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m,
amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 120,00 120,000

Total m ............: 120,000 3,23 387,60

7.2.8 U51045 u Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de
100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 65,00 65,000

Total u ............: 65,000 15,55 1.010,75

7.2.9 U51047 u Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color
rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 8,00 16,000

Total u ............: 16,000 33,09 529,44

7.2.10 U51086 m Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 350,00 350,000

Total m ............: 350,000 1,08 378,00

7.2.11 U51089 u Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total u ............: 12,000 29,51 354,12

7.2.12 USSR.3ba u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 156,70 470,10

7.2.13 USSR.3eb u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 197,95 395,90

7.2.14 USSR.3hb u Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
1.5 m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 189,83 759,32

7.2.15 U51096 u Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,000 28,93 57,86

7.3 ELEMENTOS DE BIENESTAR
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7.3.1 U51001 u Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 264,25 1.057,00

7.3.2 U51004 u Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada
y galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 145,87 583,48

7.3.3 U51005 u Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 3,25x1,9m, con
inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores
de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno,
incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V, protegida con interruptor
automático.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 158,54 634,16

7.3.4 U51008 u Limpieza y desinfección de caseta de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,000 90,89 363,56

7.3.5 U51014 u Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra, amortizable en 4 usos,
colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 170,20 170,20

7.3.6 SELW.3a u Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador,
amortizable en cinco usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 51,07 51,07

7.3.7 U51015 u Banco de madera para cinco personas, colocado en comedor de obra, amortizable en 2
usos, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 80,88 161,76

7.3.8 U51018 u Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,000 45,40 45,40
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7.3.9 U51019 u Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de obra,
amortizable en 3 usos, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total u ............: 5,000 69,29 346,45

7.3.10 U51025 u Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina
de obra, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 67,23 67,23

7.3.11 SPCI.4b u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,000 30,65 61,30

7.4 FORMACION Y RECONOCIMIENTOS
7.4.1 U51098 h Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una hora diaria.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 40,00 160,000

Total h ............: 160,000 18,21 2.913,60

7.4.2 U51099 u Reconocimiento médico obligatorio.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,000 132,12 660,60

7.4.3 U51097 h Formación en seguridad e higiene a los trabajadores , considerando como mínimo una
hora de reunión semanal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 4,00 20,000

Total h ............: 20,000 26,01 520,20
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Presupuesto de ejecución material

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................… 63.335,53
2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS ......................… 110.474,25
3 PLANTACIONES Y JARDINERIA ............................… 58.083,33
4 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS JARDIN ESTE ...............… 45.736,85
5 INSTALACIONES RED DE RIEGO ...........................… 56.374,06
6 RED ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. ....................… 81.893,74
7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ............................… 17.709,76

Total: 433.607,52

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 ROTONDA ............................................................… 4.411,78
1.2 JARDIN ESTE ........................................................… 58.923,75

Total 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........: 63.335,53
2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS

2.1 ALINEACIONES .......................................................… 23.779,02
2.2 JARDIN ESTE ........................................................… 86.695,23

Total 2 OBRA CIVIL, FIRMES Y PAVIMENTOS ..........: 110.474,25
3 PLANTACIONES Y JARDINERIA

3.1 ROTONDA ............................................................… 6.250,34
3.2 ALINEACIONES .......................................................… 11.632,45
3.3 JARDIN ESTE ........................................................… 40.200,54

Total 3 PLANTACIONES Y JARDINERIA ..........: 58.083,33
4 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS JARDIN ESTE ...................................… 45.736,85
5 INSTALACIONES RED DE RIEGO

5.1 GENERAL Y BOCAS DE RIEGO ...........................................… 17.556,94
5.2 ALINEACIONES Y ROTONDA .............................................… 25.421,27
5.3 JARDIN ESTE ........................................................… 13.395,85

Total 5 INSTALACIONES RED DE RIEGO ..........: 56.374,06
6 RED ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.

6.1 OBRA CIVIL .........................................................… 21.744,55
6.2 MATERIALES .........................................................… 60.149,19

Total 6 RED ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. ..........: 81.893,74
7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PROTECCIONES PERSONALES ............................................… 909,11
7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................… 9.164,64
7.3 ELEMENTOS DE BIENESTAR .............................................… 3.541,61
7.4 FORMACION Y RECONOCIMIENTOS ........................................… 4.094,40

Total 7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ..........: 17.709,76
Presupuesto de ejecución material 433.607,52
13% de gastos generales 56.368,98
6% de beneficio industrial 26.016,45
Suma 515.992,95
18% IVA 92.878,73

Presupuesto de ejecución por contrata 608.871,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

GANDIA, DICIEMBRE 2010
JUANA FEBRER ALVAREZ

Proyecto: PFC
Capítulo Importe
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