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Resumen

Los Ingenieros Civiles poseen suficiente información técnica relacionada con 

construcción y a ingeniería, a pesar de esto, no cuentan con la suficiente información o 

preparación para entender el funcionamiento económico de una obra. Esto debido a que los 

proyectos de construcción no tienen métodos ni procedimientos estandarizados y cada obra que 

se ejecuta es diferente.

En esta propuesta se trata la gestión de económica de obras, se trabajará haciendo una 

simulación de la ejecución de una obra víal en Pedralabes, Valencia; en dicha simulación se 

presentan dos escenarios de gestión económica dependiendo de la baja ofertada por el 

contratista. La finalidad de este trabajo es iniciarse de manera teórica en los conceptos 

utilizados para gestión de una obra e iniciarse en lo práctico para desarrollar la capacidad de 

análisis al momento en que se gestiona una obra.

Se intentó hacer la simulación de la manera más real posible para asi poder abarcar un 

mayor número de variables e incertidumbre, se podrá ver que el método propuesto no solo se 

límita a la gestión económica de las partidas, pudiendo también utilizarse para el control de 

personal, máquinaria y herramientas si así se desea.

La gestión económica de una obra es uno de los aspectos más importante del sector 

construcción al fin y al cabo un proyecto es gestionado por una empresa que tiene como fin 

generar ingresos para obtener ganancias.

PALABRAS CLAVE: Gestión de la construcción, Economía de la obra, 

Administración de la construcción, control de costes en la construcción, control de una obra en 

ejecución.
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Sumarry

Civil Engineers possess sufficient technical information related to construction and 

engineering, despite this, they do not have enough information or preparation to understand the 

economic performance of a work. This is because construction projects do not have 

standardized methods or procedures and each work that is executed is different.

This proposal deals with the economic management of works, work will be done by 

simulating the execution of a work site in Pedralabes, Valencia; In this simulation, two 

scenarios of economic management are presented, depending on the low offered by the 

contractor. The purpose of this work is to start theoretically in the concepts used to manage a 

work and start in the practical to develop the ability to analyze the moment in which a work is 

managed.

We tried to make the simulation as real as possible in order to cover a greater number 

of variables and uncertainty, we can see that the proposed method is not only limited to the 

economic management of the items, but can also be used for personnel control , machinery and 

tools if desired.

The economic management of a work is one of the most important aspects of the 

construction sector after all a project is managed by a company whose purpose is to generate 

income to make a profit.

KEYWORDS: Construction management, Construction economics, Construction 

management, cost control in construction, control of a work in progress.
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Resum

Els enginyers civils posseeixen suficient informació tècnica relacionada amb la 

construcció però a enginyeria, malgrat tot, no compten amb la suficient informació o preparació 

per entendre el funcionament econòmic d’una obra. Això és degut a que els projectes de 

construcció no tenen mètodes ni procediments estandarditzats i cada obra que es du a terme és

diferent.

En aquesta proposta es tracta la gestió econòmica d’obres i es treballarà fent una 

simulació de l’execució d’una obra vial a Pedralba, València; en aquesta simulació es presenten 

dos escenaris de gestió econòmica depenent de la baixa ofertada pel contractista. La finalitat 

d’ aquest treball és la iniciació de manera teòrica als conceptes utilitzats per la gestió d’una 

obra i la  iniciació en lo pràctica per desenvolupar la capacitat d’anàlisi en el moment en el que 

es gestiona una obra.

S’ha intentat fer la simulació de la manera més real possible per a així poder incloure 

un major número de variables i d’incertesa. Es podrà veure que el mètode proposat no només 

es limita a la gestió econòmica de les partides, ja que pot utilitzar-se també per el control de 

personal, maquinària y eines si així es desitja.

La gestió econòmica d’una obra es un dels aspectes més importants del sector de la 

construcció, perquè al cap i a la fi, un projecte és gestionat per una empresa que té com objectiu 

generar ingressos per poder obtenir beneficis.

PARAULES CLAU: Gestió de la construcció, Economia de l’obra, Administració de 

la construcció, control de costos a la construcció, control d’una obra en execució.
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Introducción

La construcción es una de las actividades mas importantes que realiza el ser humano, 

esta va de la mano junto al desarrollo de los países. El control de costes siempre ha sido una 

parte importe en todos los proyectos, ya que esta herramienta nos da información importante 

que nos permite evaluar las ganancias y las perdidas, antes, durante y después del proyecto.

La construcción sufre con frecuencia de aparación de los conocidos sobrecostes, dichos 

sobrecostes tienden a provocar incongruencia en la previsión económica al momento de cierre 

de las operaciones.

El Ingeniero Civil desempeña la función de gestionar las obras civiles, como Jefe de 

Obra, quien tiene la máxima responsabilidad (tanto económica como técnica) de obtener los 

mejores resultados al momento de ejecutarse la obra de la cual es el encargado. 

El Ingeniero Civil tiene una formación muy técnica en su área, pero un escaso dominio  

de los principios de gestión y administración de una obra. Por consiguiente, en este trabajo se 

pretende conocer las bases teóricas que se relacionan con el manejo real y teórico de las obras 

al momento de su ejecucion, y las herramientas necesarias para la gestión económica adecuada 

de una obra en marcha, a través de una simulación aplicada a un caso real.
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Capítulo I. El problema

1. Planteamiento del problema

El primer escrito correspondiente a (Guerrero Pérez & López, 2011), quienes 

redacataron el trabajo: ‘Guía práctica de iniciación al oficio de jefe de obra y/o ayudante de 

producción’. En este trabajo se maneja la teória del proceder de un jefe de obra, abordando los 

aspectos que debería manejar el jefe de obra tales como situación de la construcción, la 

perspectiva y los agentes que intervienen en una construcción con el fin de hacer una buena 

gestión y control del proyecto que se ejecuta.

Por otro lado, (Kumar, Netula, & Mishra, 2015), expresan la importancia del control de 

costos y control de la planificación al momento de gestionar la construcción. Grandes esfuerzos 

de investigación enfocados en mejorar la efectividad del control del costos y de la planificación. 

Como resultado a estos investigadores les preocupaba la calidad, integridad y oportunidad de 

los datos que fluye a través de los sistemas de control. Han propuesto un gran numero de 

modelos para integrar costos y planificación, porque para ellos la integración de estas dos

variables es vista como la solución de algunos problemas que enfrentan los proyectos de 

construcción.

Finalmente, para (Malkanthi, Premalal, & Mudalige, 2017) en su artículo ‘Impact of 

Cost Control Techniques on Cost Overruns in Construction Projects’, mencionan el importante 

rol del sector construcción para el desarrollo de un país. Manifestando así, que el éxito de 

cualquier proyecto dependerá como ese proyecto cumplió con los objetivos en términos de 

costos, calidad y duración. En orden de alcanzar el triunfo en un proyecto, es esencial hacer 

una buena planificación del proyecto, y sobre todo tener un mecanismo de monitereo efectivo.
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1.2. Justificación

Con este escrito se pretende dar a conocer las bases teóricas y prácticas que debería 

tener un Ingeniero Civil para el correcto desempeño económico de una obra que se está 

ejecutando. Se sabe que el Ingeniero por defecto recibe formación analítica y técnica 

relacionado con construcción e ingeniería, pero en cuanto a formación económica y de gestión 

de una construcción, (Adjei, Aigbavboa, & Thwala, 2017), consideran que el control de costos 

es una de las tareas más dificiles del sector construcción, y los contratistas no han podido 

disfrutar de los beneficios del control de costos.

(Olawale & Sun, 2010) afirman que muchos proyectos no logran los objetivos de costo 

y planificación que se proponen. También, expresan que las investigaciones en esta área se han 

centrado principalmente en identificar las causas de sobre costos y aumento del plazo de 

entrega.

Es por esto que este trabajo trata de la propuesta de un método que pueda ser útil y de 

fácil manejo para el control de costos en un proyecto que se ejecuta.
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2. Objetivos del trabajo

2.1. Objetivo General

- Proponer  una metodología para la gestión económica de la obra en marcha.

2.2. Objetivos específicos

- Conocer las diferentes herramientas de la gestión económica de una obra de en 

ejecución.

- Conocer las bases teóricas para una buena gestión económica de una obra en ejecución.

- Aplicar el método de gestión económica a una infraestructura civil.

- Analizar el comportamiento económico de un proyecto en ejecución.
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Capítulo II. Marco teórico

3. La economía de la obra

(Clemente, 2018). En los procesos de la construcción se ejecutan un consumo de 

recursos, propios y/o ajenos, que son nombrados gastos y un producto final que genera 

ingresos. El resultado económico de la obra, es la diferencia de los ingresos recaudados y los 

gastos realizados para la ejecución del proyecto.

Para viabilizar el control económico de las actividades de la constructora, cada obra

debe de tener una “cuenta de resultados” propia. La cuenta de explotación de una obra tiene la 

siguiente estructura:

- Ingresos

o Producción

o Ingresos adicionales

- Gastos

o Costes directos de ejecución (costes directos)

o Gastos generales de la obra

o Tasas sobre la producción

o Carga financiera de la obra

o Gastos de estructura de la empresa de construcción

(Clemente, 2018). Los diferentes elementos de ingresos/gastos y en consecuencia el 

resultado varía con el tiempo a causa de las incertidumbres intrínsecas que puede tener 

cualquier actividad constructora, ya que cada obra es diferente. Al inicio de la obra o proyecto 
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pueden estimarse valores, pero solo al vencimiento del contrato se conocerán con certeza los 

resultados efectivos del proyecto.

La cuenta de explotación puede ser mensual, a origen de la obra, a origen del año fiscal 

y final.

3.1. Ingresos por producción

(Clemente, 2018). La producción es el importe que refleja el valor a precio contractual 

de la obra ejecutada con derecho a cobro.La producción se expresa en moneda y está asociada 

a un periodo de tiempo. La producción incluye todos aquellos conceptos contractuales 

vinculados con la composición del precio de la obra, y en particular posibles revisiones de 

precio o bonificaciones/penalizaciones. No incluye IVA.

La producción se calcula según “el tipo de contrato”: para una misma obra no se calcula 

igual si el contrato es a precio cerrado, target-cost, precios unitarios, etc. Durante la obra, la 

producción en un periodo puede estar sometida a cierta incertidumbre según su grado de 

consolidación.

3.2. Ingresos adicionales

(Clemente, 2018). Son aquellos ingresos que pueden generar una obra distintos de la 

producción. En general son de pequeña cuantía. Entre otros:

Pequeñas obras coyunturales realizadas para terceros (obras satélite) y otros. Ventas de 

residuos (tierras, tierra vegetal, etc), chatarras o materiales excedentes. Alquiler de maquinaria, 

medios auxiliares o cesiones de personal a terceros. Ventas a terceros (ej. Hormigones o áridos 

si la obra tiene plantas de producción propias).
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3.3. Gastos de una obra

La fragmentación en unas u otras categorías de los diferentes conceptos de coste de una 

obra e incluso su denominación es una cuestión que responde al carácter de cada empresa 

constructora y los procedimientos internos que esta pueda tener. Partiendo de las dos grandes 

categorías de costes:

- Costes directos

- Costes indirectos

3.3.1. Costes directos

Pere manual los define como los costes que corresponden a suministros de materiales 

y mano de obra directamente relacionados con las unidades de obra ejecutadas. Son 

proporcionales a la cantidad, a mayor cantidad de obra ejecutada mayor coste de material y 

mano de obra, no son dependientes del tiempo de ejecución.

Ejemplo de costes directos

- Materiales.

- Mano de obra (de ejecución física y directa de la obra).

- Maquinaria y medios auxiliares propios.

- Transferencias internas.

- Instalaciones de producción.

3.3.2. Costes indirectos

(Guerrero Pérez & López, 2011), son los costes que no se pueden asignar a una unidad 

especifica de obra, por lo que varian por el tiempo de ejecución de la obra y/o los importes en 

los que pueda incurrir la obra. Estos pueden ser costes de persona, costos de seguridad y costes 

administrativos, por ende no tienen una relación directa con el proyecto de construcción.
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Ejemplos de costes indirectos.

- Impuestos

- Tasas

- Servicios externos 

- Provisiones e imprevistos

3.3.3. Gastos generales

(Clemente, 2018). Los gastos generales son los gastos en los que incurre la empresa 

para poder mantener activas sus funciones. Para una empresa constructora de gran diversidad 

geográfica, las obras de una determinada localización deberán colaborar, por ejemplo:

- % Gastos de estructura de la central.

- % Gastos de estructura de la dirección regional/actividad.

- % Gastos de estructura de la delegación.

4. El contrato de la obra

Un contrato es un acuerdo de dos o  mas partes previo a la realización de un trabajo o 

tarea, donde las partes adquieren derechos y deberes, en este caso relacionado a una obra de 

construcción. Según (Mesfin, 2014), el promotor en la mayoría de los casos no puede realizar 

la construcción de su proyecto, por lo que contrata una persona o empresa para que lo 

construya. (Au, Bostleman, & Parti, 1969) expresan que el contratista pudiera compartir los 

riesgos que pudieran surgir al momento de la ejecución del proyecto.

(Mesfin, 2014), comentan que en los proyectos de construcción se pueden utilizar varias 

tipologías de contratos del método de entrega del trabajo, los cuales podrían ser Contrato por 

precios unitarios o a medición, Contrato a precio cerrado/suma alzada, Contrato cost plus fee.
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4.1. Contrato por precios unitarios

(González, 2010), en este el importe o pago total del proyecto que debe cubrirse al 

contratista es por unidad de concepto de la partida o tarea que se calcula. Por ende la empresa 

constructora obtiene en detalle las partidas que se forman el proyecto.

¿Como se establecen los precios unitarios?

El constructor los ha ofertado individualmente (no habitual)

 !"#$% = &' ()*"
#

"
∙ ,",!"#$%. ∙ / + ∆ #23456 + ∆ 75#268$%26   

 !"#$%= Precio final a pagar por la empresa (€)

()*"= Precios unitarios contractuales de la unidad de obra i

,",!"#$%= Medición final de la unidad de obra i (al final de la obra, “real”)

∆ #23456= Precio por nuevos conceptos (no incluidos en el presupuesto inicial)

∆ 75#26/8$%26= Variación a descontar/pagar por penalidades/bonificaciones

4.2. Contrato a precio cerrado / suma alzada

(Mesfin, 2014). En esta tipología de contrato el contratista ofrece ejecutar el proyecto 

como se muestra en los planos con todas las especificaciones descritas, por una suma total 

estipulada. Este contrato es utilizado típicamente en edificaciones

Sobre el precio final

(Clemente, 2018). En estoscontratos si durante la obra no aparecen “incidencias”, el 

precio que percibirá la empresa será el pactado inicialmente. No obstante, suelen aparecer 

variaciones de diversa naturaleza:

- Defectos y errores del proyecto (salvo las ya descritas)



PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

16
Universidad Politécnica de Valencia – Tabajo de Fin de Máster 2017-2018

- Variaciones en el objeto del contrato. Nuevos conceptos de obra (no incluidos en el 

contrato/proyecto), modificación de las obras

- Variaciones en el precio por aplicación de acuerdos contractuales en cuanto a 

penalizaciones o bonificaciones por plazo u otras causas

- Variaciones por la aparición de imprevistos 

- Variaciones por la existencia de acuerdos de revisión de precios

- En general, cualquier otro supuesto reflejado en el contrato que provoque una variación 

en el precio

- Y finalmente si ocurren acontecimientos en la obra que vayan mas allá del riesgo y 

ventura del contratista

 !"#$% =  5!3;<$6 + ∆ #23456 + ∆ 75#268$%26
 !"#$%= Precio final a pagar a la constructora (€)

 5!3;<$ = Precio cerrado ofertado por constructora (€)

∆ #23456 = Precio por nuevos conceptos

4.3. Contrato por administración (cost plus percentage fee)

(González, 2010), la constructora cobra un porcentaje por lo desarrollado, el cual es pactado 

por el promotor del proyecto y el contratista. Adicionalmente el etíope, indica que el costo 

actual de la construccion se reporta por el contratista y el pago lo hace el promotor incluyendo 

el porcentaje anteriormente pactado.

Sobre el precio final

 !"#$% = > + ?

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

17
Universidad Politécnica de Valencia – Tabajo de Fin de Máster 2017-2018

 !"#$% = > ∙ /
 !"#$% = > ∙ /@ + ?′

 !"#$%= Precio final a pagar a la constructora (€)

>= Coste directo de la constructora

?= Cantidad alzada sobre costes directos / B’ = beneficio

/= fee, coeficiente mayorador (en tanto por uno)
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5. Los documentos de gestión económica de una obra

(Catalá & Pellicer, 1999). El listado que se menciona más adelante son los documentos 

necesarios para una buena gestión económica de obra son los que se mencionan adelante:

- Del presupuesto (documento IV) del proyecto.

- Definición y código de las unidades de obra (Cuadro de Precios no1).

- Precio de las unidades de obra (Cuadro de Precios no1).

- Mediciones de las unidades de obra (estado de mediciones)

- Valoración de las unidades de obra: deducidos de los anteriores.

- Sumas, por capítulos y totales (opcional).

- Datos relativos a altas, bajas y modificaciones a lo largo de la obra.

- Coeficiente de gastos generales.

- Coeficiente de beneficio industrial.

Del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

- Condiciones de ejecución, medición y valoración de las unidades de obra para poder 

defender ante la Dirección Facultativa tantos los precios que se contradicen como las 

mediciones reales no certificadas.

- Plazos contractuales para controlar y prever su cumplimiento o las consecuencias de su 

no cumplimiento.

Del anexo de justificación de precios del proyecto.

No es necesaria documentación alguna de esta documentación.

Del pliego de cláusulas administrativas particulares, previo a la licitación.
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- Datos para la revisión de precios: número(s) de formula(s) polinómica(s), capítulos 

sobre los que se aplica cada una, fechas a aplicar (adjudicación, límite de presentación 

de oferta), 20% exento (cuantificación).

De la licitación.

- Coeficiente de baja o de adjudicación resultante.

- Plazos contractuales, en el caso de tratarse de un concurso y considerarse como 

parámetro a ponderar, para prever y controlar su cumplimiento y las consecuencias de 

un posible no cumplimiento.

Del “estudio” para la oferta del contratista adjudicatario

- Precio unitario para cada unidad de obra o actividad que considere.

- Descomposición del anterior en componentes básicos (mano de obra, materiales, 

maquinaria y transporte, o bien subcontratista de toda la unidad o actividad o parte de 

ellas, I.V.A no incluido).

- Rendimiento y precios de cada componente básico, con su código. Rendimiento de la 

unidad.

- Mediciones no coincidentes con las del proyecto, si se comprobaron y alguna resulto 

diferente.

- Desglose, y cuantificación de cada concepto, de los costes indirectos. Por meses si así

está previsto y los totales.

- Cuantía de los gastos generales, y su desglose si se requiriera.

- Datos relativos a altas, bajas o modificaciones presentadas y aceptadas por la Dirección

Facultativa a lo largo de la obra.
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- Del programa de trabajo presentado por el contratista adjudicatario (y aceptado por la 

Dirección Facultativa).

- Plazos contractuales, ya comentados anteriormente.

6. La gestión económica de la obra en marcha

(Clemente, 2018). En una obra en marcha, la planificación económica actualizada 

muestra la mejor previsión del resultado final, pero no aporta información sobre el resultado 

real que esta dando la obra ya ejecutada hasta la fecha.

Un método de control interno, para evitar sorpresas indeseadas (así como por 

necesidades contables de las grandes empresas), es recomendable generar una cuenta de 

resultados parcial cada mes con su consiguiente documentación que se denomina cierre 

mensual y que básicamente los datos de venta con los de coste hasta/durante el periodo, 

proporcionando el resultado de la obra hasta/durante el mismo.

?B =  B − >B
?B = Resultado hasta la fecha

 B = Ingresos a origen = Producción a origen 

>B = Costes imputables a origen

(Clemente, 2018). Los resultados de la mayoría de las obras no son lineales, dígase, una 

obra que está a mitad de su ejecución puede mostrar resultados positivos, pero esto no quiere 

decir que, al momento de terminar la obra, esta termine con resultados positivos, puede 

terminar tanto con resultados positivos como negativos.
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6.1. Resultados contables vs. Resultado

(Clemente, 2018), el control mensual de resultados de la obra no se debe basar en 

valores contables ni en los flujos de caja del periodo (cobro-gastos) pues (salvo una 

coincidencia) casi nunca reflejan la realidad económica de la obra; por las siguientes razones:

Vía ingresos:

Los ingresos contables se definen por las facturas de la empresa constructora contra 

certificaciones. Estos ingresos demuestran la realidad de los debido a las diferencias que puede 

haber en certificación y producción, también certificación y facturación.

Vía costes:

Los costes contabilizados no todos son imputables al periodo, o por no contabilizar 

costes que se deberían imputar a la producción del periodo. El avance de resultados o cierre 

mensual es el documento que proporciona el resultado de la obra realizada hasta la fecha y 

también en el periodo. 

El cierre mensual combina datos reales de venta, de costes para un determinado 

periodo, para obtener los resultados a origen, a año y a mes. (Guerrero Pérez & López, 2011).

La gestión económica de la obra es una de las tareas principales del jefe de obra. Debe respetar 

un concepto básico contable: la prudencia valorativa.Los ingresos se contabilizan cuando se 

produce el cobro y los gastos cuando se conocen. Como en todos los negocios los elementos a 

controlar son dos: ingresos y gastos.

6.2. Control de ventas

Según (Guerrero Pérez & López, 2011) una forma segura de obtener un mal resultado 

en una obra es un deficiente control de las ventas, dígase los trabajos realizados y no facturados.
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Durante el proceso de construcción surgen trabajos imprevistos en el presupuesto del 

proyecto y que por tanto no son certificables directamente.

El jefe de obra no debe ejecutar trabajos si no tiene la seguridad de que se podrán 

certificar y cobrar, pero el proceso de la obra exige que se valoren los pros y los contras. En 

todo casi siempre se deben reclamar.

Esto conduce a la aparición de presupuestos adicionales al proyecto original que alteran

el importe final y/o plazo de ejecución de la obra. Dependiendo de quién los solicite, los 

trabajos a realizar y los importes se nombran de una u otra forma.

Ordenes de cambio

Cuando la propiedad, solicita través de la Dirección de Obra un cambio, el jefe de Obra 

tiene que valorar las modificaciones que se solicitan y propone un precio que debe ser aprobado 

por la Dirección de Obra. De lo contrario debe acogerse a lo que está en el contrato.

Petición de orden de cambio

Si es la empresa constructora quien plantea el cambio, la Dirección de Obra es quien 

decide si procede y se realiza un proceso similar al de la orden de cambio, si no es aceptado 

queda descartado. Los cambios generan muchos de conflictos entre la Dirección de Obra y el 

Jefe de Obra.

6.3. Certificación

(Guerrero Pérez & López, 2011). La obra que mejor resultado económico presenta es 

aquella que se certifica y se cobra, pero nunca se llega a ejecutar.

La certificación es el trabajo se factura a la propiedad. En teoría debe coincidir con el 

trabajo realizado, pero no siempre sucede así. Por un lado, el jefe de obra tiene la obligación 

de certificar lo mas que pueda debido que el cobro adelantado mejora el coste financiero y el 
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resultado final de la obra, pero por otro lado la propiedad, a través de las Direcciones de obra 

y sobre todo los Project Manager, intentan todo lo contrario para mejorar su resultado.

Sobre todo, se debe respetar los plazos establecidos en el contrato, Por lo general hay 

un límite de entrega para la certificación que ha sido aprobada, si pasa el limite la factura pasa 

al mes siguiente, lo que suele representar perdida.

6.4. Albaranes y “partes de trabajo”

(Portales, 2009). Una de las premisas de organización que dan soporte a las tareas bien 

hechas es la denominada “trazabilidad”. Con la trazabilidad se busca asignar responsabilidades,

evitar errores, detectarlos cuando se produzcan, determinar las causas y asignar métodos 

apropiados para su corrección.

La trazabilidad es, por tanto, un proceso continuo de mejora, de tipo asintótico, ya que 

la perfección absoluta no existe. En la obra, la trazabilidad se desarrolla fundamentalmente a 

través de dos documentos: albaranes y partes de trabajo.

En un albarán es preciso que figuren los datos de la entidad emisora, el número de 

referencia, la fecha y, en algunos casos, la hora, descripción detallada y cantidad del material 

librado, nombre y firma de quien hace la entrega, y nombre y firma de quien recibe el material. 

Los albaranes se suelen hacer en papel autocopiativo, con original y dos o tres copias.

Un “parte de trabajo” describe las tareas realizadas, el tiempo y los recursos que se 

han empleado para su realización. Lo suele redactar quien ha hecho el trabajo. La redacción 

del “parte de trabajo” se debe hacer en un bloque de papel autocopiativo, numerado, con los 

datos del emisor y la fecha, y debe elaborarlo el operario o el responsable del equipo de trabajo. 

El “parte de trabajo” queda validado por la firma del receptor autorizado. El jefe de obra 
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debería controlar y firmar personalmente los partes de trabajo, o en su defecto dar instrucciones 

muy precisas a la persona que se delegue.

Todo albarán o “parte de trabajo” debe de tener un apartado de observaciones en el 

cual se destacaría cualquier cosa fuera de lo normal.

6.5. Facturas y pagos

(Clemente, 2018). Cada empresa tiene su manera de gestionar las facturas y la manera 

de generar los correspondientes efectos de pago. Con ligeras variantes este circuito para por:

- Entra y registro de la factura, con sello en la misma

- Supervisión, por parte del jefe de obra. Aceptación o rechazo

- En caso de rechazo, el jefe de obra realiza un retorno motivado de la factura al emisor, 

y es preciso reiniciar el proceso.

- Si la factura es aceptada, pasa a gerencia o al departamento o persona que autorice el 

pago. Este a su vez da su visto bueno, o previa consulta con el jefe de obra, puede 

rechazar, motivadamente, la factura.

- Contabilización de la factura por parte del departamento de contabilidad y preparación 

del efecto de pago.

- Firma del efecto por la gerencia o responsable financiero.

- Entrega del efecto de pago al emisor de la factura.

Las facturas que llegan al jefe de obra se pueden retener mas allá de una semana, ya 

que, en caso contrario, el proceso se resiente y se acaban generando más problemas que 

ventajas.
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Las facturas, una vez contabilizadas y pagadas, ofrece al jefe de obra la posibilidad de

no entregar el efecto del pago hasta que se hayan cumplido unas determinadas condiciones que, 

previamente, haya impuesto al proveedor.

6.6. Las retenciones

(Clemente, 2018), la retención responde a la facultad legal de reservar una determinada 

cantidad del total de una factura correspondiente a un bien o a un servicio, para asegurar una 

garantía. Se entiende que las retenciones pueden cubrir costos de defectos que surgen

previamente a lo establecido por ley o pactado entre las partes. Las retenciones tienen, por 

tanto, un coste para quien las practica a cambio de asegurar la garantía de su inversión y un 

cierto retraso en su pago.

No es recomendable confiar en empresas que no acepten hacer retenciones. Es deber 

del jefe de obra pedir garantías de ejecución y calidad a los industriales, ya que las 

responsabilidad y costes van a recaer sobre el jefe de obra.

En el ramo de la construcción (ver L.O.E. art. 19.1), por ley es preciso retener un 5% 

de la facturación por concepto de garantía, para hacer frente a eventuales reparaciones de las 

tareas realizadas.

6.7. Los abonos

(Clemente, 2018), es una manera para cerrar cualquier desajuste temporal en la 

facturación. Se trata de los importes negativos, tanto en la base imponible, como en el I.V.A. 

y, como tales, se tramitan de manera administrativa y contable.

Los abonos pueden realizarse por diferentes causas: excesos de mediciones, ajustes de 

precios, compensación por diferencias de calidad, errores en el suministro, absorción de 

sanciones, etc.
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Abono es la solución de un error, acordado entre las partes. Es el jefe de obra quien 

debe gestionar la obtención del abono.

6.8. Producción

Para (Guerrero Pérez & López, 2011) es la obra ejecutada en el periodo que se controla 

con un matiz muy importante. Debe ser cobrable. Muchas veces las desviaciones en el coste se 

producen porque se ejecutan obras que por razones contractuales no se pueden cobrar.

(Clemente, 2018), se debe distinguir entre producción en firme y producción en trámite. Se 

pueden definir como:

- Producción en firme

Corresponden a unidades de obra que están ya incluidas en el contrato por tanto tienen 

derecho a certificación lo cual permite que puedan ser facturadas

- Producción en trámite

Es la producción que no está incluida en el proyecto, y que con certeza podrá ser 

certificada luego de realizar ciertos trámites.

6.9. Precios contradictorios

(Guerrero Pérez & López, 2011). Se entiende por precio contradictorio aquel que se 

asigna a una unidad de obra construida y que no ha sido prevista su inclusión en el proyecto. 

Para dar validez a este y conseguir su aprobación mediante el consenso de todos los técnicos 

intervinientes en la obra se debe tener:

Mediciones

Deben utilizarse los planos y especificaciones del proyecto para calcular las 

mediciones. Deben estar incluidos los cuadros de mediciones.

Justificación de precios
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Para el cálculo de precios se debe estudiar en detalle todos los factores que intervienen 

en la unidad de obra.

Precios descompuestos

Es el precio de la unidad de obra en el que se evidencian todos los factores que 

intervienen en la composición del precio.

Precios unitarios

6.10. Revisión de precios

(Clemente, 2018). En los contratos de obras y suministros de fabricación, se pueden 

incluir cláusulas de revisión de precios como lo indica en la Ley de contratos del Estado. En 

los privados se acogerá lo acordado por ambas partes, la tendencia es que sean similares.

La revisión se calcula según una formula que varía dependiendo del tipo de obra y de 

acuerdo a los índices de precios que se publican en el BOE. En la cláusula de revisión de precios 

del acuerdo se especifica la fórmula que se debe utilizar.

6.11. Control de Costes

(Clemente, 2018). Mientras se ejecuta el proyecto, el director de obra tiene la 

responsabilidad de controlar los costes de los siguientes elementos:

- Un plan de control que pueda alertar sobre prácticas no deseables, desviaciones y otros 

problemas del proyecto.

- Las mediciones y control de herramientas, incluyendo el plan de automatización a 

utilizar en el proyecto.

- Obtener la aprobación del plan de control de costes y de herramientas, cuando lo 

requiera, del promotor.

- Asegurarse de que se esté dentro de los rangos previstos del flujo de caja.
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El jefe de obra es el responsable de controlar los costes en los que incurre la obra, lo

que convierte a este en el responsable directo del resultado que pueda presentar la obra por lo 

tanto cualquier decisión relacionada con costes debe ser conocida y aprobada por el jefe de 

obra como represéntate de la empresa constructora.

Guerrero Pérez y López López (2011). Destacan que dentro de los costes indirectos se

pueden diferenciar los periodificables y no periodificables. Esto quiere decir que se puede tener 

previsión de ellos ya que se producen en algún momento determinado de la obra, y tienen 

incidencia directa al momento de la ejecución de la obra. Si se consideran en su totalidad 

afectarían el resultado por ende se prefiere distribuir el coste durante un periodo de tiempo 

mayor.

Costes indirectos periodificables

- Instalaciones generales

- Tasas y tributos

- Control y dirección de obra

- Seguros

- Carga financiera

- Retirada de obra

- Actuaciones periodo de garantía

6.12. Costes no periodificables

(Guerrero Pérez & López, 2011). Definen los costes no periodificables como costes que 

se producen en función del tiempo, no son proporcionales a la produccion ni se pueden imputar 

a una unidad de obra en específico. Si la obra se extiende el coste de esta aumenta y si se acorta 

el plazo de ejecución pues el coste se reduce. Por esta razón se deben tomar en cuenta al 
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momento de toma de decisiones, a veces se incrementan las perdidas ya que aumentan los 

costes indirectos y los beneficios se reducen. 

Costes no periodificables

- Mano de obra indirecta

- Maquinaria y elementos auxiliares propios

- Maquinaria y elementos auxiliares alquilados

- Profesionales independientes

- Publicidad y propaganda

- Suministros

- Otros costes indirectos

- Amortizaciones

- Indemnizaciones

- Provisiones

7. Herramientas de planificación para obra

(Aburto, 2016), hacer un buen control es necesario una buena planificación, en este 

apartado se tratarán herramientas más prácticas para la planificación para obras como:

- Work breakdown structure o Estructura de desglose del trabajo

- Critical path method o Método del camino crítico

- Line of Balance o Línea de balance

- Earned value management o Método del valor ganado
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7.1. Work breakdown structure o Estructura de desglose del trabajo

(Aburto, 2016), la estructura de desglose del trabajo se basa en dividir los trabajos del 

del proyectos y aglomerar estos de una manera que se pueda simplificar  la programación, 

controles y sobre todo el costo.

(Díaz, 2006), define la estructura de desglose del trabajo, como una descomposición

jerárquica de las partidas del proyecto que van a ser realizadas orientada a los entregables, para 

completar los objetivos trazados en el proyecto y crear los entregables que sean requeridos.

(ver anexo XII).

La estructura de desglose del trabajo puede:

- Facilitar el control de costos por sectores o áreas de trabajo.

- Facilita la repartición de responsabilidades.

- Permite definir el alcance, plazos, recursos y costos.

7.2. Método del camino crítico

(Aburto, 2016), el método del camino crítico com un algoritmo que se usa con el fin de 

calcular el plazo o tiempo de la programación del proyecto y/o construcción.

El Método del camino crítico permite que se puedan identificar las tareas con holguras, 

asi como también las que no poseen holgura alguna. Las actividades que no poseen holgura, o 

en dado caso que posean alguna holgura mayor a al retraso posible, representan el camino 

crítico. En dado caso de que se atrasase alguna de las actividades críticas de igual modo se 

retrasa el proyecto.

7.3. Línea de balance

(Loría, 2011), la línea de balance es una ténica de gestión de proyectos que consiste en 

agrupar las actividades similares, en una línea, de tal modo que representa en un solo 
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documento una gran cantidad de actividades que son comunes, cabe destacar que cada grupo 

de actividades tiene una duración única y un ritmo constante.

Figura 1 Plazo de ejecución de 10 secuencias repetitivas a un ritmo de una por semana

Fuente: (Loría, 2011).

Figura 2 Gráfica de la Línea de Balance para todo el proyecto

Fuente: (Loría, 2011).
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7.4. Método del valor ganado

(Aburto, 2016), el método del valor ganado, es una herramienta utilizada para tener un 

estimado en detalle del desempeño del proyecto u obra al finalizar los trabajos, esta herramienta 

integra el costo y el avance en el que se encuentran los trabajos.

El Método del valor ganado considera tres variables que son:

- EV: Costo presupuesto del trabajo

- PV: Costo presupuestado del trabajo programa hasta la fecha

- AC: Costo real del trabajo realizado

También puede contar con indicadores como que pueden ser de utilidad como:

- SV: Atraso o adelante en unidad de monetaria. PV-EV

- CV: Ahorro o sobrecosto. AC-EV

- CPI: Coeficiente de desempeño del costo. EV-AC

- SPI: Coeficiente de desempeño del plazo. EV-PV
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Figura 3 Gráfico del Método del valor ganado.

8. Flujo de caja

Para (Cooke & Jepson, 1979), el flujo de caja es el movimiento que fluye dentro y fuera 

del negocio. Un flujo de caja positivo indica que el dinero está ingresando a la compañía, 

mientras que un flujo de caja negativo muestra que el dinero está saliendo de la empresa. La 

diferencia entre entre el flujo de caja positivo y flujo de caja negativo, es el flujo de caja neto. 

Adicionalmente (Cooke & Jepson, 1979) se refieren al flujo de caja positivo como el dinero 

recibido en forma de pago periodica, y el flujo de caja negativo es el dinero que se gasta para 

materiales, salarios y otros costos mientras se ejecuta el proyecto.

Hay otras variables que pueden afectar a la compañía y por consecuencia afectan el 

flujo de caja. Estas variables pueden ser:

- (Wong & Ng, 2010),indican que con frecuencia los cosotos indirectos exceden los 

costos directos y el control de los control de los costos indirectos puede ser difícil 

cuando los mercados son volátiles.



PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

34
Universidad Politécnica de Valencia – Tabajo de Fin de Máster 2017-2018

- (Arditi, Tarim Akan, & Gurdamar, 1985), por otro lado expesan que más del 80% de 

las compañías que quiebran en la industria de la construcción es por problemas 

macroeconómicos y presupuestación.

- (Nair, 2015), la industria de la construccion es muy competitiva, y en tiempo de 

competición intensa el control del flujo de caja puede ser critico. 

Iniciado ya el proyecto, se debe monitorear el avance de las actividades con respecto al 

programa de trabajo y pagos establecidos, y también cualquier incremento de gasto al que se

pudiera haber incurrido hasta el momento. Dicha información es necesaria ya que el flujo de 

caja es variable y está en constante movimiento.

Figura 4 Ejemplo de gráfico de cashflow o flujo de caja.

Dicho esto, el flujo de caja es un activo que se debe controlar minuciosamente, si no se 

maneja de la manera correcta pudiera causar daños al proyectos incluso hasta inhabilitar la 

compañía constructora, por eso más adelante se hará una simulación práctica de ingresos y 
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egresos para asi tener un entendimiento mejor del comportamiento del flujo de caja en una 

empresa constructora.

8.1. Requisiciones de pago

Contratista a propietario

(Patel, 1990), el gerente de proyecto normalmente responsabilidad absoluta en cuanto 

al manejo financiero del proyecto se refiere. Incluyendo así las responsabilidades fiscales que 

pudiera incluir el contrato de construccion asi como la implementación de procedimiento 

monetarios dentro de las buenas prácticas en los negocios.

Adicionalmente (Patel, 1990),agrega que un contrato de construccion normalmente 

requiere que el contratistar realice algunas tareas de naturaleza financiera. Asi como por 

ejemplo, son responsables de algunos aspectos relacionado con los pagos.Las actividades para 

preparar la requisicion de pago en el caso de contratistas son las siguientes (ver figura 2):

1. El subcontratista requiere al gestor de proyecto preparar la requisición de los trabajos 

realizados que deben ser previamente aprobados por el Ingeniero en Obra.

2. El gestor de proyecto prepara las mediciones de producción completada por el 

subcontratista.

3. El subcontratista debe proveer los albaranes de los trabajos completados al contratista 

para que se pueda generar la factura para el pago.

4. El contratista revisa que las facturas sometidas por el subcontratista e informa al gestor 

de proyecto preparar el pago por la cantidad real de trabajo realizado en términos 

porcentuales.

5. El gestor de proyecto prepara el pedido de pago por requerimiento del contratista.



PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

36
Universidad Politécnica de Valencia – Tabajo de Fin de Máster 2017-2018

6. El contratista revisa el pedido de pago que preparó el gestor de proyectos y lo envía al 

Ingeniero de Obra.

6A.El Ingeniero de obra debe comparar el pago de la producción con la producción que el 

ha medido, en dado caso de no estar de acuerdo con esta, lo retorna al contratista con los 

cambios requeridos y argumentar el cambio de este.

4. El contratista revisa el pago retornado por el Jefe de obra con los cambios requeridos e 

instruye al Gestor de proyecto a preparar una requisición revisada para el pago, siempre y 

cuando este de acuerdo con el cambio del Jefe de Obra.

5. El gestor de proyecto prepara el pago revisado como requerimiento del contratista y lo 

devuelve al contratista.

6. El contratista lo revisa y lo envía al Jefe de Obra.

7. El Jefe de Obra revisa el pago e instruye a su estimador preparar la requisicion de pago 

por el trabajo realizado.

8. El estimador del Jefe de Obra prepara el pago y lo envía al Jefe de Obra.

9. El Jefe de Obra revisa el pago requerido por el contratista con sus requerimientos y si 

todo es correcto, lo envía al propietario para su aprobación final.

9A.Si el propietario no está de acuerdo con el Jefe de Obra, devuelve el pago al Jefe de 

Obra con los cambios requeridos. De vuelta a la actividad 4, luego actividad 5, 6 y 9 de 

nuevo.

10. El propietario revisa la cantidad y la devuelve al Jefe de Obra para enviar al contratista.

11. El Jefe de Obra de enviar una copia de la requisición e pago al contratista.
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Figura 5 Diagrama de flujo de una requisición de pago en caso de ser contratista.

Fuente: (Patel, 1990).
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8.2. Pago por progreso

(Patel, 1990), indica que los contratos típicamente denota que el propietario debe hacer 

pagos parciales de la totalidad del contrato cada mes por los avances del contratista. En 

cualquier evento, una requisición de pago es preparada periódicamente cubriendo el costo de 

los trabajos completados desde el último pago realizado al contratista por el propietario.

8.3. Requisición de pago para contratos por precio alzado

Según (Patel, 1990), las requisiciones de pagos para los contratos por precio alzado son 

usualmente preparados por los contratistas. Estas requisiciones incluyen todos los 

trabajossubcontratados, así como también los trabajos realizados por el personal propio del 

contratista. También, (Patel, 1990). Para realizar el pago de estas requisiciones es necesario 

tener las facturas que avalen los trabajos realizados por el contratista en términos porcentuales, 

los materiales en almacén que serán utilizados a futuro deben ser incluidos en la requisición.

8.4. Pago a subcontratistas y proveedores

(Patel, 1990). Al contratista recibir las facturas de los contratistas y/o suplidores 

mensualmente, tiene problemas para verificar si las cantidades requeridas son realmente como 

se muestran. Por tanto, el Gestor de Proyecto debe verificar que los albaranes y facturas se 

corresponde con lo que realmente se ha ejecutado, se asume que el Gestor de Proyectos tiene 

al experiencia suficiente en cada uno de los trabajos ejecutados, en el caso de no tener el 

expertise, se debe prepara un estimado basado en su experiencia previa.Las actividades para 

preparar la requisicion de pago en el caso de contratistas son las siguientes (ver figura 3):

1. El subcontratista requiere al gestor de proyecto preparar la requisición de los trabajos 

realizados que deben ser previamente aprobados por el Ingeniero en Obra.
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2. El gestor de proyecto prepara las mediciones de producción completada por el 

subcontratista.

3. El subcontratista debe proveer los albaranes de los trabajos completados al contratista 

para que se pueda generar la factura para el pago.

4. El contratista revisa que las facturas sometidas por el subcontratista e informa al gestor 

de proyecto preparar el pago por la cantidad real de trabajo realizado en términos 

porcentuales.

5. El gestor de proyecto prepara el pedido de pago por requerimiento del contratista.

6. El contratista revisa el pedido de pago que preparó el Gestor de Proyectos y lo envía al 

Ingeniero de Obra.

6A.El Ingeniero de obra debe comparar el pago de la producción con la producción que el 

ha medido, en dado caso de no estar de acuerdo con esta, lo retorna al contratista con los 

cambios requeridos y argumentar el cambio de este.

4. El contratista revisa el pago retornado por el Jefe de obra con los cambios requeridos e 

instruye al Gestor de proyecto a preparar una requisición revisada para el pago, siempre y 

cuando este de acuerdo con el cambio del Jefe de Obra.

5. El gestor de proyecto prepara el pago revisado como requerimiento del contratista y lo 

devuelve al contratista.

6. El contratista lo revisa y lo envía al Jefe de Obra.

7. El Jefe de Obra revisa el pago e instruye a su estimador preparar la requisicion de pago 

por el trabajo realizado.

8. El estimador del Jefe de Obra prepara el pago y lo envía al Jefe de Obra.
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9. El Jefe de Obra revisa el pago requerido por el contratista con sus requerimientos y si 

todo es correcto, lo envía al propietario para su aprobación final.

9A.Si el propietario no está de acuerdo con el Jefe de Obra, devuelve el pago al Jefe de 

Obra con los cambios requeridos. De vuelta a la actividad 4, luego actividad 5, 6 y 9 de 

nuevo.

10. El propietario revisa la cantidad y la devuelve al Jefe de Obra para enviar al contratista.

11. El Jefe de Obra de enviar una copia de la requisición e pago al contratista.

12. Después de obtener la aprobación final del propietario, el contratista revisa las facturas 

de la requisición de pago y hace el pago a subcontratistas y/o suplidores con las retenciones 

apropiadas.
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Figura 6 Diagrama de flujo de una requisición de pago en caso de ser subcontratisa o proveedor.

Fuente: (Patel, 1990).
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9. Las incertidumbres y su gestión. Análisis de escenarios

La (ISO 31000, 2010), describe la incertidumbre como el estado, incluso parcial, de 

insuficiencia en la información relacionada a la compresión o al conocimiento de un incidente, 

así como de las consecuencias o de su probabilidad de ocurrencia.

(Anderson, Mukherjee, & Onder, 2009), el estudio de la incertidumbre en construcción

se relaciona a la previsión de posibles sobrecostes, de posibles retrasos y de valores tentativos 

de las variables de partida para la simulación de procesos constructivos. La incertidumbre en 

la construcción también puede aparecer como resultado de una mala planificación del 

cronograma de trabajo de la obra.

(Anderson, Mukherjee, & Onder, 2009), pueden existir dos tipos de incertidumbres.

Para algunas incertidumbres no se tiene la capacidad de predecirlas, pero para otras si se tiene 

la capacidad para predecirlas, aunque resulte complejo. A la primera incidencia se le conoce 

como eventos aleatorios y a la segunda como incidencias epistémicas. La tendencia de 

aparición de la incertidumbre de eventos aleatorios es por lo general baja y puede ser incluida 

en datos estadísticos históricos. Por otro lado, la incertidumbre debido a eventos epistémicos 

es de naturaleza compleja y con reiteración viene dada por violación a elementos externos que 

se pueden predecir.

Una incertidumbre se presenta de diversas maneras, según (Leach, 2003), expresa cómo 

el hecho en el cual los procesos constructivos presentan variación con respecto al coste 

estipulado y también la duración dichas variables inducen incertidumbre en cuanto al coste y 

duración de la obra en su conjunto. Sin embargo, también en la relación a la variación del coste 

de los procesos.
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(Cleland & Gareis, 2006), debido a la naturaleza del sector construcción, la gestión 

incertidumbre es un proceso muy importante. Es más utilizada en los proyectos en  los que hay 

un nivel alto de incertidumbre. Estas inversiones de riesgos se caracterizan  por un proceso de 

planificación, monitoreo y control de procesos mas formal. La manera ás fácil de identificar un 

riesto es analizar  y concluir en base a proyectos que han fallado en el pasado. 

(Gould & Joyce, 2003), hay un gran número de incertidumbres que pueden ser 

identificados en la industria de la construcción y que pueden aparecer en cualquier proyecto 

sin importar el tamaño y el alcance. Cambio en diseño y alcance incluso cambio en 

programación temporal son los riesgos más comunes  en el sector construcción.

9.1. Identificación de incertidumbre

(Winch, 2012) expone que el primer  paso para la prevención de riesgo usualmente es 

informal y puede hacerse de varias maneras, dependiendo de la organización y el equipo de 

trabajo.  Esto quiere decir que la identificación de la incertidumbre es basado en experiencias 

anteriores.

La incertidumbre y otras amenazas pueden ser difíciles de eliminar, pero una vez 

identificados, será mas sencillo tomar acciones y controles. Si la causa de la incerticumbre ha 

sido localizada antes de que ocurra cualquier problema, la gestión de incertidumbre será más 

efectiva (PMI, 2004).

El propósito de identificar la incertidumbre es obtener una lista con los riesgos mas 

propensos a suceder para ser gestionado en un proyecto (PMI, 2004). (Ver figura 6 para 

algunsos métodos para identificar riesgos.)
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Metodos de recoleccion de 
informacion

Talleres
Lluvia de ideas
Entrevistas
Cuestionarios
Benchmarking
Consultando expertos
Experiencias pasadas

Documentación Base de datos de proyectos 
similares
Checklist
Estudiar documentación del 
proyecto
Estudiar textos especializados

Investigación Stakeholder analysis
Supuestos de investigación

Figura 7 Métodos de identificación de incertidumbre.

Fuente: (Gajewska & Ropel, 2011).

9.2. Análisis de la incertidumbre

El análisis de la incertidumbre es la segunda etapa una vez recolectado todos 

los datos de un potencial riesgo. En el análisis del riesgo dos métodos han sido 

desarrollosados. Los métodos cualitativos son usados para determinar en escala de alto 

o bajo riesgo. Los métodos cuantitativos son métodos utilizados para determinar la 

probabilidad e impacto del riesgo identificado, y están basado en estimaciones 

númericas (Winch, 2012).

(Lichtenstein, 1996) expresa un número de factores que pueden influenciar al 

momento de seleccionar el metodo de gestión de incerticumbre mas adecuado para 

nuestro próposito. Para (Lichtenstein, 1996) los factores mas importantes son:

- Costo del metodo

- Adaptabilidad

- Complejidad

- Validez
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- Credibilidad

- Usabilidad

9.2.1. Método cuantitativo. Técnica de escenario

Simulación Monte Carlo
El método Monte Carlo se basa en estadísticas que son utilizadas en una simulación 

para evaluar los riesgos. La simulación se utilza para pronosticar, estimar y analizar riesgos tan 

solo generando escenarios distintos (Mun, 2006). Los datos en este escenarios representa 

variables de costo y programación para cada actividad en el proyecto, puede hacerse con 

escenarios pesimistas u optimistas (Kim, 2005).

Este análisis puede realizarse fácilmente con un software computacional o mas bien 

con el programa Microsoft Excel (Mun, 2006).
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Capítulo III. Aplicación práctica a infraestructura civil

1. Introducción

En el marco teórico se han estudiado algunos elementos y métodos necesarios para 

llevar una gestión de obra decente, por lo tanto ya conocidas algunas vias para realizar una 

buena ejecución económica. Se procederá a hacer una simulación que imite a la realidad del 

proyecto civil Variante Norte de Pedralba. Dicho proyecto consiste en una carretera pequeña

que se ubica en Valencia, España en el ala sur-oriental de la comarca de los Serranos, y 

estrechamente ligado a la comarca del Camp del Túria, a unos 40 km de la costa, y a 37 km del 

área metropolitana de Valencia alcanzando una superficie de 5.905,10 ha

La ejecución proyectada se localiza al este de la población, discurriendo de sur a norte 

a lo largo de dos vaguadas y los campos de cultivo existentes entre el casco urbano y el Parque 

Natural del río Túria. La obra se ejecutará con un presupuesto de ejecución material de €

3.717.436,04 (ver anexo).

La variante se encuentra formada por un tronco principal de 1,868.70 m de longitud, 

incluyendo cuatro intersecciones tipo glorieta. Se proyecta la construcción de los 

correspondientes caminos de servicios para permitir la reposición de aquellos caminos rurales 

que actualmente convergen al pueblo.

Se contempla el diseño de aceras para dotar a la carretera de un itinerario peatonal que 

pueda comunicar el camino del Remolino con la fuente de la Canaleta, pasando por la Glorieta 

I.
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Figura 8 Imagen del terreno de ubicación de la variante norte Pedralba.
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2. Antecedentes

La Diputación de Valencia, ha emprendido una serie de actuaciones en la red provincial 

con el objetivo de incrementar los flujos de comunicación y desplazamiento entre los diferentes 

ámbitos geográficos, sociales y económicos, a través del Plan integral de carreteras y su 

programa de inversiones.

La carretera CV-370 de Manises a Pedrabala constituye el acceso desde Pedralba a la 

población de Vilamarxant y el área metropolitana de Valencia. Esta carretera confluye con la 

CV-380, de Cheste a Casinos, antes del cruce del río Túria, consta de un tramo de travesía que 

atraviesa la población de Pedralba y al salir del núcleo urbano, intersecta a la CV-376 de Llíria 

a Pedralba.

Las características geométricas de la travesía y el elevado tráfico de vehículos pesados 

procedentes de la extracción de áridos en canteras generan una situación de continua 

peligrosidad y molestias a los vecinos de la población.

La solución dada, parte de la construcción de un tramo de variante a la población, que 

elimine el tráfico de paso por el interior del núcleo urbano. Con esta pasará a formar parte de 

la red de vias del municipio.

La zona prevista para la ejecución de la variante, se sitúa en la margen oriental del 

núcleo urbano.

Las características del trazado para el diseño de la variante de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de la Asistencia Técnica para la Redacción del proyecto de 

Construcción de la “Variante Norte de Pedralba” son:

- Velocidad de proyecto: 80 km/h

- Sección tipo: 7/10
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o Calzada bidireccional con 1 carril de 3,50 m por sentido

o Arcenes: 1,50 m pavimentados

o Bermas: 0,50 sin pavimentar

- Sección tipo en glorietas:

o 2 carriles de 4,00 m de ancho

o Arcenes interior y exterior de 0,50 m, pavimentados

o Bermas de 1,00 m, sin pavimentar

Para este tipo de carretera las normas contemplan:

- Radio mínimo: 265 m

- Pendiente máxima: 5%

- Acuerdo cóncavo mínimo: Kv 2636

- Acuerdo convexo mínimo: Kv 3050

3. Metodología

Se hará una simulación práctica de ejecución del proyecto seleccionado. Para esto se 

utilizará un método de control diseñado con Microsoft Excel, el cual consiste en un cierre 

mensual a origen. De tal modo, para analizar el comportamiento económico que presenta el 

proyecto se trabajará también con tesorería y cash flow (flujo de caja). La distribución del cash 

flow se hará basándose en la planificación propuesta que está en el proyecto.

Las hipótesis para la ejecución de la parte práctica son las siguientes:

- El beneficio que se obtenido siempre será favorable.
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- La constructora percibirá los ingresos a 60 días a partir de que se inicia la ejecución de 

la unidad de obra, los pagos realizados por la constructora serán a 120 días a partir de 

la ejecución de la tarea.

- Se trabajará con dos coeficientes de adjudicación uno de 0.85 y otro de 0.95. 

- La modalidad de contrato es por precios unitarios. 

- No hay retenciones porque se está trabajando con la administración pública.

4. Aplicación práctica

Para ejecutar la simulación es necesario asumir algunos datos, se asume que el tipo de 

contrato para la realización del proyecto es de Precios Unitarios, no incluye retención, ya que 

el promotor es la administración pública. En cuanto al flujo de dinero se asume que los ingresos 

que percibirá la constructora son a 60 días a partir de que se inicia la tarea, y los pagos que 

realizará la empresa constructora son a 120 días a partir de la ejecución de la tarea. Los 

porcentajes de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%) con respecto al presupuesto 

de ejecución material. Se han utilizado diferentes coeficientes de adjudicación 0.85 y 0.95, se 

plantearon varios escenarios para emular la gestión de riesgos económica.

En la primera parte se procedio a realizar un cierre mensual que sea lo mas cercano a 

la realidad de la obra, de tal modo se incluyeron columnas con:

- Concepto: Este apartado no incluye nada más que el nombre o la descripción de la tarea 

que se va a ejecutar, es de vital importancia tener la suficiente información de las tareas 

que se están realizando en la construcción.

- Medición: En esta columna se muestra la medición teórica de cada tarea que está 

estipulada en el proyecto y que debe ser ejecutada.
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- Medición de la Constructora: La medición real que es ejecutada por la constructora

- Medición de certificación: Es la medición con derecho a cobro que certifica la 

Dirección Facultativa, esta también puede diferencia de la medición inicial incluso de 

la medición de producción.

- Medición venta o venta: En este caso es la cantidad monetaria que se obtiene por la 

ejecución de las tareas.

- Costes directos: Es el precio que paga la constructora por la ejecución de una parte de 

obra.

- Excesos y Defectos: Los excesos como su nombre indica es la diferencia entre 

producción y certificación, en el caso de los excesos el pago (certificación) supera la 

producción, en resumen corresponde al valor de la obra no ejecutada pero si certificada. 

En el caso de defectos sucede lo contrario la producción es mayor a los pagos 

(certificaciones), por tanto la producción es mayor que la venta, en resumen 

corresponde al valor de la obra ejecutada pero no certificada. Este concepto se utiliza 

para corregir la venta.

- Saldo a proveedores: Este apartado se utiliza especialmente para corregir el resultado 

contable, ya que con frecuencia el resultado contable y el resultado real suelen 

diferenciarse. El saldo a proveedores se genera al momento al momento de recibir una 

factura, ya que cuando al recibir una factura de algún proveedor el resultado contable 

se altera de manera positiva o negativa

- Resultado: Corresponde al beneficio obtenido hasta el momento sin haberle aplicado 

los G.G y costes indirectos. Esta es la partida de mayor interés para la empresa ya los 

objetivos una empresa son obtener ganancias dentro del marco legal.
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- PEM: Es el presupuesto de ejecución material.

Cada una de las columnas expuestas salvo las de concepto, medición y unidad, incluyen 

subcolumnas ‘a origen’, ‘mes anterior’ y ‘mes actual’.

- A origen: Es la medición de los trabajos que se han ejecutado desde el principio del 

proyecto hasta la fecha actual del proyecto.

- Mes anterior: Es la medición correspondiente al mes anterior con respecto al mes actual.

- Mes actual: Es la ejecución o producción de los trabajos que corresponden al mes en el 

que nos situamos.

Esto para facilitar los cálculos y posibles análisis de cada una de las partidas. Las 

mediciones en obra siempre se hacen a origen, dicho obtener la producción del mes actual es 

la diferencia entre la medición a origen y la medición a origen del mes anterior.

Para tener una idea más clara del comportamiento de la obra se realizó la previsión de 

tesorería (ver anexo IV y IX) que va desde el mes -1 hasta el mes 18, a pesar de que la obra 

tiene una duración de 12 meses. Se hizo el mes -1, porque antes de iniciar los trabajos de la 

obra es posible que se debe desembolsar una cantidad dinero. Y hasta el mes 18, porque la 

previsión de tesorería se basa en dos hipótesis, ingresos a 60 días y pagos a 120 días, por lo 

tanto hasta el mes 18 se puede saber con exactitud que habrá flujo de dinero en la cuenta de la 

empresa constructora.

Para hacer los cálculos de cada uno de los conceptos variables se utilizó el software 

Microsoft Excel por su simplicidad. La medición de la constructora es la que se obtiene en el 

campo, es la medición que se puede considerar como real, para obtener la medición del mes 

actual, se obtiene a partir de la diferencia entre la medición a origen hasta el mes anterior menos 

la medición a origen hasta el momento actual, de esa manera se puede saber un estimado de la 
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actualidad. Esto aplica para las columnas y apartados relacionados con mediciones, dígase, 

medición real, medición de certificación y medición de venta.

El porcentaje completado es la relación entre los trabajos completados dividos entre la 

medición teórica multiplicado por cien, de este modo se obtiene el porcentaje de ejecución de 

la obra.

El PU de venta es la multiplicación de los precios de ejecución material o presupuesto 

de ejecución material por los coeficientes de gastos generales + coeficiente de beneficio 

industrial (en este el valor de los coeficientes es de un 19%), a este valor obtenido se le

multiplica el coeficiente de adjudación (en este caso se trabajo con dos coeficientes de 

adjudicación 0.85 y 0.95), y de este modo se obtiene el precio unitario de venta o PU. El Cual 

es un valor de interés para la empresa constructura, ya que de este va a depender los beneficios 

que esta pudiera obtener.

La medición de venta, es el producto de la medición de certificación (de la dirección 

facultativa), por el precio unitario de venta o PU venta, de este modo se obtiene en términos 

monetarios el valor correspondiente a cada partida.

En la columna de costo directo, este obtiene como el producto de las medidas teóricas 

por el presupuesto de ejecución material. Hecho esto se obtiene el costo para la ejecución de 

estas tareas.

Para obtener los excesos y defectos de la producción no es mas que la suma o diferencia 

de las medidas de certificación y la medida de la constructura, en el caso de que el resultado de 

esto sea negativo se condiera un defecto, puede decirse que un defecto es cuando se realiza un 

trabajo y se recibe menos cantidad monetaria con respecto a lo que se debería recibir, y en caso 
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de que sea contrario y resultado de este sea positivo, quiere decir que se ha percibido más de 

lo que realmente se ha ejecutado, esto es un exceso de producción.

El saldo a proveedores tiene como finalidad corregir el resultado final, el saldo a 

proveedores se ve afectado cuando se tiene crédito con un proveedor o cuando se genera una 

factura contable por aprovisionamiento, el saldo a proveedores es matemática positivo cuando 

se genera una factura y se debe pagar a un proveedor esta cantidad se debe restar del resultado 

obtenido en la partida, y puede ser matemáticamente negativo cuando se haga una devolución 

o una nota de crédito a favor de la constructora.

El resultado consiste en restar a la medición de venta los costos directos, saldos a 

proveedores y cuando corresponda, sumar o restar los excesos y/o defectos que corresponde a 

cada partida. Pero este no es el resultado que nos dice si la empresa tendrá beneficios o 

pérdidas, para eso se incluyó una celda que se llama ‘Beneficio’ la cual si arroja un resultado 

confiable, pero, para obtener esto es necesario restarle al resultado, los gastos generales y los 

costos indirectos. De este modo se obtiene lo que sería el beneficio, el beneficio en dado caso 

de ser positivo es ganancia para la empresa constructora, en caso de ser negativo arroja que la 

empresa constructora está perdiendo dinero.

4.1.Análisis de flujo de tesorería mensual

La previsión de tesorería no es más que un estimado teórico, que nos puedes servir 

como referencia para la planificación de ingresos y desembolsos, a partir del la tesoreria se 

puede obtener lo que anteriormente llamamos Earned Value o Gestión del valor ganado, de 

esta manera podemos ver la rentabilidad real de las ejecuciones de los trabajos que se realizan.

Con respecto la gestión de riesgos o incertidumbre se plantearon dos escenarios con 

respecto a la baja, una baja de 0.85 que representa el cierre mensual I (ver anexo II) y 0.95 que 
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representa la cierre mensual II (ver anexo III). Se hizo el análisis de estos escenarios para 

simular el estudio y/o analizar si algunas de estas baja es “temeraria” y no es favorable para la 

economía de la obra y los intereses de la directiva.

Por ejemplo, puede verse que en el cierre mensual I (ver anexo II) con coeficiente de 

adjudicación 0.85, el resultado a origen no es un valor muy agradable, nada más y nada menos 

que un resultado de €-148.633,88, esto quiere decir que hasta el momento (el acumulado total 

hasta el mes 6) la tesorería de la empresa está gastando más dinero del que le ingresa, está en 

pérdida.

También cabe destacar que el flujo de tesorería I teórico indica que para el mes 6 se 

tendrá una producción apróximada de € 108.117,4, mientras que el cierre mensual indica que 

la producción para dicho mes es de € 342.810,07.

Figura 9 Gráfico de comportamiento del flujo de tesorería mensual I.
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Por el contrario el resultado correspondiente a el cierre mensual II (ver anexo III) hasta 

el momento (el acumulado total hasta el mes 6), es mucho más agradable que los que representa 

el cierre mensual I, obteniendo como beneficio € 7.597,20 versus €-148.633,88.

Figura 10 Gráfico de comportamiento del flujo de tesorería mensual II.

Por esto es la importancia de tener una buena planificación de tesorería y posibles 

escenarios que puedan afectar de manera directa los resultados económicos de los proyectos.

4.2.Anális de flujo de tesorería acumulado

A diferencia del flujo de tesorería mensual que se basa en los gastos que se producen 

en el mes actual. El flujo de  tesorería acumuluda, toma en cuenta las hipótesis de de 

ingresos a 60 días y pagos a 120 días, es por esto que los valores mensuales difieren.

Es por eso que si se cumplen las hipótesis de pago que se comentaron anteriormente la 

tesorería se comportará de este modo, esto se traduce a la líquidez que tiene la empresa en 

cualquier mes, si se toma el mes 6 como ejemplo, puede verse que en el flujo de tesorería 

mensual en el mes 6 los ingresos que se obtendrán son de algo mas que € 400,000.00, esta 
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es la producción correspondiente al mes 6, suponiendo que la producción se pague mes por 

mes.

Al contrario, puede observarse en el flujo de tesorería acumulado puede verse que en 

términos monetarios la producción correspondiente al mes 6 es de algo mas que €

1,200,000. Que es la cantidad monetaria que corresponde a dicho mes si se siguen las 

hipótesis.

Es recomendable que la empresa o el encargado de la obra mantenga un flujo de caja 

positivo como se muestra en los gráficos, de este modo el Ingeniero de Obra o la empresa 

tiene maneras de hacer frente a las incertidumbres económicas que pudieran suceder. Se 

puede apreciar en la figura 11 que el gráfico, al terminar el tiempo propuesto para la gestión 

económica este presenta un valor negativo, esto se traduce a que si la empresa realiza este 

proyecto con un coeficiente de adjudicación 0.85 no tendrá beneficio alguno.

Figura 11 Gráfico de flujo de tesorería acumulado I.



PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

58
Universidad Politécnica de Valencia – Tabajo de Fin de Máster 2017-2018

Contrario a la figura 11, se puede ver que en la figura 12 con coeficiente de adjudicación 

0.95 al terminar el periodo de 18 meses, la curva o gráfico termina en un valor positivo, valga 

la redundancia es también positivo para la empresa que como institución tiene como objetivo 

generar riqueza.

Es por esto que se debe tener una buena planificación y previsión de tesorería, de este 

modo se puede tener un plan de contigencia y gestionar los riesgos de la incertidumbre 

económica, es siempre bueno planificar y prever lo que puede suceder con anticipación, una 

construcción sin planificación no arrojará los resultados deseados.

Figura 12 Gráfico de flujo de tesorería acumulado II.

4.3.Análisis de producción

La producción en términos económicos es uno de los aspectos mas importante de una 

construcción, la diferencia de la producción teórica en tesorería y la producción real del 
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momento que presenta el cierre mensual se debe a factores externos que no pueden incluirse, 

como por ejemplo, la subjetividad humana. 

Cada persona tiene maneras o métodos distintos para apreciar y certificar la producción, 

por esto la diferencia de valores en la producción teórica o la real, es muy difícil que la 

producción téorica coincida con la real, pero al final de la obra se debe pagar la totalidad de 

cada unas de las partidas que se han ejecutado de manera correcta.

La dirección facultativa puede certificar la producción que considere, dicho esto, por 

esta acción a veces puede suceder que se tengan excesos de producción (los cuales el autor 

considera conveniente para la obra) así como también defectos de producción.

Se debe de acordar con la dirección facultativa pagos de excesos de certificación para 

poder tener rejuego de dinero y aumentar las probabilidades de avance de la obra, reduciendo 

el plazo, recordando así que la reducción del plazo de la obra  puede aumentar el beneficio que 

se pueda percibir al final de esta.

Se puede apreciar que en la partida “DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO” (ver 

en anexo II y III) que en el mes actual se tiene un defecto de producción de € -180,49, esto 

quiere decir que en el mes actual se realizaron trabajos, que fueron pagados por la constructora, 

en ese mes no recibió las remuneraciones por esos trabajos. Al contrario como se puede 

observar que en el mes anterior de esa misma partida se obtuve on exceso por € 958,38,

queriendo decir esto que se percibió más dinero del correspondiente por los trabajos realizados.

El autor recalca que se debe negociar con la dirección facultativa siempre que sea 

posible, avances por objetivos alcanzados o por obras realizadas, de esta manera se puede 

mantener un flujo de caja favorable.
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4.4.Análisis de pagos

Cabe destacar que las hipótesis de pagos e ingresos son muy ideales, los tiempos de 

pagos se deben de negociar de manera clara y precisa con el proveedor, ya que si se incumple 

el pago de una de las partes, el incumplimiento afecta el plazo de la obra, que a su vez se 

traduce en pérdidas monetarias.

No todos los pagos pueden hacerse en el tiempo esperado, por esto es necesario hacer 

un plan de contingencia, en este caso se recomienda tratar de obtener el máximo capital posible 

en tesorería, de este modo se pueden satisfacer las demandas de los proveedores. En otra óptica, 

las cubicaciciones certificada a los ajusteros se debe pagar sin exceder el tiempo límite, este 

factor humano puede alterarse y afectar el plazo de la obra, y al afectarse el plazo de la obra, 

aumenta los costes indirectos que son proporcionales al tiempo. Algunas casusas que 

pueden retrasar los pagos son:

- Mala gestión financiera: como se ha expresado anteriormente, se puede prever que la 

mala gestión financiera es una de las causas que retrasa los pagos. Para (Ameer, 2005),

los pagos son considerados el alma en la la industria de la construcción porque los 

proyectos de construcción con frecuencia implican grandes sumas de desembolso de 

capital

- Retención de pago del empleador: Las razones que explica (Reeves, 2003) que pueden 

causar la retención del pago pueden ser trabajos defectuosos, disputas, fallos en el 

aprovisionamiento de materiales y reclamaciones de terceros.

- Conflicto entre las partes: Si el conflicto no se soluciona entre las partes, puede escalar 

a disputas, que como se mencionó anteriormente retrasan los pagos.

(Ansah, 2011), otras causas de retraso pueden ser:
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- Retraso de la cubicación o certificación

- Desacuerdo en la valoración del trabajo realizado.

4.5.Análisis de la producción mensual

Como puede apreciarse en los gráficos de producción mensual (ver anexos IX y X), la 

producción en el sector construcción no es una actividad constante, y esto es precisamente lo 

que hace el sector construcción un sector muy particular. Los gráficos están basados en las 

tesorerías teóricas, puede verse que en los inicios de la obra se genera un pico de producción, 

esto se traduce a que habrá mucho trabajo que realizar por lo que se necesita desembolsar 

grandes cantidades de capital para poder completar estas demandas. Con respecto al mes 8 y al 

mes 9 de la producción mensual, se puede observar un salto de mas del 100% de la producción 

con respecto al mes anterior, es decir, la producción en el sector construcción es muy variable 

y no tiene un compartamiento lineal constante.

Figura 13 Gráfico de producción mensual para tesorería I.
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Figura 14 Gráfico de producción mensual para tesorería II.

(PMI, 2004), el alcance, el presupuesto y las restricciones del plazo son las 

características mas importantes de la producción de proyectos, es decir, factores que restringen 

la cantidad de trabajo, la adición de tiempo al proyecto que se ejecuta. (Moyer, McGuigan, & 

Harris, 2014), a pesar de que esté claro y explicito el alcance del proyecto, el presupuesto y el 

plazo, desafortunadamente estas consideraciones, no son siempre realistas. En contraste, los 

proyectos de larga duración no son muy claros en la producción y en las unidades totales de 

obras producidas.

(Moyer, McGuigan, & Harris, 2014), en consecuencia, el costo promedio (costo/unidad

de obra) para proyectos de corta duración es mas preciso que los proyectos de larga duración, 

esto porque las unidades a producir pueden ser consideradas constantes. Inicialmente, los 

proyectos de larga duración (medición de unidades estimadas) tienen un riesgo potencial más 

alto que los de corta duración (medición de unidades exactas) para el mismo costo total. Sin 

embargo los proyectos de larga duración pueden producir mas unidades que las previstas, 

creando asi una relación más favorable de la relación costo/unidad.
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Además, (AACE International, 2012), los proyectos de corta duración agregan costos 

más altos por unidades que los proyectos de larga duración, porque el numero de unidades 

producidas es mucho más pequeño que el de los proyectos de larga duración. Esta 

concentración de valor hace los proyectos cortos mas sensibles al riesgo en caso de viariación 

de la unidad.

(Bekdik, 2017), expresa que cualquier intento por acortar la duración de los procesos 

de construcción o hacer los procesos mas predecibles, de diseño y construcción reuduciría la 

incertidumbre en la producción. Además agrega, que la productividad incrementada es 

beneficiosa para el contratista ya que definitivamente reduciría los costes indirectos, costos de 

maquinaria y depreciación de los equipos y los gastos en salarios del personal trabajando en 

obra se reducirían.

4.6. Análisis de la producción acumulada

Al contrario de la producción mensual, la producción acumulada tiene menos pico, y 

puede a veces asemejarse a una curva “S”. Los gráficos de producción acumulada respresentan 

la cantidad de dinero que se ha desembolsado. 

Figura 15 Gráfico de producción acumulada para tesorería I.
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En este caso los gráficos de producción acumulada son teóricos, esto no quiere decir 

que sean inútiles, esto no sirve para tener una referencia del comportamiento ideal de los 

desembolso para pagos por los servicios contratados.

De este gráfico si se hace una correcta previsión de tesorería o si se tienen los datos de 

la tesorería de un proyecto ya terminado se puede obtener si se ha incurrido en pérdidas o 

ganancias. Es ganancia cuando el valor total de la producción acumulada queda por debajo del 

valor máximo del gráfico de la producción acumulada. Y es pérdida cuando el valor total de la 

producción acumulada supera el valor máximo que se representa en esta gráfica.

Para (Yepes, Catalá, Pellicer, Teixeira, & Moura, 2014) la curva “S” teórica se puede 

hacer partiendo del cronograma del proyecto (ver anexo I) y del presupuesto del proyecto (ver 

anexo ). Esta se puede debe de poner al día a medida que los elementos como el cronograma y 

el presupuesto presenten cambios. El propósito de esto es es detectar las desviaciones que se 

pudieran producir, y tomar acciones correctivas.

Figura 16 Gráfico de producción acumulada para tesorería II.
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Capítulo IV. Conclusiones

La naturaleza de control de costes en un proyecto de construcción se basa en analizar, 

de tal modo se pueden descubrir varianzas, que pueden ser resaltadas para proponer una 

solución alternativa para corregir a la propuesta orignal.

Tras haber estudiado y analizado el marco teórico y los resultados obtenidos al 

momento de ejecutar la simulación, se puede decir que una gestión económica de una obra es 

exitosa cuando se hace la entrega efectiva de un proyecto con respecto a su presupuesto y a su 

planificación.

Para poder cumplir con la meta de una buena gestión, es necesario hacer una estimación 

de costes propios y una planificación propia debe ser elaborada antes de iniciar los trabajos de 

la obra, esta estimación y planificación debe de ir de la mano con la naturaleza y complejidad 

de proyecto que se ejecuta. De esta manera se puede tener un punto de referencia que pueda 

servir para comparaciones al momento de la ejecución. Tambien permite a la empresa 

constructora tomar las acciones adecuadas en un caso especifico, dígase que le dará el mas 

mínimo espacio a la incertidumbre.

Cabe destacar que el Inginero encargado en obra debe estar vigilitante a los desarrollos 

del proyecto dia a dia, en caso de que pudiera emerger un costo imprevisto, la responsabilida 

de este seria tomar una decisión correctiva para el imprevisto.

No es posible predecir los sobrecostes de obras, estos pueden aparecer en cualquier 

etapa de la fase de construcción del proyecto, por lo que es recomendable tener como encargado 

de obra alguien experimentado que pueda lidiar con estos acontecimientos sin incurrir a costes 

extras o minizar el impacto que estos pudieran tener en el resultado.
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En lo personal el trabajo se limitó a  la gestión de las partidas del presupuesto, pero esto 

no quiere decir que este metodo se limite al control de presupuesto, se puede utilizar igualmente  

para hacer un control mas minucioso, dígase que se pudiera también utilizar para el control de 

mano de obra de colocación de acero, de encofrados, etc. Así como también para el control de 

máquinaria y a partir de estos controles se pudiera obtener suficiente información para 

determinar variables como rendimiento promedio, saber producción detallada de los operarios 

en obra. Todo depende de los elementos, maquinaria, personal y el alcance que desee el jefe de 

obra o encargado de las mediciones. 

Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la comunicación, se debe siempre 

tener claro lo que se comunica entre el jefe de obra y quién es el encargado de procesar los 

pagos, ya que quien se encarga de procesar los pagos es una persona que no esta en obra, esta 

en oficina, esto quiere decir que puede obviar algunos detalles al momento de verificar la 

veracidad de las mediciones.

La persona encargada en oficina, debería visitar con frecuencia la obra, al menos una 

vez cada semana, de esta manera puede saber los procesos por los cuales está atravesando el 

proyecto, saber con claridad lo que se está haciendo, de este modo el ingeniero encargado de 

procesar pagos, puede develar si hay algo que no está como debería de ser.

Finalmente, la gestión económica de una obra jamás será un proyecto estandarizado, ya 

que el uso final de las obras varian, no es lo mismo construir un hospital que una carretera, 

cada proyecto tiene requerimientos diferentes en tiempos diferentes, por eso la importancia de 

saber planificar y aprovisionar. Sin una buena gestión no puede haber un buen resultado, al 

final de todo las empresas constructoras son un negocio, se busca la ganancia dentro de lo legal, 

y si la empresa gana, ganamos nosotros como ingenieros.
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Anexo I. Cronograma.
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Anexo II. Cierre mensual I mes 6 a origen para coeficiente adjudicación 0.85.

UD CONCEPTO MEDICION PEM Medición de la constructora 'Real' Medicion de certificacion 'D.F' Medicición venta Costes directos Excesos y Defectos Saldo proveedores Resultado

a origen mes anterior mes actual %completado PU VENTA a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERR 1 € 0.00

M² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 5,286.40 € 0.37 5,286.40 3,927.80 1,358.60 100.0% € 0.37 4,757.76 2,969.42 1,788.34 € 1,760.37 € 1,098.69 € 661.69 € 1,955.97 € 1,453.29 € 502.68 € 195.60 € 958.38 -€ 159.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 354.60 € 0.01

M² ESCARIFICADO Y COMPACTACION 801 € 0.33 801.00 595.14 205.86 100.0% € 0.33 801.00 449.93 351.07 € 264.33 € 148.48 € 115.85 € 264.33 € 196.40 € 67.93 € 0.00 € 145.21 -€ 47.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 47.92 € 0.00

M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 378.4 € 1.91 378.40 281.15 97.25 100.0% € 1.93 328.07 212.55 115.52 € 633.18 € 410.22 € 222.95 € 722.74 € 537.00 € 185.75 € 97.14 € 68.60 -€ 35.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 -€ 126.78 € 1.94

M³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 13.312 € 18.24 13.31 9.89 3.42 100.0% € 18.45 13.31 9.89 3.42 € 245.57 € 182.47 € 63.10 € 242.77 € 180.39 € 62.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.80 € 2.08 € 0.72

M²C FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 2,180.00 € 1.15 2,180.00 1,619.74 560.26 100.0% € 1.16 2,180.00 1,619.74 560.26 € 2,528.80 € 1,878.90 € 649.90 € 2,507.00 € 1,862.70 € 644.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21.80 € 16.20 € 5.60

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 2,296.50 € 3.35 2,296.50 1,706.30 590.20 100.0% € 3.39 2,296.50 1,706.30 590.20 € 7,785.14 € 5,784.36 € 2,000.78 € 7,693.28 € 5,716.11 € 1,977.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 91.86 € 68.25 € 23.61

M³ EXCAVACIÓN MATERIALES SUELTOS 10,063.00 € 2.08 10,063.00 7,476.81 2,586.19 100.0% € 2.10 10,063.00 7,476.81 2,586.19 € 21,132.30 € 15,701.30 € 5,431.00 € 20,931.04 € 15,551.76 € 5,379.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 201.26 € 149.54 € 51.72

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVA 2,176.42 € 1.56 1,893.49 1,406.86 486.63 87.0% € 1.58 2,176.42 1,406.86 769.56 € 3,438.74 € 2,222.84 € 1,215.90 € 2,953.84 € 2,194.70 € 759.14 -€ 447.03 € 0.00 -€ 447.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 37.87 € 28.14 € 9.73

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE CANTERA 96.08 € 3.41 96.08 71.39 24.69 100.0% € 3.45 96.08 71.39 24.69 € 331.48 € 246.30 € 85.18 € 327.63 € 243.44 € 84.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3.85 € 2.86 € 0.99

M³ RELLENO DE SUELO ESTABILIZADO IN SITU, TIPO S 730 € 12.58 0.00 0.00 0.00 0.0% € 12.72 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZ 49.28 € 72.00 49.28 36.62 12.66 100.0% € 72.83 49.28 36.62 12.66 € 3,589.06 € 2,667.03 € 922.03 € 3,548.16 € 2,636.64 € 911.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 40.90 € 30.39 € 10.51

FIRMES Y PAVIMENTOS. 1
M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDID 212.4 € 16.82 0.00 0.00 0.00 0.0% € 17.01 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ SUELO CEMENTO 422.8 € 17.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 18.05 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZ 29.17 € 72.00 0.00 0.00 0.00 0.0% € 72.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PREFISURACIÓN DE SUELO CEMENTO 22,531.32 € 0.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.85 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO TIPO AC 1 334.69 € 22.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 23.10 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 413.04 € 16.88 0.00 0.00 0.00 0.0% € 17.07 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t BETUN ASFALTICO B50/70 32.42 € 288.92 0.00 0.00 0.00 0.0% € 292.24 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO ECR-1 3,442.00 € 0.26 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.26 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.20 KG/M² 99 € 0.48 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE CURADO 4,195.00 € 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.35 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ ÁRIDO DE COBERTURA DE GRANULOMETRÍA 100% 839 € 16.32 0.00 0.00 0.00 0.0% € 16.51 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO - DC - A2 (20 x 10 x 50) - B - H - T ( 68.6 € 9.10 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO MONTABLE RECTO - DC - C7 (22 x 20 x 50 111.4 € 13.23 0.00 0.00 0.00 0.0% € 13.38 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO-DC-C5-25X15X100-B-T-H 306.5 € 11.76 0.00 0.00 0.00 0.0% € 11.90 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M RÍGOLA PREFABRICADA DE 8 x 20 x 50 CM 418 € 9.14 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.25 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO ACERA BALDOSA BOTONES (20 x 20 x 3 36 € 16.60 0.00 0.00 0.00 0.0% € 16.79 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA 328 € 19.60 0.00 0.00 0.00 0.0% € 19.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 8 CM CON BASE HOR 139.1 € 19.17 0.00 0.00 0.00 0.0% € 19.39 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 72.2 € 56.31 0.00 0.00 0.00 0.0% € 56.96 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DRENAJE. 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 475.87 € 9.45 475.87 353.57 122.30 100.0% € 9.56 475.87 353.57 122.30 € 4,549.32 € 3,380.13 € 1,169.19 € 4,496.97 € 3,341.24 € 1,155.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 52.35 € 38.89 € 13.45

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 20.85 € 9.47 20.85 15.49 5.36 100.0% € 9.58 20.85 15.49 5.36 € 199.74 € 148.39 € 51.35 € 197.45 € 146.69 € 50.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.29 € 1.70 € 0.59

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR F 16.88 € 5.66 16.88 12.54 4.34 100.0% € 5.73 16.88 12.54 4.34 € 96.72 € 71.85 € 24.87 € 95.54 € 70.98 € 24.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.18 € 0.87 € 0.31

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO 174.2 € 10.65 174.20 129.43 44.77 100.0% € 10.77 174.20 129.43 44.77 € 1,876.13 € 1,393.96 € 482.17 € 1,855.23 € 1,378.43 € 476.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20.90 € 15.53 € 5.37

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 311.08 € 56.31 311.08 231.13 79.95 100.0% € 56.96 311.08 231.13 79.95 € 17,719.12 € 13,165.16 € 4,553.95 € 17,516.91 € 13,014.93 € 4,501.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 202.21 € 150.23 € 51.97

M CUNETA TRIANGULAR H=40 81 € 17.29 81.00 60.18 20.82 100.0% € 17.49 81.00 60.18 20.82 € 1,416.69 € 1,052.55 € 364.14 € 1,400.49 € 1,040.51 € 359.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,400.49 € 0.00 € 0.00 € 16.20 € 12.04 € 4.16

M BAJANTE EJECUTADA IN SITU +PEQUEÑA HM 22 € 42.53 22.00 16.35 5.65 100.0% € 43.02 22.00 16.35 5.65 € 946.44 € 703.38 € 243.06 € 935.66 € 695.37 € 240.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 935.66 € 0.00 € 0.00 € 10.78 € 8.01 € 2.77

UD SUMIDERO DE 84 x 35 x 7 CM 21 € 186.11 21.00 15.60 5.40 100.0% € 188.25 21.00 15.60 5.40 € 3,953.25 € 2,936.70 € 1,016.55 € 3,908.31 € 2,903.32 € 1,004.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,908.31 € 0.00 € 0.00 € 44.94 € 33.38 € 11.56

M TUBERIA PVC DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL 156 € 29.93 156.00 115.91 40.09 100.0% € 30.27 156.00 115.91 40.09 € 4,722.12 € 3,508.60 € 1,213.52 € 4,669.08 € 3,469.19 € 1,199.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,669.08 € 0.00 € 0.00 € 53.04 € 39.41 € 13.63
M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 67.5 € 6.39 67.50 50.15 17.35 100.0% € 6.46 67.50 50.15 17.35 € 436.05 € 323.97 € 112.08 € 431.33 € 320.46 € 110.87 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 431.33 € 0.00 € 0.00 € 4.72 € 3.51 € 1.21

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 20 € 39.59 20.00 14.86 5.14 100.0% € 40.05 20.00 14.86 5.14 € 801.00 € 595.14 € 205.86 € 791.80 € 588.31 € 203.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 791.80 € 0.00 € 0.00 € 9.20 € 6.83 € 2.37

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 87.6 € 77.47 87.60 65.09 22.51 100.0% € 78.36 87.60 65.09 22.51 € 6,864.34 € 5,100.45 € 1,763.88 € 6,786.37 € 5,042.52 € 1,743.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,786.37 € 0.00 € 0.00 € 77.97 € 57.93 € 20.03

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1000 MM DE 14.25 € 103.77 14.25 10.59 3.66 100.0% € 104.96 14.25 10.59 3.66 € 1,495.68 € 1,111.53 € 384.15 € 1,478.72 € 1,098.92 € 379.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,478.72 € 0.00 € 0.00 € 16.96 € 12.61 € 4.35

UD ARQUETA EN BAJANTE 2 € 70.29 2.00 1.49 0.51 100.0% € 71.10 2.00 1.49 0.51 € 142.20 € 105.94 € 36.26 € 140.58 € 104.73 € 35.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 140.58 € 0.00 € 0.00 € 1.62 € 1.21 € 0.41

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 1 € 174.20 1.00 0.74 0.26 100.0% € 176.20 1.00 0.74 0.26 € 176.20 € 130.39 € 45.81 € 174.20 € 128.91 € 45.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 174.20 € 0.00 € 0.00 € 2.00 € 1.48 € 0.52

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 150 CM 5 € 216.60 5.00 3.72 1.28 100.0% € 219.09 5.00 3.72 1.28 € 1,095.45 € 815.01 € 280.44 € 1,083.00 € 805.75 € 277.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,083.00 € 0.00 € 0.00 € 12.45 € 9.26 € 3.19

UD POZO DE REGISTRO ø 1.00 M 6 € 433.60 6.00 4.46 1.54 100.0% € 438.59 6.00 4.46 1.54 € 2,631.54 € 1,956.11 € 675.43 € 2,601.60 € 1,933.86 € 667.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,601.60 € 0.00 € 0.00 € 29.94 € 22.25 € 7.69

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA 135 € 3.77 135.00 100.31 34.69 100.0% € 3.81 135.00 100.31 34.69 € 514.35 € 382.18 € 132.17 € 508.95 € 378.17 € 130.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 508.95 € 0.00 € 0.00 € 5.40 € 4.01 € 1.39

ESTRUCTURAS. 1
AMPLIACIÓN MARCO RÍO TURIA 1

M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 4,752.02 € 9.45 4,752.02 3,530.75 1,221.27 100.0% € 9.56 4,752.02 3,530.75 1,221.27 € 45,429.31 € 33,753.97 € 11,675.34 € 44,906.59 € 33,365.59 € 11,541.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 522.72 € 388.38 € 134.34

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR F 150.38 € 5.66 150.38 111.73 38.65 100.0% € 5.73 150.38 111.73 38.65 € 861.68 € 640.21 € 221.46 € 851.15 € 632.39 € 218.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10.53 € 7.82 € 2.70

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 1,532.02 € 75.61 1,532.02 1,138.29 393.73 100.0% € 76.48 1,532.02 1,138.29 393.73 € 117,168.89 € 87,056.42 € 30,112.47 € 115,836.03 € 86,066.11 € 29,769.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,332.86 € 990.31 € 342.54

M³ RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE 788.12 € 4.01 788.12 585.57 202.55 100.0% € 4.06 788.12 585.57 202.55 € 3,199.77 € 2,377.41 € 822.35 € 3,160.36 € 2,348.14 € 812.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 39.41 € 29.27 € 10.12

M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/I 119.55 € 37.94 119.55 88.83 30.72 100.0% € 38.38 119.55 88.83 30.72 € 4,588.33 € 3,409.30 € 1,179.03 € 4,535.73 € 3,370.21 € 1,165.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 52.60 € 39.09 € 13.51

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 12.48 € 56.31 12.48 9.27 3.21 100.0% € 56.96 12.48 9.27 3.21 € 710.86 € 528.02 € 182.84 € 702.75 € 521.99 € 180.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8.11 € 6.03 € 2.08

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 84,346.47 € 0.83 84,346.47 62,669.43 21,677.04 100.0% € 0.84 84,346.47 62,669.43 21,677.04 € 70,851.03 € 52,642.32 € 18,208.71 € 70,007.57 € 52,015.63 € 17,991.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 843.46 € 626.69 € 216.77

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS V 2,579.93 € 10.11 2,579.93 1,916.89 663.04 100.0% € 10.23 2,579.93 1,916.89 663.04 € 26,392.68 € 19,609.78 € 6,782.90 € 26,083.09 € 19,379.76 € 6,703.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 309.59 € 230.02 € 79.57

M³ CIMBRA METALICA 313.8 € 8.43 313.80 233.15 80.65 100.0% € 8.53 313.80 233.15 80.65 € 2,676.71 € 1,988.77 € 687.94 € 2,645.33 € 1,965.45 € 679.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 31.38 € 23.32 € 8.06

M² ENCOFRADO METÁLICO EN SUPERFICIES PLANAS 106.47 € 19.46 106.47 79.11 27.36 100.0% € 19.68 106.47 79.11 27.36 € 2,095.33 € 1,556.88 € 538.44 € 2,071.91 € 1,539.48 € 532.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23.42 € 17.40 € 6.01

M² LÁMINA DRENANTE TIPO DELTA- RAIN O EQUIVALE 841.25 € 3.99 841.25 625.05 216.20 100.0% € 4.04 841.25 625.05 216.20 € 3,398.65 € 2,525.20 € 873.45 € 3,356.59 € 2,493.95 € 862.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 42.06 € 31.25 € 10.81

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA 136.5 € 3.77 136.50 101.42 35.08 100.0% € 3.81 136.50 101.42 35.08 € 520.07 € 386.41 € 133.65 € 514.61 € 382.35 € 132.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.46 € 4.06 € 1.40

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 130 G/M² Y RESISTENCIA 335.14 € 3.85 335.14 249.01 86.13 100.0% € 3.89 335.14 249.01 86.13 € 1,303.69 € 968.65 € 335.05 € 1,290.29 € 958.69 € 331.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.40 € 9.96 € 3.45

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 2,168.10 € 7.33 2,168.10 1,610.90 557.20 100.0% € 7.41 2,168.10 1,610.90 557.20 € 16,065.62 € 11,936.77 € 4,128.85 € 15,892.17 € 11,807.90 € 4,084.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 173.45 € 128.87 € 44.57

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 167.57 € 6.39 167.57 124.50 43.07 100.0% € 6.46 167.57 124.50 43.07 € 1,082.50 € 804.27 € 278.23 € 1,070.77 € 795.56 € 275.22 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11.73 € 8.71 € 3.01

M TUBERIA PVC DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL 20.3 € 5.44 20.30 15.08 5.22 100.0% € 5.50 20.30 15.08 5.22 € 111.65 € 82.94 € 28.71 € 110.43 € 82.04 € 28.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.22 € 0.90 € 0.31

M² CHAPADO DE PIEDRA, PARA REVESTIMIENTO 585.65 € 33.43 585.65 435.14 150.51 100.0% € 33.81 585.65 435.14 150.51 € 19,800.83 € 14,712.08 € 5,088.74 € 19,578.28 € 14,546.73 € 5,031.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 222.55 € 165.35 € 57.19

M JUNTA DE DILATACIÓN 61.85 € 14.01 61.85 45.95 15.90 100.0% € 14.17 61.85 45.95 15.90 € 876.41 € 651.11 € 225.30 € 866.52 € 643.76 € 222.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.89 € 7.35 € 2.54

M JUNTA DE CONTRACCIÓN 169.75 € 2.27 169.75 126.12 43.63 100.0% € 2.30 169.75 126.12 43.63 € 390.43 € 290.08 € 100.35 € 385.33 € 286.29 € 99.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.10 € 3.79 € 1.31

M² MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 15X15 CM Y 8MM 62.4 € 2.46 62.40 46.36 16.04 100.0% € 2.49 62.40 46.36 16.04 € 155.38 € 115.44 € 39.94 € 153.50 € 114.05 € 39.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.88 € 1.39 € 0.48

M³ ESCOLLERA VERTIDA DE 300 KG 1,359.45 € 21.75 1,359.45 1,010.07 349.38 100.0% € 22.00 1,359.45 1,010.07 349.38 € 29,907.90 € 22,221.54 € 7,686.36 € 29,568.04 € 21,969.02 € 7,599.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 339.86 € 252.52 € 87.34

M³ ESCOLLERA RECEBADA Y REJUNTADA 669.56 € 29.87 669.56 497.48 172.08 100.0% € 30.21 669.56 497.48 172.08 € 20,227.41 € 15,028.87 € 5,198.54 € 19,999.76 € 14,859.73 € 5,140.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 227.65 € 169.14 € 58.51

MURO JARDINERA. 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 18.24 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.56 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR F 18.24 € 5.66 0.00 0.00 0.00 0.0% € 5.73 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/I 7.98 € 37.94 0.00 0.00 0.00 0.0% € 38.38 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 51.3 € 75.61 0.00 0.00 0.00 0.0% € 76.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 2,565.00 € 0.83 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
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M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS V 349.65 € 10.11 0.00 0.00 0.00 0.0% € 10.23 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 171 € 7.33 0.00 0.00 0.00 0.0% € 7.41 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² CHAPADO DE PIEDRA, PARA REVESTIMIENTO 114 € 33.43 0.00 0.00 0.00 0.0% € 33.81 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PVC-DREN DE 300 MM 114 € 14.70 0.00 0.00 0.00 0.0% € 14.87 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA 182.4 € 3.77 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.81 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE DILATACIÓN 11.4 € 14.01 0.00 0.00 0.00 0.0% € 14.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE CONTRACCIÓN 30.4 € 2.27 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.30 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS 1
M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 142 € 1.05 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 464 € 1.41 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.43 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PINTURA REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 79.44 € 13.02 0.00 0.00 0.00 0.0% € 13.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PINTADO BORDILLO 300.4 € 16.58 0.00 0.00 0.00 0.0% € 16.77 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 9 € 203.75 0.00 0.00 0.00 0.0% € 206.09 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CIRCULAR, DE 900 14 € 157.13 0.00 0.00 0.00 0.0% € 158.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CUADRADA, DE 90 2 € 197.89 0.00 0.00 0.00 0.0% € 200.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PLACA COMPLEMENTARIA BAJO SEÑAL DE 850 x 20 3 € 50.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 51.15 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DE INFORMACION, LAMA 26.2 € 239.73 0.00 0.00 0.00 0.0% € 242.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DIRECCION, CHAPA ACE 2.12 € 223.49 0.00 0.00 0.00 0.0% € 226.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAPTAFAROS PARA BALIZAMIENTO 60 € 5.30 0.00 0.00 0.00 0.0% € 5.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PRETIL CLASE M NIVEL H2 TIPO PMC2/10b O SIMILA 180 € 151.18 0.00 0.00 0.00 0.0% € 152.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BARRERA DE SEGURIDAD TUBO 180 € 76.02 0.00 0.00 0.00 0.0% € 76.89 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD GUMBELA 21 € 63.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 64.30 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 1
REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE. 1

M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 105 € 9.45 105.00 78.02 26.98 100.0% € 9.56 105.00 78.02 26.98 € 1,003.80 € 745.87 € 257.93 € 992.25 € 737.29 € 254.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11.55 € 8.58 € 2.97

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 18 € 9.47 18.00 13.37 4.63 100.0% € 9.58 18.00 13.37 4.63 € 172.44 € 128.08 € 44.36 € 170.46 € 126.61 € 43.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.98 € 1.47 € 0.51

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO 20.6 € 10.65 20.60 15.31 5.29 100.0% € 10.77 20.60 15.31 5.29 € 221.86 € 164.89 € 56.97 € 219.39 € 163.05 € 56.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.47 € 1.84 € 0.63

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO PROCEDENTE D 25.2 € 1.63 25.20 18.72 6.48 100.0% € 1.65 25.20 18.72 6.48 € 41.58 € 30.89 € 10.69 € 41.08 € 30.51 € 10.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.50 € 0.38 € 0.13

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 41.2 € 56.31 41.20 30.61 10.59 100.0% € 56.96 41.20 30.61 10.59 € 2,346.75 € 1,743.55 € 603.21 € 2,319.97 € 1,723.65 € 596.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26.78 € 19.90 € 6.89

M TUBERÍA PEAD50 90 MM Y 10 ATM. 80 € 6.20 80.00 59.44 20.56 100.0% € 6.27 80.00 59.44 20.56 € 501.60 € 372.69 € 128.91 € 496.00 € 368.53 € 127.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.60 € 4.16 € 1.44

M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO, DE 500 MM DE D 20 € 41.80 20.00 14.86 5.14 100.0% € 42.28 20.00 14.86 5.14 € 845.60 € 628.28 € 217.32 € 836.00 € 621.15 € 214.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.60 € 7.13 € 2.47

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 600 MM DE D 16 € 46.56 16.00 11.89 4.11 100.0% € 47.10 16.00 11.89 4.11 € 753.60 € 560.02 € 193.58 € 744.96 € 553.60 € 191.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8.64 € 6.42 € 2.22

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO DE 1,00 X 1,00 P 4 € 677.60 4.00 2.97 1.03 100.0% € 685.39 4.00 2.97 1.03 € 2,741.56 € 2,035.61 € 705.95 € 2,710.40 € 2,012.47 € 697.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 31.16 € 23.14 € 8.02

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 1 € 93.16 1.00 0.74 0.26 100.0% € 94.23 1.00 0.74 0.26 € 94.23 € 69.73 € 24.50 € 93.16 € 68.94 € 24.22 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.07 € 0.79 € 0.28

REPOSICIÓN TELEFÓNICA 1
M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE TEL. 4 TU 180 € 33.81 0.00 0.00 0.0% € 34.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

ALUMBRADO 1
M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO CALZADA 29 € 21.88 0.00 0.00 0.00 0.0% € 22.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO BERMA O MEDI 211 € 14.74 0.00 0.00 0.00 0.0% € 14.91 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL DE 2 x 2. 116 € 1.30 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.31 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC 116 € 1.31 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.33 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM² 240 € 1.61 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.63 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC 830 € 0.54 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.55 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD COLUMNA METALICA DE 10 M DE ALTURA 5 € 519.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 525.55 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 2,597.85 € 0.00 -€ 2,597.85 -€ 2,597.85 € 0.00 -€ 2,597.85

UD COLUMNA METALICA DE 12 M DE ALTURA 4 € 594.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 601.41 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 2,378.28 € 0.00 -€ 2,378.28 -€ 2,378.28 € 0.00 -€ 2,378.28

UD SOLDADURA DE ALTO PUNTO DE FUSION 18 € 8.99 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.09 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 161.82 € 0.00 -€ 161.82 -€ 161.82 € 0.00 -€ 161.82

UD PICA DE TIERRA 9 € 23.73 0.00 0.00 0.00 0.0% € 24.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 213.57 € 0.00 -€ 213.57 -€ 213.57 € 0.00 -€ 213.57

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-2 150 W 5 € 304.42 0.00 0.00 0.00 0.0% € 307.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,522.10 € 0.00 -€ 1,522.10 -€ 1,522.10 € 0.00 -€ 1,522.10

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-7 400 W 4 € 402.42 0.00 0.00 0.00 0.0% € 407.05 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,609.68 € 0.00 -€ 1,609.68 -€ 1,609.68 € 0.00 -€ 1,609.68

UD CIMENTACION PARA COLUMNAS DE HASTA 12 M 9 € 109.00 0.00 0.00 0.00 0.0% € 110.25 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 981.00 € 0.00 -€ 981.00 -€ 981.00 € 0.00 -€ 981.00

UD CUADRO DE MANDO CON REDUCTOR DE FLUJO DE 1 € 6,594.05 0.00 0.00 0.00 0.0% € 6,669.88 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 6,594.05 € 0.00 -€ 6,594.05 -€ 6,594.05 € 0.00 -€ 6,594.05

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 13 € 93.16 0.00 0.00 0.00 0.0% € 94.23 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,211.08 € 0.00 -€ 1,211.08 -€ 1,211.08 € 0.00 -€ 1,211.08

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 6 € 174.20 0.00 0.00 0.00 0.0% € 176.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,045.20 € 0.00 -€ 1,045.20 -€ 1,045.20 € 0.00 -€ 1,045.20

M CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DE BT, 3x240+1x150 MM² 140 € 12.56 0.00 0.00 0.00 0.0% € 12.70 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 0.90 BAJO CALZADA, 61 € 28.52 0.00 0.00 0.00 0.0% € 28.85 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBO DE ACERO GALVANIZADO, ROSCADO, ø80 M 79 € 11.78 0.00 0.00 0.00 0.0% € 11.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAJA DE REGISTRO DE ACERO DE PARA ALUMBRA 2 € 102.93 0.00 0.00 0.00 0.0% € 104.11 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO D 1 € 1,886.79 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1,908.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 1
JARDINERIA 1

M³ TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACION PROCEDE 541.35 € 2.04 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACION PROCEDE 25.44 € 4.11 0.00 0.00 0.00 0.0% € 4.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PINUS HALEPENSIS 35 € 12.02 0.00 0.00 0.00 0.0% € 12.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD THYMUS PIPERELLA 64 € 3.21 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.25 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CISTUS SALVIIFOLIUS 3 € 1.34 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD VIBURNUN TINUS 154 € 3.01 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.04 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ATRIPLEX HALIMUS 70 € 2.81 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CHAMAEROPS HUMILIS 1.6-1.8 M C-30 3 € 23.81 0.00 0.00 0.00 0.0% € 24.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LISA (MAS REAL) 8 € 218.96 0.00 0.00 0.00 0.0% € 221.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD POPULUS ALBA 20 € 27.95 0.00 0.00 0.00 0.0% € 28.27 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SALIX ALBA 2.5-3 M  14/16 R.D 22 € 24.94 0.00 0.00 0.00 0.0% € 25.23 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD HEDERA HELIX DE C-14 44 € 4.63 0.00 0.00 0.00 0.0% € 4.68 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD Rubus ulmifolius DE 40/60 CM DE ALTURA 73 € 5.16 0.00 0.00 0.00 0.0% € 5.22 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD TAMARIX GALLICA 0.4-0.6 M DE ALTURA C-12 20 € 2.01 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.03 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

RIEGO 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 14 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.56 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 4.2 € 9.47 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.58 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO PROCEDENTE D 9.8 € 1.63 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.65 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 10 ATM. 35 € 1.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.86 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERIA PORTA GOTEROS DISTANCIADOS 1 M, CA 162 € 1.28 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PROGRAMADOR A PILAS 1 ESTACIÓN CON ELECTR 1 € 139.53 0.00 0.00 0.00 0.0% € 141.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD BOCA DE RIEGO DE E.R. 1". 1 € 42.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 43.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 1.0 x 1.0 x 1.2 M 1 € 459.44 0.00 0.00 0.00 0.0% € 464.72 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEGURIDAD Y SALUD. 1
UD SEGURIDAD Y SALUD. 0.2 € 54,204.80 0.10 0.01 0.09 50.0% € 54,828.16 0.10 0.01 0.09 € 5,482.82 € 548.28 € 4,934.53 € 5,420.48 € 542.05 € 4,878.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 62.34 € 6.23 € 56.10

GESTIÓN DE RESIDUOS 1
M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO I, TIERRAS Y PÉTREOS 419.8 € 4.18 209.90 155.96 53.94 50.0% € 4.23 188.91 155.96 32.95 € 799.09 € 659.71 € 139.38 € 877.38 € 651.91 € 225.47 € 88.79 € 0.00 € 88.79 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10.50 € 7.80 € 2.70

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, NATURALEZA NO PÉ 713.828 € 9.68 356.91 265.18 91.73 50.0% € 9.79 279.82 265.18 14.64 € 2,739.44 € 2,596.11 € 143.33 € 3,454.89 € 2,566.94 € 887.95 € 754.71 € 0.00 € 754.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 39.26 € 29.17 € 10.09

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA INFRAESTRUCTURA CIVIL.
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M³ TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 489.7 € 9.80 244.85 181.92 62.93 50.0% € 9.91 244.85 181.92 62.93 € 2,426.46 € 1,802.83 € 623.64 € 2,399.53 € 1,782.82 € 616.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26.93 € 20.01 € 6.93

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, POTENCIALMENTE P 188.022 € 10.36 94.01 69.85 24.16 50.0% € 10.48 94.01 69.85 24.16 € 985.22 € 732.03 € 253.20 € 973.94 € 723.65 € 250.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11.28 € 8.38 € 2.90

VARIOS 1
UD HITO DE EXPROPIACIÓN NORMALIZADO 12 € 31.28 6.00 4.46 1.54 50.0% € 31.64 6.00 4.46 1.54 € 189.84 € 141.11 € 48.73 € 187.68 € 139.51 € 48.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.16 € 1.60 € 0.56

VARIANTE 1
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIER 1

M² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 65,226.60 € 0.37 65,226.60 48,463.36 16,763.24 100.0% € 0.37 65,226.60 48,463.36 16,763.24 € 24,133.84 € 17,931.44 € 6,202.40 € 24,133.84 € 17,931.44 € 6,202.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² ESCARIFICADO Y COMPACTACION 38,377.10 € 0.33 38,377.10 28,514.19 9,862.91 100.0% € 0.33 38,377.10 28,514.19 9,862.91 € 12,664.44 € 9,409.68 € 3,254.76 € 12,664.44 € 9,409.68 € 3,254.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M²C FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 6,750.00 € 1.15 6,750.00 5,015.25 1,734.75 100.0% € 1.16 6,750.00 5,015.25 1,734.75 € 7,830.00 € 5,817.69 € 2,012.31 € 7,762.50 € 5,767.54 € 1,994.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 67.50 € 50.15 € 17.35

M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 3,200.00 € 1.91 3,200.00 2,377.60 822.40 100.0% € 1.93 3,200.00 2,377.60 822.40 € 6,176.00 € 4,588.77 € 1,587.23 € 6,112.00 € 4,541.22 € 1,570.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64.00 € 47.55 € 16.45

M³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 0.512 € 18.24 0.51 0.38 0.13 99.6% € 18.45 0.51 0.38 0.13 € 9.41 € 7.01 € 2.40 € 9.30 € 6.93 € 2.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.11 € 0.08 € 0.03

M³ DEMOLICION DE EDIFICACIONES O NAVES 1,576.00 € 2.06 1,576.00 1,170.97 405.03 100.0% € 2.08 1,576.00 1,170.97 405.03 € 3,278.08 € 2,435.62 € 842.46 € 3,246.56 € 2,412.20 € 834.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 31.52 € 23.42 € 8.10

M² DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE FIBROCEME 346 € 25.31 346.00 257.08 88.92 100.0% € 25.60 346.00 257.08 88.92 € 8,857.60 € 6,581.25 € 2,276.35 € 8,757.26 € 6,506.69 € 2,250.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 100.34 € 74.56 € 25.78

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 36,876.80 € 3.35 36,876.80 27,399.46 9,477.34 100.0% € 3.39 36,876.80 27,399.46 9,477.34 € 125,012.35 € 92,884.17 € 32,128.18 € 123,537.28 € 91,788.19 € 31,749.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,475.07 € 1,095.98 € 379.09

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE ROCA, MEDIANTE 12,026.70 € 7.29 12,026.70 8,935.84 3,090.86 100.0% € 7.37 12,026.70 8,935.84 3,090.86 € 88,636.78 € 65,857.14 € 22,779.64 € 87,674.64 € 65,142.27 € 22,532.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 962.14 € 714.87 € 247.27

M³ EXCAVACIÓN MATERIALES SUELTOS 28,884.10 € 2.08 28,884.10 21,460.89 7,423.21 100.0% € 2.10 28,884.10 21,460.89 7,423.21 € 60,656.61 € 45,067.87 € 15,588.74 € 60,078.93 € 44,638.65 € 15,440.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 577.68 € 429.22 € 148.46

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVA 45,942.98 € 1.56 39,740.68 29,527.33 10,213.35 86.5% € 1.58 39,740.68 29,527.33 10,213.35 € 62,790.27 € 46,653.18 € 16,137.09 € 61,995.46 € 46,062.63 € 15,932.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 794.81 € 590.55 € 204.26

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE CANTERA 29,914.22 € 3.41 29,914.22 22,226.27 7,687.95 100.0% € 3.45 29,914.22 22,226.27 7,687.95 € 103,204.06 € 76,680.63 € 26,523.43 € 102,007.49 € 75,791.58 € 26,215.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,196.57 € 889.05 € 307.52

M³ TERRAPLÉN DE SUELO SELECCIONADO 4,156.60 € 8.25 3,616.24 2,686.87 929.37 87.0% € 8.34 3,616.24 2,686.87 929.37 € 30,159.44 € 22,408.50 € 7,750.95 € 29,833.98 € 22,166.68 € 7,667.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 325.46 € 241.82 € 83.65

M³ RELLENO DE SUELO ESTABILIZADO IN SITU, TIPO S 10,180.10 € 12.58 0.00 0.00 0.00 0.0% € 12.72 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZ 687.16 € 72.00 687.16 510.56 176.60 100.0% € 72.83 687.16 510.56 176.60 € 50,045.86 € 37,184.08 € 12,861.78 € 49,475.52 € 36,760.32 € 12,715.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 570.34 € 423.76 € 146.58

FIRMES Y PAVIMENTOS. 1
M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDID 5,446.06 € 16.82 0.00 0.00 0.00 0.0% € 17.01 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZ 483.2 € 72.00 0.00 0.00 0.00 0.0% € 72.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ SUELO CEMENTO 7,002.90 € 17.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 18.05 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PREFISURACIÓN DE SUELO CEMENTO 27,496.14 € 0.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.85 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO TIPO AC 1 4,445.54 € 22.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 23.10 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 6,143.52 € 16.88 0.00 0.00 0.00 0.0% € 17.07 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t BETUN ASFALTICO B50/70 456.9 € 288.92 0.00 0.00 0.00 0.0% € 292.24 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO ECR-1 51,196.00 € 0.26 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.26 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.20 KG/M² 15,311.40 € 0.48 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE CURADO 61,211.60 € 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.35 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ ÁRIDO DE COBERTURA DE GRANULOMETRÍA 100% 367.27 € 16.32 0.00 0.00 0.00 0.0% € 16.51 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 11,050.00 € 0.91 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO - DC - A2 (20 x 10 x 50) - B - H - T ( 392.7 € 9.10 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO-DC-C5-25X15X100-B-T-H 1,970.60 € 11.76 0.00 0.00 0.00 0.0% € 11.90 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO MONTABLE RECTO - DC - C7 (22 x 20 x 50 921.8 € 13.23 0.00 0.00 0.00 0.0% € 13.38 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M RIGOLA PREFABRICADA DE 20 x 50 x 4 CM 57 € 8.06 0.00 0.00 0.00 0.0% € 8.15 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M RÍGOLA PREFABRICADA DE 8 x 20 x 50 CM 2,892.40 € 9.14 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.25 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA 180 € 19.60 0.00 0.00 0.00 0.0% € 19.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 8 CM CON BASE HOR 1,490.90 € 19.17 0.00 0.00 0.00 0.0% € 19.39 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 233.5 € 56.31 0.00 0.00 0.00 0.0% € 56.96 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DRENAJES 1
DRENAJE LONGITUDINAL 1

M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 309.8 € 9.45 85.20 63.30 21.90 27.5% € 9.56 85.20 63.30 21.90 € 814.51 € 605.15 € 209.36 € 805.14 € 598.19 € 206.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.37 € 6.96 € 2.40

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 9.49 € 9.47 2.61 1.94 0.67 27.5% € 9.58 2.61 1.94 0.67 € 25.00 € 18.59 € 6.42 € 24.72 € 18.37 € 6.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.28 € 0.22 € 0.08

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR F 102.25 € 5.66 28.12 20.89 7.23 27.5% € 5.73 28.12 20.89 7.23 € 161.13 € 119.70 € 41.43 € 159.16 € 118.24 € 40.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.97 € 1.46 € 0.51

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO 17.57 € 10.65 4.83 3.59 1.24 27.5% € 10.77 4.83 3.59 1.24 € 52.02 € 38.66 € 13.35 € 51.44 € 38.23 € 13.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.58 € 0.43 € 0.14

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 130.7 € 56.31 35.94 26.70 9.24 27.5% € 56.96 35.94 26.70 9.24 € 2,047.14 € 1,520.83 € 526.31 € 2,023.78 € 1,503.48 € 520.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23.36 € 17.35 € 6.01

M CUNETA TRIANGULAR H=40 1,487.00 € 17.29 408.93 303.83 105.10 27.5% € 17.49 408.93 303.83 105.10 € 7,152.19 € 5,313.99 € 1,838.20 € 7,070.40 € 5,253.22 € 1,817.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 81.79 € 60.77 € 21.02

M CUNETA RECTANGULA DE 1,40x0.40 43 € 50.04 11.83 8.79 3.04 27.5% € 50.62 11.83 8.79 3.04 € 598.83 € 444.95 € 153.88 € 591.97 € 439.85 € 152.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.86 € 5.10 € 1.76

M CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN 430 € 21.20 118.25 87.86 30.39 27.5% € 21.44 118.25 87.86 30.39 € 2,535.28 € 1,883.72 € 651.56 € 2,506.90 € 1,862.63 € 644.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 28.38 € 21.09 € 7.29

M CUNETA RECTÁNGULAR 1.50 X 0.5 44 € 59.18 12.10 8.99 3.11 27.5% € 59.86 12.10 8.99 3.11 € 724.31 € 538.14 € 186.16 € 716.08 € 532.03 € 184.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8.23 € 6.11 € 2.11

M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 150 € 40.15 41.25 30.65 10.60 27.5% € 40.61 41.25 30.65 10.60 € 1,675.16 € 1,244.70 € 430.47 € 1,656.19 € 1,230.60 € 425.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 18.97 € 14.10 € 4.88

M BAJANTE EJECUTADA IN SITU +PEQUEÑA HM 5 € 42.53 1.38 1.03 0.35 27.6% € 43.02 1.38 1.03 0.35 € 59.37 € 44.31 € 15.06 € 58.69 € 43.81 € 14.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.68 € 0.50 € 0.17

UD SUMIDERO DE 84 x 35 x 7 CM 2 € 186.11 0.55 0.41 0.14 27.5% € 188.25 0.55 0.41 0.14 € 103.54 € 77.18 € 26.36 € 102.36 € 76.31 € 26.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.18 € 0.87 € 0.30

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 408.96 € 6.39 112.46 83.56 28.90 27.5% € 6.46 112.46 83.56 28.90 € 726.49 € 539.80 € 186.69 € 718.62 € 533.95 € 184.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.87 € 5.85 € 2.02

M TUBERIA PVC DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL 79.61 € 29.93 21.89 16.26 5.63 27.5% € 30.27 21.89 16.26 5.63 € 662.61 € 492.19 € 170.42 € 655.17 € 486.66 € 168.51 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.44 € 5.53 € 1.91

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 13.7 € 39.59 3.77 2.80 0.97 27.5% € 40.05 3.77 2.80 0.97 € 150.99 € 112.14 € 38.85 € 149.25 € 110.85 € 38.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.74 € 1.29 € 0.45

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 66 € 65.40 18.15 13.49 4.66 27.5% € 66.15 18.15 13.49 4.66 € 1,200.62 € 892.36 € 308.26 € 1,187.01 € 882.25 € 304.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.61 € 10.11 € 3.50

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 19.7 € 77.47 0.00 0.00 0.00 0.0% € 78.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 10 € 118.19 0.00 0.00 0.00 0.0% € 119.55 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1000 MM DE 19.7 € 103.77 0.00 0.00 0.00 0.0% € 104.96 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PASO SALVA-CUNETAS CON TUBERIA Ø600 28 € 75.81 0.00 0.00 0.00 0.0% € 76.68 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA EN BAJANTE 26 € 70.29 0.00 0.00 0.00 0.0% € 71.10 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA CRUCE DE 1,5 X 1,5 P<2,5 m 1 € 781.06 0.00 0.00 0.00 0.0% € 790.04 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE 60 X 60 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE 2 € 356.92 0.00 0.00 0.00 0.0% € 361.02 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 X 60 CM DE ANCHU 7 € 310.31 0.00 0.00 0.00 0.0% € 313.88 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD POZO DE REGISTRO ø 1.00 M 1 € 433.60 0.00 0.00 0.00 0.0% € 438.59 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA 817.92 € 3.77 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.81 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DRENAJE TRANSVERSAL 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 335.23 € 9.45 291.65 216.70 74.95 87.0% € 9.56 291.65 216.70 74.95 € 2,788.17 € 2,071.65 € 716.52 € 2,756.09 € 2,047.82 € 708.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.08 € 23.83 € 8.24

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 148.55 € 9.47 129.24 96.03 33.21 87.0% € 9.58 129.24 96.03 33.21 € 1,238.12 € 919.97 € 318.15 € 1,223.90 € 909.40 € 314.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 14.22 € 10.57 € 3.65

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR F 96.23 € 5.66 83.72 62.20 21.52 87.0% € 5.73 83.72 62.20 21.52 € 479.72 € 356.41 € 123.31 € 473.86 € 352.05 € 121.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.86 € 4.36 € 1.51

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1500 MM DE 40.8 € 302.30 35.50 26.38 9.12 87.0% € 305.78 35.50 26.38 9.12 € 10,855.19 € 8,066.48 € 2,788.71 € 10,731.65 € 7,974.67 € 2,756.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 123.54 € 91.81 € 31.73

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1800 MM DE 28.8 € 445.53 25.06 18.62 6.44 87.0% € 450.65 25.06 18.62 6.44 € 11,293.29 € 8,391.10 € 2,902.19 € 11,164.98 € 8,295.77 € 2,869.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 128.31 € 95.33 € 32.98

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 2000 MM DE 16.8 € 559.24 14.62 10.86 3.76 87.0% € 565.67 14.62 10.86 3.76 € 8,270.10 € 6,143.18 € 2,126.92 € 8,176.09 € 6,073.35 € 2,102.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 94.01 € 69.83 € 24.18

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 92 € 6.39 80.04 59.47 20.57 87.0% € 6.46 80.04 59.47 20.57 € 517.06 € 384.18 € 132.88 € 511.46 € 380.01 € 131.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.60 € 4.17 € 1.44

M MARCO PREFABRICADO 2.0x1,5 m H 0.50 30 € 658.79 26.10 19.39 6.71 87.0% € 666.37 26.10 19.39 6.71 € 17,392.26 € 12,920.91 € 4,471.34 € 17,194.42 € 12,773.94 € 4,420.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 197.84 € 146.97 € 50.86

M MARCO PREFABRICADO 3,0x2,0 M H6 20 € 1,187.28 17.40 12.93 4.47 87.0% € 1,200.93 17.40 12.93 4.47 € 20,896.18 € 15,528.02 € 5,368.16 € 20,658.67 € 15,351.53 € 5,307.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 237.51 € 176.49 € 61.02

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 179.56 € 56.31 156.22 116.07 40.15 87.0% € 56.96 156.22 116.07 40.15 € 8,898.29 € 6,611.35 € 2,286.94 € 8,796.75 € 6,535.90 € 2,260.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 101.54 € 75.45 € 26.09

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 50.29 € 75.61 43.75 32.51 11.24 87.0% € 76.48 43.75 32.51 11.24 € 3,346.00 € 2,486.36 € 859.64 € 3,307.94 € 2,458.08 € 849.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 38.06 € 28.28 € 9.78

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 3,923.00 € 0.83 3,413.01 2,535.87 877.14 87.0% € 0.84 3,413.01 2,535.87 877.14 € 2,866.93 € 2,130.13 € 736.80 € 2,832.80 € 2,104.77 € 728.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 34.13 € 25.36 € 8.77

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS V 161.45 € 10.11 140.46 104.36 36.10 87.0% € 10.23 140.46 104.36 36.10 € 1,436.91 € 1,067.60 € 369.30 € 1,420.05 € 1,055.08 € 364.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16.86 € 12.52 € 4.33

M² ENCOFRADO METÁLICO EN SUPERFICIES PLANAS 16.2 € 19.46 14.09 10.47 3.62 87.0% € 19.68 14.09 10.47 3.62 € 277.29 € 206.05 € 71.24 € 274.19 € 203.75 € 70.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3.10 € 2.30 € 0.79

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 419.81 € 7.33 365.23 271.37 93.86 87.0% € 7.41 365.23 271.37 93.86 € 2,706.35 € 2,010.85 € 695.50 € 2,677.14 € 1,989.14 € 687.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 29.21 € 21.71 € 7.51

M² LÁMINA DRENANTE TIPO DELTA- RAIN O EQUIVALE 175.4 € 3.99 152.60 113.38 39.22 87.0% € 4.04 152.60 113.38 39.22 € 616.50 € 458.06 € 158.45 € 608.87 € 452.39 € 156.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.63 € 5.67 € 1.96

M² MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 15X15 CM Y 8MM 520 € 2.46 452.40 336.13 116.27 87.0% € 2.49 452.40 336.13 116.27 € 1,126.48 € 836.96 € 289.51 € 1,112.90 € 826.88 € 286.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.58 € 10.08 € 3.49
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ESTRUCTURAS. MURO JARDINERIA-ACERA REMOL 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 14.16 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.56 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR F 14.16 € 5.66 0.00 0.00 0.00 0.0% € 5.73 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/I 16.57 € 37.94 0.00 0.00 0.00 0.0% € 38.38 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 77.79 € 75.61 0.00 0.00 0.00 0.0% € 76.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 3,889.35 € 0.83 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS V 346.64 € 10.11 0.00 0.00 0.00 0.0% € 10.23 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 184.05 € 7.33 0.00 0.00 0.00 0.0% € 7.41 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² CHAPADO DE PIEDRA, PARA REVESTIMIENTO 122.7 € 33.43 0.00 0.00 0.00 0.0% € 33.81 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PVC-DREN DE 300 MM 88.5 € 14.70 0.00 0.00 0.00 0.0% € 14.87 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA 141.6 € 3.77 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.81 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE DILATACIÓN 24.32 € 14.01 0.00 0.00 0.00 0.0% € 14.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE CONTRACCIÓN 64.22 € 2.27 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.30 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS 1
M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 3,195.00 € 1.05 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 6,830.00 € 1.41 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.43 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PINTURA REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 337.41 € 13.02 0.00 0.00 0.00 0.0% € 13.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PINTADO BORDILLO 2,352.80 € 16.58 0.00 0.00 0.00 0.0% € 16.77 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 2 € 84.48 0.00 0.00 0.00 0.0% € 85.45 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 29 € 203.75 0.00 0.00 0.00 0.0% € 206.09 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE OCTOGONAL DE " 3 € 176.83 0.00 0.00 0.00 0.0% € 178.86 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE OCTOGONAL DE " 7 € 92.72 0.00 0.00 0.00 0.0% € 93.79 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CIRCULAR, DE 900 72 € 157.13 0.00 0.00 0.00 0.0% € 158.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA NIVEL I CIRCULAR, DE 600 MM DE 1 € 70.85 0.00 0.00 0.00 0.0% € 71.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CUADRADA, DE 90 3 € 197.89 0.00 0.00 0.00 0.0% € 200.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PLACA COMPLEMENTARIA BAJO SEÑAL DE 850 x 20 11 € 50.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 51.15 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD HITO KILOMETRICO REFLECTANTE 2 € 107.56 0.00 0.00 0.00 0.0% € 108.80 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DE INFORMACION, LAMA 85.86 € 239.73 0.00 0.00 0.00 0.0% € 242.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DIRECCION, CHAPA ACE 5.34 € 223.49 0.00 0.00 0.00 0.0% € 226.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAPTAFAROS PARA BALIZAMIENTO 160 € 5.30 0.00 0.00 0.00 0.0% € 5.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BARRERA BMSNA4/120b 3,226.00 € 19.87 0.00 0.00 0.00 0.0% € 20.10 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BARRERA BMSNB2/120b 314 € 36.24 0.00 0.00 0.00 0.0% € 36.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 1
REPOSICIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS 1
BAJA TENSIÓN 1

UD DESMONTAJE DE APOYO DE B.T, INCLUSO RETIRAD 4 € 34.21 2.14 1.59 0.55 53.5% € 34.60 2.14 1.59 0.55 € 74.04 € 55.01 € 19.03 € 73.21 € 54.39 € 18.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.83 € 0.62 € 0.21

M DESMONTAJE DE LÍNEA DE B.T, INCLUSO RETIRAD 322 € 1.21 172.27 128.00 44.27 53.5% € 1.22 172.27 128.00 44.27 € 210.17 € 156.16 € 54.01 € 208.45 € 154.88 € 53.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.72 € 1.28 € 0.44

M MONTAJE DE LÍNEA DE B.T 198 € 1.25 105.93 78.71 27.22 53.5% € 1.26 105.93 78.71 27.22 € 133.47 € 99.17 € 34.30 € 132.41 € 98.39 € 34.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.06 € 0.78 € 0.27

UD APOYO METÁLICO C-600 DE 9 METROS SEGÚN RU 6 1 € 1,491.75 0.54 0.40 0.14 54.0% € 1,508.91 0.54 0.40 0.14 € 814.81 € 603.56 € 211.25 € 805.55 € 596.70 € 208.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.26 € 6.86 € 2.40

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.70 PARA REPOSICIÓN 196 € 11.60 104.86 77.91 26.95 53.5% € 11.73 104.86 77.91 26.95 € 1,230.01 € 913.88 € 316.12 € 1,216.38 € 903.76 € 312.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.63 € 10.12 € 3.50

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.90 PARA REPOSICIÓN 44 € 28.52 23.54 17.49 6.05 53.5% € 28.85 23.54 17.49 6.05 € 679.13 € 504.59 € 174.54 € 671.36 € 498.81 € 172.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.77 € 5.78 € 1.99

M CONDUCTOR BT AL 3X240+1X150 MM2 RV 0.6/1 KV 251 € 13.03 134.29 99.78 34.51 53.5% € 13.18 134.29 99.78 34.51 € 1,769.94 € 1,315.10 € 454.84 € 1,749.80 € 1,300.13 € 449.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20.14 € 14.97 € 5.17

UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO LABT 3 € 864.21 1.61 1.20 0.41 53.7% € 874.15 1.61 1.20 0.41 € 1,407.38 € 1,048.98 € 358.40 € 1,391.38 € 1,037.05 € 354.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16.00 € 11.93 € 4.07

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 7 € 93.16 3.75 2.79 0.96 53.6% € 94.23 3.75 2.79 0.96 € 353.36 € 262.90 € 90.46 € 349.35 € 259.92 € 89.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.01 € 2.98 € 1.03

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 2 € 174.20 1.07 0.80 0.27 53.5% € 176.20 1.07 0.80 0.27 € 188.53 € 140.96 € 47.57 € 186.39 € 139.36 € 47.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.14 € 1.60 € 0.54

UD PUESTA A TIERRA DE NEUTRO. 1 € 95.22 0.54 0.40 0.14 54.0% € 96.32 0.54 0.40 0.14 € 52.01 € 38.53 € 13.48 € 51.42 € 38.09 € 13.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.59 € 0.44 € 0.15

MEDIA TENSIÓN 1
M DESMONTAJE DE LÍNEA DE M.T, INCLUSO RETIRAD 240 € 1.21 128.40 95.40 33.00 53.5% € 1.22 128.40 95.40 33.00 € 156.65 € 116.39 € 40.26 € 155.36 € 115.43 € 39.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.29 € 0.96 € 0.33

UD DESMONTAJE DE APOYO DE METÁLICO. 1 € 35.33 0.54 0.40 0.14 54.0% € 35.74 0.54 0.40 0.14 € 19.30 € 14.30 € 5.00 € 19.08 € 14.13 € 4.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.22 € 0.17 € 0.05

M MONTAJE CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN LA 56. 75 € 3.77 40.13 29.82 10.31 53.5% € 3.81 40.13 29.82 10.31 € 152.90 € 113.61 € 39.28 € 151.29 € 112.42 € 38.87 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.61 € 1.19 € 0.41

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.90 52 € 28.52 27.82 20.67 7.15 53.5% € 28.85 27.82 20.67 7.15 € 802.61 € 596.33 € 206.28 € 793.43 € 589.51 € 203.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.18 € 6.82 € 2.36

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.90 PARA REPOSICIÓN 178 € 11.60 95.23 70.76 24.47 53.5% € 11.73 95.23 70.76 24.47 € 1,117.05 € 830.01 € 287.03 € 1,104.67 € 820.82 € 283.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12.38 € 9.19 € 3.18

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 6 € 174.20 3.21 2.39 0.82 53.5% € 176.20 3.21 2.39 0.82 € 565.60 € 421.12 € 144.48 € 559.18 € 416.34 € 142.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.42 € 4.78 € 1.64

UD APOYO METÁLICO C-1800 DE 9 METROS SEGÚN RU 2 € 2,024.81 1.07 0.80 0.27 53.5% € 2,048.10 1.07 0.80 0.27 € 2,191.47 € 1,638.48 € 552.99 € 2,166.55 € 1,619.85 € 546.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 24.92 € 18.63 € 6.29

KM CONDUCTOR LA-56 0.08 € 5,677.83 0.04 0.03 0.01 50.0% € 5,743.13 0.04 0.03 0.01 € 229.73 € 172.29 € 57.43 € 227.11 € 170.33 € 56.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.62 € 1.96 € 0.65

M CONDUCTOR UNIPOLAR HEPRZ-1 DE 1x240 mm² 230 € 9.49 123.05 91.43 31.62 53.5% € 9.60 123.05 91.43 31.62 € 1,181.28 € 877.73 € 303.55 € 1,167.74 € 867.67 € 300.07 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.54 € 10.06 € 3.48

UD KIT DE EMPALME DE LSMT 2 € 721.94 1.07 0.80 0.27 53.5% € 730.24 1.07 0.80 0.27 € 781.36 € 584.19 € 197.16 € 772.48 € 577.55 € 194.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8.88 € 6.64 € 2.24

UD PUESTA A TIERRA DE NEUTRO. 2 € 95.22 1.07 0.80 0.27 53.5% € 96.32 1.07 0.80 0.27 € 103.06 € 77.06 € 26.01 € 101.89 € 76.18 € 25.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.17 € 0.88 € 0.30

REPOSICIÓN TELEFÓNICA 1
M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE TEL. 4 TU 88 € 33.81 47.08 34.98 12.10 53.5% € 34.20 47.08 34.98 12.10 € 1,610.14 € 1,196.32 € 413.82 € 1,591.77 € 1,182.67 € 409.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 18.37 € 13.65 € 4.72

REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 1,607.56 € 9.45 860.04 639.01 221.03 53.5% € 9.56 860.04 639.01 221.03 € 8,221.98 € 6,108.94 € 2,113.05 € 8,127.38 € 6,038.64 € 2,088.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 94.60 € 70.30 € 24.32

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 546.26 € 9.47 292.25 217.14 75.11 53.5% € 9.58 292.25 217.14 75.11 € 2,799.76 € 2,080.20 € 719.55 € 2,767.61 € 2,056.32 € 711.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.15 € 23.88 € 8.26

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO 127.28 € 10.65 68.09 50.59 17.50 53.5% € 10.77 68.09 50.59 17.50 € 733.33 € 544.85 € 188.48 € 725.16 € 538.78 € 186.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8.17 € 6.07 € 2.10

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO PROCEDENTE D 721.7 € 1.63 386.11 286.88 99.23 53.5% € 1.65 386.11 286.88 99.23 € 637.08 € 473.35 € 163.73 € 629.36 € 467.61 € 161.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.72 € 5.74 € 1.99

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 245.92 € 56.31 131.57 97.76 33.81 53.5% € 56.96 131.57 97.76 33.81 € 7,494.23 € 5,568.41 € 1,925.82 € 7,408.71 € 5,504.87 € 1,903.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 85.52 € 63.54 € 21.98

M TUBERIA PVC DE 75 MM DE DIAMETRO NOMINAL 10 44 € 5.37 23.54 17.49 6.05 53.5% € 5.43 23.54 17.49 6.05 € 127.82 € 94.97 € 32.85 € 126.41 € 93.92 € 32.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.41 € 1.05 € 0.36

M TUBERIA PVC DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL 1 97 € 8.03 51.90 38.56 13.34 53.5% € 8.12 51.90 38.56 13.34 € 421.43 € 313.11 € 108.32 € 416.76 € 309.64 € 107.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.67 € 3.47 € 1.20

M TUBERIA PVC DE 125 MM DE DIAMETRO NOMINAL 1 72 € 9.47 38.52 28.62 9.90 53.5% € 9.58 38.52 28.62 9.90 € 369.02 € 274.18 € 94.84 € 364.78 € 271.03 € 93.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.24 € 3.15 € 1.09

M TUBERIA PVC DE 140 MM DE DIAMETRO NOMINAL 1 82 € 10.84 43.87 32.60 11.27 53.5% € 10.96 43.87 32.60 11.27 € 480.82 € 357.30 € 123.52 € 475.55 € 353.38 € 122.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.27 € 3.92 € 1.35

M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 10 ATM. 79 € 1.84 42.27 31.41 10.86 53.5% € 1.86 42.27 31.41 10.86 € 78.62 € 58.42 € 20.20 € 77.78 € 57.79 € 19.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.84 € 0.63 € 0.22

M TUBERÍA PEAD50 50 MM Y 10 ATM. 115 € 2.35 61.53 45.72 15.81 53.5% € 2.38 61.53 45.72 15.81 € 146.44 € 108.81 € 37.63 € 144.60 € 107.44 € 37.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.84 € 1.37 € 0.48

M TUBERÍA PEAD50 63 MM Y 10 ATM. 1,430.00 € 3.77 765.05 568.43 196.62 53.5% € 3.81 765.05 568.43 196.62 € 2,914.84 € 2,165.72 € 749.12 € 2,884.24 € 2,142.98 € 741.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30.60 € 22.74 € 7.86

M TUBERÍA DE FUNDICIÓN, DE 400 MM, CLASE K9. 220 € 96.16 117.70 87.45 30.25 53.5% € 97.27 117.70 87.45 30.25 € 11,448.68 € 8,506.26 € 2,942.42 € 11,318.03 € 8,409.19 € 2,908.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 130.65 € 97.07 € 33.58

UD CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL ø400 3 € 666.09 1.61 1.20 0.41 53.7% € 673.75 1.61 1.20 0.41 € 1,084.74 € 808.50 € 276.24 € 1,072.40 € 799.31 € 273.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12.34 € 9.19 € 3.14

M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO, DE 500 MM DE D 200 € 41.80 107.00 79.50 27.50 53.5% € 42.28 107.00 79.50 27.50 € 4,523.96 € 3,361.26 € 1,162.70 € 4,472.60 € 3,323.10 € 1,149.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 51.36 € 38.16 € 13.20

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 600 MM DE D 24 € 46.56 12.84 9.54 3.30 53.5% € 47.10 12.84 9.54 3.30 € 604.76 € 449.33 € 155.43 € 597.83 € 444.18 € 153.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.93 € 5.15 € 1.78

UD RECOLOCACIÓN DE HIDRANTE DE RIEGO, INCLUSO 2 € 442.10 1.07 0.80 0.27 53.5% € 447.18 1.07 0.80 0.27 € 478.48 € 357.74 € 120.74 € 473.05 € 353.68 € 119.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.43 € 4.06 € 1.37

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO DE 1,00 X 1,00 P 20 € 677.60 10.70 7.95 2.75 53.5% € 685.39 10.70 7.95 2.75 € 7,333.67 € 5,448.85 € 1,884.82 € 7,250.32 € 5,386.92 € 1,863.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 83.35 € 61.93 € 21.42

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 8 € 93.16 4.28 3.18 1.10 53.5% € 94.23 4.28 3.18 1.10 € 403.30 € 299.65 € 103.65 € 398.72 € 296.25 € 102.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.58 € 3.40 € 1.17

UD LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA A RED DE RIEGO DE 3 € 1,650.94 1.61 1.20 0.41 53.7% € 1,669.93 1.61 1.20 0.41 € 2,688.59 € 2,003.92 € 684.67 € 2,658.01 € 1,981.13 € 676.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30.58 € 22.79 € 7.78

REPOSICIÓN DE ACCESOS, CAMINOS Y CERRAMIE 1
M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 396 € 3.35 211.86 157.41 54.45 53.5% € 3.39 211.86 157.41 54.45 € 718.21 € 533.62 € 184.59 € 709.73 € 527.32 € 182.41 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8.48 € 6.30 € 2.18

M³ EXCAVACIÓN MATERIALES SUELTOS 180 € 2.08 96.30 71.55 24.75 53.5% € 2.10 96.30 71.55 24.75 € 202.23 € 150.26 € 51.98 € 200.30 € 148.82 € 51.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.93 € 1.44 € 0.50

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVA 216 € 1.56 115.56 85.86 29.70 53.5% € 1.58 115.56 85.86 29.70 € 182.58 € 135.66 € 46.93 € 180.27 € 133.94 € 46.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.31 € 1.72 € 0.60

M³ TERRAPLÉN DE SUELO SELECCIONADO 297 € 8.25 158.90 118.06 40.84 53.5% € 8.34 158.90 118.06 40.84 € 1,325.23 € 984.62 € 340.61 € 1,310.93 € 974.00 € 336.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 14.30 € 10.62 € 3.68

M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDID 202.5 € 16.82 108.34 80.50 27.84 53.5% € 17.01 108.34 80.50 27.84 € 1,842.86 € 1,369.31 € 473.56 € 1,822.28 € 1,354.01 € 468.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20.58 € 15.30 € 5.29

M² DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 150 € 0.91 80.25 59.63 20.62 53.5% € 0.92 80.25 59.63 20.62 € 73.83 € 54.86 € 18.97 € 73.03 € 54.26 € 18.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.80 € 0.60 € 0.21

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA INFRAESTRUCTURA CIVIL.
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M CERRAMIENTO BLOQUES 60 CM Y MALLA S.T.1.50 M 254 € 37.78 135.89 100.97 34.92 53.5% € 38.21 135.89 100.97 34.92 € 5,192.36 € 3,858.06 € 1,334.29 € 5,133.92 € 3,814.65 € 1,319.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 58.44 € 43.41 € 15.01

M³ MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA 28.8 € 43.84 15.41 11.45 3.96 53.5% € 44.34 15.41 11.45 3.96 € 683.28 € 507.69 € 175.59 € 675.57 € 501.97 € 173.61 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.71 € 5.72 € 1.98

ALUMBRADO 1
M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO BERMA O MEDI 1,298.00 € 14.74 0.00 0.00 0.00 0.0% € 14.91 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO CALZADA 120 € 21.88 0.00 0.00 0.00 0.0% € 22.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM² 15,698.00 € 1.61 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.63 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL DE 2 x 2. 658 € 1.30 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.31 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC 658 € 1.31 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.33 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC 5,066.00 € 0.54 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.55 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD COLUMNA METALICA DE 10 M DE ALTURA 35 € 519.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 525.55 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD COLUMNA METALICA DE 12 M DE ALTURA 17 € 594.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 601.41 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PICA DE TIERRA 52 € 23.73 0.00 0.00 0.00 0.0% € 24.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SOLDADURA DE ALTO PUNTO DE FUSION 54 € 8.99 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.09 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 22 € 174.20 0.00 0.00 0.00 0.0% € 176.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 64 € 93.16 0.00 0.00 0.00 0.0% € 94.23 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CUADRO DE MANDO CON REDUCTOR DE FLUJO DE 3 € 6,594.05 0.00 0.00 0.00 0.0% € 6,669.88 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CIMENTACION PARA COLUMNAS DE HASTA 12 M 52 € 109.00 0.00 0.00 0.00 0.0% € 110.25 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-2 150 W 35 € 304.42 0.00 0.00 0.00 0.0% € 307.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-7 400 W 17 € 402.42 0.00 0.00 0.00 0.0% € 407.05 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 0.90 BAJO CALZADA, 45 € 28.52 0.00 0.00 0.00 0.0% € 28.85 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 0.70 BAJO BERMA Ó ACER 5 € 11.62 0.00 0.00 0.00 0.0% € 11.75 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DE BT, 3x240+1x150 MM² 150 € 12.56 0.00 0.00 0.00 0.0% € 12.70 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD APOYO METÁLICO C-1800 DE 9 METROS SEGÚN RU 1 € 2,024.81 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2,048.10 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD EMPALME A LAS TRES FASES + NEUTRO PARA LÍNE 1 € 419.68 0.00 0.00 0.00 0.0% € 424.51 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 50 kVA SOBRE POS 1 € 7,708.44 0.00 0.00 0.00 0.0% € 7,797.09 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CERRAMIENTO BLOQUES 60 CM Y MALLA S.T.1.50 M 26 € 37.78 0.00 0.00 0.00 0.0% € 38.21 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 1 € 249.62 0.00 0.00 0.00 0.0% € 252.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

KM CONDUCTOR LA-56 0.03 € 5,677.83 0.00 0.00 0.00 0.0% € 5,743.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO LABT 1 € 864.21 0.00 0.00 0.00 0.0% € 874.15 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO D 3 € 1,886.79 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1,908.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 1
JARDINERIA 1

M³ TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACION PROCEDE 20,904.93 € 2.04 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACION PROCEDE 1,100.26 € 4.11 0.00 0.00 0.00 0.0% € 4.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS Y LEÑO 37,313.50 € 0.92 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.93 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GRAVAS COLOR ALBERO + MALLA AHTIHIERBA 3,300.00 € 3.36 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ROLDO DE PINO TAM 3,864.00 € 4.85 0.00 0.00 0.00 0.0% € 4.91 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD TRASPLANTE DE ARBOL EXISTENTE 21 € 720.58 0.00 0.00 0.00 0.0% € 728.87 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD TRASPLANTE DE ÁRBOL PEQUEÑO 12 € 142.88 0.00 0.00 0.00 0.0% € 144.52 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD OLEA EUROPEAE CALIBRE 80-100 8 € 408.79 0.00 0.00 0.00 0.0% € 413.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PINUS HALEPENSIS 87 € 12.02 0.00 0.00 0.00 0.0% € 12.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PINUS PINASTER 23 € 13.41 0.00 0.00 0.00 0.0% € 13.56 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE SANTOLINA 228 € 3.66 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.70 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SALVIA OFFICINALIS 120 € 2.11 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ERICA MULTIFLORA 62 € 3.26 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.30 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE SPARTIUM JUNCEU 1,404.00 € 3.47 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.51 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CISTUS SALVIIFOLIUS 626 € 1.34 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PHOENIX DACTILIFERA 2-3 M 3 € 733.92 0.00 0.00 0.00 0.0% € 742.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LAVANDULA DENTANTA 77 € 1.89 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.91 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ROSMARINUS OFFICINALIS C-14 64 € 2.06 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SUMINISTRO DE THYMUS ZYGIS DE 20/30 CM. DE AL 234 € 2.09 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.11 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD VIBURNUN TINUS 96 € 3.01 0.00 0.00 0.00 0.0% € 3.04 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ATRIPLEX HALIMUS 15 € 2.81 0.00 0.00 0.00 0.0% € 2.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

RIEGO 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIER 1,042.40 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.56 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 312.72 € 9.47 0.00 0.00 0.00 0.0% € 9.58 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO PROCEDENTE D 729.68 € 1.63 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.65 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 22.4 € 56.31 0.00 0.00 0.00 0.0% € 56.96 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 32 MM Y 10 ATM. 753 € 1.67 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.69 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 10 ATM. 1,236.00 € 1.84 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.86 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 75 MM Y 10 ATM. 617 € 4.30 0.00 0.00 0.00 0.0% € 4.35 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERIA PORTA GOTEROS DISTANCIADOS 1 M, CA 8,017.00 € 1.28 0.00 0.00 0.00 0.0% € 1.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PROGRAMADOR A PILAS 1 ESTACIÓN CON ELECTR 6 € 139.53 0.00 0.00 0.00 0.0% € 141.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD BOCA DE RIEGO DE E.R. 1". 16 € 42.57 0.00 0.00 0.00 0.0% € 43.06 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 1.0 x 1.0 x 1.2 M 9 € 459.44 0.00 0.00 0.00 0.0% € 464.72 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 25 € 174.20 0.00 0.00 0.00 0.0% € 176.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

VARIOS 1
M JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORM 60 € 0.78 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.79 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD VISTA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLE 4 € 292.55 0.00 0.00 0.00 0.0% € 295.91 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD MEDICIÓN DE RUIDO 40 € 88.89 0.00 0.00 0.00 0.0% € 89.91 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA DE HORMIG 556 € 117.55 0.00 0.00 0.00 0.0% € 118.90 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA DE HORMIG 1,764.00 € 119.55 0.00 0.00 0.00 0.0% € 120.92 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DESVIOS DE TRÁFICO 1
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERR 1

M² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 1,870.00 € 0.37 1,870.00 1,389.41 480.59 100.0% € 0.37 1,870.00 1,389.41 480.59 € 691.90 € 514.08 € 177.82 € 691.90 € 514.08 € 177.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 1,122.00 € 3.35 1,122.00 833.65 288.35 100.0% € 3.39 1,122.00 833.65 288.35 € 3,803.58 € 2,826.07 € 977.51 € 3,758.70 € 2,792.73 € 965.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 44.88 € 33.34 € 11.54

M³ TERRAPLÉN DE SUELO SELECCIONADO 680 € 8.25 459.00 341.04 117.96 67.5% € 8.34 459.00 341.04 117.96 € 3,828.06 € 2,844.27 € 983.79 € 3,786.75 € 2,813.58 € 973.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 41.31 € 30.69 € 10.62

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVA 1,700.00 € 1.56 1,700.00 1,263.10 436.90 100.0% € 1.58 1,700.00 1,263.10 436.90 € 2,686.00 € 1,995.70 € 690.30 € 2,652.00 € 1,970.44 € 681.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 34.00 € 25.26 € 8.74

FIRMES Y PAVIMENTOS. 1
M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDID 340 € 16.82 0.00 0.00 0.00 0.0% € 17.01 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 171.36 € 16.88 0.00 0.00 0.00 0.0% € 17.07 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t BETUN ASFALTICO B50/70 2.86 € 288.92 0.00 0.00 0.00 0.0% € 292.24 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.20 KG/M² 297.5 € 0.48 0.00 0.00 0.00 0.0% € 0.49 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEGURIDAD Y SALUD. 1
UD SEGURIDAD Y SALUD. 0.8 € 54,204.80 0.40 0.30 0.10 50.0% € 54,828.16 0.40 0.30 0.10 € 21,931.26 € 16,448.45 € 5,482.82 € 21,681.92 € 16,261.44 € 5,420.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 249.34 € 187.01 € 62.34

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 0.00 0.00 0.0% € 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO I, TIERRAS Y PÉTREOS 1,679.20 € 4.18 839.60 623.82 215.78 50.0% € 4.23 839.60 623.82 215.78 € 3,551.51 € 2,638.76 € 912.75 € 3,509.53 € 2,607.57 € 901.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 41.98 € 31.19 € 10.79

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, NATURALEZA NO PÉ 2,855.31 € 9.68 1,427.66 1,060.75 366.91 50.0% € 9.79 1,427.66 1,060.75 366.91 € 13,976.79 € 10,384.74 € 3,592.05 € 13,819.75 € 10,268.06 € 3,551.69 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 157.04 € 116.68 € 40.36
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M³ TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1,958.80 € 9.80 979.40 727.69 251.71 50.0% € 9.91 979.40 727.69 251.71 € 9,705.85 € 7,211.41 € 2,494.45 € 9,598.12 € 7,131.36 € 2,466.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 107.73 € 80.05 € 27.69

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, POTENCIALMENTE P 752.088 € 10.36 376.04 279.40 96.64 50.0% € 10.48 376.04 279.40 96.64 € 3,940.90 € 2,928.11 € 1,012.79 € 3,895.77 € 2,894.58 € 1,001.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 45.13 € 33.53 € 11.60

VARIOS 1
UD HITO DE EXPROPIACIÓN NORMALIZADO 300 € 31.28 0.00 0.00 0.0% € 31.64 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Total C.D € 1,306,967.18 € 967,774.79 € 339,192.48

Costos Indirectos

COSTES INDIRECTOS
mes Ingeniero Jefe de Obra 14 € 3,428.57 € 20,571.42 € 17,142.85 € 3,428.57
mes Ingeniero Técnico Jefe de Producción 14 € 2,657.14 € 15,942.84 € 13,285.70 € 2,657.14

mes Ingeniero Técnico Topógrafo (dedicación parcial) 14 € 1,500.00 € 9,000.00 € 7,500.00 € 1,500.00

mes Encargado General 14 € 2,400.00 € 14,400.00 € 12,000.00 € 2,400.00

UD Instalaciones auxiliares de obra 12 € 800.00 € 4,800.00 € 4,000.00 € 800.00

mes Personal técnico y administrativo 14 € 1,714.29 € 10,285.74 € 8,571.45 € 1,714.29

mes Gastos energía 12 € 750.00 € 4,500.00 € 3,750.00 € 750.00

Total € 1,320,807.08 € 977,996.96 € 342,810.07 € 79,500.00 € 66,250.00 € 13,250.00 Resultado -€ 3,785.52 € 10,222.17 -€ 14,542.75

G.G (5%) € 65,348.36 € 48,388.74 € 16,959.62 Beneficio -€ 148,633.88 -€ 104,416.57 -€ 44,752.37

Anexo III. Cierre mensual II mes 6 a origen para coeficiente de adjudicación 0.95.

UD CONCEPTO MEDICION PEM Medición de la constructora 'Real' Medicion de certificacion 'D.F' Medicición venta Costes directos Excesos y Defectos Saldo proveedores Resultado

a origen mes anterior mes actual %completado PU VENTA a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual a origen mes anterior mes actual a origen mes anteriormes actual a origen mes anterior mes actuala origen mes anterior mes actual

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 1 € 0.00

M² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 5,286.40 € 0.37 5,286.40 3,927.80 1,358.60 100.00% € 0.42 4,757.76 2,969.42 1,788.34 € 1,998.26 € 1,247.16 € 751.10 € 1,955.97 € 1,453.29 € 502.68 € 222.03 € 958.38 -€ 180.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 264.32 -€ 206.13 € 67.93

M² ESCARIFICADO Y COMPACTACION 801 € 0.33 801.00 595.14 205.86 100.00% € 0.37 801.00 449.93 351.07 € 296.37 € 166.47 € 129.90 € 264.33 € 196.40 € 67.93 € 0.00 € 145.21 -€ 53.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.04 -€ 29.93 € 8.24

M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 378.4 € 1.91 378.40 281.15 97.25 100.00% € 2.16 328.07 212.55 115.52 € 708.63 € 459.11 € 249.52 € 722.74 € 537.00 € 185.75 € 108.71 € 68.60 -€ 39.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 94.60 -€ 77.89 € 24.31

M³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 13.312 € 18.24 13.31 9.89 3.42 99.98% € 20.62 13.31 9.89 3.42 € 274.45 € 203.93 € 70.52 € 242.77 € 180.39 € 62.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 31.68 € 23.54 € 8.14

M²C FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 2,180.00 € 1.15 2,180.00 1,619.74 560.26 100.00% € 1.30 2,180.00 1,619.74 560.26 € 2,834.00 € 2,105.66 € 728.34 € 2,507.00 € 1,862.70 € 644.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 327.00 € 242.96 € 84.04

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 2,296.50 € 3.35 2,296.50 1,706.30 590.20 100.00% € 3.79 2,296.50 1,706.30 590.20 € 8,703.74 € 6,466.88 € 2,236.86 € 7,693.28 € 5,716.11 € 1,977.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,010.46 € 750.77 € 259.69

M³ EXCAVACIÓN MATERIALES SUELTOS 10,063.00 € 2.08 10,063.00 7,476.81 2,586.19 100.00% € 2.35 10,063.00 7,476.81 2,586.19 € 23,648.05 € 17,570.50 € 6,077.55 € 20,931.04 € 15,551.76 € 5,379.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,717.01 € 2,018.74 € 698.27

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN 2,176.42 € 1.56 1,893.49 1,406.86 486.63 87.00% € 1.76 2,176.42 1,406.86 769.56 € 3,830.50 € 2,476.07 € 1,354.43 € 2,953.84 € 2,194.70 € 759.14 -€ 497.96 € 0.00 -€ 497.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 378.70 € 281.37 € 97.33

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE CANTERA 96.08 € 3.41 96.08 71.39 24.69 100.00% € 3.86 96.08 71.39 24.69 € 370.87 € 275.57 € 95.30 € 327.63 € 243.44 € 84.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 43.24 € 32.13 € 11.11

M³ RELLENO DE SUELO ESTABILIZADO IN SITU, TIPO S-EST 2 SIN CE M 730 € 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.22 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZACIÓPN DE SU 49.28 € 72.00 49.28 36.62 12.66 100.00% € 81.40 49.28 36.62 12.66 € 4,011.39 € 2,980.87 € 1,030.52 € 3,548.16 € 2,636.64 € 911.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 463.23 € 344.23 € 119.00

FIRMES Y PAVIMENTOS. 1
M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDIDA, REGADA Y 212.4 € 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00% € 19.02 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ SUELO CEMENTO 422.8 € 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 20.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZACIÓPN DE SU 29.17 € 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00% € 81.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PREFISURACIÓN DE SUELO CEMENTO 22,531.32 € 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.95 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO TIPO AC 16 SURF 50/70 S 334.69 € 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 25.82 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 S CALIZO 413.04 € 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00% € 19.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t BETUN ASFALTICO B50/70 32.42 € 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00% € 326.62 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO ECR-1 3,442.00 € 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.20 KG/M² 99 € 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.54 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE CURADO 4,195.00 € 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ ÁRIDO DE COBERTURA DE GRANULOMETRÍA 100% PASA EL TAMIZ 839 € 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00% € 18.45 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO - DC - A2 (20 x 10 x 50) - B - H - T (R-5) - UNE- 68.6 € 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO MONTABLE RECTO - DC - C7 (22 x 20 x 50)- B - H - T (R-5 111.4 € 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.96 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO-DC-C5-25X15X100-B-T-H 306.5 € 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00% € 13.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M RÍGOLA PREFABRICADA DE 8 x 20 x 50 CM 418 € 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.33 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO ACERA BALDOSA BOTONES (20 x 20 x 3) CLASE 3 - T - 36 € 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00% € 18.77 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA DE 40 x 40 x 3 328 € 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00% € 22.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 8 CM CON BASE HORMIGÓN 139.1 € 19.17 0.00 0.00 0.00 0.00% € 21.67 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 72.2 € 56.31 0.00 0.00 0.00 0.00% € 63.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DRENAJE. 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 475.87 € 9.45 475.87 353.57 122.30 100.00% € 10.68 475.87 353.57 122.30 € 5,082.29 € 3,776.13 € 1,306.16 € 4,496.97 € 3,341.24 € 1,155.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 585.32 € 434.89 € 150.42

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 20.85 € 9.47 20.85 15.49 5.36 100.00% € 10.71 20.85 15.49 5.36 € 223.30 € 165.90 € 57.41 € 197.45 € 146.69 € 50.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 25.85 € 19.21 € 6.65

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 16.88 € 5.66 16.88 12.54 4.34 100.00% € 6.40 16.88 12.54 4.34 € 108.03 € 80.26 € 27.78 € 95.54 € 70.98 € 24.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12.49 € 9.28 € 3.22

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO CANTERA 174.2 € 10.65 174.20 129.43 44.77 100.00% € 12.04 174.20 129.43 44.77 € 2,097.37 € 1,558.34 € 539.03 € 1,855.23 € 1,378.43 € 476.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 242.14 € 179.91 € 62.23

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 311.08 € 56.31 311.08 231.13 79.95 100.00% € 63.66 311.08 231.13 79.95 € 19,803.35 € 14,713.74 € 5,089.62 € 17,516.91 € 13,014.93 € 4,501.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,286.44 € 1,698.81 € 587.64

M CUNETA TRIANGULAR H=40 81 € 17.29 81.00 60.18 20.82 100.00% € 19.55 81.00 60.18 20.82 € 1,583.55 € 1,176.52 € 407.03 € 1,400.49 € 1,040.51 € 359.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,400.49 € 0.00 € 0.00 € 183.06 € 136.01 € 47.05

M BAJANTE EJECUTADA IN SITU +PEQUEÑA HM 22 € 42.53 22.00 16.35 5.65 100.00% € 48.08 22.00 16.35 5.65 € 1,057.76 € 786.11 € 271.65 € 935.66 € 695.37 € 240.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 935.66 € 0.00 € 0.00 € 122.10 € 90.74 € 31.36

UD SUMIDERO DE 84 x 35 x 7 CM 21 € 186.11 21.00 15.60 5.40 100.00% € 210.40 21.00 15.60 5.40 € 4,418.40 € 3,282.24 € 1,136.16 € 3,908.31 € 2,903.32 € 1,004.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,908.31 € 0.00 € 0.00 € 510.09 € 378.92 € 131.17

M TUBERIA PVC DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL 156 € 29.93 156.00 115.91 40.09 100.00% € 33.84 156.00 115.91 40.09 € 5,279.04 € 3,922.39 € 1,356.65 € 4,669.08 € 3,469.19 € 1,199.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,669.08 € 0.00 € 0.00 € 609.96 € 453.20 € 156.76

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 67.5 € 6.39 67.50 50.15 17.35 100.00% € 7.22 67.50 50.15 17.35 € 487.35 € 362.08 € 125.27 € 431.33 € 320.46 € 110.87 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 431.33 € 0.00 € 0.00 € 56.02 € 41.62 € 14.40

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 400 MM 20 € 39.59 20.00 14.86 5.14 100.00% € 44.76 20.00 14.86 5.14 € 895.20 € 665.13 € 230.07 € 791.80 € 588.31 € 203.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 791.80 € 0.00 € 0.00 € 103.40 € 76.82 € 26.58

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 600 MM 87.6 € 77.47 87.60 65.09 22.51 100.00% € 87.58 87.60 65.09 22.51 € 7,672.01 € 5,700.58 € 1,971.43 € 6,786.37 € 5,042.52 € 1,743.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,786.37 € 0.00 € 0.00 € 885.64 € 658.06 € 227.58

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1000 MM DE DIAMETRO 14.25 € 103.77 14.25 10.59 3.66 100.00% € 117.31 14.25 10.59 3.66 € 1,671.67 € 1,242.31 € 429.35 € 1,478.72 € 1,098.92 € 379.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,478.72 € 0.00 € 0.00 € 192.95 € 143.39 € 49.55

UD ARQUETA EN BAJANTE 2 € 70.29 2.00 1.49 0.51 100.00% € 79.46 2.00 1.49 0.51 € 158.92 € 118.40 € 40.52 € 140.58 € 104.73 € 35.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 140.58 € 0.00 € 0.00 € 18.34 € 13.67 € 4.67

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 1 € 174.20 1.00 0.74 0.26 100.00% € 196.93 1.00 0.74 0.26 € 196.93 € 145.73 € 51.20 € 174.20 € 128.91 € 45.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 174.20 € 0.00 € 0.00 € 22.73 € 16.82 € 5.91

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 150 CM 5 € 216.60 5.00 3.72 1.28 100.00% € 244.87 5.00 3.72 1.28 € 1,224.35 € 910.92 € 313.43 € 1,083.00 € 805.75 € 277.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,083.00 € 0.00 € 0.00 € 141.35 € 105.17 € 36.18

UD POZO DE REGISTRO ø 1.00 M 6 € 433.60 6.00 4.46 1.54 100.00% € 490.18 6.00 4.46 1.54 € 2,941.08 € 2,186.20 € 754.88 € 2,601.60 € 1,933.86 € 667.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,601.60 € 0.00 € 0.00 € 339.48 € 252.34 € 87.14

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA A TRACCIÓN E 135 € 3.77 135.00 100.31 34.69 100.00% € 4.26 135.00 100.31 34.69 € 575.10 € 427.32 € 147.78 € 508.95 € 378.17 € 130.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 508.95 € 0.00 € 0.00 € 66.15 € 49.15 € 17.00

ESTRUCTURAS. 1
AMPLIACIÓN MARCO RÍO TURIA 1

M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 4,752.02 € 9.45 4,752.02 3,530.75 1,221.27 100.00% € 10.68 4,752.02 3,530.75 1,221.27 € 50,751.57 € 37,708.41 € 13,043.16 € 44,906.59 € 33,365.59 € 11,541.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,844.98 € 4,342.82 € 1,502.16

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 150.38 € 5.66 150.38 111.73 38.65 100.00% € 6.40 150.38 111.73 38.65 € 962.43 € 715.07 € 247.36 € 851.15 € 632.39 € 218.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 111.28 € 82.68 € 28.60

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 1,532.02 € 75.61 1,532.02 1,138.29 393.73 100.00% € 85.48 1,532.02 1,138.29 393.73 € 130,957.07 € 97,301.03 € 33,656.04 € 115,836.03 € 86,066.11 € 29,769.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15,121.04 € 11,234.92 € 3,886.11

M³ RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE 788.12 € 4.01 788.12 585.57 202.55 100.00% € 4.53 788.12 585.57 202.55 € 3,570.18 € 2,652.63 € 917.55 € 3,160.36 € 2,348.14 € 812.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 409.82 € 304.49 € 105.32

M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/I 119.55 € 37.94 119.55 88.83 30.72 100.00% € 42.89 119.55 88.83 30.72 € 5,127.50 € 3,809.92 € 1,317.58 € 4,535.73 € 3,370.21 € 1,165.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 591.77 € 439.71 € 152.06

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 12.48 € 56.31 12.48 9.27 3.21 100.00% € 63.66 12.48 9.27 3.21 € 794.48 € 590.13 € 204.35 € 702.75 € 521.99 € 180.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 91.73 € 68.14 € 23.59

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 84,346.47 € 0.83 84,346.47 62,669.43 21,677.04 100.00% € 0.94 84,346.47 62,669.43 21,677.04 € 79,285.68 € 58,909.26 € 20,376.42 € 70,007.57 € 52,015.63 € 17,991.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9,278.11 € 6,893.63 € 2,384.48

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS VERTICALES 2,579.93 € 10.11 2,579.93 1,916.89 663.04 100.00% € 11.43 2,579.93 1,916.89 663.04 € 29,488.60 € 21,910.05 € 7,578.55 € 26,083.09 € 19,379.76 € 6,703.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,405.51 € 2,530.29 € 875.22

M³ CIMBRA METALICA 313.8 € 8.43 313.80 233.15 80.65 100.00% € 9.53 313.80 233.15 80.65 € 2,990.51 € 2,221.92 € 768.59 € 2,645.33 € 1,965.45 € 679.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 345.18 € 256.47 € 88.71

M² ENCOFRADOMETÁLICOENSUPERFICIESPLANASHORIZONTALES 106.47 € 19.46 106.47 79.11 27.36 100.00% € 22.00 106.47 79.11 27.36 € 2,342.34 € 1,740.42 € 601.92 € 2,071.91 € 1,539.48 € 532.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 270.43 € 200.94 € 69.49

M² LÁMINA DRENANTE TIPO DELTA- RAIN O EQUIVALENTE 841.25 € 3.99 841.25 625.05 216.20 100.00% € 4.51 841.25 625.05 216.20 € 3,794.04 € 2,818.98 € 975.06 € 3,356.59 € 2,493.95 € 862.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 437.45 € 325.03 € 112.42

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA A TRACCIÓN E 136.5 € 3.77 136.50 101.42 35.08 100.00% € 4.26 136.50 101.42 35.08 € 581.49 € 432.05 € 149.44 € 514.61 € 382.35 € 132.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 66.88 € 49.70 € 17.19

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 130 G/M² Y RESISTENCIA A TRACCIÓN E 335.14 € 3.85 335.14 249.01 86.13 100.00% € 4.35 335.14 249.01 86.13 € 1,457.86 € 1,083.19 € 374.67 € 1,290.29 € 958.69 € 331.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 167.57 € 124.50 € 43.07

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 2,168.10 € 7.33 2,168.10 1,610.90 557.20 100.00% € 8.29 2,168.10 1,610.90 557.20 € 17,973.55 € 13,354.36 € 4,619.19 € 15,892.17 € 11,807.90 € 4,084.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,081.38 € 1,546.46 € 534.91

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 167.57 € 6.39 167.57 124.50 43.07 100.00% € 7.22 167.57 124.50 43.07 € 1,209.86 € 898.89 € 310.97 € 1,070.77 € 795.56 € 275.22 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 139.09 € 103.33 € 35.75

M TUBERIA PVC DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL 20.3 € 5.44 20.30 15.08 5.22 100.00% € 6.15 20.30 15.08 5.22 € 124.85 € 92.74 € 32.10 € 110.43 € 82.04 € 28.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 14.42 € 10.70 € 3.70

M² CHAPADO DE PIEDRA, PARA REVESTIMIENTO 585.65 € 33.43 585.65 435.14 150.51 100.00% € 37.79 585.65 435.14 150.51 € 22,131.71 € 16,443.94 € 5,687.77 € 19,578.28 € 14,546.73 € 5,031.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,553.43 € 1,897.21 € 656.22
M JUNTA DE DILATACIÓN 61.85 € 14.01 61.85 45.95 15.90 100.00% € 15.84 61.85 45.95 15.90 € 979.70 € 727.85 € 251.86 € 866.52 € 643.76 € 222.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 113.18 € 84.09 € 29.10
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M JUNTA DE CONTRACCIÓN 169.75 € 2.27 169.75 126.12 43.63 100.00% € 2.57 169.75 126.12 43.63 € 436.26 € 324.13 € 112.13 € 385.33 € 286.29 € 99.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 50.93 € 37.84 € 13.09

M² MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 15X15 CM Y 8MM 62.4 € 2.46 62.40 46.36 16.04 100.00% € 2.78 62.40 46.36 16.04 € 173.47 € 128.88 € 44.59 € 153.50 € 114.05 € 39.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19.97 € 14.83 € 5.13

M³ ESCOLLERA VERTIDA DE 300 KG 1,359.45 € 21.75 1,359.45 1,010.07 349.38 100.00% € 24.59 1,359.45 1,010.07 349.38 € 33,428.88 € 24,837.62 € 8,591.25 € 29,568.04 € 21,969.02 € 7,599.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,860.84 € 2,868.60 € 992.23

M³ ESCOLLERA RECEBADA Y REJUNTADA 669.56 € 29.87 669.56 497.48 172.08 100.00% € 33.77 669.56 497.48 172.08 € 22,611.04 € 16,799.90 € 5,811.14 € 19,999.76 € 14,859.73 € 5,140.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,611.28 € 1,940.17 € 671.11

MURO JARDINERA. 1
M³ EXCAVACIÓNMECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 18.24 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.68 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 18.24 € 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00% € 6.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/I 7.98 € 37.94 0.00 0.00 0.00 0.00% € 42.89 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 51.3 € 75.61 0.00 0.00 0.00 0.00% € 85.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 2,565.00 € 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS VERTICALES 349.65 € 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00% € 11.43 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 171 € 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00% € 8.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² CHAPADO DE PIEDRA, PARA REVESTIMIENTO 114 € 33.43 0.00 0.00 0.00 0.00% € 37.79 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PVC-DREN DE 300 MM 114 € 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00% € 16.62 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA A TRACCIÓN E 182.4 € 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.26 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE DILATACIÓN 11.4 € 14.01 0.00 0.00 0.00 0.00% € 15.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE CONTRACCIÓN 30.4 € 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.57 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS 1
M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 10 CM 142 € 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.19 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15 CM 464 € 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.59 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PINTURA REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 79.44 € 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.72 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PINTADO BORDILLO 300.4 € 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00% € 18.74 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 1350 MM DE LA 9 € 203.75 0.00 0.00 0.00 0.00% € 230.34 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CIRCULAR, DE 900 MM DE DIAME 14 € 157.13 0.00 0.00 0.00 0.00% € 177.64 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CUADRADA, DE 900 MM DE LADO 2 € 197.89 0.00 0.00 0.00 0.00% € 223.71 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PLACA COMPLEMENTARIA BAJO SEÑAL DE 850 x 200 MM 3 € 50.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 57.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DE INFORMACION, LAMAS ACERO HI 26.2 € 239.73 0.00 0.00 0.00 0.00% € 271.01 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DIRECCION, CHAPA ACERO 2.12 € 223.49 0.00 0.00 0.00 0.00% € 252.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAPTAFAROS PARA BALIZAMIENTO 60 € 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00% € 5.99 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PRETIL CLASE M NIVEL H2 TIPO PMC2/10b O SIMILAR 180 € 151.18 0.00 0.00 0.00 0.00% € 170.91 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BARRERA DE SEGURIDAD TUBO 180 € 76.02 0.00 0.00 0.00 0.00% € 85.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD GUMBELA 21 € 63.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 71.87 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 1
REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE. 1

M³ EXCAVACIÓNMECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 105 € 9.45 105.00 78.02 26.98 100.00% € 10.68 105.00 78.02 26.98 € 1,121.40 € 833.25 € 288.15 € 992.25 € 737.29 € 254.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 129.15 € 95.96 € 33.19

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 18 € 9.47 18.00 13.37 4.63 100.00% € 10.71 18.00 13.37 4.63 € 192.78 € 143.19 € 49.59 € 170.46 € 126.61 € 43.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 22.32 € 16.58 € 5.74

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO CANTERA 20.6 € 10.65 20.60 15.31 5.29 100.00% € 12.04 20.60 15.31 5.29 € 248.02 € 184.33 € 63.69 € 219.39 € 163.05 € 56.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 28.63 € 21.28 € 7.35

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELOPROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 25.2 € 1.63 25.20 18.72 6.48 100.00% € 1.84 25.20 18.72 6.48 € 46.37 € 34.44 € 11.92 € 41.08 € 30.51 € 10.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.29 € 3.93 € 1.36

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 41.2 € 56.31 41.20 30.61 10.59 100.00% € 63.66 41.20 30.61 10.59 € 2,622.79 € 1,948.63 € 674.16 € 2,319.97 € 1,723.65 € 596.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 302.82 € 224.98 € 77.84

M TUBERÍA PEAD50 90 MM Y 10 ATM. 80 € 6.20 80.00 59.44 20.56 100.00% € 7.01 80.00 59.44 20.56 € 560.80 € 416.67 € 144.13 € 496.00 € 368.53 € 127.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64.80 € 48.14 € 16.66

M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO, DE 500 MM DE DIAMETRO 20 € 41.80 20.00 14.86 5.14 100.00% € 47.25 20.00 14.86 5.14 € 945.00 € 702.14 € 242.87 € 836.00 € 621.15 € 214.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 109.00 € 80.99 € 28.02

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 600 MM DE DIÁMETRO 16 € 46.56 16.00 11.89 4.11 100.00% € 52.64 16.00 11.89 4.11 € 842.24 € 625.89 € 216.35 € 744.96 € 553.60 € 191.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 97.28 € 72.29 € 24.99

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO DE 1,00 X 1,00 P<2.5 m 4 € 677.60 4.00 2.97 1.03 100.00% € 766.03 4.00 2.97 1.03 € 3,064.12 € 2,275.11 € 789.01 € 2,710.40 € 2,012.47 € 697.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 353.72 € 262.64 € 91.08

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 1 € 93.16 1.00 0.74 0.26 100.00% € 105.32 1.00 0.74 0.26 € 105.32 € 77.94 € 27.38 € 93.16 € 68.94 € 24.22 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12.16 € 9.00 € 3.16

REPOSICIÓN TELEFÓNICA 1
M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE TEL. 4 TUBOS PVC 110 180 € 33.81 0.00 0.00 0.00% € 38.22 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

ALUMBRADO 1
M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO CALZADA 29 € 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00% € 24.74 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO BERMA O MEDIANA 211 € 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00% € 16.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL DE 2 x 2.5 MM² 116 € 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.47 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC DE 1x16 MM² 116 € 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM² 240 € 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.82 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC DE 1x6 MM² 830 € 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.61 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD COLUMNA METALICA DE 10 M DE ALTURA 5 € 519.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 587.37 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 2,597.85 € 0.00 -€ 2,597.85 -€ 2,597.85 € 0.00 -€ 2,597.85

UD COLUMNA METALICA DE 12 M DE ALTURA 4 € 594.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 672.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 2,378.28 € 0.00 -€ 2,378.28 -€ 2,378.28 € 0.00 -€ 2,378.28

UD SOLDADURA DE ALTO PUNTO DE FUSION 18 € 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 161.82 € 0.00 -€ 161.82 -€ 161.82 € 0.00 -€ 161.82

UD PICA DE TIERRA 9 € 23.73 0.00 0.00 0.00 0.00% € 26.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 213.57 € 0.00 -€ 213.57 -€ 213.57 € 0.00 -€ 213.57

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-2 150 W 5 € 304.42 0.00 0.00 0.00 0.00% € 344.15 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,522.10 € 0.00 -€ 1,522.10 -€ 1,522.10 € 0.00 -€ 1,522.10

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-7 400 W 4 € 402.42 0.00 0.00 0.00 0.00% € 454.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,609.68 € 0.00 -€ 1,609.68 -€ 1,609.68 € 0.00 -€ 1,609.68

UD CIMENTACION PARA COLUMNAS DE HASTA 12 M 9 € 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00% € 123.22 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 981.00 € 0.00 -€ 981.00 -€ 981.00 € 0.00 -€ 981.00
UD CUADRO DE MANDO CON REDUCTOR DE FLUJO DE 15 KVA 1 € 6,594.05 0.00 0.00 0.00 0.00% € 7,454.57 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 6,594.05 € 0.00 -€ 6,594.05 -€ 6,594.05 € 0.00 -€ 6,594.05

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 13 € 93.16 0.00 0.00 0.00 0.00% € 105.32 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,211.08 € 0.00 -€ 1,211.08 -€ 1,211.08 € 0.00 -€ 1,211.08

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 6 € 174.20 0.00 0.00 0.00 0.00% € 196.93 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 -€ 1,045.20 € 0.00 -€ 1,045.20 -€ 1,045.20 € 0.00 -€ 1,045.20

M CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DE BT, 3x240+1x150 MM² DE SECCIÓN. 140 € 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 0.90 BAJO CALZADA, 61 € 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00% € 32.24 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBO DE ACERO GALVANIZADO, ROSCADO, ø80 MM 79 € 11.78 0.00 0.00 0.00 0.00% € 13.32 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAJA DE REGISTRO DE ACERO DE PARA ALUMBRADO EXTERIOR, 2 € 102.93 0.00 0.00 0.00 0.00% € 116.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE GLORIETA 1 € 1,886.79 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2,133.02 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL. 1
JARDINERIA 1

M³ TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACIONPROCEDENTE DE ACOPI 541.35 € 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.31 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ TIERRA VEGETALPARA REVEGETACIONPROCEDENTE DE PREST 25.44 € 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.65 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PINUS HALEPENSIS 35 € 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00% € 13.59 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD THYMUS PIPERELLA 64 € 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.63 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CISTUS SALVIIFOLIUS 3 € 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.51 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD VIBURNUN TINUS 154 € 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ATRIPLEX HALIMUS 70 € 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.18 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CHAMAEROPS HUMILIS 1.6-1.8 M C-30 3 € 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00% € 26.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LISA (MAS REAL) 8 € 218.96 0.00 0.00 0.00 0.00% € 247.53 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD POPULUS ALBA 20 € 27.95 0.00 0.00 0.00 0.00% € 31.60 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SALIX ALBA 2.5-3 M 14/16 R.D 22 € 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00% € 28.19 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD HEDERA HELIX DE C-14 44 € 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00% € 5.23 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD Rubus ulmifolius DE 40/60 CM DE ALTURA 73 € 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00% € 5.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD TAMARIX GALLICA 0.4-0.6 M DE ALTURA C-12 20 € 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.27 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

RIEGO 1
M³ EXCAVACIÓNMECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 14 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.68 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 4.2 € 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.71 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELOPROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 9.8 € 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 10 ATM. 35 € 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERIA PORTA GOTEROS DISTANCIADOS 1 M, CAUDAL 2.3 L/H 162 € 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.45 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PROGRAMADOR A PILAS 1 ESTACIÓN CON ELECTROVÁLV. DE 1" 1 € 139.53 0.00 0.00 0.00 0.00% € 157.74 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
UD BOCA DE RIEGO DE E.R. 1". 1 € 42.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 48.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 1.0 x 1.0 x 1.2 M 1 € 459.44 0.00 0.00 0.00 0.00% € 519.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEGURIDAD Y SALUD. 1
UD SEGURIDAD Y SALUD. 0.2 € 54,204.80 0.10 0.01 0.09 50.00% € 61,278.53 0.10 0.01 0.09 € 6,127.85 € 612.79 € 5,515.07 € 5,420.48 € 542.05 € 4,878.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 707.37 € 70.74 € 636.64

GESTIÓN DE RESIDUOS 1
M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO I, TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAV 419.8 € 4.18 209.90 155.96 53.94 50.00% € 4.73 188.91 155.96 32.95 € 893.54 € 737.69 € 155.85 € 877.38 € 651.91 € 225.47 € 99.28 € 0.00 € 99.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 115.44 € 85.78 € 29.66
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M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, NATURALEZA NO PÉTREA 713.828 € 9.68 356.91 265.18 91.73 50.00% € 10.94 279.82 265.18 14.64 € 3,061.23 € 2,901.07 € 160.16 € 3,454.89 € 2,566.94 € 887.95 € 843.36 € 0.00 € 843.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 449.70 € 334.13 € 115.57
M³ TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓNY DEMOLICIÓN 489.7 € 9.80 244.85 181.92 62.93 50.00% € 11.08 244.85 181.92 62.93 € 2,712.94 € 2,015.67 € 697.26 € 2,399.53 € 1,782.82 € 616.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 313.41 € 232.85 € 80.55

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, POTENCIALMENTE PELIGROSOS 188.022 € 10.36 94.01 69.85 24.16 50.00% € 11.71 94.01 69.85 24.16 € 1,100.86 € 817.94 € 282.91 € 973.94 € 723.65 € 250.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 126.92 € 94.29 € 32.61

VARIOS 1
UD HITO DE EXPROPIACIÓN NORMALIZADO 12 € 31.28 6.00 4.46 1.54 50.00% € 35.36 6.00 4.46 1.54 € 212.16 € 157.71 € 54.45 € 187.68 € 139.51 € 48.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 24.48 € 18.20 € 6.28

VARIANTE 1
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1

M² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 65,226.60 € 0.37 65,226.60 48,463.36 16,763.24 100.00% € 0.42 65,226.60 48,463.36 16,763.24 € 27,395.17 € 20,354.61 € 7,040.56 € 24,133.84 € 17,931.44 € 6,202.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,261.33 € 2,423.17 € 838.16

M² ESCARIFICADO Y COMPACTACION 38,377.10 € 0.33 38,377.10 28,514.19 9,862.91 100.00% € 0.37 38,377.10 28,514.19 9,862.91 € 14,199.53 € 10,550.25 € 3,649.28 € 12,664.44 € 9,409.68 € 3,254.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,535.09 € 1,140.57 € 394.52

M²C FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 6,750.00 € 1.15 6,750.00 5,015.25 1,734.75 100.00% € 1.30 6,750.00 5,015.25 1,734.75 € 8,775.00 € 6,519.83 € 2,255.18 € 7,762.50 € 5,767.54 € 1,994.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,012.50 € 752.29 € 260.22

M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 3,200.00 € 1.91 3,200.00 2,377.60 822.40 100.00% € 2.16 3,200.00 2,377.60 822.40 € 6,912.00 € 5,135.62 € 1,776.38 € 6,112.00 € 4,541.22 € 1,570.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 800.00 € 594.40 € 205.60

M³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 0.512 € 18.24 0.51 0.38 0.13 99.61% € 20.62 0.51 0.38 0.13 € 10.52 € 7.84 € 2.68 € 9.30 € 6.93 € 2.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.22 € 0.91 € 0.31

M³ DEMOLICION DE EDIFICACIONES O NAVES 1,576.00 € 2.06 1,576.00 1,170.97 405.03 100.00% € 2.33 1,576.00 1,170.97 405.03 € 3,672.08 € 2,728.36 € 943.72 € 3,246.56 € 2,412.20 € 834.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 425.52 € 316.16 € 109.36

M² DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO 346 € 25.31 346.00 257.08 88.92 100.00% € 28.61 346.00 257.08 88.92 € 9,899.06 € 7,355.06 € 2,544.00 € 8,757.26 € 6,506.69 € 2,250.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,141.80 € 848.37 € 293.43

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 36,876.80 € 3.35 36,876.80 27,399.46 9,477.34 100.00% € 3.79 36,876.80 27,399.46 9,477.34 € 139,763.07 € 103,843.95 € 35,919.12 € 123,537.28 € 91,788.19 € 31,749.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16,225.79 € 12,055.76 € 4,170.03

M³ EXCAVACIÓN ENDESMONTE DE ROCA,MEDIANTE MEDIOS MECÁ 12,026.70 € 7.29 12,026.70 8,935.84 3,090.86 100.00% € 8.24 12,026.70 8,935.84 3,090.86 € 99,100.01 € 73,631.32 € 25,468.69 € 87,674.64 € 65,142.27 € 22,532.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11,425.37 € 8,489.05 € 2,936.32

M³ EXCAVACIÓN MATERIALES SUELTOS 28,884.10 € 2.08 28,884.10 21,460.89 7,423.21 100.00% € 2.35 28,884.10 21,460.89 7,423.21 € 67,877.64 € 50,433.09 € 17,444.54 € 60,078.93 € 44,638.65 € 15,440.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7,798.71 € 5,794.44 € 2,004.26

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN 45,942.98 € 1.56 39,740.68 29,527.33 10,213.35 86.50% € 1.76 39,740.68 29,527.33 10,213.35 € 69,943.60 € 51,968.10 € 17,975.50 € 61,995.46 € 46,062.63 € 15,932.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7,948.14 € 5,905.47 € 2,042.67

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE CANTERA 29,914.22 € 3.41 29,914.22 22,226.27 7,687.95 100.00% € 3.86 29,914.22 22,226.27 7,687.95 € 115,468.89 € 85,793.40 € 29,675.49 € 102,007.49 € 75,791.58 € 26,215.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13,461.40 € 10,001.82 € 3,459.58

M³ TERRAPLÉN DE SUELO SELECCIONADO 4,156.60 € 8.25 3,616.24 2,686.87 929.37 87.00% € 9.33 3,616.24 2,686.87 929.37 € 33,739.52 € 25,068.50 € 8,671.02 € 29,833.98 € 22,166.68 € 7,667.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,905.54 € 2,901.82 € 1,003.72

M³ RELLENO DE SUELO ESTABILIZADO IN SITU, TIPO S-EST 2 SIN CE M 10,180.10 € 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.22 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZACIÓPN DE SU 687.16 € 72.00 687.16 510.56 176.60 100.00% € 81.40 687.16 510.56 176.60 € 55,934.82 € 41,559.58 € 14,375.24 € 49,475.52 € 36,760.32 € 12,715.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,459.30 € 4,799.26 € 1,660.04

FIRMES Y PAVIMENTOS. 1
M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDIDA, REGADA Y 5,446.06 € 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00% € 19.02 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t CEMENTO COMÚN CEM IV-32,5, PARA LA ESTABILIZACIÓPN DE SU 483.2 € 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00% € 81.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ SUELO CEMENTO 7,002.90 € 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 20.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PREFISURACIÓN DE SUELO CEMENTO 27,496.14 € 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.95 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO TIPO AC 16 SURF 50/70 S 4,445.54 € 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 25.82 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 S CALIZO 6,143.52 € 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00% € 19.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t BETUN ASFALTICO B50/70 456.9 € 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00% € 326.62 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO ECR-1 51,196.00 € 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.20 KG/M² 15,311.40 € 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.54 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE CURADO 61,211.60 € 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ ÁRIDO DE COBERTURA DE GRANULOMETRÍA 100% PASA EL TAMIZ 367.27 € 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00% € 18.45 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 11,050.00 € 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.03 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO - DC - A2 (20 x 10 x 50) - B - H - T (R-5) - UNE- 392.7 € 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO RECTO-DC-C5-25X15X100-B-T-H 1,970.60 € 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00% € 13.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BORDILLO MONTABLE RECTO - DC - C7 (22 x 20 x 50)- B - H - T (R-5 921.8 € 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.96 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M RIGOLA PREFABRICADA DE 20 x 50 x 4 CM 57 € 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00% € 9.11 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M RÍGOLA PREFABRICADA DE 8 x 20 x 50 CM 2,892.40 € 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.33 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA DE 40 x 40 x 3 180 € 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00% € 22.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 8 CM CON BASE HORMIGÓN 1,490.90 € 19.17 0.00 0.00 0.00 0.00% € 21.67 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 233.5 € 56.31 0.00 0.00 0.00 0.00% € 63.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DRENAJES 1
DRENAJE LONGITUDINAL 1

M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 309.8 € 9.45 85.20 63.30 21.90 27.50% € 10.68 85.20 63.30 21.90 € 909.94 € 676.04 € 233.89 € 805.14 € 598.19 € 206.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 104.80 € 77.85 € 26.93

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 9.49 € 9.47 2.61 1.94 0.67 27.50% € 10.71 2.61 1.94 0.67 € 27.95 € 20.78 € 7.18 € 24.72 € 18.37 € 6.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3.23 € 2.41 € 0.84

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 102.25 € 5.66 28.12 20.89 7.23 27.50% € 6.40 28.12 20.89 7.23 € 179.97 € 133.70 € 46.27 € 159.16 € 118.24 € 40.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20.81 € 15.46 € 5.35

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO CANTERA 17.57 € 10.65 4.83 3.59 1.24 27.49% € 12.04 4.83 3.59 1.24 € 58.15 € 43.22 € 14.93 € 51.44 € 38.23 € 13.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.71 € 4.99 € 1.72

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 130.7 € 56.31 35.94 26.70 9.24 27.50% € 63.66 35.94 26.70 9.24 € 2,287.94 € 1,699.72 € 588.22 € 2,023.78 € 1,503.48 € 520.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 264.16 € 196.24 € 67.92

M CUNETA TRIANGULAR H=40 1,487.00 € 17.29 408.93 303.83 105.10 27.50% € 19.55 408.93 303.83 105.10 € 7,994.58 € 5,939.88 € 2,054.71 € 7,070.40 € 5,253.22 € 1,817.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 924.18 € 686.66 € 237.53

M CUNETA RECTANGULA DE 1,40x0.40 43 € 50.04 11.83 8.79 3.04 27.51% € 56.57 11.83 8.79 3.04 € 669.22 € 497.25 € 171.97 € 591.97 € 439.85 € 152.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 77.25 € 57.40 € 19.85

M CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN 430 € 21.20 118.25 87.86 30.39 27.50% € 23.97 118.25 87.86 30.39 € 2,834.45 € 2,106.00 € 728.45 € 2,506.90 € 1,862.63 € 644.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 327.55 € 243.37 € 84.18

M CUNETA RECTÁNGULAR 1.50 X 0.5 44 € 59.18 12.10 8.99 3.11 27.50% € 66.90 12.10 8.99 3.11 € 809.49 € 601.43 € 208.06 € 716.08 € 532.03 € 184.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 93.41 € 69.40 € 24.01

M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 150 € 40.15 41.25 30.65 10.60 27.50% € 45.39 41.25 30.65 10.60 € 1,872.34 € 1,391.20 € 481.13 € 1,656.19 € 1,230.60 € 425.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 216.15 € 160.60 € 55.54

M BAJANTE EJECUTADA IN SITU +PEQUEÑA HM 5 € 42.53 1.38 1.03 0.35 27.60% € 48.08 1.38 1.03 0.35 € 66.35 € 49.52 € 16.83 € 58.69 € 43.81 € 14.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.66 € 5.71 € 1.94

UD SUMIDERO DE 84 x 35 x 7 CM 2 € 186.11 0.55 0.41 0.14 27.50% € 210.40 0.55 0.41 0.14 € 115.72 € 86.26 € 29.46 € 102.36 € 76.31 € 26.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.36 € 9.95 € 3.40

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 408.96 € 6.39 112.46 83.56 28.90 27.50% € 7.22 112.46 83.56 28.90 € 811.96 € 603.30 € 208.66 € 718.62 € 533.95 € 184.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 93.34 € 69.35 € 23.99

M TUBERIA PVC DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL 79.61 € 29.93 21.89 16.26 5.63 27.50% € 33.84 21.89 16.26 5.63 € 740.76 € 550.24 € 190.52 € 655.17 € 486.66 € 168.51 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 85.59 € 63.58 € 22.01

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 400 MM 13.7 € 39.59 3.77 2.80 0.97 27.52% € 44.76 3.77 2.80 0.97 € 168.75 € 125.33 € 43.42 € 149.25 € 110.85 € 38.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19.50 € 14.48 € 5.02

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 500 MM 66 € 65.40 18.15 13.49 4.66 27.50% € 73.93 18.15 13.49 4.66 € 1,341.83 € 997.32 € 344.51 € 1,187.01 € 882.25 € 304.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 154.82 € 115.07 € 39.75

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 600 MM 19.7 € 77.47 0.00 0.00 0.00 0.00% € 87.58 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA CORRUGADA PVC DOBLE PARED TEJA Ø 800 MM 10 € 118.19 0.00 0.00 0.00 0.00% € 133.61 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1000 MM DE DIAMETRO 19.7 € 103.77 0.00 0.00 0.00 0.00% € 117.31 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PASO SALVA-CUNETAS CON TUBERIA Ø600 28 € 75.81 0.00 0.00 0.00 0.00% € 85.70 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA EN BAJANTE 26 € 70.29 0.00 0.00 0.00 0.00% € 79.46 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA CRUCE DE 1,5 X 1,5 P<2,5 m 1 € 781.06 0.00 0.00 0.00 0.00% € 882.99 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE 60 X 60 CM DE ANCHURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD 2 € 356.92 0.00 0.00 0.00 0.00% € 403.50 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 X 60 CM DE ANCHURA Y 150 CM DE 7 € 310.31 0.00 0.00 0.00 0.00% € 350.81 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD POZO DE REGISTRO ø 1.00 M 1 € 433.60 0.00 0.00 0.00 0.00% € 490.18 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA A TRACCIÓN E 817.92 € 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.26 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DRENAJE TRANSVERSAL 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 335.23 € 9.45 291.65 216.70 74.95 87.00% € 10.68 291.65 216.70 74.95 € 3,114.82 € 2,314.36 € 800.47 € 2,756.09 € 2,047.82 € 708.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 358.73 € 266.54 € 92.19
M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 148.55 € 9.47 129.24 96.03 33.21 87.00% € 10.71 129.24 96.03 33.21 € 1,384.16 € 1,028.48 € 355.68 € 1,223.90 € 909.40 € 314.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 160.26 € 119.08 € 41.18

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 96.23 € 5.66 83.72 62.20 21.52 87.00% € 6.40 83.72 62.20 21.52 € 535.81 € 398.08 € 137.73 € 473.86 € 352.05 € 121.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61.95 € 46.03 € 15.93

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1500 MM DE DIAMETRO INT 40.8 € 302.30 35.50 26.38 9.12 87.01% € 341.75 35.50 26.38 9.12 € 12,132.13 € 9,015.37 € 3,116.76 € 10,731.65 € 7,974.67 € 2,756.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,400.48 € 1,040.70 € 359.78

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 1800 MM DE DIAMETRO INT 28.8 € 445.53 25.06 18.62 6.44 87.01% € 503.67 25.06 18.62 6.44 € 12,621.97 € 9,378.34 € 3,243.63 € 11,164.98 € 8,295.77 € 2,869.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,456.99 € 1,082.57 € 374.42

M TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO, DE 2000 MM DE DIAMETRO INT 16.8 € 559.24 14.62 10.86 3.76 87.02% € 632.22 14.62 10.86 3.76 € 9,243.06 € 6,865.91 € 2,377.15 € 8,176.09 € 6,073.35 € 2,102.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,066.97 € 792.56 € 274.41

M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 MM 92 € 6.39 80.04 59.47 20.57 87.00% € 7.22 80.04 59.47 20.57 € 577.89 € 429.37 € 148.52 € 511.46 € 380.01 € 131.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 66.43 € 49.36 € 17.08

M MARCO PREFABRICADO 2.0x1,5 m H 0.50 30 € 658.79 26.10 19.39 6.71 87.00% € 744.76 26.10 19.39 6.71 € 19,438.24 € 14,440.90 € 4,997.34 € 17,194.42 € 12,773.94 € 4,420.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,243.82 € 1,666.96 € 576.86

M MARCO PREFABRICADO 3,0x2,0 M H6 20 € 1,187.28 17.40 12.93 4.47 87.00% € 1,342.22 17.40 12.93 4.47 € 23,354.63 € 17,354.90 € 5,999.72 € 20,658.67 € 15,351.53 € 5,307.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,695.96 € 2,003.37 € 692.58

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 179.56 € 56.31 156.22 116.07 40.15 87.00% € 63.66 156.22 116.07 40.15 € 9,944.97 € 7,389.02 € 2,555.95 € 8,796.75 € 6,535.90 € 2,260.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,148.22 € 853.12 € 295.10

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 50.29 € 75.61 43.75 32.51 11.24 87.00% € 85.48 43.75 32.51 11.24 € 3,739.75 € 2,778.95 € 960.80 € 3,307.94 € 2,458.08 € 849.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 431.81 € 320.87 € 110.94

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 3,923.00 € 0.83 3,413.01 2,535.87 877.14 87.00% € 0.94 3,413.01 2,535.87 877.14 € 3,208.23 € 2,383.72 € 824.51 € 2,832.80 € 2,104.77 € 728.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 375.43 € 278.95 € 96.48

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS VERTICALES 161.45 € 10.11 140.46 104.36 36.10 87.00% € 11.43 140.46 104.36 36.10 € 1,605.46 € 1,192.83 € 412.62 € 1,420.05 € 1,055.08 € 364.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 185.41 € 137.75 € 47.65

M² ENCOFRADOMETÁLICOENSUPERFICIESPLANASHORIZONTALES 16.2 € 19.46 14.09 10.47 3.62 86.98% € 22.00 14.09 10.47 3.62 € 309.98 € 230.34 € 79.64 € 274.19 € 203.75 € 70.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 35.79 € 26.59 € 9.19

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 419.81 € 7.33 365.23 271.37 93.86 87.00% € 8.29 365.23 271.37 93.86 € 3,027.76 € 2,249.66 € 778.10 € 2,677.14 € 1,989.14 € 687.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 350.62 € 260.52 € 90.11

M² LÁMINA DRENANTE TIPO DELTA- RAIN O EQUIVALENTE 175.4 € 3.99 152.60 113.38 39.22 87.00% € 4.51 152.60 113.38 39.22 € 688.23 € 511.34 € 176.88 € 608.87 € 452.39 € 156.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 79.36 € 58.95 € 20.39

M² MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 15X15 CM Y 8MM 520 € 2.46 452.40 336.13 116.27 87.00% € 2.78 452.40 336.13 116.27 € 1,257.67 € 934.44 € 323.23 € 1,112.90 € 826.88 € 286.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 144.77 € 107.56 € 37.21

ESTRUCTURAS. MURO JARDINERIA-ACERA REMOLINO 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 14.16 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.68 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 14.16 € 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00% € 6.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/I 16.57 € 37.94 0.00 0.00 0.00 0.00% € 42.89 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/II 77.79 € 75.61 0.00 0.00 0.00 0.00% € 85.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

KG ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S 3,889.35 € 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² ENCOFRADO METALICO EN SUPERFICIE PLANAS VERTICALES 346.64 € 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00% € 11.43 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS VERTICALES 184.05 € 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00% € 8.29 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA INFRAESTRUCTURA CIVIL.
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M² CHAPADO DE PIEDRA, PARA REVESTIMIENTO 122.7 € 33.43 0.00 0.00 0.00 0.00% € 37.79 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PVC-DREN DE 300 MM 88.5 € 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00% € 16.62 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GEOTEXTIL DE GRAMAJE 800 G/M² Y RESISTENCIA A TRACCIÓN E 141.6 € 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.26 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE DILATACIÓN 24.32 € 14.01 0.00 0.00 0.00 0.00% € 15.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M JUNTA DE CONTRACCIÓN 64.22 € 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.57 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS 1
M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 10 CM 3,195.00 € 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.19 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15 CM 6,830.00 € 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.59 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² PINTURA REFLEXIVA BLANCA TERMOPLÁSTICA 337.41 € 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.72 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M PINTADO BORDILLO 2,352.80 € 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00% € 18.74 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 900 MM DE LAD 2 € 84.48 0.00 0.00 0.00 0.00% € 95.50 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 1350 MM DE LA 29 € 203.75 0.00 0.00 0.00 0.00% € 230.34 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE OCTOGONAL DE "STOP", DE 900 3 € 176.83 0.00 0.00 0.00 0.00% € 199.91 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE OCTOGONAL DE "STOP", DE 600 7 € 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00% € 104.82 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CIRCULAR, DE 900 MM DE DIAME 72 € 157.13 0.00 0.00 0.00 0.00% € 177.64 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA NIVEL I CIRCULAR, DE 600 MM DE DIAMETRO 1 € 70.85 0.00 0.00 0.00 0.00% € 80.10 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SEÑAL METALICA REFLECTANTE CUADRADA, DE 900 MM DE LADO 3 € 197.89 0.00 0.00 0.00 0.00% € 223.71 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PLACA COMPLEMENTARIA BAJO SEÑAL DE 850 x 200 MM 11 € 50.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 57.17 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD HITO KILOMETRICO REFLECTANTE 2 € 107.56 0.00 0.00 0.00 0.00% € 121.60 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DE INFORMACION, LAMAS ACERO HI 85.86 € 239.73 0.00 0.00 0.00 0.00% € 271.01 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DIRECCION, CHAPA ACERO 5.34 € 223.49 0.00 0.00 0.00 0.00% € 252.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAPTAFAROS PARA BALIZAMIENTO 160 € 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00% € 5.99 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BARRERA BMSNA4/120b 3,226.00 € 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00% € 22.46 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M BARRERA BMSNB2/120b 314 € 36.24 0.00 0.00 0.00 0.00% € 40.97 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 1
REPOSICIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS 1
BAJA TENSIÓN 1

UD DESMONTAJE DE APOYO DE B.T, INCLUSO RETIRADA 4 € 34.21 2.14 1.59 0.55 53.50% € 38.67 2.14 1.59 0.55 € 82.75 € 61.49 € 21.27 € 73.21 € 54.39 € 18.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.54 € 7.10 € 2.45

M DESMONTAJE DE LÍNEA DE B.T, INCLUSO RETIRADA 322 € 1.21 172.27 128.00 44.27 53.50% € 1.37 172.27 128.00 44.27 € 236.01 € 175.36 € 60.65 € 208.45 € 154.88 € 53.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27.56 € 20.48 € 7.08

M MONTAJE DE LÍNEA DE B.T 198 € 1.25 105.93 78.71 27.22 53.50% € 1.41 105.93 78.71 27.22 € 149.36 € 110.98 € 38.38 € 132.41 € 98.39 € 34.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16.95 € 12.59 € 4.35

UD APOYO METÁLICO C-600 DE 9 METROS SEGÚN RU 6404 A 1 € 1,491.75 0.54 0.40 0.14 54.00% € 1,686.42 0.54 0.40 0.14 € 910.67 € 674.57 € 236.10 € 805.55 € 596.70 € 208.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 105.12 € 77.87 € 27.25

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.70 PARA REPOSICIÓN 196 € 11.60 104.86 77.91 26.95 53.50% € 13.11 104.86 77.91 26.95 € 1,374.71 € 1,021.40 € 353.31 € 1,216.38 € 903.76 € 312.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 158.33 € 117.64 € 40.69

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.90 PARA REPOSICIÓN 44 € 28.52 23.54 17.49 6.05 53.50% € 32.24 23.54 17.49 6.05 € 758.93 € 563.88 € 195.05 € 671.36 € 498.81 € 172.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 87.57 € 65.07 € 22.50

M CONDUCTOR BT AL 3X240+1X150 MM2 RV 0.6/1 KV 251 € 13.03 134.29 99.78 34.51 53.50% € 14.73 134.29 99.78 34.51 € 1,978.09 € 1,469.76 € 508.33 € 1,749.80 € 1,300.13 € 449.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 228.29 € 169.63 € 58.66

UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO LABT 3 € 864.21 1.61 1.20 0.41 53.67% € 976.99 1.61 1.20 0.41 € 1,572.95 € 1,172.39 € 400.57 € 1,391.38 € 1,037.05 € 354.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 181.57 € 135.34 € 46.24

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 7 € 93.16 3.75 2.79 0.96 53.57% € 105.32 3.75 2.79 0.96 € 394.95 € 293.84 € 101.11 € 349.35 € 259.92 € 89.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 45.60 € 33.92 € 11.68

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 2 € 174.20 1.07 0.80 0.27 53.50% € 196.93 1.07 0.80 0.27 € 210.72 € 157.54 € 53.17 € 186.39 € 139.36 € 47.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 24.33 € 18.18 € 6.14

UD PUESTA A TIERRA DE NEUTRO. 1 € 95.22 0.54 0.40 0.14 54.00% € 107.65 0.54 0.40 0.14 € 58.13 € 43.06 € 15.07 € 51.42 € 38.09 € 13.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.71 € 4.97 € 1.74

MEDIA TENSIÓN 1
M DESMONTAJE DE LÍNEA DE M.T, INCLUSO RETIRADA 240 € 1.21 128.40 95.40 33.00 53.50% € 1.37 128.40 95.40 33.00 € 175.91 € 130.70 € 45.21 € 155.36 € 115.43 € 39.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20.55 € 15.27 € 5.28

UD DESMONTAJE DE APOYO DE METÁLICO. 1 € 35.33 0.54 0.40 0.14 54.00% € 39.94 0.54 0.40 0.14 € 21.57 € 15.98 € 5.59 € 19.08 € 14.13 € 4.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.49 € 1.85 € 0.64

M MONTAJE CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN LA 56. 75 € 3.77 40.13 29.82 10.31 53.51% € 4.26 40.13 29.82 10.31 € 170.95 € 127.03 € 43.92 € 151.29 € 112.42 € 38.87 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19.66 € 14.61 € 5.05

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.90 52 € 28.52 27.82 20.67 7.15 53.50% € 32.24 27.82 20.67 7.15 € 896.92 € 666.40 € 230.52 € 793.43 € 589.51 € 203.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 103.49 € 76.89 € 26.60

M CANALIZACIÓN DE 0.35 X 0.90 PARA REPOSICIÓN 178 € 11.60 95.23 70.76 24.47 53.50% € 13.11 95.23 70.76 24.47 € 1,248.47 € 927.66 € 320.80 € 1,104.67 € 820.82 € 283.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 143.80 € 106.84 € 36.95

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 6 € 174.20 3.21 2.39 0.82 53.50% € 196.93 3.21 2.39 0.82 € 632.15 € 470.66 € 161.48 € 559.18 € 416.34 € 142.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 72.97 € 54.32 € 18.64

UD APOYO METÁLICO C-1800 DE 9 METROS SEGÚN RU 6404 A 2 € 2,024.81 1.07 0.80 0.27 53.50% € 2,289.05 1.07 0.80 0.27 € 2,449.28 € 1,831.24 € 618.04 € 2,166.55 € 1,619.85 € 546.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 282.73 € 211.39 € 71.34

KM CONDUCTOR LA-56 0.08 € 5,677.83 0.04 0.03 0.01 50.00% € 6,418.79 0.04 0.03 0.01 € 256.75 € 192.56 € 64.19 € 227.11 € 170.33 € 56.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 29.64 € 22.23 € 7.41

M CONDUCTOR UNIPOLAR HEPRZ-1 DE 1x240 mm² 230 € 9.49 123.05 91.43 31.62 53.50% € 10.73 123.05 91.43 31.62 € 1,320.33 € 981.04 € 339.28 € 1,167.74 € 867.67 € 300.07 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 152.59 € 113.37 € 39.21

UD KIT DE EMPALME DE LSMT 2 € 721.94 1.07 0.80 0.27 53.50% € 816.15 1.07 0.80 0.27 € 873.28 € 652.92 € 220.36 € 772.48 € 577.55 € 194.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 100.80 € 75.37 € 25.44

UD PUESTA A TIERRA DE NEUTRO. 2 € 95.22 1.07 0.80 0.27 53.50% € 107.65 1.07 0.80 0.27 € 115.19 € 86.12 € 29.07 € 101.89 € 76.18 € 25.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.30 € 9.94 € 3.36

REPOSICIÓN TELEFÓNICA 1
M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE TEL. 4 TUBOS PVC 110 88 € 33.81 47.08 34.98 12.10 53.50% € 38.22 47.08 34.98 12.10 € 1,799.40 € 1,336.94 € 462.46 € 1,591.77 € 1,182.67 € 409.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 207.63 € 154.27 € 53.36

REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO 1
M³ EXCAVACIÓNMECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 1,607.56 € 9.45 860.04 639.01 221.03 53.50% € 10.68 860.04 639.01 221.03 € 9,185.23 € 6,824.63 € 2,360.60 € 8,127.38 € 6,038.64 € 2,088.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,057.85 € 785.99 € 271.87

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 546.26 € 9.47 292.25 217.14 75.11 53.50% € 10.71 292.25 217.14 75.11 € 3,130.00 € 2,325.57 € 804.43 € 2,767.61 € 2,056.32 € 711.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 362.39 € 269.25 € 93.14

M³ RELLENO EN ZANJA CON SUELO SELECCIONADO CANTERA 127.28 € 10.65 68.09 50.59 17.50 53.50% € 12.04 68.09 50.59 17.50 € 819.80 € 609.10 € 210.70 € 725.16 € 538.78 € 186.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 94.64 € 70.32 € 24.32
M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELOPROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 721.7 € 1.63 386.11 286.88 99.23 53.50% € 1.84 386.11 286.88 99.23 € 710.44 € 527.86 € 182.58 € 629.36 € 467.61 € 161.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 81.08 € 60.25 € 20.84

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 245.92 € 56.31 131.57 97.76 33.81 53.50% € 63.66 131.57 97.76 33.81 € 8,375.75 € 6,223.40 € 2,152.34 € 7,408.71 € 5,504.87 € 1,903.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967.04 € 718.53 € 248.50

M TUBERIA PVC DE 75 MM DE DIAMETRO NOMINAL 10 AT 44 € 5.37 23.54 17.49 6.05 53.50% € 6.07 23.54 17.49 6.05 € 142.89 € 106.16 € 36.72 € 126.41 € 93.92 € 32.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16.48 € 12.24 € 4.23

M TUBERIA PVC DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL 10 AT 97 € 8.03 51.90 38.56 13.34 53.51% € 9.08 51.90 38.56 13.34 € 471.25 € 350.12 € 121.13 € 416.76 € 309.64 € 107.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 54.49 € 40.48 € 14.01

M TUBERIA PVC DE 125 MM DE DIAMETRO NOMINAL 10 AT 72 € 9.47 38.52 28.62 9.90 53.50% € 10.71 38.52 28.62 9.90 € 412.55 € 306.52 € 106.03 € 364.78 € 271.03 € 93.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 47.77 € 35.49 € 12.28

M TUBERIA PVC DE 140 MM DE DIAMETRO NOMINAL 10 ATM 82 € 10.84 43.87 32.60 11.27 53.50% € 12.25 43.87 32.60 11.27 € 537.41 € 399.35 € 138.06 € 475.55 € 353.38 € 122.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61.86 € 45.97 € 15.89

M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 10 ATM. 79 € 1.84 42.27 31.41 10.86 53.51% € 2.08 42.27 31.41 10.86 € 87.92 € 65.33 € 22.59 € 77.78 € 57.79 € 19.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10.14 € 7.54 € 2.61

M TUBERÍA PEAD50 50 MM Y 10 ATM. 115 € 2.35 61.53 45.72 15.81 53.50% € 2.66 61.53 45.72 15.81 € 163.67 € 121.62 € 42.05 € 144.60 € 107.44 € 37.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19.07 € 14.18 € 4.90

M TUBERÍA PEAD50 63 MM Y 10 ATM. 1,430.00 € 3.77 765.05 568.43 196.62 53.50% € 4.26 765.05 568.43 196.62 € 3,259.11 € 2,421.51 € 837.60 € 2,884.24 € 2,142.98 € 741.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 374.87 € 278.53 € 96.34

M TUBERÍA DE FUNDICIÓN, DE 400 MM, CLASE K9. 220 € 96.16 117.70 87.45 30.25 53.50% € 108.71 117.70 87.45 30.25 € 12,795.17 € 9,506.69 € 3,288.48 € 11,318.03 € 8,409.19 € 2,908.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,477.14 € 1,097.50 € 379.64

UD CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL ø400 3 € 666.09 1.61 1.20 0.41 53.67% € 753.01 1.61 1.20 0.41 € 1,212.35 € 903.61 € 308.73 € 1,072.40 € 799.31 € 273.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 139.95 € 104.30 € 35.63
M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO, DE 500 MM DE DIAMETRO 200 € 41.80 107.00 79.50 27.50 53.50% € 47.25 107.00 79.50 27.50 € 5,055.75 € 3,756.38 € 1,299.38 € 4,472.60 € 3,323.10 € 1,149.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 583.15 € 433.28 € 149.88
M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 600 MM DE DIÁMETRO 24 € 46.56 12.84 9.54 3.30 53.50% € 52.64 12.84 9.54 3.30 € 675.90 € 502.19 € 173.71 € 597.83 € 444.18 € 153.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 78.07 € 58.01 € 20.06

UD RECOLOCACIÓN DE HIDRANTE DE RIEGO, INCLUSO SOLERA DE H 2 € 442.10 1.07 0.80 0.27 53.50% € 499.79 1.07 0.80 0.27 € 534.78 € 399.83 € 134.94 € 473.05 € 353.68 € 119.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61.73 € 46.15 € 15.57

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO DE 1,00 X 1,00 P<2.5 m 20 € 677.60 10.70 7.95 2.75 53.50% € 766.03 10.70 7.95 2.75 € 8,196.52 € 6,089.94 € 2,106.58 € 7,250.32 € 5,386.92 € 1,863.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 946.20 € 703.02 € 243.18

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 8 € 93.16 4.28 3.18 1.10 53.50% € 105.32 4.28 3.18 1.10 € 450.77 € 334.92 € 115.85 € 398.72 € 296.25 € 102.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 52.05 € 38.67 € 13.37

UD LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA A RED DE RIEGO DE LA COMUNIDA 3 € 1,650.94 1.61 1.20 0.41 53.67% € 1,866.39 1.61 1.20 0.41 € 3,004.89 € 2,239.67 € 765.22 € 2,658.01 € 1,981.13 € 676.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 346.88 € 258.54 € 88.33

REPOSICIÓN DE ACCESOS, CAMINOS Y CERRAMIENTOS 1
M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 396 € 3.35 211.86 157.41 54.45 53.50% € 3.79 211.86 157.41 54.45 € 802.95 € 596.58 € 206.37 € 709.73 € 527.32 € 182.41 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 93.22 € 69.26 € 23.96

M³ EXCAVACIÓN MATERIALES SUELTOS 180 € 2.08 96.30 71.55 24.75 53.50% € 2.35 96.30 71.55 24.75 € 226.31 € 168.14 € 58.16 € 200.30 € 148.82 € 51.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26.01 € 19.32 € 6.68

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN 216 € 1.56 115.56 85.86 29.70 53.50% € 1.76 115.56 85.86 29.70 € 203.39 € 151.11 € 52.27 € 180.27 € 133.94 € 46.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23.12 € 17.17 € 5.94

M³ TERRAPLÉN DE SUELO SELECCIONADO 297 € 8.25 158.90 118.06 40.84 53.50% € 9.33 158.90 118.06 40.84 € 1,482.54 € 1,101.50 € 381.04 € 1,310.93 € 974.00 € 336.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 171.61 € 127.50 € 44.11

M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDIDA, REGADA Y 202.5 € 16.82 108.34 80.50 27.84 53.50% € 19.02 108.34 80.50 27.84 € 2,060.63 € 1,531.11 € 529.52 € 1,822.28 € 1,354.01 € 468.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 238.35 € 177.10 € 61.25

M² DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 150 € 0.91 80.25 59.63 20.62 53.50% € 1.03 80.25 59.63 20.62 € 82.66 € 61.42 € 21.24 € 73.03 € 54.26 € 18.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.63 € 7.16 € 2.48

M CERRAMIENTO BLOQUES 60 CM Y MALLA S.T.1.50 M SIN MACIZAR 254 € 37.78 135.89 100.97 34.92 53.50% € 42.71 135.89 100.97 34.92 € 5,803.86 € 4,312.43 € 1,491.43 € 5,133.92 € 3,814.65 € 1,319.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 669.94 € 497.78 € 172.15

M³ MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA 28.8 € 43.84 15.41 11.45 3.96 53.51% € 49.56 15.41 11.45 3.96 € 763.72 € 567.46 € 196.26 € 675.57 € 501.97 € 173.61 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 88.15 € 65.49 € 22.65

ALUMBRADO 1
M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO BERMA O MEDIANA 1,298.00 € 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00% € 16.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 0.65 BAJO CALZADA 120 € 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00% € 24.74 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM² 15,698.00 € 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.82 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL DE 2 x 2.5 MM² 658 € 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.47 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC DE 1x16 MM² 658 € 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCTOR DE COBRE RECUBRIMIENTO DE PVC DE 1x6 MM² 5,066.00 € 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.61 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD COLUMNA METALICA DE 10 M DE ALTURA 35 € 519.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 587.37 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD COLUMNA METALICA DE 12 M DE ALTURA 17 € 594.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 672.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PICA DE TIERRA 52 € 23.73 0.00 0.00 0.00 0.00% € 26.83 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SOLDADURA DE ALTO PUNTO DE FUSION 54 € 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 22 € 174.20 0.00 0.00 0.00 0.00% € 196.93 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE40 x 40 CM ALUMBRADO 64 € 93.16 0.00 0.00 0.00 0.00% € 105.32 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CUADRO DE MANDO CON REDUCTOR DE FLUJO DE 15 KVA 3 € 6,594.05 0.00 0.00 0.00 0.00% € 7,454.57 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CIMENTACION PARA COLUMNAS DE HASTA 12 M 52 € 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00% € 123.22 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
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UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-2 150 W 35 € 304.42 0.00 0.00 0.00 0.00% € 344.15 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LUMINARIA CERRADA MODELO EURO-7 400 W 17 € 402.42 0.00 0.00 0.00 0.00% € 454.94 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 0.90 BAJO CALZADA, 45 € 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00% € 32.24 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 0.70 BAJO BERMA Ó ACERA, COLOCACI Ó 5 € 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00% € 13.14 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DE BT, 3x240+1x150 MM² DE SECCIÓN. 150 € 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00% € 14.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD APOYO METÁLICO C-1800 DE 9 METROS SEGÚN RU 6404 A 1 € 2,024.81 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2,289.05 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD EMPALME A LAS TRES FASES + NEUTRO PARA LÍNEA DE BAJA TE 1 € 419.68 0.00 0.00 0.00 0.00% € 474.45 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 50 kVA SOBRE POSTE INTEMPERI 1 € 7,708.44 0.00 0.00 0.00 0.00% € 8,714.39 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M CERRAMIENTO BLOQUES 60 CM Y MALLA S.T.1.50 M SIN MACIZAR 26 € 37.78 0.00 0.00 0.00 0.00% € 42.71 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 1 € 249.62 0.00 0.00 0.00 0.00% € 282.20 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
KM CONDUCTOR LA-56 0.03 € 5,677.83 0.00 0.00 0.00 0.00% € 6,418.79 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO LABT 1 € 864.21 0.00 0.00 0.00 0.00% € 976.99 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE GLORIETA 3 € 1,886.79 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2,133.02 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL. 1
JARDINERIA 1

M³ TIERRA VEGETAL PARA REVEGETACIONPROCEDENTE DE ACOPI 20,904.93 € 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.31 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ TIERRA VEGETALPARA REVEGETACIONPROCEDENTE DE PREST 1,100.26 € 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.65 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS Y LEÑOSAS, 37,313.50 € 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.04 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² GRAVAS COLOR ALBERO + MALLA AHTIHIERBA 3,300.00 € 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.80 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ROLDO DE PINO TAMAÑO MEDIO 3,864.00 € 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00% € 5.48 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD TRASPLANTE DE ARBOL EXISTENTE 21 € 720.58 0.00 0.00 0.00 0.00% € 814.62 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD TRASPLANTE DE ÁRBOL PEQUEÑO 12 € 142.88 0.00 0.00 0.00 0.00% € 161.53 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD OLEA EUROPEAE CALIBRE 80-100 8 € 408.79 0.00 0.00 0.00 0.00% € 462.14 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PINUS HALEPENSIS 87 € 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00% € 13.59 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PINUS PINASTER 23 € 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00% € 15.16 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE SANTOLINA 228 € 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.14 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SALVIA OFFICINALIS 120 € 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.39 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ERICA MULTIFLORA 62 € 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.69 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE SPARTIUM JUNCEUM 1,404.00 € 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.92 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD CISTUS SALVIIFOLIUS 626 € 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.51 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PHOENIX DACTILIFERA 2-3 M 3 € 733.92 0.00 0.00 0.00 0.00% € 829.70 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD LAVANDULA DENTANTA 77 € 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.14 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ROSMARINUS OFFICINALIS C-14 64 € 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.33 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD SUMINISTRO DE THYMUS ZYGIS DE 20/30 CM. DE ALTURA, EN CON 234 € 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD VIBURNUN TINUS 96 € 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ATRIPLEX HALIMUS 15 € 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00% € 3.18 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

RIEGO 1
M³ EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA EN CUALQUIERCLASE DE TER 1,042.40 € 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.68 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 312.72 € 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00% € 10.71 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELOPROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 729.68 € 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.84 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 22.4 € 56.31 0.00 0.00 0.00 0.00% € 63.66 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 32 MM Y 10 ATM. 753 € 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.89 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 10 ATM. 1,236.00 € 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00% € 2.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERÍA PEAD50 75 MM Y 10 ATM. 617 € 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00% € 4.86 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M TUBERIA PORTA GOTEROS DISTANCIADOS 1 M, CAUDAL 2.3 L/H 8,017.00 € 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00% € 1.45 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD PROGRAMADOR A PILAS 1 ESTACIÓN CON ELECTROVÁLV. DE 1" 6 € 139.53 0.00 0.00 0.00 0.00% € 157.74 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD BOCA DE RIEGO DE E.R. 1". 16 € 42.57 0.00 0.00 0.00 0.00% € 48.13 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 1.0 x 1.0 x 1.2 M 9 € 459.44 0.00 0.00 0.00 0.00% € 519.40 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60 x 60 x 80 CM 25 € 174.20 0.00 0.00 0.00 0.00% € 196.93 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

VARIOS 1
M JALONAMIENTO TEMPORALDE PROTECCIÓNFORMADO PORSOP 60 € 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.88 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD VISTA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLETA 4 € 292.55 0.00 0.00 0.00 0.00% € 330.73 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

UD MEDICIÓN DE RUIDO 40 € 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00% € 100.49 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA DE HORMIGÓN 556 € 117.55 0.00 0.00 0.00 0.00% € 132.89 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA DE HORMIGÓN FONOABS 1,764.00 € 119.55 0.00 0.00 0.00 0.00% € 135.15 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

DESVIOS DE TRÁFICO 1
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1

M² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 1,870.00 € 0.37 1,870.00 1,389.41 480.59 100.00% € 0.42 1,870.00 1,389.41 480.59 € 785.40 € 583.55 € 201.85 € 691.90 € 514.08 € 177.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 93.50 € 69.47 € 24.03

M³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRA VEGETAL 1,122.00 € 3.35 1,122.00 833.65 288.35 100.00% € 3.79 1,122.00 833.65 288.35 € 4,252.38 € 3,159.53 € 1,092.85 € 3,758.70 € 2,792.73 € 965.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 493.68 € 366.80 € 126.88

M³ TERRAPLÉN DE SUELO SELECCIONADO 680 € 8.25 459.00 341.04 117.96 67.50% € 9.33 459.00 341.04 117.96 € 4,282.47 € 3,181.90 € 1,100.57 € 3,786.75 € 2,813.58 € 973.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 495.72 € 368.32 € 127.40

M³ TERRAPLÉN DE SUELO TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN 1,700.00 € 1.56 1,700.00 1,263.10 436.90 100.00% € 1.76 1,700.00 1,263.10 436.90 € 2,992.00 € 2,223.06 € 768.94 € 2,652.00 € 1,970.44 € 681.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 340.00 € 252.62 € 87.38

FIRMES Y PAVIMENTOS. 1
M³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPA DE BASE, EXTENDIDA, REGADA Y 340 € 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00% € 19.02 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 S CALIZO 171.36 € 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00% € 19.08 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

t BETUN ASFALTICO B50/70 2.86 € 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00% € 326.62 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.20 KG/M² 297.5 € 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00% € 0.54 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

SEGURIDAD Y SALUD. 1
UD SEGURIDAD Y SALUD. 0.8 € 54,204.80 0.40 0.30 0.10 50.00% € 61,278.53 0.40 0.30 0.10 € 24,511.41 € 18,383.56 € 6,127.85 € 21,681.92 € 16,261.44 € 5,420.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,829.49 € 2,122.12 € 707.37

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 0.00 0.00 0.00% € 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO I, TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAV 1,679.20 € 4.18 839.60 623.82 215.78 50.00% € 4.73 839.60 623.82 215.78 € 3,971.31 € 2,950.67 € 1,020.64 € 3,509.53 € 2,607.57 € 901.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 461.78 € 343.10 € 118.68

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, NATURALEZA NO PÉTREA 2,855.31 € 9.68 1,427.66 1,060.75 366.91 50.00% € 10.94 1,427.66 1,060.75 366.91 € 15,618.60 € 11,604.61 € 4,014.00 € 13,819.75 € 10,268.06 € 3,551.69 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,798.85 € 1,336.55 € 462.31

M³ TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓNY DEMOLICIÓN 1,958.80 € 9.80 979.40 727.69 251.71 50.00% € 11.08 979.40 727.69 251.71 € 10,851.75 € 8,062.81 € 2,788.95 € 9,598.12 € 7,131.36 € 2,466.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,253.63 € 931.45 € 322.19

M³ TRATAMIENTO DE RCD TIPO II, POTENCIALMENTE PELIGROSOS 752.088 € 10.36 376.04 279.40 96.64 50.00% € 11.71 376.04 279.40 96.64 € 4,403.43 € 3,271.77 € 1,131.65 € 3,895.77 € 2,894.58 € 1,001.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 507.66 € 377.19 € 130.46

VARIOS 1
UD HITO DE EXPROPIACIÓN NORMALIZADO 300 € 31.28 0.00 0.00 0.00% € 35.36 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Total C.D € 1,306,967.18 € 967,774.79 € 339,192.48

Costos Indirectos
COSTES INDIRECTOS

mes Ingeniero Jefe de Obra 14 € 3,428.57 € 20,571.42 € 17,142.85 € 3,428.57

mes Ingeniero Técnico Jefe de Producción 14 € 2,657.14 € 15,942.84 € 13,285.70 € 2,657.14
mes Ingeniero Técnico Topógrafo (dedicación parcial) 14 € 1,500.00 € 9,000.00 € 7,500.00 € 1,500.00

mes Encargado General 14 € 2,400.00 € 14,400.00 € 12,000.00 € 2,400.00

Instalaciones auxiliares de obra 12 € 800.00 € 4,800.00 € 4,000.00 € 800.00

mes Personal técnico y administrativo 14 € 1,714.29 € 10,285.74 € 8,571.45 € 1,714.29

mes Gastos energía 12 € 750.00 € 4,500.00 € 3,750.00 € 750.00

Total € 1,476,951.95 € 1,093,614.19 € 383,337.68 € 79,500.00 € 66,250.00 € 13,250.00 Resultado € 152,445.56 € 125,839.40 € 26,001.57

G.G (5%) € 65,348.36 € 48,388.74 € 16,959.62 Beneficio € 7,597.20 € 11,200.66 -€ 4,208.05

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA INFRAESTRUCTURA CIVIL.

83

Anexo IV. Tesorería (I) resuelta para coeficiente de adjudicación 0.85.

CONCEPTO

GLORIETA I € 758,553.6 Prod. Total Meses Importe/mes -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

€ 53,744.4 € 54,362.5 3 € 18,120.8 € 18,120.8 € 18,120.8 € 18,120.8

FIRMES Y PAVIMENTOS € 101,245.4 € 102,409.7 4 € 25,602.4 € 25,602.4 € 25,602.4 € 25,602.4 € 25,602.4

DRENAJE € 52,020.2 € 52,618.4 5 € 10,523.7 € 10,523.7 € 10,523.7 € 10,523.7 € 10,523.7 € 10,523.7

ESTRUCTURAS € 404,305.3 € 408,954.8 3 € 136,318.3 € 136,318.3 € 136,318.3 € 136,318.3

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS € 64,340.8 € 65,080.7 2 € 32,540.3 € 32,540.3 € 32,540.3

REPOSICIÓN DE SERVICIOS € 15,592.6 € 15,771.9 6 € 2,628.7 € 2,628.7 € 2,628.7 € 2,628.7 € 2,628.7 € 2,628.7 € 2,628.7

ALUMBRADO € 31,499.0 € 31,861.2 5 € 6,372.2 € 6,372.2 € 6,372.2 € 6,372.2 € 6,372.2 € 6,372.2

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL € 7,580.6 € 7,667.8 3 € 2,555.9 € 2,555.9 € 2,555.9 € 2,555.9

SEGURIDAD Y SALUD € 11,491.4 € 11,623.6 12 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6 € 968.6

GESTIÓN DE RESIDUOS € 16,336.1 € 16,523.9 12 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0 € 1,377.0

VARIOS € 397.9 € 402.5 12 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5 € 33.5

VARIANTE € 2,958,356.3

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS

€ 762,033.5 € 770,796.8 4 € 192,699.2 € 192,699.2 € 192,699.2 € 192,699.2

FIRMES Y PAVIMENTOS € 827,869.2 € 837,389.7 4 € 209,347.4 € 209,347.4 € 209,347.4 € 209,347.4 € 209,347.4

DRENAJES € 202,496.1 € 204,824.8 5 € 40,965.0 € 40,965.0 € 40,965.0 € 40,965.0 € 40,965.0 € 40,965.0

ESTRUCTURAS. MURO JARDINERIA-ACERA 
REMOLINO

€ 22,506.5 € 22,765.3 3 € 7,588.4 € 7,588.4 € 7,588.4 € 7,588.4

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS € 184,907.7 € 187,034.1 2 € 93,517.0 € 93,517.0 € 93,517.0

REPOSICIÓN DE SERVICIOS € 154,819.0 € 156,599.4 9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9 € 17,399.9

ALUMBRADO € 164,912.2 € 166,808.7 5 € 33,361.7 € 33,361.7 € 33,361.7 € 33,361.7 € 33,361.7 € 33,361.7

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL € 493,931.5 € 499,611.7 3 € 166,537.2 € 166,537.2 € 166,537.2 € 166,537.2

DESVIOS DE TRÁFICO € 23,622.9 € 23,894.5

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

€ 13,467.4 € 13,622.3 3 € 4,540.8 € 4,540.8 € 4,540.8 € 4,540.8

FIRMES Y PAVIMENTOS € 10,155.5 € 10,272.2 4 € 2,568.1 € 2,568.1 € 2,568.1 € 2,568.1 € 2,568.1

SEGURIDAD Y SALUD € 45,965.7 € 46,494.3 12 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5 € 3,874.5

GESTIÓN DE RESIDUOS € 65,344.2 € 66,095.7 12 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0 € 5,508.0

VARIOS € 9,948.0 € 10,062.4 12 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5 € 838.5

COSTES INDIRECTOS € 182,400.0

PERSONAL € 163,800.0 14 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0 € 11,700.0
Instalaciones auxiliares de obra € 9,600.0 -€ 9,600.00

Gastos energía € 9,000.0 15 € 600.0 € 600.00 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0 € 600.0

PRODUCCIÓN - - -
Producción mes (venta) - - - -€ 10,200.00 € 251,961.0 € 436,832.6 € 447,356.3 € 252,024.1 € 108,117.4 € 108,117.4 € 67,152.5 € 333,880.7 € 333,880.7 € 500,345.2 € 626,402.6 € 388,884.7 € 24,000.0 € 24,000.0

Producción acumulada (venta) - - - -€ 10,200.00 € 241,761.0 € 678,593.6 € 1,125,949.9 € 1,377,974.1 € 1,486,091.5 € 1,594,208.9 € 1,661,361.3 € 1,995,242.0 € 2,329,122.7 € 2,829,467.9 € 3,455,870.5 € 3,844,755.2 € 3,868,755.2 € 3,892,755.2

Costes directos € 246,921.8 € 428,096.0 € 438,409.2 € 246,983.6 € 105,955.1 € 105,955.1 € 65,809.4 € 327,203.1 € 327,203.1 € 490,338.3 € 613,874.5 € 381,107.0

Costes totales € 259,221.8 € 440,396.0 € 450,709.2 € 259,283.6 € 118,255.1 € 118,255.1 € 78,109.4 € 339,503.1 € 339,503.1 € 502,638.3 € 626,174.5 € 393,407.0

Beneficio -€ 10,200.00 -€ 7,260.8 -€ 3,563.3 -€ 3,352.9 -€ 7,259.5 -€ 10,137.7 -€ 10,137.7 -€ 10,957.0 -€ 5,622.4 -€ 5,622.4 -€ 2,293.1 € 228.1 -€ 4,522.3

Ingresos (pago a 60 días) € 251,961.0 € 436,832.6 € 447,356.3 € 252,024.1 € 108,117.4 € 108,117.4 € 67,152.5 € 333,880.7 € 333,880.7 € 500,345.2 € 626,402.6 € 388,884.7 € 24,000.0 € 24,000.0

GASTOS
Directos (pago a 120 días) € 246,921.8 € 428,096.0 € 438,409.2 € 246,983.6 € 105,955.1 € 105,955.1 € 65,809.4 € 327,203.1 € 327,203.1 € 490,338.3 € 613,874.5 € 381,107.0

Flujo de tesorería mes -€ 10,200.00 -€ 11,700.0 -€ 11,700.0 € 239,661.0 € 424,532.6 € 435,056.3 € 239,724.1 -€ 151,104.4 -€ 332,278.6 -€ 383,556.7 € 74,597.1 € 215,625.6 € 382,090.2 € 548,293.2 € 49,381.6 -€ 303,203.1 -€ 466,338.3 -€ 613,874.5 -€ 381,107.0

Flujo de tesorería acumulado -€ 11,700.0 -€ 23,400.0 € 216,261.0 € 640,793.6 € 1,075,849.9 € 1,315,574.1 € 1,164,469.7 € 832,191.1 € 448,634.4 € 523,231.4 € 738,857.1 € 1,120,947.2 € 1,669,240.4 € 1,718,622.0 € 1,415,418.9 € 949,080.6 € 335,206.1 -€ 45,900.9
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Anexo V. Tesorería II resuelta para coeficiente de adjudicación 0.95.

CONCEPTO
GLORIETA I € 758,553.62 Prod. Total Meses Importe/mes -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS € 53,744.41 € 60,758.06 3 € 20,252.69 € 20,252.69 € 20,252.69 € 20,252.69

FIRMES Y PAVIMENTOS € 101,245.41 € 114,457.94 4 € 28,614.48 € 28,614.48 € 28,614.48 € 28,614.48 € 28,614.48

DRENAJE € 52,020.15 € 58,808.78 5 € 11,761.76 € 11,761.76 € 11,761.76 € 11,761.76 € 11,761.76 € 11,761.76

ESTRUCTURAS € 404,305.30 € 457,067.14 3 € 152,355.71 € 152,355.71 € 152,355.71 € 152,355.71

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS € 64,340.75 € 72,737.22 2 € 36,368.61 € 36,368.61 € 36,368.61

REPOSICIÓN DE SERVICIOS € 15,592.61 € 17,627.45 6 € 2,937.91 € 2,937.91 € 2,937.91 € 2,937.91 € 2,937.91 € 2,937.91 € 2,937.91

ALUMBRADO € 31,498.99 € 35,609.61 5 € 7,121.92 € 7,121.92 € 7,121.92 € 7,121.92 € 7,121.92 € 7,121.92

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL € 7,580.61 € 8,569.88 3 € 2,856.63 € 2,856.63 € 2,856.63 € 2,856.63

SEGURIDAD Y SALUD € 11,491.42 € 12,991.05 12 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59 € 1,082.59

GESTIÓN DE RESIDUOS € 16,336.05 € 18,467.90 12 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99 € 1,538.99

VARIOS € 397.92 € 449.85 12 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49 € 37.49

VARIANTE € 2,958,356.32

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS € 762,033.45 € 861,478.82 4 € 215,369.70 € 215,369.70 € 215,369.70 € 215,369.70

FIRMES Y PAVIMENTOS € 827,869.24 € 935,906.18 4 € 233,976.54 € 233,976.54 € 233,976.54 € 233,976.54 € 233,976.54

DRENAJES € 202,496.05 € 228,921.78 5 € 45,784.36 € 45,784.36 € 45,784.36 € 45,784.36 € 45,784.36 € 45,784.36

ESTRUCTURAS. MURO JARDINERIA-ACERA REMOLINO € 22,506.48 € 25,443.58 3 € 8,481.19 € 8,481.19 € 8,481.19 € 8,481.19

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMENTO Y DEFENSAS € 184,907.66 € 209,038.11 2 € 104,519.05 € 104,519.05 € 104,519.05

REPOSICIÓN DE SERVICIOS € 154,818.97 € 175,022.85 9 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98 € 19,446.98
ALUMBRADO € 164,912.19 € 186,433.23 5 € 37,286.65 € 37,286.65 € 37,286.65 € 37,286.65 € 37,286.65 € 37,286.65

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL € 493,931.53 € 558,389.59 3 € 186,129.86 € 186,129.86 € 186,129.86 € 186,129.86

DESVIOS DE TRÁFICO € 23,622.86 € 26,705.64

TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS € 13,467.40 € 15,224.90 3 € 5,074.97 € 5,074.97 € 5,074.97 € 5,074.97

FIRMES Y PAVIMENTOS € 10,155.46 € 11,480.75 4 € 2,870.19 € 2,870.19 € 2,870.19 € 2,870.19 € 2,870.19

SEGURIDAD Y SALUD € 45,965.67 € 51,964.19 12 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35 € 4,330.35

GESTIÓN DE RESIDUOS € 65,344.22 € 73,871.64 12 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97 € 6,155.97

VARIOS € 9,948.00 € 11,246.21 12 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18 € 937.18

COSTES INDIRECTOS € 182,400.00

PERSONAL € 163,800.00 14 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00 € 11,700.00

Instalaciones auxiliares de obra € 9,600.00 -€ 9,600.00
Gastos energía € 9,000.00 15 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00

PRODUCCIÓN - - -
Producción mes (venta) - - - -€ 10,200.00 € 278,779.92 € 485,401.19 € 497,162.94 € 278,850.48 € 118,013.57 € 118,013.57 € 72,229.22 € 370,337.24 € 370,337.24 € 556,385.83 € 697,273.49 € 431,812.28 € 24,000.00 € 24,000.00

Producción acumulada (venta) - - - -€ 10,200.00 € 268,579.92 € 753,981.11 € 1,251,144.06 € 1,529,994.54 € 1,648,008.11 € 1,766,021.68 € 1,838,250.90 € 2,208,588.14 € 2,578,925.39 € 3,135,311.22 € 3,832,584.71 € 4,264,396.98 € 4,288,396.98 € 4,312,396.98

Costes directos € 245,326.33 € 427,153.05 € 437,503.39 € 245,388.42 € 103,851.95 € 103,851.95 € 63,561.71 € 325,896.77 € 325,896.77 € 489,619.53 € 613,600.67 € 379,994.80

Costes totales € 257,626.33 € 439,453.05 € 449,803.39 € 257,688.42 € 116,151.95 € 116,151.95 € 75,861.71 € 338,196.77 € 338,196.77 € 501,919.53 € 625,900.67 € 392,294.80

Beneficio -€ 10,200.00 € 21,153.59 € 45,948.14 € 47,359.55 € 21,162.06 € 1,861.63 € 1,861.63 -€ 3,632.49 € 32,140.47 € 32,140.47 € 54,466.30 € 71,372.82 € 39,517.47

Ingresos (pago a 60 días) € 278,779.92 € 485,401.19 € 497,162.94 € 278,850.48 € 118,013.57 € 118,013.57 € 72,229.22 € 370,337.24 € 370,337.24 € 556,385.83 € 697,273.49 € 431,812.28 € 24,000.00 € 24,000.00

GASTOS
Directos (pago a 120 días) € 245,326.33 € 427,153.05 € 437,503.39 € 245,388.42 € 103,851.95 € 103,851.95 € 63,561.71 € 325,896.77 € 325,896.77 € 489,619.53 € 613,600.67 € 379,994.80

Flujo de tesorería mes -€ 10,200.00 -€ 11,700.00 -€ 11,700.00 € 266,479.92 € 473,101.19 € 484,862.94 € 266,550.48 -€ 139,612.76 -€ 321,439.47 -€ 377,574.17 € 112,648.82 € 254,185.30 € 440,233.88 € 621,411.78 € 93,615.50 -€ 301,896.77 -€ 465,619.53 -€ 613,600.67 -€ 379,994.80

Flujo de tesorería acumulado -€ 11,700.00 -€ 23,400.00 € 243,079.92 € 716,181.11 € 1,201,044.06 € 1,467,594.54 € 1,327,981.78 € 1,006,542.30 € 628,968.13 € 741,616.95 € 995,802.25 € 1,436,036.13 € 2,057,447.91 € 2,151,063.42 € 1,849,166.64 € 1,383,547.11 € 769,946.44 € 389,951.64
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Anexo VI. Ejemplo de contrato por precios unitarios.

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS No. 025/CEPO-2004-MDCH

Conste por el presente documento, el CONTRATO que celebran de una parte  la  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS con RUC 20131368152 debidamente 

representada por su Alcalde  Ing. Augusto Miyashiro Yamashiro, identificado con D.N.I. N° 

09822619 con domicilio legal en la Av. Defensores del Morro (Ex-Huaylas)  Nº 550 -

Chorrillos, a quien en adelante se le denominara “LA MUNICIPALIDAD” y de la otra parte: 

KONTUR S.A.C. con RUC. 20390287781, representado por el Sr. ABEL PINEDA 

ABREGU, con Poder debidamente inscrito en la Ficha Nº 11045464 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima, con domicilio en  Jr. Gerardo Unger Nro. 107. Urb. Ingeniería- Lima 31, 

DNI. N° 08571700, a quien en adelante se le denomina “LA CONTRATISTA”, quienes 

suscriben el presente contrato en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA : BASE LEGAL

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley Nº 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

D.S. Nº 012-2001-PCM Texto Único Ordenado de la Ley No 26850 - Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

D.S. 013-2001-PCM Reglamento de la Ley  Nº 26850

D.S. 079-2001-PCM Que Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado.

Ley No 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2004

Código Civil

SEGUNDA : ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD mediante  Resolución de Alcaldía Nº 555-04-MDCH, se aprobó el 

Expediente Técnico para la ejecución de la obra: “Pav. de calle 6 y área frente a local comunal 

(campo deportivo) en A.H. Integración; Pasaje Lima en  A.H. Villa Venturo; Pasaje 1 del A,H, 

Villa Venturito; vía de acceso a posta Medica Santa Teresa en A.H. Santa Teresa ; Prolongación 
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de calle Santa Rita, Prolongación  de calle Santa Rita, Prolongación del Pasaje Ismael Portal, 

prolongación del pasaje Alto Perú en el A.H. Alto Perú; Pasaje José Olaya, Pasaje Morro Solar 

en A,H, Miguel iglesias; Berma Lateral del Jr. Delfín Puccio Ulloa (Costado del penal Santa 

Mónica), Berma Lateral de Av. Defensores del Morro, Altura cuadra 14 - Chorrillos”, 

autorizándose la ejecución bajo el procedimiento de Adjudicación Directa, cumplidos los 

requisitos de ley, se realizó el acto de apertura de sobres el día  22 de Octubre del 2004 y 

conforme al procedimiento establecido, se otorgó la Buena Pro en favor del CONTRATISTA,

formalizándose la contratación mediante Resolución de Alcaldía Nº 592 -2004-MDCH.

TERCERO : OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecución bajo el sistema de precios unitarios de 

la obra Adj. Directa Selectiva N° 023-2004-CEPO-MDCH, “Pav. de calle 6 y área frente a 

local comunal (campo deportivo) en A.H. Integración; Pasaje Lima en  A.H. Villa Venturo; 

Pasaje 1 del A,H, Villa Venturito; vía de acceso a posta Medica Santa Teresa en A.H. Santa 

Teresa ; Prolongación de calle Santa Rita, Prolongación  de calle Santa Rita, Prolongación del 

Pasaje Ismael Portal, prolongación del pasaje Alto Perú en el A.H. Alto Perú; Pasaje José 

Olaya, Pasaje Morro Solar en A,H, Miguel iglesias; Berma Lateral del Jr. Delfín Puccio Ulloa 

(Costado del penal Santa Mónica), Berma Lateral de Av. Defensores del Morro  Altura cuadra 

14 - Chorrillos”, económica y demás documentos que debidamente suscritos por LA 

CONTRATISTA  forman parte integrante de este contrato.

CUARTA :  MONTO DEL CONTRATO

Por el presente instrumento LA MUNICIPALIDAD encarga al CONTRATISTA la 

ejecución de la obra, por la cantidad de S/. 216,674.94 suma que se abonaría de acuerdo al 

avance de obra, ciñéndose como mínimo a los plazos por partida que se estipulan en el 

calendario programado de avance y forma de pago.

LA CONTRATISTA declara  expresamente que el monto total del contrato comprende los 

gastos de mano de obra, materiales, equipos, contribuciones y leyes sociales, gastos generales, 

seguros, dirección técnica, utilidades, imprevistos, demás impuestos vigentes y cualquier otro 

gasto para la ejecución total de la obra proyectada.
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QUINTA :  DE LA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA

El control de los trabajos que efectuara LA CONTRATISTA lo realizara LA 

MUNICIPALIDAD a través de un inspector o supervisor quien tendrá a su cargo las 

funciones señaladas en los Artículos 148° y 149° y demás disposiciones del Reglamento y de 

la Ley Nº 26850 (aprobados con D.S. No 012 y 013 -2001-PCM).

SEXTA : PLAZO DE EJECUCION

LA CONTRATISTA se obliga a realizar la obra de acuerdo con las bases administrativas, 

planos y especificaciones técnicas elaborados por LA MUNICIPALIDAD que expresamente 

declara conocer y que forman parte del presente contrato, en un plazo de 28 días calendarios.

El plazo no podrá ser prorrogado salvo en los casos contemplados en la Ley 26850 y su 

Reglamento (Art. 42º de la Ley, Art. 145° y 155° de su Reglamento), aprobado con D.S. No 

012- y 013-2001-PCM.

SETIMA : DEL RESIDENTE

Para efectos de la ejecución de la obra LA CONTRATISTA designara un ingeniero o 

arquitecto residente que  reúna los  requisitos  expresados en  el Art. 147 del D.S. Nº 013-2001-

PCM, el cual  tendrá a  su cargo la Dirección técnica de la obra, dicho profesional no podrá ser 

sustituido sin autorización  de la MUNICIPALIDAD.

OCTAVA : DE LOS ADELANTOS

A solicitud del CONTRATISTA, LA MUNICIPALIDAD entregará adelantos directos  en 

efectivo y por materiales de conformidad con los Art. Nºs. 129°, 130°, 131°, 132°, 132°, 133° 

y 134° del  D.S. Nº 013-2001-PCM, adjuntando el Cronograma Valorizado de Adquisición de 

Materiales.
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NOVENA : DEL INICIO DE LA OBRA

Mediante acta LA MUNICIPALIDAD hará entrega del terreno al CONTRATISTA o su 

representante, computándose los plazos de ejecución  de obra de conformidad a lo dispuesto  

en el Art. 145º del D.S. Nº 013-2001-PCM.

En esta instancia el Residente con el Supervisor ó Inspector de Obra abrirá el cuaderno de obra 

de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 150º del D.S. Nº 013-2001-PCM.

DECIMA: VALORIZACIONES Y PAGOS

La Valorizaciones serán periódicas a pedido del CONTRATISTA y tendrán carácter de pagos 

a cuenta, los elaborarán conjuntamente el inspector o supervisor con LA CONTRATISTA,

ciñéndose a lo dispuesto en los Art. Nºs 153º y 154º del D.S. Nº 013-2001-PCM, adjuntando 

para ello los folios correspondientes a obra en cada Valorización.

La  cancelación de las Valorizaciones y Presupuestos Adicionales de existir, se realizarán en 

un plazo máximo de cinco (5) días de recepcionados los documentos por LA  

MUNICIPALIDAD.

DECIMA  PRIMERA : REAJUSTE  AUTOMATICO DE  PAGOS

Solo para las obras cuyo plazo contractual sea mayor a los dos meses calendarios se aplicará 

las fórmulas de reajuste de pagos que corresponde al CONTRATISTA se sujetara a los 

dispuesto en el Artículo 44º del D.S. Nº 013-2001-PCM.

DECIMA SEGUNDA : DE LAS OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES

Para alcanzar la finalidad del contrato LA MUNICIPALIDAD podrá disponer la ejecución de 

Prestaciones Adicionales o Reducciones de estas, aplicándose para los casos lo dispuesto por 

el  Art. Nº 42 de la Ley 26850, y los Art. Nºs 159° y 160° del D.S. Nº 013-2001-PCM

DECIMA TERCERA : DE LA RECEPCION DE OBRA

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

89

Previa a la recepción de la Obra el “CONTRATISTA” deberá entregar a la 

“MUNICIPALIDAD” dos (02) copias ozalid de los planos y/o croquis de replanteo; para dar 

inicio a su verificación el incumplimiento de esta obligación será motivo para no recepcionarse 

o liquidarse la obra ni devolver la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato establecido en 

la Cláusula Décimo Octava.

Mediante comunicación escrita y anotaciones al Cuaderno de Obra, LA CONTRATISTA

solicitará a LA MUNICIPALIDAD, la recepción de la obra, indicando la fecha de 

culminación, se formalizará a través de la suscripción de un Acta. Para la recepción  es de 

estricto cumplimiento lo dispuesto en el Art. 163º del Reglamento de la Ley (D.S. 013-2001-

PCM).

DECIMA CUARTA : DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato culminara con la Liquidación Económica y Administrativa Final de Obra, la misma 

que sería presentada debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 

dentro de un plazo de  sesenta (60) días  ó  el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de 

ejecución de obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente de recepcionado la 

Obra por la Municipalidad procediendo LA CONTRATISTA a dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 43° de la Ley 26850 y Art. 139°, 140° y 164° Reglamento de la Ley (D.S. 

N° 013-2001-PCM).  

LA CONTRATISTA con su requerimiento para la liquidación final de obra deberá presentar 

la Declaración  y  pagos realizados de acuerdo a Resolución de Superintendencia  Nº 080-

99/SUNAT y demás contribuciones y/o impuestos vigentes (CONAFOVISER y SENCICO).

También LA CONTRATISTA entre otros documentos deberá presentar lo siguiente:

- Cálculo Económico de la Liquidación de Obra.

- Memoria Descriptiva Valorizada

- Declaración Jurada de no Adeudo legalizado.

- Cuaderno de Obra con los folios cerrados

- Plano de replanteo (diferenciando lo ejecutado del proyectado de ser el caso)
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- Panel Fotográfico con la visualización del Cartel de Obra, Proceso Constructivo, obra 

terminada y de los Adicionales (si fuera el caso).

- Todos  los documentos firmados por el Residente y  visados por el Supervisor de Obra.

DECIMA QUINTA : PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Forman parte integrante del presente contrato las bases administrativas, planos, 

especificaciones y normas técnicas de la obra, la propuesta del CONTRATISTA y todos los 

documentos derivados del proceso de selección  que establezcan obligaciones para las partes 

en concordancia con el Artículo 117°; del Reglamento de la Ley aprobado con D.S. No 013-

2001-PCM..

DECIMA SEXTA : RESOLUCION

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de alguna de las obligaciones 

previstas en el presente contrato, que haya previamente observado “LA MUNICIPALIDAD”

está última podrá resolver el contrato en forma parcial o total, mediante la remisión de un 

escrito; dicha Resolución quedará consentida a partir de la recepción de dicha comunicación 

por LA CONTRATISTA de acuerdo al Artículo 144° del Reglamento de la ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. No 013-2001-PCM.

DECIMA SEPTIMA: PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones derivadas del presente 

contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día 

de atraso (de acuerdo a la formula establecida en el Artículo 142° del D.S. No 013-2001-PCM), 

hasta por un monto máximo equivalente del 5% (cinco por ciento) del monto establecido en la 

cláusula cuarta del presente contrato.

DECIMA OCTAVA :  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

LA CONTRATISTA otorgará una carta Fianza incondicional solidaria, irrevocable y de 

realización automática al solo requerimiento de  LA MUNICIPALIDAD, equivalente al 10% 
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del costo total de la obra y tener una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final, que 

servirá para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad regida bajo el ámbito de la Superintendencia 

de Banca y Seguro, en concordancia con los Artículos 121° y 122° del D.S. No 013-2001-

PCM.

Forma parte del presente contrato la Carta Fianza  No 0011-0111-9800002339-24 por un valor  

de  S/.  21,668.00  fianza emitida por orden y cuenta del contratista a favor de la Municipalidad 

con vencimiento el 03 de Enero del 2005, emitida por Banco Continental.

DECIMA NOVENA : COMPROMISO DEL CONTRATISTA Y DE LA 

RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS

LA CONTRATISTA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivados del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 

Estado en caso de incumplimiento (Artículo 122° del D.S. No 079-2001-PCM).

LA CONTRATISTA responderá por los daños y perjuicios que ocasione a terceros o LA

MUNICIPALIDAD siendo pasible además de responsabilidad civil o penal.

LA CONTRATISTA, es responsable y asume el pago de todas aquellas multas que se generen 

por causa atribuibles a ellos, las mismas que si fuera necesario y/o el caso que lo amerite serán 

descontadas automáticamente de la valorización inmediata y/o de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento para la Liquidación del Contrato. LA CONTRATISTA está obligado a 

garantizar la no interrupción del tránsito por la Vía Pública o solicitar ante la Autoridad 

Municipal Provincial la Aprobación del desvío del Tránsito Vehicular en la zona 

de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 203-98 Vías de carácter Metropolitano.

Así mismo, LA CONTRATISTA deberá tener presente lo  indicado en el Código Penal en sus 

Artículos N° 124 Cap. III referente a lesiones y Art. N° 451, inc. 2 Título V referente a 

Seguridad Pública.

LA CONTRATISTA se obliga a tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo las 

molestias que puedan ocasionar al vecindario, colocando la señalización adecuada para evitar 

daños y perjuicios en la ejecución de los trabajos. Y en general, adoptará todas las medidas de 

seguridad requeridas para la obra que se le encarga en virtud de este contrato.
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En todo caso LA CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a las “Normas Básicas 

de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación” contenidos en la R.S. Nº 021-83 T.R. del 23-

03-83 y que sean pertinentes al tipo de obras que se contrate.

LA CONTRATISTA no podrá sub-contratar la obra a que se refiere el presente contrato.

Asimismo LA CONTRATISTA ha presentado la constancia de no estar inhabilitado No 

14739 emitida por el CONSUCODE, mediante el cual no se encuentra inhabilitado  para 

contratar con el Estado y la constancia de Capacidad de Libre contratación Nro.  2155 emitida 

por el CONSUCODE.

VIGESIMA :  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para la solución de controversias será de estricto cumplimiento de las partes lo preceptuado en 

el Art. 185º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 

con D.S. No 013-2001-PCM.

VIGESIMA PRIMERA : CLAUSULA ARBITRAL

Por la presente cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que  surja 

de, o se relacione con la ejecución  y/o interpretación del presente contrato, será resuelta de 

manera definitiva mediante Arbitraje de Derecho conforme a las disposiciones establecidas en 

el Texto Único Ordenado de la Ley No 26850 aprobado con D.S. No 012-2001-PCM.

VIGESIMA SEGUNDA : MODIFICACIONES  DEL CONTRATO

Este contrato no podrá ser variado o modificado, salvo acuerdo de ambas partes contratantes y 

siempre que conste por documento escrito.

VIGESIMA  TERCERA : APLICACIÓN SUPLETORIA

Se establece que en todo lo no previsto en este contrato,  le son aplicables  lo que establece el 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisición del Estado, su

Reglamento aprobados por D.S. Nº 012 y 013-2001-PCM respectivamente el Código Civil, 
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Ley No 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Años 2004 y todas aquellas 

relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.

VIGESIMA CUARTA :  DOMICILIO Y JURISDICCION 

Para efectos del presente contrato y todo lo que de ellos se derive, ambas partes precisan como 

domicilios legal y postal el referido en la introducción de este contrato, y se sometería la 

jurisdicción de los Tribunales de Lima, sin ser, necesario para su entrada en vigencia que sea 

elevado a Escritura Pública ó al cumplimiento de cualquier trámite administrativo posterior.

Los contratantes manifiestan su conformidad con todos y cada una de las cláusulas de este 

contrato, suscribiéndolo a su entera satisfacción por duplicado en el Palacio Municipal, a los 

Cuatro ( 04 ) días del mes de noviembre del dos mil cuatro.

__________________

EL CONTRATISTA
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Anexo VII. Contrato precio suma alzada.

DIRECCION GENERAL DE __________________________

CONTRATO No.___________________

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, REPRESENTADA POR _________________________, EN SU CARÁCTER 
DE ________________________________Y POR LA OTRA,
___________________________________________________________________________
REPRESENTADA POR ________________________________, EN SU CARÁCTER DE 
______________________ (REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, 
APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE 
ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA 

DEPENDENCIA”  Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 
(7°, en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba por los 
Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XI en los casos en que se trate de la 
Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales),
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores Generales, esta 
declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la) C.__________, con el 

carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la 

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

95

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-
Circular número ___ , emitido por la Oficial Mayor en fecha ___ de _______ de _______”.

I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado para llevar a cabo la 
contratación, conforme a alguno de los siguientes supuestos, según sea el caso):

“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) No. 
______ , instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los artículos 27 
fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para el procedimiento de 
invitar a cuando menos tres personas, por monto, en base al artículo 43).

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, fracción

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es 
para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43).

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el 
Oficio Núm. ______ de fecha ______________.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del 
área usuaria de la Secretaría).

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ de ____ 
de 19__, otorgada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público No. ____, en la 
Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 
Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación deberán anotarse los datos 
de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda),
de fecha ___ de _____ de 19____.
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En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el respectivo 
corrimiento de declaraciones.

II.3.- Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido 
de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de 19___, otorgada ante la 
fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en la Ciudad de ___________, y 
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad 
de _____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales 
como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ______ de 
__________ de 19__, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no 
le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden omitirse 
los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales instrumentos no 
estén inscritos.

II.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del contratista).

II.5.- Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial del 
representante del contratista o, en su caso, del representante legal de la persona física 
que firma el contrato).

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en ______________________________, mismo que señala 
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y 
de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, 
incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

III.1 La convocatoria de _______ (licitación, invitación) que origina el presente contrato, la 
bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a 
las partes en sus derechos y obligaciones.
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III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de 
______ (licitación o de la invitación), que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en 

(describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando 
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 
(En caso de persona física será la declaración II.6) del apartado de declaraciones de “El 

Contratista”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, 

planos y especificaciones generales y particulares, relación del equipo de construcción, así como 
a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que 
se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en 
esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte 
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los 
trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, 
queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 143 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la 
realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $ ______________________ (CANTIDAD CON 
LETRA), más el impuesto al valor agregado.

NOTA: Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio presupuestal, 
deberá incluirse la siguiente redacción: “Y  la  asignación aprobada para el presente ejercicio 
es de $_____________________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al 
valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las 
asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad
presupuestal de los años subsecuentes”. 
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no 

exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos, cuidando 
que dicho periodo coincida con el señalado en la convocatoria de licitación, invitación o 
solicitudes de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día ___ del 
mes de ____________ de 200__ y se concluirán a más tardar el día _____ del mes de _______ de 
200__, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto: “Este plazo 

se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula 
Quinta de este contrato”. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que 

deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

NOTA: En el caso de que en la convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de 
cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del contratista 
adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente texto: “Por su parte, el 

contratista tramitará (en este apartado el área convocante deberá  describir los trámites)”.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales 
de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La 

Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, (con letra) más el 
impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % del importe total del presente contrato. 
Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria de licitación y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” 

dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 
NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un 
ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción: “Para que “El Contratista” 

realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

99

construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 
“La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, más el 
impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % de la asignación presupuestal 
aprobada al presente contrato para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado 
“El Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados.

De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá indicarse así 
en este párrafo.

El anticipo se entregará a “El Contratista” el día _____ del mes de _______ de 200__ (la fecha de 
entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas), previa entrega que efectúe éste a “La Dependencia” de la garantía a que se alude en la 
cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar 
en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes 
la nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo 

señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortización se 
hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, 
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se otorgue 
éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas).

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante ____ 
(señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización 
de cada una de las actividades principales de obra (en su caso contemplar las subactividades en 
atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria de bases de licitación, 
invitación cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme 
al programa de ejecución que se detalla en el anexo _____.

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, 
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes 
denominaciones y porcentajes:
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No de pago               
parcial:

No. de etapa: Descripción de la 

Actividad

Porcentaje (%) de los 
trabajos que representa:

Derivado de que las especificaciones y el proyecto contemplan todos los conceptos de trabajo a 
ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios 

ejecutados por “El Contratista”.

NOTA: Tratándose de obras a pagar mediante un solo pago la cláusula deberá redactarse 
como un pago único y por ende total.

El presente contrato no estará sujeto a ajuste de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a su 
adjudicación se presentan circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración 
en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del presente contrato; como son, entre otras: 
variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o 
internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos 
de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La 

Dependencia” deberá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Queda entendido por las partes contratantes, que de darse los supuestos que se señalan en el párrafo 
anterior, ambas se sujetarán a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública; y 
celebrarán al efecto oportunamente, una vez que se tengan determinadas las posibles 
modificaciones al contrato respectivo, los convenios del caso a que se alude en el artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia 
de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al 

residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas 
por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la dependencia en que 
se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE 
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de un plazo de (anotarlo, 
cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria de licitación, invitación o 
solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados 
a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado 
la factura correspondiente.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se 
reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados 
y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.
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El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, 
en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a 

solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías 
siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la 
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de 

los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para 
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del 
presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen 
permanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada por “El Contratista” 

previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
de notificación del fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El 

Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido; la garantía 

subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.

NOTA: Si no se otorgara anticipo, el inciso A precedente denominado “FIANZA PARA EL 

ANTICIPO” deberá suprimirse, haciendo el corrimiento de los incisos siguientes.
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte 
por ciento (20%) del monto total del presente contrato. 

Para el caso de contratos que abarquen más de un ejercicio presupuestal deberá utilizarse el 

siguiente texto: B) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la 

Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en 

cuenta que los trabajos objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio 

presupuestario, la referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) 

del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos 

faltantes de ejecutar conforme al programa convenido y actualizando el importe de la misma de 

acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. Esta última  fianza

deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha 

en que “El Contratista” hubiere recibido la notificación por escrito por parte de “La 

Dependencia” respecto del monto de la inversión autorizada para dicho ejercicio. Si 

transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procederá a la rescisión 

administrativa del contrato.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.-
“El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción 
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su 
elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 
cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para 
responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una 
vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente 
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “La Dependencia” 

de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 
(anotar el número de días, cuidando al estipularlo que se respete el plazo máximo señalado 
para el inicio de la recepción de los trabajos, contado a partir de la notificación de “El 

Contratista”, sobre la terminación de los trabajos, que se contempla en el artículo 135 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) días 
calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procederá a su

recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales, en el 
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entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida con el plazo previsto al efecto en 
la convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de cotización, según sea el caso), lo cual 
se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los 
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho 
acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos 

terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los (señalar los 
días, conforme a lo dispuesto para el caso en la convocatoria de licitación, invitación o 
solicitudes de cotización el cual no podrá exceder de 60 días naturales) días naturales contados 

a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las 
partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La 

Dependencia” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales, 

contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un 
plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este 
plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago 

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar determinados de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 46 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de 
realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de 
construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas 
con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la 
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, 

la sustitución del superintendente de construcción, y “El Contratista” tendrá la obligación de 

nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la correspondiente 
convocatoria de licitación (invitación o solicitudes de cotización para el caso de procedimientos 
de adjudicación directa).
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DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos 

materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” 

conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra de “La Dependencia”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir 
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La 

Dependencia”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea 

notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar 
alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “La Dependencia” en igual término.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de 
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas 

que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las 
partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y 
particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” 

o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, 
hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos 
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “La 

Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso 
en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: PARA EL CASO DE QUE SE HAYA PERMITIDO LA SUBCONTRATACIÓN SE 
AGREGARÁ LO SIGUIENTE:

“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas 

que subcontrate para la realización de la obra. El subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS
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“La Dependencia” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están 

ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “La 

Dependencia” comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas 

comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, “La Dependencia” 

procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente 
ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse (total programado 
acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, 
según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos 
pactados en el contrato) se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana o día, 
según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos 
pactados en el contrato) del programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena 
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

II.- Aplicará, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en el 

programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente 
en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, según la 
naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el 
contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada 
en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá “El 

Contratista” (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la 
naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el 
contrato) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “La 

Dependencia”; estas penas convencionales se aplicarán (mensualmente, quincenalmente, 
semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución 
y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las estimaciones correspondientes. En el 
supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un ((a) 
(mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución 
y el calendario de pagos pactados en el contrato) volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo 
de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “El Contratista” deberá enterar a “La 

Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes 

que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión 
administrativa.
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando 
no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podrá optar entre 

exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “El 

Contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula 
Décima Cuarta.    (NOTA: en caso de que no se otorgue anticipos y se haya efectuado el 
recorrimiento de las cláusulas seria la cláusula décima tercera).

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA
“La Dependencia” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en 

cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda 
la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante 
el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un 
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de 
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 119 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo una 

inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por 
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad 
de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El 

Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 

del contrato, deberá solicitarla a “La Dependencia”, quien determinará lo conducente dentro de los 

quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será 
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestación a la solicitud de “El Contratista” 

dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.
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Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “La Dependencia procederá a tomar 
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la 
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 
mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez 

días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que 
ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que “La Dependencia” podrá en cualquier momento rescindir 

administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, 
es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria (invitación de ser el caso),
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones 
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para 
“La Dependencia”, además de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales 

conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de 
hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El 

Contratista” los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisión 

administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “El 

Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación 
del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas 

que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolverá lo 

procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de “El Contratista”, considerando los argumentos y pruebas 

que hubiere hecho vales “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestación “El 
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Contratista”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en 
apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “La 

Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del 
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que 

se encuentre la obra y “El Contratista” estará obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo 

de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que 
ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “La Dependencia” podrá a su 

juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un 

procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez 

notificada la resolución correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DÉCIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su 

aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad 
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

NOTA: EN LOS CONTRATOS EN QUE RESULTEN DERECHOS DE AUTOR U 
OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS SE PACTARÁ LO SIGUIENTE:

LOS DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE RESULTEN 
DE ESTE CONTRATO INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE LA 
DEPENDENCIA.
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DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias 
estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de 
la ejecución de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de 
conciliación, ambas partes la resolverán conforme al siguiente procedimiento:

(SEÑALAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO)

DÉCIMA OCTAVA .- JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente 
en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere 
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día (anotar con letra)
del mes de (señalar el mes) de 200__.

POR “LA DEPENDENCIA”

(Anotar el cargo del servidor
público que suscriba el contrato
en representación de la Secretaría)

______________________________
(Anotar el nombre del servidor
público que suscriba el contrato
en representación de la Secretaría.)

POR “LA CONTRATISTA”

(Anotar el carácter del representante legal del 
contratista que suscriba el contrato que deberá 
coincidir con el del rubro del contrato)

______________________________
(Anotar el nombre del representante que suscriba el 
contrato en representación del contratista)

NOTA: LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SEPARADAS DEL CLAUSULADO
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Anexo VIII. Contrato por administración interesada.

CONTRATO   DE   CONSTRUCCION   POR   ADMINISTRACION   DELEGADA

Ciudad:…………..

Fecha:……………

Entre los suscritos ....................................................mayor y vecino de ........................... 
identificado como aparece al pie de su firma, quién obra en su propio nombre o en representación 
de .......................................................................... en su calidad de .............................................. 
debidamente autorizado por ....................................................... según acta de 
fecha...........................(......................) por una parte y quien  se denominará El Contratante, y 
............................................................ también mayor, vecino de ............................... identificado 
como aparece al pie de su firma, quién obra en representación  de .............................................. 
....................................por la otra parte, que en este documento  se denominará El Contratista, se 
ha celebrado el contrato que consta en las siguientes cláusulas:

PRIMERA-Objeto: El contratista se obliga para que el contratante a la construcción por el 
sistema de administración delegada y prestación de servicios profesionales, de acuerdo al 
reglamento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, copia del cual se anexa y que forma parte 
en su totalidad del presente contrato, de................................................................. .....situado 
en................................ ............................................................. La construcción comprende la
realización de todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra o parte de ella, como 
también las obras accesorias provisionales o definitivas que sea necesario ejecutar al juicio de la 
inventoría.
Los planos arquitectónicos, los cálculos y planos estructurales, las especificaciones de 
construcción, y los planos de instalaciones eléctricas y sanitarias, cuya copia se anexa, hacen parte 
integrante del presente contrato.

SEGUNDA-Obligaciones del Contratista: En virtud del presente contrato el Contratista se 
obliga a: a)ejercer la supervigilancia técnica y administrativa de los trabajos con el objeto de 
conseguir la correcta realización de los planos y el cumplimiento de las especificaciones. b) 
designar y mantener en el sitio de trabajo y durante el tiempo que a juicio del contratista sea 
necesario a un ingeniero o arquitecto graduado y matriculado, con suficiente autorización para 
representarlo y actuar en su nombre. c) Comprar todos los materiales, elementos y equipos  para 
la construcción, en las condiciones favorables para el Contratante en lo referente a la calidad y 
precio, cediendo a este el beneficio de todas las rebajas, comisiones y descuentos que pudiera 
obtener por cualquier causa; d) explicar los planos y especificaciones al personal  técnico y a los 
operarios y contratistas. e) contratar el personal de trabajadores  que a juicio del contratista sea 
necesario para la buena marcha del trabajo, y retirar el que a juicio del interventor no se considere 
conveniente la marcha normal de las obras. f)pagar los salarios y prestaciones sociales del personal 
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que emplee en la construcción con los fondos que el contratante le suministre, g) celebrar por 
cuenta del Contratante todos los subcontratos a que hubiere lugar, previa aprobación del inventor, 
de conformidad con lo estipulado en la cláusula  cuarta del presente  contrato.  h)llevar en forma 
clara, correcta y precisa la contabilidad y estadística de la obra y suministrar mensualmente  al 
Contratante un estudio de la misma, acompañado de todos los comprobantes  que la justifiquen o 
sean necesarios. i) responder por la calidad de la obra y las obligaciones  con los sub-contratistas 
al tenor de lo dispuesto en los artículos 2060 numerales 3 y 5 y 2061 del código civil, j) proveer 
para los trabajadores  el seguro de vida,  el seguro contra accidentes, y las indemnizaciones  a que 
haya lugar, así como velar porque los subcontratistas cumplan las obligaciones laborales que la 
incumben. k) responder ante terceros por los daños que se ocasiones, cuando provengan  de causas 
imputables al contratista de conformidad  con la ley. l) presentar al inventor para su aprobación, 
dentro del mes siguiente de su inversión, las cuentas de gastos efectuadas en el mismo mes, 
acompañadas de los respectivos comprobantes debidamente cancelados y con indicaciones del 
número del cheque con que fueron cubiertos.
En caso de que se presentes glosas u observaciones, el contratista las contestará a mas tardar dentro 
de los diez días siguientes  a su recibo y sin perjuicio de que puedan ser rechazadas por el inventor. 
m) enviar al inventor oportunamente los pedidos , subcontratos y demás documentos necesarios 
para su debida aprobación, y duplicado de toda la correspondencia  que se haga en relación con la 
obra. n) atender al almacenamiento adecuado y a la conservación de todos los materiales, 
herramientas, etc., que se adquieran con destino a la obra nombrando para tal efecto  un 
almacenista, el cual tomará previamente una póliza  de manejo por la suma que se acuerde con el 
interventor y previo acuerdo con el contratante  sobre la escogencia dela persona. ñ) someter a la 
aprobación previa del inventor, los avalúos que se hagan para la venta de herramientas, materiales 
y demás elementos sobrantes de la construcción., lo mismo que la lista de tales elementos  cuando 
deban darse de baja por inservibles. Parágrafo: En cualquier evento, el interventor autorizará 
previamente y por escrito  toda salida de materiales, herramientas y demás  sobrantes dela 
construcción . o) si en algún momento  se encontrare personal de otros contratistas trabajando 
simultáneamente, el contratista-constructor  deberá prestar su total cooperación para la mejor 
realización  del conjunto de la obra. p) mantener en todo momento la obra libre de toda 
acumulación de desperdicios o de escombros  causados por los empleados u obreros por el trabajo 
mismo y, a la terminación de la obra, retirar de ella y sus dependencias y entregar a quién ordene 
el contratante  todos los residuos, herramientas, andamios, sobrantes etc. dejando la obra 
completamente aseada. q) suministrar al interventor, cuando este lo solicite, informes sobre 
cualquier aspecto de la obra r) ejecutar todos los trabajos  obras y labores que sean necesarios  para 
completar la construcción  descrita en la cláusula primera sus accesorios y zonas circundante. s) 
cumplir con todas las obligaciones  que se desprendan de la naturaleza de este contrato así como 
con todas las normas y reglamentos vigentes o que se expidan , contemplen respecto  de la 
ejecución de obras como de la que es objeto de este contrato.

TERCERA- Programación de la obra y plan de inversión: Junto con el presupuesto total de 
las obras, el contratista debe presentar  un programa de construcción  para vigilar el avance la obra  
y coordinar en forma efectiva el desarrollo de las diversas actividades  de ella, igualmente deberá 
presentar el correspondiente  plan de inversiones.
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CUARTA-Interventoria: El contratante ejercerá la supervigilancia de la obra por medio de un 
interventor y sus ayudantes cuyas funciones específicas, además de las corrientes, serán las 
siguientes:
1.Aprobar o rechazar las cuentas  que presente el contratista , advirtiendo que sin su aceptación el 
contratante no podrá ordenar el pago de las mismas.
2.Aprobar o rechazar las propuestas que presente el contratista  para compras, gastos o 
subcontratos que hayan de realizarse, estando facultado para solicitar o exigir nuevas cotizaciones, 
las cuales se presentarán  junto con un cuadro comparativo para facilita su estudio.
3.Inspeccionar los materiales de construcción, aceptarlos y rechazarlos de acuerdo con las 
especificaciones predeterminadas .
4. El interventor podrá  designar un arquitecto auxiliar, residente en la obra, quién tendrá las 
atribuciones  que interventor titular le delegue.
5.Aprobar o rechazar los planes de trabajo  que debe ejecutar el Contratista y ejecutar  y autorizar 
las modificaciones del mismo si fuere necesario.
6. Aprobar o rechazar las propuestas  para el alquiler del equipo y herramientas  que sean 
necesarias.
7.Presentar un estudio y una tabla de salarios para el personal de la obra, lo mismo que las 
modificaciones  que puedan surgir durante la ejecución de la misma.
8.Solicitar el retiro o cambio  del personal, cuando a su juicio  lo considere conveniente para la 
buena marcha de las obras.
9.Cerciorarse de que se cumplan estrictamente  los planos y especificaciones, pudiendo llamar la 
atención  al Contratista  y rechazar la obra o partes de la misma que no se ciñan a tales normas, 
bien sea por los materiales empleados o por la forma de ejecución.
10.Tomar las muestras que estime conveniente de los materiales, mezclas, etc., que el contratista 
desee usar o use en la obra, para someterlos a exámenes  de laboratorio y ordenar  las pruebas que 
sean necesarias  para comprobar la calidad o resistencia  de las obras.
11.Autorizar previamente el nombramiento  del personal técnico  especializado.
12.Hacer recibo parcial y total de la obra mediante actas de entrega y recibo, que para su validez 
requieren  el visto bueno del contratante.
13.Proponer al contratante  la destinación de los elementos de la obra.
14.El interventor o el auxiliar y sus ayudantes  tendrán libre acceso a la obra en todo tiempo  y el 
contratista está obligado a suministrarles  todas las informaciones que le soliciten.
15.Comunicar sus ordenes por escrito y confirmar  también por escrito las obligaciones verbales 
que de el contratista.
Parágrafo: Las decisiones que el interventor comunique  al Contratista serán definitivas  e 
irrevocables.
16.Resolver las consultas que presente  el Contratista  en el desarrollo de los trabajos.
17.Convenir las obras  adicionales que se requieran  y aprobar los precios que deban pagarse por 
las mismas, todo  lo cual se someterá  a la aceptación final del contratante. En el sentido se entiende  
que la aprobación del interventor ala ejecución de las ordenes dadas de acuerdo  con ésta cláusula 
por el mismo , no aminora la responsabilidad  del Contratista ni lo relevan de ninguna de sus 
obligaciones  contractuales, pues ninguna de las cláusulas de este contrato  podrán interpretarse 
en tal sentido  de que la dirección de las obras  sea ejercida  por el contratista o interventor.
18.Las compras  o subcontratos celebrados  bajo la exclusiva  responsabilidad del contratista  
cuando sean hasta por la suma de ............................................., necesitan para su validez de la 
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aprobación  del interventor y cuando sean superiores  a ...................................... la aprobación  del 
Contratante.
19.Autorizar los trabajos en horas extras diurnas o nocturnas con el fin de lograr una mayor 
intensificación de los mismos.

QUINTA-Ordenes de la obra: Para el mejor desarrollo de la obra, se estipula que ni el 
contratante ni el interventor impartirán órdenes directas al personal de la obra. Cualquier 
observación o recomendación le dará el interventor al Contratista o a su representante.

SEXTA-Comités de obra: Se ejecutarán periódicamente  en las oficinas del contratista, 
reuniones a las cuales deberán  asistir  además del contratista, el interventor y las personas o 
personas  que el Contratante desee que asistan, durante las cuales se acordará entre las partes los 
aspectos de la obra que deben ser resueltos para desarrollar el contrato.

SÉPTIMA-Valor del Contrato: El valor del presente contrato se estima para los efectos fiscales 
en la suma aproximada de ..... en que se estiman lo honorarios  del Contratista, los cuales se 
pagarán o liquidarán de acuerdo con la relación de inversiones mensuales que presente el 
contratista.
El valor definitivo será el que resulte de liquidar a favor del Contratista sus honorarios de acuerdo 
con el costo contabilizado de las obras.

OCTAVA - Anticipo: A la legalización del presente contrato, el contratista recibirá como fondo 
rotatorio para manejo de la obra  el....................... por ciento (%.............) el presupuesto inicial y 
provisional de las obras, o sea la suma de .............................................................. previa la 
presentación de la garantía de manejo, estipulada mas adelante. Los reembolsos  al citado fondo 
rotatorio  se harán previa la presentación de cuentas de cobro por triplicado, visadas por el 
interventor; las cuentas llevarán como anexo la relación  de inversiones mensuales.

NOVENA-Precios no previstos y reajustes  de precios: Las variaciones en el presupuesto  que 
sea necesario introducir por aumento en las cantidades de obra debido a cambios en los planos o 
por cambios de especificaciones, se harán constar en actas que requieren para su validez la 
aprobación del interventor. En los precios unitarios de subcontratos celebrados por el contratista, 
podrán hacer reajuste cuando se presenten variaciones de mas del diez por ciento  (10%) con 
respecto de los precios que se hayan tomado como base para la propuesta  respectiva y siempre y 
cuando el subcontratista haya cumplido las demás obligaciones, especialmente el plazo que 
estipula el subcontrato a juicio del Contratista y del interventor.
Estos reajustes se consignarán en actas como las citadas anteriormente.

DÉCIMA-Personal de la obra: Las partes contratantes dejan expresa constancia de que los 
obreros, subcontratistas y demás trabajadores empleados de la obra, no tiene relación jurídica  
directa con el Contratante, sino con el contratista  y que, en consecuencia, éste está obligado a 
atender con los fondos que el Contratante  le suministre el pago de salarios, prestaciones y demás 
obligaciones que le impone la legislación laboral así como las de carácter civil con los 
subcontratistas.
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DÉCIMA PRIMERA- Prestaciones Sociales: Todas las prestaciones sociales que correspondan 
al personal que emplee en la obra, serán pagadas por el contratista, previo examen médico tanto 
de ingreso como de retiro. Por medio de una póliza de seguros el contratista debe amparar a todo 
el personal tanto de nómina como de jornal; esta póliza cubrirá el seguro de vida ordinario y contra 
accidentes. Todas las prestaciones sociales que señale la ley correspondientes a trabajadores 
empleados en la obra., serán pagadas por el contratista quién responderá ante el contratante  por 
los perjuicios que le ocasione el incumplimiento  de esta obligación. El contratratista no tendrá 
derecho a ninguna clase de  prestaciones  sociales, por cuanto no es trabajador dependiente al 
servicio del contratante y el carácter que asume  en este contrato es el previsto en el art. 3o. del 
Decreto -Ley 2351 de 1965.

DÉCIMA SEGUNDA- Iniciación y entrega de las obras: El contratista iniciará  la obra 
mediante actas suscritas  conjuntamente con el interventor dentro de los diez días siguientes  a la 
legalización del presente contrato y/o al cumplimiento de los requisitos reglamentarios previstos 
para ello, tales como expedir de la licencia de construcción u otros semejantes, y deberá entregar 
la obra satisfactoriamente concluida en un plazo de ....................... (........) meses, contados a partir 
de la fecha de iniciación.

DÉCIMA TERCERA- Ampliación del plazo: El contratante podrá conceder la ampliación del 
plazo para la entrega de las obras, cuando por circunstancias ajenas  al contratista y fuera del 
control del mismo así lo justifique  la  interventoría.

DÉCIMA CUARTA- Contratos Separados: El contratante se reserva el derecho de ordenar al 
contratista obras complementarias o adicionales, y de ejecutar directamente o mediante contratos  
separados algunos trabajos pero no tendrá en cuenta para efecto del pago  de honorarios el valor 
de las obras contratadas  separadamente, ni el costo del instrumental  y dotación del edificio, ni el 
de todos aquellos  elementos que el contratante adquiera  sin intervención del contratista.

DÉCIMA QUINTA-Cesión del Contrato: Por ninguna causa el contratante  aceptará la cesión 
del presente contrato, por el contratista, ni en todo, ni en parte, pero no se considerarán dentro de 
esta situación aquellos subcontratos que sea necesario  otorgar por parte del contratista, para la 
total ejecución de lo pactado. Todo subcontrato debe ser previamente  autorizado por el 
interventor.

DÉCIMA SEXTA- Suspensión o terminación del Contrato: El contratante podrá suspender o 
declarar terminado el presente contrato por causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal 
suspensión o terminación, dando aviso al contratista  con treinta días de anticipación, en cuyo caso 
este renuncia expresamente a reclamar  perjuicios o indemnizaciones  por tal causa, pero tendrá 
derecho a que se le liquiden  y paguen los honorarios correspondientes  a los trabajos ejecutados, 
conforme la terminación. Así mismo, el contratante está obligado a pagar, previa aprobación, 
todas las sumas a cargo del contratista  y a favor de terceros, como resultados de subcontratos, 
compras o gastos hechos para la obra, de acuerdo a este contrato. En tal virtud el contratista y el 
interventor suscribirán un acta en la que se indiquen los trabajos ejecutados, su cantidad y el 
material  entregado.
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DÉCIMA SÉPTIMA- Cláusula Penal: Por causa de mora, ya sea en la iniciación o terminación 
de las obras, el contratista pagará al contratante la suma de ...... por cada día que pase del plazo 
fijado  o de la fecha de vencimiento de las prórrogas a que haya lugar.

DÉCIMA OCTAVA- Garantías: El contratista  se compromete a construir  a favor del 
contratante, dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente contrato y ante una compañía 
de seguros legalmente establecida en el país las siguientes pólizas.
1. De buen manejo e inversión del anticipo. El contratista se compromete a constituir una garantía 
de manejo para respaldar el anticipo del fondo rotatorio  de que trata la cláusula octava  del 
contrato, por una cuantía de ..... vigente a partir de la legalización del mismo y por el término de 
duración de las obras y treinta días más.
2. De cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista se obliga a 
constituir  una garantía de cumplimiento con cargo al presupuesto de la obra por una cuantía de 
..... equivalente al diez por ciento (10%) del valor aproximado de las mismas, con vigencia igual 
a la duración de las obras y treinta (30) días más.
3.De estabilidad. El contratista responderá por la buena ejecución de las obras, por el término de 
tres años (3), contados a partir de la fecha del acta de recibo final, mediante una garantía de 
estabilidad de la obra, por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor total de la obra 
ejecutada. Cualquier deterioro debido a la mala ejecución  o a la calidad de los materiales  
empleados deberá ser reparados por el contratista dentro de los diez primeros días contados a partir 
de la fecha d aviso  dado por la interventoría y concluida en término  adecuado a juicio  de la 
misma interventoría. En caso de que no sea atendido oportunamente este requerimiento, el 
contratante ejecutará la reparación directamente  o mediante contrato y la pagará haciendo efectiva 
la garantía de estabilidad.
4.De pago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones del personal que haya de utilizar 
para la ejecución del contrato por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres años más.
5. De responsabilidad civil extracontractual, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
con una vigencia igual a la duración del mismo y treinta días más. 

DÉCIMA NOVENA-Efectividad de las garantías: expresadas garantías que forman parte 
integrante  de este contrato se harán total o parcialmente, cuando a juicio de interventoría  y/o del 
contratante, el contratista hubiere incumplido  cualquiera de las obligaciones pactadas en este 
contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula décima séptima.

VIGÉSIMA- Exclusión de la relación laboral: Queda claramente extendido que no existirá 
vinculo laboral alguno entre el Contratante y el Contratista o el personal que éste último utilice en 
la realización de las actividades que constituyen el objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA- Cláusula Compromisoria: Las partes convienen que en evento que 
surja alguna diferencia  entre las mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será 
resuelta por un tribunal  de arbitramento cuyo domicilio  será .................................................... 
integrado por (.......) árbitros designados conforme a la ley, Los arbitramentos que ocurrieren  se 
regirán por lo dispuesto  en el D.2279/91, en la L 23/91 y en las demás normas que lo modifiquen 
o adicionen.
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VIGÉSIMA SEGUNDA- Gastos: Los gastos que se ocasionen con el perfeccionamiento del 
presente contrato será de cargo de ..........................................................................................

En señal de conformidad las partes contratantes suscriben el presente documento  en ................. 
(......)  hojas  de  papel  tamaño  ........................   en  la ciudad de  ............................., siendo 
los…......................................….(…..) días del mes de….............……..del año 

............................................................……Se extienden dos copias del mismo tenor y valor.

Firmas:

............................................……………......….................

......................C. C. No…………de…………...................

Representante Legal  de ................................................
CONTRATANTE.

..............................................................................................
C. C.   No. ...........................de ............................................
Representante Legal de ......................................................

CONTRATISTA

..........................................................................................
C. C. No...................de....................................................               

INTERVENTOR                                               
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Anexo IX. Ejemplo de una Estructura de desglose de trabajo
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Anexo X. Presupuesto del proyecto

Código Nat Ud Resumen Cantidad Precio 

Unitario

Importe

1            Capítulo 1 € 707,287.64 € 707,287.64

01           Capítulo TRABAJOS 
PRELIMINARES Y 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS.

1.000 € 45,078.73 € 45,078.73

CMM001       Partida M³ EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE DE TIERRA 
VEGETAL

2,296.500 € 3.35 € 7,693.28

CMM005R      Partida M³ EXCAVACIÓN 
MATERIALES SUELTOS

10,063.000 € 2.08 € 20,931.04

CMR050       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
TOLERABLE DE LA 
EXCAVACIÓN

2,176.420 € 1.56 € 3,395.22

CMR056       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
TOLERABLE DE CANTERA

96.080 € 3.41 € 327.63

DFA850       Partida M³ RELLENO DE SUELO 
ESTABILIZADO IN SITU, 
TIPO S-EST 2 SIN CEMENTO

730.000 € 12.58 € 9,183.40

EH9000       Partida t 49.280 € 72.00 € 3,548.16

01 1.000 € 45,078.73 € 45,078.73

02           Capítulo FIRMES Y PAVIMENTOS. 1.000 € 91,937.27 € 91,937.27

DFE510       Partida M³ 422.800 € 17.84 € 7,542.75

EH9000       Partida t 29.170 € 72.00 € 2,100.24

DFE520       Partida M² PREFISURACIÓN DE SUELO 
CEMENTO

22,531.320 € 0.84 € 18,926.31

DFM020c      Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO TIPO AC 16 
SURF 50/70 S PORFÍ

334.690 € 22.84 € 7,644.32

DFM026       Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO AC 22 BIN 
50/70 S CALIZO (S-2

413.040 € 16.88 € 6,972.12

DFM510       Partida t BETUN ASFALTICO B50/70 32.420 € 288.92 € 9,366.79

DFN110       Partida M² RIEGO ECR-1 3,442.000 € 0.26 € 894.92

DFN010       Partida M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
DE 1.20 KG/M²

99.000 € 0.48 € 47.52

DFN140       Partida M² 4,195.000 € 0.35 € 1,468.25

DFN250       Partida M³ ÁRIDO DE COBERTURA DE 
GRANULOMETRÍA 100% 
PASA EL TAMIZ 4MM UNE-
E

839.000 € 16.32 € 13,692.48

DFV020       Partida M BORDILLO RECTO - DC - A2 
(20 x 10 x 50) - B - H - T (R-5) 
- UNE-

68.600 € 9.10 € 624.26

DFV090a      Partida M BORDILLO MONTABLE 
RECTO - DC - C7 (22 x 20 x 
50)- B - H - T (R-5

111.400 € 13.23 € 1,473.82

DFV070       Partida M BORDILLO RECTO-DC-C5-
25X15X100-B-T-H

306.500 € 11.76 € 3,604.44
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DFV510       Partida M RÍGOLA PREFABRICADA 
DE 8 x 20 x 50 CM

418.000 € 9.14 € 3,820.52

DFR060       Partida M² PAVIMENTO ACERA 
BALDOSA BOTONES (20 x 
20 x 3) CLASE 3 - T - G -

36.000 € 16.60 € 597.60

DFR056       Partida M² PAVIMENTO DE ACERA 
CON BALDOSA 
HIDRAULICA DE 40 x 40 x 3 
CM

328.000 € 19.60 € 6,428.80

DFQ505       Partida M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN 
DE 8 CM CON BASE 
HORMIGÓN

139.100 € 19.17 € 2,666.55

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 72.200 € 56.31 € 4,065.58

02 1.000 € 91,937.27 € 91,937.27

03           Capítulo DRENAJE. 1.000 € 49,072.19 € 49,072.19

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

475.870 € 9.45 € 4,496.97

CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

20.850 € 9.47 € 197.45

CMR220       Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE

16.880 € 5.66 € 95.54

CMR200       Partida M³ RELLENO EN ZANJA CON 
SUELO SELECCIONADO  
CANTERA

174.200 € 10.65 € 1,855.23

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 311.080 € 56.31 € 17,516.91

IA3500       Partida M CUNETA TRIANGULAR 
H=40

81.000 € 17.29 € 1,400.49

IA2015       Partida M BAJANTE EJECUTADA IN 
SITU +PEQUEÑA HM

22.000 € 42.53 € 935.66

IA3110       Partida UD SUMIDERO DE 84 x 35 x 7 
CM

21.000 € 186.11 € 3,908.31

IA0510       Partida M TUBERIA PVC DE 315 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL

156.000 € 29.93 € 4,669.08

IA0550       Partida M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 
MM

67.500 € 6.39 € 431.33

IA0605       Partida M TUBERÍA CORRUGADA PVC 
DOBLE PARED TEJA Ø 400 
MM

20.000 € 39.59 € 791.80

IA0607       Partida M TUBERÍA CORRUGADA PVC 
DOBLE PARED TEJA Ø 600 
MM

87.600 € 77.47 € 6,786.37

IA0015       Partida M TUBERÍA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 1000 MM DE 
DIAMETRO

14.250 € 103.77 € 1,478.72

EF0990R      Partida UD ARQUETA  EN BAJANTE 2.000 € 70.29 € 140.58

EF1150R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 80 CM

1.000 € 174.20 € 174.20

EF1151R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 150 CM

5.000 € 216.60 € 1,083.00

IA3320       Partida UD POZO DE REGISTRO ø 1.00 
M

6.000 € 433.60 € 2,601.60

NI540        Partida M² GEOTEXTIL  DE GRAMAJE 
800 G/M² Y RESISTENCIA A 
TRACCIÓN EN AMBAS

135.000 € 3.77 € 508.95
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03 1.000 € 49,072.19 € 49,072.19

04           Capítulo ESTRUCTURAS. 1.000 € 381,364.49 € 381,364.49

4.1.         Capítulo 1.000 € 363,586.80 € 363,586.80

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

4,752.020 € 9.45 € 44,906.59

CMR220       Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE

150.380 € 5.66 € 851.15

EH0050       Partida M³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/II

1,532.020 € 75.61 € 115,836.03

CMR225       Partida M³ RELLENO CON MATERIAL 
IMPERMEABLE

788.120 € 4.01 € 3,160.36

EH0001       Partida M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
HL-150/P/I

119.550 € 37.94 € 4,535.73

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 12.480 € 56.31 € 702.75

EE900        Partida KG ACERO CORRUGADO EN 
REDONDOS B 500 S

84,346.470 € 0.83 € 70,007.57

EE010        Partida M² ENCOFRADO METALICO EN 
SUPERFICIE PLANAS 
VERTICALES

2,579.930 € 10.11 € 26,083.09

EE200        Partida M³ CIMBRA METALICA 313.800 € 8.43 € 2,645.33

EE020        Partida M² ENCOFRADO METÁLICO EN 
SUPERFICIES PLANAS 
HORIZONTALES

106.470 € 19.46 € 2,071.91

NI060c       Partida M² LÁMINA DRENANTE TIPO 
DELTA- RAIN O 
EQUIVALENTE

841.250 € 3.99 € 3,356.59

NI540        Partida M² GEOTEXTIL  DE GRAMAJE 
800 G/M² Y RESISTENCIA A 
TRACCIÓN EN AMBAS

136.500 € 3.77 € 514.61

NI505        Partida M² 335.140 € 3.85 € 1,290.29

NI010a       Partida M² IMPERMEABILIZACIÓN 
PARAMENTOS 
VERTICALES

2,168.100 € 7.33 € 15,892.17

IA0550       Partida M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 
MM

167.570 € 6.39 € 1,070.77

IA0503       Partida M TUBERIA PVC DE 110 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL

20.300 € 5.44 € 110.43

EF0110       Partida M² CHAPADO DE PIEDRA, 
PARA REVESTIMIENTO

585.650 € 33.43 € 19,578.28

NI200        Partida M JUNTA DE DILATACIÓN 61.850 € 14.01 € 866.52

NI205        Partida M JUNTA DE CONTRACCIÓN 169.750 € 2.27 € 385.33

EE930        Partida M² 62.400 € 2.46 € 153.50

CMR510       Partida M³ 1,359.450 € 21.75 € 29,568.04

CMR500a      Partida M³ 669.560 € 29.87 € 19,999.76

4.1. 1.000 € 363,586.80 € 363,586.80

4.2          Capítulo MURO JARDINERA. 1.000 € 17,777.69 € 17,777.69
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CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

18.240 € 9.45 € 172.37

CMR220       Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE

18.240 € 5.66 € 103.24

EH0001       Partida M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
HL-150/P/I

7.980 € 37.94 € 302.76

EH0050       Partida M³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/II

51.300 € 75.61 € 3,878.79

EE900        Partida KG ACERO CORRUGADO EN 
REDONDOS B 500 S

2,565.000 € 0.83 € 2,128.95

EE010        Partida M² ENCOFRADO METALICO EN 
SUPERFICIE PLANAS 
VERTICALES

349.650 € 10.11 € 3,534.96

NI010a       Partida M² IMPERMEABILIZACIÓN 
PARAMENTOS 
VERTICALES

171.000 € 7.33 € 1,253.43

EF0110       Partida M² CHAPADO DE PIEDRA, 
PARA REVESTIMIENTO

114.000 € 33.43 € 3,811.02

IA0552       Partida M TUBERÍA PVC-DREN DE 300 
MM

114.000 € 14.70 € 1,675.80

NI540        Partida M² GEOTEXTIL  DE GRAMAJE 
800 G/M² Y RESISTENCIA A 
TRACCIÓN EN AMBAS

182.400 € 3.77 € 687.65

NI200        Partida M JUNTA DE DILATACIÓN 11.400 € 14.01 € 159.71

NI205        Partida M JUNTA DE CONTRACCIÓN 30.400 € 2.27 € 69.01

4.2 1.000 € 17,777.69 € 17,777.69

04 1.000 € 381,364.49 € 381,364.49

05           Capítulo 1.000 € 60,703.04 € 60,703.04

SEH030       Partida M MARCA VIAL REFLEXIVA 
BLANCA TERMOPLÁSTICA 
DE 10 CM

142.000 € 1.05 € 149.10

SEH031       Partida M MARCA VIAL REFLEXIVA 
BLANCA TERMOPLÁSTICA 
DE 15 CM

464.000 € 1.41 € 654.24

SEH035       Partida M² PINTURA REFLEXIVA 
BLANCA TERMOPLÁSTICA

79.440 € 13.02 € 1,034.31

SEH200       Partida M PINTADO BORDILLO 300.400 € 16.58 € 4,980.63

SEL031       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
TRIANGULAR, DE 1350 MM 
DE LADO

9.000 € 203.75 € 1,833.75

SEL021       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE CIRCULAR, 
DE 900 MM DE DIAMETRO

14.000 € 157.13 € 2,199.82

SEL041       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
CUADRADA, DE 900 MM DE 
LADO,

2.000 € 197.89 € 395.78

SEL310       Partida UD PLACA COMPLEMENTARIA 
BAJO SEÑAL DE 850 x 200 
MM

3.000 € 50.57 € 151.71
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SEL222       Partida M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y 
DE INFORMACION, LAMAS 
ACERO HI

26.200 € 239.73 € 6,280.93

SEL210       Partida M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y 
DIRECCION, CHAPA ACERO

2.120 € 223.49 € 473.80

SEO410       Partida UD CAPTAFAROS PARA 
BALIZAMIENTO

60.000 € 5.30 € 318.00

SEP535B      Partida M PRETIL CLASE M NIVEL H2 
TIPO PMC2/10b O SIMILAR

180.000 € 151.18 € 27,212.40

SEP050       Partida M BARRERA DE SEGURIDAD 
TUBO

180.000 € 76.02 € 13,683.60

SEO430       Partida UD GUMBELA 21.000 € 63.57 € 1,334.97

05 1.000 € 60,703.04 € 60,703.04

06           Capítulo REPOSICIÓN DE 
SERVICIOS.

1.000 € 14,709.47 € 14,709.47

06.2         Capítulo REPOSICIÓN DE AGUA 
POTABLE.

1.000 € 8,623.67 € 8,623.67

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

105.000 € 9.45 € 992.25

CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

18.000 € 9.47 € 170.46

CMR200       Partida M³ RELLENO EN ZANJA CON 
SUELO SELECCIONADO  
CANTERA

20.600 € 10.65 € 219.39

CMR220c      Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
SUELO PROCEDENTE DE 
EXCAVACIÓN

25.200 € 1.63 € 41.08

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 41.200 € 56.31 € 2,319.97

IF0049       Partida M TUBERÍA PEAD50 90 MM Y 
10 ATM.

80.000 € 6.20 € 496.00

IA0011       Partida M TUBERIA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 500 MM DE 
DIAMETRO

20.000 € 41.80 € 836.00

IA0012       Partida M TUBERÍA DE HORMIGÓN 
ARMADO, DE 600 MM DE 
DIÁMETRO

16.000 € 46.56 € 744.96

EF1195       Partida UD ARQUETA DE HORMIGON 
ARMADO DE 1,00 X 1,00 
P<2.5 m

4.000 € 677.60 € 2,710.40

EF1510       Partida UD ARQUETA DE REGISTRO 
DE40 x 40 CM ALUMBRADO

1.000 € 93.16 € 93.16

06.2 1.000 € 8,623.67 € 8,623.67

06.3         Capítulo 1.000 € 6,085.80 € 6,085.80

IT0109       Partida M CANALIZACIÓN PARA 
INSTALACIONES DE TEL. 4 
TUBOS PVC 110

180.000 € 33.81 € 6,085.80

06.3 1.000 € 6,085.80 € 6,085.80

06 1.000 € 14,709.47 € 14,709.47

07           Capítulo ALUMBRADO 1.000 € 29,718.04 € 29,718.04

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA EN MARCHA. APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROYECTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

123

II5520       Partida M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 
0.65  BAJO CALZADA

29.000 € 21.88 € 634.52

II5510       Partida M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 
0.65 BAJO BERMA O 
MEDIANA

211.000 € 14.74 € 3,110.14

II0010       Partida M CONDUCTOR 
TERMOPLÁSTICO 
ESPECIAL DE 2 x 2.5 MM²

116.000 € 1.30 € 150.80

II0030       Partida M CONDUCTOR DE COBRE 
RECUBRIMIENTO DE PVC 
DE 1x16 MM²

116.000 € 1.31 € 151.96

II0020       Partida M CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO DE 35 MM²

240.000 € 1.61 € 386.40

II0040       Partida M CONDUCTOR DE COBRE 
RECUBRIMIENTO DE PVC 
DE 1x6 MM²

830.000 € 0.54 € 448.20

II0120       Partida UD COLUMNA METALICA DE 
10 M DE ALTURA

5.000 € 519.57 € 2,597.85

II0122       Partida UD COLUMNA METALICA DE 
12 M DE ALTURA

4.000 € 594.57 € 2,378.28

II0910       Partida UD SOLDADURA DE ALTO 
PUNTO DE FUSION

18.000 € 8.99 € 161.82

II0520       Partida UD PICA DE TIERRA 9.000 € 23.73 € 213.57

II2000       Partida UD LUMINARIA CERRADA 
MODELO EURO-2 150 W

5.000 € 304.42 € 1,522.10

II2011       Partida UD LUMINARIA CERRADA 
MODELO EURO-7 400 W

4.000 € 402.42 € 1,609.68

II5000       Partida UD CIMENTACION PARA 
COLUMNAS DE HASTA 12 
M

9.000 € 109.00 € 981.00

II3345       Partida UD CUADRO DE MANDO CON 
REDUCTOR DE FLUJO DE 15 
KVA

1.000 € 6,594.05 € 6,594.05

EF1510       Partida UD ARQUETA DE REGISTRO 
DE40 x 40 CM ALUMBRADO

13.000 € 93.16 € 1,211.08

EF1150R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 80 CM

6.000 € 174.20 € 1,045.20

IH2002       Partida M CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
DE BT, 3x240+1x150 MM² DE 
SECCIÓN.

140.000 € 12.56 € 1,758.40

II5520Aa     Partida M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 
0.90 BAJO CALZADA,

61.000 € 28.52 € 1,739.72

IH5350       Partida M TUBO DE ACERO 
GALVANIZADO, ROSCADO, 
ø80 MM

79.000 € 11.78 € 930.62

CAJREG       Partida UD CAJA DE REGISTRO DE 
ACERO DE PARA 
ALUMBRADO EXTERIOR, 
DE DIMENSI

2.000 € 102.93 € 205.86

SP3120a      Partida UD 1.000 € 1,886.79 € 1,886.79

07 1.000 € 29,718.04 € 29,718.04

08           Capítulo MEDIDAS CORRECTORAS 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL.

1.000 € 7,152.04 € 7,152.04

08.1         Capítulo JARDINERIA 1.000 € 6,050.70 € 6,050.70
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SJ0008       Partida M³ TIERRA VEGETAL PARA 
REVEGETACION 
PROCEDENTE DE ACOPIO

541.350 € 2.04 € 1,104.35

SJ0005       Partida M³ TIERRA VEGETAL PARA 
REVEGETACION 
PROCEDENTE DE 
PRESTAMOS.

25.440 € 4.11 € 104.56

SJ0126       Partida UD PINUS HALEPENSIS 35.000 € 12.02 € 420.70

SJ0902       Partida UD 64.000 € 3.21 € 205.44

SJ0914       Partida UD CISTUS SALVIIFOLIUS 3.000 € 1.34 € 4.02

SJ1523       Partida UD VIBURNUN TINUS 154.000 € 3.01 € 463.54

SJ0911       Partida UD ATRIPLEX HALIMUS 70.000 € 2.81 € 196.70

SJ1631       Partida UD CHAMAEROPS HUMILIS 1.6-
1.8 M  C-30

3.000 € 23.81 € 71.43

EF0101       Partida M³ MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 
LISA (MAS REAL)

8.000 € 218.96 € 1,751.68

SJ0136       Partida UD POPULUS ALBA 20.000 € 27.95 € 559.00

SJ0180       Partida UD SALIX ALBA 2.5-3 M   14/16  
R.D

22.000 € 24.94 € 548.68

SJ0975       Partida UD HEDERA HELIX DE C-14 44.000 € 4.63 € 203.72

SJ1520       Partida UD Rubus ulmifolius DE 40/60 CM 
DE ALTURA

73.000 € 5.16 € 376.68

SJ0990       Partida UD TAMARIX GALLICA 0.4-0.6 
M DE ALTURA C-12

20.000 € 2.01 € 40.20

08.1 1.000 € 6,050.70 € 6,050.70

08.2         Capítulo 1.000 € 1,101.34 € 1,101.34

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

14.000 € 9.45 € 132.30

CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

4.200 € 9.47 € 39.77

CMR220c      Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
SUELO PROCEDENTE DE 
EXCAVACIÓN

9.800 € 1.63 € 15.97

IF0044       Partida M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 
10 ATM.

35.000 € 1.84 € 64.40

IF1156       Partida M TUBERIA PORTA GOTEROS 
DISTANCIADOS 1 M, 
CAUDAL 2.3 L/H

162.000 € 1.28 € 207.36

IF1304       Partida UD PROGRAMADOR A PILAS 1 
ESTACIÓN CON 
ELECTROVÁLV. DE 1"

1.000 € 139.53 € 139.53

IF1200       Partida UD BOCA DE RIEGO DE E.R. 1". 1.000 € 42.57 € 42.57

EF1155a      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
1.0 x 1.0 x 1.2 M

1.000 € 459.44 € 459.44

08.2 1.000 € 1,101.34 € 1,101.34

08 1.000 € 7,152.04 € 7,152.04

10           Capítulo SEGURIDAD Y SALUD. 1.000 € 10,840.96 € 10,840.96
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ZZ003        Partida UD 0.200 € 54,204.80 € 10,840.96

10 1.000 € 10,840.96 € 10,840.96

11           Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 1.000 € 16,336.05 € 16,336.05

12           Capítulo 1.000 € 375.36 € 375.36

SP0101       Partida UD HITO DE EXPROPIACIÓN 
NORMALIZADO

12.000 € 31.28 € 375.36

12 1.000 € 375.36 € 375.36

1 1 € 707,287.64 € 707,287.64

2            Capítulo 1 € 2,613,703.97 € 2,613,703.97

2.1          Capítulo 1.000 € 656,802.52 € 656,802.52

CMM001       Partida M³ EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE DE TIERRA 
VEGETAL

36,876.800 € 3.35 € 123,537.28

CMM110R      Partida M³ EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE DE ROCA, 
MEDIANTE MEDIOS 
MECÁNICOS

12,026.700 € 7.29 € 87,674.64

CMM005R      Partida M³ EXCAVACIÓN 
MATERIALES SUELTOS

28,884.100 € 2.08 € 60,078.93

CMR050       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
TOLERABLE DE LA 
EXCAVACIÓN

45,942.980 € 1.56 € 71,671.05

CMR056       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
TOLERABLE DE CANTERA

29,914.220 € 3.41 € 102,007.49

CMR070       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
SELECCIONADO

4,156.600 € 8.25 € 34,291.95

DFA850       Partida M³ RELLENO DE SUELO 
ESTABILIZADO IN SITU, 
TIPO S-EST 2 SIN CEMENTO

10,180.100 € 12.58 € 128,065.66

EH9000       Partida t 687.160 € 72.00 € 49,475.52

2.1 1.000 € 656,802.52 € 656,802.52

2.2          Capítulo 1.000 € 689,295.18 € 689,295.18

EH9000       Partida t 483.200 € 72.00 € 34,790.40

DFE510       Partida M³ 7,002.900 € 17.84 € 124,931.74

DFE520       Partida M² PREFISURACIÓN DE SUELO 
CEMENTO

27,496.140 € 0.84 € 23,096.76

DFM020c      Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO TIPO AC 16 
SURF 50/70 S PORFÍ

4,445.540 € 22.84 € 101,536.13

DFM026       Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO AC 22 BIN 
50/70 S CALIZO (S-2

6,143.520 € 16.88 € 103,702.62

DFM510       Partida t BETUN ASFALTICO B50/70 456.900 € 288.92 € 132,007.55

DFN110       Partida M² RIEGO ECR-1 51,196.000 € 0.26 € 13,310.96

DFN010       Partida M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
DE 1.20 KG/M²

15,311.400 € 0.48 € 7,349.47

DFN140       Partida M² 61,211.600 € 0.35 € 21,424.06
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DFN250       Partida M³ ÁRIDO DE COBERTURA DE 
GRANULOMETRÍA 100% 
PASA EL TAMIZ 4MM UNE-
E

367.270 € 16.32 € 5,993.85

DFP005       Partida M² DOBLE TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL

11,050.000 € 0.91 € 10,055.50

DFV020       Partida M BORDILLO RECTO - DC - A2 
(20 x 10 x 50) - B - H - T (R-5) 
- UNE-

392.700 € 9.10 € 3,573.57

DFV070       Partida M BORDILLO RECTO-DC-C5-
25X15X100-B-T-H

1,970.600 € 11.76 € 23,174.26

DFV090a      Partida M BORDILLO MONTABLE 
RECTO - DC - C7 (22 x 20 x 
50)- B - H - T (R-5

921.800 € 13.23 € 12,195.41

DFV503       Partida M RIGOLA PREFABRICADA 
DE 20 x 50 x 4 CM

57.000 € 8.06 € 459.42

DFV510       Partida M RÍGOLA PREFABRICADA 
DE 8 x 20 x 50 CM

2,892.400 € 9.14 € 26,436.54

DFR056       Partida M² PAVIMENTO DE ACERA 
CON BALDOSA 
HIDRAULICA DE 40 x 40 x 3 
CM

180.000 € 19.60 € 3,528.00

DFQ505       Partida M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN 
DE 8 CM CON BASE 
HORMIGÓN

1,490.900 € 19.17 € 28,580.55

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 233.500 € 56.31 € 13,148.39

2.2 1.000 € 689,295.18 € 689,295.18

2.3          Capítulo 1.000 € 191,024.01 € 191,024.01

231          Capítulo DRENAJE LONGITUDINAL 1.000 € 83,073.84 € 83,073.84

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

309.800 € 9.45 € 2,927.61

CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

9.490 € 9.47 € 89.87

CMR220       Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE

102.250 € 5.66 € 578.74

CMR200       Partida M³ RELLENO EN ZANJA CON 
SUELO SELECCIONADO  
CANTERA

17.570 € 10.65 € 187.12

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 130.700 € 56.31 € 7,359.72

IA3500       Partida M CUNETA TRIANGULAR 
H=40

1,487.000 € 17.29 € 25,710.23

IA3525       Partida M CUNETA RECTANGULA DE 
1,40x0.40

43.000 € 50.04 € 2,151.72

IA3500b      Partida M CUNETA DE PIE DE 
TERRAPLEN

430.000 € 21.20 € 9,116.00

IA3526       Partida M 44.000 € 59.18 € 2,603.92

IA2030       Partida M BAJANTE PREFABRICADA 
DE HORMIGON

150.000 € 40.15 € 6,022.50

IA2015       Partida M BAJANTE EJECUTADA IN 
SITU +PEQUEÑA HM

5.000 € 42.53 € 212.65

IA3110       Partida UD SUMIDERO DE 84 x 35 x 7 
CM

2.000 € 186.11 € 372.22

IA0550       Partida M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 
MM

408.960 € 6.39 € 2,613.25
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IA0510       Partida M TUBERIA PVC DE 315 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL

79.610 € 29.93 € 2,382.73

IA0605       Partida M TUBERÍA CORRUGADA PVC 
DOBLE PARED TEJA Ø 400 
MM

13.700 € 39.59 € 542.38

IA0606       Partida M TUBERÍA CORRUGADA PVC 
DOBLE PARED TEJA  Ø 500 
MM

66.000 € 65.40 € 4,316.40

IA0607       Partida M TUBERÍA CORRUGADA PVC 
DOBLE PARED TEJA Ø 600 
MM

19.700 € 77.47 € 1,526.16

IA0608       Partida M TUBERÍA CORRUGADA PVC 
DOBLE PARED TEJA  Ø 800 
MM

10.000 € 118.19 € 1,181.90

IA0015       Partida M TUBERÍA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 1000 MM DE 
DIAMETRO

19.700 € 103.77 € 2,044.27

IA3900       Partida M PASO SALVA-CUNETAS 
CON TUBERIA Ø600

28.000 € 75.81 € 2,122.68

EF0990R      Partida UD ARQUETA  EN BAJANTE 26.000 € 70.29 € 1,827.54

EF1182       Partida UD ARQUETA CRUCE DE 1,5 X 
1,5 P<2,5 m

1.000 € 781.06 € 781.06

EF1612       Partida UD 2.000 € 356.92 € 713.84

EF1610       Partida UD 7.000 € 310.31 € 2,172.17

IA3320       Partida UD POZO DE REGISTRO ø 1.00 
M

1.000 € 433.60 € 433.60

NI540        Partida M² GEOTEXTIL  DE GRAMAJE 
800 G/M² Y RESISTENCIA A 
TRACCIÓN EN AMBAS

817.920 € 3.77 € 3,083.56

231 1.000 € 83,073.84 € 83,073.84

232          Capítulo DRENAJE TRANSVERSAL 1.000 € 107,950.17 € 107,950.17

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

335.230 € 9.45 € 3,167.92

CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

148.550 € 9.47 € 1,406.77

CMR220       Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE

96.230 € 5.66 € 544.66

IA0017a      Partida M TUBERÍA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 1500 MM DE 
DIAMETRO INTERIOR, CON

40.800 € 302.30 € 12,333.84

IA0018a      Partida M TUBERÍA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 1800 MM DE 
DIAMETRO INTERIOR, CON

28.800 € 445.53 € 12,831.26

IA0019a      Partida M TUBERÍA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 2000 MM DE 
DIAMETRO INTERIOR, CON

16.800 € 559.24 € 9,395.23

IA0550       Partida M TUBERÍA PVC-DREN DE 200 
MM

92.000 € 6.39 € 587.88

IA0345C      Partida M MARCO PREFABRICADO  
2.0x1,5 m H 0.50

30.000 € 658.79 € 19,763.70

IA0322b      Partida M MARCO PREFABRICADO 
3,0x2,0 M H6

20.000 € 1,187.28 € 23,745.60

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 179.560 € 56.31 € 10,111.02
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EH0050       Partida M³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/II

50.290 € 75.61 € 3,802.43

EE900        Partida KG ACERO CORRUGADO EN 
REDONDOS B 500 S

3,923.000 € 0.83 € 3,256.09

EE010        Partida M² ENCOFRADO METALICO EN 
SUPERFICIE PLANAS 
VERTICALES

161.450 € 10.11 € 1,632.26

EE020        Partida M² ENCOFRADO METÁLICO EN 
SUPERFICIES PLANAS 
HORIZONTALES

16.200 € 19.46 € 315.25

NI010a       Partida M² IMPERMEABILIZACIÓN 
PARAMENTOS 
VERTICALES

419.810 € 7.33 € 3,077.21

NI060c       Partida M² LÁMINA DRENANTE TIPO 
DELTA- RAIN O 
EQUIVALENTE

175.400 € 3.99 € 699.85

EE930        Partida M² 520.000 € 2.46 € 1,279.20

232 1.000 € 107,950.17 € 107,950.17

2.3 1.000 € 191,024.01 € 191,024.01

2.4          Capítulo 1.000 € 21,229.25 € 21,229.25

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

14.160 € 9.45 € 133.81

CMR220       Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE

14.160 € 5.66 € 80.15

EH0001       Partida M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
HL-150/P/I

16.570 € 37.94 € 628.67

EH0050       Partida M³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/II

77.790 € 75.61 € 5,881.70

EE900        Partida KG ACERO CORRUGADO EN 
REDONDOS B 500 S

3,889.350 € 0.83 € 3,228.16

EE010        Partida M² ENCOFRADO METALICO EN 
SUPERFICIE PLANAS 
VERTICALES

346.640 € 10.11 € 3,504.53

NI010a       Partida M² IMPERMEABILIZACIÓN 
PARAMENTOS 
VERTICALES

184.050 € 7.33 € 1,349.09

EF0110       Partida M² CHAPADO DE PIEDRA, 
PARA REVESTIMIENTO

122.700 € 33.43 € 4,101.86

IA0552       Partida M TUBERÍA PVC-DREN DE 300 
MM

88.500 € 14.70 € 1,300.95

NI540        Partida M² GEOTEXTIL  DE GRAMAJE 
800 G/M² Y RESISTENCIA A 
TRACCIÓN EN AMBAS

141.600 € 3.77 € 533.83

NI200        Partida M JUNTA DE DILATACIÓN 24.320 € 14.01 € 340.72

NI205        Partida M JUNTA DE CONTRACCIÓN 64.220 € 2.27 € 145.78

2.4 1.000 € 21,229.25 € 21,229.25

2.5          Capítulo 1.000 € 174,498.70 € 174,498.70
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SEH030       Partida M MARCA VIAL REFLEXIVA 
BLANCA TERMOPLÁSTICA 
DE 10 CM

3,195.000 € 1.05 € 3,354.75

SEH031       Partida M MARCA VIAL REFLEXIVA 
BLANCA TERMOPLÁSTICA 
DE 15 CM

6,830.000 € 1.41 € 9,630.30

SEH035       Partida M² PINTURA REFLEXIVA 
BLANCA TERMOPLÁSTICA

337.410 € 13.02 € 4,393.08

SEH200       Partida M PINTADO BORDILLO 2,352.800 € 16.58 € 39,009.42

SEL030       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
TRIANGULAR, DE 900 MM 
DE LADO

2.000 € 84.48 € 168.96

SEL031       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
TRIANGULAR, DE 1350 MM 
DE LADO

29.000 € 203.75 € 5,908.75

SEL011       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
OCTOGONAL DE "STOP", 
DE 900 MM DE ANC

3.000 € 176.83 € 530.49

SEL010       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
OCTOGONAL DE "STOP", 
DE 600 MM DE ANC

7.000 € 92.72 € 649.04

SEL021       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE CIRCULAR, 
DE 900 MM DE DIAMETRO

72.000 € 157.13 € 11,313.36

SEL020a      Partida UD SEÑAL METALICA NIVEL I 
CIRCULAR, DE 600 MM DE 
DIAMETRO

1.000 € 70.85 € 70.85

SEL041       Partida UD SEÑAL METALICA 
REFLECTANTE 
CUADRADA, DE 900 MM DE 
LADO,

3.000 € 197.89 € 593.67

SEL310       Partida UD PLACA COMPLEMENTARIA 
BAJO SEÑAL DE 850 x 200 
MM

11.000 € 50.57 € 556.27

SEO001       Partida UD HITO KILOMETRICO 
REFLECTANTE

2.000 € 107.56 € 215.12

SEL222       Partida M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y 
DE INFORMACION, LAMAS 
ACERO HI

85.860 € 239.73 € 20,583.22

SEL210       Partida M² SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y 
DIRECCION, CHAPA ACERO

5.340 € 223.49 € 1,193.44

SEO410       Partida UD CAPTAFAROS PARA 
BALIZAMIENTO

160.000 € 5.30 € 848.00

SEP010       Partida M BARRERA BMSNA4/120b 3,226.000 € 19.87 € 64,100.62

SEP011B      Partida M BARRERA BMSNB2/120b 314.000 € 36.24 € 11,379.36

2.5 1.000 € 174,498.70 € 174,498.70

2.6          Capítulo 1.000 € 142,353.44 € 142,353.44

261          Capítulo 1.000 € 25,992.73 € 25,992.73

7.2.1.       Capítulo BAJA TENSIÓN 1.000 € 12,753.09 € 12,753.09

IH1004       Partida UD DESMONTAJE DE APOYO 
DE B.T, INCLUSO 
RETIRADA

4.000 € 34.21 € 136.84
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IH1005       Partida M DESMONTAJE DE LÍNEA DE 
B.T, INCLUSO RETIRADA

322.000 € 1.21 € 389.62

IH1005B      Partida M MONTAJE DE LÍNEA DE B.T 198.000 € 1.25 € 247.50

IHCC6009     Partida UD APOYO METÁLICO C-600 
DE 9 METROS SEGÚN RU 
6404 A

1.000 € 1,491.75 € 1,491.75

II5520b      Partida M 196.000 € 11.60 € 2,273.60

II5520A      Partida M 44.000 € 28.52 € 1,254.88

DAV006       Partida M CONDUCTOR  BT AL 
3X240+1X150 MM2 RV 0.6/1 
KV

251.000 € 13.03 € 3,270.53

IH1034B      Partida UD ENTRONQUE AEREO 
SUBTERRANEO  LABT

3.000 € 864.21 € 2,592.63

EF1510       Partida UD ARQUETA DE REGISTRO 
DE40 x 40 CM ALUMBRADO

7.000 € 93.16 € 652.12

EF1150R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 80 CM

2.000 € 174.20 € 348.40

IH1800       Partida UD PUESTA A TIERRA DE 
NEUTRO.

1.000 € 95.22 € 95.22

7.2.1. 1.000 € 12,753.09 € 12,753.09

7.2.2.       Capítulo MEDIA TENSIÓN 1.000 € 13,239.64 € 13,239.64

IH1006       Partida M DESMONTAJE DE LÍNEA DE 
M.T, INCLUSO RETIRADA

240.000 € 1.21 € 290.40

IH1001       Partida UD DESMONTAJE DE APOYO 
DE METÁLICO.

1.000 € 35.33 € 35.33

II5520A      Partida M 52.000 € 28.52 € 1,483.04

II5520b      Partida M 178.000 € 11.60 € 2,064.80

EF1150R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 80 CM

6.000 € 174.20 € 1,045.20

IH1809       Partida UD APOYO METÁLICO C-1800 
DE 9 METROS SEGÚN RU 
6404 A

2.000 € 2,024.81 € 4,049.62

IH1753       Partida KM CONDUCTOR LA-56 0.080 € 5,677.83 € 454.23

IH2000       Partida M CONDUCTOR UNIPOLAR 
HEPRZ-1 DE 1x240 mm²

230.000 € 9.49 € 2,182.70

IH1955       Partida UD 2.000 € 721.94 € 1,443.88

IH1800       Partida UD PUESTA A TIERRA DE 
NEUTRO.

2.000 € 95.22 € 190.44

7.2.2. 1.000 € 13,239.64 € 13,239.64

261 1.000 € 25,992.73 € 25,992.73

262          Capítulo 1.000 € 2,975.28 € 2,975.28

IT0109       Partida M CANALIZACIÓN PARA 
INSTALACIONES DE TEL. 4 
TUBOS PVC 110

88.000 € 33.81 € 2,975.28

262 1.000 € 2,975.28 € 2,975.28

263          Capítulo 1.000 € 97,902.01 € 97,902.01

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

1,607.560 € 9.45 € 15,191.44
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CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

546.260 € 9.47 € 5,173.08

CMR200       Partida M³ RELLENO EN ZANJA CON 
SUELO SELECCIONADO  
CANTERA

127.280 € 10.65 € 1,355.53

CMR220c      Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
SUELO PROCEDENTE DE 
EXCAVACIÓN

721.700 € 1.63 € 1,176.37

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 245.920 € 56.31 € 13,847.76

IA0501B      Partida M TUBERIA PVC DE 75 MM DE 
DIAMETRO NOMINAL 10 AT

44.000 € 5.37 € 236.28

IA0503B      Partida M TUBERIA PVC DE 110 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL 10 
AT

97.000 € 8.03 € 778.91

IA0504B      Partida M TUBERIA PVC DE 125 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL 10 
AT

72.000 € 9.47 € 681.84

IA0505B      Partida M TUBERIA PVC DE 140 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL 10 
ATM

82.000 € 10.84 € 888.88

IF0044       Partida M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 
10 ATM.

79.000 € 1.84 € 145.36

IF0045       Partida M TUBERÍA PEAD50 50 MM Y 
10 ATM.

115.000 € 2.35 € 270.25

IF0047       Partida M TUBERÍA PEAD50 63 MM Y 
10 ATM.

1,430.000 € 3.77 € 5,391.10

IF0426       Partida M TUBERÍA DE FUNDICIÓN, 
DE 400 MM, CLASE K9.

220.000 € 96.16 € 21,155.20

IF0860       Partida UD CODO DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL ø400

3.000 € 666.09 € 1,998.27

IA0011       Partida M TUBERIA DE HORMIGON 
ARMADO, DE 500 MM DE 
DIAMETRO

200.000 € 41.80 € 8,360.00

IA0012       Partida M TUBERÍA DE HORMIGÓN 
ARMADO, DE 600 MM DE 
DIÁMETRO

24.000 € 46.56 € 1,117.44

IAPD01       Partida UD RECOLOCACIÓN DE 
HIDRANTE DE RIEGO, 
INCLUSO SOLERA DE 
HORMIGÓN, C

2.000 € 442.10 € 884.20

EF1195       Partida UD ARQUETA DE HORMIGON 
ARMADO DE 1,00 X 1,00 
P<2.5 m

20.000 € 677.60 € 13,552.00

EF1510       Partida UD ARQUETA DE REGISTRO 
DE40 x 40 CM ALUMBRADO

8.000 € 93.16 € 745.28

SP3120       Partida UD 3.000 € 1,650.94 € 4,952.82

263 1.000 € 97,902.01 € 97,902.01

264          Capítulo 1.000 € 15,483.42 € 15,483.42

CMM001       Partida M³ EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE DE TIERRA 
VEGETAL

396.000 € 3.35 € 1,326.60

CMM005R      Partida M³ EXCAVACIÓN 
MATERIALES SUELTOS

180.000 € 2.08 € 374.40

CMR050       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
TOLERABLE DE LA 
EXCAVACIÓN

216.000 € 1.56 € 336.96
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CMR070       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
SELECCIONADO

297.000 € 8.25 € 2,450.25

DFP005       Partida M² DOBLE TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL

150.000 € 0.91 € 136.50

SC1026       Partida M CERRAMIENTO BLOQUES 
60 CM Y MALLA S.T.1.50 M 
SIN MACIZAR

254.000 € 37.78 € 9,596.12

SC0015       Partida M³ MURO DE MAMPOSTERIA 
ORDINARIA

28.800 € 43.84 € 1,262.59

264 1.000 € 15,483.42 € 15,483.42

2.6 1.000 € 142,353.44 € 142,353.44

2.7          Capítulo 1.000 € 155,542.85 € 155,542.85

II5510       Partida M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 
0.65 BAJO BERMA O 
MEDIANA

1,298.000 € 14.74 € 19,132.52

II5520       Partida M CANALIZACIÓN DE 0.40 x 
0.65  BAJO CALZADA

120.000 € 21.88 € 2,625.60

II0020       Partida M CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO DE 35 MM²

15,698.000 € 1.61 € 25,273.78

II0010       Partida M CONDUCTOR 
TERMOPLÁSTICO 
ESPECIAL DE 2 x 2.5 MM²

658.000 € 1.30 € 855.40

II0030       Partida M CONDUCTOR DE COBRE 
RECUBRIMIENTO DE PVC 
DE 1x16 MM²

658.000 € 1.31 € 861.98

II0040       Partida M CONDUCTOR DE COBRE 
RECUBRIMIENTO DE PVC 
DE 1x6 MM²

5,066.000 € 0.54 € 2,735.64

II0120       Partida UD COLUMNA METALICA DE 
10 M DE ALTURA

35.000 € 519.57 € 18,184.95

II0122       Partida UD COLUMNA METALICA DE 
12 M DE ALTURA

17.000 € 594.57 € 10,107.69

II0520       Partida UD PICA DE TIERRA 52.000 € 23.73 € 1,233.96

II0910       Partida UD SOLDADURA DE ALTO 
PUNTO DE FUSION

54.000 € 8.99 € 485.46

EF1150R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 80 CM

22.000 € 174.20 € 3,832.40

EF1510       Partida UD ARQUETA DE REGISTRO 
DE40 x 40 CM ALUMBRADO

64.000 € 93.16 € 5,962.24

II3345       Partida UD CUADRO DE MANDO CON 
REDUCTOR DE FLUJO DE 15 
KVA

3.000 € 6,594.05 € 19,782.15

II5000       Partida UD CIMENTACION PARA 
COLUMNAS DE HASTA 12 
M

52.000 € 109.00 € 5,668.00

II2000       Partida UD LUMINARIA CERRADA 
MODELO EURO-2 150 W

35.000 € 304.42 € 10,654.70

II2011       Partida UD LUMINARIA CERRADA 
MODELO EURO-7 400 W

17.000 € 402.42 € 6,841.14

II5520Aa     Partida M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 
0.90 BAJO CALZADA,

45.000 € 28.52 € 1,283.40
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II5520ba     Partida M CANALIZACIÓN DE 0.35 x 
0.70  BAJO BERMA Ó 
ACERA, COLOCACIÓN DE U

5.000 € 11.62 € 58.10

IH2002       Partida M CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
DE BT, 3x240+1x150 MM² DE 
SECCIÓN.

150.000 € 12.56 € 1,884.00

IH1809       Partida UD APOYO METÁLICO C-1800 
DE 9 METROS SEGÚN RU 
6404 A

1.000 € 2,024.81 € 2,024.81

IH1950       Partida UD 1.000 € 419.68 € 419.68

IH3612       Partida UD CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 50 kVA 
SOBRE POSTE INTEMPERIE

1.000 € 7,708.44 € 7,708.44

SC1026       Partida M CERRAMIENTO BLOQUES 
60 CM Y MALLA S.T.1.50 M 
SIN MACIZAR

26.000 € 37.78 € 982.28

IH2050       Partida UD CAJA GENERAL DE 
PROTECCIÓN

1.000 € 249.62 € 249.62

IH1753       Partida KM CONDUCTOR LA-56 0.030 € 5,677.83 € 170.33

IH1034B      Partida UD ENTRONQUE AEREO 
SUBTERRANEO  LABT

1.000 € 864.21 € 864.21

SP3120a      Partida UD 3.000 € 1,886.79 € 5,660.37

2.7 1.000 € 155,542.85 € 155,542.85

2.8          Capítulo 1.000 € 448,983.59 € 448,983.59

281          Capítulo 1.000 € 126,249.26 € 126,249.26

SJ0008       Partida M³ TIERRA VEGETAL PARA 
REVEGETACION 
PROCEDENTE DE ACOPIO

20,904.930 € 2.04 € 42,646.06

SJ0005       Partida M³ TIERRA VEGETAL PARA 
REVEGETACION 
PROCEDENTE DE 
PRESTAMOS.

1,100.260 € 4.11 € 4,522.07

SJ2900       Partida M² HIDROSIEMBRA DE 
ESPECIES HERBÁCEAS Y 
LEÑOSAS,

37,313.500 € 0.92 € 34,328.42

SJ5100       Partida M² GRAVAS COLOR ALBERO + 
MALLA AHTIHIERBA

3,300.000 € 3.36 € 11,088.00

SJ5200       Partida M² 3,864.000 € 4.85 € 18,740.40

SJ0115       Partida UD OLEA EUROPEAE CALIBRE 
80-100

8.000 € 408.79 € 3,270.32

SJ0126       Partida UD PINUS HALEPENSIS 87.000 € 12.02 € 1,045.74

SJ0127       Partida UD PINUS PINASTER 23.000 € 13.41 € 308.43

SJ0901       Partida UD 228.000 € 3.66 € 834.48

SJ0901a      Partida UD SALVIA OFFICINALIS 120.000 € 2.11 € 253.20

SJ0930       Partida UD ERICA MULTIFLORA 62.000 € 3.26 € 202.12

SJ0968       Partida UD SUMINISTRO Y 
PLANTACION DE 
SPARTIUM JUNCEUM

1,404.000 € 3.47 € 4,871.88

SJ0914       Partida UD CISTUS SALVIIFOLIUS 626.000 € 1.34 € 838.84

SJ1605       Partida UD PHOENIX DACTILIFERA 2-3
M

3.000 € 733.92 € 2,201.76

SJ0940       Partida UD LAVANDULA DENTANTA 77.000 € 1.89 € 145.53
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SJ0977       Partida UD ROSMARINUS OFFICINALIS 
C-14

64.000 € 2.06 € 131.84

SJ0942       Partida UD SUMINISTRO DE THYMUS 
ZYGIS DE 20/30 CM. DE 
ALTURA, EN CONTENEDOR

234.000 € 2.09 € 489.06

SJ1523       Partida UD VIBURNUN TINUS 96.000 € 3.01 € 288.96

SJ0911       Partida UD ATRIPLEX HALIMUS 15.000 € 2.81 € 42.15

281 1.000 € 126,249.26 € 126,249.26

282          Capítulo 1.000 € 41,717.73 € 41,717.73

CMZ010R      Partida M³ EXCAVACIÓN MECANICA 
EN ZANJA EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO

1,042.400 € 9.45 € 9,850.68

CMR215       Partida M³ RELLENO DE ARENA PARA 
ASIENTO DE TUBERÍAS

312.720 € 9.47 € 2,961.46

CMR220c      Partida M³ RELLENO LOCALIZADO DE 
SUELO PROCEDENTE DE 
EXCAVACIÓN

729.680 € 1.63 € 1,189.38

EH001        Partida M³ HORMIGÓN HNE-15/P/20/I 22.400 € 56.31 € 1,261.34

IF0043       Partida M TUBERÍA PEAD50 32 MM Y 
10 ATM.

753.000 € 1.67 € 1,257.51

IF0044       Partida M TUBERÍA PEAD50 40 MM Y 
10 ATM.

1,236.000 € 1.84 € 2,274.24

IF0048       Partida M TUBERÍA PEAD50 75 MM Y 
10 ATM.

617.000 € 4.30 € 2,653.10

IF1156       Partida M TUBERIA PORTA GOTEROS 
DISTANCIADOS 1 M, 
CAUDAL 2.3 L/H

8,017.000 € 1.28 € 10,261.76

IF1304       Partida UD PROGRAMADOR A PILAS 1 
ESTACIÓN CON 
ELECTROVÁLV. DE 1"

6.000 € 139.53 € 837.18

IF1200       Partida UD BOCA DE RIEGO DE E.R. 1". 16.000 € 42.57 € 681.12

EF1155a      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
1.0 x 1.0 x 1.2 M

9.000 € 459.44 € 4,134.96

EF1150R      Partida UD ARQUETA DE REGISTRO DE 
60 x 60 x 80 CM

25.000 € 174.20 € 4,355.00

282 1.000 € 41,717.73 € 41,717.73

283          Capítulo 1.000 € 281,016.60 € 281,016.60

SC1011A      Partida M JALONAMIENTO 
TEMPORAL DE 
PROTECCIÓN FORMADO 
POR SOPORTES

60.000 € 0.78 € 46.80

SP4010       Partida UD 4.000 € 292.55 € 1,170.20

SP4110       Partida UD 40.000 € 88.89 € 3,555.60

NT205        Partida M² 556.000 € 117.55 € 65,357.80

NT205a       Partida M² 1,764.000 € 119.55 € 210,886.20

283 1.000 € 281,016.60 € 281,016.60

2.8 1.000 € 448,983.59 € 448,983.59
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2.9          Capítulo 1.000 € 15,882.37 € 15,882.37

291          Capítulo TRABAJOS 
PRELIMINARES Y 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

1.000 € 12,020.70 € 12,020.70

CMM001       Partida M³ EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE DE TIERRA 
VEGETAL

1,122.000 € 3.35 € 3,758.70

CMR070       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
SELECCIONADO

680.000 € 8.25 € 5,610.00

CMR050       Partida M³ TERRAPLÉN DE SUELO 
TOLERABLE DE LA 
EXCAVACIÓN

1,700.000 € 1.56 € 2,652.00

291 1.000 € 12,020.70 € 12,020.70

292          Capítulo 1.000 € 3,861.67 € 3,861.67

DFM026       Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO AC 22 BIN 
50/70 S CALIZO (S-2

171.360 € 16.88 € 2,892.56

DFM510       Partida t BETUN ASFALTICO B50/70 2.860 € 288.92 € 826.31

DFN010       Partida M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
DE 1.20 KG/M²

297.500 € 0.48 € 142.80

292 1.000 € 3,861.67 € 3,861.67

2.9 1.000 € 15,882.37 € 15,882.37

2.10         Capítulo 1.000 € 43,363.84 € 43,363.84

ZZ003        Partida UD 0.800 € 54,204.80 € 43,363.84

2.10 1.000 € 43,363.84 € 43,363.84

2.11         Capítulo 1.000 € 65,344.22 € 65,344.22

2.12         Capítulo 1.000 € 9,384.00 € 9,384.00

SP0101       Partida UD HITO DE EXPROPIACIÓN 
NORMALIZADO

300.000 € 31.28 € 9,384.00

2.12 1.000 € 9,384.00 € 9,384.00

2 1 € 2,613,703.97 € 2,613,703.97

PEDRALBA 1 € 3,320,991.61 € 0.00
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Anexo XI. Planos de la carretera Pedralba.
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