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I. ESTUDIO DEL PROYECTO 
 

1. INTROCUCCION 
 

El Proyecto de Ejecución lo podríamos definir como la fase del trabajo en la que se 
desarrolla el proyecto básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones 
de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, definiendo la obra en 
su totalidad. Su contenido será el necesario para la realización de las obras contando con el 
preceptivo visado colegial y la licencia correspondiente. 
 
En este apartado vamos a comprobar que el Proyecto de Ejecución de la obra objeto de 
seguimiento esta correctamente redactado, en cuanto a su forma, y desarrolla todos los 
contenidos y apartados necesarios para la ejecución de la obra, ajustándose a la Normativa 
vigente.  
 
Dicho Proyecto de Ejecución fue visado por el Colegio de Arquitectos de Valencia el 30 De 
Junio De 2010. 

(Volver al índice) 
 

2. COMPROBACIO DE LA DOCUMENTACION 
 
Relación de documentos que debe contener un Proyecto de Ejecución: 

‐ Documento nº 1.- Memoria. 
‐ Documento nº 2.- Planos. 
‐ Documento nº 3.- Pliego de Condiciones 
‐ Documento nº 4.- Medición 
‐ Documento nº 5.- Presupuesto 

 
2.1. MEMORIA: 

La Memoria es el documento en el que se recogen todos aquellos datos para la 
redacción del proyecto y en el que se describen las soluciones que se dan a los distintos 
problemas. 

Por todo ello, la Memoria describirá los antecedentes de que disponemos, el 
programa de necesidades y la descripción detallada de todas las soluciones adoptadas. A 
esta parte de la memoria, se la denomina Memoria descriptiva, mientras que la justificación 
de lo anterior, sería la denominada Memoria justificativa. 

Así pues y según el Código Técnico de la Edificación, la memoria se estructurará 
básicamente de cuatro partes: 

 1.- Memoria Descriptiva. 

 2.- Memoria Constructiva. 

 3.- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

 4.- Cumplimiento de otros Reglamentos y Disposiciones. 

 5.- Anejos a la Memoria. 
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PARTE DESCRIPCIÓN APARECE EN 
EL 

PROYECTO 
ANALIZADO

 
1. Memoria 
descriptiva  

 
Descriptiva y justificativa, que contenga la 
información siguiente: 
 

SI 

 
1.1 Agentes* 

 
- Promotor, proyectista, otros técnicos. 
 

SI 

 
1.2 Información 
previa* 

 
- Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 

emplazamiento, entorno físico, servidumbres, 
normativa urbanística, otras normativas en su caso. 

- Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o 
ampliación. Informes realizados. 

 

SI 

 
1.3 Descripción del 
proyecto* 

 
- Descripción general del edificio, programa de 

necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 

- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, 
normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

- Descripción de la geometría del edificio, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

- Descripción general de los parámetros que determinan 
las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
respecto al sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema 
de acabados, el sistema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios. 

 

SI 

 
1.4 Prestaciones del 
edificio* 
 
 
 
 
 
 

 
- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias 

básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el CTE.  

- Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su 
conjunto y de cada una de sus dependencias e 
instalaciones. 

 

SI 
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PARTE DESCRIPCIÓN APARECE EN 
EL 

PROYECTO 
ANALIZADO

 
2. Memoria 
constructiva 

 
Descripción de las soluciones adoptadas SI 

 
2.1 Sustentación del 
edificio* 
 

 
- Justificación de las características del suelo y 

parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 

SI 

 
2.2 Sistema 
estructural 
(cimentación, 
estructura portante 
y estructura 
horizontal) 
 

 
- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el 

programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el 
sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

SI 

 
2.3 Sistema 
envolvente 

 
- Definición constructiva de los distintos subsistemas de la 

envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al 
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 

- El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la 
demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

 

SI 

 
2.4 Sistema de 
compartimentación 

 
- Definición de los elementos de compartimentación con 

especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 

 

SI 

 
2.5 Sistemas de 
acabados 
 
 

 
- Se indicarán las características y prescripciones de los 

acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

 

SI 
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PARTE DESCRIPCIÓN APARECE EN 
EL 

PROYECTO 
ANALIZADO

 
2.6 Sistemas de 
acondicionamiento 
e instalaciones 

 
- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, 

las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno 
de los subsistemas siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, 

pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos 
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, 
etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su 
rendimiento energético, suministro de combustibles, 
ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

 

SI 

 
2.7 Equipamiento 

 
- Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento 

industrial, etc. 
 

SI 

 
3. Cumplimiento 
del CTE 

 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. 
También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
 

SI 

 
3.1 Seguridad 
Estructural 
 

 

SI 

 
3.2 Seguridad en 
caso de incendio* 
 

 

SI 

 
3.3 Seguridad de 
utilización 
 

 

SI 

 
3.4 Salubridad 
 
 

 

SI 
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PARTE DESCRIPCIÓN APARECE EN 
EL 

PROYECTO 
ANALIZADO

 
3.5 Protección 
contra el ruido 
 

 

SI 

 
3.6 Ahorro de 
energía 
 

 

SI 

 
Anejos a la 
memoria 

 
El proyecto contendrá tantos anejos como sean 
necesarios para la definición y justificación de las obras. 
 

SI 

 
Cumplimiento de 
otros reglamentos y 
disposiciones. 

 
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos 
obligatorios no realizada en el punto anterior, y 
justificación del cumplimiento de los requisitos básicos 
relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido 
en su normativa específica. 
 

SI 

 
Cálculo de la 
estructura 

 
Cálculo de la Cimentación 
Cálculo de la Estructura 
 

SI  

 
Protección contra el 
incendio 
 

 

NO 

 
Instalaciones del 
edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cálculo de las Instalaciones de Saneamiento. 
- Anexo Fontanería – Agua Fría 
- Agua Caliente Sanitaria 
 - Calefacción y Climatización 
 - Instalaciones Eléctricas 
- Aparatos Elevadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SI 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
           ANALISIS DEL PROYECTO 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 1.8 

 

 

PARTE DESCRIPCIÓN APARECE EN 
EL 

PROYECTO 
ANALIZADO

 
Estudio de gestión 
de residuos de 
construcción y 
demolición 
 
 

 
- El Real Decreto establece la obligación de incluir en el 
proyecto un estudio de gestión de los residuos de 
construcción y demolición con estimación de cantidades 
generadas, medidas a adoptar y la inclusión de los costes 
por parte del contratista.  
- Del mismo modo, se exige separar los residuos de 
construcción y demolición en origen (en la obra), lo que 
puede generar beneficio de la venta directa de dichos 
materiales separados para los que ya existe un mercado.  
 

SI 

 
Accesibilidad en los 
Edificios y 
eliminación de 
barreras 
arquitectónicas 
 

 

SI 

 
Infraestructuras 
comunes de 
Telecomunicaciones 
para el acceso a los 
servicios de 
Telecomunicación. 
 

 

SI 

 
Eficiencia 
energética 

 

SI  

 
Estudio de impacto 
ambiental  
 

 

NO 
 

 
Plan de control de 
calidad 
 

 

SI 
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PARTE DESCRIPCIÓN APARECE EN 
EL 

PROYECTO 
ANALIZADO

 
Disposiciones 
Legales y Normas 
observadas 
 

 

SI 

Estudio Económico 
y Financiero 

 

NO 
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2.2.  PLANOS: 
 

Los planos son la representación gráfica de las soluciones adoptadas. Deben comprender 
tanto los planos de conjunto, como los de detalle,necesarios para que pueda realizarse el 
trabajo sin dificultad, tanto en la obra como en el taller, para la exacta realización de la obra, 
así como para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las 
valoraciones pertinentes. 
 
En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la intervención. 
 
Como norma general, la información de los planos deberá siempre ir de lo general a lo 
particular, de la información de conjunto, a los detalles, y asimismo es importante guardar 
los siguientes criterios en su representación: 
 

a) Escala adecuada. 
b) Simbología clara. 
c) Información suficiente. 
d) Carátula normalizada. 
e) Que se correspondan con los cálculos. 
f) Que se representen los suficientes detalles constructivos. 
g) Que figuren todas las fechas y firmas de los autores y controladores. 
 

También, enumeraremos aquí, un índice indicativo del número de planos a efectuar, 
pudiendo el proyectista variarlo en más o en menos, según el proyecto de que se trate. 

  
 

PLANO APARECE EN 
EL PROYECTO 

ANALIZADO 
G.- Planos Generales:  
G.1.- Situación: Referido al planeamiento vigente, con referencia a 
puntos localizables y con indicación del norte geográfico. 

SI 

G.2.- Emplazamiento: Justificación urbanística, alineaciones, 
retranqueos, etc. 

SI 

G.3.- Estado Actual. SI 
 

G.4.- Ordenación. NO 
 

  
U.- Planos de Urbanización: NO 

 
U.1.- Replanteo y Nivelación.  
U.2.- Tratamiento del Suelo.  
U.3.- Red Viaria.- Aparcamientos.  
U.4.- Detalle de Red Viaria: Perfiles – Sección Tipo.  
U.5.- Red de Alcantarillado Acometidas.  
U.6.- Detalle de Alcantarillado.  
U.7.- Red de Abastecimiento de Agua y Riego.  
U.8.- Detalle de Abastecimiento de Agua.  
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PLANO APARECE EN 
EL PROYECTO 

ANALIZADO 
U.9.- Red Eléctrica.  
U.10.- Detalles de Red Eléctrica.  
U.11.- Red de Telefonía.  
U.12.- Detalles de Red de Telefonía.  
U.13.- Otras Instalaciones.  
U.14.- Detalles de amueblamiento urbano.  
  
A.- Planos de Arquitectura: SI 
A.1.- Planta de distribución: Indicación de escala y de usos, reflejando 
los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la 
comprobación de la funcionalidad de los espacios 

 

A.2.- Planta de Cubiertas: Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.  
A.3.- Secciones Generales: Acotados, con indicación de escala y cotas 
de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales. 

 

A.4.- Alzados.   
A.5.- Planta de Cotas.  
A.6.- Planta de Acabados.  
A.7.- Secciones Constructivas.  
A.8.- Memoria y detalles de carpintería exterior.  
A.9.- Memoria y detalles de carpintería interior.  
A.10.- Memoria y detalles de cerrajería.  
  
E.- Planos de Estructura: SI 
E.1.- Cimentación: Se incluirá, además, su relación con el entorno 
inmediato y el conjunto de la obra 

 

E.2.- Plantas de Forjados.  
E.3.- Estructura Vertical: Cuadro de Pilares.  
E.4.- Detalles.  
  
I.- Planos de Instalaciones: Descripción gráfica y dimensional de las 
redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles 

SI 

I.1.- Saneamiento y Red de Tierra. NO 
I.2.- Fontanería.  
I.3.- Electricidad.  
I.4.- Telefonía.  
I.5.- Calefacción y Refrigeración.  
I.6.- Otras Instalaciones. (Gas, Ventilación, Centro de Transformación, 
...). 

 

I.7.- Planos de cumplimiento de Seguridad en caso de Incendio NO 
I.8.- Instalaciones para el R.I.T.E. 
 
 
 
 

NO 
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PLANO APARECE EN 
EL PROYECTO 

ANALIZADO 
  
G.- Planos de Gestión de Residuos.  SI 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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2.3. PLIEGO DE CONDICIONES: 

El Pliego de Condiciones es un documento de carácter contractual que servirá de base para 
la redacción del º que deben reunir los materiales, las condiciones económicas en que 
puedan y deban realizarse dichos trabajos y las condiciones facultativas y legales que debe 
reunir la realización de la obra. 

El Pliego de Condiciones se estructura siguientes apartados: 

APARTADO OBSERVACIONES APARECE EN 
EL PROYECTO 

ANALIZADO 

Pliego de cláusulas 
administrativas 

 
SI 

Disposiciones generales Orden de preferencia documentación del 
Proyecto 
Conservación durante el plazo de garantía 

SI 

Disposiciones facultativas  SI 

Disposiciones 
económicas 

 
SI 

Pliego de condiciones 
técnicas particulares 

- Descripción de la obra desde el punto 
de vista técnico.. 
- Equipo y Maquinaria. 
- Partidas Alzadas. 

SI 

Prescripciones sobre los 
materiales 

- Características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como 
sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse 
incluyendo el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a 
adoptar y los criterios de uso, conservación 
y mantenimiento. 

- Estas especificaciones se pueden hacer por 
referencia a pliegos generales que sean de 
aplicación, Documentos Reconocidos u 
otros que sean válidas a juicio del 
proyectista. 

SI 
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Prescripciones en cuanto 
a la ejecución por 
unidades de obra 

- Características técnicas de cada unidad de 
obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas 
que han de cumplirse antes de su 
realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación 
y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios 
de medición y valoración de unidades, etc. 

- Se precisarán las medidas para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

SI 

Prescripciones en 
relación con el 
almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, 
otras operaciones de 
gestión de los residuos 
de construcción y 
demolición, dentro de la 
obra. 

 

SI 

Prescripciones sobre 
verificaciones en el 
edificio terminado 

- Se indicarán las verificaciones y pruebas de 
servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del 
edificio. 

 

SI 
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2.4. MEDICIONES: 
 

Las Mediciones definirán y justificará la cantidad y características de todos los elementos 
que integran el diseño, junto con una estimación justificada de los precios de dichos 
elementos. 
 
Desarrollado por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones 
técnicas necesarias para su especificación y valoración. 
 
Se indicara la ubicación de la línea o líneas de medición, para poder repasar en obra las 
posibles correcciones ó errores. 
 
Precios de las distintas unidades de obras con precios descompuestos: Costes directos e 
indirectos. 

  

2.5. PRESUPUESTO: 

- Cuadro de precios agrupado por capítulos  

- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata. 

- Incluirá el presupuesto del control de calidad. 

- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 
 

(Volver al índice) 
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II. PARAMETROS URBANISTICOS 
 
1. ANALISIS SE LOS PARAMETROS URBANISTICOS POR LOS CUALES SE 

PUEDE REALIZAR LA AMPLIACIÓN EN ALTURA 
 
Datos del emplazamiento  

 
La vivienda unifamiliar entre medianeras se sitúa en la C/ Virgen del Losar, nº55. Puerto de 
Sagunto (Valencia). 
 
Entorno físico 
 
La parcela se encuentra situada en suelo urbano, presenta una forma rectangular y tiene 
una superficie total de 72,60 m2. 
 
La parcela se encuentra completamente urbanizada y posee los servicios urbanísticos 
mínimos necesarios para edificar. 
 
Normativa urbanística 
 
Planeamiento de aplicación: 
 

- Ordenación Urbanística:  
Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto. 
 

- Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo: 
Suelo urbano residencial. 
Z.1. Parcelación tradicional. 
 

Uso característico del edificio y otros usos previstos 
 
Uso residencial. 
 
Superficies útiles y construidas 

 

PLANTA BAJA SUP. ÚTIL SUP. 

CONSTRUIDA 

Estar – comedor - cocina 29.20 m2  

 

 

 

63.15 m2 

Distribuidor 1.70 m2 

Aseo 2.55 m2 

Estudio 8.60 m2 

Dormitorio 7.15 m2 
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PLANTA PRIMERA SUP. ÚTIL SUP. 

CONSTRUIDA 

Escalera 7.30 m2  

 

 

 

 

 

63.15 m2 

Distribuidor 4.20 m2 

Dormitorio 9.30 m2 

Dormitorio 9.35 m2 

Dormitorio 10.75 m2 

Vestidor 7.15 m2 

Baño 5.55 m2 

 

PLANTA SEGUNDA SUP. ÚTIL SUP. 

CONSTRUIDA 

Escalera 7.30 m2  

26.60 m2 Estudio 13.70 m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comprobación de que el proyecto se adecua a los parámetros urbanísticos 
establecidos en el planeamiento 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto. 
 
 
                                                              Planeamiento de Aplicación        en Proyecto  
 
- Ancho mínimo de fachada                         4,00 m                               5,30 m 
- Altura de cornisa                                      10,00 m                               6,10 m  
- Áticos retranqueados                                    SI                                       SI 
- Número de plantas                                        III                                       III 
- Profundidad edificable                  24 m en planta baja y  
-                                                       16 m resto de plantas                   13,70 m 

 
 

(Volver al índice) 

VIVIENDA SUP. ÚTIL SUP. 

CONSTRUIDA 

TOTAL 123.80 m2 152.90 m2 
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III. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
 

1. AHORRO DE ENERGÍA 
 
HE1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Ámbito de aplicación  
 
Por tratarse de una ampliación en altura de un edificio, donde las plantas primera segunda y 
tercera son de nueva construcción, es necesario aplicar este apartado del código técnico.  
 
Datos previos 

 
 La capital de provincia es Valencia. 
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Características exigibles a los cerramientos 

 
Demanda energética 
 
Valores mínimos de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente térmica U 
(zona climática B): 
 
Muros de fachada y particiones interiores en contacto con espacios no 
habitables 

U = 1,07 W / m2K 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno U = 1,07 W / m2K 

Primer metro de muros en contacto con el terreno U = 1,07 W / m2K 

Suelos U = 0,68 W / m2K 

Cubiertas U = 0,59 W / m2K 

Vidrios y marcos (por separado) U = 5,70 W / m2K 

Medianerías U = 1,07 W / m2K 

Particiones interiores de limitan zonas calefactadas y zonas no calefactadas U = 1,20 W / m2K 

 
Valores límite de los parámetros característicos medios de las diferentes categorías de 
paramentos que definen la envolvente térmica (zona climática B3): 

 
Transmitancia límite muros de fachada y cerramientos en contacto con el 
terreno 

UMlim = 0,82 W / m2K 

Transmitancia límite de suelos USlim = 0,52 W / m2K 

Transmitancia límite de cubierta UClim = 0,45 W / m2K 

Transmitancia límite de huecos Norte (% huecos 29%) NUHlim = 3,80 W / m2K 

Transmitancia límite de huecos Este (% huecos 17%) EUHlim = 4,30 W / m2K 

Transmitancia límite de huecos Oeste (% huecos 34%) SEUHlim = 5,20 W / m2K 

Transmitancia límite de huecos (% huecos 48%) SOUHlim = 5,20 W / m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios en cubierta FLlim = 0,30 W / m2K 

Factor solar modificado límite de huecos en fachada Sin valor límite 

 
Permeabilidad al aire: 

 
Valor límite de permeabilidad de las carpinterías de los huecos de fachadas y lucernarios 50 
m2 / hm2. 
 
Condensaciones: 

 
Condensaciones superficiales. El valor límite de la humedad relativa media mensual de 
cualquiera de sus puntos de un cerramiento sea menor de 80%. Que equivale a que el factor 
de temperatura de la superficie interior de cada cerramiento y puente térmico (fRsi) sea 
superior al factor mínimo de temperatura de la superficie interior (fRsi min). 

 
Condensaciones intersticiales. La presión de vapor de la superficie de cada capa sea inferior 
a la Presión de saturación, en las condiciones más crudas (Enero). 
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Aplicabilidad del método 

Puede utilizarse la opción simplificada del método puesto que cumple las suigientes 
condiciones: 
 

- que la superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie. 
- que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
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Calculo de la transmitancia térmica  
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Calculo de los parámetros característicos medios 
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Conformidad de demanda energética y condensaciones 
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HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Justificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE 

 
Al presente PROYECTO ARQUITECTÓNICO le es de aplicación el R. D. 1826/2009, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), por ser un 
EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
 
La edificación dispondrá de una instalación térmica apropiada destinada a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. El rendimiento de las mismas y de sus equipos queda 
regulado por las especificaciones que se desarrollan actualmente en el vigente Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
La producción de agua caliente sanitaria (ACS) en la vivienda será mediante un captador 
solar térmico y como instalación auxiliar se utilizará un calentador eléctrico acumulador. La 
ubicación del calentador será la especificada en los planos. 
 
La potencia térmica nominal proyectada para la producción de calor en la edificación es 
inferior a 5 KW, de esta manera no es necesario aportar ninguna documentación específica. 
 
HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Según el punto 1.1 del DB-HE3, los interiores de las viviendas se excluyen del ámbito de 
aplicación del cumplimiento del HE3. 
 
En este proyecto, no se considera necesario ninguna solución encaminada al ahorro de 
energía en la instalación de iluminación, dado el carácter propio y particular de la utilización 
de la misma. Todas las dependencias de la vivienda dispondrán de un sistema de encendido 
y apagado manual. 
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HE4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista 
una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación 
de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 
El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 

legislación de carácter básico aplicable. 
 El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 
Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 
Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 

forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 
 Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

 1.2 Procedimiento de verificación 
  Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática IV) 70 % 
 Efecto Joule 70 % 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  15% 

 Orientación del sistema generador Sur 
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 39,4 º N 

 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación 
S/ apartados 

3.5 y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 

tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento 
producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales 
a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). 

 

Vaciado parcial de los captadores, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, 
debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en 
ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; 

 

desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación 

Sombras Total 
     

  General  10% 10% 15% 
  Superposición  20% 15% 30% 
  Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 

 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas unifamiliares 
30 l/p 

persona 
 Nº real de personas 4 
 Cálculo de la demanda real 120 l/d 

 

Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

  

 Radiación Solar Global 
  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 IV 16,6  H  18 4,6  H  5,0 
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 

 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 Fluido de trabajo 3.2.2.1 
 Protección contra heladas 3.2.2.2 
 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
   

 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía 6,4 Kwh 
  contribución solar 4,6 Kwh 

 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 2336 Kwh 
  Energía solar térmica aportada 1679 Kwh 
  Fraccion solar anual 71.8 % 
  Rendimiento medio anual  

 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real  
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento  
    

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación  
    

 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el 

RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la 
que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o 
la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo   
  Instalación de válvulas de cierre en 

las baterías de captadores 
Entrada   Salida  Entre bombas       

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                              
  Tipo de retorno  Invertido                                Válvulas de equilibrado      

 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
           ANALISIS DEL PROYECTO 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 1.34 

 

 

H
E

4 
C

o
nt

rib
uc

ió
n 

so
la

r 
m

ín
im

a 
de

 a
g

ua
 c

a
lie

nt
e 

sa
ni

ta
ri

a
 

3 
 C

ál
cu

lo
 y

 d
im

en
si

o
n

ad
o

 

 6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 
  

  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad 
de los captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante Acero galvanizado en caliente de perfil tubular. Lastres de hormigón 
armado y pretensazo. 

  Sistema de fijación de captadores Sujeción a la estructura soporte mediante tornillos 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante  

  Número de puntos de sujeción de captadores  
  Area de apoyo  
  Posición de los puntos de apoyo  

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

  Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la 
estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código 
Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 200 l 

  Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de 
la instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la 
generación), 

 

A= 2,5 m2      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= 200 l      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

 

FÓRMULA 

50 < V/A  < 180 

   

RESULTADO 

50 < 80 < 180 
 

  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar 1 
  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical             Horizontal        
  Zona de ubicación Exterior             Interior             

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
  Disposición de los depósitos en el 

ciclo de consumo 
   En serie invertida

  En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 

  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  Nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación. Instalaciones prefabricadas 
  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste 

último con el auxiliar  
  Instalación de termómetro 

  Corte de flujos al exterior del depósito no 
intencionados en caso de daños del sistema (en el 
caso de volumen mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte   Otro sistema  (Especificar)   

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  

 

  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por 
la parte inferior de éste 

  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

Fórmula P ≥ 500 *A
  P = 

Resultado= Valor ≥ 500 *A
  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 

intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) 
SUi ≥ 0,15 STc

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador 
de calor 

 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 

  Caudal del fluido portador 
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  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su 
producto. En su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por 
cada 100 m² de red de captadores 

1,2 (l/s) 

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación 
de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo 
más corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 

  Pintura asfáltica  
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio De espesor nominal 30mm, recubierta de aluminio. 
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito 1,56 m.c.a. 
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 

  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando 
una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo 
de las mismas, de forma manual o automática. 

  Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores.
  Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores

Impulsión del agua caliente Por la parte inferior de la piscina.

  Impulsión de agua filtrada En superficie

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión 2410 mm 

 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del 

intercambiador un desaireador con purgador automático. 
120 cm3 

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga 
manual. 

 15 Drenajes 
  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 

congelarse. 
 16 Sistema de energía convencional adicional 

  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional para asegurar el abastecimiento de la demanda 
térmica. 

  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema 
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo 
máximo posible la energía extraída del campo de captación. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un termostato de 
control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá 
cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es 
modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera 
permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una 
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato 
de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de 
generación de calor. a temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como 
máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. 

Temperatura 
máxima de 
impulsión 

   Temperatura de 
tarado 
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 17 Sistema de Control 

  Tipos de sistema 

  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo 
diferencial. 

  Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá 
actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los 
captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que 
las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas 
cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de 
parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  

en la parte superior de los captadores  

  Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  

en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el 
calentamiento del intercambiador  

  Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 
(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

90 ºC 

  Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 

- 4 ºC 

 18 Sistemas de medida 
  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el 

caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida 
local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

  temperatura de entrada agua fría de red 8 ºC 

 temperatura de salida acumulador solar 80 ºC 

 Caudal de agua fría de red.   
    
 3.4 Componentes 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 

Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: 
apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 
 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut  α= 0º 
  Angulo de inclinación β=40º 
  Latitud Φ=39,4 
  Valor de inclinación máxima 60º 
  Valor de inclinación mínima 10º 
  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima 55º 
  Inclinación mínima 5º 

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras 0 
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 Ámbito de aplicación  

   
 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de 
aplicación establecidos en dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

  Tipo de uso Límite de aplicación 
   

  Hipermercado 5.000 m2 construidos 
  Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
  Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
  Administrativos 4.000 m2 construidos 
  Hoteles y hostales 100 plazas 
  Hospitales y clínicas 100 camas 
  Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
    
   

 
2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, 

podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el 
aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se 
puedan aplicar soluciones alternativas; 

en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa 
del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística 
aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; 

e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística. 

  

 

En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión de 
medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se 
obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales 
como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. 

  
 Aplicación de la norma HE5 
  

 uso del edificio: residencial 
Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma 

HE5, si  es de 
aplicación 

HE5, no  es de 
aplicación 

 
 
 
 

(Volver al índice) 
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2. SEGURIDAD DE INCENDIO 
 
SI1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
 
La edificación se considera como UN UNICO SECTOR de incendios, al ser su superficie 
construida 152,90 m2, por lo que no excede de 2.500 m2 , máximo permitido para formar un 
único sector en el uso Residencial Vivienda. 
 
La cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, 
al no precisar función de compartimentación de incendios, sólo aporta la resistencia al fuego 
R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace 
referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI,  Sección SI 2, en las que dicha 
resistencia debe ser REI. 
 
Locales y zonas de riesgo especial 

 
No existen locales de riesgo especial en el presente proyecto. 
  
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
de incendios 
 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las 
paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado: 
 
Recintos de riesgo especial: 
 
Revestimientos de techos y paredes:.................. B-s1, d0 
Revestimientos de suelos: .................................. BFL-s1 

 
Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc...): Se refiere a la parte inferior de la 
cavidad. 
 
Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, 
patinillos) no se contemplan. 
 
Revestimientos de techos y paredes:.................. B - s3, d0 
Revestimientos de suelos: .................................. BFL-s2 
 
En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida 
en el interior del techo o pared y que además no está protegida por una capa que sea EI 30 
como mínimo. 
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En Suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican 
sin recubrimiento resistente al fuego. 

 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación 
específica. 

 
No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere 
ninguna condición. 
 
SI2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 
Medianerías y fachadas 

 
No existe riesgo de propagación exterior vertical, ni horizontal entre los sectores de incendio 
para el uso residencial vivienda ya que existe entre huecos de sectores diferentes, una 
franja de fachada EI>60, de 1,50m, superior a 0,50 m puesto que las fachadas colindantes 
se encuentran a 180º,  entre sectores colindantes. 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas en todo su perímetro en cuanto a reacción al fuego será B-
s3, d2.  
  
Cubiertas 
 
El elemento separador de la cubierta, forjado, será como mínimo REI 60 en toda su 
superficie, por lo tanto no es necesario ningún elemento franja que limite el riesgo de 
separación entre sectores. 
 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 
cubiertas, los elemento de ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de 
reacción al fuego BROOF (90). 
 
SI3: EVACUACIÓN 
 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
En el presente proyecto no están previstos establecimientos de uso Comercial o Pública 
Concurrencia, uso Docente, Residencial Público o Administrativo por lo que no se requiere 
ninguna condición especial. 
 
Cálculo de la ocupación 
 
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 de la SI 3 en función de la superficie útil de cada zona: 
 
USO PREVISTO: RESIDENCIAL VIVIENDA densidad de ocupación (20 m²/persona)   
 
Ocupación vivienda: 123,80 m²  7 personas 
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Como la ocupación total del edificio es de 7 personas, y puesto que no excede de 100 
personas en el conjunto del mismo, se proyecta una única salida al espacio exterior seguro. 
El origen de salida de la vivienda será su puerta de entrada, según la tabla 3.1 de la SI 3. 
 
Dimensionado de los medios de evacuación 
 
La anchura de la hoja de salida del sector residencial vivienda es de 0,80m, por lo tanto 
cumple con el mínimo que establece que dicha anchura sea  superior o igual a 0,80 m. 
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Protección de las escaleras 
 

Altura de evacuación es de 6,27m. Al tratarse de un sector Residencial Vivienda y tener una 
altura de evacuación inferior a 14m, no es necesario protección de la escalera. 
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Puertas situadas en recorridos de evacuación  
 
No existen puertas en recorridos de evacuación en este proyecto. 
 
Señalización de los medios de evacuación 
 
No es de aplicación en el presente proyecto puesto que se trata de un edificio de uso 
Residencial Vivienda. 
 
Control del humo de incendio 

 
No es de aplicación en el presente proyecto puesto que se trata de un edificio de uso 
Residencial Vivienda. 
 
SI4: DOTACIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
No es de aplicación en el presente proyecto puesto que se trata de una vivienda unifamiliar 
que conforma un único sector de incendio. 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendio 
 
No es de aplicación en el presente proyecto puesto que no hay instalaciones de protección 
contra incendios. 
 
SI5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Condiciones de aproximación y entorno: Aproximación a los edificios 
 
La altura de evacuación descendente del edificio es de 6,27 m, por lo que al ser menor de 
9,00 m, no es necesario el vial de aproximación 
 
Condiciones de aproximación y entorno: Entorno de los edificios 
 
La altura de evacuación descendente del edificio es de 6,27 m, por lo que al ser menor de 
9,00 m, no es necesario el espacio de maniobra. 
 
Accesibilidad por fachada 
 
La altura de evacuación descendente del edificio es de 6,27 m, por lo que al ser menor de 
9,00 m, no es necesario el disponer huecos que permiten el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. 
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SI6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  
  

Generalidades 
 
En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo 
(véase anejos C a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo 
temperatura. 
 
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en 
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 
Justificación de los valores mínimo exigidos de la Resistencia al fuego 
 
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración 
del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el 
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en 
el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo. 
 
No se  ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
Elementos estructurales principales 

 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por 
la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
USO DEL SECTOR: VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
TIPO DE PLANTAS: SOBRE RASANTE: ALTURA DE EVAC. DE EDIFICIO < 15 m. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO: R 30. 
 
Elementos estructurales secundarios 
 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las 
entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos 
principales por qué su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la 
estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 
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Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
 
Se considerada las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
 
Se han empleado los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural tomando como efecto de la acción de incendio únicamente el 
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.  
 
Como simplificación para el cálculo se ha estimado el efecto de las acciones de cálculo en 
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, 
como: 
 
Efi,d = ηfi Ed. 
 
Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado 
 
Generalidades:  
 
La determinación de la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura, se justifica por el Método de 
utilización de las Tablas Simplificadas. 
 
Los elementos estructurales se han diseñado de forma que, ante el desconchado (spalling) 
del hormigón, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro, tienen una menor 
probabilidad de aparición que el fallo por flexión, por esfuerzo cortante o por cargas axiles. 
 
Mediante las tablas puede obtenerse la resistencia de los elementos estructurales a la 
acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos 
estructurales, en función de sus dimensiones y de la distancia mínima equivalente al eje de 
las armaduras. 
 
Tablas: 
 
Soportes y muros: Según la Tabla C.2. Elementos a compresión, en los soportes con tres o 
cuatro caras expuestas al fuego, lado menor 250 mm y con un recubrimiento de 30 mm, se 
obtiene una resistencia al fuego R90, superior a la requerida en elementos estructurales 
principales (R30). 
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Vigas planas: Según la Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego, en las vigas con 
ancho mínimo de 250 mm y con un recubrimiento de 30 mm se obtiene una resistencia al 
fuego R90, superior a la requerida en elementos estructurales principales (R30). 
 

 
 
 
Forjado de viguetas: Los forjados disponen de elementos de entrevigado de hormigón y 
revestimiento inferior, la armadura superior de continuidad se prolonga hasta el 33% de la 
longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los extremos y el 
grueso total de la parte maciza del forjado es al menos de 10 cm contando la losa superior 
de hormigón y el revestimiento de yeso de la parte inferior del forjado, de esta manera se 
obtiene la resistencia al fuego mínima necesaria. 
 
 
 

(Volver al índice) 
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3. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 
 
SU1: SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO DE CAÍDAS 
 
Resbaladicidad de los suelos 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que el eso previsto es Residencial 
Vivienda. 
 
Discontinuidades en el pavimento 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, pesto que no existen discontinuidades en el 
pavimento. 
 
Desniveles: Protección de los desniveles 
 
Todos los desniveles del presente proyecto está prevista su protección mediante obra de 
fábrica con una altura de 1,10 m, con lo cual no es necesaria la colocación de barreras de 
protección. 
 
Los huecos de fachada están proyectados a una cota de un metro sobre el pavimento, con 
lo cual no es necesaria la colocación de barreras de protección. 
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Desniveles: Características de las barreras de protección 
 
- Características constructivas.  
Al tratarse de una vivienda unifamiliar, no es necesario cumplir las características de diseño 
indicadas en el artículo 3.2.3 en cuanto a las barreras de protección incluidas las escaleras y 
rampas. 
 
Escaleras de uso restringido 
 
Las escaleras interiores de las viviendas tienen una anchura de cada tramo de 0,85 m, 
siendo superior a 0’80 m. 
 

 
 
Las contrahuellas son de 0,19 m (inferiores a 0’20 m), y las huellas son de 0,275 m 
(superiores a 0’22 m). La dimensión de toda huella se ha medido, en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. 
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Escaleras de uso general 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que no existen escaleras de uso 
general. 
 
Rampas 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que no existen rampas. 
 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
El acristalamiento exterior proyectado, como no esta prevista su limpieza desde el exterior ni 
son fácilmente desmontables cumplen las condiciones que se indican a continuación: 
 
Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra 
comprendida en un radio de 0’85 m desde algún punto del borde de la zona practicable 
situado a una altura no mayor de 1’30 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar el presente proyecto no cumple con este punto del Código 
Técnico. 
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SU2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
  
Impacto con elementos fijos 
 
La altura libre de paso en las zonas de circulación tiene una altura mínima de 2,60 m, siendo 
superior a 2’10 m que establece éste documento. 
 
En el umbral de las puestas la altura libre es de 2,00 m, siendo este el mínimo establecido. 
 

 
 
Impacto con elementos practicables 
 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar, no existen elementos practicables que invadan 
pasillos de circulación. 
 
Impacto con elementos frágiles 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que a continuación 
se indican: 
 
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1’50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0’30 mm a cada lado de esta. 
 
No se prevén de barreras de protección conforme al apartado 3.2 de SU., puesto que 
cumplen  las condiciones siguientes: 
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En aquellas en las que a diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está 
comprendida entre 0’55 m y 12’00 m, se prevé que resistan sin romper un impacto de nivel 2 
según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
Si la diferencia de cota es igual o superior a 12’00 m, la superficie acristalada se ha previsto 
que resista sin romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003. 
En el resto de los casos la superficie acristalada se prevé que resista sin romper un impacto 
de nivel 3 o de lo contrario se prevé que tenga una rotura de forma segura. 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que se excluyen los elementos 
interiores de las viviendas. 
 
Atrapamiento 

 
Las puestas correderas de este Proyecto han sido proyectadas empotradas en la tabiquería, 
con lo cual no existe riesgo de atrapamiento. 
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SU3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
Las puertas de las estancias que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior, 
dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto. 
 
En el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminación 
controlada desde su interior. 
 
Fuerza de Apertura de las puertas de salida será de 150 N 
 
SU4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUA 
 
Alumbrado normal 
 
En las zonas exteriores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como 
mínimo, un nivel de iluminación de 5’00 lux, medido a nivel del suelo.  
 
En las zonas interiores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como 
mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo, y un nivel de 
iluminación de 75’00 lux como mínimo en la escalera 
 
Alumbrado de emergencia 
 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
SU5: SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR SITUACIONES ALTA 
OCUPACIÓN 
 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
SU6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
Piscinas 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que no existen piscinas. 
 
Pozos y depósitos 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que no existen pozos ni depósitos. 

 
SU7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS  MOVIMIENTO 
 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que no se proyecta ninguna zona por 
donde sea posible el paso de ningún vehículo. 
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SU8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ACCIÓN DEL RAYO 
  
Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos: Ne = Ng · Ae · C1 · 10–6 (nº impactos/año) 
  Ne = 2,00 · 2334 · 0,5 · 10–6 = 0,0023 
 

 
 

Riesgo admisible: Na = [5,5 / (C2 · C3 · C4 · C5)] · 10–3 
  Na = [5,5 / (1 · 1 · 1 · 1)] · 10–3 = 0,0055 
 
Por tanto Ne < Na y no es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo. 
 
 

(Volver al índice) 
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4. SALUBRIDAD 
  
HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno  (01)
   

 Grado de impermeabilidad  (02)
   

 Tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

 
Situación de la 

impermeabilización 
 interior  exterior  parcialmente estanco (06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas  (07)

   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 

el vaciado del terreno del sótano. 

 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 

vaciado del terreno del sótano. 

 

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 

prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks=10-5 cm/s (01)
   

 Grado de impermeabilidad 1 (02)
   

   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo   suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 (08)

   

 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 (07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 

 (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 

 
 

En el presente proyecto no existen muros en contacto con el terreno. 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01)
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02)
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento   V1   V2   V3           (05) 

   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06)
   

 Revestimiento exterior   si   no 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1 + C1 (07)

   

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una 

extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único
   
 Tipo de cubierta 
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2% (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno expandido espesor  6 cm
   

 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=   Ss   
 = 30 > > 3  
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura     

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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En proyecto los sumideros de recogida de aguas de las tres cubiertas proyectadas se 
encuentran pegados a los encuentros con paramentos verticales, incumpliendo así el punto 
6 del apartado 2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón, del DB-
HS1, el cual dice:  
 “Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse 
separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con 
cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.” 
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Además no está prevista la disposición de rebosaderos, dado que tal y como dice el 
apartado 2.4.4.1.5 Rebosaderos, del DB-HS1, todas las cubiertas tienen un único sumidero 
y un paramento vertical que delimitan todo su perímetro. 
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HS2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores No procede 

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  

     1100 0,0027   S =               -

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial 
min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
 fracción Ff  
    

 5 envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff =0.154
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato.  

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 

Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  
[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 

 fracción CA CA s/CTE 
    

 5 envases ligeros 7,80 30X30X50 39 
  materia orgánica 3,00 30X30X50 15 
  papel/cartón 10,85 30X30X70 63 
  vidrio 3,36 30X30X50 39 
  varios 10,50 30X30X70 63 

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm. lavable

 

Se dispone de recogida de basuras municipal y contenedores públicos en calle 
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HS3: CALIDAD DEL  AIRE INTERIOR 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 

 
Tabla 2.1. 

     

 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 

todos los 
dormitorios  

3 por ocupante 15 

 aseos y cuartos de baño  15 por local 15 
      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas 10 m2 
2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
50 

 trasteros y sus zonas comunes - 0,7 por m2 útil - 
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza - 
 almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
     

 En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

 Diseño  
   

 

V
iv

ie
nd

as
 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
    

 carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas 
de aireadores o 
aperturas fijas 

 
dispondrá de sistema complementario 
de ventilación natural > ventana/puerta 

ext. practicable 
 

       

 carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  
sistema adicional de ventilación con 

extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 

      

 para ventilación híbrida 
AA comunican 

directamente con el 
exterior 

 
local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

    

  dispondrá de sistema complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. practicable 

 AE: conectadas a conductos de extracción 
    

  particiones entre locales (a) y (b) 
locales con varios 

usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso 

zonas con 
aberturas de 
admisión y 
extracción 

 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado

  
conducto de extracción no se comparte con locales de 

otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
 

   

 

Sistema de ventilación    natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento

  d max ≤ 15,00 m
   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m

   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior

con separación verti. ≥ 1,5 m
   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común
  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción

aberturas de admisión conectada directamente al exterior

conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m

 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros 

 
 

 

 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  
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Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

56 aberturas de 
admisión y  

64 aberturas de 
extracción 

  
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

S= 12 m 

   

  
aparcamientos 
compartimentados 

Cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 
     

  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2  

  80 < P 
1 + parte entera 

de P/40 
 

     

  aparcamientos > 5 plazas

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1
 Conductos de admisión DB HS3.2.2
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6
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 Dimensionado 
 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 
  20 cm2 (Dormitorio simple) 
  40 cm2 (Dormitorio doble) 
  60 cm2 (Estar) 

 

  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 
  60 cm2 (Baño) 
200 cm2 (Cocina) 

 

  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 

  70 cm2 (Dormitorio simple) 
  80 cm2 (Dormitorio doble) 
120 cm2 (Estar) 
120 cm2 (Baño) 
400 cm2 (Cocina) 

 

  Aberturas mixtas (2) 8·qv   

  

Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no 
podrá excederse en más de un 10%. 
El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como 
mínimo la mitad del área total exigida 

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación)

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

    

 Conductos de extracción:  
   

  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

    800 >800 

    Valencia Z Y 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 

     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 

     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

   Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 
   750  qvt  1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 

  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del conducto 

vtqS  50,2   

    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtqS  2   

    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 
carga previstas del sistema 
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HS4: SUMINISTRO AGUA 
 

Condiciones mínimas de suministro 
 
1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato: 
 
Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
2. Presión mínima: 

 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
3. Presión máxima: 
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
Diseño: Esquema general de la instalación 
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 
alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
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Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con la 
Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 
Dimensionado: Reserva de espacio en el edificio 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una 
cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

 

Dimensiones en mm 
Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
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Dimensionado: Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará a partir de los caudales mínimos que se obtienen de la norma para 
posteriormente dimensionar el tramo más desfavorable de la red y obtenerse los diámetros y pérdida 
de carga para elegir el grupo de presión. 
 
El dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 
de la misma. 
 
1. Calculo de caudales: 
 
El dimensionado de la red se hará a partir  de los caudales necesarios para cada tramo. El 
dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado.  
 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
 
Cuadro de caudales: 
 

TRAMO N Tipo n Qi Kv Q K Qtotal (l/s) Q1(l/s) 

Interior vivienda - D 13 1,75 0,30 0,52 - - - 

 
- Elección de un diámetro para cada tramo, manteniendo la velocidad de cálculo de los intervalos 
siguientes: 
 
Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
2. Dimensionado de los tramos: 
 
- Conociendo el caudal en cada tramo se elige el diámetro del mismo, manteniendo la velocidad de 
cálculo dentro de los intervalos siguientes: 
 
Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
- Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 
Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 
 

TRAMO L (m) D(mm) 
Q 

l/seg 
V 

m/s 
L equivalente 

valvulería 
Codo/Deriv L.Total Pérd. ( mca ) 

Interior vivienda 20,10 20 0,52 1,67 1,74 3,6 25,44 5,08 

Perdidas contador general  10,00 

Perdidas totales  15,08 
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Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½  12 16 
 Lavabo, bidé ½  12 16 
 Ducha ½  12 16 
 Bañera <1,40 m ¾  20  
 Bañera >1,40 m ¾  20 20 
 Inodoro con cisterna ½  12 16 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½  25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½  12 - 
 Urinario con cisterna ½  12 - 
 Fregadero doméstico ½  12 16 
 Fregadero industrial ¾  20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾)  12 16 
 Lavavajillas industrial ¾  20 - 
 Lavadora doméstica ¾  20 20 
 Lavadora industrial 1  25 - 
 Vertedero ¾  20 - 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

 
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación  
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Dimensionado de las redes de ACS 
 
1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS: 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de 
agua fría.  
 
2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS: 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 
 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
 
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 
Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. Los diámetros en 
función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
 
Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
 

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 

 
3. Cálculo del aislamiento térmico: 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará 
de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. 
 
4. Cálculo de dilatadores: 
 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para 
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
Dimensionado de los contadores: 
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, 
a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
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HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS  
 
Diseño: condiciones generales de la evacuación 
 
1. Características de la acometida al alcantarillado: 
 

 
 
2. Cotas y capacidad de la red: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño: Configuraciones de los sistemas de evacuación 
 
1. Características de la red de evacuación del edificio: 

 
 
 
 
 
 

 
2. Partes específicas de la red de evacuación: 
 

 Desagües y derivaciones 
 Material: PVC liso, serie B, unión encolada 

 Sifón individual: PVC liso, serie B, unión encolada 

 Bote sifónico: No utilizado 
   

 Bajantes  
 Material: PVC liso, serie B, unión encolada 

 Situación: Interior de patinillos registrables 
   

 Colectores  
 Materiales: PVC liso, serie B, unión encolada 

 Situación: Enterrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación 
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 300 mm - 400 mm 
 Pendiente % 0,5 % 
 Capacidad en l/s 80 l/s 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 

2. Desagües y derivaciones: 
 
Derivaciones individuales: 
 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público. Para los desagües de 
tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna 4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc.

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. El diámetro de las conducciones 
se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 

 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo 
de desagüe: 
 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
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Botes sifónicos o sifones individuales: 
 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  
 
Ramales colectores 

 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3. Bajantes: 
 
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior 
a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también 
el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de bajantes según número de alturas del edificio y el número de UDs 

 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 
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Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
 
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 
 
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente: 

 
- El tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de 
forma general: 
- El tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior. 
- El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 
Las bajantes se realizarán por el interior de patinillos registrables de uso exclusivo para ellas. En caso 
de no ser registrables se dispondrán de arquetas para su mantenimiento.  
 
4. Colectores: 
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs 
y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 
 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

  (Volver al índice) 
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5. PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
 
Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a 
ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios 
 
La verificación se ha llevado a cabo mediante la opción simplificada, comprobando que se adoptan 
las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. del DB-HR que dan conformidad a las 
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
 
Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas

Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 
m (Kg/m2)= 
RA (dBA)= 

89 ≥ 70 
36 ≥ 33 

 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

recintos de unidades de uso diferente 
un recinto de una unidad de uso y una zona común 
un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a., b. y c. 
 
Solución de elementos de separación verticales entre 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas
Elemento de separación vertical Elemento base  m (Kg/m2)= 

RA (dBA)= 
 ≥  
 ≥ 

Trasdosado  ∆RA (dBA)=  ≥ 
Elemento de separación vertical 
Con puertas y/o ventanas 

Puerta  RA (dBA)=  ≥ 
Muro RA (dBA)=  ≥ 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las  que acometen los elementos de 
separación verticales 

Fachada Tipo 
Características 

de proyecto exigidas

  
m (Kg/m2)= 
RA (dBA)= 

 ≥  
 ≥  

 
Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 

recintos de unidades de uso diferente 
un recinto de una unidad de uso y una zona común 
un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación horizontal diferente, proyectados entre a., b. y c. 
 
Solución de elementos de separación horizontales entre 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas
Elemento de separación horizontal 
 

Forjado  m (Kg/m2)= 
RA (dBA)= 

 ≥  
 ≥ 

Suelo flotante  
 

∆RA (dBA)= 
∆Lw (dBA)= 

 ≥  
 ≥ 

Techo suspendido  RA (dBA)=  ≥  
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Medianerías (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas
Enl 15 + LH 115 + AT + LH115 + Enl 15 RA (dBA)= 46 ≥ 45 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

Solución de fachada en contacto con el aire exterior 

Elementos 
constructivos 

Tipo Area (m2) % Huecos Características
de proyecto exigidas

Parte ciega Re + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 81,20 
25% 

RA (dBA)= 50 ≥ 45 
Huecos Ventana deslizante vidrio aislante 4+8+6 26,70 RA (dBA)= 28 ≥ 28 

Solución de cubierta en contacto con el aire exterior 

Elementos 
constructivos 

Tipo Area (m2) % Huecos Características
de proyecto exigidas

Parte ciega Forjado unidireccional e=30 cm 63,15 
0% 

RA (dBA)= 55 ≥ 33 
Huecos   RA (dBA)=  ≥ 

 
Características constructivas 

 
Elementos de separación verticales y tabiquería 

 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de 
separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de 
separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de 
fábrica o una placa de yeso laminado. 
 
Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser 
estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los 
elementos de separación verticales de entramado autoportante. 

 
Elementos de fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica 

 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del 
fabricante de las piezas. 
 
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se 
disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
 
Fachadas y cubiertas 

 
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, 
así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la 
estanquidad a la permeabilidad del aire. 
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Instalaciones 

  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto 
entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. 
 
Acabados superficiales 
 
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos 
diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes 
acústicas de éstos. 
 
 

(Volver al índice) 
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CONTROL  DE CALIDAD 

 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
2. ESTUDIO Y PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
3. PLAN DIRECTOR 
 
4. SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA 

CONFORMIDADES 
NO CONFORMIDADES 

 
5. FICHAS DE MATERILES 
 

  
 
 

(Volver al inicio del PFG) 
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INTRODUCCION 
 
 

En este capítulo se procede a realizar el estudio de la documentación relacionada con el 
Control de la Calidad en la Obra, así como al desarrollo del “Estudio de Programación del 
Control de Calidad” (cuya redacción corresponde al Director de Ejecución de la Obra) y del 
“Plan de Calidad” (cuya redacción corresponde al Jefe de Obra, antes del inicio de la obra). 
 
Posteriormente se realiza el seguimiento de la Calidad en la Obra en la que se realiza el 
presente PFG, adjuntando una serie de fichas del seguimiento del control de ejecución de 
diferentes partes de la obra, indicando si están bien ejecutadas o si tienen alguna no 
conformidad. 
 
El control de calidad de la edificación es función y responsabilidad del Director de la 
Ejecución de la Obra (artículo 13 de Ley de Ordenación) y la documentación de su resultado 
forma parte de la documentación final de la obra. 
 
Como la empres en la cual se realizan las prácticas para la realización de este proyecto es 
un Estudio de Arquitectura, se elabora un Plan Director, que recoge toda la documentación 
necesaria para llevar a cabo correctamente el control de la calidad. 
 
Por último se incluyen unas fichas técnicas de los materiales y sistemas constructivos 
utilizados en la obra. 
 
 

(Volver al índice) 
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ESTUDIO Y PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 
1. MEMORIA 

ANTECEDENTES 
PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE CALIDAD 
PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 
CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO 
PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD 
NORMATIVA DE APLICACION 

 
2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3. PRESUPUESTOS 
 
4. IMPRESOS DEL LIBRO DE CONTROL (LC-91) 
 
5. CROQUIS DE LOTES Y UNIDADES DE INSPECCION 
 

  
 
 

(Volver al índice) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
              CONTROL DE CALIDAD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 2.5 

 

 

1 MEMORIA 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el alumno de 
Ingeniería de la Edificación D. VICTOR ASENSI VIVES, por encargo de D. AURELIO 
TOLOSA TOLOSA como promotor de las obras de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, que se proyecta realizar en VIRGEN DEL 
LOSAR, 55 de la población de PUERTO DE SAGUNTO, provincia de Valencia.  
 
Trata de una reforma y ampliación de vivienda sobre una ya existente en planta baja. Se 
adjunta acta de testigos en viga y pilares de la planta baja a mantener, tomados por el 
Laboratorio Horaing S.A 
  
Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad 
especificada en el proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto JULIO ANDUJAR 
PERONA y según Decreto 107/1991 del Consell de Generalitat Valenciana y Orden de 30 
de Septiembre de 1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
 
Datos de la Edificación: 
 
- Número de Edificios..............: 1 
- Número de Viviendas..............: 1 
- Superficie total construida......: 152,90 m². 
 

(Volver al índice) 

 
1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES 

 
1.2.1.- MATERIALES HOMOLOGADOS CON MARCA, SELLO O 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante 
LC-91 y que a continuación se relacionan, deberán disponer de las siguientes 
acreditaciones: 
 
* Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios: 

Cementos comunes con características adicionales, cementos blancos o cemento 
especial. 
 
* Marcado CE: 

- cementos comunes 
- áridos para hormigón 
- productos de fibra de vidrio 
- poliestirenos expandidos 
- ladrillos cerámicos 
- yesos y escayolas 
- bloques de hormigón 
- productos bituminosos 
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- aparatos sanitarios (excepto plato de ducha) 
- morteros para enlucidos 
- baldosas cerámicas 
- piedra natural 
- aislantes térmicos (todos) 
- caldera murales individuales 

 
* Homologación: 

- aparatos sanitarios (platos de ducha) 
- griferia sanitaria 

 
* Certificado de garantía del fabricante: 

- armaduras para hormigones (con certificado de adherencia) 
 
* Autorizaciones de uso: 

- elementos resistentes para pisos y cubiertas (forjados) 
- los elementos NO resistentes, obligatoriamente dispondrán de certificado de 

resistencia de 1,0 KN determinada según normas UNE. 
 
Además deberán disponer de: 
 
Acero 
Barras de acero B500S: distintivo reconocido o CC-EHE 
 
1.2.2.- ENSAYOS DE MATERIALES 
 
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de 
control: 
 
HORMIGÓN 
 
Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central y los ensayos serán los 
correspondientes al control estadístico fijado en el proyecto. 
 
Ensayos de control 
 

Nivel Estadístico 
 
Según el proyecto de ejecución se realizará control estadístico del hormigón de 
CIMENTACIÓN, ELEMENTOS A COMPRESIÓN y ELEMENTOS A FLEXIÓN y los 
ensayos a realizar son según el artículo 86.5.4 de la instrucción EHE-08: 
 
*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams (NORMA UNE EN 12350-2) 
 
*Resistencia a compresión (NORMA UNE EN 12390-2) 
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Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1 de la EHE-08, en cada uno de ellos se 
determinará la resistencia y consistencia de 3 amasadas. En cada amasada se 
ensayarán a compresión 4 probetas y su consistencia se obtendrá como media de 
dos asientos de Cono de Abrams. 
 
Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites según la tabla 88.4.a de 
la EHE: 
 
- CIMIENTOS (Macizos) 

- 100 m3. 
- 1 semana de hormigonado 
 

- ESTRUCTURAS QUE TIENEN ELEMENTOS COMPRIMIDOS 
- 100 m3. 
- 2 semanas de hormigonado. 
- 500 m2. de superficie construida. 
- 2 plantas. 
 

-ESTRUCTURAS CON ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE SOMETIDOS A FLEXIÓN 
- 100 m3. 
- 2 semanas de hormigonado. 
- 1.000 m2. de superficie construida. 
- 2 plantas. 
 

ACERO 
 
Para el acero a emplear, el nivel de control fijado en el proyecto de ejecución es normal. 
 
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de esta Instrucción. 
 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con la EHE-08, 
así como con EN 10.080. La demostración de dicha conformidad, se podrá efectuar 
mediante la realización de ensayos de comprobación durante la recepción. 
 
Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas. 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
 

- Sección media equivalente. 
 

- Características geométricas del corrugado, que deberán estar comprendidas entre 
los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia. 

 
- Doblado-desdoblado, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 
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- Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero 

empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre 
ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las 
especificaciones del artículo 32º de la EHE-08. 
 

(Volver al índice) 

 
1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 

 
1.3.1 FACTORES DE RIESGO 

 
Según los datos que figuran en Proyecto de Ejecución, los factores de riesgo que 
determinan la justificación del control de ejecución, según LC-91 son: 
 

Dimensional. Factor de riesgo: D=1 
 
Estructural. Factor de riesgo: E=1 
 
Sísmico. Factor de riesgo: S=1 
 
Geotécnico. Factor de riesgo: G=1 
 
Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=2 
 
Climático. Factor de riesgo: C=1 
 
Viento. Factor de riesgo: V=1 
 

1.3.2 CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR 
 
Según el libro de control y la instrucción de hormigón EHE-08, para los factores de riesgo 
indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificación de los 
siguientes controles de ejecución: 
 
CIMENTACION SUPERFICIAL 
 
Por cada 500 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 

REPLANTEO DE EJES ,2 comprobaciones. 
EXCAVACION DEL TERRENO ,2 comprobaciones. 
OPERACIONES PREVIAS A EJEC. ,2 comprobaciones. 
COLOCACION DE ARMADURAS ,2 comprobaciones. 
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON ,2 comprobaciones. 
COMPACTACION DEL HORMIGON ,2 comprobaciones. 
JUNTAS DE HORMIGON ,2 comprobaciones. 
CURADO DEL HORMIGON ,2 comprobaciones. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
 
SOPORTES 
 
Por cada 500 m² y sin sobrepasar dos plantas, se justificarán las siguientes comprobaciones 
de las siguientes fases de ejecución: 
 

REPLANTEO ,2 comprobaciones. 
COLOCACION ARMADURAS SOPORTES ,2 comprobaciones. 
ENCOFRADO ,2 comprobaciones. 
VERT. Y COMPAC. HORMIGON ,2 comprobaciones. 
CURADO HORMIGON ,2 comprobaciones. 
DESENCOFRADO ,2 comprobaciones. 
COMPROBACION FINAL ,2 comprobaciones. 
 

VIGAS Y FORJADOS 
 
Por cada 500 m² y sin sobrepasar dos plantas, se justificarán las siguientes comprobaciones 
de las siguientes fases de ejecución: 
 

NIVELES Y REPLANTEO ,2 comprobaciones. 
ENCOFRADO VIGAS Y FORJADOS ,2 comprobaciones. 
COLOCACION PIEZAS DE FORJADOS ,2 comprobaciones. 
COLOCACION ARMADURAS, VIGAS Y FORJADOS ,2 comprobaciones. 
VERT. Y COMPACT. HORMIGON ,2 comprobaciones. 
CURADO HORMIGON, VIGAS Y FORJADOS ,2 comprobaciones. 
DESENCOFRADO VIGAS Y FORJADOS ,2 comprobaciones. 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 
 
Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 
 

FIJACION DE LAS VENTANAS ,2 comprobaciones. 
SELLADO Y PRECAUCIONES ,2 comprobaciones. 

 
Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se ejecuten, se comprobará 
también: 
 

PREPARACION DEL HUECO ,1 comprobación. 
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CUBIERTAS PLANAS 
 
Por cada 400 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 

EJECUCION DE LA IMPERMEABILIZACION ,4 comprobaciones. 
ELEMENTOS SINGULARES ,4 comprobaciones. 

 
Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se ejecuten, se comprobará 
también: 
 

SOPORTE Y PREPARACION IMPERMEABILIZACION ,1 comprobación. 
AISLAMIENTO TERMICO ,1 comprobación. 
TERMINACION CUBIERTA ,1 comprobación. 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
 
BALDOSAS DE CERAMICAS EXTERIORES 
 
Por cada 200 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 

COMPROBACION DEL SOPORTE ,2 comprobaciones. 
EJECUCION ,2 comprobaciones. 
COMPROBACION FINAL ,2 comprobaciones. 
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL 
 
Por cada Ramal se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 

CONDUCCIONES ENTERRADAS ,1 comprobación. 
 
Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se ejecuten, se comprobará 
también: 
 

POZO REGISTRO Y ARQUETAS ,1 comprobación. 
CONDUCCIONES SUSPENDIDAS ,1 comprobación. 

 
1.3.3 PRUEBAS DE SERVICIO 

 
Según el libro de control LC-91, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 
del presente estudio, es obligatoria la justificación de la realización de pruebas de servicio 
para la aceptación de las siguientes partes de obra: 
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CUBIERTAS PLANAS 
 

ESTANQUEIDAD 
 

Una vez tapados todos los desagües, se verterá agua hasta un nivel de 5 cm. por debajo del 
punto más alto de la entrega, sin superar los 15 cm. en ningún punto, durante 24 horas. Si 
no es posible la inundación, riego continuo durante 
48 horas. 

(Volver al índice) 

 
1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de 
servicio, serán las determinadas en el Anexo de la Memoria del Proyecto de ejecución. 
 

(Volver al índice) 

1.5 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 

1.5.1 PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES HORMIGON 
 
Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón preparado. Salvo que 
dicha central esté en posesión de un sello de calidad, distintivo reconocido o CC-EHE, 
deberá acreditar documentalmente el control de calidad de los componentes del hormigón 
conforme al artículo 85 de EHE-08. 
 
Ensayos de control 
 
HORMIGON 
 
Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribución: 
 

 En CIMENTACIÓN (hormigón tipo A): HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo de 
cemento 300 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,6, 
fabricado en central, control estadístico : 

 
Macizos (zapatas): 1 m3 de hormigón. Tiempo previsto inferior a una semana. Se programa 
un lote. 

lote nº 1 ......... : 1 amasadas de 4 probetas. 
 

(Ver croquis) 
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 En ELEMENTOS A COMPRESIÓN (hormigón tipo B): HA-25/B/20/IIa, contenido 
mínimo de cemento 300 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 R), máxima relación 
agua/cemento 0,6, fabricado en central, control estadístico : 
 

Estructuras que tienen elementos comprimidos: 7 m3 de hormigón a verter en pilares. 
Tiempo de hormigonado previsto entre las distintas plantas inferior a 2 semanas de 
hormigonado. Superficie construida 97,65 m2 en  plantas ampliadas. Se mantienen los 
pilares y parte del forjado de techo de la planta baja. Se programan 2 lotes. 
 

lote nº 2 ......... : 2 amasadas de 4 probetas. 
lote nº 3 ......... : 1 amasadas de 4 probetas. 

(Ver croquis) 

 
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al 
menos, a una determinación. 
 

 En ELEMENTOS A FLEXIÓN (hormigón tipo C): HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo 
de cemento 300 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,6, 
fabricado en central, control estadístico : 
 

Estructuras con elementos exclusivamente sometidos a flexión: 26 m3 de hormigón, 97,65 
m2 de superficie construida. Se programan 2 lotes para la ejecución de los forjados segundo 
y tercero. Tiempo estimado inferior a 2 semanas de hormigonado. 
 

lote nº 4 ......... : 3 amasadas de 4 probetas. 
lote nº 5 ......... : 1 amasadas de 4 probetas. 

(Ver croquis) 

 
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al 
menos, a una determinación. 
 
ACERO 
 
El nivel de control fijado en el proyecto de ejecución es normal y el acero a emplear es 
B500SD 
 
Dispondrá de distintivo reconocido o CC-EHE. Se realizarán los ensayos previstos en el 
apartado 1.2.2 y la distribución de lotes será la siguiente: 
 
- Serie fina: 
 
Se prevé el empleo de barras de diámetro de 10 mm., en una cantidad de    1,00 T.  

Se programa 1 lote. 
 

- Serie media : 
 
Se prevé el empleo de barras de diámetros de 12, 16 y 20 mm., en una cantidad de 2,00 T. 

 Se programa 1 lote. 
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PRODUCTOS BITUMINOSOS 
  
Los productos bituminosos a emplear en obra son del tipo LBM-40-FV. Dispondrán de 
Marcado CE. 
 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
 
Los productos de poliestireno expandido a utilizar en obra son del tipo Tipo IV (20 Kg/m³ - 
0,036W/(m . k)). Dispondrán de Marcado CE. 
 
APARATOS SANITARIOS  
 
Los aparatos sanitarios que se instalarán en obra serán del tipo SANITARIOS. Dispondrán 
de MARCA AENOR. 
 
GRIFERIA SANITARIA 
 
La grifería sanitaria que se instalará en obra será del tipo GRIFERÍA. Dispondrá de MARCA 
AENOR. 
 
YESOS Y ESCAYOLAS 
 
El yeso a utilizar en obra es del tipo YF. Dispondrá de Marcado CE. 
La escayola a utilizar es del tipo E-30. Dispondrá de Marcado CE. 
 
FORJADOS 
 
Se utilizarán los siguientes tipos de forjado: 
 
* FORJADO PRIMERO UNIDIRECCIONAL. Se mantiene parte del forjado de techo de la 
planta baja. Se ejecutarán tras las demoliciones practicadas, únicamente 18 m2 de forjado, 
manteniéndose el resto. Dispondrán de autorización de uso del Ministerio de Fomento. 
 
* FORJADO SEGUNDO UNIDIRECCIONAL. Se ejecutarán 63 m2. Dispondrán de 
autorización de uso del Ministerio de Fomento. 
 
* FORJADO CUBIERTA UNIDIRECCIONAL. Se ejecutarán 26 m2. Dispondrán de 
autorización de uso del Ministerio de Fomento. 
 
1.5.2 PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION 

 
Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 1.3.2 de la 
presente memoria, se determinarán las unidades de inspección que a continuación se 
relacionan. 
 
Si por el desarrollo de la ejecución de la obra se considerase inadecuada la división prevista, 
podrá modificarse esta programación manteniéndose, en cualquier caso, las condiciones 
que indica el Libro de Control para cada parte de obra. 
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CIMENTACION SUPERFICIAL 
 
Superficie de Cimentación Superficial: Se ejecuta únicamente una zapata aislada de 
1,20x1,20x0,50 según proyecto de ejecución. 
 
Se programa una sola unidad de inspección. 
 
-UI01 ZAPATA AISLADA ……………………………..1,44 m² 

(Ver croquis) 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 
SOPORTES 
 
Superficie de estructura con soportes de hormigón: ………..152 m²; 3 plantas 
 
Quedará dividida en 3 unidades de inspección. 
 
-UI02 PLANTA BAJA……..1 planta  
 
-UI03 PLANTA PRIMERA………1 planta  
 
-UI04 PLANTA SEGUNDA……..1 planta  

(Ver croquis) 

 
VIGAS Y FORJADOS 
 
Superficie de forjados de hormigón: ……..147,95 m²; 3 plantas, de los cuales se ejecutan 

97,65 m2, manteniéndose el resto en el forjado primero. 
 
Quedará dividida en 3 unidades de inspección. 
 
-UI05 FORJADO PRIMERO……..1 planta 
 
-UI06 FORJADO SEGUNDO……..1 planta 
 
-UI07 FORJADO TERCERO……..1 planta 

(Ver croquis) 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 
 
Unidades de carpintería exterior: 10 Unidades 
 
Se programa una sola unidad de inspección: 
 
-UI08 PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA……..10 Unidades 

(Ver croquis) 
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CUBIERTAS PLANAS 
 
Superficie de cubierta plana: 62 m² 
 
Se programa una sola unidad de inspección: 
 
-UI09 PLANTA PRIMERA 24 m² 

(Ver croquis) 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
 
BALDOSAS DE CERAMICAS EXTERIORES 
 
Superficie de baldosas cerámicas en exteriores: ……..44 m² 
 
Se programa una sola unidad de inspección: 
 
-UI10 PATIO LUCES Y TERRAZAS PLANTA PRIMERA: ……..44 m² 
 
INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL 
 
Número de ramales de la red horizontal: ……..1 Ramal 
 
Se programa una sola unidad de inspección: 
 
-UI11 RED ENTERRADA……..1 Ramal 

(Ver croquis) 

 
1.5.3 PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO 

 
La localización de las pruebas de servicio indicadas en el apartado 1.3.3 de la presente 
memoria, se determinará durante la ejecución. El número de las mismas podrá verse 
incrementado si se considerase conveniente por la dirección facultativa. 
 
CUBIERTAS PLANAS 
 
Se realizarán 3 pruebas de estanqueidad. 
 
PLANTA PRIMERA: 2 determinaciones. 
 
PLANTA SEGUNDA: 1 determinación. 

(Ver croquis) 

 
(Volver al índice) 
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1.6. NORMATIVA DE APLICACION. 
 
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a 
continuación se relaciona. 
 
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 
24/06/91) y corrección de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de 
Calidad de la Edificación de Viviendas y su documentación. 
Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro 
de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas. 
 
 
Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), que modifica la Orden de 
30/09/91. 
 
Instrucción 1 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre criterios para la aplicación de las normas de 
control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación mediante el Libro de 
Control (D.O.G.V. 09/09/1999).  
 
NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 
 
CTE: Código Técnico de la Edificación. 
 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. 
RC-08: Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos. 
 
DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 
 
Decreto 186/2001 de 27 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 
se aprueba el sistema de acreditación de entidades de control y laboratorios de control de 
calidad de la edificación en la Comunidad Valenciana. 
 
Orden de 6 de febrero de 2002, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
por el que se aprueban las disposiciones reguladoras de las áreas técnicas de la 
acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación. 
 
R.D. 1630/1980 de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas. Resolución de 6 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de la 
Vivienda la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se actualiza el contenido de la anterior.  
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R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la 
homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 
 
R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 
R.D. 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el R.D. 1630/1992. 
 

(Volver al índice) 

 
En Valencia, a 15 de enero de 2011 

 
 
 

 
El Ingeniero de la Edificación 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
I- CONDICIONES TÉCNICAS 

 
DE CARÁCTER GENERAL 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en 
su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en 
las disposiciones de carácter obligatorio: 
 
· Código técnico de la edificación CTE. 
· Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 
· Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 
· Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales EFHE. 
· Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras). 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o 
según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN: 
 
El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos acreditativos que garantizan la 
calidad de los materiales: 
 
- Documentos de exigencias administrativas para la comercialización: 

· Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u homologación). 
· Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si 

procede. 
 

- Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias). 
· Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.) 
 

- Otros documentos: 
· Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador). 
· Forjados: Autorización de Uso y certificado de garantía según EHEF. 
·Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador autorizado). 

 
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea posible, paletizados, 
para facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, además la unidad 
de trasporte vendrá documentada con la "hojas de suministro". 
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Condiciones particulares de recepción: 
 
a) CEMENTOS. Según: RC-08 art 6 Control de recepción y art 7 Almacenamiento. 
 
b) YESOS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a granel, y 

almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
 
c) BLOQUES LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y 

encintados para facilitar su manipulación. 
 
d)  HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón, irá acompañada de una hoja 

de suministro según articulo correspondiente de EHE-08, que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivo sin 
el conocimiento y autorización de la Dirección de Obra. Al finalizar el suministro, la central 
de hormigón emitirá un Certificado de Suministro. 
 
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento 
del control de calidad de los materiales componentes, según  EHE- 08. 
 
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a 
disposición de la Dirección de Obra, según EHE-08. 

 
e)  HORMIGÓN fabricado en obra: No se fabricará sin autorización expresa de la Dirección 

de Obra. 
 
f)  ACEROS para HA: El suministro vendrá acompañado con la declaración de conformidad 

del fabricante y certificado de homologación de adherencia. Todos los alambres y barras 
llevarán los códigos de identificación vigentes. 

 
g) FORJADOS: El control de recepción incluirá un control documental de cada suministro 

que llegue a obra conforme a lo establecido en el apartado 34.2 EFHE, y un control de los 
recubrimientos conforme a lo establecido en el apartado 34.3 EFHE. 

 
Certificado de garantía del fabricante (características mecánicas que hace referencia en 
los anejos 5 y 6) o certificado acreditativo que hace referencia el punto e) del apartado 
3.2 de EFHE. 

 
TOMA DE MUESTRAS: 
 
La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios 
acreditados. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los 
protocolos de la normativa del producto. 
 
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben se elegidas aleatoriamente de todas las 
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se 
reducen a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra. 
 
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de esta, fabricado 
de una sola vez en condiciones que se supone uniformes. 
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Toma de muestras de cemento. La toma de muestras se realizará conforme establece el 
apartado A5.3 de RC-08. 
 
Las muestras se tomarán en el lugar de suministro del cemento, bien sea en obra o central 
de hormigón/mortero preparado. 
 
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general. 
 
Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 
 
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido, 
comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Según UNE 83.300. 
 
Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referirá exclusivamente al 
material correspondiente a una entrega y procedente de un único fabricante. El fabricante 
confirmará que todos los productos provienen de una misma colada. 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 
 
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios acreditados en las 
áreas correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

· Decreto 173/1.989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat 
   Valenciana. 

· Real Decreto 1230/1.989 de 13 de Octubre. 
· Orden FOM/2060/2002 
 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, 
podrán ser realizados por ella misma. 
 
 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No 
obstante el contratista podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
 
CONTRAENSAYOS: 
 
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar 
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
 
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, 
para repetir la realización de las pruebas preceptivas: 

· Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se     rechazará. 
· Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
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DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 
 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, 
y antes del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control 
estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
contratista y/o promotor. 
 
Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o 
pruebas de servicio que considere oportunos. 
 
II.- ECONÓMICAS 
 
El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien 
contratará con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la dirección facultativa, 
en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos 
al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y 
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas 
que de aquí se deriven se repercutirá al contratista. 
Igualmente cuando sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios 
complementarias. 
 
Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares 
necesarios para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como 
pruebas de servicio complementarias. 
 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este 
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o 
de las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrá a cargo del 
contratista sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en 
cuestión. 
 
III.- FACULTATIVAS Y LEGALES. 
 
Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de los 
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten 
previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro 
de Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte Dirección 
Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios 
acreditados conforme al Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalitat 
Valenciana, o acreditación concedida por otra Administración Pública e inscrita en el 
correspondiente Registro según Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre y Orden 
FOM/2060/2002. 
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Es obligación del contratista prever, -en conjunción con la propiedad de las obras y en los 
tiempos establecidos para ejecución de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo y 
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las 
direcciones del Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se 
establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los 
medios existentes en la obra. Así mismo deberá facilitar al Director de Control copia de los 
documentos de recepción de materiales. 
 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser 
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los 
distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos 
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse. 
 
Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su conducta haya dado lugar 
a la omisión de la diligencia debida. 
 
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se 
consignará a través de los impresos del Libro de Control. 
 
El Director Obra (Arquitecto) viene obligado a dejar constancia documental a través del Libro 
de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de cualquier 
variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer 
entrega a la Propiedad, contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación 
que justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad 
el Arquitecto Técnico a quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los 
cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio 
del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y demás disposiciones legales 
complementarias. 
 

(Volver al índice) 

 
 

En Valencia, a 15 de enero de 2011 
 
 
 

 
El Ingeniero de la Edificación 
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3. PESUPUESTO 
 

3.1 ENSAYOS DE MATERIALES 
 

3.1.1.- ACERO. 
 
3.1.1.1 Ensayo de la sección media equivalente en barras de acero corrugado en una 
probeta, según UNE 36068. 
 
* Barras de B500S  
4 Determinaciones x 63,91 Euros = 255,64 Euros. 

 
Total ensayo............................. 255,64 Euros. 

 
3.1.1.2 Determinación de las características geométricas de una barra de acero corrugado 
según UNE 36068. 
 
* Barras de B500S 
4 Determinaciones x 63,91 Euros = 255,64 Euros. 
 

Total ensayo.............................. 255,64 Euros. 
 

3.1.1.3 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de barras de acero corrugado 
realizado según UNE 36068. 
 
* Barras de B500S 
4 Determinaciones x 21,33 Euros = 85,32 Euros. 
 

Total ensayo.............................. 85,32 Euros. 
 

3.1.1.4 Ensayo de tracción, límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en una 
probeta de acero según UNE 7474. 
 
* Barras de B500S 
2 Determinaciones x 42,97 Euros = 85,94 Euros. 
 

Total ensayo.............................. 85,94 Euros. 
 
Total ensayos ACERO.............................. 682,54 Euros. 
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3.1.2.- HORMIGON. 
 
3.1.2.1 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida 
del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. curado, 
refrentado y rotura, según UNE EN 12350-2 y 12390-2. 
 
* Tipo: A Localización: CIMENTACION  
MAZ.- 4 tomas 
* Tipo: B Localización: ELEM. A COMPRESIÓN  
COM.- 16 tomas 
* Tipo: C Localización: ELEM. A FLEXIÓN 
FLEX.- 12 tomas 
 
Total: 32 tomas x 74,65 Euros = 2388,80 Euros. 
 

Total ensayo.............................. 2388,80 Euros. 
 
Total ensayos HORMIGON.............................. 2388,80 Euros. 
 
3.2 PRUEBAS DE SERVICIO 

 
3.2.1 Prueba de estanqueidad sobre cubiertas planas, comprobando los desagües de la 
cubierta y sus bajantes 
 
3 Determinaciones x 250 Euros = 750 Euros. 

 
Total ensayo.............................. 750,00 Euros. 
 

Total PRUEBAS DE SERVICIO.............................. 750,00 Euros. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
3.1. ENSAYOS DE MATERIALES 2.772,74 Euros. 
3.2. PRUEBAS DE SERVICIO 750,00 Euros. 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 3.522,74 Euros. 
 
 

(Volver al índice) 
 
 
NOTA: En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de 
obra del laboratorio, para la toma y recogida de muestras, así como para la realización de 
pruebas de servicio. 
 
 
 
 
 
 

En Valencia, a 15 de enero de 2011 
 
 
 

 
El Ingeniero de la Edificación 
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4. IMPRESOS DEL LIBRO DE CONTROL 
 
4.1. Justificación obligatoria del control 
 
4.2. Control de materiales 
 
4.3. Control de ejecución 
 
 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control 
 1 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado.

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado.

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)  Nº Viviendas Nº Edificios 1 1
Dirección y Población: C/ VIRGEN DEL LOSAR, Nº 55             PUERTO DE SAGUNTO 

PROMOTOR 

Nombre: AURELIO TOLOSA TOLOSA Dirección: CANOVAS DEL CASTILLO, 55-3-14 

ARQUITECTO 

Nombre: JULIO ANDUJAR PERONA Dirección: 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: VICENTE MARTIR PEREZ Dirección: 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: HORAING S.A. Dirección: 

  

DATOS DE CONTROL 

Superficie contruida total m2: 134,75 Nº de plantas: 3 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Tital plantas 

PLANTA BAJA 1 18,00 18,00 

PLANTA PRIMERA 1 63,15 63,15 

PLANTA SEGUNDA 1 26,60 26,60 

    

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 

1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante 
Marca o Contra-

seña homologación 
Los ensayos se reseñan en 

impreso nº 6 

     

     

     

 

AGUA: ¿Se realizan ensayos de rec epción?         SI NO Los ensayos se reseñan en impreso 9X

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI NO Los ensayos se reseñan en impreso 6X

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   
en obra 

Localización 
Nivel 

Control 
Resistencia 
compresión 

Consistencia Fabricación 
Central h. 
preparado 

Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

A ESTRUCTURA Estadístic 25 N/mm2 Blanda Central HORMIUNIÓN SL  NO 

         

         

Los ensayos se reñan en impreso 7 y  8



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control 
 2 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra 
Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. 

Fabricante 
Los ensayos se 

reseñan en impreso 5

B 500 SD 1,15 SI NO NORMAL CON SELLO  SI NOX  X 

  SI NO   SI NO   

  SI NO   SI NO   

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante 
Autorización 

Nº 
Marca Medición Ensayo EF-88 

FORJADO UNIDIRECCIONAL    134,75 SI NO X

     SI NO 

3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante 
Marca o Contra-

seña Homologación 
Los ensayos se re- 

señan en impreso nº

PRODUCTOS BITUMINOSOS 
LBM-40-FV  Marcado CE 10- NO 

   10- 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO
   10- 

   10- 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS
Tipo IV (20 Kg/m³ )  Marcado CE 10- NO 

   10- 

APARATOS SANITARIOS 
SANITARIOS  Marcado CE  

    

GRIFERIA SANITARIA 
GRIFERÍA  Marcado CE  

    

YESOS Y ESCAYOLAS 
YF  Marcado CE 9- NO 

E-30  Marcado CE 9- NO 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante 
Obligada recepción 

de este material 
Ensayo recepción 

por tipo 
Impreso 

nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA

  SI NO  
Eflorescencia y 
heladicidad 

5 
  SI NO  

BLOQUE DE HORMIGON 
  SI NO  Muro Resistente: 

Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Ab ió

4 
  SI NO  

BALDOSAS DE CEMENTO 

  SI NO  
Desgaste por 
rozamiento 

4 
  SI NO  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo 
Documento 
justificativo 
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del Control 
 3 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

 

 
JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

   D: 1 E: 1 S: 1 G: 1 A: 1 C: 2 V: 1 

PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 
SERVICIO 

DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno                   
Operaciones previas                   

Impreso nº 11 Colocación de armaduras                   
CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes                   
Partes de hinca                   

Impreso nº 11 Partes de ejecución                   
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12
 Impermeabilzación trasdos                   

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo                   
Ejecución de la fábrica                   
Protección de la fábrica                   

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos                   
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes                   
Coloc. Armaduras soportes                   
Vertido hormigón soportes                   
Desencofrado soportes                   

Impreso nº 13   
 Niveles y replanteo                   

Encofrado de vigas                   

Colocación armadura vigas                   
Vertido y compac. vigas                   

Impreso nº 14 Desencofra. vigas y forjados                   
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15

 Ejecución cerramiento                   

  Escorrentía                  

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16

 Fijación y sellado                   
 Escorrentía                  

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17

 Disposición y fijación                   
DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 18
 Protección y acabado                   

TEJADOS 
Impreso nº 19

 Colocación de las piezas                   
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.                   

Elementos de cubierta                   

Impreso nº 20  Estanquidad                  
TABIQUERIA 

Impreso nº 21
 Ejecución del tabique                   

REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)                   
Pintura (exteriores)                   

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26

 Baldosa cemento y cerámico                   
Baldosa cem. y cerám. (ext)                   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27

  Estanquidad  
y presión                  

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas                   
Pozo de registro                   
 Funcionam. 

en bajantes 
                 

Impreso nº 28
 Estanquidad 

red horizon. 
                 

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30

 Disposición                   
Aspirador estático                   
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Bloque de hormigón 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

C
O

M
P

R
E

S
IÓ

N
 

A
B

S
O

R
C

IO
N

     

REF. 
MEDICION 

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº 

LOTE
RECHAZO ACEPTACION

(1) (2)  
             

            

            

            

           

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
 
 
 
 
Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

T
E

 P
O

R
 

R
O

Z
A

M
IE

N
T

O
 

 

    

REF. 
MEDICION 

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº 

LOTE
RECHAZO ACEPTACION

             

            

            

            

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
        

OBSERVACIONES: 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
E

LA
D

IC
ID

A
D

 

E
F

L
O

R
E

S
C

E
N

C
IA

 

    

REF. 
MEDICION 

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº 

LOTE
RECHAZO ACEPTACION

             

            

            

            

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
         

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
 
 
 
 
Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IO
N

 
M

E
D

IA
 

E
Q

U
IV

A
LE

N
T

E
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

G
E

O
M

E
T

R
IC

A
S

 

D
O

B
LA

D
O

 Y
 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

E
N

S
A

Y
O

 D
E

 
T

R
A

C
C

IO
N

 

 

DESIGNACION 
MATERIAL 

MARCA 
COMERC 

SELLO   MEDICION 
Nº 

LOTE
 

RECHAZO ACEPTACION

B 500 SD  SI 1,15 
Serie 
fina 

Menos 40T 1 
 2  2  2  1  

 

  

B 500 SD  SI 1,15 
Serie 
media 

Menos 40T 1 
 2  2  2  1  

  

       
     

  

       
     

  

       
     

  

       
     

  

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
 

 4  4  4  2  
  

OBSERVACIONES: Acero ferralado en obra: SI/NO 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Aridos para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS

 
 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE    

MEDIANTE ENSAYO 

   

      

 
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO RECHAZO ACEPTACION

               

              

              

              

              

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
            

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. 
 
 
 
 
 
 
Cementos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS

 
 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE    

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L 

F
U

E
G

O
 

R
E

S
ID

U
O

 
IN

S
O

LU
B

LE
 

T
R

IO
X

ID
O

 D
E

 
A

Z
U

F
R

E
 

C
LO

R
U

R
O

S
 

F
R

A
G

U
A

D
O

 Y
 

E
S

T
. 

V
O

L
U

M
E

N
 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

C
O

M
P

R
E

S
IO

N
 

   
 

DESIGNACION SEGÚN RC-88 
RECHAZO ACEPTACION

TIPO CLASE 

               

              

              

              

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
            

OBSERVACIONES: 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Hormigones 

CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO 

FABRICACION 
PESO DE 

CEMENTO M
3
 

     

     

     

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Hormigones 

CONTROL 100% 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO 

FABRICACION
NIVEL DE 
CONTROL 

A HA-25/B/20/IIa CEM II/A-L 42,5R 20 CENTRAL 100% 

     

     

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

Nº 
TOMA 

FECHA DE 
MUESTREO 

DETERMINACIONES  
COEF.  

KN 

Fc,real     
DEL LOTE 

Kp/cm
2
 

CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 
f28 Kp/cm

2
 

A 1 CIMENTACION 1       

A 2 SOPORTES P.1ª Y 2ª 1      

A 2 SOPORTES P.1ª Y 2ª 2      

A 3 SOPORTES P.3ª 1      

A 4 FORFADOS P.1ª Y 2ª 1      

A 4 FORFADOS P.1ª Y 2ª 2      

A 4 FORFADOS P.1ª Y 2ª 3      

A 5 FORJADO P.3ª 1      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Yesos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº 

LOTE
RECHAZO ACEPTACION

            

           

           

           

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
         

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION

          

          

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
         

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE:  

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO   

    

REF. 
MEDICION 

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº 

LOTE

       
RECHAZO ACEPTACION

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

            

            

            

TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
         

OBSERVACIONES: 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

ZAPATA AISLADA DE HORMIGON ARMADO 2,4 m2 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
REPLANTEO   

DE EJES 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
COLOCACION   

DE ARMADURAS 

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

CURADO       
DEL  

HORMIGON DESIGNACION LOCALIZACION 

UI01 ZAPATA AISLADA- 1comp. 
A      

R      

UI01 ZAPATA AISLADA- 2comp. 
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
REPLANTEO   

DE EJES 
MAQUINARIA PARTES HINCA   

O EJECUCION 
DESCABEZADO 

DE PILOTES ENCEPADOS 
DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 
DRENAJE DEL 

MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION       

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrilllos: 400 m
2
 / 2 C 

Bloques: 250 m2 / 2 C 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
REPLANTEO 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 



LC/91 Control de Ejecución  13

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

SOPORTES DE HORMIGON ARMADO  97,65 m2 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

REPLANTEO

 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO 

COMPROBA- 
CION FINAL 

ENSAYOS DE 
INFORMA-

CION DESIGNACION LOCALIZACION 

UI02 PILARES P.BAJA- 1comp. 
A 

 

        

R         

UI02 PILARES P.BAJA- 2comp. 
A         

R         

UI03 PILARES P.1ª- 1comp. 
A         

R         

UI03 PILARES P.1ª- 2comp. 
A         

R         

UI04 PILARES P.2ª- 1comp. 
A         

R         

UI04 PILARES P.2ª- 2comp 
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 ESTRUCTURA PORTANTE FORMADA POR 
PORTICOS Y FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADAS. 
 

97,65 m2 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

NIVELES Y 
REPLANTEO

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

PRUEBA      
DE CARGA 

DESIGNACION LOCALIZACION  

UI05 FORJADO 1º- 1comp. 
A 

 

        

R         

UI05 FORJADO 1º- 2comp. 
A         

R         

UI06 FORJADO 2º- 1comp. 
A         

R         

UI06 FORJADO 2º- 2comp. 
A         

R         

UI07 FORJADO 3º- 1comp. 
A         

R         

UI07 FORJADO 3º- 1comp. 
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 
Cerramiento exterior 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

UNIDAD DE INSPECCION: Cara vista: 400 m
2
 / 2 C 

Para revestir: 250 m2 / 2 C 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
REPLANTEO 

EJECUCION  
DEL 

CERRAMIENTO

AISLAMIENTO 
TERMICO 

COMPROBACION 
FINAL 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

CARPINTERIA EXTERIOS DE ALUMINIO LACADO 
EN COLOR BLANCO. 

10 u. 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
PREPARACION 

DEL HUECO 
FIJACION SELLADO Y 

PRECAUCIONES 
 PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO

PRUEBA DE 
ESCORRENTIA

DESIGNACION LOCALIZACION 

UI08 
CARPINTERIA EXTERIOR- 

1comp. FACHADA POSTERIOR 

A    

 

  

R      

UI08 
CARPINTERIA EXTERIOR- 

2comp. FACHADA PRINCIPAL 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 
Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
DISPOSICION Y 

FIJACION 
COMPROBACION 

FINAL 
  PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTODESIGNACION 
LOCALIZACION 

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 
FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO   

DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
FORMACION DE 

FALDONES 
AISLAMIENTO 

TERMICO 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m
2
 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

CUBIERTAS PLANAS CONVENCIONAL 
TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES, CON 
FORMACION DE PENDIENTTES MEDIANTE 

HORMIGON CELULAR Y AISLAMIENTO TERMICO 
DE POLIESTIRENO EXPANDDO. 

62 m2 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION SOPORTE DE   
LA IMPERMEABI-
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA

AISLAMIENTO 
TERMICO 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD

DESIGNACION LOCALIZACION 

UI09 CUBIERTAS PLANAS- 1comp. 
A       

R       

UI09 CUBIERTAS PLANAS- 2comp. 
A       

R       

UI09 CUBIERTAS PLANAS- 3comp. 
A       

R       

UI09 CUBIERTAS PLANAS- 4comp. 
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 

Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 
REPLANTEO 

EJECUCION  
DEL       

TABIQUE 

COMPROBACION 
FINAL 

 

DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 
Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
FIJACION Y 

COLOCACION 
COMPROBACION 

ACABADOS 
MECANISMOS 

DE CIERRE 
 PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO
DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 

 
 

 TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 
Nº UDS. 

INSPECCION 

1.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m2 / 2 C   

2.- BALDOSA CERAMICA                                          200 m2 / 2 C 44 m2 1 

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m2    

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2    

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2    

6.- PARQUET 200 m2    

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
COMPROBACION 

DEL SOPORTE EJECUCION 
COMPROBACION 

FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION 

UI12 PAVIMENO EXTERIOR DE TERRAZAS- 1comp. 
A    

R    

UI12 PAVIMENO EXTERIOR DE TERRAZAS- 2comp. 
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R     

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 
BALDOSA 

CERAMICA 
BALDOSA DE 

PIEDRA 
PARQUET 

ENTARIMADO 

 

IDENTIFICACION 
UNIDAD 

PUNTOS 
OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

INSTALACION DE FONTANERIA 

Instalación general del 

edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
TUBO DE 

ALIMENTACION
GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

PRUEBA 
HIDRAULICA 

DESIGNACION LOCALIZACION 

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 

edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

IDENTIFICACION  MONTANTE 
DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO

DESIGNACION LOCALIZACION 

 
 

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma.

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado.
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 

Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

IDENTIFICACION  POZOS REGISTRO 
Y ARQUETAS 

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA

Ramal 1 FORJAD0 P. BAJA – Comp. 1 
A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

IDENTIFICACION  
DESAGÜE 

APARATOS 
SUMIDEROS BAJANTES 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

 
 

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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5. CROQUIS DE LOTES Y UNIDADES DE INSPECCION 
 
5.1. PROGRAMACION DEL CONTROL DE LOS MATERIALES 

 
5.1.1. CIMENTACION 

 

 
(Volver) 
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5.1.2. ELEMENTOS A COMPRESION (PILARES) 
 

 
 

(Volver) 
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5.1.3. ELEMENTOS A FLEXION (FORJADOS Y LOSAS DE ESCALERA) 
 

 
(Volver) 
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5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE LA EJECUCION 
 

5.2.1. CIMENTACION SUPERFICIAL 
 

 
 
 
 
 

 (Volver) 
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5.2.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 

SOPORTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Volver)  
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VIGAS Y FORJADOS 
 

 
 

(Volver) 
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5.2.3. CARPINTERIA EXTERIOR 
 
Toda la carpintería exterior del edificio forma una única Unidad de Inspección. 
 
5.2.4. CUBIERTAS PLANAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Volver)                              
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5.2.5. PEVESTIMIENTO DE SUELOS 
 
Todos los revestimientos de suelos de las cubiertas planas transitables de todo el edificio 
conforman una única Unidad de Inspección. 
 
5.2.6. INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 

RED HORIZONTAL 
 

La red horizontal de saneamiento está formada por un único ramal, que da lugar a una única 
Unidad de Inspección. 
 
5.3. PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO 

 
5.3.1. CUBIERTAS PLANAS 
 

ESTANQUEIDAD 
 

 
(Volver) 

(Volver al índice) 
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PLAN DIRECTOR 

 
1.- OBJETO 

2.- ALCANCE 

3.- REFERENCIAS 

4.- PERSONAL QUE INTERVIENE 

5.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

6.- SIMBOLOGIA 

7.- PROCEDIMIENTO 

7.1.- PLANIFICACION GENERAL 

7.1.1.- Objeto 

7.1.2.- Actividades a realizar 

7.1.3.- Guía de trabajo 

 

7.2.- DATOS DE PARTIDA 

7.2.1.- Objeto 

7.2.2.- Guía de trabajo. Datos a obtener 

1. Proyecto de ejecución 

2. Cliente 

3. Programa 

 Superficie 

 Inversión 

 Plazo 

 Honorarios 

4. Terreno 

5. Servicios  

 Existentes 

 No existentes 

6. Organización 

7. Calidad 

(Volver al índice) 
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PLAN DIRECTOR 

TOR 

8. Seguridad e Higiene  

 Inversión 

 Honorarios 

 Seguridad Constructora 

9. Singularidades 

7.2.3.- Responsabilidades y obligaciones 

 

7.3.- DIRECCIÓN DE OBRA 

7.3.1.- ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE  LA OBRA 

7.3.2.- CONTROL DE MATERIALES 

1. Objeto 

2. Elección de materiales 

3. Recepción de materiales 

4. Almacenamiento 

5. Programa de control de calidad de los materiales 

 Control de hormigones 

6. Fallos/No conformidades 

7. Acciones correctoras 

8. Auditorías 

9. Registros de calidad 

10. Certificación de acopios 

7.3.3.- CONTROL PROCESOS CONSTRUCTIVOS – EJECUCIÓN 

1. Objeto 

2. Seguimiento de los procesos constructivos 

3. Documentación 

 Ordenes tipo 

4. Programa de control de calidad de los procesos constructivos 

5. Control de procesos  

 Programa de puntos de inspección 

 Programa de pruebas de las instalaciones 

6. Fallos/No conformidades                                                (Volver al índice) 
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PLAN DIRECTOR 

 

7. Acciones correctoras 

8. Auditorías 

9. Registros de calidad 

10. Indicadores 

7.3.4.- ORGANIZACIÓN 

1. Objeto 

2. Esquema Director 

3. Plan de supervisión 

7.3.5.- CONTROL DEL PLAZO 

7.3.6.- CONTROL ECONOMICO OBRA 

1. Objeto 

2. Certificaciones 

3. Precios contradictorios 

4. Modificado (reformado) 

5. Complementario 

6. Liquidación 

7.3.7.- CONTROL ECONOMICO 

 

7.4.- CONTROL DE INTERFERENCIAS 

7.4.1.- Objeto 

7.4.2.- Control 

 

7.5.- MODIFICACIONES 

7.5.1.- Objeto 

7.5.2.- Guía de trabajo 

7.5.3.- Responsabilidades y obligaciones 

7.5.4.- Control 

7.5.5.- Indicadores 

 
(Volver al índice) 
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PLAN DIRECTOR 

 

7.6.- INSPECCIONES Y ENSAYOS 

7.6.1.- Objeto 

7.6.2.- Guía de Trabajo 

7.6.3.- Responsabilidades y Obligaciones 

7.6.4.- Documentación 

7.7.- DATOS FINALES 

7.7.1.- Objeto 

7.7.2.- Documentación final 

 

7.8.- 7.8.- VERIFICACION DE PRODUCTO FINAL 

7.8.1.- Objeto 

7.8.2.- Guía de Trabajo 

7.8.3.- Responsabilidades y Obligaciones 

7.8.4.- Control 

7.8.5.- Indicadores 

 

7.9.- RECLAMACIONES DEL CLIENTE 

7.9.1.- Objeto 

7.9.2.- Guía de Trabajo 

7.9.3.- Responsabilidades y obligaciones 

7.9.4.- Control 

 

7.10.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD  

 

7.11.- AUDITORÍAS INTERNAS  

7.11.1.- Indicadores  

 
 
 
 

(Volver al índice) 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer una guía que permita la revisión y control de 
la ejecución de una obra de edificación, cumpliendo con todos los requerimientos fijados en 
el Proyecto de Ejecución, y las normativas internas y externas que se han establecido. 
 

(Volver al índice) 

2. ALCANCE 

El alcance de este Plan de Calidad son todas las actividades que se realizan para dirigir la 
ejecución de una OBRA, basada en un Proyecto de ejecución, y los cometidos y personas 
que participan en la dirección de obra. 
 

(Volver al índice) 

3. REFERENCIAS 

Como referencias para la elaboración de este procedimiento se han utilizado las siguientes: 

a) Manual de Aseguramiento de la Calidad 

b) Procedimiento PO-1 "Forma de elaborar un Procedimiento" 

c) Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión 

d) Estudio de Seguridad e Higiene de la citada obra 

e) Normativas de obligado cumplimiento referentes al desarrollo y presentación de 

las diferentes etapas de un proyecto 'arquitectónico, como por ejemplo las 

normas básicas de la edificación (NBE), EH, EP, Norma Sismorresistente, 

Pliegos de Recepción de Materiales, etc. 

f) Normativas de no obligado cumplimiento que se ha decidido formen parte de los 

procedimientos, como por ejemplo las Normas Tecnológicas de la Edificación 

(NTE), las normas UNE, etc. 

g) Procedimiento general PS/PG-1 Elaboración de Estudios de Seguridad. 

h) Procedimiento PS/P-1 Aprobación de Planes de Seguridad. 

i) Procedimiento PS/P-2 Control y seguimiento de la Seguridad. 

j) Reglamentos y/o instrucciones que se autoimpongan. 

k) Guías informativas y técnicas de las diferentes etapas. 

l) Código Técnico de la edificación. 

m) EHE-08 

n) Cualquier otro documento de uso general que se decida cumplir. 

 

(Volver al índice) 
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4. PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO 

En el conjunto del presente procedimiento intervienen:  

 Arquitecto director de obra 

 Colaborador en instalaciones de edificación 

 Colaborador en estructuras de edificación 

 Arquitecto técnico encargado de la dirección de obra 

 Técnico de obra (en caso de existir) 

 Director de Calidad (en caso de existir) 

(Volver al índice) 

 

5. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

Las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en la Dirección de obra 
deberán estar definidos en el Manual de Aseguramiento de la Calidad en los aspectos de 
revisión y control, y en el Manual de Funciones el resto de los temas relacionados con cada 
puesto de trabajo. 
 
No obstante, en este procedimiento, se detallan y aclaran aspectos relacionados con dichos 
temas. 
 
DEL ARQUITECTO QUE COORDINA LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Verificará el replanteo de la obra, conjuntamente con el arquitecto técnico y/o aparejador. 

Interpretará cualquier documento del proyecto. 

Verificará la calidad de las obras ejecutadas. 

En caso necesario, completará las condiciones técnicas que sean precisas. 

Verificará y aprobará los precios contradictorios, preparados por el arquitecto técnico y/o 

aparejador. 

Redactará los proyectos reformados, en el caso de las obras oficiales sujetas a la Ley de 

Administraciones Públicas. 

Revisará y aprobará las certificaciones, una vez verificadas por el arquitecto técnico y/o 

aparejador. 

Asistirá al Promotor en las recepciones provisional y definitiva de las obras. 
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DEL  INGENIERO DE LA EDIFICACION, ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR 
DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Comprobará los datos de partida. 

Elaborará las actas de las reuniones en obra. 

Realizará resúmenes de los asuntos tratados en las reuniones de obra por temas. 

Verificar el replanteo de la obra. 

Comprobará que las obras se ejecutan sujetándose al programa de obra aprobado. 

Verificará la calidad de los materiales. 

Verificará la calidad de las obras durante su ejecución. 

Controlará el cumplimiento del Pliego de Condiciones. 

Elaborará los precios contradictorios y/o revisará los mismos si son ejecutados por la 

empresa constructora.  

Se responsabilizará de la toma de muestras, realización de ensayos y pruebas 

especificadas en el Pliego de Condiciones.  

Comprobará las dimensiones de las unidades del Proyecto.  

Realizará las mediciones parciales. 

Asistirá al Promotor en las recepciones provisional y definitiva de las obras. 

Efectuará el control y seguimiento de la Seguridad e Higiene, de acuerdo al procedimiento 

establecido (PS/P-2).  

(Volver al índice) 

 

6. SIMBOLOGIA 

 

Referencia a documento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad  

 

Documento no ejecutado directamente, pero incorporado al Sistema de 

Aseguramiento  

 

Actividad crítica  

(Volver al índice) 
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7. PROCEDIMIENTO 

7.1. ETAPA 1. PLANIFICACIÓN GENERAL 

7.1.1. OBJETO 

Describir lo que se va a hacer, quien lo tiene que hacer y cómo se debe hacer, coordinando 
todos los medios internos y externos necesarios para la realización de la obra, que deberá 
cumplir los siguientes requisitos fundamentales. 
 

 Satisfacer las necesidades del Cliente. 

 Respetar los criterios y calidades fijados en el Proyecto de Ejecución.  

 Controlar el costo de ejecución de la obra. 

 Cumplir el plazo de entrega. 

(Volver al índice) 

 

7.1.2. ACTIVIDADES A REALIZAR 

A continuación se relacionan las distintas actividades que se deben realizar a la hora de 
llevar a cabo la Dirección de una obra. 
 

ETAPA 2 -Obtención de los datos de partida 

ETAPA 3 -Dirección de la obra 

ETAPA 4 -Control de interferencias 

ETAPA 5 -Modificaciones 

ETAPA 6 -Inspecciones y ensayos 

ETAPA 7 -Datos finales de la obra 

ETAPA 8 -Verificación del Producto Final 

ETAPA 9 -Reclamaciones del Cliente 

 

La documentación de todas actividades queda archivada en el Plan de Calidad de la obra. 
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7.1.3. GUÍA DE TRABAJO 

 Delimitar claramente el alcance del trabajo 

 Analizar su viabilidad 

 Evaluar su rentabilidad 

 Estimación de tareas y tiempos de ejecución de los mismos 

 Definir completo el equipo de trabajo 

 Fijar calendario de reuniones 

 Resolver con los responsables adecuados los puntos del Proyecto que sean 

ambiguos, incompletos o contradictorios. 

 Planificar el trabajo 

 Evaluación de puntos críticos 

(Volver al índice) 

 

7.2. ETAPA 2. DATOS DE PARTIDA 

7.2.1. OBJETO 

Recopilación de toda la información básica y necesaria para el inicio de las distintas fases 
en que se desarrollará la obra.  
 
Su correcta gestión implica: 

 Establecer qué datos son necesarios 

 Obtener los datos de las fuentes adecuadas  

 Conseguir aquellos no directamente disponibles  

 Registrar los datos, anotando el origen de aquellos 

 Comprobar y actualizar su validez periódicamente 

(Volver al índice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
             CONTROL DE CALIDAD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 2.44 

 

 

7.2.2. GUÍA DE TRABAJO. DATOS A OBTENER  

El documento básico para la dirección de una obra es el Proyecto de ejecución, del que se 
deben obtener los siguientes datos: 

 

7.2.2.1. DATOS DE PARTIDA: 

Se debe efectuar el ANÁLISIS DE PROYECTO, de donde se obtendrán los datos más 
significativos del mismo.  
 
Además debe conseguirse la siguiente documentación.  
 

7.2.2.2. CLIENTE:  

 Tipo:  Privado 

Sociedad Anónima  

Cooperativa  

Etc. ... 

           Público 

Estatal 

Autonómico 

Municipal 

Etc. ... 

 Personas de contacto: 

Cargo 

Responsabilidades 

Teléfonos 

7.2.2.3. PROGRAMA 

I –SUPERFICIES 

 Superficie construida 

                       Superficie bajo rasante 

                       Superficie sobre rasante 

                       Total 

 Superficie equivalente  

Tener en cuenta el porcentaje equivalente para cada tipo de 
inmueble. 
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II –INVERSIÓN 

 Modalidad del contrato 

Precio cerrado 

Medición abierta  

Administración 

 Presupuesto en ejecución material proyecto 

 Alza/Baja adjudicación 

 Presupuesto en ejecución material obra 

 Repercusión pts/m2 supo equivalente 

III –PLAZO 

 Plazo considerado en proyecto  

 Plazo propuesto por la constructora 

 Fecha inicio  

 Fecha final prevista  

IV -HONORARIOS  

 Coeficiente según Colegio 

 Honorarios Arquitecto 

 Honorarios Ingeniero de la Edificación, Aparejador y/o Arq. técnico  

 Desplazamientos  

7.2.2.4. TERRENO  

 Estudio geotécnico 

 Alineación 

 Rasante 

 Servidumbres 

 Demoliciones 

 Características geométricas 
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7.2.2.5. SERVICIOS 

I –EXISTENTES 

 Gas 

 Abastecimiento de agua 

 Saneamiento  

 Energía eléctrica 

 Acceso Rodado 

II -NO EXISTENTES 

 Necesidad de grupo 

 Fosa séptica 

 Cisternas/Aljibe 

7.2.2.6. ORGANIZACIÓN 

 Espacio para acopios 

 Espacio para infraestructura (almacenes, oficinas, servicios, ...)  

 Ubicación de grúa 

7.2.2.7. CALIDAD 

 Empresa control 

 Laboratorio homologado 

 Plan de aseguramiento de la Calidad autoimpuesto por la Contrata (si existe) 

7.2.2.8. SEGURIDAD E HIGIENE 

I –INVERSIÓN 

 Presupuesto de ejecución material del Estudio 

 Presupuesto de ejecución material del Plan de Seguridad y Salud 

II –HONORARIOS 

 Aprobación Plan 

 Seguimiento 
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III -SEGURIDAD CONSTRUCTORA 

 Departamento Seguridad y Salud de la empresa 

 Responsable elaboración Plan de Seguridad y Salud 

 Mutua Patronal 

 Servicio médico propio o mancomunado con el que se tenga concierto 

 Servicio de prevención propio o concertado con el que tenga contrato 

vigente 

 Comité de seguridad y salud que asesora y coordina el centro de 

trabajo 

 Supervisor de prevención: máximo responsable técnico a pie de obra 

 Delegado sindical de prevención afecto a la obra o contrato 

 

7.2.2.9. SINGULARIDADES 

En los casos en que sea necesario efectuar un vaciado entre edificios ya existentes, es un 
requisito imprescindible que la empresa constructora levante un acta notarial sobre el estado 
de las medianerías, que incluya un reportaje fotográfico. 
 

En los casos en que los edificios a construir se ejecuten en urbanizaciones de nueva planta, 
terminadas total o parcialmente, se debe efectuar un reportaje fotográfico del estado de las 
aceras, calzadas, servicios, mobiliario urbano, etc. que se encuentran en el contorno de 
parcela. Dicho reportaje se entregará a la urbanizadora con acuse de recibo. 
 

(Volver al índice) 
 

7.3. ETAPA 3. DIRECCIÓN DE OBRA 

NOTA: Según EN 29000 el CONTROL DE PROCESOS tiene como objeto: 

 Prevención de la aparición de no conformidades 

 Identificación de las características más críticas 

Esta etapa pretende adaptarse al apartado 4.9. de la citada Norma 

(Volver al índice) 
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7.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 

7.3.1.1. OBJETO 

Reunir toda la información necesaria para que el comienzo de la obra sea posible en 
condiciones óptimas. 
 
7.3.1.2. GUÍA DE TRABAJO  

Entre las distintas tareas a efectuar podemos citar las siguientes:  

A -Estudio y análisis del Proyecto de Ejecución 

B -Recopilación de la documentación necesaria para comenzar la obra. 

C -Análisis o ejecución, en caso de no existir, del Plan de Control de la obra 

(materiales y procesos constructivos). 

D -Análisis del programa de trabajo.  

E- Solicitud y revisión del Plan de Seguridad preparado por la constructora de 

acuerdo al procedimiento establecido (PS/P-1).  

 

A -ESTUDIO y ANÁLlSIS DEL P. DE EJECUCION  

Esta fase del trabajo no trata de ser una revisión al diseño efectuado por el 

autor del Proyecto, ya que se centra única y exclusivamente en efectuar una 

revisión técnica y/o constructiva de los distintos documentos del Proyecto. 

 

Las actividades a realizar serán las siguientes: 

 Estudio de los siguientes documentos del Proyecto: 

Memoria  

Pliego de Condiciones Particular 

Documentación gráfica 

Mediciones y presupuesto 

 

 Análisis de las relaciones entre los distintos documentos del Proyecto 

basado fundamentalmente en la comparación entre: 

Pliego de Condiciones - Planos - Descripción presupuesto 

La Memoria debe aportar datos cuantitativos de algunas especificaciones 

que en algunos capítulos se deben tener en cuenta, como por ejemplo 

forjados, características técnicas de equipos, ... 
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 Normativa aplicable 

Normalmente en la Memoria y en el Pliego de Condiciones fijan la 

normativa y/o reglamentación que es aplicable al Proyecto. 

 

En esta fase se trata de resumir dicha documentación analizando dentro 

de ella si se trata de normas de obligado cumplimiento (CTE, EHE-08, 

etc.), de no obligado cumplimiento (NTE, UNE, etc.). 

 

 Unidades de obra no definidas o incorrectamente definidas. 

Al final del análisis se efectuará un listado de control. 

 

 Unidades no definidas 

Indicando en que consiste la indefinición y la solución propuesta. 

 

 Unidades incorrectamente definidas 

Indicando en que consiste el error y la solución propuesta  

 

B -RECOPILACION DE LA DOCUMENT ACION NECESARIA PARA COMEZAR LA 

OBRA. 

 

                 Ver procedimiento PD/P-1. Documentación necesaria para iniciar una obra 
 

Además de lo indicado en el citado procedimiento se averiguará qué Compañías 

Suministradoras, son las que darán servicio al edificio y se comprobará si la 

normativa particular que afecte a las instalaciones del edificio en esta fecha ha 

sufrido alguna modificación desde que se redactó el Proyecto de Ejecución. 

 

C - ANÁLISIS O EJECUCION DEL PLAN DE CONTROL DE OBRA  

Pueden existir 2 posibilidades. 

- Que exista programa de control  

- Que sea necesario elaborarlo 
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En el primero de ellos, se efectuará un análisis del mismo estudiando f: 

fundamentalmente las carencias, en caso de existir, y elaborando una 

alternativa que sin tener, a ser posible, repercusión económica permita 

efectuar los cambios necesarios para que dicho programa cubra las áreas 

que se consideran fundamentales. 

 

En el otro caso, el programa se efectuará de nuevo, pero con la limitación 

presupuestaria que figure en el Contrato de obra.  

 

D -ANALISIS DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 

En esta fase se trata de solicitar a la constructora que ratifique el programa 

previsto en el Proyecto, en caso de existir, o que efectúe uno lo más detallado 

posible y adecuado al plazo que figura en su contrato. 

 

Además del programa general, en el que figurarán los finales de cada una de 

las etapas adecuadas a los capítulos del presupuesto, debe existir una 

valoración económica mes a mes (Estimación de certificaciones).  

 

Después de realizar el análisis del programa general se solicitará a la 

constructora programas parciales de las distintas actividades, al menos de 

aquellos capítulos en que se tenga dudas de su cumplimiento. 

 

(Volver al índice) 
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7.3.2. CONTROL DE MATERIALES 

 

7.3.2.1. OBJETO 

El propósito de este apartado es asegurar que las características de los distintos materiales 
a utilizar en la obra en cuestión cumplen con las especificaciones que figuran en el Proyecto. 

 

7.3.2.2. ELECCION DE MATERIALES 

En las obras del Estado y normalmente en las privadas a la hora de citar en el presupuesto 
una marca comercial de un determinado material se acompaña del epígrafe "o similar", dado 
que si no se realizara así podrían existir problemas con la legislación sobre libre 
competencia. 
 
Como criterio general no se cambiará el material que figura en el presupuesto salvo en 
casos excepcionales, como pueden ser: 
 

 Requerimiento del Cliente, en cuyo caso se documentará 

 Cese de la fabricación del producto 

 Propuesta de la Constructora de sustitución por un material de mejores 

especificaciones a igual coste (por situación del mercado) 

 

La Dirección Facultativa es la que debe decidir si un material (el propuesto en la descripción 
del presupuesto) es equivalente a otro, para lo cual un elemento fundamental es la definición 
de las especificaciones. 
 
Dicha modificación debe ser siempre aprobada por la Propiedad, ya que existen sentencias 
en que la Dirección Facultativa es responsable civil por cambios de esta índole que no 
cumplían con el requisito antes citado. 
 
Para agilizar la presentación de muestras y su correspondiente aprobación, si procede, se 
empleará el siguiente documento: 

 

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA. PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O PLANOS DE 

TALLER 

 

Su misión es que la constructora indique en cada material cual es el plazo límite de 
aprobación, para que esta actividad no retrase el planning general de obra.  
 
Al comienzo de la obra, se indicará a la Constructora que a la hora de efectuar sus pedidos 
de material es fundamental que se especifiquen los requerimientos que se le exigen en el 
Pliego de Condiciones del proyecto, así como su adecuación a la normativa que le sea 
aplicable. 
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Como regla general a la hora de elegir un material entre varias muestras se seleccionará 
preferentemente aquél que tenga sello de calidad. 
 
En caso de que entre los materiales propuestos no exista ninguno amparado por un S.C., 
antes de efectuar la elección definitiva, el fabricante presentará los informes de los ensayos 
que la D.F. proponga. El costo de dichos ensayos estará siempre a cargo de la constructora 
o fabricante. 

 

7.3.2.3. RECEPCION DE LOS MATERIALES 

Se deber elaborar para cada material un epígrafe denominado "recepción inicial",  en el que 
se desarrollen las pautas de como debe recibir la Constructora el i material en obra, fijando 
como debe efectuar un control previo de determinados i aspectos físicos aparentes del 
material mediante apreciación visual.  
 
Para aquellos materiales que por sus singulares características requieran un control 
específico de recepción se utilizará el impreso: 

 

CONTROL DE RECEPCION  Lista de chequeo 

 

En el mismo, el arquitecto técnico de la Dirección Facultativa, hará constar las 
características del material que la Constructora debe reseñar en él. 
 
Como Dirección Facultativa, se debe comprobar que la recepción de materiales se efectúa 
en las condiciones anteriormente detalladas. 
 
No obstante, a la hora de recepcionar materiales que no son de fabricación estandar, como 
por ejemplo piezas de cerrajería, elementos de diseño exclusivo, etc., se exigirá a la 
constructora que efectúe un control dimensional sobre el 10% de los elementos como 
mínimo, en la fábrica o el taller, previamente a su suministro a obra. 

 

7.3.2.4. ALMACENAMIENTO 

Se comprobará que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas para el material 
de que se trate. 
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7.3.2.5. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

El citado programa deberá estar dividido en los siguientes apartados: 
 

 Control de Proyecto 

 Control de Materiales  

 Control de Ejecución 

 Pruebas finales de las instalaciones 

 

En el segundo de los apartados citados, figurará la relación de ensayos a efectuar así como 
el número de ellos. El seguimiento del programa durante el transcurso de la obra se 
efectuará mediante el impreso 

 

CONTROL DE CALIDAD  Descripción de ensayos efectuados hasta la fecha 
 
La Constructora deberá aportar a la Dirección Facultativa toda la documentación que 
acredite que un material posee un sello o marca de Calidad. 
 
Existen publicaciones en las que figuran los organismos que emiten los citados sellos o 
marcas y las publicaciones en que figura una relación de los mismos. 
 
Que un material posea un sello o marca de Calidad no exime a la Dirección Facultativa, de 
que, en caso de duda, solicite los ensayos que se consideran pertinentes. 
 
En el caso de que algunos de los materiales no estuvieran en posesión del Sello de Calidad 
que se le exige en el Pliego, y por la razón que fuera la Constructora propusiera su 
utilización, la Dirección Facultativa podrá exigir que se realicen todos aquellos ensayos que 
acrediten que los mismos cumplen con las especificaciones fijadas en el Proyecto. 
 
La relación de dichos ensayos figura en el programa en un anejo independiente. 
 
Por otro lado, también en anejo aparte se detallan aquellos ensayos que se deben efectuar 
en caso de incidencias en la calidad de los materiales, durante el transcurso de la obra.  
 
En el caso de que el Proyecto no existiera programa de control de materiales o éste fuera 
incompleto, es obligación del Arquitecto Técnico y/o Aparejador de la Dirección Facultativa 
ejecutarlo o completarlo siguiendo los requerimientos antes indicados.  
 
Dentro del programa existe un material, el hormigón, que por estar regulado por la 
Instrucción EHE-08 y por la responsabilidad que supone su empleo en la estructura del 
edificio, tiene un sistema de control específico.  
 
Los resultados de los partes del laboratorio deben ser controlados en el siguiente impreso. 

 

CONTROL DE CALIDAD  "Resistencia del hormigón"  
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7.3.2.6. FALLOS/NO CONFORMIDADES 

Todos los materiales que no cumplan con las especificaciones del proyecto deben ser 
rechazados en principio, no obstante una vez detectado el fallo, la Dirección Facultativa la 
calificará, es decir, determinará si es asumible o no. 
 
Los fallos pueden ser de 3 tipos: 

Críticos     -   Suponen rechazo automáticamente 
Mayores   -   Pueden ser asumidas, pero requieren medidas correctoras 
Menores   -   Normalmente pueden ser aceptadas, requiriendo o no medidas  
                     correctoras 

 
La aceptación de un material en las citadas condiciones, haya sido necesario ejecutar 
medidas correctoras o no, no supone la renuncia a las penalizaciones económicas que 
figuren en el Pliego de Condiciones. 
 
Todos los fallos deben quedar documentados, por lo que deben figurar en las actas de 
visitas de obra y/o en el libro de órdenes. 
 
Determinados fallos, por su importancia (críticos) o por ser repetitivos, se pueden convertir 
en una CONFORMIDAD si afectan a alguna de las partes del Sistema de Calidad, en cuyo 
caso se anotarán en un impreso específico para este fin. 

 

PROCEDIMIENTO PO-7  TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 
 

7.3.2.7. ACCIONES CORRECTORAS 

Dado que cuando se produce una no conformidad crítica el resultado es el rechazo del 
material, solamente cuando la misma es del tipo mayor o menor requerirá o no una acción 
correctora. 
 
Todas las acciones correctoras deben quedar documentadas, bien en las actas de visita de 
obra o bien a través del libro de órdenes y en el impreso que figura en el anejo del siguiente 
procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO PO-8  ACCIONES CORRECTIVAS 
 

De todos aquellos materiales que se aceptan tras una acción correctora, se debe informar al 
Cliente, para que en todos los casos de su aceptación explícita. 

 

7.3.2.8. AUDITORIAS 

Esta tarea de la Dirección de obra puede ser objeto de verificaciones por parte de un 
organismo independiente, si así figura en el plan anual de éstas.  
 
Del análisis de las no conformidades, si hay alguna sistemática, se desprenderán las 
acciones preventivas a implantar. 
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7.3.2.9. REGISTROS DE CALIDAD 

En este apartado se consideran registros de calidad:  
 Los sellos y marcas de calidad de los materiales empleados en la obra. 

 Los partes de ensayo del laboratorio que analiza los materiales. 

 Los informes de la empresa de Control, en caso de existir.  

 Los puntos de las actas de obra que tratan sobre materiales. 

 Idem. en el libro de órdenes. Impreso de no conformidades (PO- 7) 

 Impreso de acciones correctoras (PO-8)  

 

7.3.2.10. ACOPIOS 

En las obras de la administración pública, no se certificarán acopios si físicamente no se 
encuentran en obra o si no existe un certificado del fabricante en el que se indique que los 
materiales que se pretende incluir en certificación están acopiados en sus almacenes. Dicho 
certificado debe incluir los números de referencia y serie de los mismos y además figurar 
expresamente que son propiedad de la constructora.  
 
Si no se cumplen dichos requisitos no se podrá incluir en certificación este concepto, ni 
aunque la Constructora presente un aval bancario, ya que está demostrado jurídicamente 
que no tiene ninguna validez.  
 
En las obras de promoción privada, se consultará el tema por escrito a la Propiedad, 
ateniéndose la Dirección Facultativa a su criterio. 
 
 

(Volver al índice) 
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7.3.3. CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS –EJECUCION 

 

7.3.3.1. OBJETO  

El propósito de este apartado es comprobar que los procesos constructivos empleados por 
el Constructor para ejecutar la obra en cuestión son los adecuados para obtener la calidad 
que define el Proyecto, o la calidad mínima que fija la normativa de aplicación, en el caso de 
que el Proyecto tenga indefiniciones en este aspecto. 

 

7.3.3.2. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

En el Pliego de Condiciones de los Proyectos deberá figurar en detalle el conjunto de 
operaciones realizadas en los límites de la obra (sean o no "in situ") que tienen como 
objetivo producir una unidad de obra. 
 
En cada caso se incluirá el conjunto de informaciones que hacen referencia a cómo y con 
qué, el proceso se realiza, ya que mediante la descripción de sus características el proceso 
queda definido de forma que pueda ser diferenciado de otro similar. 
 
Pueden existir casos, como los que a continuación se detallan 
 

- Proyecto sin especificaciones 
- Cambio propuesto por la Constructora y, previo análisis y autorización de la D.F., 

aprobado por la Propiedad en los que será necesario efectuar la especificación 
correspondiente. 

 
En los casos en que el proceso constructivo sea innovador y por tanto se carezca de 
experiencia sobre el mismo, se exigirá que esté en posesión del Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT). 

 

DIT  "Documento de Idoneidad Técnica" * 
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7.3.3.3. DOCUMENTACIÓN 

Previamente al comienzo de cada actividad que forme parte de un proceso constructivo la 
Dirección Facultativa, si lo considera necesario, entregará las órdenes que definen las 
especificaciones que debe cumplir esa actividad. 
 
Las citadas órdenes se basarán fundamentalmente en el Pliego de Condiciones, pero 
podrán ampliarse y/o modificarse en función de las particularidades de la obra. 
 
No obstante, dado que existen una serie de procesos típicos en casi todas las obras existen 
una serie de órdenes estándar. 

 

INSTRUCCION  "Ordenes tipo"  

 

INSTRUCCION  "Ordenes de Seguridad" 

 

7.3.3.4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS 

Como ya se indicó anteriormente, en el programa de control debe existir un apartado 
dedicado al control de ejecución. 
 
El citado control debe considerarse como una auditoria exterior y por tanto no sustituye las 
labores de supervisión ni del Arquitecto ni del Arquitecto Técnico responsables de la 
Dirección de obra. 

 

7.3.3.5. CONTROL DE PROCESOS 

Programa de puntos de inspección. 

Los requisitos de inspección se definen en los programas de puntos de inspección, que 
recogen los elementos a comprobar en las distintas operaciones de construcción.  
 
En los casos en que la empresa constructora posea un Sistema de Calidad o esté en fase 
de implantación los citados programas se deben consensuar, de tal modo que exista uno 
común para ambas partes, evitando así la duplicidad. 
 
La frecuencia en la inspección debe prefijarse antes del comienzo de los trabajos.  
 
Como caso específico para cada obra, con la suficiente antelación a la recepción 
provisional, se debe preparar el programa de puntos de inspección final, del que saldrán las 
listas de remates que debe efectuar la constructora previamente a la entrega de la obra.  
 
Previamente a rellenar los citados impresos, en base a las actas de obra y a una serie de 
visitas previas, se codificará los remates y/o defectos más repetitivos para facilitar su manejo 
en obra de tal forma que solamente se tengan que describir en los impresos casos atípicos.  
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Programa de pruebas de instalaciones  

En el Plan de Calidad, en el apartado instalaciones, deben figurar las pruebas finales que se 
deben efectuar a las instalaciones, así como los protocolos correspondientes.  
 
Dichas pruebas se efectuarán en presencia de la Dirección Facultativa, de la empresa de 
control y del representante designado por la Propiedad para tal fin. 

 

7.3.3.6. ERRORES/NO CONFORMIDADES 

Todos los procesos constructivos que no cumplan con las especificaciones del proyecto 
deben ser rechazados en principio, no obstante una vez, detectado el error, la Dirección 
Facultativa la calificará, es decir, determinará si es asumible o no. 
 
Los fallos pueden ser de 3 tipos: 

Críticos     -   Suponen rechazo automáticamente 
Mayores   -   Pueden ser asumidas, pero requieren medidas correctoras 
Menores   -   Normalmente pueden ser aceptadas, requiriendo o no medidas  
                     correctoras 

 
La aceptación de una unidad de obra en las citadas condiciones, haya sido necesaria o no 
ejecutar medidas correctoras, no supone la renuncia a las penalizaciones que figuren en el 
Pliego de Condiciones. 
 
Todos los errores deben quedar documentados, por lo que deben de figurar en las actas de 
visitas de obra y/o en el libro de órdenes. 
 

 Número de la no conformidad 

 Fecha 

 Solución 

 Fecha de aceptación de la solución 

 Fecha prevista de cierre 

 Fecha real de cierre 

 Número de acción correctora 

Cuando un error es repetitivo, se puede convertir en una NO CONFORMIDAD si afecta a 
cualquiera de las partes del Sistema de Calidad, en cuyo caso se anotará en un impreso 
específico para este fin, que se utilizará como base para proponer las medidas correctoras.  
 
La determinación de si un error es sistemático o no, se realiza mediante el proceso de los 
indicadores (Ver 7.3.3.10). 
Las listas de remates finales que se suministran a la empresa constructora con la suficiente 
antelación a la recepción provisional (basadas en el programa de puntos de inspección 
final), pueden considerarse como un resumen de no conformidades final. 
 
Se debe tener en cuenta que unas listas de remates con gran cantidad de errores lo único 
que demuestra es un deficiente control durante la ejecución de los trabajos. 
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7.3.3.7. ACCIONES CORRECTORAS 

Las causas de las no conformidades detectadas o potenciales deben identificarse 
rápidamente, para desarrollar la acción correctiva y evitar la repetición o la aparición. 
 
Todos los errores deben quedar documentados en las actas de visita de obra y/o en el libro 
de órdenes.  
 
Todos los gastos necesarios para reparar o reponer una unidad de obra no aceptada serán 
con cargo a la empresa constructora. 

 

7.3.3.8. AUDITORIAS  

Esta tarea de Dirección de obra puede ser objeto de Auditorias efectuadas por la empresa 
de la Dirección Facultativa, en caso de que así figure en el Plan anual de auditorias, o sufrir 
auditorias exteriores por organizaciones independientes.  
 
Del análisis de las no conformidades, si se produce alguna de forma sistemática, se 
desprenderán las acciones preventivas a implantar. 

 

7.3.3.9. REGISTROS DE CALIDAD  

En este apartado se consideran registros de calidad: 
 

 Los informes efectuados por organismos independientes sobre los procesos. 

 Los puntos de las actas de obra que tratan sobre procesos constructivos. 

 Idem. en el libro de órdenes. 

 Impreso de no conformidades (PO- 7) 

 Impreso de acciones correctoras (PO-8) 

 

7.3.10. INDICADORES 

Un indicador es un valor numérico que mide el comportamiento de un proceso. 
 
En el caso de los procesos constructivos los indicadores son: 
 

 Número de defectos durante el proceso 

 Número de inspecciones documentadas (PPC) 

 Número de no conformidades 

 
El control de indicadores se efectuará por capítulos y globalmente. 

 

(Volver al índice) 
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7.3.4. ORGANIZACIÓN 

7.3.4.1. OBJETO 

La finalidad de este apartado es preparar, previamente al comienzo de la obra, un 
ESQUEMA DIRECTOR del control que se debe realizar. 

 

7.3.4.2. ESQUEMA DIRECTOR 

Es el documento que contiene los principios, establece la metodología y define la 
organización necesaria para que se cumplan los requisitos establecidos, tanto en el proyecto 
como en el contrato de obra.  

 

En esta fase se debe coordinar el plan de calidad de la obra, realizado por la Dirección 
Facultativa y el de la empresa constructora si tiene implantado un Sistema de Calidad. 
 
Debe comprender los siguientes apartados: 
 

 Plan de supervisión de calidad  

 Control de materiales (7.3.2.)  

 Control de ejecución (7.3.3.)  

 Pruebas finales (7.8)  

 Inspección previa a la recepción (7.7)  

 

7.3.4.3. PLAN DE SUPERVISION DE CALIDAD 

En el mismo se debe recoger:  
 

 Secuencia y metodología del control  

 Seguimiento de los ensayos 

 Determinación de puntos críticos y de parada 

 Organización del muestre o y establecimiento de lotes de control  

 Programas de puntos de control  

 Tratamiento de las no conformidades y seguimiento de las medidas correctoras  

 Auditorías internas 

 Documentación a preparar y método de trasmisión   
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7.3.5 CONTROL DEL PLAZO 

Como ya se indicó en el punto 7.3.1. apartado D, debe existir un programa general de 
trabajo cuyo seguimiento no se encuentra estrictamente dentro de las responsabilidades de 
la Dirección Facultativa, no obstante ésta debe informar al Cliente de los retrasos que se 
producen y cuales son los motivos que lo originan, para que tome las medidas que 
considere oportunas. 
 
Una forma de realizar el seguimiento, la más elemental, es comparando las certificaciones 
de obra mensuales con las previstas en el programa de obra elaborado por la constructora. 
 
 

(Volver al índice) 
 

7.3.6. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 

7.3.6.1. OBJETO  

La finalidad de este apartado es controlar que económicamente la obra se ejecuta por el 
coste que estaba previsto en el Proyecto, y en caso de que esta premisa no se cumpla, 
analizar porqué se producen las desviaciones e informar a la propiedad.  
 

7.3.6.2. CERTIFICACIONES  

Con una periodicidad mensual, salvo que en el contrato exista otro período, el Arquitecto 
Técnico realizará un repaso de los ejecutado y en base a ello, revisará la relación valorada 
presentada por la Constructora. 

 

Las certificaciones de obra se realizarán siempre a origen, es decir de la totalidad de lo 
edificado hasta el momento. El importe de lo efectuado en el período se obtiene de restar al 
total, lo certificado anteriormente.  
 
El importe de las certificaciones parciales que se abonan se consideran como cantidades 
entregadas a buena cuenta, o sea tienen la consideración de un anticipo a deducir del pago 
final de la obra terminada.  
 
La certificación parcial de una parte de la obra no significa su aceptación definitiva. 
En el caso de obras oficiales se seguirán los criterios fijados en el capítulo III (Abono de la 
obra ejecutada) del Pliego de Cláusulas Administrativas General para la contratación de 
obras del Estado. 
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7.3.6.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS  

En caso de existir unidades de obra no previstas en el presupuesto del proyecto base, la 
Constructora presentará a la dirección Facultativa una propuesta de valoración lo más 
detallada posible que le permita analizarla y aprobarla, si fuera el caso. 
 
En las obras oficiales será necesario efectuar dichos precios según la cláusula 60 (Precios 
de las unidades de obra no previstas en el contrato) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
General para la contratación de obras del Estado. 

 

7.3.6.4. MODIFICADO (REFORMADO) 

Esta figura sólo existe en obras oficiales y se produce en circunstancias excepcionales en 
las que se deba ordenar la realización de obras indispensables pero no previstas en el 
Proyecto original. 
 
El importe de las citadas obras no podrá exceder el 20% del precio del contrato y serán de 
aplicación los precios que figuran en el mismo o, en su caso, los que se fijen 
contradictoriamente. 
 
El modificado tiene el carácter de Proyecto, y por tanto tiene los mismos documentos que 
éste, con las variaciones correspondientes. 
 
El proyecto modificado anula al proyecto base. 
 

PROCEDIMIENTO PE/P- 7  PROYECTOS MODIFICADOS 
 

7.3.6.5. COMPLEMENTARIO 

Esta figura se produce también únicamente en obras oficiales y tiene como origen un o unos 
requerimiento/s no previsto/s en el Proyecto original y exigidos posteriormente por la 
Propiedad. 
 
El importe de las citadas obras no podrá exceder el 20% del precio del contrato (que puede 
ser, si existe, el proyecto modificado) y serán de aplicación los precios que figuran en el 
mismo o, en su caso, los que se fijen contradictoriamente. 
 
El complementario tiene carácter de Proyecto y por tanto tiene los mismos documentos que 
el base y/o modificado, específicos para la obra a ejecutar. 

 

PROCEDIMIENTO PE/P-8  PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
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7.3.6.6. LIQUIDACIÓN 

Una vez finalizada la obra se debe efectuar una medición general de los trabajos efectuados 
por la constructora, que servirá de base para efectuar la relación valorada correspondiente a 
la recepción provisional.  
 
En las obras oficiales dicha liquidación sólo puede contener variaciones en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones, es decir, no puede 
contener precios contradictorios y además no puede suponer un incremento de gasto 
superior al 10% del presupuesto contratado. 
 
En las citadas obras, la liquidación debe constar de los siguientes documentos. 
 

a) Memoria. Resumirá el historial e incidencias de la obra, aclarando cualquier 

situación confusa. 

b) Medición general. Según epígrafe anterior, y con el visto bueno del 

Contratista.  

c) Relación valorada. Seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 

capítulos, que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada 

presupuesto parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, 

como respecto al último presupuesto aprobado. Las partidas alzadas se 

justificarán aplicando los precios unitarios primitivos. 

d) Revisión de Precios. Se incluirá la correspondiente al saldo (positivo o 

negativo) de la Liquidación, si lo hubiere, siguiendo las instrucciones 

correspondientes, y aplicando la media ponderada de los índices. (Según 

apartado 6.8. de la O.M. del MOPU del 13-3-1979). En el caso de no estar 

todos publicados, se indicará que la revisión es provisional. 

e)  Fotocopia del Acta de Recepción Provisional. 

(Volver al índice) 
 

7.3.7. CONTROL ECONÓMICO 

En base a los partes de horas que todo el personal debe realizar semanalmente, en los que 
imputa las horas trabajadas en todos los Proyectos y/o Direcciones de Obra, y con el costo 
hora específico de cada técnico se puede controlar económicamente el costo cargado al 
citado servicio en un momento dado y compararlo con el previsto (honorarios a cobrar). 

 

(Volver al índice) 
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7.4. ETAPA 4. CONTROL DE INTERFERENCIAS 

7.4.1. OBJETO 

Documentar por escrito las interferencias entre las distintas unidades que intervienen en la 
ejecución de la obra. 
 
En los casos en que fuera necesario adelantar información verbalmente o por medios 
informales, se confirmará por escrito lo antes posible. 
 

(Volver al índice) 
7.4.2. CONTROL  

El tratamiento de las interferencias es el mismo que el de las modificaciones que origina en 
caso de producirse, por lo que es de aplicación el siguiente apartado.  
 

(Volver al índice) 
 

7.5. ETAPA 5. MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN 

7.5.1. OBJETO 

Documentar por escrito las modificaciones que se realizan en la obra durante la 
construcción, que afecten a cualquiera de los documentos que se utilizan para ejecutar la 
obra. 
 
Las modificaciones se preparan, se revisan y se aprueban por los mismos Técnicos que lo 
hicieron en los documentos originales. 
 
Las modificaciones se deben identificar, registrar y archivar de forma sencilla. 
 

(Volver al índice) 
7.5.2. GUÍA DE TRABAJO 

Las modificaciones se producen como consecuencia de: 
  Verificación de los datos de partida 

  Requerimientos y/o reclamaciones del Cliente  

  Interferencias 

  Registros de acciones correctivas y/o preventivas 

 
(Volver al índice) 
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7.5.3. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES 

DEL ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA OBRA 
 

 Informar al jefe de la obra (responsable de la constructora) de las modificaciones 

que afectan a su trabajo 

 Identificar claramente en que fase se encuentra cada documento, anulando los 

que no se encuentran en vigor 

 
DEL ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR RESPONSABLE DE LA OBRA 
 

 Controlar todas las modificaciones 

 Documentarlas 

 Archivarlas 

 Comprobar que no se utilizan en la obra documentos obsoletos. 

(Volver al índice) 
 

 7.5.4. CONTROL 

 Todas las modificaciones se identifican, indicando su origen y a los documentos 

que afectan. 

 Se documenta quien efectúa la modificación en los documentos y en que revisión 

se encuentran. 

  Se controla las posibles interferencias en otros documentos de la modificación.  

(Volver al índice) 
 

7.5.5. INDICADORES 

Como indicador del grado de definición del Proyecto se utilizará: 
 

 Número de cambios realizados  

 
El control se realizará por grupos, en función de los siguientes orígenes:  
 

Dirección Facultativa (A) 

Propiedad (P)  

Constructora (C) 

(Volver al índice) 
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7.6. ETAPA 6. INSPECCIÓN Y ENSAYO 

7.6.1. OBJETO 

Verificar que se cumple en la obra con los requisitos especificados en el proyecto. Las 
inspecciones y ensayos previstos están detallados en el Pliego de Condiciones del Proyecto,  
y si no es así, en plan de control de calidad el que figure en el Proyecto externo. 
 
En los casos en que el proyecto externo no tenga el citado programa de control de calidad, 
se procederá a redactarlo como si fuese un proyecto propio. 
 

(Volver al índice) 
 

7.6.2. GUÍA DE TRABAJO 

EMPRESAS DE CONTROL 
 Proponer terna de empresas. 

 Solicitar currículum. 

 Solicitar acreditaciones. 

 Seleccionar a la empresa de control que realizará el trabajo. 

 Solicitar procedimientos de la ejecución de los distintos ensayos. 

 Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos utilizados en 

laboratorio y obra. 

 Solicitud de la propuesta de distribución de lotes, para los distintos ensayos. 

 

CONSTRUCTORA 
 Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos de medida 

utilizados durante la realización de la obra. 

 Preparará las pruebas finales de acuerdo al Pliego de Condiciones, ejecutándolas 

en presencia de la Dirección Facultativa y empresa de control, y registrando los 

resultados. 

(Volver al índice) 
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7.6.3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

ARQUITECTO TECNICO RESPONSABLE DE LA OBRA 
 Documentará y realizará el seguimiento de las actividades citadas en el punto 

anterior. 

 Analizará los resultados de los ensayos de laboratorio 

 Efectuará las fichas de "no conformidades" en caso de existir resultados fuera de 

especificaciones. 

 Conjuntamente con el Arquitecto responsable de la obra, decidirá las medidas 

correctoras a implementar o aprobará las propuestas por la constructora.  

 Efectuará el seguimiento de las medidas citadas anteriormente. 

(Volver al índice) 
 

7.6.4. DOCUMENTACION  

La empresa de control presentará para su aprobación por la Dirección Facultativa la 
distribución de lotes para efectuar el control de los materiales, ateniéndose al programa que 
figura en el Pliego de Condiciones del proyecto. La citada empresa podrá sugerir, 
razonadamente, la modificación del número de ensayos si considera que estadísticamente 
pueden ser insuficientes para obtener conclusiones.  
 
La empresa constructora conjuntamente con la de control, preparará una documentación 
que refleje el elemento controlado, los planos del mismo, las especificaciones aplicadas, la 
fecha de control, el ensayo efectuado, los resultados del mismo y el criterio de aceptación o 
rechazo.  

 

(Volver al índice) 
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7.7. ETAPA 7. DATOS FINALES 

7.7.1. OBJETO 

Recopilación de los datos finales de la obra, y archivo de los mismos. 
 

(Volver al índice) 
 

7.7.2. DOCUMENTACION FINAL 

En el Pliego de Condiciones debe figurar toda la documentación que debe aportar la 
constructora antes de la recepción provisional. No obstante, se cita a continuación: 
 

 Proyecto de la obra realmente ejecutada. 

 Garantías de los equipos y aparatos. 

 Especificaciones de los materiales empleados. 

 Informe resumen de los ensayos y pruebas. 

 Manuales de mantenimiento de los equipos y/o instalaciones. 

 Boletines de la instalación eléctrica. 

 Autorización de puesta en funcionamiento de la instalación de antena colectiva. 

 Certificado de la instalación de calefacción y A.C.S. 

 Libro de mantenimiento de la instalación de climatización y A.C.S. 

 

Además de lo anteriormente indicado, se debe dejar constancia de como han quedado las 
listas de remates finales (7.3.3.5), indicando la metodología de muestreo que se ha seguido 
para su revisión. 
 
Normalmente, a la vez que se tramita la recepción provisional, es necesario gestionar en el 
Ayuntamiento la licencia de 1ª ocupación. 
 
Si el edificio es de viviendas de Protección Pública (V.P.P) o de viviendas de Precio Tasado 
(V.P.T) será necesario obtener la calificación definitiva. 
 

(Volver al índice) 
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7.8. ETAPA 8. VERIFICACIÓN 

7.8.1. OBJETO 

La verificación consiste en comprobar que el producto final, en nuestro caso el edificio 
terminado, cumple con los requisitos especificados en el Proyecto. 
 

7.8.2. GUÍA DE TRABAJO 

La verificación se efectúa a través de las pruebas finales, que se definen en el Pliego de 
Condiciones del Proyecto.  

 

En dicho apartado figura:  

 Los ensayos a realizar 

 Las normas de ejecución de los mismos  

 La frecuencia de la realización 

 Los criterios de aceptación y rechazo 

 
Además, se solicitará al Cliente previamente a la recepción definitiva un informe por escrito 
sobre el grado de satisfacción del servicio prestado por la empresa en cuestión en el que 
figure, entre otras, al menos las reclamaciones de los usuarios finales en caso de que 
existan. 
 

(Volver al índice) 
 

7.8.3. RESPONSABILIDADES y OBLIGACIONES 

INGENIERO DE LA EDIFICACION, ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR DE LA 
DIRECCION FACULTATIVA.  
 

 Que se efectúen las pruebas finales, de acuerdo a sus correspondientes 

protocolos. 

 Presenciar dichas pruebas, conjuntamente con la empresa de control y la 

constructora. 

 Analizar los resultados. 

 Cerrar las no conformidades, en caso de que se produzcan. 

 
(Volver al índice) 
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7.8.4. CONTROL 

 

 PRUEBAS FINALES Y LISTA DE CHEQUEO DE LA INSPECCION FINAL 
 

(Volver al índice) 
 

7.8.5. INDICADORES 

Como indicador de la verificación del Proyecto se utilizará el siguiente: 
 Número de fallos en las pruebas finales 

 Número de defectos en la inspección final (lista de remates) 

(Volver al índice) 
 

7.9. ETAPA 9. RECLAMACIONES DEL CLIENTE 

7.9.1 OBJETO  

Garantizar la adecuada atención a las reclamaciones que efectúe el Cliente tras la entrega 
de una obra. 
 

(Volver al índice) 
 

7.9.2 GUÍA DE TABAJO 

Se consideran reclamaciones del Cliente los requerimientos siguientes. 
 

 Licencia de 1ª ocupación (emitido por el Ayuntamiento) 

 Calificación definitiva en las viviendas de V.P.O. ó V.P.T. (Emitido por el Instituto 

de la Vivienda de la Comunidad Autónoma correspondiente).  

 

Y además todas las reclamaciones que detecte el Director de Desarrollo en sus relaciones 
con los distintos Clientes. 

(Volver al índice) 
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7.9.3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 ARQUITECTO O ARQ. TECNICO RESPONSABLE DE LA OBRA 

Son los responsables de abrir el informe de reclamación del Cliente y preparar las 

medidas correctoras que consideren oportunas. 

 

También debe implantar las citadas medidas correctoras, informando a Calidad 

para que cierre la reclamación.  

 

 

 CALIDAD 

Se responsabiliza de cerrar el informe de reclamación del Cliente y conjuntamente 

con el Arquitecto y Arq. Técnico responsable del proyecto preparan las medidas 

correctoras a implantar. 

 

El Director de calidad cierra la reclamación del Cliente cuando la misma está 

subsanada. 

(Volver al índice) 
 

7.9.4. CONTROL 

EL tratamiento de las reclamaciones se realizará tal como se indica en este procedimiento 
general y en los procedimientos operativos siguientes: 
 

 PO- 7 Tratamiento de no conformidades 

 PO-8 Acciones correctoras y preventivas 

 PO-11 Servicio al Cliente 

(Volver al índice) 
 

7.10 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD  

Se consideran registros de calidad todos los documentos citados en los apartados 7.3.2.9 y 
7.3.3.9 de este procedimiento. 
 
Los registros de calidad se guardarán y conservarán en los correspondientes archivadores 
que constituyen el Plan de Calidad de la obra. 

 

(Volver al índice) 
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7.11. AUDITORIAS INTERNAS 

El Plan de Calidad de la obra, que es la materialización del cumplimiento de este 
procedimiento general, es un documento susceptible de ser auditado. 
 

(Volver al índice) 
 

7.11.1. INDICADORES 

Como indicador del correcto funcionamiento del Sistema se utilizará el siguiente: 
 

 Cumplimiento del calendario de auditorias. 

(Volver al índice) 
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FOTOGRAFIAS DE CONFORMIDAD 
 
 
OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Enfoscado con mortero de cemento cola las puertas correderas, previa a la ejecución 
del guarnecido y enlucido. 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 Aun siendo el marco prefabricado de las puertas correderas de acero galvanizado, si 
se hubiera colocado el yeso directamente sobre ella hubiera acabado oxidando la puesta 
con el tiempo. Por ello se coloca una capa de cemento cola para que se agarre bien a la 
superficie de la puerta y sirva de capa separadora entre el marco de la puerta y la capa de 
yeso 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Encuentro entre el antepecho de la cubierta con la medianera del edificio colindante 
mediante roza y empotramiento de hormigón polímero. 
 

 
 
 

 
CAUSA 
 
 Para evitar la entrada de agua entre los dos edificios pudiendo producir así 
humedades en  los paramentos interiores de ambos edificios, se opta por hacer una roza en 
la medianera del edificio colindante y empotrar en esta el remate superior del antepecho de 
cubierta, que colocado con una gran pendiente hacia la cubierta evita la entrada de agua 
entre los dos paramentos.  
 
 Previamente a la ejecución de la roza se coloca una lámina impermeabilizante que 
cubre toda la parte de arriba del antepecho y se adhiere a la medianera del edificio 
colindante. Una vez colocado el hormigón polímero se sella la junta entre este y el 
antepecho para evitar que el agua se filtre. 

 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Encuentro de la lamina impermeabilizante con la carpintería. 

 

 
 
 
CAUSA 
 
 En el encuentro con la carpintería exterior  se ha mantenido el retranqueo en la 
jamba de los últimos 20 cm y se ha dejado la lamina que sobrepase el murete, para una vez 
falcada la carpintería exterior y el vierteaguas cortar la lamina a la medida que se precise. 
 
 Antes de colocar el vierteaguas se debe de quemar la lamina protectora de plástico 
de la tela impermeabilizante para que tenga agarre el mortero. 
 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Encuentro entre el paramento de fachada de medianera u el tejado de treja curva 
cerámica del edificio colindante mediante lamina impermeable autoprotegida de granulo 
mineral. 
 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 En el encuentro entre el paramento de fachada de medianera y el tejado de teja 
curva cerámica del edificio colindante se coloca una lamina impermeable autoprotegida que 
se eleva 20 cm en el paramento vertical y horizontal mente se prolonga hasta la primera 
canal del tejado, para evitar la entrada de agua entre los dos edificios. El solape de la lámina 
impermeable se realiza a favor de la pendiente, es decir empezando desde la cota más baja 
hasta la más elevada para evitar que el agua pueda entrar por gravedad entre las juntas. 
 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Desplazamiento de los sumideros al menos 50 cm de los paramentos verticales, 
puesto que en proyecto estaban situados justo al lado. 
 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 Desplazamiento de los sumideros al menos 50 cm de los paramentos verticales para 
poder ejecutar correctamente el encuentro con la lámina impermeabilizante y poder ejecutar 
la banda de refuerzo que establece el Código Técnico. Este encuentro ha de ejecutarse 
correctamente debido a su dificultad y ya que de hacerlo mal, supondría graves problemas 
de humedad en el edificio. 
 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Colocación de malla de fibra de vidrio en los frentes de forjado en las fachadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSA 
 
 Colocación de una malla de fibra de vidrio entre los frentes de forjado y el 
cerramiento de fachada para evitar la aparición de fisuras debidas a movimientos 
estructurales o por cambios de temperatura, puesto que el material de acabado es un 
mortero monocapa. 
 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Enfoscado maestreado de los paramentos que van a ser alicatados. 
 
 

 
 
 
 
CAUSA 
 
 Enfoscado maestreado de los paramentos, de cocinas y baños, para formar una 
superficie lisa y aplomada para el alicatado. Puesto que el alicatado de los cuartos húmedos 
se va a realizar con baldosas de gres porcelánico, debe de haber una superficie lisa y 
aplomada, para que su puesta en obra mediante la menos capa posible de cemento cola. 
 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Enfoscado maestreado de los cerramientos de fachada que van a ser chapados. 
 

 
 
 
 
CAUSA 
 
 Enfoscado maestreado de los cerramientos de fachada para formar una superficie 
lisa y aplomada para el chapado. Puesto que el chapado de la fachada se va a realizar con 
piedra natural, debe de haber una superficie lisa y aplomada, para que su puesta en obra 
mediante la menos capa posible de cemento cola. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Colocación de malla de fibra de vidrio en los elementos estructurales que no están 
forrados. 
 
 

 
 
 
 
CAUSA 
 
 Colocación de malla de fibra de vidrio en los elementos estructurales que no están 
forrados para evitar las fisuras, producidas por los elementos estructurales, en el tendido de 
yeso que va a servir de acabado final. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA CONFORMIDAD 
 
 Enfoscado maestreado de los cerramientos de fachada cuyo acabado final es un 
mortero monocapa. 
 
 

 
 
CAUSA 
 
 Enfoscado maestreado de mortero de cemento el cerramiento de fachada cuyo 
acabado va a ser un enfoscado con mortero monocapa, para regularizar la superficie y 
conseguir posteriormente una superficie lisa de 2 cm de monocapa. 
 

(Volver al índice) 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
              CONTROL DE CALIDAD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 2.83 

 

 

FOTOGRAFIAS DE NO CONFORMIDAD 
 
 
OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Ejecución de tabique sin traba y sin dintel entre dos premarcos de carpintería interior. 

 

 
 

CAUSA 
 
 Puesto que no existe traba en el tabique de ladrillo, puesto que es de tan poca 
longitud, que es imposible su materialización, este tabique no tiene ninguna resistencia, con 
lo cual no será capaz de soportar portazos de la carpintería posterior. 
 Necesidad de colocación de un dintel, puesto que al ser dos puertas juntas, no basta 
con la barra de acero corrugado que materializa el dintel. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
  Que las dos puertas formen un único bloque de madera y colocación de un dintel de 
acero laminado en forma de L. 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Remate de la última hilada de ladrillo del tabique con el forjado mediante mortero de 
cemento. 

 

 
 

CAUSA 
 
 Puesto que el mortero de cemento sufre una retracción de volumen cuando fragua, al 
rematarse el tabique con este mortero queda sin estar sujeto al forjado superior, perdiendo 
gran parte de su resistencia acústica y térmica. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Picado de las zonas afectadas y reemplazamiento de la última hilada por una nueva 
tomada con pasta de yeso, ya que expande una vez fraguada proporcionando un agarre del 
tabique con el forjado superior. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
  La misma que la solución adoptada. 

 
(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Cruce de tuberías de electricidad y de agua. 

 

 
 
 
CAUSA 
 
 Las tuberías de agua deben de ir siempre por debajo de la de electricidad, para que 
en caso de fugas o pérdidas de agua, esta caiga por gravedad y no pueda entrar en 
contacto con la instalación eléctrica provocando un cortocircuito. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Separar físicamente los montantes de electricidad y telecomunicaciones. En el caso 
de por el techo las tuberías de agua siempre por debajo de las eléctricas y separadas 10 cm 
como mínimo. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Un único sumidero en cada cubierta y sin rebosaderos en ninguna de ellas. 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 Bebido a la existencia de un único rebosadero, en el caso de que este se embozara, 
el agua entraría al interior de la vivienda por la carpintería exterior, puesto que no tendía otro 
sitio por el que evacuar. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Colocación de rebosaderos en fachada a una altura nunca superior a la lamina 
impermeabilizante, para que en al caso de embozarse el sumidero, el agua se evacue por 
ellos. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Geotextil sin protección, lo que genera un riesgo de punzonamiento de la lamina 
impermeabilizante. 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 La lamina de geotextil no tiene la resistencia para absorber los esfuerzos a 
punzonamiento producidos por la caída de objetos o, como se puede observar en la imagen, 
soportar el peso de un andamio de borriquetas con un operario encima. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Colocación de una capa de refuerzo mortero de cemento de al menos 2 cm de 
espesor para proteger la lamina impermeable, puesto que se van a realizar trabajos antes 
de colocar el pavimento de la cubierta. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Roza horizontal en la parte inferior del tabique. 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 Al hacer la roza en la parte inferior de tabique, sucede que le quitas sección 
resistente en la zona donde más carga soporta pudiendo colapsar el tabique. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Picado de la roza, eliminación se la canalización y relleno con pasta de yeso. 
Realizar una nueva roza por la parte superior del tabique, es decir entre las tres últimas 
hileras de ladrillo y pasar por ahí la canalización. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Tabiques de formación del armario empotrado sin trabar en las particiones de la 
habitación. 

 

 
 
CAUSA 
 
 Al no estar trabados los tabiques q forman el armario empotrado a los tabiques que 
conforman la vivienda, estos carecen de resistencia y se producirán fisuras en los 
encuentros. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Enlazar los tabiques mediante grapas metálicas cada medio metro 
aproximadamente. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Rotura de viga para el paso de bajante de aguas pluviales. 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 La rotura de la viga produce una reducción de su sección pudiendo provocar el 
colapso de la misma. Además se ha descubierto la armadura, quitándole todo su 
recubrimiento y quedando expuesta al medio ambiento lo que provocara su corrosión. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Recubrimiento de la armadura con mortero reparador. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Quitar todas las instalaciones que paran por la viga. Reposición de toda su sección 
con mortero reparador a base de resina epocsidica. Desplazar las bajantes 20 cm hasta 
hacerlas coincidir con el entrevigado de las viguetas. 
 

(Volver al índice) 
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OBJETO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 Chapado sobre un pilar estructural directamente. 
 

 
 
 
CAUSA 
 
 Al alicatar directamente sobre un elemento estructural, cualquier movimiento que 
sufra la estructura a causa de los asientos, provocara la fisura o incluso la rotura del 
alicatado. 
 
SOLUCION ADOPTADA 
 
 Ninguna. 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
 Doblado del pilar mediante un tabiquillo con ladrillo hueco de 4 cm de espesor, y 
alicatar sobre éste, nunca directamente sobre el elemento estructural. 
 

(Volver al índice) 
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FICHAS DE MATERIALES 

 
 
 
DATOS SOBRE TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA Y MATERIALES UTILIZADOS 
 

 HORMIGON CIMENTACION 
HORMIGON ESTRUCTURAL 
FORJADO DE VIGUETAS 
ACERO 
IMPERMEABILIZACION 
LADRILLO HUECO 
VIDRIO 
MORTEROS 
PORCELANICO 
GRES 
CHAPADOS 
MADERA 
YESOS 
ALICATADO 
ALUMINIO 
PINTURAS 
 

 
 
 

(Volver al índice) 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Diario de Obra es la parte del PFC en la que el alumno realiza, diariamente, un breve 
resumen de lo sucedido en la obra, el progreso de la ejecución de la misma, problemas 
surgidos y soluciones adoptadas, personal que interviene, detalles constructivos a destacar, 
breve mención de los problemas de calidad y seguridad y salud surgidos (aunque se 
desarrollen más en profundidad en sus apartados correspondientes) y en definitiva, todo 
aquello que se ha considerado destacable en el día a día de la obra. 
 
El alumno realiza el PFC en un Estudio de Arquitectura encargado de realizar el Proyecto y 
del seguimiento de la obra como Dirección Facultativa. 

 
El Diario de Obra se estructura por fichas semanales, numerándose correlativamente, 
empezando por la semana nº 1, que corresponde a la del inicio del PFC en la obra 
 
En cada ficha semanal se incluye: 
 

Encabezado, especificando el nº de semana y los días que abarca. 
 

Relación diaria del personal en obra. 
 
Seguimiento de la obra, especificando lo sucedido el día en cuestión, 

incluyendo fotografías, croquis, detalles constructivos, etc. 
 

Observaciones personales del alumno. 
 
Relación de materiales acopiados. 

 
 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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LUNES, 04 DE FEBRERO DEL 2011 
 

 
 
 
Hoy ha sido la primera vez que he 
visitado la obra. Se trata de una 
ampliación en altura de una vivienda 
unifamiliar entre medianeras situada en 
el Puerto de Sagunto (Valencia). 
 
La empresa encargada de ejecutar la 
obra como contrata principal es 
Fernando Hernandez S.L., que consta en 
plantilla con un encargado, tres oficiales 
de primera y un peón. 
 
Como se puede observar en la imagen la 
fase de estructura ya ha finalizado 
completamente y se han ejecutado parte 
de las medianeras, parte de la fachada 
posterior que corresponde al patio de 
luces y ya se está empezando a ejecutar 
las particiones interiores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 

A simple vista parece que existen bastantes déficits en materia de seguridad y salud 
en la obra. 
 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
 

1.1 Vista de la fachada principal de la obra 
el primer día de visita 
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1.3 Hormigonera situada en la calle. 

 
 LUNES, 7 DE FEBRERO DE 2011 

 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
 

 
Ejecución de la hoja interior y 

exterior de la fachada principal, y 
ejecución del resto de las medianeras y 
particiones interiores. 

 
Como se puede observar en las 

fotografías  2,  3  y  4 el material  ya  está  

 
 
repartido en planta y el mortero se prepara 
en una hormigonera situada en la calle y se 
reparte a las plantas en carros chinos, 
mediante un maquinillo. 
 
No existe seguridad alguna en el trasporte 
de material, como refleja la fotografía 4 no 
hay ningún tipo de barandilla de seguridad 
en el forjado, ni el operario que recoge el 
material en planta lleva arnés u otro tipo de 
protección individual.  
 
Tampoco lleva casco ningún trabajador. 
 

SEMANA Nº 1 - Del 7 al 11 de febrero de 2011 

1.2 Acopio del material en planta. 
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1.5 Ejecución de medianera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ejecución de las medianeras con los edificios colindantes.  
 
  

En planta baja colocación de una lámina 
aislante con capa de aluminio, fotografía 
6, a petición de la Dirección Facultativa, 
puesto que al tratarse de una ampliación 
de una edificación existente, la 
cimentación y la solera ya están 
ejecutadas y no se sabe con certeza si 
están tratadas para evitar la humedad por 
capilaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo cual en fase de estructura se ordeno volver a realizar una nueva solera sobre 
una capa impermeable y colocar este tipo de lámina en las medianeras de la primera 
planta para evitar que pueda entrar la humedad que pueda captar la medianera del 
edificio  colindante. 

1.4 Situación del maquinillo. 
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1.6 Detalle de la lamina aislante. 

1.7 Refuerzo de fábrica ladrillo perforado. 

 
 

 
 
 
Ejecución de partes de la medianera con 
tabicón de carga de ladrillo perforado, 
fotografía 7 y 8, a petición de la Dirección 
facultativa. 
 
Puesto que parte del primer forjado ya 
estaba ejecutado anteriormente, se 
refuerzan las vigas situadas en las 
medianeras. Se debe a que las cargas 
previstas para la estructura primitiva, no 
se sabe si están calculadas para soportar 
la tensión a la que le va a someter la 
nueva estructura.  

 
 
 

 
Por ello se opta por reforzarlas 
mediante una fábrica resistente que 
pueda absorber el exceso de carga que 
se pudiera producir y reducir la flecha. 
 
Dadas las características de este 
edificio lo más probable es sufra 
muchos más asientos que un edificio de 
las mismas características de nueva 
construcción. Por ello todas las 
medidas que se puedan tomar para 
evitar, o más bien disminuir al mínimo 
estos asientos, son beneficiosas para 
estabilidad del edificio, a pesar del 
aumento del coste final. 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 

Ha sido decisiva la intervención de la dirección facultativa para que el promotor 
accediera a abonar el importe de su ejecución, puesto a que estos cambios no estaba 
incluidos en el proyecto. 

LAMINA  

REFUERZO DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 
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MATERIAL ACOPIADO 
 
3 PALES DE LH-11                   1 PALE DE CEMENTO 
2 PALES DE LH-7     10 SACOS DE YESO  
2 PALES DE LH-4     20 M2 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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1.8 Refuerzo de viga con fabrica de ladrillo perforado. 

JUEVES, 10 DE FEBRERO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

Se sigue con la ejecución de la hoja interior y exterior de la fachada principal, y 
ejecución del resto de las medianeras y particiones interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de las particiones interiores. 
 
Cuando llegué a la obra ya se había replanteado las particiones interiores y había parte 
ejecutada. Ya se había falcado todos los premarcos con lo cual solo quedaba la ejecución 
de las fabricas. Puesto que el pavimento no es continuo se ejecutan todas las particiones a 
la vez, sin hacer distinción entre cuartos húmedos y el resto. Se hace mucho hincapié en 
rejuntar la última hilada de la fábrica contra el forjado con pasta de yeso al día siguiente de 
su ejecución. 
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1.9 Ejecución de particiones interiores. 1.10 Detalle falcado del premarco. 

1.11 Ejecución de la fachada principal. 

 
Ejecución de las hojas interior y exterior de la fachada principal.  
 

 
Ejecución de la hoja exterior de la 
fachada con ladrillo hueco de 11 cm de 
espesor y la hoja interior de ladrillo 
hueco de 7 cm de espesor, ambas 
desde el interior del edificio sin 
necesidad de montar andamio auxiliar 
en la calle. 
 
En proyecto está presupuestado que la 
hoja exterior de la fachada se ejecute 
de fabrica de ladrillo perforado, en 
cambio se está ejecutando de ladrillo 
hueco de 11 cm de espesor, debido a 
su menor coste. Debido a este cambio 
el edificio no cumple el DB-HS1 en 
materia de transmitancia térmica, 
puesto que la la transmitancia de la 
fachada con ladrillo hueco de 11 cm de 
espesor no cumple el minimo 
establecido. 
 
Tanto la Dirección Facultativa como el 
promotor no han puesto ningún 
inconveniente en que se esté 
incumpliendo este aspecto, con lo cual 
han seguido adelante con la ejecución 
de la obra sin pone ningún reparo. 
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1.12 Aislamiento y cámara de aire en 
fachada. 

1.13 Vista de fachada desde la calle. 

1.14 Vista de fachada del patio interior. 

 
 

Entre ambas hojas se coloca poliestireno 
expandido de 4 cm de espesor en forma de  
aislamiento térmico, dejando una cámara de aire 
de de 3 cm, fotografía 12. 
 
Tal y como muestra la fotografía 13 y 14, se 
dejan los huecos de la fachada para su posterior 
colocación de la carpintería exterior de aluminio 
sin premarco.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
También se dejan sin ejecutar los paños de fachada por donde se realiza el transporte de 
materiales, hay y como muestran las fotografías 13 y 15. 
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1.15 hueco de fachada. 

 
Los huecos de la fachada no están protegidos con ningún tipo de medida de seguridad lo 
que supone un riesgo muy grave para la seguridad de los trabajadores. 
 
El coordinador de seguridad y salud no ha puesto ningún reparo, puesto que no ha visitado 
la obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 

No sé si es porque se trata de una obra pequeña, pero las medidas de seguridad y 
salud en la obra son muy escasas y en la mayoría de los casos suponen riesgo de accidente 
muy grave. 
  
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
2 PALES DE LH-11                   1 PALE DE CEMENTO 
2 PALES DE LH-7      8 SACOS DE YESO  
1 PALE DE LH-4    12 M2 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 
 

(Volver al índice) 
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2.1 Ejecución medianera 2ª planta. 

2.2 Medianera de patio interior. 

2.3 Remate superior medianera patio interior. 

 

LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

Se sigue con la ejecución de la hoja interior y exterior de la fachada principal, y 
ejecución del resto de las medianeras y particiones interiores. 
 

 Ejecución de las medianeras de la 
segunda planta y del patio exterior, hasta la 
altura del vierteaguas de la carpintería 
exterior, como se puede ver en la fotografía 3.  
 
 La medianera del patio exterior se 
remata con una albardilla empotrada en la 
medianera colindante mediante una roza, 
como se ve en la fotografía 3, para evitar la 
entrada de agua entre los dos tabiques. 
 
 
 
 

 
 

SEMANA Nº 2 - Del 14 al 18 de febrero de 2011 
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2.4 Tabiquería interior 

2.5 Tabiquería interior y medidas de 
seguridad en fachada. 

 
 
 
Ejecución del resto de tabiquería de la 1º 

y 2º planta, fotografía 4. 
 
Ejecución de las hojas interior y exterior 

de la fachada principal de la 1º planta y la 
fachada principal y posterior de la 2º planta, 
ejecutadas ambas desde el interior del edificio.  

 
Todos los cerramientos de fachada  

llevan una capa de aislamiento de poliestireno 
expandido de 4 cm de espesor entre ambas 
hojas, dejando también una cámara de aire de 3 
cm. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERBACIONES 
 
Las medidas de seguridad en el canto del 
forjado siguen siendo las mismas que durante 
toda la obra, es decir nulas. Fotografía 5. 
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2.6 Detalle de dintel en huecos de fachada. 2.8 Detalle de dintel en huecos de fachada. 

 
Ejecución de los dinteles de los huecos de fachada mediante viguetas pretensadas de 
hormigón armado, tal y como se muestra en las fotografías 6 y 7. 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
3 PALES DE LH-11                1/2 PALE DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7      5 SACOS DE YESO  
1 PALE DE LH-4    12 M2 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 
 

(Volver al índice) 
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2.9 Ejecución del antepecho. 

2.10 Ejecución del antepecho. 

JUEVES, 17 DE FEBRERO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
Ejecución de los antepechos en la 
fachada delantera y pario interior con 
ladrillo hueco de 11 cm de espesor. 
 
Todos ellos se ejecutan desde el interior 
de la edificación y sin ningún tipo de 
protección para evitar que se produzcan 
caídas a distinto nivel. Fotografía 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos primeras hiladas se ejecutan con 
ladrillo hueco de 9 cm de espesor para 
crear un retranqueo de 3 cm para que se 
adhiera la lamina impermeable tal y 
como contempla el CTE en su 
Documento Básico HS-1. 
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2.11 Apertura de rozas 

 
 
 
 
 
 
Se empieza a abrir rozas en tabiques para el 
paso de instalaciones 
 
Apertura de rozas manualmente mediante 
escarpe y martillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE LH-11                   2  PALE DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7       1 PALE DE YESO  
1/2 PALE DE LH-4     
 
 

(Volver al índice) 
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3.1 Apertura de rozas para el paso de instalaciones. 

 

MARTES, 22 DE FEBRERO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SUBCONTRATA 1: 
 
 2 oficiales electricistas. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
 
Apertura del resto de rozas para el paso de las instalaciones. 

 

SEMANA Nº 3 - Del 21 al 25 de febrero de 2011 
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3.3 Instalación de fontanería. 

3.2 Instalación de fontanería. 

 
 
 
 
Ejecución de la instalación de fontanería 
mediante tubos de polietileno reticulado, 
sujetos mediante bridas antes de tapar las 
rozas para que no se muevan del sitio. 
 
Se identifican las canalizaciones de agua fría y 
caliente mediante colores azul y rojo 
respectivamente en casa uno de los codos y 
terminaciones. 
 
Tapado de las rozas mediante mortero de 
cemento. Las tomas se falcan mediante pasta 
de yeso para asegurar su posición en todo 
momento. Debería de falcase con mortero de 
cemento para evitar la oxidación de las 
mismas. 
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3.4 Instalación de electricidad. 3.5 Instalación de electricidad. 

 
 

 
Colocación de los tubos para el paso del cableado eléctrico y cableado de 
telecomunicaciones de la vivienda. Las cajas se falcan con pasta de yeso. Las rozas por 
donde van los tubos se falcan con mortero de cemento. 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
 
1/2 PALE DE LH-11                12  SACOS DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7               1/2 PALE DE YESO  
1/2 PALE DE LH-4     20 M DE TUBO CORRUGADO  
 
12 M DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION DE FONTANERIA 
25 M DE TUBO DE PVS PARA INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 

(Volver al índice) 
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3.6 Bajantes de saneamiento. 

VIERNES, 25 DE FEBRERO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SUBCONTRATA 1: 
 
 2 oficiales electricistas. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se sigue con la ejecución de las instalaciones de la vivienda. 
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3.7 Conflicto entre saneamiento y electricidad. 3.8 Conflicto entre saneamiento y electricidad. 

3.9 Conflicto entre saneamiento y electricidad. 

 
Ejecución de las bajantes de PVC de la red de saneamiento. En algunas zonas la red 
eléctrica sube por el mismo montante que la instalación de fontanería y saneamiento, sin 
estar separadas físicamente. La Dirección Facultativa ordena que se separen para evitar 
que una fuga de agua pueda producir graves daños en la red eléctrica. Fotografías 7,8 y 9. 
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3.10 Conflicto entre saneamiento y electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 

Durante toda la semana no se ha separado físicamente la instalación eléctrica de la 
red de saneamiento, desatendiendo así a las ordenes dictaminadas por el Director de 
Ejecución material de la obra. 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
  
1/2 PALE DE LH-11                   1  PALE DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7               1/2 PALE DE YESO  
1/2 PALE DE LH-4     
 

(Volver al índice) 
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4.1 tapado de rozas. 

 

MARTES, 1 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 oficial de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SUBCONTRATA 2: 
 
 3 oficiales de la construcción. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
 
Se termina de tapar con mortero de cemento todas las rozas que se abrieron para el paso 
de instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 4 -  Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011 
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4.2 tapado de rozas. 

En zonas puntuales de algunos tabiques se aprovecha el mortero de cemento que se está 
utilizando para tapar las rozas, para rejuntar la ultima hilera de ladrillos de los tabiques que 
conforman las particiones interiores, tal y como se puede observar en la fotografía 2. 
 
La Dirección Facultativa ordena que se piquen esas zonas y se rejunten con mortero de 
yeso. 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE LH-4                 1  PALE DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7    1/2 PALE DE YESO  
120 M2 DE LMB-40 FV 
  
 

(Volver al índice) 
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4.3 Hormigón celular y capa de compresión 

JUEVES, 3 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUBCONTRATA 2: (impermeabilización cubierta) 
 
 3 oficiales de la construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
 
Ejecución de las cubiertas planas: 
 

 
 
Los días previos se ejecuto el vertido del hormigón celular, dejando una junta perimetral de 3 
cm de poliestireno expandido. 
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4.4 Detalle sumidero separado 50 cm del paramento   
vertical. 

En proyecto los sumideros estaban colocados al lado de los paramentos verticales. Por 
parte de la Dirección Facultativa, y siguiendo lo establecido en el Código técnico de la 
Edificación, concretamente en su Documento Básico HS1, se ordena q se desplacen los 
sumideros un mínimo de 50 cm, de los paramentos verticales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el día de hoy de se está procediendo a la ejecución de la impermeabilización de la 
cubierta, mediante lamina adherida de betún modificado tipo LBM-40-FV. 
 
Se están quemando con el soplete las juntas perimetrales de poliestireno expandido, y 
posteriormente se procede a la colocación de la impermeabilización. 
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4.5 Ejecución de la impermeabilización de las cubiertas. 

 
OBSERVACIONES 
 

Como ya va siendo habitual en la obra la seguridad es nula. 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALES DE LH-4                 1  PALE DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7    1/2 PALE DE YESO  
70 M2 DE GEOTEXTIL 
 
 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 

 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
                    DIARIO DE OBRA 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 3.29 

 

 

5.1 Estado actual de las cubiertas. 

5.2 Estado actual de las cubiertas. 
      cubiertas. 

 

LUNES, 7 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 

1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

 
 
 
Ya se ha terminado de ejecutar la 
impermeabilización de las cubiertas. 
 
Como se ve en la imagen 1 y 2, la 
lamina impermeabilizante se ha 
protegido con un geotextil para evitar 
que se punzone cuando le pongan 
encima el solado. 
 
 

 
 
Los remates contra los paramentos verticales en la 
cubierta no transitable se realizaron mediante lamina 
impermeabilizante autoprotegida con granulo mineral. 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 

El geotextil se debería de haber protegido con una capa de mortero para evitar q se 
mueva y para evitar que se pinche la tela por caída de herramientas manuales u otros 
objetos.  
 

SEMANA Nº 5 -  Del 7 al 11 de marzo de 2011 
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5.3 Armario empotrado de obra. 

En el día de hoy se están realizando un armario empotrado, mediante tabique de ladrillo 
hueco de 7 cm de espeso, en una de las habitaciones de la 1ª planta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 

La ejecución del armario debería de haberse ejecutado a la vez de que el resto de 
tabiquerías, para que hubiera existido una traba entre los tabiques.  
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5.4 Enfoscado fachadas exteriores del edificio. 

5.5 Colocación de cantoneras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
También se ha empezado a enfoscar todas 
las fachadas exteriores del edificio, 
exceptuando la fachada principal, cuya 
ejecución será diferente. 
 
Antes de enfoscar se colocan cantoneras 
de plástico en todas las esquinas que 
sirven tando de referencia de grosor de la 
capa de enfoscado como pera materializar 
las esquinas rectas y aplomadas. 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 

 
1/2 PALE DE LH-4                 3  PALES DE CEMENTO 
1 PALE DE LH-7    1/2 PALE DE YESO  
 
CARPINTERIA EXTERIOS DE LA FACHADA POSTERIOR 
 
 

(Volver al índice) 
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5.6 Colocación carpintería exterior. 

5.7 Colocación carpintería exterior. 

MIERCOLES, 9 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 

1 encargado. 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha colocado la carpintería exterior de aluminio 
lacado en blanco, de todo el edificio exceptuando 
la carpintería exterior de la fachada principal 
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5.8 Colocación carpintería exterior. 

5.9 Colocación carpintería exterior. 

Se sigue con el enfoscado de las 
fachadas posteriores del edificio y los 
antepechos de las cubiertas. 
 
 
Todos los antepechos se están 
rematando con una pieza de coronación 
de cuarzo sintético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAL ACOPIADO 
 
 
1/2 PALES DE LH-4                 3  PALES DE CEMENTO 
1 PALES DE LH-7       3 PALES DE YESO  
 

(Volver al índice) 
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6.1 Enfoscado de fachada. 

6.2 Enfoscado de fachada. 

 
 

MARTES, 15 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUBCONTRATA 3: (yesaires) 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
  
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

 
 
 
Se ha terminado de enfoscar todas las 
fachadas del edificio menos la fachada 
principal asi como todos los antepechos 
de las cubiertas. 
 
También se han colocado todas las 
piezas de remate de los antepechos. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 6 -  Del 14 al 19 de marzo de 2011 
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6.3 Guarnecido y enlucido de yeso. 

6.4 Guarnecido y enlucido de yeso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guarnecido y enlucido de yeso en los tabiques interiores de la vivienda, exceptuando los 
cuartos húmedos, es decir la cocina y los baños. 
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6.5 Elaboración de la pasta de yeso. 

6.6 Detalle maestra de yeso en 
encuentro de tabiquería. 

La pasta de yeso se elabora en obra y se aplica a buena vista, únicamente haciéndose 
maestras en los encuentros entre dos tabiques. 
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6.7 Señalización con flechas de las zonas a picar. 

6.8 Picado de las zonas señalizadas. 

Se ordena por parte de la Dirección Facultativa que se piquen todos los encuentros entre la 
tabiquería y el forjado que habían sido recibidos con mortero de cemento y, como ya 
comentamos en su día, no se había reparado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
OBSERVACIONES 
 

Si se hubiera hecho desde un primer momento, los yesaires no hubieran tenido que 
picar todas las zonas y volver a rellenarlas, retrasándoles el trabajo. 
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MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALES DE LH-4                  1/2 PALE DE CEMENTO 
1 PALES DE LH-7          1 PALE DE YESO  
 
 
 

(Volver al índice) 
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6.9 Guarnecido y enlucido. 

VIERNAS, 18 DE MARZO DE 2011 
 
Este día no se trabaja en la obra.  
 
Los yesaires ya han terminado con el guarnecido y enlucido de todos los paramentos 
verticales interiores de la vivienda exceptuando la cocina y los baños. 
 
También falta por ejecutar pequeños remates en la cara interior de los cerramientos de la 
fachada principal, puesto que aun no se ha colocado la carpintería exterior. 
 

 
(Volver al índice) 
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7.1 Arena repartida por las estancias de la vivienda. 

 

MIERCOLES, 23 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 

1 encargado. 
 1 oficial de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Durante la semana se procedido a la limpieza de toda la obra, eliminando todos los restos 
de yeso que quedaban en el suelo. 
 
Posteriormente se ha repartido arena en todas las estancias de la vivienda para la llegada 
de los pavimentadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 7 -  Del 21 al 25 de marzo de 2011 
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7.2 Enfoscado maestreado de la fachada principal. 

7.3 Maestras cada 1 m. 

Se ha colocado la carpintería exterior de la fachada principal de aluminio lacado en blanco y 
ahora se está procediendo a ejecutar un enfoscado maestreado de la franja de fachada que 
va a ir chapada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfoscado maestreado de mortero de cemento para crear una superficie lisa y aplomada 
para posteriormente el chapado de parte de la fachada. Se ejecuta por tramos de 1,50 m de 
altura aproximadamente con maestras a una distancia de un metro entre sí. 
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7.3 Enfoscado maestreado de la cocina. 

Como se puede observar en la fotografía 2, se ha colocado un mallazo de refuerzo en la 
zona del canto del forjado para que no se produzcan fisuras en el material de acabado 
debidas a movimientos estructurales o a dilataciones debidas a los cambios de temperatura. 
 

 
 
 
También se ha realizado un 
enfoscado maestreado e los 
paramentos interiores de los 
cuartos húmedos, para que sirva 
como base del alicatado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
 
1/2 PALES DE LH-4                                              2 PALES DE CEMENTO 
1/2 PALES DE LH-7                                 1/2 PALE DE YESO  
40 M2 PAVIMENTO TERRAZAS          110 M2 RODAPIE VIVIENDA 
130 M2 PAVIMENTO INTERIOR VIVIEDA            50 M2 RODAPIE TERRAZAS 
70 M2 DE ALICATADO 
 
 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
                    DIARIO DE OBRA 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 3.43 

 

 

7.4 Colocación del pavimento del interior de la vivienda. 

VIERNES, 25 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Ya se ha realizado todo el enfoscado maestreado de los paramentos cuyo acabado final va 
a ser el chapado o el alicatado. 
 
Ayer se empezó a pavimentar el suelo de la vivienda con baldosas cerámicas de 20 x 40 
cm. 
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7.5 Colocación del pavimento del interior de la vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Las baldosas de pavimento se están colocando sobre una capa de arena de ente 4 y 6 cm 
de espesor, mezclada con cemento según criterio de los oficiales y humedecida con agua. 
Primero se extiende una pequeña zona y posteriormente se colocan las baldosas y se 
golpean con una maza hasta quedar alineadas y niveladas. Se comprueba constantemente 
el nivel de las baldosas con un nivel metálico. 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALES DE LH-4                                              1 PALE DE CEMENTO 
1/2 PALES DE LH-7                                 1/2 PALE DE YESO  
40 M2 PAVIMENTO TERRAZAS          110 M2 RODAPIE VIVIENDA 
85 M2 PAVIMENTO INTERIOR VIVIEDA              50 M2 RODAPIE TERRAZAS 
70 M2 DE ALICATADO 
 
 

(Volver al índice) 
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8.1 Colocación del pavimento del interior y exterior de la vivienda. 

 
 

MARTES, 29 DE MARZO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se continúa con el pavimento de la vivienda. Las cubiertas planas transitables de la 2ª 
planta se ejecutan de la misma forma que el resto de la vivienda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 8 -  Del 28 de marzo al 1 de abril de 2011 
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8.2 Colocación del pavimento del interior y exterior de la vivienda. 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
 
1/2 PALES DE LH-4                                            1/2 PALE DE CEMENTO 
1/2 PALES DE LH-7                                 1/2 PALE DE YESO  
20 M2 PAVIMENTO TERRAZAS          110 M2 RODAPIE VIVIENDA 
70 M2 PAVIMENTO INTERIOR VIVIEDA             50 M2 RODAPIE TERRAZAS 
70 M2 DE ALICATADO           1 PALE DE CEMENTO COLA 
 
 
 

(Volver al índice) 
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MIERCOLES, 30 DE MARZO DE 2011 
 
No se trabaja debido a la revisión médica de los trabajadores de la subcontrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 Puesto que los pavimentadores son de Rafelguaraf, y la vivienda esta situada en el 
Puerto de Sagunto (a más de un ahora en coche), prefieren no ir a trabajar ese día porque 
no les compensa el desplazamiento con las horas de trabajo. 
 
 

(Volver al índice) 
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8.3 Pavimento de la vivienda. 

8.4 Pavimento baño 1ª planta. 8.5 Pavimento baño 1ª planta. 

VIERNES, 1 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

 
 
 
Ya se ha terminado de 
pavimentar la 1ª y 2ª planta y las 
cubiertas transitables de la 
segunda planta.  
 
El baño de la 1ª planta también 
se ha pavimentado, aunque aún 
no está chapado, ni colocado el 
plato de ducha, aunque si se ha 
previsto su posición y se ha 
dejado sin pavimentar esa zona. 
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8.5 Alicatado de cocina. 

Hoy se ha empezado a alicatar los cuartos húmedos, empezando por la cocina. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
 
1/2 PALES DE LH-4                                            1/2 PALE DE CEMENTO 
1/2 PALES DE LH-7                                 1/2 PALE DE YESO  
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               70 M2 DE ALICATADO 
70 M2 PAVIMENTO INTERIOR VIVIEDA            1 PALE DE CEMENTO COLA 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 
 
 

 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
                    DIARIO DE OBRA 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 3.50 

 

 

9.1 Alicatado de cocina. 

 

MARTES, 5 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se sigue con el alicatado de los cuartos húmedos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 9 -  Del 4 al 8 de abril de 2011 
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9.2 Alicatado de cocina. 

Como se puede observar en la fotografía 2, se utiliza una línea de nivel que parca una altura 
de un metro sobre el pavimento terminado, para que el alicatado arranque a la distancia 
precisa y posteriormente el pavimento de toda la vivienda este a nivel. 
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9.3 Chapado de pilares en baños. 

9.4 Resina de unión utilizada. 

 
 

 
 
 
 
Los pilares de los cuartos de baño se 
alicatan sin estar doblados por tabique 
de ladrillo. Para ello se usa un 
adhesivo de agarre para que la cola 
tenga adherencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALES DE LH-4                                            1/2 PALE DE CEMENTO 
1/2 PALES DE LH-7                                 1/2 PALE DE YESO  
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               20 M2 DE ALICATADO 
70 M2 PAVIMENTO INTERIOR VIVIEDA            1/2 PALE DE CEMENTO COLA 
 

 
(Volver al índice) 
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9.5 Alicatado de baño planta baja. 9.6 Alicatado de cocina. 

9.7 Hueco del espejo. 9.8 Hueco del plato de ducha. 

JUEVES, 7 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 

 
Se ha terminado de alicatar todos los cuartos húmedos de las viviendas. 
 

En el cuarto de baño de la primera planta se deja sin alicatar el hueco del espejo, puesto 
que este va a ir empotrado en el chapado, y la primera hilera de chapado del hueco donde 
va a ir el plato de ducha, puesto que este no está aun colocado. 
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9.9 Pavimento de planta baja. 

9.10 Pavimento de planta baja. 

 
 
Se empieza a pavimentar la planta 
baja. La ejecución del pavimento es la 
misma que en las plantas superiores. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE YESO                                             10 SACOS DE CEMENTO                                 
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               20 M2 PAVIMENTO PATIO EXTERIOR 
50 M2 PAVIMENTO INTERIOR VIVIEDA            1/2 PALE DE CEMENTO COLA 
 
 

(Volver al índice) 
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VIERNES, 8 DE ABRIL DE 2011 
 
No se trabaja, debido A que los trabajadores tienen una paella en casa de unos clientes, los 
cuales quedaron tan satisfechos de su trabajo que les invitaron a comer una vez se termino 
la casa con éxito. 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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10.1 Pavimento de planta baja. 

10.2 Pavimento de planta baja. 

 

MARTES, 12 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se ha terminado de pavimentar la primera planta de la vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 10 -  Del 11 al 15 de abril de 2011 
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10.3 Alicatado del patio interior. 

En el día de hoy, también se ha pavimentado el patio interior de la primara planta, y se está 
procediendo al alicatado de este patio con baldosas cerámicas de 30 x 30 cm tomadas con 
cemento cola, hasta una altura de 1.20 m sobre el pavimento terminado. 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
 
1/2 PALE DE YESO                                             10 SACOS DE CEMENTO                                
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                                8 M2 PAVIMENTO PATIO EXTERIOR 
10 SACOS DE CEMENTO COLA                         20 M2 PIEDRA NATURAL PIZARRA 
 
 

(Volver al índice) 
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10.4 Chapado del patio interior. 

VIERNES, 15 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
 
Se ha terminado de alicatar el patio interior situado en la planta baja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el día de hoy se está terminando de chapar parte de la fachada principal con piezas de 
pizarra natural de 30 x 60 cm tomadas con cemento cola flexible y especial para exteriores, 
puesto que va a ser sometido a condiciones climáticas adversas y a fuertes cambios de 
temperatura, que pueden producir en el tiempo un desprendimiento de las piezas, y con ello 
un riesgo grave para la seguridad de los viandantes. 
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10.5 Chapado de la fachada principal. 

10.5 Chapado de la fachada principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE YESO                                             10 SACOS DE CEMENTO                               
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               1/2 PALE DE CEMENTO COLA                         
8 M2 PIEDRA NATURAL PIZARRA                      REVESTIMIENTO DE ESCALERA 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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11.1 Chapado de la fachada principal. 

 

MARTES, 19 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Ya se ha terminado de chapar la fachada principal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 11 -  Del 18 al 22 de abril de 2011 
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11.2 Chapado de la fachada principal. 

11.2 Revestimiento de la escalera. 

 
 
 

 
 
Como se puede observar en la 
fotografía 2, la falta de elección del 
material de chapado hasta el último 
momento produce que no se haya 
podido ajustar la dimensión de la 
carpintería exterior, de aluminio lacado 
en color blanco, a la modulación de las 
piezas de chapado. Por lo cual se 
produce este desajuste en la parte 
inferior de la carpintería de planta baja 
en el cual se ha tenido que colocar una 
tira de chapado de apenas 4 cm. 
 
 
 
 

 
 
 
El día de hoy, se está 
procediendo a colocar el 
revestimiento de la escalera 
mediante huellas y contrahuellas 
de cuarzo sintético.  
 
Se colocan estas escuadras 
regulables para que todas las 
huellas tengan la misma medida. 
 
La escalera del primer al 
segundo piso ya está ejecutada 
completamente. 
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11.3 Revestimiento de la escalera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Colocación del zanquín y del rodapié de las mesetas intermedias simultáneamente a la 
ejecución del revestimiento de la escalera. 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE YESO                                             8 SACOS DE CEMENTO                               
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               1/2 PALE DE CEMENTO COLA                          
 
 

(Volver al índice) 
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MIERCOLES, 20 DE ABRIL DE 2011 
 
No se trabaja, puesto que los trabajadores de la empresa subcontratada para chapados y 
pavimentos ya ha terminado y la contrata principal está en otra obra el día de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2011 
 
No se trabaja, ya que no es día laborable por ser jueves santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES, 22 DE ABRIL DE 2011 
 
No se trabaja, ya que no es día laborable por ser viernes santo. 
 
 
 

(Volver al índice) 
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LUNES, 25 DE ABRIL DE 2011 
 
No se trabaja, ya que no es día laborable por ser lunes de pascua. 
 
 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 12 -  Del 25 al 29 de abril de 2011 
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12.1 Pintura del enfoscado de fachada del patio interior. 

MARTES, 27 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 oficial de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SUCONTRATA 5: 
 
 1 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
 
Se está pintando el enfosado de fachada del patio interior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
                    DIARIO DE OBRA 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 3.66 

 

 

12.2 Ejecución de falsos techos. 

Ha venido el escayolista y está realizando el falso techo de las zonas en las cuales es 
necesario ocultar el paso de instalaciones, mediante placas de escayola sujetadas al forjado 
mediante estopadas con esparto y pasta de yeso. Perimetralmente las placas de escayola 
están apoyadas sobre el chapado y siempre con una pequeña holgura perimetral para que 
las dilataciones por cambios de temperatura no produzcan fisuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE YESO                                             1/2 PALE DE CEMENTO                               
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               1/2 PALE DE CEMENTO COLA                          
15 M2 PLACA DE ESCAYOLA          5 SACOS DE ESCAYOLA 
 

(Volver al índice) 
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12.3 Ejecución de falsos techos. 

12.4 Ejecución de falsos techos. 

12.4 Ejecución de falsos techos. 

VIERNES, 29 DE ABRIL DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 1 oficial de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
SUCONTRATA 5: 
 
 1 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
El escayolista está terminando de rejuntar el falso techo y las falsas vigas de la vivienda. 
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12.4 Enfoscado maestreado de fachada. 

Se ha realizado un enfoscado maestreado de mortero de cemento en el cerramiento de 
fachada cuyo acabado va a ser un enfoscado con mortero monocapa, para regularizar la 
superficie y conseguir posteriormente una superficie lisa de 2 cm de monocapa. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE YESO                                             5 SACOS DE CEMENTO                               
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               1/2 PALE DE CEMENTO COLA                          
 
  
 

(Volver al índice) 
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LUNES, 2 DE MAYO DE 2011 
 
No se trabaja, ya que no es día laborable por ser el día del trabajador. 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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13.1 Monocapa fachada principal. 

MIERCOLES, 4 DE MAYO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
CONTRATA PRINCIPAL: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 1 peón de construcción. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se ha ejecutado el monocapa de la fachada principal. 
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13.2 Colocación de sanitarios. 

13.3 Colocación de sanitarios. 

En el día de hoy se están colocando los sanitarios en los cuartos de baño. 
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13.4 Colocación de de la encimera del fregadero de la cubierta transitable. 

Y también se ha procedido a la colocación de la encimera de cuarzo sintético, del fregadero 
en la cubierta transitable de la segunda planta que da al patio interior de la vivienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 
1/2 PALE DE YESO                                             3 SACOS DE CEMENTO                               
110 M2 RODAPIE VIVIENDA                               1/2 PALE DE CEMENTO COLA                          
 
 
 

(Volver al índice) 
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13.5 Colocación del rodapié. 

JUEVES, 5 DE MAYO DE 2011 
 
PERSONAL EN LA OBRA  
 
 
SUCONTRATA 4: 
 
 2 oficiales de primera de construcción. 
 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Colocación del rodapié en todas las estancias interiores de la vivienda. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO 
 

 
1/2 PALE DE YESO                                             3 SACOS DE CEMENTO                               
45 M2 RODAPIE VIVIENDA                                 6 SACOS DE CEMENTO COLA                          

 
 
 

(Volver al índice) 
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VIERNES, 6 DE MAYO DE 2011 
 

Estaba prevista la llegada de los carpinteros para la colocación de las puertas pero se 
retrasa al lunes próximo, por lo que no hay nadie en la obra. 

 
 

(Volver al índice) 
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PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA 

 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
2. DESCRIPCION DEL METODO 
 
3. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

 
4. SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA OBRA 
 
5. CONCLUSIÓN  
 

  
 
 

(Volver al inicio del PFG) 
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INTRODUCCION 
 

La obra objeto de estudio es ampliación en altura de una edificación existente entre 
medianeras, situada en la calle Virgen del Losar, nº 55 del Puerto de Sagunto (Valencia). 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar que consta de Planta Baja, Planta Primera y Ático. 
 
El presente Proyecto Final de Grado se realiza en un Estudio de Arquitectura, encargado de 
realizar el Proyecto y a su vez de formar la Dirección Facultativa de la obra. 
 
Se trata de una promoción privada que se encarga de contratar a un Contratista principal en 
base al presupuesto de proyecto, mediante un contrato de precio cerrado de las unidades de 
obra, cuyo criterio de medición esta especificado en el pliego de condiciones técnicas 
particulares del proyecto. 
 
Las certificaciones y formas de pago vienen definidas por: 
 

Para el abono de la obra ejecutada se hará una medición en la última semana de 
cada mes, extendiéndose la correspondiente certificación a origen, en la que se 
valorarán a los precios convenidos las distintas unidades de obra realizadas. Las 
certificaciones de obra se entienden a buena cuenta sin que supongan aprobación 
o recepción de la misma. 

 
La cantidad a facturar se obtendrá por diferencia con la certificación a origen 
anterior. 

 
Forma de pago: PAGARÉ a 90 días desde la fecha de entrada, mediante 
certificaciones mensuales. 

 
(Volver al índice) 
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
El método de programación y el seguimiento económico de la obra se realizan desde el 
punto de vista de la Dirección Facultativa en la que se realiza el presente PFG, teniendo en 
cuenta los trabajos realizados durante el tiempo que dura el convenio de prácticas para la 
realización del presente PFG. 
 
El documento tomado como referencia para el presente estudio económico de la obra es el 
presupuesto del Proyecto, puesto que es el único documento que se le ha facilitado al 
alumno para su estudio. 

 
Para el análisis del cumplimiento de los plazos de ejecución realizará un diagrama de Gantt 
con la programación prevista, redactada por el propio autor de este PFG, teniendo en cuenta 
las fechas de inicio y finalización de los trabajos previstos, así como el estado de los 
trabajos al inicio del presente PFG, a fecha de 4 de febrero de 2011. 
 
En el apartado económico no hay una previsión mensual previa con la que poder contrastar 
las certificaciones mensuales reales. Lo que se realizará es una comparación, por capítulos, 
de lo facturado con las certificaciones mensuales reales, a los precios fijados en el 
presupuesto del proyecto.  
 
 
 

(Volver al índice) 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA 

 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
2. PROGRAMACION PREVISTA DE TODA LA OBRA 
 
3. SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PROGRAMACION 

 
FEBRERO 
MARZO  
ABRIL 
MAYO 

 
4. HISTOGRAMA DE CARGAS DE RECURSOS (MANO DE OBRA) 
 
5. ANALISIS DE LA PROGRAMACION 
 

  
 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
     PROGAMACION Y SEGUIMIENTO 
E                                     ECONOMICO DE LA OBRA 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 4.6 

 

 

INTRODUCCION 
 
 
En esta apartado se indica, en primer lugar, la programación inicial de toda la obra. 
 
Posteriormente se realiza el seguimiento mensual de la evolución de los trabajos ejecutados 
En la obra, comparándola con la programación prevista, analizando las desviaciones que se 
hayan podido producir. 
 
También se realiza un histograma de cargas de recursos, correspondiente a la mano de 
obra. 
 
Para la realización de los diagramas de Gantt se ha empleado el programa Microsoft Office 
Project 2003. 
 

(Volver al índice) 
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PROGRAMACION PREVISTA DE TODA LA OBRA 
 
 
En el siguiente diagrama de Gantt se especifica la programación inicial de la obra realizada 
por el alumno autos del presente PFG. 
 
En el mismo se especifica: 
 
 INICIO de la obra: Lunes 20/12/2010 (fecha que coincide con el Acta del Replanteo). 
 FIN de las obras: Lunes 30/05/2011 
 
Lo que supone una duración de las obras de 116 días laborales, que equivale a 6 meses 
naturales. 
 
 
 

(Ver diagrama de Gantt) 
 

(Volver al índice) 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PROGRAMACION 
 
 
En este apartado se realiza el seguimiento mensual del progreso de la obra, indicando las 
tareas ya finalizadas, las que están en progreso y otras variaciones ocurridas, 
confeccionando un diagrama de Gantt mensual. 
 
Al inicio del convenio (04/02/2011), los capítulos de Demoliciones, Acondicionamiento del 
terreno, Cimentación y Estructura ya están acabados, estando la obra en fase de 
Cerramientos y Particiones. 
 
En el diagrama de Gantt anterior, del total de la obra, la ejecución de cerramientos de 
fachada tiene como fecha de comienzo el lunes día 14/02/2011, con lo que al comienzo de 
las prácticas hay un adelanto de 10 día naturales, que equivalen a 7 días laborales), debido 
al buen ritmo seguido en los capítulos anteriores. 
 

(Volver al índice) 
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FEBRERO 
 
TAREAS FINALIZADAS: 
 

- Cerramiento de fachada 
- Medianera  
- Antepechos  
- Particiones interiores 

 
TAREAS EN PROGRESO: 
 

- Instalación de telecomunicaciones (70%) 
- Instalación de electricidad (70%) 
- Instalación de fontanería (70%) 
- Instalación de salubridad (70%) 

 
 
EL RESTO DE TAREAS NO SE HA INICIADO 
 
DIAS QUE NO SE TRABAJA 
 

- Ninguno 
 
 
 

(Ver diagrama de Gantt) 
 

(Volver al índice) 
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DIAGRAMA DE GANTT REAL FEBRERO 
 

 
 
 

 
 
 

(Volver al índice) 
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MARZO 
 
TAREAS FINALIZADAS: 
 

- Instalación de telecomunicaciones  
- Instalación de electricidad  
- Instalación de fontanería  
- Instalación de salubridad  
- Cubiertas 
- Enfoscado de cemento 
- Carpintería exterior 
- Guarnecido y enlucido de yeso 
- Enfoscado maestreado 
- Remates exteriores 

 
TAREAS EN PROGRESO: 
 

- Pavimento (30%) 
 
 
EL RESTO DE TAREAS NO SE HA INICIADO 
 
DIAS QUE NO SE TRABAJA 
 

- 18 de Marzo 
- 30 de Marzo 

 
 
 

(Ver diagrama de Gantt) 
 

(Volver al índice) 
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DIAGRAMA DE GANTT REAL MARZO 
 
 

 
 

 
 
 

(Volver al índice) 
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ABRIL 
 
TAREAS FINALIZADAS: 
 

- Pavimentos 
- Alicatados 
- Chapado de fachada principal 
- Revestimiento de escalera 
- Falsos techos 

 
 
TAREAS EN PROGRESO: 
 

- Pintura exterior (30%) 
 
 
EL RESTO DE TAREAS NO SE HA INICIADO 
 
DIAS QUE NO SE TRABAJA 
 

- 8 de Abril 
- 20 de Abril 
- 21 de Abril 
- 22 de Abril 
- 25 de Abril 

 
 
 

(Ver diagrama de Gantt) 
 

(Volver al índice) 
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DIAGRAMA DE GANTT REAL MARZO 
 

 
 

 
 
 

(Volver al índice) 
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MAYO 
 
El convenio de prácticas solo abarca la primera semana del mes de mayo, con lo cual este 
mes únicamente se analiza lo ejecutado durante la primea semana, del 2 al 6 de Mayo 
 
TAREAS FINALIZADAS: 
 

- Equipamiento del baño y el aseo 
- Equipamiento de la galería  
- Monocapa de la fachada principal 

 
 
TAREAS EN PROGRESO: 
 

- Colocación del rodapie (80%) 
 
 
EL RESTO DE TAREAS NO SE HA INICIADO 
 
DIAS QUE NO SE TRABAJA 
 

- 2 de Mayo 
- 6 de Mayo 

 
 
 

(Ver diagrama de Gantt) 
 

(Volver al índice) 
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DIAGRAMA DE GANTT REAL FEBRERO 
 

 
 

 
 
 

(Volver al índice) 
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ANALISIS DE LA PROGRAMACION 
 
 
Al comienzo del convenio de prácticas para la realización del presente PFG, 04-02-2011, la 
obra llevaba un adelanto de 10 días con respecto a la programación prevista, tal y como 
hemos visto en el apartado anterior. 
 
Durante el trascurso de la obra la programación sufre una serie de alteraciones. El capítulo 
de Cubiertas se ejecuta después de la ejecución de las instalaciones de la vivienda y de la 
carpintería exterior, lo que produce un reajuste de la programación de la obra. 
 
Aun así al comienzo del capítulo de Revestimientos se ha aumentado la diferencia con 
respecto a la programación inicial, siendo ahora de 20 días de adelanto con respecto a ella.  
 
Durante la ejecución de las partidas contempladas en éste capítulo esta diferencia queda 
compensada igualándose a la programación prevista. Esto es debido a la aparición de 
nuevas partidas no contempladas en Presupuesto inicial, que se analizaran posteriormente 
como precios contradictorios, tales como el enfoscado maestreado de los cuartos húmedos 
para recibir el alicatado, así como el enfoscado maestreado de la fachada principal para 
posteriormente terminar una parte con un chapado de piedra natural y la otra con un 
monocapa, todas ellas partidas no contempladas inicialmente. En este periodo la mano de 
obra también se reduce y numerosos días no son laborables o no se trabaja por diversos 
motivos analizados con profundidad en el apartado de Diario de Obra del presente PFG. 
 
También es de destacar la falta de previsión y recursos de la empresa constructora en 
materia de programación de obra, puesto que la obra se ha ido ejecutando día a día, sin 
seguir una planificación inicial ni nada parecido. 
 
Al finalizar el periodo del convenio quedan por ejecutar: 
 

- Equipamiento de cocina 
- Parte de la pintura exterior 
- Pintura interior 
- Carpintería interior 
- Defensas interiores 
- Defensas exteriores 
- Parte del rodapié 

 
 

(Volver al índice) 
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HISTOGRAMAS DE CARGA DE RECURSOS (MANO DE OBRA) 
 
 
A continuación se realiza el histograma de cargas del recurso mano de obra tanto de la 
Contrata principal como de las empresas Subcontratadas, de cada uno de los meses de 
duración del convenio de prácticas en los que se ha elaborado el presente PFG. 
 
Meses en los que se ha realizado el estudio: 
 

FEBRERO 
MARZO  
ABRIL 
MAYO 
 

Relación de Subcontratas: 
 

- SUBCONTRATA 1: instalación eléctrica y de telecomunicaciones 
 

- SUBCONTRATA 2: cubiertas 
 

- SUBCONTRATA 3: guarnecido y enlucido de yeso 
 

- SUBCONTRATA 4: pavimentos, alicatados y chapados 
 

- SUBCONTRATA 5: falsos techos 
 
 

(Volver al índice) 
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FEBRERO 
 

 
 
 
Como se puede observar en el grafico de barras durante el mes de Febrero la empresa 
Constructora Principal ha mantenido constante el número de operarios durante todo el mes, 
con 4 operarios, y la Subcontrata 1, encargada de realizar las instalaciones de 
telecomunicaciones y electricidad, también ha mantenido constantes sus recursos con 3 
operarios desde su entrada a la obra hasta finalizar el mes. 
 
 

(Volver al índice) 
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MARZO 
 

 
 
 

Como se puede observar en el gráfico de barras durante el mes de Marzo los recursos de la 
Contrata Principal sufren fluctuaciones en el número de operarios en la obra y su presencia 
es intermitente, quedando en ocasiones únicamente trabajadores de las empresas 
subcontratadas. 
 
Tanto la Subcontrata 2, encargada de realizar las cubiertas, como la Subcontrata 3, 
encargada del guarnecido y enlucido de yeso, como la Subcontrata 4, encargada del 
pavimento, alicatados y chapados, mantienen constantes el número de operarios desde su 
entrada a la obra hasta la finalización de los trabajos. 
 
Los días 18 y 30 de Marzo no se trabaja en la obra. 

 
 

(Volver al índice) 
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ABRIL 
 

 
 
 

Como se puede observar en el gráfico de barras durante el mes de Abril los recursos de la 
Contrata Principal únicamente aparecen al final del mes, quedando la mayoría del tiempo 
únicamente empresas subcontratadas en la obra. 
 
La Subcontrata 4, encargada de realizar los pavimento, alicatados y chapados, es la que 
más está presente durante el mes y mantiene constante su mano de obra con dos operarios. 
 
La Subcontrata 5, encargada de realizar los falsos techos, aparece a final de mes y 
mantiene constante su mano de obra con dos operarios desde su entrada a la obra hasta la 
finalización de los trabajos. 
 
Los días 8, 20, 21, 2 y 25 de Abril no se trabaja en la obra. 
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MAYO 
 

 
 

 
El convenio de prácticas solo abarca la primera semana del mes de Mayo, como podemos 
ver el presente gráfico. La Contrata Principal está presente martes y miércoles con tres 
operarios ambos días. 
 
La Subcontrata 4, encargada de realizar los pavimento, alicatados y chapados, está 
presente miércoles y jueves con dos operarios ambos días. 
 
Los días 2 y 6 de mayo no se trabaja en la obra. 
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SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA 

 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
2. PRESUPUESTO DE EJECUCION 
 
3. CERTIFICACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONVENIO 

 
FEBRERO 
MARZO  
ABRIL 
MAYO 

 
4. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
5. ANALISIS DEL SEGUIMIENTO ECONOMICO 
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INTRODUCCION 
 
 

En el apartado económico la empresa no tiene realizada una previsión mensual previa con 
la que poder contrastar las certificaciones mensuales reales. El alumno autor del presente 
PFG realiza las certificaciones de cada uno de los meses de convenio con las partidas 
realmente ejecutadas en el mes del convenio en el que se encuentre. Se toma como 
documento base y para contrastar los resultados el Presupuesto de Ejecución del Proyecto, 
puesto que es el único documento conocido, y como es un contrato con precio cerrado se 
toma éste como referencia.  
 
En este apartado se muestran, en primer lugar, el Presupuesto de Ejecución del Proyecto, 
donde se fijan los precios, que son fijos e inamovibles hasta el final de la obra. 
Posteriormente se aportan las certificaciones mensuales reales correspondientes a cada 
mes de convenio. Seguidamente se realizan los precios contradictorios, es decir todas 
aquellas partidas que se han ejecutado y no estaban contempladas en el Presupuesto de 
Ejecución del Proyecto. Por último se analizan los datos sacando una conclusión de ellos. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO 
 
 
El presente Proyecto Final de Grado se realiza en un Estudio de Arquitectura, encargado de 
realizar el Proyecto y a su vez de formar la Dirección Facultativa de la obra, por lo que el 
único documento para realizar el seguimiento económico que se le facilita es el Presupuesto 
de Ejecución del Proyecto. 
 
A continuación se adjunta una copia de este documento que consta de 14 Capítulos: 
 

1. DEMOLICIONES 
2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
3. CIMENTACIONES 
4. ESTRUCTURAS 
5. FACHADAS 
6. PARTICIONES 
7.  INSTALACIONES 
8. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
9. CUBIERTAS 
10. REVESTIMIENTOS 
11. SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 
12. GESTION DE RESIDUOS 
13. CONTROL DE CALIDAD 
14. SEGURIDAD Y SALUD 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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Gastos Generales (13%)        8.326,44 € 
Beneficio Industrial (6%)          3.842,97 € 

  Total Presupuesto general:      76.218,99 € 
 

IVA (7%)          5.335,32 € 
    Total Presupuesto de contrata:      81.554,31 € 
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CERTIFICACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONVENIO 
 
 
Se han realizado las certificaciones de la obra ejecutada durante los meses de duración del 
convenio el que se ha realizado el presente PFG. 
 
Para cada mes se adjunta la certificación a origen, en la que se valoran a los precios 
convenidos las distintas unidades de obra realizadas en dicho mes, atendiéndose única y 
exclusivamente a las unidades reflejadas en el Presupuesto de Ejecución del Proyecto, 
documento tomado como base para el estudio económico. Las certificaciones de obra se 
entienden a buena cuenta sin que supongan aprobación o recepción de la misma. 
 
La cantidad a facturar se obtiene por diferencia con la certificación a origen anterior. 
 
Como criterio de medición se ha tomado como base el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del Proyecto de Ejecución donde vienen detallados los criterios de medición 
para cada una de las partidas de la obra. 
 
CERTIFICACIONES: 
 

FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO:  

El periodo de convenio para la realización del 
presente PFG solo abarca la primera semana del 
mes de febrero, con lo cual se certifican las 
unidades de obra realizadas durante esta semana. 
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICION                                                      
1.01         M2  Demolición de solera de hormigón                                

Demolición de solera de hormigón, de 10 cm. de espesor, con me-
dios mecánicos, y corte previo en puntos críticos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 9,45 4,15 39,22
Certificaciones anteriores...................... 9,45 4,15 39,22
Certificación actual .................................. 0,00 4,15 0,00

1.02         M2  Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón     

Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón armado,
con medios mecánicos y apeo previo, retirada de los materiales de
escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autoriza-
do.

Certificado a origen................................ 25,55 10,45 267,00
Certificaciones anteriores...................... 25,55 10,45 267,00
Certificación actual .................................. 0,00 10,45 0,00

1.03         M2  Demolición de losa inclinada de hormigón armado                 

Demolición de losa inclinada de hormigón armado, con martillo com-
presor, y apeo previo, retirada de los materiales de escombro y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,70 18,01 84,65
Certificaciones anteriores...................... 4,70 18,01 84,65
Certificación actual .................................. 0,00 18,01 0,00

1.04         M2  Demolición de estructura pilares de hormigón armado             

Demolición de estructura pilares de hormigón armado con martillo
compresor, previo apuntalamientos necesaríos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 0,95 91,46 86,89
Certificaciones anteriores...................... 0,95 91,46 86,89
Certificación actual .................................. 0,00 91,46 0,00

 

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICION ...................................................... 477,76

Certificaciones anteriores .................................................................. 477,76

Certificación actual............................................................................. 0,00

Página 1



CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO               
SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                              

2.01.01      M3  Excavación en zanjas para instalaciones                         

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,00 22,97 91,88
Certificaciones anteriores...................... 4,00 22,97 91,88
Certificación actual .................................. 0,00 22,97 0,00

2.01.02      M3  Excavación en pozos para cimentaciones                          

Certificado a origen................................ 1,08 20,90 22,57
Certificaciones anteriores...................... 1,08 20,90 22,57
Certificación actual .................................. 0,00 20,90 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE. 114,45

SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL        
2.02.01      U   Conexión de la acometida del edificio                           

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.

Certificado a origen................................ 2,00 101,35 202,70
Certificaciones anteriores...................... 2,00 101,35 202,70
Certificación actual .................................. 0,00 101,35 0,00

2.02.02      M   Acometida general de saneamiento                                

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 71,12 284,48
Certificaciones anteriores...................... 4,00 71,12 284,48
Certificación actual .................................. 0,00 71,12 0,00

2.02.03      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,17 74,17
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,17 74,17
Certificación actual .................................. 0,00 74,17 0,00

2.02.04      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 72,60 72,60
Certificaciones anteriores...................... 1,00 72,60 72,60
Certificación actual .................................. 0,00 72,60 0,00

2.02.05      U   Arqueta de paso                                                 

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 38x38x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,44 74,44
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,44 74,44
Certificación actual .................................. 0,00 74,44 0,00

2.02.06      U   Arqueta a pie de bajante                                        

Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimen-
siones interiores 38x38x50 cm.

Certificado a origen................................ 1,00 55,83 55,83
Certificaciones anteriores...................... 1,00 55,83 55,83
Certificación actual .................................. 0,00 55,83 0,00
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2.02.07      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 15,00 16,81 252,15
Certificaciones anteriores...................... 15,00 16,81 252,15
Certificación actual .................................. 0,00 16,81 0,00

2.02.08      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 21,34 85,36
Certificaciones anteriores...................... 4,00 21,34 85,36
Certificación actual .................................. 0,00 21,34 0,00

2.02.09      U   Sumidero sifónico                                               

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla de PVC de 200x200 mm.

Certificado a origen................................ 4,00 17,75 71,00
Certificaciones anteriores...................... 4,00 17,75 71,00
Certificación actual .................................. 0,00 17,75 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE.................. 1.172,73

SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION                                                      
2.03.01      M2  Solera de HA-25/B/20/IIa                                        

Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, para base de un solado.

Certificado a origen................................ 68,90 11,73 808,20
Certificaciones anteriores...................... 68,90 11,73 808,20
Certificación actual .................................. 0,00 11,73 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION ........ 808,20

 

TOTAL CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............... 2.095,38

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.095,38

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 3.01 REGULARIZACION                                             

3.01.01      M2  Capa de hormigón de limpieza                                    

Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y ver-
tido con cubilote, de 10 cm de espesor.

Certificado a origen................................ 1,45 5,62 8,15
Certificaciones anteriores...................... 1,45 5,62 8,15
Certificación actual .................................. 0,00 5,62 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 .................................. 8,15

SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES                                                 
3.02.01      M3  Zapata de cimentación de hormigón armado                        

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantía
62,481 kg/m³.

Certificado a origen................................ 0,72 127,16 91,56
Certificaciones anteriores...................... 0,72 127,16 91,56
Certificación actual .................................. 0,00 127,16 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES. 91,56

 

TOTAL CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES................................................ 99,71

Certificaciones anteriores .................................................................. 99,71

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON ARMADO                                        

4.01.01      M2  Losa de escalera                                                

Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cu-
bilote, acero B 500 S UNE 36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de
madera.

Certificado a origen................................ 11,60 66,84 775,34
Certificaciones anteriores...................... 11,60 66,84 775,34
Certificación actual .................................. 0,00 66,84 0,00

4.01.02      M2  Estructura de hormigón armado                                   

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,17 m³/m²; acero B
500 S UNE 36068 con una cuantía total de 14 kg/m²; forjado unidirec-
cional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bo-
vedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 10x10, Ø
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vi-
gas planas; soportes con altura libre hasta 3 m.

Certificado a origen................................ 88,50 60,29 5.335,67
Certificaciones anteriores...................... 88,50 60,29 5.335,67
Certificación actual .................................. 0,00 60,29 0,00

4.01.03      M2  Forjado de losa maciza                                          

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuan-
tía 22 kg/m², encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta.
Sin incluir repercusión de soportes.

Certificado a origen................................ 5,30 65,99 349,75
Certificaciones anteriores...................... 5,30 65,99 349,75
Certificación actual .................................. 0,00 65,99 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON........... 6.460,76

 

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS..................................................... 6.460,76

Certificaciones anteriores .................................................................. 6.460,76

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y TRASDOSADOS                         

5.01.01      M2  Hoja exterior de cerramiento de fachada                         

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fá-
brica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 15,26 1.239,11
Certificaciones anteriores...................... 8,12 15,26 123,91
Certificación actual .................................. 73,08 15,26 1.115,20

5.01.02      M2  Hoja interior de cerramiento de fachada                         

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábri-
ca, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 10,24 831,49
Certificaciones anteriores...................... 8,12 10,24 83,15
Certificación actual .................................. 73,08 10,24 748,34

5.01.03      M2  Hoja de cerramiento medianera                                   

Certificado a origen................................ 227,55 8,70 1.979,69
Certificaciones anteriores...................... 24,00 8,70 208,80
Certificación actual .................................. 203,55 8,70 1.770,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y......... 4.050,29

SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS EXTERIORES                                
5.03.03      M   Antepecho                                                       

Antepecho de 1,25 m de altura de 7 cm de espesor de fábrica, de la-
drillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-7,5.

Certificado a origen................................ 5,30 50,35 266,86
Certificaciones anteriores...................... 0,00 50,35 0,00
Certificación actual .................................. 5,30 50,35 266,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS........... 266,86

 

TOTAL CAPÍTULO 5 FACHADAS ......................................................... 4.317,15

Certificaciones anteriores .................................................................. 415,86

Certificación actual............................................................................. 3.901,29
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 PARTICIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y TRASDOSADOS                         

6.05.01      M2  Partición de una hoja                                           

Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-
mico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5.

Certificado a origen................................ 116,62 13,64 1.590,70
Certificaciones anteriores...................... 23,32 13,64 318,08
Certificación actual .................................. 93,30 13,64 1.272,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y......... 1.590,70

SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS                                                          
6.06.01      m2 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar       

Certificado a origen................................ 0,60 584,05 350,43
Certificaciones anteriores...................... 0,00 584,05 0,00
Certificación actual .................................. 0,60 584,05 350,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS ................ 350,43

 

TOTAL CAPÍTULO 6 PARTICIONES..................................................... 1.941,13

Certificaciones anteriores .................................................................. 318,08

Certificación actual............................................................................. 1.623,04
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 7.01 TELECOMUNICACIONES                                 

7.01.01      M   Canalización externa                                            

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Certificado a origen................................ 2,80 15,00 42,00
Certificaciones anteriores...................... 0,00 15,00 0,00
Certificación actual .................................. 2,80 15,00 42,00

7.01.02      M   Canalización de enlace superior                                 

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos
de PVC rígido de 40 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 2,80 17,42 48,78
Certificaciones anteriores...................... 0,00 17,42 0,00
Certificación actual .................................. 2,80 17,42 48,78

7.01.03      M   Canalización secundaria empotrada                               

Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada
por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diá-
metro, en edificación de 1 PAU.

Certificado a origen................................ 7,00 5,17 36,19
Certificaciones anteriores...................... 0,00 5,17 0,00
Certificación actual .................................. 7,00 5,17 36,19

7.01.04      U   Registro de terminación de red                                  

Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos
los servicios.

Certificado a origen................................ 0,70 28,88 20,22
Certificaciones anteriores...................... 0,00 28,88 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 28,88 20,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.01 .................................. 147,19

SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES                                                
7.02.01      U   Sistema individual de TV                                        

Sistema individual de TV vía terrestre con antena fijada sobre mástil
de 3,00 m de altura y 4 bases de toma, para vivienda unifamiliar.

Certificado a origen................................ 0,70 449,04 314,33
Certificaciones anteriores...................... 0,00 449,04 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 449,04 314,33

7.02.02      U   Sistema individual de telefonía                                 

Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda uni-
familiar.

Certificado a origen................................ 0,70 94,63 66,24
Certificaciones anteriores...................... 0,00 94,63 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 94,63 66,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES 380,57
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS                                                      
7.04.01      U   Red de toma de tierra                                           

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 99
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².

Certificado a origen................................ 0,70 480,45 336,32
Certificaciones anteriores...................... 0,00 480,45 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 480,45 336,32

7.04.02      U   Red de equipotencialidad                                        

Red de equipotencialidad en cuarto de baño.

Certificado a origen................................ 1,40 28,17 39,44
Certificaciones anteriores...................... 0,00 28,17 0,00
Certificación actual .................................. 1,40 28,17 39,44

7.04.03      U   Caja de protección y medida                                     

Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mu-
ral, intensidad 63 A para 1 contador monofásico en vivienda unifamiliar
o local.

Certificado a origen................................ 0,70 166,37 116,46
Certificaciones anteriores...................... 0,00 166,37 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 166,37 116,46

7.04.04      M   Derivación individual monofásica                                

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 2,80 11,61 32,51
Certificaciones anteriores...................... 0,00 11,61 0,00
Certificación actual .................................. 2,80 11,61 32,51

7.04.05      U   Red eléctrica de distribución interior de una vivienda          

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbu-
lo, 2 escaleras, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 dormitorios senci-
llos, baño, aseo, cocina, galería, 2 terrazas, compuesta de: cuadro ge-
neral de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tu-
bo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C12 del tipo C5; me-
canismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:
blanco).

Certificado a origen................................ 0,70 2.130,51 1.491,36
Certificaciones anteriores...................... 0,00 2.130,51 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 2.130,51 1.491,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS ....... 2.016,09
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA                                                      
7.05.01      U   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable           

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100),
de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte de com-
puerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Certificado a origen................................ 0,70 235,82 165,07
Certificaciones anteriores...................... 0,00 235,82 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 235,82 165,07

7.05.02      U   Tubería de alimentación                                         

Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de polieti-
leno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, co-
locada superficialmente, con llave de corte de compuerta.

Certificado a origen................................ 0,70 37,46 26,22
Certificaciones anteriores...................... 0,00 37,46 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 37,46 26,22

7.05.03      U   Preinstalación de contador general                              

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colo-
cado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Certificado a origen................................ 0,70 52,56 36,79
Certificaciones anteriores...................... 0,00 52,56 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 52,56 36,79

7.05.04      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red
de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 0,70 278,49 194,94
Certificaciones anteriores...................... 0,00 278,49 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 278,49 194,94

7.05.05      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación pa-
ra: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 0,70 396,27 277,39
Certificaciones anteriores...................... 0,00 396,27 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 396,27 277,39

7.05.06      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: frega-
dero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno
reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 0,70 264,83 185,38
Certificaciones anteriores...................... 0,00 264,83 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 264,83 185,38

7.05.07      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lava-
dero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 0,70 245,82 172,07
Certificaciones anteriores...................... 0,00 245,82 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 245,82 172,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA....... 1.057,86
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD                                                      
7.06.01      M   Bajante de aguas residuales                                     

Bajante de aguas residuales de PVC, serie B de 160 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 12,60 20,05 252,63
Certificaciones anteriores...................... 0,00 20,05 0,00
Certificación actual .................................. 12,60 20,05 252,63

7.06.02      M   Bajante circular de PVC                                         

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris
claro.

Certificado a origen................................ 4,20 10,98 46,12
Certificaciones anteriores...................... 0,00 10,98 0,00
Certificación actual .................................. 4,20 10,98 46,12

7.06.03      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desa-
gües.

Certificado a origen................................ 0,70 96,49 67,54
Certificaciones anteriores...................... 0,00 96,49 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 96,49 67,54

7.06.04      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 0,70 157,89 110,52
Certificaciones anteriores...................... 0,00 157,89 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 157,89 110,52

7.06.12      U   Red interior de evacuación                                      

Certificado a origen................................ 0,70 69,66 48,76
Certificaciones anteriores...................... 0,00 69,66 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 69,66 48,76

7.06.05      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 0,70 69,66 48,76
Certificaciones anteriores...................... 0,00 69,66 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 69,66 48,76

7.06.06      U   Boca de extracción                                              

Boca de extracción, graduable, caudal máximo 12 l/s, de plástico in-
yectado, de 100 mm de diámetro de conexión y 125 mm de diámetro
exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos
(cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.

Certificado a origen................................ 1,40 40,90 57,26
Certificaciones anteriores...................... 0,00 40,90 0,00
Certificación actual .................................. 1,40 40,90 57,26

7.06.07      U   Aspirador mecánico-estático de aluminio                         

Aspirador mecánico-estático de aluminio, caudal máximo 600 m³/h,
para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, incluso pieza de
adaptación a conducto de ventilación.

Certificado a origen................................ 1,40 777,45 1.088,43
Certificaciones anteriores...................... 0,00 777,45 0,00
Certificación actual .................................. 1,40 777,45 1.088,43
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

7.06.08      U   Extractor de cocina                                             

Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad
2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio.

Certificado a origen................................ 0,70 88,81 62,17
Certificaciones anteriores...................... 0,00 88,81 0,00
Certificación actual .................................. 0,70 88,81 62,17

7.06.09      M   Conducto vertical de extracción                                 

Conducto vertical de extracción de humos en cocinas, para instalación
individual, formado por tubos de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor de chapa.

Certificado a origen................................ 4,20 11,65 48,93
Certificaciones anteriores...................... 0,00 11,65 0,00
Certificación actual .................................. 4,20 11,65 48,93

7.06.10      U   Aspirador estático                                              

Aspirador estático prefabricado de hormigón gris rectangular, 20x20
cm² de sección útil interior, incluso tapa y base de fijación.

Certificado a origen................................ 1,40 28,61 40,05
Certificaciones anteriores...................... 0,00 28,61 0,00
Certificación actual .................................. 1,40 28,61 40,05

7.06.11      M   Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero
galvanizado 

Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, para instalación co-
lectiva de ventilación con una acometida por planta.

Certificado a origen................................ 4,20 18,97 79,67
Certificaciones anteriores...................... 0,00 18,97 0,00
Certificación actual .................................. 4,20 18,97 79,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD ...... 1.950,84

 

TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACIONES................................................. 5.552,55

Certificaciones anteriores .................................................................. 0,00

Certificación actual............................................................................. 5.552,55
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES        
SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS                                                   

8.01.01      M2  Aislamiento en fachada                                          

Aislamiento en fachada formado por un panel rígido de poliestireno
expandido (0,029 W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral ma-
chihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con adhesivo.

Certificado a origen................................ 81,20 7,91 642,29
Certificaciones anteriores...................... 8,12 7,91 64,23
Certificación actual .................................. 73,08 7,91 578,06

8.01.02      M2  Aislamiento bajo pavimento en solera                            

Aislamiento bajo pavimento en solera de hormigón formado por espu-
ma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 30
kg/m³ de densidad mínima, colocado por proyección mecánica.

Certificado a origen................................ 60,00 8,13 487,80
Certificaciones anteriores...................... 60,00 8,13 487,80
Certificación actual .................................. 0,00 8,13 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS ... 1.130,09

 

TOTAL CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....... 1.130,09

Certificaciones anteriores .................................................................. 552,03

Certificación actual............................................................................. 578,06
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                   
SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE DE TIERRAS                          

12.01.01     M3  Transporte de tierras                                           

Transporte de tierras con camión a centro de reciclaje, vertedero espe-
cífico o centro de acogida o transferencia, situado a una distancia no
limitada.

Certificado a origen................................ 5,08 6,88 34,95
Certificaciones anteriores...................... 5,08 6,88 34,95
Certificación actual .................................. 0,00 6,88 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE... 34,95

SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS                      
12.02.01     U   Transporte con contenedor                                       

Transporte con contenedor de 1,5 m³, de los residuos inertes-pétreos
de la construcción producidos en obra a centro de reciclaje, monode-
pósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia.

Certificado a origen................................ 4,32 41,89 180,96
Certificaciones anteriores...................... 2,88 41,89 120,64
Certificación actual .................................. 1,44 41,89 60,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE... 180,96

 

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS................................... 215,91

Certificaciones anteriores .................................................................. 155,59

Certificación actual............................................................................. 60,32
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                 
13.01        U   Control de calidad y ensayos                                    

Certificado a origen................................ 0,48 399,25 191,64
Certificaciones anteriores...................... 0,32 399,25 127,76
Certificación actual .................................. 0,16 399,25 63,88

 

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................ 191,64

Certificaciones anteriores .................................................................. 127,76

Certificación actual............................................................................. 63,88
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CERTIFICACION MES
DE FEBRERO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                       
14.01        U   Seguridad y salud                                               

Certificado a origen................................ 0,48 3.531,75 1.695,24
Certificaciones anteriores...................... 0,32 3.531,75 1.130,16
Certificación actual .................................. 0,16 3.531,75 565,08

 

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD....................................... 1.695,24

Certificaciones anteriores .................................................................. 1.130,16

Certificación actual............................................................................. 565,08

TOTAL................................................................................................. 24.177,32

Certificaciones anteriores .................................................................. 11.833,09

Certificación actual............................................................................. 12.344,22
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CERTIFICACION MES DE FEBRERO 

 

                                                                                   8 % de IVA………………………….         1.175,17 

                                                                                                TOTAL CERTIFICACION Nº 3             15.864,80 € 

 

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS. 

 

Valencia, a 01 de Marzo de 2011 

 

LA PROPIEDAD                                                                               EL CONTRATISTA 

 

(Volver al índice) 

 



CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICION                                                      
1.01         M2  Demolición de solera de hormigón                                

Demolición de solera de hormigón, de 10 cm. de espesor, con me-
dios mecánicos, y corte previo en puntos críticos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 9,45 4,15 39,22
Certificaciones anteriores...................... 9,45 4,15 39,22
Certificación actual .................................. 0,00 4,15 0,00

1.02         M2  Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón     

Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón armado,
con medios mecánicos y apeo previo, retirada de los materiales de
escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autoriza-
do.

Certificado a origen................................ 25,55 10,45 267,00
Certificaciones anteriores...................... 25,55 10,45 267,00
Certificación actual .................................. 0,00 10,45 0,00

1.03         M2  Demolición de losa inclinada de hormigón armado                 

Demolición de losa inclinada de hormigón armado, con martillo com-
presor, y apeo previo, retirada de los materiales de escombro y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,70 18,01 84,65
Certificaciones anteriores...................... 4,70 18,01 84,65
Certificación actual .................................. 0,00 18,01 0,00

1.04         M2  Demolición de estructura pilares de hormigón armado             

Demolición de estructura pilares de hormigón armado con martillo
compresor, previo apuntalamientos necesaríos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 0,95 91,46 86,89
Certificaciones anteriores...................... 0,95 91,46 86,89
Certificación actual .................................. 0,00 91,46 0,00

 

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICION ...................................................... 477,76

Certificaciones anteriores .................................................................. 477,76

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO               
SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                              

2.01.01      M3  Excavación en zanjas para instalaciones                         

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,00 22,97 91,88
Certificaciones anteriores...................... 4,00 22,97 91,88
Certificación actual .................................. 0,00 22,97 0,00

2.01.02      M3  Excavación en pozos para cimentaciones                          

Certificado a origen................................ 1,08 20,90 22,57
Certificaciones anteriores...................... 1,08 20,90 22,57
Certificación actual .................................. 0,00 20,90 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE. 114,45

SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL        
2.02.01      U   Conexión de la acometida del edificio                           

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.

Certificado a origen................................ 2,00 101,35 202,70
Certificaciones anteriores...................... 2,00 101,35 202,70
Certificación actual .................................. 0,00 101,35 0,00

2.02.02      M   Acometida general de saneamiento                                

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 71,12 284,48
Certificaciones anteriores...................... 4,00 71,12 284,48
Certificación actual .................................. 0,00 71,12 0,00

2.02.03      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,17 74,17
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,17 74,17
Certificación actual .................................. 0,00 74,17 0,00

2.02.04      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 72,60 72,60
Certificaciones anteriores...................... 1,00 72,60 72,60
Certificación actual .................................. 0,00 72,60 0,00

2.02.05      U   Arqueta de paso                                                 

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 38x38x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,44 74,44
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,44 74,44
Certificación actual .................................. 0,00 74,44 0,00

2.02.06      U   Arqueta a pie de bajante                                        

Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimen-
siones interiores 38x38x50 cm.

Certificado a origen................................ 1,00 55,83 55,83
Certificaciones anteriores...................... 1,00 55,83 55,83
Certificación actual .................................. 0,00 55,83 0,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2.02.07      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 15,00 16,81 252,15
Certificaciones anteriores...................... 15,00 16,81 252,15
Certificación actual .................................. 0,00 16,81 0,00

2.02.08      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 21,34 85,36
Certificaciones anteriores...................... 4,00 21,34 85,36
Certificación actual .................................. 0,00 21,34 0,00

2.02.09      U   Sumidero sifónico                                               

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla de PVC de 200x200 mm.

Certificado a origen................................ 4,00 17,75 71,00
Certificaciones anteriores...................... 4,00 17,75 71,00
Certificación actual .................................. 0,00 17,75 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE.................. 1.172,73

SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION                                                      
2.03.01      M2  Solera de HA-25/B/20/IIa                                        

Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, para base de un solado.

Certificado a origen................................ 68,90 11,73 808,20
Certificaciones anteriores...................... 68,90 11,73 808,20
Certificación actual .................................. 0,00 11,73 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION ........ 808,20

 

TOTAL CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............... 2.095,38

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.095,38

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 3.01 REGULARIZACION                                             

3.01.01      M2  Capa de hormigón de limpieza                                    

Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y ver-
tido con cubilote, de 10 cm de espesor.

Certificado a origen................................ 1,45 5,62 8,15
Certificaciones anteriores...................... 1,45 5,62 8,15
Certificación actual .................................. 0,00 5,62 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 .................................. 8,15

SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES                                                 
3.02.01      M3  Zapata de cimentación de hormigón armado                        

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantía
62,481 kg/m³.

Certificado a origen................................ 0,72 127,16 91,56
Certificaciones anteriores...................... 0,72 127,16 91,56
Certificación actual .................................. 0,00 127,16 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES. 91,56

 

TOTAL CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES................................................ 99,71

Certificaciones anteriores .................................................................. 99,71

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON ARMADO                                        

4.01.01      M2  Losa de escalera                                                

Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cu-
bilote, acero B 500 S UNE 36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de
madera.

Certificado a origen................................ 11,60 66,84 775,34
Certificaciones anteriores...................... 11,60 66,84 775,34
Certificación actual .................................. 0,00 66,84 0,00

4.01.02      M2  Estructura de hormigón armado                                   

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,17 m³/m²; acero B
500 S UNE 36068 con una cuantía total de 14 kg/m²; forjado unidirec-
cional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bo-
vedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 10x10, Ø
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vi-
gas planas; soportes con altura libre hasta 3 m.

Certificado a origen................................ 88,51 60,29 5.336,27
Certificaciones anteriores...................... 88,51 60,29 5.336,27
Certificación actual .................................. 0,00 60,29 0,00

4.01.03      M2  Forjado de losa maciza                                          

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuan-
tía 22 kg/m², encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta.
Sin incluir repercusión de soportes.

Certificado a origen................................ 5,30 65,99 349,75
Certificaciones anteriores...................... 5,30 65,99 349,75
Certificación actual .................................. 0,00 65,99 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON........... 6.461,36

 

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS..................................................... 6.461,36

Certificaciones anteriores .................................................................. 6.461,36

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y TRASDOSADOS                         

5.01.01      M2  Hoja exterior de cerramiento de fachada                         

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fá-
brica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 15,26 1.239,11
Certificaciones anteriores...................... 81,20 15,26 1.239,11
Certificación actual .................................. 0,00 15,26 0,00

5.01.02      M2  Hoja interior de cerramiento de fachada                         

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábri-
ca, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 10,24 831,49
Certificaciones anteriores...................... 81,20 10,24 831,49
Certificación actual .................................. 0,00 10,24 0,00

5.01.03      M2  Hoja de cerramiento medianera                                   

Certificado a origen................................ 227,55 8,70 1.979,69
Certificaciones anteriores...................... 227,55 8,70 1.979,69
Certificación actual .................................. 0,00 8,70 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y......... 4.050,29

SUBCAPÍTULO 5.02 CARPINTERIA EXTERIOR                                
5.02.01      M2  Carpintería de aluminio lacado                                  

Carpintería de aluminio lacado, perfilería con guía de persiana, sin
premarco, compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Certificado a origen................................ 23,50 127,74 3.001,89
Certificaciones anteriores...................... 0,00 127,74 0,00
Certificación actual .................................. 23,50 127,74 3.001,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.02 CARPINTERIA...... 3.001,89

SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS EXTERIORES                                
5.03.03      M   Antepecho                                                       

Antepecho de 1,25 m de altura de 7 cm de espesor de fábrica, de la-
drillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-7,5.

Certificado a origen................................ 5,30 50,35 266,86
Certificaciones anteriores...................... 5,30 50,35 266,86
Certificación actual .................................. 0,00 50,35 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS........... 266,86
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 5.04 REMATES EXTERIORES                                  
5.04.01      M   Vierteaguas de mármol                                           

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, 20 cm de ancho y 2 cm de es-
pesor.

Certificado a origen................................ 17,10 20,73 354,48
Certificaciones anteriores...................... 0,00 20,73 0,00
Certificación actual .................................. 17,10 20,73 354,48

5.04.02      M   Albardilla                                                      

Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de
muros, en piezas de 50x15x5 cm.

Certificado a origen................................ 25,90 13,99 362,34
Certificaciones anteriores...................... 0,00 13,99 0,00
Certificación actual .................................. 25,90 13,99 362,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.04 REMATES ............. 716,82

 

TOTAL CAPÍTULO 5 FACHADAS ......................................................... 8.035,86

Certificaciones anteriores .................................................................. 4.317,15

Certificación actual............................................................................. 3.718,71
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 PARTICIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 6.03 PUERTA ENTRADA VIVIENDA                        

6.03.01      U   Puerta de entrada                                               

Puerta de entrada de doble hoja, hoja lisa de 203x82,5x4,5 cm y hoja
con vidrio incorporado de 203x55x4,5 cm, de tablero aglomerado, aca-
bada en crudo para barnizar en obra, de haya vaporizada; precerco de
pino país de 200x40 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporiza-
da de 200x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada
de 70x10 mm.

Certificado a origen................................ 1,00 372,60 372,60
Certificaciones anteriores...................... 0,00 372,60 0,00
Certificación actual .................................. 1,00 372,60 372,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.03 PUERTA ................ 372,60

SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y TRASDOSADOS                         
6.05.01      M2  Partición de una hoja                                           

Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-
mico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5.

Certificado a origen................................ 116,62 13,64 1.590,70
Certificaciones anteriores...................... 116,62 13,64 1.590,70
Certificación actual .................................. 0,00 13,64 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y......... 1.590,70

SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS                                                          
6.06.01      m2 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar       

Certificado a origen................................ 0,90 584,05 525,65
Certificaciones anteriores...................... 0,60 584,05 350,43
Certificación actual .................................. 0,30 584,05 175,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS ................ 525,65

 

TOTAL CAPÍTULO 6 PARTICIONES..................................................... 2.488,95

Certificaciones anteriores .................................................................. 1.941,13

Certificación actual............................................................................. 547,82
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 7.01 TELECOMUNICACIONES                                 

7.01.01      M   Canalización externa                                            

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Certificado a origen................................ 4,00 15,00 60,00
Certificaciones anteriores...................... 2,80 15,00 42,00
Certificación actual .................................. 1,20 15,00 18,00

7.01.02      M   Canalización de enlace superior                                 

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos
de PVC rígido de 40 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 4,00 17,42 69,68
Certificaciones anteriores...................... 2,80 17,42 48,78
Certificación actual .................................. 1,20 17,42 20,90

7.01.03      M   Canalización secundaria empotrada                               

Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada
por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diá-
metro, en edificación de 1 PAU.

Certificado a origen................................ 10,00 5,17 51,70
Certificaciones anteriores...................... 7,00 5,17 36,19
Certificación actual .................................. 3,00 5,17 15,51

7.01.04      U   Registro de terminación de red                                  

Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos
los servicios.

Certificado a origen................................ 1,00 28,88 28,88
Certificaciones anteriores...................... 0,70 28,88 20,22
Certificación actual .................................. 0,30 28,88 8,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.01 .................................. 210,26

SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES                                                
7.02.01      U   Sistema individual de TV                                        

Sistema individual de TV vía terrestre con antena fijada sobre mástil
de 3,00 m de altura y 4 bases de toma, para vivienda unifamiliar.

Certificado a origen................................ 1,00 449,04 449,04
Certificaciones anteriores...................... 0,70 449,04 314,33
Certificación actual .................................. 0,30 449,04 134,71

7.02.02      U   Sistema individual de telefonía                                 

Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda uni-
familiar.

Certificado a origen................................ 1,00 94,63 94,63
Certificaciones anteriores...................... 0,70 94,63 66,24
Certificación actual .................................. 0,30 94,63 28,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES 543,67
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS                                                      
7.04.01      U   Red de toma de tierra                                           

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 99
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².

Certificado a origen................................ 1,00 480,45 480,45
Certificaciones anteriores...................... 0,70 480,45 336,32
Certificación actual .................................. 0,30 480,45 144,14

7.04.02      U   Red de equipotencialidad                                        

Red de equipotencialidad en cuarto de baño.

Certificado a origen................................ 2,00 28,17 56,34
Certificaciones anteriores...................... 1,40 28,17 39,44
Certificación actual .................................. 0,60 28,17 16,90

7.04.03      U   Caja de protección y medida                                     

Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mu-
ral, intensidad 63 A para 1 contador monofásico en vivienda unifamiliar
o local.

Certificado a origen................................ 1,00 166,37 166,37
Certificaciones anteriores...................... 0,70 166,37 116,46
Certificación actual .................................. 0,30 166,37 49,91

7.04.04      M   Derivación individual monofásica                                

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 4,00 11,61 46,44
Certificaciones anteriores...................... 2,80 11,61 32,51
Certificación actual .................................. 1,20 11,61 13,93

7.04.05      U   Red eléctrica de distribución interior de una vivienda          

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbu-
lo, 2 escaleras, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 dormitorios senci-
llos, baño, aseo, cocina, galería, 2 terrazas, compuesta de: cuadro ge-
neral de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tu-
bo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C12 del tipo C5; me-
canismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:
blanco).

Certificado a origen................................ 1,00 2.130,51 2.130,51
Certificaciones anteriores...................... 0,70 2.130,51 1.491,36
Certificación actual .................................. 0,30 2.130,51 639,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS ....... 2.880,11
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA                                                      
7.05.01      U   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable           

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100),
de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte de com-
puerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Certificado a origen................................ 1,00 235,82 235,82
Certificaciones anteriores...................... 0,70 235,82 165,07
Certificación actual .................................. 0,30 235,82 70,75

7.05.02      U   Tubería de alimentación                                         

Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de polieti-
leno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, co-
locada superficialmente, con llave de corte de compuerta.

Certificado a origen................................ 1,00 37,46 37,46
Certificaciones anteriores...................... 0,70 37,46 26,22
Certificación actual .................................. 0,30 37,46 11,24

7.05.03      U   Preinstalación de contador general                              

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colo-
cado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Certificado a origen................................ 1,00 52,56 52,56
Certificaciones anteriores...................... 0,70 52,56 36,79
Certificación actual .................................. 0,30 52,56 15,77

7.05.04      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red
de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 278,49 278,49
Certificaciones anteriores...................... 0,70 278,49 194,94
Certificación actual .................................. 0,30 278,49 83,55

7.05.05      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación pa-
ra: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 396,27 396,27
Certificaciones anteriores...................... 0,70 396,27 277,39
Certificación actual .................................. 0,30 396,27 118,88

7.05.06      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: frega-
dero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno
reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 264,83 264,83
Certificaciones anteriores...................... 0,70 264,83 185,38
Certificación actual .................................. 0,30 264,83 79,45

7.05.07      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lava-
dero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 245,82 245,82
Certificaciones anteriores...................... 0,70 245,82 172,07
Certificación actual .................................. 0,30 245,82 73,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA....... 1.511,25
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD                                                      
7.06.01      M   Bajante de aguas residuales                                     

Bajante de aguas residuales de PVC, serie B de 160 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 18,00 20,05 360,90
Certificaciones anteriores...................... 12,60 20,05 252,63
Certificación actual .................................. 5,40 20,05 108,27

7.06.02      M   Bajante circular de PVC                                         

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris
claro.

Certificado a origen................................ 6,00 10,98 65,88
Certificaciones anteriores...................... 4,20 10,98 46,12
Certificación actual .................................. 1,80 10,98 19,76

7.06.03      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desa-
gües.

Certificado a origen................................ 1,00 96,49 96,49
Certificaciones anteriores...................... 0,70 96,49 67,54
Certificación actual .................................. 0,30 96,49 28,95

7.06.04      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 1,00 157,89 157,89
Certificaciones anteriores...................... 0,70 157,89 110,52
Certificación actual .................................. 0,30 157,89 47,37

7.06.12      U   Red interior de evacuación                                      

Certificado a origen................................ 1,00 69,66 69,66
Certificaciones anteriores...................... 0,70 69,66 48,76
Certificación actual .................................. 0,30 69,66 20,90

7.06.05      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 1,00 69,66 69,66
Certificaciones anteriores...................... 0,70 69,66 48,76
Certificación actual .................................. 0,30 69,66 20,90

7.06.06      U   Boca de extracción                                              

Boca de extracción, graduable, caudal máximo 12 l/s, de plástico in-
yectado, de 100 mm de diámetro de conexión y 125 mm de diámetro
exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos
(cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.

Certificado a origen................................ 2,00 40,90 81,80
Certificaciones anteriores...................... 1,40 40,90 57,26
Certificación actual .................................. 0,60 40,90 24,54

7.06.07      U   Aspirador mecánico-estático de aluminio                         

Aspirador mecánico-estático de aluminio, caudal máximo 600 m³/h,
para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, incluso pieza de
adaptación a conducto de ventilación.

Certificado a origen................................ 2,00 777,45 1.554,90
Certificaciones anteriores...................... 1,40 777,45 1.088,43
Certificación actual .................................. 0,60 777,45 466,47
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

7.06.08      U   Extractor de cocina                                             

Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad
2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio.

Certificado a origen................................ 1,00 88,81 88,81
Certificaciones anteriores...................... 0,70 88,81 62,17
Certificación actual .................................. 0,30 88,81 26,64

7.06.09      M   Conducto vertical de extracción                                 

Conducto vertical de extracción de humos en cocinas, para instalación
individual, formado por tubos de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor de chapa.

Certificado a origen................................ 6,00 11,65 69,90
Certificaciones anteriores...................... 4,20 11,65 48,93
Certificación actual .................................. 1,80 11,65 20,97

7.06.10      U   Aspirador estático                                              

Aspirador estático prefabricado de hormigón gris rectangular, 20x20
cm² de sección útil interior, incluso tapa y base de fijación.

Certificado a origen................................ 2,00 28,61 57,22
Certificaciones anteriores...................... 1,40 28,61 40,05
Certificación actual .................................. 0,60 28,61 17,17

7.06.11      M   Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero
galvanizado 

Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, para instalación co-
lectiva de ventilación con una acometida por planta.

Certificado a origen................................ 6,00 18,97 113,82
Certificaciones anteriores...................... 4,20 18,97 79,67
Certificación actual .................................. 1,80 18,97 34,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD ...... 2.786,93

 

TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACIONES................................................. 7.932,22

Certificaciones anteriores .................................................................. 5.552,55

Certificación actual............................................................................. 2.379,68
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES        
SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS                                                   

8.01.01      M2  Aislamiento en fachada                                          

Aislamiento en fachada formado por un panel rígido de poliestireno
expandido (0,029 W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral ma-
chihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con adhesivo.

Certificado a origen................................ 81,20 7,91 642,29
Certificaciones anteriores...................... 81,20 7,91 642,29
Certificación actual .................................. 0,00 7,91 0,00

8.01.02      M2  Aislamiento bajo pavimento en solera                            

Aislamiento bajo pavimento en solera de hormigón formado por espu-
ma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 30
kg/m³ de densidad mínima, colocado por proyección mecánica.

Certificado a origen................................ 60,00 8,13 487,80
Certificaciones anteriores...................... 60,00 8,13 487,80
Certificación actual .................................. 0,00 8,13 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS ... 1.130,09

 

TOTAL CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....... 1.130,09

Certificaciones anteriores .................................................................. 1.130,09

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 9 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 9.01 PLANAS                                                          

9.01.01      M2  Cubierta plana transitable                                      

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo conven-
cional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, com-
puesta de: formación de pendientes: hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm;
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno expandido (0,029
W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60
mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotex-
til de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de
gres 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3
y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, so-
bre capa de regularización de mortero, rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 28,32 87,89 2.489,04
Certificaciones anteriores...................... 0,00 87,89 0,00
Certificación actual .................................. 28,32 87,89 2.489,04

9.01.02      M2  Cubierta plana no transitable                                   

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes:
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual
a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espesor; im-
permeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de po-
liéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a
32 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 21,08 54,01 1.138,53
Certificaciones anteriores...................... 0,00 54,01 0,00
Certificación actual .................................. 21,08 54,01 1.138,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.01 PLANAS................. 3.627,57
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 9.02 REMATES                                                         
9.02.01      U   Forrado de conducto de ventilación                              

Forrado de conducto de ventilación en azoteas con ladrillo hueco para
revestir.

Certificado a origen................................ 2,00 69,53 139,06
Certificaciones anteriores...................... 0,00 69,53 0,00
Certificación actual .................................. 2,00 69,53 139,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.02 REMATES ............. 139,06

 

TOTAL CAPÍTULO 9 CUBIERTAS ........................................................ 3.766,63

Certificaciones anteriores .................................................................. 0,00

Certificación actual............................................................................. 3.766,63
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 10.06 CONGLOMERADOS TRADICIONALES       

10.06.01     M2  Enfoscado de cemento                                            

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento
M-5.

Certificado a origen................................ 280,75 7,71 2.164,58
Certificaciones anteriores...................... 0,00 7,71 0,00
Certificación actual .................................. 280,75 7,71 2.164,58

10.06.02     M2  Revestimiento de yeso                                           

Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento horizontal y vertical, previa colocación de malla an-
tiálcalis en cambios de material, acabado enlucido con yeso de apli-
cación en capa fina C6.

Certificado a origen................................ 474,73 6,62 3.142,71
Certificaciones anteriores...................... 0,00 6,62 0,00
Certificación actual .................................. 474,73 6,62 3.142,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06................................ 5.307,29

SUBCAPÍTULO 10.07 SUELOS Y PAVIMENTOS                               
10.07.01     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/3/H/E, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cemen-
toso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas.

Certificado a origen................................ 27,62 21,30 588,31
Certificaciones anteriores...................... 0,00 21,30 0,00
Certificación actual .................................. 27,62 21,30 588,31

10.07.02     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin nin-
guna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 71,05 21,76 1.546,05
Certificaciones anteriores...................... 0,00 21,76 0,00
Certificación actual .................................. 71,05 21,76 1.546,05

10.07.03     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/H/-, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin nin-
guna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 11,80 21,64 255,35
Certificaciones anteriores...................... 0,00 21,64 0,00
Certificación actual .................................. 11,80 21,64 255,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 SUELOS Y........... 2.389,71
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

 

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS............................................. 7.697,00

Certificaciones anteriores .................................................................. 0,00

Certificación actual............................................................................. 7.697,00
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                   
SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE DE TIERRAS                          

12.01.01     M3  Transporte de tierras                                           

Transporte de tierras con camión a centro de reciclaje, vertedero espe-
cífico o centro de acogida o transferencia, situado a una distancia no
limitada.

Certificado a origen................................ 5,08 6,88 34,95
Certificaciones anteriores...................... 5,08 6,88 34,95
Certificación actual .................................. 0,00 6,88 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE... 34,95

SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS                      
12.02.01     U   Transporte con contenedor                                       

Transporte con contenedor de 1,5 m³, de los residuos inertes-pétreos
de la construcción producidos en obra a centro de reciclaje, monode-
pósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia.

Certificado a origen................................ 5,76 41,89 241,29
Certificaciones anteriores...................... 4,32 41,89 180,96
Certificación actual .................................. 1,44 41,89 60,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE... 241,29

 

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS................................... 276,24

Certificaciones anteriores .................................................................. 215,91

Certificación actual............................................................................. 60,32
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                 
13.01        U   Control de calidad y ensayos                                    

Certificado a origen................................ 0,64 399,25 255,52
Certificaciones anteriores...................... 0,48 399,25 191,64
Certificación actual .................................. 0,16 399,25 63,88

 

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................ 255,52

Certificaciones anteriores .................................................................. 191,64

Certificación actual............................................................................. 63,88
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CERTIFICACION MES
DE MARZO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                       
14.01        U   Seguridad y salud                                               

Certificado a origen................................ 0,64 3.531,75 2.260,32
Certificaciones anteriores...................... 0,48 3.531,75 1.695,24
Certificación actual .................................. 0,16 3.531,75 565,08

 

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD....................................... 2.260,32

Certificaciones anteriores .................................................................. 1.695,24

Certificación actual............................................................................. 565,08

TOTAL................................................................................................. 42.977,04

Certificaciones anteriores .................................................................. 24.177,92

Certificación actual............................................................................. 18.799,12
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CERTIFICACION MES DE MARZO 

 

                                                                                   8 % de IVA………………………….         1.783,73 

                                                                                                TOTAL CERTIFICACION Nº 4             24.161,40 € 

 

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO 
SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS. 

 

Valencia, a 01 de Abril de 2011 

 

LA PROPIEDAD                                                                               EL CONTRATISTA 

 

 

(Volver al índice) 

 



CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICION                                                      
1.01         M2  Demolición de solera de hormigón                                

Demolición de solera de hormigón, de 10 cm. de espesor, con me-
dios mecánicos, y corte previo en puntos críticos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 9,45 4,15 39,22
Certificaciones anteriores...................... 9,45 4,15 39,22
Certificación actual .................................. 0,00 4,15 0,00

1.02         M2  Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón     

Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón armado,
con medios mecánicos y apeo previo, retirada de los materiales de
escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autoriza-
do.

Certificado a origen................................ 25,55 10,45 267,00
Certificaciones anteriores...................... 25,55 10,45 267,00
Certificación actual .................................. 0,00 10,45 0,00

1.03         M2  Demolición de losa inclinada de hormigón armado                 

Demolición de losa inclinada de hormigón armado, con martillo com-
presor, y apeo previo, retirada de los materiales de escombro y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,70 18,01 84,65
Certificaciones anteriores...................... 4,70 18,01 84,65
Certificación actual .................................. 0,00 18,01 0,00

1.04         M2  Demolición de estructura pilares de hormigón armado             

Demolición de estructura pilares de hormigón armado con martillo
compresor, previo apuntalamientos necesaríos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 0,95 91,46 86,89
Certificaciones anteriores...................... 0,95 91,46 86,89
Certificación actual .................................. 0,00 91,46 0,00

 

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICION ...................................................... 477,76

Certificaciones anteriores .................................................................. 477,76

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO               
SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                              

2.01.01      M3  Excavación en zanjas para instalaciones                         

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,00 22,97 91,88
Certificaciones anteriores...................... 4,00 22,97 91,88
Certificación actual .................................. 0,00 22,97 0,00

2.01.02      M3  Excavación en pozos para cimentaciones                          

Certificado a origen................................ 1,08 20,90 22,57
Certificaciones anteriores...................... 1,08 20,90 22,57
Certificación actual .................................. 0,00 20,90 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE. 114,45

SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL        
2.02.01      U   Conexión de la acometida del edificio                           

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.

Certificado a origen................................ 2,00 101,35 202,70
Certificaciones anteriores...................... 2,00 101,35 202,70
Certificación actual .................................. 0,00 101,35 0,00

2.02.02      M   Acometida general de saneamiento                                

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 71,12 284,48
Certificaciones anteriores...................... 4,00 71,12 284,48
Certificación actual .................................. 0,00 71,12 0,00

2.02.03      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,17 74,17
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,17 74,17
Certificación actual .................................. 0,00 74,17 0,00

2.02.04      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 72,60 72,60
Certificaciones anteriores...................... 1,00 72,60 72,60
Certificación actual .................................. 0,00 72,60 0,00

2.02.05      U   Arqueta de paso                                                 

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 38x38x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,44 74,44
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,44 74,44
Certificación actual .................................. 0,00 74,44 0,00

2.02.06      U   Arqueta a pie de bajante                                        

Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimen-
siones interiores 38x38x50 cm.
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Certificado a origen................................ 1,00 55,83 55,83
Certificaciones anteriores...................... 1,00 55,83 55,83
Certificación actual .................................. 0,00 55,83 0,00

2.02.07      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 15,00 16,81 252,15
Certificaciones anteriores...................... 15,00 16,81 252,15
Certificación actual .................................. 0,00 16,81 0,00

2.02.08      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 21,34 85,36
Certificaciones anteriores...................... 4,00 21,34 85,36
Certificación actual .................................. 0,00 21,34 0,00

2.02.09      U   Sumidero sifónico                                               

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla de PVC de 200x200 mm.

Certificado a origen................................ 4,00 17,75 71,00
Certificaciones anteriores...................... 4,00 17,75 71,00
Certificación actual .................................. 0,00 17,75 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE.................. 1.172,73

SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION                                                      
2.03.01      M2  Solera de HA-25/B/20/IIa                                        

Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, para base de un solado.

Certificado a origen................................ 68,90 11,73 808,20
Certificaciones anteriores...................... 68,90 11,73 808,20
Certificación actual .................................. 0,00 11,73 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION ........ 808,20

 

TOTAL CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............... 2.095,38

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.095,38

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 3.01 REGULARIZACION                                             

3.01.01      M2  Capa de hormigón de limpieza                                    

Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y ver-
tido con cubilote, de 10 cm de espesor.

Certificado a origen................................ 1,45 5,62 8,15
Certificaciones anteriores...................... 1,45 5,62 8,15
Certificación actual .................................. 0,00 5,62 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 .................................. 8,15

SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES                                                 
3.02.01      M3  Zapata de cimentación de hormigón armado                        

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantía
62,481 kg/m³.

Certificado a origen................................ 0,72 127,16 91,56
Certificaciones anteriores...................... 0,72 127,16 91,56
Certificación actual .................................. 0,00 127,16 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES. 91,56

 

TOTAL CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES................................................ 99,71

Certificaciones anteriores .................................................................. 99,71

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON ARMADO                                        

4.01.01      M2  Losa de escalera                                                

Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cu-
bilote, acero B 500 S UNE 36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de
madera.

Certificado a origen................................ 11,60 66,84 775,34
Certificaciones anteriores...................... 11,60 66,84 775,34
Certificación actual .................................. 0,00 66,84 0,00

4.01.02      M2  Estructura de hormigón armado                                   

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,17 m³/m²; acero B
500 S UNE 36068 con una cuantía total de 14 kg/m²; forjado unidirec-
cional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bo-
vedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 10x10, Ø
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vi-
gas planas; soportes con altura libre hasta 3 m.

Certificado a origen................................ 88,51 60,29 5.336,27
Certificaciones anteriores...................... 88,51 60,29 5.336,27
Certificación actual .................................. 0,00 60,29 0,00

4.01.03      M2  Forjado de losa maciza                                          

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuan-
tía 22 kg/m², encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta.
Sin incluir repercusión de soportes.

Certificado a origen................................ 5,30 65,99 349,75
Certificaciones anteriores...................... 5,30 65,99 349,75
Certificación actual .................................. 0,00 65,99 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON........... 6.461,36

 

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS..................................................... 6.461,36

Certificaciones anteriores .................................................................. 6.461,36

Certificación actual............................................................................. 0,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y TRASDOSADOS                         

5.01.01      M2  Hoja exterior de cerramiento de fachada                         

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fá-
brica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 15,26 1.239,11
Certificaciones anteriores...................... 81,20 15,26 1.239,11
Certificación actual .................................. 0,00 15,26 0,00

5.01.02      M2  Hoja interior de cerramiento de fachada                         

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábri-
ca, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 10,24 831,49
Certificaciones anteriores...................... 81,20 10,24 831,49
Certificación actual .................................. 0,00 10,24 0,00

5.01.03      M2  Hoja de cerramiento medianera                                   

Certificado a origen................................ 227,55 8,70 1.979,69
Certificaciones anteriores...................... 227,55 8,70 1.979,69
Certificación actual .................................. 0,00 8,70 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y......... 4.050,29

SUBCAPÍTULO 5.02 CARPINTERIA EXTERIOR                                
5.02.01      M2  Carpintería de aluminio lacado                                  

Carpintería de aluminio lacado, perfilería con guía de persiana, sin
premarco, compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Certificado a origen................................ 23,50 127,74 3.001,89
Certificaciones anteriores...................... 23,50 127,74 3.001,89
Certificación actual .................................. 0,00 127,74 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.02 CARPINTERIA...... 3.001,89

SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS EXTERIORES                                
5.03.03      M   Antepecho                                                       

Antepecho de 1,25 m de altura de 7 cm de espesor de fábrica, de la-
drillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-7,5.

Certificado a origen................................ 5,30 50,35 266,86
Certificaciones anteriores...................... 5,30 50,35 266,86
Certificación actual .................................. 0,00 50,35 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS........... 266,86
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SUBCAPÍTULO 5.04 REMATES EXTERIORES                                  
5.04.01      M   Vierteaguas de mármol                                           

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, 20 cm de ancho y 2 cm de es-
pesor.

Certificado a origen................................ 17,10 20,73 354,48
Certificaciones anteriores...................... 17,10 20,73 354,48
Certificación actual .................................. 0,00 20,73 0,00

5.04.02      M   Albardilla                                                      

Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de
muros, en piezas de 50x15x5 cm.

Certificado a origen................................ 25,90 13,99 362,34
Certificaciones anteriores...................... 25,90 13,99 362,34
Certificación actual .................................. 0,00 13,99 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.04 REMATES ............. 716,82

 

TOTAL CAPÍTULO 5 FACHADAS ......................................................... 8.035,86

Certificaciones anteriores .................................................................. 8.035,86

Certificación actual............................................................................. 0,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 PARTICIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 6.03 PUERTA ENTRADA VIVIENDA                        

6.03.01      U   Puerta de entrada                                               

Puerta de entrada de doble hoja, hoja lisa de 203x82,5x4,5 cm y hoja
con vidrio incorporado de 203x55x4,5 cm, de tablero aglomerado, aca-
bada en crudo para barnizar en obra, de haya vaporizada; precerco de
pino país de 200x40 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporiza-
da de 200x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada
de 70x10 mm.

Certificado a origen................................ 1,00 372,60 372,60
Certificaciones anteriores...................... 1,00 372,60 372,60
Certificación actual .................................. 0,00 372,60 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.03 PUERTA ................ 372,60

SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y TRASDOSADOS                         
6.05.01      M2  Partición de una hoja                                           

Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-
mico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5.

Certificado a origen................................ 116,62 13,64 1.590,70
Certificaciones anteriores...................... 116,62 13,64 1.590,70
Certificación actual .................................. 0,00 13,64 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y......... 1.590,70

SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS                                                          
6.06.01      m2 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar       

Certificado a origen................................ 1,00 584,05 584,05
Certificaciones anteriores...................... 0,90 584,05 525,65
Certificación actual .................................. 0,10 584,05 58,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS ................ 584,05

 

TOTAL CAPÍTULO 6 PARTICIONES..................................................... 2.547,35

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.488,95

Certificación actual............................................................................. 58,41
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CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 7.01 TELECOMUNICACIONES                                 

7.01.01      M   Canalización externa                                            

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Certificado a origen................................ 4,00 15,00 60,00
Certificaciones anteriores...................... 4,00 15,00 60,00
Certificación actual .................................. 0,00 15,00 0,00

7.01.02      M   Canalización de enlace superior                                 

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos
de PVC rígido de 40 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 4,00 17,42 69,68
Certificaciones anteriores...................... 4,00 17,42 69,68
Certificación actual .................................. 0,00 17,42 0,00

7.01.03      M   Canalización secundaria empotrada                               

Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada
por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diá-
metro, en edificación de 1 PAU.

Certificado a origen................................ 10,00 5,17 51,70
Certificaciones anteriores...................... 10,00 5,17 51,70
Certificación actual .................................. 0,00 5,17 0,00

7.01.04      U   Registro de terminación de red                                  

Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos
los servicios.

Certificado a origen................................ 1,00 28,88 28,88
Certificaciones anteriores...................... 1,00 28,88 28,88
Certificación actual .................................. 0,00 28,88 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.01 .................................. 210,26

SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES                                                
7.02.01      U   Sistema individual de TV                                        

Sistema individual de TV vía terrestre con antena fijada sobre mástil
de 3,00 m de altura y 4 bases de toma, para vivienda unifamiliar.

Certificado a origen................................ 1,00 449,04 449,04
Certificaciones anteriores...................... 1,00 449,04 449,04
Certificación actual .................................. 0,00 449,04 0,00

7.02.02      U   Sistema individual de telefonía                                 

Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda uni-
familiar.

Certificado a origen................................ 1,00 94,63 94,63
Certificaciones anteriores...................... 1,00 94,63 94,63
Certificación actual .................................. 0,00 94,63 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES 543,67
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SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS                                                      
7.04.01      U   Red de toma de tierra                                           

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 99
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².

Certificado a origen................................ 1,00 480,45 480,45
Certificaciones anteriores...................... 1,00 480,45 480,45
Certificación actual .................................. 0,00 480,45 0,00

7.04.02      U   Red de equipotencialidad                                        

Red de equipotencialidad en cuarto de baño.

Certificado a origen................................ 2,00 28,17 56,34
Certificaciones anteriores...................... 2,00 28,17 56,34
Certificación actual .................................. 0,00 28,17 0,00

7.04.03      U   Caja de protección y medida                                     

Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mu-
ral, intensidad 63 A para 1 contador monofásico en vivienda unifamiliar
o local.

Certificado a origen................................ 1,00 166,37 166,37
Certificaciones anteriores...................... 1,00 166,37 166,37
Certificación actual .................................. 0,00 166,37 0,00

7.04.04      M   Derivación individual monofásica                                

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 4,00 11,61 46,44
Certificaciones anteriores...................... 4,00 11,61 46,44
Certificación actual .................................. 0,00 11,61 0,00

7.04.05      U   Red eléctrica de distribución interior de una vivienda          

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbu-
lo, 2 escaleras, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 dormitorios senci-
llos, baño, aseo, cocina, galería, 2 terrazas, compuesta de: cuadro ge-
neral de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tu-
bo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C12 del tipo C5; me-
canismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:
blanco).

Certificado a origen................................ 1,00 2.130,51 2.130,51
Certificaciones anteriores...................... 1,00 2.130,51 2.130,51
Certificación actual .................................. 0,00 2.130,51 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS ....... 2.880,11
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SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA                                                      
7.05.01      U   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable           

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100),
de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte de com-
puerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Certificado a origen................................ 1,00 235,82 235,82
Certificaciones anteriores...................... 1,00 235,82 235,82
Certificación actual .................................. 0,00 235,82 0,00

7.05.02      U   Tubería de alimentación                                         

Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de polieti-
leno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, co-
locada superficialmente, con llave de corte de compuerta.

Certificado a origen................................ 1,00 37,46 37,46
Certificaciones anteriores...................... 1,00 37,46 37,46
Certificación actual .................................. 0,00 37,46 0,00

7.05.03      U   Preinstalación de contador general                              

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colo-
cado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Certificado a origen................................ 1,00 52,56 52,56
Certificaciones anteriores...................... 1,00 52,56 52,56
Certificación actual .................................. 0,00 52,56 0,00

7.05.04      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red
de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 278,49 278,49
Certificaciones anteriores...................... 1,00 278,49 278,49
Certificación actual .................................. 0,00 278,49 0,00

7.05.05      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación pa-
ra: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 396,27 396,27
Certificaciones anteriores...................... 1,00 396,27 396,27
Certificación actual .................................. 0,00 396,27 0,00

7.05.06      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: frega-
dero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno
reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 264,83 264,83
Certificaciones anteriores...................... 1,00 264,83 264,83
Certificación actual .................................. 0,00 264,83 0,00

7.05.07      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lava-
dero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 245,82 245,82
Certificaciones anteriores...................... 1,00 245,82 245,82
Certificación actual .................................. 0,00 245,82 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA....... 1.511,25
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SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD                                                      
7.06.01      M   Bajante de aguas residuales                                     

Bajante de aguas residuales de PVC, serie B de 160 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 18,00 20,05 360,90
Certificaciones anteriores...................... 18,00 20,05 360,90
Certificación actual .................................. 0,00 20,05 0,00

7.06.02      M   Bajante circular de PVC                                         

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris
claro.

Certificado a origen................................ 6,00 10,98 65,88
Certificaciones anteriores...................... 6,00 10,98 65,88
Certificación actual .................................. 0,00 10,98 0,00

7.06.03      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desa-
gües.

Certificado a origen................................ 1,00 96,49 96,49
Certificaciones anteriores...................... 1,00 96,49 96,49
Certificación actual .................................. 0,00 96,49 0,00

7.06.04      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 1,00 157,89 157,89
Certificaciones anteriores...................... 1,00 157,89 157,89
Certificación actual .................................. 0,00 157,89 0,00

7.06.12      U   Red interior de evacuación                                      

Certificado a origen................................ 1,00 69,66 69,66
Certificaciones anteriores...................... 1,00 69,66 69,66
Certificación actual .................................. 0,00 69,66 0,00

7.06.05      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 1,00 69,66 69,66
Certificaciones anteriores...................... 1,00 69,66 69,66
Certificación actual .................................. 0,00 69,66 0,00

7.06.06      U   Boca de extracción                                              

Boca de extracción, graduable, caudal máximo 12 l/s, de plástico in-
yectado, de 100 mm de diámetro de conexión y 125 mm de diámetro
exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos
(cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.

Certificado a origen................................ 2,00 40,90 81,80
Certificaciones anteriores...................... 2,00 40,90 81,80
Certificación actual .................................. 0,00 40,90 0,00

7.06.07      U   Aspirador mecánico-estático de aluminio                         

Aspirador mecánico-estático de aluminio, caudal máximo 600 m³/h,
para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, incluso pieza de
adaptación a conducto de ventilación.

Certificado a origen................................ 2,00 777,45 1.554,90
Certificaciones anteriores...................... 2,00 777,45 1.554,90
Certificación actual .................................. 0,00 777,45 0,00
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

7.06.08      U   Extractor de cocina                                             

Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad
2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio.

Certificado a origen................................ 1,00 88,81 88,81
Certificaciones anteriores...................... 1,00 88,81 88,81
Certificación actual .................................. 0,00 88,81 0,00

7.06.09      M   Conducto vertical de extracción                                 

Conducto vertical de extracción de humos en cocinas, para instalación
individual, formado por tubos de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor de chapa.

Certificado a origen................................ 6,00 11,65 69,90
Certificaciones anteriores...................... 6,00 11,65 69,90
Certificación actual .................................. 0,00 11,65 0,00

7.06.10      U   Aspirador estático                                              

Aspirador estático prefabricado de hormigón gris rectangular, 20x20
cm² de sección útil interior, incluso tapa y base de fijación.

Certificado a origen................................ 2,00 28,61 57,22
Certificaciones anteriores...................... 2,00 28,61 57,22
Certificación actual .................................. 0,00 28,61 0,00

7.06.11      M   Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero
galvanizado 

Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, para instalación co-
lectiva de ventilación con una acometida por planta.

Certificado a origen................................ 6,00 18,97 113,82
Certificaciones anteriores...................... 6,00 18,97 113,82
Certificación actual .................................. 0,00 18,97 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD ...... 2.786,93

 

TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACIONES................................................. 7.932,22

Certificaciones anteriores .................................................................. 7.932,22

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES        
SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS                                                   

8.01.01      M2  Aislamiento en fachada                                          

Aislamiento en fachada formado por un panel rígido de poliestireno
expandido (0,029 W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral ma-
chihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con adhesivo.

Certificado a origen................................ 81,20 7,91 642,29
Certificaciones anteriores...................... 81,20 7,91 642,29
Certificación actual .................................. 0,00 7,91 0,00

8.01.02      M2  Aislamiento bajo pavimento en solera                            

Aislamiento bajo pavimento en solera de hormigón formado por espu-
ma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 30
kg/m³ de densidad mínima, colocado por proyección mecánica.

Certificado a origen................................ 60,00 8,13 487,80
Certificaciones anteriores...................... 60,00 8,13 487,80
Certificación actual .................................. 0,00 8,13 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS ... 1.130,09

 

TOTAL CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....... 1.130,09

Certificaciones anteriores .................................................................. 1.130,09

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 9 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 9.01 PLANAS                                                          

9.01.01      M2  Cubierta plana transitable                                      

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo conven-
cional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, com-
puesta de: formación de pendientes: hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm;
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno expandido (0,029
W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60
mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotex-
til de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de
gres 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3
y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, so-
bre capa de regularización de mortero, rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 35,40 87,89 3.111,31
Certificaciones anteriores...................... 28,32 87,89 2.489,04
Certificación actual .................................. 7,08 87,89 622,26

9.01.02      M2  Cubierta plana no transitable                                   

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes:
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual
a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espesor; im-
permeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de po-
liéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a
32 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 26,35 54,01 1.423,16
Certificaciones anteriores...................... 21,08 54,01 1.138,53
Certificación actual .................................. 5,27 54,01 284,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.01 PLANAS................. 4.534,47
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 9.02 REMATES                                                         
9.02.01      U   Forrado de conducto de ventilación                              

Forrado de conducto de ventilación en azoteas con ladrillo hueco para
revestir.

Certificado a origen................................ 2,00 69,53 139,06
Certificaciones anteriores...................... 2,00 69,53 139,06
Certificación actual .................................. 0,00 69,53 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.02 REMATES ............. 139,06

 

TOTAL CAPÍTULO 9 CUBIERTAS ........................................................ 4.673,53

Certificaciones anteriores .................................................................. 3.766,63

Certificación actual............................................................................. 906,89
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 10.01 ALICATADOS                                                     

10.01.01     M2  Alicatado con azulejo liso                                      

Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 15x15 cm, colocado en paramentos
interiores de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este precio),
mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm).

Certificado a origen................................ 70,25 21,94 1.541,29
Certificaciones anteriores...................... 0,00 21,94 0,00
Certificación actual .................................. 70,25 21,94 1.541,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ALICATADOS..... 1.541,29

SUBCAPÍTULO 10.02 ESCALERAS                                                      
10.02.01     U   Revestimiento de escalera                                       

Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 16 peldaños de 110 cm de ancho mediante fo-
rrado de peldaño formado por huella de mármol Crema Levante, aca-
bado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, zan-
quín de mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido
con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 2,00 790,06 1.580,12
Certificaciones anteriores...................... 0,00 790,06 0,00
Certificación actual .................................. 2,00 790,06 1.580,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ESCALERAS...... 1.580,12

SUBCAPÍTULO 10.03 PINTURAS EN PARAMENTOS
EXTERIORES                               

10.03.01     M2  Pintura a la cal                                                

Pintura a la cal, sobre paramentos verticales exteriores revestidos con
mortero de cemento.

Certificado a origen................................ 42,36 1,11 47,02
Certificaciones anteriores...................... 0,00 1,11 0,00
Certificación actual .................................. 42,36 1,11 47,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 PINTURAS EN ... 47,02
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.06 CONGLOMERADOS TRADICIONALES       
10.06.01     M2  Enfoscado de cemento                                            

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento
M-5.

Certificado a origen................................ 280,75 7,71 2.164,58
Certificaciones anteriores...................... 280,75 7,71 2.164,58
Certificación actual .................................. 0,00 7,71 0,00

10.06.02     M2  Revestimiento de yeso                                           

Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento horizontal y vertical, previa colocación de malla an-
tiálcalis en cambios de material, acabado enlucido con yeso de apli-
cación en capa fina C6.

Certificado a origen................................ 474,73 6,62 3.142,71
Certificaciones anteriores...................... 474,73 6,62 3.142,71
Certificación actual .................................. 0,00 6,62 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06................................ 5.307,29

SUBCAPÍTULO 10.07 SUELOS Y PAVIMENTOS                               
10.07.01     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/3/H/E, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cemen-
toso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas.

Certificado a origen................................ 39,45 21,30 840,29
Certificaciones anteriores...................... 27,62 21,30 588,31
Certificación actual .................................. 11,83 21,30 251,98

10.07.02     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin nin-
guna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 101,50 21,76 2.208,64
Certificaciones anteriores...................... 71,05 21,76 1.546,05
Certificación actual .................................. 30,45 21,76 662,59

10.07.03     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/H/-, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin nin-
guna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 16,85 21,64 364,63
Certificaciones anteriores...................... 11,80 21,64 255,35
Certificación actual .................................. 5,05 21,64 109,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 SUELOS Y........... 3.413,56
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.08 FALSOS TECHOS                                             
10.08.01     M2  Falso techo continuo                                            

Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción me-
diante estopada colgante.

Certificado a origen................................ 16,85 10,80 181,98
Certificaciones anteriores...................... 0,00 10,80 0,00
Certificación actual .................................. 16,85 10,80 181,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 FALSOS............... 181,98

 

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS............................................. 12.071,26

Certificaciones anteriores .................................................................. 7.697,00

Certificación actual............................................................................. 4.374,26
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CERTIFICACION MES DE
ABRIL

                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                   
SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE DE TIERRAS                          

12.01.01     M3  Transporte de tierras                                           

Transporte de tierras con camión a centro de reciclaje, vertedero espe-
cífico o centro de acogida o transferencia, situado a una distancia no
limitada.

Certificado a origen................................ 5,08 6,88 34,95
Certificaciones anteriores...................... 5,08 6,88 34,95
Certificación actual .................................. 0,00 6,88 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE... 34,95

SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS                      
12.02.01     U   Transporte con contenedor                                       

Transporte con contenedor de 1,5 m³, de los residuos inertes-pétreos
de la construcción producidos en obra a centro de reciclaje, monode-
pósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia.

Certificado a origen................................ 7,20 41,89 301,61
Certificaciones anteriores...................... 5,76 41,89 241,29
Certificación actual .................................. 1,44 41,89 60,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE... 301,61

 

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS................................... 336,56

Certificaciones anteriores .................................................................. 276,24

Certificación actual............................................................................. 60,32
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                 
13.01        U   Control de calidad y ensayos                                    

Certificado a origen................................ 0,80 399,25 319,40
Certificaciones anteriores...................... 0,64 399,25 255,52
Certificación actual .................................. 0,16 399,25 63,88

 

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................ 319,40

Certificaciones anteriores .................................................................. 255,52

Certificación actual............................................................................. 63,88
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                       
14.01        U   Seguridad y salud                                               

Certificado a origen................................ 0,80 3.531,75 2.825,40
Certificaciones anteriores...................... 0,64 3.531,75 2.260,32
Certificación actual .................................. 0,16 3.531,75 565,08

 

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD....................................... 2.825,40

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.260,32

Certificación actual............................................................................. 565,08

TOTAL................................................................................................. 49.005,88

Certificaciones anteriores .................................................................. 42.977,04

Certificación actual............................................................................. 6.028,84
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CERTIFICACION MES DE ABRIL 

 

                                                                                   8 % de IVA……………………...…….         573,94 

                                                                                                TOTAL CERTIFICACION Nº 5              7.748,25 € 

 

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS. 

 

Valencia, a 01 de Mayo de 2011 

 

LA PROPIEDAD                                                                               EL CONTRATISTA 

 

(Volver al índice) 

 



CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICION                                                      
1.01         M2  Demolición de solera de hormigón                                

Demolición de solera de hormigón, de 10 cm. de espesor, con me-
dios mecánicos, y corte previo en puntos críticos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 9,45 4,15 39,22
Certificaciones anteriores...................... 9,45 4,15 39,22
Certificación actual .................................. 0,00 4,15 0,00

1.02         M2  Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón     

Demolición de forjado unidireccional de vigueta de hormigón armado,
con medios mecánicos y apeo previo, retirada de los materiales de
escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autoriza-
do.

Certificado a origen................................ 25,55 10,45 267,00
Certificaciones anteriores...................... 25,55 10,45 267,00
Certificación actual .................................. 0,00 10,45 0,00

1.03         M2  Demolición de losa inclinada de hormigón armado                 

Demolición de losa inclinada de hormigón armado, con martillo com-
presor, y apeo previo, retirada de los materiales de escombro y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,70 18,01 84,65
Certificaciones anteriores...................... 4,70 18,01 84,65
Certificación actual .................................. 0,00 18,01 0,00

1.04         M2  Demolición de estructura pilares de hormigón armado             

Demolición de estructura pilares de hormigón armado con martillo
compresor, previo apuntalamientos necesaríos, retirada de los mate-
riales de escombro y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Certificado a origen................................ 0,95 91,46 86,89
Certificaciones anteriores...................... 0,95 91,46 86,89
Certificación actual .................................. 0,00 91,46 0,00

 

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICION ...................................................... 477,76

Certificaciones anteriores .................................................................. 477,76

Certificación actual............................................................................. 0,00

Página 1



CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO               
SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                              

2.01.01      M3  Excavación en zanjas para instalaciones                         

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Certificado a origen................................ 4,00 22,97 91,88
Certificaciones anteriores...................... 4,00 22,97 91,88
Certificación actual .................................. 0,00 22,97 0,00

2.01.02      M3  Excavación en pozos para cimentaciones                          

Certificado a origen................................ 1,08 20,90 22,57
Certificaciones anteriores...................... 1,08 20,90 22,57
Certificación actual .................................. 0,00 20,90 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE. 114,45

SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL        
2.02.01      U   Conexión de la acometida del edificio                           

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.

Certificado a origen................................ 2,00 101,35 202,70
Certificaciones anteriores...................... 2,00 101,35 202,70
Certificación actual .................................. 0,00 101,35 0,00

2.02.02      M   Acometida general de saneamiento                                

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 71,12 284,48
Certificaciones anteriores...................... 4,00 71,12 284,48
Certificación actual .................................. 0,00 71,12 0,00

2.02.03      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,17 74,17
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,17 74,17
Certificación actual .................................. 0,00 74,17 0,00

2.02.04      U   Arqueta sifónica                                                

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 58x58x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 72,60 72,60
Certificaciones anteriores...................... 1,00 72,60 72,60
Certificación actual .................................. 0,00 72,60 0,00

2.02.05      U   Arqueta de paso                                                 

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones inte-
riores 38x38x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Certificado a origen................................ 1,00 74,44 74,44
Certificaciones anteriores...................... 1,00 74,44 74,44
Certificación actual .................................. 0,00 74,44 0,00

2.02.06      U   Arqueta a pie de bajante                                        

Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimen-
siones interiores 38x38x50 cm.

Certificado a origen................................ 1,00 55,83 55,83
Certificaciones anteriores...................... 1,00 55,83 55,83
Certificación actual .................................. 0,00 55,83 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2.02.07      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 15,00 16,81 252,15
Certificaciones anteriores...................... 15,00 16,81 252,15
Certificación actual .................................. 0,00 16,81 0,00

2.02.08      M   Colector enterrado de saneamiento                               

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de
160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 4,00 21,34 85,36
Certificaciones anteriores...................... 4,00 21,34 85,36
Certificación actual .................................. 0,00 21,34 0,00

2.02.09      U   Sumidero sifónico                                               

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla de PVC de 200x200 mm.

Certificado a origen................................ 4,00 17,75 71,00
Certificaciones anteriores...................... 4,00 17,75 71,00
Certificación actual .................................. 0,00 17,75 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE.................. 1.172,73

SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION                                                      
2.03.01      M2  Solera de HA-25/B/20/IIa                                        

Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, para base de un solado.

Certificado a origen................................ 68,90 11,73 808,20
Certificaciones anteriores...................... 68,90 11,73 808,20
Certificación actual .................................. 0,00 11,73 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 NIVELACION ........ 808,20

 

TOTAL CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............... 2.095,38

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.095,38

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 3.01 REGULARIZACION                                             

3.01.01      M2  Capa de hormigón de limpieza                                    

Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y ver-
tido con cubilote, de 10 cm de espesor.

Certificado a origen................................ 1,45 5,62 8,15
Certificaciones anteriores...................... 1,45 5,62 8,15
Certificación actual .................................. 0,00 5,62 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 .................................. 8,15

SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES                                                 
3.02.01      M3  Zapata de cimentación de hormigón armado                        

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantía
62,481 kg/m³.

Certificado a origen................................ 0,72 127,16 91,56
Certificaciones anteriores...................... 0,72 127,16 91,56
Certificación actual .................................. 0,00 127,16 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 SUPERFICIALES. 91,56

 

TOTAL CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES................................................ 99,71

Certificaciones anteriores .................................................................. 99,71

Certificación actual............................................................................. 0,00

Página 4



CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON ARMADO                                        

4.01.01      M2  Losa de escalera                                                

Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cu-
bilote, acero B 500 S UNE 36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de
madera.

Certificado a origen................................ 11,60 66,84 775,34
Certificaciones anteriores...................... 11,60 66,84 775,34
Certificación actual .................................. 0,00 66,84 0,00

4.01.02      M2  Estructura de hormigón armado                                   

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,17 m³/m²; acero B
500 S UNE 36068 con una cuantía total de 14 kg/m²; forjado unidirec-
cional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bo-
vedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 10x10, Ø
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vi-
gas planas; soportes con altura libre hasta 3 m.

Certificado a origen................................ 88,51 60,29 5.336,27
Certificaciones anteriores...................... 88,51 60,29 5.336,27
Certificación actual .................................. 0,00 60,29 0,00

4.01.03      M2  Forjado de losa maciza                                          

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuan-
tía 22 kg/m², encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta.
Sin incluir repercusión de soportes.

Certificado a origen................................ 5,30 65,99 349,75
Certificaciones anteriores...................... 5,30 65,99 349,75
Certificación actual .................................. 0,00 65,99 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.01 HORMIGON........... 6.461,36

 

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTUCTURAS..................................................... 6.461,36

Certificaciones anteriores .................................................................. 6.461,36

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y TRASDOSADOS                         

5.01.01      M2  Hoja exterior de cerramiento de fachada                         

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fá-
brica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 15,26 1.239,11
Certificaciones anteriores...................... 81,20 15,26 1.239,11
Certificación actual .................................. 0,00 15,26 0,00

5.01.02      M2  Hoja interior de cerramiento de fachada                         

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábri-
ca, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 81,20 10,24 831,49
Certificaciones anteriores...................... 81,20 10,24 831,49
Certificación actual .................................. 0,00 10,24 0,00

5.01.03      M2  Hoja de cerramiento medianera                                   

Certificado a origen................................ 227,55 8,70 1.979,69
Certificaciones anteriores...................... 227,55 8,70 1.979,69
Certificación actual .................................. 0,00 8,70 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.01 FABRICAS Y......... 4.050,29

SUBCAPÍTULO 5.02 CARPINTERIA EXTERIOR                                
5.02.01      M2  Carpintería de aluminio lacado                                  

Carpintería de aluminio lacado, perfilería con guía de persiana, sin
premarco, compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Certificado a origen................................ 23,50 127,74 3.001,89
Certificaciones anteriores...................... 23,50 127,74 3.001,89
Certificación actual .................................. 0,00 127,74 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.02 CARPINTERIA...... 3.001,89

SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS EXTERIORES                                
5.03.03      M   Antepecho                                                       

Antepecho de 1,25 m de altura de 7 cm de espesor de fábrica, de la-
drillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-7,5.

Certificado a origen................................ 5,30 50,35 266,86
Certificaciones anteriores...................... 5,30 50,35 266,86
Certificación actual .................................. 0,00 50,35 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.03 DEFENSAS........... 266,86

Página 6



CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 5.04 REMATES EXTERIORES                                  
5.04.01      M   Vierteaguas de mármol                                           

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, 20 cm de ancho y 2 cm de es-
pesor.

Certificado a origen................................ 17,10 20,73 354,48
Certificaciones anteriores...................... 17,10 20,73 354,48
Certificación actual .................................. 0,00 20,73 0,00

5.04.02      M   Albardilla                                                      

Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de
muros, en piezas de 50x15x5 cm.

Certificado a origen................................ 25,90 13,99 362,34
Certificaciones anteriores...................... 25,90 13,99 362,34
Certificación actual .................................. 0,00 13,99 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.04 REMATES ............. 716,82

 

TOTAL CAPÍTULO 5 FACHADAS ......................................................... 8.035,86

Certificaciones anteriores .................................................................. 8.035,86

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 PARTICIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 6.03 PUERTA ENTRADA VIVIENDA                        

6.03.01      U   Puerta de entrada                                               

Puerta de entrada de doble hoja, hoja lisa de 203x82,5x4,5 cm y hoja
con vidrio incorporado de 203x55x4,5 cm, de tablero aglomerado, aca-
bada en crudo para barnizar en obra, de haya vaporizada; precerco de
pino país de 200x40 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporiza-
da de 200x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada
de 70x10 mm.

Certificado a origen................................ 1,00 372,60 372,60
Certificaciones anteriores...................... 1,00 372,60 372,60
Certificación actual .................................. 0,00 372,60 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.03 PUERTA ................ 372,60

SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y TRASDOSADOS                         
6.05.01      M2  Partición de una hoja                                           

Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-
mico hueco doble, para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5.

Certificado a origen................................ 116,62 13,64 1.590,70
Certificaciones anteriores...................... 116,62 13,64 1.590,70
Certificación actual .................................. 0,00 13,64 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.05 TABIQUES Y......... 1.590,70

SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS                                                          
6.06.01      m2 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar       

Certificado a origen................................ 1,00 584,05 584,05
Certificaciones anteriores...................... 1,00 584,05 584,05
Certificación actual .................................. 0,00 584,05 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.06 AYUDAS ................ 584,05

 

TOTAL CAPÍTULO 6 PARTICIONES..................................................... 2.547,35

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.547,35

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 7.01 TELECOMUNICACIONES                                 

7.01.01      M   Canalización externa                                            

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Certificado a origen................................ 4,00 15,00 60,00
Certificaciones anteriores...................... 4,00 15,00 60,00
Certificación actual .................................. 0,00 15,00 0,00

7.01.02      M   Canalización de enlace superior                                 

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos
de PVC rígido de 40 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 4,00 17,42 69,68
Certificaciones anteriores...................... 4,00 17,42 69,68
Certificación actual .................................. 0,00 17,42 0,00

7.01.03      M   Canalización secundaria empotrada                               

Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada
por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diá-
metro, en edificación de 1 PAU.

Certificado a origen................................ 10,00 5,17 51,70
Certificaciones anteriores...................... 10,00 5,17 51,70
Certificación actual .................................. 0,00 5,17 0,00

7.01.04      U   Registro de terminación de red                                  

Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos
los servicios.

Certificado a origen................................ 1,00 28,88 28,88
Certificaciones anteriores...................... 1,00 28,88 28,88
Certificación actual .................................. 0,00 28,88 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.01 .................................. 210,26

SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES                                                
7.02.01      U   Sistema individual de TV                                        

Sistema individual de TV vía terrestre con antena fijada sobre mástil
de 3,00 m de altura y 4 bases de toma, para vivienda unifamiliar.

Certificado a origen................................ 1,00 449,04 449,04
Certificaciones anteriores...................... 1,00 449,04 449,04
Certificación actual .................................. 0,00 449,04 0,00

7.02.02      U   Sistema individual de telefonía                                 

Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda uni-
familiar.

Certificado a origen................................ 1,00 94,63 94,63
Certificaciones anteriores...................... 1,00 94,63 94,63
Certificación actual .................................. 0,00 94,63 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.02 AUDIOVISUALES 543,67
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS                                                      
7.04.01      U   Red de toma de tierra                                           

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 99
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².

Certificado a origen................................ 1,00 480,45 480,45
Certificaciones anteriores...................... 1,00 480,45 480,45
Certificación actual .................................. 0,00 480,45 0,00

7.04.02      U   Red de equipotencialidad                                        

Red de equipotencialidad en cuarto de baño.

Certificado a origen................................ 2,00 28,17 56,34
Certificaciones anteriores...................... 2,00 28,17 56,34
Certificación actual .................................. 0,00 28,17 0,00

7.04.03      U   Caja de protección y medida                                     

Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mu-
ral, intensidad 63 A para 1 contador monofásico en vivienda unifamiliar
o local.

Certificado a origen................................ 1,00 166,37 166,37
Certificaciones anteriores...................... 1,00 166,37 166,37
Certificación actual .................................. 0,00 166,37 0,00

7.04.04      M   Derivación individual monofásica                                

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 4,00 11,61 46,44
Certificaciones anteriores...................... 4,00 11,61 46,44
Certificación actual .................................. 0,00 11,61 0,00

7.04.05      U   Red eléctrica de distribución interior de una vivienda          

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbu-
lo, 2 escaleras, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 dormitorios senci-
llos, baño, aseo, cocina, galería, 2 terrazas, compuesta de: cuadro ge-
neral de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tu-
bo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C12 del tipo C5; me-
canismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:
blanco).

Certificado a origen................................ 1,00 2.130,51 2.130,51
Certificaciones anteriores...................... 1,00 2.130,51 2.130,51
Certificación actual .................................. 0,00 2.130,51 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.04 ELECTRICAS ....... 2.880,11
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA                                                      
7.05.01      U   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable           

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100),
de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte de com-
puerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Certificado a origen................................ 1,00 235,82 235,82
Certificaciones anteriores...................... 1,00 235,82 235,82
Certificación actual .................................. 0,00 235,82 0,00

7.05.02      U   Tubería de alimentación                                         

Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de polieti-
leno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, co-
locada superficialmente, con llave de corte de compuerta.

Certificado a origen................................ 1,00 37,46 37,46
Certificaciones anteriores...................... 1,00 37,46 37,46
Certificación actual .................................. 0,00 37,46 0,00

7.05.03      U   Preinstalación de contador general                              

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colo-
cado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Certificado a origen................................ 1,00 52,56 52,56
Certificaciones anteriores...................... 1,00 52,56 52,56
Certificación actual .................................. 0,00 52,56 0,00

7.05.04      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red
de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 278,49 278,49
Certificaciones anteriores...................... 1,00 278,49 278,49
Certificación actual .................................. 0,00 278,49 0,00

7.05.05      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación pa-
ra: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 396,27 396,27
Certificaciones anteriores...................... 1,00 396,27 396,27
Certificación actual .................................. 0,00 396,27 0,00

7.05.06      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: frega-
dero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno
reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 264,83 264,83
Certificaciones anteriores...................... 1,00 264,83 264,83
Certificación actual .................................. 0,00 264,83 0,00

7.05.07      U   Instalación interior de fontanería                              

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lava-
dero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reti-
culado (PEX), para la red de agua fría y caliente.

Certificado a origen................................ 1,00 245,82 245,82
Certificaciones anteriores...................... 1,00 245,82 245,82
Certificación actual .................................. 0,00 245,82 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.05 FONTANERIA....... 1.511,25
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD                                                      
7.06.01      M   Bajante de aguas residuales                                     

Bajante de aguas residuales de PVC, serie B de 160 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo.

Certificado a origen................................ 18,00 20,05 360,90
Certificaciones anteriores...................... 18,00 20,05 360,90
Certificación actual .................................. 0,00 20,05 0,00

7.06.02      M   Bajante circular de PVC                                         

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris
claro.

Certificado a origen................................ 6,00 10,98 65,88
Certificaciones anteriores...................... 6,00 10,98 65,88
Certificación actual .................................. 0,00 10,98 0,00

7.06.03      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desa-
gües.

Certificado a origen................................ 1,00 96,49 96,49
Certificaciones anteriores...................... 1,00 96,49 96,49
Certificación actual .................................. 0,00 96,49 0,00

7.06.04      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 1,00 157,89 157,89
Certificaciones anteriores...................... 1,00 157,89 157,89
Certificación actual .................................. 0,00 157,89 0,00

7.06.12      U   Red interior de evacuación                                      

Certificado a origen................................ 1,00 69,66 69,66
Certificaciones anteriores...................... 1,00 69,66 69,66
Certificación actual .................................. 0,00 69,66 0,00

7.06.05      U   Red interior de evacuación                                      

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.

Certificado a origen................................ 1,00 69,66 69,66
Certificaciones anteriores...................... 1,00 69,66 69,66
Certificación actual .................................. 0,00 69,66 0,00

7.06.06      U   Boca de extracción                                              

Boca de extracción, graduable, caudal máximo 12 l/s, de plástico in-
yectado, de 100 mm de diámetro de conexión y 125 mm de diámetro
exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos
(cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.

Certificado a origen................................ 2,00 40,90 81,80
Certificaciones anteriores...................... 2,00 40,90 81,80
Certificación actual .................................. 0,00 40,90 0,00

7.06.07      U   Aspirador mecánico-estático de aluminio                         

Aspirador mecánico-estático de aluminio, caudal máximo 600 m³/h,
para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, incluso pieza de
adaptación a conducto de ventilación.

Certificado a origen................................ 2,00 777,45 1.554,90
Certificaciones anteriores...................... 2,00 777,45 1.554,90
Certificación actual .................................. 0,00 777,45 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

7.06.08      U   Extractor de cocina                                             

Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad
2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio.

Certificado a origen................................ 1,00 88,81 88,81
Certificaciones anteriores...................... 1,00 88,81 88,81
Certificación actual .................................. 0,00 88,81 0,00

7.06.09      M   Conducto vertical de extracción                                 

Conducto vertical de extracción de humos en cocinas, para instalación
individual, formado por tubos de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 150 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor de chapa.

Certificado a origen................................ 6,00 11,65 69,90
Certificaciones anteriores...................... 6,00 11,65 69,90
Certificación actual .................................. 0,00 11,65 0,00

7.06.10      U   Aspirador estático                                              

Aspirador estático prefabricado de hormigón gris rectangular, 20x20
cm² de sección útil interior, incluso tapa y base de fijación.

Certificado a origen................................ 2,00 28,61 57,22
Certificaciones anteriores...................... 2,00 28,61 57,22
Certificación actual .................................. 0,00 28,61 0,00

7.06.11      M   Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero
galvanizado 

Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, para instalación co-
lectiva de ventilación con una acometida por planta.

Certificado a origen................................ 6,00 18,97 113,82
Certificaciones anteriores...................... 6,00 18,97 113,82
Certificación actual .................................. 0,00 18,97 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.06 SALUBRIDAD ...... 2.786,93

 

TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACIONES................................................. 7.932,22

Certificaciones anteriores .................................................................. 7.932,22

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES        
SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS                                                   

8.01.01      M2  Aislamiento en fachada                                          

Aislamiento en fachada formado por un panel rígido de poliestireno
expandido (0,029 W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral ma-
chihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con adhesivo.

Certificado a origen................................ 81,20 7,91 642,29
Certificaciones anteriores...................... 81,20 7,91 642,29
Certificación actual .................................. 0,00 7,91 0,00

8.01.02      M2  Aislamiento bajo pavimento en solera                            

Aislamiento bajo pavimento en solera de hormigón formado por espu-
ma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 30
kg/m³ de densidad mínima, colocado por proyección mecánica.

Certificado a origen................................ 60,00 8,13 487,80
Certificaciones anteriores...................... 60,00 8,13 487,80
Certificación actual .................................. 0,00 8,13 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.01 AISLAMIENTOS ... 1.130,09

 

TOTAL CAPÍTULO 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....... 1.130,09

Certificaciones anteriores .................................................................. 1.130,09

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 9 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 9.01 PLANAS                                                          

9.01.01      M2  Cubierta plana transitable                                      

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo conven-
cional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, com-
puesta de: formación de pendientes: hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm;
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno expandido (0,029
W/mK), de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60
mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotex-
til de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de
gres 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3
y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, so-
bre capa de regularización de mortero, rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 35,40 87,89 3.111,31
Certificaciones anteriores...................... 35,40 87,89 3.111,31
Certificación actual .................................. 0,00 87,89 0,00

9.01.02      M2  Cubierta plana no transitable                                   

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes:
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual
a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espesor; im-
permeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de po-
liéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a
32 mm de diámetro.

Certificado a origen................................ 26,35 54,01 1.423,16
Certificaciones anteriores...................... 26,35 54,01 1.423,16
Certificación actual .................................. 0,00 54,01 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.01 PLANAS................. 4.534,47
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 9.02 REMATES                                                         
9.02.01      U   Forrado de conducto de ventilación                              

Forrado de conducto de ventilación en azoteas con ladrillo hueco para
revestir.

Certificado a origen................................ 2,00 69,53 139,06
Certificaciones anteriores...................... 2,00 69,53 139,06
Certificación actual .................................. 0,00 69,53 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.02 REMATES ............. 139,06

 

TOTAL CAPÍTULO 9 CUBIERTAS ........................................................ 4.673,53

Certificaciones anteriores .................................................................. 4.673,53

Certificación actual............................................................................. 0,00

Página 16



CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 10.01 ALICATADOS                                                     

10.01.01     M2  Alicatado con azulejo liso                                      

Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 15x15 cm, colocado en paramentos
interiores de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este precio),
mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm).

Certificado a origen................................ 70,25 21,94 1.541,29
Certificaciones anteriores...................... 70,25 21,94 1.541,29
Certificación actual .................................. 0,00 21,94 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ALICATADOS..... 1.541,29

SUBCAPÍTULO 10.02 ESCALERAS                                                      
10.02.01     U   Revestimiento de escalera                                       

Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 16 peldaños de 110 cm de ancho mediante fo-
rrado de peldaño formado por huella de mármol Crema Levante, aca-
bado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, zan-
quín de mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido
con mortero de cemento M-5.

Certificado a origen................................ 2,00 790,06 1.580,12
Certificaciones anteriores...................... 2,00 790,06 1.580,12
Certificación actual .................................. 0,00 790,06 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ESCALERAS...... 1.580,12

SUBCAPÍTULO 10.03 PINTURAS EN PARAMENTOS
EXTERIORES                               

10.03.01     M2  Pintura a la cal                                                

Pintura a la cal, sobre paramentos verticales exteriores revestidos con
mortero de cemento.

Certificado a origen................................ 42,36 1,11 47,02
Certificaciones anteriores...................... 42,36 1,11 47,02
Certificación actual .................................. 0,00 1,11 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 PINTURAS EN ... 47,02

SUBCAPÍTULO 10.06 CONGLOMERADOS TRADICIONALES       
10.06.01     M2  Enfoscado de cemento                                            

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento
M-5.

Certificado a origen................................ 280,75 7,71 2.164,58
Certificaciones anteriores...................... 280,75 7,71 2.164,58
Certificación actual .................................. 0,00 7,71 0,00

10.06.02     M2  Revestimiento de yeso                                           

Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento horizontal y vertical, previa colocación de malla an-
tiálcalis en cambios de material, acabado enlucido con yeso de apli-
cación en capa fina C6.

Certificado a origen................................ 474,73 6,62 3.142,71
Certificaciones anteriores...................... 474,73 6,62 3.142,71
Certificación actual .................................. 0,00 6,62 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06................................ 5.307,29
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.07 SUELOS Y PAVIMENTOS                               
10.07.01     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/3/H/E, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cemen-
toso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas.

Certificado a origen................................ 39,45 21,30 840,29
Certificaciones anteriores...................... 39,45 21,30 840,29
Certificación actual .................................. 0,00 21,30 0,00

10.07.02     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin nin-
guna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 101,50 21,76 2.208,64
Certificaciones anteriores...................... 101,50 21,76 2.208,64
Certificación actual .................................. 0,00 21,76 0,00

10.07.03     M2  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado                  

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/H/-, de 33x33
cm, colocadas sobre una capa de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin nin-
guna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

Certificado a origen................................ 16,85 21,64 364,63
Certificaciones anteriores...................... 16,85 21,64 364,63
Certificación actual .................................. 0,00 21,64 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 SUELOS Y........... 3.413,56

SUBCAPÍTULO 10.08 FALSOS TECHOS                                             
10.08.01     M2  Falso techo continuo                                            

Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción me-
diante estopada colgante.

Certificado a origen................................ 16,85 10,80 181,98
Certificaciones anteriores...................... 16,85 10,80 181,98
Certificación actual .................................. 0,00 10,80 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 FALSOS............... 181,98

 

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS............................................. 12.071,26

Certificaciones anteriores .................................................................. 12.071,26

Certificación actual............................................................................. 0,00
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO                     
SUBCAPÍTULO 11.01 BAÑOS                                                           

11.01.01     U   Baño                                                            

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color
blanco; 2 lavabos de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie bási-
ca, color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con aire-
ador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa y
grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica
gama básica color blanco, de 170x75 cm, equipada con grifería mono-
mando serie básica, acabado cromado.

Certificado a origen................................ 1,00 907,67 907,67
Certificaciones anteriores...................... 0,00 907,67 0,00
Certificación actual .................................. 1,00 907,67 907,67

11.01.02     U   Aseo                                                            

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, para empotrar en esquina, se-
rie básica, color blanco con grifería monomando, acabado cromado,
con aireador.

Certificado a origen................................ 1,00 297,81 297,81
Certificaciones anteriores...................... 0,00 297,81 0,00
Certificación actual .................................. 1,00 297,81 297,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 BAÑOS ................ 1.205,48

SUBCAPÍTULO 11.02 COCINAS Y GALERIAS                                    
11.02.05     U   Encimera de granito nacional                                    

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con can-
to simple, pulido, recto y biselado de 300x60x2 cm para banco de coci-
na con hueco y zócalo perimetral.

Certificado a origen................................ 1,00 444,51 444,51
Certificaciones anteriores...................... 0,00 444,51 0,00
Certificación actual .................................. 1,00 444,51 444,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 COCINAS Y......... 444,51

 

TOTAL CAPÍTULO 11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO .................... 1.649,99

Certificaciones anteriores .................................................................. 0,00

Certificación actual............................................................................. 1.649,99
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                   
SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE DE TIERRAS                          

12.01.01     M3  Transporte de tierras                                           

Transporte de tierras con camión a centro de reciclaje, vertedero espe-
cífico o centro de acogida o transferencia, situado a una distancia no
limitada.

Certificado a origen................................ 5,08 6,88 34,95
Certificaciones anteriores...................... 5,08 6,88 34,95
Certificación actual .................................. 0,00 6,88 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TRANSPORTE... 34,95

SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS                      
12.02.01     U   Transporte con contenedor                                       

Transporte con contenedor de 1,5 m³, de los residuos inertes-pétreos
de la construcción producidos en obra a centro de reciclaje, monode-
pósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia.

Certificado a origen................................ 8,64 41,89 361,93
Certificaciones anteriores...................... 7,20 41,89 301,61
Certificación actual .................................. 1,44 41,89 60,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 TRANSPORTE... 361,93

 

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS................................... 396,88

Certificaciones anteriores .................................................................. 336,56

Certificación actual............................................................................. 60,32
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                 
13.01        U   Control de calidad y ensayos                                    

Certificado a origen................................ 0,96 399,25 383,28
Certificaciones anteriores...................... 0,80 399,25 319,40
Certificación actual .................................. 0,16 399,25 63,88

 

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................ 383,28

Certificaciones anteriores .................................................................. 319,40

Certificación actual............................................................................. 63,88
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CERTIFICACION MES DE   
MAYO                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                       
14.01        U   Seguridad y salud                                               

Certificado a origen................................ 0,96 3.531,75 3.390,48
Certificaciones anteriores...................... 0,80 3.531,75 2.825,40
Certificación actual .................................. 0,16 3.531,75 565,08

 

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD....................................... 3.390,48

Certificaciones anteriores .................................................................. 2.825,40

Certificación actual............................................................................. 565,08

TOTAL................................................................................................. 51.345,15

Certificaciones anteriores .................................................................. 49.005,88

Certificación actual............................................................................. 2.339,27
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CERTIFICACION MES DE ABRIL 

 

                                                                                   8 % de IVA……………………...…….         222,76 

                                                                                                TOTAL CERTIFICACION Nº 6              3.007,22 € 

 

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TRES MIL SIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CENTIMOS. 

 

Valencia, a 09 de Mayo de 2011 

 

LA PROPIEDAD                                                                               EL CONTRATISTA 

 

 

(Volver al índice) 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
 
A continuación se detallan los precios contradictorios o lo que es lo mismo cada una de las 
partidas necesarias para la correcta ejecución y resultado final de la obra que no han sido 
contempladas en el Presupuesto de Ejecución del Proyecto, puesto que este es el único 
documento facilitado al alumno para la realización de este PFG. 
 
Cada precio contradictorio contiene la descripción le la partida que se va a ejecutar, con su 
respectiva unidad de medida, acompañada de la descomposición del precio, incluyendo 
tanto los costes directos, como los costes directos complementarios como de los costes 
indirectos. 
 
También se establece la medición de la cantidad a realizar en cada uno de ellos. 
 
Todos los precios contradictorios se presentan por separado y cada uno de ellos tiene que 
firmarse por el cliente. 
 
Cada uno de ellos va acompañado de un análisis del motivo por el cual han surgido y 
repercusión económica que supone para el coste final de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
     PROGAMACION Y SEGUIMIENTO 
E                                     ECONOMICO DE LA OBRA 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 4.55 

 

 

 

PRECIO CONTRADICTORIO 
 
Nº Orden  DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 
 
P.C. 1 
 
12,45 m2 Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 1/2 pie de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5, para refuerzo estructural de vigas de hormigón armado existentes. 
 

 

COSTES DIRECTOS  

 

Rendimiento  Descripción Precio  Importe 
 

 
18,90 
0,011 
0,517 
0,258 

 

  
u. Ladrillo cerámico perforado 
m3. Mortero de cemento tipo M-5 
h. Oficial 1ª de albañilería. 
h. Peón de albañilería. 
 

  
0,3 

60,00 
10,00 
8,00 

 

  
5,670 
0,660 
5,170 
2,060 

 
       

       
 

Costes Directos Complementarios  3 % de 13,560  0,407 

 

COSTES INDIRECTOS  5 % de 14,387  0,719 

 

  TOTAL   15,11 €/m2  
 

TOTAL DE LA PARTIDA                                   188,00 € 
 
 

En Valencia, a 12 de febrero de 2011 
 
 
 
 

El Cliente 
 

(Volver al índice) 
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Por petición de la Dirección facultativa al comprobar el estado de las vigas existentes, 
puesto que no van a sufrir ningún refuerzo para soportar la nueva carga de uso a la que van 
a ser sometidas por la ampliación el altura, se decide por reforzarlas mediante una fábrica 
resistente de ladrillo cerámico perforado en algunos puntos, que sustituya a la ejecución del 
cerramiento de medianera previsto en proyecto mediante fabrica de ladrillo cerámico hueco. 
 
En total se ejecutan 12,45 m2 de refuerzo lo que supone un aumento de coste de 70,85 € 
con respecto al Presupuesto de Ejecución del Proyecto. 

 
 

(Volver al índice) 
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PRECIO CONTRADICTORIO 
 
Nº Orden  DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 
 
P.C. 2 
 
85,20 m2 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical 
interior y exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5. 
 

 

COSTES DIRECTOS  

 

Rendimiento  Descripción Precio  Importe 
 

 
0,015 
0,598 
0,299 

 

  
m3. Mortero de cemento tipo M-5 
h. Oficial 1ª de albañilería. 
h. Peón de albañilería. 
 

  
60,00 
10,00 
8,00 

 

  
0,900 
5,980 
2,390 

 
       

       
 

Costes Directos Complementarios  3 % de 9,270  0,278 

 

COSTES INDIRECTOS  5 % de 9,548  0,477 

 

  TOTAL   10,03 €/m2  
 

TOTAL DE LA PARTIDA                                   854,56 € 
 
 

En Valencia, a 15 de Marzo de 2011 
 
 
 
 

El Cliente 
 

(Volver al índice) 
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Puesto que se ha cambiado el material de revestimiento de la fachada de un enfoscado de 
cemento, ejecutado a buena vista, para un posterior pintado mediante pintura a la cal para 
paramentos exteriores por un chapado de piedra natural en parte de la fachada y un revoco 
con mortero monocapa la parte restante, se requiere de un enfoscado maestreado de 
mortero de cemento que forme una superficie lisa y aplomada para la correcta ejecución de 
los acabados.  
 
También se ejecuta un enfoscado maestreado de mortero de cemento en los paramentos 
verticales de los cuartos húmedos, puesto que el alicatado se va a ejecutar con mortero de 
cemento cola, el cual requiere de una superficie lisa y aplomada para que la capa de 
cemento cola sea regular entre 1 y 1,5 cm. 
 
En total se ejecutan 85,20 m2 de enfoscado maestreado, de los cuales 44,75 m2 no estaban 
contemplados y 40,45 m2 se ejecutan en lugar del enfoscado de cemento a buena vista. 
Todo esto supone un aumento de coste de 542,31 € con respecto al Presupuesto de 
Ejecución del Proyecto. 
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PRECIO CONTRADICTORIO 
 
Nº Orden  DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 
 
P.C. 3 
 
20,65 m2 Chapado en paramento vertical interior, con placas de pizarra acabado 
natural/natural, 60x30x1/2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de 
juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
 

 

COSTES DIRECTOS  

 

Rendimiento  Descripción Precio  Importe 
 

 
1,050 
2,500 
0,150 

12,000 
0,873 
0,873 
0,175 

  
m2.Baldosa de pizarra de 60x30x1/2cm 
Kg. Adhesivo cementoso C2 TE 
Kg. Mortero de rejuntado  
u. Crucetas de PVC 
h. Oficial 1ª  
h. Ayudante oficial 1ª  
h. Peón de albañilería. 

  
20,60 
0,63 
1,88 
0,03 
14,95 
14,00 
8,00 

  
21,630 
1,580 
0,280 
0,360 

13,050 
12,220 
1,400 

       

       
 

Costes Directos Complementarios  3 % de 50,520  1,520 

 

COSTES INDIRECTOS  5 % de 52,040  2,600 

 

  TOTAL   54,64 €/m2  
 

TOTAL DE LA PARTIDA                                  1.128,32 € 
 
 

En Valencia, a 12 de Abril de 2011 
 
 
 
 

El Cliente 
 

(Volver al índice) 
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Esta partida surge por petición del cliente y él es el encargado negociar directamente con el 
Contratista principal los términos económicos de ésta partida. El precio contradictorio 
presentado en este documento ha sido realizado por el alumno como ejemplo de un posible 
precio de la partida, pero en ningún caso es el precio real de ejecución.   
 
Esto supone un aumento de coste de 1.128,32 € con respecto al Presupuesto de Ejecución 
del Proyecto. 
 
 
 

(Volver al índice) 
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PRECIO CONTRADICTORIO 
 
Nº Orden  DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 
 
P.C. 4 
 
19,80 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado rústico planchado, color 
blanco, espesor 15 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de 
material. 

 

COSTES DIRECTOS  

 

Rendimiento  Descripción Precio  Importe 
 

 
0,210 

21,750 
0,750 
1,250 
0,424 
0,232 

  
m2. Malla de fibra de vidrio 
Kg. Mortero monocapa de color blanco 
m. Junquillo de PVC 
m. Perfil de PVC formación de aristas 
h. Oficial 1ª  
h. Peón de albañilería. 

  
2,49 
0,41 
0,36 
0,38 
14,95 
8,00 

  
0,520 
8,920 
0,270 
0,480 
6,340 
1,860 

       

       
 

Costes Directos Complementarios  3 % de 18,39  0,552 

 

COSTES INDIRECTOS  5 % de 18,942  0.947 

 

  TOTAL   19,89 €/m2  
 

TOTAL DE LA PARTIDA                                   393,82 € 
 
 

En Valencia, a 12 de Abril de 2011 
 
 
 
 

El Cliente 
 

(Volver al índice) 
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Esta partida surge por petición del cliente y él es el encargado negociar directamente con el 
Contratista principal los términos económicos de ésta partida. El precio contradictorio 
presentado en este documento ha sido realizado por el alumno como ejemplo de un posible 
precio de la partida, pero en ningún caso es el precio real de ejecución.   
 
Esto supone un aumento de coste de 393,82€ con respecto al Presupuesto de Ejecución del 
Proyecto. 
 
 
 

(Volver al índice) 
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ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO ECONOMICO 
 
Para realizar el análisis del seguimiento económico se comparan las certificaciones, reales y 
previstas, tanto parciales como a origen de todos los meses de duración del convenio para 
la realización del presente PFG. 
 
En primer lugar analizaremos las certificaciones parciales, tanto reales como previstas, de 
cada uno de los meses. 
 
  COMPARACION DE LAS CERTIFICACIONES PARCIALES REALES Y PREVISTAS 

FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO 

CERTIFICACION REAL  12.344,22  18.799,12  6.028,84  2.339,27 

CERTIFICACION PREVISTA  11.809,21  7.468,27  16.913,55  3.135,64 

 
 

 
 
Como se puede observar en el grafico en el mes de Febrero, pese a estar la obra más 
adelantada, como se estudio en el apartado de programación de la obra, la cantidad prevista 
y la real son prácticamente iguales. 
 
El cambio en la programación de la ejecución de las partidas provoca entre los meses de 
Marzo y Abril se produzca una inversión entre las certificaciones reales y previstas de cada 
uno de los meses respectivamente, quedando estabilizadas al final del mes de Abril. 
 
En el mes de mayo se certifica un poco menos de lo previsto pero aun así, tal y como 
veremos a continuación, se certifica más de lo esperado al inicio del convenio. 
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Por último comparamos certificaciones a origen, tanto reales como previstas, de cada uno 
de los meses. 
 

COMPARACION DE LAS CERTIFICACIONES A ORIGEN REALES Y 
PREVISTAS 

FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO 

CERTIFICACION REAL  24.177,32  42.977,04  49.005,88  51.345,15 

CERTIFICACION PREVISTA  19.255,06  26.723,94  43.637,50  46.443,14 
 
 

 
 
Como se puede observar en la tabla y el grafico la obra, pese a las fluctuaciones detalladas 
anteriormente de los meses de Marzo y Abril, empieza y termina el periodo del convenio 
objeto de estudio, con una diferencia positiva de 5.000 € aproximadamente. Esto es debido 
al adelanto en la programación real con respecto a la prevista, puesto que el contrato es 
mediante precio cerrado, y la cantidad total a certificar será la misma la real que la prevista, 
excluyendo los precios contradictorios. 
 
Aun así para la empresa constructora, este adelanto de la programación y con lo cual de la 
cantidad certificada hasta el momento, le supone un aumento de su beneficio, puesto que se 
ha realizado en menos tiempo. 
  
 

(Volver al índice) 
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CONCLUSIÓN 
 
Desde el punto de la Dirección Facultativa no es tan importante el seguimiento económico 
de la obra, sino la correcta ejecución de la misma para garantizar que cumple con todos los 
requisitos establecidos en el Proyecto, además de del control de calidad y el seguimiento de 
seguridad y salud. 
 
Para poder realizar correctamente el estudio económico se debería de haber visto desde el 
punto de vista de la Constructora o de la Promotora, para poder analizar los precios reales 
de las partidas, y poder compararlas con el Presupuesto de Ejecución del Proyecto. 
 
Aun así se ha realizado un estudio que, aunque no contenga los datos reales del coste de 
ejecución, refleja los defectos  o problemas que pudieran surgir en el análisis de los datos 
reales. 
 
Se puede decir que la obra se levado a cabo con una correctamente con una buena 
programación y un control económico correcto, teniendo en cuenta los datos de partida y 
sabiendo que tanto la empresa Constructora como la Promotora no poseen ningún 
departamento de programación y seguimiento económico, sino que se trata de un promotor 
Particular y de una empresa constructora familiar, que únicamente cuenta con 5 
trabajadores. 
 
 

(Volver al índice) 
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SEGURIDAD Y SALUD  

 
 
1. INTRODUCCION 

 
2. ANALISIS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
3. ANEXOS  

PLANO DE SITUACION 
PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ESTRUCTURA. 
PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE ALBAÑILERIA. 
SECCION 
ANDAMIO TUBULAR 

 
4. RESPONSABILIDAD DE LOS AGENES DE LA EDIFICACION EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
PROMOTOR 
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
TRABAJADORES AUTONOMOS 
TRABAJADORES 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL 

PROYECTO 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA 

OBRA 
RECURSOS PREVENTIVOS 
SERVICION DE PREVENCION DE LAS EMPRESAS 
COMISION DE SEGURIDAD 
DELEGADOS DE PREVENCION 

 
5. SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta parte del PFC, el alumno analiza el contenido del ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD de la Obra objeto de estudio, puesto que está contratado por parte 
del Estudio de Arquitectura encargado de realizar el proyecto, y que a su vez actúa como 
Dirección Facultativa. Se comprueba que contiene toda la información necesaria y se 
adecúa a lo necesario en esta obra, complementando mediante anexos aquellas 
deficiencias o carencias del Estudio. 
 
Se sigue un estudio de la aplicación del estudio de seguridad y salud real de la obra en el 
periodo durante el cual el alumno realiza las practicas, mediante un seguimiento fotográfico 
donde se analiza, en cada fase de la obra, si se está cumpliendo lo establecido en el plan. 
En caso de no cumplir los requisitos en materia de seguridad y salud se efectuara una ficha 
indicando la evaluación de riesgos, las medidas preventiva y las protecciones individuales o 
colectivas, que deberían de haberse observado. 
 
También se realiza una breve descripción de las obligaciones de los Agentes que 
intervienen en la Edificación y de los documentos que debe haber en obra en aplicación de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, teniendo en cuenta, 
entre otras, las siguientes normas: 

‐ Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
‐ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
‐ Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y 

el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. 
‐ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales 
 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
1. OBJETO 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
3. TRABAJOS PREVIOS 

 
4. SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA 

 
5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 
 
6. EJECUCION DE LA OBRA: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CIMENTACION 
SANEAMIENTO 
ESTRUCTURA 
CUBIERTAS 
CERRAMIENTOS 
ACABADOS 
INSTALACIONES 
 

7. MEDIOS AUXILIARES 
 
8. MAQUINARIA: 

MAQUINARIA EN GENERAL 
MAQUINARIA PARA EL MOVIMINEO DE TIERRAS EN GENERAL 
RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS O SOBRE ORUGAS 
DUMPER (AUTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 
HORMIGONERA ELECTRICA 
MESA DE SIERRA CIRCULAR 
VIBRADOR 
SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO 
MAQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 

9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
 

10. TRABAJOS  POSTERIORES 
 

11. RIESGOS ESPECIALES 
 

12. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD: 
VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
PAUTAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD 
 
 
 

(Volver al índice) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
 

13. SERVICIO MÉDICO: 
BOTIQUINES 
ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS 
AVISOS 

 
14. FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
15. CONCLUSION 

 
 
 

(Volver al índice) 
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1. OBJETO 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que 
establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud. 
 

(Volver al índice del apartado) 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
Descripción de la obra.- 
 
La obra consiste en la reforma y la ampliación de una vivienda unifamiliar entre medianeras, 
situada en la C/ Virgen del Losar, nº55 de Puerto de Sagunto (Valencia). La parcela donde 
se ubica la obra presenta una forma rectangular y tiene una superficie total de 72,60 m2. 
 
La estructura portante se realizará mediante pórticos unidireccionales de hormigón armado. 
La estructura horizontal será mediante forjado unidireccional de viguetas de hormigón. 
La cubierta será plana con acabado mediante baldosa cerámica. 
Se dispone instalación eléctrica, fontanería y de saneamiento. 
 
Presupuesto de la obra.- 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 64.049,58 Euros. 
 
Duración de la obra.- 
 
El plazo previsto desde el inicio de la obra hasta su terminación completa es de 12 meses. 
 
Personal de la obra.- 
 
El número máximo previsto de trabajadores que puede haber simultáneamente en la obra es 
de 5. 
 
 
 
 

(Volver al índice del apartado) 
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3. TRABAJOS PREVIOS 
 
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la zona de actuación antes del inicio de la 
obra. Las condiciones del vallado deberán ser: 
 

- Tendrá 2 metros de altura. 
- Portón para acceso de vehículos de 4 m de anchura y puerta independiente para 

acceso de personal. 
- Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 

* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
* Cartel de obra. 

 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

(Volver al índice del apartado) 
 
4. SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA 
 
Dada la situación de la obra se dispondrá de los servicios necesarios para la comodidad de 
los trabajadores reflejado en la normativa vigente. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras.  
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido minimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
También información sobre los servicios médicos urgentes más cercanos y sus teléfonos. 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuaran los 
electricistas. 
 

(Volver al índice del apartado) 
 

5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 
 
Riesgos detectables más comunes.- 
 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse.   
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
-Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 

(Volver al índice del apartado) 
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6. EJECUCION DE LA OBRA  
 
6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El vaciado del terreno, se realizará mediante pala cargadora hasta la cota de enrase de las 
zapatas, transportando las tierras extraídas con camiones hasta zona de acopio para su 
posterior ventilación. 
 
Excavación y transporte de tierras.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Desplome de tierras. 
* Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
* Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 
largo tiempo. 
* Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras, (palas y camiones). 
* Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
* Caída de personas al mismo nivel. 
 
B) Medidas preventivas. 
    
*En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 
por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
*El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento. 
*Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 
*La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se protegerán  
mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
*Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
*Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 
buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección 
de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
*Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de 
maquinaria y vehículos. 
*Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
*Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
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*Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención). 
*Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
* Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
* Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
* Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

(Volver al índice del apartado) 
 
6.2. CIMENTACIÓN 
 
La cimentación será mediante zapatas aisladas de hormigón armado. 
 
Zapatas de hormigón armado.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Desplome de tierras. 
* Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
* Caída de personas desde el borde de los pozos. 
* Dermatosis por contacto con el hormigón. 
* Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
* Electrocución. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 
* Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 
* Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
* Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de cuero y de goma. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Gafas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

(Volver al índice del apartado) 
 

 
6.3. SANEAMIENTO 
 
La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. hasta llegar a la red general. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de personas a distinto nivel. 
* Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
* Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
* Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
B) Medidas preventivas tipo. 
 
* El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto 
objeto de este Estudio de Seguridad e Higiene. 
* Los tubos para las coducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
C) Medidas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de cuero. 
* Guantes de goma (o de P.V.C.). 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Equipo de iluminación autónoma. 
* Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
* Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
* Manguitos y polainas de cuero. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 

(Volver al índice del apartado) 
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6.4. ESTRUCTURA 
 
La estructura será mediante pórticos unidireccionales de hormigón armado formados por 
pilares y vigas de hormigón armado y forjado unidireccional de viguetas de hormigón. 
                
Encofrados.- 
 
Los encofrados de los forjados unidireccionales serán de madera, los de los pilares serán 
metálicos. Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará la maquinaria 
adecuada. 
                         
A) Riesgos más frecuentes. 
 
* Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
* Golpes en las manos durante la clavazón. 
* Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), 
durante las maniobras de izado a las plantas. 
* Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
* Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Cortes al utilizar las sierras de mano. 
* Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
* Pisadas sobre objetos punzantes. 
* Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
* Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
* Golpes en general por objetos. 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
 * Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
 * Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
 * El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
 * Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 * El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
tales, que la carga permanezca estable. 
 * El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 
fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 
 * El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se 
cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caida durante la elevación o 
transporte. 
 * Se advertirá del riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.  
 * Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que deberán 
deshecharse de inmediato antes de su puesta. 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
               SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 5.12 

 

 

 * Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas. 
 * El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
 * Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, 
etc.). 
 * Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
 * Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo 
de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
 * El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 
 * Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir 
un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
 * Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
 * Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, 
para impedir la caída al vacío de las personas. 
 * Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 * Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 * Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
 * Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 * Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales 
antes de proceder al armado. 
 * Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 * El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera 
en hormigonarse. 
 * Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeara. 
 
C) Prendas de protección personal  recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Botas de seguridad. 
* Cinturones de seguridad (Clase C). 
* Guantes de cuero. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
* Ropa de trabajo. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
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Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
* Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
* Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
* Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
* Sobreesfuerzos. 
* Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
* Caídas a distinto nivel. 
* Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
* Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
* El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
* La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
* Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
* Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
* Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 
de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta "in situ". 
* Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas 
las redes o barandillas de protección. 
* Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
* Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan 
la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de 
reparto). 
* Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 
tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo 
las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 
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C) Prendas de protección personal recomendadas. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón porta-herramientas. 
* Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón.- 
                         
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
* Caída de personas y/u objetos al vacío. 
* Hundimiento de encofrados. 
* Rotura o reventón de encofrados. 
* Pisadas sobre objetos punzantes. 
* Pisadas sobre superficies de tránsito. 
* Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
* Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
* Atrapamientos. 
* Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
a) Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
 * Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta.  
 * La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca 
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 * Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 * Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y 
forjados. 
 
* Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 
de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
* Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección de los trabajos de estructura. 
* Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
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* Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 
* El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado", según plano. 
* La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
* Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten 
y clavando las sueltas, diariamente. 
* Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 
solucionándose los deterioros diariamente. 
* Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
* Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
* Se establecerán plataformas móviles de un  mínimo  de  60 cm.  de  ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
* Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por 
líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm.  
* Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas en prevención de caídas a 
distinto  nivel. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación 
de hormigones en cimentación. 
 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas 
de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes impermeabilizados y de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
(Volver al índice del apartado) 
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6.5. CUBIERTAS 
 
La cubierta será plana con acabado mediante baldosa cerámica. 
 
Cubierta.- 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 
* Caída de personas a distinto nivel. 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de objetos a niveles inferiores. 
* Sobreesfuerzos. 
* Quemaduras (sellados, imperabilizaciones en caliente) 
* Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
* Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
* El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca en rededor del edificio. 
No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de altura. 
* Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de 
seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las 
labores sobre los faldones de la cubierta. 
* El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados 
de construcción del cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o 
canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida 
(tablones de madera trabados o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas 
de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla 
sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota 
de límite del alero. 
* El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la medida 
preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la 
fachada, no dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
* Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada 
durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 
* El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que 
sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 
* La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá 
mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente 
queden horizontales. 
* Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho de la grua, sin 
romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en 
prevención de los accidentes por derrame de la carga. 
* Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
* Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y 
enjauladas en prevención de derrames innecesarios. 
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* Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre 
plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
* Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante 
cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 
* Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en 
prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
* Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados 
para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
* Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos seguros. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma. 
* Guantes de cuero impermeabilizados. 
* Guantes de goma o P.V.C. 
* Cinturón de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 
 
* Botas de cuero. 
* Polainas de cuero. 
* Mandiles de cuero. 
* Guantes de cuero impermeabilizados. 

(Volver al índice del apartado) 
 
6.6. CERRAMIENTOS 
 
El cerramiento será de fábrica de ladrillo perforado de 12 cm de espesor, doblado con 
ladrillo hueco de 7 cm de espesor, con aislamiento intermedio. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de personas a distinto nivel. 
* Caída de objetos sobre las personas. 
* Golpes contra objetos. 
* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
* Partículas en los ojos. 
* Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
* Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
* Sobreesfuerzos. 
* Electrocución. 
* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en todo su 
perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
* Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
* Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en 
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
* Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en 
la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
* Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de15 cm. 
* Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
* Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, 
para evitar las acumulaciones innecesarias. 
* La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por 
medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 
* Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
* El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con 
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
* El bloque de hormigón suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas 
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
* El bloque de hormigón paletizado transportado con grua, se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en 
prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
* Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose 
durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
* Se prohíbe concentrar las cargas de bloques de hormigón sobre vanos. El acopio de 
palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 
lugares de menor resistencia. 
* Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas 
según plano. 
* Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos 
interiores. 
* Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  transcurridas 48 
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 
sobre el personal. 
* Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se 
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por 
pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno  (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de P.V.C. o de goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 

(Volver al índice del apartado) 
 
6.7. ACABADOS 
 
Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: enfoscados y enlucidos, solados, 
carpintería, cristalería y pintura. 
 
- Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al interior y enfoscado de 

mortero de cemento al exterior. 
- El revestimiento de las paredes en baños y cocinas será mediante gres cerámico. 
- El revestimiento de suelos será de gres. 
- La carpintería exterior será de aluminio y la interior será de madera. 
 
Alicatados y Solados.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
  
* Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
* Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 
* Cuerpos extraños en los ojos. 
* Dermatitis por contacto con el cemento. 
* Sobreesfuerzos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
* Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de 
anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 
90 cm. 
* Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  
suelo  en torno a los 2 m. 
* La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
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* Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
* Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, 
(tajo de corte). 
* Ropa de trabajo. 
 
Enfoscados y enlucidos.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
* Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
* Caídas al vacío. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Cuerpos extraños en los ojos. 
* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
* Sobreesfuerzos. 
 
B) Medidas de protección. 
 
* En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
* Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas. 
* Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el 
uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes 
por trabajar sobre superficies inseguras. 
* Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
* Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un 
cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se 
amarrarán tablones formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. de altura, medidas desde la 
superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 m. 
* La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
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* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
* El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
* Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
Falsos techos de escayola.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
* Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Dermatitis por contacto con la escayola. 
* Cuerpos extraños en los ojos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas. 
* Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre 
borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas 
de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 
* Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de 
trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en 
peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, 
acuñen, etc. 
* Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de 
medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo, en torno a los 2 m. 
* La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
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* El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente 
sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
* Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos 
en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
* Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
* Guantes de P.V.C. o goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
Carpintería.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída al mismo nivel. 
* Caída a distinto nivel. 
* Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
* Golpes por objetos o herramientas. 
* Atrapamiento de dedos entre objetos. 
* Pisadas sobre objetos punzantes. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
* Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
* Sobreesfuerzos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
* Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, 
para evitar accidentes por interferencias. 
* Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), 
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se 
soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
* En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás 
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
* Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos 
por posibles desplomes. 
* Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra 
en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados 
en buen estado, para evitar accidentes. 
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* Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 
* Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más 
visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
* Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, trás haber 
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco 
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
* El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 
2 m. 
* La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
* Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura. 
* Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
* El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de 
polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de 
incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
* Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se 
instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 
aislamiento. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caída de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o de goma. 
* Guantes de cuero. 
* Gafas antiproyecciones. 
* Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de 
disolventes o de colas). 
* Botas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
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Montaje de vidrio.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caídas de personas a distinto nivel. 
* Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual 
del vidrio. 
* Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
* Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, 
delimitando la zona de trabajo. 
* Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
* En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán 
siempre en posición vertical. 
* La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
* El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
* Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 
* La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
* Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, 
estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los 
trabajos. 
* Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
* Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
* Guantes de goma. 
* Manoplas de goma. 
* Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
* Botas de seguridad. 
* Polainas de cuero. 
* Mandil. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón de seguridad clase A y C. 
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Pintura y barnizado.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de personas a distinto nivel. 
* Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
* Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
* Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
* Contacto con sustancias corrosivas. 
* Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
* Sobreesfuerzos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
* Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 
de pinturas. 
* Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
* Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 
que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 
* Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
* Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 
cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre 
superficies angostas. 
* Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de 
caída a distinto nivel. 
* Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
* Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), 
para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
* La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre 
el pavimento en torno a los 2 metros. 
* La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
* Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
* Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
               SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 5.26 

 

 

* Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos 
tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar 
cualquier tipo de ingesta. 
* Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
* Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
* Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
* Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 
disolventes orgánicos). 
* Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
* Calzado antideslizante. 
* Ropa de trabajo. 
* Gorro protector contra pintura para el pelo. 

(Volver al índice del apartado) 
 
6.8. INSTALACIONES 
 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, antenas de TV y 
FM. Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de 
tijera, mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios 
de borriquetas o tubulares adecuados. 
 
Montaje de la instalación eléctrica.- 
 
A) Riesgos detectables durante la instalación. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
* Caída de personas a distinto nivel. 
* Cortes por manejo de herramientas manuales. 
* Cortes por manejo de las guías y conductores. 
* Golpes por herramientas manuales. 
* Otros. 
 
 A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes. 
 
* Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
* Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
* Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
* Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores  
diferenciales, etc.). 
* Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
 
 
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
               SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 5.27 

 

 

B) Medidas preventivas. 
 
* En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
* La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
* La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
* Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
* Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
* Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
* Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
* Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
* Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
* Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
* Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar 
la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores 
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las 
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la 
orden de entrada en servicio. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 
* Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
* Botas de seguridad. 
* Guantes aislantes. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón de seguridad. 
* Banqueta de maniobra. 
* Alfombra aislante. 
* Comprobadores de tensión. 
* Herramientas aislantes. 
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Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas al mismo nivel. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
* Atrapamientos entre piezas pesadas. 
* Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
* Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
* Quemaduras. 
* Sobreesfuerzos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el 
riesgo de pisadas sobre objetos. 
* La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
* La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos 
de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
* Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
* Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
* Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
 
Instalación de antenas.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas al mismo nivel. 
* Sobreesfuerzos. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Golpes por manejo de herramientas manuales. 
* Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 
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B) Medidas preventivas. 
 
* No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de 
cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
* Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que 
enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. 
* La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo 
de caída desde altura. 
* Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se 
recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un contenedor en 
su caso), para evitar accidentes por caída de objetos. 
* Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohíbe la 
composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de 
no potenciar los riesgos ya existentes. 
* Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Cinturón de seguridad clase C. 
* Ropa de trabajo. 
 

(Volver al índice del apartado) 
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7. MEDIOS AUXILIARES 
 
Andamios. Normas en general.- 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
* Caídas al mismo nivel. 
* Desplome del andamio. 
* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
* Golpes por objetos o herramientas. 
* Atrapamientos. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
* Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
* Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
* Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 
vuelco. 
* Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
* Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
* Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá 
y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
* Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
* Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
* Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
* Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
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* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
* Botas de seguridad (según casos). 
* Calzado antideslizante (según caso). 
* Cinturón de seguridad clases A y C. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para ambientes lluviosos. 
 
Andamios sobre borriquetas.- 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre 
dos apoyos en forma de "V" invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas a distinto nivel. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
* Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos). 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
* Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
* Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
* Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
* Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos 
al cimbrear. 
* Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, 
la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, 
para evitar situaciones inestables. 
* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
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* Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm. 
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
* Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
* Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
* Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 
del riesgo de caida desde altura. 
* Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
* Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a 
su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No 
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
* Cascos. 
* Guantes de cuero. 
* Calzado antideslizante. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón de seguridad clase C. 
 
Andamios metálicos tubulares.- 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 
metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen 
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y 
pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas a distinto nivel. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Atrapamientos durante el montaje. 
* Caída de objetos. 
* Golpes por objetos. 
* Sobreesfuerzos. 
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B) Medidas preventivas. 
 
* Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
* No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
* Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
* Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
* Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 
* Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
* Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 
* Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
* Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
* La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
* Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 
diversas" y asimilables. 
* Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
* Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
* Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
* Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia 
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños 
de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
* Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
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* Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
* Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
* Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
* Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
* Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
* Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de 
la plataforma. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
* Ropa de trabajo. 
* Calzado antideslizante. 
* Cinturón de seguridad clase C. 
 
Escaleras de mano (de madera o metal).- 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele 
ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la 
obra. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas al mismo nivel. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
* Vuelco lateral por apoyo irregular. 
* Rotura por defectos ocultos. 
* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, 
etc.).  
 
B) Medidas preventivas. 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
* Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
* Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
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b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
* Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
* Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 
* Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 
"madera o metal". 
* Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 
de topes de seguridad de apertura. 
* Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 
* Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
* Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
* Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
* Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
* Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
* Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 
a 5 m. 
* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
* Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
* Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kgs. sobre las escaleras de mano. 
* Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
* El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
* El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Botas de seguridad. 
* Calzado antideslizante 
* Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
Puntales.- 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien 
por el peonaje. El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción 
directa con el nivel de la seguridad. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
* Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
* Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
* Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
* Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
* Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
* Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
* Rotura del puntal por fatiga del material. 
* Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
* Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
* Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
* Otros. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
* La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 
"pies derechos" de limitación lateral. 
* Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales. 
* Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 
* Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre. 
* Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
* Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción 
de los puntales. 
* Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
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perpendicular a la cara del tablón. 
* Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
* El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 
* Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
* Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
* Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
* Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si. 
* Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
* Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
* Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
 B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 
* Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
* Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 
todos sus componentes, etc.). 
* Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
* Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
* Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
* Ropa de trabajo. 
* Guantes de cuero. 
* Cinturón de seguridad. 
* Botas de seguridad. 
* Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.      
 

 

 

(Volver al índice del apartado) 
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8. MAQUINARIA 
 
8.1. MAQUINARIA EN GENERAL 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Vuelcos. 
* Hundimientos. 
* Choques. 
* Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
* Ruido. 
* Explosión e incendios. 
* Atropellos. 
* Caídas a cualquier nivel. 
* Atrapamientos. 
* Cortes. 
* Golpes y proyecciones. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
* Los inherentes al propio lugar de utilización. 
* Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
* Otros. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
* Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
* Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
* Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
* Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 
* Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
* Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
* Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
* La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
* Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 
* Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
* La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
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* Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 
fases de descenso. 
* Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
* Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
* Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
* Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
* Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
* Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes 
de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para 
los que se los instala. 
* La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
* Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
* Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 
de hilos rotos. 
* Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
* Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
* Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
* Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 
* Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilables. 
* Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra. 
* Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
* Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 
de la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  
ejecución de obra. 
* Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de obra. 
* Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante 
de la máquina. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Ropa de trabajo. 
* Botas de seguridad. 
* Guantes de cuero. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Vuelco. 
* Atropello. 
* Atrapamiento. 
* Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
* Vibraciones. 
* Ruido. 
* Polvo ambiental. 
* Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
* Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
* Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
* Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos de caidas  o de atropellos. 
* Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
* Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  
de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
* Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
* Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
* Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
* Gafas de seguridad. 
* Guantes de cuero. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
* Botas de seguridad. 
* Protectores auditivos. 
* Botas de goma o de P.V.C. 
* Cinturón elástico antivibratorio. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.3. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 
* Atropello. 
* Vuelco de la máquina. 
* Choque contra otros vehículos. 
* Quemaduras. 
* Atrapamientos. 
* Caída de personas desde la máquina. 
* Golpes. 
* Ruido propio y de conjunto. 
* Vibraciones. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
* No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
* Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
* Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
* La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
* Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
* La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
* Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
* Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
* Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
* Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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* Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 
* Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
* Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 
* A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego 
reincide el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Gafas antiproyecciones. 
* Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
* Ropa de trabajo. 
* Guantes de cuero. 
* Guantes de goma o de P.V.C. 
* Cinturón elástico antivibratorio. 
* Calzado antideslizante. 
* Botas impermeables (terreno embarrado). 

(Volver al índice del apartado) 
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8.4. DUMPER (MONOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. Tomar precauciones, para que el 
conductor esté provisto de carné de conducir clase B como mínimo, aunque no deba 
transitar por la vía pública. Es más seguro. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Vuelco de la máquina durante el vertido. 
* Vuelco de la máquina en tránsito. 
* Atropello de personas. 
* Choque por falta de visibilidad. 
* Caída de personas transportadas. 
* Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
* Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos. 
* Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
* En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 
* Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
* En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope 
que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
* En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 
los demás dedos. 
* La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo. 
* Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 
no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
* Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
* En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
* Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a 
los 20 Km. por hora. 
* Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 
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* El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 
cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 
atendrá al Código de Circulación. 
* En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
* Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
* La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón elástico antivibratorio. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
* Trajes para tiempo lluvioso. 

(Volver al índice del apartado) 
 

 
8.5. HORMIGONERA ELECTRICA 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
* Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
* Contactos con la energía eléctrica. 
* Sobreesfuerzos. 
* Golpes por elementos móviles. 
* Polvo ambiental. 
* Ruido ambiental. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
* Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos 
de atrapamiento. 
* Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
* La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
* Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
* Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
* Ropa de trabajo. 
* Guantes de goma o P.V.C. 
* Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
* Trajes impermeables. 
* Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.6. MESA DE SIERRA CIRCULAR 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 
suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes. 
* Golpes por objetos. 
* Atrapamientos. 
* Proyección de partículas. 
* Emisión de polvo. 
* Contacto con la energía eléctrica. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
* Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección:  

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 

* Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
* El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
* La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
* Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y los eléctricos. 
* Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 
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* En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. 
El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  
ejecución de obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 
de Prevención. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio 
de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
* Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
* Ropa de trabajo. 
* Botas de seguridad. 
* Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
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Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
* Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
* Traje impermeable. 
* Polainas impermeables. 
* Mandil impermeable. 
* Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.7. VIBRADOR 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Descargas eléctricas. 
* Caídas desde altura durante su manejo. 
* Caídas a distinto nivel del vibrador. 
* Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
* Vibraciones. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
* Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
* El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
* Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
C) Protecciones personales recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
* Casco de polietileno. 
* Botas de goma. 
* Guantes de seguridad. 
* Gafas de protección contra salpicaduras. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.8. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA) 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída desde altura. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Atrapamientos entre objetos. 
* Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
* Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
* Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
* Quemaduras. 
* Contacto con la energía eléctrica. 
* Proyección de partículas. 
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
               SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 5.48 

 

 

B) Medidas preventivas. 
 
* En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
* Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
* Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
* Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
* El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
* A cada soldador y ayundante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilaría. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
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- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra 
accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
* Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 
* Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
* Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Manguitos de cuero. 
* Polainas de cuero. 
* Mandil de cuero. 
* Cinturón de seguridad clase A y C. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.9. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes. 
* Quemaduras. 
* Golpes. 
* Proyección de fragmentos. 
* Caída de objetos. 
* Contacto con la energía eléctrica. 
* Vibraciones. 
* Ruido. 
* Otros. 
 
B) Medidas preventivas colectivas. 
 
* Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
* Los motores eléctricos de la máquina-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 
* Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
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- Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de 
Prevención para su reparación. 
- Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 
en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Ropa de trabajo. 
* Guantes de seguridad. 
* Guantes de goma o de P.V.C. 
* Botas de goma o P.V.C. 
* Botas de seguridad. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
* Protectores auditivos. 
* Mascarilla filtrante. 
* Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

(Volver al índice del apartado) 
 
8.10. HERRAMIENTAS MANUALES 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Golpes en las manos y los pies. 
* Cortes en las manos. 
* Proyección de partículas. 
* Caídas al mismo nivel. 
* Caídas a distinto nivel. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
* Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
* Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
* Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
* Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
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* Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Cascos. 
* Botas de seguridad. 
* Guantes de cuero o P.V.C.  
* Ropa de trabajo. 
* Gafas contra proyección de partículas. 
* Cinturones de seguridad. 

(Volver al índice del apartado) 
 
9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
 
Todos los que provengan del mal uso de herramientas y maquinaria y las que incumplan las 
medidas de protección de este Estudio Básico. 

(Volver al índice del apartado) 
 
10. TRABAJOS  POSTERIORES 
 
Para la realización de los trabajos posteriores del edificio, tales como revisión de las 
instalaciones de fontanería y electricidad o cambio en los acabados se consultarán las 
medidas de seguridad e higiene que se indican en los apartados del presente estudio de 
seguridad y salud. 
 
En caso de cualquier reparación en la estructura tienen que ponerse en contacto con 
Técnico competente para su realización. 

(Volver al índice del apartado) 
 
11. RIESGOS ESPECIALES 
 
Los trabajos que implican riesgos especiales lo constituyen aquellos que sirven para el 
montaje y ejecución de las medidas de seguridad y medios de protección, a continuación se 
enumeran los principales: 
 

- Montaje y desmontaje de horcas y redes de protección anticaída. 
- Montaje y desmontaje de barandillas de protección tipo sargento o similar. 
- Montaje y desmontaje de plataformas de elevación de materiales. 
- Montaje y desmontaje de andamios, con la elevación y acople de los módulos del 

mismo para la ejecución de las fachadas. 
 

Consecuentemente, los riesgos especiales mayores se pueden situar en el plazo que 
transcurra desde el inicio de la estructura, hasta la terminación de las fábricas de 
cerramiento de los edificios. 
 

(Volver al índice del apartado) 
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12. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD 
 
12.1. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se deberá nombrar un Vigilante de Seguridad  y Salud en el Trabajo cuando en la obra se 
ocupen cinco o más trabajadores, o menos si el Convenio Colectivo aplicable así lo acuerda. 
 
Será una persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia y, en su defecto, el trabajador más preparado 
en estas cuestiones. 
 
Será el encargado de vigilar las condiciones de Seguridad y Salud, promoviendo la 
colaboración de los trabajadores, comunicando situaciones peligrosas, proponiendo 
medidas preventivas y prestando los primeros auxilios en caso de accidentes. 

(Volver al índice del apartado) 
 
12.2. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo 

 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el  contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 

(Volver al índice del apartado) 
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12.3. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
El Libro de Incidencias en las obras cuya obligatoriedad se implanta en el artículo 6 de Real 
Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, se ajustará a lo publicado en el Anexo de la orden de 
20 de Septiembre de 1986 y RD 84/90. 
 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo 
de los incumplimientos observados o detectados, durante la realización de la obra, respecto 
a las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias será facilitado por: 
 

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 

 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas  intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el 
apartado 1. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 

(Volver al índice del apartado) 
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12.4. PAUTAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD 
 
Para controlar el nivel de seguridad en la obra se crean listas de comprobación y control de 
la seguridad, en ellas se indican las comprobaciones que deben realizarse periódicamente 
en cuanto a seguridad y salud, durante la ejecución de la obra siguiendo el Plan de 
Ejecución. 
 
Se debe asegurar el cumplimiento de estas listas, indicando en ellas las comprobaciones 
realizadas, observaciones y reparaciones a realizar. 
 
La notificación de accidentes de trabajo, que pueden ser simultáneos, se realizan mediante: 
 
a) Notificación de botiquín 
Debe realizarse por la persona encargada de realizar la primera cura, debiendo pasar copia 
a los departamentos previstos, dentro de la propia organización de la empresa. 
 
b) El parte interno de empresa 
Es aquel documento que se utiliza para notificar la información completa de cualquier 
accidente, haya producido o no lesiones, sin perjuicio de que con posterioridad, se pueda 
realizar una investigación especializada (investigación de accidente). 
Debe ser cumplimentado por el encargado directo del trabajador accidentado y remitir copia 
a los departamentos previstos, dentro de la organización propia de la Empresa. 
 
c) Parte oficial de accidente 
Es el documento oficial que hay que presentar ante la Autoridad Laboral de la Provincia, a 
través de la Mutua Patronal a la que la Empresa esté asociada. 
Mensualmente se deberá hacer una relación nominal de trabajadores accidentados, que hay 
que presentar ante la Autoridad Laboral de la provincia. Así como, también se realizará, una 
relación nominal de trabajadores que han sido dados de alta  o que han fallecido, como 
consecuencia de accidente de trabajo sufrido. 
Por último, también se confeccionará un parte de enfermedad profesional, cuyo documento 
oficial se presentará ante la Autoridad Laboral de la Provincia, a través de la Mutua patronal 
a la que la empresa esté asociada. 
 

(Volver al índice del apartado) 
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13. SERVICIO MÉDICO 
 
13.1. BOTIQUINES 
 
Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos. 
El Servicio de Prevención será el encargado del mantenimiento de los botiquines. El 
contenido mínimo es el siguiente: 
 

Agua oxigenada 
Alcohol de 96º 
Tintura de yodo 
Mercurocromo 
Amoniaco 
Gasa estéril 
Algodón hidrófilo 
Vendas 
Esparadrapo 
Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia 
Torniquetes 
Bolsas de goma para agua o hielo 
Guantes esterilizados 
Jeringuillas desechables 
Agujas para inyectables desechables 
Termómetro clínico 
Pinzas 
Tijeras 
 

Mensualmente se pasará revista por la persona responsable del contenido de los botiquines, 
reponiendo los elementos que falten, previa comunicación al Jefe de Obra. 
 

(Volver al índice del apartado) 
 
13.2. ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 
 
En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos intermedios, 
se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los centros médicos asignados 
para urgencias. 
Todo el personal de la obra debe estar informado del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos (servicios propios, Mutual patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
 
El centro de asistencia más próximo es el hospital de Sagunto situado en la Avenida de 
Ramón y Cajal, nº46 de Sagunto. En la obra y en sitio visible se colocará un cartel con el 
nombre de los centros y con los teléfonos de éstos y de la ambulancia. 
 
En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que proceda al 
traslado del accidentado. Estará disponible en obra, para accidentes, una camilla que 
permita el reposo o traslado del accidentado. 
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13.3. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico 
previo al trabajo. 
Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de vacunación que fijen los 
Servicios Médicos. 
Los reconocimientos médicos se repetirán en el período de un año si el Servicio Médico no 
indica menor tiempo. 
 

(Volver al índice del apartado) 
 
13.4. AVISOS 
 
En la obra se deberán colocar en los lugares bien visibles avisos con las siguientes  
indicaciones: 
 
* El lugar donde se encuentra el botiquín y el puesto de primeros auxilios. 
* El lugar donde se encuentren el teléfono para llamar a la persona y centro a que sea 
preciso avisar en caso de accidente. 
* El nombre, la dirección y el número de teléfono del médico, hospital y puesto de 
salvamento a que sea preciso avisar en caso de urgencia. 
 

(Volver al índice del apartado) 
 
14. SERVICIO MÉDICO 
 
* Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear. 
* Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
* Se completará la formación con películas y charlas por actividades específicas. 
* El Jefe de Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios 
Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duración. 
* Una vez fijadas las fechas, la dirección de obra tomará las medidas oportunas para facilitar 
la asistencia de los trabajadores. 
* La formación se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un tiempo para formación 
en el presupuesto. 
 

(Volver al índice del apartado) 
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15. CONCLUSION 
 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud contiene todos los apartados e 
información que debe contener, adaptándose todos ellos a las características de la obra, de 
la empresa constructora y a las unidades a ejecutar, teniendo en cuenta tanto el sistema de 
ejecución como los materiales empleados. 
 
La única deficiencia observada es la falta de planos, los cuales se harán y se presentaran en 
forma de anexo en el siguiente apartado de este Proyecto. 
 
 

(Volver al índice del apartado) 
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ANEXO 
 
 

1. PLANO DE SITUACION 
 

2. PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ESTRUCTURA (1º FORJADO) 
 

3. PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ESTRUCTURA (2º FORJADO) 
 

4. PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ESTRUCTURA                     
(FORJADO CUBIERTA) 
 

5. PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ALBAÑILERIA (1º FORJADO) 
 

6. PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ALBAÑILERIA (2º FORJADO) 
 

7. PROTECCION DE CAIDAS EN ALTURA. FASE DE ALBAÑILERIA          
(FORJADO CUBIERTA) 
 

8. SECCION 
 

9. ANDAMIO TUBULAR (PLANTA) 
 

10. ANDAMIO TUBULAR (ALZADO Y SECCION FACHADA PRINCIPAL) 
 

11. ANDAMIO TUBULAR (ALZADO Y SECCION PARIO INTERIOR) 
 

 
 

(Volver al índice) 
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RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
PROMOTOR 
 
Según el artículo 3 del R.D. 1627/1997: 
 

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, 
designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de obra. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de 
los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en 
la misma persona. 

 
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 

 
Según el artículo 4 del R.D. 1627/1997: 
 

Estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore el Estudio de 
Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud, según corresponda. 

 
Según el artículo 18 del R.D. 1627/1997: 
 

Deberá efectuar un aviso a la Autoridad Laboral competente antes del comienzo de 
los trabajos (AVISO PREVIO), redactado con arreglo a lo dispuesto en el anexo III 
del mismo R.D., el cuál debe ser expuesto de forma visible en la obra, 
actualizándose si fuera necesario. 

 
Además vendrá obligado a: 
 

a. Incluir el Estudio de Seguridad y Salud como documento adjunto del Proyecto de 
Obra. 
 

b. Abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
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c. El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en 
el R.D. 171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de 
seguridad. 
 

d. Cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes en la 
obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas 
instrucciones serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y 
recepción en obra. 

 
(Volver al índice) 

 
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 
Según el artículo 11 del R.D. 1627/1997: 
 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
 

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 

 
c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante 
la ejecución de la obra. 

 
d. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 
e. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 
 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 
de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados.  
 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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2. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 

 
Según el artículo 7 del R.D. 1627/1997: 
 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 
total, ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de la dirección facultativa. 

 
(Volver al índice) 

 
TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
Según el artículo 12 del R.D. 1627/1997: 
 

1- Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
 

b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en 
el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 
c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 

 
d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
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e. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

f. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 
en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 
g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 

 
2-  Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 

y salud. 
 

(Volver al índice) 
 

TRABAJADORES 
 
Según el artículo 29 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el 
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
 

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen 
su actividad. 
 

b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 
c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 
d. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
               SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 5.74 

 

 

e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en el trabajo. 

 
f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este 
apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en 
sus Reglamentos de Régimen Interno. 

 
(Volver al índice) 

 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELAVORACION DEL 
PROYECTO 
 
Según el artículo 8 del R.D. 1627/1997: 
 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención, previstos en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el proyecto, Estudio (o 
Estudio Básico) de Seguridad y Salud en el Trabajo y en las previsiones e 
informaciones útiles para la realización de los trabajos posteriores. 
 
Elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, o en su defecto, el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

(Volver al índice) 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Según el artículo 9 del R.D. 1627/1997: 
 
 Durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 
Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
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b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
 

c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme la designación 
de coordinador. 

 
d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

 
f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 
 

(Volver al índice) 
 

RECURSOS PREVENTIVOS 
 

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, darán las instrucciones necesarias y lo pondrán en conocimiento 
del empresario para que este adopte las medidas adecuadas. 
 
Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 
preventivas, lo pondrán en conocimiento del empresario, para que este proceda de forma 
inmediata a la adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias y modifique el 
plan de seguridad. 
 
Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que dé el coordinador de seguridad. 
 
Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador. 

 
(Volver al índice) 
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SERVICIO DE PREVENCION DE LAS EMPRESAS 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en 
lo referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 

d) La información y formación de los trabajadores. 
 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

 
 

El concierto con el Servicio de Prevención incluirá obligatoriamente la valoración de la 
efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de 
gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación del Plan de prevención de 
riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función 
de las siguientes circunstancias: 
 

- Tamaño de la empresa. 
- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
- Distribución de riesgos en la empresa 
 

(Volver al índice) 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
Según los artículos 38 y 39 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

Funcionamiento de la comisión de seguridad: 
 

‐ Funciones del Presidente: 
‐ Ostentar la representación del órgano. 
‐ Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día. 
‐ Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y 

suspenderlos por causas justificadas. 
‐  

‐ Funciones del Secretario: 
‐ Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente que 

se dirigirá a todos los contratistas y trabajadores autónomos que se 
encuentren trabajando en la citada obra.  

‐ Redactar y autorizar las actas de la comisión de coordinación.  
‐ Expedición de certificaciones con el visado del Presidente. 

La convocatoria de las sesiones se realizará con un mínimo de 48 horas de 
antelación y contendrá el orden del día, pudiéndose prever una segunda 
convocatoria. 
 
La comisión de Coordinación de Seguridad se reunirá mensualmente y siempre que 
lo solicite alguna de las partes representadas. 
 
Las actas se aprobarán al finalizar la sesión. 
 
La asistencia a las reuniones será obligatoria para todas las empresas que se 
encuentren trabajando en el centro de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la 
normativa anteriormente citada. 

 
(Volver al índice) 
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DELEGADOS DE PREVENCION 
 
Se regulan en los artículos 35 y 36 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo, designados por y entre los representantes del 
personal, en nº según la cantidad de trabajadores de la empresa. 
 
Esta figura presenta ciertas dudas en su elección en obra, donde gran parte del 
personal es contratado mientras dura la obra y por tanto no aparece la figura del 
Delegado de Personal. Por lo que éste suele ser sustituido por el Encargado de 
Obra, trabajador que pertenece a la plantilla de la empresa y que puede realizar las 
funciones de Delegado de Prevención. 
 
Sus competencias son: 
 

‐ Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva. 
 

‐ Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 
‐ Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 

de las decisiones a que se refiere el artículo nº 33 de la Ley (consulta a los 
trabajadores). 

 
‐ Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 
 

‐ En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad, por no alcanzar el 
nº mínimo de trabajadores establecido (50 mínimo), las competencias 
atribuidas a aquel serán ejercidas por el Delegado de Prevención. 

 
(Volver al índice) 
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SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
MOTIVO 
 
Falta de seguridad en frente de forjado. 
 

 
 

RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caídas en altura. 
- Caída de objetos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Colocación de barandillas de seguridad homologadas con barra superior, 
intermedia y rodapié. 

- Utilización del casco de seguridad en toda la obra. 
- Cuando se utilice el maquinillo para el movimiento de materiales, el operario 

encargado re recepcionarlo en planta debe de llevar un arnés de seguridad. 
 

 
(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Inexistencia de rodapié en las barreras de protección del forjado. 
 

 
 
 
RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída de objetos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Colocación de rodapié en las barandillas. 
- Utilización del casco de seguridad en toda la obra. 

 
 
 

(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Falta de seguridad en frente de forjado y subida de material inapropiada. 
 

 
 

RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída en altura. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Colocación de barandillas homologadas seguridad. 
- Cuando se utilice el maquinillo para el movimiento de materiales, el operario 

encargado re recepcionarlo en planta debe de llevar un arnés de seguridad. 
 
 

(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Protección de caída en frente de forjado mediante puntales. 

 

 
 
 

RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caídas en altura. 
- Caída de objetos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Colocación de barandillas de seguridad homologadas con barra superior, 
intermedia y rodapié. 

- Utilización del casco de seguridad en toda la obra. 
 
 

(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Impermeabilización de la cubierta sin ningún tipo de protección anticaída. 
 

 

 
 
 

RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída en altura. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Utilización de arnés de seguridad homologado y atada correctamente a una línea  
de vida. 
 

 
(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Utilización de escaleras de mano. 
 

 
 
RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída en altura. 
- Deslizamiento o vuelco. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Prohibido utilizar la escalera por más de un operario a la vez. 
- Prohibido utilizar escaleras deficientes. 
- El ascenso y descenso debe de realizarse siempre de frente. 
- Debe de superar al menos un metro de la altura a salvar. 

 
 

(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Falta de seguridad en frente de forjado. 
 

 
 
 
RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída en altura. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Colocación de barandillas homologadas seguridad. 
 
 

(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Andamio improvisado con un puntal y un tablero. 

 

 
 
 
RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída a distinto nivel. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Montaje de un andamio de borriquetas adecuado a la altura. 
- Nunca utilizar un puntal en posición horizontal entre dos tabiques de fabrica que 

sirva como apoyo de un andamio, puesto que no conocemos la estabilidad del 
conjunto ni el pero que puede soportar. 

 
 

(Volver al índice) 
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MOTIVO 
 
Andamio improvisado con una borriqueta y con una plancha metalica apoyada sobre la 
borriqueta y sobre el antepecho. 
 

 
 
 
RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caída a distinto nivel. 
- Caída en altura. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Montaje de un andamio de borriquetas adecuado a la altura. 
- Colocación de un arnés homologado atado a un elemento seguro para evitar la 

caída al vacío. 
 

(Volver al índice) 
 
 
 
 
 
 
 
 



             PROYECTO FINAL DE GRADO 
                          CURSO 10/11 
 
               SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 

 
    AMPLIACION EN ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE ENTRE MEDIANERAS. PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)                                        

   
    VICTOR ASENSI VIVES                                                                                                                                           pág. 5.88 

 

 

MOTIVO 
 
Andamio tubular sin anclar a la fachada, sin barandillas de seguridad homologadas con 
barra superior, intermedia y rodapié, sin escaleras para el acceso, sin malla microperforada 
y utilizando calzos improvisados. 
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RIESGOS DETECTABLES 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Caída de objetos. 
- Golpes por objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de 
maderas diversas" y asimilables. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. 
de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o 
paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 
andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
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