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PARTE 0: GENERALIDADES 

 

1. Introducción  

La presente memoria corresponde al desarrollo de las bases teóricas de un estudio económico y su 

aplicación práctica al proyecto de construcción del puente de Astiñete sobre el río Urumea en el 

término municipal de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa. 

La memoria consta de tres partes. En primer lugar, se expone el marco teórico y los conceptos que 

envuelven el Estudio Económico y la economía de las obras. En segundo lugar, se profundiza en la 

metodología a seguir para la realización del Estudio Económico previo al inicio de las obras. 

Finalmente, en la parte 3 se aplican los conceptos desarrollados en las dos primeras partes en un 

caso práctico y real, como es la construcción del puente de Astiñete. Dicho proyecto de 

construcción del que se dispone tiene por objeto la definición y valoración de obras necesarias para 

la construcción del nuevo puente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudio económico consiste en expresar en términos monetarios las determinaciones tomadas 

en el proyecto de construcción, así como en las fases siguientes, con tal de obtener una previsión 

de resultados con el menor grado de incertidumbre posible. Dicho estudio se desarrolla dentro del 

ciclo de vida de un proyecto constructivo y adquiere fines, contenido y nomenclatura distintos 

según la fase en la que se lleva a cabo. 

Existen tres tipos elementales de estudios económicos, sin embargo, las bases y conceptos teóricos 

aplicados son los mismos tanto para fases de licitación como de construcción. 

El estudio económico en fase de licitación lo lleva a cabo la empresa constructora y tiene la 

finalidad de analizar el proyecto objeto de la licitación y evaluar los costes de la obra que dicha 

empresa tendría que afrontar en el caso de ser la empresa adjudicada. 

El estudio económico previo al inicio de las obras contempla los posibles escenarios que 

condicionan el avance de la obra. Este estudio permite a la empresa constructora realizar los 

cambios oportunos en el proyecto para optimizar el resultado final de la obra, teniendo en cuenta 

los posibles errores, defectos, omisiones etc. Este estudio económico es el que se lleva a cabo en 

este Trabajo de Fin de Grado y se desarrollará la aplicación económica-constructiva en la parte 

práctica del trabajo. 

Por último, existe un tercer estudio económico en fase de construcción, una vez la obra ya está en 

marcha, en el cual se analiza la previsión de resultados para un mes determinado, además de los 

resultados finales, realizando las correspondientes hipótesis y analizando los posibles escenarios, 

del mismo modo que en el mencionado caso anterior. 

 

2. Objeto de estudio 

Desde las primeras construcciones hasta la actualidad se observa que además de las necesarias 

técnicas constructivas existen perspectivas culturales, económicas y sociales entorno a la Ingeniería 

Civil. Por ello, resulta innegable la importancia que tienen los aspectos económicos en el ámbito 

académico y profesional. 

La necesidad de elaborar proyectos económico-constructivos viables nos lleva a realizar análisis 

detallados siguiendo unas pautas teóricas determinadas. La Ingeniería Civil es lo más alejado de la 

improvisación y sin detallados estudios económicos se dejarían los resultados de las obras en 

manos de la incertidumbre.  

 

Figura 1: Diseño del puente de Astiñete (Fuente: Proyecto de Construcción) 
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Debido a la permanente búsqueda de la optimización de los recursos, toda decisión constructiva 

acarrea un proceso de análisis económico detallado ajustado a cada obra. Este proceso al que se 

enfrenta la empresa constructora es el que se llevará a cabo durante el desarrollo de este Trabajo 

de Fin de Grado. 

 

  

3. Objetivos del trabajo 

Los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

1. Desarrollar los conceptos y las bases teóricas de la planificación económica de un proyecto de 

construcción en la fase previa al inicio de las obras, desde el punto de vista de la Empresa 

Constructora una vez esta ha conseguido la adjudicación.  

 

2. Aplicar las bases teóricas de manera práctica, llevando a cabo un estudio de la previsión de 

resultados de un proyecto real, en este caso, el proyecto de construcción del puente de Astiñete 

sobre el río Urumea en San Sebastián. Dichos resultados se valorarán económicamente 

teniendo en cuenta los diferentes escenarios y la incertidumbre en los costes tratando de 

simular los procesos a los que la Empresa Constructora se enfrenta. Por ello, esta deberá 

realizar los cambios oportunos, ajustar los costes y optimizar los procesos de construcción con 

la finalidad de aumentar el margen de beneficios finales. 

 

3. Mostrar una perspectiva económica y señalar la importancia de este campo en los procesos de 

construcción y la Ingeniería Civil. 
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PARTE 1: MARCO TEÓRICO. 

1. Introducción. 

 

El objetivo de esta primera parte es explicar los conceptos teóricos aplicados en un Estudio 

Económico, describiendo las partes y los agentes implicados en el mismo. 

 

Los conceptos teóricos son los mismos para cualquier análisis económico en las diferentes fases 

del proyecto, sin embargo, se profundizará en el proceso que engloba la realización de un Estudio 

Económico en fase previa al inicio de las obras, conocido como Planificación Económica, donde la 

Empresa Constructora analizará la previsión del desarrollo de las obras y el resultado final.  

 

 

2. Agentes de la construcción 

 

Antes de explicar los términos económicos, se explica someramente los distintos agentes que serán 

mencionados en este Trabajo. 

 El Promotor es cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia las obras. 

 El Proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 El Constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso 

de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

 El Director de Obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales. 

 

 

3. Planificación Económica y parámetros 

La planificación es la etapa dentro del desarrollo de un proyecto en la que se definen los objetivos 

que debe lograr la empresa, como también los métodos para abordarlos, incluyendo la utilización 

de los recursos, además de la estrategia y organización. 

La Planificación económica contempla: 

 El proyecto adjudicado además de los documentos y anejos que contenga 

 Tipos de recursos que se dispondrá 

 Cómo se abordará el proyecto, plazos, frentes de trabajo etc. 

 Presupuesto disponible 

 Organización de los trabajos 

 Condiciones externas a considerar 

 Resultado económico de la obra y posibilidades de optimización del mismo 

 

Los principales parámetros económicos que intervienen y en los que se basa la planificación 

económica siguen la siguiente expresión: 

𝑹 = 𝑽 − 𝑪 

 

Siendo los parámetros los siguientes: 

 Valor de la obra (V) 

 Coste de la obra (C) 

 Resultado (R) 

El valor de la obra (V) es el importe final que percibirá la empresa constructora por los trabajos 

ejecutados de la misma, una vez haya completado los trabajos y hayan sido recibidos por el 

promotor, sin IVA. 

El coste de la obra (C) es el importe total que la Empresa Constructora abonará por la realización 

de la obra a todos sus proveedores, subcontratistas, industriales, trabajadores y terceros, así como 

de las tasas o arbitrios, una vez concluidos los trabajos y liquidado todos los contratos, además de  

los gastos producidos en el periodo de garantía y los gastos proporcionales o de otro tipo que se 

produzcan por la estructura de la empresa o por cesiones o prestaciones con el fin de ejecutar la 

obra, sin IVA. 

El resultado de la obra (R) es la diferencia entre los dos parámetros anteriores, valor que 

corresponde al beneficio de la Empresa Constructora. 
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4. Ingresos 

Como se especifica en el anterior resumen de economía de una obra, los ingresos se dividen entre 

ingresos de producción e ingresos adicionales. 

 

4.1. Ingresos por producción 

Estos ingresos son el importe que la empresa constructora cobrará del promotor por la obra 

ejecutada en un determinado periodo.  

La producción se asocia a un periodo de tiempo, generalmente se separa por meses. La 

producción final corresponde a la totalidad de la obra, es decir, la cantidad recibida por la 

empresa constructora al finalizar la obra. 

Los ingresos por producción dependen de los siguientes fatores: 

 Precio ofertado y pactado en el contrato. 

 Tipo de contrato de construcción y variará según sea a precio cerrado, precios unitarios etc. 

 Variaciones que puedan surgir durante el desarrollo de las obras. 

 Revisión de precios y otros acuerdos contractuales como bonificaciones o penalizaciones. 

 

 

4.2. Ingresos adicionales 

Se trata de los ingresos distintos de la producción que una obra puede generar y generalmente 

son de pequeña cuantía. Estos ingresos suelen ser: 

 Pequeñas obras coyunturales realizadas para terceros. 

 Ventas de residuos, chatarras o materiales excedentes. 

 Alquiler de maquinaria o medios auxiliares a terceros. 

 Ventas a terceros (hormigones, áridos etc.) 

 Transferencias internas a otras obras de la empresa constructora 

 Ingresos financieros 

 

 

5. Costes 

 

Los costes se dividen en dos grupos, directos e indirectos, con tal de facilitar el control de los 

resultados parciales. Estos gastos provenientes de la ejecución de las obras del proyecto son 

estudiados por la empresa constructora. 

 

5.1.  Costes Directos 

 

Son aquellos derivados de la ejecución física y material de las diferentes partidas que componen 

la obra, e imputables individualmente a cada una de ellas. 

 

 Los costes directos componen el grupo de gastos más elevado de la obra, generalmente entre 

el 75% y el 85% del total de la obra. Estos se descomponen en los siguientes subgrupos: 

 

 Materiales: 

Coste total de la adquisición de todos los materiales consumidos en la obra, adquiridos 

directamente por la Empresa Constructora, por lo tanto, no se incluyen los materiales 

aportados por los subcontratistas. Se incluye todos los gastos asociados al suministro de 

estos a pie de obra, así como las pérdidas, mermas y excesos.  

 

 

• Producción

• Ingresos 
adicionales

Ingresos

• Costes directos 

• Costes Indirectos

• Gastos Generales
Gastos

Resultado 

Margen bruto = Ingresos – Gastos 

Margen directo = Ingresos – (Costes 

directos + Tasas + Carga financiera) 

Margen de obra = Margen directo – 

Gastos generales de la obra 
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 Subcontrataciones: 

Coste de las unidades de obra ejecutadas por terceros en régimen de subcontratación, ya 

sea con o sin suministro de materiales. 

 

 Mano de obra directa: 

Se computa como mano de obra todo aquel personal con categoría inferior a capataz (en 

general oficiales y peones). Los conductores, gruistas y otro tipo de operadores se suelen 

incluir en el epígrafe de Maquinaria. 

Se incluyen todos los gastos asociados a la mano de obra tales como: 

- Sueldos y salarios 

- Seguridad social a cargo de la Empresa Constructora 

- Provisión de pagas extraordinarias y vacaciones 

- Provisión de indemnizaciones por despido al finalizar la obra 

- Otros gastos como dietas, ayudas etc. 

 

 Maquinaria y medios auxiliares (propia): 

Se computan todos los costes asociados a la propiedad, conservación y explotación de la 

maquinaria y medios auxiliares (consumos, reparaciones, mantenimiento, seguros etc.) 

 

 Maquinaria y medios auxiliares (de terceros): 

Se computan los gastos de alquiler devengados en el periodo de disposición de la misma. 

Todos los gastos asociados excepto los consumos suelen estar incluidos en el precio pactado 

con el proveedor. 

 

 Transferencias internas: 

Son costes correspondientes a mano de obra, materiales o maquinaria procedente de otras 

obras de la Empresa Constructora que hayan sido cedidos a la obra. 

 

5.2. Costes Indirectos 

 

Estos reúnen todos aquellos conceptos de coste de la propia obra que, aun formando parte del 

coste de esta, no puede conocerse con exactitud qué parte o medida de cada uno de ellos ha 

intervenido en cada operación de producción, ya que suelen ser gastos compartidos en toda la 

obra o en parte de ella. Los costes indirectos se entienden como comunes a todas las partidas, 

por lo tanto, se suelen aplicar proporcionalmente a los costes directos con tal de conocer los 

resultados parciales. 

 

Se consideran habitualmente como costes indirectos los siguientes conceptos: 

 

 Personal de gestión de una obra: 

(Jefe de obra, administrativos, encargados etc.) 

 

 Instalaciones comunes de la obra: 

(Casetas u oficinas, almacenes, mobiliario, vallado, vigilancia, caminos de acceso, medios 

informáticos y de oficina etc.) 

 

 Mano de obra auxiliar 

 

 Maquinaria general, medios auxiliares e instalaciones de producción 

 

 Carga financiera de la obra 

 

 Conservación durante periodo de garantía 

 

 Impuestos, tasas, servicios externos, provisiones e imprevistos 

 

 Otros (Seguros de responsabilidad civi, gastos de representación etc.) 

 

El importe de los costes indirectos está directamente asociado al tamaño de la obra y el plazo 

de la misma. A mayor duración de la obra, mayores costes indirectos, incrementándose con cada 

demora en el plazo. Sin embargo, cuanto mayor sea el volumen de la obra, menor será el 

porcentaje de los costes indirectos. Generalmente los costes indirectos suponen entre el 8% y 

el 15% de los costes directos. Los costes indirectos pueden existir a pesar de no haber 

producción, como por ejemplo durante una paralización de la obra. 
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5.3. Gastos generales de la empresa 

Cada una de las obras debe contribuir a soportar los costes de la estructura de la Empresa 

Constructora en un periodo, de tal manera que se imputará una cantidad por dicho concepto, 

generalmente de manera proporcional a la producción de cada obra. Es lo que se denomina los 

gastos generales de la Empresa Constructora o parte proporcional de gastos de estructura y se 

reparten proporcionalmente entre todas las obras que la empresa realiza en un determinado 

periodo de tiempo, generalmente anual. El coeficiente de gastos generales kgg se calcula como 

la relación entre los ingresos totales previstos de la Empresa Constructora en dicho periodo y 

los costes de estructura previstos.  Los Gastos Generales representan habitualmente entre el 4 

y 8% del valor de venta del total de cada obra.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

5.4. Precio Unitario de Coste (PUC) 

El Precio Unitario de Coste o PUC es el coste “directo” de producción para la constructora de 

una determinada unidad de obra, sin tener en cuenta la parte proporcional de Costes Indirectos 

o de Gastos Generales.  

La Empresa Constructora, mediante el Estudio Económico, calcula el precio que considera real 

para cada unidad de obra, con un cierto grado de incertidumbre, con tal de poder estimar el 

beneficio al contrastar estos costes reales con los del proyecto. Este proceso se lleva a cabo 

previo a la licitación y una vez adjudicada la obra, se perfeccionarán los resultados en el Estudio 

Económico para la Ejecución de la obra. 

Por esta razón, cuanto más preciso y realista sea el cálculo de los PUC, menor será la 

incertidumbre en los beneficios y los imprevistos que puedan surgir a medida que avanza la 

obra. 

 

6. Modificaciones contractuales en las obras 

En las obras generalmente aparece la necesidad de ejecutar partidas nuevas, modificar o sustituir 

las existentes. Las posibles modificaciones se clasifican en los siguientes apartados. 

 

6.1.  Errores de medición 

Los errores de medición hacen referencia a valores que se han introducido erróneamente en la 

formulación del presupuesto y sean muy distintos a los valores reales, provocando así una 

variación considerable en el presupuesto total de la obra. 

Las existentes diferencias entre las mediciones del proyecto y las realmente ejecutadas en la 

obra no se consideran errores de medición, ya que no es posible ajustar ambos valores con 

precisión exacta, especialmente en partidas como los movimientos de tierras. 

Los errores de medición son difíciles de analizar en fases previas a la ejecución de la obra debido 

a la escasez de medios. Sin embargo, se debe analizar el presupuesto con tal de detectar estos 

valores en las mediciones que a simple vista se intuyan erróneos. 

6.2. Omisión de partidas 

La omisión de partidas son aquellas partidas que aparecen en los planos de proyecto, pero no 

figuran en el presupuesto debido a un error. Al estar incluidas en los planos deberán ser 

ejecutadas, por lo tanto, la Administración y la Empresa Constructora que resulte adjudicataria 

deberán pactar un precio de mutuo acuerdo una vez se inicien las obras. 

 

6.3. Modificados. 

Los modificados son variaciones en el proyecto original con las que se busca mejorar el proyecto, 

bien sea facilitando y/o acelerando la ejecución de este o mejorando las condiciones económicas 

tanto para el adjudicatario como para la Administración. Son una parte fundamental de los 

Estudios Económicos, ya que el beneficio previsto de la obra depende en gran magnitud de la 

aprobación de los modificados propuestos. 

 

Mediante los llamados Escenarios APO, los cuales se explicarán posteriormente, se analiza la 

viabilidad de las modificaciones planteadas en el Estudio Económico. 

 

Las condiciones para realizar modificaciones de los contratos de obras y la posibilidad de 

aprobación de estas modificaciones vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011 del 

14 de noviembre de 2011. Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la cual 

se establece: 
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Artículo 219:  

 

1. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los 

casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado 

en el artículo 211. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 

serán obligatorias para los contratistas.  

 

2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 

156. 

 

Artículo 234:  

1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 

de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V del libro I. En caso de que la 

modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho 

a reclamar indemnización alguna. 

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 

proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas 

serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 

hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con 

otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 

recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que 

se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos 

 

 

7. Oferta de licitación y presupuesto 

Tras estudiar los costes directos e indirectos y los posibles errores, omisiones y modificados, la 

empresa constructora elabora un presupuesto propio, con los costes estimados y sobre dicho 

presupuesto se realiza la oferta de licitación. La empresa debe considerar los beneficios que se 

prevé obtener con la realización de las obras y el riesgo que está dispuesta a asumir.  

La oferta de licitación es el valor numérico que representa la oferta de la empresa para la realización 

de las unidades de obra del proyecto.  

 

7.1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

El PEM es la cuantificación económica del valor del proyecto de construcción por parte del 

proyectista y se obtiene como el sumatorio de los productos del precio unitario de proyecto de 

todas las unidades de obra por la medición ejecutada. 

𝑃𝐸𝑀 =  Ʃ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

7.2. Presupuesto Base de Licitación (PBL) 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) o de Ejecución por Contrata (PEC) se obtiene sumando 

al presupuesto de ejecución material (PEM) los valores del beneficio industrial (BI) y los gastos 

generales de la empresa (GG), calculados ambos en forma de porcentaje respecto al PEM.  

La Administración fija los valores de los porcentajes siendo del 6% para el Beneficio Industrial, y 

entre el 13% y el 17% para los Gastos Generales.  

𝑃𝐵𝐿 = 𝑃𝐸𝑀 ∗ (1 +
𝐵. 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

100
+

𝐺. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

100
) 

7.3. Beneficio Industrial 
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El beneficio industrial es el porcentaje que el proyectista marca como beneficio para el 

contratista. Se especifica en el presupuesto en el PBL y es habitual valorarlo en un 6% del PEM 

de la obra. 

7.4. Coeficiente de adjudicación 

El coeficiente de adjudicación se calcula como el cociente entre la oferta presentada por la 

constructora en el proceso de licitación y el Presupuesto Base de Licitación, ambos sin IVA. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝐵𝐿
 

 

El coeficiente de adjudicación se expresa en tanto por uno, es un valor contractual y se aplica al 

precio unitario de cada unidad de obra, con tal de calcular el importe final que la Empresa 

Constructora recibe por unidad. 

 

 

7.5. Baja 

La baja es la diferencia porcentual entre la oferta de licitación presentada y el PBL. Esta se 

obtiene directamente del coeficiente de adjudicación y se suele expresar en tanto por ciento. 

 

𝐵𝑎𝑗𝑎 = (1 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 100 
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PARTE 2: EJECUCIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

1. Introducción 

En esta parte del trabajo se describe el procedimiento que se debe llevar a cabo para la 

realización del Estudio Económico en fase previa al inicio de las obras. 

Dicho proceso comienza tras la adjudicación de la obra, donde la Empresa Constructora deberá 

analizar el proyecto y la documentación de la licitación con tal de redactar dicho estudio inicial o 

informe “cero”. El estudio contendrá los datos suficientes para determinar la estrategia general 

de la obra por la Empresa Constructora permitiendo la toma de decisiones en las primeras fases 

del contrato. 

 

2. Descripción 

El Estudio de ejecución de una obra es el documento que refleja el resultado económico final 

previsto de la obra. Dicho documento se actualiza periódicamente y al basarse tanto en datos 

previstos como reales, cuenta con un grado de incertidumbre, siendo este menor conforme avance 

la obra.  

Los resultados de la obra se recogen por partidas y en total, además se reflejan los cambios o 

actuaciones de cualquier tipo para la mejora del resultado mediante análisis de Escenarios. La 

planificación económica deberá reflejar las previsiones de ganancias o pérdidas de cada unidad de 

obra. Se comparan los importes previstos de coste y de venta con el mayor desglose posible con tal 

de obtener resultados parciales de margen económico, rendimientos, costes unitarios etc. 

Se trata de un documento interno, realizado por el equipo de obra y presentado a superiores, 

quienes deberán aprobarlo. 

En la versión inicial o Cero, en la cual se centra este Trabajo de Fin de Grado, se ha de lograr la 

menor incertidumbre posible a pesar de contener valores no consolidados. Dicho documento 

servirá como referencia para la gestión futura del equipo de obra.  

Para elaborar el estudio económico de la obra, se debe tener en cuenta: 

 Subcontratos de ejecución de obra 

 Contratos de suministros de materiales 

 Contratos de transportes, alquileres y servicios 

 Mano de obra y posibles destajos 

 Elaboración de modificados o adicionales 

 Propuestas de cambio de sistemas de ejecución o procedimientos constructivos 

 

2.1. Medición de las obras 

La medición real es la mejor estimación de la medición de la que se dispone en esta fase y 

afectará tanto a los gastos como a los ingresos finales. 

Debido a la imposibilidad de medir todo se ha de priorizar en las partidas cuyo coste o medición 

es mayor, realizando dicha revisión mediante el principio de Pareto.   

 No se debe limitar a revisar las partidas del presupuesto del proyecto, debido a la dificultad de 

detectar los fallos de este modo. Por contrario, se ha de medir sobre los planos con tal de 

detectar posibles omisiones o duplicidades, siendo en algunos casos necesario realizar un 

levantamiento topográfico. Además, cabe medir las partidas de coste y de venta, ya que la 

estructura de ambos presupuestos puede presentar diferencias.  

Si el contrato es a precio cerrado, las variaciones en las mediciones afectan al coste y no se verán 

compensadas con la venta. Por el contrario, si se trata de un contrato a precios unitarios, sí que 

existe una compensación de costes y venta y las variaciones de medición de una partida respecto 

a la prevista afectarán al resultado en función del margen liberado por la partida. 

 

2.2. Costes 

Como se ha mencionado anteriormente, los costes directos de las operaciones de producción se 

obtienen mediante el producto de la medición por el precio unitario de coste (PUC). 

Los PUC provienen en mayor parte de los proveedores (suministros y subcontratas), debido a la 

ausencia de contratos en la fase en la que se realiza el Estudio. De este modo la Empresa 

Constructora se basará en las ofertas y contratos de las que disponga, además de las ofertas de 

fase de estudios y la propia experiencia. En el caso de empleo de medios propios tales como 

maquinaria, prefabricados etc., se estimará el coste a partir de los precios simples, mediciones 

y rendimientos estimados. 
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Los costes indirectos se obtienen a partir de la propuesta de organización de la obra y del plazo 

previsto para la ejecución de las obras. 

Los Gastos Generales se computan generalmente con un porcentaje de los ingresos finales, el 

cual es el mismo para todas las obras que la Empresa Constructora realice. 

 

2.3. Escenarios APO 

La Empresa Constructora deberá detectar los posibles errores o omisiones, además de inducir 

cambios que mejoren el resultado económico o faciliten la ejecución. 

Debido al grado de incertidumbre, las modificaciones se introducen en los tres diferentes 

escenarios APO planteados con tal de analizar el impacto que tendrán en el resultado final. Con 

dichos escenarios se busca cubrir las distintas situaciones que podrían producirse durante el 

desarrollo de las obras. 

De esta manera, se obtendrán distintos importes de coste de la obra para los diferentes 

escenarios que servirán a la constructora para estimar el importe final en función del beneficio 

y de los riesgos que esté dispuesta a asumir. 

Los escenarios tenidos en cuenta son los siguientes: 

 Escenario Actual 

Este escenario refleja la previsión de resultado con las partidas contractuales y las mediciones 

reales, con las que se dispone desde la fecha de la realización del Estudio. En este escenario 

se tendrán en cuenta únicamente las diferencias entre los costes unitarios recogidos en el 

proyecto y el precio unitario de coste (PUC) estimados por la constructora. 

 Escenario Previsto 

El presente escenario representa la situación con mayor probabilidad de ocurrencia. 

Basándose en el resultado anterior, se incluyen los errores, omisiones detectadas en el 

proyecto además de las modificaciones que cuenten con una alta probabilidad de ser 

aceptadas. 

 Escenario Óptimo 

En este escenario se representa la mejor situación que podría darse desde la perspectiva de 

la Empresa Constructora. A partir del resultado anterior, se incluirán las modificaciones y 

otros supuestos que puedan tener una probabilidad media-baja de ser aceptadas. 

 

2.4. Modificaciones en la obra 

Generalmente en las obras aparece la necesidad de ejecutar partidas nuevas, sustituir o 

modificar las existentes, en cuyo caso será necesaria una modificación puntual del contrato, 

incluyendo las partidas nuevas y eliminando otras, si procede. 

 

 Precios contradictorios 

Las mencionadas partidas, nuevas o sustitutorias, se les denomina precios contradictorios. 

Todas las modificaciones de la obra se reconocerán en el Proyecto Modificado. Los precios 

contradictorios serán generados a partir de los descompuestos de las unidades de obra de 

proyecto, a los cuales se les aplicará un coeficiente mayorador de coste. 

 

 Estrategias para mejorar el resultado de la obra 

La mejora del resultado de la obra se logra mediante una gestión correcta del proceso 

compra-producción-certificación, además de un planteamiento estratégico y llevar a cabo 

cambios que conlleven a la reducción de costes y, por lo tanto, a dicha mejora. 

Mediante el Estudio Económico se conocerán y se tratará de optimizar los siguientes factores: 

- Defectos, omisiones y errores del proyecto 

- Procedimientos constructivos dudosos, mal definidos o mejorables 

- Diseños técnicamente dudosos, analizando las alternativas 

- Adecuación a la normativa 

- Errores de mediciones 

Además, se tratará de incluir posibles cambios con tal de disminuir el coste, mejorar la calidad 

o el plazo, eliminar problemas de ejecución, conservación o uso, disminuir los riesgos 

laborales etc. Para ello es fundamental contar con una buena previsión final, generalmente 

desde antes de iniciar la obra y contar con el menor grado de incertidumbre posible. 
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PARTE 3: APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

1. Introducción 

En esta parte se aplicarán los conceptos mencionados anteriormente en un caso real, en el cual se 

realizará un Estudio Económico en Fase de Construcción sobre el proyecto de construcción del 

puente de Astiñete sobre el río Urumea, San Sebastián. Dicho proyecto tiene por objeto la 

definición y valoración de las obras necesarias para la construcción del nuevo puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho Estudio cero se realizará una simulación numérica a partir de hipótesis simplificativas, 

tales como la adjudicación de la obra y el porcentaje de baja, los costes directos e indirectos etc., 

las cuales se especificarán posteriormente. Para ello, se ha de analizar el proyecto y la 

documentación de la licitación. 

El Estudio Económico es el documento inicial que se redacta previo al inicio de las obras y los 

resultados se irán actualizando conforme avance la obra reduciendo progresivamente el grado de 

incertidumbre presente durante todo el proceso. 

En primer lugar, se detalla la descripción del proyecto de construcción y los antecedentes de la 

construcción del nuevo puente con tal de facilitar la comprensión del trabajo y las decisiones que 

se tomarán en los siguientes apartados.  

 

2. Antecedentes 

 

2.1. Razón de la sustitución del actual puente 

Actualmente, el puente existente denominado puente de Egia presenta una anchura de tablero 

insuficiente. Este cuenta con dos carriles para el tráfico rodado y dos aceras de reducidas 

dimensiones. Además, la geometría de la margen izquierda resulta muy forzada. 

Desde el punto de vista hidráulico, el puente se encuentra a una cota que no permite librar las 

cotas de lámina de agua para los periodos de retorno de 100 y 500 años, constituyendo un 

obstáculo de cara al comportamiento hidráulico y pudiendo provocar inundaciones como se 

observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Manchas de inundación para T=10, 100 y 500 años y linea de flujo preferente 
(Fuente: Proyecto de construcción) 

Figura 2: Diseño del puente de Astiñete (Fuente: Proyecto de Construcción) 
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 3,50 m 

 1,50 m 

 0,57 m 

 0,30 m 

 6,90 m 

 0,30 m 

 0,57 m 

 1,50 m 

 2,00 m 

 

El nuevo puente queda emplazado 25 metros aguas abajo del actual y cumple con el 

condicionante hidráulico, quedando la cota inferior del tablero con un resguardo de al menos 

un metro de la lámina de agua correspondiente al periodo de retorno de T=500 años, la cual se 

prevé sea de +4,93 metros, por lo que la cota inferior del tablero en el punto medio del cauce 

será de +6 metros. 

 

2.2. Antecedentes administrativos 

El ayuntamiento de San Sebastián como promotor convocó un concurso de ideas para la 

sustitución del puente existente. Se seleccionaron 3 concursantes a los que se encargó la 

redacción de un Estudio Previo sobre las propuestas inicialmente presentadas. 

En la segunda fase, la Unión Temporal de Empresas constituida por las empresas consultoras 

LKS Ingeniería S. Coop. e Ingeniería Zero S.L resultó ganadora y se procedió a la firma del 

contrato para la redacción del proyecto constructivo. 

 

3. Descripción general del proyecto 

Las obras proyectadas consisten en la construcción del nuevo puente de Astiñete 

aproximadamente a unos 25 metros aguas abajo respecto al puente actual. Teniendo en cuenta las 

condiciones de contorno se opta por una propuesta de puente de trazado curvo. La solución 

escogida es económicamente contenida, técnicamente factible y de sencillez de ejecución. Por otra 

parte, cuenta con una estética acertada e integrada en el entorno urbano y cumple con los 

condicionantes de capacidad hidráulica del cauce, además de ser compatible con los usos 

deportivo-creativos del río. 

Se opta por una estructura porticada, curva en planta con un radio en el eje de 73,5 m y con 3 vanos 

de luces de 17,35 + 41,67 +15,75 metros que soportan una sección formada por 2 carriles de 3,75 

metros cada uno. Se dispone una acera de 3,5 metros y una vía ciclista de 1,5 metros en el lado de 

aguas abajo y una acera de 2 metros y una vía de 1,5 metros en el lado de aguas arriba. Ambos 

carriles bici son de sentido único. En total el puente consta de 74,77 metros de longitud y un ancho 

total de tablero de 17,14 metros, siendo los elementos que componen la sección transversal los 

siguientes: 

 

 

 

 Acera aguas abajo:                             

 Bidegorri aguas abajo:                  

 Viga longitudinal:                           

 Caz:                                                   

 Calzada (2 carriles):                       

 Caz:                                                   

 Viga longitudinal:                           

 Bidegorri aguas arriba:   

 Acera aguas arriba:                                    

 

El canto del tablero es de 1 metro y sitúa su cota inferior en punto central a +6,19 m. El tablero se 

plantea con pendiente con tal de integrar trazado en planta y alzado y facilitar de forma natural y 

fluida el cruce del río hacia el vial de acceso a Egía. Por este motivo el puente cuenta con una rasante 

de cota +8,5 m en la margen derecha del río, +7,27 m en centro del puente y + 6,20 en la margen 

izquierda del río. 

 

 

Figura 4: Plano alzado (Fuente: Proyecto de construcción) 

 

La elección de 2 apoyos intermedios se basa en criterios económicos, funcionales y estéticos, a 

partir de la comparativa entre diferentes alternativas estudiadas. La solución adoptada presenta 

las siguientes ventajas respecto a la disposición de una única pila: abre la posibilidad del empleo de 

pilas-pilote y elimina la necesidad de entibaciones temporales para la construcción de encepados 
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en el cauce. Además, reduce la longitud de vano máximo y minimiza el canto del tablero bajo 

rasante y produce un resultado más armónico y dinámico desde el punto de vista estético. 

La tipología del tablero adoptada es el resultado de la optimización del proceso constructivo, el 

cumplimiento de los condicionantes hidráulico y la consecución de un resultado final estético y 

urbano. De esta manera se opta por un tablero mixto, ya que permite la construcción de este sin 

necesidad de emplear medios fijos auxiliares dispuestos sobre el cauce del río y permite contener 

el canto del tablero bajo rasante con tal de cumplir con el resguardo requerido y generar una 

estructura ligera, integrada y regeneradora del entorno urbano.  

 

La sección de tablero mixta está formada por dos cajones metálicos longitudinales y una losa de 

hormigón superior e inferior en las zonas sobre las pilas. Los materiales a emplear son hormigón 

HP-50 y HA-50 en las losas y acero estructural S355 J2. Para completar la plataforma se colocan dos 

familias de costillas metálicas aguas arriba y abajo.  

El encuentro del tablero con las márgenes se realiza de forma integral, sin apoyos ni juntas, con tal 

de eliminar costes de mantenimiento, produciendo una solución duradera y confortable para el 

tráfico rodado. Ambas márgenes cuentan con una cimentación del tipo profunda mediante 

micropilotes. En la margen izquierda se realiza la contención de tierras prolongando de forma 

continua el propio muro de encauzamiento bajo todo el tablero. El encuentro con la margen 

derecha se trata de un estribo cerrado retranqueado sobre el encauzamiento del río. 

El conjunto pilotes-pilas-tablero se concibe como una estructura monolítica, sin aparatos de apoyo 

ni juntas, solución posible debido a la curvatura en planta que permite absorber los movimientos 

por cambios térmicos y procesos reológicos. 

En cuanto al proceso constructivo, los métodos escogidos tienen como objetivo rapidez y sencillez 

además de permitir las operaciones con la mínima afección al tráfico viario. Por ello, todas las 

operaciones se realizan mediante grúa de moderado tonelaje. El talero en doble cajón permite la 

colocación por separado de ambos sobre el vano central. El tablero se construye de bajo hacia 

arriba y del centro a los laterales, ensamblando primero las partes metálicas de los cajones sin 

costillas, seguido de la colocación y hormigonado de las losas centrales. De esta forma se habrá 

generado una plataforma de trabajo sobre el río y a continuación se colocará las costillas de los 

vuelos desde la propia estructura principal del puente. 

 

 

4. Hipótesis 

A continuación, se detallarán las diferentes hipótesis lógicas que se toman con tal de facilitar la 

realización del estudio, debido al propósito académico del trabajo y la ausencia de subcontratistas 

y proveedores con los que el equipo gestor de la Empresa Constructora debería cerrar los acuerdos. 

Este Estudio económico es un documento asociado a la obra real de ejecución del puente de 

Astiñete, por lo tanto, se trata de realizar dicho documento de la manera más realista posible 

simulando el proceso seguido por la Empresa Constructora. 

 

 

4.1. Tipo de contrato 

Siguiendo lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público, la forma de pago que se 

aplicará en la obra será por precios unitarios. 

En este tipo de contrato el precio total de la obra se establece como la suma de los precios de 

cada unidad de obra multiplicados por la medición real de las misma. 

El importe final que habrá de ser abonado a la Empresa Constructora (Vfinal) se obtiene 

mediante el sumatorio del producto de las mediciones reales por los precios unitarios del 

presupuesto del proyecto e las unidades de obra finalmente ejecutadas y a su vez multiplicado 

por los coeficientes de gastos generales, de beneficio industrial y de adjudicación como 

observamos a continuación: 

 

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = (∑ 𝒑𝒖𝒊

𝒏

𝒊

∗ 𝒎𝒊,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) ∗ (𝟏 + 𝜸𝒈𝒈 + 𝜸𝒃𝒊) ∗ 𝜸𝒂𝒅𝒋 

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = (∑ 𝒑𝒖𝒊

𝒏

𝒊

∗ (𝒎𝒊 + ∆𝒎𝒊) ∗ (𝟏 + 𝜸𝒈𝒈 + 𝜸𝒃𝒊) ∗ 𝜸𝒂𝒅𝒋 

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = (𝑽𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + ∆𝑽𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 ∗ (𝟏 + 𝜸𝒈𝒈 + 𝜸𝒃𝒊) ∗ 𝜸𝒂𝒅𝒋 
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Siendo:  

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍: precio final a pagar a la empresa constructora. 

𝒑𝒖𝒊: precios unitarios de la unidad de obra. 

𝒎𝒊 : medición de la unidad de obra i. 

𝒎𝒊,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 : medición final de unidad de obra i. 

 𝜸𝒈𝒈: coeficiente de gastos generales, en tanto por uno. 

 

Los coeficientes de gastos generales y de beneficio industrial se han extraído del presupuesto y 

representan un 19% del presupuesto de ejecución material correspondiendo un 6% al Beneficio 

Industrial y un 13% a los Gastos Generales. Por lo tanto: 

𝜸𝒈𝒈: 0.13 

𝜸𝒃𝒊: 0.06 

 

4.2. Adjudicación de la obra 

El importe ofertado por la Empresa Constructora debe ser menor que el presupuesto 

especificado en el proyecto, lo cual corresponde a una baja.  

El coeficiente de adjudicación se obtiene mediante el cociente del precio ofertado por la 

Empresa Constructora entre el presupuesto de licitación, el cual se extrae del proyecto del que 

se dispone. 

 

PRESUPUESTO OFERTADO 2.388.903,43 €    

PRESUPUESTO LICITACIÓN 2.714.662,99 €    

COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN 0,88  

 

El coeficiente de adjudicación (𝜸𝒂𝒅𝒋 ) es igual a 0.88 presentando así un 12% de baja sobre el 

presupuesto de licitación, cuyo valor se ajusta a los coeficientes habituales del mercado. 

 Resumen del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resumen del presupuesto (Fuente: Proyecto de Construcción) 
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4.3. Plazo de ejecución 

Se toma como plazo de ejecución inicial previsto de la totalidad de la obra el especificado en la 

memoria del proyecto. Dicho plazo es de doce (12) meses a contar desde la fecha de firma del 

acta de comprobación de replanteo. Dicho plazo podría ser reducido en los siguientes escenarios 

con tal de disminuir el valor de los costes indirectos y por lo tanto aumentar el beneficio, como 

veremos a continuación. La justificación de los plazos de ejecución adoptados se encuentra 

detallada en el Anejo 3: programas de trabajo. 

 

 Penalizaciones 

En el caso de que el plazo de ejecución sea superior al estipulado por la oferta de licitación, 

la Empresa Constructora podría tener que lidiar con penalizaciones por retrasos. 

En nuestro caso, sería muy improbable debido a haber tomado como plazo inicial previsto el 

estipulado por la oferta de licitación. 

 

4.4. Principio de Pareto 

El principio de Pareto fue enunciado por primera vez en el siglo XVII con tal de explicar cómo el 

20% de la población de la época poseía el 80% de la riqueza. 

Extrapolado al ámbito de la construcción, en concreto, al presupuesto de una obra, el principio 

de Pareto emula que el 20% de las partidas equivalen al 80% del coste total de la obra. De esta 

manera, con tal de agilizar el proceso, se realizará la revisión de alrededor del 20% de las 

unidades de obra cuyo peso es mayor y supongan el 80% del coste total de la obra.  

Las unidades de obra restantes se agrupan como una sola unidad que se incluye en la tabla de 

cálculos con tal de cuadrar las cifras finales. Dicha unidad se asume que no produce pérdidas ni 

beneficios. 

 

4.5. Costes 

El coste total que la Empresa Constructora tendrá que asumir por la realización de la obra se 

calcula como la suma del Precio Unitario de Coste total (en el cual se encuentran incluidos 

solamente los Costes Directos), los Costes Indirectos totales y Gastos Generales, siguiendo la 

siguiente expresión: 

𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 + 𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

Siendo: 

𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 : gastos totales de la obra 

𝐶𝐷 : Costes Directos totales 

𝐶𝐼 : Costes Indirectos totales 

𝑘𝑔𝑔 ∶ coeficiente de gastos generales a aplicar a las obras (en tanto por uno) 

𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 : Venta final 

 

 Costes Directos 

El cálculo de los Costes Directos totales se realizará mediante el sumatorio de la 

multiplicación del Precio Unitario de Coste y la medición real ejecutada de cada unidad de 

obra. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =  ∑ 𝑃𝑈𝐶 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 

 

 Costes Indirectos 

Para el cálculo de los costes indirectos se determina un posible organigrama adecuado al 

tamaño y presupuesto de la obra, la cual no es de gran envergadura. Por este motivo la 

dedicación de los integrantes del equipo técnico no será del 100%. 

Existen diversas maneras de repercutir los costes indirectos en el cálculo de resultados. Para 

este trabajo se escoge obtener el porcentaje que suponen los costes indirectos sobre los 

costes directos totales y aplicar el mismo porcentaje para cada unidad de obra. Por lo tanto: 

 

% 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =  
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
∗ 100 
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 Gastos Generales de la Empresa 

Para la realización de los cálculos se tomará un porcentaje del 5% del importe de Venta final 

de la obra destinado a los Gastos Generales de la empresa, porcentaje que debe contribuir a 

soportar los costes de la empresa constructora en el periodo de tiempo de un año. Se supone 

una Empresa Constructora diversificada geográficamente, por lo tanto, las obras de la 

comunidad autónoma del País Vasco deberán soportar los siguientes porcentajes: 

- 3% Gastos de Estructura de la central 

- 2% Gastos de Estructura a nivel regional 

Por lo tanto, se tomará para los cálculos un kgg igual al 5%. 

 

 

 

5. Escenarios 

Como se ha explicado anteriormente, se plantean tres escenarios con tal de calcular los costes de 

cada unidad de obra y estimar así el beneficio que obtendrá la Empresa Constructora. 

 

5.1. Escenario Actual 

 Plazo de obra 

En este escenario se toma como plazo de obra el mismo estipulado en el proyecto, es decir, 

12 meses y se propone un posible programa de trabajos detallado en el anejo 3. 

 

 Costes Indirectos 

Teniendo en cuenta la poca envergadura de la obra y el tiempo de la misma se toman los 

Costes Indirectos según el organigrama planteado.  

Para el escenario actual se han calculado unos costes indirectos de 282.940,00 €.  

El desglose de dicho importe diferencia entre el personal de gestión, las instalaciones de obra 

cuyas tablas de precios se encuentran en el Anejo 1. 

Los costes indirectos se reparten proporcionalmente sobre las unidades de obra detalladas 

en el Anejo 1 y corresponden a un 13,7% del Importe total de los costes directos. El cálculo 

de los Costes Indirectos realizado en el proyecto corresponde a un porcentaje del 6%, el cual 

no se ajusta a la realidad, debido a que es considerablemente inferior al porcentaje real.  

 

 Costes de Ejecución 

Con tal de simplificar los cálculos del coste real de ejecución que deberá asumir la Empresa 

Constructora por cada unidad de obra, se toma unos coeficientes arbitrarios aplicados sobre 

el importe del proyecto. Con tal de obtener resultados coherentes, los coeficientes se 

aplicarán por familias, simulando los acuerdos cerrados hasta la fecha con los proveedores y 

subcontratistas, los cuales podrán ser mejorados en los siguientes escenarios. 

Como se ha mencionado anteriormente, a las unidades de obra que corresponden al 20% del 

importe total se les aplica un coeficiente de tal manera que no supongan pérdidas ni 

beneficios. 

Figura 6: Organigrama (Fuente: elaboración propia) 
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coeficiente

0,93

0,85

0,97

0,86

0,84

1

1

0,95

0,87

0,88

0,96

0,87571564Resto de Unidades

Equipamiento

Firmes y explanadas

Seguridad y Salud

Gestión de Residuos

Acabados

Omisiones

Cimentación

familia

Aceros

Hormigones

Demoliciones

Movimientos de tierra

 

Tabla 1: Coeficientes agrupados por familias (Fuente: elaboración propia) 

 

 Mediciones 

El mayor grado de incertidumbre existente gira entorno a las mediciones, ya que las 

mediciones reales ejecutadas no se conocerán hasta el momento que se realicen. Por ello, 

para el escenario actual se toman las mediciones de proyecto sin variaciones, debido a que 

se trata del escenario base y en este punto del estudio económico no se ha comenzado a 

variar el proyecto de construcción. 

 

 Omisiones 

Tras analizar los planos del Proyecto se ha observado que figura el trazado del desvío 

provisional para tráfico durante la ejecución de las obras en la margen izquierda, sin embargo, 

dicha partida no se encuentra reflejada en el presupuesto. Esta omisión ya se ha pactado con 

la Administración, por lo tanto, puede tenerse en cuenta desde este escenario. 

 

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA 

MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO CON 

ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

Código Unidad Descripción

 

Tabla 2: Omisión escenario actual (Fuente: elaboración propia)  

 Modificados 

En este escenario no se tienen en cuenta modificados, ya que al tratarse del escenario base, 

las propuestas de la Empresa Constructora todavía no han sido aceptadas por la 

Administración. 

 

 Resultado 

Como se observa es este escenario, el resultado para la Empresa Constructora es 

desfavorable enfrentándose a unas pérdidas de entorno a los 80.000 euros. Con tal de 

remediar este resultado negativo la empresa deberá realizar varias modificaciones en los 

siguientes escenarios.  

BENEFICIO TOTAL: 84.994,80 -                                 

 

 

 

 Valoración del resultado 

Tras conocer el resultado del escenario actual, se deben analizar las unidades de obra y 

detectar las partidas que provocan las mayores pérdidas con tal de tratar de remediar los 

resultados negativos para la empresa constructora. 

Las unidades de obra con el peor resultado son las partidas de la familia del acero, cuyas 

pérdidas suponen alrededor del 65% de las pérdidas totales. Por este motivo, el principal 

objetivo del siguiente escenario será lidiar con estas pérdidas. 
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600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA 

ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, 

COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.

193.509,51                      162.114,53                    171.661,31                    9.546,78 -                        

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO 

Y MONTADO EN OBRA, CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. 

INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚAS, ASÍ COMO 

LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                           43.225,80                      45.771,33                      2.545,53 -                        

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO 

S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON 

ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE 

ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS 

APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS 

ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN 

APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, 

REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                      661.605,25                    700.566,61                    38.961,36 -                     

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN 

EN PLANOS, CONSISTENTE EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS 

Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS 

CAPAS DE ACABADO).

286.800,00                      60.067,39                      63.604,71                      3.537,32 -                        

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 

ANCLAJES, EMPALMES, VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y 

SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES ENTRE 

ANCLAJES.

                            5.734,80 17.596,06                      18.632,28                      1.036,22 -                        

460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 

MM DE ACERO CALIDAD MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM 

DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA APLICACIÓN 

DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y 

REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO 

PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES 

COLOCADOS

                                226,50 16.691,12                      17.674,04                      982,93 -                           

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 

5L- GRADO B PARA GAS DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN 

ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE PROTECCIÓN 

EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                205,23 37.047,37                      39.229,05                      2.181,69 -                        

58.791,82 -                     

COSTE

Código Unidad Descripción Medición Proyecto

VENTA

PÉRDIDAS TOTALES ACERO

Importe de Venta Importe Total Beneficio

Tabla 3: Resumen de resultados de las partidas de acero (Fuente: elaboración propia)
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Por otro lado, las partidas de demoliciones y movimientos de tierra suponen un gran peso en la 

obra, por lo que se debería tratar de mejorar los resultados para ambas partidas en los 

escenarios siguientes. 

Por último, se debería analizar las partidas de firmes y explanadas y tratar de realizar alguna 

modificación, ya que dichas partidas también provocan unas altas pérdidas en el resultado. 

 

5.2. Escenario Previsto 

En este escenario, como se ha explicado anteriormente, se incluirán los cambios que todavía no 

han sido aceptados por la Administración, pero que tienen una alta probabilidad de ocurrencia.  

 

 Plazo de obra 

Se cree que la Empresa Constructora podrá ajustar cambios en el programa de trabajo con 

tal de disminuir el plazo de ejecución a 11 meses. Además, este plazo se ve afectado por las 

nuevas mediciones de obra que se esperan para este escenario. 

  

 Costes Indirectos 

Los Costes Indirectos dependen especialmente del plazo de la obra, por lo tanto, al reducir 

dicho plazo en un mes, los costes disminuyen a una cantidad de 261.170,00 €.  

El organigrama empleado es el mismo que en el anterior escenario, conservando el mismo 

equipo técnico y las mismas instalaciones. 

 

 Costes de Ejecución 

En cuanto a los costes de ejecución, como se ha comentado en el apartado anterior, el 

principal objetivo es mejorar el resultado de las partidas de acero. Por este motivo se prevé 

un cambio de proveedor del material reflejado en una mejora considerable en el coste de 

dichas partidas. 

Además, se prevé poder disponer de maquinaria propia que podrá ser empleada para las 

unidades de obra correspondientes a movimientos de tierra y demoliciones, reduciendo así 

el coste de ejecución de estas.  

Por lo tanto, los nuevos coeficientes agrupados por familias son los siguientes 

 

coeficiente

0,79

0,85

0,78

0,69

0,84

1

1

0,95

0,87

0,88

0,81

0,91

0,87274993

Modificado 1

Gestión de Residuos

Acabados

Equipamiento

familia

Aceros

Hormigones

Demoliciones

Movimientos de tierra

Cimentación

Firmes y explanadas

Seguridad y Salud

Resto de Unidades

Modificado 2

 

Tabla 4: Coeficientes agrupados por familias escenario previsto (Fuente: elaboración propia) 

 

 Mediciones 

Tras la revisión de los planos y mediciones del Proyecto y la experiencia de la Empresa 

Constructora se han detectado seis partidas en las que las mediciones se intuyen erróneas, 

siendo muy probable que la medición final real sea la estipulada en este apartado. Por lo 

tanto, se incluyen las nuevas mediciones adoptadas, las cuales cuentan con un cierto grado 

de incertidumbre. 
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321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN 

DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y ENCAUZAMIENTO DE 

MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO 

ESCOLLERA HASTA CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS 

AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO 

CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                      1.890,00                      

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA 

VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO DE LA 

UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA 

EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO 

EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER ELEMENTO 

AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                         258,68                         

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA 

O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR VARIABLE CON 

RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR 

HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, 

TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                      2.830,00                      

640.PRL m²

PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES 

DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y MONTADA. MEDIDA 

SUPERFICIE REAL EN PLANTA 

741,24                         768,64                         

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, 

INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 

DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS 

PUNTOS CON LAS ZONAS A MANTENER, CARGA, 

TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                       3.894,80 3.920,00                      

HEFZ003C m³

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE 

CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

                          868,27 900,59                         

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual

 

Tabla 5: Cambio en las mediciones en el escenario previsto (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 Modificados 

Las modificaciones que se prevén para este escenario son las siguientes: 

Modificación del pavimento del carril bici y acera: 

El pavimento de caucho existente cuenta con una serie de desventajas, entre ellas la alta 

retención de humedad, convirtiéndose en una opción poco adecuada teniendo en cuenta la 

localización de la obra. Además, requiere mantenimiento debido a su baja durabilidad y su 

difícil limpieza provocará una apariencia poco estética con el paso de los años. 

Se propone sustituirlo por un revestimiento rugoso para pavimentos de hormigón compuesto 

por mortero epoxi, una capa de mortero acrílico y sellado con capa de pintura acrílica Paintex 

color rojo. Además, se prevé pactar con la Administración un precio similar al del pavimento 

de caucho que figura en el proyecto. 

 

Defensa de contención lateral de vehículos: 

Debido a la ubicación del puente en un entorno urbano, donde la velocidad máxima es de 

50km se propone emplear un pretil estético urbano “PEU” de la marca comercial CIDRO 

Seguridad vial y movilidad, el cual proporcionará una mayor estética al puente además de 

una disminución tanto del coste de venta como el de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Defensa de contención lateral de vehículos (Fuente: CIDRO) 
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A continuación, se muestra la tabla resumen de las unidades de obra eliminadas y los 

modificados que se incluyen en su sustitución, con tal de comparar los resultados del 

escenario previsto con las pérdidas que estas unidades provocaban en el escenario anterior. 

Como se observa se consigue reducir las pérdidas con ambos modificados e incluso alcanzar 

beneficio con el modificado.01. 

 

 

 

 

 

 

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 

139,7 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR DE 10MM CON BÁCULOS Y 

CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD DE 

ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, 

INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS NECESARIOS.

                             214,85 214,85                                                  182,52 39.213,67            183,36                   39.395,92         182,26 -                         

MODIFICADO.01 m

DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL 

ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA COMERCIAL CIDRO COLOR 

BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 

ANCLAJE.

 - 214,85                                                    57,60 12.374,50            53,66                     11.529,27         845,23                          

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA 

IMESISON COMPUESTO POR UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM 

DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI 

DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS CON PREPARACIÓN DE LA BASE 

Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

                             919,07 919,07                                                    57,72 53.050,25            65,50                     60.202,86         7.152,61 -                      

MODIFICADO.02 m²

REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO 

POR MORTERO EPOXI, CAPA DE MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE 

PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.

 - 919,07                                                    50,89 46.775,08            53,51                     49.180,83         2.405,75 -                      

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual Importe Total Beneficio

Venta Coste

 Precio Unitario 

de Venta 
Importe de Venta

Coste Total 

Unitario

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINADA

AÑADIDA

ELIMINADA

AÑADIDA

Tabla 6: Resumen modificados escenario previsto, unidades de obra añadidas y eliminadas (Fuente: elaboración propia) 
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 Cambios puntuales en partidas existentes 

En este apartado se han introducido cambios puntuales en las partidas ya existentes, ya 

que tras analizar la descomposición de precios se han identificado elementos que 

encarecían considerablemente el coste de las mismas. 

Modificación de escollera: 

Para la ejecución de la escollera se propone emplear piedra basáltica en lugar de la piedra 

caliza debido a su mayor resistencia y la posibilidad de reducir el precio de ejecución en 

un mínimo de 6 €/m².  

Relleno trasdós muro encauzamiento: 

En esta partida se propone sustituir el material seleccionado por material adecuado o 

tolerable procedente de préstamos, ya que es igual de válido para el relleno y disminuye 

el precio de la unidad.  

 

A continuación, se muestra una tabla que compara los resultados de ambas unidades 

ligeramente modificadas con las existentes en el escenario anterior. 

 

 

 

)

610.500 m³

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% 

ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 900 KG 

CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE 

COLOCADA

1.676,54                      1.676,54                                                    75,61 126.759,57               73,50                          123.223,35               3.536,22                         

610.500 m³

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% 

ESCOLLERA) CON PIEDRA BASÁLTICA  CON PARAMENTO 

VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54                      1.676,54                                                    73,30 122.897,09               66,93                          112.209,42               10.687,67                      

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON 

MATERIAL SELLECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, 

EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE 

PISTÓN VIBRANTE, INCLUSO HUMECTACIÓN.

1.110,00                      1.110,00                      15,00                            16.645,45                  14,74                          16.361,67                  283,78                            

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON 

MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, 

EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE 

PISTÓN VIBRANTE, INCLUSO HUMECTACIÓN.

1.110,00                      1.110,00                      15,00                            16.645,45                  10,87                          12.068,96                  4.576,49                         

 Precio Unitario de 

Venta 
Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual Importe de Venta Coste Total Unitario Importe Total Beneficio

Venta Coste

Tabla 7: Resumen modificados escenario previsto, unidades de obra añadidas y eliminadas (Fuente: elaboración propia)

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 
ACTUAL

ESCENARIO 
PREVISTO

ESCENARIO 
ACTUAL

ESCENARIO 
PREVISTO
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 Resultado 

Tras ajustar considerablemente los costes de ejecución y los costes indirectos, además de 

introducir las modificaciones pertinentes, se consigue subsanar el resultado negativo del 

escenario anterior y obtener un beneficio total de 121.441,40 euros. 

BENEFICIO TOTAL: 118.279,14                                

 

 

 Valoración del resultado 

Tras remediar las pérdidas del escenario anterior provocadas principalmente por las partidas 

de acero, se consigue superar la barrera de las pérdidas y situarse en unas ganancias de 

entorno a los 120.000 euros.  

Como se ha observado en la tabla que se incluye en el apartado anterior, los modificados 

introducidos también suponen una mejora en el resultado al comparar dichos resultados con 

los de las partidas existentes en el escenario actual. 

Este margen de beneficio mejora considerablemente respecto al escenario anterior, sin 

embargo, todavía se debería tratar de ajustar los costes de algunas partidas con tal de seguir 

optimizando el resultado para el escenario siguiente. 

En primer lugar, se observa que la barandilla elegida en el proyecto, además de no ser la más 

adecuada para las características del puente, su ejecución provoca pérdidas a la empresa 

constructora. Al tratarse de un elemento de equipamiento es algo sencillo de sustituir por 

otro diseño, por lo que la empresa deberá tratar de encontrar una alternativa mejor para este 

elemento. 

Por otro lado, con tal de disminuir los costes indirectos, la empresa constructora contemplará 

la opción de acortar el plazo de ejecución, por lo que se deberá elaborar un nuevo programa 

de trabajo, además de tratar de modificar algunas partidas con tal de agilizar el proceso de 

construcción. 

 

 

5.3. Escenario Óptimo 

En este escenario se tendrán en cuenta los cambios más favorables para la Empresa 

Constructora, siendo su aprobación menos probable. El beneficio calculado para este escenario 

es el más alto posible, el cual se obtendrá en el caso de que se consiga llevar a cabo lo estipulado 

en los puntos siguientes. Las decisiones tomadas en este apartado se añaden a los supuestos 

que se han tenido en cuenta en los puntos anteriores. 

 

 Plazo de obra 

En este escenario se contempla la posibilidad de finalizar la obra en un plazo total de 10 

meses. Para ello habría que realizar un nuevo programa de trabajos que se ajuste a los 

cambios planteados, los cuales pretenden agilizar la construcción, con tal de reducir un mes 

más la ejecución de la obra. 

 

 Costes Indirectos 

En consecuencia a la reducción del plazo de obra a 10 meses, los Costes Indirectos también 

mermarán proporcionalmente al nuevo plazo adoptado.  

Por ello, dicho coste desciende a 262.400.00 € suponiendo así un 12,85%. 

 

 Costes de Ejecución 

En este escenario se toman unos nuevos coeficientes, correspondientes al máximo ajuste de 

precios posible, representando así el mínimo coste en cada unidad de obra que la Empresa 

Constructora podría llegar a conseguir, en el mejor de los casos, mediante acuerdos con los 

proveedores y subcontratistas. Se cree que se podrá obtener una pequeña mejora de los 

costes de ejecución en las partidas de firmes y explanadas y en la gestión de residuos. 
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Los coeficientes planteados para este escenario son los siguientes: 

 

coeficiente

0,79

0,85

0,78

0,69

0,84

0,93

1

0,92

0,87

0,88

0,8

0,84

0,88196295

Modificado 4

Modificado 3

familia

Aceros

Hormigones

Demoliciones

Movimientos de tierra

Cimentación

Firmes y explanadas

Seguridad y Salud

Gestión de Residuos

Acabados

Equipamiento

Resto de Unidades  

Tabla 6: Coeficientes agrupados por familias (Fuente: elaboración propia) 

 

 Mediciones 

En este escenario no se modifican las mediciones, ya que los posibles cambios de las mismas 

ya se han tenido en cuenta en los otros dos escenarios. 

 

 Modificados 

Para este escenario la Empresa Constructora propone una serie de modificaciones, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Administración. Las modificaciones estudiadas son las 

siguientes: 

Barandilla:  

Se propone sustituir la barandilla existente por una barandilla de acero inoxidable modelo 

Pertuisane de la marca Urban-nt. 

Esta opción pretende ser más estética y liviana a la vista, proporcionando una mejor 

integración con el entorno que la existente en el proyecto, la cual presenta una distancia 

entre barrotes de 10 cm y crea una visión muy cargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Barandilla de acero inoxidable modelo Pertuisane (Fuente: Urban-nt) 
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La tabla siguiente presenta la comparación de resultados entre la barandilla empleada en el 

escenario previsto y el modificado empleado para el escenario óptimo. 

 

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA 

VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO DE LA 

UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA 

DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA DE 

ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO 

CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O 

MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

UNIDAD.

252,89                               258,68                               72,61                                 18.783,49                      73,19                               18.931,73                      148,24 -                           

MODIFICADO.03 ml

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO 

PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO 

COLOCACIÓN, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.

252,89                               258,68                               78,54                                 20.316,73                      71,61                               18.524,70                      1.792,03                         

 Precio Unitario de 

Venta 
Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual Beneficio

CosteVenta

Importe de Venta Coste Total Unitario Importe Total

 

Tabla 7:  Resumen modificado de la barandilla escenario óptimo, unidad de obra añadida y eliminada (Fuente: elaboración propia)

 

 

Pavimento prefabricado PlasticRoad: 

Para la ejecución de la acera y carril bici, del tramo aguas abajo, se propone emplear un 

diseño innovador y sostenible compuesto por módulos prefabricados hechos de material 

reciclado, mayoritariamente plásticos.  

 

 

 

Estos módulos cuentan con una mayor ligereza, durabilidad y su fácil instalación 

conllevarán a una agilización del proceso constructivo. Además de ser una propuesta 

concienciada con el medio ambiente y la transición ecológica en los procesos de 

construcción, también se pretende reducir los costes de ejecución debido a la sustitución 

de la losa prefabricada de hormigón y el pavimento de caucho existentes en el proyecto. 

La esperanza de vida esperada de este pavimento prefabricado triplica la de los materiales 

convencionales, además de ser un material cuatro veces más ligero y 100% reciclable. 

El tramo propuesto para realizar dicha modificación en el pavimento es el tramo situado 

aguas abajo, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 8: Elemento prefabricado de materiales reciclados (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 9: Planta general con modificación del carril bici en el tramo señalado (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultado 

El beneficio total obtenido en este escenario tras realizar las modificaciones oportunas es de 

147.909,85 euros. 

 

BENEFICIO TOTAL: 145.385,99                               
 

 

 

 Valoración del resultado  

Mediante todas las modificaciones realizadas en este escenario se logra alcanzar un ligero 

aumento en el beneficio. 

Sin embargo, aún existe un amplio rango de mejora, ya que varias de las partidas siguen 

provocando pérdidas para la empresa constructora, debido a su alto coste de ejecución. Este 

resultado muestra un alto realismo en el estudio económico, ya que en numerosas ocasiones 

será inevitable que algunas partidas supongan pérdidas para la empresa constructora. Con 

tal de contrarrestar los resultados negativos, la empresa deberá tratar de aumentar el 

margen de beneficios con las unidades de obra cuyos costes de ejecución sean menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio económico para la ejecución de las obras de construcción del puente de Astiñete sobre el río Urumea en el término municipal de San Sebastián (Guipúzcoa) 
 
 

3 

 

6. Conclusiones 

Para concluir se muestra una tabla resumen y dos gráficos de los resultados obtenidos en 

los diferentes escenarios. Se observa como el importe de venta total disminuye escenario 

a escenario, del mismo modo que el beneficio mejora, pasando de una cifra negativa para 

la empresa en el escenario actual hasta un posible beneficio de 145.385,99 euros en el 

escenario óptimo.  

Venta total Beneficio total

Escenario Actual
2.397.804,64 €               

84.994,80 €-                     

Escenario Previsto
2.364.631,17 €               

118.279,14 €                   

Escenario Óptimo
2.227.016,06 €               145.385,99 €                    

Figura 7: Resumen de resultados de los tres escenarios (Fuente: elaboración propia) 

 

El mayor cambio en el resultado se consigue entre el escenario actual y el previsto, ya que al 

comienzo del proceso la empresa se enfrenta a unas pérdidas de 81.138,47 euros. Tras realizar los 

cambios oportunos mencionados anteriormente la empresa supera la barrera de las pérdidas y se 

sitúa en un beneficio de 122.772,40 euros, cuya cifra se puede considerar elevada considerando el 

presupuesto y envergadura de la obra. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, la empresa constructora debe potenciar las unidades 

de obra con las que obtiene beneficio, con tal de subsanar las pérdidas de las partidas cuyo 

resultado no es positivo, ya que resulta poco probable poder ajustar todas las partidas de tal forma 

que todas produzcan ganancias. 

 

-100.000,00 € -50.000,00 € - € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 

1

145.385,99 € 

118.279,14 € 

-84.994,80 € 

Beneficio Total

Escenario Actual Escenario Previsto Escenario Óptimo
 

Gráfico 1: Beneficio total de los tres escenarios (Fuente: elaboración propia) 

 

2.227.016,06 € 

2.364.631,17 € 

2.397.804,64 € 

Venta Total

Escenario Actual Escenario Previsto Escenario Óptimo
 

Gráfico 2: Venta total de los tres escenarios (Fuente: elaboración propia) 
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Tras simular el proceso al que se enfrenta la Empresa Constructora previo al inicio de las obras se 

observa la importancia de realizar este estudio económico, cuyo objetivo es mejorar el resultado 

total de la obra. 

Al tratarse de una obra de poca envergadura, los costes indirectos suponen un alto porcentaje del 

coste total, por lo que el plazo de la obra es un factor muy influyente en el resultado de esta obra. 

Por ello se ha intentado reducir la duración escenario a escenario con tal de disminuir el porcentaje 

que los costes indirectos suponen sobre los costes directos, ya que de este modo el coste de 

ejecución disminuye proporcionalmente. 

En cuanto a los costes directos, la empresa constructora debe analizar las unidades de obra en la 

que residan las mayores pérdidas o las que tengan el menor margen de beneficios y tratar de 

mejorarlas, como se ha visto a lo largo de la aplicación práctica. 

Los gastos generales de la empresa se obtienen mediante un porcentaje fijo para cada obra que se 

aplica al importe de venta. Por ello, el coste parcial y total variará según varía la venta. 
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