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TÍTULO: ANÁLISIS, RENDIMIENTO Y COSTE DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN FRENTE A UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE 
MADERA. 

PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURAS EN MADERA, EMISIONES DE CO2, SOSTENIBILIDAD, COSTES, 
EFICIENCIA 

RESUMEN: Frente a la creciente problemática actual de principios de siglo XXI, la edificación 
debe evolucionar. Las emisiones de gases de efecto invernadero provocan el conocido 
calentamiento global. Dentro del campo de la ingeniería estructural, como es la edificación, que 
es ámbito de trabajo del ingeniero de caminos. 

Junto con nuevas tecnologías que buscan desarrollar nuevas técnicas que puedan desbancar a 
la construcción tradicional, o sin ser tan rupturista, buscar su hueco. Es por ello que se ve 
conveniente realizar una comparación entre el material más utilizado y famoso de construcción; 
el hormigón armado, frente a otro que se está empezando a utilizar; la madera, porque tiene 
facetas que hasta ahora no se planteaban en el campo de la ingeniería civil y de la edificación: 
la sostenibilidad. 

 Se pretende comparar en el marco actual la novedad de la estructuras en madera como un 
material con buenas aptitudes para ser competitivo, ya que tiene buenas propiedades 
mecánicas y es sostenible. 

Con el fin de averiguar y sacar conclusiones sobre qué potencialidades tienen las nuevas 
tecnologías frente a las técnicas que llevan usándose desde prácticamente comienzos de 
revolución industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo final de máster (a partir de ahora TFM) se pretende comprender, estudiar, 
cuantificar y criticar las potencialidades que tienen las estructuras con materiales no convencionales como 
es el el uso de la madera como material con finalidad estructural. Debido a diversos factores 
conyunturales en el momento histórico en el que se encuentra la sociedad de principios de siglo XXI. 
Dentro del campo de la ingeniería civil, más en concreto desarrollándose la ingeniería estructural y la 
edificación. 

Los factores coyunturales mencionados a destacar son el calentamiento global y cambio climático, 
emisión de gases de efecto invernadero, el desarrollo sostenible y la innovación en la técnica. 

 Destacando uno por uno: 

-Calentamiento global y cambio climático. Es el aumento de la temperatura media de La Tierra 
debido a factores antrópicos. Es una causa del cambio climático. Que acarrea variaciones del clima 
que de manera natural no se producían, haciendolo, por lo general, más inestable, virulento y 
peligroso para la vida tal y como la conocemos. 
 
-Gases de efecto invernadero. Son una serie de gases; Vapor de agua, CO2, CO, CH4, NO, O3, entre 
otros; presentes en la atmófera terrestre capaces de absorber radiación infrarroja procedente del 
Sol. Que ayudan a regular el clima terrestre. Su cantidad, por diversos motivos, aumentan o 
disminuyen la temperatura global de La Tierra y a lo largo de la vida del planeta su concentración ha 
variado, de entre muchos otros factores, se destaca el humano. 
 
-Desarrollo sostenible. Por primera vez acuñado en el Informe Brundtland, que alertaba de las 
consecuencias negativas del desarrollo económico y la globalización. Muchos de los retos a los que 
se enfrenta la humanidad es el cambio climático, que acentúan las desigualdades que hay en la 
humanidad como la escasez de agua, desigualdades, la pobreza, los desastres naturales.  
 
Por lo que se promueve el progreso social, equilibrio medioambiental y crecimiento económico 
racional. Lo que se entiende como sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 
-Innovación en la técnica. Dentro del campo en el que el ingenierio de caminos, canales y puertos se 
mueve también debe avazar, progresar y encontrar mejores soluciones, más eficientes y económicas 
para resolver los problemas que se encuentra en cada momento. Esto hace que la responsabilidad 
del ingeniero no le haga desapegarse, aislarse de la realidad, debiendo adaptarse al entorno y el 
momento histórico en el que se está. 

Estos cuatro pilares fundamentan el contenido del presente TFM, intentando en la mayor medida aunar 
todos estos conceptos y aplicarlos a un caso concreto en el que el ingeniero tiene un papel fundamental: 
la construcción en madera estructural. 

En esta primera parte introductoria se va a destacar brevemente los puntos fuertes de la madera 
estructural material como nuevo elemento en el campo de la ingeniería civil y estructural. Posteriormente 
se describirá con mayor detenimiento. Todos estos tienen algo que ver con cada uno de los cuatro pilares 
en los que se fundamenta el TFM. 

 -Sostenibilidad. La madera es un material que es sostenible, que usa recursos renovables, con lo 
que un uso racional y bien planificado puede ayudar a no agotar sus recursos. 

 -Ecología. La madera es un material natural que de por sí ayuda a paliar los efectos del 
calentamiento global. Los materiales tradicionales en la ingeniería civil (hormigón y acero) y la industria 
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que los rodea son de las industrias más contaminantes y generadoras de gases de efecto invernadero, 
además de no ser renovables. 

 -Innovación. El esfuerzo por parte de entidades que dedican sus esfuerzos a investigación o de 
empresas que buscan desarrollar mejores productos dan lugar a procesos, tipologías y/o productos más 
industrializados y eficientes en cuanto a recursos. Dando lugar a mejorar el desarrollo sostenible ya que 
se puede lograr sostenibilidad ambiental, con materiales ecológicos; sostenibilidad social, al poder 
generar nueva industria con la que generar riqueza; y sostenibildiad económica, al desarrollarse productos 
más competitivos. 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
Tras entender brevemente qué es lo que se busca analizar, se van a proponer unos objetivos a alcanzar 
para poder llegar a conclusiones, críticas y posibles mejoras al trabajo que se realice. 

Ya que el tema principal del TFM es la construcción en madera, resultaría interesante poderse comparar 
con tipologías tradicionales, como el hormigón como material de construcción en contraparte a la 
madera como material que se propone analizar. 

Los objetivos y alcances se adaptan al trabajo desarrollado en las prácticas de empresa que desarrollé en 
una oficina técnica que realizaba ofertas técnicas de licitaciones de obra. 

 Por tanto, se definen los siguientes objetivos: 

 -Determinar dos estructuras similares en dos materiales: hormigón y madera. 

 -Analizar críticamente las conclusiones a las que se llega tras determinar ambas estructuras. 

Y el alcance de los mismos: 

 -Predimensionamiento de las estructuras propuestas 

 -Determinación de costes y plazos de ejecución  

 -Analizar los resultados que se han obtenido. 

1.2. METODOLOGÍA A SEGUIR 
Como ya bien se ha dejado entrever qué se va a llevar a cabo, se va a definir a continuación el proceso 
que se va a llevar a cabo para poder criticar con fundamentos los resultados que progresivamente se han 
ido obteniendo. 

1)  Definir una geometría, para ello se ha buscado una estructura de edificación de nueva planta 
que se fue desarrollando en las prácticas de empresa que realicé, dentro de una empresa que 
trabajaba la licitación a obra. Donde principalmente se centraba el trabajo en presupuestar y 
planificar la obra en torno a los medios auxiliares que el cliente disponía para poder hacer una 
oferta técnica. 
 

2) Con esta planta, plantear dos soluciones sencillas y simples, sin entrar en excesivo detalle con 
ambos materiales. Y ambas sirvan como oferta técnica, a nivel de predimensionamiento. Sobre 
la estructura, obviando detalles constructivos  
 

3) Medir, presupuestar y planificar ambas soluciones con los que obtener información con la que 
poder comparar. 
 

4) Comparar, analizar, criticar y discutir ambas alternativas dentro de todos los factores que 
involucran el TFM. De este modo poder justificar todo lo anteriormente desarrollado. 
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Además, ya que existe software con gran potencia computacional, el trabajo del predimensionamiento 
puede ser simplificado en gran medida. Gracias al software comercial CYPE y SAP2000, se han modelado 
las estucturas con el fin de poder validar en la medida de lo posible las consideraciones que las normativas 
exigen en cuanto a nivel de servicio y agotamiento. La labor del ingeniero a lo largo de su carrera 
profesional será la de utilizar herramientas, y unas muy útiles son los potentes programas de cálculo 
estructural.  

Se entiende que serán el día a día y que al no ser el objetivo del TFM en sí el cálculo estructural, se usen 
como apoyo para justificar las posteriores mediciones, presupuestos y planificaciones. 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA 

1.3.1. ESTRUCTURA SEGÚN PROYECTO 
La estructura que se va a analizar forma parte de un proyecto de nueva planta de una serie de bloques 
residenciales en la provincia de Tarragona. De entre todos los bloques residenciales que se han 
proyectado, se ha seleccionado el que a simple vista parece más sencillo y se va a tratar de simular la 
geometría en planta y la distribución arquitectónica. Para realizar un bloque análogo con los dos 
materiales propuestos, hormigón y madera. 

En la siguiente imagen se ubica la parcela en la que se pretende proyectar. 

 

Ilustración 1. Ortofoto general del entorno de la parcela objeto de estudio 

Siendo ésta la distribución de los distintos bloques. El bloque en el que se va a centrar el TFM es el 
llamado Bloque A2. 
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Ilustración 2. Esquema de los bloques del proyecto de nueva planta 

El complejo residencial como bien puede observarse consta de una serie de 5 bloques residenciales: 

 -Bloque Torre. Consta de una edificación en altura de 19 niveles y 3 sótanos. 

 -Bloques A1, A2 y A3. Se trata de una edificación en altura de entre 9 y 10 niveles y 2 sótanos 
cada uno. 

 -Bloque B. Un bloque residencial de similar al A. 9 niveles y 2 sótanos para párkings privados. 

Las características principales que van servir de condiciones de contorno para definir las soluciones 
finales son: 

 -Excavación al abrigo de muros pantalla 

 -La estructuras bajo rasante serán en ambas alternativas en hormigón 

 -Respetar al máximo la distribución de pilares y arquitectura de la planta 

Con estas consideraciones previas pueden ya llevarse a cabo los siguientes análisis en cuanto a las 
tipologías, técnicas constructivas y sistemas estructurales que se utilicen que se adapten mejor a las 
condiciones de contorno expuestas. Siempre dentro de un nivel de sencillez que no obliguen a aumentar 
el nivel de complejidad en el cálculo ya que no se ha definido como un objetivo a alcanzar. 

Una vez han quedado claras estas puntualizaciones sobre los objetivos ya marcados, se añaden una serie 
de imágenes que ayudan al lector a entender qué se irá desarrollando a lo largo de los siguientes capítulos. 

Las plantas tipo son las siguientes: 

 

Ilustración 3. Planta tipo del proyeco de referencia, planta primera 
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Ilustración 4. Planta tipo del proyecto de referencia, plantas 2 a 8 

 

Ilustración 5. Vista lateral del proyecto de referencia del Bloque A 

Respecto a esta información sacada de proyecto, se va a determinar una distribución en planta análoga a 
la propuesta, procurando respetar la distribución arquitectónica en ambas soluciones propuestas, tras 
una simplificaciones del lado de la comodidad. 

El terreno en el que se encuentra, por su ubicación a la rivera del río Francolí. Aparecerán pues un nivel 
superficial de material aluvial formado por Gravas y limos arcillosos.  

El estrato más profundo de arcillas compactas aparece a una mayor cota, a partir de los 8,5 metros de 
profundidad. El nivel freático es bastante superficial, a unos 1,5 metros de profundidad. 
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Ilustración 6. Geología de la ciudad de Tarragona. 

 

Ilustración 7. Denominación de los distintos estratos. 

Ilustración 8. Perfil estratigráfico de la parcela. 

Mientras que cada nivel es conformado por: 
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Siendo los parámetros geotécnicos de cada nivel: 

 

Tabla 1. Parámetros geotécnicos de la parcela. 

1.3.2. ESTRUCTURA SEGÚN EXIGENCIAS DEL TFM 
Con todos estos detalles sabidos sobre los que partir y adoptar como punto de referencia, se plantea la 
siguiente distribución de cargas al asignar un uso a cada planta, siguiendo la exigencias del CTE. 

 -CARGAS PERMANENTES Y GRAVITATORAS 

Dentro de las cargas muertas están comprendidas las tabiquerías, pavimentos y falsos techos. 

Planta 
Categoría 

de uso 
CM 

(kN/m2) 
SCuso 

(kN/m2) 
Cubierta G1 1 2 

8 A1 2 2 
7 A1 2 2 
6 A1 2 2 
5 A1 2 2 
4 A1 2 2 
3 A1 2 2 
2 A1 2 2 
1 A1 2 2 
0 D1 5 2 
-1 E 3 2 
-2 E 3 2 

Tabla 2. Cargas dispuestas por usos en los distintos niveles. 

A su vez, las cargas perimentrales que se asocian a una fachada son de 7 kN/m. 

 -CARGAS DE VIENTO 

En cuanto a las cargas de viento, se establece como tipo de terreno el terreno TIPO I, al borde 
del mar, con un fetch de al menos 5 km. Según el CTE-AE, la acción del viento depende de los 
siguientes factores, que entre el tipo de terreno y las dimensiones de la estructura quedan 
definidos como: 
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Los coeficientes eólicos establecidos son para: 

 -Fachada larga: esbeltez = 2,5; Cp = 0,8 y Cs = -0,6 

 -Fachada corta: esbeltez = 0,4; Cp = 0,7 y Cs = -0,4 

La presión del viendo establecida en 0,5 kN/m2. 

Y el coeficiente de exposición que dependen del tipo de terreno TIPO I: 

 -k = 0,156 

 -L = 0,003 m 

 -Z = 1 m 

Con esto para cada nivel le corresponde una carga linealmente distribuida que se aplicará en las 
hipótesis de carga de viento. 

-ACCIÓN SÍSMICA 

Recientemente el EC8, que define la acción sísmica, ha actualizado las aceleraciones básicas de 
toda la Zona EURO. En este caso, para la ciudad de Tarragona los coeficientes K y ab son: 

 -ab = 0,06·g 

 -K = 1 

Con esto puede definirse el espectro de cálculo que se utilizará en el análisis modal espectral que 
proporcionará la hipótesis de carga sísmica.  

 

Gráfica 1. Espectros pseudoaceleración elástico y de diseño para Tarragona. Ab = 0,06·g y K = 1 

Será útil posteriormente puesto que una de las características que tiene la edificación en madera respecto 
a la de hormigón es el reducido peso. Con lo que las fuerzas de inercia que generará la acción sísmica 
serán significativas. Más adelante se detallarán en mayor medida. 
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-TERRENO 

Se va a llevar a cabo un cambio de las condiciones del terreno con el fin de acentuar las diferencias que 
puedan aparecer debido al diferencia encuanto a cargas gravitatorias. La madera respecto al hormigón 
está en torno a 5 veces menos peso. 

Esto supone que se traducirá en elementos de cimentación más livianos y que pueden conducir a un 
ahorro en la partida presupuestaria de la estructura de madera. 

Se establece pues que el estrato II de arcillas competentes se encuentre a nivel superficial, sustituyendo 
al estrato I de material colivual de bajo rendimiento geotécnico. 

Esto previsiblemente 

1.4. PROBLEMÁTICA C.G., DESARROLLO SOSTENIBLE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 EL CICLO DEL CARBONO 

El calentamiento global es de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, en el que 
es consecuencia de su estilo de vida. Esto contribuye a que el aumente el efecto invernadero por la alta 
emisión de CO2.  

En cuanto a este aspecto, los aprovechamientos forestales juegan un papel muy importante al respecto, 
más en concreto al ciclo del carbono. Ya que uno de los factores que entran en juego en el balance global 
de carbono son los sumideros de carbono y los emisores de carbono. 

De manera natural se genera CO2 que puede ser absorbido de distintas maneras generandose así un 
balance entre las fuentes (emisores) y los sumideros (absorciones).  

-Fuentes emisoras de carbono, se destacan tres muy influyentes: 

 Combustión de combustibles fósiles 
 Descomposición de materia orgánica de manera natural 
 Deforestación debida a sobreexplotación y/o quema 

-Sumideros de carbono 

 Masas de agua 
 Forestación y aumento de biomasa 
 Atmósfera 

De este balance se entiende que si los sumideros (masas de agua y forestación) siguen con una proporción 
estable a lo largo del tiempo, el sumidero que sí debe aumentar para compensar las fuentes es la 
atmósfera. Dando ya lugar a los problemas ya conocidos por efecto invernadero. 

 LA EXPLOTACIÓN DE LA MADERA COMO REDUCTOR DEL CO2 ATMOSFÉRICO 

En cuanto a la madera y su influencia en el ciclo del carbono. De manera natural la biomasa de los bosques 
generan y consumen CO2. Ya bien sea cuando mueren; se pudren, descomponen, arden… hace que 
emitan CO2. O en caso contrario, durante su crecimiento, su proceso de fotosíntesis hace que tome CO2 
del entorno para generar nutrientes y energía con la que crecer y reproducirse. 

Pueden darse lugar a dos procesos los cuales los sumideros de carbono aumenten para que por balance 
de carbono haga reducir la cantidad de CO2 atmosférico, el humano y el natural. 

En cuanto al natural, con la ayuda de una gestión sostenible puede aumentarse la cantidad de masa 
forestal con la que pueda aumentarse la absorción de CO2 a través de biomasa. 
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Respecto al proceso humano, la explotación de la madera hace que el CO2 en la biomasa quede retenido. 
Se estima que por cada metro cúbico de madera haya 0,9 t de CO2. Esto resulta fundamental para 
entender la importancia de explotar la madera para reducir la cantidad de CO2 atmosférico, ya que al  
modificar el ciclo natural el balance de carbono también cambia en consecuencia; paliando los efectos del 
efecto invernadero, el calentamiento global. De esta manera pueden buscarse soluciones con las que 
combatir esta problemática. 

Debe quedar claro que al morir un árbol todo su CO2 retenido se libera. Esto modifica el balance de 
carbono. Esto es que al generar productos de madera se está almacenando carbono que pueda favorecer 
a la reducción del calentamiento global, al reducir CO2 atmosféro. 

Para ello debe buscarse qué hacer con los bosques para que el ciclo del carbono siga siendo estable. Esto 
es conocido como gestión sostenible de los aprovechamientos forestales. 

 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

Si los bosques son abandonados, los bosques terminan alcanzado una etapa de clímax en la que llegan a 
la máxima cantidad de biomasa. Con lo que finalmente terminan renovándose, muriendo y volviendo a 
expulsar a la atmósfera todo el carbono retenido. De hecho, hasta que las masas forestales llegan al clímax 
durante su crecimiento, es mayor la absorción de CO2 a edades más tempranas. Por lo que provocar una 
renovación continua también acelera la absorción de CO2, y eso se consigue gestionando los recursos 
forestales 

 Es por ello que sin una gestión forestal no hay incremento de almacenamiento de carbono.    

Conforme la industria demanda madera, los bosques deben ser reforestados para que así pueda 
generarse más biomasa que retenga CO2. De esta manera, el que se promueva el uso de madera conforma 
un nuevo tipo de industria sostenible y que, en definitiva, consuma CO2 atmosférico. 

La gestión forestal en Europa progresa hacia métodos que enfatizan los procesos naturales que generan 
estruturas forestales que son beneficiosas medioambientalemente, socialmente y económicamente. Ya 
que promover el uso de madera estructural es una industria que es sostenible. 

 REDUCIR LAS FUENTES DE CARBONO 

Se recuerda el valor de que por cada metro cúbico de madera haya 0,9 t de CO2 como elemento para 
conseguir que la madera sea un material muy sostenible y pueda convertirse en un material muy 
competente con vistas al futuro, dentro de los principios del desarrollo sostenible. 

Y otra de las ventajas que tiene la madera respecto a otros materiales de construcción es que emiten 
menos CO2 durante su vida útil. Y es que la construcción en madera es capaz de no generar CO2, sino de 
absorberlo. Tener emisiones negativas es una propiedad muy importante de la madera como material 
estructural.  

 

Gráfica 2. Emisiones de CO2 incluyendo el efecto sumidero de carbono. 
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Y es que sumando a la retención de carbono, la madera es un material mucho más eficiente que el 
hormigón o el acero. Ya que es mucho mejor aislante térmico y acústico, ya que de por sí no requieren 
instalaciones auxiliares para conseguir niveles de eficiencia energética semejantes. 

 

Gráfica 3. Emisiones de CO2 de diferentes construcciones de casas 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO 

2.1.1. ESTADO DEL ARTE 
Desde la antigüedad ha existido el cemento, producto de cenizas puzolánicas, como medio para unir 
pequeños trozos de cerámica. Haciendo del Imperio Romano el más avanzado en la técnica durante siglos 
gracias al uso del hormigón. Hasta siglos más tarde, tras la invención del cemento Portland que no sigue 
habiendo avance en la técnica. O como es el caso de la invención del hormigón pretensado por Eugéne 
Freyssinet, los prefabricados, sistemas de encofrados, etc… 

Si bien el hormigón armado ha supuesto una revolución en la historia de la construcción y un salto 
cualitativo. Como también lo ha sido la prefabricación de elementos constructivos. Mejorando aún más 
las ventajas de este material; flexibilidad en el diseño, el mayor control de costes y plazos, un exhaustivo 
control de calidad, una mayor rapidez de ejecución y montaje. En otro orden de cosas su gran durabilidad. 
Sin duda el mundo de la construcción está viviendo en estos momentos grandes cambios 

Se inclina la industria hacia la eficiencia, energética y económica, donde la modulación y la estandarización 
de elementos juega un papel fundamental, y que los plazos de tiempo son cada vez más cortos pero sin 
dejar de lado la exigencia de calidad, durabilidad y condiciones de habitabilidad en las construcciones. 

Y por ello la industria debe buscar nuevos límites para ampliar nuevos estándares. La sostenibildiad y la 
ecología. Su reutilización y reciclaje son nuevos aspectos que se están potenciando en las últimas décadas. 

Características como material de construcción: 

 Gran conocimiento y experiencia del material. Tanto en sus formas, como su procesos de 
fabricación y modelos analíticos que han desarrollado gracias a él una gran cantidad de 
herramientas con las que se tiene gran conocimiento y control sobre sus posibilidades. 

 Accesibildiad y coste. El uso y la universalidad del material a lo largo de los años desde que 
comenzó a utilizarse hace que sea muy económico y accesoble. Haciendo que la competencia en 
el mercado de la construcción practicamente monopolice. 

 Adaptabilidad y flexibildiad. El homigón es un material que es capaz de tomar cualquier forma, 
confiriendo a las estructuras un aspecto monolítico. En la que la originalidad de sus formas 
pueden llegar a alcanzar.   

 Durabilidad. Su naturaleza inerte en ambientes controlados hace que sea un material 
increíblemente duradero. Además que su pasivación con el acero haga de protección frente a la 
corrosión. 

 Excelente comportamiento mecánico. Otro de los factores principales es sus geniales 
propiedades mecánicas, siendo un material que sea capaz de resistir cualquier combinación de 
esfuerzos por su rigidez y resistencia. 
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2.1.2. TECNOLOGÍA DEL MATERIAL. MATERIALES PROPUESTOS. 
En este caso, el hormigón es bien conocido. Se establece un hormigón C35/45, los elementos con un 
ambiente XC0 (Ambiente I).  

2.1.3. SISTEMAS ESTRUCTURALES ESCOGIDOS. 
A la hora de proponer el esquema estructural frente a cargas gravitaroias, se ha decantado por establecer 
un sistema de forjado de losa maciza y pilares. Con el fin de simplificar el sistema proyectado, en el que 
se ha escogido forjado de losa reticular.  

Adicionalmente, va a seguir la disposición que hay en cuanto a núcleos y pantallas respecto al diseño 
inicial, para que aparezcan los huecos de las escaleras y ascensor. 

2.1.4. MEDIOS AUXILIARES. PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
Los rendimientos propuestos han sido producto de la búsqueda de información y consulta de 
compañeros, gracias a sus consejos se han intentado establecer los rendimientos más parecidos a la 
realidad. 

Los rendimientos son por unidad de bien, maquinaria o cuadrilla de operarios. Posteriormente en la 
planificación de obra se establece utilizar más o menos medios auxiliares en función de optimizar tiempos 
de construcción. 

  Medición Rend. 
Movimientos de tierras Ud Ud/h 
Excavación en zanja m3 35 
Excavación a cielo abierto  m3 100 
Excavación bataches muro pantalla m3 50 

Tabla 3. Rendimientos propuestos para movimientos de tierras. 

  Medición Rend. 
Estructuras hormigón Ud Ud/h 
Colocación ferralla mallas electrosoldadas kg 1500 
Colocación ferralla tradicional kg 375 
Colocación hormigón con bomba m3 35 
Colocación encofrados m2 25 
Retirada encofrados m2 25 

Tabla 4. Rendimientos propuestos para estructuras de hormigón. 

2.2. ESTRUCTURA EN MADERA 
2.2.1. ESTADO DEL ARTE 

La madera ha sido un material tradicionalmente empleado en la edificación. Los antiguos sistemas 
tradicionales han ido evolucionando a lo largo del tiempo según la zona y el clima del lugar. Con lo que 
hay sistemas de mayor o menor complejidad ya conocidos. En cualquier caso, la madera sigue siendo un 
material fundamental en el proceso edificatorio. 

A pesar de ello, Espeña está detrás en el uso de la madera y tiene mucho terreno por avanzar por lo que 
tiene futuro y buenas perspectivas de desarrollo de una más fuerte industria de la madera, y en el caso 
que atañe al TFM, la madera estructural. Y es que desde los último 50 años, donde el suministro era más 
irregular junto a la inexistencia de colchón normativo ha procurado que la industria maderera española 
quedase algo atrás a pesar de ser significativa. 

Con la aparición del Eurocódigo 5 y del CTE-M ha podido abrirse al mercado de nuevo y poder tener una 
buena tendencia al alza por su sostenibilidad. Procurando a todos los profesionales del conocimiento 
necesario para poder hacer un uso racional y eficiente de este material y tener una herramienta más a 
mano de la que poder elegir concienzudamente. 
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También añadir que la madera en sí tiene un buen acabado y puede dejarse visto sin que pueda haber un 
detrimento en sus características mecánicas. Pudiendo ahorrar en sistemas auxiliares de aislamiento o 
acabados. Es un material estético. 

Resumiendo sus características como material de construcción. 

 Bajo consumo energético. Por su naturaleza y su proceso de fabricación hace que las emisiones 
netas de CO2 sean negativas. Sino que sumando además su pequeña densidad hace que los 
medio de transformación y transporte consuman menos energía que otros materiales más 
difíciles de mecanicar como el acero, sin ir más lejos. 

 Buen comportamiento mecánico. La madera es un material ligero con gran relación resistencia/ 
peso. Aunque su rigidez no esté al nivel del hormigón o el acero, su rigidez específica; 
rigidez/peso sigue estando en el mismo orden de magnitud. 

 Comportamiento frente al fuego. A pesar de que la madera sea combustible e inflamable. El 
hecho que contenga agua y su comportamiento predecible lo hacen tener un buen 
comportamiento frente a fuego. La capa carbonizada de madera ardiendo es aislante natural con 
lo que ayuda a regularizar el consumo de madera mientras arde. Puesto que es un mal conductor, 
hace que la distribución de temperaturas a lo largo de la sección haga que en partes internas no 
llegue a calentarse lo suficiente para prender. Confiriendo así ese comportamiento predecible y 
estable frente a fuego. 

 Durabilidad. Químicamente es muy estable frente a compuestos que sí reaccionan con el 
hormigón y acero, dándole excelentes popiedades ambientales. Con lo que la conservación de la 
madera requiere menores gastos en líneas generales con buenos diseños. 

 Ventajas constructivas. Que todas las piezas de madera puedan mecanizarse, encolarse y 
laminarse hace que puedan conseguirse cualquier forma con relativos bajos gastos energéticos. 
Además, que permiten una rápida construcción por su ligereza y fácil instalación al poderse 
industrializar casi en su totalidad su preparación en taller, como con el acero estructural. Con la 
ventaja de ser más sencillo de montar y ligero. 

 Confortabilidad. La madera es un material higroscópico que permite equilibrar la humedad. Es 
muy buen aislante acústico, absorbe muy bien las vibraciones y es un excelente aislante térmico 
al poseer bajo coeficiente de conductividad térmica, que además favorece su comportamiento 
al fuego. 

 Acabados y estética. Otra característa muy importante es que los acabado en madera son 
estéticos, con lo que no es necesario de elementos auxiliares que compartimenten, protejan y 
den acabados estéticos como con el hormigón.  

2.2.2. TECNOLOGÍA DEL MATERIAL. MATERIALES PROPUESTOS. 
Según la referencia del EC-5, en el Capítulo 5 “Bases del análisis estructural”, de manera genérica el 
comportamiento global de la estructura debe ser elástico. Con lo que material que se modela debe ser 
elástico y lineal. También existe la posibilidad de la redistribución si se considera la ductildiad de los 
distintos elementos que conforman la estructura como el tipo de unión que se utilice. 

Pero a grandes rasgos, lo que indica junto al Capítulo 6 “Estados límitos últimos” y sus modelos de cálculo 
en distintos subapartados es que las resistencia de referencia, a diferencia los demás EC, las verificaciones 
son respecto a tensiones. En donde se compara la tensión de la fibra más solicitada con la resistencia 
característica de referencia.  

Con lo que deben verificarse ciertas resistencias según las solicitaciones de las piezas que deban 
comprobarse. 
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Además, respecto al comportamiento anisótropo. La madera es un material con fuertes anisotropías, de 
hecho un más que respecto al hormigón, ya no solo respecto a tracciones y compresiones sino según en 
la dirección de las fibras. Esto el EC-5 lo denota a la hora de definir las distintas calidades de materiales. 

 

Gráfica 4.Relación tensión-deformación en la dirección paralela a las fibras de la madera. 

Debido a esta anisotropía, el estado tensional que es válido de manera simplificada es el cual toda la 
estructura se encuentre en régimen elástico. Se permite plastificación en los estados tensionales a 
compresión, no a tracción. Con lo que limitar el comportamiento tanto nivel local como global a régimen 
elástico está dentro de la seguridad. Tal y como indica el EC-5. 

En cuanto a las distintas calidades de material, en el caso de madera encolada laminada: 

 
 

Parámetro Unidades GL20c GL22c GL24c GL26c GL28c GL30c GL 32c 
Resistencia a flexión fm,g,k MPa 20 22 24 26 28 30 32 
Resistencia a tracción ft,0,g,k MPa 15 16 17 19 19,5 19,5 19,5 

ft,90g,k MPa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Resistencia a 
compresión 

fc,0,g,k MPa 18,5 20 21,5 23,5 24 24,5 24,5 
fc,90,g,k MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Resistencia a esfuerzo 
cortante 

fv,g,k MPa 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
fr,g,k MPa 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Módulo de elasticidad E0,mean GPa 10,4 10,4 11 12 12,5 13 13,5 
E0,0,05 GPa 8,6 8,6 9,1 10 10,4 10,8 11,2 
E90,mean GPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
E90,0,05 GPa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Módulo de elasticidad 
transversal 

Gg,mean GPa 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Gg,0,05 GPa 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Módulo de cortante 
de rodadura 

Gr,mean GPa 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 
Gr,0,05 GPa 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Densidad ρg,k kg/m3 355 355 365 385 390 390 400 
ρg,mean kg/m3 390 390 400 420 420 430 440 
γg,k kN/m3 3,48 3,48 3,58 3,78 3,83 3,83 3,92 
γg,mean kN/m3 3,83 3,83 3,92 4,12 4,12 4,22 4,32 

Tabla 5. Calidades de la madera encolada laminada. 

En cuanto a niveles de servicio, la madera es un material en el que su deformabilidad depende 
fuertemente del nivel de humedad y del tiempo que la carga vaya a estar aplicada. La respuesta es muy 
variable, por lo que debe tenerse esto en cuenta para no derivar en malos diseños que duren menos de 
su vida útil y supongan costes adicionales en su fase de explotación. 
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Gráfica 5. Influencia en la duración de la carga aplicada en la madera. 

Esto la normativa lo califica con la Clase de servicio y la duración de la carga. Que se imputa con dos 
coeficientes, kdef y kmod. Mayoradores o minoradores del efecto para determinar las flechas con las que 
verificar los criterios de deformación y desplomes que sean requeridos. Existen 3 Clases de servicio, 
cuanto mayor, más vulnerable y expuesta a la humedad ambiente está sometida la pieza en cuestión, 
aumenta su clase de servicio. 

 

Tabla 6. Valores de kdef según la clase de servicio. 

 

Tabla 7. Valores de kmod según la duración de la carga. 

La tecnología en estructuras de madera está muy industrializada y el avance de la técnica ha podido 
facilitar poder acceder a cualquier forma, con lo que las capacidades son infinitas.  

Desde su invención, la madera como material estructural está repuntando nuevamente y ofreciendo las 
posibilidades que la sociedad actual requiere. 

Esta tecnología consta de dos nuevas tipologías: 

 -Vigas y pilares de madera laminada 

Desde finales de siglo XX, hacia la década de los 90 empezaron a desarrollarse técnicas para conseguir 
piezas de formas flexibles ya que la mayor limitación que tiene la madera es del árbol del que procede, 
con el que los listones que puedan obtenerse depende de si el árbol es capaz de albergar la pieza que se 
requiere.  
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Consiguiendo eliminar esta dificultad puede conseguirse elementos unidireccionales a voluntad en 
cuanto a su forma transversal. Pudiendo hacerse diseños semejantes a estructuras en acero o en 
hormigón prefabricado.  

 

Ilustración 9. Sección transversal de las piezas de madera encolada laminada. 

La orientación de los listones puede ser libre, la configuración de la pieza define la mejor disposición. Lo 
que no puede variar es la orientación de las fibras, deben ser paralelas a la dirección principal de flexión 
con el fin de maximizar la resistencia a flexión.  

 -Paneles de madera contralaminada, CLT 

Siguiendo la línea de las piezas laminadas unidireccionales, si cada serie de listones laminados se 
enfrentan por capas en direcciones perpendiculares pueden conformarse elementos superficiales que 
pueden servir como forjados o muros.  

La selección del número de capas y de su distribución da una serie de cualidades resistentes que permiten 
adaptarse a la configuración geométrica y de cargas de cada caso. Tal y como es el caso de la empresa 
vasca EGOIN afincada en Vizcaya. 

 

Tabla 8. Oferta de paneles CLT de la empresa vasca EGOIN. 

2.2.3. SISTEMAS ESTRUCTURALES ESCOGIDOS 
Existen dos posibilidades para escoger el sistema estructural: con elementos unidireccionales (piezas 
laminadas) o bidireccionales (paneles CLT). 

Debido al nivel de predimensionamiento que se debe alcanzar. El análisis de mayor sencillez es el cual se 
utilizan elementos unidireccionales en que puedan analizarse por pórticos de manera simple, antes de 
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proceder con un modelo 3D que verifique los requisitos de confort en cuanto a deformaciones y 
desplomes. 

Se decanta el diseño a combinar pórticos conformados de vigas y pilares de madera laminada y forjados 
de paneles CLT, como forjado unidireccional. Esta distribución frente a cargas gravitatorias es la más 
sencilla a la hora de proponer un predimensionamiento. 

Dada la forma de la planta, en la que aparecen una serie de voladizos en los que habrán balcones, se varía 
la distribución arquitectónica levemente para adaptarse a la forma de los balcones. Los pórticos serán los 
siguientes: 

 

Ilustración 10. Distribución en planta de los pórticos y forjados a base de paneles CLT 

En cuanto al sistema estructural frente a acciones horizontales, se van a traducir las pantallas y núcleos a 
paneles CLT. El modelo de cálculo en 3D proporcionará la información necesaria frente a los criterios de 
estabilidad general en cuanto a deformaciones y a los esfuerzos máximos en pilares, con los que tener 
una idea del grosor de paneles y las dimensiones de elementos unidireccionales. 

2.2.4. PROCESOS CONSTRUCTIVOS. RENDIMIENTOS PROPUESTOS. 
En cuanto a los rendimientos propuestos, se siguen utilizando los que aparecen en la “Tabla 2. 
Rendimientos propuestos para movimientos de tierra” y “Tabla 3. Rendimientos propuestos para 
estructura de hormigón”. 

En cuanto a los rendimientos propuestos en las estructuras de madera, al igual que con los demás 
rendimientos, son debido a una unidad de medios auxiliares, maquinaria y mano de obra. Así mismo, son 
producto de la consulta e información proporcionada por empresas que trabajan con este tipo de 
materiales de construcción. 
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  Medición Rend. 
Estructuras madera Ud Ud/h 
Colocación vigas y pilares laminados m3 2 
Colocación paneles CLT m2 150 

Tabla 9. Rendimientos propuestos para estructuras de madera. 

3. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
3.1. ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO 

Gracias a la ayuda de CYPECAD, realizar cualquier tipo de labor de cálculo es trivial. Ya que se conocen las 
dimensiones de la estructura y que ha sido ya calculada, se entiende que sólo basta por mi parte validar 
que está bien y verificarlo. Con el fin poder proponer unos armados con los que obtener cuantías y 
posteriores mediciones. El objetivo es simple, llegar cuanto antes a una propuesta de estructura, ya que 
no es alcance de este TFM su cálculo detallado. 

3.1.1. MUROS PANTALLA 
Los bloques de edificación están proyectados  al abrigo de muros pantalla. Dado a que ambas estructuras 
están sujetas a las mismas condiciones geotécnicas, sólo un diseño es suficiente de muro pantalla y 
excavación al abrigo de él.  

 -Sistema de arriostramiento provisional 

 -Fases constructivas propuestas 

-Resultados del modelado 

Se añade a continuación información referente a esfuerzos y desplazamientos esperables del muro 
pantalla con la cofiguración geotécnica de referencia. Con el fin de validar si los asientos que se generarán 
en lugares adyacentes al muro influenciarán. 

ENVOLVENTE ESFUERZOS 
Cota 
(m) 

M+ 
(kNm/m) 

M+ 
(kNm/m) 

V+ 
(kN) 

V- (kN) 

0 0 0 0 0 
-1,5 20,88 -3,32 26,44 -3,27 
-3 64,19 -12,71 42,93 -116,02 

-4,5 151,33 -34,94 102,21 -228,26 
-6 78,43 -23,31 32,98 -245 

-7,5 76,89 -40,73 102,22 -127,28 
-9 84,04 -122,11 114,56 -8,32 

-10,5 97,82 -87,62 115,26 -21,92 
-12 71,02 -155,57 82,23 -27,7 

-13,5 25,79 -118,34 2,25 -29,27 
-15 3,18 -76,24 0 -12,81 
Tabla 10. Envolvente de esfuerzos en el muro pantalla. 
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Gráfica 6.Envolvente de esfuerzos flectores muro pantalla. 

 

Gráfica 7. Envolvente de esfuerzos cortantes muro pantalla 
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DESPLAZAMIENTOS 
Cota (m) Desplazamientos (mm) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9 Envolvente 
0 -0,13 -9,51 -6,71 -3.97 -4.36 -4.14 -4.17 -4.06 -4.02 -9,51 

-1,5 -0,27 -7,71 -5,38 -5.04 -5.08 -4.87 -4.91 -4.76 -4.66 -7,71 
-3 -0,4 -5,92 -4,07 -6.17 -5.87 -5.68 -5.72 -5.56 -5.44 -5,92 

-4,5 -0,5 -4,27 -2,87 -6.94 -6.34 -6.58 -6.56 -6.42 -6.38 -4,27 
-6 -0,54 -2,93 -1,91 -6.83 -6.06 -7.76 -7.50 -7.79 -7.57 -2,93 

-7,5 -0,52 -1,91 -1,2 -5.81 -5.02 -9.00 -8.34 -8.61 -8.53 -1,91 
-9 -0,45 -1,22 -0,73 -4.36 -3.64 -9.24 -8.31 -8.40 -8.50 -1,22 

-10,5 -0,41 -0,87 -0,5 -3.09 -2.48 -8.20 -7.32 -7.37 -7.60 -0,87 
-12 -0,4 -0,77 -0,43 -2.22 -1.69 -6.37 -5.76 -5.84 -6.11 -0,77 

-13,5 -0,42 -0,79 -0,42 -1.64 -1.20 -4.38 -4.12 -4.24 -4.51 -0,79 
-15 -0,44 -0,84 -0,44 -1.18 -0.81 -2.45 -2.54 -2.72 -2.98 -0,84 

Tabla 11. Desplazamientos del muro pantalla en las distintas fases y su envolvente.. 
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Gráfica 8. Desplazamientos distintas fases constructivas y envolvente muro pantalla. 

Al final, de esta información gracias al trabajo de los ingenieros Ou & Hsie pueden estimarse los asientos que 
aparecerán en el terreno tras el muro y ver su influencia. Siguiendo la metodología expuesta por lo ingenieros: 

Abierta (Hasta fase 3) 

Coef. A 

Distancia (m) Coef. 
C 

Asiento (mm) 

[=A2·PIZ] [=C·δv,max] 
0,224 0,5 0,9 -6,419 
0,806 6,5 0,4 -2,853 
1,118 12,5 0,1 -0,713 

 Tabla 12. Asientos según Ou & Hsie para forma desplazamientos abiertos. 

Cóncava (Fase explotación) 

Coef. A 

Distancia (m) 

Coef. B 

Asiento (mm) 

[=A·PIZ] [=C·δv,max] 
0,05 0,5 0,55 -3,812 
0,65 6,5 0,65 -4,505 
1,25 12,5 0,125 -0,866 

Tabla 13. Asientos según Ou & Hsie para forma de desplazamientos cóncava. 

 

Gráficamente tiene la siguiente pinta: 
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Gráfica 9. Asientos tras el muro en Fase 3 y Fase explotación. 

Y que, en definitiva, las distorsiones angulares, que son los valores que la normativa regula, que 
aparecen son: 

Abierta (Hasta fase 3) Cóncava (Fase explotación) 
Distancia (m) Asiento (mm) Distorsión Distancia (m) Asiento (mm) Distorsión 

0,5 -6,419 - 0,5 -3,812 - 
6,5 -2,853 5,94E-04 6,5 -4,505 1,16E-04 

12,5 -0,713 3,57E-04 12,5 -0,866 6,06E-04 
El CTE-Cimentaciones limita a 1/300 la distorsión angular en elementos de cimentación o contención. 
Cumpliendo ampliamente las exigencias. 

3.1.2. ESTRUCTURAS  
Como es obvio, la totalidad de la estructura será en hormigón armado, no así ocurrirá en madera. Sólo 
notar que habrá distinción en las placas macizas por su canto, se dispondrán losas de 35 cm sobre rasante 
y de 40 cm bajo rasante. La justificación de ello es el tipo de uso que tienen los distintos niveles.  

Los valores de canto recomendados por la experiencia están entre L/20 y L/25, que corresponde 
aproximadamente según las luces introducidas en en la disposición arquitectónica de pilares como: ~6/20 
= 30 cm. Todo esto para el caso de encontrarse con forjados de losa reticular, como se proponen forjados 
de losa maciza, al haber mayor cantidad de cargas permanentes debido al peso, se decide aumentar estos 
cantos a 35 y 40 cm, por salud. Estos cantos también ayudan a poder reducir el armado por 
punzonamiento al haber mayor canto útil. Se desconoce si resultará rentable, pero el alcance de 
prediseño no precisa de más ajuste por el momento. 

Las deformaciones de los forjados bajo esta configuración están dentro de las limitaciones que el CTE 
establece. Siendo las flechas obtenidas las siguientes: 

Para el forjado de la planta baja; 5,9 mm de flecha máxima.  
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Ilustración 11. Deformada del forjado de PB de la estructura de HA. 

Mientras que la deformación de la planta última, considerando el arrastre de la deformación de los 
pilares, de 14,6 mm. Sigue cumpliendo la flecha máxima establecida en 5,8/350 = 16,6 mm. 

 

Ilustración 12. Deformada del forjado de cubierta de la estructura en HA. 

Añadir el entresuelo que se ha dispuesto en 3 m y 3,5 m para la planta baja como distribución de 
niveles. 

En cuanto al comportamiento frente a cargas horizontales se tienen los siguientes desplomes: 
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Ilustración 13. Desplomes de la estructura en HA. 

Valor máximo alcanzado de 26,4 mm, siendo la altura a considerar como 3,5+3·8 = 27,5m. La restricción 
del CTE como 27,5/500 = 55 mm. Cumpliéndo tal restricción. 

3.1.3. CIMENTACIÓN 
La cimentación en primera instancia es la de usar elementos superficiales, zapatas y soleras de piso o losa 
de cimentación. 

Tras el cálculo de la estructura de hormigón se llega a la conclusión que las zapatas no pueden encajarse 
en el limitado espacio disponible del fondo de excavación. Con lo que se plantea una losa de cimentación, 
de 1,5 m de canto. Que es lo que suele ser recomendable como criterio de predimensionamiento cuando 
se define como 30 + 10·nº niveles = 30 + 10*12 = 150 cm.   

Además, esta solución también sería válida para el terreno real que aparece justo a la altura de la cota de 
cimentación, a aproximadamente 9,5 m de profundidad (2·4 + 1,5 = 9,5). Con lo que en principio esta 
solución sería ventajosa para la estructura de hormigón porque la estructura de madera, como se 
mostrará, consigue ahorrar material en cimentación por la menor cantidad de cargas permanentes 
gravitatorias. 

Si no se hubiese simplificado el terreno, la madera no habría conseguido ganar ventaja porque habría 
obligado a tener que cimentar a mayor cota y con losa por la fuerte presión hidrostática de fondo. 

La deformación a cota de cimentación bajo esta configuración geotécnica y estructural es la siguiente: 
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Ilustración 14. Deformada de la losa de cimentación de la estructura en HA. 

Llegando a valores de asiento máximos de 3,4 mm, dando por válidos estos resultados. 

3.2. ESTRUCTURA EN MADERA 

3.2.1. ESTRUCTURA BAJO RASANTE 
El diseño bajo rasante va a ser en hormigón. La razón la cual la estructura bajo rasante no sea en madera 
es puesto a que la madera tiene como mayor problema el control de la humedad. Que la estructura no 
pueda ventilar y tomar libremente humedad del ambiente, al ser un material que interacciona mucho con 
la humedad ambiente por higroscopía, obliga hace por buenas práctias a usar elementos de hormigón 
bajo el terreno. 

Van a proponerse losas de las mismas características que en la estructura de hormigón. La distribución 
de pilares  va a adaptarse a la disposición en madera. Los soportes se establecen en 45 cm de lado para 
dar continuidad a la alineación de los pilares a pesar de haber ciertos pilares que tengan 
dimesionamientos más ajustados. Esto hará que el armado sea leve en general en los pilares. El 
predimensionamiento también se ha realizado con CYPE por consistencia en los resultados. 

De manera análoga a lo establecido en la estructura en hormigón armado, siendo idénticos los usos, se 
vislumbra que habrá un comportamiento parecido ya que dentro de los forjados el comportamiento 
predominante es el gravitatorio. Las deformaciones que aparecen en este modelo, la nueva districución 
de pilares: 
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Ilustración 15. Deformada del forjado de PB de la estructura en madera. 

Llegando a flechas de aproximadamente 14,9 mm. Muy parecidas a las que aparecen en la estructura de 
HA, pero siguiendo otra deformada al haber cambiado ligeramente la disposición en planta de los pilares. 

En cuanto a la cimentación, como ya se ha comentado previamente, esta nueva disposición mediante 
estructura en madera permite poder reducir la cantidad de hormigón a verter ya que puede utilizarse 
zapatas aisladas.  

 

Ilustración 16. Asientos de la cimentación en la estructura de madera. 

Varias consideraciones al respecto: 
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-Las comprobaciones geotécnicas de las cimentaciones excéntricas cumplen, pero sería conveniente 
colocar vigas centradoras que redistribuyan las tensiones en sus zapatas adyacentes, ya que son las que 
más asientos tienen.  

-Aun así, los asientos máximos que aparecen son en torno a 12 mm. Los asientos diferenciales 
mayores que aparecen son aproximadamente ~(12-4,5)/4000 = 0,001875 donde el el CTE-Cimientos 
indica un límite de 1/300 = 0,00333, cumpliendo a pesar de poderse mejorar el diseño. 

3.2.2. ESTRUCTURA SOBRE RASANTE 
El enfoque de diseño va a ser el más simple sencillo: va a pormenorizarse entre determinar el forjado y 
validar la distribución de pilares y pantallas frente a acciones horizontales. 

Para ello, se propone en primera instancia justificar las secciones de los forjados para así, poder realizar 
un pequeño modelo 3D en el que se le incluya combinación de viento y sismo con el que justificar 
estabildiad global y dimensionamiento rápido de pilares y pantallas. 

-PREDISEÑO FRENTE A CARGAS GRAVITATORIAS 
Siguiendo la distribución propuesta en la “Ilustración 10. Distribución en planta de los pórticos y forjados 
a base de paneles CLT”, va a buscarse un dimensionamiento previo que sirva para justificar las piezas y 
elementos que se seleccionarán.   

La empresa STORA ENSO tiene un software online de libre acceso en el que tiene catalogado perfiles de 
madera tanto laminada como aserrada y paneles de madera CLT en el que poder realizar rápidamente 
pequeñas justificaciones, que para el alcance del TFM se consideran suficientes para introducir 
posteriormente en el pequeño modelo 3D su estabilidad global. 

 -Forjado tipo 

En este caso, los paneles CLT están dispuestos biapoyados entre las vigas de los pórticos. Por sencIllez, 
se ha seleccionado la máxima luz que aparece entre pórticos. 

 

Ilustración 17. Esquema estático forjado paneles CLT. 

 

Ilustración 18. Diagrama de esfuerzos flectores  forjado panel CLT. 
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Ilustración 19. Diagrama de esfuerzos cortantes forjado panel CLT. 

 

En donde va a disponerse paneles CLT 220 L7s, paneles 
de 220 mm de canto en siete capas. 

 

 

Tabla 14. Aprovechamiento forjado panel CLT. 

 -Pórtico tipo 

Se ha considerado como el pórtico más desfavorable como el que tiene el mayor voladizo, esto es para 
las vigas continuas que deben llegar hasta el extremo del voladizo del balcón. 

 

Ilustración 20. Esquema estático del pórtico tipo con voladizo. 

En el que los diagramas de esfuerzos que aparecen son: 
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Ilustración 21. Diagrama de esfuerzos flectores pórtico tipo. 

 

lustración 22. Diagrama de esfuerzos cortantes pórtico tipo. 

Y que para esta configuración de esfuerzos la viga de sección bxh = 25x60 cm de 
madera GL30h cumple.  

 

 

Tabla 15. Aprovechamiento de la viga del pórtico tipo. 

-PREDISEÑO FRENTE A CARGAS HORIZONTALES 
De este predimensionamiento previo se puede obtener las dimensiones de alto de los pilares de los 
forjados, estableciéndose distancias entre superficies de uso en 3,5 m para dar espacio a las vigas y poder 
garantizar un espacio de al menos 2,8 m de altura libres. Sigue siendo de 4 m para la planta baja de uso 
comercial. 

-COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA 

Respecto a cómo se ha concebido el modelo tridimensional, se ha planteado como pórticos en los que los 
nudos de cada nivel se comporten como un diafragma para solidarizar los pórticos simulando el efecto de 
los paneles CLT del forjado. 

Los elementos unidireccionales (azules) como vigas laminadas encoladas y los elementos planos de los 
paneles CLT (rojos) que hacen de núcleo y pantalla frente a acciones horizontales. 

La apariencia del modelo es el siguiente: 
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Ilustración 23. Modelo 3D en SAP2000 de la estructura en madera. 

La deformada de la estructura: 

 

Ilustración 24. Deformada de la estructura en madera. 
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Siendo el desplome máximo de 36,5 mm, cumpliendo el límite ampliamente siendo el máximo desplome 
(4+3.5*8)/300 = 32/500 = 64 mm. 

 -JUSTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES RESTANTES ESCOGIDAS 

En cuanto a los pilares seleccionados, siguiendo las prescripciones del EC-5, se selecciona finalmente para 
los pilares los perfiles de 40x40 cm de madera GL30h, la misma seleccionada para las vigas de los pórticos.  

GEOMETRÍA        
b h L lef     
m m m m     

0,4 0,4 4 4,44     
PROPIEDADES MECÁNICAS      
A Wy Iy Wz Iz It   
m2 m3 m4  M3  M4 m4   

0,16 1,07E-02 2,13E-03 1,07E-02 2,13E-03 3,16E-03   
ESFUERZOS        
N My Mz T σc,0 σm,y σm,z   
kN kNm kNm kNm kN/m2 kN/m2 kN/m2 Aprov. 

1900 11 0 0 11875 1031,25 0 0,91 
Tabla 16. Comprobación pilar de madera frente a flexocompresión. 

El Eurocódigo define la formulación del aprovechamiento de las secciones, de manera análoga a los 
elementos metálicos. El epígrafe 6.3.2. “Columnas sometidas a compresión o a combinación de 
compresión y flexión” queda definida cómo realizar la comprobación, teniendo en consideración efectos 
de segundo orden como el pandeo. 

Finalmente, para las pantallas, se va a simplificar el efecto a comprobar que las tensiones generadas no 
superan la tensión máxima admisible de la pieza, a falta de tener más información de saber comprobar 
elementos planos en madera. 

 

Ilustración 25. Tensión máxima S22 (vertical) en pantallas. 
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Ilustración 26. Tensión máxima S11 (horizontal) en pantallas. 

Ya que los paneles CLT tienen láminas en ambas direcciones, va a asimilarse una contribución en cuanto 
a espesor en cada dirección y comprobar que la tensión admisible no supera a la de diseño. Siguiendo el 
criterio general de diseño del Eurocódigo en cuanto a resistencia de referencia frente a soliticación de 
diseño. 

La sección de panel CLT que consigue cumplir con estas 
consideraciones es el panel CLT 280 L7s de madera GL24h.  

 

Panel 280 L7s  
etotal Nºcapas11 Nºcapas22 
m - - 

0,28 2 5 
e11 S11,R S11,d 
m kPa kPa 

0,08 480 475 
e22 S22,R S22,d 
m kPa kPa 

0,2 15357,14 1280 
Tabla 17. Comprobación de resistencia pantallas de paneles CLT. 
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5. PRESUPUESTO 
Las medidas son resultado de lo observado en los planos exclusivamente. En el ANEJO Nº3. MEDICIONES 
DE LAS ESTRUCTURAS aparecen completamente desglosadas todas y cada una de las mediciones que 
aparecen en los planos, incluyendo mediciones en cuanto a movimientos de tierras y elementos 
auxiliares de los elementos principales, como bien pueden ser encofrados, hormigón de limpieza, 
rellenos, soleras, muretes guía, volumenes de vigas de coronación del muro pantalla, entre otros. 

No hay definición en cuanto a detalles constructivos, con lo que tampoco están incluídos. A grandes 
rasgos, los precios que luego se utilizarán con la ayuda del GENERADOR DE PRECIOS de CYPE y 
documentación adicional encontrada que ya incluyen los costes en montaje. Estos costes vienen 
adheridos con una suposición en cuanto al coste de los elementos de unión y de detalle con su respectivo 
sobreprecio. 

El orden de las partidas no se ajusta al orden que aparecerá en el presupuesto por simple comodidad. Se 
entiende que el lector va a ser capaz de abstraerse y entender perfectamente las partidas presupuestarias 
con las que corresponden las mediciones. Un motivo el cual se ha distinguido de otra forma el orden es, 
por ejemplo, que la unidad de obra de muro pantalla se mide en m2 de muro,  en donde la unidad de 
obra se define según volumen de hormigón y cantidad de acero para introducir la cuantía de acero. 

En cuanto a su desglose, se  debe tomar mediciones de distintos lugares, haciendo algo arduo el organizar 
las mediciones según las unidades de obra. No agrupar las mediciones según las unidades de obra para 
que sea cómodo entender primero las mediciones para luego comprender las unidades de obra. 

A continuación se incluyen de manera resumida todas aquellas cuantías, superficies, volumenes 
necesarias que las distintas unidades de obra precisan para definir el priecio unitario. 

5.1. RESUMEN DE MEDICIONES 
5.1.1. RESUMEN MEDICIONES ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

  RESUMEN MEDICIONES ESTRUCTURA EN HORMIGÓN 
            
CÓDIGO Notación Ud Resumen Medición Ud 
1.1 Capítulo   Muro Pantalla     
1.1.1 Subcapítulo m Murete Guía     
  Partida m3 Excavación de la zanja 174,04 m3  

Partida m2 Encofrado muretes guía 96,69 m2  
Partida m3 Hormigón C25/35 116,03 m3 

1.1.2 Subcapítulo   Muro Pantalla, con lodos     
  Partida m3 Volumen de hormigón/berma 22,50 m3 
  Partida m3 Volumen de hormigón total 855,00 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero/berma 57,01 kg/m3 
1.1.3 Subcapítulo m Sostenimiento provisional     
 Partida m Sostenimiento provisional 193,38 m 
1.1.4 Subcapítulo m Sostenimiento provisional     
 Partida m Encuentro muro pantalla - cimentación 96,69 m 
1.1.5 Subcapítulo m Encuentro muro pantalla - cimentación     
 Partida m Encuentro muro pantalla - forjado de sótano 96,69 m 
1.2 Capítulo   Vaciado      

Partida m3 Volumen excavación sótano 5084,65 m3 
1.3 Capítulo   Cimentación     
1.3.1 Subcapítulo   Losa cimentación      
  Partida m3 Volumen hormigón de limpieza 53,52 m3 
  Partida m3 Volumen hormigón C35/45 802,84 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía Acero 47,91 kg/m3 
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1.4 Capítulo   Sótano, PS-1     
1.4.1. Subcapítulo   Forjado sótano      
  Partida m3 Volumen hormigón 214,09 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 37,25 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 535,23 m2 
1.4.2. Subcapítulo   Pilares sótano     
  Partida m3 Volumen hormigón 11,90 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 185,73 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 113,60 m2 
1.4.3. Subcapítulo   Pantallas sótano      
  Partida m3 Volumen hormigón 31,74 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 83,77 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 210,00 m2 
1.5 Capítulo   Planta baja, PB     
1.5.1. Subcapítulo   Forjado planta baja     
  Partida m3 Volumen hormigón 214,09 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 37,25 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 535,23 m2 
1.5.2. Subcapítulo   Pilares planta baja      
  Partida m3 Volumen hormigón 11,90 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 185,73 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 113,60 m2 
1.5.3. Subcapítulo   Pantallas planta baja      
  Partida m3 Volumen hormigón 31,74 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 83,77 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 210,00 m2 
2.     EDIFICIO SOBRE RASANTE     
2.1. Capítulo   Planta 1, P1     
2.1.1 Subcapítulo   Forjado Planta 1     
  Partida m3 Volumen hormigón 194,28 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 30,02 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 599,44 m2 
2.1.2 Subcapítulo   Pilares Planta 1      
  Partida m3 Volumen hormigón 12,82 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 181,36 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 135,10 m2 
2.1.3. Subcapítulo   Pantallas Planta 1     
  Partida m3 Volumen hormigón 23,36 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 111,95 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 183,75 m2 
2.2. Capítulo   Planta 2, P2     
2.2.1 Subcapítulo   Forjado Planta 2     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.2.2 Subcapítulo   Pilares Planta 2     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 220,03 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.2.3 Subcapítulo   Pantallas Planta 2     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 81,39 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
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2.3 Capítulo   Planta 3, P3     
2.3.1 Subcapítulo   Forjado Planta 3     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.3.2. Subcapítulo   Pilares Planta 3     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 187,99 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.2.3. Subcapítulo   Pantallas Planta 3     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 81,39 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
2.4 Capítulo   Planta 4, P4     
2.4.1 Subcapítulo   Forjado Planta 4     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.4.2 Subcapítulo   Pilares Planta 4     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 185,47 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.4.3. Subcapítulo   Pantallas Planta 4     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 81,39 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
2.5 Capítulo   Planta 5, P5     
2.5.1. Subcapítulo   Forjado Planta 5     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.5.2. Subcapítulo   Pilares Planta 5     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 114,58 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.5.3 Subcapítulo   Pantallas Planta 5     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 61,19 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
2.6. Capítulo   Planta 6, P6     
2.6.1. Subcapítulo   Forjado Planta 6     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.6.2 Subcapítulo   Pilares Planta 6     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 99,73 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.6.3. Subcapítulo   Pantallas Planta 6     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 61,19 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
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2.7 Capítulo   Planta 7, P7     
2.7.1. Subcapítulo   Forjado Planta 7     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.7.2 Subcapítulo   Pilares Planta 7     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 74,93 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.7.3 Subcapítulo   Pantallas Planta 7     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 61,19 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
2.8 Capítulo   Planta 8, P8     
2.8.1. Subcapítulo   Forjado Planta 8     
  Partida m3 Volumen hormigón 132,19 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,79 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 412,10 m2 
2.8.2. Subcapítulo   Pilares Planta 8     
  Partida m3 Volumen hormigón 8,61 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 74,93 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 87,60 m2 
2.8.3. Subcapítulo   Pantallas Planta 8     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 61,19 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2 
2.9 Capítulo   Planta cubierta, P9     
2.9.1. Subcapítulo   Forjado Planta cubierta     
  Partida m3 Volumen hormigón 135,06 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 31,47 kg/m2 
  Partida m2 Superficie de encofrado 416,37 m2 
2.9.2 Subcapítulo   Pilares Planta cubierta     
  Partida m3 Volumen hormigón 5,13 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 125,76 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 69,60 m2 
2.9.3 Subcapítulo   Pantallas Planta cubierta     
  Partida m3 Volumen hormigón 20,03 m3 
  Partida kg/m3 Cuantía acero 61,19 kg/m3 
  Partida m2 Superficie de encofrado 157,50 m2       
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5.1.2. RESUMEN MEDICIONES ESTRUCTURA DE MADERA 
   RESUMEN MEDICIONES ESTRUCTURA EN HORMIGÓN 

            

CÓDIGO Notación Ud Resumen Medición Ud 

1.1 Capítulo   Muro Pantalla     

1.1.1 Subcapítulo m Murete Guía     

  Partida m3 Excavación de la zanja 174,04 m3 
 

Partida m2 Encofrado muretes guía 96,69 m2 
 

Partida m3 Hormigón C25/35 116,03 m3 

1.1.2 Subcapítulo   Muro Pantalla, con lodos     

  Partida m3 Volumen de hormigón/berma 22,50 m3 

  Partida m3 Volumen de hormigón total 855,00 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero/berma 57,01 kg/m3 

1.1.3 Subcapítulo m Sostenimiento provisional     
 

Partida m Sostenimiento provisional 193,38 m 

1.1.4 Subcapítulo m Sostenimiento provisional     
 

Partida m Encuentro muro pantalla - cimentación 96,69 m 

1.1.5 Subcapítulo m Encuentro muro pantalla - cimentación     
 

Partida m Encuentro muro pantalla - forjado de sótano 96,69 m 

1.2 Capítulo   Vaciado     
 

Partida m3 Volumen excavación sótano 4769,22 m3 

1.3 Capítulo   CIMENTACIÓN     

1.3.1 Subcapítulo   Zapatas     

  Partida m3 Volumen hormigón de limpieza 20,63 m3 

  Partida m3 Volumen hormigón C35/45 225,93 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía Acero 40,55 kg/m3 

1.3.2. Subcapítulo   Solera     

  Partida m3 Zahorra regularización 80,28 m3 

  Partida m3 Volumen de Hormigón C35/45 160,57 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 41,10 kg/m3 

1.4 Capítulo   ESTRUCTURA BAJO RASANTE     

1.4.1. Subcapítulo   Forjado sótano      

  Partida m3 Volumen hormigón 214,09 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 42,09 kg/m2 

  Partida m2 Superficie de encofrado 535,23 m2 

1.4.2. Subcapítulo   Pilares sótano     

  Partida m3 Volumen hormigón 14,08 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 15,34 kg/m3 

  Partida m2 Superficie de encofrado 140,80 m2 

1.4.3. Subcapítulo   Pantallas sótano      

  Partida m3 Volumen hormigón 26,48 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 33,26 kg/m3 

  Partida m2 Superficie de encofrado 225,32 m2 

1.5. Capítulo   Sótano, PB     



 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER. 
MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

ANÁLISIS, RENDIMIENTO Y COSTE DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN FRENTE A UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE MADERA. 

 
 

 

61 
5.   PRESUPUESTO.   

1.5.1 Subcapítulo   Forjado planta baja     

  Partida m3 Volumen hormigón 214,09 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 42,09 kg/m2 

  Partida m2 Superficie de encofrado 535,23 m2 

1.5.2. Subcapítulo   Pilares planta baja     

  Partida m3 Volumen hormigón 14,08 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 15,34 kg/m3 

  Partida m2 Superficie de encofrado 140,80 m2 

1.5.3. Subcapítulo   Pantallas planta baja     

  Partida m3 Volumen hormigón 26,48 m3 

  Partida kg/m3 Cuantía acero 33,26 kg/m3 

  Partida m2 Superficie de encofrado 225,32 m2 

2. Capítulo   ESTRUCTURA SOBRE RASANTE     

2.1. Subcapítulo   PLANTA 1     

  Partida m3 Pilares 19,84 m3 

  Partida m2 Pantallas paneles CLT 98,42 m2 

  Partida m3 Vigas 21,48 m3 

  Partida m2 Forjados paneles CLT 535,82 m2 

2.2. Subcapítulo   PLANTAS 2 A 8     

  Partida m3 Pilares 17,36 m3 

  Partida m2 Pantallas paneles CLT 98,42 m2 

  Partida m3 Vigas 14,41 m3 

  Partida m2 Forjados paneles CLT 358,40 m2 

2.3. Subcapítulo   PLANTA CUBIERTA     

  Partida m3 Pilares 17,36 m3 

  Partida m2 Pantallas paneles CLT 98,42 m2 

  Partida m3 Vigas 13,44 m3 

  Partida m2 Forjados paneles CLT 385,70 m2 
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5.2. UNIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 
Con las mediciones ya determinadas puede procederse a establecer el precio de las distintas unidades de 
obra que conforman ambas obras. Para ello se ha utilizado el GENERADOR DE PRECIOS de CYPE. Que 
ofrece una enorme cantidad de información y es una muy buena estimación en cuanto a presupuestos.  

La dificultad ha radicado en establecer precios de las unidades de obra de madera laminada encolada y 
CLT. Para ello, se ha consultado con diversas bibliografías y empresas que trabajan en el sector y han 
facilitado información en cuanto a precios de la madera estructural, con lo que puede servir de referencia 
para este presupuesto. 

5.2.1. PRESUPUESTO ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO 
Obra: 02_PRESUPUESTO - ESTR HORM 

Presupuesto                 % C.I. 3 

Código Tipo Ud Resumen             Cantidad Precio (€) Importe (€) 

02_PRES
UPUEST
O - ESTR 
HORM 

Capítulo       1.206.738,47 1.206.738,47 

1. Capítulo   Acondicionamiento del terreno   42.007,23 42.007,23 

1.1. Partida m³ Excavación de sótanos con el muro pantalla ya ejecutado en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel 
freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

5.084,650 7,36 37.423,02 

1.2. Partida m³ Excavación en zanjas para muretes guía de muro pantalla, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

174,040 26,34 4.584,21 

      1.               42.007,23 42.007,23 

2. Capítulo   Cimentaciones   506.634,02 506.634,02 

2.1. Capítulo   Contenciones   343.340,31 343.340,31 

2.1.1. Partida m² Muro pantalla de hormigón armado de 60 cm de espesor y hasta 
30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de 
terreno, realizado por bataches de 2,65 a 3,00 m de longitud, 
excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, 
estabilizado medi 

1.450,370 188,93 274.018,40 

2.1.2. Partida m Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante 2 
barras corrugadas de 16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi cada 
400 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, pract 

96,690 68,50 6.623,27 

2.1.3. Partida m Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 2 barras 
corrugadas de 16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi cada 500 cm en 
orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de profundidad, practic 

96,690 54,36 5.256,07 

2.1.4. Partida m Viga de atado de hormigón armado para paneles de muro 
pantalla, de 60x100 cm, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 65 kg/m; monta 

96,690 181,95 17.592,75 

2.1.5. Partida m Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con una 
capacidad portante de 20 t, para asegurar la estabilidad del muro 
pantalla durante los trabajos de excavación de las tierras a uno de 
sus lados y hasta que se rigidice definitivamente la pantalla 
mediante sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado 
mediante la colocación de perfil metálico IPE, IPN, HEB o similar, 
con placas metálicas y fijaciones, en la superficie del muro. 

193,380 206,07 39.849,82 

      2.1.               343.340,31 343.340,31 

2.2. Capítulo   Superficiales   163.293,71 163.293,71 

2.2.1. Partida m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, 
para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación. 

53,520 76,28 4.082,51 



 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER. 
MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

ANÁLISIS, RENDIMIENTO Y COSTE DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN FRENTE A UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE MADERA. 

 
 

 

63 
5.   PRESUPUESTO.   

2.2.2. Partida m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento 
MR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
47,91 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y 
posterior pulido mediante fratasadora mecánica, con 
incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo de árido 
de cuarzo (rendimiento 5 kg/m²) y aplicación final de líquido de 
curado incoloro (rendimiento 0,15 kg/m²), sin incluir encofrado. 

802,840 198,31 159.211,20 

      2.2.               163.293,71 163.293,71 

      2.               506.634,02 506.634,02 

3. Capítulo   Estructuras bajo rasante   156.315,82 156.315,82 

3.1. Capítulo   Planta sótano -1   78.157,91 78.157,91 

3.1.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
37,25 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir 
repercusión de pilares. 

535,000 113,64 60.797,40 

3.2.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
45x45 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 185,73 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

11,900 521,79 6.209,30 

3.1.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 83,8 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

31,740 351,33 11.151,21 

      3.1.               78.157,91 78.157,91 

3.2. Capítulo   Planta baja   78.157,91 78.157,91 

3.2.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
37,25 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir 
repercusión de pilares. 

535,000 113,64 60.797,40 

3.2.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
45x45 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 185,73 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

11,900 521,79 6.209,30 

3.2.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 83,8 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

31,740 351,33 11.151,21 

      3.2.               78.157,91 78.157,91 

      3.               156.315,82 156.315,82 

4. Capítulo   Estructuras sobre rasante   501.781,40 501.781,40 

4.1. Capítulo   Planta 1   77.312,85 77.312,85 

4.1.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30,02 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

599,440 104,17 62.443,66 
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4.1.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
40x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 181,36 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

12,820 538,89 6.908,57 

4.1.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
111,95 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

23,360 340,78 7.960,62 

      4.1.               77.312,85 77.312,85 

4.2. Capítulo   Planta 2   54.541,07 54.541,07 

4.2.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.2.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
40x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 220,03 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

8,610 581,59 5.007,49 

4.2.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 81,39 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 319,68 6.403,19 

      4.2.               54.541,07 54.541,07 

4.3. Capítulo   Planta 3   54.084,74 54.084,74 

4.3.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.3.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
40x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 187,99 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

8,610 528,59 4.551,16 

4.3.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 81,39 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 319,68 6.403,19 

      4.3.               54.084,74 54.084,74 

4.4. Capítulo   Planta 4   54.061,15 54.061,15 

4.4.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.4.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 81,39 

20,030 319,68 6.403,19 
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kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

4.4.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
40x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 185,47 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

8,610 525,85 4.527,57 

      4.4.               54.061,15 54.061,15 

4.5. Capítulo   Planta 5   53.262,71 53.262,71 

4.5.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.5.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,19 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 302,48 6.058,67 

4.5.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
35x35 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 114,58 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

8,610 473,13 4.073,65 

      4.5.               53.262,71 53.262,71 

4.6. Capítulo   Planta 6   53.121,42 53.121,42 

4.6.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.6.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
35x35 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 99,73 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

8,610 456,72 3.932,36 

4.6.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,19 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 302,48 6.058,67 

      4.6.               53.121,42 53.121,42 

4.7. Capítulo   Planta 7   51.650,19 51.650,19 

4.7.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.7.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 74,93 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 

5,310 463,49 2.461,13 
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chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

4.7.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,19 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 302,48 6.058,67 

      4.7.               51.650,19 51.650,19 

4.8. Capítulo   Planta 8   51.650,19 51.650,19 

4.8.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

412,100 104,66 43.130,39 

4.9.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 74,93 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

5,310 463,49 2.461,13 

4.8.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,19 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 302,48 6.058,67 

      4.8.               51.650,19 51.650,19 

4.9. Capítulo   Planta Cubierta   52.097,08 52.097,08 

4.9.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,79 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

416,370 104,66 43.577,28 

4.9.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 
30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 74,93 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

5,310 463,49 2.461,13 

4.9.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 35 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/I fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,19 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir. 

20,030 302,48 6.058,67 

      4.9.               52.097,08 52.097,08 

      4.               501.781,40 501.781,40 

      
02_PRESUPUESTO - ESTR 
HORM               1.206.738,47 1.206.738,47 
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5.2.2. PRESUPUESTO ESTRUCTURA EN MADERA 
Obra: 01_PRESUPUESTO - ESTR MADERA 

Presupuesto                 % C.I. 3 

Código Tipo Ud Resumen             Cantidad Precio (€) Importe (€) 

01_PRES
UPUEST
O - ESTR 
MADERA 

Capítulo       1.430.846,83 1.430.846,83 

1. Capítulo   Acondicionamiento del terreno   39.684,05 39.684,05 

1.1. Partida m³ Excavación de sótanos con el muro pantalla ya ejecutado en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel 
freático, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

4.769,000 7,36 35.099,84 

1.2. Partida m³ Excavación en zanjas para muretes guía de muro pantalla, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 

174,040 26,34 4.584,21 

      1.               39.684,05 39.684,05 

2. Capítulo   Cimentaciones   381.548,52 381.548,52 

2.1. Capítulo   Contenciones   343.340,31 343.340,31 

2.1.1. Partida m² Muro pantalla de hormigón armado de 60 cm de espesor y 
hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas 
duras de terreno, realizado por bataches de 2,65 a 3,00 m de 
longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el 
SPT, estabilizado medi 

1.450,370 188,93 274.018,40 

2.1.2. Partida m Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante 2 
barras corrugadas de 16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi 
cada 400 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, pract 

96,690 68,50 6.623,27 

2.1.3. Partida m Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 2 
barras corrugadas de 16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi 
cada 500 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, practic 

96,690 54,36 5.256,07 

2.1.4. Partida m Viga de atado de hormigón armado para paneles de muro 
pantalla, de 60x100 cm, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 65 kg/m; monta 

96,690 181,95 17.592,75 

2.1.5. Partida m Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con una 
capacidad portante de 20 t, para asegurar la estabilidad del 
muro pantalla durante los trabajos de excavación de las tierras 
a uno de sus lados y hasta que se rigidice definitivamente la 
pantalla mediante sus uniones al resto de la estructura. 
Ejecutado mediante la colocación de perfil metálico IPE, IPN, 
HEB o similar, con placas metálicas y fijaciones, en la 
superficie del muro. 

193,380 206,07 39.849,82 

      2.1.               343.340,31 343.340,31 

2.2. Capítulo   Superficiales   38.208,21 38.208,21 

2.2.1. Partida m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con 
bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación. 

20,630 76,28 1.573,66 

2.2.2. Partida m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40,55 kg/m³, 
sin incluir encofrado. 

225,930 162,15 36.634,55 

      2.2.               38.208,21 38.208,21 

      2.               381.548,52 381.548,52 

3. Capítulo   Estructuras bajo rasante   173.509,68 173.509,68 

3.1. Capítulo   Planta sótano -1   86.754,84 86.754,84 
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3.1.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en 
central con cemento MR, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 42,09 kg/m²; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado continuo altura libre de planta de 
entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

535,230 126,80 67.867,16 

3.1.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 
de 45x35 cm de sección media, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido 
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 158,4 
kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con 
acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 
m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas 
metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 

17,820 534,52 9.525,15 

3.1.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en 
central con cemento MR, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 33,26 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial 
para revestir. 

26,480 353,57 9.362,53 

      3.1.               86.754,84 86.754,84 

3.2. Capítulo   Planta baja   86.754,84 86.754,84 

3.1.1. Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en 
central con cemento MR, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 42,09 kg/m²; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado continuo altura libre de planta de 
entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

535,230 126,80 67.867,16 

3.1.2. Partida m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 
de 45x35 cm de sección media, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido 
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 158,4 
kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con 
acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 
m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas 
metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 

17,820 534,52 9.525,15 

3.1.3. Partida m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en 
central con cemento MR, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 33,26 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial 
para revestir. 

26,480 353,57 9.362,53 

      3.2.               86.754,84 86.754,84 

      3.               173.509,68 173.509,68 

5. Capítulo   Estructura sobre rasante   836.104,58 836.104,58 

5.1 Capítulo   Planta 1   121.021,40 121.021,40 

5.1.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

19,840 600,00 11.904,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 
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5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

21,480 600,00 12.888,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

531,200 148,97 79.132,86 

      5.1               121.021,40 121.021,40 

5.2. Capítulo   Planta 2   88.864,13 88.864,13 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.2.               88.864,13 88.864,13 

5.3. Capítulo   Planta 3   88.864,13 88.864,13 
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5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.3.               88.864,13 88.864,13 

5.4 Capítulo   Planta 4   88.864,13 88.864,13 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 
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5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.4               88.864,13 88.864,13 

5.5. Capítulo   Planta 5   88.864,13 88.864,13 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.5.               88.864,13 88.864,13 

5.6 Capítulo   Planta 6   88.864,13 88.864,13 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 
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5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.6               88.864,13 88.864,13 

5.7 Capítulo   Planta 7   88.864,13 88.864,13 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 
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5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.7               88.864,13 88.864,13 

5.8 Capítulo   Planta 8   88.864,13 88.864,13 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 

5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

14,410 600,00 8.646,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

353,800 148,97 52.705,59 

      5.8               88.864,13 88.864,13 

5.9 Capítulo   Planta cubierta   93.034,27 93.034,27 

5.2.1. Partida m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 
a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

17,360 600,00 10.416,00 
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5.1.2. Partida m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

98,420 173,71 17.096,54 

5.1.3. Partida m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 
y NP2, trabajada en taller. 

13,440 600,00 8.064,00 

5.1.4. Partida m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de 
superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, 
formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con 
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas 
en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 
hidrofugante, transparente; desolidarización con banda 
elástica de poliuretano de celda cerrada, de 12 mm de 
espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles 
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con 
tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva 
bituminosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta adhesiva de 
polietileno de 60 cm de anchura. 

385,700 148,97 57.457,73 

      5.9               93.034,27 93.034,27 

      5.               836.104,58 836.104,58 

      
01_PRESUPUESTO - ESTR 
MADERA               1.430.846,83 1.430.846,83 
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6. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA 
6.1. LISTADO DE ACTIVIDADES.  

6.1.1. ACTIVIDADES ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO 
Obra: PLAN DE OBRA- ESTR HORM             

      
  

    
Jornada 
Laboral 8 h/día   

Código Tipo Ud Resumen Medición 
Nº 
EQ. 

REND. 
TEÓRICO 

DÍAS 
TEÓRICOS 

COEF. 
REDUCTOR 

DÍAS 
NECESARIOS 

PLAN DE 
OBRA 

Capítulo   PLAN DE OBRA ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN           

  

1. Capítulo   Acondicionamiento del terreno             
1.1. Capítulo ud Excavación de zanjas Medición - Ud/h Días - Días 

 Maquinaria m3 Excavación de la zanja 174,04 1 35 0,7 0,8 0,8 
 Material m2 Encofrado muretes guía 96,69 1 10 1,3 0,8 1,6 
 Material m3 Hormigón C25/35 116,03 1 100 0,2 0,8 0,2 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

1.2. Capítulo   Excavación de sótanos             
 Maquinaria m3 Excavación con medios mecánicos 5084,65 1 100 6,4 0,8 8 

2. Capítulo   Cimentaciones             
2.1. Capítulo   Contenciones Medición - Ud/h Días - Días 
2.1.1. Capítulo  Muro pantalla de hormigón        

Maquinaria m3 Excavación bermas 855,00 1 50 2,2 0,8 2,7  
Material kg Colocación ferralla 48745,97 1 1500 4,1 0,8 5,1 

 Material m3 Hormigonado Muros pantalla 855,00 1 150 0,8 0,8 0,9 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

2.1.2. Capítulo  Encuentro muro pantalla/Losa ciment.       
 Material m Colocación esperas 96,69 1 7 1,8 0,8 2,2 

2.1.3. Capítulo  Encuentro muro pantalla/Forjado S-1       
 Material m Colocación esperas 96,69 1 7 1,8 0,8 2,2 

2.1.4. Capítulo  Viga de atado         
Material m2 Encofrado 193,38 1 100 0,3 0,8 0,4 

 Material m3 Hormigón C35/45 58,01 1 100 0,1 0,8 0,1 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

2.2. Capítulo   Superficiales Medición - Ud/h Días - Días 
2.2.1. Partida  Hormigón de limpieza       

 Material m3 Hormigón de limpieza 53,52 1 50 0,2 0,8 0,2 
2.2.2. Partida  Losa de cimentación       

 Material kg Ferralla 38466,30 2 450 5,4 0,8 6,7 
 Material m3 Hormigón C35/45 losa cimentación 802,84 1 150 0,7 0,8 0,9 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

3. Capítulo   Estructura bajo rasante             
3.1. Capítulo   Planta sótano -1 Medición - Ud/h Días - Días 
3.1.1. Partida  Forjado sótanos -1       

 Constr. m2 Colocación encofrado forjado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 
 Material m3 Hormigón C35/45 214,09 1 35 0,8 0,8 1 
 Material kg Colocación ferralla 19938,62 2 375 3,4 0,8 4,2 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 

3.1.2. Partida  Pilares sótano -1       
 Constr. m2 Superficie encofrado 113,60 1 25 0,6 0,8 0,8 
 Material m3 Hormigón C35/45 11,90 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 2210,19 1 375 0,8 0,8 1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 113,60 1 25 0,6 0,8 0,8 

3.1.3. Partida  Pantallas sótano -1      5,2 
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 Constr. m2 Superficie encofrado 210,00 1 25 1,1 0,8 1,4 
 Material m3 Hormigón C35/45 31,74 1 35 0,2 0,8 0,2 
 Material kg Ferralla 2658,71 1 375 0,9 0,8 1,2 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 210,00 1 25 1,1 0,8 1,4 

3.2. Capítulo   Planta baja Medición - Ud/h Días - Días 
3.1.1. Partida  Forjado planta baja       

 Material m2 Superficie encofrado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 
 Material m3 Hormigón C35/45 214,09 1 35 0,8 0,8 1 
 Material kg Ferralla 19938,62 2 375 3,4 0,8 4,2 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 

3.1.2. Partida  Pilares sótano -1       
 Material m2 Superficie encofrado 113,60 1 25 0,6 0,8 0,8 
 Material m3 Hormigón C35/45 11,90 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 2210,19 1 375 0,8 0,8 1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 113,60 1 25 0,6 0,8 0,8 

3.1.3. Partida  Pantallas sótano -1       
 Material m2 Superficie encofrado 210,00 1 25 1,1 0,8 1,4 
 Material m3 Hormigón C35/45 31,74 1 35 0,2 0,8 0,2 
 Material kg Ferralla 2658,71 1 375 0,9 0,8 1,2 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 210,00 1 25 1,1 0,8 1,4 

4. Capítulo   Estructura sobre rasante             
4.1. Capítulo   Planta 1 Medición - Ud/h Días - Días 
4.1.1. Partida  Forjado planta 1       

 Material m2 Superficie encofrado 599,44 2 25 1,5 0,8 1,9 
 Material m3 Hormigón C35/45 194,28 1 35 0,7 0,8 0,9 
 Material kg Ferralla 17994,33 2 375 3 0,8 3,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 599,44 2 25 1,5 0,8 1,9 

4.1.2. Partida  Pilares planta 1       
 Material m2 Superficie encofrado 135,10 1 25 0,7 0,8 0,9 
 Material m3 Hormigón C35/45 12,82 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 2324,82 1 375 0,8 0,8 1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 135,10 1 25 0,7 0,8 0,9 

4.1.3. Partida  Pantallas planta 1       
 Material m2 Superficie encofrado 183,75 1 25 1 0,8 1,2 
 Material m3 Hormigón C35/45 23,36 1 35 0,1 0,8 0,2 
 Material kg Ferralla 2615,52 1 375 0,9 0,8 1,1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 183,75 1 25 1 0,8 1,2 

4.2. Capítulo   Planta 2 Medición - Ud/h Días - Días 
4.2.1. Partida  Forjado planta 2       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.2.2. Partida  Pilares planta 2       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1894,45 1 375 0,7 0,8 0,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.2.3. Partida  Pantallas planta 2       
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 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1629,78 1 375 0,6 0,8 0,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.3. Capítulo   Planta 3 Medición - Ud/h Días - Días 
4.3.1. Partida  Forjado planta 3       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.3.2. Partida  Pilares planta 3       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1618,63 1 375 0,6 0,8 0,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.3.3. Partida  Pantallas planta 3       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1629,78 1 375 0,6 0,8 0,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.4. Capítulo   Planta 4 Medición - Ud/h Días - Días 
4.4.1. Partida  Forjado planta 4       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.4.2. Partida  Pilares planta 4       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1596,88 1 375 0,6 0,8 0,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.4.3. Partida  Pantallas planta 4       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1629,78 1 375 0,6 0,8 0,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.5. Capítulo   Planta 5 Medición - Ud/h Días - Días 
4.5.1. Partida  Forjado planta 5       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.5.2. Partida  Pilares planta 5       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 986,51 1 375 0,4 0,8 0,5 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.5.3. Partida  Pantallas planta 5       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 



 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER. 
MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

ANÁLISIS, RENDIMIENTO Y COSTE DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN FRENTE A UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON ESTRUCTURA DE MADERA. 

 
 

 

78 
6.   PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA.   

 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1225,23 1 375 0,5 0,8 0,6 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.6. Capítulo   Planta 6 Medición - Ud/h Días - Días 
4.6.1. Partida  Forjado planta 6       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.6.2. Partida  Pilares planta 6       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 858,66 1 375 0,3 0,8 0,4 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.6.3. Partida  Pantallas planta 6       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1225,23 1 375 0,5 0,8 1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.7. Capítulo   Planta 7 Medición - Ud/h Días - Días 
4.7.1. Partida  Forjado planta 7       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.7.2. Partida  Pilares planta 7       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 645,14 1 375 0,3 0,8 0,3 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.7.3. Partida  Pantallas planta 7       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1225,23 1 375 0,5 0,8 0,6 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.8. Capítulo   Planta 8 Medición - Ud/h Días -   
4.8.1. Partida  Forjado planta 8       

 Material m2 Superficie encofrado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 
 Material m3 Hormigón C35/45 132,19 1 35 0,5 0,8 0,6 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr.  Desencofrado forjado 412,10 2 25 1,1 0,8 1,3 

4.8.2. Partida m2 Pilares planta 8       
 Material m2 Superficie encofrado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 
 Material m3 Hormigón C35/45 8,61 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 74,93 1 375 0,1 0,8 0,1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 87,60 1 25 0,5 0,8 0,6 

4.8.3. Partida  Pantallas planta 8       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
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 Material kg Ferralla 1225,23 1 375 0,5 0,8 0,6 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 

4.9. Capítulo   Planta cubierta Medición - Ud/h Días -   
4.9.1. Partida  Forjado planta cubierta       

 Material m2 Superficie encofrado 416,37 2 25 1,1 0,8 1,4 
 Material m3 Hormigón C35/45 135,06 1 35 0,5 0,8 0,7 
 Material kg Ferralla 13101,88 2 375 2,2 0,8 2,8 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 416,37 2 25 1,1 0,8 1,4 

4.9.2. Partida  Pilares sótano -1       
 Material m2 Superficie encofrado 69,60 1 25 0,4 0,8 0,5 
 Material m3 Hormigón C35/45 5,13 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 645,14 1 375 0,3 0,8 0,3 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 69,60 1 25 0,4 0,8 0,5 

4.9.3. Partida  Pantallas sótano -1       
 Material m2 Superficie encofrado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
 Material m3 Hormigón C35/45 20,03 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 1225,23 1 375 0,5 0,8 0,6 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 157,50 1 25 0,8 0,8 1 
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6.1.2. ACTIVIDADES ESTRUCTURA EN MADERA 
Obra: PLAN DE OBRA- ESTR MADERA             

Presupuesto     
  

    
Jornada 
Laboral 8 h/día   

Código Tipo Ud Resumen Medición 
Nº 
EQ. 

REND. 
TEÓRICO 

DÍAS 
TEÓRICOS 

COEF. 
REDUCTOR 

DÍAS 
NECESARIOS 

PLAN DE 
OBRA 

Capítulo   
PLAN DE OBRA ESTRUCTURA DE MADERA 

          
  

1. Capítulo   Acondicionamiento del terreno             
1.1. Capítulo Ud Excavación de zanjas Medición - Ud/h Días - Días 

 Maquinaria m3 Excavación de la zanja 174,04 1 35 0,7 0,8 0,8 
 Material m2 Encofrado muretes guía 96,69 1 10 1,3 0,8 1,6 
 Material m3 Hormigón C25/35 116,03 1 100 0,2 0,8 0,2 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

1.2. Capítulo   Excavación de sótanos             
 Maquinaria m3 Excavación con medios mecánicos 4769,22 1 100 6 0,8 7,5 

2. Capítulo   Cimentaciones             
2.1. Capítulo   Contenciones Medición - Ud/h Días - Días 
2.1.1. Capítulo  Muro pantalla de hormigón        

Maquinaria m3 Excavación bermas 855,00 1 20 5,4 0,8 6,7  
Material kg Colocación ferralla 48745,97 1 1500 4,1 0,8 5,1 

 Material m3 Hormigonado Muros pantalla 855,00 1 150 0,8 0,8 0,9 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

2.1.2. Capítulo  Encuentro muro pantalla/Losa ciment.       
 Material m Colocación esperas 96,69 1 7 1,8 0,8 2,2 

2.1.3. Capítulo  Encuentro muro pantalla/Forjado S-1      2,2 
 Material m Colocación esperas 96,69 1 7 1,8 0,8 2,2 

2.1.4. Capítulo  Viga de atado         
Material m2 Encofrado 193,38 1 100 0,3 0,8 0,4 

 Material m3 Hormigón C35/45 58,01 1 100 0,1 0,8 0,1 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

2.2. Capítulo   Superficiales Medición - Ud/h Días - Días 
2.2.1. Partida  Hormigón de limpieza       

 Material m3 Hormigón de limpieza 20,63 1 50 0,1 0,8 0,1 
2.2.2. Partida  Zapatas de cimentación       

 Material kg Ferralla 9161,46 1 450 2,6 0,8 3,2 
 Material m3 Hormigón C35/45  225,93 1 150 0,2 0,8 0,3 

2.2.3. Partida  Solado planta sótano -2       
 Material m3 Hormigón C35/45 160,57 1 150 0,2 0,8 0,2 
 Material kg Ferralla 6599,75 1 450 1,9 1,8 1,1 
 Constr. Día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 

3. Capítulo   Estructura bajo rasante             
3.1. Capítulo   Planta sótano -1 Medición - Ud/h Días - Días 
3.1.1. Partida  Forjado sótanos -1       

 Constr. m2 Colocación encofrado forjado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 
 Material m3 Hormigón C35/45 214,09 1 35 0,8 0,8 1 
 Material kg Colocación ferralla 22527,14 2 375 3,8 0,8 4,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 

3.1.2. Partida  Pilares sótano -1       
 Constr. m2 Superficie encofrado 140,80 1 25 0,8 0,8 0,9 
 Material m3 Hormigón C35/45 14,08 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 215,94 1 375 0,1 0,8 0,1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 140,80 1 25 0,8 0,8 0,9 

3.1.3. Partida  Pantallas sótano -1       
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 Constr. m2 Superficie encofrado 225,32 1 25 1,2 0,8 1,5 
 Material m3 Hormigón C35/45 26,48 1 35 0,1 0,8 0,2 
 Material kg Ferralla 880,71 1 375 0,3 0,8 0,4 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 225,32 1 25 1,2 0,8 1,5 

3.2. Capítulo   Planta baja Medición - Ud/h Días - Días 
3.1.1. Partida  Forjado planta baja       

 Material m2 Superficie encofrado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 
 Material m3 Hormigón C35/45 214,09 1 35 0,8 0,8 1 
 Material kg Ferralla 22527,14 2 375 3,8 0,8 4,7 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 535,23 2 25 1,4 0,8 1,7 

3.1.2. Partida  Pilares sótano -1 0,00      
 Material m2 Superficie encofrado 140,80 1 25 0,8 0,8 0,9 
 Material m3 Hormigón C35/45 14,08 1 35 0,1 0,8 0,1 
 Material kg Ferralla 215,94 1 375 0,1 0,8 0,1 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 3 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 140,80 1 25 0,8 0,8 0,9 

3.1.3. Partida  Pantallas sótano -1 0,00      
 Material m2 Superficie encofrado 225,32 1 25 1,2 0,8 1,5 
 Material m3 Hormigón C35/45 26,48 1 35 0,1 0,8 0,2 
 Material kg Ferralla 880,71 1 375 0,3 0,8 0,4 
 Constr. día Endurecimiento hormigón - - - - - 1 
 Constr. m2 Desencofrado forjado 225,32 1 25 1,2 0,8 1,5 

5. Capítulo   Estructura sobre rasante             
5.1. Capítulo   Planta 1 Medición - Ud/h Días - Días 
5.1.1. Material m3 Pilares 19,84 1 2 1,3 0,8 1,6 
5.1.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.1.3. Material m3 Vigas  21,48 1 2 1,4 0,8 1,7 
5.1.4. Material m3 Panteles CLT 535,82 1 150 0,5 0,8 0,6 
5.2. Capítulo   Planta 2 Medición - Ud/h Días - Días 
5.2.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.2.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.2.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.2.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.3. Capítulo   Planta 3 Medición - Ud/h Días - Días 
5.3.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.3.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.3.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.3.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.4. Capítulo   Planta 4 Medición - Ud/h Días - Días 
5.4.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.4.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.4.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.4.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.5. Capítulo   Planta 5 Medición - Ud/h Días - Días 
5.5.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.5.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.5.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.5.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.6. Capítulo   Planta 6 Medición - Ud/h Días - Días 
5.6.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.6.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.6.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.6.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.7. Capítulo   Planta 7 Medición - Ud/h Días - Días 
5.7.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.7.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
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5.7.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.7.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.8. Capítulo   Planta 8 Medición - Ud/h Días - Días 
5.8.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.8.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.8.3. Material m3 Vigas  14,41 1 2 1 0,8 1,2 
5.8.4. Material m3 Panteles CLT 358,40 1 150 0,3 0,8 0,4 
5.9. Capítulo   Planta cubierta Medición - Ud/h Días - Días 
5.9.1. Material m3 Pilares 17,36 1 2 1,1 0,8 1,4 
5.9.2. Material m3 Pantallas CLT 98,42 1 150 0,1 0,8 0,2 
5.9.3. Material m3 Vigas  13,44 1 2 0,9 0,8 1,1 
5.9.4. Material m3 Panteles CLT 385,70 1 150 0,4 0,8 0,5 
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6.2. DIAGRAMA DE GANTT 

6.2.1. DIAGRAMA DE GANTT ESTRUCTURA EN HORMIGÓN 
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6.2.2. DIAGRAMA DE GANTT ESTRUCTURA EN MADERA 



Id Codigo Nombre de tarea Duración

1 1. Acondicionamiento del terreno 24,9 días

2 1.1. Excavación de zanjas 3,7 días

3 Excavación de la zanja 0,8 días

4 Encofrado muretes guía 1,6 días

5 Hormigón C25/35 0,3 días

6 Endurecimiento hormigón 1 día

7 1.2. Excavación de sótanos 7,5 días

8 Excavación con medios mecánicos 7,5 días

9 2. Cimentaciones 51,7 días

10 2.1. Contenciones 51,7 días

11 2.1.1. Muro pantalla de hormigón 13,7 días

12 Excavación bermas 6,7 días

13 Colocación ferralla 5,1 días

14 Hormigonado Muros pantalla 0,9 días

15 Endurecimiento hormigón 1 día

16 2.1.2. Encuentro muro pantalla/Losa ciment. 2,2 días

17 Colocación esperas 2,2 días

18 2.1.3. Encuentro muro pantalla/Forjado S-1 2,2 días

19 Colocación esperas 2,2 días

20 2.1.4. Viga de coronación 1,5 días

21 Encofrado 0,4 días

22 Hormigón C35/45 0,1 días

23 Endurecimiento hormigón 1 día

24 2.2. Superficiales 10,1 días

25 2.2.1. Hormigón de limpieza 0,1 días

26 Hormigón de limpieza 0,1 días

27 2.2.2. Zapatas de cimentación 4,5 días

28 Ferralla 3,2 días

29 Hormigón C35/45 0,3 días

30 Endurecimiento hormigón 1 día

31 2.2.3. Solado planta sótano -2 3,3 días

32 Relleno cama de zahorra 1 día
33 Hormigón C35/45 0,2 días

34 Ferralla 1,1 días

35 Endurecimiento hormigón 1 día

36 3. Estructura bajo rasante 35,3 días

37 3.1. Planta sótano -1 16,7 días

38 3.1.1. Forjado sótanos -1 12,1 días

39 Colocación encofrado forjado 1,7 días

40 Hormigón C35/45 1 día

41 Colocación ferralla 4,7 días

42 Endurecimiento hormigón 3 días

43 Desencofrado forjado 1,7 días

44 3.1.2. Pilares sótano -1 3 días

45 Superficie encofrado 0,9 días

46 Hormigón C35/45 0,1 días

47 Ferralla 0,1 días

48 Endurecimiento hormigón 1 día

49 Desencofrado forjado 0,9 días

50 3.1.3. Pantallas sótano -1 4,6 días

51 Superficie encofrado 1,5 días

52 Hormigón C35/45 0,2 días

53 Ferralla 0,4 días

54 Endurecimiento hormigón 1 día

55 Desencofrado forjado 1,5 días

56 3.2. Planta baja 17,1 días

57 3.1.1. Forjado planta baja 12,1 días

58 Superficie encofrado 1,7 días

59 Hormigón C35/45 1 día

60 Ferralla 4,7 días

61 Endurecimiento hormigón 3 días

62 Desencofrado forjado 1,7 días

63 3.1.2. Pilares sótano -1 5 días

64 Superficie encofrado 0,9 días

65 Hormigón C35/45 0,1 días

66 Ferralla 0,1 días

67 Endurecimiento hormigón 3 días

68 Desencofrado forjado 0,9 días

69 3.1.3. Pantallas sótano -1 4,6 días

70 Superficie encofrado 1,5 días

71 Hormigón C35/45 0,2 días

72 Ferralla 0,4 días

73 Endurecimiento hormigón 1 día

74 Desencofrado forjado 1,5 días

75 5. Estructura sobre rasante 29,7 días

76 5.1. Planta 1 4,1 días

77 5.1.1. Pilares

78 1,6 días

79 5.1.2. Pantallas CLT

80 0,2 días

81 5.1.3. Vigas

82 1,7 días

83 5.1.4. Panteles CLT

84 0,6 días

85 5.2. Planta 2 3,2 días

86 5.2.1. Pilares

87 1,4 días

88 5.2.2. Pantallas CLT

89 0,2 días

90 5.2.3. Vigas

91 1,2 días

92 5.2.4. Panteles CLT

93 0,4 días

94 5.3. Planta 3 3,2 días

95 5.3.1. Pilares

96 1,4 días

97 5.3.2. Pantallas CLT

98 0,2 días

99 5.3.3. Vigas

100 1,2 días

101 5.3.4. Panteles CLT

102 0,4 días

103 5.4. Planta 4 3,2 días

104 5.4.1. Pilares

105 1,4 días

106 5.4.2. Pantallas CLT

107 0,2 días

108 5.4.3. Vigas

109 1,2 días

110 5.4.4. Panteles CLT

111 0,4 días

112 5.5. Planta 5 3,2 días

113 5.5.1. Pilares

114 1,4 días

115 5.5.2. Pantallas CLT

116 0,2 días

117 5.5.3. Vigas

118 1,2 días

119 5.5.4. Panteles CLT

120 0,4 días

121 5.6. Planta 6 3,2 días

122 5.6.1. Pilares

123 1,4 días

124 5.6.2. Pantallas CLT

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
tri 3, 2019 tri 4, 2019 tri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: 03_PLAN DE OBRA_E
Fecha: vie 23/08/19



Id Codigo Nombre de tarea Duración

125 0,2 días

126 5.6.3. Vigas

127 1,2 días

128 5.6.4. Panteles CLT

129 0,4 días

130 5.7. Planta 7 3,2 días

131 5.7.1. Pilares

132 1,4 días

133 5.7.2. Pantallas CLT

134 0,2 días

135 5.7.3. Vigas

136 1,2 días

137 5.7.4. Panteles CLT

138 0,4 días

139 5.8. Planta 8 3,2 días

140 5.8.1. Pilares

141 1,4 días

142 5.8.2. Pantallas CLT

143 0,2 días

144 5.8.3. Vigas

145 1,2 días

146 5.8.4. Panteles CLT

147 0,4 días

148 5.9. Planta cubierta 3,2 días

149 5.9.1. Pilares

150 1,4 días

151 5.9.2. Pantallas CLT

152 0,2 días

153 5.9.3. Vigas

154 1,1 días

155 5.9.4. Panteles CLT

156 0,5 días

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
tri 3, 2019 tri 4, 2019 tri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: 03_PLAN DE OBRA_E
Fecha: vie 23/08/19
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7. DISCUSIÓN ANALÍTICA DE LOS RESULTADOS 
7.1. COSTE DE LA HUELLA DE CARBONO 

7.1.1. EMISIONES DE CO2 GENERADAS 
Se va a tratar de determinar la cantidad de emisiones que generan los materiales de construcción que 
entran en juego: hormigón armado y madera. Para ello se ha obtenido la cantidad de CO2 generado 
durante su vida en el proceso de construcción.  

A falta de detallar mejor los resultados, se ha decidido que es suficientemente significativo sólo elementos 
derivados de los materiales ya que incumben la mayoría de las emisiones.  

El propio generador de precios de CYPE aporta información en cuanto a tres elementos que intervienen 
en el proceso constructivo, emisiones en cuanto a la obtención del material, las emisiones maquinaria 
que utiliza para su transformación y emisiones por residuos producto del deshecho. 

Además, se ha distinguido en tres fases del ciclo de vida; fabricación, transporte a obra y construcción. 
La fase de fabricación distingue tres procesos; el propio suministro de materias primas, el transporte de 
estas materias dentro de la cadena de transformación y la fabricación en sí del material de consctrucción. 
Un segundo, las emisiones por transporte del producto del lugar de origen a obra. Y el tercero, las 
emisiones por uso de maquinaria en obra para colocar definitiva el material. 

-ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO 

   ESTR HA. Hormigón    
 Ciclo de vida del material  Fabricación Transporte producto Construcción     
 Emisiones eq. CO2  kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2   

Materiales Peso (kg) 9386938,8 0,0951348 893024,84 0,00127 11964,799 - -   

Maquinaria Vol. (L) 5692,1381 - - - - 2,736424 15576,1   

Medios aux. 
Residuos 

Peso (kg) 30081,63 - - - - 0,003133 94,2407 SubTotal 

   Fabr. 893024,84 Trans. 11964,799 Constr. 15670,34 920,66 TnCO2 
Tabla 18. Emisiones de CO2 del hormigón en la estrc. en hormigón 

   ESTR HA. Acero para armar   

 Ciclo de vida del material  Fabricación Transporte producto Construcción     

 Emisiones eq. CO2  kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2   

Materiales Peso (kg) 282648,68 2,856 807244,63 0,344 277692,15 - - SubTotal 
   Fabr. 807244,63 Trans. 277692,15 Constr.   1084,94 TnCO2 

Tabla 19. Emisiones de CO2 del acero en la estr. de hormigón. 

En el que el balance final es el siguiente: 

BALANCE EMISIONES 
HA 

2005,60 TnCO2 
Tabla 20. Balance emisiones estr. hormigón. 
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-ESTRUCTURA EN MADERA 

   ESTR MAD. Hormigón    
 Ciclo de vida del material  Fabricación Transporte producto Construcción     
 Emisiones eq. CO2  kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2   

Materiales Peso (kg) 4648680 0,0951348 442251,39 0,00127 5925,3099 - -   

Maquinaria Vol. (L) 2818,9092 - - - - 2,736424 7713,73   

Medios aux. 
Residuos 

Peso (kg) 14897,282 - - - - 0,003133 46,67068 SubTotal 

   Fabr. 442251,39 Trans. 5925,3099 Constr. 7760,401 455,94 TnCO2 
Tabla 21. Emisiones de CO2 del hormigón en la estr. en madera. 

   ESTR. MAD. Acero para armar   
 Ciclo de vida del material  Fabricación Transporte producto Construcción     
 Emisiones eq. CO2  kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2     

Materiales Peso (kg) 117009,03 2,856 334177,79 0,344 40251,106 - - SubTotal 
   Fabr. 334177,79 Trans. 40251,106 Constr.   374,43 TnCO2 

Tabla 22. Emisiones de CO2 del acero en la estr. en madera. 

   ESTR. MAD. Madera laminada encolada.   
 Ciclo de vida del material  Fabricación Transporte producto Construcción     
 Emisiones eq. CO2  kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2   

Materiales Peso (kg) 160612,65 0,087 13973,3 0,0034 546,083 - -   

Maquinaria Vol. (L) 11,68 - - - - 4,325 50,52   

Medios aux. 
Residuos Peso (kg) 975,36 - - - - 0,003293 3,21 SubTotal 

   Fabr. 13973,3 Trans. 546,08 Constr. 53,73 14,57 TnCO2 
Tabla 23. Emisiones de CO2 de la madera laminada en la estr. en madera. 

   ESTR. MAD. Madera paneles CLT   
 Ciclo de vida del material  Fabricación Transporte producto Construcción     
 Emisiones eq. CO2  kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2 kgCO2/ud kgCO2   

Materiales Peso (kg) 145927,34 0,3572907 52138,488 0,02496 3642,7884 - -   

Maquinaria Vol. (L) 6474,15 - - - - 2,944     

Medios aux. 
Residuos 

Peso (kg) 3815,4324 - - - - 0,003394   SubTotal 

   Fabr. 52138,488 Trans. 3642,7884 Constr.   55,78 TnCO2 
Tabla 24. Emisiones de CO2 de la madera CLT en la estr. en madera. 

Se recuerda que la madera por utilizarse como material de construcción es capaz de retener hasta 
900kgCO2/m3. 

  Retención de la madera 
Retenciones 
CO2 

  kgCO2/m3 kgCO2 TnCO2 

Vol. (m3) 1371,05 900 1233943,2 1233,94 
Tabla 25. Balance emisiones estr. madera. 

En el que el balance final es el siguiente: 

EMISIONES TOTALES HA 
-333,22 TnCO2 

Tabla 26. Balance de emisiones estr. madera. 
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7.2. COMPARATIVA 

7.2.1. EFICIENCIA ESTRUCTURAL 
Para analizar la eficiencia estructural va a considerarse la relación peso-resistencia, con este valor puede 
establecerse una buena comparación: 

  fc E ρ Rel. fc/ρ 

  MPa GPa kN/m3 m 
Hormigón C35/45 35 34 25 1400,0 

Madera 
GL30c 24,5 10,8 3,82 6413,6 
GL24c 21,5 9,1 3,58 6005,6 

Tabla 27. Relación resistencia/peso del hormigón y la madera. 

La madera, a pesar de ser un material que tiene propiedades mecánicas algo menores a las del hormigón 
armado, su relación resistencia-peso es excelente, con lo que ofrece dos ventajas principales: 

 -Se necesita menos cantidad de material para soportar las mismas cargas puesto que la carga 
resistida debida al peso propio es muchísimo más inferior. La fracción de las cargas debidas a la acción del 
peso propio con lo que en ciertas ocasiones cambia el criiterio más restrictivo de diseño como pueden ser 
las flechas máximas para ciertas luces. 

 -Frente a acciones dinámicas, al tener menos masa potencialmente movilizable, los esfuerzos y 
deformaciones que sufrirán las estructuras serán más livianas. Pudiendo variar el criterio fundamental 
de diseño según el lugar. Dándose el caso el cual en zonas sísmicas donde prevalezca el criterio sísmico, 
haga que mengüen lo suficiente para no ser más influyentes que los esfuerzos y deformaciones de cargas 
gravitatorias. 

7.2.2. FLEXIBILIDAD ARQUITECTÓNICA 
En este apartado, intentará ponerse de manifiesto la versatilidad de las tipologías de construcción que 
ambos materiales poseen para adaptarse a la forma que la arquitectura exija. Se ha procurado considerar 
este punto como algo significativo puesto que ha habido que reestructurar la planta en la estructura en 
madera con el fin de poder encajar la forma en planta. 

Debido a la naturaleza monolítica y su proceso de transformación, el hormigón es capaz de tomar 
cualquier forma posible. Dando lugar a una alta flexibilidad arquitectónica. No ocurre de la misma manera 
con la madera, ya que los elementos unidireccionales son menos flexibles, pudiendo dar soluciones menos 
eficientes estructuralmente para porporcionar la misma distribución arquitectónica.  

A pesar de esto, debe tenerse en cuenta que cada material tiene ciertas limitaciones y buscarse un 
compromiso entre funcionalidad y eficiencia es clave para proporcionar buenas soluciones a problemas 
que se planteen. Deben  ir de la mano un criterio con el otro para que la flexibilidad arquitectónica no se 
convierta en una traba insalvable. 

Por tanto, se llega a la siguiente conclusión: 

El hormigón es y será el material que pueda moldearse a completa voluntad, pero esto no quiere decir 
que sea un cisma. Ya que los diseños siempre pueden encontrar el compromiso entre funcionalidad y 
eficiencia sin que haya nada que ceda en detrimento de otra. A pesar de esto, la construcción en madera 
es máx exigente con las formas para adaptarse a una geometría dada. 

7.2.3. PROCESO CONSTRUCTIVO 
En ambos casos se diferencian claramente por la forma de trasformar el material y su colocación en obra. 
Se aprecia en cada plan de obra junto a sus diagramas gantt correspondientes claras diferencias por el 
proceso de transformación del material dentro del procedimiento de construcción.  
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En el apartado 6. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA aparecen los listados de 
actividades. En el que se aprecia la complejidad de la ejecución de cada forjado, con los ciclos de 
encofrado-hormigonado-desencofrado, de 12,8 días donde el ciclo de montaje de la estructura en 
madera es mucho más ágil, de 3,2 días estimados.  

Esto repercute en los plazos globales de ejecución, en donde la estructura en hormigón toma 319 días, 
200 días sobre rasante frente a la estructura en madera en la que tiene un plazo de ejecución de 142 
días, 30 sobre rasante. La diferencia es significativa entre ambos materiales de construcción, la madera 
acorta el plazo de ejecución en 5 meses. 

-La madera permite plazos más ajustados de ejecución, lo que conlleva mayor comodidad y 
confort al ser menor la influencia en el tiempo de una construcción a posibles vecinos afectados. 

 -La construcción en madera necesita menores medios auxiliares como sistemas de encofrado. 
Los niveles inferiores quedan más limpios antes, lo que en plantas inferiores ya ejecutadas 
pueden permitir labores de compartimentación, instalaciones y acabados. Que permiten todavía 
aún plazos más ajustados. 

 Plazo de ejecución 

 Total Sobre rasante 

HA 319 días 200 días 

Madera 142 días 30 días 

 

Otra ventaja que ofrece la madera es el peso. Menor peso a transportar indica que menor es el consumo 
energético necesario y que por tanto, para el mismo trabajo pueda utilizarse maquinaria menos pesada, 
que es más fácil de manipular y tiene menos emisiones.  

7.3. OBSERVACIONES 

7.3.1. VIABILIDAD  
Las propuestas que se han proporcionado dan los mismos resultados a en cuanto a confort, funcionalidad 
y estética. Se entiende que la eficiencia energética también depende de la superstructura que se utilice, 
sistemas de aislamientos, absorción de ruidos y vibraciones. 

Dando por supuesto que las estructuras consiguen cumplir las mismas exigencias, se debe entender 
claramente que estos criterios de viabilidad serán idénticos a no ser que entren en juego otras variables. 

Esto quiere poner en valor nuevos criterios que decanten la decisión según otros aspectos. Estos criterios 
pueden ser relativos en cuanto a emisiones de carbono por construcción, al origen del material; 
reutilizado o reciclado, contaminación pulvurolenta, o posibles limitaciones en cuanto a la utilización de 
maquinaria pesada en lugares más sensibles o centros urbanos históricos. 

7.3.2. COMPETITIVIDAD  
A juicio del lector queda la decisión de decantarse por una u otra estructura. Claro está que sigue siendo 
más barata la construcción en hormigón, por lo que a espensas de que tenga valor otro criterio, se seguirá 
construyendo en hormigón. Lo que se puede añadir para hacer discernir en cuanto al criterio económico 
es qué precio debería tener la madera para que ambas soluciones tengan el mismo valor presupuestario. 

Ya que la madera al estar poco asentada dentro de la industria de la construcción tiene más posibilidades 
de introducirse y volverse más competitiva. Con lo que su promoción puede llegar a abararse lo suficiente 
para que pueda también competitiva económicamente. 

 Desc. (%) P.E.M. (€) 
Ha - 1.204.115,27 
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Madera 1 1.472.077,77 
0,7 1.206.281,91 

Tabla 28. Descuento de la madera para competir con la estructura en hormigón. 

Es decir, que una reducción de los costes de las partidas presupuestarias de la madera laminada encolada 
y madera CLT en un 30% harían que competitivamente tuviesen el mismo precio. No es un valor 
descabelladamente inalcanzable ya que tiene más potencialidades la estructura en madera que sólo el 
aspecto económico y técnico.  

Pero sí significativo, ya que el precio de la unidad de obra de la madera laminada encolada, establecia en 
600 €/m3 es cara por la dificultad logística que supone en España poder abastecerse. Al igual que los 
paneles CLT, en torno a 160-190€/m2. Los cuales tienen muchas más posibilidades de abaratarse respecto 
al hormigón ya que no están instaurados en el mercado.  

Esto sumado a los plazos de ejecución menores por la gran velocidad de construcción que permite la 
madera estructural. Como punto fuerte puede favorecer a su utilización en situaciones que impliquen 
mayor prioridad en plazos respecto a costes mientras no haya más criterios ambientales que puedan 
entrar en juego. 

7.4. CONCLUSIONES 
Despues de todo este desarrollo, se pretende resumir brevemente aspectos fundamentales tratados a lo 
largo del TFM: 

 EN CUANTO A LO PERSONAL 

 -Salir de la construcción convencional ayuda a entender mejor porqué se utilizan las técnicas 
actuales, el porqué tienen tanta influencia y qué es lo que las hacen tan competitivas. En el caso de la 
construcción en hormigón. Ya que desde su invención no ha dejado de utilizarse este material, no ha 
dejado de investigar para mejorar la tecnología. Con lo que puede ayudar a otros materiales como la 
madera estructural a buscar en qué aspectos supera al hormigón para buscar su hueco dentro de la 
industria de la construcción. 

 -Profundizar trabajos y conocimientos desarrollados durante las prácticas de empresa. Que se 
desarrollaron dentro de una empresa dedicada a la licitación de obra. En el que se han llegado a plantear 
trabajos que no se llegaron a realizar pero la empresa sí hacía. Con esto poder cerrar el ciclo universitario 
con mayor amplitud de miras, en donde se termina saliendo al mercado laboral con mejores 
conocimientos del sector al haber intentado hacer trabajos similares a los que podría haber seguido 
desarrollando. 

 -Ampliar conocimientos dentro de la ingeniería estructural ampliando el conocimiento sobre un 
nuevo material de construcción, la madera. Investigar ha ayudado a conocer la tecnología existente, la 
metodología de cálculo y las posibilidades que brinda. 

 -Sensibilización de la ingeniería civil, dentro del campo de la ingeniería estructural y de la 
edificación, con respecto su influencia en el calentamiento global y cambio climático. Entender y conocer 
qué posibilidades las técnicas de construcción para poder ser sostenible y ecológica, siguiendo las 
directrices del desarrollo sostenible. 

  -Hacer propuestas económicas, durante los estudios no se han prestado mucha atención y tienen 
un gran peso. Con el que también poder hacer juicios de valor incluyendo criterios económicos y de 
tiempos de ejecución. 

 EN CUANTO A LO TÉCNICO 
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-El futuro de la edificación es verde. A la vista de los resultados obtenidos hay expectativas de que 
pueda instaurarse una nueva forma de construir. Está a la orden del día la creciente demanda habitacional 
en los grandes núcleos urbanos, que junto al deterioro de las edificaciones existentes pueda haber un 
hueco para la introducción de la edificación en madera. 

-Es una tecnología completamente sostenible. La industria que rodea a la madera estructural exige 
la gestión de los bosques, con lo que se ayuda a paliar los efectos del cambio climático y el calentamiento 
global al ser una industria con un balance de emisiones favorable. 

-La madera es un material con grandes aptitudes para sustituir al hormigón en ciertos usos y 
aplicaciones. A la vista queda que con algo de tiempo que sea posible poderse proyectar una estructura 
en madera y sea igual de competente que el hormigón armado. 

-Desde el escepticismo y la imparcialidad se han llegado a resultados bastante similares. Sabiendo 
las limitaciones y potencialidades que tienen ambas tipologías deben impulsar al ingeniero a buscar 
mejorar las técnicas. Proporcionar mejores soluciones a los problemas que la sociedad se encuentra. La 
responsabilidad del ingenierio es buscar y ampliar los límites en su ámbito de trabajo. Investigar, 
desarrollar y encontrar nuevas tipologías ayudan a la sociedad a avanzar.  

-Las prescripciones técnicas no son iguales para ambos materiales. Indica las distintas naturalezas del 
material. Se destacan coeficientes parciales de seguridad distintos. Diferencias en el diseño en distintos 
ambientes por humedad, mayor recubrimiento frente a coeficiente mayorador de las flechas. Aparecen 
metodologías de cálculo distintas, donde la madera no se le permite plastificar mientras que el hormigón 
es muy dúctil y tiene una gran aptitud para plastificar y deformarse.  

 CONCLUSIÓN FINAL 

Con esto, se puede concluir en que el presente TFM ayude a motivar a demás compañeros ingenierios a 
innovar, a alimentar el pensamiento crítico, investigar y  a entender y comprender desde la 
imparcialidad dónde se sitúa la ingeniería civil y qué camino debe tomar para que las decisiones del 
presente hagan recoger buenos frutos en el futuro. Ya que la huella que dejamos va más allá de nuestra 
vida.  

El desarrollo sostenible promueve la justicia social, justicia económica y justicia ecológica. En ciertos 
campos de la ingeniería civil estos objetivos quedan lejos de alcanzarse. Por tanto, es responsabilidad 
procurar ser respetuosos con generaciones venideras siguiendo las pautas del desarrollo sostenible.  

Otros campos de la ingeniería, como la eléctrica, mecánica y ambiental, ya trabajan en nuevas técnicas 
que se adaptan a los problemas actuales de calentamiento global como son la promoción del vehículo 
electrico, las energías renovables o la gestión de recursos hídricos. Es también nuestra responsabilidad 
como ingenieros buscar nuevas soluciones para los problemas del futuro.  
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