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 Resumen 

 

Debido a la inminente implantación de la metodología BIM he considerado realizar este Trabajo Final 

de Grado haciendo uso de ella tal y como se realizaría para un proyecto real. Con los conocimientos 

adquiridos durante el Grado en Arquitectura Técnica pretendo aplicar la tecnología BIM en el control 

de calidad y el análisis de las mediciones y presupuesto de un proyecto. 

Este trabajo va a consistir en un modelado y análisis con tecnología BIM de una vivienda unifamiliar 

entre medianeras de la que se dispone del proyecto de ejecución. La vivienda cuenta con planta baja 

destinada a garaje y 3 alturas, con fachada recayente a dos calles, ubicada en la calle San Antonio nº7 

de Serra, Valencia.  

El análisis abarcará las disciplinas de arquitectura, estructura e instalaciones. En primer lugar, se 

procederá al modelado completo del proyecto para tratar de detectar fallos e interferencias entre los 

elementos constructivos, estructurales y de instalaciones. Durante el modelado se intentará encontrar 

posibles errores o incongruencias que mediante la forma de redacción tradicional de proyectos es muy 

complicado detectar. Se intentará demostrar que mediante un modelo BIM esto resulta mucho más 

sencillo y efectivo. 

Además, se realizará una comparación entre el estado de mediciones y presupuesto realizados de 

forma tradicional (medir a partir de planos CAD y trasladar la medición a otro software de forma 

manual), con la extracción automatizada de mediciones que permiten los modelos BIM. Con esto se 

tratará de demostrar que mediante un modelo BIM se consigue mayor precisión en las mediciones y 

se disminuyen los errores en el presupuesto. 

 

Palabras clave 

Arquitectura, BIM, construcción, control de calidad, edificación, estructura, instalaciones, mediciones, 

presupuesto, Revit 
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 Summary 

 

BIM TECHNOLOGY APPLIED TO A BUILDING PROJECT: THE QUALITY CONTROL OF A PROJECT AND 

ANALYSIS OF THE STATUS ABOUT MEASUREMENTS AND BUDGET WITH BIM TOOLS. 

Due to the imminent implementation of the BIM methodology, I have considered making this Final 

Degree Project using it as it would be done for a real project. With the knowledge acquired during the 

Degree in Technical Architecture, I intend to apply BIM technology in quality control and analysis of 

measurements and budget of a project. 

This work will be about a modeling and analysis with BIM technology of a single-family house between 

medians in which the execution project in available. The house has a ground floor for garage and 3 

heights, with the facade in two streets, located in the street San Antonio nº7 of Serra, Valencia. 

The analysis will cover the disciplines of architecture, structure and facilities. In first place, the 

complete modeling of the project will be carried out to try to detect faults and interferences between 

the constructive, structural and installation elements. During the modeling, we will try to find possible 

errors or inconsistences that, through the traditional way of drafting projects, is very difficult to detect. 

We will try to demonstrate that this is much simpler and more effective through a BIM model. 

In addition, a comparison will be made between the state of measurements and budget made in the 

traditional way (measure from CAD drawings and transfer the measurements to other software 

manually), with the automated extraction of measurements that allow BIM models. This will try to 

demonstrate that a BIM model achieves greater precision in the measurements and decreases the 

errors in the budget. 

 

Keywords 

Architecture, BIM, budget, building, construction, facilities, measurements, quality control, Revit, 

structure,  
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 Capítulo 1.Introducción y Objetivos 
1 BIM 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa que se basa en el uso 

de software que permiten integrar toda la información necesaria para el proyecto en un mismo 

modelo, permitiendo analizar y gestionar toda la información durante toda la vida útil del edificio. La 

principal característica es que toda la información del proyecto queda centralizada en una base de 

datos, que se actualiza automáticamente ante cualquier modificación en tiempo real, lo que permite 

que cada agente interviniente disponga de esta información facilitando el trabajo colaborativo. El uso 

de BIM abarca tanto la fase de diseño, ejecución del proyecto, y se extiende a lo largo del ciclo de vida 

de un edificio permitiendo la gestión del mismo.  

Esta metodología permite la coordinación entre las diferentes disciplinas del proyecto. Es decir, 

permite coordinar de forma colaborativa la parte arquitectónica del edificio, con la estructura y las 

instalaciones. Mientras que en CAD se dibuja en 2D sin ningún tipo de parametrización, con BIM se 

modelan elementos en tres dimensiones a los que se les pueden asignar parámetros y restricciones 

entre ellos, además de extraer cualquier tipo de información de los elementos.   

 

1.1 Características de la metodología BIM 

- Trabajo multidisciplinar y colaborativo: con BIM los distintos agentes intervinientes pueden 

trabajar en el mismo modelo compartiendo y verificando información en tiempo real.  

- Modelo único: Se genera un único modelo que contiene toda la información. 

- Información centralizada: Toda la información del proyecto queda centralizada en una única 

base de datos relacionada que se actualiza automáticamente.  

- Elementos con propiedades: Los elementos que se representan contienen propiedades físicas, 

térmica incluso información relativa al proyecto. 

- Comprensión del proyecto: El modelar en tres dimensiones facilita la comprensión del proyecto 

a todos los agentes intervinientes. De esta manera, también permite detectar posibles 

incongruencias de proyecto de manera más eficaz.  

- Interoperabilidad entre software: BIM permite que la información pueda ser intercambiada 

entre diversos software con total normalidad, sin ningún tipo de restricción. Así se permite 

vincular un modelo BIM con software de programación, control de calidad, mediciones, etc.  

 

2 Implantación BIM en España 

Podemos decir que BIM no es el futuro, es el presente. Esta metodología de trabajo es obligatoria en 

diversos países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, etc y 

muy pronto en España. 
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En la Directiva Europea sobre contratación pública de la Unión Europea (EUPPD) 2014/24/EU (of the 

European Parliament and of the Council of 26 February 2014), se recoge que ``todos los Estados 

miembros de la UE deben fomentar, precisar o imponer el uso de sistemas digitales en sus procesos 

de diseño y licitación de proyectos y obras para proyectos de construcción y de edificación 

financiados con fondos públicos en la Unión Europea para el año 2016.´´ 

 

 

Ilustración 1. Implantación BIM en España. Fuente: Building Smart  

 

En agosto de 2015 se creó en España la Comisión BIM, que es la encargada de establecer las directrices 

para convertir el uso del BIM en obligatorio para toda licitación pública en nuestro país, en dos fases:  

- 17 de diciembre de 2018 se establece la obligación de ejecutar BIM en todos los proyectos 

constructivos de edificación con financiación pública 

- 17 de diciembre de 2018: se establece la obligación de ejecutar BIM en todos los proyectos 

constructivos de edificación de más de dos millones de euros con financiación pública 

 

- 26 de julio de 2019: se establece la obligación de realizar en BIM todos los proyectos de 

infraestructuras con financiación pública 



 

Ilustración 2. Hoja de ruta BIM. Fuente: esbim.es 

 

A finales de 2018 se han llevado a cabo dos acciones significativas por parte de Administraciones 
Públicas que sin duda tienen un importante impacto en el proceso de implementación de BIM en 
España, según la página web de la Building Smart. 

 La creación de la Comisión Interministerial BIM del Gobierno de España.  

Por un lado, El pasado 28 de Diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por 
el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM (Building 
Information Modeling o Modelado de Información para la Edificación) en la contratación pública, con 
la naturaleza de órgano administrativo de carácter colegiado, regulando sus funciones, composición y 
reglas de funcionamiento. 

La principal función de la Comisión Interministerial es elaborar el Plan de Incorporación de la 
Metodología BIM en la Contratación Pública de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, que deberá ser acorde con los 
avances europeos en esta materia y la Estrategia Nacional de Contratación Pública. 

Este Plan será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, y se revisará cada dos años o cuando así lo acuerde la Comisión. 
De las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan se hará un 
seguimiento, del que se informará periódicamente al Consejo de Ministros. 

Además, la Comisión Interministerial realizará acciones de información y formación del personal 
encargado de la puesta en marcha del plan, así como de promoción del uso de BIM en el ámbito 
profesional y docente de la construcción. 

 La puesta en marcha de un Mandato BIM del Govern de Catalunya.  

Por otro lado, el pasado 11 de diciembre de 2018, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha 
acordado la obligatoriedad de aplicar la metodología Building Information Modelling (BIM) en 
determinados contratos de obra pública y de obras de edificación promovidos por la Administración 
de la Generalitat y de su sector público. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1368
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Dicha obligatoriedad se pondrá en marcha durante 2019, 3 meses después de la publicación de este 
acuerdo de Gobierno en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, para contratos de servicios de 
redacción de proyectos, y 6 meses después para contratos de obras y concesiones con un valor 
estimado superior a 5 millones de euros. 

Además, la Generalitat de Catalunya ha publicado el Llibre Blanc de la estrategia de implantación de 
BIM que contiene una serie de recomendaciones que facilitan dicho proceso.  

Bien es cierto, que hoy por hoy, el BIM sigue sin implantarse ni ser obligatorio en España. 

2.1 BIM en español 

Sobre BIM en español, las guías UBIM cuentan con un conjunto de 13 documentos que tratan el uso 

de BIM en diferentes ámbitos. 

En España la asociación building SMART Spanish Chapter está trabajando para la promoción del BIM a 
través de estándares abierto.  Durante la realización del congreso EUBIM 2013 de Valencia surgió el 
reto de generar un documento de referencia para los usuarios BIM en España, ante la falta de 
regulación por parte de las autoridades españolas. Tal y como comentan en la propia página web de 
buildingSMART, `` El objetivo de dicho documento es el de poder disponer de una guía estándar de fácil 
adaptación y en constante evolución con el fin de aglutinar y coordinar a todas las disciplinas 
implicadas en la confección de modelados BIM con garantías de precisión adecuadas para su uso 
efectivo en el sector.´´ 
 
Se han elaborado las guías UBIM, que cuentan con un conjunto de 13 documentos que tratan el uso 
de BIM en diferentes ámbitos. Estos documentos son una adaptación del COBIM finlandés (Common 
BIM Requierements 2012) elaborado por buildingSMART Finland en el 2012, los cuales han sido 
adaptados a las necesidades y normativa española, generando un total de 14 documentos que se 
detallan a continuación. 
 

1. Parte general  
2. Estado actual  
3. Diseño arquitectónico  
4. Diseño de las instalaciones  
5. Diseño estructural  
6. Aseguramiento de la calidad 
7. Mediciones  
8. Visualización  
9. Análisis de las instalaciones  
10. Análisis energético  
11. Gestión de proyectos  
12. Facility management 
13. Construcción  
14. Patrimonio cultural  

 

3 Niveles de desarrollo 

LOD (Level of Development) podría definirse como el grado de desarrollo del proyecto en cuanto a 

modelado e información que contiene el modelo. 

https://t.co/ZY2xG04tJO


Se diferencias 5 niveles de desarrollo de un modelo BIM: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 y LOD 

500.  

 LOD 100: Es el nivel básico de un proyecto. No es necesario definir geométricamente los 

elementos ni asignarle propiedades. Podría asemejarse a la redacción de un Anteproyecto. 

 LOD 200: Es el nivel en el que empiezan a definirse los elementos y su geometría de forma 

aproximada, sin incluir soluciones constructivas. Este nivel de desarrollo se correspondería 

a un Proyecto Básico.  

 LOD 300: Es el nivel de desarrollo en el que se define la posición y geometría de los 

elementos, asignando soluciones constructivas. Nivel de desarrollo para un Proyecto de 

Ejecución 

 LOD 400: Nivel de desarrollo en el que está definido el proyecto en detalle con información 

de montaje para su puesta en obra.  

 LOD 500: Nivel de desarrollo que se corresponde con la materialización del proyecto ``as 

built´´.  

Conocer estos niveles de desarrollo es algo fundamental a la hora de enfrentarse a la realización de un 

proyecto con la metodología BIM, ya que nos permite conocer el nivel de desarrollo que debemos 

alcanzar en función de la fase en la que nos encontremos, del mismo modo que entender el nivel de 

desarrollo que se ha utilizado en la realización de este trabajo. 

 

4 Dimensiones BIM 

El uso de un modelo BIM se extiende a lo largo de todas las fases de una edificación, desde el diseño, 
etapa de proyecto y construcción, hasta la etapa de mantenimiento. Para ello se utilizan actualmente 
hasta un total de 7 dimensiones de un modelo BIM, en función del nivel de desarrollo o utilidad que 
se quiera aportar.  

3D BIM. Modelado de información: El modelo 3D sirve como base para el ciclo de vida de un 

proyecto, incorporando tanto la información visual como toda la información que será útil para 

las siguientes fases del proyecto.  

4D BIM. Tiempo: Al modelo BIM se le asigna dimensión en el tiempo. De esta manera se puede 

establecer la planificación temporal, así como realizar simulaciones (estudios solares, 

planificación de la obra, etc) 

5D BIM. Coste: Se pueden controlar los costes y gestionarlos mediante la vinculación con 

software externos. El objetivo de esta dimensión es mejorar la gestión de los costes en un 

proyecto.  

6D BIM. Eficiencia energética: Se puede simular el consumo energético con toda la información 

que almacena el modelo BIM, pudiendo realizar mejoras energéticas si se requiere antes de 

construirlo. 

7D BIM. Mantenimiento: Define el manual que hay que seguir para alargar y mantener la vida 

útil del proyecto una vez ya se ha construido. Debe estar documentado toda la información 

relevante para realizar operaciones de mantenimiento en dicho edificio. 
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Ilustración 3. Dimensiones BIM. Fuente: espaciobim.com 

5 Usos BIM 

Los usos BIM son las posibles aplicaciones que se le puede dar a un modelo BIM. Se definen como la 

forma de aplicación de BIM para conseguir uno o más objetivos específicos. En función de la fase en la 

que se encuentre el proyecto se podrán aplicar unos u otros.  

En la siguiente tabla se muestran los Usos BIM más habituales establecidos por la comisión esBIM en 

su Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM. 

Uso BIM 01. Información centralizada: La realización de un modelo permite tener toda la información 

centralizada en una misma base de datos, asegurando la coherencia de información. 

Uso BIM 01. Visualización: La realización de un modelo tridimensional permite mejorar el proceso de 

diseño y anticipar la toma de decisiones.  

Uso BIM 02. Coordinación 3D: El desarrollo de los trabajos comprende la elaboración de modelos de 

información para cada una de las disciplinas como actualmente se realiza en el desarrollo de un 

proyecto mediante metodología tradicional. Actualmente la coordinación entre disciplinas se realiza 

mediante reuniones y superposición de planos. La disponibilidad de modelos digitales permite una 

mayor y más fácil integración y coordinación. 

Uso BIM 03. Obtención de documentación 2D (planos): Uno de los usos más frecuentes es la obtención 

de toda o parte de la documentación gráfica a partir de los modelos de información.   

Uso BIM 04. Obtención de mediciones: Se trata del proceso de medir los elementos o partidas, para la 

posterior realización de su presupuesto, asegurando la coherencia con el resto de la documentación e 

información.  

Uso BIM 05. Visualización de datos: El modelo BIM es una gran base de datos. La posibilidad de 

visualizar estos datos de diferentes maneras, permite hacer la tarea de gestionar esta base de datos o 

la toma de decisiones sobre el proyecto.  



Uso BIM 06. Generación de infografías: Este uso BIM se refiere a la obtención de representaciones 

realistas de un activo, o de alguno de sus elementos, para apoyar la toma de decisiones de diseño o 

construcción.   

Uso BIM 07. Recorridos virtuales (AR y VR): A partir de un modelo BIM se pueden obtener grandes 

beneficios para la obtención de vídeos o aplicaciones con interacción virtual con tecnologías como VR 

(Realidad Virtual) y AR (Realidad Aumentada). 

Uso BIM 08. Validación de normativa: La generación de modelos digitales de información permite la 

automatización parcial o total de los procesos de verificación del cumplimiento de las normativas 

aplicables en un activo.   

Uso BIM 09. Simulación Constructiva: La simulación constructiva permite acometer de forma virtual la 

construcción de una edificación a la ejecución de la misma. Consiste en la integración del model de 

información con el plan de obra previsto antes de acometer los trabajos de ejecución de obra o 

actualizado durante la ejecución de la misma.  

Uso BIM 10. Seguridad y Salud: El modelo BIM permite la evaluación de los riesgos en la construcción.  

Uso BIM 11. Medioambiente: La generación de modelos digitales con datos medioambientales tales 

como residuos, distancias a fábrica, etc., permite la obtención de forma precisa de informes como la 

Huella de Carbono del ciclo de vida del activo. 

Uso BIM 12. Replanteo de obra: La incorporación de los modelos de información con sistemas de 

información geográfica (GIS) permite mejorar la precisión de las coordenadas de posicionamiento de 

un activo. Este proceso permite también conocer con exactitud la geolocalización de todos los 

elementos de un proyecto. 

Uso BIM 13. Listas de repasos: La aparición de tecnologías con movilidad, permite utilizar dispositivos 

portátiles en los proyectos, pudiendo acceder a una obra con dispositivos como Tablet o Smartphone 

con la información BIM del proyecto con acceso local o remoto. Esta información puede ser muy 

beneficiosa en distintas fases del proyecto, tales como la creación de informes, incidencias o 

deficiencias directamente en campo 

Uso BIM 14. Toma de datos en obra: La utilización de dispositivos móviles, permitirá también incluir 

datos desde obra, tales como fechas, aseguramientos de calidad o cualquier tipo de multimedia, que 

enriquecerá en muchos momentos el modelo BIM. 

Uso BIM 15. Logística de acopios: La realización de un modelo tridimensional permite mejorar el 

proceso de diseño y anticipar la toma de decisiones.  

Uso BIM 16. Instrumentación y control de obra: La realización de un modelo tridimensional permite 

mejorar el proceso de diseño y anticipar la toma de decisiones.  

Los Usos BIM estarán contemplados en el BEP (BIM Execution Plan) para cada proyecto. Este 

documento incluirá los usos que sean necesarios, sus descripciones, las fases en las que serán aplicados 

y los responsables de estos.  
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6 Planteamiento del problema  

La industria de la construcción ha ido evolucionando a lo largo de los años debido a la aparición de 

nuevas tecnologías. Se pasó de realizar proyectos de construcción a mano y en papel, a realizarlos por 

diseño asistido por computadora. Este cambio que introdujo el uso del CAD mejoró considerablemente 

la velocidad de trabajo frente al papel, añadiendo la posibilidad de guardar y recuperar en cualquier 

momento la información e incluso corregir errores. Ahora, en estos tiempos el sector se enfrenta al 

reto de una digitalización mayor y la aparición de nuevas metodologías de trabajo, como es el BIM.  

Los proyectos de edificación se realizan, aparentemente, de forma colaborativa. Es decir, en un mismo 

proyecto pueden haber implicados varios agentes (arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, 

promotores, constructores…). Cada agente es independiente del otro, por lo que cada uno posee la 

información que le pertenece respecto su responsabilidad. Es por esto que cada agente trabaja con la 

última información que tiene del proyecto, pero sin saber ciertamente si dicho proyecto ha sufrido 

alguna modificación, que puede afectar al devenir de la construcción. Además, actualmente los 

proyectos se realizan creando vistas sin ningún tipo de vínculo entre ellas, son proyecciones diédricas 

de un modelo tridimensional ficticio.  

Actualmente, varios estudios demuestran que la productividad en el sector no mejora con los años, 

sino que disminuye, a diferencia de otros sectores. En otras industrias se observa como la tecnología 

ha sido capaz de reducir tiempos de producción mejorando la eficiencia, la planificación y la gestión 

de todos los procesos hasta llegar al producto, mientras que en la construcción se sigue trabajando de 

la misma forma que se hacía hace una década.   

La baja productividad puede deberse a la baja digitalización del sector. El sector de la construcción 

necesita implantar procesos digitalizados que eviten y/o disminuyan la posibilidad de cometer errores.  

Un problema añadido que se observa actualmente en el sector de la construcción son los errores de 

interoperabilidad. Hoy en día es muy común que cada agente interviniente trabaje en un archivo de 

trabajo diferente. Si por ejemplo surge alguna modificación arquitectónica y no se le notifica o se le 

envía esa modificación al ingeniero, es probable que ese cambio pueda originar alguna interferencia 

en alguna instalación. Incluso habiendo sido notificado el ingeniero de dicha modificación, puede 

restarle importancia y seguir con el proyecto tal cual lo tenían planteado, y posteriormente cuando se 

ejecute la obra darse cuenta del error. Todo esto puede acarrear retrasos temporales y aumentos del 

coste final.  

Como ya hemos comentado, actualmente los proyectos se realizan creando vistas sin ningún tipo de 

vínculo entre ellas, son una simple representación en dos dimensiones. Esta metodología dificulta la 

representación y el análisis en tres dimensiones, por lo que, para tratar de identificar interferencias o 

errores en el diseño, se tienen que superponer los diseños para tratar de identificar estos conflictos, 

un trabajo muy costoso y poco fiable, puesto que al final los planos son representaciones en dos 

dimensiones. Además, otro problema grave que se observa en los actuales proyectos de edificación 

son las mediciones poco precisas y fiables que existen. Actualmente las mediciones se extraen de 

forma manual basándonos en un plano elaborado en CAD y posteriormente se inserta la medición 

obtenida en el software de mediciones y presupuesto. Generalmente estas mediciones son poco 

precisas ya que se debe ir midiendo cada partida por separado, sin tener ningún tipo de vinculación, 

lo que generalmente se traduce en desviaciones de mediciones y con ello de presupuestos.  

La siguiente tabla muestra la comparativa del flujo de trabajo entre la metodología CAD y la 

metodología BIM.  



Tabla 1. Comparativa CAD-BIM. Carlos Cámara Menoyo 

Concepto CAD BIM 

Dibujo Entidades geométricas: 

 Líneas 

 Círculos 

 Polígonos 

 Sólidos  

 Superficies  

Elementos constructivos con 
propiedades: 

 Muros  

 Puertas/ventanas 

 Pilares  

 Cubiertas 

 Terrenos 
Relación plantas-secciones-
alzados-modelo 3D 

Son entidades independientes. 
Hay que aplicar cambios por 
separado  

 En el mismo archivo 

 Distintos archivos (con 
o sin referencias) 

Existe un único modelo del que 
se extraen representaciones, 
cualquier cambio en el modelo 
cambia las representaciones 

Datos asociados  Bloques con atributos (poco 
utilizados, tienen limitaciones) 

 Propiedades de los 
elementos (precios 
unitarios, materiales…) 

 Calculados 
(superficies) 

 Propiedades de los 
planos 

Informes  Calcular datos y exportarlos a 
otro software (Excel) 

Generados automáticamente y 
vinculados (pueden cambiarse 
datos en informe o en modelo) 

Trabajo en grupo  Soluciones sin 
bidireccionalidad de 
información. Posibilidad de 
incoherencia entre los 
documentos del proyecto. 

Métodos cambian según la 
aplicación: 

 Posibilidad de trabajar 
en la nube en el mismo 
archivo. 

 Permisos para usuarios 
en función de sus 
responsabilidades 

 

7 Objetivos del trabajo 

Mediante este TFG se pretende demostrar la eficacia de la metodología BIM frente la metodología de 

trabajo tradicional, en el proceso de diseño y redacción de proyectos de edificación, a nivel 

arquitectónico, estructural y de instalaciones, mediante un análisis tanto teórico como práctico. 

Durante el modelado se tratará de encontrar posibles errores o incongruencias entre los diversos 

elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, desde una etapa temprana de modelado. 

Se intentará demostrar que mediante un modelo BIM resulta mucho más sencillo y efectico encontrar 

estos errores que mediante la metodología de trabajo tradicional. En la etapa final del modelado, una 

vez definida la arquitectura, estructura e instalaciones, se analizarán las colisiones que puedan 

encontrarse entre sus distintos elementos.  
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Además, se tratará de comparar el flujo de trabajo tradicional en las mediciones y redacción del 

presupuesto de un proyecto, con el flujo de trabajo que permiten las herramientas BIM, comparando 

la precisión que se obtiene con estos modelos.  

Por lo tanto, los objetivos del trabajo son los siguientes:  

1- Comprobar como la construcción virtual del modelo BIM en tres dimensiones permite una 

mejor comprensión del proyecto, y permite encontrar posibles errores de manera más sencilla 

e intuitiva antes de que se lleven a la construcción física.  

2- Analizar si una vez obtenido el modelo BIM completo con todas sus disciplinas, mediante 

software externos se pueden comprobar las interferencias entre los distintos elementos, 

evitando que se trasladen a la construcción física. 

3- Verificar que la vinculación de toda la información del modelo y su almacenamiento en una 

misma base de datos, puede evitar posibles errores y/o pérdida de información. 

4- Demostrar que con la metodología BIM se obtienen mediciones más precisas, y por 

consiguiente se evitan desviaciones en los presupuestos. 

 

8 Metodología de trabajo (TFG) 

Para conseguir todos los objetivos citados anteriormente, se va a desarrollar un estudio tanto teórico 

como práctico de un proyecto de vivienda unifamiliar entre medianeras, disponiendo de proyecto de 

ejecución. La vivienda se ubica en la calle San Antonio nº 7 de Serra, Valencia, y cuenta con una 

superficie construida según proyecto de 343,22 m2 distribuidos en planta baja, altillo y dos alturas, 

rematada por una azotea transitable.  

La planta baja cuenta con una superficie útil de 118.58 m2. La planta primera, distribuida en recibidor, 

cocina, salón comedor, dormitorio simple y un baño cuenta con una superficie útil de 70.00 m2. La 

planta segunda, distribuida en distribuidor, dos dormitorios simples, dormitorio principal, baño 

completo y terraza cuenta con una superficie útil de 50.65 m2.  

En primer lugar, se realiza una primera fase de recopilación de información sobre el proyecto, 

consiguiendo el proyecto de ejecución en papel, planos en CAD y el presupuesto de Arquímedes. Tras 

obtener toda la documentación y conociendo a grandes rasgos el proyecto, se realiza una primera 

visita al inmueble para contrastar la información obtenida. 

A continuación, se realizará un estudio exhaustivo de cada uno de los documentos del proyecto, tanto 

de la memoria, planos y las mediciones y presupuesto, para tratar de encontrar posibles errores o 

incongruencias entre los distintos documentos, contrastando la información escrita, con la gráfica y la 

de las mediciones. Esto será un primer control de calidad del proyecto, de forma visual. No se trata de 

encontrar cada pequeño error del proyecto, ya que en dos dimensiones es casi imposible, sino de 

encontrar errores llamativos, que puedan observarse a simple vista, pero que en la redacción del 

proyecto se hayan podido omitir.  

Tras el primer análisis del proyecto, y conociendo bien todos sus aspectos, se modelará la vivienda 

utilizando una herramienta BIM como Revit de Autodesk, basándose en los planos obtenidos del 

proyecto de ejecución. Este modelado abarcará sus 3 disciplinas: arquitectura, estructura e 

instalaciones. Durante este modelado también se irá revisando que el modelo aprovechando su 

modelo virtual en tres dimensiones, observando la correcta coordinación entre sus elementos.  



Con toda las disciplinas correctamente modeladas según proyecto, y tras haber analizado la vivienda 

visualmente a través de Revit, se realizará una detección de interferencias entre elementos (Clash 

Detection) vinculando los modelos de arquitectura, estructura e instalaciones con un software BIM 

externo, Navisworks.   

Para finalizar el estudio, se pretenden analizar las mediciones y presupuesto del proyecto. Para ello se 

extraerán las mediciones del modelo BIM previamente modelado a un software de mediciones, y se 

compararán estas mediciones con las que contiene el proyecto de ejecución, observando la desviación 

que se pueda ocasionar.  
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 Capítulo 2. Flujo de trabajo en el modelo BIM 
1 Metodología empleada 

En primer lugar, BIM no es un software, sino una metodología de trabajo. Bien es cierto que existen 

diversos software que trabajan con metodología BIM (ArchiCAD, Revit, Allplan…). Hay que destacar 

que esta metodología se basa en el trabajo colaborativo integrando todos los agentes que intervienen 

en el proceso de edificación, tanto arquitecto, ingenieros, constructores, promotores, etc. Generando 

un modelo virtual (modelo BIM) que contiene la información de todas las disciplinas permitiendo 

guardar el trabajo en el mismo proyecto. 

Este TFG ha sido desarrollado de forma individualizada, no de forma colaborativa como se realiza con 

metodología BIM, pero se ha tratado de parecerse lo máximo posible a un trabajo profesional con 

dicha metodología.  

2 Software utilizado 

El software de trabajo utilizado para el desarrollo del modelado del proyecto ha sido Revit 2019 de 

Autodesk en su versión educacional. 

Según la página oficial de Autodesk, ``El software BIM de Revit ha sido concebido para el diseño 

arquitectónico, la ingeniería MEP, el diseño, el detallado, la ingeniería estructural y la construcción´´ 

En la parte superior del software se encuentran la cinta de opciones, donde se encuentran todas las 

herramientas para crear un proyecto o una familia.  

 

Ilustración 4. Cinta opciones Autodesk Revit. Fuente: knowledge.autodesk.com 

Revit permite modelar en tres dimensiones elementos que poseen entidades y características 

constructivas. Todo lo modelado se puede consultar en las representaciones de plano, alzados, 

secciones y vistas 3D que se crean y se actualizan automáticamente.  

 Vistas de plano: son vistas en dos dimensiones. Se pueden obtener vistas de planta, planos de 

techo reflejado y planos estructurales.  

 Vistas de alzado: son vistas en dos dimensiones de los alzados del proyecto 

 Vistas en sección: son vistas en sección del proyecto, creadas a partir de vistas de plano, 

sección o alzado. 

 Vistas 3D: vistas en 3 dimensiones vistas en perspectiva. 

Así mismo, tiene multitud de herramientas, destacando en este apartado las más utilizadas para la 

realización de este trabajo. Entre ellas destaca las tablas de planificación. Estas tablas son 

presentaciones en forma de tabla de información extraída de las propiedades de los elementos de un 

proyecto. Se puede consultar información como áreas, volúmenes, recuentos, longitudes, etc. Las 

tablas de planificación se actualizan automáticamente ante cualquier modificación del proyecto.   



Los elementos de un proyecto de Revit se clasifican por ``familias´´ y ``tipos´´. Una familia es un grupo 

de elementos con un conjunto de propiedades comunes (llamadas parámetros). Los distintos 

elementos que forman la familia pueden tener diferentes valores de parámetros. Estas variaciones 

reciben el nombre de ``tipo de familia´´ o ``tipos´´. Revit contiene tres tipos de familia: familias de 

sistema, familias cargable y familias in situ.  

3 Flujo de trabajo 

En primer lugar, y habiendo realizado un exhaustivo estudio sobre el proyecto se inician los trabajos 

de modelado basándose en los planos CAD obtenidos. Esta primera etapa de modelado se inicia con 

un nivel de desarrollo LOD 100, dónde se muestra un modelo conceptual de la vivienda con la 

geometría de suelos, muros, cubiertas, carpinterías y mobiliario, en ningún caso aplicando soluciones 

constructivas. Este modelo nos permite obtener toda la información relativa a superficies y geometría 

del edificio.  

Como ya se ha comentado, se importarán los planos CAD del proyecto. Para comenzar las tareas de 

modelado se establecerán unas condiciones de proyecto. Se insertan los niveles y las rejillas. Los 

niveles definirán las alturas representativas del proyecto para que los distintos elementos queden 

referenciados. En este proyecto, al ser un proyecto de edificación los niveles se corresponderán a las 

alturas de cada planta. Además, se insertarán las rejillas, que se corresponderán con la alineación del 

eje de los pilares. Como último trabajo de preparación del modelo se introduce la información de 

proyecto; nombre de autor, nombre de proyecto, situación, etc.  

Una vez preparado el proyecto se comienzan los trabajos de modelado. El orden a seguir es modelar 

según se construye, es decir de plantas bajas hacia altas. Se comenzará modelando muros básicos para 

definir la envolvente del edificio y la tabiquería interior. A continuación, se modelarán los suelos 

anclados a la envolvente del edificio. Una vez modelada toda la geometría del edificio y sus suelos, 

procedemos a definir las cubiertas, sus carpinterías (tanto interiores como exteriores) y los distintos 

elementos de mobiliario. Hasta este momento únicamente hemos modelado elementos genéricos en 

tres dimensiones, para generar la volumetría general de la edificación. Con esto, insertamos 

habitaciones y áreas. Estas habitaciones y áreas nos permiten conocer de forma aproximada y 

conscientes del nivel de desarrollo en el que se encuentra el proyecto, a través de las oportunas tablas 

de planificación, las superficies construidas y útiles de la edificación. De este modelo a través de estas 

tablas también se pueden extraer una medición aproximada de los elementos constructivos más 

importantes.  
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Ilustración 5. Vista 3D modelo LOD 100. Fuente: Propia (2019) 

 

 

A continuación, se adapta el modelo LOD 100 a un LOD 300. En este nivel de desarrollo al modelo ya 

se le inserta información en cuanto a materiales y soluciones constructivas. En este modelo ya se dota 

a los elementos como muros, suelos y cubiertas de materiales y dimensiones reales, obteniéndose así 

una información más completa.  

  
Ilustración 6. Vista 3D modelo LOD 300. Fuente: Propia (2019) 

 



El modelo virtual se puede completar realizando la urbanización exterior en la que se encuentra, para 

tener una visión más aproximada a la realidad. Para ello los edificios o viviendas colindantes se pueden 

modelar con una masa in situ, generando una volumetría. Las calles se pueden modelar como una 

superficie topográfica e ir cambiando la altura de sus puntos para obtener la altura adecuada.  

 

 
Ilustración 7. Vista 3D Urbanización. Fuente Propia (2019) 

 

Paralelamente al modelado de la arquitectura se comienzan los trabajos de modelado de la estructura 

y las instalaciones, todos ellos basándose en la arquitectura. No cabe duda que cualquier cambio en el 

modelo de arquitectura será notificado en el modelo de estructura o instalaciones. Para modelar la 

estructura e instalaciones se vinculará el modelo de arquitectura, de manera que se puedan tener 

siempre presentes los cambios que se produzcan en el modelo de arquitectura.  

En el caso de la estructura, se utilizará la herramienta ``Copiar / Supervisar´´ de Revit para elementos 

como pilares o forjados. Esta herramienta enviará una notificación de cualquier modificación que se 

produzca en el modelo de la arquitectura, con el fin de evitar discrepancias entre los elementos 

arquitectónicos y estructurales.  

Por otro lado, en el caso de las instalaciones se utilizará también la herramienta ``Copiar / Supervisar´´ 

de Revit para los aparatos sanitarios. De este modo, si cambiara la ubicación de algún aparato en el 

modelo arquitectónico sería notificado en el modelo de instalaciones. 
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Ilustración 8. Vista 3D modelo MEP. Fuente Propia (2019) 

 

 

Ilustración 9. Vista 3D modelo estructural. Fuente: propia (2019) 

 

 

  



  Capítulo 3. Control de Calidad del Proyecto con 

herramientas BIM 

En este capítulo se explicará la forma de realizar el control de calidad del proyecto, tratando de 

encontrar y solucionar errores e incongruencias que puedan existir. Para ello se realizarán tres 

métodos que aseguren la calidad del proyecto:  

1. Estudio previo del proyecto 

2. Coordinación durante el modelado 

3. Detección de interferencias entre elementos (Clash Detection)  

En cada apartado se definirán las incongruencias o errores encontrados, para finalmente tratar de 

justificar si el uso de las herramientas BIM mejora la calidad en la redacción de proyectos o no.  

1 Estudio previo del proyecto 

Como hemos comentado en la metodología de trabajo en el Capítulo 1, previamente al inicio de los 

trabajos de modelado se realizará un estudio de los documentos que contiene el proyecto, memoria, 

presupuesto y planos, comparando la información de cada uno de ellos y tratando de comprobar si 

existe discrepancia de información entre los distintos documentos del proyecto.  

1.1 Incoherencias de proyecto 

Las incongruencias encontradas en el proyecto se mencionan a continuación numeradas y nombradas 

según el elemento al que afectan:  

Número 1: Albañilería 

Según la memoria constructiva del proyecto la fachada está compuesta por una hoja exterior de ladrillo 

hueco de 9 cm y una hoja interior de 7 cm, con cámara de aire intermedia y disponiendo de aislamiento 

térmico de poliestireno expandido de 5 cm.  

Si observamos el plano de detalle de fachada, se aprecia una hoja exterior de 11 cm, una hoja interior 

de 7 cm y un aislamiento térmico de 4 cm.  Podemos observar que 2 de las 3 capas que forman la 

fachada tienen disparidad de información entre dos documentos del mismo proyecto. Además, el 

espesor total de la fachada según el plano de planta de distribución es de 30 cm, y según el detalle 

constructivo es de 24 cm.  

Esto nos hace observar que la información de un mismo elemento del proyecto es distinta según qué 

documentación consultes. 

Por otro lado, no hay información sobre las medianerías, ni de los tabiques que conformarán la caja 

de escalera.  

  

Número 2: Solados 

Según la memoria del proyecto únicamente hay pavimento de terrazo de 30x30 cm y pavimento 

cerámico de 20x20 cm. No observamos información alguna en la memoria acerca de qué material 
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habrá en las zonas exteriores, aunque si aparecen en el presupuesto. Tampoco encontramos 

información del pavimentado de las escaleras en la memoria, aunque también existe una partida en el 

presupuesto.  

 

Número 3: Instalaciones 

En la memoria del proyecto se puede observar que los inodoros desaguarán directamente a la bajante, 

mientras que los demás aparatos lo harán a través de un bote sifónico.  Por el contrario, en el plano 

de saneamiento no se observa que exista ningún bote sifónico, sino que todos los aparatos sanitarios 

desaguan directamente a la bajante. Esto es otro ejemplo de la disparidad de información que existe 

en el proyecto. 

 

2 Coordinación durante el modelado 

Durante la etapa de modelado, se analizará el modelo realizando una coordinación a través de las 

vistas 3D, plantas y secciones. Estos trabajos son un ejemplo del uso BIM Coordinación 3D, ya que 

sobre el modelo se realizan las comprobaciones de interferencias y/o errores entre los distintos 

elementos. Durante esta coordinación se analizarán y compararán todos aquellos elementos del 

modelo que sean susceptibles de producir una incidencia, basándose en el criterio del inspector que 

realiza el chequeo. 

A continuación, se van a mostrar las incongruencias de proyecto encontradas después de realizar esta 

coordinación en el proyecto. Hay que entender que este control de calidad se puede realizar tanto 

durante la redacción del proyecto, como una vez finalizado. En el caso de este estudio, se ha realizado 

durante el mismo modelado.  

Como ya he comentado anteriormente, se ha utilizado la metodología BIM para el modelado del 

proyecto en sus 3 disciplinas. A partir de los planos CAD obtenidos del proyecto de ejecución se ha 

modelado la vivienda con un nivel de desarrollo LOD 100, hasta llegar a un nivel de desarrollo LOD 300. 

Durante el modelado puede observar la vivienda en 3 dimensiones, lo que facilita y agiliza la 

comprensión del proyecto y el análisis del mismo, pudiendo detectar errores de una forma visual.  

 

2.1 Incongruencias 

Las incongruencias encontradas visualmente en el proyecto se mencionan a continuación numeradas 

y nombradas según el elemento constructivo al que afectan:  

Número 1: Pérdida verticalidad pilares 

Durante el modelado se observa que un pilar de la Planta Segunda y el mismo de la planta Tercera, no 

son coincidentes verticalmente. Esto se ha detectado en una vista 3D del modelo BIM. Para confirmarlo 

se han aislado todos los pilares del proyecto y en una vista de planta de la Planta Tercera se ha 

corroborado. Este mismo pilar, en los planos estructurales está bien situado. 

El error puede haberse debido a una modificación del proyecto en la que se ha pasado por alto. 

Posiblemente en una modificación o nueva propuesta de la distribución de la vivienda se decidió mover 

el pilar de Planta Segunda, sin tener en cuenta la verticalidad de los pilares restantes.   



Como podemos observar esta metodología de trabajo es muy visual y nos permite encontrar errores 

de proyecto en la fase de diseño en una vista 3D, los cuales mediante la metodología de trabajo 

tradicional con planos CAD se hace muy difícil de detectar ya que las vistas no están vinculadas ni se 

actualizan los cambios entre ellas. 

Si el proyecto se hubiera realizado en BIM, durante la fase de diseño posiblemente se hubiera 

detectado el error en alguna vista 3D o sección. De no ser así, los pilares arquitectónicos y estructurales 

estarían copiados / supervisados. Esto permite tener vinculados los elementos, de manera que, si en 

algún modelo se modifican dichos elementos, el software avisa, lo que hubiera facilitado la detección 

del error. 

 

Ilustración 10. Pilar no coincidente. Fuente propia (20199 

 

 

Ilustración 11. Pilar no coincidente. Fuente propia (2019 
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Número 2: Dimensión escalera 

Durante el modelado se observa que las escaleras no desembarcan en la planta superior conforme los 

planos de distribución. Para modelar las escaleras en base al proyecto se toma la información gráfica 

de sus planos. En el caso de las escaleras se mide su huella y contrahuella en la sección. Es aquí donde 

se ha observado que en algunos casos las huellas y/o contrahuellas tenían distintas medidas en un 

mismo tramo, para cuadrar el dibujo de manera más sencilla.  

Si el proyecto se hubiera realizado con metodología BIM se hubiera evitado este error desde una fase 

temprana de proyecto, ya que todos los peldaños, como es lógico, tendrían la misma dimensión. En el 

modelado con Revit no permite tener distintas medidas de huellas o contrahuellas, ya que para 

modelar se ha basado en el número de contrahuellas y la altura entre plantas de proyecto, y la medida 

de huella y contrahuella la ha calculado el propio software de Revit.  

 

 
Ilustración 12. Planta. Fuente: Proyecto de ejecución (2011) 

 
Ilustración 13. Planta. Fuente: propia (2019) 

 
Ilustración 14. Sección longitudinal proyecto. Fuente: Proyecto de ejecución (2011) 

 



Número 3: Cambio tipología muros 

Los muros en los planos están representados con un espesor de 30 centímetros. Si observamos la 

memoria descriptiva, el presupuesto y el detalle constructivo observamos que el muro tiene un 

espesor total de 23 cm. Dicho muro está formado por una hoja exterior de 11 cm, con una cámara de 

aire de 5 cm y otra hoja interior de 7 cm. 

Al realizar el cambio de LOD 200 a LOD 300 le asignamos capas y espesor a los muros, dejando de ser 

muros genéricos. Pues al realizar este cambio de dimensión encontramos que algunos elementos como 

las escaleras no coinciden con la situación que tienen en el proyecto de ejecución real.  

Al realizar el cambio de tipología de los muros podemos observar que se queda una distancia entre el 

muro y la escalera.  

Para solucionar el problema se desplaza la escalera de manera que quede alineada con el muro de la 

medianería, modificando su situación y/o su anchura.  

 

 

Ilustración 15. Planta. Fuente: propia (2019) 

 

Número 4: Altura entre forjados 

Las alturas de los forjados están definidas según la sección longitudinal del proyecto. Estos forjados 

están referenciados a un nivel, que corresponde a la cara de acabado de cada planta. La sección tan 

sólo representa el forjado estructural, sin grafiar ningún tipo de acabado (falsos techos, pavimentos, 

etc.). Es por ello que, al modelar los pavimentos, la altura entre plantas queda muy limitada, y en 

algunas plantas la carpintería choca con el forjado superior, como es el caso de la planta altillo.  
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Ilustración 16. Sección. Fuente: propia (2019) 

 

Para poder modelar correctamente el proyecto, se decide cambiar la referencia del nivel del forjado, 

a la cara de acabado modelado (pavimento), quedando fija la altura libre que marca el proyecto.  

 

Ilustración 17. Alturas según proyecto. Fuente: propia (2019) 

Con esto, el proyecto cambiará las alturas totales entre plantas, quedando de la siguiente manera. 



 

Ilustración 18. Alturas modificadas. Fuente: propia (2019) 

Según las normas subsidiarias (NN.SS) del planeamiento municipal de Serra. La altura máxima, para las 

edificaciones autorizadas por encima de las dos plantas, será de 10 metros. 

En el modelo BIM la altura de cornisa es de 7,67 m, y en el proyecto de 7,50m debido a las 

modificaciones de las alturas. Se ha producido un incremento de 17 cm que, en este caso no supondría 

ningún inconveniente en cuanto a normativa.  
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3 Clash Detection 

Finalmente, cuando se finalice el modelado de la arquitectura, estructura e instalaciones, se 

inspeccionará el proyecto mediante la herramienta Navisworks (Clash Detection). Navisworks es una 

herramienta de revisión y coordinación de proyectos de construcción. Su función principal es la 

revisión de modelos generados por los múltiples agentes intervinientes en el proyecto, a partir de su 

integración o federación en único modelo BIM. Este único modelo BIM abarca las disciplinas de 

arquitectura, estructura e instalaciones. Además, desde la misma herramienta de Navisworks 

podemos realizar simulaciones 4D, planificaciones, mediciones, detección de conflictos, etc. 

La detección de conflictos puede usarse para realizar una comprobación final de un proyecto como en 

este TFG, o bien para realizar comprobaciones periódicas durante la redacción del proyecto. En 

Navisworks se crearán pruebas de conflictos y se definirán las reglas de las pruebas. Para generar esta 

prueba hay que tener en cuenta que elementos se van a incluir en ella, puesto que existen elementos 

del modelo que apenas nos aportarán información válida, como, por ejemplo, luminarias vs falsos 

techos.  

A continuación, habrá que definir los elementos que se van a incluir en la prueba. Una vez ejecutada 

la prueba habrá que revisar los resultados y gestionarlos, adjudicando los conflictos al responsable 

pertinente. Navisworks permite realizar un informe, el cual nos ayudará a identificar los errores para 

posteriormente subsanarlos. Dicho informe generado nos proporcionará información como el ID de 

los elementos que crean la incidencia, el punto con coordenadas X, Y, Z donde se encuentra el conflicto, 

el nombre de los elementos, etc. lo cual nos ayudará a identificar donde se encuentra en el modelo 

BIM para poder resolverlo. Dichos informes se adjuntan en los anexos I y II. 

Se tendrá en cuenta que este software detecta la totalidad de errores o colisiones que encuentra en 

el proyecto, algunos de los cuales no requieren adoptar ninguna solución. Por ejemplo, la intersección 

de una tubería con un muro, la cual va a ir empotrada dentro del mismo. Este tipo de errores los 

aceptaremos sin darle mayor importancia, ya que no suponen un problema real. Por el contrario, los 

conflictos encontrados que sí tengan alguna relevancia sobre el devenir del proyecto y la posterior 

obra, serán analizados y se adoptará una solución para subsanar dicho error.  

Se realizará un primer test entre las distintas disciplinas del proyecto (Arquitectura vs Estructura, 

Estructura vs Instalaciones e Instalaciones vs Instalaciones). En este primer test se incluirán todos los 

elementos de cada disciplina. Tras este análisis se detectan un total de 440 conflictos, lo que resulta 

muy difícil de gestionar. Tras analizar el origen de algunos de ellos, se observa que muchos de ellos no 

tienen importancia para el proyecto, por lo que se decide realizar un nuevo test entre disciplinas, 

filtrando los elementos que nos interese analizar, de modo de encontrar unos resultados más concisos. 

Tras este test, se encuentran un total de 140 conflictos, algo más lógico para un proyecto de su 

envergadura y más cómodo de gestionar. Los conflictos más relevantes se describirán a continuación.  

 

 

 

  



3.1 Clasificación de los conflictos 

A continuación se va a mostrar los conflictos más comunes y relevantes encontrados en el proyecto. 

La clasificación es la siguiente, en función del test en el cual se han encontrado:  

 Arquitectura vs estructura 

 Instalaciones vs estructura 

 Instalaciones vs instalaciones 

 

Arquitectura vs estructura  

La mayoría de conflictos encontrados entre la arquitectura y la estructura son errores que pueden 

suponer un error en la medición. Puesto que son errores que no tienen una gran importancia para la 

ejecución del proyecto, la acumulación de estos puede conllevar a significativas desviaciones del 

presupuesto. Con la herramienta de Navisworks nos permite detectar estos conflictos y solucionarlos 

de una manera rápida y eficaz. A continuación, se muestra un extracto de los errores encontrados.  

Conflicto 1. Conflicto escalera con viga  

Interferencia encontrada entre la escalera de planta altillo a planta primera y la viga. Corresponde al 

conflicto 55 del informe de conflictos de Navisworks entre la arquitectura y la estructura. Este error se 

debe a un mal cálculo de la escalera respecto la longitud del hueco y la dimensión de la huella. Se 

deberá revisar la dimensión de la misma y/o su colocación.  

 

 

Ilustración 5519. Conflicto X arq vs str. Fuente: propia (2019) 
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Conflicto 2. Conflicto tabique con viga  

Interferencia encontrada en un tabique de la planta primera con la viga. Corresponde al conflicto 24 

del informe de conflictos de Navisworks entre la arquitectura y la estructura. Este conflicto, que se 

produce en varias ocasiones, se traduce en un exceso de medición, puesto que el tabique tiene más 

altura de la que debería tener. 

 

Ilustración 20. Conflicto 24 arq vs str. Fuente: propia (2019) 

Conflicto 3. Conflicto muro con viga  

Se han encontrado diversos muros, tanto de fachada como interiores, que colisionan con las vigas. Se 

debe a un error de modelado. En la imagen adjunta, el muro crece desde la parte inferior del forjado, 

por lo que colisiona con la viga, produciendo un aumento en la medición de los muros de fachada. 

 

Ilustración 21. Conflicto 31 arq vs str. Fuente: propia (2019) 



Instalaciones vs estructura  

Los conflictos encontrados entre las instalaciones y la estructura sí que pueden tener mayor 

repercusión en la etapa de construcción del proyecto. Estos errores se deben a la falta de recursos con 

la metodología de trabajo en proyectos tradicionales para realizar el control de calidad entre las 

distintas disciplinas. Estos errores no previstos en la obra se pueden traducir en retrasos y aumentos 

de costes. 

Conflicto 1. Conflicto bajante inodoro con viga  

Interferencia encontrada en el baño situado en la planta primera. La bajante del inodoro colisiona en 

la viga. Se considera como una interferencia grave debido a la grave repercusión que puede tener en 

obra. La causa más probable es que la arquitectura y la estructura se ha diseñado de manera 

independiente, sin superponer unos planos con otros. Llegado el momento de la ejecución es probable 

que se tenga que cambiar el trazado de la tubería de desagüe o la ubicación del aparato sanitario. 

 

 

Ilustración 22. Conflicto X mep vs str. Fuente: propia (2019) 
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Conflicto 2. Diversos conflictos bajantes con vigas 

Se han encontrado diversas interferencias entre las bajantes con las vigas. Se considera como una 

interferencia grave debido a la grave repercusión que puede tener en obra. La causa más probable es 

que la arquitectura y la estructura se ha diseñado de manera independiente, sin superponer unos 

planos con otros. Llegado el momento de la ejecución es probable que se tenga que cambiar el trazado 

de la tubería de desagüe. 

 

Ilustración 23. Conflicto 2 mep vs str. Fuente: propia (2019) 

 

 

Ilustración 24. Conflicto 4 mep vs str. Fuente: propia (2019) 



Conflicto 3. Conflicto conducto de ventilación con viga 

Se ha detectado que el conducto de ventilación de la cocina colisiona con la viga en su salida por la 

fachada. Esto se debe a que el falso techo existente en la cocina es muy estrecho. Esto se debe al poco 

espacio existente en el falso techo y el forjado superior, muy justo para el paso de instalaciones. 

 

Ilustración 25. Conflicto 8 mep vs str. Fuente: propia (2019) 

 

Instalaciones vs instalaciones  

Conflicto 1. Conflicto conducto de ventilación con viga 

La instalación de ventilación no está resuelta en el proyecto, por lo que se ha tratado de resolver. Al 

modelarla con criterio personal y realizar el control de calidad entre instalaciones, se ha detectado que 

el lugar donde se había proyectado colisiona con algunas tuberías de la instalación de saneamiento.  

 

Ilustración 26. Conflicto 3 mep vs mep. Fuente: propia (2019) 
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3.2 Subsanación de errores. Flujo de trabajo 

Tras ejecutar el Clash Detection de Navisworks gestionaremos las incidencias encontradas. Para ello 

asignaremos a cada incidencia al responsable pertinente que tenga que subsanarla. Tendremos tres 

posibles responsables, uno por cada disciplina: arquitectura, estructura e instalaciones, asimilándose 

a un proyecto real. El criterio de asignación de responsables se basará en que elemento de qué 

disciplina tiene mayor facilidad de modificación, sin afectar en exceso al proyecto. También 

cambiaremos el estado de ̀ `activo´´ a ̀ `aprobado´´ a aquellas incidencias que no tengan una relevancia 

en el proyecto, y no precisen de ser resueltas. Con los conflictos gestionados y asignados, cada 

responsable deberá subsanar los errores del modelo, los cuales se volverán a exportar a Navisworks 

con el mismo nombre y ubicación para su comprobación.  

1. Identificación del conflicto: El informe de conflictos de Navisworks proporciona información 

como los ID de los elementos que originan dicho conflicto, lo cual permite identificarlo con su 

ubicación exacta. Las siguientes imágenes muestran como un muro de tabiquería interior 

colisiona con una viga, la cual ha sido identificada en el modelo BIM.  

 

 
Ilustración 27. Conflicto muro-viga. Fuente: propia (2019) 

 
Ilustración 28. Conflicto modelo BIM. Fuente: propia (2019) 

  
2. Subsanación de error en el modelo BIM. 

 

3. Exportación del modelo a Navisworks. Esta exportación debe hacerse en la misma ubicación y 

con la misma nomenclatura que el archivo primitivo. 

 

4. Actualizar todos los modelos en Navisworks. En Navisworks se actualizarán los modelos 

importados, para comprobar en los test antes realizados qué conflictos han resuelto, cuales 

siguen manteniéndose y si existen conflictos nuevos. Los conflictos resueltos aparecerán en la 

columna ``resuelto´´ (amarillo).  



 

Ilustración 29. Gestión de conflictos en Navisworks. Fuente: propia (2019 

 

Tras realizar la nueva exportación del modelo, si han aparecido errores nuevos, aparecerán en la 

columna ``nuevo´´ (rojo). Por el contrario, aquellos conflictos que se mantengan sin modificación 

alguna, aparecerán en la columna ``activo´´ (naranja). Se seguirá este flujo de trabajo tantas veces 

como sea necesario para resolver los conflictos que se requiera.  

En el anexo III podemos observar el informe de errores validado una vez gestionado los conflictos del 

test de Navisworks. 

 Capítulo 4. Estado de mediciones y presupuesto. 

1 ¿Cómo se mide en BIM?  

Como en todos los demás aspectos referentes a los proyectos, la metodología BIM supone un gran 

cambio. Tradicionalmente en los proyectos se medía de forma manual. Mediante los planos CAD se 

tenían que medir los parámetros que nos interesase (longitud, altura, espesor, etc.) y anotarlas en las 

partidas del software pertinente de medición. Esta información, evidentemente no se encuentra 

parametrizada, por lo que una modificación en el proyecto obliga a realizar de nuevo las mediciones, 

si queremos tener unas mediciones coherentes con los planos en el presupuesto. De hecho, en algunas 

ocasiones, si se produce un cambio sustancial en el proyecto, es más rápido realizar toda la medición 
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de nuevo, que tratar de modificar la ya existente, lo que conlleva muchos retrasos y posibles errores 

de medición. 

Sin embargo, con un modelo BIM la forma de medir cambia radicalmente. Principalmente el software 

de medición está vinculado con el software BIM, lo que permite una bidireccionalidad de información, 

teniendo la información real actualizada en cada momento. Esta bidireccionalidad permite que no 

seamos nosotros los que tengamos que insertar manualmente cada línea de medición, sino creando 

unos criterios de medición en función del elemento que se quiera medir, la medición se vincula y 

actualiza automáticamente. 

 

1.1 Preparación del modelo BIM 

Cuando se modela hay que tener en cuenta la forma en la que se va a medir. Si nos fijamos en la 

siguiente fotografía observamos cómo se han modificado las alturas de los acabados para que la 

medición sea lo más aproximada posible. En la parte superior el acabado se hace llegar hasta el falso 

techo, y en la parte inferior el acabado llega hasta el pavimento. 

 

 

Ilustración 30. Modificación revestimientos. Fuente: propia (2019) 

Los elementos constructivos tienen definidos materiales por capas, un ejemplo claro son los muros. 

Cada núcleo de muro será un tipo de muro diferente, a los que se ha tenido que añadir la tipificación 

correspondiente según sus acabados. En este trabajo se han tenido que crear los siguientes subtipos 

para los muros de fachada:  

-FCH 24 cm: fachada sin revestimiento 

-FCH 24 cm ENL: fachada con acabado interior enlucido de yeso 

-FCH 24 cm ALI: fachada con acabado interior alicatado 



 Antes de realizar la medición, se comprobará que todos los elementos que queramos medir por 

``tipos´´ de Revit están en su tipología correspondiente.  

Los suelos, aunque algunas habitaciones tienen el mismo acabado, se ha modelado por estancias 

independientes. Así, en las líneas de medición aparece el comentario de la habitación correspondiente 

y es más fácil de identificar. 

 

1.2 Criterios de medición 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Desbroce y limpieza del terreno  Medición de proyecto  

Excavación a cielo abierto por medios 
mecánicos 

Medición de proyecto 

Excavación en zanjas Medición de proyecto 

Excavación en pozos  Medición de proyecto 

Carga de tierras procedentes de excavaciones  Medición de proyecto 

Transporte de tierras al vertedero  Medición de proyecto 

 

02 RED DE SANEAMIENTO   

Tubería enterrada de PVC de 125 mm de 
diámetro 

Tubería PVC enterrada  

Albañal enterrado de PVC de 200 mm de 
diámetro 

 

Tubería colgada de PVC de 125 mm de diámetro Tubería PVC 125 mm. Filtrar en Arquímedes por 
diámetro  

Tubería colgada de PVC de 60 mm de diámetro  Tubería PVC 60 mm. Filtrar en Arquímedes por 
diámetro  

Arqueta enterrada de 51x51x80 cm Familia: MEP_Arqueta  

Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm Familia: MEP_Arqueta 

Arqueta sifónica de 38x38x50 cm Familia: MEP_Arqueta 

Acometida a la red general de saneamiento   

 

03 CIMENTACIÓN  

Hormigón de limpieza  Cimentación estructural: Longitud * Anchura * 
0,10 m.  

Hormigón armado en losas de cimentación  Cimentación estructural: Longitud * Anchura  

Solera de hormigón de 15 cm de espesor  Suelo: Solera 

Hormigón armado en muros de hormigón Muro: Muro Estructural 

 

04 ESTRUCTURA   

Hormigón armado en pilares  Pilares estructurales  

Hormigón armado en zunchos  Familia: Viga rectangular, Tipo: Zuncho 

Hormigón armado en jácenas  Familia: Viga rectangular, Tipo: Viga 
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Forjado de viguetas semirresistentes de 
hormigón armado  

Suelo forjado 

 

05 ALBAÑILERÍA   

Cerramiento de fachada  Familia: Muro básico, Tipo: Fachada 

Cerramiento de medianería  Familia: Muro básico, Tipo: Medianera 

Tabique de ladrillo hueco  Familia: Muro básico, Tipo: Partición 

Cubierta de tabicones aligerados  Familia: Cubierta básica, Tipo: Cubierta teja  

Azotea transitable  Familia: Cubierta básica, Tipo: Cubierta 
transitable  

 

06 REVESTIMIENTOS   

Guarnecido maestreado de yeso negro y 
enlucido de yeso blanco  

Material: Enlucido vertical  

Enfoscado fratasado a buena vista en 
paramentos verticales  

Material: Enfoscado de cemento  

Falso techo realizado con placas de escayola lisa  Familia: Techos, Tipo: Falso techo 

Alicatado azulejos c/blanco  Material: Alicatado blanco  

Alicatado azulejos color  Material: Alicatado color 

 

07 PAVIMENTOS   
Solera semipesada de hormigón Familia: suelo Tipo: solera 
Pavimento terrazo china media  Material: Terrazo 

 

08 ELEMENTOS PREFABRICADOS   
Vierteaguas de piedra artificial Medición de proyecto 

 

09 PINTURAS Y ACABADOS   
Pintura plástica lisa mate blanca Material: pintura interior blanca  
Pintura pétrea a base de resinas de 
polimerización aclírica  

Material: pintura exterior blanca 

Barnizado semimate sobre carpintería de 
madera interior 

Medición de proyecto 

 

10 CARPINTERÍA   
Puerta de entrada, para barnizar Familia: Puerta entrada 
Puerta de paso, para barnizar   
Ventana corredera de aluminio anonizado 
c/natural de 50x355 mm, hoja de 50x20mm y 
1,5mm de espesor  

Familia: puerta 1 hoja 

Puerta corredera de aluminio anonizado 
c/natural de 60x355 mm, hoja de 50x26mm y 
1,5mm de espesor 

Familia: ventana simple 

Barandilla de fachada de aluminio anonizado 
c/natural, de 100cm de altura  

Familia: balconera corredera 



Barandilla de escalera de aluminio anonizado 
c/bronce, de 100cm de altura  

Familia: barandilla Tipo: fachada 

Puerta de garaje basculante plegable 
automática 

Familia: barandilla Tipo: barrotes redondos 

 

11 VIDRIERA   
Vidrio impreso translúcido incoloro, de 4mm de 
espesor 

Medición de proyecto 

 

12 INSTALACIONES   
Acometida de agua desde la red general  Medición de proyecto 
Contador de agua de 3/4 ´´ de diámetro  Medición de proyecto 
Tubería de cobre de 15mm de diámetro  No usado en proyecto 
Tubería de cobre de 18mm de diámetro  Familia: tubería Tipo: estándar 18 mm 
Tubería de cobre de 22mm de diámetro  Familia: tubería Tipo: estándar 22 mm 
Caja general de protección de 80ª de doble 
aislamiento  

Medición de proyecto 

Módulo para 1 contador monofásico en 
vivienda unifamiliar  

Medición de proyecto 

Cuadro de distribución para electrificación 
media  

Medición de proyecto 

Derivación individual de 3x6mm2, tendido a lo 
largo de zonas comunes  

Medición de proyecto 

Circuito ``alumbrado´´ realizado con tubo de 
PVC corrugado de 13mm de diámetro  

Medición de proyecto 

Circuito ``usos varios´´ realizado con tubo de 
PVC corrugado de 13mm de diámetro 

Medición de proyecto 

Circuito ``lavadora´´ realizado con tubo de PVC 
corrugado de 13mm de diámetro 

Medición de proyecto 

Circuito ``cocina´´ realizado con tubo de PVC 
corrugado de 13mm de diámetro 

Medición de proyecto 

Instalación eléctrica empotrada en salón-
comedor con cableado de cobre 

Medición de proyecto 

Instalación eléctrica empotrada en habitación 
con cableado de cobre 

Medición de proyecto 

Instalación eléctrica empotrada en hall con 
cableado de cobre 

Medición de proyecto 

Instalación eléctrica empotrada en baño con 
cableado de cobre 

Medición de proyecto 

Instalación eléctrica empotrada en cocina con 
cableado de cobre 

Medición de proyecto 

Instalación eléctrica empotrada en terraza y 
exteriores con cableado de cobre 

Medición de proyecto 

Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de 
diámetro y 2m de longitud 

Medición de proyecto 

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 
72x60x42mm 

Medición de proyecto 

Toma de TV y FM con conexión de cable coaxial Medición de proyecto 
Termo eléctrico de 75 litros Medición de proyecto 
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13 APARATOS SANITARIOS    
Grifería monomando Roca o similar para 
fregadero 

Medición de proyecto 

Grifería monobloc Roca o similar para baño 
completo  

Medición de proyecto 

Bañera de chapa Contesa de Roca  Medición de proyecto 
Plato de ducha de porcelana  Medición de proyecto 
Lavabo con pedestal Victoria de Roca color 
blanco  

Medición de proyecto 

Inodoro de tanque alto Victoria de Roca, color 
blanco  

Medición de proyecto 

Bidé color blanco, Victoria de Roca Medición de proyecto 
 

14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
Extintor de polvo seco ABC de 3kg de capacidad Medición de proyecto 

 

15  CONTROL DE CALIDAD   
Control de calidad según normativa vigente Medición de proyecto 

 

16 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Estudio básico de seguridad y salud Medición de proyecto 

 

2 Software utilizado 

En el mercado existen multitud de software que ya permiten conectar el modelo BIM con los 
programas de presupuestos y mediciones. En España, los más utilizados son Cost-it de Presto, el plugin 
Medit de BIM Iberica y Arquímedes de Cype. 

El software utilizado para realizar las mediciones en el proyecto es Arquímedes en su versión de 
estudiante 2019.  

Según Cype, El módulo de Arquímedes "Presupuesto y medición de modelos de Revit" permite una 
conexión directa entre el programa Arquímedes de CYPE y Revit (versión 2015 y posteriores) de 
Autodesk, y ha sido diseñado para obtener la medición y generar el presupuesto a partir de un modelo 
BIM de Revit. 

El módulo instala un complemento (plug-in) de CYPE en Revit. Permite trabajar simultáneamente en los 
dos programas (Arquímedes y Revit) o sólo desde Arquímedes, tras importar un fichero generado por 
el complemento de CYPE en Revit, que contiene el modelo completo de Revit. 

 

2.1 Vinculación del modelo 

Las mediciones desde el modelo de Revit se pueden extraer a un presupuesto nuevo de Arquímedes o 
a uno ya existente, tal y como nos indican en la propia página oficial de cype:  

-Sin presupuesto previo: Si no existe un presupuesto previo se vincula con una obra nueva la 
cual estará asociada a cualquier base de datos de precios. Se deberá introducir las partidas 



necesarias y enlazarlas con los elementos correspondientes del modelo de Revit. La medición 
se generará de forma automática en función de la información extraída del modelo de Revit. 

 

-Con presupuesto previo: Si existe un presupuesto previo se vincula la obra a con un 
presupuesto previo y se enlazan cada partida con sus correspondientes elementos en Revit. La 
medición se generará de forma automática en función de la información extraída del modelo 
de Revit. 

Tras realizar el modelado se emplea la opción Vinculación con Arquímedes de la ficha complementos 
de Revit. Este cuadro de diálogo nos permitirá tango vincular el modelo de Revit por primera vez con 
un presupuesto como actualizar en Arquímedes los cambios que se hayan podido realizar en el modelo.  

 

 

Ilustración 31. Módulo Arquímedes. Fuente: cype (2019) 

En este trabajo se ha optado por realizar la vinculación a Arquímedes con presupuesto 
previo. 

 

2.2 Asignación de partidas 

Una vez vinculado el presupuesto a un modelo de Revit se iniciará el diálogo ``Asignación de partidas 

y extracción de mediciones´´. En este cuadro de diálogo se vinculan las partidas a elementos 

constructivos de Revit y se extrae la correspondiente medición. Dicho cuadro de diálogo está dividido 

en dos partes, con dos colores diferenciados. La parte sombreada con un color verde nos muestra los 
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capítulos existentes en el presupuesto, y está vinculado con las partidas del presupuesto. La parte 

sombreada con un color azul nos muestra todos los elementos de nuestro modelo diferenciado por 

categorías, tipos, materiales y habitaciones.  

 

 

Ilustración 32. Módulo Arquímedes ventana partidas. Fuente: cype (2019) 

 

Ilustración 33. Módulo Arquímedes ventana modelo Revit. Fuente: cype (2019) 



 

A partir de estas dos ventanas deberemos ir vinculando las partidas del presupuesto con sus elementos 

correspondientes, ya sean tipología, materiales o habitaciones, pudiendo proceder de dos maneras 

distintas:  

 Extraer o actualizar la medición vinculando entidades del modelo de Revit a partidas del 
presupuesto. La parte verde representada por un árbol de partidas muestra la estructura de 
capítulos y partidas del presupuesto vinculado al modelo Revit. Este árbol de capítulos y 
partidas se actualiza cada vez que se produce un cambio en la estructura de capítulos y 
partidas de la ventana "Árbol de descomposición" del presupuesto vinculado al modelo 
Revit. 

 Extraer o actualizar la medición vinculando partidas del presupuesto a entidades del modelo 
de Revit. Representada por la parte de color azul utiliza unas fichas para mostrar las 
entidades del modelo de Revit (Categorías, Tipos, Materiales y Habitaciones) como punto de 
inicio para vincular partidas del presupuesto a entidades del modelo de Revit. 

 
En algunos casos nos puede interesar filtrar la medición por algún parámetro de Revit. Los filtros por 
asignaciones permiten obtener mediciones solamente de aquellos "ejemplares" que cumplen ciertas 
condiciones. Los filtros que se crean por asignación de partidas a entidades se guardan por 
categorías. Los filtros de esta clase se crean a partir de los parámetros de Ejemplar. 
 
Una vez asignada una partida a una entidad de Revit o viceversa se pueden realizar filtros por 
asignaciones. Si, por ejemplo, se pretende filtrar por el parámetro Longitud aquellos ejemplares que 

sean inferiores a 12 m, hay que pulsar sobre el botón  y, en el diálogo "Seleccione un filtro para 
restringir los ejemplares a medir", añadir el filtro. 

 

 

Ilustración 34. Filtro de mediciones. Fuente: cype (20199 
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3 Mediciones y presupuesto del proyecto 

A continuación, se extrae el resumen del presupuesto tal cual se encuentran en el proyecto básico y 

de ejecución. 

Presupuesto de ejecución material 
 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 550,54  

2 RED DE SANEAMIENTO 783,82  

3 CIMENTACIÓN 5.714,31  

4 ESTRUCTURA 16.738,72  

5 ALBAÑILERIA 7.469,66  

6 REVESTIMIENTOS 3.492,90  

7 PAVIMENTOS 4.399,63  

8 ELEMENTOS PREFABRICADOS 140,28  

9 PINTURAS Y ACABADOS 821,38  

10 CARPINTERÍA 4.564,62  

11 VIDRIERA 362,34  

12 INSTALACIONES 2.671,68  

13 APARATOS SANITARIOS 804,04  

14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 25,51  

15 CONTROL DE CALIDAD 174,36  

16 ESTUDIO BÁSICO DE Y DE SEGURIDAD 244,54  

       Total .........: 48.958,33  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

4 Comparación proyecto-modelo 

Tras analizar el presupuesto de proyecto se procede a extraer las mediciones del modelo BIM tal y 

como se ha explicado en el inicio del capítulo IV. Puesto que el fin de este trabajo es comparar las 

mediciones entre el proyecto y el modelo BIM, se ha extraído del propio software de Arquímedes una 

tabla comparativa entre dichas mediciones, haciendo referencia a la diferencia de coste para una 

mejor comprensión. 

En este apartado se va a realizar una comparación de aquellas partidas que resulten más alteradas 

entre el proyecto y el modelo BIM.  

 

 

 



RED DE SANEAMIENTO 

   Presupuesto vigente Presupuesto modificado   

Descripción Coste Cantidad Importe Coste Cantidad Importe Diferencia 

        

2 02 RED DE SANEAMIENTO   783,82   1.520,63 736,81 

  

2.1 2.1 Ml Tubería enterrada de 
PVC sanitario de unión en copa 
con junta elástica, de 125mm de 
diámetro interior, colocada sobre 
cama de arena de río, con p.p. de 
piezas especiales en desvíos, sin 
incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

9,11 10,000 91,10 9,11 9,11 89,92 -1,18 

  

2.2 2.2 Ml Albañal enterrado de 
PVC sanitario de unión en copa 
lisa pegada, de 200mm de 
diámetro interior, colocado sobre 
cama de arena de río, con p.p. de 
piezas especiales en desvíos, sin 
incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

16,22 3,000 48,66 16,22 3,000 48,66 0,00 

  

2.3 2.3 Ml Tubería colgada de PVC 
sanitario de unión en copa lisa 
pegada, de 125mm de diámetro 
interior, colocada colgada 
mediante abrazaderas metálicas, 
incluso p.p. de piezas especiales 
en desvíos y ayudas de 
albañilería. 

10,82 16,000 173,12 10,82 47,150 510,16 337,04 

  

2.4 2.4 Ml Tubería colgada de PVC 
sanitario de unión en copa lisa 
pegada, de 60mm de diámetro 
interior, colocada mediante 
abrazaderas metálicas, incluso 
con p.p. de piezas especiales en 
desvíos y ayudas de albañilería. 

8,25 13,000 107,25 8,25 61,600 508,20 400,95 

  

2.5 2.5 Ud Arqueta enterrada de 
51x51x80cm, no registrable, 
construída con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1/2´´ pie de 
espesor, recibido con mortero de 
cemento,colocado sobre solera de 
hormigón en masa fck 10 N/mm2, 
enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento, codo de 
PVC de 45º, para evitar el golpe de 
bajada de solera, tapa de 
hormigón armada prefabricada, 
totalmente terminada, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 

35,74 1,000 35,74 35,74 1,000 35,74 0,00 

  

2.6 2.6 Ud Arqueta a pié de 
bajante de 38x38x50cm, 
registrable, construída con fábrica 
de ladrillo macizo tosco de 1/2´´ 
pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón en masa 
fck 10 N/mm2, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero 
de emento, codo de PVC de 45º, 
para evitar el golpe de bajada en la 
solera, tapa de hormigón armado 
prefabricada, totalmente 
terminada, sin incluir la 
excavación, ni el relleno 
perimetral. 

38,37 2,000 76,74 38,37 2,000 76,74 0,00 
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2.7 2.7 Ud Arqueta sifónica de 
38x38x50cm, realizada con fábrica 
de ladrillo macizo de 1/2´´ pie de 
espesor, recibido con mortero de 
cemento 1/6, enfoscada y bruñida 
en su interior, incluso solera de 
hormigón fck 10N/mm2, tapa de 
hormigón armado y sifón de PVC. 

66,46 1,000 66,46 66,46 1,000 66,46 0,00 

  

2.8 2.8 Ud Acometida a la red 
general de saneamiento, hasta 
una longitud de 8m, en terrenos 
duros, con rotura de pavimento por 
medio de compresor, excavación 
mecánica, tubo de hormigón 
centrifugado de 25cm de diámetro, 
relleno y apisonado de zanja con 
tierra procedente de la 
excavación, incluso limpieza y 
transporte de tierras sobrante a pie 
de carga. 

184,75 1,000 184,75 184,75 1,000 184,75 0,00 

 

 

En el capítulo red de saneamiento se observa un aumento del coste del 94,00%. El mayor incremento 

lo encontramos en la tubería colgada de PVC de 60 mm de diámetro. 

 

ESTRUCTURA 

   Presupuesto vigente Presupuesto modificado   

Descripción Coste Cantidad Importe Coste Cantidad Importe Diferencia 

        

4 04 ESTRUCTURA   16.738,72   16.065,78 -672,94 

  

4.1 4.1 M3 Hormigón armado HA-
25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en obra, en pilares de 
hormigón de 20x20 cm, armadura 
(80kg/m3) y encofrado metálico, 
vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. 

281,96 9,580 2.701,18 281,96 9,740 2.746,29 45,11 

  

4.2 4.2 M3 Hormigón armado HA-
25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en obra, en zunchos de 
hormigón, armadura (75 kg/m3) y 
encofrado de madera cara vista, 
vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. 

260,92 10,967 2.861,51 260,92 8,790 2.293,49 -568,02 

  

4.3 4.3 M3 Hormigón armado HA-
25/B/20, tamaño má.árido 20mm, 
elaborado en obra, en jácenas de 
hormigón, armadura /150 kg/m3) y 
encofrado de madera, vertido con 
pluma-grúa, vibrado y colocado. 

363,14 12,424 4.511,65 363,14 15,040 5.461,63 949,98 

  

4.4 4.4 M2 Forjado de viguetas 
semirresistentes de hormigón 
armado, de canto 22+4cm, intereje 
de 70cm, bovedillas de hormigón 
de 70x25x22cm, con hormigón 
HA-25/B/20, tamaño máx.árido 
20mm, elaborado en central, 
armadura (1,90 kg/cm2), 
encofrado y desencofrado, 
totalmente terminado. (Carga total 
600 kg/m2). 

23,02 244,205 5.621,60 23,02 196,420 4.521,59 -1.100,01 



  

4.5 4.5 M3 Hormigón armado HA-
25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en obra, en losas 
inclinadas, armadura (85 kg/m3) y 
encofrado de madera, vertido con 
pluma-grúa, vibrado y colocado. 

335,30 3,110 1.042,78 335,30 3,110 1.042,78 0,00 

 

 

En este capítulo se observa un aumento y disminución significativo en diversas partidas. Observamos 

una disminución de aproximadamente el 20% en las partidas de zunchos y forjado de viguetas 

semiresistente. Por el contrario, encontramos un aumento del 21% en la partida de vigas. Comprobada 

la medición del proyecto se observa que, para la partida de forjado de viguetas semiresistentes, se ha 

medido todo el paño completo ancho por largo, desde los puntos medios. En esta medición no se han 

descontado las vigas y zunchos, ni los huecos de las escaleras.   

 

ALBAÑILERÍA 

   Presupuesto vigente Presupuesto modificado  

Descripción Coste Cantidad Importe Coste Cantidad Importe Diferencia 

        

5 05 ALBAÑILERIA    7.469,66   12.154,84 4.685,18 

  

5.1 5.1 M2 Cerramiento de 
fachada compuesta de hoja 
exterior de 11 cm de espesor de 
fábrica para revestir de ladrillos 
huecos, capa de aislamiento y 
doblado con tabicón de 9cm de 
espesor de ladrillos huecos de 
33x16x9cm, completamente 
terminado a falta de 
revestimientos superficiales, 
incluso formación de dinteles y 
jambas, ejecución de encuentros y 
piezas especiales, recibido de 
carpintería, medido deduciendo 
huecos mayores de 3m2. 

25,65 111,405 2.857,54 25,65 100,350 2.573,98 -283,56 

  

5.2 5.2 M2 Cerramiento de 
medianería compuseto por doble 
tabicón de 9cm de espesor de 
ladrillos huecos y capa de 
aislamiento intermedia, 
completamente terminado a falta 
de revestimientos superficiales, 
incluso ejecución de encuentros y 
piezas especiales, medida la 
superficie realizada. 

23,27 44,880 1.044,36 23,27 197,870 4.604,43 3.560,07 

  

5.3 5.3 M2 Tabique de ladrillo 
hueco doble de 25x127cm, 
recibido con mortero de cemento 
(II-Z/35A) y arena de río 1/6, 
incluso replanteo, aplomado y 
recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas y 
limpieza, medido a cinta corrida. 

11,15 177,481 1.978,91 11,15 178,970 1.995,52 16,61 
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5.4 5.4 M2 Cubierta de tabicones 
aligerados de ladrillo H/D, recibido 
con mortero de cemento y arena 
de río 1/6, separados 1cm, con 
maestra de remate de yeso negro, 
tablero machiembrado de 
100x30x4,5 cm, capa de 
compresión de 3cm de mortero de 
cemento y arena de río 1/6, teja 
cerámica curva roja de 40x18cm 
recibida con mortero de cemento y 
arena de río 1/8, incluso p.p. de 
arriostramiento transversal, limas, 
caballetes, emboquillados y 
remates. 

40,20 17,000 683,40 40,20 43,140 1.734,23 1.050,83 

  

5.5 5.5 M2 Azotea transitable, sin 
barrera de vapor, capa de 11cm de 
espesor de hormigón celular, para 
aislamiento térmico, formación de 
pendientes comprendidas entre 1 
y 10%, capa de regularización con 
mortero de cemento 1:6 de 2cm de 
espesor, imprimación con 
emulsión bituminosa negra tipo 
ED, impermeabilización con 
solución monocapa adherida con 
soplete, lámina de betún 
modificado de 40 gr/dm2 armada 
con fieltro de poliéster, capa 
separadora a base de fieltro de 
fibra de vidrio y solado de baldosín 
de 25x12x1cm sobre capa de 
mortero de cemento 1:8 de 2 cm 
de espesor, incluso limpieza 
previa del soporte, replanteo, 
formación de baberos, sumideros, 
totalmente terminada. 

25,87 35,000 905,45 25,87 48,190 1.246,68 341,23 

 

En el capítulo albañilería se observa un aumento del coste del 62,72%. La mayor desviación la 

encontramos en la partida de cerramiento de medianería, el cual en el proyecto únicamente había 

medidos 44,88 m2.  

REVESTIMIENTOS 

   Presupuesto vigente Presupuesto modificado  

Descripción Coste Cantidad Importe Coste Cantidad Importe Diferencia 

        

6 06 REVESTIMIENTOS    3.492,90   7.782,97 4.290,07 

        

  

6.1 6.1 M2 Guarnecido 
maestreado de yeso negro y 
enlucido de yeso blanco, en 
paramentos verticales y 
horizontales, de 15mm de 
espesor, con maestras cada 3m, 
incluso formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates 
con pavimento, p.p. de 
guardavivos y colocación de 
andamios. 

6,05 87,400 528,77 6,05 590,960 3.575,31 3.046,54 



  

6.2 6.2 M2 Enfoscado fratasado a 
buena vista, en paramentos 
verticales, de 20mm de espesor, 
con mortero de cemento (II-Z/35A) 
y arena de río 1/6 (M-40), incluso 
regleado, sacado de rincones, 
aristas y andamiaje, 

6,79 111,405 756,44 6,79 290,170 1.970,25 1.213,81 

  

6.3 6.3 M2 Falso techo realizado 
con placas de escayola lisa de 
100x60cm, sustentado con 
esparto y pasta de escayola. 

5,60 120,650 675,64 5,60 78,980 442,29 -233,35 

  
6.4 6.4 M2 Alicatado de azulejos 
c/blanco, de 20x20cm, recibidos 
con mortero de cemento. 

16,77 34,600 580,24 16,77 43,240 725,13 144,89 

  
6.5 6.5 M2 Alicatado azulejos 
color, de 20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento. 

17,03 55,890 951,81 17,03 62,830 1.069,99 118,18 

 

En el capítulo revestimientos se observa un aumento del coste del 122,82%. La mayor discrepancia la 

encontramos en el enlucido de yeso, donde se observa un incremento del 576% respecto la medición 

de proyecto.  

 

PAVIMENTOS  

   Presupuesto vigente Presupuesto modificado  

Descripción Coste Cantidad Importe Coste Cantidad Importe Diferencia 

        

7 07 PAVIMENTOS     4.399,63   5.757,94 1.358,31 

  

7.1 7.1 M2 Solera semipesada 
realizada con hormigón HM-20, de 
15cm de espesor, extendido sobre 
lámina aislante de polietileno y 
capa de arena de granulometría 
0/5 de 15cm de espesor, 
extendida sobre terreno 
compactado mecánicamente 
hasta conseguir un 85% del 
próctor normal, reglado y curado 
mediante riego. 

21,16 64,160 1.357,63 21,16 74,950 1.585,94 228,31 

  

7.2 7.2 M2 Pavimento de terrazo 
china media, de 30x30cm, pulido 
en fábrica, recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, 
cama de arena de 2cm de 
espesor, p.p. de rodapié de 7cm 
del mismo material, incluso 
rejuntado y limpieza. 

20,28 150,000 3.042,00 20,28 205,720 4.172,00 1.130,00 

 

En el capítulo pavimentos se observa un aumento del coste del 30,87%, en el cual destaca el 

incremento del pavimento. 

 

 

 

 



Trabajo Final de Grado | ETSIE – UPV   [46] 

PINTURA Y ACABADOS  

   Presupuesto vigente Presupuesto modificado  

Descripción Coste Cantidad Importe Coste Cantidad Importe Diferencia 

        

9 09 PINTURAS Y ACABADOS   821,38   1.326,07 534,69 

  

9.1 9.1 M2 Pintura plástica lias 
mate blanca, en interiores, en 
paramentos horizontales y 
verticales, dos manos, incluso 
lijado,  mano de imprimación con 
plástico diluído, plastecido, lijado y 
acabado. 

1,53 87,400 133,72 1,53 452,740 692,69 558,97 

  

9.2 9.2 M2 Pintura pétrea a base 
de resinas de polimerización 
acrílica, en paramentos 
horizontales y verticales de 
fachada, incluso limpieza de 
superficies, mano de fondo y 
acabado rugoso, aplicado con 
rodillo. 

5,55 111,405 618,30 5,55 107,030 594,02 -24,28 

  

9.3 9.3 M2 Barnizado semimate 
sobre carpintería de madera 
interior, rascado de pintura, dos 
manos de barniz y capa de 
imprimación. 

5,10 13,600 69,36 5,10 13,600 69,36 00,00 

 

En el capítulo pintura y revestimientos se observa un aumento del coste del 56,65%. La medición de la 

pintura plástica, que es la más relevante del capítulo, aumenta un 418% 
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5 Repercusión económica 

Algunas partidas del proyecto no se han medido mediante el modelo BIM, y se ha mantenido la 

medición del proyecto. Esto se debe a que en algunas partidas como en las instalaciones, control de 

calidad, estudio básico de seguridad y salud, etc. se miden por unidad, por lo que no puede existir 

modificación alguna. Para analizar la repercusión económica entre las mediciones del proyecto y las 

mediciones extraídas del modelo BIM se mantienen las partidas del proyecto, con las mismas 

descripciones y mismos precios, no siendo objeto de este estudio la valoración de los mismos. Cabe 

señalar que la fecha de redacción del proyecto data del año 2.000, y que el proyecto está valorado en 

pesetas, por lo que los actualmente los precios serían significativamente superiores. Para una mayor 

comprensión los precios en pesetas han sido convertidos a Euros.  

 Resumen de capítulos Presupuesto Presupuesto modelo BIM 

  01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 550,54 550,54 

  02.- RED DE SANEAMIENTO 783,82 1.520,63 

  03.- CIMENTACIÓN 5.714,31 5.594,34 

  04.- ESTRUCTURA 16.738,72 16.065,78 

  05.- ALBAÑILERIA 7.469,66 12.154,84 

  06.- REVESTIMIENTOS 3.492,90 7.782,97 

  07.- PAVIMENTOS 4.399,63 5.757,94 

  08.- ELEMENTOS PREFABRICADOS 140,28 140,28 

  09.- PINTURAS Y ACABADOS 821,38 1.286,71 

  10.- CARPINTERÍA 4.564,62 5.542,03 

  11.- VIDRIERA 362,34 412,57 

  12.- INSTALACIONES 2.671,68 2.750,59 

  13.- APARATOS SANITARIOS 804,04 804,04 

  14.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 25,51 25,51 

  15.- CONTROL DE CALIDAD 174,36 174,36 

  16.- ESTUDIO BÁSICO DE Y DE SEGURIDAD 244,54 244,54 

  Total ejecución material 48.958,33 60.807,67 

  Presupuesto adicional líquido     11.849,34 

            24,20 % 

                  

  Asciende el Presupuesto Líquido de la Modificación a la expresada cantidad de: 

  ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Ilustración 35. Comparativa mediciones. Fuente: propia (2019) 

 

Observamos que la diferencia de presupuesto entre el proyecto y la medición obtenida con el modelo 

BIM es de 11.849,34 €, suponiendo esto un aumento del 24,20 % respecto al presupuesto total de 

proyecto.  
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 Capítulo 5. Conclusiones 

1 Resumen   

Los objetivos de este TFG tal y como se indica en el Capítulo 1 es demostrar la eficacia de la 

metodología BIM frente la metodología de trabajo tradicional, en el proceso de diseño y redacción de 

proyectos de edificación, y por tanto averiguar si el uso de esta metodología aporta alguna ventaja, o 

si, por el contrario, no supone ninguna mejora.  

En primer lugar, se ha hecho una breve introducción sobre las características de la metodología BIM, 

se ha planteado el problema observado en la redacción de proyectos y se han marcado los objetivos 

del trabajo. 

Se ha establecido una metodología de trabajo para este trabajo final de grado durante el proceso de 

modelado. La vivienda objeto de este estudio ha sido una vivienda unifamiliar entre medianeras, de la 

que se dispone proyecto de ejecución. 

El modelo tridimensional se ha utilizado para realizar el control de calidad del proyecto mediante 

herramientas BIM. Con este control se ha tratado de demostrar que con estas herramientas es más 

fácil y eficaz encontrar conflictos y/o errores de proyecto, que con la metodología tradicional pueden 

pasar desapercibidos.  

Por último, y también con el modelo BIM, se han extraído las mediciones de este, haciendo una 

comparación con las mediciones del proyecto de ejecución que se disponía. Con esta comparación se 

ha tratado de encontrar desviaciones de medición entre las mediciones originales y las extraídas con 

herramientas BIM.  

La finalidad del trabajo es demostrar que las herramientas BIM mejoran la calidad de los proyectos de 

edificación, facilitando la detección de errores en fases tempranas de proyecto, y aportan unas 

mediciones más fiables para la redacción de un presupuesto más preciso. 

2  Conclusiones 

Control de calidad 

Las conclusiones extraídas sobre el control de calidad en proyectos de edificación con herramientas 

BIM, partiendo de los objetivos marcados en el capítulo uno de este trabajo, son las siguientes:  

- El objetivo número uno trata de comprobar que la construcción virtual del modelo BIM en tres 

dimensiones permite una mejor comprensión del proyecto, y permite encontrar posibles 

errores de manera más sencilla e intuitiva antes de que se lleven a la construcción física. En 

este trabajo se ha podido comprobar que la construcción virtual del modelo BIM en tres 

dimensiones permite una mejor comprensión del proyecto frente a la metodología de trabajo 

en 2 dimensiones, pudiendo encontrar errores durante las propias tareas de modelado, tal y 

como se ha visto en el segundo apartado del capítulo 3 ``Coordinación durante el modelado´´. 

- El objetivo número dos pretende analizar si una vez obtenido el modelo BIM completo con 

todas sus disciplinas, mediante software externos se pueden comprobar las interferencias 

entre los distintos elementos, evitando que se trasladen a la construcción física. Se ha 
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comprobado que mediante software externos se puede comprobar las interferencias entre 

distintos elementos de una manera rápida y eficaz, mientras que con la metodología de trabajo 

tradicional estos conflictos se buscan de una manera manual y en representaciones en dos 

dimensiones. Las herramientas BIM permiten hacerlo automáticamente, disminuyendo las 

posibilidades de omitir algún error o conflicto, tal y como se ha visto en el tercer apartado del 

capítulo 3 ``Clash Detection´´, donde se han encontrado diversos conflictos entre las 

disciplinas.  

- Esta manera de realizar el control de calidad en un proyecto permite realizar cambios en fases 

más tempranas, antes de que estos puedan producirse durante la ejecución de la obra. 

Mediciones y presupuesto. 

Tras haber realizado las mediciones del modelo BIM y realizando la comparación con las del proyecto 

original, extraemos las siguientes conclusiones:  

- El objetivo número cuatro de este TFG pretende demostrar que con la metodología BIM se 

obtienen mediciones más precisas, y por consiguiente se evitan desviaciones en los 

presupuestos. Tras analizar las mediciones extraídas y comparadas con las del proyecto, 

observamos que con metodología BIM se consigue mayor precisión en las mediciones del 

proyecto. 

- Las mediciones son menos costosas de conseguir con esta metodología, por lo que se alivia la 

carga de trabajo que supone medir de forma manual. Trabajo que es susceptible de cometer 

errores. 

- Se consigue una trazabilidad en el presupuesto. Desde las mediciones se puede encontrar en 

el modelo a qué elemento corresponde exactamente cada línea de medición.  

- La mayor cantidad de desfases los encontramos en capítulos como albañilería y 

revestimientos, concretamente en los revestimientos de yeso, enfoscado, pintura y muros de 

medianería. 

- Finalmente se ha comprobado que, para preparar un modelo BIM para realizar mediciones lo 

más aproximadas a la realidad, hay que tener conocimientos de construcción, ya que los 

elementos modelados tienen entidad y características constructivas. 
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TECNOLOGÍA BIM APLICADA A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN. EL CONTROL DE CALIDAD DE UN PROYECTO Y ANÁLISIS DEL 

ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON HERRAMIENTAS BIM. 
 I 

 

Anexos  

1. ANEXO I. Informe de conflictos de Navisworks. Arquitectura vs Estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo Estado
0.010m 76 0 7 0 39 30 Estático Aceptar

Estado Distancia Descripción Fecha de detección Fecha de aprobación Aprobado por ID de elemento Capa Elemento Nombre Elemento Tipo ID de elemento Capa Elemento Nombre Elemento Tipo

Activo ‐0.109 Estático 2019/11/25  17:21 ID de elemento : 165398 P1_Altillo Muro por defecto Sólido ID de elemento : 423352 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Activo ‐0.093 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165390 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423386 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Activo ‐0.093 Estático 2019/11/25  17:21 ID de elemento : 165394 P1_Altillo Muro por defecto Sólido ID de elemento : 423386 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Activo ‐0.09 Estático 2019/11/25  17:21 ID de elemento : 228007 P1_Altillo Losa inclinada Sólido ID de elemento : 423692 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Activo ‐0.067 Estático 2019/11/25  17:21 ID de elemento : 228007 P1_Altillo Losa inclinada Sólido ID de elemento : 423709 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Activo ‐0.046 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 226216 P00_Calle Losa inclinada Sólido ID de elemento : 423543 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Activo ‐0.013 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165390 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423352 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.276 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:51 pc ID de elemento : 165340 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427197 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.251 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:25 pc ID de elemento : 165340 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427292 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.237 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:25 pc ID de elemento : 165340 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 426741 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.179 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:25 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423318 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.163 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165366 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427403 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.154 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165370 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427367 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Conflicto5 x:‐3.901, y:3.946, z:0.000

Conflicto6 x:3.471, y:3.379, z:0.000

Conflicto3 x:‐4.036, y:‐5.471, z:0.000

Conflicto4 x:‐0.374, y:5.479, z:2.100

Conflicto1 x:‐1.600, y:‐5.337, z:0.000

Conflicto2 x:3.150, y:‐5.337, z:0.000

Conflicto55 x:‐2.840, y:1.402, z:2.258

Conflicto67 x:3.450, y:‐5.014, z:2.400

Conflicto71 x:‐3.992, y:‐3.912, z:4.710

Conflicto73 x:‐3.995, y:‐4.002, z:4.710

Conflicto68 x:‐4.192, y:‐5.014, z:2.400

Conflicto35 x:‐4.192, y:‐5.014, z:2.400

Imagen Nombre de conflicto Punto de conflicto

Conflicto23 x:3.328, y:‐4.754, z:2.115

Informe de conflictos

ARQ ‐ STR

Elemento 1 Elemento 2



Aprobado ‐0.147 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 427392 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.147 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 427381 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.136 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 427367 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.135 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165370 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427314 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.133 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165366 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427392 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.131 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:26 pc ID de elemento : 165366 P0_PB Muro por defecto Sólido ID de elemento : 427360 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.121 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:27 pc ID de elemento : 165402 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425891 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.121 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:27 pc ID de elemento : 165402 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425902 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.121 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:27 pc ID de elemento : 165394 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425891 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.12 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  16:04 pc ID de elemento : 168544 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423318 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.118 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:27 pc ID de elemento : 165402 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425912 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.107 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  16:07 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423561 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.09 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  16:10 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423543 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.085 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:27 pc ID de elemento : 165394 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425849 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.084 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:27 pc ID de elemento : 165394 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425882 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris SólidoConflicto26 x:‐3.849, y:3.646, z:3.261

Conflicto22 x:‐2.840, y:1.402, z:2.400

Conflicto25 x:‐3.957, y:0.027, z:2.401

Conflicto17 x:3.220, y:3.547, z:2.460

Conflicto18 x:‐2.880, y:0.087, z:2.100

Conflicto15 x:‐3.751, y:6.918, z:4.509

Conflicto16 x:‐1.540, y:5.806, z:2.400

Conflicto13 x:‐3.566, y:6.960, z:3.275

Conflicto14 x:‐0.496, y:5.416, z:4.173

Conflicto11 x:‐3.888, y:6.988, z:0.000

Conflicto12 x:‐3.957, y:0.027, z:0.000

Conflicto9 x:3.220, y:3.547, z:‐0.370

Conflicto10 x:3.347, y:0.257, z:0.000

Conflicto7 x:‐3.566, y:6.960, z:‐0.370

Conflicto8 x:‐0.496, y:5.416, z:‐0.370



Aprobado ‐0.083 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:28 pc ID de elemento : 321370 P2 #Enfoscado de cemento Sólido ID de elemento : 426133 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.081 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:28 pc ID de elemento : 165398 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425486 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.079 Estático 2019/11/25  17:21 2019/11/25  17:34 pc ID de elemento : 165394 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423318 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.078 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:28 pc ID de elemento : 171531 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425486 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.067 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:30 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425871 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.067 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:30 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 427410 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.066 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:31 pc ID de elemento : 165434 P2 #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 426125 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.066 Estático 2019/11/25  17:21 2019/11/25  17:35 pc ID de elemento : 165398 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423462 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.066 Estático 2019/11/25  17:21 2019/11/25  17:35 pc ID de elemento : 165398 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423335 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.063 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/25  17:09 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423526 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:31 pc ID de elemento : 168522 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425859 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.06 Estático 2019/11/25  17:21 2019/11/25  17:35 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 423335 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:31 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 425891 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:31 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 425902 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:31 pc ID de elemento : 165378 P00_Calle #PinturaExt Sólido ID de elemento : 425912 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Conflicto44 x:‐0.718, y:5.641, z:2.460

Conflicto45 x:3.557, y:3.547, z:2.460

Conflicto76 x:3.502, y:3.405, z:2.400

Conflicto43 x:‐3.563, y:6.965, z:2.460

Conflicto41 x:‐2.665, y:3.261, z:2.400

Conflicto42 x:‐2.471, y:0.087, z:3.901

Conflicto74 x:3.351, y:0.477, z:2.100

Conflicto75 x:3.351, y:0.477, z:2.100

Conflicto34 x:‐2.664, y:3.276, z:2.100

Conflicto36 x:3.332, y:0.257, z:4.920

Conflicto30 x:3.266, y:0.087, z:4.528

Conflicto33 x:‐2.664, y:3.276, z:2.400

Conflicto28 x:3.347, y:0.257, z:3.033

Conflicto72 x:‐3.751, y:6.918, z:2.321

Conflicto29 x:‐3.849, y:3.646, z:7.441



Aprobado ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:31 pc ID de elemento : 165398 P1_Altillo #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425912 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.019 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  16:42 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 427321 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Aprobado ‐0.019 Estático 2019/11/12  11:06 2019/11/13  15:32 pc ID de elemento : 168540 P0_PB #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 425859 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.111 Estático 2019/11/13  16:52 ID de elemento : 165390 P1_Altillo Hormigón Sólido ID de elemento : 425247 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.105 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165442 P2 #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423709 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.105 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165442 P2 #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423864 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.102 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165460 P2 #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423864 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.09 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 167494 P2 #EnlucidoVertical Sólido ID de elemento : 424220 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.082 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 280273 P2 Placa de yeso laminado Sólido ID de elemento : 426123 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.072 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165460 P2 #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423658 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.069 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 226216 P00_Calle Losa inclinada Sólido ID de elemento : 427403 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.066 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 423709 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.065 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 226216 P00_Calle Losa inclinada Sólido ID de elemento : 423386 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.065 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 424448 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.064 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 424040 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris SólidoConflicto40 x:‐4.010, y:‐2.432, z:7.620

Conflicto38 x:‐3.829, y:1.621, z:2.258

Conflicto39 x:‐4.014, y:‐2.484, z:10.650

Conflicto32 x:‐3.765, y:3.646, z:0.641

Conflicto37 x:‐4.023, y:‐2.718, z:4.860

Conflicto27 x:3.150, y:‐5.269, z:7.480

Conflicto31 x:3.340, y:3.638, z:4.560

Conflicto21 x:3.340, y:3.638, z:4.560

Conflicto24 x:‐0.657, y:1.821, z:7.710

Conflicto19 x:‐3.665, y:7.161, z:4.719

Conflicto20 x:‐3.665, y:7.161, z:4.719

Conflicto63 x:‐2.760, y:0.087, z:2.400

Conflicto69 x:‐4.148, y:‐5.254, z:3.413

Conflicto47 x:3.413, y:3.450, z:2.400

Conflicto62 x:‐2.752, y:0.327, z:2.100



Resuelto ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165402 P1_Altillo #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423864 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165402 P1_Altillo #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423658 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 165402 P1_Altillo #PinturaExt Sólido ID de elemento : 423709 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.06 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 427403 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.056 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 424448 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.052 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 424040 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.051 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 423709 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.046 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 423386 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.042 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 423386 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.038 Estático 2019/11/13  16:52 ID de elemento : 165390 P1_Altillo Hormigón Sólido ID de elemento : 423369 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.031 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 168477 P2 Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424220 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.02 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 172567 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424620 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.02 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 172567 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424516 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.02 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 246563 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424448 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.02 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 172660 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424448 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Conflicto60 x:‐4.011, y:0.034, z:10.950

Conflicto61 x:‐4.005, y:‐4.333, z:10.930

Conflicto58 x:‐2.871, y:0.000, z:10.950

Conflicto59 x:‐2.752, y:‐0.003, z:10.950

Conflicto70 x:‐4.148, y:‐5.564, z:2.400

Conflicto57 x:‐2.275, y:3.273, z:7.920

Conflicto54 x:‐3.829, y:3.090, z:2.100

Conflicto56 x:‐3.829, y:2.937, z:2.100

Conflicto52 x:‐4.012, y:‐3.087, z:7.620

Conflicto53 x:‐4.010, y:‐3.028, z:4.860

Conflicto50 x:‐3.822, y:3.946, z:1.499

Conflicto51 x:‐4.056, y:‐4.152, z:10.950

Conflicto48 x:3.340, y:3.638, z:4.620

Conflicto49 x:‐3.665, y:7.161, z:4.620

Conflicto46 x:3.340, y:3.638, z:4.620



Resuelto ‐0.018 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 202009 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424620 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.018 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 202009 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424431 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido

Resuelto ‐0.018 Estático 2019/11/12  11:06 ID de elemento : 202009 P4_Cubierta Muro por defecto Sólido ID de elemento : 424550 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris SólidoConflicto66 x:3.435, y:‐1.391, z:10.950

Conflicto64 x:3.463, y:‐0.030, z:10.950

Conflicto65 x:3.461, y:‐0.123, z:10.950
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2. ANEXO II. Informe de conflictos de Navisworks. Estructura vs Instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo Estado
0.010m 18 0 14 0 0 4 Estático Aceptar

Estado Distancia Descripción Fecha de detección ID de elemento Capa Elemento Nombre Elemento Tipo ID de elemento Capa Elemento Nombre Elemento Tipo

Activo ‐0.143 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 217577 P2 _SAN Línea

Activo ‐0.139 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423526 P1_Altillo Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 217633 Nivel 1 _SAN Línea

Activo ‐0.081 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 223045 Nivel 1 _SAN Línea

Activo ‐0.075 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 426189 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 291694 P3 Conducto rectangular Línea

Activo ‐0.067 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424108 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 315173 P2 Estándar Sólido

Activo ‐0.063 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424220 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 213722 Nivel 1 _SAN Línea

Activo ‐0.057 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424108 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 315144 P2 Familia2 Sólido

Activo ‐0.055 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424220 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 223044 P3 _SAN Sólido

Activo ‐0.046 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 215046 P2 _SAN Sólido

Activo ‐0.03 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424550 P4_Cubierta Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 257631 P3 _SAN Línea

Activo ‐0.028 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424040 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 298063 P2 _ACS Línea

Conflicto9 x:3.163, y:‐4.951, z:10.833

Conflicto10 x:‐3.919, y:2.007, z:7.920

Conflicto15 x:‐2.598, y:2.910, z:7.701

Conflicto12 x:‐2.601, y:2.911, z:4.648

Conflicto3 x:‐2.478, y:2.904, z:7.920

Conflicto8 x:0.502, y:‐5.614, z:7.663

Conflicto6 x:‐2.431, y:2.976, z:10.575

Conflicto7 x:0.515, y:‐5.314, z:7.691

Conflicto2 x:‐2.595, y:2.948, z:2.400

Conflicto4 x:‐2.492, y:2.942, z:4.860

Imagen Nombre de conflicto Punto de conflicto

Conflicto1 x:‐1.975, y:2.749, z:4.860

Informe de conflictos

STR ‐ MEP

Elemento 1 Elemento 2



Activo ‐0.022 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424040 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 298085 P2 _IF‐AFS Línea

Activo ‐0.015 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 429001 STR_CIM Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 309686 P0_PB _SAN Línea

Activo ‐0.012 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 221329 P2 _SAN Sólido

Resuelto ‐0.086 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 424220 P3 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 291490 P2 Conducto rectangular Línea

Resuelto ‐0.027 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 214928 P2 _SAN Línea

Resuelto ‐0.023 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 221310 P2 _SAN Sólido

Resuelto ‐0.012 Estático 2019/11/12  11:07 ID de elemento : 423997 P2 Hormigón, Moldeado in situ, gris Sólido ID de elemento : 215054 P2 _SAN SólidoConflicto18 x:‐2.482, y:2.740, z:4.560

Conflicto11 x:‐1.411, y:2.844, z:4.860

Conflicto13 x:‐1.414, y:2.874, z:4.626

Conflicto17 x:‐1.632, y:2.834, z:4.560

Conflicto5 x:‐2.670, y:2.834, z:7.920

Conflicto14 x:‐3.906, y:2.031, z:7.920

Conflicto16 x:1.264, y:4.733, z:‐0.814



3. ANEXO III. Informe de conflictos de Navisworks. Instalaciones vs 

Instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo Estado
0.010m 6 0 3 0 0 3 Estático Aceptar

Estado Distancia Descripción Fecha de detección ID de elemento Capa Elemento Nombre Elemento Tipo ID de elemento Capa Elemento Nombre Elemento Tipo

Activo ‐0.02 Estático 2019/12/5  11:05 ID de elemento : 299676 P2 _IF‐AFS Línea ID de elemento : 316529 P3 Estándar Sólido

Activo ‐0.016 Estático 2019/12/5  11:05 ID de elemento : 318438 P3 _SAN Línea ID de elemento : 256267 P2 _SAN Línea

Activo ‐0.014 Estático 2019/12/5  11:05 ID de elemento : 316530 P2 Conducto rectangular Línea ID de elemento : 301925 P3 _ACS Línea

Resuelto ‐0.018 Estático 2019/12/5  11:05 ID de elemento : 299676 P2 _IF‐AFS Línea ID de elemento : 316469 P3 Conducto rectangular Línea

Resuelto ‐0.016 Estático 2019/12/5  11:05 ID de elemento : 316469 P3 Conducto rectangular Línea ID de elemento : 300326 P3 _IF‐AFS Línea

Resuelto ‐0.012 Estático 2019/12/5  11:05 ID de elemento : 316469 P3 Conducto rectangular Línea ID de elemento : 301846 P3 _IF‐AFS Línea

Informe de conflictos

MEP ‐ MEP

Elemento 1 Elemento 2
Imagen Nombre de conflicto Punto de conflicto

Conflicto1 x:‐3.758, y:1.575, z:10.581

Conflicto3 x:3.041, y:‐5.177, z:9.596

Conflicto2 x:‐3.798, y:1.575, z:10.561

Conflicto6 x:‐3.812, y:2.293, z:10.602

Conflicto4 x:‐3.766, y:1.650, z:10.601

Conflicto5 x:‐3.812, y:2.876, z:10.607
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4. ANEXO IV. Mediciones y presupuesto modelo BIM.  
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1.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos   

Total M2  ......: 86,270 0,52 44,86 

1.2 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados   

Total M3  ......: 36,400 1,37 49,87 

1.3 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes.   

Total M3  ......: 3,750 9,26 34,73 

1.4 M3 Excavación en pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes.   

Total M3  ......: 15,380 9,64 148,26 

1.5 M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones,, con camión basculante, con pala cargadora, 
sin incluir el transporte.   

Total M3  ......: 72,750 1,13 82,21 

1.6 M3 Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante y canón de vertedero, a una 
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.   

Total M3  ......: 72,750 2,62 190,61 

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 550,54 
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2.1 Ml Tubería enterrada de PVC sanitario de unión en copa con junta elástica, de 125mm de diámetro 

interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  

Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud         Parcial Subtotal 

Tipos de tubería                 
PVC - Enterrada                 
                  
Tipos de tubería PVC - Enterrada 1 2,50         2,500   
Tipos de tubería PVC - Enterrada 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - Enterrada 1 2,11         2,110   
Tipos de tubería PVC - Enterrada 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - Enterrada 1 1,99         1,990   
Tipos de tubería PVC - Enterrada 1 2,25         2,250   
              9,870 9,870 

Total Ml  ......: 9,870 9,11 89,92 

2.2 Ml Albañal enterrado de PVC sanitario de unión en copa lisa pegada, de 200mm de diámetro 
interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 

  

    

Total Ml  ......: 3,000 16,22 48,66 

2.3 Ml Tubería colgada de PVC sanitario de unión en copa lisa pegada, de 125mm de diámetro interior, 
colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 
desvíos y ayudas de albañilería. 

  

Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud         Parcial Subtotal 

Tipos de tubería                 
PVC - DWV                 
                  
Tipos de tubería PVC - DWV 1 11,50         11,500   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,57         2,570   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,45         0,450   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,27         0,270   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 4,36         4,360   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,33         0,330   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,75         2,750   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,15         0,150   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,17         0,170   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,43         0,430   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 4,50         4,500   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,17         0,170   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,19         0,190   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,48         1,480   



 

 
 

Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,09         1,090   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,01         0,010   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,25         0,250   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 4,76         4,760   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,50         2,500   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,11         2,110   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,21         1,210   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,99         1,990   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,33         0,330   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,25         2,250   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,02         0,020   
              47,150 47,150 

Total Ml  ......: 47,150 10,82 510,16 

2.4 Ml Tubería colgada de PVC sanitario de unión en copa lisa pegada, de 60mm de diámetro interior, 
colocada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y 
ayudas de albañilería. 

  

Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud         Parcial Subtotal 

Tipos de tubería                 
PVC - DWV                 
                  
Tipos de tubería PVC - DWV 1 11,50         11,500   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,57         2,570   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,29         0,290   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,13         0,130   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,09         0,090   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,30         0,300   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,90         0,900   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,64         0,640   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,45         0,450   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,27         0,270   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 4,36         4,360   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,31         1,310   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,32         0,320   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,69         0,690   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,03         0,030   
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Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,24         0,240   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,33         0,330   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,32         0,320   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,91         0,910   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,75         2,750   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,17         0,170   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,92         0,920   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,55         0,550   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,73         0,730   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,80         0,800   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,70         0,700   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,19         0,190   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,15         0,150   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,17         0,170   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,37         0,370   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,43         0,430   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,05         0,050   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,15         1,150   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,04         0,040   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,17         0,170   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,31         0,310   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,10         0,100   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,32         1,320   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 4,50         4,500   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,05         0,050   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,17         0,170   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,19         0,190   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,48         1,480   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,09         1,090   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,01         0,010   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,25         0,250   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 4,76         4,760   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,50         2,500   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,11         2,110   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,21         1,210   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,03         0,030   



 

 
 

Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 1,99         1,990   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,33         0,330   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 2,25         2,250   
Tipos de tubería PVC - DWV 1 0,02         0,020   
              61,600 61,600 

Total Ml  ......: 61,600 8,25 508,20 

2.5 Ud Arqueta enterrada de 51x51x80cm, no registrable, construída con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2´´ pie de espesor, recibido con mortero de cemento,colocado sobre solera de 
hormigón en masa fck 10 N/mm2, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 
codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada de solera, tapa de hormigón armada 
prefabricada, totalmente terminada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

Aparatos sanitarios: 
MEP_Arqueta_saneamiento 

Uds.           Parcial Subtotal 

MEP_Arqueta_saneamiento 0,51 x 
0,51 cm_no registrable 

1           1,000 
  

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 35,74 35,74 

2.6 Ud Arqueta a pié de bajante de 38x38x50cm, registrable, construída con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2´´ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa fck 10 N/mm2, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de emento, 
codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, tapa de hormigón armado 
prefabricada, totalmente terminada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral. 

  

Aparatos sanitarios: 
MEP_Arqueta_saneamiento 

Uds.           Parcial Subtotal 

MEP_Arqueta_saneamiento                 
0,38 x 0,38 cm                 
                  
MEP_Arqueta_saneamiento 0,38 x 
0,38 cm 

1           1,000 
  

MEP_Arqueta_saneamiento 0,38 x 
0,38 cm 

1           1,000 
  

              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 38,37 76,74 

2.7 Ud Arqueta sifónica de 38x38x50cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2´´ pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso 
solera de hormigón fck 10N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC. 

  

Aparatos sanitarios: 
MEP_Arqueta_saneamiento 

Uds.           Parcial Subtotal 

MEP_Arqueta_saneamiento 0,51 x 
0,51 cm 

1           1,000 
  

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 66,46 66,46 

2.8 Ud Acometida a la red general de saneamiento, hasta una longitud de 8m, en terrenos duros, con 
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón 
centrifugado de 25cm de diámetro, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
excavación, incluso limpieza y transporte de tierras sobrante a pie de carga. 

  

Total Ud  ......: 1,000 184,75 184,75 

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO : 1.520,63 
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3.1 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.   
Cimentación estructural:  Uds

. 
Longitud Ancho Espesor     Parcial Subtotal 

Cimentación de muro                 
Zapata de retención_0.80x0.60                 
                  
Cimentación de muro Zapata de 
retención_0.80x0.60 [B*C*0.1] 

  7,79 1,60       1,246 
  

M_Zapata-Rectangular                 
CIM_ZAP_0.55x1.30x0.50                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_0.55x1.30x0.50 [B*C*0.1] 

  1,30 0,55       0,072 
  

CIM_ZAP_0.85x0.85x0.5                 
Z-1                 
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_0.85x0.85x0.5 Z-1 [B*C*0.1] 

  0,85 0,85       0,072 
  

CIM_ZAP_1.05x1.05x0.5                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.05x1.05x0.5 [B*C*0.1] 

  1,05 1,05       0,110 
  

CIM_ZAP_1.25x2.30x0.60                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.25x2.30x0.60 [B*C*0.1] 

  2,30 1,25       0,288 
  

CIM_ZAP_1.30x1.30x0.50                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.30x1.30x0.50 [B*C*0.1] 

  1,30 1,30       0,169 
  

CIM_ZAP_1.90x0.85x0.5                 
Z-2                 
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.90x0.85x0.5 Z-2 [B*C*0.1] 

  0,85 1,90       0,162 
  

CIM_ZAP_2.55x2.00x0.50                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_2.55x2.00x0.50 [B*C*0.1] 

  2,00 2,55       0,510 
  

              2,629 2,629 

Total M3  ......: 2,629 59,91 157,50 

3.2 M3 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, en losas de cimentación elaborado en 
central, incluso armadura B 500 S, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.   

Cimentación estructural:  Uds
. 

Longitud Ancho Grosor     Parcial Subtotal 

Cimentación de muro                 
Zapata de retención_0.80x0.60                 
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Cimentación de muro Zapata de 
retención_0.80x0.60 

1 7,79 1,60 0,60     7,478 
  

M_Zapata-Rectangular                 
CIM_ZAP_0.55x1.30x0.50                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_0.55x1.30x0.50 

1 1,30 0,55 0,50     0,358 
  

CIM_ZAP_0.85x0.85x0.5                 
Z-1                 
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_0.85x0.85x0.5 Z-1 

1 0,85 0,85 0,50     0,361 
  

CIM_ZAP_1.05x1.05x0.5                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.05x1.05x0.5 

1 1,05 1,05 0,50     0,551 
  

CIM_ZAP_1.25x2.30x0.60                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.25x2.30x0.60 

1 2,30 1,25 0,60     1,725 
  

CIM_ZAP_1.30x1.30x0.50                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.30x1.30x0.50 

1 1,30 1,30 0,50     0,845 
  

CIM_ZAP_1.90x0.85x0.5                 
Z-2                 
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_1.90x0.85x0.5 Z-2 

1 0,85 1,90 0,50     0,808 
  

         
CIM_ZAP_2.55x2.00x0.50                 
                  
M_Zapata-Rectangular 
CIM_ZAP_2.55x2.00x0.50 

1 2,00 2,55 0,50     2,550 
  

              14,676 14,676 

Total M3  ......: 14,676 89,08 1.307,34 

3.3 M2 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20 tamaño máx.árido 
20mm, elaborado en obra, incluso vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. 

  

Suelos: Suelo Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

Suelo SOLERA 15cm 1 74,95         74,950   
              74,950 74,950 

Total M2  ......: 74,950 12,44 932,38 

3.4 M3 Hormigón armado HA-25/b/20, tamaño máx.árido 20mm, en muros de hormigón, elaborado en 
central, incluso armadura B 500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos 
caras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 

  

Muros: Muro básico Uds
. 

Volumen         Parcial Subtotal 
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P0_PB                 
MUR HA 60 cm                 
Garaje 1 9,83         9,830   
P1_Altillo                 
MUR HA 60 cm                 
Altillo 1 10,26         10,260   
              20,090 20,090 

Total M3  ......: 20,090 159,14 3.197,12 

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN : 5.594,34 
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4.1 M3 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en pilares de 

hormigón de 20x20 cm, armadura (80kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado. 

  

Pilares estructurales: Hormigón-
Rectangular-Pilar 

Uds
. 

Volumen 
neto 

        Parcial Subtotal 

Hormigón-Rectangular-Pilar                 
300 x 300                 
                  
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,19         0,190   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
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Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,25         0,250   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300 1 0,26         0,260   
              9,740 9,740 

Total M3  ......: 9,740 281,96 2.746,29 

4.2 M3 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en zunchos de 
hormigón, armadura (75 kg/m3) y encofrado de madera cara vista, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado. 

  

Armazón estructural: Hormigón-Viga 
rectangular 

Uds
. 

Volumen         Parcial Subtotal 

Hormigón-Viga rectangular                 
Z 30x30                 
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,28         0,280   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,43         0,430   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 1,11         1,110   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,28         0,280   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,10         0,100   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,24         0,240   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,84         0,840   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,09         0,090   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 1,13         1,130   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,47         0,470   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 1,12         1,120   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,76         0,760   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,42         0,420   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,09         0,090   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,05         0,050   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,82         0,820   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,09         0,090   
Hormigón-Viga rectangular Z 30x30 1 0,47         0,470   
              8,790 8,790 
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Total M3  ......: 8,790 260,92 2.293,49 

4.3 M3 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño má.árido 20mm, elaborado en obra, en jácenas de 
hormigón, armadura /150 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. 

  

Armazón estructural: Hormigón-Viga 
rectangular 

Uds
. 

Volumen         Parcial Subtotal 

Hormigón-Viga rectangular                 
Viga_30x30 cm                 
                  
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,66         0,660   
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,66         0,660   
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA 
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Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,66         0,660   
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,66         0,660   
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,76         0,760   
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,71         0,710   
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,67         0,670   
Hormigón-Viga rectangular Viga_30x30 cm 1 0,74         0,740   
Viga_40x30 cm                 
                  
Hormigón-Viga rectangular Viga_40x30 cm 1 0,12         0,120   
Hormigón-Viga rectangular Viga_40x30 cm 1 0,11         0,110   
Hormigón-Viga rectangular Viga_40x30 cm 1 0,13         0,130   
Hormigón-Viga rectangular Viga_40x30 cm 1 0,14         0,140   
Hormigón-Viga rectangular Viga_40x30 cm 1 0,14         0,140   
Hormigón-Viga rectangular Viga_40x30 cm 1 0,90         0,900   
Viga_5030 cm                 
                  
Hormigón-Viga rectangular Viga_5030 cm 1 0,15         0,150   
Hormigón-Viga rectangular Viga_5030 cm 1 0,15         0,150   
Viga_60x30 cm                 
                  
Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,09         1,090   
Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,11         1,110   
Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,10         1,100   
Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,11         1,110   
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Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,09         1,090   
Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,04         1,040   
Hormigón-Viga rectangular Viga_60x30 cm 1 1,14         1,140   
              15,040 15,040 

Total M3  ......: 15,040 363,14 5.461,63 

    
4.4 M2 Forjado de viguetas semirresistentes de hormigón armado, de canto 22+4cm, intereje de 70cm, 

bovedillas de hormigón de 70x25x22cm, con hormigón HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en central, armadura (1,90 kg/cm2), encofrado y desencofrado, totalmente terminado. 
(Carga total 600 kg/m2). 

  

Suelos: Suelo Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

Suelo                 
STR_30cm                 
                  
Suelo STR_30cm 1 0,79         0,790   
Suelo STR_30cm 1 36,51         36,510   
Suelo STR_30cm 1 8,72         8,720   
Suelo STR_30cm 1 20,71         20,710   
Suelo STR_30cm 1 30,47         30,470   
Suelo STR_30cm 1 1,08         1,080   
Suelo STR_30cm 1 20,71         20,710   
Suelo STR_30cm 1 30,47         30,470   
Suelo STR_30cm 1 8,72         8,720   
Suelo STR_30cm 1 9,33         9,330   
Suelo STR_30cm 1 28,91         28,910   
              196,420 196,420 

Total M2  ......: 196,420 23,02 4.521,59 

4.5 M3 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en losas inclinadas, 
armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.   

Total M3  ......: 3,110 335,30 1.042,78 

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 16.065,78 
 



Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

TECNOLOGÍA BIM APLICADA A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN. EL CONTROL DE CALIDAD DE UN PROYECTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON HERRAMIENTAS BIM. 

Página  13 

 

    
5.1 M2 Cerramiento de fachada compuesta de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica para 

revestir de ladrillos huecos, capa de aislamiento y doblado con tabicón de 9cm de espesor de 
ladrillos huecos de 33x16x9cm, completamente terminado a falta de revestimientos 
superficiales, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, recibido de carpintería, medido deduciendo huecos mayores de 3m2. 

  

Muros: Muro básico Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

P00_Calle                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
Garaje 1 10,97          10,970   
P1_Altillo                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
  1 16,83         16,830   
P2                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIcocina                 
Cocina 1 11,34         11,340   
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
Recibidor 1 4,76         4,760   
Salón Comedor 1 6,96         6,960   
Salón Comedor 1 1,77         1,770   
Salón Comedor 1 1,97         1,970   
Salón Comedor 1 1,77         1,770   
Salón Comedor, Dormitorio 1 7,86         7,860   
P3                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIbaño                 
Baño 2 1 6,24         6,240   
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
Distribuidor, Habitación 1, Habitación 2 1 18,23         18,230   
Habitación Principal 1 11,65         11,650   
              100,350 100,350 

Total M2  ......: 100,350 25,65 2.573,98 

5.2 M2 Cerramiento de medianería compuseto por doble tabicón de 9cm de espesor de ladrillos huecos 
y capa de aislamiento intermedia, completamente terminado a falta de revestimientos 
superficiales, incluso ejecución de encuentros y piezas especiales, medida la superficie 
realizada. 

  

Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA 
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Muros: Muro básico Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

P0_PB                 
MED LH9-CA-LH7-ENL                 
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Garaje 1 26,14         26,140   
Garaje 1 18,34         18,340   
P1_Altillo                 
MED LH9-CA-LH7-ENL                 
  1 30,52         30,520   
Altillo 1 21,11         21,110   
P2                 
MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIbaño                 
Baño 1 1 4,93         4,930   
MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIcocina                 
Cocina 1 6,96         6,960   
MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
Dormitorio 1 11,50         11,500   
Salón Comedor 1 17,42         17,420   
Salón Comedor, Recibidor 1 19,30         19,300   
P3                 
MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIbaño                 
Baño 2 1 11,02         11,020   
MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
Distribuidor 1 14,75         14,750   
Habitación 1 1 15,88         15,880   
              197,870 197,870 

Total M2  ......: 197,870 23,27 4.604,43 

5.3 M2 Cubierta de tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/6, separados 1cm, con maestra de remate de yeso negro, tablero machiembrado de 
100x30x4,5 cm, capa de compresión de 3cm de mortero de cemento y arena de río 1/6, teja 
cerámica curva roja de 40x18cm recibida con mortero de cemento y arena de río 1/8, incluso 
p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillados y remates. 

  

Cubiertas: Cubierta básica Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

Cubierta básica                 
         
CUB Teja Curv. s/tbl M-H                 
                  
Cubierta básica CUB Teja Curv. s/tbl 
M-H 

1 17,32         17,320 
  

Cubierta básica CUB Teja Curv. s/tbl 
M-H 

1 19,23         19,230 
  

Cubierta básica CUB Teja Curv. s/tbl 
M-H 

1 6,59         6,590 
  

              43,140 43,140 

Total M2  ......: 43,140 40,20 1.734,23 
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5.4 M2 Tabique de ladrillo hueco doble de 25x127cm, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y 
arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, medido a cinta corrida. 

  

Muros: Muro básico Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

P0_PB                 
PART ENL-LP 9-ENL                 
Garaje 1 15,98         15,980   
Garaje 1 11,31         11,310   
P1_Altillo                 
PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
Altillo 1 0,35         0,350   
PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
  1 2,35         2,350   
Altillo 1 11,09         11,090   
PART ENL-LP 9-ENL                 
Altillo 1 8,53         8,530   
Altillo 1 2,11         2,110   
P2                 
PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
Baño 1, Dormitorio 1 8,88         8,880   
Salón Comedor, Baño 1 1 5,06         5,060   
Salón Comedor, Baño 1 1 7,80         7,800   
PART 10cm ENL-LH7-ALIcocina                 
Cocina, Recibidor 1 6,04         6,040   
Salón Comedor, Cocina 1 12,68         12,680   
         
PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
Salón Comedor, Dormitorio 1 4,54         4,540   
PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
  1 1,52         1,520   
  1 1,68         1,680   
PART ENL-LP 9-ENL                 
Salón Comedor, Recibidor 1 11,01         11,010   
P3                 
PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
Baño 2, Distribuidor 1 5,44         5,440   
Habitación Principal, Baño 2 1 7,14         7,140   
PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
Distribuidor 1 0,75         0,750   
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Distribuidor 1 8,90         8,900   
Distribuidor, Habitación 1 1 1,22         1,220   
Distribuidor, Habitación 2 1 5,68         5,680   
Distribuidor, Habitación 2 1 4,39         4,390   
Habitación 1, Habitación 2 1 1,98         1,980   
Habitación 1, Habitación 2 1 2,52         2,520   
Habitación 1, Habitación 2 1 5,85         5,850   
Habitación Principal, Distribuidor 1 4,36         4,360   
Habitación Principal, Distribuidor, 
Habitación 1 

1 11,74         11,740 
  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
  1 1,67         1,670   
  1 1,30         1,300   
  1 1,67         1,670   
  1 1,46         1,460   
Habitación Principal 1 1,97         1,970   
              178,970 178,970 

Total M2  ......: 178,970 11,15 1.995,52 

    
5.5 M2 Azotea transitable, sin barrera de vapor, capa de 11cm de espesor de hormigón celular, para 

aislamiento térmico, formación de pendientes comprendidas entre 1 y 10%, capa de 
regularización con mortero de cemento 1:6 de 2cm de espesor, imprimación con emulsión 
bituminosa negra tipo ED, impermeabilización con solución monocapa adherida con soplete, 
lámina de betún modificado de 40 gr/dm2 armada con fieltro de poliéster, capa separadora a 
base de fieltro de fibra de vidrio y solado de baldosín de 25x12x1cm sobre capa de mortero de 
cemento 1:8 de 2 cm de espesor, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de 
baberos, sumideros, totalmente terminada. 

  

Cubiertas: Cubierta básica Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

Cubierta básica                 
CUB Trans. con Bald Catalan                 
                  
Cubierta básica CUB Trans. con Bald 
Catalan 

1 12,08         12,080 
  

Cubierta básica CUB Trans. con Bald 
Catalan 

1 36,11         36,110 
  

              48,190 48,190 

Total M2  ......: 48,190 25,87 1.246,68 

Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA : 12.154,84 
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6.1 M2 Guarnecido maestreado de yeso negro y enlucido de yeso blanco, en paramentos verticales y 

horizontales, de 15mm de espesor, con maestras cada 3m, incluso formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos y colocación de andamios. 

  

Materiales Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

P00_Calle                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

              
  

P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

1 10,20         10,200 
  

P0_PB                 
MED LH9-CA-LH7-ENL                 
P0_PBMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Garaje 

              
  

P0_PBMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Garaje 

1 25,92         25,920 
  

P0_PBMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Garaje 

1 18,34         18,340 
  

MUR HA 60 cm                 
P0_PBMuro básicoMUR HA 60 cm 
Garaje 

              
  

P0_PBMuro básicoMUR HA 60 cm 
Garaje 

1 16,37         16,370 
  

PART ENL-LP 9-ENL                 
P0_PBMuro básicoPART ENL-LP 9-ENL 
Garaje 

              
  

P0_PBMuro básicoPART ENL-LP 9-ENL 
Garaje 

1 21,60         21,600 
  

P0_PBMuro básicoPART ENL-LP 9-ENL 
Garaje 

1 30,95         30,950 
  

P1_Altillo                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ LH11-
CA-LH7-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ LH11-
CA-LH7-ENL 

1 16,83         16,830 
  

MED LH9-CA-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL 

1 28,47         28,470 
  

P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Altillo 

              
  

         
P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Altillo 

1 19,59         19,590 
  

MUR HA 60 cm                 
P1_AltilloMuro básicoMUR HA 60 cm 
Altillo 

              
  

P1_AltilloMuro básicoMUR HA 60 cm 
Altillo 

1 16,62         16,620 
  

PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
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P1_AltilloMuro básicoPART 10cm ENL-
LH7-ENL Altillo 

              
  

P1_AltilloMuro básicoPART 10cm ENL-
LH7-ENL Altillo 

1 0,71         0,710 
  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL 

1 4,70         4,700 
  

P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL Altillo 

              
  

P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL Altillo 

1 21,93         21,930 
  

PART ENL-LP 9-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoPART ENL-LP 9-
ENL Altillo 

              
  

P1_AltilloMuro básicoPART ENL-LP 9-
ENL Altillo 

1 17,06         17,060 
  

P1_AltilloMuro básicoPART ENL-LP 9-
ENL Altillo 

1 4,21         4,210 
  

P2                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

1 4,76         4,760 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,97         1,970 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 6,96         6,960 
  

         
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

1 7,57         7,570 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Dormitorio 

1 9,76         9,760 
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor 

1 17,42         17,420 
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor, Recibidor 

1 14,41         14,410 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 1, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 1, Dormitorio 

1 8,88         8,880 
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P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Salón Comedor, Baño 1 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Salón Comedor, Baño 1 

1 5,06         5,060 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Salón Comedor, Baño 1 

1 7,80         7,800 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALIcocina                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Cocina, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Cocina, Recibidor 

1 6,04         6,040 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Salón Comedor, Cocina 

              
  

         
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Salón Comedor, Cocina 

1 12,68         12,680 
  

PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Salón Comedor, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Salón Comedor, Dormitorio 

1 8,97         8,970 
  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P2Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P2Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 1 3,21         3,210   
P2Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 1 3,04         3,040   
PART ENL-LP 9-ENL                 
P2Muro básicoPART ENL-LP 9-ENL 
Salón Comedor, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoPART ENL-LP 9-ENL 
Salón Comedor, Recibidor 

1 21,31         21,310 
  

P3                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

              

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

1 18,23         18,230 

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

1 11,65         11,650 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Distribuidor 

1 14,39         14,390 
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Habitación 1 

              
  

         
P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Habitación 1 

1 15,88         15,880 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 2, Distribuidor 
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P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 2, Distribuidor 

1 5,44         5,440 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Habitación Principal, Baño 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Habitación Principal, Baño 2 

1 7,14         7,140 
  

PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor 

1 17,25         17,250 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor 

1 1,45         1,450 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 1 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 1 

1 2,24         2,240 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 2 

1 8,46         8,460 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 2 

1 10,36         10,360 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

1 11,39         11,390 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

1 4,55         4,550 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

1 3,80         3,800 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor 

              
  

         
P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor 

1 8,72         8,720 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor, 
Habitación 1 

              

  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor, 
Habitación 1 

1 23,48         23,480 

  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 1 3,33         3,330   
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 1 2,52         2,520   
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 1 3,33         3,330   
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 1 2,92         2,920   
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 
Habitación Principal 

              
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-ENL 
Habitación Principal 

1 3,91         3,910 
  

P4_Cubierta                 
TAB 13cm ENF-LH9-ENL                 
P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL 

1 1,20         1,200 
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P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL 

1 6,08         6,080 
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL Terraza 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL Terraza 

1 6,36         6,360 
  

              590,960 590,960 

Total M2  ......: 590,960 6,05 3.575,31 

6.2 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de espesor, con mortero 
de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, 

  

Materiales Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

P00_Calle                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

              
  

P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

1 10,97         10,970 
  

P1_Altillo                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ LH11-
CA-LH7-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ LH11-
CA-LH7-ENL 

1 16,83         16,830 
  

P2                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIcocina                 
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIcocina Cocina 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIcocina Cocina 

1 11,34         11,340 
  

FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

1 4,76         4,760 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,68         1,680 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 6,96         6,960 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

1 7,86         7,860 
  

         
MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIbaño                 
P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 1 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 1 

1 4,93         4,930 
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MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIcocina                 
P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIcocina Cocina 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIcocina Cocina 

1 6,96         6,960 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Dormitorio 

1 11,50         11,500 
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor 

1 17,12         17,120 
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor, Recibidor 

1 19,30         19,300 
  

P3                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIbaño                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIbaño Baño 2 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIbaño Baño 2 

1 6,24         6,240 
  

FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

              

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

1 16,04         16,040 

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

1 11,65         11,650 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIbaño                 
P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 2 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 2 

1 11,02         11,020 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Distribuidor 

1 14,75         14,750 
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Habitación 1 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Habitación 1 

1 15,53         15,530 
  

PART 12 cm ENF-LH9-ENF                 
P3Muro básicoPART 12 cm ENF-LH9-
ENF 

              
  

P3Muro básicoPART 12 cm ENF-LH9-
ENF 

1 3,43         3,430 
  

P3Muro básicoPART 12 cm ENF-LH9-
ENF 

1 3,25         3,250 
  

P4_Cubierta                 
ANT 12cm ENF-LH9-ENF                 
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P4_CubiertaMuro básicoANT 12cm ENF-
LH9-ENF Terraza 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoANT 12cm ENF-
LH9-ENF Terraza 

1 19,71         19,710 
  

P4_CubiertaMuro básicoANT 12cm ENF-
LH9-ENF Terraza 

1 20,74         20,740 
  

P4_CubiertaMuro básicoANT 12cm ENF-
LH9-ENF Terraza 

1 9,27         9,270 
  

P4_CubiertaMuro básicoANT 12cm ENF-
LH9-ENF Terraza 

1 22,43         22,430 
  

TAB 13cm ENF-LH9-ENL                 
P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL 

1 5,52         5,520 
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL 

1 1,05         1,050 
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL Terraza 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm ENF-
LH9-ENL Terraza 

1 5,79         5,790 
  

              290,170 290,170 

Total M2  ......: 290,170 6,79 1.970,25 

6.3 M2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, sustentado con esparto y pasta 
de escayola.   

Techos: Techo compuesto Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

Techo compuesto                 
Falso techo continuo de placas de 
escayola lisa 

              
  

                  
Techo compuesto Falso techo continuo 
de placas de escayola lisa 

1 11,56         11,560 
  

Techo compuesto Falso techo continuo 
de placas de escayola lisa 

1 5,50         5,500 
  

Techo compuesto Falso techo continuo 
de placas de escayola lisa 

1 46,13         46,130 
  

Techo compuesto Falso techo continuo 
de placas de escayola lisa 

1 8,82         8,820 
  

Techo compuesto Falso techo continuo 
de placas de escayola lisa 

1 6,97         6,970 
  

              78,980 78,980 

Total M2  ......: 78,980 5,60 442,29 

6.4 M2 Alicatado de azulejos c/blanco, de 20x20cm, recibidos con mortero de cemento.   
Materiales Uds

. 
Área neta         Parcial Subtotal 

P2                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIcocina                 
         
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIcocina Cocina 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIcocina Cocina 

1 9,41         9,410 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIcocina                 
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P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIcocina Cocina 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIcocina Cocina 

1 6,04         6,040 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALIcocina                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Cocina, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Cocina, Recibidor 

1 4,70         4,700 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Salón Comedor, Cocina 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Salón Comedor, Cocina 

1 11,53         11,530 
  

Suelo                 
                  
P2                 
Suelo PAV Gres 41x41 cm 1 11,56         11,560   
              43,240 43,240 

Total M2  ......: 43,240 16,77 725,13 

6.5 M2 Alicatado azulejos color, de 20x20cm, recibidos con mortero de cemento.   
Materiales Uds

. 
Área neta         Parcial Subtotal 

P2                 
MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIbaño                 
P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 1 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 1 

1 4,47         4,470 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 1, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 1, Dormitorio 

1 7,45         7,450 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Salón Comedor, Baño 1 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Salón Comedor, Baño 1 

1 4,70         4,700 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Salón Comedor, Baño 1 

1 7,00         7,000 
  

P3                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIbaño                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIbaño Baño 2 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIbaño Baño 2 

1 5,68         5,680 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ALIbaño                 
P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 2 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ALIbaño Baño 2 

1 10,02         10,020 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 2, Distribuidor 
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P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Baño 2, Distribuidor 

1 4,97         4,970 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Habitación Principal, Baño 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-ALI 
Habitación Principal, Baño 2 

1 6,60         6,600 
  

Suelo                 
                  
P2                 
Suelo PAV GresBaño 41x41 cm 1 4,92         4,920   
P3                 
Suelo PAV GresBaño 41x41 cm 1 7,02         7,020   
         

              62,830 62,830 

Total M2  ......: 62,830 17,03 1.069,99 

Total presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS : 7.782,97 
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7.1 M2 Solera semipesada realizada con hormigón HM-20, de 15cm de espesor, extendido sobre 

lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15cm de espesor, 
extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un 85% del próctor 
normal, reglado y curado mediante riego. 

  

Suelos: Suelo Uds. Área neta         Parcial Subtotal 

Suelo SOLERA 15cm 1 74,95         74,950   
              74,950 74,950 

Total M2  ......: 74,950 21,16 1.585,94 

7.2 M2 Pavimento de terrazo china media, de 30x30cm, pulido en fábrica, recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de espesor, p.p. de rodapié de 7cm del 
mismo material, incluso rejuntado y limpieza. 

  

Materiales Uds. Área         Parcial Subtotal 

Barrido de muro                 
Rodapie Terrazo                 
                  
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,59         0,590   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,24         0,240   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,50         0,500   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,72         0,720   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,35         0,350   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,23         0,230   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,23         0,230   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,29         0,290   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 2,77         2,770   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,25         0,250   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,39         0,390   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,50         0,500   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,41         0,410   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,24         0,240   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,29         0,290   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 1,19         1,190   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,49         0,490   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,35         0,350   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,58         0,580   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,25         0,250   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,52         0,520   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,55         0,550   
Barrido de muro Rodapie Terrazo 1 0,14         0,140   
Suelo                 
PAV Terrazo 30x30 cm                 



Presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

TECNOLOGÍA BIM APLICADA A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN. EL CONTROL DE CALIDAD DE UN PROYECTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON HERRAMIENTAS BIM. 

Página  27 

 

                  
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 68,33         68,330   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 3,47         3,470   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 30,16         30,160   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 8,49         8,490   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 46,26         46,260   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 8,63         8,630   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 13,35         13,350   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 8,68         8,680   
Suelo PAV Terrazo 30x30 cm 1 6,28         6,280   
              205,720 205,720 

Total M2  ......: 205,720 20,28 4.172,00 

Total presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTOS : 5.757,94 
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8.1 Ml Vierteaguas de piedra artificial, con goterón, color, de 20x4,6cm, recibido con mortero de 

cemento 1:6(M-40a), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada, eliminación de 
restos y limpieza. 

  

Total Ml  ......: 8,400 16,70 140,28 

Total presupuesto parcial nº 8 ELEMENTOS PREFABRICADOS : 140,28 
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9.1 M2 Pintura plástica lias mate blanca, en interiores, en paramentos horizontales y verticales, dos 

manos, incluso lijado,  mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado.   
Materiales Uds

. 
Área neta         Parcial Subtotal 

P00_Calle                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

              
  

P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

1 10,97         10,970 
  

P0_PB                 
MED LH9-CA-LH7-ENL                 
P0_PBMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Garaje 

              
  

P0_PBMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Garaje 

1 18,34         18,340 
  

P0_PBMuro básicoMED LH9-CA-LH7-
ENL Garaje 

1 26,14         26,140 
  

P1_Altillo                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL 

1 16,83         16,830 
  

MED LH9-CA-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-
LH7-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-
LH7-ENL 

1 30,52         30,520 
  

P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-
LH7-ENL Altillo 

              
  

P1_AltilloMuro básicoMED LH9-CA-
LH7-ENL Altillo 

1 21,11         21,110 
  

PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoPART 10cm ENL-
LH7-ENL Altillo 

              
  

P1_AltilloMuro básicoPART 10cm ENL-
LH7-ENL Altillo 

1 0,71         0,710 
  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL 

1 2,35         2,350 
  

P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL Altillo 

              
  

         
P1_AltilloMuro básicoPART 6 cm ENL-
LH4-ENL Altillo 

1 11,09         11,090 
  

P2                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

1 4,76         4,760 
  



Presupuesto parcial nº 9 PINTURAS Y ACABADOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

TECNOLOGÍA BIM APLICADA A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN. EL CONTROL DE CALIDAD DE UN PROYECTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON HERRAMIENTAS BIM. 

Página  30 

 

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 6,96         6,960 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,97         1,970 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

1 7,86         7,860 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Dormitorio 

1 11,50         11,500 
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor 

1 17,42         17,420 
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Salón Comedor, Recibidor 

1 19,30         19,300 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
         
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Baño 1, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Baño 1, Dormitorio 

1 8,88         8,880 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Salón Comedor, Baño 1 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Salón Comedor, Baño 1 

1 7,80         7,800 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Salón Comedor, Baño 1 

1 5,06         5,060 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALIcocina                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Cocina, Recibidor 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Cocina, Recibidor 

1 6,04         6,040 
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Salón Comedor, Cocina 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALIcocina Salón Comedor, Cocina 

1 12,68         12,680 
  

PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Salón Comedor, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Salón Comedor, Dormitorio 

1 9,08         9,080 
  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P2Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

              
  

P2Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

1 1,68         1,680 
  

P2Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

1 1,52         1,520 
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P3                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

              

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

1 18,23         18,230 

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

1 11,65         11,650 
  

MED ENF-LH9-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Distribuidor 

1 14,75         14,750 
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Habitación 1 

              
  

P3Muro básicoMED ENF-LH9-CA-LH7-
ENL Habitación 1 

1 15,88         15,880 
  

PART 10cm ENL-LH7-ALI                 
P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Baño 2, Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Baño 2, Distribuidor 

1 5,44         5,440 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Habitación Principal, Baño 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ALI Habitación Principal, Baño 2 

1 7,14         7,140 
  

PART 10cm ENL-LH7-ENL                 
P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor 

1 17,80         17,800 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor 

1 1,49         1,490 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 1 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 1 

1 2,43         2,430 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 2 

1 8,78         8,780 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Distribuidor, Habitación 2 

1 10,42         10,420 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

1 3,97         3,970 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

1 11,70         11,700 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación 1, Habitación 2 

1 5,03         5,030 
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor 

              
  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor 

1 8,73         8,730 
  



Presupuesto parcial nº 9 PINTURAS Y ACABADOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

TECNOLOGÍA BIM APLICADA A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN. EL CONTROL DE CALIDAD DE UN PROYECTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON HERRAMIENTAS BIM. 

Página  32 

 

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor, 
Habitación 1 

              

  

P3Muro básicoPART 10cm ENL-LH7-
ENL Habitación Principal, Distribuidor, 
Habitación 1 

1 23,48         23,480 

  

PART 6 cm ENL-LH4-ENL                 
P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

              
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

1 1,67         1,670 
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

1 1,46         1,460 
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

1 1,67         1,670 
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL 

1 1,30         1,300 
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL Habitación Principal 

              
  

P3Muro básicoPART 6 cm ENL-LH4-
ENL Habitación Principal 

1 1,97         1,970 
  

P4_Cubierta                 
TAB 13cm ENF-LH9-ENL                 
P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm 
ENF-LH9-ENL 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm 
ENF-LH9-ENL 

1 6,08         6,080 
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm 
ENF-LH9-ENL 

1 1,20         1,200 
  

         
P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm 
ENF-LH9-ENL Terraza 

              
  

P4_CubiertaMuro básicoTAB 13cm 
ENF-LH9-ENL Terraza 

1 6,36         6,360 
  

              452,740 452,740 

Total M2  ......: 452,740 1,53 692,69 

9.2 M2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, en paramentos horizontales y 
verticales de fachada, incluso limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso, 
aplicado con rodillo. 

  

Materiales Uds
. 

Área neta         Parcial Subtotal 

P00_Calle                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

              
  

P00_CalleMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL Garaje 

1 10,97         10,970 
  

P1_Altillo                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL 

              
  

P1_AltilloMuro básicoFCH 24 cm_ 
LH11-CA-LH7-ENL 

1 16,83         16,830 
  

P2                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIcocina                 
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P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIcocina Cocina 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIcocina Cocina 

1 11,34         11,340 
  

FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Recibidor 

1 4,76         4,760 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 6,96         6,960 
  

         
P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,97         1,970 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor 

1 1,77         1,770 
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

              
  

P2Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Salón Comedor, Dormitorio 

1 7,86         7,860 
  

P3                 
FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ALIbaño                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIbaño Baño 2 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ALIbaño Baño 2 

1 6,24         6,240 
  

FCH 24 cm_ LH11-CA-LH7-ENL                 
P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

              

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Distribuidor, Habitación 1, 
Habitación 2 

1 18,23         18,230 

  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

              
  

P3Muro básicoFCH 24 cm_ LH11-CA-
LH7-ENL Habitación Principal 

1 11,65         11,650 
  

PART 12 cm ENF-LH9-ENF                 
P3Muro básicoPART 12 cm ENF-LH9-
ENF 

              
  

P3Muro básicoPART 12 cm ENF-LH9-
ENF 

1 3,25         3,250 
  

P3Muro básicoPART 12 cm ENF-LH9-
ENF 

1 3,43         3,430 
  

              107,030 107,030 

Total M2  ......: 107,030 5,55 594,02 

Total presupuesto parcial nº 9 PINTURAS Y ACABADOS : 1.286,71 
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10.1 M2 Puerta de entrada, para barnizar, formada por hoja plafonada maciza, rechapada en pino 

Oregón, canteada, cerco pino Oregón de 130x35mm, tapajuntas ambas caras pino Oregón 
macizo de 70x15mm, precerco nudillo pino de 130x35mm, incluso herrajes de colgar, cerradura 
de seguridad de 5 puntos y tirador en latón con mirilla óptica gran ángulo. 

  

Puertas: 044 Entrance_Door_ Uds
. 

Ancho Altura       Parcial Subtotal 

044 Entrance_Door_                 
1250 l x 2150 h                 
26                 
044 Entrance_Door_ 1250 l x 2150 h 
26 

1 0,93 2,15       2,000 
  

044 Entrance_Door_ 1250 l x 2150 h 
26 

1 0,93 2,15       2,000 
  

              4,000 4,000 

Total M2  ......: 4,000 133,14 532,56 

10.2 M2 Puerta de paso, para barnizar, hoja lisa en madera Sapelly, canteada, de 35mm de espesor y 
cerco de pino del país 7x6cm, tapajuntas de ppino de 7x1,5cm, incluso herrajes de colgar y 
seguridad. 

  

Puertas: Puerta de 1 hoja Uds
. 

Ancho Altura       Parcial Subtotal 

Puerta de 1 hoja                 
62 x 210 cm                 
5                 
Puerta de 1 hoja 62 x 210 cm 5 1 0,62 2,10       1,302   
P1_Md_ 82 x 210 cm                 
1                 
Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

Puerta de 1 hoja P1_Md_ 82 x 210 cm 
1 

1 0,82 2,10       1,722 
  

P2_Md_ 72 x 210 cm                 
4                 
Puerta de 1 hoja P2_Md_ 72 x 210 cm 
4 

1 0,72 2,10       1,512 
  

         
Puerta de 1 hoja P2_Md_ 72 x 210 cm 
4 

1 0,72 2,10       1,512 
  

              16,380 16,380 

Total M2  ......: 16,380 43,53 713,02 
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10.3 M2 Ventana corredera de aluminio anonizado c/natural, con cerco de 50x35mm, hoja de 50x20mm y 
1,5mm de espesor, para recibir acristalamiento, con carill para persiana, incluso herrajes de 
colgar y seguridad. 

  

Ventanas: Ventana  Uds
. 

Ancho Altura       Parcial Subtotal 

Ventana corredera de 2 hojas                 
V1_Al_1,50 x 1,20 m                 
22                 
Ventana corredera de 2 hojas 
V1_Al_1,50 x 1,20 m 22 

1 1,50 1,20       1,800 
  

Ventana corredera de 2 hojas 
V1_Al_1,50 x 1,20 m 22 

1 1,50 1,20       1,800 
  

Ventana corredera de 2 hojas 
V1_Al_1,50 x 1,20 m 22 

1 1,50 1,20       1,800 
  

Ventana corredera de 2 hojas 
V1_Al_1,50 x 1,20 m 22 

1 1,50 1,20       1,800 
  

Ventana corredera de 2 hojas 
V1_Al_1,50 x 1,20 m 22 

1 1,50 1,20       1,800 
  

Ventana simple                 
V2_Al_0,60 x 0,70 m                 
3                 
Ventana simple V2_Al_0,60 x 0,70 m 3 1 0,60 0,70       0,420   
Ventana simple V2_Al_0,60 x 0,70 m 3 1 0,60 0,70       0,420   
              9,840 9,840 

Total M2  ......: 9,840 63,77 627,50 

10.4 M2 Puerta corredera de aluminio anonizado c/natural, con cerco de 60x35, hoja de 55x26mm y 
1,5mm de espesor, para recibir acristalamiento, con carrill para persiana, incluso herrajes de 
colgar y seguridad. 

  

Puertas: Balconera corredera, 2 hojas Uds
. 

Ancho Altura       Parcial Subtotal 

Balconera corredera, 2 hojas                 
B1_Al_1,50 x 2,10 m                 
6                 
         
Balconera corredera, 2 hojas 
B1_Al_1,50 x 2,10 m 6 

1 1,50 2,10       3,150 
  

Balconera corredera, 2 hojas 
B1_Al_1,50 x 2,10 m 6 

1 1,50 2,10       3,150 
  

              6,300 6,300 

Total M2  ......: 6,300 62,26 392,24 

10.5 Ml Barandilla de fachada de aluminio anonizado c/natural, de 100cm de altura, formada por 
pasamanos curvo de 70mm, montantes inferiores y superiores de 40x25mm y barrotes ovalados 
de 30x16mm, separados 12cm, con pilastras de 40x40mm cada metro. 

  

Barandillas: Barandilla Uds
. 

Longitud         Parcial Subtotal 

Barandilla Con cables 
horizontales_Fachada 

1 4,01         4,010 
  

              4,010 4,010 

Total Ml  ......: 4,010 64,42 258,32 
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10.6 Ml Barandilla de escalera de aluminio anonizado c/bronce, de 100cm de altura, formada por 
pasamanos curvo de 70mm, montantes inferiores y superiroes de 40x25mm y barrotes ovalados 
de 30x16 separados 12cm. 

  

Barandillas: Barandilla Uds
. 

Longitud         Parcial Subtotal 

Barandilla                 
Barrotes redondos                 
                  
Barandilla Barrotes redondos 1 0,34         0,340   
Barandilla Barrotes redondos 1 4,53         4,530   
Barandilla Barrotes redondos 1 3,85         3,850   
Barandilla Barrotes redondos 1 5,17         5,170   
Barandilla Barrotes redondos 1 6,32         6,320   
              20,210 20,210 

Total Ml  ......: 20,210 96,50 1.950,27 

10.7 M2 Puerta de garaje basculante plegable automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares 
y chapa de acero tipo Pegaso, cerco, guías, contrapeso, cierre y equipo de motorización, con 
cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y 
emisores, totalmente instalada. 

  

Puertas: Puerta elevada articulada Uds
. 

Ancho Altura       Parcial Subtotal 

Puerta elevada articulada PG_Al_ 
4,00x2,30 m 16 

1 4,00 2,30       9,200 
  

              9,200 9,200 

Total M2  ......: 9,200 116,10 1.068,12 

Total presupuesto parcial nº 10 CARPINTERÍA : 5.542,03 
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11.1 M2 Vidrio impreso translúcido incoloro, de 4mm de espesor, colocado con masilla, incluso 

cortado y colocación.   

Materiales Uds. Área         Parcial Subtotal 

Balconera corredera, 2 hojas                 
B1_Al_1,50 x 2,10 m                 
6                 
Balconera corredera, 2 hojas 
B1_Al_1,50 x 2,10 m 6 

1 5,13         5,130 
  

Balconera corredera, 2 hojas 
B1_Al_1,50 x 2,10 m 6 

1 5,13         5,130 
  

Ventana corredera de 2 
hojas 

              
  

V1_Al_1,50 x 1,20 m                 
22                 
Ventana corredera de 2 
hojas V1_Al_1,50 x 1,20 m 
22 

1 2,67         2,670 

  

Ventana corredera de 2 
hojas V1_Al_1,50 x 1,20 m 
22 

1 2,67         2,670 

  

Ventana corredera de 2 
hojas V1_Al_1,50 x 1,20 m 
22 

1 2,67         2,670 

  

Ventana corredera de 2 
hojas V1_Al_1,50 x 1,20 m 
22 

1 2,67         2,670 

  

Ventana corredera de 2 
hojas V1_Al_1,50 x 1,20 m 
22 

1 2,67         2,670 

  

Ventana simple                 
V2_Al_0,60 x 0,70 m                 
3                 
Ventana simple V2_Al_0,60 
x 0,70 m 3 

1 0,72         0,720 
  

Ventana simple V2_Al_0,60 
x 0,70 m 3 

1 0,72         0,720 
  

              25,050 25,050 

Total M2  ......: 25,050 16,47 412,57 

Total presupuesto parcial nº 11 VIDRIERA : 412,57 
 



Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIONES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

TECNOLOGÍA BIM APLICADA A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN. EL CONTROL DE CALIDAD DE UN PROYECTO Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON HERRAMIENTAS BIM. 

Página  38 

 

    
12.1 Ud Acometida de agua desde la red general, de menos de 50mm de diámetro, a una dsitancia 

máxima de 5m, con tubo de polietileno, llave de compuerta manual de arqueta de 40x40cm, con 
tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada y comprobada. 

  

Total Ud  ......: 1,000 219,95 219,95 

12.2 Ud Contador de agua de 3/4´´ de diámetro, instalado en centralización de contadores, conexionado 
a acometida y red interior, instalación de dos llaves de corte a bola de 25mm, contador grifo de 
prueba, válvula antirretorno, totalmente montado y funcionando. 

  

Total Ud  ......: 1,000 97,05 97,05 

12.4 Ml Tubería de cobre de 18mm de diámetro, incluso p.p. de codos, manguitos y demás accesorios, 
y tubo corrugado de 23mm de diámetro, totalmente instalada.   

Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud         Parcial Subtotal 

Tipos de tubería                 
Estándar                 
                  
Tipos de tubería Estándar 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería Estándar 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería Estándar 1 0,51         0,510   
Tipos de tubería Estándar 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería Estándar 1 0,36         0,360   
Tipos de tubería Estándar 1 0,80         0,800   
Tipos de tubería Estándar 1 0,15         0,150   
Tipos de tubería Estándar 1 0,14         0,140   
Tipos de tubería Estándar 1 1,26         1,260   
Tipos de tubería Estándar 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería Estándar 1 0,08         0,080   
Tipos de tubería Estándar 1 0,76         0,760   
Tipos de tubería Estándar 1 0,11         0,110   
Tipos de tubería Estándar 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería Estándar 1 0,32         0,320   
Tipos de tubería Estándar 1 0,72         0,720   
Tipos de tubería Estándar 1 0,19         0,190   
Tipos de tubería Estándar 1 0,18         0,180   
Tipos de tubería Estándar 1 1,26         1,260   
Tipos de tubería Estándar 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería Estándar 1 0,04         0,040   
Tipos de tubería Estándar 1 0,76         0,760   
Tipos de tubería Estándar 1 0,46         0,460   
Tipos de tubería Estándar 1 1,32         1,320   
Tipos de tubería Estándar 1 1,43         1,430   
Tipos de tubería Estándar 1 1,40         1,400   
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Tipos de tubería Estándar 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería Estándar 1 2,18         2,180   
Tipos de tubería Estándar 1 0,59         0,590   
Tipos de tubería Estándar 1 0,01         0,010   
Tipos de tubería Estándar 1 2,12         2,120   
Tipos de tubería Estándar 1 0,72         0,720   
Tipos de tubería Estándar 1 1,18         1,180   
Tipos de tubería Estándar 1 0,31         0,310   
Tipos de tubería Estándar 1 0,02         0,020   
Tipos de tubería Estándar 1 1,23         1,230   
Tipos de tubería Estándar 1 1,32         1,320   
Tipos de tubería Estándar 1 0,43         0,430   
Tipos de tubería Estándar 1 0,01         0,010   
Tipos de tubería Estándar 1 0,19         0,190   
Tipos de tubería Estándar 1 2,00         2,000   
Tipos de tubería Estándar 1 0,77         0,770   
Tipos de tubería Estándar 1 0,02         0,020   
Tipos de tubería Estándar 1 1,66         1,660   
Tipos de tubería Estándar 1 0,67         0,670   
Tipos de tubería Estándar 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería Estándar 1 1,71         1,710   
Tipos de tubería Estándar 1 0,49         0,490   
Tipos de tubería Estándar 1 1,23         1,230   
Tipos de tubería Estándar 1 1,18         1,180   
Tipos de tubería Estándar 1 1,69         1,690   
Tipos de tubería Estándar 1 0,06         0,060   
Tipos de tubería Estándar 1 0,86         0,860   
Tipos de tubería Estándar 1 0,09         0,090   
Tipos de tubería Estándar 1 1,58         1,580   
Tipos de tubería Estándar 1 0,05         0,050   
Tipos de tubería Estándar 1 2,23         2,230   
Tipos de tubería Estándar 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería Estándar 1 0,53         0,530   
Tipos de tubería Estándar 1 0,05         0,050   
Tipos de tubería Estándar 1 2,20         2,200   
Tipos de tubería Estándar 1 0,08         0,080   
Tipos de tubería Estándar 1 0,99         0,990   
Tipos de tubería Estándar 1 0,06         0,060   
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Tipos de tubería Estándar 1 2,10         2,100   
Tipos de tubería Estándar 1 0,12         0,120   
Tipos de tubería Estándar 1 0,21         0,210   
Tipos de tubería Estándar 1 1,68         1,680   
Tipos de tubería Estándar 1 0,09         0,090   
Tipos de tubería Estándar 1 0,90         0,900   
Tipos de tubería Estándar 1 0,11         0,110   
Tipos de tubería Estándar 1 1,57         1,570   
Tipos de tubería Estándar 1 1,76         1,760   
Tipos de tubería Estándar 1 1,73         1,730   
Tipos de tubería Estándar 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería Estándar 1 0,04         0,040   
Tipos de tubería Estándar 1 0,02         0,020   
Tipos de tubería Estándar 1 0,27         0,270   
              54,090 54,090 

Total Ml  ......: 54,090 6,27 339,14 

12.5 Ml Tubería de cobre de 22mm de diámetro, incluso p.p. de codos, manguitos y demás accesorios, 
y tubo corrugado de 23mm de diámetro, totalmente instalada.   

Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud         Parcial Subtotal 

Tipos de tubería                 
         
Estándar                 
                  
Tipos de tubería Estándar 1 0,01         0,010   
Tipos de tubería Estándar 1 0,28         0,280   
Tipos de tubería Estándar 1 0,28         0,280   
Tipos de tubería Estándar 1 1,34         1,340   
Tipos de tubería Estándar 1 1,28         1,280   
Tipos de tubería Estándar 1 2,39         2,390   
Tipos de tubería Estándar 1 2,43         2,430   
Tipos de tubería Estándar 1 0,10         0,100   
Tipos de tubería Estándar 1 0,01         0,010   
Tipos de tubería Estándar 1 4,51         4,510   
Tipos de tubería Estándar 1 4,53         4,530   
Tipos de tubería Estándar 1 1,82         1,820   
Tipos de tubería Estándar 1 1,66         1,660   
Tipos de tubería Estándar 1 0,36         0,360   
Tipos de tubería Estándar 1 0,31         0,310   
Tipos de tubería Estándar 1 0,06         0,060   
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Tipos de tubería Estándar 1 0,06         0,060   
Tipos de tubería Estándar 1 0,16         0,160   
Tipos de tubería Estándar 1 0,06         0,060   
Tipos de tubería Estándar 1 0,05         0,050   
Tipos de tubería Estándar 1 0,16         0,160   
Tipos de tubería Estándar 1 0,06         0,060   
Tipos de tubería Estándar 1 0,07         0,070   
Tipos de tubería Estándar 1 0,04         0,040   
Tipos de tubería Estándar 1 0,05         0,050   
Tipos de tubería Estándar 1 2,76         2,760   
Tipos de tubería Estándar 1 2,78         2,780   
Tipos de tubería Estándar 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería Estándar 1 0,03         0,030   
Tipos de tubería Estándar 1 0,09         0,090   
Tipos de tubería Estándar 1 0,24         0,240   
Tipos de tubería Estándar 1 0,11         0,110   
Tipos de tubería Estándar 1 0,30         0,300   
              28,420 28,420 

Total Ml  ......: 28,420 8,01 227,64 

12.6 Ud Caja general protección de 80A de doble aislamiento, con bases de cortacircuitos de 80 
amperios, situada en fachada, para acometidas aéreas, provista de bornes metálicos para linea 
repartidora de 6-25mm de entrada-salida en fases, realizada con material autoextinguible, 
autoventiladas. 

  

Total Ud  ......: 1,000 124,22 124,22 

12.7 Ud Módulo para 1 contador monofásico en vivienda unifamiliar, homologado, incluído cableado y 
protección respectiva.   

Total Ud  ......: 1,000 54,62 54,62 

12.8 Ud Cuadro de distribución para electrificación media (de 5 Kw), formado por caja de doble 
aislamiento con puerta, empotrable, de 13 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de 
protección, interruptor diferencial de 40A/2p/30m A y cuatro PIAS de corte omnipolar de 10, 15, 
20 y 25 A (I+N) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado. 

  

Total Ud  ......: 1,000 80,16 80,16 

12.9 Ml Derivación individual de 3x6mm2, bajo tubo rígido de PVC de 23m de diámetro, conductores de 
cobre de 6mm2, aislados, para una tensión nominal de 750V, en sistema monofásico, incluso 
conductor de tarifa nocturna (rojo) de 1,5mm2, tendido a lo largo de zonas comunes. 

  

Total Ml  ......: 2,000 6,59 13,18 

12.10 Ml Circuito ``alumbrado´´ realizado con tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, 
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V 7 1,5 mm2 de 
sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 

  

Total Ml  ......: 60,000 5,22 313,20 

12.11 Ml Circuito ``usos varios´´ realizado con tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, 
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 2,5mm2 de 
sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 

  

Total Ml  ......: 30,000 5,52 165,60 
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12.12 Ml Circuito ``lavadora´´ realizado con tubo de PVC corrugado de 16mm de diámetro, conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 4 mm2 de sección, en 
sistema monofásico (activo+neutro+protección, incluso p.p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

  

Total Ml  ......: 10,000 5,03 50,30 

12.13 Ml Circuito ``cocina´´ realizado con tubo de PVC corrugado de 23mm de diámetro, conductores de 
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 6 mm2 de sección, en sistema 
monofásico (activo+neutro+protección, incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión 

  

Total Ml  ......: 8,000 5,67 45,36 

12.14 Ud Instalación eléctrica empotrada en salón-comedor con cableado de cobre, bases de enchufe 
con toma de tierra, puntos de luz, puntos de encendido y conmutados, con mecanismos de 
alta calidad s/planos. Instalado, comprobado y medido según NTE-IEB y REBT. 

  

         

Habitaciones Uds.           Parcial Subtotal 

Salón Comedor 3 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 74,09 74,09 

12.15 Ud Instalación eléctrica empotrada en habitación con cableado de cobre, bases de encuhfe con 
toma de tierra, puntos de luz, puntos de encendido y conmutados, con mecanismos de alta 
calidad s/planos. Instalado, comprobado y medido según NTE-IEB y REBT. 

  

Habitaciones Uds.           Parcial Subtotal 

Dormitorio                 
6                 
Dormitorio 6 1           1,000   
Habitación 1                 
10                 
Habitación 1 10 1           1,000   
Habitación 2                 
11                 
Habitación 2 11 1           1,000   
Habitación Principal                 
7                 
Habitación Principal 7 1           1,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 70,77 283,08 

12.16 Ud Instalación eléctrica empotrada en hall con cableado de cobre, bases de encuhfe con toma de 
tierra, puntos de luz, puntos de encendido y conmutados, con mecanismos de alta calidad 
s/planos. Instalado, comprobado y medido según NTE-IEB y REBT. 

  

Habitaciones Uds.           Parcial Subtotal 

Garaje                 
1                 
Garaje 1 1           1,000   
Recibidor                 
13                 
Recibidor 13 1           1,000   
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              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 55,77 111,54 

    
12.17 Ud Instalación eléctrica empotrada en baño con cableado de cobre, bases de encuhfe con toma de 

tierra, puntos de luz, puntos de encendido y conmutados, con mecanismos de alta calidad 
s/planos. Instalado, comprobado y medido según NTE-IEB y REBT. 

  

Habitaciones Uds.           Parcial Subtotal 

Baño 1                 
5                 
Baño 1 5 1           1,000   
Baño 2                 
8                 
Baño 2 8 1           1,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 66,23 132,46 

12.18 Ud Instalación eléctrica empotrada en cocina con cableado de cobre, bases de encuhfe con toma 
de tierra, puntos de luz, puntos de encendido y conmutados, con mecanismos de alta calidad 
s/planos. Instalado, comprobado y medido según NTE-IEB y REBT. 

  

Habitaciones Uds.           Parcial Subtotal 

Cocina 4 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 41,85 41,85 

12.19 Ud Instalación eléctrica empotrada en terraza y exteriores con cableado de cobre, bases de 
encuhfe con toma de tierra, puntos de luz, puntos de encendido y conmutados, con 
mecanismos de alta calidad s/planos. Instalado, comprobado y medido según NTE-IEB y REBT. 

  

Habitaciones Uds.           Parcial Subtotal 

Terraza 12 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 41,85 41,85 

12.20 Ud Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, cable de cobre 
desnudo de 1x35mm2 de sección, conexionado mediante soldadura aluminotérmica,   

Total Ud  ......: 1,000 70,51 70,51 

12.21 Ud Arqueta de conexión de puesta a tierra 72x60x42cm, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2´´ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa fck 10 N/mm2 ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada, con 
tubo de fibrocemento de 60mm de diámetro y punto de puesta a tierra incluso excavación, 
construida según NTE-IEP. 

  

Total Ud  ......: 1,000 35,75 35,75 

12.22 Ud Toma TV y FM Televés con conexión de cable coaxial Televés T-100, canalización de tubo 
Ferroplas de 16mm de espesor, empotrada, incluso p.p. de ramales repartidores desde equipos 
amplificadores y cajas de derivación y distribución, totalmente instalada. 

  

Total Ud  ......: 1,000 47,28 47,28 

12.23 Ud Termo eléctrico de 75 litros, con termoestato indicador de temperatura y llave de seguridad, 
totalmente instalado.   

    

Total Ud  ......: 1,000 181,76 181,76 

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIONES : 2.750,59 
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13.1 Ud Grifería monomando Roca m2 o similar para fregadero, instalada.   
Aparatos sanitarios: 
Fregadero de cocina-Uno 

Uds.           Parcial Subtotal 

Fregadero de cocina-Uno 
760 x 535 mm 

1           1,000 
  

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 96,73 96,73 

13.2 Ud Grifería monobloc Roca Cosmia o similar para baño completo, con acabado completo, para 
lavabo, bidé, para baño con inversor baño ducha de tipo teléfono flexbile de 1,5m, dos llaves 
de paso rectas para empotrar de 3/4´´, llaves de escuadra y latiguillos en todos los elementos, 
totalmente instalado y en funcionamiento. 

  

Total Ud  ......: 2,000 108,51 217,02 

13.3 Ud Bañera de chapa Contesa de Roca, de 1,60 m, color blanco, válvula con rebosadero y 
conexionado a la red de desagües mediante tuberia PVC, sellado perimetral con silicona, 
colocada. 

  

Aparatos sanitarios: Cubeta 
de ducha - Compartimento 

Uds.           Parcial Subtotal 

Cubeta de ducha - 
Compartimento 700 x 900 
mm 

1           1,000 

  

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 62,28 62,28 

13.4 Ud Plato de ducha de porcelana de 70x70 cm color blanco, de Roca, rejilla pipa y conexionado a la 
red de desagües mediante tubería de PVC, sellado perimetral de silicona, incluso batería ducha 
Cosmia de Roca, colocada. 

  

Aparatos sanitarios: Cubeta 
de ducha - Compartimento 

Uds.           Parcial Subtotal 

Cubeta de ducha - 
Compartimento 750 x 750 
mm 

1           1,000 

  

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 83,85 83,85 

13.5 Ud Lavabo con pedestal Victoria de Roca color blanco, 565x450mm, juego de tornillería a la pared, 
sellado perimetral de pié y trasera con silicona blanca, instalación de válvula de desagüe, bote 
sifónico individual y conexión a punto de desagüe, totalmente instalado y funcionando. 

  

Aparatos sanitarios: Lavabo 
cuadrado 

Uds.           Parcial Subtotal 

Lavabo cuadrado                 
Lavabo 60x45                 
                  
Lavabo cuadrado Lavabo 
60x45 

1           1,000 
  

Lavabo cuadrado Lavabo 
60x45 

1           1,000 
  

         

              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 46,48 92,96 

13.6 Ud Inodoro de tanque alto Victoria de Roca, color blanco, con tapa y asiento de plástico, cisterna 
en plástico, mecanismo, llave de escuadra de 1/2´´ de cromada, latiguillo flexible de 20cm, 
conexionado a la red de desagüe en PVC 110mm, fijación mediante tacos y tornillos, sellado 
con silicona, totalmente instalado. 
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Aparatos sanitarios: WC Uds.           Parcial Subtotal 

WC                 
WC                 
                  
WC WC 1           1,000   
WC WC 1           1,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 90,60 181,20 

13.7 Ud Bidé color blanco, Victoria de Roca, mecanismos, conexionado a la red de desagüe en PVC, 
fijación mediante tacos y tornillos, sellado mediante silicona en pié, totalmente instalado.   

Aparatos sanitarios: Bide Uds.           Parcial Subtotal 

Bide                 
WC suspendido                 
                  
Bide WC suspendido 1           1,000   
Bide WC suspendido 1           1,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 35,00 70,00 

Total presupuesto parcial nº 13 APARATOS SANITARIOS : 804,04 
 



Presupuesto parcial nº 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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14.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 3 kg de capacidad, incluso soporte y colocación.   

Total uD  ......: 1,000 25,51 25,51 

Total presupuesto parcial nº 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 25,51 
 



Presupuesto parcial nº 15 CONTROL DE CALIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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15.1 Pa. Control de calidad según normativa vigente.   

Total Pa.  ......: 1,000 174,36 174,36 

Total presupuesto parcial nº 15 CONTROL DE CALIDAD : 174,36 
 



Presupuesto parcial nº 16 ESTUDIO BÁSICO DE Y DE SEGURIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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16.1 Pa. Estudio básico de Seguridad y Salud   

Total Pa.  ......: 1,000 244,54 244,54 

Total presupuesto parcial nº 16 ESTUDIO BÁSICO DE Y DE SEGURIDAD : 244,54 
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Presupuesto de ejecución material   

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 550,54   
2 RED DE SANEAMIENTO 1.520,63   
3 CIMENTACIÓN 5.594,34   
4 ESTRUCTURA 16.065,78   
5 ALBAÑILERIA 12.154,84   
6 REVESTIMIENTOS 7.782,97   
7 PAVIMENTOS 5.757,94   
8 ELEMENTOS PREFABRICADOS 140,28   
9 PINTURAS Y ACABADOS 1.286,71   
10 CARPINTERÍA 5.542,03   
11 VIDRIERA 412,57   
12 INSTALACIONES 2.750,59   
13 APARATOS SANITARIOS 804,04   
14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 25,51   
15 CONTROL DE CALIDAD 174,36   
16 ESTUDIO BÁSICO DE Y DE SEGURIDAD 244,54   

              Total .........: 60.807,67   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.   

 



5. ANEXO V. Planos.  

 

01. Situación y Emplazamiento 

02. Distribución. Planta Baja y Planta Altillo 

03. Distribución. Planta Primera y Planta Segunda 

04. Distribución. Planta Cubierta 

05. Cotas y Superficies. Planta Baja y Planta Altillo 

06. Cotas y Superficies. Planta Primera y Planta Segunda 

07. Cotas y Superficies. Planta Cubierta 

08. Alzados 

09. Secciones 

10. Fontanería. Planta Primera y Segunda 

11. Saneamiento. Planta Baja y Altillo 

12. Saneamiento. Planta Primera y Segunda 

13. Cimentación. Cuadro de Pilares 

14. Despiece de Vigas. Forjado I y II 

15. Despiece de Vigas. Forjado III y IV 
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Superfiices P. Primera
Nombre Área

P2
Salón Comedor 40.04 m²
Cocina 11.35 m²
Baño 1 5.36 m²
Dormitorio 9.27 m²
Recibidor 5.35 m²

71.38 m²

Superficies P. Segunda
Nombre Área

P3
Habitación Principal 13.08 m²
Baño 2 6.83 m²
Distribuidor 13.37 m²
Habitación 1 9.35 m²
Habitación 2 7.09 m²

49.71 m²
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Cimentación
Detalle muro de sostenimiento

Cuadro pilares

Cuadro de pilares

Marca Familia Tipo

P1 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P2 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P3 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P4 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P5 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P6 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P7 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P8 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P9 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300

P10 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300
P11 Hormigón-Rectangular-Pilar 300 x 300

Tabla de armados zapatas

Marca de tipo Tipo Anchura Longitud

Z-1 CIM_ZAP_0.85x0.85x0.5 0.850 0.850
Z-2 CIM_ZAP_1.90x0.85x0.5 1.900 0.850
Z-3 CIM_ZAP_1.05x1.05x0.5 1.050 1.050
Z-4 CIM_ZAP_0.55x1.30x0.50 0.550 1.300
Z-5 CIM_ZAP_1.30x1.30x0.50 1.300 1.300
Z-6 CIM_ZAP_2.55x2.00x0.50 2.550 2.000
Z-7 Zapata de retención_0.80x0.60 1.600 7.786
Z-8 CIM_ZAP_1.25x2.30x0.60 1.250 2.300
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Forjado I Forjado II

Vigas Forjado I y II

Marca Longitud Volumen

P1_Altillo
VG-01 8.173 0.74 m³
VG-02 6.039 1.09 m³
VG-03 1.400 0.13 m³
Z-01 3.272 0.28 m³
Z-02 5.582 0.43 m³
Z-03 12.528 1.05 m³
Z-04 2.950 0.28 m³
Z-05 1.383 0.10 m³
Z-06 3.089 0.24 m³

P2
VG-05 7.310 0.66 m³
VG-06 8.175 0.71 m³
VG-07 1.291 0.14 m³
VG-08 6.760 1.10 m³
VG-09 1.295 0.15 m³
VG-10 6.144 1.11 m³
VG-11 7.486 0.67 m³
VG-22 0.205 0.01 m³
VG-23 0.100 0.01 m³
Z-07 8.976 0.84 m³
Z-08 1.293 0.09 m³
Z-09 12.655 1.13 m³
Z-10 5.644 0.47 m³

Detalle forjado
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Forjado III Forjado IV

Vigas Forjado III y IV

Marca Longitud Volumen

P3_
VG-12 7.070 0.66 m³
VG-13 8.177 0.76 m³
VG-14 1.291 0.14 m³
VG-15 6.920 1.09 m³
VG-16 1.294 0.15 m³
VG-17 6.003 1.11 m³
VG-18 7.490 0.66 m³
VG-24 0.354 0.01 m³
VG-25 0.250 0.01 m³
Z-11 12.656 1.12 m³
Z-12 8.978 0.76 m³
Z-13 4.834 0.42 m³
Z-14 1.292 0.09 m³
Z-15 0.809 0.05 m³

P4_Cubierta
VG-19 8.050 0.90 m³
VG-20 1.445 0.12 m³
VG-21 5.997 1.04 m³
VG-22 5.644 1.04 m³
VG-23 7.492 0.66 m³
Z-16 9.265 0.82 m³
Z-17 1.293 0.09 m³
Z-18 5.642 0.47 m³

Cargas

Detalle forjado
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