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Resumen 

Este Trabajo Final de Grado desarrolla los documentos necesarios para la 
presentación de un Proyecto de reforma integral de una vivienda 
unifamiliar adosada sita en la Calle Constitución nº4 del barrio Iryda, 
construido en el año 1975 en la localidad de Casinos, perteneciente a la 
provincia de Valencia. 
Se desarrollará una memoria descriptiva y constructiva, se incluye un 
certificado energético de la vivienda reformada, se justifica toda la 
normativa de obligado cumplimiento, se aporta la documentación 
administrativa, un Estudio de gestión de residuos un Estudio básico de 
Seguridad y Salud, una programación de trabajos a realizar, así como 
toda la documentación gráfica y un presupuesto detallado por partidas. 
 

Palabras clave: Reforma, CTE, unifamiliar, eficiencia energética 
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Resum 

 

Este Treball Final de Grau desenvolupa els documents necessaris per a la 
presentació de un Projecte de reforma integral d'un habitatge unifamiliar 
adossat situat al Carrer Constitució nº4 del barri Iryda, construït l'any 
1975 a la localitat de Casinos, pertanyent a la provincia de València . 
Es desenvoluparà una memòria descriptiva i constructiva, s'inclou un 
certificat energètic de l'habitatge reformat, es justifica tota la normativa 
de compliment obligat, s'aporta la documentación administrativa, un 
Estudi de gestió de residus, un Estudi bàsic de Seguretat i Salut, una 
programació de treballs a realitzar, així com tota la documentación 
gràfica i un pressupost detallat per partides. 
 

Paraules clau: Reforma, CTE, unifamiliar, eficiència energètica 
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Summary 

This Final Degree Project develops the necessary documents for the 
presentation of a Comprehensive Reform Project for a single-family 
semi-detached house located on Calle Constitución nº4 in the Iryda 
neighborhood, built in 1975 in the town of Casinos, belonging to the 
province of Valencia.  
A descriptive and constructive report will be developed, an energy 
certificate of the renovated house is included, all mandatory regulations 
are justified, administrative documentation is provided, a waste 
management study, a basic Health and Safety study, a programming of 
work to be carried out, as well as all the graphic documentation and a 
detailed budget by items. 
 
Key words: Reform, CTE, single-family, energy efficiency. 
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Acrónimos utilizados 

ACS: Agua caliente sanitaria 

CEE: Certificado eficiencia energética 

CE3X: Programa informático para emisión certificados energéticos 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DB-HE: Documento básico ahorro de energía 

DB-HR: Documento protección frente al ruido 

DB-HS: Documento básico salubridad 

DB-SI: Documento básico seguridad en caso de incendio 

DB-SUA: Documento básico seguridad de utilización y accesibilidad 

DC 09: Condiciones de diseño y calidad edificios de vivienda según 

Orden de 7 de diciembre de 2009 

EPI: Equipo de protección individual  

ODS: Objetivos desarrollo sostenible 

PGOU: Plan general ordenación urbana  

RITE: Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios 

REBT: Reglamento Electrotécnico Baja Tensión 

PVC: Policloruro de vinilo   
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Capítulo 1. 

Introducción 

1.1 Objeto 

El objeto de este Trabajo Final de Grado es la recopilación de toda la 

documentación necesaria para la ejecución de las obras de un proyecto 

de reforma integral de una vivienda unifamiliar.  

El motivo de la reforma es el deseo de los propietarios de adaptar la 

distribución a unas necesidades diferentes a las existentes actualmente, 

con la consiguiente modificación de las instalaciones de electricidad, 

fontanería, saneamiento, climatización y telecomunicaciones.  

Se procederá al cambio de la carpintería exterior e interior, y la dotación 

de los cuartos húmedos. Se busca lograr una mejora sustancial en el 

confort térmico, acústico y de eficiencia energética. 

1.2 Antecedentes y entorno urbano 

La vivienda se encuentra ubicada en el barrio conocido como barrio 

“Iryda” (Instituto para la reforma y desarrollo agrario) de Casinos. 

Casinos es un pueblo situado en la parte interior de la provincia de 

Valencia, a 38 km de la capital, y que pertenece a la comarca del Camp 

de Turia. Cuenta con una superficie de 41,5 km2 y la densidad de 

población es de 66,48 hab/km2. 
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La población del pueblo es de cerca de 3.000 habitantes, y el tradicional 

motor de su economía ha sido la agricultura, antaño de secano, y la 

elaboración artesanal de peladillas y turrones. 

1.3 Emplazamiento 

La dirección del inmueble es Calle Constitución nº4 C.P. 46171. 

Referencia catastral: 6873602XJ9967S0001KO. El uso principal es 

residencial, cuenta con una superficie construida de 116 m2, y el año de 

construcción es 1973. 

La vivienda está enclavada en una zona de suelo urbano y dentro éste a 

la correspondiente con las adosadas tipo I.  

1.4 Reseña histórica 

La propiedad original de la vivienda sobre la que se realiza el proyecto de 

reforma era de Don Miguel Peñarrocha Sancho, más conocido como Tío 

Pallús.  

Durante su trayectoria profesional desempeñó las labores de peluquero 

y cartero del pueblo. Una de sus grandes aficiones era la fotografía. En 

su casa, la familia ha encontrado una colección de muy relevante valor 

histórico. Se trata de una colección de más de ocho mil fotografías, que 

reflejan la sociedad casinense desde los años 50 a nivel social, 

económico, cultural y religioso.  

La familia decidió realizar la donación de los carretes con las fotografías 

a la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Casinos, el cual se ha 

encargado de la digitalización de todo el material disponible. Cuando se 

completó esta ardua labor se procedió a varias exposiciones de parte las 
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instantáneas, y se ha realizado una distinción al mérito cívico a la familia 

de Miguel. 

1.5 Emplazamiento 

 

 

Imagen 1 -Situación de Casinos dentro de la provincia de Valencia.  Junio 2020 
Fuente: Google Earth. 



 

Trabajo Fin de Grado Federico Albertos Puchades 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Proyecto de reforma integral de vivienda unifamiliar en Casinos (Valencia)            13/153 

 

Imagen 2 - Vista aérea del pueblo de Casinos. Septiembre 2020.  Fuente: 
Google Earth. 
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Imagen 3 -Vista aérea del barrio Iryda del pueblo de Casinos. Septiembre 2020. 
Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 4 -Plan general. Ordenación estructural. Núcleo urbano norte. Enero 
2019.  Fuente: Ayuntamiento de Casinos. 
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Imagen 5 -Vista fachada principal C/ Constitución nº4. Julio 2008.  Fuente: 
Google maps. 
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Imagen 6 -Consulta ficha datos catastrales. Mayo 2022. Fuente: Sede 
electrónica del catastro. 

 

1.6 Descripción de la vivienda 

La vivienda se encuentra en la zona noreste del pueblo de Casinos, en 

una zona de viviendas adosadas. La vivienda cuenta con tres volúmenes 

y un patio interior.  

La estructura del inmueble está formada por pilares y vigas de canto de 

hormigón armado. La vivienda cuenta con solera como apoyo de la 
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planta baja vivienda y con forjado superior, sobre el que apoyan los 

tabiquillos conejeros donde descansa la cubierta de teja a dos aguas.  

Adosado a la vivienda se encuentra la zona dedicada a aparcamiento, la 

cual, junto con el patio interior han sido objeto de una reforma posterior 

a su construcción original.  

Cuenta con una superficie construida de 91 m2 para vivienda y de 25 m2 

para aparcamiento. La distribución cuenta con dos dormitorios que 

recaen a fachada principal y dos dormitorios interiores, cuenta con un 

salón comedor, baño y cocina, y un patio exterior al que se accede desde 

cocina y desde el salón. La altura libre es de 3.00 m, en recibidor, cocina, 

baño y distribuidor es de 2.50 m. 

La carpintería exterior está formada por ventanas de hierro con cristal 

simple. No cuenta con sistema de calefacción. Actualmente tiene 

instalado un equipo de aire acondicionado con bomba de calor en el 

salón comedor 

 

1.7 Documentación administrativa 

La documentación que se debe aportar al Ayuntamiento de Casinos es 

una Declaración Responsable.  

Se deberá solicitar la licencia de ocupación de vial para la colocación de 

contenedor de escombros. 
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Capítulo 2. 

Memoria descriptiva 

2.1 Programa de necesidades 

La finalidad de la reforma integral es la adaptación a las nuevas 

necesidades de uso de los propietarios. Concretamente al uso como 

segunda residencia para épocas vacacionales. 

Seguidamente se redacta un poco las actuaciones a realizar durante el 

proceso de la reforma: 

- Actuaciones previas  

Se procederá a la retirada de todos los aparatos sanitarios, de 

todo el mobiliario de cocina, de toda la carpintería interior, que 

incluye, puertas de paso y armarios empotrados, a la demolición 

completa de la tabiquería interior, incluyendo hoja interior en 

fachadas y medianeras, de los falsos techos, y desmontaje de la 

carpintería exterior. 

 

- Albañilería. 

Se levantará la tabiquería conforme al plano de distribución del 

estado reformado, la cual estará formada por un sistema de 

perfiles metálicos con placas de yeso laminado, perfilería de 

acero galvanizado de 68mm y placas de cartón-yeso de 15mm, 

con aislamiento de lana de roca interior. 
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Para formar el trasdós en fachadas y medianeras, se realizará 

una hoja de perfilería con placas de yeso laminado. 

Se contempla la instalación de un falso techo de placas de 

cartón-yeso con aislamiento en toda la vivienda. 

 

- Instalaciones 

Se realizará la instalación de electricidad conforme al plano 

unifilar de proyecto. 

Se realizará la instalación de fontanería nueva, con tubería 

multicapa, para dar servicio a los cuartos húmedos previstos en 

la nueva distribución. También se realizará una nueva red de 

saneamiento para la evacuación de aguas fecales recogidas en la 

vivienda.  

Se contempla la instalación de un sistema de aerotermia para la 

climatización de la vivienda mediante un sistema de 

refrigeración por fancoils murales. 

Se realizará una instalación nueva de telecomunicaciones. 

 

- Carpintería interior 

Se contempla la instalación de puertas de paso correderas de 

madera maciza, embebidas en la propia tabiquería. Se procederá 

a la sustitución de la puerta de entrada a la vivienda. 

 

- Carpintería exterior 

Se sustituirá la carpintería exterior por ventanas de PVC 

reforzado interiormente con acero, acabado lacado en blanco. 

 

- Acabados 
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Los paramentos de las zonas húmedas se revestirán con 

alicatado cerámico porcelánico, tanto verticales como 

horizontales. 

El resto de los paramentos verticales de la tabiquería interior y 

los techos serán revestidas con pintura plástica mate. 
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Capítulo 3. 

Memoria constructiva y de calidades 

3.1 Precedentes 

Este apartado de la memoria general se apoya en el resto de los 

documentos de este proyecto y más concretamente en los planos y 

estado de mediciones de este, haciéndose referencia a ellos. 

3.2 Demoliciones 

Dado que se trata de una reforma integral de la distribución interior de 

la vivienda, lo serán también los trabajos de demolición a efectuar. 

Se procederá al corte de los suministros de los servicios de agua y 

electricidad existentes actualmente en la vivienda.  

Se extraerán todos los elementos que sólo necesiten desmontaje, tales 

como carpinterías, cerrajerías, persianas, sanitarios, etc. Posteriormente 

se continuará con el derribo de arriba a abajo de la tabiquería interior y 

del intradós de la fachada con ayuda de andamios. Se realizará de forma 

manual o con ayuda de maquinaria eléctrica de poca potencia. 

Los escombros que se produzcan en esta demolición no se acopiarán en 

el interior de la vivienda. Se irá procediendo al desescombro regular en 

el contenedor instalado en la vía pública a tal efecto. 
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3.3 Red de saneamiento. Solera 

Se prevé la realización de las zanjas que se marcan en el plano de 

saneamiento, para la evacuación de aguas las aguas residuales del 

interior de la vivienda, y se empalmarán con la red de saneamiento ya 

existente, que recoge las pluviales del patio interior. Para ello se 

colocarán los tubos de PVC que aparecen en planos con los diámetros 

correspondientes y una pendiente no inferior al 2%.  

En vista del estado actual del pavimento de terrazo existente, y de las 

humedades que se aprecian en los paramentos verticales existentes, se 

realizarán previamente unas catas en el solado para comprobar el estado 

del soporte de este, o la existencia de instalaciones que estén 

produciendo humedades. Se procederá a la demolición del solado de 

terrazo existente y se realizará un vaciado del soporte de terreno de este 

hasta la cota que sea posible. Se realizará con medios manuales o con la 

ayuda de maquinaria eléctrica de poca potencia. El objetivo es la 

realización de una solución impermeable para proteger el nuevo 

pavimento y los paramentos verticales de humedades de capilaridad.  

Se dispondrá una capa de encachado de bolos de unos 15 cm de espesor, 

sobre ésta colocaremos una capa geotextil y una capa de polipropileno 

de 300 g/m2 con solapes suficientes y que se anclará a los paramentos 

verticales de fachadas y medianeras a una altura no inferior a 80 cm. Se 

dispondrá un mallazo electrosoldado de 20x20x5 y una capa de hormigón 

HA25/B20/XC2 de unos 15 cm, con una junta perimetral de no menos de 

20 mm. Sobre ésta, se colocará una capa de aislamiento térmico de 6 cm 

de espesor de poliestireno extrusionado de alta densidad, y terminando 

sobre ella con una capa de mortero maestreado para la posterior 

colocación de los solados.  



 

Trabajo Fin de Grado Federico Albertos Puchades 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Proyecto de reforma integral de vivienda unifamiliar en Casinos (Valencia)            23/153 

3.4 Albañilería. 

En el cerramiento exterior no está prevista ninguna actuación, se 

mantendrán todos los huecos tanto en fachada principal como en el patio 

interior, sólo se procederá a la sustitución de la carpintería exterior, con 

lo que se realizarán las ayudas necesarias para el recibido de ésta al 

hueco correspondiente. 

Los trasdosados interiores de fachada se realizarán con un sistema a base 

de perfiles de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor, los verticales 

serán de 70 mm, e irán colocados cada 60 cm. Cogidas a los perfiles se 

colocará una placa de cartón yeso hidrófugo de 15 mm de espesor con 

un panel semirrígido de 70 mm de espesor, no hidrófilo de lana mineral 

de vidrio, revestido por una de sus caras papel polietileno que actúa 

como barrera de vapor. 

La tabiquería interior se realizará también con un sistema de perfiles de 

acero galvanizado con montantes de 70 cm de espesor colocados cada 

60 cm, y con una placa de 15 mm a cada lado. Esta placa será resistente 

a la humedad en los cuartos húmedos. 

En todos estos trabajos se cuidarán los encuentros con solera y con 

forjado, colocándose la correspondiente lámina elástica. 

Otros trabajos de albañilería que se prevén son, por ejemplo, el recibido 

de la ducha, ayudas a las tareas de instalaciones, limpiezas, 

desescombro, etc. 
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3.5 Solados y alicatados. 

Se dispondrá un pavimento de gres porcelánico colocado con mortero de 

cemento cola en capa fina sobre la capa de mortero final de la solera, 

perfectamente nivelada y seca. 

Se dispondrá de un alicatado de gres porcelánico en los paramentos de 

cocina-lavadero y baño recibido con mortero cola en capa fina sobre las 

placas de cartón yeso de la tabiquería interior. 

Sobre los muebles bajos de la cocina se prevé la colocación de una 

encimera de granito nacional de 3 cm de espesor. 

3.6 Sanitarios y griferías. 

Los elementos sanitarios del baño, lavabo e inodoro serán de porcelana 

vitrificada de color blanco, y estarán en posesión de los correspondientes 

distintivos de calidad. El plato de ducha se realizará a medida con 

materiales de resina y cuarzo. 

La base sobre la que se asentará el plato de ducha estará perfectamente 

nivelada con mortero de cemento. Con el conjunto seco, se colocará el 

plato. Aplicando un sellado perimetral a todo el conjunto con masilla de 

poliuretano, y sobre el plato, otro sellado perimetral entre éste y los 

revestimientos verticales de gres porcelánico. 

La grifería será la apropiada de elementos cromados monomando, tanto 

en baño como en cocina 

Se colocará un fregadero de acero inoxidable de un seno en cocina, de 

80 cm de ancho. Se colocarán llaves de corte para cada uno de los cuartos 
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húmedos y llaves para toma de agua fría y caliente para lavavajillas y 

lavadora. 

3.7 Carpintería de madera. 

Las puertas de paso estarán formadas por MDF lacado en color blanco, y 

galces macizos de 90x20 mm. Tal como figura en la memoria de 

carpintería interior, la hoja del cuarto de instalaciones será corredera 

sobre rail, las del interior de la vivienda serán correderas, quedando 

ocultas, cuando están abiertas, dentro de un armazón metálico de acero 

galvanizado con guías auto centradas que facilitan el deslizamiento hacia 

el interior del tabique de placa de yeso laminado. 

El equipamiento de cocina estará formado por muebles bajos y altos 

realizados con tablero de melamina de 16 mm lacado en blanco.  

3.8 Carpintería metálica. Vidrios. 

Toda la carpintería exterior de la vivienda va a ser sustituida, y toda ella 

dispondrá del marcado CE y sello de calidad homologado. 

Todos los nuevos elementos por colocar dispondrán de RPT (Rotura de 

Puente Térmico), lo que le confiere resistencia a la aparición de 

condensaciones en los perfiles. Además, potencia las cualidades térmicas 

y de ahorro energético. Estarán fabricadas en PVC con refuerzo interior 

de acero zincado. El espesor de la perfilería del marco será de 70 mm. 

Dispondrán de juntas de EPDM para garantizar la estanqueidad. A las 

hojas se les incorporará un sistema de apertura permanente que quedará 

oculto con la hoja cerrada, que permita la ventilación necesaria, según 

CTE HS-3. 
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Los vidrios que montarán tanto las hojas de las ventanas como las dos 

puertas de salida al patio interior serán vidrios de doble hoja con cámara 

de aire 6/16/4 mm de espesor. 

Toda la tipología, ubicación y dimensiones, vienen detalladas, al igual que 

la carpintería de madera, en el correspondiente plano de carpintería 

exterior del proyecto.  

3.9 Instalaciones. 

- Instalación eléctrica:  

La instalación eléctrica necesaria por ejecutar corresponde a un grado de 

electrificación elevado, y comprende toda la instalación interior 

necesarias para todas y cada una de las zonas. En la fase de ejecución de 

la solera se colocarán picas en el terreno para garantizar una correcta 

toma de tierra. Toda ella cumplirá lo establecido en el R.E.B.T. 

La ubicación del contador se mantendrá en su posición original en 

fachada. 

- Instalación de telecomunicaciones: 

Comprende toda la nueva instalación de telecomunicaciones, y para su 

ejecución, se seguirá lo que dispone el correspondiente Reglamento. 

- Instalación de fontanería y desagües: 

El contador se mantendrá en su posición original en fachada. Toda la 

instalación interior de suministro de agua potable se realizará con tubería 

multicapa con secciones según CTE DB-HS, realizándose la 

correspondiente prueba de carga. 
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Todas las zonas húmedas contarán con llaves independientes de corte de 

agua fría y caliente. 

El agua caliente sanitaria la producirá el equipo de aerotermia instalado 

en el cuarto de instalaciones, junto al aparcamiento. 

- Instalación de ventilación: 

Se realizará la instalación de ventilación según aparece en el plano 

correspondiente del proyecto que cumple con lo establecido en el 

correspondiente DB HS-3 del CTE.  

La extracción del aire del baño y de humos de cocina se realizará 

siguiendo lo marcado en el correspondiente plano de proyecto. 

- Instalación de climatización: 

Se proyecta la instalación de un sistema de producción de ACS, y un 

sistema de climatización mediante un sistema de aerotermia. El sistema 

estará formado por una unidad exterior, una unidad interior que regula 

el equipo, según las necesidades, un depósito acumulador de ACS, un 

depósito de inercia, y una bomba de circulación. 

3.10 Pinturas. 

Previamente se realizarán las tareas de masillado y plastecido de huecos 

y desconchados, lijado de imperfecciones, limpieza del soporte, y mano 

de fondo. Una vez realizado todos estos trabajos se procederá a la 

aplicación de dos manos de pintura. 

Para los paramentos interiores, tanto verticales como horizontales se 

utilizará una pintura plástica lisa de color blanco. Para los paramentos 
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exteriores, tanto en fachada principal, como en patio interior se aplicará 

una pintura pétrea impermeable y transpirable, así como en la zona de 

aparcamiento. 
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Capítulo 4. 

Certificado de eficiencia energética 

Para la obtención del certificado de eficiencia energética se ha utilizado 

uno de los procedimientos simplificados que admite el Ministerio de 

transición ecológica y el reto demográfico. Concretamente la 

herramienta utilizada es el programa de ayuda CE3X, en su versión 2.3. 

En este programa se van introduciendo los datos de la vivienda, y 

finalmente nos califica el proyecto. Se comienza con la introducción de 

los datos administrativos, en concreto, los de localización e identificación 

del edificio, los datos del cliente y los datos del técnico calificador. 

Como datos generales se necesita introducir el tipo de edificio que es, en 

nuestro caso, unifamiliar, la provincia donde se encuentra ubicado, al 

año de construcción, que en nuestro caso pondremos el año en el que se 

realiza la reforma, y finalmente se considera la normativa vigente, que 

en nuestro caso, será CTE 2013. 

Para definir el edificio tendremos que introducir datos como la superficie 

habitable, la altura libre de planta, el número de plantas o la demanda 

diaria de ACS. 

Pasaremos a definir la envolvente del edificio, en el que se introducen 

todas las fachadas, con sus respectivos huecos, en los que se define los 

huecos, con sus dimensiones y características, como el porcentaje de 

marco, el tipo de marco, el tipo de vidrio y sus propiedades térmicas. Se 
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introducen también los patrones de sombras sobre cada una de las 

fachadas. Se introducen los posibles puentes térmicos que encontremos, 

como puedan ser contorno de huecos o pilares integrados en fachada.  

Para completar la envolvente térmica introducimos el suelo en contacto 

con el terreno, con sus dimensiones, características y con el puente 

térmico existente en el encuentro de fachada con solera. 

Una vez tenemos definida toda la envolvente térmica del edificio, 

pasamos a la pestaña de instalaciones del programa de ayuda para el 

cálculo. En este apartado definimos es tipo de equipo a instalar según 

proyecto, que en este caso será un equipo mixto de calefacción, 

refrigeración y ACS. 

Con todos estos datos la herramienta informática nos califica el proyecto 

y nos genera el informe de certificación energética del edificio. 
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Capítulo 5. 

Cálculo de la climatización 

Para el cálculo de la potencia del equipo de aerotermia que se proyecta 

instalar para la producción de A.C.S. y la climatización de la vivienda, se 

hace uso de una tabla para calcular la potencia necesaria de refrigeración 

para cada una de las estancias de la vivienda que van a climatizarse. 

Para obtener el resultado frigorías/h necesarias en cada una de las 

estancias, tenemos los siguientes factores para tener en cuenta: la 

superficie de la estancia, el volumen a acondicionar, las ventanas de la 

estancia, sobre todo las expuestas a la radiación solar, y la envolvente de 

la estancia, dependiendo de si adyacentes a ellos hay espacios sin 

acondicionar, o en el caso de los techos, de si dispone o no de 

aislamiento. 
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Comenzamos por la sala de estar, la cual nos da el siguiente resultado: 

 

Tabla 1 -Cálculo de la potencia frigorífica de los aparatos de climatización (Sala 
de estar). 2022. Fuente propia 

En el comedor cocina, introduciendo todos los datos antes mencionados, 

obtenemos el siguiente resultado:  

(cantidad

x factor)

Frigorias/h

 1- Suelo m²

 2- Volumen de la habitación m³

 3- Ventanas expuestas al sol (usar solo las de una pared, la que de el mayor resultado)m²

 5- Pared expuesta al sol (usar solo la pared usada en el punto 3) m²

 7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) m²

  8- Tejado o techo 50mm(2")ó mas de aslamiento m²

  9- Personas

vatios (W) 2303
Carga de refrigeración total

Punto Cantidad

Factor

Grados de diseño exterior

32 35 38 41 43

19 25

205155 165 175 190

5730 36 45 50

258 11 17

14

21

17,4

3

8 8 11 11

226,2

217,5

17,4

43,5 5

6 8 13

262,5

567

Frigorías/h

120

1981

155,975

191,4

360

1,5

12,6

9,18

NO ó SE

Zona norte Centro Zona sur
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Tabla 2 -Cálculo de la potencia frigorífica de los aparatos de climatización 
(Comedor cocina). 2022. Fuente propia 

Realizamos el mismo proceso con los dormitorios, obteniendo, para el 

dormitorio 1 los siguientes valores: 

(cantidad

x factor)

Frigorias/h

 1- Suelo m²

 2- Volumen de la habitación m³

 3- Ventanas expuestas al sol (usar solo las de una pared, m²

 4- Todas las ventanas no incluidas en el punto 3 m²

 5- Pared expuesta al sol (usar solo la pared usada en el punto 3) m²

 6- Todas las paredes exteriores no incluidas en el punto 5 m²

 7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) m²

    8- Tejado o techo  (Usar solo uno ) 50mm(2")ó mas de aslamiento m²

  9- Personas

Carga de refrigeración total
Frigorías/h 3251

vatios (W) 3781

3 120 360

8 8 11 11 14 336,6techo 30,6

144,3

22,6 8 11 17 21 25 384,2

3,9 17 25 37 45 55

92,6695

11 30 36 45 50 57 495

1,68 30 40 55 70 85

SO 2,87 210 220 230 240 260 659,387

397,28

76,4 5 382

30,6 6 8 13 19 25

Centro Zona sur

32 35 38 41 43

Punto Cantidad

Factor

Grados de diseño exterior

Zona norte
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Tabla 3 - Cálculo de la potencia frigorífica de los aparatos de climatización 
(Dormitorio 1). 2022. Fuente propia 

Y finalmente repetimos la introducción de los valores correspondientes 

al dormitorio 2: 

(cantidad

x factor)

Frigorias/h

 1- Suelo m²

 2- Volumen de la habitación m³

 3- Ventanas expuestas al sol (usar solo las de una pared, la que de el mayor resultado)m²

 4- Todas las ventanas no incluidas en el punto 3 m²

 5- Pared expuesta al sol (usar solo la pared usada en el punto 3) m²

 6- Todas las paredes exteriores no incluidas en el punto 5 m²

 7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) m²

   8- Tejado o techo   (Usar solo uno ) 50mm(2")ó mas de aslamiento m²

  9- Personas

Carga de refrigeración total
Frigorías/h 2162

vatios (W) 2514

2 120 240

8 8 11 11 14 330techo 30

61,975

9,93 8 11 17 21 25 168,725

1,68 17 25 37 45 55

0

7,43 30 36 45 50 57 334,125

30 40 55 70 85

NO ó SE 1,5 155 165 175 190 205 262,5

389,675

75 5 375

30 6 8 13 19 25

Centro Zona sur

32 35 38 41 43

Punto Cantidad

Factor

Grados de diseño exterior

Zona norte
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Tabla 4 - Cálculo de la potencia frigorífica de los aparatos de climatización 
(Dormitorio 2). 2022. Fuente propia 

Con los resultados parciales obtenidos, podemos calcular las frigorías/h 

y /o potencia en vatios W del equipo a instalar. 

La potencia (P) del equipo de aerotermia para refrigeración será la 

siguiente:  

P≥ 8.459 Frig/h 

P≥9.837 W 

Los fancoils murales que se instalarán en el interior de la vivienda para la 

climatización de las estancias serán de las siguientes potencias: 

SALA DE ESTAR:  P≥2.303 W 

COMEDOR COCINA:  P≥3.781 W 

DORMITORIO 1:  P≥2.514 W 

(cantidad

x factor)

Frigorias/h

 1- Suelo m²

 2- Volumen de la habitación m³

 3- Ventanas expuestas al sol (usar solo las de una pared, la que de el mayor resultado)m²

 4- Todas las ventanas no incluidas en el punto 3 m²

 5- Pared expuesta al sol (usar solo la pared usada en el punto 3) m²

 6- Todas las paredes exteriores no incluidas en el punto 5 m²

 7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) m²

     8- Tejado o techo (Usar solo uno ) 50mm(2")ó mas de aslamiento m²

  9- Personas

Carga de refrigeración total
Frigorías/h 1065

vatios (W) 1239

1 120 120

8 8 11 11 14 93,17techo 8,47

0

6,88 8 11 17 21 25 116,875

17 25 37 45 55

0

7,65 30 36 45 50 57 344,25

30 40 55 70 85

NO ó SE 1 155 165 175 190 205 175

110,11

21,2 5 105,875

8,47 6 8 13 19 25

Centro Zona sur

32 35 38 41 43

Punto Cantidad

Factor

Grados de diseño exterior

Zona norte
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DORMITORIO 2:  P≥1.239 W 

En la partida de instalación de equipo de aerotermia del capítulo de 

instalación de climatización del presupuesto figuran las especificaciones 

del equipo a instalar, con las equivalencias de un equipo comercial. 
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Capítulo 6. 

Objetivos de desarrollo sostenible 

Quedó establecida una agenda de desarrollo sostenible por parte de los 

líderes mundiales a fecha 25 de septiembre de 2015. En ella se recogían 

una serie de objetivos para alcanzar una serie de metas, desde el 

momento del establecimiento y durante los 15 años siguientes, es decir, 

hasta 2030. 

Para la consecución de estas metas deben de implicarse, en la medida de 

sus posibilidades, los gobiernos de las naciones, las empresas privadas y 

la sociedad civil. 

El sector de la construcción, en el que entran a formar parte multitud de 

procesos productivos para el suministro de materias primas, materiales 

y equipos que se usan e instalan en las obras, es responsable de un alto 

porcentaje de las emisiones contaminantes a nivel mundial. 

En el proyecto de ejecución de reforma desarrollado para esta vivienda 

unifamiliar, podemos destacar la colaboración en la consecución de los 

siguientes objetivos de desarrollo sostenible. 

ODS-3: SALUD Y BIENESTAR 

En el proyecto de ejecución quedan definidos, según la normativa 

aplicable, una serie de condiciones de salubridad y bienestar para los 

habitantes de la vivienda.  
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Se garantiza una correcta ventilación, se evita la presencia de humedad, 

de forma que se mejora sustancialmente este aspecto con respecto a las 

condiciones actuales.  

También se procede a la instalación de equipos para la climatización de 

forma que se dota de un confort a la vivienda que colabora en la 

consecución del objetivo del bienestar de los residentes en la vivienda. 

ODS-7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

La eficiencia energética de la vivienda, con respecto al estado actual se 

ve mejorada considerablemente. Esto es debido, entre otros, a la 

utilización de aislamiento en el intradós de la fachada, carpintería de PVC 

con vidrios con cámara, de forma que se necesita menos energía para el 

acondicionamiento interior de la temperatura.  

En cuanto a la instalación de equipos para la climatización y producción 

de ACS también contamos con un sistema de aerotermia, que aprovecha 

la energía que se encuentra en el aire para su funcionamiento, por lo que 

evita la contaminación. 

ODS- 11: CIUDADES Y COMUNIDADES MÁS SOSTENIBLES 

Para colaborar con el objetivo de lograr que las ciudades sean más 

sostenibles, una de pautas en evitar que se continúe con la rápida 

urbanización dentro de las ciudades. Los proyectos de reforma y 

rehabilitación de viviendas se realizan para poder aprovechar el parque 

inmobiliario existente, evitando la necesidad de la nueva construcción de 

vivienda de nueva planta, ayudando así a la sostenibilidad de las zonas 

urbanas.  
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Este tipo de proyectos ponen en el mercado viviendas que cumplen con 

la normativa vigente, y que son mucho más eficientes energéticamente 

que las originales, y que pueden ser una opción bastante más asequible 

económicamente para personas con recursos más limitados. 

ODS- 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

Los materiales de construcción y equipos que se emplearán en la 

ejecución del proyecto contarán con sellos de Gestión Ambiental, 

Ecodiseño o similares, de forma que garanticen que se puedan minimizar 

los impactos medioambientales que se puedan producir en cada uno de 

los ciclos de su vida útil. 

Se instará a los instaladores que participen en los trabajos a dejar por 

escrito a los usuarios de la vivienda, instrucciones y recomendaciones 

que permitan un óptimo consumo y confort, pero cuidando siempre el 

consumo responsable de los recursos. 
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Capítulo 7. 

Conclusiones 

A pesar de que aparentemente la realización de una reforma pueda 

parecer un trabajo sencillo, la realidad es que, después de la realización 

de este trabajo final de grado, puedo confirmar que no lo es en absoluto. 

Hay muchos factores que tener en cuenta a la hora de plantear las 

premisas de la nueva distribución de la vivienda. Entre otros, y uno de los 

que más puede condicionar este nuevo diseño, está el cumplimiento de 

la normativa, que en su gran mayoría está redactada pensando en obra 

nueva, y no en rehabilitación o reforma y que en ocasiones supone una 

ardua tarea, entre otras, las Condiciones de diseño y calidad edificios de 

vivienda según Orden de 7 de diciembre de 2009 (DC-09). 

En mi caso concreto, y puesto que parte de mi vida profesional la he 

dedicado en otro sector, que nada tiene que ver con la construcción, ha 

supuesto un esfuerzo adicional, ya que he tenido que refrescar muchos 

conceptos que tenía olvidados, y aprender otros que son nuevos para mí. 

Además, la elección de la realización del proyecto de reforma de esta 

vivienda concreta ha sido porque la misma pertenece a la familia de mi 

mujer, para la cual tiene un valor sentimental especial, ya que ha pasado 

gran parte de los veranos de su infancia. De hecho, tanto es así, que 

actualmente es la residencia familiar en períodos vacacionales, ya que a 
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nuestras dos hijas también les gusta el ambiente del pueblo y disfrutan 

mucho estando allí. 
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Anexo I 

Justificación cumplimiento de Normativa 

En este apartado se recogen los documentos normativos que afectan a 

la actuación y la justificación de su cumplimiento. Para lo cual se refleja 

el articulado que afecta y se explica su cumplimiento en caso de que sea 

de aplicación. 
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Plan General de Ordenación Urbana de 

Casinos 

No establece el Plan General de Ordenación Urbana de Casinos ninguna 

limitación para la realización de la reforma integral de la vivienda objeto 

de este proyecto, por lo que el cumplimiento de este Plan general está 

perfectamente justificado. 
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DB-SI 

SI 1 Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

Elementos sectorizadores en viviendas unifamiliares 

Una vivienda unifamiliar nunca precisa tener sectores de incendio en su 

interior. Los locales de riesgo especial que pueda contener se deben 

compartimentar conforme a lo que se indica en SI 1, tabla 2.2. 

Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran 

un mismo “edificio”, las separaciones entre ellas no se consideran 

medianería ni precisan separar sectores de incendio diferentes, por lo que 

no es preciso aplicarles las condiciones de fachadas y cubiertas que se 

establecen en SI 2, sino únicamente la separación EI 60 exigible entre 

viviendas de un mismo edificio. Entre viviendas de edificios diferentes sí 

son aplicables las condiciones de SI 2. 

La separación entre una vivienda y una zona de uso Aparcamiento 

requiere EI 60 desde el lado de la vivienda y EI 120 desde el lado del 

aparcamiento. Si se trata de un aparcamiento propio de la vivienda (zona 

de riesgo especial bajo) dicha separación debe ser EI 60 y EI 90, 

respectivamente. 

Evacuación de un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar 
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En el interior de un garaje de vivienda unifamiliar, se consideran 

“recorridos de evacuación” los que hay hasta la salida del garaje, ya sea 

a la vivienda, o bien al exterior, y no pueden exceder de 25 m. 

Si la salida es hacia la vivienda, debe ser mediante una puerta EI2 45-C5 

(como corresponde a un local de riesgo especial bajo) de al menos 80 cm 

de anchura libre. El resto del recorrido por la vivienda no se considera 

“recorrido de evacuación” y por tanto no está sujeto a límites de longitud. 

El portón para vehículos no es una salida válida para personas. Tiene que 

haber alguna salida mediante una puerta abatible, de eje vertical y de al 

menos 80 cm de anchura, la cual puede estar instalada sobre el portón 

para vehículos, sea éste motorizado o no. 

 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario 

Los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario, deberán de 

cumplir las exigencias mínimas de la Tabla 4.1 de este artículo, siendo por 

tanto catalogados con una reacción al fuego en paredes y techos del 

aparcamiento no inferior a B-s1, d0.  

No trata este Proyecto de la decoración y/o amueblamiento de la 

vivienda por lo que no es de aplicación este punto. 
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SI 2 Propagación exterior 

Medianerías y fachadas: 

Se trata de una vivienda unifamiliar adosada, por lo que forma parte de 

un único sector de incendios (el propio edificio) En los materiales de 

composición de la fachada principal, además del propio cerramiento de 

obra, se emplearán carpinterías de PVC y aluminio con vidrios tipo 4 + 16 

+ 6 mm., todo ello cumple las condiciones de reacción al fuego del punto 

4 de este artículo (B-s3 d2), al tratarse de materiales no combustibles y, 

al producirse un incendio no desprenden humos ni caída de gotas-

partículas inflamables (clasificación de los materiales según RD 312/2005 

de 18 de marzo). 

La separación entre los colindantes supera los 50 cm. 
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SI 3 Evacuación de ocupantes 

Cálculo de la ocupación 

Para uso residencial vivienda, según Tabla 2.1: 

Plantas de vivienda: 20m2/persona 

Consecuentemente, para una superficie útil total de 72.80 m2, la 

ocupación de la vivienda sería de 4 personas. 

Para uso aparcamiento, en caso distinto a aquel vinculado a una actividad 

sujeta a horarios, según Tabla 2.1: 

 En otros casos: 40m2/persona 

En el caso del aparcamiento, con una superficie útil de 21.85 m2, la 

ocupación es de 1 persona.  

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Tanto la vivienda como el aparcamiento poseen sólo una salida al 

exterior, respectivamente, al cumplirse los tres preceptos que establece 

la tabla 3.1 de este DB.: 

a) Ocupación menor de 100 personas 

b) La longitud de los recorridos de evacuación será menor a 25.00 m en 

el caso de la vivienda, y de 35.00 m en el caso de uso aparcamiento 

c) La altura de planta inferior a 28.00 m 

Dimensionado de los medios de evacuación 
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Según la tabla 4.1.: 

- Puertas y pasos A≥ P / 200 ≥0´80 m 

La puerta de acceso y salida de la vivienda cuenta con una anchura libre 

de 83 cm de hueco de paso. 
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DB- SUA 

SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1.- Resbaladicidad de los suelos: 

En este apartado, el documento básico no menciona al uso residencial 

vivienda en el listado de usos que sí que deben de cumplir con los índices 

de resbaladicidad que marca la Tabla 1.1. 

El solado a disponer en toda la vivienda es de baldosas de gres 

porcelánico. Cumplirán las prescripciones mínimas que aquí se 

establecen: Gres en zonas húmedas: Clase 2, con una resistencia al 

deslizamiento: 35 ≤ Rd≤ 45 

 

2.- Discontinuidades en el pavimento: 

No existen en la vivienda proyectada. 

 

3.- Desniveles: 

No existen en la vivienda proyectada. 

 

4.- Escaleras y rampas: 

No existen escaleras ni rampas en la vivienda. 
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5.- Limpieza de acristalamientos exteriores: 

No se encuentran acristalamientos o carpinterías a más de 6 m sobre el 

nivel de la rasante exterior. 
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SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto 

o de atrapamiento 

1.- Impacto: 

 1.1 Impacto con elementos fijos 

La altura libre de la vivienda en toda su superficie es de 2.50 m, que es 

mayor a los 2.20 m de exigencia mínima. 

No existen elementos salientes que no arranquen del suelo y que vuelen 

más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2.20 m 

medida a partir del suelo. 

1.2 Impacto con elementos practicables 

No existen hojas de puertas de paso que invadan pasillos de circulación 

ni existen puertas de vaivén ni ningún otro elemento que pudiera 

ocasionar ningún tipo de accidente. 

La puerta de la zona de aparcamiento cuenta con marcado CE de 

conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas 

Europeas.  

1.3 Impacto con elementos frágiles 

Los elementos frágiles de las carpinterías que se encuentran a menos de 

90 cm de la cota de rasante se han proyectado con vidrios de seguridad 

que garantizan su resistencia al impacto establecida según la Norma UNE 

de referencia (UNE EN 12600 -2003 de 80 kp/cm2. para nuestro caso). 
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

Las puertas de vidrio de salida al patio interior son perfectamente 

identificables. 

 

2.- Atrapamiento: 

Las puertas correderas de la vivienda realizan su movimiento por los 

carriles de la estructura interior con la que cuentan los tabiques que 

albergan dichas puertas, evitando de esta manera cualquier tipo de 

posibilidad de atrapamiento. 
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SUA-3 Seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento en recintos 

La puerta corredera del baño cuenta con un sistema de desbloqueo 

desde el exterior, por si se produjera el caso accidental de atrapamiento 

en su interior. 
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SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado 

por iluminación inadecuada 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

Se dispone de los puntos de iluminación suficientes para garantizar una 

iluminancia mínima de 20 lux en el patio exterior, 100 lux en el interior 

de la vivienda y de 50 lux en el aparcamiento. 

 

 Alumbrado de emergencia 

El aparcamiento contará con alumbrado de emergencia, de forma que 

suministre la iluminación necesaria que facilita la visibilidad y permita la 

visión de las señales indicativas de las salidas. Estarán dispuestas las 

luminarias en las puertas de salida a 2.00 m por encima del nivel del 

suelo. 
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SUA-9 Accesibilidad 

Tal como se menciona en el punto 1- Condiciones de accesibilidad, 

párrafo 2 “Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las 

unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 

accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser 

accesibles”, en nuestro caso, la vivienda proyectada no debe ser 

accesible, con lo que no es pertinente justificar el cumplimiento de este 

punto. 
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DB- HS 

Objeto 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 

ambiente”, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 

padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 

edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 

entorno inmediato, como consecuencia de las características de su 

proyecto construcción, uso y mantenimiento. 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 

que se compone el mismo, en sus respectivos apartados.  

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 

relacionadas con el requisito básico "Higiene, salud y protección del 

medio ambiente". También deben cumplirse las exigencias básicas de los 

demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del 

DB correspondiente a cada uno de ellos. 
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Sección HS 1 -Protección frente a la 

humedad 

Ámbito de aplicación  

1 -Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto 

con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire 

exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos 

que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a 

quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes 

o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se 

consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se 

consideran cubiertas. 

2 -La comprobación de la limitación de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la 

Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de 

energía. 

Procedimiento de verificación   

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se 

expone a continuación.  

2 Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 

relativas a los elementos constructivos:  

a) muros:  
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i) sus características deben corresponder con las 

especificadas en el apartado 2.1.2 según el grado de 

impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1;  

ii) las características de los puntos singulares del mismo 

deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.3;  

No es de aplicación 

b) suelos:  

i) sus características deben corresponder con las 

especificadas en el apartado 2.2.2 según el grado de 

impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;  

 

ii) las características de los puntos singulares de los 

mismos deben corresponder con las especificadas en el apartado 

2.2.3;  

Es de aplicación y se justifica 

c) fachadas:  

i) las características de las fachadas deben corresponder 

con las especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado de 

impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1;  

ii) las características de los puntos singulares de las 

mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 

2.3.3;  

Es de aplicación y se justifica 
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d) cubiertas:  

i) las características de las cubiertas deben corresponder 

con las especificadas en el apartado 2.4.2;  

ii) las características de los componentes de las mismas 

deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.3;  

iii) las características de los puntos singulares de las 

mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 

2.4.4.  

Es de aplicación y se justifica 

3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 

relativas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida del agua 

filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique.  

No es de aplicación 

4 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 

construcción del apartado 4.  

No es de aplicación 

5 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5.  

No es de aplicación 

6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del 

apartado 6.  

No es de aplicación 
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2.2 Suelos 

2.2.1 Grado de impermeabilidad  

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en 

contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las 

escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua 

determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del 

terreno. 

 

Tabla 5 - Grado impermeabilidad mínimo exigido a los suelos (Tabla 2.3). 2022. 
Fuente: CTE-DB HS-1 

 

2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas  

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo 

de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del 

grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4.  

Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran 

aceptables y las casillas en blanco a soluciones a las que no se les exige 

ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
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Tabla 6 -Condiciones de las soluciones de suelo (Tabla 2.4). 2022. Fuente: 

CTE-DB HS-1 

En nuestro caso, en el que consideramos la presencia de agua baja, ya 

que la cara inferior de la solera se encuentra por encima del nivel 

freático, de la Tabla 2.3, tendríamos un coeficiente de permeabilidad del 

terreno entre 1 y 2, dependiendo del coeficiente de permeabilidad del 

terreno, el cual desconocemos. 

De la Tabla 2.4, en el caso de solera sin intervención, para los grados de 

impermeabilidad 1 y 2 obtenemos unas condiciones de las soluciones del 

suelo C2+C3+D1 

Donde: 

C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón 

hidrófugo de elevada compacidad. 
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C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 

mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre 

la superficie terminada del mismo. 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 

terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa 

drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por 

encima de ella. 

En nuestro caso, dispondrá una capa de encachado de bolos de unos 15 

cm de espesor, sobre ésta colocaremos una capa geotextil y una capa de 

polipropileno de 300 g/m2 con solapes suficientes y que se anclará a los 

paramentos verticales de fachadas y medianeras. Se dispondrá un 

mallazo electrosoldado de 20x20x5 y una capa de hormigón 

HA25/B20/XC2 de unos 15 cm, con una junta perimetral de no menos de 

20 mm. Sobre ésta, se colocará una capa de aislamiento térmico de 6 cm 

de espesor de poliestireno extrusionado de alta densidad, y terminando 

sobre ella con una capa de mortero sin retracción maestreado para la 

posterior colocación de los solados.  

 

2.3 Fachadas  

2.3.1 Grado de impermeabilidad 

1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la 

penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función 

de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 

correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se 

determinan de la siguiente forma:  
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a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;  

b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en 

función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, 

de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, 

obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está 

situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo 

I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación 

establecida en el DB SE:  

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona 

despejada de agua en la dirección del viento de una extensión 

mínima de 5 km.  

Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de 

importancia.  

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos 

obstáculos aislados tales como árboles o construcciones 

pequeñas.  

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.  

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con 

profusión de edificios en altura. 
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Tabla 7 – Grado impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 
(Tabla 2.5). 2022. Fuente: CTE-DB HS-1 
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Tabla 8 - Grado de exposición al viento (Tabla 2.6). 2022. Fuente: CTE-DB HS-1 

 

Imagen 7 - Zonas eólicas en España (Figura 2.5). 2022. Fuente: CTE-DB HS-1 

En el caso del inmueble del proyecto, nos encontramos con Terreno Tipo 

IV, un entorno del edificio E1, se encuentra en la zona pluviométrica IV y 

en zona eólica Zona A. El grado de exposición al viento es V3. Con todos 
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estos valores, en la Tabla 2.7, se obtiene un grado 2 de exigencia mínima 

como grado de impermeabilidad. 

2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

1 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la 

existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad 

se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son únicas 

y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones. 

 

Tabla 9 - Condiciones de las soluciones para fachadas (Tabla 2.7). 2022. Fuente: 
CTE-DB HS-1 

En este caso la composición de fachada que nos encontramos, 

correspondiendo con las exigibles a un grado de impermeabilidad ≤S2, 

corresponde con la siguiente: 

R1+C1 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:  
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R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia 

media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia 

los siguientes:  

- revestimientos continuos de las siguientes características:  

· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con 

una capa plástica delgada;  

· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;  

· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 

principal;  

· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 

aceptable frente a la fisuración;  

· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de 

la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y 

disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de 

vidrio o de poliéster.  

 

C) Composición de la hoja principal:  

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se 

considera como tal una fábrica cogida con mortero de:  

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo 

cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un 

revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 

mecánicamente;  
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- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  

La composición de la fachada no se va a modificar, y está formada, en 

unas zonas por ladrillo caravista y en otras con ladrillo cerámico hueco 

LCH-7, revestido por una capa de mortero de cemento de espesor 10-15 

mm. Cuando se realice la obra, se procederá, al enfoscado de mortero, 

por la cara interior de la hoja principal, en caso necesario, con un espesor 

mínimo de 10 mm. Se sustituirá la hoja interior existente, por otra 

formada por perfilería metálica autoportante de 70 mm de espesor, con 

aislamiento interior y placa de cartón yeso de 15 mm de espesor. 

 

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares 

2.3.3.1 Juntas de dilatación 

No es de aplicación 

2.3.3.2 Arranque de fachada desde la cimentación 

1- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor 

de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para 

evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto.  

2- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 

revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe 

disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea 

menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo 

exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera 

impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con 
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la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7). 

Se procederá a la colocación de un zócalo de gres u otro material 

impermeable en la fachada principal, y éste contará con una altura de 30 

cm. Como la hoja exterior ya está ejecutada, no se podrá realizar 

actuación ninguna sobre ella. Una opción sería la instalación de los 

sistemas necesarios de electro-ósmosis, que producen impulsos de 

resonancia-tecnología IR, pero no se contempla en este proyecto. Este 

sistema actúa deteniendo la ascensión de la humedad, enviando 

activamente la humedad hacia el terreno. 

2.3.3.3 Encuentro de la fachada con los forjados 

No es de aplicación 

2.3.3.4 Encuentro de la fachada con los pilares 

No es de aplicación 

2.3.3.5. Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los 
dinteles 
 
No es de aplicación 

2.3.3.6. Encuentro de la fachada con la carpintería 

2- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe 

estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que 

quede encajado entre dos bordes paralelos. 
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Imagen 8 – Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería. 2022 -
Fuente DB-HS -1 

3- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento 

exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para 

evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que 

alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 

disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 

discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse 

soluciones que produzcan los mismos efectos.  

4- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como 

mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera 

impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 

trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 

hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un 

goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior 

de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 

2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12).  

5- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para 

no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
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Imagen 9 – Ejemplo de vierteaguas. 2022. Fuente: DB- HS -1 

Cuando se realice la sustitución de la carpintería, se cumplirán las 

indicaciones dispuestas en este apartado. 

  

2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas 

No es de aplicación 

2.3.3.8 Anclajes a la fachada 

No es de aplicación 

2.3.3.9 Aleros y cornisas 

No es de aplicación 
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Sección HS 3 -Calidad del aire interior 

1- Ámbito de aplicación 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las 

mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y 

garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 

garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes 

las zonas de circulación de los vehículos. 

Para la vivienda proyectada se prevé la instalación de una ventilación 

mecánica, con las siguientes características: 

- Aberturas de admisión ubicadas en la misma carpintería de todas 

las zonas. 

- Las aberturas de paso se realizarán por la zona inferior de las 

puertas de paso entre zonas. 

- Las aberturas de admisión se realizarán por el falso techo, por el 

que discurrirá un conducto hasta el patio interior.   

- La cocina contará con un sistema de extracción propia 

proporcionado por la campana extractora de humos situada 

encima de la zona de cocción. 

 

2- Caracterización y cuantificación de la exigencia 

En el proyecto se diseña una instalación de caudal constante acorde con 

los valores de la tabla 2.1 para una vivienda de 2 dormitorios. 
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La cocina dispondrá de una campana extractora con un caudal de 

extracción superior a 50 l/seg, tal como establece el Apartado 4 del Punto 

2 -Caracterización y cuantificación de la exigencia. 

 

Tabla 10 - Caudal mínimo para ventilación de caudal constante en locales 
habitables (Tabla 2.1). 2022. Fuente: CTE-DB HS-3 

 

Tabla 11 - Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables (Tabla 2.2). 
2022. Fuente: CTE-DB HS-3 

3- Diseño 

La ventilación de la vivienda se realizará de forma que al aire entra por 

las aberturas existentes en la propia carpintería de todas las estancias, y 
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será conducido desde los locales secos a los húmedos, vertiéndose de 

nuevo al exterior y asegurando así la renovación del mismo. 

La instalación del sistema y conductos de ventilación queda reflejada en 

el plano correspondiente y sigue las indicaciones marcadas en la figura 

3.1. 

 

Imagen 10 - Ejemplos de ventilación en el interior de las viviendas. 2022. 
Fuente: CTE-DB HS-3 

Los conductos previstos para la extracción, que discurrirá por el interior 

del falso techo de la vivienda, se realizarán en PVC, de manera que no 

existan interiormente a la misma, irregularidades que impidan una 

correcta circulación del aire. 

4- Dimensionado 

Caudales 

a-. Zonas secas:  
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Según Tabla 2.1, tenemos: 

 Dormitorio principal: 8 l/seg 

 Dormitorio 1:  4 l/seg 

 Comedor:  8 l/seg 

 Estar:   10 l/seg 

Total caudal admisión:  30 l/seg 

b-. Zonas húmedas: 

Según Tbal 2.1, tenemos: 

 Baño:   8 l/seg 

 Cocina:   8 l/seg 

Total caudal admisión:  16 l/seg 

El caudal mínimo que establece la Tabla 2.1 para los locales húmedos 

para una vivienda de 2 dormitorios es de 24 l/seg, consecuentemente, el 

sistema de extracción debe tener una potencia suficiente para poder 

absorber el caudal de las zonas secas: 30 l/seg más el caudal de las zonas 

húmedas, que, para igualar presiones, en vez de 24 l/seg, deberá ser de 

30 l/seg, el mismo que en zonas secas, es decir, un total de 60 l/seg. 

Rejillas 

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe 

ser, como mínimo. La mayor de las que se obtiene mediante las fórmulas 

que a parecen en la Tabla 4.1 
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Tabla 12 - Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2 
(Tabla 4.1). 2022. Fuente: CTE-DB HS-3 

Aberturas de admisión: 

Ara una vivienda de dos dormitorios, como es nuestro caso, y según los 

caudales mínimos de la Tabla 2.1: 

Aberturas de admisión: 4 x qv 

- Dormitorio doble: 4 x 8  32 cm2 

- Dormitorio sencillo: 4 x 4  16 cm2 

- Estar:   4 x 8  32 cm2 

- Comedor:  4 x 8  32 cm2 
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Aberturas de extracción: 

La vivienda cuenta con dos locales húmedos, baño y cocina, de manera 

que colocaremos una rejilla en cada estancia, de manera que el baño 

recoja al aire de admisión de los dos dormitorios 32+16 =48 cm2, y la 

cocina recoja el aire de admisión del estar y el comedor: 32+32= 64 cm2 

Aberturas de paso: 

Lo mínimo que nos exige la Tabla 4.1 son 70 cm2, con lo que 

aprovecharemos el hueco por debajo de las puertas para este fin.  

Conductos de extracción: 

Según lo dispuesto en las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4, para una zona térmica tipo 

“Z”, que es la que corresponde a Valencia, para una altitud ≤800 m (Tabla 

4.4), con un número de plantas =1, la clase de tiro será T-4 (Tabla 4.3), 

obtenemos finalmente de la Tabla 4.2, que la sección del conducto de 

extracción para un caudal de 60 l/seg≤ 100 l/seg, y para la clase de tiro T-

4, debe de ser de 625 cm2. 

Se dispondrá por lo tanto un conducto de sección ≥ 625 cm2, estará 

formado por un conducto de PVC de dimensiones 35x20 cm.  

El caudal que desalojar es de 60 l/seg, que equivale a 216 m3/h, son lo 

que el extractor proyectado, colocado sobre el falso techo de la cocina, 

tendrá una potencia de 280 m3/h.  

Se realizarán las operaciones de mantenimiento, con la periodicidad 

correspondiente, que se marcan en la Tabla 7.1. 
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Tabla 13 - Operaciones de mantenimiento para los sistemas de ventilación 
(Tabla 7.1). 2022. Fuente: CTE-DB HS-3 
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Sección HS 4 -Suministro de agua 

Ámbito de aplicación  

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 

ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el 

número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 

instalación. 

En el caso de este proyecto de reforma se va a ampliar el número de 

aparatos receptores, por lo que esta sección también es de aplicación al 

proyecto de reforma. 

Caracterización y cuantificación de las exigencias: 

- El agua proviene de la red general de agua potable 

- La sección de la acometida es de 1” 

- Se emplearán tubos y accesorios de conexión de polietileno 

reticulado de alta densidad, lo que evita la formación depósitos 

en este tipo de material, así como también garantiza la propia 

inocuidad del mismo, la imposibilidad de producirse el par 

galvánico, la alta resistencia a altas temperaturas, el elevado 

índice de durabilidad respecto al envejecimiento o pérdidas de 

facultades físicas de los materiales. 

La instalación contará, desde el contador, con los siguientes elementos: 

llave general de corte a la entrada de la acometida a la vivienda, llaves 

de corte a la entrada de cada una de las zonas de servicio, llave de corte 
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en cada uno de los aparatos de consumo, dispositivo contra los golpes de 

ariete al final de la instalación. 

La distancia máxima desde el punto de producción de ACS al punto de 

consuno más alejado es menor de 15,00m, por lo que no es necesaria 

una red de retorno.  

La cisterna del inodoro estará provista de dispositivos para la realización 

facultativa de descargas de medio depósito, con el fin de economizar el 

consumo de agua de la vivienda. 

Los caudales instantáneos para cada uno de los aparatos serán los que 

maca la Tabla 2.1, tanto en agua fría como en agua caliente. 

 

Tabla 14 - Caudal instantáneo mínimo por aparato (Tabla 2.1). 2022. Fuente: 
CTE-DB HS-4 
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Diseño: 

El esquema general de la instalación se encuentra detallado en el PLANO 

08, correspondiente a la instalación de fontanería. 

Elementos que componen la instalación: 

 La instalación de agua fría estará compuesta por: 

- Llave de paso de corte general 

- Derivaciones particulares a los diferentes puntos de consumo, 

independientes para cada zona y reguladas por llaves de corte a 

la entrada de los mismos. 

- Ramales interiores de enlace, 

- Puntos de consumo. Cada uno de ellos, contará con llaves de 

corte de cada aparato. 

La instalación de agua caliente sanitaria reunirá las siguientes 

condiciones: 

Como la longitud entre el punto de consumo más alejado y el equipo de 

producción de ACS es inferior a 15.00 m, no es necesaria la instalación de 

una red de retorno. 

La instalación de agua caliente se realizará siguiendo las mismas 

indicaciones ya realizadas para agua fría. Se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el R.I.T.E. disponiendo anclajes a los paramentos, que 

permitan una libre dilatación de las tuberías, y se deberán aislar 

convenientemente cuando éstas discurran por encima de los falsos 

techos, con coquillas de materiales homologados. 

Protección contra retornos: 
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No es el caso de la instalación proyectada, ya que estamos ante un 

circuito cerrado desde el contador de medida. 

Separaciones respecto de otras instalaciones: 

La mayor parte del recorrido de las conducciones, tanto de agua fría, 

como de A.C.S. será por el interior del falso techo, tal como figura en el 

plano correspondiente, de forma que estarán separadas de los focos de 

calor de la cocina, siempre separadas entre sí, una distancia mínima de 4 

cm, y, en el caso de que se produjera algún encuentro con canalización o 

elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como 

cualquier red de telecomunicaciones, las tuberías de agua deben ir, si 

discurrieran en paralelo, por debajo, guardando una distancia mínima de 

30 cm. 

Señalización: 

Las tuberías de agua potable se señalizarán con tubos de protección de 

color azul para el agua fría, y de color rojo para el agua caliente sanitaria. 

Ahorro de agua: 

La grifería del lavabo y del fregadero, dispondrán de aireadores, el 

inodoro contará con pulsador para poder realizar media descarga, y la 

grifería de la ducha será termostática. 

Dimensionado: 

Según la Tabla 2.1 tenemos los siguientes caudales instantáneos mínimos 

para cada aparato: 

Baño: 

- 1 u. Grifo para lavabo:  0.10 dm3/s 
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- 1 u. Grifo para ducha:  0.20 dm3/s 

- 1 u. Grifo para inodoro:  0.10 dm3/s 

Cocina: 

- 1 u. Grifo para fregadero: 0.20 dm3/s 

- 1 u. Grifo para lavadora: 0.20 dm3/s 

- 1 u. Grifo para lavavajillas: 0.15 dm3/s 

- Grifo aislado patio interior: 0.15 dm3/s 

Considerando un coeficiente de simultaneidad: 

 Kv=1/√(n-1); siendo ”n” el número de aparatos de consumo. 

Caudal máximo instalado:  1.10 dm3/s para 7 unidades de consumo 

 Kv=1/√(7-1)=0.408 

 Caudal de cálculo: 1.10 x 0.408 = 0.4488 dm3/s 

Con estos datos de caudales instantáneos mínimos, y aplicando el 

coeficiente de simultaneidad obtenido, apoyándonos en las tablas 

proporcionadas por un fabricante de tubería multicapa, sale que sería 

una instalación para una vivienda Tipo “A” ≤0.6 dm3/s. 

Para este tipo de vivienda, sale que los diámetros de las derivaciones de 

los elementos de cocina son todos de 16x1.8 mm, a excepción de la 

lavadora que es de 20x1.8 mm. El diámetro que marca el manual de 

cálculo del fabricante es, para las derivaciones de 20x1.8 mm. 

Cotejando estos valores obtenidos en el cálculo, con los reflejados en las 

Tablas 4.2 y 4.3 del DB-HS-4, comprobamos que el dimensionado es 

correcto. Quedando la instalación dimensionada de la siguiente manera: 
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- Distr principal: 25 mm 

- Derivaciones: 20 mm 

- Lavabo:  12 mm 

- Inodoro: 12 mm 

- Ducha:   12 mm 

- Fregadero: 12 mm 

- Lavavajillas: 12 mm 

- Grifo patio: 12 mm 

- Lavadora: 20 mm 

Estos diámetros obtenidos son para la red de suministro de agua fría, 

como los diámetros de las tuberías a cada aparato son los mínimos que 

establece el CTE, se montarán las mismas secciones que para agua fría. 
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Sección HS 5 -Evacuación de aguas 

Ámbito de aplicación 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales 

y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 

CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el 

número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 

instalación. 

En nuestro caso no es de aplicación ya que se mantiene el número de los 

aparatos receptores. 

Se proyecta una red separativa de saneamiento para recogida de aguas 

pluviales y fecales, tal como figura en el plano 07 ESTADO REFORMADO 

SANEAMIENTO. 
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DB- HE Ahorro de energía 

Objeto 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de 

energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 

básicas HE 0 a HE 6. La correcta aplicación de cada sección supone el 

cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 

aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 

"Ahorro de energía". 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 

que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. El contenido de 

este DB se refiere únicamente al requisito básico "Ahorro de energía". 

También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 

básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 

correspondiente a cada uno de ellos. Se define como edificio de consumo 

de energía casi nulo, aquel edificio, nuevo o existente, que cumple con las 

exigencias reglamentarias establecidas en este Documento Básico “DB 

HE Ahorro de Energía” en lo referente a la limitación de consumo 

energético para edificios de nueva construcción. 

Criterios generales de aplicación en edificios existentes 

Criterio 1: no empeoramiento Salvo en los casos en los que un DB 

establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes que sean 

menos exigentes que las establecidas en algún DB no se podrán reducir, 
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y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel 

establecido en el correspondiente DB.  

Criterio 2: flexibilidad En los casos en los que no sea posible alcanzar el 

nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, podrán 

adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación 

posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los 

siguientes casos: a) en edificios con valor histórico o arquitectónico 

reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar de manera 

inaceptable su carácter o aspecto, o; b) la aplicación de otras soluciones 

no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas con el 

requisito básico de “Ahorro de energía”, o; c) otras soluciones no sean 

técnica o económicamente viables, o; d) otras soluciones impliquen 

cambios sustanciales en elementos de la envolvente térmica o en las 

instalaciones de generación térmica sobre los que no se fuera a actuar 

inicialmente. En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de 

este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe 

quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes 

de uso y mantenimiento, si existen.  

Criterio 3: reparación de daños Los elementos de la parte existente no 

afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este DB, podrán 

conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la 

intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus 

prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el 

requisito básico de “Ahorro de energía”, la intervención deberá 

contemplar medidas específicas para su resolución. 
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Este DB es de aplicación ya que el objeto del proyecto es una reforma de 

un edificio existente. El criterio que se va a aplicar es el Criterio 1: No 

empeoramiento. 

La justificación del Documento Básico HE se plasma en el informe de 

Calificación energética que se adjunta en el Anexo VI de este proyecto, y 

que se ha realizado mediante la herramienta informática para la 

obtención de este que facilita el Ministerio para la transición ecológica y 

el reto demográfico. 
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DB-HR Protección frente al ruido 

Ámbito de aplicación  

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 

general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que 

se indican a continuación:  

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a 

espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, 

etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para 

el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad 

respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento 

acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 

m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño 

para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos 

protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de 

aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 

edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 

Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 

edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como 

bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 

suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 

acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 

edificios. 
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El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 

relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". También 

deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo 

que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada 

uno de ellos. 

En las especificaciones del ámbito de aplicación de este DB, se recoge 

como exclusión a las excepciones de aplicación, en el apartado d, las 

obras de rehabilitación integral de una edificación existente, como es el 

caso que nos ocupa. Es decir, que este apartado es de aplicación. 

 

Anejo I. Opción simplificada para vivienda unifamiliar adosada 

I.1 Elementos de separación  

I.1.1 Condiciones mínimas de la tabiquería  

Si la estructura de cada una de las viviendas unifamiliares es 

independiente de las demás, el índice global de reducción acústica, 

ponderado A, RA, de la tabiquería de una vivienda unifamiliar adosada 

no será menor que 33 dBA.  

El proyecto cumple con esta exigencia 

Si la estructura de cada una de las viviendas unifamiliares no es 

independiente de las demás, la tabiquería debe cumplir lo establecido en 

el apartado 3.1.2.3.3.  

No es este caso 

I.1.2 Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales  
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1 En el caso de que la estructura de cada una de las viviendas fuera 

independiente de las demás, el elemento de separación vertical de las 

viviendas debe estar formado por dos hojas, cada una de ellas con un 

índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de, al menos, 45 

dBA.   

El proyecto cumple con esta exigencia 

2 En el caso de que las viviendas compartan la estructura horizontal, el 

elemento de separación vertical de las mismas debe cumplir lo 

establecido en el apartado 3.1.2.3.4.  

No es este caso 

3 Debe procurarse que los equipos de instalaciones generadores de ruido 

y vibraciones no sean colindantes con recintos protegidos de otras 

viviendas. En el caso de que varias viviendas compartan equipos 

dispuestos en un recinto de instalaciones colindante con alguna de ellas, 

los elementos de separación verticales que delimitan dicho recinto deben 

cumplir los valores que figuran entre paréntesis en la tabla 3.2 del 

apartado 3.1.2.3.4. 

Los equipos de instalaciones no coinciden con recintos protegidos 

I.1.3 Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontales  

1 Si las viviendas comparten la estructura horizontal, los forjados deben 

disponer de un suelo flotante que cumpla lo establecido en la tabla I.1. 

2 En el caso de que varias viviendas compartan equipos dispuestos en un 

recinto de instalaciones colindante verticalmente a alguna de ellas, los 

elementos de separación horizontales que separan ambos recintos deben 
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cumplir los valores que figuran entre paréntesis en la tabla 3.3 del 

apartado 3.1.2.3.5.  

3 Estas condiciones no son aplicables en el caso de viviendas que no 

compartan la estructura horizontal. 

No es de aplicación puesto que la vivienda no comparte estructura 

horizontal con las viviendas adyacentes 

 

I.2 Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior  

Las fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior, deben 

cumplir lo establecido en el apartado 3.1.2.5. 

3.1.2.5 Condiciones mínimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en 

contacto con el aire exterior.  

1 En la tabla 3.4 se expresan los valores mínimos que deben cumplir los 

elementos que forman los huecos y la parte ciega de la fachada, la 

cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior, en función de los 

valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el 

exterior indicados en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado 

como la relación entre la superficie del hueco y la superficie total de la 

fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.  

2 El parámetro acústico que define los componentes de una fachada, una 

cubierta o un suelo en contacto con el aire exterior es el índice global de 

reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de 

automóviles o de aeronaves, RA,tr, de la parte ciega y de los elementos 

que forman el hueco.  
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3 Este índice, RAtr, caracteriza al conjunto formado por la ventana, la caja 

de persiana y el aireador si lo hubiera.  

En el caso de que el aireador no estuviera integrado en el hueco, sino que 

se colocara en el cerramiento, debe aplicarse la opción general. 

4 En el caso de que la fachada del recinto protegido fuera en esquina o 

tuviera quiebros, el porcentaje de huecos se determina en función de la 

superficie total del perímetro de la fachada vista desde el interior del 

recinto. 
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Tabla 15 - Parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y suelos en contacto 
con el aire exterior de recintos protegidos (Tabla 3.4). 2022. Fuente: CTE-DB HR 

Las características de diseño del proyecto cumplen con esta exigencia. 
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DC/09 

En este apartado se va a justificar el cumplimiento de la Orden de 7 de 

diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño 

y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 

Consell. 

En el punto 4 del Artículo 2. Aplicación dice: “En los edificios de vivienda 

que fueran sometidos a rehabilitación, habrá de aplicarse lo establecido 

en el Capítulo IV del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que 

se aprueban por la presente orden.”  

En el Capítulo IV Artículo 24. Aplicación 1. dice: “En la rehabilitación de 

los elementos privativos de las viviendas se cumplirá lo establecido para 

la vivienda conforme al Capítulo I de la presente disposición.” 

Artículo 3. Criterio de aplicación. 

Con carácter general, las condiciones aprobadas por la presente orden 

ya sean de existencia, de dimensiones u otras, serán exigibles solamente 

en los valores límites contenidos en el articulado. Estas condiciones no 

serán exigibles a elementos cuya existencia no sea obligatoria o a 

aquellos que estén sobredimensionados en aquello que exceda del valor 

límite. 

Para la comprobación del cumplimiento del diseño del proyecto con 

todas las exigencias mínimas consideradas en esta Orden, se relacionan 

en la siguiente tabla los artículos con sus exigencias mínimas y las que 

dispone la vivienda proyectada, justificando así el cumplimiento de estas. 



 

Trabajo Fin de Grado Federico Albertos Puchades 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Proyecto de reforma integral de vivienda unifamiliar en Casinos (Valencia)            102/153 

 

CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD EN EDIFICIOS DE VIVIENDA Y 
EN EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO. DC/09- ANEXO 1 

ART. EXIGENCIAS 
MÍNIMAS DC/09 

VIVIENDA 
PROYECTADA 

OBSERVACIONES 

1 Sup. útil mínima: 
30.00 m2 

72.80 m2 
 

CUMPLE 

1 
Tabla 
1 

Sup. mínima dorm. 
Sencillo: 6.00 m2 

8.44 m2 
 

CUMPLE 

Sup. mínima dorm. 
doble: 10,00 m2 

11.99 m2 CUMPLE 

Superficie mínima 
Cocina-comedor: 
12.00 m2 

30.56 m2 CUMPLE 

Superficie mínima 
baño: 3.00 m2 

4.41 m2 
 

CUMPLE 

2.a No conectar 
directamente el aseo 
con el estar, comedor 
o cocina 

Existe 
distribuidor 

CUMPLE 

2.b Considerar el aseo 
como zona húmeda 
según CTE-HS3 

Revestimientos y 
condiciones 
ventilación 
adecuadas 

CUMPLE 

2.c Vivienda de más de un 
dormitorio, accesos al 
aseo desde espacios 
de circulación 

Acceso desde 
distribuidor 

CUMPLE 
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2.d  El baño no será paso 
único a otra 
habitación o recinto 

Accesos desde 
distribuidor y 

comedor-cocina 

CUMPLE 

3.1 Altura mínima de 250 
cm y 220 cm en baño, 
pasillos y cocina. 

Altura libre en 
toda la vivienda 

de 250 cm 

CUMPLE 

3.2.a Inscripción de figuras 
libres de obstáculos 

Ver plano 06 CUMPLE 

3.2.b Inscripción de figuras 
para mobiliario 

Ver plano 06 CUMPLE 

3.3 Zonas adscritas y 
zonas uso aparatos 
sanitarios 

Ver plano 06 CUMPLE 

3.4 Lavadero, superficie 
p/ mobiliario: 
1.10x1.20 m. 

Ver plano 06 
Formado por 

lavadora y 
secadora 

CUMPLE 

4.1.a Acceso a vivienda por 
puerta de hueco libre 
> 0´80 x 2´00 m. 

Dimensiones 
0.83 x 2.03 m 

CUMPLE 

4.1.b Ancho mínimo de 
pasillo 90 cm. 

Ancho 
distribuidor 137 

cm. 

CUMPLE 

5.a Almacenamiento de 
ropa y enseres > 0´80 
m3 por usuario. 
Profundidad mínima 
de 55 cms. 

Previsión 
máxima 3 
personas, 

espacio para 
almacenamiento: 
2.55 m2 Dorm1  
1.50 m2 Dorm 2 

CUMPLE 
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5.b Secado natural en 
espacio exterior  

Secado en patio 
exterior  

CUMPLE 

5.c Dispondrá de: 
Fregadero, espacio 
lavavajillas, espacio 
para cocina, horno y 
frigorífico. Bancada 
mínima de 250 cms. 

Ver plano 06 CUMPLE 

Zona lavadero: 
espacio para 
lavadora. 

Ver plano 06 CUMPLE 

Baño: Dispondrá de 
lavabo, ducha e 
inodoro. 

Ver plano 06 CUMPLE 

5.d Aseo y zona de 
cocción con acabados 
superficiales 
lavables > 2´00 mts. 
altura 

Tanto el baño 
como la zona de 
estar-cocina en 
contacto con 
mobiliario irán 
revestidos con 
azulejo cerámico 
en toda su altura. 

CUMPLE 

10f Anchura mínima libre 
acceso de 2.70 m 

Puerta ancho 
2.70 m 

CUMPLE 

Dimensión mínima 
inscribible: 
Rectángulo de 2.60 m 
x 5.00 m 

Ver plano 06  CUMPLE 

Superficie mínima útil 
de 14 m2 

21.86 m2 CUMPLE 

12 Iluminación natural Ver plano 06 CUMPLE 
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13 Ventilación Ver plano 06 CUMPLE 
 

Tabla 16 - Tabla justificativa del cumplimiento con las exigencias mínimas en 
cuanto a diseño y calidad de la DC/09. 2022. Fuente propia 
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Reglamento Instalaciones Térmicas de los 

Edificios. R.I.T.E. 

El proyecto prevé una instalación de equipo de climatización que usa el 

sistema de aerotermia para generar la energía para poder climatizar la 

vivienda. 

Este tipo de equipos tienen un alto rendimiento energético, muy superior 

al de otros equipos. Con ello se contribuye a la desaparición de equipos 

generadores menos eficientes, y a la desaparición del uso de 

combustibles sólidos más contaminantes. 

Se hace uso de una energía renovable como es la que se encuentra en el 

propio aire exterior, por diferencia de temperatura. 

Son sistemas que cuentan con una regulación autónoma, garantizando 

el control para mantener las condiciones que se han previsto en el diseño 

de las estancias a climatizar. 

 

 

 



 

Trabajo Fin de Grado Federico Albertos Puchades 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Proyecto de reforma integral de vivienda unifamiliar en Casinos (Valencia)            107/153 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

e Instrucciones Técnicas Complementarias 

La vivienda tiene una superficie útil menor de 160 m2, por lo que le 

corresponde, de acuerdo con el R.E.B.T., ITC – BT - 010, el grado de 

electrificación básico. 

Pero teniendo en cuenta la instalación del equipo de aerotermia, le 

debería de corresponder un grado de electrificación elevado: 

TOTAL POTENCIA A INSTALAR: 9.200 w. 

 

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN  

Estará colocado a la entrada de la vivienda, junto a la puerta de acceso a 

la misma. 

Ha de situarse en el interior de la vivienda a continuación del I.C.P. Su 

distancia al pavimento ha de ser de 1’80 m. 

Ha de conformarse por una caja empotrable aislante, capaz para 8 

elementos bipolares y un tetrapolar. La tapa ha de tener una apertura 

para que sobresalgan los elementos de maniobra de los interruptores. 

Ha de disponer de un borne para la fijación de los conductores de 

protección de los circuitos. La envolvente del cuadro se ajustará a las 

normas UNE 20.451 y UNE - EN 60.439-3, con un grado de protección 

mínimo IP 30 e IK 07. En su interior se instalarán los siguientes 

interruptores: 
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- Un interruptor general automático magnetotérmico, unipolar más 

neutro, de corte omnipolar, de accionamiento manual, con dispositivos 

de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Es independiente del 

ICP. 

- Un interruptor automático diferencial general, bipolar, de alta 

sensibilidad, destinado a protección de contra contactos indirectos de 

todos los circuitos. 

- Tantos interruptores automáticos magnetotérmicos, unipolares más 

neutro, de corte omnipolar, como circuitos haya en la instalación 

interior, según grado de electrificación, para protección de éstos contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de 

corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse 

en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. 

 

INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Para el grado de electrificación Elevado se establecen los siguientes 

circuitos formados por un conductor de fase, uno de neutro y otro de 

protección. 

Los circuitos facilitan la conexión entre el cuadro general de mando y 

distribución y cada uno de los puntos de utilización. 
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Cada circuito estará protegido en su origen por un interruptor 

automático de corte bipolar. 

PUNTOS MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN A INSTALAR PARA EL GRADO DE 

ELECTRIFICACIÓN ELEVADO: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº min Superficie / longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1  

Vestíbulo C1 Pulsador 
luz 

Interruptor 
10 A 

1 

 
1 

 

C2 Base 16 A 2p+T 1  

Sala de 
estar 

C1 Punto de 
luz 
Interruptor 

10 A 

1 

 
1 

Hasta 10 m2 (dos si 
S>10 m2) Uno por 
cada pto. de luz 

 C2 Base 16 A 2p+T 3 (1) 
Una por cada

 6 m2, 
redondeando al 
entero superior 

 C8 Toma Aire 
Acondicionado 

1 Hasta 10 m2 (dos si S> 
10 m2) 

Dormitori
os 

C1 Puntos de 
luz 

Interruptor 
10 A 

1 

 
1 

Hasta 10 m2 (dos si S> 
10 m2) Uno por cada 

punto de luz 

 C2 Base 16 A 2p+T 3 (1) 
Una por cada

 6 m2, 
redondeando al 
entero superior 

 C8 Toma Aire 
Acondicionado 

1  

Baño C1 Puntos de 

luz 
Interruptor 
10 A 

1 

 
1 

 

 C5 Base 16 A 2p+T 1  
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Distribuid
or 

C1 Puntos de luz 
Int. /Conmut. 10 A 

1 
1 

Uno cada 5 m de 
longitud Uno en 
cada acceso 

 C2 Base 16 A 2p+T 1 Hasta 5 m (dos si 
L>5m) 

Cocina C1 Puntos de 
luz 

Interruptor 
10 A 

1 

 
1 

Hasta 10 m2 (dos si 
S>10 m2) Uno por 

cada pto. de luz 

 C2 Base 16 A 2p+T 2 Extractor y frigorífico 
 C3 Base 25 A 2p+T 1 Cocina/horno 
 C4 Base 16 A 2p+T 3 Lavador/lavavajillas y 

horno 
 C5 Base 16 A 2p+T 3(2) Encima del plano de 

trabajo 
 C9 Base 16 A 2p+T 1 Secadora 

Terraza C1 Puntos de 
luz 
Interruptor 

10 A 

1 

 
1 

Hasta 10 m2 (dos si 
S>10 m2) Uno por 
cada pto. de luz 

Garaje 
unifamiliar 

C1 Puntos de 
luz 

Interruptor 
10 A 

1 

 
1 

Hasta 10 m2 (dos si 
S>10 m2) Uno por 

cada pto. de luz 

 C2 Base 16 A 2p+T 1 Hasta 10 m2 (dos si 
S>10 m2) 

 

Tabla 17 - Puntos mínimos de utilización a instalar en una vivienda con grado 
de electrificación elevado. 2022. Fuente: REBT 

(1) En donde se prevea la instalación de una toma para receptor de 

TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se 

considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de 

utilización. 

(2) Se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos 

verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción o 

cocina. 
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La instalación en cuarto de baño se verificará de acuerdo con las 

consideraciones que exige el R.E.B.T. 

Las tomas de corriente estarán situadas fuera del volumen de protección 

y estarán dotadas de toma de tierra. 

 

SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO 

La instalación se efectuará con conductores aislados bajo tubos 

protectores empotrados. 

- Las derivaciones del circuito C – 4, lavadora y lavavajillas tendrá 

como sección 4 mm2 y las bases de enchufe del tipo Schuko de 16 A. 

- Las derivaciones de los circuitos C –2 y C - 5 serán de 2’5 mm2 y los 

enchufes del tipo Schuko de 16 A. 

- Sección mínima del conductor de protección 1’5 mm2. 

- No se instalará cable directamente empotrado. 

- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

- Todo conductor debe poder ser seccionable en cualquier punto de 

la instalación en el que se realice una derivación de este, utilizando 

un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma 

que permita la separación completa de cada parte del circuito del 

resto de la instalación. 

- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar 

conectadas a la misma fase. 
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- Las derivaciones de cada circuito a los puntos de utilización serán 

efectuadas desde las cajas de derivación, mediante bornes 

conectores o fichas. No se retorcerán los conductores. 

- Los circuitos se colocarán en el interior de tubos de protección 

alojados en rozas de una profundidad superior a 2’5 cm. Los tubos 

han de penetrar 0’5 cm. en el interior de cada caja de derivación. 

- Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia de 

5 cm. de las canalizaciones de telefonía, agua y gas. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-27  

Tiene en cuenta los volúmenes de protección a la hora de realizar la 

instalación de electricidad / iluminación en el baño de nuestra vivienda, 

junto al plato de ducha. 
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Anexo II 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Justificación elaboración de Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Según se recoge en el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, el promotor estará obligado a que se elabore un estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de las obras en que se den alguno de 

los siguientes supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 450.759,08 €. 

 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500.  

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En el caso de este proyecto de reforma: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata es de 102.327,68 €, que 

es inferior a 450.759,08 €. 
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b) La duración estimada de la obra es de 87 días, mayor que 30 días 

laborables, pero en ningún caso se emplearán más de 20 

trabajadores simultáneamente.  

c) El volumen de mano de obra se estima en 348 días de trabajo, 

que es inferior a 500. 

d) Los trabajos que realizar consisten en demoliciones y trabajos 

propios de construcción en el interior de una vivienda, es decir, 

no se trata de obras en túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas. 

Al no estar incluido este proyecto en ninguno de los supuestos 

mencionados anteriormente, se debe elaborar un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

1.- Objeto de este Estudio. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 

construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos 

y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a 

los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa contratista para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 

con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las 

Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud así como de la 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales y 
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las Modificaciones a ésta, establecidas en la Ley 54/2003 de 12 de 

diciembre. 

 

2.- Características de la Obra. 

Tal como ya se describió en la documentación anterior, se trata de la 

habilitación completa de un local ubicado en una planta baja de un 

edificio plurifamiliar para su uso como vivienda habitual, ubicado en 

Casiinos, C/ Constitución, nº 4 (Valencia). 

 

3.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

El presupuesto estimado es el reflejado en el capítulo correspondiente 

del Anexo de Mediciones y Presupuesto. 

El plazo de ejecución estimado que se establece inicialmente es de 4 

meses desde el inicio de los trabajos. 

La mano de obra directa, prevista en la ejecución es de dos - tres 

personas, dependiendo del trabajo a realizar. 

 

4.- Identificación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es Federico 

Albertos Puchades. 

 

5.- Trabajos previos a la realización de la obra. 
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Antes del inicio de los trabajos, se efectuarán las instalaciones necesarias 

de obra para poder realizar los trabajos reseñados. 

De la misma forma, se comprobarán, aislarán y protegerán todas las 

instalaciones que se encuentren en la vivienda y/o en las zonas anexas a 

la misma. Estos trabajos se realizarán por personal cualificado y 

autorizado por la empresa constructora o por las Compañías 

suministradoras. 

 

6.- Servicios Higiénicos 

Se prevé la colocación de aseos portátiles que se instalarán en el patio 

interior durante la duración de la ejecución de los trabajos. 

 

7.- Instalación eléctrica provisional de obra. 

La Propiedad facilitará la punta de conexión eléctrica a la Constructora, 

siendo ésta la responsable de su buen uso y la de utilizar las protecciones 

eléctricas adecuadas para su instalación a lo largo de todo el proceso de 

ejecución de la obra. 

Se seguirá en lo dispuesto en el Real Decreto 614/01, relativo a la 

protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Se seguirán las 

indicaciones de la Nota Técnica de Prevención “NTP-271 Instalaciones 

eléctricas provisionales de obra”. 

Todos los trabajos que impliquen algún tipo de riesgo eléctrico serán 

ejecutados por personal cualificado y autorizado al desarrollo de estos. 
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8.- Fases de Ejecución de la Obra. 

Dada la entidad de los trabajos a realizar en la obra y la explicación de 

estos realizada en la Memoria Constructiva y Descriptiva de este 

Proyecto, se detallan a continuación de una forma muy general los 

riesgos más comunes y las medidas preventivas a adoptar en los mismos. 

Al final de este punto se adjuntan los cuadros, más explicativos, de los 

riesgos evitables en sus diversos grados y fases de ejecución de la obra, 

del mismo modo, se añaden los riesgos que se pueden eliminar y el grado 

de efectividad de sus soluciones. En todo momento, se deberán de 

anteponer las protecciones colectivas a las individuales de los operarios, 

no excluyéndose en cualquier caso ninguna de ellas. 

FASE: DEMOLICIONES - EXCAVACIONES 

RIESGOS 

SI Caídas de materiales transportados 

SI Atrapamientos y aplastamientos 

SI Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de 

máquinas en descarga de materiales para obra 

SI Ruidos 

SI Vibraciones 

SI Ambiente pulvígeno 

SI Caídas al mismo y a distinto nivel 
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SI Electrocuciones 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

SI Apuntalamientos y apeos Si fuera 

necesario 

SI Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

SI Tapado y protección de zanjas permanente 

SI Señalización adecuada de las zanjas permanente 

SI Topes de retroceso para vertido y carga de 

vehículos 

permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

SI Zapatos / Botas de seguridad Permanente 

SI Gafas de seguridad Ocasional 

SI Protecciones auditivas Ocasional 

SI Mascarillas anti -polvo Ocasional 

SI Ropa de trabajo adecuada Permanente 

SI Casco de seguridad Permanente 
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SI Guantes de cuero Ocasional 

SI Guantes de goma Ocasional 

 

FASE: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

SI Caídas de operarios al vacío, al mismo o distinto nivel 

SI Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles 

inferiores 

SI Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el 

montaje de andamios 

SI Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

SI Lesiones y cortes en manos 

SI Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

SI Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros 

materiales 

SI Golpes o cortes con herramientas 

SI Electrocuciones 

SI Proyecciones de partículas al cortar materiales 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

SI Apuntalamientos y apeos Si fueran 

necesarios 

SI Andamios (constitución, arriostramiento y 

accesos correctos) 

Permanente 

SI Evitar trabajos superpuestos Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

SI Zapatos / Botas de seguridad Permanente 

SI Gafas de seguridad Ocasional 

SI Protecciones auditivas Ocasional 

SI Mascarillas anti -polvo Ocasional 

SI Ropa de trabajo adecuada Permanente 

SI Guantes de cuero Ocasional 

SI Guantes de goma Ocasional 

SI Casco de protección Permanente 

 

FASE: CERRAJERIAS, VIDRIOS Y ACABADOS 

RIESGOS 
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SI Caídas de operarios al vacío, al mismo o a distinto nivel 

SI Caídas de materiales transportados 

SI Ambiente pulvígeno 

SI Lesiones y cortes en manos 

SI Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

SI Dermatosis por contacto con materiales 

SI Inhalación de sustancias tóxicas 

SI Quemaduras 

SI Electrocución 

SI Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

SI Andamios en condiciones estables y de 

seguridad 

Permanente 

SI Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

SI Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

SI Zapatos / Botas de seguridad Permanente 

SI Gafas de seguridad Ocasional 

SI Protecciones auditivas Ocasional 

SI Mascarillas anti – polvo Ocasional 

SI Ropa de trabajo adecuada Permanente 

SI Casco de protección Permanente 

SI Guantes de cuero Ocasional 

SI Guantes de goma Ocasional 

 

FASE: SOLADOS, ALICATADOS, REVESTIMIENTOS 

RIESGOS 

SI Caídas de operarios al vacío, al mismo o distinto nivel. 

SI Caídas de materiales transportados 

SI Ambiente pulvígeno 

SI Lesiones y cortes en manos 

SI Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

SI Dermatosis por contacto con materiales 
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SI Electrocución 

SI Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

SI Ventilación adecuada y suficiente 

(natural o forzada) 

No es necesaria 

SI Andamios adecuados y en perfectas 

condiciones de uso 

Permanente 

SI Plataformas de carga y descarga de 

material 

Permanente 

SI Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

SI Almacenamiento correcto de los 

productos 

Permanente 

SI Limpieza periódica de los tajos Permanente 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPIs) 

EMPLEO 

SI Zapatos / Botas de seguridad Permanente 

SI Gafas de seguridad Ocasional 

SI Protecciones auditivas Ocasional 
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SI Casco de protección Ocasional 

SI Mascarillas anti – polvo Ocasional 

SI Ropa de trabajo adecuada Permanente 

SI Guantes de cuero Ocasional 

SI Guantes de goma Ocasional 

 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

SI Caídas de operarios al vacío, al mismo o distinto nivel. 

SI Caídas de materiales transportados 

SI Ambiente pulvígeno 

SI Lesiones y cortes en manos 

SI Corte por manejo de guías de conductores 

SI Quemaduras por mechero o soplete 

SI Sobre esfuerzos 

SI Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

SI Dermatosis por contacto con materiales 

SI Electrocución 
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SI Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

SI Ventilación adecuada y suficiente (natural 

o forzada) 

No es necesaria 

SI Andamios adecuados y en perfectas 

condiciones de uso 

Permanente 

SI Plataformas de carga y descarga de 

material 

Permanente 

SI Comprobación y colocación de toma de 

tierra a todos los elementos metálicos 

Permanente 

SI Transporte adecuado del material por 

obra. 

 

SI Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

SI Almacenamiento correcto de los 

productos 

Permanente 

SI Limpieza periódica de los tajos Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

SI Zapatos / Botas de seguridad Permanente 
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SI Gafas de seguridad y de soldador Ocasional 

SI Protecciones auditivas Ocasional 

SI Casco de protección Ocasional 

SI Manoplas, mandil, guantes y polainas de 

cuero 

Ocasional 

SI Mascarillas anti – polvo Ocasional 

SI Ropa de trabajo adecuada Permanente 

SI Guantes de cuero. Guantes aislantes 

eléctricos 

Ocasional 

SI Guantes de goma Ocasional 

 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no 

pueden ser completamente evitados, y las medidas preventivas y 

protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos.  

 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

SI Caídas de operarios al mismo nivel 
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SI Caídas de operarios a distinto nivel 

SI Caídas de objetos sobre operarios 

SI Caídas de objetos sobre terceros 

SI Choques o golpes contra objetos 

SI Trabajos en condiciones de humedad 

SI Contactos eléctricos directos e indirectos 

SI Cuerpos extraños en los ojos 

SI Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

SI Orden y limpieza de las vías de circulación de 

la obra 

permanente 

SI Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

SI Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado 

de obra) 

permanente 

SI No permanecer en el radio de acción de las 

máquinas 

permanente 

SI Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas 

sin doble aislamiento 

permanente 
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SI Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

SI Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 

SI Evacuación de escombros frecuente 

SI Escaleras auxiliares ocasional 

SI Información específica para riesgos 

concretos 

SI Cursos y charlas de formación frecuente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

SI Zapatos / Botas de seguridad Permanente 

SI Gafas de seguridad Ocasional 

SI Protecciones auditivas Ocasional 

SI Mascarillas anti -polvo Ocasional 

SI Ropa de trabajo adecuada Permanente 

SI Casco de protección Permanente 

SI Guantes de cuero Ocasional 

SI Guantes de goma Ocasional 

 

9- Medios auxiliares 
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ANDAMIOS. NORMAS GENERALES 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. Desplome del andamio. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Desplome o caídas de objetos (tablones, herramientas, 

materiales). Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas 

(epilepsia, vértigo, etc.) 

 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los andamios, siempre se arriostrarán para evitar los 

movimientos indeseables que puedan hacer perder el equilibrio 

a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada, deberá revisarse 

toda su estructura, para evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los 

andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios, en las zonas de terreno 

inclinado se suplirán mediante tacos o porciones de tablón, 

trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
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- La plataforma de trabajo tendrá un mínimo de 60 cm. de anchura 

y estarán firmemente ancladas a los apoyos, de tal forma que se 

eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, ubicadas a dos o más metros de 

altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. 

de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o 

rodapiés. 

- Una variante que puede resultar interesante económicamente 

en función de su versatilidad es la sustitución de la barandilla 

descrita, por una red de seguridad tensa que cubra los 90 cm. 

que debería cubrir la barandilla. Para casos particulares existen 

paños de red tipo "tenis". 

- Otra variante será la instalación de una red que cubra toda la 

altura instalada vertical y tensa (red de seguridad). 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e 

intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 

- Los tablones que forman las plataformas de trabajo estarán sin 

defectos visibles, con buen aspecto y sin nudo que merme su 

resistencia. Estarán limpios de tal forma que puedan apreciarse 

los defectos por uso. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 

materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o 

hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
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- Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. 

El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o 

bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre 

las plataformas de los andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical 

de trabajo no será superior a 30 cm., en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre 

andamios para evitar los accidentes por caída. 

- Los reconocimientos médicos, previos para la admisión del 

personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 

intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 

epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y 

provocar accidentes al operario. Los resultados de los 

reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o 

Jefatura de Obra). 

 

Prendas de protección personal recomendables. 

- Si existiese homologación expresa, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 

- Además de las prendas de protección personal obligatorias para 

desempeñar la tarea específica sobre un andamio se han de 

utilizar. 
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- Casco de polietileno (preferible de barbuquejo). Botas de 

seguridad (según casos). 

- Calzado antideslizante (según casos). Cinturón de seguridad, 

clases A o C. Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambiente lluvioso. 

 

Andamios metálicos sobre ruedas. 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado 

sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 

Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el 

desplazamiento del andamio. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos durante el montaje. 

- Caídas de objetos. 

- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

- Sobreesfuerzos. 

- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre 

ellos. 
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Normas o Medidas Preventivas tipo: 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras 

su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas tendrán 

una anchura mínima de 60 cm., que permita la estructura del 

andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán 

siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 

coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad: 

H/L ≥ (mayor o igual) a 3 

Donde: 

H = Altura de la plataforma de la torreta. 

L = Anchura menor de la plataforma en planta. 

- En la base a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en 

diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más 

estable. 

- Cada dos bases montadas en altura se instalarán de forma 

alternativa (vistas en planta), una barra diagonal de estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas 

se limitarán en todo su contorno por una barandilla sólida de 90 

cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. 
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- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a 

"puntos fuertes de seguridad", en prevención de movimientos 

indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 

trabajadores. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo, mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 

mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en 

prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de 

trabajo, en prevención de superficies resbaladizas que pueden 

hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las 

plataformas de trabajo, en prevención de accidentes por 

sobrecarga innecesaria. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón 

ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de 

trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 

plataforma. 

- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en 

cotas por debajo de otras plataformas en las que se está 

trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas 

(o andamios) sobre ruedas durante las maniobras de cambio de 

posición en prevención de caídas de los operarios. 
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- Se prohíbe subir o realizar trabajos apoyados sobre las 

plataformas de andamios (o torretas metálicas), sobre ruedas sin 

haber instalado los frenos anti-rodadura de las ruedas. 

 

Prendas de Protección personal recomendables: 

Si existiese homologación expresa, las prendas de protección personal a 

utilizar en esta obra estarán homologadas. 

- Casco de polietileno (preferible de barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

Además, durante el montaje se utilizarán: 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante (según casos). 

- Cinturón de seguridad (clases A o C). 

 

ESCALERAS DE MANO (METAL O MADERA) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea 

su entidad. 

Riesgos detectables más comunes.  

- Caídas al mismo nivel.  
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- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de 

trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

- Otros. 

- Normas o medidas preventivas tipo. 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a 

y b para las calidades de "madera o metal". 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en 

su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, 

de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo 

ambos largueros para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con 

los largueros en posición de máxima apertura par no mermar su 

seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas 

para sustentar las plataformas de trabajo. 
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- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria 

sobre ellas para realizar un determinado trabajo obliga a ubicar 

los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 

pavimentos horizontales. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 

salvar alturas superiores a 5m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en 

su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente 

amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 

dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 

m. la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal 

forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 

superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), 

iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, 

sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 

estabilidad de este medio auxiliar. 
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- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de 

mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al 

unísono de la escalera a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano 

de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

10- Maquinaria de Obra. 

Todos los operarios encargados del manejo de la maquinaria a utilizar en 

obra dispondrán de la formación e información específica en materia de 

riesgos laborales relativa a su manejo y utilización, teniendo autorización 

expresa por parte de la empresa. 

Toda la maquinaria por utilizar en obra presentará el marcado CE. La 

maquinaria presente en obra se utilizará únicamente para la actividad a 

la que ha sido diseñada. Se seguirán en todo momento las instrucciones 

del fabricante en lo relativo a su uso, manejo y mantenimiento. Toda 

maquinaria en mal estado se retirará de la obra. 

Riesgos detectables más comunes: 
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- Cortes. 

- Quemaduras.  

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Vibraciones. 

- Ruido.  

- Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra, 

estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán 

protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, 

para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 

energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre 

protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 

dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 
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- Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se 

entregarán al Vigilante de Seguridad para su reparación. 

- Las máquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el 

disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente 

mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas 

de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de 

tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - 

herramientas no protegidas con doble aislamiento, se realizará 

mediante conexión a transformadores a 24 v. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no 

autorizado para evitar accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 

abandonadas en el suelo, o en marcha, aunque sea con 

movimiento residual en evitación de accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables: 

Si existiese homologación expresa, las prendas de protección personal a 

utilizar en esta obra estarán homologadas. 

- Casco de polietileno. Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. Guantes de goma o P.V.C. Botas de goma 

o P.V.C. Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. Protectores auditivos. 
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- Mascarilla filtrante. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 

Tabla 18 - Primeros auxilios y asistencia sanitaria. Fuente propia. 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE 

ASISTENCIA 

NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA 

APROX. (m) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

 

Asistencia Primaria 

(Urgencias) 

CENTRO DE SALUD  

Carrer Las Balsas nº59  

46171 Casinos 

 

TLF. 962 71 82 65 

 

 

300 m. 

 

 

Asistencia 

Especializada 

(Hospital) 

HOSPITAL 

 Paratge Cabeço de l'Águila CV-

35, Salida 29, 46160 Llíria 

TLF. 96 271 85 01 

 

12.700 m. 
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11- Botiquín. Primeros auxilios. 

En el centro de trabajo, se dispondrá de un botiquín con los medios 

necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y 

estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 

constructora. 

Por otra parte, se aporta cuadro donde se indican los centros de 

asistencias sanitarias más próximos al centro de trabajo. 
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Anexo III 

Ficha catastral 
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Anexo IV 

Documentación gráfica. Planos. 
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Anexo V 

Documentación administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
  

  
  

  
 
2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (en su caso) 
 
D.N.I., N.I.F., N.I.E.: _______________Nombre o razón social: __________________________________ 
Primer apellido: ________________ Segundo apellido: ______________________________  
Tipo vía: ____ Domicilio: ___________________________________Núm.: ___ Portal: ___ Esc.:___ 
Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _______________ 
Municipio: _______________________ Provincia: ___________________ 
Teléfono(s): ___ __ __ __ /Movil ___ ___ ___  Fax: _______________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________________________  
Número de Protocolo /Año del poder de representación notarial 1 ___ 
 
3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del declarante o 
representante) 
 
D.N.I., N.I.F., N.I.E.: _______________Nombre o razón social: __________________________________ 
Primer apellido: ________________ Segundo apellido: ______________________________  
Tipo vía: ____ Domicilio: ___________________________________Núm.: ___ Portal: ___ Esc.:___ 
Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _______________ 
Municipio: _______________________ Provincia: ___________________ 
Teléfono(s): ___ __ __ __ /Movil ___ ___ ___  Fax: _______________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________________________  
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 2 
 
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA 
SEDE ELECTRÓNICA de este Ayuntamiento, indique el correo electrónico y, en su caso, el número de 
teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación: 
 
Correo electrónico: ___ 
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ___ 
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen 
de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la 
dirección donde practicar las futuras notificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Por falta de acreditación del poder de representación notarial a requerimiento de los servicios de verificación de la Administración 

Pública, o de cualquier otro documento, se estará al preceptuado por el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al régimen de inspecciones y 
sanciones de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
2 En el caso de que el Ayuntamiento disponga de Sede Electrónica. 


 

Otros interesados:

_____________________________________________________________   Autorizo notificación por correo electrónico: 
Teléfono(s): ___ __ __ __ /Movil ___ ___ ___ Fax: _______________________
Municipio: _______________________ Provincia: ___________________
Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _______________
Tipo  vía:  ____  Domicilio:  ___________________________________Núm.:  ___  Portal:  ___  Esc.:___ 
Primer apellido: ________________ Segundo apellido: ______________________________
D.N.I., N.I.F., N.I.E.: _______________Nombre o razón social: __________________________________ 

SELLO REGISTRO ENTRADA

1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

OFICINA TÈCNICA - Tel: 962700539 - casinos_arq@gva.es 

Daniel
Rectángulo

Daniel
Lápiz

Daniel
Rectángulo



 
 
4. CONSTRUCTOR 
 
D.N.I., N.I.F., N.I.E.: _______________Nombre o razón social: __________________________________ 
Primer apellido: ________________ Segundo apellido: ______________________________  
Tipo vía: ____ Domicilio: ___________________________________Núm.: ___ Portal: ___ Esc.:___ 
Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _______________ 
Municipio: _______________________ Provincia: ___________________ 
Teléfono(s): ___ __ __ __ /Movil ___ ___ ___  Fax: _______________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________________________  
 Otros interesados: 
 
5. DATOS DE LA OBRA 
 
Presupuesto: ________________ Fecha de Inicio de Obra:    /    /          Fecha de Finalización:    /    /  
Emplazamiento de la obra: 
Tipo vía: ____ Domicilio: ___________________________________Núm.: ___ Portal: ___ Esc.:___ 
Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _______________ 
Referencia catastral ( 20 dígitos ) (si no dispone de la misma indique la del solar): 
_________________________________________________ 
 
Se precisa ocupación de vía pública o subsuelo de la vía pública?  ___ 
 
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

 
Son obras o instalaciones de pequeña entidad que se realizan en el interior de la vivienda o local y no 
suponen reestructuración o alteración de elementos arquitectónicos o comunes del inmueble ni suponen 
un incremento sustancial de las cargas de la edificación.  
No afectan a la estructura del edificio ni modifican la composición de la fachada (excepto locales 
comerciales en planta baja).  
No son de nueva planta o ampliación.  
No se modifica el numero de viviendas/ locales del edificio, ni se cambia el uso preexistente.  
No se alteran las condiciones de habitabilidad ni las condiciones de la actividad en su caso. 
 
 



 

OFICINA TÈCNICA 
 

 

 
 

 
Bajo mi exclusiva responsabilidad, que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para ejecutar las obras en suelo urbano con condición de solar y no encontrándose esta en 
edificios catalogados o en trámite de catalogación; así como, de la aportación de la documentación 
exigible, incluyéndose, si procede, la exigida para el instrumento de intervención ambiental 
correspondiente; así mismo, me comprometo a realizar la gestión de residuos generados; y que soy 
conocedor de que si se comprueba por parte de los servicios municipales alguna inexactitud, falsedad u 
omisión en cualquier dato o documento por la presente declaración, el Ayuntamiento decretará la 
imposibilidad de iniciar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. 

 
 
8. SOLICITO 
 

 
Tenga por realizadas las manifestaciones expresadas en este escrito y presentada la documentación que 
se acompaña, a fin de que, a partir del momento de presentación de esta declaración responsable, pueda 
realizar las obras/actuaciones y/o instalaciones reseñadas 
 

 
 

9. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

 
    Plano de emplazamiento.  
    Presupuesto desglosado y total (descripción detallada de las obras a realizar, desglosado por partidas).  
    Justificante de abono de la autoliquidación del impuesto y tasa municipales, y fianza, si procede.  
    Las obras que requieran elementos auxiliares para su ejecución (instalación de andamios, vallados de 
obra, plataformas elevadoras…) en dominio público, deberán adjuntar copia de la solicitud de la licencia 
de instalación de elementos auxiliares de obra en vía publica (no estando amparada su instalación por la 
presente declaración). 

 
 
10. FECHA Y FIRMA 
 

 
Casinos, ____ de ______________ de ______ 

 
 

POLITICA DE DATOS PERSONALES  
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Casinos para 
la finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos. 
 
        He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro 
 
        Autorizo el registro y tratamiento de mis datos personales para la finalidad indicada. 

 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO / LICENCIA DE OBRAS 

 
 

7.JURO / DECLARO QUE:
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Anexo VI 

Certificación de eficiencia energética. CEE. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio UNIFAMILIAR ADOSADO
Dirección CALLE CONSTITUCIÓN-4 CASINOS (VALENCIA)
Municipio CASINOS Código Postal 46171

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 6873602XJ9967S0001KO

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos FEDERICO ALBERTOS PUCHADES NIF(NIE) 24364082K
Razón social FEDERICO ALBERTOS PUCHADES NIF 24364082K
Domicilio CALLE BILBAO 23 PTA 51
Municipio VALENCIA Código Postal 46009

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail: fedealbertos@gmail.com Teléfono 637813862
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE OBRAS
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 23.8

B23.8-45.1

 70.0 CC45.1-76.2

D76.2-122.1

E122.1-229.6

F229.6-268.6

G≥ 268.6

A< 5.5

B5.5-10.4

 11.9 CC10.4-17.5

D17.5-28.1

E28.1-54.9

F54.9-64.3

G≥ 64.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/07/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 76.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

F. NOROESTE Fachada 14.05 0.39 Estimadas
F. SURESTE 1 Fachada 8.7 0.39 Estimadas
F. SUROESTE 1 Fachada 8.02 0.39 Estimadas
F. SUROESTE 2 Fachada 0.69 0.39 Estimadas
F. SUROESTE 3 Fachada 1.68 0.39 Estimadas
F. NORESTE Fachada 1.68 0.39 Estimadas
Suelo con terreno Suelo 75.93 0.76 Estimadas
F. SURESTE 2 Fachada 7.23 0.39 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

V1 V2 Hueco 2.88 3.08 0.60 Estimado Estimado
P1 Hueco 1.92 3.75 0.28 Estimado Estimado
V3 Hueco 0.96 3.08 0.45 Estimado Estimado
P2 Hueco 1.91 3.44 0.61 Estimado Estimado
P3 Hueco 1.7 3.78 0.61 Estimado Estimado
V4 Hueco 0.32 3.08 0.45 Estimado Estimado
V5 Hueco 0.96 3.08 0.45 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 180.4 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 160.6 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 74.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 273.3 Electricidad Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 5.5

B5.5-10.4

 11.9 CC10.4-17.5

D17.5-28.1

E28.1-54.9

F54.9-64.3

G≥ 64.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] C

7.65 2.22

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.99 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11.86 901.53
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 23.8

B23.8-45.1

 70.0 CC45.1-76.2

D76.2-122.1

E122.1-229.6

F229.6-268.6

G≥ 268.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] D

45.14 13.12

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
11.77 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

 41.7 DD31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 9.7 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 20/07/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Anexo VII 

Estudio gestión de residuos 

1. ANTECEDENTES 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta 

en base al Proyecto de Ejecución de reforma integral de vivienda 

unifamiliar adosada en c/. Constitución, nº 4 de Casinos (Valencia), de 

acuerdo de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, con 

la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana (DOGV nº 3898, de 15/12/00). 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé 

que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra 

y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema 

de ejecución de la obra. 

 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente en el 

presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del 



 

Trabajo Fin de Grado Federico Albertos Puchades 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Proyecto de reforma integral de vivienda unifamiliar en Casinos (Valencia)            148/153 

proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos 

derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que 

dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 

correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha 

codificado de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Dado que la tipología de residuos es muy concreta, se realizará una 

recogida selectiva de los mismos, desde su origen (la propia extracción 

y/o demolición de los elementos constructivos) hasta su traslado a los 

vertederos o plantas de reciclaje controladas. 

A continuación, se indican los tipos de residuos, que se generarán en la 

demolición, aportando las medidas de prevención, que se pretenden 

adoptar: 

- Ladrillos: Se engloban en esta tipología, todos los residuos generados 

en los trabajos de demolición de tabiquerías, tanto interiores como 

exteriores, así como los restos producidos en la nueva ejecución de la 

vivienda en tabiquerías interiores y cerramientos. Se prevé disponer de 

contenedor cerrado específico, eliminando en obra los restos de material 

de agarre.  

- Materiales cerámicos: Se engloba en este tipo de residuo, tan sólo los 

restos de los revestimientos de azulejo / gres cerámico, tanto de la 

demolición general de la vivienda como de la ejecución de la nueva. 

-  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos: Se 

engloba en esta tipología, los residuos generados por los restos de todos 
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los materiales en general no especificados, de la demolición que, por su 

ejecución se encuentren mezclados y difícilmente separables. 

- Hierro y acero: Este tipo de residuo se han estimado la carpintería 

exterior de hierro existente en la vivienda anterior, así como las puntas 

de varillas de despuntes del mallazo de la solera. 

- Tierra y piedras: Dicha tipología de residuo se generará en el momento 

de la excavación del terreno para la ejecución posterior de la nueva 

solera. 

 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

LOS RESIDUOS 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones 

de reutilización, valoración ni eliminación. Por lo tanto, se propone la 

contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 

El número de gestores específicos necesarios será al menos, los que 

corresponden a las categorías de residuos estimadas en el apartado de 

prevención de residuos. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción 

no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a 

vertedero directa desde la obra. 

En principio en esta obra no sería obligatorio, la separación de los 

residuos generados en el derribo, ya que no se superan de forma 

individualizada las cantidades previstas en el art. 5.5 del RD 105/2008. 
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De todas formas, aunque la legislación vigente no obligue, se organizarán 

los trabajos de demolición de forma separativa en origen, desmontando 

previamente, en su caso los elementos que pudieran ser susceptibles de 

peligrosidad. 

Residuo 
Existente 

Denominación 
Residuo 

Tratamiento 
(*) 

Destino Cantidad 
(Tn) 

× Ladrillos Valorización 
R5 

Gestor 

autorizado 
RCD 

24.75 

× Materiales cerámicos Valorización 
R5 

Gestor 

autorizado 
RCD 

1.58 

× Mezclas de 
hormigón, ladrillos 

Valorización 
R5 

Gestor 

autorizado 
RCD 

28.27 

× Tierra y piedras Valorización 
R5 

Gestor 

autorizado 
RCD 

22.38 

× Hierro y acero Valorización 
R4 

Gestor 

autorizado 
RCD 

0.2 

 

Tabla 19 - Resumen tipo de residuos, tratamientos destino y cantidades de 
residuos previstos. 2022. Fuente: propia 

(*) Codificación según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 

conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. 

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes. 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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5. PRESUPUESTO 

En el Anexo de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto de 

ejecución, queda reflejado el coste de la Gestión de Residuos en el 

capítulo correspondiente. 
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Anexo VIII 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

EADI.1a      m   Levantado mobiliario cocina                                     

Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

3,00 40,75 122,25

EADI.2c      u   Levnt fregadero                                                 

Levantado de fregadero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

1,00 11,80 11,80

EADI.2g      u   Levnt plato ducha                                               

Levantado de plato ducha y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

1,00 24,76 24,76

EADI.2b      u   Levnt bidé                                                      

Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

1,00 15,07 15,07

EADI.2d      u   Levnt inodoro                                                   

Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

1,00 16,11 16,11

EADI.2e      u   Levnt lavabo                                                    

Levantado de lavabo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

1,00 17,23 17,23

EADI.2f      u   Levnt lavadero                                                  

Levantado de lavadero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

1,00 11,80 11,80

EADW.1b      m   Levantado caja persiana                                         

Levantado de cajas de persiana con retirada del material y carga, sin incluir transporte a vertedero.

5,00 6,56 32,80

EADF.6aa     u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con retirada de escom-
bros y  carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

9,00 9,46 85,14

EADF.6ba     u   Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov                                    

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de escom-
bros y  carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

2,00 18,93 37,86

EADI10adba   u   Desm inst el 100m2 c/recu                                       

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retira-
da de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

1,00 127,96 127,96

EADI10cdba   u   Desm inst font 100m2 c/recu                                     

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retira-
da de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

1,00 185,41 185,41
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EADQ10d      m2  Demol falso techo escayola                                      

Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre escayola, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

1 9,38 9,38

1 1,69 1,69

1 3,35 3,35

14,42 6,31 90,99

EADF.1a      m2  Demol tabique LHS a mano                                        

Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, sin inclir trans-
porte a vertedero, según NTE/ADD-9.

TRASDOSADO 1 12,59 3,00 37,77

1 8,34 3,00 25,02

1 7,71 3,00 23,13

1 4,68 3,00 14,04

1 2,87 3,00 8,61

PARTICIÓN INTERIOR 2 2,98 3,00 17,88

1 1,20 3,00 3,60

1 2,21 3,00 6,63

1 0,54 3,00 1,62

1 3,98 3,00 11,94

1 8,34 3,00 25,02

1 3,15 3,00 9,45

1 0,55 3,00 1,65

1 3,98 3,00 11,94

198,30 4,29 850,71

EATR.5ad     u   Coste vtd conte escom 8m3                                       

Coste de vertido o entrega de contenedor de 8 m3 con residuos de construcción y demolición mez-
clados,  considerados como residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Con-
selleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición ecológica de la Comuni-
dad Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-
ción en último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida
y transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

5,00 131,61 658,05

EATR.4ada    u   Entrega conte escom 8m3                                         

Servicio de cambio o retirada de contenedor de 8 m3 de residuos de construcción y demolición mez-
clados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes
de su vertido, desde una distancia menor de 10 km, según R.D. 105/2008.

5,00 64,20 321,00

EATR.3bad    u   Alquiler mes conte escom 8m3                                    

Alquiler mensual de contenedor de 8 m3 para la recogida de residuos de construcción y  demolición
mezclados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado an-
tes de su vertido.

4,00 59,92 239,68

EADR.1fb     m2  Demol pav terrazo mec                                           

Demolición de pav imentos de terrazo, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

78,57 9,04 710,27

EADE.6b      m3  Demol solera H-masa manual                                      

Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-19.

1 1,00 78,57 0,15 11,79

1 1,00 23,05 0,15 3,46

15,25 139,40 2.125,85
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EADR.4a      m2  Picado alicatado azulejos                                       

Picado de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero.

2 2,21 2,30 10,17

1 1,86 2,30 4,28

2 4,49 2,30 20,65

2 2,98 2,30 13,71

48,81 11,80 575,96

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 6.260,70
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

EISC14cab    m   Colec ente PVC 160mm peg 30%acc                                 

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm, unión
pegada y  espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30%  en
concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, so-
bre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

1 0,68 0,68

0,68 38,51 26,19

EISC14bab    m   Colec ente PVC 125mm peg 30%acc                                 

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125mm, unión
pegada y  espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30%  en
concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+125mm, so-
bre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

1 3,69 3,69

1 4,07 4,07

1 0,91 0,91

1 2,21 2,21

1 3,32 3,32

1 7,80 7,80

1 0,71 0,71

22,71 26,31 597,50

EISA.7bca    u   Arq cua PP p 40x40cm tap cie                                    

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con co-
nex iones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa ciega y marco de
PVC, totalmente instalada.

ARUQUETA FECALES 1 1,00

ARQUETA PLUVIALES 1 1,00

2,00 97,27 194,54

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 818,23
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CAPÍTULO 03 SOLERA                                                          

ECSS13adaa   m2  Enca 15 cm grv clz c/transp                                     

Encachado de 15cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico
con pisón compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).Inclu-
so carga y transporte hasta 30Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.

VIVIENDA 1 4,51 2,89 13,03

1 7,54 8,27 62,36

APARCAMIENTO 1 2,94 8,32 24,46

99,85 60,23 6.013,97

ECSS11fcab   m2  Solera HA-25/B/20/IXC2 15cm                                     

Solera de 15cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IXC2 fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y v ibrado del hormigón con
regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  plancha de poliestireno expandido de 2cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y  muros, terminación mediante reglado, según Códifo Estructural CE.

VIVIENDA 1 4,51 2,89 13,03

1 7,54 8,27 62,36

APARCAMIENTO 1 2,94 8,32 24,46

99,85 31,43 3.138,29

ECSS12a      m2  Fratasado solera                                                

Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

1 2,94 8,32 24,46

24,46 18,09 442,48

ENIU12b      m2  Impz solera PVC 1.5mm                                           

Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida, compuesta por lá-
mina de policloruro de v inilo (PVC), de 1.5 mm de espesor, sin armadura, con los solapos soldados
con aire caliente, incluso limpieza prev ia del soporte, mermas y  solapos, según DB HS-1 del CTE.

VIVIENDA 1 4,51 2,89 13,03

1 7,54 8,27 62,36

APARCAMIENTO 1 2,94 8,32 24,46

99,85 12,77 1.275,08

ENTS.2acb    m2  Aisl sue XPS 0.030 e40mm                                        

Aislamiento termoacústico en suelos bajo pav imento de uso doméstico, con poliestireno ex truido
(XPS) de 40mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductiv idad térmi-
ca de 0.030 W/mK y resistencia térmica 1.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de de-
signación XPS-EN 13164 - T1-CS(10\Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film plástico
de polietileno, incluso limpieza del soporte y  corte.

VIVIENDA 1 4,51 2,89 13,03

1 7,54 8,27 62,36

APARCAMIENTO 1 2,94 8,32 24,46

99,85 13,55 1.352,97

ECAE.8ca     m3  Excv pozo medios man<1.5                                        

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  manuales para una profundi-
dad menor o igual a 1.5m , con extracción a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4.

VIVIENDA 1 4,51 2,89 0,50 6,52

1 7,54 8,27 0,50 31,18

APARCAMIENTO 1 2,94 8,32 0,50 12,23

49,93 52,58 2.625,32

TOTAL CAPÍTULO 03 SOLERA.............................................................................................................................. 14.848,11
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CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     

EFPY.1aebb   m2  Tb PYL normal e-15                                              

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y  placa de yeso lami-
nado  y de 15mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de
las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángu-
los y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y  limpieza.

1 2,75 3,00 8,25

1 4,38 3,00 13,14

1 1,65 3,00 4,95

1 3,30 3,00 9,90

36,24 41,14 1.490,91

EFPY.1debb   m2  Tb PYL hdrf e-15                                                

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y  placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y  las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y  de 15mm de es-
pesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalacio-
nes, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

2 3,02 3,00 18,12

2 4,42 3,00 26,52

44,64 46,42 2.072,19

EFPY.6decb   m2  Trds autoport PYL hdrf-15                                       

Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado con las superficies hidrofugadas, para
zonas húmedas de 15mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm
con una separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y co-
locación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pa-
so de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y  accesorios de fija-
ción y  limpieza.

1 2,89 3,00 8,67

1 4,72 3,00 14,16

1 7,54 3,00 22,62

1 4,93 3,00 14,79

1 7,85 3,00 23,55

1 4,51 3,00 13,53

1 8,38 3,00 25,14

122,46 34,36 4.207,73

ENTD.1aii    m2  Aisl divs MW 0.044 70mm                                         

Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 70mm de espe-
sor, con un velo de v idrio reforzado por una de sus caras, con una conductiv idad térmica de 70
W/mK y resistencia térmica 1.55 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de desig-
nación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y
corte del aislante.

1 36,24 36,24

1 44,64 44,64

1 122,46 122,46

203,34 8,17 1.661,29

TOTAL CAPÍTULO 04 PARTICIONES.................................................................................................................... 9.432,12

6 de octubre de 2022 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

EFTM.4aabb   u   Prta acor lacada lisa                                           

Puerta de entrada acorazada formada por estructura metálica de acero galvanizado, acabada en ma-
dera de pino lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x4.5cm, con precerco de pino de 120x45mm,
cerco de 120x30mm, tapajuntas de 80x15mm, cerradura de 5 puntos de anclaje con pomo, incluso
recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño mate-
rial y ajuste final, según NTE/PPM-8.

1,00 870,28 870,28

EFTP60bchd   u   Prta 1hj 80x220 4-12-6sol                                       

Puerta balconera, doble junta de caucho sintético alrededor del marco, con una hoja abatible de eje
vertical, de 80x220cm, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y he-
rrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y regula-
ción.

P2 y  P4 2 2,00

2,00 392,83 785,66

EFTP60achd   u   Prta 1hj 70x220 4-12-6sol                                       

Puerta balconera, doble junta de caucho sintético alrededor del marco, con una hoja abatible de eje
vertical, de 70x220cm, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y he-
rrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y regula-
ción.

P3 1 1,00

1,00 370,76 370,76

EFTP41afhd   u   Vent 2hj 100x150 4-12-6sol                                      

Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical, de 100x150cm, doble junta de caucho sintético alre-
dedor del marco, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y  herrajes
bicromatados, acristalada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y regulación.

V1 y  V3 2 2,00

2,00 426,00 852,00

EFTP41aahd   u   Vent 2hj 100x100 4-12-6sol                                      

Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical, de 100x100cm, doble junta de caucho sintético alre-
dedor del marco, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y  herrajes
bicromatados, acristalada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y regulación.

V3 1 1,00

1,00 337,04 337,04

EFTP21aahd   u   Vent 1hj 50x70 4-12-6sol                                        

Ventana de una hoja oscilobatiente, de 50x70cm, doble junta de caucho sintético alrededor del mar-
co, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados,
acristalada con vidrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regulación.

V4 1 1,00

1,00 189,99 189,99

EFTP53aahd   u   Vent 2hj 100x100 4-12-6sol                                      

Ventana de dos hojas deslizantes, de 100x100cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble de control solar
4-12-6, incluso montaje y  regulación.

V5 1 1,00

1,00 311,35 311,35

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 3.717,08
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

EFTM.5aadb   u   Prta crra MDF lacada 1hj 90 Y-L                                 

Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de 200x90cm,
colocada sobre tabiquería de yeso laminado, tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido cromado,
incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

PI01 PI02 PI03 2 2,00

2,00 662,14 1.324,28

EFTM.1abae   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herra-
jes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

PI04 1 1,00

1,00 301,54 301,54

EFTM.6abae   u   Prta crra MDF lacada 1 hj-72.5                                  

Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido
y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajus-
te final, según NTE/PPM-9.

PI05 1 1,00

1,00 369,39 369,39

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 1.995,21
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CAPÍTULO 07 INTALACIÓN DE FONTANERÍA                                        

EIFT10aeb    u   Ins coc+bñ PEX desg Ø40mm                                       

Instalación de fontanería para una v iv ienda completa, dotada de cocina y  baño, realizada con tuberí-
as de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC, de diámetro
40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con p.p. de
bajante de PVC y manguetón para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con llaves de
escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

1,00 2.099,04 2.099,04

EIFG.1kbaa   u   Mez termst alt emp bñ+du                                        

Mezclador monobloque para baño y ducha, termostática, calidad alta, acabado cromado, mezclador
empotrado de 1/2´´, con inversor automático para bañera y ducha,, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento.

1,00 432,52 432,52

EIFG.2aaaa   u   Grif mez conve est rps                                          

Grifería mezcladora para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño
central con aireador, desagüe automático y  enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

1,00 87,96 87,96

EIFG.4aab    u   Mez conve est rps  freg                                         

Mezclador para fregadero, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño alto gi-
ratorio con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, totalmente instalado y comprobado.

1,00 66,17 66,17

TOTAL CAPÍTULO 07 INTALACIÓN DE FONTANERÍA........................................................................................ 2.685,69
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

EIET.2gbab   u   Ins viv EE 2dorm c/AA+seca                                      

Instalación eléctrica completa en v iv ienda de 2 dormitorios y  1 baño, con una electrificación elevada
de 9200 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 PIA 2x40 A y  2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 7 circui-
tos (1 para iluminación, 1 para tomas generales y  frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y
aux iliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo, 1 para cocina y  horno, 1 para tomas de
aire acondicionado y 1 para secadora); 1 timbre zumbador, 1 punto de luz con 2 encendidos conmu-
tados y 1 base de 16 A en el vestíbulo; 2 puntos de luz con 4 encendidos conmutados, 5 bases de
16 A y  2 bases de 16 A para aire acondicionado en salón-comedor de hasta 30m2; 2 puntos de luz
con 6 encendidos, 4 conmutados y  2 cruzamientos, 3 bases de 16 A y base de 16 A para aire acon-
dicionado en dormitorio principal de hasta 18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 2
bases de 16 A y  1 base de 16 A para aire acondicionado en dormitorio de hasta 12m2; 1 punto de
luz con 1 encendido simple y  1 base de 16 A en baño; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados
y 1 base de 16 A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados, 1 base de 25 A para
cocina/horno y 8 bases de 16 A para ex tractor; frigorífico, lavadora, lavavajillas, termo y aux iliares
y 1 base de 16 A para secadora en cocina de hasta 10m2 y  1 punto de luz con 1 encendido simple
en terraza; realizada con mecanismos de calidad media y con cable de cobre unipolar de diferentes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-
mente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 2.918,49 2.918,49

EIEM26b      u   Toma de televisión TV-R-SAT                                     

Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para confi-
guración tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y  banda de frecuencia
47-2150 Mhz, mecanismo completo y  tecla con marco, incluso pequeño material, totalmente instala-
do, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

2,00 35,49 70,98

EIEM27b      u   Toma tf RJ45, 8 contactos, RDSI                                 

Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, mecanismo completo, tecla y marco, incluso peque-
ño material, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

4,00 21,64 86,56

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 3.076,03
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

EIBA.1BBG        Instalación equipo aerotermia                                   

Sistema de bomba de calor aerotérmica partida para climatización y agua caliente sanitaria, con ca-
pacidad calorífica de 13.5 kW y  frigorífica de 12.5 kW, rendimiento nominal COP/EER de 3.3/2.5,
para condiciones
exteriores de 7°( P ambiente e impulsando a 45°( P en calefacción y  35°( P ambiente e impulsando
a 7°( P en refrigeración, para montaje en ex terior o interior y  de instalación integrada, dimensiones de
la unidad ex terior de
1400x900x300 mm. Unidad interior y  acumulador integrados en un único equipo, con acumulación
de 200 1, con dimensiones de la unidad interior de 1700x600x700 mm, incorpora vaso de expansión
de 1O litros, purgador automático,bomba de circulación de agua, cuadro eléctrico, interruptor de flujo,
válvula de sobrepresión, filtro de agua, sensor de temperatura de agua, manómetro e intercambiador
de placas de acero inoxidable y  bandeja de condensados. Utiliza refrigerante ecológico R41 OA, eti-
quetado según Real Decreto 142/2003 y conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7
del RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

1,00 7.121,40 7.121,40

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................ 7.121,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  

ERSA11gbfc   m2  Porc 60x120 C2 jnt min CG2                                      

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmal-
tado marmoleado de 60x120cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y  re-
juntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

1 4,93 2,89 14,25

1 2,95 4,38 12,92

1 2,91 1,65 4,80

1 2,95 3,07 9,06

1 1,40 4,55 6,37

1 2,75 3,02 8,31

1 1,42 3,02 4,29

1 3,97 3,02 11,99

71,99 73,41 5.284,79

ERSA.4gcfc   m2  Gres 50x50 C2 jnt min CG2                                       

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado marmo-
leado de 50x50cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con
mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía
de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

24,05 40,63 977,15

ERTP.3aa     m2  Falso techo pcy 120x60 bl                                       

Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con una cara revestida por una
lámina vinílica de color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación v ista a base de perfil prima-
rio y secundario lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante
piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17.

VIVIENDA 1 13,04 13,04

1 4,30 4,30

APARCAMIENTO 1 24,24 24,24

41,58 31,08 1.292,31

ERTC.3babb   m2  Fals tech y-15c/var                                             

Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15mm, de borde afinado, sobre estructura longi-
tudinal y transversal de maestra 60x27mm, principales y secundarias a distinto nivel, anclaje con
varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y  tratamiento de juntas.

1 4,93 2,89 14,25

1 2,95 4,38 12,92

1 2,91 1,65 4,80

1 2,95 3,07 9,06

1 1,40 4,55 6,37

1 2,75 3,02 8,31

1 1,42 3,02 4,29

1 3,97 3,02 11,99

71,99 29,86 2.149,62

ERPA11gbfc   m2  Porc 60x120 C2 jnt min CG2                                      

Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico es-
maltado marmoleado de 60x120cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2)
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

1 4,93 2,50 12,33

1 4,51 2,50 11,28

1 2,89 2,50 7,23

1 1,42 2,50 3,55

2 3,02 2,50 15,10

49,49 73,41 3.633,06
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ERPP.3baab   m2  Pint plast vin lis int hrz bl                                   

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo
y blancura, resistente al ex terior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura v inílica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

1 4,93 2,89 14,25

1 2,95 4,38 12,92

1 2,91 1,65 4,80

1 2,95 3,07 9,06

1 1,40 4,55 6,37

1 2,75 3,02 8,31

1 1,42 3,02 4,29

1 3,97 3,02 11,99

71,99 5,11 367,87

ERPP.3baaa   m2  Pint plast vin lis int vert bl                                  

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo
y blancura, resistente al ex terior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura v inílica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

VIVIENDA 1 7,85 2,50 19,63

2 2,78 2,50 13,90

2 3,07 2,50 15,35

4 3,02 2,50 30,20

2 4,38 2,50 21,90

1 1,65 2,50 4,13

APARCAMIENTO 2 8,38 2,50 41,90

2 1,39 2,50 6,95

2 2,94 2,50 14,70

1 1,71 2,50 4,28

172,94 4,58 792,07

ENTT.2bdb    m2  Aisl tch XPS 0.028 e50mm                                        

Aislamiento térmico sobre falsos techos, con poliestireno ex truido (XPS) de 50mm de espesor, me-
canizado lateral recto y  superficie lisa, con una conductiv idad térmica de 0.028 W/mK y  resistencia
térmica 1.80 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)150-DS(T+), incluso parte proporcional de elementos de sujeción y  corte del aislante.

1 71,99 71,99

1 17,34 17,34

89,33 16,06 1.434,64

ERSA31ebfc   m   Rod porc 9x60 C2 CG2                                            

Rodapié de gres porcelánico esmaltado marmoleado con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x60cm, colo-
cado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y  rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

2 2,95 5,90

2 1,65 3,30

3 1,40 4,20

3 3,97 11,91

4 3,03 12,12

1 4,53 4,53

1 3,74 3,74

45,70 14,02 640,71

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 16.572,22
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO                                                    

ESMR60cb     m   Mob cocina DM lac gra ncl                                       

Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melamínico color blanco de 16mm de espesor, compues-
to por mueble bajo para empotrar horno, base de fregadero con dos puertas, un armario base de
60cm con una puerta, uno de 100cm con dos puertas y otro de 25cm con una puerta y cajón, arma-
rio colgante escurreplatos, mueble cubrecampana, tres armarios colgantes de 60, 25 y 100cm cada
uno, acabado en DM lacado con cierre por bisagras, guias de rodamientos metálicos en cajones y  ti-
radores de puertas, zócalo y  cornisa en tacón a juego con el acabado y bancada de granito nacional
de 30mm de espesor.

7,75 619,47 4.800,89

ESMR39bb     u   Camp extrt 90 cm 3 mot                                          

Campana ex tractora de humos y grasas de 90cm de ancho, tres velocidades, caudal de  m3/h., reji-
llas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y  conex ión independientes, eva-
cuación al interior o al ex terior, colocada y conectada a la red.

1,00 206,32 206,32

ESMR41ad     u   Horno el indep mfun-slux54                                      

Horno eléctrico de instalación independiente, serie lujo, radiación, para una capacidad de 54 l con ter-
mostato de seguridad autolimpiante, paredes cataliticas reversibles programador marcha-paro, grill
doble abatible, mandos iluminados y cable de conexión.

1,00 450,54 450,54

ESMR43eac    u   Placa 4zonas mand incorp vtrc                                   

Placa encimera de cocina v itrocerámica de 4 zonas de cocción, de dimensiones 560x488mm, con
mandos incorporados,  encastrable en mueble de 60cm.

1,00 500,54 500,54

ESMW.1aa     u   Fregadero a inx 65x70 1 seno                                    

Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 65x70cm, con soporte de acero ino-
xidable, con 1 seno, grifería monomando cromada con mezclador ex terior, caño giratorio y  aireador,
incluso ayudas de albañilería, instalado y  comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

1,00 742,12 742,12

TOTAL CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 6.700,41
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CAPÍTULO 12 SANITARIOS Y GRIFERÍA                                           

EIFS.5daab   u   Pl 140x70cm cua/rect desg                                       

Plato de ducha acrílica de dimensiones 140x70cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o
mate, con fondo antideslizante y  con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y
tubo, colocado y  con ayudas de albañilería.

1,00 298,73 298,73

EIFS14babe   u   Tz tanq alt bl cld est                                          

Taza inodoro para tanque alto, empotrado o flúxor, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados con bisagras extraibles, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión, coloca-
da y con ayudas de albañilería.

1,00 192,58 192,58

EIFS10baaa   u   Lavabo 520x410mm  mur bl                                        

Lavabo de 520x410mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes
para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ayudas de albañilería.

1,00 82,41 82,41

ESMR.5beb    u   Mam dch 1hj+ltrl fj 900                                         

Mampara para plato de ducha, formado por una hoja lateral abatible y  fijo lateral de 1850x900mm, re-
alizada con perfiles de aluminio anodizado plata y cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

1,00 670,92 670,92

TOTAL CAPÍTULO 12 SANITARIOS Y GRIFERÍA................................................................................................ 1.244,64
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 740,11
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.850,29
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.110,17

TOTAL...................................................................................................................................................................... 78.172,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 6.260,70 8,01

02 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 818,23 1,05

03 SOLERA...................................................................................................................................................... 14.848,11 18,99

04 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 9.432,12 12,07

05 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 3.717,08 4,75

06 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 1.995,21 2,55

07 INTALACIÓN DE FONTANERÍA...................................................................................................................... 2.685,69 3,44

08 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 3.076,03 3,93

09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................................................. 7.121,40 9,11

10 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 16.572,22 21,20

11 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 6.700,41 8,57

12 SANITARIOS Y GRIFERÍA.............................................................................................................................. 1.244,64 1,59

13 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 740,11 0,95

14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.850,29 2,37

15 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.110,17 1,42

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 78.172,41

13,00% Gastos generales.......................... 10.162,41

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.690,34

SUMA DE G.G. y  B.I. 14.852,75

10,00% I.V.A....................................................................... 9.302,52

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 102.327,68

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 102.327,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

, a 2 de septiembre de 2022.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
EADI.1a      m   Levantado mobiliario cocina                                     

Lev antado de bancos, armarios y  repisas de cocina, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a
v ertedero.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 16,43

MOOA11a      0,800 h   Peón especializado construcción                                 19,99 15,99

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,30 0,75

Suma la partida........................................................ 38,08

Costes indirectos........................... 7,00% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADI.2c      u   Levnt fregadero                                                 

Lev antado de fregadero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 4,08

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 19,99 4,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 11,00 0,00

Suma la partida........................................................ 11,03

Costes indirectos........................... 7,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EADI.2g      u   Levnt plato ducha                                               

Lev antado de plato ducha y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin in-
cluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,500 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 10,19

MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 19,99 10,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 23,10 0,00

Suma la partida........................................................ 23,14

Costes indirectos........................... 7,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EADI.2b      u   Levnt bidé                                                      

Lev antado de bidé y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir trans-
porte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 6,11

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 14,10 0,00

Suma la partida........................................................ 14,08

Costes indirectos........................... 7,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EADI.2d      u   Levnt inodoro                                                   

Lev antado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 6,11

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 15,10 0,00

Suma la partida........................................................ 15,06

Costes indirectos........................... 7,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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EADI.2e      u   Levnt lavabo                                                    

Lev antado de lav abo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,350 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 7,13

MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 19,99 7,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 16,10 0,00

Suma la partida........................................................ 16,10

Costes indirectos........................... 7,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

EADI.2f      u   Levnt lavadero                                                  

Lev antado de lav adero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 4,08

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 19,99 4,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 11,00 0,00

Suma la partida........................................................ 11,03

Costes indirectos........................... 7,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EADW.1b      m   Levantado caja persiana                                         

Lev antado de cajas de persiana con retirada del material y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 2,04

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 19,99 2,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,12

Suma la partida........................................................ 6,13

Costes indirectos........................... 7,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EADF.6aa     u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        

Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2, con retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 8,84

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 8,80 0,00

Suma la partida........................................................ 8,84

Costes indirectos........................... 7,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EADF.6ba     u   Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov                                    

Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 17,69

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 17,70 0,00

Suma la partida........................................................ 17,69

Costes indirectos........................... 7,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EADI10adba   u   Desm inst el 100m2 c/recu                                       

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y  carga so-
bre camión, para posterior transporte a v ertedero.

MOOE.9a      1,000 h   Oficial 2ª electricidad                                         12,24 12,24

MOOA11a      3,600 h   Peón especializado construcción                                 19,99 71,96

MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 35,37

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 119,60 0,02

Suma la partida........................................................ 119,59

Costes indirectos........................... 7,00% 8,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EADI10cdba   u   Desm inst font 100m2 c/recu                                     

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y  carga so-
bre camión, para posterior transporte a v ertedero.

MOOF.9a      1,000 h   Oficial 2ª fontanería                                           12,24 12,24

MOOA11a      5,400 h   Peón especializado construcción                                 19,99 107,95

MOOA12a      2,700 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 53,06

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 173,30 0,03

Suma la partida........................................................ 173,28

Costes indirectos........................... 7,00% 12,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EADQ10d      m2  Demol falso techo escayola                                      

Demolición de falso techo realizado con y eso tendido sobre escay ola, con retirada de escombros y  carga, sin in-
cluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-12

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 5,90

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 5,90 0,00

Suma la partida........................................................ 5,90

Costes indirectos........................... 7,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EADF.1a      m2  Demol tabique LHS a mano                                        

Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y  carga, sin inclir transporte a v ertede-
ro, según NTE/ADD-9.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,08

Suma la partida........................................................ 4,01

Costes indirectos........................... 7,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EATR.5ad     u   Coste vtd conte escom 8m3                                       

Coste de v ertido o entrega de contenedor de 8 m3 con residuos de construcción y  demolición mezclados,  consi-
derados como residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a v ertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y  Transición ecológica de la Comunidad Valenciana, para operaciones de reutiliza-
ción, reciclado, otras formas de v alorización o eliminación en último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los
conceptos de alquiler, entrega, recogida y  transporte del contenedor. Todo ello según la Ley  10/1998 a niv el nacio-
nal así como la Ley  10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Sin descomposición 123,00

Costes indirectos........................... 7,00% 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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EATR.4ada    u   Entrega conte escom 8m3                                         

Serv icio de cambio o retirada de contenedor de 8 m3 de residuos de construcción y  demolición mezclados, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v ertido, desde una
distancia menor de 10 km, según R.D. 105/2008.

Sin descomposición 60,00

Costes indirectos........................... 7,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EATR.3bad    u   Alquiler mes conte escom 8m3                                    

Alquiler mensual de contenedor de 8 m3 para la recogida de residuos de construcción y  demolición mezclados, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v ertido.

Sin descomposición 56,00

Costes indirectos........................... 7,00% 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EADR.1fb     m2  Demol pav terrazo mec                                           

Demolición de pav imentos de terrazo, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 19,99 2,00

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

MMMA.4ba     0,310 h   Compr diésel 4m3                                                4,84 1,50

MMMD.1aa     0,310 h   Martll picador 80mm                                             3,28 1,02

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 8,50 0,00

Suma la partida........................................................ 8,45

Costes indirectos........................... 7,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EADE.6b      m3  Demol solera H-masa manual                                      

Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a
v ertedero, según NTE/ADD-19.

MOOA12a      6,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 127,73

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               127,70 2,55

Suma la partida........................................................ 130,28

Costes indirectos........................... 7,00% 9,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EADR.4a      m2  Picado alicatado azulejos                                       

Picado de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 10,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 11,03

Costes indirectos........................... 7,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
EISC14cab    m   Colec ente PVC 160mm peg 30%acc                                 

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm, unión pegada y  es-
pesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acce-
sorios y  piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grav a de espesor
100+160/100mm, sin incluir ex cav ación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,16

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 5,90

PISC.2cab    1,050 m   Tb sr-UD Ø160mm unn peg 30%acc                                  21,72 22,81

PBRA.1add    0,059 t   Arena 0/6 triturada lv d 30km                                    18,73 1,11

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 36,00 0,01

Suma la partida........................................................ 35,99

Costes indirectos........................... 7,00% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EISC14bab    m   Colec ente PVC 125mm peg 30%acc                                 

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125mm, unión pegada y  es-
pesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acce-
sorios y  piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+125mm, sobre lecho de arena / grav a de espesor
100+125/100mm, sin incluir ex cav ación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 5,14

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

PISC.2bab    1,050 m   Tb sr-UD Ø125mm unn peg 30%acc                                  13,42 14,09

PBRA.1add    0,024 t   Arena 0/6 triturada lv d 30km                                    18,73 0,45

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 24,60 0,00

Suma la partida........................................................ 24,59

Costes indirectos........................... 7,00% 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EISA.7bca    u   Arq cua PP p 40x40cm tap cie                                    

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x 40cm, con conex iones latera-
les adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa ciega y  marco de PVC, totalmente instalada.

MOOA.8a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 2,46

MOOA12a      0,120 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,36

PISA.9ca     1,000 u   Arq rgtr cua PP 40x 40cm tap cie                                 86,07 86,07

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 90,90 0,02

Suma la partida........................................................ 90,91

Costes indirectos........................... 7,00% 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

5 de octubre de 2022 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SOLERA                                                          
ECSS13adaa   m2  Enca 15 cm grv clz c/transp                                     

Encachado de 15cm de espesor para base de solera, mediante relleno y  ex tendido en tongadas de espesor no su-
perior a 20cm de grav a caliza; y  posterior compactación mediante equipo mecánico con pisón compactador, sobre
la ex planada homogénea y  niv elada (no incluida en este precio).Incluso carga y  transporte hasta 30Km. y  descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  regado de los mismos.

PBRG.1ha     3,005 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        16,82 50,54

MMMR.1bb     0,011 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  42,73 0,47

MMMC11a      0,011 h   Pisón compactador                                               3,24 0,04

MMMT.4a      0,011 h   Camión cuba 7000l                                               45,99 0,51

MOOA12a      0,240 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,72

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 56,30 0,01

Suma la partida........................................................ 56,29

Costes indirectos........................... 7,00% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ECSS11fcab   m2  Solera HA-25/B/20/IXC2 15cm                                     

Solera de 15cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IXC2 fabricado en central; realizada sobre capa base
ex istente (no incluida en este precio). Incluso curado y  v ibrado del hormigón con regla v ibrante, formación de jun-
tas de hormigonado y  plancha de poliestireno ex pandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contor-
no, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  muros, terminación median-
te reglado, según Códifo Estructural CE.

MOOA.8a      0,330 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,78

MOOA11a      0,330 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,60

PBPC.3abba   0,158 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           82,31 13,00

PNTS.2bab    0,050 m2  Panel EPS 0.034 e20mm                                           3,41 0,17

PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11

MMMC10a      0,086 h   Regla v ibrante                                                  4,12 0,35

PEAM.3aa     1,200 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 5-5                                          1,96 2,35

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 29,40 0,01

Suma la partida........................................................ 29,37

Costes indirectos........................... 7,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECSS12a      m2  Fratasado solera                                                

Fratasado mecánico de solera y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a      0,030 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 0,62

MOOA11a      0,030 h   Peón especializado construcción                                 19,99 0,60

MMMK15a      0,100 h   Equipo corte jnt hormigón                                       13,24 1,32

PBUJ.2a      0,800 m   Perfil jnt const PE   ø 6mm                                     0,20 0,16

MMMA15a      0,550 h   Fratasadora                                                     25,24 13,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,33

Suma la partida........................................................ 16,91

Costes indirectos........................... 7,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ENIU12b      m2  Impz solera PVC 1.5mm                                           

Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida, compuesta por lámina de poli-
cloruro de v inilo (PVC), de 1.5 mm de espesor, sin armadura, con los solapos soldados con aire caliente, incluso
limpieza prev ia del soporte, mermas y  solapos, según DB HS-1 del CTE.

MOOA.8a      0,060 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 1,23

MOOA11a      0,060 h   Peón especializado construcción                                 19,99 1,20

PNIS.9ba     1,050 m2  Lamn PVC e1,5mm                                                 9,05 9,50

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 11,90 0,00

Suma la partida........................................................ 11,93

Costes indirectos........................... 7,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ENTS.2acb    m2  Aisl sue XPS 0.030 e40mm                                        

Aislamiento termoacústico en suelos bajo pav imento de uso doméstico, con poliestireno ex truido (XPS) de 40mm
de espesor, mecanizado lateral recto y  superficie lisa, con una conductiv idad térmica de 0.030 W/mK y  resistencia
térmica 1.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.

MOOA.8a      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 0,82

MOOA12a      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 0,79

PNTP.5acb    1,050 m2  Panel XPS 0.030 e40mm                                           10,36 10,88

PNIS.2c      1,050 m2  Lámina PE e=0.15mm                                              0,16 0,17

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 12,70 0,00

Suma la partida........................................................ 12,66

Costes indirectos........................... 7,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECAE.8ca     m3  Excv pozo medios man<1.5                                        

Ex cav ación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  manuales para una profundidad menor o
igual a 1.5m , con ex tracción a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 49,13

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 49,10 0,01

Suma la partida........................................................ 49,14

Costes indirectos........................... 7,00% 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     
EFPY.1aebb   m2  Tb PYL normal e-15                                              

Tabique compuesto por una estructura galv anizada de 70mm, con canales como elemento horizontal y  montantes
como elemento v ertical, con una separación entre ejes de 60cm, y  placa de y eso laminado  y  de 15mm de espe-
sor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura soporte, niv ela-
ción y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0,380 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 7,81

MOOA12a      0,380 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 7,47

PFPC.1ae     2,150 m2  Pl YL normal 15mm                                               5,62 12,08

PFPP10b      0,800 m   Cnl rail 30x 70x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,06 1,65

PFPP.9b      2,300 m   Montante 70x 40x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,57 5,91

PFPP15a      30,000 u   Tornillo 25mm p/pnl y eso                                        0,02 0,60

PFPP.5a      2,700 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,16

PFPP.8a      0,700 kg  Pasta junta panel y eso s/cinta                                  3,06 2,14

PFPP.7a      0,400 kg  Pasta ay uda panel y eso                                          1,56 0,62

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 38,40 0,01

Suma la partida........................................................ 38,45

Costes indirectos........................... 7,00% 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EFPY.1debb   m2  Tb PYL hdrf e-15                                                

Tabique compuesto por una estructura galv anizada de 70mm, con canales como elemento horizontal y  montantes
como elemento v ertical, con una separación entre ejes de 60cm, y  placa de y eso laminado con la masa del y eso
y  las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y  de 15mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura soporte, niv elación y  aplomado, formación de premar-
cos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, ac-
cesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0,380 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 7,81

MOOA12a      0,380 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 7,47

PFPC.1de     2,150 m2  Pl YL hdrf 15mm                                                 7,91 17,01

PFPP10b      0,800 m   Cnl rail 30x 70x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,06 1,65

PFPP.9b      2,300 m   Montante 70x 40x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,57 5,91

PFPP15a      30,000 u   Tornillo 25mm p/pnl y eso                                        0,02 0,60

PFPP.5a      2,700 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,16

PFPP.8a      0,700 kg  Pasta junta panel y eso s/cinta                                  3,06 2,14

PFPP.7a      0,400 kg  Pasta ay uda panel y eso                                          1,56 0,62

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 43,40 0,01

Suma la partida........................................................ 43,38

Costes indirectos........................... 7,00% 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFPY.6decb   m2  Trds autoport PYL hdrf-15                                       

Trasdosado autoportante formado por placa de y eso laminado con las superficies hidrofugadas, para zonas húme-
das de 15mm de espesor, sobre estructura galv anizada de canal y  montante de 70mm con una separación entre
ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas, niv elación y  aplo-
mado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcio-
nal de mermas roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,16

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 5,90

PFPC.1de     1,050 m2  Pl YL hdrf 15mm                                                 7,91 8,31

PFPP10b      0,800 m   Cnl rail 30x 70x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,06 1,65

PFPP.9b      2,300 m   Montante 70x 40x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,57 5,91

PFPP15a      20,000 u   Tornillo 25mm p/pnl y eso                                        0,02 0,40

PFPP16a      1,270 u   Ángulo a 50x 35x 60mm p/pnl y eso                                  1,48 1,88

PFPP.5a      1,500 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,09

PFPP.8b      0,400 kg  Pasta junta panel y eso c/cinta                                  3,32 1,33

PFPP.7a      0,300 kg  Pasta ay uda panel y eso                                          1,56 0,47

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 32,10 0,01

Suma la partida........................................................ 32,11

Costes indirectos........................... 7,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENTD.1aii    m2  Aisl divs MW 0.044 70mm                                         

Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 70mm de espesor, con un v elo
de v idrio reforzado por una de sus caras, con una conductiv idad térmica de 70 W/mK y  resistencia térmica 1.55
m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5, incluso
parte proporcional de elementos de sujeción y  corte del aislante.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 1,03

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 0,98

PNTL.7aii    1,050 m2  Manta MW 0.044 e70mm                                            3,35 3,52

PNTW36a      1,500 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 0,92

PBUA.9a      0,100 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 1,19

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 7,60 0,00

Suma la partida........................................................ 7,64

Costes indirectos........................... 7,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
EFTM.4aabb   u   Prta acor lacada lisa                                           

Puerta de entrada acorazada formada por estructura metálica de acero galv anizado, acabada en madera de pino la-
cada, de 1 hoja ciega lisa de 203x 82.5x 4.5cm, con precerco de pino de 120x 45mm, cerco de 120x 30mm, tapa-
juntas de 80x 15mm, cerradura de 5 puntos de anclaje con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a      1,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 22,56

MOOC10a      1,200 h   Ay udante carpintería                                            16,04 19,25

PFTM10bgn    5,500 m   Cerco maz melis 120x 30mm                                        5,41 29,76

PFTM.4aa     1,000 u   Hoja acor p/lacar lisa                                          463,56 463,56

PFTM20bgd    11,000 m   Tpjnt maz p melis 80x 15mm                                       1,58 17,38

PFTZ19a      3,000 u   Bisagra de seguridad                                            4,21 12,63

PFTZ.6bba    1,000 u   Crrdu embt 5 ancl cil 70 corto                                  88,77 88,77

PFTZ10bd     1,000 u   Mirilla gran ang ø14 35 a 60mm                                  2,03 2,03

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 655,90 0,13

EFTY.2b      1,000 u   Precerco metalico 120mm                                         62,32 62,32

ERPP.6bb     3,500 m2  Laca satinado blanco                                            27,13 94,96

Suma la partida........................................................ 813,35

Costes indirectos........................... 7,00% 56,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EFTP60bchd   u   Prta 1hj 80x220 4-12-6sol                                       

Puerta balconera, doble junta de caucho sintético alrededor del marco, con una hoja abatible de eje v ertical, de
80x 220cm, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, manilla y  herrajes bicromatados, acris-
talada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,200 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 21,07

MOOC13a      1,200 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 15,58

PFTP71bc     1,000 u   Prta balc db jnt 1hj ab 80x 220                                  253,90 253,90

PFAD.5al     1,177 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42%                                65,00 76,51

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 367,10 0,07

Suma la partida........................................................ 367,13

Costes indirectos........................... 7,00% 25,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EFTP60achd   u   Prta 1hj 70x220 4-12-6sol                                       

Puerta balconera, doble junta de caucho sintético alrededor del marco, con una hoja abatible de eje v ertical, de
70x 220cm, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, manilla y  herrajes bicromatados, acris-
talada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,160 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 20,37

MOOC13a      1,160 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 15,06

PFTP71ac     1,000 u   Prta balc db jnt 1hj ab 70x 220                                  247,43 247,43

PFAD.5al     0,978 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42%                                65,00 63,57

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 346,40 0,07

Suma la partida........................................................ 346,50

Costes indirectos........................... 7,00% 24,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFTP41afhd   u   Vent 2hj 100x150 4-12-6sol                                      

Ventana de dos hojas abatibles de eje v ertical, de 100x 150cm, doble junta de caucho sintético alrededor del mar-
co, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, manilla y  herrajes bicromatados, acristalada
con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,000 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 17,56

MOOC13a      1,000 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 12,98

PFTP41af     1,000 u   Vent db jnt 2hj ab 100x 150cm                                    313,10 313,10

PFAD.5al     0,837 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42%                                65,00 54,41

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 398,10 0,08

Suma la partida........................................................ 398,13

Costes indirectos........................... 7,00% 27,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS

EFTP41aahd   u   Vent 2hj 100x100 4-12-6sol                                      

Ventana de dos hojas abatibles de eje v ertical, de 100x 100cm, doble junta de caucho sintético alrededor del mar-
co, perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, manilla y  herrajes bicromatados, acristalada
con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regulación.

MOOC.9a      0,800 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 14,05

MOOC13a      0,800 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 10,38

PFTP41aa     1,000 u   Vent db jnt 2hj ab 100x 100cm                                    257,15 257,15

PFAD.5al     0,513 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42%                                65,00 33,35

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 314,90 0,06

Suma la partida........................................................ 314,99

Costes indirectos........................... 7,00% 22,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EFTP21aahd   u   Vent 1hj 50x70 4-12-6sol                                        

Ventana de una hoja oscilobatiente, de 50x 70cm, doble junta de caucho sintético alrededor del marco, perfiles de
PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, manilla y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble
de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regulación.

MOOC.9a      0,480 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 8,43

MOOC13a      0,480 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 6,23

PFTP21aa     1,000 u   Vent db jnt 1 hj obat 50x 70cm                                   153,56 153,56

PFAD.5al     0,143 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42%                                65,00 9,30

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 177,50 0,04

Suma la partida........................................................ 177,56

Costes indirectos........................... 7,00% 12,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFTP53aahd   u   Vent 2hj 100x100 4-12-6sol                                      

Ventana de dos hojas deslizantes, de 100x 100cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv aniza-
do, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble de control solar 4-12-6, incluso montaje y  regu-
lación.

MOOC.9a      0,800 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 14,05

MOOC13a      0,800 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 10,38

PFTP61aa     1,000 u   Ventana desl 2hj 100x 100cm                                      226,97 226,97

PFAD.5al     0,608 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42%                                65,00 39,52

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 290,90 0,06

Suma la partida........................................................ 290,98

Costes indirectos........................... 7,00% 20,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
EFTM.5aadb   u   Prta crra MDF lacada 1hj 90 Y-L                                 

Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de 200x 90cm, colocada sobre
tabiquería de y eso laminado, tapajuntas de 70x 123mm y  cierre embutido cromado, incluso colocación del arma-
zón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado y  ajuste final.

MOOC.8a      1,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 18,80

MOOC10a      1,000 h   Ay udante carpintería                                            16,04 16,04

PFTM.5aad    1,000 u   Hoja MDF p/lacar 100 cie lisa                                   113,92 113,92

PFTM20aab    12,100 m   Tpjnt MDF p/lacar 70x 12mm                                       0,69 8,35

PFTZ15a      1,000 u   Crr embt col plata p/v ent-prta                                  1,57 1,57

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 158,70 0,03

EFTY11adaa   1,000 u   Armzn 1hj 90x 200cm MDF Y-L                                      357,02 357,02

ERPP.6bb     3,800 m2  Laca satinado blanco                                            27,13 103,09

Suma la partida........................................................ 618,82

Costes indirectos........................... 7,00% 43,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EFTM.1abae   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x 72.5x 3.5cm, con precerco de pino de
100x 45mm, cerco de 100x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, pernios latonados de 80mm y  cerradura con pomo, in-
cluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material y
ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a      1,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 22,56

MOOC10a      1,200 h   Ay udante carpintería                                            16,04 19,25

PFTM10aaj    5,500 m   Cerco MDF p/lacar 100x 30mm                                      2,80 15,40

PFTM.1aaba   1,000 u   Hoja MDF p/lacar 72.5 cie lisa                                  96,18 96,18

PFTM20aab    11,000 m   Tpjnt MDF p/lacar 70x 12mm                                       0,69 7,59

PFTZ22aa     3,000 u   Pernio canto redondo 80mm                                       0,46 1,38

PFTZ.2aca    1,000 u   Crrdu pomo esf libr-libr lat                                    12,99 12,99

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 175,40 0,04

EFTY.1ib     1,000 u   Precerco pino 1 hj-72.5 100x 45mm                                25,03 25,03

ERPP.6bb     3,000 m2  Laca satinado blanco                                            27,13 81,39

Suma la partida........................................................ 281,81

Costes indirectos........................... 7,00% 19,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFTM.6abae   u   Prta crra MDF lacada 1 hj-72.5                                  

Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x 72.5x 3.5cm, con precerco de pino de
100x 45mm, cerco de 100x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, cierre embutido, incluso recibido y  aplomado del cer-
co, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-9.

MOOC.8a      1,400 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 26,32

MOOC10a      1,400 h   Ay udante carpintería                                            16,04 22,46

PFTM10aaj    5,500 m   Cerco MDF p/lacar 100x 30mm                                      2,80 15,40

PFTM.1aaba   1,000 u   Hoja MDF p/lacar 72.5 cie lisa                                  96,18 96,18

PFTM20aab    11,000 m   Tpjnt MDF p/lacar 70x 12mm                                       0,69 7,59

PFTZ14a      1,000 u   Mec prta crra 85Kg p/int                                        69,23 69,23

PFTZ15a      1,000 u   Crr embt col plata p/v ent-prta                                  1,57 1,57

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 238,80 0,05

EFTY.1ib     1,000 u   Precerco pino 1 hj-72.5 100x 45mm                                25,03 25,03

ERPP.6bb     3,000 m2  Laca satinado blanco                                            27,13 81,39

Suma la partida........................................................ 345,22

Costes indirectos........................... 7,00% 24,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 INTALACIÓN DE FONTANERÍA                                        
EIFT10aeb    u   Ins coc+bñ PEX desg Ø40mm                                       

Instalación de fontanería para una v iv ienda completa, dotada de cocina y  baño, realizada con tuberías de polietileno
reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC, de diámetro 40mm para la red de desa-
gües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC y  manguetón para enla-
ce del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con llav es de escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües
con tapones, totalmente acabada.

EIFC10eabc   7,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø32mm 40%acc                                    23,90 167,30

EIFC10cabc   7,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø20mm 40%acc                                    16,63 116,41

EIFG62ab     1,000 u   Llav e paso ø3/8´´ roscada                                       15,90 15,90

EIFT.8eb     1,000 u   Ins bñ compl tb PEX desg ø40mm                                  744,98 744,98

EIFT.9eba    1,000 u   Ins coc+glr tb PEX desg ø40mm                                   917,13 917,13

Suma la partida........................................................ 1.961,72

Costes indirectos........................... 7,00% 137,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.099,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EIFG.1kbaa   u   Mez termst alt emp bñ+du                                        

Mezclador monobloque para baño y  ducha, termostática, calidad alta, acabado cromado, mezclador empotrado de
1/2´´, con inv ersor automático para bañera y  ducha,, totalmente instalado, comprobado y  en correcto funciona-
miento.

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

PIFG.1kbaa   1,000 u   Mez termst alta inv  bñ-du                                       380,46 380,46

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 404,10 0,08

Suma la partida........................................................ 404,22

Costes indirectos........................... 7,00% 28,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EIFG.2aaaa   u   Grif mez conve est rps                                          

Grifería mezcladora para lav abo, conv encional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño central con
aireador, desagüe automático y  enlaces de alimentación flex ibles, totalmente instalado, comprobado y  en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

PIFG.2aaaa   1,000 u   Grif mez conv e est rps                                          68,34 68,34

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 82,20 0,02

Suma la partida........................................................ 82,21

Costes indirectos........................... 7,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EIFG.4aab    u   Mez conve est rps  freg                                         

Mezclador para fregadero, conv encional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño alto giratorio con ai-
reador y  enlaces de alimentación flex ibles, totalmente instalado y  comprobado.

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

PIFG.4aab    1,000 u   Mez conv e est freg rps                                          47,98 47,98

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 61,80 0,01

Suma la partida........................................................ 61,84

Costes indirectos........................... 7,00% 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
EIET.2gbab   u   Ins viv EE 2dorm c/AA+seca                                      

Instalación eléctrica completa en v iv ienda de 2 dormitorios y  1 baño, con una electrificación elev ada de 9200 W,
compuesta por cuadro general de distribución con dispositiv os de mando, maniobra y  protección general mediante
1 PIA 2x 40 A y  2 interruptores diferenciales 2x 40A/30 mA para 7 circuitos (1 para iluminación, 1 para tomas gene-
rales y  frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y  aux iliares de cocina, 1 para lav adora, lav av ajillas y  ter-
mo, 1 para cocina y  horno, 1 para tomas de aire acondicionado y  1 para secadora); 1 timbre zumbador, 1 punto
de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A en el v estíbulo; 2 puntos de luz con 4 encendidos conmu-
tados, 5 bases de 16 A y  2 bases de 16 A para aire acondicionado en salón-comedor de hasta 30m2; 2 puntos de
luz con 6 encendidos, 4 conmutados y  2 cruzamientos, 3 bases de 16 A y  base de 16 A para aire acondicionado
en dormitorio principal de hasta 18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 2 bases de 16 A y  1 base
de 16 A para aire acondicionado en dormitorio de hasta 12m2; 1 punto de luz con 1 encendido simple y  1 base de
16 A en baño; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A en el pasillo; 1 punto de luz con 2
encendidos conmutados, 1 base de 25 A para cocina/horno y  8 bases de 16 A para ex tractor; frigorífico, lav adora,
lav av ajillas, termo y  aux iliares y  1 base de 16 A para secadora en cocina de hasta 10m2 y  1 punto de luz con 1
encendido simple en terraza; realizada con mecanismos de calidad media y  con cable de cobre unipolar de dife-
rentes secciones colocado bajo tubo flex ible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente
instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

EIEL20g      1,000 u   Cdro gnal distr EE AA+seca                                      547,32 547,32

EIET.1baab   1,000 u   Ins el v estíbulo v iv  9.2kW                                      166,88 166,88

EIET.1bbcb   1,000 u   Ins el salón-comedor v iv  9.2kW                                  474,35 474,35

EIET.1bccb   1,000 u   Ins el dorm ppal v iv  9.2kW                                      423,11 423,11

EIET.1bdcb   1,000 u   Ins el dorm v iv  9.2kW                                           219,54 219,54

EIET.1beab   1,000 u   Ins el baño v iv  9.2kW                                           119,55 119,55

EIET.1bfab   1,000 u   Ins el pasillo v iv  9.2kW                                        183,59 183,59

EIET.1bgeb   1,000 u   Ins el cocina v iv  9.2kW                                         509,62 509,62

EIET.1bhab   1,000 u   Ins el terraza v iv  9.2kW                                        83,60 83,60

Suma la partida........................................................ 2.727,56

Costes indirectos........................... 7,00% 190,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.918,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EIEM26b      u   Toma de televisión TV-R-SAT                                     

Toma de telev isión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para configuración tipo
serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y  banda de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo
completo y  tecla con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de fun-
cionamiento.

MOOA.9a      0,080 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 1,63

MOOE.8a      1,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         13,85 13,85

PIED32b      1,000 u   Toma de telev isión TV-R-SAT                                     14,94 14,94

PIED15baaa   1,000 u   Marco emp  1 elem cld media                                     1,18 1,18

PIEC17ba     6,000 m   Tubo flex ible PVC 16mm                                          0,26 1,56

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 33,20 0,01

Suma la partida........................................................ 33,17

Costes indirectos........................... 7,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIEM27b      u   Toma tf RJ45, 8 contactos, RDSI                                 

Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, mecanismo completo, tecla y  marco, incluso pequeño material, to-
talmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a      0,080 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 1,63

MOOE.8a      0,170 h   Oficial 1ª electricidad                                         13,85 2,35

PIED33b      1,000 u   Toma tf RJ45, 8 contactos, RDSI                                 15,06 15,06

PIED15baaa   1,000 u   Marco emp  1 elem cld media                                     1,18 1,18

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 20,20 0,00

Suma la partida........................................................ 20,22

Costes indirectos........................... 7,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
EIBA.1BBG        Instalación equipo aerotermia                                   

Sistema de bomba de calor aerotérmica partida para climatización y  agua caliente sanitaria, con capacidad calorífi-
ca de 13.5 kW y  frigorífica de 12.5 kW, rendimiento nominal COP/EER de 3.3/2.5, para condiciones
ex teriores de 7°( P ambiente e impulsando a 45°( P en calefacción y  35°( P ambiente e impulsando a 7°( P en re-
frigeración, para montaje en ex terior o interior y  de instalación integrada, dimensiones de la unidad ex terior de
1400x 900x 300 mm. Unidad interior y  acumulador integrados en un único equipo, con acumulación de 200 1, con
dimensiones de la unidad interior de 1700x 600x 700 mm, incorpora v aso de ex pansión de 1O litros, purgador auto-
mático,bomba de circulación de agua, cuadro eléctrico, interruptor de flujo, v álv ula de sobrepresión, filtro de agua,
sensor de temperatura de agua, manómetro e intercambiador de placas de acero inox idable y  bandeja de conden-
sados. Utiliza refrigerante ecológico R41 OA, etiquetado según Real Decreto 142/2003 y  conforme a las especifica-
ciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento.

MOOF.8a      2,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 31,86

MOOF11a      2,300 h   Especialista fontanería                                         11,78 27,09

PIBB.1BBG    1,000 u   Sistm aerot part integr 13.8/12.5kw  cal/ fr                     6.217,69 6.217,69

PCW.1C       1,000 u   Cjto ,mat inst consl gm 500x 500                                 120,96 120,96

PICF14B      1,000 u   Cjto db lin prog 8 m 16200 fig/h                                256,58 256,58

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 6.654,20 1,33

Suma la partida........................................................ 6.655,51

Costes indirectos........................... 7,00% 465,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.121,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
ERSA11gbfc   m2  Porc 60x120 C2 jnt min CG2                                      

Pav imento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado marmole-
ado de 60x 120cm, colocado en capa fina con adhesiv o cementoso mejorado (C2) y  rejuntado con mortero de jun-
tas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Do-
cumento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,16

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

PRRB.3gab    1,050 m2  Gres porc 60x 120cm esm mmld                                     53,09 55,74

PBUA50baa    4,000 kg  Adh cementoso C2                                                0,90 3,60

PBUR.1b      0,125 kg  Mto juntas cementoso CG2                                        1,21 0,15

PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 68,60 0,01

Suma la partida........................................................ 68,61

Costes indirectos........................... 7,00% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ERSA.4gcfc   m2  Gres 50x50 C2 jnt min CG2                                       

Pav imento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado marmoleado de
50x 50cm, colocado en capa fina con adhesiv o cementoso mejorado (C2) y  rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Docu-
mento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 7,19

MOOA12a      0,175 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,44

PRRB.2gc     1,050 m2  Gres esm 50x 50cm mmld                                           22,37 23,49

PBUA50baa    4,000 kg  Adh cementoso C2                                                0,90 3,60

PBUR.1b      0,200 kg  Mto juntas cementoso CG2                                        1,21 0,24

PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 38,00 0,01

Suma la partida........................................................ 37,97

Costes indirectos........................... 7,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ERTP.3aa     m2  Falso techo pcy 120x60 bl                                       

Falso techo realizado con placas de y eso laminado de 120x 60x 1cm, con una cara rev estida por una lámina v iníli-
ca de color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación v ista a base de perfil primario y  secundario lacados,
rematados perimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante piezas metálicas galv anizadas, según
NTE/RTP-17.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 5,14

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 19,99 5,00

PRTP.4aa     1,400 u   Placa y  120x 60 rev  v inil bl                                     10,77 15,08

PRTW.1aa     1,800 m   Perfil met prim-3000 an 15 acan                                 1,06 1,91

PRTW.1ba     0,800 m   Perfil met secu-600 an 15 acan                                  1,06 0,85

PRTW.1da     1,000 m   Perfil met ang-3000 an 15 acan                                  0,74 0,74

PRTW.2ad     1,000 u   Tirante galv  c/balancín 0.4m                                    0,19 0,19

PRTW.3c      1,000 u   Pieza cuelgue met galv  p/perfil                                 0,13 0,13

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 29,00 0,01

Suma la partida........................................................ 29,05

Costes indirectos........................... 7,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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ERTC.3babb   m2  Fals tech y-15c/var                                             

Falso techo continuo formado con placa de y eso de 15mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal y  trans-
v ersal de maestra 60x 27mm, principales y  secundarias a distinto niv el, anclaje con v arilla cuelgue, incluso parte
proporcional de piezas de cuelgue, niv elación y  tratamiento de juntas.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 5,14

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

PFPC.1ae     1,150 m2  Pl YL normal 15mm                                               5,62 6,46

PFPP11a      2,200 m   Maestra fj pl y eso 70x 0.60mm                                    2,60 5,72

PFPP12a      1,700 m   Perfil simple U 30x 30x 0.6 mm                                    0,97 1,65

PFPP15a      20,000 u   Tornillo 25mm p/pnl y eso                                        0,02 0,40

PFPP.5a      1,800 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,11

PFPP.8b      0,400 kg  Pasta junta panel y eso c/cinta                                  3,32 1,33

PFPP.7a      0,400 kg  Pasta ay uda panel y eso                                          1,56 0,62

PRTW13b      0,500 u   Cuelgue regulable                                               0,89 0,45

PRTW13d      0,350 u   Conector 60x 115x 27                                              0,39 0,14

PRTW.6b      0,500 u   Varillas de cuelgue 50cm                                        0,39 0,20

PFPP17a      1,500 u   Escuadra de cuelgue                                             0,51 0,77

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 27,90 0,01

Suma la partida........................................................ 27,91

Costes indirectos........................... 7,00% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERPA11gbfc   m2  Porc 60x120 C2 jnt min CG2                                      

Rev estimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado mar-
moleado de 60x 120cm, colocado en capa fina con adhesiv o cementoso mejorado (C2) y  rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,16

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

PRRB.3gab    1,050 m2  Gres porc 60x 120cm esm mmld                                     53,09 55,74

PBUA50baa    4,000 kg  Adh cementoso C2                                                0,90 3,60

PBUR.1b      0,125 kg  Mto juntas cementoso CG2                                        1,21 0,15

PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 68,60 0,01

Suma la partida........................................................ 68,61

Costes indirectos........................... 7,00% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ERPP.3baab   m2  Pint plast vin lis int hrz bl                                   

Rev estimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, re-
sistente al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v inílica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos ma-
nos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,220 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 4,02

PRCP.3bba    0,072 l   Pint int plas v inil sat bl                                      3,37 0,24

PRCP13fb     0,077 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,52

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 4,80 0,00

Suma la partida........................................................ 4,78

Costes indirectos........................... 7,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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ERPP.3baaa   m2  Pint plast vin lis int vert bl                                  

Rev estimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, re-
sistente al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en color blanco, sobre superficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v inílica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos ma-
nos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 3,65

PRCP.3bba    0,060 l   Pint int plas v inil sat bl                                      3,37 0,20

PRCP13fb     0,064 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,43

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 4,30 0,00

Suma la partida........................................................ 4,28

Costes indirectos........................... 7,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENTT.2bdb    m2  Aisl tch XPS 0.028 e50mm                                        

Aislamiento térmico sobre falsos techos, con poliestireno ex truido (XPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral
recto y  superficie lisa, con una conductiv idad térmica de 0.028 W/mK y  resistencia térmica 1.80 m2K/W, reacción
al fuego Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 - T1-CS(10\Y)150-DS(T+), incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y  corte del aislante.

MOOA.8a      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 0,82

MOOA12a      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 0,79

PNTP.6bdb    1,050 m2  Panel XPS 0.028 e50mm                                           10,75 11,29

PNTW36a      1,500 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 0,92

PBUA.9a      0,100 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 1,19

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 15,00 0,00

Suma la partida........................................................ 15,01

Costes indirectos........................... 7,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ERSA31ebfc   m   Rod porc 9x60 C2 CG2                                            

Rodapié de gres porcelánico esmaltado marmoleado con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x 60cm, colocado en capa
fina con adhesiv o cementoso mejorado (C2) y  rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso
cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 3,08

MOOA12a      0,075 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,47

PRRB31eab    1,050 m   Rod gres porc 9x 60cm esm mmld                                   7,81 8,20

PBUA50baa    0,300 kg  Adh cementoso C2                                                0,90 0,27

PBUR.1b      0,070 kg  Mto juntas cementoso CG2                                        1,21 0,08

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 13,10 0,00

Suma la partida........................................................ 13,10

Costes indirectos........................... 7,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO                                                    
ESMR60cb     m   Mob cocina DM lac gra ncl                                       

Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melamínico color blanco de 16mm de espesor, compuesto por mueble
bajo para empotrar horno, base de fregadero con dos puertas, un armario base de 60cm con una puerta, uno de
100cm con dos puertas y  otro de 25cm con una puerta y  cajón, armario colgante escurreplatos, mueble cubrecam-
pana, tres armarios colgantes de 60, 25 y  100cm cada uno, acabado en DM lacado con cierre por bisagras, guias
de rodamientos metálicos en cajones y  tiradores de puertas, zócalo y  cornisa en tacón a juego con el acabado y
bancada de granito nacional de 30mm de espesor.

MOOC.8a      1,700 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 31,96

PSMR32cha    0,333 u   Mue DM 60 1prta                                                 160,97 53,60

PSMR32cad    0,333 u   Mue DM 25 1prta-1caj                                            96,17 32,02

PSMR32clb    0,333 u   Mue DM 100 2prta                                                268,27 89,33

PSMR31ca     0,333 u   Mue base freg DM lacado 40                                      110,43 36,77

PSMR30ca     0,333 u   Mue base horno DM c/sop                                         65,57 21,83

PSMR33ch     0,333 u   Mueble colgante DM lacado 60                                    168,94 56,26

PSMR33ca     0,333 u   Mueble colgante DM lacado 25                                    70,40 23,44

PSMR34ca     0,333 u   Mue colg DM lacado 40 escrr                                     125,81 41,89

PSMR35ca     0,333 u   Mue colg camp DM lacado 60x 70                                   165,64 55,16

PSMR39ab     1,000 m2  Losa granito rosa porriño e 3                                   136,56 136,56

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 578,80 0,12

Suma la partida........................................................ 578,94

Costes indirectos........................... 7,00% 40,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESMR39bb     u   Camp extrt 90 cm 3 mot                                          

Campana ex tractora de humos y  grasas de 90cm de ancho, tres v elocidades, caudal de  m3/h., rejillas metálicas
antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y  conex ión independientes, ev acuación al interior o al ex te-
rior, colocada y  conectada a la red.

MOOC.8a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 9,40

PSMR40bb     1,000 u   Camp ex trt 90 cm 3 mot                                          183,38 183,38

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 192,80 0,04

Suma la partida........................................................ 192,82

Costes indirectos........................... 7,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ESMR41ad     u   Horno el indep mfun-slux54                                      

Horno eléctrico de instalación independiente, serie lujo, radiación, para una capacidad de 54 l con termostato de se-
guridad autolimpiante, paredes cataliticas rev ersibles programador marcha-paro, grill doble abatible, mandos ilumi-
nados y  cable de conex ión.

MOOC.8a      0,750 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 14,10

PSMR42ad     1,000 u   Horno el indep mfun-slux 54                                      406,89 406,89

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 421,00 0,08

Suma la partida........................................................ 421,07

Costes indirectos........................... 7,00% 29,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ESMR43eac    u   Placa 4zonas mand incorp vtrc                                   

Placa encimera de cocina v itrocerámica de 4 zonas de cocción, de dimensiones 560x 488mm, con mandos incor-
porados,  encastrable en mueble de 60cm.

MOOC.8a      0,750 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 14,10

PSMR46a      1,000 u   Placa v itrocerámica c/mandos                                    413,08 413,08

PSMR45a      1,000 u   Módulo de mandos                                                40,52 40,52

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 467,70 0,09

Suma la partida........................................................ 467,79

Costes indirectos........................... 7,00% 32,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ESMW.1aa     u   Fregadero a inx 65x70 1 seno                                    

Fregadero de acero inox idable, serie industrial, de dimensiones 65x 70cm, con soporte de acero inox idable, con 1
seno, grifería monomando cromada con mezclador ex terior, caño giratorio y  aireador, incluso ay udas de albañile-
ría, instalado y  comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 4,11

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

MOOF.8a      2,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 27,70

PSMW.1aa     1,000 u   Fregadero a inx  75x 70 1 seno                                    313,70 313,70

PSMW.2a      1,000 u   Soporte acero fregadero 65x 70                                   219,21 219,21

PIFG.4hab    1,000 u   Mez monom est freg rps                                          122,40 122,40

PIFG26aa     1,000 u   Sifón botella ø32mm                                             2,38 2,38

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 693,40 0,14

Suma la partida........................................................ 693,57

Costes indirectos........................... 7,00% 48,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 742,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 SANITARIOS Y GRIFERÍA                                           
EIFS.5daab   u   Pl 140x70cm cua/rect desg                                       

Plato de ducha acrílica de dimensiones 140x 70cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o mate, con
fondo antideslizante y  con juego de desagüe, incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ay u-
das de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 6,93

MOOF11a      0,500 h   Especialista fontanería                                         11,78 5,89

PIFS.5daab   1,000 u   Plo 140x 70cm cua/rect desg                                      238,49 238,49

PIFG24bb     1,000 u   Valv  calidad baja 1 1/2"x 80mm                                   3,60 3,60

PISC.1bc     2,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 40%acc                                  2,06 4,12

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 279,10 0,06

Suma la partida........................................................ 279,19

Costes indirectos........................... 7,00% 19,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EIFS14babe   u   Tz tanq alt bl cld est                                          

Taza inodoro para tanque alto, empotrado o flúx or, de porcelana v itrificada blanca, con asiento y  tapa lacados con
bisagras ex traibles, calidad estándar, juego de fijación, codo y  enchufe de unión, colocada y  con ay udas de alba-
ñilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS14babe   1,000 u   Tz tanq alt bl est c/asi+tap                                    127,35 127,35

PISC.1fd     1,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø110mm 50%acc                                 6,86 6,86

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 179,90 0,04

Suma la partida........................................................ 179,98

Costes indirectos........................... 7,00% 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIFS10baaa   u   Lavabo 520x410mm  mur bl                                        

Lav abo de 520x 410mm mural, sin pedestal, de porcelana v itrificada blanca, con juego de anclajes para fijación ,
incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS10baaa   1,000 u   Lav abo 520x 410mm mur bl                                         24,29 24,29

PIFG22ab     1,000 u   Valv  desg man sif 1 1/4"x 63mm                                   5,87 5,87

PISC.1bd     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 50%acc                                  2,21 1,11

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 77,00 0,02

Suma la partida........................................................ 77,02

Costes indirectos........................... 7,00% 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ESMR.5beb    u   Mam dch 1hj+ltrl fj 900                                         

Mampara para plato de ducha, formado por una hoja lateral abatible y  fijo lateral de 1850x 900mm, realizada con
perfiles de aluminio anodizado plata y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

MOOM.8a      0,900 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 12,47

MOOM13a      0,900 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 8,86

PSMR58aeb    1,000 u   Mamp dch 1hj1850x 900 Ag                                         605,57 605,57

%            0,020     Costes Directos Complementarios                                 626,90 0,13

Suma la partida........................................................ 627,03

Costes indirectos........................... 7,00% 43,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Anexo IX 

Programación 



PROGRAMACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN REFORMA INTEGRAL VIVIENDA ADOSADA EN CASINOS (VALENCIA)

Tarea Nombre Duración Inicio Finalización

1 Levantado equipamiento cocina, levantado sanitarios 1 día 03/10/2022 03/10/2022

2 Levantado carpinterías exterior, interior y persianas 1 día 04/10/2022 04/10/2022

3 Demolición falso techo 1 día 05/10/2022 05/10/2022

4 Picado azulejos cuartos húmedos 1 día 06/10/2022 06/10/2022

5 Demolición tabiquería interior 3 días 07/10/2022 11/10/2022

6 Demolición trasdosados fachada 3 días 12/10/2022 14/10/2022

7 Demolición pavimentos 5 días 17/10/2022 21/10/2022

8 Demolición solera 6 días 24/10/2022 31/10/2022

9 Excavación para saneamiento y solera 6 días 01/11/2022 08/11/2022

10 Ejecución nueva red de saneamiento 3 días 09/11/2022 11/11/2022

11 Colocación impermeabilización 2 días 14/11/2022 15/11/2022

12 Colocación elementos aligerantes 2 días 16/11/2022 17/11/2022

13 Ventilaciones fachada y montaje mallazo 2 días 18/11/2022 21/11/2022

14 Ejecución nueva solera 4 días 22/11/2022 25/11/2022

15 Capa maestreada para colocación pavimentos 3 días 28/11/2022 30/11/2022

16 Estructura y aislamiento trasdosado 6 días 01/12/2022 08/12/2022

17 Estructura y 1ª placa tabiquería interior 5 días 01/12/2022 07/12/2022

18 Instalación tuberías fontanería y saneamiento 2 días 09/12/2022 12/12/2022

19 Instalación eléctrica 3 días 09/12/2022 13/12/2022

20 Instalación aerotermia 3 días 09/12/2022 13/12/2022

21 Cerrado 2ª placa tabiquería, trasdosado con aislam y rejuntado 3 días 14/12/2022 16/12/2022

22 Recibidos carpintería exterior 2 días 19/12/2022 20/12/2022

23 Ejecución alicatados baño y cocina 3 días 21/12/2022 23/12/2022

24 Colocación falso techo y rejuntado 4 días 26/12/2022 29/12/2022

25 Recibido plato de ducha 1 día 30/12/2022 30/12/2022

26 Colocación pavimento porcelánico 4 días 02/01/2023 05/01/2023

27 Pintura interior 4 días 06/01/2023 11/01/2023

28 Montaje sanitarios 1 día 12/01/2023 12/01/2023

29 Montaje mobiliario y equipamiento cocina 3 días 13/01/2023 17/01/2023

30 Montaje carpintería interior 1 día 18/01/2023 18/01/2023

31 Limpieza 1 día 19/01/2023 19/01/2023
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