
Estudiante Moisés González Conejero 

Fecha 22 de agosto de 2022 

  

Directores 
Héctor Montes Franceschi 

Rosario Viñoles Cebolla 

Instituciones 
Universidad Tecnológica de Panamá - CINEMI 

Universidad Politécnica de Valencia - ETSII 

Curso 2021/2022 

 
  

 
 

Planificación y gestión de un proyecto de 
incubación de diseñadoras gráficas con 

diversidad funcional en Sudán 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
 
 
 
 
 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

ii  

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

En el presente Trabajo Final de Máster se pone de manifiesto todo el conocimiento y 

competencias que me han sido impartidas durante mis años de estudio y a través de años 

de experiencia laboral. Se concibe como un reflejo de la gran experiencia vivida en dos 

aspectos que me apasionan, la dirección de proyectos y la cooperación al desarrollo. 

Mi especial agradecimiento a mi Tutor Héctor Montes Franceschi, por su grandísimo apoyo, 

interés, dedicación, consejos. A la Universidad Tecnológica de Panamá y al Centro de 

Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI) por brindarme la 

oportunidad de realizar este Trabajo Final de Máster sobre una temática que me apasiona. 

Del mismo modo, a la Dirección de Relaciones Internacionales por su gestión y atención, 

antes y durante mi estancia en Panamá. Al Centro de Cooperación de la Universitat 

Politècnica de València y al Comboni College de Jartum, con especial mención a Jorge 

Naranjo, que me permitieron vivir esta experiencia que marcó el rumbo de mi vida, avivando 

un apetito curioso y fascinado por el mundo de la cooperación para el desarrollo. 

A todos los docentes del máster de Dirección y Gestión de Proyectos que han formado parte 

de mi trayectoria académica. En especial, a mi cotutora y gran docente, Rosario Viñoles 

Cebolla, por aceptar mi temática y avivar mi motivación. 

Indudablemente, a todas esas personas que me han acompañado y apoyado en todas mis 

decisiones con fe ciega en mi criterio. 

  



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

iii  

 

 
 

ÍNDICE 
 

1 Introducción ............................................................................................................................... 1 

1.1 Objeto y justificación del trabajo ....................................................................................... 1 

1.2 Resumen del trabajo .......................................................................................................... 5 

2 Análisis contextual del proyecto en Sudán ................................................................................ 7 

2.1 Introducción ....................................................................................................................... 7 

2.2 Sudán .................................................................................................................................. 7 

2.3 Centro de emprendimiento C-Hub ................................................................................... 11 

2.4 Conclusiones ..................................................................................................................... 16 

3 Marco teórico ........................................................................................................................... 18 

3.1 Introducción ..................................................................................................................... 18 

3.2 Fundamentos de la Dirección y Gestión de Proyectos ..................................................... 18 

3.3 Project Management Body of Knowledge PMBOK .......................................................... 25 

3.3.1 Introducción ............................................................................................................. 25 

3.3.2 Definiciones .............................................................................................................. 26 

3.3.3 Grupos de procesos de la dirección de proyectos ................................................... 29 

3.3.4 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.............................................. 34 

3.4 Otras guías, estándares y metodologías de dirección de proyectos ................................ 39 

3.5 Conclusiones ..................................................................................................................... 43 

4 Desarrollo del proyecto ............................................................................................................ 45 

4.1 Introducción ..................................................................................................................... 45 

4.2 Consideraciones previas ................................................................................................... 49 

4.3 Fase de Inicio .................................................................................................................... 57 

4.4 Fase de Organización y Preparación ................................................................................ 62 

4.5 Fase de Ejecución del Trabajo .......................................................................................... 72 

4.6 Lecciones aprendidas ....................................................................................................... 76 

5 Propuesta de negocio ............................................................................................................... 80 

5.1 Introducción ..................................................................................................................... 80 

5.2 Resumen ejecutivo ........................................................................................................... 81 

5.2.1 Oportunidad de negocio........................................................................................... 81 

5.2.2 Promotores ............................................................................................................... 82 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

iv  

 

 
 

5.2.3 Estado de desarrollo del negocio ............................................................................. 83 

5.2.4 Producto ................................................................................................................... 84 

5.2.5 Público objetivo y mercado potencial ...................................................................... 86 

5.2.6 Escenario competitivo .............................................................................................. 88 

5.2.7 Inversión requerida .................................................................................................. 88 

5.2.8 Ventas ....................................................................................................................... 89 

5.3 Plan y política comercial ................................................................................................... 89 

5.3.1 Política de marca e imagen ...................................................................................... 89 

5.3.2 Precios ...................................................................................................................... 90 

5.3.3 Comunicación y promoción ...................................................................................... 90 

5.3.4 Plan de ventas .......................................................................................................... 90 

5.4 Política de producción ...................................................................................................... 91 

5.5 Política de organización y recursos humanos .................................................................. 91 

5.6 Previsión económica-financiera ....................................................................................... 92 

5.7 Cronograma de ejecución ................................................................................................ 95 

5.8 Valoración de resultados y conclusiones ......................................................................... 97 

6 Conclusiones ............................................................................................................................. 98 

Referencias Bibliográficas .............................................................................................................. 103 

Anexos ............................................................................................................................................ 107 

ANEXO I - Propuesta de proyecto Inclusive Women Entrepreneurship: Graphic Design Incubation 
Programme GDIP ........................................................................................................................ 108 

ANEXO II - PM Quick Start .......................................................................................................... 121 

ANEXO III - Modelos de registro de reuniones weekly meeting y minute meeting ................... 123 

ANEXO IV - Manual usuario microsoft project ........................................................................... 127 

ANEXO V - Acta de constitución del proyecto GDIP ................................................................... 142 

ANEXO VI - Cronogrma gantt proyecto GDIP ............................................................................. 146 

ANEXO VII - Línea base cronograma proyecto GDIP .................................................................. 161 

ANEXO VIII - Ejemplos task detail proyecto GDIP ...................................................................... 167 

ANEXO IX - Task tracking proyecto GDIP .................................................................................... 171 

 

  



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

v  

 

 
 

Índice de Figuras 
Figura 1. Localización geográfica Sudán. ........................................................................................................... 8 

Figura 2. Servicios C-Hub. ................................................................................................................................. 13 

Figura 3. Organigrama C-Hub. ......................................................................................................................... 14 

Figura 4. Armograma de Adamiecki (Fuente adaptada: Marsh, 1976). .......................................................... 19 

Figura 5. Hitos destacables en la dirección de proyectos (Fuente: Capuz, 2021). ............................................ 20 

Figura 6. Triángulo dorado. .............................................................................................................................. 22 

Figura 7. Evolución de los datos de éxito en los proyectos del informe CHAOS. .............................................. 23 

Figura 8. Necesidad de una teoría del proyecto (Fuente: Capuz, 2021). .......................................................... 24 

Figura 9. Representación genérica del Ciclo de Vida de un Proyecto (Fuente: PMI, 2017, p.548). .................. 27 

Figura 10. Grupo de Procesos de Inicio (Fuente: PMI, 2017, p.562). ................................................................ 29 

Figura 11. Grupo de Procesos de Planificación (Fuente: PMI, 2017, p.566). .................................................... 30 

Figura 12. Grupo de Procesos de Ejecución (Fuente: PMI, 2017, p.596). ......................................................... 31 

Figura 13. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control (Fuente: PMI, 2017, p.614). ........................................ 32 

Figura 14. Grupo de Procesos de Cierre (Fuente: PMI, 2017, p.633). ............................................................... 33 

Figura 15. Ejemplo de Interacciones entre los Grupos de Procesos dentro de un Proyecto o Fase (Fuente: PMI, 

2017, p.555). .................................................................................................................................................... 34 

Figura 16. Dominios y sus elementos de competencia (Fuente: IPMA, 2018). ................................................. 41 

Figura 17. Cronograma de la propuesta proyecto GDIP (Fuente: C-Hub, 2021). ............................................. 49 

Figura 18. Ciclo del proyecto PM Quick Start. .................................................................................................. 53 

Figura 19. Ejemplo actividad entrenamiento Microsoft Project. ..................................................................... 56 

Figura 20. Cronograma de alto nivel en el acta de constitución del proyecto. ................................................ 60 

Figura 21. Matriz Poder-Interés interesados. ................................................................................................... 61 

Figura 22. Capturas de pantalla programación GDIP en Microsoft Project. .................................................... 66 

Figura 23. Ejemplo sistema de almacenamiento de la información (Fuente: Google Drive C-Hub). ................ 70 

Figura 24. Seguimiento del trabajo GDIP en la pestaña Work Tracking del archivo Task Tracking. ................ 74 

Figura 25. Estatus de las tareas GDIP en la pestaña Task Status del archivo Task Tracking. .......................... 75 

Figura 26.TECHNOLOGY READINESS LEVELS (Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of 

Energy, 2009) ................................................................................................................................................... 84 

Figura 27. Funcionamiento prototipos Movidis (Fuente: UTP, 2022). .............................................................. 85 

Figura 28. Población de Panamá con ceguera por rango de edades (Fuente: INEC, 2010). ............................ 87 

Figura 29. Cronograma propuesta de negocio RETINA. ................................................................................... 96 

 

  



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

vi  

 

 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Planificación estratégica C-Hub (Fuente: C-Hub, 2021). .................................................................... 12 

Tabla 2. Descripción del equipo del proyecto. .................................................................................................. 15 

Tabla 3. Beneficios de la dirección y gestión de proyectos (Fuente: elaboración propia con datos de PMI, 

2017). ............................................................................................................................................................... 26 

Tabla 4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento (Fuente: PMI, 2017, p.556). .. 38 

Tabla 5. Estándares en dirección de proyectos, organizaciones y países responsables (Fuente: Paneque, 

2021). ............................................................................................................................................................... 39 

Tabla 6. Elementos en dirección de proyectos explicados al equipo de C-Hub. ............................................... 51 

Tabla 7. Procesos de referencia para C-Hub (Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 4). .................. 54 

Tabla 8. EDT proyecto GDIP. ............................................................................................................................ 63 

Tabla 9. Presupuesto por actividades proyecto GDIP....................................................................................... 67 

Tabla 10. Sumario del presupuesto del proyecto GDIP. ................................................................................... 68 

Tabla 11. Recursos Humanos necesarios para el proyecto GDIP. .................................................................... 69 

Tabla 12. Tabla de seguimiento y control de documentos. .............................................................................. 70 

Tabla 13. Riesgos identificados proyecto GDIP. ............................................................................................... 71 

Tabla 14. Población de Panamá: censo 2010 (Fuente: INEC, 2010). ................................................................ 86 

Tabla 15. Inversión requerida........................................................................................................................... 89 

Tabla 16. Gastos de explotación-servicios ext. ................................................................................................. 93 

Tabla 17. Previsión tesorería periodo de 3 años. ............................................................................................. 93 

Tabla 18. Análisis del flujo de caja. .................................................................................................................. 94 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

1  

 

 
 

1 Introducción 

1.1 Objeto y justificación del trabajo 

La competitividad es un fundamento intrínseco en una organización que premie su 

perdurabilidad en un mercado tan exigente como el actual. Para lograr este objetivo las 

organizaciones deben establecer acciones enfocadas a la mejora continua que les 

mantengan a la vanguardia y en un desempeño sostenible. Esto se logra mediante la 

ejecución de proyectos que provean a las organizaciones de evoluciones beneficiosas para 

su actividad. 

Según la norma ISO 21500, Organización Internacional de Normalización (ISO, 2012), define 

un proyecto como un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y 

controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del 

proyecto. 

Estas particularidades propician que el desarrollo de un proyecto sea complejo y con 

multitud de condicionantes que dificulten su correcta ejecución en las pretensiones 

definidas. En este marco surge la dirección y gestión de proyectos o Project Management 

(PM) en inglés. 

Todas las ventajas y aspectos que aporta la gestión de proyectos son diversas y abarca 

todos los ámbitos existentes de un proyecto y operacionales de la organización. Los 

principales puntos a destacar son los siguientes: 

• Alineación estratégica. La ejecución de proyectos es el conducto para cumplir con 

los objetivos estratégicos de la compañía que les permita avanzar en el desarrollo 

de su actividad acorde a su misión y visión. Ejecutar los proyectos acordes a estas 

líneas de actuación es vital para obtener los resultados deseados. 

• Conocimiento. Obtener un registro documental y experiencial durante la ejecución 

de los proyectos genera una serie de conocimiento percibido como lecciones 

aprendidas con las que mejorar en el desempeño de los proyectos aprendiendo de 

las experiencias pasadas. De este modo se crea un know how (conocimientos 

técnicos y de gestión de una organización) que permite usar esa experiencia con el 

objetivo de evitar errores y prevenir problemas en planificación y realización de 
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proyectos futuros. Asimismo, una serie de procedimientos de actuación en diversos 

acontecimientos. 

• Optimización de recursos. El gestor del proyecto coordina los diferentes recursos 

internos y externos de la organización desde un punto de vista integral. Esto le 

permite analizar y equilibrar los recursos disponibles con la planificación requerida 

obteniendo una mayor eficiencia en el uso de recursos. 

• Gestión de riesgos. Se identifican, gestionan y mitigan de manera adecuada para 

evitar que se conviertan en problemas que afecten a los resultados del proyecto. 

• Planificación adecuada. La gestión de proyectos permite vislumbrar estimaciones 

en tiempo, costo y calidad acorde a las capacidades y recursos de la organización, 

reduciendo así la subjetividad en la planificación y evitando desviaciones que 

perjudican los resultados obtenidos.  

• Comunicación. Permite una comunicación efectiva y directa entre todos los 

involucrados en el proyecto. Se centraliza la información facilitando la transmisión 

de ésta y garantizando que las personas adecuadas tengan conocimiento en el 

momento y modo adecuado. 

• Control de calidad. Al establecer una figura que gestiona el proyecto directamente 

se garantiza un seguimiento y evaluación de la calidad de los entregables en cada 

etapa del proyecto, asegurando de este modo que el proyecto cumple con la calidad 

exigida desde la dirección. 

• Liderazgo. Esto permite mantener al equipo enfocado en la línea de trabajo 

establecida previniendo y/o eliminando los obstáculos que interfieren en el 

correcto desarrollo de las tareas e interacciones del equipo.  

Sin la gestión de proyectos, las organizaciones están expuestas a un desarrollo anárquico 

con objetivos poco claros, resultados de baja calidad y falta de recursos que deriven en un 

alto riesgo económico e institucional para esta. En definitiva, la gestión de proyectos 

supone un gran valor para la organización puesto que permite obtener el desarrollo 

eficiente de sus proyectos, maximizando los recursos disponibles y cumpliendo con los 

objetivos deseados. 
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La tendencia en el aumento del interés de las organizaciones en este aspecto es un reflejo 

de los resultados manifestados por iniciativas privadas y públicas que aplican metodologías 

en Project Management. En este sentido, las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

son visualizadas por la población como entidades que persiguen el bienestar de las 

personas y sus objetivos sin importar los costes o medios involucrados. Sin embargo, su 

carácter no lucrativo no les exime de perseguir una operatividad eficiente que les permita 

maximizar sus recursos y asegurar el éxito de sus proyectos. Del mismo modo, esta 

eficiencia en su operatividad puede incluso llegar a suponer una mayor importancia en este 

tipo de organizaciones, puesto que persigue un beneficio social que se verá reflejado en el 

desarrollo de una comunidad. 

En este punto surge la oportunidad de un alumno del Máster Universitario en Dirección y 

Gestión de Proyectos de unirse a la organización no gubernamental C-Hub de Jartum 

(Sudán) para la ejecución del proyecto en la ciudad de Jartum titulado “Inclusive Women 

Entrepreneurship: Graphic Design Incubation Programme” (Emprendimiento femenino 

inclusivo: Programa de incubación de diseño gráfico), con el propósito de aplicar y 

compartir los conocimientos adquiridos en su docencia y experiencia laboral. Con la 

determinación adecuada el alumno, autor de este trabajo, se sumó al equipo del proyecto 

confiando en sus conocimientos, dispuesto a afrontar cualquier situación, deformar su 

visión laboral occidental y reiniciar su modelo de aprendizaje para lograr los mejores 

resultados, ajustándose a los cánones del lugar. 

El objeto de este documento es describir la planificación del proyecto Inclusive Women 

Entrepreneurship: Graphic Design Incubation Programme iniciado por el centro de 

emprendimiento C-Hub. Para la organización, este proyecto marca el inicio en el largo 

recorrido que supone la ejecución y gestión de proyectos de manera efectiva y 

profesionalizada. 

Hasta el momento del inicio del proyecto, el centro no había realizado ningún proyecto 

anteriormente y su equipo de trabajo no disponía de experiencia previa en proyectos. Por 

otro lado, el personal involucrado tampoco había recibido formación específica en materia 

de gestión de proyectos. Estas dos variables provocaron que la dirección de C-Hub 

vislumbrase una situación fortuita y caótica para la ejecución del proyecto en cuestión, lo 
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que generó la necesidad de buscar ayuda externa con la que establecer las nociones básicas 

en Project Management para optimizar los proyectos venideros y perpetuar el 

conocimiento útil con el que enriquecer los servicios que ofrecen a la sociedad. 

Asimismo, esta planificación derrocó en el objetivo de instruir al equipo y dotarlos de las 

herramientas y conocimientos para afrontar los proyectos desde un enfoque eficiente y 

una posición profesionalizada con la que mejorar en Project Management y un sinfín de 

beneficios que conllevan a la mejora productiva de C-Hub. 

La estructura del presente trabajo consta de seis capítulos. En el capítulo 2 se realiza una 

pequeña descripción de la coyuntura en la que se desarrolla el proyecto para situar al lector 

y poner en contexto las decisiones tomadas en el desarrollo de este trabajo. Con 

posterioridad, es necesario definir la teoría y las bases sobre las que se estructuran las 

soluciones planteadas para apoyar cada decisión tomada en el proyecto, esto se presenta 

en el capítulo 3. En el siguiente capítulo se explana en detalle la experiencia en el desarrollo 

del proyecto introduciéndose en las fases del ciclo proyectual en las que el alumno ha 

participado. Seguidamente, en el capítulo 5 se plantea, con todas sus limitaciones y 

quehaceres complementarios, una propuesta de negocio basada en el proyecto 

“Implementación de herramientas de tecnologías de asistencia para mejorar la calidad de 

vida de personas con discapacidad (RETINA)”, el cual se está ejecutando en la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) y financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENACYT) de Panamá, con Contrato por Mérito ID Nº 003-2022. Esta 

propuesta se desarrolla con base a los conocimientos adquiridos en el proyecto en Sudán, 

por su conexión con el trato a personas con diversidad funcional y emprendimiento. 

Para finalizar se presenta unas conclusiones del trabajo realizado que explayan las ideas 

consagradas del alumno tras todo el proyecto presentado en esta memoria. Como 

complemento, en este manuscrito se presentan anexos que fortalecen el desarrollo del 

trabajo con material explicativo y/o complementario. 
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1.2 Resumen del trabajo 

El presente proyecto consta de dos partes bien diferenciadas con un nexo común. Por una 

parte, una narración documental de parte de la evolución de un proyecto llevado a cabo 

por el centro de emprendimiento C-Hub de Jartum (Sudán) en diferentes fases. 

Paralelamente se complementa con un estudio de este desarrollo desde la parte analítica 

en base a lo aprendido durante la formación del alumno. 

En el inicio se realizó un análisis de la estructura organizativa de la entidad C-Hub durante 

varias jornadas laborales, en las que el alumno pudo comprender y adaptarse a su actual 

metodología de trabajo y costumbres. Del mismo modo, se acompañó a los miembros del 

equipo de C-Hub en sus quehaceres diarios para detectar y escuchar las carencias del 

centro para afrontar la organización de los proyectos y detectar posibles aspectos de las 

relaciones del equipo, organizativos y comunicativos que generaban dificultades en el día 

a día. 

Tras este análisis se concluye que el objetivo de este trabajo es el de aportar las bases, 

herramientas y conocimientos para lograr establecer una metodología de trabajo eficiente 

que les faculte ejecutar los proyectos con un alto rendimiento, mediante la ejecución de 

un proyecto que les permita aprender de los errores y poner en práctica real lo estudiado. 

Para ello, se decide actuar en la línea de gestión de proyectos aplicando una metodología 

basada en procesos, concretamente, utilizando la guía de los fundamentos para la dirección 

de proyectos (Guía del PMBOK) (PMI, 2017), ya que permite una fácil ejecución y 

planificación a través de plantillas que solo tienen que ser cumplimentadas y pueden ser 

aplicables a cualquier proyecto, entre otras muchas ventajas. 

Llevar a cabo esta tarea sin conocimiento y experiencia propia en un país con una sociedad 

tan diferente, precisa adecuar el conocimiento que se pretende transmitir sin imponer 

visiones o conceptos del trabajo que se tienen en occidente. En consecuencia, se procede 

a la transformación de los conocimientos adquiridos por el alumno durante su formación 

para armonizarlos a la situación concreta del centro de emprendimiento C-Hub y a la toma 

de decisiones, mediante el consenso de todo el equipo, que marcan el rumbo del 

contenido. 
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Un aspecto clave en la gestión de los proyectos es el uso de herramientas de software 

específico, tanto para la planificación, como para su seguimiento y control del proyecto. Se 

decide trabajar en un entorno en la nube para que todas las trabajadoras de la compañía 

C-Hub dispongan de la misma información al instante. Se adopta el software de 

planificación Microsoft Project, creando una guía del usuario e instruyendo a las 

compañeras en el manejo y conceptos del software.  

Una vez asentadas las bases para la planificación de los proyectos se procedió a la 

planificación del proyecto Inclusive Women Entrepreneurship: Graphic Design Incubation 

Programme mediante varias reuniones del equipo. En ellas se decidieron tareas, 

planificación de recursos y tiempos de ejecución. Durante el avance del proyecto, se llevó 

a cabo su control y seguimiento mediante plantillas personalizadas para una fácil 

comprensión de la situación del proyecto y un fácil seguimiento de este, con la finalidad 

que no requiriera un gran esfuerzo por parte de todos. 

Con este trabajo, resumido en las líneas anteriores, se concluyó la planificación y parte del 

desarrollo del proyecto iniciado por la organización C-Hub de Jartum (Sudán), además de, 

una base documental y de conocimiento útil para su inicio en la gestión de proyectos. 

Por otro lado, el proyecto objeto de este trabajo está enfocado a personas con diversidad 

funcional, esto supone un nexo común para realizar una nueva propuesta de negocio a raíz 

del proyecto RETINA llevado a cabo por la Universidad Tecnológica de Panamá, donde se 

pretende potenciar sus resultados con una oportunidad de emprendimiento de carácter 

social. 
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2 Análisis contextual del proyecto en Sudán 

2.1 Introducción 

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad adentrarse en las particularidades y 

condicionantes de Sudán para obtener una visión amplia y completa del entorno en el que 

se reproduce este trabajo. El autor considera que esto es importante para que el lector 

pueda comprender, dentro de lo cabe, la forma de cómo se procedió durante la ejecución 

del proyecto y de cómo finalizó. Parte de una breve descripción socioeconómica y resumen 

histórico del país que refleja los condicionantes externos que repercuten de manera directa 

e indirecta en la planificación, gestión y ejecución del proyecto. Con mayor detalle, se 

expondrán los principales atributos y factores del centro C-Hub de Jartum (Sudán), ejecutor 

del proyecto. Con ellos se tipifican y analizan las particularidades que condicionan el 

presente trabajo. Se finaliza con un análisis de todo este contexto en el que se manifiestan 

las conclusiones adoptadas por el alumno en el modo en que estos condicionantes han 

afectado directamente a su enfoque para afrontar el proyecto y la consecuente elaboración 

del presente trabajo. 

2.2 Sudán 

Sudán es un país localizado en el área del Sahel con una población en el 2020 de cerca de 

43,8 millones de habitantes y una densidad de población moderada con 24 habitantes por 

km2 (World Bank, 2022). El paisaje de Sudán está formado principalmente por vastos 

desiertos y mesetas drenadas por el río Nilo que atraviesa de sur a norte a lo largo de toda 

la parte este-central del país. En su capital, Jartum, se unen el Nilo Azul y el Nilo Blanco para 

formar el principal recurso hídrico del país, el propio río Nilo. 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

8  

 

 
 

 
Figura 1. Localización geográfica Sudán (Fuente: Stearns, 2012). 

El clima es desértico en el norte y en la costa del mar Rojo, con vientos durante la mayor 

parte del año y precipitaciones escasas. En el sur se encuentra un clima semidesértico o 

semiárido afectado por los monzones. Todo ello con unas temperaturas medias entre 26°C 

y 32°C para todo el año (World Bank, 2022). Existen diferentes puntos geográficos con 

características diferenciales, no obstante, no existen grandes disparidades en su territorio. 

Geopolíticamente se encuentra limitado al norte por Egipto, al este por Eritrea y Etiopía, al 

sur por Sudán del Sur, al sudoeste por la República Centroafricana, al oeste por Chad y al 

noroeste por Libia. Del mismo modo, dispone de un punto estratégico en su conexión al 

nordeste con el mar Rojo. Estos países se encuentran en diversas situaciones políticas que 

suman a la inestabilidad política de la región y frenan el desarrollo económico de la zona a 

pesar de sus grandes fuentes de recursos. 

El panorama gubernamental discurre por una historia política inestable con diversas 

administraciones coloniales supeditada al control e interés por sus numerosos recursos 

naturales como el petróleo, oro, tungsteno, zinc, ganado o algodón. Tras la independencia 

en 1956, Sudán ha acaecido en guerras civiles y golpes de estado militares hasta la aparición 

en 1989 del general militar Omar al Bashir que instauró una dictadura e introdujo la ley 

islámica, acrecentando las diferencias sociales entre las diferentes etnias y religiones 

residentes en el país. La mayoría de la población de Sudán profesa el islam, pero existen 

otras religiones en menor medida como el cristianismo. Estas diferencias sociales se 
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acentúan con las personas más racializadas, mayoritariamente con personas refugiadas 

provenientes de países de África oriental y central. 

Los siguientes párrafos se centran en los acontecimientos que marcan directamente la 

situación actual. En 1993, durante el mandato del presidente Bill Clinton (1993-2001), 

Estados Unidos incluyó al país en la lista de naciones patrocinadores del terrorismo por su 

vínculo con organizaciones terroristas internacionales y oponerse a la intervención de 

países fuera de la región en el conflicto de Irak. Esto supuso una serie de sanciones como 

el bloqueo de ayuda monetaria, la suspensión de comercio e inversiones de EE. UU., entre 

otras; que aisló a Sudán de la economía global. (Al Zaki, A. N., 2017). 

En el año 2011 Sudán del Sur logró su independencia mediante referéndum, de lo que fue 

un solo gran país, Sudán.  Esto supuso la perdida de recursos muy valiosos para la economía 

global del país y derivó en un gran flujo de refugiados desde Sudán del Sur hacia Sudán por 

la escalada de violencia erguida por diferentes milicias y militares con el fin de obtener el 

control del país y sus recursos. 

En 2019, Sudán fue testigo del final de 30 años de un régimen islamista autoritario tras 

meses de levantamientos populares y militares que se extendieron por varias regiones del 

país. Los levantamientos, que estallaron primero debido a un aumento dramático en los 

precios de los alimentos, se intensificaron rápidamente para exigir la destitución del 

presidente Omar al-Bashir, con el objetivo de poner fin a décadas de corrupción, represión 

y empobrecimiento de los ciudadanos sudaneses. Luego de meses de intensas 

negociaciones, violencia y disputas, se llegó a un acuerdo para compartir el poder entre 

militares y civiles que llevó al poder a un gobierno de transición en septiembre de 2019. 

Con la intención de que durara no más de tres años, la agenda principal del gobierno de 

transición era conducir al país hacia la transformación democrática a través de elecciones 

que se celebrarán al final del período de transición. Desde entonces, es característica la 

evolución que ha presentado el país en los últimos años. En su búsqueda por reducir y 

deshacer gran parte del daño causado por la política exterior del régimen anterior, Sudán 

normalizó las relaciones con Israel, adoptó una relación equilibrada con sus vecinos y se 

esforzó por ser eliminado de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. Por ello, se 

debe mencionar que actualmente es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, 
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de la Unión Africana, de la Liga de Estados Árabes, de la Organización para la Cooperación 

Islámica y del Movimiento de Países no Alineados, y es observador en la Organización 

Mundial del Comercio. A raíz de los múltiples golpes de Estado que ha tenido, se encuentra 

en crecimiento económico tras el levantamiento de las restricciones impuestas por los 

Estados Unidos. Tras 30 años de dictadura y, gracias a la lucha del pueblo, el país se abrió 

a nuevas oportunidades, tecnología e inversiones externas que podrían repercutir en el 

aumento del bienestar de su población. Esta apertura al mundo ha propiciado la llegada de 

inversión externa de organizaciones gubernamentales y las ONG para fomentar proyectos 

que permitan el crecimiento del país tanto en el aspecto económico como del bienestar 

social desde los estamentos más bajos y mayoritarios de la sociedad sudanesa.  

Como es evidente, todo ello influye de manera directa en la situación socioeconómica del 

país y de algún modo condiciona la planificación, gestión y ejecución de diversos proyectos 

como, por ejemplo, el descrito en este trabajo. Con respecto a la situación socioeconómica, 

el informe de Índice de Desarrollo Humano, Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2020) (PNUD, 2020) nos proporciona ciertos indicadores reseñables para la 

comprensión de las necesidades que pretende abarcar este proyecto. 

Sudán ocupa el puesto nº 170 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

(PNUD, 2020), este indicador clasifica a los países según tres variables, el nivel de 

educación, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la esperanza de vida. Esta escala es 

ascendente, a mayor IDH mayor puntuación en las variables anteriores, siendo el puesto 

número 1 la mejor clasificación. Su deuda pública en 2019 fue de 60.069 millones de euros, 

con una deuda del 200,35% del PIB es el segundo país con mayor endeudamiento respecto 

a su producto interior bruto (World Bank, 2022). 

El empleo vulnerable en Sudán en el año 2020 alcanzó un 50,4% (PNUD, 2020). Este 

porcentaje se refiere a los trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores 

autónomos como porcentaje del empleo total. La ausencia de estructuras y protección 

social en países emergentes convierte a estas economías en las que más padecen este 

fenómeno originando un alto nivel de precariedad y vulnerabilidad en los trabajadores. 

Este tipo de trabajadores también se caracteriza por percibir ingresos inadecuados y poco 

constantes a través del tiempo. Esta situación, aunada a una tasa de desempleo de la mujer 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

11  

 

 
 

en proporción con el hombre del 2,39 (PNUD, 2020), excluye de manera drástica las 

posibilidades de empleo e independencia económica de las mujeres. Precisamente, es en 

este ámbito donde el proyecto, objeto de esta memoria, pretende incidir y lograr una 

repercusión positiva. 

2.3 Centro de emprendimiento C-Hub 

El emplazamiento donde se desarrolla el proyecto objeto de esta memoria es el Centro 

para la Innovación y Emprendimiento C-Hub. Este centro nace en el año 2017 a raíz de una 

iniciativa impulsada por la Universidad Comboni College de Jartum. Esta universidad se 

caracteriza por la mezcla cultural que abarca en su institución y el perfil económico de sus 

alumnos, brindando la oportunidad de estudiar a personas sin recursos. Su alumnado lo 

componen familias sudanesas en un 57% y refugiadas de diferentes países, etnias y 

religiones (Comboni College, 2020). Esto otorga al centro un ambiente único donde los 

jóvenes pueden estudiar y trabajar libremente con diferentes perspectivas. 

Esta iniciativa surge de la valentía y determinación del Comboni College para ofrecer 

oportunidades a la población con menos recursos y en riesgo de exclusión. En el año 2019 

finalizó con éxito el proyecto INSO (Innovation in Society: training and development of 

human capital in the Sudan), fomentado por el Instituto de Investigación sobre Innovación 

y Servicios para el Desarrollo del Consejo Nacional de Investigación de Italia, la Universidad 

Aldo Moro de Bari y con el apoyo del Ministerio de Educación Superior y de Investigación 

Científica de Sudán. El principal objetivo alcanzado en este proyecto era dotar de 

capacidades y herramientas a estudiantes de informática y tecnología de la información 

para emprender sus propios negocios (Institute for Research on Innovation and Services 

for Development, 2020). Tras los buenos resultados obtenidos y con el fin de dar 

continuidad se brindó la oportunidad a las universidades participantes de Sudán de crear 

incubadoras de empresas. Sin embargo, ninguna universidad dio el paso dejando a 

entidades privadas como únicas incubadoras del país.  

No obstante, por sus años de experiencia y sus valores basados en la mejora continua, la 

institución vio acrecentada la necesidad de otorgar una vía de oportunidades a sus alumnos 

para introducirlos en el mercado laboral y no solo erguirse como una institución de 
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enseñanza. Por lo que se convirtió en la primera iniciativa universitaria de este tipo en 

Sudán creando el centro C-Hub con el objetivo de brindar un lugar donde interconectar a 

sus estudiantes, la comunidad vulnerable y el mercado a través del emprendimiento social 

de carácter sostenible. En sus orígenes, el centro fue nombrado Comboni Innovation & 

Entrepreneurship Center (CIEC), debido a su relación y dependencia directa con la 

universidad constitutiva. Sin embargo, con el objetivo de impulsar este centro y ofrecer una 

percepción más especializada se optó por convertirse en una sociedad jurídica 

independiente con la denominación C-Hub Limited Company by Guarantee, manteniendo 

su estrecho nexo con la universidad y persiguiendo los objetivos vislumbrados en su 

fundación. En la Tabla 1 se presenta la misión, visión y valores de C-Hub. 

Tabla 1. Planificación estratégica C-Hub (Fuente: C-Hub, 2021). 

Misión Visión Valores 
Apoyar la creación de 
empresas para el desarrollo 
social y sostenible por parte 
de jóvenes emprendedores 

Promover inclusión 
social a través del 
desarrollo 
comunitario 

• Cohesión e integración social 
• Disminución del desempleo con un 

desarrollo sostenible 
• Emprendimiento con alto valor social y 

bajo impacto medioambiental 

El desempeño de este centro pretende abarcar varias fases en el desarrollo de una idea, 

desde su creación hasta su posible expansión. Todo ello, con la intención de brindar una 

oportunidad a jóvenes estudiantes y población con bajos recursos de llevar a cabo sus ideas 

de negocio y potenciar sus probabilidades de éxito. La hoja de ruta de desarrollo del centro 

vislumbrada en su creación marca el avance del centro a través de la experiencia, formación 

y nuevas incorporaciones que vayan complementando su conocimiento hasta lograr 

ofrecer de manera óptima los servicios que se presentan en la Figura 2. 
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PRE-INCUBACIÓN INCUBACIÓN EXPANSIÓN 

Descubrir Comenzar Escalar 

Animar emprendedores 
escondidos 

 

Mejorar las habilidades de los 
futuros líderes 

 

Consolidar las operaciones 
comerciales y aumentar 

competitividad 

 
Ideas que importan 

Hazlas brotar 
Ideas listas para hacerse 

realidad 
Ideas listas para 

conquistar el mundo 

• Hackathon 
• Eventos 

• Formación 
• Talleres 
• Networking 
• Instalaciones Coworking 

• Asesoramiento 
• Publicidad 
• Competiciones 
• Relaciones gubernamentales 

Figura 2. Servicios C-Hub. 

El programa formativo del C-Hub está concebido en tres fases (ver Figura 2). La primera, 

que tiene gran importancia, es la denominada “pre-incubación” y la idea es despertar a 

aquellas personas que tengan deseos e ideas tras haber finalizado sus estudios, pero no 

saben cómo hacerlo. La segunda fase, la “incubación”, viene seguida a la primera etapa, 

como es evidente. Los estudiantes elaboran un producto o servicio y se decide someter a 

prueba para ver si funciona. De esta forma, el producto se va modificando para ofrecer un 

aporte positivo a la población. Por último, tercera fase “expansión” o “aceleración”, 

consiste en la financiación y puesta en marcha de los mejores modelos de negocios 

presentados, dependiendo de la calidad de las propuestas y de la capacidad del centro para 

potenciar y escalar esa idea. Actualmente se ha logrado acceder con confianza y buenas 

praxis a la fase número dos, atesorando experiencias de gran valor y conocimiento útil. 

Este centro cuenta con unas instalaciones localizadas en la facultad de informática del 

Comboni College Science & Technology (CCST). Cuenta con dos pisos dotados de dos salas 

de reuniones, laboratorio tecnológico e impresión 3D, cocina, dos despachos equipados 

con equipos informáticos de última generación y espacios abiertos para impartir talleres y 

acoger eventos. Todo ello con equipamiento orientado a facilitar el trabajo y la 

organización de los emprendedores. 
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Los recursos humanos son limitados dadas las características del centro. Sin embargo, se 

dispone de un equipo multicultural con una jerarquía clara que intenta establecer una firme 

gobernanza. En la Figura 3 se muestra un organigrama de la organización en la que cabe 

destacar la influencia en la toma de decisiones de alto nivel del Comboni College al ser su 

creador y principal soporte económico. 

 

Figura 3. Organigrama C-Hub. 

El equipo multidisciplinar que participó en el desarrollo del proyecto está compuesto por 

personas con diferentes perfiles que complementan las cualidades y servicios que el centro 

puede ofertar. A continuación, en la Tabla 2 se muestra una breve descripción de estos 

perfiles y aspectos clave de su personalidad que condiciona el trabajo en equipo y, por 

ende, el desarrollo del proyecto descrito en esta memoria.

Junta directiva C-Hub Comboni College 

Team Leader 

Program Manager Contable Financiera Community Manager 

Asistente 

Director 
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Tabla 2. Descripción del equipo del proyecto. 

 Puesto Formación Experiencia Perfil 

IHAB 
SHOULLY 

Director 

• Licenciado en ingeniería eléctrica 
y electrónica 

• Conocimientos en Ciencia de 
datos, Mentoría de Start-up, 
Innovación y Project 
Management 

• Director C-Hub desde 2020 
• Consultor en proyectos de 

desarrollo software más de 10 años 
en diferentes compañías 

• Program Manager en Impact Hub 
Khartoum 2 años 

Director con experiencia y conocimientos 
en puestos similares, pero sin 
remuneración, por lo que su 
involucramiento es meramente 
testimonial. 

CLIFF 
LEVAI Team Leader 

• Graduado en ciencias de la 
computación 

• C-Hub desde junio de 2021 (nueva 
incorporación) 

• Más de 3 años de experiencia en 
enseñanza de TIC en escuela 
secundaria 

Alta motivación, pero sin experiencia en 
manejo de personas en un ámbito laboral. 
Cualidades de aprendizaje rápido. 
Soberbio con el trato a subordinados. 

ISRAA ALI Program 
Manager 

• Graduada en Arquitectura 
• Diploma en Diseño Gráfico 

• C-Hub desde 2020 
• 2 años freelance como diseñadora 

gráfica 

Muy baja motivación y sentimiento de 
pertenencia al centro. Alta creatividad y 
fuente de ideas. Personalidad introvertida. 

SUSAN 
KEJI 

Community 
Development 

Manager 

• Diploma en Finanzas 
• Graduada en desarrollo humano 

sostenible 

• C-Hub desde 2018 
• Prácticas en aceleradora de startup 

en Nairobi 1 año 

Mayor antigüedad en el centro. Carácter 
fuerte y orgulloso. 

BIANA 
MEKONEN 

Contable 
Financiera 

• Estudiante diploma en 
contabilidad de tecnologías de la 
información 

• C-Hub pasantía desde junio 2021 
(nueva incorporación) 

Voluntad de aprendizaje y enfrentar un 
nuevo reto. Conocimientos limitados 
respecto a la experiencia laboral. Genera 
buen ambiente de trabajo. 

MOISÉS 
GONZÁLEZ Asistente 

• Graduado en Ingeniería 
Mecánica 

• Máster en Dirección y Gestión de 
Proyectos 

• Gerente 3 años 
• Consultor de proyectos I+D+i 6 

meses 

Primera experiencia en un campo de este 
ámbito y de estas características. Sin 
autoridad otorgada. 
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2.4 Conclusiones 

En la fecha en la que se presenta el inicio de este proyecto (junio de 2021), la situación 

política y económica del país es favorable. El cese de las sanciones económicas impuestas 

por el país dominante en la economía global abre las puertas a la reintegración del país en 

el sistema financiero y económico mundial. Esto ha repercutido positivamente en la 

economía sudanesa, favoreciendo las inversiones extranjeras y el desarrollo de proyectos 

que mejoren la infraestructura y los servicios de su comunidad. Esto supone una gran 

oportunidad para mejorar la calidad de vida y fomentar el crecimiento económico de las 

personas más desfavorecidas a través de las oportunidades que la tecnología ofrece, ahora 

sin restricciones de terceros, además de las oportunidades que brindan otros sectores. 

Con respecto a la coyuntura del centro C-Hub, este análisis realizado por el alumno autor 

de este trabajo, desde el inicio del proyecto, nos permite obtener ciertas conclusiones que 

han condicionado el desarrollo de este trabajo y han marcado las decisiones tomadas para 

lograr el objetivo fijado. A continuación, se exponen las principales barreras que el alumno 

contempló y/o fue advertido inicialmente, y que fueron abordadas para incrementar las 

posibilidades de éxito del proyecto. 

Se comprobó que las instalaciones y los recursos materiales eran los adecuados para un 

óptimo y productivo ambiente laboral. Sin embargo, como en muchas ocasiones, el 

problema residía en la parte más importante de la organización, los recursos humanos. Se 

notó que la formación y experiencia en gestión de proyectos de los miembros de C-Hub era 

prácticamente nula. Esto supuso que los trabajadores tenían que estar predispuestos a 

cambiar su metodología de trabajo y aceptar los cambios dictaminados por la dirección de 

C-Hub. Este cambio precisaba de un compromiso por parte del equipo y una alta capacidad 

de transmisión de ideas y liderazgo por parte del director del centro. En este caso, la figura 

del director era colaborativa y esto hacía que esa responsabilidad recayera sobre el Team 

Leader (ver Tabla 2), el cual no disponía de las habilidades sociales y la experiencia para 

acarrear esta tarea. Se denotó la ausencia de una dirección clara y firme en el centro para 

la ejecución de proyectos, ya que el liderazgo no significa mandar tareas a las personas, 

sino la capacidad de influir en los demás para obtener el mayor rendimiento de estas. 
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Por otro lado, los trabajadores no sentían que sus acciones e ideas sean respaldadas por 

sus superiores y compañeros, mermando su motivación, confianza en el equipo y anulando 

su autosuficiencia. Esto, aunado a la vía en la comunicación de tareas, el lenguaje verbal y 

corporal en la transmisión de estas, generaba un estamento diferencial entre los 

trabajadores y el director, junto con el Team Leader, que dinamitaba cualquier sentimiento 

de pertenencia. 

Adicionalmente, la comunicación es uno de los aspectos que se estaban realizando con 

deficiencia. El mensaje se transmitía de manera indirecta, lo que generaba confusión y 

desconcierto a la hora de realizar las tareas. La comunicación por escrito tiene su función 

cuando es necesario un registro, pero que se comunique no significa que haya sido 

comprendido. Asimismo, dado la procedencia de los diferentes componentes del equipo, 

era vital establecer una lengua común hábil para todos los integrantes. 

Otro punto fundamental es el de la generación, registro y gestión la documentación. No 

existía un sistema de almacenamiento de la información compartido y común para todos 

los trabajadores. Esto facilitaba la pérdida de información, la sobreescritura y el acceso a 

documentos desfasados o con información irrelevante que confundían a los trabajadores y 

dificultaba su labor. Del mismo modo, no existían unas plantillas y manual de praxis para la 

redacción de documentos oficiales. 

Este análisis y sus conclusiones fueron vitales para mimetizarse con el entorno y dictaminar 

un rumbo adecuado con el que afrontar las acciones y decisiones que se dieron en el 

proyecto, anticipándose o minimizando posibles problemas. Desde otro punto de vista, 

esto se podría considerar como un diagnóstico de los factores ambientales de la empresa. 
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3 Marco teórico 

3.1 Introducción 

La finalidad de este apartado es detallar los fundamentos de la dirección y gestión de 

proyectos, explanar en detalle la guía que marcará la metodología de trabajo del proyecto 

y ofrecer una serie de alternativas útiles para el conocimiento del lector. Para ello, se aporta 

una breve introducción histórica de hitos en los inicios de la dirección y gestión de 

proyectos para situar en una línea temporal la investigación y desarrollo actual de esta 

disciplina. Seguido, se explicará los fundamentos para adquirir una visión global del 

concepto de proyecto, su evolución y complejidad del alto contenido metodológico 

implícito en la actividad proyectual para, posteriormente, definir los puntos clave de la guía 

escogida para este proyecto y su enfoque para la dirección y gestión de proyectos. 

A continuación, se expondrán diferentes normas y estándares actuales desarrollados para 

ofrecer una visión global de los diversos planteamientos formulados por otras instituciones 

y para finalizar se extraerán unas conclusiones de cómo las teorías y conocimientos de esta 

disciplina aportan al desarrollo de este trabajo. 

3.2 Fundamentos de la Dirección y Gestión de Proyectos 

Uno de los primeros métodos conocidos de programación del trabajo fue inventado en 

Polonia por un ingeniero llamado Karol Adamiecki (1866-1933). En 1896 Karol Adamiecki 

desarrolló una técnica para visualizar la interdependencia de procesos en las secuencias de 

producción. Su invento, el armograma (Figura 4), condujo a aumentos en la producción 

entre el 100% y el 400% en trenes de laminación de metales, talleres mecánicos, plantas 

químicas, agricultura y minería (Marsh, 1976). En 1917 Henry Gantt oficializó el diagrama 

de barras para la programación de proyectos con el mismo fin. Este método adquirió 

rápidamente fama y utilidad en la gestión de proyectos. Adamiecki se adelantó a Gantt, 

pero sus trabajos fueron ignorados en occidente al ser publicados solo en ruso y polaco 

(Marsh, 1976). 
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Figura 4. Armograma de Adamiecki (Fuente adaptada: Marsh, 1976). 

 
Esta disciplina fue tomando forma a lo largo de los años, sobre todo en Estados Unidos 

donde se percibió el gran potencial e impacto en el transcurso de los proyectos. El proyecto 

Manhattan (EE.UU.) (1939-1945) es un ejemplo clásico de proyecto emblemático por el 

gran volumen de recursos implicados, la estructura organizativa, el objeto desarrollado y 

por la aparición de la figura de director de proyecto (Capuz, 2021).  

Conforme avanzaron los años, la idea de gestionar proyectos era cada vez más necesaria 

debido a las necesidades surgidas de nuevos proyectos cada vez mayores y complejos. 

Como respuesta a estas exigencias, nacen diferentes organizaciones de países diferentes 

con el objetivo de profesionalizar, estandarizar y establecer guías para impulsar y promover 

la eficiencia en la dirección y gestión de proyectos. Las entidades más destacadas con 

mayor recorrido son la Asociación Internacional para la Dirección de Proyectos IPMA (Suiza) 

y el Project Management Institute PMI (EE. UU.). En la Figura 5 se muestran los principales 

acontecimientos en la historia de la dirección de proyectos. 
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Figura 5. Hitos destacables en la dirección de proyectos (Fuente: Capuz, 2021). 

Antes de comenzar a describir la dirección de proyectos es necesario identificar qué es un 

proyecto. Existen varios autores que han brindado aportes y definiciones en el campo de 

la dirección de proyectos y enunciados propios de lo que es un proyecto. A continuación, 

se citan varios autores sobre la definición de qué es un proyecto. 

Conjunto de actividades intelectuales, básicamente estructurados y 
ordenados que establece -mediante descripciones y prescripciones- lo que 
hay que hacer y cómo hacerlo para resolver un problema complejo, 
descomponible en subproblemas relacionados entre sí. 

Gómez-Senent 
& Capuz, 1999 

Proceso realizado por seres humanos ayudados por medios técnicos 
mediante el cual la información en forma de requerimientos se 
transforma en información en forma de descripción de sistemas 
técnicos 

Hubka & Eder, 
1996 

Combinación de recursos humanos necesarios reunidos en una 
organización temporal, para la transformación de una idea en realidad De Cos, 1995 

Es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el 
presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño y que se 
diseña para cumplir las necesidades del cliente. 

Gray & Larson, 
2009 

Conjunto de actividades dirigidas a crear un futuro deseado. Díaz, 1995 
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Combinación temporal de recursos humanos y materiales reunidos 
temporalmente en una organización, para conseguir un propósito 
determinado 

Cleland & King, 
1975 

De estos aportes, se puede determinar que en general los proyectos tienen como objeto 

satisfacer necesidades humanas condicionado por múltiples factores humanos, técnicos, 

económicos, ambientales… Constan de un tiempo bien definido y cuentan con una serie de 

tareas y actividades para dar respuesta a un conjunto de problemas multidisciplinares 

relacionados entre sí. En sí, esa es la esencia al llevar a cabo un proyecto, producir un 

resultado único (que se desarrolla progresivamente), que se da en un cierto periodo de 

tiempo, y que tiene como finalidad lograr la satisfacción de una necesidad o demanda del 

mercado, el aprovechamiento de una oportunidad, o por una evolución tecnológica. 

Del mismo modo, es imprescindible definir que es la disciplina de dirección y gestión de 

proyectos. Según IPMA, la disciplina del Project Management consiste en la planificación, 

organización, seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto, así como la 

motivación de todos aquéllos implicados en el mismo, para alcanzar los objetivos del 

proyecto de una forma segura y satisfaciendo las especificaciones definidas de plazo, coste 

y resultados (IPMA, 2018). Para la norma ISO 21500:2012, la dirección y gestión de 

proyectos es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un 

proyecto (ISO, 2012). Y según Harold Kerzner, la dirección y gestión de proyectos implica la 

planificación y el control (monitorización) del proyecto mediante la definición de los 

requerimientos de trabajo, cantidad y calidad del trabajo y de los recursos requeridos, 

seguimiento del progreso, comparación de los resultados actuales con los estimados, 

análisis de impactos y realización de ajustes (Kerzner, 2000). En definitiva, la dirección y 

gestión de proyectos tiene como misión establecer los objetivos del proyecto, definir la 

metodología a seguir en su realización, planificar y programar tareas y recursos, corregir 

desviaciones y comunicar progresos y resultados (Capuz, 2021). 

El Dr. Martin Barnes materializó los objetivos fundamentales de la dirección y gestión de 

proyectos en la conferencia internacional de IPMA en Oslo en el año 1972. Barnes presentó 

el triángulo dorado Plazo-Coste-Calidad (Figura 6). Más adelante, en el año 1974 presentó 
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este mismo triángulo con los objetivos definitivos de la dirección y gestión de proyectos 

cambiando el concepto de calidad (Capuz, 2021). 

 
Figura 6. Triángulo dorado. 

Hoy en día, los constantes cambios en materia de negocios, la búsqueda de la satisfacción 

del cliente, la demanda por nuevos productos, los mercados globales, y el aumento tanto 

en la competencia como en la dimensión de los proyectos, ha marcado un aumento 

progresivo en el interés por la dirección de proyectos. Esto contrasta con los datos 

arrojados por el informe CHAOS 2020: Beyond Infinity (Standish Group, 2020). Este informe 

analiza el fracaso de los proyectos en el sector de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) evaluando el cumplimiento de plazo, coste (presupuesto) y 

requerimientos de usuario. Solo el 31% de los proyectos de desarrollo de software fueron 

entregados en el tiempo, el presupuesto y las funcionalidades requeridas; el 50% de los 

proyectos se entregaron, pero estos sobrepasaron su tiempo y costo estimado, o fueron 

entregados con menos funcionalidades de lo requerido; en tanto que, el 19% de los 

proyectos se cancelaron antes de su finalización (Standish Group, 2020). Estos informes 

proporcionan resultados útiles, pero existen diversos factores que influyen en los 

resultados de estos, como la metodología empleada, el tamaño del proyecto o el nivel de 

madurez de las organizaciones haciendo que estos resultados sean muy dispares 

dependiendo del factor escogido. 

CALIDAD Resultados/Rendimiento 
(objeto especificado + Alcance) 
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Figura 7. Evolución de los datos de éxito en los proyectos del informe CHAOS. 
(Fuente: Elaboración propia con datos de Standish Group,2020) 

La Figura 7 nos indica que existe una mejora progresiva a través de los años. Esto puede 

tener su origen en la mayor experiencia y destreza de los directores de proyecto, mejor 

formación de todo el personal involucrado y el desarrollo de mejores herramientas y 

técnicas alcanzado con los años. Sin embargo, estas mejoras no son tan significativas como 

cabría esperar, aunque, gracias a estos informes, se puedan conocer causas del fracaso y 

razones para lograr el éxito de los proyectos TIC. Esto es consecuencia del crecimiento en 

la complejidad de los proyectos, contextos más variables/dinámicos y mayores exigencias 

en la reducción de plazos que aumentan la dificultad de los proyectos. Superar estas trabas 

implica una serie de desafíos que las organizaciones tienen que afrontar para avanzar en la 

disciplina de dirección de proyectos. 

Cada vez existe un mayor componente multinacional en los proyectos, clientes 

internacionales, proveedores globales, ámbitos geográficos distintos, equipos 

multinacionales, etc. Esto supone una dificultad añadida a los proyectos por la 

multiculturalidad de las sociedades, niveles legislativos y operacionales. Adicionalmente, 

las condiciones contractuales son y serán más exigentes, con tiempos de diseño y ejecución 

más cortos, con un gran número y heterogeneidad de partes interesadas y con unas 
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condiciones y acceso a financiación volátil y ruda. Todo ello con la actual escasez de 

recursos profesionales cualificados. 

Para enfrentar estos desafíos es imprescindible que continúe el trabajo de las asociaciones 

y organizaciones involucradas en desarrollar y mejorar la disciplina de la dirección de 

proyectos, siempre atentos de que esta disciplina se nutra de una teoría del proyecto que 

sea útil para todos los proyectos y deriven en conocimientos y herramientas útiles. Del 

mismo modo, un cambio en las organizaciones desde una organización 

funcional/jerárquica hacia una organización basada en proyectos y un cambio en la 

transmisión del conocimiento, de lección magistral al aprendizaje basado en la experiencia 

(Project based learning). 

 
Figura 8. Necesidad de una teoría del proyecto (Fuente: Capuz, 2021). 

A través del conocimiento y las teorías del proyecto se pueden desarrollar metodologías 

que deriven en la construcción de nuevos métodos que mejoren la disciplina de dirección 

de proyectos y proporcionen a las organizaciones herramientas.  
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3.3 Project Management Body of Knowledge PMBOK  

3.3.1 Introducción 

La guía del Project Management Body of Knowledge, más conocida como PMBOK, es el 

estándar internacional de referencia y más reconocido para la dirección y gestión de 

proyectos. (Echeverria, 2018). La primera edición fue publicada en 1996 por el Project 

Management Institute (PMI) (EE. UU.). Desde entonces, le han sucedido diversas versiones 

que han reflejado las mejoras y el conocimiento adquirido a través de los años en el campo 

de la dirección y gestión de proyectos incorporando prácticas habituales verificadas y 

modernas. La última edición de esta serie es la séptima y fue publicada en 2021. La guía del 

PMBOK se basa en El Estándar para la Dirección de Proyectos, único estándar para la 

Dirección de Proyectos reconocido por el Instituto Nacional de Normalización de los 

Estados Unidos (ANSI) (PMI,2017). 

En este documento se tomará como referencia la sexta edición de la guía del PMBOK por 

la familiaridad y aprendizaje del alumno, autor de este trabajo, con esta edición. De igual 

modo, el PMI afirma que esta guía no se considera una metodología y las organizaciones 

pueden utilizarla como base para la construcción de procedimientos, técnicas, 

herramientas y fases del ciclo de vida requeridos para la labor de la dirección de proyectos. 

Identifica el conocimiento, los procesos, las habilidades, herramientas y técnicas como un 

conjunto de fundamentos para la gestión de proyectos que están reconocidas como buenas 

prácticas en el campo de la gestión de proyectos y que son aplicables a la mayoría de los 

proyectos en la mayoría de las ocasiones (PMI, 2017).  Características ideales para afrontar 

el desarrollo del proyecto objeto de esta memoria.  

Esta sexta edición de la guía del PMBOK establece un conjunto de buenas prácticas 

generalmente reconocidas relacionadas con la administración, la gestión y la dirección de 

proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar 

un total de 49 procesos, distribuidos a su vez en 5 macroprocesos y 10 áreas de 

conocimiento, que serán descritos más adelante en este capítulo. Estas buenas prácticas 

son aquellas cuya aplicación se considera que pueden incrementar las posibilidades de 

éxito de un proyecto, siendo la organización en la que se desarrolla el proyecto y el propio 

equipo de trabajo los que deciden que prácticas se aplicarán y como se aplicarán a un 
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determinado proyecto. La guía del PMBOK, en su 6ta edición, aporta que una dirección y 

gestión de proyectos eficaz ofrece un respaldo y apoyo en los aspectos que se presentan la 

Tabla 3 (PMI, 2017). 

Tabla 3. Beneficios de la dirección y gestión de proyectos (Fuente: elaboración propia con datos 
de PMI, 2017). 

Ayuda a  Minimiza 

 Cumplir los objetivos del proyecto   Incumplimiento de plazos 

 
Satisfacer las expectativas de los 
interesados   Sobrecostes 

 Aumentar las posibilidades de éxito   Calidad deficiente 

 
Responder a los riesgos de manera 
oportuna   Retrabajos/reprocesos 

 Optimizar el uso de los recursos   Clientes insatisfechos 

 
Gestionar las restricciones (alcance, 
calidad, cronograma, costes, recursos)    

3.3.2 Definiciones 

Para la correcta comprensión de los siguientes capítulos, se procede a la definición de 

algunos conceptos clave y terminologías de la guía del PMBOK que serán utilizadas 

reiteradamente a lo largo de esta memoria, cuyas definiciones se enlazan una tras otra. 

El PMI define proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. Para poder llevar a cabo la creación de un producto, 

los proyectos deben tener definidos sus objetivos los cuales se cumplirán con el desarrollo 

de los entregables propios de dicho proyecto. Esto queda definido con el alcance. El alcance 

define los límites y contenido total del proyecto y abarca la totalidad de los entregables 

incluidos, para entregar el objeto del proyecto con las características y funciones 

especificadas. Los entregables de un proyecto son cualquier consecuencia, resultado o 

elemento que se pueda medir, tangible e intangible y verificable, producto de completar 

un proceso, fase o un proyecto en su totalidad. Están representados por planos, esquemas, 

descripciones, modelos, prototipos, sistemas y productos de distintas clases (PMI, 2017). 
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El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio 

hasta su conclusión. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, 

relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. 

Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Los nombres, número y 

duración de las fases del proyecto se determinan en función de las necesidades de gestión 

y control de la(s) organización(es) que participa(n) en el proyecto, la naturaleza propia del 

proyecto y su área de aplicación. Las fases son acotadas en el tiempo, con un inicio y un 

final o punto de control. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para 

dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. Aunque los 

proyectos varían en el tamaño y el grado de complejidad que contienen, un proyecto típico 

puede configurarse dentro de la siguiente estructura de ciclo de vida del proyecto que se 

presenta en la Figura 9 (PMI, 2017). 

 
Figura 9. Representación genérica del Ciclo de Vida de un Proyecto (Fuente: PMI, 2017, p.548). 

Otra parte fundamental del proyecto son los Stakeholders o “Interesados” del proyecto en 

español. Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse 

afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de 

un proyecto. Los interesados del proyecto pueden ser internos (patrocinador, dirección, 

equipo) o externos al proyecto (clientes, usuarios finales, proveedores, organismos 

reguladores…), pueden estar involucrados activamente, involucrados pasivamente, o 

desconocer el proyecto. Los interesados del proyecto pueden tener un impacto positivo o 
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negativo en el proyecto, o recibir un impacto positivo o negativo del proyecto (PMI, 2017). 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar 

al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Las relaciones de 

comunicación del director del proyecto están basadas en la estructura organizacional y la 

gobernanza del proyecto. Además de las habilidades técnicas específicas y de las 

competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, los directores 

de proyecto deben tener importantes habilidades interpersonales como liderazgo, trabajo 

en equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, negociación, gestión 

de conflictos y orientación.  

Dentro de los documentos del proyecto, el plan para la dirección del proyecto es el objeto 

más prevalente. Posee muchos componentes, tales como los planes de gestión subsidiarios 

(áreas de conocimiento), líneas base y una descripción del ciclo de vida del proyecto. Aquí 

es donde la guía del PMBOK consagra su principal virtud, la de fácil adaptación. Reside en 

la responsabilidad del equipo del proyecto en identificar los componentes del plan para la 

dirección del proyecto necesarios para un proyecto particular y desechar los que no sean 

necesarios (PMI, 2017). En este contexto, el término componentes incluye los procesos de 

la dirección de proyectos, entradas, herramientas, técnicas, salidas, factores ambientales 

de la empresa (EEF) y los activos de los procesos de la organización (OPA). El director del 

proyecto y el equipo de dirección del proyecto seleccionan y adaptan los objetos adecuados 

para utilizar en su proyecto específico. Esta actividad de selección y adecuación es 

necesaria porque cada proyecto es único, por lo tanto, no todos los procesos, entradas, 

herramientas, técnicas o salidas son necesarios en cada proyecto (PMI, 2017). 

Como se ha comentado anteriormente, la sexta edición de la guía del PMBOK cuenta con 

un total de 49 procesos, distribuidos a su vez en 5 grupos de procesos y 10 áreas de 

conocimiento. En los dos siguientes apartados, se concretan y definen estos grupos de 

procesos y áreas de conocimiento, aunque en su mayoría no fueron utilizados para el 

proyecto iniciado por C-Hub. 
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3.3.3 Grupos de procesos de la dirección de proyectos 

Los procesos de la dirección del proyecto se encuentran agrupados en cinco Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos, los cuales se utilizan para alcanzar los objetivos 

específicos de un proyecto. La guía del PMBOK los define de la siguiente manera: 

Grupo de Procesos de Inicio 

En este grupo se encuentran los procesos que apertura un proyecto o fase de este, 

mediante la autorización para llevar a cabo dicho proyecto, logrando de esta forma el 

alineamiento de los objetivos de los interesados y los objetivos del proyecto (PMI, 2017). 

Aquí es donde se define el alcance, se identifican las partes interesadas que van a participar 

en el proyecto y se establecen los recursos financieros iniciales. También se nombra al 

director de proyecto, figura fundamental para llevar a cabo el proceso. En la Figura 10 se 

presenta un diagrama conceptual que define las acciones de este grupo. 

 
Figura 10. Grupo de Procesos de Inicio (Fuente: PMI, 2017, p.562). 

Grupo de Procesos de Planificación 

Este grupo de procesos especifica en su totalidad los objetivos del proyecto, define el 

alcance y los entregables, estructura una línea de acción a través de actividades y tareas 

acotando una estimación de la duración de estas, define los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo y el presupuesto admisible. Precisamente, en este grupo se desarrolla el 

plan para la dirección del proyecto y todos los documentos del proyecto necesarios para 

llevarlo a cabo. En el transcurso del proyecto existe la posibilidad de que se necesite 
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complementar esta planificación, ya que durante el ciclo de vida del proyecto se producen 

cambios que afectan y replantean uno o más procesos de planificación. En definitiva, se 

construyen los componentes del plan de la dirección de proyectos y los documentos que 

conllevan a cumplir con la ejecución de este (PMI, 2017). En la Figura 11 se muestra un 

esquema del Grupo de Procesos de Planificación. 

 

Figura 11. Grupo de Procesos de Planificación (Fuente: PMI, 2017, p.566). 
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Grupo de Procesos de Ejecución 

Este grupo está constituido por los procesos realizados para la culminación de las tareas 

definidas en el plan para la dirección del proyecto con la finalidad de satisfacer las 

especificaciones de este. Incluye la gestión de los recursos y los interesados, además de la 

ejecución de actividades y tareas del proyecto de acuerdo con el plan para la dirección del 

proyecto. Durante la ejecución del proyecto se pueden producir cambios que provocan una 

revisión de la planificación y propician una actualización del plan del proyecto. En la Figura 

12 se muestra un esquema del Grupo de Procesos de Ejecución. 

 

Figura 12. Grupo de Procesos de Ejecución (Fuente: PMI, 2017, p.596). 
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Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Establece procesos destinados a rastrear, revisar y regular el proceso y el desempeño del 

proyecto con el objetivo de identificar áreas en las que el plan para la dirección de 

proyectos precise de acciones correctoras o cambios y que estas sean iniciadas. El 

desempeño del proyecto será medido y analizado regularmente, tras el desarrollo de 

sucesos específicos o cuando se presentan condiciones de distinción, con la finalidad de 

detectar y corregir variaciones en el plan para la dirección del proyecto (PMI, 2017). La 

Figura 13 representa el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 

 

Figura 13. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control (Fuente: PMI, 2017, p.614). 
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Grupo de Procesos de Cierre 

En este grupo se encuentran los procesos necesarios para concluir o cerrar de manera 

formal un contrato, fase o proyecto. Valida que los procesos que fueron definidos hayan 

sido completados en todos los grupos de procesos con la finalidad de cerrar la fase o 

proyecto y establecer de manera formal que el proyecto o fase ha finalizado (PMI, 2017). 

En la Figura 14 se presenta las acciones que se generan en este grupo. 

 
Figura 14. Grupo de Procesos de Cierre (Fuente: PMI, 2017, p.633). 

Cabe destacar que los grupos de procesos no son fases del proyecto. Cuando el proyecto 

está dividido en fases, los procesos de los grupos de procesos interactúan dentro de cada 

fase. Es posible que todos los grupos de procesos estén representados dentro de una fase, 

como se ilustra en la Figura 15. Dado que los proyectos están separados en fases 

diferenciadas, como por ejemplo desarrollo conceptual, estudio de viabilidad, diseño, 

prototipo, construcción, o prueba, etc., los procesos de cada Grupo de Procesos se repiten 

en cada fase según sea necesario, hasta que se hayan cumplido los criterios de finalización 

de esa fase (PMI, 2017). 
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Figura 15. Ejemplo de Interacciones entre los Grupos de Procesos dentro de un Proyecto o Fase 

(Fuente: PMI, 2017, p.555). 

3.3.4 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por 

sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, 

entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen (PMI, 2017). Las diez Áreas de 

Conocimiento descritas en la sexta edición de la guía del PMBOK se describen a 

continuación: 

Gestión de la Integración del Proyecto.  

Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos. Se ocupa de encontrar el equilibrio entre objetivos 

y alternativas para satisfacer las necesidades y expectativas de las entidades involucradas. 

El director del proyecto es el único responsable de la Gestión de la Integración del 

Proyecto, no es posible delegar ni transferir dicha responsabilidad. 
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Gestión del Alcance del Proyecto 

Esta área comprende los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye 

todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. Esta área de conocimiento para la 

dirección de proyectos se encuentra estrechamente relacionada a los procesos de 

identificación, documentación y la gestión de los requerimientos de los interesados del 

proyecto y debe considerarse en todo el ciclo de vida del proyecto. 

Un componente importante de esta área de conocimiento es la Estructura de Desglose 

de Trabajo (EDT/WBS). Esta permite descomponer todo el trabajo necesario en el 

proyecto en elementos de forma sucesiva hasta que se pueda realizar una adecuada 

estimación de plazos y costes de cada uno. Estos elementos son los llamados paquetes de 

trabajo. 

Gestión del Cronograma del Proyecto 

Establece todos los procesos requeridos para garantizar la finalización del proyecto en los 

tiempos estipulados. Esta área de conocimiento determina y verifica que las actividades 

establecidas en el alcance del proyecto se realicen a tiempo de acuerdo a la duración del 

proyecto. El equipo de dirección de proyectos deberá seguir alguna técnica de 

programación para, con la información determinada del proyecto tales como recursos, 

actividades, restricciones, dependencias, duración y fechas planificadas, se pueda crear 

un modelo de programación de proyecto dando como resultado un cronograma. 

Gestión de los Costos del Proyecto.  

Abarca los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que el proyecto se finalice en 

los límites del presupuesto aprobado.  

Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Integra todos los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en 

cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el 

producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados y cubrir las necesidades 

para las que se ha llevado a cabo el proyecto. 

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

36  

 

 
 

Gestión de los Recursos del Proyecto. 

Contiene los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la 

conclusión exitosa del proyecto. El objetivo de estos procesos es hacer un uso efectivo 

del personal involucrado en el proyecto. 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 

disposición final de la información del proyecto se den en el momento oportuno y de 

manera adecuada. Aquí, las habilidades del director de proyecto juegan un papel 

fundamental ya que emplean gran parte de su tiempo en tareas de comunicación con el 

equipo y las partes interesadas del proyecto.  

Gestión de los Riesgos del Proyecto.  

Comprende todos los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, 

identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y 

monitoreo de los riesgos de un proyecto. Incluye maximizar la probabilidad e impacto de 

los efectos positivos de los distintos eventos y minimizar la probabilidad e impacto de los 

acontecimientos negativos. 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Establece los procesos necesarios para la adquisición de bienes, servicios o resultados en 

el exterior de la organización ejecutora. Incluye procesos de gestión del contrato y de 

control de cambios necesarios para el desarrollo y la administración de contratos u 

órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo de proyecto. 

Gestión de los Interesados del Proyecto 

Abarca los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en 

la ejecución del proyecto para conseguir un impacto más positivo. Esto es tarea del 

director de proyecto y también precisa de grandes habilidades interpersonales. 
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Alcanzado este punto, se han expuesto las 10 Áreas de Conocimiento y los 5 Grupos de 

Procesos que figuran en la sexta edición de la guía del PMBOK. Con el objetivo de obtener 

una visión global de cómo están relacionados estos dos ámbitos a través de los 49 procesos 

de la guía. La Tabla 4 expone de manera visual cada uno de los procesos enmarcado en su 

correspondiente Área de Conocimiento y Grupo de Proceso. En el capítulo 4 se detallará 

los procesos utilizados en el desarrollo del proyecto llevado a cabo por el centro de 

emprendimiento C-Hub, objeto de esta memoria. 
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Tabla 4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento (Fuente: PMI, 
2017, p.556). 
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3.4 Otras guías, estándares y metodologías de dirección de proyectos 

La dirección de proyectos es una disciplina genérica y transversal que puede aplicarse en 

sectores muy dispares y que ha experimentado un gran desarrollo, expansión y 

reconocimiento en los últimos años. Hoy en día, el fácil acceso a las ideas, métodos, 

herramientas, técnicas y habilidades para la práctica de la dirección de proyectos y la rápida 

evolución de estos han provocado que en ocasiones se utilicen algunos términos de forma 

poco precisa. A continuación, se definirán los términos “guía”, “estándar” y “metodología”, 

para evitar la confusión entre la información a destacar en este subcapítulo.  

Un estándar se puede definir como un conjunto de directrices de acuerdo con las mejores 

prácticas consideradas dentro de una disciplina específica, en este caso, en la dirección de 

proyectos, programas y carteras. Los estándares pueden estar basados en procesos 

(PMBOK o PRINCE2) o en competencias (Bases para la Competencia Individual ICB) 

(Paneque, 2021). En la se presentan algunos ejemplos de estándares con sus 

organizaciones y país de origen, destacando en formato negrita los estándares que se 

tratarán brevemente más adelante. 

Tabla 5. Estándares en dirección de proyectos, organizaciones y países responsables (Fuente: 
Paneque, 2021). 

Estándar Organización País 

NCSPM 
National Competency Standards 

for Project Management 

AIPM 
Instituto Australiano de 
Dirección de Proyectos 

Australia 

PMBOK PMI Estados Unidos 
PM CDF 

Project Management Competency 
Development Framework 

PMI Estados Unidos 

P2M 
Project and Program Management 

for Enterprise Innovation 

PMAJ 
Asociación de Dirección de 

Proyectos de Japón 
Japón 

PRINCE2 
Projects in Controlled Environments 

OGC 
Oficina de Comercio 

Gubernamental 
Reino Unido 

ECITB 
Engineering Construction Industry 

Training Board 

ECITB 
Consejo de Formación de la 
Industria de Construcción de 

Ingeniería 

Reino Unido 
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APM Body of Knowledge 
APMBOK 

APM 
Asociación de Dirección de 

Proyectos 
Reino Unido 

BS 6079 
British Standard 6079 

BSI 
Institución de Estándares 

Británicos 
Reino Unido 

SAQA 
South African Qualifications 

Authority 

SAQA 
Autoridad de Cualificaciones 

de Sudáfrica 
Sudáfrica 

ISO 21.500 
ISO 

Organización Internacional de 
Normalización 

Suiza 

ICB IPMA Suiza 

Como se ha visto anteriormente, el Project Management Institute publica su guía del 

PMBOK, erguida como una base sobre la que las organizaciones pueden construir sus 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y fases del ciclo 

de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos. Indicando expresamente 

que no se trata de una metodología y definiendo de este modo los términos estándar y 

metodología: 

• Estándar: Documento establecido por una autoridad, costumbre o consenso como 
un modelo o ejemplo (PMI, 2017). 

• Metodología: Sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por 
quienes trabajan en una disciplina (PMI, 2017). 

IPMA desarrolla un estándar global que contiene la Bases para la Competencia Individual 

en Dirección de Proyectos, Programas y Carteras de Proyectos (ICB). Este estándar está 

basado en un modelo de competencias, en contraposición a la mayor parte de los 

estándares de dirección de proyectos que siguen modelos orientados a procesos. La versión 

4 de ICB4 presenta un completo inventario de las competencias que necesita tener o 

desarrollar un individuo para poder dirigir y gestionar proyectos con éxito. Dispone de 29 

elementos de competencia agrupados en los dominios de Perspectiva (5), Personas (10) y 

Práctica (14) (Figura 16). 
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Figura 16. Dominios y sus elementos de competencia (Fuente: IPMA, 2018). 

La norma ISO 21500 ofrece una descripción detallada y muy explicativa de los conceptos y 

procesos que se consideran relevantes en la disciplina de la dirección de proyectos, por 

eso, su finalidad es la ayudar a las organizaciones a aplicar las mejores prácticas en la 

gestión de sus proyectos, mejorando los resultados y aumentando la probabilidad de éxito. 

Para ello, busca estabilizar y sistematizar tareas y homogeneizar actividades que permitan 

que cualquier empresa u organización pueda aplicar herramientas, técnicas y métodos 

durante todo el ciclo de vida del proyecto y que faciliten alcanzar los objetivos del proyecto. 

La norma describe exactamente 39 procesos de Dirección de Proyectos agrupados en 10 

materias, pero da libertad para escoger cuales implementar al dirigir un determinado 

proyecto, y cómo desarrollar los procesos seleccionados (ISO,2012). 

Retomando la cuestión de las definiciones, el término metodología, en el entorno de la 

dirección de proyectos, se designa como el conjunto de directrices (prácticas, técnicas o 

procedimientos) adaptados como una relación de cosas por hacer, o un enfoque con 

plantillas, formularios, e incluso listas de verificación, que son utilizados durante todo el 

ciclo de vida del proyecto (Paneque, 2021). Algunas de estas metodologías son: 

• PRINCE2 Projects in Controlled Environments (Proyectos en Entornos Controlados) 
• PM² Project Management Methodology 
• Scrum 

Perspectiva (5)

•Estrategia
•Gobernanza, estructuras 
y procesos

•Cumplimiento, 
estándares y regulaciones

•Poder e interés
•Cultura y valores

Personas (10)

•Autorreflexión y 
autogestión

•Integridad personal y 
fiabilidad

•Comunicación personal
•Relaciones y 
participación

•Liderazgo
•Trabajo en equipo
•Conflictos y crisis
•Ingenio
•Negociación
•Orientación a resultados

Práctica (14)

•Diseño del proyecto
•Requisitos y objetivos
•Alcance
•Tiempo
•Organización e 
información

•Calidad
•Finanzas
•Recursos
•Aprovisionamiento
•Planificación y control
•Riesgos y oportunidades
•Partes involucradas
•Cambio y transformación
•Selección y equilibrio
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• GPM Green Project Management (Dirección y Gestión de Proyectos Sostenible) 
• PACE Product And Cycletime Excellence (Excelencia en Producto y Tiempo de Ciclo) 
• INDRA Project Management Method  

Antes de continuar, es necesario hacer un inciso en la metodología PRINCE2, puesto que, 

anteriormente, en la Tabla 5 fue catalogada como estándar. PRINCE2 nace del desarrollo 

previo de PRINCE (Projects in Controlled Environments), un método creado en 1989 como 

un enfoque de gestión de proyectos para la Agencia Central de Computadoras y 

Telecomunicaciones (CCTA) del gobierno del Reino Unido. En 1996, PRINCE2 tomó las ideas 

básicas de PRINCE y amplió el método para que se pudiera utilizar en todo tipo de industrias 

y sectores. PRINCE2 captura las etapas comunes existentes en todo tipo de proyectos y las 

define en un modelo de proceso. También describe una gama de roles de gestión con 

responsabilidades para llevar a cabo estas etapas y proporciona una variedad de 

documentos de gestión para mantener e informar sobre el proyecto (Hinde, 2017). La APM 

considera PRINCE2 una metodología abierta que puede ser adaptada sin realizar grandes 

modificaciones a las necesidades de diferentes organizaciones, proponiendo un método 

flexible de gestión de proyectos (APM, 2012). Esto permite a PRINCE2 ser un ejemplo de 

una metodología que ha pasado a convertirse también en un estándar para la gestión de 

proyectos (Paneque et al, 2019). 

Por último, se destaca la metodología PM², puesto que involucra una entidad geopolítica, 

la Comisión Europea (CE). Su última versión 3.0 fue publicada en el año 2018. PM² destaca 

porque es una metodología abierta de gestión de proyectos sencilla y fácil de implantar. Ha 

sido desarrollada con el fin de ser adaptada al entorno y a las necesidades de las 

instituciones de la Unión Europea (UE) y de las Administraciones Públicas. Sin embargo, 

dado que incorpora elementos de una amplia gama de buenas prácticas, normas y 

metodologías globalmente aceptadas en gestión de proyectos, los equipos de proyecto 

pueden acomodar esta metodología a sus necesidades específicas y puede ser utilizada por 

cualquier tipo de organización. El glosario anexo a la Guía de la Metodología PM2 define el 

término metodología como “una guía escrita que se puede utilizar para producir algo. 

Incluye componentes específicos, como fases, tareas, métodos, técnicas y herramientas” 

(CE, 2018). 
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3.5 Conclusiones 

Tras la revisión del estado del arte y las opciones ofrecidas por diferentes organizaciones 

en la disciplina de la dirección y gestión de proyectos se pueden destacar varias ideas útiles 

para el desarrollo de esta memoria. 

En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la importancia de la disciplina de dirección y 

gestión de proyectos, seguir evolucionando y divulgando los conocimientos adquiridos con 

la experiencia e investigación en la ejecución de proyectos. Esto se consigue mediante la 

aplicación de metodologías de dirección de proyectos, que suponen la visión práctica, más 

concreta y específica de la aplicabilidad de los estándares de la dirección de proyectos 

formulados. El uso de una metodología para la gestión de proyectos tiene como objetivo 

estructurar y organizar la forma de trabajar, obteniendo un modelo o ejemplo aplicable a 

todos los proyectos similares que lleve a cabo la organización facilitando el trabajo del 

proyecto, ya que proporciona una guía de los pasos a dar en cada momento, reduciendo la 

incertidumbre al clarificar los quehaceres de cada etapa del proyecto. En este punto, la 

dirección de C-Hub buscaba dotar al centro de todos los elementos necesarios para 

alcanzar un nivel de madurez intermedio entre el nivel 2 y 3, dentro del marco del Modelo 

de Madurez en Gestión de Proyectos (PMMM) (Kerzner, 2005), teniendo en cuenta las 

limitaciones del propio centro, logrando establecer unos procesos comunes e iniciando el 

camino hacia una metodología propia en dirección y gestión de proyectos. 

Con estas premisas, el alumno autor de este trabajo junto con la dirección de C-Hub, 

optaron por tomar la guía del PMBOK como estándar de referencia para el inicio de la 

organización C-Hub en el largo camino de la dirección y gestión de proyectos. Es importante 

resaltar que la guía PMBOK no es una metodología. Como ya se expuso anteriormente, una 

metodología es un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utilizadas por 

quienes trabajan en una disciplina, mientras que la guía del PMBOK es una base sobre la 

cual las organizaciones pueden construir sus propias metodologías, políticas, 

procedimientos, herramientas y técnicas necesarias para realizar una correcta dirección y 

gestión de proyectos específica. Además, debido a que la gestión de proyectos debe ser 

adaptada para ajustarse a las necesidades de una empresa y un proyecto en específico, 

tanto el estándar como la guía están basadas en prácticas descriptivas, más que en 
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prácticas prescriptivas. Es por esto por lo que la Guía PMBOK no exige llevar a cabo ningún 

proceso o práctica particular y los gestores de proyectos pueden utilizar una o más 

metodologías para implementar los procesos de gestión de proyectos descritos en el 

estándar (PMI, 2017). 

La gran ventaja de este estándar es su carácter genérico y su adaptabilidad, siendo aplicable 

a cualquier proyecto de cualquier sector sin dejar a un lado la simplicidad para que las 

mejores prácticas puedan ser adoptadas y adaptadas por cualquier organización. 

Generando un marco en que la guía pueda servir como base para que las organizaciones 

puedan construir metodologías, procedimientos, herramientas y técnicas adaptadas a las 

necesidades de una organización en específico y de esta manera incrementar las 

posibilidades de éxito en la ejecución de un proyecto. El gestor de proyecto tiene que ser 

el encargado de realizar esta adaptación, realizando una selección entre los procesos de 

gestión de proyectos, entradas, herramientas, técnicas, salidas, fases del ciclo de vida del 

proyecto adecuados al proyecto en específico, la cultura organizacional de la empresa y a 

las necesidades de las partes interesadas. 
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4 Desarrollo del proyecto 

4.1 Introducción 

En este capítulo se relata el trabajo, desde el punto de vista de la dirección de proyectos, 

que el equipo de C-Hub realizó para su instrucción en esta disciplina y parte del desarrollo 

del proyecto titulado “Inclusive Women Entrepreneurship: Graphic Design Incubation 

Programme” (GDIP), Emprendimiento Femenino Inclusivo: Programa de Incubación para 

Diseñadoras Gráficas.  

La dirección del Comboni College Science & Technology (CCST) y del centro de 

emprendimiento C-Hub, representados por Jorge Naranjo (director del CCST) e Ihab Shoully 

(director del C-Hub), percibieron que C-Hub estaba preparado para alcanzar un nuevo nivel 

en su operatividad y servicios, introduciendo a la organización en la ejecución de proyectos 

de carácter social, que les permitiese continuar su visión y estrategia organizacional. Sin 

embargo, este gran salto requería de formación para su equipo. Haciendo valer el carácter 

de mejora continua de la institución, el director del CCST logró incorporar dos alumnos de 

diferentes universidades españolas que fueran capaces de aportar conocimiento útil en la 

dirección de proyectos sociales.  

En la misma línea temporal, se investigaron diferentes agencias de cooperación 

internacional presentes en Jartum que tuvieran una línea de financiación abierta para 

proyectos de carácter social, recopilando los requisitos o preferencias de estas agencias 

para la selección de propuestas. En este punto nació la propuesta de proyecto GDIP (ANEXO 

I), fruto de requisitos comunes exigidos por varias agencias de cooperación para sus 

proyectos, del carácter tecnológico de C-Hub, la coyuntura del segmento de mercado del 

diseño gráfico y de la experiencia en el campo del diseño gráfico de parte del equipo de C-

Hub. Con esta propuesta de proyecto, el 25 de mayo de 2021, Jorge Naranjo inició las 

negociaciones con la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Khartoum 

(AICS)(Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo de Jartum) a través de la 

coordinadora de programas, Daniele Manieri. Esta propuesta se encontraba en 

concordancia con línea de actuación de la AICS INLAB- Empowerment Economico e 

Inclusione Lavorativa Delle Persone con Disabilità-AID12144 (INLAB-Empoderamiento 
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Económico e Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad), lo que facilitó el 

entendimiento de las partes. Es importante indicar que la aprobación de este proyecto tuvo 

un componente significativo, el director de la AICS de Jartum (Sr. Vincenzo Racalbuto). Esta 

persona aceleró todo el proceso de asignación porque finalizaba sus funciones de dirección 

el 1 de junio de 2021. Fijando rápidamente las condiciones del proyecto, del contrato y la 

financiación, para dar lugar a la firma del mismo el 31 de mayo 2021. El proyecto inició el 

día 1 de junio de 2021, con una duración de 12 meses y una financiación de 38.694,00 €.  

Es importante destacar la salida de la figura del director, ya que era conocedor de las 

negociaciones previas y de los objetivos alcanzados en ella, en común acuerdo con todas 

las partes, con lo cual, con otro nuevo director, este proceso se podía atrasar un tiempo 

considerable. Del mismo modo, se prestó especial atención a las comunicaciones y 

relaciones con la persona sustituta. 

El proyecto GDIP tiene como objetivo proporcionar nuevas oportunidades para las jóvenes 

empresarias en la industria del diseño gráfico con especial prioridad a las candidatas con 

alguna diversidad funcional o que provengan de familias desplazadas o refugiadas del área 

metropolitana de Jartum-Bahri-Omdurman. Tras el estudio del mercado sudanés, se llegó 

a la conclusión de que, considerando las diferentes iniciativas gubernamentales para 

introducir el mundo electrónico en la sociedad sudanesa y el importante papel del arte 

visual en la actualidad, erguían al sector del diseño gráfico como un nicho de mercado que 

ofrecía grandes oportunidades. Esto, aunado a la naturaleza tecnológica y social del centro 

C-Hub, dimanó en un proyecto para empoderar a las diseñadoras digitales y, en particular, 

a las mujeres con diversidad funcional, desplazadas o refugiadas y para forjar cohesión 

social en la comunidad sudanesa. 

Del mismo modo, con la consecución de este proyecto se buscaba superar algunos de los 

problemas a que se enfrentan las diseñadoras gráficas en Sudán, especialmente mujeres 

con diversidad funcional. Estas dificultades son:  

• La falta de oportunidades de empleo y emprendimiento para grupos de población 

desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. 
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• El desarrollo limitado de servicios de apoyo clave como redes, espacios de trabajo 

compartido asequibles, asistencia administrativa, orientación, consultoría, 

capacitación, creación de redes y financiación.  

• El gran porcentaje de empleo vulnerable en Sudán. 

La propuesta para el cumplimiento de los objetivos del proyecto fue ofrecer un programa 

de incubación de seis meses con capacitación y ejercicios prácticos en el mundo real para 

veinte jóvenes interesadas en iniciar y desarrollar empresas que combinen arte y 

tecnología. Estas mujeres deben contar con una mínima experiencia en diseño y estar 

interesadas en desarrollar una idea innovadora. En el contrato entre AICS y C-Hub se 

definieron las fases o etapas, en base a la propuesta redactada por C-Hub, que el proyecto 

debía ejecutar con el presupuesto financiado. El proyecto fue dividido en seis etapas o fases 

bien definidas y delimitadas, las cuales se describen a continuación: 

Fase 1. Planificación de la gestión del proyecto y consultoría estratégica  

Tiene el objetivo de seguir alguna metodología de dirección de proyectos para garantizar 

el éxito del proyecto. Asimismo, consultar y utilizar los servicios de pioneros en el campo 

de los medios/tecnologías digitales para obtener una orientación sobre qué rumbo seguir 

y ofrecer un contenido a la vanguardia de la técnica. 

Fase 2. Diseño del espacio y equipos de tecnología inteligente 

Es necesario adaptar las instalaciones de C-Hub para ofrecer un entorno favorable para la 

ejecución del programa y equipado ante las posibles diversidades de las usuarias. Del 

mismo modo, adquirir equipos de última generación y software para la creación de 

soluciones de artes gráficas/TI para potenciar las habilidades de las jóvenes empresarias. 

Fase 3. Marketing 

Esta fase busca hacer llegar el proyecto y el evento de Hackathon al público objetivo a 

través de campañas de promoción física y online, además de generar una red de contactos 

entre las comunidades potenciales.  

Fase 4. Hackathon  

Un Hackathon es un evento donde se plantea un problema o reto y diferentes equipos 

tienen que presentar soluciones que afronten ese problema. Este evento tiene la intención 
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de que las jóvenes empresarias se conecten entre sí y presenten sus ideas y soluciones en 

equipos variados. Para C-Hub, el propósito del Hackathon es encontrar los perfiles 

adecuados para participar en el programa de incubación a través del análisis de las 

participantes y sus resultados. 

Fase 5. Programa de incubación 

El Programa de Incubación de Emprendedores de Diseño Gráfico consta de seis etapas: 

1. Taller de preparación 

2. Detección de tendencias en las artes digitales y los medios de comunicación: 

3. Dominio de software en diseño gráfico y herramientas clave 

4. Lanzamiento de ideas 

5. Creación y consolidación de los modelos de negocio 

6. Preparar las ideas para ser presentadas a inversionistas 

Fase 6. Evento de Arte en los medios 

Este evento ofrecerá un escaparate a los negocios generados durante el programa de 

incubación para forjar una red de contactos, encontrar inversores o empresas interesadas 

en las ideas propuestas o perfiles. 

Las fases descritas fueron entabladas en las siguientes actividades para simplificar su 

identificación en el presupuesto, que, aunque no tienen paridad total con las fases 

mencionadas, sí las involucra en su totalidad: 

1) Actividad uno: Diseño del espacio y equipos de tecnología inteligente 

2) Actividad dos: Hackathon                    

3) Actividad tres: Taller de preparación a la incubación        

4) Actividad cuatro: Programa de incubación       

5) Actividad cinco: Evento de Arte en los medios              

El cronograma inicial extraído de la propuesta de proyecto firmada en el contrato con AICS 

se muestra en la Figura 17. 
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     Fases\Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Planificación de la 
gestión del proyecto y 
consultoría estratégica 

            

Diseño del espacio y 
equipos de tecnología 
inteligente 

            

Marketing              

Hackathon              

Programa de Incubación             

Evento Arte en los 
medios 

            

Cierre de proyecto             

Figura 17. Cronograma de la propuesta proyecto GDIP (Fuente: C-Hub, 2021). 

4.2 Consideraciones previas 

El alumno, autor de esta memoria, se incorporó al equipo de C-Hub el 1 de julio de 2021. 

Para entonces, el proyecto ya se había iniciado sin prácticamente avances notables y con 

un mes de retraso. La principal función designada al alumno fue la de instruir al resto del 

equipo permanente de C-Hub en materia de dirección y gestión de proyectos, establecer 

las bases para alcanzar una metodología propia adecuada al contexto y ofrecer apoyo y 

asistencia durante la ejecución del proyecto GDIP. 

Antes de profundizar en el desarrollo de este apartado, cabe destacar que esta memoria 

abarca los avances del proyecto y la narrativa de la experiencia del alumno hasta el 25 de 

octubre de 2021. Fecha en la que se produjo un golpe de estado militar en Sudán (Yurany, 

2021) que paralizó todo el país por varios meses y lo recondujo hacia la inestabilidad 

política que continúa hoy en día. Se desconoce cuándo se ha retomado el proyecto y los 

avances realizados, por lo tanto, esta memoria abarcará el desenlace del proyecto hasta 

esa fecha. 

Como se ha mencionado en el capítulo 2 de esta memoria, se procedió a realizar un 

seguimiento de los quehaceres diarios del equipo, mediante entrevistas y observación, 
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para analizar la situación actual del centro C-Hub y los principales obstáculos y dificultades 

que podrían afectar tanto a la ejecución del proyecto como a un correcto trabajo en equipo. 

El propósito de este proceso fue el de complementar la capacitación básica en dirección de 

proyectos con aspectos que tratasen de subsanar estas deficiencias. El contenido tenía que 

ser básico y elemental, fácil de asimilar y escalar; pero a su vez, de gran valor estratégico 

para la dirección de proyectos, puesto que el mismo ya había comenzado. La escalabilidad 

del conocimiento se tuvo en cuenta para que, en caso de que se asimilaran bien los 

conceptos y se pusieran en práctica con éxito, se pudiera añadir más conceptos in situ que 

complementaran esa base. Los resultados obtenidos en este análisis y las vías de actuación 

propuestas por el alumno fueron expuestos ante los directores del CCST (Jorge Naranjo) y 

de C-Hub (Ihab Shoully) para obtener su aprobación y determinar el rumbo en las funciones 

del alumno, autor de este trabajo. 

Como punto más importante, se estableció que el Team Leader (Cliff Levai) adoptase el rol 

de director del proyecto, pese a que, dada la escala del centro C-Hub y su experiencia previa 

en proyectos, Ihab era el más adecuado para ocupar este cargo, por contra, su figura, 

simplemente colaborativa, no podía proporcionar la dedicación, firmeza, liderazgo y 

control que este cometido requería. 

El alumno decidió que esta formación sería impartida con el apoyo y la participación de Cliff 

junto a todo el equipo de C-Hub. Esta decisión fue tomada para tratar ciertas barreras del 

equipo al mismo tiempo que se instruían las bases de la dirección de proyectos. Para que 

esta idea surgiera efecto, se proporcionó material didáctico y se instruyó a Cliff, repasando 

de manera simple los aspectos más sencillos de la dirección de proyectos, haciendo 

hincapié en los aspectos interpersonales (liderazgo, trabajo en equipo, motivación, 

comunicación, influencia, gestión de conflictos…) que permiten guiar al equipo responsable 

de alcanzar los objetivos del proyecto. El director del proyecto debe proporcionar al equipo 

del proyecto liderazgo, planificación y coordinación a través de las comunicaciones. Por lo 

tanto, es muy importante controlar que éstas se transmiten de manera adecuada y en el 

momento preciso para superar los impedimentos interpersonales. 

Las lecciones se llevaron a cabo con la asistencia de todos los integrantes del equipo, 

creando un ambiente participativo y de confianza con el que se mejoró el sentimiento de 
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pertenencia, destacando en especial los resultados positivos en el lenguaje no verbal y las 

interacciones entre los miembros del equipo. Otra barrera que se buscó superar con el 

método decidido para la enseñanza fue la segregación negativa en los recursos humanos 

de C-Hub pese al reducido número de trabajadores. Este es un problema arraigado en la 

población sudanesa, ya que, los títulos otorgan un prestigio social diferencial, 

menospreciando a los del nivel inferior.  Por ello, se hizo hincapié al director del proyecto 

y Team Leader que ejerciera su autoridad y poder desde el respeto y no imponiendo un 

poder coercitivo que acrecentase esta segregación, dejando a un lado lo que Jorge Naranjo 

calificó como “titulitis”.  

A continuación, en la  

Tabla 6, se señalan los elementos básicos de la dirección de proyectos que fueron 

abordados durante las diversas lecciones gracias al material de apoyo y estudio generado 

por el cuerpo docente del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos de la 

Universitat Politècnica de València (Universidad Politécnica de Valencia). 

Tabla 6. Elementos en dirección de proyectos explicados al equipo de C-Hub. 

Elemento Definición 

Alcance Trabajo por realizar para entregar un producto, servicio o resultado con 
las funciones y características especificadas. 

Acta de constitución 
del proyecto 

Documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que 
autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director 
de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a 
las actividades del proyecto (PMI, 2017). 

Ciclo del proyecto Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su 
conclusión. 

Cronograma 
Salida de un modelo de programación que presenta actividades 
vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos (PMI, 
2017). 

Director de proyecto Persona nombrada por la organización ejecutante para dirigir, gestionar 
y liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 

Entregables Los entregables de un proyecto son activos tangibles e intangibles 
creados por el proyecto. 

Esfuerzo Es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo dedicado a una tarea. 
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Estructura de 
descomposición del 
trabajo 

Descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado 
por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y 
crear los entregables requeridos (PMI, 2017). 

Fases del proyecto 
Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que 
culmina con la finalización de uno o más entregables y está diferenciado 
de la secuencia del proyecto. 

Hitos Punto de referencia o evento significativo dentro del proyecto. 

Holgura libre Cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse 
sin retrasar la fecha de inicio temprana de las actividades sucesoras. 

Holgura total 
Cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse 
o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la 
fecha de finalización del proyecto. 

Lecciones aprendidas 
Es el conocimiento adquirido en base a las experiencias que se dan 
durante la realización de las actividades dadas durante el ciclo de vida de 
un proyecto y que servirán como orientación en proyectos venideros. 

Líneas base 

Versión aprobada de un producto de trabajo 
(Alcance/Cronograma/Coste) y que se usa como base de comparación 
con los resultados reales en el avance del proyecto para tomar 
decisiones y/o medidas correctoras. 

Objetivos del proyecto Especificaciones hacia las que se debe dirigir el trabajo para alcanzar el 
propósito del proyecto. 

Partes interesadas Individuos, grupo y organizaciones que están directamente envueltas en 
el proyecto. 

Patrocinador Es aquella persona o grupo de personas que proporciona recursos y 
apoyo necesarios para el proyecto. 

Propósito del proyecto El resultado o meta que se desea alcanzar. 

Recursos Personas, materiales e infraestructura necesarios para realizar las 
actividades de un proyecto. 

Requerimientos del 
proyecto 

Condiciones que debe satisfacer el producto o servicio final resultante 
del proyecto. 

Riesgos Cualquier cosa que pueda afectar positiva o negativamente al proyecto 

Ruta crítica Secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de 
un proyecto y determina la menor duración posible. 

Trabajo DURACIÓN x ESFUERZO 

Una vez que el equipo asimiló estos conceptos básicos, se proporcionó una guía resumida 

del PMBOK en su sexta edición (Miqdadi, 2017), destacando las áreas de conocimiento más 

importantes. 
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Tras esta introducción a la guía del PMBOK, el alumno inició, junto con el apoyo del director 

de proyecto, el proceso de adaptación del estándar PMBOK a las aptitudes del centro C-

Hub. Se escogieron los procesos que el equipo de C-Hub estaba capacitado para realizar y 

que fueran imprescindibles para cumplir con los requerimientos del proyecto y del contrato 

con AICS. Esto, junto con los conocimientos adquiridos durante la formación en el máster 

de dirección y gestión de proyectos, el alumno generó un documento personalizado que 

tituló PM Quick Start (ANEXO II), el cual contiene los pasos a seguir en la dirección y gestión 

de proyectos para el centro C-Hub. Iniciando de este modo, la puesta en marcha hacia una 

metodología propia en la gestión de proyectos. Este documento fue impreso en tamaño A3 

y dispuesto en cada uno de los puestos de trabajo de los miembros del equipo para que 

pudieran consultar esta hoja de ruta y la tuvieran presente en todo momento. 

Cabe puntualizar un aspecto de esta creación representado en la Figura 18. Se utilizaron 

los términos de los grupos de procesos del PMBOK para definir el ciclo de vida del proyecto. 

Como hemos visto anteriormente, esto no es del todo correcto, puesto que, los grupos de 

procesos se pueden repetir en cada fase e interactuar entre ellos. 

 
Figura 18. Ciclo del proyecto PM Quick Start. 

El motivo de usar esta terminología fue debido a la comprensión que los miembros del 

equipo adoptaron de los grupos de procesos. Era más sencillo agrupar las fases del ciclo de 

vida con los nombres de estos grupos y comprender que, por ejemplo, la fase de ejecución 

y monitoreo y control, sucedían en la misma línea temporal y que uno era la consecuencia 

del otro. En la Tabla 7 se muestra los procesos del PMBOK que fueron incluidos en la PM 

Quick Start. 
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Tabla 7. Procesos de referencia para C-Hub (Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 4). 

 

Una vez establecida la metodología a seguir por el equipo de C-Hub para la ejecución del 

proyecto Graphic Design Incubation Programme, se programó una serie de reuniones con 

todo el equipo de C-Hub para presentar esta metodología y fijar parámetros relativos al 

mecanismo de funcionamiento del centro con la finalidad de atender ciertas deficiencias 
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detectadas en el análisis previo. El primer punto a destacar fue la implantación del inglés 

como idioma único a utilizar en el centro C-Hub para las comunicaciones, documentos y 

relaciones de carácter profesional. Segundo, se estableció un sistema de almacenamiento 

y gestión de la documentación en la nube, a través de los servicios de Google Drive. Como 

es conocido, este servicio permite que el equipo disponga de la misma información en todo 

momento y se evite pérdida de documentos o duplicidades. Además, gracias a las 

características de los servicios de este proveedor, cada empleado dispone de su propia 

cuenta y tienen los permisos para crear y trabajar sobre los documentos en línea. 

Asimismo, se crea un sistema organizado y clasificado de almacenamiento basado en 

carpetas, instruyendo al equipo en su correcto uso y funcionamiento. El punto más 

importante y que se reiteró al equipo es la creación de plantillas para los documentos a 

generar y de unas directrices que estandarizan la estructura y formato de los documentos, 

así como el correcto uso del logotipo de C-Hub. Este punto dio comienzo con la creación de 

la plantilla Weekly Meeting y la plantilla Minute Meeting, destinadas a registrar los aspectos 

importantes que se tratasen en diferentes tipos de reuniones. En el ANEXO III se adjuntan 

estas plantillas. 
Para finalizar con los preparativos preliminares al inicio real del proyecto, se determinó 

utilizar el software Microsoft Project como programa informático de administración de 

proyectos. Esta herramienta permite la planificación de las tareas, asignación de recursos 

a tareas, monitorear el avance, generar informes, administrar el presupuesto y analizar 

cargas de trabajo entre otras funciones. Dada la restricción de tiempo y el limitado 

conocimiento de los integrantes del equipo de C-Hub, se decidió que este software se 

destinaría solo para algunos aspectos de la planificación del proyecto, como el cronograma 

o la asignación de recursos. Consignando, funciones disponibles en Microsoft Project, a 

documentos en otras herramientas informáticas que permitan desempeñar el mismo o 

similar trabajo. Estos documentos fueron creados por el alumno durante el desarrollo del 

proyecto y serán mencionados más adelante. Posteriormente, se inició el proceso de 

introducción y formación en esta herramienta software. Principalmente, esta herramienta 

tiene la función de facilitar y apoyar al director de proyecto, sin embargo, se decidió 

implicar a todo el equipo en la actividad de instrucción en Microsoft Project para acrecentar 
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el sentimiento de pertenencia al equipo y participación a través de esta. Para lograr este 

impacto e iniciar el entrenamiento, se propuso una actividad de índole general con el fin 

de motivar a todos los integrantes del equipo, que consistió en la planificación de la 

elaboración de un plato típico de su país (Figura 19). Si bien es cierto, este ejercicio se aleja 

del concepto principal del proyecto GDIP, sin embargo, sí contiene las funciones principales 

de la planificación y gestión de proyectos mencionados anteriormente. Por lo tanto, de una 

manera lúdica, se generó el aprendizaje inicial adecuadamente. 

 
Figura 19. Ejemplo actividad entrenamiento Microsoft Project. 

Este programa es una herramienta potente que puede facilitar mucho el trabajo del 

director de proyecto y ayudar en la dirección y gestión del proyecto. Aunque el 

entrenamiento fue limitado, se generó una pequeña guía de usuario más extensa para el 

centro C-Hub, accesible a todos sus empleados y que contenía elementos básicos para el 

manejo del software y aspectos más complejos que debían ser tratados en un futuro, 

cuando el personal tuviera más experiencia en su uso. En el ANEXO IV se adjunta esta guía 

de usuario inicial del manejo de Microsoft Project creada para el centro C-Hub, de manera 

personalizada. 

Tras todas estas actividades, breves por la limitación del tiempo, pero, imprescindibles para 

situarse en un estatus adecuado para reiniciar el proyecto, el alumno realizó un pequeño 

análisis de los avances reales y la situación actual con la que se iba a afrontar el mismo. A 

continuación, se señalan las principales conclusiones que el alumno alcanzó fruto de este 
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análisis. Los conocimientos inculcados en la disciplina de dirección de proyectos, simples 

pero efectivos, fueron asimilados por todo el equipo adecuadamente. La actividad de 

enseñanza en el uso de Microsoft Project para motivar al equipo no logró despertar su 

interés en aprender el manejo del programa, con lo cual no se logró finalizar los proyectos 

de comidas tradicionales, a excepción de Biana Mekonen (Contable Financiera). Biana es la 

integrante más joven y con contrato en prácticas en C-Hub. El principal problema sigue 

siendo la falta de sentimiento de equipo y la motivación, lo que ha sido mencionado 

anteriormente. Sin embargo, la presencia y acciones del alumno despertó el interés y la 

motivación de los integrantes del equipo, sobre todo en los empleados del nivel inferior del 

organigrama, que demostraron ilusión por la incorporación de un nuevo integrante que 

aportase nuevas directrices e ideas. Sin embargo, como la figura del alumno pasó a ser 

colaborativa en la ejecución del proyecto, se previó que resurgirían los problemas relativos 

a las relaciones interpersonales mencionados con anterioridad en este documento. 

Adicionalmente, la adaptación del equipo de C-Hub al uso del sistema de gestión de la 

documentación en la nube se previó como un proceso lento, pero con buena predisposición 

para trabajar online, no tanto a utilizar correctamente el sistema de clasificación de 

archivos. 

Como punto final, cabe destacar que el objetivo del centro C-Hub con todas estas acciones 

fue la de iniciar al centro en la disciplina de la dirección y gestión de proyectos para 

establecer una base con la que desarrollar los proyectos de manera más eficiente y 

maximizar las posibilidades de éxito. Sin embargo, dadas las circunstancias que rodean este 

centro, en estos primeros pasos en el largo camino de la dirección de proyectos se prima 

la sencillez para establecer las bases, que, aunque no sean fidedignas o rigurosas, forjen la 

apertura del centro a esta disciplina. 

4.3 Fase de Inicio 

Finalmente, tras todas las actividades descritas en el punto anterior, el 19 de julio de 2021 

se reinicia el proyecto GDIP a través de una reunión de salida con todos los integrantes del 

equipo y la dirección, tanto de C-Hub como del CCST. En esta reunión se formuló el acta de 

constitución del proyecto (ANEXO V). Este documento autoriza formalmente la existencia 

de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de 
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la organización a las actividades del proyecto. Según la guía del PMBOK, el acta de 

constitución del proyecto puede ser desarrollada por el patrocinador o el director del 

proyecto en colaboración con la entidad iniciadora (PMI, 2017). Sin embargo, para lograr 

una mejor comprensión de todos los integrantes del propósito, los objetivos y los 

beneficios esperados del proyecto, fue elaborado con la participación de todos ellos. Los 

documentos auxiliares que fueron utilizados para completar este documento fueron el 

contrato firmado con AICS y la propuesta del proyecto GDIP que sirvió como base para el 

contrato. 

Se repasaron brevemente los conceptos presentes en el acta de constitución, se subrayó 

en qué parte del PM Quick Start se encontraba el equipo y, mediante consenso y 

participación de todos los integrantes, se definieron cada uno de los puntos del acta, 

desembocando en las siguientes partes: 

Propósito del proyecto 

Lanzar un programa de incubación de seis meses que ofrece ejercicios prácticos del mundo 

real para mujeres jóvenes emprendedoras interesadas en iniciar y desarrollar empresas 

que combinen arte y tecnología. 

Objetivos del proyecto 

• Dar visibilidad al sector digital de Sudán. 

• Desarrollar la industria del diseño gráfico y apoyar la innovación. 

• Promover la igualdad de género y la inclusión de las mujeres con diversidad 

funcional y mujeres refugiadas. 

• Construir cohesión social a través de la integración y empoderamiento de las 

mujeres. 

Criterios de aceptación 

• Todos los hitos de la propuesta deben ser alcanzados. 

• Mínimo de 6 participantes en el programa de incubación. 

• No superar el presupuesto. 

• El proyecto tiene que finalizar el 31 de mayo de 2022 salvo fuerza mayor. 

Requerimientos de alto nivel 
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• Las comunicaciones y los documentos tienen que ser en el idioma inglés. 

• Cumplir con las normas establecidas en el Manual de Comunicación y Visibilidad 

para las Acciones Exteriores de la UE. 

• Los contratos de consultoría serán revisados por AICS. 

Entregables 

• Contenido del programa de incubación, contenido gráfico y negocio. 

• Puestos de trabajo informatizados. 

• Hackathon. 

• Material visual para marketing. 

• Plataforma de registro para Hackathon e incubadora. 

• Taller de preparación del programa de incubación. 

• Informe interno tras la consecución del taller de preparación. 

• Informes finales financieros y narrativos. 

• Propuestas formales de negocio. 

• Evento de Arte en los medios y material divulgativo. 

Resumen de hitos y cronograma 

1. Diseño del espacio y equipos de tecnología inteligente 

2. Hackathon  

3. Taller de preparación del programa de incubación 

4. Informe de avance 

5. Programa de Incubación 

6. Evento Arte en los medios 

7. Informe final de cierre de proyecto 

El cronograma de alto nivel fue modificado respecto al presentado en la propuesta inicial y 

de base para el contrato con AICS, manteniendo las fechas clave para los hitos. En la Figura 

20 se muestra este cronograma que será más detallado en los siguientes capítulos. 
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     Fases\Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Planificación de la 
gestión del proyecto y 
consultoría estratégica 

            

Diseño del espacio y 
equipos de tecnología 
inteligente 

            

Marketing              

Hackathon              

Programa de Incubación             

Evento Arte en los 
medios 

            

Cierre de proyecto             

Figura 20. Cronograma de alto nivel en el acta de constitución del proyecto. 

Presupuesto 

38.694,00 € 

Riesgos de alto nivel 

• Inflación del país 

• Devaluación o revalorización de la moneda 

• Inestabilidad política interna y externa 

Promotor del proyecto 

Agencia Italiana de Desarrollo y Cooperación AICS 

Partes interesadas 

• Comboni College Science and Technology CCST 

• Agencia Italiana de Desarrollo y Cooperación AICS 

• Director C-Hub 

• Equipo del proyecto 

• Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia CCD 

• Mentores 

• Docentes externos 
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• Ministro de Telecomunicaciones y Transformación Digital 

• Ministerio de Educación Superior y de Investigación Científica de Sudán 

• Receptores/beneficiarios 

Director del proyecto 

Cliff Levai 

 
Figura 21. Matriz Poder-Interés interesados. 

Del mismo modo, tras identificar las partes interesadas del proyecto, se analizaron para 

determinar su posición en la matriz poder-interés, mostrada en la Figura 21. En esta matriz 

se determina la importancia de las comunicaciones con estas partes para actualizar los 

avances del proyecto o aspectos de relevancia. 

Una vez definidos estos puntos, el director del CCST y el director de C-Hub dieron su total 

aprobación, firmando el acta y autorizando adecuadamente el proyecto. El escrito utilizado 

para el acta de constitución se elaboró previamente a la reunión de salida como una 

plantilla con los parámetros más importantes que debía contener considerados por el 

alumno, evidentemente, sujeta a posibles modificaciones. 

Por otro lado, se definió el alcance a grandes rasgos para estipular qué trabajo debía incluir 

el proyecto para cumplir los objetivos del mismo, ingresando en la siguiente fase. 
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4.4 Fase de Organización y Preparación 

En esta fase se encajaron los grupos de procesos de planificación. Aquí, es donde se marca 

la hoja de ruta del proyecto, el Plan para la Dirección del Proyecto. Este es un punto 

diferencial entre las organizaciones que siguen esta disciplina de las que no. Dada la 

restricción de tiempo, no se realizó un documento del Plan para la Dirección del Proyecto 

como estipula el PMBOK, que debe integrar todos los planes de gestión y líneas base del 

proyecto. Los planes de gestión y líneas base fueron creados en distintos formatos y/o 

momentos según las necesidades prioritarias del proyecto. Destacar que, los planes de 

gestión de las diferentes áreas de conocimiento de la guía del PMBOK no fueron plasmados 

en documentos, sino que se determinaron las acciones que estos conllevaban y se 

reflejaron en las líneas establecidas en el documento PM Quick Start. Análogamente al 

desarrollo del acta de constitución, algunas partes de la planificación del proyecto se 

realizaron en conjunto con todo el equipo con la intención de motivar a los integrantes y 

revalorizar el sentimiento de responsabilidad y pertenencia al equipo. Para abordar el 

trabajo realizado en esta fase, se utilizaron las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 

seleccionadas para realizar la planificación del proyecto. 

Gestión del Alcance del Proyecto 

Este punto se distribuye en el documento PM Quick Start entre el inicio y la planificación. 

En la parte inicial, aprovechando la reunión que define el acta de constitución del 

proyecto, se fija el alcance del mismo. 

En el transcurso para llevar a cabo el plan de gestión del alcance, se elaboró la Estructura 

de Descomposición del Trabajo EDT/WBS con la ayuda de todo el equipo del proyecto y 

la información del acta de constitución del mismo. Esta estructura fue directamente 

utilizada para definir las actividades del cronograma. En la Tabla 8 se presenta la 

mencionada estructura, redactada en el idioma inglés dado que fue el idioma utilizado 

para el desarrollo de este proyecto. 
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Tabla 8. EDT proyecto GDIP. 

WBS ID Task Name Level 

Graphic Designers Incubation Program 

1.     Management Preparation and Strategic Consultancy  1 
1.1.        Project Plan 2 
1.2.        Decide Strategy 2 
1.3.         List Mentors and S. Developers 2 
1.4.        Prepare contract M & SD 2 
1.5.        Federika consultancy 2 
1.6.        Prepare Table of Content with Federika  2 
1.7.        Contact Mentors and S. Developers 2 
1.8.        Meeting with M & SD 2 
1.9.        Evaluation Criteria to Incubator 2 
1.10.        List Topics Incubation Program 2 
1.11.        Develop Program Incubation program 2 
1.12.        Follow up manual for mentors 2 
1.13.        Sign Contracts M & SD 2 

2.     Space and Smart Technology Services Preparation 1 
2.1.        Buy equipment 2 
2.2.        Install furniture 2 
2.3.        Install software 2 

3.     HACKATHON 1 
3.1.        Prepare content Hackathon 2 
3.2.        Selection criteria form to Incubator Program Score 2 
3.3.        Promotion Hackathon 2 

3.3.1.           Application Form 3 
3.3.2.           Questionnaire 3 
3.3.3.           Registration Platform 3 
3.3.4.           Design Poster 3 
3.3.5.           Distribute Poster 3 
3.3.6.           Power point Hackathon promotion 3 
3.3.7.           Social Communication (Face to Face) 3 
3.3.8.           Networking 3 
3.3.9.           Design social media posts 3 
3.3.10            Promotion on social media networking 3 

3.4.        Hackathon Event 2 
3.4.1.           Select people and communicate 3 
3.4.2.           Preparing venue (list) 3 
3.4.3.           Contract Catering 3 
3.4.4.           HACKATHON 3 
3.4.5.           Final Report Hackathon 3 

4.     Promotion Incubator Program 1 
4.1.        Application Form 2 
4.2.        Registration Platform 2 
4.3.        Design Poster 2 
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WBS ID Task Name Level 
4.4.        Design social media posts 2 
4.5.        Social Communication (Face to Face) 2 
4.6.        Promotion on social media 2 

5.     Preparation Workshop 1 
5.1.        Contact Leaders Professionals in Digital Media 2 
5.2.        Prepare content WK 2 
5.3.        Preparing venue (list) 2 
5.4.        Contract Catering 2 
5.5.        Adapt space for disabled 2 
5.6.        WORKSHOP 2 

6.     Incubation Program 1 
6.1.        Trend spotting in DA&M 2 
6.2.        Software and Business Mastering 2 
6.3.        Start-up built 2 

6.3.1.           Communication skills 3 
6.3.2.           Start-up Pitch Desk 3 

7.     Arts in Media Event 1 
7.1.        Design Poster 2 
7.2.        Design social media posts 2 
7.3.        Social Communication (Face to Face) 2 
7.4.        Promotion on social media 2 
7.5.        Contact Investors  2 
7.6.        Invite guests 2 
7.7.        Prepare venue 2 
7.8.        Contract Catering 2 
7.9.        EVENT  2 

8.     Closure 1 
8.1.        Final Report 2 

Gestión del Cronograma del Proyecto 

Para esta área de conocimiento se dictaminó el uso de la herramienta de software 

Microsoft Project para la planificación y Gantt como diagrama visual del cronograma. 

Como complemento, se optó por crear una plantilla que alberga la información detallada 

sobre aspectos de las actividades necesarias para lograr los objetivos de cada tarea y se 

asignaron los responsables para completar esta información, este documento se llamó 

Task Detail (detalles de tarea). 

Siguiendo las directrices del PMBOK, se definieron las actividades necesarias tomando 

como referencia el cronograma de hitos y la EDT desarrollada. Posteriormente, se 

secuenciaron las actividades identificando las posibles relaciones y dependencias entre 
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las actividades del proyecto. En este proceso se debe de definir una secuencia lógica de 

trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del 

proyecto. Las modalidades de dependencias son las siguientes: 

• Fin a Inicio (FS): La actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya finalizado 

la actividad predecesora. 

• Inicio a Inicio (SS): La actividad sucesora no puede iniciar hasta que haya iniciado 

una actividad predecesora. 

• Fin a Fin (FF): La actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya terminado 

una actividad predecesora. 

• Inicio a Fin (SF): La actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya iniciado 

una actividad predecesora. 

Para complementar la información necesaria para el desarrollo del cronograma, se 

estimó, gracias al juicio de los miembros del equipo, la estimación de la duración de las 

actividades, prestando especial atención a las restricciones de fecha establecidas por 

algunos hitos. Asimismo, se tuvo en cuenta factores ambientales de la empresa y factores 

externos. Una vez obtenida esta información, mediante consenso del equipo y con 

decisiones de la dirección del proyecto, se pudo completar el desarrollo del cronograma. 

Se realizó una planificación inicial con los datos recopilados, que, a juicio de la dirección 

del proyecto (director del proyecto y asistente), fue modificada según necesidades 

identificadas, ruta crítica, puntos débiles o estimaciones incorrectas para lograr la 

planificación más óptima posible. Estas planificaciones sufren diversas modificaciones, 

tanto en la fase de planificación como durante la ejecución, puesto que, se producen 

cambios que necesitan una respuesta para lograr cumplir con los objetivos. El cronograma 

presentaba diversas restricciones de fechas que condicionaban el calendario y la ruta 

crítica. Los eventos restringían la programación al tener que determinar unas fechas 

concretas para su celebración y tener que celebrarse en días no laborales para garantizar 

la máxima asistencia. En el ANEXO VI se muestra el cronograma del proyecto GDIP 

representado por un diagrama de Gantt. Del mismo modo, en la Figura 22 se muestran a 

continuación dos capturas del archivo de Microsoft Project que contiene el cronograma. 
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Figura 22. Capturas de pantalla programación GDIP en Microsoft Project. 

Dado el tamaño del cronograma y la cantidad de actividades en él, se adjunta en el ANEXO 

VII el título de las actividades planificadas con información relevante respecto a la línea 

base del cronograma. Los hitos se encuentran destacados en color verde.
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Gestión de los Costes del Proyecto 

El coste del proyecto se establece como una restricción de alto nivel para el centro C-Hub. 

Al ser una organización sin ánimo de lucro no puede permitir sobrecostes en la ejecución 

del proyecto. Sin embargo, no se establece un plan específico para los costes del proyecto. 

Se utilizó el software de contabilidad de licencia abierta GnuCash, con el que la Financial 

Accountant fue formada durante sus estudios. El presupuesto de la propuesta entregada 

al AICS simplifica muchos aspectos en este ámbito, el trabajo (duración por el esfuerzo) 

de los integrantes del equipo no es un parámetro incluido en este proyecto como coste, 

adhiriendo el sueldo de estos trabajadores como coste de recursos humanos. De este 

modo, el presupuesto para la ejecución del proyecto se esbozó como representa la Tabla 

9, secuenciada por las actividades definidas en el contrato con AICS. 

Tabla 9. Presupuesto por actividades proyecto GDIP. 

Concepto Unidades Coste 
Unitario Importe 

Actividad uno: Diseño del espacio y equipos de tecnología inteligente 

Wacom Tablet 20 uds 82 €/ud 1.640,00 € 
Apple 24” iMac + Shipment 2 uds 3.500 €/ud 7.000,00 € 

Subtotal  7.640,00 € 

Actividad dos: Hackathon 

Alquiler emplazamiento 3 días 300 €/día 900 € 
Material papelería 150 uds 5 €/ud 750 € 
Catering y refrigerio 3 días 900 €/día 2.700 € 
Transporte 3 días 600 €/día 1.800 € 

Subtotal  6.150,00 € 

Actividad tres: Taller de preparación a la incubación 

Alquiler emplazamiento 3 días 60 €/día 180 € 
Material papelería 100 uds 2 €/ud 200 € 
Catering y refrigerio 3 días 400 €/día 1.200 € 
Transporte 3 días 400 €/día 1.200 € 

Subtotal  2.780,00 € 

Actividad cuatro: Programa de incubación 

Alquiler emplazamiento 90 días 60 €/día 5.410 € 
Material papelería 192 uds 2 €/ud 384€ 
Catering y refrigerio 90 días 400 €/día 4.320 € 
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Concepto Unidades Coste 
Unitario Importe 

Transporte 90 días 400 €/día 4.320 € 
Mentores de negocio 12 lecciones 80 €/lección 960 € 
Desarrolladores web 12 lecciones 80 €/lección 960 € 
Facilitadores 90 días 12 €/día 1.080 € 

Subtotal  17.434,00 € 

Actividad cinco: Evento de Arte en los medios 

Alquiler emplazamiento 2 días 49 €/día 98 € 
Material de exhibición 12 uds 21 €/uds 252 € 
Refrigerio 2 días 100 €/día 200 € 

Subtotal  550,00 € 

La siguiente Tabla 10 resumen define el presupuesto inicial que se estimó para poner en 

marcha el proyecto GDIP y que condicionó la toma de decisiones en el proyecto. 

Tabla 10. Sumario del presupuesto del proyecto GDIP. 

Partidas Total 

Salarios del equipo del proyecto 4.140 € 
Actividad uno: Diseño del espacio y equipos de 
tecnología inteligente 

7.640 € 

Actividad dos: Hackathon                    6.150 € 
Actividad tres: Taller de preparación a la incubación        2.780 € 
Actividad cuatro: Programa de incubación       17.434 € 
Actividad cinco: Evento de Arte en los medios              550 € 
  

TOTAL PRESUPUESTO 38.694,00 € 

Gestión de los Recursos del Proyecto. 

A raíz de las actividades expuestas en el cronograma, se estimaron los recursos humanos 

necesarios para la consecución de estas tareas y, por ende, el proyecto. La Tabla 11 

muestra los recursos que fueron identificados. Estos fueron clasificados según su 

procedencia, obteniendo la referencia de recursos humanos internos para el equipo de 

C-Hub que se encontró involucrado en el proyecto. Los recursos externos precisaron de 

una mayor atención y gestión tanto a nivel legal como personal. Se estableció un proceso 

de selección y evaluación para los desarrolladores web y mentores en negocios 

encargados de impartir sus conocimientos en sus respectivos campos en el programa de 
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seis meses de incubación. En este proceso, se contaría con la participación y aprobación 

final del AICS, tal y como se estableció en los requisitos de alto nivel del proyecto GDIP. 

Tabla 11. Recursos Humanos necesarios para el proyecto GDIP. 

Internos Externos 

Ihab Shoully (Director) 
Federica Elisabetta (Consultora en 

diseño gráfico) 
Cliff Levai (Director del proyecto) Desarrolladores web 
Israa Mohammed Ali (Diseñadora 
gráfica/asistente de dirección de 
proyectos) 
 

Mentores en negocios 

Susan Keji (Community 
Development Manager) 

 

Biana Mekonen (Contable 
Financiera) 

 

Moisés González (Asistente de 
dirección de proyectos) 

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

Estos procesos buscan garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto se den en el momento oportuno y de manera adecuada. Se 

estableció un sistema de almacenaje de la información del proyecto en el sistema de 

archivos localizado en Google Drive, definiendo un procedimiento para la correcta 

clasificación de los archivos dependiendo de su naturaleza y acorde al documento PM 

Quick Start. En la Figura 23 se presenta una captura de pantalla del sistema de 

almacenamiento de la información utilizado durante la ejecución del proyecto. Es 

importante observar las fechas de modificación realizada por el autor de esta memoria, 

con lo cual se puede intuir el proceso dinámico llevado a cabo en la ejecución del 

proyecto. 
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Figura 23. Ejemplo sistema de almacenamiento de la información (Fuente: Google Drive C-Hub). 

En esta plataforma tienen que estar todos los archivos involucrados en el proyecto para 

que cualquier integrante del equipo tenga acceso inmediato a ellos. Si bien, el director 

tiene el permiso de poder elegir quién tiene acceso a qué carpetas y archivos, limitando 

el acceso a información sensible o confidencial que no sean competencia de algunos 

trabajadores. Con este sistema, se evita la perdida de información y se facilita el registro 

de las decisiones tomadas. Un claro ejemplo de un documento que fue creado con esa 

intencionalidad es el Weekly Meeting, el cual se encuentra ANEXO III de esta memoria, 

que como se ha mencionado anteriormente, se trata de un documento estandarizado 

para registrar las reuniones.  
Se aportaron directrices y documentos plantilla para estandarizar la estructura de estos y 

facilitar su creación. Estos documentos siempre deben informar del nombre del proyecto, 

su código de identificación y presentar una tabla de seguimiento y control con la 

información expuesta en la Tabla 12. 

Tabla 12. Tabla de seguimiento y control de documentos. 

VERSION CONTROL 
Version Done by Approved by Date Reason 

     

El idioma inglés fue establecido como requisito por el promotor para las comunicaciones 

con ellos y para los documentos del proyecto, como ha sido mencionado anteriormente. 

De igual modo, se estableció como idioma oficial para todas las comunicaciones del 
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proyecto, tanto internas como externas, determinando su obligatoriedad en toda 

comunicación, aunque esto no implica no poder comunicarse en otro idioma, siempre y 

cuando, exista una transcripción de lo comunicado en inglés. 

En este punto, las habilidades del director de proyecto juegan un papel fundamental, ya 

son los encargados de realizar las tareas de comunicación con el equipo y las partes 

interesadas del proyecto. Por este motivo, se realizó una instrucción previa al director del 

proyecto en habilidades interpersonales y comunicación asertiva, además de llevar a cabo 

actividades que consiguieran mayor cohesión del equipo. 

Gestión de los Riesgos del Proyecto.  

Se identificaron brevemente los riesgos que se podrían producir en el proyecto y se 

comentó posibles respuestas a estos riesgos. Sin embargo, no se prestó toda la atención 

e importancia que requiere esta área y no se realizó un plan de respuesta detallado para 

estos riesgos. En la Tabla 13 se muestran los riesgos que el equipo identificó. 

Tabla 13. Riesgos identificados proyecto GDIP. 

ID  CAUSA  EVENTO  IMPACTO  
1.  Insuficiente difusión Conocimiento público 

objetivo 
Baja participación 

2.  Inestabilidad política  Manifestaciones o 
disturbios  

Dificultad acceso a las 
instalaciones  

3.  Inestabilidad de la 
divisa 

Devaluación o apreciación  Cambio en el poder 
adquisitivo del presupuesto 

4.  Retraso proveedores en 
las importaciones 

Falta aprovisionamiento  
  

Recursos insuficientes  

5.  Celebración de otros 
eventos  

Interés de inversores 
  

Baja participación  

 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

El sistema establecido para las adquisiciones del proyecto es simple pero efectivo, el 

objetivo fue garantizar el control de los costes y que las adquisiciones fueran idóneas a la 

tarea asociada. Para ello, se estableció una doble restricción, cualquier proceso de 

compra debía ser comunicado a la contable financiera y estar previsto de una factura 

proforma o presupuesto. Asimismo, solo el director del proyecto puede efectuar compras 

o autorizarlas. Tras las adquisiciones, la contable financiera registraba esas transacciones 
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en el libro de cuentas del proyecto establecido en el software de contabilidad de uso libre 

GnuCash y adjuntaba las facturas asociadas. 

Gestión de los Interesados del Proyecto 

Los principales y más críticos interesados del proyecto son el CCST y la AICS. En la 

planificación se incluyeron dos informes de seguimiento formales que se marcan como 

hito y que se realizarían tras la consecución de la actividad 3 (véase la Tabla 10). Del mismo 

modo, se redactarían otros dos informes para estas organizaciones en el cierre del 

proyecto. Dada la naturaleza de cada una de estas organizaciones, es obvio mencionar 

que la estructura y el nivel de información que estos informes incluyen son dispares 

dependiendo del receptor. Se programaron reportes del avance al director del centro C-

Hub en intervalos de dos semanas. Por otro lado, se comunicaría e invitaría a los 

ministerios involucrados a los distintos eventos que se organizarán en el proyecto. 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones (en aquel momento en el centro C-Hub 

primaba la sencillez) lejos de ser un documento extenso y detallado como marca la guía del 

PMBOK, el plan para la dirección del proyecto creado se sostenía en el diagrama de Gantt, 

que proporcionaba la información necesaria para rastrear cada actividad hasta su 

documento asociado Task Detail, y en el seguimiento y atención del director del proyecto. 

El diagrama de Gantt (ANEXO VI) proporciona el nombre de la tarea, la duración de esta y 

el responsable o responsables de ejecutar esa tarea. Además de su número ID que permite 

localizar rápidamente la ficha donde se encuentran detalles más concretos y necesarios 

para la consecución de la tarea. En el ANEXO VIII se adjuntan varios ejemplos de Task Detail 

realizados para el proyecto GDIP. 

4.5 Fase de Ejecución del Trabajo 

En esta fase se englobarían los grupos de procesos de ejecución, monitoreo y control. Este 

apartado se enfoca desde una perspectiva más narrativa y centrada en las acciones que se 

llevaron a cabo para facilitar la ejecución y control del proyecto, dejando a un lado los 

procesos de la guía del PMBOK. El objetivo principal de los procesos de monitoreo y control 

es el de hacer seguimiento de nuestro proyecto, revisar e informar del progreso de los 

trabajos a fin de cumplir con los objetivos del proyecto teniendo como referencia las líneas 
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base de alcance, cronograma y coste. Estas líneas base deberían actualizarse conforme 

avanza el proyecto para comprender la situación del desarrollo y dictaminar las actuaciones 

necesarias para corregir desviaciones que alejen el proyecto de los objetivos fijados. Del 

mismo modo, facilita la comprensión por parte de las partes interesadas de la evolución 

del proyecto. Mencionar que, este punto albergaría un desarrollo más extenso y gran 

esfuerzo de no haberse producido los lamentables acontecimientos que interrumpieron 

este proyecto. 

Retomando el documento PM Quick Start, se indica que, lo primero que tienen que hacer 

los miembros del equipo, es seguir el diagrama de Gantt. Este diagrama se creó con la idea 

de que hiciera las funciones simplificadas de un plan para la dirección del proyecto. Fue 

impreso en gran tamaño y colocado en el área de trabajo de los integrantes del equipo, 

donde todas las mañanas, el equipo del proyecto se reunía informalmente para evaluar su 

desempeño en el proyecto y aportar ideas, sugerencias u objeciones al respecto. De este 

modo, todos los días, los integrantes del equipo podían acceder rápidamente a sus tareas 

asignadas y evaluar su situación respecto a las líneas base. 

El procedimiento para la ejecución de tareas era muy sencillo, cada persona detectaba en 

el Gantt la identificación de la tarea que le había sido asignada durante la planificación. Con 

este ID, se encontraba en situación de localizar en el sistema de archivos de Google Drive 

la ficha de la tarea que contenía más información esencial para cumplir con esa actividad, 

si existía alguna duda o falta de comprensión, se podía tratar el tema in situ con el director 

del proyecto, que aportaría más información al respecto. Tras finalizar la tarea, el 

responsable debía marcar en el Gantt la tarea como completada, indicando la fecha en la 

que había sido culminada. Así pues, tanto los miembros del equipo, en una pequeña escala, 

como el director del proyecto, podían monitorear de manera superficial el trabajo del 

proyecto y su cronograma sobre el Gantt. 

La responsabilidad de velar por el control del proyecto recae sobre el director del proyecto. 

Éste debe vigilar y hacer el seguimiento del estado actual del proyecto mientras se va 

ejecutando, actualizando el estado del desempeño y aplicando o vislumbrando cambios 

que surjan como respuesta a problemas que afecten a las líneas base. Para conocer estos 
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cambios y realizar actualizaciones de los planes, es necesario conocer el desempeño real y 

contemporáneo. La situación ideal en la dirección de proyectos es que se utilicen software 

de gestión de proyectos que permitan realizar estimaciones y visualizaciones precisas de la 

evolución del proyecto con respecto las líneas base marcadas. Para este efecto, se 

proporcionó la instrucción al director del proyecto sobre este aspecto en Microsoft Project, 

pero la falta de tiempo y práctica limitó la comprensión de ciertos aspectos fundamentales 

para realizar el monitoreo y control con la ayuda de este software. Como respuesta, el 

alumno, autor de esta memoria, optó por la creación de una hoja de cálculo en Microsoft 

Excel que permitiese realizar un seguimiento del desempeño del trabajo limitado, pero 

sencillo. Este documento se nombró como Task Tracking y se puede visualizar en el ANEXO 

IX, mostrando su uso en el proyecto objeto de esta memoria. A continuación, en la Figura 

24 y la Figura 25 se muestran unos ejemplos extraídos de este archivo para esclarecer su 

funcionamiento. 

 
Figura 24. Seguimiento del trabajo GDIP en la pestaña Work Tracking del archivo Task Tracking. 

Esta parte del documento controla el avance de las tareas. Tiene la información clave para 

identificar rápidamente las tareas, los recursos responsables de su ejecución y su 

calendario. Esta tabla se actualizaba todos los días en la reunión de las mañanas cuando se 

reportaba la finalización de las tareas. El director del proyecto solo debía rellenar la fila de 

porcentaje completado. La pestaña de este archivo, que realmente aporta indicadores de 

la situación real del proyecto respecto a la planificación, es la llamada Task Status (Figura 
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25). Con la actualización diaria de la pestaña Work Tracking, este apartado aporta 

automáticamente prioridad a las tareas que deben ser ejecutadas según los avances para 

que el director decida donde enfocar los recursos disponibles. Esta prioridad se da 

dependiendo de una comparativa según la fecha actual cuando se está evaluando la 

situación, el inicio planificado de la tarea y la fecha más tardía para la finalización de esta. 

En la columna GAP de la Figura 25, se muestran los días restantes para ejecutar esa tarea 

sin que afecte a la duración total del proyecto, atendiendo a la fecha actual y la duración 

de la tarea. Siendo este, otro indicador útil para el director del proyecto con lo que priorizar 

tareas y recursos. 

 
Figura 25. Estatus de las tareas GDIP en la pestaña Task Status del archivo Task Tracking. 

Otro punto que facilita la visión respecto al cronograma del desarrollo del proyecto es el 

método de la ruta crítica. Esta ruta marca las tareas que tienen un impacto directo y 

significativo en la fecha de finalización del proyecto, restricción de alto nivel para este 

proyecto en concreto. De esta manera, el director del proyecto puede determinar si el 

proyecto se encuentra en peligro por retraso o está ganando margen. La programación 

realizada para el proyecto minimizaba la presencia de la ruta crítica combinando las 

dependencias de las tareas y la disponibilidad de los recursos para aumentar la holgura en 

las tareas. Sin embargo, al actualizar datos reales del desempeño del proyecto, esta ruta 

crítica sufrirá modificaciones que tienen que ser supervisadas con especial atención. 
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Con respecto al control de los costes, se cumplió con el plan establecido y el sistema de 

adquisiciones funcionaba correctamente. La contable financiera registraba los pagos 

realizados en el libro contable creado para el proyecto agrupando los costes según las 

actividades marcadas en el presupuesto para poder establecer una comparativa con la línea 

base de costes. Al no establecerse una dependencia con el trabajo ejecutado de los 

recursos humanos, las variaciones en las duraciones de las tareas no implicaban una 

diferencia de coste. 

4.6 Lecciones aprendidas 

La guía del PMBOK define el concepto de lecciones aprendidas como el conocimiento 

adquirido durante un proyecto, que muestra cómo se trataron los eventos del proyecto o 

cómo deberán abordarse en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño (PMI, 

2017). Este conocimiento se adquiere durante la realización de las actividades del proyecto 

y a través del análisis crítico de los factores que han afectado de manera positiva o negativa 

al desarrollo de esas actividades y sus dependencias directas en los resultados obtenidos. 

Para el PMBOK, documentar las lecciones aprendidas es uno de los aspectos más 

importantes de la dirección y gestión de proyectos para orientar y ser utilizadas en 

proyectos futuros, de hecho, es un parámetro identificado como entrada para muchos 

procesos de la guía del PMBOK. 

Es evidente que el enfoque mostrado en los puntos anteriores es susceptible de muchas 

mejoras y cambios que acerquen al centro C-Hub de una manera más adecuada a la 

disciplina de dirección y gestión de proyectos. No obstante, este apartado busca destacar 

las acciones y decisiones que supusieron un impacto positivo para el proyecto y las que no 

funcionaron como se esperaba y que deben ser mejoradas en proyectos venideros. 

Estas deben ser registradas y almacenadas adecuadamente para gestionar el conocimiento 

del proyecto y que sea útil para todos los procesos de futuros proyectos. Se indicó un 

apartado dentro de la carpeta del proyecto en el Google Drive de C-Hub para almacenar 

esta información altamente valiosa y provechosa. En esta vía, el sistema determinado para 

la clasificación de los archivos debe ser mejorada, puesto que, en algunos aspectos, fue 
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complejo su manejo para los miembros del equipo, clasificando de manera incorrecta los 

documentos. 

La estrategia de hacer partícipe al equipo en la toma de decisiones, en el planteamiento y 

la planificación superficial del proyecto suscitó cierto énfasis, involucramiento y 

compromiso por parte de los miembros del equipo que estaban en una situación de bajo 

interés. Esto se valora positivamente para la unión y desarrollo del equipo en los proyectos 

y como técnica para que todos los miembros comprendan correcta y claramente los 

objetivos del proyecto, mejorando así su autosuficiencia y determinación. Adicionalmente, 

ayudó a aportar conocimiento útil sobre el ámbito objeto del proyecto a la dirección del 

proyecto e identificar limitaciones, restricciones y aspectos que se tenían que tomar en 

cuenta para la planificación. Se denotó una falta de confianza en las reuniones iniciales de 

cada día para expresar las dudas. Esto fue identificado, en parte, por el uso continuado y 

abusivo del correo electrónico como medio de comunicación. 

El centro C-Hub continuó ofreciendo sus servicios durante la ejecución del proyecto y 

realizando otras actividades externas al proyecto GDIP. Esto supuso un sobreesfuerzo por 

parte de los integrantes del equipo y desvió la atención y el interés en el proyecto GDIP. 

Tener que realizar varias tareas a la vez, en ámbitos totalmente distintos, minó la 

motivación de los trabajadores. No disponían del tiempo necesario para centrarse en la 

correcta y planificada gestión del proyecto (documentos, sistema de archivado, 

plantillas…). Esto, aunado al desempeño en un área que no dominaban y, que precisó un 

aumento de su esfuerzo para realizar esas tareas, afectó negativamente a su interés por el 

desarrollo del proyecto y su involucramiento en el mismo. 

Una parte muy importante de las lecciones aprendidas fueron la cantidad de documentos 

plantilla que se generaron, versátiles y que pueden ser utilizados en el futuro para cualquier 

proyecto. Evidentemente, estas plantillas tienen que ser mejoradas conforme se 

desarrollan los proyectos y se adquiere experiencia en estos, del mismo modo que pueden 

ser objeto de modificaciones para adaptarlas a situaciones o proyectos concretos, sin 

embargo, el centro C-Hub cuenta con una base sólida para continuar con posteriores 

proyectos. 
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El documento PM Quick Start supuso unas buenas directrices para los miembros del 

equipo, sencillas y directas. Con la obtención de experiencia del equipo, se irá mejorando 

este documento para acercarse más a las buenas prácticas expuestas en la guía del PMBOK 

y aumentar la sofisticación de procesos que fueron establecidos de la manera más sencilla 

posible debido a la limitación de tiempo en la ejecución del proyecto, y de los 

conocimientos y experiencia del equipo de C-Hub. 

Otro punto por destacar es la importancia que se prestó a la gestión de los riesgos, si bien 

es cierto, que se desestimó esta área por la falta de tiempo. No se plantearon 

detalladamente las respuestas a los riesgos identificados. Esto mermó la capacidad de 

reacción ante diferentes acontecimientos cuando se materializaron algunos riesgos 

derivados de la inestabilidad política. Durante la ejecución del proyecto se produjo una 

revalorización de la libra sudanesa, provocando que, la financiación obtenida por el AICS 

en la divisa euros (€), se devaluara respecto a la libra sudanesa (SDG). La inestabilidad 

económica del país es un riesgo difícil de valorar, sin embargo, se podría haber analizado 

las tendencias y efectuar el cambio de divisa en el momento adecuado para aprovechar esa 

oportunidad. 

Todos los documentos fueron generados en formato digital, intentando evitar el consumo 

de tintas y papel que generen residuos innecesarios. Sin embargo, los documentos de 

naturaleza invariable por su contenido o porque servían de guía o referencia, como el PM 

Quick Start, fueron impresos para que los miembros del equipo pudieran acceder a ellos 

de manera más sencilla y visual, facilitando así que se hiciera uso de ellos. Esta es una 

dinámica útil a seguir en proyectos venideros. 

Aunque la parte de la ejecución fue breve, se puso de manifiesto la necesidad de utilizar un 

software específico para la dirección y gestión de proyectos para el monitoreo y control de 

este. Estas herramientas facilitan, mediante técnicas de análisis de datos, como el análisis 

de valor ganado; evaluar la situación del proyecto y tomar las decisiones o medidas 

correctoras necesarias para cumplir los objetivos del mismo, todo ello con predicciones 

automatizadas con solo introducir datos de desempeño reales y contemporáneos. En 

definitiva, agiliza y proporciona más información al director del proyecto en sus funciones 
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de monitorear y controlar el proyecto. Por otro lado, el uso de Microsoft Project para la 

planificación del cronograma y parte del plan del proyecto resultó muy útil e intuitiva para 

el director de proyecto, con mayor entrenamiento y formación se logrará la capacitación 

de esta figura para el uso de este software en la fase de monitoreo y control. Esto abrirá 

muchas sendas hacia la profesionalización del centro C-Hub en la disciplina de dirección y 

gestión de proyectos. 

Las lecciones aprendidas mencionadas con anterioridad son las que se pudieron identificar 

y registrar en el transcurso de la experiencia del alumno, autor de esta memoria. Con el 

reinicio del proyecto se debe continuar este proceso a fin de registrar la experiencia que se 

va adquiriendo con el desarrollo del proyecto y evaluar la utilidad, idoneidad y resultados 

de todas las acciones llevadas a cabo fruto de las decisiones tomadas. 
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5 Propuesta de negocio 

5.1 Introducción 

En este apartado se aborda una propuesta de negocio basada en el proyecto 

“Implementación de herramientas de tecnologías de asistencia para mejorar la calidad de 

vida de personas con discapacidad (RETINA)”, el cual se está ejecutando en la Universidad 

Tecnológica de Panamá y que está financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT), con Contrato por Mérito ID Nº 003-2022 

(con código PFID-FID-2021-131). Este proyecto RETINA se encuentra respaldado y nace 

como una prolongación, de los anteriores proyectos llevados a cabo con éxito, titulados 

MOVIDIS y MOVIDIS-II.  

El proyecto denominado MOVIDIS, fue ejecutado en la Universidad Tecnológica de Panamá 

y fue financiado por la SENACYT de Panamá, con Contrato por Mérito ID 109-2015 (con 

código FID14-073). Este surge como respuesta a la denuncia pública que la Asociación de 

Estudiantes y Egresados de Ciegos Universitarios de Panamá (AEECUP) en 2015, 

exponiendo las barreras físicas y logísticas que las personas ciegas tienen para movilizarse 

y acceder a los estudios universitarios, coartando su libertad para elegir una carrera 

profesional (Gricel, 2015). La finalidad de este proyecto fue el desarrollo de un sistema 

prototipo para la movilidad de personas con discapacidad visual (PcDV) en el transporte 

público de pasajeros, en diversas ciudades de Panamá con base en tecnologías electrónicas 

asistidas. 

Impulsado por el éxito del proyecto MOVIDIS, se logró la financiación por parte de la 

SENACYT mediante el Contrato por Mérito ID 99-2018 (con código FID17-031) para la 

continuación de los desarrollos en esta línea de investigación a través del proyecto que fue 

nombrado “Diseño e implementación de sistemas basados en las TIC para ayudas en la 

movilidad de personas con discapacidad visual en interiores para favorecer su inclusión 

social (MOVIDIS-II)”. Este consistió en el diseño e implementación de dos sistemas basados 

en las TIC, utilizando teléfonos inteligentes y módulos de radiofrecuencia RF, para la 

asistencia en la movilidad y orientación de personas con discapacidad visual dentro de 

entornos de interiores de edificios, desarrollados en tres centros de la UTP. 
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A raíz del éxito en las investigaciones de estos dos proyectos, se pretende impulsar el 

proyecto RETINA con una propuesta de negocio que inspire las posibilidades de emprender 

una actividad comercial que aporte bienestar y estimule el emprendimiento social 

aportando a la economía nacional. 

5.2 Resumen ejecutivo 

5.2.1 Oportunidad de negocio 

El planteamiento que se va a exponer a continuación se nutre de la colaboración entre 

entidades privadas, públicas y la sociedad para encontrar el equilibrio económico-social, 

planteando una propuesta rentable económicamente y logrando el beneficio de todas las 

partes involucradas.  

La movilidad independiente de las PcDV en Panamá es un grave problema que acaece 

diversas razones, infraestructuras peatonales en malas condiciones o inexistentes, 

distribución urbanística orientada al vehículo motorizado, transporte público inadaptado o 

métodos auxiliares de guía inexistentes. Como en tantas ocasiones, la arquitectura 

urbanística se realiza sin pensar en la inclusión social de grupos minoritarios, pero igual de 

importantes para la comunidad. En ocasiones, estos problemas se acentúan fuera de la 

capital del país. 

Gracias al sistema de movilidad independiente que se propone, estas personas podrán 

realizar actividades cotidianas de manera más sencilla y con seguridad, aportando una 

mejora en su calidad de vida y una mejor integración en la sociedad. Para ello, el usuario 

dispondrá de un sistema de comunicación compuesto por un brazalete (dispositivo similar 

que sea fácil de llevar) y una aplicación de software albergada en un teléfono inteligente. 

Este sistema les permitirá desplazarse de manera independiente entre diferentes puntos 

de la urbe utilizando las infraestructuras de transporte público y, una vez en la localización 

deseada, desplazarse de manera autónoma por el interior de una edificación hasta el 

destino o destinos finales de sus quehaceres. De este modo, se logrará un aporte 

importante para la mejora en la inclusión social de este grupo de la comunidad dotando de 

las herramientas necesarias para realizar actividades cotidianas. 



 

 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

82  

 

 
 

La necesidad que cubre este sistema es un aspecto que debe importar realmente al 

gobierno panameño para la mejora del bienestar de sus ciudadanos. Del mismo modo, 

respecto a las entidades privadas, el interés reside en la independencia que gana el usuario. 

Estos consumidores acudirán preferentemente a los comercios que dispongan de este tipo 

de sistemas de ayuda a la movilidad, abriendo de este modo un segmento de mercado. Por 

otro lado, este tipo de iniciativas contribuyen a la mejora de la imagen de las compañías y 

afectan positivamente a la opinión pública, entre otros muchos beneficios relacionados con 

el posicionamiento en un mercado altamente competitivo. En resumidas cuentas, de un 

modo u otro, este sistema deriva en una mayor participación e impacto de las PcDV en el 

tejido económico del país. 

5.2.2 Promotores  

Los actores implicados en esta propuesta son varios, con diversos papeles y niveles de 

involucramiento que limitan su poder y fijan su interés en el negocio. El precursor de este 

negocio es la Universidad Tecnológica de Panamá a través de su centro UTP Emprende. En 

este centro se llevan a cabo negocios o startup comandadas por los propios alumnos o 

personal docente de la institución. Por otro lado, se identifican a otras entidades o 

instituciones como colaboradores o partes interesadas directas, ya sea por su aportación 

financiera o su interés en el desarrollo del negocio. Se destacan, entre otras muchas, las 

siguientes partes: 

• Ministerio de Educación 

• Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá 

• Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) 

• Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) 

• Club de Leones 

• Asociación de Estudiantes y Egresados de Ciegos Universitarios de Panamá 

• Asociación Panameña de Personas con Discapacidad Visual (APPEDIVI) 

• Alcaldía de Panamá 

• Municipio de Chitré 
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• Municipio de Penonomé 

• MiBus 

5.2.3 Estado de desarrollo del negocio 

Como se ha mencionado anteriormente, esta propuesta nace como impulso a los 

resultados obtenidos de la ejecución de los proyectos MOVIDIS y MOVIDIS II. El proyecto 

MOVIDIS finalizó con éxito en los parámetros que se definieron para evaluarlo. A través de 

una comparativa y estudio de las diferentes tecnologías de diseño de sistemas para la 

movilidad de PcDV en el transporte público de pasajeros de diferentes países, se vislumbró 

un sistema adaptable a las condiciones de la vida en Panamá. Con ello, se pudo diseñar 

prototipos de sistemas de comunicaciones fijos y móviles, que se comunicaban entre ellos 

y, además, transmitían señales de aviso hacia la persona con discapacidad visual. Para 

lograr esta tarea, se realizó una aplicación específica para teléfonos inteligentes basados 

en Android que permitía enviar información importante a las personas con discapacidad 

visual, y, al mismo tiempo, que ellos pudieran interactuar, de manera intuitiva, con estos 

dispositivos para solicitar/conocer información adicional. Alcanzado este punto, se 

disponía de una Prueba de Concepto (POC) con la que se evaluó la viabilidad del proyecto. 

Más adelante, para poner a prueba estos dispositivos, se implementaron en lugares que 

simulaban paradas de autobuses, en automóviles que simulaban autobuses y en pulseras 

que validaban la comunicación entre ellos. Con esta prueba, se logró validar el sistema en 

varias rutas específicas de la ciudad de Panamá, Penonomé (Coclé) y Chitré-La Villa de Los 

Santos, gracias a la cooperación de personas sin/con discapacidad visual y/o tutores. En 

este punto, el equipo del proyecto MOVIDIS disponía de un Producto Mínimo Viable (MVP) 

con las características mínimas requeridas para cumplir con las funciones deseadas. 

Posteriormente, en la misma línea de investigación, se ejecutó el proyecto MOVIDIS II 

aprovechando todo el conocimiento generado durante el proyecto MOVIDIS, pero con un 

objetivo diferente, la movilidad en interiores de edificaciones. En este proyecto se logró 

diseñar los sistemas de transmisión y recepción de RF que interactúan con los dispositivos 

pasivos o activos colocados en entornos de interiores de edificios y sus alrededores. 

Posteriormente, se desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes que interactuaba 

con estos dispositivos y que permitió validar los prototipos dentro de un entorno 
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estructurado a raíz de varias encuestas realizadas a las PcDV que testearon el prototipo en 

esas validaciones. Todo este proceso fue respaldado y construido a raíz del proyecto 

MOVIDIS, lo que facilitó y aceleró su ejecución. 

En definitiva, apelando a los Technology Readiness Levels (TRL) (Niveles de Madurez de la 

Tecnología), representado en la Figura 26, como referencia para evaluar la situación de la 

tecnología propuesta, se determina que el sistema de movilidad se encuentra en un estado 

muy avanzado, el TRL7 (el sistema se encuentra validado en un entorno real) para el 

sistema de transporte público y TRL6 (el sistema ha sido validado en un entorno 

estructurado pero relevante) para el sistema de guía en interiores. 

 
Figura 26.TECHNOLOGY READINESS LEVELS (Fuente: elaboración propia con datos de U.S. 

Department of Energy, 2009) 

En resumidas cuentas, esto se traduce en que el centro UTP Emprende dispondrá de la 

tecnología y el desarrollo de conocimiento necesarios para lanzar un volumen de 

producción notable que inicie una actividad económica. 

5.2.4 Producto 

Con los presentes dispositivos, las PcDV estarán en posesión de un producto que les 

aportará independencia, permitiendo su movilidad a través del transporte público de 

Panamá y la información necesaria para acceder a sus quehaceres diarios, limitados 

actualmente. De este modo, se mejorará la calidad de vida de esta sección de la población 

y se aportará valor añadido a la sociedad panameña con su inclusión. 
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Como se ha comentado anteriormente, esta propuesta de negocio nace del desarrollo de 

dos proyectos ya ejecutados que comparten conocimiento y la misma idea conceptual con 

una base tecnológica homóloga. Los productos propuestos se basan en la constante 

comunicación del usuario con sistemas receptores que aportan la información necesaria al 

usuario para su orientación. Para esta comunicación, los sistemas utilizan tecnología de 

radiofrecuencia y aplicaciones para teléfonos inteligentes, aprovechando la conectividad y 

adaptabilidad ya desarrollada de la que estos disponen para personas con discapacidad 

visual. En esencia, buscan el posicionamiento del individuo mediante sistemas de 

supervisión y control que permitan establecer las directrices necesarias para alcanzar el 

lugar deseado por el individuo, ya sea en materia de movilidad vehicular o en la orientación 

en un edificio. 

La Figura 27 representa un diagrama conceptual que ilustra la base tecnológica y 

funcionamiento de los dos prototipos desarrollados en el proyecto MOVIDIS. Uno de ellos 

está basado en sistemas de comunicaciones de RF, y el otro, en el desarrollo de aplicaciones 

para teléfonos inteligentes basados en Android. Ambos prototipos pueden ser portados 

por la persona con discapacidad visual, o alguno de ellos, dependiendo en dónde se realice 

la validación (MOVIDIS-II, 2021). 

 
Figura 27. Funcionamiento de los prototipos MOVIDIS (Fuente: MOVIDIS-II, 2021). 
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Respecto a los elementos innovadores del producto, hay que mencionar que, estos 

sistemas no disponen de componentes que necesitan un diseño en profundidad o generar 

nuevo conocimiento científico/técnico en su totalidad. 

5.2.5 Público objetivo y mercado potencial 

Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 

Panamá, de las 3.405.813 personas registradas en el censo del año 2010, 97.165 (2,9%) 

personas presentaban alguno de los parámetros catalogados como diversidad funcional. 

Dentro de este grupo estadístico, el 22% (21.377) de las personas fueron clasificadas con 

ceguera, considerando este término como la persona que le falta totalmente la visión o ve 

muy poco (débiles visuales), impedimento que no se puede normalizar con el uso de lentes, 

tratamientos y otras ayudas ópticas. Incluye a las personas ciegas por nacimiento, o por 

enfermedades como glaucoma, toxoplasmosis e infecciones diversas producidas por 

accidente (golpes oculares, lesiones diversas, entre otras) (Guerra, 2010). 

Tabla 14. Población de Panamá: censo 2010 (Fuente: INEC, 2010). 

Descripción Número de personas Porcentaje (%) 
Total 3.405.813 100,00 
Con discapacidad 97.165 2,9 
Sin discapacidad 3.300.307 96,9 
No respondieron 8.341 0,2 

Desgranando estos datos, obtenemos una clasificación del número de personas 

diagnosticadas con ceguera por edades (ver Figura 28), imprescindible para el análisis del 

público objetivo. 
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Figura 28. Población de Panamá con ceguera por rango de edades (Fuente: INEC, 2010). 

Esta clasificación por edad es importante dado el perfil tecnológico que precisa estos 

dispositivos. Es necesario cierto manejo y conocimiento de las nuevas tecnologías 

(teléfonos inteligentes) y familiaridad con su interfaz para lograr un uso adecuado de los 

dispositivos y exprimir todo su potencial. Por ello, de estos datos se comprende que el 

posible público objetivo son las personas entre el rango de edad de 5 a 54 años, ya que, los 

datos analizados del INEC son del 2010 y han transcurrido 12 años. Esta franja de usuarios 

son los más asiduos al uso de teléfonos inteligentes, representando la cifra de 8.571 

personas. Cabe mencionar que, con el transcurso de los años, el rango de edad del público 

objetivo será mayor, puesto que, año tras año, se profundiza en la informatización de la 

sociedad. Respecto a las entidades privadas, destinatarios del objeto del proyecto MOVIDIS 

II, la oportunidad de negocio se centra en la venta y colocación de los receptores de 

comunicación en las grandes superficies, comercios y edificios privados. 

El público objetivo se encuentra potenciado por las instituciones gubernamentales y las 

diferentes asociaciones de Panamá. Estas organizaciones buscan el bienestar de esta parte 

de la población, impulsando cualquier tipo de producto/negocio que favorezca los 

intereses de esta y que proporcione valor añadido real a su calidad de vida. Esta parte 

proporcionará un apoyo extra hacia la venta de los receptores en las entidades privadas. 
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5.2.6 Escenario competitivo 

Esta idea de negocio no supone una gran innovación en términos globales, pero sí en una 

escala a nivel nacional en Panamá. Países europeos llevan varios años trabajando en 

diversos proyectos de I+D con el objetivo de contribuir en la mejora de la calidad de vida 

de PcDV, entre ellos, la movilización en entornos de interiores, lo cual tiene un aporte 

importante para su inclusión social.  

Actualmente, no existe ninguna iniciativa de la misma índole en Panamá que prevea un 

escenario competitivo para esta propuesta de negocio. De igual modo, se establece como 

un bien común, no es necesario hablar en términos de ventaja competitiva por su carácter 

social. Sin embargo, este carácter social supone una limitación o reto para el negocio. Como 

propuesta de negocio, es deseable una rentabilidad económica que garantice el curso del 

negocio por un largo periodo de tiempo, para ello, dado el carácter social del proyecto, se 

brinda como imprescindible la aportación económica, de un modo u otro, del estado 

panameño y alcanzar una situación que logre la cohesión entre todos los involucrados 

mencionados anteriormente, que maximice el beneficio social con una contraprestación 

económica justa para UTP Emprende. 

5.2.7 Inversión requerida 

En este punto cabe mencionar la diferencia entre gasto e inversión. En la inversión se 

espera conseguir un retorno a través de un rendimiento positivo futuro, mientras que, el 

gasto se clasifica como la simple utilización de un bien o servicio a cambio de una 

contraprestación. En este caso concreto, excluye las materias necesarias para la fabricación 

del producto. En la Tabla 15 se muestra un desglose de las inversiones requeridas para 

iniciar esta propuesta de negocio. 
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Tabla 15. Inversión requerida. 

Partida Unidades Coste 
Unitario Importe 

Registro de marca 1 $ 140,00 $ 140,00 
Constitución actividad económica 1 $ 300,00 $ 300,00 
Acceso Google Play Console 1 $ 25,00 $ 25,00 
Smartphone para pruebas 4 $ 300,00 $ 1.200,00 
Equipamiento electrónico para pruebas 30 $ 60,00 $ 1.800,00 
Impresora 3D 1 $ 350,00 $ 350,00 
Equipamiento ofimático (ordenador, 
impresora, pantalla, licencias…) 

1 $ 3.700,00 $ 3.700,00 

Mobiliario ofimático 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 
Material identidad corportativa para la 
oficina 

1 $ 500,00 $ 500,00 

    

TOTAL INVERSIÓN $ 9.515,00 
 

5.2.8 Ventas 

Por su componente social, no existe un objetivo de ventas definido. Por supuesto, lo ideal 

sería que cualquier persona tuviera al alcance este dispositivo y se garantizase su inclusión 

en la sociedad. 

5.3 Plan y política comercial 

5.3.1 Política de marca e imagen 

En el año 2017 se registró la marca de productos y/o servicios MOVIDIS y DISEÑO como 

propiedad de la UTP ante la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio 

de Comercio e Industrias de Panamá con Certificado de Registro Nº 249215-01. De este 

modo, se apostó indudablemente por el futuro de estos sistemas y el surgimiento de una 

actividad económica fruto de esas ideas. 

 Por otro lado, este proyecto reside en la institución de UTP Emprende, dotando a los 

estudiantes de la institución de la oportunidad de participar en el mercado laboral y 

favoreciendo el emprendimiento juvenil. Dejando latente el carácter social y 

comprometido de la UTP con la sociedad panameña. 



 

 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

90  

 

 
 

5.3.2 Precios 

La política comercial adecuada a este tipo de negocio determina inherentemente que el 

coste para el usuario final debe ser asequible para cualquier persona independientemente 

de su situación económica. La alternativa más probable para conseguir esta meta es lograr 

una cofinanciación por parte del estado que garantice el acceso de toda la población a un 

bien que logra mejorar su calidad de vida e inclusión. 

El sistema de venta para las entidades privadas a las que van destinadas la instalación de 

los receptores se basará en una cuota de servicio mensual para el funcionamiento del 

sistema global. La adquisición y la instalación de receptores puede estar cofinanciada por 

el estado o supeditada a ayudas fiscales que promocionen su compra. 

5.3.3 Comunicación y promoción 

Son varias las acciones vislumbradas para dar a conocer el producto al máximo número de 

personas posible. Entre ellas, se mencionan las siguientes: 

• Colaboración con el gobierno de Panamá y sus estamentos. 

• Creación y promoción de distintas redes sociales para la divulgación del producto. 

• Introducir y generar contenido para la red de comunidad científica como artículos, 

patentes, simposios… 

• Inmersión y participación de las asociaciones de personas con discapacidad visual. 

• Promoción en el sistema de sanidad público panameño. 

• Aprovechar los medios de comunicación gratuitos o de pago, tales como, la radio, 

televisión comarcal y periódicos para promocionar el producto mediante anuncios, 

colaboraciones, entrevistas y presentaciones. 

5.3.4 Plan de ventas 

El comercio de este producto se diversificará en diferentes vías. Por una parte, existe un 

modelo de ventas dirigido a personas individuales a través de un comercio Business to 

Consumer B2C centrado en los usuarios finales de las pulseras y las aplicaciones de 

teléfonos inteligentes. Por otro lado, se apostará por un modelo tipo Business to Business 
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B2B para el segmento de negocio centrado en la instalación y ventas de los receptores en 

los edificios de entidades privadas y la colaboración con otras entidades privadas para la 

venta del producto en sus establecimientos. 

En la vertiente B2C las diferentes vías de actuación permiten un proceso de compra sencillo 

y muchas veces instantáneo con compra directa. Se apuesta por un canal de venta online 

dado el perfil del público objetivo y gracias al crecimiento del uso y confianza en las nuevas 

tecnologías por parte de la población para realizar sus compras. Asimismo, simplifica y 

minimiza los gastos de mantenimiento que supone frente a un establecimiento comercial 

convencional. Sin embargo, esto no implica la exclusión de la venta física del producto. A 

través de la colaboración con el gobierno, se puede lograr establecer puntos de venta, 

aprovechando la infraestructura sanitaria o, la concertación de la venta del producto en 

comercios ligados a la sanidad, como farmacias, clínicas u hospitales. 

5.4 Política de producción 

La adquisición de los materiales y componentes necesarios para el sistema de movilidad se 

centra en productos semielaborados. La política de proveedores se centra en el comercio 

de proximidad por varios motivos. Fomentar el comercio local, la posibilidad del trato 

personal y evitar gastos extras en impuestos fronterizos o dificultades originadas de la 

importación. No obstante, hay componentes y tecnología que no se pueden conseguir en 

el entorno y requiere de su importación.  

Las modificaciones realizadas en productos estándar para lograr las funciones deseadas 

deben ser reproducidas de manera estandarizada por el proveedor, obteniendo así una 

variación o, incluso, un producto nuevo, que será exclusivo de esta iniciativa. Se acudirá a 

proveedores al por mayor que garanticen la calidad y fiabilidad de los productos para 

cumplir con la más estricta normativa mediante certificaciones o cumplimiento 

demostrable de estándares y normas en su producción. 

5.5 Política de organización y recursos humanos 

UTP Emprende se nutre de los estudiantes de la UTP que deseen ampliar su formación 

científico-técnica a la vida real y aplicar sus conocimientos en productos/servicios con 
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aplicabilidad y útiles para el mercado nacidos de sus propias ideas. Todo ello con la guía, 

mentoría e involucramiento de docentes del mismo centro. 

El equipo previsto para el desarrollo de esta propuesta precisa de perfiles técnicos 

especializados en Ingeniería de Sistemas Computacionales, Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, Sistemas de Información, Control y Evaluación de Recursos Informáticos 

e Ingeniería eléctrica y electrónica. Se prevé la constitución de un equipo permanente de 

cuatro personas con conocimientos en estos campos. Adicionalmente, el equipo contará 

con el apoyo de docentes expertos procedentes de la UTP que complementarán el perfil 

técnico del equipo y bridarán asesoramiento en sus respectivos campos. 

La política de recursos humanos recibe una gran influencia de la universidad, por lo que los 

estudiantes participantes en esta propuesta recibirán una precisa y conveniente formación 

en materia de negocios, en la dirección de tesis de grado, a la formación de asistentes de 

investigación y desarrollo de competencias de investigación. Actividad ya realizada en los 

proyectos previos de MOVIDIS, donde se han defendido seis tesis de grado y se ha formado 

a personal investigador con más de doce estudiantes. 

Con respecto a los salarios, se prevé una escala de los mismos según el crecimiento del 

negocio para mantener al equipo motivado y proporcionar una recompensa a su esfuerzo. 

5.6 Previsión económica-financiera 

Una de las principales características de las conocidas como start-up es que, en la mayoría 

de los casos, la inversión requerida es baja en comparación a otros negocios. Esto es debido 

a su carácter tecnológico, que permite establecer un negocio sin grandes infraestructuras. 

La inversión establecida para este negocio es de 9.515,00 $ con una proyección de 3 años. 

La política financiera que regirá este proyecto es la de financiación con fondos públicos a 

través de SENAYCT en todo momento, evitando siempre, la financiación externa en forma 

de préstamos de entidades privadas que puedan comprometer la participación y 

rendimiento en virtud del beneficio social. La financiación del SENAYCT es a fondo perdido, 

lo que no supone ningún coste para el precursor UTP Emprende. En la actividad económica 

de este negocio se prevén los gastos de explotación representados en la Tabla 16. Estos 
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son los gastos asociados a operaciones que garantizan el normal funcionamiento de todas 

las plataformas necesarias para la producción, comercio y publicidad. Cabe destacar que, 

como en la inversión requerida, no están directamente relacionadas con el producto en sí, 

es decir, con las materias primas que se utilizan en su elaboración. 

Tabla 16. Gastos de explotación-servicios exteriores. 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN - SERVICIOS EXTERIORES 
Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Publicidad  $3.000,00   $2.000,00   $1.200,00  
Suministros  $240,00   $240,00   $240,00  
Servidores  $3.000,00   $5.000,00   $5.000,00  
Comunicaciones  $360,00   $360,00   $360,00  
Salarios  $19.200,00   $19.200,00   $19.200,00  
Seguros  $200,00   $200,00   $200,00  
Desplazamientos  $2.880,00   $2.400,00   $1.440,00  
Mantenimiento  $1.500,00   $2.300,00   $2.000,00  
        

TOTAL  $30.380,00   $31.700,00   $29.640,00  

Para la previsión económica es fundamental simular los cambios y fluctuaciones que se 

producirán en la tesorería del negocio. Esta tesorería tiene en cuenta todos los gastos y los 

cobros que se producirán durante el año de actividad para ver cómo se comportará la caja. 

Para las pulseras se ha establecido un margen de beneficio de $ 5,00. Para los receptores 

se ha fijado un beneficio bruto de $ 2,50$, con una cuota de servicio para las entidades 

privadas que adoptarán este sistema de $ 5,00 mensuales. Cabe mencionar que estos datos 

son brutos y no se ha establecido los impuestos y tasas pertinentes. 

Tabla 17. Previsión tesorería periodo de 3 años. 

TESORERÍA 
Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Inversión Inicial  $9.515,00  

   

Gastos explotación 
 

 $30.380,00   $31.700,00   $29.640,00  
Aprovisionamientos 

 
 $15.000,00   $21.000,00   $11.250,00  

Cifra venta pulseras 
 

1.000 uds 1.400 uds 750 uds 
Cifra venta receptores 

 
2.500 uds 4.200 uds 3.200 uds 

Cobros   $76.250,00   $122.500,00   $87.000,00  
Cuotas servicio (60$/año)   $15.000,00   $25.200,00   $19.200,00  
          

TESORERÍA  $-9.515,00   $36.355,00   $131.355,00   $196.665,00  
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Una vez obtenido el balance de la previsión de la tesorería de la tabla anterior, se dispone 

(ver Tabla 18) una representación resumida de los flujos de caja previstos derivados de la 

actividad económica a iniciar, tomando como entrada los ingresos brutos a obtener y la 

salida los gastos derivados de dicha actividad. 

Tabla 18. Análisis del flujo de caja. 

Flujo de caja 
 Inversión 

inicial Q1 Q2 Q3 

$9.515,00  
Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

 $91.250,00   $45.380,00   $147.700,00   $52.700,00   $106.200,00   $40.890,00  
 $45.870,00  $95.000,00   $65.310,00   

Para analizar la inversión requerida se utilizará el sistema del Valor Actual Neto (VAN), que 

indicará si la inversión tiene un carácter de rentabilidad positivo. El período para esta 

inversión es de 3 años con una tasa de descuento del 15% por la gran fluctuación e 

inestabilidad económica mundial.  

 

 

Como resultado, obtenemos que el Valor Actual Neto para esta inversión es de $145.147,99 

para una inversión de $9.515,00 a 3 años con una tasa de descuento del 15%. Esto refleja 

la rentabilidad del proyecto y su viabilidad para las estimaciones de mercado y 

condicionantes realizadas en los anteriores apartados de este documento. Es de suma 

importancia remarcar que, este sistema de valoración no dispone de la capacidad de 

contabilizar el beneficio social que este negocio aporta.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = −9.515,00 +
45.870,00 
(1 + 0,15)1 +

95.000,00 
(1 + 0,15)2 +  

65.310,00
(1 + 0,15)3 =  $ 145.147,99 

VAN 

$ 145.147,99 

VAN > 0 

RENTABLE 
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5.7 Cronograma de ejecución 
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Figura 29. Cronograma propuesta de negocio RETINA.
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5.8 Valoración de resultados y conclusiones 

Con este plan de empresa se ha realizado una visión esquemática de lo que supone el 

proyecto RETINA y la oportunidad de negocio fruto de su desarrollo. Existen diversos 

puntos que destacan la propuesta y la caracterizan. El precursor, UTP Emprende, dispone 

de unas capacidades técnicas y de conocimiento adecuadas para el desarrollo del presente 

proyecto y afrontar con solvencia los diferentes cambios y complicaciones que se 

producirán. El aporte de independencia en la movilidad urbana y la apertura a actividades 

económicas y/o de servicios cotidianas para los usuarios, se mantiene como el punto fuerte 

de este producto. 

El método de comercio seleccionado está estrechamente relacionado con el público 

objetivo al que se dirige. Además, proporciona liquidez inmediata con lo que el flujo de caja 

no se verá comprometido en ningún momento. Los procedimientos en el comercio online 

de estudio y seguimiento facilitan la posibilidad de ofrecer el mejor servicio posible al 

usuario y un fácil acceso a nuestro público mediante técnicas de publicidad de bajo coste 

en comparación a las convencionales. 

Para finalizar, se valora positivamente el cálculo del Valor Actual Neto de la inversión 

requerida con un VAN resultante de $ 145.147,99. Esto pone en valor la alta rentabilidad 

de este proyecto, aunado al gran beneficio social que el producto aporta. Si bien es cierto, 

esta propuesta negocio apuesta por la predisposición del gobierno de Panamá a colaborar 

en este proyecto y un escenario de coyuntura entre diversas partes que supondrá un gran 

reto para el equipo. 

Como consecuencia de lo mencionado en los puntos anteriores, se aprueba esta propuesta 

de negocio con una viabilidad técnica y económica. 
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6 Conclusiones 
Este punto abarca el juicio realizado por el alumno, autor de esta memoria, sobre los 

resultados obtenidos y las experiencias vividas en su actuación durante su estancia en el 

centro C-Hub contenidas en este documento. De este modo, se explayan los 

conocimientos, habilidades y saberes aportados al alumno fruto de esta experiencia. 

El presente trabajo se consagró como la iniciación del centro de emprendimiento C-Hub de 

Jartum, Sudán, en la disciplina de la dirección y gestión de proyectos. Análogamente, 

esclareció una base para el inicio de mejoras significativas de su actividad profesional y las 

condiciones laborales. Una vez establecidos los principios de esta disciplina y una vía de 

actuación para llevar a cabo mejoras en este ámbito, es decisión de los directivos introducir 

nuevos recursos, nutrirse de asesoramiento externo e incentivar al equipo para impulsar y 

proseguir en este largo camino. En definitiva, es necesario un compromiso total por parte 

de la dirección del centro C-Hub que sustente el esfuerzo inherente en la mejora continua. 

En el hilo con este nexo, en un centro de reciente creación como el C-Hub, la figura del 

director de este centro es fundamental. Bajo la condición de novel, es necesario que el 

director se dedique a tiempo completo al centro, organizando los recursos y realizando el 

seguimiento de cada uno de los trabajadores y el desempeño de estos. Para un centro con 

limitados recursos económicos como C-Hub, es una faceta muy sacrificada, pero que, a la 

larga, permite a los trabajadores ser autosuficientes en sus responsabilidades y seguir la 

ruta marcada por el director de manera autónoma, reduciendo, de manera considerable, 

la importancia y necesidad de la figura del director del centro. 

La dirección y gestión eficiente de los proyectos no es una cuestión que se pueda tratar y 

revertir en un corto lapso de tiempo. Esta transformación requiere largos periodos en los 

que ir ganando experiencia a base de ejecutar proyectos e interiorizar y descubrir, hábitos 

que sistematicen los procesos involucrados, propiciando una mejor gestión. Como se ha 

detallado en esta memoria, se ha proporcionado herramientas y conocimientos básicos en 

Project Management útiles y pertinentes a las condiciones particulares del centro C-Hub. 

Invariablemente, el centro tiene la obligación de seguir, sin miedo a equivocarse, 

investigando y evolucionando hacia una metodología propia que funcione para cada 
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proyecto y logre que todas las partes del equipo trabajen en sintonía, con los pasos 

interiorizados y con la hoja de ruta clara. Todo esto se logra con el desarrollo de más 

proyectos y con una constante retroalimentación y seguimiento de las lecciones aprendidas 

que permita la detección de buenas prácticas y deseche las superfluas. 

Adicionalmente al apoyo, instrucción y entrenamiento real en la gestión de los proyectos, 

hay que prestar excepcional atención a la parte más importante de las organizaciones, las 

personas. Se tiene que lograr las condiciones adecuadas para que las integrantes del equipo 

permanezcan motivadas y con perspectiva de continuar trabajando en el centro por un 

largo periodo de tiempo. Alcanzar un cambio en la metodología de trabajo requiere mucho 

esfuerzo mental y, sobre todo, apertura al cambio por parte de las personas repercutidas. 

Se trata de un conocimiento que adquiere todo su potencial con el tiempo y la experiencia, 

mediante el confrontamiento con diferentes situaciones que supongan un reto y que 

deriven en conocimiento útil. Por ello, los recursos humanos involucrados tienen que 

ubicarse en una situación de confianza y confort. Para llevar a cabo esta ardua tarea, se 

requiere de una figura que sepa cómo gestionar las personas para prevenir, evitar y/o 

resolver conflictos, construir y capacitar al equipo, motivar a las trabajadoras, ejercer 

liderazgo y lograr una sintonía perfecta a través del trabajo en equipo. Esta figura 

conciliadora, recae en la persona designada como Project Manager, el cual se esgrime 

como un punto fundamental para el futuro del Centro C-Hub por las brechas culturales, 

diferencias sociales y el pensamiento crítico de la comunidad sudanesa.  De la experiencia, 

se subraya la importancia de generar espacios donde los trabajadores se puedan expresar 

libremente con sus compañeros sin ser criticados para exponer sus problemas y resolverlos 

de manera educada y desde una perspectiva profesional, nunca personal. De generar un 

buen ambiente de trabajo en el que la vía en la comunicación de tareas, el lenguaje en la 

transmisión de tareas, el lenguaje corporal en las reuniones, etc., sean adecuados para que 

el trabajo en equipo funcione. Del mismo modo, permitir la libertad y fomentar que los 

integrantes del equipo adopten el papel de líder para exprimir el potencial del equipo y 

ofrecer el máximo rendimiento. En definitiva, asegurar todos los aspectos psicológicos que 

ayudan a generar confort en los trabajadores con sus compañeros y superiores. Y esto, es 

inalcanzable sin respeto entre las partes. Precisamente, el respeto es un aspecto que ha de 
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ganarse y nunca ser impuesto sobre los demás, algo difícil de conseguir, pero que abre una 

infinidad de posibilidades. 

En relación con el proyecto GDIP, en el registro del apartado 4.6 “Lecciones aprendidas” se 

indicaron los aspectos detectados en el desarrollo del proyecto efectivos y los que se 

catalogaron como sin valor, realizando un breve análisis de cómo afectaron al proyecto. 

Por consiguiente, se enfatiza que, lo que se menciona a continuación, tiene relevancia 

desde el dictamen del alumno, autor de esta memoria, de lo ocurrido, denotando la 

diferencia entre el análisis instructivo de las lecciones aprendidas y las conclusiones 

perceptuales de este trabajo. 

Es patente la diferencia existente entre los entornos académicos y la realidad operacional. 

Existen factores y circunstancias imposibles de recrear en entornos controlados que 

condicionan la puesta en práctica de la teoría. En el caso concreto que se aborda en esta 

memoria, la falta de tiempo ha sido el principal condicionante de todas las decisiones que 

fueron tomadas y el rumbo de las acciones acaecidas. La vía adecuada para la iniciación en 

la disciplina de gestión de proyectos es tomar el tiempo necesario para asimilar 

correctamente los conceptos y entrenar hasta lograr la apropiada interiorización del 

conocimiento por parte de todos los individuos.  Sin embargo, el escenario no permitía 

atenerse a la teoría, lo que activa la capacidad de adaptación y versatilidad de los actores 

involucrados. Esta versatilidad, es otra de las cualidades indispensables de un gestor de 

proyectos y que, ineludiblemente, solo se fortalece a través de la experiencia. Un ejemplo 

de esta realidad trasladado del proyecto GDIP es el plan de gestión del proyecto. 

Comúnmente, este debe ser plasmado en un documento estandarizado que contenga 

todas las directrices, procedimientos, información y documentos a utilizar para la correcta 

gestión del proyecto durante su ejecución de modo que, cualquier persona pueda 

participar y entender el proyecto. Realizar este documento conllevaba demasiado tiempo 

del que no se disponía, por lo que se tuvo que prescindir de este documento, aun 

suponiendo, una piedra angular de la dirección y gestión de proyectos. Por lo tanto, es de 

gran utilidad participar en proyectos en entornos complejos y tener una toma de contacto 
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con la realidad para adquirir experiencia que permita calibrar con mayor precisión la 

dirección a tomar según el contexto, la vida real es sofisticada y desafiante. 

Otro punto a destacar derivado de la experiencia en el proyecto GDIP es la importancia de 

dominar las tres líneas base del proyecto (costo, cronograma, alcance). Planificar, controlar 

y monitorear estos parámetros es esencial puesto que condicionan todo el proyecto, 

marcan gran parte del éxito del proyecto y se encuentran interrelacionados 

estrechamente. No haber estipulado un control sobre estas tres líneas dificultaba el 

seguimiento individualizado. Si bien, es cierto que, ciertos factores como el económico, 

pudieron ser simplificados gracias a la asignación de los salarios. Análogamente, medir la 

calidad y la satisfacción de las partes involucradas se esgrime como fundamental para 

complementar las lecciones aprendidas y poder evaluar el desempeño del proyecto. 

Por último, se vuelve a incidir en la acusada ausencia de la figura de un director de proyecto 

cualificado con dedicación completa a la ejecución del proyecto y la autoridad necesaria 

que priorice un perfil conciliador acompañando a los trabajadores durante todas las fases 

del proyecto, enseñando y transmitiendo conocimiento con el propio ejemplo. Esto pone 

de manifiesto la importancia de profesionales cualificados en esta disciplina. 

Todas estas conclusiones, derivan de las actividades realizadas por el alumno, autor de esta 

memoria, en el centro C-Hub durante su estadía, ya sean, respecto a la ejecución del 

proyecto GDIP o respecto al establecimiento de una base guía que encamina al centro en 

la disciplina de dirección y gestión de proyectos. Indistintamente de su origen, lo más 

significativo es que ambos recalcan la fuerza de los recursos humanos y de su gestión. En 

otras palabras, los proyectos pueden ser de diversa naturaleza e índole (ingeniería, social, 

científico, I+D, etc.), lo que se denota y, es inherente a todos, es que lo ejecutan personas, 

personas con sentimientos, necesidades, conflictos, preocupaciones, relaciones, etc. Y 

este, sin duda alguna, es el pilar fundamental de un proyecto. En este punto surge la 

imperativa figura de un Project Manager cualificado en todos los ámbitos que conlleva el 

concepto de dirección y gestión de proyectos establecido en esta memoria para dar 

respuesta a ese requerimiento crítico. 
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Por otro lado, y en nexo con la propuesta de negocio basada en el proyecto RETINA, es 

necesario potenciar los proyectos de carácter social y construir modelos de negocio que 

buscan la equidad en la sociedad. Es más importante lograr la eficacia en este tipo de 

proyectos, puesto que, conllevan un beneficio social del que todos somos partícipes de un 

modo u otro. Rentabilizar cada centavo invertido es una prioridad estrechamente ligada a 

maximizar la calidad de los resultados, esto es posible solamente a través de la inmersión 

de las organizaciones ejecutoras de este tipo de iniciativas en la disciplina en dirección y 

gestión de proyectos. Por este motivo, tanto los profesionales del sector como la 

comunidad educativa, debe seguir evolucionando en el estudio, análisis y resultados de 

este tipo de proyectos y apostando por una mayor especialización del sector social. 
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ANEXO I 
 

PROPUESTA DE PROYECTO INCLUSIVE WOMEN 
ENTREPRENEURSHIP: GRAPHIC DESIGN INCUBATION 
PROGRAMME GDIP 
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  C-Hub is a non-profit social company established by Comboni College of 
Science and Technology (CCST), a university college approved by the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research in 2001.The project 
started as a College center under the name of Comboni Innovation and 
Entrepreneurship Center (CIEC) in 2019 and was recently registered as C-
Hub Company Limited by Guarantee. This ICT based Start-ups Incubator 
aims to support the creation of companies by young entrepreneurs in order 
to foster sustainability and community development by providing potential 
entrepreneurs with knowledge, co-working spaces and networking 
opportunities;  in short, what they need to shape, implement, sustain and 
grow their business idea. 

C-Hub provides services to young entrepreneurs in Sudan and aims to be a 
key player in supporting the Sudanese entrepreneurial ecosystem in its three 
major stages: Stand Up, Start Up and Scale UP. The center provides training 
in each of them, start-ups business mentoring, incubation services and, on the 
longer term, acceleration services and opportunities to access capital for the 
early stages. 

 

Vision 
 
     This C-Hub project, “Inclusive Women Entrepreneurship: Graphic Design 

Incubation Programme” aims to provide new opportunities for young female 
Graphic Design entrepreneurs with particular priority to candidates with 
disability or who come from displaced or refugee families from the outskirts of 
the metropolitan area of Khartoum-Bahri-Omdurman. Our understanding as an 
Incubation Center is that is equally important to foster sustainable development 
as to build social cohesion.   

Our Center is pleased to submit this proposal to support young female digital entrepreneurs 
through an incubation program that helps cultivate and develop their business ideas. 

We have already created incubation opportunities for many small businesses in the capital of 
Khartoum who were committed to improve the customer experience through innovation, 
practicality and convenient solutions. 
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Some Challenges 
 

  

Some challenges faced by female graphic designers in Sudan and by disable 
people in particular are these ones: 

 

·   A: The lack of employment opportunities for underprivileged segments. It is worth mentioning 
that in Sudan most young entrepreneurs benefit from the family network to start their business 
both in terms of having an initial financial support and in terms of the necessary contacts. When 
your family background cannot support you in these ways, young entrepreneurs lack the 
necessary base to start their business.  

·   B: The limited development of key support services such as networking, affordable co-working 
space, administrative assistance, coaching, consulting, training, networking and financing. These 
necessary services are not provided by government or university institutions in general and have 
to do with the necessary “know-how” to start a business. Some few Start-Ups Incubators have 
opened in Khartoum (Impact Hub Khartoum, 249-Orange Corners, Savannah..) in the last years to 
meet this need but they are still few and they are mainly used by middle or high class Sudanese 
young persons. ·    

·   C: The percentage of vulnerable employment according to UNDP in 2018 was 40% (2019, p. 
328). This category refers to the “percentage of employed people engaged in unpaid family 
workers and non-account workers” (UNDP, 2019, p. 329). The difficulty to find an employment 
affects in a particular way to women. The female to male ratio of youth unemployment for the force 
population aging 15-24 is 2.16 while the total unemployment female to male rate is 2.51(UNDP, 
2019, p. 333). 

This vulnerability has increased with the deterioration of the financial situation in Sudan and in the 
world because of the COVID pandemic. Financial crisis normally have a greater impact on the 
most disadvantaged (displaced, refugees, women…). 

·   D·The above mentioned challenges are still more complex for youth with disabilities. In fact, 
they “are among the poorest and most marginalized of the world’s youth” (S4YE, 2021, p.1). 
Moreover, “young women with disabilities face higher unemployment rates than youth men with 
disabilities. Youth with disabilities experience a double burden when entering the labor force. They 
face obstacles that young people face in entering labor markets and face additional infrastructural, 
institutional, and attitudinal barriers related to their disability” (S4YE, 2021, p.3). 
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Our Proposal 
 
 

 
To launch a six months incubation program that offers practical, real-world 
exercise for 20  female young entrepreneurs interested in starting and developing 
ventures combining art and technology. 
We will be targeting females with a design background and Digital Artists 
interested in developing an innovative Start-up idea as Graphic Designers at 
Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (C-Hub), in order to 
provide employment opportunities and to reinforce leadership skills in the art 
community.  
 

We intend to offer this program in this time of economic crisis Sudan and the world is going 
through, as the chances of employment opportunities have reduced. Whilst the country is still 
dealing with the aftermath of the defunct regime and the COVID pandemic, young entrepreneurs 
are in constant need for business development opportunities offering a structured guidance that 
does not only revolve around concept and business model generation but also around customer 
development, scalability, and start-up culture. 

Our incubation program will provide these entrepreneurs with an opportunity to study and identify 
new media trends in the field of graphic arts, new media products and services, and to learn the 
interactive process of growing a digital media business in order to help prepare them for the fast 
growing international digital media market. Moreover, it provides services for established 
companies that seek entrepreneurially-minded employees who can help them break into new 
markets.  

The enterprising communities are expected to validate, explore and prepare business concepts to 
launch as Start-up companies by the end of the program and to showcase these ready-for-market 
ideas through an organized event by C-Hub; to help connect them with potential investors and 
provide marketing opportunities.  

Rationale 
 
 

 
After studying the Sudanese market, the different government initiatives to 
introduce e-government and the important role of visual artistry in this day and 
age on the one hand, and the difficulties young entrepreneurs face to start their 
business on the other hand, we have come to acknowledge the lack of 
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opportunities and resources for female graphic designers. As a center that 
focuses mainly on supporting digital entrepreneurs and aims to build social 
cohesion, we consider that is part of our mission to empower female digital 
designers and in particular disabled or displaced or refugee women.  
 

Execution Strategy 
 

Our approach incorporates a comprehensive 6 Months course that aims to 
develop the artistic and entrepreneurial skills of 20 females through the 
execution of a six stage incubation program managed by C-Hub staff that 
follows a highly responsive approach to managing deliverables. 

The execution strategy of our program consists of the following 6 stages that shall provide 
high quality entrepreneurial support: 

1. Management Preparation and Strategic Consultancy  

   In order to guarantee a successful execution of our Incubation project, we are obligated to 
pursue updated management methodologies that meet the requirements of Media Arts related 
Incubations. Moreover, to have this plan set as a milestone for future references. We are to 
consult and utilize the services of pioneers in the field of Digital Media/Technology through the first 
month of our incubation program.  

2. Space and Smart Technology Services Preparation 

To ensure an efficient Digital Arts Incubation experience and to reinforce the essential skills of our 
young female entrepreneurs, we are to prepare C-Hub with state-of-the-art equipment and 
software for graphic arts/IT solutions creation. Through introducing new technologies, we help 
build their businesses from the ground up. Moreover, creating a much needed equipped 
environment for Digital Art entrepreneurs in Sudan.  

3. Offline Promotion& Online Ideas Registration Platform  

The lack of Digital Arts related employment opportunities in Sudan, encourages us in C-Hub to 
shed the light on this major obstacle that encounters young Digital entrepreneurs. We plan to 
prepare and launch a sustainable online registration platform with detailed guidelines, to help 
applicants successfully demonstrate their ideas before the implementation stages. 
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We are to announce an open call for applications through social media platforms. Furthermore, to 
launch an offline marketing campaign to seize all possible opportunities, that shall help us connect 
with potential communities from inside and outside CCST. As a result; we are planning to select 
100 females that fit our criteria, to attend our Hackathon event.  

Our selection criteria: 

A. Female applicants with artistic skills and a Graphic Design background interested in 
developing a Start-up business in the field of Digital Media. 

B. Female applicants from inside and outside Comboni College of Science and Technology 
(CCST) with different nationalities, religious and cultural backgrounds with priority for 
candidates with a disability compatible with the characteristics of the training program and 
from the displaced and refugee community. 

C. Creative, simple and realistic Start-up ideas (ideas that are of good service to the 
community and that may generate employment opportunities are preferred). 

D. Committed and available to enrol in the program for its full duration.  

 

4. Hackathon 

We are launching a one week Hackathon Event, for young female entrepreneurs to connect with 
one another and present their ideas and solutions in teams. By the end of the Hackathon we will 
choose 20 winners (5 teams) with the best ideas to join our incubation program. 

 

5. Incubation Content design & Project Activities 

 

The Graphic Design Entrepreneurs Incubation Programme consists of six stages: 

 

A. Preparation Workshop: 

The program will offer a three day workshop with Leaders in the Field of Digital Media through 
which they will have open discussion lectures. These encounters will help these 20 female artists-
entrepreneurs better prepare for the following incubation stages, and have them gain insight into 
the challenges facing young Digital entrepreneurs in Sudan.  
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B. Trend spotting in Digital Arts and Media:  

Under the guidance of Digital Media professionals this step Identifies and discusses issues of the 
Sudanese digital media market, providing knowledge about privacy, trends in digital media 
entrepreneurship and state of the art technologies.  

C. Software and Key Tools Mastering: 

On this stage, throughout intensive courses, and under the guidance of software experts, we are 
to ensure that our 20 entrepreneurs master the essential up-to-date software and tools required for 
their Start-ups journey.  

D. Ideation: 

This stage focuses on idea pitching, team work and activities, group discussions and the 
milestones of successful entrepreneurship. 

E. Business Model Creation and Prototyping:  

This stage focuses on developing rough ideas into functional business concepts, and then 
business models. We will offer guidance on the infrastructures of building a customer base, and 
financing aspects. 

F. Start-ups ready to invest: 

This stage focuses on pitching the previously generated business models to high-scale digital 
media start-ups. Entrepreneurs will pitch their finished business models, and receive constructive 
criticism from our team of consultants and business experts. 

6. Arts in Media Event: 

The final step of our execution process is to launch our first Arts in Media event that would be the 
first of its kind in Khartoum. In order to provide direct networking opportunities, we plan to invite 
individuals interested in supporting digital media entrepreneurship in Sudan, including funders, 
entrepreneurs and angel investors. The event may also connect our 20- ready for market - female 
entrepreneurs with start-ups outside Khartoum that are seeking professional Digital Artists to 
partner with. 
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Timeline 
     Activities/ Months   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Management Preparation and Strategic 
Consultancy 

            

Space and Smart Technology Services 
Preparation 

            

Offline Promotion & Online Ideas 
Registration Platform  

            

Hackathon              

Incubation Content design & Project 
Activities 

            

Arts in Media Event             

Project Closure             

Budget Estimate  
Below is the estimated budget in Euro to give an overview of the project expense lines. 
 
Indirect Costs:                       

 
 
Description Amount Quantity Frequent Unit Subtotal 

Female Project Manager 140 1 12 Month 1,680 

Female Project Officer 100 1 12 Month 1,200 

Office Overhead 105 1 12 Month 1,260 

Total     4,140 
 

 
Subtotal staff cost:                         € 4,140 
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Direct Costs:

Activity One:   Space and Smart  - Technology Services Preparation 

Description Amount Quantity Frequent Unit Subtotal 

Wacom Tablet 82 20 1 Tablet 1,640 

Apple 24” iMac + Shipment  
 3,500 2 1 Laptop 7,000 

Total     7,640 

 

Subtotal cost:       €7,640 

Activity Two:   Hackathon                   
 

 

Description Amount Quantity Frequent Unit Subtotal 

Venue 300 1 3 Day 900 

Stationeries  5 150 1 Unit 750 

Two Catering and One Refreshment 6 150 3 Day 2,700 

Transportation 4 150 3 Day 1,800 

     6,150 

 

 

Subtotal cost:       €5,988

Activity Three:   Preparation Workshop       
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Description Amount Quantity Frequent Unit Subtotal 

Venue 60 1 3 Day 180 

Stationeries 2 100 1 Day 200 

One Catering and One Refreshment 4 100 3 Day 1,200 

Transportation 4 100 3 Day 1,200 

     2,780 

 

Subtotal cost:    € 2,780
 

 
 
Activity Four:   Incubation Program      

 
Description Amount Quantity Frequent Unit Subtotal 

Venue 60 1 90 Day 5,410 

Facilitators 6 2 90 Day 1,080 

Stationaries 2 12 16 Week 384 

One Catering and One Refreshment 4 12 90 Day 4,320 

Seed Fund (Transportation and Comms) 4 12 90 Day 4,320 

Business Mentors (Female and Male)  80 3 4 Class 
960 

Web Developer (Female or Male)  80 3 4 Class 960 

     17,434 

 

 

Subtotal cost:          € 17,434
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Activity Five:   Arts in Media Event              
 

Description Amount Quantity Frequent Unit Subtotal 

Venue 49 1 2 Day 98 

Exhibition Materials  21 12 1 Day 252 

Refreshment 1 100 2 Day 200 

     550 

 

Subtotal cost:     € 550 
 

 
Subtotal activities cost: 4,140 + 7,640+ 6,150 + 2,780+ 17,434+ 550 = € 38,694 

 
 
 

SUMMARY  
Indirect Costs €4,140 
Direct Costs €34,554 

Activity One:   Space and Smart  - Technology Services 
Preparation 

€7,640 

Activity Two:   Hackathon                    €6,150 
Activity Three:   Preparation Workshop         € 2,780 
Activity Four:   Incubation Program      €17,434 
Activity Five:   Arts in Media Event              € 550 

TOTAL BUDGET €38,694  
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Expected results 
  

Through the empowerment of a group of women entrepreneurs and their new 
start-ups, the project will contribute to: 
 
 give visibility to Sudan’s digital representation;  
 grow the national GDP and support innovation; 
 promote gender equality and inclusivity of disable women and of women 

from refugee families; 
 build social cohesion through the integration and empowerment of 

women from displaced families. 

References 
Solutions for Youth Employment-S4YE & World Bank Group (2021). Digital Jobs for Youth with 
Disabilities. Retrieved on 4/5/2021 from: https://www.s4ye.org/sites/default/files/2018-
09/S4YE%20Digital%20Jobs%20for%20Youth_0.pdf 
UNDP (2019). Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond 
today: Inequalities in human development in the 21st century. New York. 
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ANEXO II 
 

PM QUICK START 
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ANEXO III 
 

MODELOS DE REGISTRO DE REUNIONES WEEKLY MEETING 
Y MINUTE MEETING 
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WEEKLY MEETING 
   

 
 

 1.  MEETING OBJECTIVE 

 

2.  ATTENDEES PRESENT 

NAME DEPARTMENT / DIVISION EMAIL PHONE 

    

    

    

    

    

    

3.  AGENDA & NOTES, DECISIONS, ISSUES 

TOPIC OWNER TIME 

   

   

   

   

   

   

   

   DATE: ……………, ……….….., ……… 

MEETING / PROJECT NAME: …………………………………

 

 TIME: ….. : ….. AM/PM 
MINUTES PREPARED BY: …………………………………

 

 LOCATION: …………………………………… 
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4.  ACTION ITEMS 

ACTION ACTION TO BE TAKEN BY DATE TO BE ACTIONED BY 

   

   

   

   

5.  NEXT MEETING (if applicable) 

DATE  TIME  LOCATION  

OBJECTIVE  

 

SUBMITTED BY: …………………………………. APPROVED BY: ………………………………………… 
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MEETING MINUTES 

DATE: …………., …………, …………..   

TIME: …. : ….. AM/PM   

LOCATION: …………………………………….   

    MEETING CREATED 
 

…………………………………. MINUTE TAKER: …………………………… 

FACILITATOR: …………………………………. TIME KEEPER: …………………………… 

TYPE OF MEETING: …………………………………. 

  ATTENDEES PRESENT: 
 1. 

 2. 

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

AGENDA  PRESENTED BY TIME ALLOCATED 
1.    
2.    
3.    
4.    

    

DECISIONS 
1.  
2.  
3.  
4.  

  

NEW ACTIONS ACTION TO BE TAKEN BY DATE TO BE ACTIONED BY 
1.    
2.    
3.    
4.    

    

NOTES 

Remarks 
 

SUBMITTED 
 

…………………………………….. APPROVED BY: …………………………………………………. 
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ANEXO IV 
 

MANUAL USUARIO MICROSOFT PROJECT 
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ANEXO V 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO GDIP 
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VERSION CONTROL 
Version Done by Approved by Date Reason 

1 TEAM Ihab Shoully 19/07/2021 - 

 

PROJECT CHARTER 
PROJECT´S NAME ID 

Graphic Design Incubation Programme GDIP2021 

 

Project Purposes 

To launch a six-month incubation program that offers practical, real-world exercise for 
20 female young entrepreneurs interested in starting and developing ventures 
combining art and technology. 

Project Objectives and Acceptance Criteria 

- Give visibility to Sudan’s digital representation. 

- Grow the national GDP and support innovation. 

- Promote gender equality and inclusivity of disabled women and of women from 
refugee families. 

- Build social cohesion through the integration and empowerment of women from 
displaced families. 

Acceptance Criteria 

- All tasks execute as the Project Proposal. 

- At least 6 females at incubator program. 

- Don´t overtake the budget. 

- Project will be finish on the 31/05/2022. 
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High-Level project Requirements 

- Project shall be in English. 

- Comply with the rules lay down in the Communication and Visibility Manual for UE 
External Actions. 

- Consultancies will be discussed and agreed with the contracting authority. 

Outcomes and summary of milestones chronogram and budget 

Outcomes 

- Interim and AICS report after the achievement of the deliverables 1,2,3 
- Final report Narrative and Financial 
- Incubation program content, graphic and business. 
- Adapted computer workstations. 
- Hackathon. 
- Promotional material for marketing. 
- Registration platform for hackathon and incubator. 
- Incubation program preparation workshop. 
- Formal business proposals. 
- Art in Media Event material. 

Milestones 

1. Space and Smart Technology Services Preparation 
2. Hackathon 
3. Preparation Workshop 
4. Interim and AICS report 
5. Incubation Program 
6. Arts in Media Event 
7. Final report 

Budget 

38.694,00 € 

High-Level Risks 

- Inflation 
- Devaluation or revaluation of SDG 
- Domestic and external political instability 

Stakeholders 

- Comboni College Science and Technology CCST 
- Italian Agency for Development Cooperation AICS 
- C-Hub director 
- Team project 
- Cooperation for Development Centre of the Polytechnic University of Valencia 
- Mentors 
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- External teachers 
- Ministry of Telecommunications and Digital Transformation 
- Ministry of Higher Education and Scientific Research of Sudan 
- Beneficiaries 

Promotor 

Italian Agency for Development and Cooperation AICS  

Project director assigned and responsibility 

Cliff Levai 

 

In Khartoum           on 19th July 2021                  Signed:  

    

  

X
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ANEXO VI 
 

CRONOGRMA GANTT PROYECTO GDIP 
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ANEXO VII 
 

Línea base cronograma proyecto GDIP 
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Id Nombre de la tarea Comienzo Fin Límite de finalización Duración Margen de 
demora total Predecesoras 

0 Graphic Designers Incubation Program 01/06/21 9:00 05/05/22 17:00 05/05/22 17:00 237 días 0 días  

1    Management Preparation and Strategic 
Consultancy  01/06/21 9:00 11/11/21 17:00 05/05/22 17:00 113 días 3,75 días  

2       Project Plan 01/06/21 9:00 02/08/21 17:00 07/08/21 15:00 40 días 3,75 días  

3       Decide Strategy 03/08/21 9:00 03/08/21 17:00 09/08/21 15:00 1 día 3,75 días 2 
4        List Mentors and S.Developers 03/08/21 9:00 03/08/21 17:00 22/09/21 17:00 1 día 36 días 2 
5       Prepare contract M & SD 04/08/21 9:00 04/08/21 17:00 04/05/22 17:00 1 día 194 días 3 
6       Federika consultancy 04/08/21 9:00 05/08/21 17:00 11/08/21 15:00 2 días 3,75 días 3 
7       Prepare Table of Content with Federika  07/08/21 9:00 19/08/21 17:00 28/09/21 17:00 10 días 28 días 6 
8       Contact Mentors and S. Developers 16/08/21 9:00 19/08/21 17:00 28/09/21 17:00 4 días 28 días 7FF;4 
9       Meeting with M & SD 21/08/21 9:00 25/08/21 17:00 04/10/21 17:00 4 días 28 días 8 
10       Evaluation Criteria to Incubator 26/08/21 9:00 28/08/21 17:00 06/10/21 17:00 2 días 28 días 9 
11       List Topics Incubation Program 30/08/21 9:00 02/09/21 17:00 12/10/21 17:00 4 días 28 días 10 
12       Develop Program Incubation program 02/10/21 9:00 11/11/21 17:00 23/11/21 17:00 30 días 8 días 11 
13       Follow up manual for mentors 10/11/21 9:00 11/11/21 17:00 05/05/22 17:00 2 días 124 días 12FF 
14       Incubation Program Content 11/11/21 17:00 11/11/21 17:00 05/05/22 17:00 0 días 124 días 12 
15       Sign Contracts M & SD 04/09/21 9:00 04/09/21 17:00 05/05/22 17:00 1 día 173 días 5;11 

16    Space and Smart Technology Services 
Preparation 13/11/21 9:00 20/11/21 17:00 01/12/21 17:00 6 días 8 días  

17       Buy equipment 13/11/21 9:00 17/11/21 17:00 29/11/21 17:00 4 días 8 días 12 
18       Install furniture 18/11/21 9:00 20/11/21 17:00 01/12/21 17:00 2 días 8 días 17 
19       Install software 18/11/21 9:00 18/11/21 17:00 01/12/21 17:00 1 día 9 días 17 
20    HACKATHON 07/08/21 9:00 16/11/21 11:00 05/05/22 17:00 72,25 días 3,75 días  

21       Prepare content Hackathon 07/08/21 9:00 25/08/21 17:00 31/08/21 15:00 14 días 3,75 días 6 

22       Selection criteria form to Incubator 
Program Score 26/08/21 9:00 26/08/21 17:00 10/11/21 17:00 1 día 54 días 21 
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23       Promotion Hackathon 26/08/21 9:00 01/11/21 11:00 06/11/21 9:00 47,25 días 3,75 días  

24          Application Form 26/08/21 9:00 26/08/21 17:00 01/09/21 15:00 1 día 3,75 días 21 
25          Questionnaire 28/08/21 9:00 28/08/21 11:00 01/09/21 17:00 2 hrs 30 hrs 24 
26          Registration Platform 28/08/21 11:00 31/08/21 11:00 04/09/21 17:00 2 días 3,75 días 25 
27          Design Poster 26/08/21 9:00 26/08/21 17:00 19/10/21 17:00 1 día 38 días 21 
28          Distribute Poster 28/08/21 9:00 30/08/21 17:00 04/11/21 17:00 2 días 48 días 27 
29          Power point Hackathon promotion 26/08/21 9:00 26/08/21 17:00 19/10/21 17:00 1 día 38 días 21 
30          Social Communication (Face to Face) 31/08/21 11:00 14/09/21 11:00 02/11/21 17:00 10 días 35,75 días 27;29;26 
31          Networking 14/09/21 11:00 16/09/21 11:00 04/11/21 17:00 2 días 35,75 días 30 
32          Design social media posts 26/08/21 9:00 30/08/21 17:00 04/09/21 17:00 3 días 4 días 21 
33          Promotion on social media networking 31/08/21 11:00 01/11/21 11:00 04/11/21 17:00 44 días 3,75 días 32;26 
34          End registration period 01/11/21 11:00 01/11/21 11:00 06/11/21 9:00 0 días 3,75 días 33;28;31 
35       Hackathon Event 01/11/21 11:00 16/11/21 11:00 05/05/22 17:00 11 días 3,75 días  

36          Select people and communicate 01/11/21 11:00 02/11/21 11:00 06/11/21 17:00 1 día 3,75 días 34 
37          Preparing venue (list) 02/11/21 11:00 06/11/21 11:00 10/11/21 17:00 3 días 3,75 días 36 
38          Contract Catering 02/11/21 11:00 04/11/21 11:00 10/11/21 17:00 2 días 4,75 días 36 
39          HACKATHON 06/11/21 11:00 13/11/21 11:00 13/11/21 17:00 3 días 0,75 días 38;22;37 
40          HACKATHON 06/11/21 11:00 06/11/21 11:00 05/05/22 17:00 0 días 128,75 días 39CC 
41          Final Report Hackathon 13/11/21 11:00 16/11/21 11:00 05/05/22 17:00 2 días 121,75 días 39 
42    Promotion Incubator Program 13/11/21 11:00 24/11/21 11:00 29/11/21 9:00 8 días 2,75 días  

43       Application Form 13/11/21 11:00 15/11/21 11:00 18/11/21 17:00 1 día 3,75 días 39 
44       Registration Platform 15/11/21 11:00 16/11/21 11:00 20/11/21 17:00 1 día 3,75 días 43 
45       Design Poster 13/11/21 11:00 15/11/21 11:00 20/11/21 17:00 1 día 4,75 días 39 
46       Design social media posts 13/11/21 11:00 17/11/21 11:00 20/11/21 17:00 3 días 2,75 días 39 
47       Social Communication (Face to Face) 16/11/21 11:00 23/11/21 11:00 27/11/21 17:00 5 días 3,75 días 44;45 
48       Promotion on social media 17/11/21 11:00 24/11/21 11:00 27/11/21 17:00 5 días 2,75 días 44;46 
49       End registration period 24/11/21 11:00 24/11/21 11:00 29/11/21 9:00 0 días 2,75 días 47;48 
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50    Preparation Workshop 20/10/21 9:00 04/12/21 17:00 10/12/21 17:00 33 días 4 días  

51       Contact Leaders Professionals in Digital 
Media 20/10/21 9:00 27/10/21 9:00 02/12/21 17:00 5 días 27 días 52CF 

52       Prepare content WK 27/10/21 9:00 11/11/21 17:00 27/11/21 17:00 12 días 11 días 12FF 
53       Preparing venue (list) 24/11/21 11:00 29/11/21 11:00 01/12/21 17:00 3 días 2,75 días 52;49 
54       Contract Catering 29/11/21 11:00 30/11/21 11:00 02/12/21 17:00 1 día 2,75 días 53 
55       Adapt space for disabled 24/11/21 11:00 25/11/21 11:00 02/12/21 17:00 1 día 5,75 días 18;19;49 
56       WORKSHOP 02/12/21 9:00 04/12/21 17:00 10/12/21 17:00 3 días 2 días 54;51;52;55;49 
57    Interim Report 06/12/21 9:00 09/12/21 17:00 05/05/22 17:00 4 días 104 días 56 
58    REPORT TO ITALY 09/12/21 17:00 09/12/21 17:00 05/05/22 17:00 0 días 104 días 57 
59    Incubation Program 11/12/21 9:00 31/03/22 17:00 05/05/22 17:00 79 días 0 días  

60       Trend spotting in DA&M 11/12/21 9:00 11/12/21 17:00 11/12/21 17:00 1 día 0 días  

61          Session 1 11/12/21 9:00 11/12/21 17:00 11/12/21 17:00 1 día 0 días 56 
62       Software and Business Mastering 18/12/21 9:00 17/03/22 17:00 05/05/22 17:00 64 días 0 días  

63          Session 1 18/12/21 9:00 18/12/21 17:00 18/12/21 17:00 1 día 0 días 61 
64          Follow up session 1 23/12/21 9:00 23/12/21 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 159 hrs 63 
65          Session 2 01/01/22 9:00 01/01/22 17:00 01/01/22 17:00 1 día 0 días 63CC+1 día 
66          Follow up session 2 06/01/22 9:00 06/01/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 143 hrs 65 
67          Session 3 08/01/22 9:00 08/01/22 17:00 08/01/22 17:00 1 día 0 días 65CC+1 día 
68          Follow up session 3 13/01/22 9:00 13/01/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 135 hrs 67 
69          Session 4 15/01/22 9:00 15/01/22 17:00 15/01/22 17:00 1 día 0 días 67CC+1 día 
70          Follow up session 4 20/01/22 9:00 20/01/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 127 hrs 69 
71          Session 5 22/01/22 9:00 22/01/22 17:00 22/01/22 17:00 1 día 0 días 69CC+1 día 
72          Follow up session 5 27/01/22 9:00 27/01/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 119 hrs 71 
73          Session 6 29/01/22 9:00 29/01/22 17:00 29/01/22 17:00 1 día 0 días 71CC+1 día 
74          Follow up session 6 03/02/22 9:00 03/02/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 111 hrs 73 
75          Session 7 05/02/22 9:00 05/02/22 17:00 05/02/22 17:00 1 día 0 días 73CC+1 día 
76          Follow up session 7 10/02/22 9:00 10/02/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 103 hrs 75 
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77          Session 8 12/02/22 9:00 12/02/22 17:00 12/02/22 17:00 1 día 0 días 75CC+1 día 
78          Follow up session 8 17/02/22 9:00 17/02/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 95 hrs 77 
79          Session 9 19/02/22 9:00 19/02/22 17:00 19/02/22 17:00 1 día 0 días 77CC+1 día 
80          Follow up session 9 24/02/22 9:00 24/02/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 87 hrs 79 
81          Session 10 26/02/22 9:00 26/02/22 17:00 26/02/22 17:00 1 día 0 días 79CC+1 día 
82          Follow up session 10 03/03/22 9:00 03/03/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 79 hrs 81 
83          Session 11 05/03/22 9:00 05/03/22 17:00 05/03/22 17:00 1 día 0 días 81CC+1 día 
84          Follow up session 11 10/03/22 9:00 10/03/22 10:00 05/05/22 17:00 1 hr 71 hrs 83 
85          Session 12 12/03/22 9:00 12/03/22 17:00 12/03/22 17:00 1 día 0 días 83CC+1 día 
86          Follow up session 12 17/03/22 9:00 17/03/22 17:00 17/03/22 17:00 1 día 0 días 85 
87       Start-up built 19/03/22 9:00 31/03/22 17:00 05/05/22 17:00 10 días 2 días  

88          Communication skills 19/03/22 9:00 24/03/22 17:00 28/03/22 17:00 5 días 2 días 86 
89          Start-up Pitch Desk 26/03/22 9:00 31/03/22 17:00 04/04/22 17:00 5 días 2 días 88 
90          Start-ups ready to invest 31/03/22 17:00 31/03/22 17:00 05/05/22 17:00 0 días 25 días 89 
91    Arts in Media Event 02/04/22 9:00 30/04/22 17:00 05/05/22 17:00 21 días 2 días  

92       Design Poster 02/04/22 9:00 02/04/22 17:00 27/04/22 17:00 1 día 18 días 89 
93       Design social media posts 02/04/22 9:00 05/04/22 17:00 07/04/22 17:00 3 días 2 días 89 
94       Social Communication (Face to Face) 04/04/22 9:00 11/04/22 17:00 05/05/22 17:00 6 días 18 días 92 
95       Promotion on social media 06/04/22 9:00 21/04/22 17:00 25/04/22 17:00 12 días 2 días 93 
96       Contact Investors  02/04/22 9:00 14/04/22 17:00 25/04/22 17:00 10 días 7 días 89 
97       Invite guests 02/04/22 9:00 07/04/22 17:00 25/04/22 17:00 5 días 12 días 89 
98       Final list assistants 21/04/22 17:00 21/04/22 17:00 26/04/22 9:00 0 días 2 días 97;96;95 
99       Prepare venue 23/04/22 9:00 26/04/22 17:00 28/04/22 17:00 3 días 2 días 98 
100       Contract Catering 23/04/22 9:00 23/04/22 17:00 28/04/22 17:00 1 día 4 días 98 
101       EVENT  30/04/22 9:00 30/04/22 17:00 30/04/22 17:00 1 día 0 días 99;100 
102       Art in Media EVENT 30/04/22 9:00 30/04/22 9:00 05/05/22 17:00 0 días 5 días 101CC 
103    Closure 02/05/22 9:00 05/05/22 17:00 05/05/22 17:00 4 días 0 días  
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104       Final Report 02/05/22 9:00 05/05/22 17:00 05/05/22 17:00 4 días 0 días 101 
105       End Project 05/05/22 17:00 05/05/22 17:00 05/05/22 17:00 0 días 0 días 104 
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ANEXO VIII 
 

EJEMPLOS TASK DETAIL PROYECTO GDIP 
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Task Template 
 

Nª 5 Dur. 1d Date 

Wed 
04/08/21 
9:00 Name Prepare contract M & SD Owner IHA-CLI 

 
Success Criteria: 

1 Contracts in Arabic and English  2 Ready to be easily filled 

3 Digital Format  4 Approved by AICS 
 

Objective: 

Create a template with general conditions for the contracts for future teachers and mentors 

Steps: 

1 
Collect the requirements and 
restrictions  2 

Search, modify and customize a 
standard contract document that sizes 
with this topic 

3 
Send to Daniele Manieri for approval 
(contracting authority)  4 Change if it is necessary  

5   6  

7   8  

9   10  
 
Resources you needed as owner to implement this task: 

1 Daniele.manieri@aics.gov.it  2 +249 096 330 8774 

3   4  
 

Budget required to conduct this task: 

………………………………………………………                  ………………………………………………………… 

Highlights and takeaways after implementing this task: 

Contracts ready to be filled out with the definitive information from the teachers and the final conditions of 
their work. 
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Task Template 
 
 

No 6  Dur. 2d Date 07/08/21 9:00 Name Federica consultancy Owner ISRAA - CLIFF 
 

Success Criteria: 

1 
Content relation with Adobe Muse or 
similar  2 Get a repository of information 

3   4  
 

Objective: 

Obtain advice and useful information to select the contents that will be addressed in the incubator related 
to the graphic design of apps and web sites. Content about user experience design.  

Steps: 

1   2  

3   4  

5   6  

7   8  

9   10  
 

Resources you needed as owner to implement this task: 

1 federica.adamoli@gmail.com  2  

3   4  
 
 

Budget required to conduct this task: 

………………………………………………………                  ………………………………………………………… 

Highlights and takeaways after implementing this task: 

Library of contents  
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Task Template 
 
 

No 7 Dur. 10d Date 
Sat 07/08/21 
9:00 Name 

Prepare Table of Content with 
Federika Owner TEAM 

 

Success Criteria: 

1 
At least 5 general topics about GD in 
Adobe software  2  

3   4  
 

Objective: 

Get a list of possible topics to discuss about graphic design in applications and websites related to adobe´s 
graphic design software will teach at the incubation program. 

Steps: 

1 Search info on internet  2 Find some tutorials and manuals in GD 

3 Resume the main points  4 Submit the list to Federika 

5 Discuss about it  6  

7   8  

9   10  
 

Resources you needed as owner to implement this task: 

1   2  

3   4  
 

Budget required to conduct this task: 

………………………………………………………                  ………………………………………………………… 

Highlights and takeaways after implementing this task: 

Table of contents of the main ideas for graphic design in technology 
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ANEXO IX 
 

TASK TRACKING PROYECTO GDIP 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

172  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

173  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

174  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

175  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

176  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

177  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

178  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

179  

 



 
Trabajo Final de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

 
 

 

180  

 

 


	1 Introducción
	1.1 Objeto y justificación del trabajo
	1.2 Resumen del trabajo

	2 Análisis contextual del proyecto en Sudán
	2.1 Introducción
	2.2 Sudán
	2.3 Centro de emprendimiento C-Hub
	2.4 Conclusiones

	3 Marco teórico
	3.1 Introducción
	3.2 Fundamentos de la Dirección y Gestión de Proyectos
	3.3 Project Management Body of Knowledge PMBOK
	3.3.1 Introducción
	3.3.2 Definiciones
	3.3.3 Grupos de procesos de la dirección de proyectos
	3.3.4 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

	3.4 Otras guías, estándares y metodologías de dirección de proyectos
	3.5 Conclusiones

	4 Desarrollo del proyecto
	4.1 Introducción
	4.2 Consideraciones previas
	4.3 Fase de Inicio
	4.4 Fase de Organización y Preparación
	4.5 Fase de Ejecución del Trabajo
	4.6 Lecciones aprendidas

	5 Propuesta de negocio
	5.1 Introducción
	5.2 Resumen ejecutivo
	5.2.1 Oportunidad de negocio
	5.2.2 Promotores
	5.2.3 Estado de desarrollo del negocio
	5.2.4 Producto
	5.2.5 Público objetivo y mercado potencial
	5.2.6 Escenario competitivo
	5.2.7 Inversión requerida
	5.2.8 Ventas

	5.3 Plan y política comercial
	5.3.1 Política de marca e imagen
	5.3.2 Precios
	5.3.3 Comunicación y promoción
	5.3.4 Plan de ventas

	5.4 Política de producción
	5.5 Política de organización y recursos humanos
	5.6 Previsión económica-financiera
	5.7 Cronograma de ejecución
	5.8 Valoración de resultados y conclusiones

	6 Conclusiones
	Referencias Bibliográficas
	Anexos
	ANEXO I
	ANEXO II
	ANEXO III
	ANEXO IV
	ANEXO V
	ANEXO VI
	ANEXO VII
	ANEXO VIII
	ANEXO IX


