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1. OBJETO 

El objeto del presente trabajo, “Estudio de viabilidad económica-financiera para la construcción de una balsa de 

laminación de aguas pluviales y red separativa en el municipio de La Pobla Llarga (Valencia)”, consiste en llevar a 

cabo un estudio de viabilidad de la construcción de una balsa de laminación en el municipio de La Pobla Llarga 

cuyo objeto es solventar la problemática existente de inundaciones en el casco urbano durante los periodos de 

precipitaciones elevadas. 

Para la realización de dicho estudio se ha llevado a cabo un análisis de los daños sufridos como consecuencia de 

dichas inundaciones, el dimensionamiento de la balsa propuesta, sus elementos más relevantes y el coste de 

implementación, y finalmente la aplicación de una serie de herramientas destinadas a analizar la viabilidad y 

conveniencia de la solución propuesta. 

2. INTRODUCCIÓN 

El municipio de La Pobla Llarga, con una población censada de 4.440 habitantes (INE 2.021), se ubica en la comarca 

de La Ribera Alta, provincia de Valencia, limitando con los municipios de Carcaixent, Villanueva de Castellón, Sant 

Joanet, Manuel, L’Énova y Rafelguaraf.  

  

Figura 1 Ubicación municipio La Pobla Llarga 

La climatología en dicha comarca se caracteriza por episodios de precipitaciones de gran intensidad en periodos 

breves de tiempo durante los meses de otoño, fenómeno conocido como “Gota fría”, que, sumado a las 

características físicas de las cuencas de la región, suele derivar en importantes daños provocados por 

inundaciones. 

Por otro lado, la red de colectores de saneamiento del casco urbano presenta unas características geométricas 

que no posibilitan un funcionamiento adecuado de la misma. 
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Concretamente, se cuenta con un punto principal de desagüe de pluviales que se ubica en cota por debajo de la 

lámina de inundación del cauce al que realiza el vertido, el Barranco de Barxeta, no produciéndose un vaciado 

efectivo de la red.  

Adicionalmente, los colectores que conforman la red presentan unas secciones insuficientes para los caudales a 

desaguar, más si cabe si se tiene en cuenta que su funcionamiento es unitario, es decir, se canalizan las aguas 

pluviales y residuales por las mismas conducciones. 

Estas circunstancias provoca que durante los periodos de lluvias torrenciales la red de alcantarillado entre en 

carga, no se produzca un funcionamiento adecuado de los distintos elementos drenaje existentes, como 

imbornales y sumideros, y se produzcan numerosas incidencias y daños por inundación en el entorno del casco 

urbano del municipio. 

Dichos daños afectan a numerosos inmuebles, comercios, vehículos e incluso a la propia red de colectores al 

producirse la entrada en carga de esta. 

Teniendo en cuenta esta situación, se ha considerado como posible actuación que permita la resolución de la 

problemática, la ejecución de una balsa de laminación que permita la derivación y almacenamiento de aguas 

pluviales durante los periodos de precipitaciones elevadas. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

Como se ha indicado, el casco urbano de La Pobla Llarga sufre de forma frecuente múltiples daños por inundación 

en durante los periodos de gota fría característicos de la comarca. 

Dichos daños se relacionan directamente con dos aspectos referentes a la red de saneamiento del casco urbano: 

3.1. Punto de desagüe pluviales 

La red de saneamiento del casco urbano cuenta con un punto principal de desagüe de pluviales en el noreste del 

municipio. 

Este se haya ejecutado mediante un resalto en el interior de la red, a través del cual, existe una derivación hasta 

un punto de vertido en el cauce del Barranco de Barxeta, el cual circunvala el casco urbano del municipio en su 

lado este. 
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Foto 1 Punto de vertido de la red de alcantarillado del municipio de La Pobla Llarga a cauce barranco de 
Barxeta 

Dicho barranco presenta el comportamiento típico de los cauces mediterráneos, incrementando su nivel y caudal 

habitual en varios ordenes de magnitud durante los periodos de lluvias torrenciales característicos del clima 

mediterráneo. 

Como consecuencia de este incremento, el punto de vertido de pluviales resulta sustancialmente por debajo de 

la cota de inundación del cauce, imposibilitando el vaciado adecuado de la red. 

  

Foto 2 Fotos comparativas entre el estado habitual del cauce Barranco de Barxeta a su paso por La Pobla 
Llarga y su estado durante las lluvias torrenciales acaecidas en otoño de 2.020 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

MEMORIA  PÁGINA | 4 

 

Figura 2. Superposición Punto de Desagüe pluviales red alcantarillado La Pobla Llarga sobre zona de 
Inundable de alta probabilidad (T=10 años) 

Debido a esta situación, se produce la entrada en carga de la red, imposibilitando el funcionamiento adecuado de 

los sumideros e imbornales del municipio al verse superada la capacidad de los colectores. Como consecuencia de 

ello, se produce el curso del agua pluvial por las calzadas del municipio en lámina libre. 

Así mismo, dicha entrada en carga de la red supone que esta también sufra daños, llegando incluso a producirse 

la rotura de tramos de colector que discurren en superficie debido a las tensiones a las que son sometidos. 

  

Foto 3. Colector dañado tras su entrada en carga durante episodio de gota fría el pasado 2020 

3.2. Red de saneamiento infradimensionada 

La red de saneamiento del casco urbano de La Pobla Llarga cuenta con un funcionamiento unitario, es decir, las 

mismas conducciones canalizan tanto las aguas residuales provenientes de las acometidas de saneamiento como 

las aguas pluviales provenientes de los distintos elementos de drenaje. 

La sección de gran parte de los colectores que conforman la red suele oscilar en diámetros comprendidos entre 

los 400 y 600 mm, dimensiones insuficientes para los caudales que es necesario canalizar durante los periodos de 

precipitaciones de gota fría característicos de la zona. 
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Como consecuencia de ello es habitual que la capacidad de los colectores se vea superada por el caudal a desaguar 

durante dichos periodos de precipitación, produciéndose la entrada en carga de las conducciones. De este hecho 

se deriva que los elementos de drenaje de la red presentan un funcionamiento inadecuado, e incluso se llegue a 

producir el retorno en el interior de los desagües de algunos inmuebles. 

4. DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con el objeto de solventar la problemática indicada se propone la ejecución de una balsa de laminación de 

pluviales que permita el desagüe de la red de colectores del casco urbano durante los periodos de tormenta. 

Dicha balsa recibirá las aguas canalizadas por la red de alcantarillado existente en los sectores oeste y central del 

casco urbano, área donde se concentra la problemática indicada, de modo que no se produzca la entrada en carga 

de esta y se garantice el correcto funcionamiento de la red de imbornales y sumideros. 

La balsa propuesta se ha diseñado de modo que cuente con una capacidad de 53.557 m³. Dicha capacidad 

permitirá alojar el volumen de diseño, el cual se ha definido como el correspondiente a una precipitación máxima 

diaria de un periodo de retorno de 15 años en la cuenca objeto de estudio, así como un remanente adicional de 

capacidad útil que permitirá incrementar el grado de seguridad de la infraestructura. 

Los taludes que conformarán el perímetro de la balsa, los cuales se han definido con pendientes 2H:1V, se 

ejecutarán mediante material proveniente de la propia excavación, así como de aportes externos al contar con 

una compensación de tierras deficitaria.  

Cabe mencionar que los taludes noreste y sureste contarán con una escollera de protección para salvaguardarlos 

de las crecidas del cauce del Barranco de Barxeta. 

Adicionalmente, la balsa contará con una serie de elementos singulares que garantizarán su funcionamiento y 

puesta de en servicio de forma segura: 

▪ Obra de entrada 

▪ Obra de desagüe 

▪ Aliviadero de seguridad 
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Figura 3. Planos balsa de laminación propuesta 

De forma complementaria a la construcción de la balsa, y con el objeto de posibilitar su puesta en funcionamiento, 

será necesaria la ejecución de una serie de actuaciones adicionales sobre la red de alcantarillado actual que 

permitan derivar las aguas pluviales a esta durante los periodos de tormenta. 

Dichas actuaciones consistirán en la ejecución de una serie de puntos de alivio en el interior de la red que, 

mediante resaltos, permitirán derivar el agua pluvial hasta una arqueta de descarga. 

Desde dicha arqueta partirá un ramal de colectores de nueva ejecución que, junto con otra arqueta de 

dimensiones interiores 6x6x2,5 m, servirán de conexión a la obra de entrada de la balsa de laminación. 

 

Figura 4 Planos de actuaciones sobre la red de alcantarillado existente 

4.1. Justificación de la solución propuesta. Cálculos hidrológicos e hidráulicos 

En el presente apartado se detallan los cálculos hidrológicos e hidráulicos realizados para el dimensionamiento de 

la solución propuesta.  

Estos se hayan desarrollados en su totalidad en el “Anejo I. Cálculos hidráulicos justificativos solución propuesta” 

del presente trabajo. 
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4.1.1. Cálculos hidrológicos 

Con el objeto de poder caracterizar la solución propuesta, se ha realizado en primer lugar la definición de las 

intensidades y precipitaciones esperadas para un periodo de retorno considerado. 

4.1.1.1. Periodo de retorno considerado 

El periodo de retorno considerado ha sido de 15 años, siguiendo lo establecido por la legislación vigente de 

aplicación, en este caso el PATRICOVA (Plan de Acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo 

de inundación en la Comunitat Valenciana): 

“C. Drenaje de aguas pluviales. 

1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie mayor a veinte hectáreas (20 ha) 

cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de periodo de retorno.” 

(Apartado C. Anexo I. PATRICOVA) 

4.1.1.2. Definición de la cuenca vertiente 

Para la obtención de los valores hidrológicos necesarios para la caracterización de la solución propuesta es 

fundamental definir la cuenca vertiente, así como el punto de control en el que se desea conocer el caudal 

esperado. 

 

Los parámetros de la cuenca vertiente a definir son los siguientes: 
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▪ Superficie de la cuenca vertiente 

▪ Desnivel de la cuenca por diferencia entre cotas máxima y mínima 

▪ Mayor longitud de recorrido del agua en la cuenca 

▪ Tiempo de concentración (Tc). Considerando como el tiempo de viaje de la gota recibida en la cuenca 

cuyo recorrido hasta el punto de control es el de mayor duración en su transcurso por el pavimento. 

Dicho tiempo es calculado mediante la formulación de Manning para la determinación de la velocidad 

del agua en flujos en lámina libre, cuya formulación es la siguiente: 

 

A continuación, se muestran los valores de los parámetros indicados para la cuenca objeto del presente estudio: 

Superficie 
(m²) 

Desnivel 
(m) 

Longitud 
(m) 

Pendiente 
(m/m) 

Rh 

(m) 
v 

(m/s) 
Tc 

(min) 

323.600 5 1.132 0,005 0,049 0,635 29,73 

4.1.1.3. Determinación de la máxima precipitación diaria 

La determinación de la máxima precipitación diaria en la zona de estudio es necesaria para poder definir la 

capacidad con la que deberá contar la balsa de laminación. 

Para la obtención de esta se ha hecho uso de los datos de precipitación máxima diaria anual recogidos por las 

estaciones pluviométricas de “Xàtiva” y “Polinyà del Xúquer”, al ser estas las más cercanas a la zona de estudio. 

Para la obtención de la máxima precipitación diaria para el periodo de retorno considerado, 15 años, se han 

ajustados ambas series pluviométricas mediante la función de distribución SQRT-ET max. 

Se ha seleccionado esta distribución al haber sido utilizada satisfactoriamente en España para la estimación de 

cuantiles de precipitaciones máximas diarias anuales, y considerarse más conversadora que la ley tradicional de 

Gumbel. 

 

𝑣 =
1

𝑛
𝑅𝐻

2
3 𝐼

1
2 
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Realizado el ajuste de ambas series de datos, se ha obtenido la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno 

de 15 años en la zona de estudio mediante el promedio ponderado del resultado de ambas estaciones en función de 

su distancia al municipio. 

Estación  Distancia a zona de estudio Máx. Pd (T=15 años) 

Xàtiva 11,6 km 135,40 mm 

Polinyà de Xúquer 15,3 km 147,00 mm 

Zona de estudio - 140.4 mm 

4.1.1.4. Determinación del caudal máximo esperado en el punto de control 

La determinación del caudal máximo esperado en el punto de control es necesario para poder dimensionar los 

colectores de entrada a la balsa de laminación. 

El método empleado para el cálculo de dicho caudal ha sido el Método Racional de Témez. 

La expresión empleada para el cálculo es la siguiente: 

 

Donde: 

Q (m³/s): Caudal de cálculo en el punto de estudio considerado 
C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca considerada 
A (km²): Área de la cuenca 
It (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
KA:= 1 para A < 1 km² 
K: Coeficiente de uniformidad, en función de los tiempos de concentración de cada cuenca, según la siguiente 
fórmula: 

 

Coeficiente de escorrentía 

Para la definición de este coeficiente se ha tomado como referencia la “Normativa para obras de saneamiento y 

drenaje urbano de la ciudad de Valencia. Año 2015”. 

Tipo de agrupación de superficie  C 

Grandes áreas pavimentadas 0,95 

Áreas urbanas 0,85 

Áreas residenciales 0,50 

Áreas no pavimentadas 0,05 – 0,30 

Tabla 1 Coeficiente de escorrentía en función de la agrupación de superficie (T=25 años) “Normativa 
para obras de saneamiento y drenaje urbano de la ciudad de Valencias. Año 2015” 

 

𝑄 =
𝐶 · 𝐼 · 𝐴 · 𝐾𝐴 · 𝐾

3,6
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Se ha seleccionado un coeficiente de escorrentía de 0,85, al considerarse que la cuenca objeto del presente estudio 

se asemeja a la descripción de “Áreas urbanas” establecidas en la normativa mencionada: 

“2. Las áreas urbanas, mayoritarias en la Ciudad de Valencia, se corresponden con aquellas superficies 

constituidas por calles, pequeñas plazas y edificaciones en altura. Por defecto, las cuencas de la ciudad se 

encuadrarán en esta tipología”  

Intensidad de precipitación 

Para la definición de la intensidad de precipitación se ha empleado la aplicación informática MAXIN. Esta aplicación, 

desarrollada a partir de un sistema de información geográfica, se apoya en los estudios realizados por de Salas (2.005) 

para la actualización y adecuación de las leyes de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) en la España peninsular, y 

permite, mediante un mapa interactivo, calcular la intensidad máxima para cada duración y periodo de retorno en 

cualquier punto de la península. 

Esta aplicación permite obtener datos de mayor fiabilidad que los métodos tradicionales al posibilitar la obtención de 

las intensidades en un punto geográfico concreto. 

En el caso del presente estudio se obtuvieron los siguientes valores Intensidad-Duración-Frecuencia para el municipio 

de La Pobla Llarga: 

 

Figura 5 Valores I(d;T) en el municipio de La Pobla Llarga (Aplicación informática MAXIN) 

Debido a que los datos obtenidos mediante la aplicación no contemplan el periodo de retorno considerado en el 

presente proyecto, 15 años, se ha realizado una interpolación lineal para el periodo de retorno deseado: 
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Duración I (mm/h)

5 min 221,5

10 min 172,5

15 min 146,8

20 min 130,0

30 min 108,4

1 h 77,0

2 h 54,7

3 h 42,6

6 h 26,7

12 h 15,7

T=15 años

 

Una vez definidos los valores de los parámetros necesarios para la formulación de Témez se obtiene el siguiente 

caudal en el punto de control para un periodo de retorno de 15 años: 

Características  Pto. Control 

Área (m²)): 323.600  

tc (min): 29,73 

KA:  1 

K: 1,83 

I (mm/h): 108,9 

C: 0,85 

Q (m³/s): 15,256 m³/s 

4.1.2. Cálculos hidráulicos 

Una vez obtenidos los parámetros hidrológicos necesarios para el dimensionamiento de la balsa y los elementos con 

los que deberá contar, se ha procedido a su diseño teniendo en cuenta una serie de condicionantes: 

▪ El vaciado de la balsa se llevará a cabo por gravedad en el cauce del Barranco de Barxeta aprovechando la 

proximidad de este al casco urbano. Este esquema de funcionamiento permitirá reducir el coste al no ser 

necesaria la instalación de equipos de elevación para el vaciado de la misma. 

▪ Se debe garantizar que la balsa no recibirá aportes externos de agua más allá de los propios de la obra de 

entrada. Aportes externos adicionales podrían suponer una alteración en el funcionamiento de la balsa, o un 

aporte excesivo en el cauce del Barranco, pudiendo provocar alteraciones en el comportamiento habitual 

del cauce. 

▪ El emplazamiento de la balsa supone que la cota del punto de desagüe resulte por debajo del nivel de la Zona 

Inundable con alta probabilidad para un periodo de retorno de 10 años por el SNCZI (Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables) del cauce del Barranco de Barxeta. 
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4.1.2.1. Volumen de almacenamiento balsa de laminación 

Debido a la posición del desagüe de la balsa por debajo de la Zona Inundable de alta probabilidad, no es previsible 

que se realice el vaciado con normalidad hasta que el nivel de la lámina de agua del cauce descienda por debajo de la 

cota del punto de desagüe de la misma. 

Ante la dificultad de conocer el espacio de tiempo durante el que el nivel del cauce del barranco de Barxeta se situará 

por encima del punto de desagüe durante periodos de tormenta, se ha considerado como hipótesis para el 

dimensionamiento, que está deberá contar, como mínimo, con un volumen de almacenamiento equivalente al 

recogido en la cuenca por la máxima precipitación diaria para T=15 años. 

Indicar que, con el objeto de quedar del lado de la seguridad, y teniendo en cuenta que la cuenca está constituida por 

un tejido urbano continuo, no se considera un valor inicial de umbral de escorrentía para la obtención del volumen 

de diseño. 

Superficie cuenca vertiente 
(m²) 

Máxima precitación diaria 
(mm/d) 

Volumen de diseño 
(m³)  

325.000 140,4 45.630 

Definido dicho volumen de diseño, la balsa se ha dimensionado con una capacidad de almacenamiento efectivo de 

53.557 m³, contando con un remanente de seguridad.  

Cabe mencionar que la balsa contará con un resguardo mínimo interior en todas sus márgenes de 1 m, garantizando 

que no se produzcan desbordamientos por encima de la coronación, así como un recrecimiento en el exterior de una 

altura mínima de 0,7 m con respecto a la superficie adyacente a la balsa, evitando que se produzcan aportes al interior 

de la balsa por escorrentía superficial. 

4.1.2.2. Colectores de entrada 

El dimensionamiento de los colectores de la obra de entrada de la balsa se ha realizado a partir del caudal punta 

obtenido para una tormenta de periodo de retorno 15 años (15,256 m³/s)  

La definición de la sección de los colectores se ha llevado a cabo mediante la expresión indicada en la “Normativa 

para obras de saneamiento y drenaje urbano de la ciudad de Valencia (2.015)”, la cual se aplica en casos de tuberías 

circulares con flujo uniforme al 80 % en calado de la sección llena: 

𝐷𝑑 = 1,562 (
𝑛 · 𝑄𝑑

√𝑖
)

3
8
 

* Expresión obtenida de la Normativa para obras de saneamiento y drenaje urbano de la ciudad de Valencia. Año 2015 
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Características  Valor 

Qd (m³/s) 15,6  

n (s·m1/3) 0,013 

I (m/m) 0,005 

Dd (m): 2,30 

Teniendo en cuenta el valor de diseño obtenido, la tipología de colector que se adapta por aspectos constructivos y 

resistentes es el tubo de hormigón armado, siendo el diámetro estandarizado que se adecua por encima del valor de 

diseño el DN 2.500. 

No obstante, dicha sección impide por motivos geométricos el desagüe efectivo a la balsa, ya que la generatriz inferior 

de la conducción resultaría prácticamente por debajo del nivel de la solera de la balsa. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, se ha considerado como solución óptima la instalación de dos colectores de 

DN 1.800 en paralelo, contando entre ambos con la capacidad suficiente para absorber el caudal punta, y permitiendo 

el desagüe efectivo por cotas. 

DN Q (x1 conducción) Q (x2 conducción) 

1.500 4,882 m³/s 9,765 m³/s 

1.800 7,939 m³/s 15,879 m³/s 

2.000 10,515 m³/s 21,030 m³/s 

4.1.2.3. Desagüe 

Para la definición de la sección de los colectores que conformarán el desagüe de la balsa se ha considerado que estos 

deberán realizar el vaciado de la misma en un plazo de entre 24 y 48 horas.  

Se ha tenido en cuenta este criterio con el objeto de que el caudal de aporte de la balsa al cauce sea lo más reducido 

posible, limitando posibles afecciones en el comportamiento hídrico del cauce del Barranco de Barxeta. 

Teniendo en cuenta que las conducciones tendrán un funcionamiento en presión, se ha empleado la formulación de 

Bernoulli con distintas secciones de colectores para la obtención del tiempo de vaciado. Esta se ha empleado de forma 

iterativa considerando en cada iteración el descenso del nivel de la lámina de agua en la balsa. 

Tomada esta consideración se ha definido la instalación de dos colectores de PE Corrugado DN 315 en paralelo que 

permitirán el vaciado de la balsa en unas 29 horas.  

En caso de producirse la obstrucción de una de las conducciones, y únicamente se contase con una en servicio, el 

vaciado se produciría en 59 horas, siendo un espacio de tiempo admisible. 
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Figura 6 Planos desagüe propuesto (Anejo II) 

En el “Anejo I. Cálculos hidráulicos justificativos solución propuesta” se hayan desglosadas las operaciones realizadas 

para la obtención de dichas secciones. 

4.1.2.4. Aliviadero de seguridad 

Con el objeto de garantizar la seguridad de la balsa y evitar el desbordamiento de la misma se ha previsto la ejecución 

de un aliviadero de seguridad en el talud noreste de la balsa. 

Dicho aliviadero verterá de forma directa al cauce de barranco de Barxeta, previo paso por un manto de escollera, 

reduciendo la afección al terreno y al cauce. 

Las dimensiones del aliviadero se han obtenido considerando que este deberá ser capaz de desagüar, como mínimo, 

el equivalente a la suma del caudal proveniente de la obra de entrada y la precipitación recibida en la propia superficie 

de la balsa. 

Con el objeto de garantizar que el diseño del aliviadero se encuentra dentro del lado de la seguridad se ha resuelto 

aplicar un coeficiente amplificador de 1,3 al caudal máximo de entrada de las conducciones: 

 

A partir del caudal de diseño, se ha empleado la aplicación informática Hcanales para el dimensionamiento del 

vertedero de entrada, obteniéndose una longitud de cresta de 20 m y una altura de carga sobre el vertedero de 0,70 

m.  

𝑸𝒅 = 1,3 × 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝟐𝟎, 𝟔𝟒𝟐 𝒎𝟑/𝒉 
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Figura 7 Dimensionamiento vertedero de entrada. Aplicación informática Hcanales 

Definida la obra de entrada del aliviadero se ha procedido a realizar el dimensionamiento de la sección de salida del 

canal. Para ello, se ha empleado la formulación de Manning teniendo en cuenta que el flujo a través del aliviadero 

será en lámina libre. 

La sección de salida contará con un ancho de 8 m, una pendiente del canal de 0,20 m/m. y una altura de lámina de 

0,25 m, obteniéndose un caudal de 22,726 m³/s. 

 

 

Figura 8 Planos aliviadero propuesto (Anejo II) 

4.1.2.5. Red de colectores de pluviales 

Como actuación necesaria en un futuro para garantizar un correcto funcionamiento del drenaje del casco urbano del 

municipio de La Pobla Llarga y, complementaria a la ejecución de la balsa de laminación, se ha estudiado la renovación 

de parte de la red de alcantarillado. 

Esta renovación consiste en la ejecución de una red de colectores separativa destinada a la conducción de las aguas 

pluviales recibida en la cuenca principal a la balsa de laminación. 
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Para la definición de dicha red se ha llevado a cabo la subdivisión de la cuenca principal en subcuencas, cada una de 

estas con su propio punto de control. 

Dicha renovación no se ha considerado dentro del estudio de viabilidad debido a dos aspectos: 

▪ Es una actuación complementaria a la balsa de laminación, no necesaria para su puesta en funcionamiento. 

▪ Este tipo de renovación es necesaria en los municipios con redes de alcantarillado similares a las de La Pobla 

Llarga que carecen de red separativa, y cuyos colectores cuentan con secciones insuficientes. Por tanto, no 

se considera que deba incluirse ya que es previsible su ejecución en un futuro. 

En el “Anejo I. Cálculos hidráulicos justificativos solución propuesta” se define la red separativa propuesta, así como 

los cálculos realizados para su definición. 

5. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

El análisis de viabilidad de un proyecto requiere de un estudio pormenorizado de los costes y beneficios económicos 

que va a suponer su materialización, siendo de forma posterior completado con una serie de conceptos adicionales 

más allá de los monetarios. 

La ejecución de dicho análisis coste-beneficio requiere en primer lugar de la definición de un horizonte temporal, 

considerando como tal el periodo de tiempo para el que se establecen las previsiones de costes y beneficios.  

La definición de dicho horizonte temporal repercute de forma relevante sobre el análisis, pudiendo variar 

sustancialmente los resultados en función del espacio de tiempo considerado. 

En el caso del presente estudio se ha considerado como horizonte temporal la vida útil de la infraestructura propuesta, 

la cual se ha definido en 50 años. 

5.1. DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS 

La actuación propuesta objeto del presente estudio no supone el ingreso de cantidades monetarias durante su vida 

útil, sino la eliminación de una serie de costes generados por las inundaciones en el interior del casco urbano del 

municipio de La Pobla Llarga. 

Para la determinación de la cuantificación de dichos daños se ha solicitado de forma formal información sobre los 

siniestros asociados a inundación en el municipio de La Pobla Llarga al Consorcio de Compensación de Seguros, 

entidad encargada de tramitar e indemnizar los siniestros producidos por eventos extraordinarios. 
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5.1.1. Datos de partida. Consorcio de Compensación de Seguros 

Tras la solicitud de información al Consorcio referente a siniestros cuya causa estuviese asociada a daños por 

inundación, esta entidad facilitó un archivo en el que se incluía el conjunto de expedientes tramitados durante el 

periodo 2.000 a 2.020 relacionados con este tipo de siniestro en el municipio de La Pobla Llarga. 

En dicho archivo se incluía la siguiente información por siniestro: 

▪ Fecha del siniestro.  

▪ Población.  

▪ Clase de riesgo. Clase de riesgo cubierto por la póliza contratada y que ampara la intervención del Consorcio 

▪ Tasación. Daño material en el que se ha tasado la indemnización para cada uno de los expedientes. 

5.1.1.1. Análisis general de los datos 

A partir de los datos facilitados por el Consorcio, se ha procedido a realizar una agrupación de los mismos con el 

objeto de poder analizar la ocurrencia de estos y sus consecuencias en el municipio de La Pobla Llarga. 

En primer lugar, se ha realizado la agrupación de la tasación de los siniestros de forma anual, enfrentando dichos 

datos a las máximas precipitaciones mensuales acumuladas. 

Tras dicha agrupación, se observa que a partir de episodios de precipitación de periodo de retorno aproximado 10 

años se comienza a producir un incremento considerable en el número de siniestros y su tasación. 
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Por otro lado, se ha procedido a agrupar los daños según la clase de riesgo afectado, diferenciando el número de 

siniestros por cada uno de los riesgos afectados, así como el daño tasado, observándose lo siguiente: 

▪ La mayor parte de los siniestros registrados por el Consorcio durante el periodo comprendido entre los años 

2000 y 2020 han afectado a inmuebles de tipo vivienda. De este hecho se extrae que gran parte de los daños 

se han registrado en el entorno del casco urbano de La Pobla Llarga, donde se concentran la mayoría de los 

inmuebles. 

▪ La tasación de los daños generados por los siniestros difiere sustancialmente en función del tipo de riesgo 

afectado, siendo apreciable la diferencia entre el precio medio del siniestro en vehículos automóviles, del 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

MEMORIA  PÁGINA | 19 

entorno de 6.700 €, y el siniestro en viviendas, del entorno de 1.800 €. No obstante, cabe indicar que la 

mayor parte de los siniestros registrados en automóviles sucedieron fuera de los periodos de grandes 

tormentas, pudiéndose considerar en su mayoría hechos aislados. 
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5.1.2. Valor estimado del daño por lluvias torrenciales en el casco urbano de La Pobla Llarga 

Para posibilitar la obtención de los beneficios generados por la implantación de la solución propuesta, se ha obtenido 

un valor medio anual del coste correspondiente a los daños por inundación para el año 2.021. 

La obtención de dicho valor se ha realizado a partir del promedio de los importes anuales de tasación de siniestros, 

ajustándose estos de forma previa según el incremento del IPC a valor de 2021. 

No obstante, previamente se han tenido en cuenta dos consideraciones con el objeto de que dicho valor sea lo más 

conservador y ajustado posible a la realidad: 

▪ Los daños tasados en los siniestros de tipo “Industrial” no se han incluido debido a que el polígono industrial 

se ubica fuera del entorno del casco urbano. 

▪ Los daños tasados en los siniestros de tipo “Vehículo automóvil” se han tenido en cuenta en un 50 %. Se 

considera oportuna esta reducción debido a que no puede suponerse que la totalidad de estos siniestros 

hayan tenido lugar en el casco urbano. 

Aplicadas estas consideraciones, se ha obtenido un valor estimado del coste anual de los daños en el casco urbano de 

La Pobla Llarga aplicado al año 2021 de 7.977,27 €/año. 

A partir de dicho coste anual, considerando el horizonte temporal de 50 años, se ha ajustado el importe de cada año 

a su valor en 2021 a través de un incremento fijo del IPC de 1,97 % (obtenido calculando el promedio de variación 

anual desde el año 2000 a 2021), resultando un coste total de daños evitado por la actuación propuesta de   

682.537,35 €. 
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5.2. Determinación de costes 

La definición de los costes que va a suponer la materialización del proyecto es fundamental para un correcto análisis 

coste-beneficio. Es por ello que se ha de realizar un exhaustivo estudio de los costes, no solo en su fase de 

construcción, sino en el conjunto de su vida útil. 

Dentro de los costes se han distinguido dos categorías o grupos en función del momento en el que se generan dichos 

gastos: 

▪ Coste de inversión. Incluyen todos los costes necesarios para la puesta en marcha de la infraestructura 

propuesta, incluyendo el coste de adquisición de los terrenos necesarios, y el coste de ejecución material. 

En el caso del presente proyecto se han diferenciado dos partidas generales de coste: 

o Coste de adquisición de los terrenos 

o Costes de construcción 

▪ Coste de explotación o mantenimiento. Se consideran aquellos costes en los que se deberá incurrir para 

garantizar un correcto funcionamiento de la infraestructura a lo largo de su vida útil. 

5.2.1. Costes de adquisición de terrenos 

La balsa de laminación objeto del presente estudio requiere de la disponibilidad de una superficie que actualmente 

se haya comprendida por una serie de parcelas de uso agrario de titularidad privada. 

Debido a esta circunstancia es necesaria la adquisición de dichos terrenos a través de acuerdos de pago con sus 

propietarios o mediante procesos de expropiación. 

Puesto que no es posible definir el importe de un posible futuro acuerdo de pago, se han obtenido el conjunto de 

justiprecios de adquisición de las parcelas según el procedimiento que establece la legislación en función de sus 

características. 

5.2.1.1. Criterio de valoración 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, dispone los siguiente en su artículo 34 sobre el ámbito del régimen de valoraciones que se 

deberán regir por el mismo: 

“Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones 

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos 
sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tenga por objeto: 
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a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la 
ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades 
o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de esta y la legislación que la 
motive. 

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública” 

Por tanto, la valoración de las parcelas a expropiar se ha de realizar siguiendo lo establecido por dicha legislación. 

Respecto al criterio a emplear para la valoración de suelos rurales se especifica lo siguiente en el artículo 36 de dicho 

Real Decreto Legislativo: 

 

“Artículo 36. Valoración en el suelo rural. 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
adicional séptima: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, 
de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.” 

5.2.1.2. Valoración del suelo 

La metodología seguida para la valoración de las parcelas se ha llevado a cabo siguiendo lo definido por el Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo Suelo, el cual 

tiene por objeto el desarrollo de las valoraciones del texto refundido de la Ley de Suelo y es complementario al Real 

Decreto Legislativo 7/2015. 

En dicha legislación se establece que para aquellos terrenos en los que se pueda considerar una renta de explotación 

constante a lo largo del tiempo, el valor de capitalización se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝐕 =
𝐑

𝐫
 

V = Valor de capitalización, en euros. 
R = Renta anual constante de la explotación, en euros. Obtenida a partir de la siguiente expresión:  

 R = I – C 

I = Ingresos anuales de la explotación, en euros por hectárea. 
C = Costes anuales de la explotación, en euros por hectárea.” 

r = Tipo de capitalización. 

Indicar que al valor de capitalización se le aplicará un factor de corrección por localización, a través del cual se 

obtendrá el valor final del suelo. 
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Dicho factor se haya obtenido en el “Anejo V. Justificación de justiprecios individualizados de expropiación”, teniendo 

un valor de 1,326. 

5.2.1.3. Cálculo de renta por explotación 

Parcelas con explotación en activo 

Del total de las parcelas necesarias a expropiar un total de 13 presentan explotaciones agrícolas en activo, siendo 

todas ellas dedicadas al cultivo de naranja de variedad navelina. 

La definición de los ingresos se ha realizado a través de la consulta de la información publicada por la Lonja de Cítricos 

de Valencia. Esta entidad pública de forma semanal las cotizaciones de las diferentes variedades de cítricos durante 

las campañas de recolección. 

Considerando la información disponible de la campaña 2021-2022 se ha considerado un precio de cotización para el 

presente estudio de 0,244 €/kg. 

Teniendo en cuenta que la producción media por árbol es de 100 kg por campaña, y la superficie media necesaria por 

árbol es de 25 m², se obtienen unos ingresos por campaña de 9.760 €/ha. 

Respecto a los costes anuales de explotación por hectárea, se ha considerado un coste unitario de 0,23 €/kg, que por 

campaña resulta en 9.200 €/ha.  

Dicho coste ha sido obtenido a partir de la investigación en diferentes artículos publicados por periódicos regionales 

que versan sobre los costes de explotación de los cítricos en la Comunidad Valenciana durante el año 2.021. 

Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos y costes de explotación a fecha de redacción del presente estudio, el 

rendimiento bruto resulta en 560 € por hectárea al año. 

Sobre esta cantidad se deberá asumir en concepto de impuestos un mínimo de un 25%, por lo que el rendimiento 

neto o renta anual resultará en 420 € por hectárea al año. 

Parcelas sin posibilidad de explotación 

Del total de las parcelas necesarias a expropiar un total de 4 no cuentan con explotaciones agrícolas ni la posibilidad 

de ejecución de estas. 

Para la definición de la renta de las mismas se ha considerado lo establecido por el artículo 16 del RD 1492/2011, en 

el cual se establece que en caso de no existir la posibilidad de explotación el valor de la renta esta se establecerá como 

la tercera parte de la renta real mínima de la tierra de acuerdo al ámbito territorial en el que se encuentra. 
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Así pues, se considera para las mismas una renta anual de 140 €/ha. 

5.2.1.4. Tipo de capitalización 

El RDL 7/2015, de 30 de octubre, establece lo siguiente en su disposición adicional séptima respecto a la capitalización 

de rentas en suelo rural: 

“Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural. 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco 

de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores 

a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración.” 

Atendiendo a lo indicado, se ha empleado la referencia de los últimos tres años (2019, 2020 y 2021), publicados por 

el Banco de España: 

2019 2020 2021 Promedio

1,31% 0,86% 1,19% 1,12%

Rentabilidad obligaciones a 30 años

 

 

A partir de la información obtenida, se ha realizado la valoración del conjunto de las 17 parcelas propuestas a 

expropiar. 

Parcela Ref. Catastral Suelo
Uso 

principal
Explotación

Sup. en 

explotación
Superficie

Superficie a 

expropiar
Valor del suelo

1 46205A006002360000LL Rústico Agrario Sin explotación - 801 m² 339 m² 561,87 €                 

2 46205A006001920000LS Rústico Agrario Sin explotación - 2.250 m² 672 m² 1.113,79 €              

3 46205A006002350000LP Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.736 m² 1.736 m² 8.631,88 €              

4 46205A006001040000LG Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.603 m² 1.603 m² 7.970,57 €              

5 46205A006002160000LI Rústico Agrario Naranja Navelina 80% 988 m² 988 m² 3.930,09 €              

6 46205A006002150000LX Rústico Agrario Naranja Navelina 80% 1.048 m² 1.048 m² 4.168,76 €              

7 46205A006001510000LR Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 3.229 m² 2.462 m² 12.241,76 €           

8 46205A006002140000LD Rústico Agrario Naranja Navelina 70% 1.220 m² 1.220 m² 4.246,33 €              

9 46205A006001020000LB Rústico Agrario Sin explotación - 308 m² 308 m² 510,49 €                 

10 46205A006001500000LK Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.946 m² 1.946 m² 9.676,06 €              

11 46205A006002130000LR Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 902 m² 902 m² 4.485,00 €              

12 46205A006001490000LD Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 2.735 m² 2.735 m² 13.599,19 €           

13 46205A006001480000LR Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 2.562 m² 2.562 m² 12.738,98 €           

14 46205A006001010000LA Rústico Agrario Sin explotación - 1.647 m² 1.647 m² 2.729,78 €              

15 46205A006002210000LE Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.818 m² 1.818 m² 9.039,61 €              

16 46205A006002320000LY Rústico Agrario Naranja Navelina 90% 1.967 m² 1.967 m² 8.802,43 €              

17 46205A006002040000LL Rústico E-Pastos Naranja Navelina 90% 1.430 m² 450 m² 2.013,77 €              

TOTAL 24.403 m² 106.460,35 €          
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5.2.2. Costes de construcción de la infraestructura 

El proyecto de construcción del presente estudio comprende dos actuaciones diferenciadas entre sí, por un lado, la 

ejecución de la balsa de laminación y sus elementos, y, por otro lado, los trabajos necesarios para su conexión a la red 

de alcantarillado actual, consistentes en la ejecución de una serie de colectores, arquetas y elementos de alivio. 

La obtención del coste de construcción se ha llevado a cabo mediante la definición de las partidas necesarias para su 

ejecución, determinando las mediciones e importes unitarios asociados a cada una de ellas, siendo estos últimos 

extraídos de la base de precios del Instituto Valenciano para la Edificación para el año 2.021. 

El coste de ejecución por contrata del proyecto asciende a la cantidad de 445.234,14 €. 

 

En el “Anejo IV. Valoración ejecución solución propuesta”, se hayan desglosadas el conjunto de mediciones y partidas 

definidas. 

5.2.3. Costes de mantenimiento 

La infraestructura propuesta, pese a carecer de elementos mecánicos o eléctricos, y contar con un funcionamiento 

exclusivamente por gravedad, requerirá de una serie de actuaciones de mantenimiento periódicas que garanticen el 

correcto funcionamiento de esta. 
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Dichas actuaciones consistirán en los siguientes trabajos de limpiezas y adecuación: 

▪ Trabajos de limpieza de conducciones. Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la 

infraestructura será necesaria la ejecución de una serie de actuaciones de limpieza de colectores. 

Dichos trabajos se llevarán a cabo con una frecuencia trianual, y consistirán en una jornada de limpieza 

mediante un equipo con camión cuba, siendo el coste de estas actuaciones, a fecha de 2.021, unos 560 €. 

Considerando que la primera actuación de limpieza se ejecutaría en el año 2.024, y estableciéndose un 

incremento anual del IPC de 1,97 %, el coste del conjunto de estos trabajos durante el horizonte temporal, 

actualizado a 2.021, asciende a la cantidad de 15.283,51 €, repartidos en un total de 16 limpiezas. 

▪ Desbroce y limpieza de taludes. Con el objeto de mantener el interior de la balsa en un estado adecuado 

será necesaria la limpieza y desbroce de los taludes interiores de la misma.  

Dichas actuaciones tendrán una periodicidad quinquenal. Considerando un precio unitario de limpieza y 

desbroce de 0,54 €/m², y una superficie total de los taludes de 2.478 m², el coste de los trabajos, a fecha de 

2.021, será de 2.478,60 €. 

Considerando que la primera actuación de limpieza se ejecutaría el año 2.026, y estableciéndose un 

incremento anual del IPC de 1,97 %, el coste del conjunto de estos trabajos durante el horizonte temporal, 

actualizado a 2.021, asciende a la cantidad de 44.085,91 €, repartidos en un total de 10 limpiezas. 

 

Definidos el conjunto de costes, tanto de inversión como de mantenimiento, el importe total necesario para la 

implementación de la infraestructura propuesta durante su vida útil, a fecha de 2.021,  asciende a la cantidad de 

611.063,91 €. 

COSTES DE INVERSIÓN               551.694,49 € 

Adquisición de terrenos 106.460,35 €              

Construcción de la infraestructura 445.234,14 €              

COSTES DE MANTENIMIENTO                  59.369,42 € 

Limpieza de colectores 15.283,51 €                

Desbroce de taludes 44.085,91 €                

COSTE TOTAL DURANTE HORIZONTE TEMPORAL (2.021)               611.063,91 €  

5.3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Debido a que la ejecución de la actuación propuesta no persigue una rentabilidad económica como tal, sino la 

resolución de una problemática existente que conlleva una mejora social en el municipio de La Pobla Llarga, la 

realización de un análisis tradicional puramente económico se considera insuficiente a la hora de evaluar la viabilidad 

del proyecto. 
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Es por ello que se ha juzgado como pertinente el empleo de una metodología de análisis que permita la incorporación 

de una serie de criterios adicionales a tener en cuenta, los cuales no pueden ser traducidos monetariamente. 

Señalado lo anterior se ha considerado como adecuado para el estudio de viabilidad de la actuación propuesta el 

empleo de un análisis multicriterio. 

Esta herramienta es de gran utilidad en la toma de decisión entre proyectos de carácter público, al permitir integrar 

distintas dimensiones y aspectos particularizados a cada caso de estudio. 

Para la realización del presente análisis se ha llevado a cabo la comparativa entre las siguientes alternativas: 

▪ Alternativa 0. No se lleva a cabo ningún tipo de actuación, permaneciendo la problemática tal y como se 

encuentra en la actualidad. 

▪ Alternativa 1. Se procede a la ejecución del proyecto objeto del presente trabajo, construcción de una balsa 

de laminación y las conexiones necesarias para su puesta en servicio. 

5.3.1. Determinación de los criterios de valoración 

Para la aplicación del análisis se ha de realizar la definición de una serie de criterios adaptados al caso de estudio, a 

los que se les aplica unos pesos o ponderaciones en función de su importancia dentro del ámbito de aplicación. A 

partir de dichos criterios y pesos se establece un modelo numérico que permite sintetizar las valoraciones parciales 

en un solo índice que determinará la idoneidad de una alternativa frente a otras. 

En el caso del presente estudio se han considerado los siguientes criterios: 

▪ Coste 

▪ Reducción del riesgo de accidente 

▪ Afección al territorio 

▪ Afección medio ambiental 

Con el objeto de poder valorar la idoneidad de las alternativas con respecto a los criterios propuestos, se ha deducido 

un parámetro o indicador único por criterio, cuyo valor puede oscilar entre 0 y 1. 

Para la obtención de dicho valor en cada criterio se han seguido las siguientes consideraciones: 

▪ Aquellos criterios que se puedan valorar directamente con un solo indicador numérico (como es el caso del 

coste), se asignará valor 1 a la óptima y el valor de las restantes se obtendrá restando a 1 una cantidad 

proporcional a la diferencia porcentual que tenga la óptima. 

▪ Aquellos criterios en los que no sea posible emplear el método anterior, se asignará valor 1 a la óptima, 0 a 

la pésima, y valores intermedios proporcionales al resto de alternativas. 
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5.3.1.1. Obtención de los indicadores por criterio 

COSTE 

Se ha considerado como el indicador fundamental. En caso de no realizar ninguna actuación dicho coste se 

corresponderá con los daños estimados por inundaciones durante el horizonte temporal. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 

El baremo empleado para este indicador se aplicará de modo que aquellas alternativas que supongan la eliminación 

total del caudal circulante por la superficie del pavimento se le asigne un valor de 1, aquellas que lo reduzcan de forma 

parcial 0,5, y aquellas que no supongan ninguna reducción, 0. 

AFECCIÓN AL TERRITORIO 

Dentro de este criterio se considera la ocupación territorial de cada alternativa ligada a la expropiación que supone. 

El baremo empleado para este indicador se aplicará en función de las hectáreas a expropiar. 

AFECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 

El baremo empleado para este indicador se aplicará de modo que aquellas alternativas que no supongan ningún tipo 

de afección se le asigne un valor de 1, aquellas que afecten de forma parcial 0,5, y aquellas que supongan una elevada 

afección, 0. 

5.3.1.2. Asignación de pesos 

Cada uno de los criterios definidos cuenta con un nivel de importancia relativa con respecto a la problemática objeto 

del presente estudio y su resolución. 

Es por ello que se han definido una serie de pesos que permitan discriminar que alternativa es más conveniente para 

la resolución de la problemática existente: 

Criterio Peso

Eficiencia 0,6

Reducción de riesgos de accidente 0,2

Afección al territorio 0,1

Afección al medio ambiente 0,1  

5.3.2. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS 

Se procede a continuación a realizar el análisis de las alternativas en función de los distintos criterios considerados. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

MEMORIA  PÁGINA | 28 

5.3.2.1. Coste 

La alternativa 0 supone la no inversión de ninguna cantidad monetaria, pero la asunción de la totalidad de los costes 

generados por las inundaciones. En cambio, la alternativa 1, pese a implicar una inversión monetaria, redunda en una 

reducción de costes al eliminar los daños generados por las inundaciones. 

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 0,89 1

Coste 682.537,35 €         615.619,12 €         

5.3.2.2. Reducción del riesgo de accidente 

La alternativa 0 supone la no ejecución de ninguna actuación, por el que el riesgo de accidente permanecerá invariable 

respecto a la situación actual. En cambio, la actuación correspondiente a la alternativa 1 supondrá la eliminación del 

riesgo al producirse una canalización de aguas pluviales eficiente. 

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 0 1

Reducción de riesgo de accidente Ninguna Alta  

5.3.2.3. Afección al territorio 

La alternativa 0 no supone la expropiación de ninguna parcela, por lo que desde el punto de afección territorial su 

impacto es nulo. No obstante, la actuación correspondiente a la alternativa 1 supondrá la expropiación de un total de 

2,44 ha correspondientes a parcelas agrarias de particulares. 

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 1 0

Afección al territorio 0 ha 2,44 ha  

5.3.2.4. Afección medio ambiental 

La alternativa 0 no supone ninguna afección al medio, por lo que en este aspecto es la alternativa más favorable. 

Respecto a la actuación correspondiente a la alternativa 1, está supondrá una afección relativa, modificándose 

ligeramente la geomorfología del entorno, pero no generándose un volumen elevado de residuos,  

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 1 0,5

Afección medio ambiental Baja Parcial  
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A continuación, se muestra el resultado final del análisis tras la aplicación de los pesos definidos para cada criterio: 

Peso Alternativa 0 Alternativa 1

Coste 0,6 0,89 1

Reducción de riesgo de accidente 0,2 0 1

Afección al territorio 0,1 1 0

Afección medio ambiental 0,1 1 0,5

Valoración 0,73 0,85  

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tras la caracterización de la problemática de inundaciones en el casco urbano de La Pobla Llarga (Valencia) durante 

los periodos de gota fría, provocada por una serie de condicionantes geométricos relacionados con su red de 

saneamiento, se ha procedido a estudiar la viabilidad de la ejecución de una balsa de laminación de pluviales que 

permita el desagüe de la red durante dichos periodos. 

Para dicho estudio se ha realizado en primer lugar el dimensionamiento de las características y elementos más 

relevantes de la infraestructura propuesta.  

Una vez definida la infraestructura de modo que se cumpla con el objetivo esperado, la resolución de los incidentes 

por inundación en el entorno del casco urbano se ha procedido a definir los beneficios y costes en términos 

monetarios que la implantación de esta supondría. 

Tras ello se ha procedido a la realización de un análisis multicriterio con el objeto de estudiar la viabilidad de ejecución 

del proyecto, comparando la no actuación sobre la problemática con la ejecución de la infraestructura propuesta. 

Esta tipología de análisis permite incluir criterios más allá de los económicos, tanto cuantitativos como cualitativos, 

pudiendo valorar distintas alternativas y decidir cual se adapta en mejor medida al objetivo a alcanzar.  

Teniendo en cuenta ambas alternativas, se han establecido una serie de criterios, cuantitativos y cualitativos, 

adaptados a las características del caso, así como una serie de pesos que jerarquizan la importancia de estos, siendo 

el coste el criterio de mayor relevancia. 

Tras la aplicación del análisis multicriterio se ha obtenido como alternativa más beneficiosa la ejecución de balsa de 

laminación propuesta, considerándose como viable y conveniente para la resolución de la problemática existente de 

inundaciones en su casco urbano de La Pobla Llarga. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de La Pobla Llarga (Valencia) cuenta con una red de saneamiento cuyo punto principal de desagüe de 

aguas pluviales se sitúa por debajo de la cota de inundación del cauce al que vierte. Así mismo, cuenta con un 

esquema unitario casi en su totalidad, y unas secciones de colectores infradimensionadas en la mayor parte de 

sus tramos. 

Estas circunstancias provoca que durante los periodos de lluvias torrenciales, característicos de la comarca de La 

Ribera, se produzcan numerosas inundaciones en el entorno casco urbano. 

El presente anejo tiene por objeto la justificación del diseño y cálculo de los elementos hidráulicos más 

significativos de la solución propuesta, consistente en la ejecución de una balsa de laminación y una red de 

colectores separativa para el drenaje del casco urbano de La Pobla Llarga (Valencia). 

2. CÁLCULO HIDROLÓGICO 

En el presente apartado se describe el cálculo hidrológico realizado con el objeto de poder definir y caracterizar 

la solución propuesta para la mejora del drenaje del casco urbano del municipio de La Pobla Llarga. 

Para ello se ha llevado a cabo la definición de intensidades y precipitaciones máximas diarias para un periodo de 

retorno definido, así como los caudales esperados en un punto de control de interés. 

2.1. Periodo de retorno considerado 

Los cálculos hidrológicos realizados para la definición de las soluciones propuestas se han llevado a cabo 

considerando un periodo de retorno de 15 años, cumpliendo de este modo con lo prescrito en el PATRICOVA en 

su Anexo I, apartado C: 

“C. Drenaje de aguas pluviales. 

1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie mayor a veinte hectáreas (20 ha) 

cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de periodo de retorno.” 

2.2. Delimitación y evaluación de las características de la cuenca vertiente 

Para la obtención de los valores hidrológicos necesarios para la caracterización de la solución propuesta se ha 

realizado en primer lugar la definición de la cuenca vertiente. 
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La delimitación de la cuenca vertiente se ha llevado a cabo mediante la consulta de la cartografía con la que se 

cuenta de la red actual de colectores del municipio de La Pobla Llarga y la realización de visitas posteriores a la 

zona.  

Gracias a estas primeras actuaciones ha sido posible la definición de las características más relevantes de la 

cuenca, así como del punto de control considerado para la definición de caudales. 

A continuación, se muestra un esquema en la que se identifica la cuenca vertiente y el punto de control 

considerado: 
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Figura 1 Cuenca vertiente estudio hidrológico para definición de balsa de laminación en el municipio de La Pobla Llarga (Valencia) 
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Delimitada cartográficamente la cuenca vertiente y el punto de control, se definen los parámetros que permitirán 

determinar los caudales de avenidas. 

Dichos parámetros son los siguientes: 

▪ Superficie de la cuenca vertiente 

▪ Desnivel de la cuenca por diferencia entre cotas máxima y mínima 

▪ Mayor longitud de recorrido del agua en la cuenca 

▪ Tiempo de concentración (Tc). Considerando como el tiempo de viaje de la gota recibida en la cuenca 

cuyo recorrido hasta el punto de control es el de mayor duración en su transcurso por el pavimento. 

Dicho tiempo es calculado mediante la formulación de Manning para la determinación de la velocidad 

del agua en flujos en lámina libre. 

La expresión es la siguiente: 

 

Siendo: 

n: Coeficiente que depende de la rugosidad de las paredes (s·m1/3) 

*Se considera un coeficiente similar al del hormigón. n = 0,015 s·m1/3 

RH: Radio Hidráulico (m) 

 

*Se considera una sección rectangular delimitada por la calzada, de ancho medio 8 m, y las aceras, esperándose un 

calado aproximado de 5 cm. 

I: Pendiente (m/m) 

A continuación, se muestran las características indicadas de la cuenca objeto del presente estudio: 

Superficie 
(m²) 

Desnivel 
(m) 

Longitud 
(m) 

Pendiente 
(m/m) 

Rh 

(m) 
v 

(m/s) 
Tc 

(min) 

323.600 5 1.132 0,005 0,049 0,635 29,73 

2.3. Determinación de la máxima precipitación diaria en la zona de estudio 

Para la determinación de la máxima precipitación diaria se han empleado los datos recogidos por las estaciones 

pluviométricas de “Xàtiva” y “Polinyà del Xúquer” al ser estas las situadas geográficamente más próximas a la zona 

de estudio. 

A continuación, se muestran los datos de precipitación con los que se cuenta de ambas estaciones: 

  

𝑣 =
1

𝑛
𝑅𝐻

2
3 𝐼

1
2 

𝑅ℎ =
𝑆𝑚
𝑃𝑚
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DATOS ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA XATIVA

Estación: Xàtiva X: 714344 m

Provincia: Valencia Y: 4319744 m

Indicativo: 8293X

Año mm/d Año mm/d

1990 54 2006 29

1991 102 2007 77

1992 50 2008 73

1993 109 2009 174

1994 47 2010 64

1995 16 2011 40

1996 115 2012 98

1997 127 2013 99

1998 13 2014 21

1999 22 2015 37

2000 27 2016 96

2001 47 2017 87

2002 95 2018 62

2003 51 2019 44

2004 68 2020 166

2005 24

DATOS ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA POLINYÀ DE XÚQUER

Estación: Polinyà X: 726891 m

Provincia: Valencia Y: 4340431 m

Indicativo: 8325X

Año mm/d Año mm/d

1991 169 2006 74

1992 82 2007 123

1993 21 2008 225

1994 43 2009 55

1995 16 2010 51

1996 44 2011 63

1997 64 2012 114

1998 42 2013 72

1999 34 2014 59

2000 100 2015 42

2001 63 2016 107

2002 53 2017 89

2003 70 2018 136

2004 74 2019 95

2005 35 2020 82

12 m

DATOS ANUALES DE MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA (mm)

Coordenadas 

UTM Huso 30 
Cota: 88 m

DATOS ANUALES DE MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA (mm)

Coordenadas 

UTM Huso 30 
Cota:
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Con el objeto de obtener la máxima precipitación diaria para el periodo de retorno de 15 años se ha realizado el 

ajuste de ambas series pluviométricas mediante la función de distribución SQRT-ET max. Se ha seleccionado dicha 

distribución debido a que esta presenta las siguientes ventajas frente a otros métodos:  

▪ Es más conservadora que la ley tradicional de Gumbel 

▪ Tiene buena capacidad descriptiva de la rama derecha de la distribución 

▪ Ha sido utilizada satisfactoriamente en España para la estimación de cuantiles de precipitaciones 

máximas diarias anuales. 

(FERRER Y ARDILES, 1994) 
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AJUSTES SQRT-ET MÁX 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

ANEJO I. CÁLCULOS HIDRÁULICOS JUSTIFICATIVOS SOLUCIÓN PROPUESTA  PÁGINA | 8 

 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

ANEJO I. CÁLCULOS HIDRÁULICOS JUSTIFICATIVOS SOLUCIÓN PROPUESTA  PÁGINA | 9 

Realizado el ajuste de ambas series de datos, se ha llevado a cabo el promedio ponderado de los resultados 

obtenidos en ambas series para un periodo de retorno de 15 años en función de la distancia de las estaciones a la 

zona de estudio, obteniéndose la siguiente máxima precipitación diaria: 

Estación  Distancia a zona de estudio Máx. Pd (T=15 años) 

Xàtiva 11,6 km 135,40 mm 

Polinyà de Xúquer 15,3 km 147,00 mm 

Zona de estudio - 140.4 mm 

2.4. Cálculo de caudales 

La determinación del caudal máximo esperado en el punto de control es necesario para poder dimensionar los 

colectores de entrada a la balsa de laminación. 

El método empleado para el cálculo de caudales ha sido el Método Racional de Témez. Este método cuenta con 

un factor reductor para cuencas de superficie mayor a 1 km², así como un coeficiente de uniformidad en función 

de los tiempos de concentración de cada cuenca.  

La expresión empleada para el cálculo es la siguiente: 

 

Donde: 

Q (m³/s): Caudal de cálculo en el punto de estudio considerado 

C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca considerada 

A (km²): Área de la cuenca 

It (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

KA:= 1   para A < 1 km² 

KA:= 1 −
logA

15
   para 1 < A < 1 km² 

K: Coeficiente de uniformidad, en función de los tiempos de concentración de cada cuenca, según la siguiente 
fórmula: 

 

𝑄 =
𝐶 · 𝐼 · 𝐴 · 𝐾𝐴 · 𝐾

3,6
 

𝐾 = 1 +
𝑡𝑐
1,25

𝑡𝑐
1,25 + 14
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2.4.1. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es un parámetro mediante el que se representa el porcentaje de lluvia que no se 

infiltra ni se evapora, y que, por tanto, fluye por la superficie del terreno. 

Para la definición de este coeficiente se ha tomado como referencia la “Normativa para obras de saneamiento y 

drenaje urbano de la ciudad de Valencia. Año 2015”. En dicha normativa se establecen una serie de coeficientes 

de escorrentía en función del tipo de superficie de la cuenca, siendo dichos valores definidos para un periodo de 

retorno de 25 años. 

Tipo de agrupación de superficie  C 

Grandes áreas pavimentadas 0,95 

Áreas urbanas 0,85 

Áreas residenciales 0,50 

Áreas no pavimentadas 0,05 – 0,30 

Tabla 1 Coeficiente de escorrentía en función de la agrupación de superficie (T=25 años) 
“Normativa para obras de saneamiento y drenaje urbano de la ciudad de Valencias. Año 2015” 

Teniendo en cuenta que dichos valores son definidos para un periodo de retorno de 25 años y, que el presente 

estudio se realiza para un periodo de retorno de 15 años, se considera que estos valores son válidos para el caso 

de estudio ya que se consideran conservadores. 

Indicado lo anterior, se selecciona un coeficiente de escorrentía de 0,85, al considerarse que la cuenca objeto del 

presente estudio se asemeja a la descripción de “Áreas urbanas” establecidas en la normativa mencionada: 

“2. Las áreas urbanas, mayoritarias en la Ciudad de Valencia, se corresponden con aquellas superficies 

constituidas por calles, pequeñas plazas y edificaciones en altura. Por defecto, las cuencas de la ciudad se 

encuadrarán en esta tipología”  

2.4.2. Intensidad de precitación 

Para la definición de la intensidad de precipitación se ha empleado la aplicación informática MAXIN. Esta 

aplicación, desarrollada a partir de un sistema de información geográfica, se apoya en los estudios realizados por 

de Salas (2.005) para la actualización y adecuación de las leyes de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) en la 

España peninsular, y permite, mediante un mapa interactivo, calcular la intensidad máxima para cada duración y 

periodo de retorno en cualquier punto de la península. 

Esta aplicación permite obtener datos de mayor fiabilidad que los métodos tradicionales al posibilitar la obtención 

de las intensidades en un punto geográfico concreto. 

En el caso del presente estudio se obtuvieron los siguientes valores Intensidad-Duración-Frecuencia para el 

municipio de La Pobla Llarga: 
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Figura 2 Valores I(d;T) en el municipio de La Pobla Llarga (Aplicación informática MAXIN) 

Debido a que los datos obtenidos no contemplan el periodo de retorno considerado en el presente proyecto, 15 

años, se ha realizado una interpolación lineal, obteniéndose la siguiente curva IDF para un periodo de retorno de 

15 años: 

 

Duración I (mm/h)

5 min 221,5

10 min 172,5

15 min 146,8

20 min 130,0

30 min 108,4

1 h 77,0

2 h 54,7

3 h 42,6

6 h 26,7

12 h 15,7

T=15 años

 

 

2.4.3. CAUDAL DE REFERENCIA EN PUNTO DE CONTROL 

Definidos los parámetros indicados en los apartados anteriores es posible obtener a través de la formulación del 

Método Racional de Temez el caudal esperado en el punto de control considerado para un periodo de retorno de 

15 años: 

Características  Pto. Control 

Área (m²)): 323.600  

tc (min): 29,73 

KA:  1 

K: 1,83 

I (mm/h): 108,9 

C: 0,85 

Q (m³/s): 15,256 m³/s 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

ANEJO I. CÁLCULOS HIDRÁULICOS JUSTIFICATIVOS SOLUCIÓN PROPUESTA  PÁGINA | 12 

Tabla 2 Definición de caudal en Pto. de control (T=15 años) 

3. CÁLCULO HIDRÁULICO 

3.1. BALSA DE LAMINACIÓN 

3.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para el dimensionamiento de la balsa de laminación y los elementos con los que esta deberá contar (Obra de 

entrada, desagüe, aliviadero de seguridad…) se han tomado en cuenta una serie de consideraciones previas: 

▪ El vaciado de la balsa se llevará a cabo por gravedad en el cauce del Barranco de Barxeta aprovechando 

la proximidad del mismo, este discurre con trazado prácticamente adyacente al lado norte de la balsa 

proyectada. Este esquema de funcionamiento se considera como el más idóneo debido al coste, tanto 

inicial como de mantenimiento, que supondría la instalación de equipos de elevación para el vaciado de 

la misma. No obstante, el vaciado por gravedad implica que la cota del punto de desagüe de la balsa este 

condicionado, por un lado, por la cota del nivel de la lámina de agua del Barranco de Barxeta en el punto 

de desagüe, y, por otro lado, por la cota en el que se produce el vertido a la balsa desde la red de 

colectores del casco urbano. 

▪ Se deberá evitar realizar aportes de grandes caudales en el barranco de Barxeta, cauce en el que se 

realizará el desagüe de la balsa, que puedan suponer alteraciones en el comportamiento habitual del 

cauce, especialmente en los periodos de tormentas de mayor intensidad. 

▪ Debido a las restricciones geométricas indicadas, así como a las características del emplazamiento de la 

balsa, el rango de cotas posibles del punto de desagüe resulta siempre por debajo del nivel de la Zona 

Inundable con alta probabilidad definida para un periodo de retorno de 10 años por el Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables del cauce del Barranco de Barxeta. 

A continuación, se muestra de forma esquemática lo anteriormente mencionado: 
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Figura 3 Superposición de Z.I. con alta probabilidad (T=10 años) sobre la planta prevista de la 
balsa de laminación propuesta 

3.1.2. CAPACIDAD DE LA BALSA DE LAMINACIÓN 

Debido a la posición del desagüe de la balsa por debajo de la Zona Inundable de alta probabilidad, existiendo una 

diferencia de cota será de 1,5 m, no se prevé que esta realice el vaciado con normalidad hasta que el nivel de la 

lámina de agua del cauce descienda por debajo de la cota del punto de desagüe. 

Derivado de esta situación, tampoco se realizará un aporte de caudal significativo de la balsa al cauce durante los 

periodos de tormentas de mayor intensidad en los que se produzca un incremento significativo del nivel, evitando 

de este modo una alteración significativa en el funcionamiento actual del cauce. 

Ante la dificultad de conocer el espacio de tiempo durante el que el nivel del cauce del barranco de Barxeta se 

situará por encima del punto de desagüe durante periodos de tormenta, se ha considerado como hipótesis para 

el dimensionamiento, que está deberá contar, como mínimo, con un volumen de almacenamiento equivalente al 

recogido en la cuenca por la máxima precipitación diaria para T=15 años. 

Esta consideración se considera suficientemente conservadora como para que transcurrida dicha precipitación el 

nivel del cauce haya descendido lo suficiente como que se comience a producir el vaciado de la balsa. 

3.1.2.1. CALCULO DE VOLUMEN DE RETENCIÓN 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se ha empleado para la definición del volumen a alojar por la 

balsa la máxima precipitación diaria en la zona de estudio para un periodo de retorno de 15 años. 
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A partir de dicha precipitación, obtenida en el apartado “2.3.2. Determinación de máxima precipitación diaria” del 

presente anejo, y el área total de la cuenca vertiente, se ha definido el volumen de almacenamiento de la balsa, 

considerando que el total de la altura acumulada formará parte del volumen neto a alojar. 

Indicar que, con el objeto de quedar del lado de la seguridad, y teniendo en cuenta que la cuenca está constituida 

por un tejido urbano continuo, no se considera un valor inicial de umbral de escorrentía para la obtención del 

volumen de diseño. 

Superficie cuenca vertiente 
(m²) 

Máxima precitación diaria 
(mm/d) 

Volumen escorrentía cuenca 
(m³)  

325.000 140,4 45.630 

Con el resultado obtenido el volumen de almacenamiento de la balsa de laminación deberá ser como mínimo 

45.630 m³. 

3.1.2.2. VOLUMEN DE RETENCIÓN DE LA BALSA PROYECTADA 

Para la obtención del volumen efectivo de la balsa de laminación proyectada se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

▪ La planta inferior de la balsa de laminación cuenta con una superficie de 15.302 m². 

▪ La cota de la lámina superior de agua embalsada (cota de la generatriz de las conducciones de entrada) 

tiene un valor 26,2 m. 

▪ La cota de la lámina inferior de agua de la balsa tiene un valor 22,7 m. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se obtiene que el volumen efectivo de la balsa resultará en 53.557 m³, 

siendo capaz de almacenar la lluvia correspondiente a la máxima precipitación diaria para un periodo de retorno 

de 15 años en la cuenca vertiente calculada en el anterior apartado (45.630 m³). 

Cabe mencionar que la balsa contará con un resguardo mínimo interior en todas sus márgenes de 1 m, 

garantizando que no se produzcan desbordamientos por encima de la coronación, así como un recrecimiento en 

el exterior de una altura mínima de 0,7 m con respecto a la superficie adyacente a la balsa, evitando que se 

produzcan aportes al interior de la balsa por escorrentía superficial. 

3.1.3. COLECTORES DE ENTRADA 

En el presente apartado se justifica la definición de las conducciones de entrada a la balsa de laminación, las cuales 

deberán contar con la capacidad suficiente para desaguar el caudal punta de la cuenca vertiente para una 

tormenta de periodo de retorno de 15 años. 
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En el apartado “2.3. Cálculo de caudales” del presente anejo se ha determinado dicho caudal, obteniéndose un 

valor de 15,256 m³/s. 

Considerando la hipótesis del flujo uniforme al 80 % en calado de la sección llena y para tuberías circulares, el 

diámetro de diseño, en metros, vendrá dado por la siguiente expresión: 

 
* Expresión obtenida de la Normativa para obras de saneamiento y drenaje urbano de la ciudad de Valencia. Año 2015 

Donde: 

Qd (m³/s): Caudal de diseño 

n: Coeficiente que depende de la rugosidad de las paredes (s·m1/3) 

i: Pendiente (m/m) 

Características  Valor 

Qd (m³/s) 15,6  

n (s·m1/3) 0,013 

I (m/m) 0,005 

Dd (m): 2,30 

El diámetro de diseño con el que deberá contar el colector de entrada será de 2,30 m. 

Teniendo en cuenta el valor de diseño obtenido, la tipología de colector que se adapta por aspectos constructivos 

y resistentes es el tubo de hormigón armado, siendo el diámetro estandarizado que se adecua por encima del 

valor de diseño el DN 2.500. 

No obstante, dicha sección, DN 2.500, dificulta por motivos geométricos el desagüe a la balsa, ya que la generatriz 

inferior de la conducción resultaría por debajo del nivel de la solera de la balsa. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia se ha considerado como solución óptima la instalación de dos colectores 

de menor diámetro en paralelo, de modo que entre ambos cuenten con la capacidad suficiente para absorber el 

caudal punta. 

Tomada esta consideración se ha realizado el cálculo de la capacidad de diferentes diámetros nominales, 

obteniéndose como solución adecuada la instalación de dos colectores de DN 1800. 

DN Q (x1 conducción) Q (x2 conducción) 

1.500 4,882 m³/s 9,765 m³/s 

1.800 7,939 m³/s 15,879 m³/s 

2.000 10,515 m³/s 21,030 m³/s 

𝐷𝑑 = 1,562 (
𝑛 · 𝑄𝑑

√𝑖
)

3
8
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3.1.4. DESAGÜE 

Para el vaciado de la balsa se ha previsto la instalación de dos colectores de PE corrugado de DN 315 en paralelo. 

Estos se ubicarán en el talud noreste permitiendo el vaciado de la misma por gravedad en el cauce del barranco 

de Barxeta. 

Para la definición de la sección de los colectores se ha considerado que estos deberán realizar el vaciado total de 

la balsa en un plazo de entre 24 y 48 horas. Se ha empleado esta hipótesis considerando, por un lado, que la 

afección sobre el comportamiento hídrico del cauce del Barranco de Barxeta por el vaciado de la balsa deberá ser 

lo mínima posible, siendo el caudal de aporte proveniente de la balsa lo más reducido posible y, por otro lado, que 

el intervalo de tiempo en el que se ha de realizar el vaciado no se considera necesario que sea inferior a dos días. 

Teniendo en cuenta que las conducciones tendrán un funcionamiento en presión, se ha empleado la formulación 

de Bernoulli para la obtención del tiempo de vaciado. Esta se ha empleado de forma iterativa considerando en 

cada iteración el descenso del nivel de la lámina de agua en la balsa. 

A continuación, se muestran los datos de partida empleados, así como una tabla con la secuencia de vaciado 

prevista de la balsa de laminación: 

Volumen a desalojar (T=15 años): 45.433 m³

Sup. Balsa: 15.256 m²

Altura inicial prevista (m): 2,98 m

Tipología colector: PE Corrugado

DN: 315 mm

Dint: 265 mm

nº colectores: 2  
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0,00 0 2,98 0,843 0 45433 14,75 885 0,76 0,425 -389 11559

0,25 15 2,93 0,836 -759 44675 15,00 900 0,73 0,418 -383 11176

0,50 30 2,88 0,829 -753 43922 15,25 915 0,71 0,411 -376 10800

0,75 45 2,83 0,822 -746 43176 15,50 930 0,68 0,404 -370 10430

1,00 60 2,78 0,815 -740 42436 15,75 945 0,66 0,397 -364 10066

1,25 75 2,73 0,808 -733 41703 16,00 960 0,64 0,390 -357 9709

1,50 90 2,69 0,801 -727 40976 16,25 975 0,61 0,383 -351 9358

1,75 105 2,64 0,794 -721 40255 16,50 990 0,59 0,376 -344 9014

2,00 120 2,59 0,787 -714 39541 16,75 1005 0,57 0,368 -338 8676

2,25 135 2,55 0,780 -708 38833 17,00 1020 0,55 0,361 -332 8344

2,50 150 2,50 0,772 -702 38131 17,25 1035 0,53 0,354 -325 8019

2,75 165 2,45 0,765 -695 37436 17,50 1050 0,50 0,347 -319 7700

3,00 180 2,41 0,758 -689 36747 17,75 1065 0,48 0,340 -312 7388

3,25 195 2,36 0,751 -682 36064 18,00 1080 0,46 0,333 -306 7082

3,50 210 2,32 0,744 -676 35388 18,25 1095 0,44 0,326 -300 6782

3,75 225 2,28 0,737 -670 34719 18,50 1110 0,43 0,319 -293 6489

4,00 240 2,23 0,730 -663 34055 18,75 1125 0,41 0,312 -287 6202

4,25 255 2,19 0,723 -657 33398 19,00 1140 0,39 0,304 -280 5922

4,50 270 2,15 0,716 -651 32747 19,25 1155 0,37 0,297 -274 5648

4,75 285 2,10 0,709 -644 32103 19,50 1170 0,35 0,290 -268 5380

5,00 300 2,06 0,702 -638 31465 19,75 1185 0,34 0,283 -261 5119

5,25 315 2,02 0,695 -632 30834 20,00 1200 0,32 0,276 -255 4864

5,50 330 1,98 0,688 -625 30209 20,25 1215 0,30 0,269 -248 4616

5,75 345 1,94 0,680 -619 29590 20,50 1230 0,29 0,262 -242 4374

6,00 360 1,90 0,673 -612 28977 20,75 1245 0,27 0,254 -235 4139

6,25 375 1,86 0,666 -606 28371 21,00 1260 0,26 0,247 -229 3910

6,50 390 1,82 0,659 -600 27772 21,25 1275 0,24 0,240 -223 3687

6,75 405 1,78 0,652 -593 27178 21,50 1290 0,23 0,233 -216 3471

7,00 420 1,74 0,645 -587 26591 21,75 1305 0,21 0,226 -210 3261

7,25 435 1,70 0,638 -581 26011 22,00 1320 0,20 0,219 -203 3058

7,50 450 1,67 0,631 -574 25437 22,25 1335 0,19 0,212 -197 2861

7,75 465 1,63 0,624 -568 24869 22,50 1350 0,18 0,204 -190 2670

8,00 480 1,59 0,617 -561 24307 22,75 1365 0,16 0,197 -184 2486

8,25 495 1,56 0,610 -555 23752 23,00 1380 0,15 0,190 -178 2309

8,50 510 1,52 0,603 -549 23203 23,25 1395 0,14 0,183 -171 2138

8,75 525 1,49 0,596 -542 22661 23,50 1410 0,13 0,176 -165 1973

9,00 540 1,45 0,588 -536 22125 23,75 1425 0,12 0,169 -158 1815

9,25 555 1,42 0,581 -530 21596 24,00 1440 0,11 0,161 -152 1663

9,50 570 1,38 0,574 -523 21072 24,25 1455 0,10 0,154 -145 1518

9,75 585 1,35 0,567 -517 20556 24,50 1470 0,09 0,147 -139 1379

10,00 600 1,31 0,560 -510 20045 24,75 1485 0,08 0,140 -132 1247

10,25 615 1,28 0,553 -504 19541 25,00 1500 0,07 0,132 -126 1121

10,50 630 1,25 0,546 -498 19043 25,25 1515 0,07 0,125 -119 1002

10,75 645 1,22 0,539 -491 18552 25,50 1530 0,06 0,118 -113 890

11,00 660 1,18 0,532 -485 18067 25,75 1545 0,05 0,111 -106 783

11,25 675 1,15 0,525 -479 17589 26,00 1560 0,04 0,103 -100 684

11,50 690 1,12 0,518 -472 17116 26,25 1575 0,04 0,096 -93 591

11,75 705 1,09 0,510 -466 16651 26,50 1590 0,03 0,089 -87 504

12,00 720 1,06 0,503 -459 16191 26,75 1605 0,03 0,081 -80 424

12,25 735 1,03 0,496 -453 15738 27,00 1620 0,02 0,074 -73 351

12,50 750 1,00 0,489 -447 15291 27,25 1635 0,02 0,067 -67 284

12,75 765 0,97 0,482 -440 14851 27,50 1650 0,01 0,059 -60 224

13,00 780 0,95 0,475 -434 14417 27,75 1665 0,01 0,052 -53 171

13,25 795 0,92 0,468 -427 13990 28,00 1680 0,01 0,044 -47 124

13,50 810 0,89 0,461 -421 13569 28,25 1695 0,01 0,036 -40 85

13,75 825 0,86 0,454 -415 13154 28,50 1710 0,00 0,028 -33 52

14,00 840 0,84 0,447 -408 12746 28,75 1725 0,00 0,020 -26 26

14,25 855 0,81 0,440 -402 12344 29,00 1740 0,00 0,011 -18 8

14,50 870 0,78 0,432 -396 11948 29,25 1755 0,00 - -8 0

t

(min)

h Lámina agua 

(m)

Q Salida

(m³/s)

ΔV 

(m³)

VTot. Balsa

(m³)

t 

(h)

VTot. Balsa

(m³)

t 

(h)

t

(min)

h Lámina agua 

(m)

Q Salida

(m³/s)

ΔV 

(m³)

 

Tabla 3 Secuencia prevista de vaciado del volumen alojado en la balsa (T=15 Años) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, mediante la instalación de los dos colectores propuestos se lograría 

el vaciado del volumen previsto a alojar para un periodo de retorno de 15 años en un lapso de unas 29 horas, 

dentro del plazo de tiempo objetivo. 

Cabe mencionar que la instalación de dos colectores permitirá contar con un grado adicional de seguridad, ya que, 

en caso de producirse la obstrucción parcial o total de uno de los mismos, se contará todavía con otro punto de 

desagüe. El vaciado en caso de contar con un único colector en servicio se prevé que se lleve a cabo en unas 59 

horas. 

 

Con el objeto garantizar que el aporte de caudal desde la balsa al cauce en su momento pico no supondrá una 

afección en el comportamiento hidráulico del mismo, se ha obtenido una estimación del caudal que circula por 

dicho cauce durante una inundación tipo de periodo de retorno T=10 años. 

Dicho caudal se ha calculado mediante la formulación de Manning estimando la sección a partir de la información 

aportada por los visores SNCZI y SIGNA: 

 

Figura 4 Sección considerada SNCZI 

 

Figura 5 Perfil sección considerada SIGNA 

 

Figura 6 Ejemplificación perfil 

Definido el perfil estimado indicado, considerando una pendiente de un cinco por mil y un coeficiente de Manning 

de 0,1, característico para zonas arbóreas con cultivos, se obtiene el siguiente caudal: 

n (s·m-1/3) 0,1

Rh 0,749 m

I 0,01 m/m

yh 0,25 m

Sm 82 m²

v 0,583 m/s

Q 47,831 m³/s  

El caudal obtenido es muy superior con respecto al caudal aportado por la balsa durante su vaciado en sus 

momentos pico, del entorno de 1 m³/s, por lo que se considera que esta no tendrá afecciones relevantes sobre el 

comportamiento hídrico de la balsa. 
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3.1.5. ALIVIADERO DE SEGURIDAD 

Con el objeto de garantizar la seguridad de la balsa y evitar el desbordamiento de la misma se ha previsto la 

ejecución un aliviadero de seguridad en el talud noreste de la balsa, junto a las conducciones destinadas al 

desagüe. 

Dicho aliviadero verterá de forma directa al cauce de barranco de Barxeta, previo paso por un manto de escollera 

cuya función será la protección del terreno y la reducción de la velocidad del agua desaguada. 

El diseño del aliviadero debe garantizar que este sea capaz de desaguar un caudal, como mínimo, equivalente a la 

suma del caudal máximo que pueden proporcionar las conducciones de entrada y al volumen aportado por la 

precipitación sobre la propia balsa. 

Con el objeto de garantizar que el diseño del aliviadero se halle dentro del lado de la seguridad se ha resuelto 

aplicar un coeficiente amplificador de 1,3 al caudal máximo de entrada de las conducciones: 

 

El caudal de diseño obtenido es de 20,642 m³/h. 

Una vez obtenido el caudal de diseño se ha empleado la aplicación informática Hcanales para el dimensionamiento 

del vertedero de entrada, obteniéndose una longitud de cresta de 20 m y una altura de carga sobre el vertedero 

de 0,70 m.  

A continuación, se muestra captura del programa informático con los resultados obtenidos para el caso que aplica 

al presente estudio: 

𝑄𝑑 = 1,3 × 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  
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Figura 7 Dimensionamiento vertedero de entrada. Aplicación informática Hcanales 

Definida la obra de entrada del aliviadero se ha procedido a realizar el dimensionamiento de la sección del canal 

de salida. Para ello, se ha empleado la formulación de Manning teniendo en cuenta que el flujo a través del 

aliviadero se tratará de un flujo en lámina libre. 

A continuación, se muestran los datos de partida y resultados obtenidos: 

n (s·m-1/3) 0,015

Rh 0,235 m

I 0,20 m/m

yh 0,25 m

B 8,00 m

Sm 2 m²

Pm 8,50 m

v 11,363 m/s

Q 22,726 m³/s  

Con un ancho de 8 m, una pendiente del canal de 0,20 m/m. y una altura de lámina de 0,25 m, se obtendría un 

caudal de 22,726 m³/s. 

3.2. RED COLECTORES PLUVIALES 

Como actuación necesaria en un futuro para garantizar un correcto funcionamiento del drenaje del casco urbano 

del municipio de La Pobla Llarga y, complementaria a la ejecución de la balsa de laminación, se ha estudiado la 

renovación de parte de la red de alcantarillado. 
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Esta renovación consiste en la ejecución de una red de colectores separativa destinada a la conducción de las 

aguas pluviales recibida en la cuenca principal a la balsa de laminación. 

Para la definición de dicha red se ha llevado a cabo la subdivisión de la cuenca principal, definida en el apartado 

2.2. del presente anejo, en subcuencas, cada una de estas con su propio punto de control. 

A partir de dicha subdivisión se ha realizado la definición del caudal esperado en cada punto de control, siguiendo 

el mismo proceso que en el apartado 2.4. del presente anejo, y la definición del DN de los colectores según el 

apartado 3.1.3. 

A continuación, se indican el conjunto de subcuencas diferencias, así como los colectores propuestos para los 

tramos de la red de pluviales: 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA (VALENCIA) 

ANEJO I. CÁLCULOS HIDRÁULICOS JUSTIFICATIVOS SOLUCIÓN PROPUESTA                  PÁGINA | 22 

SUBCUENCA 1 

 

A 149.500 m²

L 1.005 m

tc 27,83 min

I (tc) 113,09 mm/h

K 1,82

C 0,85

Q 7,267 m³/s

n 0,013

i 0,005

Dd 1,74 m

Tipología: Hormigón armado

DN: 1.800

Colector propuesto

 

SUBCUENCA 2 

 

A 157.400 m²

L 1.132 m

tc 31,34 min

I (tc) 107,00 mm/h

K 1,84

C 0,85

Q 7,321 m³/s

n 0,013

i 0,005

Dd 1,75 m

Tipología: Hormigón armado

DN: 1.800

Colector propuesto
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SUBCUENCA 3 

 

A 67.700 m²

L 627 m

tc 17,36 min

I (tc) 138,89 mm/h

K 1,72

C 0,85

Q 3,812 m³/s

n 0,013

i 0,005

Dd 1,37 m

Tipología: Hormigón armado

DN: 1.500

Colector propuesto

 

SUBCUENCA 4 

 

A 73.900 m²

L 513 m

tc 14,20 min

I (tc) 150,90 mm/h

K 1,66

C 0,85

Q 4,379 m³/s

n 0,013

i 0,005

Dd 1,44 m

Tipología: Hormigón armado

DN: 1.500

Colector propuesto
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SUBCUENCA 5 

 

A 119.200 m²

L 819 m

tc 22,68 min

I (tc) 124,25 mm/h

K 1,78

C 0,85

Q 6,222 m³/s

n 0,013

i 0,005

Dd 1,64 m

Tipología: Hormigón armado

DN: 1.800

Colector propuesto
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1. INTRODUCCIÓN 

La comarca de la Ribera Alta se ubica al sudeste de la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Esta se 

encuentra en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, siendo dicho río el eje principal de la misma. 

Se trata de una comarca con una población de 220.366 habitantes (INE 2.019) y una superficie de 970 km², 

conformada por un total de 35 municipios, entre los que se encuentra La Pobla Llarga. 

 

Figura 1. Municipios de la Comarca de La Ribera Alta 

La climatología en el litoral mediterráneo se caracteriza por fuertes precipitaciones extraordinarias, usualmente 

durante los meses de otoño, las cuales suelen derivar en importantes inundaciones. Este factor unido a las 

características físicas de las cuencas de los cauces de la región provoca que los ríos mediterráneos presenten 

avenidas muy peligrosas, con volúmenes de caudal que superan en varios órdenes de magnitud su caudal medio 

habitual. 

El municipio de La Pobla Llarga suele sufrir múltiples daños en el interior de su casco urbano durante dichos 

periodos de tormenta. 

Esta problemática se debe a un funcionamiento inadecuado de la red de saneamiento del municipio, el cual se 

relaciona con el incremento del nivel de la lámina de agua del cauce del Barranco de Barxeta, aledaño a la 

población. 
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2. FACTORES IMPLICADOS EN LOS DAÑOS POR LLUVIAS TORRENCIALES EN 
EL CASCO URBANO DE LA POBLA LLARGA 

Los daños por lluvias torrenciales en el casco urbano de La Pobla Llarga durante periodos de tormenta, de forma 

particular en las zonas de menor cota y más próximas al cauce del Barranco de Barxeta, se relacionan directamente 

con dos aspectos de su red de saneamiento: 

▪ La ubicación del punto principal de desagüe de aguas pluviales de la red de alcantarillado por debajo de 

la cota de inundación habitual del cauce al que vierte (Barranco de Barxeta). 

▪ La existencia de una red de alcantarillado unitaria e infradimensionada para los volúmenes que es 

necesario canalizar durante los periodos de lluvias torrenciales. 

2.1. Punto de desagüe pluviales 

En la actualidad la red de alcantarillado del casco urbano de La Pobla Llarga, unitaria prácticamente en su totalidad, 

cuenta con su punto principal de vertido de aguas pluviales en el cauce del barranco de Barxeta.  

Este punto de desagüe se haya diseñado mediante un resalto en el interior de la red, de modo que en el 

funcionamiento habitual las aguas residuales son conducidas hasta una estación de rebombeo desde las que son 

derivadas a la EDAR Carcaixent-Alzira, y en el caso de que se produzcan periodos de tormenta, se derivan hasta el 

cauce del barranco de Barxeta una vez el incremento del nivel supera dicho resalto. 

  

Foto 1 Punto de desagüe de la red de alcantarillado del municipio de La Pobla Llarga a cauce barranco de 
Barxeta 

El cauce del barranco de Barxeta circunvala el casco urbano de La Pobla Llarga en su lado este y presenta el 

comportamiento tipo de los ríos mediterráneos, incrementando su nivel y caudal habitual en varios ordenes de 

magnitud durante los periodos de lluvias torrenciales característicos del clima mediterráneo. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

ANEJO III. ESTIMACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIAS TORRENCIALES EN EL CASCO URBANO DE LA POBLA LLARGA PÁGINA | 3 

Debido a este incremento de nivel el punto de vertido de aguas pluviales suele permanecer sustancialmente por 

debajo de la cota de inundación del cauce del Barranco de Barxeta. 

  

Foto 2 Fotos comparativas entre el estado habitual del cauce Barranco de Barxeta a su paso por La Pobla 
Llarga y su estado durante las lluvias torrenciales acaecidas en otoño de 2.020 

A continuación, se muestra de forma gráfica la superposición del punto de desagüe sobre la zona inundable de 

alta probabilidad para periodos de retorno de 10 años definida por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI): 

 

Figura 2. Superposición Punto de Desagüe pluviales red alcantarillado La Pobla Llarga sobre zona de 
Inundable de alta probabilidad (T=10 años) 

A raíz de esta situación, durante los periodos de tormenta en los que se produce un incremento de la lámina de 

agua de dicho cauce más allá de la cota del punto de vertido, no se desarrolla un adecuado desagüe de las aguas 

pluviales recogidas por la red. 

Debido a ello la red de alcantarillado del casco urbano de La Pobla Llarga tiene un funcionamiento inadecuado 

durante periodos de tormenta de cierta entidad, produciéndose el incremento de nivel en el interior de la red y la 
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entrada en carga de gran parte de sus colectores, llegando incluso a producirse la rotura de tramos de colector 

que discurren en superficie debido a las tensiones a las que son sometidos. 

  

Foto 3. Colector dañado tras su entrada en carga durante episodio de gota fría el pasado 2020 

2.2. Red de saneamiento infradimensionada 

La red de saneamiento del casco urbano de La Pobla Llarga cuenta con un funcionamiento unitario prácticamente 

en su totalidad, es decir, las mismas conducciones canalizan tanto las aguas residuales provenientes de las 

acometidas de saneamiento como las aguas pluviales provenientes de los distintos elementos de drenaje. 

La sección de gran parte de los colectores que conforman la red, la cual suele oscilar en diámetros comprendidos 

entre los 400 y 600 mm, no se haya dimensionada para los caudales que es necesario canalizar durante los 

periodos de precipitaciones de gota fría característicos de la zona. 

Como consecuencia de esta circunstancia es habitual que la capacidad de los colectores se vea superada por el 

caudal a desaguar durante dichos periodos de precipitación. Debido a esto se suele producir la entrada en carga 

de las conducciones, el transcurso en lámina libre del agua de lluvia por la superficie de las calles al carecer la red 

de la capacidad necesaria de drenaje, e incluso el retorno en el interior de los desagües de algunos inmuebles. 

3. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública empresarial española perteneciente al sector 

asegurador. El objeto del Consorcio es indemnizar, en régimen de compensación, y sobre la base de una póliza 

contratada en cualquier entidad privada del mercado, los siniestros producidos por acontecimientos 

extraordinarios acaecidos en España siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

▪ Que el riesgo extraordinario no esté específica y explícitamente amparado por la póliza de seguro 

contratada con la mencionada entidad. 
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▪ Que, estando amparado por contrato de seguro los daños de eventos extraordinarios, las obligaciones 

de la compañía aseguradora no puedan ser cumplidas por haber sido declarada en concurso, o en 

situación de insolvencia. 

De forma general el Consorcio compensa los daños producidos a las personas y en los bienes por determinados 

fenómenos de la naturaleza, siendo la cobertura automática una vez ocurrido alguno de los siguientes eventos: 

Inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída 

de cuerpos siderales y aerolitos. 

No obstante, cabe mencionar que es condición necesaria y de obligatoriedad contar con una póliza de seguro 

contratada con una entidad privada para tener derecho a indemnización ante uno de estos eventos. 

3.1. Daños por inundación 

La inundación es el riesgo que más daños produce en España con gran diferencia sobre el resto. De este modo, es 

la causa que origina más expedientes y mayor cuantía de tasación de daños, suponiendo algo más del 65% del 

total.  

Respecto a su distribución a lo largo del año, se produce una gran concentración de los siniestros en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, lo que indica la gran correlación entre estos eventos y el fenómeno de la gota 

fría que suele tener lugar en esos meses en la costa levantina. 

Respecto a su reparto en el conjunto del territorio nacional, es notorio que estas suelen tener una incidencia 

considerablemente desigual entre las Comunidades Autónomas. 

En este sentido la Comunidad Valenciana junto con Andalucía copan más de la mitad de los daños padecidos por 

inundaciones, representado aproximadamente un 28 % del total cada una de ellas. A nivel provincial, existe una 

mayor diferencia, siendo la provincia de Valencia la más afectada con aproximadamente un 21 % del total de los 

daños, muy alejada de la siguiente, Málaga, que representa un 11 % del daño global. 

4. VALORACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIÓN EN LA POBLA LLARGA 

4.1. Datos de partida 

Para obtener una valoración adecuada de los daños provocados por las lluvias torrenciales en el municipio de La 

Pobla Llarga como consecuencia de los periodos de gota fría se ha considerado pertinente contar con la 

información que dispone el Consorcio de Compensación de Seguros en su base de datos debido a que, tal y como 

se ha indicado, es el organismo encargado de tramitar las indemnizaciones por inundaciones de gran magnitud 

que se registran en el territorio español. 
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En este sentido se realizó una solicitud formal al Consorcio de información referente a los expedientes tramitados 

en el municipio de La Pobla Llarga cuya causa fuese inundación durante el periodo comprendido entre los años 

2000 y 2020.  

Esta información fue facilitada mediante una tabla en formato Excel en la que entre otra información figuraban 

los siguientes datos: 

▪ Fecha del siniestro. Fecha de ocurrencia del siniestro. 

▪ Población. Municipio en el que se produce el siniestro 

▪ Clase de riesgo. Clase de riesgo cubierto por la póliza contratada y que ampara la intervención del 

Consorcio 

▪ Tasación. Daño material en el que se ha tasado la indemnización para cada uno de los expedientes. 

A continuación, se muestra una tabla con la información remitida por el Consorcio una vez depurada. Esta ha 

servido como base para la estimación de los daños generados por las lluvias torrenciales en el casco urbano de La 

Pobla Llarga. 
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4.1.1. DAÑOS POR INUNDACIÓN LA POBLA LLARGA 2000-2020. CCS 

FECHA SINIESTRO CAUSA SINIESTRO MUNICIPIO PROVINCIA CLASE RIESGO N1 CLASE RIESGO N2 COSTE TOTAL

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.460,46 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 4.013,56 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 830,60 €                

24/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 4.158,87 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.658,28 €            

24/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 52,89 €                  

24/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.206,75 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 3.500,17 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 781,32 €                

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 3.737,69 €            

25/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.190,69 €            

24/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 540,91 €                

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.259,23 €            

22/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.801,92 €            

22/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.109,25 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO DE RIESGOS RESTO DE RIESGOS SENCILLOS 1.286,29 €            

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 180,30 €                

23/10/2000 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 8.009,57 €            

07/05/2002 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 5.428,78 €            

18/10/2003 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 9.059,57 €            

14/06/2004 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 900,45 €                

14/06/2004 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.137,21 €            

19/10/2007 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 4.038,07 €            

18/10/2007 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.703,80 €            

18/10/2007 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 23.569,72 €          

12/10/2007 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València INDUSTRIALES RESTO DE INDUSTRIAS 2.088,55 €            

13/10/2008 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO DE RIESGOS ALMACENES-NAVES 2.338,50 €            

10/10/2008 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.390,00 €            

24/09/2008 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 353,00 €                

16/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 710,00 €                

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.950,00 €            

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 232,00 €                

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 295,80 €                

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 3.783,45 €             
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FECHA SINIESTRO CAUSA SINIESTRO MUNICIPIO PROVINCIA CLASE RIESGO N1 CLASE RIESGO N2 COSTE TOTAL

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 520,80 €                

29/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València INDUSTRIALES RESTO DE INDUSTRIAS 167,40 €                

29/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.520,00 €            

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València INDUSTRIALES RESTO DE INDUSTRIAS 11.011,06 €          

28/09/2009 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.618,20 €            

21/11/2011 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 552,00 €                

21/11/2011 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 685,30 €                

24/11/2011 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.138,00 €            

20/01/2017 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 9.545,60 €            

21/01/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.070,00 €            

22/01/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 740,00 €                

21/01/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.200,00 €            

21/01/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 3.641,70 €            

21/01/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 943,44 €                

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.490,00 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.486,60 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 456,00 €                

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.964,85 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VEHICULOS AUTOMOVILES TURISMOS Y VEHIC COMERCIAL. HASTA 3500KG 771,00 €                

06/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.114,90 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.301,42 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.976,34 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 963,00 €                

06/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.584,56 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 4.936,80 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.959,89 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO DE RIESGOS COMERCIOS 5.422,94 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 1.339,55 €            

04/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 597,44 €                

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE VIVIENDAS 1.183,91 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO DE RIESGOS COMERCIOS 9.959,05 €            

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 917,95 €                

05/11/2020 INUNDACIÓN Pobla Llarga, la Valencia/València VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS VIVIENDAS 2.556,00 €             
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4.2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS 

A partir de los datos facilitados por el Consorcio se ha procedido a realizar una agrupación y análisis de los mismos con el objeto de poder obtener conclusiones sobre las 

consecuencias ocasionadas por las lluvias torrenciales en el municipio de La Pobla Llarga. 

Para dicho análisis se ha realizado en primer lugar la agrupación de forma anual de los siniestros y el importe de tasación de los daños ocasionados por los mismos, así como 

la identificación del mes en el que se produce la concentración de dichos siniestros cada año.  

Por otro lado, se ha obtenido a partir de la base de datos de libre acceso de AEMET la precipitación mensual acumulada de forma anual, a partir de la cual se ha identificado 

el mes en el que se ha producido mayor precipitación acumulada, así como el valor de esta. Para la obtención de la información climatológica se ha seleccionado la estación 

meteorológica de Valencia (Código: 8416) al ser la de mayor proximidad con mayor volumen de datos disponible. 

A continuación, se muestra en forma de tabla y gráfica la información indicada: 

Siniestros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de siniestros 18 - 1 1 2 - - 4 3 10 - 3 - - - - - 1 - - 24

Daño tasado 40.778,75 € -  €              5.428,78 €    9.059,57 €    2.037,66 €    -  €              -  €              31.400,14 € 5.081,50 €    22.808,71 € -  €              3.375,30 €    -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              9.545,60 €    -  €              -  €              51.577,34 € 

Mes concent. Suce. Octubre - Mayo Octubre Junio - - Octubre Octubre Septiembre - Noviembre - - - - - Enero - - Noviembre

Precipitación

Mes Mayor prec. Octubre Septiembre Junio Mayo Septiembre Noviembre Noviembre Octubre Octubre Septiembre Octubre Noviembre Septiembre Abril Noviembre Marzo Noviembre Enero Noviembre Septiembre Noviembre

Prec. Acum. Mes 258,8 l/m² 183,8 l/m² 140,0 l/m² 77,7 l/m² 129,0 l/m² 114,8 l/m² 123,9 l/m² 336,9 l/m² 213,1 l/m² 246,7 l/m² 79,2 l/m² 100,7 l/m² 61,2 l/m² 90,4 l/m² 71,4 l/m² 102,0 l/m² 201,6 l/m² 153,3 l/m² 192,4 l/m² 113,8 l/m² 244,5 l/m²  
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Agrupados los datos referentes a los siniestros y confrontados con la información meteorológica es posible alcanzar las siguientes conclusiones: 

▪ Como es razonable, los meses en los que se concentra la mayor parte de los sinestros de cada año coincide por norma general con el mes de ese mismo año en el 

que se produjo una mayor precipitación acumulada. De igual modo, los años en los en los que se produjo una mayor siniestralidad, tanto por número de siniestros 

como por cuantificación de los daños tasados, se corresponden por norma general con aquellos años en los que el valor de la precipitación acumulada de forma 

mensual resultó mayor. 

Cabe mencionar que dichos periodos en los que se produjo una mayor cuantificación de daños no se corresponden necesariamente con aquellos espacios de tiempo 

en los que se produjo el día de mayor precipitación anual, sino con aquellos en los que se produjo una persistencia continuada de días con precipitaciones elevadas. 

▪ Los años 2000, 2009 y 2020, con valores de precipitación acumulada similares y correspondientes a periodos de retorno de aproximadamente 10 años, concentran 

la mayor parte de los siniestros, tanto por número de siniestros como por daño tasado (El año 2007, pese a presentar una tasación en daño mayor que el año 2009, 

no se ha considerado al registrar únicamente 4 siniestros y concentrar prácticamente el total del daño tasado en un único siniestro).  

Observado este comportamiento, y pese a que la serie de datos de siniestralidad con el que se cuenta es ciertamente limitada, desde el año 2000 al año 2020, se 

considera que a partir de episodios de precipitación acumulada de periodo de retorno de 10 años se comienza a producir un número considerable de siniestros tanto 

en número como en daño. 
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Por otro lado, se han agrupado los daños según la clase de riesgo afectado, diferenciando el número de siniestros por cada uno de los riesgos afectados, así como el daño 

tasado. 

A continuación, se muestra en forma de tabla y gráficas la información indicada: 

AGRUPACIÓN DE SINIESTROS Y DAÑOS POR CLASE DE RIESGO N1. PERIODO 2000 - 2020 

CLASE DE RIESGO N1 Nº DE SINIESTROS DAÑO TASADO
DAÑO MEDIO 

POR SINIESTRO

VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 52 94.770,12 €            1.822,50 €               

VEHICULOS AUTOMOVILES 8 54.049,44 €            6.756,18 €               

COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO DE RIESGOS 4 19.006,78 €            4.751,70 €               

INDUSTRIALES 3 13.267,01 €            4.422,34 €               

TOTAL 2000-2020 67 181.093,35 €     2.702,89 €          
78%
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Agrupados los datos referentes al número de siniestros y daños según la Clase de Riesgo asegurado es posible alcanzar las siguientes conclusiones: 

▪ La mayor parte de los siniestros registrados por el Consorcio durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020 han afectado a inmuebles de tipo vivienda. 

De este hecho se extrae que gran parte de los daños se han registrado en el entorno del casco urbano de La Pobla Llarga, donde se concentran la mayoría de los 

inmuebles. 

▪ La tasación de los daños generados por los siniestros difiere sustancialmente en función del tipo de riesgo afectado, siendo apreciable la diferencia entre el precio 

medio del siniestro en vehículos automóviles, del entorno de 6.700 €, y el siniestro en viviendas, del entorno de 1.800 €. No obstante, cabe indicar que la mayor 

parte de los siniestros registrados en automóviles sucedieron fuera de los periodos de grandes tormentas, pudiéndose considerar en su mayoría hechos aislados. 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA POBLA LLARGA 
(VALENCIA) 

ANEJO I. ESTIMACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIAS TORRENCIALES EN EL CASCO URBANO DE LA POBLA LLARGA PÁGINA | 12 

4.3. VALOR MEDIO ANUAL ESTIMADO DEL DAÑO POR LLUVIAS TORRENCIALES 
EN EL CASCO URBANO LA POBLA LLARGA 

Con motivo de poder realizar una valoración del coste-beneficio de la actuación propuesta para solventar la 

problemática de daños en el casco urbano de La Pobla Llarga durante los periodos de lluvias torrenciales, se ha 

obtenido un valor medio anual del coste correspondiente a los daños por inundación. 

A partir de dicho valor, el número de años de vida útil de la solución propuesta (50 años), y la aplicación de un 

incremento fijo en consideración del IPC, se ha obtenido el importe que se considerará como beneficio económico 

de la solución propuesta a contraponer a su coste. 

La obtención de dicho valor se ha realizado a partir del promedio de los importes anuales de tasación de siniestros, 

ajustándose estos de forma previa según el incremento del IPC a valor de 2021. 

No obstante, previamente se han tenido en cuenta dos consideraciones con el objeto de que dicho valor sea lo 

más conservador y ajustado posible a la realidad: 

▪ Los daños tasados en los siniestros de tipo “Industrial” no se han incluido debido a que el polígono 

industrial se ubica fuera del entorno del casco urbano. 

▪ Los daños tasados en los siniestros de tipo “Vehículo automóvil” se han tenido en cuenta en un 50 %. Se 

considera oportuna esta reducción debido a que no puede suponerse que la totalidad de estos siniestros 

hayan tenido lugar en el casco urbano. 

Aplicadas estas consideraciones, se ha obtenido un valor estimado del coste anual de los daños en el casco urbano 

de La Pobla Llarga aplicado al año 2021 de 7.977,27 €/año. 

A partir de dicho coste anual, considerando una vida útil de la actuación propuesta de 50 años, ajustando el 

importe de cada año a su valor en 2021 a través de un incremento fijo del IPC de 1,97 % (dicho valor se ha obtenido 

calculando el promedio de variación anual desde el año 2000 a 2021), se ha obtenido un coste total de daños 

evitado por la actuación propuesta de 682.537,35 €. 
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4.3.1. TABLAS DE JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DEL COSTE DE INUNDACIONES EN LA POBLA LLARGA 

TASACIÓN DE DAÑOS SINIESTROS POR INUNDACIÓN LA POBLA LLARGA

Cl. De Siniestro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Viviendas y comunidades de 

propietarios

34.502,99 € -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             5.741,87 €   2.743,00 €   11.630,25 € 2.690,00 €   35.424,35 € 

Vehículos automóviles 4.989,47 €   -  €             5.428,78 €   9.059,57 €   -  €             -  €             -  €             23.569,72 € -  €             -  €             685,30 €       9.545,60 €   771,00 €       

Comercios, almacenes y resto 

de riesgos

1.286,29 €   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             2.338,50 €   -  €             15.381,99 € 

Industriales -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             2.338,50 €   -  €             11.178,46 € 

IMP. TOTAL SINIESTROS 40.778,75 € -  €             5.428,78 €   9.059,57 €   -  €             -  €             -  €             31.650,09 € 5.081,50 €   22.808,71 € -  €             3.375,30 €   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             9.545,60 €   -  €             -  €             51.577,34 € 

IMP. DESCONTANDO 

SINIEST.IND. + 50% AUT.
38.284,02 € -  €             2.714,39 €   4.529,79 €   -  €             -  €             -  €             17.526,73 € 5.081,50 €   11.630,25 € -  €             3.032,65 €   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             4.772,80 €   -  €             -  €             51.191,84 € 

AJUST. A 2021 SEGÚN IPC 57.547,52 € -  €             3.816,31 €   6.141,44 €   -  €             -  €             -  €             21.115,04 € 5.869,47 €   13.327,09 € -  €             3.330,79 €   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             4.927,31 €   -  €             -  €             51.447,80 € 

IMPORTE PROMEDIO CONSIDERADO DEL COSTE ANUAL DE INUNDACIONES EN EL CASCO URBANO LA POBLA LLARGA 7.977,27 €                             

VARIACIÓN ANUAL  IPC (GENERAL NACIONAL)

VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN

ene-00 ene-01 3,70% ene-04 ene-05 3,10% ene-08 ene-09 0,80% ene-12 ene-13 2,70% ene-16 ene-17 3,00% ene-20 ene-21 0,50%

ene-01 ene-02 3,10% ene-05 ene-06 4,20% ene-09 ene-10 1,00% ene-13 ene-14 0,20% ene-17 ene-18 0,60%

ene-02 ene-03 3,70% ene-06 ene-07 2,40% ene-10 ene-11 3,30% ene-14 ene-15 -1,30% ene-18 ene-19 1,00%

ene-03 ene-04 2,30% ene-07 ene-08 4,30% ene-11 ene-12 2,00% ene-15 ene-16 -0,30% ene-19 ene-20 1,10%

PERIODO PERIODOPERIODO

VARIACIÓN PROMEDIO 2000-2021 1,97%

PERIODO PERIODOPERIODO

 

COSTE ESTIMADO ANUAL POR LLUVIAS TORRENCIALES AJUSTADO A 2021 A PARTIR DE UN VALOR APROXIMADO DE INCREMENTO DEL IPC DE 1,97 %

Año 1 2022 Año 16 2037 Año 31 2052 Año 46 2067

Año 2 2023 Año 17 2038 Año 32 2053 Año 47 2068

Año 3 2024 Año 18 2039 Año 33 2054 Año 48 2069

Año 4 2025 Año 19 2040 Año 34 2055 Año 49 2070

Año 5 2026 Año 20 2041 Año 35 2056 Año 50 2071

Año 6 2027 Año 21 2042 Año 36 2057

Año 7 2028 Año 22 2043 Año 37 2058

Año 8 2029 Año 23 2044 Año 38 2059

Año 9 2030 Año 24 2045 Año 39 2060

Año 10 2031 Año 25 2046 Año 40 2061

Año 11 2032 Año 26 2047 Año 41 2062

Año 12 2033 Año 27 2048 Año 42 2063

Año 13 2034 Año 28 2049 Año 43 2064

Año 14 2035 Año 29 2050 Año 44 2065

Año 15 2036 Año 30 2051 Año 45 2066

COSTE TOTAL PREVISTO LLUVIAS TORRENCIALES DURANTE VIDA ÚTIL ACTUACIÓN PROPUESTA (50 AÑOS) AJUSTADO A 2021 682.537,35 €                        

20.763,53 €                           

21.172,87 €                           

COSTE AÑO PERIODO COSTE AÑOPERIODO PERIODO PERIODOCOSTE AÑO COSTE AÑO

14.328,79 €                           

14.611,28 €                           

14.899,33 €                           

15.193,06 €                           

15.492,58 €                           

15.798,00 €                           

16.109,45 €                           

16.427,03 €                           

16.750,88 €                           

17.081,11 €                           

17.417,86 €                           

17.761,24 €                           

18.111,39 €                           

18.468,44 €                           

18.832,53 €                           

19.203,80 €                           

10.484,64 €                           

10.691,34 €                           

10.902,11 €                           

11.117,04 €                           

11.336,20 €                           

11.559,69 €                           

11.787,58 €                           

12.019,96 €                           

12.256,93 €                           

12.498,56 €                           

12.744,96 €                           

12.996,22 €                           

13.252,43 €                           

13.513,70 €                           

13.780,11 €                           

14.051,77 €                           

9.509,57 €                              

9.697,05 €                              

9.888,22 €                              

10.083,16 €                           

10.281,94 €                           

8.625,19 €                              

8.795,23 €                              

8.968,62 €                              

9.145,43 €                              

9.325,72 €                              

8.134,54 €                              

8.294,91 €                              

8.458,44 €                              

19.582,39 €                           

19.968,44 €                           

20.362,11 €                           
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se desarrolla con el objeto de justificar el coste de la ejecución material de la solución propuesta 

para solventar la problemática de los daños provocados por las lluvias torrenciales en el casco urbano del 

municipio de La Pobla Llarga. 

Las actuaciones valoradas son las siguientes: 

▪ Ejecución de una balsa de laminación mediante materiales sueltos procedentes de la excavación y 

préstamos, junto con protección de escollera en los taludes expuestos a las crecidas del Barranco de 

Barxeta, así como los siguientes elementos singulares: 

o Obra de entrada 

o Obra de desagüe 

o Aliviadero de seguridad 

▪ Actuaciones necesarias para la puesta en servicio de la balsa de laminación consistentes en: 

o Colectores de conexión entre la balsa de laminación y la red existente en calle Juan Barona de 

La Pobla Llarga, Valencia. 

o Arquetas y pozos de alivio en la red existente para la descarga de pluviales durante los periodos 

de tormenta a la balsa de laminación. 

La definición de las partidas necesarias para la ejecución de las actuaciones indicadas se ha realizado mediante el 

apoyo de la base de precios del Instituto Valenciano para la Edificación para el año 2.021. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de la valoración de las actuaciones propuestas:  

Concepto PEM GG (13 %) BI (6 %) PEC (SIN IVA)

BALSA DE LAMINACIÓN 301.425,04 €     39.185,26 €        18.085,50 €        358.695,80 €     

CONEXIONES A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 72.721,30 €        9.453,77 €          4.363,28 €          86.538,35 €        

SOLUCIÓN PROPUESTA 374.146,34 €     48.639,02 €        22.448,78 €        445.234,14 €      

En los siguientes apartados se adjunta de forma desglosada los presupuestos y mediciones de la actuación 

propuesta. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 BALSA DE LAMINACIÓN                                             

SUBCAPÍTULO 001.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

001.01.01    m2  Despeje y desbroce terreno                                      

Despeje y desbroce de terrenos hasta 25 cm de profundidad, con vegetación de hasta 2,5m de altu-
ra, incluida la retirada de material, sin incluir carga y  transporte

Balsa de laminación 1 26.780,00 26.780,00

26.780,00 0,64 17.139,20

001.01.02    m3  Exc tie cielo abt mmec                                          

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, in-
cluida la carga de material y  su acopio intermedio o su transporte a vertedero a una distancia menor
de 10km

Solera balsa 1 9.085,00 9.085,00

9.085,00 2,53 22.985,05

001.01.03    m3  Formación terralén proc. exc.                                   

Suministro, ex tendido y compactado de suelo procedente de excavación clasificado como adecuado
en zona de cimiento, núcleo y espaldones para la formación de taludes, extendido con un espesor no
superior a 30 cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95%  del Proctor modificado, inclu-
so humectación y /o desecación.

Talud suroeste 1 2.471,00 2.471,00

Talud noroeste 1 2.090,00 2.090,00

Talud noreste 1 4.524,00 4.524,00

9.085,00 2,89 26.255,65

001.01.04    m3  Formación terraplén proc. cant/pres.                            

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera o préstamo clasificado como
adecuado en zona de cimiento, núcleo y espaldones para la formación de taludes, ex tendido con un
espesor no superior a 30 cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95%  del Proctor modifi-
cado, incluso humectación y /o desecación.

Talud noreste 1 5.667,00 5.667,00

Talud sureste 1 5.044,00 5.044,00

Deducción escollera talud noreste -1 1.170,00 -1.170,00

Deducción escollera talud sureste -1 645,00 -645,00

8.896,00 6,62 58.891,52

001.01.05    m2  Acabado y refino talud                                          

Acabado y  refino de talud, incluida la formación de coronación de talud

Solera balsa 1 15.302,00 15.302,00

Talud suroeste 1 1.888,00 1.888,00

Talud noroeste 1 1.401,00 1.401,00

Talud noreste 1 4.485,00 4.485,00

Talud sureste 1 2.231,00 2.231,00

25.307,00 0,68 17.208,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......... 142.480,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 001.02 OBRA DE ENTRADA                                                 

001.02.01    m2  Refino y acabado                                                

Refino y  acabado de la excavación en tierras y talud tendido

Obra de entrada. Colectores 1 16,00 7,00 112,00

Obra de entrada. Talud 1 10,50 15,00 157,50

Obra de entrada. Solera balsa 1 11,00 2,00 22,00

291,50 0,90 262,35

001.02.02    m3  Rell znj zahorra compc                                          

Relleno y compactación de zanja con zahorra

Obra de entrada. Colectores 1 16,00 7,00 2,80 313,60

Colectores DN 1.800 -2 16,00 2,20 -121,64 c^2*p/4                                       

191,96 15,50 2.975,38

001.02.03    m   Tubo san HA DN1.800mm clase I-SR                                

Canalización realizada con tubo prefabricado de hormigón armado, con cemento SR, de 1.800mm de
diámtro nominal interior, clase I (60 KN/m2), resistencia al aplastamiento de 60KN/m2 según
UNE-EN 1916, con unión elástica con junta de goma, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y  complentamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y
sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final

Obra de entrada. Colectores 2 16,00 32,00

32,00 397,69 12.726,08

001.02.04    m2  Parapastas                                                      

Parapastas para canto de losa, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento

Obra de entrada. Talud 1 43,00 0,20 8,60

Obra de entrada. Solera balsa 1 15,00 0,20 3,00

11,60 6,09 70,64

001.02.05    m2  Colocación ME 500 T 15x15 ø6                                    

Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de hormigón.

Obra de entrada. Talud 1 10,50 15,00 157,50

Obra de entrada. Solera balsa 1 11,00 2,00 22,00

179,50 4,60 825,70

001.02.06    m3  HNE-20 blanda TM 20                                             

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20mm, incluso vibrado, en base de calzado, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y  mobiliario ur-
bano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

Obra de entrada. Talud 1 10,50 15,00 0,20 31,50

Obra de entrada. Solera balsa 1 11,00 2,00 0,20 4,40

35,90 80,07 2.874,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 OBRA DE ENTRADA...................... 19.734,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 001.03 DESAGÜE DE FONDO                                                

001.02.01    m2  Refino y acabado                                                

Refino y  acabado de la excavación en tierras y talud tendido

Losa desagüe. Entrada 1 3,00 3,75 11,25

Losa desagüe. Sec. central 1 19,50 1,50 29,25

Losa desagüe. Salida 1 3,00 3,75 11,25

Losa desagüe. Desembocadura 1 13,20 3,75 49,50

101,25 0,90 91,13

001.02.04    m2  Parapastas                                                      

Parapastas para canto de losa, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento

Losa desagüe. Entrada 2 6,75 0,20 2,70

Losa desagüe. Sec. central 2 19,50 0,20 7,80

Losa desagüe. Salida 2 6,75 0,20 2,70

Losa desagüe. Desembocadura 2 17,00 0,20 6,80

20,00 6,09 121,80

001.02.05    m2  Colocación ME 500 T 15x15 ø6                                    

Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de hormigón.

Losa desagüe. Entrada 1 3,00 3,75 11,25

Losa desagüe. Sec. central 1 19,50 1,50 29,25

Losa desagüe. Salida 1 3,00 3,75 11,25

Losa desagüe. Desembocadura 1 13,20 3,75 49,50

101,25 4,60 465,75

001.02.06    m3  HNE-20 blanda TM 20                                             

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20mm, incluso vibrado, en base de calzado, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y  mobiliario ur-
bano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

Losa desagüe. Entrada 1 3,00 3,75 0,20 2,25

Losa desagüe. Sec. central 1 19,50 1,50 0,20 5,85

Losa desagüe. Salida 1 3,00 3,75 0,20 2,25

Losa desagüe. Desembocadura 1 13,20 3,75 0,20 9,90

20,25 80,07 1.621,42

001.03.05    m   Tubo san corrugado PE DN 315 mm SN8                             

Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, dobl¡e pared, interio liso, de 315mm de diá-
metro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa
con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente nivelada, y  completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Generales para Tuberías de Saneamiento de Pobla-
ciones; incluido el transporte del tubo y  sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

Colectores desagüe 2 20,00 40,00

40,00 29,11 1.164,40

001.03.06    m2  Encf met muro 2cr h<1.5m                                        

Enconfrado a 2 caras de muro acabado v isto de una altura menor de 1,5m, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento del material

Aletas muros. Entrada 1 4,75 0,60 2,85

Aletas muros. Salida 1 4,75 0,60 2,85

5,70 24,31 138,57

001.03.07    m2  Encf met muro 1cr h<1.5m                                        

Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1,5m, incluso desencofrado, limpieza y  almace-
namiento de material.

Sec. central 2 19,50 0,60 23,40

23,40 11,40 266,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

001.03.08    kg  Acero p/hormigón B 500 S                                        

Suministro y  colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de hormigón

Aletas muros. Entrada 60 60,00

Aletas muros. Salida 60 60,00

Sec. central 1170 1.170,00

1.290,00 1,00 1.290,00

001.03.09    m3  Suministro y vertido HA-30/B/20/IIb+Qa p/muro                   

Suministro y  vertido de hormigón armado de resistencia característica 30 N/mm2, consistencia blan-
da, tamaño máximo de árido 20 mm, clase general de exposición normal con humedad media y  ex-
posición específica por ataque químico débil, vertido mediante cubilote, en muro, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra según EHE-08

Aletas muros. Entrada 1 4,75 0,20 0,60 0,57

Aletas muros. Salida 1 4,75 0,20 0,60 0,57

Sec. central 1 19,50 1,34 0,60 15,68

Colectores desagüe -2 20,00 0,32 -3,22 c^2*p/4                                       

13,60 100,98 1.373,33

001.03.10    u   Valv antirretorno DN 300 mm                                     

Suministro y  colocación de válvula antirretorno en línea en tubería corrugada PE DN 315mm con re-
sistencia a contrapresiones de 8 m.c.a.

Colectores desagüe 2 2,00

2,00 213,55 427,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 DESAGÜE DE FONDO................... 6.960,26

SUBCAPÍTULO 001.04 ALIVIADERO                                                      

001.04.01    m3  Excv local. mmec                                                

Excavación localizada en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material
y  su acopio intermedio o su transporte a vertedero a una distancia menor de 10 km

Cajeado aliv iadero 210 210,00

Zona escollera 170 170,00

380,00 5,84 2.219,20

001.04.02    m3  Relleno extendido propios band                                  

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máx i-
mo, incluido el riego y  compactación con grado de 95%  del Proctor Normal

Talud aliv iadero 97,5 97,50

97,50 5,98 583,05

001.01.05    m2  Acabado y refino talud                                          

Acabado y  refino de talud, incluida la formación de coronación de talud

Talud aliv iadero 365 365,00

Zona escollera 340 340,00

705,00 0,68 479,40

001.02.04    m2  Parapastas                                                      

Parapastas para canto de losa, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento

Aliv iadero 1 330,00 0,20 66,00

66,00 6,09 401,94

001.02.05    m2  Colocación ME 500 T 15x15 ø6                                    

Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de hormigón.

Aliv iadero 286 286,00

286,00 4,60 1.315,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

001.02.06    m3  HNE-20 blanda TM 20                                             

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20mm, incluso vibrado, en base de calzado, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y  mobiliario ur-
bano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

Aliv iadero 58 58,00

58,00 80,07 4.644,06

001.04.08    m3  Escollera piedra granítica HMB 300/1000                         

Escollera de bloque de piedra granítica con una masa comprendida entre trescientos y mil kilogra-
mos, instalada como protección con retroexcavadora de orugas, incluso preparación de la base y
con asiento correcto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye las opera-
ciones de carga, transporte y  descarga.

Aliv iadero. Desembocadura 204 204,00

204,00 31,78 6.483,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 ALIVIADERO.................................. 16.126,37

SUBCAPÍTULO 001.05 PROTECCIÓN TALUDES, ACCESOS Y CERRAMIENTO                       

001.05.01    m2  Hidrosiembra                                                    

Protección del talud contra los agentes ex ternos mediante hidrosiembra, proyectando una mezcla de
fertilizantes, productos estabilizadores, mezcla de semillas y  aditivos.

Talud suroeste 1 1.888,00 1.888,00

Talud noroeste 1 1.401,00 1.401,00

Talud noreste 1 4.485,00 4.485,00

Talud sureste 1 2.231,00 2.231,00

10.005,00 1,56 15.607,80

001.04.08    m3  Escollera piedra granítica HMB 300/1000                         

Escollera de bloque de piedra granítica con una masa comprendida entre trescientos y mil kilogra-
mos, instalada como protección con retroexcavadora de orugas, incluso preparación de la base y
con asiento correcto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye las opera-
ciones de carga, transporte y  descarga.

Talud noreste 1 1.170,00 1.170,00

Talud sureste 1 645,00 645,00

1.815,00 31,78 57.680,70

001.05.02    m2  Losa escalera 20cm c/peld                                       

Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA 25/B/20/IIa, de 20 cm de
canto, con una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S, con formación de peldañeado y  acaba-
do v isto, incluido el encofrado, el vertido, v ibrado y curado del hormigón, y  el desencofrado, según
EHE-08.

Acceso noroeste 1 13,00 2,00 26,00

Acceso suroeste 1 11,00 2,00 22,00

48,00 64,96 3.118,08

001.05.04    m2  Losa incl maciza 20cm                                           

Losa inclinada con un ángulo inferior a 30º, de 20cm de canto, hormigonado mediante cubilote con
hormigón HA-25/B/20/IIa con una cuantía media de 8 kg/m2 de acero B500S, incluido el encofrado,
el vertido, v ibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Rampa acceso noroeste 1 13,00 1,50 19,50

Rampa acceso suroeste 1 11,00 1,50 16,50

36,00 43,71 1.573,56

001.05.05    m   Baran vert s/travñ pasam 40mm                                   

Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos verticales de diámetro-espesor
12x1mm, separados entre si 13cm, con pasamanos de 40x20x1mm, travesaño inferior de
30x20x1mm y patillas de anclaje separadas 1.00m.

Acceso noroeste 3 13,00 39,00

Acceso suroeste 3 11,00 33,00

72,00 55,98 4.030,56
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001.05.06    m   Valla con malla simple torsión                                  

Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y  2m de altura
montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y  alambre tensor de 2,7mm, inclui-
da la cimentación mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.

Balsa de laminación 1 650,00 650,00

650,00 21,47 13.955,50

001.05.07    u   Puerta 1hj galv 90x205cm c/rej                                  

Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado
embebidas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y  superiores, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos

Acceso suroeste 1 1,00

1,00 129,43 129,43

001.05.08    u   Puerta 2hj galv 90x205cm c/rej                                  

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvaniza-
do embebidas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manive-
la, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos

Acceso noroeste 1 1,00

1,00 282,09 282,09

001.05.09    m3  Extendido y compactado de zahorra                               

Extendido y  compactado de zahorra artificial realizado con motoniveladora y  rodillo compactador au-
topropulsado, incluso humectación y /o desecación

Camino coronación balsa 1 515,00 2,00 0,10 103,00

103,00 17,34 1.786,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.05 PROTECCIÓN TALUDES,
ACCESOS Y CERRAMIENTO...........................................................

98.163,74

SUBCAPÍTULO 001.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

002.06.01    t   Transporte de material excavación o desbroce                    

Transporte de tierras y  piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista
autorizado a instalación de valoración y/o eliminación considerando una distancia de 40km y  los
tiempos de carga y  espera

1.300,00 3,75 4.875,00

002.06.02    t   Canon de vertido de residuos de excv                            

Canon de vertido de tierras y  piedras (distintas a las especificadas en el código 17 05 03) proceden-
tes de la excavación con una densidad aprox imada de 1.80t/m3 y un coeficiente de esponjamiento
de 1.40, en instalación autorizada para la valoración y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04
de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

1.300,00 2,50 3.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.06 GESTIÓN DE RESIDUOS ............. 8.125,00
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SUBCAPÍTULO 001.07 MEDIOS AUX TOPOGRAFÍA                                           

001.07.01    pa  Medios topográficos                                             

Partida alzada destinada a medios aux iliares topográficos necesarios en obra

1,00 800,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.07 MEDIOS AUX TOPOGRAFÍA......... 800,00

SUBCAPÍTULO 001.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

001.08.01    pa  Seguridad y salud en obra                                       

Partida alzada correspondiente al 3%  del PEM destinada a los medios de seguridad y  salud en obra

0,03 301.161,00 9.034,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.08 SEGURIDAD Y SALUD................. 9.034,83

TOTAL CAPÍTULO 001 BALSA DE LAMINACIÓN................................................................................................ 301.425,04
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CAPÍTULO 002 CONEXIÓNES A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                       

SUBCAPÍTULO 002.01 DEMOLICIONES                                                    

002.01.01    m   Corte de pavimento de hormigón                                  

Corte de solera de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90 mm de profundidad, incluso ba-
rrido y limpieza por medios manuales

Colectores C/Juan Barona 1 90,00 90,00

90,00 2,47 222,30

002.01.02    m3  Demolición mmec firme bituminoso                                

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir lacarga y  el transporte a vertedero

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 7,00 0,06 15,96

15,96 23,98 382,72

002.01.03    m3  Demolición mmec firme hormigón                                  

Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 7,00 0,20 53,20

53,20 23,98 1.275,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.01 DEMOLICIONES............................ 1.880,76

SUBCAPÍTULO 002.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

002.02.01    m3  Exc znj mmec                                                    

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos , incluida la carga de material
y  su acopio intermedio o su transporte a vertedero a una distancia menor de 10 km

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 7,00 2,50 665,00

665,00 5,84 3.883,60

002.02.02    m3  Rll znj tie propia compc                                        

Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Colectores C/Juan Barona 1 30,00 7,00 2,30 483,00

Colectores DN 1.800 -2 30,00 2,20 -228,08 c^2*p/4                                       

254,92 4,98 1.269,50

001.02.02    m3  Rell znj zahorra compc                                          

Relleno y compactación de zanja con zahorra

Colectores C/Juan Barona 1 30,00 7,00 0,20 42,00

42,00 15,50 651,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......... 5.804,10
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SUBCAPÍTULO 002.03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                          

001.02.03    m   Tubo san HA DN1.800mm clase I-SR                                

Canalización realizada con tubo prefabricado de hormigón armado, con cemento SR, de 1.800mm de
diámtro nominal interior, clase I (60 KN/m2), resistencia al aplastamiento de 60KN/m2 según
UNE-EN 1916, con unión elástica con junta de goma, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y  complentamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y
sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final

Colectores C/Juan Barona 2 30,00 60,00

60,00 397,69 23.861,40

002.03.02    u   Conexión colector DN 1.800 a arqueta                            

Conexión de colector a arqueta de registro de muros de hormigón armado, recibido con mortero de
cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior

Arqueta C/Juan Barona 4 4,00

Arqueta C/San Vicent 2 2,00

6,00 432,95 2.597,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA....... 26.459,10

SUBCAPÍTULO 002.04 OBRA CIVIL                                                      

002.04.01    m2  Losa maciza 20 cm                                               

Losa maciza de 20 cm de canto, hormigonada mediante cubilote con hormigón HA-25/B/20/IIa con
una cuantía media de 8 kg/m2 de acero B500S, incluido el encofrado, vertido, v ibrado y  curado del
hormigón, y  el desencofrado, según EHE-08

Arqueta C/Juan Barona 1 6,50 6,50 42,25

Arqueta C/San Vicent 1 4,35 6,50 28,28

70,53 46,01 3.245,09

002.04.02    m2  Muro HA-30/B/20/IIa e/25cm                                      

Muro de hormigón de 25cm de espesor, armado con una cuantía de acero B500S de 60.33 kg/m3
dispuesto en barras verticales ø10 c/15cm y horizontales  ø10 c/20cm en sus dos caras, hormigona-
do mediante cubilote con hormigón HA-30/B/20/IIn, incluido el encofrado metálico, el vertido, v ibrado
y  curado del hormigón, y  el desencofrado según EHE-08.

Arqueta C/Juan Barona 4 6,50 2,50 65,00

Arqueta C/San Vicent_cara ancha 2 6,50 2,50 32,50

Arqueta C/San Vicent_cara corta 2 4,35 2,50 21,75

119,25 75,76 9.034,38

002.04.03    m2  Forj hrz doble vig pret 25+5cm                                  

Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con doble v igueta pretensada dis-
puesta con intereje de 80cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote con hormigón
HA-30/B/20/IIb sobre un mallazo ME 15X30 Aø 5-5 B500T y  una cuantía media de 7.95 kg/m2 de
acero B500S en v igas planas, recibido de marco y tapa rectangular de fundición de clase D-400, in-
cluido el encofrado, vertido, v ibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Arqueta C/Juan Barona 1 6,50 6,00 39,00

Arqueta C/San Vicent 1 4,35 6,00 26,10

65,10 67,60 4.400,76

002.04.04    u   Aliviadero 250x200x210cm                                        

Aliv iadero para red de alcantarillado con vertido a red de pluviales propùesta de dimensiones interio-
res 250x200cm y  210cm de altura libre interior, con una altura de pozo de acceso de 100cm, realiza-
da sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb de 30cm de espesor armada con acero B500S en
cara superior e inferior, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espe-
sor tomados con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, recibido de pates, losa de hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor ar-
mada con acero B500S en cara superior e inferior, pozo de acceso de 100cm de diámetro interior re-
alizado con anillo prefabricado de hormigón en masa, con junta elástica de goma, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, de 64,4cm de diámetro ex terior y  sellado de juntas con mortero de cemento, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
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Aliv iadero intersección C/San Vicent
con C/1er de Maig

1 1,00

Aliv iadero intersección C/San Vicent,
110

1 1,00

Aliv iadero intersección C/San Vicent
con C/1er de Maig

1 1,00

3,00 1.906,50 5.719,50

002.04.05    u   Pozo Idr ø1.20m p/colec pas                                     

Pozo de registro circular, construido sobre colector, de 1.20m de diámetro interior y  de 1.00cm de al-
tura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero
M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, incluso recibido de
pates, formación de brocal asimétrico en la coronación, recibido de marco y tapa circular de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni le relleno perimetral posterior.

Aliv iadero intersección C/San Vicent,
110

1 1,00

Aliv iadero intersección C/San Vicent
con C/1er de Maig

1 1,00

2,00 666,38 1.332,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.04 OBRA CIVIL................................... 23.732,49

SUBCAPÍTULO 002.05 PAVIMENTOS                                                      

001.02.05    m2  Colocación ME 500 T 15x15 ø6                                    

Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de hormigón.

Colectores C/Juan Barona 1 30,00 7,00 210,00

210,00 4,60 966,00

001.02.06    m3  HNE-20 blanda TM 20                                             

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20mm, incluso vibrado, en base de calzado, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y  mobiliario ur-
bano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 7,00 0,20 53,20

53,20 80,07 4.259,72

002.05.03    m2  Riego adh C50BF4 TER                                            

Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4 con una dotación de 0.50kg/m2,
incluso barrido y preparación de superficie.

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 7,00 266,00

266,00 0,33 87,78

002.05.04    m2  Rod mez bit AC 8 surf B35/50 S porf e5cm                        

Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada mediante el
suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 surf B35/50  S
con árido porfídico de tamaño máximo 8mm, incluida una dotación de 0.045t de betún por tonelada de
mezcla y  sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación <1.200 m2/día.

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 7,00 266,00

266,00 8,12 2.159,92

002.05.05    m   Marca vial discon acrl 15cm                                     

Marca v ial longitudinal permanente, tipo P-R, de 15cm de ancho, retrorreflectante en seco, no estruc-
turada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso prepa-
ración de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.

Colectores C/Juan Barona 1 38,00 38,00

38,00 0,44 16,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.05 PAVIMENTOS................................. 7.490,14
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SUBCAPÍTULO 002.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

002.06.01    t   Transporte de material excavación o desbroce                    

Transporte de tierras y  piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista
autorizado a instalación de valoración y/o eliminación considerando una distancia de 40km y  los
tiempos de carga y  espera

700,00 3,75 2.625,00

002.06.02    t   Canon de vertido de residuos de excv                            

Canon de vertido de tierras y  piedras (distintas a las especificadas en el código 17 05 03) proceden-
tes de la excavación con una densidad aprox imada de 1.80t/m3 y un coeficiente de esponjamiento
de 1.40, en instalación autorizada para la valoración y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04
de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

700,00 2,50 1.750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.06 GESTIÓN DE RESIDUOS ............. 4.375,00

SUBCAPÍTULO 002.07 MEDIOS AUX TOPOGRAFÍA                                           

002.07.01    pa  Medios topográficos                                             

1,00 800,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.07 MEDIOS AUX TOPOGRAFÍA......... 800,00

SUBCAPÍTULO 002.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

002.08.01    pa  Seguridad y salud en obra                                       

Partida alzada correspondiente al 3%  del PEM destinada a los medios de seguridad y  salud en obra

0,03 72.657,00 2.179,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.08 SEGURIDAD Y SALUD................. 2.179,71

TOTAL CAPÍTULO 002 CONEXIÓNES A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE................................................ 72.721,30

TOTAL...................................................................................................................................................................... 374.146,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

001 BALSA DE LAMINACIÓN................................................................................................................................ 301.425,04 80,56

-001.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 142.480,18

-001.02 -OBRA DE ENTRADA............................................................................................... 19.734,66

-001.03 -DESAGÜE DE FONDO............................................................................................. 6.960,26

-001.04 -ALIVIADERO........................................................................................................... 16.126,37

-001.05 -PROTECCIÓN TALUDES, ACCESOS Y CERRAMIENTO............................................. 98.163,74

-001.06 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 8.125,00

-001.07 -MEDIOS AUX TOPOGRAFÍA.................................................................................... 800,00

-001.08 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 9.034,83

002 CONEXIÓNES A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE...................................................................................... 72.721,30 19,44

-002.01 -DEMOLICIONES..................................................................................................... 1.880,76

-002.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 5.804,10

-002.03 -INSTALACIÓN HIDRÁULICA..................................................................................... 26.459,10

-002.04 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 23.732,49

-002.05 -PAVIMENTOS........................................................................................................ 7.490,14

-002.06 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 4.375,00

-002.07 -MEDIOS AUX TOPOGRAFÍA.................................................................................... 800,00

-002.08 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 2.179,71

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 374.146,34

13,00% Gastos generales.......................... 48.639,02

6,00% Beneficio industrial ........................ 22.448,78

SUMA DE G.G. y  B.I. 71.087,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 445.234,14

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 445.234,14

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EU-
ROS con CATORCE CÉNTIMOS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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1. INTRODUCCIÓN 

La balsa propuesta de laminación de aguas las pluviales recogidas por la red de alcantarillado del casco urbano de 

La Pobla Llarga requiere de la ocupación permanente de una superficie considerable junto al casco urbano del 

municipio. 

La superficie definida como necesaria para la construcción de la balsa comprende una serie de parcelas catastrales, 

de las cuales la gran mayoría, un total de 17, pertenecen a particulares. Es por ello que para posibilitar la ejecución 

de la mencionada balsa será necesaria de forma previa la expropiación forzosa de estas. 

El presente anejo se redacta con el objeto justificar la definición del justiprecio expropiatorio de dichas parcelas a 

fecha de redacción del presente estudio, de forma que sea posible definir la partida presupuestaria inicial que será 

necesaria para la obtención del terreno destinado a la balsa de laminación. 

2. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PARCELAS 

El conjunto de las parcelas afectadas por las expropiaciones se ubican en suelo rústico o rural no urbanizable, no 

estando afectadas por planes de ordenación del territorio, recalificaciones o zonificaciones especiales. 

Estas se ubican en el entorno delimitado por las calles San Vicent y Juan Barona de La Pobla Llarga, y el Barranco 

de Barxeta, siendo todas ellas destinadas a uso agrario. La gran mayoría de estas parcelas están destinadas, a fecha 

de redacción del presente estudio, al cultivo agrario de regadío de la naranja de variedad navelina. 

3. CRITERIO DE VALORACIÓN 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana, dispone los siguiente en su artículo 34 sobre el ámbito del régimen de valoraciones que 

se deberán regir por el mismo: 

“Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones 

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos 
sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tenga por objeto: 

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución 
de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de 
facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos 
afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de esta y la legislación que 
la motive. 

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública” 
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Por tanto, la valoración de las parcelas a expropiar se ha de realizar siguiendo lo establecido por dicha legislación. 

Respecto al criterio a emplear para la valoración de suelos rurales se especifica lo siguiente en el artículo 36 de 

dicho Real Decreto Legislativo: 

“Artículo 36. Valoración en el suelo rural. 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
adicional séptima: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, 
de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.” 

4. VALORACIÓN DEL SUELO 

La metodología seguida para la valoración de las parcelas se ha llevado a cabo siguiendo lo definido por el Real 

Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, el 

cual tiene por objeto el desarrollo de las valoraciones del texto refundido de la Ley de Suelo y es complementario 

al Real Decreto Legislativo 7/2015. 

Dicho reglamento desarrolla los criterios a seguir para la valoración de suelos en situación de suelo rural en su 

Capítulo III: 

“CAPÍTULO III 

Valoración en situación de suelo rural 

Artículo 7. Valoración en situación de suelo rural 

1. Cuando el suelo estuviera en situación rural, los terrenos se valorarán mediante capitalización de 

la renta anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo previsto en el artículo 9 de este 

Reglamento, según su estado en el momento al que daba entenderse referida la valoración y adoptándose la 

que sea superior” 

Respecto a la renta real o potencial, así como su cálculo, se establece lo siguiente en los artículos 8 y 9 del 

Reglamento: 

“Artículo 8. Renta real y renta potencial. 

1. Se entenderá por renta real, aquella que corresponda a la explotación del suelo rural de acuerdo con su 

estado y actividad en el momento de la valoración, ya sea la existente, debidamente acreditada, o la atribuible 

de acuerdo con los cultivos y aprovechamientos efectivamente implantados sobre la base de datos 

estadísticamente significativos. 
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2. Se entenderá por renta potencial, aquella que pueda ser atribuible a la explotación del suelo rural de 

acuerdo con los usos y actividades más probables de que sean susceptibles los terrenos, de conformidad con 

la legislación y normativa que les sea de aplicación, utilizando los medios técnicos normales para su 

producción…” 

“Artículo 9. Cálculo de la renta de la explotación. 

1. La renta anual, real o potencial, de la explotación, que podrá estar referida al año natural o al año 

agrícola o de campaña, se determinará a partir de la información técnica, económica y contable de la 

explotación actual o potencial en suelo rural. A tal efecto, se considerará la información que sobre la renta de 

la explotación pueda haber sido acreditada por el propietario o el titular de la misma y, en su defecto, se 

considerará preferente la información procedente de estudios y publicaciones realizadas por las 

Administraciones Públicas competentes en la materia sobre rendimientos, precios y costes, así como de las 

demás variables técnico-económicas de la zona. 

En este caso, la renta anual real o potencial de explotación, se determinará según la siguiente fórmula: 

R = I - C 

Donde: 

R = Renta anual real o potencial de explotación, en euros por hectárea. 
I = Ingresos anuales de la explotación, en euros por hectárea. 
C = Costes anuales de la explotación, en euros por hectárea.” 

Así mismo, cabe mencionar la situación de varias parcelas objeto de expropiación, las cuales a fecha de redacción 

del presente estudio no cuentan con explotaciones agrícolas ni la posibilidad de ejecución de estas, en este caso 

se ha tenido en cuenta lo indicado el Artículo 16 del Reglamento: 

“Artículo 16. Capitalización de la renta en caso de imposible explotación. 

Cuando no existiera explotación en el suelo rural y tampoco pudiera existir dicha posibilidad, por causa de 

las características naturales del suelo en el momento de la valoración, el valor del bien se determinará 

capitalizando una renta teórica, R0, equivalente a la tercera parte de la renta real mínima de la tierra 

establecida a partir de las distintas estadísticas y estudios publicados por organismos públicos e instituciones 

de acuerdo con el ámbito territorial en el que se encuentre, según la siguiente expresión: 

Donde: 

𝐕 =
𝐑𝟎

𝐫𝟏
 

V = Valor del suelo rural en caso de imposible explotación, en euros. 
R0 = Renta teórica anual del suelo rural en ausencia de explotación, en euros. 
r1 = Tipo de capitalización de acuerdo con el artículo 12 de este Reglamento.” 
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Referente a la capitalización de la renta, ya sea esta la correspondiente a la real o potencial, se establece el 

siguiente criterio en el Reglamento: 

“Artículo 11. Criterios generales de capitalización de la renta de la explotación. 

En la capitalización de la renta real o potencial de la explotación en suelo rural se deberá considerar en 

todo caso un escenario ilimitado que contemple la permanencia del suelo rural. Atendiendo a las diferentes 

clases de explotaciones, carácter cíclico de las mismas y en atención a la naturaleza de determinados recursos 

que se puedan establecer, se procederá a dividir una duración ilimitada en un número determinado de 

duraciones limitadas como se prevé en los artículos 13, 14 y 15 de este Reglamento. La capitalización de la 

renta real o potencial de la explotación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Con carácter general, para la capitalización de la renta de la explotación se utilizará la siguiente 

expresión: 

 

Donde: 

V = Valor de capitalización, en euros. 
R1, R2,… Rn = Renta anual de la explotación desde el primer año hasta el final de la duración ilimitada de 
la vida útil, en euros. 
r = Tipo de capitalización. 
i = Índice de suma 
n = Número de años, siendo n→∞. 

b) Cuando se considere una renta de la explotación, R, constante a lo largo del tiempo, la expresión del 

apartado anterior se transformará en: 

Donde: 

𝐕 =
𝐑

𝐫
 

V = Valor de capitalización, en euros. 
R = Renta anual constante de la explotación, en euros. 
r = Tipo de capitalización.” 

“Artículo 12. Tipos de capitalización. 

1. Los tipos de capitalización que se aplicarán en la valoración en suelo rural, de acuerdo con los usos y 

aprovechamientos de la explotación, serán los siguientes: 

a) Como tipo de capitalización aplicable con carácter general, r1, se utilizará el establecido en el apartado 

1 de la Disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley de Suelo. 

b) Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales, se utilizará como tipo de 

capitalización, r2, el resultado de multiplicar el tipo de capitalización general r1 por el coeficiente corrector 

establecido en la tabla del Anexo I de este Reglamento según el tipo de cultivo o aprovechamiento.” 
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Indicar que en el texto en vigencia del RD 1492/2011 se hayan anulados, tanto el apartado “b” del punto 1 del 

artículo 12, como el “Anexo I. Coeficientes correctores del tipo de capitalización en explotaciones agropecuarias y 

forestales”, siendo por tanto los tipos de capitalización r1 y r2 equivalentes. 

El último factor a considerar para la valoración de las parcelas objeto del presente estudio será el “Factor de 

corrección por localización”: 

“Artículo 17. Factor de corrección por localización. 

1. La valoración final del suelo, deberá tener en cuenta la localización espacial concreta del inmueble y 

aplicar, cuando corresponda, un factor global de corrección al valor de capitalización, según la siguiente 

fórmula: 

Vf = V . FI 

Donde: 
Vf= Valor final del suelo, en euros. 
V= Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros.  

Fl= Factor global de localización. 

2. El factor global de localización, deberá obtenerse del producto de los tres factores de corrección que se 

mencionan a continuación y no podrá ser superior a dos. 

a) Por accesibilidad a núcleos de población, u1. 
b) Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2. 
c) Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3. 

En todo caso, a los efectos del cálculo del factor global de localización, cuando alguno de los tres factores 

de corrección no resulte de aplicación tomará como valor la unidad. 

3. El factor de corrección u1, se calculará aplicando la siguiente expresión. 

 

Donde: 

P1= El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 km de distancia medida 
a vuelo de pájaro, entendida como la distancia en línea recta medida sobre la proyección en un plano 
horizontal. 

P2= El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 km y a menos de 40 km de 
distancia medida a vuelo de pájaro o 50 minutos de trayecto utilizando los medios habituales de transporte y 
en condiciones normales. 

4. Cuando el suelo rural a valorar esté próximo a centros de comunicaciones y de transporte, por la 

localización cercana a puertos de mar, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y áreas de intermodalidad, así 

como próximo a grandes complejos urbanizados de uso terciario, productivo o comercial relacionados con la 

actividad que desarrolla la explotación considerada en la valoración, el factor de corrección, u2, se calculará 

de acuerdo con la siguiente expresión: 

u2 = 1,6 - 0,01 . d 
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Donde: 

d = La distancia kilométrica desde el inmueble objeto de la valoración utilizando las vías de transporte 

existentes y considerando el trayecto más favorable. Esta distancia, en ningún caso, será superior a 60 km. 

5. Cuando el suelo rural a valorar esté ubicado en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, 

resultará de aplicación el factor corrector u3, que se calculará de acuerdo con la siguiente expresión: 

u3 = 1,1 + 0,1 . (p + t) 

Donde: 

p = coeficiente de ponderación según la calidad ambiental o paisajística. 
t = coeficiente de ponderación según el régimen de usos y actividades.” 

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 

4.1.1. CÁLCULO DE LA RENTA DE LAS EXPLOTACIONES 

Tal y como se establece en el RD 1492/2011 es necesario conocer la renta real o potencial de los suelos para poder 

realizar la valoración de los mismos. 

Para el cálculo de la renta de las parcelas objeto del presente estudio se han diferenciado dos casos: 

▪ Parcela con explotación agropecuaria en activo 

▪ Parcela sin explotación ni posibilidad de producirse 

4.1.1.1. PARCELAS CON EXPLOTACIÓN EN ACTIVO 

Del total de las parcelas necesarias a expropiar un total de 13 de estas presentan explotaciones agrícolas en activo, 

siendo todas ellas dedicadas al cultivo de naranja de variedad navelina. 

El cálculo de la renta de estas se ha realizado siguiendo lo establecido por el artículo 9 del RD 1492/2011, obtenido 

de la diferencia entre los ingresos y costes de explotación en euros por hectárea. 

La definición de los ingresos se ha realizado a través de la consulta de la información publicada por la Lonja de 

Cítricos de Valencia. Esta entidad pública de forma semanal las cotizaciones de las diferentes variedades de cítricos 

durante las campañas de recolección: 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la información disponible de la campaña 2021-2022 a fecha de 

redacción del presente anejo: 
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Precio mín. (€/kg) Precio máx. (€/kg)

593 23/08/2021 Pocas operaciones 0,188 0,282

594 06/09/2021 Pocas operaciones 0,188 0,259

595 13/09/2021 Pocas operaciones 0,188 0,259

596 20/09/2021 Pocas operaciones 0,188 0,259

597 27/09/2021 Pocas operaciones 0,188 0,259

598 04/10/2021 Pocas operaciones 0,188 0,259

599 11/10/2021 En Árbol 0,165 0,235

600 18/10/2021 En Árbol 0,165 0,235

601 25/10/2021 En Árbol 0,165 0,212

602 02/11/2021 Pocas operaciones 0,141 0,235

603 08/11/2021 Pocas operaciones 0,141 0,212

604 15/11/2021 Pocas operaciones 0,141 0,200

605 22/11/2021 Pocas operaciones 0,141 0,188

606 29/11/2021 Pocas operaciones 0,118 0,188

607 07/12/2021 Pocas operaciones 0,118 0,176

608 13/12/2021 Pocas operaciones 0,094 0,165

609 20/12/2021 Pocas operaciones 0,094 0,165

610 27/12/2021 Pocas operaciones 0,094 0,165

611 03/01/2022 Pocas operaciones 0,094 0,165

612 10/01/2022 Pocas operaciones 0,071 0,141

613 17/01/2022 Pocas operaciones 0,071 0,141

*Pocas operaciones: se han realizado pocas operaciones, compras mínimas, durante la semana anterior.

*En Árbol: se está operando "en campo", con normalidad. Se realizan bastantes operaciones de compra-venta.

Boletín Fecha sesión Operaciones 
Cotización (IVA Incluido)

VARIEDAD NAVELINA. CAMPAÑA 2.021-2.022

INFORMACIÓN DE LA MESA DE PRECIOS DE CÍTRICOS DEL CONSULADO DE LA LONJA DE VALENCIA

 

Tabla 1. Información sobre la cotización de la naranja de variedad Navelina durante la campaña 2021-20021. 
Consulado de la Lonja de Cítricos (Consulta 20/01/2022) 

Considerando la información disponible de la campaña 2021-2022 se ha considerado un precio de cotización para 

el presente estudio de 0,244 €/kg, valor obtenido del promedio del rango de precios desde el inicio de la campaña 

hasta la última semana de operaciones en “árbol” (operaciones con normalidad), aplicando un factor corrector de 

1,13. 

Teniendo en cuenta que la producción media por árbol es de 100 kg por campaña, y la superficie media necesaria 

por árbol es de 25 m², se obtiene una producción por hectárea de 40.000 kg/año. 

Así pues, aplicando la cotización propuesta el ingreso por hectárea resulta en 9.760 € por campaña. 

Respecto a los costes anuales de explotación por hectárea se ha considerado un coste unitario de 0,23 €/kg. 

Este coste ha sido obtenido a partir de la investigación en diferentes artículos publicados por periódicos regionales 

que versan sobre los costes de explotación de los cítricos en la Comunidad Valenciana. Concretamente el coste de 

explotación adoptado se ha obtenido del artículo “Naranjas: del precio en el árbol al precio en la tienda”, publicado 

en el periódico Las Provincias el 29 de octubre de 2021, y redactado por Raquel Andrés Durà. 

Así pues, aplicando dicho coste unitario el coste de explotación por hectárea resulta en 9.200 € por campaña. 

Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos y costes de explotación a fecha de redacción del presente estudio el 

rendimiento bruto resulta en 560 € por hectárea al año. 
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Sobre esta cantidad se deberá asumir en concepto de impuestos un mínimo de un 25%, por lo que el rendimiento 

neto o renta anual resultará en 420 € por hectárea al año. 

4.1.1.2. PARCELAS SIN POSIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN 

Del total de las parcelas necesarias a expropiar un total de 4 no cuentan con explotaciones agrícolas ni la 

posibilidad de ejecución de estas. 

Para la definición de la renta de las mismas se ha considerado lo establecido por el artículo 16 del RD 1492/2011, 

en el cual se establece que en caso de no existir la posibilidad de explotación el valor de la renta esta se establecerá 

como la tercera parte de la renta real mínima de la tierra de acuerdo al ámbito territorial en el que se encuentra. 

Teniendo en cuenta el reducido peso de las parcelas en esta situación sobre el total, se ha optado por considerar 

una renta equivalente a la tercera parte de las parcelas adyacentes que se hayan en explotación. 

Así pues, se considera para las mismas una renta anual de 140 € por hectárea al año. 

4.1.2. TIPO DE CAPITALIZACIÓN 

El RDL 7/2015, de 30 de octubre, establece lo siguiente en su disposición adicional séptima respecto a la 

capitalización de rentas en suelo rural: 

“Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural. 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 1 

del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por 

el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres 

años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración.” 

Atendiendo a lo indicado se ha empleado la referencia de los últimos tres años (2019, 2020 y 2021), publicados 

por el Banco de España: 

2019 2020 2021 Promedio

1,31% 0,86% 1,19% 1,12%

Rentabilidad obligaciones a 30 años

 

Por tanto, el tipo de capitalización empleado ha sido 1,12%. 

4.1.3. FACTOR DE CORRECCIÓN POR LOCALIZACIÓN 

Tal y como establece el RD 1492/2011, la valoración final del suelo deberá tener en cuenta la ubicación concreta 

de este, aplicando cuando corresponda un factor corrector por localización. 
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Este factor se obtiene del producto de los tres factores de corrección que a continuación se numeran, no pudiendo 

ser dicho producto superior a dos: 

a) Por accesibilidad a núcleos de población, u1 

b) Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2 

c) Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3 

4.1.3.1. Por accesibilidad a núcleos de población 

Para la definición del factor por accesibilidad a núcleos de población se ha realizado un estudio de los núcleos de 

población según se indica en la normativa: 

A continuación, se muestran los municipios ubicados a un radio menor de 4 km, y los municipios ubicados a un 

radio menor a 40 km: 

Municipio Habitantes (01/01/2019 INE)

La Pobla Llarga 4.452

Sant Joanet 504

Carcaixent 20.358

Villanueva de Castellón 7.049

TOTAL 32.363

Listado municipios d < 4 km
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Municipio Habitantes (01/01/2019 INE) Municipio Habitantes (01/01/2019 INE)

Torrente 82.208 Mogente 4.302

Gandía 74.562 Bocairent 4.195

Alzira 44.352 La Llosa de Ranes 3.575

Ontinyent 35.347 Vallada 3.039

Xàtiva 29.231 Navarres 2.968

Catarroja 28.120 Genovés 2.842

Sueca 27.479 Catadau 2.777

Oliva 26.580 Anna 2.628

Paiporta 26.088 La Pobla del Duc 2.543

Cullera 22.145 Chella 2.435

Picassent 20.942 Manuel 2.428

Alcudia 20.241 Rafelguaraf 2.335

Silla 18.771 Quatretonda 2.212

Tavernes de la Valldigna 17.201 Carcer 1.862

Albal 16.399 Massalavés 1.596

Carlet 15.598 Ador 1.508

Canals 13.587 Bolbaite 1.356

Alginet 13.380 Tous 1.263

Benifaió 11.962 Antella 1.175

Pincanya 11.513 Montesa 1.164

Cocentaina 11.511 Senyera 1.136

Alberic 10.526 Beniarrés 1.118

Alcàsser 10.196 Sumacarcer 1.096

Massanassa 9.667 Gavarda 1.038

Muro de Alcoy 9.324 Quesa 670

Almussafes 8.967 Beneixida 651

Montserrat 7.878 Agres 565

Guaduasuar 5.893 Bicorp 533

Benigànim 5.779 Benimarfull 409

Xeraco 5.655 Sellent 389

Sollana 4.861 Dos Aguas 376

Sollana 4.861 Millares 345

Enguera 4.752 Estubeny 121

TOTAL 655.576

Listado municipios 4 km < d < 40 km

 

Teniendo en cuenta el número de habitantes obtenido y aplicando la formulación definida se obtiene el siguiente 

factor: 

u1 = 1 + [32.363 +
655.576

3
] ·

1

1.000.000
 

u1=1,251 

4.1.3.2. Por accesibilidad a centros de actividad económica 

Para la determinación del factor por accesibilidad a centros de actividad económica, se ha considerado los centros 

de comunicación y transporte correspondientes al aeropuerto de Valencia (Manises) y el puerto marítimo de 

Valencia, seleccionando este último al considerarlo como el de mayor relevancia. 

La distancia considerada para el cálculo es por tanto la distancia, empleando las vías de comunicación existentes, 

al Puerto de Valencia (54 km): 

𝑢2 = 1,6 − 0,01 · 54 

u2 = 1,06 
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4.1.3.3. Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico 

Las parcelas no están ubicadas en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, por lo que este factor no es 

considerado. 

 

Teniendo en cuenta todo lo indicado el factor corrector por localización resultará en: 

Fl = 1,251 x 1,06 = 1,326 

4.2. VALORES DEL JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO 

A partir de la información obtenida y los cálculos realizados en los apartados anteriores se ha realizado la 

valoración del conjunto de las 17 parcelas propuestas a expropiar. 

A continuación, se muestra una tabla resumen del conjunto de justiprecios expropiatorios para conjunto de las 

parcelas: 
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Parcela Ref. Catastral Suelo Uso principal Explotación
Sup. en 

explotación
Superficie

Superficie a 

expropiar
Valor del suelo

1 46205A006002360000LL Rústico Agrario Sin explotación - 801 m² 339 m² 561,87 €                 

2 46205A006001920000LS Rústico Agrario Sin explotación - 2.250 m² 672 m² 1.113,79 €              

3 46205A006002350000LP Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.736 m² 1.736 m² 8.631,88 €              

4 46205A006001040000LG Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.603 m² 1.603 m² 7.970,57 €              

5 46205A006002160000LI Rústico Agrario Naranja Navelina 80% 988 m² 988 m² 3.930,09 €              

6 46205A006002150000LX Rústico Agrario Naranja Navelina 80% 1.048 m² 1.048 m² 4.168,76 €              

7 46205A006001510000LR Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 3.229 m² 2.462 m² 12.241,76 €            

8 46205A006002140000LD Rústico Agrario Naranja Navelina 70% 1.220 m² 1.220 m² 4.246,33 €              

9 46205A006001020000LB Rústico Agrario Sin explotación - 308 m² 308 m² 510,49 €                 

10 46205A006001500000LK Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.946 m² 1.946 m² 9.676,06 €              

11 46205A006002130000LR Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 902 m² 902 m² 4.485,00 €              

12 46205A006001490000LD Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 2.735 m² 2.735 m² 13.599,19 €            

13 46205A006001480000LR Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 2.562 m² 2.562 m² 12.738,98 €            

14 46205A006001010000LA Rústico Agrario Sin explotación - 1.647 m² 1.647 m² 2.729,78 €              

15 46205A006002210000LE Rústico Agrario Naranja Navelina 100% 1.818 m² 1.818 m² 9.039,61 €              

16 46205A006002320000LY Rústico Agrario Naranja Navelina 90% 1.967 m² 1.967 m² 8.802,43 €              

17 46205A006002040000LL Rústico E-Pastos Naranja Navelina 90% 1.430 m² 450 m² 2.013,77 €              

TOTAL 24.403 m² 106.460,35 €          
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4.3. VALORES INDIVIDUALIZADOS POR PARCELA 
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PARCELA P1. REF. CATASTRAL: 46205A006002360000LL  

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 236

PLA. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: No

Superficie en explotación: 0%

Variedad: -

Superficie: 801 m²

Superficie a expropiar: 339 m²

Análisis técnico-económico

Renta teórica en ausencia de explotación: 140 €/ha

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 12.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 561,87 €                                                                      
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PARCELA P2. REF. CATASTRAL: 46205A006001920000LS 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 192

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: No

Superficie en explotación: 0%

Variedad: -

Superficie: 2.250 m²

Superficie a expropiar: 672 m²

Análisis técnico-económico

Renta teórica en ausencia de explotación: 140 €/ha

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 12.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 1.113,79 €                                                                   
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PARCELA P3. REF. CATASTRAL: 46205A006002350000LP 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 235

PLA. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.736 m²

Superficie a expropiar: 1.736 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 8.631,88 €                                                                   

 

  



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RED SEPARATIVA EN EL MUNICIPIO 
DE LA POBLA LLARGA (VALENCIA) 

ANEJO V. JUSTIFICACIÓN DE JUSTIPRECIOS INDIVIDUALIZADOS DE EXPROPIACIÓN        PÁGINA | 17 

PARCELA P4. REF. CATASTRAL: 46205A006001040000LG 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 104

PLA. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.603 m²

Superficie a expropiar: 1.603 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 7.970,57 €                                                                   
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PARCELA P5. REF. CATASTRAL: 46205A006002160000LI 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 216

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 80%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 988 m²

Superficie a expropiar: 988 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 32.000 kg/ha/año

Ingresos: 7.808 €/ha/año

Gastos: 7.360 €/ha/año

Rendimiento bruto: 448 €/ha/año

Impuestos (25%): 112 €/ha/año

Rendimiento neto: 336 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 30.000 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 3.930,09 €                                                                   
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PARCELA P6. REF. CATASTRAL: 46205A006002150000LX 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 215

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 80%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.048 m²

Superficie a expropiar: 1.048 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 32.000 kg/ha/año

Ingresos: 7.808 €/ha/año

Gastos: 7.360 €/ha/año

Rendimiento bruto: 448 €/ha/año

Impuestos (25%): 112 €/ha/año

Rendimiento neto: 336 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 30.000 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 4.168,76 €                                                                   
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PARCELA P7. REF. CATASTRAL: 46205A006001510000LR 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 151

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 3.229 m²

Superficie a expropiar: 2.462 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 12.241,76 €                                                                 
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PARCELA P8. REF. CATASTRAL: 46205A006002140000LD 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 214

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 70%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.220 m²

Superficie a expropiar: 1.220 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 28.000 kg/ha/año

Ingresos: 6.832 €/ha/año

Gastos: 6.440 €/ha/año

Rendimiento bruto: 392 €/ha/año

Impuestos (25%): 98 €/ha/año

Rendimiento neto: 294 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 26.250 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 4.246,33 €                                                                   
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PARCELA P9. REF. CATASTRAL: 46205A006001020000LB 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 102

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: No

Superficie en explotación: 0%

Variedad: -

Superficie: 308 m²

Superficie a expropiar: 308 m²

Análisis técnico-económico

Renta teórica en ausencia de explotación: 140 €/ha

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 12.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 510,49 €                                                                      
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PARCELA P10. REF. CATASTRAL: 46205A006001500000LK 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 150

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.946 m²

Superficie a expropiar: 1.946 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 9.676,06 €                                                                   
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PARCELA P11. REF. CATASTRAL: 46205A006002130000LR 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 213

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 902 m²

Superficie a expropiar: 902 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 4.485,00 €                                                                   
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PARCELA P12. REF. CATASTRAL: 46205A006001490000LD 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 149

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 2.735 m²

Superficie a expropiar: 2.735 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 13.599,19 €                                                                 
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PARCELA P13. REF. CATASTRAL: 46205A006001480000LR 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 148

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 2.562 m²

Superficie a expropiar: 2.562 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 12.738,98 €                                                                 
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PARCELA P14. REF. CATASTRAL:  

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 101

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: No

Superficie en explotación: 0%

Variedad: -

Superficie: 1.647 m²

Superficie a expropiar: 1.647 m²

Análisis técnico-económico

Renta teórica en ausencia de explotación: 140 €/ha

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 12.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 2.729,78 €                                                                   
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PARCELA P15. REF. CATASTRAL: 46205A006002210000LE 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 221

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 100%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.818 m²

Superficie a expropiar: 1.818 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 40.000 kg/ha/año

Ingresos: 9.760 €/ha/año

Gastos: 9.200 €/ha/año

Rendimiento bruto: 560 €/ha/año

Impuestos (25%): 140 €/ha/año

Rendimiento neto: 420 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 37.500 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 9.039,61 €                                                                   
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PARCELA P16. REF. CATASTRAL: 46205A006002320000LY 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 232

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 90%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.967 m²

Superficie a expropiar: 1.967 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 36.000 kg/ha/año

Ingresos: 8.784 €/ha/año

Gastos: 8.280 €/ha/año

Rendimiento bruto: 504 €/ha/año

Impuestos (25%): 126 €/ha/año

Rendimiento neto: 378 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 33.750 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 8.802,43 €                                                                   
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PARCELA P17. REF. CATASTRAL: 46205A006002040000LL 

Información parcela

Localización: Polígono 6 Parcela 204

COLMENAR. LA POBLA LLARGA (VALENCIA)

Clase: Rústico

Uso principal: E-Pastos

Cultivo/aprovechamiento: NR Agrios regadío

En explotación: Sí

Superficie en explotación: 90%

Variedad: Naranja Navelina

Superficie: 1.430 m²

Superficie a expropiar: 450 m²

Análisis técnico-económico

Producción: 36.000 kg/ha/año

Ingresos: 8.784 €/ha/año

Gastos: 8.280 €/ha/año

Rendimiento bruto: 504 €/ha/año

Impuestos (25%): 126 €/ha/año

Rendimiento neto: 378 €/ha/año

Tipo de capitalización: 1,12%

Valor 33.750 €/ha

Factor de corrección por localización

u1 (Centros de población): 1,251

u2 (Centros de actividad económica): 1,060

u3 (Valor ambiental o paisajístico): -

Factor Global de localización: 1,326

VALOR SUELO A FECHA ACTUAL: 2.013,77 €                                                                   
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se desarrolla con el objeto de analizar la viabilidad técnica y económica, a través de un análisis 

coste-beneficio y un análisis multicriterio, de la ejecución de una balsa de laminación en el municipio de La Pobla 

Llarga, junto con una primera conexión a la red de colectores del municipio para su puesta en servicio. 

Este análisis es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisión sobre la viabilidad del proyecto 

propuesto, pudiendo determinar su conveniencia a través de la enumeración y posterior valoración de los costos 

y beneficios de este. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El municipio de La Pobla Llarga se ubica en la comarca de La Ribera Alta, provincia de Valencia, limitando con los 

municipios de Carcaixent, Villanueva de Castellón, Sant Joanet, Manuel, L’Énova y Rafelguaraf. 

La climatología en dicha comarca se caracteriza por episodios precipitaciones de gran intensidad en periodos 

breves de tiempo durante los meses de otoño, fenómeno conocido como “Gota fría”, que, sumado a las 

características físicas de las cuencas de la región, suele derivar en importantes daños provocados por 

inundaciones. 

Adicionalmente a las condiciones climatológicas de la región, el municipio de La Pobla Llarga cuenta con una red 

de colectores en su casco urbano con unas características geométricas que no posibilitan un funcionamiento 

adecuado de la misma.  

Concretamente, la red de colectores del casco urbano presenta su punto principal de desagüe de pluviales por 

debajo de la cota de inundación del cauce al que se realiza el vertido, el Barranco de Barxeta, no produciéndose 

un desagüe efectivo de la red.  

Por otro lado, la red de colectores presenta unas secciones insuficientes para los caudales a desaguar, más si cabe 

si se tiene en cuenta que su funcionamiento es unitario, es decir, se canalizan las aguas pluviales y residuales por 

las mismas conducciones. 

Este conjunto de circunstancias provoca que durante los periodos de lluvias torrenciales se produzcan numerosas 

incidencias y daños por inundación en el entorno del casco urbano del municipio. Dichos daños afectan a 

numerosos inmuebles, comercios, vehículos e incluso a la propia red de colectores al producirse la entrada en 

carga de esta. 

Vista la problemática existente, se propone la ejecución de una balsa de laminación de pluviales y las conexiones 

necesarias a la red de alcantarillado existente para su puesta en funcionamiento.  
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Esta infraestructura permitirá el desagüe de la red durante los periodos de tormenta en los que anteriormente el 

incremento del nivel del cauce del Barranco de Barxeta no lo permitía. 

3. DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con el objeto de solventar la problemática indicada se propone la ejecución de una balsa de laminación de 

pluviales que permita el desagüe de la red de colectores del casco urbano de La Pobla Llarga durante los periodos 

de tormenta. 

Dicha balsa recibirá las aguas recogidas por la red de alcantarillado existente en los sectores oeste y central del 

casco urbano, área donde se concentra la problemática indicada. 

A continuación, se muestra la cuenca vertiente para la que se ha previsto el diseño de la balsa de laminación: 

 

La balsa propuesta se ha diseñado con el objeto de contar con una capacidad de 53.557 m³. Dicha capacidad 

permitirá alojar el volumen de diseño, el cual se ha definido como el correspondiente a una precipitación máxima 

diaria de un periodo de retorno de 15 años en la cuenca objeto de estudio, calculado en unos 45.630 m³, así como 

contar con un remanente de capacidad útil en caso de que no se produzca el vaciado de la balsa con la velocidad 

esperada y las precipitaciones persistan. 

Los taludes que conformarán el perímetro de la balsa, los cuales se han definido con pendientes 2H:1V, se 

ejecutarán mediante material proveniente de la propia excavación, así como de aportes externos al contar con 

una compensación de tierras deficitaria.  
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Cabe mencionar que los taludes noreste y sureste contarán con escollera de protección para salvaguardarlos de 

las crecidas del cauce del Barranco de Barxeta. 

Adicionalmente, la balsa contará con una serie de elementos singulares que garantizarán su funcionamiento y 

puesta de en servicio de forma segura: 

▪ Obra de entrada 

▪ Obra de desagüe 

▪ Aliviadero de seguridad 

 

 

 

Figura 1. Planos balsa de laminación propuesta 

Con el objeto de posibilitar la puesta en funcionamiento de la balsa, será necesaria la ejecución de una serie de 

actuaciones adicionales sobre la red de alcantarillado actual que permitan derivar las aguas pluviales a esta 

durante los periodos de tormenta. 

Dichas actuaciones consistirán en la ejecución de una serie de puntos de alivio en el interior de la red que, 

mediante resaltos, permitirán derivar el agua pluvial hasta una arqueta de descarga inicial. 

Desde dicha arqueta de descarga partirá un ramal de colectores de nueva ejecución que, junto con una arqueta 

de grandes dimensiones, 6x6x2,5 m de luz interior, servirán de conexión a la obra de entrada de la balsa de 

laminación. 
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Figura 2 Planos de actuaciones sobre la red de alcantarillado existente 

 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico del proyecto supone una parte fundamental del estudio de viabilidad del mismo, siendo de 

forma posterior completado con una serie de conceptos adicionales. 

Para la ejecución de este análisis es necesario conocer la totalidad de los costes que va a suponer la materialización 

del proyecto, tanto los inmediatos para su ejecución, como los posibles costes que se pueden generar a lo largo 

de la vida útil de la infraestructura. 

Respecto a los beneficios o ingresos económicos que va a suponer la ejecución del proyecto se han considerado 

como tales los daños que se van a evitar tras la puesta en funcionamiento de la balsa. Para su definición se ha 

llevado a cabo un análisis exhaustivo de los daños por inundación registrados desde el año 2.000 hasta el año 

2.020. 

4.1. Horizonte temporal 

La ejecución de un análisis coste-beneficio requiere de la definición de un horizonte temporal, considerando como 

tal el periodo de tiempo para el que se establecen las previsiones de coste y beneficio.  

La definición de dicho horizonte temporal repercute de forma relevante sobre el análisis, pudiendo variar 

sustancialmente los resultados en función del espacio de tiempo considerado. 

En el presente estudio se ha considerado como horizonte temporal la vida útil de la infraestructura propuesta, 

definida según la ISO 15686-1 como “el período de tiempo después de la instalación o construcción durante el cual 

un edificio o sus partes cumplen o exceden los requisitos mínimos de rendimiento para lo cual fueron diseñados y 

construidos”. 
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En el caso de infraestructuras como la considerada en el presente proyecto, la cual se engloba dentro del ámbito 

de las redes de saneamiento y elementos de drenaje cuyo funcionamiento es por gravedad, la vida útil se 

determina en 50 años, siendo dicho periodo el considerado como horizonte temporal para el presente análisis. 

4.2. Determinación de los beneficios 

La actuación propuesta objeto del presente estudio no supone el ingreso de cantidades monetarias durante su 

vida útil, sino la eliminación de una serie de costes generados por las inundaciones en el interior del casco urbano 

del municipio de La Pobla Llarga. 

Para la determinación de la cuantificación de dichos daños se ha empleado la información proporcionada por el 

Consorcio de Compensación de Seguros, siendo dicha entidad la encargada de tramitar e indemnizar los siniestros 

producidos por eventos extraordinarios como las inundaciones. 

En el caso del presente estudio, el coste total de los daños generados por las inundaciones durante la vida útil de 

la infraestructura, horizonte temporal, ajustado al año 2.021 a través de un incremento fijo anual del IPC de 1,97 

%, asciende a la cantidad de 682.537,35 €. 

En el Anejo I. Estimación de daños por lluvias torrenciales en el casco urbano de La Pobla Llarga del presente 

proyecto se haya desglosada la obtención de cada dicho importe. 

4.3. Determinación de los costes 

La determinación de forma adecuada de los costes que va a suponer la ejecución del proyecto es fundamental 

para un correcto análisis coste-beneficio. Es por ello que se ha de realizar un exhaustivo estudio de los costes, no 

solo en su fase de construcción, sino en el conjunto de su vida útil. 

Es por ello que de dentro de los costes se han distinguido dos categorías o grupos en función del momento en el 

que se generan dichos gastos: 

▪ Coste de inversión 

▪ Coste de explotación o mantenimiento 

4.3.1. Inversión 

En este apartado se incluyen todos los costes necesarios para la puesta en marcha de la infraestructura propuesta, 

incluyendo el coste de adquisición de los terrenos necesarios, y el coste de ejecución material. 

En el caso del presente proyecto se han diferenciado dos partidas generales de coste: 

▪ Coste de adquisición de los terrenos 
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▪ Costes de construcción 

4.3.1.1. Coste de adquisición de terrenos 

La balsa de laminación objeto del presente estudio requiere de la disponibilidad de una superficie que actualmente 

se haya comprendida por una serie de parcelas de uso agrario de titularidad privada. 

Debido a esta circunstancia es necesaria la adquisición de dichos terrenos a través de acuerdos de pago con sus 

propietarios o mediante procesos de expropiación. 

Puesto que no es posible definir el importe de un posible acuerdo futuro de pago, se han obtenido el conjunto de 

justiprecios según el procedimiento que establece la legislación vigente para cada una de las parcelas en función 

de sus características, ascendiendo el importe total de adquisición de la superficie necesaria a 106.460,35 €. 

En el Anejo V. Justificación de Justiprecios Individualizados de Expropiación del presente proyecto se haya 

desglosada la obtención de cada uno de dichos justiprecios por parcela. 

4.3.1.2. Coste de construcción 

El proyecto de construcción del presente estudio comprende dos actuaciones diferenciadas entre sí, por un lado, 

la ejecución de la balsa de laminación y sus elementos, y, por otro lado, los trabajos necesarios para su conexión 

a la red de alcantarillado actual, consistentes en la ejecución de una serie de colectores, arquetas y elementos de 

alivio. 

La obtención del coste de construcción se ha llevado a cabo mediante la definición de las partidas necesarias para 

su ejecución, determinando las mediciones e importes unitarios asociados a cada una de ellas, siendo estos 

últimos extraídos de la base de precios del Instituto Valenciano para la Edificación para el año 2.021. 

Debido a que la administración no cuenta con los medios necesarios para la construcción del proyecto, se ha 

considerado que este deberá ser licitado para su ejecución por parte de un contratista. 

Teniendo en cuenta este hecho, se han aplicado dos incrementos al presupuesto de ejecución material para la 

obtención del Presupuesto de Ejecución por Contrata, un incremento del 13 % correspondiente a los gastos 

generales, y otro del 6 % correspondiente al beneficio industrial. 

Concepto PEM GG (13 %) BI (6 %) PEC (SIN IVA)

BALSA DE LAMINACIÓN 301.425,04 €     39.185,26 €        18.085,50 €        358.695,80 €     

CONEXIONES A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 72.721,30 €        9.453,77 €          4.363,28 €          86.538,35 €        

SOLUCIÓN PROPUESTA 374.146,34 €     48.639,02 €        22.448,78 €        445.234,14 €      
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Por tanto, el coste de construcción considerado como el Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la 

cantidad de 445.234,14 €. 

 

Teniendo en cuenta los costes de adquisición de la superficie necesaria y los costes de construcción indicados, la 

inversión inicial necesaria para la puesta en funcionamiento del proyecto ascenderá a la cantidad de 551.694,49 

€. 

4.3.2. Costes de mantenimiento 

La infraestructura propuesta, pese a carecer de elementos mecánicos o eléctricos, y contar con un funcionamiento 

exclusivamente por gravedad, requerirá de una serie de actuaciones de mantenimiento periódicas que garanticen 

el correcto funcionamiento de esta. 

Dichas actuaciones consistirán en los siguientes trabajos de limpiezas y adecuación: 

▪ Trabajos de limpieza de conducciones. Limpieza de colectores, tanto los de nueva ejecución, como los 

correspondientes a los elementos de entrada y desagüe de la balsa, mediante camión cuba. 

Dichas actuaciones tendrán una periodicidad trianual, y se estima que será necesaria la dedicación de 

una jornada completa de un equipo con camión cuba y 2 operarios. A fecha de 2.021 el coste de dichos 

trabajos por jornada se establece en unos 560 €/d.  

Considerando que la primera actuación de limpieza se ejecutase a partir de año 2.024, y estableciéndose 

un incremento anual del IPC de 1,97 %, el coste del conjunto de estos trabajos durante el horizonte 

temporal, actualizado a 2.021, asciende a la cantidad de 15.283,51 €, repartidos en un total de 16 

limpiezas. 

▪ Desbroce y limpieza de taludes. Con el objeto de mantener el interior de la balsa en un estado adecuado 

será necesaria la limpieza y desbroce de los taludes interiores de la misma.  

Dichas actuaciones tendrán una periodicidad quinquenal. Considerando un precio unitario de limpieza y 

desbroce de 0,54 €/m², y una superficie total de los taludes de 2.478 m², el coste de los trabajos a fecha 

de 2.021 será de 2.478,60 €. 

Considerando que la primera actuación de limpieza se ejecutaría a partir de año 2.026, y estableciéndose 

un incremento anual del IPC de 1,97 %, el coste del conjunto de estos trabajos durante el horizonte 

temporal, actualizado a 2.021, asciende a la cantidad de 44.085,91 €, repartidos en un total de 10 

limpiezas. 
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Definidos el conjunto de costes, tanto de inversión como de mantenimiento, el importe total necesario para la 

implementación de la infraestructura propuesta durante su vida útil asciende, a fecha de 2.021, a la cantidad de 

611.063,91 €. 

COSTES DE INVERSIÓN               551.694,49 € 

Adquisición de terrenos 106.460,35 €              

Construcción de la infraestructura 445.234,14 €              

COSTES DE MANTENIMIENTO                  59.369,42 € 

Limpieza de colectores 15.283,51 €                

Desbroce de taludes 44.085,91 €                

COSTE TOTAL DURANTE HORIZONTE TEMPORAL (2.021)               611.063,91 €  

 

5. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Debido a que la ejecución de la actuación propuesta no persigue una rentabilidad económica como tal, sino la 

resolución de una problemática existente que conlleva una mejora social en el municipio de La Pobla Llarga, la 

realización de un análisis tradicional puramente económico se considera insuficiente a la hora de evaluar la 

viabilidad del proyecto. 

Es por ello que se ha juzgado como pertinente el empleo de una metodología de análisis que permita la 

incorporación de una serie de criterios adicionales a tener en cuenta, los cuales no pueden ser traducidos 

monetariamente. 

Señalado lo anterior se ha considerado como adecuado para el estudio de viabilidad de la actuación propuesta el 

empleo de un análisis multicriterio. 

Dicho análisis se basa en la definición de una serie de criterios y subcriterios adaptados al caso objeto de estudio, 

a los que se les aplica unos pesos o ponderaciones en función de su importancia. A partir de dichos criterios y 

pesos se establece un modelo numérico que permite sintetizar las valoraciones parciales en un solo índice que 

determinará la idoneidad de una alternativa frente a otras. 

5.1. Alternativas consideradas 

Para la realización del presente análisis se han considerado dos alternativas: 

▪ Alternativa 0. No se lleva a cabo ningún tipo de actuación, permaneciendo la problemática tal y como se 

encuentra en la actualidad. 

▪ Alternativa 1. Se procede a la ejecución del proyecto objeto del presente trabajo, construcción de una 

balsa de laminación y las conexiones necesarias para su puesta en servicio. 
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5.2. Determinación de los criterios de valoración 

Teniendo en cuenta el objetivo a alcanzar, la eliminación de daños por inundación en el interior del casco urbano 

de La Pobla Llarga, así como las características y factores de mayor relevancia en el ámbito en el que se desarrolla 

el proyecto, se han considerado los siguientes criterios: 

▪ Coste 

▪ Reducción del riesgo de accidente 

▪ Afección al territorio 

▪ Afección medio ambiental 

Con el objeto de poder valorar la idoneidad de las alternativas con respecto a los criterios propuestos, se ha 

deducido un parámetro único por criterio, cuyo valor puede oscilar entre 0 y 1. 

Respecto al cálculo en cada criterio de dicho valor se han seguido las siguientes consideraciones: 

▪ Aquellos criterios que se puedan valorar directamente con un solo indicador numérico (como es el caso 

del coste), se asignará valor 1 a la óptima y el valor de las restantes se obtendrá restando a 1 una cantidad 

proporcional a la diferencia porcentual que tenga la óptima. 

▪ Aquellos criterios en los que no sea posible emplear el método anterior, se asignará valor 1 a la óptima, 

0 a la pésima, y valores intermedios proporcionales al resto de alternativas. 

5.3. Obtención de los indicadores 

COSTE 

Se ha considerado como indicador fundamental el coste que supondrá la ejecución de cada alternativa, 

considerando que en caso de no realizar ninguna actuación dicho coste se corresponderá con los daños estimados 

por inundaciones. 

Para la obtención del valor del indicador se ha realizado un escalado inverso, dado que la alternativa es tanto más 

desfavorable cuanto mayor es el coste asociado a la misma.  

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 

Las inundaciones en el interior del casco urbano de La Pobla Llarga, pese a no contar con un calado elevado, 

suponen un riesgo de accidente para el conjunto de vecinos y viandantes del municipio. 
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Dichos accidentes, pese a contar con cierta probabilidad de ocurrencia, no se hayan contemplados dentro de los 

costes generados por los daños de inundación, y no se cuenta con la información necesaria para su valoración 

económica. 

El baremo empleado para este indicador se aplicará de modo que aquellas alternativas que supongan la 

eliminación total del caudal circulante por la superficie del pavimento se le asigne un valor de 1, aquellas que lo 

reduzcan de forma parcial 0,5, y aquellas que no supongan ninguna reducción, 0. 

AFECCIÓN AL TERRITORIO 

Dentro de este criterio se considera la ocupación territorial de cada alternativa ligada a la expropiación que 

supone. El baremo empleado para este indicador se aplicará en función de las hectáreas a expropiar. 

El escalado de este indicador se ha realizado de forma inversa, dado que la alternativa es tanto más desfavorable 

cuanta más superficie de ocupación requiere. 

AFECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 

Desde el punto de vista medio ambiental cada alternativa supone un grado de afección e impacto sobre el medio. 

Para su valoración se considera la afección que supondría cada alternativa a en relación al consumo de recursos y 

generación de residuos, a la modificación de la geomorfología del terreno y a la afección visual. 

El baremo empleado para este indicador se aplicará de modo que aquellas alternativas que no supongan ningún 

tipo de afección se le asigne un valor de 1, aquellas que afecten de forma parcial 0,5, y aquellas que supongan una 

elevada afección, 0. 

 

5.3.1. Asignación de pesos 

Cada uno de los criterios definidos cuenta con un nivel de importancia relativa con respecto a la problemática 

objeto del presente estudio y su resolución. 

Es por ello que se definen una serie de pesos que permitirán discriminar que alternativa es más conveniente para 

la resolución de la problemática existente: 

Los pesos considerados por criterio son los siguientes: 
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Criterio Peso

Eficiencia 0,6

Reducción de riesgos de accidente 0,2

Afección al territorio 0,1

Afección al medio ambiente 0,1  

5.4. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS 

Se procede a continuación a realizar el análisis de las alternativas en función de los distintos criterios considerados. 

COSTE 

La alternativa 0 supone la no inversión de ninguna cantidad monetaria, pero la asunción de la totalidad de los 

costes generados por las inundaciones. En cambio, la alternativa 1, pese a implicar una inversión monetaria, 

redunda en una reducción costes al eliminar los daños generados por las inundaciones. 

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 0,89 1

Coste 682.537,35 €         615.619,12 €         

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE 

La alternativa 0 supone la no ejecución de ninguna actuación, por el que el riesgo de accidente permanecerá 

invariable respecto a la situación actual. En cambio, la actuación correspondiente a la alternativa 1 supondrá la 

eliminación del riesgo al producirse una canalización de aguas pluviales eficiente. 

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 0 1

Reducción de riesgo de accidente Ninguna Alta  

AFECCIÓN AL TERRITORIO 

La alternativa 0 no supone la expropiación de ninguna parcela, por lo que desde el punto de afección territorial su 

impacto es nulo. No obstante, la actuación correspondiente a la alternativa 1 supondrá la expropiación de un total 

de 2,44 ha correspondientes a parcelas de particulares. 

Alternativa 0 Alternativa 1

IP 1 0

Afección al territorio 0 ha 2,44 ha  

AFECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 

La alternativa 0 no supone ninguna afección al medio, por lo que en este aspecto es la alternativa más favorable. 

Respecto a la actuación correspondiente a la alternativa 1, está supondrá una afección relativa, modificándose 

ligeramente la geomorfología del entorno, pero no generándose un volumen elevado de residuos,  
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Alternativa 0 Alternativa 1

IP 1 0,5

Afección medio ambiental Baja Parcial  

A continuación, se muestra el resultado obtenido del análisis tras la aplicación de los pesos definidos para cada 

criterio: 

Peso Alternativa 0 Alternativa 1

Coste 0,6 0,89 1

Reducción de riesgo de accidente 0,2 0 1

Afección al territorio 0,1 1 0

Afección medio ambiental 0,1 1 0,5

Valoración 0,73 0,85  

6. CONCLUSIONES 

El presente anejo ha tenido como objeto discriminar la viabilidad y conveniencia de la ejecución del proyecto de 

una balsa de laminación de aguas pluviales en el municipio de La Pobla Llarga. 

Para ello se ha considerado que un análisis puramente económico no permite contemplar una serie de variables 

y dimensiones, cuya naturaleza no puede traducirse en términos monetarios, que albergan una importancia 

relevante a la hora de decidir sobre la viabilidad de un proyecto que tiene una repercusión social, como es el caso 

objeto del presente estudio. 

Debido a ello se ha considerado conveniente la ejecución de un análisis multicriterio. Esta tipología de análisis 

permite incluir criterios más allá de los económicos, tanto cuantitativos como cualitativos, pudiendo valorar 

distintas alternativas y decidir cual se adapta en mejor medida al objetivo a alcanzar.  

Para la ejecución de este análisis se han considerado dos alternativas, por un lado, la no ejecución de ninguna 

actuación, denominada alternativa 0, y la cual supondría la persistencia de los daños por inundación. Por otro lado, 

la ejecución de la balsa de laminación objeto del presente estudio, alternativa 1, la cual supondría la resolución de 

la problemática actual y un punto de partida a futuro en la mejora de la red de alcantarillado del municipio en 

previsión de una posible red separativa. 

Teniendo en cuenta ambas alternativas, se han establecido una serie de criterios, cuantitativos y cualitativos, 

adaptados a las características del caso, así como una serie de pesos que jerarquizan la importancia de estos, 

siendo el coste el criterio de mayor relevancia. 

Tras la aplicación del análisis multicriterio se ha obtenido como alternativa más beneficiosa la 1, es decir, la 

ejecución de una balsa de laminación sobre la inacción y no actuación sobre la problemática. 
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Visto este resultado, se considera como viable y conveniente la ejecución de una balsa de laminación en el 

municipio de La Pobla Llarga para la resolución de la problemática existente de inundaciones en su casco urbano. 
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Foto 1 Barranco de Barxeta durante episodios de inundación. La Pobla Llarga 

 

Foto 2 Barranco de Barxeta durante episodios de inundación, bajo la bionda se ubica el punto 
de desagüe de pluviales  
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Foto 3 Inundaciones durante periodos de gota fría. La Pobla Llarga 

 

Foto 4 Inundaciones durante periodos de gota fría. La Pobla Llarga  
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Foto 5 Rotura de colector durante episodios de gota fría. La Pobla Llarga 

 

Foto 6 Foto 5 Rotura de colector durante episodios de gota fría. La Pobla Llarga 
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Foto 7 Punto de desagüe de pluviales en el cauce del barranco de Barxeta. Red alcantarillado La Pobla Llarga 

 

Foto 8 Punto de desagüe de pluviales en el cauce del barranco de Barxeta. Red alcantarillado La Pobla Llarga 
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Foto 9 Obtención de cotas de zona de actuación mediante nivel óptico. La Pobla Llarga 

 

Foto 10 Obtención de cotas de zona de actuación mediante nivel óptico. La Pobla Llarga 
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Foto 11 Obtención de cotas de zona de actuación mediante nivel óptico. La Pobla Llarga 

 

Foto 12 Obtención de cotas de zona de actuación mediante nivel óptico. La Pobla Llarga 


