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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el estudio de viabilidad de un 

proyecto inmobiliario de uso residencial en el municipio de Paterna (Valencia). 

Para ello se estudia el proyecto desde un punto de vista urbanístico, comercial, 

económico y financiero.  

En el estudio de viabilidad urbanístico se analizan los condicionantes del solar 

en el que se pretende desarrollar la obra, tales como su emplazamiento, sus 

datos descriptivos y los parámetros urbanísticos que nos permiten presentar 

una propuesta del esquema básico de la promoción. 

El estudio de viabilidad comercial permite definir la promoción más adaptada a 

las necesidades del mercado. Para ello se analizan los factores económicos y 

socioculturales del macroentorno y se explora la zonificación del microentorno 

de Paterna, así como la oferta y la demanda de dicho municipio. 

El estudio de viabilidad económico-financiero permite determinar la 

rentabilidad de la promoción y la financiación más adecuada para llevarla a cabo. 

El estudio se lleva a cabo mediante hoja de cálculo Excel lo que permite realizar 

en una última fase un análisis de sensibilidad. Este análisis resulta fundamental 

para adaptar el proyecto a los cambios que se produzcan en la coyuntura 

económica y financiera. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to complete a feasibility study of a residential real 

estate project in the municipality of Paterna (Valencia).To this effect, the project 

is studied on an urban, commercial, economic and financial level. 

The urban feasibility study analyzes the determining factors of the site on which 

the project is to be developed, such as its location, its descriptive data and the 

urban parameters that allow us to present a proposal of the basic scheme of the 

development. 

The commercial feasibility study enables us to determine the development most 

appropriate to the needs of the market.For this purpose, the economic and 

socio-cultural factors of the macro-environment are analyzed and the zoning of 

the micro-environment of Paterna is explored, as well as the supply and demand 

of the municipality. 

The economic and financial feasibility study determines the cost-effectiveness 

of the development and the most appropriate funding for its completion.The 

study is done using an Excel spreadsheet, which makes it possible to perform a 

sensitivity analysis during the last phase.This analysis is crucial to adapt the 

project to changing economic and financial circumstances. 
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1. INTRODUCCIÓN

En España, el sector de la construcción, entre otros, sufrió una crisis económica 

que afectó al mercado inmobiliario. Una de las principales causas fue la 

implantación de la entonces nueva Ley del Suelo (Ley 6/1998, de 13 de abril), 

actualmente derogada, aumentando la existencia de terrenos urbanizables y 

con ello la construcción de un número desmedido de viviendas, provocando el 

aumento de la oferta y la reducción del precio de las mismas, permitiendo a los 

ciudadanos el acceso a dichas viviendas de un modo mucho más económico y 

accesible.  

Sin embargo, en el año 2002 se produjo la reforma laboral, centrada 

principalmente en proporcionar nuevos contratos temporales a la población, 

flexibilizando el mercado laboral y aumentando de este modo, la tasa laboral y 

disminuyendo el paro. Aun así, la implementación de dicha ley creó cierta 

incertidumbre entre la población activa,  reduciendo, además, los derechos 

laborales de los mismos.  

La cantidad de personas que comenzó a producir ingresos aumentó, con ello, 

también creció el interés en buscar una vivienda que ofreciera estabilidad. Hasta 

entonces era impensable este comportamiento generalizado de la población 

debido a la falta de ingresos de recursos, de los cuales ahora sí que disponían. 

En este instante la Ley del Suelo no tuvo el efecto previsto, ya que, a mayor 

número de trabajadores, mayor fue la demanda de vivienda. Este aumento de 

la demanda dio paso a la subida del precio de los pisos y eso, a su vez, disparó el 

precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, hecho 

que incrementó aún más el precio final de la vivienda. Como consecuencia el 

resultado obtenido fue un incremento desorbitado del precio de la vivienda en 

solo 4 años.  

Tres años después, un informe oficial del Banco de España (2005) determina que 

"el precio de la vivienda en ese año estaba sobrevalorado entre un 24% y un 

35%". Los medios británicos emitían publicaciones acordes a ello, determinando 

un porcentaje incrementado del 50% (The Economist, 2005).Aun así, aunque el 

precio de la vivienda había aumentado en los últimos años, la adquisición de las 

mismas por parte de los ciudadanos seguía adelante gracias a los créditos 

hipotecarios concedidos por los bancos.  

A pesar de este desarrollo del sector, en 2007, se produce una inversión en la 

que la oferta superó la demanda. Este hecho se puede contrastar con 

publicaciones oficiales que dictaminan la caída de la venta de viviendas en 

España (El original, 2011). Los bancos dejaron de realizar préstamos con un 

descenso récord del número de viviendas hipotecadas que cayó 39,65% (El 

Economista, 2008)” y el consumo se desplomó. 

Así se contrajo la economía, seguido de los despidos en masa realizados por las 

empresas y la expulsión por impago de las casas de las familias sin trabajo o con 
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una escasa renta familiar, que fue reduciéndose drásticamente como se puede 

observar en la Figura 1.  

Quedando así, personas y empresas en deuda con las entidades financieras que 

le habían concedido los préstamos, sin medios ni recursos para subsanar sus 

deudas ni mantener sus negocios o empleos, hecho que se observa en grandes 

titulares de periódicos como El País que afirman: ¨La crisis obliga a cerrar 40.000 

agencias inmobiliarias en un año” (Doncel, L., 2008), además de la anunciación 

de varios despidos: ¨ Don Piso cierra sus 120 oficinas y despide a 350 

trabajadores” (Pellicer, L., 2008); situación que no solamente desembocó en un 

aumento del paro, sino también en el crecimiento del PIB (El País, 2008). 

Figura 1. Ratio precio sobre renta familiar: comparación internacional. 

Fuente: José García Montalvo, Universitat Pompeu Fabra e IVIE (2010) 

Una vez contextualizada la situación referente a la crisis económica y financiera 

que sufrió el sector de la construcción en España, adquiere mayor sentido la 

realización del presente proyecto sobre un estudio de viabilidad. Dicho estudio 

adquiere importancia siempre y cuando nuestro interés sea evitar sobrecostes 

y minimizar los posibles problemas de funcionamiento y sus consecuencias. Para 

realizar este estudio de viabilidad se ha realizado un trabajo de investigación 

desde el punto de vista urbanístico, comercial, económico y financiero, 

obteniendo un análisis completo que nos permite lograr una mayor 

productividad, rentabilidad y seguridad en la venta y explotación de la 

promoción. 

Por un lado, analizamos sobre el solar elegido, desde el punto de vista de la 

viabilidad urbanística, la situación, el emplazamiento, la ordenación estructural 

y pormenorizada, así como la superficie y la edificabilidad del mismo. 

Seguidamente, desde el punto de vista de la viabilidad comercial, debemos 

conocer las condiciones del microentorno y macroentorno. Para conocer la 

demanda que comprende el microentorno realizamos una encuesta destinada a 

la sociedad. Del mismo modo, el macroentorno comprende factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos que también deben de ser estudiados. Con 

los datos obtenidos del macro y microentorno se determinan decisiones sobre 

el precio y diseño del producto. 
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Finalmente, nos centramos en la viabilidad económica y financiera, donde 

ubicaremos los gastos pertinentes en un eje temporal generando un flujo de caja 

de las entradas y salidas de dinero, obteniendo así tanto los gastos como los 

ingresos del proyecto, y así poder cuantificar la viabilidad del mismo. Hecho que 

se realizará mediante la creación de varios escenarios que modifican el flujo de 

caja y nos permite ver los cambios en cuanto a gastos e ingresos que pueden 

surgir en el mercado cambiante en el que nos encontramos, eligiendo de este 

modo la opción más viable o rentable económicamente. 
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2. OBJETIVO

El objetivo principal del presente trabajo es realizar el estudio de viabilidad 

urbanístico, comercial, económico y financiero de una promoción de 3 viviendas 

unifamiliares ubicadas en el municipio de Paterna, concretamente en el distrito 

de La Cañada, en el barrio El Plantío Oeste. 

Por un lado, el objetivo del análisis de la viabilidad técnica y urbanística se centra 

en definir y determinar las características y los parámetros urbanísticos del solar 

seleccionado para llevar a cabo la promoción, así como obtener los aspectos 

básicos que definen la promoción: la superficie, la altura y la distribución de cada 

uno de los inmuebles. 

Por otro lado, el estudio de la viabilidad comercial o de mercado se centra en un 

análisis de la oferta y la demanda. El análisis de la oferta se centra en analizar el 

macroentorno de la ciudad de Paterna, el microentorno del distrito al que 

pertenece el solar, es decir, de La Cañada, así como un análisis de las 

características de los competidores de nuestro sector. Por otra parte, en un 

estudio de demanda se analizan los gustos o preferencias de los potenciales 

clientes de nuestra promoción.  

Finalmente, el objetivo de estudio de viabilidad económica y financiera se centra 

en el análisis de la rentabilidad de la promoción inmobiliaria. Para ello se realiza 

una estimación de los costes e ingresos, sobre un eje temporal, que deberá 

asumir el promotor durante el transcurso de la promoción. Analizada esta 

rentabilidad, se identifica la combinación de fuentes de financiación más 

adecuada para su ejecución. 
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3. ESTRUCTURA DEL
TRABAJO 

La estructura del presente trabajo se divide en 4 apartados generales que hacen 

referencia al estudio de viabilidad de la promoción desde el punto de vista 

urbanístico, comercial, económico y financiero. Cada uno de estos apartados 

generales presentan la misma organización de la información aportada.  

Primero nos encontramos una breve explicación de los conceptos que debemos 

conocer para poder realizar el análisis de dicho apartado, ubicado en la revisión 

teórica. Seguidamente, se plantea el objetivo principal de dicho apartado con 

sus correspondientes subobjetivos, para poder, así, conocer los puntos que se 

van a a tratar más adelante. A continuación, se explicará de manera detallada 

los materiales y métodos necesarios para poder realizar dicho estudio sobre 

cualquier promoción inmobiliaria que sea de interés, describiendo cada uno de 

los pasos que se ha seguido para llevar a cabo el análisis de viabilidad en cada 

uno de los 4 bloques generales del trabajo. Finalmente, se muestran y detallan 

los resultados obtenidos tras el análisis de cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente y se hace una breve explicación del producto obtenido.  
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4. ESTUDIO DE LA
VIABILIDAD URBANÍSTICA 

4.1. REVISIÓN TEÓRICA 
Un aspecto importante para llevar a cabo una promoción inmobiliaria ya sea un 

conjunto de viviendas, un bloque de oficinas o un hotel, es realizar un informe 

sobre la viabilidad urbanística y técnica de la parcela o solar seleccionado. Dicha 

importancia se debe al hecho de poder conocer la rentabilidad que nos ofrezca 

dicho solar ya que: “La urbanización del suelo es, además, una actividad 

económica... los Estudios, Memorias o Análisis de Viabilidad son herramientas 

necesarias para estimar la rentabilidad económica de un proyecto de 

inversión” (Fernández-Monedero, 2021). Así mismo, debemos conocer la

situación del solar y toda la información relativa, tanto a sus 

características (forma y superficie), como a su situación legal y administrativa 

(identificación, clasificación, usos permitidos y edificabilidad), analizando 

el marco normativo al que está ligado.  

De acuerdo con el marco normativo que engloba al sector de la construcción 

existen varias leyes y normativas que regulan y explican ciertos procedimientos 

y aspectos a tener en cuenta para la realización, tramitación y ejecución de las 

diferentes fases que forman el proceso constructivo. Teniendo en cuenta que el 

sector constructivo es un sector cambiante, es de vital importancia mantenerse 

actualizado frente a cambios que puedan surgir en dicha normativa puesto que 

la misma está sometida a transcurrir por varias actualizaciones a lo largo del 

tiempo: “El Gobierno aprueba un cambio normativo para construir edificios más 

sostenibles; Una modificación del Código Técnico de Edificación endurece los 

requisitos de eficiencia energética en las nuevas construcciones. (Jose Luís 

Aranda, El País, 2019)”. En España, concretamente en la Comunidad Valenciana 

encontramos La Ley del Suelo de 1975 que establece, según la propia normativa 

(Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana) las tres categorías de suelo: urbano, urbanizable y no 

urbanizable; además de La Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, que establece los 

tipos de instrumentos para el caso de la Comunidad Valenciana: Ámbito 

supramunicipal y Ámbito municipal; ambas de vital importancia para conocer el 

tipo, la clasificación, y el ámbito del suelo donde vayamos a edificar nuestra 

promoción inmobiliaria.  

Dicha promoción inmobiliaria tendrá un impacto significativo en el entorno 

urbano, por ello es importante conocer la viabilidad urbanística de la que 

disponemos, ya que existen ciertos parámetros urbanísticos referente a la 

ubicación o entorno del solar que limitan la edificación a unas ciertas 

características de superficie, altura, distancias y tipología edificatoria para 

permitir la correcta coherencia con el entorno. Según el artículo de la Revista 

VAD: “Carreteras, caminos, aparcamientos, se combinan con zonas verdes, zonas 

residenciales, y con elementos comerciales e industriales, estos componentes 

deben ser acomodados; porque, aunque suelen tener funciones contradictorias 
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entre ellos, tienen que coexistir armoniosamente. (Nikos A. Salingaros, 2021)”. 

De modo que para poder cumplir con estos parámetros nos tenemos que ceñir 

a los códigos técnicos de la edificación, creados para proporcionarnos una 

calidad de material de la vivienda adecuada. 

Códigos muy relevantes pesto que la calidad, el entorno y la localización de la 

vivienda tiene implicaciones directas para la salud de sus habitantes. Muchos 

estudios abalan la importancia de disponer de una vivienda con unas 

condiciones de calidad adecuadas, puesto que estas repercuten sobre nuestra 

salud, como podemos leer en varios informes: “Las condiciones de vivienda 

pueden repercutir sobre la salud física y mental a través de cuatro dimensiones 

interrelacionadas: ...el hogar…el entorno físico...el entorno social...del barrio 

donde está situada la vivienda. (Ana M. Novoa y otros, 2018)”. Dentro de estos 

puntos, sobre el que más implicación podemos tener es sobre el hogar, 

mediante la aplicación del Código Técnico de la Edificación, “marco normativo 

por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad (BOE, 2006)”. Normativa que se suma a la específica 

para la construcción de viviendas. 

El sector de la construcción está en permanente evolución en cuanto a 

normativas de ámbito estatal, autonómico y local se refiere. Disponiendo de la 

normativa específica para la construcción de viviendas equivalente a la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE), marco regulador del sector, y al Real Decreto 

314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Cabe destacar que el Código Técnico tiene una serie de 

“Documentos Básicos” y “Documentos reconocidos” muy importantes para su 

correcta interpretación. Obteniendo con ello una gran repercusión en la 

promoción de viviendas ya que dictan y limitan los medios, materiales y métodos 

para realizar dicha construcción o promoción.  

Una vez conocida la viabilidad técnica y urbanística, ésta debe ser coherente y 

compatible con la viabilidad económica de la promoción. Una manera sencilla 

de adentrarse en este ámbito es mediante la aplicación del “Método de los 

Grandes Números”, aplicable a ámbitos como estructuras, instalaciones o 

gestión económica y financiera de la edificación, entre otros. Aplicándose a una 

promoción de viviendas, obtenemos que el valor del Presupuesto Total será una 

aproximación de la suma del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), el 

Presupuesto de Contrata (PC), los Otros Gastos (OG) y el Valor del Suelo (Vs). 

Para la obtención del PEM, debemos conocer el uso y la tipología de la 

edificación, además de otras características referentes al número y superficie de 

viviendas, calidades, plantas, etc. Obteniendo un PEM aproximado cuantificado 

en €/m2 techo. El PC corresponde al salario del contratista, de manera 

aproximada se trata del 20% del PEM obtenido. En cuanto a los Otros Gastos, 

realizamos el cálculo con una aproximación del 30% del PEM. Finalmente 

obtenemos un valor de aproximación del Presupuesto Total (PT) multiplicando 

el PEM por 1,5 y sumando el Valor del Suelo. Dicho PT debe ser inferior al Precio 

de Venta, precio por el cual los compradores adquieren toda la promoción, 

calculado mediante una aproximación según las promociones vecinas. De este 

modo, nos aseguramos que, al menos, el precio de venta supera el presupuesto 

total, aunque inicialmente desconocemos la rentabilidad que se analizará más 

adelante. 
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Uno de los objetivos específicos de este proyecto es el estudio y análisis de la 

viabilidad técnica y urbanística de una promoción de 3 viviendas unifamiliares 

en un solar ubicado en la calle 17, número 16, Paterna (46980), Comunidad 

Valenciana. El análisis del solar se va a realizar según las explicaciones anteriores, 

se expondrán, a parte de los objetivos específicos, el material y métodos 

empleados para la elección del solar, el estudio de la viabilidad económica, y en 

cuanto a los aspectos urbanísticos y de diseño, concluyendo con la exposición 

de los resultados obtenidos de la promoción. Así podremos realizar un análisis 

completo de viabilidad urbanística. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es el análisis de la viabilidad 

técnica y urbanística, así como la viabilidad comercial, económica y financiera. 

Para dicho análisis se va a subdividir el objetivo principal referente a la viabilidad 

técnica y urbanística en varios subobjetivos específicos relativos a: 

-Realizar una investigación referente a la búsqueda de un solar o terreno donde

quedará plasmada la construcción de 3 viviendas unifamiliares que compondrán 

el conjunto de una promoción inmobiliaria. 

-Determinar las características de la parcela correspondientes a sus parámetros

urbanísticos y de diseño que regulan el proceso constructivo de la promoción. 

- Calcular la viabilidad económica del proyecto de desarrollo utilizando el

método de los Grandes Números. 

-Presentar una oferta de promoción que se ajuste a los parámetros urbanísticos

y de diseño definidos por la cédula urbanística del municipio donde está ubicado 

el solar seleccionado. 

-Detallar las superficies de las diferentes unidades que conforman la promoción

en el plan de desarrollo. 

- Dibujar un mapa explicativo del plan de promoción, incluyendo las diversas

complejidades del mismo. 

En definitiva, cada uno de los subobjetivos específicos se ubican en un apartado 

diferente presentados a continuación, localizando las características del solar en 

el apartado 4.3.1, la viabilidad económica en el apartado 4.3.2, y los parámetros 

urbanísticos y de diseño en los apartados 4.3.3. y 4.3.4. respectivamente.  
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4.3. MATERIAL Y MÉTODOS   
4.3.1. SOLAR 

La búsqueda e investigación del solar se ha realizado desde una aplicación o 

página web llamada Idealista, es un portal web donde podemos encontrar 

anuncios, como el presentado en la Figura 2, de cualquier ciudad o municipio de 

interés, donde encontramos características básicas como puede ser el precio del 

terreno en venta o alquiler, la superficie del mismo y la ubicación concreta.  

 

Figura 2. Fragmento del anuncio del solar seleccionado. Idealista. 

 

 

Para poder tener unos datos más concretos y específicos de las dimensiones del 

solar publicado y evitar futuros errores de cálculo, nos dirigimos a la página 

oficial de la Sede Electrónica del Catastro, que nos proporciona datos referentes 

a la forma, dimensión, superficie, clase y uso principal del suelo, tal y como se 

muestra en la Figura 3, además de proporcionarnos el plano catastral (Figura 4). 

 

 

 

Figura 3. Datos descriptivos del inmueble. Sede Electrónica del Catastro. 
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Figura 4. Cartografía catastral. 

Ya confirmada y contrastada la información del portal web Idealista con la 

información que nos proporciona la Sede Electrónica del Catastro, tendremos el 

poder de decisión sobre la elección favorable o desfavorable del solar en 

cuestión.  

En este caso, el terreno seleccionado compute a un solar ubicado en el municipio 

de Paterna, con código postal 46980, perteneciente a la zona de planeamiento 

“La Cañada” del barrio “El Plantio Oeste”, con emplazamiento en la calle 17, 

número 16, ver Figura 5. 

Figura 5. Emplazamiento solar. Google Maps. 

Las características principales del solar seleccionado, en cuanto a superficies, 

precio y parámetros urbanísticos de aprovechamiento se reúnen en la siguiente 

tabla (Tabla 1).   
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PARÁMETROS DE APROVECHAMIENTO SOLAR 

LOCALIZACIÓN PATERNA (46980)           La 
Cañada 

Calle 17, número 16. 

PRECIO 385.000€ 340,11 €/m2 

SUPERFICIE TOTAL 1.132 m2 

SUPERFICIE OCUPABLE PORCENTAJE OCUPACIÓN 
30% 

339,60 m2  

SUPERFÍCIE EDIFICABLE ÍNDICE EDIFICABILIDAD 
NETA 0,40 m2t/m2s 

452,80 m2  

Número de plantas 2 PLANTAS Planta Baja, Planta 1ª 
Tabla 1. Parámetros urbanísticos de aprovechamiento del solar. 

4.3.2. GRANDES NÚMEROS 
El estudio de viabilidad urbanística debe ser coherente con el estudio de 

viabilidad económica. Una forma de aproximación a dicha viabilidad se realiza 

mediante el método de los “Grandes Números”. Para ello necesitamos conocer 

el Presupuesto Total, que será el correspondiente a 1,5 del PEM (Presupuesto 

de Ejecución Material), además del Precio de Venta y el Valor del Suelo. Dichos 

términos estarán relacionados desde el punto de vista de la viabilidad de modo 

que el Presupuesto Total debe ser menor al sumatorio obtenido al sumar el 

Precio de Venta.  

Al realizar un estudio de las promociones vecinas al solar, obtenemos un precio 

de venta aproximado correspondiente a 2.400 €/m2 de techo. El precio de 

nuestro solar es de 385.000€, con una superficie de 1.132 m2. Consta con una 

edificabilidad máxima de 452,80 m2 de techo y una altura máxima de planta baja 

más planta primera. 

Una vez conocidos dichos parámetros, podemos calcular los precios 

aproximados de la promoción en cuanto al PEM, el Valor del Suelo, el PC y los 

OG. Para la obtención del PEM, nos dirigimos a la página del Instituto Valenciano 

de la Construcción (IVE), donde incluyendo los datos del solar, como podemos 

observar en la Figura 6 correspondiente a la tipología edificatoria, el número de 

viviendas y plantas, la superficie y calidades, obtenemos un Módulo Básico de 

Edificación correspondiente a 736 €/m2 , valor mínimos del PEM, y un Coste 

Unitario de Ejecución (CUE) de 862,38 €/m2, para la aproximación del PEM 

utilizamos la actualización del IVE correspondiente a los 862,38 €/m2 .  

Figura 6. Coste Unitario de Ejecución de la Edificación. 

Fuente: IVE, 15 de Marzo de 2023. 
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El Valor del Suelo se calcula en función de los metros cuadrados de techo, para 

ello dividimos el precio del solar (385.000€) entre la edificabilidad (452,80 m2 de 

techo), obteniendo un Valor del Suelo de 850,27 €/m2 de techo. El Presupuesto 

de Contrata (PC) lo tomamos como una aproximación del 20% del PEM, puesto 

que el PC incluye el PEM, multiplicamos el CUE obtenido en el IVE por 1,20, 

obteniendo un PC con un valor de 1034,85 €/m2 de techo.  En cuanto a la 

aproximación de los Otros Gastos, tomaremos un porcentaje aplicable sobre el 

valor del PEM de un 30%. Como resultado obtenemos un valor de 258,70 €/m2 

de techo. 

Finalmente, el Presupuesto Total será el sumatorio del Valor del Suelo, el PC, 

que lleva incluido el PEM y los OG, obteniendo un valor final de 2.143,83 €/m2 

de techo. Dado que el Presupuesto Total correspondiente a 2.143,83 €/m2 de 

techo es inferior al Presupuesto de Venta de las promociones vecinas 

correspondiente a 2.400 €/m2 de techo, el total de ingresos podría superar el 

total de costes y por tanto procede realizar todo el análisis posterior con detalle. 

4.3.3. ASPECTOS URBANÍSTICOS 
Un aspecto de vital importancia para la viabilidad urbanística es el conocimiento 

de los parámetros urbanísticos del solar. Para ello accedemos al Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) de Paterna, haciendo hincapié al distrito de “La 

Cañada”, ubicación donde se encuentra la parcela. Dicho documento nos 

proporciona la información referente a los datos inscritos en la Tabla 2. De este 

modo podremos realizar el diseño de la promoción en base a los aspectos 

urbanísticos ya conocidos.  

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

TIPOLOGÍA DE ALINEACIONES ORDENACIÓN ALINEADA 

EDIFICACIÓN EXENTA 

TIPOLOGÍA DE MANZANA MANZANA ABIERTA 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA CHALET 

Tabla 2. Parámetros urbanísticos. 

4.3.4. ASPECTOS DE DISEÑO 
En referencia a los aspectos de diseño cabe destacar la importancia de planificar 

un diseño asequible, viable y sobre todo compatible con las edificaciones 

próximas. Para ello el diseño será similar a las promociones vecinas, 

asegurándonos de conseguir un aspecto de diseño a la altura de la competencia 

existente. De este modo, realizamos una promoción de 3 viviendas unifamiliares 

con tipología residencial correspondiente a chalets, cuyas calidades serán altas 

puesto que se trata de una edificación de nueva construcción, y cada uno de los 

chalets se ajustará a la tipología de vivienda libre. Realizando así, un conjunto de 

viviendas unifamiliares competentes en el mercado.  
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4.4. RESULTADOS 
Los datos referentes a la superficie de la promoción, tanto superficie útil, 

construida y total se recogen en la Tabla 3. Las 3 viviendas unifamiliares tendrán 

el mismo cómputo de superficies. Para ello la relación empleada para el cálculo 

de las superficies, además de la medición sobre el plano realizado, se basa en 

que teóricamente la superficie construida se corresponde a 1,20 veces, 

aproximadamente, por la superficie útil. Si realizamos la comprobación para el 

caso de la vivienda, por ejemplo, observamos que la relación obtenida entre la 

superficie útil y construida es de 1,15. De este modo podemos garantizar la 

correcta aproximación a dicho dato teórico.   

En cuanto al diagrama de la promoción, podemos observar a continuación el 

esquema de la promoción referente a los siguientes ámbitos: planimetría 

general, donde podemos observar las vías de comunicación y el acceso a las 

viviendas (Figura 7), estructura de la planta baja (Figura 8), estructura de la 

planta primera (Figura 9) o planta tipo, y una sección vertical (Figura 10) donde 

se visualiza el conjunto edificatorio.  

Como se observa en la Figura 7, el acceso a las viviendas se puede realizar desde 

dos de las cuatro calles que envuelven la manzana donde está ubicado el solar, 

es decir, desde las calles número 109 o desde la calle número 17. Más adelante, 

en la Figura 23 se observa la existencia de una rotonda que también facilita la 

circulación hacia el acceso al solar en caso de que el sentido de circulación en la 

calle 17 sea el marcado en color naranja.  

SUPERFICIES DE LA PROMOCIÓN 

SUPERFICIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUIDA 

SUPERFÍCIE 
TOTAL 

VIVIENDA 131 m2 150 m2 214,79 m2 

GARAJE 20,40 m2 22 m2 22 m2 

TRASTERO 4,50 m2 5,40 m2 5,40 m2 

PISCINA 18 m2 18 m2 18 m2 

Tabla 3. Superficies de la promoción. 
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Figura 7. Esquema de la promoción: planimetría general y accesos. 
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Figura 9. Esquema de la promoción: estructura planta tipo de viviendas.Figura 8. Esquema de la promoción: estructura planta baja.
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5. ESTUDIO DE LA
VIABILIDAD COMERCIAL 

5.1. REVISIÓN TEÓRICA 
Para predecir el éxito de un proyecto empresarial, es fundamental estudiar e 

investigar más a fondo a los posibles clientes o compradores. Esto se debe a que 

el éxito empresarial debe estar directamente vinculado a los clientes que 

demandan su producto, ya que, si conocemos sus gustos, necesidades y 

características, será más sencillo enfocar nuestra propuesta hacia un desarrollo 

más atractivo y sugerente en el mercado. Observamos varios juicios de expertos 

en periódicos como Carvajal (2018) que abalan la necesidad de conocer e 

investigar a los clientes interesados en nuestra promoción como una de las 

mejores ventajas competitivas. A pesar de lo crucial que es esto, pocos 

proyectos de construcción están centrados en las personas y sus necesidades. 

Una de las formas más eficaces para conocer al cliente es mediante un estudio 

de viabilidad comercial, puesto que dichos estudios se centran en la 

investigación de los futuros clientes. La finalidad de conocer la viabilidad 

comercial de un proyecto o una promoción es saber que el producto o servicio 

que vayamos a ofrecer tendrá un mercado donde podremos realizar las ventas 

Figura 10. Esquema de la promoción: sección vertical.
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previstas en la organización y planificación de la empresa. Además de esto, 

varios artículos sobre negocios muestran los diferentes beneficios de analizar la 

viabilidad comercial, que pueden tener un gran impacto positivo sobre la toma 

de decisiones al disponer de información de calidad, o poder detectar las 

oportunidades de mercado (AudiWork, 2020). En este sentido, es importante 

saber que la viabilidad comercial se puede analizar mediante varios 

procedimientos. 

Para abordar la viabilidad comercial, el estudio de mercado se postula como uno 

de los mejores enfoques (Malhotra, 2008). Al realizar un estudio de mercado, 

obtendremos beneficios como la comprensión de los gustos y preferencias de 

los clientes potenciales, referencias sobre otras características de los 

consumidores, como la edad y el género, conocimiento actualizado del mercado 

al que accederemos y otros datos que nos permitirá determinar características 

específicas del producto o servicio que vamos a ofrecer. Del mismo modo, sin 

tener que asumir los distintos costes asociados a la realización de un estudio 

económico exhaustivo, podemos decidir si posponer o rechazar el proyecto 

después de realizar este estudio. Varios artículos publicados en periódicos 

reconocidos como El País afirman la importancia de implementar el estudio de 

mercado en el plan de negocios de cualquier empresa y explican las claves para 

realizar dicho análisis. (Hervás, 2015) Es imperativo abordar tanto el 

macroentorno como el microentorno cuando se realiza una investigación de 

mercado porque es un procedimiento altamente organizado. 

El macroentorno se refiere al conjunto de circunstancias o elementos que 

existen y tienen un impacto en el funcionamiento de todas las empresas, así 

como en la salud general de la economía. Los factores a analizar cuando 

hablamos de macroentorno son político-legales, económicos, socioculturales y 

tecnológicos, de ahí surge una herramienta que simplifica la investigación y 

ayuda a las empresas a definir su entorno mediante el examen de una serie de 

variables cuyas iniciales le dan su nombre: el método PEST (Fahey y Narayanan, 

1968). Como ciertos artículos explican, el método PEST analiza los factores 

externos que no dependen de la empresa (Peiró, 2020), por lo que no podemos 

influir para cambiarlos. A esto se le suma el análisis del microentorno, estudio 

complementario del macroentorno. 

El microentorno hace referencia y mención a todos los aspectos o elementos 

relacionados de forma permanente con una empresa y que influyen tanto en las 

operaciones diarias como en los resultados. A diferencia del macroentorno que 

está compuesto por fuerzas externas que afectan en general de manera 

indirecta a las empresas, el microentorno lo componen fuerzas externas 

concretas que afectan de manera directa y permanente a la empresa. Para 

realizar un estudio sobre el microentorno debemos hacer hincapié en los 

factores que lo componen, como son los clientes, es decir, la demanda; los 

competidores u oferta y los proveedores. Para llevar a cabo el análisis de la 

demanda se puede hacer mediante la realización de entrevistas en profundidad 

de manera individual o mediante debates en grupo, o incluso de un modo más 

digitalizado y accesible a un mayor número de personas como pueden ser la 
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confección de encuestas. La oferta se analizará mediante una investigación de 

los competidores y una simulación de compra; y finalmente, el análisis de los 

proveedores se basa en la solicitud de presupuestos generales y específicos y 

elaborar un resumen con los datos obtenidos de precios, materiales, seguros, 

maquinaria, trabajadores y localización. Varios artículos de periódicos hacen 

mención de la importancia de conocer exhaustivamente a las empresas 

competidoras, a los clientes y proveedores (Cinco Días, 2014). De todos ellos, la 

investigación de los posibles compradores o clientes resulta la más difícil de 

realizar. 

La importancia de realizar estudios de viabilidad comercial se ve intensificada en 

el sector constructivo cada vez más. Esto ocurre puesto que el sector 

inmobiliario es muy cambiante, en cuanto a la demanda y la oferta, ya que los 

clientes pueden tener un abanico cada vez más amplio de las promociones que 

les pueden interesar, y por otra parte, la oferta también cambia debido a las 

modificaciones que pueden ir surgiendo en el largo proceso constructivo de una 

promoción. Los clientes cada vez son más exigentes en cuanto a las calidades y 

las características básicas del espacio donde el usuario pasará la mayor cantidad 

de tiempo, esta información se puede contrarrestar en artículos de prensa 

mencionados anteriormente como puede ser el diario pionero en prensa 

económica en España, Cinco Días. (Castillo, 2019). En contraposición, 

actualmente dichos estudios de mercado en el sector constructivo cuesta 

implementarlos.  

Así mismo, el objetivo general de este apartado es analizar, desde el punto de 

vista comercial, una promoción inmobiliaria de tres viviendas unifamiliares 

ubicadas en el distrito de La Cañada del municipio de Paterna dentro de la 

Comunidad Valenciana.  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo general del apartado referente al estudio de la viabilidad comercial o 

de mercado se basa en el análisis y el estudio de una promoción de tres viviendas 

unifamiliares ubicadas en el distrito de La Cañada del municipio de Paterna 

dentro de la Comunidad Valenciana.  

Para explicar el procedimiento que se va a llevar a cabo en el estudio del objetivo 

principal, lo dividiremos en cuatro subobjetivos específicos que engloban los 

siguientes apartados: 

1. Realizar un estudio del macroentorno de la ciudad de Paterna para conocer

los factores político-legales, económicos, socioculturales y tecnológicos.

2. Realizar un estudio del microentorno del distrito de La Cañada con la

finalidad de obtener un conocimiento más amplio sobre las características

físicas y sociales de la zona donde ubicaremos la promoción inmobiliaria.

3. Analizar en detalle las características y los aspectos y gustos de interés del

futuro cliente de la promoción que ofrecemos.

4. Conocer, dentro del microentorno y de manera exhaustiva, las cualidades

de los competidores de nuestro sector.
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5.3. MATERIAL Y MÉTODOS 
El método empleado para la descripción y el desarrollo del objetivo general, 

mencionado en el apartado anterior, es el desglose del mismo en 4 fases 

consecutivas que vienen detalladas en la Figura 11. 

Figura 11. Esquema con los puntos de desarrollo de la viabilidad comercial. 

Del mismo modo, abordaremos el material y método empleados en cada una de 

las fases correspondientes a los subobjetivos específicos en los apartados 

siguientes.  

5.3.1. MACROENTORNO 
La información necesaria para el análisis del macroentorno a nivel regional y 

local se obtuvo a partir de varias búsquedas realizadas en páginas oficiales como 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el período de tiempo 

comprendido entre el día 27/03/2023 y el día 03/04/2023. El INE es un 

organismo autónomo con carácter administrativo, personalidad jurídica y 

patrimonio propio; se rige por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 

Estadística Pública (LFEP). Dicha ley le concede un papel fundamental en la 

actividad estadística pública, mediante el cual puede realizar operaciones 

estadísticas de carácter demográfico, económico y social, entre otros. Este 

aspecto puede servirnos como fuente para la obtención de datos y el posterior 

desarrollo del macroentorno de nuestra promoción. A su vez, también 

obtuvimos información de gráficos y tablas realizados por portales inmobiliarios 

como como Indomio.  

La recopilación de información a través de estas fuentes se fundamentó en el 

desarrollo de los factores económicos y socioculturales, definiendo así los 

factores críticos de vigilancia (FCV) que se muestran en la Tabla 4. 

•Factores
económicos

•Factores
socio-
culturales

FASE 1: 
MACROENTORNO

•Zonificación
de Paterna
con los
distintos
distritos.

•Mapa con los
distintos
barrios de
Paterna.

FASE 2: 
MICROENTORNO

• Análisis de la
oferta.

•Ficha técnica
de las
viviendas en
venta.

FASE 3: 
MICROENTORNO

• Análisis
de la
demanda.

•Encuesta
online
individual.

FASE 4: 
MICROENTORNO
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FACTORES CRÍTICOS DE VIGILANCIA 

1. Evolución del precio de los

inmuebles. 

4. Número de habitaciones por
vivienda.

2. Preferencia en la compra de una

vivienda. 

5. Renta media anual.

3. Mejor ciudad con relación a la

calidad de vida. 

6. Porcentaje de habitantes por grupo
de edad.

Tabla 4. Cuadro resumen de los FCV marcados inicialmente para su posterior desarrollo. 

Como podemos observar, los FCV que se muestran en la tabla de la Tabla 4, y 

atendiendo a las necesidades y características de nuestra promoción, nos 

interesa hacer hincapié en los aspectos socioculturales y económicos del 

macroentorno de un modo mucho más exhaustivo.  

Obteniendo como resultado de dicho análisis, una explicación más detallada de 

los factores críticos de vigilancia que hemos decidido analizar y relacionar con 

nuestra promoción inmobiliaria. Estos aspectos se pueden encontrar en el 

apartado 5.4.1. 

5.3.2. MICROENTORNO: LA ZONA 
Uno de los factores a analizar, para obtener un estudio completo del 

microentorno, es una descripción detallada de la zona donde está ubicada la 

promoción inmobiliaria. Para ello, primero hemos accedido al portal online del 

Ayuntamiento de Paterna, donde hemos obtenido información sobre el Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU). En dicho plan, uno de los aspectos que 

hemos podido observar es la zonificación del municipio de Paterna representada 

en su Geoportal.  

Seguidamente hemos realizado el estudio geográfico de la ciudad gracias a los 

planos facilitados por el Geoportal. En dicho estudio hemos definido el barrio 

donde está ubicado nuestro solar, correspondiente al barrio de El Plantio Oeste 

(Véase Figura 12) cuyo emplazamiento se encuentra en la zona de La Cañada, 

como podemos observar en la Figura 13. En base a esta delimitación y definición 

de la zona, hemos podido realizar una descripción más detallada de los 

elementos y servicios de dicha zona desde el portal de Google Maps, para ello 

hemos señalizado por categorías, dentro de la zona delimitada de La Cañada, los 

aspectos de interés referentes al ocio, servicios y educación. 

De este estudio se obtuvo como resultado una imagen descriptiva de la zona de 

La Cañada, concretamente del barrio al que pertenece nuestro solar, El Plantio 

Oeste, donde ubicamos los aspectos del entorno más relevantes. Dichos 

aspectos se pueden encontrar en el apartado 5.4.2. del presente trabajo.  



ETS d’Enginyeria d’Edificació 
Universitat Politècnica de València 

IRINA FLORENTINA OPRISAN 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE PATERNA (VALENCIA)

28

Figura 12. Mapa representativo de los barrios de Paterna. 

Fuente: Oficina Técnica Ayuntamiento de Paterna (2019a). GEOPORTAL PATERNA: Topografía, Cartografía 

y GIS.  

Figura 13. Mapa representativo de las zonas de Paterna. Fuente: Oficina Técnica Ayuntamiento de Paterna 
(2019b). GEOPORTAL PATERNA: Topografía, Cartografía y GIS.  

5.3.3. MICROENTORNO: LA OFERTA 
Para obtener la información necesaria y poder realizar un análisis de la oferta de 

nuestro microentorno, hemos investigado en portales de internet como 

Idealista las correspondientes viviendas que se encuentran en venta a fecha 

30/03/2023. Idealista es un portal inmobiliario que facilita un espacio para que 

los usuarios puedan publicar, o buscar, anuncios de venta o alquiler de 

inmuebles. Para realizar dicha búsqueda, se han tenido en cuenta varios criterios 

relevantes como han podido ser la dimensión o superficie correspondiente a los 

m2 de la vivienda y que la misma sea de obra nueva. Como podemos deducir, las 

búsquedas relacionadas con las viviendas de obra nueva han sido escasas para 
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nuestro estudio, por lo que hemos incorporado al filtro de búsquedas otros 

aspectos que se pudiesen aproximar a nuestra promoción inmobiliaria, como 

han podido ser las viviendas de segunda mano. A su vez, se ha intentado 

aproximar el número de habitaciones y baños al caso estudiado.  

Obteniendo así, un total de 7 viviendas que describimos en una ficha técnica, 

conformada mediante un documento Word, ubicada en los anexos I al VII de 

dicho documento, donde se han recogido las características más relevantes 

como la superficie medida en m2/t, el número de estancias, las calidades, las 

dotaciones, el estado de la vivienda (si se trata de obra nueva o es de segunda 

mano), y el enlace del anuncio, entre otros. Esta información queda recogida de 

manera resumida en la Tabla 7 del apartado 5.4.3. correspondiente a los 

resultados de la oferta del microentorno.  

5.3.4. MICROENTORNO: LA DEMANDA 
El análisis descriptivo de la demanda se ha realizado mediante una encuesta 

individual (Anexo VIII) donde se ha presentado la promoción en cuestión y se 

han realizado ciertas preguntas sobre las calidades, el diseño, la tipología, el 

tamaño y el precio, todas ellas de carácter inmobiliario destinadas a conocer las 

necesidades de los futuros posibles clientes y sus correspondientes gustos y 

deseos. A su vez, se incluyeron preguntas de carácter sociodemográficas y de 

comprobación para valorar el interés real de la persona en el objeto de la 

encuesta: en este caso, la promoción inmobiliaria. Para ello, ha sido 

fundamental la participación de un público cuyo rango de edad abarcara entre 

los 30 y 45 años, ya que la edad en la que es más común que los españoles 

adquieran su primera vivienda es a los 41 años (Bluemedia Studio, 2021). 

Dicha encuesta se transmitió al público interesado en adquirir próximamente 

una vivienda unifamiliar de características similares a nuestra promoción en el 

municipio de Paterna, más concretamente en el distrito de La Cañada. La 

transmisión de la misma se hizo vía WhatsApp, aplicación de mensajería online, 

de modo que, al pasar el Link de la encuesta a un número determinado de 

residentes en Paterna, en este caso 3 personas, éstas se la reenviaban a 3 más, 

completando un total de 22 participantes. Se contempló la posibilidad de que 

estos participantes no fueran expertos en el ámbito. Por ello, la encuesta se 

elaboró adaptando el lenguaje empleado para que hubiera mayor compresión 

de la misma sin uso de términos técnicos que no pudieran ser entendidos por 

los participantes que no están familiarizados con el ámbito constructivo. 

Los datos del total de participantes encuestados se muestran en la 

correspondiente página de formularios perteneciente a Google Chrome donde 

se creó la encuesta. Una vez obtenidos dichos datos, se sistematizaron y 

analizaron mediante la obtención de gráficos de elaboración propia que ayudan 

a conocer el porcentaje de participantes que han contestado una opción u otra 

y sobre que se decantan o tienen mayor interés.  

Así mismo, los datos obtenidos de la encuesta después de realizar dicho análisis 

de los resultados se muestran en la Tabla 8 del apartado 5.4.4. del 

correspondiente trabajo.  
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5.4. RESULTADOS 
5.4.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL MACROENTORNO 

Una vez analizados los factores del macroentorno se obtuvieron los siguientes resultados recogidos en la Tabla 5, con sus respectivas columnas, donde se muestra la 

explicación de cada factor y la relación que tiene con nuestra promoción de viviendas.   

FACTORES ECONÓMICOS  

FACTOR DESARROLLO RELACIÓN  

Renta media anual. La suma total de los ingresos que obtiene un ciudadano cualquiera a lo largo de un año, tras restar los 
gastos deducibles, es conocida como la renta anual. Como podemos observar, la renta media anual está 
evolucionando con el transcurso del tiempo de un modo significativo posicionándose en 2018 en 23.269 
€/año. Y según muestra el gráfico correspondiente a la Figura 14, dicho valor parece ir en aumento según 
el transcurso de los años.  

 
Figura 14. Renta media anual en la localidad de Paterna en 2018 expresada en €/año.  

Fuente: Indomio (Febrero de 2023) 

El aumento de la renta media 
anual en la localidad de Paterna 
es un factor fundamental para 
poder realizar un análisis sobre la 
factibilidad de las ventas que 
obtendremos de nuestra 
promoción. Puesto que, a mayor 
renta anual, mayor será la 
demanda de la vivienda, esto 
ocurre debido al poder 
adquisitivo que adquieren los 
habitantes de Paterna, 
prefiriendo invertir dicho dinero 
en comprar una vivienda.  
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Evolución del precio 
de los inmuebles. 

Los precios de los inmuebles se establecen comparados con los del año anterior. Por ello es interesante 
observar la evolución de los mismos, es decir, realizar una comparativa del coste de los inmuebles de 
características similares entre unos años y otros. Esto es interesante analizarlo puesto que el sector 
inmobiliario se caracteriza por la incertidumbre que lo acompaña a lo largo de una promoción debido a la 
evolución del mercado, el tipo de interés y la inflación, entre otros factores.  Según muestra el gráfico 
correspondiente a la evolución de los precios de los inmuebles residenciales en la localidad de Paterna 
(Figura 15), y teniendo como referencia el periodo de febrero de 2023, observamos como a lo largo de los 
años el precio por metro cuadrado de la vivienda en la localidad de Paterna ha aumentado un 13,87% 
respecto al año pasado, posicionándose en 1.519 €/m2. 
 

 
 

Figura 15. Precio medio de la venta de inmuebles residenciales en la localidad de Paterna en 2023 expresado en €/m2. 
Fuente: Indomio (Febrero de 2023)  

 
 

El aumento del precio de los 
metros cuadrados de la vivienda 
se debe a un aumento de la 
demanda de la misma, como ya se 
mencionó en la introducción del 
trabajo, por lo que nos deja cierto 
margen de beneficio en el 
momento de cuantificar y marcar 
el precio de nuestra promoción 
de viviendas. Con ello se puede 
prever obtener un buen beneficio 
tras la venta de las tres viviendas 
unifamiliares, como ya 
estimamos en el cálculo de la 
viabilidad urbanística mediante el 
método de los Grandes Números.  
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FACTORES SOCIOCULTURALES 

FACTOR DESARROLLO RELACIÓN  

Preferencia en la 
compra de una 
vivienda. 

Varios artículos muestran la preferencia de las personas, en cuanto a calidades y estancias de una vivienda, 
en el momento de comprar una, puesto que a raíz del Covid-19, muchos habitantes, hasta un 70%, echaron 
en falta la posibilidad de que sus viviendas tuviesen un jardín o una terraza (Blumedia Studio, 2021). 
Así mismo, podemos observar en la Figura 16, el número de viviendas principales según el tipo de 
edificación, por lo que vemos una gran subida de la pertenencia de viviendas unifamiliares aisladas a partir 
del año 2016 y que parece ir en aumento según el transcurso de los años. 
 
 

 
 

Figura 16. Número de viviendas principales según tipo de edificación y régimen de tenencia. 
Fuente: INE (1 de Enero de 2020) 

 
 

El aumento de la tenencia de 
viviendas unifamiliares aisladas 
como primera residencia, afecta a 
nuestra promoción de manera 
positiva aumentando y 
garantizando en un alto 
porcentaje el éxito en la venta de 
nuestras viviendas. Esto es 
debido a que la propuesta inicial 
cuenta con un balcón en la 
habitación principal, un amplio 
jardín con terraza y una piscina.  
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Mejor ciudad con 
relación a la calidad 
de vida. 

La ciudad de Paterna cada vez está más cerca de considerarse Gran Ciudad, ya que se sitúa en los 73.389 
habitantes. Cada vez, mayor número de personas eligen la ciudad de Paterna como su residencia habitual 
y más empresas como ciudad para implementarse, crecer y prosperar. Todo ello se debe a que es la ciudad 
con mayor tasa de actividad de la Comunidad Valenciana (Ayuntamiento de Paterna, Febrero 2022). 
Como podemos observar en la Tabla 5, la población de Paterna incrementa respecto al año anterior en 
una media de 667 habitantes más en los últimos 5 años, tal y como se observa en el gráfico que muestra 
la pendiente ascendiente poblacional (Figura 17). 

Tabla 5. Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero. 
Fuente: INE (1 de Enero de 2022) 

AÑO POBLACIÓN INCREMENTO 

2022 71880 + 520 habitantes

2021 71361 + 326 habitantes

2020 71035 + 840 habitantes
2019 70195 + 1039 habitantes

2018 69156 + 609 habitantes

2017 68547 

El crecimiento de la población de 
Paterna supone una mayor 
demanda de la promoción. Esto 
se debe al futuro laboral que les 
puede ofrecer esta ciudad a los 
futuros residentes, 
proporcionándoles una mayor 
oferta de trabajo. Lo que supone 
un gran incentivo para los 
clientes de adquirir una vivienda 
propia. 

Figura 17. Gráfico correspondiente a la evolución poblacional de Paterna. 
Nota: Elaborada a partir de los datos del INE a fecha 1 de enero de 2022 
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Número de 
habitaciones por 
vivienda. 

El total de viviendas en la localidad de Paterna es de 32.071 viviendas, de las cuales más de 12.000 tienen 
5 habitaciones. Seguido de los inmuebles de 6 habitaciones (con más de 8.500), y posicionándose las de 4 
habitaciones en el tercer puesto, con un total de 6.000 viviendas, tal y como podemos observar en la 
Figura 18. Puesto que el gráfico muestra la totalidad de viviendas en Paterna, cabe destacar la existencia 
de viviendas en alquiler dentro de los datos que se muestran. Aun así, podemos observar las preferencias 
en cuanto a número de habitaciones de los residentes en Paterna, ya sea porque la vivienda es propia o 
alquilada.  
 

 
Figura 18. Total de viviendas por número de habitaciones en 2020 expresado en €/año.  

Fuente: Indomio (Febrero de 2023) 

 

Nuestra promoción de viviendas 

cuenta con 4 habitaciones de una 

dimensión bastante considerable, 

por lo que entraría entre las 

preferencias de los residentes de 

Paterna. 
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Porcentaje de 
habitantes por grupo 
de edad. 

Según muestra el gráfico de la Figura 19, la edad media de los habitantes residentes en Paterna es de 
39,27 años, siendo el intervalo predominante de edad el correspondiente entre los 35 y 59 años de edad 
superando el 40% de la población, rozando la mitad de la totalidad de residentes. Destacar también que 
no es una ciudad envejecida, puesto que el grupo de edad correspondiente a los habitantes de más de 75 
años es bastante escaso, rozando el 5% de la población. Quedando, del mismo modo, los habitantes entre 
60 y 74 años dentro de un porcentaje también relativamente bajo, el cual ronda el 12% del conjunto 
poblacional. 

Figura 19. Porcentaje de habitantes por grupo de edad en 2020 expresado en €/año. 
Fuente: Indomio (Febrero de 2023) 

Como se explicó en el punto 5.3.4. 
del presente trabajo, la edad 
media de la población para 
adquirir la primera vivienda es a 
los 41 años (Bluemedia Studio, 
2021). Siendo conocedores de 
este factor y analizando el gráfico 
donde se muestra la edad media 
de la población en Paterna, 
podemos deducir una mayor 
probabilidad de la venta de las 
viviendas debido a las 
características de los residentes 
de Paterna, entre ellas, un 
aspecto fundamental como su 
edad. Esto se debe al atractivo 
que adquiere la zona para que 
personas de edades similares, 
entre 35 y 59 años, quieran vivir 
en la ciudad de Paterna. 

Tabla 6. Descripción y desarrollo de los factores económicos y socioculturales del macroentorno. 
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5.4.2. ANÁLISIS DE LA ZONA DEL MICROENTORNO 
 

A partir del análisis del microentorno correspondiente al desarrollo de la zona 

de La Cañada, obtuvimos los resultados que se muestran en la Figura 20, donde 

se muestran, de manera general, las zonas verdes, los establecimientos 

destinados al comercio, ocio y deporte, así como los servicios sanitarios y 

escolares, entre otros.  

En cuanto a las zonas verdes con las que cuenta la zona de La Cañada podemos 

destacar el Parque Natural del Túria, el Mirador de manises, La Vallesa, el Paseo 

de la Cañada, su propio Polideportivo o el Club de Campo “Peñacañada”, tal y 

como se observa en la Figura 20. 

Del mismo modo, como podemos observar en el mapa de la Figura 21, el solar 

donde está ubicada nuestra promoción de viviendas cuenta con una gran 

accesibilidad de vías y rutas, ya sea en metro o en autobús. Al igual que el metro 

queda comunicado con varios municipios y ciudades cercanas como Valencia, 

Alboraya, Museros, Manises, Mislata, Torrent y Llíria, entre otros. Cabe destacar 

que el metro de La Cañada está a 500 metros de nuestro solar, tal y como 

muestra el mapa de la Figura 22, donde además podemos localizar los comercios 

de la zona, como un bazar, una farmacia, una peluquería canina, una panadería, 

una ferretería, un supermercado como Mercado y una frutería.  

Figura 20. Mapa de la zona de La Cañada con sus respectivos elementos de interés.  

Fuente: Imagen modificada de Google Maps (3/04/2023). 
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Figura 21. Vías de comunicación La Cañada. 

Fuente: Imagen modificada de Google Maps (3/04/2023).  

Figura 22. Comercios de La Cañada.  

Fuente: Imagen modificada de Google Maps (3/04/2023). 
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A su vez, La Cañada cuenta con varios centros de salud, hospitales, veterinarias 

y centros sociales y residenciales, todos ellos se muestran en las Figuras 23 y 24 

respectivamente. Podemos observar, además, que tanto los centros 

hospitalarios como los centros sociales se encuentran cerca de la parada de 

metro o de las paradas de autobús, facilitando su acceso.  

Figura 23. Centros hospitalarios de La Cañada. 

Fuente: Imagen modificada de Google Maps (3/04/2023). 

Figura 24. Centros sociales y residenciales de La Cañada. 

Fuente: Imagen modificada de Google Maps (3/04/2023).
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Otro aspecto interesante que analizar es la cantidad de centros educativos, 

como colegios, centros de educación infantil e institutos existen en la zona de La 

Cañada, todos ellos bien comunicados y cerca unos de otros. Como se puede 

observar en la Figura 25, nuestro solar está ubicado al lado de uno de los centros 

educativos, aunque la mayoría de ellos también se encuentran a una distancia 

considerablemente corta, lo que hace aún más atractiva la zona en la que se 

encuentra. 

Figura 25. Centros educativos de La Cañada. 

Fuente: Imagen modificada de Google Maps (3/04/2023). 

5.4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MICROENTORNO 

Tras realizar el estudio de la oferta (Anexo I – Anexo VII) del microentorno 

correspondiente a la zona de La Cañada, elaboramos la Tabla 7, donde se 

muestran los datos más relevantes de las viviendas con características similares 

a las nuestras. Podemos observar que todas las viviendas cuentan con una 

superficie mayor a nuestra promoción de viviendas, aunque con el mismo 

número de habitaciones y baños en la mayoría. Además, el precio también se ve 

incrementado por la superficie de las mismas, es decir, a mayor superficie tenga 

la vivienda, mayor será el precio de ésta. Esta relación entre el precio de la 

vivienda y la superficie de la misma se puede observar en el precio por metro 

cuadrado de las viviendas que hemos analizado, donde se observa que, a pesar 

de la diferencia de precios y superficies de las viviendas, todas ellas tienen un 

precio por metro cuadrado similar. También destacar la calidad similar a la 

nuestra, puesto que la mayoría son viviendas de obra nueva.  
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VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4 

EMPLAZAMIENTO Calle 606, 50    Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

Calle 606, 50    Distrito La 

Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

Calle 606, 50    Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

PRECIO 480.000 € 480.000 € 494.000 € 430.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1523,81 1875,00 1646,67 2945,21 

DIMENSIÓN 315 m2 256 m2 300 m2 146 m2 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 

CALIDAD ALTA ALTA ALTA ALTA 

ESTADO OBRA NUEVA OBRA NUEVA OBRA NUEVA OBRA NUEVA 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, TERRAZA PLAZA DE GARAJE, TERRAZA PLAZA DE GARAJE, TERRAZA PLAZA DE GARAJE, JARDÍN 

ANEXO ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV 

VIVIENDA 5 VIVIENDA 6 VIVIENDA 7 

EMPLAZAMIENTO Distrito La Cañada, Paterna 

L'Horta Nord, València 

Distrito La Cañada, Paterna 

L'Horta Nord, València 

Distrito La Cañada, Paterna 

L'Horta Nord, València 

PRECIO 390.000 € 750.000 € 398.000 € 

PRECIO POR m2 1695,65 1666,67 1679,32 

DIMENSIÓN 230 m2 450 m2 237 m² 

ESTANCIAS 5 DORMITORIOS, 3 BAÑOS 4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS 

CALIDAD MEDIA MEDIA MEDIA 

ESTADO SEGUNDA MANO SEGUNDA MANO SEGUNDA MANO 

DOTACIONES 2 PLAZAS DE GARAJE, TERRAZA, 

PISCINA, 2 TRASTEROS, BODEGA   

PLAZA DE GARAJE, TERRAZA, 

PISCINA, JARDÍN 

PLAZA DE GARAJE, TERRAZA, 

PISCINA, JARDÍN, TRASTERO 

ANEXO ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII 
Tabla 7. Descripción de los aspectos relevantes de la oferta del microentorno.
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5.4.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MICROENTORNO 
El análisis de la demanda del microentorno se ha realizado, como se ha 

mencionado anteriormente, mediante una encuesta individual. El rango de edad 

de los encuestados está comprendido entre los 25 y 35 años en un 54,50%, y 

entre los 35 y 45 años en un 45,50%. La mayoría de ellos han sido hombres, en 

un 90,90%, siendo mujeres el porcentaje restante correspondiente al 9,10%. 

En cuanto a las características de la promoción, el 100% de los residentes en 

Paterna que han realizado la encuesta (Anexo VIII) coincidían en que prefieren 

comprar una vivienda en vez de alquilarla. Del mismo modo, un 95,50% de los 

22 participantes prefiere comprar una vivienda de obra nueva y no de segunda 

mano (Tabla 8). Así mismo, entre los tipos de vivienda que se proporcionaron 

para su elección, la vivienda unifamiliar aislada correspondiente a una casa de 

campo o chalet fue la más votada, alcanzando un 73% de los votos (Figura 26). 

Figura 26. Gráfico de la preferencia de tipologías de viviendas.  

Por otro lado, como podemos observar en la Tabla 8, el número de habitaciones 

demandadas son, en la misma proporción, 3 y 4 dormitorios. Por lo que, para 

tomar las decisiones pertinentes al diseño final de la promoción, debemos 

analizar otros factores que nos hagan decantarnos por una opción u otra. Este 

análisis para definir la propuesta final se observa en el apartado 6.2. 

Tabla 8. Características demandadas de la promoción inmobiliaria. 

CUESTIONARIO DEMANDA PORCENTAJE 
Comprar / Alquilar Comprar 100% 

Obra nueva / 2ª mano Obra nueva 95,50% 

Tipología edificatoria Casa de campo/Chalet 73,00% 

Ubicación A las afueras de la 
ciudad 

72,70% 

Calidades Altas 95,50% 

Mobiliario y 
equipamiento 

Si 72,70% 

Número de 
dormitorios 

3 y 4 40,90% 

Balcón Si 100% 

Número de baños 2 95,50% 

Cocina-comedor Si 86,40% 

Dotaciones Garaje 100% 
Trastero 50,00% 

Piscina 90,90% 

Jardín 63,60% 

4%

9%

73%

14%

APARTAMENTO

VIVIENDA ADOSADA

CASA DE CAMPO/CHALET

ÁTICO
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Otro aspecto que nos ha interesado incluir en el cuestionario para su 

correspondiente análisis ha sido la demanda de dormitorios en relación con la 

superficie de la vivienda.  Como se observa en la Figura 27, la mayoría de los 

participantes coinciden en la necesidad de disponer de 3 o 4 habitaciones en una 

vivienda con una superficie media de 150 m2.  

Del mismo modo, se analizó el precio por el que estarían dispuestos a pagar los 

residentes de Paterna por una vivienda con unas habitaciones determinadas. Tal 

y como se observa en la Figura 28, el precio en relación al número de dormitorios 

es bastante proporcional, es decir, a mayor número de habitaciones, mayor es 

el precio que los posibles compradores pagarían por la vivienda. 

Figura 28. Gráfico con la relación del precio por habitaciones de vivienda. 
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Figura 27. Gráfico con la relación de habitaciones por superficie de vivienda. 
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Por último, otra de las características que nos ha interesado analizar para la 

toma de decisiones respecto a la promoción, fue la importancia, en una escala 

del 1 al 5, que le otorgan los posibles compradores a las posibles estancias o 

dotaciones con las que puede contar la vivienda, entre ellos, una piscina, un 

garaje, un trastero, un despacho, un jardín o una zona de barbacoa.  

Figura 29. Gráfico con las dotaciones demandadas. 

Figura 30. Ejemplo de pregunta del cuestionario usado sobre los aspectos de importancia auto informados 
de la vivienda. 

Entre estas opciones, se puede observar en la

Figura 29, la más demandada fue el garaje y la piscina, dándoles una importancia 

muy alta en el intervalo que se le ha proporcionado (Figura 30). 
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6. DEFINICIÓN DE LA
PROMOCIÓN

6.1. MATERIALES Y MÉTODOS 
Las decisiones resultantes sobre la promoción de 3 viviendas unifamiliares en 

Paterna se han analizado y decidido en base a los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, es decir, a partir de la información sobre las preferencias 

de los encuestados. Dicha información se ha analizado al fin de obtener los datos 

de mayor relevancia, es decir, los aspectos más demandados de la promoción 

por parte de los posibles clientes de Paterna. Así mismo, los aspectos más 

demandados en los que nos basamos para la toma de decisiones finales sobre el 

cómputo de viviendas serán los referentes a la tenencia de 4 habitaciones, 2 

baños, un balcón, la unificación de la cocina y el comedor, y la disposición de un 

garaje, una piscina, un pequeño jardín y un trastero. 

Ya conocidos los elementos demandados de la promoción, se analizaron en el 

orden marcado y en relación con la información obtenida en el apartado 5 del 

presente proyecto. Una vez estudiado cada elemento, se analizó la importancia 

del mismo sobre el diseño final de la promoción, de modo que decidimos si 

incluir o descartar dicho elemento en base a la demanda que hemos obtenido. 

Del mismo modo, ya analizados todos los elementos demandados, se 

concretaron las singularidades y características finales de la promoción 

inmobiliaria. Todo ello se puede observar en el apartado 6.2., donde se recogen 

los resultados en base a la superficie, el precio y el anteproyecto de la 

promoción. 

6.2. RESULTADOS 
Uno de los aspectos más demandados que pudimos observar tras el análisis de 

los resultados obtenidos del microentorno fue el requerimiento de un garaje y 

una piscina como elementos decisivos para la compra de la promoción 

inmobiliaria. Este aspecto era de esperar, por lo que ya se tuvo en cuenta en la 

realización de la posible estructura que podría conformar cada una de las 

viviendas unifamiliares, donde se tuvo en cuenta el emplazamiento del garaje y 

la piscina (Figura 7). Este hecho lo pudimos prever, y plasmar en dichos planos, 

puesto que una vez se empezó a realizar la búsqueda del solar, observamos, 

desde páginas como Google Maps, la existencia de varios solares que contaban 

con viviendas unifamiliares de características similares a nuestra promoción de 

viviendas, de las cuales, la mayoría contaban con piscina propia y garaje. 

En cuanto al número de habitaciones, nos encontramos con que las viviendas de 

3 habitaciones tienen la misma demanda, en cuanto a porcentaje, que las 

viviendas de 4 habitaciones, tal y como reflejan los resultados de la demanda. 

Por ello, para tomar una decisión final, tendremos que basarnos en otros 

aspectos. Uno de ellos puede ser el análisis de la demanda de otras estancias, 
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como el emplazamiento de una zona de colada o lavandería o la realización de 

un despacho. Pero, como podemos observar en la Figura 29, los encuestados no 

le dieron un nivel de importancia suficientemente alto como para plantearnos 

esta opción.  

Por otra parte, como se observó en el análisis de la oferta, tras realizar la 

búsqueda de viviendas en venta similares a nuestra promoción, encontramos 

una promoción de viviendas con características similares. De dicha promoción, 

formada por un conjunto de 6 viviendas, todas ellas cuentan con 4 habitaciones, 

de las cuales se han vendido la mitad, es decir, 3 viviendas unifamiliares o 

chalets. Por lo que podemos deducir que lo que más interesa es la disposición 

de 4 dormitorios. Pero, uno de los aspectos más decisivos para decantarnos por 

la opción que comprende la realización de 4 habitaciones, tal y como muestra la 

Tabla 9 que recoge las características finales de la promoción, fue el análisis en 

relación al precio que los posibles clientes estarían interesados a pagar por la 

promoción, de modo que como muestra la Figura 28, a mayor número de 

habitaciones, mayor es el importe obtenido por cada una de las viviendas, lo que 

nos dejaría con un margen mayor de beneficios, hecho que ya observamos en el 

punto 4.3.2. del presente trabajo, donde realizamos el análisis de los Grandes 

Números. En dicho análisis, observamos que el Presupuesto Final debe ser 

menor al Presupuesto de Venta, cuanta mayor diferencia haya entre estos dos 

presupuestos, mayor margen de beneficio tendremos.   

Puesto que la promoción inmobiliaria cuenta con 3 viviendas de características 

exactamente iguales, todas ellas cuentan con las mismas características finales 

que muestra la Tabla 9. Por tanto, los planos donde se muestra la definición final 

de la promoción en cuanto a la vista 3D (Figura 31), la planta baja (Figura 32), la 

planta primera o planta tipo (Figura 33) y la sección vertical (Figura 34), es 

común a las 3 viviendas.  

Así mismo, para la determinación del precio de cada una de las viviendas se ha 

empleado, de manera estratégica, un recurso donde se ha considerado el 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) (Figura 6); el posible importe obtenido 

por los demandantes, el cual varía entre los 300.000€ y los 400.000€, tal y como 

se observa en la Figura 28, por lo que obtenemos una media de 350.000€ por 

cada vivienda, y sabiendo que cada una cuenta con 150 m2, obtenemos el valor 

ponderado en €/m2; y la media ponderada de los precios marcados por la oferta 

actual (Tabla 7). Todo ello queda plasmado de manera resumida en la Tabla 10. 
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CARACTERÍSTICAS FINALES DE LA PROMOCIÓN 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUIDA 

NÚMERO DE 
HABITACIONES 

NÚMERO DE 
BAÑOS 

BALCÓN CALIDAD ESTADO DOTACIONES 

VIVIENDA 1 150 m2 4 2 SÍ MEDIA OBRA NUEVA GARAJE, PISCINA, 
JARDÍN, TRASTERO 

VIVIENDA 2 150 m2 4 2 SÍ MEDIA OBRA NUEVA GARAJE, PISCINA, 
JARDÍN, TRASTERO 

VIVIENDA 3 150 m2 4 2 SÍ MEDIA OBRA NUEVA GARAJE, PISCINA, 
JARDÍN, TRASTERO 

Tabla 9. Características finales de la promoción. 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA PRECIO 

MEDIO DE LA OFERTA DEL VALOR DE LA DEMANDA 

Vivienda 1 + Garaje + Trastero + 
Piscina 

1.861,76 €/m2 2333,33 €/m2 

Vivienda 2 + Garaje + Trastero + 
Piscina 

1.861,76 €/m2 2333,33 €/m2 

Vivienda 3 + Garaje + Trastero + 
Piscina 

1.861,76 €/m2 2333,33 €/m2 

Tabla 10. Precio final correspondiente a la promoción de viviendas. 
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Figura 32. Esquema de la promoción: planta baja. Figura 31. Esquema de la promoción: Vista 3D. 
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Figura 34. Esquema de la promoción: sección vertical.Figura 33. Esquema de la promoción: planta tipo de viviendas.
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7. ESTUDIO DE LA
VIABILIDAD ECONÓMICA 

7.1. REVISIÓN TEÓRICA 
Un estudio de viabilidad económica es una evaluación exhaustiva de la 

rentabilidad potencial de un proyecto o inversión. En este tipo de estudio, se 

analizan varios factores, como el mercado, la competencia, los costos y los 

ingresos esperados, para determinar si el proyecto es viable y tiene posibilidades 

de éxito financiero. 

En general, un estudio de viabilidad económica involucra la recopilación y 

análisis de información financiera y económica relevante, y su posterior 

interpretación y presentación. El objetivo es determinar si el proyecto en 

cuestión es factible en términos financieros, y si los beneficios potenciales 

superan los costos y riesgos asociados. El análisis de dicha viabilidad económica 

nos permitirá tomar decisiones finales en cuanto a la realización de las 

modificaciones pertinentes referentes a una nueva búsqueda de solar o una 

reinterpretación del diseño final.  

El análisis económico de un proyecto de obra comienza con la evaluación del 

flujo de caja, es decir, la estimación de ingresos y gastos que se esperan durante 

su ejecución. A partir de esta información se obtiene la cuenta de resultados y 

el flujo de caja, que son las dos herramientas básicas de análisis para calcular los 

indicadores de rentabilidad. 

Para realizar el posterior análisis de sensibilidad se utiliza una hoja de cálculo de 

Excel. Dicho análisis pretende vincular todos los elementos del proyecto, como 

precios, superficies, ritmos de venta, tiempos de ejecución y costos variables, y 

así poder plantear posibles escenarios y modificar las especificaciones iniciales 

para determinar los umbrales de rentabilidad de cada variable del proyecto, 

teniendo en cuenta las tres partidas más relevantes: suelo, construcción y precio 

de venta.  

A su vez, el estudio económico de un proyecto de obra nos permite conocer el 

precio mínimo de venta que puede soportar la promoción, y el precio máximo 

de coste de construcción aceptable y razonable.  

En definitiva, varios artículos, ofrecen una definición clara y concisa del concepto 

de viabilidad económica, así como una breve descripción de los factores que 

influyen en la misma. Así por ejemplo Chain (2007) indica que la viabilidad 

económica es la capacidad de un proyecto o inversión para generar beneficios y 

recuperar los costos en el tiempo establecido. Este autor indica que, para 

determinar la viabilidad económica de un proyecto, es necesario realizar un 

análisis exhaustivo que tenga en cuenta factores como los costos de inversión, 

los flujos de caja, el retorno de la inversión y el período de recuperación.  
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El artículo destaca la importancia de la viabilidad económica en la toma de 

decisiones empresariales, ya que los inversores y los promotores necesitan 

conocer la rentabilidad y la viabilidad de un proyecto antes de comprometerse 

con él. Asimismo, se menciona que la viabilidad económica es fundamental en 

el desarrollo de proyectos sostenibles y en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

En cuanto a la descripción de los factores que influyen en la viabilidad 

económica, el artículo menciona que estos pueden variar en función del tipo de 

proyecto. No obstante, se mencionan algunos factores generales como el 

tamaño del mercado, la competencia, la disponibilidad de recursos, los factores 

legales y regulatorios, la tecnología y la innovación. 

7.1.1.  ESTRUCTURA DE COSTES E INGRESOS DE LA 
PROMOCIÓN 
Para evaluar la rentabilidad de un proyecto de construcción, es imprescindible 

realizar una estructuración de costes e ingresos de la promoción. Dicha 

estructura es una herramienta esencial para evaluar la economía de un proyecto 

de construcción y tomar decisiones sobre su viabilidad y rentabilidad a largo 

plazo. 

A continuación, se describen: 

a. COSTES
Los costes que tendrá que soportar la promoción inmobiliaria quedan agrupados 

y descritos en la Tabla 11, donde podemos observar que se dividen en 8 grupos 

refrentes a la compra del solar, los costes de construcción, los honorarios 

facultativos, las licencias y autorizaciones, los seguros e impuestos, los gastos de 

gestión, comercialización y financieros.  
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO ESTRUCTURA – FACTORES QUE 

CONLLEVA 

COSTE 

1. COMPRA DEL SOLAR  
Precio de adquisición del terreno o solar, 
incluyendo gastos de notaría, registro, 
impuestos y otros costes asociados, como la 
inscripción del mismo en el Registro de la 
Propiedad.  

1.1. PRECIO DEL SOLAR Cantidad a pagar por la adquisición del terreno. 

1.2. GASTOS DOCUMENTALES Honorarios de Notarios y Registradores de la Propiedad. 

1.3. IMPUESTOS SI EL VENDEDOR ES UNA EMPRESA O PROFESIONAL 
IVA (21%) + AJD (Comunidad Valenciana: 1,5%) 

SI EL VENDEDOR ES UNA PERSONA FÍSICA 

ITP [Comunidad Valenciana: 10% (11% si valor inmueble > 1.000.000 €)] 

2. CONSTRUCCIÓN 
Gastos en materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo, herramientas, 
transporte y otros costes asociados a la 
construcción, es decir, en rasgos generales, 
el PEC, separando la parte correspondiente 
a cada inmueble.  

2.1. VIVIENDAS Se estima el coste correspondiente al PEC a partir de la página del IVE, 

donde obtendremos un valor correspondiente al PEM de la promoción.  

3. HONORARIOS FACULTATIVOS  
Corresponde al coste de la Dirección 
Facultativa.   

3.1. ARQUITECTOS  
3.2. INGENIEROS 
3.3. ARQUITECTOS TÉCNICOS  

Coste promedio estimado entre un 8% y un 10% sobre el PEM de la obra.  

4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
Gastos asociados a la obtención de permisos 
y licencias necesarios para la construcción y 
uso de la propiedad.              

4.1. LICENCIA DE OBRA Y LICENCIA 1ª 
OCUPACIÓN 

TASA: Por la prestación de servicios técnicos y administrativos municipales, 
va en función del PEM, según la ordenanza municipal.  

ICIO: Por la realización, dentro del término municipal, de cualquier 
construcción, instalación u obra. Se calcula sobre el PEM. El Ayuntamiento 
de Paterna tiene establecido un tipo impositivo del 3%.  

4.2. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA Y 
DIVISIÓN HORIZONTAL 

Declaración de Obra Nueva: se calcula sobre el valor de la construcción. 
Declaración de División Horizontal: se calcula sobre el valor de la 
construcción más el valor del suelo. 
Conlleva los honorarios de Notario, Registrador y AJD (Comunidad 
Valenciana: 1,5%). 
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4.3. TASAS DE VPO Se paga por la tramitación de la Calificación Provisional y la Calificación 
Definitiva. Va en función de la Comunidad Autónoma donde se tramite. En la 
Comunidad Valenciana el tipo impositivo es el 0,15%. 

5. SEGUROS E IMPUESTOS DE
PROPIEDAD

Costes de seguros obligatorios, como el 
seguro decenal, y otros impuestos y tasas 
relacionados con la propiedad. 

5.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
DECENAL 

Puede ser estimado por un control técnico llevado a cabo por una empresa 
independiente: 0,5%-1% sobre el PEM; y por la prima de seguro: 0,7%-1,2% 
sobre el PEM. 

5.2. IAE Se paga por el simple hecho de ejercer cualquier actividad empresarial, 
profesional o artística. Está compuesto por una cuota fija correspondiente a 
186,61€, y una cuota variable (se abona una vez se hayan producido ventas) 
correspondiente a 1,87€ por cada m2 vendido (población mayor o igual a 
100.000 habitantes) o 0,81€ por cada m2 vendido en el resto de los casos. 
Cada una de las cuotas debe multiplicarse por un coeficiente de ponderación 
que va en función de la cifra de negocios y, por un recargo provincial 
(Provincia de Valencia: 29%). 

5.3. IBI Se paga por la tenencia de un bien inmueble. El tipo impositivo depende de 
las ordenanzas fiscales municipales (Ayuntamiento de Paterna: 0,72%). 

6. GASTOS DE GESTIÓN
Se originan como consecuencia directa o 
indirecta de todas las gestiones que se 
deben realizar para llevar a cabo la misma, 
por personal altamente cualificado. 

El coste final corresponde a un porcentaje a aplicar sobre la inversión 
realizada hasta el momento. 

7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Se originan como consecuencia de la venta 
de la promoción. 

Fluctúa entre un 1% y un 4% del importe a ingresar por las ventas como 
gastos de ventas y entre un 0,5% y un 1,5% del importe a ingresar por las 
ventas como gastos de publicidad. 

8. GASTOS FINANCIEROS 8.1. INTERÉS LEGAL DEL DINERO Está definido por los Presupuestos Generales del Estado, corresponde a un 
3,25%. 

8.2. COSTE DEL AVAL/SEGURO Coste estimado del 1% de las cantidades avaladas. 

Tabla 11. Descripción de los distintos costes correspondientes a la promoción inmobiliaria. 
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b. INGRESOS
Los ingresos de la promoción (Tabla 12) vendrán marcados por un estudio de mercado, dicho estudio queda detallado en el punto 5.1. en la revisión teórica referente a 

la viabilidad comercial. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS ESTRUCTURA – FACTORES QUE CONLLEVA INGRESO 

 Los ingresos de la promoción inmobiliaria 
proceden de la venta de las viviendas que la 
conforman. 

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Los cobros se realizarán según la siguiente estructura: 

% de entrada, % de aplazado, % de hipoteca. Este último vendrá 

determinado por la entidad financiera, normalmente como máximo 

del 80%. 

A su vez, conllevará un tipo impositivo correspondiente al IVA 

repercutido de las ventas. 

Tabla 12. Descripción de los distintos ingresos correspondientes a la promoción inmobiliaria. 

c. LIQUIDACIÓN DEL IVA
Es necesario concluir con la liquidación del IVA, ya sea trimestral o mensual, tal y como se muestra en la Tabla 13, una vez que se hayan analizado tanto los costes como 

los ingresos de la promoción. 

DESCRIPCIÓN LIQUIDACIÓN IVA ESTRUCTURA – FACTORES QUE CONLLEVA LIQUIDACIÓN DEL IVA 

 Hace referencia a la liquidación del Iva 
soportado y repercutido con Hacienda 
Pública. Es un impuesto que grava las 
transacciones económicas, y está destinado a 
ser soportado por los consumidores finales. 

1. TRIMESTRAL El período de declaración coincide con el trimestre natural, 

realizándose dicha liquidación entre el día 1 y 20 de los siguientes 

meses: abril, julio, octubre; y entre el día 1 y 30 de enero del año 

siguiente. 

2. MENSUAL Esta liquidación se deberá presentar en los 20 primeros días del mes 
siguiente a la liquidación. 

Tabla 13. Descripción de la liquidación del IVA correspondientes a la promoción inmobiliaria. 
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7.1.2. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL CÁLCULO 
DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para analizar la viabilidad económica de un proyecto existen dos elementos 

básicos: La Cuenta de Resultados de la promoción y El Cash-Flow de la misma. 

Ambas herramientas nos proporcionan un resultado económico que muestra los 

diferentes ingresos y gastos, aunque la diferencia fundamental entre ambos es 

que El Cash-Flow, a diferencia de la otra, toma en consideración el momento del 

tiempo en que se efectúan los diferentes flujos de caja, proporcionándonos 

información sobre las necesidades de tesorería existentes. 

Seguidamente, se describen: 

a. LA CUENTA DE RESULTADOS 
Mediante el cálculo de la diferencia entre los ingresos y los gastos atribuibles 

contablemente, La Cuenta de Resultados ilustra el impacto económico de la 

promoción. Se habrá obtenido una ganancia si el saldo es positivo y, de manera 

contradictoria, se habrá producido una pérdida si es negativo. Su estructura la 

conforman los ingresos totales menos los gastos de explotación 

correspondientes a la compra del solar, los gastos de construcción, honorarios 

facultativos, licencias, seguros y gastos de gestión. Así mismo, los gastos de 

comercialización se deducen del margen bruto de explotación; los gastos 

financieros, del BAII (Beneficio antes de Intereses e Impuestos); y el impuesto 

sobre sociedades se deduce del BAI (Beneficio antes de Impuestos); obteniendo 

como resultado el BN o Beneficio Neto.  

 

Con algunas excepciones, como las sociedades de reciente creación, donde la 

tasa queda marcada en un 15%, el tipo impositivo del impuesto de sociedades 

se fija en el 25% para el año 2023.  

b. EL CASH-FLOW 
El Flujo de Caja o Cash-Flow registra las corrientes monetarias de cobros y pagos 

que se esperan durante la ejecución de la promoción inmobiliaria, lo que 

permite conocer las necesidades de tesorería de cada período. 

7.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE UNA 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

Los métodos para la correspondiente evaluación de la promoción inmobiliaria 

que llevamos a cabo se dividen en dos puntos fundamentales: evaluación a 

partir de la Cuenta de Resultados de dicha promoción, y evaluación a partir del 

Cash-Flow. 

Ambos métodos sirven para la obtención de la rentabilidad de la promoción, con 

la excepción, tal y como se ha mencionado en el punto anterior, que la Cuenta 

de Resultados no tiene en consideración el cambio que padece el flujo de caja 

en diferentes puntos del eje del tiempo, puesto que, una cantidad obtenida en 

el momento presente se contabiliza de manera diferente que en un período 

futuro.  

Aunque los resultados obtenidos a partir del Cash-Flow puedan resultar más 

difíciles de entender que el anterior método, al considerar las variaciones que 
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puede surgir en la ejecución de la obra, como los posibles retrasos en la 

obtención de las distintas licencias, o un retraso o adelanto en el suministro de 

los pedidos, permite comparar proyectos de diferente duración.  

Así mismo, se describen los factores a analizar para la evaluación de cada 

método: 

a. EVALUACIÓN A PARTIR DE LA CUENTA DE
RESULTADOS
Los factores que se analizan para la evaluación de la Cuenta de Resultados 

quedan reflejados en la Figura 35. 

Figura 35. Factores a analizar en la Cuenta de Resultados. Fuente: elaboración propia a partir de Llinares, 
C. (2000)

b. EVALUACIÓN A PARTIR DEL CASH-FLOW
En la Figura 36 se muestran los diferentes métodos y su correspondiente 

expresión matemática para el consiguiente análisis de la rentabilidad a partir del 

Cash-Flow.  

Figura 36. Factores a analizar en el Cash-Flow. Fuente: elaboración propia a partir de Llinares, C. (2000) 

Uno de los aspectos a destacar en la obtención de la rentabilidad de la 

promoción a partir del Cash-Flow es el resultado obtenido a partir del método 

correspondiente al Pay-Back, a partir del cual obtenemos un resultado que pone 

como preferente el proyecto que proporciona una liquidez a corto plazo, sin 

considerar la recuperación del activo una vez realizada la inversión.  

•Re=
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐺𝑒𝑥𝑝+𝐺𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐
RENTABILIDAD ECONÓMICA 

•Margen s/ventas =
𝐵𝐴𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
MARGEN SOBRE VENTAS

•RF= 𝑅𝑅𝑃 =
𝐵𝑁

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
RENTABILIDAD FINANCIERA

•Repercusión suelo s/ventas =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

REPERCUSIÓN DEL SOLAR 
SOBRE VENTAS

•Rep. suelo 𝑠/ sup 𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑆𝑢𝑝 𝑠/𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒

REPERCUSIÓN DEL SOLAR 
SOBRE SUPERFICIE S/RASANTE

•DÍAS, MESES, AÑOS
PAY-BACK o PLAZO 
DE RECUPERACIÓN 
DE LA INVERSIÓN

•VAN =
𝐹𝑁𝐶1

(1+𝑘)
+ 

𝐹𝑁𝐶2

1+𝑘 2 +...+
𝐹𝑁𝐶𝑛

1+𝑘 𝑛

VAN: Valor Actual 
Neto

•0 =
𝐹𝑁𝐶1

(1+𝑡𝑖𝑟)
+ 

𝐹𝑁𝐶2

1+𝑡𝑖𝑟 2 +...+
𝐹𝑁𝐶𝑛

1+𝑡𝑖𝑟 𝑛

TIR: Tasa Interna de 
Rentabilidad
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7.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN 
INMOBILIARIA  

El análisis de sensibilidad es una herramienta utilizada para evaluar el impacto 

que los cambios en una variable pueden tener en los resultados de un modelo o 

inversión. En el caso de la inversión inmobiliaria, el análisis de sensibilidad se 

utiliza para evaluar cómo diferentes factores pueden afectar la rentabilidad de 

la inversión. 

Los factores o riesgos que pueden afectar la rentabilidad de una inversión 

inmobiliaria, desde el punto de vista económico, pueden ser la tasa de interés, 

el tipo de inflación, el coste de construcción o los impuestos que se aplican a 

cada trámite, adquisición o venta.  

Así mismo, dichos riesgos pueden afectarnos a partir de la demanda, siendo ésta 

variable en cuanto al producto inmobiliario que se ofrece. Del mismo modo, nos 

pueden surgir riesgos temporales que se producen debido a las variaciones del 

eje temporal en cuanto a la ejecución de la obra o el ritmo de ventas. 

Para realizar un análisis de sensibilidad, es necesario identificar cada uno de 

estos factores y luego evaluar cómo su cambio puede afectar la rentabilidad de 

la inversión. Para ello, se plantean diferentes escenarios que puedan surgir a lo 

largo de la promoción inmobiliaria, identificando el precio máximo de 

adquisición del terreno, el precio mínimo de venta de las 3 viviendas 

unifamiliares, así como el tiempo máximo en cuanto a la obtención de licencias, 

analizando todo ello de modo que el proyecto siga siendo rentable en cuanto al 

beneficio obtenido y los plazos marcados.  

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo principal de este apartado es analizar la rentabilidad de la promoción 

inmobiliaria de 3 viviendas unifamiliares ubicada en el municipio de Paterna, 

concretamente en la zona de La Cañada. 

Este objetivo se desagrega en los siguientes subobjetivos: 

1. Estimar el conjunto de gastos que ha de soportar el promotor para el 

desarrollo de la promoción 

2. Estimar los posibles ingresos del promotor a partir de las ventas.  

3. Planificar de forma temporal el conjunto de gastos e ingresos de una 

promoción inmobiliaria. 

4. Calcular los cobros y pagos derivados de la liquidación del IVA de la 

promoción. 

5. Obtener la Cuenta de Resultados y el Cash-flow de la promoción. 

6. Analizar la rentabilidad de la promoción. 

7. Analizar las necesidades de tesorería existentes para el desarrollo de la 

promoción. 

8. Analizar los posibles escenarios en los que se puede encontrar la 

promoción y evalúa su riesgo. 

9. Simular la inversión inmobiliaria mediante hoja de cálculo. 
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7.3. MATERIAL Y MÉTODOS 
Para realizar el estudio referente a la viabilidad económica de la promoción inmobiliaria se llevan a cabo las fases descritas en la Figura 37. Tal y como se ha comentado 

en el apartado 7.1. del presente trabajo, correspondiente a la revisión teórica, el estudio está comprendido en 4 fases: estimación de los costes e ingresos de la 

promoción, instrumentos de análisis para el cálculo de la viabilidad económica, evaluación de la promoción inmobiliaria y análisis de sensibilidad de la promoción 

inmobiliaria.  

      FASE   RESULTADO   OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTES E 
INGRESOS DE LA PROMOCIÓN

COSTES Ver Tabla 11. 

INGRESOS
Estudio de 
mercado.

LIQUIDACIÓN 
DEL IVA

TRIMESTRAL. 
Ver Tabla 11. 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 
PARA EL CÁLCULO DE LA 
VIABILIDAD ECONÓMICA

CUENTA DE RESULTADOS 
(INDICADORES ESTÁTICOS)

A partir de los costes e 
ingresos de la 
promoción. 

CASH-FLOW (INDICADORES 
DINÁMICOS)

A partir de los cobros y pagos de la 
promoción y su planificación temporal. 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE LA 

PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA 

OBTENCIÓN DE LA 
RENTABILIDAD DEL 

PROYECTO

CUENTA DE 
RESULTADOS

CASH-FLOW

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD 
DE LA PROMOCIÓN 

OBTENCIÓN DE LA 
RENTABILIDAD DEL 

PROYECTO ANTE 
DIFERENTES 
ESCENARIOS

CUENTA DE 
RESULTADOS

CASH-FLOW

Figura 37. Fases para realizar el estudio de viabilidad económica. 
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7.4. RESULTADOS 
Las actividades a realizar para el desarrollo de la viabilidad económica de la promoción vienen definidas, tal y como se ha explicado en la Figura 37, en los siguientes 

puntos:  

7.4.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE COSTES E INGRESOS DE LA EDIFICACIÓN  
La realización del cash-flow requiere de la planificación temporal del conjunto de costes e ingresos de la promoción, tal y como podemos observar en la Figura 38.  

 

Figura 38. Eje temporal de pagos e ingresos de la promoción. 
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7.4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS DE LA 
PROMOCIÓN

a. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES
De cada una de las partidas que intervienen en el proyecto se determinan las 

actividades que las conforman y el correspondiente ingreso que se refleja en el 

Cash-Flow. Del mismo modo, en la siguiente estructura de costes el IVA 

soportado queda diferenciado del sumatorio de los costes puesto que será un 

valor que nos devolverá Hacienda Pública, por ello no se considerará como un 

gasto para la promoción.  

COMPRA SOLAR 
La adquisición del solar se toma como la primera partida del proyecto. Para 

calcular el gasto que éste supone, además de su propio precio, se calculan los 

gastos referentes al notario, al registrador de la propiedad y los 

correspondientes impuestos que el trámite conlleva. Dichos impuestos se 

calculan en función del vendedor, puesto que el vendedor del solar es una 

empresa, los impuestos que deben ser retribuidos a Hacienda Pública por parte 

del promotor son el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) soportado y el AJD 

(Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), siendo su porcentaje el 

indicado en la Tabla 11. A su vez, debe considerarse el IVA soportado, la 

correspondiente retención del IRPF y la liquidación de la retención del IRPF, todo 

ello aplicable tanto al notario como al registrador de la propiedad.  

Así mismo, tal y como se muestra en la Tabla 14, el precio del solar supone el 

98,78% sobre el total de la partida, atribuyéndose el porcentaje restante a los 

gastos documentales (0,18%) y a los impuestos (1,04%). Además, en dicha 

partida hay otros aspectos interesantes a tratar como la plusvalía, la cual no se 

tiene en consideración puesto que su retribución le corresponde al vendedor del 

solar realizarla. Siendo así, el gasto de la primera partida asciende a un total de 

389.739,65€, siendo el total del IVA soportado 80.995,46€, sumatorio que se 

tendrá en cuenta para su liquidación al final de la estructura de costes.  

1. COMPRA SOLAR % S/TOTAL TOTAL (€) 

1. PRECIO DEL SOLAR 98,78% 385.000,00 

2. GASTOS DOCUMENTALES 0,18% 692,65 

NOTARIO 450,94 

Iva soportado 94,70 
Retención IRPF -67,64

Liquidación Retención IRPF 67,64 

REGISTRADOR 241,71 

Iva soportado 50,76 
Retención IRPF -36,26

Liquidación Retención IRPF 36,26 

3. IMPUESTOS 1,04% 4.047,00 
Iva soportado 80.850,00 

AJD 4.047,00 

TOTAL COMPRA SOLAR 100% 389.739,65 

TOTAL IVA SOPORTADO 80.995,46 

Tabla 14. Estimación de costes para la adquisición del solar a partir del Cash-Flow. 
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CONSTRUCCIÓN 

 Los costes de construcción correspondientes a la segunda partida del proyecto 

corresponden con los gastos de la obra que la promoción inmobiliaria de 3 

viviendas unifamiliares conlleva, teniendo en cuenta la correspondiente garantía 

que se le atribuye al constructor, correspondiente a un 5% sobre el precio del 

total de viviendas, y su posterior devolución. Dicha garantía quedará abonada 

en el mes 35. Obteniendo así, tal y como se observa en la Tabla 15, un total de 

costes de construcción de 465.682,50€, correspondiente al 100% de la totalidad 

de la partida. 

Para el cálculo de dicha partida se tuvo en cuenta las características de la 

vivienda que se muestran en la Tabla 16, así como el ritmo de pago de las 

certificaciones de obra mensuales, y la relación PEC/PEM. 

 

 

 

Tal y como se mencionó en el apartado 4.3.2. del presente trabajo, el PEC quedó 

fijado en 1034,85€/m2, y el PEM se obtuvo dividiendo dicho valor entre 1,20. Del 

mismo modo, en la Tabla 17 se muestra la duración de la obra correspondiente 

a 15 meses y el correspondiente ritmo de pago de las certificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Datos de construcción. 

 

2. CONSTRUCCIÓN % S/TOTAL TOTAL (€) 

OBRA 100% 465.682,50 
Viviendas  465.682,50 

Retención garantía constructor  -23.284,13 

Devolución retención garantía constructor  23.284,13 
TOTAL CONSTRUCCIÓN 100% 465.682,50 

TOTAL IVA SOPORTADO EXENTO DE IVA POR APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE IVA 

RITMO CERTIFICACIONES OBRA 

MES 9 MES10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 

0,80% 2,00% 3,70% 6,00% 8,00% 9,50% 10,50% 11,00% 11,00% 11,00% 9,80% 7,20% 5,00% 3,00% 1,50% 

Tabla 15. Estimación de los costes de construcción a partir del Cash-Flow. 

Tabla 17. Ritmo certificaciones obra. Fuente: Caparrós Navarro, A. et al. (2006). 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA (VIVIENDAS) 

UNIDADES 3 

COSTE (€/m2) (PEC) 1.034,85 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (m2) 450,00 

SUPERFICIE SOBRE RASANTE (m2) 450,00 

SUPERFICIE UNITARIA CONSTRUIDA (m2) 150,00 

PRECIO (€/m2) 2.333,33 

PRECIO UNITARIO (€) 350.000,00 

INGRESOS POR VENTAS (€) 1050.000,00 

RETENCIÓN DE GARANTÍA CONSTRUCTOR  5% 

DEVOLUCIÓN RETENCIÓN GARANTÍA  MES 35 

PEC (€) 465.682,50 

PEM (€) 388.068,75 
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El ritmo de pago de las certificaciones depende del método elegido, puede 

realizarse en base a las fases de obra terminada o mediante pagos que 

contemplen la obra ejecutada. Así mismo, una vez realizada una estimación del 

ritmo de obra, es posible establecer los ritmos de pago de las certificaciones. 

HONORARIOS FACULTATIVOS 
La tercera partida corresponde al gasto que la promoción debe retribuir en 

concepto de los honorarios facultativos de los profesionales que intervienen en 

el proyecto. Para el cálculo que dicho gasto supone se realiza una aproximación 

de un 9% sobre el PEM de la obra, aplicándole a su vez, tal y como muestra la 

Tabla 18, el IVA soportado y la retención del IRPF, obteniendo un total de 

34.926,19€ como sumatorio de los honorarios, al que hay que sumarle el total 

de IVA soportado correspondiente a 7.334,50€.  

3. HONORARIOS FACULTATIVOS % S/TOTAL TOTAL (€) 

HONORARIOS 100% 34.926,19 

Honorarios  34.926,19 

Iva soportado   7.334,50 

Retención IRPF  -5.238,93 

Liquidación Retención IRPF  5.238,93 

TOTAL HONORARIOS 100% 34.926,19 

TOTAL IVA SOPORTADO  7.334,50 

Tabla 18. Estimación de los costes de honorarios facultativos a partir del Cash-Flow. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Para calcular el coste que supone para la promoción la cuarta partida, referente 

a las licencias y autorizaciones, accedimos al portal del Ayuntamiento de 

Paterna, municipio donde está ubicado nuestro solar y donde se desarrollará la 

promoción. Así, analizando las ordenanzas de dicho Ayuntamiento referentes a 

las actuaciones urbanísticas, obtenemos una tasa aplicable a la licencia de obras 

de un 0,50%, y un ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras) 

del 4,00%. Del mismo modo, la tasa aplicable a la licencia de primera ocupación 

corresponde a un 0,10%, siendo cada uno de los porcentajes aplicables sobre el 

PEM de la obra (Tabla 19). Así mismo, para la obtención de la declaración de 

obra nueva y la división horizontal, se aplica un impuesto correspondiente al 

AJD, fijado en un 1,50% (Tabla 11) y un descuento por ley correspondiente a un 

30% al registrador de la propiedad que interviene en la división horizontal. 

Obteniendo así un total de coste de licencias y autorizaciones de 37.310,28€ y 

un IVA soportado de 428,83€.  

SEGUROS E IMPUESTOS 
La quinta partida hace referencia a los gastos por los seguros e impuestos que 

se generan del proyecto. Para realizar dicha partida, se ha consultado a su vez, 

tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, las Ordenanzas del 

Ayuntamiento de Paterna. En la Tabla 11 ya se ha mencionado los impuestos 

que estos gastos conllevan, tales como el seguro de responsabilidad decenal, el 

IAE y el IBI.  
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4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES % S/TOTAL TOTAL (€) 

1. LICENCIAS 47,85% 17.851,16 

LICENCIA DE OBRAS 17.463,09 

TASA 1.940,34 

ICIO 15.522,75 

LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 388,07 

2. DECLARACIÓN OBRA NUEVA 17,46% 6.516,14 
NOTARIO 452,47 

AJD 5.821,03 

REGISTRADOR 242,63 

Iva soportado 145,97 
Retención IRPF -104,27

Liquidación Retención IRPF 104,27 

3. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 34,69% 12.942,98 
NOTARIO 610,56 

AJD 11.596,03 

REGISTRADOR 736,39 

Iva soportado 282,86 
Retención IRPF -202,04

Liquidación Retención IRPF 202,04 

TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 100% 37.310,28 

TOTAL IVA SOPORTADO 428,83 
Tabla 19. Estimación de los costes de licencias y autorizaciones a partir del Cash-Flow. 

En la Tabla 21 observamos el porcentaje que se ha seleccionado para cada uno 

de ellos y los meses de pago en los que se debe realizar la retribución según el 

calendario fiscal del Ayuntamiento de Paterna. Además, se puede observar que 

el promotor queda exento de pagar el IBI el primer año por no ser propietario 

del solar a fecha 1 de enero. A su vez, observamos que la cuota fija del IAE se 

paga cada año una cantidad determinada en los meses 8, 20 y 32, y la cuota 

variable solamente se paga el segundo año, cuando se han producido las ventas, 

en el mes 23.  

Obteniendo un valor total de gastos por seguros e impuestos de 7.210,50€ y un 

IVA soportado de 407,07€ del seguro de responsabilidad decenal, tal y como se 

muestra en la Tabla 20.     

5. SEGUROS E IMPUESTOS % S/TOTAL TOTAL (€) 

1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
DECENAL

64,58% 4.656,83 

CONTROL TÉCNICO 1.940,34 

Iva soportado 407,47 

PÓLIZA DE SEGURO 2.716,48 

2. IAE 32,84% 2.368,11 

CUOTA FIJA 946,06 

CUOTA VARIABLE 1.422,05 

3. IBI 2,57% 185,57 

TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 100% 7.210,50 

TOTAL IVA SOPORTADO 407,47 
Tabla 20. Estimación de los costes de seguros e impuestos a partir del Cash-Flow. 
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GESTIÓN 

Los gastos de gestión engloban los gastos de administración fijados en un 3% 

sobre la inversión realizada hasta el momento, y los gastos de gerencia 

referentes a un 2,5% aplicables al mismo sumatorio. En la Tabla 22 se observa 

la aplicación del IVA sobre los gastos de gerencia, asumiendo un coste del mismo 

de 10.797,74€; y un total de gastos de gestión de 51.417,80€.  

6. GESTIÓN % S/TOTAL TOTAL (€) 
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 54,55% 28.046,07 

2. GASTOS DE GERENCIA 45,45% 23.371,73 

Iva soportado  10.797,74 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN 100% 51.417,80 
TOTAL IVA SOPORTADO   10.797,74 

Tabla 22. Estimación de los gastos de gestión a partir del Cash-Flow. 

COMERCIALIZACIÓN 

Los costes referentes a los gastos de comercialización conllevan unos gastos de 

administración correspondientes a un 1% y unos gastos de publicidad 

correspondientes a un 0,5%, ambos aplicables sobre el volumen de ventas. Para 

prever la cantidad de dichos gastos hemos previsto un ritmo de pago de la 

publicidad, tal y como se observa en la Tabla 24 se ha invertido un mayor 

porcentaje del total de la publicidad al principio de la promoción y al final, por si 

quedase alguna de las viviendas sin vender. Del mismo modo se ha hecho una 

previsión del ritmo de ventas marcada en la Tabla 25. Obteniendo así, un total 

de gastos de comercialización de 15.750,00€ y un IVA soportado de 3.307,50€.

DATOS DE SEGUROS E IMPUESTOS 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
DECENAL 

S/PEM 388.068,75  

CONTROL TÉCNICO 1940,34 0,50%  

PÓLIZA DE SEGUROS 2716,48 0,70%  

IAE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CUOTA FIJA 186,61 186,61 186,61 

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 1,31 1,31 1,31 

RECARGO PROVINCIAL 1,29 1,29 1,29 

TOTAL CUOTA FIJA 315,35 315,35 315,35 

MES DE PAGO MES 8 MES 20 MES 32 

CUOTA VARIABLE 1,87 1,87 1,87 

M2 VENDIDOS 0 450,00 0 

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 1,31 1,31 1,31 

RECARGO PROVINCIAL 1,29 1,29 1,29 

TOTAL CUOTA VARIABLE 0,00 1422,05 0,00 

MES DE PAGO MES 11 MES 23 MES 35 

IBI  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE 128.333,33     128.333,33     128.333,33    

TIPO IMPOSITIVO 0,72% 0,72% 0,72% 

BONIFICACIÓN PROMOTORES 0% 90% 90% 

TOTAL CÁLCULO IBI 927,85     92,79     92,79    

¿ERES PROPIETARIO A FECHA 01/01? 
SI/NO 

NO SI SI 

TOTAL IBI 0 92,79 92,79 

MES DE PAGO MES 2 MES 14 MES 26 

Tabla 21. Datos de seguros e impuestos. 
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Tabla 23. Estimación de los gastos de comercialización a partir del Cash-Flow. 

PREVISIÓN RITMO DE PAGO PUBLICIDAD 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

MES 
18 

MES 
19 

MES 
20 

30% 15% 15% 15% 25% 
Tabla 24. Ritmo de pago de la publicidad. 

PREVISIÓN RITMO DE VENTAS 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

MES 
18 

MES 
19 

MES 
20 

1 1 1 
Tabla 25. Ritmo de ventas. 

FINANCIEROS 

La última partida de la estructura de costes es la referente a los gastos 

financieros. En esta partida se incluyen los gastos correspondientes al interés 

legal del dinero y al coste del aval o seguro. El primero queda definido por los 

Presupuestos Generales del Estado en un 3,25%, dividido entre 12 meses 

corresponde a un interés mensual del 0,27%. Así mismo, el coste del aval o 

seguro corresponde en un 1%, siendo el coste trimestral el 0,25%. Por tanto, los 

gastos financieros, tal y como se observa en la Tabla 26, supone un sumatorio 

de 2.234,79€. 

8. FINANCIEROS % S/TOTAL TOTAL (€) 

AVAL ENTREGAS A CUENTA 100% 2.234,79 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 100% 2.234,79 
Tabla 26. Estimación de los gastos de financieros a partir del Cash-Flow. 

Tabla 27. Estimación de los gastos totales de la promoción. 

7. COMERCIALIZACIÓN % S/TOTAL TOTAL (€) 

1. GASTOS DE VENTAS 66,67% 10.500,00 

2. GASTOS DE PUBLICIDAD 33,33% 5.250,00 

Iva soportado 3.307,50 

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 100% 15.750,00 

TOTAL IVA SOPORTADO 3.307,50 

ESTRUCTURA DE GASTOS 

SOLAR 389.739,65€ 

CONSTRUCCIÓN 465.682,50€ 

HONORARIOS FACULTATIVOS 34.926,19€ 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 37.310,28€ 

SEGUROS E IMPUESTOS 7.210,50€ 

GASTOS DE GESTIÓN 51.417,80€ 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 15.750,00€ 

GASTOS FINANCIEROS 2.234,79€ 

TOTAL GASTOS 1.004.271,71€ 
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Finalmente, obtenemos un cuadro resumen y un gráfico, como se muestra en la 

Tabla 27 y en la Figura 39 respectivamente, que engloba la totalidad de los 

gastos que conlleva realizar la promoción inmobiliaria referente a 3 viviendas 

unifamiliares en el municipio de Paterna, obteniendo un coste total de 

1.004.271,71€.  

Figura 39. Gráfico de la estructura de costes totales.  

b. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 
La estimación de ingresos se calculará sobre las ventas producidas de la 

promoción. Esta estimación se realizará una vez definida la estructura de costes 

mencionada en las partidas anteriores. En la Tabla 28 se muestra el sumatorio 

de ingresos obtenidos una vez se hayan vendido las 3 viviendas que conforman 

la promoción inmobiliaria, correspondiente a 1.050.000,00€. Así mismo, la 

forma de cobro corresponde a un 10% del sumatorio como entrada, un 20% 

aplazado y un 70% será mediante hipoteca. Este último porcentaje viene 

marcado por la entidad financiera que nos facilita el préstamo.  

INGRESOS % S/TOTAL TOTAL (€) 

1. VIVIENDAS 100% 1.050.000,00 

ENTRADA+APLAZADO+RESTO  1.050.000,00 

Iva repercutido   105.000,00  

TOTAL VENTAS 100% 1.050.000,00 

TOTAL IVA REPERCUTIDO  105.000,00  

Tabla 28. Estimación de los ingresos producidos por ventas.  

c. LIQUIDACIÓN DEL IVA 
Una vez definida la estructura de costes y la estimación de los ingresos, se 

procede a realizar la liquidación trimestral del IVA. Como se observa en la Tabla 

29, el IVA repercutido total son 105.000,00€, y el IVA soportado 103.271,50€, 

bastante similares. La devolución, en caso de que el IVA soportado sea mayor al 

repercutido, la solicitamos a Hacienda Pública en fin de año, ésta deberá 

recibirse en un plazo máximo de 6 meses.   

3.72%

3.48%

0.72%

46.37%

38.81%

5.12%

1.57% 0.22%
ESTRUCTURA DE GASTOS TOTALES

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES HONORARIOS FACULTATIVOS

SEGUROS E IMPUESTOS CONSTRUCCIÓN

SOLAR GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN GASTOS FINANCIEROS
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LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL TOTAL (€) 

TOTAL IVA REPERCUTIDO 105.000,00 

TOTAL IVA SOPORTADO 103.271,50 

REPERCUTIDO-SOPORTADO 1.728,50 

LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL 1.728,50 

ACUMULADOS -275.404,64

PAGOS A HP -92.917,28

HP NOS PAGA 91.188,77 

TOTAL SALDO IVA TRIMESTRAL 0,00 
Tabla 29. Liquidación trimestral del IVA. 

7.4.3. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL CÁLCULO 
DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA

a. CASH-FLOW
El análisis que se ha realizado para el desarrollo de la viabilidad económica a 

partir del instrumento de estudio referente al Cash-Flow queda definido en el 

Anexo IX.  

b. CUENTA DE RESULTADOS
El cálculo de la viabilidad económica a partir de la Cuenta de Resultados del 

proyecto sin financiación queda reflejado en la Tabla 30. En ella podemos 

observar el total de los ingresos producidos por ventas correspondiente a 

1.050.000,00€, igual que la estimación que se obtuvo a partir del Cash-Flow.  

Así mismo, podemos observar la aplicación del BAII, referente al Beneficio Antes 

de Intereses e Impuestos, que se obtienen a partir de la diferencia entre el 

margen bruto de explotación y los gastos comerciales. 

Del mismo modo, a partir de la diferencia entre el BAII y los gastos financieros 

obtenemos el BAI, es decir, el Beneficio Antes de Impuestos, a partir de este 

cálculo obtenemos un resultado de explotación sin tener en cuenta los intereses 

y los costes financieros.  

Finalmente, considerando el Impuesto de Sociedades correspondiente a un 25% 

obtenemos un Beneficio Neto de 34.269,22€.  

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
TOTAL VENTAS 1.050.000,00€ 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
(SOLAR+CONST+HF+LICEN+SEGUR+GESTION) 

986.286,92€ 

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 63.713,08€ 

GASTOS COMERCIALES 15.750,00 

BAII 47.963,08€ 

GASTOS FINANCIEROS 2.234,79€ 

BAI 45.728,29€ 

IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%) 11.432,07€ 

BN 34.269,22€ 

Tabla 30. Cuenta de resultados del proyecto. 
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* En el Libro Blanco del Sector Inmobiliario, realizado por la Universidad de Navarra, bajo el patrocinio del FEI (Fundación de Estudios Inmobiliarios) y el Ministerio de Fomento en el año 2000, se

recoge los resultados de una encuesta realizada a más de 4.500 empresas inmobiliarias, en los que expresan que los valores mínimos utilizados por dichas empresas. 

7.4.4. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 
Una vez realizada la viabilidad económica del proyecto a partir de los instrumentos de análisis como el Cash-Flow y la Cuenta de Resultados observamos que la promoción 

inmobiliaria con las características y el diseño establecido, así como los costes de construcción marcados y el precio de venta no es viable desde el punto de vista 

económico puesto que no produce la rentabilidad esperada, como se muestra en la Tabla 31 y en la Tabla 32, para llevar a cabo la promoción tal y como está definida. 

Por ello, partiendo de la base de nuestros costes, ingresos y diseño, se ha hecho un nuevo estudio económico contemplando las posibles soluciones que puede asumir 

nuestra promoción y así poder redefinirla con el fin de que el proyecto resulte viable y nos proporcione una mayor rentabilidad.  

RENTABILIDAD CUENTA DE RESULTADOS  % PROYECTO % RECOMENDABLE 

RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) 
(BAII/Gexp+Gcom) 

4,79% > 20% * Por cada 100€ de costes de explotación y comerciales, obtenemos 4,79€ 
de beneficio. 
INSUFICIENTE 

MARGEN SOBRE VENTAS (BAI/VENTAS) 4,36% > 10% * Por cada 100€ ingresados por ventas, 4,36€ son beneficios (BAI). 
INSUFICIENTE 

RF=RRP (BN/RECURSOS PROPIOS) 5,01% > 10% * Por cada 100€ invertidos de recursos propios, obtenemos 5,01€ de 
beneficio neto. 
INSUFICIENTE 

REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS (Pº 
SUELO/VENTAS) 

36,67% El 21,17% del ingreso por ventas es utilizado para pagar el solar. 

REPERCUSIÓN SUELO S/SUP. SOBRE RASANTE 855,56   Coste del solar por cada m2/t. 
Su rentabilidad depende del precio de venta. 

Tabla 31. Rentabilidad a partir de la cuenta de resultados. 

RENTABILIDAD CASH-FLOW: LA TIR % PROYECTO % RECOMENDABLE 

RENTABILIDAD MENSUAL 0,37% 

RENTABILIDAD ANUAL 4,54% > 15% * Rentabilidad anual del proyecto teniendo en cuenta el tiempo que tarda 
en generarse. Permite comparar proyectos de diferente duración.  

INSUFICIENTE 
Tabla 32. Rentabilidad a partir del Cash-Flow. 
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a. AJUSTE 1: REDUCCIÓN DEL PEC Y AUMENTO DEL 
PRECIO DE VENTA 
El primer análisis de la promoción inmobiliaria con la finalidad de obtener un 

resultado de la rentabilidad óptimo se va a centrar en reajustar los datos de 

construcción referentes al PEC y al precio de venta. Dicho reajuste se va a 

realizar, por un lado, con el objetivo de reducir al máximo los costes de 

construcción que se producen por realizar la obra que conlleva la promoción y, 

por otro lado, intentaremos aumentar los ingresos obtenidos por las ventas de 

las 3 viviendas, para ello debemos marcar un precio de venta por vivienda 

superior al calculado anteriormente.  

Para llevar a cabo el primer reajuste referente al PEC se ha consultado nuevas 

páginas de diferentes entidades, como el Ministerio de Economía y Hacienda, 

que nos puedan ofrecer un precio por el coste de construcción más reducido. 

Dicha entidad recoge los módulos básicos de repercusión del suelo (MBR) y 

construcción (MBC) asignados, para cada municipio a fecha de 23 de julio de 

2021. Si nos fijamos en la Figura 40, observamos que el MBC marcado para el 

municipio de Paterna está fijado en 700 €/m2. Teniendo en cuenta que estos 

valores recogen los costes de construcción de una tipología concreta 

equiparable a una VPO (Vivienda de Protección Oficial) de categoría 4, al valor 

anterior se le aplican los coeficientes del RD 1020/1993, de 25 de junio. Los 

coeficientes marcados para una vivienda unifamiliar de carácter urbano con 

edificación aislada y categoría, en cuanto a calidades, 3 y 4 son 1,45 y 1,25 

respectivamente.  

Así, multiplicando el MBC referente a los 700 €/m2 por cada uno de los 

coeficientes, obtenemos un PEC que oscila entre los 1015 €/m2 (categoría 3) y 

los 875 €/m2 (categoría 4).  

Una vez realizado dicho análisis, y viendo los valores obtenidos respecto al PEC, 

observamos que, si reducimos el PEC obtenido inicialmente a partir del IVE en 

un 10%, obtenemos un valor para el mismo de 931,37 €/m2, el cual sería válido 

y coherente con los cálculos realizados anteriormente puesto que oscila entre 

ambos valores.  

 

Figura 40. MBR y MBC asignados para cada municipio. Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (23, 
Julio 2021) 

Por otro lado, el segundo reajuste será marcar un nuevo precio de venta, para 

ello, debemos considerar los resultados obtenidos tras analizar las respuestas 

de la encuesta realizada para el análisis de la demanda. Como observamos en la 

Figura 28, el precio máximo que los encuestados están dispuestos a pagar por 

una vivienda similar a nuestra promoción es de 400.000€, por ello consideramos 

un aumento del anterior precio de 350.000€ en un 4% fijándolo en 374.400€. No 

podríamos aumentar más dicho valor puesto que debemos considerar la 

posterior aplicación del IVA correspondiente al incremento del mismo en un 

10%, quedando éste en 411.000€.  
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Tal y como se observa en la Tabla 33, realizando dicho reajuste obtenemos, a su 

vez, un precio unitario de 2.496 €/m2, que, si observamos la Tabla 7, está por 

encima del precio que encontramos en el mercado, considerando que dicha 

tabla analiza 3 viviendas unifamiliares de obra nueva similares a nuestra 

promoción.  

PROMOCIÓN INMOBILIARIA (VIVIENDAS) AJUSTE 1 

UNIDADES 3 

COSTE (€/m2) (PEC) 931,37 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (m2) 450,00 

SUPERFICIE SOBRE RASANTE (m2) 450,00 

SUPERFICIE UNITARIA CONSTRUIDA (m2) 150,00 

PRECIO (€/m2) 2496,00 

PRECIO UNITARIO (€) 374.400,00 

INGRESOS POR VENTAS (€) 1.123.200,00 

Tabla 33. Datos de costes de construcción. Ajuste 1. 

Finalmente, una vez realizados los cambios anteriores, obtenemos unos nuevos 

valores de la rentabilidad del proyecto a partir de la Cuenta de Resultados y a 

partir del Cash-Flow, ajustándose ambos a los porcentajes recomendables 

mencionados anteriormente, tal y como se muestra en la Tabla 34 y 35. 

RENTABILIDAD CUENTA DE RESULTADOS   %  
AJUSTE 1 

% 
RECOMENDABLE 

RE  18,19% > 20% 

MARGEN SOBRE VENTAS  15,18% > 10% 

RF=RRP  19,96% > 10% 
 

REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS  34,28%  

REPERCUSIÓN  855,56     
Tabla 34. Rentabilidad a partir de la cuenta de resultados. Ajuste 1. 

 

RENTABILIDAD CASH-FLOW: LA TIR %  
AJUSTE 1 

% 
RECOMENDABLE 

RENTABILIDAD MENSUAL 1,32%  

RENTABILIDAD ANUAL 16,97% > 15% 

Tabla 35. Rentabilidad a partir del Cash-Flow. Ajuste 1. 

Definitivamente, esta opción podría ser válida para la promoción inmobiliaria 

que estamos llevando a cabo, pero los resultados obtenidos son demasiado 

justos y no permiten opción alguna de error, es decir, si se produjesen algunas 

variaciones de los factores externos que engloban la promoción como una 

posible crisis inmobiliaria, los precios de venta no podrían reducirse ya que el 

proyecto no proporcionaría la rentabilidad suficiente como para plantearnos 

llevar el proyecto a cabo. Por ello, seguimos analizando otras alternativas.  
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b. AJUSTE 2: REDUCCIÓN DEL PEC
Otra de las opciones que podemos plantear para obtener una mayor 

rentabilidad es analizar cada uno de los factores anteriores por separado, es 

decir, en este segundo análisis nos centramos en la reducción de los costes de 

construcción, del PEC, fijando un nivel de calidad 4, similar a una VPO. Para ello, 

marcamos el valor del PEC en el mínimo obtenido anteriormente, tras la 

aplicación de los coeficientes sobre el MBC, referente a 875 €/m2(Tabla 36). 

Si observamos la Tabla 37 y 38 la rentabilidad obtenida, una vez reducido el PEC, 

queda muy por debajo del porcentaje recomendable (14,07% < 20%), por lo que 

deberíamos plantearnos nuevas opciones como la del ajuste 3.  

c. AJUSTE 3: AUMENTO DEL PRECIO DE VENTA
El tercer análisis de la viabilidad de la promoción se va a centrar en el aumento 

del precio de venta de la misma. Para ello, teniendo en cuenta que el precio de 

venta debemos aumentarlo mínimo un 5% para el proyecto sea rentable, 

aplicamos un aumento sobre el mismo de un 10%, obteniendo un precio de 

venta de 396.000€, tal y como se observa en la Tabla 36.  

Una vez aplicado el aumento del precio de venta, correspondiente a un 5%, 

sobre la promoción, observamos un crecimiento de la rentabilidad obtenida a 

partir del Cash-Flow bastante considerable, posicionándose ésta en un 17,64%, 

por encima del 15% recomendable. Aun así, supondría un gran riesgo para la 

promoción aumentar dicho precio de venta, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. Por ello, nos planteamos la última opción, la que podría ser la 

más óptima desde el punto de vista económico y de diseño, realizar una 

redistribución de la promoción.  

PROMOCIÓN INMOBILIARIA (VIVIENDAS) AJUSTE 2 AJUSTE 3 

UNIDADES 3 3 

COSTE (€/m2) (PEC) 875,00 1034,85 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (m2) 450,00 450,00 

SUPERFICIE SOBRE RASANTE (m2) 450,00 450,00 

SUPERFICIE UNITARIA CONSTRUIDA (m2) 150,00 150,00 

PRECIO (€/m2) 2333,33 2640,00 

PRECIO UNITARIO (€) 350.000,00 396.000,00 
INGRESOS POR VENTAS (€) 1050.000,00 1050.000,00 

Tabla 36. Datos de costes de construcción. Ajuste 2 y 3. 

RENTABILIDAD CUENTA DE 
RESULTADOS  

% 
AJUSTE 2 

% 
AJUSTE 3 

% 
RECOMENDABLE 

RE 14,07% 18,31% > 20%

MARGEN SOBRE VENTAS 12,12% 15,27% > 10%

RF=RRP 15,04% 20,68% > 10%

REPERCUSIÓN SUELO / 
VENTAS 

36,67% 32,41% 

REPERCUSIÓN 855,56   855,56   

Tabla 37. Rentabilidad a partir de la cuenta de resultados. Ajuste 2 y 3. 
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RENTABILIDAD CASH-FLOW: 
LA TIR 

%  
AJUSTE 2 

%  
AJUSTE 3 

% 
RECOMENDABLE 

RENTABILIDAD MENSUAL 1,02% 1,36%  

RENTABILIDAD ANUAL 12,92% 17,64 % > 15% 

Tabla 38. Rentabilidad a partir del Cash-Flow. Ajuste 2 y 3. 

 

d. AJUSTE 4: REDISEÑO DE LA VIVIENDA  
Este análisis queda representado y estudiado en el punto 7.4.5. del presente 

trabajo.  

7.4.5. REDISEÑO DE LA PROMOCIÓN 

a. DESCRIPCIÓN 
Una vez realizados los análisis anteriores, podemos concluir que uno de los 

aspectos más interesantes para aumentar la rentabilidad del proyecto y 

mantener los costes de construcción y así proporcionar unas calidades medio-

altas, es aumentar el precio de venta de la vivienda. Para poder realizar este 

reajuste sin que suponga un riesgo desde el punto de vista comercial, optamos 

por una redistribución de cada una de las viviendas y así aprovechar su espacio 

interior y poder contar con una habitación adicional. Este factor resulta muy 

atractivo de analizar puesto que, tal y como se observa en la Figura 28, casi la 

totalidad de participantes coincidían en un mismo aspecto, todos ellos están 

dispuestos a pagar más de 400.000€ por una vivienda de 5 habitaciones.   

Por ello, tal y como se observa más adelante en el apartado referente a la nueva 

estructura de los planos de la promoción, cada una de las viviendas que la 

conforman se han redistribuido de manera que resulte más atractiva para el 

conjunto de posibles clientes que estarían interesados en adquirir una vivienda 

con un número mayor de habitaciones y a un precio de venta superior. Así, 

hemos podido definir el precio de venta de la vivienda en 2.800€/m2, 

obteniendo un precio unitario de 420.000€, obteniendo por la totalidad de la 

promoción un ingreso por ventas de 1.260.000€ (Tabla 39). 

Definiendo, así, un precio por vivienda suficientemente razonable que nos 

permita llevar a cabo la promoción obteniendo un beneficio mayor.  

 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA (VIVIENDAS) AJUSTE 4 

UNIDADES 3 

COSTE (€/m2) (PEC) 1034,85 

SUPERFICIE TOTAL (m2) 450,00 

SUPERFICIE SOBRE RASANTE (m2) 450,00 

SUPERFICIE UNITARIA (m2) 150,00 

PRECIO (€/m2) 2800,00 

PRECIO UNITARIO (€) 420.000,00 

INGRESOS POR VENTAS (€) 1.260.000,00 

Tabla 39. Datos de costes de construcción. Ajuste 4. 
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b. PLANOS 
La redistribución que se ha realizado en las viviendas ha sido la misma para cada 

una de ellas, ya que el diseño y la estructura que se ha planteado al principio del 

proyecto no ha sido alterada. Así mismo, únicamente se ha modificado el uso 

establecido a la estancia destinada al garaje. De este modo, se ha habilitado un 

espacio auxiliar a la vivienda, siendo éste vallado para posibilitar el 

emplazamiento del vehículo, tal y como se observa en la Figura 41.  

Obteniendo así, una habitación adicional, ubicada en la planta baja de la 

vivienda, con la misma superficie con la que contaba el garaje, es decir, 20,4 m2. 

De este modo, por su gran superficie, dicha habitación podrá destinarse en un 

futuro a diferentes usos, según las preferencias del adquiriente de la misma.  

Siguiendo con la descripción de esta nueva estancia, una de las varias 

posibilidades que puede tener, además de despacho, sala de ocio, gimnasio y 

demás, puesto que se ha posibilitado una puerta de acceso directo a la calle, 

dejando dicho espacio independiente a la vivienda, permite habilitar esa zona 

para desarrollar un oficio propio, como podría ser un gabinete para un abogado, 

un psicólogo, un psicoterapeuta, etc.  

 

 

 

 

 

Además, aprovechando la nueva redistribución de dicha estancia, se ha 

planteado una nueva idea referente a la distribución del mobiliario emplazado 

en la cocina-comedor, ubicando la cocina en la pared de enfrente quedando 

oculta desde la entrada principal de la casa, y colocando los sofás y sillones en la 

zona de la casa que tiene acceso directo al jardín, proporcionando mejores vistas 

a través de la cristalera que da acceso a la piscina.  

De modo que, tal y como se ha descrito anteriormente, los cambios realizados 

sobre los planos de la vivienda (Anexo XIII) únicamente engloban la planta baja 

de la misma, quedando la planta primera equivalente a la Figura 33 y 

modificando ligeramente las secciones que se muestran en la Figura 42.  

Finalmente, la nueva vista 3D de la promoción rediseñada se muestran en la 

Figura 43, donde podemos observar la colocación de la puerta adicional 

mencionada anteriormente y el emplazamiento de las ventanas que no se 

habían definido al principio, así como la nueva distribución de las vallas.  
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Figura 41. Esquema de la promoción redefinida: planta baja. 

 

 

Figura 42. Esquema de la promoción redefinida: sección vertical. 
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Figura 43. Esquema de la promoción redefinida: Vista 3D. 
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c. NUEVA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA PROMOCIÓN
REDEFINIDA

La nueva estructura de costes queda definida en la Tabla 40. Como podemos 

observar, si analizamos dicha estructura con la obtenida en la Tabla 27, 

únicamente varían los gastos de comercialización y los gastos financieros, ya que 

ambos están relacionados con el precio de venta de la vivienda. Tal y como se 

ha explicado en la Tabla 11, éstos se originan como consecuencia de la venta de 

la promoción. 

d. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL CÁLCULO DE
LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA PROMOCIÓN
REDEFINIDA

d.1. CASH-FLOW
El análisis que se ha realizado para el desarrollo de la viabilidad económica de la 

promoción redefinida, a partir del instrumento de estudio referente al Cash-

Flow, queda definido en el Anexo X. 

d.2. CUENTA DE RESULTADOS
En la Tabla 41 queda definido el cálculo de la viabilidad económica a partir de la 

Cuenta de Resultados del proyecto redefinido sin financiación. En ella podemos 

observar el total de los ingresos producidos por ventas correspondiente a 

1.260.000,00€, equivalente al resultado obtenido en la Tabla 39, obteniendo 

finalmente un Beneficio Neto de 189.098,50€, muy por encima del primero 

obtenido, referente a 34.269,22€.  

ESTRUCTURA DE GASTOS 

SOLAR 389.739,65 
CONSTRUCCIÓN 465.682,50 

HONORARIOS FACULTATIVOS 34.926,19 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 37.310,28 

SEGUROS E IMPUESTOS 7.210,50 
GASTOS DE GESTIÓN 51.417,80 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 18.900,00 

GASTOS FINANCIEROS 2.681,74 
TOTAL GASTOS 1.007.868,67 

Tabla 40. Estructura de gastos de la promoción inmobiliaria. 
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e. EVALUACIÓN DE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA
REDEFINIDA

e.1. EVALUACIÓN A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS
(RATIOS) 
Como podemos observar, la rentabilidad obtenida a partir de la Cuenta de 

Resultados, una vez rediseñada la promoción, queda por encima del porcentaje 

recomendable (25,35% > 20%), obteniendo un proyecto rentable desde el punto 

de vista económico.  

RENTABILIDAD CUENTA DE 
RESULTADOS  

% 
AJUSTE 4 

% 
RECOMENDABLE 

RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) 
(BAII/Gexp+Gcom) 

25,35% > 20%

MARGEN SOBRE VENTAS 
(BAI/VENTAS) 

20,01% > 10%

RF=RRP (BN/RECURSOS PROPIOS) 29,03% > 10%

REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS (Pº 
SUELO/VENTAS) 

30,56% 

REPERCUSIÓN SUELO S/SUP. SOBRE 
RASANTE 

855,56   

Tabla 42. Rentabilidad a partir de la cuenta de resultados. Ajuste 4. 

e.2. EVALUACIÓN A PARTIR DEL CASH-FLOW
Por otro lado, la rentabilidad del proyecto a partir del Cash-Flow también ha 

aumentado considerablemente obteniendo una rentabilidad anual referente a 

un 24,29%, más elevada al 15% recomendable.  

RENTABILIDAD CASH-FLOW: LA TIR % 
AJUSTE 4 

% 
RECOMENDABLE 

RENTABILIDAD MENSUAL 1,83% 

RENTABILIDAD ANUAL 24,29% > 15%
Tabla 43. Rentabilidad a partir del Cash-Flow. Ajuste 4. 

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

TOTAL VENTAS 1.260.000,00 €  

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  986.286,92€ 

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN  273.713,08€   

GASTOS COMERCIALES  18.900,00€   
BAII  254.813,08€   

GASTOS FINANCIEROS  2.681,74€   

BAI  252.131,33€   
IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%)  63.032,83€   

BN  189.098,50€   

 Tabla 41. Cuenta de resultados del proyecto. Promoción redefinida. 
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8. ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD FINANCIERA 

8.1. REVISIÓN TEÓRICA 
Analizar una promoción inmobiliaria desde el punto de vista de la viabilidad 

financiera resulta relevante puesto que un proyecto puede resultar viable desde 

el punto de vista económico, lo que implica que los ingresos superan los gastos 

produciendo beneficios a largo plazo, pero inviable desde el punto de vista 

financiero. Por ello debemos analizar la capacidad del proyecto para administrar 

y cumplir con los flujos de efectivo a corto plazo, es decir, analizar la viabilidad 

financiera del mismo.  

Es posible que un proyecto inmobiliario tenga una caja positiva en los últimos 

meses, lo que implica la superación de ingresos frente los gastos durante dicho 

margen de tiempo. Por lo que, en general, el proyecto podría considerarse 

económicamente viable. Sin embargo, durante ciertos periodos, especialmente 

al comienzo, es común experimentar déficits de caja, produciéndose un factor 

inverso, donde los gastos superan los ingresos. Los déficits de caja pueden 

ocurrir debido a varios factores, como los costes producidos por la construcción, 

la inversión inicial en la adquisición del terreno, y otros gastos asociados con el 

proyecto, como el coste que supone la solicitud de licencias y los distintos 

honorarios de notario y registrador, así como sus respectivos impuestos. Estos 

desembolsos iniciales pueden llevar tiempo en recuperarse a través de los 

ingresos generados por las ventas que conlleva el proyecto inmobiliario.  

8.1.1. ESTIMACIÓN DE COSTES E INGRESOS DE LAS 
ACCIONES CORRECTORAS 

Una de las opciones que existen para rentabilizar financieramente el proyecto 

inmobiliario y solucionar los inconvenientes que conlleva los déficits de caja 

iniciales es la financiación del mismo, y así poder cubrir los déficits de caja y 

asegurar la continuidad del proyecto hasta que los ingresos comiencen a superar 

los gastos de manera sostenible. Es importante considerar tanto las 

disposiciones de efectivo como los pagos asociados a cada fuente de 

financiación, así como sus intereses y comisiones. Además, es necesario tener 

en cuenta la amortización de la financiación obtenida, es decir, el reembolso 

gradual del capital prestado a lo largo del tiempo acordado. La capacidad de 

generar flujos de caja necesarios para hacer frente a los pagos de amortización 

es un aspecto crucial para mantener la viabilidad financiera del proyecto. 

En resumen, la viabilidad financiera de un proyecto inmobiliario requiere la 

búsqueda de diversas fuentes de financiación y una planificación adecuada de 

las disposiciones de efectivo, los pagos de gastos y la amortización de la deuda. 

Cada fuente de financiación tiene sus propias características y condiciones, tal y 

como se muestra en la Tabla 44. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO  PAGO REQUISITOS 

Préstamo 
hipotecario 
subrogable 

Consiste en obtener un 
préstamo de una entidad 
financiera para la construcción 
de una promoción inmobiliaria, 
y ese préstamo está respaldado 
por una hipoteca sobre el 
conjunto de la promoción 
inmobiliaria. 

La subrogación implica la posibilidad 
de trasladar el préstamo hipotecario 
del deudor original, es decir, el 
promotor, al comprador de toda o 
parte de la promoción inmobiliaria.  

Durante el periodo de carencia, coincidente 
con el plazo de construcción, el promotor 
inmobiliario solamente paga los intereses de 
las cantidades dispuestas mensualmente.  
Una vez finalizado el periodo de carencia, se 
produce la subrogación del préstamo y con 
ello, el cliente amortizará el capital prestado.  

 PRÉSTAMO 70% 

INTERÉS ANUAL 5% 

INTERÉS 
MENSUAL 

0,42% 

DISPOSICIONES 

80% RITMO 
OBRA 

20% MES 24 

Ampliación de 
capital 

Consiste en la venta de las 
acciones de una empresa a 
inversores externos o a 
accionistas de la propia 
empresa, lo que permite 
obtener fondos adicionales. 
 

La ampliación de capital en una 
empresa consiste en emitir nuevas 
acciones para su posterior venta. 
Dichas acciones una vez adquiridas 
implican un incremento proporcional 
de la participación en la empresa. 

La cantidad a pagar depende del precio de 
suscripción y la cantidad de acciones 
adquiridas. El momento de pago se establece 
en los términos de la ampliación de capital. 

DIVIDENDOS 
APORTACIÓN 

20% 

Préstamo 
francés 

Se trata de un sistema de 
amortización en el que el 
prestatario paga cuotas 
periódicas que incluyen una 
parte del capital prestado y los 
intereses correspondientes. 

Las cuotas son constantes durante 
todo el plazo del préstamo. Al 
comienzo del préstamo, la mayor 
parte de la cuota se destina al pago 
de intereses, mientras que una 
menor cantidad se utiliza para 
amortizar el capital. 

El pago se realiza en cuotas periódicas 
(generalmente mensuales), que incluyen 
tanto la amortización del capital como los 
intereses generados hasta ese momento. Los 
pagos se realizan durante todo el plazo del 
préstamo hasta que se haya amortizado 
completamente el capital prestado. 

INTERÉS ANUAL 10% 

INTERÉS 
MENSUAL 

0,83% 

PERÍODOS 20 MESES 

COMISIÓN 
APERTURA 

0,50% 

COMISIÓN 
ESTUDIO 

0,30% 

Préstamo 
alemán 

En este sistema, las cuotas 
periódicas son fijas, pero la 
proporción del capital y los 
intereses varían a lo largo del 
plazo del préstamo. 

Los pagos periódicos se componen de 
dos partes, una cuota de intereses y 
una cuota de amortización. Esto 
significa que, a medida que avanza el 
tiempo, la parte destinada a los 

El pago se realiza mediante cuotas periódicas 
que incluyen una parte de capital y una parte 
decreciente de intereses. Los pagos se 
realizan durante todo el plazo del préstamo 

INTERÉS ANUAL 10% 

INTERÉS 
MENSUAL 

0,83% 

PERÍODOS 20 MESES 

COMISIÓN 
APERTURA 

0,50% 
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intereses disminuye, mientras que la 
parte destinada a la amortización del 
capital aumenta. 

hasta que se haya amortizado 
completamente el capital prestado. 

COMISIÓN 
ESTUDIO 

0,30% 

Préstamo 
americano 

Es un método en el cual el 
prestatario paga únicamente 
los intereses del préstamo 
durante un período 
determinado, sin amortizar el 
capital prestado. 

Las cuotas periódicas consisten solo 
en el pago de los intereses generados 
por el préstamo. Durante este 
período, el capital prestado no se 
reduce y se mantiene sin cambios.  

El pago se realiza mediante cuotas periódicas 
que incluyen solo el pago de los intereses 
generados hasta ese momento. Puesto que el 
capital prestado no se amortiza, al final del 
período de intereses se debe abonar el 
capital prestado en una sola cuota o 
refinanciar el préstamo, además de los 
intereses correspondientes a dicho mes.  

INTERÉS ANUAL 10% 

INTERÉS 
MENSUAL 

0,83% 

PERÍODOS 20 MESES 

COMISIÓN 
APERTURA 

0,50% 

COMISIÓN 
ESTUDIO 

0,30% 

Cuotas 
constantes 

Es un sistema en el que las 
cuotas de amortización de un 
préstamo son iguales durante 
todo el plazo del préstamo. 
Estas cuotas están compuestas 
por una parte del capital 
prestado y, por otra parte, los 
intereses generados. 

En este método la parte destinada a 
los intereses disminuye a medida que 
se amortiza el capital. Como 
resultado, la suma total de la cuota 
de amortización se mantiene 
constante, pero las cuotas periódicas 
disminuyen a lo largo del tiempo. 

El pago se realiza mediante cuotas de 
amortización iguales que incluyen tanto la 
amortización del capital como los intereses 
generados hasta ese momento.  

Cuota de 
crédito 

Es una forma de financiación en 
la que una entidad financiera 
otorga al titular de la cuenta un 
límite de crédito del cual puede 
disponer según sus 
necesidades.  

El titular puede utilizar los fondos de 
manera flexible, retirando y 
devolviendo el dinero según sus 
necesidades financieras. Solo se 
pagan intereses sobre los fondos 
utilizados, y el límite de crédito se 
restablece a medida que los fondos 
son devueltos. 

El titular debe devolver los fondos utilizados 
en un plazo acordado con la entidad 
financiera. Los pagos pueden ser periódicos o 
únicos, dependiendo de los términos y 
condiciones establecidos. Los intereses se 
calculan sobre el saldo adeudado y se pagan 
junto con el capital dispuesto. 

INTERÉS ANUAL 15% 

INTERÉS 
MENSUAL 

1,25% 

Tabla 44. Fuentes de financiación. 
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8.1.2. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL CÁLCULO 
DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 

Para analizar la viabilidad financiera de un proyecto existen dos elementos 

básicos: La Cuenta de Resultados de la promoción y El Cash-Flow de la misma, 

tal y como se ha explicado en el apartado 7.1.2. del presente trabajo.  

Seguidamente, se describen: 

a. LA CUENTA DE RESULTADOS
La cuenta de resultados del proyecto se mantiene semejante a la obtenida en el 

análisis de la viabilidad económica, con la misma estructura de gastos e ingresos, 

teniendo en consideración, en este caso, un aumento de los gastos financieros 

procedente de cada una de las acciones correctoras que hemos aplicado al 

proyecto inmobiliario. (Anexo X y Anexo XI). 

b. EL CASH-FLOW
El Flujo de Caja o Cash-Flow tiene en consideración los gastos e ingresos que se 

producen durante el transcurso de tiempo que se lleva a cabo la promoción 

inmobiliaria. En el análisis de la viabilidad financiera obtenemos el Flujo de Caja 

original más los nuevos Flujos de Caja positivos y negativos procedentes de los 

nuevos cobros, pagos e intereses de las acciones correctoras aplicadas a la 

promoción inmobiliaria.  

8.1.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA 

Tal y como se ha mencionado y explicado en el apartado 7.1.3. del presente 

trabajo, los métodos empleados para realizar la evaluación financiera del 

proyecto inmobiliario se dividen en dos puntos fundamentales: evaluación a 

partir de la Cuenta de Resultado y evaluación a partir del Cash-Flow. 

Así mismo, se describen los factores a analizar para la evaluación de cada 

método: 

a. EVALUACIÓN A PARTIR DE LA CUENTA DE
RESULTADOS
El factor a analizar a partir de la Cuenta de Resultados es el Beneficio Neto (BN), 

cuyo resultado se obtiene a partir del valor obtenido por la totalidad de las 

ventas, al cual debemos restar los gastos de explotación, comerciales, 

financieros y el Impuesto de Sociedades.  

b. EVALUACIÓN A PARTIR DEL CASH-FLOW
La herramienta o la forma de calcular esta rentabilidad es a través de la 

obtención del coste medio ponderado, es decir, K (Suarez, 2014). Esta K viene 

del coste medio ponderado de las diferentes actuaciones financieras que 

requiere la promoción. Para cada una de ellas, se calcula su coste, y este coste 

es una TIR, cuya fórmula se muestra en la Figura 36.  
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La diferencia existente entre la TIR analizada en el análisis de la viabilidad 

económica y la financiera es que, en la primera obtenemos la rentabilidad 

económica del proyecto, y en la segunda obtenemos el coste de la financiación 

del mismo, según la aplicación de cada una de las acciones correctoras. 

8.1.4. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DE LA 
PROMOCIÓN 

Del mismo modo, se debe realizar un análisis de sensibilidad, donde se exploran 

diferentes escenarios de financiación y se consideran posibles modificaciones 

que podrían ocurrir. Entre dichos escenarios nos podemos encontrar la venta de 

una vivienda una vez finalizada la obra, una modificación de las condiciones del 

préstamo hipotecario, la obtención de financiación adicional, o cambios en el 

mercado inmobiliario.  

En general, un análisis de sensibilidad implica evaluar diferentes escenarios y 

posibles modificaciones para comprender cómo podrían afectar la estructura 

financiera y la viabilidad del proyecto. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo principal de dicho apartado es identificar la combinación de fuentes 

de financiación más adecuada para nuestra promoción inmobiliaria 

correspondiente a 3 viviendas unifamiliares ubicadas en el municipio de Paterna, 

concretamente en la zona de La Cañada. Dicho objetivo principal queda 

subdividido en los siguientes subobjetivos: 

1. Identificar aquellas acciones correctoras (combinación de fuentes de

financiación) que consiguen hacer viable financieramente la promoción

inmobiliaria.

2. Planificar temporalmente los ingresos y pagos de las diferentes fuentes

de financiación empleadas.

3. Identificar el coste medio ponderado correspondiente a cada acción

correctora.

4. Identificar la acción correctora más eficiente para nuestra promoción

atendiendo a criterios estáticos y dinámicos.

5. Analizar posibles escenarios que puedan afectar a la promoción y tengan

incidencia en sus costes financieros.
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8.3. MATERIAL Y MÉTODOS 
Para realizar el estudio correspondiente a la viabilidad financiera del proyecto inmobiliario se realiza una búsqueda de las diferentes fuentes de financiación (Tabla 44), 

así, una vez realizada la búsqueda de dichas fuentes en diversas entidades financieras, se realiza el estudio y análisis de cada una de las acciones correctoras que 

engloban las distintas fuentes de financiación. Para ello, seguimos el esquema que muestra la Figura 44, donde se observa el resultado que obtenemos una vez realizado 

el análisis de la acción correctora y a partir de qué datos hemos realizado el estudio.  

                   FASE        RESULTADO                          OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Figura 44. Fases para realizar el estudio de viabilidad financiera. 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E 
INGRESOS DE LAS ACCIONES 

CORRECTORAS

GASTOS Tabla 44.

INGRESOS
Estudio de 
mercado.

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 
PARA EL CÁLCULO DE LA 
VIABILIDAD FINANCIERA

CUENTA DE RESULTADOS 
(INDICADORES ESTÁTICOS)

A partir de los costes e 
ingresos de la acción 

correctora. 

CASH-FLOW (INDICADORES 
DINÁMICOS)

A partir de los cobros y pagos de la 
acción correctora y su planificación 

temporal. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
DE LA PROMOCIÓN 

INMOBILIARIA 

OBTENCIÓN DEL 
COSTE DE LA 

FINANCIACIÓN

CUENTA DE 
RESULTADOS

CASH-FLOW

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD 
DE LA PROMOCIÓN 

ESCENARIOS 
FINANCIEROS

CUENTA DE 
RESULTADOS

CASH-FLOW
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8.4. RESULTADOS 
8.4.1. ACCIÓN CORRECTORA 1: 100% CAPITAL SOCIAL 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de la primera acción correctora 

aplicada al proyecto inmobiliario corresponden a una aportación del 100% del 

capital social mínimo que los socios aportan para cubrir los desfases de caja, así 

como la aportación de los gastos producidos por la transacción. Retribuyendo, 

al final de la promoción, el capital aportado más unos dividendos adicionales 

correspondientes al 20% de dicho valor.  

Tal y como se observa en la Tabla 45, el monto que supone la ampliación de 

capital aportada por los socios e inversores corresponde a un total de 

652.309,23 €, así como unos gastos de ampliación de capital de 7.414,20 €.  

 

Del mismo modo, la ampliación de capital supone, además, unos gastos 

referentes a los honorarios del notario, registrador e impuestos sobre 

operaciones societarias. Obteniendo así, un coste del capital medio ponderado 

(K) mensual de 0,49% y anual de 6.09%. 

 

COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 1 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,49% 6,09% 

Tabla 46. Coste total/medio ponderado de la acción correctora 1. 

 

 

 

Finalmente, en la Figura 45 observamos que el proyecto no es viable 

financieramente puesto que el flujo de caja del proyecto muestra un saldo 

negativo desde el mes 3 al mes 23, por lo que debemos aplicar la acción 

correctora 1. Una vez aplicado el método financiero seleccionado, el cash flow 

se mantiene a lo largo de la duración del proyecto con un saldo positivo, 

permitiendo que la promoción sea financiada y sea viable su ejecución.  
 

FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 1 

FLUJOS DE CAJA + IVA 252.131,33 € 

FNC ACUMULADO  

AMPLIACIÓN CAPITAL 100% 652.309,23 € 

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 7.414,20 € 

NOTARIO 574,33 € 

REGISTRADOR 316,77 € 

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 6.523,09 € 

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 652.309,23 €  

DIVIDENDO APORTACIÓN 20% 130.461,85 € 

FNC CAPITAL SOCIAL 121.669,49 € 

FNC ACUMULADO  

Tabla 45. Costes de la acción correctora 1. 
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Figura 45. Flujo de caja de la acción correctora 1. 

8.4.2. ACCIÓN CORRECTORA 2: PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO Y CAPITAL SOCIAL 

Para realizar el desarrollo de la acción correctora 2 se ha solicitado un préstamo 

hipotecario (Anexo XI) con las condiciones mencionadas en la Tabla 44. También 

se ha solicitado una aportación de capital por parte de socios e inversores que 

cubra los desfases de caja que no financie el préstamo hipotecario subrogable. 

Retribuyendo, al final de la promoción, el capital mínimo aportado más unos 

dividendos adicionales correspondientes al 15% de dicho valor. 

En este caso, la aportación de capital es de 587.401,58€, así como la disposición 

del préstamo hipotecario corresponde a 882.000,00 €. Ambos métodos de 

financiación conllevan los gastos e impuestos que se muestran en la Tabla 47. 

FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 2 

FLUJOS DE CAJA + IVA 252.131,33 
FNC ACUMULADO  

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 

INTERESES 22.605,66 

AMORTIZACIÓN 882.000,00 
FNC CON HIPOTECA 204.878,69 
FNC ACUMULADO  

AMPLIACIÓN CAPITAL  587.401,58 

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 6.732,67 

NOTARIO 554,86 
REGISTRADOR 303,79 

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 5874,02 

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 587.401,58 

DIVIDENDO APORTACIÓN 15% 88110,23759 

FNC CON HIPOTECA Y CAPITAL SOCIAL 116.768,46 
FNC ACUMULADO  

Tabla 47. Costes de la acción correctora 2. 
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COSTE TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

MENSUAL ANUAL 

K 0,93% 11,69% 

COSTE TOTAL CAPITAL SOCIAL 

MENSUAL ANUAL 

K 0,40% 4,91% 

COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 2 

MENSUAL ANUAL 

K 0,72% 8,98% 
Tabla 48. Coste total/medio ponderado de la acción correctora 2. 

Figura 46. Flujo de caja de la acción correctora 2. 

Así mismo, a partir de la aplicación del método de financiación referente 

préstamo hipotecario, obtenemos un coste total mensual del 0.93%, y referente 

al capital social, del 0,40%, obteniendo así, un coste total de la acción correctora 

2 del 0,72% mensual. 

Si observamos el gráfico de la Figura 46, si solamente aplicamos el método de 

financiación correspondiente al préstamo hipotecario, el proyecto 

prácticamente no varía desde el punto de la viabilidad financiera, ya que, en los 

primeros meses, del mes 3 al 17, los flujos de caja siguen siendo negativos.  

Por ello, la opción óptima financieramente es aplicar la combinación de ambos 

métodos, incluyendo el capital social aportado por los socios. Así, obtenemos un 

flujo de caja positivo durante todo el transcurso del proyecto.  

8.4.3. ACCIÓN CORRECTORA 3: PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO, CAPITAL SOCIAL Y PRÉSTAMO FRANCÉS, 

ALEMÁN O AMERICANO 
Para el análisis de la acción correctora 3, además de contar con la financiación a 

partir del préstamo hipotecario y la aportación del 50% del capital social por 

parte de los socios, con sus respectivos dividendos al 25%, se solicita un 

préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante. Dicho préstamo 

puede seguir el modelo de amortización francés, alemán o americano. 

Por ello, realizamos el análisis mediante cada uno de los modelos, considerando 

un tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el 
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modelo de amortización seleccionado, una comisión de apertura del 0,5% y una 

comisión de estudio 0.3% del principal del préstamo. Todo ello sabiendo que el 

préstamo ha de estar amortizado totalmente a la entrega de llaves. 

a. PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAPITAL SOCIAL Y
PRÉSTAMO FRANCÉS.
El primer análisis realizado para la obtención de resultados de la acción 

correctora 3.a. se centra en el método de préstamo francés. Tal y como 

observamos en la Tabla 49, la disposición del préstamo hipotecario corresponde 

a 882.000,00€, el cual se mantiene sin variaciones en la aplicación de los 

distintos métodos de préstamo puente, ya sea francés, alemán o americano. Del 

mismo modo, la aportación del capital social por parte de los socios e inversores, 

correspondiente al 50%, también se mantiene en 293.700,79€ sin sufrir 

alteraciones en la aplicación de los diferentes métodos.  

Así mismo, la disposición del préstamo francés asciende a la cantidad de 

460.056,25€, teniendo en cuenta una comisión de apertura, de estudio y unos 

intereses, que hacen referencia a los porcentajes mencionados en la Tabla 44. 

Por otra parte, obtenemos un coste total de la acción correctora 3.a. 

correspondiente a un 0,87% mensual y un 10,97% anual (Tabla 50).  

Finalmente, si observamos el gráfico que muestra la Figura 47, podemos 

observar el flujo de caja con las distintas disposiciones financieras que puede 

asumir el proyecto. Así, observamos que para que el proyecto sea viable 

financieramente, y poder obtener un flujo de caja positivo, debemos realizar la 

combinación de varios métodos financieros, como la disposición de un préstamo 

hipotecario, un capital social y un préstamo puente que sigue el modelo francés. 

Otro dato a destacar es el descenso que se produce en el flujo de caja en el mes 

35 debido a la devolución de las aportaciones y de los dividendos. 

Figura 47. Flujo de caja de la acción correctora 3.a. 
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FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 3.a 

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 

FNC ACUMULADO  

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882000,00 

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 

INTERESES 22.605,66 

AMORTIZACIÓN 882000,00 

FNC CON HIPOTECA 204.878,69  

FNC ACUMULADO  

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293700,79 

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 3648,81 

NOTARIO 466,75 

REGISTRADOR 245,05 

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 2937,01 

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293700,79 

DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73425,19799 

FNC CON HIPOTECA Y CAPITAL SOCIAL 131.453,50  

FNC ACUMULADO  

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 460.056,25  

COMISIÓN APERTURA 2.300,28  

COMISIÓN ESTUDIO 1380,17 

INTERESES 41312,32 

AMORTIZACIÓN 460056,25 

FNC HIPOTECA + CAPITAL SOCIAL + P. FRANCÉS 86.460,73  

FNC ACUMULADO  
Tabla 49. Costes de la acción correctora 3.a. 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,93% 11,69% 

COSTE TOTAL CAPITAL SOCIAL 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,64% 7,95% 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO FRANCÉS 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,91% 11,52% 

COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 3.a 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,87% 10,97% 
Tabla 50 Coste total/medio ponderado de la acción correctora 3.a. 

b. PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAPITAL SOCIAL Y 
PRÉSTAMO ALEMÁN. 
El segundo análisis realizado para la obtención de resultados de la acción 

correctora 3.b. se centra en el modelo de préstamo alemán. Tal y como 

observamos en la Tabla 51, la disposición del préstamo hipotecario y la 

aportación del capital social por parte de los socios e inversores, 

correspondiente al 50%, se ha mantenido constante con respecto a la aplicación 

del modelo anterior del préstamo puente. Así mismo, en este caso, la disposición 

del préstamo alemán asciende a la cantidad de 464.179,32€, teniendo en cuenta 

una comisión de apertura, de estudio y unos intereses, que hacen referencia a 

los porcentajes mencionados en la Tabla 44. 
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Por otra parte, obtenemos un coste total de la acción correctora 3.b. 

correspondiente a un 0,84% mensual y un 10,51% anual (Tabla 52).  

Finalmente, si observamos el gráfico que muestra la Figura 48, podemos darnos 

cuenta de que el proyecto, una vez financiado mediante la combinación del 

préstamo hipotecario, el capital social y el préstamo puente conforme al modelo 

alemán, es viable financieramente puesto que desde el mes 1 al mes 35 el flujo 

de caja se mantiene positivo.  

Figura 48. Flujo de caja de la acción correctora 3.b. 

FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 3.b 

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 
FNC ACUMULADO 

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 
GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 
INTERESES 22.605,66 
AMORTIZACIÓN 882.000,00 

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 
FNC ACUMULADO 

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293.700,79 
APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 3.648,81 

NOTARIO 466,75 
REGISTRADOR 245,05 
IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 2.937,01 
DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293.700,79 

DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73.425,20 
FNC CON HIPOTECA Y CAPITAL SOCIAL 131.453,50 
FNC ACUMULADO 

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 464.179,32 

COMISIÓN APERTURA 2.320,90 
COMISIÓN ESTUDIO 1.392,54 
INTERESES 41.691,48 

AMORTIZACIÓN 464.179,32 

FNC HIPOTECA + CAPITAL SOCIAL + P. ALEMÁN 86.048,58 
FNC ACUMULADO 

Tabla 51. Costes de la acción correctora 3.b. 
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COSTE TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

MENSUAL ANUAL 

K 0,93% 11,69% 

COSTE TOTAL CAPITAL SOCIAL 

MENSUAL ANUAL 

K 0,64% 7,95% 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO ALEMÁN 

MENSUAL ANUAL 

K 0,92% 11,62% 

COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 3.b 

MENSUAL ANUAL 

K 0,84% 10,51% 
Tabla 52. Coste total/medio ponderado de la acción correctora 3.b. 

c. PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAPITAL SOCIAL Y
PRÉSTAMO AMERICANO.
El tercer análisis realizado para la obtención de resultados de la acción 

correctora 3.c. se centra en el modelo de préstamo americano. Tal y como 

observamos en la Tabla 53, la disposición del préstamo hipotecario y la 

aportación del capital social por parte de los socios e inversores, 

correspondiente al 50%, se ha mantenido constante con respecto a la aplicación 

del modelo anterior del préstamo puente.  

Así mismo, en este caso, la disposición del préstamo americano corresponde a 

la cantidad de 304.575,84€, teniendo en cuenta una comisión de apertura, de 

estudio y unos intereses, que hacen referencia a los porcentajes mencionados 

en la Tabla 44. 

Por otra parte, obtenemos un coste total de la acción correctora 3.c. 

correspondiente a un 0,82% mensual y un 10,27% anual (Tabla 54).  

Finalmente, si observamos el gráfico que muestra la Figura 49, podemos darnos 

cuenta de que el proyecto una vez financiado mediante la combinación del 

préstamo hipotecario, el capital social y el préstamo puente conforme al modelo 

americano, resulta viable financieramente puesto que, durante la totalidad de 

la duración del proyecto, el flujo de caja se mantiene positivo. 

Cabe añadir que la diferencia existente entre el modelo de préstamo alemán y 

americano es el método de pago. Ya que en el modelo alemán el pago se realiza 

mediante cuotas periódicas que incluyen una parte de capital y una parte 

decreciente de intereses; en cambio, en el modelo americano el pago se realiza 

mediante cuotas periódicas que incluyen solo el pago de los intereses generados 

hasta ese momento, abonando, al final del periodo, el capital prestado en una 

sola cuota además de los intereses correspondientes a dicho mes. 
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FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 3.c 

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 
FNC ACUMULADO 

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 
GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 
INTERESES 22.605,66 
AMORTIZACIÓN 882.000,00 

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 
FNC ACUMULADO 

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293.700,79 
APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 3.648,81 

NOTARIO 466,75 
REGISTRADOR 245,05 
IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 2.937,01 
DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293.700,79 

DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73.425,20 
FNC CON HIPOTECA Y CAPITAL SOCIAL 131.453,50 
FNC ACUMULADO 

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 304.575,84 

COMISIÓN APERTURA 1.522,88 
COMISIÓN ESTUDIO 913,73 
INTERESES 48.224,51 

AMORTIZACIÓN 304.575,84 

FNC HIPOTECA + CAPITAL SOCIAL + P. AMERICANO 80.792,38 
FNC ACUMULADO 

Tabla 53. Costes de la acción correctora 3.c. 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

MENSUAL ANUAL 

K 0,93% 11,69% 

COSTE TOTAL CAPITAL SOCIAL 

MENSUAL ANUAL 

K 0,64% 7,95% 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO AMERICANO 
MENSUAL ANUAL 

K 0,83% 10,45% 

COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 3.c 

MENSUAL ANUAL 
K 0,82% 10,27% 

Tabla 54. Coste total/medio ponderado de la acción correctora 3.c. 

Figura 49. Flujo de caja de la acción correctora 3.c. 
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8.4.4. ACCIÓN CORRECTORA 4: PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO, PRÉSTAMO FRANCÉS Y CUENTA DE 

CRÉDITO 
Para realizar el análisis de resultados de la acción correctora 4, se ha solicitado 

un préstamo hipotecario, además de un préstamo puente sobre el 60% de la 

cantidad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de 

la concesión de la hipoteca. Todo ello teniendo en cuenta un tipo de interés fijo 

anual del 6% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de amortización 

francés, una comisión de apertura del 1,5% y una comisión de estudio 0.5% del 

principal del préstamo; siendo el préstamo amortizado totalmente a la entrega 

de llaves. Del mismo modo, finalmente se ha solicitado una cuenta de crédito 

con un tipo de interés anual del 15%. 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,93% 11,69% 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO FRANCÉS 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,67% 8,38% 

COSTE TOTAL CUENTA CRÉDITO 

 MENSUAL ANUAL 

K 1,25% 16,08% 
COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 4 

 MENSUAL ANUAL 

K 0,93% 11,76% 
Tabla 56. Coste total/medio ponderado de la acción correctora 4. 

 

FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 4 

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 

FNC ACUMULADO   

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882000,00 

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 

INTERESES 22.605,66 

AMORTIZACIÓN 882000,00 

FNC CON HIPOTECA 204.878,69  

FNC ACUMULADO   

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO FRANCÉS 587.401,58  

COMISIÓN APERTURA 8.811,02 

COMISIÓN ESTUDIO 2.937,01 

INTERESES 2.937,01 

AMORTIZACIÓN 620.353,06 

FNC HIPOTECA + P. FRANCÉS  157.242,18  

FNC ACUMULADO   

DISPOSICIÓN CRÉDITO 266.771,71  

CAPITAL VIVO  

INTERESES 31.477,90 

AMORTIZACIÓN 266.771,71 

FNC CON HIPOTECA + P. FRANCÉS + CUENTA 
CRÉDITO 125.764,27  

FNC ACUMULADO   
Tabla 55. Costes de la acción correctora 4. 
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Figura 50. Flujo de caja de la acción correctora 4. 

 

 

 

 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, si observamos la Tabla 55,  la 

disposición del préstamo hipotecario se mantiene, igual que en los casos 

anteriores , en 882.000,00€. Siendo a su vez, la disposición del préstamo francés 

de 587.401,58€, teniendo en cuenta la comisión de apertura, de estudio y los 

intereses correspondientes.  

Además de la aplicación en este apartado de una nueva forma de obtención de 

la financiación del proyecto, mediante la cuenta de crédito mencionada y 

explicada en la Tabla 44, cuya cantidad asciende a 266.771,71€ con un 

sumatorio de intereses de 31.477,90€.  

Del mismo modo, obtenemos un coste total de la acción correctora 4 

correspondiente a un 0,93% mensual y un 11,76% anual (Tabla 56).  

Finalmente, cabe destacar que en el gráfico que muestra la Figura 50, 

observamos un flujo de caja constante desde el mes 4 al mes 23, esto se debe a 

que las cantidades dispuestas durante dichos meses son similares, por lo que los 

intereses que se abonan en función del capital dispuesto no ha variado y se ha 

mantenido homogéneo.  
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8.4.5. ELECCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTORA MÁS 
VIABLE FINANCIERAMENTE 

Una vez analizadas todas las acciones correctoras posibles para nuestro 

proyecto inmobiliario, debemos seleccionar la que más se adapte a nuestras 

condiciones y características y nos proporcione una mayor viabilidad financiera. 

Para realizar dicha elección nos podemos decantar por dos criterios distintos. 

Por una parte, si observamos la Tabla 57, desde el punto de vista de los criterios 

estáticos, la opción que produce más beneficio neto es la acción correctora 4, 

con un total de beneficio neto de 115.735,08€. 

Sin embargo, si analizamos la tabla centrándonos en los criterios dinámicos, la 

opción más viable financieramente es la que tenga un mayor Valor Actual Neto 

(VAN) y un menor coste (K), en este caso sería la acción correctora 1.  

Sabiendo que los criterios dinámicos tienen en consideración el eje temporal de 

los gastos e ingresos del proyecto y nos aportan una mayor información sobre 

el mismo, seleccionamos la opción más viable financieramente que dichos 

criterios nos permiten escoger, es decir, la acción correctora 1, referente a la 

aportación del 100% del capital social. 
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Tabla 57. Cuenta de resultados del proyecto inmobiliario. 

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

  LOS SOCIOS 
APORTAN EL 100% 

DEL CAPITAL 

P. HIPOTECARIO + 
CAPITAL SOCIAL 

P. HIPOTECARIO + 
CAPITAL SOCIAL + 

P. FRANCÉS 

P. HIPOTECARIO + 
CAPITAL SOCIAL + 

P. ALEMÁN 

P. HIPOTECARIO + 
CAPITAL SOCIAL + 

P. AMERICANO 

P. HIPOTECARIO 
+ P. FRANCÉS + 

CUENTA DE 
CRÉDITO  

PROYECTO SIN 
FINANCIACIÓN 

ACCIÓN 
CORRECTORA 1 

ACCIÓN 
CORRECTORA 2 

ACCIÓN 
CORRECTORA 3.a. 

ACCIÓN 
CORRECTORA 3.b. 

ACCIÓN 
CORRECTORA 3.c. 

ACC 
CORRECTORA 4. 

TOTAL VENTAS 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN 

986.286,92 986.286,92 986.286,92 986.286,92 986.286,92 986.286,92 986.286,92 

MARGEN 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

273.713,08 273.713,08 273.713,08 273.713,08 273.713,08 273.713,08 273.713,08 

GASTOS 
COMERCIALES 

18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 

BAII 254.813,08 254.813,08 254.813,08 254.813,08 254.813,08 254.813,08 254.813,08 

GASTOS 
FINANCIEROS 

2.681,74 140.557,79 142.792,19 176.403,46 176.815,61 144.206,60 100.499,63 

BAI 252.131,33 114.255,29 136.348,56 78.409,62 77.997,47 110.606,48 154.313,44 

IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 

(25%) 

63.032,83 28.563,82 34.087,14 19.602,40 19.499,37 27.651,62 38.578,36 

BN 189.098,50 85.691,47 102.261,42 58.807,21 58.498,10 82.954,86 115.735,08 

 K 0,49% 0,72% 0,87% 0,84% 0,82% 0,93% 

VAN 171.088,11 € 138.077,98 € 116.178,42 € 121.053,33 € 123.600,94 € 108.334,21 € 

TIR 1,83% > K 1,83% > K 1,83% > K 1,83% > K 1,83% > K 1,83% > K 
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8.4.6.   ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD FINANCIERA DEL 
PROYECTO 

El análisis de la sensibilidad financiera del proyecto se va a centrar en el 

planteamiento de un escenario financiero que podría llevarse a cabo durante el 

transcurso de la promoción inmobiliaria.  

Dicho escenario se basa en la venta de las viviendas, suponiendo que una de las 

tres viviendas que conforman nuestra promoción no se vende en el margen de 

tiempo marcado en el eje temporal de ventas planteado inicialmente. Por lo 

que, suponemos que la vivienda vendida el mes 16, tal y como habíamos 

planteado, se acaba vendiendo después de la entrega de llaves, el mes 27.  

En este caso, la vivienda seguiría perteneciendo al promotor, teniendo que 

asumir a partir del mes 24, correspondiente a la entrega de llaves, una vez la 

promoción ya está construida, los gastos que ello implica, tales como los 

intereses que se generan por la pertenencia de dicho bien inmueble y la parte 

correspondiente al préstamo hipotecario hasta la venta de la misma en el mes 

27. Amortizando en el mes 28 la cantidad de efectivo restante que no ha sido

amortizado durante los meses 24, 25, 26 y 27. 

Así, los ingresos del mes 24, cuando tiene lugar la entrega de llaves, ya no 

corresponden al sumatorio de las 3 viviendas, si no que correspondería al monto 

de ingreso obtenido por la venta de dos de ellas, es decir, 840.000,00€. 

Obteniendo el ingreso restante correspondiente a 420.000,00€ por la vivienda 

vendida tras la entrega de llaves en el mes 27.  

Cabe destacar que dicho monto de dinero no tiene en cuenta la entrada ni el 

aplazado del mismo, ya que la vivienda ya está construida, por lo que, dicha 

entrada de efectivo se realizará en un solo ingreso. Dicho pico producido por el 

ingreso obtenido en el mes 27 se puede observar en la Figura 51, donde se 

muestra el flujo de caja modificado de la acción correctora 2, sobre la cual hemos 

realizado los cambios pertinentes que se muestran a su vez en la Tabla 58. 

Figura 51. Flujo de caja del escenario financiero. 
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FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA 2 MODIFICADA 

FLUJOS DE CAJA + IVA 252.875,85 

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 
INTERESES 27.487,73 
AMORTIZACIÓN 882.000,00 

FNC CON HIPOTECA 200.741,14 

AMPLIACIÓN CAPITAL 587.401,58 

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 6.732,67 
NOTARIO 554,86 
REGISTRADOR 303,79 

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 5874,02 

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 587.401,58 

DIVIDENDO APORTACIÓN 15% 88110,23759 
FNC CON HIPOTECA Y CAPITAL SOCIAL 112.630,90 

Tabla 58. Costes del escenario financiero. 

Si nos fijamos en la Tabla 59, donde se muestra el nuevo coste de la acción 

correctora 2, tras realizar las modificaciones pertinentes al escenario financiero 

planteado, observamos que el coste de la financiación de la promoción ha 

disminuido. 

COSTE TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

MENSUAL ANUAL 

K 0,83% 10,49% 

COSTE TOTAL CAPITAL SOCIAL 

MENSUAL ANUAL 
K 0,40% 4,91% 

COSTE TOTAL ACCIÓN CORRECTORA 2 MODIFICADA 

MENSUAL ANUAL 

K 0,66% 8,26% 
Tabla 59. Coste total/medio ponderado del escenario financiero. 

Esto se debe a que el coste del préstamo hipotecario se ha reducido, ya que las 

disposiciones, es decir, los cobros, se mantienen tal y como se encontraban 

originalmente, pero la amortización se retrasa varios meses.  

Donde sí observaremos un cambio importante en el proyecto una vez analizado 

este escenario financiero va a ser en la rentabilidad de la promoción, que 

disminuye de un 24,2% a un 21,9%, ya que, desde el punto de vista de los 

criterios dinámicos, la rentabilidad del proyecto se basa en la venta de las 

viviendas, por lo que analiza la cantidad de pagos que se continúan realizando, 

pero sin la obtención del ingreso obtenido más tarde. 

Otro dato curioso es que, si analizamos la misma rentabilidad del proyecto a 

partir de la cuenta de resultados obtenida a través de los criterios estáticos, se 

mantiene en un 25,35%, puesto que dichos criterios no tienen en consideración 

el eje temporal de la obra y, por tanto, cuándo se realiza los gastos e ingresos.  
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9. CONCLUSIONES  

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar la viabilidad de una promoción 

inmobiliaria conformada por un conjunto de 3 viviendas unifamiliares ubicadas 

en el municipio de Paterna, concretamente en el distrito de La Cañada. Para ello 

se ha realizado un análisis atendiendo a los 4 aspectos básicos del estudio de 

viabilidad: urbanística, comercial, económica y financiera. 

El estudio de viabilidad urbanístico nos ha permitido conocer la naturaleza del 

solar, sus características más relevantes y su edificabilidad, entre otros. Estos 

han sido los datos de partida a partir de los cuales hemos podido plantear el 

estudio de viabilidad. Aun así, ese análisis de la promoción, en base a su diseño 

inicial, nunca será el definitivo puesto que se trata de un proceso en el que hay 

un feedback, es decir, se va retroalimentando de información y así al final llegar 

a un diseño óptimo. 

De forma paralela al estudio de viabilidad urbanístico y técnico se realiza el 

análisis de la viabilidad comercial. Este estudio nos ha proporcionado 

información sobre el mercado, desde el punto de vista de la oferta y la demanda. 

A través de la oferta fuimos conocedores de la competencia, de las demás 

promociones existentes en la zona de La Cañada, así como de sus precios y 

características, y por tanto, ver si existía un producto similar a nuestra 

promoción en el mercado.  

Así mismo, el estudio de la demanda nos ha proporcionado información sobre 

los clientes. Con esto determinamos que nuestro posible cliente tiene cierta 

preferencia, en cuanto a la elección del tipo edificatorio de la vivienda 

correspondiente a la primera residencia, sobre la vivienda unifamiliar aislada en 

comparación a las demás tipologías edificatorias. Así como, también obtuvimos 

información en cuanto al número de habitaciones, baños, superficie y precio de 

venta. 

A continuación, con esta doble información, técnica y comercial, se ha diseñado 

una promoción inicial compuesta por 3 viviendas unifamiliares aisladas con 

características similares, cada una de ellas compuesta por 4 habitaciones, 2 

baños, un espacio unificado destinado a la cocina y al comedor, y un garaje con 

acceso al trastero.  

Tras dicha definición de la promoción se ha estudiado la viabilidad económica y 

financiera, que nos ha permitido conocer, desde el punto de vista de la 

rentabilidad, si nuestra promoción inmobiliaria es rentable. Para ello se ha 

desarrollado una hoja de cálculo mediante el programa Excel que nos ha 

permitido conocer la totalidad de ingresos y gastos que conlleva llevar a cabo 

nuestra promoción, así como la rentabilidad de la misma a partir de la Cuenta 

de Resultados, y a partir del Cash-Flow, considerando este último el eje temporal 
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en el que se producen cada uno de los gastos e ingresos, y siendo, por ello, un 

análisis más completo y con mayor veracidad.  

Una vez obtenida dicha rentabilidad, se ha replanteado el diseño de la 

promoción inmobiliaria ya que, desde el punto de vista económico, no resultaba 

rentable llevarla a cabo, puesto que los datos de rentabilidad obtenidos se 

quedaban muy ajustados en comparación a la rentabilidad esperada.  

Para poder realizar un cambio en el diseño de la promoción que nos 

proporcionase una rentabilidad mayor sin asumir ningún otro riesgo, como el 

posible desinterés de los compradores sobre nuestra promoción, nos hemos 

remitido a los resultados obtenidos a partir del análisis de la demanda del 

microentorno estudiado en la viabilidad económica. Quedando, en nuestro caso, 

cada una de las viviendas con una habitación más, lo que nos ha permitido tener 

un margen de beneficio sobre la promoción, tras un aumento del precio de venta 

y el posterior aumento de la rentabilidad del proyecto.   

Tras los nuevos datos obtenidos de la viabilidad económica tras realizar el ajuste 

del diseño de la promoción, se ha analizado la viabilidad financiera. A partir de 

la cual, se han planteado diferentes fuentes de financiación a partir de la 

aportación de los socios e inversores o entidades bancarias. 

Finalmente, destacar que la gran ventaja del estudio de viabilidad económica es 

que, aunque en un primer momento no lo parezca, nos puede conceder 

información del diseño de la promoción, permitiéndonos así obtener un diseño 

óptimo de la misma.  
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Figura 51. Flujo de caja del escenario financiero. 

ACRÓNIMOS 
BAI: Beneficio antes de Impuestos 

BAII: Beneficio antes de Intereses e Impuestos 
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CUE: Coste Unitario de Ejecución 

FCV: Factores Críticos de Vigilancia 
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IVE: Instituto Valenciano de la Constitución 

K: Coste capital medio ponderado 

MBE: Módulo Básico de Edificación 
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PC: Presupuesto de Contrata 
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PGOU: Plan General de Ordenación Urbana 

PIB: Producto Interno Bruto 

SMI: Salario Mínimo Interprofesional 

TFG: Trabajo Final de Grado 

VAN: Valor Actual Neto 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 1. 
VIVIENDA 1 

EMPLAZAMIENTO Calle 606, 50    Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

PRECIO 480.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1523.81 

DIMENSIÓN 315 m2 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 

CALIDAD ALTA 

ESTADO OBRA NUEVA 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, TERRAZA 

AÑO CONSTRUCCIÓN - 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

EN TRÁMITE 

ORIENTACIÓN Los salones tienen 3 orientaciones dando en dos de sus 

lados a dos terrazas, una exterior y la otra a una zona 

ajardinada. 

SERVICIOS 

CERCANOS 

Centros docentes, Golf, centros deportivos, restauración 

y centro de salud. 

FECHA PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

17 de enero 

VISITAS ANUNCIO 2429 visitas 

LINK https://www.idealista.com/obra-nueva/100004921/ 

PLANO 

DISTRIBUCIÓN 

https://www.idealista.com/documents/public/1668966

95 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/obra-nueva/100004921/
https://www.idealista.com/documents/public/166896695
https://www.idealista.com/documents/public/166896695
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ANEXO II. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 2. 
VIVIENDA 2 

EMPLAZAMIENTO Calle 606, 50    Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

PRECIO 480.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1875 

DIMENSIÓN 256 m2 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 

CALIDAD ALTA 

ESTADO OBRA NUEVA 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, TERRAZA 

AÑO CONSTRUCCIÓN - 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

EN TRÁMITE 

ORIENTACIÓN Los salones tienen 3 orientaciones dando en dos de 

sus lados a dos terrazas, una exterior y la otra a una 

zona ajardinada. 

SERVICIOS CERCANOS Centros docentes, Golf, centros deportivos, 

restauración y centro de salud. 

FECHA PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

17 de enero 

VISITAS ANUNCIO 2429 visitas 

LINK https://www.idealista.com/obra-nueva/100004921/ 

PLANO DISTRIBUCIÓN https://www.idealista.com/documents/public/1668

96695 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/obra-nueva/100004921/
https://www.idealista.com/documents/public/166896695
https://www.idealista.com/documents/public/166896695
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ANEXO III. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 3. 
VIVIENDA 3 

EMPLAZAMIENTO Calle 606, 50    Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

PRECIO 494.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1646.67 

DIMENSIÓN 300 m2 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 

CALIDAD ALTA 

ESTADO OBRA NUEVA 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, TERRAZA 

AÑO CONSTRUCCIÓN - 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

EN TRÁMITE 

ORIENTACIÓN Los salones tienen 3 orientaciones dando en dos de sus 

lados a dos terrazas, una exterior y la otra a una zona 

ajardinada. 

SERVICIOS 

CERCANOS 

Centros docentes, Golf, centros deportivos, restauración 

y centro de salud. 

FECHA PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

17 de enero 

VISITAS ANUNCIO 2429 visitas 

LINK https://www.idealista.com/obra-nueva/100004921/ 

PLANO 

DISTRIBUCIÓN 

https://www.idealista.com/documents/public/1668966

95 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/obra-nueva/100004921/
https://www.idealista.com/documents/public/166896695
https://www.idealista.com/documents/public/166896695
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ANEXO IV. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 4. 
VIVIENDA 4 

EMPLAZAMIENTO Distrito La Cañada 

Paterna, L'Horta Nord, València 

PRECIO 430.000 € 

PRECIO (€/m2t) 2945.21 

DIMENSIÓN 146 m2 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 

CALIDAD ALTA 

ESTADO OBRA NUEVA 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, JARDÍN 

AÑO CONSTRUCCIÓN - 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

- 

ORIENTACIÓN - 

SERVICIOS CERCANOS Colegios. 

FECHA PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

28 de marzo 

VISITAS ANUNCIO 687 visitas 

LINK https://www.idealista.com/obra-nueva/100699948/ 

PLANO DISTRIBUCIÓN https://www.idealista.com/documents/public/1669

16201 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/obra-nueva/100699948/
https://www.idealista.com/documents/public/166916201
https://www.idealista.com/documents/public/166916201
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ANEXO V. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 5. 
VIVIENDA 5 

EMPLAZAMIENTO Distrito La Cañada, Paterna 

L'Horta Nord, València 

PRECIO 390.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1695.65 

DIMENSIÓN 230 m2 

ESTANCIAS 5 DORMITORIOS, 3 BAÑOS 

CALIDAD MEDIA 

ESTADO SEGUNDA MANO 

DOTACIONES 2 PLAZAS DE GARAJE, TERRAZA, PISCINA, 2 TRASTEROS, BODEGA 

AÑO 

CONSTRUCCIÓN 

1993 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

Consumo: 160 kWh/m² año 
Emisiones: 55 kg CO2/m² año 

ORIENTACIÓN - 

SERVICIOS 

CERCANOS 

- 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

7 de marzo 

VISITAS ANUNCIO 2240 visitas 

LINK https://www.idealista.com/inmueble/100604411/ 

PLANO 

DISTRIBUCIÓN 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/inmueble/100604411/
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ANEXO VI. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 6. 
VIVIENDA 6 

EMPLAZAMIENTO Distrito La Cañada, Paterna 

L'Horta Nord, València 

PRECIO 750.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1666.67 

DIMENSIÓN 450 m2 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS 

CALIDAD MEDIA 

ESTADO SEGUNDA MANO 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, TERRAZA, PISCINA, JARDÍN 

AÑO CONSTRUCCIÓN 1992 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

ORIENTACIÓN - 

SERVICIOS CERCANOS Zonas de naturaleza, Colegios de prestigio, Ciudad del 

ocio Heron City. 

FECHA PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

28 de marzo 

VISITAS ANUNCIO 4811 visitas 

LINK https://www.idealista.com/inmueble/94825563/ 

PLANO DISTRIBUCIÓN 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/inmueble/94825563/
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ANEXO VII. FICHA TÉCNICA VIVIENDA 7. 
VIVIENDA 7 

EMPLAZAMIENTO Distrito La Cañada, Paterna 

L'Horta Nord, València 

PRECIO 398.000 € 

PRECIO (€/m2t) 1679.32 

DIMENSIÓN 237 m² 

ESTANCIAS 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS 

CALIDAD MEDIA 

ESTADO SEGUNDA MANO 

DOTACIONES PLAZA DE GARAJE, TERRAZA, PISCINA, JARDÍN, 

TRASTERO 

AÑO CONSTRUCCIÓN 1984 

CERTIFICADO 

ENERGÉTICO 

- 

ORIENTACIÓN - 

SERVICIOS CERCANOS - 

FECHA PUBLICACIÓN 

ANUNCIO 

28 de marzo 

VISITAS ANUNCIO 684 visitas 

LINK https://www.idealista.com/inmueble/100550778/ 

PLANO DISTRIBUCIÓN 

IMÁGENES 

https://www.idealista.com/inmueble/100550778/
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ANEXO VIII. ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE 
LA DEMANDA DEL MICROENTORNO. 
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ANEXO IX. INSTRUMENTO DE ANÁLISIS PARA 
EL CÁLCULO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA: 

CASH-FLOW 



ESCRITURA SOLICITUD CONCESIÓN COMIENZA FIN

PÚBLICA LICENCIA LICENCIA OBRA OBRA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1. COMPRA DE SOLAR

1. PRECIO DEL SOLAR 385.000,00 38.500,00 346.500,00 385.000,00

2. GASTOS DOCUMENTALES 692,65 588,75 103,90 692,65

NOTARIO 450,94 450,94 450,94

Iva soportado 94,70 94,70 94,70

Retención IRPF -67,64 -67,64 -67,64

Liquidación Retención IRPF 67,64 67,64 67,64

REGISTRADOR 241,71 241,71 241,71

Iva soportado 50,76 50,76 50,76

Retención IRPF -36,26 -36,26 -36,26

Liquidación Retención IRPF 36,26 36,26 36,26

3. IMPUESTOS 4.047,00 4.047,00 4.047,00

Iva soportado 80.850,00 8.085,00 72.765,00 80.850,00

ITP

AJD 4.047,00 4.047,00 4.047,00

4. PLUSVALÍA

5. OTROS GASTOS

Levantamiento topográfico

Estudio geotécnico

Iva soportado 

Cédula de Calificación Urbanística

TOTAL COMPRA SOLAR 389.739,65 38.500,00 351.135,75 103,90 389.739,65

TOTAL IVA SOPORTADO 80.995,46 8.085,00 72.910,46 80.995,46

2.CONSTRUCCIÓN

OBRA 465.682,50 3.539,19 8.847,97 16.368,74 26.543,90 35.391,87 42.027,85 46.451,83 48.663,82 48.663,82 48.663,82 43.355,04 31.852,68 22.119,92 13.271,95 6.635,98 23.284,13 465.682,50

Viviendas 465.682,50 3.725,46 9.313,65 17.230,25 27.940,95 37.254,60 44.239,84 48.896,66 51.225,08 51.225,08 51.225,08 45.636,89 33.529,14 23.284,13 13.970,48 6.985,24 465.682,50

Locales

Garajes

Trasteros

Retención garantía constructor -23.284,13 -186,27 -465,68 -861,51 -1.397,05 -1.862,73 -2.211,99 -2.444,83 -2.561,25 -2.561,25 -2.561,25 -2.281,84 -1.676,46 -1.164,21 -698,52 -349,26 -23.284,13

Devolución retención garantía constructor 23.284,13 23.284,13 23.284,13

TOTAL CONSTRUCCIÓN 465.682,50 3.539,19 8.847,97 16.368,74 26.543,90 35.391,87 42.027,85 46.451,83 48.663,82 48.663,82 48.663,82 43.355,04 31.852,68 22.119,92 13.271,95 6.635,98 23.284,13 465.682,50

TOTAL IVA SOPORTADO

3.HONORARIOS FACULTATIVOS

HONORARIOS 34.926,19 7.421,81 7.421,81 2.619,46 118,75 296,87 622,56 890,62 1.187,49 1.873,79 1.558,58 1.632,80 2.444,83 1.632,80 1.454,68 1.901,73 742,18 445,31 620,81 39,29 34.926,19

Honorarios 34.926,19 8.731,55 8.731,55 139,70 349,26 646,13 1.047,79 1.397,05 1.658,99 1.833,62 1.920,94 1.920,94 1.920,94 1.711,38 1.257,34 873,15 523,89 261,95 34.926,19

Iva soportado 7.334,50 1.833,62 1.833,62 29,34 73,34 135,69 220,03 293,38 348,39 385,06 403,40 403,40 403,40 359,39 264,04 183,36 110,02 55,01 7.334,50

Retención IRPF -5.238,93 -1.309,73 -1.309,73 -20,96 -52,39 -96,92 -157,17 -209,56 -248,85 -275,04 -288,14 -288,14 -288,14 -256,71 -188,60 -130,97 -78,58 -39,29 -5.238,93

Liquidación Retención IRPF 5.238,93 2.619,46 73,34 463,65 812,03 832,99 398,16 39,29 5.238,93

TOTAL HONORARIOS 34.926,19 7.421,81 7.421,81 2.619,46 118,75 296,87 622,56 890,62 1.187,49 1.873,79 1.558,58 1.632,80 2.444,83 1.632,80 1.454,68 1.901,73 742,18 445,31 620,81 39,29 34.926,19

TOTAL IVA SOPORTADO 7.334,50 1.833,62 1.833,62 29,34 73,34 135,69 220,03 293,38 348,39 385,06 403,40 403,40 403,40 359,39 264,04 183,36 110,02 55,01 7.334,50

4.LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

1. LICENCIAS 17.851,16 1.940,34 15.522,75 388,07 17.851,16

LICENCIA DE OBRAS 17.463,09 1.940,34 15.522,75 17.463,09

TASA 1.940,34 1.940,34 1.940,34

ICIO 15.522,75 15.522,75 15.522,75

LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 388,07 388,07 388,07

2. DECLARACIÓN OBRA NUEVA 6.516,14 6.411,87 104,27 6.516,14

NOTARIO 452,47 452,47 452,47

AJD 5.821,03 5.821,03 5.821,03

REGISTRADOR 242,63 242,63 242,63

Iva soportado 145,97 145,97 145,97

Retención IRPF -104,27 -104,27 -104,27

Liquidación Retención IRPF 104,27 104,27 104,27

3. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 12.942,98 12.740,94 202,04 12.942,98

NOTARIO 610,56 610,56 610,56

AJD 11.596,03 11.596,03 11.596,03

REGISTRADOR 736,39 736,39 736,39

Iva soportado 282,86 282,86 282,86

Retención IRPF -202,04 -202,04 -202,04

Liquidación Retención IRPF 202,04 202,04 202,04

4. TASA DE VPO

TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 37.310,28 1.940,34 34.675,56 306,31 388,07 37.310,28

TOTAL IVA SOPORTADO 428,83 428,83 428,83

5.SEGUROS E IMPUESTOS

1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 4.656,83 2.755,29 1.901,54 4.656,83

CONTROL TÉCNICO 1.940,34 1.940,34 1.940,34

Iva soportado 407,47 407,47 407,47

PÓLIZA DE SEGURO 2.716,48 814,94 1.901,54 2.716,48

2. IAE 2.368,11 315,35 315,35 1.422,05 315,35 2.368,11

CUOTA FIJA 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06

CUOTA VARIABLE 1.422,05 1.422,05 1.422,05

3. IBI 185,57 92,79 92,79 185,57

TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 7.210,50 3.070,64 92,79 315,35 3.323,59 92,79 315,35 7.210,50

TOTAL IVA SOPORTADO 407,47 407,47 407,47

6. GASTOS DE GESTIÓN

1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28.046,07 1.155,00 10.534,07 283,98 1.262,92 179,89 109,74 274,35 509,74 823,04 1.097,38 1.319,83 1.440,31 1.508,90 1.533,26 1.508,90 1.344,29 1.022,09 685,86 411,52 317,41 11,64 3,96 9,46 698,52 28.046,07

2. GASTOS DE GERENCIA 23.371,73 962,50 8.778,39 236,65 1.052,43 149,91 91,45 228,62 424,78 685,86 914,48 1.099,86 1.200,26 1.257,42 1.277,72 1.257,42 1.120,24 851,74 571,55 342,93 264,51 9,70 3,30 7,88 582,10 23.371,73

Iva soportado 10.797,74 444,68 4.055,62 109,33 486,22 69,26 42,25 105,62 196,25 316,87 422,49 508,14 554,52 580,93 590,30 580,93 517,55 393,51 264,06 158,43 122,20 4,48 1,53 3,64 268,93 10.797,74

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN 51.417,80 2.117,50 19.312,47 520,63 2.315,36 329,80 201,19 502,97 934,52 1.508,90 2.011,86 2.419,69 2.640,57 2.766,31 2.810,98 2.766,31 2.464,53 1.873,84 1.257,42 754,45 581,92 21,34 7,26 17,34 1.280,63 51.417,80

TOTAL IVA SOPORTADO 10.797,74 444,68 4.055,62 109,33 486,22 69,26 42,25 105,62 196,25 316,87 422,49 508,14 554,52 580,93 590,30 580,93 517,55 393,51 264,06 158,43 122,20 4,48 1,53 3,64 268,93 10.797,74

7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

1. GASTOS DE VENTAS 12.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 12.600,00

2. GASTOS DE PUBLICIDAD 6.300,00 1.890,00 945,00 945,00 945,00 1.575,00 6.300,00

Iva soportado 3.969,00 1.278,90 198,45 1.080,45 198,45 1.212,75 3.969,00

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 18.900,00 6.090,00 945,00 5.145,00 945,00 5.775,00 18.900,00

TOTAL IVA SOPORTADO 3.969,00 1.278,90 198,45 1.080,45 198,45 1.212,75 3.969,00

8. GASTOS FINANCIEROS

AVAL ENTREGAS A CUENTA 2.681,74 273,74 563,02 802,67 1.042,32 2.681,74

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.681,74 273,74 563,02 802,67 1.042,32 2.681,74

TOTAL PAGOS 1.007.868,67 40.617,50 370.448,22 9.986,69 44.412,73 6.326,22 3.859,12 9.647,81 17.925,82 35.033,42 39.536,23 51.832,85 51.595,98 58.837,93 54.482,65 53.062,93 47.274,25 36.746,27 24.119,52 14.471,71 12.204,61 409,41 139,34 332,70 24.564,75 1.007.868,67

TOTAL IVA SOPORTADO 103.933,00 8.529,68 76.966,07 1.942,96 2.748,68 476,73 71,59 178,97 331,94 1.815,80 914,32 1.936,97 1.138,03 2.197,07 993,70 984,32 876,94 657,55 447,42 268,45 177,21 4,48 1,53 3,64 268,93 103.933,00

COBROS

1. VIVIENDAS 1.260.000,00 42.000,00 7.636,36 49.636,36 16.969,70 58.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 882.000,00 1.260.000,00

ENTRADA+APLAZADO+RESTO 1.260.000,00 42.000,00 7.636,36 49.636,36 16.969,70 58.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 882.000,00 1.260.000,00

Iva repercutido 126.000,00 4.200,00 763,64 4.963,64 1.696,97 5.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 88.200,00 126.000,00

2. LOCALES

ENTRADA+APLAZADO+RESTO

Iva repercutido 

3. GARAJES

3.1. GARAJES CON VIVIENDA

ENTRADA+APLAZADO+RESTO

Iva repercutido 

3.2. GARAJES SIN VIVIENDA

ENTRADA+APLAZADO+RESTO

Iva repercutido 

4. TRASTEROS

4.1. TRASTEROS CON VIVIENDA

ENTRADA+APLAZADO+RESTO

Iva repercutido 

4.2. TRASTEROS SIN VIVIENDA

ENTRADA+APLAZADO+RESTO

Iva repercutido 

TOTAL VENTAS 1.260.000,00 42.000,00 7.636,36 49.636,36 16.969,70 58.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 882.000,00 1.260.000,00

TOTAL IVA REPERCUTIDO 126.000,00 4.200,00 763,64 4.963,64 1.696,97 5.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 88.200,00 126.000,00

TOTAL COBROS 1.260.000,00 42.000,00 7.636,36 49.636,36 16.969,70 58.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 28.969,70 882.000,00 1.260.000,00

TOTAL IVA REPERCUTIDO 126.000,00 4.200,00 763,64 4.963,64 1.696,97 5.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 88.200,00 126.000,00

COBROS-PAGOS 252.131,33 -40.617,50 -370.448,22 -9.986,69 -44.412,73 -6.326,22 -3.859,12 -9.647,81 -17.925,82 6.966,58 -31.899,86 -2.196,49 -34.626,29 131,76 -25.512,95 -24.093,24 -18.304,55 -7.776,57 4.850,18 14.497,99 16.765,08 881.590,59 -139,34 -332,70 -24.564,75 252.131,33
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LIQUIDACIÓN DE IVA TRIMESTRAL

TOTAL IVA REPERCUTIDO 126.000,00 4.200,00 763,64 4.963,64 1.696,97 5.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 88.200,00 126.000,00

TOTAL IVA SOPORTADO 103.933,00 8.529,68 76.966,07 1.942,96 2.748,68 476,73 71,59 178,97 331,94 1.815,80 914,32 1.936,97 1.138,03 2.197,07 993,70 984,32 876,94 657,55 447,42 268,45 177,21 4,48 1,53 3,64 268,93 103.933,00

REPERCUTIDO-SOPORTADO 22.067,00 -8.529,68 -76.966,07 -1.942,96 -2.748,68 -476,73 -71,59 -178,97 -331,94 2.384,20 -150,69 3.026,66 558,94 3.699,90 1.903,27 1.912,65 2.020,03 2.239,42 2.449,55 2.628,52 2.719,76 88.195,52 -1,53 -3,64 -268,93 22.067,00

LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL -8.529,68 -76.966,07 -4.691,64 -727,29 1.901,57 7.285,50 5.835,94 7.317,49 90.915,28 -1,53 -3,64 -268,93 22.067,00

ACUMULADOS -8.529,68 -85.495,75 -90.187,39 -90.914,67 -1,53 -1,53 -5,17 -268,93 -275.404,64

PAGOS A HP -113.255,78 -1.901,57 -7.285,50 -5.835,94 -7.317,49 -90.915,28 -113.255,78

HP NOS PAGA 91.188,77 90.914,67 274,10 91.188,77

TOTAL SALDO IVA TRIMESTRAL -8.529,68 -76.966,07 -1.942,96 -2.748,68 -476,73 -71,59 -178,97 -331,94 2.384,20 -150,69 1.125,09 558,94 3.699,90 85.532,44 1.912,65 2.020,03 -3.596,52 2.449,55 2.628,52 -4.597,73 88.195,52 -90.916,80 -3,64 -268,93 274,10 0,00

LIQUIDACIÓN DE IVA MENSUAL

TOTAL IVA REPERCUTIDO 126.000,00 4.200,00 763,64 4.963,64 1.696,97 5.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 2.896,97 88.200,00 126.000,00

TOTAL IVA SOPORTADO 103.933,00 8.529,68 76.966,07 1.942,96 2.748,68 476,73 71,59 178,97 331,94 1.815,80 914,32 1.936,97 1.138,03 2.197,07 993,70 984,32 876,94 657,55 447,42 268,45 177,21 4,48 1,53 3,64 268,93 103.933,00

REPERCUTIDO-SOPORTADO 22.067,00 -8.529,68 -76.966,07 -1.942,96 -2.748,68 -476,73 -71,59 -178,97 -331,94 2.384,20 -150,69 3.026,66 558,94 3.699,90 1.903,27 1.912,65 2.020,03 2.239,42 2.449,55 2.628,52 2.719,76 88.195,52 -1,53 -3,64 -268,93 22.067,00

LIQUIDACIÓN MENSUAL -8.529,68 -76.966,07 -1.942,96 -2.748,68 -476,73 -71,59 -178,97 -331,94 2.384,20 -150,69 3.026,66 558,94 3.699,90 1.903,27 1.912,65 2.020,03 2.239,42 2.449,55 2.628,52 2.719,76 88.195,52 -1,53 -3,64 -268,93 22.067,00

SOLICITAMOS DEVOLUCIÓN -8.529,68 -76.966,07 -1.942,96 -2.748,68 -476,73 -71,59 -178,97 -331,94 -150,69 -1,53 -3,64 -268,93 -91.671,40

PAGOS A HP -113.738,40 -2.384,20 -3.026,66 -558,94 -3.699,90 -1.903,27 -1.912,65 -2.020,03 -2.239,42 -2.449,55 -2.628,52 -2.719,76 -88.195,52 -113.738,40

HP NOS PAGA 91.671,40 8.529,68 76.966,07 1.942,96 2.748,68 476,73 71,59 178,97 331,94 150,69 1,53 272,57 91.671,40

TOTAL SALDO IVA MENSUAL -8.529,68 -76.966,07 -1.942,96 -2.748,68 -476,73 8.458,09 -178,97 -331,94 79.350,27 -591,92 3.026,66 280,96 3.617,69 -1.725,04 188,35 439,32 219,39 360,81 178,97 91,24 85.475,76 -88.195,52 -1,53 -3,64 1,53 -268,93 272,57 0,00

COBROS-PAGOS+IVA 252.131,33 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10 252.131,33

ACUMULADOS SOLO GRÁFICA -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33 -8.215.976,12

MES 24

CAPITAL MÍNIMO NECESARIO -652.309,23
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ANEXO X. VIABILIDAD FINANCIERA. 
ACCIONES CORRECTORAS 



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (100% CAPITAL SOCIAL)

EUROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

FLUJOS DE CAJA + IVA 252.131,33 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33

AMPLIACIÓN CAPITAL 100% 652.309,23 652.309,23

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 7.414,20 7.414,20

NOTARIO 574,33 574,33

REGISTRADOR 316,77 316,77

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 6.523,09 6.523,09

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 652.309,23 652.309,23

DIVIDENDO APORTACIÓN 20% 130.461,85 130.461,85

FNC CON APORTACIÓN SOCIOS 121.669,49 603.162,06 -447.414,29 -11.929,65 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 -782.496,98

FNC ACUMULADO 603.162,06 603.162,06 603.162,06 155.747,77 143.818,12 143.818,12 96.656,71 89.853,76 85.923,05 76.096,28 57.838,52 67.189,30 35.138,75 34.067,35 3.831,66 63.851,15 41.670,56 25.386,03 14.012,94 21.312,67 38.439,17 50.606,53 1.020.392,63 1.020.392,63 929.336,49 929.336,49 929.336,49 929.336,49 929.336,49 929.336,49 929.000,15 929.000,15 929.000,15 904.166,47 121.669,49

COSTE ACCIÓN CORRECTORA 1

1) CÁLCULO DEL COSTE DE LA APORTACIÓN SOCIAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACIÓN CAPITAL 100% 652.309,23

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 7.414,20

NOTARIO 574,33

REGISTRADOR 316,77

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 6.523,09

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 652.309,23

DIVIDENDO APORTACIÓN 20% 130.461,85

FNC APORTACIÓN CAPITAL SOCIOS 658.832,33 -782.771,08

MENSUAL ANUAL

K 0,49% 6,09%

ACCIÓN CORRECTORA 1. Los socios aportan el 100% del capital social mínimo para 

cubrir los desfases de caja. Además, se les solicita a los socios que aporten los gastos 

producidos por la operación.

Al final de la promoción se devolverá la aportación y unos dividendos del 20% de lo 

aportado.

FLUJOS DE CAJA CON ACCIÓN CORRECTORA (PRÉSTAMO HIPOTECARIO + CAPITAL SOCIAL)

EUROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

FLUJOS DE CAJA + IVA 252.131,33 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 5.644,80 14.112,00 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 2.675,28 22.270,83 -1.046,96

INTERESES 22.605,66 1.852,20 4.542,30 8.643,60

AMORTIZACIÓN 882.000,00 882.000,00

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 -447.414,29 -11.929,65 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23

26.107,

20

747,

83

296,

6.804,68

51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27

50.803,20 

7.270,62 

32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -558.327,81 -587.401,58 -585.687,49 -581.402,27 -574.597,59 94-522.910,81 -498.513,36 -434.404,96 -393.337,35 -311.889,70 -178.796,50 -123.361,10 -70.496,82 -38.337,34 4.242,40 42.536,90 56.644,65 320.830,76 320.830,76

-91.056,14

229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62

-336,34

229.438,28 229.438,28 229.438,28

-24.833,68

204.604,59 204.878,69

AMPLIACIÓN CAPITAL 100% 587.401,58

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 6.732,67

NOTARIO 554,86

REGISTRADOR 303,79

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 5874,02

-49.147,18

-49.147,18 
587.401,58

6.732,67

554,86

303,79

5.874,02

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 587.401,58 587.401,58

DIVIDENDO APORTACIÓN 15% 88110,23759 88.110,24

FNC CON HIPOTECA Y APORTACIÓN SOCIOS 116.768,46 538.254,41 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11

FNC ACUMULADO 538.254,41 538.254,41 538.254,41

-447.414,29 
90.840,12

-11.929,65 
78.910,47 78.910,47

-49.836,69 
29.073,78 -0,00 1.714,09 5.999,32 12.803,99 64.490,77 88.888,22 152.996,62 194.064,23 275.511,89 408.605,08 464.040,49 516.904,76 549.064,25 591.643,98 629.938,48 644.046,24 908.232,34 908.232,34

-91.056,14

817.176,20 817.176,20 817.176,20 817.176,20 817.176,20 817.176,20

-336,34

816.839,86 816.839,86 816.839,86

-24.833,68 -675.237,72

792.006,18 116.768,46

COSTE ACCIÓN CORRECTORA 2

1) COSTE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 2.675,28 22.270,83 747,83 -1.046,96

INTERESES 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60

AMORTIZACIÓN 882.000,00

FNC PRÉSTAMO HIPOTECARIO -2.675,28 -22.270,83 5.644,80 14.112,00 25.062,43 42.336,00 56.448,00 65.179,80 75.134,96 77.616,00 73.073,70 77.616,00 69.148,80 43.532,58 35.280,00 21.168,00 1.940,40 -705.600,00 

MENSUAL ANUAL

K 0,93% 11,69%

2) COSTE APORTACIÓN CAPITAL SOCIAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACIÓN CAPITAL 100% 587.401,58

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 6.732,67

NOTARIO 554,86

REGISTRADOR 303,79

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 5.874,02

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 587.401,58

DIVIDENDO APORTACIÓN 15% 88.110,24

FNC APORTACIÓN 587.401,58 -675.511,82

MENSUAL ANUAL

K 0,40% 4,91%

COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO PORCENTAJE DEL PRÉSTAMO RESPECTO AL TOTAL

TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 60,02%

TOTAL APORTACIÓN CAPITAL SOCIAL 587.401,58 39,98%

Total financiación 1.469.401,58 100,00%

(K) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO ANUAL 8,98%

(K) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO MENSUAL 0,72%

ACCIÓN CORRECTORA 2. Se concede el préstamo hipotecario con las condiciones del enunciado y los socios aportan el capital social mínimo para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la concesión de la hipoteca.

Además, se les solicita a los socios que aporten los gastos producidos por la operación.

Dividendos de la operación para los socios: 15% de lo aportado en la ampliación.

122



FLUJOS DE CAJA CON ACCIÓN CORRECTORA (PRÉSTAMO HIPOTECARIO + CAPITAL SOCIAL + PRÉSTAMO FRANCÉS)

#¡NULO!

EUROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882000,00 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 2.675,28 22.270,83 747,83 -1.046,96

INTERESES 22.605,66 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60

AMORTIZACIÓN 882000,00 882000

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -558.327,81 -587.401,58 -585.687,49 -581.402,27 -574.597,59 -522.910,81 -498.513,36 -434.404,96 -393.337,35 -311.889,70 -178.796,50 -123.361,10 -70.496,82 -38.337,34 4.242,40 42.536,90 56.644,65 320.830,76 320.830,76 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.438,28 229.438,28 229.438,28 204.604,59 204.878,69

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293700,79 293700,79

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 3648,81 3648,81

NOTARIO 466,75 466,75

REGISTRADOR 245,05 245,05

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 2937,01 2937,01

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293700,79 293700,79

DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73425,19799 73425,20

FNC CON HIPOTECA Y APORTACIÓN SOCIOS 131.453,50 244.553,62 -447.414,29 -11.929,65 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 -366.851,89 

FNC ACUMULADO 244.553,62 244.553,62 244.553,62 -202.860,68 -214.790,32 -214.790,32 -264.627,01 -293.700,79 -291.986,70 -287.701,48 -280.896,80 -229.210,02 -204.812,57 -140.704,17 -99.636,56 -18.188,90 114.904,29 170.339,70 223.203,97 255.363,46 297.943,19 336.237,69 350.345,45 614.531,55 614.531,55 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.139,07 523.139,07 523.139,07 498.305,39 131.453,50

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 460.056,25 460.056,25

COMISIÓN APERTURA 2.300,28 2.300,28

COMISIÓN ESTUDIO 1380,17 1.380,17

INTERESES 41312,32 3833,802058 3656,84684 3478,416996 3298,500236 3117,084171 2934,156304 2749,704039 2563,714671 2376,175392 2187,073286 1996,395329 1804,128389 1610,259224 1414,774483 1217,660703 1018,904308 818,491609 616,408805 412,641977 207,1770921

AMORTIZACIÓN 460056,25 21234,62608 21411,5813 21590,01114 21769,9279 21951,34397 22134,27184 22318,7241 22504,71347 22692,25275 22881,35485 23072,03281 23264,29975 23458,16892 23653,65366 23850,76744 24049,52383 24249,93653 24452,0193 24655,7862 24861,25105

FNC HIPOTECA + CP + PF 86.460,73 244.553,62 8.961,50 -36.998,08 -25.068,43 -74.905,12 -54.142,21 -23.354,34 -20.783,20 -18.263,75 26.618,35 -670,97 39.039,97 15.999,18 56.379,23 108.024,76 30.366,98 27.795,84 7.091,06 17.511,30 13.226,08 -10.960,68 239.117,68 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 -366.851,89 

FNC ACUMULADO 244.553,62 244.553,62 244.553,62 253.515,12 216.517,05 191.448,62 116.543,50 62.401,29 39.046,95 18.263,75 0,00 26.618,35 25.947,37 64.987,35 80.986,53 137.365,76 245.390,52 275.757,50 303.553,34 310.644,40 328.155,71 341.381,78 330.421,11 569.538,78 569.538,78 478.482,64 478.482,64 478.482,64 478.482,64 478.482,64 478.482,64 478.146,30 478.146,30 478.146,30 453.312,62 86.460,73

AJUSTE

PRÉSTAMO 460.056,25 1,566411326

INTERÉS ANUAL 10%

INTERÉS MENSUAL 0,83%

PERÍODOS 20,00

COMISIÓN APERTURA 0,5%

COMISIÓN ESTUDIO 0,3%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MENSUALIDAD 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 € 25.068,43 €

INTERESES 3833,802058 3656,84684 3478,416996 3298,500236 3117,084171 2934,156304 2749,704039 2563,714671 2376,175392 2187,073286 1996,395329 1804,128389 1610,259224 1414,774483 1217,660703 1018,904308 818,491609 616,4088046 412,6419768 207,1770921

AMORTIZACIÓN 21.234,63 € 21.411,58 € 21.590,01 € 21.769,93 € 21.951,34 € 22.134,27 € 22.318,72 € 22.504,71 € 22.692,25 € 22.881,35 € 23.072,03 € 23.264,30 € 23.458,17 € 23.653,65 € 23.850,77 € 24.049,52 € 24.249,94 € 24.452,02 € 24.655,79 € 24.861,25 €

C. AMORTIZADO 21.234,63 € 42.646,21 € 64.236,22 € 86.006,15 € 107.957,49 € 130.091,76 € 152.410,49 € 174.915,20 € 197.607,45 € 220.488,81 € 243.560,84 € 266.825,14 € 290.283,31 € 313.936,96 € 337.787,73 € 361.837,25 € 386.087,19 € 410.539,21 € 435.195,00 € 460.056,25 €

C. VIVO 460.056,25 438.821,62 € 417.410,04 € 395.820,03 € 374.050,10 € 352.098,76 € 329.964,48 € 307.645,76 € 285.141,05 € 262.448,79 € 239.567,44 € 216.495,41 € 193.231,11 € 169.772,94 € 146.119,28 € 122.268,52 € 98.218,99 € 73.969,06 € 49.517,04 € 24.861,25 € -0,00 €

COSTE ACCIÓN CORRECTORA 3.1. 

1) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES P R É

STAMO HIPOTECARIO

5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00
GASTOS LEGALES D E

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

2.675,28 22.270,83 747,83 -1.046,96
INTERESES 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60
AMORTIZACIÓN 882.000,00
FNC HIPOTECA -2675,28 -22270,83075 5644,8 14112 25062,43425 42336 56448 65179,8 75134,95605 77616 73073,7 77616 69148,8 43532,58 35280 21168 1940,4 -705600

MENSUAL ANUAL

K 0,93% 11,69%

2) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO AMPLIACIÓN DE CAPITAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AL 50%

AMPLIACIÓN CAP I T 
293.700,79

OS AMPLIACIÓN CAPITAL

APORTACIÓN GAS T 3.648,81
NOTARIO 466,75
REGISTRADOR 245,05

CIONES SOCIETARIAS

IMPUESTOS OPER A 2.937,01
DEVOLUCIÓN APO R

TACIÓN

293.700,79
DIVIDENDO APOR T A

CIÓN 25%

73.425,20

E CAPITAL

FNC AMPLIACIÓN D
293700,792

-367125,99

MENSUAL ANUAL

K 0,64% 7,95%

3) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO FRANCÉS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES D E  

PRÉSTAMO

460.056,25
COMISIÓN DE APE R

TURA

2.300,28
GASTOS DE ESTUD I
O

1.380,17
INTERESES 3.833,80 3.656,85 3.478,42 3.298,50 3.117,08 2.934,16 2.749,70 2.563,71 2.376,18 2.187,07 1.996,40 1.804,13 1.610,26 1.414,77 1.217,66 1.018,90 818,49 616,41 412,64 207,18
AMORTIZACIÓN 21.234,63 21.411,58 21.590,01 21.769,93 21.951,34 22.134,27 22.318,72 22.504,71 22.692,25 22.881,35 23.072,03 23.264,30 23.458,17 23.653,65 23.850,77 24.049,52 24.249,94 24.452,02 24.655,79 24.861,25
FNC PRÉSTAMO F R A

NCÉS

456375,7969 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,42814 -25068,4281 -25068,4281 -25068,42814

MENSUAL ANUAL

K 0,91% 11,52%

COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO PORCENTAJE DEL PRÉSTAMO RESPECTO AL TOTAL

IPOTECARIO

TOTAL PRÉSTAMO  H
882.000,00

53,92%

CAPITAL SOCIAL

TOTAL APORTACIÓ N
293.700,79

17,96%

RANCÉS

TOTAL PRÉSTAMO  F
460.056,25

28,12%
Total financiación 1.635.757,04 100,00%

MEDIO PONDERADO ANUAL

(K) COSTE CAPITA L 10,97%

MEDIO PONDERADO MENSUAL

(K) COSTE CAPITA L 0,87%

ACCIÓN CORRECTORA 3. Se concede el préstamo hipotecario del enunciado del trabajo. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 50% de la cantidad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la operación y recibirán como dividendos el 25% de la 

ampliación. Por último, se solicita un préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
-  Tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de amortización francés.

-  Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal del préstamo.

-  El préstamo ha de estar amortizado totalmente a la entrega de llaves.
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FLUJOS DE CAJA CON ACCIÓN CORRECTORA (PRÉSTAMO HIPOTECARIO + CAPITAL SOCIAL + PRÉSTAMO ALEMÁN)

EUROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 2.675,28 22.270,83 747,83 -1.046,96

INTERESES 22.605,66 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60

AMORTIZACIÓN 882.000,00 882000

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 -49.147,18 -447.414,29 -11.929,65 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -558.327,81 -587.401,58 -585.687,49 -581.402,27 -574.597,59 -522.910,81 -498.513,36 -434.404,96 -393.337,35 -311.889,70 -178.796,50 -123.361,10 -70.496,82 -38.337,34 4.242,40 42.536,90 56.644,65 320.830,76 320.830,76 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.438,28 229.438,28 229.438,28 204.604,59 204.878,69

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293.700,79 293700,79

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 3.648,81 3648,81

NOTARIO 466,75 466,75

REGISTRADOR 245,05 245,05

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 2.937,01 2937,01

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293.700,79 293700,79

DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73.425,20 73425,20

FNC CON HIPOTECA Y APORTACIÓN SOCIOS 131.453,50 244.553,62 -447.414,29 -11.929,65 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 -366.851,89 

FNC ACUMULADO 244.553,62 244.553,62 244.553,62 -202.860,68 -214.790,32 -214.790,32 -264.627,01 -293.700,79 -291.986,70 -287.701,48 -280.896,80 -229.210,02 -204.812,57 -140.704,17 -99.636,56 -18.188,90 114.904,29 170.339,70 223.203,97 255.363,46 297.943,19 336.237,69 350.345,45 614.531,55 614.531,55 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.139,07 523.139,07 523.139,07 498.305,39 131.453,50

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 464.179,32 464.179,32

COMISIÓN APERTURA 2.320,90 2.320,90

COMISIÓN ESTUDIO 1.392,54 1.392,54

INTERESES 41.691,48 3868,160993 3689,741069 3509,821817 3328,39064 3145,434831 2960,941578 2774,897961 2587,290953 2398,107415 2207,3341 2014,957647 1820,964586 1625,341331 1428,074183 1229,149328 1028,552835 826,2706576 622,28863 416,592468 209,167766

AMORTIZACIÓN 464.179,32 21410,39088 21590,31013 21771,7413 21954,69711 22139,19037 22325,23398 22512,84099 22702,02453 22892,79785 23085,1743 23279,16736 23474,79061 23672,05776 23870,98262 24071,57911 24273,86129 24477,84331 24683,5395 24890,9642 25100,13194

FNC HIPOTECA + CP + PALEMÁN 86.048,58 244.553,62 9.183,43 -37.029,78 -25.100,13 -74.936,82 -54.173,91 -23.386,04 -20.814,91 -18.295,46 26.586,65 -702,68 39.008,27 15.967,48 56.347,53 107.993,06 30.335,28 27.764,14 7.059,36 17.479,60 13.194,37 -10.992,38 239.085,97 -91.056,14 -336,34 -24.833,68 -366.851,89 

FNC ACUMULADO 244.553,62 244.553,62 244.553,62 253.737,05 216.707,27 191.607,14 116.670,31 62.496,40 39.110,36 18.295,46 0,00 26.586,65 25.883,97 64.892,23 80.859,71 137.207,24 245.200,30 275.535,57 303.299,71 310.359,07 327.838,67 341.033,04 330.040,66 569.126,64 569.126,64 478.070,49 478.070,49 478.070,49 478.070,49 478.070,49 478.070,49 477.734,15 477.734,15 477.734,15 452.900,47 86.048,58

AJUSTE

PRÉSTAMO 464.179,32 1,580449668

INTERÉS ANUAL 10%

INTERÉS MENSUAL 0,83%

PERÍODOS 20,00

COMISIÓN APERTURA 0,5%

COMISIÓN ESTUDIO 0,3%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MENSUALIDAD 3868,16 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 € 25.100,13 €

INTERESES 3868,16 3.689,74 € 3.509,82 € 3.328,39 € 3.145,43 € 2.960,94 € 2.774,90 € 2.587,29 € 2.398,11 € 2.207,33 € 2.014,96 € 1.820,96 € 1.625,34 € 1.428,07 € 1.229,15 € 1.028,55 € 826,27 € 622,29 € 416,59 € 209,17 €

AMORTIZACIÓN 21.410,39 € 21.590,31 € 21.771,74 € 21.954,70 € 22.139,19 € 22.325,23 € 22.512,84 € 22.702,02 € 22.892,80 € 23.085,17 € 23.279,17 € 23.474,79 € 23.672,06 € 23.870,98 € 24.071,58 € 24.273,86 € 24.477,84 € 24.683,54 € 24.890,96 € 25.100,13 €

C. AMORTIZADO 21.410,39 € 43.000,70 € 64.772,44 € 86.727,14 € 108.866,33 € 131.191,56 € 153.704,40 € 176.406,43 € 199.299,23 € 222.384,40 € 245.663,57 € 269.138,36 € 292.810,42 € 316.681,40 € 340.752,98 € 365.026,84 € 389.504,68 € 414.188,22 € 439.079,19 € 464.179,32 €

C. VIVO 464.179,32 442.768,93 € 421.178,62 € 399.406,88 € 377.452,18 € 355.312,99 € 332.987,76 € 310.474,91 € 287.772,89 € 264.880,09 € 241.794,92 € 218.515,75 € 195.040,96 € 171.368,90 € 147.497,92 € 123.426,34 € 99.152,48 € 74.674,64 € 49.991,10 € 25.100,13 € -0,00 €

COSTE ACCIÓN CORRECTORA 3.2. 

1) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTE C

ARIO

5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00
GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HI P O

TECARIO

2.675,28 22.270,83 747,83 -1.046,96
INTERESES 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60
AMORTIZACIÓN 882.000,00
FNC HIPOTECA -2675,28 -22270,83075 5644,8 14112 25062,43425 42336 56448 65179,8 75134,95605 77616 73073,7 77616 69148,8 43532,58 35280 21168 1940,4 -705600

MENSUAL ANUAL

K 0,93% 11,69%

2) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO AMPLIACIÓN DE CAPITAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293.700,79

APITAL

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN  C
3.648,81NOTARIO 466,75
REGISTRADOR 245,05

IAS

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIET A R 
2.937,01DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293.700,79
DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73.425,20
FNC AMPLIACIÓN DE CAPITAL 293700,792 -367125,99

MENSUAL ANUAL

K 0,64% 7,95%

3) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO ALEMÁN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES DE PRÉSTAMO 464.179,32
COMISIÓN DE APERTURA 2.320,90
GASTOS DE ESTUDIO 1.392,54
INTERESES 3.868,16 3.689,74 3.509,82 3.328,39 3.145,43 2.960,94 2.774,90 2.587,29 2.398,11 2.207,33 2.014,96 1.820,96 1.625,34 1.428,07 1.229,15 1.028,55 826,27 622,29 416,59 209,17
AMORTIZACIÓN 21.410,39 21.590,31 21.771,74 21.954,70 22.139,19 22.325,23 22.512,84 22.702,02 22.892,80 23.085,17 23.279,17 23.474,79 23.672,06 23.870,98 24.071,58 24.273,86 24.477,84 24.683,54 24.890,96 25.100,13
FNC PRÉSTAMO ALEMÁN 456597,7236 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,13194 -25100,1319 -25100,1319 -25100,13194

MENSUAL ANUAL

K 0,92% 11,62%

COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO PORCENTAJE DEL PRÉSTAMO RESPECTO AL TOTAL

TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 204.878,69 48,51%
TOTAL APORTACIÓN CAPITAL SOCI A L 131.453,50 31,12%
TOTAL PRÉSTAMO ALEMÁN 86.048,58 20,37%
Total financiación 422.380,77 100,00%

(K) COSTE CAPITAL MEDIO PONDER A

DO ANUAL

10,51%

DO MENSUAL

(K) COSTE CAPITAL MEDIO PONDER A 0,84%

ACCIÓN CORRECTORA 3. Se concede el préstamo hipotecario del enunciado del trabajo. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 50% de la cantidad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la operación y recibirán como dividendos el 25% de la ampliación. Por último, 

se solicita un préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
-  Tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de amortización alemán.

-  Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal del préstamo.

-  El préstamo ha de estar amortizado totalmente a la entrega de llaves.
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FLUJOS DE CAJA CON ACCIÓN CORRECTORA (PRÉSTAMO HIPOTECARIO + CAPITAL SOCIAL + PRÉSTAMO AMERICANO)

EUROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 -49.147,18 0,00 0,00 -447.414,29 -11.929,65 0,00 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,28 22.270,83 0,00 0,00 747,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESES 22.605,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,94 0,00 0,00 1.852,20

-1.046,96 
0,00 0,00 4.542,30 0,00 0,00 7.270,62 0,00 0,00 8.643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN 882.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 -49.147,18 0,00 0,00 -447.414,29 -11.929,65 0,00 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -558.327,81 -587.401,58 -585.687,49 -581.402,27 -574.597,59 -522.910,81 -498.513,36 -434.404,96 -393.337,35 -311.889,70 -178.796,50 -123.361,10 -70.496,82 -38.337,34 4.242,40 42.536,90 56.644,65 320.830,76 320.830,76 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.438,28 229.438,28 229.438,28 204.604,59 204.878,69

AMPLIACIÓN CAPITAL 50% 293.700,79 293700,79

APORTACIÓN GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL 3.648,81 3648,81

NOTARIO 466,75 466,75

REGISTRADOR 245,05 245,05

IMPUESTOS OPERACIONES SOCIETARIAS 2.937,01 2937,01

DEVOLUCIÓN APORTACIÓN 293.700,79 293700,79

DIVIDENDO APORTACIÓN 25% 73.425,20 73425,20

FNC CON HIPOTECA Y APORTACIÓN SOCIOS 131.453,50 244.553,62 0,00 0,00 -447.414,29 -11.929,65 0,00 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 -366.851,89 

FNC ACUMULADO 244.553,62 244.553,62 244.553,62 -202.860,68 -214.790,32 -214.790,32 -264.627,01 -293.700,79 -291.986,70 -287.701,48 -280.896,80 -229.210,02 -204.812,57 -140.704,17 -99.636,56 -18.188,90 114.904,29 170.339,70 223.203,97 255.363,46 297.943,19 336.237,69 350.345,45 614.531,55 614.531,55 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.475,41 523.139,07 523.139,07 523.139,07 498.305,39 131.453,50

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 304.575,84 304.575,84

COMISIÓN APERTURA 1.522,88 1.522,88

COMISIÓN ESTUDIO 913,73 913,73

INTERESES 48.224,51 0 0 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 2538,131968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN 304.575,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304575,8362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNC HIPOTECA + CP + PAMERICANO 80.792,38 244.553,62 0,00 0,00 -145.275,06 -11.929,65 -2.538,13 -52.374,82 -31.611,91 -824,04 1.747,09 4.266,54 49.148,65 21.859,32 61.570,27 38.529,48 78.909,53 130.555,06 52.897,28 50.326,14 29.621,36 40.041,60 35.756,37 11.569,62 -42.927,86 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 -366.851,89 

FNC ACUMULADO 244.553,62 244.553,62 244.553,62 99.278,55 87.348,91 84.810,77 32.435,95 824,04 0,00 1.747,09 6.013,64 55.162,28 77.021,60 138.591,87 177.121,35 256.030,87 386.585,93 439.483,21 489.809,35 519.430,71 559.472,31 595.228,68 606.798,30 563.870,44 563.870,44 472.814,29 472.814,29 472.814,29 472.814,29 472.814,29 472.814,29 472.477,96 472.477,96 472.477,96 447.644,27 80.792,38

AJUSTE

PRÉSTAMO 304.575,84 1,03702763

INTERÉS ANUAL 10%

INTERÉS MENSUAL 0,83%

PERÍODOS 20,00

COMISIÓN APERTURA 0,5%

COMISIÓN ESTUDIO 0,3%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MENSUALIDAD 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 307.113,97 €

INTERESES 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 € 2.538,13 €

AMORTIZACIÓN 304.575,84 €

C. AMORTIZADO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 304.575,84 €

C. VIVO 304.575,84 304.575,84 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 304.575,84 € 0,00 €

COSTE ACCIÓN CORRECTORA 3.3. 

1) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMO HIPOTECARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DISPOSICIONES PRÉ

E 
S

 P 
T 0,00

RÉSTAMO HIPOTECARIO

GASTOS LEGALES D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,28 22.270,83 0,00 0,00 747,83 0,00 0,00 0,00 -1.046,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,94 0,00 0,00 1.852,20 0,00 0,00 4.542,30 0,00 0,00 7.270,62 0,00 0,00 8.643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FNC HIPOTECA 0 0 0 0 0 0 -2675,28 -22270,83075 5644,8 14112 25062,43425 42336 56448 65179,8 75134,95605 77616 73073,7 77616 69148,8 43532,58 35280 21168 1940,4 -705600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MENSUAL ANUAL

K 0,93% 11,69%

2) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO AMPLIACIÓN DE CAPITAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMPLIACIÓN CAPITA L

S  

5 
293.700,79

AMPLIACIÓN CAPITAL

APORTACIÓN GASTO 3.648,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTARIO 466,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGISTRADOR 245,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NES SOCIETARIAS

IMPUESTOS OPERAC I O 2.937,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IÓN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.700,79DEVOLUCIÓN APORT

C 
A

I

C 
0,00

ÓN 25%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.425,20DIVIDENDO APORTA

 C 
0,00

APITAL

FNC AMPLIACIÓN DE 293700,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -367125,9899

MENSUAL ANUAL

K 0,64% 7,95%

2) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO AMERICANO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

STAMO

0,00 0,00 304.575,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DISPOSICIONES DE P

T

R 
U

É 
0,00

RA

0,00 0,00 0,00 1.522,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE ESTUDI

COMISIÓN DE APER

O 0,00 0,00 0,00 913,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 2.538,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.575,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ICANO

FNC PRÉSTAMO AM E R 0 0 0 302139,2295 0 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -2538,131968 -307113,9682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MENSUAL ANUAL

K 0,83% 10,45%

PORCENTAJE DEL PRÉSTAMO RESPECTO AL TOTALCOSTE CAPITAL M

I P

EDIO PONDERADO

OTECARIO

49,12%TOTAL PRÉSTAMO H

 C A 
204.878,69

PITAL SOCIAL

31,51%TOTAL APORTACIÓN

M

131.453,50

ERICANO

TOTAL PRÉSTAMO A 80.792,38 19,37%

Total financiación 417.124,57 100,00%

DIO PONDERADO ANUAL

(K) COSTE CAPITAL M E 
E 

10,27%

DIO PONDERADO MENSUAL

(K) COSTE CAPITAL M 0,82%

ACCIÓN CORRECTORA 3. Se concede el préstamo hipotecario del enunciado del trabajo. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 50% de la cantidad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la operación y recibirán como dividendos el 25% de la ampliación. Por último, se solicita un préstamo puente sobre la totalidad de la financiación 

restante teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

‐ Tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de amortización americanno

‐ Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal del préstamo.

‐ El préstamo ha de estar amortizado totalmente a la entrega de llaves.
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FLUJOS DE CAJA CON ACCIÓN CORRECTORA (PRÉSTAMO HIPOTECARIO + PRÉSTAMO FRANCÉS + CRÉDITO)

EUROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

COBROS + PAGOS + IVA 252.131,33 -49.147,18 0,00 0,00 -447.414,29 -11.929,65 0,00 -47.161,41 -6.802,95 -3.930,71 -9.826,77 -18.257,76 9.350,78 -32.050,55 -1.071,40 -34.067,35 3.831,66 60.019,49 -22.180,59 -16.284,53 -11.373,09 7.299,73 17.126,51 12.167,35 969.786,11 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -555.652,53 -562.455,47 -566.386,18 -576.212,96 -594.470,72 -585.119,94 -617.170,48 -618.241,89 -652.309,23 -648.477,57 -588.458,08 -610.638,68 -626.923,20 -638.296,30 -630.996,56 -613.870,06 -601.702,71 368.083,40 368.083,40 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 277.027,26 276.690,92 276.690,92 276.690,92 251.857,23 252.131,33

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 882000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,28 22.270,83 0,00 0,00 747,83 0,00 0,00 0,00 -1.046,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESES 22.605,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,94 0,00 0,00 1.852,20 0,00 0,00 4.542,30 0,00 0,00 7.270,62 0,00 0,00 8.643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN 882000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNC CON HIPOTECA 204.878,69 -49.147,18 0,00 0,00 -447.414,29 -11.929,65 0,00 -49.836,69 -29.073,78 1.714,09 4.285,23 6.804,68 51.686,78 24.397,45 64.108,40 41.067,61 81.447,66 133.093,19 55.435,41 52.864,27 32.159,49 42.579,73 38.294,51 14.107,75 264.186,11 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO -49.147,18 -49.147,18 -49.147,18 -496.561,47 -508.491,12 -508.491,12 -558.327,81 -587.401,58 -585.687,49 -581.402,27 -574.597,59 -522.910,81 -498.513,36 -434.404,96 -393.337,35 -311.889,70 -178.796,50 -123.361,10 -70.496,82 -38.337,34 4.242,40 42.536,90 56.644,65 320.830,76 320.830,76 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.774,62 229.438,28 229.438,28 229.438,28 204.604,59 204.878,69

DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 587.401,58 587.401,58

COMISIÓN APERTURA 8.811,02 8.811,02

COMISIÓN ESTUDIO 2.937,01 2937,01

INTERESES 2.937,01 0,00 2.937,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AMORTIZACIÓN 620.353,06 0 24.162,56 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FNC HIPOTECA + PFRANCÉS 157.242,18 526.506,38 -27.099,57 -27.099,57 -474.513,86 -39.029,22 -27.099,57 -76.936,26 -56.173,35 -25.385,48 -22.814,34 -20.294,89 24.587,21 -2.702,12 37.008,83 13.968,04 54.348,09 105.993,62 28.335,84 25.764,70 5.059,92 15.480,16 11.194,94 -12.991,82 237.086,54 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO 526.506,38 499.406,81 472.307,24 -2.206,62 -41.235,84 -68.335,40 -145.271,66 -201.445,01 -226.830,49 -249.644,83 -269.939,72 -245.352,51 -248.054,63 -211.045,80 -197.077,76 -142.729,67 -36.736,04 -8.400,20 17.364,50 22.424,42 37.904,58 49.099,52 36.107,70 273.194,24 273.194,24 182.138,10 182.138,10 182.138,10 182.138,10 182.138,10 182.138,10 181.801,76 181.801,76 181.801,76 156.968,08 157.242,18

DISPOSICIÓN CRÉDITO 266.771,71 2.206,62 39.056,80 27.615,36 77.797,24 58.006,80 27.944,01 25.722,18 23.524,25 -21.063,79 5.962,23

CAPITAL VIVO 2.206,62 41.263,42 68.878,78 146.676,02 204.682,82 232.626,83 258.349,01 281.873,27 260.809,47 266.771,71 233.097,52 222.043,20 170.470,65 66.607,91 39.104,67 13.828,77 8.941,71 0,00

INTERESES 31.477,90 27,58 515,79 860,98 1.833,45 2.558,54 2.907,84 3.229,36 3.523,42 3.260,12 3.334,65 2.913,72 2.775,54 2.130,88 832,60 488,81 172,86 111,77

AMORTIZACIÓN 266.771,71 33.674,18 11.054,32 51.572,55 103.862,74 27.503,24 25.275,90 4.887,06 8.941,71

FNC CON HIPOTECA + FRANCÉS + CRÉDITO 125.764,27 526.506,38 -27.099,57 -27.099,57 -472.307,24 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.426,68 11.194,94 -12.991,82 237.086,54 0,00 -91.056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,34 0,00 0,00 -24.833,68 274,10

FNC ACUMULADO 526.506,38 499.406,81 472.307,24 0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.426,68 17.621,62 4.629,80 241.716,34 241.716,34 150.660,19 150.660,19 150.660,19 150.660,19 150.660,19 150.660,19 150.323,86 150.323,86 150.323,86 125.490,17 125.764,27

TIPO INTERÉS CRÉDITO 1,25%

AJUSTE

PRÉSTAMO 587.401,58 1

INTERÉS ANUAL 6%

INTERÉS MENSUAL 1%

PERÍODOS 23,00

COMISIÓN APERTURA 2%

COMISIÓN ESTUDIO 1%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MENSUALIDAD 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 €

INTERESES 2.937,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AMORTIZACIÓN 24.162,56 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 € 27.099,57 €

C. AMORTIZADO 24.162,56 € 51.262,13 € 78.361,70 € 105.461,26 € 132.560,83 € 159.660,40 € 186.759,97 € 213.859,54 € 240.959,11 € 268.058,67 € 295.158,24 € 322.257,81 € 349.357,38 € 376.456,95 € 403.556,52 € 430.656,08 € 457.755,65 € 484.855,22 € 511.954,79 € 539.054,36 € 566.153,92 € 593.253,49 € 620.353,06 €

C. VIVO 587.401,58 563.239,02 € 536.139,46 € 509.039,89 € 481.940,32 € 454.840,75 € 427.741,18 € 400.641,61 € 373.542,05 € 346.442,48 € 319.342,91 € 292.243,34 € 265.143,77 € 238.044,20 € 210.944,64 € 183.845,07 € 156.745,50 € 129.645,93 € 102.546,36 € 75.446,80 € 48.347,23 € 21.247,66 € -5.851,91 € -32.951,48 €

COSTE ACCIÓN CORRECTORA 4

1) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS LEGALES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,28 22.270,83 0,00 0,00 747,83 0,00 0,00 0,00 -1.046,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,94 0,00 0,00 1.852,20 0,00 0,00 4.542,30 0,00 0,00 7.270,62 0,00 0,00 8.643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNC HIPOTECA 0 0 0 0 0 0 -2675,28 -22270,83075 5644,8 14112 25062,43425 42336 56448 65179,8 75134,95605 77616 73073,7 77616 69148,8 43532,58 35280 21168 1940,4 -705600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MENSUAL ANUAL

K 0,93% 11,69%

2) CÁLCULO COSTE PRÉSTAMO FRANCÉS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIONES DE PRÉSTAMO 587.401,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMISIÓN DE APERTURA 8.811,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS DE ESTUDIO 2.937,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERESES 0,00 2.937,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACIÓN 0,00 24.162,56 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 27.099,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNC PRÉSTAMO FRANCÉS 575.653,55 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 -27099,56822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MENSUAL ANUAL

K 0,67% 8,38%

3) CÁLCULO COSTE CUENTA CRÉDITO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICIÓN CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 2.206,62 39.056,80 27.615,36 77.797,24 58.006,80 27.944,01 25.722,18 23.524,25 -21.063,79 5.962,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 27,58 515,79 860,98 1.833,45 2.558,54 2.907,84 3.229,36 3.523,42 3.260,12 3.334,65 2.913,72 2.775,54 2.130,88 832,60 488,81 172,86 111,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.674,18 11.054,32 51.572,55 103.862,74 27.503,24 25.275,90 4.887,06 8.941,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNC CUENTA CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 2.206,62 39.029,22 27.099,57 76.936,26 56.173,35 25.385,48 22.814,34 20.294,89 -24.587,21 2.702,12 -37.008,83 -13.968,04 -54.348,09 -105.993,62 -28.335,84 -25.764,70 -5.059,92 -9.053,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MENSUAL ANUAL

K 1,25% 16,08%

COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO PORCENTAJE DEL PRÉSTAMO RESPECTO AL TOTAL

TOTAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 204.878,69 41,99%
TOTAL PRÉSTAMO FRANCÉS 157.242,18 32,23%
TOTAL CRÉDITO 125.764,27 25,78%
Total financiación 487.885,14 100,00%

(K) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO ANUAL 11,76%

(K) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO MENSUAL 0,93%

ACCIÓN CORRECTORA 4. Se concede el préstamo hipotecario del enunciado del trabajo. Posteriormente, se solicita un préstamo puente sobre el 60% de la cantidad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la concesión de la hipoteca teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- Tipo de interés fijo anual del 6% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de amortización francés.

- Comisión de apertura del 1,5% y comisión de estudio 0.5% del principal del préstamo.

- El préstamo ha de estar amortizado totalmente a la entrega de llaves.

Por último se solicita una cuenta de crédito con un tipo de interés anual del 15%.
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ANEXO XI. PRÉSTAMO HIPOTECARIO 



ESCRITURA SOLICITUD CONCESIÓN COMIENZA FIN

PÚBLICA LICENCIA LICENCIA OBRA OBRA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

GASTOS FINANCIEROS

1. GASTOS LEGALES PRÉSTAMO HIPOTECARIO 29.049,29 2.675,28 22.270,83 747,83 -1.046,96

FASE 1. SOLICITUD Y TRAMITACIÓN 2675,28 2675,28

GASTOS TASACIÓN 1352,28 1352,28

GASTOS ESTUDIO 1323,00 1323

FASE 2. APROBACIÓN Y CONSTITUCIÓN 21523,01 22270,83 747,83 -1046,96

NOTARIO 4480,07 4480,07

AJD 16537,5 16537,5

REGISTRADOR 505,43 505,43

IVA SOPORTADO 1.046,96

HP NOS PAGA -1046,96 -1046,96

Retención -747,83 747,83

Liquidación Retención 747,83 747,83

FASE 3. DISPOSICIÓN DEL PRÉSTAMO 4851,00

SEGURO INCENDIOS 441,00 441,00

COMISIÓN APERTURA 4410,00 4410,00

2. INTERESES 22.605,66 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60 22.605,66

VIVIENDAS 22.605,66 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60 22.605,66

LOCALES

GARAJES

TRASTEROS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 51.654,95 2.675,28 22.270,83 1.044,77 1.852,20 -1.046,96 4.542,30 7.270,62 8.643,60 47.252,64

PRINCIPAL DEL PRESTAMO

 8 82.000,00

INTERÉS ANUAL

5,00%

INTERÉS MENSUAL

0,417%

TOTALES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 EUROS

DISPOSICIONES 5.644,80 14.112,00 26.107,20 42.336,00 56.448,00 67.032,00 74.088,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 69.148,80 50.803,20 35.280,00 21.168,00 10.584,00 176.400,00 882.000,00

INTERES MES 1

INTERES MES 2

INTERES MES 3

INTERES MES 4

INTERES MES 5

INTERES MES 6

INTERES MES 7

INTERES MES 8

INTERES MES 9 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 352,80

INTERES MES 10 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 823,20

INTERES MES 11 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 108,78 1.414,14

INTERES MES 12 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 176,40 2.116,80

INTERES MES 13 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 2.587,20

INTERES MES 14 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 2.793,00

INTERES MES 15 308,70 308,70 308,70 308,70 308,70 308,70 308,70 308,70 308,70 2.778,30

INTERES MES 16 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 2.587,20

INTERES MES 17 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 2.263,80

INTERES MES 18 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 1.940,40

INTERES MES 19 288,12 288,12 288,12 288,12 288,12 1.440,60

INTERES MES 20 211,68 211,68 211,68 211,68 846,72

INTERES MES 21 147,00 147,00 147,00 441,00

INTERES MES 22 88,20 88,20 176,40

INTERES MES 23 44,10 44,10

INTERES MES 24

INTERES MES 25

INTERES MES 26

INTERES MES 27

INTERES MES 28

INTERES MES 29

INTERES MES 30

INTERES MES 31

INTERES MES 32

INTERES MES 33

INTERES MES 34

INTERES MES 35

INTERES MES 36

TOTALES 23,52 82,32 191,10 367,50 602,70 882,00 1.190,70 1.514,10 1.837,50 2.160,90 2.449,02 2.660,70 2.807,70 2.895,90 2.940,00 22.605,66

FORMA DE PAGO

MENSUAL 23,52 82,32 191,10 367,50 602,70 882,00 1.190,70 1.514,10 1.837,50 2.160,90 2.449,02 2.660,70 2.807,70 2.895,90 2.940,00

TRIMESTRAL 296,94 1.852,20 4.542,30 7.270,62 8.643,60 22.605,66
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ANEXO XII. FICHA VENTA VIVIENDAS 



PRECIO VIVIENDA 420.000 MES FIN OBRA 23

% ENTRADA 10%

% APLAZADO 20%

% RESTO (HIP) 70%

VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VENTAS MES 1

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA - 

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 2

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 3

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 4

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 5

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 6

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 7

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 8

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 9

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 10

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 11

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  -  -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 12

Nº VENTAS MES 1

ENTRADA 42.000,00          

APLAZADO 7.636,36            7.636,36             7.636,36           7.636,36          7.636,36              7.636,36           7.636,36           7.636,36           7.636,36              7.636,36  7.636,36             

RESTO (HIP) 294.000,00          

VENTAS MES 13

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  - - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 14

Nº VENTAS MES 1

ENTRADA 42.000,00           

APLAZADO 9.333,33           9.333,33          9.333,33              9.333,33           9.333,33           9.333,33           9.333,33              9.333,33  9.333,33             

RESTO (HIP) 294.000,00          

VENTAS MES 15

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA - 

APLAZADO - -  -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 16

Nº VENTAS MES 1

ENTRADA 42.000,00        

APLAZADO 12.000,00           12.000,00        12.000,00         12.000,00        12.000,00            12.000,00             12.000,00          

RESTO (HIP) 294.000,00          

VENTAS MES 17

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  - -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 18

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO - -  - -  -  
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RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 19

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA - 

APLAZADO -  - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 20

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO - -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 21

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA - 

APLAZADO -  -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 22

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  

RESTO (HIP) - 

VENTAS MES 23

Nº VENTAS MES 0

ENTRADA -  

APLAZADO -  

RESTO (HIP) - 

TOTALES 1.260.000,00    - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  42.000,00          7.636,36            49.636,36           16.969,70         58.969,70        28.969,70           28.969,70        28.969,70         28.969,70        28.969,70            28.969,70            28.969,70          882.000,00          

IVA REPERCUTIDO 10% - - - - - - - - - - - 46.200,00        8.400,00          54.600,00        18.666,67       64.866,67      31.866,67         31.866,67      31.866,67       31.866,67      31.866,67          31.866,67          31.866,67        

INTERÉS LEGAL DEL DINERO 0,27% - - - - - - - - - - - 46.325,13        8.422,75          54.747,88        18.717,22       65.042,35      31.952,97         31.952,97      31.952,97       31.952,97      31.952,97          31.952,97          31.952,97        

CANTIDADES ASEGURADAS/AVALADAS - - - - - - - - - - - 46.325,13        8.422,75          54.747,88        18.717,22       65.042,35      31.952,97         31.952,97      31.952,97       31.952,97      31.952,97          31.952,97          31.952,97        

ACUMULADOS TRIMESTRALES - - - - - - - - - - - 109.495,75      - - 225.208,29       - - 321.067,21    - - 416.926,13      0

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  273,74 - - 563,02  -  - 802,67              - -  1.042,32             - 

AVAL/SEGURO ENTREGAS A CUENTA

COSTE DEL AVAL/SEGURO
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ANEXO XIII. PLANOS PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA 
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Jardín 119 m2
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERO

DE 3 VVIENDAS UNIFAMILIARES EN PATERNA

IRINA FLORENTINA OPRISAN 

ANEXO XIV. OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de metas 

establecidas por las Naciones Unidas para abordar los desafíos globales y 

promover el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones: social, económica 

y ambiental. Aplicar los ODS a un proyecto de viabilidad urbanística, comercial, 

económica y financiera de tres viviendas unifamiliares en el municipio de 

Paterna permitirá asegurar un enfoque responsable y sostenible en el desarrollo 

de dicho proyecto.  

A continuación, se justificará la aplicación de los ODS 11, 12 y 9 a nuestro 

proyecto. 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
El ODS 11 busca garantizar que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Su aplicación en base a nuestro 

proyecto de viabilidad urbanística se justifica de la siguiente manera: 

- Planificación urbana sostenible: Asegurar que el proyecto se desarrolle

teniendo en cuenta el uso eficiente del suelo, promoviendo la construcción de 

viviendas cerca de servicios y áreas de trabajo, fomentando la movilidad 

sostenible y el transporte público para reducir la dependencia del automóvil. 

- Acceso a servicios básicos: Garantizar que las viviendas tengan acceso

adecuado a agua potable, saneamiento, electricidad y otros servicios básicos, lo 

que mejorará la calidad de vida de los habitantes y fomentará el desarrollo 

inclusivo. 

- Protección del patrimonio y el entorno natural: Integrar soluciones de

construcción y diseño que respeten y protejan el patrimonio cultural y el 

entorno natural de la zona, preservando la identidad y la belleza del lugar. 

ODS 12: Producción y consumo responsables. 
El ODS 12 busca promover patrones de consumo y producción sostenibles. Su 

aplicación en base a nuestro proyecto de viabilidad comercial y económico se 

justifica de la siguiente manera: 

- Eficiencia en el uso de recursos: Implementar prácticas de construcción que

minimicen el consumo de recursos naturales y energía, utilizando materiales 

sostenibles y tecnologías de construcción ecológicas. 

- Reducción de residuos y reciclaje: Fomentar el uso de materiales reciclados

o reciclables en la construcción y promover la gestión adecuada de los residuos

generados durante la construcción y vida útil de las viviendas. 

- Promoción de estilos de vida sostenibles: Diseñar las viviendas para que sean

energéticamente eficientes, lo que puede llevar a una reducción de los costos 

de energía para los habitantes y promover prácticas de consumo responsable. 
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. 
El ODS 9 busca construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación. Su aplicación al proyecto 

de viabilidad económico y financiero se justifica de la siguiente manera: 

- Infraestructura sostenible: Desarrollar un proyecto de viviendas que cuente

con una infraestructura adecuada y sostenible, incluyendo la planificación de 

servicios y accesos que minimicen los impactos negativos sobre el medio 

ambiente. 

- Inversión en tecnologías limpias: Promover el uso de tecnologías limpias en

la construcción y operación de las viviendas, como la energía solar, la eficiencia 

energética y sistemas de gestión inteligente. 

- Fomento de la innovación: Buscar soluciones innovadoras en el diseño y

construcción de las viviendas para mejorar su eficiencia energética, comodidad 

y sostenibilidad. 

Al aplicar los ODS 11, 12 y 9 al proyecto de viabilidad urbanística, comercial, 

económica y financiera de tres viviendas unifamiliares en el municipio de 

Paterna, estamos contribuyendo a un desarrollo sostenible que promueve la 

calidad de vida de los habitantes, protege el entorno natural, reduce el impacto 

ambiental y fomenta una economía más responsable y sostenible. Además, es 

probable que el proyecto sea más atractivo para inversores y compradores que 

buscan propiedades sostenibles y socialmente responsables. 
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