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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DEL TRABAJO 
DE FIN DE MÁSTER 

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN 
“FINCA ZAMBRANA” EN GUARROMÁN (JAÉN) BAJO CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

AUTOR Franklin Marcelo Cárdenas Sanmartín 

1. PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA A 
RESOLVER 

Se reconoce la importancia de desarrollar prácticas más 
sostenibles en el sector de la construcción para mitigar sus 
impactos económicos, ambientales y sociales. La falta de 
directrices y herramientas específicas dificulta la toma de 
decisiones informadas, por lo que se propone aplicar el análisis de 
sostenibilidad desde la etapa de planificación y diseño, 
considerando aspectos ambientales, sociales y económicos.  
El presente trabajo aborda el problema de valorar las alternativas 
de diseño de la urbanización industrial "Finca Zambrana" en 
Guarromán (Jaén), desde una perspectiva de sostenibilidad. Para 
ello se va a analizar las alternativas de diseño bajo criterios de 
sostenibilidad. Se busca seleccionar la alternativa de diseño más 
sostenible utilizando el método multicriterio PROMETHEE y 
proponer medidas para mejorar cada criterio en la alternativa 
elegida. El objetivo es lograr un equilibrio entre el desarrollo 
económico, social y ambiental, satisfaciendo las demandas y 
necesidades de las empresas y garantizando un futuro sostenible 
de la población. 

2. OBJETIVOS Objetivo General 
El objetivo general es analizar las alternativas de diseño planteadas 
en el proyecto de urbanización “Finca Zambrana” en Guarromán 
(Jaén) bajo criterios de sostenibilidad. 
Objetivos específicos 

▪ Identificar y clasificar los criterios sostenibles empleados 
en proyectos de urbanización y/o edificación industrial de 
acuerdo con la revisión bibliográfica.  

▪ Definir criterios sociales, ambientales y económicos y sus 
respectivos indicadores para el análisis de las alternativas 
en etapa de diseño del proyecto en estudio.  

▪ Realizar una comparativa de los resultados de los 
indicadores de los criterios de sostenibilidad entre las 
diferentes alternativas del proyecto e identificar las causas 
o factores que explican dichos resultados. 

▪ Seleccionar la mejor alternativa para desarrollar 
propuestas de mejora en términos de sostenibilidad, 
aplicando el método multicriterio PROMETHEE. 

▪ Desarrollar propuestas de mejora para cada criterio de 
sostenibilidad de la alternativa seleccionada, teniendo en 
cuenta las implicaciones de su uso, y seleccionar la 
propuesta de mejora a desarrollar. 

▪ Realizar un análisis sobre la alternativa seleccionada con el 
fin de identificar el elemento o aspecto en específico de la 
urbanización donde se implementará la propuesta de 
mejora. 

▪ Realizar una descripción de la implementación de la 
propuesta seleccionada para mejorar la sostenibilidad. 
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3. ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

1. Introducción. - Se describe el problema a resolver, los objetivos 
por cumplir y el alcance para el presente trabajo. 
2. Desarrollo sostenible y sostenibilidad. – Se exponen los 
conceptos fundamentales relacionados con la sostenibilidad en el 
sector de la construcción necesarios para abordar el presente 
estudio. 
3. Metodología aplicada. - Se proporciona una descripción 
detallada de la metodología aplicada en este estudio con el fin de 
establecer una secuencia lógica y coherente en el desarrollo del 
mismo para cumplir con los objetivos 
4. Contexto del proyecto en estudio. - Se realiza una descripción 
de los objetivos del proyecto, la situación actual antes de su 
ejecución, la ordenación propuesta para cada alternativa, la 
descripción de las alternativas del proyecto, una comparación que 
permita identificar las diferencias entre las alternativas del 
proyecto y un resumen del presupuesto de cada alternativa. 
5. Criterios de sostenibilidad. – Se describe todo el proceso 
aplicado para la selección y los criterios de sostenibilidad junto a 
los indicadores que se aplican en el análisis y toma de decisiones a 
desarrollar. 
6.- Análisis de las alternativas. - Se presentan los resultados de la 
evaluación y comparación de cada criterio en la sostenibilidad de 
las alternativas de proyecto, utilizando los resultados de los 
indicadores de sostenibilidad cuantificados. 
7.- Propuesta de mejora sostenible. – Se describen las propuestas 
para mejorar la valoración de cada criterio de sostenibilidad y las 
implicaciones que tienen su aplicación sobre la alternativa 
seleccionada. En este mismo capitulo se profundiza en la 
descripción de esta. 
En el apartado anejos se muestra los planos en planta de las redes 
y estructuras, el presupuesto, la cantidad de materiales, mano de 
obra y maquinaria empleados en cada alternativa, la aplicación del 
método PROMETHEE, la estimación de emisiones de CO2 y 
consumo de energía primaria de cada alternativa y de la propuesta 
de mejora. 

5. METODOLOGÍA: La metodología aplicada en este estudio consiste en definir 
criterios e indicadores que se ajusten al contexto del proyecto en 
estudio. A partir de estos criterios, se cuantifican los indicadores 
correspondientes para cada alternativa de diseño del proyecto y se 
comparan entre si. Utilizando el método multicriterio 
PROMETHEE, se selecciona la alternativa que obtiene la mejor 
valoración desde el punto de vista de la sostenibilidad. Con base 
en los resultados obtenidos, se generan propuestas específicas 
para mejorar la sostenibilidad de la alternativa seleccionada. Por 
último, se realiza una descripción de la implementación de la 
propuesta seleccionada para mejorar la sostenibilidad de la 
alternativa seleccionada. 

6. CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS: 

El estudio ha cumplido con sus objetivos al identificar 45 criterios 
de sostenibilidad relacionados con proyectos de construcción de 
urbanización y edificación industrial. Se seleccionaron 13 criterios 
y sus correspondientes indicadores para evaluar las alternativas 
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del proyecto. Mediante el método multicriterio PROMETHEE, la 
Alternativa 1 fue seleccionada como la más sostenible. Se 
desarrollaron propuestas de mejora para cada criterio de 
sostenibilidad y se indicó las implicaciones de su aplicación. Se 
identificaron secciones de pavimento que permiten reducir las 
emisiones de CO2 y se indicaron las implicaciones en emisiones de 
CO2 y presupuesto.  

7. CONTRIBUCIONES La contribución del trabajo de investigación está asociada a la 
identificación de criterios de sostenibilidad e indicadores 
aplicables al contexto del proyecto, la comparación y evaluación 
de alternativas de diseño, la determinación de la alternativa más 
sostenible para el proyecto en estudio, la generación de 
propuestas de mejora específicas para el proyecto y la 
implementación de materiales en los pavimentos proyectados en 
la urbanización industrial que permiten reducir la generación de 
las emisiones de CO2. 

8. RECOMENDACIONES: Se recomienda aplicar propuestas de mejora que minimicen el 
impacto en el conjunto de criterios de sostenibilidad y eviten la 
necesidad de rediseñar elementos importantes de la urbanización, 
como viales, estructuras o redes de servicios. Esto implica buscar 
soluciones que sean compatibles con el diseño existente. Al 
hacerlo, se asegura la mejora de la sostenibilidad sin comprometer 
la funcionalidad de la urbanización. 

9. LIMITACIONES La limitación radica en la Base de datos BEDEC, dado que 
suministra información ambiental de materiales comunes usados 
en la construcción y en algunos casos no posee información sobre 
materiales específicos que permiten mejorar la sostenibilidad de 
los proyectos de construcción. 

10. PALABRAS CLAVES Urbanización industrial; Sostenibilidad; Criterios de sostenibilidad; 
Alternativas, Toma de decisiones 
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RESUMEN 

El sector de la construcción desempeña un papel clave en el desarrollo sostenible, y es crucial 
aplicar el análisis de sostenibilidad desde la etapa de planificación y diseño de infraestructuras y 
proyectos. En este sentido, las empresas requieren espacios que les permitan agregar valor a sus 
productos y servicios, teniendo en cuenta aspectos económicos, medioambientales y sociales. 

Es por esto, que el objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es realizar un análisis 
de las alternativas de diseño propuestas en el proyecto de urbanización "Finca Zambrana" en 
Guarromán (Jaén), desde una perspectiva de sostenibilidad. Se examinarán las diferentes 
consideraciones relacionadas con los aspectos sociales, económicos y ambientales de estas 
alternativas. 

El presente estudio parte de una revisión bibliográfica de investigaciones y artículos científicos, 
que permitan definir y diferenciar el desarrollo sostenible de la sostenibilidad, entender lo 
asociado a la dimensión social, ambiental y económica, así como el desarrollo sostenible que se 
ha venido dando dentro del sector de la construcción y por último recopilar los criterios e 
indicadores de sostenibilidad que puedan aplicarse dentro del presente estudio. 

La metodología principal utilizada consiste en realizar un análisis de las alternativas de diseño 
para la urbanización industrial "Finca Zambrana" en Guarromán (Jaén) bajo los criterios 
aplicables de la sostenibilidad en lo que se refiere al aspecto social, económico y ambiental. 
Luego comparar las alternativas de diseño utilizando indicadores previamente estimados para 
cada criterio de sostenibilidad y con base en el método multicriterio PROMETHEE seleccionar la 
alternativa con mejor puntuación en términos de sostenibilidad, y a partir de esta proponer 
medidas de mejora en términos de sostenibilidad, analizando las implicaciones de su aplicación. 
Por último, se describirá la implementación de la propuesta seleccionada. 

Los resultados y conclusiones de este estudio permiten definir la mejor alternativa de diseño 
para la urbanización industrial “Finca Zambrana”, así como la proposición de medidas de mejora 
en los aspectos de sostenibilidad dentro del ámbito social, económico y ambiental. 

Palabras clave: Urbanización industrial; Sostenibilidad; Criterios de sostenibilidad; Alternativas, 
PROMETHEE. 

  



pág. 12 

ABSTRACT 

The construction sector has a key role in sustainable development, and it is crucial to apply 
sustainability analysis from the planning and design stage of infrastructures and projects. In this 
sense, companies require spaces that allow them to add value to their products and services, 
taking into account economic, environmental and social aspects. 

Therefore, the main objective of this Master's Thesis (MT) is to analyze the design alternatives 
proposed in the urbanization project "Finca Zambrana" in Guarromán (Jaén), from a 
sustainability perspective. The different considerations related to the social, economic and 
environmental aspects of these alternatives will be examined. 

The present study starts with a bibliographic review of research and scientific articles, which 
allow defining and differentiating sustainable development from sustainability, understanding 
what is associated to the social, environmental and economic dimension, as well as the 
sustainable development that has been taking place within the construction sector and finally 
compiling the criteria and indicators of sustainability that can be applied within the present 
study. 

The main methodology used consists of analyzing the design alternatives for the industrial 
development "Finca Zambrana" in Guarromán (Jaén) under the applicable criteria of 
sustainability in terms of social, economic and environmental aspects. Then compare the design 
alternatives using previously estimated indicators for each sustainability criteria and based on 
the PROMETHEE multicriteria method select the alternative with the best score in terms of 
sustainability, and from this propose improvement measures in terms of sustainability, analyzing 
the implications of its implementation. Finally, the implementation of the selected proposal will 
be described. 

The results and conclusions of this study allow defining the best design alternative for the 
industrial development "Finca Zambrana", as well as proposing improvement measures in terms 
of sustainability in the social, economic and environmental aspects. 

Keywords: Industrial urbanization; Sustainability; Sustainability criteria; Alternatives, 
PROMETHEE.  
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RESUM 

El sector de la construcció exerceix un paper clau en el desenvolupament sostenible, i és crucial 
aplicar l'anàlisi de sostenibilitat des de l'etapa de planificació i disseny d'infraestructures i 
projectes. En aquest sentit, les empreses requereixen espais que els permeten agregar valor als 
seus productes i serveis, tenint en compte aspectes econòmics, mediambientals i socials. 

És per això, que l'objectiu principal d'aquest Treball de Fi de Màster (TFM) és realitzar una anàlisi 
de les alternatives de disseny proposades en el projecte d'urbanització "Finca Zambrana" en 
Guarromán (Jaén), des d'una perspectiva de sostenibilitat. S'examinaran les diferents 
consideracions relacionades amb els aspectes socials, econòmics i ambientals d'aquestes 
alternatives. 

El present estudi sorgeix d'una revisió bibliogràfica d'investigacions i articles científics, que 
permeten definir i diferenciar el desenvolupament sostenible de la sostenibilitat, entendre 
l'associat a la dimensió social, ambiental i econòmica, així com el desenvolupament sostenible 
que s'ha vingut donant dins del sector de la construcció i finalment recopilar els criteris i 
indicadors de sostenibilitat que puguen aplicar-se dins del present estudi. 

La metodologia principal utilitzada consisteix a realitzar una anàlisi de les alternatives de disseny 
per a la urbanització industrial "Finca Zambrana" en Guarromán (Jaén) sota els criteris aplicables 
de la sostenibilitat pel que fa a l'aspecte social, econòmic i ambiental. Després comparar les 
alternatives de disseny utilitzant indicadors prèviament estimats per a cada criteri de 
sostenibilitat i amb base en el mètode multicriteri PROMETHEE seleccionar l'alternativa amb 
millor puntuació en termes de sostenibilitat, i a partir d'aquesta proposar mesures de millora en 
termes de sostenibilitat, analitzant les implicacions de la seua aplicació. Finalment, es descriurà 
la implementació de la proposta seleccionada. 

Els resultats i conclusions d'aquest estudi permeten definir la millor alternativa de disseny per a 
la urbanització industrial “Finca Zambrana”, així com la proposició de mesures de millora en els 
aspectes de sostenibilitat dins de l'àmbit social, econòmic i ambiental. 

Paraules clau: Urbanització industrial; Sostenibilitat; Criteris de sostenibilitat; Alternatives, 
PROMETHEE. 
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CAPÍTULO 01: INTRODUCCIÓN 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en su informe "Our Common Future" 
de 1987 definió el desarrollo sostenible como “la capacidad de satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades” [1]. Esta definición incorpora tres aspectos fundamentales: los aspectos sociales, 
económicos y ambientales, los cuales son considerados como las dimensiones clave para evaluar 
la sostenibilidad de cualquier proyecto o iniciativa [2]. El concepto de desarrollo sostenible ha 
surgido como respuesta a los efectos negativos del crecimiento económico en términos sociales 
y ambientales a nivel mundial; y a lo largo del tiempo, este concepto ha evolucionado y se ha 
transformado [3]. 

En el ámbito de la construcción de obras civiles, se reconoce su vital importancia para el 
desarrollo de la sociedad, ya que contribuye significativamente al ámbito económico de los 
países [4]. Cada año se destinan considerables recursos tanto en el sector público como en el 
sector privado para llevar a cabo proyectos de construcción [5]. Si bien el objetivo principal del 
sector de la construcción es satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar la calidad de 
vida, las actividades relacionadas con la construcción también generan diversos impactos 
económicos, ambientales y sociales [6]. Por lo tanto, es crucial implementar prácticas más 
sostenibles en la industria de la construcción con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible a 
largo plazo [4, 7]. 

Es importante destacar el impacto significativo que la industria de la construcción tiene en las 
emisiones de gases de efecto invernadero [8, 9]. Los materiales más comunes en las estructuras, 
como el acero, la madera y el hormigón, tienen diferentes implicaciones medioambientales [9]. 
Por lo tanto, es esencial evaluar y mitigar el impacto ambiental en la industria de la construcción 
[10]. Además de la dimensión ambiental, la sostenibilidad social también es un aspecto 
importante a considerar en la evaluación y mejora de los proyectos de construcción. La 
sostenibilidad social implica el desarrollo armónico de la sociedad civil, promoviendo la 
convivencia de diversos grupos culturales y sociales, y mejorando la calidad de vida de todos los 
segmentos de la población a través de la creación de comunidades saludables y habitables, con 
procesos, sistemas, estructuras y relaciones que apoyen activamente a las generaciones 
presentes y futuras [11, 12]. Para lograr una estructura socialmente sostenible, se deben 
considerar principios como el aseguramiento de las necesidades básicas, el respeto a la identidad 
y diversidad cultural, la equidad inter e intergeneracional y la seguridad laboral y la salud humana 
[13–15]. 

La construcción es un sector con un gran potencial para contribuir al desarrollo sostenible, pero 
también enfrenta desafíos debido a su amplitud y la diversidad de actores involucrados en los 
proyectos [16]. Se estima que la construcción genera alrededor del 25% de los residuos a nivel 
mundial y consume más del 70% de la energía global [17]. Por lo tanto, es crucial encontrar un 
equilibrio a mayor escala considerando los impactos ambientales y sociales causados por la 
construcción. 

Para abordar estos desafíos, es fundamental aplicar el análisis de sostenibilidad desde la 
planificación y diseño de infraestructuras y proyectos, teniendo en cuenta todas las etapas, no 
solo la construcción o explotación y los agentes y protagonistas que van a convivir en el entorno 
durante y una vez culminada la urbanización industrial [18, 19]. Además, se deben establecer 
criterios de sostenibilidad desde el inicio del proyecto, fomentando la colaboración 
interdisciplinaria entre todos los actores involucrados. También se debe prestar especial 
atención al entorno social, económico y ambiental afectado por el proyecto. Siguiendo con este 
razonamiento, en el V Congreso Nacional de Ingeniería Civil "Desarrollo y Sostenibilidad en el 
Marco de la Ingeniería" se concluyó que es necesario generar una conciencia sobre la aplicación 



pág. 15 

de criterios sostenibles en todas las actividades de la sociedad, incluidos los proyectos de 
infraestructuras [17]. 

En el campo de la edificación, existen numerosas aproximaciones hacia la sostenibilidad, 
mientras que en los proyectos de infraestructuras su aplicación ha sido más lenta y se basa 
principalmente en manuales de buenas prácticas con el entorno [20].La ingeniería civil no ha 
experimentado un desarrollo notable de criterios sostenibles en sus proyectos, empleando 
herramientas como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) como alternativas para evaluar la sostenibilidad ambiental y que descuidan los 
aspectos sociales y económicos [18]. Esta falta de directrices y herramientas específicas dificulta 
la toma de decisiones informadas y basadas en evidencia, lo que puede llevar a la 
implementación de diseños que no maximizan la sostenibilidad ni cumplen con los estándares 
deseados [21]. 

En los últimos años, ha habido un aumento en el trabajo y las publicaciones relacionadas con los 
indicadores de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Estos criterios e indicadores se utilizan para 
evaluar y medir el grado de sostenibilidad, ya que reflejan la realidad social, ambiental y 
económica de un proyecto, política o acción [22]. A pesar de esto, la ambigüedad del propio 
concepto dificulta esta tarea, pero se han desarrollado indicadores que abordan aspectos de las 
tres dimensiones mencionadas anteriormente [23]. 

Dentro de este contexto, las empresas, ante los cambios tecnológicos constantes, un mercado 
dinámico, exigente y cambiante y una economía globalizada, necesitan espacios que les ayuden 
a aportar valor a los productos y servicios que desarrollan [24]. Espacios dignos para un entorno 
de producción competitivo con altas prestaciones en las infraestructuras sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras, compatibilizando factores económicos, medio 
ambientales y sociales [25]. 

Por este motivo, los nuevos espacios para las actividades económicas deben responder, desde el 
origen, a una doble exigencia como espacios sostenibles: por un lado, tienen que ser espacios 
de gran calidad ambiental, disponiendo de todos los servicios que los hacen competitivos para 
las empresas y, por otra parte, deben disponer de estrategias de gestión que aseguren su 
continuidad como espacios sostenibles, eficientes y competitivos [26].  

Hoy en día, no es suficiente urbanizar y construir, sino que hay que gestionar lo que se urbaniza 
y se construye para velar por la continua mejora en eficiencia y sostenibilidad ambiental y darles 
continuidad en el tiempo. Es decir, no se trata únicamente de lograr una buena percepción social 
del espacio y las infraestructuras industriales, aunque este es un punto importante [27]. Se trata 
de que realmente sea amigable, saludable y adecuado para las personas sin sacrificar la 
funcionalidad y necesidades de la industria para su operativa diaria.  

Con lo antes mencionado, el problema que se requiere resolver con esta investigación es la 
valoración de las alternativas de diseño de la urbanización industrial “Finca Zambrana” bajo 
criterios de sostenibilidad que permitan el desarrollo en lo económico, social y ambiental de la 
población y su vez, sea capaz de satisfacer las demandas del mercado. 

Este trabajo se enfocará en realizar un análisis de las alternativas de diseño para la urbanización 
industrial "Finca Zambrana" en Guarromán (Jaén) bajo criterios de sostenibilidad. Se 
seleccionarán los criterios aplicables al contexto específico del proyecto en estudio. A 
continuación, compararán las alternativas de diseño utilizando indicadores previamente 
estimados para cada criterio de sostenibilidad. Mediante el método multicriterio PROMETHEE 
se seleccionará la alternativa con la mejor puntuación en términos de sostenibilidad, se 
propondrán medidas para mejorar la sostenibilidad de cada criterio en la alternativa 
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seleccionada y se analizarán las implicaciones de su implementación en los demás criterios. Por 
último, se describirá la implementación de la propuesta seleccionada. 

1.1. ALCANCE 

El alcance del presente estudio es el análisis de las dos alternativas de diseño planteadas en el 
proyecto de urbanización industrial “Finca Zambrana” en Guarromán (Jaén). 

1.2. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es analizar las alternativas de diseño planteadas en el proyecto de 
urbanización “Finca Zambrana” en Guarromán (Jaén) bajo criterios de sostenibilidad. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Identificar y clasificar los criterios sostenibles empleados en proyectos de urbanización 

y/o edificación industrial de acuerdo con la revisión bibliográfica.  
2) Definir criterios sociales, ambientales y económicos y sus respectivos indicadores para 

el análisis de las alternativas en etapa de diseño del proyecto en estudio.  
3) Realizar una comparativa de los resultados de los indicadores de los criterios de 

sostenibilidad entre las diferentes alternativas del proyecto e identificar las causas o 
factores que explican dichos resultados. 

4) Seleccionar la mejor alternativa para desarrollar propuestas de mejora en términos de 
sostenibilidad, aplicando el método multicriterio PROMETHEE. 

5) Desarrollar propuestas de mejora para cada criterio de sostenibilidad de la alternativa 
seleccionada, teniendo en cuenta las implicaciones de su uso, y seleccionar la propuesta 
de mejora a desarrollar. 

6) Realizar un análisis sobre la alternativa seleccionada con el fin de identificar el elemento 
o aspecto en específico de la urbanización donde se implementará la propuesta de 
mejora. 

7) Realizar una descripción de la implementación de la propuesta seleccionada para 
mejorar la sostenibilidad. 
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CAPÍTULO 02: DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOSTENIBILIDAD 

Previo a abordar el presente este estudio, es necesario establecer una comprensión clara de los 
conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Esta 
aclaración de conceptos proporcionará la base necesaria para definir los criterios de 
sostenibilidad que se aplicarán en el análisis y proceso de toma de decisiones de las alternativas 
de diseño del proyecto en estudio. 

2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOSTENIBILIDAD 

El concepto de desarrollo sostenible fue usado por primera vez en 1987 por la Comisión 
Brundtland en el informe "Nuestro Futuro Común". En este informe se establece que el 
desarrollo sostenible hace referencia a la capacidad de satisfacer las necesidades presentes de 
la sociedad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades [1]. Este enfoque considera que debe prevalecer un equilibrio entre los objetivos 
económicos, sociales y ambientales como los pilares del desarrollo sostenible [2]. 

El informe también destaca la importancia de abordar puntos clave en las políticas de desarrollo 
sostenible, como garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad [28]. 
Asimismo, se reconoce la necesidad de limitar el desarrollo en función del estado actual de la 
organización tecnológica y social, teniendo en cuenta su impacto en los recursos naturales y la 
capacidad de la biosfera para soportar dicho impacto [29]. 

Por otro lado, el concepto de sostenibilidad surge como una forma de describir un enfoque del 
desarrollo sostenible que integra los factores económicos, sociales y ambientales, y que debe 
permanecer en el futuro [30]. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible son términos que 
suelen utilizarse de manera intercambiable, pero es importante destacar que no son sinónimos 
[31]. Por lo tanto, la sostenibilidad implica el esfuerzo por lograr un equilibrio real entre los 
objetivos ambientales, sociales y económicos a nivel local, nacional, regional y global, buscando 
alcanzar un bienestar social generalizado, minimizando el consumo de recursos y el impacto 
ambiental, y preservando la calidad de los ecosistemas y la biodiversidad del territorio [32]. 

2.2. DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 

En relación con los factores que influyen en el desarrollo sostenible, se identifican tres 
dimensiones fundamentales que lo componen: 

▪ Dimensión social: Esta dimensión tiene como objetivo promover la equidad social, 
mantener la cohesión social y mejorar la calidad de vida de la población en general con 
el fin de superar la pobreza y satisfacer las necesidades básicas del ser humano[33]. 

▪ Dimensión ambiental: La dimensión ambiental busca alcanzar un equilibrio entre la 
sociedad y el entorno ambiental que la rodea [34]. Esta dimensión cubre los elementos 
de la naturaleza que son necesarios para satisfacer las necesidades de las personas, así 
como aquellos que son básicos para asegurar una buena calidad de vida a las personas 
y su entorno [33]. 

▪ Dimensión económica: Esta dimensión se refiere a la búsqueda de un desarrollo 
económicamente eficiente, equitativo dentro y entre las generaciones presentes y 
futuras [2].Además, se busca promover un ambiente saludable y sostenible, donde se 
optimice la utilización de los recursos y se fomente la eficiencia en los procesos 
productivos [35]. 

Estas dimensiones están interrelacionadas y se complementan mutuamente en el enfoque del 
desarrollo sostenible [36]. 
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2.3. SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El desarrollo sostenible en el sector de la construcción se centra en satisfacer eficientemente las 
necesidades de la población durante el ciclo de vida de los proyectos, de manera respetuosa con 
el medio ambiente y promoviendo la igualdad, el confort y la calidad de vida [37]. La 
sostenibilidad en la construcción implica considerar la reducción de impactos ambientales, así 
como la mejora del bienestar social y económico, sin comprometer la capacidad de los 
ecosistemas [17]. 

La construcción tiene diversos impactos, especialmente en infraestructuras, que abarcan el 
impacto ambiental, económico y social [22]. Estos impactos se refieren a cambios en la calidad 
ambiental, flujos económicos y aspectos sociales, respectivamente. Para evaluarlos, se deben 
considerar los costos del ciclo de vida, incluyendo inversión, uso, mantenimiento, 
deconstrucción, ingresos potenciales y desarrollo del valor a lo largo de la vida útil [38]. 

Dentro de los objetivos clave de la construcción sostenible se tiene minimizar el uso de recursos, 
como materiales, agua y energía, a través de una gestión adecuada de materias primas, 
reutilización y reciclaje; reducir los residuos generados; minimizar las emisiones directas e 
indirectas al agua, la atmósfera y la tierra, especialmente las relacionadas con los gases de efecto 
invernadero y el cambio climático; fomentar la innovación y el uso de energías y materiales 
alternativos; analizar y minimizar los impactos sociales y de accesibilidad; disminuir los costos 
del ciclo de vida sin perder de vista la relación costo-beneficio de las infraestructuras; aumentar 
la funcionalidad y flexibilidad de los proyectos para futuros cambios o modificaciones; y 
minimizar el impacto en la biodiversidad y el medio ambiente [2]. 

Liu y Qian [39] señalan que la industria de la construcción ha realizado avances importantes en 
la integración de criterios sostenibles a proyectos de construcción, superando los enfoques 
tradicionales centrados en tiempo y costo; sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
promover el desarrollo sostenible de manera más efectiva en este sector. 

En la actualidad, la sostenibilidad en proyectos de construcción relacionados con infraestructura 
industrial ha adquirido una importancia creciente debido a la necesidad de abordar los desafíos 
ambientales y sociales asociados con el desarrollo industrial [40]. Los proyectos de 
infraestructura industrial se enfrentan a la tarea de equilibrar el crecimiento económico y la 
generación de empleo con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las 
comunidades circundantes [41]. 

En este sentido, se observa una mayor conciencia sobre la necesidad de implementar prácticas 
sostenibles en todas las etapas de un proyecto de urbanismo industrial [42]. Esto implica 
considerar aspectos como la eficiencia energética, la gestión responsable de los recursos 
naturales, la reducción de emisiones contaminantes, la gestión adecuada de los residuos y la 
mitigación de impactos ambientales [43]. Se reconoce la importancia de la participación de la 
comunidad y la inclusión social en estos proyectos, buscando establecer mecanismos de diálogo 
y colaboración con las comunidades locales para garantizar la transparencia en la toma de 
decisiones, promover el desarrollo sostenible a nivel local y abordar las preocupaciones y 
necesidades de las personas afectadas por el proyecto [41]. 

2.4. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

La evaluación de la sostenibilidad se enfoca específicamente en la gestión de políticas, la 
planificación y la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible [44]. El objetivo 
principal de cualquier herramienta de evaluación de la sostenibilidad es determinar si las 
políticas, programas, planes o proyectos en cuestión están destinados a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones humanas dentro de las restricciones ecológicas y morales. Esto 
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implica asegurarse de que los impactos de las actividades consideradas no superen los límites 
naturales y de comprometerse con la equidad tanto dentro de las generaciones actuales como 
entre generaciones futuras. Por lo tanto, el desafío de la evaluación de sostenibilidad es 
establecer una distinción entre lo que contribuye al desarrollo sostenible y lo que no [45, 46]. 

En este contexto, surge una necesidad, que es la integración de las tres dimensiones de la 
sostenibilidad a través de enfoques multidisciplinarios. Por tal motivo, prevalecen en la literatura 
ejercicios de evaluación dominados por criterios, con un enfoque común que evalúa 
separadamente los aspectos ambientales, económicos y sociales sin analizar su interconexión 
[47]. 

2.5. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Los criterios de sostenibilidad se refieren a los principios o estándares que se utilizan para evaluar 
y medir el nivel de sostenibilidad de un proyecto, política o acción. Estos criterios proporcionan 
una base sólida para garantizar que las actividades y decisiones estén en línea con los principios 
del desarrollo sostenible [35]. Los criterios de sostenibilidad abarcan aspectos ambientales, 
sociales y económicos, y pueden incluir consideraciones como la conservación de recursos 
naturales, la equidad social y la viabilidad económica, entre otros [34]. 

El primer paso en la aplicación de criterios en el contexto del desarrollo sostenible tuvo lugar en 
la Cumbre de la Tierra, donde se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) para monitorear 
el progreso de la Agenda 21. Esta cumbre puso de manifiesto la necesidad de contar con 
herramientas para medir el avance hacia la sostenibilidad, proponiendo el uso de indicadores 
para evaluar, vigilar y controlar las tres dimensiones del desarrollo sostenible [48]. Según Gaviria 
[35],los indicadores en el desarrollo sostenible son instrumentos que conforman un sistema de 
señales que ayudan a evaluar el progreso hacia la sostenibilidad. 

Quiroga [34] señala que un indicador se define como una variable cuyo valor en un momento 
determinado despliega significados que van más allá de lo que muestra directamente. Estos 
significados son interpretados por los usuarios debido a la existencia de un marco cultural y social 
asociado al indicador. Además, un indicador puede ser tanto cualitativo como cuantitativo y 
describe de manera objetiva, verificable y precisa características de ecosistemas, sistemas 
sociales o sistemas económicos [49].  

Los propósitos de los indicadores de sostenibilidad, según Tobert, Parris T y Leiserowitz [50], son 
los siguientes: 

▪ Permitir un análisis sintético del desarrollo sostenible: Los indicadores deben basarse en 
metodologías reconocidas y datos válidos, y deben ser confiables a largo plazo y 
proporcionar una dirección clara. 

▪ Servir de orientación: Deben ser útiles para identificar opciones de políticas y acciones 
administrativas futuras que sean más adecuadas para lograr los resultados deseados. 
Deben ayudar a los actores a comprender las causas de los fenómenos y los 
instrumentos de medición, monitoreo y control administrativo. 

▪ Comunicación: Los indicadores deben ser transparentes y de fácil comprensión. 
Idealmente, deben ser resumidos en instrumentos comunicativos que puedan utilizarse 
en la formulación de políticas a todos los niveles. 

En los últimos años, ha habido un crecimiento en el trabajo y las publicaciones relacionadas con 
los indicadores de sostenibilidad y desarrollo sostenible. En este contexto, los criterios de 
sostenibilidad y sus indicadores se usan para evaluar y medir el grado de sostenibilidad, ya que 
reflejan la realidad social, ambiental y económica de un proyecto, política o acción [36]. 
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CAPÍTULO 03: METODOLOGÍA APLICADA 

En este capítulo, se proporciona una descripción detallada de la metodología aplicada en este 
estudio con el fin de establecer una secuencia lógica y coherente en el desarrollo del mismo para 
cumplir con los objetivos planteados inicialmente.  

La metodología planteada permitirá desarrollar de una manera adecuada la selección de 
criterios de sostenibilidad, la contextualización del proyecto en estudio, el análisis de las 
alternativas de diseño y la definición de una propuesta de mejora sobre una de las alternativas 
en términos de sostenibilidad, aplicando una serie de pasos como se describe en la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología empleada. 

3.1. CONTEXTO DEL PROYECTO EN ESTUDIO 

Antes de desarrollar los diferentes análisis y propuestas de mejora sobre las alternativas de 
diseño, es fundamental contextualizar y describir adecuadamente el proyecto en sí. Con este fin, 
se seguirá el siguiente orden específico que permitirá una definición precisa del proyecto. 

En primer lugar, será necesario definir la ubicación del proyecto, incluyendo una descripción de 
los elementos limítrofes que pueden verse afectados por su emplazamiento y se proporcionará 
detalles sobre la extensión del área del proyecto. 

En segundo lugar, se deberá describir la situación actual del proyecto antes de su ejecución. Se 
abordará el uso actual del terreno donde se ubicará el proyecto, así como se identificarán y 
describirán las infraestructuras de servicios públicos cercanas que sean relevantes para el 
proyecto, considerando la posibilidad de conexión o mejora en caso necesario, proporcionando 
información sobre el estado y características de estas infraestructuras. Dentro de este punto se 
consideran las vías pecuarias, puertas verdes, infraestructura vial, redes eléctricas, etc. 

En tercer lugar, se procederá a describir la ordenación propuesta para el proyecto, la cual abarca 
la distribución vial, la disposición de parcelas, las estructuras y las zonas verdes, entre otros 
elementos que son fundamentales en las alternativas de diseño consideradas en este estudio. 
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En cuarto lugar, se llevará a cabo la descripción de las alternativas del proyecto, las cuales 
comprenden los elementos, redes, distribución de parcelas, estructuras y demás componentes 
que las conforman. En esta etapa, se proporcionará información detallada sobre las 
características específicas de cada infraestructura o proceso necesario para la ejecución de ellas. 

En quinto lugar, se procederá a identificar las diferencias entre las alternativas, basándose en la 
descripción detallada realizada previamente. Se analizarán aspectos como los materiales 
utilizados y los elementos presentes en cada alternativa, identificando aquellas características 
que una alternativa posee y la otra carece. Esto permitirá determinar las diferencias significativas 
entre las alternativas de diseño del proyecto. 

Finalmente, se presentará el presupuesto correspondiente a cada alternativa y se identificará el 
origen de las variaciones entre los presupuestos. Con esto, se busca comprender cuáles son los 
factores que generan aumentos o disminuciones en los costos de cada alternativa. 

3.2. SELECCIÓN DE CRITERIOS 

Para definir los criterios de sostenibilidad aplicables en el análisis de alternativas de diseño en 
proyectos de urbanización industrial, se realiza una exhaustiva revisión bibliográfica empleando 
el buscador bibliográfico Scopus. Se utilizarán diversos parámetros de búsqueda, como título, 
resumen, palabras clave y área temática, con el objetivo de obtener una amplia variedad de 
fuentes relevantes para el estudio. 

La configuración de los parámetros de búsqueda a emplear se presenta en la Figura 2, y se diseñó 
para abarcar diferentes aspectos de la sostenibilidad en proyectos de urbanización industrial. 

 

Figura 2. Parámetros de búsqueda empleados en Scopus. 

La búsqueda inicial deberá arrojar una serie de documentos, los cuales ahora serán sometidos a 
un proceso de selección para identificar aquellos que sean relevantes para el presente estudio, 
dado que es posible que muchos de estos documentos no se ajusten completamente al contexto 
del proyecto en estudio. Por este motivo, se ha desarrollado una estrategia de selección que 
permita filtrar los documentos. 

La estrategia de selección de documentos se encuentra detallada en la Figura 3, donde se 
establecen los filtros a emplear para identificar los documentos más apropiados. Este proceso 
de selección tendrá como objetivo garantizar que se utilicen fuentes de información de calidad 
y adecuadas para el posterior análisis y proceso de toma de decisiones a desarrollar. 
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Figura 3. Estrategia de selección de documentos. 

No obstante, es importante destacar que no todos los criterios citados en los documentos 
seleccionados serán aplicados en el presente estudio. Se deberá llevar a cabo una selección, en 
esta oportunidad de aquellos criterios que sean aplicables al proyecto que forma parte del 
estudio, siguiendo el proceso descrito en la Figura 4. 

 

Figura 4. Estrategia de selección de criterios. 

A continuación, se procederá a la determinación de los indicadores para cada criterio 
seleccionado. Es importante destacar que, en algunos casos, se utilizan diferentes indicadores 
por criterio, según los diversos estudios consultados. Por lo tanto, se establecerá los indicadores 
correspondientes a cada criterio, considerando su relevancia y su contribución a los análisis de 
sostenibilidad que se llevarán a cabo en el proyecto. Se tomarán en cuenta los indicadores 
mencionados en los documentos consultados, y en caso de ser necesario, se complementarán 
con otros estudios relacionados con el contexto específico de este estudio. 

3.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Una vez se han descrito las alternativas de diseño del proyecto y se han definido los criterios de 
sostenibilidad, se procederá a realizar un análisis de manera individual de cada criterio en las 
dimensiones social, económica y ambiental. En este análisis, se evaluará el impacto de cada 
criterio en la sostenibilidad de las alternativas de proyecto, presentando los resultados de los 
indicadores de sostenibilidad estimados. Esto permitirá identificar qué alternativa muestra una 
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mejor valoración en términos de sostenibilidad y obtener una visión integral de su nivel de 
sostenibilidad. 

La estimación de los indicadores de sostenibilidad se realizará utilizando los métodos de cálculo 
definidos en el punto anterior. Estos métodos garantizan la consistencia y objetividad en la 
evaluación de cada alternativa. 

El objetivo principal de este análisis es determinar la sostenibilidad de las alternativas e 
identificar cuál de ellas obtiene la mejor valoración en cada criterio. Además, se buscará 
comprender las causas o factores que contribuyen al impacto positivo o negativo en la valoración 
de las alternativas en términos de sostenibilidad. 

Una vez finalizado el análisis de cada criterio, se realizará un análisis global que integra la 
información obtenida de los análisis individuales. Este análisis final proporciona una visión 
general de la sostenibilidad de cada alternativa y resumirá de manera concisa los resultados 
obtenidos. 

3.4. PROPUESTA DE MEJORA SOSTENIBLE 

Para el desarrollo de la propuesta que permitirá mejorar la sostenibilidad de una de las 
alternativas del proyecto es necesario establecer sobre cuál de las alternativas de diseño del 
proyecto se va a desarrollar la propuesta. Por tal motivo, se aplica la herramienta de toma de 
decisiones multicriterio PROMETHEE II sobre las alternativas de diseño del proyecto. 

El método multicriterio PRROMETHEE II presenta un ranking total el cual nos permitirá definir 
que alternativa tiene una mejor valoración en términos de sostenibilidad, este ranking se obtiene 
a partir de la diferencia entre el flujo de ordenación positivo menos el flujo de ordenación 
negativo, resultando el llamado flujo neto. Por lo que se ordena las alternativas de diseño según 
su valor de flujo neto, ocupando la posición 1 el de mayor valor, por lo tanto, el de mejor 
desempeño. 

Para la aplicación del método multicriterio PROMETHEE II se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

▪ En este caso de estudio, se utiliza una estructura jerárquica para asignar pesos 
equitativos en los niveles inferiores de la jerarquía, considerando las tres dimensiones 
de sostenibilidad: social, ambiental y económica, las cuales tienen pesos iguales. Para 
determinar el peso de cada criterio, se realiza un cálculo que implica la multiplicación de 
los pesos desde las ramas más bajas hasta llegar al objetivo final. Esta metodología 
asegura una distribución equitativa de los pesos y permite evaluar cada criterio de 
manera coherente en el análisis de sostenibilidad.  
Con esto se busca reflejar la importancia relativa de los criterios y subcriterios en la toma 
de decisiones, evitando la sobrevaloración o subvaloración de ciertos criterios y se 
asegura que todos los aspectos considerados sean tenidos en cuenta de manera 
equilibrada. 

• Se ha optado por utilizar la función de preferencia basada en el criterio de preferencia 
lineal, específicamente la función III, en todos los indicadores. Esta elección se basa en 
un estudio realizado por Ateekh, Mustufa, Usama y Yusuf [51]. Al adoptar esta función 
de preferencia consistente, se busca mantener la coherencia en la evaluación de los 
indicadores y facilitar la comparación y el análisis de las alternativas en términos de 
sostenibilidad. 

En la función seleccionada, es necesario determinar el umbral de preferencia estricta (p). 
Este umbral corresponderá al valor máximo de los indicadores en el caso de aquellos que 
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se deben maximizar. Por otro lado, para los indicadores que se deben minimizar, el 
umbral se establecerá como el valor máximo, pero con un signo negativo [52]. 

 

Figura 5. Figura de preferencia tipo III. [53] 

Según la figura anterior, se establece que la preferencia del decisor aumenta de forma 
lineal mientras el valor (d) sea menor que el umbral de preferencia estricta (p). Esto 
significa que a medida que el valor de un indicador o alternativa se acerca o supera el 
umbral establecido, la preferencia del decisor aumenta de manera proporcional. 

▪ Los indicadores son los mismos que se definieron previamente en el estudio. 

Después de definir la alternativa de diseño en la que se enfocará la propuesta, se procederá a 
generar múltiples propuestas de mejora para cada criterio de sostenibilidad de la alternativa 
seleccionada. Estas propuestas permitirán tener una visión amplia de las diferentes formas en 
que se puede mejorar la sostenibilidad de la alternativa. 

Para cada propuesta, se analizarán las implicaciones que su implementación puede tener en los 
demás criterios de sostenibilidad y sus respectivos indicadores, ya sean positivas o negativas. Es 
importante identificar el impacto global de cada propuesta de mejora en relación con los 
diferentes aspectos de sostenibilidad del proyecto. 

A continuación, se procederá a desarrollar una de las propuestas de mejora. Esto involucrará 
describir las modificaciones o cambios que se realizarán en la alternativa de diseño del proyecto 
con el objetivo de mejorar su sostenibilidad. Esta descripción detallada permitirá comprender 
cómo se planea implementar la propuesta de mejora y cómo se espera lograr una mayor 
sostenibilidad en la alternativa seleccionada. 
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CAPÍTULO 04: CONTEXTO DEL PROYECTO EN ESTUDIO 
4.1. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

Se plantea el objetivo de proyectar un Centro de Transportes y Logístico de acuerdo con las 
nuevas demandas del mercado, de tal manera que se obtengan parcelas de gran tamaño con 
una topografía lo más plana posible para facilitar la accesibilidad de camiones de gran tamaño. 
Con esta oferta de suelo se complementará la ya existente en el Guadiel que está mayormente 
orientada a empresas industriales de tamaño medio y pequeño. Con este desarrollo de suelo 
industrial se estaría asegurando la posibilidad de incorporar en Guarromán a otras grandes 
empresas logísticas que ya requieren de parcelas de gran superficie con nuevos estándares de 
acuerdo al actual mercado logístico, así como dotar con los suelos adecuados para establecer un 
Área de Servicios de Transportes con estacionamientos suficientes para vehículos pesados de 
gran tamaño y espacios seguros de estacionamiento para los trabajadores.  

4.2. EMPLAZAMIENTO 

Las actuaciones previstas se sitúan en la finca rústica “Zambrana”, en el municipio de Guarromán, 
en la provincia de Jaén, localizada a unos 6 kilómetros al suroeste del centro urbano de 
Guarromán. El sector limita por el sureste con la autovía A4, por el suroeste con la carretera A-
6100, por el noroeste con una franja de Suelo no Urbanizable de especial Protección, que sirve 
de límite con el término municipal de Baños de la Encina, y por el noroeste con el Arroyo del 
Nacimiento. Se encuentra frente al Polígono Industrial el Guadiel, al otro lado de la autovía A-4. 

Es accesible desde la autovía A4 a través de un puente, en un cruce superior situado en el punto 
kilométrico PK 286. 

 

Figura 6. Emplazamiento del proyecto. 

La superficie total del ámbito de la actuación es de 876.550,14 m2. 
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4.3. ESTADO ACTUAL 

4.2.1. ZONA DE EMPLAZAMIENTO 

Actualmente el lugar donde se construirá la urbanización está dedicado en su totalidad al cultivo 
del olivar. Entre el linde noroeste y el término municipal de Baños de la Encina se sitúa una 
formación vegetal lineal de interés ambiental, formada por lentiscos, coscojas, encinas, 
majuelos, rosa canina y otras especies que fue declarada Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección SNUEP. 

Se encuentra una edificación en estado de ruina, sin valor arquitectónico alguno, que deberá 
demolerse. 

En la parcela no se encuentra ninguna instalación, a excepción de unas líneas aéreas de alta 
tensión que cruzan el sector completamente. 

No existe ningún otro servicio en la parcela. 

4.2.2. ENTORNO EXTERIOR Y ZONA CIRCUNDANTE 

En el Polígono de Guadiel, al otro lado de la Autovía A-4 existe una infraestructura de 
abastecimiento de agua con diámetro suficiente para poder prolongarla hasta la urbanización, 
mediante la ejecución de una hinca bajo la autovía hasta acometer a la urbnización. 

La futura red de fecales del sector podría conectarse a la nueva EDAR que se está ejecutando 
actualmente al otro lado de la autovía A-4 en el polígono industrial el Guadiel. 

Actualmente existen dos líneas aéreas que atraviesan los terrenos:  

▪ En la zona frontal del ámbito, en toda su longitud, en paralelo y ligeramente desviada 
respecto al trazado de la Autovía A-4, discurre una línea eléctrica de media tensión de 
66 KW (Andújar-Bailén- La Carolina) 

▪ Existe asimismo una línea de media tensión de 25 KW que discurre desde un poste en el 
entorno de la subestación eléctrica del Polígono de Guadiel, atraviesa el vuelo de la 
autovía a A-4, y se prolonga dentro de la urbanización terminado en un poste con un 
seccionador y tres contadores eléctricos hoy en desuso. La línea se proyectó en el año 
2004 para la colocación de un centro de transformación intemperie de 160 Kv por la 
Comunidad de Bienes Hermanos Valenzuela C.B. 

No existe ninguna infraestructura de este tipo situada actualmente dentro de los terrenos del 
proyecto. 

No existe ninguna vía pecuaria en la zona de emplazamiento. 

4.4. AFECCIONES DOMINIO PÚBLICO 

No existe afecciones de dominio público dentro del ámbito de Sector. No obstante, debe 
señalarse que los suelos están afectados por: 

▪ Una zona de no edificación de 50 m de la autovía A-4, como se indica en el art 33 de la 
Ley 37/2015 del Reglamento general de Carreteras. 

▪ Una zona de no edificación de 100 m al Arroyo del Nacimiento como se indica en el art. 
6.b de la Ley de Aguas Ley 9/2010. 

▪ Una zona de no edificación de 50 m de la carretera A-6100, como se indica en el art. 56 
de Ley 8/2.001 del 12 de julio de Carreteras de Andalucía, que ya se haya grafiada en los 
planos correspondientes de sectorización. 
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Además, se ha proyectado una zona verde de 15 m y un vial rodado perimetral adyacente en 
todo el linde con el Suelo No Urbanizable de Especial Protección SNUEP, que lo separa del 
Municipio de Baños de la Encina. 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

4.4.1. USO Y APROVECHAMIENTO DE SUELO 

La zona de emplazamiento está clasificada como Suelo Urbanizable Sectorizado SUS de Uso 
Industrial. 

Los usos asignados al sector son las siguientes:  

▪ Industrial Clase a, Industria en polígonos.  
▪ Industrial Clase b, Industria Compatible.  
▪ Industrial Clase d, Almacenes + Comercial Clase b Edificios Comerciales  
▪ Terciario Clase c, Edificio de oficinas  

La edificabilidad global es de 0,65 m2/m2t.  

4.4.2. ZONIFICACIÓN 

La parcelación propuesta seguirá el criterio de conseguir una geometría predominantemente 
rectangular considerando como una prioridad asegurar la máxima planitud posible, así como un 
acceso rodado que permita el movimiento y el giro de vehículos de gran tamaño. 

Las zonas verdes se situarán en el perímetro de la actuación, por un lado, cumplir con la zona de 
amortiguación de ancho 15 m para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección SNUEP; y por 
el otro lado para separar las parcelas de la Autovía A-4 y Carretera A-6100.  

Como se ha señalado anteriormente todas las parcelas dotacionales y la cesión al Ayuntamiento 
se deben proyectar en el centro de la urbanización conformando una unidad destinada a ser un 
Área de servicios integrados. 

Las superficies destinadas a Zona Verde; Equipamientos Social, Comercial y Deportivo, se 
cederán al Ayuntamiento de Guarromán y tendrán carácter público. Se ha procurado que el 
aprovechamiento lucrativo a entregar gratuitamente al Ayuntamiento sea en parcelas 
colindantes. 

4.6. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Teniendo en cuenta la realidad del estado actual en el que se encuentra la zona de 
emplazamiento, en función de su viabilidad técnica y ambiental se proponen dos alternativas, 
cuyo objeto es satisfacer una necesidad creada a partir de la demanda de suelo para servicios 
del transporte y logística en el sector de Guarromán. Las alternativas consideradas son: 

Alternativa 1: concentración uso industrial en tres manzanas + terciario en vías de acceso + 
equipamiento y suelo de cesiones en el centro de la urbanización 

Los usos industriales se concentran en tres manzanas y el terciario-hotelero con acceso 
inmediato desde las entradas del polígono. Los equipamientos y las parcelas de cesión 
obligatoria de suelo lucrativo del Ayuntamiento se sitúan en el centro de la urbanización con el 
fin de agruparse. 

Esta alternativa considera una zona de amortiguamiento acústico entre las futuras edificaciones 
del polígono y la autovía A4. En esta área se situaría la mayoría de la zona verde, con la excepción 
de una zona verde con ancho de 15 m junto al Suelo No Urbanizable de Especial Protección-
SNUEP. El aparcamiento público discurrirá mayormente paralelo a la zona verde que está 
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adyacente a la vía de servicio frente a la autovía A-4, con 2 áreas de apoyo para aparcamientos 
situadas en los extremos de la urbanización y 1 área más cercana al acceso de la carretera A-
6100. 

 
Figura 7. Distribución de manzanas, Alternativa 1. 

ALTERNATIVA 2: concentración uso industrial en cuatro manzanas + terciario en vías de acceso 
+ equipamiento y suelo de cesiones en el centro de la urbanización 

En este escenario prima la idea de alcanzar una mayor superficie para uso exclusivo industrial. 
Por lo cual estas zonas se distribuyen en 4 manzanas dentro de la urbanización. Los usos de 
equipamiento y cesión obligatoria de suelo lucrativo destinados al Ayuntamiento se agrupan en 
el centro en 2 manzanas diferentes. Las zonas de uso terciario se ubican lo más próximas a los 
accesos a la urbanización. 

Existen 3 aparcamientos ubicados junto a los usos de equipamiento y cesión obligatoria de suelo 
lucrativo destinados al Aparcamiento y 1 más en el acceso a través de la carretera A-6100. Se 
concentraría una zona verde junto al SNUEP y a lo largo de la vía de servicio frente a la autovía 
A-4. Sin embargo, la zona verde frente a la autovía A-4 es más estrecha respecto a la Alternativa 
1. 

 
Figura 8. Distribución de manzanas, Alternativa 2. 
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4.5.1. ALTERNATIVA 1 

Zonificación 

Las superficies de las zonas de edificabilidad, zonas comunes, equipamiento y suelo lucrativo 
para la Alternativa 1 se distribuyen de acuerdo con la Tabla 1. 

Sup. Total Urbanizable 876.550,14 m2 

1. Edificabilidad 

Edificabilidad bruta 371.482,73 m2 

2. Zonas comunes 

Superficie zonas verdes 93.472,61 m2 

Sup. Cesión Carreteras del Estado 5.842,94 m2 

Superficie viales 83.826,57 m2 

Superficie Aparcamientos Parcelas 57.031,92 m2 

Superficie espacios libres 3.304,87 m2 

Superficie total Zonas Comunes 243.478,91 m2 

3. Equipamiento 

Superficie Social 8.794,97 m2 

Superficie Comercial 35.179,89 m2 

Superficie Deportivo 17.584,48 m2 

Superficie total Equipamiento 61.559,34 m2 

4. Suelo Lucrativo 

Suelo cesiones Ayuntamiento 57.135,51 m2 

Total suelo lucrativo industrial 514.376,38 m2 

Superficie total Suelo Lucrativo 571.511,89 m2 

Tabla 1. Cuadro general de superficies, Alternativa 1. 

Parcelas 

Parcela Uso Principal Sup. Parcela 

1. Equipamiento   61.559,34 m2 

Suelo Social   8.794,97 m2 

AEQ1 DS 4.079,53 m2 

BEQ1 DS 4.715,44 m2 

Suelo Comercial   35.179,89 m2 

AEQ2 DC 16.318,13 m2 

BEQ2 DC 18.861,76 m2 

Suelo Deportivo   17.584,48 m2 

AEQ3 DD 8.161,61 m2 

BEQ3 DD 9.422,87 m2 

2. Suelo Lucrativo   571.511,89 m2 

Suelo cesiones Ayuntamiento   57.135,51 m2 

AC1  8.567,96 m2 

AC2  17.329,22 m2 

BC  31.238,33 m2 

Suelo lucrativo Industrial   514.376,38 m2 

A01 I+IC+ACO 132.288,89 m2 
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Parcela Uso Principal Sup. Parcela 

A02 E 9.746,15 m2 

A03 I+IC+ACO 91.179,44 m2 

B01 E 12.803,72 m2 

B02 E 11.707,65 m2 

B03 E 2.868,98 m2 

B04 I+IC+ACO 220.842,53 m2 

B05 I+IC+ACO 32.939,02 m2 

3. Zonas comunes   153.809,40 m2 

Áreas verdes   93.472,61 m2 

AZV1   23.906,58 m2 

AZV2   10.137,32 m2 

AZV3   10.549,66 m2 

AZV4   1.712,90 m2 

BZV1   22.940,32 m2 

BZV2   24.225,83 m2 

Aparcamientos   57.031,92 m2 

AEL1   5.256,73 m2 

AEL2   14.305,48 m2 

AEL4   8.894,72 m2 

BEL1   11.374,82 m2 

BEL2   1.670,16 m2 

BEL4   8.052,54 m2 

BEL5   7.477,47 m2 

Espacios libres   3.304,87 m2 

BEL3   1.032,80 m2 

AEL3   1.605,47 m2 

BEL6   666,60 m2 

I: Industria en polígono, IC: Industria compatible, ACO: Almacén y comercial, E: Edificios de oficina, DS: Dotacional social, DC: 
Dotacional comercial, DD: Dotacional Deportivo. 

Tabla 2. Uso principal y superficie de las parcelas, Alternativa 1. 

Se busca que las parcelas de la urbanización sean de terreno plano, es decir, que no presenten 
grandes desniveles o pendientes pronunciadas con el objetivo de contar con superficies 
niveladas que faciliten la construcción y aprovechamiento de las áreas destinadas, espacios 
públicos y otros elementos de infraestructura, así como la accesibilidad de los camiones. 

En el Anejo 1 se describen las parcelas en planta de acuerdo con la parcelación propuesta para 
la Alternativa 1. 

Actuaciones previas 

Como parte de las actividades iniciales del proyecto de urbanización, se debe llevar a cabo la 
demolición de las edificaciones abandonadas ubicadas dentro del área designada. Estas 
edificaciones ocupan una superficie total de 16,99 m2, y la demolición prevista es 84,96 m3. Los 
escombros resultantes serán transportados a una planta especializada en la gestión de residuos 
para su correcta disposición. 
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Además, se contempla la necesidad de realizar el despeje y limpieza de las áreas donde se 
llevarán a cabo las construcciones. Esto implica el desbroce de una capa de 50 cm sobre las 
superficies destinadas a los viales, parcelas y zonas verdes de la urbanización. El material vegetal 
resultante será transportado y utilizado posteriormente en la creación de las zonas verdes 
planificadas. Por otro lado, el exceso de tierra vegetal será llevado a una planta especializada en 
residuos de construcción y demolición (RCD) para su correcta disposición y gestión. 

Adicionalmente, se llevará a cabo la remoción de los olivos existentes en el área de la 
urbanización. Estos olivos serán entregados a un destinatario externo para su manejo y 
aprovechamiento adecuado, mientras algunos de ellos serán conservados para su posterior 
siembra en las zonas de área verde de la urbanización. 

Trazado 

A continuación, se presentan las secciones de los viales que conforman el trazado de la 
Alternativa 1. 

 VIAL TIPO 01 (m) VIAL TIPO 02 (m) VIAL TIPO 03 (m) ROTONDA (m) 

Acera 2x1,80 2x1,80 2x1,80 1,80 

Aparcamiento en 
viales 

2x3,20 2x3,20 - - 

Calzada 7,00 12,00 13,40 10,00 

Ancho total Vial 17,00 22,00 17,00 11,80 

Tabla 3. Dimensiones de viales, Alternativa 1. 

La definición de los viales viene dada por las 4 secciones tipo, y se describen a continuación: 

▪ Vial A (Vial Tipo 02): se resuelve mediante calzada de doble sentido de 12 m, con una 
anchura de 6 m por sentido, aparcamiento a ambos lados de 3,2 m de anchura y acera a 
ambos lados de 1,80 m de anchura. La longitud de este vial es de 162,46m. 

▪ Viales B, C, D, E, F, G e I (Vial Tipo 01): se resuelve mediante calzada de doble sentido, 
con una anchura total de 7m (3,5 m por sentido), aparcamiento a ambos lados de 3,2 m 
de anchura y acera a ambos lados de 1,80 m de anchura. La longitud del vial B es 
434,56m, la del vial C de 748,08m, la del vial D de 665,55m, la del vial E es de 547,82m, 
la del vial F es 290,33 m, la del vial G de 1.012,44 m, y la del vial I de 769.68m.  

▪ Vial H (Vial Tipo 03): se resuelve mediante calzada de doble sentido, con una anchura de 
6,7 m por sentido, sin aparcamientos y acera a ambos lados de 1,80 m de anchura. La 
longitud de este vial es de 109.89 m. 

▪ Rotondas: se resuelve mediante una calzada de 10 con 2 carriles de 5 m cada uno, y una 
acera de 1,80 m. 

Cabe señalar que los aparcamientos en parcelas están destinados como aparcamientos seguros 
para los trabajadores de las empresas que se asienten en la urbanización, mientras que el 
aparcamiento en viales al ser de 3,2, un ancho mayor al normal empleado para vehículos de 
particulares es aprovechado como aparcamiento para camiones. 

A pesar de que los aparcamientos en los viales de 3,20 m de ancho pueden ser utilizados por 
otros vehículos además de camiones, no se consideran seguros para los trabajadores porque 
estos espacios no están destinados exclusivamente para el uso de los empleados de las 
empresas. Además, la presencia constante de camiones dificulta el uso de estos espacios. Por 
otro lado, los aparcamientos en parcelas ofrecen una mayor seguridad y control de acceso, ya 
que están reservados principalmente para clientes y personal autorizado de las empresas 
ubicadas en la urbanización. 
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Los esquemas de las secciones de los viales se encuentran en el Anejo 2, mientras en el Anejo 3 
se describe el trazado en planta de los viales. 

Firmes y pavimentos 

A continuación, se describe los firmes y pavimentos de la Alternativa 1. 

Viales: 

▪ Los paquetes de firme diseñados para los viales en la urbanización se ajustan a la 
categoría de tráfico T0. 

▪ Se realiza la explanada, que implica la eliminación de la capa de tierra vegetal con un 
espesor mínimo de 50 cm, como parte de las actuaciones previas. 

▪ Se lleva a cabo el cajeo de los viales, seguido de la nivelación y compactación de la 
superficie obtenida, garantizando una pendiente transversal adecuada y un valor de 
compactación mínimo del 95% en el ensayo de Proctor Modificado. 

▪ La explanada se clasifica como E-3, la cual consiste en una capa de suelo seleccionado 
de 30 cm de espesor, seguida de una capa de suelo estabilizado S-EST3 con cemento de 
30 cm de espesor. 

▪ El paquete de firmes para los viales se define como firme 032 de la Norma 6.1 IC, 
compuesto por una subbase de suelo-cemento de 25 cm de espesor, una base de 9 cm 
de espesor de tipo MBC AC32 base G, una capa intermedia de 7 cm de espesor de tipo 
MBC AC22 bin S, y una capa de rodadura de 4 cm de espesor de tipo MBC BBTM11 BM. 

▪ Se aplican riegos de curado entre capas de mezclas bituminosas y se realiza un riego de 
adherencia para garantizar la adecuada unión. 

Acera: 

▪ Las aceras se delimitan con bordillos rectos de hormigón de doble capa y se colocan 
rigolas junto al bordillo. 

▪ La sección de la acera consta de una capa de baldosas de terrazo de 20x20x4 cm sobre 
una capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor, seguida de una base de hormigón 
en masa de 10 cm de espesor y un relleno de zahorras artificiales compactadas al 75% 
del ensayo Proctor Modificado. 

Aparcamientos: 

▪ Los aparcamientos dentro de la urbanización se dividen en zonas de aparcamiento en 
parcelas y aparcamientos en viales. 

▪ Los aparcamientos en viales se componen de zahorras artificiales de 25 cm de espesor 
sobre una capa de material seleccionado de 30 cm de espesor, con una capa de 
superficie de hormigón HA-25/P/20/XC2 de 15 cm de espesor. 

▪ Los aparcamientos en parcelas consisten en una capa de suelo estabilizado S-EST1 con 
cemento de 25 cm de espesor sobre el suelo existente, seguida de una capa de suelo-
cemento de 25 cm de espesor y una capa de mezcla bituminosa AC16 surf S de 5 cm de 
espesor.  

▪ Se aplican riegos de curado entre las capas tratadas con conglomerantes hidráulicos y 
las capas de mezclas bituminosas. 

▪ Lo descrito corresponde a la configuración de firme 422 para categoría de tráfico T42 
descrito en la Norma 6.1 IC. 

Las secciones de firme descritas se pueden observar en la Figura 9. 



pág. 33 

 

1: Capa rodadura discontinua BBTM 8a PMB 45/80-65, 2: Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 s, 3: Capa de base AC-32 50/70 g, 4: Suelo-cemento, 5: 
Suelo estabilizado con cemento s-est3; 6: Suelo seleccionado, 7: Capa rodadura AC-16 surf 50/70 D, 8: Suelo estabilizado con cemento S-EST1; 9: Loseta 
4 pastillas cemento color 20x20 cm, 10: Mortero cemento, 11: Hormigón HM-20/P/20/X0, 12: Zahorra artificial 75%,  13: Hormigón HA-25/P/20/XC2, 
14: Mallazo de 15x15 cm 6 B500-T, 15: Riego de adherencia C60B3 ADH, 16: Riego de curado C60B3 CUR. 

Figura 9. Secciones de firme, Alternativa 1 y Alternativa2. 

Red de aguas residuales 

La red de la urbanización se divide en tres zonas distintas para la gestión de aguas residuales. A 
continuación, se describe cada una de ellas: 

▪ Zona 1: Esta zona comprende parcialmente los viales G e I y finaliza en un pozo de 
recolección. Desde este pozo, se realiza la conexión con la red existente mediante una 
hinca, permitiendo la evacuación de las aguas residuales provenientes de esta zona. 

▪ Zona 2: En esta zona se encuentran los viales E, D y F, y también parcialmente los viales 
G y C. Aquí se lleva a cabo la recogida de las aguas residuales generadas en estos viales. 
Estas aguas son dirigidas hacia un pozo de recolección, donde se unen con las aguas 
residuales de la Zona 3. Posteriormente, se realiza la conexión con la red existente al 
otro lado de la autovía A-4, utilizando una hinca diferente a la utilizada en la Zona 1. 

▪ Zona 3: La tercera zona se encarga de recoger los residuos generados en los viales C y B. 
Las aguas residuales provenientes de estos viales son impulsadas hasta la acometida que 
conecta las zonas dos y tres con la red de saneamiento existente. 

En el diseño de la red, se establecen las siguientes consideraciones: 

▪ Elementos de la red: La red cuenta con pozos, que permiten, el registro de la canalización 
y materializar las uniones de la red principal con las acometidas a las parcelas 
industriales. Para este fin se han previsto pozos de registro aproximadamente cada 50 
m. Estos pozos serán prefabricados de hormigón armado, de diámetro interior 1 m. 

▪ Profundidad y ubicación de los colectores: Los colectores de la red de saneamiento se 
ubicarán a una profundidad mínima de 1 metro con respecto a la superficie del 
pavimento en la calzada. Se propone que se sitúen preferentemente bajo la zona de 
aparcamiento de los viales, siempre que sea posible, o a lo largo del eje de la calzada. 

▪ Dimensiones de las zanjas: Las zanjas excavadas para la instalación de los colectores 
deben tener una anchura mínima de 0,80 m, con un espacio mínimo de 0,20 m a cada 
lado de la tubería para facilitar su acceso y mantenimiento. 

▪ Relleno de las zanjas: Una vez limpio el fondo de la zanja de piedras y cascotes, se 
procederá a su compactación. Luego se colocará una capa de arena de tamaño 0/5 mm 
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con un espesor de 10 cm sobre la que se dispondrá la tubería. La tubería será recubierta, 
hasta 10 cm por encima de su generatriz superior, con arena de las mismas 
características que la capa anterior. El resto de la zanja, hasta alcanzar la cota inferior de 
la sección de firme, se rellenará con el suelo extraído durante la excavación. 

▪ Materiales utilizados: Para los colectores de la red de saneamiento se empleará PVC de 
doble pared, con corrugado exterior e interior liso. Estos tubos tendrán un diámetro 
normalizado de 315 mm y una rigidez clase SN8. Las uniones se realizarán mediante 
juntas elásticas. En cuanto a la tubería utilizada para la impulsión, se emplea polietileno 
de alta densidad PEAD PE100 PN10, con un diámetro de 110 mm. 

La distribución en planta de la red de aguas residuales para la Alternativa 1 se describe en el 
Anejo 4. 

Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales propuesta en la urbanización se divide en dos zonas. La Zona 2 abarca 
los caudales provenientes de las parcelas ubicadas en los viales E, C y B, y parcialmente del vial 
I. Por otro lado, la Zona 1 recoge los caudales de las calles D, A, G, aparcamiento AEL2 y 
parcialmente del vial I. En la Zona 1, el agua se recoge en la Balsa 1 mediante un sistema de 
bombeo, donde se incorpora al sistema de la Zona 2. Ambas redes finalizan en la Balsa 2, situada 
en el límite norte de la urbanización, junto al Arroyo del Nacimiento. Esta balsa permite 
almacenar el agua de lluvia para su posterior reutilización en la red riego de la urbanización y, en 
caso de desbordamiento, se descarga al Arroyo del Nacimiento. Eso implica que el agua lluvia no 
pasa por ningún proceso de tratamiento antes de ser desechada en el Arroyo Nacimiento. 

Las bombas instaladas en el sistema de impulsión son responsables de generar la presión 
necesaria para elevar el agua desde la Balsa 1 hasta la Zona 2. El objetivo del sistema de 
impulsión es elevar el agua desde la Balsa 1, ubicada en la Zona 1 de la urbanización, hasta la 
Zona 2 para su posterior almacenamiento en la Balsa 2. Dado que existen diferencias de altura 
entre las dos zonas, se requiere el uso de bombas para superar estas variaciones topográficas y 
permitir el flujo del agua de una zona a otra. 

En cuanto al diseño de la red, se consideran los siguientes aspectos: 

▪ Diámetros de tuberías: Los diámetros de las tuberías de la red de pluviales, varía entre 
los 400 mm y los 1500 mm. 

▪ Pozos de registro: Se instalarán pozos de registro a lo largo de la red principal. Estos 
pozos serán prefabricados de hormigón armado y se ubicarán aproximadamente cada 
50 m y en todos los cambios de dirección. El diámetro interior de los pozos será de 1 
metro para tuberías de diámetro inferior a 800 mm y de 1,5 m para tuberías de hasta 
1.200 mm. 

▪ Profundidad de la red: La clave de los colectores debe estar al menos a 1 m de 
profundidad con respecto a la superficie del pavimento en la calzada. No se contempla 
la opción de colocar la red de pluviales bajo aceras debido a las posibles interferencias 
con otras canalizaciones de servicios. Se propone ubicarla preferentemente bajo la zona 
de aparcamiento de los viales o por el eje de la calzada para minimizar las cargas 
transmitidas a los colectores. 

▪ Ancho de las zanjas: La anchura mínima de las zanjas será igual al diámetro de la tubería 
a colocar más 0,40 m (ancho = DN+0,40 m). 

▪ Relleno de las zanjas: Después de limpiar el fondo de la zanja de piedras y cascotes, se 
compactará. Luego, se verterá una capa de arena de tamaño 0/5 mm con un espesor de 
10 cm. Sobre esta capa se colocará la conducción, que estará recubierta hasta 15 cm por 
encima de su generatriz superior con arena o grava de características similares a las 
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anteriores. El resto de la zanja, hasta alcanzar la cota inferior de la sección de firme, se 
rellenará con suelo procedente de excavación. 

▪ Sistema de impulsión: Para el transporte del agua entre las dos zonas de la red de 
pluviales, se ha implementado un sistema de impulsión. Este sistema utiliza tuberías de 
polietileno de alta densidad (PEAD) con especificaciones de PE100 y una clasificación 
PN10, con un diámetro de 110 mm.  
 

La distribución en planta de la red de aguas pluviales para Alternativa 1 se describe en el Anejo 
5. 

Red de agua potable 

El sistema de agua potable se abastece mediante la extracción de agua subterránea. Se utilizan 
dos perforaciones verticales existentes en el área de la urbanización para captar el agua 
subterránea. Se instalará un sistema de bombeo sumergible que permitirá extraer el agua y 
dirigirla hacia el depósito de regulación ubicado en el mismo sector. Se considera la valoración 
del estado actual del sistema de captación existente y la construcción de un tramo de tubería de 
diámetro 110 mm para transportar a presión el agua extraída hasta el tanque de regulación, que 
tendrá dimensiones de 20x19x4 m. Este tramo de tubería tiene una longitud de 485 m y un 
diámetro de 110 mm, y se extiende desde el punto de confluencia de las tuberías de captación 
de ambos pozos hasta el tanque de regulación. 

 

Figura 10. Conexión en pozos dentro de la urbanización, Alternativa 1. 

Desde el tanque de regulación, el agua se conducirá hasta la planta potabilizadora mediante un 
tramo de tubería de 263 m. Una vez tratada en la planta potabilizadora, el agua se almacenará 
en un depósito de dimensiones 20x10x3 m. 

Para garantizar la presión adecuada en la red y permitir la distribución del agua, se instalará un 
cuarto de máquinas cerca de la planta potabilizadora y el depósito de agua potable. Este cuarto 
de máquinas albergará dos bombas. 

En cuanto al trazado de la red de agua potable, se realizará bajo la acera, en el borde interior de 
la misma, a una profundidad de aproximadamente 0,90 m bajo la acera. La zanja tendrá una 
anchura de 50 cm y una profundidad de 90 cm, de manera que la generatriz superior de la 
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conducción esté a una distancia de 60 cm por debajo de la rasante del pavimento. El relleno de 
la zanja se realizará siguiendo un proceso específico que incluye la compactación del fondo, la 
colocación de una capa de arena, el recubrimiento de la conducción y el relleno final con zahorras 
artificiales compactadas mecánicamente. Se instalarán tuberías de polietileno de alta densidad 
PEAD PE100 PN10. 

Se prevé la instalación de acometidas de la red de agua potable en los edificios industriales, 
distribuidas de manera que permitan el abastecimiento a todas las parcelas de la urbanización. 
Las características principales de las acometidas incluyen un diámetro mínimo de 50 mm, 
collarines de toma en tubería de polietileno, dispositivos antirretornos, llaves de registro, trazado 
en línea recta y finalización en una arqueta instalada en la acera junto a la fachada. 

El consumo previsto de agua potable para la Alternativa 1 es 176.192,44 m3/año. 

En el Anejo 6 se encuentra descrito el trazado en planta, los diámetros de las tuberías y las 
estructuras de la red de agua potable de la Alternativa 1. 

Red de riego  

La Balsa 2 se encargará de retener los caudales de precipitación y contará con un pretratamiento 
para eliminar sólidos y grasas presentes en el agua recolectada. El agua almacenada en la balsa 
se utilizará en la red de riego para la limpieza de los viales y el riego de las zonas verdes de la 
urbanización. 

La red de riego se divide en un ramal principal y un ramal secundario.  

En el ramal principal: 

▪ Se utilizará un sistema de bombeo para extraer el agua almacenada en la Balsa 2. Se 
empleará una tubería de impulsión para distribuir el agua a través de una red que 
abarcará toda la urbanización. Para la instalación de la tubería, se utilizarán tuberías de 
polietileno de alta densidad con un diámetro de 75 mm. 

▪ En cuanto al relleno de la zanja para la tubería de riego en el ramal principal, se llevará 
a cabo de la siguiente manera: después de limpiar el fondo de la zanja de piedras y 
cascotes, se compactará. Luego, se verterá una capa de arena seleccionada con un 
espesor de 10 cm sobre el fondo compactado. La tubería de conducción se dispondrá 
sobre esta capa de arena y se cubrirá con una capa adicional de arena hasta 30 cm por 
encima de la parte superior de la tubería. Sobre esta capa se colocará una cinta de 
señalización homologada para conducciones de agua potable. Finalmente, se 
completará el relleno de la zanja hasta la cota inferior del pavimento utilizando zahorras 
artificiales compactadas. 

En la red secundaria de riego:  

▪ Su trazado recorre bajo la superficie de las áreas verdes designadas. La zanja tendrá una 
anchura de 40 cm y una profundidad de 40 cm. El proceso de relleno de la zanja será 
similar al del ramal principal, con la compactación del fondo de la zanja, la colocación de 
una capa de arena, la disposición de la tubería de conducción y el recubrimiento con 
material de excavación seguido de la capa vegetal. 

El consumo previsto de agua destinada a riego para la Alternativa 1 es 51.176,25 m3/año. 

En el Anejo 7 se detallan el trazado en planta, los diámetros de las tuberías y las estructuras de 
la red de riego para la Alternativa 1. 
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Red de contraincendios 

En el sistema de red contra incendios, se utilizará un depósito metálico con una capacidad de 
156 m3 que se llenará mediante una conexión a la red de agua potable existente. Para garantizar 
la presión adecuada en la red, se requerirá un sistema de bombeo. 

El sistema de bombeo se encargará de proporcionar la presión necesaria para distribuir el agua 
desde el depósito hacia la red de incendios. Esto permitirá que los hidrantes y otros dispositivos 
de extinción de incendios tengan suficiente presión de agua para su uso en caso de emergencia. 

La red de incendios contará con hidrantes ubicados en las aceras a una distancia máxima de 200 
m entre ellos. El trazado de la red se realizará bajo las aceras, en una zanja con una anchura de 
40 cm y una profundidad de 90 cm. La parte superior de la conducción se encontrará a una 
distancia de 65 cm por debajo de la superficie del pavimento. 

Para el relleno de la zanja, se limpiará el fondo de piedras y cascotes, y se compactará. Luego se 
colocará una capa de arena seleccionada de 3/6 mm con un espesor de 10 cm, sobre la cual se 
instalará la conducción. La conducción será cubierta con arena de características similares hasta 
30 cm por encima de su parte superior. Se colocará una cinta de señalización homologada para 
conducciones de agua potable. Finalmente, se completará el relleno de la zanja hasta la parte 
inferior del pavimento utilizando zahorras artificiales. 

Las tuberías por instalar serán de polietileno de alta densidad PEAD PE100 PN16, con diámetros 
que variarán entre 110 mm y 160 mm. 

En el Anejo 8 se detallan el trazado en planta, los diámetros de las tuberías y las estructuras de 
la red de contraincendios. 

Red de alumbrado público 

En el sistema de alumbrado público, las instalaciones se realizarán principalmente bajo las aceras. 
Por otro lado, las luminarias se colocan cada 50 m en los viales y están equipadas con módulo LED 
de 3700 lm y consumo de 29 W. 

Las zanjas bajo la calzada tendrán una anchura de 40 cm y una profundidad de 650 cm, de manera 
que la generatriz superior de los tubos de protección se encuentre a una distancia de 45 cm por 
debajo de la superficie del pavimento. 

En el relleno de las zanjas que discurran por las aceras, se procederá de la siguiente manera: una 
vez limpio el fondo de la zanja de piedras y cascotes, se compactará hasta alcanzar el 95% del ensayo 
Proctor Modificado. Luego se verterá una capa de hormigón HA-25/P/40/XC1 de 10 cm de espesor. 
Sobre esta capa de hormigón fraguada y endurecida, se colocarán separadores cada 80 cm y se 
dispondrán los tubos de protección. Los tubos serán recubiertos con una capa de hormigón HA-
25/P/40/XC1 hasta 10 cm por encima de su generatriz superior. El resto de la zanja se rellenará hasta 
el inicio de la pavimentación. 

En cuanto a los soportes de las luminarias, se proyectarán columnas de 7 m de altura para la 
iluminación de los viales, aparcamientos y zonas verdes. 

En el Anejo 9 se detallan el trazado en planta de la red de alumbrado público para la Alternativa 
1. 
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Red de telecomunicaciones 

En la urbanización, se utilizarán canalizaciones de PVC para el sistema de telecomunicaciones. A 
continuación, se describen las diferentes tipologías de canalizaciones especificadas en el diseño 
de la red: 

▪ Canalización de cuatro conductos de diámetro 63 mm (4Ø63 PVC). 
▪ Canalización de seis conductos de diámetro 63 mm (6Ø63 PVC). 
▪ Canalización de cuatro conductos, dos conductos de diámetro 63 mm y dos conductos 

de diámetro 110 mm (2Ø63 PVC + 2Ø110 PVC). 

Las zanjas para estas canalizaciones se ubicarán debajo de los aparcamientos de los viales de la 
urbanización. Tendrán una anchura de 50 cm y la profundidad variará según el tipo de 
canalización para que la generatriz superior del hormigón esté a 45 cm por debajo del 
pavimento. 

En el fondo de la zanja se colocará una capa de hormigón HM-20/P/20/X0 con un espesor de 6 
cm. Sobre esta capa se instalarán los tubos de protección de PVC DN110 mm o DN63 mm, según 
sea necesario, y se cubrirán con hormigón de las mismas características hasta una altura de 6 cm 
por encima de la generatriz superior del tubo de protección. El resto de la zanja se rellenará con 
material seleccionado de la excavación compactado, hasta alcanzar la cota del pavimento de los 
distintos pavimentos previstos. 

En los cambios de dirección, cruces de la canalización y acometidas, se instalarán arquetas de 
acuerdo con los criterios de Telefónica. Las arquetas se clasifican en tres tipos: "D", "H" y "M". 

Arqueta tipo "M": Es una arqueta prefabricada de hormigón con dimensiones interiores de 
30x30x55 cm, puesta sobre una capa de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Estas 
arquetas se utilizan en los giros de la red de dispersión y en las acometidas de cada parcela. 

Arqueta tipo "H": Es una arqueta prefabricada de hormigón con dimensiones interiores de 
80x70x82 cm, recibida sobre una capa de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Se 
emplean en los puntos de transición entre la red de distribución y la red general en áreas de 
mayor demanda. 

Arqueta tipo "D": Es una arqueta prefabricada de hormigón con dimensiones interiores de 
109x90x100 cm, recibida sobre una capa de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Se 
utilizan en el punto de interconexión de la red y en la red de distribución en intersecciones, 
cambios de dirección y áreas de mayor demanda. 

Los cables empleados tienen un calibre de 0,405 mm y están diseñados para soportar la 
transmisión de 50 pares de hilos. 

En el Anejo 10 se detallan el trazado en planta de la red de telecomunicaciones. 

Red de media tensión 

Para el tendido de las canalizaciones, se seguirá un trazado rectilíneo bajo las aceras, paralelo a 
los bordillos o fachadas de los edificios principales. Se utilizarán tubos de polietileno corrugado 
rojo de 200 mm de diámetro exterior y resistencia a la compresión de al menos 450 N. Cada 
canalización contendrá una única terna dentro del tubo. 

Las líneas se enterrarán a una profundidad mínima de 70 cm bajo las aceras y tierra, y 90 cm bajo 
las calzadas, medidas desde la parte superior del tubo al pavimento. Se prevé la instalación de 
canalizaciones de reserva, por lo que se dispondrán al menos dos tubos de PE-200, asegurándose 
que en todos los tramos haya al menos uno de reserva. 
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Se protegerán las canalizaciones mediante dado de hormigón, con una profundidad de 80 cm en 
aceras. Además, se colocará una banda de identificación en polietileno para su fácil 
reconocimiento. 

El relleno de la zanja se realizará con el mismo material de excavación. Se instalará una cinta de 
aviso o señalización a unos 30-40 cm por encima de los tubos para indicar la presencia de un 
conductor eléctrico en caso de futuras excavaciones. 

Se colocarán arquetas de registro del tipo A1 y A2 homologadas cada 40 metros y contarán con 
tapas de fundición de resistencia D-400. También se instalarán arquetas de registro en cambios 
de dirección, intersecciones, cruces con otras instalaciones y entradas a centros de 
transformación y seccionamiento. 

La red de centros de transformación se alimenta a través de una línea subterránea de media 
tensión (LSMT) con un nivel de tensión nominal de 25 kV. Estos centros de transformación 
distribuyen energía eléctrica a través de las redes de baja tensión para abastecer el alumbrado 
de viales, bombeo para riego de zonas verdes, red de agua potable, red de pluviales, red de 
saneamiento y sistemas de contra incendios del polígono industrial. 

El consumo previsto de energía eléctrica para la Alternativa 1 es 96.589,39 MW/año, 51,76 
MW/año corresponde a alumbrado público y 96.537,63 MW/año a consumo de la urbanización, 
donde se incluye la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los servicios de la 
urbanización. 

En el Anejo 11 se detallan el trazado en planta de la red de telecomunicaciones. 

Estructuras 

La ubicación de las estructuras empleadas en la Alternativa 1 se observa en el Anejo 12. 

Depósito de agua potable: 

▪ La solución adoptada para la construcción del depósito de agua potable y la caseta 
contigua se basa en elementos de hormigón armado. Se utilizará hormigón tipo HA-
25/B/20/XD2 y acero de refuerzo tipo B500S. 

▪ El depósito de agua potable estará compuesto por muros de hormigón armado de 40 cm 
de espesor, que formarán la envolvente principal para almacenar el agua. Para soportar 
la cubierta, se utilizarán pilares de hormigón armado de 30x30 cm. Además, se 
construirá un muro de 3 m de altura para dividir el depósito en dos secciones y permitir 
tareas de mantenimiento sin interrumpir el servicio. La cimentación del depósito se 
realizará mediante una losa de hormigón armado de 40 cm de espesor. 

▪ La caseta contigua al depósito albergará el grupo de bombeo de agua potable y la 
válvulería. Su estructura estará compuesta por pilares de hormigón armado de 30x30 
cm, con cimentación excéntrica hacia el interior y unidos mediante vigas centradoras. 

▪ Tanto la cubierta del depósito como la de la caseta estarán formadas por vigas de 
hormigón armado de 30x30 cm, que conectarán los pilares y los muros de la envolvente. 
El forjado se realizará con viguetas armadas in-situ y bovedillas de hormigón de 25+5 
cm, con un intereje de 70 cm. La cubierta tendrá una pendiente de 3 grados para permitir 
la evacuación de aguas pluviales. 

▪ La altura de los pilares y los muros estará entre 3,5 m y 4,0 m para lograr la pendiente 
deseada en la cubierta. Se utilizará hormigón HA-25/B/20/XD2 y acero de refuerzo tipo 
B500S. 

▪ La losa del cuarto de bombas tendrá un espesor de 25 cm y contará con armadura base 
superior e inferior de 12 Ø/30 cm, tanto en sentido longitudinal como transversal. 
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Figura 11. Depósito de agua potable, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Depósito de regulación: 

▪ La solución adoptada para la construcción del depósito de regulación se basa en 
elementos de hormigón armado. Se utilizará hormigón tipo HA-25/B/20/XD2 y acero de 
refuerzo tipo B500S. 

▪ La estructura principal del depósito estará compuesta por muros de hormigón armado 
de 40 cm de espesor, que formarán la envolvente principal para almacenar el agua. En 
el muro central se dispondrán rebosaderos para conectar ambas partes del depósito. 
Para soportar la cubierta, se utilizarán pilares de hormigón armado de 30x30 cm. 
Además, se construirá un muro de 3 m de altura para dividir el depósito en dos secciones 
y permitir tareas de mantenimiento sin interrumpir el servicio. La cimentación del 
depósito se realizará mediante una losa de hormigón armado de 40 cm de espesor. 

▪ La caseta contigua al depósito albergará el grupo de bombeo de agua potable y la 
válvulería. Su estructura estará compuesta por pilares de hormigón armado de 30x30 
cm, con cimentaciones centradas unidas mediante vigas centradoras. 

▪ Tanto la cubierta del depósito como la de la caseta estarán formadas por vigas de 
hormigón armado de 30x30 cm, que conectarán las cabezas de los pilares y los muros 
de la envolvente. El forjado se realizará con viguetas armadas in-situ y bovedillas de 
hormigón de 25+5 cm, con un intereje de 70 cm. La cubierta tendrá una pendiente de 3 
grados para permitir la evacuación de aguas pluviales. 

▪ La altura de los pilares y los muros estará entre 3,5 m y 4,43 m para lograr la pendiente 
deseada en la cubierta. Se utilizará hormigón HA-25/B/20/XD2 y acero de refuerzo tipo 
B500S. 

▪ La losa del cuarto de bombas tendrá un espesor de 25 cm y contará con armadura base 
superior e inferior de 12 Ø/30 cm, tanto en sentido longitudinal como transversal. 

 

Figura 12. Depósito de regulación, Alternativa 1 y Alternativa 2. 
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Nave industrial: 

▪ En la construcción de la nave industrial para alojar los equipos de potabilización, se 
utilizarán elementos metálicos estructurales de calidad S275JR. Los pilares serán de tipo 
HEB160, las jácenas se compondrán de perfiles IPE240 y la viga contra viento estará 
formada por perfiles 2UPN100 soldados en forma de cajón. Todos estos elementos serán 
de acero S275JR. 

▪ Las correas serán de acero conformado en frío de calidad S235JR y tendrán una sección 
en forma de cajón de 100x100x11,73 mm. Los arriostramientos se realizarán con perfiles 
en L de 60x60x4 mm, también de acero S235JR. 

▪ Sobre las correas se colocarán paneles sándwich que estarán atornillados a la estructura.  
▪ Las cimentaciones serán centradas y se unirán mediante vigas centradoras, a excepción 

de tres cimentaciones que serán excéntricas hacia el interior debido a su proximidad a 
la estructura del depósito de agua potable. Se utilizará hormigón armado de tipo HA-
25/B/20/XD2 y acero de refuerzo tipo B500S. 

▪ Las losas ejecutadas serán de hormigón armado con un espesor de 25 cm. 
▪ La altura de los pilares perimetrales será de 5,45 m y la coronación de la nave alcanzará 

los 6 m. La cubierta será de tipo dos aguas con una pendiente de 6 grados. Tanto la 
cubierta como las paredes laterales estarán compuestas por paneles sándwich anclados 
a través de correas de igual sección en todos los faldones de la cubierta. 

▪ La losa de la nave contará con una armadura base superior e inferior de 12φ/30 cm, 
tanto en sentido longitudinal como transversal. 

 

Figura 13. Nave industrial, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Depósito de protección contraincendios: 

▪ El depósito de PCI es un tanque metálico circular con un diámetro de 5,66 m y una altura 
de 6,68 m, con una capacidad útil de 156 m³. La cimentación consta de zunchos 
perimetrales y una losa de hormigón armado de 7x7 m y 80 cm de espesor. 

▪ Las casetas para los grupos de bombeo y valvulería tendrán dimensiones de 5x3x3 m y 
serán independientes entre sí. Las cubiertas tendrán una pendiente de 3 grados para el 
drenaje de agua de lluvia. La altura de los pilares y muros estará entre 3,00 m y 3,21 m 
para lograr la pendiente deseada en la cubierta. 

▪ La losa del cuarto de bombas tendrá un espesor de 25 cm y se reforzará con armadura 
base superior e inferior de 12φ/30 cm en ambas direcciones. Se utilizará hormigón 
armado de tipo HA-25/B/20/XC2 y acero de tipo B500S. 
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Figura 14. Depósito contraincendios, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Pasarela de mantenimiento: 

▪ Los elementos metálicos estructurales utilizados para la ejecución de esta pasarela son 
laminados en caliente, de calidad S275JR. 

▪ Este elemento se encuentra en el interior de la caseta del depósito de agua potable, por 
lo que la estructura se va a anclar a la losa de la planta baja. 

▪ La estructura principal se compone de pilares IPE140, las jácenas se compondrán de 
perfiles IPE140 con empotramientos en sus extremos. La escalera se compondrá de dos 
perfiles IPE80 inclinados donde se apoyarán perfiles IPE80 simulando la contrahuella, 
transversalmente a los perfiles IPE80 se dispondrá perfiles UPN 50. 

▪ Toda la escalera vendrá soldada a un tramex 30x2/1100 con capacidad de soportar 7,5 
kN/m²  

▪ Las dimensiones de la pasarela sin contar la escalera serán de 4x1,1x1,5 m (Largo x 
Ancho x Alto) 

 

Figura 15. Pasarela de mantenimiento. Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Pozo de bombeo de aguas pluviales: 

▪ El pozo de bombeo de pluviales se encuentra completamente enterrado, junto a la Balsa 
1 prevista ejecutar en la zona verde, con dimensiones 3,0x3,0x4,0 m (Largo x Ancho x 
Profundo) y muros de 30 cm de espesor. Estará formado por muros de hormigón armado 
HA-25/B/20/XD2+XA2 y acero de tipo B500S. Dispone de dos cámaras, la 
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correspondiente al propio pozo (3,0x3,0x4,0 m) donde se instalarán los equipos de 
bombeo y otra donde se ubicarán las válvulas y demás elementos. 

▪ La cimentación es una losa de 20 cm de canto armada con barras de acero tipo B500S. 

 
Figura 16. Pozo de bombeo pluviales, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Pozo de bombeo de aguas residuales: 

▪ La clase de hormigón empleado en el diseño de esta parte de las estructuras, ajustado a 
las condiciones del ambiente presente, es del tipo HA-25/B/20/XD2+XA2, mientras que 
las barras de acero son de tipo B500S.  

▪ La solución que se va a adoptar en el arquetón será de muros de hormigón armado tipo 
HA-25/B/20/XD2+XA2 fabricado en central, con armaduras de acero corrugado de tipo 
B500S. Tendrá una profundidad de 4m y sus dimensiones en planta serán de 1,5x1,5 m, 
el espesor será de 25 cm. Por otro lado, dispondrá de un segundo escalón de 
profundidad 1,2 y dimensiones de 1,2x1,5 m donde se dispondrá toda la valvulería del 
grupo de bombeo y sirviendo de área seca para mantenimiento. La cimentación es una 
losa de 20 cm de canto.  

 
Figura 17. Pozo de saneamiento, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Balsa 2 de aguas pluviales: 



pág. 44 

▪ La balsa se ha diseñado con forma de hexágono irregular, mediante muros de hormigón 
armado de 6,5 m de altura y 40 cm de espesor y una losa apoyada sobre el terreno de 
50 cm de canto. 

▪ La altura de la balsa es de 6,5 m y sus muros estarán cimentados sobre zapatas corridas 
centradas de canto 70 cm y vuelo 120cm a cada lado. 

▪ El hormigón utilizado será HA-25/B/20/XC2, y el acero para armar es de tipo B500S. 

 
Figura 18. Balsa 2 de aguas pluviales, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Muros de contención: 

▪ Los muros de contención diseñados son de tipo muro ménsula. 
▪ El muro fue diseñado con elementos de hormigón armado de canto entre los 25 cm y 40 

cm, dependiendo de la altura. La altura es variable, teniendo muros desde los 2 hasta 
los 5 m. 

▪ La cimentación tendrá vuelo únicamente hacia un lado, de forma que no invada a las 
parcelas privadas, y sus dimensiones son variables en función de la altura del muro. 

▪ El hormigón utilizado será HA-25/B/20/XC2 y el acero empleado para realizar el armado 
será de tipo B500S. 

▪ La longitud de los muros de contención en para las parcelas es 768 m. 

 

Figura 19. Muro de contención de 2 m, Alternativa 1 y Alternativa 2. 
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Figura 20. Muro de contención de 4 m, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

 

Figura 21. Muro de contención de 5 m, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Balsa 1 de aguas pluviales: 

▪ La balsa en la Alternativa 2 está compuesta por una losa de hormigón y taludes de tierra 
con una pendiente de 1:1. Para proteger los taludes se utiliza un geotextil de 
polipropileno de 500 gr/m2 y una geomembrana de PEAD de 2 mm. Además, se aplica 
una emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente. 

▪ La forma de la balsa se ha diseñado de manera irregular para adaptarse al espacio 
disponible, con taludes de 4 m de altura y una losa apoyada en el terreno con un canto 
de 50 cm. 

▪ En cuanto a los materiales, se utiliza hormigón HA-25/B/20/XC2 y acero tipo B500S para 
el armado de la estructura. 

Hincas: 

▪ Se han previsto dos hincas para la conexión de los servicios de la urbanización con los 
servicios existentes en el polígono industrial de Guadiel, al otro lado de la autovía A-4.  

▪ La primera hinca, denominada Hinca 1, tiene un diámetro de 1 metro y una longitud de 
90 metros. Esta hinca se utilizará para conectar la zona 1 de la red de aguas residuales a 
un pozo ubicado en el extremo opuesto de la autovía A-4. 



pág. 46 

▪ La segunda hinca, llamada Hinca 2, tiene un diámetro de 2 metros y una longitud de 100 
metros. Esta hinca se utilizará para conectar la zona 2 de la red de aguas residuales a un 
pozo ubicado en el extremo opuesto de la autovía A-4. Además, a través de esta hinca 
se realizará la conexión de la red de media tensión con la red de Endesa, que cuenta con 
una subestación en el lado opuesto de la autovía A-4. 

Muros pantalla: 

▪ El muro pantalla se dispondrá colindante a las torres eléctricas existentes por facilidad 
constructiva y evitar descalces. Para ello se hará la obra en varias fases.  

▪ La primera fase será hacer el muro pantalla hasta una profundidad de 6 m y bajar 1,5 m 
disponiendo el primer bulón pasivo y definitivo a una profundidad de -1,3 m, la fase 2 se 
bajará 1,5 m más, disponiendo un bulón pasivo y definitivo a la cota -2,5 m, la fase 3 
implica bajar 1 m más, disponiendo un bulón pasivo y definitivo en la cota -3,5, la fase 4 
y última fase implica bajar 1 m más, teniendo una profundidad de -5 m en servicio en el 
trasdós y disponiendo un último bulón pasivo y definitivo a la cota -4,5 m. 

▪ El hormigón utilizado será HA-25/B/20/XC2 y el acero de armar será de tipo B500S. 

 
Figura 22. Muro pantalla de 5 m, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Señalización 

La señalización vertical empleada en esta alternativa es la siguiente: 

▪ P-4 Intersección con circulación giratoria 
▪ R-1. Ceda el paso 
▪ R-2. Detención obligatoria 
▪ R-101. Entrada prohibida 
▪ R-301 Velocidad máxima 
▪ R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio 
▪ S-13 Situación de un paso de peatones 
▪ S-17 Estacionamiento 
▪ S-300 Poblaciones de un itinerario por carretera convencional 
▪ S-700 Lugares de la red viaria urbana 
▪ S-750 Zonas de uso industrial 

La señalización horizontal empleada en esta alternativa es la siguiente: 

▪ Marca longitudinal discontinua para separación de carriles normales M-1.3 
▪ Marca de paso para peatones M-4.3 
▪ Línea de detención M-4.1 
▪ Línea de ceda el paso M-4.2 
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▪ Flecha de dirección o de selección de carriles M-5.2 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano empleado en la Alternativa 1 es el siguiente: 

▪ Bancos: Se instalará el modelo de banco urbano denominado Barcelona.  
▪ Papeleras: Las papeleras instaladas serán del modelo Barcelona. 
▪ Aparcabicis: El modelo de aparcabicis instalado constará de 6 plazas y estará fabricado 

con una estructura de tubo de acero galvanizad.  
▪ Mesas: Las mesas urbanas instaladas serán del modelo Pia. 
▪ Fuentes: El modelo utilizado será el modelo Madrid. 
▪ Pantallas Acústicas: Se instalarán pantallas acústicas en los tramos de la urbanización 

que se consideren que superan los límites de ruido debido a la cercanía de la autovía A-
4, como se observa en la siguiente figura.  

 

Figura 23. Pantallas acústicas, Alternativa 1. 

Estas pantallas consistirán en paneles acústicos metálicos de 50 mm de espesor, compuestos por 
chapa de acero galvanizado prelacado de 1 mm de espesor en la cara externa. Además, se 
clasificará con una clasificación de aislamiento B2 y una clasificación de absorción de categoría. 

▪ Contenedores: Estos contenedores serán del tipo iglú, fabricados en polietileno, con 
base circular y una capacidad de 2,5 m³. 

Jardinería 

A continuación, se muestra una descripción de las especies utilizadas en las diferentes zonas 
verdes. 

▪ Quercus ilex 
▪ Ligustrum japonicum 
▪ Quercus rotundifolia 

Para la cobertura, se prevé la utilización del suelo de la capa más superficial desbrozado 
previamente en viales y formación de parcelas para la formación de una capa de tierra vegetal 
de 10 cm, empleando además una malla un geotextil que cubre el suelo evitando el crecimiento 
de plantas adventicias o malas hierbas. 

En las zonas verdes se replantarán algunos de los olivos existentes en la zona actualmente, en 
una tasa de 4 olivos por 100 m2 de zona verde, es decir 374 olivos replantados. 

Movimiento de tierras zonas verdes 

Para la ejecución las zonas verdes, es necesario llevar a cabo el proceso de construcción de 
terraplenes, taludes y, si corresponde, realizar trabajos de desmonte. En cuanto a los terraplenes, 
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se utiliza el material de excavación excedente proveniente de la formación de terraplenes en las 
vías y parcelas para su aprovechamiento en las áreas verdes. En caso de requerirse material 
adicional, se recurre a la utilización de material de préstamo. 

Se pueden identificar diferentes zonas verdes. Una de ellas corresponde a la zona verde 
adyacente al Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), donde se construirá un 
montículo de tierra que delimitarán visualmente la urbanización y el área protegida. La otra área 
se encuentra entre la urbanización y las carreteras A-6100 y A-4, y su objetivo es actuar como 
una barrera acústica para mitigar el ruido generado por los vehículos que circulan por esas vías.  

A continuación, se muestran las secciones tipo para las zonas descritas. 

 

Figura 24. Zona verde adyacente al Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), Alternativa 1. 

 

Figura 25. Zona verde adyacente a autovía A-4/ carretera A-6100, Alternativa 2. 

En cuanto al resto de zonas en el aparcamiento AEL2, AEL4, Balsa 2, entre la parcela A3 la vía de 
servicio junto a la autovía A-4, se busca eliminar la diferencia de elevaciones entre las parcelas, 
zonas verdes y el exterior de la urbanización buscando obtener el mayo planitud posible para el 
aprovechamiento del espacio. 
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Obras exteriores 

En cuanto a las obras exteriores de la Alternativa 1, se contempla la mejora y reforma de la 
infraestructura existente. Esto incluye el ensanchamiento a 10 m de 450 de calzada en la 
carretera A-6100 y la repavimentación de 200 m de la vía de servicio junto a la autovía A-4 y la 
Rotonda 1 junto al paso de desnivel de la carretera A-6100 y la autovía A-4. Asimismo, se llevará 
a cabo la mejora del sistema de iluminación de la carretera A-6100 mediante la instalación de 
alumbrado público. Otros trabajos incluyen el reemplazo de las cunetas de tierra por cunetas de 
hormigón HM-20/P/20/X0 en forma triangular de ancho 1 m a ambos lados de la carretera A-
6100. 

Dentro de las obras exteriores que se deben construir desde cero en la Alternativa 1, se incluye 
la construcción de la Rotonda 2, la cual permitirá el acceso a la urbanización desde la carretera 
A-6100. Además, se contempla la construcción de dos rotondas, Rotonda 3 y rotonda 4, sobre el 
puente a desnivel que atraviesa la autovía A-4, conectando así la urbanización con el polígono 
industrial de Guadiel.  

Pero a estos trabajos, se llevan a cabo una serie de actuaciones previas antes de la ejecución de 
las obras. Estas actuaciones incluyen la demolición de una arqueta de telefonía y el pavimento 
de la carretera A-6100, la vía de servicio en la autovía A-4 y la Rotonda 1. 

Las secciones de firme empleadas en las obras exteriores son las siguientes: 

 

1: Capa rodadura discontinua BBTM 8A PMB 45/80-65, 2: Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 s, 3: Capa de base AC-32 50/70 g, 4: Suelo-cemento, 5: 
Suelo estabilizado con cemento s-est3; 6: Suelo seleccionado, 7: Capa rodadura AC-16 surf 50/70 D , 8: Suelo estabilizado con cemento S-EST1, 9: Riego 
de adherencia C60B3 ADH, 10: Riego de curado C60B3 CUR. 

Figura 26. Secciones de firme en obras exteriores, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

En el área del paso a desnivel en la intersección de la autovía A-4 y la carretera A-6100, existe un 
sistema de bombeo que requiere rehabilitación. Para ello, se realizará la limpieza del sumidero 
y de un pozo de aguas pluviales cercano, así como de las tuberías entre el sumidero y el pozo. Se 
instalará un sistema de bombeo para transportar el agua desde el pozo hasta la Balsa 1 dentro 
de la urbanización. Se colocará una tubería de PVC de 160 mm para conducir el agua desde el 
sistema de bombeo hasta la Balsa 1 de la red de pluviales. Asimismo, se realizará la excavación 
de las zanjas, carga y transporte del material excavado, y relleno de las zanjas con el material 
correspondiente. 
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En cuanto a la jardinería, se colocará tierra vegetal en una capa de 10 cm en los márgenes de la 
carretera A-6100 y la vía de servicio junto a la autovía A-4. Además, se plantarán especies como 
Quercus ilex y Ligustrum Japonicum en las zonas mencionadas. 

Por último, se instalará la señalización vertical y horizontal en las rotondas, la carretera A-6100 y 
la vía de servicio. Se utilizarán señales circulares, triangulares, cuadradas y octogonales. También 
se colocarán barreras de seguridad en las vías mencionadas para garantizar la seguridad vial. 

En el Anejo 13 se puede observar la ubicación de las obras exteriores para la Alternativa 1. 

4.5.2. ALTERNATIVA 2 

Zonificación 

Las superficies de las zonas de edificabilidad, zonas comunes, equipamiento y suelo lucrativo 
para la Alternativa 2 se distribuyen de acuerdo con la Tabla 4. 

Sup. Total Urbanizable 876.550,14 m2 

1. Edificabilidad 

Edificabilidad bruta 419.396,22 m2 

2. Zonas comunes 

Superficie zonas verdes 83.134,57 m2 

Sup. Cesión Carreteras del Estado 5.842,94 m2 

Superficie viales 67.312,54 m2 

Superficie Aparcamientos Parcelas 31.772,96 m2 

Superficie espacios libres 7.614,79 m2 

Superficie total Zonas Comunes 195.677,80 m2 

3. Equipamiento 

Superficie Social 8.831,11 m2 

Superficie Comercial 8.830,74 m2 

Superficie Deportivo 17.648,83 m2 

Superficie total Equipamiento 35.310,68 m2 

4. Suelo Lucrativo 

Suelo cesiones Ayuntamiento 64.960,38 m2 

Total suelo lucrativo industrial 580.264,57 m2 

Superficie total Suelo Lucrativo 645.224,95 m2 

Tabla 4. Cuadro general de superficies, Alternativa 1. 

Parcelas 
Parcela Uso Principal Sup. Parcela 

1. Equipamiento   35.310,68 m2 

Suelo Social   8.831,11 m2 

AEQ1 DS 4.114,51 m2 

BEQ1 DS 4.716,60 m2 

Suelo Comercial   8.830,74 m2 

AEQ2 DC 4.114,54 m2 

BEQ2 DC 4.716,20 m2 

Suelo Deportivo   17.648,83 m2 

AEQ3 DD 8.228,64 m2 

BEQ3 DD 9.420,19 m2 
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Parcela Uso Principal Sup. Parcela 

2. Suelo Lucrativo   645.224,95 m2 

Suelo ceciones Ayuntamiento   64.960,38 m2 

AC1  17.299,00 m2 

AC2  12.518,54 m2 

BC1  31.678,65 m2 

BC2  3.464,19 m2 

Suelo lucrativo Industrial   580.264,57 m2 

A01 I+IC+ACO 51.893,79 m2 

A02 I+IC+ACO 60.628,79 m2 

A03 E 11.143,31 m2 

A04 I+IC+ACO 44.817,04 m2 

A05 I+IC+ACO 97.502,24 m2 

A06 E 2.806,60 m2 

B02 E 6.316,14 m2 

B03 I+IC+ACO 142.588,53 m2 

B04 E 6.767,88 m2 

B05 I+IC+ACO 155.800,25 m2 

3. Zonas comunes   122.522,32 m2 

Áreas verdes   83.134,57 m2 

AZV1   24.964,87 m2 

AZV2   10.993,35 m2 

BZV1   21.389,63 m2 

BZV2   25.786,72 m2 

Aparcamientos   31.772,96 m2 

AEL1   12.348,62 m2 

AEL2   1.510,78 m2 

BEL1   3.789,28 m2 

BEL2   14.124,28 m2 

Espacios libres   7.614,79 m2 

B01   2.594,24 m2 

BEL3   4.388,31 m2 

AEL2   632,24 m2 

I: Industria en polígono, IC: Industria compatible, ACO: Almacén y comercial, E: Edificios de oficina, DS: Dotacional social, DC: 
Dotacional comercial, DD: Dotacional Deportivo. 

Tabla 5. Uso principal y superficie de las parcelas, Alternativa 2. 

Al igual que la Alternativa 1, se busca que las parcelas de la urbanización no presenten grandes 
desniveles o pendientes pronunciadas con el objetivo de contar con superficies niveladas que 
faciliten la construcción y aprovechamiento de las áreas destinadas, espacios públicos y otros 
elementos de infraestructura, así como la accesibilidad de los camiones. 

En el Anejo 1 se describen las parcelas en planta de acuerdo con la parcelación propuesta de la 
Alternativa 2. 
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Actuaciones previas 

En la Alternativa 2 del proyecto de urbanización, se llevan a cabo actuaciones previas similares a 
las de la Alternativa 1. Esto implica la demolición de las edificaciones abandonadas dentro del 
área del proyecto, las cuales ocupan una superficie de 16,99 m2 y la demolición prevista es 84,96 
m3. Es necesario transportar los escombros a una planta de gestión de residuos para su correcta 
disposición. 

Además, se realiza el desbroce de 50 cm sobre las áreas donde se construirán los viales, parcelas 
y zonas verdes de la urbanización. El material resultante se transporta y se planea reutilizar en 
la formación de las zonas verdes. El exceso de tierra vegetal se transporta a una planta de 
residuos de construcción y demolición para su adecuada gestión. 

También se lleva a cabo la extracción de los olivos presentes en la urbanización, los cuales son 
entregados a un destinatario externo para su posterior manejo, mientras algunos de ellos serán 
conservados para su posterior siembra en las zonas de área verde de la urbanización. En 
resumen, las actuaciones previas en la Alternativa 2 son similares a las de la Alternativa 1 en 
cuanto a demolición, desbroce y extracción de olivos. 

Trazado geométrico 

A continuación, se presentan las secciones de los viales que conforman el trazado de la 
urbanización. 

 VIAL TIPO 01 (m) VIAL TIPO 02 (m) VIAL TIPO 03 (m) VIAL TIPO 04 (m) ROTONDA (m) 

Acera 2x1,80 2x1,80 1,80 1,50 + 1,80 1,80 

Aparcamiento en 
viales 

2x3,20 2x2,20 2,20 2,50+2,25 - 

Calzada 8,70 8,75 5,63 5,63 10,00 

Ancho total Vial 21,25 18,75 12,50 12,50 11,80 

Tabla 6. Dimensiones de viales, Alternativa 2. 

La definición de los viales viene dada por las 5 secciones tipo, y se describen a continuación: 

▪ Vial C, D, E, e I (Vial Tipo 02): se resuelve mediante calzada de doble sentido de 7 m, con 
una anchura de 3,5 m por sentido, aparcamiento a ambos lados de 2,2 m de anchura y 
acera a ambos lados de 1,80 m de anchura. La longitud del vial C es de 87 m, la del vial 
D 108 m, la del vial E 484 y la del vial I es 98 m. 

▪ Viales A, B, G, y H (Vial Tipo 01): se resuelve mediante calzada de doble sentido, con una 
anchura total de 7m (3,5 m por sentido), aparcamiento a ambos lados de 3,2 m de 
anchura y acera a ambos lados de 1,80 m de anchura. La longitud del vial A es 382 m, la 
del vial B de 612 m, la del vial G de 270 m, la del vial H es de 563 m, la del vial F es 290,33 
m, la del vial G de 1.012,44 m, y la del vial I de 769.68m.  

▪ Vial F y J (Vial Tipo 03): se resuelve mediante calzada de un sentido, con una anchura de 
4,5 m, con aparcamiento en un sentido de 2,2 m y acera a ambos lados de 1,50 m de 
anchura. La longitud del vial F es 784 m y del vial J es 549 m. 

▪ Vial K (Vial Tipo 04): se resuelve mediante calzada de un sentido, con una anchura de 4,5 
m, con un aparcamiento en vial de 2,5 m y otro de 2,2 m, y acera a ambos lados de 1,80 
m y 1,50 m de anchura. La longitud de este vial es de 915 m. 

▪ Rotondas: se resuelve mediante una calzada de 10 con 2 carriles de 5 m cada uno, y una 
acera de 1,80 m. 

Cabe señalar que los aparcamientos en parcelas están destinados como aparcamientos seguros 
para los trabajadores de las empresas que se asienten en la urbanización, mientras que el 
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aparcamiento en viales de ancho 3,20, un ancho mayor al normal empleado para vehículos de 
particulares, son aprovechados como aparcamientos para camiones. 

Si bien existen aparcamientos en los viales para vehículos que no sean camiones (ancho < 3,20), 
estos no se consideran como aparcamientos seguros para los trabajadores, como el caso de los 
aparcamientos en parcelas, puesto que son zonas pueden ser empleadas por personas extrañas 
a las empresas de la urbanización.  

Los esquemas de las secciones de los viales se encuentran en el Anejo 2, mientras en el Anejo 3 
se describe el trazado en planta de los viales. 

Firmes y pavimentos 

Las secciones firme y pavimentos de la Alternativa 2 son las mismas descritas en la sección Firmes 
y pavimentos de la Alternativa 1. 

Red de aguas residuales 

La distribución de la red de aguas residuales en planta se observa en el Anejo 4 y se describen a 
continuación: 

▪ Zona 1: Esta zona comprende los viales G, H y K, y finaliza en un pozo de recolección. 
Desde este pozo, se realiza la conexión con la red existente mediante una hinca, lo que 
permite la evacuación de las aguas residuales provenientes de esta zona. 

▪ Zona 2: En esta zona se encuentran los viales A y B. Aquí se lleva a cabo la recogida de 
las aguas residuales generadas en estos viales. Estas aguas son canalizadas hacia un pozo 
de recolección, donde se unen con las aguas residuales de la Zona 2. Posteriormente, se 
realiza la conexión con el sistema de saneamiento existente al otro lado de la autovía A-
4, utilizando una hinca. 

▪ Zona 3: La tercera zona se encarga de recoger los residuos generados en los viales C y E. 
Las aguas residuales de estos viales son impulsadas desde la rotonda ubicada al final del 
vial E hasta la acometida que conecta la Zona 2 y 3 con la red de saneamiento existente. 
Para lograr esta conexión, también se emplea la hinca utilizada en la Zona 2. 

Las consideraciones relacionadas con los elementos de red, la profundidad y ubicación de los 
colectores, las dimensiones de las zanjas, el procedimiento de relleno de las zanjas y los 
materiales utilizados son idénticas a las descritas en la Red de aguas residuales de la Alternativa 
1. 

Red de aguas pluviales 

La red de pluvial propuesta en la urbanización se divide en dos zonas. La Zona 2 abarca los 
caudales provenientes de las parcelas ubicadas en los viales H, I y K, y parcialmente en los viales 
G y J, la zona verde BZV2. Por otro lado, la Zona 1 recoge los caudales de las calles A, B, C, D, E, 
F, y parcialmente AZV1 y AZV2. En la Zona 1, el agua se recoge en la Balsa 1 mediante un sistema 
de bombeo, donde se incorpora al sistema de la Zona 2. Ambas redes finalizan en la Balsa 2, 
situada en el límite norte de la urbanización, junto al Arroyo del Nacimiento. Esta balsa permite 
almacenar el agua de lluvia para su posterior reutilización en la red riego de la urbanización y, en 
caso de desbordamiento, se descarga al Arroyo del Nacimiento. Eso implica que el agua lluvia no 
pasa por ningún proceso de tratamiento antes de ser desechada en el Arroyo Nacimiento.  

El objetivo del sistema de impulsión es elevar el agua desde la Balsa 1, ubicada en la Zona 1 de 
la urbanización, hasta la Zona 2 para su posterior almacenamiento en la Balsa 2. Dado que 
existen diferencias de altura entre las dos zonas, se requiere el uso de bombas para superar estas 
variaciones topográficas y permitir el flujo del agua de una zona a otra. 
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En cuanto a las consideraciones de diseño, como los diámetros de las tuberías, los pozos de 
registro, la profundidad de la red, el ancho de las zanjas, el relleno de las zanjas y el sistema de 
impulsión, se utilizan las mismas especificaciones descritas en la Red de aguas pluviales de la 
Alternativa 1. 

La distribución en planta de la red de aguas pluviales para la Alternativa 2 se detalla en el Anejo 
5. 

Red de agua potable 

El sistema de agua potable se abastece mediante la extracción de agua subterránea, al igual que 
la Alternativa 1. Se utilizan dos perforaciones existentes en el área de la urbanización para captar 
el agua subterránea. Se instalará un sistema de bombeo sumergible que permitirá extraer el agua 
y dirigirla hacia el depósito de regulación ubicado en el mismo sector. Se considera la valoración 
del estado actual del sistema de captación existente y la construcción de un tramo de tubería de 
diámetro 110 mm para transportar a presión el agua extraída hasta el tanque de regulación, que 
tendrá dimensiones de 20x19x4 m. Este tramo de tubería tiene una longitud de 549 m y un 
diámetro de 110 mm, y se extiende desde el punto de confluencia de las tuberías de captación 
de ambos pozos. 

 

Figura 27. Conexión en pozos dentro de la urbanización, Alternativa 2. 

Desde el tanque de regulación, el agua se conducirá hasta la planta potabilizadora. Una vez 
tratada en la planta potabilizadora, el agua se almacenará en un tanque de dimensiones 20x10x3 
m. 

Para garantizar la presión adecuada en la red y permitir la distribución del agua, se instalará un 
cuarto de máquinas cerca de la planta potabilizadora y el tanque de almacenamiento. Este cuarto 
de máquinas albergará dos bombas con su correspondiente tubería de succión e impulsión. 
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Las consideraciones de trazado de la red, ancho de la canalización, relleno de las zanjas, tipo de 
tuberías utilizadas y características de las acometidas son las mismas que se describen en la Red 
de agua potable de la Alternativa 1. 

El consumo previsto de potable para la Alternativa 2 es 178.518,50 m3/año. 

En el Anejo 6 se encuentra descrito el trazado en planta, los diámetros de las tuberías y las 
estructuras de la red de agua potable de la Alternativa 2. 

Red de riego 

La Balsa 2 se encargará de retener los caudales de precipitación y contará con un pretratamiento 
para eliminar sólidos y grasas presentes en el agua recolectada. El agua almacenada en la balsa 
se utilizará en la red de riego para la limpieza de los viales y el riego de las zonas verdes de la 
urbanización. 

La red de riego se divide en un ramal principal y un ramal secundario. 

En el ramal principal: 

• Se utilizará un sistema de bombeo para extraer el agua almacenada en la balsa. Se 
empleará una tubería de impulsión para distribuir el agua a través de una red que 
abarcará toda la urbanización.  

• Para la instalación de la tubería, se utilizarán tuberías de polietileno de alta densidad con 
un diámetro de 75 mm y el mismo procedimiento para el relleno de las zanjas descrito 
para la Alternativa 1. 

En la red secundaria de riego:  

▪ La infraestructura de la red secundaria de riego en la Alternativa 2 se trazará bajo la 
superficie de las áreas verdes designadas. Además, se utilizarán los mismos tipos de 
tuberías y el procedimiento de relleno de zanjas que se describen en la Alternativa 1. 

El consumo previsto de agua destinada a riego para la Alternativa 2 es 45.516,18 m3/año. 

En el Anejo 7 se detallan el trazado en planta, los diámetros de las tuberías y las estructuras de 
la red de riego para la Alternativa 2. 

Red de contraincendios 

En la red contraincendios, al igual que la Alternativa 1, se utilizará un depósito metálico con una 
capacidad de 156 m3 que se llenará mediante una conexión a la red de agua potable existente. 
Para garantizar la presión adecuada en la red, se requerirá un sistema de bombeo, el cual 
proporcionará la presión necesaria para distribuir el agua desde el depósito hacia la red de 
incendios. 

La red de contraincendios contará con hidrantes ubicados en las aceras a una distancia máxima 
de 200 m entre ellos; mientras el trazado de la red se realizará bajo las aceras 

Las consideraciones relacionadas con los elementos de red, las dimensiones de las zanjas, el 
procedimiento de relleno de las zanjas, los diámetros y tipos de tuberías usados, y características 
de los hidrantes son idénticas a las descritas en la Red de contraincendios de la Alternativa 1. 

En el Anejo 8 se detallan el trazado en planta, los diámetros de las tuberías y las estructuras de 
la red de contraincendios. 
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Red de alumbrado público 

De la misma manera que la Alternativa 1, en el sistema de alumbrado público para la Alternativa 2, 
las instalaciones se realizarán principalmente bajo las aceras. Por otro lado, las luminarias se colocan 
cada 50 m en los viales y están equipadas con módulo LED de 3700 lm y consumo de 29 W. 

Las consideraciones de trazado de la red, ancho de la canalización, relleno de las zanjas, tipo de 
tuberías utilizadas y características de los cables conductores son las mismas que se describen 
en la Red de alumbrado público de la Alternativa 1. 

En el Anejo 9 se detallan el trazado en planta de la red de alumbrado público para la Alternativa 
2. 

Red de telecomunicaciones 

En la urbanización, se utilizarán canalizaciones de PVC para el sistema de telecomunicaciones. A 
continuación, se describen las diferentes tipologías de canalizaciones especificadas en el diseño 
de la red: 

▪ Canalización de cuatro conductos de diámetro 63 mm (4Ø63 PVC). 
▪ Canalización de seis conductos de diámetro 63 mm (6Ø63 PVC). 
▪ Canalización de cuatro conductos, dos conductos de diámetro 63 mm y dos conductos 

de diámetro 110 mm (2Ø63 PVC + 2Ø110 PVC). 

Las consideraciones de cables empleados, características de las arquetas, relleno de zanjas, 
ubicación de la canalización y características de las tuberías usadas son las mismas descritas para 
la Red de telecomunicaciones de la Alternativa 1.  

En el Anejo 10 se detallan el trazado en planta de la red de telecomunicaciones. 

Red de media tensión 

En la Alternativa 2, se mantienen las mismas consideraciones en cuanto a tendido, profundidad 
y ubicación de las canalizaciones, relleno de zanja, características de las arquetas y centros de 
transformación que se describen para la Red de media tensión de la Alternativa 1. 

El consumo previsto de energía eléctrica para la Alternativa 2 es 103.215,61 MW/año, 33,66 
MW/año corresponde a alumbrado público y 103.181,95 MW/año a consumo de la 
urbanización, donde se incluye la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los 
servicios de la urbanización. 

En el Anejo 11 se detallan el trazado en planta de la red de telecomunicaciones. 

Estructuras 

La ubicación de las estructuras utilizadas en la Alternativa 2 se encuentra detallada en el Anejo 
12. Las estructuras empleadas en esta alternativa son las mismas a las utilizadas en la Alternativa 
1, las cuales han sido previamente descritas, con excepción de los muros de contención, la Balsa 
1, y las hincas 

Muros de contención:  

▪ Los muros de contención en la Alternativa 2 mantienen las mismas características que 
los de la Alternativa 1. Sin embargo, la diferencia radica en la extensión de los muros, ya 
que en la Alternativa 2 se requiere proteger una mayor área de terreno en comparación 
con la Alternativa 1. 
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▪ La longitud de los muros de contención en para las parcelas es 1.395 m. 

Balsa 1:  

▪ En la Alternativa 2, la Balsa 1 se ha modificado y ya no se trata de una balsa de tierra, 
sino de una balsa con losa y muros de hormigón. El diseño de la balsa se ha realizado en 
forma de un trapecio irregular, utilizando muros de hormigón armado con una altura de 
3 m y un espesor de 40 cm. La losa de la balsa se apoya sobre el terreno y tiene un canto 
de 50 cm. 

▪ La altura total de la balsa es de 3,5 m y sus muros serán cimentados sobre zapatas 
corridas centradas, con un canto de 70 cm y un vuelo de 120 cm a cada lado. 

▪ Para la construcción de la balsa, se utilizará hormigón del tipo HA-25/B/20/XC2, y el 
acero empleado para el armado será de tipo B500S. 

Hincas: 

▪ Las hincas previstas en la Alternativa 2 tienen la misma finalidad y características que las 
descritas en la Alternativa 1. Sin embargo, hay una variación en cuanto a su longitud. La 
Hinca 1 tiene una longitud de 70 metros, mientras que la Hinca 2 tiene una longitud de 
86 metros. Estas hincas se utilizarán para conectar los servicios de la urbanización con 
los servicios existentes al otro lado de la autovía A-4. 

Señalización 

La señalización vertical y horizontal utilizada en la Alternativa 2 es la misma que se describe en 
las Señalización de la Alternativa 1. 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano utilizado en la Alternativa 2 es el mismo que se describe en la Alternativa 1, 
a excepción de las pantallas acústicas. 

Pantallas Acústicas: 

▪ Se instalarán pantallas acústicas en los tramos de la urbanización que se consideren que 
superan los límites de ruido debido a la cercanía de la autovía A-4, como se observa en 
la siguiente figura.  

 

Figura 28. Pantallas acústicas, Alternativa 2. 

▪ Las características y especificaciones de las pantallas acústicas descritas para la 
Alternativa 1 son las mismas a emplear en la Alternativa 2. 
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Jardinería 

A continuación, se muestra una descripción de las especies utilizadas en las diferentes zonas 
verdes. 

▪ Quercus ilex 
▪ Ligustrum japonicum 
▪ Quercus rotundifolia 

De la mismas manera que para la Alternativa 1, para la cobertura, se prevé la utilización del suelo 
de la capa más superficial desbrozado previamente en viales y formación de parcelas para la 
formación de una capa de tierra vegetal de 10 cm, empleando además una malla un geotextil 
que cubre el suelo evitando el crecimiento de plantas adventicias o malas hierbas. 

En las zonas verdes se replantarán algunos de los olivos existentes en la zona actualmente, en 
una tasa de 4 olivos por 100 m2 de zona verde, es decir 333 olivos replantados. 

Movimiento de tierras zonas verdes 

El proceso de movimiento de tierras en las zonas verdes es similar a la Alternativa 1, donde se 
requiere llevar a cabo la construcción de terraplenes, taludes y, si es necesario, realizar trabajos 
de desmonte. Además, se utiliza el material excedente de la excavación realizado durante la 
formación de terraplenes en las vías y parcelas para su aprovechamiento en las áreas verdes. En 
caso de ser necesario contar con material adicional, se recurre al uso de material de préstamo. 

Es posible identificar distintas zonas de suelo en esta propuesta. Una de ellas corresponde a la 
zona verde contigua al Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), donde se 
construirá un montículo de tierra que servirá como una separación visual entre la urbanización 
y el área protegida. La otra área se ubica entre la urbanización y las carreteras A-6100 y A-4, 
junto a la vía de servicio adyacente a la Autovía A-4. Sin embargo, a diferencia de la Alternativa 
1, en esta alternativa no se considera la construcción de montículos para protección contra la 
contaminación acústica generada por la carretera A-6100 y la autovía A-4. Esto se debe a que el 
ancho de las zonas verdes no permite la formación de los taludes necesarios para la construcción 
de dichos montículos. 

A continuación, se muestran las secciones tipo para las zonas descritas. 

 

Figura 29. Zona verde adyacente al Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), Alternativa 2. 
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Figura 30. Zona verde adyacente a autovía A-4/ carretera A-6100/ vía de servicio junto autovía A-4, Alternativa 2. 

Obras exteriores 

Al igual que en la Alternativa 2, se contempla la mejora y reforma de la infraestructura existente. 
Esto incluye el ensanchamiento a 10 m de 400 de calzada en la carretera A-6100 y la 
repavimentación de 145 m de la vía de servicio junto a la autovía A-4 y la Rotonda 1 junto al paso 
de desnivel de la carretera A-6100 y la autovía A-4. También, se llevará a cabo la mejora del 
sistema de alumbra público de la carretera A-6100 en la zona donde se ejecutará el 
ensanchamiento de la carretea. Otros trabajos incluyen el reemplazo de las cunetas de tierra por 
cunetas de hormigón HM-20/P/20/X0 en forma triangular de 1 m de ancho a ambos lados de la 
carretera A-6100, así como la rehabilitación del sistema de bombeo ubicado bajo el paso de 
desnivel en la intersección de la carretera A-6100 y la autovía A-4. 

Del mismo modo para las obras exteriores que se deben construir desde cero en la Alternativa 
2, se incluye la construcción de la Rotonda 2, la cual permitirá el acceso a la urbanización desde 
la carretera A-6100. Además, se contempla la construcción de dos rotondas, Rotonda 3 y rotonda 
4, sobre el puente a desnivel que atraviesa la autovía A-4, conectando así la urbanización con el 
polígono industrial de Guadiel.  

 

Todos los trabajos realizados en la Alternativa 2 son idénticos a los descritos en la Alternativa 1, 
con la única variación en la extensión del tramo a intervenir en la carretera A-6100 y la vía de 
servicio adyacente a la autovía A-4. 

En el Anejo 13 se puede observar la ubicación de las obras exteriores para la Alternativa 2. 

Las secciones de firme empleadas en las obras exteriores se pueden observar en la Figura 26. 

4.5.3. COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVA1 Y ALTERNATIVA 2 

A continuación, se presenta una descripción de las diferencias en el diseño de Alternativa 1 y la 
Alternativa 2.
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 Diferencias* 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Zonificación Suelo lucrativo: 514.376,38 m2  
▪ Suelo industrial clase c (I+IC+ACO): 477.249,88 m2 
▪ Suelo terciario clase d (E): 37.126,50 m2 

Suelo cesiones Ayuntamiento: 57.135,51 m2 
Suelo de equipamiento: 61.559,34 m2 

▪ Superficie Social: 8.794,97 m2 
▪ Superficie Comercial: 35.179,89 m2 
▪ Superficie Deportivo: 17.584,48 m2 

Cesiones carreteras del Estado: 5.842,94 m2 
Viales (incluye aparc. viales): 83.826,57 m2 (965 plazas camiones) 
Aparcamientos Parcelas: 57.031,92 m2 (2.590 plazas) 
Espacios libres: 3.304,87 m2 
Zonas verdes: 93.472,61 m2 

Suelo lucrativo: 580.264,57 m2 
▪ Suelo industrial clase c (I+IC+ACO): 553.230,64 m2 
▪ Suelo terciario clase d (E): 27.033,93 m2 

Suelo cesiones Ayuntamiento: 64.960,38 m2 
Suelo de equipamiento: 35.310,68 m2 

▪ Superficie Social: 8.831,11 m2 
▪ Superficie Comercial: 8.830,74 m2 
▪ Superficie Deportivo: 17.648,83 m2 

Cesiones carreteras del Estado: 5.842,94 m2 
Viales (incluye aparc. viales): 67.312,54 m2 (1.067 plazas camiones) 
Aparcamientos Parcelas: 31.772,96 m2 (1.399 plazas) 
Espacios libres: 7.614,79 m2 
Zonas verdes: 83.134,57 m2 

Actuaciones previas No existe diferencias en demolición y la superficie de desbroce. 

Trazado geométrico Total de 4.741 m de trazado y se emplean 3 secciones tipo, todos los aparcamientos 
en viales tienen un ancho de 3,20 m; mientras las aceras tienen un ancho 1,80 m. 

Total de 4.852 m de trazado y se emplean 4 secciones tipo, existen aparcamientos en 
viales con anchos de 2,20 m, 2,50 m y 3,20 m; mientras las aceras tienen un ancho 
de 1,80 m y 1,50 m. 

Firmes y pavimentos Se utiliza la misma sección de firme para viales, aparcamientos y aceras. 

Red de aguas residuales Se emplea el mismo diámetro de tubería y tipo de tubería. La longitud de la red es 
4.670 m, mientras la longitud** de la impulsión es 1.237 m. 

Se emplea el mismo diámetro de tubería y tipo de tubería. La longitud de la red es 
4.189 m, mientras la longitud** de la impulsión es 1.368 m. 

Red de aguas pluviales Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes.  
La red tiene una longitud** de 5.708 m, 326 imbornales y 119 pozos; mientras la 
longitud de la impulsión de la Balsa 1 a la entrada de la Hinca 2 es 514 m. 

▪ Capacidad Balsa 1: 4.735,40 m3 

Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes.  
La red tiene una longitud** de 8.034 m, 327 imbornales y 140 pozos; mientras la 
longitud de la impulsión de la Balsa 1 a la entrada de la Hinca 2 es 805 m. 

▪ Capacidad Balsa 1: 4.844,50 m3 

Red de agua potable Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 90 mm: 2.177 m 
▪ Tubería diámetro DN 110 mm: 2.304 m 
▪ Tubería diámetro DN 160 mm: 269 m 
▪ Tubería diámetro DN 200 mm: 1.858 m 
▪ Longitud de la red: 6.608 m 

Consumo previsto de agua potable: 176.192,44 m3 al año 

Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes**.  

▪ Tubería diámetro 90 mm: 1.653 m 
▪ Tubería diámetro 110 mm: 2.043 m 
▪ Tubería diámetro 160 mm: 702 m 
▪ Tubería diámetro 200 mm: 1.695 m 
▪ Longitud de la red: 6093 m 

Consumo previsto de agua potable: 178.518,50 m3 al año 

Red de riego Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 75 mm: 5.797 m 
▪ Tubería diámetro DN 32 mm: 865 m 
▪ Tubería diámetro DN 25 mm:  6.163m 
▪ Tubería goteo diámetro DN 16 mm: 19.986 m 
▪ Longitud de la red: 32.811m 

Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 75 mm: 6.507 m 
▪ Tubería diámetro DN 32 mm: 690 m 
▪ Tubería diámetro DN 25 mm: 4.620 m 
▪ Tubería goteo diámetro DN 16 mm: 15.932 m 
▪ Longitud de la red: 27.749 m 

* Los elementos de las alternativas que no se mencionan en la tabla, no varían entre alternativa. 

** La longitud de la red está condicionada a la distribución de los viales. 
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 Diferencias* 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Consumo previsto de agua destinada a riego: 51.176,25 m3 al año Consumo previsto de agua destinada a riego: 45.516,18 m3 al año 

Red de contraincendios Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 110 mm: 5.426 m 
▪ Tubería diámetro DN 160 mm: 696 m 
▪ Longitud de la red: 6112 m 

Se emplean los mismos tipos de tubería; sin embargo, los diámetros de tubería se 
emplean en diferentes longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 110 mm: 4.673 m 
▪ Tubería diámetro DN 160 mm: 707 m 
▪ Longitud de la red: 5.380 m 

Red de alumbrado público La longitud** de la red es de 13.545 m. Se emplean 489 luminarias y báculos. 
▪ Tubería diámetro DN 90 mm: 54.180 m (ambas aceras y 2 tuberías por 

acera) 

La longitud** de la red es de 9.588,90 m. Se emplean 318 luminarias y báculos. 
▪ Tubería diámetro DN 90 mm: 38.356 m (ambas aceras y 2 tuberías por 

acera) 

Red de telecomunicaciones Se emplean los mismos tipos de tubería y mismas configuraciones de tuberías en 
canalizaciones; sin embargo, los diámetros de tubería se emplean en diferentes 
longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 63 mm: 21.958 m 
▪ Tubería diámetro DN 110 mm: 240 m 
▪ Arqueta tipo M: 26 ud 
▪ Arqueta tipo H: 17 ud 
▪ Arqueta tipo D: 6 ud 
▪ Basamentos: 10 ud 
▪ Longitud de la red: 4.727 m 

Se emplean los mismos tipos de tubería y mismas configuraciones de tuberías en 
canalizaciones; sin embargo, los diámetros de tubería se emplean en diferentes 
longitudes**.  

▪ Tubería diámetro DN 63 mm: 15.534 m 
▪ Tubería diámetro DN 110 mm:440 m 
▪ Arqueta tipo M: 35 ud 
▪ Arqueta tipo H: 6 ud 
▪ Arqueta tipo D: 3 ud 
▪ Basamentos: 8 ud 
▪ Longitud de la red: 3.037 m 

Red de media tensión La longitud ** de la red es: 4.778 m. 
El consumo previsto de energía eléctrica para la Alternativa 1 es 96.589,39 MW/año, 
51,76 MW/año corresponde a alumbrado público y 96.537,63 MW/año a consumo 
de la urbanización 

La longitud ** de la red es: 5.018 m. 
El consumo previsto de energía eléctrica para la Alternativa 1 es 103.215,61 MW/año, 
33,66 MW/año corresponde a alumbrado público y 103.181,95 MW/año a consumo 
de la urbanización. 

Estructuras La Balsa 1 emplea una losa de cimentación de hormigón armado y se perfilan taludes 
sobre el terreno natural y se protege los taludes con geotextil. 
La longitud de los muros de contención en para las parcelas es 768 m. 
La longitud de la Hinca 1 es de 90 m y de la Hinca 2 es de 100 m. 

La Balsa 1 emplea una losa de cimentación y muros de contención de hormigón 
armado. 
La longitud de los muros de contención en para las parcelas es 1.395 m. 
La longitud de la Hinca 1 es de 70 m y de la Hinca 2 es de 86 m. 

Señalización Varia la cantidad de señalizaciones por la distribución de los viales: 
▪ Señales circulares: 17 ud 
▪ Señales triangulares: 46 ud 
▪ Señales cuadradas: 55 ud 
▪ Señal horizontal, línea discontinua: 20.973 m 
▪ Señal horizontal, símbolos:315 m2 

Varia la cantidad de señalizaciones por la distribución de los viales: 
▪ Señales circulares: 26 ud 
▪ Señales triangulares: 11 ud 
▪ Señales cuadradas: 49 ud 
▪ Señal horizontal, línea discontinua: 17.811 m 
▪ Señal horizontal, símbolos:256 m2 

Mobiliario urbano La cantidad de mobiliario varía de acuerdo con los viales y áreas verdes. 
La distancia protegida por pantallas acústicas es 1.154 m. 

La cantidad de mobiliario varía de acuerdo con los viales y áreas verdes. 
La distancia protegida por pantallas acústicas es 1.696 m. 

Jardinería La cantidad de vegetación, hidrosiembra y replanteo de olivos depende de las áreas 
verdes, 93.472,61 m2 para esta alternativa. 
La cantidad de olivos replantados es 374 olivos. 

La cantidad de vegetación, hidrosiembra y replanteo de olivos depende de las áreas 
verdes, 83.134,57 m2 para esta alternativa. 
La cantidad de olivos replantados es 333 olivos. 

Movimiento de tierras Mov. tierras zonas verdes, volumen neto (terraplén-desmonte): -201.004,13 m3  
Mov. tierras parcelas, volumen neto (terraplén-desmonte): -1.013,00 m3 

Mov. tierras zonas verdes, volumen neto (terraplén-desmonte): -176.226,25 m3 
Mov. tierras parcelas, volumen neto (terraplén-desmonte): -77.464,77 m3 

* Los elementos de las alternativas que no se mencionan en la tabla, no varían entre alternativa. 

** La longitud de la red está condicionada a la distribución de los viales. 
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 Diferencias* 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Mov. tierras zonas verdes, volumen neto (terraplén-desmonte): 144.226,00 m3 
Tierra vegetal reutilizada proveniente de desbroce: 19.368,80 m3 
Material proveniente de excavación en zanjas: 18.324,29 m3 
Material de excavación generado: 805.731,87 m3 
Material de préstamo: 100.389,71 m3 
Material a vertedero: 0,00 m3 
Material de excavación reutilizado: 805.731,87 m3 

Mov. tierras zonas verdes, volumen neto (terraplén-desmonte): 264.667,84 m3 
Tierra vegetal reutilizada proveniente de desbroce: 18.653,98 m3 
Material proveniente de excavación en zanjas: 20.671,73 m3 
Material de excavación generado: 1.601.137,88 m3 
Material de préstamo: 0,00 m3 
Material a vertedero: 31.648,54 m3 
Material de excavación reutilizado: 1.569.489,33 m3 

Obras exteriores La longitud de mejora en la carretera A-6100 es 450 m y la vía de servicio junto a la 
autovía A-4 es 200 m. Esto condiciona la superficie de intervención para la red de 
alumbrado, drenaje y jardinería. 
Escombros de demolición generados: 410,5 m3 

La longitud de mejora en la carretera A-6100 es 400 m y la vía de servicio junto a la 
autovía A-4 es 145 m. Esto condiciona la superficie de intervención para la red de 
alumbrado, drenaje y jardinería. 
Escombros de demolición generados: 379,05 m3 

Tabla 7. Comparación entre alternativas de diseño, Alternativa 1 y Alternativa 2. 
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En el análisis comparativo de las dos alternativas de la urbanización industrial, se identificaron 
varias diferencias de diseño.  

▪ En términos de superficie, la Alternativa 2 presenta una mayor extensión de suelo 
industrial tipo C, ideal para empresas de transporte y logística de mercancías, mientras 
que la Alternativa 1 se destaca por una mayor superficie destinada a zonas verdes. 

▪ En cuanto a los aparcamientos, la Alternativa 1 ofrece un mayor número de plazas para 
camiones, mientras que la Alternativa 2 cuenta con más espacios para vehículos 
convencionales. Esto se debe a que la Alternativa 1 asigna una mayor área de la 
urbanización para los aparcamientos en parcelas. 

▪ En relación a los viales, la Alternativa 2 tiene una longitud de trazado mayor en 
comparación con la Alternativa 1. Además, se observan variaciones en el ancho de las 
aceras y viales entre ambas alternativas, aunque las secciones de firme se mantienen 
iguales en ambas opciones. 

▪ La distribución de las redes de aguas residuales, aguas pluviales, agua potable, riego, 
contraincendios, alumbrado público y telecomunicaciones está determinada por la 
disposición de los viales y parcelas, lo que genera variaciones en ambas alternativas. La 
longitud de la red de aguas residuales es mayor en la Alternativa 1, mientras que la 
tubería de impulsión de dicha red es más extensa en la Alternativa 2. Ambas alternativas 
utilizan el mismo tipo y diámetro de tubería en toda la red de aguas residuales. 

▪ En el caso de la red de aguas pluviales, ambas alternativas emplean tuberías de 
hormigón en masa o armado, con diámetros que varían según el diseño. La red de agua 
potable también utiliza los mismos tipos de tuberías en ambas alternativas, pero la 
Alternativa 1 presenta una mayor extensión debido a su mayor superficie ocupada por 
las parcelas, lo que impacta en el consumo previsto de agua potable. 

▪ En cuanto a la red de riego, ambas alternativas utilizan los mismos tipos de tuberías, 
pero los diámetros varían según el diseño. La Alternativa 1 tiene una red de riego más 
extensa debido a su mayor superficie de zonas verdes, que requieren un mayor 
suministro de agua. Esto significa un aumento en el consumo de agua de riego necesario 
para el cuidado de las zonas verdes. En contraste, la red contraincendios se extiende más 
en la Alternativa 1 en comparación con la Alternativa 2. 

▪ En términos de alumbrado público, la Alternativa 1 presenta una longitud de red mayor 
debido a la existencia de una mayor superficie de aparcamientos en parcelas, donde se 
instala el alumbrado. Por otro lado, la red de telecomunicaciones, en ambas alternativas 
utilizan los mismos tipos de tuberías y arquetas, pero la extensión de la red varía según 
el trazado de los viales y la distribución de parcelas de la urbanización. 

▪ En el caso de la red de media tensión, la Alternativa 2 tiene una mayor extensión en su 
red debido a su mayor superficie destinada a uso industrial. Como resultado, el consumo 
previsto de energía eléctrica también es mayor en la Alternativa 2. 

▪ Una diferencia significativa entre las estructuras es la extensión de los muros de 
contención para las parcelas, así como la composición de la Balsa 1 de aguas pluviales, 
siendo de tierra en la Alternativa 1 y de hormigón en la Alternativa 2. 

▪ La cantidad de señalizaciones y mobiliario urbano varía según la distribución de los 
viales, mientras que la cantidad de vegetación, hidrosiembra y replanteo de olivos 
depende de la extensión de las zonas verdes. 

▪ En cuanto al movimiento de tierras, la Alternativa 1 reutiliza un mayor porcentaje de 
material proveniente de excavación, utilizando incluso material de préstamo para 
completar las obras de terraplenado en viales, parcelas y zonas verdes. En cambio, la 
Alternativa 2 no reutiliza todo el material, lo que implica la necesidad de destinar parte 
del mismo a vertedero. 

▪ Por último, las obras exteriores se distinguen principalmente por la extensión de los 
tramos a intervenir en la carretera A-6100 y la vía de servicio junto a la autovía A-4. 
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4.5.4. PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 

Se estructuraron los presupuestos de las Alternativas 1 y 2 en 14 capítulos, los cuales abarcan 
los trabajos necesarios para la ejecución de cada opción. Sin embargo, es importante mencionar 
que estos presupuestos no incluyen los costos relacionados con la Seguridad y Salud, así como 
el Control de Calidad, debido a la falta de estudios que permitan cuantificar dichos gastos. 

La Tabla 8 presenta el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto Base de 
Licitación (PBL) para ambas alternativas del proyecto. Se ha considerado un 13% de Gastos 
Generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21% de IVA. Además, se analizan las causas que 
generan la diferencia en el presupuesto entre las alternativas, haciendo referencia a las 
disparidades identificadas en los diseños de la Alternativa 1 y la Alternativa 2 en la Tabla 7. 

Capítulo Alternativa 1  Alternativa 2  Causas de variación en el presupuesto 

01 ACTUACIONES PREVIAS 10.108.571,67 27,99% 10.124.026,08 26,66% Alternativa 2 transporta a vertedero 
más material proveniente de desbroce. 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.774.071,58 18,76% 7.496.277,94 19,74% Alternativa 1 requiere material de 
préstamo y la Alternativa 2 transporta 
material a vertedero.  

03 FIRMES Y PAVIMENTOS 4.617.872,66 12,79% 4.439.352,00 11,69% Alternativa 1 tiene mayor superficie de 
aparcamientos en parcelas. 

04 RED DE SANEAMIENTO 2.412.068,63 6,68% 3.067.473,59 8,08% Alternativa 2 tiene mayor longitud de 
red de pluviales, mientras la Alternativa 
1 tiene mayor longitud de red de 
residuos fecales. Sin embargo, la red de 
pluviales emplea diámetros mayores de 
tuberías de hormigón en masa y 
hormigón armado. 

05 RED DE AGUA POTABLE 754.161,42 2,09% 765.994,90 2,02% Tienen longitudes similares. Sin 
embargo, Alternativa 2 emplea 
longitudes mayores que la Alternativa 2 
en las tuberías con diámetros más 
grandes. 

06 RED DE RIEGO Y 
CONTRAINCENDIOS 

570.949,62 1,58% 541.834,16 1,43% Tanto la red de riego y contraincendios 
su extensión es mayor en la Alternativa 
1. 

07 RED DE MEDIA TENSIÓN 1.292.231,79 3,58% 1.303.767,90 3,43% Alternativa 2 tiene mayor longitud de la 
red. 

08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1.408.009,70 3,90% 787.922,63 2,07% Alternativa 1 tiene mayor longitud de 
red, y es necesario más luminarias y 
báculos. Esto se debe a la mayor 
superficie de los aparcamientos en 
parcelas que requiere alumbrado 
público. 

09 RED DE 
TELECOMUNICACIONES 

395.239,83 1,09% 297.481,73 0,78% Alternativa 2 tiene una menor longitud 
de red. 

10 ESTRUCTURAS 3.517.853,20 9,74% 4.930.538,09 12,98% Alternativa 2 emplea muros de 
hormigón en la Balsa 1; mientras la 
Alternativa 1 realiza perfilado de 
taludes y protección con geotextiles. 
Alternativa 2 requiere una mayor 
extensión de muros respecto a la 
Alternativa 1. 

11 SEÑALIZACIÓN 51.339,64 0,14% 45.252,94 0,12% Alternativa 1 requiere más señalización 
horizontal. 

12 MOBILIARIO URBANO 317.356,82 0,88% 429.145,30 1,13% Alternativa 2 requiere más mobiliario 
porque sus áreas verdes y viales son 
más extensas que la Alternativa 1. 

13 JARDINERÍA 1.704.182,20 4,72% 1.653.308,59 4,35% La superficie de las zonas verdes en la 
Alternativa 1 es mayor que la 
Alternativa 2. 

14 OBRAS EXTERIORES 2.185.400,37 6,05% 2.097.485,77 5,52% La longitud de intervención en la 
carretera A-6100 y vía de servicio junto 
a la autovía verde es mayor en la 
Alternativa 1. 

Presupuesto de ejecución material 36.109.309,13  37.979.861,62  
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Capítulo Alternativa 1  Alternativa 2  Causas de variación en el presupuesto 

13% Gastos generales 4.694.210,19  4.937.382,01  
 

6% Beneficio industrial 2.166.558,55  2.278.791,70  
 

Presupuesto base de licitación sin IVA 42.970.077,87  45.196.035,33  
 

21% IVA 9.023.716,35  9.491.167,42  
 

Presupuesto base de licitación 51.993.794,22  54.687.202,75  
 

Tabla 8. Resumen de presupuesto y causa de variación, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Para más detalles sobre el presupuesto de la Alternativa 1, se puede consultar el Anejo 14, 
mientras que el presupuesto de la Alternativa 2 se encuentra en el Anejo 15.  

 



pág. 66 

CAPÍTULO 05: CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Para definir los criterios de sostenibilidad aplicables en el análisis y toma de decisiones de 
alternativas de diseño en proyectos de urbanización industrial propuesto, se realizó una 
exhaustiva revisión bibliográfica empleando el buscador bibliográfico Scopus.  

La búsqueda inicial resultó en un total de 566 documentos, los cuales fueron a un proceso de 
selección para identificar aquellos que eran relevantes para el presente estudio empleando la 
estrategia de selección de documentos que se describe en la Figura 2.  

Posterior, se aplicó un primer filtro en el cual se consideraron únicamente los artículos originales 
y de revisión que hicieron uso y describieron de manera clara los criterios de sostenibilidad en 
el sector de la construcción. Como resultado de este filtro, se redujo el número de documentos 
a 35. 

A continuación, se procedió a identificar aquellos que fueran aplicables en la etapa de 
planificación y/o diseño de proyectos de construcción. Esto dio como resultado un total de 19 
documentos seleccionados. 

Finalmente, para la selección final se llevó a cabo una lectura detallada de los artículos 
resultantes del anterior filtro y se escogió aquellos documentos que se enfocaran 
específicamente en proyectos de urbanización y/o edificación, aspectos relevantes para el tema 
del presente estudio. El resultado final fue un total de 5 documentos, que se presentan en la 
Tabla 9 para su posterior análisis y referencia en el estudio. 

Código Autor Año Título Referencia 

01 
Heravi, Gholamreza; Fathi, 

Medya; Faeghi, Shiba. 
2017 

Multi-criteria group decision-making method for optimal selection 
of sustainable industrial building options focused on 
petrochemical projects 

[54] 

02 
Ruiz M.C.; Romero E.; 

Pérez M.A.; Fernández I. 
2012 

Development and application of a multi-criteria spatial decision 
support system for planning sustainable industrial areas in 
Northern Spain 

[55] 

03 

Cuadrado, Jesus; 
Zubizzarreta Mikel; Rojí 

Eduardo; Garcia, Harkait; 
Laurrauri Marcos 

2015 
Sustainability-Related Decision Making in Industrial Buildings: 
An AHP Analysis 

[56] 

04 
Tian, Wei; Zhang, Xingju; 
Zhang, Guangmin; Goh, 

Yang Miang 
2021 

Sustainability analysis of reused industrial buildings in china: An 
assessment method 

[57] 

05 
Fernández-Sánchez G; 

Rodríguez-López F. 
2011 

Sustainability Analysis of the M-30 Madrid Tunnels 
and Madrid Río after 14 years of Service Life 

[17] 

Tabla 9. Resumen de documentos seleccionados. 

Después de un minucioso análisis de los documentos mencionados en la Tabla 9, se identificaron 
un total de 45 criterios de sostenibilidad, los cuales se clasificaron en tres dimensiones 
principales: social, ambiental y económica. Estos mismos criterios se organizaron en categorías 
que corresponden al contexto o grupo de interés al que se aplica cada uno. 
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Código Criterio 
Heravi, Gholamreza; 

Fathi, Medya; 
Faeghi, Shiba. 

Ruiz M.C.; 
Romero E.; 
Pérez M.A.; 
Fernández I. 

Cuadrado, Jesús;  
Zubizarreta Mikel;  

Rojí, Eduardo;  
 García, Harkait;  

 Laurrauri Marcos 

Tian, Wei; 
Zhang, Xingju; 

Zhang, Guangmin; 
Goh, Yang Miang 

Abajo, Lucia;  
Pérez-Fortes, Ana;  
 Alberti, Marcos;  
 Gálvez, Jaime;  
 Ripa, Tomás 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Comunidad local 

So.01 Generación de empleo x x   x   

So.02 Patrimonio cultural/natural x     x   

So.03 Trabajadores y proveedores locales x         

So.04 Desarrollo de la comunidad local x     x x 

So.05 Promoción de la imagen    x x x   

So.06 Cooperación con la comunidad local   x   x   

So.07 Migración de población x x       

So.08 Uso de suelo industrial x x       

So.09 Innovación y avance tecnológico x         

So.10 Movilidad exterior     x   x 

So.11 Infraestructura existente y capacidad   x x     

So.12 Capacidad para mejorar la salud publica    x  

So.13 Política territorial de suelo   x       

Confort de los usuarios 

So.14 Mejora de infraestructura exterior x x x x    

So.15 Confort de los usuarios  x       x 

So.16 Estética del proyecto     x     

So.17 Rendimiento de las instalaciones en 
operación 

    x     

Trabajadores 

So.18 Seguridad y salud de trabajadores     x   x 

So.19 Nivel de educación   x       

So.20 Salario justo   x       

So.21 Edad de la población   x       

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 Consumo de recursos 

Am.01 Uso de materiales x       x 

Am.02 Consumo de agua x         

Am.03 Consumo de energía eléctrica          x 

Am.04 Energía renovable/no renovable  x     x   

Contaminación 

Am.05 Emisiones CO2 x       x 

Am.06 Consumo de energía     x   x 

Am.07 Contaminación del aire x x x x x 

Am.08 Contaminación acústica  x x x x x 

Am.09 Contaminación electromagnética   x      

Am.10 Contaminación de partículas         x 

Am.11 Envolvente energética         x 

Medio ecológico  

Am.12 Agua superficial x x     x 

Am.13 Protección de flora y fauna x   x   x 

Am.14 Uso de suelo   x   x   

Am.15 Conservación de áreas protegidas     x x x 

Am.16 Gestión de edificios verdes       x   

Residuos generados 

Am.17 Residuos reutilizados  x     x   

Am.18 Residuos a vertedero/reciclados  x   x x   

Am.19 Residuos peligrosos/no peligrosos x x   x   

Materiales 

Am.20 Materiales renovables/reciclados/duraderos x    x x    

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Ec.01 Costos x x  x x 

Ec.02 Planificación financiera x   x  
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Código Criterio 
Heravi, Gholamreza; 

Fathi, Medya; 
Faeghi, Shiba. 

Ruiz M.C.; 
Romero E.; 
Pérez M.A.; 
Fernández I. 

Cuadrado, Jesús;  
Zubizarreta Mikel;  

Rojí, Eduardo;  
 García, Harkait;  

 Laurrauri Marcos 

Tian, Wei; 
Zhang, Xingju; 

Zhang, Guangmin; 
Goh, Yang Miang 

Abajo, Lucia;  
Pérez-Fortes, Ana;  
 Alberti, Marcos;  
 Gálvez, Jaime;  
 Ripa, Tomás 

Ec.03 Eficiencia del sector primario, secundario y 
terciario 

 x    

Ec.04 Plazo de construcción   x   

Tabla 10. Criterios de sostenibilidad usados en estudios previos. 

En la dimensión social, se identificaron 21 criterios distribuidos en tres categorías. La primera 
categoría, denominada "Comunidad local", comprende criterios que buscan promover el 
desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad en la que se lleva a cabo el proyecto. La 
segunda categoría, denominada "Trabajadores", se centra en criterios relacionados con la 
seguridad, salud y condiciones de los trabajadores involucrados en el proyecto. La tercera 
categoría, denominada "Confort de los usuarios", abarca criterios que se enfocan en brindar 
comodidad y satisfacción a los usuarios finales de las instalaciones. 

En la dimensión ambiental, se identificaron 20 criterios agrupados en cinco categorías. La 
primera categoría, denominada "Consumo de recursos", engloba criterios que promueven un 
uso eficiente y responsable de los recursos naturales, como el agua y la energía. La segunda 
categoría, denominada "Contaminación", se refiere a criterios que buscan reducir las emisiones 
contaminantes y minimizar el impacto ambiental negativo. La tercera categoría, denominada 
"Medio ecológico", se concentra en criterios que fomentan la conservación y protección del 
entorno natural, incluyendo la biodiversidad y los ecosistemas. La cuarta categoría, denominada 
"Residuos generados", se relaciona con criterios que abordan la gestión adecuada de los residuos 
generados durante la construcción y operación del proyecto. Por último, la quinta categoría, 
denominada "Materiales", se enfoca en criterios que promueven la selección de materiales 
sostenibles y de bajo impacto ambiental. 

En la dimensión económica, se identificaron 4 criterios que no han sido divididos en categorías 
específicas. Estos criterios se centran en aspectos económicos relacionados con la viabilidad 
financiera del proyecto. 

Posteriormente, se aplicó un primer filtro para seleccionar aquellos criterios para los cuales se 
disponía de información de fuentes fiables. Algunos de estos criterios eran: contaminación del 
aire, contaminación acústica, contaminación electromagnética, trabajadores y proveedores 
locales, cooperación con la comunidad local, promoción de la imagen, rendimiento de las 
instalaciones en operación, seguridad y salud de trabajadores, capacidad de gestión, 
planificación financiera y tiempo de construcción. Como resultado de este filtro, se redujo el 
número de criterios a 35, con 18 criterios ambientales, 14 criterios sociales y 3 criterios 
económicos. 

Luego, se procedió a realizar una selección final de los criterios que fueran aplicables a las 
características específicas del proyecto en estudio. Es importante destacar que algunos criterios 
fueron descartados debido a que ambas alternativas del proyecto tienen el mismo sitio de 
emplazamiento, lo que significa que los indicadores de esos criterios serían iguales en ambos 
casos. Además, el resto criterios descartados no eran aplicables debido a que no se consideraban 
en las alternativas del proyecto tale como el uso de energías renovables, reciclaje de materiales, 
producción de residuos peligrosos, uso de procesos o materiales que generen innovación o 
avance tecnológico. Esto resultó en un total de 13 criterios, con 7 criterios ambientales, 5 
criterios sociales y 1 criterio económico. Estos criterios se describen en la Tabla 12. 

  



pág. 69 

Código Criterio Descripción y explicación 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Comunidad local 

So.01 Generación de empleo Es la capacidad que tiene un proyecto de generar oportunidades de empleo 
remunerado [58]. Este criterio busca garantizar el desarrollo económico 
sostenible y así contribuir al bienestar de la sociedad [59]. 

So.08 Uso de suelo industrial Se refiere a la consideración y gestión adecuada de los espacios destinados 
a actividades industriales, con el objetivo de promover un desarrollo 
beneficioso para la sociedad en general. Este criterio implica la planificación 
y asignación responsable de áreas específicas para el establecimiento de 
industrias [58]. 

So.14 Mejora de infraestructura exterior Es la consideración y mejora de las condiciones de las infraestructura y 
servicios públicos existentes que hacen parte de la zona de influencia del 
proyecto, con el objetivo de promover el bienestar de la comunidad y 
asegurar un desarrollo equitativo y sostenible. Se busca mejorar y ampliar 
la infraestructura existente, garantizando así un acceso adecuado y 
eficiente a todos los usuarios, minimizando las diferencias sociales y 
territoriales [59]. Dentro de las infraestructuras se consideran carreteras, 
transporte público, redes de agua y saneamiento, suministro eléctrico, 
telecomunicaciones, entre otros [35]. 

Usuarios 

So.15 Confort de los usuarios  Son las necesidades y bienestar de las personas que interactúan con el 
proyecto [30]. Este criterio considera las necesidades y preferencias de los 
usuarios para crear espacios que se adapten a las actividades y 
requerimientos de las personas. 

So.16 Estética del proyecto Es el aspecto visual y estético de un proyecto en relación con su entorno y 
comunidad circundante [17]. Este criterio busca minimizar los impactos 
negativos en el paisaje y preservar la armonía visual del entorno, mediante 
la integración adecuada de las estructuras y la elección de colores y diseños 
que sean estéticamente agradables y respetuosos con el entorno natural y 
construido [60]. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Consumo de recursos 

Am.01 Uso de materiales Corresponde a la gestión responsable de los recursos naturales utilizados en 
la etapa de construcción de un proyecto [58]. Este criterio busca minimizar 
la cantidad de materiales extraídos y procesados, promoviendo la eficiencia 
en el uso de los recursos [35]. 

Am.02 Consumo de agua Corresponde a la gestión eficiente y responsable del recurso hídrico durante 
la fase de funcionamiento de un proyecto o infraestructura [61] . Este 
criterio busca minimizar la cantidad de agua utilizada en las actividades 
diarias, así como promover prácticas de conservación y reutilización del 
agua [58]. 

Am.03 Consumo de energía eléctrica Es la gestión eficiente y responsable de la energía utilizada en un proyecto o 
infraestructura [28]. El objetivo es disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mitigar el cambio climático y preservar los recursos 
naturales [58]. 

Contaminación 

Am.05 Emisiones de CO2 Corresponde a la medición y control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático [35]. Estas emisiones se 
cuantifican utilizando factores de conversión que expresan la cantidad de 
CO2 equivalente emitido por unidad de material, actividad o proceso[34]. 

Am.06 Consumo de energía Es el control de la cantidad de energía proveniente de fuentes renovables y 
no renovables que se utiliza en determinada actividad, proceso o proyecto 
[36]. La energía primaria se refiere a los recursos energéticos naturales, 
tales como: petróleo, gas natural, carbón, entre otros. 

Medio ecológico 

Am.15 Conservación de áreas protegidas Es la preservación y protección de áreas naturales y ecosistemas de 
importancia ambiental y biodiversidad. Estas zonas protegidas pueden 
incluir parques naturales, reservas naturales, áreas de conservación, entre 
otros [60]. 

Generación de residuos 

Am.17 Residuos reutilizados Busca reducir la generación de residuos y maximizar su reutilización. 
Consiste en implementar prácticas que permitan recuperar recursos de los 
residuos generados y reducir los vertederos [61]. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Ec.01 Costos 

Es la evaluación y consideración de los costos en un proyecto, con el objetivo 
de asegurar su viabilidad a largo plazo y maximizar el uso eficiente de los 
recursos financieros [35]. 

Tabla 11. Descripción y explicación de los criterios de sostenibilidad. 
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Tras revisar los criterios de sostenibilidad en los documentos seleccionados, se identificó los 
indicadores utilizados para cada uno de ellos. La elección de estos indicadores se basa en las 
características específicas del proyecto en estudio y en su capacidad para proporcionar 
información relevante en los análisis posteriores. Es importante tener en cuenta que, diferentes 
autores emplean distintos indicadores, métodos de cálculo y métricas para un mismo criterio. 
Por lo tanto, también se recurrió a otros estudios que complementaran la información de los 
documentos seleccionados. Los indicadores, junto con los métodos de cálculo utilizados y sus 
respectivas referencias, se encuentran detallados en la Tabla 12. 
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Código Criterio Indicador Modo de cálculo Objetivo Unidad Tipo  Referencia del indicador 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

Comunidad local  

So.01 Generación de empleo Horas de mano de obra y maquinaria. E: Generación de empleo. 
EM: Horas de equipo y maquinaria. 
MO: Horas de mano de obra. 
E= ΣEM+ ΣMO 

max horas Cuantitativo Sánchez-Garrido, Navarro y 
Yepes[62] 

So.08 Uso de suelo industrial Superficie de suelo de uso industrial. SI: Superficie de suelo de uso industrial. 
SP: Superficie del proyecto. 
(SI/SP)x100 

max % Cuantitativo Ruiz y Romero [55] 

So.14 Mejora de infraestructura exterior Costo de mejoras de infraestructura externa al 
proyecto existente. 

COE: Cálculo del costo de obras para mejorar 
sistemas de drenaje, alcantarillado, carretera, 
calefacción, agua, entre otros. 
CP: Costo del proyecto 
(COE/CP)x100 

max % Cuantitativo Heravi, Fathi y Faeghi [54] 

Usuarios 

So.15 Confort de los usuarios  Aparcamientos en zonas seguras para 
trabajadores. 

Número de plazas de aparcamiento max plazas Cuantitativo Danes Graces y Revuelta 
Duchel [63] 

Aparcamientos para camiones de transporte 
de mercancías. 

Número de plazas de aparcamiento max plazas Cuantitativo 

So.16 Estética del proyecto Costo de obras para mejorar la estética del 
proyecto. 

CIV: Cálculo de costos asociados a las obras 
destinadas a mejorar la estética del proyecto 
CP: Costo del proyecto. 
(CIV/CP)x100 

max % Cuantitativo Ruiz y Romero [55] 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Consumo de recursos 

Am.01 Uso de materiales Cantidad de materiales empleados en la 
construcción. 

Cálculo según mediciones. 
▪ Hormigón 
▪ Cemento 
▪ Acero 
▪ Materiales pétreos 
▪ Derivados de petróleo 
▪ Agua 
▪ Tuberías PE 
▪ Tuberías HM 
▪ Tuberías HA 
▪ Tuberías PVC 

min m3, kg, m Cuantitativo Fernández-Sánchez y 
Rodríguez-López [17] 

Am.02 Consumo de agua Consumo de agua en fase de operación. CA: Consumo de agua. 
VA: Volumen de agua utilizada. 
T: Periodo de tiempo 
CA: VA/T 

min m3/año Cuantitativo Dobrovolskienė y 
Tamošiūnienė [64] 
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Código Criterio Indicador Modo de cálculo Objetivo Unidad Tipo  Referencia del indicador 

Am.03 Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica en fase de 
operación. 

CE: Consumo de energía eléctrica 
WC: Megavatios consumidos. 
T: Periodo de tiempo. 
CE: WC/T 

min MW/año Cuantitativo Dobrovolskienė y 
Tamošiūnienė [64] 

Contaminación 

Am.05 Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 de materiales y maquinaria. ECO2: Emisiones del proyecto 
EEM: Emisiones de equipos y maquinaria. 
EMA: Emisiones de materiales. 
ECO2= EEM+EMA 

min tCO2 Cuantitativo Navarro, Yepes y Martí [65] 

Am.06 Consumo de energía Consumo de energía primaria de materiales y 
maquinaria. 

EP: Consumo de energía primaria. 
EPEM: Consumo de energía primaria de 
equipos y maquinaria. 
EPMA: Consumo de energía primaria 
materiales. 
EP= EEM+EMA 

min joulios Cuantitativo Navarro, Yepes y Martí [65] 

Medio ecológico 

Am.15 Conservación de áreas protegidas Costo de medidas de conservación de áreas 
protegidas. 

CPF: Cálculo de costos asociados a las obras o 
elementos destinados como medidas de 
conservación de áreas protegidas 
CP: Costo del proyecto 
(CPF/CP)x100 

max % Cuantitativo Fernández-Sánchez y 
Rodríguez-López [17] 

Gestión de Residuos  

Am.17 Residuos reutilizados Cantidad de residuos reutilizados. RR: Residuos reutilizados 
RG: Residuos generados 
(RR/RG)x100 

max % Cuantitativo Navarro, Yepes y Martí [65] 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Ec.01 Costos Costo de construcción del proyecto. Cálculo de costo de construcción. min € Cuantitativo Heravi, Fathi y Faeghi [54] 

Tabla 12. Criterios de sostenibilidad empleados en el presente estudio. 
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Para el criterio de Confort de los usuarios, el indicador descrito hace referencia al Plan Parcial 
Finca Zambrana, en lugar del indicador propuesto por los autores de los estudios seleccionados. 
Según dicho Plan Parcial, es fundamental que la Finca Zambrana cuente con áreas de 
estacionamiento seguras destinadas a los trabajadores de las empresas, así como con espacios 
de aparcamiento adecuados para los camiones de transporte, lo cual contribuirá a facilitar las 
operaciones logísticas en el interior de la empresa [33]. 

En el caso de los indicadores del criterio Uso de materiales. Adicional a los materiales: Cemento 
y agregados, acero, y agua descritos en el estudio “Sustainability Analysis of the M-30 Madrid 
Tunnels and Madrid Río after 14 years of Service Life” de Abajo et al.[66]; se propuso cuantificar 
el consumo de tuberías (polietileno, PVC, hormigón en masa, hormigón armado), materiales 
derivados del petróleo y materiales de origen pétreo, los cuales son de importancia para el 
proyecto en estudio, según lo descrito en el Capítulo 04. También es importante tener en cuenta 
que en el presupuesto de las Alternativas 1 y 2, se distingue el hormigón como un material aparte 
del cemento y sus agregados. Esto hace referencia al hormigón procesado en una central de 
producción, sobre el cual no se tiene control directo en cuanto a su proceso de fabricación. 

De esta manera, se realizó una selección cuidadosa de los criterios de sostenibilidad y sus 
indicadores que serán empleados en el estudio, asegurando que sean aplicables al contexto 
específico del proyecto de urbanización industrial en estudio. Esto garantizará la calidad y 
relevancia de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 06: ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

En el presente capítulo, se analizan y comparan la Alternativa 1 y la Alternativa 2 en términos de 
sostenibilidad, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos. El impacto de estos 
3 aspectos en la sostenibilidad de las alternativas del proyecto se valora a través de los criterios 
y sus indicadores definidos previamente. 

6.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

Los criterios sociales se dividieron en 2 categorías: comunidad local y usuarios. 

6.1.1. COMUNIDAD LOCAL 

Generación de empleo 

Para evaluar el impacto de cada alternativa en la generación de empleo, se realizó una 
estimación de las horas de trabajo necesarias tanto para la mano de obra como para la 
maquinaria requerida en la ejecución de las alternativas. 

Estas horas se cuantificaron en función de los diferentes oficios de los trabajadores y las horas 
de funcionamiento de los equipos y máquinas que se emplean en el presupuesto de cada 
alternativa, como se detalla en el Anejo 16.  

Un resumen de las horas totales calculadas para la mano de obra y la maquinaria de las 
Alternativas 1 y 2 se muestra en la Tabla 13. 

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 

Mano de obra 224.312,41 h 258.023,51 h 

Maquinaria 299.457,12 h  355.540,05 h 

Total 523.769,53 h 613.563,56 h 

Tabla 13. Horas de trabajo mano de obra y maquinaria. 

En esta tabla se observa que la Alternativa 2 requiere un total de 613,563.56 horas de trabajo, 
considerando mano de obra y maquinaria; mientras que la Alternativa 1 requiere 523,769.53 
horas de trabajo, lo que resulta en una diferencia de 89,794.03 horas. Además, se destaca que 
tanto la mano de obra como la maquinaria necesaria son mayores en la Alternativa 2 en 
comparación con la Alternativa 1. 

Estos datos indican que la Alternativa 2 tiene un mayor potencial para generar empleo en 
comparación con la Alternativa 1, lo cual podría tener un impacto positivo en la comunidad local. 
Además, este aumento en la cantidad de horas de trabajo y los recursos empleados en la 
Alternativa 2 pueden proporcionar mayores oportunidades de empleo para los trabajadores 
locales y contribuir al desarrollo económico de la población. 

Uso de suelo industrial 

Para evaluar el impacto de las alternativas en el uso de suelo industrial, se realizó una 
comparación entre las superficies de suelo industrial de cada alternativa. Todo esto en 
concordancia a lo mencionado en el Plan Parcial Finca Zambrana que describe le necesidad de 
las empresas especializadas en transporte logístico de espacios para su implantación y 
operación[63]. 

El indicador para este criterio es la superficie de suelo de uso industrial tipo c (I+IC+ACO) 
comparado con la superficie que ocupa la urbanización, ya que este tipo de suelo industrial 
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permite la implantación y aprovechamiento de empresas del sector de logística y transporte de 
mercancías. Los valores de superficie para suelo de uso industrial tipo c se presentan en la Tabla 
14. Estos valores fueron obtenidos de la Tabla 2 del Capítulo 04. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Suelo de uso industrial tipo c 
(I+IC+ACO) (a) 477.249,88 m2 553.230,64 m2 

Superficie urbanización (b) 876.550,14 m2 876.550,14 m2 

(a / b) 54,45% 63,11% 

I: Industria en polígono, IC: Industria compatible, ACO: Almacén y comercial 

Tabla 14. Superficie de suelo de uso industrial tipo c, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

En la Tabla 14 se observa que la Alternativa 2 proporciona una mayor superficie total de 
553.230,64 m2, lo que la convierte en la alternativa con mayor superficie de suelo de uso 
industrial tipo con 63,11%. En contraste, la Alternativa 1 tiene una superficie total de 477.249,88 
m2 que representa un 54,45%. 

La diferencia en la superficie entre las alternativas tiene un impacto significativo en el desarrollo 
urbano y en la capacidad para satisfacer la demanda de las empresas especializadas en 
transporte y logística, lo cual puede impulsar el crecimiento económico de la población local. 

Por último, es importante destacar que la Alternativa 2 no solo presenta una superficie mayor 
de suelo destinado al uso industrial en comparación con la Alternativa 1, sino que también 
cuenta con un mayor número de parcelas que cumplen con los requisitos de superficie 
necesarios para el emplazamiento de naves industriales de gran tamaño tipo cross-docking que 
requieren una superficie mínima de parcelas de 30.000 m2 y se usan en el sector del transporte 
y logística de mercancías como se menciona en el Plan Parcial Finca Zambrana [63] 

Mejoras a la infraestructura exterior 

Los proyectos de construcción tienen la capacidad mejorar las infraestructuras locales, como 
drenaje, electricidad, alcantarillado, carreteras y comunicaciones, transporte, educación, etc. 
que se encuentran fuera del ámbito del proyecto lo que permite el desarrollo de la comunidad 
local [58]. El indicador para este criterio es el costo en mejoras de infraestructura exterior 
valorado sobre el costo total del proyecto y se cuantificó en función los presupuestos de la 
Alternativa 1 y Alternativa 2 descritos en el Anejo 14 y Anejo 15. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Actuaciones previas 21.408,11 € 19.764,44 € 

(b) Rotonda 396.558,70 € 396.558,70 € 

(c) Mejora carretera A-6100  239.411,16 € 214.163,37 € 

(d) Vía de servicio junto a la autovía A-4 396.513,04 € 396.513,04 € 

(e) Alumbrado público 105.841,82 € 101.595,32 € 

(f) Drenaje 72.180,40 € 68.176,22 € 

(g) Bombeo paso a desnivel intersección carretera 
A-6100 y autovía A-4  37.888,57 € 37.888,57 € 

(h) Jardinería 246.278,51€ 173.004,05 € 

(i) Obras de mejora a la infraestructura pública 
existente (a + b + c + d + e + f + g +h) 1.516.080,31 € 1.407.663,71 € 

(j) Costo del proyecto (PEM) 36.109.309,13 € 37.979.861,62 € 

(i / j) 4,20% 3,71% 

Tabla 15. Mejoras a la infraestructura pública existente, Alternativa 1 y Alternativa 2. 
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En la Tabla 15, se puede observar que la Alternativa 1 presenta un mayor costo en sus obras 
exteriores y mayor porcentaje de costo de obras de mejora a la infraestructura pública existente 
con un total de 1.516.080,31 € y 4,20% respectivamente, en comparación con la Alternativa 2, 
que tiene un costo de 1.407.663,71 € que representa el 3,71%. Por tal motivo se podría inferir 
que la Alternativa 1 contribuye en mayor medida al desarrollo sostenible al poseer un porcentaje 
mayor de inversión sobre el costo total del proyecto. 

Sin embargo, al analizar detalladamente las infraestructuras que representan las obras de mejora 
a la infraestructura pública, se observa que se trata de las labores de Actuaciones previas, Mejora 
carretera A-6100, Vía de servicio junto a la autovía A-4, Drenaje y Jardinería. Estas diferencias se 
deben principalmente a la ubicación de los accesos a la urbanización de acuerdo con cada 
alternativa, lo cual condiciona la longitud de intervención sobre la carretera A-6100 (450 m para 
la Alternativa 1 y 400 m para la Alternativa 2) y la vía de servicio junto a la autovía A-4 (200 m 
para la Alternativa 1 y 145 m para la Alternativa 2). 

Es importante destacar que estas diferencias en las infraestructuras no son perceptibles para la 
comunidad en general porque si bien en la Alternativa 1 se tiene una mayor superficie de 
intervención y con ello un gasto mayor; esto no implica una mejora de la calidad de los servicios 
respecto a la Alternativa 1. 

6.1.2. USUARIOS 

Confort de los usuarios  

De acuerdo con el Capítulo 05 del presente estudio, uno de los objetivos establecidos en el Plan 
Parcial Finca Zambrana es proporcionar espacios de estacionamiento seguros para los 
trabajadores de las empresas ubicadas en la urbanización y espacios adecuados para estacionar 
los camiones encargados del transporte de mercancías. Por tal motivo se considera dentro de las 
alternativas, aparcamientos en parcelas para dotar de espacios de estacionamiento seguro a las 
alternativas; así como, aparcamiento en viales para camiones de 3,20 m de ancho. 

Con lo antes mencionado, se evaluó el impacto de cada alternativa en términos de disponibilidad 
de número de plazas de estacionamiento, tanto para los trabajadores de las empresas como para 
los camiones de transporte de mercancías; puesto que, una cantidad importante de plazas de 
aparcamiento contribuirá a garantizar la comodidad de los usuarios, así como facilitará las 
operaciones de los camiones en la urbanización. 

El número de plazas destinados a aparcamientos para trabajadores y camiones se describen en 
el Capítulo 04 y se resumen en la siguiente en la siguiente tabla. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Aparcamiento para 
trabajadores 2.590 plazas 1.399 plazas 

(b) Aparcamiento camiones 965 plazas 1.067 plazas 

(a + b) 3.555 plazas 2.466 plazas 

Tabla 16. Aparcamientos para trabajadores y camiones, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

En base a los datos de la Tabla 16, se puede observar que la Alternativa 1 se destaca en satisfacer 
las necesidades de estacionamiento seguro para los trabajadores, con un total de 2.590 plazas 
disponibles. En contraste, la Alternativa 2 ofrece 1.399 plazas para este propósito. Por otro lado, 
en cuanto al estacionamiento de camiones encargados del transporte de mercancías, la 
Alternativa 2 supera ligeramente a la Alternativa 1, con 1.067 plazas en comparación con las 965 
plazas de la Alternativa 1. 
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Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de suficientes plazas de estacionamiento 
seguro tanto para los trabajadores como para los camiones de transporte es fundamental para 
garantizar la comodidad, seguridad y eficiencia de las operaciones en la urbanización. Si bien la 
Alternativa 1 se destaca en ofrecer un mayor número de plazas de estacionamiento seguro para 
los trabajadores, no se debe desestimar la importancia de contar con suficientes plazas de 
estacionamiento para los camiones encargados del transporte de mercancías. 

Estética del proyecto 

Con el fin de evaluar este criterio, se procedió a estimar el costo de las obras destinadas a mejorar 
la estética tanto dentro como fuera de la urbanización. En relación a las obras estéticas dentro 
de la urbanización, se tuvo en cuenta el mobiliario urbano y la jardinería. Por otro lado, en cuanto 
a las obras exteriores, se consideró únicamente la jardinería exterior, excluyendo aspectos como 
la mejora de la carretera A-6100, la vía de servicio junto a la autovía A-4, los drenajes, entre 
otros. 

La estimación del costo de obras destinadas a mejorar la estética y el costo del proyecto se realizó 
en función de los prepuestos de las alternativas detallados en el Anejo 14 y Anejo 15. A 
continuación, en la Tabla 17 se describen los costos de las obras destinadas a mejorar la estética 
del proyecto, tanto para la Alternativa 1 y Alternativa 2. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Mobiliario urbano 40.452,24 € 36.703,70 € 

(b) Jardinería 1.704.182,20 € 1.653.308,59 € 

(c) Obras exteriores 246.278,51 € 173.004,05 € 

(d) Obras para la adecuación de 
la estética (a + b + c) 1.990.912,95 € 1.863.016,34 € 

(e) Costo del proyecto (PEM) 36.109.309,13 € 37.979.861,62 € 

(d / e) 5,51% 4,91% 

Tabla 17. Obras para la adecuación de la estética, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Se observa que la Alternativa 1 es la de mayor costo de construcción para las obras de 
adecuación de la estética 1.990.912,95 € respecto a la Alternativa 2 con 1.863.016,34 €. El mismo 
caso para los porcentajes de costo de obras para la adecuación de la estética respecto al costo 
del proyecto con 5,51% en la Alternativa 1 y 4,91% en la Alternativa 2. 

Si bien existe un mayor costo en el mobiliario urbano, jardinería y obras exteriores. La mayor 
diferencia en el costo de construcción se atribuye a las obras exteriores, donde como ya se 
mencionó la longitud de intervención en la carretera A-6100 y vía de servicio junto a autovía A-
4 son mayores en la Alternativa 1. 

En cuanto a Mobiliario urbano y Jardinería estas obras son mayores en cuanto a costo se refieren 
porque la superficie de zonas verdes dentro de la urbanización es mayor en la Alternativa 1 en 
comparación a la Alternativa 2, y como se describió en el Capítulo 04, el costo de mobiliario 
urbano y jardinería está relacionado directamente con la superficie de zonas verdes. 

6.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Los criterios ambientales se dividieron en 3 categorías: recursos consumidos, contaminación y 
medio ecológico. 
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6.2.1. RECURSOS CONSUMIDOS 

Uso de materiales 

Después de identificar los materiales a cuantificar en el Capítulo 05, se procedió a estimar la 
cantidad utilizada de cada material durante la construcción, basándose en el presupuesto de 
cada alternativa. Estos cálculos se llevaron a cabo en los materiales seleccionados para el análisis. 

En la  Tabla 18 se presentan los materiales empleados durante la construcción, específicamente 
aquellos seleccionados para el análisis, junto con las cantidades utilizadas tanto en la Alternativa 
1 como en la Alternativa 2. Sin embargo, es importante destacar que todas las cantidades de 
materiales, incluyendo los 293 materiales de la Alternativa 1 y los 287 materiales de la 
Alternativa 2, se detallan en el Anejo 17. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Hormigón 14.291,01 m3 16.817,45 m3 

Cemento 3.766,26 t 3.398,08 t 

Acero 274,08 t 389,93 t 

Material pétreo 175.163,74 t 112.615,26 t 

Derivados de petróleo 3.051,76 t 1.602,38 t 

Agua 956,17 m3 1.002,02 m3 

Tubería PE 133.551,44 m 84.245,19 m 

Tubería HM 1.687,04 m 2.658,72 m 

Tubería HA 4.020,82 m 6.417,60 m 

Tubería PVC 8.482,93 m 11.589,06 m 

Tabla 18. Materiales empleados en la construcción, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

En la tabla anterior, se puede observar que la Alternativa 2 utiliza mayores cantidades de 
hormigón (14.291,01 m3), acero (389,93 t), agua (1.002,02 m3), tubería de hormigón en masa 
(2.658,72 m), tubería de hormigón armado (6.417,60 m) y tubería de PVC (11.589,06 m). Por 
otro lado, la Alternativa 1 emplea mayores cantidades de cemento (3.766,26 t), material pétreo 
(175.163,74 t), derivados de petróleo (3.051,76 t) y tubería de polietileno (133.551,44 m). 

Estos resultados indican que es difícil determinar qué alternativa tiene un mejor desempeño en 
términos generales de consumo de materiales y su impacto ambiental en la sostenibilidad del 
proyecto, sobre todo si se considera que los materiales analizados tienen diferentes unidades de 
medida. 

Sin embargo, se puede destacar que la Alternativa 1 presenta mejores valoraciones en 
comparación con la Alternativa 2, ya que utiliza menos materiales en 6 de los 10 tipos 
considerados. No obstante, al analizar en qué materiales la Alternativa 1 tiene un peor 
desempeño, se destaca el uso de material pétreo y derivados de petróleo. 

Según lo mencionado en el Capítulo 04, la Alternativa 1 involucra un mayor volumen de 
movimiento de tierras, especialmente en las zonas verdes donde se requiere incluso material de 
préstamo para completar los trabajos. En contraste, la Alternativa 2 no necesita material de 
préstamo para sus movimientos de tierra. 

Por otro lado, los derivados de petróleo se emplean en las mezclas bituminosas de las vías y 
estacionamientos en las parcelas, así como en la impermeabilización de la Balsa 1 en el caso de 
la Alternativa 1, debido a que es una balsa de tierra con geotextiles que requiere 
impermeabilización. Dado que la Alternativa 2 no desarrolla ningún proceso de 
impermeabilización en la Balsa 1 y no tiene estacionamientos en parcelas, se entiende por qué 
esta alternativa tiene un mayor consumo de materiales derivados del petróleo. 
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En cuanto a las tuberías de polietileno, es comprensible que la Alternativa 1 tenga un mayor 
consumo de este material, dado que se utiliza en diversas redes como alumbrado, agua potable, 
riego, contraincendios, media tensión y telefonía, todas las cuales tienen una extensión mayor 
en comparación con la Alternativa 2. 

En el caso de las tuberías de hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA) y PVC, se emplean 
en la red de pluviales. Por lo tanto, tiene sentido que la Alternativa 2 tenga un mayor consumo 
de estos materiales, ya que dicha alternativa cuenta con una extensión mayor de la red de 
pluviales. Además, otro aspecto donde la Alternativa 2 consume una mayor cantidad de 
materiales en comparación con la Alternativa 1 es en la utilización de hormigón y acero. Esto se 
debe al uso de muros de hormigón armado en las paredes de la Balsa 1 de la Alternativa 2, que 
sirven para contener el agua, así como al aumento en la extensión de muros de contención en 
toda la urbanización en esta misma alternativa. 

Consumo de agua 

En el análisis del consumo de agua, se realizó una estimación del volumen anual utilizado por la 
urbanización durante un año de operación, con el fin de evaluar su impacto en la sostenibilidad 
ambiental de cada alternativa. De acuerdo con la descripción del proyecto, se identificó que el 
consumo de agua se concentra en tres redes específicas: la red de agua potable, que suministra 
caudal a la red de contraincendios para su funcionamiento, y la red de riego. En base a esto, se 
calculó los consumos de agua anuales para la urbanización, teniendo en cuenta las dotaciones 
por superficie y la extensión de las áreas que abarcan las redes mencionadas. Las dotaciones y 
superficies utilizadas se encuentran detalladas en el Capítulo 04. 

En la Tabla 19 se describe el consumo anual estimado para la Alternativa 1 y Alternativa 2. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Consumo agua destinada a 
riego 51.176,25 m3/año 45.516,18 m3/año 

(b) Consumo agua potable 176.192,44 m3/año 178.518,50 m3/año 

(a +b) 227.368,70 m3/año 224.034,68 m3/año 

Tabla 19. Consumo anual de agua. Alternativa 1 y Alternativa 2. 

En la Tabla 19 se muestra que la Alternativa 1 presenta un mayor consumo de agua, con un total 
de 227.368,70 m3/año, lo cual representa una diferencia de 3.334,02 m3/año en comparación 
con la Alternativa 2. Se puede observar que el consumo de agua destinado al riego en zonas 
verdes es mayor en la Alternativa 1 debido a su extensión de áreas verdes, que alcanza los 
93.472,61 m2, en contraste con los 83.134,57 m2 de la Alternativa 2. Por otro lado, la Alternativa 
2, al disponer de una menor superficie de zonas verdes, destina una mayor proporción del agua 
consumida al abastecimiento de la urbanización, lo que se refleja en un mayor consumo de agua 
potable en comparación con la Alternativa 1. 

Estos resultados están relacionados con las dotaciones de agua establecidas para cada tipo de 
consumo. Las zonas de riego requieren una dotación de 5.475 m3/año, mientras que la dotación 
de agua potable es de 2.250 m3/año. Es evidente que el impacto en el consumo de agua del 
proyecto está directamente relacionado con la superficie de zonas verdes dentro de la 
urbanización, y dado que la Alternativa 1 posee una mayor extensión de áreas verdes, lo que 
genera un impacto negativo en el consumo de agua y, por ende, en la sostenibilidad ambiental 
del proyecto. 

Consumo de energía eléctrica 

Para evaluar el consumo de energía eléctrica de las alternativas, se realizó una estimación del 
dividendo en el consumo de alumbrado público y el consumo de la urbanización en su conjunto. 
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Para el cálculo del consumo se tuvo en cuenta el consumo anual de alumbrado público, el 
consumo de la urbanización (que incluye el consumo de empresas y servicios de la urbanización), 
el número de luminarias para el caso del alumbrado público y la superficie edificable de cada 
alternativa, que se encuentran descritos en el Capítulo 04. 

En la Tabla 20 se resume el consumo de energía eléctrica anual expresado en mega watts (MW) 
para la Alternativa 1 y Alternativa 2. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Alumbrado público 51,76 MW/año 33,66 MW/año 

(b) Consumo urbanización 96.537,63 MW/año 103.181,95 MW/año 

(a + b) 96.589,39 MW/año 103.215,61 MW/año 

Tabla 20. Consumo de energía eléctrica anual, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Según los datos presentados en la Tabla 20, se puede observar que la Alternativa 2 presenta un 
mayor consumo eléctrico anual en comparación con la Alternativa 1. El consumo total anual de 
la Alternativa 2 es de 103.215,61 MW, lo cual representa una diferencia de 6.626,23 MW 
respecto a la Alternativa 1. Estos resultados indican que la Alternativa 2 tiene un mayor impacto 
en términos de consumo eléctrico. 

En cuanto al desglose del consumo eléctrico, se evidencia que tanto el consumo de alumbrado 
público como el consumo de la urbanización son mayores en la Alternativa 2. Sin embargo, es 
importante destacar que el consumo del alumbrado público tiene una influencia relativamente 
baja en el consumo total de la urbanización. Esto se debe a que el consumo generado por el 
funcionamiento de las empresas y otras actividades de la urbanización es significativamente 
mayor, lo que repercute directamente en el consumo total anual estimado para cada alternativa. 

6.2.2. CONTAMINACIÓN 

Emisiones de CO2 

En el proceso de valoración de las emisiones de CO2, se utilizó la base de datos BEDEC 
Sostenibilidad para cuantificar estas emisiones en tCO2. Esta base de datos proporciona 
información sobre la cantidad de kgCO2 generados por unidad de los materiales y maquinarias 
considerados en cada alternativa. A partir de estas cifras, se calculó el total de emisiones de CO2 
para el proyecto, teniendo en cuenta las cantidades de materiales y mano de obra descritas en 
el presupuesto. 

Los cálculos detallados de las emisiones de CO2 para la Alternativa 1 y la Alternativa 2 se 
encuentran en los Anejo 19, Anejo 20, Anejo 23 y Anejo 24. En la Tabla 21 se resume el total 
estimado de tCO2 para cada alternativa. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Emisiones CO2 materiales 11.720,83 tCO2 12.528,74 tCO2 

(b) Emisiones CO2 maquinaria 20.567,38 tCO2 23.763,93 tCO2 

(a + b) 32.288,21 tCO2 36.292,67 tCO2 

Tabla 21. Emisiones de CO2 totales, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Según la Tabla 21 se puede apreciar que la Alternativa 1 tiene una menor cantidad de emisiones 
de CO2 en comparación con la Alternativa 2, con una diferencia de 4.004,46 tCO2. Además, se 
menciona que la Alternativa 1 también genera menos emisiones en términos de materiales y 
maquinaria y se observa que la generación de emisiones de CO2 son mayor en la maquinaria 
respecto a los materiales. 
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Consumo de energía primaria 

Al igual que en el caso de las emisiones de CO2, se utilizó la base de datos BEDEC Sostenibilidad 
para obtener información sobre el consumo de energía primaria en megajoules (MJ) de cada 
material y maquinaria de cada alternativa. Se determinó el consumo de energía primaria de cada 
alternativa al multiplicar el valor de consumo de energía primaria en MJ de cada material por las 
cantidades de material utilizadas en la Alternativa 1 y Alternativa 2, respectivamente. 

Los cálculos detallados del consumo de energía primaria para la Alternativa 1 y la Alternativa 2 
se encuentran en los Anejo 21, Anejo 22, Anejo 25 y Anejo 43. En la Tabla 22 se resume el total 
estimado de consumo de energía primaria para cada alternativa. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Consumo de energía 
primaria materiales 172.814,10 GJ 173.354,20 GJ 
(b) Consumo de energía 
primaria maquinaría 323.583,76 GJ 373.757,11 GJ 

(a+ b) 496.397,86 GJ 547.111,31 GJ 

Tabla 22. Consumo de energía primaria total, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

La Tabla 22 muestra que la Alternativa 2 con 547.111,31 GJ presenta un consumo de energía 
primaria mayor que la Alternativa 1 con 496.397,86 GJ, al igual que en el caso de las emisiones 
de CO2. Este mayor consumo de energía primaria se debe tanto al uso de maquinaria como al 
consumo de materiales en la Alternativa 2. Es importante destacar que el consumo de energía 
primaria de la maquinaria es mucho mayor que el consumo de energía primaria de los materiales 
en ambas alternativas. Estos resultados indican que la Alternativa 1 es la alternativa que genera 
mayor impacto positivo en la sostenibilidad del proyecto en comparación de la Alternativa 2. 

6.2.3. MEDIO ECOLÓGICO 

Conservación de áreas protegidas 

Para el desarrollo del análisis de la conservación de áreas protegidas se estimó el costo de 
medidas de protección de dichas áreas. Este costo en cada alternativa viene representado por el 
costo necesario para la ejecución de la zona verde o zona de amortiguación de ancho 15 m para 
el Suelo No Urbanizable de Especial Protección SNUEP que se describe en el movimiento de 
tierras de zonas verdes en Capítulo 04. 

Los cálculos detallados de los costos de las medidas de conservación de áreas protegidas para la 
Alternativa 1 y la Alternativa 2 se encuentran en el Anejo 18. En la Tabla 23 se resume dichos 
costos y su porcentaje respecto a costo del proyecto. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Costo protección de fauna 199.681,85 € 182.507,32 € 

(b) Costo del proyecto (PEM) 36.109.309,13 € 37.979.861,62 € 

(a / b) 0,55% 0,48% 

Tabla 23. Costo de medidas de conservación de áreas protegidas, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Según los resultados obtenidos, se observa que la Alternativa 1 tiene un mayor costo asociado a 
las medidas de conservación de áreas protegidas, con un valor de 199.681,85 €, en comparación 
con la Alternativa 2, que tiene un costo de 182.507,32 €. En el caso de los porcentajes respecto 
al costo del proyecto la tendencia es la misma, donde con 0,55% la Alternativa 1 tiene una 
valoración a la Alternativa 2 con 0,48%. 
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Es importante tener en cuenta que el costo de las medidas de conservación de áreas protegidas 
está relacionado con el movimiento de tierras en las zonas verdes del sector adyacente al Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP). La variación en el costo depende de la cantidad 
de terraplenes necesarios para llevar a cabo estas medidas, los cuales están determinados por 
las características de los viales en relación con el terreno natural y son considerados en el diseño 
del proyecto. 

Adicional, en ambas alternativas, se ha previsto el proceso de movimiento de tierras para la 
creación de esta barrera natural y protección del SNUEP. Dado que el movimiento de tierras es 
la única medida de conservación de las áreas protegidas descrita en el proyecto para preservar 
el SNUEP, es necesario considerar este aspecto al evaluar este criterio en cada alternativa. Por lo 
tanto, el mayor costo en la Alternativa 1 puede deberse a la necesidad de realizar un mayor 
volumen de movimiento de tierras en comparación con la Alternativa 2, lo que implica un mayor 
esfuerzo y recursos económicos para garantizar la conservación de las áreas protegidas y no 
necesariamente una mejora en la protección respecto a la Alternativa 1. 

6.2.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Residuos reutilizados 

Los residuos reutilizados en el proyecto en cada alternativa corresponden al material excavado 
que se reutiliza para construir los terraplenes de los viales, parcelas y zonas verdes, y a los 
escombros de demolición de las edificaciones existentes dentro del emplazamiento del proyecto 
y el pavimento retirado en la carretera A-6100 y vía de servicio junto a la autovía A-4.  

El cálculo de los residuos reutilizados se llevó a cabo siguiendo la información descrita en el 
Capítulo 04. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 24. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

(a) Material de excavación 
reutilizado 805.731,87 m3 1.569.489,33 m3 

(b) Escombros de demolición 
reutilizado 0 m3 0 m3 

(c) Material de excavación 
generado 805.731,87 m3 1.601.137,88 m3 

(d) Escombros de demolición 
generado 495,51 m3 464,01 m3 

(a + b) / (c + d) 99,94% 97,99% 

Tabla 24. Residuos reutilizados, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

En la Tabla 24 se puede observar que la Alternativa 2 utiliza una mayor cantidad de material 
proveniente de la excavación, con un total de 1.569.489,33 m3 en comparación con los 
805.731,87 m3 de la Alternativa 1. Sin embargo, a pesar de reutilizar una mayor cantidad de 
material, la Alternativa 2 tiene un porcentaje de reutilización del 97,99%, mientras que la 
Alternativa 1 logra reutilizar el 99,94% del material generado. Ambas alternativas no reutilizan 
el material de demolición. 

Esto indica que la Alternativa 1 tiene un impacto más positivo en términos de sostenibilidad del 
proyecto en lo que respecta a la reutilización de material de excavación. Al aprovechar la casi 
totalidad de los residuos generados, la cantidad de residuos que deben ser llevados a vertedero 
para su disposición es pequeña (495,51 m3), lo que contribuye a reducir el impacto ambiental 
asociado con el transporte y la deposición de residuos. 

Por otro lado, aunque la Alternativa 2 logra reutilizar una cantidad significativa de material de 
excavación, el hecho de generar una gran cantidad de material de excavación implica que no 
pueda reutilizar todo el material generado. En menor medida ocurre lo mismo con los escombros 
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de demolición, donde la Alternativa 2 genera más residuos de demolición que deben ser llevados 
a vertedero en comparación a la Alternativa 1. 

6.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

El análisis económico de las alternativas de un proyecto se basa en evaluar y comparar los costos 
asociados con cada una de ellas. En este caso, se utilizó el presupuesto base de licitación de 
construcción como una medida de los costos de las alternativas, detallados en el Anejo 14 y 
Anejo 15. 

La Tabla 25 describe el costo de construcción de cada alternativa, lo cual refleja el presupuesto 
base de licitación. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Costo de construcción 51.993.794,22 € 54.687.202,75 € 

Tabla 25. Costo de construcción, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Según los datos proporcionados en la Tabla 25, se observa que la Alternativa 2 tiene un mayor 
costo de construcción en comparación con la Alternativa 1. El costo de construcción de la 
Alternativa 2 es de 54.687.202,75 €, lo que representa una diferencia de 2.693.408,53 € en 
comparación con la Alternativa 1. Esta diferencia en el costo de construcción implica que la 
Alternativa 2 tiene una menor contribución a la sostenibilidad del proyecto desde el punto de 
vista económico. 

Se menciona en el Capítulo 04 que las diferencias en la distribución de parcelas y viales son 
responsables de estas variaciones en el costo de construcción. Estos elementos influyen en la 
ejecución de los demás servicios y estructuras planificadas en cada alternativa. 

6.4. RESUMEN DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Todos los análisis desarrollados para cada criterio de sostenibilidad se incluyen en la siguiente 
tabla, con el propósito de desarrollar análisis final que integra toda la información obtenida. 
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Criterio 
Indicador 

Resumen de análisis 
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2 Unidad 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Comunidad local 

So.01 Generación de 
empleo 

Horas de mano de obra y 
maquinaria. 

523.769,53 613.563,56 h En ambas alternativas, se observa que las horas de maquinaria superan a las horas de mano de obra. 
Este aspecto es relevante, ya que indica que la maquinaria juega un papel más significativo en la 
ejecución del proyecto en comparación con la mano de obra. 
En el caso de la Alternativa 2, al tener un mayor presupuesto, es posible destinar más recursos a la 
contratación y utilización de maquinaria, lo que se traduce en un mayor número de horas de 
funcionamiento de esta. Esto implica una mayor productividad y eficiencia en la ejecución de las tareas 
relacionadas con el proyecto. 

So.08 Uso de suelo 
industrial 

Superficie de suelo de uso 
industrial. 

54,45 63,11 % La zonificación de la Alternativa 2 incluye una mayor cantidad de parcelas y una mayor superficie de 
parcelas dedicadas al uso de suelo industrial de tipo c. Esto se debe a la planificación y distribución de 
las zonas en cada alternativa, donde se ha asignado una mayor proporción de terreno para actividades 
industriales en la Alternativa 2 en comparación con la Alternativa 1.  

So.14 Mejora de 
infraestructura 
exterior 

Costo de mejoras de 
infraestructura externa al 
proyecto existente. 

4,20 3,71 % La diferencia de costos en las mejoras de infraestructura exterior se debe a la mayor extensión de las 
intervenciones en la carretera A-6100 y la vía de servicio junto a la autovía A-4 en la Alternativa 1 en 
comparación con la Alternativa 2. Debido a la mayor extensión de las intervenciones en la Alternativa 
1, los costos asociados a estas mejoras de infraestructura exterior son mayores en comparación con la 
Alternativa 2. 
Ambas alternativas incluyen otros trabajos como la conexión a agua potable, conexión eléctrica a 
subestación y rehabilitación del bombeo bajo el paso a desnivel en la intersección del carrete A-6100 y 
la autovía A-4, y estos trabajos son evaluados con el mismo valor 

Confort de los usuarios  

So.15 Confort de los 
usuarios  

Aparcamientos en zonas 
seguras para trabajadores. 

2.590 1.399 plazas La diferencia en el número de plazas de aparcamiento es más notable en el caso de los aparcamientos 
para trabajadores, en comparación con la diferencia en los aparcamientos para camiones. Además, la 
superficie destinada a aparcamientos en parcelas es mayor en la Alternativa 1 en comparación con la 
Alternativa 2. Esto indica que se ha dado una mayor prioridad a los aparcamientos para trabajadores 
en la Alternativa 2, mientras que en la Alternativa 1 se ha prestado más atención a los aparcamientos 
para camiones y se ha asignado una mayor superficie para este propósito. 

Aparcamientos para camiones 
de transporte de mercancías. 

965 1.067 Plazas 

So.16 Estética del proyecto Costo de obras para mejorar la 
estética del proyecto. 

5,51 4,91 % La variación en los costos entre las alternativas se debe principalmente a dos factores: la superficie de 
las zonas verdes y la extensión de las obras exteriores. En ambos casos, la Alternativa 1 muestra valores 
más altos en comparación con la Alternativa 2. 
La superficie de las zonas verdes es mayor en la Alternativa 1, lo que implica una mayor cantidad de 
áreas que requieren intervención y mantenimiento. Debido a la mayor extensión de las zonas verdes 
en la Alternativa 1, los costos asociados con su construcción son más elevados. 
La extensión de las obras exteriores, que abarcan el entorno de la urbanización, es mayor en la 
Alternativa 1, como ya se mencionó.  

DIMENSIÓN AMBIENTAL 
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Criterio 
Indicador 

Resumen de análisis 
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2 Unidad 

Consumo de recursos 

Am.01 Uso de materiales Hormigón 14.291,01 16.817,45 m3 Las diferencias en la cantidad de recursos utilizados en cada alternativa no se pueden identificar de 
manera clara, ya que los resultados varían según el tipo de material considerado. Sin embargo, la 
variación en las cantidades de materiales en cada alternativa se atribuye principalmente a la extensión 
de las redes dentro de la urbanización, que a su vez depende de la zonificación y distribución de los 
viales. Además, las estructuras presentes en cada alternativa, como los muros de contención y las 
balsas, también influyen en las diferencias de material. Por ejemplo, la Alternativa 2 dispone de una 
mayor extensión de muros de contención y la Balsa 1 con muros de hormigón armado, mientras que la 
Alternativa 1 tiene una menor longitud de muros de contención y la Balsa 1 es una balsa de tierra 
impermeabilizada. 
Además, se observa que las redes de alumbrado, agua potable, riego, contraincendios y media tensión 
son mayores en la Alternativa 2. En cuanto al material pétreo, su cantidad se ve influenciada por el 
movimiento de tierras, y en este caso, los volúmenes manejados en la Alternativa 2 son mayores que 
los de la Alternativa 1.  

Cemento 3.766,26 3.398,08 t 

Acero 274,08 389,93 t 

Material pétreo 175.163,74 112.615,26 t 

Derivados de petróleo 3.051,76 1.602,38 t 

Agua 956,17 1.002,02 m3 

Tubería PE 133.551,44 84.245,19 m 

Tubería HM 1.687,04 2.658,72 m 

Tubería HA 4.020,82 6.417,60 m 

Tubería PVC 8.482,93 11.589,06 m 

Am.02 Consumo de agua Consumo de agua en fase de 
operación. 

227.368,70 224.034,68 m3/año La dotación de agua para riego es mayor que la dotación de agua potable en el proyecto por metro 
cuadrado, lo que tiene un impacto en los resultados. En particular, la Alternativa 1, que cuenta con una 
mayor superficie de zonas verdes, tiene un consumo total de agua mayor en comparación con la 
Alternativa 2. Esto se debe a que el riego de las áreas verdes requiere una cantidad significativa de agua, 
lo que contribuye al mayor consumo total de agua en la Alternativa 1 en comparación con la Alternativa 
2. 

Am.03 Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de energía eléctrica 
en fase de operación. 

96.589,39 103.215,61 MW/año La razón principal por la cual la Alternativa 2 tiene un mayor consumo de energía eléctrica se debe a su 
mayor superficie de suelo destinada a uso industrial y al consumo significativamente mayor de las 
empresas y servicios asociados respecto al alumbrado público. El consumo de energía eléctrica de las 
empresas en la Alternativa 2 supera ampliamente al consumo del alumbrado público en esa misma 
alternativa. En contraste, en la Alternativa 1, el consumo de energía del alumbrado público es mayor 
que en la Alternativa 2. Esto se debe a que la Alternativa 1 cuenta con una mayor superficie destinada 
a aparcamientos en parcelas, lo que implica un mayor número de luminarias. Sin embargo, este 
incremento en el consumo de energía específico del alumbrado público no tiene un impacto 
significativo en el consumo de energía total de la Alternativa 1. 

Contaminación 

Am.05 Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 de 
materiales y maquinaria. 

32.288,21 36.292,67 tCO2 Las cantidades de emisiones de CO2 y consumo de energía primaria en cada alternativa están 
directamente relacionadas con la cantidad de materiales empleados. Aunque los tipos de materiales y 
maquinaria utilizados son similares entre las alternativas, las diferencias entre ellas radican en las 
cantidades específicas empleadas en cada caso. El impacto ambiental asociado a las emisiones de CO2 
y consumo de energía primaria se incrementará en proporción directa a la cantidad de materiales 
utilizados en cada alternativa. 

Am.06 Consumo de energía Consumo de energía primaria 
de materiales y maquinaria. 

496.397,86 547.111,31 GJ 
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Criterio 
Indicador 

Resumen de análisis 
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2 Unidad 

Medio ecológico 

Am.15 Conservación de 
áreas protegidas 

Costo de medidas de 
conservación de áreas 
protegidas. 

0,55 0,48 % La variación en el costo de las obras de conservación de áreas verdes está directamente relacionada 
con las características de los viales en el proyecto. Estas características determinan los volúmenes de 
movimiento de tierras necesarios para la construcción de la barrera natural frente al Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección (SNUEP). Dependiendo de los viales y su diseño, se establecerá la 
cantidad de tierra que debe ser excavada y utilizada para la formación de esta barrera, lo cual impactará 
en los costos asociados a estas obras. 

Generación de residuos 

Am.17 Residuos reutilizados Cantidad de residuos 
reutilizados. 

99,94 97,99 % En el caso de la Alternativa 2, la diferencia en la cantidad de material reutilizado es significativamente 
mayor que en la Alternativa 1, ya que los volúmenes de movimiento de tierras en la Alternativa 2 son 
mayores en comparación. Sin embargo, la Alternativa 1 reutiliza todo el material de excavación 
generado en el movimiento de tierras y ambas alternativas no reutilizan el material procedente de la 
demolición de las edificaciones y el pavimento. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Ec.01 Costos Costo de construcción del 
proyecto. 

51.993.794,22 54.687.202,75 € La Alternativa 2 presenta costos de construcción superiores a los de la Alternativa 1. Esta disparidad se 
debe a la distribución de viales y parcelas, lo cual tiene un impacto en la extensión de las redes y las 
estructuras asociadas a cada alternativa. Por lo tanto, la distribución de viales y parcelas es un factor 
determinante en las diferencias de costos de construcción entre las dos alternativas evaluadas. 
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CAPÍTULO 07: PROPUESTA DE MEJORA SOSTENIBLE 
7.1. APLICACIÓN DE MÉTODO PROMETHEE 

Antes de desarrollar la propuesta, se seleccionó una de las dos alternativas (Alternativa 1 o 
Alternativa 2) como base para desarrollar las propuestas que mejorarán los criterios de 
sostenibilidad, utilizando el método multicriterio PROMETHEE II. A continuación, se presentan 
los indicadores definidos para cada criterio y los pesos asignados a cada uno al aplicar el método 
PROMETHEE II. 

Código Criterio 
Indicador 

Unidad Objetivo Peso 
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Comunidad local 

So.01 Generación de empleo Horas de mano de obra y 
maquinaria. 523.769,53 613.563,56 h max 0,056 

So.08 Uso de suelo industrial Superficie de suelo de uso 
industrial. 54,45% 63,11% % max 0,056 

So.14 Mejora de infraestructura 
exterior 

Costo de mejoras de 
infraestructura externa al proyecto 
existente. 4,20% 3,71% % max 0,056 

Confort de los usuarios 

So.15 Confort de los usuarios  Aparcamientos en zonas seguras 
para trabajadores. 2.590 1.399 plazas max 0,042 

Aparcamientos para camiones de 
transporte de mercancías. 965 1.067 Plazas max 0,042 

So.16 Estética del proyecto Costo de obras para mejorar la 
estética del proyecto. 5,51% 4,91% % max 0,083 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Consumo de recursos 

Am.01 Uso de materiales Hormigón 14.291,01 16.817,45 m3 min 0,003 

Cemento 3.766,26 3.398,08 t min 0,003 

Acero 274,08 389,93 t min 0,003 

Material pétreo 175.163,74 112.615,26 t min 0,003 

Derivados de petróleo 3.051,76 1.602,38 t min 0,003 

Agua 956,17 1.002,02 m3 min 0,003 

Tubería PE 133.551,44 84.245,19 m min 0,003 

Tubería HM 1.687,04 2.658,72 m min 0,003 

Tubería HA 4.020,82 6.417,60 m min 0,003 

Tubería PVC 8.482,93 11.589,06 m min 0,003 

Am.02 Consumo de agua Consumo anual agua en fase de 
operación 227.368,70 224.034,68 

m3/año 
min 0,028 

Am.03 Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica en 
fase de operación. 96.589,39 103.215,61 

MW/año 
min 0,028 

Contaminación 

Am.05 Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 de materiales y 
maquinaria. 32.288,21 36.292,67 tCO2 min 0,042 

Am.06 Consumo de energía Cantidad de consumo de energía 
primaria 496.397,86 547.111,31 GJ min 0,042 

Medio ecológico 

Am.15 Conservación de áreas 
protegidas 

Costo de medidas de conservación 
de áreas protegidas. 0,55% 0,48% % max 0,083 

Generación de residuos 

 Am.17 Residuos reutilizados Cantidad de residuos reutilizados. 99,94% 97,99% % max 0,083 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Ec.01 Costos Costo de construcción del proyecto 51.993.794,22 54.687.202,75 € min 0,333 

Tabla 26. Tabla de decisión, Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Se puede observar en la Tabla 26 que las valoraciones varían dependiendo de los indicadores 
evaluados, ya que hay casos en los que la Alternativa 1 obtiene una mejor valoración y otros en 
los que la Alternativa 2 tiene una mejor valoración. En concreto, la Alternativa 1 muestra una 
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mejor valoración en un total de 16 indicadores, que incluyen 3 indicadores sociales, 12 
indicadores ambientales y 1 indicador económico. Por otro lado, la Alternativa 2 presenta una 
mejor valoración en un total de 7 indicadores, distribuidos en 3 indicadores sociales y 4 
indicadores ambientales. 

Una vez aplicado la herramienta de toma de decisión multicriterio PROMETHEE II sobre los 
indicadores mencionados, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 27. Es 
importante recordar que se asignaron pesos iguales a cada dimensión de sostenibilidad (social, 
ambiental y económica) y se utilizó la función de preferencia tipo III para todos los indicadores. 

  Ø+ Ø- Ø Posición 

Alternativa 1 0,078 0,024 0,054 1 

Alternativa 2 0,024 0,078 -0,054 2 

Tabla 27. Ranking de alternativas. 

En la Tabla 27 se identifica a la Alternativa 1 como aquella de mejor valoración Ø en comparación 
a la Alternativa 2. Basándose en estos resultados, se ha seleccionado la Alternativa 1 como la 
opción preferida, y a partir de ella se han formulado propuestas para mejorar la valoración de 
los criterios correspondientes que permitan desarrollar las propuestas de mejora. 

7.2. PROPUESTAS DE MEJORA SOSTENIBLE 

A continuación, se presentan las propuestas destinadas a mejorar la valoración de los criterios 
de sostenibilidad evaluados en la Alternativas 1. 

 



pág. 89 

Criterio Indicador Propuestas de mejora Implicaciones 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Comunidad local 

So.01 Generación de empleo Horas de mano de obra y 
maquinaria. 

Una opción para aumentar la generación de empleo en el proyecto 
y en la comunidad local es ampliar el alcance del proyecto. Es decir, 
desarrollar infraestructura que no se ha considerado en el proyecto 
original y que implica mayor cantidad de horas de trabajo.  

El incremento de la actividad del proyecto conlleva un aumento en 
el consumo de recursos naturales, lo que puede resultar en una 
mayor emisión de gases de efecto invernadero y un mayor 
consumo de energía por materiales y maquinaria. Además, este 
incremento implica mayores costos en cuanto a los gastos de 
construcción y es posible que sea necesario reducir del espacio de 
suelo industrial para dar cabida a nuevas infraestructuras y 
actividades. 

So.08 Uso de suelo industrial Superficie suelo industrial Se propone aumentar la superficie destinada al uso industrial del 
suelo, reduciendo la superficie ocupada por los aparcamientos en 
parcelas y las zonas verdes. 

La reducción de áreas verdes y espacios de estacionamiento puede 
tener un impacto negativo en la disponibilidad de plazas de 
aparcamiento, mientras que la disminución de áreas verdes puede 
afectar negativamente la estética del proyecto. Además, es 
probable que se produzcan cambios en el consumo de materiales 
debido a las modificaciones necesarias en las infraestructuras de 
servicios para adaptarse a la nueva distribución de parcelas, lo que 
podría tener implicaciones en las emisiones de CO2, el consumo de 
energía y los costos asociados. Estos cambios en la infraestructura 
de servicios implican el rediseño de redes, viales y parcelas. 

So.14 Mejora de infraestructura 
exterior 

Costo de mejoras de 
infraestructura externa al 
proyecto existente. 

Se propone incorporar en las obras exteriores la instalación de 
alumbrado público en la vía de servicio adyacente a la autovía A-4, 
así como implementar redes de contraincendios y sistemas de 
drenaje, siguiendo el ejemplo los trabajos propuestos en el caso de 
la carretera A-6100. 

La implementación de mejoras en la infraestructura exterior puede 
brindar numerosos beneficios, entre ellos, aumentar la seguridad, 
funcionalidad y eficiencia de las instalaciones, así como mejorar la 
accesibilidad y comodidad de los usuarios. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que estas mejoras pueden requerir el 
uso de materiales adicionales, como postes de iluminación, 
conductos y sistemas de drenaje, lo cual puede tener un impacto 
en las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria. 
Además, es necesario considerar los costos adicionales asociados a 
la implementación de estas mejoras en la infraestructura exterior. 
Esto puede incluir los gastos relacionados con la adquisición de 
materiales, la instalación de los componentes y el mantenimiento 
a largo plazo. 
Asimismo, es crucial tener en cuenta la conectividad de la red de 
alumbrado. Se debe evaluar si es posible conectar la red de 
alumbrado de la urbanización a la red existente fuera de ella, o si 
se requiere una conexión interna específica. 

Confort de los usuarios 



pág. 90 

Criterio Indicador Propuestas de mejora Implicaciones 

So.15 Confort de los usuarios  Aparcamientos en zonas 
seguras para trabajadores. 

Es posible incrementar el número de plazas de aparcamiento al 
realizar modificaciones en los viales, aumentando el espacio de los 
viales y modificando su distribución actual para permitir el 
estacionamiento en batería. Dichos aparcamientos en los viales 
estarían destinados tanto a camiones como a vehículos 
convencionales utilizados por los trabajadores, de manera que el 
aumento de plazas beneficie a todos los usuarios. 

Por un lado, para implementar estas plazas adicionales se requiere 
una mayor superficie de suelo, lo que resulta en una reducción del 
espacio disponible para usos industriales. 
El aumento de plazas de aparcamiento puede tener beneficios en 
términos de confort para los usuarios, al proporcionarles más 
opciones de estacionamiento. Es importante tener en la 
construcción de nuevas estructuras o modificaciones en las 
existentes, así como modificaciones en los diseños de redes, viales 
y parcelas. Esto implica el uso de materiales de construcción 
adicionales, como pavimento, señalización y elementos de 
delimitación que tiene implicaciones en las emisiones de CO2 y el 
consumo de energía primaria. Además, es necesario considerar los 
costos adicionales en términos de construcción. 

Aparcamientos para camiones 
de transporte de mercancías. 

So.16 Estética del proyecto Costo de obras para mejorar la 
estética del proyecto. 

Se propone la instalación de iluminación decorativa en las zonas 
verdes de la urbanización con el objetivo de resaltar su estética 
durante las horas nocturnas y enfatizar la identidad del lugar. 

Por un lado, esta iluminación puede resaltar y realzar las áreas 
verdes, contribuyendo a la estética del proyecto. En contraste, 
la instalación de iluminación decorativa implica el uso de 
materiales específicos, como luminarias, cables y accesorios de 
iluminación. El uso de estos materiales adicionales tiene 
implicaciones en las emisiones de CO2 y en el consumo de energía 
primaria. Adicional, es necesario realizar el diseño de la red de 
alumbrado público en las zonas de verdes. Por último, estas obras 
implican costos adicionales. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Consumo de recursos 

Am.01 Uso de materiales Hormigón Se propone una estrategia para reducir la cantidad de materiales 
de construcción en la urbanización. Esta estrategia implica eliminar 
las barreras naturales existentes en las zonas verdes, que están 
compuestas por terraplenes y taludes que requieren la utilización 
de material pétreo prestado. En lugar de estas barreras, se sugiere 
el uso de barreras acústicas y cercas metálicas para proteger y 
delimitar la urbanización. 
Asimismo, se propone la construcción de muros de tierra reforzada 
utilizando capas de suelo compactado reforzado con geotextiles o 
geomallas. Esta técnica proporciona estabilidad y resistencia al 
muro, permitiendo reducir la cantidad de material necesario, 
especialmente el hormigón y el acero utilizados en los muros de 
hormigón armado. 
Para reducir el consumo de tuberías se debe modificar la 
distribución de parcelas y viales de modo que las extensiones de las 
redes sean menores y por ende se emplee menos tuberías. 

La sustitución de barreras naturales por barreras acústicas y cercas 
metálicas tiene repercusiones en la estética del proyecto y requiere 
el rediseño de los movimientos de tierras. Además, es fundamental 
diseñar adecuadamente los muros de tierra reforzada para 
asegurar su resistencia a las cargas aplicadas. Las modificaciones 
en los viales y parcelas son necesarias para reducir la extensión de 
las redes y requieren su rediseño para garantizar un 
funcionamiento adecuado. 
La reducción en la cantidad de materiales de construcción 
utilizados tiene el potencial de disminuir las emisiones de CO2 y el 
consumo de energía primaria. Esta estrategia propuesta puede 
generar beneficios económicos al reducir la cantidad de materiales 
necesarios para el proyecto. 

Cemento 

Acero 

Material pétreo 

Derivados de petróleo 

Agua 

Tubería PE 

Tubería HM 

Tubería HA 

Tubería PVC 
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Criterio Indicador Propuestas de mejora Implicaciones 

De esta manera, se busca reducir la necesidad de utilizar materiales 
adicionales en la construcción. 

Am.02 Consumo de agua Consumo de agua en fase de 
operación. 

Se propone la instalación de un sistema de riego eficiente y 
automatizado como medida para reducir el consumo de agua en 
la urbanización. Este sistema utilizaría sensores de humedad del 
suelo para monitorear constantemente el nivel de humedad y 
programar el riego en función de las necesidades reales de las 
plantas.  

Con esta propuesta, se lograría una optimización en el uso del agua 
de riego al evitar desperdicios y asegurar un suministro adecuado 
para el crecimiento de las plantas. La implementación de un 
sistema de riego eficiente no implica un consumo significativo de 
materiales de construcción. 
La instalación de un sistema de riego automatizado requiere el 
consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de los 
sensores y sistemas de control. Además, la ejecución de un sistema 
de riego eficiente basado en sensores de humedad del suelo 
conlleva costos asociados. 

Am.03 Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica 
en fase de operación. 

Se propone la integración de fuentes de energía renovable en la 
generación eléctrica de las industrias como una forma de mejora. 
Esto implica la instalación de paneles solares para aprovechar 
energías limpias y renovables. Esta iniciativa tiene como objetivo 
reducir la dependencia y reducir el consumo de energía eléctrica 
de la red eléctrica convencional. 

La incorporación de fuentes de energía renovable, como los 
paneles solares, posibilita la disminución del consumo de energía 
eléctrica proveniente de la red convencional al generar electricidad 
de manera autónoma y sostenible. Si bien es cierto que la 
implementación inicial de paneles solares implica un aumento en 
las emisiones de CO2 y en el consumo de energía primaria debido a 
los materiales utilizados en su fabricación, a largo plazo se espera 
que tenga un impacto positivo en términos de sostenibilidad. 
La instalación de paneles solares conlleva costos de inversión 
iniciales, los cuales deben considerarse como una inversión a largo 
plazo. Por último, es necesario, la ejecución de centros de 
transformación y almacenamiento para el aprovechamiento de la 
energía generada por los paneles solares. 

Contaminación 

Am.05 Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 de 
materiales y maquinaria. 

Se propone mejorar la sostenibilidad de la urbanización mediante 
el uso de materiales reciclados o los productos de base biológica 
que generen menores emisiones de CO2 en comparación con los 
materiales convencionales. 

Es importante evaluar los costos asociados con la utilización de 
materiales porque algunos materiales sostenibles pueden tener un 
costo inicial más alto. Es posible que se modifiquen las cantidades 
de materiales empleados en la construcción de acuerdo con las 
modificaciones propuestas. 

Am.06 Consumo de energía Consumo de energía primaria 
de materiales y maquinaria. 

Al igual que para reducir las emisiones de CO2, para reducir el 
consumo de energía primaria se propone emplear materiales que 
generen una menor cantidad de consumo de energía primaria por 
su uso. 

Las implicaciones son las mismas descritas para la propuesta de 
mejora de emisiones de CO2. 

Medio ecológico 
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Criterio Indicador Propuestas de mejora Implicaciones 

Am.12 Conservación de áreas 
protegidas 

Costo de medidas de 
conservación de áreas 
protegidas. 

Como medida de conservación de las áreas protegidas, se propone 
la construcción de hábitats naturales que brinden refugio y 
recursos para la fauna local. Estos hábitats podrían incluir la 
instalación de nidos y cajas nidos para aves, la creación de 
estanques o cuerpos de agua para albergar peces y anfibios, así 
como la colocación de alimentadores y bebederos para aves y otros 
animales. Estas estructuras están diseñadas para atraer y 
beneficiar a la fauna local, proporcionándoles lugares seguros para 
anidar, reproducirse y obtener alimento y agua.  

Es importante mencionar que la construcción de hábitats naturales 
no necesariamente implica un mayor uso de materiales de 
construcción. Es posible aprovechar la vegetación existente y 
utilizar elementos naturales y reciclados para crear los hábitats. 
Es necesario considerar que la construcción de cuerpos de agua y 
estanques para la fauna puede requerir un consumo adicional de 
agua para su llenado y mantenimiento.  
Asimismo, es importante destacar que la construcción de hábitats 
naturales puede generar un aumento de materiales empleados y 
costos adicionales de construcción, ya que implica la realización de 
obras que pueden no haber sido inicialmente contempladas en el 
proyecto. 

Generación de residuos 

Am.17 Residuos reutilizados Cantidad de residuos 
reutilizados. 

El asfalto es un material ampliamente utilizado en la construcción 
de carreteras y pavimentos, pero su demolición genera grandes 
cantidades de residuos que suelen terminar en vertederos o ser 
procesados de manera poco sostenible. 
En lugar de descartar este asfalto demolido, la idea es aprovecharlo 
como material de relleno o para la construcción de nuevas capas 
de pavimento. 

Al reutilizar el asfalto demolido, se evita la necesidad de extraer y 
procesar nuevos materiales, lo que implica un ahorro significativo 
de energía y de recursos naturales, como los áridos utilizados en la 
producción de asfalto. La reutilización del asfalto demolido reduce 
las emisiones de CO2 asociadas con la extracción, producción y 
transporte de nuevos materiales.  Adicional, se puede generar 
ahorros significativos en los costos de construcción. Previo a la 
aplicación es necesario evaluar el asfalto demolido y rediseñar la 
mezcla asfáltica a colocar. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Ec.01 Costos Costo de construcción del 
proyecto. 

Uso de elementos prefabricados dentro del diseño que permitan 
reducir el costo de construcción, sobre todo en las estructuras de 
hormigón proyectas a construir. 

El uso de elementos prefabricados puede ayudar a reducir los 
costos de construcción en comparación con los métodos de 
construcción tradicionales. Los elementos prefabricados 
generalmente requieren menos material en comparación con los 
métodos de construcción convencionales, esto reduce también las 
emisiones de CO2 consumo de energía primaria. Sin embargo, es 
necesario la reevaluación de los diseños de acuerdo con las 
características de los prefabricados a emplear. 

Tabla 28. Propuestas para mejorar la valoración de los criterios de sostenibilidad en Alternativa 1. 
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Existen estudios que respaldan la eficacia de utilizar materiales de construcción con menor 
generación de CO2 para mejorar los proyectos de construcción desde el punto de vista sostenible 
[67]. Las emisiones de CO2 suele ser el criterio más usado por los investigadores porque tiene en 
cuenta el impacto de cada recurso utilizado. Es decir, al medir las emisiones de CO2 generadas 
durante la producción y uso, se puede evaluar de manera más completa el impacto ambiental 
de dichos recursos en comparación con otros criterios. 

Por lo tanto, la propuesta seleccionada para mejorar la valoración de la Alternativa 1 en términos 
de sostenibilidad, según lo establecido en la Tabla 28, se enfoca en utilizar materiales 
alternativos a los empleados en la Alternativa 1 que generen menores emisiones de CO2 por su 
fabricación y uso. 

7.3. ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos de la cuantificación en tCO2 de emisiones 
de CO2 por el empleo de materiales en la Alternativa 1 con el fin de identificar aquellos materiales 
que contribuyen en mayor medida a la generación de emisiones de CO2. 

7.3.1. A NIVEL DE PROYECTO 

Para la Alternativa 1 se estimó un total 32.288,21 tCO2 entre materiales y maquinaria empleada, 
el 63,70% de las emisiones de CO2 corresponde a la maquinaria, mientras el restante 36,30% 
corresponde a los materiales como se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Total emisiones de CO2, Alternativa 1. 

7.3.2. A NIVEL DE CAPÍTULOS 

Según la Tabla 29, son 4 capítulos del proyecto los cuales comprenden el 83,53% del total de 
tCO2 estimado. Dichos capítulos comprenden “Firmes y pavimentos” con 31,12%, “Actuaciones 
previas” con 28,09%, “Movimiento de tierras” con 16,94% y “Estructuras” con 8,44%. Por el 
contrario, 7 capítulos representan cada uno menos del 1% del total de tCO2, siendo estos: “Red 
de telecomunicaciones”, “Red de riego y contraincendios”, “Red de agua potable”, “Red de media 
tensión”, “Jardinería”, “Mobiliario urbano y señalización”. Debido a ello, es posible señalar la 
importancia de los 4 capítulos citados sobre los demás, con el fin de profundizar en el análisis de 
estos capítulos. 

Código Resumen Total tCO2 % 

03 FIRMES Y PAVIMENTOS 10.047.179,59 31,12% 

01 ACTUACIONES PREVIAS 9.068.531,16 28,09% 

11.720,83 tCO2
36,30%

20.567,38 tCO2
63,70%

Materiales Maquinaria
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Código Resumen Total tCO2 % 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.469.822,11 16,94% 

10 ESTRUCTURAS 2.724.403,55 8,44% 

04 RED DE SANEAMIENTO 1.958.766,84 6,07% 

14 OBRAS EXTERIORES 1.841.954,85 5,70% 

08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 546.413,82 1,69% 

09 RED DE TELECOMUNICACIONES 194.983,82 0,60% 

06 RED DE RIEGO Y CONTRAINCENDIOS 139.850,33 0,43% 

05 RED DE AGUA POTABLE 81.666,30 0,25% 

07 RED DE MEDIA TENSIÓN 76.927,31 0,24% 

13 JARDINERÍA 71.545,82 0,22% 

12 MOBILARIO URBANO 36.759,31 0,11% 

11 SEÑALIZACIÓN 29.305,77 0,09% 

Tabla 29. Total emisiones de CO2 por capítulos. 

La estimación de tCO2 de materiales y maquinarias se detallan en el Anejo 27 y Anejo 28 del 
presente estudio. 

7.3.3. A NIVEL DE PARTIDAS 

En la Tabla 30 se describen las 15 partidas que conforman el capítulo “Firmes y pavimentos” y 
se observa que las partidas “Suelo-cemento e=25 cm”, “Capa base AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 
desgaste ángeles <30”, “Zahorra artificial 75% base e=25 cm”, “Pavimento loseta 4 pastillas 
cemento color 20x20 cm”, “Capa rodadura AC-16 SURF 50/70 d e=5 cm desgaste ángeles <20”, 
“Suelo estabilizado con cemento S-EST1 e=25 cm”, “Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 s e=7 cm 
desgaste ángeles <25” y “Suelo estabilizado con cemento S-EST3 e=30” cm representan el 
89,01% del total de tCO2 estimado para el capítulo “Firmes y pavimentos”. Adicional, cada una 
de las demás partidas que se describen en la Tabla 30, no representan más del 3% de tCO2 del 
capítulo. Lo cual hace visible la importancia de las partidas mencionadas sobre las demás, 
respecto a emisiones de CO2 en el capítulo “Firmes y pavimentos”. 

Código Resumen Total tCO2 % 

U03EI120 SUELO-CEMENTO e=25 cm 3.891,63 38,73% 

U03VCB160 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm DESGASTE ÁNGELES <30 906,53 9,02% 

U03CZ050 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 799,19 7,95% 

U04VBH035 PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO COLOR 20x20 cm 750,63 7,47% 

U03VCS260 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <20 711,17 7,08% 

U03EC012 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=25 cm 701,50 6,98% 

U03VCI201 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm DESGASTE ÁNGELES <25 647,23 6,44% 

U03EC013 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 e=30 cm 537,01 5,34% 

U01RLE030 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO 
DE PRÉSTAMOS 

291,13 2,90% 

E04SAG040 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. 
GRÚA e=15 cm 

240,53 2,39% 

U03VCS303 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 e=4 cm DESGASTE 
ÁNGELES <20 

193,45 1,93% 

U04BH060 BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 173,82 1,73% 

U04BH045 BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA REDONDEADO GRIS 8x20 cm 122,35 1,22% 

U04BR015 RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 33x40x12 cm 61,14 0,61% 

U03RC030 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 19,87 0,20% 

Tabla 30. Total emisiones de CO2 de partidas en Firmes y pavimentos. 
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La partida “Suelo-cemento e=25 cm” es aquella con mayor tCO2 estimado con 3.891,63 tCO2, 
siendo este valor muy superior a los 906,53 tCO2 de la segunda partida “Capa base AC-32 BASE 
50/70 G e=9 cm desgaste ángeles <30” y tercera partida “Zahorra artificial 75% base e=25 cm” 
con 799,19 tCO2. 

Para obtener una estimación detallada de los tCO2 de materiales y maquinarias, se pueden 
consultar el Anejo 36, Anejo 37y Anejo 38 del presente estudio. 

En la Tabla 31 se describen las 6 partidas que conforman el capítulo “Actuaciones previas” y se 
observa que la partida “Carga y transporte planta RCD de material desbroce<10 km carga 
mecánica con canon” representa el 96,34% del total de tCO2 estimado para el capítulo con una 
cantidad de 8.736,54 tCO2. Adicionalmente, las demás partidas descritas en la Tabla 31, no 
representan más del 3% de tCO2 del capítulo cada una. Esto indica una importancia de la partida 
“Carga y transporte planta RCD de material desbroce<10 km carga mecánica con canon” sobre 
las demás partidas en este capítulo. 

Código Resumen Total tCO2 % 

G02C110 
CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<10 km CARGA 
MECÁNICA CON CANON 8.736,54 96,34% 

U01BD040 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN TRANSPORTE 269,98 2,98% 

U01ZS010 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 52,15 0,58% 

E02AM030 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 8,19 0,09% 

E01DTC100 
CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<10 km 
CARGA MECÁNICA 1,44 0,02% 

E01DBH010 DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA HORMIGÓN h<5 m MEDIOS MECÁNICOS 0,23 ≈0% 

Tabla 31. Total emisiones de CO2 de partidas en Actuaciones previas. 

Para obtener una estimación detallada de los tCO2 de materiales y maquinarias, se pueden 
consultar el Anejo 29, Anejo 30 y Anejo 31 del presente estudio. 

En la Tabla 32 se describen las 5 partidas que conforman el capítulo “Movimiento de tierras y se 
define que la partida carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km” es la de mayor 
cantidad de tCO2 estimado en el capítulo con 38,76% (2.120,02 tCO2), segundo “Terraplén con 
productos de la excavación” con 32,77%, tercero “Aporte tierras de préstamo d<10 km” con 
16,43%, cuarto “Desmonte tierra explanación sin transporte” con 8,30% y por último “Asiento 
de terraplén” con 3,74%.  

Código Resumen Total tCO2 % 

U01ZS010 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 2.120,02 38,76% 

U01RTS090 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 1.792,38 32,77% 

E02W010 APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 898,66 16,43% 

U01EDT050 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE 454,11 8,30% 

U01PA030 ASIENTO DE TERRAPLÉN 204,66 3,74% 

Tabla 32. Total emisiones de CO2 de partidas en Movimiento de tierras. 

Para obtener una estimación detallada de los tCO2 de materiales y maquinarias, se pueden 
consultar el Anejo 32, Anejo 33 y Anejo 34 del presente estudio. 

Por último, en la Tabla 33 se describen las 14 partidas que conforman el capítulo “Estructuras” y 
se precisa que la partida “Hormigón muros HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 vert. bomba” es la de 
mayor cantidad de tCO2 estimado en el capítulo con 40,83% (1.112,25 tCO2), segundo de 
“Hormigón losa HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 vert. bomba” con 12,68% y tercero “Acero 
corrugado elaborado / armado B 500 S/SD” con 8,69%. También, se observa que los 11 
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materiales con mayor cantidad de tCO2 representan el 92,27% del total de CO2 estimado para el 
capítulo, mientras las 6 partidas, cada una, tienen un aporte menor al 3% del total estimado en 
el capítulo. 

Código Resumen Total tCO2 % 

E04MMB010 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 1.112,25 40,83% 

E05HLB030 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 345,35 12,68% 

E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 236,76 8,69% 

E05HLB030W HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 228,42 8,38% 

E02EMA110 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 112,66 4,14% 

U01ZS100 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 94,04 3,45% 

F29ADP110W GUNITADO DE TALUDES e= 10 cm + MALLAZO 15x15x6 cm 92,35 3,39% 

E04NLM005 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 VERT. MANUAL 85,23 3,13% 

E05FGC050 
FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o 
XC3 74,11 2,72% 

E05HMB010 HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-25/B/20/X0 VERT. BOMBA 70,37 2,58% 

E15VAG060 MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 h=2,00 m 62,10 2,28% 

E04LMB005 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 56,20 2,06% 

E10IBC030 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. BENTONITA VOLTEX DS 22,60 0,83% 

E05AAL005W ACERO S235JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 17,49 0,64% 

Tabla 33. Total emisiones de CO2 de partidas en Estructuras. 

Para obtener una estimación detallada de los tCO2 de materiales y maquinarias, se pueden 
consultar el Anejo 38, Anejo 39 y Anejo 40 del presente estudio. 

7.3.4. A NIVEL DE MATERIALES 

La Figura 32 es una recopilación de los materiales con mayor cantidad de tCO2 en las partidas 
principales de los capítulos “Firmes y pavimentos”, “Actuaciones previas”, “Movimiento de 
tierras” y “Estructuras”, junto con su representatividad, expresada en porcentaje, respecto al 
total de tCO2 que corresponde a cada material en la Alternativa 1. 

En la Figura 32 se puede observar que el material con la mayor cantidad de emisiones de tCO2 
es el “Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac”, con un total de 2.197,40 tCO2. De estas 
emisiones, el 89,57% se atribuye al capítulo “Firmes Y Pavimentos”. El segundo material con 
mayor cantidad de tCO2 es el “Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central”, con un total de 
1.677,15 tCO2, el 88,64% de estas emisiones pertenece al capítulo “Estructuras” y el restante 
11,36% a “Firmes Y Pavimentos”. El tercer material con mayor cantidad de tCO2 es el “Cemento 
CEM II/A-L 32,5 N granel”, con un total de 1.142,83 tCO2, y el 84,40% de estas emisiones 
corresponde al capítulo “Firmes Y Pavimentos”. 

En contraste, el material con la menor cantidad de emisiones de tCO2 en la alternativa, con un 
valor de 0,01 tCO2, es el “Agua2, seguido por la “Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 
mm - 2,792 kg/m2”, la “Bovedilla cerámica de dimensiones 60x20x25 cm” y la “Malla simple 
torsión galvanizado caliente 50/14 STD”. 
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Figura 32. Representatividad de los materiales en los capítulos más importantes según sus emisiones de CO2, Alternativa 1.
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A continuación, se indican los demás capítulos en los que se consideran los materiales que se 
muestran en la Figura 32. 

CAPÍTULO 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

MATERIAL 

Acero corrugado elab. B 500 SD          x        

Agua x  x x x    x    x    x 

Betún 50/70 a pie de planta   x              x 

Bovedilla cerámica 60x20x25 
cm 

         x        

Cemento CEM II/A-L 32,5 N 
granel 

  x              x 

Cemento CEM II/A-V 32,5 R 
s/cam.fab.sac. 

  x              x 

Cemento CEM II/B-P 32,5 N 
sacos 

  x x              

Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1   x              x 

Gunita fabricada en planta          x        

Hormigón HA-25/B/20/X0 
central 

         x        

Hormigón HA-25/B/20/XC1, 
XC2 o XC3 central 

  x       x        

Hormigón HA-
25/B/20/XD2+XA2 central 

         x        

Hormigón HM-20/P/20/X0 
central 

  x  x   x x x x       

Loseta 4 pastillas cemento 
color 20x20 cm 

  x               

Malla electrosoldada B500 
SD/T #150x150x6 mm - 2,792 
kg/m2 

  x x      x        

Malla simple torsión 
galvanizado caliente 50/14 STD 

         x        

Material p/suelo cemento I.P. 
<6 

  x              x 

Tierra vegetal  x                

01: Actuaciones previas, 02: Movimiento de tierras, 03: Firmes y pavimentos, 04: Red de saneamiento, 05: Red de agua potable, 06: Red contraincendios, 
07: Red de media tensión, 08: Red de Alumbrado público, 09: Red de telecomunicaciones, 10: Estructuras, 11: Señalización, 12: Mobiliario urbano, 13: 
Jardinería, 14: Gestión de residuos, 15: Seguridad y Salud, 16: Control de Calidad, 17: Obras exteriores.  

Tabla 34. Empleo de materiales en capítulos, Alternativa 1. 

En la tabla anterior se evidencia que el “Agua” es utilizada en 7 capítulos distintos. El segundo 
material más utilizado es el “Hormigón HM-20/P/20/X0 central”, presente en 6 capítulos, 
mientras que el tercer material más empleado es la “Malla electrosoldada B500 SD/T 
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2” utilizado en 3 capítulos. Los demás materiales presentan un 
rango de uso que varía entre 1 y 2 capítulos. 

En los capítulos de “Firmes y pavimentos” y “Obras exteriores”, se comparten 6 materiales que 
se utilizan en la formación de las explanadas y la construcción de las capas de firme de los viales 
de la Alternativa 1. Estos materiales incluyen: “Agua”, “Betún 50/70 a pie de planta”, “Cemento 
CEM II/A-L 32,5 N granel”, “Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac”, “Fuel-oil pesado 2,7 S 
tipo 1” y “Material p/suelo cemento I.P. <6”.  

En los capítulos de “Firmes y pavimentos” y “Estructuras”, se comparten ciertos materiales para 
su uso en diferentes contextos. El “Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central” y la “Malla 
electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2” se utilizan en la construcción de la 
capa de hormigón del firme del aparcamiento en los viales, mientras que en “Estructuras” se 
emplean en los muros de contención y en los depósitos de agua.  



pág. 99 
 

Por otro lado, el “Hormigón HM-20/P/20/X0” central se utiliza en el firme de las aceras, bordillos 
y señalizaciones dentro del capítulo “Firmes y pavimentos”. Se repite el mismo uso en bordillos 
y señalizaciones en “Obras exteriores” y además se emplea en cunetas de hormigón. También se 
emplea en el hormigón de limpieza dentro del capítulo “Estructuras”. 

7.4. DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA SOSTENIBLE 

Con lo antes mencionado, se identificó en la Figura 32 aquellos materiales que generan mayor 
cantidad de emisiones de CO2. Algunos de los materiales mencionados están asociados a los 
capítulos de “Firmes y pavimentos” y “Obras exteriores”, y son empleados en las partidas 
destinadas a la construcción de pavimentos (incluye formación de explanadas y secciones de 
firme) en viales, aparcamientos en parcelas y aceras de la urbanización. Los materiales a los que 
se hace referencia se observan en la siguiente tabla: 

MATERIAL 

PAVIMENTOS 

Urbanización Obras exteriores 

Vial Acera 
Aparcamiento 

parcelas 

Rotondas 

Exteriores 

Mejora 

carretera A-

6100 

Vía de 

servicio junto 

autovía A-4 

Betún 50/70 a pie de planta x  x x x x 

Betún modificado PMB 25/55-65 x   x x  

Cemento CEM II/A-L 32,5 N 

granel 
x  x x x x 

Cemento CEM II/A-V 32,5 R 

s/cam.fab.sac. 
x  x x x x 

Emulsión asfáltica C60B3 

ADH/CUR 
x  x x x x 

Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 x  x x x x 

Hormigón HM-20/P/20/X0 

central 
 x     

Loseta 4 pastillas cemento color 

20x20 cm 
 x     

Material p/suelo cemento I.P. <6 x  x x x x 

Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 

75% 
 x x   x 

Tabla 35. Materiales empleados en secciones de pavimentos, Alternativa 1. 

En la Tabla 36, se observa las emisiones de CO2 de los materiales respecto al total estimado para 
la Alternativa 1. En dicha tabla se observa que los materiales mencionados representan el 
48,35% del total de tCO2 estimados para los materiales de la Alternativa 1. 

Código Resumen Cantidad Unidad tCO2 Total tCO2 % 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 1.079,22 t 0,327 352,45 3,01% 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 122,51 t 0,327 40,01 0,34% 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1.235,23 t 0,925 1.142,83 9,75% 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.375,05 t 0,925 2.197,40 18,75% 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 263.943,54 kg 0,0002 52,79 0,45% 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 227.804,73 kg 0,003 719,86 6,14% 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4.156,83 m3 0,145 601,95 5,14% 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 17.882,00 m2 0,019 335,65 2,86% 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 59.376,20 t 0,003 157,94 1,35% 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 26.142,60 t 0,002 65,10 0,56% 

TOTAL MATERIALES EN SECCIONES DE FIRMES 5.665,98 48,35% 

TOTAL ALTERNATIVA 1 (MATERIALES) 11.720,83 - 

Tabla 36. Emisiones de CO2 en secciones de pavimentos, Alternativa 1. 
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De acuerdo a lo descrito en el Capítulo 04, los pavimentos para los viales dentro la urbanización, 
mejora en carretera A-6100, aparcamientos en parcelas y vía de servicio junto a la autovía A-4 
de la Alternativa 1 corresponden con aquellas especificadas en la Norma 6.1 IC, como se observa 
en el Anejo 41, Anejo 42 y Anejo 41. A continuación, se detalla la conformación de los pavimentos 
empleados en la Alternativa 1:  

Viales, rotondas exteriores y mejora carretera A-6100: 

▪ Los paquetes de firme diseñados se ajustan a la categoría de tráfico T0. 
▪ La explanada se clasifica como E-3, la cual consiste en una capa de suelo seleccionado 

de 30 cm de espesor, seguida de una capa de suelo estabilizado S-EST3 con cemento de 
30 cm de espesor. 

▪ El paquete de firmes para los viales se define como firme 032 de la Norma 6.1 IC [68], 
compuesto por una subbase de suelo-cemento de 25 cm de espesor, una base de 9 cm 
de espesor de tipo AC-32 50/70 G, una capa intermedia de 7 cm de espesor de tipo MBC 
AC-22 Bin 50/70 S, y una capa de rodadura de 4 cm de espesor de tipo MBC BBTM 8A 
PMB 45/80-65. 

Aparcamiento parcelas y vía de servicio junto autovía A-4: 

▪ Consisten en una capa de suelo estabilizado S-EST1 con cemento de 25 cm de espesor 
sobre el suelo existente, seguida de una capa de suelo-cemento de 25 cm de espesor y 
una capa de mezcla bituminosa AC-16 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.  

▪ Lo descrito corresponde a la configuración de firme 4212 para categoría de tráfico T42 
especificado en la Norma 6.1 IC [68]. 

La propuesta de mejora sostenible consiste en sustituir los materiales utilizados en la formación 

de explanaciones y secciones de firme por otros materiales que cumplan con los mismos 

estándares de rendimiento y funcionalidad, pero que a su vez contribuyan a la reducción de las 

emisiones de CO2. Para lograr esto, se aprovechan las alternativas disponibles en la Norma 6.1 

IC, que establece los criterios para la formación de explanadas y secciones de firme de 

pavimentos.  

A continuación, se presentan los pavimentos empleados en la propuesta de mejora sostenible: 
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1: Capa rodadura discontinua BBTM 8A PMB 45/80-65, 2: Capa intermedia AC-22 Bin 50/70 S, 3: Capa de base AC-32 50/70 g, 4: Suelo-cemento, 5: 
Suelo estabilizado con cemento s-est3; 6: Suelo seleccionado, 7: Capa rodadura AC-16 SURF 50/70 D, 8: Suelo estabilizado con cemento S-EST1; 9: 
Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm, 10: Mortero cemento, 11: Hormigón HM-20/P/20/X0, 12: Zahorra artificial 75%, 13: Capa rodadura AC-16 
SURF 50/70 D, 14: Capa de base AC-22 50/70 G, 15: Suelo estabilizado con cal S-EST1, 16: Adoquín hormigón gris 12x24x5 cm, 17: Arena de río 0/6 mm, 
18: Riego de adherencia C60B3 ADH, 19: Riego de curado C60B3 CUR;  20: Riego de imprimación C50BF4 IMP 

Figura 33. Secciones de pavimentos empleados en la Alternativa 1 y propuesta de mejora sostenible. 

La conformación de los pavimentos empleadas en la propuesta para reducir las emisiones de CO2 
se describen a continuación:  

Viales, rotondas exteriores y mejora carretera A-6100: 

▪ Al igual que el paquete de firme de la Alternativa 1, los paquetes de firme se ajustan a 
la categoría de tráfico T0 y explana E-3. 

▪ La explanada no varía con relación a la empleada en la Alternativa 1. Consiste en una 
capa de suelo seleccionado de 30 cm de espesor, seguida de una capa de suelo 
estabilizado S-EST3 con cemento de 30 cm de espesor 

▪ El paquete de firmes para los viales se define como firme 031 de la Norma 6.1 IC [68], 
compuesto por una subbase de zahorra artificial de 25 cm de espesor, una base de 15 
cm de espesor de tipo AC-22 50/70 G, una capa intermedia de 10 cm de espesor de tipo 
MBC AC-22 Bin 50/70 S, y una capa de rodadura de 5 cm de espesor de tipo MBC AC-16 
SURF 50/70 D. 

Aparcamiento parcelas y vía de servicio junto autovía A-4: 

▪ Consisten en una capa de suelo estabilizado con cal S-EST1de 25 cm de espesor sobre el 
suelo existente, seguida de una capa de zahorra artificial de 35 cm de espesor y una capa 
de mezcla bituminosa AC-16 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.  

▪ Lo descrito corresponde a la configuración de firme 4211 para categoría de tráfico T42 y 
explanada E-1 especificado en la Norma 6.1 IC [68]. 

En cuanto al pavimento en acera se optó por reemplazar la Loseta 4 pastillas cemento color 
20x20 cm por Adoquín hormigón gris 12x24x5 cm. Esto implica modificar la capa de mortero de 
2 cm por una capa de 3 cm de Arena de río 0/6 mm. Con relación al resto de las capas de firme, 
se mantiene la configuración existente en la Alternativa 1, con una capa de hormigón de 10 cm 
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de espesor seguida de 25 cm de Zahorra artificial. Esto según, lo descrito en la Guía técnica: 
Pavimentos con adoquines de hormigón [69]. 

Debido a la falta de plantas de hormigón cercanas al lugar de implementación del proyecto que 
puedan proporcionar materiales alternativos como hormigones con polímeros, caucho o 
adiciones de residuos industriales, y considerando que el rediseño de los elementos 
estructurales no está dentro del alcance del estudio, no se han propuesto materiales sustitutos 
para estos tipos de hormigones en la Alternativa 1. 

En el caso de los aparcamientos en viales, es importante señalar que este estudio no consideró 
la opción de proponer una nueva sección de pavimento. Esto se debe a que el diseño utilizado 
en la Alternativa 1 y la Alternativa 2 no se ajustaba a ninguna de las secciones propuestas en la 
Norma 6.1 IC, que se utilizó como referencia para seleccionar alternativas con materiales que 
generan menores emisiones de CO2 en la construcción de explanadas y secciones de firme. 

7.5. COMPARACIÓN ALTERNATIVA 1 Y PROPUESTA DE MEJORA SOSTENIBLE 

En esta sección se compara las emisiones de CO2 correspondiente a los pavimentos en viales, 
rotondas exteriores, mejor carretera A-6100, aparcamientos en parcelas, vía de servicio junto a 
la autovía A-4 y aceras de la Alternativa 1 y la propuesta de mejora. 

7.5.1. PAVIMENTO EN VIALES, ROTONDAS EXTERIORES Y MEJORA CARRETERA A-6100 

Los materiales empleados en el pavimento de viales, rotondas exteriores y la mejora de la 
carretera A-6100 se detallan en la Figura 34, y las cantidades utilizadas corresponden a la 
construcción de 1 m2 de pavimento. Se puede observar una reducción en la propuesta para 
reducir las emisiones de CO2, pasando de 105,20 kgCO2 a 93,44 kgCO2 respecto a la Alternativa 
1. 

 

Figura 34. Emisiones CO2 de materiales empleados en pavimentos de viales, rotondas exteriores y mejora en 
carretera A-6100. 
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Adicional, se puede observar que el “Material p/suelo cemento I.P. <6” y el “Cemento CEM II/A-
V 32,5 R s/cam.fab.sac.”, que se utilizan para construir la capa de Suelo-cemento, no se emplean 
en el firme de la propuesta de mejora. Esto se debe a que esta capa es reemplazada por una 
capa de “Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%2, y es por esta razón que dicho material aparece 
en la propuesta para reducir las emisiones de CO2. 

Los materiales “Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1”, “Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría”, 
“Betún 50/70 a pie de planta” y “Árido machaqueo” experimentan un aumento en su cantidad 
de kgCO2 debido al uso de capas de mezcla bituminosa más espesas en comparación con la 
Alternativa 1. Además, el incremento en maquinaria también se atribuye al aumento del espesor 
de las capas del firme. 

El “Betún modificado PMB 25/55-65” no se incluye en la propuesta para reducir las emisiones 
de CO2 debido a que, al aumentar el espesor de las capas de mezcla bituminosa, se requiere el 
uso de “Betún 50/70 a pie de planta”. Por otro lado, el “Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel” 
mantiene su cantidad de kgCO2, ya que se utiliza en la misma capa de suelo estabilizado S-EST 3 
que se emplea en la Alternativa 1. 

La estimación de kgCO2 de materiales y maquinarias se detallan en el Anejo 44 y Anejo 45 del 
presente estudio. 

7.5.2. PAVIMENTO EN APARCAMIENTO PARCELAS Y VÍA DE SERVICIO JUNTO A LA AUTOVÍA A-4 

Los materiales que se emplean en el pavimento de los aparcamientos en parcelas y vía de 
servicio junto a la autovía A-4 son especificados en la Figura 35, y las cantidades utilizadas 
corresponden a la construcción de 1 m2 de pavimento. Se puede observar una disminución en la 
propuesta para reducir las emisiones de CO2, pasando de 64,45 kgCO2 a 47,07 kgCO2 respecto 
con la Alternativa 1. 

 

Figura 35. Emisiones CO2 de materiales empleados en pavimentos de aparcamiento en parcelas y vía de servicio 
junto a autovía A-4. 
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Como en el caso del pavimento en viales, rotondas exteriores y mejora en carretera A-6100, se 
puede observar que el “Material p/suelo cemento I.P. <6” y el “Cemento CEM II/A-V 32,5 R 
s/cam.fab.sac.”, que se utilizan para construir la capa de suelo-cemento, no se emplean en la 
propuesta de mejora para reducir las emisiones de CO2. Esto se debe a que esta capa es 
reemplazada por una capa de “Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%”. Además, en la propuesta 
de mejora se decidió cambiar el aglomerante utilizado para estabilizar el suelo y obtener una 
explanada tipo E1, pasando de cemento a cal. Por lo tanto, en lugar del “Cemento CEM II/A-L 
32,5 N granel”, se emplea la “Cal hidratada CL90-S a granel fábrica”. 

Los materiales “Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1”, “Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría” y 
“Betún 50/70 a pie de planta” mantienen su cantidad de kgCO2 debido a que se mantiene la capa 
de mezcla bituminosa de la Alternativa 1. Además, el incremento en maquinaria se atribuye al 
aumento del espesor de las capas del firme.  

La cantidad de kgCO2 “Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR” disminuye al modificarse de un riego 
de curado por el suelo-cemento a un riego de imprimación que se coloca sobre la zahorra. 
Mientras las emisiones de CO2 por el empleo árido de machaqueo se reducen en la propuesta 
para reducir las emisiones de CO2. 

La estimación de kgCO2 de materiales y maquinarias se detallan en el Anejo 46 y Anejo 47 del 
presente estudio. 

7.5.3. PAVIMENTO EN ACERAS  

Los materiales que se empleados para construir el pavimento en aceras son especificados en la 
Figura 36, y las cantidades utilizadas corresponden a la construcción de 1 m2 de pavimento. Se 
puede observar una reducción en la propuesta para reducir las emisiones de CO2, pasando de 
58,77 kgCO2 a 46,16 kgCO2 en comparación con la Alternativa 1. 

 

Figura 36. Emisiones CO2 de materiales empleados en pavimentos de aceras. 
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En la figura anterior se puede observar que la “Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm” y el 
“Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos” no se emplean en el firme de la mejora propuesta. Esto se 
debe a que la “Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm” se reemplaza por el “Adoquín 
hormigón gris 12x24x5 cm”, mientras el mortero que empleaba “Cemento CEM II/B-P 32,5 N 
sacos” es sustituido por la “Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm”. En contraste, la “Arena de 
rio 0/6 mm” aumenta su cantidad de tCO2. Este material se empleaba para elaborar el mortero 
junto con el “Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos”. Sin embargo, en la mejora propuesta, se utiliza 
para rellenar los espacios entre adoquines. 

El resto de las capas de firme de la acera se mantienen. Por tal motivo, la “Zahorra artificial 
ZA(40)/ZA(25) 75%” y el “Hormigón HM-20/P/20/X0 central”, conservan sus cantidades de kCO2. 

En la Tabla 37 se presentan las emisiones de CO2 para la Alternativa 1, Alternativa 2 y la propuesta 
de mejora sostenible. Los datos de la tabla revelan que la propuesta de mejora logra reducir sus 
emisiones de CO2 en 1.813,90 tCO2 al modificar las secciones de pavimento de la Alternativa 1. 
Además, se observa que la Alternativa 2 sique siendo la alternativa que mayor generación de 
emisiones de CO2 representa dentro de las alternativas del proyecto con 36.292,67 tCO2. 

 
Emisiones CO2 

Alternativa 1 32.288,21 tCO2 

Alternativa 2 36.292,67 tCO2 

Propuesta de mejora 30.474,31 tCO2 

Tabla 37. Emisiones de CO2, Alternativa 1, Alternativa 2 y propuesta de mejora. 

La estimación de kCO2 de materiales y maquinarias se detallan en el Anejo 48 y Anejo 49 del 
presente estudio. 

7.6. INFLUENCIA EN EL PRESUPUESTO 

Sección de firme 

Importe (€) 

Alternativa 1 Propuesta de 
mejora 

Viales, rotondas exteriores y mejora carretera A-
6100 40,36 45,55 

Aparcamiento parcelas y vía junto autovía A-4 18,20 57,84 

Aceras 55,31 20,85 

Tabla 38. Costo de pavimento por metro cuadrado, Alternativa 1 y propuesta de mejora. 

En la Tabla 38 se presentan los importes de las secciones pavimento utilizadas en la Alternativa 
1 y la propuesta de mejora sostenible. Se observa que, en general, todos los importes de las 
secciones en la propuesta de mejora sostenible son mayores en comparación con la Alternativa 
1. Sin embargo, hay una excepción en el caso del firme en aceras, donde se observa una 
disminución de 34,46 €, pasando de 55,31 € a 20,85 € en la propuesta de mejora. 

Por otro lado, la sección de firme que experimenta el mayor aumento en su costo es la 
correspondiente al aparcamiento en parcelas, que pasa de 18,20 € en la Alternativa 1 a 57,84 € 
en la propuesta de mejora sostenible. Este incremento en el importe se debe a las modificaciones 
realizadas en los materiales utilizados en dicha sección. 

En la Tabla 39, se muestra un resumen de los presupuestos de ejecución material de la 
Alternativa 1, Alternativa 2 y propuesta de mejora sostenible. 
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PEM 

Alternativa 1 36.109.309,13 € 

Alternativa 2 37.979.861,62 € 

Propuesta de mejora 36.566.583,98 € 

Tabla 39. Presupuesto de ejecución material, Alternativa 1, Alternativa 2 y propuesta de mejora. 

Las modificaciones realizadas en los materiales de los pavimentos resultaron en un aumento del 
presupuesto de ejecución material de la Alternativa 1. El presupuesto de ejecución material para 
la propuesta de mejora sostenible fue de 36.566.583,98 €, mientras que para la Alternativa 1 era 
de 36.109.309,13 €. Por lo tanto, se observa un incremento de 457.274,85 € en el presupuesto 
respecto a la Alternativa 1. Por último, la Alternativa 2 se mantiene como la alternativa con 
mayor cantidad de presupuesto de ejecución material. 
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CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos en el estudio 
llevado a cabo. 

• Se identificaron 45 criterios de sostenibilidad relacionados con proyectos de 
construcción de urbanización y edificación industrial. Estos criterios se organizaron en 
las dimensiones social, ambiental y económica. De estos criterios, se eligieron 13 que se 
adecuan al contexto del proyecto y a la información disponible, junto con la definición 
de los indicadores correspondientes. De los 13 criterios seleccionados, 5 pertenecen a 
la dimensión social, 7 a la dimensión ambiental y 1 a la dimensión económica. 

• Se determinó que la Alternativa 1 superó a la Alternativa 2 en 16 indicadores. La 
Alternativa 1 se destacó en aspectos como la mejora de la infraestructura exterior, los 
aparcamientos seguros para los trabajadores, la estética del proyecto, el uso de 
materiales, el consumo de energía eléctrica, las emisiones de CO2, consumo de energía 
primaria, la conservación de áreas protegidas, la reutilización de residuos y los costos. 
Por otro lado, la Alternativa 2 mostró una mejor valoración en 7 indicadores, 
especialmente en horas de mano de obra y maquinaria, superficie, uso de suelo 
industrial, aparcamientos para camiones y consumo de agua. En cuanto a los indicadores 
del uso de materiales, la Alternativa 1 obtuvo una mejor valoración en 5 materiales 
(hormigón, cemento, acero, agua, tubería de hormigón en masa y tubería de hormigón 
armado), mientras que la Alternativa 2 fue superior en 3 materiales (materiales pétreos, 
derivados de petróleo y tubería de PE). 

• Las variaciones en los resultados de los indicadores se atribuyen principalmente a la 
distribución de las parcelas, lo cual tiene un impacto significativo en la configuración de 
los viales, las estructuras de la urbanización y las redes de servicios. Además, la 
superficie destinada a zonas verdes y la disponibilidad de aparcamientos en las parcelas 
también juegan un papel importante en la determinación de estos resultados. Estos 
aspectos específicos de la urbanización son los que definen las características que se 
utilizan para cuantificar los indicadores empleados en el estudio. 

• Mediante el método multicriterio PROMETHEE y una estructura jerárquica para asignar 
pesos equitativos en los niveles inferiores de esta para evitar la sobrevaloración o 
subvaloración de ciertos criterios, se determinó que la Alternativa 1 es la más sostenible 
y se seleccionó como base para las propuestas de mejora. 

• La implementación de las propuestas de mejora puede tener tanto impactos positivos 
como negativos en los indicadores de sostenibilidad y puede requerir modificaciones en 
el diseño de los elementos de las alternativas. Es importante tener en cuenta que estos 
impactos pueden afectar tanto de manera positiva como negativa a otros indicadores 
pertenecientes a diferentes dimensiones de sostenibilidad. En el caso específico de la 
propuesta para reducir las emisiones de CO2, estudios respaldan la eficiencia de utilizar 
materiales de construcción con menor generación de CO2 para mejorar la sostenibilidad 
de los proyectos de construcción. 

• Los pavimentos y las estructuras de hormigón son los principales generadores de 
emisiones de CO2 para la Alternativa 1 del proyecto. Sin embargo, se identificaron 
secciones de pavimento en los viales y aceras que presentan menores emisiones en 
comparación con las secciones de pavimentos propuestas en las alternativas del 
proyecto. Estas secciones optimizadas logran reducir las emisiones de CO2 sin 
comprometer la funcionalidad de los pavimentos. 

• Debido a la falta de plantas de hormigón cercanas al lugar del proyecto que puedan 
suministrar hormigones de bajo contenido de CO2 que emplean polímeros, caucho o 
adiciones de residuos industriales, no es posible utilizar dichos materiales en las 
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estructuras de hormigón del proyecto como alternativa para reducir las emisiones de 
CO2 del proyecto. 

• En el caso de la Alternativa 1, se observó que los costos por metro cuadrado de las 
secciones de pavimento propuestas para reducir las emisiones de CO2 aumentaron en 
los viales, rotondas y aparcamientos. Sin embargo, se encontró que al emplear 
adoquines de hormigón en lugar de losetas en los pavimentos de las aceras, los costos 
por metro cuadrado disminuyeron. 

• Aunque la implementación de la propuesta para reducir las emisiones de CO2 en la 
Alternativa 1 implicó un aumento en el presupuesto de ejecución material, se logró 
mantener dicho presupuesto por debajo del presupuesto de la Alternativa 2. 

En síntesis, los resultados del estudio indican que, considerando los criterios de sostenibilidad 
evaluados, la Alternativa 1 se destaca como la alternativa más sostenible para el proyecto de 
urbanización industrial "Finca Zambrana". 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles  Alto  Medio  Bajo  
No 
Procede 

ODS 1. Fin de la pobreza.     x 

ODS 2. Hambre cero.     x 

ODS 3. Salud y bienestar.     x 

ODS 4. Educación de calidad.     x 

ODS 5. Igualdad de género.     x 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.   x  
 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.   x  
 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.  

 x  

 

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructuras.  

x    

ODS 10. Reducción de las desigualdades.     x 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  x    

ODS 12. Producción y consumo responsables.  x    

ODS 13. Acción por el clima.  x    

ODS 14. Vida submarina.     x 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.   x  
 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     x 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.     x 

 

Descripción de la alineación del TFM con los ODS con un grado de relación medio alto. 

Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible a nivel global y humano, se han establecido 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), los cuales se espera que se cumplan para el año 2030. 
Al combinar el estudio de análisis de alternativas de diseño de urbanización industrial bajo 
criterios de sostenibilidad con los 17 ODS propuestos por la ONU, se establece una conexión 
directa con varios de estos objetivos. Entre ellos, se destacan los siguientes: 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
El estudio aborda la planificación de infraestructuras y servicios relacionados con el agua, 
como la creación de sistemas de abastecimiento de agua potable y la mejora de las redes de 
distribución y saneamiento. Esto contribuirá a garantizar el acceso equitativo a servicios de 
agua limpia y saneamiento para todos los usuarios dentro del área de la urbanización 
industrial. 
 



pág. 110 
 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
Se proponen soluciones para mejorar la sostenibilidad de las alternativas mediante la 
implementación de sistemas de energía renovable, la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la minimización del consumo de energía primaria. 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Al considerar aspectos sociales, económicos y ambientales en el diseño de la urbanización 
industrial, se busca establecer un equilibrio adecuado que promueva un crecimiento 
económico sostenible a largo plazo de la población donde se emplaza el proyecto. 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras 
El TFM se analiza las alternativas de diseño de la urbanización industrial, se tienen en cuenta 
aspectos como la eficiencia energética, la gestión de residuos, el uso de materiales 
sostenibles, la optimización de la distribución y conectividad de las infraestructuras, y la 
implementación de tecnologías innovadoras que promuevan la sostenibilidad. 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Se aborda la importancia de crear comunidades sostenibles en el entorno urbano. Además, al 
analizar las alternativas de diseño de la urbanización industrial, se consideran aspectos como 
la planificación urbana, la integración de espacios verdes y áreas recreativas, la conectividad 
y accesibilidad, y la calidad de vida de las comunidades locales; mientras se busca proteger el 
patrimonio cultural y natural, y reducir el impacto ambiental de las ciudades. 
ODS 12. Producción y consumo responsables 
Se examinan aspectos como la optimización del consumo de energía eléctrica, la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión adecuada de residuos y la elección de 
materiales sostenibles. Estas acciones contribuyen a promover prácticas de producción y 
consumo responsables dentro del ámbito de la urbanización industrial. 
ODS 13. Acción por el clima 
El TFM aborda directamente el aspecto de la acción por el clima al considerar criterios 
relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de 
energía primaria, el uso de materiales sostenibles y la mitigación del impacto ambiental. 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 
Al contemplar aspectos ambientales en el diseño de la urbanización, se busca minimizar la 
degradación del suelo, preservar la biodiversidad y proteger los ecosistemas naturales 
presentes en el área. 
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 
Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 
01 Capítulo   ACTUACIONES PREVIAS 1 10.108.571,67 10.108.571,67 
E01DBH010 Partida m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA HORMIGÓN 

h<5 m MEDIOS MECÁNICOS 
84,96 8,02 681,38 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,075 20,06 1,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,075 19,71 1,48 

M05EN050 Maquinaria h Retroexcavadora c/martillo rompedor 0,075 66,99 5,02 
P01DW050 Material m3 Agua 0,015 1,34 0,02    

Total E01DBH010 84,96 8,02 681,38 
              
E01DTC100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS 

NATURALEZA PÉTREA<10 km CARGA MECÁNICA 
84,96 13,12 1.114,68 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,240 35,56 8,53 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,120 38,21 4,59    

Total E01DTC100 84,96 13,12 1.114,68 
              
E02AM030 Partida m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 8.766,00 5,29 46.372,14 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,220 19,71 4,34 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,200 2,52 0,50 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,015 30,12 0,45    

Total E02AM030 8.766,00 5,29 46.372,14 
              
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
438.275,07 0,82 359.385,56 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 438.275,07 0,82 359.385,56 

              
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR A 1 km 
19.368,80 1,47 28.472,14 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 19.368,80 1,47 28.472,14 
              
G02C110 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL 

DESBROCE<10 km CARGA MECÁNICA CON CANON 
418.906,27 23,09 9.672.545,77 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,320 35,56 11,38 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,120 38,21 4,59 
M07N060 Maquinaria m3 Canon de tratamiento de material de desbroce a 

vertedero 
1,000 7,12 7,12 

   
Total G02C110 418.906,27 23,09 9.672.545,77 

                 
Total 01 1 10.108.571,67 10.108.571,67 

              
02 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 6.774.071,58 6.774.071,58 
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR A 1 km 
787.407,58 1,47 1.157.489,14 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 787.407,58 1,47 1.157.489,14 
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U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
0,00 11,10 0,00 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 0,00 11,10 0,00 
              
E02W010 Partida m3 APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 100.891,12 28,56 2.881.450,39 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

M05EC030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,010 69,58 0,70 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,060 47,72 2,86 
M07N020 Maquinaria m3 Canon tierras de préstamos 1,000 1,79 1,79 
P01AA010 Material m3 Tierra vegetal 1,000 23,09 23,09    

Total E02W010 100.891,12 28,56 2.881.450,39 
              
02.03 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS ZONAS VERDES 1,00 464.734,15 464.734,15 
U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 188.448,00 0,18 33.920,64 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04    

Total U01PA030 188.448,00 0,18 33.920,64 
              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 205.317,55 2,08 427.060,50 
U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS DE 

LA EXCAVACIÓN 
0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53    

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 
              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44    

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 
                 

Total U01RTS090 205.317,55 2,08 427.060,50 
              
U01EDT050 Partida m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN 

TRANSPORTE 
4.313,81 0,87 3.753,01 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 61,22 0,73    
Total U01EDT050 4.313,81 0,87 3.753,01 

                 
Total 02.03 1,00 464.734,15 464.734,15 
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02.02 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS PARCELAS 1,00 1.823.169,45 1.823.169,45 
U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 635.611,59 0,18 114.410,09 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04    

Total U01PA030 635.611,59 0,18 114.410,09 
              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 578.272,19 2,08 1.202.806,16 
U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS DE 

LA EXCAVACIÓN 
0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53    

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 
              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44    

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 
                 

Total U01RTS090 578.272,19 2,08 1.202.806,16 
              
U01EDT050 Partida m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN 

TRANSPORTE 
581.555,40 0,87 505.953,20 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 61,22 0,73    
Total U01EDT050 581.555,40 0,87 505.953,20 

                 
Total 02.02 1,00 1.823.169,45 1.823.169,45 

              
02.01 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES 1,00 447.228,45 447.228,45 
U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 144.226,00 0,18 25.960,68 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04    

Total U01PA030 144.226,00 0,18 25.960,68 
              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 118.235,27 2,08 245.929,36 
U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS DE 

LA EXCAVACIÓN 
0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53    

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 
              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44    

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 
                 

Total U01RTS090 118.235,27 2,08 245.929,36 
              
U01EDT050 Partida m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN 

TRANSPORTE 
201.538,40 0,87 175.338,41 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 61,22 0,73    
Total U01EDT050 201.538,40 0,87 175.338,41 

                 
Total 02.01 1,00 447.228,45 447.228,45 

                 
Total 02 1 6.774.071,58 6.774.071,58 

              
03 Capítulo   FIRMES Y PAVIMENTOS 1 4.617.872,66 4.617.872,66 
03.01 Capítulo   FIRME VIALES 1,00 1.526.500,01 1.526.500,01 
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

11.347,00 9,47 107.456,09 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 11.347,00 9,47 107.456,09 
              
U03EC013 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 e=30 

cm 
37.821,00 3,17 119.892,57 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RV010 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 0,002 58,77 0,12 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,012 110,70 1,33 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 1,560 0,14 0,22    

Total U03EC013 37.821,00 3,17 119.892,57 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 37.821,00 8,29 313.536,09 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
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P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 37.821,00 8,29 313.536,09 
              
U03VCB160 Partida m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 

DESGASTE ÁNGELES <30 
37.821,00 12,55 474.653,55 

U03VCB025 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 
BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES <30 

0,235 52,21 12,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF201 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,339 8,59 2,91 
P01AF211 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,193 8,59 1,66 
P01AF221 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,193 8,13 1,57 
P01AF231 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01AF241 Material t Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,040 38,55 1,54    

Total U03VCB025 0,235 52,21 12,27 
              
U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 1,000 0,28 0,28 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,440 0,38 0,17    

Total U03RI050 1,000 0,28 0,28 
                 

Total U03VCB160 37.821,00 12,55 474.653,55 
              
U03VCI201 Partida m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm 

DESGASTE ÁNGELES <25 
37.821,00 9,50 359.299,50 

U03VCI040 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 
BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 

0,167 54,87 9,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF250 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,487 11,41 5,56 
P01AF260 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,239 11,01 2,63 
P01AF270 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,095 10,33 0,98 
P01AF280 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,095 10,16 0,97 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
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P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,044 38,55 1,70    

Total U03VCI040 0,167 54,87 9,16 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCI201 37.821,00 9,50 359.299,50 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
37.821,00 3,58 135.399,18 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA 
BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 37.821,00 3,58 135.399,18 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 37.821,00 0,43 16.263,03 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 37.821,00 0,43 16.263,03 
                 

Total 03.01 1,00 1.526.500,01 1.526.500,01 
              
03.02 Capítulo   FIRME ACERA 1,00 1.512.625,09 1.512.625,09 
U03CZ050 Partida m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 17.882,00 7,78 139.121,96 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,005 78,40 0,39 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,005 44,22 0,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
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M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 34,92 0,17 
M07W020 Maquinaria km Transporte t zahorra 11,000 0,15 1,65 
P01AF030 Material t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,550 9,13 5,02    

Total U03CZ050 17.882,00 7,78 139.121,96 
              
U04VBH035 Partida m2 PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO 

COLOR 20x20 cm 
17.882,00 47,53 849.931,46 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,400 52,18 20,87 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,400 52,18 20,87 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,100 120,28 12,03 
P08XVH060 Material m2 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 1,000 11,26 11,26 
A01L030 Partida m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 87,56 0,09 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 2,000 19,71 39,42 

P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 130,35 46,93 
P01DW050 Material m3 Agua 0,900 1,34 1,21    

Total A01L030 0,001 87,56 0,09 
              
A02A080 Partida m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 96,57 2,90 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,700 19,71 33,51 

M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,400 3,34 1,34 
P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 130,35 35,19 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,090 24,03 26,19 
P01DW050 Material m3 Agua 0,255 1,34 0,34    

Total A02A080 0,030 96,57 2,90 
              
P08XW020 Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,38 0,38    

Total U04VBH035 17.882,00 47,53 849.931,46 
              
U04BH060 Partida m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 10.186,00 17,69 180.190,34 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,040 120,28 4,81 
P08XBH070 Material m Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 4,75 4,75    

Total U04BH060 10.186,00 17,69 180.190,34 
              
U04BH045 Partida m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA REDONDEADO 

GRIS 8x20 cm 
11.852,57 15,05 178.381,18 

O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,038 120,28 4,57 
P08XBH060 Material m Bordillo hormigón monocapa cara superior 

redondeada 8x20 cm 
1,000 2,35 2,35 

   
Total U04BH045 11.852,57 15,05 178.381,18 

              
U04BR015 Partida m RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 33x40x12 cm 5.345,00 30,87 165.000,15 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,220 40,67 8,95 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,220 40,67 8,95 
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P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,060 120,28 7,22 
P08XBR060 Material m Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 1,000 14,70 14,70    

Total U04BR015 5.345,00 30,87 165.000,15 
                 

Total 03.02 1,00 1.512.625,09 1.512.625,09 
              
03.03 Capítulo   FIRMES APARCAMIENTO VIALES 1,00 424.239,79 424.239,79 
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

8.895,00 9,47 84.235,65 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 8.895,00 9,47 84.235,65 
              
U03CZ050 Partida m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 29.650,00 7,78 230.677,00 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,005 78,40 0,39 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,005 44,22 0,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 34,92 0,17 
M07W020 Maquinaria km Transporte t zahorra 11,000 0,15 1,65 
P01AF030 Material t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,550 9,13 5,02    

Total U03CZ050 29.650,00 7,78 230.677,00 
              
E04SAG040 Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC1, 

XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e=15 cm 
4.446,00 24,59 109.327,14 

A03VG050 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS 0,150 28,60 4,29 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,400 19,71 7,88 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,400 27,36 10,94 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,400 2,44 0,98    

Total A03VG050 0,150 28,60 4,29 
              
E04AMQ030 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 

mm 
1,000 5,56 5,56 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AMQ030 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 
2,792 kg/m2 

1,267 4,03 5,11 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AMQ030 1,000 5,56 5,56 

              
P01HAV200 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,165 89,36 14,74    

Total E04SAG040 4.446,00 24,59 109.327,14 
                 

Total 03.03 1,00 424.239,79 424.239,79 
              
03.04 Capítulo   FIRMES APARCAMIENTO PARCELAS 1,00 1.154.507,77 1.154.507,77 
U03EC012 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=25 

cm 
58.873,00 2,79 164.255,67 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 
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O01OA060 Mano de 

obra 
h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,010 110,70 1,11 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 1,300 0,14 0,18    

Total U03EC012 58.873,00 2,79 164.255,67 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 58.873,00 8,29 488.057,17 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 58.873,00 8,29 488.057,17 
              
U03VCS260 Partida m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm 

DESGASTE ÁNGELES <20 
58.873,00 6,69 393.860,37 

U03VCS060 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 
SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES <20 

0,117 57,15 6,69 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,569 10,94 6,22 
P01AF310 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 0,237 10,30 2,44 
P01AF320 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 0,095 9,87 0,94 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,045 488,90 22,00 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,054 38,55 2,08    

Total U03VCS060 0,117 57,15 6,69 
                 

Total U03VCS260 58.873,00 6,69 393.860,37 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 58.873,00 0,43 25.315,39 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 58.873,00 0,43 25.315,39 
              
U04BH060 Partida m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 4.693,00 17,69 83.019,17 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
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O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,040 120,28 4,81 
P08XBH070 Material m Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 4,75 4,75    

Total U04BH060 4.693,00 17,69 83.019,17 
                 

Total 03.04 1,00 1.154.507,77 1.154.507,77 
                 

Total 03 1 4.617.872,66 4.617.872,66 
              
04 Capítulo   RED DE SANEAMIENTO 1 2.412.068,63 2.412.068,63 
04.01 Capítulo   RED DE PLUVIALES 1,00 1.296.267,53 1.296.267,53 
U05OEC025 Partida m3 ESCOLLERA COLOCADA PROTECCIÓN 500 kg 176,00 50,23 8.840,48 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,215 19,71 4,24 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,215 61,22 13,16 
P01AE025 Material t Piedra para escollera 1,600 17,15 27,44 
U01ZR100 Partida m3 TRANSPORTE ROCA <10 km 1,000 4,21 4,21 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,020 19,71 0,39 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,080 47,72 3,82    
Total U01ZR100 1,000 4,21 4,21 

                 
Total U05OEC025 176,00 50,23 8.840,48 

              
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 22.827,43 1,57 35.839,07 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 22.827,43 1,57 35.839,07 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
10.944,28 1,47 16.088,09 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 10.944,28 1,47 16.088,09 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
11.883,14 4,23 50.265,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 11.883,14 4,23 50.265,68 
              
U07EIP070 Partida u IMBORNAL HORMIGÓN PREFABRICADO REJILLA 

ABATIBLE 50x30x67 cm 
326,00 182,57 59.517,82 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 1,500 22,00 33,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,750 19,71 14,78 

A03H050 Partida m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/X0 DOSIFICACIÓN 250 
kg/m3 CEMENTO Tmáx.15 mm 

0,052 93,64 4,87 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,937 19,71 18,47 

P01CC038 Material t Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 0,258 128,28 33,10 
P01AG020 Material t Garbancillo (grava) 4/20 mm 1,393 19,85 27,65 
P01DW050 Material m3 Agua 0,180 1,34 0,24 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,460 24,03 11,05 
M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,937 3,34 3,13    

Total A03H050 0,052 93,64 4,87 
              
P02EIH020 Material u Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 1,000 30,79 30,79 
P02ECF200 Material u Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 

mm 
1,000 99,13 99,13 

   
Total U07EIP070 326,00 182,57 59.517,82 

              
E01AE010 Partida m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA 6.841,00 17,20 117.665,20 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,600 22,00 13,20 

P01EM270 Material m3 Madera de pino para entibaciones 0,012 323,96 3,89 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,040 2,78 0,11    

Total E01AE010 6.841,00 17,20 117.665,20 
              
U07OEP030 Partida m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA 

ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm 
3.693,44 31,55 116.528,03 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,200 20,06 4,01 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,288 24,03 6,92 
P02TVO030 Material m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 1,000 16,22 16,22    

Total U07OEP030 3.693,44 31,55 116.528,03 
              
U07OEH040 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 400 mm 458,13 47,75 21.875,71 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,400 20,06 8,02 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 43,53 7,23 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,517 24,03 12,42 
P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,008 158,08 1,26 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,009 55,35 0,50 
P02THM030 Material m Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 1,000 9,52 9,52    

Total U07OEH040 458,13 47,75 21.875,71 
              
U07OEH050 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 500 mm 595,55 56,41 33.594,98 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,400 20,06 8,02 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 43,53 7,23 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,673 24,03 16,17 
P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,010 158,08 1,58 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,011 55,35 0,61 
P02THM040 Material m Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 1,000 14,00 14,00    

Total U07OEH050 595,55 56,41 33.594,98 
              
U07OEH060 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 600 mm 633,36 71,49 45.278,91 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,400 20,06 8,02 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,250 54,99 13,75 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,847 24,03 20,35 
P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,011 158,08 1,74 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,014 55,35 0,77 
P02THM050 Material m Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 1,000 18,06 18,06    

Total U07OEH060 633,36 71,49 45.278,91 
              
U07OEC100 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 

800 mm 
901,94 127,13 114.663,63 

M05EN040 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 0,260 58,94 15,32 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC170 Material m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 1,000 62,81 62,81 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,097 24,03 26,36 
P02CH060 Material u Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 0,500 5,73 2,87    

Total U07OEC100 901,94 127,13 114.663,63 
              
U07OEC260 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 135 kN/m2 E-C 

1000 mm 
2.424,87 184,36 447.049,03 

M05EN040 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 0,280 58,94 16,50 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC290 Material m Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 1,000 104,12 104,12 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,375 24,03 33,04 
P02CH070 Material u Junta goma para HA D=1000 mm 0,500 21,85 10,93    

Total U07OEC260 2.424,87 184,36 447.049,03 
              
U07OEC120 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 

1200 mm 
644,01 220,89 142.255,37 

M05EN040 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 0,330 58,94 19,45 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC190 Material m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 1,000 129,52 129,52 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,670 24,03 40,13 
P02CH080 Material u Junta goma para HA D=1200 mm 0,500 24,04 12,02    

Total U07OEC120 644,01 220,89 142.255,37 
              
U07OEC130 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 

1500 mm 
50,00 325,08 16.254,00 

M02GAH040 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 40 t 0,340 84,50 28,73 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC200 Material m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 1,000 198,62 198,62 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 2,653 24,03 63,75 
P02CH090 Material u Junta goma para HA D=1500 mm 0,500 28,42 14,21    

Total U07OEC130 50,00 325,08 16.254,00 
              
U07ZMP020 Partida u POZO PREFABRICADO HM M-H D=80 cm h=2,50 m 119,00 592,87 70.551,53 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 3,500 22,00 77,00 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,700 20,06 34,10 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,700 52,46 36,72 
P01HAV380 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 0,265 84,17 22,31 
P03AMU010 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 

1,541 kg/m2 
0,780 2,05 1,60 

A02A050 Partida m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,001 111,59 0,11 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,700 19,71 33,51 

M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,400 3,34 1,34 
P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,410 130,35 53,44 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,955 24,03 22,95 
P01DW050 Material m3 Agua 0,260 1,34 0,35    

Total A02A050 0,001 111,59 0,11 
              
P02EPH010 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m 

D=80 cm 
1,000 22,32 22,32 

P02EPH070 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m 
D=80 cm 

1,000 56,33 56,33 

P02EPH100 Material u Cono machihembrado circular HM h=0,6 m 
D=60/80 cm 

1,000 40,39 40,39 

P02EPW010 Material u Pates PP 30x25 cm 8,000 9,65 77,20 
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P02EPT020 Material u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 1,000 224,79 224,79    

Total U07ZMP020 119,00 592,87 70.551,53 
                 

Total 04.01 1,00 1.296.267,53 1.296.267,53 
              
04.02 Capítulo   RED DE FECALES 1,00 1.115.801,10 1.115.801,10 
U06SA110XW Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO DE SISTEMA 

IMPULSIÓN RED FECALES 
1,00 47.383,66 47.383,66 

U06SA110YW Partida pa PARTIDA ALZADA CANÓN CONEXIÓN A LA EDAR 1,00 600.000,00 600.000,00 
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 4.171,85 1,57 6.549,80 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 4.171,85 1,57 6.549,80 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
2.211,02 1,47 3.250,20 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 2.211,02 1,47 3.250,20 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
1.960,83 4,23 8.294,31 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 1.960,83 4,23 8.294,31 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2.549,95 13,05 33.276,85 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 2.549,95 13,05 33.276,85 
              
E01AE010 Partida m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA 1.807,60 17,20 31.090,72 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,600 22,00 13,20 

P01EM270 Material m3 Madera de pino para entibaciones 0,012 323,96 3,89 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,040 2,78 0,11    

Total E01AE010 1.807,60 17,20 31.090,72 
              
U06TPA100 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN6 DN=110 mm 1.237,00 13,59 16.810,83 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 22,20 1,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 20,96 1,47 

P26TPA180 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1,000 6,24 6,24 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,180 24,03 4,33    

Total U06TPA100 1.237,00 13,59 16.810,83 
              
U07OEP570 Partida m TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 315 

SN8 6 m COLOR TEJA 
4.670,00 66,56 310.835,20 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,250 20,06 5,02 

P02TVC100 Material m Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 
mm 

1,000 48,13 48,13 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,329 24,03 7,91    
Total U07OEP570 4.670,00 66,56 310.835,20 

              
U07ZMP020 Partida u POZO PREFABRICADO HM M-H D=80 cm h=2,50 m 89,00 592,87 52.765,43 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 3,500 22,00 77,00 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,700 20,06 34,10 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,700 52,46 36,72 
P01HAV380 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 0,265 84,17 22,31 
P03AMU010 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 

1,541 kg/m2 
0,780 2,05 1,60 

A02A050 Partida m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,001 111,59 0,11 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,700 19,71 33,51 

M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,400 3,34 1,34 
P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,410 130,35 53,44 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,955 24,03 22,95 
P01DW050 Material m3 Agua 0,260 1,34 0,35    

Total A02A050 0,001 111,59 0,11 
              
P02EPH010 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m 

D=80 cm 
1,000 22,32 22,32 

P02EPH070 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m 
D=80 cm 

1,000 56,33 56,33 

P02EPH100 Material u Cono machihembrado circular HM h=0,6 m 
D=60/80 cm 

1,000 40,39 40,39 

P02EPW010 Material u Pates PP 30x25 cm 8,000 9,65 77,20 
P02EPT020 Material u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 1,000 224,79 224,79    

Total U07ZMP020 89,00 592,87 52.765,43 
              
U07AHR080 Partida u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 

50x50x50 cm 
5,00 149,81 749,05 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,200 43,53 8,71 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,600 22,00 13,20 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,200 20,06 24,07 

P01HMV250 Material m3 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,036 88,81 3,20 
P02EAH030 Material u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 

cm 
1,000 52,10 52,10 

P02EAT100 Material u Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 1,000 48,53 48,53    
Total U07AHR080 5,00 149,81 749,05 

              
U06VF040 Partida u VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=100 mm 5,00 959,01 4.795,05 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 22,20 22,20 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 20,96 20,96 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,000 28,76 28,76 
P26VV163 Material u Ventosa/purgador fundición automático DN 100 

16-25 bar 
1,000 887,09 887,09 

   
Total U06VF040 5,00 959,01 4.795,05 

                 
Total 04.02 1,00 1.115.801,10 1.115.801,10 

                 
Total 04 1 2.412.068,63 2.412.068,63 

              
05 Capítulo   RED DE AGUA POTABLE 1 754.161,42 754.161,42 
U06SA110VW Partida pa PARTIDA ALZADA EQUIPO DE BOMBEO PARA 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
1,00 40.526,21 40.526,21 

U06SA110WW Partida pa PARTIDA ALZADA ADECUCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA 

1,00 150.000,00 150.000,00 
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U06SA110UW Partida pa PARTIDA ALZADA PLANTA POTABILIZADORA DE 

ÓSMOSIS INVERSA 
1,00 360.000,00 360.000,00 

U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 2.973,60 1,57 4.668,55 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 2.973,60 1,57 4.668,55 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
396,48 1,47 582,83 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 396,48 1,47 582,83 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
2.577,12 4,23 10.901,22 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 2.577,12 4,23 10.901,22 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 396,48 13,05 5.174,06 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 396,48 13,05 5.174,06 
              
U06TPA060 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE80 PN10 DN=90 mm 2.177,00 17,07 37.161,39 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,130 22,20 2,89 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,130 20,96 2,72 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,005 43,53 0,22 
P26TPA070 Material m Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 1,000 5,71 5,71 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,230 24,03 5,53    

Total U06TPA060 2.177,00 17,07 37.161,39 
              
U06TPA190 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=110 mm 2.304,00 13,58 31.288,32 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 22,20 1,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 20,96 1,47 

P26TPA270 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 1,000 6,23 6,23 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,180 24,03 4,33    

Total U06TPA190 2.304,00 13,58 31.288,32 
              
U06TPA220 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=160 mm 269,00 21,82 5.869,58 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 22,20 2,22 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 20,96 2,10 

P26TPA300 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 1,000 12,93 12,93 
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P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,190 24,03 4,57    

Total U06TPA220 269,00 21,82 5.869,58 
              
U06TPA240 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=200 mm 1.858,00 30,62 56.891,96 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,120 22,20 2,66 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,120 20,96 2,52 

P26TPA320 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1,000 20,15 20,15 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,220 24,03 5,29    

Total U06TPA240 1.858,00 30,62 56.891,96 
              
U06VVC120 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 mm 11,00 368,04 4.048,44 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 22,20 11,10 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 20,96 10,48 

P26VC023 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-
16 

1,000 168,56 168,56 

P26UUB040 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 1,000 83,01 83,01 
P26UUL210 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 1,000 58,91 58,91 
P26UUG080 Material u Goma plana D=80 mm 2,000 2,15 4,30 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC120 11,00 368,04 4.048,44 

              
U06VVC130 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 

mm 
6,00 441,45 2.648,70 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 22,20 13,32 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,600 20,96 12,58 

P26VC024 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm 
PN10-16 

1,000 210,06 210,06 

P26UUB050 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 1,000 95,08 95,08 
P26UUL220 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 1,000 73,65 73,65 
P26UUG100 Material u Goma plana D=100 mm 2,000 2,54 5,08 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC130 6,00 441,45 2.648,70 

              
U06VVC150 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 

mm 
6,00 717,81 4.306,86 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,900 22,20 19,98 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 20,96 18,86 

P26VC026 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm 
PN10-16 

1,000 331,43 331,43 

P26UUB070 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 1,000 152,65 152,65 
P26UUL240 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 1,000 148,63 148,63 
P26UUG150 Material u Goma plana D=150 mm 2,000 3,33 6,66 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
20,000 1,98 39,60 

   
Total U06VVC150 6,00 717,81 4.306,86 

              
U06VVC160 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=200 

mm 
6,00 1.189,02 7.134,12 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 22,20 24,42 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,100 20,96 23,06 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,100 28,76 31,64 
P26VC027 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm 

PN10-16 
1,000 653,96 653,96 

P26UUB080 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 1,000 208,89 208,89 
P26UUL250 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 1,000 186,13 186,13 
P26UUG200 Material u Goma plana D=200 mm 2,000 6,70 13,40 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
24,000 1,98 47,52 
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Total U06VVC160 6,00 1.189,02 7.134,12 

              
U06VF030 Partida u VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=80 mm 7,00 1.166,40 8.164,80 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 22,20 17,76 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 20,96 16,77 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,800 28,76 23,01 
P26VV162 Material u Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-

25 bar 
1,000 1.108,86 1.108,86 

   
Total U06VF030 7,00 1.166,40 8.164,80 

              
U06VA040 Partida u ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA 

POLIETILENO D=50 mm 
26,00 834,81 21.705,06 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 22,20 33,30 

O01OA130 Partida h Cuadrilla E 4,000 41,71 166,84 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA130 4,000 41,71 166,84 

              
E01DPP020 Partida m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,600 8,87 5,32 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,450 19,71 8,87 

   
Total E01DPP020 0,600 8,87 5,32 

              
E01DPS020 Partida m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm 

C/COMPRESOR 
0,600 30,01 18,01 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,600 20,06 12,04 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,600 19,71 11,83 

M06CM040 Maquinaria h Compresor portátil diésel media presión 10 
m3/min 7 bar 

0,350 13,54 4,74 

M06MP110 Maquinaria h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,350 4,01 1,40    
Total E01DPS020 0,600 30,01 18,01 

              
E02ZMA050 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA 

TERRENO DURO A BORDES 
5,400 21,80 117,72 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,800 19,71 15,77 

M05EC110 Maquinaria h Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 0,200 30,14 6,03    
Total E02ZMA050 5,400 21,80 117,72 

              
E02QA030 Partida m3 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A 

MANO TERRENO COMPACTO A BORDES 
0,190 62,24 11,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 3,000 19,71 59,13 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,850 3,66 3,11    
Total E02QA030 0,190 62,24 11,83 

              
E02SC040 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA 

RECICLADA EN ZANJAS 
1,080 67,21 72,59 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,720 19,71 14,19 

M08RB020 Maquinaria h Bandeja vibrante 300 kg 0,100 5,65 0,57 
P01AA060 Material m3 Arena de miga cribada 1,150 45,61 52,45    

Total E02SC040 1,080 67,21 72,59 
              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
3,240 29,71 96,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 3,240 29,71 96,26 
              
P26VA050 Material u Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 1,000 117,09 117,09 
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P26UPM140 Material u Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 1,000 35,04 35,04 
P17AF030 Material u Arqueta fundición 492x221x250 mm 1,000 146,82 146,82 
P26TPA400 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 6,600 2,12 13,99    

Total U06VA040 26,00 834,81 21.705,06 
              
U06SA110 Partida u ARQUETA ACOMETIDA EN ACERA 40x40x60 cm 26,00 118,82 3.089,32 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,200 22,00 26,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,200 19,71 23,65 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,070 158,08 11,07 
P01MC010 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 0,060 64,15 3,85 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 55,35 1,11 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,042 120,28 5,05 
P26QA127 Material u Registro acometida acera fundición 40x40 cm 1,000 47,69 47,69    

Total U06SA110 26,00 118,82 3.089,32 
                 

Total 05 1 754.161,42 754.161,42 
              
06 Capítulo   RED DE RIEGO Y CONTRAINCENDIOS 1 570.949,62 570.949,62 
06.01 Capítulo   RED DE RIEGO 1,00 341.206,82 341.206,82 
URE025W Partida pa PARTIDA ALZADA DETECCIÓN DE NIVELES DE 

BALSA 
1,00 61.769,02 61.769,02 

URE025WWW Partida pa PARTIDA ALZADA PANTALLA DEFLECTORA 1,00 80.000,00 80.000,00 
URE025WW Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO DE SISTEMA 

IMPULSIÓN RED RIEGO 
1,00 32.123,12 32.123,12 

U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 3.462,75 1,57 5.436,52 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 3.462,75 1,57 5.436,52 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
1.539,00 1,47 2.262,33 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 1.539,00 1,47 2.262,33 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
1.923,75 4,23 8.137,46 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 1.923,75 4,23 8.137,46 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 769,50 13,05 10.041,98 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 769,50 13,05 10.041,98 
              
U12TPB230 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=25 mm 5.797,00 2,34 13.564,98 
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O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 20,96 0,63 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,030 20,71 0,62 

P26TPB230 Material m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 1,000 1,09 1,09    
Total U12TPB230 5.797,00 2,34 13.564,98 

              
U12TPB240 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm 865,00 2,97 2.569,05 
O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 20,96 0,63 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,030 20,71 0,62 

P26TPB240 Material m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,000 1,72 1,72    
Total U12TPB240 865,00 2,97 2.569,05 

              
U12TPB280 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=75 mm 6.163,00 11,60 71.490,80 
O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,040 20,96 0,84 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,040 20,71 0,83 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 28,76 0,14 
P26TPB280 Material m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 1,000 9,79 9,79    

Total U12TPB280 6.163,00 11,60 71.490,80 
              
U06VVC030 Partida u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN ROSCA D=1" 17,00 54,96 934,32 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 22,20 5,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 20,96 5,24 

P26VC332 Material u Válvula compuerta latón rosca D=1" 1,000 14,69 14,69 
P26UPM120 Material u Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 2,000 14,74 29,48    

Total U06VVC030 17,00 54,96 934,32 
              
U06VVC120 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 mm 11,00 368,04 4.048,44 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 22,20 11,10 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 20,96 10,48 

P26VC023 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-
16 

1,000 168,56 168,56 

P26UUB040 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 1,000 83,01 83,01 
P26UUL210 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 1,000 58,91 58,91 
P26UUG080 Material u Goma plana D=80 mm 2,000 2,15 4,30 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC120 11,00 368,04 4.048,44 

              
E20VP040 Partida u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1" 10,00 86,24 862,40 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 22,20 4,44 

P17XI040 Material u Válvula reductora de presión 25 bar 1" 1,000 81,80 81,80    
Total E20VP040 10,00 86,24 862,40 

              
U12TGE010 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO 

INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c/35 cm D=16 
mm 

19.986,00 2,40 47.966,40 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 22,20 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,070 19,71 1,38 

P26TPI010 Material m Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante 
c/35cm D=16 mm 

1,000 0,80 0,80 

   
Total U12TGE010 19.986,00 2,40 47.966,40 

                 
Total 06.01 1,00 341.206,82 341.206,82 

              
06.02 Capítulo   RED CONTRAINCENDIOS 1,00 229.742,80 229.742,80 
U07AHR100WW Partida pa PARTIDA ALZADA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1,00 1.394,92 1.394,92 
U07AHR100W Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO SISTEMA DE 

IMPULSIÓN RED PCI 
1,00 35.312,46 35.312,46 
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U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 2.754,90 1,57 4.325,19 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 2.754,90 1,57 4.325,19 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
367,32 1,47 539,96 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 367,32 1,47 539,96 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
2.387,58 4,23 10.099,46 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 2.387,58 4,23 10.099,46 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 367,32 13,05 4.793,53 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 367,32 13,05 4.793,53 
              
U06WH016 Partida u HIDRANTE BAJO RASANTE 2 TOMAS CONEXIÓN 4" 30,00 1.309,67 39.290,10 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,200 52,18 62,62 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,200 52,18 62,62 

              
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 7,500 22,20 166,50 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 7,500 20,96 157,20 

P26RH025 Material u Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 1,000 606,07 606,07 
P26VC024 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm 

PN10-16 
1,000 210,06 210,06 

P26TUE020 Material m Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta 
DN=100 mm 

3,000 35,74 107,22 

   
Total U06WH016 30,00 1.309,67 39.290,10 

              
U06VVC130 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 

mm 
44,00 441,45 19.423,80 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 22,20 13,32 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,600 20,96 12,58 
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P26VC024 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm 

PN10-16 
1,000 210,06 210,06 

P26UUB050 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 1,000 95,08 95,08 
P26UUL220 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 1,000 73,65 73,65 
P26UUG100 Material u Goma plana D=100 mm 2,000 2,54 5,08 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC130 44,00 441,45 19.423,80 

              
U06VVC150 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 

mm 
3,00 717,81 2.153,43 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,900 22,20 19,98 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 20,96 18,86 

P26VC026 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm 
PN10-16 

1,000 331,43 331,43 

P26UUB070 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 1,000 152,65 152,65 
P26UUL240 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 1,000 148,63 148,63 
P26UUG150 Material u Goma plana D=150 mm 2,000 3,33 6,66 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 

mm 
20,000 1,98 39,60 

   
Total U06VVC150 3,00 717,81 2.153,43 

              
U06TPA360 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110 mm 5.426,00 15,79 85.676,54 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 22,20 1,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 20,96 1,47 

P26TPA440 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 1,000 8,44 8,44 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,180 24,03 4,33    

Total U06TPA360 5.426,00 15,79 85.676,54 
              
U06TPA390 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=160 mm 696,00 27,02 18.805,92 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 22,20 2,22 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 20,96 2,10 

P26TPA470 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 1,000 17,65 17,65 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,210 24,03 5,05    

Total U06TPA390 696,00 27,02 18.805,92 
              
U07AHR100 Partida u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 

60x60x60 cm 
47,00 168,67 7.927,49 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,250 43,53 10,88 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,600 22,00 13,20 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,200 20,06 24,07 

P01HMV250 Material m3 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,049 88,81 4,35 
P02EAH040 Material u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 

cm 
1,000 57,87 57,87 

P02EAT110 Material u Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 1,000 58,30 58,30    
Total U07AHR100 47,00 168,67 7.927,49 

                 
Total 06.02 1,00 229.742,80 229.742,80 

                 
Total 06 1 570.949,62 570.949,62 

              
07 Capítulo   RED DE MEDIA TENSIÓN 1 1.292.231,79 1.292.231,79 
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 4.516,20 1,57 7.090,43 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 4.516,20 1,57 7.090,43 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
501,80 1,47 737,65 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 
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O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 501,80 1,47 737,65 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
4.014,40 4,23 16.980,91 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 4.014,40 4,23 16.980,91 
              
ZL132 Partida m LÍNEA UBTERRÁNEA DE 25 kV EN CANALIZACIÓN 

ENTUBADA 
1.283,00 89,96 115.418,68 

mt35aia070ai Material m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pa 

3,000 6,93 20,79 

mt35tpe030a Material m Tetratubo de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE) libre de h 

1,000 9,19 9,19 

mt35cun500c Material m Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 3,000 11,39 34,17 
mt35www030 Material m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de 

anchura, colo 
4,000 0,26 1,04 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,367 22,00 8,07 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 0,319 20,71 6,61 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,420 24,03 10,09    
Total ZL132 1.283,00 89,96 115.418,68 

              
EIEF.4B Partida u CENTRO DE SECCIONAMIENTO 3 L 35,00 15.757,06 551.497,10 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 6,000 22,00 132,00 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 6,000 22,00 132,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 2,000 19,71 39,42 

MMMG.6A Maquinaria h Grúa autopropulsada 2,000 86,00 172,00 
PUEC25B Material u Centro de seccionamiento 1,000 13.757,63 13.757,63 
PUEC16AA Material u PT protección anillo rectangular ext edf 1,000 1.524,01 1.524,01    

Total EIEF.4B 35,00 15.757,06 551.497,10 
              
IUM016 Partida pa PARTIDA ALZADA ENSAYO Y CERTIFICACIÓN DE 

RADAR LINEA MT 
1,00 1.500,00 1.500,00 

PN074 Partida pa PARTIDA ALZADA ACTA DE INSPECCIÓN OCA PARA 
INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN 

1,00 2.438,00 2.438,00 

MTPR Partida pa PARTIDA ALZADA PROYECTO DE LEGALIZACIÓN 
PARA LA RED DE MT Y BT 

1,00 4.250,00 4.250,00 

E17SGA010 Partida u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 45 kVA 3,00 14.027,82 42.083,46 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 2,000 22,00 44,00 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 2,000 20,96 41,92 

P15JAA010 Material u Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 1,000 13.876,88 13.876,88 
M02GAH010 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 1,000 65,02 65,02    

Total E17SGA010 3,00 14.027,82 42.083,46 
              
U09BZ060 Partida u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 68x68x80 

cm 
108,00 280,21 30.262,68 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,400 19,71 7,88 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,080 24,03 1,92 
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P15AA200 Material u Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 1,000 153,66 153,66 
P15AA120 Material u Tapa polietileno 125 kN 70x70 1,000 107,95 107,95    

Total U09BZ060 108,00 280,21 30.262,68 
              
U09TC040 Partida u CENTRO SECC. Y TRANSF. 630 KVA (TRANSF. EPOXI) 8,00 64.996,61 519.972,88 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 10,000 22,00 220,00 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 10,000 20,96 209,60 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 10,000 20,71 207,10 

P15BA020 Material u Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 1,000 10.631,40 10.631,40 
P15BB010 Material u Celda línea E/S con SPT 2,000 3.324,24 6.648,48 
P15BB030 Material u Celda sec. y remon. SPT 1,000 1.714,70 1.714,70 
P15BB040 Material u Celda protección f. combinado SPT 1,000 4.430,39 4.430,39 
P15BB080 Material u Celda medida 3TI+·3TT 1,000 7.610,24 7.610,24 
P15BD070 Material u Transformador encapsulado 630 kVA 1,000 33.324,70 33.324,70    

Total U09TC040 8,00 64.996,61 519.972,88 
                 

Total 07 1 1.292.231,79 1.292.231,79 
              
08 Capítulo   RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1 1.408.009,70 1.408.009,70 
E18CE022W Partida pa PARTIDA ALZADA ACTA DE INSPECCIÓN OCA PARA 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
1,00 1.272,00 1.272,00 

U10CB010 Partida u BÁCULO TRONCOCÓNICO h=7 m b=1,5 m 489,00 1.043,71 510.374,19 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 0,500 22,00 11,00 

U11SAM040 Partida u CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m 1,000 148,06 148,06 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,800 52,18 41,74 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,800 52,18 41,74 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,972 6,28 6,10 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,972 6,28 6,10 

              
E04ZMM020 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/P/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,768 101,74 78,14 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV390 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 84,17 90,90    

Total E04ZMM020 0,768 101,74 78,14 
              
P27SA020 Material u Codo PVC 90º DN=100 mm 1,000 7,80 7,80 
P27SA050 Material u Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 4,000 3,57 14,28    

Total U11SAM040 1,000 148,06 148,06 
              
U11SAA010 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 1,000 114,50 114,50 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,940 52,18 49,05 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 
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Total O01OA090 0,940 52,18 49,05 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,450 6,28 2,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,450 6,28 2,83 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,030 137,13 4,11 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,030 137,13 4,11 
              
E07LP020 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

FACHADA MORTERO M-5 
0,940 30,44 28,61 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,500 22,00 11,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 158,08 8,22 
P01MC045 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 50,26 1,36    

Total E07LP020 0,940 30,44 28,61 
              
E08PNE040 Partida m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 0,951 11,52 10,96 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,220 20,32 4,47 

P04RR050 Material kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 1,47 2,21    
Total E08PNE040 0,951 11,52 10,96 

              
P27SA110 Material u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1,000 18,94 18,94    

Total U11SAA010 1,000 114,50 114,50 
              
P15GK110 Material u Caja conexión con fusibles 1,000 9,56 9,56 
P15NED020 Material m Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 9,500 1,45 13,78 
P15EB010 Material m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 5,65 11,30 
P15EA010 Material u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 25,90 25,90 
P16AK010 Material u Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 1,000 696,61 696,61 
M02GAH010 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 0,200 65,02 13,00    

Total U10CB010 489,00 1.043,71 510.374,19 
              
U10V150 Partida u LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO CURVO 3700 lm 489,00 613,14 299.825,46 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 1,000 22,00 22,00 

P16AI150 Material u Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 1,000 591,14 591,14    
Total U10V150 489,00 613,14 299.825,46 

              
U09BCP080 Partida m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x(1x6) mm2 0,6/1 

kV Cu S/EXCAVACIÓN 
27.090,00 17,27 467.844,30 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,080 22,00 1,76 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 0,080 20,96 1,68 

P15ND030 Material m Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 4,000 1,20 4,80 
P15UDT050 Material m Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 2,100 4,30 9,03    

Total U09BCP080 27.090,00 17,27 467.844,30 
              
E18CE025 Partida u CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
5,00 1.949,22 9.746,10 
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O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 0,300 22,00 6,60 

mt35cgm100l Material u Caja de superficie con puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, fabrica 

1,000 567,25 567,25 

P16NE030 Material u Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 1,000 85,43 85,43 
P15FRB060 Material u Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 2,000 16,49 32,98 
P15FJ040 Material u Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 1,000 93,19 93,19 
P16NI020 Material u Interruptor horario digital programable 1,000 152,40 152,40 
P15FM010 Material u Contactor tetrapolar 40 A 1,000 123,54 123,54 
P15FRB061 Material u Interr. magnetotérmico de 4 modulos 4,000 144,70 578,80 
P15FJ041 Material u Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 1,000 190,19 190,19 
P15FJ042 Material u Interruptor general automático (IGA), de 4 

modulos, tetrapolar 
1,000 118,84 118,84 

   
Total E18CE025 5,00 1.949,22 9.746,10 

              
E18CE021 Partida u ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Y REDUCTOR DE 

FLUJO LUMINOSO 
5,00 4.709,50 23.547,50 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 4,400 22,00 96,80 

P16NE032 Material u Estabilizador de tensión y reductor de flujo 
luminoso 

1,000 4.612,70 4.612,70 

   
Total E18CE021 5,00 4.709,50 23.547,50 

              
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 2.979,90 1,57 4.678,44 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 2.979,90 1,57 4.678,44 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
1.625,40 1,47 2.389,34 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 1.625,40 1,47 2.389,34 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
1.354,50 4,23 5.729,54 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 1.354,50 4,23 5.729,54 
              
E04NLB010 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
541,80 152,46 82.602,83 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HMV150 Material m3 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,050 114,71 120,45    

Total E04NLB010 541,80 152,46 82.602,83 
                 

Total 08 1 1.408.009,70 1.408.009,70 
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09 Capítulo   RED DE TELECOMUNICACIONES 1 395.239,83 395.239,83 
U11TA010 Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M 

C/TAPA 
10,00 261,05 2.610,50 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,950 22,00 20,90 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,900 19,71 37,45 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,166 52,46 8,71 
E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

FLOJOS A BORDES 
0,445 8,31 3,70 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 0,445 8,31 3,70 

              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
0,203 29,71 6,03 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 0,203 29,71 6,03 
              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
0,242 13,47 3,26 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 0,242 13,47 3,26 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,031 137,13 4,25 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,031 137,13 4,25 
              
P27TA100 Material u Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 1,000 176,75 176,75    

Total U11TA010 10,00 261,05 2.610,50 
              
U11TA020 Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO HF-III 

C/TAPA 
4,00 724,76 2.899,04 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 2,250 22,00 49,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 4,500 19,71 88,70 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,250 52,46 13,12 
E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

FLOJOS A BORDES 
2,206 8,31 18,33 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 2,206 8,31 18,33 

              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
0,574 29,71 17,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 0,574 29,71 17,05 
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E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
1,632 13,47 21,98 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 1,632 13,47 21,98 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,151 137,13 20,71 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,151 137,13 20,71 
              
P27TA060 Material u Arqueta HF-III c/tapa 1,000 495,37 495,37    

Total U11TA020 4,00 724,76 2.899,04 
              
U11TA040 Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO DF-III 

C/TAPA 
6,00 1.093,70 6.562,20 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 2,250 22,00 49,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 4,500 19,71 88,70 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,250 52,46 13,12 
E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

FLOJOS A BORDES 
3,623 8,31 30,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 3,623 8,31 30,11 

              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
0,812 29,71 24,12 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 0,812 29,71 24,12 
              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
2,811 13,47 37,86 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 2,811 13,47 37,86 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,220 137,13 30,17 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,220 137,13 30,17 
              
P27TA020 Material u Arqueta DF-III c/tapa 1,000 820,12 820,12    

Total U11TA040 6,00 1.093,70 6.562,20 
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U11TB020 Partida u BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN 10,00 446,72 4.467,20 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 3,700 22,00 81,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 7,400 19,71 145,85 

E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 
FLOJOS A BORDES 

0,049 8,31 0,41 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 0,049 8,31 0,41 

              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
0,049 13,47 0,66 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 0,049 13,47 0,66 
              
E04RMM010 Partida m3 HORMIGÓN EN MASA EN RECALCES HM-

20/P/20/X0 VERTIDO MANUAL 
0,179 273,55 48,97 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,812 22,00 17,86 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,812 19,71 16,00 

E04FR020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA EN RECALCES 1,500 79,06 118,59 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 1,540 22,00 33,88 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 1,540 20,99 32,32 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28    

Total E04FR020 1,500 79,06 118,59 
              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,000 120,28 120,28 
M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82    

Total E04RMM010 0,179 273,55 48,97 
              
E04FMD050 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 

m 
1,113 66,04 73,50 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 1,050 22,00 23,10 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 1,050 20,99 22,04 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 0,550 28,80 15,84 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,010 477,70 4,78 
P01DC010 Material l Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,082 2,02 0,17 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,040 2,78 0,11    

Total E04FMD050 1,113 66,04 73,50 
              
P27TW110 Material u Plantilla armario distribución 1,000 49,38 49,38 
P27TT100 Material u Codo PVC 63/45 mm 6,000 5,03 30,18 
P27TT150 Material u Tapón obturador conductos D=63 mm 6,000 2,30 13,80 
P27TT020 Material m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 3,000 0,80 2,40 
P27TT210 Material kg Adhesivo unión PVC 0,016 10,93 0,17    

Total U11TB020 10,00 446,72 4.467,20 
              
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 1.448,03 1,57 2.273,41 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 1.448,03 1,57 2.273,41 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 

1 km 
738,98 1,47 1.086,30 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 
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M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 738,98 1,47 1.086,30 
              
E04NLB010 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
1.003,73 152,46 153.028,68 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HMV150 Material m3 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,050 114,71 120,45    

Total E04NLB010 1.003,73 152,46 153.028,68 
              
E17NH050 Partida m CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD NO PROP. 

LLAMA D=110 mm 
240,00 15,96 3.830,40 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,120 22,00 2,64 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 0,120 20,71 2,49 

P15UG050 Material m Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 
mm 

1,080 10,03 10,83 

   
Total E17NH050 240,00 15,96 3.830,40 

              
E17NH030 Partida m CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD NO PROP. 

LLAMA D=63 mm 
21.958,00 9,95 218.482,10 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,100 22,00 2,20 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 0,100 20,71 2,07 

P15UG030 Material m Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 
mm 

1,080 5,26 5,68 

   
Total E17NH030 21.958,00 9,95 218.482,10 

                 
Total 09 1 395.239,83 395.239,83 

              
10 Capítulo   ESTRUCTURAS 1 3.517.853,20 3.517.853,20 
10.01 Capítulo   ARQUETÓN 1,00 6.940,16 6.940,16 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS 

Y ENCEPADOS 
7,05 27,77 195,78 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 7,05 27,77 195,78 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
1.190,00 2,84 3.379,60 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 1.190,00 2,84 3.379,60 
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E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS ENTERRADOS 

CON EMULSIÓN BITUMINOSA BICOMPONENTE 
PULVERIZADA 

36,80 17,30 636,64 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 36,80 17,30 636,64 

              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
20,80 18,16 377,73 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 20,80 18,16 377,73 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,82 137,13 112,45 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,82 137,13 112,45 
              
E04ZMB050 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 VERT. BOMBA 
1,15 148,48 170,75 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV290 Material m3 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,080 107,84 116,47    

Total E04ZMB050 1,15 148,48 170,75 
              
E04LMB005 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, 

XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
1,28 139,14 178,10 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV029 Material m3 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 98,61 106,50    

Total E04LMB005 1,28 139,14 178,10 
              
E05HLB030 Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
0,50 129,15 64,58 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
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M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HLB030 0,50 129,15 64,58 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
11,00 140,31 1.543,41 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 11,00 140,31 1.543,41 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
24,80 11,10 275,28 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 24,80 11,10 275,28 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 8,00 0,73 5,84 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 8,00 0,73 5,84 
                 

Total 10.01 1,00 6.940,16 6.940,16 
              
10.02 Capítulo   BALSA PLUVIALES 2 1,00 765.289,18 765.289,18 
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
308,16 137,13 42.257,98 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 308,16 137,13 42.257,98 
              
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 206,10 17,92 3.693,31 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 
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O01OB020 Mano de 

obra 
h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 206,10 17,92 3.693,31 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.339,65 23,17 31.039,69 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE010 1.339,65 23,17 31.039,69 
              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN 

ARMADO 
1.339,65 31,26 41.877,46 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE020 1.339,65 31,26 41.877,46 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
99.218,46 2,84 281.780,43 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 99.218,46 2,84 281.780,43 
              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS ENTERRADOS 

CON EMULSIÓN BITUMINOSA BICOMPONENTE 
PULVERIZADA 

3.742,25 17,30 64.740,93 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 3.742,25 17,30 64.740,93 

              
E15VAG060 Partida m MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 

h=2,00 m 
228,00 26,16 5.964,48 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,350 52,18 18,26 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,350 52,18 18,26 

              
P13VS030 Material m2 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 

STD 
2,000 2,03 4,06 
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P13VP210 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 0,030 9,86 0,30 
P13VP200 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 0,080 17,55 1,40 
P13VP220 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 0,080 7,41 0,59 
P13VP230 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 0,080 7,41 0,59 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,008 120,28 0,96    

Total E15VAG060 228,00 26,16 5.964,48 
              
E15VPM070 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

1,00x2,00 m 
1,00 249,40 249,40 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 1,000 22,00 22,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 1,000 20,49 20,49 

P13VT140 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 
1,00x2,00 m 

1,000 206,91 206,91 

   
Total E15VPM070 1,00 249,40 249,40 

              
E15VPM100 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

4,00x2,00 m 
1,00 593,02 593,02 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 3,000 22,00 66,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 3,000 20,49 61,47 

P13VT170 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 
4,00x2,00 m 

1,000 465,55 465,55 

   
Total E15VPM100 1,00 593,02 593,02 

              
E15EV020 Partida m ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm a=30/30 cm 13,00 66,07 858,91 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,300 52,18 15,65 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,300 52,18 15,65 

              
P13EV020 Material u Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 3,300 15,28 50,42    

Total E15EV020 13,00 66,07 858,91 
              
E15BA080 Partida m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZONTALES 

20x20x1 mm h=90 cm 
98,00 134,31 13.162,38 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,350 22,00 7,70 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,350 20,49 7,17 

P13BA120 Material m Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 1,000 119,44 119,44    
Total E15BA080 98,00 134,31 13.162,38 

              
U04VA040 Partida m2 PAVIMENTO TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm 

MECÁNICO 
210,25 5,75 1.208,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,007 67,51 0,47 
M08RT030 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 7500 kg 0,007 48,60 0,34 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
P01AA060 Material m3 Arena de miga cribada 0,080 45,61 3,65 
P01AA080 Material m3 Arena de mina 0/5 mm 0,040 19,79 0,79    

Total U04VA040 210,25 5,75 1.208,94 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
865,62 140,31 121.455,14 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
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P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 865,62 140,31 121.455,14 
              
E05HLB030 Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
1.211,05 129,15 156.407,11 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HLB030 1.211,05 129,15 156.407,11 
                 

Total 10.02 1,00 765.289,18 765.289,18 
              
10.03 Capítulo   MUROS 1,00 1.700.660,39 1.700.660,39 
10.03.01 Capítulo   MURO MENSULA 1 1,00 451.332,31 451.332,31 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 244,88 17,92 4.388,25 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 244,88 17,92 4.388,25 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.424,28 23,17 33.000,57 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE010 1.424,28 23,17 33.000,57 
              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN 

ARMADO 
1.179,40 31,26 36.868,04 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE020 1.179,40 31,26 36.868,04 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
784,68 140,31 110.098,45 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
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O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 784,68 140,31 110.098,45 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
23.676,61 2,84 67.241,57 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 23.676,61 2,84 67.241,57 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
2.759,00 18,16 50.103,44 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 2.759,00 18,16 50.103,44 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
54,20 137,13 7.432,45 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 54,20 137,13 7.432,45 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
3.029,99 11,10 33.632,89 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 3.029,99 11,10 33.632,89 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
2.759,00 39,35 108.566,65 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85 
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Total E10IBC030 2.759,00 39,35 108.566,65 

                 
Total 10.03.01 1,00 451.332,31 451.332,31 

              
10.03.02 Capítulo   MURO PARCELA 1,00 925.547,26 925.547,26 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 460,80 17,92 8.257,54 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 460,80 17,92 8.257,54 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
2.380,80 23,17 55.163,14 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE010 2.380,80 23,17 55.163,14 
              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN 

ARMADO 
1.920,00 31,26 60.019,20 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE020 1.920,00 31,26 60.019,20 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
1.728,00 140,31 242.455,68 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 1.728,00 140,31 242.455,68 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
48.633,98 2,84 138.120,50 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01 
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Total E04AB040 48.633,98 2,84 138.120,50 

              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
5.952,00 18,16 108.088,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 5.952,00 18,16 108.088,32 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
96,00 137,13 13.164,48 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 96,00 137,13 13.164,48 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
5.952,00 11,10 66.067,20 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 5.952,00 11,10 66.067,20 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
5.952,00 39,35 234.211,20 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 5.952,00 39,35 234.211,20 
                 

Total 10.03.02 1,00 925.547,26 925.547,26 
              
10.03.03 Capítulo   MURO PANTALLA 1,00 10.940,51 10.940,51 
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
45,60 23,17 1.056,55 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE010 45,60 23,17 1.056,55 
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U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN 

ARMADO 
36,00 31,26 1.125,36 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE020 36,00 31,26 1.125,36 
              
E04NLM005W Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/20 

ELABORADO EN CENTRAL VERT. MANUAL 
0,24 83,65 20,08 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HN320W Material m3 Hormigón HL-150/B/20 central 1,050 69,34 72,81    

Total E04NLM005W 0,24 83,65 20,08 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
14,40 140,31 2.020,46 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 14,40 140,31 2.020,46 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
655,86 2,84 1.862,64 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 655,86 2,84 1.862,64 
              
U01SB040 Partida m BULÓN PASIVO D=25 mm 24,00 129,67 3.112,08 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,200 20,06 4,01 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,350 52,46 18,36 
M06CP010 Maquinaria h Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 0,500 25,57 12,79 
M11PI010 Maquinaria h Equipo inyección cemento 0,100 49,17 4,92 
P03AE010 Material kg Acero B500 B en barra rosca laminada 3,850 20,71 79,73 
P01CC050 Material t Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,010 108,96 1,09 
M06MP110 Maquinaria h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,500 4,01 2,01    

Total U01SB040 24,00 129,67 3.112,08 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
36,00 39,35 1.416,60 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 36,00 39,35 1.416,60 
              
E02AM010W Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 2,40 0,73 1,75 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010W 2,40 0,73 1,75 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
14,40 18,16 261,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 14,40 18,16 261,50 

              
U01ZS100W Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

HASTA 10 km 
15,60 4,07 63,49 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

                 
Total U01ZS100W 15,60 4,07 63,49 

                 
Total 10.03.03 1,00 10.940,51 10.940,51 

              
10.03.04 Capítulo   MURO MENSULA 2 1,00 312.840,31 312.840,31 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 174,48 17,92 3.126,68 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 174,48 17,92 3.126,68 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.046,88 23,17 24.256,21 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
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P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE010 1.046,88 23,17 24.256,21 
              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN 

ARMADO 
872,40 31,26 27.271,22 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,200 3,36 0,67 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    

Total U05LAE020 872,40 31,26 27.271,22 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
532,16 140,31 74.667,37 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 532,16 140,31 74.667,37 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
16.432,74 2,84 46.668,98 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 16.432,74 2,84 46.668,98 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
1.884,38 18,16 34.220,34 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 1.884,38 18,16 34.220,34 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
39,26 137,13 5.383,72 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 39,26 137,13 5.383,72 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
2.080,67 11,10 23.095,44 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38 
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Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 

              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 2.080,67 11,10 23.095,44 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
1.884,38 39,35 74.150,35 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 1.884,38 39,35 74.150,35 
                 

Total 10.03.04 1,00 312.840,31 312.840,31 
                 

Total 10.03 1,00 1.700.660,39 1.700.660,39 
              
10.04 Capítulo   HINCA TUBERÍA BAJO AUTOVÍA 1,00 306.470,00 306.470,00 
HINCA1000 Partida m HINCA TUBERÍA MEDIANTE PERFORACIÓN 

HORIZONTAL ROTATIVA 
190,00 1.613,00 306.470,00 

   
Total 10.04 1,00 306.470,00 306.470,00 

              
10.05 Capítulo   DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 1,00 85.732,49 85.732,49 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS 

Y ENCEPADOS 
15,08 27,77 418,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 15,08 27,77 418,77 
              
E05HVE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 

VISTO 
39,64 51,73 2.050,58 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,100 22,00 2,20 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,100 20,99 2,10 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,050 27,36 1,37 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 

m altura 
6,000 0,04 0,24 

M13EM070 Material m2 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 1,000 6,24 6,24 
P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,022 477,70 10,51 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,060 2,78 0,17 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,060 1,60 0,10    

Total E05HVE020 39,64 51,73 2.050,58 
              
E05HSW020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA M-H PILARES VISTO 15,84 47,83 757,63 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,280 22,00 6,16 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,280 20,99 5,88 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,014 477,70 6,69 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,070 2,78 0,19 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 1,60 0,11    

Total E05HSW020 15,84 47,83 757,63 
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E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
9.833,00 2,84 27.925,72 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 9.833,00 2,84 27.925,72 
              
E05FGC050 Partida m2 FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. 

CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 
187,56 75,57 14.173,91 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,115 22,00 2,53 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,115 20,99 2,41 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,100 27,36 2,74 
E05FEU020 Partida m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO 

CONTINUO 
1,000 12,80 12,80 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,055 22,00 1,21 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,055 20,99 1,15 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,035 27,36 0,96 
A07PF010 Partida m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO 

RECUP. FORJADO 
1,000 3,48 3,48 

M13EQA040 Material u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,360 0,14 0,05 
M13EQA060 Material u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,080 0,10 0,01 
M13EQA070 Material u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 5,600 0,14 0,78 
M13EQA071 Material u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,920 0,12 0,11 
M13EQA080 Material u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,320 0,10 0,03 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 

m altura 
22,400 0,04 0,90 

M13EQA010 Material u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 
mm 

8,000 0,20 1,60 

   
Total A07PF010 1,000 3,48 3,48 

              
S02I025 Partida m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 1,000 3,76 3,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,080 22,00 1,76 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

P31CR150 Material u Gancho montaje red D=10 mm 2,000 0,20 0,40    
Total S02I025 1,000 3,76 3,76 

              
M13EQA230 Material u Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 

mm 
0,400 2,55 1,02 

P01EM205 Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,001 431,00 0,43 
P01EM225 Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,001 427,30 0,43 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 1,60 0,08    

Total E05FEU020 1,000 12,80 12,80 
              
P03BCS030 Material u Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 6,375 2,23 14,22 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
7,000 2,84 19,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 7,000 2,84 19,88 
              
E04AME020 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x300x5 

mm 
1,000 3,78 3,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 
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P03AME020 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 

1,142 kg/m2 
1,267 2,63 3,33 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AME020 1,000 3,78 3,78 

              
A03VB070 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 0,125 41,17 5,15 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,080 1,63 0,13 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,100 2,44 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,020 119,64 2,39 
M01HBC020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,000 30,07 30,07    

Total A03VB070 0,125 41,17 5,15 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,135 89,36 12,06    

Total E05FGC050 187,56 75,57 14.173,91 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
64,59 18,16 1.172,95 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 64,59 18,16 1.172,95 

              
E10ILF160 Partida m2 REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE EPOXI 

ALIMENTACIÓN MASTERSEAL M 338 
S/PARAMENTOS HORMIGÓN h>2 m 

419,20 21,05 8.824,16 

O01OB230 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 0,350 22,00 7,70 

O01OB240 Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 0,350 20,32 7,11 

P25PB050 Material kg Revest. epoxi protec./imperm. hormigón 
MasterSeal M 338 

0,500 12,48 6,24 

   
Total E10ILF160 419,20 21,05 8.824,16 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
18,67 137,13 2.560,22 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 18,67 137,13 2.560,22 
              
E04ZMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
5,19 128,52 667,02 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04ZMB010 5,19 128,52 667,02 
              
E04LMB005 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, 

XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
59,40 139,14 8.264,92 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV029 Material m3 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 98,61 106,50    

Total E04LMB005 59,40 139,14 8.264,92 
              
E05HSB010 Partida m3 HORMIGÓN PILARES / SOPORTES HA-25/B/20/X0 

VERT. BOMBA 
1,17 161,05 188,43 

A03VB080 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 1,000 66,01 66,01 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,150 1,63 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,200 119,64 23,93 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,200 167,49 33,50    

Total A03VB080 1,000 66,01 66,01 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HSB010 1,17 161,05 188,43 
              
E05HVB020 Partida m3 HORMIGÓN VIGA/JÁCENA HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
14,25 155,91 2.221,72 

A03VB090 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / 
JÁCENAS 

1,000 59,40 59,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,180 22,00 3,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,180 19,71 3,55 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,180 119,64 21,54 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,180 167,49 30,15    

Total A03VB090 1,000 59,40 59,40 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HVB020 14,25 155,91 2.221,72 
              
E05HMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-25/B/20/X0 

VERT. BOMBA 
105,04 138,84 14.583,75 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HMB010 105,04 138,84 14.583,75 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 192,00 0,73 140,16 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 192,00 0,73 140,16 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
160,59 11,10 1.782,55 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 



pág. 204 
 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 160,59 11,10 1.782,55 
                 

Total 10.05 1,00 85.732,49 85.732,49 
              
10.06 Capítulo   DEPÓSITO DE PCI 1,00 31.729,44 31.729,44 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS 

Y ENCEPADOS 
30,08 27,77 835,32 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 30,08 27,77 835,32 
              
E05HVE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 

VISTO 
4,63 51,73 239,51 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,100 22,00 2,20 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,100 20,99 2,10 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,050 27,36 1,37 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 

m altura 
6,000 0,04 0,24 

M13EM070 Material m2 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 1,000 6,24 6,24 
P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,022 477,70 10,51 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,060 2,78 0,17 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,060 1,60 0,10    

Total E05HVE020 4,63 51,73 239,51 
              
E05HSW020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA M-H PILARES VISTO 13,50 47,83 645,71 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,280 22,00 6,16 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,280 20,99 5,88 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,014 477,70 6,69 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,070 2,78 0,19 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 1,60 0,11    

Total E05HSW020 13,50 47,83 645,71 
              
E04ZMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
10,56 128,52 1.357,17 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51 
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Total E04ZMB010 10,56 128,52 1.357,17 

              
E04LMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, 

XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
34,85 129,15 4.500,88 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04LMB010 34,85 129,15 4.500,88 
              
E05HVB020 Partida m3 HORMIGÓN VIGA/JÁCENA HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
1,55 155,91 241,66 

A03VB090 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / 
JÁCENAS 

1,000 59,40 59,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,180 22,00 3,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,180 19,71 3,55 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,180 119,64 21,54 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,180 167,49 30,15    

Total A03VB090 1,000 59,40 59,40 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HVB020 1,55 155,91 241,66 
              
E05HSB020 Partida m3 HORMIGÓN PILARES / SOPORTES HA-25/B/20/XC1, 

XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
1,00 162,52 162,52 

A03VB080 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 1,000 66,01 66,01 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,150 1,63 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,200 119,64 23,93 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,200 167,49 33,50    

Total A03VB080 1,000 66,01 66,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HSB020 1,00 162,52 162,52 
              
E05FGC050 Partida m2 FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. 

CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 
12,69 75,57 958,98 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,115 22,00 2,53 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,115 20,99 2,41 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,100 27,36 2,74 
E05FEU020 Partida m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO 

CONTINUO 
1,000 12,80 12,80 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,055 22,00 1,21 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,055 20,99 1,15 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,035 27,36 0,96 
A07PF010 Partida m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO 

RECUP. FORJADO 
1,000 3,48 3,48 

M13EQA040 Material u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,360 0,14 0,05 
M13EQA060 Material u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,080 0,10 0,01 
M13EQA070 Material u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 5,600 0,14 0,78 
M13EQA071 Material u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,920 0,12 0,11 
M13EQA080 Material u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,320 0,10 0,03 
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M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 

m altura 
22,400 0,04 0,90 

M13EQA010 Material u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 
mm 

8,000 0,20 1,60 

   
Total A07PF010 1,000 3,48 3,48 

              
S02I025 Partida m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 1,000 3,76 3,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,080 22,00 1,76 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

P31CR150 Material u Gancho montaje red D=10 mm 2,000 0,20 0,40    
Total S02I025 1,000 3,76 3,76 

              
M13EQA230 Material u Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 

mm 
0,400 2,55 1,02 

P01EM205 Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,001 431,00 0,43 
P01EM225 Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,001 427,30 0,43 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 1,60 0,08    

Total E05FEU020 1,000 12,80 12,80 
              
P03BCS030 Material u Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 6,375 2,23 14,22 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
7,000 2,84 19,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 7,000 2,84 19,88 
              
E04AME020 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x300x5 

mm 
1,000 3,78 3,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AME020 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 
1,142 kg/m2 

1,267 2,63 3,33 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AME020 1,000 3,78 3,78 

              
A03VB070 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 0,125 41,17 5,15 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,080 1,63 0,13 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,100 2,44 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,020 119,64 2,39 
M01HBC020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,000 30,07 30,07    

Total A03VB070 0,125 41,17 5,15 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,135 89,36 12,06    

Total E05FGC050 12,69 75,57 958,98 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
2.482,00 2,84 7.048,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 2.482,00 2,84 7.048,88 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
45,41 18,16 824,65 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 45,41 18,16 824,65 

              
U06SA1100UW Partida u DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO ONDULADO Y 

SUELO DE LAMINA 
1,00 13.250,00 13.250,00 

U06SA11001UW Material u Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de 
lamina 

1,000 8.894,00 8.894,00 

U06SA11002UW Material u Cubierta métalica con puerta de acceso 1,000 1.155,00 1.155,00 
U06SA11004UW Material u Aspiración D 8" con placa antivórtice 1,000 1.342,00 1.342,00 
U06SA11005UW Material u Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1,000 46,00 46,00 
U06SA11006UW Material u Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1,000 255,00 255,00 
U06SA11007UW Material u Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1,000 30,00 30,00 
U06SA11008UW Material u Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1,000 20,00 20,00 
U06SA11009UW Material u Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula 

mariposa metálica 
1,000 490,00 490,00 

U06SA11011UW Material u Conexión retorno D 6" brida exterior 1,000 93,00 93,00 
U06SA11012UW Material u Escalera exterior de seguridad 1,000 517,00 517,00 
U06SA11015UW Maquinaria u Transporte hasta obra 1,000 408,00 408,00    

Total U06SA1100UW 1,00 13.250,00 13.250,00 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
5,30 137,13 726,79 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 5,30 137,13 726,79 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 69,00 0,73 50,37 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 69,00 0,73 50,37 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
79,91 11,10 887,00 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 79,91 11,10 887,00 
                 

Total 10.06 1,00 31.729,44 31.729,44 
              
10.07 Capítulo   DEPÓSITO DE REGULACIÓN 1,00 132.593,85 132.593,85 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS 

Y ENCEPADOS 
31,20 27,77 866,42 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 
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O01OB020 Mano de 

obra 
h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 31,20 27,77 866,42 
              
E05HVE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 

VISTO 
24,22 51,73 1.252,90 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,100 22,00 2,20 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,100 20,99 2,10 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,050 27,36 1,37 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 

m altura 
6,000 0,04 0,24 

M13EM070 Material m2 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 1,000 6,24 6,24 
P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,022 477,70 10,51 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,060 2,78 0,17 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,060 1,60 0,10    

Total E05HVE020 24,22 51,73 1.252,90 
              
E05HSW020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA M-H PILARES VISTO 30,03 47,83 1.436,33 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,280 22,00 6,16 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,280 20,99 5,88 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,014 477,70 6,69 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,070 2,78 0,19 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 1,60 0,11    

Total E05HSW020 30,03 47,83 1.436,33 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
16.494,00 2,84 46.842,96 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 16.494,00 2,84 46.842,96 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
151,85 18,16 2.757,60 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 151,85 18,16 2.757,60 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
38,00 137,13 5.210,94 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 38,00 137,13 5.210,94 
              
E04LMB005 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, 

XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
136,49 139,14 18.991,22 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV029 Material m3 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 98,61 106,50    

Total E04LMB005 136,49 139,14 18.991,22 
              
E04ZMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
15,36 128,52 1.974,07 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04ZMB010 15,36 128,52 1.974,07 
              
E05FGC050 Partida m2 FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. 

CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 
330,25 75,57 24.956,99 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,115 22,00 2,53 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,115 20,99 2,41 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,100 27,36 2,74 
E05FEU020 Partida m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO 

CONTINUO 
1,000 12,80 12,80 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,055 22,00 1,21 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,055 20,99 1,15 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,035 27,36 0,96 
A07PF010 Partida m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO 

RECUP. FORJADO 
1,000 3,48 3,48 

M13EQA040 Material u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,360 0,14 0,05 
M13EQA060 Material u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,080 0,10 0,01 
M13EQA070 Material u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 5,600 0,14 0,78 
M13EQA071 Material u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,920 0,12 0,11 
M13EQA080 Material u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,320 0,10 0,03 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 

m altura 
22,400 0,04 0,90 

M13EQA010 Material u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 
mm 

8,000 0,20 1,60 

   
Total A07PF010 1,000 3,48 3,48 

              
S02I025 Partida m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 1,000 3,76 3,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,080 22,00 1,76 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

P31CR150 Material u Gancho montaje red D=10 mm 2,000 0,20 0,40    
Total S02I025 1,000 3,76 3,76 

              
M13EQA230 Material u Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 

mm 
0,400 2,55 1,02 

P01EM205 Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,001 431,00 0,43 
P01EM225 Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,001 427,30 0,43 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 1,60 0,08    

Total E05FEU020 1,000 12,80 12,80 
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P03BCS030 Material u Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 6,375 2,23 14,22 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
7,000 2,84 19,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 7,000 2,84 19,88 
              
E04AME020 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x300x5 

mm 
1,000 3,78 3,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AME020 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 
1,142 kg/m2 

1,267 2,63 3,33 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AME020 1,000 3,78 3,78 

              
A03VB070 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 0,125 41,17 5,15 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,080 1,63 0,13 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,100 2,44 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,020 119,64 2,39 
M01HBC020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,000 30,07 30,07    

Total A03VB070 0,125 41,17 5,15 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,135 89,36 12,06    

Total E05FGC050 330,25 75,57 24.956,99 
              
E05HVB020 Partida m3 HORMIGÓN VIGA/JÁCENA HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
3,46 155,91 539,45 

A03VB090 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / 
JÁCENAS 

1,000 59,40 59,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,180 22,00 3,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,180 19,71 3,55 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,180 119,64 21,54 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,180 167,49 30,15    

Total A03VB090 1,000 59,40 59,40 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HVB020 3,46 155,91 539,45 
              
E05HMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-25/B/20/X0 

VERT. BOMBA 
168,04 138,84 23.330,67 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HMB010 168,04 138,84 23.330,67 
              
E05HSB010 Partida m3 HORMIGÓN PILARES / SOPORTES HA-25/B/20/X0 

VERT. BOMBA 
2,25 161,05 362,36 

A03VB080 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 1,000 66,01 66,01 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,150 1,63 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,200 119,64 23,93 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,200 167,49 33,50    

Total A03VB080 1,000 66,01 66,01 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HSB010 2,25 161,05 362,36 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 380,00 0,73 277,40 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 380,00 0,73 277,40 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

A VERTEDERO HASTA 10 km 
341,85 11,10 3.794,54 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 341,85 11,10 3.794,54 
                 

Total 10.07 1,00 132.593,85 132.593,85 
              
10.08 Capítulo   NAVE INDUSTRIAL 1,00 113.603,19 113.603,19 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS 

Y ENCEPADOS 
49,99 27,77 1.388,22 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 49,99 27,77 1.388,22 
              
E04NLM005W Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/20 

ELABORADO EN CENTRAL VERT. MANUAL 
2,64 83,65 220,84 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HN320W Material m3 Hormigón HL-150/B/20 central 1,050 69,34 72,81    

Total E04NLM005W 2,64 83,65 220,84 
              
E04ZMB010W Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XD1, XD2 o XD3 VERT. BOMBA 
11,90 124,03 1.475,96 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV260 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 1,080 85,20 92,02    

Total E04ZMB010W 11,90 124,03 1.475,96 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
933,00 2,84 2.649,72 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 933,00 2,84 2.649,72 
              
E05AAL005 Partida kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 4.850,43 2,51 12.174,58 
O01OB130 Mano de 

obra 
h Oficial 1º cerrajero 0,015 22,00 0,33 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,015 20,49 0,31 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 1,050 1,61 1,69 
A08TA010 Partida h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 17,69 0,18 
M02GT210 Maquinaria mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28 
M02GT300 Maquinaria u Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85 
M02GAH060 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 0,036 121,00 4,36 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
0,980 2,84 2,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 0,980 2,84 2,78 
              
E04ZMM030 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,028 86,34 2,42 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV270 Material m3 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 69,91 75,50    

Total E04ZMM030 0,028 86,34 2,42 
                 

Total A08TA010 0,010 17,69 0,18 
                 

Total E05AAL005 4.850,43 2,51 12.174,58 
              
E05AAL005W Partida kg ACERO S235JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 10.624,95 2,01 21.356,15 
O01OB130 Mano de 

obra 
h Oficial 1º cerrajero 0,015 22,00 0,33 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,015 20,49 0,31 

A08TA010 Partida h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 17,69 0,18 
M02GT210 Maquinaria mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28 
M02GT300 Maquinaria u Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85 
M02GAH060 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 0,036 121,00 4,36 
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E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
0,980 2,84 2,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 0,980 2,84 2,78 
              
E04ZMM030 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,028 86,34 2,42 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV270 Material m3 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 69,91 75,50    

Total E04ZMM030 0,028 86,34 2,42 
                 

Total A08TA010 0,010 17,69 0,18 
              
P03ALP010W Material kg Acero laminado S235JR 1,050 1,13 1,19    

Total E05AAL005W 10.624,95 2,01 21.356,15 
              
E09GSS020 Partida m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA 

PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. PUR 35 mm 
I/REMATES 

456,00 46,53 21.217,68 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,300 22,00 6,60 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,300 20,32 6,10 

P05WTA010 Material m2 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + 
acero galvanizado 35 mm 

1,150 23,54 27,07 

P05CGP310 Material m Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 
mm 

0,400 16,91 6,76 

   
Total E09GSS020 456,00 46,53 21.217,68 

              
R06AP060W Partida u PLACA ANCLAJE ACERO 250x250x10 mm 

C/PERNOS ROSCADOS M12x400 mm 
6,00 62,95 377,70 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,125 19,71 2,46 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 4,906 1,61 7,90 
P01MEN050 Material kg Mortero autonivelante 8,438 1,19 10,04 
P01UT960W Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

12x400 mm 
4,000 3,95 15,80 

   
Total R06AP060W 6,00 62,95 377,70 

              
R06AP120W Partida u PLACA ANCLAJE ACERO 360x360x20 mm 

C/PERNOS ROSCADOS M12x400 mm 
4,00 150,26 601,04 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,333 22,00 7,33 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,167 19,71 3,29 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 22,058 1,61 35,51 
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P01UT960 Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

20x500 mm 
4,000 3,95 15,80 

P01MEN050 Material kg Mortero autonivelante 16,538 1,19 19,68 
P01UT960W Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

12x400 mm 
12,000 3,95 47,40 

   
Total R06AP120W 4,00 150,26 601,04 

              
R06AP040W Partida u PLACA ANCLAJE ACERO 200x200x10 mm 

C/PERNOS ROSCADOS M8x400 mm 
8,00 48,50 388,00 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,125 19,71 2,46 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 3,140 1,61 5,06 
P01UT9601W Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

8x400 mm 
4,000 1,95 7,80 

P01MEN050 Material kg Mortero autonivelante 5,400 1,19 6,43    
Total R06AP040W 8,00 48,50 388,00 

              
E15DE020 Partida m2 ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX 30x30/30x2 

ACERO GALVANIZADO 
2,52 281,46 709,28 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

P13DE020 Material m2 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 1,000 240,89 240,89 
P13TA030 Material m Angular acero 30x30x3 mm 4,000 2,83 11,32 
P13DE190 Material u Anclaje unión rejilla galvanizada 8,000 1,00 8,00    

Total E15DE020 2,52 281,46 709,28 
              
E17IVU040W Partida pa PARTIDA ALZADA INSTAL. ELECTRICA DE NAVE 

INDUSTRIAL 
1,00 50.000,00 50.000,00 

E20XET020W Partida u INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I+D 1,00 356,44 356,44 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,500 22,20 77,70 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,500 20,96 73,36 

P17XP110 Material u Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,000 17,27 34,54 
P17IR010 Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,100 2,20 26,62 
P17LC030 Material m Tubo corrugado polipropileno protección 

(azul/rojo) M-19 
10,500 0,50 5,25 

P17IR020 Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,500 2,66 19,95 
P07CC012 Material m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,750 7,33 27,49 
P17IST040 Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3,000 7,13 21,39 
P17ISA010 Material u Placa base fijación 1,000 1,82 1,82 
P17SB030 Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1,000 25,82 25,82 
P17VC030 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,500 2,71 4,07 
P17VC020 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,700 2,12 3,60 
P17VC010 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,700 1,71 2,91 
P17VC060 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,000 6,55 26,20 
P17VPA040 Material u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,250 2,54 5,72    

Total E20XET020W 1,00 356,44 356,44 
              
E02AM010W Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 153,00 0,73 111,69 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010W 153,00 0,73 111,69 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
11,90 18,16 216,10 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 11,90 18,16 216,10 
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U01ZS100W Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

HASTA 10 km 
88,40 4,07 359,79 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

                 
Total U01ZS100W 88,40 4,07 359,79 

                 
Total 10.08 1,00 113.603,19 113.603,19 

              
10.09 Capítulo   POZO BOMBEO 1,00 12.514,44 12.514,44 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOSTRAS 

Y ENCEPADOS 
11,06 27,77 307,14 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 11,06 27,77 307,14 
              
E04NLM005W Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/20 

ELABORADO EN CENTRAL VERT. MANUAL 
1,70 83,65 142,21 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HN320W Material m3 Hormigón HL-150/B/20 central 1,050 69,34 72,81    

Total E04NLM005W 1,70 83,65 142,21 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
1.667,00 2,84 4.734,28 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 1.667,00 2,84 4.734,28 
              
E04ZMB0100W Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 
1,17 155,11 181,48 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
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P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E04ZMB0100W 1,17 155,11 181,48 
              
E04LMB0050W Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-

25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 
2,48 155,74 386,24 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E04LMB0050W 2,48 155,74 386,24 
              
E05HLB030W Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. 

BOMBA 
2,15 155,74 334,84 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E05HLB030W 2,15 155,74 334,84 
              
E04MMB0100W Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. 

BOMBA 
21,46 166,90 3.581,67 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E04MMB0100W 21,46 166,90 3.581,67 
              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS ENTERRADOS 

CON EMULSIÓN BITUMINOSA BICOMPONENTE 
PULVERIZADA 

80,40 17,30 1.390,92 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 80,40 17,30 1.390,92 

              
E02AM010W Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 16,96 0,73 12,38 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010W 16,96 0,73 12,38 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
61,82 18,16 1.122,65 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40 
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Total E02EMA110 61,82 18,16 1.122,65 

              
U01ZS100W Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA 

HASTA 10 km 
78,78 4,07 320,63 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

                 
Total U01ZS100W 78,78 4,07 320,63 

                 
Total 10.09 1,00 12.514,44 12.514,44 

              
10.10 Capítulo   BALSA PLUVIALES 1 1,00 362.320,06 362.320,06 
E15VAG060 Partida m MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 

h=2,00 m 
242,00 26,16 6.330,72 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,350 52,18 18,26 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,350 52,18 18,26 

              
P13VS030 Material m2 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 

STD 
2,000 2,03 4,06 

P13VP210 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 0,030 9,86 0,30 
P13VP200 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 0,080 17,55 1,40 
P13VP220 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 0,080 7,41 0,59 
P13VP230 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 0,080 7,41 0,59 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,008 120,28 0,96    

Total E15VAG060 242,00 26,16 6.330,72 
              
E15VPM070 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

1,00x2,00 m 
1,00 249,40 249,40 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 1,000 22,00 22,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 1,000 20,49 20,49 

P13VT140 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 
1,00x2,00 m 

1,000 206,91 206,91 

   
Total E15VPM070 1,00 249,40 249,40 

              
E15VPM100 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

4,00x2,00 m 
1,00 593,02 593,02 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 3,000 22,00 66,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 3,000 20,49 61,47 

P13VT170 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 
4,00x2,00 m 

1,000 465,55 465,55 

   
Total E15VPM100 1,00 593,02 593,02 

              
E15EV020 Partida m ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm a=30/30 cm 11,32 66,07 747,91 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,300 52,18 15,65 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,300 52,18 15,65 

              
P13EV020 Material u Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 3,300 15,28 50,42    

Total E15EV020 11,32 66,07 747,91 
              
E15BA080 Partida m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZONTALES 

20x20x1 mm h=90 cm 
220,00 134,31 29.548,20 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,350 22,00 7,70 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,350 20,49 7,17 

P13BA120 Material m Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 1,000 119,44 119,44    
Total E15BA080 220,00 134,31 29.548,20 

              
U04VA040 Partida m2 PAVIMENTO TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm 

MECÁNICO 
387,50 5,75 2.228,13 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,007 67,51 0,47 
M08RT030 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 7500 kg 0,007 48,60 0,34 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
P01AA060 Material m3 Arena de miga cribada 0,080 45,61 3,65 
P01AA080 Material m3 Arena de mina 0/5 mm 0,040 19,79 0,79    

Total U04VA040 387,50 5,75 2.228,13 
              
E10IG050 Partida m2 GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 500 gr/m2 2.704,53 3,29 8.897,90 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,010 19,71 0,20 

P06GL060 Material m2 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 1,100 2,81 3,09    
Total E10IG050 2.704,53 3,29 8.897,90 

              
F29ADP110W Partida m2 GUNITADO DE TALUDES e= 10 cm + MALLAZO 

15x15x6 cm 
1.106,53 42,11 46.595,98 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,200 20,06 4,01 

P01HW070 Material m3 Gunita fabricada en planta 0,150 79,98 12,00 
P03AMQ030 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 

2,792 kg/m2 
1,000 4,03 4,03 

M07CH010 Maquinaria h Camión hormigonera 6 m3 0,200 45,94 9,19 
M06CP010 Maquinaria h Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 0,100 25,57 2,56 
M11HG020 Maquinaria h Gunitadora de taludes 0,100 22,64 2,26 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,005 11,30 0,06 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 34,92 0,17 
M07N070 Maquinaria m3 Canon de escombros a vertedero 0,050 12,51 0,63    

Total F29ADP110W 1.106,53 42,11 46.595,98 
              
U14CM030W Partida m2 GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 2mm 420 g/m2 2.704,53 21,26 57.498,31 
O01OA060 Mano de 

obra 
h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,080 19,71 1,58 

P28W005 Material m2 Geomembrana impermeable 420 g/m2 1,000 18,08 18,08    
Total U14CM030W 2.704,53 21,26 57.498,31 

              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS ENTERRADOS 

CON EMULSIÓN BITUMINOSA BICOMPONENTE 
PULVERIZADA 

1.598,37 17,30 27.651,80 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 1.598,37 17,30 27.651,80 
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E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
20.251,00 2,84 57.512,84 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 20.251,00 2,84 57.512,84 
              
E05HLB030W Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. 

BOMBA 
799,19 155,74 124.465,85 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E05HLB030W 799,19 155,74 124.465,85 
                 

Total 10.10 1,00 362.320,06 362.320,06 
                 

Total 10 1 3.517.853,20 3.517.853,20 
              
11 Capítulo   SEÑALIZACIÓN 1 51.339,64 51.339,64 
11.01 Capítulo   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,00 17.150,33 17.150,33 
U17VAA010 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 cm 17,00 123,25 2.095,25 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,250 23,55 5,89 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,500 20,96 10,48 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 5,80 1,45 
P27ERS010 Material u Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 1,000 45,40 45,40 
P27EW011 Material m Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,500 12,85 32,13 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAA010 17,00 123,25 2.095,25 
              
U17VAT020 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 90 cm 14,00 146,57 2.051,98 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,300 23,55 7,07 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,600 20,96 12,58 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,600 19,71 11,83 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 5,80 1,74 
P27ERS130 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 1,000 54,85 54,85 
P27EW011 Material m Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,680 12,85 34,44 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,200 120,28 24,06    

Total U17VAT020 14,00 146,57 2.051,98 
              
U17VAC020 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 90 cm 55,00 236,42 13.003,10 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS340 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 1,000 93,01 93,01 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC020 55,00 236,42 13.003,10 
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Total 11.01 1,00 17.150,33 17.150,33 
              
11.02 Capítulo   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1,00 34.189,31 34.189,31 
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
20.973,80 1,39 29.153,58 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 20.973,80 1,39 29.153,58 
              
U17HSS020 Partida m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 314,93 15,99 5.035,73 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,150 22,00 3,30 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,150 19,71 2,96 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,015 5,98 0,09 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 11,30 0,17 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,015 97,37 1,46 
P27EH014 Material kg Pintura termoplástica frío 3,000 2,30 6,90 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,500 1,18 0,59 
P25WW010 Material m Cinta adhesiva pintor 4,000 0,13 0,52    

Total U17HSS020 314,93 15,99 5.035,73 
                 

Total 11.02 1,00 34.189,31 34.189,31 
                 

Total 11 1 51.339,64 51.339,64 
              
12 Capítulo   MOBILIARIO URBANO 1 317.356,82 317.356,82 
U15BM210 Partida ud BANCO RECTO MADERA 1,80 m 24,00 421,33 10.111,92 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,000 52,18 52,18 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,000 52,18 52,18 

              
P29BM210 Material u Banco recto madera 1,75 m 1,000 369,15 369,15    

Total U15BM210 24,00 421,33 10.111,92 
              
U15PM130 Partida ud PAPELERA CIRCULAR 60 l 117,00 135,24 15.823,08 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,000 52,18 52,18 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,000 52,18 52,18 

              
P29PM130 Material u Papelera circular 60 litros 1,000 83,06 83,06    

Total U15PM130 117,00 135,24 15.823,08 
              
U15A030 Partida ud APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO 

GALVANIZADO 
14,00 304,38 4.261,32 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,500 52,18 78,27 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 
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Total O01OA090 1,500 52,18 78,27 

              
P29A030 Material u Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 1,000 226,11 226,11    

Total U15A030 14,00 304,38 4.261,32 
              
U15MM010 Partida ud MESA MODELO PIA CON 2 BANCOS 16,00 383,97 6.143,52 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,500 52,18 78,27 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,500 52,18 78,27 

              
P29MM010 Material u Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 1,000 305,70 305,70    

Total U15MM010 16,00 383,97 6.143,52 
              
U12F020 Partida ud FUENTE FUNDICIÓN MODELO MADRID CON PILETA 4,00 1.028,10 4.112,40 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 2,500 22,00 55,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 3,500 19,71 68,99 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 22,20 17,76 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,800 20,71 16,57 

P01HMV250 Material m3 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,450 88,81 39,96 
P04RR070 Material kg Mortero revoco CSIV-W2 3,650 1,74 6,35 
P26FF030 Material u Fuente fundición modelo Madrid 1,000 527,87 527,87 
P26FA015 Material u Acometida y desagüe fuente/bebedero 1,000 295,60 295,60    

Total U12F020 4,00 1.028,10 4.112,40 
              
U14CS060 Partida m2 PANTALLA ACÚSTICA METÁLICA 50 mm 1.154,00 215,27 248.421,58 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,250 20,32 5,08 

P04SC350 Material m2 Pantalla acústica metálica 50 mm 1,000 204,69 204,69    
Total U14CS060 1.154,00 215,27 248.421,58 

              
U15CP110 Partida ud CONTENEDOR IGLÚ CIRCULAR POLIETILENO 

RECOGIDA SELECTIVA 2,5 m3 
25,00 1.139,32 28.483,00 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,100 52,18 5,22 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,100 52,18 5,22 

              
M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,200 52,46 10,49 
P29CP110 Material u Contenedor iglú circular polietileno recogida 

selectiva 2,5 m3 
1,000 1.123,61 1.123,61 

   
Total U15CP110 25,00 1.139,32 28.483,00 

                 
Total 12 1 317.356,82 317.356,82 

              
13 Capítulo   JARDINERÍA 1 1.704.182,20 1.704.182,20 
U13AM030W Partida m3 COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE 

JARDINERAS 
19.368,80 29,57 572.735,42 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 1,500 19,71 29,57 

   
Total U13AM030W 19.368,80 29,57 572.735,42 

              
U13AP200 Partida m2 COBERTURA SUELO GEOTEXTIL VERDE 65 g/m2 193.688,00 3,12 604.306,56 
O01OA060 Mano de 

obra 
h Peón especializado 0,040 20,06 0,80 
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O01OB280 Mano de 

obra 
h Peón jardinería 0,040 19,71 0,79 

P28SM200 Material m2 Geotextil antihierbas 65 g/m2 1,100 1,39 1,53    
Total U13AP200 193.688,00 3,12 604.306,56 

              
U13PH320 Partida m2 HIDROSIEMBRA CLIMA MEDITERRÁNEO LITORAL 

>25000 m2 
77.475,20 3,77 292.081,50 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,064 22,00 1,41 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,064 19,71 1,26 

M10MH010 Maquinaria h Hidrosembr. s/remolque 1400 l 0,006 44,87 0,27 
P28DF010 Material kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,035 0,95 0,03 
P28DS065 Material kg Estabilizante orgánico de suelos 0,020 4,60 0,09 
P28SM250 Material kg Mulch hidrosiembra 0,100 4,37 0,44 
P28MP054 Material kg Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-

litoral 
0,035 7,65 0,27 

   
Total U13PH320 77.475,20 3,77 292.081,50 

              
U01SH010 Partida m2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES CLIMA 

MEDITERRÁNEO 
87.159,60 2,53 220.513,79 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,030 22,00 0,66 

P28MP054 Material kg Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-
litoral 

0,025 7,65 0,19 

P28DS075 Material kg Estabilizante tipo polibutadieno 0,020 17,12 0,34 
P28DF030 Material kg Abono mineral complejo liberación lenta 0,100 2,29 0,23 
P28SM250 Material kg Mulch hidrosiembra 0,130 4,37 0,57 
P28DS085 Material kg Polímeros sintético absorbente 0,005 16,94 0,08 
P01DW050 Material m3 Agua 0,008 1,34 0,01 
M10MH010 Maquinaria h Hidrosembr. s/remolque 1400 l 0,010 44,87 0,45    

Total U01SH010 87.159,60 2,53 220.513,79 
              
U14VST010 Partida mu PLANTACIÓN MANUAL RAÍZ DESNUDA S/HOYO 8,00 512,46 4.099,68 
O01OB285 Mano de 

obra 
h Peón ordinario agroforestal 26,000 19,71 512,46 

   
Total U14VST010 8,00 512,46 4.099,68 

              
U13EE210 Partida u LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m 

CONTENEDOR 
57,00 26,37 1.503,09 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,350 22,00 7,70 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,350 19,71 6,90 

M05PN110 Maquinaria h Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 31,85 0,96 
P28EE210 Material u Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 1,000 10,39 10,39 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 0,450 0,82 0,37 
P01DW050 Material m3 Agua 0,040 1,34 0,05    

Total U13EE210 57,00 26,37 1.503,09 
              
U13EB130 Partida u QUERCUS ILEX 12-14 cm CONTENEDOR 57,00 156,88 8.942,16 
O01OB270 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª jardinería 0,500 22,00 11,00 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,500 19,71 9,86 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,060 43,53 2,61 
P28EB130 Material u Quercus ilex 12-14 cm contenedor 1,000 131,65 131,65 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 2,000 0,82 1,64 
P01DW050 Material m3 Agua 0,090 1,34 0,12    

Total U13EB130 57,00 156,88 8.942,16 
                 

Total 13 1 1.704.182,20 1.704.182,20 
              
14 Capítulo   OBRAS EXTERIORES 1 2.185.400,37 2.185.400,37 
14.01 Capítulo   ACTUACIONES PREVIAS 1,00 21.408,11 21.408,11 
U01ZS060 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

ESCOMBRO A VERTEDERO HASTA 10 km 
410,55 18,58 7.628,02 

U01ZC040 Partida m3 CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN 1,000 2,89 2,89 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,028 19,71 0,55 
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M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,028 35,56 1,00 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,028 47,72 1,34    

Total U01ZC040 1,000 2,89 2,89 
              
U01ZR040 Partida m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km 1,000 15,69 15,69 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86 
M07N070 Maquinaria m3 Canon de escombros a vertedero 1,000 12,51 12,51    

Total U01ZR040 1,000 15,69 15,69 
                 

Total U01ZS060 410,55 18,58 7.628,02 
              
R03DIS150 Partida u DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE FÁBRICA h<1 

m 
1,00 20,89 20,89 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,500 20,06 10,03 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

M06MP110 Maquinaria h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,250 4,01 1,00    
Total R03DIS150 1,00 20,89 20,89 

              
U01AF030 Partida m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC 

e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 
4.095,00 3,36 13.759,20 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,015 54,99 0,82 
M06MR230 Maquinaria h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,015 12,68 0,19 
M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 28,76 0,14 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,035 47,72 1,67    

Total U01AF030 4.095,00 3,36 13.759,20 
                 

Total 14.01 1,00 21.408,11 21.408,11 
              
14.02 Capítulo   ROTONDAS EXTERIORES 1,00 396.558,70 396.558,70 
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
7.850,00 0,82 6.437,00 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 7.850,00 0,82 6.437,00 

              
U01EDN070 Partida m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA 

SIN TRANSPORTE 
5.541,60 1,39 7.702,82 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05DC030 Maquinaria h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,012 104,32 1,25    
Total U01EDN070 5.541,60 1,39 7.702,82 

              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
6.861,04 3,75 25.728,90 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 6.861,04 3,75 25.728,90 
              
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

1.583,32 9,47 14.994,04 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 
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O01OA060 Mano de 

obra 
h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 1.583,32 9,47 14.994,04 
              
U03EC033 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 e=30 

cm 
5.277,72 4,05 21.374,77 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RV010 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 0,002 58,77 0,12 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,004 54,11 0,22 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,018 110,70 1,99 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,340 0,14 0,33    

Total U03EC033 5.277,72 4,05 21.374,77 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 5.277,72 8,29 43.752,30 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 5.277,72 8,29 43.752,30 
              
U03VCB160 Partida m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 

DESGASTE ÁNGELES <30 
5.277,72 12,55 66.235,39 

U03VCB025 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 
BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES <30 

0,235 52,21 12,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF201 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,339 8,59 2,91 
P01AF211 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,193 8,59 1,66 
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P01AF221 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,193 8,13 1,57 
P01AF231 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01AF241 Material t Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,040 38,55 1,54    

Total U03VCB025 0,235 52,21 12,27 
              
U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 1,000 0,28 0,28 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,440 0,38 0,17    

Total U03RI050 1,000 0,28 0,28 
                 

Total U03VCB160 5.277,72 12,55 66.235,39 
              
U03VCI201 Partida m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm 

DESGASTE ÁNGELES <25 
5.315,42 9,50 50.496,49 

U03VCI040 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 
BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 

0,167 54,87 9,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF250 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,487 11,41 5,56 
P01AF260 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,239 11,01 2,63 
P01AF270 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,095 10,33 0,98 
P01AF280 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,095 10,16 0,97 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,044 38,55 1,70    

Total U03VCI040 0,167 54,87 9,16 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCI201 5.315,42 9,50 50.496,49 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
5.277,72 3,58 18.894,24 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA 
BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
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M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 5.277,72 3,58 18.894,24 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 5.277,72 0,43 2.269,42 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 5.277,72 0,43 2.269,42 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 10.555,44 0,34 3.588,85 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 10.555,44 0,34 3.588,85 
              
U01RVI010 Partida m2 TIERRA VEGETAL EN ISLETAS 3.408,00 7,10 24.196,80 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,040 19,71 0,79 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N050 Maquinaria m3 Canon tierra vegetal préstamos 0,100 2,08 0,21    

Total U01RVI010 3.408,00 7,10 24.196,80 
              
U04BH060 Partida m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 415,16 17,69 7.344,18 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,040 120,28 4,81 
P08XBH070 Material m Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 4,75 4,75    

Total U04BH060 415,16 17,69 7.344,18 
              
U17HMC030 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA TERMOPLÁSTICA 

SPRAY 10 cm 
1.055,56 0,71 749,45 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,004 19,71 0,08 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
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M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,060 1,18 0,07    

Total U17HMC030 1.055,56 0,71 749,45 
              
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
527,76 1,39 733,59 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 527,76 1,39 733,59 
              
U17HSS010 Partida m2 PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS 462,00 19,03 8.791,86 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,150 22,00 3,30 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,150 19,71 2,96 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,015 5,98 0,09 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 11,30 0,17 
P27EH011 Material kg Pintura acrílica base disolvente 0,720 2,34 1,68 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,480 1,18 0,57 
P25WW010 Material m Cinta adhesiva pintor 4,000 0,13 0,52 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,100 97,37 9,74    

Total U17HSS010 462,00 19,03 8.791,86 
              
U17VAA020 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 90 cm 72,00 231,20 16.646,40 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS040 Material u Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 1,000 85,38 85,38 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,200 120,28 24,06    

Total U17VAA020 72,00 231,20 16.646,40 
              
U17VAT020 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 90 cm 34,00 146,57 4.983,38 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,300 23,55 7,07 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,600 20,96 12,58 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,600 19,71 11,83 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 5,80 1,74 
P27ERS130 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 1,000 54,85 54,85 
P27EW011 Material m Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,680 12,85 34,44 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,200 120,28 24,06    

Total U17VAT020 34,00 146,57 4.983,38 
              
U17VAC020 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 90 cm 34,00 236,42 8.038,28 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS340 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 1,000 93,01 93,01 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC020 34,00 236,42 8.038,28 
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U17VAO020 Partida u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-1 90 cm 17,00 230,70 3.921,90 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS250 Material u Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 1,000 90,90 90,90 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAO020 17,00 230,70 3.921,90 
              
U17DB051 Partida m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE BM SNA2/C N2 W4 

A 
756,00 78,94 59.678,64 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,140 23,55 3,30 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,240 19,71 4,73 

M11SH010 Maquinaria h Hincadora de postes 0,050 29,61 1,48 
P27EC010 Material m Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 1,000 31,19 31,19 
P27EC024 Material u Poste metálico C-120 de 2000 mm 0,500 43,45 21,73 
P27EC021 Material u Poste metálico C-120 de 1500 mm 0,050 32,20 1,61 
P27EC040 Material u Separador barrera seguridad 0,500 8,72 4,36 
P27EC050 Material u Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 0,125 4,57 0,57 
P27EC060 Material u Juego tornillería barrera 0,500 12,90 6,45    

Total U17DB051 756,00 78,94 59.678,64 
                 

Total 14.02 1,00 396.558,70 396.558,70 
              
14.03 Capítulo   MEJORA A-6100 1,00 239.411,16 239.411,16 
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
2.835,00 0,82 2.324,70 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 2.835,00 0,82 2.324,70 

              
U01EDN070 Partida m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA 

SIN TRANSPORTE 
4.961,25 1,39 6.896,14 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05DC030 Maquinaria h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,012 104,32 1,25    
Total U01EDN070 4.961,25 1,39 6.896,14 

              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
4.961,25 3,75 18.604,69 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 4.961,25 3,75 18.604,69 
              
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

1.417,50 9,47 13.423,73 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
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M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 1.417,50 9,47 13.423,73 
              
U03EC033 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 e=30 

cm 
4.725,00 4,05 19.136,25 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RV010 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 0,002 58,77 0,12 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,004 54,11 0,22 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,018 110,70 1,99 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,340 0,14 0,33    

Total U03EC033 4.725,00 4,05 19.136,25 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 4.725,00 8,29 39.170,25 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 4.725,00 8,29 39.170,25 
              
U03VCB160 Partida m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 

DESGASTE ÁNGELES <30 
4.725,00 12,55 59.298,75 

U03VCB025 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 
BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES <30 

0,235 52,21 12,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF201 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,339 8,59 2,91 
P01AF211 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,193 8,59 1,66 
P01AF221 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,193 8,13 1,57 
P01AF231 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01AF241 Material t Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
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P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,040 38,55 1,54    

Total U03VCB025 0,235 52,21 12,27 
              
U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 1,000 0,28 0,28 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,440 0,38 0,17    

Total U03RI050 1,000 0,28 0,28 
                 

Total U03VCB160 4.725,00 12,55 59.298,75 
              
U03VCI201 Partida m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm 

DESGASTE ÁNGELES <25 
4.725,00 9,50 44.887,50 

U03VCI040 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 
BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 

0,167 54,87 9,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF250 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,487 11,41 5,56 
P01AF260 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,239 11,01 2,63 
P01AF270 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,095 10,33 0,98 
P01AF280 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,095 10,16 0,97 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,044 38,55 1,70    

Total U03VCI040 0,167 54,87 9,16 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCI201 4.725,00 9,50 44.887,50 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
4.725,00 3,58 16.915,50 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA 
BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
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M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 4.725,00 3,58 16.915,50 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 4.725,00 0,43 2.031,75 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 4.725,00 0,43 2.031,75 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 9.450,00 0,34 3.213,00 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 9.450,00 0,34 3.213,00 
              
U17HMC030 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA TERMOPLÁSTICA 

SPRAY 10 cm 
945,00 0,71 670,95 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,004 19,71 0,08 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,060 1,18 0,07    

Total U17HMC030 945,00 0,71 670,95 
              
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
472,50 1,39 656,78 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 472,50 1,39 656,78 
              
U17VAA030 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 120 cm 4,00 352,86 1.411,44 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,500 23,55 11,78 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,500 5,80 2,90 
P27ERS070 Material u Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 1,000 130,97 130,97 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,500 38,99 136,47 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAA030 4,00 352,86 1.411,44 
              
U17VAT040 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 175 cm 4,00 500,43 2.001,72 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,750 23,55 17,66 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,500 20,96 31,44 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,500 19,71 29,57 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,750 5,80 4,35 
P27ERS190 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 1,000 234,89 234,89 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,910 38,99 152,45 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAT040 4,00 500,43 2.001,72 
              
U17VAC025 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 120 cm 4,00 327,27 1.309,08 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS370 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 1,000 170,47 170,47 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC025 4,00 327,27 1.309,08 
              
U17VAO030 Partida u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-1 120 cm 4,00 310,60 1.242,40 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS271 Material u Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 1,000 157,41 157,41 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAO030 4,00 310,60 1.242,40 
              
U17DB051 Partida m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE BM SNA2/C N2 W4 

A 
78,75 78,94 6.216,53 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,140 23,55 3,30 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,240 19,71 4,73 

M11SH010 Maquinaria h Hincadora de postes 0,050 29,61 1,48 
P27EC010 Material m Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 1,000 31,19 31,19 
P27EC024 Material u Poste metálico C-120 de 2000 mm 0,500 43,45 21,73 
P27EC021 Material u Poste metálico C-120 de 1500 mm 0,050 32,20 1,61 
P27EC040 Material u Separador barrera seguridad 0,500 8,72 4,36 
P27EC050 Material u Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 0,125 4,57 0,57 
P27EC060 Material u Juego tornillería barrera 0,500 12,90 6,45    

Total U17DB051 78,75 78,94 6.216,53 
                 

Total 14.03 1,00 239.411,16 239.411,16 
              
14.04 Capítulo   MEJORA CAMINO DE A-4 1,00 396.513,04 396.513,04 
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
439.535,07 0,82 360.418,76 
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O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 439.535,07 0,82 360.418,76 

              
U01EDN070 Partida m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA 

SIN TRANSPORTE 
693,00 1,39 963,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05DC030 Maquinaria h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,012 104,32 1,25    
Total U01EDN070 693,00 1,39 963,27 

              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
693,00 3,75 2.598,75 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 693,00 3,75 2.598,75 
              
U03EC012 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=25 

cm 
1.260,00 2,79 3.515,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,010 110,70 1,11 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 1,300 0,14 0,18    

Total U03EC012 1.260,00 2,79 3.515,40 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 1.260,00 8,29 10.445,40 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 1.260,00 8,29 10.445,40 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
1.260,00 3,58 4.510,80 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA 
BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 
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O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 12/22 

t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 1.260,00 3,58 4.510,80 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 1.260,00 0,43 541,80 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 1.260,00 0,43 541,80 
              
U17HMC030 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA TERMOPLÁSTICA 

SPRAY 10 cm 
420,00 0,71 298,20 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,004 19,71 0,08 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,060 1,18 0,07    

Total U17HMC030 420,00 0,71 298,20 
              
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
210,00 1,39 291,90 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 210,00 1,39 291,90 
              
U17VAA030 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 120 cm 2,00 352,86 705,72 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,500 23,55 11,78 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,500 5,80 2,90 
P27ERS070 Material u Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 1,000 130,97 130,97 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,500 38,99 136,47 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAA030 2,00 352,86 705,72 
              
U17VAT040 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 175 cm 2,00 500,43 1.000,86 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,750 23,55 17,66 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,500 20,96 31,44 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,500 19,71 29,57 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,750 5,80 4,35 
P27ERS190 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 1,000 234,89 234,89 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,910 38,99 152,45 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAT040 2,00 500,43 1.000,86 
              
U17VAC025 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 120 cm 2,00 327,27 654,54 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS370 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 1,000 170,47 170,47 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC025 2,00 327,27 654,54 
              
U17VAO030 Partida u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-1 120 cm 2,00 310,60 621,20 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS271 Material u Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 1,000 157,41 157,41 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAO030 2,00 310,60 621,20 
              
U17DB051 Partida m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE BM SNA2/C N2 W4 

A 
126,00 78,94 9.946,44 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,140 23,55 3,30 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,240 19,71 4,73 

M11SH010 Maquinaria h Hincadora de postes 0,050 29,61 1,48 
P27EC010 Material m Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 1,000 31,19 31,19 
P27EC024 Material u Poste metálico C-120 de 2000 mm 0,500 43,45 21,73 
P27EC021 Material u Poste metálico C-120 de 1500 mm 0,050 32,20 1,61 
P27EC040 Material u Separador barrera seguridad 0,500 8,72 4,36 
P27EC050 Material u Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 0,125 4,57 0,57 
P27EC060 Material u Juego tornillería barrera 0,500 12,90 6,45    

Total U17DB051 126,00 78,94 9.946,44 
                 

Total 14.04 1,00 396.513,04 396.513,04 
              
14.05 Capítulo   RED DE AGUA POTABLE EXTERIOR 1,00 441.280,02 441.280,02 
14.05.01 Partida pa PARTIDA ALZADA RED DE AGUA POTABLE 

EXTERIOR 
1,00 441.280,02 441.280,02 

   
Total 14.05 1,00 441.280,02 441.280,02 
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14.06 Capítulo   CONEXIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 1,00 228.040,04 228.040,04 
14.06.01 Partida pa PARTIDA ALAZADA CONEXIÓN ELÉCTRICA 

SUBESTACIÓN 
1,00 228.040,04 228.040,04 

   
Total 14.06 1,00 228.040,04 228.040,04 

              
14.07 Capítulo   RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1,00 105.841,82 105.841,82 
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 198,00 1,57 310,86 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 198,00 1,57 310,86 

              
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR A 1 km 
108,00 1,47 158,76 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 108,00 1,47 158,76 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
90,00 4,23 380,70 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 90,00 4,23 380,70 
              
U10V150 Partida u LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO CURVO 3700 lm 34,00 613,14 20.846,76 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 1,000 22,00 22,00 

P16AI150 Material u Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 1,000 591,14 591,14    
Total U10V150 34,00 613,14 20.846,76 

              
U10CB010 Partida u BÁCULO TRONCOCÓNICO h=7 m b=1,5 m 30,00 1.043,71 31.311,30 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 0,500 22,00 11,00 

U11SAM040 Partida u CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m 1,000 148,06 148,06 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,800 52,18 41,74 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,800 52,18 41,74 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,972 6,28 6,10 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,972 6,28 6,10 

              
E04ZMM020 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/P/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,768 101,74 78,14 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 
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O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV390 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 84,17 90,90    

Total E04ZMM020 0,768 101,74 78,14 
              
P27SA020 Material u Codo PVC 90º DN=100 mm 1,000 7,80 7,80 
P27SA050 Material u Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 4,000 3,57 14,28    

Total U11SAM040 1,000 148,06 148,06 
              
U11SAA010 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 1,000 114,50 114,50 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,940 52,18 49,05 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,940 52,18 49,05 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,450 6,28 2,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,450 6,28 2,83 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,030 137,13 4,11 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,030 137,13 4,11 
              
E07LP020 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

FACHADA MORTERO M-5 
0,940 30,44 28,61 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,500 22,00 11,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 158,08 8,22 
P01MC045 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 50,26 1,36    

Total E07LP020 0,940 30,44 28,61 
              
E08PNE040 Partida m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 0,951 11,52 10,96 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,220 20,32 4,47 

P04RR050 Material kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 1,47 2,21    
Total E08PNE040 0,951 11,52 10,96 

              
P27SA110 Material u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1,000 18,94 18,94    

Total U11SAA010 1,000 114,50 114,50 
              
P15GK110 Material u Caja conexión con fusibles 1,000 9,56 9,56 
P15NED020 Material m Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 9,500 1,45 13,78 
P15EB010 Material m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 5,65 11,30 
P15EA010 Material u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 25,90 25,90 
P16AK010 Material u Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 1,000 696,61 696,61 
M02GAH010 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 0,200 65,02 13,00 
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Total U10CB010 30,00 1.043,71 31.311,30 

              
U11SB070 Partida u APOYO METÁLICO DE SECCIÓN POLIGONAL h=18 m 4,00 2.723,51 10.894,04 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 1,300 22,00 28,60 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 1,300 20,71 26,92 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,500 52,46 26,23 
U11SAM032 Partida u CIMENTACIÓN P/BÁCULO 1,000 622,03 622,03 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,424 52,18 22,12 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,424 52,18 22,12 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
6,400 6,28 40,19 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 6,400 6,28 40,19 

              
E04ZMM020 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/P/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
5,290 101,74 538,20 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV390 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 84,17 90,90    

Total E04ZMM020 5,290 101,74 538,20 
              
P27SA020 Material u Codo PVC 90º DN=100 mm 1,000 7,80 7,80 
P27SA0506 Material u Perno anclaje 4,000 3,43 13,72    

Total U11SAM032 1,000 622,03 622,03 
              
P16AK040 Material u Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona 

movil 
1,000 1.803,37 1.803,37 

U11SAA010 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 1,000 114,50 114,50 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,940 52,18 49,05 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,940 52,18 49,05 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,450 6,28 2,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,450 6,28 2,83 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,030 137,13 4,11 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 
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M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    

Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 
              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,030 137,13 4,11 
              
E07LP020 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

FACHADA MORTERO M-5 
0,940 30,44 28,61 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,500 22,00 11,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 158,08 8,22 
P01MC045 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 50,26 1,36    

Total E07LP020 0,940 30,44 28,61 
              
E08PNE040 Partida m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 0,951 11,52 10,96 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,220 20,32 4,47 

P04RR050 Material kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 1,47 2,21    
Total E08PNE040 0,951 11,52 10,96 

              
P27SA110 Material u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1,000 18,94 18,94    

Total U11SAA010 1,000 114,50 114,50 
              
P15GK110 Material u Caja conexión con fusibles 1,000 9,56 9,56 
P15NED020 Material m Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 38,000 1,45 55,10 
P15EB010 Material m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 5,65 11,30 
P15EA010 Material u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 25,90 25,90    

Total U11SB070 4,00 2.723,51 10.894,04 
              
U09BCP080 Partida m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x(1x6) mm2 0,6/1 

kV Cu S/EXCAVACIÓN 
900,00 17,27 15.543,00 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,080 22,00 1,76 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 0,080 20,96 1,68 

P15ND030 Material m Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 4,000 1,20 4,80 
P15UDT050 Material m Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 2,100 4,30 9,03    

Total U09BCP080 900,00 17,27 15.543,00 
              
E18CE025 Partida u CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
1,00 1.949,22 1.949,22 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,300 22,00 6,60 

mt35cgm100l Material u Caja de superficie con puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, fabrica 

1,000 567,25 567,25 

P16NE030 Material u Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 1,000 85,43 85,43 
P15FRB060 Material u Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 2,000 16,49 32,98 
P15FJ040 Material u Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 1,000 93,19 93,19 
P16NI020 Material u Interruptor horario digital programable 1,000 152,40 152,40 
P15FM010 Material u Contactor tetrapolar 40 A 1,000 123,54 123,54 
P15FRB061 Material u Interr. magnetotérmico de 4 modulos 4,000 144,70 578,80 
P15FJ041 Material u Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 1,000 190,19 190,19 
P15FJ042 Material u Interruptor general automático (IGA), de 4 

modulos, tetrapolar 
1,000 118,84 118,84 

   
Total E18CE025 1,00 1.949,22 1.949,22 

              
E18CE021 Partida u ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Y REDUCTOR DE 

FLUJO LUMINOSO 
1,00 4.709,50 4.709,50 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 4,400 22,00 96,80 

P16NE032 Material u Estabilizador de tensión y reductor de flujo 
luminoso 

1,000 4.612,70 4.612,70 

   
Total E18CE021 1,00 4.709,50 4.709,50 

              
E18CE021WW Partida pa PARTIDA ALZADA PROYECTOS DE LEGALIZACÓN 

ELECTRICIDAD 
1,00 2.000,00 2.000,00 
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E04NLB010 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
108,00 152,46 16.465,68 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HMV150 Material m3 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,050 114,71 120,45    

Total E04NLB010 108,00 152,46 16.465,68 
              
E18CE022W Partida pa PARTIDA ALZADA ACTA DE INSPECCIÓN OCA PARA 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
1,00 1.272,00 1.272,00 

   
Total 14.07 1,00 105.841,82 105.841,82 

              
14.08 Capítulo   DRENAJE 1,00 72.180,40 72.180,40 
U01PC030 Partida m PERFILADO DE CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR 

EN TERRENO DE TRÁNSITO SIN TRANSPORTE 
1.892,76 0,89 1.684,56 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,005 67,51 0,34 
M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,006 54,99 0,33 
M06MR240 Maquinaria h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,004 17,23 0,07    

Total U01PC030 1.892,76 0,89 1.684,56 
              
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR A 1 km 
946,38 1,47 1.391,18 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 946,38 1,47 1.391,18 
              
U02SUR030 Partida m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 

TRIANGULAR SIMÉTRICA h=0,50 m PTE 1/1 
1.892,76 35,69 67.552,60 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,060 23,55 1,41 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

M08RB020 Maquinaria h Bandeja vibrante 300 kg 0,250 5,65 1,41 
M13EM030 Material m2 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 0,040 2,62 0,10 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,170 120,28 20,45 
M07W110 Maquinaria m3 km transporte hormigón 5,100 0,37 1,89    

Total U02SUR030 1.892,76 35,69 67.552,60 
              
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
1.892,76 0,82 1.552,06 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 1.892,76 0,82 1.552,06 

                 
Total 14.08 1,00 72.180,40 72.180,40 

              
14.09 Capítulo   BOMBEO DESNIVEL A-6100 1,00 37.888,57 37.888,57 
F19L020 Partida u LIMPIEZA SUMIDERO 5,00 2,10 10,50 
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O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 20,96 2,10 

   
Total F19L020 5,00 2,10 10,50 

              
E02EMA120 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS ACOPIO OBRA 
66,35 21,98 1.458,37 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,080 47,72 3,82    

Total E02EMA120 66,35 21,98 1.458,37 
              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
26,54 3,75 99,53 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 
250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 26,54 3,75 99,53 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
39,81 4,23 168,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 39,81 4,23 168,40 
              
U07OEP010 Partida m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA 

ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm 
110,59 16,69 1.845,75 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,100 20,06 2,01 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,232 24,03 5,57 
P02TVO010 Material m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 1,000 6,91 6,91    

Total U07OEP010 110,59 16,69 1.845,75 
              
U06SA110XWW Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO DE SISTEMA DE 

IMPULSIÓN A-6100 
1,00 33.968,04 33.968,04 

F19L035 Partida u LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO 1,00 10,48 10,48 
O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 20,96 10,48 

   
Total F19L035 1,00 10,48 10,48 

              
F19L080 Partida h LIMPIEZA TUBERÍA RED DE SANEAMIENTO 2,00 163,75 327,50 
P02ML040 Maquinaria h Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 1,000 125,84 125,84 
P02ML010 Maquinaria u Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo 

saneamiento 
0,200 189,57 37,91 

   
Total F19L080 2,00 163,75 327,50 

                 
Total 14.09 1,00 37.888,57 37.888,57 

              
14.10 Capítulo   JARDINERIA 1,00 246.278,51 246.278,51 
U13EB130 Partida u QUERCUS ILEX 12-14 cm CONTENEDOR 5,00 156,88 784,40 
O01OB270 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª jardinería 0,500 22,00 11,00 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,500 19,71 9,86 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,060 43,53 2,61 
P28EB130 Material u Quercus ilex 12-14 cm contenedor 1,000 131,65 131,65 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 2,000 0,82 1,64 
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P01DW050 Material m3 Agua 0,090 1,34 0,12    

Total U13EB130 5,00 156,88 784,40 
              
U13EE210 Partida u LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m 

CONTENEDOR 
8,00 26,37 210,96 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,350 22,00 7,70 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,350 19,71 6,90 

M05PN110 Maquinaria h Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 31,85 0,96 
P28EE210 Material u Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 1,000 10,39 10,39 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 0,450 0,82 0,37 
P01DW050 Material m3 Agua 0,040 1,34 0,05    

Total U13EE210 8,00 26,37 210,96 
              
U13AM030W Partida m3 COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE 

JARDINERAS 
8.295,00 29,57 245.283,15 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 1,500 19,71 29,57 

   
Total U13AM030W 8.295,00 29,57 245.283,15 

                 
Total 14.10 1,00 246.278,51 246.278,51 

                 
Total 14 1 2.185.400,37 2.185.400,37 

                 
Total PROY_CONST_GUARROMÁN_A1 1 36.109.309,13 36.109.309,13 
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Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 
01 Capítulo   ACTUACIONES PREVIAS 1 10.124.026,08 10.124.026,08 
E01DBH010 Partida m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA 

HORMIGÓN h<5 m MEDIOS MECÁNICOS 
84,96 8,02 681,38 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,075 20,06 1,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,075 19,71 1,48 

M05EN050 Maquinaria h Retroexcavadora c/martillo rompedor 0,075 66,99 5,02 
P01DW050 Material m3 Agua 0,015 1,34 0,02    

Total E01DBH010 84,96 8,02 681,38 
              
E01DTC100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD 

ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<10 km 
CARGA MECÁNICA 

84,96 13,12 1.114,68 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,240 35,56 8,53 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,120 38,21 4,59    

Total E01DTC100 84,96 13,12 1.114,68 
              
E02AM030 Partida m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 8.766,00 5,29 46.372,14 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,220 19,71 4,34 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,200 2,52 0,50 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,015 30,12 0,45    

Total E02AM030 8.766,00 5,29 46.372,14 
              
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
438.275,07 0,82 359.385,56 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 438.275,07 0,82 359.385,56 

              
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL 

SIN CLASIFICAR A 1 km 
18.653,98 1,47 27.421,35 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 18.653,98 1,47 27.421,35 
              
G02C110 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE 

MATERIAL DESBROCE<10 km CARGA MECÁNICA 
CON CANON 

419.621,09 23,09 9.689.050,97 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,320 35,56 11,38 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,120 38,21 4,59 
M07N060 Maquinaria m3 Canon de tratamiento de material de desbroce 

a vertedero 
1,000 7,12 7,12 

   
Total G02C110 419.621,09 23,09 9.689.050,97 

                 
Total 01 1 10.124.026,08 10.124.026,08 

              
02 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 7.496.277,94 7.496.277,94 
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL 

SIN CLASIFICAR A 1 km 
1.580.466,16 1,47 2.323.285,26 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 1.580.466,16 1,47 2.323.285,26 
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U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
31.648,54 11,10 351.298,79 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 31.648,54 11,10 351.298,79 
              
E02W010 Partida m3 APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 0,00 28,56 0,00 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

M05EC030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,010 69,58 0,70 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,060 47,72 2,86 
M07N020 Maquinaria m3 Canon tierras de préstamos 1,000 1,79 1,79 
P01AA010 Material m3 Tierra vegetal 1,000 23,09 23,09    

Total E02W010 0,00 28,56 0,00 
              
02.03 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS ZONAS VERDES 1,00 449.085,59 449.085,59 
U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 188.594,76 0,18 33.947,06 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04    

Total U01PA030 188.594,76 0,18 33.947,06 
              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN 
192.696,73 2,08 400.809,20 

U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS 
DE LA EXCAVACIÓN 

0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53    

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 
              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44    

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 
                 

Total U01RTS090 192.696,73 2,08 400.809,20 
              
U01EDT050 Partida m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN 

TRANSPORTE 
16.470,49 0,87 14.329,33 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 61,22 0,73    
Total U01EDT050 16.470,49 0,87 14.329,33 



pág. 246 
 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 

                 
Total 02.03 1,00 449.085,59 449.085,59 

              
02.02 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS PARCELAS 1,00 2.205.130,67 2.205.130,67 
U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 719.923,40 0,18 129.586,21 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04    

Total U01PA030 719.923,40 0,18 129.586,21 
              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN 
726.419,93 2,08 1.510.953,45 

U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS 
DE LA EXCAVACIÓN 

0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53    

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 
              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44    

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 
                 

Total U01RTS090 726.419,93 2,08 1.510.953,45 
              
U01EDT050 Partida m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN 

TRANSPORTE 
648.955,18 0,87 564.591,01 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 61,22 0,73    
Total U01EDT050 648.955,18 0,87 564.591,01 

                 
Total 02.02 1,00 2.205.130,67 2.205.130,67 

              
02.01 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES 1,00 2.167.477,63 2.167.477,63 
U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 103.428,96 0,18 18.617,21 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04    

Total U01PA030 103.428,96 0,18 18.617,21 
              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN 
650.372,68 2,08 1.352.775,17 

U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS 
DE LA EXCAVACIÓN 

0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53    

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 
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U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 

0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44    

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 
                 

Total U01RTS090 650.372,68 2,08 1.352.775,17 
              
U01EDT050 Partida m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN 

TRANSPORTE 
915.040,52 0,87 796.085,25 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 61,22 0,73    
Total U01EDT050 915.040,52 0,87 796.085,25 

                 
Total 02.01 1,00 2.167.477,63 2.167.477,63 

                 
Total 02 1 7.496.277,94 7.496.277,94 

              
03 Capítulo   FIRMES Y PAVIMENTOS 1 4.439.352,00 4.439.352,00 
03.01 Capítulo   FIRME VIALES 1,00 1.522.345,53 1.522.345,53 
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

11.314,80 9,47 107.151,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 11.314,80 9,47 107.151,16 
              
U03EC013 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 

e=30 cm 
37.718,40 3,17 119.567,33 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RV010 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

6/15 t 
0,002 58,77 0,12 

M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,012 110,70 1,33 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 1,560 0,14 0,22    

Total U03EC013 37.718,40 3,17 119.567,33 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 37.718,40 8,29 312.685,54 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
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M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 37.718,40 8,29 312.685,54 
              
U03VCB160 Partida m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 

DESGASTE ÁNGELES <30 
37.718,40 12,55 473.365,92 

U03VCB025 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 
BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES <30 

0,235 52,21 12,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF201 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,339 8,59 2,91 
P01AF211 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,193 8,59 1,66 
P01AF221 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,193 8,13 1,57 
P01AF231 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01AF241 Material t Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,040 38,55 1,54    

Total U03VCB025 0,235 52,21 12,27 
              
U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 1,000 0,28 0,28 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,440 0,38 0,17    

Total U03RI050 1,000 0,28 0,28 
                 

Total U03VCB160 37.718,40 12,55 473.365,92 
              
U03VCI201 Partida m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm 

DESGASTE ÁNGELES <25 
37.718,40 9,50 358.324,80 

U03VCI040 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 
BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 

0,167 54,87 9,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
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P01AF250 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,487 11,41 5,56 
P01AF260 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,239 11,01 2,63 
P01AF270 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,095 10,33 0,98 
P01AF280 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,095 10,16 0,97 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,044 38,55 1,70    

Total U03VCI040 0,167 54,87 9,16 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCI201 37.718,40 9,50 358.324,80 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
37.718,40 3,58 135.031,87 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 37.718,40 3,58 135.031,87 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 37.718,40 0,43 16.218,91 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 37.718,40 0,43 16.218,91 
                 

Total 03.01 1,00 1.522.345,53 1.522.345,53 
              
03.02 Capítulo   FIRME ACERA 1,00 1.634.671,17 1.634.671,17 
U03CZ050 Partida m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 19.670,20 7,78 153.034,16 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,002 23,55 0,05 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,005 78,40 0,39 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,005 44,22 0,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 34,92 0,17 
M07W020 Maquinaria km Transporte t zahorra 11,000 0,15 1,65 
P01AF030 Material t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,550 9,13 5,02    

Total U03CZ050 19.670,20 7,78 153.034,16 
              
U04VBH035 Partida m2 PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO 

COLOR 20x20 cm 
19.670,20 47,53 934.924,61 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,400 52,18 20,87 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,400 52,18 20,87 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,100 120,28 12,03 
P08XVH060 Material m2 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 1,000 11,26 11,26 
A01L030 Partida m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 87,56 0,09 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 2,000 19,71 39,42 

P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 130,35 46,93 
P01DW050 Material m3 Agua 0,900 1,34 1,21    

Total A01L030 0,001 87,56 0,09 
              
A02A080 Partida m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 96,57 2,90 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,700 19,71 33,51 

M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,400 3,34 1,34 
P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 130,35 35,19 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,090 24,03 26,19 
P01DW050 Material m3 Agua 0,255 1,34 0,34    

Total A02A080 0,030 96,57 2,90 
              
P08XW020 Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,38 0,38    

Total U04VBH035 19.670,20 47,53 934.924,61 
              
U04BH060 Partida m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 11.473,00 17,69 202.957,37 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,040 120,28 4,81 
P08XBH070 Material m Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 4,75 4,75    

Total U04BH060 11.473,00 17,69 202.957,37 
              
U04BH045 Partida m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA 

REDONDEADO GRIS 8x20 cm 
11.074,37 15,05 166.669,27 

O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,038 120,28 4,57 
P08XBH060 Material m Bordillo hormigón monocapa cara superior 

redondeada 8x20 cm 
1,000 2,35 2,35 

   
Total U04BH045 11.074,37 15,05 166.669,27 

              
U04BR015 Partida m RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 33x40x12 

cm 
5.736,50 30,87 177.085,76 
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O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,220 40,67 8,95 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,220 40,67 8,95 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,060 120,28 7,22 
P08XBR060 Material m Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 1,000 14,70 14,70    

Total U04BR015 5.736,50 30,87 177.085,76 
                 

Total 03.02 1,00 1.634.671,17 1.634.671,17 
              
03.03 Capítulo   FIRMES APARCAMIENTO VIALES 1,00 391.369,30 391.369,30 
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

7.707,30 9,47 72.988,13 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 7.707,30 9,47 72.988,13 
              
U03CZ050 Partida m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 25.697,90 7,78 199.929,66 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,005 78,40 0,39 
M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,005 44,22 0,22 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 34,92 0,17 
M07W020 Maquinaria km Transporte t zahorra 11,000 0,15 1,65 
P01AF030 Material t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,550 9,13 5,02    

Total U03CZ050 25.697,90 7,78 199.929,66 
              
E04SAG040 Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC1, 

XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e=15 
cm 

4.817,06 24,59 118.451,51 

A03VG050 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS 0,150 28,60 4,29 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,400 19,71 7,88 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,400 27,36 10,94 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,400 2,44 0,98    

Total A03VG050 0,150 28,60 4,29 
              
E04AMQ030 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T 

#150x150x6 mm 
1,000 5,56 5,56 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AMQ030 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 
mm - 2,792 kg/m2 

1,267 4,03 5,11 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AMQ030 1,000 5,56 5,56 

              
P01HAV200 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,165 89,36 14,74    

Total E04SAG040 4.817,06 24,59 118.451,51 
                 

Total 03.03 1,00 391.369,30 391.369,30 
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03.04 Capítulo   FIRMES APARCAMIENTO PARCELAS 1,00 890.966,00 890.966,00 
U03EC012 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 

e=25 cm 
47.659,50 2,79 132.970,01 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,010 110,70 1,11 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 1,300 0,14 0,18    

Total U03EC012 47.659,50 2,79 132.970,01 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 47.659,50 8,29 395.097,26 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 47.659,50 8,29 395.097,26 
              
U03VCS260 Partida m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm 

DESGASTE ÁNGELES <20 
47.659,50 6,69 318.842,06 

U03VCS060 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 
SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES <20 

0,117 57,15 6,69 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,569 10,94 6,22 
P01AF310 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 0,237 10,30 2,44 
P01AF320 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 0,095 9,87 0,94 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,045 488,90 22,00 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,054 38,55 2,08    

Total U03VCS060 0,117 57,15 6,69 
                 

Total U03VCS260 47.659,50 6,69 318.842,06 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 47.659,50 0,43 20.493,59 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 47.659,50 0,43 20.493,59 
              
U04BH060 Partida m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 1.332,00 17,69 23.563,08 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,040 120,28 4,81 
P08XBH070 Material m Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 4,75 4,75    

Total U04BH060 1.332,00 17,69 23.563,08 
                 

Total 03.04 1,00 890.966,00 890.966,00 
                 

Total 03 1 4.439.352,00 4.439.352,00 
              
04 Capítulo   RED DE SANEAMIENTO 1 3.067.473,59 3.067.473,59 
04.01 Capítulo   RED DE PLUVIALES 1,00 1.983.484,80 1.983.484,80 
U05OEC025 Partida m3 ESCOLLERA COLOCADA PROTECCIÓN 500 kg 176,00 50,23 8.840,48 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,215 19,71 4,24 

M05EC020 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,215 61,22 13,16 
P01AE025 Material t Piedra para escollera 1,600 17,15 27,44 
U01ZR100 Partida m3 TRANSPORTE ROCA <10 km 1,000 4,21 4,21 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,020 19,71 0,39 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,080 47,72 3,82    
Total U01ZR100 1,000 4,21 4,21 

                 
Total U05OEC025 176,00 50,23 8.840,48 

              
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 30.560,00 1,57 47.979,20 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 30.560,00 1,57 47.979,20 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
14.668,80 1,47 21.563,14 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 14.668,80 1,47 21.563,14 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
15.891,20 4,23 67.219,78 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 15.891,20 4,23 67.219,78 
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U07EIP070 Partida u IMBORNAL HORMIGÓN PREFABRICADO REJILLA 
ABATIBLE 50x30x67 cm 

327,00 182,57 59.700,39 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 1,500 22,00 33,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,750 19,71 14,78 

A03H050 Partida m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/X0 DOSIFICACIÓN 250 
kg/m3 CEMENTO Tmáx.15 mm 

0,052 93,64 4,87 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,937 19,71 18,47 

P01CC038 Material t Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 0,258 128,28 33,10 
P01AG020 Material t Garbancillo (grava) 4/20 mm 1,393 19,85 27,65 
P01DW050 Material m3 Agua 0,180 1,34 0,24 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,460 24,03 11,05 
M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,937 3,34 3,13    

Total A03H050 0,052 93,64 4,87 
              
P02EIH020 Material u Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 1,000 30,79 30,79 
P02ECF200 Material u Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 

mm 
1,000 99,13 99,13 

   
Total U07EIP070 327,00 182,57 59.700,39 

              
E01AE010 Partida m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA 9.168,00 17,20 157.689,60 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,600 22,00 13,20 

P01EM270 Material m3 Madera de pino para entibaciones 0,012 323,96 3,89 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,040 2,78 0,11    

Total E01AE010 9.168,00 17,20 157.689,60 
              
U07OEP030 Partida m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA 

ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm 
7.281,00 31,55 229.715,55 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,200 20,06 4,01 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,288 24,03 6,92 
P02TVO030 Material m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 1,000 16,22 16,22    

Total U07OEP030 7.281,00 31,55 229.715,55 
              
U07OEH040 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 400 

mm 
733,44 47,75 35.021,76 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,400 20,06 8,02 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 43,53 7,23 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,517 24,03 12,42 
P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,008 158,08 1,26 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,009 55,35 0,50 
P02THM030 Material m Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 1,000 9,52 9,52    

Total U07OEH040 733,44 47,75 35.021,76 
              
U07OEH050 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 500 

mm 
916,80 56,41 51.716,69 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,400 20,06 8,02 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 43,53 7,23 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,673 24,03 16,17 
P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,010 158,08 1,58 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,011 55,35 0,61 
P02THM040 Material m Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 1,000 14,00 14,00    

Total U07OEH050 916,80 56,41 51.716,69 
              
U07OEH060 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 600 

mm 
1.008,48 71,49 72.096,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 
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O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,400 20,06 8,02 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,250 54,99 13,75 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,847 24,03 20,35 
P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,011 158,08 1,74 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,014 55,35 0,77 
P02THM050 Material m Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 1,000 18,06 18,06    

Total U07OEH060 1.008,48 71,49 72.096,24 
              
U07OEC100 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-

C 800 mm 
1.466,88 127,13 186.484,45 

M05EN040 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 0,260 58,94 15,32 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC170 Material m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 1,000 62,81 62,81 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,097 24,03 26,36 
P02CH060 Material u Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 0,500 5,73 2,87    

Total U07OEC100 1.466,88 127,13 186.484,45 
              
U07OEC260 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 135 kN/m2 

E-C 1000 mm 
3.850,56 184,36 709.889,24 

M05EN040 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 0,280 58,94 16,50 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC290 Material m Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 1,000 104,12 104,12 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,375 24,03 33,04 
P02CH070 Material u Junta goma para HA D=1000 mm 0,500 21,85 10,93    

Total U07OEC260 3.850,56 184,36 709.889,24 
              
U07OEC120 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-

C 1200 mm 
1.008,48 220,89 222.763,15 

M05EN040 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 0,330 58,94 19,45 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC190 Material m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 1,000 129,52 129,52 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 1,670 24,03 40,13 
P02CH080 Material u Junta goma para HA D=1200 mm 0,500 24,04 12,02    

Total U07OEC120 1.008,48 220,89 222.763,15 
              
U07OEC130 Partida m TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-

C 1500 mm 
91,68 325,08 29.803,33 

M02GAH040 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 40 t 0,340 84,50 28,73 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,470 22,00 10,34 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,470 20,06 9,43 

P02THC200 Material m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 1,000 198,62 198,62 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 2,653 24,03 63,75 
P02CH090 Material u Junta goma para HA D=1500 mm 0,500 28,42 14,21    

Total U07OEC130 91,68 325,08 29.803,33 
              
U07ZMP020 Partida u POZO PREFABRICADO HM M-H D=80 cm h=2,50 

m 
140,00 592,87 83.001,80 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 3,500 22,00 77,00 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,700 20,06 34,10 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,700 52,46 36,72 
P01HAV380 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 0,265 84,17 22,31 
P03AMU010 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 

mm - 1,541 kg/m2 
0,780 2,05 1,60 

A02A050 Partida m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,001 111,59 0,11 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,700 19,71 33,51 
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M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,400 3,34 1,34 
P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,410 130,35 53,44 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,955 24,03 22,95 
P01DW050 Material m3 Agua 0,260 1,34 0,35    

Total A02A050 0,001 111,59 0,11 
              
P02EPH010 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 

m D=80 cm 
1,000 22,32 22,32 

P02EPH070 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 
m D=80 cm 

1,000 56,33 56,33 

P02EPH100 Material u Cono machihembrado circular HM h=0,6 m 
D=60/80 cm 

1,000 40,39 40,39 

P02EPW010 Material u Pates PP 30x25 cm 8,000 9,65 77,20 
P02EPT020 Material u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 

cm 
1,000 224,79 224,79 

   
Total U07ZMP020 140,00 592,87 83.001,80 

                 
Total 04.01 1,00 1.983.484,80 1.983.484,80 

              
04.02 Capítulo   RED DE FECALES 1,00 1.083.988,79 1.083.988,79 
U06SA110XW Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO DE SISTEMA 

IMPULSIÓN RED FECALES 
1,00 47.383,66 47.383,66 

U06SA110YW Partida pa PARTIDA ALZADA CANÓN CONEXIÓN A LA EDAR 1,00 600.000,00 600.000,00 
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 3.966,29 1,57 6.227,08 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 3.966,29 1,57 6.227,08 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
2.089,14 1,47 3.071,04 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 2.089,14 1,47 3.071,04 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
1.877,15 4,23 7.940,34 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 1.877,15 4,23 7.940,34 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO 

SELECCIONADO 
2.403,28 13,05 31.362,80 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 2.403,28 13,05 31.362,80 
              
E01AE010 Partida m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA 2.085,72 17,20 35.874,38 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,600 22,00 13,20 
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P01EM270 Material m3 Madera de pino para entibaciones 0,012 323,96 3,89 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,040 2,78 0,11    

Total E01AE010 2.085,72 17,20 35.874,38 
              
U06TPA100 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN6 DN=110 

mm 
1.367,62 13,59 18.585,96 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 22,20 1,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 20,96 1,47 

P26TPA180 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1,000 6,24 6,24 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,180 24,03 4,33    

Total U06TPA100 1.367,62 13,59 18.585,96 
              
U07OEP570 Partida m TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 

315 SN8 6 m COLOR TEJA 
4.188,57 66,56 278.791,22 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,250 20,06 5,02 

P02TVC100 Material m Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 
DN=315 mm 

1,000 48,13 48,13 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,329 24,03 7,91    
Total U07OEP570 4.188,57 66,56 278.791,22 

              
U07ZMP020 Partida u POZO PREFABRICADO HM M-H D=80 cm h=2,50 

m 
83,00 592,87 49.208,21 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 3,500 22,00 77,00 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,700 20,06 34,10 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,700 52,46 36,72 
P01HAV380 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 0,265 84,17 22,31 
P03AMU010 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 

mm - 1,541 kg/m2 
0,780 2,05 1,60 

A02A050 Partida m3 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,001 111,59 0,11 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 1,700 19,71 33,51 

M03HH020 Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina 0,400 3,34 1,34 
P01CC020 Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,410 130,35 53,44 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,955 24,03 22,95 
P01DW050 Material m3 Agua 0,260 1,34 0,35    

Total A02A050 0,001 111,59 0,11 
              
P02EPH010 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 

m D=80 cm 
1,000 22,32 22,32 

P02EPH070 Material u Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 
m D=80 cm 

1,000 56,33 56,33 

P02EPH100 Material u Cono machihembrado circular HM h=0,6 m 
D=60/80 cm 

1,000 40,39 40,39 

P02EPW010 Material u Pates PP 30x25 cm 8,000 9,65 77,20 
P02EPT020 Material u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 

cm 
1,000 224,79 224,79 

   
Total U07ZMP020 83,00 592,87 49.208,21 

              
U07AHR080 Partida u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 

50x50x50 cm 
5,00 149,81 749,05 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,200 43,53 8,71 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,600 22,00 13,20 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,200 20,06 24,07 

P01HMV250 Material m3 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,036 88,81 3,20 
P02EAH030 Material u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 

50x50x50 cm 
1,000 52,10 52,10 

P02EAT100 Material u Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 1,000 48,53 48,53    
Total U07AHR080 5,00 149,81 749,05 

              
U06VF040 Partida u VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=100 

mm 
5,00 959,01 4.795,05 
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O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 22,20 22,20 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 20,96 20,96 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,000 28,76 28,76 
P26VV163 Material u Ventosa/purgador fundición automático DN 100 

16-25 bar 
1,000 887,09 887,09 

   
Total U06VF040 5,00 959,01 4.795,05 

                 
Total 04.02 1,00 1.083.988,79 1.083.988,79 

                 
Total 04 1 3.067.473,59 3.067.473,59 

              
05 Capítulo   RED DE AGUA POTABLE 1 765.994,90 765.994,90 
U06SA110VW Partida pa PARTIDA ALZADA EQUIPO DE BOMBEO PARA 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
1,00 40.526,21 40.526,21 

U06SA110WW Partida pa PARTIDA ALZADA ADECUCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA 

1,00 150.000,00 150.000,00 

U06SA110UW Partida pa PARTIDA ALZADA PLANTA POTABILIZADORA DE 
ÓSMOSIS INVERSA 

1,00 360.000,00 360.000,00 

U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 2.741,94 1,57 4.304,85 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 2.741,94 1,57 4.304,85 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
365,59 1,47 537,42 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 365,59 1,47 537,42 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
2.376,34 4,23 10.051,92 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 2.376,34 4,23 10.051,92 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO 

SELECCIONADO 
365,59 13,05 4.770,95 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 365,59 13,05 4.770,95 
              
U06TPA060 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE80 PN10 DN=90 

mm 
1.652,96 17,07 28.216,03 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,130 22,20 2,89 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,130 20,96 2,72 
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M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,005 43,53 0,22 
P26TPA070 Material m Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 1,000 5,71 5,71 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,230 24,03 5,53    

Total U06TPA060 1.652,96 17,07 28.216,03 
              
U06TPA190 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=110 

mm 
2.043,48 13,58 27.750,46 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 22,20 1,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 20,96 1,47 

P26TPA270 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 1,000 6,23 6,23 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,180 24,03 4,33    

Total U06TPA190 2.043,48 13,58 27.750,46 
              
U06TPA220 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=160 

mm 
701,55 21,82 15.307,82 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 22,20 2,22 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 20,96 2,10 

P26TPA300 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 1,000 12,93 12,93 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,190 24,03 4,57    

Total U06TPA220 701,55 21,82 15.307,82 
              
U06TPA240 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=200 

mm 
1.695,20 30,62 51.907,02 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,120 22,20 2,66 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,120 20,96 2,52 

P26TPA320 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1,000 20,15 20,15 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,220 24,03 5,29    

Total U06TPA240 1.695,20 30,62 51.907,02 
              
U06VVC120 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 

mm 
12,00 368,04 4.416,48 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 22,20 11,10 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 20,96 10,48 

P26VC023 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm 
PN10-16 

1,000 168,56 168,56 

P26UUB040 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 1,000 83,01 83,01 
P26UUL210 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 1,000 58,91 58,91 
P26UUG080 Material u Goma plana D=80 mm 2,000 2,15 4,30 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC120 12,00 368,04 4.416,48 

              
U06VVC130 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 

mm 
6,00 441,45 2.648,70 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 22,20 13,32 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,600 20,96 12,58 

P26VC024 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm 
PN10-16 

1,000 210,06 210,06 

P26UUB050 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 1,000 95,08 95,08 
P26UUL220 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 1,000 73,65 73,65 
P26UUG100 Material u Goma plana D=100 mm 2,000 2,54 5,08 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC130 6,00 441,45 2.648,70 

              
U06VVC150 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 

mm 
12,00 717,81 8.613,72 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,900 22,20 19,98 
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O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 20,96 18,86 

P26VC026 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm 
PN10-16 

1,000 331,43 331,43 

P26UUB070 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 1,000 152,65 152,65 
P26UUL240 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 1,000 148,63 148,63 
P26UUG150 Material u Goma plana D=150 mm 2,000 3,33 6,66 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
20,000 1,98 39,60 

   
Total U06VVC150 12,00 717,81 8.613,72 

              
U06VVC160 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=200 

mm 
6,00 1.189,02 7.134,12 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 22,20 24,42 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,100 20,96 23,06 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,100 28,76 31,64 
P26VC027 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm 

PN10-16 
1,000 653,96 653,96 

P26UUB080 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 1,000 208,89 208,89 
P26UUL250 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 1,000 186,13 186,13 
P26UUG200 Material u Goma plana D=200 mm 2,000 6,70 13,40 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
24,000 1,98 47,52 

   
Total U06VVC160 6,00 1.189,02 7.134,12 

              
U06VF030 Partida u VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=80 

mm 
10,00 1.166,40 11.664,00 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 22,20 17,76 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 20,96 16,77 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,800 28,76 23,01 
P26VV162 Material u Ventosa/purgador fundición automático DN 80 

16-25 bar 
1,000 1.108,86 1.108,86 

   
Total U06VF030 10,00 1.166,40 11.664,00 

              
U06VA040 Partida u ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA 

POLIETILENO D=50 mm 
40,00 834,81 33.392,40 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 22,20 33,30 

O01OA130 Partida h Cuadrilla E 4,000 41,71 166,84 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA130 4,000 41,71 166,84 

              
E01DPP020 Partida m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,600 8,87 5,32 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,450 19,71 8,87 

   
Total E01DPP020 0,600 8,87 5,32 

              
E01DPS020 Partida m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm 

C/COMPRESOR 
0,600 30,01 18,01 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,600 20,06 12,04 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,600 19,71 11,83 

M06CM040 Maquinaria h Compresor portátil diésel media presión 10 
m3/min 7 bar 

0,350 13,54 4,74 

M06MP110 Maquinaria h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,350 4,01 1,40    
Total E01DPS020 0,600 30,01 18,01 

              
E02ZMA050 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A 

MÁQUINA TERRENO DURO A BORDES 
5,400 21,80 117,72 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,800 19,71 15,77 

M05EC110 Maquinaria h Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 0,200 30,14 6,03 
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Total E02ZMA050 5,400 21,80 117,72 

              
E02QA030 Partida m3 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A 

MANO TERRENO COMPACTO A BORDES 
0,190 62,24 11,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 3,000 19,71 59,13 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,850 3,66 3,11    
Total E02QA030 0,190 62,24 11,83 

              
E02SC040 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA 

RECICLADA EN ZANJAS 
1,080 67,21 72,59 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,720 19,71 14,19 

M08RB020 Maquinaria h Bandeja vibrante 300 kg 0,100 5,65 0,57 
P01AA060 Material m3 Arena de miga cribada 1,150 45,61 52,45    

Total E02SC040 1,080 67,21 72,59 
              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
3,240 29,71 96,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 3,240 29,71 96,26 
              
P26VA050 Material u Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 1,000 117,09 117,09 
P26UPM140 Material u Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 1,000 35,04 35,04 
P17AF030 Material u Arqueta fundición 492x221x250 mm 1,000 146,82 146,82 
P26TPA400 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 6,600 2,12 13,99    

Total U06VA040 40,00 834,81 33.392,40 
              
U06SA110 Partida u ARQUETA ACOMETIDA EN ACERA 40x40x60 cm 40,00 118,82 4.752,80 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,200 22,00 26,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,200 19,71 23,65 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,070 158,08 11,07 
P01MC010 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 0,060 64,15 3,85 
P01MC040 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 55,35 1,11 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,042 120,28 5,05 
P26QA127 Material u Registro acometida acera fundición 40x40 cm 1,000 47,69 47,69    

Total U06SA110 40,00 118,82 4.752,80 
                 

Total 05 1 765.994,90 765.994,90 
              
06 Capítulo   RED DE RIEGO Y CONTRAINCENDIOS 1 541.834,16 541.834,16 
06.01 Capítulo   RED DE RIEGO 1,00 333.038,70 333.038,70 
URE025W Partida pa PARTIDA ALZADA DETECCIÓN DE NIVELES DE 

BALSA 
1,00 61.769,02 61.769,02 

URE025WWW Partida pa PARTIDA ALZADA PANTALLA DEFLECTORA 1,00 80.000,00 80.000,00 
URE025WW Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO DE SISTEMA 

IMPULSIÓN RED RIEGO 
1,00 32.123,12 32.123,12 

U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 3.190,97 1,57 5.009,82 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 3.190,97 1,57 5.009,82 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
1.418,21 1,47 2.084,77 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 1.418,21 1,47 2.084,77 
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U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
1.772,77 4,23 7.498,82 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 1.772,77 4,23 7.498,82 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO 

SELECCIONADO 
709,11 13,05 9.253,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 709,11 13,05 9.253,89 
              
U12TPB230 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=25 

mm 
4.620,38 2,34 10.811,69 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 20,96 0,63 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,030 20,71 0,62 

P26TPB230 Material m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 1,000 1,09 1,09    
Total U12TPB230 4.620,38 2,34 10.811,69 

              
U12TPB240 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 

mm 
690,40 2,97 2.050,49 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 20,96 0,63 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,030 20,71 0,62 

P26TPB240 Material m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,000 1,72 1,72    
Total U12TPB240 690,40 2,97 2.050,49 

              
U12TPB280 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=75 

mm 
6.507,64 11,60 75.488,62 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,040 20,96 0,84 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,040 20,71 0,83 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 28,76 0,14 
P26TPB280 Material m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 1,000 9,79 9,79    

Total U12TPB280 6.507,64 11,60 75.488,62 
              
U06VVC030 Partida u VÁLVULA COMPUERTA LATÓN ROSCA D=1" 14,00 54,96 769,44 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 22,20 5,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 20,96 5,24 

P26VC332 Material u Válvula compuerta latón rosca D=1" 1,000 14,69 14,69 
P26UPM120 Material u Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 2,000 14,74 29,48    

Total U06VVC030 14,00 54,96 769,44 
              
U06VVC120 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 

mm 
19,00 368,04 6.992,76 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 22,20 11,10 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 20,96 10,48 
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P26VC023 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm 
PN10-16 

1,000 168,56 168,56 

P26UUB040 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 1,000 83,01 83,01 
P26UUL210 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 1,000 58,91 58,91 
P26UUG080 Material u Goma plana D=80 mm 2,000 2,15 4,30 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC120 19,00 368,04 6.992,76 

              
E20VP040 Partida u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1" 11,00 86,24 948,64 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 22,20 4,44 

P17XI040 Material u Válvula reductora de presión 25 bar 1" 1,000 81,80 81,80    
Total E20VP040 11,00 86,24 948,64 

              
U12TGE010 Partida m TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO 

INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c/35 cm D=16 
mm 

15.932,34 2,40 38.237,62 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 22,20 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,070 19,71 1,38 

P26TPI010 Material m Tubería PEBD c/goteo integrado 
autocompensante c/35cm D=16 mm 

1,000 0,80 0,80 

   
Total U12TGE010 15.932,34 2,40 38.237,62 

                 
Total 06.01 1,00 333.038,70 333.038,70 

              
06.02 Capítulo   RED CONTRAINCENDIOS 1,00 208.795,46 208.795,46 
U07AHR100WW Partida pa PARTIDA ALZADA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1,00 1.394,92 1.394,92 
U07AHR100W Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO SISTEMA DE 

IMPULSIÓN RED PCI 
1,00 35.312,46 35.312,46 

U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 2.421,45 1,57 3.801,68 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 2.421,45 1,57 3.801,68 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
322,86 1,47 474,60 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 322,86 1,47 474,60 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
2.098,59 4,23 8.877,04 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 2.098,59 4,23 8.877,04 
              
U01RLZ030 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO 

SELECCIONADO 
322,86 13,05 4.213,32 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,69 2,96 
M05RN030 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 30,12 0,36 
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M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ030 322,86 13,05 4.213,32 
              
U06WH016 Partida u HIDRANTE BAJO RASANTE 2 TOMAS CONEXIÓN 

4" 
30,00 1.309,67 39.290,10 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,200 52,18 62,62 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,200 52,18 62,62 

              
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 7,500 22,20 166,50 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 7,500 20,96 157,20 

P26RH025 Material u Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 1,000 606,07 606,07 
P26VC024 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm 

PN10-16 
1,000 210,06 210,06 

P26TUE020 Material m Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta 
DN=100 mm 

3,000 35,74 107,22 

   
Total U06WH016 30,00 1.309,67 39.290,10 

              
U06VVC130 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 

mm 
34,00 441,45 15.009,30 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 22,20 13,32 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,600 20,96 12,58 

P26VC024 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm 
PN10-16 

1,000 210,06 210,06 

P26UUB050 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 1,000 95,08 95,08 
P26UUL220 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 1,000 73,65 73,65 
P26UUG100 Material u Goma plana D=100 mm 2,000 2,54 5,08 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
16,000 1,98 31,68 

   
Total U06VVC130 34,00 441,45 15.009,30 

              
U06VVC150 Partida u VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 

mm 
2,00 717,81 1.435,62 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,900 22,20 19,98 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 20,96 18,86 

P26VC026 Material u Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm 
PN10-16 

1,000 331,43 331,43 

P26UUB070 Material u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 1,000 152,65 152,65 
P26UUL240 Material u Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 1,000 148,63 148,63 
P26UUG150 Material u Goma plana D=150 mm 2,000 3,33 6,66 
P01UT055 Material u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm 

L=160 mm 
20,000 1,98 39,60 

   
Total U06VVC150 2,00 717,81 1.435,62 

              
U06TPA360 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110 

mm 
4.673,25 15,79 73.790,62 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 22,20 1,55 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 20,96 1,47 

P26TPA440 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 1,000 8,44 8,44 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,180 24,03 4,33    

Total U06TPA360 4.673,25 15,79 73.790,62 
              
U06TPA390 Partida m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=160 

mm 
707,76 27,02 19.123,68 
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O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 22,20 2,22 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 20,96 2,10 

P26TPA470 Material m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 1,000 17,65 17,65 
P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,210 24,03 5,05    

Total U06TPA390 707,76 27,02 19.123,68 
              
U07AHR100 Partida u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 

60x60x60 cm 
36,00 168,67 6.072,12 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,250 43,53 10,88 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,600 22,00 13,20 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 1,200 20,06 24,07 

P01HMV250 Material m3 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,049 88,81 4,35 
P02EAH040 Material u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 

60x60x60 cm 
1,000 57,87 57,87 

P02EAT110 Material u Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 1,000 58,30 58,30    
Total U07AHR100 36,00 168,67 6.072,12 

                 
Total 06.02 1,00 208.795,46 208.795,46 

                 
Total 06 1 541.834,16 541.834,16 

              
07 Capítulo   RED DE MEDIA TENSIÓN 1 1.303.767,90 1.303.767,90 
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 4.300,20 1,57 6.751,31 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 4.300,20 1,57 6.751,31 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
477,80 1,47 702,37 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 477,80 1,47 702,37 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
3.822,40 4,23 16.168,75 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 3.822,40 4,23 16.168,75 
              
ZL132 Partida m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 kV EN 

CANALIZACIÓN ENTUBADA 
1.440,00 89,96 129.542,40 

mt35aia070ai Material m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pa 

3,000 6,93 20,79 

mt35tpe030a Material m Tetratubo de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE) libre de h 

1,000 9,19 9,19 

mt35cun500c Material m Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 3,000 11,39 34,17 
mt35www030 Material m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 

de anchura, colo 
4,000 0,26 1,04 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,367 22,00 8,07 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 0,319 20,71 6,61 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,420 24,03 10,09 
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Total ZL132 1.440,00 89,96 129.542,40 

              
EIEF.4B Partida u CENTRO DE SECCIONAMIENTO 3 L 35,00 15.757,06 551.497,10 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 6,000 22,00 132,00 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 6,000 22,00 132,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 2,000 19,71 39,42 

MMMG.6A Maquinaria h Grúa autopropulsada 2,000 86,00 172,00 
PUEC25B Material u Centro de seccionamiento 1,000 13.757,63 13.757,63 
PUEC16AA Material u PT protección anillo rectangular ext edf 1,000 1.524,01 1.524,01    

Total EIEF.4B 35,00 15.757,06 551.497,10 
              
IUM016 Partida pa ENSAYO Y CERTIFICACIÓN DE RADAR LINEA MT 1,00 1.500,00 1.500,00 
PN074 Partida pa ACTA DE INSPECCIÓN OCA PARA INSTALACIÓN 

MEDIA TENSIÓN 
1,00 2.438,00 2.438,00 

MTPR Partida pa PROYECTO DE LEGALIZACIÓN PARA LA RED DE 
MT Y BT 

1,00 4.250,00 4.250,00 

E17SGA010 Partida u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 45 kVA 3,00 14.027,82 42.083,46 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 2,000 22,00 44,00 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 2,000 20,96 41,92 

P15JAA010 Material u Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 
kVA 

1,000 13.876,88 13.876,88 

M02GAH010 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 1,000 65,02 65,02    
Total E17SGA010 3,00 14.027,82 42.083,46 

              
U09BZ060 Partida u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 

68x68x80 cm 
103,00 280,21 28.861,63 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,400 22,00 8,80 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,400 19,71 7,88 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,080 24,03 1,92 
P15AA200 Material u Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 1,000 153,66 153,66 
P15AA120 Material u Tapa polietileno 125 kN 70x70 1,000 107,95 107,95    

Total U09BZ060 103,00 280,21 28.861,63 
              
U09TC040 Partida u CENTRO SECC. Y TRANSF. 630 KVA (TRANSF. 

EPOXI) 
8,00 64.996,61 519.972,88 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 10,000 22,00 220,00 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 10,000 20,96 209,60 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 10,000 20,71 207,10 

P15BA020 Material u Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 1,000 10.631,40 10.631,40 
P15BB010 Material u Celda línea E/S con SPT 2,000 3.324,24 6.648,48 
P15BB030 Material u Celda sec. y remon. SPT 1,000 1.714,70 1.714,70 
P15BB040 Material u Celda protección f. combinado SPT 1,000 4.430,39 4.430,39 
P15BB080 Material u Celda medida 3TI+·3TT 1,000 7.610,24 7.610,24 
P15BD070 Material u Transformador encapsulado 630 kVA 1,000 33.324,70 33.324,70    

Total U09TC040 8,00 64.996,61 519.972,88 
                 

Total 07 1 1.303.767,90 1.303.767,90 
              
08 Capítulo   RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1 787.922,63 787.922,63 
E18CE022W Partida pa PARTIDA ALZADA ACTA DE INSPECCIÓN OCA 

PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
1,00 1.272,00 1.272,00 

U10CB010 Partida u BÁCULO TRONCOCÓNICO h=7 m b=1,5 m 318,00 1.043,71 331.899,78 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 0,500 22,00 11,00 

U11SAM040 Partida u CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m 1,000 148,06 148,06 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,800 52,18 41,74 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,800 52,18 41,74 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,972 6,28 6,10 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,972 6,28 6,10 

              
E04ZMM020 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/P/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,768 101,74 78,14 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV390 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 84,17 90,90    

Total E04ZMM020 0,768 101,74 78,14 
              
P27SA020 Material u Codo PVC 90º DN=100 mm 1,000 7,80 7,80 
P27SA050 Material u Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 4,000 3,57 14,28    

Total U11SAM040 1,000 148,06 148,06 
              
U11SAA010 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 1,000 114,50 114,50 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,940 52,18 49,05 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,940 52,18 49,05 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,450 6,28 2,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,450 6,28 2,83 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,030 137,13 4,11 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,030 137,13 4,11 
              
E07LP020 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

FACHADA MORTERO M-5 
0,940 30,44 28,61 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,500 22,00 11,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 158,08 8,22 
P01MC045 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 50,26 1,36    

Total E07LP020 0,940 30,44 28,61 
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E08PNE040 Partida m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 0,951 11,52 10,96 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,220 20,32 4,47 

P04RR050 Material kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 1,47 2,21    
Total E08PNE040 0,951 11,52 10,96 

              
P27SA110 Material u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1,000 18,94 18,94    

Total U11SAA010 1,000 114,50 114,50 
              
P15GK110 Material u Caja conexión con fusibles 1,000 9,56 9,56 
P15NED020 Material m Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 9,500 1,45 13,78 
P15EB010 Material m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 5,65 11,30 
P15EA010 Material u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 25,90 25,90 
P16AK010 Material u Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 1,000 696,61 696,61 
M02GAH010 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 0,200 65,02 13,00    

Total U10CB010 318,00 1.043,71 331.899,78 
              
U10V150 Partida u LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO CURVO 3700 

lm 
318,00 613,14 194.978,52 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 1,000 22,00 22,00 

P16AI150 Material u Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 1,000 591,14 591,14    
Total U10V150 318,00 613,14 194.978,52 

              
U09BCP080 Partida m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x(1x6) mm2 

0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN 
9.588,90 17,27 165.600,30 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,080 22,00 1,76 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 0,080 20,96 1,68 

P15ND030 Material m Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 4,000 1,20 4,80 
P15UDT050 Material m Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 2,100 4,30 9,03    

Total U09BCP080 9.588,90 17,27 165.600,30 
              
E18CE025 Partida u CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
4,00 1.949,22 7.796,88 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,300 22,00 6,60 

mt35cgm100l Material u Caja de superficie con puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, fabrica 

1,000 567,25 567,25 

P16NE030 Material u Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 1,000 85,43 85,43 
P15FRB060 Material u Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva 

C 
2,000 16,49 32,98 

P15FJ040 Material u Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 1,000 93,19 93,19 
P16NI020 Material u Interruptor horario digital programable 1,000 152,40 152,40 
P15FM010 Material u Contactor tetrapolar 40 A 1,000 123,54 123,54 
P15FRB061 Material u Interr. magnetotérmico de 4 modulos 4,000 144,70 578,80 
P15FJ041 Material u Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 1,000 190,19 190,19 
P15FJ042 Material u Interruptor general automático (IGA), de 4 

modulos, tetrapolar 
1,000 118,84 118,84 

   
Total E18CE025 4,00 1.949,22 7.796,88 

              
E18CE021 Partida u ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Y REDUCTOR DE 

FLUJO LUMINOSO 
4,00 4.709,50 18.838,00 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 4,400 22,00 96,80 

P16NE032 Material u Estabilizador de tensión y reductor de flujo 
luminoso 

1,000 4.612,70 4.612,70 

   
Total E18CE021 4,00 4.709,50 18.838,00 

              
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 2.109,56 1,57 3.312,01 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 2.109,56 1,57 3.312,01 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
1.150,67 1,47 1.691,48 
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U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 1.150,67 1,47 1.691,48 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
958,89 4,23 4.056,10 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 958,89 4,23 4.056,10 
              
E04NLB010 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
383,56 152,46 58.477,56 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HMV150 Material m3 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,050 114,71 120,45    

Total E04NLB010 383,56 152,46 58.477,56 
                 

Total 08 1 787.922,63 787.922,63 
              
09 Capítulo   RED DE TELECOMUNICACIONES 1 297.481,73 297.481,73 
U11TA010 Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M 

C/TAPA 
35,00 261,05 9.136,75 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,950 22,00 20,90 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,900 19,71 37,45 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,166 52,46 8,71 
E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

FLOJOS A BORDES 
0,445 8,31 3,70 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 0,445 8,31 3,70 

              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
0,203 29,71 6,03 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 0,203 29,71 6,03 
              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
0,242 13,47 3,26 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 0,242 13,47 3,26 
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E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-
20/P/20/X0 VERT. MANUAL 

0,031 137,13 4,25 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,031 137,13 4,25 
              
P27TA100 Material u Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 1,000 176,75 176,75    

Total U11TA010 35,00 261,05 9.136,75 
              
U11TA020 Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO HF-III 

C/TAPA 
6,00 724,76 4.348,56 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 2,250 22,00 49,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 4,500 19,71 88,70 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,250 52,46 13,12 
E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

FLOJOS A BORDES 
2,206 8,31 18,33 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 2,206 8,31 18,33 

              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
0,574 29,71 17,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 0,574 29,71 17,05 
              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
1,632 13,47 21,98 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 1,632 13,47 21,98 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,151 137,13 20,71 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,151 137,13 20,71 
              
P27TA060 Material u Arqueta HF-III c/tapa 1,000 495,37 495,37    

Total U11TA020 6,00 724,76 4.348,56 
              
U11TA040 Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO DF-III 

C/TAPA 
3,00 1.093,70 3.281,10 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 2,250 22,00 49,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 4,500 19,71 88,70 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,250 52,46 13,12 
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E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 
FLOJOS A BORDES 

3,623 8,31 30,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 3,623 8,31 30,11 

              
E02SZ070 Partida m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA 

S/APORTE 
0,812 29,71 24,12 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,300 19,71 25,62 

M08RI010 Maquinaria h Pisón compactador 70 kg 0,750 3,66 2,75 
P01DW050 Material m3 Agua 1,000 1,34 1,34    

Total E02SZ070 0,812 29,71 24,12 
              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
2,811 13,47 37,86 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 2,811 13,47 37,86 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,220 137,13 30,17 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,220 137,13 30,17 
              
P27TA020 Material u Arqueta DF-III c/tapa 1,000 820,12 820,12    

Total U11TA040 3,00 1.093,70 3.281,10 
              
U11TB020 Partida u BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN 8,00 446,72 3.573,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 3,700 22,00 81,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 7,400 19,71 145,85 

E02EMA060 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 
FLOJOS A BORDES 

0,049 8,31 0,41 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,130 19,71 2,56 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 28,76 5,75    
Total E02EMA060 0,049 8,31 0,41 

              
E02TT040 Partida m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 

MECÁNICA 
0,049 13,47 0,66 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M07CB010 Maquinaria h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,150 38,21 5,73 
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total E02TT040 0,049 13,47 0,66 
              
E04RMM010 Partida m3 HORMIGÓN EN MASA EN RECALCES HM-

20/P/20/X0 VERTIDO MANUAL 
0,179 273,55 48,97 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,812 22,00 17,86 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,812 19,71 16,00 

E04FR020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA EN RECALCES 1,500 79,06 118,59 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 1,540 22,00 33,88 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 1,540 20,99 32,32 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
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P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28    

Total E04FR020 1,500 79,06 118,59 
              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,000 120,28 120,28 
M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82    

Total E04RMM010 0,179 273,55 48,97 
              
E04FMD050 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 

3,00 m 
1,113 66,04 73,50 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 1,050 22,00 23,10 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 1,050 20,99 22,04 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 0,550 28,80 15,84 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,010 477,70 4,78 
P01DC010 Material l Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,082 2,02 0,17 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,040 2,78 0,11    

Total E04FMD050 1,113 66,04 73,50 
              
P27TW110 Material u Plantilla armario distribución 1,000 49,38 49,38 
P27TT100 Material u Codo PVC 63/45 mm 6,000 5,03 30,18 
P27TT150 Material u Tapón obturador conductos D=63 mm 6,000 2,30 13,80 
P27TT020 Material m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 3,000 0,80 2,40 
P27TT210 Material kg Adhesivo unión PVC 0,016 10,93 0,17    

Total U11TB020 8,00 446,72 3.573,76 
              
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 880,38 1,57 1.382,20 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 880,38 1,57 1.382,20 

              
U01ZS070 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA 

HASTA 1 km 
424,83 1,47 624,50 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS070 424,83 1,47 624,50 
              
E04NLB010 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
744,78 152,46 113.549,16 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HMV150 Material m3 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,050 114,71 120,45    

Total E04NLB010 744,78 152,46 113.549,16 
              
E17NH050 Partida m CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD NO PROP. 

LLAMA D=110 mm 
440,00 15,96 7.022,40 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,120 22,00 2,64 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 0,120 20,71 2,49 

P15UG050 Material m Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama 
D=110 mm 

1,080 10,03 10,83 
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Total E17NH050 440,00 15,96 7.022,40 

              
E17NH030 Partida m CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD NO PROP. 

LLAMA D=63 mm 
15.534,00 9,95 154.563,30 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,100 22,00 2,20 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 0,100 20,71 2,07 

P15UG030 Material m Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama 
D=63 mm 

1,080 5,26 5,68 

   
Total E17NH030 15.534,00 9,95 154.563,30 

                 
Total 09 1 297.481,73 297.481,73 

              
10 Capítulo   ESTRUCTURAS 1 4.930.538,09 4.930.538,09 
10.01 Capítulo   ARQUETÓN 1,00 6.940,16 6.940,16 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS 

RIOSTRAS Y ENCEPADOS 
7,05 27,77 195,78 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 7,05 27,77 195,78 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
1.190,00 2,84 3.379,60 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 1.190,00 2,84 3.379,60 
              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS 

ENTERRADOS CON EMULSIÓN BITUMINOSA 
BICOMPONENTE PULVERIZADA 

36,80 17,30 636,64 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 36,80 17,30 636,64 

              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
20,80 18,16 377,73 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 20,80 18,16 377,73 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,82 137,13 112,45 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,82 137,13 112,45 
              
E04ZMB050 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 VERT. BOMBA 
1,15 148,48 170,75 
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A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV290 Material m3 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 

central 
1,080 107,84 116,47 

   
Total E04ZMB050 1,15 148,48 170,75 

              
E04LMB005 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-

25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
1,28 139,14 178,10 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV029 Material m3 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 98,61 106,50    

Total E04LMB005 1,28 139,14 178,10 
              
E05HLB030 Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
0,50 129,15 64,58 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HLB030 0,50 129,15 64,58 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
11,00 140,31 1.543,41 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 11,00 140,31 1.543,41 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
24,80 11,10 275,28 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
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U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 24,80 11,10 275,28 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
8,00 0,73 5,84 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 8,00 0,73 5,84 
                 

Total 10.01 1,00 6.940,16 6.940,16 
              
10.02 Capítulo   BALSA PLUVIALES 2 1,00 765.289,18 765.289,18 
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
308,16 137,13 42.257,98 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 308,16 137,13 42.257,98 
              
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 206,10 17,92 3.693,31 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 206,10 17,92 3.693,31 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.339,65 23,17 31.039,69 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 1.339,65 23,17 31.039,69 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.339,65 31,26 41.877,46 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 
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O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 1.339,65 31,26 41.877,46 

              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
99.218,46 2,84 281.780,43 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 99.218,46 2,84 281.780,43 
              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS 

ENTERRADOS CON EMULSIÓN BITUMINOSA 
BICOMPONENTE PULVERIZADA 

3.742,25 17,30 64.740,93 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 3.742,25 17,30 64.740,93 

              
E15VAG060 Partida m MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 

h=2,00 m 
228,00 26,16 5.964,48 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,350 52,18 18,26 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,350 52,18 18,26 

              
P13VS030 Material m2 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 

STD 
2,000 2,03 4,06 

P13VP210 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m 
intermedio 

0,030 9,86 0,30 

P13VP200 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 0,080 17,55 1,40 
P13VP220 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 0,080 7,41 0,59 
P13VP230 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m 

tornapunta 
0,080 7,41 0,59 

P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,008 120,28 0,96    
Total E15VAG060 228,00 26,16 5.964,48 

              
E15VPM070 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

1,00x2,00 m 
1,00 249,40 249,40 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 1,000 22,00 22,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 1,000 20,49 20,49 

P13VT140 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm 
galvanizada 1,00x2,00 m 

1,000 206,91 206,91 

   
Total E15VPM070 1,00 249,40 249,40 

              
E15VPM100 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

4,00x2,00 m 
1,00 593,02 593,02 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 3,000 22,00 66,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 3,000 20,49 61,47 

P13VT170 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm 
galvanizada 4,00x2,00 m 

1,000 465,55 465,55 
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Total E15VPM100 1,00 593,02 593,02 

              
E15EV020 Partida m ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm a=30/30 

cm 
13,00 66,07 858,91 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,300 52,18 15,65 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,300 52,18 15,65 

              
P13EV020 Material u Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 3,300 15,28 50,42    

Total E15EV020 13,00 66,07 858,91 
              
E15BA080 Partida m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZONTALES 

20x20x1 mm h=90 cm 
98,00 134,31 13.162,38 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,350 22,00 7,70 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,350 20,49 7,17 

P13BA120 Material m Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 1,000 119,44 119,44    
Total E15BA080 98,00 134,31 13.162,38 

              
U04VA040 Partida m2 PAVIMENTO TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm 

MECÁNICO 
210,25 5,75 1.208,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,007 67,51 0,47 
M08RT030 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 7500 kg 0,007 48,60 0,34 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
P01AA060 Material m3 Arena de miga cribada 0,080 45,61 3,65 
P01AA080 Material m3 Arena de mina 0/5 mm 0,040 19,79 0,79    

Total U04VA040 210,25 5,75 1.208,94 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
865,62 140,31 121.455,14 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 865,62 140,31 121.455,14 
              
E05HLB030 Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
1.211,05 129,15 156.407,11 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HLB030 1.211,05 129,15 156.407,11 
                 

Total 10.02 1,00 765.289,18 765.289,18 
              
10.03 Capítulo   MUROS 1,00 3.293.844,17 3.293.844,17 
10.03.01 Capítulo   MURO BALSA 1 1,00 1.037.538,06 1.037.538,06 
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U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 513,60 17,92 9.203,71 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 513,60 17,92 9.203,71 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
2.653,60 23,17 61.483,91 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 2.653,60 23,17 61.483,91 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
2.140,00 31,26 66.896,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 2.140,00 31,26 66.896,40 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
1.926,00 140,31 270.237,06 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 1.926,00 140,31 270.237,06 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
54.206,63 2,84 153.946,83 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 54.206,63 2,84 153.946,83 
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E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 
COMPACTOS A BORDES 

6.634,00 18,16 120.473,44 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 6.634,00 18,16 120.473,44 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
107,00 137,13 14.672,91 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 107,00 137,13 14.672,91 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
7.169,00 11,10 79.575,90 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 7.169,00 11,10 79.575,90 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
6.634,00 39,35 261.047,90 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 6.634,00 39,35 261.047,90 
                 

Total 10.03.01 1,00 1.037.538,06 1.037.538,06 
              
10.03.02 Capítulo   MURO PARCELA A04 1,00 725.494,08 725.494,08 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 361,20 17,92 6.472,70 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 361,20 17,92 6.472,70 
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U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 
HORMIGÓN ARMADO 

1.866,20 23,17 43.239,85 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 1.866,20 23,17 43.239,85 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.505,00 31,26 47.046,30 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 1.505,00 31,26 47.046,30 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
1.354,50 140,31 190.049,90 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 1.354,50 140,31 190.049,90 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
38.121,95 2,84 108.266,34 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 38.121,95 2,84 108.266,34 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
4.665,50 18,16 84.725,48 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 4.665,50 18,16 84.725,48 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
75,25 137,13 10.319,03 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 
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M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 75,25 137,13 10.319,03 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
4.665,50 11,10 51.787,05 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 4.665,50 11,10 51.787,05 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
4.665,50 39,35 183.587,43 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 4.665,50 39,35 183.587,43 
                 

Total 10.03.02 1,00 725.494,08 725.494,08 
              
10.03.03 Capítulo   MURO PANTALLA 1,00 10.940,51 10.940,51 
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
45,60 23,17 1.056,55 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 45,60 23,17 1.056,55 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
36,00 31,26 1.125,36 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 36,00 31,26 1.125,36 
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E04NLM005W Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-
150/B/20 ELABORADO EN CENTRAL VERT. 
MANUAL 

0,24 83,65 20,08 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HN320W Material m3 Hormigón HL-150/B/20 central 1,050 69,34 72,81    

Total E04NLM005W 0,24 83,65 20,08 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
14,40 140,31 2.020,46 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 14,40 140,31 2.020,46 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
655,86 2,84 1.862,64 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 655,86 2,84 1.862,64 
              
U01SB040 Partida m BULÓN PASIVO D=25 mm 24,00 129,67 3.112,08 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,200 20,06 4,01 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,350 52,46 18,36 
M06CP010 Maquinaria h Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 0,500 25,57 12,79 
M11PI010 Maquinaria h Equipo inyección cemento 0,100 49,17 4,92 
P03AE010 Material kg Acero B500 B en barra rosca laminada 3,850 20,71 79,73 
P01CC050 Material t Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,010 108,96 1,09 
M06MP110 Maquinaria h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,500 4,01 2,01    

Total U01SB040 24,00 129,67 3.112,08 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
36,00 39,35 1.416,60 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 36,00 39,35 1.416,60 
              
E02AM010W Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
2,40 0,73 1,75 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
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M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    
Total E02AM010W 2,40 0,73 1,75 

              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
14,40 18,16 261,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 14,40 18,16 261,50 

              
U01ZS100W Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA HASTA 10 km 
15,60 4,07 63,49 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

                 
Total U01ZS100W 15,60 4,07 63,49 

                 
Total 10.03.03 1,00 10.940,51 10.940,51 

              
10.03.04 Capítulo   MURO B05 1,00 230.937,13 230.937,13 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 128,80 17,92 2.308,10 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 128,80 17,92 2.308,10 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
772,80 23,17 17.905,78 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 772,80 23,17 17.905,78 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
644,00 31,26 20.131,44 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 



pág. 284 
 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 644,00 31,26 20.131,44 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
392,84 140,31 55.119,38 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 392,84 140,31 55.119,38 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
12.130,55 2,84 34.450,76 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 12.130,55 2,84 34.450,76 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
1.391,04 18,16 25.261,29 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 1.391,04 18,16 25.261,29 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
28,98 137,13 3.974,03 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 28,98 137,13 3.974,03 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
1.535,94 11,10 17.048,93 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 1.535,94 11,10 17.048,93 
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E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
1.391,04 39,35 54.737,42 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 1.391,04 39,35 54.737,42 
                 

Total 10.03.04 1,00 230.937,13 230.937,13 
              
10.03.05 Capítulo   MURO A01 1,00 183.602,18 183.602,18 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 102,40 17,92 1.835,01 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 102,40 17,92 1.835,01 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
614,40 23,17 14.235,65 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 614,40 23,17 14.235,65 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
512,00 31,26 16.005,12 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 512,00 31,26 16.005,12 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
312,32 140,31 43.821,62 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48 
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Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 

              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 312,32 140,31 43.821,62 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
9.644,16 2,84 27.389,41 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 9.644,16 2,84 27.389,41 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
1.105,92 18,16 20.083,51 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 1.105,92 18,16 20.083,51 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
23,04 137,13 3.159,48 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 23,04 137,13 3.159,48 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
1.221,12 11,10 13.554,43 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 1.221,12 11,10 13.554,43 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
1.105,92 39,35 43.517,95 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 1.105,92 39,35 43.517,95 
                 

Total 10.03.05 1,00 183.602,18 183.602,18 
              
10.03.06 Capítulo   MURO PARCELA A02 1,00 337.932,48 337.932,48 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 134,40 17,92 2.408,45 
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O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 134,40 17,92 2.408,45 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
694,40 23,17 16.089,25 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 694,40 23,17 16.089,25 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
560,00 31,26 17.505,60 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 560,00 31,26 17.505,60 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
504,00 140,31 70.716,24 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 504,00 140,31 70.716,24 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
38.121,95 2,84 108.266,34 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 38.121,95 2,84 108.266,34 
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E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 
COMPACTOS A BORDES 

1.736,00 18,16 31.525,76 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 1.736,00 18,16 31.525,76 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
28,00 137,13 3.839,64 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 28,00 137,13 3.839,64 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
1.736,00 11,10 19.269,60 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 1.736,00 11,10 19.269,60 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
1.736,00 39,35 68.311,60 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 1.736,00 39,35 68.311,60 
                 

Total 10.03.06 1,00 337.932,48 337.932,48 
              
10.03.07 Capítulo   MURO A05 1,00 443.227,14 443.227,14 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 247,20 17,92 4.429,82 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 247,20 17,92 4.429,82 
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U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 
HORMIGÓN ARMADO 

1.483,20 23,17 34.365,74 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 1.483,20 23,17 34.365,74 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.236,00 31,26 38.637,36 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 1.236,00 31,26 38.637,36 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
753,96 140,31 105.788,13 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 753,96 140,31 105.788,13 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
23.281,61 2,84 66.119,77 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 23.281,61 2,84 66.119,77 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
2.669,76 18,16 48.482,84 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 2.669,76 18,16 48.482,84 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
55,62 137,13 7.627,17 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 
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M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 55,62 137,13 7.627,17 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
2.947,86 11,10 32.721,25 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 2.947,86 11,10 32.721,25 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
2.669,76 39,35 105.055,06 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 2.669,76 39,35 105.055,06 
                 

Total 10.03.07 1,00 443.227,14 443.227,14 
              
10.03.08 Capítulo   MURO B03 1,00 324.172,59 324.172,59 
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 180,80 17,92 3.239,94 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 180,80 17,92 3.239,94 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
1.084,80 23,17 25.134,82 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 1.084,80 23,17 25.134,82 
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U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 
HORMIGÓN ARMADO 

904,00 31,26 28.259,04 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 904,00 31,26 28.259,04 

              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
551,44 140,31 77.372,55 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 551,44 140,31 77.372,55 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
17.027,97 2,84 48.359,43 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 17.027,97 2,84 48.359,43 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
1.952,64 18,16 35.459,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 1.952,64 18,16 35.459,94 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
40,68 137,13 5.578,45 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 40,68 137,13 5.578,45 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
2.156,04 11,10 23.932,04 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
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U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 2.156,04 11,10 23.932,04 
              
E10IBC030 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. 

BENTONITA VOLTEX DS 
1.952,64 39,35 76.836,38 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,160 20,32 3,25 

P06SR240 Material m2 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 1,100 12,63 13,89 
P06WA260 Material l BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 0,130 14,16 1,84 
P06WA145 Material m Pletina LV remate cota nivel 1,000 16,85 16,85    

Total E10IBC030 1.952,64 39,35 76.836,38 
                 

Total 10.03.08 1,00 324.172,59 324.172,59 
                 

Total 10.03 1,00 3.293.844,17 3.293.844,17 
              
10.04 Capítulo   HINCA TUBERÍA BAJO AUTOVÍA 1,00 251.628,00 251.628,00 
HINCA1000 Partida m HINCA TUBERÍA MEDIANTE PERFORACIÓN 

HORIZONTAL ROTATIVA 
156,00 1.613,00 251.628,00 

   
Total 10.04 1,00 251.628,00 251.628,00 

              
10.05 Capítulo   DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 1,00 85.732,49 85.732,49 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS 

RIOSTRAS Y ENCEPADOS 
15,08 27,77 418,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 15,08 27,77 418,77 
              
E05HVE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 

VISTO 
39,64 51,73 2.050,58 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,100 22,00 2,20 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,100 20,99 2,10 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,050 27,36 1,37 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 

3 m altura 
6,000 0,04 0,24 

M13EM070 Material m2 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 
posturas 

1,000 6,24 6,24 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,022 477,70 10,51 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,060 2,78 0,17 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,060 1,60 0,10    

Total E05HVE020 39,64 51,73 2.050,58 
              
E05HSW020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA M-H PILARES VISTO 15,84 47,83 757,63 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,280 22,00 6,16 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,280 20,99 5,88 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,014 477,70 6,69 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,070 2,78 0,19 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 1,60 0,11    

Total E05HSW020 15,84 47,83 757,63 
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E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 
500 S/SD 

9.833,00 2,84 27.925,72 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 9.833,00 2,84 27.925,72 
              
E05FGC050 Partida m2 FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. 

CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 
187,56 75,57 14.173,91 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,115 22,00 2,53 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,115 20,99 2,41 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,100 27,36 2,74 
E05FEU020 Partida m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO 

CONTINUO 
1,000 12,80 12,80 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,055 22,00 1,21 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,055 20,99 1,15 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,035 27,36 0,96 
A07PF010 Partida m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO 

RECUP. FORJADO 
1,000 3,48 3,48 

M13EQA040 Material u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,360 0,14 0,05 
M13EQA060 Material u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,080 0,10 0,01 
M13EQA070 Material u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. 

plano 
5,600 0,14 0,78 

M13EQA071 Material u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. 
plano 

0,920 0,12 0,11 

M13EQA080 Material u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. 
plano 

0,320 0,10 0,03 

M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 
3 m altura 

22,400 0,04 0,90 

M13EQA010 Material u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 
970x500x27 mm 

8,000 0,20 1,60 

   
Total A07PF010 1,000 3,48 3,48 

              
S02I025 Partida m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 1,000 3,76 3,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,080 22,00 1,76 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

P31CR150 Material u Gancho montaje red D=10 mm 2,000 0,20 0,40    
Total S02I025 1,000 3,76 3,76 

              
M13EQA230 Material u Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 

mm 
0,400 2,55 1,02 

P01EM205 Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,001 431,00 0,43 
P01EM225 Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,001 427,30 0,43 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 1,60 0,08    

Total E05FEU020 1,000 12,80 12,80 
              
P03BCS030 Material u Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 6,375 2,23 14,22 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
7,000 2,84 19,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 7,000 2,84 19,88 
              
E04AME020 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T 

#200x300x5 mm 
1,000 3,78 3,78 
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O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AME020 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 
mm - 1,142 kg/m2 

1,267 2,63 3,33 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AME020 1,000 3,78 3,78 

              
A03VB070 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN 

FORJADOS 
0,125 41,17 5,15 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,080 1,63 0,13 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,100 2,44 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,020 119,64 2,39 
M01HBC020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,000 30,07 30,07    

Total A03VB070 0,125 41,17 5,15 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,135 89,36 12,06    

Total E05FGC050 187,56 75,57 14.173,91 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
64,59 18,16 1.172,95 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 64,59 18,16 1.172,95 

              
E10ILF160 Partida m2 REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE EPOXI 

ALIMENTACIÓN MASTERSEAL M 338 
S/PARAMENTOS HORMIGÓN h>2 m 

419,20 21,05 8.824,16 

O01OB230 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 0,350 22,00 7,70 

O01OB240 Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 0,350 20,32 7,11 

P25PB050 Material kg Revest. epoxi protec./imperm. hormigón 
MasterSeal M 338 

0,500 12,48 6,24 

   
Total E10ILF160 419,20 21,05 8.824,16 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
18,67 137,13 2.560,22 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 18,67 137,13 2.560,22 
              
E04ZMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
5,19 128,52 667,02 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51 
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Total E04ZMB010 5,19 128,52 667,02 

              
E04LMB005 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-

25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
59,40 139,14 8.264,92 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV029 Material m3 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 98,61 106,50    

Total E04LMB005 59,40 139,14 8.264,92 
              
E05HSB010 Partida m3 HORMIGÓN PILARES / SOPORTES HA-

25/B/20/X0 VERT. BOMBA 
1,17 161,05 188,43 

A03VB080 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 1,000 66,01 66,01 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,150 1,63 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,200 119,64 23,93 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,200 167,49 33,50    

Total A03VB080 1,000 66,01 66,01 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HSB010 1,17 161,05 188,43 
              
E05HVB020 Partida m3 HORMIGÓN VIGA/JÁCENA HA-25/B/20/XC1, XC2 

o XC3 VERT. BOMBA 
14,25 155,91 2.221,72 

A03VB090 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / 
JÁCENAS 

1,000 59,40 59,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,180 22,00 3,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,180 19,71 3,55 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,180 119,64 21,54 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,180 167,49 30,15    

Total A03VB090 1,000 59,40 59,40 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HVB020 14,25 155,91 2.221,72 
              
E05HMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-

25/B/20/X0 VERT. BOMBA 
105,04 138,84 14.583,75 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HMB010 105,04 138,84 14.583,75 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
192,00 0,73 140,16 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 192,00 0,73 140,16 
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U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
160,59 11,10 1.782,55 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 160,59 11,10 1.782,55 
                 

Total 10.05 1,00 85.732,49 85.732,49 
              
10.06 Capítulo   DEPÓSITO DE PCI 1,00 31.729,44 31.729,44 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS 

RIOSTRAS Y ENCEPADOS 
30,08 27,77 835,32 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 30,08 27,77 835,32 
              
E05HVE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 

VISTO 
4,63 51,73 239,51 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,100 22,00 2,20 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,100 20,99 2,10 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,050 27,36 1,37 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 

3 m altura 
6,000 0,04 0,24 

M13EM070 Material m2 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 
posturas 

1,000 6,24 6,24 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,022 477,70 10,51 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,060 2,78 0,17 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,060 1,60 0,10    

Total E05HVE020 4,63 51,73 239,51 
              
E05HSW020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA M-H PILARES VISTO 13,50 47,83 645,71 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,280 22,00 6,16 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,280 20,99 5,88 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,014 477,70 6,69 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,070 2,78 0,19 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 1,60 0,11    

Total E05HSW020 13,50 47,83 645,71 
              
E04ZMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
10,56 128,52 1.357,17 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 
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M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04ZMB010 10,56 128,52 1.357,17 
              
E04LMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
34,85 129,15 4.500,88 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04LMB010 34,85 129,15 4.500,88 
              
E05HVB020 Partida m3 HORMIGÓN VIGA/JÁCENA HA-25/B/20/XC1, XC2 

o XC3 VERT. BOMBA 
1,55 155,91 241,66 

A03VB090 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / 
JÁCENAS 

1,000 59,40 59,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,180 22,00 3,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,180 19,71 3,55 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,180 119,64 21,54 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,180 167,49 30,15    

Total A03VB090 1,000 59,40 59,40 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HVB020 1,55 155,91 241,66 
              
E05HSB020 Partida m3 HORMIGÓN PILARES / SOPORTES HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
1,00 162,52 162,52 

A03VB080 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 1,000 66,01 66,01 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,150 1,63 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,200 119,64 23,93 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,200 167,49 33,50    

Total A03VB080 1,000 66,01 66,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HSB020 1,00 162,52 162,52 
              
E05FGC050 Partida m2 FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. 

CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 
12,69 75,57 958,98 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,115 22,00 2,53 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,115 20,99 2,41 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,100 27,36 2,74 
E05FEU020 Partida m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO 

CONTINUO 
1,000 12,80 12,80 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,055 22,00 1,21 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,055 20,99 1,15 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,035 27,36 0,96 
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A07PF010 Partida m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO 
RECUP. FORJADO 

1,000 3,48 3,48 

M13EQA040 Material u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,360 0,14 0,05 
M13EQA060 Material u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,080 0,10 0,01 
M13EQA070 Material u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. 

plano 
5,600 0,14 0,78 

M13EQA071 Material u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. 
plano 

0,920 0,12 0,11 

M13EQA080 Material u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. 
plano 

0,320 0,10 0,03 

M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 
3 m altura 

22,400 0,04 0,90 

M13EQA010 Material u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 
970x500x27 mm 

8,000 0,20 1,60 

   
Total A07PF010 1,000 3,48 3,48 

              
S02I025 Partida m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 1,000 3,76 3,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,080 22,00 1,76 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

P31CR150 Material u Gancho montaje red D=10 mm 2,000 0,20 0,40    
Total S02I025 1,000 3,76 3,76 

              
M13EQA230 Material u Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 

mm 
0,400 2,55 1,02 

P01EM205 Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,001 431,00 0,43 
P01EM225 Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,001 427,30 0,43 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 1,60 0,08    

Total E05FEU020 1,000 12,80 12,80 
              
P03BCS030 Material u Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 6,375 2,23 14,22 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
7,000 2,84 19,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 7,000 2,84 19,88 
              
E04AME020 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T 

#200x300x5 mm 
1,000 3,78 3,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AME020 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 
mm - 1,142 kg/m2 

1,267 2,63 3,33 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AME020 1,000 3,78 3,78 

              
A03VB070 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN 

FORJADOS 
0,125 41,17 5,15 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,080 1,63 0,13 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,100 2,44 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,020 119,64 2,39 
M01HBC020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,000 30,07 30,07    

Total A03VB070 0,125 41,17 5,15 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,135 89,36 12,06    

Total E05FGC050 12,69 75,57 958,98 
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E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 
500 S/SD 

2.482,00 2,84 7.048,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 2.482,00 2,84 7.048,88 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
45,41 18,16 824,65 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 45,41 18,16 824,65 

              
U06SA1100UW Partida u DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO 

ONDULADO Y SUELO DE LAMINA 
1,00 13.250,00 13.250,00 

U06SA11001UW Material u Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo 
de lamina 

1,000 8.894,00 8.894,00 

U06SA11002UW Material u Cubierta métalica con puerta de acceso 1,000 1.155,00 1.155,00 
U06SA11004UW Material u Aspiración D 8" con placa antivórtice 1,000 1.342,00 1.342,00 
U06SA11005UW Material u Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1,000 46,00 46,00 
U06SA11006UW Material u Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1,000 255,00 255,00 
U06SA11007UW Material u Conexión entrada D 1" rosca exterior con 

difusor 
1,000 30,00 30,00 

U06SA11008UW Material u Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1,000 20,00 20,00 
U06SA11009UW Material u Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula 

mariposa metálica 
1,000 490,00 490,00 

U06SA11011UW Material u Conexión retorno D 6" brida exterior 1,000 93,00 93,00 
U06SA11012UW Material u Escalera exterior de seguridad 1,000 517,00 517,00 
U06SA11015UW Maquinaria u Transporte hasta obra 1,000 408,00 408,00    

Total U06SA1100UW 1,00 13.250,00 13.250,00 
              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
5,30 137,13 726,79 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 5,30 137,13 726,79 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
69,00 0,73 50,37 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 69,00 0,73 50,37 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
79,91 11,10 887,00 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 
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M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 79,91 11,10 887,00 
                 

Total 10.06 1,00 31.729,44 31.729,44 
              
10.07 Capítulo   DEPÓSITO DE REGULACIÓN 1,00 132.593,85 132.593,85 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS 

RIOSTRAS Y ENCEPADOS 
31,20 27,77 866,42 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 31,20 27,77 866,42 
              
E05HVE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 

VISTO 
24,22 51,73 1.252,90 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,100 22,00 2,20 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,100 20,99 2,10 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,050 27,36 1,37 
M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 

3 m altura 
6,000 0,04 0,24 

M13EM070 Material m2 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 
posturas 

1,000 6,24 6,24 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,022 477,70 10,51 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,060 2,78 0,17 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,060 1,60 0,10    

Total E05HVE020 24,22 51,73 1.252,90 
              
E05HSW020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA M-H PILARES VISTO 30,03 47,83 1.436,33 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,280 22,00 6,16 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,280 20,99 5,88 

P01EM260 Material m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 1,000 28,80 28,80 
P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,014 477,70 6,69 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,070 2,78 0,19 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 1,60 0,11    

Total E05HSW020 30,03 47,83 1.436,33 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
16.494,00 2,84 46.842,96 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 16.494,00 2,84 46.842,96 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
151,85 18,16 2.757,60 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 151,85 18,16 2.757,60 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
38,00 137,13 5.210,94 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 
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O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 38,00 137,13 5.210,94 
              
E04LMB005 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-

25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
136,49 139,14 18.991,22 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV029 Material m3 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 98,61 106,50    

Total E04LMB005 136,49 139,14 18.991,22 
              
E04ZMB010 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
15,36 128,52 1.974,07 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04ZMB010 15,36 128,52 1.974,07 
              
E05FGC050 Partida m2 FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. 

CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 
330,25 75,57 24.956,99 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,115 22,00 2,53 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,115 20,99 2,41 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,100 27,36 2,74 
E05FEU020 Partida m2 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO 

CONTINUO 
1,000 12,80 12,80 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,055 22,00 1,21 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,055 20,99 1,15 

A08TA050 Maquinaria h Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 0,035 27,36 0,96 
A07PF010 Partida m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO 

RECUP. FORJADO 
1,000 3,48 3,48 

M13EQA040 Material u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,360 0,14 0,05 
M13EQA060 Material u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,080 0,10 0,01 
M13EQA070 Material u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. 

plano 
5,600 0,14 0,78 

M13EQA071 Material u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. 
plano 

0,920 0,12 0,11 

M13EQA080 Material u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. 
plano 

0,320 0,10 0,03 

M13MPA010 Material u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 
3 m altura 

22,400 0,04 0,90 

M13EQA010 Material u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 
970x500x27 mm 

8,000 0,20 1,60 
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Total A07PF010 1,000 3,48 3,48 

              
S02I025 Partida m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 1,000 3,76 3,76 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,080 22,00 1,76 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,080 20,06 1,60 

P31CR150 Material u Gancho montaje red D=10 mm 2,000 0,20 0,40    
Total S02I025 1,000 3,76 3,76 

              
M13EQA230 Material u Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 

mm 
0,400 2,55 1,02 

P01EM205 Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,001 431,00 0,43 
P01EM225 Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,001 427,30 0,43 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,100 2,78 0,28 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 1,60 0,08    

Total E05FEU020 1,000 12,80 12,80 
              
P03BCS030 Material u Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 6,375 2,23 14,22 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
7,000 2,84 19,88 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 7,000 2,84 19,88 
              
E04AME020 Partida m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T 

#200x300x5 mm 
1,000 3,78 3,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,010 22,00 0,22 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,010 20,99 0,21 

P03AME020 Material m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 
mm - 1,142 kg/m2 

1,267 2,63 3,33 

P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,010 1,60 0,02    
Total E04AME020 1,000 3,78 3,78 

              
A03VB070 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN 

FORJADOS 
0,125 41,17 5,15 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,080 1,63 0,13 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,100 2,44 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,020 119,64 2,39 
M01HBC020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,000 30,07 30,07    

Total A03VB070 0,125 41,17 5,15 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 0,135 89,36 12,06    

Total E05FGC050 330,25 75,57 24.956,99 
              
E05HVB020 Partida m3 HORMIGÓN VIGA/JÁCENA HA-25/B/20/XC1, XC2 

o XC3 VERT. BOMBA 
3,46 155,91 539,45 

A03VB090 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / 
JÁCENAS 

1,000 59,40 59,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,180 22,00 3,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,180 19,71 3,55 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,180 119,64 21,54 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,180 167,49 30,15    

Total A03VB090 1,000 59,40 59,40 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HVB020 3,46 155,91 539,45 
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E05HMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-

25/B/20/X0 VERT. BOMBA 
168,04 138,84 23.330,67 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HMB010 168,04 138,84 23.330,67 
              
E05HSB010 Partida m3 HORMIGÓN PILARES / SOPORTES HA-

25/B/20/X0 VERT. BOMBA 
2,25 161,05 362,36 

A03VB080 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 1,000 66,01 66,01 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,200 22,00 4,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,200 19,71 3,94 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,150 1,63 0,24 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,200 119,64 23,93 
M01HBC010 Maquinaria h Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 0,200 167,49 33,50    

Total A03VB080 1,000 66,01 66,01 
              
P01HAV180 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 1,080 88,00 95,04    

Total E05HSB010 2,25 161,05 362,36 
              
E02AM010 Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
380,00 0,73 277,40 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010 380,00 0,73 277,40 
              
U01ZS100 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 
341,85 11,10 3.794,54 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

              
M07N080 Maquinaria m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 7,03 7,03    

Total U01ZS100 341,85 11,10 3.794,54 
                 

Total 10.07 1,00 132.593,85 132.593,85 
              
10.08 Capítulo   NAVE INDUSTRIAL 1,00 113.603,19 113.603,19 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS 

RIOSTRAS Y ENCEPADOS 
49,99 27,77 1.388,22 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 49,99 27,77 1.388,22 
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E04NLM005W Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-

150/B/20 ELABORADO EN CENTRAL VERT. 
MANUAL 

2,64 83,65 220,84 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HN320W Material m3 Hormigón HL-150/B/20 central 1,050 69,34 72,81    

Total E04NLM005W 2,64 83,65 220,84 
              
E04ZMB010W Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XD1, XD2 o XD3 VERT. BOMBA 
11,90 124,03 1.475,96 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV260 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 1,080 85,20 92,02    

Total E04ZMB010W 11,90 124,03 1.475,96 
              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
933,00 2,84 2.649,72 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 933,00 2,84 2.649,72 
              
E05AAL005 Partida kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 4.850,43 2,51 12.174,58 
O01OB130 Mano de 

obra 
h Oficial 1º cerrajero 0,015 22,00 0,33 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,015 20,49 0,31 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 1,050 1,61 1,69 
A08TA010 Partida h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 17,69 0,18 
M02GT210 Maquinaria mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28 
M02GT300 Maquinaria u Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85 
M02GAH060 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 0,036 121,00 4,36 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
0,980 2,84 2,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 0,980 2,84 2,78 
              
E04ZMM030 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,028 86,34 2,42 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 
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M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV270 Material m3 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 69,91 75,50    

Total E04ZMM030 0,028 86,34 2,42 
                 

Total A08TA010 0,010 17,69 0,18 
                 

Total E05AAL005 4.850,43 2,51 12.174,58 
              
E05AAL005W Partida kg ACERO S235JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 10.624,95 2,01 21.356,15 
O01OB130 Mano de 

obra 
h Oficial 1º cerrajero 0,015 22,00 0,33 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,015 20,49 0,31 

A08TA010 Partida h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 17,69 0,18 
M02GT210 Maquinaria mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,006 880,57 5,28 
M02GT300 Maquinaria u Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,001 2.847,68 2,85 
M02GAH060 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 0,036 121,00 4,36 
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
0,980 2,84 2,78 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 0,980 2,84 2,78 
              
E04ZMM030 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,028 86,34 2,42 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV270 Material m3 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 69,91 75,50    

Total E04ZMM030 0,028 86,34 2,42 
                 

Total A08TA010 0,010 17,69 0,18 
              
P03ALP010W Material kg Acero laminado S235JR 1,050 1,13 1,19    

Total E05AAL005W 10.624,95 2,01 21.356,15 
              
E09GSS020 Partida m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA 

PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. PUR 35 
mm I/REMATES 

456,00 46,53 21.217,68 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,300 22,00 6,60 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,300 20,32 6,10 

P05WTA010 Material m2 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + 
PUR + acero galvanizado 35 mm 

1,150 23,54 27,07 

P05CGP310 Material m Remate acero prelacado desarrollo=500 mm 
e=0,8 mm 

0,400 16,91 6,76 

   
Total E09GSS020 456,00 46,53 21.217,68 

              
R06AP060W Partida u PLACA ANCLAJE ACERO 250x250x10 mm 

C/PERNOS ROSCADOS M12x400 mm 
6,00 62,95 377,70 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,125 19,71 2,46 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 4,906 1,61 7,90 
P01MEN050 Material kg Mortero autonivelante 8,438 1,19 10,04 
P01UT960W Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

12x400 mm 
4,000 3,95 15,80 

   
Total R06AP060W 6,00 62,95 377,70 

              
R06AP120W Partida u PLACA ANCLAJE ACERO 360x360x20 mm 

C/PERNOS ROSCADOS M12x400 mm 
4,00 150,26 601,04 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,333 22,00 7,33 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,167 19,71 3,29 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 22,058 1,61 35,51 
P01UT960 Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

20x500 mm 
4,000 3,95 15,80 

P01MEN050 Material kg Mortero autonivelante 16,538 1,19 19,68 
P01UT960W Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

12x400 mm 
12,000 3,95 47,40 

   
Total R06AP120W 4,00 150,26 601,04 

              
R06AP040W Partida u PLACA ANCLAJE ACERO 200x200x10 mm 

C/PERNOS ROSCADOS M8x400 mm 
8,00 48,50 388,00 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,125 19,71 2,46 

P03ALP010 Material kg Acero laminado S275JR 3,140 1,61 5,06 
P01UT9601W Material u Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-

8x400 mm 
4,000 1,95 7,80 

P01MEN050 Material kg Mortero autonivelante 5,400 1,19 6,43    
Total R06AP040W 8,00 48,50 388,00 

              
E15DE020 Partida m2 ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX 

30x30/30x2 ACERO GALVANIZADO 
2,52 281,46 709,28 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,500 22,00 11,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,500 20,49 10,25 

P13DE020 Material m2 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 1,000 240,89 240,89 
P13TA030 Material m Angular acero 30x30x3 mm 4,000 2,83 11,32 
P13DE190 Material u Anclaje unión rejilla galvanizada 8,000 1,00 8,00    

Total E15DE020 2,52 281,46 709,28 
              
E17IVU040W Partida pa PARTIDA ALZADA INSTAL. ELECTRICA DE NAVE 

INDUSTRIAL 
1,00 50.000,00 50.000,00 

E20XET020W Partida u INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I+D 1,00 356,44 356,44 
O01OB170 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,500 22,20 77,70 

O01OB180 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,500 20,96 73,36 

P17XP110 Material u Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,000 17,27 34,54 
P17IR010 Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,100 2,20 26,62 
P17LC030 Material m Tubo corrugado polipropileno protección 

(azul/rojo) M-19 
10,500 0,50 5,25 

P17IR020 Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,500 2,66 19,95 
P07CC012 Material m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 

mm 
3,750 7,33 27,49 

P17IST040 Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3,000 7,13 21,39 
P17ISA010 Material u Placa base fijación 1,000 1,82 1,82 
P17SB030 Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1,000 25,82 25,82 
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P17VC030 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,500 2,71 4,07 
P17VC020 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,700 2,12 3,60 
P17VC010 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,700 1,71 2,91 
P17VC060 Material m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,000 6,55 26,20 
P17VPA040 Material u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,250 2,54 5,72    

Total E20XET020W 1,00 356,44 356,44 
              
E02AM010W Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
153,00 0,73 111,69 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010W 153,00 0,73 111,69 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
11,90 18,16 216,10 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 11,90 18,16 216,10 

              
U01ZS100W Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA HASTA 10 km 
88,40 4,07 359,79 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

                 
Total U01ZS100W 88,40 4,07 359,79 

                 
Total 10.08 1,00 113.603,19 113.603,19 

              
10.09 Capítulo   POZO BOMBEO 1,00 12.514,44 12.514,44 
E04FZ020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS 

RIOSTRAS Y ENCEPADOS 
11,06 27,77 307,14 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,350 22,00 7,70 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,350 20,99 7,35 

P01EM290 Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 477,70 12,42 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 1,60 0,16 
P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,050 2,78 0,14    

Total E04FZ020 11,06 27,77 307,14 
              
E04NLM005W Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-

150/B/20 ELABORADO EN CENTRAL VERT. 
MANUAL 

1,70 83,65 142,21 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HN320W Material m3 Hormigón HL-150/B/20 central 1,050 69,34 72,81    

Total E04NLM005W 1,70 83,65 142,21 
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E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 
500 S/SD 

1.667,00 2,84 4.734,28 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 1.667,00 2,84 4.734,28 
              
E04ZMB0100W Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 
1,17 155,11 181,48 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E04ZMB0100W 1,17 155,11 181,48 
              
E04LMB0050W Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-

25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 
2,48 155,74 386,24 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E04LMB0050W 2,48 155,74 386,24 
              
E05HLB030W Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. 

BOMBA 
2,15 155,74 334,84 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10    

Total E05HLB030W 2,15 155,74 334,84 
              
E04MMB0100W Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XD2+XA2 

VERT. BOMBA 
21,46 166,90 3.581,67 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV260W Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 1,080 113,98 123,10 
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Total E04MMB0100W 21,46 166,90 3.581,67 

              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS 

ENTERRADOS CON EMULSIÓN BITUMINOSA 
BICOMPONENTE PULVERIZADA 

80,40 17,30 1.390,92 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 80,40 17,30 1.390,92 

              
E02AM010W Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A 

MÁQUINA 
16,96 0,73 12,38 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,006 19,71 0,12 

M11MM030 Maquinaria h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 2,52 0,25 
M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36    

Total E02AM010W 16,96 0,73 12,38 
              
E02EMA110 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS A BORDES 
61,82 18,16 1.122,65 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40    
Total E02EMA110 61,82 18,16 1.122,65 

              
U01ZS100W Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

TIERRA HASTA 10 km 
78,78 4,07 320,63 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
U01ZR060 Partida m3 TRANSPORTE TIERRAS <10 km 1,000 3,18 3,18 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    
Total U01ZR060 1,000 3,18 3,18 

                 
Total U01ZS100W 78,78 4,07 320,63 

                 
Total 10.09 1,00 12.514,44 12.514,44 

              
10.10 Capítulo   BALSA PLUVIALES 1 1,00 236.663,17 236.663,17 
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
92,45 137,13 12.677,67 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 92,45 137,13 12.677,67 
              
U05CF010 Partida m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 57,71 17,92 1.034,16 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,050 23,55 1,18 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,250 22,00 5,50 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,250 20,99 5,25 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,005 353,34 1,77 
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P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-
metal 

0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19    

Total U05CF010 57,71 17,92 1.034,16 
              
U05LAE010 Partida m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
361,71 23,17 8.380,82 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,075 23,55 1,77 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,375 22,00 8,25 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,375 20,99 7,87 

M13EF020 Material m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 1,000 3,30 3,30 
M13EF040 Material m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,37 0,19 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,003 353,34 1,06 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE010 361,71 23,17 8.380,82 

              
U05LAE020 Partida m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 

HORMIGÓN ARMADO 
361,71 31,26 11.307,05 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,100 23,55 2,36 

O01OB010 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 0,475 22,00 10,45 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,475 20,99 9,97 

M13EM020 Material m2 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 1,000 2,45 2,45 
P01EB010 Material m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,015 353,34 5,30 
P01DC030 Material l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-

metal 
0,200 3,36 0,67 

P01UC030 Material kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,020 2,78 0,06    
Total U05LAE020 361,71 31,26 11.307,05 

              
E04AB040 Partida kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 

500 S/SD 
26.788,99 2,84 76.080,73 

O01OB030 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 0,014 22,00 0,31 

O01OB040 Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 0,014 20,99 0,29 

P03ACD010 Material kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 2,12 2,23 
P03AAA020 Material kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 1,60 0,01    

Total E04AB040 26.788,99 2,84 76.080,73 
              
E10IAB090 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS 

ENTERRADOS CON EMULSIÓN BITUMINOSA 
BICOMPONENTE PULVERIZADA 

1.010,41 17,30 17.480,09 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

P06SR590 Material kg Emulsión impermeabilizante bituminosa 
bicomponente 

2,400 6,29 15,10 

   
Total E10IAB090 1.010,41 17,30 17.480,09 

              
E15VAG060 Partida m MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 

h=2,00 m 
197,00 26,16 5.153,52 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,350 52,18 18,26 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,350 52,18 18,26 

              
P13VS030 Material m2 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 

STD 
2,000 2,03 4,06 
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P13VP210 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m 
intermedio 

0,030 9,86 0,30 

P13VP200 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 0,080 17,55 1,40 
P13VP220 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 0,080 7,41 0,59 
P13VP230 Material u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m 

tornapunta 
0,080 7,41 0,59 

P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,008 120,28 0,96    
Total E15VAG060 197,00 26,16 5.153,52 

              
E15VPM070 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

1,00x2,00 m 
1,00 249,40 249,40 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 1,000 22,00 22,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 1,000 20,49 20,49 

P13VT140 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm 
galvanizada 1,00x2,00 m 

1,000 206,91 206,91 

   
Total E15VPM070 1,00 249,40 249,40 

              
E15VPM100 Partida u PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 

4,00x2,00 m 
1,00 593,02 593,02 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 3,000 22,00 66,00 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 3,000 20,49 61,47 

P13VT170 Material u Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm 
galvanizada 4,00x2,00 m 

1,000 465,55 465,55 

   
Total E15VPM100 1,00 593,02 593,02 

              
E15EV020 Partida m ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm a=30/30 

cm 
6,00 66,07 396,42 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,300 52,18 15,65 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,300 52,18 15,65 

              
P13EV020 Material u Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 3,300 15,28 50,42    

Total E15EV020 6,00 66,07 396,42 
              
E15BA080 Partida m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZONTALES 

20x20x1 mm h=90 cm 
197,00 134,31 26.459,07 

O01OB130 Mano de 
obra 

h Oficial 1º cerrajero 0,350 22,00 7,70 

O01OB140 Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 0,350 20,49 7,17 

P13BA120 Material m Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 1,000 119,44 119,44    
Total E15BA080 197,00 134,31 26.459,07 

              
U04VA040 Partida m2 PAVIMENTO TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm 

MECÁNICO 
318,00 5,75 1.828,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,007 67,51 0,47 
M08RT030 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 7500 kg 0,007 48,60 0,34 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 36,99 0,18 
P01AA060 Material m3 Arena de miga cribada 0,080 45,61 3,65 
P01AA080 Material m3 Arena de mina 0/5 mm 0,040 19,79 0,79    

Total U04VA040 318,00 5,75 1.828,50 
              
E04MMB010 Partida m3 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o 

XC3 VERT. BOMBA 
233,72 140,31 32.793,25 

A03VB060 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 43,80 43,80 
O01OB010 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª encofrador 0,500 22,00 11,00 

O01OB020 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 0,500 20,99 10,50 
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M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,500 1,63 0,82 
M01HBT020 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 1,000 21,48 21,48    

Total A03VB060 1,000 43,80 43,80 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E04MMB010 233,72 140,31 32.793,25 
              
E05HLB030 Partida m3 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

VERT. BOMBA 
326,98 129,15 42.229,47 

A03VB030 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 32,64 32,64 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,270 22,00 5,94 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,270 19,71 5,32 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,120 1,63 0,20 
M11HR010 Maquinaria h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,150 2,44 0,37 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,014 119,64 1,67 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB030 1,000 32,64 32,64 
              
P01HAV190 Material m3 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 89,36 96,51    

Total E05HLB030 326,98 129,15 42.229,47 
                 

Total 10.10 1,00 236.663,17 236.663,17 
                 

Total 10 1 4.930.538,09 4.930.538,09 
              
11 Capítulo   SEÑALIZACIÓN 1 45.252,94 45.252,94 
11.01 Capítulo   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,00 16.401,35 16.401,35 
U17VAA010 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 cm 26,00 123,25 3.204,50 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,250 23,55 5,89 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,500 20,96 10,48 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 5,80 1,45 
P27ERS010 Material u Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 1,000 45,40 45,40 
P27EW011 Material m Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,500 12,85 32,13 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAA010 26,00 123,25 3.204,50 
              
U17VAT020 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 90 cm 11,00 146,57 1.612,27 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,300 23,55 7,07 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,600 20,96 12,58 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,600 19,71 11,83 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 5,80 1,74 
P27ERS130 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 1,000 54,85 54,85 
P27EW011 Material m Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,680 12,85 34,44 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,200 120,28 24,06    

Total U17VAT020 11,00 146,57 1.612,27 
              
U17VAC020 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 90 cm 49,00 236,42 11.584,58 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS340 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 1,000 93,01 93,01 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC020 49,00 236,42 11.584,58 
                 

Total 11.01 1,00 16.401,35 16.401,35 
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11.02 Capítulo   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1,00 28.851,59 28.851,59 
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
17.811,62 1,39 24.758,15 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 17.811,62 1,39 24.758,15 
              
U17HSS020 Partida m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 256,00 15,99 4.093,44 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,150 22,00 3,30 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,150 19,71 2,96 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,015 5,98 0,09 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 11,30 0,17 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,015 97,37 1,46 
P27EH014 Material kg Pintura termoplástica frío 3,000 2,30 6,90 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,500 1,18 0,59 
P25WW010 Material m Cinta adhesiva pintor 4,000 0,13 0,52    

Total U17HSS020 256,00 15,99 4.093,44 
                 

Total 11.02 1,00 28.851,59 28.851,59 
                 

Total 11 1 45.252,94 45.252,94 
              
12 Capítulo   MOBILIARIO URBANO 1 429.145,30 429.145,30 
U15BM210 Partida ud BANCO RECTO MADERA 1,80 m 20,00 421,33 8.426,60 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,000 52,18 52,18 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,000 52,18 52,18 

              
P29BM210 Material u Banco recto madera 1,75 m 1,000 369,15 369,15    

Total U15BM210 20,00 421,33 8.426,60 
              
U15PM130 Partida ud PAPELERA CIRCULAR 60 l 110,00 135,24 14.876,40 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,000 52,18 52,18 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,000 52,18 52,18 

              
P29PM130 Material u Papelera circular 60 litros 1,000 83,06 83,06    

Total U15PM130 110,00 135,24 14.876,40 
              
U15A030 Partida ud APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO 

GALVANIZADO 
12,00 304,38 3.652,56 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,500 52,18 78,27 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,500 52,18 78,27 
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P29A030 Material u Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero 
galvanizado 

1,000 226,11 226,11 

   
Total U15A030 12,00 304,38 3.652,56 

              
U15MM010 Partida ud MESA MODELO PIA CON 2 BANCOS 12,00 383,97 4.607,64 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 1,500 52,18 78,27 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 1,500 52,18 78,27 

              
P29MM010 Material u Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 1,000 305,70 305,70    

Total U15MM010 12,00 383,97 4.607,64 
              
U12F020 Partida ud FUENTE FUNDICIÓN MODELO MADRID CON 

PILETA 
5,00 1.028,10 5.140,50 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 2,500 22,00 55,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 3,500 19,71 68,99 

O01OB170 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 22,20 17,76 

O01OB190 Mano de 
obra 

h Ayudante fontanero 0,800 20,71 16,57 

P01HMV250 Material m3 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,450 88,81 39,96 
P04RR070 Material kg Mortero revoco CSIV-W2 3,650 1,74 6,35 
P26FF030 Material u Fuente fundición modelo Madrid 1,000 527,87 527,87 
P26FA015 Material u Acometida y desagüe fuente/bebedero 1,000 295,60 295,60    

Total U12F020 5,00 1.028,10 5.140,50 
              
U14CS060 Partida m2 PANTALLA ACÚSTICA METÁLICA 50 mm 1.696,00 215,27 365.097,92 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,250 20,32 5,08 

P04SC350 Material m2 Pantalla acústica metálica 50 mm 1,000 204,69 204,69    
Total U14CS060 1.696,00 215,27 365.097,92 

              
U15CP110 Partida ud CONTENEDOR IGLÚ CIRCULAR POLIETILENO 

RECOGIDA SELECTIVA 2,5 m3 
24,00 1.139,32 27.343,68 

O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,100 52,18 5,22 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,100 52,18 5,22 

              
M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,200 52,46 10,49 
P29CP110 Material u Contenedor iglú circular polietileno recogida 

selectiva 2,5 m3 
1,000 1.123,61 1.123,61 

   
Total U15CP110 24,00 1.139,32 27.343,68 

                 
Total 12 1 429.145,30 429.145,30 

              
13 Capítulo   JARDINERÍA 1 1.653.308,59 1.653.308,59 
U13AM030W Partida m3 COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE 

JARDINERAS 
18.653,99 29,57 551.598,48 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 1,500 19,71 29,57 

   
Total U13AM030W 18.653,99 29,57 551.598,48 

              
U13AP200 Partida m2 COBERTURA SUELO GEOTEXTIL VERDE 65 g/m2 188.594,76 3,12 588.415,65 
O01OA060 Mano de 

obra 
h Peón especializado 0,040 20,06 0,80 
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O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,040 19,71 0,79 

P28SM200 Material m2 Geotextil antihierbas 65 g/m2 1,100 1,39 1,53    
Total U13AP200 188.594,76 3,12 588.415,65 

              
U13PH320 Partida m2 HIDROSIEMBRA CLIMA MEDITERRÁNEO 

LITORAL >25000 m2 
75.437,90 3,77 284.400,88 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,064 22,00 1,41 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,064 19,71 1,26 

M10MH010 Maquinaria h Hidrosembr. s/remolque 1400 l 0,006 44,87 0,27 
P28DF010 Material kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,035 0,95 0,03 
P28DS065 Material kg Estabilizante orgánico de suelos 0,020 4,60 0,09 
P28SM250 Material kg Mulch hidrosiembra 0,100 4,37 0,44 
P28MP054 Material kg Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-

litoral 
0,035 7,65 0,27 

   
Total U13PH320 75.437,90 3,77 284.400,88 

              
U01SH010 Partida m2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES CLIMA 

MEDITERRÁNEO 
84.867,65 2,53 214.715,15 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,030 22,00 0,66 

P28MP054 Material kg Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-
litoral 

0,025 7,65 0,19 

P28DS075 Material kg Estabilizante tipo polibutadieno 0,020 17,12 0,34 
P28DF030 Material kg Abono mineral complejo liberación lenta 0,100 2,29 0,23 
P28SM250 Material kg Mulch hidrosiembra 0,130 4,37 0,57 
P28DS085 Material kg Polímeros sintético absorbente 0,005 16,94 0,08 
P01DW050 Material m3 Agua 0,008 1,34 0,01 
M10MH010 Maquinaria h Hidrosembr. s/remolque 1400 l 0,010 44,87 0,45    

Total U01SH010 84.867,65 2,53 214.715,15 
              
U14VST010 Partida mu PLANTACIÓN MANUAL RAÍZ DESNUDA S/HOYO 8,00 512,46 4.099,68 
O01OB285 Mano de 

obra 
h Peón ordinario agroforestal 26,000 19,71 512,46 

   
Total U14VST010 8,00 512,46 4.099,68 

              
U13EE210 Partida u LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m 

CONTENEDOR 
55,00 26,37 1.450,35 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,350 22,00 7,70 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,350 19,71 6,90 

M05PN110 Maquinaria h Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 31,85 0,96 
P28EE210 Material u Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 1,000 10,39 10,39 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 0,450 0,82 0,37 
P01DW050 Material m3 Agua 0,040 1,34 0,05    

Total U13EE210 55,00 26,37 1.450,35 
              
U13EB130 Partida u QUERCUS ILEX 12-14 cm CONTENEDOR 55,00 156,88 8.628,40 
O01OB270 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª jardinería 0,500 22,00 11,00 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,500 19,71 9,86 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,060 43,53 2,61 
P28EB130 Material u Quercus ilex 12-14 cm contenedor 1,000 131,65 131,65 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 2,000 0,82 1,64 
P01DW050 Material m3 Agua 0,090 1,34 0,12    

Total U13EB130 55,00 156,88 8.628,40 
                 

Total 13 1 1.653.308,59 1.653.308,59 
              
14 Capítulo   OBRAS EXTERIORES 1 2.097.485,77 2.097.485,77 
14.01 Capítulo   ACTUACIONES PREVIAS 1,00 19.764,44 19.764,44 
U01ZS060 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

ESCOMBRO A VERTEDERO HASTA 10 km 
379,05 18,58 7.042,75 

U01ZC040 Partida m3 CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN 1,000 2,89 2,89 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,028 19,71 0,55 
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M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,028 35,56 1,00 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,028 47,72 1,34    

Total U01ZC040 1,000 2,89 2,89 
              
U01ZR040 Partida m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km 1,000 15,69 15,69 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,016 19,71 0,32 

M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86 
M07N070 Maquinaria m3 Canon de escombros a vertedero 1,000 12,51 12,51    

Total U01ZR040 1,000 15,69 15,69 
                 

Total U01ZS060 379,05 18,58 7.042,75 
              
R03DIS150 Partida u DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE FÁBRICA 

h<1 m 
1,00 20,89 20,89 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,500 20,06 10,03 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

M06MP110 Maquinaria h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,250 4,01 1,00    
Total R03DIS150 1,00 20,89 20,89 

              
U01AF030 Partida m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC 

e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 
3.780,00 3,36 12.700,80 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,015 54,99 0,82 
M06MR230 Maquinaria h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,015 12,68 0,19 
M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 28,76 0,14 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,035 47,72 1,67    

Total U01AF030 3.780,00 3,36 12.700,80 
                 

Total 14.01 1,00 19.764,44 19.764,44 
              
14.02 Capítulo   ROTONDAS EXTERIORES 1,00 396.558,70 396.558,70 
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
7.850,00 0,82 6.437,00 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 7.850,00 0,82 6.437,00 

              
U01EDN070 Partida m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A 

MÁQUINA SIN TRANSPORTE 
5.541,60 1,39 7.702,82 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05DC030 Maquinaria h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,012 104,32 1,25    
Total U01EDN070 5.541,60 1,39 7.702,82 

              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
6.861,04 3,75 25.728,90 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 6.861,04 3,75 25.728,90 
              
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

1.583,32 9,47 14.994,04 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 
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O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 1.583,32 9,47 14.994,04 
              
U03EC033 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 

e=30 cm 
5.277,72 4,05 21.374,77 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RV010 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

6/15 t 
0,002 58,77 0,12 

M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,004 54,11 0,22 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,018 110,70 1,99 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,340 0,14 0,33    

Total U03EC033 5.277,72 4,05 21.374,77 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 5.277,72 8,29 43.752,30 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 5.277,72 8,29 43.752,30 
              
U03VCB160 Partida m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 

DESGASTE ÁNGELES <30 
5.277,72 12,55 66.235,39 

U03VCB025 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 
BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES <30 

0,235 52,21 12,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF201 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,339 8,59 2,91 
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P01AF211 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,193 8,59 1,66 
P01AF221 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,193 8,13 1,57 
P01AF231 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01AF241 Material t Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,040 38,55 1,54    

Total U03VCB025 0,235 52,21 12,27 
              
U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 1,000 0,28 0,28 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,440 0,38 0,17    

Total U03RI050 1,000 0,28 0,28 
                 

Total U03VCB160 5.277,72 12,55 66.235,39 
              
U03VCI201 Partida m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm 

DESGASTE ÁNGELES <25 
5.315,42 9,50 50.496,49 

U03VCI040 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 
BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 

0,167 54,87 9,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF250 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,487 11,41 5,56 
P01AF260 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,239 11,01 2,63 
P01AF270 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,095 10,33 0,98 
P01AF280 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,095 10,16 0,97 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,044 38,55 1,70    

Total U03VCI040 0,167 54,87 9,16 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCI201 5.315,42 9,50 50.496,49 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
5.277,72 3,58 18.894,24 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
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M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 5.277,72 3,58 18.894,24 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 5.277,72 0,43 2.269,42 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 5.277,72 0,43 2.269,42 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 10.555,44 0,34 3.588,85 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 10.555,44 0,34 3.588,85 
              
U01RVI010 Partida m2 TIERRA VEGETAL EN ISLETAS 3.408,00 7,10 24.196,80 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,040 19,71 0,79 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 35,56 0,36 
M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N050 Maquinaria m3 Canon tierra vegetal préstamos 0,100 2,08 0,21    

Total U01RVI010 3.408,00 7,10 24.196,80 
              
U04BH060 Partida m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 415,16 17,69 7.344,18 
O01OA140 Partida h Cuadrilla F 0,200 40,67 8,13 
O01OA040 Mano de 

obra 
h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

   
Total O01OA140 0,200 40,67 8,13 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,040 120,28 4,81 
P08XBH070 Material m Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 4,75 4,75    

Total U04BH060 415,16 17,69 7.344,18 
              
U17HMC030 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
1.055,56 0,71 749,45 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,004 19,71 0,08 
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M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,060 1,18 0,07    

Total U17HMC030 1.055,56 0,71 749,45 
              
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
527,76 1,39 733,59 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 527,76 1,39 733,59 
              
U17HSS010 Partida m2 PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS 462,00 19,03 8.791,86 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,150 22,00 3,30 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,150 19,71 2,96 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,015 5,98 0,09 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 11,30 0,17 
P27EH011 Material kg Pintura acrílica base disolvente 0,720 2,34 1,68 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,480 1,18 0,57 
P25WW010 Material m Cinta adhesiva pintor 4,000 0,13 0,52 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,100 97,37 9,74    

Total U17HSS010 462,00 19,03 8.791,86 
              
U17VAA020 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 90 cm 72,00 231,20 16.646,40 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS040 Material u Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 1,000 85,38 85,38 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,200 120,28 24,06    

Total U17VAA020 72,00 231,20 16.646,40 
              
U17VAT020 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 90 cm 34,00 146,57 4.983,38 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,300 23,55 7,07 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,600 20,96 12,58 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,600 19,71 11,83 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 5,80 1,74 
P27ERS130 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 1,000 54,85 54,85 
P27EW011 Material m Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,680 12,85 34,44 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,200 120,28 24,06    

Total U17VAT020 34,00 146,57 4.983,38 
              
U17VAC020 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 90 cm 34,00 236,42 8.038,28 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS340 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 1,000 93,01 93,01 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65 
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Total U17VAC020 34,00 236,42 8.038,28 

              
U17VAO020 Partida u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-1 90 cm 17,00 230,70 3.921,90 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS250 Material u Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 1,000 90,90 90,90 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,100 26,78 83,02 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAO020 17,00 230,70 3.921,90 
              
U17DB051 Partida m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE BM SNA2/C N2 

W4 A 
756,00 78,94 59.678,64 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,140 23,55 3,30 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,240 19,71 4,73 

M11SH010 Maquinaria h Hincadora de postes 0,050 29,61 1,48 
P27EC010 Material m Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 1,000 31,19 31,19 
P27EC024 Material u Poste metálico C-120 de 2000 mm 0,500 43,45 21,73 
P27EC021 Material u Poste metálico C-120 de 1500 mm 0,050 32,20 1,61 
P27EC040 Material u Separador barrera seguridad 0,500 8,72 4,36 
P27EC050 Material u Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 0,125 4,57 0,57 
P27EC060 Material u Juego tornillería barrera 0,500 12,90 6,45    

Total U17DB051 756,00 78,94 59.678,64 
                 

Total 14.02 1,00 396.558,70 396.558,70 
              
14.03 Capítulo   MEJORA A-6100 1,00 214.163,37 214.163,37 
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
2.520,00 0,82 2.066,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 2.520,00 0,82 2.066,40 

              
U01EDN070 Partida m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A 

MÁQUINA SIN TRANSPORTE 
4.410,00 1,39 6.129,90 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05DC030 Maquinaria h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,012 104,32 1,25    
Total U01EDN070 4.410,00 1,39 6.129,90 

              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
4.410,00 3,75 16.537,50 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 4.410,00 3,75 16.537,50 
              
U01RLE030 Partida m3 FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y 

DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE 
PRÉSTAMOS 

1.260,00 9,47 11.932,20 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,001 23,55 0,02 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,003 20,06 0,06 

M05EC050 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,004 105,37 0,42 
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M07W080 Maquinaria t km transporte tierras en obra 10,000 0,55 5,50 
M07N030 Maquinaria m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,000 2,69 2,69 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,006 67,51 0,41 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,006 54,11 0,32 
M08CA130 Maquinaria h Camión cisterna de agua 8 m3 0,001 46,23 0,05    

Total U01RLE030 1.260,00 9,47 11.932,20 
              
U03EC033 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 

e=30 cm 
4.200,00 4,05 17.010,00 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RV010 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

6/15 t 
0,002 58,77 0,12 

M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,004 54,11 0,22 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,018 110,70 1,99 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,340 0,14 0,33    

Total U03EC033 4.200,00 4,05 17.010,00 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 4.200,00 8,29 34.818,00 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 4.200,00 8,29 34.818,00 
              
U03VCB160 Partida m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm 

DESGASTE ÁNGELES <30 
4.200,00 12,55 52.710,00 

U03VCB025 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 
BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES <30 

0,235 52,21 12,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF201 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,339 8,59 2,91 
P01AF211 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,193 8,59 1,66 
P01AF221 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,193 8,13 1,57 
P01AF231 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
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P01AF241 Material t Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,097 7,71 0,75 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,040 38,55 1,54    

Total U03VCB025 0,235 52,21 12,27 
              
U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 1,000 0,28 0,28 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,440 0,38 0,17    

Total U03RI050 1,000 0,28 0,28 
                 

Total U03VCB160 4.200,00 12,55 52.710,00 
              
U03VCI201 Partida m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm 

DESGASTE ÁNGELES <25 
4.200,00 9,50 39.900,00 

U03VCI040 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 
BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 

0,167 54,87 9,16 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,010 23,55 0,24 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,030 19,71 0,59 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,020 35,56 0,71 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 332,21 6,64 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,020 34,92 0,70 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,020 94,00 1,88 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,020 50,00 1,00 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,020 57,00 1,14 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF250 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,487 11,41 5,56 
P01AF260 Material t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,239 11,01 2,63 
P01AF270 Material t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,095 10,33 0,98 
P01AF280 Material t Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,095 10,16 0,97 
P01PL010 Material t Betún 50/70 a pie de planta 0,040 488,90 19,56 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,044 38,55 1,70    

Total U03VCI040 0,167 54,87 9,16 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCI201 4.200,00 9,50 39.900,00 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
4.200,00 3,58 15.036,00 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
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M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 4.200,00 3,58 15.036,00 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 4.200,00 0,43 1.806,00 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 4.200,00 0,43 1.806,00 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 8.400,00 0,34 2.856,00 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 8.400,00 0,34 2.856,00 
              
U17HMC030 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
840,00 0,71 596,40 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,004 19,71 0,08 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,060 1,18 0,07    

Total U17HMC030 840,00 0,71 596,40 
              
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
420,00 1,39 583,80 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 420,00 1,39 583,80 
              
U17VAA030 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 120 cm 4,00 352,86 1.411,44 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,500 23,55 11,78 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,500 5,80 2,90 
P27ERS070 Material u Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 1,000 130,97 130,97 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,500 38,99 136,47 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAA030 4,00 352,86 1.411,44 
              
U17VAT040 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 175 cm 4,00 500,43 2.001,72 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,750 23,55 17,66 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,500 20,96 31,44 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,500 19,71 29,57 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,750 5,80 4,35 
P27ERS190 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 1,000 234,89 234,89 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,910 38,99 152,45 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAT040 4,00 500,43 2.001,72 
              
U17VAC025 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 120 cm 4,00 327,27 1.309,08 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS370 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 1,000 170,47 170,47 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC025 4,00 327,27 1.309,08 
              
U17VAO030 Partida u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-1 120 cm 4,00 310,60 1.242,40 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS271 Material u Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 1,000 157,41 157,41 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAO030 4,00 310,60 1.242,40 
              
U17DB051 Partida m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE BM SNA2/C N2 

W4 A 
78,75 78,94 6.216,53 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,140 23,55 3,30 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,240 19,71 4,73 

M11SH010 Maquinaria h Hincadora de postes 0,050 29,61 1,48 
P27EC010 Material m Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 1,000 31,19 31,19 
P27EC024 Material u Poste metálico C-120 de 2000 mm 0,500 43,45 21,73 
P27EC021 Material u Poste metálico C-120 de 1500 mm 0,050 32,20 1,61 
P27EC040 Material u Separador barrera seguridad 0,500 8,72 4,36 
P27EC050 Material u Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 0,125 4,57 0,57 
P27EC060 Material u Juego tornillería barrera 0,500 12,90 6,45    

Total U17DB051 78,75 78,94 6.216,53 
                 

Total 14.03 1,00 214.163,37 214.163,37 
              
14.04 Capítulo   MEJORA CAMINO DE A-4 1,00 396.513,04 396.513,04 
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
439.535,07 0,82 360.418,76 
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O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 439.535,07 0,82 360.418,76 

              
U01EDN070 Partida m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A 

MÁQUINA SIN TRANSPORTE 
693,00 1,39 963,27 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,006 23,55 0,14 

M05DC030 Maquinaria h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,012 104,32 1,25    
Total U01EDN070 693,00 1,39 963,27 

              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
693,00 3,75 2.598,75 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 693,00 3,75 2.598,75 
              
U03EC012 Partida m2 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 

e=25 cm 
1.260,00 2,79 3.515,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,004 20,06 0,08 

M08NP020 Maquinaria h Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,003 222,14 0,67 
M08W040 Maquinaria h Distribuidora material pulverulento 0,002 85,30 0,17 
M08CN010 Maquinaria h Cisterna nodriza cemento 25 t 0,002 58,95 0,12 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
P01CC016 Material t Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,010 110,70 1,11 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 1,300 0,14 0,18    

Total U03EC012 1.260,00 2,79 3.515,40 
              
U03EI120 Partida m2 SUELO-CEMENTO e=25 cm 1.260,00 8,29 10.445,40 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,005 23,55 0,12 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,010 22,00 0,22 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,015 19,71 0,30 

M08W010 Maquinaria h Recicladora WR 2500 0,002 329,34 0,66 
M08W100 Maquinaria h Mezclador WM 400 0,002 110,14 0,22 
M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,002 67,51 0,14 
M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 36,99 0,07 
M08RN050 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,002 54,11 0,11 
M07W040 Maquinaria km transporte t S-C 11,000 0,15 1,65 
P01AF510 Material t Material p/suelo cemento I.P. <6 0,550 2,48 1,36 
P01CC031 Material t Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,022 120,63 2,65 
M07W060 Maquinaria t km transporte cemento a granel 2,860 0,14 0,40 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03EI120 1.260,00 8,29 10.445,40 
              
U03VCS303 Partida m2 CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 

45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 
1.260,00 3,58 4.510,80 

U03VCS098 Partida t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 D.A. <20 

0,048 67,45 3,24 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,012 23,55 0,28 
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O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,012 22,00 0,26 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,036 19,71 0,71 

M05PN010 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,012 35,56 0,43 
M03MC110 Maquinaria h Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,012 332,21 3,99 
M07CB020 Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,012 34,92 0,42 
M08EA100 Maquinaria h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,012 94,00 1,13 
M08RT050 Maquinaria h Rodillo compactador tándem 10 t 0,012 50,00 0,60 
M08RV020 Maquinaria h Compactador asfalto neumático automático 

12/22 t 
0,012 57,00 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 36,99 0,11 
M07W030 Maquinaria t km transporte aglomerado 40,000 0,13 5,20 
P01AF301 Material t Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,483 13,40 6,47 
P01AF300 Material t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,392 10,94 4,29 
P01PL021 Material t Betún modificado PMB 25/55-65 0,052 673,64 35,03 
P01PC010 Material kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 0,63 5,04 
P01AF800 Material t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,073 38,55 2,81    

Total U03VCS098 0,048 67,45 3,24 
              
U03RA002 Partida m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 1,000 0,34 0,34 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,30 0,02 
M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 43,00 0,04 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,600 0,38 0,23    

Total U03RA002 1,000 0,34 0,34 
                 

Total U03VCS303 1.260,00 3,58 4.510,80 
              
U03RC030 Partida m2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 1.260,00 0,43 541,80 
O01OA070 Mano de 

obra 
h Peón ordinario 0,002 19,71 0,04 

M08CB010 Maquinaria h Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 43,00 0,09 
P01PL150 Material kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,800 0,38 0,30    

Total U03RC030 1.260,00 0,43 541,80 
              
U17HMC030 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
420,00 0,71 298,20 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,004 22,00 0,09 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,004 19,71 0,08 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,060 1,18 0,07    

Total U17HMC030 420,00 0,71 298,20 
              
U17HMC040 Partida m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA 

TERMOPLÁSTICA SPRAY 10 cm 
210,00 1,39 291,90 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,005 22,00 0,11 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M07AF030 Maquinaria h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 5,98 0,01 
M08B020 Maquinaria h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 11,30 0,03 
M11SP020 Maquinaria h Equipo pintabandas spray 0,002 97,37 0,19 
P27EH013 Material kg Pintura termoplástica caliente 0,100 2,41 0,24 
P27EH040 Material kg Microesferas vidrio tratadas 0,600 1,18 0,71    

Total U17HMC040 210,00 1,39 291,90 
              
U17VAA030 Partida u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 120 cm 2,00 352,86 705,72 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,500 23,55 11,78 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,000 20,96 20,96 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,000 19,71 19,71 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,500 5,80 2,90 
P27ERS070 Material u Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 1,000 130,97 130,97 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,500 38,99 136,47 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAA030 2,00 352,86 705,72 
              
U17VAT040 Partida u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 175 cm 2,00 500,43 1.000,86 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,750 23,55 17,66 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 1,500 20,96 31,44 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 1,500 19,71 29,57 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,750 5,80 4,35 
P27ERS190 Material u Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 1,000 234,89 234,89 
P27EW013 Material m Poste galvanizado 120x60x3 mm 3,910 38,99 152,45 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,250 120,28 30,07    

Total U17VAT040 2,00 500,43 1.000,86 
              
U17VAC025 Partida u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 120 cm 2,00 327,27 654,54 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS370 Material u Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 1,000 170,47 170,47 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,180 120,28 21,65    

Total U17VAC025 2,00 327,27 654,54 
              
U17VAO030 Partida u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-1 120 cm 2,00 310,60 621,20 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,350 23,55 8,24 

O01OA040 Mano de 
obra 

h Oficial segunda 0,700 20,96 14,67 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,700 19,71 13,80 

M11SA010 Maquinaria h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,350 5,80 2,03 
P27ERS271 Material u Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 1,000 157,41 157,41 
P27EW012 Material m Poste galvanizado 100x50x3 mm 3,600 26,78 96,41 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,150 120,28 18,04    

Total U17VAO030 2,00 310,60 621,20 
              
U17DB051 Partida m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE BM SNA2/C N2 

W4 A 
126,00 78,94 9.946,44 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,140 23,55 3,30 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,160 22,00 3,52 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,240 19,71 4,73 

M11SH010 Maquinaria h Hincadora de postes 0,050 29,61 1,48 
P27EC010 Material m Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 1,000 31,19 31,19 
P27EC024 Material u Poste metálico C-120 de 2000 mm 0,500 43,45 21,73 
P27EC021 Material u Poste metálico C-120 de 1500 mm 0,050 32,20 1,61 
P27EC040 Material u Separador barrera seguridad 0,500 8,72 4,36 
P27EC050 Material u Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 0,125 4,57 0,57 
P27EC060 Material u Juego tornillería barrera 0,500 12,90 6,45    

Total U17DB051 126,00 78,94 9.946,44 
                 

Total 14.04 1,00 396.513,04 396.513,04 
              
14.05 Capítulo   RED DE AGUA POTABLE EXTERIOR 1,00 461.782,02 461.782,02 
17.05.01 Partida pa PARTIDA ALZADA RED DE AGUA POTABLE 

EXTERIOR 
1,00 461.782,02 461.782,02 

   
Total 14.05 1,00 461.782,02 461.782,02 
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14.06 Capítulo   CONEXIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 1,00 228.040,04 228.040,04 
17.06.01 Partida pa PARTIDA ALAZADA CONEXIÓN ELÉCTRICA 

SUBESTACIÓN 
1,00 228.040,04 228.040,04 

   
Total 14.06 1,00 228.040,04 228.040,04 

              
14.07 Capítulo   RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1,00 101.595,32 101.595,32 
U01EEZ030 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE 176,00 1,57 276,32 
O01OA020 Mano de 

obra 
h Capataz 0,020 23,55 0,47 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 54,99 1,10    
Total U01EEZ030 176,00 1,57 276,32 

              
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL 

SIN CLASIFICAR A 1 km 
108,00 1,47 158,76 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 108,00 1,47 158,76 
              
U01RLZ010 Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
80,00 4,23 338,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010 80,00 4,23 338,40 
              
U10V150 Partida u LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO CURVO 3700 

lm 
33,00 613,14 20.233,62 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 1,000 22,00 22,00 

P16AI150 Material u Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 1,000 591,14 591,14    
Total U10V150 33,00 613,14 20.233,62 

              
U10CB010 Partida u BÁCULO TRONCOCÓNICO h=7 m b=1,5 m 30,00 1.043,71 31.311,30 
O01OB200 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª electricista 0,500 22,00 11,00 

U11SAM040 Partida u CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m 1,000 148,06 148,06 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,800 52,18 41,74 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,800 52,18 41,74 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,972 6,28 6,10 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,972 6,28 6,10 

              
E04ZMM020 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/P/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
0,768 101,74 78,14 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV390 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 84,17 90,90    

Total E04ZMM020 0,768 101,74 78,14 
              
P27SA020 Material u Codo PVC 90º DN=100 mm 1,000 7,80 7,80 
P27SA050 Material u Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 4,000 3,57 14,28    

Total U11SAM040 1,000 148,06 148,06 
              
U11SAA010 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 1,000 114,50 114,50 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,940 52,18 49,05 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,940 52,18 49,05 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,450 6,28 2,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,450 6,28 2,83 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,030 137,13 4,11 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,030 137,13 4,11 
              
E07LP020 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

FACHADA MORTERO M-5 
0,940 30,44 28,61 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,500 22,00 11,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 158,08 8,22 
P01MC045 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 50,26 1,36    

Total E07LP020 0,940 30,44 28,61 
              
E08PNE040 Partida m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 0,951 11,52 10,96 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,220 20,32 4,47 

P04RR050 Material kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 1,47 2,21    
Total E08PNE040 0,951 11,52 10,96 

              
P27SA110 Material u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1,000 18,94 18,94    

Total U11SAA010 1,000 114,50 114,50 
              
P15GK110 Material u Caja conexión con fusibles 1,000 9,56 9,56 
P15NED020 Material m Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 9,500 1,45 13,78 
P15EB010 Material m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 5,65 11,30 
P15EA010 Material u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 25,90 25,90 
P16AK010 Material u Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 1,000 696,61 696,61 
M02GAH010 Maquinaria h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 0,200 65,02 13,00 
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Total U10CB010 30,00 1.043,71 31.311,30 

              
U11SB070 Partida u APOYO METÁLICO DE SECCIÓN POLIGONAL 

h=18 m 
4,00 2.723,51 10.894,04 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 1,300 22,00 28,60 

O01OB220 Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 1,300 20,71 26,92 

M07CG010 Maquinaria h Camión con grúa 6 t 0,500 52,46 26,23 
U11SAM032 Partida u CIMENTACIÓN P/BÁCULO 1,000 622,03 622,03 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,424 52,18 22,12 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,424 52,18 22,12 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
6,400 6,28 40,19 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 6,400 6,28 40,19 

              
E04ZMM020 Partida m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-

25/P/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. MANUAL 
5,290 101,74 538,20 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HAV390 Material m3 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,080 84,17 90,90    

Total E04ZMM020 5,290 101,74 538,20 
              
P27SA020 Material u Codo PVC 90º DN=100 mm 1,000 7,80 7,80 
P27SA0506 Material u Perno anclaje 4,000 3,43 13,72    

Total U11SAM032 1,000 622,03 622,03 
              
P16AK040 Material u Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida 

corona movil 
1,000 1.803,37 1.803,37 

U11SAA010 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 1,000 114,50 114,50 
O01OA090 Partida h Cuadrilla A 0,940 52,18 49,05 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 1,000 22,00 22,00 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 1,000 20,32 20,32 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

   
Total O01OA090 0,940 52,18 49,05 

              
E02EMA010 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

DISGREGADOS A BORDES 
0,450 6,28 2,83 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M05RN020 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 28,76 4,31    
Total E02EMA010 0,450 6,28 2,83 

              
E04NLM005 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-

20/P/20/X0 VERT. MANUAL 
0,030 137,13 4,11 

A03VM020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / 
ZANJAS 

1,000 10,84 10,84 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 
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O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41    
Total A03VM020 1,000 10,84 10,84 

              
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,050 120,28 126,29    

Total E04NLM005 0,030 137,13 4,11 
              
E07LP020 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

FACHADA MORTERO M-5 
0,940 30,44 28,61 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,500 22,00 11,00 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,500 19,71 9,86 

P01LT040 Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 158,08 8,22 
P01MC045 Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 50,26 1,36    

Total E07LP020 0,940 30,44 28,61 
              
E08PNE040 Partida m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 0,951 11,52 10,96 
O01OA030 Mano de 

obra 
h Oficial primera 0,220 22,00 4,84 

O01OA050 Mano de 
obra 

h Ayudante 0,220 20,32 4,47 

P04RR050 Material kg Mortero revoco CSIV-W1 1,500 1,47 2,21    
Total E08PNE040 0,951 11,52 10,96 

              
P27SA110 Material u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1,000 18,94 18,94    

Total U11SAA010 1,000 114,50 114,50 
              
P15GK110 Material u Caja conexión con fusibles 1,000 9,56 9,56 
P15NED020 Material m Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 38,000 1,45 55,10 
P15EB010 Material m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 5,65 11,30 
P15EA010 Material u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 25,90 25,90    

Total U11SB070 4,00 2.723,51 10.894,04 
              
U09BCP080 Partida m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4x(1x6) mm2 

0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN 
800,00 17,27 13.816,00 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,080 22,00 1,76 

O01OB210 Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 0,080 20,96 1,68 

P15ND030 Material m Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 4,000 1,20 4,80 
P15UDT050 Material m Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 2,100 4,30 9,03    

Total U09BCP080 800,00 17,27 13.816,00 
              
E18CE025 Partida u CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
1,00 1.949,22 1.949,22 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 0,300 22,00 6,60 

mt35cgm100l Material u Caja de superficie con puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, fabrica 

1,000 567,25 567,25 

P16NE030 Material u Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 1,000 85,43 85,43 
P15FRB060 Material u Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva 

C 
2,000 16,49 32,98 

P15FJ040 Material u Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 1,000 93,19 93,19 
P16NI020 Material u Interruptor horario digital programable 1,000 152,40 152,40 
P15FM010 Material u Contactor tetrapolar 40 A 1,000 123,54 123,54 
P15FRB061 Material u Interr. magnetotérmico de 4 modulos 4,000 144,70 578,80 
P15FJ041 Material u Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 1,000 190,19 190,19 
P15FJ042 Material u Interruptor general automático (IGA), de 4 

modulos, tetrapolar 
1,000 118,84 118,84 

   
Total E18CE025 1,00 1.949,22 1.949,22 

              
E18CE021 Partida u ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Y REDUCTOR DE 

FLUJO LUMINOSO 
1,00 4.709,50 4.709,50 

O01OB200 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 4,400 22,00 96,80 

P16NE032 Material u Estabilizador de tensión y reductor de flujo 
luminoso 

1,000 4.612,70 4.612,70 

   
Total E18CE021 1,00 4.709,50 4.709,50 
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E18CE021W Partida pa PARTIDA ALZADA PROYECTOS DE LEGALIZACÓN 

ELECTRICIDAD 
1,00 2.000,00 2.000,00 

E04NLB010 Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-
20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

96,00 152,46 14.636,16 

A03VB020 Partida m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS 
/ ZANJAS 

1,000 32,01 32,01 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

M11HV150 Maquinaria h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 1,63 0,41 
M01HBN010 Maquinaria h Desplazamiento bomba 0,017 119,64 2,03 
M01HBT030 Maquinaria m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 19,14 19,14    

Total A03VB020 1,000 32,01 32,01 
              
P01HMV150 Material m3 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1,050 114,71 120,45    

Total E04NLB010 96,00 152,46 14.636,16 
              
E18CE022W Partida pa PARTIDA ALZADA ACTA DE INSPECCIÓN OCA 

PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
1,00 1.272,00 1.272,00 

   
Total 14.07 1,00 101.595,32 101.595,32 

              
14.08 Capítulo   DRENAJE 1,00 68.176,22 68.176,22 
U01PC030 Partida m PERFILADO DE CUNETA DE SECCIÓN 

TRIANGULAR EN TERRENO DE TRÁNSITO SIN 
TRANSPORTE 

1.787,76 0,89 1.591,11 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,002 23,55 0,05 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,005 19,71 0,10 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,005 67,51 0,34 
M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,006 54,99 0,33 
M06MR240 Maquinaria h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,004 17,23 0,07    

Total U01PC030 1.787,76 0,89 1.591,11 
              
U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL 

SIN CLASIFICAR A 1 km 
893,88 1,47 1.314,00 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 
              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48    

Total U01ZS010 893,88 1,47 1.314,00 
              
U02SUR030 Partida m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 

TRIANGULAR SIMÉTRICA h=0,50 m PTE 1/1 
1.787,76 35,69 63.805,15 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,060 23,55 1,41 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,250 19,71 4,93 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,250 22,00 5,50 

M08RB020 Maquinaria h Bandeja vibrante 300 kg 0,250 5,65 1,41 
M13EM030 Material m2 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 0,040 2,62 0,10 
P01HMV220 Material m3 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,170 120,28 20,45 
M07W110 Maquinaria m3 km transporte hormigón 5,100 0,37 1,89    

Total U02SUR030 1.787,76 35,69 63.805,15 
              
U01BD040 Partida m3 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN 

TRANSPORTE 
1.787,76 0,82 1.465,96 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,008 23,55 0,19 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,008 78,40 0,63    
Total U01BD040 1.787,76 0,82 1.465,96 
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Total 14.08 1,00 68.176,22 68.176,22 

              
14.09 Capítulo   BOMBEO DESNIVEL A-6100 1,00 37.888,57 37.888,57 
F19L020 Partida u LIMPIEZA SUMIDERO 5,00 2,10 10,50 
O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 20,96 2,10 

   
Total F19L020 5,00 2,10 10,50 

              
E02EMA120 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS 

COMPACTOS ACOPIO OBRA 
66,35 21,98 1.458,37 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,140 19,71 2,76 

M05EN030 Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 54,99 15,40 
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,080 47,72 3,82    

Total E02EMA120 66,35 21,98 1.458,37 
              
U01ZS040 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km 
26,54 3,75 99,53 

U01ZC030 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x6 

1,000 0,89 0,89 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,008 47,72 0,38    

Total U01ZC030 1,000 0,89 0,89 
              
M07CB040 Maquinaria h Camión basculante 6x6 de 26 t 0,060 47,72 2,86    

Total U01ZS040 26,54 3,75 99,53 
              
U01RLZ010W Partida m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN 
39,81 4,23 168,40 

O01OA020 Mano de 
obra 

h Capataz 0,015 23,55 0,35 

O01OA070 Mano de 
obra 

h Peón ordinario 0,100 19,71 1,97 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 36,99 0,55 
M05RN010 Maquinaria h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 22,44 0,34 
M08RL020 Maquinaria h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 6,78 1,02    

Total U01RLZ010W 39,81 4,23 168,40 
              
U07OEP010 Partida m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA 

ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm 
110,59 16,69 1.845,75 

O01OA030 Mano de 
obra 

h Oficial primera 0,100 22,00 2,20 

O01OA060 Mano de 
obra 

h Peón especializado 0,100 20,06 2,01 

P01AA020 Material m3 Arena de río 0/6 mm 0,232 24,03 5,57 
P02TVO010 Material m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 1,000 6,91 6,91    

Total U07OEP010 110,59 16,69 1.845,75 
              
U06SA110XWW Partida pa PARTIDA ALZADA BOMBEO DE SISTEMA DE 

IMPULSIÓN A-6100 
1,00 33.968,04 33.968,04 

F19L035 Partida u LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO 1,00 10,48 10,48 
O01OB180 Mano de 

obra 
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 20,96 10,48 

   
Total F19L035 1,00 10,48 10,48 

              
F19L080 Partida h LIMPIEZA TUBERÍA RED DE SANEAMIENTO 2,00 163,75 327,50 
P02ML040 Maquinaria h Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 1,000 125,84 125,84 
P02ML010 Maquinaria u Desplazamiento <40  km vehículo equipo 

bombeo saneamiento 
0,200 189,57 37,91 

   
Total F19L080 2,00 163,75 327,50 

                 
Total 14.09 1,00 37.888,57 37.888,57 

              
14.10 Capítulo   JARDINERIA 1,00 173.004,05 173.004,05 
U13EB130 Partida u QUERCUS ILEX 12-14 cm CONTENEDOR 5,00 156,88 784,40 
O01OB270 Mano de 

obra 
h Oficial 1ª jardinería 0,500 22,00 11,00 
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O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,500 19,71 9,86 

M05EN020 Maquinaria h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,060 43,53 2,61 
P28EB130 Material u Quercus ilex 12-14 cm contenedor 1,000 131,65 131,65 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 2,000 0,82 1,64 
P01DW050 Material m3 Agua 0,090 1,34 0,12    

Total U13EB130 5,00 156,88 784,40 
              
U13EE210 Partida u LIGUSTRUM JAPONICUM 0,80-1,00 m 

CONTENEDOR 
8,00 26,37 210,96 

O01OB270 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª jardinería 0,350 22,00 7,70 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 0,350 19,71 6,90 

M05PN110 Maquinaria h Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 31,85 0,96 
P28EE210 Material u Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 1,000 10,39 10,39 
P28DA130 Material kg Substrato vegetal fertilizado 0,450 0,82 0,37 
P01DW050 Material m3 Agua 0,040 1,34 0,05    

Total U13EE210 8,00 26,37 210,96 
              
U13AM030W Partida m3 COLOCACIÓN TIERRA VEGETAL FERTILIZANTE 

JARDINERAS 
5.817,00 29,57 172.008,69 

O01OB280 Mano de 
obra 

h Peón jardinería 1,500 19,71 29,57 

   
Total U13AM030W 5.817,00 29,57 172.008,69 

                 
Total 14.10 1,00 173.004,05 173.004,05 

                 
Total 14 1 2.097.485,77 2.097.485,77 

                 
Total PROY_CONST_GUARROMÁN_A2 1 37.979.861,62 37.979.861,62 
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Anejo 16. Horas de 
trabajo, Alternativa 1 y 

Alternativa 2.  
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HORAS DE TRABAJO, ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Alternativa 1 Alternativa 2 Ud 

MATERIALES 

O01OA050 Ayudante 10.693,35 12.702,89 h 

O01OB140 Ayudante cerrajero 361,69 353,64 h 

O01OB220 Ayudante electricista 2.719,08 2.150,76 h 

O01OB020 Ayudante encofrador 7.445,80 12.748,95 h 

O01OB040 Ayudante ferralla 3.484,42 5.032,75 h 

O01OB190 Ayudante fontanero 449,58 423,63 h 

O01OB240 Ayudante pintura 146,72 146,72 h 

O01OA020 Capataz 25.698,60 37.364,44 h 

O01OB200 Oficial 1ª electricista 6.046,56 3.815,49 h 

O01OB010 Oficial 1ª encofrador 12.634,96 19.501,19 h 

O01OB030 Oficial 1ª ferralla 3.484,42 5.032,75 h 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1.773,27 1.654,37 h 

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 7.626,95 7.426,11 h 

O01OB230 Oficial 1ª pintura 146,72 146,72 h 

O01OB130 Oficial 1º cerrajero 361,69 353,64 h 

O01OB210 Oficial 2ª electricista 2.325,20 917,11 h 

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1.976,59 1.849,47 h 

O01OA030 Oficial primera 22.211,90 25.671,15 h 

O01OA040 Oficial segunda 6.790,55 6.304,74 h 

O01OA060 Peón especializado 13.648,06 15.084,82 h 

O01OB280 Peón jardinería 54.255,38 49.130,35 h 

O01OA070 Peón ordinario 39.822,92 50.003,82 h 

O01OB285 Peón ordinario agroforestal 208 208 h 

Total 224.312,41 258.023,51 h 

MAQUINARIA 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 92,65 91,9 h 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 818,4 818,4 h 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 476 451,26 h 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 420,55 388,88 h 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 761,47 1.298,58 h 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 11,9358 11,9358 h 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 710,33 548,07 h 

M01HBC010 Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 4,35 4,35 h 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.282,89 50.368,79 h 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 793,86 732,32 h 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 22.736,70 32.569,02 h 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 1.697,53 4.515,34 h 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 596,6 535,30 h 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 23,24 21,39 h 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 165,16 179,36 h 

M07CH010 Camión hormigonera 6 m3 221,31  h 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 11.650,07 18.668,53 h 
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HORAS DE TRABAJO, ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Alternativa 1 Alternativa 2 Ud 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 215,91 189,09 h 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 550,66 505,48 h 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 95,65 91,25 h 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 122,65 12 h 

M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 5,46 8,4 h 

P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,4 0,4 u 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 66,02 52,11 h 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 215,91 189,09 h 

M05DC030 Dozer cadenas D-8 - 335 CV 134,35 127,74 h 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 390,41 367,59 h 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 323,87 283,63 h 

M11PI010 Equipo inyección cemento 2,4 2,4 h 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 100,13 92,61 h 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 202,27 250,15 h 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 550,66 505,48 h 

MMMG6A Grúa autopropulsada 70 70 h 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 106,8 72,6 h 

M02GAH040 Grúa telescópica autopropulsada 40 t 17 25,98 h 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 5,57 5,57 h 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 341,8 364,07 h 

M11HG020 Gunitadora de taludes 110,65  h 

M10MH010 Hidrosembr. s/remolque 1400 l 1.336,45 1.301,30 h 

M11SH010 Hincadora de postes 48,04 48,04 h 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 230,55 252,06 h 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 17,71 20,65 h 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 7,57 7,15 h 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 61,43 56,7 h 

M08W100 Mezclador WM 400 215,91 189,09 h 

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 1,95 1,89 h 

M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 28,08 43,2 h 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 11.406,83 19.353,05 h 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 8.329,05 8.358,53 h 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.835,34 1.835,34 h 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 8.505,49 16.869,00 h 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.675,38 134.858,06 h 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 74,28 113,40 h 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 550,66 505,48 h 

M08W010 Recicladora WR 2500 215,91 189,09 h 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 610,5 561,93 h 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 180,49 177,1 h 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 454,72 490,77 h 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 190,4 157,39 h 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 6,37 h 
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HORAS DE TRABAJO, ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Alternativa 1 Alternativa 2 Ud 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 9.486,73 19.003,43 h 

M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 1.008,91 0,00 h 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 92,97 85,58 h 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 4.226,87 7.050,22 h 

M05EN040 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 1.125,99 1.493,62 h 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 10.675,11 17.718,43 h 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 591,29 525,50 h 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 550,66 505,48 h 

M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 4,18 3,7 h 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 4.547,16 4.907,70 h 

P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 2 2,00 h 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 3.070,53 4.429,73 h 

Total   299.457,12 355.540,05 h 
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Código Resumen Alternativa 1 Alternativa 2 Ud 

P28DF030 Abono mineral complejo liberación lenta 8.715,96 8.486,77 kg 

P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 2.711,63 2.640,33 kg 

P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,25 2,25 u 

P03AE010 Acero B500 B en barra rosca laminada 92,40 92,40 kg 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 257.599,45 373.445,40 kg 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11.156,20 11.156,20 kg 

P03ALP010 Acero laminado S275JR 5.235,74 5.235,74 kg 

P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 4,00 5,00 u 

P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,16 0,13 kg 

P01DW050 Agua 956,17 1.002,02 m3 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 1.571,27 2.236,90 kg 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4.244,00 4.244,00 u 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,20 212,20 u 

M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 42,44 u 

M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 190,98 u 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 169,76 u 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 488,06 u 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2.970,80 2.970,80 u 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 12.294,14 12.294,14 u 

P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 20,16 20,16 u 

P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 10,08 10,08 m 

P02EPH010 Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m D=80 cm 208,00 223,00 u 

P02EPH070 Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm 208,00 223,00 u 

P29A030 Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 14,00 12,00 u 

P01AA060 Arena de miga cribada 80,11 91,94 m3 

P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 23,91 21,13 m3 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 13.192,72 17.936,60 m3 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 1.137,96 1.123,41 t 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 4.842,91 4.084,59 t 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3.892,52 3.841,48 t 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3.809,88 3.759,88 t 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 654,37 529,74 t 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 759,32 749,36 t 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 2.169,04 2.140,58 t 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 759,32 749,36 t 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 1.090,14 1.075,84 t 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 1.090,14 1.075,84 t 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1.632,49 1.321,55 t 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1.910,29 1.885,24 t 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 2.169,04 2.140,58 t 

P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 6,00 3,00 u 

P17AF030 Arqueta fundición 492x221x250 mm 26,00 40,00 u 

P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 4,00 6,00 u 

P02EAH030 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 5,00 5,00 u 
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P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 47,00 36,00 u 

P15AA200 Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 108,00 103,00 u 

P27TA100 Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 10,00 35,00 u 

U06SA11004UW Aspiración D 8" con placa antivórtice 1,00 1,00 u 

P16AK040 Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona movil 4,00 4,00 u 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 519,00 348,00 u 

P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 24,00 20,00 u 

P13BA120 Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 318,00 295,00 m 

P27EC010 Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 960,75 960,75 m 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 1.382,08 2.624,81 l 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 1.079,22 1.010,09 t 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 122,51 120,95 t 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 15.294,16 13.220,16 m 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11.852,57 11.074,37 m 

P17SB030 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1,00 1,00 u 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3.381,94 3.381,94 u 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 111.960,00 41.555,60 m 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 5.082,50 3.458,00 m 

mt35cun500c Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 3.849,00 4.320,00 m 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 523,00 352,00 u 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 6,00 5,00 u 

P27EC050 Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 120,09 120,09 u 

P15BA020 Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 8,00 8,00 u 

P15BB010 Celda línea E/S con SPT 16,00 16,00 u 

P15BB080 Celda medida 3TI+·3TT 8,00 8,00 u 

P15BB040 Celda protección f. combinado SPT 8,00 8,00 u 

P15BB030 Celda sec. y remon. SPT 8,00 8,00 u 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1.235,23 1.112,41 t 

P01CC050 Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,24 0,24 t 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.375,05 2.114,54 t 

P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 4,37 4,39 t 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 151,37 166,50 t 

PUEC25B Centro de seccionamiento 35,00 35,00 u 

P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 523,00 352,00 u 

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 208,00 223,00 u 

P25WW010 Cinta adhesiva pintor 3.107,72 2.872,00 m 

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 5.132,00 5.760,00 m 

P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 60,00 48,00 u 

P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 523,00 352,00 u 

P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 1.046,00 704,00 m 

U06SA11005UW Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1,00 1,00 u 

U06SA11007UW Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1,00 1,00 u 

U06SA11011UW Conexión retorno D 6" brida exterior 1,00 1,00 u 

P02EPH100 Cono machihembrado circular HM h=0,6 m D=60/80 cm 208,00 223,00 u 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 6,00 5,00 u 
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P29CP110 Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 25,00 24,00 u 

P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,75 3,75 m 

U06SA11002UW Cubierta métalica con puerta de acceso 1,00 1,00 u 

U06SA11001UW Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lamina 1,00 1,00 u 

P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2.534,18 4.417,39 l 

P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,91 0,73 l 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 6,00 5,00 u 

P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 6,00 5,00 u 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 263.943,54 243.338,51 kg 

P06SR590 Emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente 13.098,77 11.687,66 kg 

M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 7.323,47 12.848,57 m2 

P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 34,00 28,00 u 

P26UPM140 Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 26,00 40,00 u 

P13DE020 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 2,52 2,52 m2 

U06SA11008UW Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1,00 1,00 u 

U06SA11012UW Escalera exterior de seguridad 1,00 1,00 u 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 6,00 5,00 u 

P28DS065 Estabilizante orgánico de suelos 1.549,50 1.508,76 kg 

P28DS075 Estabilizante tipo polibutadieno 1.743,19 1.697,35 kg 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 1.345,18 1.261,62 t 

M13EF040 Fleje para encofrado metálico 3.661,74 6.424,29 m 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 227.804,73 215.049,53 kg 

P26FF030 Fuente fundición modelo Madrid 4,00 5,00 u 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1.061,00 1.061,00 u 

P01AG020 Garbancillo (grava) 4/20 mm 23,61 23,69 t 

P28W005 Geomembrana impermeable 420 g/m2 2.704,53   m2 

P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 11.694,52 22.209,95 m2 

P28SM200 Geotextil antihierbas 65 g/m2 213.056,80 207.454,24 m2 

P06GL060 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 2.974,98   m2 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 100,00 80,00 u 

P26UUG150 Goma plana D=150 mm 18,00 28,00 u 

P26UUG200 Goma plana D=200 mm 12,00 12,00 u 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 44,00 62,00 u 

P15JAA010 Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 3,00 3,00 u 

P01HW070 Gunita fabricada en planta 165,98   m3 

P26RH025 Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 30,00 30,00 u 

P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 298,62 298,62 m3 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 5.723,94 9.299,73 m3 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 733,59 794,81 m3 

P01HAV260 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 12,85 12,85 m3 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 892,57 29,44 m3 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 4,68 4,68 m3 

P01HAV290 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,24 1,24 m3 

P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 212,94 m3 

P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 55,12 59,10 m3 
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P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 453,33 311,50 m3 

P01HN320W Hormigón HL-150/B/20 central 4,81 4,81 m3 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1.736,21 1.285,56 m3 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4.156,83 4.497,98 m3 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 4,28 4,19 m3 

P02EIH020 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 326,00 327,00 u 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 12,00 10,00 u 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 24,00 20,00 u 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 6,00 5,00 u 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 6,00 5,00 u 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 6,00 5,00 u 

P27EC060 Juego tornillería barrera 480,38 480,38 u 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 17.882,00 19.670,20 u 

P02CH070 Junta goma para HA D=1000 mm 1.212,44 1.925,28 u 

P02CH080 Junta goma para HA D=1200 mm 322,01 504,24 u 

P02CH090 Junta goma para HA D=1500 mm 25,00 45,84 u 

P02CH060 Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 450,97 733,44 u 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 43,97 46,13 mu 

P28EE210 Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 65,00 63,00 u 

P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,00 2,00 u 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 17.882,00 19.670,20 m2 

P28MP054 Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-litoral 4.890,62 4.762,02 kg 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 523,00 351,00 u 

P01EM270 Madera de pino para entibaciones 103,78 135,04 m3 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 6,28 6,24 m3 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 6.739,61 6.103,22 m2 

P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 162,24 173,94 m2 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 672,14 m2 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 940,00 850,00 m2 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 59.376,20 52.863,59 t 

P29MM010 Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 16,00 12,00 u 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 13.834,89 11.870,32 kg 

P01MEN050 Mortero autonivelante 159,98 159,98 kg 

P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 1,56 2,40 m3 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 20,06 31,60 m3 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 13,27 8,93 m3 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 746,06 502,13 kg 

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 14,60 18,25 kg 

P28SM250 Mulch hidrosiembra 19.078,27 18.576,58 kg 

P05WTA010 
Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + acero 
galvanizado 35 mm 524,40 524,40 m2 

P04SC350 Pantalla acústica metálica 50 mm 1.154,00 1.696,00 m2 

P29PM130 Papelera circular 60 litros 117,00 110,00 u 

P13EV020 Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 80,26 62,70 u 

P02EPW010 Pates PP 30x25 cm 1.664,00 1.784,00 u 
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P27SA0506 Perno anclaje 16,00 16,00 u 

P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 2.076,00 1.392,00 u 

P01UT960W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-12x400 mm 72,00 72,00 u 

P01UT960 Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-20x500 mm 16,00 16,00 u 

P01UT9601W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-8x400 mm 32,00 32,00 u 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 523,00 352,00 u 

P01AE025 Piedra para escollera 281,60 281,60 t 

P27EH011 Pintura acrílica base disolvente 332,64 332,64 kg 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 2.460,46 2.128,49 kg 

P27EH014 Pintura termoplástica frío 944,79 768,00 kg 

P17ISA010 Placa base fijación 1,00 1,00 u 

P27TW110 Plantilla armario distribución 10,00 8,00 u 

P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 10.631,38 20.190,86 m 

P28DS085 Polímeros sintético absorbente 435,80 424,34 kg 

P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 595,00 576,40 m 

P27EW013 Poste galvanizado 120x60x3 mm 44,46 44,46 m 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 171,14 185,60 m 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 37,60 34,00 u 

P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 14,10 12,75 u 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 37,60 34,00 u 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 37,60 34,00 u 

P27EC021 Poste metálico C-120 de 1500 mm 48,04 48,04 u 

P27EC024 Poste metálico C-120 de 2000 mm 480,38 480,38 u 

PUEC16AA PT protección anillo rectangular ext edf 35,00 35,00 u 

P13VT140 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m 2,00 2,00 u 

P13VT170 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m 2,00 2,00 u 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 668,61 961,00 kg 

P28EB130 Quercus ilex 12-14 cm contenedor 62,00 60,00 u 

P26QA127 Registro acometida acera fundición 40x40 cm 26,00 40,00 u 

P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 326,00 327,00 u 

P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 182,40 182,40 m 

P25PB050 Revest. epoxi protec./imperm. hormigón MasterSeal M 338 209,60 209,60 kg 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5.345,00 5.736,50 m 

P27EC040 Separador barrera seguridad 480,38 480,38 u 

P27ERS070 Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 6,00 6,00 u 

P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 17,00 26,00 u 

P27ERS040 Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 72,00 72,00 u 

P27ERS370 Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 6,00 6,00 u 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 89,00 83,00 u 

P27ERS271 Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 6,00 6,00 u 

P27ERS250 Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 17,00 17,00 u 

P27ERS190 Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 6,00 6,00 u 

P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 48,00 45,00 u 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 153,25 148,35 kg 

P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 133,98 132,76 m2 
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P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 0,53 m3 

M13EM070 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 68,49 68,49 m2 

M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 75,71 71,51 m2 

M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 5.347,45 9.238,36 m2 

P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 104,35 180,99 m3 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 0,53 m3 

P15AA120 Tapa polietileno 125 kN 70x70 108,00 103,00 u 

P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 5,00 5,00 u 

P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 47,00 36,00 u 

P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 60,00 48,00 u 

P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3,00 3,00 u 

mt35tpe030a Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 1.283,00 1.440,00 m 

P01AA010 Tierra vegetal 100.891,12   m3 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1.476,00 1.560,00 u 

P15BD070 Transformador encapsulado 630 kVA 8,00 8,00 u 

P26TUE020 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm 90,00 90,00 m 

P26TPI010 
Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 
mm 19.986,00 15.932,34 m 

P26TPA270 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 2.304,00 2.043,48 m 

P26TPA300 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 269,00 701,55 m 

P26TPA320 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1.858,00 1.695,20 m 

P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 5.426,00 4.673,25 m 

P26TPA470 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 696,00 707,76 m 

P26TPA400 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 171,60 264,00 m 

P26TPA180 Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1.237,00 1.367,62 m 

P26TPA070 Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 2.177,00 1.652,96 m 

P26TPB230 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 5.797,00 4.620,38 m 

P26TPB240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 865,00 690,40 m 

P26TPB280 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 6.163,00 6.507,64 m 

P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 10,50 10,50 m 

mt35aia070ai Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3.849,00 4.320,00 m 

P02THC290 Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 2.424,87 3.850,56 m 

P02THC190 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 644,01 1.008,48 m 

P02THC200 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 50,00 91,68 m 

P02THC170 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 901,94 1.466,88 m 

P02THM030 Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 458,13 733,44 m 

P02THM040 Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 595,55 916,80 m 

P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 633,36 1.008,48 m 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 58.779,00 21.816,69 m 

P15UG050 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm 259,20 475,20 m 

P15UG030 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm 23.714,64 16.776,72 m 

P02TVC100 Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 mm 4.670,00 4.188,57 m 

P02TVO010 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 110,59 110,59 m 

P02TVO030 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 3.693,44 7.281,00 m 

P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,00 4,00 m 
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P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,70 1,70 m 

P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,70 1,70 m 

P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,50 1,50 m 

P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,10 12,10 m 

P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,50 7,50 m 

P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 30,00 24,00 m 

U06SA11009UW Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula mariposa metálica 1,00 1,00 u 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 50,00 40,00 u 

P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 9,00 14,00 u 

P26UUB080 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 6,00 6,00 u 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 22,00 31,00 u 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 50,00 40,00 u 

P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 9,00 14,00 u 

P26UUL250 Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 6,00 6,00 u 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 22,00 31,00 u 

P26VA050 Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 26,00 40,00 u 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 80,00 70,00 u 

P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 9,00 14,00 u 

P26VC027 Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 6,00 6,00 u 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 22,00 31,00 u 

P26VC332 Válvula compuerta latón rosca D=1" 17,00 14,00 u 

U06SA11006UW Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1,00 1,00 u 

P17XI040 Válvula reductora de presión 25 bar 1" 10,00 11,00 u 

P26VV163 Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar 5,00 5,00 u 

P26VV162 Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar 7,00 10,00 u 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 26.142,60 24.952,46 t 
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Anejo 18. Presupuesto 
zona para protección de 

fauna, Alternativa 1 y 
Alternativa 2.  
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PRESUPUESTO PROTECCIÓN FAUNA, ALTERNATIVA 1 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

02 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 199.681,85 199.681,85 

U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE 
MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 

4.313,81 1,47 6.341,30 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR 
(Rto. 250 m3/h) SOBRE CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 

M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48 
   

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 

              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48 

   
Total U01ZS010 4.313,81 1,47 6.341,30 

              
02.03 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS ZONAS VERDES 1,00 193.340,55 193.340,55 

U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 129.435,00 0,18 23.298,30 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 

M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04 
   

Total U01PA030 129.435,00 0,18 23.298,30 

              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN 
81.751,08 2,08 170.042,25 

U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON 
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 

0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de obra h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 

M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53 
   

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 

              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de obra h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 

M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44 
   

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 

                 
Total U01RTS090 81.751,08 2,08 170.042,25 

                 
Total 02.03 1,00 193.340,55 193.340,55 

                 
Total 02 1 199.681,85 199.681,85 

                 
Total Presupuesto Protección de Fauna 1 199.681,85 199.681,85 
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PRESUPUESTO PROTECCIÓN DE FAUNA, ALTERNATIVA 2 

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

02 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 182.507,32 182.507,32 

U01ZS010 Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE 
MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 

16.470,48 1,47 24.211,61 

U01ZC020 Partida m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN 
CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h) SOBRE 
CAMIÓN 6x4 

1,000 0,99 0,99 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,003 23,55 0,07 

M05PN030 Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,010 43,76 0,44 

M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48 
   

Total U01ZC020 1,000 0,99 0,99 

              
M07CB030 Maquinaria h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,010 47,72 0,48 

   
Total U01ZS010 16.470,48 1,47 24.211,61 

              
02.03 Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS ZONAS VERDES 1,00 158.295,71 158.295,71 

U01PA030 Partida m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 118.506,00 0,18 21.331,08 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,001 23,55 0,02 

M08NM020 Maquinaria h Motoniveladora de 200 CV 0,001 78,40 0,08 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 36,99 0,04 

M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,001 44,22 0,04 
   

Total U01PA030 118.506,00 0,18 21.331,08 

              
U01RTS090 Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN 
65.848,38 2,08 136.964,63 

U01RTC090 Partida m3 TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON 
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 

0,250 2,70 0,68 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,007 23,55 0,16 

O01OA070 Mano de obra h Peón ordinario 0,018 19,71 0,35 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,018 67,51 1,22 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,012 36,99 0,44 

M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,012 44,22 0,53 
   

Total U01RTC090 0,250 2,70 0,68 

              
U01RTN090 Partida m3 TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON 

PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
0,750 1,87 1,40 

O01OA020 Mano de obra h Capataz 0,006 23,55 0,14 

O01OA070 Mano de obra h Peón ordinario 0,012 19,71 0,24 

M08NM010 Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV 0,010 67,51 0,68 

M08CA110 Maquinaria h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 36,99 0,37 

M08RN040 Maquinaria h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,010 44,22 0,44 
   

Total U01RTN090 0,750 1,87 1,40 

                 
Total U01RTS090 65.848,38 2,08 136.964,63 

                 
Total 02.03 1,00 158.295,71 158.295,71 

                 
Total 02 1 182.507,32 182.507,32 

                 
Total Presupuesto Protección de Fauna 1 182.507,32 182.507,32 
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Anejo 19. Total emisiones 
de CO2 por material, 

Alternativa 1. 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 POR MATERIAL, ALTERNATIVA 1 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 Total tCO2 % 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.375,05 t 925,20 2.197.396,26 2.197,40 18,75% 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 5.723,94 m3 259,72 1.486.621,70 1.486,62 12,68% 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1.235,23 t 925,20 1.142.834,80 1.142,83 9,75% 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 227.804,73 kg 3,16 719.862,95 719,86 6,14% 

P02THC290 Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 2.424,87 m 287,91 698.144,32 698,14 5,96% 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4.156,83 m3 144,81 601.950,55 601,95 5,14% 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 1.079,22 t 326,58 352.451,67 352,45 3,01% 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 17.882,00 m2 18,77 335.645,14 335,65 2,86% 

P02THC190 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 644,01 m 398,10 256.380,38 256,38 2,19% 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1.736,21 m3 144,81 251.420,57 251,42 2,15% 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 257.599,45 kg 0,93 239.567,49 239,57 2,04% 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 892,57 m3 259,72 231.818,28 231,82 1,98% 

P01AA010 Tierra vegetal 100.891,12 m3 1,91 192.702,04 192,70 1,64% 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 733,59 m3 259,72 190.527,99 190,53 1,63% 

P02THC170 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 901,94 m 197,61 178.232,36 178,23 1,52% 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 59.376,20 t 2,66 157.940,69 157,94 1,35% 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 151,37 t 925,20 140.047,52 140,05 1,19% 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 58.779,00 m 2,06 121.084,74 121,08 1,03% 

P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 453,33 m3 259,72 117.738,87 117,74 1,00% 

P02TVC100 Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 mm 4.670,00 m 23,14 108.063,80 108,06 0,92% 
 

Otros Materiales 
   

2.000.398,13 2.000,40 17,07% 

P02EPH100 Cono machihembrado circular HM h=0,6 m D=60/80 cm 208,00 u 513,72 106.853,76 106,85 0,91% 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 15.294,16 m 5,89 90.082,60 90,08 0,77% 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 111.960,00 m 0,65 72.774,00 72,77 0,62% 

P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 298,62 m3 236,66 70.671,41 70,67 0,60% 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 POR MATERIAL, ALTERNATIVA 1 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 Total tCO2 % 

P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 633,36 m 104,70 66.312,79 66,31 0,57% 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 26.142,60 t 2,49 65.095,07 65,10 0,56% 

P01HW070 Gunita fabricada en planta 165,98 m3 374,99 62.240,84 62,24 0,53% 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 940,00 m2 63,37 59.567,80 59,57 0,51% 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11.852,57 m 4,82 57.129,39 57,13 0,49% 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 13.192,72 m3 4,37 57.652,19 57,65 0,49% 

P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 m3 259,72 55.304,78 55,30 0,47% 

P02TVO030 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 3.693,44 m 14,78 54.589,04 54,59 0,47% 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 263.943,54 kg 0,20 52.788,71 52,79 0,45% 

P02THM040 Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 595,55 m 83,49 49.722,47 49,72 0,42% 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 6.739,61 m2 7,32 49.333,95 49,33 0,42% 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 519,00 u 86,11 44.691,09 44,69 0,38% 

P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 2.076,00 u 20,59 42.744,84 42,74 0,36% 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 122,51 t 326,58 40.009,32 40,01 0,34% 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3.381,94 u 10,85 36.694,05 36,69 0,31% 

P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 5.426,00 m 6,43 34.889,18 34,89 0,30% 

P15UG030 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm 23.714,64 m 1,26 29.880,45 29,88 0,25% 

P28SM200 Geotextil antihierbas 65 g/m2 213.056,80 m2 0,14 29.827,95 29,83 0,25% 

P02THM030 Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 458,13 m 59,68 27.341,20 27,34 0,23% 

P26TPA320 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1.858,00 m 14,45 26.848,10 26,85 0,23% 

P02EIH020 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 326,00 u 79,56 25.936,56 25,94 0,22% 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 43,97 mu 580,00 25.502,60 25,50 0,22% 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 523,00 u 48,16 25.187,68 25,19 0,21% 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 1.345,18 t 15,84 21.307,65 21,31 0,18% 

P04SC350 Pantalla acústica metálica 50 mm 1.154,00 m2 18,01 20.783,54 20,78 0,18% 
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P27EC010 Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 960,75 m 21,53 20.684,95 20,68 0,18% 

P02CH070 Junta goma para HA D=1000 mm 1.212,44 u 16,94 20.538,73 20,54 0,18% 

P02THC200 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 50,00 m 398,10 19.905,00 19,91 0,17% 

P26TPB280 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 6.163,00 m 3,00 18.489,00 18,49 0,16% 

U06SA11001UW Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lamina 1,00 u 16.550,22 16.550,22 16,55 0,14% 

mt35cun500c Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 3.849,00 m 4,06 15.626,94 15,63 0,13% 

mt35tpe030a Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 1.283,00 m 12,04 15.447,32 15,45 0,13% 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5.345,00 m 2,75 14.698,75 14,70 0,13% 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11.156,20 kg 1,31 14.614,62 14,61 0,12% 

P02EPW010 Pates PP 30x25 cm 1.664,00 u 8,29 13.794,56 13,79 0,12% 

P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 55,12 m3 236,66 13.044,70 13,04 0,11% 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 17.882,00 u 0,72 12.875,04 12,88 0,11% 

P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 10.631,38 m 1,14 12.119,77 12,12 0,10% 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 13.834,89 kg 0,87 12.036,35 12,04 0,10% 

P26RH025 Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 30,00 u 383,03 11.490,90 11,49 0,10% 

P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 1.046,00 m 10,86 11.359,56 11,36 0,10% 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 4.842,91 t 2,18 10.557,54 10,56 0,09% 

P13BA120 Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 318,00 m 32,84 10.443,12 10,44 0,09% 

P26TPA270 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 2.304,00 m 4,45 10.252,80 10,25 0,09% 

P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 11.694,52 m2 0,87 10.174,23 10,17 0,09% 

mt35aia070ai Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3.849,00 m 2,62 10.084,38 10,08 0,09% 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 2.460,46 kg 3,95 9.718,82 9,72 0,08% 

P29PM130 Papelera circular 60 litros 117,00 u 81,79 9.569,43 9,57 0,08% 

P26TPA470 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 696,00 m 13,66 9.507,36 9,51 0,08% 

P26TPA070 Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 2.177,00 m 4,36 9.491,72 9,49 0,08% 
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P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 668,61 kg 13,02 8.705,30 8,71 0,07% 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3.892,52 t 2,18 8.485,69 8,49 0,07% 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3.809,88 t 2,18 8.305,54 8,31 0,07% 

P06GL060 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 2.974,98 m2 2,55 7.586,20 7,59 0,06% 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 20,06 m3 357,09 7.163,23 7,16 0,06% 

P03ALP010 Acero laminado S275JR 5.235,74 kg 1,31 6.858,82 6,86 0,06% 

P02CH080 Junta goma para HA D=1200 mm 322,01 u 20,93 6.739,67 6,74 0,06% 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 80,00 u 76,81 6.144,80 6,14 0,05% 

P15JAA010 Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 3,00 u 1.848,95 5.546,85 5,55 0,05% 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 5.082,50 m 0,99 5.031,68 5,03 0,04% 

P02CH060 Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 450,97 u 10,88 4.906,55 4,91 0,04% 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 13,27 m3 357,09 4.738,58 4,74 0,04% 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 2.169,04 t 2,18 4.728,51 4,73 0,04% 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 2.169,04 t 2,18 4.728,51 4,73 0,04% 

P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 mm 19.986,00 m 0,23 4.596,78 4,60 0,04% 

P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 326,00 u 14,00 4.564,00 4,56 0,04% 

P01AE025 Piedra para escollera 281,60 t 15,26 4.297,22 4,30 0,04% 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1.910,29 t 2,18 4.164,43 4,16 0,04% 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4.244,00 u 0,98 4.159,12 4,16 0,04% 

P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 4,37 t 925,20 4.043,12 4,04 0,03% 

P05WTA010 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + acero galvanizado 35 mm 524,40 m2 7,25 3.801,90 3,80 0,03% 

P27EH014 Pintura termoplástica frío 944,79 kg 3,95 3.731,92 3,73 0,03% 

P26TUE020 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm 90,00 m 40,92 3.682,80 3,68 0,03% 

P26TPA180 Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1.237,00 m 2,96 3.661,52 3,66 0,03% 

M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 7.323,47 m2 0,49 3.588,50 3,59 0,03% 
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P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1.632,49 t 2,18 3.558,83 3,56 0,03% 

P15AA200 Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 108,00 u 32,91 3.554,28 3,55 0,03% 

P27EC024 Poste metálico C-120 de 2000 mm 480,38 u 7,38 3.545,20 3,55 0,03% 

P01HAV260 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 12,85 m3 259,72 3.337,40 3,34 0,03% 

P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 595,00 m 5,57 3.314,15 3,31 0,03% 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1.061,00 u 2,93 3.108,73 3,11 0,03% 

P27EC040 Separador barrera seguridad 480,38 u 6,46 3.103,25 3,10 0,03% 

P29A030 Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 14,00 u 221,52 3.101,28 3,10 0,03% 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2.970,80 u 1,02 3.030,22 3,03 0,03% 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 523,00 u 5,56 2.907,88 2,91 0,02% 

P02EPH070 Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm 208,00 u 13,60 2.828,80 2,83 0,02% 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 m2 4,14 2.782,66 2,78 0,02% 

P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 523,00 u 5,29 2.766,67 2,77 0,02% 

P16AK040 Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona movil 4,00 u 624,29 2.497,16 2,50 0,02% 

P26TPA300 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 269,00 m 9,28 2.496,32 2,50 0,02% 

P28W005 Geomembrana impermeable 420 g/m2 2.704,53 m2 0,92 2.488,17 2,49 0,02% 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 1.137,96 t 2,18 2.480,75 2,48 0,02% 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 1.090,14 t 2,18 2.376,51 2,38 0,02% 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 1.090,14 t 2,18 2.376,51 2,38 0,02% 

P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2.534,18 l 0,92 2.331,45 2,33 0,02% 

P06SR590 Emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente 13.098,77 kg 0,16 2.095,80 2,10 0,02% 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 12.294,14 u 0,17 2.090,00 2,09 0,02% 

P15BA020 Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 8,00 u 256,33 2.050,64 2,05 0,02% 

P26TPB230 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 5.797,00 m 0,35 2.028,95 2,03 0,02% 

P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 6,00 u 336,26 2.017,56 2,02 0,02% 
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P26VC027 Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 6,00 u 299,55 1.797,30 1,80 0,02% 

P27ERS040 Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 72,00 u 24,70 1.778,40 1,78 0,02% 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 759,32 t 2,18 1.655,32 1,66 0,01% 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 759,32 t 2,18 1.655,32 1,66 0,01% 

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 208,00 u 7,61 1.582,88 1,58 0,01% 

M13EF040 Fleje para encofrado metálico 3.661,74 m 0,43 1.574,55 1,57 0,01% 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 6,00 u 258,98 1.553,88 1,55 0,01% 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 654,37 t 2,18 1.426,53 1,43 0,01% 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 22,00 u 61,45 1.351,90 1,35 0,01% 

P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 48,00 u 28,14 1.350,72 1,35 0,01% 

P27EH011 Pintura acrílica base disolvente 332,64 kg 3,95 1.313,93 1,31 0,01% 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 89,00 u 14,61 1.300,29 1,30 0,01% 

P29MM010 Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 16,00 u 78,53 1.256,48 1,26 0,01% 

P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 9,00 u 135,70 1.221,30 1,22 0,01% 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 4,68 m3 259,72 1.215,49 1,22 0,01% 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 171,14 m 6,72 1.150,06 1,15 0,01% 

P02EPH010 Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m D=80 cm 208,00 u 5,44 1.131,52 1,13 0,01% 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 50,00 u 21,97 1.098,50 1,10 0,01% 

P28DS075 Estabilizante tipo polibutadieno 1.743,19 kg 0,63 1.098,21 1,10 0,01% 

PUEC25B Centro de seccionamiento 35,00 u 30,10 1.053,50 1,05 0,01% 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 1.571,27 kg 0,67 1.052,75 1,05 0,01% 

P15BD070 Transformador encapsulado 630 kVA 8,00 u 128,16 1.025,28 1,03 0,01% 

P28DS065 Estabilizante orgánico de suelos 1.549,50 kg 0,63 976,19 0,98 0,01% 

P28SM250 Mulch hidrosiembra 19.078,27 kg 0,05 953,91 0,95 0,01% 

P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 162,24 m2 5,73 929,64 0,93 0,01% 
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P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 523,00 u 1,70 889,10 0,89 0,01% 

P01UT960W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-12x400 mm 72,00 u 11,76 846,72 0,85 0,01% 

M13EM070 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 68,49 m2 11,63 796,54 0,80 0,01% 

P15UG050 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm 259,20 m 3,01 780,19 0,78 0,01% 

P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 182,40 m 4,15 756,96 0,76 0,01% 

P01HN320W Hormigón HL-150/B/20 central 4,81 m3 144,81 696,54 0,70 0,01% 

P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 4,00 u 173,55 694,20 0,69 0,01% 

P26VV162 Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar 7,00 u 98,55 689,85 0,69 0,01% 

P27TW110 Plantilla armario distribución 10,00 u 68,42 684,20 0,68 0,01% 

P02TVO010 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 110,59 m 6,10 674,60 0,67 0,01% 

P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 47,00 u 13,77 647,19 0,65 0,01% 

M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 5.347,45 m2 0,12 641,69 0,64 0,01% 

P02CH090 Junta goma para HA D=1500 mm 25,00 u 25,34 633,50 0,63 0,01% 

P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 24,00 u 26,09 626,16 0,63 0,01% 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 4,28 m3 144,81 619,79 0,62 0,01% 

P26VA050 Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 26,00 u 22,74 591,24 0,59 0,005% 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 37,60 u 15,69 589,94 0,59 0,005% 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 37,60 u 15,69 589,94 0,59 0,005% 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 37,60 u 15,69 589,94 0,59 0,005% 

M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 75,71 m2 7,47 565,55 0,57 0,005% 

P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 1,56 m3 357,09 557,06 0,56 0,005% 

P27EW013 Poste galvanizado 120x60x3 mm 44,46 m 12,52 556,64 0,56 0,005% 

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 5.132,00 m 0,10 513,20 0,51 0,004% 

P29CP110 Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 25,00 u 20,06 501,50 0,50 0,004% 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 u 1,02 497,82 0,50 0,004% 
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P26TPB240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 865,00 m 0,57 493,05 0,49 0,004% 

P26VV163 Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar 5,00 u 98,55 492,75 0,49 0,004% 

P17AF030 Arqueta fundición 492x221x250 mm 26,00 u 18,24 474,24 0,47 0,004% 

P27TA100 Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 10,00 u 43,39 433,90 0,43 0,004% 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 6,00 u 68,42 410,52 0,41 0,004% 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 22,00 u 18,49 406,78 0,41 0,003% 

P25PB050 Revest. epoxi protec./imperm. hormigón MasterSeal M 338 209,60 kg 1,90 398,24 0,40 0,003% 

P28MP054 Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-litoral 4.890,62 kg 0,08 391,25 0,39 0,003% 

P01UT9601W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-8x400 mm 32,00 u 11,76 376,32 0,38 0,003% 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 746,06 kg 0,50 373,03 0,37 0,003% 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 153,25 kg 2,40 367,80 0,37 0,003% 

P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 47,00 u 7,61 357,67 0,36 0,003% 

P15AA120 Tapa polietileno 125 kN 70x70 108,00 u 3,30 356,40 0,36 0,003% 

P27EC021 Poste metálico C-120 de 1500 mm 48,04 u 7,38 354,54 0,35 0,003% 

P27ERS070 Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 58,80 352,80 0,35 0,003% 

P01AA060 Arena de miga cribada 80,11 m3 4,37 350,08 0,35 0,003% 

P01HAV290 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,24 m3 259,72 322,05 0,32 0,003% 

P13VT170 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m 2,00 u 155,69 311,38 0,31 0,003% 

P13EV020 Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 80,26 u 3,87 310,61 0,31 0,003% 

P26UUL250 Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 6,00 u 50,78 304,68 0,30 0,003% 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 1.382,08 l 0,22 304,06 0,30 0,003% 

P27ERS190 Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 6,00 u 46,80 280,80 0,28 0,002% 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 523,00 u 0,53 277,19 0,28 0,002% 

M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 u 1,45 276,92 0,28 0,002% 

P28DS085 Polímeros sintético absorbente 435,80 kg 0,63 274,55 0,27 0,002% 
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P25WW010 Cinta adhesiva pintor 3.107,72 m 0,08 248,62 0,25 0,002% 

P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 10,50 m 22,85 239,93 0,24 0,002% 

P01DW050 Agua 956,17 m3 0,25 239,04 0,24 0,002% 

P01UT960 Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-20x500 mm 16,00 u 14,71 235,36 0,24 0,002% 

P26TPA400 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 171,60 m 1,36 233,38 0,23 0,002% 

P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 9,00 u 25,11 225,99 0,23 0,002% 

P01CC050 Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,24 t 925,20 222,05 0,22 0,002% 

P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 14,10 u 15,69 221,23 0,22 0,002% 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,20 u 1,01 214,32 0,21 0,002% 

P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 17,00 u 11,48 195,16 0,20 0,002% 

P27ERS250 Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 17,00 u 11,41 193,97 0,19 0,002% 

P26VC332 Válvula compuerta latón rosca D=1" 17,00 u 11,28 191,76 0,19 0,002% 

P27ERS370 Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 31,44 188,64 0,19 0,002% 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 u 1,02 173,16 0,17 0,001% 

U06SA11009UW Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula mariposa metálica 1,00 u 170,71 170,71 0,17 0,001% 

P13DE020 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 2,52 m2 63,37 159,69 0,16 0,001% 

P17XI040 Válvula reductora de presión 25 bar 1" 10,00 u 15,88 158,80 0,16 0,001% 

P13VT140 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m 2,00 u 77,84 155,68 0,16 0,001% 

P27ERS271 Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 24,21 145,26 0,15 0,001% 

P27SA0506 Perno anclaje 16,00 u 8,82 141,12 0,14 0,001% 

P26QA127 Registro acometida acera fundición 40x40 cm 26,00 u 5,16 134,16 0,13 0,001% 

P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 4,00 u 32,70 130,80 0,13 0,001% 

P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 60,00 u 1,76 105,60 0,11 0,001% 

P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 23,91 m3 4,37 104,49 0,10 0,001% 

P03AE010 Acero B500 B en barra rosca laminada 92,40 kg 0,93 85,93 0,09 0,001% 
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P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 30,00 m 2,68 80,40 0,08 0,001% 

P17ISA010 Placa base fijación 1,00 u 77,30 77,30 0,08 0,001% 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 24,00 u 2,76 66,24 0,07 0,001% 

P01AG020 Garbancillo (grava) 4/20 mm 23,61 t 2,65 62,57 0,06 0,001% 

M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 u 1,45 61,54 0,06 0,001% 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1.476,00 u 0,04 59,04 0,06 0,0005% 

P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 60,00 u 0,94 56,40 0,06 0,0005% 

P02EAH030 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 5,00 u 8,40 42,00 0,04 0,0004% 

U06SA11012UW Escalera exterior de seguridad 1,00 u 38,64 38,64 0,04 0,0003% 

P27EC050 Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 120,09 u 0,26 31,22 0,03 0,0003% 

P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 5,00 u 5,28 26,40 0,03 0,0002% 

P26UPM140 Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 26,00 u 1,00 26,00 0,03 0,0002% 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 100,00 u 0,26 26,00 0,03 0,0002% 

U06SA11002UW Cubierta métalica con puerta de acceso 1,00 u 24,83 24,83 0,02 0,0002% 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 50,00 u 0,47 23,50 0,02 0,0002% 

P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 10,08 m 2,17 21,87 0,02 0,0002% 

U06SA11004UW Aspiración D 8" con placa antivórtice 1,00 u 20,25 20,25 0,02 0,0002% 

P27EC060 Juego tornillería barrera 480,38 u 0,04 19,22 0,02 0,0002% 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 12,00 u 1,39 16,68 0,02 0,0001% 

P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 6,00 u 2,76 16,56 0,02 0,0001% 

P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 20,16 u 0,82 16,53 0,02 0,0001% 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 6,00 u 2,70 16,20 0,02 0,0001% 

P01MEN050 Mortero autonivelante 159,98 kg 0,09 14,40 0,01 0,0001% 

U06SA11008UW Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1,00 u 13,98 13,98 0,01 0,0001% 

P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 133,98 m2 0,10 13,40 0,01 0,0001% 
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P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 34,00 u 0,38 12,92 0,01 0,0001% 

P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 104,35 m3 0,11 11,48 0,01 0,0001% 

P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,00 m 2,83 11,32 0,01 0,0001% 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 22,00 u 0,47 10,34 0,01 0,0001% 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 44,00 u 0,21 9,24 0,01 0,0001% 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 6,00 u 1,39 8,34 0,01 0,0001% 

U06SA11006UW Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1,00 u 7,44 7,44 0,01 0,0001% 

PUEC16AA PT protección anillo rectangular ext edf 35,00 u 0,21 7,35 0,01 0,0001% 

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 14,60 kg 0,50 7,30 0,01 0,0001% 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 6,00 u 1,21 7,26 0,01 0,0001% 

P26UUG150 Goma plana D=150 mm 18,00 u 0,39 7,02 0,01 0,0001% 

P26UUG200 Goma plana D=200 mm 12,00 u 0,52 6,24 0,01 0,0001% 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 6,00 u 0,91 5,46 0,01 0,00005% 

P26FF030 Fuente fundición modelo Madrid 4,00 u 1,34 5,36 0,01 0,00005% 

P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 9,00 u 0,47 4,23 0,00 0,00004% 

P15BB010 Celda línea E/S con SPT 16,00 u 0,21 3,36 0,00 0,00003% 

U06SA11011UW Conexión retorno D 6" brida exterior 1,00 u 3,14 3,14 0,00 0,00003% 

P26UUB080 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 6,00 u 0,47 2,82 0,00 0,00002% 

P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,50 m 1,67 2,51 0,00 0,00002% 

P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,25 u 1,02 2,30 0,00 0,00002% 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 6,00 u 0,37 2,22 0,00 0,00002% 

P01EM270 Madera de pino para entibaciones 103,78 m3 0,02 2,08 0,00 0,00002% 

P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,10 m 0,17 2,06 0,00 0,00002% 

P17SB030 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1,00 u 1,85 1,85 0,00 0,00002% 

P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,70 m 1,09 1,85 0,00 0,00002% 
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P15BB080 Celda medida 3TI+·3TT 8,00 u 0,21 1,68 0,00 0,00001% 

P15BB040 Celda protección f. combinado SPT 8,00 u 0,21 1,68 0,00 0,00001% 

P15BB030 Celda sec. y remon. SPT 8,00 u 0,21 1,68 0,00 0,00001% 

P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,75 m 0,44 1,65 0,00 0,00001% 

P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,50 m 0,22 1,65 0,00 0,00001% 

P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,70 m 0,69 1,17 0,00 0,00001% 

P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,91 l 0,92 0,84 0,00 0,00001% 

P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,16 kg 2,00 0,32 0,00 0,000003% 

P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,00 u 0,16 0,32 0,00 0,000003% 

U06SA11005UW Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1,00 u 0,27 0,27 0,00 0,000002% 

U06SA11007UW Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1,00 u 0,27 0,27 0,00 0,000002% 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 6,28 m3 0,03 0,19 0,00 0,000002% 

P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3,00 u 0,03 0,09 0,00 0,000001% 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 m3 0,09 0,05 0,00 0,000000% 

P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 m3 0,02 0,01 0,00 0,000000% 

P28DF030 Abono mineral complejo liberación lenta 8.715,96 kg 0,00 0,00 0,00 0,000000% 

P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 2.711,63 kg 0,00 0,00 0,00 0,000000% 

P28EE210 Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 65,00 u 0,00 0,00 0,00 0,000000% 

P28EB130 Quercus ilex 12-14 cm contenedor 62,00 u 0,00 0,00 0,00 0,000000% 
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M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.675,38 h 49,09 6.611.214,40 6.611,21 32,14% 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 22.736,70 h 105,94 2.408.726,00 2.408,73 11,71% 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.282,89 h 42,89 2.156.633,15 2.156,63 10,49% 

M07W030 km transporte aglomerado 1.139.023,64 t 1,34 1.526.291,68 1.526,29 7,42% 

M07W040 transporte t S-C 1.187.523,92 km 1,28 1.520.030,62 1.520,03 7,39% 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 11.650,07 h 78,55 915.113,00 915,11 4,45% 

M07W020 Transporte t zahorra 522.852,00 km 1,28 669.250,56 669,25 3,25% 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 8.329,05 h 77,00 641.336,85 641,34 3,12% 

M07W060 km transporte cemento a granel 469.336,24 t 1,28 600.750,39 600,75 2,92% 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 10.675,11 h 55,81 595.777,89 595,78 2,90% 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 11.406,83 h 48,06 548.212,25 548,21 2,67% 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 8.505,49 h 57,36 487.874,91 487,87 2,37% 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 9.486,73 h 48,06 455.932,24 455,93 2,22% 

M07W080 km transporte tierras en obra 307.340,70 t 1,34 411.836,54 411,84 2,00% 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 1.697,53 h 110,07 186.847,13 186,85 0,91% 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 4.226,87 h 36,69 155.083,86 155,08 0,75% 

M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 1.008,91 h 64,08 64.650,95 64,65 0,31% 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 323,87 h 191,21 61.927,18 61,93 0,30% 

M05EN040 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 1.125,99 h 49,10 55.286,11 55,29 0,27% 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 550,66 h 89,92 49.515,35 49,52 0,24% 

  Otras Maquinarias       445.088,76 445,09 2,16% 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 793,86 h 61,50 48.822,39 48,82 0,24% 

M10MH010 Hidrosembr. s/remolque 1400 l 1.336,45 h 27,91 37.300,32 37,30 0,18% 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 591,29 h 55,81 32.999,89 33,00 0,16% 

M07W110 km transporte hormigón 9.653,08 m3 3,36 32.434,35 32,43 0,16% 
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M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 550,66 h 55,30 30.451,50 30,45 0,15% 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 550,66 h 55,30 30.451,50 30,45 0,15% 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 4.547,16 h 6,20 28.192,39 28,19 0,14% 

M07CH010 Camión hormigonera 6 m3 221,31 h 80,62 17.842,01 17,84 0,09% 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 165,16 h 103,36 17.070,94 17,07 0,08% 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 596,60 h 22,74 13.566,68 13,57 0,07% 

M08W010 Recicladora WR 2500 215,91 h 55,30 11.939,82 11,94 0,06% 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 550,66 h 19,60 10.792,94 10,79 0,05% 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 454,72 h 23,54 10.704,11 10,70 0,05% 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 202,27 h 49,10 9.931,46 9,93 0,05% 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 4.230,40 m3 2,02 8.545,41 8,55 0,04% 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 106,80 h 75,97 8.113,60 8,11 0,04% 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 341,80 h 21,23 7.256,41 7,26 0,04% 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 66,02 h 109,56 7.233,15 7,23 0,04% 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 610,50 h 11,53 7.039,07 7,04 0,03% 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 92,97 h 72,35 6.726,38 6,73 0,03% 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 180,49 h 36,69 6.622,18 6,62 0,03% 

M05DC030 Dozer cadenas D-8 - 335 CV 134,35 h 49,10 6.596,59 6,60 0,03% 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 3.946,25 m3 1,27 5.011,74 5,01 0,02% 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 476,00 h 10,34 4.921,84 4,92 0,02% 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 215,91 h 22,74 4.909,79 4,91 0,02% 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 95,65 h 50,02 4.784,41 4,78 0,02% 

MMMG6A Grúa autopropulsada 70,00 h 64,08 4.485,60 4,49 0,02% 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.835,34 h 1,92 3.523,85 3,52 0,02% 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 190,40 h 17,57 3.345,33 3,35 0,02% 
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M11HG020 Gunitadora de taludes 110,65 h 28,65 3.170,12 3,17 0,02% 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 420,55 h 5,32 2.237,33 2,24 0,01% 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 390,41 h 5,68 2.217,53 2,22 0,01% 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,93 mes 2.351,85 2.187,22 2,19 0,01% 

M02GAH040 Grúa telescópica autopropulsada 40 t 17,00 h 112,66 1.915,22 1,92 0,01% 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 215,91 h 7,75 1.673,30 1,67 0,01% 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 23,24 h 69,77 1.621,45 1,62 0,01% 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 61,43 h 17,57 1.079,33 1,08 0,01% 

M08W100 Mezclador WM 400 215,91 h 3,84 829,09 0,83 0,004% 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 5,57 h 141,08 785,82 0,79 0,004% 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 100,13 h 7,21 721,94 0,72 0,004% 

U06SA11015UW Transporte hasta obra 1,00 u 697,68 697,68 0,70 0,003% 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 122,65 h 5,68 696,65 0,70 0,003% 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 230,55 h 2,82 650,15 0,65 0,003% 

M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 28,08 h 17,57 493,37 0,49 0,002% 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 3.070,53 h 0,15 460,58 0,46 0,002% 

M01HBC010 Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 4,35 h 100,69 438,00 0,44 0,002% 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 74,28 h 5,17 384,03 0,38 0,002% 

M11SH010 Hincadora de postes 48,04 h 5,16 247,89 0,25 0,001% 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 36,69 233,72 0,23 0,001% 

M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 4,18 h 47,14 197,05 0,20 0,001% 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 92,65 h 1,92 177,89 0,18 0,001% 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 7,57 h 17,57 133,00 0,13 0,001% 

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 1,95 h 25,84 50,39 0,05 0,0002% 

P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,40 u 116,28 46,51 0,05 0,0002% 
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M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 17,71 h 2,15 38,08 0,04 0,0002% 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 66,31 m3 0,51 33,82 0,03 0,0002% 

M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 5,46 h 3,77 20,58 0,02 0,0001% 

M11PI010 Equipo inyección cemento 2,40 h 7,75 18,60 0,02 0,0001% 

P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 2,00 h 7,75 15,50 0,02 0,0001% 

M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,15 u 8,47 1,27 0,00 0,00001% 
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P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 1.079,22 t 49.857,97 53.807.718,38 53.807,72 31,14% 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 227.804,73 kg 46,42 10.574.695,57 10.574,70 6,12% 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.375,05 t 4.054,59 9.629.853,98 9.629,85 5,57% 

P02THC290 Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 2.424,87 m 3.368,31 8.167.713,87 8.167,71 4,73% 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 263.943,54 kg 29,92 7.897.190,72 7.897,19 4,57% 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 5.723,94 m3 1.219,60 6.980.917,22 6.980,92 4,04% 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 122,51 t 49.857,97 6.108.099,91 6.108,10 3,53% 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1.235,23 t 4.054,59 5.008.351,21 5.008,35 2,90% 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 58.779,00 m 79,58 4.677.632,82 4.677,63 2,71% 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 257.599,45 kg 15,70 4.044.311,37 4.044,31 2,34% 

P01AA010 Tierra vegetal 100.891,12 m3 37,73 3.806.621,96 3.806,62 2,20% 

P02TVC100 Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 mm 4.670,00 m 683,62 3.192.505,40 3.192,51 1,85% 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 59.376,20 t 52,41 3.111.906,64 3.111,91 1,80% 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4.156,83 m3 727,36 3.023.511,86 3.023,51 1,75% 

P02THC190 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 644,01 m 4.657,47 2.999.457,26 2.999,46 1,74% 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 17.882,00 m2 129,60 2.317.507,20 2.317,51 1,34% 

P02THC170 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 901,94 m 2.311,89 2.085.186,07 2.085,19 1,21% 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 111.960,00 m 14,66 1.641.333,60 1.641,33 0,95% 

P02TVO030 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 3.693,44 m 436,70 1.612.925,25 1.612,93 0,93% 

P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 5.426,00 m 247,87 1.344.942,62 1.344,94 0,78% 
 

Otros Materiales 
   

30.985.748,46 30.985,75 17,93% 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 26.142,60 t 49,32 1.289.353,04 1.289,35 0,75% 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1.736,21 m3 727,36 1.262.849,71 1.262,85 0,73% 

P15UG030 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm 23.714,64 m 48,52 1.150.634,33 1.150,63 0,67% 

P02EPH100 Cono machihembrado circular HM h=0,6 m D=60/80 cm 208,00 u 5.777,22 1.201.661,76 1.201,66 0,70% 
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P01AA020 Arena de río 0/6 mm 13.192,72 m3 86,48 1.140.906,42 1.140,91 0,66% 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 892,57 m3 1.219,60 1.088.578,38 1.088,58 0,63% 

P28SM200 Geotextil antihierbas 65 g/m2 213.056,80 m2 4,97 1.058.892,30 1.058,89 0,61% 

P26TPA320 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1.858,00 m 556,75 1.034.441,50 1.034,44 0,60% 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 733,59 m3 1.219,60 894.686,36 894,69 0,52% 

P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 633,36 m 1.224,84 775.764,67 775,76 0,45% 

P26TPB280 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 6.163,00 m 115,67 712.874,21 712,87 0,41% 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 940,00 m2 733,45 689.443,00 689,44 0,40% 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 151,37 t 4.054,59 613.743,29 613,74 0,36% 

mt35tpe030a Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 1.283,00 m 464,44 595.876,52 595,88 0,34% 

P02THM040 Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 595,55 m 976,82 581.745,15 581,75 0,34% 

P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 453,33 m3 1.219,60 552.881,27 552,88 0,32% 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 6.739,61 m2 84,75 571.181,95 571,18 0,33% 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 15.294,16 m 34,45 526.883,81 526,88 0,30% 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 519,00 u 996,63 517.250,97 517,25 0,30% 

P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 2.076,00 u 235,22 488.316,72 488,32 0,28% 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3.381,94 u 123,00 415.978,62 415,98 0,24% 

P26TPA270 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 2.304,00 m 171,43 394.974,72 394,97 0,23% 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 17.882,00 u 21,79 389.648,78 389,65 0,23% 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 523,00 u 891,66 466.338,18 466,34 0,27% 

P26TPA470 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 696,00 m 525,99 366.089,04 366,09 0,21% 

P26TPA070 Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 2.177,00 m 167,85 365.409,45 365,41 0,21% 

P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 11.694,52 m2 29,45 344.403,61 344,40 0,20% 

mt35aia070ai Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3.849,00 m 89,37 343.985,13 343,99 0,20% 

P06SR590 Emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente 13.098,77 kg 24,93 326.552,34 326,55 0,19% 
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P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 298,62 m3 1.119,69 334.361,83 334,36 0,19% 

P02EIH020 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 326,00 u 993,95 324.027,70 324,03 0,19% 

P02THM030 Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 458,13 m 698,16 319.848,04 319,85 0,19% 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11.852,57 m 25,98 307.929,77 307,93 0,18% 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 43,97 mu 6.730,00 295.918,10 295,92 0,17% 

P01HW070 Gunita fabricada en planta 165,98 m3 1.718,83 285.291,41 285,29 0,17% 

mt35cun500c Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 3.849,00 m 85,30 328.319,70 328,32 0,19% 

P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 m3 1.219,60 259.701,62 259,70 0,15% 

P04SC350 Pantalla acústica metálica 50 mm 1.154,00 m2 227,74 262.811,96 262,81 0,15% 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 1.345,18 t 227,98 306.674,14 306,67 0,18% 

P27EC010 Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 960,75 m 249,16 239.380,47 239,38 0,14% 

P02THC200 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 50,00 m 4.657,47 232.873,50 232,87 0,13% 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11.156,20 kg 22,13 246.886,71 246,89 0,14% 

P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 1.046,00 m 197,26 206.333,96 206,33 0,12% 

U06SA11001UW Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lamina 1,00 u 194.025,27 194.025,27 194,03 0,11% 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 2.460,46 kg 80,68 198.509,91 198,51 0,11% 

P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 mm 19.986,00 m 8,34 166.683,24 166,68 0,10% 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 13.834,89 kg 11,62 160.761,42 160,76 0,09% 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 4.842,91 t 32,40 156.910,29 156,91 0,09% 

P02EPW010 Pates PP 30x25 cm 1.664,00 u 95,96 159.677,44 159,68 0,09% 

P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2.534,18 l 56,72 143.738,69 143,74 0,08% 

P26RH025 Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 30,00 u 4.795,48 143.864,40 143,86 0,08% 

P26TPA180 Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1.237,00 m 114,01 141.030,37 141,03 0,08% 

P06GL060 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 2.974,98 m2 48,05 142.947,79 142,95 0,08% 

P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 10.631,38 m 13,57 144.267,83 144,27 0,08% 
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P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3.892,52 t 32,40 126.117,65 126,12 0,07% 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3.809,88 t 32,40 123.440,11 123,44 0,07% 

P13BA120 Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 318,00 m 380,08 120.865,44 120,87 0,07% 

P02CH070 Junta goma para HA D=1000 mm 1.212,44 u 91,28 110.671,53 110,67 0,06% 

P29PM130 Papelera circular 60 litros 117,00 u 952,13 111.399,21 111,40 0,06% 

P03ALP010 Acero laminado S275JR 5.235,74 kg 22,13 115.866,93 115,87 0,07% 

P28W005 Geomembrana impermeable 420 g/m2 2.704,53 m2 36,32 98.228,53 98,23 0,06% 

P26TPA300 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 269,00 m 357,58 96.189,02 96,19 0,06% 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 5.082,50 m 21,96 111.611,70 111,61 0,06% 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 668,61 kg 150,64 100.719,42 100,72 0,06% 

P26TPB230 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 5.797,00 m 13,59 78.781,23 78,78 0,05% 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5.345,00 m 14,86 79.426,70 79,43 0,05% 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 80,00 u 1.020,04 81.603,20 81,60 0,05% 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 2.169,04 t 32,40 70.276,90 70,28 0,04% 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 2.169,04 t 32,40 70.276,90 70,28 0,04% 

P15JAA010 Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 3,00 u 24.592,00 73.776,00 73,78 0,04% 

P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 326,00 u 266,04 86.729,04 86,73 0,05% 

P27EH014 Pintura termoplástica frío 944,79 kg 80,68 76.225,66 76,23 0,04% 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4.244,00 u 42,02 178.332,88 178,33 0,10% 

P01AE025 Piedra para escollera 281,60 t 226,80 63.866,88 63,87 0,04% 

P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 55,12 m3 1.119,69 61.717,32 61,72 0,04% 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1.910,29 t 32,40 61.893,40 61,89 0,04% 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1.632,49 t 32,40 52.892,68 52,89 0,03% 

P26TUE020 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm 90,00 m 511,18 46.006,20 46,01 0,03% 

P28DS075 Estabilizante tipo polibutadieno 1.743,19 kg 26,23 45.723,88 45,72 0,03% 
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P05WTA010 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + acero galvanizado 35 mm 524,40 m2 82,76 43.399,34 43,40 0,03% 

M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 7.323,47 m2 5,65 41.377,61 41,38 0,02% 

P27EC024 Poste metálico C-120 de 2000 mm 480,38 u 84,35 40.520,05 40,52 0,02% 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1.061,00 u 43,47 46.121,67 46,12 0,03% 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 1.137,96 t 32,40 36.869,90 36,87 0,02% 

P28DS065 Estabilizante orgánico de suelos 1.549,50 kg 26,23 40.643,39 40,64 0,02% 

P02CH080 Junta goma para HA D=1200 mm 322,01 u 112,80 36.322,73 36,32 0,02% 

P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 595,00 m 63,58 37.830,10 37,83 0,02% 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 1.090,14 t 32,40 35.320,53 35,32 0,02% 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 1.090,14 t 32,40 35.320,53 35,32 0,02% 

P27EC040 Separador barrera seguridad 480,38 u 74,75 35.908,40 35,91 0,02% 

P29A030 Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 14,00 u 2.530,68 35.429,52 35,43 0,02% 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 20,06 m3 1.655,23 33.203,91 33,20 0,02% 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 523,00 u 66,79 34.931,17 34,93 0,02% 

P15BA020 Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 8,00 u 4.027,38 32.219,04 32,22 0,02% 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2.970,80 u 11,59 34.431,57 34,43 0,02% 

P15UG050 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm 259,20 m 116,11 30.095,71 30,10 0,02% 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 m2 47,90 32.195,50 32,20 0,02% 

P16AK040 Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona movil 4,00 u 7.225,58 28.902,32 28,90 0,02% 

P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 523,00 u 51,47 26.918,81 26,92 0,02% 

P02CH060 Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 450,97 u 58,63 26.440,38 26,44 0,02% 

P15BD070 Transformador encapsulado 630 kVA 8,00 u 3.013,69 24.109,52 24,11 0,01% 

P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 24,00 u 1.004,68 24.112,32 24,11 0,01% 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 759,32 t 32,40 24.601,97 24,60 0,01% 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 759,32 t 32,40 24.601,97 24,60 0,01% 
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P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 523,00 u 48,10 25.156,30 25,16 0,01% 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 12.294,14 u 1,99 24.465,34 24,47 0,01% 

P27EH011 Pintura acrílica base disolvente 332,64 kg 80,68 26.837,40 26,84 0,02% 

P26VC027 Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 6,00 u 3.978,29 23.869,74 23,87 0,01% 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 13,27 m3 1.655,23 21.964,90 21,96 0,01% 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 6,00 u 4.313,54 25.881,24 25,88 0,01% 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 654,37 t 32,40 21.201,59 21,20 0,01% 

P27ERS040 Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 72,00 u 297,37 21.410,64 21,41 0,01% 

P02TVO010 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 110,59 m 180,27 19.936,06 19,94 0,01% 

PUEC25B Centro de seccionamiento 35,00 u 563,74 19.730,90 19,73 0,01% 

P29CP110 Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 25,00 u 772,83 19.320,75 19,32 0,01% 

P26TPB240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 865,00 m 21,96 18.995,40 19,00 0,01% 

P15AA200 Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 108,00 u 177,37 19.155,96 19,16 0,01% 

P29MM010 Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 16,00 u 3.561,73 56.987,68 56,99 0,03% 

P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 6,00 u 3.107,29 18.643,74 18,64 0,01% 

P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 4,37 t 4.054,59 17.718,56 17,72 0,01% 

M13EF040 Fleje para encofrado metálico 3.661,74 m 4,99 18.272,08 18,27 0,01% 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 22,00 u 816,06 17.953,32 17,95 0,01% 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 1.571,27 kg 11,13 17.488,23 17,49 0,01% 

P01HAV260 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 12,85 m3 1.219,60 15.671,86 15,67 0,01% 

P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 9,00 u 1.802,13 16.219,17 16,22 0,01% 

P02EPH070 Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm 208,00 u 73,30 15.246,40 15,25 0,01% 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 89,00 u 175,73 15.639,97 15,64 0,01% 

P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 48,00 u 325,53 15.625,44 15,63 0,01% 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 50,00 u 285,93 14.296,50 14,30 0,01% 
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P28SM250 Mulch hidrosiembra 19.078,27 kg 25,22 481.153,97 481,15 0,28% 

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 208,00 u 69,26 14.406,08 14,41 0,01% 

M13EM070 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 68,49 m2 547,19 37.477,04 37,48 0,02% 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 171,14 m 76,81 13.145,26 13,15 0,01% 

P25PB050 Revest. epoxi protec./imperm. hormigón MasterSeal M 338 209,60 kg 56,63 11.869,65 11,87 0,01% 

P28DS085 Polímeros sintético absorbente 435,80 kg 26,23 11.431,03 11,43 0,01% 

P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 162,24 m2 66,33 10.761,38 10,76 0,01% 

M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 5.347,45 m2 23,93 127.964,48 127,96 0,07% 

P26TPA400 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 171,60 m 52,59 9.024,45 9,02 0,01% 

P01UT960W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-12x400 mm 72,00 u 134,40 9.676,80 9,68 0,01% 

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 5.132,00 m 1,78 9.134,96 9,13 0,01% 

P25WW010 Cinta adhesiva pintor 3.107,72 m 2,81 8.732,70 8,73 0,01% 

M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 75,71 m2 320,76 24.284,74 24,28 0,01% 

P26VV162 Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar 7,00 u 1.270,75 8.895,25 8,90 0,01% 

P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 10,50 m 808,41 8.488,31 8,49 0,00% 

P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 182,40 m 47,92 8.740,61 8,74 0,01% 

P27TW110 Plantilla armario distribución 10,00 u 809,10 8.091,00 8,09 0,005% 

P26VA050 Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 26,00 u 306,81 7.977,06 7,98 0,005% 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 1.382,08 l 5,30 7.325,02 7,33 0,004% 

P01AA060 Arena de miga cribada 80,11 m3 86,48 6.927,91 6,93 0,004% 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 746,06 kg 8,94 6.669,77 6,67 0,004% 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 37,60 u 179,26 6.740,18 6,74 0,004% 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 37,60 u 179,26 6.740,18 6,74 0,004% 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 37,60 u 179,26 6.740,18 6,74 0,004% 

P26VV163 Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar 5,00 u 1.270,75 6.353,75 6,35 0,004% 
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P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 4,00 u 1.603,76 6.415,04 6,42 0,004% 

P02EPH010 Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m D=80 cm 208,00 u 29,32 6.098,56 6,10 0,004% 

P27EW013 Poste galvanizado 120x60x3 mm 44,46 m 143,03 6.359,11 6,36 0,004% 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 523,00 u 11,22 5.868,06 5,87 0,003% 

M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 u 712,49 136.071,34 136,07 0,079% 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 153,25 kg 37,76 5.786,72 5,79 0,003% 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 4,68 m3 1.219,60 5.707,73 5,71 0,003% 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 u 11,59 5.656,61 5,66 0,003% 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 22,00 u 240,25 5.285,50 5,29 0,003% 

P01DW050 Agua 956,17 m3 5,73 5.478,86 5,48 0,003% 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 6,00 u 809,09 4.854,54 4,85 0,003% 

P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 9,00 u 455,48 4.099,32 4,10 0,002% 

P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 60,00 u 67,78 4.066,80 4,07 0,002% 

P01UT9601W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-8x400 mm 32,00 u 134,40 4.300,80 4,30 0,002% 

P26UUL250 Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 6,00 u 657,81 3.946,86 3,95 0,002% 

P27ERS070 Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 689,35 4.136,10 4,14 0,002% 

U06SA11009UW Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula mariposa metálica 1,00 u 3.875,63 3.875,63 3,88 0,002% 

P27TA100 Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 10,00 u 400,94 4.009,40 4,01 0,002% 

P27EC021 Poste metálico C-120 de 1500 mm 48,04 u 84,35 4.052,18 4,05 0,002% 

P26VC332 Válvula compuerta latón rosca D=1" 17,00 u 215,12 3.657,04 3,66 0,002% 

P01HN320W Hormigón HL-150/B/20 central 4,81 m3 727,36 3.498,60 3,50 0,002% 

P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 47,00 u 74,21 3.487,87 3,49 0,002% 

P02CH090 Junta goma para HA D=1500 mm 25,00 u 136,56 3.414,00 3,41 0,002% 

P13VT170 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m 2,00 u 1.801,91 3.603,82 3,60 0,002% 

P13EV020 Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 80,26 u 44,76 3.592,43 3,59 0,002% 



pág. 378 
 

TOTAL EGERGÍA PRIMARIA CONSUMIDA POR MATERIAL, ALTERNAETIVA 1 

Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 47,00 u 69,25 3.254,75 3,25 0,002% 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 4,28 m3 727,36 3.113,10 3,11 0,002% 

P27ERS190 Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 6,00 u 543,88 3.263,28 3,26 0,002% 

U06SA11002UW Cubierta métalica con puerta de acceso 1,00 u 3.369,81 3.369,81 3,37 0,002% 

P28MP054 Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-litoral 4.890,62 kg 18,44 90.183,03 90,18 0,052% 

P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 1,56 m3 1.655,23 2.582,15 2,58 0,001% 

P17AF030 Arqueta fundición 492x221x250 mm 26,00 u 98,34 2.556,84 2,56 0,001% 

P01UT960 Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-20x500 mm 16,00 u 168,02 2.688,32 2,69 0,002% 

P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 14,10 u 179,26 2.527,57 2,53 0,001% 

P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 30,00 m 79,17 2.375,10 2,38 0,001% 

P17XI040 Válvula reductora de presión 25 bar 1" 10,00 u 237,47 2.374,70 2,37 0,001% 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,20 u 11,60 2.461,52 2,46 0,001% 

P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 4,00 u 597,40 2.389,60 2,39 0,001% 

P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 17,00 u 138,01 2.346,17 2,35 0,001% 

P27ERS250 Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 17,00 u 136,96 2.328,32 2,33 0,001% 

P27ERS370 Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 378,64 2.271,84 2,27 0,001% 

P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 23,91 m3 86,48 2.067,74 2,07 0,001% 

P15AA120 Tapa polietileno 125 kN 70x70 108,00 u 17,81 1.923,48 1,92 0,001% 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 u 11,59 1.967,52 1,97 0,001% 

P13DE020 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 2,52 m2 733,45 1.848,29 1,85 0,001% 

P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 60,00 u 28,46 1.707,60 1,71 0,001% 

P13VT140 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m 2,00 u 900,98 1.801,96 1,80 0,001% 

P27ERS271 Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 295,02 1.770,12 1,77 0,001% 

P27SA0506 Perno anclaje 16,00 u 100,80 1.612,80 1,61 0,001% 

P01HAV290 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,24 m3 1.219,60 1.512,31 1,51 0,001% 
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P03AE010 Acero B500 B en barra rosca laminada 92,40 kg 15,70 1.450,68 1,45 0,001% 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 24,00 u 58,50 1.404,00 1,40 0,001% 

M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 u 712,49 30.238,07 30,24 0,017% 

P01AG020 Garbancillo (grava) 4/20 mm 23,61 t 52,40 1.237,17 1,24 0,001% 

P26UPM140 Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 26,00 u 38,87 1.010,62 1,01 0,001% 

P01CC050 Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,24 t 4.054,59 973,10 0,97 0,001% 

P17ISA010 Placa base fijación 1,00 u 883,10 883,10 0,88 0,001% 

P26QA127 Registro acometida acera fundición 40x40 cm 26,00 u 27,83 723,58 0,72 0,0004% 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1.476,00 u 0,50 738,00 0,74 0,0004% 

P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 34,00 u 14,76 501,84 0,50 0,0003% 

U06SA11012UW Escalera exterior de seguridad 1,00 u 482,77 482,77 0,48 0,0003% 

U06SA11008UW Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1,00 u 413,06 413,06 0,41 0,0002% 

P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 10,08 m 40,97 412,98 0,41 0,0002% 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 100,00 u 4,92 492,00 0,49 0,0003% 

P27EC050 Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 120,09 u 3,17 380,68 0,38 0,0002% 

U06SA11004UW Aspiración D 8" con placa antivórtice 1,00 u 376,66 376,66 0,38 0,0002% 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 12,00 u 29,50 354,00 0,35 0,0002% 

P28DF030 Abono mineral complejo liberación lenta 8.715,96 kg 0,04 348,64 0,35 0,0002% 

P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 6,00 u 58,50 351,00 0,35 0,0002% 

P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,00 m 83,69 334,76 0,33 0,0002% 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 50,00 u 5,47 273,50 0,27 0,0002% 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 6,00 u 51,05 306,30 0,31 0,0002% 

P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 5,00 u 48,09 240,45 0,24 0,0001% 

P27EC060 Juego tornillería barrera 480,38 u 0,50 240,19 0,24 0,0001% 

P02EAH030 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 5,00 u 45,27 226,35 0,23 0,0001% 
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P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 133,98 m2 19,55 2.619,31 2,62 0,0015% 

P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 20,16 u 9,49 191,32 0,19 0,0001% 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 6,00 u 29,50 177,00 0,18 0,0001% 

P26FF030 Fuente fundición modelo Madrid 4,00 u 43,40 173,60 0,17 0,0001% 

P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 104,35 m3 22,16 2.312,40 2,31 0,0013% 

PUEC16AA PT protección anillo rectangular ext edf 35,00 u 4,27 149,45 0,15 0,0001% 

U06SA11006UW Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1,00 u 140,64 140,64 0,14 0,0001% 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 44,00 u 3,93 172,92 0,17 0,0001% 

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 14,60 kg 8,94 130,52 0,13 0,0001% 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 6,00 u 19,25 115,50 0,12 0,0001% 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 22,00 u 5,47 120,34 0,12 0,0001% 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 6,00 u 19,08 114,48 0,11 0,0001% 

P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 2.711,63 kg 0,04 108,47 0,11 0,0001% 

P26UUG150 Goma plana D=150 mm 18,00 u 7,38 132,84 0,13 0,0001% 

U06SA11011UW Conexión retorno D 6" brida exterior 1,00 u 95,61 95,61 0,10 0,0001% 

P26UUG200 Goma plana D=200 mm 12,00 u 9,84 118,08 0,12 0,0001% 

P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,10 m 6,61 79,98 0,08 0,00005% 

P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,50 m 49,48 74,23 0,07 0,00004% 

P01MEN050 Mortero autonivelante 159,98 kg 0,44 70,39 0,07 0,00004% 

P15BB010 Celda línea E/S con SPT 16,00 u 4,27 68,32 0,07 0,00004% 

P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,50 m 8,72 65,40 0,07 0,00004% 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 6,00 u 10,45 62,70 0,06 0,00004% 

P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,70 m 32,07 54,52 0,05 0,00003% 

P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,91 l 56,72 51,61 0,05 0,00003% 

P17SB030 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1,00 u 52,17 52,17 0,05 0,00003% 
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P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 9,00 u 5,47 49,23 0,05 0,00003% 

P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,25 u 18,68 42,03 0,04 0,00002% 

P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,75 m 9,95 37,32 0,04 0,00002% 

P01EM270 Madera de pino para entibaciones 103,78 m3 7,72 801,18 0,80 0,00046% 

P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,70 m 20,52 34,89 0,03 0,00002% 

P15BB080 Celda medida 3TI+·3TT 8,00 u 4,27 34,16 0,03 0,00002% 

P15BB040 Celda protección f. combinado SPT 8,00 u 4,27 34,16 0,03 0,00002% 

P15BB030 Celda sec. y remon. SPT 8,00 u 4,27 34,16 0,03 0,00002% 

P26UUB080 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 6,00 u 5,47 32,82 0,03 0,00002% 

P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,00 u 6,33 12,66 0,01 0,00001% 

P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,16 kg 60,55 9,69 0,01 0,00001% 

U06SA11005UW Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1,00 u 4,94 4,94 0,00 0,00000% 

U06SA11007UW Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1,00 u 4,94 4,94 0,00 0,00000% 

P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3,00 u 0,96 2,88 0,00 0,00000% 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 6,28 m3 10,35 64,99 0,06 0,00004% 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 m3 21,67 11,49 0,01 0,00001% 

P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 m3 12,23 6,49 0,01 0,00000% 

P28EE210 Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 65,00 u 0,00 0,00 0,00 0,00000% 

P28EB130 Quercus ilex 12-14 cm contenedor 62,00 u 0,00 0,00 0,00 0,00000% 
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M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.675,38 h 771,38 103.885.894,62 103.885,89 32,10% 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 22.736,70 h 1.664,54 37.846.146,62 37.846,15 11,70% 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.282,89 h 673,93 33.887.148,06 33.887,15 10,47% 

M07W030 km transporte aglomerado 1.139.023,64 t 21,06 23.987.837,86 23.987,84 7,41% 

M07W040 transporte t S-C 1.187.523,92 km 20,13 23.904.856,51 23.904,86 7,39% 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 11.650,07 h 1.234,20 14.378.516,39 14.378,52 4,44% 

M07W020 Transporte t zahorra 522.852,00 km 20,13 10.525.010,76 10.525,01 3,25% 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 8.329,05 h 1.209,83 10.076.734,56 10.076,73 3,11% 

M07W060 km transporte cemento a granel 469.336,24 t 20,13 9.447.738,51 9.447,74 2,92% 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 10.675,11 h 876,92 9.361.217,46 9.361,22 2,89% 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 11.406,83 h 755,14 8.613.753,61 8.613,75 2,66% 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 8.505,49 h 901,29 7.665.913,08 7.665,91 2,37% 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 9.486,73 h 755,14 7.163.809,29 7.163,81 2,21% 

M07W080 km transporte tierras en obra 307.340,70 t 21,06 6.472.595,14 6.472,60 2,00% 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 1.697,53 h 1.729,50 2.935.878,14 2.935,88 0,91% 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 4.226,87 h 576,50 2.436.790,56 2.436,79 0,75% 

M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 1.008,91 h 1.006,84 1.015.810,95 1.015,81 0,31% 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 323,87 h 3.004,29 972.999,40 973,00 0,30% 

M05EN040 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 1.125,99 h 771,38 868.566,17 868,57 0,27% 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 550,66 h 1.412,83 777.988,97 777,99 0,24% 

  Otras Maquinarias       7.358.552,18 7.358,55 2,27% 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 793,86 h 966,24 767.059,29 767,06 0,24% 

M10MH010 Hidrosembr. s/remolque 1400 l 1.336,45 h 438,47 585.993,23 585,99 0,18% 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 591,29 h 876,92 518.514,03 518,51 0,16% 

M07W110 km transporte hormigón 9.653,08 m3 52,78 509.489,56 509,49 0,16% 
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M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 550,66 h 868,81 478.418,91 478,42 0,15% 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 550,66 h 868,81 478.418,91 478,42 0,15% 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 4.547,16 h 97,43 443.029,80 443,03 0,14% 

M07CH010 Camión hormigonera 6 m3 221,31 h 1.266,68 280.328,95 280,33 0,09% 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 550,66 h 490,85 270.291,46 270,29 0,08% 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 165,16 h 1.623,94 268.209,93 268,21 0,08% 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 596,60 h 366,26 218.510,71 218,51 0,07% 

M08W010 Recicladora WR 2500 215,91 h 868,81 187.584,76 187,58 0,06% 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 454,72 h 411,32 187.035,43 187,04 0,06% 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 341,80 h 531,75 181.752,15 181,75 0,06% 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 610,50 h 288,74 176.275,78 176,28 0,05% 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 202,27 h 771,38 156.027,03 156,03 0,05% 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 4.230,40 m3 31,67 133.976,76 133,98 0,04% 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 106,80 h 1.193,60 127.476,48 127,48 0,04% 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 3.946,25 m3 31,67 124.977,74 124,98 0,04% 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 66,02 h 1.721,38 113.645,51 113,65 0,04% 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 92,97 h 1.136,75 105.683,65 105,68 0,03% 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 180,49 h 576,50 104.052,48 104,05 0,03% 

M05DC030 Dozer cadenas D-8 - 335 CV 134,35 h 771,38 103.634,90 103,63 0,03% 

M11HG020 Gunitadora de taludes 110,65 h 717,51 79.392,48 79,39 0,02% 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 95,65 h 808,55 77.337,80 77,34 0,02% 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 476,00 h 162,40 77.302,40 77,30 0,02% 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 215,91 h 357,26 77.136,01 77,14 0,02% 

MMMG6A Grúa autopropulsada 70,00 h 1.006,84 70.478,80 70,48 0,02% 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,93 mes 58.902,06 54.778,92 54,78 0,02% 
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M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 190,40 h 276,07 52.563,73 52,56 0,02% 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.835,34 h 20,30 37.257,40 37,26 0,01% 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 420,55 h 83,64 35.174,80 35,17 0,01% 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 390,41 h 89,32 34.871,42 34,87 0,01% 

M02GAH040 Grúa telescópica autopropulsada 40 t 17,00 h 1.770,10 30.091,70 30,09 0,01% 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 215,91 h 121,80 26.297,84 26,30 0,01% 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 23,24 h 1.096,16 25.474,76 25,47 0,01% 

M08W100 Mezclador WM 400 215,91 h 96,23 20.777,02 20,78 0,01% 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 100,13 h 180,46 18.069,46 18,07 0,01% 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 61,43 h 276,07 16.958,98 16,96 0,01% 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 230,55 h 70,73 16.306,80 16,31 0,01% 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 5,57 h 2.216,68 12.346,91 12,35 0,004% 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 3.070,53 h 3,74 11.483,78 11,48 0,004% 

U06SA11015UW Transporte hasta obra 1,00 u 10.961,64 10.961,64 10,96 0,003% 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 122,65 h 89,32 10.955,10 10,96 0,003% 

M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 28,08 h 276,07 7.752,04 7,75 0,002% 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 74,28 h 81,19 6.030,79 6,03 0,002% 

M01HBC010 Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 4,35 h 1.266,68 5.510,06 5,51 0,002% 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 92,65 h 48,12 4.458,32 4,46 0,001% 

M11SH010 Hincadora de postes 48,04 h 81,19 3.900,37 3,90 0,001% 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 576,50 3.672,30 3,67 0,001% 

M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 4,18 h 783,90 3.276,70 3,28 0,001% 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 66,31 m3 31,67 2.100,04 2,10 0,001% 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 7,57 h 276,07 2.089,85 2,09 0,001% 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 17,71 h 53,90 954,57 0,95 0,0003% 
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M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 1,95 h 405,99 791,68 0,79 0,0002% 

P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,40 u 1.826,94 730,78 0,73 0,0002% 

M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 5,46 h 59,27 323,61 0,32 0,0001% 

M11PI010 Equipo inyección cemento 2,40 h 121,80 292,32 0,29 0,0001% 

P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 2,00 h 121,80 243,60 0,24 0,0001% 

M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,15 u 133,00 19,95 0,02 0,00001% 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 POR MATERIAL, ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 Total tCO2 % 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 9.299,73 m3 259,72 2.415.325,88 2415,32588 19,28% 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.114,54 t 925,20 1.956.372,41 1956,37241 15,62% 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1.112,41 t 925,20 1.029.201,73 1029,20173 8,21% 

P02THC290 Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 3.850,56 m 287,91 1.108.614,73 1108,61473 8,85% 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 215.049,53 kg 3,16 679.556,51 679,55651 5,42% 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4.497,98 m3 144,81 651.352,48 651,35248 5,20% 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 373.445,40 kg 0,93 347.304,22 347,30422 2,77% 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 19.670,20 m2 18,77 369.209,65 369,20965 2,95% 

P02THC190 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 1.008,48 m 398,10 401.475,89 401,47589 3,20% 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 1.010,09 t 326,58 329.875,19 329,87519 2,63% 

P02THC170 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 1.466,88 m 197,61 289.870,16 289,87016 2,31% 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1.285,56 m3 144,81 186.161,94 186,16194 1,49% 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 794,81 m3 259,72 206.428,05 206,42805 1,65% 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 166,50 t 925,20 154.045,80 154,0458 1,23% 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 52.863,59 t 2,66 140.617,15 140,61715 1,12% 

P02EPH100 Cono machihembrado circular HM h=0,6 m D=60/80 cm 223,00 u 513,72 114.559,56 114,55956 0,91% 

P02TVO030 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 7.281,00 m 14,78 107.613,18 107,61318 0,86% 

P02TVC100 Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 mm 4.188,57 m 23,14 96.923,51 96,92351 0,77% 

P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 1.008,48 m 104,70 105.587,86 105,58786 0,84% 

P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 311,50 m3 259,72 80.902,78 80,90278 0,65% 

  Otros       1.757.742,73 1757,74273 14,03% 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 13.220,16 m 5,89 77.866,74 77,86674 0,62% 

P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 298,62 m3 236,66 70.671,41 70,67141 0,56% 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 17.936,60 m3 4,37 78.382,94 78,38294 0,63% 

P02THM040 Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 916,80 m 83,49 76.543,63 76,54363 0,61% 
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P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 m3 259,72 55.304,78 55,30478 0,44% 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 24.952,46 t 2,49 62.131,63 62,13163 0,50% 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 850,00 m2 63,37 53.864,50 53,8645 0,43% 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11.074,37 m 4,82 53.378,46 53,37846 0,43% 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 21.816,69 m 2,06 44.942,38 44,94238 0,36% 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 243.338,51 kg 0,20 48.667,70 48,6677 0,39% 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3.381,94 u 10,85 36.694,05 36,69405 0,29% 

P02THM030 Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 733,44 m 59,68 43.771,70 43,7717 0,35% 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 120,95 t 326,58 39.499,85 39,49985 0,32% 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 6.103,22 m2 7,32 44.675,57 44,67557 0,36% 

P04SC350 Pantalla acústica metálica 50 mm 1.696,00 m2 18,01 30.544,96 30,54496 0,24% 

P02THC200 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 91,68 m 398,10 36.497,81 36,49781 0,29% 

P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 4.673,25 m 6,43 30.049,00 30,049 0,24% 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 348,00 u 86,11 29.966,28 29,96628 0,24% 

P28SM200 Geotextil antihierbas 65 g/m2 207.454,24 m2 0,14 29.043,59 29,04359 0,23% 

P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 1.392,00 u 20,59 28.661,28 28,66128 0,23% 

P02CH070 Junta goma para HA D=1000 mm 1.925,28 u 16,94 32.614,24 32,61424 0,26% 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 41.555,60 m 0,65 27.011,14 27,01114 0,22% 

P02EIH020 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 327,00 u 79,56 26.016,12 26,01612 0,21% 

P26TPA320 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1.695,20 m 14,45 24.495,64 24,49564 0,20% 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 46,13 mu 580,00 26.755,40 26,7554 0,21% 

P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 20.190,86 m 1,14 23.017,58 23,01758 0,18% 

P15UG030 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm 16.776,72 m 1,26 21.138,67 21,13867 0,17% 

P27EC010 Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 960,75 m 21,53 20.684,95 20,68495 0,17% 

P26TPB280 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 6.507,64 m 3,00 19.522,92 19,52292 0,16% 
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P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 22.209,95 m2 0,87 19.322,66 19,32266 0,15% 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 1.261,62 t 15,84 19.984,06 19,98406 0,16% 

mt35cun500c Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 4.320,00 m 4,06 17.539,20 17,5392 0,14% 

mt35tpe030a Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 1.440,00 m 12,04 17.337,60 17,3376 0,14% 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 351,00 u 48,16 16.904,16 16,90416 0,13% 

U06SA11001UW Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lamina 1,00 u 16.550,22 16.550,22 16,55022 0,13% 

P02EPW010 Pates PP 30x25 cm 1.784,00 u 8,29 14.789,36 14,78936 0,12% 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11.156,20 kg 1,31 14.614,62 14,61462 0,12% 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5.736,50 m 2,75 15.775,38 15,77538 0,13% 

P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 59,10 m3 236,66 13.986,61 13,98661 0,11% 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 19.670,20 u 0,72 14.162,54 14,16254 0,11% 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 961,00 kg 13,02 12.512,22 12,51222 0,10% 

P26RH025 Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 30,00 u 383,03 11.490,90 11,4909 0,09% 

mt35aia070ai Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 4.320,00 m 2,62 11.318,40 11,3184 0,09% 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 11.870,32 kg 0,87 10.327,18 10,32718 0,08% 

P13BA120 Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 295,00 m 32,84 9.687,80 9,6878 0,08% 

P26TPA470 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 707,76 m 13,66 9.668,00 9,668 0,08% 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 31,60 m3 357,09 11.284,04 11,28404 0,09% 

P26TPA270 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 2.043,48 m 4,45 9.093,49 9,09349 0,07% 

P29PM130 Papelera circular 60 litros 110,00 u 81,79 8.996,90 8,9969 0,07% 

P02CH080 Junta goma para HA D=1200 mm 504,24 u 20,93 10.553,74 10,55374 0,08% 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 4.084,59 t 2,18 8.904,41 8,90441 0,07% 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 2.128,49 kg 3,95 8.407,54 8,40754 0,07% 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 29,44 m3 259,72 7.646,16 7,64616 0,06% 

P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 704,00 m 10,86 7.645,44 7,64544 0,06% 
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P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3.841,48 t 2,18 8.374,43 8,37443 0,07% 

P26TPA070 Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 1.652,96 m 4,36 7.206,91 7,20691 0,06% 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3.759,88 t 2,18 8.196,54 8,19654 0,07% 

P03ALP010 Acero laminado S275JR 5.235,74 kg 1,31 6.858,82 6,85882 0,05% 

P02CH060 Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 733,44 u 10,88 7.979,83 7,97983 0,06% 

P26TPA300 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 701,55 m 9,28 6.510,38 6,51038 0,05% 

M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 12.848,57 m2 0,49 6.295,80 6,2958 0,05% 

P15JAA010 Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 3,00 u 1.848,95 5.546,85 5,54685 0,04% 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 70,00 u 76,81 5.376,70 5,3767 0,04% 

P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 327,00 u 14,00 4.578,00 4,578 0,04% 

P01AE025 Piedra para escollera 281,60 t 15,26 4.297,22 4,29722 0,03% 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4.244,00 u 0,98 4.159,12 4,15912 0,03% 

P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 4,39 t 925,20 4.061,63 4,06163 0,03% 

P26TPA180 Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1.367,62 m 2,96 4.048,16 4,04816 0,03% 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 2.140,58 t 2,18 4.666,46 4,66646 0,04% 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 2.140,58 t 2,18 4.666,46 4,66646 0,04% 

P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 4.417,39 l 0,92 4.064,00 4,064 0,03% 

P05WTA010 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + acero galvanizado 35 mm 524,40 m2 7,25 3.801,90 3,8019 0,03% 

P26TUE020 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm 90,00 m 40,92 3.682,80 3,6828 0,03% 

P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 mm 15.932,34 m 0,23 3.664,44 3,66444 0,03% 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1.885,24 t 2,18 4.109,82 4,10982 0,03% 

P27EC024 Poste metálico C-120 de 2000 mm 480,38 u 7,38 3.545,20 3,5452 0,03% 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 3.458,00 m 0,99 3.423,42 3,42342 0,03% 

P15AA200 Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 103,00 u 32,91 3.389,73 3,38973 0,03% 

P01HAV260 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 12,85 m3 259,72 3.337,40 3,3374 0,03% 
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P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 576,40 m 5,57 3.210,55 3,21055 0,03% 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 8,93 m3 357,09 3.188,81 3,18881 0,03% 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1.061,00 u 2,93 3.108,73 3,10873 0,02% 

P27EC040 Separador barrera seguridad 480,38 u 6,46 3.103,25 3,10325 0,02% 

P27EH014 Pintura termoplástica frío 768,00 kg 3,95 3.033,60 3,0336 0,02% 

P02EPH070 Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm 223,00 u 13,60 3.032,80 3,0328 0,02% 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2.970,80 u 1,02 3.030,22 3,03022 0,02% 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1.321,55 t 2,18 2.880,98 2,88098 0,02% 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 m2 4,14 2.782,66 2,78266 0,02% 

P29A030 Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 12,00 u 221,52 2.658,24 2,65824 0,02% 

M13EF040 Fleje para encofrado metálico 6.424,29 m 0,43 2.762,44 2,76244 0,02% 

P16AK040 Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona movil 4,00 u 624,29 2.497,16 2,49716 0,02% 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 1.123,41 t 2,18 2.449,03 2,44903 0,02% 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 12.294,14 u 0,17 2.090,00 2,09 0,02% 

P15BA020 Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 8,00 u 256,33 2.050,64 2,05064 0,02% 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 1.075,84 t 2,18 2.345,33 2,34533 0,02% 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 1.075,84 t 2,18 2.345,33 2,34533 0,02% 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 352,00 u 5,56 1.957,12 1,95712 0,02% 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 31,00 u 61,45 1.904,95 1,90495 0,02% 

P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 14,00 u 135,70 1.899,80 1,8998 0,02% 

P06SR590 Emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente 11.687,66 kg 0,16 1.870,03 1,87003 0,01% 

P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 352,00 u 5,29 1.862,08 1,86208 0,01% 

P26VC027 Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 6,00 u 299,55 1.797,30 1,7973 0,01% 

P27ERS040 Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 72,00 u 24,70 1.778,40 1,7784 0,01% 

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 223,00 u 7,61 1.697,03 1,69703 0,01% 
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P26TPB230 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 4.620,38 m 0,35 1.617,13 1,61713 0,01% 

P27TA100 Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 35,00 u 43,39 1.518,65 1,51865 0,01% 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 2.236,90 kg 0,67 1.498,72 1,49872 0,01% 

P15UG050 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm 475,20 m 3,01 1.430,35 1,43035 0,01% 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 749,36 t 2,18 1.633,60 1,6336 0,01% 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 749,36 t 2,18 1.633,60 1,6336 0,01% 

P27EH011 Pintura acrílica base disolvente 332,64 kg 3,95 1.313,93 1,31393 0,01% 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 5,00 u 258,98 1.294,90 1,2949 0,01% 

P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 45,00 u 28,14 1.266,30 1,2663 0,01% 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 185,60 m 6,72 1.247,23 1,24723 0,01% 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 4,68 m3 259,72 1.215,49 1,21549 0,01% 

P02EPH010 Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m D=80 cm 223,00 u 5,44 1.213,12 1,21312 0,01% 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 83,00 u 14,61 1.212,63 1,21263 0,01% 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 529,74 t 2,18 1.154,83 1,15483 0,01% 

P28DS075 Estabilizante tipo polibutadieno 1.697,35 kg 0,63 1.069,33 1,06933 0,01% 

M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 9.238,36 m2 0,12 1.108,60 1,1086 0,01% 

PUEC25B Centro de seccionamiento 35,00 u 30,10 1.053,50 1,0535 0,01% 

P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 6,00 u 173,55 1.041,30 1,0413 0,01% 

P15BD070 Transformador encapsulado 630 kVA 8,00 u 128,16 1.025,28 1,02528 0,01% 

P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 3,00 u 336,26 1.008,78 1,00878 0,01% 

P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 173,94 m2 5,73 996,68 0,99668 0,01% 

P26VV162 Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar 10,00 u 98,55 985,50 0,9855 0,01% 

P02CH090 Junta goma para HA D=1500 mm 45,84 u 25,34 1.161,59 1,16159 0,01% 

P28DS065 Estabilizante orgánico de suelos 1.508,76 kg 0,63 950,52 0,95052 0,01% 

P29MM010 Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 12,00 u 78,53 942,36 0,94236 0,01% 
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P28SM250 Mulch hidrosiembra 18.576,58 kg 0,05 928,83 0,92883 0,01% 

P26VA050 Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 40,00 u 22,74 909,60 0,9096 0,01% 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 40,00 u 21,97 878,80 0,8788 0,01% 

P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 2,40 m3 357,09 857,02 0,85702 0,01% 

P01UT960W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-12x400 mm 72,00 u 11,76 846,72 0,84672 0,01% 

M13EM070 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 68,49 m2 11,63 796,54 0,79654 0,01% 

P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 182,40 m 4,15 756,96 0,75696 0,01% 

P17AF030 Arqueta fundición 492x221x250 mm 40,00 u 18,24 729,60 0,7296 0,01% 

P01HN320W Hormigón HL-150/B/20 central 4,81 m3 144,81 696,54 0,69654 0,01% 

P02TVO010 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 110,59 m 6,10 674,60 0,6746 0,01% 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 4,19 m3 144,81 606,75 0,60675 0,00% 

P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 352,00 u 1,70 598,40 0,5984 0,00% 

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 5.760,00 m 0,10 576,00 0,576 0,005% 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 31,00 u 18,49 573,19 0,57319 0,005% 

P27EW013 Poste galvanizado 120x60x3 mm 44,46 m 12,52 556,64 0,55664 0,004% 

P27TW110 Plantilla armario distribución 8,00 u 68,42 547,36 0,54736 0,004% 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 2.624,81 l 0,22 577,46 0,57746 0,005% 

M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 71,51 m2 7,47 534,18 0,53418 0,004% 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 34,00 u 15,69 533,46 0,53346 0,004% 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 34,00 u 15,69 533,46 0,53346 0,004% 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 34,00 u 15,69 533,46 0,53346 0,004% 

P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 20,00 u 26,09 521,80 0,5218 0,004% 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 u 1,02 497,82 0,49782 0,004% 

P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 36,00 u 13,77 495,72 0,49572 0,004% 

P26VV163 Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar 5,00 u 98,55 492,75 0,49275 0,004% 
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P29CP110 Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 24,00 u 20,06 481,44 0,48144 0,004% 

P01AA060 Arena de miga cribada 91,94 m3 4,37 401,78 0,40178 0,003% 

P25PB050 Revest. epoxi protec./imperm. hormigón MasterSeal M 338 209,60 kg 1,90 398,24 0,39824 0,003% 

P26TPB240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 690,40 m 0,57 393,53 0,39353 0,003% 

P28MP054 Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-litoral 4.762,02 kg 0,08 380,96 0,38096 0,003% 

P01UT9601W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-8x400 mm 32,00 u 11,76 376,32 0,37632 0,003% 

P26TPA400 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 264,00 m 1,36 359,04 0,35904 0,003% 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 148,35 kg 2,40 356,04 0,35604 0,003% 

P27EC021 Poste metálico C-120 de 1500 mm 48,04 u 7,38 354,54 0,35454 0,003% 

P27ERS070 Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 58,80 352,80 0,3528 0,003% 

P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 14,00 u 25,11 351,54 0,35154 0,003% 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 5,00 u 68,42 342,10 0,3421 0,003% 

P15AA120 Tapa polietileno 125 kN 70x70 103,00 u 3,30 339,90 0,3399 0,003% 

P01HAV290 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,24 m3 259,72 322,05 0,32205 0,003% 

P13VT170 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m 2,00 u 155,69 311,38 0,31138 0,002% 

P26UUL250 Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 6,00 u 50,78 304,68 0,30468 0,002% 

P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 26,00 u 11,48 298,48 0,29848 0,002% 

P27ERS190 Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 6,00 u 46,80 280,80 0,2808 0,002% 

M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 u 1,45 276,92 0,27692 0,002% 

P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 36,00 u 7,61 273,96 0,27396 0,002% 

P28DS085 Polímeros sintético absorbente 424,34 kg 0,63 267,33 0,26733 0,002% 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 502,13 kg 0,50 251,07 0,25107 0,002% 

P01DW050 Agua 1.002,02 m3 0,25 250,51 0,25051 0,002% 

P13EV020 Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 62,70 u 3,87 242,65 0,24265 0,002% 

P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 10,50 m 22,85 239,93 0,23993 0,002% 
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P01UT960 Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-20x500 mm 16,00 u 14,71 235,36 0,23536 0,002% 

P25WW010 Cinta adhesiva pintor 2.872,00 m 0,08 229,76 0,22976 0,002% 

P01CC050 Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,24 t 925,20 222,05 0,22205 0,002% 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,20 u 1,01 214,32 0,21432 0,002% 

P26QA127 Registro acometida acera fundición 40x40 cm 40,00 u 5,16 206,40 0,2064 0,002% 

P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 12,75 u 15,69 200,05 0,20005 0,002% 

P27ERS250 Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 17,00 u 11,41 193,97 0,19397 0,002% 

P27ERS370 Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 31,44 188,64 0,18864 0,002% 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 352,00 u 0,53 186,56 0,18656 0,001% 

P17XI040 Válvula reductora de presión 25 bar 1" 11,00 u 15,88 174,68 0,17468 0,001% 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 u 1,02 173,16 0,17316 0,001% 

U06SA11009UW Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula mariposa metálica 1,00 u 170,71 170,71 0,17071 0,001% 

P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 5,00 u 32,70 163,50 0,1635 0,001% 

P13DE020 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 2,52 m2 63,37 159,69 0,15969 0,001% 

P26VC332 Válvula compuerta latón rosca D=1" 14,00 u 11,28 157,92 0,15792 0,001% 

P13VT140 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m 2,00 u 77,84 155,68 0,15568 0,001% 

P27ERS271 Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 6,00 u 24,21 145,26 0,14526 0,001% 

P27SA0506 Perno anclaje 16,00 u 8,82 141,12 0,14112 0,001% 

P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 21,13 m3 4,37 92,34 0,09234 0,001% 

P03AE010 Acero B500 B en barra rosca laminada 92,40 kg 0,93 85,93 0,08593 0,001% 

P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 48,00 u 1,76 84,48 0,08448 0,001% 

P17ISA010 Placa base fijación 1,00 u 77,30 77,30 0,0773 0,001% 

P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 24,00 m 2,68 64,32 0,06432 0,001% 

P01AG020 Garbancillo (grava) 4/20 mm 23,69 t 2,65 62,78 0,06278 0,001% 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1.560,00 u 0,04 62,40 0,0624 0,000% 
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M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 u 1,45 61,54 0,06154 0,000% 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 20,00 u 2,76 55,20 0,0552 0,0004% 

P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 48,00 u 0,94 45,12 0,04512 0,0004% 

P02EAH030 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 5,00 u 8,40 42,00 0,042 0,0003% 

P26UPM140 Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 40,00 u 1,00 40,00 0,04 0,0003% 

U06SA11012UW Escalera exterior de seguridad 1,00 u 38,64 38,64 0,03864 0,0003% 

P27EC050 Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 120,09 u 0,26 31,22 0,03122 0,0002% 

P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 5,00 u 5,28 26,40 0,0264 0,0002% 

U06SA11002UW Cubierta métalica con puerta de acceso 1,00 u 24,83 24,83 0,02483 0,0002% 

P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 10,08 m 2,17 21,87 0,02187 0,0002% 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 80,00 u 0,26 20,80 0,0208 0,0002% 

U06SA11004UW Aspiración D 8" con placa antivórtice 1,00 u 20,25 20,25 0,02025 0,0002% 

P27EC060 Juego tornillería barrera 480,38 u 0,04 19,22 0,01922 0,0002% 

P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 180,99 m3 0,11 19,91 0,01991 0,0002% 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 40,00 u 0,47 18,80 0,0188 0,0002% 

P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 20,16 u 0,82 16,53 0,01653 0,0001% 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 31,00 u 0,47 14,57 0,01457 0,0001% 

P01MEN050 Mortero autonivelante 159,98 kg 0,09 14,40 0,0144 0,0001% 

U06SA11008UW Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1,00 u 13,98 13,98 0,01398 0,0001% 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 10,00 u 1,39 13,90 0,0139 0,0001% 

P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 5,00 u 2,76 13,80 0,0138 0,0001% 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 5,00 u 2,70 13,50 0,0135 0,0001% 

P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 132,76 m2 0,10 13,28 0,01328 0,0001% 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 62,00 u 0,21 13,02 0,01302 0,0001% 

P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,00 m 2,83 11,32 0,01132 0,0001% 
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P26UUG150 Goma plana D=150 mm 28,00 u 0,39 10,92 0,01092 0,0001% 

P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 28,00 u 0,38 10,64 0,01064 0,0001% 

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 18,25 kg 0,50 9,13 0,00913 0,0001% 

U06SA11006UW Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1,00 u 7,44 7,44 0,00744 0,0001% 

PUEC16AA PT protección anillo rectangular ext edf 35,00 u 0,21 7,35 0,00735 0,0001% 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 5,00 u 1,39 6,95 0,00695 0,0001% 

P26FF030 Fuente fundición modelo Madrid 5,00 u 1,34 6,70 0,0067 0,0001% 

P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 14,00 u 0,47 6,58 0,00658 0,0001% 

P26UUG200 Goma plana D=200 mm 12,00 u 0,52 6,24 0,00624 0,0000% 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 5,00 u 1,21 6,05 0,00605 0,0000% 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 5,00 u 0,91 4,55 0,00455 0,00004% 

P15BB010 Celda línea E/S con SPT 16,00 u 0,21 3,36 0,00336 0,00003% 

U06SA11011UW Conexión retorno D 6" brida exterior 1,00 u 3,14 3,14 0,00314 0,00003% 

P26UUB080 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 6,00 u 0,47 2,82 0,00282 0,00002% 

P01EM270 Madera de pino para entibaciones 135,04 m3 0,02 2,70 0,0027 0,00002% 

P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,50 m 1,67 2,51 0,00251 0,00002% 

P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,25 u 1,02 2,30 0,0023 0,00002% 

P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,10 m 0,17 2,06 0,00206 0,00002% 

P17SB030 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1,00 u 1,85 1,85 0,00185 0,00001% 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 5,00 u 0,37 1,85 0,00185 0,00001% 

P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,70 m 1,09 1,85 0,00185 0,00001% 

P15BB080 Celda medida 3TI+·3TT 8,00 u 0,21 1,68 0,00168 0,00001% 

P15BB040 Celda protección f. combinado SPT 8,00 u 0,21 1,68 0,00168 0,00001% 

P15BB030 Celda sec. y remon. SPT 8,00 u 0,21 1,68 0,00168 0,00001% 

P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,75 m 0,44 1,65 0,00165 0,00001% 
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P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,50 m 0,22 1,65 0,00165 0,00001% 

P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,70 m 0,69 1,17 0,00117 0,00001% 

P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,73 l 0,92 0,67 0,00067 0,00001% 

P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,00 u 0,16 0,32 0,00032 0,000003% 

U06SA11005UW Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1,00 u 0,27 0,27 0,00027 0,000002% 

U06SA11007UW Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1,00 u 0,27 0,27 0,00027 0,000002% 

P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,13 kg 2,00 0,26 0,00026 0,000002% 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 6,24 m3 0,03 0,19 0,00019 0,000002% 

P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3,00 u 0,03 0,09 0,00009 0,000001% 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 m3 0,09 0,05 0,00005 0,0000004% 

P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 m3 0,02 0,01 0,00001 0,0000001% 

P28DF030 Abono mineral complejo liberación lenta 8.486,77 kg 0,00 0,00 0,00 0,00% 

P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 2.640,33 kg 0,00 0,00 0,00 0,00% 

P28EE210 Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 63,00 u 0,00 0,00 0,00 0,00% 

P28EB130 Quercus ilex 12-14 cm contenedor 60,00 u 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.858,06 h 49,09 6.620.182,17 6.620,18 27,86% 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 32.569,02 h 105,94 3.450.361,98 3.450,36 14,52% 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.368,79 h 42,89 2.160.317,40 2.160,32 9,09% 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 18.668,53 h 78,55 1.466.413,03 1.466,41 6,17% 

M07W030 km transporte aglomerado 1.046.958,86 t 1,34 1.402.924,87 1.402,92 5,90% 

M07W040 transporte t S-C 1.039.984,22 km 1,28 1.331.179,80 1.331,18 5,60% 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 17.718,43 h 55,81 988.865,58 988,87 4,16% 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 16.869,00 h 57,36 967.605,84 967,61 4,07% 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 19.353,05 h 48,06 930.107,58 930,11 3,91% 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 19.003,43 h 48,06 913.304,85 913,30 3,84% 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 8.358,53 h 77,00 643.606,81 643,61 2,71% 

M07W020 Transporte t zahorra 499.049,10 km 1,28 638.782,85 638,78 2,69% 

M07W060 km transporte cemento a granel 412.558,12 t 1,28 528.074,39 528,07 2,22% 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 4.515,34 h 110,07 497.003,47 497,00 2,09% 

M07W080 km transporte tierras en obra 286.028,10 t 1,34 383.277,65 383,28 1,61% 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 7.050,22 h 36,69 258.672,57 258,67 1,09% 

M05EN040 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 1.493,62 h 49,10 73.336,74 73,34 0,31% 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 283,63 h 191,21 54.232,89 54,23 0,23% 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 505,48 h 89,92 45.452,76 45,45 0,19% 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 732,32 h 61,50 45.037,68 45,04 0,19% 

  Otros       365.193,98 365,19 1,54% 

M10MH010 Hidrosembr. s/remolque 1400 l 1.301,30 h 27,91 36.319,28 36,32 0,15% 

M07W110 km transporte hormigón 9.117,58 m3 3,36 30.635,07 30,64 0,13% 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 4.907,70 h 6,20 30.427,74 30,43 0,13% 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 525,50 h 55,81 29.328,16 29,33 0,12% 
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M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 505,48 h 55,30 27.953,04 27,95 0,12% 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 505,48 h 55,30 27.953,04 27,95 0,12% 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 179,36 h 103,36 18.538,65 18,54 0,08% 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 7.214,34 m3 2,02 14.572,97 14,57 0,06% 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 250,15 h 49,10 12.282,37 12,28 0,05% 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 490,77 h 23,54 11.552,73 11,55 0,05% 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 535,30 h 22,74 12.172,72 12,17 0,05% 

M08W010 Recicladora WR 2500 189,09 h 55,30 10.456,68 10,46 0,04% 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 505,48 h 19,60 9.907,41 9,91 0,04% 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 177,10 h 36,69 6.497,80 6,50 0,03% 

M05DC030 Dozer cadenas D-8 - 335 CV 127,74 h 49,10 6.272,03 6,27 0,03% 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 364,07 h 21,23 7.729,21 7,73 0,03% 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 52,11 h 109,56 5.709,17 5,71 0,02% 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 72,60 h 75,97 5.515,42 5,52 0,02% 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 85,58 h 72,35 6.191,71 6,19 0,03% 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 561,93 h 11,53 6.479,05 6,48 0,03% 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 451,26 h 10,34 4.666,03 4,67 0,02% 

MMMG6A Grúa autopropulsada 70,00 h 64,08 4.485,60 4,49 0,02% 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 91,25 h 50,02 4.564,33 4,56 0,02% 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 189,09 h 22,74 4.299,91 4,30 0,02% 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 3.044,85 m3 1,27 3.866,96 3,87 0,02% 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.835,34 h 1,92 3.523,85 3,52 0,01% 

M02GAH040 Grúa telescópica autopropulsada 40 t 25,98 h 112,66 2.926,91 2,93 0,01% 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 157,39 h 17,57 2.765,34 2,77 0,01% 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,93 mes 2.351,85 2.187,22 2,19 0,01% 
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M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 367,59 h 5,68 2.087,91 2,09 0,01% 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 388,88 h 5,32 2.068,84 2,07 0,01% 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 189,09 h 7,75 1.465,45 1,47 0,01% 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 21,39 h 69,77 1.492,38 1,49 0,01% 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 56,70 h 17,57 996,22 1,00 0,004% 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 5,57 h 141,08 785,82 0,79 0,003% 

M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 43,20 h 17,57 759,02 0,76 0,003% 

U06SA11015UW Transporte hasta obra 1,00 u 697,68 697,68 0,70 0,003% 

M08W100 Mezclador WM 400 189,09 h 3,84 726,11 0,73 0,003% 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 92,61 h 7,21 667,72 0,67 0,003% 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 252,06 h 2,82 710,81 0,71 0,003% 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 4.429,73 h 0,15 664,46 0,66 0,003% 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 113,40 h 5,17 586,28 0,59 0,002% 

M01HBC010 Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 4,35 h 100,69 438,00 0,44 0,002% 

M11SH010 Hincadora de postes 48,04 h 5,16 247,89 0,25 0,001% 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 36,69 233,72 0,23 0,001% 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 91,90 h 1,92 176,45 0,18 0,001% 

M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 3,70 h 47,14 174,42 0,17 0,001% 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 7,15 h 17,57 125,63 0,13 0,001% 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 12,00 h 5,68 68,16 0,07 0,0003% 

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 1,89 h 25,84 48,84 0,05 0,0002% 

P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,40 u 116,28 46,51 0,05 0,0002% 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 20,65 h 2,15 44,40 0,04 0,0002% 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 66,31 m3 0,51 33,82 0,03 0,0001% 

M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 8,40 h 3,77 31,67 0,03 0,0001% 
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M11PI010 Equipo inyección cemento 2,40 h 7,75 18,60 0,02 0,0001% 

P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 2,00 h 7,75 15,50 0,02 0,0001% 

M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,15 u 8,47 1,27 0,00 0,000005% 
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P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 1010,09 t 49.857,97 50.361.036,92 50.361,04 29,05% 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 9299,73 m3 1.219,60 11.341.950,71 11.341,95 6,54% 

P02THC290 Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 3850,56 m 3.368,31 12.969.879,75 12.969,88 7,48% 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 215049,53 kg 46,42 9.982.599,18 9.982,60 5,76% 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2114,54 t 4.054,59 8.573.592,74 8.573,59 4,95% 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 243338,51 kg 29,92 7.280.688,22 7.280,69 4,20% 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 373445,4 kg 15,70 5.863.092,78 5.863,09 3,38% 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 120,95 t 49.857,97 6.030.321,47 6.030,32 3,48% 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1112,41 t 4.054,59 4.510.366,47 4.510,37 2,60% 

P02THC190 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 1008,48 m 4.657,47 4.696.965,35 4.696,97 2,71% 

P02TVO030 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 7281 m 436,70 3.179.612,70 3.179,61 1,83% 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4497,98 m3 727,36 3.271.650,73 3.271,65 1,89% 

P02TVC100 Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 mm 4188,57 m 683,62 2.863.390,22 2.863,39 1,65% 

P02THC170 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 1466,88 m 2.311,89 3.391.265,20 3.391,27 1,96% 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 52863,59 t 52,41 2.770.580,75 2.770,58 1,60% 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 19670,2 m2 129,60 2.549.257,92 2.549,26 1,47% 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 21816,69 m 79,58 1.736.172,19 1.736,17 1,00% 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 17936,6 m3 86,48 1.551.157,17 1.551,16 0,89% 

P02EPH100 Cono machihembrado circular HM h=0,6 m D=60/80 cm 223 u 5.777,22 1.288.320,06 1.288,32 0,74% 

P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 4673,25 m 247,87 1.158.358,48 1.158,36 0,67% 

  Otros       27.983.944,04 27.983,94 16,14% 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 24952,46 t 49,32 1.230.655,33 1.230,66 0,71% 

P28SM200 Geotextil antihierbas 65 g/m2 207454,24 m2 4,97 1.031.047,57 1.031,05 0,59% 

P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 1008,48 m 1.224,84 1.235.226,64 1.235,23 0,71% 

P26TPA320 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1695,2 m 556,75 943.802,60 943,80 0,54% 
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P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1285,56 m3 727,36 935.064,92 935,06 0,54% 

P15UG030 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm 16776,72 m 48,52 814.006,45 814,01 0,47% 

P26TPB280 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 6507,64 m 115,67 752.738,71 752,74 0,43% 

P02THM040 Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 916,8 m 976,82 895.548,57 895,55 0,52% 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 794,81 m3 1.219,60 969.350,27 969,35 0,56% 

mt35tpe030a Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 1440 m 464,44 668.793,60 668,79 0,39% 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 850 m2 733,45 623.432,50 623,43 0,36% 

P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 22209,95 m2 29,45 654.083,03 654,08 0,38% 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 166,5 t 4.054,59 675.089,24 675,09 0,39% 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 41555,6 m 14,66 609.205,10 609,21 0,35% 

P28SM250 Mulch hidrosiembra 18576,58 kg 25,22 468.501,35 468,50 0,27% 

P02THM030 Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 733,44 m 698,16 512.058,47 512,06 0,30% 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 13220,16 m 34,45 455.434,51 455,43 0,26% 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3381,94 u 123,00 415.978,62 415,98 0,24% 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 19670,2 u 21,79 428.613,66 428,61 0,25% 

P04SC350 Pantalla acústica metálica 50 mm 1696 m2 227,74 386.247,04 386,25 0,22% 

mt35aia070ai Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 4320 m 89,37 386.078,40 386,08 0,22% 

P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 311,5 m3 1.219,60 379.905,40 379,91 0,22% 

P26TPA470 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 707,76 m 525,99 372.274,68 372,27 0,21% 

mt35cun500c Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 4320 m 85,30 368.496,00 368,50 0,21% 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 6103,22 m2 84,75 517.247,89 517,25 0,30% 

P02THC200 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 91,68 m 4.657,47 426.996,85 427,00 0,25% 

P26TPA270 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 2043,48 m 171,43 350.313,78 350,31 0,20% 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 348 u 996,63 346.827,24 346,83 0,20% 

P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 298,62 m3 1.119,69 334.361,83 334,36 0,19% 
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P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 1392 u 235,22 327.426,24 327,43 0,19% 

P02EIH020 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 327 u 993,95 325.021,65 325,02 0,19% 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 351 u 891,66 312.972,66 312,97 0,18% 

P06SR590 Emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente 11687,66 kg 24,93 291.373,37 291,37 0,17% 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 46,13 mu 6.730,00 310.454,90 310,45 0,18% 

P26TPA070 Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 1652,96 m 167,85 277.449,33 277,45 0,16% 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11074,37 m 25,98 287.712,13 287,71 0,17% 

P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 m3 1.219,60 259.701,62 259,70 0,15% 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 1261,62 t 227,98 287.624,12 287,62 0,17% 

P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 20190,86 m 13,57 273.989,97 273,99 0,16% 

P26TPA300 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 701,55 m 357,58 250.860,25 250,86 0,14% 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11156,2 kg 22,13 246.886,71 246,89 0,14% 

P27EC010 Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 960,75 m 249,16 239.380,47 239,38 0,14% 

P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 4417,39 l 56,72 250.554,36 250,55 0,14% 

M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 9238,36 m2 23,93 221.073,95 221,07 0,13% 

U06SA11001UW Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lamina 1 u 194.025,27 194.025,27 194,03 0,11% 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4244 u 42,02 178.332,88 178,33 0,10% 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 2128,49 kg 80,68 171.726,58 171,73 0,10% 

P02EPW010 Pates PP 30x25 cm 1784 u 95,96 171.192,64 171,19 0,10% 

P26TPA180 Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1367,62 m 114,01 155.922,36 155,92 0,09% 

P02CH070 Junta goma para HA D=1000 mm 1925,28 u 91,28 175.739,56 175,74 0,10% 

P26RH025 Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 30 u 4.795,48 143.864,40 143,86 0,08% 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 961 kg 150,64 144.765,04 144,77 0,08% 

P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 704 m 197,26 138.871,04 138,87 0,08% 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 11870,32 kg 11,62 137.933,12 137,93 0,08% 
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M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 u 712,49 136.071,34 136,07 0,08% 

P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 mm 15932,34 m 8,34 132.875,72 132,88 0,08% 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 4084,59 t 32,40 132.340,71 132,34 0,08% 

P03ALP010 Acero laminado S275JR 5235,74 kg 22,13 115.866,93 115,87 0,07% 

P13BA120 Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 295 m 380,08 112.123,60 112,12 0,06% 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3841,48 t 32,40 124.463,95 124,46 0,07% 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3759,88 t 32,40 121.820,11 121,82 0,07% 

P29PM130 Papelera circular 60 litros 110 u 952,13 104.734,30 104,73 0,06% 

P28MP054 Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-litoral 4762,02 kg 18,44 87.811,65 87,81 0,05% 

P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 327 u 266,04 86.995,08 87,00 0,05% 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5736,5 m 14,86 85.244,39 85,24 0,05% 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 3458 m 21,96 75.937,68 75,94 0,04% 

P15JAA010 Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 3 u 24.592,00 73.776,00 73,78 0,04% 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 70 u 1.020,04 71.402,80 71,40 0,04% 

M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 12848,57 m2 5,65 72.594,42 72,59 0,04% 

P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 59,1 m3 1.119,69 66.173,68 66,17 0,04% 

P01AE025 Piedra para escollera 281,6 t 226,80 63.866,88 63,87 0,04% 

P26TPB230 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 4620,38 m 13,59 62.790,96 62,79 0,04% 

P27EH014 Pintura termoplástica frío 768 kg 80,68 61.962,24 61,96 0,04% 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 2140,58 t 32,40 69.354,79 69,35 0,04% 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 2140,58 t 32,40 69.354,79 69,35 0,04% 

P15UG050 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm 475,2 m 116,11 55.175,47 55,18 0,03% 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1885,24 t 32,40 61.081,77 61,08 0,04% 

P02CH080 Junta goma para HA D=1200 mm 504,24 u 112,80 56.878,28 56,88 0,03% 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1061 u 43,47 46.121,67 46,12 0,03% 
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P26TUE020 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm 90 m 511,18 46.006,20 46,01 0,03% 

P28DS075 Estabilizante tipo polibutadieno 1697,35 kg 26,23 44.521,49 44,52 0,03% 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 31,6 m3 1.655,23 52.305,27 52,31 0,03% 

P05WTA010 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + acero galvanizado 35 mm 524,4 m2 82,76 43.399,34 43,40 0,03% 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1321,55 t 32,40 42.818,22 42,82 0,02% 

P29MM010 Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 12 u 3.561,73 42.740,76 42,74 0,02% 

P27EC024 Poste metálico C-120 de 2000 mm 480,38 u 84,35 40.520,05 40,52 0,02% 

P28DS065 Estabilizante orgánico de suelos 1508,76 kg 26,23 39.574,77 39,57 0,02% 

M13EM070 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 68,49 m2 547,19 37.477,04 37,48 0,02% 

P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 576,4 m 63,58 36.647,52 36,65 0,02% 

P27EC040 Separador barrera seguridad 480,38 u 74,75 35.908,40 35,91 0,02% 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 29,44 m3 1.219,60 35.905,02 35,91 0,02% 

P02CH060 Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 733,44 u 58,63 43.001,59 43,00 0,02% 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2970,8 u 11,59 34.431,57 34,43 0,02% 

P15BA020 Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 8 u 4.027,38 32.219,04 32,22 0,02% 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 m2 47,90 32.195,50 32,20 0,02% 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 1123,41 t 32,40 36.398,49 36,40 0,02% 

M13EF040 Fleje para encofrado metálico 6424,29 m 4,99 32.057,20 32,06 0,02% 

P29A030 Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 12 u 2.530,68 30.368,16 30,37 0,02% 

M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 u 712,49 30.238,07 30,24 0,02% 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 1075,84 t 32,40 34.857,22 34,86 0,02% 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 1075,84 t 32,40 34.857,22 34,86 0,02% 

P16AK040 Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona movil 4 u 7.225,58 28.902,32 28,90 0,02% 

P27EH011 Pintura acrílica base disolvente 332,64 kg 80,68 26.837,40 26,84 0,02% 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 31 u 816,06 25.297,86 25,30 0,01% 
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P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 14 u 1.802,13 25.229,82 25,23 0,01% 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 12294,14 u 1,99 24.465,34 24,47 0,01% 

P15BD070 Transformador encapsulado 630 kVA 8 u 3.013,69 24.109,52 24,11 0,01% 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 2236,9 kg 11,13 24.896,70 24,90 0,01% 

P26VC027 Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 6 u 3.978,29 23.869,74 23,87 0,01% 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 352 u 66,79 23.510,08 23,51 0,01% 

M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 71,51 m2 320,76 22.937,55 22,94 0,01% 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 5 u 4.313,54 21.567,70 21,57 0,01% 

P27ERS040 Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 72 u 297,37 21.410,64 21,41 0,01% 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 749,36 t 32,40 24.279,27 24,28 0,01% 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 749,36 t 32,40 24.279,27 24,28 0,01% 

P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 20 u 1.004,68 20.093,60 20,09 0,01% 

P02TVO010 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 110,59 m 180,27 19.936,06 19,94 0,01% 

PUEC25B Centro de seccionamiento 35 u 563,74 19.730,90 19,73 0,01% 

P29CP110 Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 24 u 772,83 18.547,92 18,55 0,01% 

P15AA200 Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 103 u 177,37 18.269,11 18,27 0,01% 

P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 352 u 51,47 18.117,44 18,12 0,01% 

P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 4,39 t 4.054,59 17.799,65 17,80 0,01% 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 529,74 t 32,40 17.163,57 17,16 0,01% 

P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 352 u 48,10 16.931,20 16,93 0,01% 

P02EPH070 Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm 223 u 73,30 16.345,90 16,35 0,01% 

P01HAV260 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 12,85 m3 1.219,60 15.671,86 15,67 0,01% 

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 223 u 69,26 15.444,98 15,44 0,01% 

P26TPB240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 690,4 m 21,96 15.161,18 15,16 0,01% 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 8,93 m3 1.655,23 14.781,20 14,78 0,01% 
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P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 45 u 325,53 14.648,85 14,65 0,01% 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 83 u 175,73 14.585,59 14,59 0,01% 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 185,6 m 76,81 14.255,94 14,26 0,01% 

P27TA100 Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 35 u 400,94 14.032,90 14,03 0,01% 

P26TPA400 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 264 m 52,59 13.883,76 13,88 0,01% 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 2624,81 l 5,30 13.911,49 13,91 0,01% 

P26VV162 Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar 10 u 1.270,75 12.707,50 12,71 0,01% 

P26VA050 Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 40 u 306,81 12.272,40 12,27 0,01% 

P25PB050 Revest. epoxi protec./imperm. hormigón MasterSeal M 338 209,6 kg 56,63 11.869,65 11,87 0,01% 

P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 173,94 m2 66,33 11.537,44 11,54 0,01% 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 40 u 285,93 11.437,20 11,44 0,01% 

P28DS085 Polímeros sintético absorbente 424,34 kg 26,23 11.130,44 11,13 0,01% 

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 5760 m 1,78 10.252,80 10,25 0,01% 

P01UT960W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-12x400 mm 72 u 134,40 9.676,80 9,68 0,01% 

P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 6 u 1.603,76 9.622,56 9,62 0,01% 

P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 3 u 3.107,29 9.321,87 9,32 0,01% 

P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 182,4 m 47,92 8.740,61 8,74 0,01% 

P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 10,5 m 808,41 8.488,31 8,49 0,00% 

P25WW010 Cinta adhesiva pintor 2872 m 2,81 8.070,32 8,07 0,00% 

P01AA060 Arena de miga cribada 91,94 m3 86,48 7.950,97 7,95 0,00% 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 31 u 240,25 7.447,75 7,45 0,004% 

P02EPH010 Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m D=80 cm 223 u 29,32 6.538,36 6,54 0,004% 

P27TW110 Plantilla armario distribución 8 u 809,10 6.472,80 6,47 0,004% 

P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 14 u 455,48 6.376,72 6,38 0,004% 

P27EW013 Poste galvanizado 120x60x3 mm 44,46 m 143,03 6.359,11 6,36 0,004% 
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P26VV163 Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar 5 u 1.270,75 6.353,75 6,35 0,004% 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 34 u 179,26 6.094,84 6,09 0,004% 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 34 u 179,26 6.094,84 6,09 0,004% 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 34 u 179,26 6.094,84 6,09 0,004% 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 4,68 m3 1.219,60 5.707,73 5,71 0,003% 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 u 11,59 5.656,61 5,66 0,003% 

P01DW050 Agua 1002,02 m3 5,73 5.741,57 5,74 0,003% 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 148,35 kg 37,76 5.601,69 5,60 0,003% 

P02CH090 Junta goma para HA D=1500 mm 45,84 u 136,56 6.259,91 6,26 0,004% 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 502,13 kg 8,94 4.489,04 4,49 0,003% 

P01UT9601W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-8x400 mm 32 u 134,40 4.300,80 4,30 0,002% 

P27ERS070 Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 6 u 689,35 4.136,10 4,14 0,002% 

P27EC021 Poste metálico C-120 de 1500 mm 48,04 u 84,35 4.052,18 4,05 0,002% 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 5 u 809,09 4.045,45 4,05 0,002% 

P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 2,4 m3 1.655,23 3.972,55 3,97 0,002% 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 352 u 11,22 3.949,44 3,95 0,002% 

P26UUL250 Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 6 u 657,81 3.946,86 3,95 0,002% 

P17AF030 Arqueta fundición 492x221x250 mm 40 u 98,34 3.933,60 3,93 0,002% 

U06SA11009UW Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula mariposa metálica 1 u 3.875,63 3.875,63 3,88 0,002% 

P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 180,99 m3 22,16 4.010,73 4,01 0,002% 

P13VT170 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m 2 u 1.801,91 3.603,82 3,60 0,002% 

P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 26 u 138,01 3.588,26 3,59 0,002% 

P01HN320W Hormigón HL-150/B/20 central 4,81 m3 727,36 3.498,60 3,50 0,002% 

U06SA11002UW Cubierta métalica con puerta de acceso 1 u 3.369,81 3.369,81 3,37 0,002% 

P27ERS190 Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 6 u 543,88 3.263,28 3,26 0,002% 
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TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR MATERIAL, ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 48 u 67,78 3.253,44 3,25 0,002% 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 4,19 m3 727,36 3.047,64 3,05 0,002% 

P26VC332 Válvula compuerta latón rosca D=1" 14 u 215,12 3.011,68 3,01 0,002% 

P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 5 u 597,40 2.987,00 2,99 0,002% 

P13EV020 Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 62,7 u 44,76 2.806,46 2,81 0,002% 

P01UT960 Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-20x500 mm 16 u 168,02 2.688,32 2,69 0,002% 

P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 36 u 74,21 2.671,56 2,67 0,002% 

P17XI040 Válvula reductora de presión 25 bar 1" 11 u 237,47 2.612,17 2,61 0,002% 

P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 132,76 m2 19,55 2.595,45 2,60 0,001% 

P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 36 u 69,25 2.493,00 2,49 0,001% 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,2 u 11,60 2.461,52 2,46 0,001% 

P27ERS250 Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 17 u 136,96 2.328,32 2,33 0,001% 

P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 12,75 u 179,26 2.285,57 2,29 0,001% 

P27ERS370 Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 6 u 378,64 2.271,84 2,27 0,001% 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 u 11,59 1.967,52 1,97 0,001% 

P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 24 m 79,17 1.900,08 1,90 0,001% 

P13DE020 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 2,52 m2 733,45 1.848,29 1,85 0,001% 

P15AA120 Tapa polietileno 125 kN 70x70 103 u 17,81 1.834,43 1,83 0,001% 

P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 21,13 m3 86,48 1.827,33 1,83 0,001% 

P13VT140 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m 2 u 900,98 1.801,96 1,80 0,001% 

P27ERS271 Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 6 u 295,02 1.770,12 1,77 0,001% 

P27SA0506 Perno anclaje 16 u 100,80 1.612,80 1,61 0,001% 

P26UPM140 Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 40 u 38,87 1.554,80 1,55 0,001% 

P01HAV290 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,24 m3 1.219,60 1.512,31 1,51 0,001% 

P03AE010 Acero B500 B en barra rosca laminada 92,4 kg 15,70 1.450,68 1,45 0,001% 
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Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 48 u 28,46 1.366,08 1,37 0,001% 

P01AG020 Garbancillo (grava) 4/20 mm 23,69 t 52,40 1.241,36 1,24 0,001% 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 20 u 58,50 1.170,00 1,17 0,001% 

P26QA127 Registro acometida acera fundición 40x40 cm 40 u 27,83 1.113,20 1,11 0,001% 

P01EM270 Madera de pino para entibaciones 135,04 m3 7,72 1.042,51 1,04 0,001% 

P01CC050 Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,24 t 4.054,59 973,10 0,97 0,001% 

P17ISA010 Placa base fijación 1 u 883,10 883,10 0,88 0,001% 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1560 u 0,50 780,00 0,78 0,0004% 

U06SA11012UW Escalera exterior de seguridad 1 u 482,77 482,77 0,48 0,0003% 

P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 28 u 14,76 413,28 0,41 0,0002% 

U06SA11008UW Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1 u 413,06 413,06 0,41 0,0002% 

P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 10,08 m 40,97 412,98 0,41 0,0002% 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 80 u 4,92 393,60 0,39 0,0002% 

P27EC050 Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 120,09 u 3,17 380,68 0,38 0,0002% 

U06SA11004UW Aspiración D 8" con placa antivórtice 1 u 376,66 376,66 0,38 0,0002% 

P28DF030 Abono mineral complejo liberación lenta 8486,77 kg 0,04 339,47 0,34 0,0002% 

P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4 m 83,69 334,76 0,33 0,0002% 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 10 u 29,50 295,00 0,30 0,0002% 

P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 5 u 58,50 292,50 0,29 0,0002% 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 5 u 51,05 255,25 0,26 0,0001% 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 62 u 3,93 243,66 0,24 0,0001% 

P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 5 u 48,09 240,45 0,24 0,0001% 

P27EC060 Juego tornillería barrera 480,38 u 0,50 240,19 0,24 0,0001% 

P02EAH030 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 5 u 45,27 226,35 0,23 0,0001% 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 40 u 5,47 218,80 0,22 0,0001% 
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P26FF030 Fuente fundición modelo Madrid 5 u 43,40 217,00 0,22 0,0001% 

P26UUG150 Goma plana D=150 mm 28 u 7,38 206,64 0,21 0,0001% 

P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 20,16 u 9,49 191,32 0,19 0,0001% 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 31 u 5,47 169,57 0,17 0,0001% 

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 18,25 kg 8,94 163,16 0,16 0,0001% 

PUEC16AA PT protección anillo rectangular ext edf 35 u 4,27 149,45 0,15 0,0001% 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 5 u 29,50 147,50 0,15 0,0001% 

U06SA11006UW Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1 u 140,64 140,64 0,14 0,0001% 

P26UUG200 Goma plana D=200 mm 12 u 9,84 118,08 0,12 0,0001% 

P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 2640,33 kg 0,04 105,61 0,11 0,0001% 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 5 u 19,25 96,25 0,10 0,0001% 

U06SA11011UW Conexión retorno D 6" brida exterior 1 u 95,61 95,61 0,10 0,0001% 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 5 u 19,08 95,40 0,10 0,0001% 

P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,1 m 6,61 79,98 0,08 0,0000% 

P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 14 u 5,47 76,58 0,08 0,00004% 

P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,5 m 49,48 74,23 0,07 0,00004% 

P01MEN050 Mortero autonivelante 159,98 kg 0,44 70,39 0,07 0,00004% 

P15BB010 Celda línea E/S con SPT 16 u 4,27 68,32 0,07 0,00004% 

P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,5 m 8,72 65,40 0,07 0,00004% 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 6,24 m3 10,35 64,59 0,06 0,00004% 

P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,7 m 32,07 54,52 0,05 0,00003% 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 5 u 10,45 52,25 0,05 0,00003% 

P17SB030 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1 u 52,17 52,17 0,05 0,00003% 

P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,25 u 18,68 42,03 0,04 0,00002% 

P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,73 l 56,72 41,40 0,04 0,00002% 
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P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,75 m 9,95 37,32 0,04 0,00002% 

P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,7 m 20,52 34,89 0,03 0,00002% 

P15BB080 Celda medida 3TI+·3TT 8 u 4,27 34,16 0,03 0,00002% 

P15BB040 Celda protección f. combinado SPT 8 u 4,27 34,16 0,03 0,00002% 

P15BB030 Celda sec. y remon. SPT 8 u 4,27 34,16 0,03 0,00002% 

P26UUB080 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 6 u 5,47 32,82 0,03 0,00002% 

P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2 u 6,33 12,66 0,01 0,00001% 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 m3 21,67 11,49 0,01 0,00001% 

P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,13 kg 60,55 7,87 0,01 0,000005% 

P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 m3 12,23 6,49 0,01 0,000004% 

U06SA11005UW Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1 u 4,94 4,94 0,00 0,000003% 

U06SA11007UW Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1 u 4,94 4,94 0,00 0,000003% 

P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3 u 0,96 2,88 0,00 0,000002% 

P28EE210 Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor 63 u 0,00 0,00 0,00 0,00% 

P28EB130 Quercus ilex 12-14 cm contenedor 60 u 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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▪ Tabla de decisión o preferencia 

A continuación, se presentan los indicadores a utilizar, junto con sus respectivos valores, para 
cada alternativa. Se indica si se busca maximizar o minimizar cada indicador, así como el umbral 
de preferencia estricta (p) utilizado. 

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 p 

Horas de trabajo max 523.769,53 613.563,56 613.563,56 

Superficie suelo industrial max 0,5445 0,6311 0,63 

Costo de obras mejora a infraestructura max 0,0420 0,0371 0,0420 

Aparcamientos para trabajadores max 2.590,00 1.399,00 2.590,00 

Aparcamientos para camiones max 965,00 1.067,00 1.067,00 

Costo de obras que mejoran la estética del 
proyecto 

max 0,0551 0,0491 0,0551 

Hormigón min 14.291,01 16.817,45 -16.817,45 

Cemento min 3.766,26 3.398,08 -3.766,26 

Acero min 274,08 389,93 -389,93 

Material pétreo min 175.163,74 112.615,26 -175.163,74 

Derivados de petróleo min 3.051,76 1.602,38 -3.051,76 

Agua min 956,17 1.002,02 -1.002,02 

Tubería PE min 133.551,44 84.245,19 -133.551,44 

Tubería HM min 1.687,04 2.658,72 -2.658,72 

Tubería HA min 4.020,82 6.417,60 -6.417,60 

Tubería PVC min 8.482,93 11.589,06 -11.589,06 

Consumo anual agua min 227.368,70 224.034,68 -227.368,70 

Consumo anual energía eléctrica min 96.589,39 103.215,61 -103.215,61 

Cantidad de emisiones de CO2 min 32.288,21 36.292,67 -36.292,67 

Cantidad de consumo de energía primaria min 496.397,86 547.111,31 -547.111,31 

Costo de medidas conversación de áreas 
protegidas 

max 0,0055 0,0048 0,0055 

Material de excavación max 1,00 0,98 1,00 

Costo de construcción min 51.993.794,22 54.687.202,75 -54.687.202,75 

▪ Diferencia entre alternativas 

Los valores presentados corresponden a los criterios que deben maximizarse cuando su 
diferencia es mayor que cero, y a los criterios que deben minimizarse cuando su valor es menor 
que cero. 

Indicadores A1 > A2 A2<A1 

Horas de trabajo max                         -           89.794,03  

Superficie suelo industrial max                         -                      0,09  

Costo de obras mejora a infraestructura max               0,0049                        -    

Aparcamientos para trabajadores max            1.191,00                        -    

Aparcamientos para camiones max                         -                 102,00  

Costo de obras que mejoran la estética del proyecto max               0,0060                        -    

Hormigón min           -2.526,44                        -    

Cemento min                         -                -368,18  

Acero min              -115,85                        -    

Material pétreo min                         -          -62.548,48  

Derivados de petróleo min                         -            -1.449,38  
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Indicadores A1 > A2 A2<A1 

Agua min                -45,85                        -    

Tubería PE min                         -          -49.306,25  

Tubería HM min              -971,68                        -    

Tubería HA min           -2.396,78                        -    

Tubería PVC min           -3.106,13                        -    

Consumo anual agua min                         -            -3.334,02  

Consumo anual energía eléctrica min           -6.626,22                        -    

Cantidad de emisiones de CO2 min           -4.004,46                        -    

Cantidad de consumo de energía primaria min        -50.713,45                        -    

Costo de medidas conservación de áreas protegidas max                    0,00                        -    

Material de excavación max                    0,02                        -    

Costo de construcción min   -2.693.408,53                        -    

▪ Función de preferencia 

 

Figura 37. Función de preferencia tipo III [53]. 

Los valores obtenidos de la diferencia entre las alternativas son procesados utilizando la función 
de preferencia, y los resultados se muestran en la siguiente matriz. Estos valores indican la 
intensidad de preferencia de una alternativa sobre otra, y son más altos cuando se acercan a 1. 

▪ Índice de preferencia multicriterio (π) y Flujo de ordenación (Ø) 

𝜋(𝑎, 𝑏) =∑ 𝑤𝑖𝑃𝑖(𝑎, 𝑏)
𝑘

𝑖=1
; 𝜋(𝑏, 𝑎) =∑ 𝑤𝑖𝑃𝑖(𝑏, 𝑎)

𝑘

𝑖=1
 

- Si π(a,b) ≈ 0, demuestra a preferencia débil de a sobre b en todos los criterios. 

- Si π(a,b) ≈ 1, demuestra una fuerte preferencia de a sobre b en todos los criterios. 

∅+(𝐴𝑗) =
1

𝑛 − 1
∑ 𝜋(𝐴𝑗, 𝐴𝑘)

𝑚

𝑖=1
; ∅−(𝐴𝑗) =

1

𝑛 − 1
∑ 𝜋(𝐴𝑘 , 𝐴𝑗)

𝑚

𝑖=1
 

 A1 A2 Ø+ 

A1 - 0,078 0,078 

A2 0,024 - 0,024 

Ø- 0,024 0,078  

▪ Flujo neto de superación 

  Ø Posición 

Alternativa 1 0,054 1 

Alternativa 2 -0,054 2 
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Anejo 27. Total emisiones 
de CO2 y consumo de 
energía primaria de 

materiales por capítulo, 
Alternativa 1. 
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TOTAL DE EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE MATERIALES POR CAPÍTULO, ALTERNATIVA 1 

01: ACTUACIONES PREVIAS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 1,27 m3 0,25 0,32 5,73 7,68 

02: MOVIMIENTO DE TIERAS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AA010 Tierra vegetal 100.891,12 m3 1,91 192.702,04 37,73 3.806.621,96 

03: FIRMES Y PAVIMENTOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 152,89 m3 0,25 38,22 5,73 876,06 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 44,46 kg 0,67 29,79 11,13 494,84 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 584,74 m3 4,37 2.555,31 86,48 50.568,32 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 876,84 t 2,18 1.911,51 32,40 28.409,62 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 4.630,99 t 2,18 10.095,56 32,40 150.044,08 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3.075,94 t 2,18 6.705,55 32,40 99.660,46 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3.013,01 t 2,18 6.568,36 32,40 97.621,52 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 654,37 t 2,18 1.426,53 32,40 21.201,59 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 600,03 t 2,18 1.308,07 32,40 19.440,97 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 1.715,37 t 2,18 3.739,51 32,40 55.577,99 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 600,03 t 2,18 1.308,07 32,40 19.440,97 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 862,13 t 2,18 1.879,44 32,40 27.933,01 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 862,13 t 2,18 1.879,44 32,40 27.933,01 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1.632,49 t 2,18 3.558,83 32,40 52.892,68 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1.509,55 t 2,18 3.290,82 32,40 48.909,42 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 1.715,37 t 2,18 3.739,51 32,40 55.577,99 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 918,13 t 326,58 299.842,90 49.857,97 45.776.098,00 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 94,4 t 326,58 30.829,15 49.857,97 4.706.592,37 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 14.879,00 m 5,89 87.637,31 34,45 512.581,55 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11.852,57 m 4,82 57.129,39 25,98 307.929,77 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 1.042,58 t 925,20 964.595,02 4.054,59 4.227.234,44 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.127,27 t 925,20 1.968.150,20 4.054,59 8.625.207,67 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 151,28 t 925,20 139.964,26 4.054,59 613.378,38 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 216.736,84 kg 0,20 43.347,37 29,92 6.484.766,25 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 1.137,91 t 15,84 18.024,49 227,98 259.420,72 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 191.260,73 kg 3,16 604.383,91 46,42 8.878.323,09 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 733,59 m3 259,72 190.527,99 1.219,60 894.686,36 
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P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 3.154,46 m3 144,81 456.797,35 727,36 2.294.428,03 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 17.882,00 u 0,72 12.875,04 21,79 389.648,78 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 17.882,00 m2 18,77 335.645,14 129,60 2.317.507,20 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 5.633,08 m2 7,32 41.234,15 84,75 477.403,53 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 53.181,70 t 2,66 141.463,32 52,41 2.787.252,90 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5.345,00 m 2,75 14.698,75 14,86 79.426,70 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 26.142,60 t 2,49 65.095,07 49,32 1.289.353,03 

04: RED DE SANEAMIENTO 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 3,11 m3 0,25 0,78 5,73 17,82 

P02EPH010 Anillo pozo machihembrado circular HM h=0,50 m D=80 cm 208 u 5,44 1.131,52 29,32 6.098,56 

P02EPH070 Anillo pozo machihembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm 208 u 13,60 2.828,80 73,30 15.246,40 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 9.536,68 m3 4,37 41.675,29 86,48 824.732,09 

P02EAH030 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 5 u 8,40 42,00 45,27 226,35 

P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 4,37 t 925,20 4.043,12 4.054,59 17.718,56 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,09 t 925,20 83,27 4.054,59 364,91 

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 208 u 7,61 1.582,88 69,26 14.406,08 

P02EPH100 Cono machihembrado circular HM h=0,6 m D=60/80 cm 208 u 513,72 106.853,76 5.777,22 1.201.661,76 

P01AG020 Garbancillo (grava) 4/20 mm 23,61 t 2,65 62,57 52,40 1.237,16 

P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 central 55,12 m3 236,66 13.044,70 1.119,69 61.717,31 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 0,18 m3 144,81 26,07 727,36 130,92 

P02EIH020 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x67 cm 326 u 79,56 25.936,56 993,95 324.027,70 

P02CH070 Junta goma para HA D=1000 mm 1.212,44 u 16,94 20.538,73 91,28 110.671,52 

P02CH080 Junta goma para HA D=1200 mm 322,01 u 20,93 6.739,67 112,80 36.322,73 

P02CH090 Junta goma para HA D=1500 mm 25 u 25,34 633,50 136,56 3.414,00 

P02CH060 Junta goma tipo E/D para HM/HA D=800 mm 450,97 u 10,88 4.906,55 58,63 26.440,37 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 16,59 mu 580,00 9.622,20 6.730,00 111.650,70 

P01EM270 Madera de pino para entibaciones 103,78 m3 0,02 2,08 7,72 801,18 

P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 162,24 m2 5,73 929,64 66,33 10.761,38 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 19,54 m3 357,09 6.977,54 1.655,23 32.343,19 

P02EPW010 Pates PP 30x25 cm 1.664,00 u 8,29 13.794,56 95,96 159.677,44 

P01AE025 Piedra para escollera 281,6 t 15,26 4.297,22 226,80 63.866,88 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 345,94 kg 13,02 4.504,14 150,64 52.112,40 

P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 326 u 14,00 4.564,00 266,04 86.729,04 

P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 5 u 5,28 26,40 48,09 240,45 
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P26TPA180 Tubería polietileno AD PE100 PN6 DN=110 mm 1.237,00 m 2,96 3.661,52 114,01 141.030,37 

P02THC290 Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm 2.424,87 m 287,91 698.144,32 3.368,31 8.167.713,87 

P02THC190 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm 644,01 m 398,10 256.380,38 4.657,47 2.999.457,25 

P02THC200 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm 50 m 398,10 19.905,00 4.657,47 232.873,50 

P02THC170 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm 901,94 m 197,61 178.232,36 2.311,89 2.085.186,07 

P02THM030 Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 458,13 m 59,68 27.341,20 698,16 319.848,04 

P02THM040 Tubo HM junta machihembrada D=500 mm 595,55 m 83,49 49.722,47 976,82 581.745,15 

P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 633,36 m 104,70 66.312,79 1.224,84 775.764,66 

P02TVC100 Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN=315 mm 4.670,00 m 23,14 108.063,80 683,62 3.192.505,40 

P02TVO030 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm 3.693,44 m 14,78 54.589,04 436,70 1.612.925,25 

P26VV163 Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar 5 u 98,55 492,75 1.270,75 6.353,75 

05:RED DE AGUA POTABLE 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 84,24 m3 0,25 21,06 5,73 482,70 

P01AA060 Arena de miga cribada 32,29 m3 4,37 141,11 86,48 2.792,44 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 1.375,30 m3 4,37 6.010,06 86,48 118.935,94 

P17AF030 Arqueta fundición 492x221x250 mm 26 u 18,24 474,24 98,34 2.556,84 

P26UPM140 Enlace rosca-M latón p/PE D=50 mm (1 1/2") 26 u 1,00 26,00 38,87 1.010,62 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 12 u 0,26 3,12 4,92 59,04 

P26UUG150 Goma plana D=150 mm 12 u 0,39 4,68 7,38 88,56 

P26UUG200 Goma plana D=200 mm 12 u 0,52 6,24 9,84 118,08 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 22 u 0,21 4,62 3,93 86,46 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1,09 m3 144,81 157,84 727,36 792,82 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1,82 mu 580,00 1.055,60 6.730,00 12.248,60 

P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 1,56 m3 357,09 557,06 1.655,23 2.582,16 

P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,52 m3 357,09 185,69 1.655,23 860,72 

P26QA127 Registro acometida acera fundición 40x40 cm 26 u 5,16 134,16 27,83 723,58 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 536 u 0,04 21,44 0,50 268,00 

P26TPA270 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm 2.304,00 m 4,45 10.252,80 171,43 394.974,72 

P26TPA300 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=160 mm 269 m 9,28 2.496,32 357,58 96.189,02 

P26TPA320 Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=200 mm 1.858,00 m 14,45 26.848,10 556,75 1.034.441,50 

P26TPA400 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm 171,6 m 1,36 233,38 52,59 9.024,44 

P26TPA070 Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm 2.177,00 m 4,36 9.491,72 167,85 365.409,45 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 6 u 0,47 2,82 5,47 32,82 

P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 6 u 0,47 2,82 5,47 32,82 
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P26UUB080 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 6 u 0,47 2,82 5,47 32,82 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 11 u 0,47 5,17 5,47 60,17 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 6 u 21,97 131,82 285,93 1.715,58 

P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 6 u 25,11 150,66 455,48 2.732,88 

P26UUL250 Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 6 u 50,78 304,68 657,81 3.946,86 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 11 u 18,49 203,39 240,25 2.642,75 

P26VA050 Válvula acometida fundición 2" (50 mm) 16 bar 26 u 22,74 591,24 306,81 7.977,06 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 6 u 76,81 460,86 1.020,04 6.120,24 

P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 6 u 135,70 814,20 1.802,13 10.812,78 

P26VC027 Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 6 u 299,55 1.797,30 3.978,29 23.869,74 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 11 u 61,45 675,95 816,06 8.976,66 

P26VV162 Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar 7 u 98,55 689,85 1.270,75 8.895,25 

06: RED DE RIEGO Y CONTRAINCENDIOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 1.122,84 m3 4,37 4.906,81 86,48 97.103,20 

P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 47 u 13,77 647,19 74,21 3.487,87 

P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 34 u 0,38 12,92 14,76 501,84 

P26UUG100 Goma plana D=100 mm 88 u 0,26 22,88 4,92 432,96 

P26UUG150 Goma plana D=150 mm 6 u 0,39 2,34 7,38 44,28 

P26UUG080 Goma plana D=80 mm 22 u 0,21 4,62 3,93 86,46 

P26RH025 Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" 30 u 383,03 11.490,90 4.795,48 143.864,40 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 2,3 m3 144,81 333,06 727,36 1.672,93 

P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 47 u 7,61 357,67 69,25 3.254,75 

P01UT055 Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 940 u 0,04 37,60 0,50 470,00 

P26TUE020 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm 90 m 40,92 3.682,80 511,18 46.006,20 

P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 mm 19.986,00 m 0,23 4.596,78 8,34 166.683,24 

P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 5.426,00 m 6,43 34.889,18 247,87 1.344.942,62 

P26TPA470 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm 696 m 13,66 9.507,36 525,99 366.089,04 

P26TPB230 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 5.797,00 m 0,35 2.028,95 13,59 78.781,23 

P26TPB240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 865 m 0,57 493,05 21,96 18.995,40 

P26TPB280 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=75 mm 6.163,00 m 3,00 18.489,00 115,67 712.874,21 

P26UUB050 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 44 u 0,47 20,68 5,47 240,68 

P26UUB070 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 3 u 0,47 1,41 5,47 16,41 

P26UUB040 Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 11 u 0,47 5,17 5,47 60,17 

P26UUL220 Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 44 u 21,97 966,68 285,93 12.580,92 
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P26UUL240 Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 3 u 25,11 75,33 455,48 1.366,44 

P26UUL210 Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 11 u 18,49 203,39 240,25 2.642,75 

P26VC024 Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 74 u 76,81 5.683,94 1.020,04 75.482,96 

P26VC026 Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 3 u 135,70 407,10 1.802,13 5.406,39 

P26VC023 Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 11 u 61,45 675,95 816,06 8.976,66 

P26VC332 Válvula compuerta latón rosca D=1" 17 u 11,28 191,76 215,12 3.657,04 

P17XI040 Válvula reductora de presión 25 bar 1" 10 u 15,88 158,80 237,47 2.374,70 

07: RED DE MEDIA TENSIÓN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 547,5 m3 4,37 2.392,58 86,48 47.347,80 

P15AA200 Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm 108 u 32,91 3.554,28 177,37 19.155,96 

mt35cun500c Cable unipolar HEPRZ1 18/30 kV 240 mm2 3.849,00 m 4,06 15.626,94 85,30 328.319,70 

P15BA020 Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 8 u 256,33 2.050,64 4.027,38 32.219,04 

P15BB010 Celda línea E/S con SPT 16 u 0,21 3,36 4,27 68,32 

P15BB080 Celda medida 3TI+·3TT 8 u 0,21 1,68 4,27 34,16 

P15BB040 Celda protección f. combinado SPT 8 u 0,21 1,68 4,27 34,16 

P15BB030 Celda sec. y remon. SPT 8 u 0,21 1,68 4,27 34,16 

PUEC25B Centro de seccionamiento 35 u 30,10 1.053,50 563,74 19.730,90 

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 5.132,00 m 0,10 513,20 1,78 9.134,96 

P15JAA010 Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA 3 u 1.848,95 5.546,85 24.592,00 73.776,00 

PUEC16AA PT protección anillo rectangular ext edf 35 u 0,21 7,35 4,27 149,45 

P15AA120 Tapa polietileno 125 kN 70x70 108 u 3,30 356,40 17,81 1.923,48 

mt35tpe030a Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 1.283,00 m 12,04 15.447,32 464,44 595.876,52 

P15BD070 Transformador encapsulado 630 kVA 8 u 128,16 1.025,28 3.013,69 24.109,52 

mt35aia070ai Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3.849,00 m 2,62 10.084,38 89,37 343.985,13 

08: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 8.127,00 m3 4,37 35.514,99 86,48 702.822,96 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 489 u 86,11 42.107,79 996,63 487.352,07 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 108.360,00 m 0,65 70.434,00 14,66 1.588.557,60 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 4.645,50 m 0,99 4.599,05 21,96 102.015,18 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 489 u 0,53 259,17 11,22 5.486,58 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 5 u 68,42 342,10 809,09 4.045,45 

P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 489 u 5,29 2.586,81 48,10 23.520,90 

P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 489 u 1,70 831,30 51,47 25.168,83 
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P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 978 m 10,86 10.621,08 197,26 192.920,28 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 5 u 1,21 6,05 19,08 95,40 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 5 u 1,39 6,95 29,50 147,50 

P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 5 u 2,76 13,80 58,50 292,50 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 5 u 258,98 1.294,90 4.313,54 21.567,70 

P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 405,6 m3 259,72 105.342,43 1.219,60 494.669,76 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 568,89 m3 144,81 82.380,96 727,36 413.787,83 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 15,4 m3 144,81 2.230,07 727,36 11.201,34 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 10 u 1,39 13,90 29,50 295,00 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 20 u 2,76 55,20 58,50 1.170,00 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 5 u 2,70 13,50 51,05 255,25 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 5 u 0,37 1,85 10,45 52,25 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 5 u 0,91 4,55 19,25 96,25 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 23,9 mu 580,00 13.862,00 6.730,00 160.847,00 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 489 u 48,16 23.550,24 891,66 436.021,74 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 12,41 m3 357,09 4.431,49 1.655,23 20.541,40 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 697,56 kg 0,50 348,78 8,94 6.236,19 

P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 1.956,00 u 20,59 40.274,04 235,22 460.090,32 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 489 u 5,56 2.718,84 66,79 32.660,31 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 56.889,00 m 2,06 117.191,34 79,58 4.527.226,62 

09: RED DE TELECOMUNICACIONES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,16 kg 2,00 0,32 60,55 9,69 

P01DW050 Agua 9,2 m3 0,25 2,30 5,73 52,72 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 0,27 kg 0,67 0,18 11,13 3,01 

P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 6 u 336,26 2.017,56 3.107,29 18.643,74 

P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 4 u 173,55 694,20 1.603,76 6.415,04 

P27TA100 Arqueta prefabricada tipo M c/tapa 10 u 43,39 433,90 400,94 4.009,40 

P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 60 u 0,94 56,40 28,46 1.707,60 

P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 0,91 l 0,92 0,84 56,72 51,62 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 1.053,92 m3 144,81 152.618,16 727,36 766.579,25 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 4,14 m3 144,81 599,51 727,36 3.011,27 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 0,18 m3 0,03 0,01 10,35 1,86 

P27TW110 Plantilla armario distribución 10 u 68,42 684,20 809,10 8.091,00 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,71 kg 13,02 9,24 150,64 106,95 
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P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 6,12 m2 0,10 0,61 19,55 119,65 

P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 60 u 1,76 105,60 67,78 4.066,80 

P15UG050 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm 259,2 m 3,01 780,19 116,11 30.095,71 

P15UG030 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm 23.714,64 m 1,26 29.880,45 48,52 1.150.634,33 

P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 30 m 2,68 80,40 79,17 2.375,10 

10: ESTRUCTURAS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,25 u 1,02 2,30 18,68 42,03 

P03AE010 Acero B500 B en barra rosca laminada 92,4 kg 0,93 85,93 15,70 1.450,68 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 257.599,45 kg 0,93 239.567,49 15,70 4.044.311,37 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11.156,20 kg 1,31 14.614,62 22,13 246.886,71 

P03ALP010 Acero laminado S275JR 5.235,74 kg 1,31 6.858,82 22,13 115.866,93 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 1.526,54 kg 0,67 1.022,78 11,13 16.990,39 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4.244,00 u 0,98 4.159,12 42,02 178.332,88 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,2 u 1,01 214,32 11,60 2.461,52 

M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 u 1,45 61,54 712,49 30.238,08 

M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 u 1,45 276,92 712,49 136.071,34 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 u 1,02 173,16 11,59 1.967,52 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 u 1,02 497,82 11,59 5.656,62 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2.970,80 u 1,02 3.030,22 11,59 34.431,57 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 12.294,14 u 0,17 2.090,00 1,99 24.465,34 

P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 20,16 u 0,82 16,53 9,49 191,32 

P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 10,08 m 2,17 21,87 40,97 412,98 

P01AA060 Arena de miga cribada 47,82 m3 4,37 208,97 86,48 4.135,47 

P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 23,91 m3 4,37 104,49 86,48 2.067,74 

U06SA11004UW Aspiración D 8" con placa antivórtice 1 u 20,25 20,25 376,66 376,66 

P13BA120 Barandilla 90 cm tubo horizontal 20x20x1 mm 318 m 32,84 10.443,12 380,08 120.865,44 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 1.382,08 l 0,22 304,06 5,30 7.325,02 

P17SB030 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 1 u 1,85 1,85 52,17 52,17 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3.381,94 u 10,85 36.694,05 123,00 415.978,62 

P01CC050 Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel 0,24 t 925,20 222,05 4.054,59 973,10 

U06SA11005UW Conexión entrada D 1 1/2" manguito para boya 1 u 0,27 0,27 4,94 4,94 

U06SA11007UW Conexión entrada D 1" rosca exterior con difusor 1 u 0,27 0,27 4,94 4,94 

U06SA11011UW Conexión retorno D 6" brida exterior 1 u 3,14 3,14 95,61 95,61 

P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 3,75 m 0,44 1,65 9,95 37,31 
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U06SA11002UW Cubierta métalica con puerta de acceso 1 u 24,83 24,83 3.369,81 3.369,81 

U06SA11001UW Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lamina 1 u 16.550,22 16.550,22 194.025,27 194.025,27 

P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2.534,18 l 0,92 2.331,45 56,72 143.738,69 

P06SR590 Emulsión impermeabilizante bituminosa bicomponente 13.098,77 kg 0,16 2.095,80 24,93 326.552,34 

M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 7.323,47 m2 0,49 3.588,50 5,65 41.377,61 

P13DE020 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 2,52 m2 63,37 159,69 733,45 1.848,29 

U06SA11008UW Entrada para sondas D 1" rosca exterior 1 u 13,98 13,98 413,06 413,06 

U06SA11012UW Escalera exterior de seguridad 1 u 38,64 38,64 482,77 482,77 

M13EF040 Fleje para encofrado metálico 3.661,74 m 0,43 1.574,55 4,99 18.272,08 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1.061,00 u 2,93 3.108,73 43,47 46.121,67 

P28W005 Geomembrana impermeable 420 g/m2 2.704,53 m2 0,92 2.488,17 36,32 98.228,53 

P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 11.694,52 m2 0,87 10.174,23 29,45 344.403,61 

P06GL060 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 2.974,98 m2 2,55 7.586,20 48,05 142.947,79 

P01HW070 Gunita fabricada en planta 165,98 m3 374,99 62.240,84 1.718,83 285.291,40 

P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 298,62 m3 236,66 70.671,41 1.119,69 334.361,83 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 5.723,94 m3 259,72 1.486.621,70 1.219,60 6.980.917,22 

P01HAV260 Hormigón HA-25/B/20/XD1, XD2 o XD3 central 12,85 m3 259,72 3.337,40 1.219,60 15.671,86 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 892,57 m3 259,72 231.818,28 1.219,60 1.088.578,37 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 4,68 m3 259,72 1.215,49 1.219,60 5.707,73 

P01HAV290 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3+XA1 central 1,24 m3 259,72 322,05 1.219,60 1.512,30 

P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 m3 259,72 55.304,78 1.219,60 259.701,62 

P01HN320W Hormigón HL-150/B/20 central 4,81 m3 144,81 696,54 727,36 3.498,60 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 592,19 m3 144,81 85.755,03 727,36 430.735,32 

P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2 u 0,16 0,32 6,33 12,66 

P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm 6,09 m3 0,03 0,18 10,35 63,03 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 1.106,53 m2 7,32 8.099,80 84,75 93.778,42 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 m2 4,14 2.782,66 47,90 32.195,51 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 940 m2 63,37 59.567,80 733,45 689.443,00 

P01MEN050 Mortero autonivelante 159,98 kg 0,09 14,40 0,44 70,39 

P05WTA010 Panel sándwich cubierta acero galvanizado + PUR + acero galvanizado 35 mm 524,4 m2 7,25 3.801,90 82,76 43.399,34 

P13EV020 Pate estándar acero galvanizado D=18 mm 80,26 u 3,87 310,61 44,76 3.592,44 

P01UT960W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-12x400 mm 72 u 11,76 846,72 134,40 9.676,80 

P01UT960 Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-20x500 mm 16 u 14,71 235,36 168,02 2.688,32 

P01UT9601W Perno roscado placa c/tuercas y arandelas M-8x400 mm 32 u 11,76 376,32 134,40 4.300,80 

P17ISA010 Placa base fijación 1 u 77,30 77,30 883,10 883,10 
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P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 10.631,38 m 1,14 12.119,77 13,57 144.267,83 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 37,6 u 15,69 589,94 179,26 6.740,18 

P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 14,1 u 15,69 221,23 179,26 2.527,57 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 37,6 u 15,69 589,94 179,26 6.740,18 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 37,6 u 15,69 589,94 179,26 6.740,18 

P13VT140 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m 2 u 77,84 155,68 900,98 1.801,96 

P13VT170 Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m 2 u 155,69 311,38 1.801,91 3.603,82 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 321,96 kg 13,02 4.191,92 150,64 48.500,05 

P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 182,4 m 4,15 756,96 47,92 8.740,61 

P25PB050 Revest. epoxi protec./imperm. hormigón MasterSeal M 338 209,6 kg 1,90 398,24 56,63 11.869,65 

P01EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 127,86 m2 0,10 12,79 19,55 2.499,66 

P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 m3 0,02 0,01 12,23 6,48 

M13EM070 Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4 posturas 68,49 m2 11,63 796,54 547,19 37.477,04 

M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 5.347,45 m2 0,12 641,69 23,93 127.964,48 

P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 104,35 m3 0,11 11,48 22,16 2.312,40 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 m3 0,09 0,05 21,67 11,49 

P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 3 u 0,03 0,09 0,96 2,88 

P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 10,5 m 22,85 239,93 808,41 8.488,31 

P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4 m 2,83 11,32 83,69 334,76 

P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,7 m 0,69 1,17 20,52 34,88 

P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,7 m 1,09 1,85 32,07 54,52 

P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,5 m 1,67 2,51 49,48 74,22 

P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 12,1 m 0,17 2,06 6,61 79,98 

P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,5 m 0,22 1,65 8,72 65,40 

U06SA11009UW Tubo vaciado D 150 mm + bocinete + válvula mariposa metálica 1 u 170,71 170,71 3.875,63 3.875,63 

U06SA11006UW Válvula flotador D 1 1/2" para entrada 1 u 7,44 7,44 140,64 140,64 

11: SEÑALIZACIÓN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P25WW010 Cinta adhesiva pintor 1.259,72 m 0,08 100,78 2,81 3.539,81 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 15,25 m3 144,81 2.208,35 727,36 11.092,24 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 12.741,75 kg 0,87 11.085,32 11,62 148.059,14 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 2.097,38 kg 3,95 8.284,65 80,68 169.216,62 

P27EH014 Pintura termoplástica frío 944,79 kg 3,95 3.731,92 80,68 76.225,66 

P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 170,5 m 5,57 949,69 63,58 10.840,39 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 80,02 m 6,72 537,73 76,81 6.146,34 
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P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 17 u 11,48 195,16 138,01 2.346,17 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 55 u 14,61 803,55 175,73 9.665,15 

P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 14 u 28,14 393,96 325,53 4.557,42 

12: MOBILIARIO URBANO 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 4 u 32,70 130,80 597,40 2.389,60 

P29A030 Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado 14 u 221,52 3.101,28 2.530,68 35.429,52 

P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 24 u 26,09 626,16 1.004,68 24.112,32 

P29CP110 Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 25 u 20,06 501,50 772,83 19.320,75 

P26FF030 Fuente fundición modelo Madrid 4 u 1,34 5,36 43,40 173,60 

P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 central 1,8 m3 144,81 260,66 727,36 1.309,25 

P29MM010 Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m 16 u 78,53 1.256,48 3.561,73 56.987,68 

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 14,6 kg 0,50 7,30 8,94 130,52 

P04SC350 Pantalla acústica metálica 50 mm 1.154,00 m2 18,01 20.783,54 227,74 262.811,96 

P29PM130 Papelera circular 60 litros 117 u 81,79 9.569,43 952,13 111.399,21 

13: JARDINERÍA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 704,69 m3 0,25 176,17 5,73 4.037,87 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 139,65 kg 2,40 335,16 37,76 5.273,18 

P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 2.711,63 kg 0,00 0,00 0,04 108,47 

P28DF030 Abono mineral complejo liberación lenta 8.715,96 kg 0,00 0,00 0,04 348,64 

P28DS065 Estabilizante orgánico de suelos 1.549,50 kg 0,63 976,19 26,23 40.643,39 

P28DS075 Estabilizante tipo polibutadieno 1.743,19 kg 0,63 1.098,21 26,23 45.723,87 

P28DS085 Polímeros sintético absorbente 435,8 kg 0,63 274,55 26,23 11.431,03 

P28MP054 Lote semillas hidrosiembra clima mediterraneo-litoral 4.890,62 kg 0,08 391,25 18,44 90.183,03 

P28SM200 Geotextil antihierbas 65 g/m2 213.056,80 m2 0,14 29.827,95 4,97 1.058.892,30 

P28SM250 Mulch hidrosiembra 19.078,27 kg 0,05 953,91 25,22 481.153,97 

14: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

15: SEGURIDAD Y SALUD 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

16: CONTROL DE CALIDAD 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 
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17: OBRAS ESTERIORES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 0,77 m3 0,25 0,19 5,73 4,41 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 4.089,16 m3 4,37 17.869,63 86,48 353.630,56 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 261,11 t 2,18 569,22 32,40 8.459,96 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 211,92 t 2,18 461,99 32,40 6.866,21 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 816,58 t 2,18 1.780,14 32,40 26.457,19 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 796,87 t 2,18 1.737,18 32,40 25.818,59 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 159,29 t 2,18 347,25 32,40 5.161,00 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 453,67 t 2,18 989,00 32,40 14.698,91 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 159,29 t 2,18 347,25 32,40 5.161,00 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 228,01 t 2,18 497,06 32,40 7.387,52 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 228,01 t 2,18 497,06 32,40 7.387,52 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 400,74 t 2,18 873,61 32,40 12.983,98 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 453,67 t 2,18 989,00 32,40 14.698,91 

P16AK040 Báculo galvanizado brazo h=18 m, incluida corona movil 4 u 624,29 2.497,16 7.225,58 28.902,32 

P16AK010 Báculo galvanizado brazo h=7 m b=1,5 m 30 u 86,11 2.583,30 996,63 29.898,90 

P27EC010 Barrera seguridad recta doble onda galvanizada 960,75 m 21,53 20.684,95 249,16 239.380,47 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 161,1 t 326,58 52.612,04 49.857,97 8.032.118,97 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 28,11 t 326,58 9.180,16 49.857,97 1.401.507,54 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 415,16 m 5,89 2.445,29 34,45 14.302,26 

P15ND030 Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2 3.600,00 m 0,65 2.340,00 14,66 52.776,00 

P15NED020 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 437 m 0,99 432,63 21,96 9.596,52 

P15GK110 Caja conexión con fusibles 34 u 0,53 18,02 11,22 381,48 

mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 1 u 68,42 68,42 809,09 809,09 

P27EC050 Captafaro 2 caras barrera seguridad RA-2 120,09 u 0,26 31,22 3,17 380,69 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 192,65 t 925,20 178.239,78 4.054,59 781.116,76 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 247,78 t 925,20 229.246,06 4.054,59 1.004.646,31 

P27SA110 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 34 u 5,29 179,86 48,10 1.635,40 

P25WW010 Cinta adhesiva pintor 1.848,00 m 0,08 147,84 2,81 5.192,88 

P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm 34 u 1,70 57,80 51,47 1.749,98 

P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 68 m 10,86 738,48 197,26 13.413,68 

P15FM010 Contactor tetrapolar 40 A 1 u 1,21 1,21 19,08 19,08 

P15FJ040 Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC, bipolar 1 u 1,39 1,39 29,50 29,50 
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P15FJ041 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC, tetrapolar 1 u 2,76 2,76 58,50 58,50 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 47.206,70 kg 0,20 9.441,34 29,92 1.412.424,46 

P16NE032 Estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso 1 u 258,98 258,98 4.313,54 4.313,54 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 207,27 t 15,84 3.283,16 227,98 47.253,41 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 36.544,00 kg 3,16 115.479,04 46,42 1.696.372,48 

P01HAV390 Hormigón HA-25/P/40/XC1, XC2 o XC3 central 47,74 m3 259,72 12.399,03 1.219,60 58.223,70 

P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 113,4 m3 144,81 16.421,45 727,36 82.482,62 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 374,3 m3 144,81 54.202,38 727,36 272.250,85 

P15FRB060 Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C 2 u 1,39 2,78 29,50 59,00 

P15FRB061 Interr. magnetotérmico de 4 modulos 4 u 2,76 11,04 58,50 234,00 

P16NE030 Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux 1 u 2,70 2,70 51,05 51,05 

P15FJ042 Interruptor general automático (IGA), de 4 modulos, tetrapolar 1 u 0,37 0,37 10,45 10,45 

P16NI020 Interruptor horario digital programable 1 u 0,91 0,91 19,25 19,25 

P27EC060 Juego tornillería barrera 480,38 u 0,04 19,22 0,50 240,19 

P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1,66 mu 580,00 962,80 6.730,00 11.171,80 

P16AI150 Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm 34 u 48,16 1.637,44 891,66 30.316,44 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 6.194,50 t 2,66 16.477,37 52,41 324.653,75 

P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 1.093,15 kg 0,87 951,04 11,62 12.702,40 

P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,86 m3 357,09 307,10 1.655,23 1.423,50 

P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 48,5 kg 0,50 24,25 8,94 433,59 

P27SA0506 Perno anclaje 16 u 8,82 141,12 100,80 1.612,80 

P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 120 u 20,59 2.470,80 235,22 28.226,40 

P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 34 u 5,56 189,04 66,79 2.270,86 

P27EH011 Pintura acrílica base disolvente 332,64 kg 3,95 1.313,93 80,68 26.837,40 

P27EH013 Pintura termoplástica caliente 363,08 kg 3,95 1.434,17 80,68 29.293,29 

P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 424,5 m 5,57 2.364,47 63,58 26.989,71 

P27EW013 Poste galvanizado 120x60x3 mm 44,46 m 12,52 556,64 143,03 6.359,11 

P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 91,12 m 6,72 612,33 76,81 6.998,93 

P27EC021 Poste metálico C-120 de 1500 mm 48,04 u 7,38 354,54 84,35 4.052,17 

P27EC024 Poste metálico C-120 de 2000 mm 480,38 u 7,38 3.545,20 84,35 40.520,05 

P27EC040 Separador barrera seguridad 480,38 u 6,46 3.103,25 74,75 35.908,41 

P27ERS070 Señal circular reflexiva RA-1 120 cm 6 u 58,80 352,80 689,35 4.136,10 

P27ERS040 Señal circular reflexiva RA-1 90 cm 72 u 24,70 1.778,40 297,37 21.410,64 

P27ERS370 Señal cuadrada reflexiva RA-1 120 cm 6 u 31,44 188,64 378,64 2.271,84 

P27ERS340 Señal cuadrada reflexiva RA-1 90 cm 34 u 14,61 496,74 175,73 5.974,82 
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P27ERS271 Señal octogonal reflexiva RA-1 120 cm 6 u 24,21 145,26 295,02 1.770,12 

P27ERS250 Señal octogonal reflexiva RA-1 90 cm 17 u 11,41 193,97 136,96 2.328,32 

P27ERS190 Señal triangular reflexiva RA-1 175 cm 6 u 46,80 280,80 543,88 3.263,28 

P27ERS130 Señal triangular reflexiva RA-1 90 cm 34 u 28,14 956,76 325,53 11.068,02 

P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 13,6 kg 2,40 32,64 37,76 513,54 

M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 75,71 m2 7,47 565,55 320,76 24.284,74 

P15UDT050 Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm 1.890,00 m 2,06 3.893,40 79,58 150.406,20 

P02TVO010 Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 110,59 m 6,10 674,60 180,27 19.936,06 
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01: ACTUACIONES PREVIAS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.278,95 h 42,89 2.156.464,17 673,93 33.884.492,77 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 387,38 h 105,94 41.039,04 1.664,54 83.691.323,43 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 3.506,20 h 77,00 269.977,40 1.209,83 60.828.982,08 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.753,20 h 1,92 3.366,14 20,30 1.020.662,69 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 193,69 h 57,36 11.110,06 901,29 45.315.914,85 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.070,40 h 49,09 6.581.515,94 771,38 38.784.176,45 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 131,49 h 36,69 4.824,37 576,50 28.985.814,68 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 36,69 233,72 576,50 28.985.814,68 

02: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 21.801,62 h 105,94 2.309.663,62 1.664,54 36.289.668,55 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 10.437,45 h 78,55 819.861,70 1.234,20 12.881.900,79 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 10.821,90 h 48,06 520.100,51 755,14 8.172.049,57 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 968,29 h 77,00 74.558,33 1.209,83 1.171.466,29 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 7.874,08 h 57,36 451.657,23 901,29 7.096.829,56 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 9.448,89 h 48,06 454.113,65 755,14 7.135.234,79 

M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 1.008,91 h 64,08 64.650,95 1.006,84 1.015.810,94 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 10.437,45 h 55,81 582.514,08 876,92 9.152.808,65 

03: FIRMES Y PAVIMENTOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 226,93 h 5,32 1.207,27 83,64 18.980,43 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 701,29 h 61,50 43.129,34 966,24 677.614,45 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 500,24 h 22,74 11.375,46 366,26 183.217,90 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 20,24 h 69,77 1.412,14 1.096,16 22.186,28 
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M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 696,16 h 78,55 54.683,37 1.234,20 859.200,67 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 193,39 h 22,74 4.397,69 357,26 69.090,51 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 463,63 h 55,30 25.638,74 868,81 402.806,38 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 75,64 h 50,02 3.783,51 808,55 61.158,72 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 193,39 h 7,75 1.498,77 121,80 23.554,90 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 226,93 h 5,68 1.288,96 89,32 20.269,39 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 290,08 h 191,21 55.466,20 3.004,29 871.484,44 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 463,63 h 89,92 41.689,61 1.412,83 655.030,37 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 266,76 h 21,23 5.663,31 531,75 141.849,63 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 214,58 h 2,82 605,12 70,73 15.177,24 

M07W030 km transporte aglomerado 956.303,64 t 1,34 1.281.446,88 21,06 20.139.754,66 

M07W060 km transporte cemento a granel 412.080,50 t 1,28 527.463,04 20,13 8.295.180,47 

M07W080 km transporte tierras en obra 202.420,00 t 1,34 271.242,80 21,06 4.262.965,20 

M08W100 Mezclador WM 400 193,39 h 3,84 742,62 96,23 18.609,92 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 508,23 h 48,06 24.425,53 755,14 383.784,80 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 237,66 h 77,00 18.299,82 1.209,83 287.528,20 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 463,63 h 49,09 22.759,60 771,38 357.634,91 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 463,63 h 19,60 9.087,15 490,85 227.572,79 

M08W010 Recicladora WR 2500 193,39 h 55,30 10.694,47 868,81 168.019,17 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 266,76 h 11,53 3.075,74 288,74 77.024,28 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 80,97 h 72,35 5.858,18 1.136,75 92.042,65 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 237,66 h 55,81 13.263,80 876,92 208.408,81 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 508,23 h 55,81 28.364,32 876,92 445.677,05 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 463,63 h 55,30 25.638,74 868,81 402.806,38 

M07W040 transporte t S-C 1.063.634,00 km 1,28 1.361.451,52 20,13 21.410.952,42 

M07W020 Transporte t zahorra 522.852,00 km 1,28 669.250,56 20,13 10.525.010,76 

04: RED DE SANEAMIENTO 
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Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 263,11 h 105,94 27.873,87 1.664,54 437.957,12 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 14,08 h 110,07 1.549,79 1.729,50 24.351,36 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 145,6 h 103,36 15.049,22 1.623,94 236.445,66 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 245,91 h 78,55 19.316,23 1.234,20 303.502,12 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 175,91 h 49,10 8.637,18 771,38 135.693,46 

M02GAH040 Grúa telescópica autopropulsada 40 t 17 h 112,66 1.915,22 1.770,10 30.091,70 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 15,97 h 2,82 45,04 70,73 1.129,56 

M07W080 km transporte tierras en obra 25.499,50 t 1,34 34.169,33 21,06 537.019,47 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 131,55 h 57,36 7.545,71 901,29 118.564,70 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 30,6 h 36,69 1.122,71 576,50 17.640,90 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 245,91 h 23,54 5.788,72 411,32 101.147,70 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 5 h 17,57 87,85 276,07 1.380,35 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 37,84 h 48,06 1.818,59 755,14 28.574,50 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 698,33 h 36,69 25.621,73 576,50 402.587,25 

M05EN040 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 1.125,99 h 49,10 55.286,11 771,38 868.566,17 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 2.459,09 h 6,20 15.246,36 97,43 239.589,14 

05: RED DE AGUA POTABLE 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 2,81 h 10,34 29,06 162,40 456,34 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 7,93 h 105,94 840,10 1.664,54 13.199,80 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 44,6 h 78,55 3.503,33 1.234,20 55.045,32 

M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 5,46 h 3,77 20,58 59,27 323,61 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 10,89 h 49,10 534,70 771,38 8.400,33 

M07W080 km transporte tierras en obra 3.964,80 t 1,34 5.312,83 21,06 83.498,69 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 5,46 h 2,15 11,74 53,90 294,29 

M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 28,08 h 17,57 493,37 276,07 7.752,05 
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M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 3,96 h 57,36 227,15 901,29 3.569,11 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 67,38 h 5,17 348,35 81,19 5.470,58 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 4,76 h 36,69 174,64 576,50 2.744,14 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 44,6 h 23,54 1.049,88 411,32 18.344,87 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 12,2 h 17,57 214,35 276,07 3.368,05 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 59,47 h 36,69 2.181,95 576,50 34.284,46 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 446,04 h 6,20 2.765,45 97,43 43.457,68 

06: RED DE RIEGO Y CONTRAINCENDIOS 

Codigo Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 38,13 h 105,94 4.039,49 1.664,54 63.468,91 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 81,72 h 78,55 6.419,11 1.234,20 100.858,82 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 11,75 h 49,10 576,93 771,38 9.063,72 

M07W080 km transporte tierras en obra 11.368,20 t 1,34 15.233,39 21,06 239.414,29 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 19,06 h 57,36 1.093,28 901,29 17.178,59 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 13,64 h 36,69 500,45 576,50 7.863,46 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 81,72 h 23,54 1.923,69 411,32 33.613,07 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,82 h 17,57 541,51 276,07 8.508,48 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 124,35 h 36,69 4.562,40 576,50 71.687,78 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 817,22 h 6,20 5.066,76 97,43 79.621,74 

07: RED DE MEDIA TENSIÓN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 10,04 h 105,94 1.063,64 1.664,54 16.711,98 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 60,22 h 78,55 4.730,28 1.234,20 74.323,52 

MMMG6A Grúa autopropulsada 70 h 64,08 4.485,60 1.006,84 70.478,80 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 3 h 75,97 227,91 1.193,60 3.580,80 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 5,02 h 57,36 287,95 901,29 4.524,48 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 60,22 h 23,54 1.417,58 411,32 24.769,69 
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M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 90,32 h 36,69 3.313,84 576,50 52.069,48 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 602,16 h 6,20 3.733,39 97,43 58.668,45 

08: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 541,8 m3 1,27 688,09 31,67 17.158,81 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 32,51 h 105,94 3.444,11 1.664,54 54.114,20 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 20,32 h 78,55 1.596,14 1.234,20 25.078,94 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 9,21 h 109,56 1.009,05 1.721,38 15.853,91 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 97,8 h 75,97 7.429,87 1.193,60 116.734,08 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 16,25 h 57,36 932,10 901,29 14.645,96 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 20,32 h 23,54 478,33 411,32 8.358,02 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 104,3 h 17,57 1.832,55 276,07 28.794,10 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 59,6 h 36,69 2.186,72 576,50 34.359,40 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 203,18 h 6,20 1.259,72 97,43 19.795,83 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 233,01 h 0,15 34,95 3,74 871,46 

09: RED DE TELECOMUNICACIONES 

Codigo Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1.003,73 m3 1,27 1.274,74 31,67 31.788,13 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 3,95 h 42,89 169,42 673,93 2.662,02 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 14,78 h 105,94 1.565,79 1.664,54 24.601,90 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 4,16 h 103,36 429,98 1.623,94 6.755,59 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 17,06 h 109,56 1.869,09 1.721,38 29.366,74 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 7,39 h 57,36 423,89 901,29 6.660,53 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,53 h 49,09 26,02 771,38 408,83 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 6,9 h 5,17 35,67 81,19 560,21 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 7,1 h 17,57 124,75 276,07 1.960,10 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 28,96 h 36,69 1.062,54 576,50 16.695,44 
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M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 252,39 h 0,15 37,86 3,74 943,94 

10: ESTRUCTURAS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,93 mes 2.351,85 2.187,22 58.902,06 54.778,92 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,53 h 5,32 29,42 83,64 462,53 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 4.230,40 m3 2,02 8.545,41 31,67 133.976,77 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 66,31 m3 0,51 33,82 31,67 2.100,04 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 2.292,72 m3 1,27 2.911,75 31,67 72.610,44 

M01HBC010 Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 4,35 h 100,69 438,00 1.266,68 5.510,06 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 5,53 h 61,50 340,10 966,24 5.343,31 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 805,98 h 110,07 88.714,22 1.729,50 1.393.942,41 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 8,4 h 103,36 868,22 1.623,94 13.641,10 

M07CH010 Camión hormigonera 6 m3 221,31 h 80,62 17.842,01 1.266,68 280.328,95 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 2,99 h 78,55 234,86 1.234,20 3.690,26 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 122,65 h 5,68 696,65 89,32 10.955,10 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 37,91 h 109,56 4.153,42 1.721,38 65.257,52 

M11PI010 Equipo inyección cemento 2,4 h 7,75 18,60 121,80 292,32 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 5,57 h 141,08 785,82 2.216,68 12.346,91 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 75,04 h 21,23 1.593,10 531,75 39.902,52 

M11HG020 Gunitadora de taludes 110,65 h 28,65 3.170,12 717,51 79.392,48 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 12 h 2,15 25,80 53,90 646,80 

M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,15 u 8,47 1,27 133,00 19,95 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 4,18 h 48,06 200,89 755,14 3.156,49 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 82,14 h 1,92 157,71 20,30 1.667,44 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 118,53 h 57,36 6.798,88 901,29 106.829,90 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 8,21 h 49,09 403,03 771,38 6.333,03 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 343,74 h 11,53 3.963,32 288,74 99.251,49 
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M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 3.070,52 h 36,69 112.657,38 576,50 1.770.154,78 

M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 4,18 h 47,14 197,05 783,90 3.276,70 

U06SA11015UW Transporte hasta obra 1 u 697,68 697,68 10.961,64 10.961,64 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 2.546,83 h 0,15 382,02 3,74 9.525,14 

11: SEÑALIZACIÓN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 27,7 h 1,92 53,18 48,12 1.332,92 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 67,65 h 5,32 359,90 83,64 5.658,25 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 46,67 h 5,68 265,09 89,32 4.168,56 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 46,67 h 7,21 336,49 180,46 8.422,07 

12: MOBILIARIO URBANO 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 5 h 103,36 516,80 1.623,94 8.119,70 

13: JARDINERÍA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 3,42 h 49,10 167,92 771,38 2.638,12 

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 1,71 h 25,84 44,19 405,99 694,24 

M10MH010 Hidrosembr. s/remolque 1400 l 1.336,45 h 27,91 37.300,32 438,47 585.993,23 

14: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

15: SEGURIDAD Y SALUD 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

16: CONTROL DE CALIDAD 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                



pág. 443 
 

17: OBRAS EXTERIORES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 64,95 h 1,92 124,70 48,12 3.125,39 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 473,19 h 10,34 4.892,78 162,40 76.846,06 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 120,45 h 5,32 640,79 83,64 10.074,44 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 108 m3 1,27 137,16 31,67 3.420,36 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 87,04 h 61,50 5.352,96 966,24 84.101,53 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 181,22 h 105,94 19.198,45 1.664,54 301.647,94 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 877,48 h 110,07 96.584,22 1.729,50 1.517.601,66 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 96,36 h 22,74 2.191,23 366,26 35.292,81 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 3 h 69,77 209,31 1.096,16 3.288,48 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 2 h 103,36 206,72 1.623,94 3.247,88 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 60,7 h 78,55 4.767,99 1.234,20 74.915,94 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 22,53 h 22,74 512,33 357,26 8.049,07 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 87,04 h 55,30 4.813,31 868,81 75.621,22 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 20,01 h 50,02 1.000,90 808,55 16.179,09 

P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,4 u 116,28 46,51 1.826,94 730,78 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 1,84 h 109,56 201,59 1.721,38 3.167,34 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 22,53 h 7,75 174,61 121,80 2.744,15 

M05DC030 Dozer cadenas D-8 - 335 CV 134,35 h 49,10 6.596,59 771,38 103.634,90 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 116,81 h 5,68 663,48 89,32 10.433,47 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 33,79 h 191,21 6.460,99 3.004,29 101.514,96 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 53,46 h 7,21 385,45 180,46 9.647,39 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,3 h 49,10 14,73 771,38 231,41 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 87,04 h 89,92 7.826,64 1.412,83 122.972,72 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 6 h 75,97 455,82 1.193,60 7.161,60 

M11SH010 Hincadora de postes 48,04 h 5,16 247,89 81,19 3.900,37 
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M07W030 km transporte aglomerado 182.720,00 t 1,34 244.844,80 21,06 3.848.083,20 

M07W060 km transporte cemento a granel 57.255,74 t 1,28 73.287,35 20,13 1.152.558,05 

M07W110 km transporte hormigón 9.653,08 m3 3,36 32.434,35 52,78 509.489,56 

M07W080 km transporte tierras en obra 64.088,20 t 1,34 85.878,19 21,06 1.349.697,49 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,25 h 2,15 0,54 53,90 13,48 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 7,57 h 17,57 133,00 276,07 2.089,85 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 61,43 h 17,57 1.079,33 276,07 16.958,98 

M08W100 Mezclador WM 400 22,53 h 3,84 86,52 96,23 2.168,06 

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,24 h 25,84 6,20 405,99 97,44 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 72,52 h 48,06 3.485,31 755,14 54.762,75 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 3.616,90 h 77,00 278.501,30 1.209,83 4.375.834,13 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 135,96 h 57,36 7.798,67 901,29 122.539,39 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 132,61 h 49,09 6.509,82 771,38 102.292,70 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 87,04 h 19,60 1.705,98 490,85 42.723,58 

M08W010 Recicladora WR 2500 22,53 h 55,30 1.245,91 868,81 19.574,29 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 1,95 h 23,54 45,90 411,32 802,07 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,98 h 17,57 544,32 276,07 8.552,65 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 12 h 72,35 868,20 1.136,75 13.641,00 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 95,32 h 36,69 3.497,29 576,50 54.951,98 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 83,06 h 55,81 4.635,58 876,92 72.836,98 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 87,04 h 55,30 4.813,31 868,81 75.621,22 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 19,47 h 6,20 120,71 97,43 1.896,96 

M07W040 transporte t S-C 123.889,92 km 1,28 158.579,10 20,13 2.493.904,09 

P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 2 h 7,75 15,50 121,80 243,60 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 38,31 h 0,15 5,75 3,74 143,28 



pág. 445 
 

 
 
 
Anejo 29. Total emisiones 
de CO2 por partidas de 01: 

ACTUACIONES PREVIAS, 
Alternativa 1. 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 POR PARTIDAS DE 01: ACTUACIONES PREVIAS 

Código Resumen Total tCO2 % 

G02C110 
CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<10 km CARGA 
MECÁNICA CON CANON 8.736,54 96,34% 

U01BD040 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN TRANSPORTE 269,98 2,98% 

U01ZS010 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 52,15 0,58% 

E02AM030 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 8,19 0,09% 

E01DTC100 
CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<10 km 
CARGA MECÁNICA 1,44 0,02% 

E01DBH010 DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA HORMIGÓN h<5 m MEDIOS MECÁNICOS 0,23 0,00% 
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Anejo 30. Total emisiones 

de CO2 y consumo de 
energía primaria de 

materiales por partidas 
de 01: ACTUACIONES 

PREVIAS, Alternativa 1. 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MATERIALES POR PARTIDAS DE 01: ACTUACIONES PREVIAS, ALTTERNATIVA 1 

01: CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<10 km CARGA MECÁNICA CON CANON 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.268,75 h 42,89 2.156.026,69 673,93 33.877.618,69 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.050,01 h 49,09 6.580.514,99 771,38 103.403.496,71 

02: DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN TRANSPORTE 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 3.506,20 h 77,00 269.977,40 1.209,83 4.241.905,95 

03: CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 387,38 h 105,94 41.039,04 1.664,54 644.809,51 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 193,69 h 57,36 11.110,06 901,29 174.570,86 

04: LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.753,20 h 1,92 3.366,14 20,30 35.589,96 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 131,49 h 36,69 4.824,37 576,50 75.803,99 

05: CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<10 km CARGA MECÁNICA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 10,20 h 42,89 437,48 673,93 6.874,09 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 20,39 h 49,09 1.000,95 771,38 15.728,44 

06: DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA HORMIGÓN h<5 m MEDIOS MECÁNICOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 36,69 233,72 576,5 3.672,31 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MAQUINARIA POR PARTIDAS DE 01: ACTUACIONES PREVIAS, ALTERNATIVA 1. 

01: CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<10 km CARGA MECÁNICA CON CANON 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.268,75 h 42,89 2.156.026,69 673,93 33.877.618,69 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.050,01 h 49,09 6.580.514,99 771,38 103.403.496,71 

02: DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN TRANSPORTE 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 3.506,20 h 77,00 269.977,40 1.209,83 4.241.905,95 

03: CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 387,38 h 105,94 41.039,04 1.664,54 644.809,51 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 193,69 h 57,36 11.110,06 901,29 174.570,86 

04: LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.753,20 h 1,92 3.366,14 20,30 35.589,96 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 131,49 h 36,69 4.824,37 576,50 75.803,99 

05: CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<10 km CARGA MECÁNICA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 10,20 h 42,89 437,48 673,93 6.874,09 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 20,39 h 49,09 1.000,95 771,38 15.728,44 

06: DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA HORMIGÓN h<5 m MEDIOS MECÁNICOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 36,69 233,72 576,5 3.672,31 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 POR PARTIDAS DE 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALTERNATIVA 1 

Código Resumen Total tCO2 % 

U01ZS010 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 2.120,02 38,76% 

U01RTS090 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 1.792,38 32,77% 

E02W010 APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 898,66 16,43% 

U01EDT050 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE 454,11 8,30% 

U01PA030 ASIENTO DE TERRAPLÉN 204,66 3,74% 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MATERIALES POR PARTIDAS DE 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALTERNATIVA 1 

01: CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

02: TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

03: APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AA010 Tierra vegetal 100.891,12 m3 1,91 192.702,04 37,73 3.806.621,96 

04: DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

05: ASIENTO DE TERRAPLÉN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MAQUINARIA DE 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALTERNATIVA 1 

01: CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 7.874,08 h 57,36 451.657,23 901,29 7.096.829,56 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 15.748,15 h 105,94 1.668.359,01 1.664,54 26.213.425,60 

02: TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 9.469,16 h 78,55 743.802,52 1.234,20 11.686.837,27 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 10.821,90 h 48,06 520.100,51 755,14 8.172.049,57 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 9.469,16 h 55,81 528.473,82 876,92 8.303.695,79 

03: APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 1.008,91 h 64,08 64.650,95 1.006,84 1.015.810,94 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 6.053,47 h 105,94 641.304,61 1.664,54 10.076.242,95 

04: DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 9.448,89 h 48,06 454.113,65 755,14 7.135.234,79 

05: ASIENTO DE TERRAPLÉN 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 968,29 h 78,55 76.059,18 1.234,20 1.195.063,52 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 968,29 h 77,00 74.558,33 1.209,83 1.171.466,29 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 968,29 h 55,81 54.040,26 876,92 849.112,87 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 POR PARTIDAS DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

Código Resumen Total tCO2 % 

U01ZS010 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 1 km 2.120,02 38,76% 

U01RTS090 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 1.792,38 32,77% 

E02W010 APORTE TIERRAS DE PRÉSTAMO d<10 km 898,66 16,43% 

U01EDT050 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE 454,11 8,30% 

U01PA030 ASIENTO DE TERRAPLÉN 204,66 3,74% 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE MATERIALES POR PARTIDAS DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

01: SUELO-CEMENTO e=25 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 2.127,27 t 925,20 1.968.150,20 4.054,59 8.625.207,67 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 77.355,20 kg 0,20 15.471,04 29,92 2.314.467,58 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 53.181,70 t 2,66 141.463,32 52,41 2.787.252,90 

02: CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm DESGASTE ÁNGELES <30 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 3.013,01 t 2,18 6.568,36 32,40 97.621,52 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 1.715,37 t 2,18 3.739,51 32,40 55.577,99 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 862,13 t 2,18 1.879,44 32,40 27.933,01 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 862,13 t 2,18 1.879,44 32,40 27.933,01 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 1.715,37 t 2,18 3.739,51 32,40 55.577,99 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 355,52 t 326,58 116.105,72 49.857,97 17.725.505,49 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 16.641,24 kg 0,20 3.328,25 29,92 497.905,90 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 355,52 t 15,84 5.631,44 227,98 81.051,45 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 71.103,48 kg 3,16 224.687,00 46,42 3.300.623,54 

03: ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 26.142,60 t 2,49 65.095,07 49,32 1.289.353,03 

04: PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO COLOR 20x20 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01DW050 Agua 152,89 m3 0,25 38,22 5,73 876,06 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 584,74 m3 4,37 2.555,31 86,48 50.568,32 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 151,28 t 925,20 139.964,26 4.054,59 613.378,38 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 1.788,20 m3 144,81 258.949,24 727,36 1.300.665,15 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE MATERIALES POR PARTIDAS DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 17.882,00 u 0,72 12.875,04 21,79 389.648,78 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 17.882,00 m2 18,77 335.645,14 129,60 2.317.507,20 

05: CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <20 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 3.919,35 t 2,18 8.544,18 32,40 126.986,94 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 654,37 t 2,18 1.426,53 32,40 21.201,59 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 1.632,49 t 2,18 3.558,83 32,40 52.892,68 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 309,97 t 326,58 101.230,00 49.857,97 15.454.474,96 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 371,96 t 15,84 5.891,85 227,98 84.799,44 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 55.105,13 kg 3,16 174.132,21 46,42 2.557.980,13 

06: SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=25 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 588,73 t 925,20 544.693,00 4.054,59 2.387.058,77 

07: CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm DESGASTE ÁNGELES <25 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 3.075,94 t 2,18 6.705,55 32,40 99.660,46 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 600,03 t 2,18 1.308,07 32,40 19.440,97 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 600,03 t 2,18 1.308,07 32,40 19.440,97 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 1.509,55 t 2,18 3.290,82 32,40 48.909,42 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 252,64 t 326,58 82.507,17 49.857,97 12.596.117,54 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 22.692,60 kg 0,20 4.538,52 29,92 678.962,59 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 277,91 t 15,84 4.402,09 227,98 63.357,92 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 50.528,86 kg 3,16 159.671,20 46,42 2.345.549,68 

08: SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=30 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 453,85 t 925,20 419.902,02 4.054,59 1.840.175,67 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE MATERIALES POR PARTIDAS DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

09: FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

10: SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e=15 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 44,46 kg 0,67 29,79 11,13 494,84 

P01HAV200 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 733,59 m3 259,72 190.527,99 1.219,60 894.686,36 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 5.633,08 m2 7,32 41.234,15 84,75 477.403,53 

11: CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 876,84 t 2,18 1.911,51 32,40 28.409,62 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 711,64 t 2,18 1.551,38 32,40 23.057,14 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 94,40 t 326,58 30.829,15 49.857,97 4.706.592,37 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 22.692,60 kg 0,20 4.538,52 29,92 678.962,59 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 132,52 t 15,84 2.099,12 227,98 30.211,91 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 14.523,26 kg 3,16 45.893,50 46,42 674.169,73 

12: BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 14.879,00 m 5,89 87.637,31 34,45 512.581,55 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 595,16 m3 144,81 86.185,12 727,36 432.895,58 

13: BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA REDONDEADO GRIS 8x20 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P08XBH060 Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm 11.852,57 m 4,82 57.129,39 25,98 307.929,77 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 450,4 m3 144,81 65.222,42 727,36 327.602,94 

14: RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 33x40x12 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE MATERIALES POR PARTIDAS DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 320,7 m3 144,81 46.440,57 727,36 233.264,35 

P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm 5.345,00 m 2,75 14.698,75 14,86 79.426,70 

15: RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 77.355,20 kg 0,20 15.471,04 29,92 2.314.467,58 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MAQUINARIA DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

01: SUELO-CEMENTO e=25 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 193,39 h 22,74 4.397,69 366,26 70.831,02 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 193,39 h 78,55 15.190,78 1.234,20 238.681,94 

M07W060 km transporte cemento a granel 276.544,84 t 1,28 353.977,40 20,13 5.566.847,63 

M08W100 Mezclador WM 400 193,39 h 3,84 742,62 96,23 18.609,92 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 193,39 h 48,06 9.294,32 755,14 146.036,52 

M08W010 Recicladora WR 2500 193,39 h 55,30 10.694,47 868,81 168.019,17 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 193,39 h 55,81 10.793,10 876,92 169.587,56 

M07W040 transporte t S-C 1.063.634,00 km 1,28 1.361.451,52 20,13 21.410.952,42 

02: CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=9 cm DESGASTE ÁNGELES <30 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 75,64 h 5,32 402,40 83,64 6.326,53 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 177,76 h 61,50 10.932,24 966,24 171.758,82 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 37,82 h 22,74 860,03 366,26 13.851,95 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 26,66 h 78,55 2.094,14 1.234,20 32.903,77 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 177,76 h 55,30 9.830,13 868,81 154.439,67 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 75,64 h 5,68 429,64 89,32 6.756,16 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 177,76 h 89,92 15.984,18 1.412,83 251.144,66 

M07W030 km transporte aglomerado 355.517,40 t 1,34 476.393,32 21,06 7.487.196,44 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 177,76 h 49,09 8.726,24 771,38 137.120,51 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 177,76 h 19,60 3.484,10 490,85 87.253,50 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 177,76 h 55,30 9.830,13 868,81 154.439,67 

03: ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 237,66 h 61,5 14.616,09 966,24 229.636,60 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MAQUINARIA DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 237,66 h 78,55 18.668,19 1.234,20 293.319,97 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 237,66 h 77 18.299,82 1.209,83 287.528,20 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 237,66 h 55,81 13.263,80 876,92 208.408,81 

M07W020 Transporte t zahorra 522.852,00 km 1,28 669.250,56 20,13 10.525.010,76 

04: PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO COLOR 20x20 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 214,58 h 2,82 605,12 70,73 15.177,24 

05: CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <20 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 137,76 h 61,50 8.472,24 966,24 133.109,22 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 20,66 h 78,55 1.622,84 1.234,20 25.498,57 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 137,76 h 55,30 7.618,13 868,81 119.687,27 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 137,76 h 89,92 12.387,38 1.412,83 194.631,46 

M07W030 km transporte aglomerado 275.525,64 t 1,34 369.204,36 21,06 5.802.569,98 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 137,76 h 49,09 6.762,64 771,38 106.265,31 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 137,76 h 19,60 2.700,10 490,85 67.619,50 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 137,76 h 55,30 7.618,13 868,81 119.687,27 

06: SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=25 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 117,75 h 78,55 9.249,26 1.234,20 145.327,05 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 117,75 h 22,74 2.677,64 357,26 42.067,37 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 117,75 h 7,75 912,56 121,80 14.341,95 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 176,62 h 191,21 33.771,51 3.004,29 530.617,70 

M07W060 km transporte cemento a granel 76.534,90 t 1,28 97.964,67 20,13 1.540.647,54 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 117,75 h 48,06 5.659,07 755,14 88.917,74 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 117,75 h 55,81 6.571,63 876,92 103.257,33 
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07: CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm DESGASTE ÁNGELES <25 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 75,64 h 5,32 402,40 83,64 6.326,53 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 126,32 h 61,50 7.768,68 966,24 122.055,44 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 37,82 h 22,74 860,03 366,26 13.851,95 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 18,95 h 78,55 1.488,52 1.234,20 23.388,09 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 126,32 h 55,30 6.985,50 868,81 109.748,08 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 75,64 h 5,68 429,64 89,32 6.756,16 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 126,32 h 89,92 11.358,69 1.412,83 178.468,69 

M07W030 km transporte aglomerado 252.644,28 t 1,34 338.543,34 21,06 5.320.688,54 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 126,32 h 49,09 6.201,05 771,38 97.440,72 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 126,32 h 19,60 2.475,87 490,85 62.004,17 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 126,32 h 55,30 6.985,50 868,81 109.748,08 

08: SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=30 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 75,64 h 78,55 5.941,52 1.234,20 93.354,89 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 75,64 h 22,74 1.720,05 357,26 27.023,15 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 75,64 h 50,02 3.783,51 808,55 61.158,72 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 75,64 h 7,75 586,21 121,80 9.212,95 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 113,46 h 191,21 21.694,69 3.004,29 340.866,74 

M07W060 km transporte cemento a granel 59.000,76 t 1,28 75.520,97 20,13 1.187.685,30 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 75,64 h 48,06 3.635,26 755,14 57.118,79 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 75,64 h 55,81 4.221,47 876,92 66.330,23 

09: FORMACIÓN EXPLANADA EN TERRAPLÉN Y DESMONTE CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 20,24 h 69,77 1.412,14 1.096,16 22.186,28 
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M07W080 km transporte tierras en obra 202.420,00 t 1,34 271.242,80 21,06 4.262.965,20 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 121,45 h 48,06 5.836,89 755,14 91.711,75 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 80,97 h 72,35 5.858,18 1.136,75 92.042,65 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 121,45 h 55,81 6.778,12 876,92 106.501,93 

10: SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e=15 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 266,76 h 21,23 5.663,31 531,75 141.849,63 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 266,76 h 11,53 3.075,74 288,74 77.024,28 

11: CAPA RODADURA DISCONTINUA BBTM 8A PMB 45/80-65 e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 75,64 h 5,32 402,40 83,64 6.326,53 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 21,78 h 61,50 1.339,47 966,24 21.044,71 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 37,82 h 22,74 860,03 366,26 13.851,95 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 5,45 h 78,55 428,10 1.234,20 6.726,39 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 21,78 h 55,30 1.204,43 868,81 18.922,68 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 75,64 h 5,68 429,64 89,32 6.756,16 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 21,78 h 89,92 1.958,46 1.412,83 30.771,44 

M07W030 km transporte aglomerado 72.616,32 t 1,34 97.305,87 21,06 1.529.299,70 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 21,78 h 49,09 1.069,18 771,38 16.800,66 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 21,78 h 19,60 426,89 490,85 10.690,71 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 21,78 h 55,30 1.204,43 868,81 18.922,68 

12: BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

        

13: BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA REDONDEADO GRIS 8x20 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 



pág. 469 
 

TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA DE MAQUINARIA DE 03: FIRMES Y PAVIMENTOS, ALTERNATIVA 1 

        

14: RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 33x40x12 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

        

15: RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 193,39 h 22,74 4.397,69 366,26 70.831,02 
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Código Resumen Total tCO2 % 

E04MMB010 HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 1112,25 40,83% 

E05HLB030 HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 345,35 12,68% 

E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 236,76 8,69% 

E05HLB030W HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 228,42 8,38% 

E02EMA110 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 112,66 4,14% 

U01ZS100 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 94,04 3,45% 

F29ADP110W GUNITADO DE TALUDES e= 10 cm + MALLAZO 15x15x6 cm 92,35 3,39% 

E04NLM005 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 VERT. MANUAL 85,23 3,13% 

E05FGC050 
FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o 
XC3 74,11 2,72% 

E05HMB010 HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-25/B/20/X0 VERT. BOMBA 70,37 2,58% 

E15VAG060 MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 h=2,00 m 62,10 2,28% 

  Otras Partidas 210,76 7,74% 

E04LMB005 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 56,20 2,06% 

E10IBC030 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. BENTONITA VOLTEX DS 22,60 0,83% 

E05AAL005W ACERO S235JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 17,49 0,64% 
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01: HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 4.250,73 m3 259,72 1.103.999,60 1.219,60 5.184.190,31 

02: HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 1.308,47 m3 259,72 339.835,83 1.219,60 1.595.810,01 

03: ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 1.448,81 kg 0,67 970,70 11,13 16.125,26 

P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 253.541,03 kg 0,93 235.793,16 15,70 3.980.594,17 

04: HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HAV260W Hormigón HA-25/B/20/XD2+XA2 central 865,45 m3 259,72 224.774,67 1.219,60 1.055.502,82 

05: EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

        

06: CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

        

07: GUNITADO DE TALUDES e= 10 cm + MALLAZO 15x15x6 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HW070 Gunita fabricada en planta 165,98 m3 374,99 62.240,84 1.718,83 285.291,40 

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 1.106,53 m2 7,32 8.099,80 84,75 93.778,42 

08: HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 VERT. MANUAL 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 588,43 m3 144,81 85.210,55 727,36 428.000,44 
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09: FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 31,83 kg 0,67 21,33 11,13 354,27 

M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 4.244,00 u 0,98 4.159,12 42,02 178.332,88 

M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 212,2 u 1,01 214,32 11,60 2.461,52 

M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 42,44 u 1,45 61,54 712,49 30.238,08 

M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 190,98 u 1,45 276,92 712,49 136.071,34 

M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 169,76 u 1,02 173,16 11,59 1.967,52 

M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 488,06 u 1,02 497,82 11,59 5.656,62 

M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 2.970,80 u 1,02 3.030,22 11,59 34.431,57 

M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 11.883,20 u 0,17 2.020,14 1,99 23.647,57 

P03BCS030 Bovedilla cerámica 60x20x25 cm 3.381,94 u 10,85 36.694,05 123,00 415.978,62 

P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 1.061,00 u 2,93 3.108,73 43,47 46.121,67 

P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 71,62 m3 259,72 18.601,15 1.219,60 87.347,75 

P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 672,14 m2 4,14 2.782,66 47,90 32.195,51 

P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 53,05 kg 13,02 690,71 150,64 7.991,45 

P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,53 m3 0,02 0,01 12,23 6,48 

P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,53 m3 0,09 0,05 21,67 11,49 

10: HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-25/B/20/X0 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HAV180 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 294,93 m3 236,66 69.798,13 1.119,69 330.230,17 

11: MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 h=2,00 m 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 3,76 m3 144,81 544,49 727,36 2.734,87 

P13VS030 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/14 STD 940 m2 63,37 59.567,80 733,45 689.443,00 

P13VP200 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra 37,6 u 15,69 589,94 179,26 6.740,18 
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P13VP210 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 14,1 u 15,69 221,23 179,26 2.527,57 

P13VP220 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 37,6 u 15,69 589,94 179,26 6.740,18 

P13VP230 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta 37,6 u 15,69 589,94 179,26 6.740,18 

12: HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 central 212,94 m3 259,72 55.304,78 1.219,60 259.701,62 

13: IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. BENTONITA VOLTEX DS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P06WA260 BENTOSEAL pasta de bentonita (15 l/lata) 1.382,08 l 0,22 304,06 5,30 7.325,02 

P06SR240 Geosintético Bentonita VOLTEX DS 11.694,52 m2 0,87 10.174,23 29,45 344.403,61 

P06WA145 Pletina LV remate cota nivel 10.631,38 m 1,14 12.119,77 13,57 144.267,83 

14: ACERO S235JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

P03ALP010W Acero laminado S235JR 11.156,20 kg 1,31 14.614,62 22,13 246.886,71 

P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 3,21 m3 259,72 833,70 1.219,60 3.914,92 
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01: HORMIGÓN MUROS HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 3.935,86 m3 2,02 7.950,44 31,67 124.648,69 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1.967,93 h 0,15 295,19 3,74 7.360,06 

02: HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1.211,55 m3 1,27 1.538,67 31,67 38.369,79 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 16,96 h 109,56 1.858,14 1.721,38 29.194,60 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 181,73 h 11,53 2.095,35 288,74 52.472,72 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 145,39 h 0,15 21,81 3,74 543,76 

03: ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

                

04: HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/XD2+XA2 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 96,16 h 0,15 14,42 3,74 359,64 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 120,2 h 11,53 1.385,91 288,74 34.706,55 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 11,22 h 109,56 1.229,26 1.721,38 19.313,88 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 801,34 m3 1,27 1.017,70 31,67 25.378,44 

05: EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 3.070,52 h 36,69 112.657,38 576,50 1.770.154,78 

06: CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE TIERRA A VERTEDERO HASTA 10 km 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 793,55 h 110,07 87.346,05 1.729,50 1.372.444,73 
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M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 116,7 h 57,36 6.693,91 901,29 105.180,54 

07: GUNITADO DE TALUDES e= 10 cm + MALLAZO 15x15x6 cm 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,53 h 5,32 29,42 83,64 462,53 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 5,53 h 61,50 340,10 966,24 5.343,31 

M07CH010 Camión hormigonera 6 m3 221,31 h 80,62 17.842,01 1.266,68 280.328,95 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 110,65 h 5,68 628,49 89,32 9.883,26 

M11HG020 Gunitadora de taludes 110,65 h 28,65 3.170,12 717,51 79.392,48 

08: HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 VERT. MANUAL 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 140,1 h 0,15 21,02 3,74 523,97 

09: FORJ. UNIDIR. VIG. "IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV. CERÁMICA HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 66,31 m3 0,51 33,82 31,67 2.100,04 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 1,33 h 109,56 145,71 1.721,38 2.289,44 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 71,62 h 21,23 1.520,49 531,75 38.083,94 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 6,63 h 11,53 76,44 288,74 1.914,35 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 5,31 h 0,15 0,80 3,74 19,86 

10: HORMIGÓN MUROS / PANTALLAS HA-25/B/20/X0 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 273,08 m3 2,02 551,62 31,67 8.648,44 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 136,54 h 0,15 20,48 3,74 510,66 

11: MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 50/14 h=2,00 m 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

12: HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/F/12/XC1, XC2 o XC3 VERT. BOMBA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 Y CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE MAQUINARIA POR PARTIDAS DE 10: ESTRUCTURAS, ALTERNATIVA 1 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 197,17 m3 1,27 250,41 31,67 6.244,37 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 2,76 h 109,56 302,39 1.721,38 4.751,01 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 29,58 h 11,53 341,06 288,74 8.540,93 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 23,66 h 0,15 3,55 3,74 88,49 

13: IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMP. BENTONITA VOLTEX DS 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

        

14: ACERO S235JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 Total kgCO2 MJ Total MJ 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,64 mes 2.351,85 1.505,18 58.902,06 37.697,32 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 3,82 h 141,08 538,93 2.216,68 8.467,72 

M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,11 u 8,47 0,93 133,00 14,63 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,74 h 0,15 0,11 3,74 2,77 
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Anejo 41. Formación de 
explanadas empleadas, 

Norma 6.1 IC.
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Figura 38. Formación de explanadas [68] . 

La sección formada por una capa de 25 cm suelo seleccionado bajo una capa de 30 cm de suelo 
estabilizado con cemento S-EST3 se emplea en los viales dentro de la urbanización, la mejora en 
la carretera A-6100 y rotondas exteriores en la Alternativa 1 y propuesta de mejora. 

La sección formada por una capa de 25 cm suelo seleccionado bajo una capa de 30 cm de suelo 
estabilizado con cemento S-EST1 se emplea en los aparcamientos en parcelas y la vía de servicio 
junto a la autovía A-4 en la Alternativa 1. 

La sección formada por una capa de 25 cm suelo seleccionado bajo una capa de 30 cm de suelo 
estabilizado con cal S-EST1 se emplea en los aparcamientos en parcelas y la vía de servicio junto 
a la autovía A-4 en la propuesta de mejora. 

No es posible según la normativa la estabilización de suelo S-EST3 empleando cal. 
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Anejo 42. Secciones de 
firme empleadas, Norma 

6.1 IC.
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Figura 39. Secciones de firme para tráfico T00 a T2 [68]. 

La sección de firme 122 se emplea en los viales dentro de la urbanización, la mejora en la 
carretera A-6100 y rotondas exteriores en la Alternativa 1. 

La sección de firme 121 se emplea en los viales dentro de la urbanización, la mejora en la 
carretera A-6100 y rotondas exteriores en la propuesta de mejora. 

 

Figura 40. Secciones de firme para tráfico T3 y T4 [68]. 

La sección de firme 4212 se emplea en los aparcamientos en parcelas y vía de servicio junto a 
autovía A-4 en la Alternativa 1. 

La sección de firme 4211 se emplea en los aparcamientos en parcelas y vía de servicio junto a 
autovía A-4 en la propuesta de mejora. 
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Anejo 43. Total consumo 
de energía primaria por 
maquinaria, Alternativa 

2.
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TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR MAQUINARIA, ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 134.858,06 h 771,38 104.026.810,33 104.026,81 27,83% 

M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 32.569,02 h 1.664,54 54.212.436,55 54.212,44 14,50% 

M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 50.368,79 h 673,93 33.945.038,64 33.945,04 9,08% 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 18.668,53 h 1.234,20 23.040.699,72 23.040,70 6,16% 

M07W030 km transporte aglomerado 1.046.958,86 t 21,06 22.048.953,59 22.048,95 5,90% 

M07W040 transporte t S-C 1.039.984,22 km 20,13 20.934.882,35 20.934,88 5,60% 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 17.718,43 h 876,92 15.537.645,64 15.537,65 4,16% 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 16.869,00 h 901,29 15.203.861,01 15.203,86 4,07% 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 19.353,05 h 755,14 14.614.262,18 14.614,26 3,91% 

M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 19.003,43 h 755,14 14.350.250,13 14.350,25 3,84% 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 8.358,53 h 1.209,83 10.112.400,35 10.112,40 2,71% 

M07W020 Transporte t zahorra 499.049,10 km 20,13 10.045.858,38 10.045,86 2,69% 

M07W060 km transporte cemento a granel 412.558,12 t 20,13 8.304.794,95 8.304,79 2,22% 

M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 4.515,34 h 1.729,50 7.809.280,53 7.809,28 2,09% 

M07W080 km transporte tierras en obra 286.028,10 t 21,06 6.023.751,78 6.023,75 1,61% 

M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 7.050,22 h 576,50 4.064.451,83 4.064,45 1,09% 

M05EN040 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 1.493,62 h 771,38 1.152.148,60 1.152,15 0,31% 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 283,63 h 3.004,29 852.106,77 852,11 0,23% 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 505,48 h 1.412,83 714.157,31 714,16 0,19% 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 732,32 h 966,24 707.596,87 707,60 0,19% 

  Otros       6.055.721,19 6.055,72 1,62% 

M10MH010 Hidrosembr. s/remolque 1400 l 1.301,30 h 438,47 570.581,01 570,58 0,15% 

M07W110 km transporte hormigón 9.117,58 m3 52,78 481.225,87 481,23 0,13% 

M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 4.907,70 h 97,43 478.157,22 478,16 0,13% 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 525,50 h 876,92 460.821,47 460,82 0,12% 
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TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR MAQUINARIA, ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 12/22 t 505,48 h 868,81 439.166,08 439,17 0,12% 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 505,48 h 868,81 439.166,08 439,17 0,12% 

M07CG010 Camión con grúa 6 t 179,36 h 1.623,94 291.269,88 291,27 0,08% 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 505,48 h 490,85 248.114,86 248,11 0,07% 

M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 7.214,34 m3 31,67 228.478,15 228,48 0,06% 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 490,77 h 411,32 201.863,52 201,86 0,05% 

M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 250,15 h 771,38 192.960,71 192,96 0,05% 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 535,30 h 366,26 196.058,98 196,06 0,05% 

M08W010 Recicladora WR 2500 189,09 h 868,81 164.283,29 164,28 0,04% 

A08TA050 Grúa torre 40 m flecha 1000 kg 364,07 h 531,75 193.594,23 193,59 0,05% 

M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 561,93 h 288,74 162.251,66 162,25 0,04% 

M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 177,10 h 576,50 102.098,15 102,10 0,03% 

M05DC030 Dozer cadenas D-8 - 335 CV 127,74 h 771,38 98.536,08 98,54 0,03% 

M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 3.044,85 m3 31,67 96.430,40 96,43 0,03% 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 52,11 h 1.721,38 89.701,11 89,70 0,02% 

M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 72,60 h 1.193,60 86.655,36 86,66 0,02% 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 85,58 h 1.136,75 97.283,07 97,28 0,03% 

M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 451,26 h 162,40 73.284,62 73,28 0,02% 

MMMG6A Grúa autopropulsada 70,00 h 1.006,84 70.478,80 70,48 0,02% 

M08RV010 Compactador asfalto neumático automático 6/15 t 91,25 h 808,55 73.780,19 73,78 0,02% 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 189,09 h 357,26 67.554,29 67,55 0,02% 

M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,93 mes 58.902,06 54.778,92 54,78 0,01% 

M02GAH040 Grúa telescópica autopropulsada 40 t 25,98 h 1.770,10 45.987,19 45,99 0,01% 

M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 157,39 h 276,07 43.450,65 43,45 0,01% 

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1.835,34 h 20,30 37.257,40 37,26 0,01% 
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TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR MAQUINARIA, ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 367,59 h 89,32 32.833,14 32,83 0,01% 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 388,88 h 83,64 32.525,92 32,53 0,01% 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 189,09 h 121,80 23.031,16 23,03 0,01% 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 21,39 h 1.096,16 23.446,87 23,45 0,01% 

M08W100 Mezclador WM 400 189,09 h 96,23 18.196,13 18,20 0,005% 

M11SP020 Equipo pintabandas spray 92,61 h 180,46 16.712,41 16,71 0,004% 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 252,06 h 70,73 17.828,20 17,83 0,005% 

M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 4.429,73 h 3,74 16.567,19 16,57 0,004% 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 56,70 h 276,07 15.653,17 15,65 0,004% 

M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 5,57 h 2.216,68 12.346,91 12,35 0,003% 

M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas goma 1,2 t 43,20 h 276,07 11.926,22 11,93 0,003% 

U06SA11015UW Transporte hasta obra 1,00 u 10.961,64 10.961,64 10,96 0,003% 

M08RI010 Pisón compactador 70 kg 113,40 h 81,19 9.206,95 9,21 0,002% 

M01HBC010 Bombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 4,35 h 1.266,68 5.510,06 5,51 0,001% 

M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 91,90 h 48,12 4.422,23 4,42 0,001% 

M11SH010 Hincadora de postes 48,04 h 81,19 3.900,37 3,90 0,001% 

M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 6,37 h 576,50 3.672,30 3,67 0,001% 

M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 3,70 h 783,90 2.900,43 2,90 0,001% 

M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 66,31 m3 31,67 2.100,04 2,10 0,001% 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 7,15 h 276,07 1.973,90 1,97 0,001% 

M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 20,65 h 53,90 1.113,03 1,11 0,0003% 

M06CP010 Compresor portátil diésel 10 m3/min 12 bar 12,00 h 89,32 1.071,84 1,07 0,0003% 

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 1,89 h 405,99 767,33 0,77 0,0002% 

P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,40 u 1.826,94 730,78 0,73 0,0002% 

M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 8,40 h 59,27 497,86 0,50 0,0001% 
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TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR MAQUINARIA, ALTERNATIVA 2 

Código Resumen Cantidad Unidad MJ Total MJ Total GJ % 

M11PI010 Equipo inyección cemento 2,40 h 121,80 292,32 0,29 0,0001% 

P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 2,00 h 121,80 243,60 0,24 0,0001% 

M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 0,15 u 133,00 19,95 0,02 0,00001% 
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Anejo 44. Total emisiones 
de CO2 de pavimentos en 

viales, rotondas exteriores 
y carretera A-6100, 

Alternativa 1.
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TOTAL EMISIONES DE CO2 DE PAVIMENTOS EN VIALES, ROTONDAS EXTERIORES Y CARRETERA A-6100, 
ALTERNATIVA 1 

MATERIALES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

P01AF301 Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<20 0,02 t 2,18 0,05 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,02 t 2,18 0,04 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,08 t 2,18 0,18 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,08 t 2,18 0,17 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,02 t 2,18 0,03 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,05 t 2,18 0,10 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,02 t 2,18 0,03 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,02 t 2,18 0,05 

P01AF241 Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<30 0,02 t 2,18 0,05 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,04 t 2,18 0,09 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,05 t 2,18 0,10 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 0,02 t 326,58 5,25 

P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 0,00 t 326,58 0,81 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,01 t 925,20 11,12 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,02 t 925,20 20,32 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 3,24 kg 0,20 0,65 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,02 t 15,84 0,32 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 3,60 kg 3,16 11,39 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 0,55 t 2,66 1,46 

MAQUINARIA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,01 h 5,32 0,03 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,01 h 61,50 0,53 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,01 h 22,74 0,16 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 0,00 h 69,77 0,02 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,01 h 78,55 0,42 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 0,00 h 22,74 0,05 

M08RV020 
Compactador asfalto neumático automático 
12/22 t 0,01 h 55,30 0,48 

M08RV010 
Compactador asfalto neumático automático 6/15 
t 0,00 h 50,02 0,10 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 0,00 h 7,75 0,02 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,01 h 5,68 0,04 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,00 h 191,21 0,58 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,01 h 89,92 0,77 

M07W030 km transporte aglomerado 18,00 t 1,34 24,13 

M07W060 km transporte cemento a granel 4,43 t 1,28 5,67 

M07W080 km transporte tierras en obra 3,00 t 1,34 4,02 

M08W100 Mezclador WM 400 0,00 h 3,84 0,01 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,01 h 48,06 0,28 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,01 h 49,09 0,43 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,01 h 19,60 0,17 
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M08W010 Recicladora WR 2500 0,00 h 55,30 0,11 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,00 h 72,35 0,09 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,01 h 55,81 0,32 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 0,01 h 55,30 0,48 

M07W040 transporte t S-C 11,00 km 1,28 14,09 
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Anejo 45. Total emisiones 
de CO2 de pavimentos en 

viales, rotondas exteriores 
y carretera A-6100, 

Propuesta de mejora 
sostenible.
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TOTAL EMISIONES DE CO2 DE PAVIMENTOS EN VIALES, ROTONDAS EXTERIORES Y CARRETERA A-6100, MEJORA 
PROPUESTA 

MATERIALES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,15 t 2,18 0,33 

P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,10 t 2,18 0,21 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,03 t 2,18 0,06 

P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,05 t 2,18 0,12 

P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,02 t 2,18 0,03 

P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 0,04 t 2,18 0,09 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,07 t 2,18 0,15 

P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,07 t 2,18 0,15 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 0,02 t 326,58 7,58 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,01 t 925,20 11,12 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 1,63 kg 0,20 0,33 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,02 t 15,84 0,39 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 4,52 kg 3,16 14,30 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,55 t 2,49 1,37 

MAQUINARIA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,01 h 5,32 0,03 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,02 h 61,50 1,01 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,00 h 22,74 0,07 

M08CA130 Camión cisterna de agua 8 m3 0,00 h 69,77 0,02 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,01 h 78,55 0,68 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 0,00 h 22,74 0,05 

M08RV020 
Compactador asfalto neumático automático 
12/22 t 0,01 h 55,30 0,63 

M08RV010 
Compactador asfalto neumático automático 6/15 
t 0,00 h 50,02 0,10 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 0,00 h 7,75 0,02 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,01 h 5,68 0,04 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,00 h 191,21 0,58 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,01 h 89,92 1,01 

M07W030 km transporte aglomerado 22,62 t 1,34 30,31 

M07W060 km transporte cemento a granel 1,57 t 1,28 2,01 

M07W080 km transporte tierras en obra 3,00 t 1,34 4,02 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,00 h 48,06 0,19 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,00 h 77,00 0,38 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,01 h 49,09 0,55 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,01 h 19,60 0,22 

M05EC050 Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV 0,00 h 72,35 0,09 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,00 h 55,81 0,28 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,00 h 55,81 0,22 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 0,01 h 55,30 0,63 

M07W020 Transporte t zahorra 11,00 km 1,28 14,09 
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Anejo 46. Total emisiones 
de CO2 de pavimentos en 
aparcamiento parcelas y 

vía de servicio junto 
autovía A-4, Alternativa 1.
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TOTAL EMISIONES DE CO2 DE PAVIMENTOS EN APARCAMIENTO PARCELAS Y VÍA DE SERVICIO JUNTO AUTOVÍA A-
4, ALTERNATIVA 1 

MATERIALES 

Código Resumen Cantidad Unidad 
kgCO2 

Total 
kgCO2 

P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 0,07 t 2,18 0,15 

P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 0,03 t 2,18 0,06 

P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 0,01 t 2,18 0,02 

P01AF510 Material p/suelo cemento I.P. <6 0,55 t 2,66 1,46 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,01 t 15,84 0,10 

P01CC016 Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel 0,01 t 925,20 9,28 

P01CC031 Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 0,02 t 925,20 20,32 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,94 kg 3,16 2,96 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 0,01 t 326,58 1,72 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 1,61 kg 0,20 0,32 

MAQUINARIA 

Código Resumen Cantidad Unidad 
kgCO2 

Total 
kgCO2 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,00 h 61,50 0,14 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,00 h 22,74 0,09 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,00 h 78,55 0,34 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 0,00 h 22,74 0,05 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 
12/22 t 

0,00 h 55,30 0,13 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 0,00 h 7,75 0,02 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,00 h 191,21 0,58 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,00 h 89,92 0,21 

M07W030 km transporte aglomerado 4,69 t 1,34 6,29 

M07W060 km transporte cemento a granel 4,14 t 1,28 5,31 

M08W100 Mezclador WM 400 0,00 h 3,84 0,01 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,00 h 48,06 0,19 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,00 h 49,09 0,11 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,00 h 19,60 0,05 

M08W010 Recicladora WR 2500 0,00 h 55,30 0,11 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,00 h 55,81 0,23 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 0,00 h 55,30 0,13 

M07W040 transporte t S-C 11,00 km 1,28 14,09 



pág. 496 
 

 
 
 

Anejo 47. Total emisiones 
de CO2 de pavimentos en 
aparcamiento parcelas y 

vía de servicio junto 
autovía A-4, Propuesta de 

mejora sostenible.



pág. 497 
 

TOTAL EMISIONES DE CO2 DE PAVIMENTOS EN APARCAMIENTO PARCELAS Y VÍA DE SERVICIO JUNTO AUTOVÍA A-
4, MEJORA PROPUESTA 

MATERIALES 

Código Resumen Cantidad Unidad 
kgCO2 

Total 
kgCO2 

P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,07 t 2,18 0,15 

P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,01 t 2,18 0,02 

P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,03 t 2,18 0,06 

P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 0,01 t 326,58 1,72 

P01CL051 Cal hidratada CL90-S a granel fábrica 0,01 t 876,40 8,72 

P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 1,05 kg 0,20 0,21 

P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,01 t 15,84 0,10 

P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,94 kg 3,16 2,96 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,77 t 2,49 1,92 

MAQUINARIA 

Código Resumen Cantidad Unidad 
kgCO2 

Total 
kgCO2 

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,00 h 5,32 0,02 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,01 h 61,50 0,53 

M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,00 h 22,74 0,05 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,01 h 78,55 0,68 

M08CN010 Cisterna nodriza cemento 25 t 0,00 h 22,74 0,05 

M08RV020 Compactador asfalto neumático automático 
12/22 t 

0,00 h 55,30 0,13 

M08W040 Distribuidora material pulverulento 0,00 h 7,75 0,02 

M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,00 h 5,68 0,02 

M08NP020 Equipo integral estab. in situ 530 CV 0,00 h 191,21 0,58 

M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 0,00 h 89,92 0,21 

M07W030 km transporte aglomerado 4,69 t 1,34 6,29 

M07W065 km transporte de cal a granel 1,29 t 1,34 1,72 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,00 h 48,06 0,10 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,01 h 77,00 0,48 

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,00 h 49,09 0,11 

M03MC110 Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h 0,00 h 19,60 0,05 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,01 h 55,81 0,35 

M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,00 h 55,81 0,11 

M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 0,00 h 55,30 0,13 

M07W020 Transporte t zahorra 15,40 km 1,28 19,73 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 DE PAVIMENTOS EN ACERAS, ALTERNATIVA 1 

MATERIALES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

P01DW050 Agua 0,01 m3 0,25 0,00 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,03 m3 4,37 0,14 

P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,01 t 925,20 7,81 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,10 m3 144,81 14,48 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,00 u 0,72 0,72 

P08XVH060 Loseta 4 pastillas cemento color 20x20 cm 1,00 m2 18,77 18,77 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,55 t 2,49 1,37 

MAQUINARIA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,00 h 61,50 0,30 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,00 h 78,55 0,38 

M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 0,01 h 2,82 0,03 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,00 h 77,00 0,38 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,00 h 55,81 0,28 

M07W020 Transporte t zahorra 11,00 km 1,28 14,09 
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TOTAL EMISIONES DE CO2 DE PAVIMENTOS EN ACERAS, MEJORA PROPUESTA 

MATERIALES 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

P08XVA190 Adoquín hormigón gris 12x24x5 cm 1,00 m2 8,61 8,61 

P01DW050 Agua 0,00 m3 0,25 0,00 

P01AA950 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 2,00 kg 2,65 5,30 

P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,05 m3 4,37 0,24 

P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 central 0,10 m3 144,81 14,48 

P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,00 u 0,72 0,72 

P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,55 t 2,49 1,37 

MAQUINARIA 

Código Resumen Cantidad Unidad kgCO2 
Total 
kgCO2 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,00 h 61,50 0,30 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,00 h 78,55 0,38 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,00 h 77,00 0,38 

M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,00 h 55,81 0,28 

M07W020 Transporte t zahorra 11,00 km 1,28 14,09 

 


