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Resumen 

La Gestión del Valor Ganado es un método que mide el desempeño, es 

decir integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y 

cronograma para ayudar al equipo de la dirección del proyecto a 

evaluar y medir el desempeño y avance del proyecto. 

Actualmente las constructoras compiten entre sí sin hacer una 

verdadera planificación y diseño lo que en el futuro les representará 

sobrecostos. Se hace necesario implementar herramientas que 

permitan controlar los tiempos y costos del proyecto durante su 

ejecución, es por esta razón que surge la necesidad de implantar 

herramientas de control fáciles de aplicar, económicas y eficientes.  

En este ambiente, para este experimento se ha tomado como objeto de 

estudio la construcción del edificio que alberga la ampliación de la 

Escuela Técnica Superior de la Ingeniería de la Edificación situado 

dentro del campus de la Universidad Politécnica de Valencia en España. 

En base a ello, se pretende obtener la diferencia entre la aplicación de 

Valor Ganado a la totalidad de las actividades del proyecto y el Valor 

Ganado aplicado a la ruta crítica de dicho proyecto. 

Los resultados determinarán si esta aplicación presenta una mejora 

sobre los métodos tradicionales, siendo más eficaz y representativa. 

Palabras clave: construcción, desempeño, gestión del valor ganado, 

herramienta eficaz, ruta crítica. 
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Abstract  

Earned Value Managment is a method that measures the performance, 

that is to say, integrates the measurements of the scope of the project, 

cost and chronogram to help the team of the direction of the project to 

assess and measure the performance and progress of the project. 

Currently the construction companies compete between them, without 

do a real planning and design, what in the future will represent them 

over cost, it becomes necessary to implement tools that allow us to 

control the times and costs of the project during his execution. 

In this environment the building construction, which has the expansion 

of the School of Engineering Building located on the campus of the 

Polytechnic University of Valencia in Spain, was taken for this 

experiment as a study case. 

Based on this, we want to get the difference between the application of 

Earned Value to all project activities and Earned Value applied to the 

critical path of the project.  

The results will determine whether this application represents an 

improvement over traditional methods, being more effective and 

representative. 

Keywords: construction, critical path, earned value managment, 

effective tool, performance. 
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Capítulo 1. 

Introducción 

“La administración de proyectos se enfrenta en la actualidad a una gran 

paradoja. Todos los proyectos en el mundo son sujetos de incesante 

incertidumbre que se manifiesta de diversos modos (Vose, 2008; Xiang, 

et al., 2012), tales como recortes no previstos de presupuestos, entregas 

retrasadas de materiales, sobrecostes, condiciones climáticas adversas, 

errores humanos, cambios en las actividades, ausentismo laboral, 

requisitos legales, etc…” (Garrido, A y Carrillo, J, 2013). 

La administración eficaz de un proyecto consiste en la realización de un 

conjunto de actividades temporales, sujetas a recursos limitados que se 

realizan para obtener un resultado en particular. 

Desde hace más de una década, teorías en el área de administración de 

proyectos han cambiado el modus operandi de los gerentes de 

proyectos (ver por ejemplo a Schuyler, 2001; Hillson, 2009; Cretu, et al., 

2011; entre otros). Se pueden, entre otras cosas, conocer las 

desviaciones en cuanto a coste y cronograma se refiere, calcular cuánto 

tiempo queda para la finalización y qué coste va a tener el proyecto; 

todo ello gracias a la Técnica de Valor Ganado, entre otras. Ahora bien, 

¿se aplica correctamente? ¿esos cálculos son siempre representativos 

del estado del proyecto? ¿hay una forma más eficaz de aplicarla?  
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Objetivos  

Objetivos generales 

Los objetivos que persiguen con el presente experimento son: 

1. Aplicación de la metodología de Valor Ganado en ruta crítica, 

dentro del campo de la gestión de proyectos de construcción. 

2. Determinar la posibilidad de que el método  de Valor Ganado 

cumple los principios de Lean y por tanto puede ser 

considerado como una herramienta de gestión dentro de este 

sistema. 

3. Desarrollar una aplicación informática que permita obtener el 

valor ganado, la duración y el coste real de la obra 

gráficamente. 

Cada uno de estos objetivos ha sido desarrollado en los trabajos finales 

de grado correspondientes, siendo todos ellos de la misma promoción y 

desarrollados por: 

Objetivo 1.- Antonio Climent Alós 

Objetivo 2.- David Delgado Alfaro 

Objetivo 3.- María Carbonero 
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Preguntas de investigación 

En base a lo anteriormente comentado, el camino a seguir no es otro 

que tratar de encontrar respuestas a las siguientes cuestiones: 

¿Existe diferencia alguna entre aplicar Valor Ganado a la totalidad del 

proyecto y aplicarlo exclusivamente a la ruta crítica de un proyecto? 

¿Podemos estar obteniendo buenos índices de comportamiento 

aplicando la técnica de Valor Ganado a la totalidad del proyecto y en 

realidad no ser representativos? 

Objetivos específicos 

Este trabajo trata de cumplir el objetivo 1 mediante una serie de 

objetivos específicos, los cuales son: 

1. Una revisión de la literatura con artículos e investigaciones, que 

traten sobre la utilización de Valor Ganado, realizados en los 

últimos años en todo el mundo. 

2. Realizar una puesta en práctica de la Técnica de Valor Ganado a 

la totalidad del proyecto y también a la ruta crítica, para 

observar diferencias existentes y comparar posibles escenarios 

a lo largo del proyecto. 

3. Analizar los resultados obtenidos, para tratar de discernir las 

ventajas y/o desventajas de la aplicación de la Técnica de Valor 

Ganado a la ruta crítica en un proceso constructivo. 
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1 Marco teórico 

1.1 Antecedentes 

El análisis de Valor Ganado o Técnica del Valor Ganado, es un método 

objetivo para medir el desempeño de un proyecto, a través de unir e 

integrar el alcance, el tiempo y el costo. Comparando así lo planificado 

con lo realmente gastado y con lo realmente ‘ganado’. 

Esta técnica es introducida en la administración de proyectos, de la 

mano del Project Management Institute (PMI), en el año 2005, pero el 

origen en la gestión de proyectos viene de muchos años atrás. 

Aunque ha habido alguna especie de administración de proyectos 

desde el inicio de la civilización, el Project Management en el sentido 

moderno lo podemos hallar a partir de 1950. 

No obstante vale la pena citar algunos acontecimientos anteriores que 

sin duda son ejemplo de la implementación de prácticas de gestión de 

proyectos en cierto sentido. 

1917.- Desarrollo del Diagrama de Gantt por Henry Gantt (1861-1919). 

Henry Gantt (Ilustración 1), es conocido por crear una gráfica con 

calendario que lleva su propio nombre, el Diagrama de Gantt; fue una 

innovación de importancia para todo el mundo en la década de 1920. 

Uno de sus primeros usos fue en el proyecto Hoover Dam iniciado en 

1931. El Diagrama de Gantt todavía se utiliza en la actualidad y 

constituye una pieza muy importante de cualquier Project manager. 
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Ilustración 1. Henry Gantt. Fuente: 
http://lasteoriasadministrativasunipana.blogspot.com.es/2011/09/biografia-

henry-gantt.html 

1956.- Se forma la American Association of Cost Enginers (ahora AACE 

International). 

Los primeros profesionales de la administración de proyectos y de las 

especialidades asociadas de planificación; se constituyeron como 

asociación en 1956 cuando unieron los costos al calendario, formando 

la AACE.  

1957.- El método de ruta crítica o Critical Path Method (CPM) inventado 

por Dupont Corporation. 

Dupont Corporation creó el CPM, una técnica utilizada para predecir la 

duración de un proyecto al analizar que secuencias de actividades son 

menos flexibles dentro del calendario. Dupont lo diseñó para abordar 

los procesos de cierre de plantas químicas para actividades de 

mantenimiento, y una vez que éste concluyera reiniciar las operaciones. 

1958.- La Armada de los Estados Unidos inventa la Técnica de Revisión y 

Evaluación de Programas (Program Evaluation and Review Technique o 

PERT), utilizada para el Proyecto Polaris (Ilustración 2). 
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La Oficina de Proyectos Especiales de la Armada 

del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos desarrolló PERT como parte del proyecto 

Polaris de misil balístico móvil lanzado desde 

submarino durante la Guerra Fría. PERT es un 

método que permite analizar las tareas que 

intervienen en la ejecución de un proyecto, 

concretamente en  el tiempo necesario para 

completar cada tarea y poder identificar el 

tiempo mínimo necesario para concluir el 

proyecto en su totalidad. 

Ilustración 2.- Misil balístico del Proyecto Polaris.1958. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/UGM-27_Polaris 

1962.- El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordena 

aplicar la Estructura de Desglose de Trabajo (Work Breakdown 

Structure, WBS) 
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Ilustración 3. Ejemplo de EDT del sistema de la aeronave MIL-HDBK-881.1968. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure 

Después de realizar el proyecto Polaris, el Departamento de Defensa 

publicó que la Estructura de Desglose de Trabajo, sería obligatorio para 

la realización de futuros proyectos de este alcance y tamaño. La WBS es 

una estructura que representada por un árbol jerárquico de entregables 

y tareas, muestra que se necesita realizar para poder completar el 

proyecto. Más tarde adoptada por el sector privado, la WBS se 

mantiene como una de las herramientas más comunes y efectivas 

dentro de la administración de proyectos. 

1965.- Se funda la International Project Management Association 

(IPMA) 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 17/170 

IPMA fue la primera asociación de administración de proyectos en el 

mundo. Comenzó en Viena (Austria), desde su nacimiento su misión ha 

sido promover la administración de proyectos. 

1967.- Se redacta la norma DODI 7000.2 

Norma impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense,  la 

cual se utilizaría en los proyectos destinados a fabricar productos 

nuevos susceptibles de ser adquiridos. La norma no era un documento 

extenso, y mandaba un mensaje principal compuesto de 35 criterios en 

relación a la organización, la planificación y presupuesto, la contabilidad 

y el análisis, entre otros; con tal de tener constancia de aquello por lo 

que pagaban, realizar actividades de medición y evitar situaciones 

bochornosas, como las ocurridas con los proyectos del carguero Galaxy 

C-5A y el bombardero F-111, donde se produjeron importantes excesos 

en los costes y las previsiones; ocultando el problema hasta que ya era 

demasiado tarde. 

1969.- Nace en los Estados Unidos el Project Management Institute. 

Cinco voluntarios fundaron el 

PMI® como una organización 

profesional sin ánimo de lucro 

dedicada a contribuir con la 

práctica, ciencia y profesión de 

administración de proyectos. Su 

inicio oficial se fija en 1969. 

Desde entonces, el PMI® ha sido 

conocido como el creador de la 

“Guía de los Fundamentos para la 

Ilustración 4. Imagen corporativa del PMI. 
1969. Fuente: 

http://blogs.salleurl.edu/project-
management/ii-encuentro-de-directores-

de-proyecto-del-pmi-de-madrid/ 
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Dirección de Proyectos” (PMBOK®), considerado como una de las 

herramientas fundamentales en la profesión de Project Management 

actualmente.  

1984.- Se introduce la Teoría de las Restricciones por el Dr. Eliyahu M. 

Goldratt en su novela “The Goal” (La Meta) 

La Teoría de las Restricciones es una filosofía de gestión que se orienta 

a ayudar a las organizaciones para lograr sus objetivos. El título viene de 

la visión de que cualquier sistema es limitado en la consecución de más 

de un objetivo por un pequeño número de restricciones, y siempre hay 

al menos una restricción. 

1987.- Se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK®) por el PMI® 

El PMBOK® surge inicialmente como un intento por documentar y 

homologar las prácticas e informaciones de administración de 

proyectos aceptadas. Su primera edición fue publicada en 1996, seguida 

por otra en el 2000, la siguiente en el 2004 y la cuarta edición en el 

2008. Este guía de conocimientos es una referencia para todos los 

vinculados al mundo de los proyectos y se ha convertido en un estándar 

global para la industria. 

1989.- Gestión del Valor Ganado (EVM). Liderazgo concedido al 

Subsecretario de Defensa para Adquisiciones. 

Aunque el concepto de Valor Ganado ha estado alrededor del ambiente 

de las fábricas desde los inicios de 1900, éste tomó importancia como 

una técnica de Project Management a finales de 1980 e inicios de 1990. 

En 1989, la Gestión del Valor Ganado fue trasladada al Subsecretario de 

la Defensa para las Adquisiciones y en consecuencia se incluye la 
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técnica de EVM como parte esencial de sus programas y compras. El 

PMBOK® de 1987 ya tenía un esquema de EVM que posteriormente fue 

ampliado en otras ediciones. 

También en el mismo año se desarrolla el método de desarrollo PRINCE 

a partir de PROMPTII. La Agencia Central de Informática y 

Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido, publicó Projects In 

Controlled Environments (PRINCE) transformándolo en el estándar para 

todos los proyectos de sistemas de información del gobierno. 

1996.- La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del 

Gobierno del Reino Unido publica PRINCE2® 

Se consideró una actualización de PRINCE para ponerlo acorde a las 

exigencias y su desarrollo fue contratado, pero asegurado por un 

comité a lo largo de 150 organizaciones europeas; la segunda revisión 

se hizo más general para que fuese aplicable a cualquier tipo de 

proyecto. 

1997.- Se inventa la Dirección de Proyectos con Cadena Crítica (Critical 

Chain Project Management, CCPM) 

Desarrollada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt, la Administración de 

Proyectos con Cadena Crítica se basa en métodos y algoritmos extraídos 

de su Teoría de las Restricciones presentada en su novela “La Meta” en 

1984. Una red de proyecto de Cadena Crítica mantendrá los recursos 

con cargas niveladas, pero necesitarán de estos recursos para ser 

flexibles y cambiar rápidamente entre tareas y agrupaciones de tareas 

para mantener el proyecto dentro del calendario previsto. 

  



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 20/170 

1998.- El PMBOK® se convierte en un Estándar ANSI 

El Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (American 

National Standards Institute, ANSI) reconoció al PMBOK® como un 

estándar; donde se establecen puntos/ítems en dicho método, los 

cuales son: 

 Organización. 

 Planeación, cronograma y presupuesto. 

 Consideraciones sobre contabilidad. 

 Informes de análisis y dirección. 

 Revisiones y mantenimiento de la información. 

2006.- La AACE International lanza el Marco de Gestión de Costo Total 

(Total Cost Management Framework) 

Gestión de Costo Total fue el nombre dado por la AACE International a 

un proceso donde se aplican habilidades y conocimientos de la 

ingeniería de costos. Éste también fue el primer método integrado de 

administración de portafolio, programas y proyectos. La AACE introdujo 

esta idea por primera vez en 1990 y publicó la presentación completa 

de este proceso en el Marco de Gestión de Costo Total. 

2008.- El PMI® lanza la 4° edición del PMBOK® 

La cuarta edición continúa la tradición de excelencia del PMI® en 

materia de administración de proyectos con un estándar que es más 

fácil de entender y poner en práctica, con mejoras en su consistencia y 

mayor claridad.  

2009.- Revisión profunda de PRINCE2 por la Oficina de Comercio del 

Gobierno de Reino Unido (OGC). 
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Bajo el nombre de PRINCE2® 2009: en el verano de 2009 la Oficina de 

Comercio del Gobierno hizo el método más simple, atendiendo a una 

petición común de los usuarios. Con este nuevo PRINCE 2® los 

componentes pasan a llamarse temas y el libro. Todo esto se hizo para 

darle a los Project Managers un mejor conjunto de herramientas para 

cumplir los proyectos en tiempo, presupuesto y con la calidad 

apropiada. 

2011.- Aparición de la nueva credencial del PMI® Agile Certified 

Practitioner. 

Con esto el Project Management Institute demostró que no está 

cerrado a las metodologías ágiles, únicamente a favor de los 

marcos rígidos donde los procesos de cambio no son deseados, 

porque pueden implicar la corrupción del alcance del proyecto. 

2013.- Publicación de la 5° Edición de la Guía PMBOK® en español. 

La nueva edición incrementa el número de 

procesos de 42 a 47. Uno de los mayores 

cambios es la “nueva” área de conocimiento de 

gestión de proyectos denominada “Gestión de 

los Interesados del Proyecto”. Realmente no es 

enteramente nueva, ya que los nuevos 

procesos están muy relacionados con el área 

de “Gestión de la Comunicación del 

Proyecto” presentes en la cuarta edición. 

Ilustración 5. Portada inglesa de la Guía del PMBOK. 2013. Fuente: 
http://www.pmi-

mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310:iya-ha-salido-
pmbokr-version-5&catid=126:noticias&Itemid=124 
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1.2 Estado de la cuestión 

1.2.1 Valor Ganado 

“La Gestión del Valor Ganado es una metodología que combina medidas 

de alcance, cronograma y recursos para valorar el desempeño y el 

avance real del proyecto” (PMBOK 5ªEdición, 2013).  

Se trata de una técnica de dirección de proyectos que permite resaltar 

la necesidad de realizar medida correctoras a partir de indicadores de 

rendimiento que deben ser calculados a lo largo del proyecto en 

momentos clave de control; monitoreando las tres dimensiones: 

1. Valor planificado (PV): es el presupuesto que se ha asignado a 

los trabajos programados para completar una actividad. El PV 

total se interpreta a veces como línea base para la medición del 

desempeño (PMB); aunque en ocasiones se le conoce como el 

presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

 

2. Valor ganado (EV): es la medida de trabajo en términos de 

presupuesto. El EV debe corresponderse con la medición de 

desempeño y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado 

del PV de un componente o actividad. Por ello, el EV se utilizada 

para conocer el porcentaje completado de un proyecto. Los 

directores de proyecto monitorean el EV para conocer el estado 

actual y establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. 

 

3. Costo real (AC): es el costo acecido en los trabajos realizados en 

un periodo de tiempo concreto. El AC debe coincidir en teoría 

con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido 

obviamente por el EV. 
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En base a estas tres dimensiones, también se realiza un control y 

monitoreo de las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base 

aprobada inicialmente. 

 Variación del cronograma (SV): es una medida de desempeño 

del cronograma hallada como la diferencia entre el EV y PV; 

ambos medidos en unidades monetarias y en consecuencia 

también su variación. Por tanto, variaciones negativas 

implicarán un retraso en la ejecución del proyecto. Hay que 

tener en cuenta que será igual a cero cuando se complete el 

proyecto. Desde PMBOK se recomienda la utilización junto la 

programación de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Su 

fórmula es la siguiente: SV=EV-PV. 

 

 Variación del costo (CV): es la importe del déficit o superávit del 

presupuesto en el momento del control, expresando en 

unidades monetarias la diferencia entre el EV y AC. Siendo una 

medida de despeño del costo, indica la relación entre el 

desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es 

normalmente difícil de recuperar en un proyecto. Su fórmula es 

la siguiente: CV=EV-AC. 

 

Índices 

Estas variaciones pueden convertirse en indicadores de eficiencia que 

reflejen el desempeño del costo y del cronograma del proyecto, siendo 

útiles para determinar el estado del mismo. Dichos indicadores se 

muestran a continuación: 
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 Índice de desempeño del cronograma (SPI): es una medida de 

eficiencia del cronograma y se expresa como la razón entre el 

EV y el PV; reflejando numéricamente como se está utilizando 

el tiempo. El valor de referencia es la unidad, obteniendo un 

resultado por encima de este, indica que se ha efectuado más 

trabajo del programado, y por debajo, que el volumen de 

trabajo es menor al planificado.  

Su fórmula es la siguiente:  𝑆𝑃𝐼 =
EV

PV
 

 

 Índice de desempeño del costo (CPI): se trata de una medida de 

eficiencia del costo de los recursos presupuestados y el PMBOK 

la considera como la métrica más crítica dentro de la EVM, se 

expresa como la razón entre el EV y el AC y su valor de 

referencia es la unidad. Un valor por encima significa un costo 

inferior al planificado y por el contrario, un valor inferior indica 

un costo superior al programado con respecto al trabajo 

realizado. 

Su fórmula es la siguiente:  𝐶𝑃𝐼 =
EV

AC
 

 

Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (PV, EV y AC) 

por períodos (semanales o mensuales normalmente) y de forma 

acumulativa. Como se puede ver en el gráfico siguiente (Ilustración 6), 

cuyo costo excede del presupuestado y el plan de trabajo lleva retraso. 
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Ilustración 6. Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real.2013. Fuente: 5ª 
Edición de la Guía del PMBOK 

Pronósticos 

A medida que avanza el proyecto, se puede desarrollar una estimación 

a la conclusión (EAC) que puede ser diferente al presupuesto hasta la 

conclusión (BAC), este pronóstico se realiza en base al desempeño del 

proyecto. El EAC se basa normalmente en los costos reales invertidos 

para realizar los diferentes trabajos, más una estimación hasta la 

conclusión (ETC).  

Según el PMBOK (PMI, 2013) el método más común de calcular la EAC, 

que realizan los equipos de proyecto se basa en los costos reales y en la 

experiencia adquirida a lo largo de dicho proyecto a partir del trabajo 

completado y se formula así: EAC= AC + ETC (cuando el plan inicial no es 

viable) 
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Paralelamente en la Gestión del Valor Ganado, los datos pueden 

proporcionar diferentes EACs estadísticas, de las cuales se describen las 

tres más comunes: 

 EAC para el trabajo de la ETC a la tasa presupuestada: tiene en 

cuenta el desempeño real, los costos reales y prevé que todo el 

trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de acuerdo a lo 

presupuestado, con la fórmula 𝐸𝐴𝐶 = AC + 
BAC

EV
   

 

 EAC para el trabajo de la ETC con el CPI actual: en este caso se 

asume en el futuro el proyecto se desarrollará del mismo modo 

que lo ha hecho hasta la fecha, siendo el CPI acumulativo el 

presente en la siguiente fórmula EAC =
BAC

CPI
  

 

 EAC para el trabajo de la ETC considerando el CPI y SPI: el 

método tiene en cuenta el CPI y el SPI obtenidos en el 

desempeño del cronograma, siendo más útil cuando el 

cronograma es un factor que afecta al esfuerzo de la ETC. Este 

método asigna diferentes pesos al CPI y al SPI, según valore la 

dirección del proyecto (50/50, 80/20, etc) en la siguiente 

fórmula 𝐸𝐴𝐶 = AC + 
BAC−EV

CPI∗SPI
   

 

Por último, se puede realizar un pronóstico que expresa a modo de 

índice, el cual es una medida del desempeño del costo que se debe 

conseguir con los recursos restantes para tratar de cumplir con el 

objetivo marcado. El índice de desempeño del trabajo por completar 

(TCPI) es la proyección calculada del desempeño del costo que debe 
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lograrse para el trabajo restante, tal y como sucede con el BAC o la EAC. 

La fórmula para el cálculo es la siguiente 𝑇𝐶𝑃𝐼 =
BAC−EV

BAC−AC
  ; donde si es 

evidente que el BAC no es viable, el director de proyecto tendrá en 

cuenta la EAC calculada y puede substituir al BAC en el cálculo del TCPI. 

Si el resultado es mayor a 1, se debe mejorar para exceder el 

presupuesto, en cambio, si es inferior es bueno puesto que equivale a 

tener una holgura en los fondos. 

 

Ilustración 7.Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 
(TCPI).2013.Fuente: 5ª Edición de la Guía del PMBOK 

Los proyectos tienen una tendencia similar de coste con relación al 

coste acumulado y tiempo del mismo. Esta similitud se observa a través 

de la curva S, donde se plasman los costes acumulados y donde su 

pendiente determina el nivel de gastos. Su nombre es debido a la forma 
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que adquiere dicha gráfica y que comprende tres fases claras de un 

proyecto, como se puede ver a continuación: 

 

Ilustración 8.- Curva S tipo.2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 

Se observa un crecimiento lento en el inicio, un crecimiento 

exponencial en las fases intermedias, y una nueva ralentización hacia el 

final cuando ya se está próximo a agotar todo el presupuesto. 

 

Ilustración 9.- Curva S con costes semanales y costes acumulados.2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 

http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
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1.2.2 Programación ganada 

“Aunque, como ya se ha dicho, estos índices permiten medir el avance 

del proyecto, también presentan dos claros inconvenientes. En primer 

lugar, tanto CV como SV se miden en unidades monetarias y no de 

tiempo, lo cual complica su interpretación. Y en segundo lugar, por 

definición SV = 0 (SPI = 1) siempre al final del proyecto. Es decir, según 

se aproxime el final, SV irá convergiendo a cero (SPI a la unidad) 

indicando una ejecución perfecta del proyecto (100% eficiencia de la 

programación), aunque éste vaya retrasado. Por consiguiente, habrá un 

instante de tiempo a partir del cual estos índices dejan de ser fiables, y 

según se establece (Vandervoorde y Vanhoucke, 2006), el intervalo de 

tiempo donde estos indicadores pierden su capacidad predictiva 

coincide aproximadamente con el último tercio del proyecto, periodo 

crítico donde las previsiones deben ser muy precisas para que la 

dirección del proyecto vaya planificando las siguiente fases” (Grande, P. 

et al 2010).  

Para superar estos inconvenientes, surge la programación ganada (ES), 

la cual se obtendrá gráficamente al trazar en una determinada fecha de 

control (AT) una horizontal por EV hasta intersectar a la línea base de la 

programación vigente para el proyecto, siendo ES la abscisa 

correspondiente a dicho punto de intersección, tal y como muestra la 

ilustración 10. 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 30/170 

 

Ilustración 10.- Hallar ES gráficamente. 2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 

La programación ganada (ES), no es más que la fecha en la que el valor 

planificado acumulado (PV) es igual al valor ganado acumulado (EV) en 

una fecha determinada de control denominada fecha de estado (AT). Si 

el proyecto va según lo previsto, las fechas (ES y AT) coincidirán y en 

caso contrario, no lo harán, como ocurre en la ilustración 10. 

Para calcular la programación ganada (ES), se hay que fijarse en el área 

delimitada en la ilustración 11. 

http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
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Ilustración 11. Cálculo gráfico de ES. 2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 

Donde tras tomar nota de lo valores del PV (BCWS), EV (BCWP) y AC 

(ACWP); se considerará que la curva que une los valores PV es una 

recta, para poder calcular por semejanza de triángulos el valor X 

necesario, como se observa en la ilustración 12. 

 

Ilustración 12. Cálculo de X por semejanza de triángulos. 2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 

http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
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Como norma general y tras el proceso anteriormente descrito, se 

obtiene la fórmula que permite el cálculo de ES en cualquier instante de 

tiempo comprendido entre en instante 𝑛  y 𝑛 + 1, siendo: 

ES = 𝑛 +  
𝐸𝑉𝐴𝑇 −  𝑃𝑉𝑛

𝑃𝑉𝑛+1 − 𝑃𝑉𝑛
 

 ES: programación ganada 

 𝑛: números de periodos del PMB para el cual EV ≥ PV 

 𝐸𝑉𝐴𝑇: valor ganado acumulado en la fecha estado (AT) 

 𝑃𝑉𝑛: valor planificado acumulado en el momento 𝑛 

 𝑃𝑉𝑛+1: valor planificado acumulado en el momento 𝑛 + 1 

A partir de la programación ganada se puede obtener nuevas 

desviaciones y eficiencias en programación que sustituyan las 

calculadas con EVM. 

En contraposición con SV, se calcula el índice de desviación de la 

programación (𝑆𝑉(𝑡)) que se expresa en unidades de tiempo, lo cual 

facilita su interpretación. Asimismo, representa durante todo el 

desarrollo del proyecto la variación entre el avance planificado y el 

realmente ejecutado, a diferencia de SV que perdía fiabilidad en las 

últimas fases del proyecto al converger a cero por definición. Su 

fórmula es la siguiente:  

𝑆𝑉(𝑡) = 𝐸𝑆 −  𝐴𝑇 

 𝑆𝑉(𝑡): desviación expresada en unidades de tiempo 

 𝐸𝑆: programación ganada en AT 

 𝐴𝑇: fecha de estado 
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El otro indicador fiable que se puede calcular gracias a la programación 

ganada, es el índice de eficiencia en programación 𝑆𝑃𝐼(𝑡), también 

expresado en unidades de tiempo, donde las demoras en la 

planificación irán asociadas a valores inferiores a la unidad para este 

índice. El cual, se calcula así:  

𝑆𝑃𝐼(𝑡) =
ES

AT
 

 𝑆𝑃𝐼(𝑡) :índice eficiencia en programación 

 𝐸𝑆: programación ganada en AT 

 𝐴𝑇: fecha de estado 

Gracias a ellos se pueden realizar predicciones como el plazo que queda 

para la finalización del proyecto (𝐸𝐴𝐶(𝑡) ), de la siguiente forma: 

𝐸𝐴𝐶(𝑡) =
PD

𝑆𝑃𝐼(𝑡)  
 

 𝐸𝐴𝐶(𝑡) : tiempo (en periodos) para la finalización del proyecto  

 𝑃𝐷: duración prevista (en periodos) 

 𝑆𝑃𝐼(𝑡) :índice eficiencia en programación 

La variación final (𝑉𝐴𝐶(𝑡) ) que existirá respecto a la planificación inicial: 

𝑉𝐴𝐶(𝑡) = 𝑃𝐷 − 𝐸𝐴𝐶(𝑡)  

 𝑉𝐴𝐶(𝑡): variación final (en periodos) 

 𝐸𝐴𝐶(𝑡) : tiempo (en periodos) para la finalización del proyecto  

 𝑃𝐷: duración prevista (en periodos) 

O por ejemplo, un índice que refleja la posibilidad de realizar el 

proyecto con éxito (TSPIE), que se calcula de la siguiente forma: 
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TSPIE =  
𝑃𝐷 −  ES

𝐸𝐴𝐶(𝑡) −  𝐴𝑇
 

 TSPIE: índice que indica si se terminará en el plazo o no, con la 

unidad como valor de referencia. 

 𝑃𝐷: duración prevista (en periodos) 

 𝐸𝑆: programación ganada en AT 

 𝐸𝐴𝐶(𝑡) : tiempo (en periodos) para la finalización del proyecto  

 𝐴𝑇: fecha de estado 

1.2.3 Ruta crítica 

Ahora bien, como indica el PMBOK (en su sección 7.4.2.1 Gestión del 

Valor Ganado) estas metodologías deben analizarse junto a la ruta 

crítica. El hecho de que desde el PMI se especifique dichas 

recomendaciones reside en el propio método de la ruta crítica (CPM).  

El método CPM (Critical Path Method), fue desarrollado en 1957 en los 

Estados Unidos por Dupont Corporation y se trataba de una técnica 

utilizada para predecir la duración de un proyecto al analizar que 

secuencias de actividades son menos flexibles dentro del calendario. 

El CPM es un proceso administrativo (planeación, organización, 

dirección y control) de todas y cada una de las actividades componentes 

de un proyecto que deben desarrollarse durante un tiempo crítico y al 

costo óptimo. 

La aplicación potencial del CPM, debido a su gran flexibilidad y 

adaptación, abarca desde los estudios iniciales de un proyecto, hasta la 

planeación y operación de sus instalaciones. A esto se puede añadir una 

lista indeterminable de posibles aplicaciones de tipo específico. Así, se 

puede afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil en 
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cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de 

actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo 

determinado; siendo aplicable en tares tales como: construcción, 

estudios económicos, planeación de carreras universitarias, censos de 

población, estudios técnicos, etc. 

Debe advertirse, sin embargo, que el método de ruta crítica no es una 

panacea que resuelva problemas administrativos de un proyecto. 

Cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos. No 

obstante, si el método es utilizado correctamente, determinará un 

proyecto más ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado 

de manera más eficiente y normalmente, en menor tiempo. 

En la práctica el error que se comete más a menudo es que la técnica se 

utiliza únicamente al principio del proyecto, es decir, al desarrollar un 

plan y su programación y después se cuelga en la pared el diagrama 

resultante, olvidándose durante el resto de la vida del proyecto. 

El verdadero valor de la técnica reside en su aplicación dinámica. 

Utilizar la técnica de Gestión de Valor Ganado, Programación Ganada y 

el Método de Ruta Crítica proporciona el medio ideal para identificar y 

analizar la necesidad de replantear o reprogramar el proyecto, 

reduciendo al mínimo el resultado adverso de cualquier circunstancia. 

Del mismo modo, cuando se presenta una posibilidad para mejorar la 

programación del proyecto, la técnica permite determinar qué 

actividades deben ser aceleradas para que se logre dicha mejoría. 
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Ilustración 13.- Actividades de la ruta crítica. 2010. Fuente: 
http://elringdepm.wordpress.com/2010/11/08/ruta-critica/ 

1.3 Revisión de la literatura 

1.3.1 Prácticas habituales de la Gestión del Valor Ganado y su impacto en 

la Industria de la Construcción 

Se trata de un artículo escrito por T.N Weerasinghe Mohottige 

(Weerasinghe, T., 2013) y publicado en el International Journal of 

Recent Technology and Engineering (IJRTE), en el trata de profundizar 

en la Gestión del Valor Ganado, puesto a que es sabido que se basa en 

la medición del rendimiento, existen diferentes tipos de proyectos de 

construcción; dentro de los cuales hay que son similares y otros que son 

completamente diferentes. De ahí que la Técnica de Valor Ganado no se 

adecuada para algunos proyectos o sea tremendamente útil para otros. 

Basándose en la afirmación de Takim (Takim, 2003) la cual establece 

que la medición del desempeño es la recolección y reporte de 

información sobre las entradas, la eficiencia y la eficacia de los 
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proyectos de construcción, desarrolla un línea de debate entorno a 

cuanto es de importante esta Gestión del Valor Ganado para el éxito de 

un proyecto, el cual es un esfuerzo temporal para crear un producto 

único. Es por ello que el objetivo principal de la planificación del 

proyecto es asegurar que el trabajo se lleva a cabo con la calidad 

deseada, durante el plazo establecido y de acuerdo al presupuesto. Sin 

embargo, dentro de un proceso constructivo existen constantes 

cambios respecto al plan, que pueden y afectan al rendimiento en gran 

medida y que la acción de dicho control es tratar de aproximar ese 

desempeño real hacia el desempeño del plan establecido con 

anterioridad. 

Una vez situados dentro de los posibles escenarios, se hace mención a 

la existencia de diferentes tipos de contratos, sobre todo a los contratos 

cerrados o fijos y a los contratos con costes reembolsables; en los 

inicios se creyó que la Gestión del Valor Ganado era útil para contratos 

donde se podía recuperar costes, es decir, donde por contrato se 

obtenía beneficio si se ahorraban costes y por el contrario, en los 

contratos cerrados o fijos, esta técnica era bastante inútil. Como se  

indica (Buyse y Vandenbussche, 2010), en la última década este punto 

de vista ha sido criticado y hoy en día es muy común la elección de este 

tipo de contratos. 

En la actualidad, y a raíz sobretodo de la publicación de Marshell 

(Marshell, 2007) se prefiere incluir la Gestión del Valor Ganado en 

contratos de precio cerrado, para evitar el impacto que supondría para 

la industria aplicar o no dicha técnica a unos contratos y en otros no. 

Otro punto de debate, se centra en la duración del proyecto, existen 

defensores que proponen que la Técnica de Valor Ganado sólo es eficaz 
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en proyectos de larga duración (más de 5 años); en cambio cada vez 

más gerentes de proyecto han comenzado a aplicar dicha técnica en 

proyectos de pequeña y mediana envergadura, donde interesa generar 

un mayor de informes aunque si es cierto que puede ser más difícil y 

costoso para el cálculo de costes diarios. Entorno a este debate, (Buyse 

y Vandenbussche, 2010)  indican como a menudo los proyectos se 

atascan con la terminación del 90% del mismo, siendo más costoso 

llevar a cabo el 10% restante de lo que debería y esto se conoce 

“Desplazamiento de la carga” (Winston y Maroulis, 1998) donde sus 

autores explican como la realización de actividades antes de la fecha de 

planificación no siempre es buena, puesto que en relación a los índices 

de comportamiento, estos pueden ser favorables y en última instancia 

podemos observar como existen actividades a realizar que 

comprometen la duración total del proyecto y que representan el 

avance real de la obra en cuestión. 

En cuanto al presupuesto se refiere, existen algunas creencias que la 

Gestión del Valor Ganado crea una gran cantidad de trabajo extra que 

cuesta dinero, pero en realidad en un proyecto ya existen la gran 

mayoría de parámetros clave; sólo se debe poner en común las 

estimaciones de calendario y de costes de un proyecto. Así pues, no es 

necesario cambiar la organización de la empresa o equipo de proyectos 

sino que es necesario que las unidades organizativas dentro de la 

empresa, tengan una cierta responsabilidad sobre el proyecto, 

mostrándose además en el correspondiente organigrama del proyecto. 

Por todo ello, para la Gestión del Valor Ganado se aplicar tres normas o 

prácticas estándar, que son diferentes en su aproximación al tema y en 

los detalles que proporcionan, como indica Paul E Harris en su artículo 

“Comparision of Earned Value Standards” (Harris,  2006), las cuales son: 
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AS4817-2006, ANSI Standard 748-A-1998 y La Práctica estándar PMI 

para la Gestión del Valor Ganado. 

Se detectan por tanto claras diferencia entre ellas, donde AS4817-2006  

establece requisitos y da orientación para la medición y reporte de 

costes y rendimientos. La norma ANSI Standard 748-A-1998 es 

básicamente una guía para establecer y aplicar un sistema integral con 

el cronograma, los objetivos y la aplicación de métodos de valor 

percibido para el programa o empresa de planificación y La Práctica 

estándar PMI para la Gestión del Valor Ganado está diseñada para  

lectores familiarizados con la Guía del PMBOK con un compresión 

fundamental de los principios del Valor Ganado y su papel en la eficaz 

gestión de los proyectos. 

En base al estudio y la comparación a lo largo de la historia se 

especifican ventajas y desventajas de las tres normas, que se deben 

tener en cuenta según el tipo de proyecto que se va a realizar. 

La norma AS4817-2006, tiene a su favor que se trata de una norma 

ampliamente reconocida y establecida para grandes y/o complejos 

contratos; pero en contra se deben de tener altos niveles de 

conocimientos técnicos para la plena aplicación. 

En cuanto a la norma ANSI Standard 748-A-1998 se refiere, tiene claros 

vínculos con el Método del Camino Crítico y es entendida fácilmente 

por la alta dirección y gestores de proyectos; por el contrario no es apta 

para contratos grandes y complejos como lo son los “Cost Plus 

Contract”. 

La última de estas tres normas, La Práctica estándar PMI para la Gestión 

del Valor Ganado, es utilizada en el 40% de los proyectos alrededor del 
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mundo y contiene técnicas de variación de la programación muy 

detallas para obtener una lista de variaciones en función del tiempo, 

por el contrario tampoco es de gran aplicabilidad en grandes y 

complejos contratos. 

1.3.2 Análisis del Valor Ganado del proyecto de construcción de la 

residencia del campus universitario Rashtriya Sanskrit Sansthan en Bhopal 

(India) 

Este artículo (Verma, et al 2014) realizado bajo la tutela del 

Departamento de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de Bhopal (India); 

fue publicado en Abril de 2014 en la International Journal of Innovative 

Research in Science, Engineering and Technology. 

Se trata de un estudio de investigación acerca de la gestión de 

proyectos de construcción en la India de forma generalista, utilizando la 

técnica de Valor Ganado y centra sus  esfuerzos en estudiar 

detalladamente la construcción de la nueva residencia del campus 

universitario de Rashtriya Sanskrit Sansthan en Bhopal (India). 

En él, se puede observar la importancia de la industria de la 

construcción, tanto a nivel mundial como nacional, pues es el segundo 

sector más grande de la India, allí juega un papel muy importante 

dentro de la sociedad, y como tal tratan de impedir los constantes 

retrasos que sufren los proyectos en la región, siendo el aumento de los 

costes la solución ante la falta de tiempo.  

En países en desarrollo, los sobrecostes del proyectos son muy graves 

ya que la realización de proyectos se enfrenta a muchas incertidumbres 

por su propia naturaleza y puede abocar a un desperdicio de recursos 

financieros, retrasos en los servicios para con la región, el lento 

desarrollo y el propio aumento de los costes de construcción. Es por 
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ello que con la globalización y la tecnología impulsada por el 

crecimiento económico en todo el mundo, realizar un enfoque 

científico y sistemático para la gestión de proyectos se convierte en 

imprescindible para garantizar que los objetivos de ese proyecto se 

alcanzan dentro de las limitaciones de tiempo y recursos. 

Para tratar de conseguir dichos propósitos, la Gestión del Valor Ganado 

se presenta como una herramienta útil y eficaz, donde se puede medir 

el desempeño de trabajo de un proyecto comparándolo con un plan 

previsto. La aplicación del Valor Ganado es una ayuda en la obtención 

de índices de rendimiento para poder evaluar sobre la marcha los 

proyectos y que también actúa como un dispositivo de control 

atendiendo al tiempo y a los cotes, depurando responsabilidades 

definidas en la estructura de desglose organizacional (confeccionada 

con la estructura del proyecto y la estructura de desglose de recursos). 

Todo esto ayuda a tener una mejor imagen de la ejecución del proyecto 

y da una mejor previsión del coste total de finalización, siendo por tanto 

una mejora sobre el proceso tradicional de la contabilidad de costes. 

¿Por qué representa una mejora? Bueno en el artículo se defiende 

como tradicionalmente el coste presupuestado se evaluaba mediante el 

cálculo de la diferencia entre el coste previsto y el coste real incurrido 

en el proyecto; se fijaban en gastos previstos y gastos reales. Es dónde 

el Valor Ganado revela las oportunidades futuras y también examina el 

cumplimiento real, con la ayuda del Valor Ganado, los gestores de 

proyectos reciben suficiente información para comprender de forma 

casi intuitiva las actividades de riesgo potencial, las que conformarían 

esa ruta crítica, es por ello que los gestores de proyecto pueden crear 

planes de mitigación de riesgos basados en el coste real, el calendario y 

el progreso de la obra; se trata en definitiva de una alerta para los 
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gerentes, donde identificar y controlar los problemas mediante la 

adopción de las medidas oportunas, antes de que sean demasiado 

grandes para poder hacerles frente. 

Los autores del artículo observaron como de forma generalizada el/los 

equipos de proyectos trataban de cubrir los sobrecostes ya sea 

reduciendo el alcance y/o la calidad del proyecto; del mismo modo en 

caso de excederse en el tiempo, aglutinan actividades o trata de que se 

realicen de forma rápida. 

El caso de este estudio se centra en la construcción de la nueva 

residencia del campus universitario de Rashtriya Sanskrit Sansthan en 

Bhopal (India). La información fue extraída desde la propia obra, así 

como también del contrato de licitación, el estadillo de mediciones y la 

programación de actividades. Con un área total de 2.348,55 m2 y con un 

plazo de tres meses para su ejecución presenta complejidad por su 

propia naturaleza y por tanto se utiliza el software Primavera P6. El cual 

se utiliza como software de gestión de proyectos para la planificación, 

programación y control del proyecto. Los pasos a seguir en el trabajo 

del pequeño edificio de residencia son los siguientes: la movilización del 

terreno, la excavación, construcción en acero, encofrado, hormigonado, 

curado y presentación. La estructura desglosada de trabajos (WBS) para 

el proyecto se crea y las diferentes actividades se identifican. Las 

duraciones de las actividades se han estimaron basándose en la revisión 

de la literatura, las entrevistas con el gerente y  las diferentes 

aplicaciones de análisis para el control del proyecto. Las siguientes 

imágenes pertenecen a diferentes pasos que participan en la 

planificación y monitoreo del proyecto. 
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En base a los tres parámetros clave de la Técnica de Valor Ganado; valor 

planificado, el coste acumulado  de las actividades realizadas y el valor 

real del trabajo ejecutado, se comprueban la desviación del proyecto 

respecto a la programación original y también  analizan el alcance de los 

retrasos de las actividades o tareas que se han de realizar (Chitkara, 

2006). 

Con la información extraída, se hallan dos desviaciones esenciales para 

el entendimiento del estado del proyecto: 

La desviación del coste permite comprobar la diferencia entre lo 

planeado y lo ejecutado hasta la fecha de control en términos de 

costes, y se calcula mediante la siguiente fórmula: 

CV= EV-AC 

CV: Variación del costo 

EV: Valor ganado o Coste Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) 

AC: Coste real o Coste Real del Trabajo Realizado (CRTR) 

Por otro lado, la desviación de tiempo posibilita examinar la desviación 

del proyecto respecto a la programación inicial del mismo. Para ello se 

debe utilizar la siguiente fórmula: 

SV=EV-PV 

SV: Variación del cronograma 

EV: Valor ganado o Coste Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) 

PV: Valor planificado o Coste Presupuestado del Trabajo Programado 

(CPTP) 
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En base a todo ello, se calculan los índices que muestran las tendencias 

del proyecto en cuanto a productividad, coste y tiempo se refiere. 

El índice de desempeño del costo  𝐶𝑃𝐼 =
EV

AC
 

El índice de desempeño del cronograma  𝑆𝑃𝐼 =
EV

PV
 

A continuación se puede observar la ruta crítica hallada en el proyecto, 

donde las barras rojas muestran las actividades o tareas críticas que 

ponen dicha ruta (Ilustración 10) y donde las barras verdes pertenecen 

a taras no críticas. Por otro lado se muestran los parámetros de la 

gestión de Valor Ganado para cada actividad y la tan característica 

curva S (Ilustración 11), la cual está confeccionada mediante los costos 

acumulados del proyecto y su pendiente determina el valor de gasto. 

 

Ilustración 14. Análisis de Valor Ganado de las actividades del proyecto.2014. 
Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf 

http://www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf
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Ilustración 15.- Parámetros del Valor Ganado y la curva S.2014.                   
Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf 

Para finalizar el artículo, se muestran los parámetros calculados de 

gestión de Valor Ganado, los cuales han sido obtenidos mediante el 

software Primavera P6; que demostró ser una herramienta eficaz de 

vigilancia y control del proyecto en cuestión (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Parámetros calculados.2014.                                                              
Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf 

 

http://www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf
http://www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf
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Este estudio muestra la importancia de la aplicación y las características 

únicas de gestión del valor ganado que beneficia al director del 

proyecto y que se traduce en el éxito del proyecto. 

Las empresas que no utilizan herramientas de software de Project 

Managment tienen que incrementar sus inversiones en la formación de 

sus equipos de trabajo si pretenden llevar a cabo proyectos con cierta 

eficiencia y nivel de calidad; es por ello que los sistemas tecnológicos de 

información ayudarán a completar el proyecto de acuerdo al tiempo, 

coste y calidad establecidos inicialmente. 

1.3.3 Mejora de la gestión en la construcción de un centro educativo 

mediante la aplicación de la Técnica Valor Ganado. 

Este artículo en cuestión (Naderpour y Mofid, 2011) se expuso en el 

marco de La XII Conferencia del Este de Asia y el Pacífico sobre 

Ingeniería y Construcción Estructural y publicado a posteriori por 

ELSEVIER. 

Tiene como objetivo adentrarse en los conceptos de la Técnica de Valor 

Ganado, sus métodos, mediciones de desempeño y las previsiones del 

proyecto en un futuro. Con el fin de comparar entre el método de 

Gestión de Valor Ganado y los métodos tradicionales, se establece 

como caso de estudio la construcción de un centro formación en una 

refinería petroquímica iraní establecida en la provincia de Booshehr, 

donde se podrá constatar la eficacia de dicho método. En dicho estudio, 

se conocieron como informes extraídos de la utilización de la Técnica de 

Valor Ganado posibilitaron al gerente tener información exacta sobre el 

proyecto y tratar de mitigar los riesgos de sus decisiones sobre 

actividades críticas. En realidad, y como resultado de una buena gestión 
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de dicha información, el proyecto se terminó mes y medio antes de lo 

previsto. 

La gestión de un proyecto mediante Valor Ganado es un buen sistema 

que integra costo, cronograma y el trabajo realizado; esto permite el 

cálculo de las variaciones en cuanto a costes y duraciones se refiere. 

Además concede la posibilidad de calcular los índices de rendimiento y 

las previsiones de costes del proyecto así como también estimar una 

duración para finalizarlo. 

Las prácticas modernas de Gestión de Valor Ganado, aún conservar el 

legado dejado por aquellos ingenieros industriales, que trataron de 

convertir “patrones de fabricación planificados” (planned factory 

standards) en “patrones realizados” (earned standards) para conocer 

realmente los costes reales de fabricación. 

El PMI define la Gestión de Valor Ganado, como un método para 

integrar el alcance, el cronograma y los recursos, y para medir el 

desempeño de un proyecto (PMI, 2013). Dicho método está bien 

documentado mediante fuentes de dominio público (Anbari, 2003; 

Christensen, 1999; Wilkens 1999) y a través de conocidos libros de 

texto, como el publicado por Fleming y Koppelman, donde se lleva al 

lector hacia una completa visión del tema en cuestión (Fleming y 

Koppelman, 2000). 

El concepto de agrupar trabajo está bien descrito por Elmore y Sullivan, 

como pequeñas actividades de trabajo son presupuestadas en conjunto 

con metas realistas pero a la vez desafiantes, donde se asignan 

supervisores o gestores que debe conseguir la completarlas en período 

relativamente corto de tiempo (Elmore y Sullivan, 1986); y que en la 

mayoría de casos se solventa mediante la realización de horas extras y 
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su consecuente aumento de costes. Si bien es cierto, una correcta 

estructura de desglose de trabajo (WBS) divide el proyecto en 

elementos de trabajo que deben cumplirse y que integrada con una 

estructura de desglose de organización (OBS), ofrece un nuevo campo 

como lo es de la responsabilidad del trabajador, además de funcionar 

como puntos de control en su gestión. 

En 1984 se aseguró que cada cuenta de costes que se realice, tiene una 

programación y un presupuesto, siendo todo ello un punto de control 

de costes al nivel más bajo posible (McConnell, 1984), donde el detalle 

de los distintos elementos del proyecto es una función de complejidad 

del trabajo y la preferencia del contratista (Abu-Hijleh ,1991). 

A.Naderpour y M.Mofid mencionan como las herramientas de control 

de proyectos sí que son utilizadas de forma común en la industria de la 

construcción, pero desafortunadamente muchos de los proyectos se 

ejecutan por encima del presupuesto y tarde, lo que sugiere que hay 

algo más en ese sistema de control. Es por ello que defienden la Técnica 

de Valor Ganado, como una herramienta que proporciona una medida 

cuantitativa del rendimiento, considerándola como la técnica más 

avanzada para la integración de la programación y el costo. 

El progreso de un proyecto se mide comparándolo con un plan de 

trabajo, por ejemplo después de una lenta construcción en un período 

de 12 semanas y el 15% del trabajo realizado, el proyecto puede ser 

reprogramado para realizar un 3% de trabajo en cada una de las 

próximas 25 semanas, llegando así al 90% de trabajo realizado en la 

semana 37, quedando 6 semanas para trabajos de verificación, pruebas 

y puesta en servicio de la instalación, que hará llegar al 100%. Todo el 

proyecto se divide en diferentes tipos de trabajos necesarios, cada uno 
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con su propio peso dentro del presupuesto. El control separado de los 

costos y del calendario es vulnerable a las distorsiones. Por un lado, es 

posible estar dentro del presupuesto, pero básicamente porque no se 

está produciendo a una velocidad correcta para satisfacer la 

programación establecida. Por otro lado, es posible estar dentro del 

plazo de ejecución, pero también estar por encima del presupuesto. 

Con la Técnica de Valor Ganado, dicha distorsión es menos probable 

porque el progreso en sí mismo está expresado en estimaciones 

presupuestarias. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿cuánto trabajo hemos 

realizado y cuánto nos queda por hacer?, la respuesta que muestra que 

se han pagado el 70% de las horas programadas y sólo se han hecho el 

60% del trabajo establecido inicialmente, permite observar que la 

productividad es baja según lo planificado. 

Los autores aseguran que existe un escenario donde la Gestión de Valor 

Ganado es menos efectivo o menos popular, y es cuando el riesgo en 

costes has sido contractualmente desplazado a otros agentes que 

intervienen en la realización del proyecto. No obstante, cuando todos 

son partícipes de forma parcial o total, de los riesgos de costes y 

programación, la Gestión del Valor Ganado es en realidad la mejor 

herramienta disponible para el control de proyectos. 

Con el fin de comparar el método de Gestión de Valor Ganado y los 

métodos tradicionales, estudian la construcción de un centro educativo 

en una de las refinerías petroquímicas iraníes establecidas en la 

provincia de Booshehr. 

De acuerdo al primer calendario del plan, el proyecto comenzó el 29 de 

septiembre del 2003 y en la contracción especificaba que debería 

haberse terminado después de 15 meses. El calendario de la 
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planificación de proyecto consistió en cuatro niveles de responsabilidad 

y 1.310 actividades. Se estimó un presupuesto total de proyecto que 

ascendía a unos $ 2,81 millones de dólares. La ilustración 16 muestra el 

calendario planificado del proyecto. 

 

Ilustración 16.- Calendario planificado del proyecto.2011. Fuente: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581101321X 

Desafortunadamente, después de 12 meses de ejecución del proyecto, 

el avance fue decepcionante porque el progreso real fue de 

aproximadamente 45 por ciento menor al establecido. Al tener en 

cuenta estas condiciones, se prevé que es necesario un período de 20 

meses a partir de la fecha de control para finalizar el proyecto. En este 

caso, el costo total del proyecto se habría incrementado en un 30 por 

ciento. 
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Con el fin de reforzar este pobre rendimiento en el avance del proyecto, 

el gestor emplea un nuevo equipo de control del proyecto. El anterior 

equipo de control de proyecto realizó una previsión y planificación 

utilizando  los métodos tradicionales; por el contrario, el nuevo equipo 

aplicó método de Gestión de Valor Ganado en su planificación y 

análisis. 

En primer lugar, el nuevo equipo estudió la planificación y la estructura 

desagradada de tareas (WBS) de las actividades del proyecto, los niveles 

de responsabilidad dentro del proyecto y las relaciones entre las 

actividades. Después de dos semanas presentan una nueva 

planificación cambiando la primera planificación. Con el fin de alcanzar 

el nuevo calendario del plan, el equipo se centró en las actividades 

críticas, especialmente en aquellas con un rendimiento 

considerablemente retrasado. Entonces al aumentar el coste de los 

recursos humanos de estas actividades, redujeron la duración total de 

las actividades críticas y de otras dependientes (Ilustración 17). 
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Ilustración 17.- Plan y progreso aplicando el método de Valor Ganado. 2011. 
Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581101321X 

Otra diferencia con los métodos tradicionales es que durante el avance 

de la construcción, sólo se pagaban actividades que se habían realizado 

al 100%. Por ejemplo mirando la ilustración 18 se puede observar que la 

actividad 1 está completamente terminada, pero la actividad 2 sólo se 

ha terminado el 40%. En los informes tradicionales se considera el 

tiempo de proyecto e informan al director del proyecto que la actividad 

1 ha sido terminada; pero los informes realizados a través de la Técnica 

de Valor Ganado consideran ambas actividades, mediante el uso la 

fórmula Fix (25/75), donde se tiene en cuenta la actividad 1 al 100% y la 

actividad 2 como terminada al 40%. 
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Ilustración 18.-Porcentaje completado de las actividades 1 y 2.2011. Fuente: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581101321X 

Con informes fiables derivados del uso de la Técnica de Valor Ganado 

en el proyecto, el director fue capaz de tener la información exacta 

acerca de los detalles de las diferentes actividades y pudo mitigar los 

riesgos de decisiones sobre aquellas que eran críticas. En consecuencia, 

el proyecto se terminó dentro del plazo establecido. 

De este estudio, se entiende que la Técnica de Valor Ganado es una 

herramienta de gestión de proyectos relativamente sencilla que integra 

el costo del proyecto, el cronograma del mismo y el rendimiento en un 

único sistema de medición y gestión a partir de la cual se derivan 

resultados objetivos de mediciones del proyecto, pudiendo establecer 

resultados futuros. 

Para el gerente o director del proyecto, supone básicamente: 

 La alerta temprana de un empeoramiento de la situación crea 

una oportunidad para hacer algo al respecto antes de que sea 

demasiado tarde. 
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 Una predicción acertada permite tomar mejores decisiones 

sobre el transcurso del proyecto. 

 La predicción permite tomar mejores decisiones sobre asuntos 

ajenos al proyecto que pueden influenciar en el progreso del 

proyecto. 

 Una visión abierta y fiable del progreso generará confianza en el 

inversor. 

Por todo ello, el director puede mitigar los riesgos que suponen 

decisiones tomas sobre actividades críticas del proyecto; convirtiéndose 

en un método de alerta temprana en el control de proyectos. 

1.3.4 Modelo de regresión basado en programación ganada para mejorar 

la estimación de costes para la finalización del proyecto. 

Dicho modelo ha sido llevado a cabo por Alberto Timur Narbaev y 

publicado en la Revista Internacional de Gestión de Proyectos a través 

de Elsevier (Narbaev y De Marco, 2014). 

Según el Sr. Timur la Gestión del Valor Ganado se basa en índices de 

Estimación de Costos de Terminación (CEAC) de un proyecto en curso y 

son conocidas sus limitaciones de fiabilidad ante datos recabados en 

fases iniciales del proyecto. En un intento de superar esas limitaciones, 

se propone una metodología CEAC sobre la base de una fórmula 

extraída del índice modificado de predicción del costo esperado, para el 

trabajo restante con el modelo de crecimiento de Gomperts (Raymond, 

1920) mediante el ajuste de la curva de regresión no lineal. Para este 

fin, se interpola en su ecuación un factor basado en el Valor Ganado 

que indica la duración prevista en la terminación. El modelo propuesto 

se muestra para ser más exacto y preciso, y las estimaciones finales son 
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las cuatro fórmulas basadas en índices tradicionales. La metodología 

desarrollada es una herramienta práctica para los gestores de 

proyectos, para incorporar el estado de avance en la tarea de calcular 

CEAC y es una contribución a la ampliación de las investigaciones sobre 

la Gestión de Valor Ganado para captar mejor la relación inherente 

entre los factores de costo y cronograma. 

Pronosticar el costo del proyecto en la terminación es de gran 

importancia para el éxito en la gestión de un proyecto. Siendo una 

herramienta de futuro para ayudar a los gestores de proyectos, en la 

tarea de tomar oportunas y apropiadas decisiones sobre los resultados 

de costos de sus proyectos en curso (Fleming y Koppelman, 2006). 

En el marco de la Gestión de Valor Ganado, existen varios métodos para 

calcular CEAC, clasificados como índices básicos (IB) o técnicas basadas 

en regresión (Christensen et al, 1995; Lipke, 2004). En general, los 

métodos del IB tienen una limitación inherente debido a su única 

dependencia de la información del pasado: asumen que el presupuesto 

restante se ajusta por un índice de rendimiento (Fleming y Koppelman, 

2006; Kim y Reinschimdt, 2011). La segunda preocupación asociada con 

el enfoque tradicional es que proporciona previsiones de costes en una 

fase temprana de la vida de un proyecto (Fleming y Koppelman, 2006; 

Zwikael et al, 2000.). En este sentido, algunos estudios (Anbari, 2003; 

Cioffi, 2006; Kim et al, 2003; Lipke, 2004) simplificaron la aplicación 

práctica y / o aplicaciones extendidas de métodos de pronóstico IB 

mientras que otras investigaciones (por ejemplo, Kim y Reinschmidt, 

2011; Lipke et al, 2009; Marshall et al, 2008) empleó estadísticas en el 

sistema de previsión de Gestión de Valor Ganado para beneficiarse de 

un análisis más profundo que apoyara la toma de decisiones. Se 

consideran las Técnicas de gestión integral del riesgo, como una fuente 
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incierta debido al posible cambio en el desarrollo del coste y del 

calendario en un entorno tan dinámico como lo es un proyecto de 

construcción (Caron et al. 2013; Naeniet al. 2011; Pajares y López-

Paredes, 2011). 

Con el propósito de superar las debilidades de enfoque IB mencionadas 

y hacer más fiable CEAC, las técnicas de regresión han sido 

consideradas como una alternativa a los métodos tradicionales de IB. A 

través de su proceso de ajuste de curvas, las técnicas de regresión 

mejoran la precisión de la CEAC, en especial, ya que pueden utilizar una 

combinación de datos de Gestión del Valor Ganado con Programación 

Ganada (ES). 

Sin embargo, la literatura examinada revela que pocos avances se han 

logrado en el ámbito de la mejora de la fiabilidad del enfoque de IB a 

través de su refinamiento mediante técnicas de regresión (Lipke et al, 

2009.; Marshall et al, 2008; Tracy, 2005). La mayoría de los estudios que 

integran los conceptos de regresión en IB son enfoques que se refieren 

a proyectos de defensa de Estados Unidos, que son de naturaleza 

compleja con grandes presupuestos y los largos períodos de tiempo 

(Christensen et al, 1995;.. Lipke et al, 2009). Además, en el marco de la 

Gestión de Valor Ganado, los métodos basados en regresiones 

disponibles para calcular CEAC no consideran cronograma de avance en 

las estimaciones de costos (Lipke, 2003). 

Para llenar estos vacíos, se propone una nueva metodología de 

regresión para proporcionar más fiabilidad a las CEAC. El modelo 

desarrollado supera las limitaciones inherentes a los enfoques 

tradicionales IB. Además, el modelo se refiere a la programación del 

proyecto como un factor de rendimiento de los costos y, por lo tanto, 
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tiene en cuenta el progreso previsto, medido a través del concepto de 

Programación Ganada, para calcular CEAC. La ecuación del modelo es la 

clásica fórmula IB modificada con una función del modelo de 

crecimiento de Gompertz (Raymond, 1920) y que integra un factor 

basado en la Programación Ganada para indicar la hora prevista de 

terminación utilizada en el modelo. 

El estudio y por tanto el modelo a seguir se lleva a cabo de la siguiente 

forma: 

1. Se establecen la fórmulas IB utilizadas para CEAC y se introduce 

el enfoque de regresión para ajustar la curva S, formulando un 

modelo de crecimiento basado en el de Gompertz (Raymond, 

1920) para poder aplicarlo a la metodología propuesta. 

2. Se diseña un marco en el cual poder evaluar el modelo y 

compararlo con los resultados estimados con los de las 

fórmulas IB. 

3. Se aplican los datos de la Gestión del Valor Ganado de nueve 

proyectos para mostrar la aplicación del modelo propuesto, 

obteniendo los resultados del estudio y presentándolos 

mediante la Programación Ganada. 

4. Análisis de los resultados de investigación y las implicaciones 

asociadas. 

5. Extracción de conclusiones a raíz del trabajo, facilitando 

sugerencias para futuras investigaciones. 

En este trabajo se propone una nueva metodología CEAC para 

pronosticar el costo final de los proyectos en curso. Es un enfoque 

combinado del índice de regresión. El método se basa en una ecuación 

de IB-ES modificada por la integración de la GGM (Modelo de 
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crecimiento de Gompertz en sus siglas en inglés) a través de un análisis 

de regresión no lineal. Este enfoque combinado produce una CEAC más 

exacta y precisa, eficaz para todas las etapas de vida del proyecto ya 

que cumple con la propiedad de la puntualidad. La metodología 

propuesta supera las limitaciones inherentes a los métodos 

tradicionales de IB. 

En particular, la inclusión de la CF (Factor hasta Completar) en la 

Programación Ganada, que indica el tiempo de finalización prevista, 

tiene en cuenta para la estimación cualquier avance  o retraso. Esto 

implica que el calendario es un factor de rendimiento de costos y tiene 

gran influencia en la CEAC. Esta relación costo-horario representado en 

la ecuación del modelo es una contribución a la ampliación de la 

investigación y la práctica de Gestión del Valor Ganado para realizar 

previsiones de costos y horarios más exactas. 

En búsqueda de ventajas de esta metodología, la investigación futura se 

dirige hacia la evolución del marco teórico y el modo de aplicación  de 

forma más extendida. Por un lado, con el fin de entender el 

comportamiento del modelo en un entorno dinámico como lo son los 

proyectos, podría ser oportuno integrar de forma excepcional el 

método de cálculo CEAC dada la incertidumbre y el riesgo en el análisis 

de grandes proyectos, así como incluir la experiencia de gestión de los 

expertos como una fuente potencial de medidas correctoras que 

afectaran al rendimiento y los CEACs en el futuro del proyecto. 

Mirando el futuro con cierta perspectiva, otra línea de investigación 

conduce hacia la reducción del número de parámetros para el GGM, ya 

que facilitará la compresión de la relación tiempo-coste/trabajo 
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realizado, así como resultará más fácil a los profesionales poder 

aplicarlo. 

Por último, se propone dicho método para profesionales que 

comienzan en la andadura de la gestión de proyectos, puesto que 

tienen una mayor variedad de proyectos en diferentes etapas de 

realización y la posibilidad de extrapolarlo a otras industrias. 

2  Marco práctico 

2.1 Modelo y metodología 

Una vez situados dentro de un contexto histórico, un marco teórico y de 

acuerdo a los objetivos expuestos al comienzo del presente trabajo, se 

ha adoptado una metodología de desarrollo para llevar a cabo el 

estudio que se plantea desde el punto de vista de la Gestión del Valor 

Ganado y en base a los principios del Lean; tomando también las 

referencias del análisis bibliográfico previo.  

Para realizar este experimento se ha tomado como objeto de estudio la 

construcción del edificio  que alberga la ampliación de la Escuela 

Técnica Superior de la Ingeniería de la Edificación situado dentro del 

campus de la Universidad Politécnica de Valencia en España. 

En base a ello, se pretende obtener la diferencia entre la aplicación de 

Valor Ganado a la totalidad de las actividades del proyecto y el Valor 

Ganado aplicado a la ruta crítica de dicho proyecto; además si existe la 

posibilidad de implementarlo como una herramienta Lean. 

En primer lugar, se considera necesaria una revisión bibliográfica de los 

artículos y estudios relativos a la aplicación de Valor Ganado para poder 
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determinar la información necesaria en la aplicación de dicha 

metodología; tratando de entender la situación actual de dicho método 

dentro del mundo de la construcción, así como también la utilización de 

la ruta crítica en el marco de gestión de proyectos. 

Paralelamente, ha sido imprescindible realizar un estudio de la filosofía 

Lean, elaborando una revisión de la literatura que permitiera conocer 

su estado actual y su puesta en práctica en proyectos reales. Así como 

analizar el Last Planner System, entendiendo sus procedimientos para 

utilizarlo como herramienta en el experimento.  

En segundo lugar, se establece el edifico en cuestión como punto de 

partida para elaborar una programación de la obra en cuanto a 

duraciones y costes se refiere, realizando Pull Sessions virtuales y una 

planificación completa del proceso constructivo en los tres nivel propios 

del sistema, como lo son el: 

 Mean Plan o Plan Maestro 

 Look ahead Program o Programación Intermedia 

 Weekly Plan o Programación Semanal 

A continuación, se procede a realizar una simulación de la ejecución de 

la obra mediante certificaciones parciales realizadas semanalmente a lo 

largo de 24 semanas con el fin de poder extraer índices de 

comportamiento. 

En tercer lugar se procesa la información obtenida de la programación y 

de la simulación del proceso constructivo hallando los índices 

mencionados anteriormente.  

Por último se desarrolla la herramienta informática, mediante la cual 

comparamos resultados obtenidos con los otros métodos. La aplicación 
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informática que vamos a utilizar es MICROSOFT VISUAL BASIC 2010, el 

cual, es un Integrated Development Environment (IDE) que se utiliza 

para desarrollar programas de ordenador  y utiliza plataformas de 

desarrollo de software de MICROSOFT como: API de Windows, 

Windows Forms, Windows  store, etc. Este desarrollador  es compatible 

con otros lenguajes como C++, aplicaciones móviles,….   

Con este programa podremos obtener el valor ganado, coste real y 

total, duración total y real mediante la introducción de los datos del 

proyecto, obteniendo de esta manera una serie de gráficas, 

histogramas y valores como resultado. 

2.2 Experimentación 

Como se ha podido observar a lo largo del presente trabajo final de 

grado, tras realizar un estudio y análisis del proyecto objeto de estudio, 

así como una revisión de la literatura y el conocimiento del marco 

teórico de la metodología de la Gestión de Valor Ganado (EVM); se 

procedió a realizar una planificación de la obra, a través del Last Planner 

System (desarrollada por David Delgado Alfaro, Anexo I) obteniendo el 

valor planificado del proyecto en las distintas fases del mismo (PV). 

Tras ello, se llevó a cabo una simulación de la ejecución del proyecto a 

lo largo de 24 semanas (Anexo II, III y IV) obteniendo los datos 

necesarios (EV y AC) en la Gestión de Valor Ganado; los cuales se 

pueden observar en el gráfico 1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
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Gráfico 1. PV, EV y AC de todas las actividades en 24 semanas. Fuente: 
elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico 1, los tres valores dibujan la ya 

citada curva S, y dónde salta a la vista como en el inicio los valores EV y 

AC son superiores al PV, lo que significa que se ha producido más de lo 

esperado y/o también que el coste real es superior al planificado. En la 

parte final de las gráficas ocurre justo lo contrario, pudiendo ser una 

caída de producción en la obra, por ejemplo. 

Tras obtener estos valores, se calcularon las desviaciones existentes a lo 

largo del desarrollo del proyecto, tanto en costes (CV) como en 

cronograma (SV); los cuales arrogaron con evidencia que existía una 

desviación en costes y en el cronograma (valores por debajo de 0). 
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Gráfico 2. Desviación de costes (CV).Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3. Desviación del cronograma (SV). Fuente: elaboración propia. 

Así mismo, se hallaron los índices de desempeño del costo (CPI) y del 

desempeño del cronograma (SPI), donde se puede observar como el 

proyecto está costando más de lo que se planificó pero está siendo 

realizando antes de lo que se programó o en cambio, se está realizando 

más actividades de las planificadas, como así lo certifican las gráficas 

que se muestran a continuación. 
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Gráfico 4. Índice de desempeño de coste (CPI). Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 5. Índice de desempeño del cronograma (SPI). Fuente: elaboración 
propia. 

En base a dichos cálculos se obtuvieron estimaciones del presupuesto 

hasta la conclusión del mismo (EAC), así como también la diferencia de 

presupuesto (VAC) que existiría de seguir las tendencias halladas hasta 

la fecha, además del presupuesto que queda en base a la nueva 

estimación EAC, estos datos se pueden observar en las tabla 2 que se 

muestra a continuación (Anexo V). 
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Tabla 2. Estimaciones calculadas en base a las tendencias de ejecución de todas 
las actividades del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Una vez aplicada la técnica de Valor Ganado a la totalidad de las 

actividades del proyecto en 24 semanas, se pretende dar un paso más 

allá, y se aplica la Gestión del Valor Ganado pero sobre la ruta crítica. 

Para ello se realizó de nuevo una planificación, pero sólo de las 

actividades que componen la ruta crítica (Anexo VI) así pues también se 

desarrolló una simulación de ejecución de dichas actividades, 

obteniendo los valores de Valor Ganado (EV) y Valor Real (AC) de las 

tareas implicadas en la ruta crítica (Anexo VII y VIII); obteniendo las 

curvas S correspondientes, que se pueden observar en el gráfico 6. 
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Gráfico 6. PV, EV y AC de la ruta crítica. Fuente: elaboración propia. 

Como ya sucedió anteriormente, los valores de EV y AC, pese a ser más 

bajos obviamente, siguen estando por encima de lo planeado y sólo 

hacia el final de las 24 semanas comienzan a acercarse, lo que se puede 

interpretar como una mejora en el rendimiento o una bajada de 

precios, entre otras cosas. 

Siguiendo los pasos establecidos por la metodología, se calculan las 

desviaciones existentes de costo (CV) y del cronograma (SV), pero sólo 

sobre las actividades de la ruta crítica. 
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Gráfico 7. Desviación del costo de la ruta crítica (CV). Fuente: elaboración 
propia. 
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Gráfico 8. Desviación del cronograma de la ruta crítica (SV). Fuente: 
elaboración propia. 

Como se puede apreciar sigue existiendo una desviación importante en 

cuanto a costes se refiere (por debajo del valor 0), pero en esta ocasión 

al calcular la desviación del cronograma (SV) se ve como pese a sufrir 

altibajos existe una desviación favorable (por encima del valor 0) en las 

actividades pertenecientes a la ruta crítica, que en definitiva marcan la 

duración total del proyecto. 

Ante estos datos calculados, se hallan los índices correspondientes al 

desempeño del coste (CPI) y del cronograma (SPI); lo cual evidencia 

valores por debajo 1 pero sin ser importantes, además el SPI arroja 

muestras esperanzadoras para el director del proyecto, puesto que se 

sitúa casi siempre por encima del valor de referencia 1. 
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Gráfico 9. Índice de desempeño del costo en la ruta crítica (CPI). Fuente: 
elaboración propia. 
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Gráfico 10.- Índice de desempeño del cronograma en la ruta crítica (SPI). 
Fuente: elaboración propia. 

La aplicación de Valor Ganado en la ruta crítica también permite hallar 

estimaciones (Anexo IX) en cuanto al presupuesto esperado en la 

finalización (EAC),  y según las tendencias halladas, también de la 

diferencia que habrá respecto al presupuesto inicial (VAC), además del 

presupuesto restante en base a la nueva estimación EAC, teniendo en 

cuenta el AC hasta la fecha, como se observa en la tabla 3. 
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Tabla 3. Estimaciones calculadas en base a las tendencias de ejecución de las 
actividades de la ruta crítica. Fuente: elaboración propia. 

Como se explicó en el marco teórico, la técnica del Valor Ganado tiene 

dos principales inconvenientes; por un lado su expresión en unidades 

monetarias dificulta su compresión y por otro lado su propia definición 

que SV = 0 (SPI = 1),  donde según se aproxime el final, SV irá 

convergiendo a cero (SPI a la unidad) indicando una ejecución perfecta 

del proyecto (100% eficiencia de la programación), aunque éste vaya 

retrasado.  

Para solventar dichos problemas, con anterioridad se expresó la 

intención de aplicar la Programación Ganada (ES); por tanto se procede 

al cálculo y estudio de dicha metodología con la totalidad de las 

actividades y también con las actividades de ruta crítica. 
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La Programación Ganada muestra la fecha en periodos, en la que el 

valor planificado acumulado (PV) es igual al valor ganado acumulado 

(EV) en una fecha determinada de control denominada  como fecha de 

estado (AT).  

Los cálculos realizados con la Programación Ganada (ES) así como las 

estimaciones sobre la totalidad de las actividades, evidencia un avance 

de la obra irregular con valores coincidentes en algunos periodos pero 

con otros bastante distantes; es por ello que la desviaciones de 

cronograma (𝑆𝑉(𝑡) ) son casi todas negativas y el índice de desempeño 

(𝑆𝑃𝐼(𝑡) ) muestra valores muy bajos, lo que desemboca en unas 

estimaciones de finalización (𝐼𝐸𝐴𝐶(𝑡) ) que se alejan de los 56 periodos 

previstos y sólo se aproxima en la última semana, como resultado del 

incremento de costes en mano de obra de las 4 semanas previas. 
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Tabla 4. Programación ganada y estimaciones sobre todas las actividades. 
Fuente: elaboración propia. 

En cambio, al aplicar Programación Ganada (ES) en las actividades de la 

ruta crítica se aprecia un avance por encima del previsto salvo en 

algunas ocasiones, lo cual se ratifica al calcular la desviación de 

cronograma (𝑆𝑉(𝑡) ) y el índice de desempeño del mismo (𝑆𝑃𝐼(𝑡) ) el cual 

supera su valor de referencia (1) y sólo en determinados periodos 

muestra un valor por debajo de éste, aún sin alejarse demasiado. 
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Tabla 5. Programación ganada sobre las actividades de la ruta crítica. Fuente: 
elaboración propia. 

Muestra de estos cálculos, tanto las estimaciones de finalización 

(𝐼𝐸𝐴𝐶(𝑡) ) como su variación (𝑉𝐴𝐶(𝑡) ) respecto a los 56 periodos son 

muy esperanzadores, mostrando “ganar” bastantes semanas a la 

planificación prevista aunque tras unos periodos con poco rendimiento, 

el proyecto se atrasaría (si se sigue con el mismo rendimiento) dos 

semanas y media, con un índice de éxito (TSPIP) muy cerca del 1 (valor 

de referencia). 
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Tabla 6. Estimaciones en base a la ES sobre ruta crítica. Fuente: elaboración 

propia. 

Ahora bien, para poder arrojar luz sobre la cuestión principal del 

trabajo, se establecen cuatro puntos de control que corresponden a 

períodos de seis semanas. En ellos se podrá estudiar más 

detalladamente las ventajas y/o desventajas de aplicar Valor Ganado en 

ruta crítica. 

En todo proyecto de construcción se deben ir realizando actividades 

pertenecientes a la ruta crítica además de otras, por su propia 

definición la suma de todas ellas será mayor que si sólo se ejecutasen 

las actividades de la ruta crítica; pues bien en este proyecto no es 

diferente y como muestra se pueden observar la gráficas comparativas 
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de PV, EV y AC, con especial hincapié en los puntos de control 

establecidos en las semanas seis, doce, dieciocho y veinticuatro. 

 

Gráfico 11. Comparación del PV y el PV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

Las diferencias existentes entre el PV y el PV de la ruta crítica, se basan 

en el propio costo que supone realizar las actividades que no 

pertenecen a la ruta crítica.  
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Gráfico 12. Comparación del EV y el EV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

En este caso, las primeras doce semanas la diferencia es casi nula, 

aunque si es cierto que en los siguientes periodos se distancia 

posiblemente debido a la diferencia de actividades realizadas no 

pertenecientes a la ruta crítica. 
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Gráfico 13. Comparación del AC y el AC de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

En este gráfico se puede observar como ocurre lo mismo que en el 

anterior gráfico, un primer periodo de doce semanas en el que los 

valores son muy parecidos y un segundo periodo donde se distancian; 

la diferencia numérica respecto a la anterior ilustración se basa en 

cambios de costes de las actividades realizadas pudiendo ser el 

aumento de horas extras o incluso cambios de precios (aunque 

deberían ser de gran importe por lo que se aprecia en dicho gráfico). 

Ahora es turno de observar si existen diferencias importantes en las 

desviaciones acontecidas en el proyecto que lleguen a mostrar valores 

que a priori puedan ser insignificantes pero una vez estudiados en 

profundidad sean todo lo contario. 
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Gráfico 14. Comparación de la CV y la CV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

Como se puede observar la variación existente en cuanto a costo se 

refiere, discurre por debajo del valor cero que correspondería a una 

desviación nula a pesar de ello ya se puede vislumbrar alguna 

diferencia; en este caso se observa como existe una desviación negativa 

del costo generalizada en todas las actividades pero el gerente de 

proyecto debería centrarse en las actividades de la ruta crítica ya que 

por el peso que tienen estas respecto a las otras, son las principales 

responsables de la gran desviación de costos que se observa en el 

gráfico. 
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Gráfico 15. Comparación de la SV y la SV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

En esta ocasión se refleja una diferencia muy importante, la línea que 

representa la variación del cronograma de la totalidad de las 

actividades muestra un desviación negativa, unos datos que hará que el 

gerente de proyecto se preocupe mucho, puesto que antes ya se vio 

que el proyecto presentaba sobrecostes y ahora se observa una 

desviación en el calendario (el valor de referencia es el cero). Ahora 

bien, observando la otra línea que representa la variación del 

cronograma de las actividades de la ruta crítica se ve perfectamente 

como discurre por encima del valor que marca una desviación positiva o 

negativa, es decir las actividades de la ruta crítica las cuales marcan en 

definitiva la duración total del proyecto se han ejecutado antes de lo 

previsto o han durado menos de lo planificado. El gerente del proyecto 

por tanto, no deberá preocuparse en exceso del calendario aunque si es 
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cierto tendrá que atender a las actividades que no son de la ruta crítica 

pero que debe realizarse al fin al cabo. 

Una vez vista esta clara diferencia, se estudian los índices de 

comportamiento con tal de entender que diferencias puede ocasionar 

aplicar la metodología de la Gestión de Valor Ganado en la totalidad de 

las actividades o sólo sobre las actividades de la ruta crítica. 

 

Gráfico 16. Comparación del CPI y del CPI de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

Como se puede observar, el índice de desempeño del costo no 

representa datos reveladores (aunque sí que es cierto que está por 

debajo del valor de referencia uno) pero se aprecia como se debe 

atender en los últimos periodos al desempeño del costo de las 

actividades de la ruta crítica. 
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Gráfico 17. Comparación del SPI y del SPI de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 

En esta ocasión se aprecia una gran diferencia del índice de desempeño 

del cronograma, se debe recordar que es una medida de eficiencia y 

esta gráfica muestra numéricamente como se está utilizando el tiempo 

(siendo el uno el valor de referencia). Viendo está comparación se 

observa como la ejecución de la totalidad de las actividades presentan 

valores muy discordantes lo cual lleva a pensar que el rendimiento no 

es el adecuado; en cambio al aplicar EVM en las actividades de la ruta 

crítica se observa como el volumen de trabajo es mayor que el 

planificado y hay que recordar una vez más que el conjunto de estas 

actividades marcan la duración total del proyecto. 
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Capítulo 2. 

Conclusiones  

En el proceso de ejecución de proyectos, los sistemas de control se 

utilizan para monitorear el estado de cumplimiento de los objetivos, 

con el fin de determinar las discrepancias entre la planeación y la 

ejecución del mismo y generar acciones correctivas encaminadas a 

disminuir estas diferencias, sin embargo, no se encontró en la literatura 

consultada, un método estructurado que ayude a una aplicación de la 

Gestión del Valor Ganado (EVM) de formas más sencilla y eficaz. 

Dado lo anterior, este estudio propone un método que contribuye a 

mejorar la aplicación de Valor Ganado, estudiando la posibilidad de 

aplicarlo sobre las actividades de la ruta crítica. 

Tratando de responder a las preguntas de investigación planteadas se 

constata que si existe una diferencia entre aplicar Valor Ganado a la 

totalidad de las actividades y aplicarlo sólo a aquellas que componen la 

ruta crítica; más allá de la diferencia obvia, es en definitiva una 

metodología sobre menos actividades, siendo menos costosa de aplicar 

y obteniendo una mayor eficacia puesto que se centra en controlar 

aquellas actividades que marcan la duración total del proyecto. 

Esta última afirmación viene a responder a la segunda pregunta que se 

formulaba en un principio, ¿es posible estar obteniendo buenos índices 

de comportamiento y en realidad no ser representativos? Sin lugar a 
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dudas se puede afirmar que sí, puesto que pese a que las gráficas 

iniciales no mostraban diferencias más allá de los distintos valores que 

acarreaba tener en cuenta más o menos actividades, las últimas gráficas 

de comparación han evidenciado como una desviación del costo (CV) y 

un índice de desempeño del costo (CPI) más o menos parejo estaban 

enmascarando una realidad; la realidad que muestran las gráficas 

comparativas de desviación del cronograma (SV) y del índice de 

desempeño del cronograma (SPI); y no es otra que pese a que el 

proyecto se estaba realizando con sobrecostes y a priori de forma lenta 

y atrasada, la Gestión del Valor Ganado sobre la ruta crítica muestra 

como las actividades que determinan la duración total del proyecto se 

realizaron con un importante avance (gráfico 15) y con gran eficacia 

como se observa en el gráfico 17. 

En el caso de estudio, la realidad era muy buena puesto que las 

actividades de la ruta crítica se estaban realizando con un avance 

significativo pese a que EVM a la totalidad de las actividades mostraban 

índices negativos; pero y ¿si hubiese ocurrido al contrario? El gerente 

de proyecto podría estar observando unos índices esperanzadores, que 

mostrasen un avance general de la obra pero la realidad no fuese esa, y 

en el último instante salir a flote un gran problema; que existiese un 

retraso en actividades de la ruta crítica las cual llevaría un retraso 

generalizado del proyecto, que de producirse en periodos muy 

avanzados del proyecto pudiesen convertirse tarea casi imposible, 

acarreando retrasos muy importantes y por supuesto sobrecostes. 

Por todo ello, se puede afirmar que aplicar la técnica de Valor Ganado 

sobre las actividades de la ruta crítica resulta más sencillo, menos 

laborioso, muestra una información más real, significativa y en 

definitiva más eficaz. 
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Futuras líneas de investigación  

La gestión de proyectos técnicos se está convirtiendo en un reto para 

los ingenieros profesionales en un mercado cada vez más competitivo 

en el que varían los enfoques de planificación y control eficaz de los 

proyectos. 

Dicha gestión no es una moda, sino una necesidad. Se podría hablar de 

moda en cuestión de metodologías y estándares aplicados a esa 

gestión. Las metodologías llegan, se agotan y se sustituyen por otras, 

que son normalmente consecuencia de la mejoras. 

Partiendo de la base de que gestionar los proyectos sí es necesario, 

cabría plantearse qué tipo de gestión es necesaria. En este punto, si se 

centra en el presente trabajo, pueden obtenerse varias vías de 

investigación, como pueden ser: 

 ¿Qué ocurriría si sólo se llevase el control con EVM sobre la ruta 

crítica? Siendo un método más eficaz, ¿es posible que 

substituya a aplicar EVM a la totalidad de las actividades? 

 La posibilidad de aplicar EVM a ruta crítica en pequeñas y 

medianas empresas que demandan herramientas y 

metodologías específicas, acordes a su madurez y a sus 

estructuras de costes. 

 Estudiar desde el punto de vista de la gerencia de proyectos, la 

dificultad que supone aplicar EVM a ruta crítica en diferentes 

contratos; ¿supone un mayor esfuerzo?, ¿se trata de un mero 

complemento? O ¿en qué tipos de proyectos puede resultar 

interesante? 
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Capítulo 3. 

Referencias Bibliográficas 

ABU-HIJLEH, S. 1991. A Model for Variance-Based Exception Reporting 

With User-Defined Criteria Ph.D. Dissertation, Civil & Envir. Eng., Univ. 

of California, Berkeley, CA.  

ANBARI, F. 2003. Earned Value Project Management Method and 

Extensions, Project Management Journal, Volume 34, Number 4, Project 

Management Institute. 12-23. 

BUYSE P, VANDENBUSSCHE T. 2010. Performance analysis of Earn Value 

Management in construction industry. MSc Thesis, University GENT. 

CARON, F., RUGGERI, F., MERLI, A. 2013. A Bayesian approach to 

improve estimate at completion in earned value management. Project 

Management Journal, 44(1), 3-16. 

CHITHKARA, K.K, 2006. Construction Project Management, Tata 

McGraw Hill, 10th edition. 

CHRISTENSEN, D.S., ANTOLINI, R.D., MCKINNEY, J.W. 1995. A review of 

estimate at completion research. Journal of Cost Analysis and 

Management, Spring, 41-62.  



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 89/170 

CHRISTENSEN, D. 1999. Using The Earned Value Cost Management 

Report to Evaluate the Contractor’s Estimate at Completion, Acquisition 

Review Quarterly. 

CIOFFI, D.F. 2006. Designing project management: A scientific notation 

and an improved formalism for earned value calculations. International 

Journal of Project Management, 24, 136-144. 

CRETU, O., STEWART, R. Y BERRENDS, T. 2011. Risk Management for 

Design and Constructions. Princeton, NJ: John Wiley & Sons, Ltd. 

ELMORE, R.L., AND SULLIVAN, D.C. 1986. Project control through work 

packaging concept. Transcription., 20th Annual Meeting, American 

Association of Cost Engineers., Boston, MA,Jul, 50-56. 

FLEMING, Q.W., AND KOPPELMAN, J.M. 2000. Earned Value Project 

Managment. PMI. 

FLEMING, Q.W., AND KOPPELMAN, J.M. 2002. The Earned Value Body 

of Knowledge. PMNETwork, PMI. 

FLEMING, Q.W., KOPPELMAN, J.M. 2006. Earned value project 

management, third ed. Project Management Institute, Inc., Newtown 

Square, PA. 

GARRIDO, A., CARRILLO, 2013. Reactive programming in Project 

Managment: conceptual approach and practical applications. Revista 

EAN, 74, 72-85. 

GRANDE, P., DE COS, F., RODRIGUEZ, F., 2010. Nueva metodología de 

estimación de la duración del proyecto en base a métrica de Valor 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 90/170 

Ganado. XIV International Congress on Project Engineering. Madrid. 

417-427. 

HARRIS, P E. 2006. Comparison of Earn value standards. Australia: 

Eastwood Harris (Pvt) Ltd. 

HILLSON, D. 2009. Management Risk in Projects: Fundamentals of 

Project Management Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing Company.  

KIM B.C., REINSCHMIDT, K.F. 2011. Combination of project cost 

forecasts in earned value management. Journal of Construction 

Engineering and Management, 2011, 137(11), 958-966. 

KIM B.C., REINSCHMIDT, K.F. 2011. Combination of project cost 

forecasts in earned value management. Journal of Construction 

Engineering and Management, 137(11), 958-966. 

LIPKE, W. 2003. Schedule is different. The Measurable News, Summer, 

31-34.  

LIPKE, W.2004. Independent estimates at completion: Another method. 

Crosstalk , The Journal of Defense Software Engineering, October, 26-

30. 2004. 

LIPKE, W., ZWIKAEL, O., HENDERSON, K., ANBARI, F. 2009. Prediction of 

project outcome: the application of statistical methods to earned value 

management and earned schedule performance indexes. International 

Journal of Project Management, 27(4), 400–407. 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 91/170 

MARSHELL R. 2007. The contribution of earned value management to 

project success on contracted efforts: A quantitative statistics approach 

within the population of experienced practitioners. PMI. 

MARSHALL, A., RUIZ, P., BREDILLET, C.N. 2008. Earned value 

management insights using inferential statistics. International Journal of 

Managing Projects in Business, 1(2), 288 - 294. 

MCCONNEL, D.R. 1985. Earned-Value Technique for performance 

measurement. Journal of Management in Engineering, 79-94. 

NADERPOUR, A., MOFID, M. Improving Construction Management of an 

Educational Center by Applying Earned Value Technique. Elsevier Ltd, 

Volume 14, 2011, 1945–1952. 

NAENI, L.M., SHADROKH, S., SALEHIPOUR, A. 2011. A fuzzy approach for 

the earned value management. International Journal of Project 

Management, 29(6), 764-772. 

NARBAEV, T., DE MARCO, A. An earned schedule-based regression 

model to improve cost estimate at completion. International Journal of 

Project Management – Elsevier Ltd, Volume 32, Issue 6, August 2014, 

1007–1018. 

PAJARES, J., LOPEZ-PAREDES, A., 2011. An extension of the EVM analysis 

for project monitoring: The cost control index and the schedule control 

index. International Journal of Project Management, 29(5), 615-621. 

PMI. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 

PMI, Upper Darby, PA, 113-115pp. 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 92/170 

PMI,2013. Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK) 5th Edition, 217-219. 

RAYMOND, P., AND LOWELL J.REED. Proceedings of the national 

academy of sciencies. Departament of biometry and vital statistics, 

Johns Hopkins University. Url: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1084522/pdf/pnas0191

5-0003.pdf [Marzo/24/2014]. 

SCHUYLER, J. 2001. Risk and Decision Analysis in Projects. (2th ed.). 

Newton Square, PA: Project Management Institute, Inc. 

TAKIM, R., AKINTOYE A., AND KELLY, J. 2003. Performance 

Measurement Systems in Construction. 19th Annual ARCOM 

Conference, University of Brighton (Association of Researchers in 

Construction Management,University of Brighton), Vol. 1, 423-32.  

THAMHAIN H J. 1998. Integrating Project Management Tools with 

Project Teams. Long Beach: Annual Project Management Institute 

Seminars and Symposium. 

TRACY, S.P. 2005. Estimate at completion: A regression approach to 

earned value. M.S. thesis, Air Force Institute of Technology, Wright-

Patterson AFB, OH. 

VANHOUCKE, M.,  S. VANDEVOORDE, May 2006,  A Comparison of 

Different Project Forecasting Methods Using Earned Value 

Metrics, International Journal of Project Management. 

VERMA, A., PATHAK, K., DIXIT, R.  Earned Value Analysis of Construction 

Project at Rashtriya Sanskrit Sansthan, Bhopal. International Journal of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1084522/pdf/pnas01915-0003.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1084522/pdf/pnas01915-0003.pdf


 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 93/170 

Innovative Research in Science Engineering and Technology, 2014, Vol 3, 

Issue 4, ISSN: 2319-8753. 

VOSE, D. 2008. Risk Analysis. A Quantitave Guide (3th). Great 

Barrington, West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd.  

WEERASINGHE, T. 2013. International Journal of Recent Technology and 

Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-2, Issue-5, url: 

http://www.ijrte.org/attachments/File/v2i5/E0827112513.pdf 

WILKSENS, T.T. Earned Value, Clear and Simple. Retrieved 05 08, 2012, 

from ProjectSmart: http://www.projectsmart.co.uk/docs/earned-

value.pdf [Marzo/03/ 2014] 

XIANG, P. et al 2012. Construction Project Risk Management Based on 

the View of Asymmetric Information. Journal of Construction 

Engineering & Management, 138 (11), 1303–1311. 

ZWIKAEL, O., GLOBERSON, S., RAZ, T. 2000. Evaluation of models for 

forecasting the final cost of a project. Project Management Journal, 

31(1), 53-57. 

 

  

http://www.ijrte.org/attachments/File/v2i5/E0827112513.pdf
http://www.projectsmart.co.uk/docs/earned-value.pdf
http://www.projectsmart.co.uk/docs/earned-value.pdf


 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 94/170 

Capítulo 4. 

Índice de Figuras 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1.- Henry Gantt. 

Fuente:http://lasteoriasadministrativasunipana.blogspot.com.es…...13 

Ilustración 2.- Misil balístico del Proyecto Polaris.1958.                   

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/UGM-27_Polaris………………….…14 

Ilustración 3.- Ejemplo de EDT del sistema de la aeronave MIL-HDBK-

881.1968.                                                                                                   

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure.…15 

Ilustración 4.- Imagen corporativa del PMI. 1969.                             

Fuente: http://blogs.salleurl.edu/project-management/ii-encuentro-de-

directores-de-proyecto-del-pmi-de-madrid/…………………………….………16 

Ilustración 5.- Portada inglesa de la Guía del PMBOK. 2013.           

Fuente: http://www.pmi-

mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310:iya-ha-

salido-pmbokr-version-

5&catid=126:noticias&Itemid=124……………………………………………………20 

Ilustración 6.-Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real.2013. 

Fuente: 5ª Edición de la Guía del PMBOK …………………………………………24 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 95/170 

Ilustración 7.- Índice de Desempeño del Trabajo por Completar(TCPI). 

Fuente: 5ª Edición de la Guía del PMBOK ……………………………..…………26 

Ilustración 8.- Curva S tipo.2011.                                                          

Fuente: http://riunet.upv.es/handle/10251/12392………………….………27 

Ilustración 9.- Curva S con costes semanales y costes acumulados.2011                                                                                   

Fuente: http://riunet.upv.es/handle/10251/12392……………….…………27 

Ilustración 10.- Hallar ES gráficamente.2011.                                   

Fuente: http://riunet.upv.es/handle/10251/12392…………………….……29 

Ilustración 11.- Cálculo gráfico de ES. 2011.                                       

Fuente: http://riunet.upv.es/handle/10251/12392……………….…………30 

Ilustración 12.- Cálculo de X por semejanza de triángulos. 2011.     

Fuente: http://riunet.upv.es/handle/10251/12392……….…………………30 

Ilustración 13.- Actividades de la ruta crítica. 2010.                          

Fuente:http://elringdepm.wordpress.com/2010/11/08/rutacritica/ .35 

Ilustración 14.- Análisis de Valor Ganado de las actividades del 

proyecto.2014.                                                                                         

Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf………..…43 

Ilustración 15.- Parámetros del Valor Ganado y la curva S.2014.                   

Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf……………44 

Ilustración 16.- Calendario planificado del proyecto.2011.              

Fuente:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811

01321X ……………………………………………………………………………………….……49 

http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392
http://elringdepm.wordpress.com/2010/11/08/rutacritica/
http://www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf
http://www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf


 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 96/170 

Ilustración 17.- Plan y progreso aplicando el método de Valor Ganado. 

Fuente:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811

01321X ……………………………………………………………………………………………51 

Ilustración 18.-Porcentaje completado de las actividades 1 y 2.2011. 

Fuente:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811

01321X ……………………………………………………………………………………………52 

Índice de tablas 

Tabla 1.- Parámetros calculados.2014.                                                             

Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf……..……44 

Tabla 2.- Estimaciones calculadas en base a las tendencias de 

ejecución de todas las actividades del proyecto.                                                 

Fuente: elaboración propia.………………………………………………………….…66 

Tabla 3.- Estimaciones calculadas en base a las tendencias de 

ejecución de las actividades de la ruta crítica.                                   

Fuente: elaboración propia……………………………………………………………..72 

Tabla 4.- Programación ganada y estimaciones sobre todas las 

actividades. Fuente: elaboración propia.……………………………………..…74 

Tabla 5.- Programación ganada sobre las actividades de la ruta crítica. 

Fuente: elaboración propia.……………………………….……………………………75 

Tabla 6.- Estimaciones en base a la ES sobre ruta crítica.                

Fuente: elaboración propia………………………………………………………………76 

  

http://www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf


 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 97/170 

Índice de gráficos 

Gráfico 1.- PV, EV y AC de todas las actividades en 24 semanas. 

Fuente: elaboración propia ……………………………………….……………………61 

Gráfico 2.-Desviación de costes (CV).Fuente: elaboración propia..…62 

Gráfico 3.- Desviación del cronograma (SV).                                     
Fuente: elaboración propia.………………………………………………………….…63 

Gráfico 4.- Índice de desempeño de coste (CPI).                               

Fuente: elaboración propia ……………………………….……………………………64 

Gráfico 5.- Índice de desempeño del cronograma (SPI).                  

Fuente: elaboración propia.…………………………………………………….………65 

Gráfico 6.- PV, EV y AC de la ruta crítica.                                                 

Fuente: elaboración propia……………………………………………………..………67 

Gráfico 7.- Desviación del costo de la ruta crítica (CV).                     

Fuente: elaboración propia……………………..………………………………………68 

Gráfico 8.- Desviación del cronograma de la ruta crítica (SV).        

Fuente: elaboración propia ………………………………………………….…………69 

Gráfico 9.- Índice de desempeño del costo en la ruta crítica (CPI). 

Fuente: elaboración propia.…………………………………………………….………70 

Gráfico 10.- Índice de desempeño del cronograma en la ruta crítica 

(SPI). Fuente: elaboración propia.……………………………………………………71 

Gráfico 11.- Comparación del PV y el PV de la ruta crítica.             

Fuente: elaboración propia. ……………………………………………………………77 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 98/170 

Gráfico 12.- Comparación del EV y el EV de la ruta crítica.             

Fuente: elaboración propia.…………………………………………………….………78 

Gráfico 13.- Comparación del AC y el AC de la ruta crítica.            

Fuente: elaboración propia.…………………………………………………….………79 

Gráfico 14.-Comparación de la CV y la CV de la ruta crítica.            

Fuente: elaboración propia.………………………………………………………….…80 

Gráfico 15.- Comparación de la SV y la SV de la ruta crítica.          

Fuente: elaboración propia.……………………………………………………….……81 

Gráfico 16.- Comparación del CPI y del CPI de la ruta crítica.         

Fuente: elaboración propia.…………………………………………………….………82 

Gráfico 17.- Comparación del SPI y del SPI de la ruta crítica.            

Fuente: elaboración propia.…………………………………………………….………83 

 

 

  



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 99/170 

 

Anexos 

Anexo I. Planificación mediante Last Planner System (David Delgado). 

Anexo II. Ejemplo de certificación semanal para control exhaustivo. 

Anexo III. Certificaciones seisemanales para obtener EV. 

Anexo IV. Certificaciones seisemanales para obtener AC. 

Anexo V. Cálculos realizados con PV, EV y AC de todas las actividades. 

Anexo VI. Timing de la simulación de ejecución en MS Project. 

Anexo VII. Certificaciones seisemanales para obtener EV de ruta crítica. 

Anexo VIII. Certificaciones seisemanales para obtener AC de ruta crítica. 

Anexo IX. Cálculos realizados con PV, EV y AC de la ruta crítica. 

 

 



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 100/170 

Anexo I. Planificación con Last Planner 

System realizada por David Delgado 

 



Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo

0 PROGRAMAS LPS 7.033.409,57 € 286,2 días?vie 29/12/06

1 Mean Plan 4.384.403,72 €

2 Señalización 0,00 € 1 día mar 02/01/07

3 Grúa 0,00 € 1 día mié 03/01/07

4 Acta Replanteo 0,00 € 1 día mar 02/01/07

5 Estructura 765.959,72 € 65 días jue 04/01/07

6 Cerramiento Hoja Interior 104.136,07 € 25 días mié 21/03/07

7 Cubierta 163.716,19 € 50 días lun 30/04/07

8 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 10/07/07

9 Cerramiento Hoja Exterior 245.101,58 € 15 días lun 30/04/07

10 Pavimento Granito 80.255,42 € 14 días mar 10/07/07

11 Instalaciones. Fase 

Conducciones

1.450.553,76 € 36 días mié 26/09/07

12 Carpintería Exterior 313.059,83 € 60 días mar 22/05/07

13 Trasdosados y Tabiquería seca.

Fase 1

174.439,70 € 30 días mar 14/08/07

14 Tabiquería seca. Fase 2 32.262,01 € 12 días mié 07/11/07

15 Instalaciones. Fase tomas 95.394,50 € 5 días vie 23/11/07

16 Revestimientos 286.748,72 € 40 días vie 23/11/07

17 Carpinterías interiores 61.034,89 € 11 días jue 24/01/08

18 Mamparas 231.393,22 € 19 días lun 14/01/08

19 Mecanismos y acabados 296.088,36 € 10 días lun 11/02/08

20 Accesos 84.259,75 € 25 días mar 22/05/07

21 Lookahead 1.343.300,75 €

22 Pull Session 1 0,00 € 0 días vie 29/12/06

23 1er Lookahead Program 314.100,41 € 29 días lun 01/01/07

31 Pull Session 2 0,00 € 0 días vie 09/02/07

32 2º Lookahead Program 342.256,77 € 29 días lun 12/02/07

42 Pull Session 3 0,00 € 0 días vie 16/03/07

43 3er Lookahead Program 236.831,28 € 26 días lun 26/03/07

52 Pull Session 4 0,00 € 0 días vie 27/04/07

53 4º Lookahead Program 450.112,29 € 30 días lun 07/05/07

65 Pull Session 5 0,00 € 0 días vie 15/06/07

66 5º Lookahead Program 0,00 € 30 días lun 18/06/07

67 Cubierta Transitable 0,00 € 6 días lun 18/06/07

68 Carp. Exterior Aluminio P1 0,00 € 11 días lun 18/06/07

69 Carp. Exterior Aluminio P2 0,00 € 15 días mar 03/07/07

70 Cubierta Transitable Acceso 0,00 € 5 días mar 19/06/07

71 Cubierta Autoprotegida 0,00 € 10 días mar 26/06/07

72 Cubierta Ajardinada 0,00 € 10 días mar 26/06/07

73 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 10/07/07

74 Pavimento Granito 0,00 € 14 días mar 10/07/07

75 Pull Session 6 0,00 € 0 días vie 27/07/07

76 6º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 30/07/07

77 Carp. Exterior Aluminio P3 0,00 € 4 días mar 24/07/07

78 Carp. Exterior Aluminio P3 0,00 € 11 días lun 30/07/07

79 Trasdosados PB 0,00 € 4 días mar 14/08/07

80 Partición Seca PB 0,00 € 8 días mar 14/08/07

81 Trasdosado P1 0,00 € 4 días mar 21/08/07

82 Partición Seca P1 0,00 € 7 días lun 27/08/07

83 Trasdosado P2 0,00 € 4 días lun 27/08/07

84 Trasdosado P3 0,00 € 4 días vie 31/08/07

85 Pull Session 7 0,00 € 0 días vie 07/09/07

86 7º Lookahead Program 0,00 € 28 días lun 10/09/07

87 Partición Seca P2 0,00 € 3 días mié 05/09/07

88 Partición Seca P2 0,00 € 5 días lun 10/09/07

89 Partición Seca P3 0,00 € 7 días lun 17/09/07

90 Inst. Climat. Fase Conduc 0,00 € 16 días mié 26/09/07

91 Inst. Climat. Fase Conduc 0,00 € 20 días lun 22/10/07

92 Inst. Font. Fase Conduc 0,00 € 16 días mié 26/09/07

29/12

09/02

16/03

27/04

15/06
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Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: PROGRAMAS LPS



Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo

93 Pull Session 8 0,00 € 0 días vie 19/10/07

94 8º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 22/10/07

95 Inst. Font. Fase Conduc 0,00 € 4 días lun 22/10/07

96 Inst. Elect. Fase Conduc 0,00 € 11 días lun 22/10/07

97 Partición seca Fase 2 0,00 € 12 días mié 07/11/07

98 Instalaciones. Fase tomas 0,00 € 5 días vie 23/11/07

99 Falso Techo PB 0,00 € 6 días vie 23/11/07

100 Pull Session 9 0,00 € 0 días vie 30/11/07

101 9º Lookahead Program 0,00 € 27 días lun 03/12/07

102 Falso Techo PB 0,00 € 2 días lun 03/12/07

103 Falso Techo P1 0,00 € 8 días mié 05/12/07

104 Falso Techo P2 0,00 € 8 días mar 18/12/07

105 Falso Techo P3 0,00 € 9 días lun 31/12/07

106 Gres PB 0,00 € 6 días vie 14/12/07

107 Gres P1 0,00 € 7 días lun 24/12/07

108 Gres P2 0,00 € 6 días vie 04/01/08

109 Pull Session 10 0,00 € 0 días vie 11/01/08

110 10º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 14/01/08

111 Gres P3 0,00 € 7 días lun 14/01/08

112 Mamparas PB 0,00 € 5 días lun 14/01/08

113 Mamparas P1 0,00 € 4 días lun 21/01/08

114 Mamparas P2 0,00 € 5 días lun 28/01/08

115 Mamparas P3 0,00 € 5 días lun 04/02/08

116 Carpintería Interior 0,00 € 11 días jue 24/01/08

117 Pintura 0,00 € 8 días lun 11/02/08

118 Vidrios 0,00 € 5 días lun 11/02/08

119 Aparatos Sanitarios 0,00 € 6 días lun 11/02/08

120 Alarma Antiintrusión 0,00 € 1 día jue 21/02/08

121 Varios y limpieza 0,00 € 2 días jue 21/02/08

122 Pull Session 10 0,00 € 0 días lun 25/02/08

123 Weekly Plan 1.305.705,10 €

124 Previo 0,00 € 2 días mar 02/01/07

125 Señalización 0,00 € 1 día mar 02/01/07

126 Grúa 0,00 € 1 día mié 03/01/07

127 Acta Replanteo 0,00 € 1 día mar 02/01/07

128 1. ESTRUCTURA 775.384,09 € 111 días jue 04/01/07

129 01.01 Excav duros 100,69 € 3 días mar 22/05/07

130 01.02 Excav zanja 108,45 € 2 días vie 25/05/07

131 01.03 Transporte tierra 

Retro

294,14 € 5 días mar 22/05/07

132 01.04 HM 10 prep limp 1.710,76 € 4 días mar 05/06/07

133 01.05 HA 35 Losa 30cm 7.603,33 € 2 días mar 05/06/07

134 01.06 HA prep rtr B500 S 1.630,33 € 1 día mar 05/06/07

135 01.07 Zapata 80x80x40 663,67 € 8 días mar 29/05/07

136 01.08  Forjado Reticular 

(Forjado 1)

135.486,20 € 13 días mar 09/01/07

137 01.08  Forjado Reticular 

(Forjado 2)

135.486,20 € 13 días lun 29/01/07

138 01.08  Forjado Reticular 

(Forjado 3)

135.486,20 € 13 días jue 15/02/07

139 01.08  Forjado Reticular 

(Forjado 4)

135.486,20 € 13 días mar 06/03/07

140 01.08  Forjado Reticular 

(Forjado 5)

135.486,20 € 10 días lun 26/03/07

141 01.09 HA-35 prep arm Foso 

Ascensor

1.513,92 € 3 días jue 04/01/07

142 01.09 HA-35 prep arm  

Escalera Ppal, asc y PB-1ª

2.448,99 € 5 días mié 31/01/07

143 01.09 HA-35 prep arm 

Alcorque, Escalera ppal y 

asc 1ª-2ª

2.493,52 € 5 días lun 19/02/07

144 01.09 HA-35 prep arm 

Alcorque, Escalera ppal y 

asc 2ª-3ª

2.448,99 € 5 días jue 08/03/07

145 01.10 HA 35 arm TM20 Foso

Ascensor

1.009,37 € 2 días jue 04/01/07

146 0.1.10 HA 35 arm TM20 

Alcorque

1.009,37 € 2 días vie 16/02/07

147 01.11 Forjado Unid 4.981,56 € 4 días mié 11/04/07

148 01.12 Losa HA-35 Malla 9.676,94 € 6 días mar 05/06/07
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Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo

149 01.13 Placa Anclaje 

30x30x1.8

128,52 € 2 días mié 06/06/07

150 01.14 Placa Anclaje 

20x20x1.2

101,52 € 2 días mié 06/06/07

151 01.15 Acero est espa Lamin 35.411,22 € 6 días vie 08/06/07

152 01.16 Cargadero 2 IPN PB 2.363,52 € 2 días vie 23/03/07

153 01.16 Cargadero 2 IPN P1 2.363,52 € 2 días vie 30/03/07

154 01.16 Cargadero 2 IPN P2 2.363,52 € 2 días mar 10/04/07

155 01.16 Cargadero 2 IPN P3 2.363,52 € 2 días mié 18/04/07

156 01.17 Tramex Colocado 

(Fase1)

1.869,02 € 2 días lun 05/02/07

157 01.17 Tramex Colocado 

(Fase2)

1.869,02 € 2 días jue 22/02/07

158 01.17 Tramex Colocado 

(Fase3)

1.869,02 € 2 días mar 13/03/07

159 01.18 Plancha Neopreno 3.495,20 € 2 días mié 10/01/07

160 01.19 Correa chapa 

perfilada

2.562,26 € 2 días mar 12/06/07

161 01.20 Esparrago anclaje 3.499,20 € 1 día mié 06/06/07

162 2. CERRAMIENTOS 331.423,60 € 255 días mié 07/02/07

190 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 10/07/07

191 3. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES

59.964,84 € 52 días? lun 30/04/07

214 4. AISLAMIENTOS 32.680,20 € 253 días mar 16/01/07

227 5. PARTICIONES 0,00 € 19 días lun 14/01/08

234 6. REVESTIMIENTOS 47.054,44 € 209 días?mié 25/04/07

241 7. FALSOS TECHOS 0,00 € 138 días lun 25/06/07

249 8. SOLADOS 0,00 € 171 días mar 19/06/07

262 9. CARP. 
ALUMNINIO/METÁLICA/CERRAJERÍA

53.701,21 € 229 días vie 23/03/07

285 10. CARP. MADERA 0,00 € 18 días jue 24/01/08

289 11. FONTANERÍA Y 
SANITARIOS

0,00 € 4 días lun 11/02/08

299 12. VIDRIERÍA 0,00 € 5 días lun 11/02/08

311 13. PINTURAS 0,00 € 8 días lun 11/02/08

315 14. INST. APARATOS 
ELEVADORES

0,00 € 1 día lun 11/02/08

317 18. INST. ELÉCTRICA 4.010,75 € 221 días jue 11/01/07

321 19. INST. RECEPTORA AGUA 0,00 € 44 días mié 26/09/07

324 20. INST. CLIMATIZACIÓN 0,00 € 44 días mié 26/09/07

327 21. INST PROTEC INCEN 0,00 € 5 días vie 19/10/07

329 22. INST. ANTIINTRUSIÓN 0,00 € 1 día jue 21/02/08

331 23. INST SANEAMIENTO 1.485,97 € 204 días mar 09/01/07

334 24. INFRAESTRUC. 
COMUNICACIÓN

0,00 € 3 días vie 02/11/07

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

25 dic '06 01 ene '07 08 ene '07 15 ene '07 22 ene '07 29 ene '07 05 feb '07 12 feb '07 19 feb '07 26 feb '07 05 mar '07 12 mar '07 19 mar '07 26 mar '07 02 abr '07 09 abr '07 16 abr '07 23 abr '07 30 abr '07 07 may '07 14 may '07 21 may '07 28 may '07 04 jun '07 11 jun '07

enero 2007 febrero 2007 marzo 2007 abril 2007 mayo 2007 junio 2007

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

Proyecto: PROGRAMAS LPS



 

Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 104/170 
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Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 1.520,4917 1.520,4917

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 3,9060 268,30 1.047,9798

Ascensor 1 3,25000 3,36000 0,30000 3,27600

foso 1 2,10000 2,00000 0,15000 0,63000

EEHL.1dbbx 3,9060 268,30 1.047,9798

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 1,4760 320,13 472,5119

Foso ascensor 2 2,10000 0,15000 1,20000 0,75600

2 2,00000 0,15000 1,20000 0,72000

ECCM11bbbc 1,4760 320,13 472,5119

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 1.520,4917 1.520,4917

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 84,7895 84,7895

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 23,23 84,7895

Muretas apoyo losa ascensor 3 3,15000 0,00000 0,20000 1,89000

2 3,40000 0,00000 0,20000 1,36000

1 2,00000 0,00000 0,20000 0,40000

EFFC19bca 3,6500 23,23 84,7895

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 84,7895 84,7895

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
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EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000

CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000



CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000

EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 4.010,7513 4.010,7513

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0100 401.075,13 4.010,7513

CAP.18 1 4.010,7513 4.010,7513

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 5.616,0325 5.616,0325
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Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 356.682,7997 356.682,7997

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 105,05 340.722,7417

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 23,2520 268,30 6.238,5116

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 3,4260 320,13 1.096,7654

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 106,0000 30,76 3.260,5600

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 13,9500 133,98 1.869,0210

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 20,0000 174,76 3.495,2000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 356.682,7997 356.682,7997

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 1.362,5495 1.362,5495

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 23,23 84,7895

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 88,0000 14,52 1.277,7600

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 1.362,5495 1.362,5495

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 4.010,7513 4.010,7513

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0100 401.075,13 4.010,7513

CAP.18 1 4.010,7513 4.010,7513

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 371,4930 371,4930

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0500 7.429,86 371,4930

CAP.23 1 371,4930 371,4930

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 362.427,5935 362.427,5935



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 351.329,8822 351.329,8822

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 105,05 336.708,2560

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 9,9400 268,30 2.666,9020

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 2,8800 320,13 921,9744

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 93,3400 53,37 4.981,5558

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 75,2000 30,76 2.313,1520

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 27,9000 133,98 3.738,0420

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 351.329,8822 351.329,8822

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 3.771,7020 3.771,7020

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 212,0000 14,52 3.078,2400

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 3.771,7020 3.771,7020

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 200,4600 200,4600

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 13,0000 15,42 200,4600

CAP.09 1 200,4600 200,4600

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 355.301,7440 355.301,7440



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 3.723,4980 3.723,4980

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 121,0500 30,76 3.723,4980

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 3.723,4980 3.723,4980

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 68.936,6586 68.936,6586

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 27,5500 16,58 456,7790

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 68.936,6586 68.936,6586

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 3.975,2621 3.975,2621

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 47,8166 56,11 2.682,9894

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 34,1640 34,84 1.190,2738

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 3,2300 5,93 19,1539

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 6,3000 13,15 82,8450

CAP.03 1 3.975,2621 3.975,2621

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 3.171,0100 3.171,0100

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 4,55 2.490,6700

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 58,6500 11,60 680,3400

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 3.171,0100 3.171,0100

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 11.352,8690 11.352,8690

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 1.073,0500 10,58 11.352,8690

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 11.352,8690 11.352,8690

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 91.159,2977 91.159,2977



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 0,0000 0,0000

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 253.615,8850 253.615,8850

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 218,6500 72,36 15.821,5140

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 1.081,6240 69,33 74.988,9919

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 63,78 134.667,9876

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 247,5140 113,68 28.137,3915

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 253.615,8850 253.615,8850

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 37.125,6773 37.125,6773

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 130,6500 56,11 7.330,7715

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 398,9302 65,62 26.177,7997

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 79,7160 34,84 2.777,3054

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 9,6900 5,93 57,4617

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 12,9200 28,95 374,0340

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 5,0000 43,00 215,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 14,7000 13,15 193,3050

CAP.03 1 37.125,6773 37.125,6773

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 15.946,8125 15.946,8125

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 4,55 9.641,6093

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 543,5520 11,60 6.305,2032

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 15.946,8125 15.946,8125

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 6.696,7835 6.696,7835

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 76,82 6.696,7835

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 6.696,7835 6.696,7835

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 313.366,0020 313.366,0020
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Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 384.656,8896 384.656,8896

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 113,43 367.902,7186

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 23,2520 268,30 6.238,5116

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 3,4260 320,13 1.096,7654

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 106,0000 35,30 3.741,8000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 13,9500 147,72 2.060,6940

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 20,0000 180,82 3.616,4000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 384.656,8896 384.656,8896

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 2.391,7740 2.391,7740

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 30,36 110,8140

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 88,0000 25,92 2.280,9600

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 2.391,7740 2.391,7740

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 4.010,7513 4.010,7513

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0100 401.075,13 4.010,7513

CAP.18 1 4.010,7513 4.010,7513

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 10.401,80 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 391.203,3020 391.203,3020



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 379.420,2742 379.420,2742

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 113,43 363.567,9912

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 9,9400 268,30 2.666,9020

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 2,8800 320,13 921,9744

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 93,3400 58,79 5.487,4586

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 75,2000 35,30 2.654,5600

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 27,9000 147,72 4.121,3880

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 379.420,2742 379.420,2742

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 3.771,7020 3.771,7020

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 212,0000 14,52 3.078,2400

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 3.771,7020 3.771,7020

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...

Certificación 2º  Periodo seisemanal AC



EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 200,4600 200,4600

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 13,0000 15,42 200,4600

CAP.09 1 200,4600 200,4600

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 371.855,6900 371.855,6900



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 4.273,0650 4.273,0650

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 121,0500 35,30 4.273,0650

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 4.273,0650 4.273,0650

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 69.196,4551 69.196,4551

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 27,5500 26,01 716,5755

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 69.196,4551 69.196,4551

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 4.564,4806 4.564,4806

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 47,8166 62,69 2.997,6227

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 34,1640 43,22 1.476,5681

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

Certificación 3º Periodo seisemanal AC

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...



EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 3,2300 4,86 15,6978

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 6,3000 11,84 74,5920

CAP.03 1 4.564,4806 4.564,4806

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 5.122,1000 5.122,1000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 7,99 4.373,7260

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 58,6500 12,76 748,3740

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 5.122,1000 5.122,1000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 11.352,8690 11.352,8690

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 1.073,0500 10,58 11.352,8690

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 11.352,8690 11.352,8690

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 94.509,0800 94.509,0800



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 0,0000 0,0000

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 239.885,6866 239.885,6866

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 218,6500 72,36 15.821,5140

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 1.081,6240 65,03 70.338,0087

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 59,48 125.588,7724

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 247,5140 113,68 28.137,3915

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 239.885,6866 239.885,6866

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 40.636,5916 40.636,5916

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 130,6500 62,69 8.190,4485

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 398,9302 70,88 28.276,1726

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 79,7160 43,22 3.445,3255

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 9,6900 4,86 47,0934

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 12,9200 22,33 288,5036

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 5,0000 43,00 215,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 14,7000 11,84 174,0480

CAP.03 1 40.636,5916 40.636,5916

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 23.866,8132 23.866,8132

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 7,99 16.931,0897

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 543,5520 12,76 6.935,7235

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 23.866,8132 23.866,8132

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 7.015,8440 7.015,8440

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 80,48 7.015,8440

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 7.015,8440 7.015,8440

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 311.417,8018 311.417,8018
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Anexo V. Cálculos realizados con PV, EV y AC 

de todas las actividades 

 



Periodo Producción	  
programada

PV Producción	  
ganada

EV Producción	  
real

AC Periodo Producción	  
programada

PV Producción	  
ganada

EV Producción	  
real

AC Periodo ES AT

Semana	  1 1988,965 1988,965 5616,033 5616,033 5642,057 5642,057 Semana	  1 0,04 1
Semana	  2 89358,830 91347,796 69814,779 75430,812 75369,139 81011,196 Semana	  2 0,76 2
Semana	  3 66031,325 157379,121 65948,086 141378,898 71232,649 152243,845 Semana	  3 1,64 3
Semana	  4 44033,015 201412,136 77525,821 218904,718 84181,693 236425,538 Semana	  4 3,31 4
Semana	  5 55663,873 257076,009 65775,928 284680,646 70961,993 307387,531 Semana	  5 4,47 5
Semana	  6 58523,410 315599,419 77746,948 362427,594 83815,772 391203,302 Semana	  6 5,86 6
Semana	  7 54699,165 370298,584 66992,864 429420,457 72240,675 463443,977 Semana	  7 7,00 7
Semana	  8 59043,011 429341,595 74590,766 504011,223 80533,645 543977,623 Semana	  8 8,34 8
Semana	  9 55693,484 485035,079 61754,477 565765,699 66561,589 610539,211 Semana	  9 9,46 9
Semana	  10 55174,075 540209,155 74982,290 640747,989 75013,916 685553,127 Semana	  10 10,70 10
Semana	  11 59114,703 599323,858 71105,871 711853,860 71124,485 756677,612 Semana	  11 12,03 11
Semana	  12 55534,326 654858,183 5875,478 717729,338 6381,381 763058,992 Semana	  12 11,85 12
Semana	  13 74362,592 729220,775 16099,576 733828,913 16247,126 779306,118 Semana	  13 12,08 13
Semana	  14 58569,296 787790,071 16928,956 750757,870 17076,506 796382,624 Semana	  14 11,92 14
Semana	  15 34353,781 822143,852 16476,044 767233,914 16561,506 812944,131 Semana	  15 11,00 15
Semana	  16 18314,383 840458,235 16954,681 784188,595 17029,364 829973,495 Semana	  16 13,10 16
Semana	  17 29637,557 870095,793 17096,989 801285,584 17191,421 847164,916 Semana	  17 12,81 17
Semana	  18 21593,700 891689,492 7603,051 808888,636 10403,156 857568,072 Semana	  18 16,51 18
Semana	  19 169585,445 1061274,937 50404,284 859292,920 51187,226 908755,298 Semana	  19 16,38 19
Semana	  20 124454,190 1185729,127 42036,230 901329,149 43150,875 951906,173 Semana	  20 6,04 20
Semana	  21 21950,080 1207679,208 50442,276 951771,425 50751,379 1002657,552 Semana	  21 7,63 21
Semana	  22 20688,896 1228368,104 45743,925 997515,350 43912,174 1046569,726 Semana	  22 15,67 22
Semana	  23 43299,854 1271667,958 58763,461 1056278,811 58216,983 1104786,709 Semana	  23 18,93 23
Semana	  24 70133,830 1341801,788 65975,827 1122254,637 64173,432 1168960,141 Semana	  24 23,16 24

1º	  	  Seisemanal

2º	  	  Seisemanal

3º	  	  Seisemanal

4º	  	  Seisemanal 450112,295

PROGRAMACION	  GANADA

313366,002

391203,302

371855,690

94509,080

311392,069

362427,594

355301,744

91159,298

391203,302

763058,992

857568,072

1168960,141

VALOR	  GANADO

891689,492

1341801,788

362427,594

717729,338

808888,636

1122254,637

315599,419

339258,764

315599,419

654858,183

236831,309



Periodo CV SV CPI SPI Periodo CV SV CPI SPI Periodo SV(t) SPI(t)
Semana	  1 -‐26,024 3627,067 0,995 2,824 Semana	  1 -‐0,959 0,041
Semana	  2 -‐5580,385 -‐15916,984 0,931 0,781 Semana	  2 -‐1,241 0,379
Semana	  3 -‐10864,948 -‐16000,224 0,929 0,999 Semana	  3 -‐1,363 0,546
Semana	  4 -‐17520,820 17492,582 0,926 1,761 Semana	  4 -‐0,686 0,829
Semana	  5 -‐22706,885 27604,637 0,926 1,182 Semana	  5 -‐0,528 0,894
Semana	  6 -‐28775,709 46828,174 0,926 1,328 Semana	  6 -‐0,144 0,976
Semana	  7 -‐34023,520 59121,873 0,927 1,225 Semana	  7 0,001 1,000
Semana	  8 -‐39966,400 74669,627 0,927 1,263 Semana	  8 0,341 1,043
Semana	  9 -‐44773,512 80730,620 0,927 1,109 Semana	  9 0,463 1,051
Semana	  10 -‐44805,138 100538,834 0,935 1,359 Semana	  10 0,701 1,070
Semana	  11 -‐44823,752 112530,002 0,941 1,203 Semana	  11 1,026 1,093
Semana	  12 -‐45329,655 62871,154 0,941 0,106 Semana	  12 -‐0,155 0,987
Semana	  13 -‐45477,205 4608,138 0,942 0,217 Semana	  13 -‐0,921 0,929
Semana	  14 -‐45624,755 -‐37032,202 0,943 0,289 Semana	  14 -‐2,078 0,852
Semana	  15 -‐45710,217 -‐54909,938 0,944 0,480 Semana	  15 -‐3,998 0,733
Semana	  16 -‐45784,900 -‐56269,640 0,945 0,926 Semana	  16 -‐2,899 0,819
Semana	  17 -‐45879,332 -‐68810,208 0,946 0,577 Semana	  17 -‐4,187 0,754
Semana	  18 -‐48679,437 -‐82800,857 0,943 0,352 Semana	  18 -‐1,488 0,917
Semana	  19 -‐49462,378 -‐201982,017 0,946 0,297 Semana	  19 -‐2,623 0,862
Semana	  20 -‐50577,024 -‐284399,978 0,947 0,338 Semana	  20 -‐13,957 0,302
Semana	  21 -‐50886,126 -‐255907,783 0,949 2,298 Semana	  21 -‐13,369 0,363
Semana	  22 -‐49054,376 -‐230852,754 0,953 2,211 Semana	  22 -‐6,331 0,712
Semana	  23 -‐48507,898 -‐215389,147 0,956 1,357 Semana	  23 -‐4,071 0,823
Semana	  24 -‐46705,503 -‐219547,150 0,960 0,941 Semana	  24 -‐0,836 0,965

0,926

0,941

46828,174

62871,154

1º	  	  
Seisemanal

-‐28775,709

VALOR	  GANADO PROGRAMACION	  GANADA

0,907

4º	  	  
Seisemanal

-‐46705,503 0,836

0,943

0,960

-‐82800,857

-‐219547,150

3º	  	  
Seisemanal

-‐48679,437

1,148

2º	  	  
Seisemanal

-‐45329,655 1,096



Periodo EAC VAC ETC Periodo EAC VAC ETC BAC 4599522,67 Periodo IEAC(t) VAC(t) TSPIP
Semana	  1 4620836,70 -‐21314,03 4615194,64 Semana	  1 1379,65 -‐1323,65 0,04
Semana	  2 4939796,17 -‐340273,50 4858784,97 PD 56 Semana	  2 147,57 -‐91,57 0,38
Semana	  3 4952995,32 -‐353472,65 4800751,48 Semana	  3 102,65 -‐46,65 0,55
Semana	  4 4967661,87 -‐368139,20 4731236,33 Semana	  4 67,59 -‐11,59 0,83
Semana	  5 4966392,82 -‐366870,15 4659005,29 Semana	  5 62,62 -‐6,62 0,89
Semana	  6 4964711,54 -‐365188,87 4573508,24 Semana	  6 57,38 -‐1,38 0,98
Semana	  7 4963948,61 -‐364425,94 4500504,63 Semana	  7 55,99 0,01 1,00
Semana	  8 4964249,39 -‐364726,72 4420271,77 Semana	  8 53,71 2,29 1,04
Semana	  9 4963519,26 -‐363996,59 4352980,05 Semana	  9 53,26 2,74 1,05
Semana	  10 4921150,29 -‐321627,62 4235597,16 Semana	  10 52,33 3,67 1,07
Semana	  11 4889143,72 -‐289621,05 4132466,11 Semana	  11 51,22 4,78 1,09
Semana	  12 4890014,87 -‐290492,20 4126955,88 Semana	  12 56,73 -‐0,73 0,99
Semana	  13 4884566,54 -‐285043,87 4105260,42 Semana	  13 60,27 -‐4,27 0,93
Semana	  14 4879043,01 -‐279520,34 4082660,38 Semana	  14 65,76 -‐9,76 0,85
Semana	  15 4873552,76 -‐274030,09 4060608,63 Semana	  15 76,35 -‐20,35 0,73
Semana	  16 4868066,09 -‐268543,42 4038092,59 Semana	  16 68,39 -‐12,39 0,82
Semana	  17 4862878,25 -‐263355,58 4015713,33 Semana	  17 74,30 -‐18,30 0,75
Semana	  18 4876324,89 -‐276802,22 4018756,82 Semana	  18 61,05 -‐5,05 0,92
Semana	  19 4864279,11 -‐264756,44 3955523,81 Semana	  19 64,97 -‐8,97 0,86
Semana	  20 4857619,47 -‐258096,80 3905713,29 Semana	  20 185,33 -‐129,33 0,30
Semana	  21 4845434,54 -‐245911,87 3842776,99 Semana	  21 154,11 -‐98,11 0,36
Semana	  22 4825711,39 -‐226188,72 3779141,66 Semana	  22 78,63 -‐22,63 0,71
Semana	  23 4810748,32 -‐211225,65 3705961,61 Semana	  23 68,04 -‐12,04 0,82
Semana	  24 4790943,60 -‐191420,93 3621983,45 Semana	  24 58,02 -‐2,02 0,97

-‐214297,43

4573508,241

PROGRAMACION	  GANADAVALOR	  GANADO

4674029,787

4441964,408

1º	  	  
Seisemanal

4964711,544 -‐365188,87

2º	  	  
Seisemanal

4813820,098

4259157,608

3º	  	  
Seisemanal

4768538,866 -‐169016,20

4º	  	  
Seisemanal

4570549,677 28972,99
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Anexo VI. Timing de la simulación de 

ejecución realizada con MS Project 

 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

1 PROGRAMAS LPS 120 días lun 01/01/07vie 15/06/07 1.168.960,14 €

2  1. ESTRUCTURA 84 días lun 
01/01/07

jue 
26/04/07

756.813,48 €

3  01.08  Forjado 1 Reticular al 50% 5 días lun 08/01/07 vie 12/01/07 13 70.830,23 €

4  01.08  Forjado 1 Reticular al 50% 5 días lun 15/01/07 vie 19/01/07 3 70.830,23 €

5  01.08  Forjado 2 Reticular al 50% 5 días lun 22/01/07 vie 26/01/07 4 80.081,58 €

6  01.08  Forjado 2 Reticular al 50% 5 días lun 29/01/07 vie 02/02/07 5 66.079,10 €

7  01.08  Forjado 3  Reticular al 50% 5 días lun 05/02/07 vie 09/02/07 6 80.081,58 €

8  01.08  Forjado 3 Reticular al 50% 5 días lun 12/02/07 vie 16/02/07 7 66.079,10 €

9  01.08  Forjado 4 Reticular al 50% 5 días lun 19/02/07 vie 23/02/07 8 79.913,14 €

10  01.08  Forjado 4 Reticular al 50% 5 días lun 26/02/07 vie 02/03/07 9 61.416,67 €

11  01.08  Forjado 5 Reticular al 50% 5 días lun 05/03/07 vie 09/03/07 10 74.165,30 €

12  01.08  Forjado 5 Reticular al 50% 5 días lun 12/03/07 vie 16/03/07 11 70.457,04 €

13  01.09 HA-35 prep arm Foso + 

Ascensor

2 días jue 04/01/07 vie 05/01/07 45;19;115 1.047,98 €

14  01.09 HA-35 prep arm Escalera 

PB-P1+Escalera Ascensor

3 días lun 22/01/07 mié 

24/01/07

26FC+1 día 1.491,75 €

15  01.09 HA-35 prep arm Escalera Ppal

y Escalera ascensor

2 días lun 29/01/07 mar 

30/01/07

27FC+1 día 1.467,60 €

16  01.09 HA-35 prep arm  Alcorque 1 día lun 05/02/07 lun 05/02/07 28FC+1 día 2.231,18 €

17  01.09 HA-35 prep arm  Escalera 

ppal y Escalera ascensor

2 días lun 12/02/07 mar 

13/02/07

29FC+1 día 1.467,60 €

18  01.09 HA-35 prep arm Escalera ppal

y escalera ascensor

2 días lun 26/02/07 mar 

27/02/07

31FC+1 día 1.199,30 €

19  01.10 HA 35 arm TM20 Foso 

Ascensor

2 días lun 01/01/07 mar 

02/01/07

472,51 €

20  01.10 HA 35 arm TM20 Escalera PB 2 días jue 25/01/07 vie 26/01/07 14 307,32 €

21  0.1.10 HA 35 arm TM20 Alcorque 1 día vie 09/02/07 vie 09/02/07 16FC+3 días 316,93 €

22  0.1.10 HA 35 arm TM20 Alcorque 1 día vie 23/02/07 vie 23/02/07 9FC-1 día 316,93 €

23  0.1.10 HA 35 arm TM20 Alcorque 1 día vie 09/03/07 vie 09/03/07 11FC-1 día 605,05 €

24  01.11 Forjado Unid 3 días lun 19/03/07 mié 

21/03/07

12 5.487,46 €

25  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 1 1 día jue 11/01/07 jue 11/01/07 3CC+3 días 402,42 €

26  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 1 1 día jue 18/01/07 jue 18/01/07 4CC+3 días 402,42 €

27  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 2 1 día jue 25/01/07 jue 25/01/07 5CC+3 días 875,44 €

28  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 2 1 día jue 01/02/07 jue 01/02/07 6CC+3 días 875,44 €

29  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 3 1 día jue 08/02/07 jue 08/02/07 7CC+3 días 1.186,08 €

30  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 3 1 día jue 15/02/07 jue 15/02/07 8CC+3 días 1.355,52 €

31  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 4 1 día jue 22/02/07 jue 22/02/07 9CC+3 días 303,58 €

32  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 4 1 día jue 01/03/07 jue 01/03/07 10CC+3 días 607,16 €

33  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 5 1 día jue 08/03/07 jue 08/03/07 11CC+3 días 243,57 €

34  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 5 1 día jue 15/03/07 jue 15/03/07 12CC+3 días 144,73 €

35  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica PB 1 día mar 

27/03/07

mar 

27/03/07

47CC+1 día 1.147,25 €

36  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica PB 1 día mar 

03/04/07

mar 

03/04/07

48CC+1 día 1.147,25 €

37  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica P1 1 día mar 

10/04/07

mar 

10/04/07

49CC+1 día 663,64 €

38  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica P2 1 día jue 19/04/07 jue 19/04/07 50CC+3 días 580,69 €

39  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica P3 1 día jue 26/04/07 jue 26/04/07 51CC+3 días 734,24 €

40  01.17 Tramex Colocado (Fase1) 1 día jue 01/02/07 jue 01/02/07 6CC+3 días 2.060,69 €

41  01.17 Tramex Colocado (Fase2) 1 día jue 15/02/07 jue 15/02/07 8CC+3 días 2.060,69 €

42  01.17 Tramex Colocado (Fase3) 1 día jue 01/03/07 jue 01/03/07 10CC+3 días 2.060,69 €

43  01.18 Plancha Neopreno 1 día lun 08/01/07 lun 08/01/07 13 3.616,40 €

44  2. CERRAMIENTOS 117 días lun 
01/01/07

mar 
12/06/07

318.220,90 €

45  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 

Muretes apoyo losa ascensor

3 días lun 01/01/07 mié 

03/01/07

110,81 €

46  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 PS-PB 2 días jue 22/03/07 vie 23/03/07 24 693,46 €

47  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 PB y 

Escalera

3 días lun 26/03/07 mié 

28/03/07

46 12.829,30 €

48  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 P1, 

Escalera y c/patinillos

5 días lun 02/04/07 vie 06/04/07 47;108 13.658,68 €

49  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 P2, 

Escalera y c/patinillos

5 días lun 09/04/07 vie 13/04/07 48;109 13.627,18 €

50  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 

P3,Escalera y c/patinillos

5 días lun 16/04/07 vie 20/04/07 49;110 14.178,11 €

51  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 

Antepecho, Banco, lucernarios

5 días lun 23/04/07 vie 27/04/07 50;111 14.186,61 €

52  02.02 Formación Peldaño Escalera 

PB-P1

1 día vie 26/01/07 vie 26/01/07 20CC+1 día 1.425,60 €

53  02.02 Formación Peldaño Escalera 

Ascensor

1 día vie 02/02/07 vie 02/02/07 15CC+4 días 479,16 €

54  02.02 Formación Peldaño Asc. Y 

P1ª-3ª

2 días jue 15/02/07 vie 16/02/07 17CC+3 días 1.277,76 €

55  02.02 Formación Peldaño Esc. Ppal 

y Esc. Ascensor

2 días jue 01/03/07 vie 02/03/07 18CC+3 días 1.277,76 €

56  02.02 Formación Peldaño Ascensor 1 día mar 

13/03/07

mar 

13/03/07

12CC+1 día 522,72 €

57  02.03 Fábrica LH 24x11.5x11 1 día lun 30/04/07 lun 30/04/07 51 716,58 €

58  02.10 Cerr Atenea perf 44x0.6 2 días lun 11/06/07 mar 

12/06/07

67CC 15.821,51 €

59  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 PB 2 días mar 

08/05/07

mié 

09/05/07

95 36.744,86 €
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Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo
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Progreso manual
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Proyecto: Timing Real



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

60  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 P1 al 30% 2 días lun 14/05/07 mar 

15/05/07

92;59 9.120,54 €

61  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 P2 al 30% 2 días lun 21/05/07 mar 

22/05/07

60;100;96 9.120,54 €

62  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 P3 al 40% 2 días lun 28/05/07 mar 

29/05/07

61;87 15.703,55 €

63  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 2 días mié 

16/05/07

jue 17/05/07 96;60 24.408,81 €

64  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 3 días lun 21/05/07 mié 

23/05/07

61CC 28.256,56 €

65  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 3 días lun 28/05/07 mié 

30/05/07

62CC 20.156,00 €

66  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 3 días lun 04/06/07 mié 

06/06/07

65;88 18.782,01 €

67  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 Patios 

y cubiertas

2 días lun 11/06/07 mar 

12/06/07

66;89;106 36.485,40 €

68  02.13 Cerr lam Atenea 44x0.6 2 días lun 04/06/07 mar 

05/06/07

66CC 28.637,39 €

69  3. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES

35 días lun 
30/04/07

vie 
15/06/07

41.903,99 €

70  03.01 Azot Autoportegida Ascensor 

y Escalera

2 días lun 30/04/07 mar 

01/05/07

51 2.997,62 €

71  03.01 Azot Autoportegida patinillos 2 días lun 07/05/07 mar 

08/05/07

95CC 6.063,38 €

72  03.01 Azot Autoportegida 1 día lun 14/05/07 lun 14/05/07 96CC 2.127,07 €

73  03.02 Cub arc exp XPS al 20% 1 día lun 21/05/07 lun 21/05/07 97CC 7.069,04 €

74  03.02 Cub arc exp XPS al 20% 1 día mié 

30/05/07

mié 

30/05/07

65FC-1 día 7.069,04 €

75  03.02 Cub arc exp XPS al 20% 1 día mar 

05/06/07

mar 

05/06/07

68FC-1 día 7.069,04 €

76  03.02 Cub arc exp XPS al 20% 1 día mié 

13/06/07

mié 

13/06/07

67 7.069,04 €

77  03.06 Cobert. Chapa grecada al 30% 1 día mar 

01/05/07

mar 

01/05/07

57 1.476,57 €

78  03.06 Cobert. Chapa grecada al 70% 2 días mié 

09/05/07

jue 10/05/07 77;71 9,67 €

79  03.13 Junta dilatación al 10% 1 día mié 

02/05/07

mié 

02/05/07

70;77 15,70 €

80  03.13 Junta dilatación al 10% 1 día mié 

09/05/07

mié 

09/05/07

79;78CC 15,70 €

81  03.13 Junta dilatación al 10% 1 día mar 

15/05/07

mar 

15/05/07

96CC+1 día 84,98 €

82  03.13 Junta dilatación al 10% 1 día jue 24/05/07 jue 24/05/07 101 84,98 €

83  03.14 Junta dilatación 40cm al 10% 1 día jue 24/05/07 jue 24/05/07 82CC 72,13 €

84  03.14 Junta dilatación 40cm al 10% 1 día mié 

30/05/07

mié 

30/05/07

74CC 72,13 €

85  03.14 Junta dilatación 40cm al 10% 1 día mar 

05/06/07

mar 

05/06/07

75CC 72,13 €

86  03.14 Junta dilatación 40cm al 10% 1 día mié 

13/06/07

mié 

13/06/07

76CC 72,13 €

87  03.15 Desagüe sifónico 1 1 día vie 25/05/07 vie 25/05/07 83;101 43,00 €

88  03.15 Desagüe sifónico 2 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07 87;84FC+1 día 43,00 €

89  03.15 Desagüe sifónico 3 1 día mié 

06/06/07

mié 

06/06/07

85;88 43,00 €

90  03.15 Desagüe sifónico 4/5 1 día vie 15/06/07 vie 15/06/07 104 86,00 €

91  03.16 Limahoya Chapa panel al 30% 2 días mié 

02/05/07

jue 03/05/07 70;77 74,59 €

92  03.16 Limahoya Chapa panel al 70% 3 días mié 

09/05/07

vie 11/05/07 80CC;91 174,05 €

93  4. AISLAMIENTOS 32 días mié 
02/05/07

jue 
14/06/07

28.921,78 €

94  04.01 Aisl PU proyectado PB 1 día vie 04/05/07 vie 04/05/07 98;91 4.373,73 €

95  04.01 Aisl PU proyectado P1 y 

voladizos

1 día lun 07/05/07 lun 07/05/07 94 4.430,89 €

96  04.01 Aisl PU proyectado P2 y 

patios de luces

2 días lun 14/05/07 mar 

15/05/07

95;92 7.178,54 €

97  04.01 Aisl PU proyectado P3 y 

patios de luces

2 días lun 21/05/07 mar 

22/05/07

96;100 5.321,66 €

98  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 

invertida

1 día mié 

02/05/07

mié 

02/05/07

70 748,37 €

99  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 

invertida

1 día mar 

08/05/07

mar 

08/05/07

95;98 664,49 €

100  04.02 Aisl Esp rígida cubierta Grava 1 día vie 18/05/07 vie 18/05/07 96FC+2 días;99 730,94 €

101  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 

invertida

1 día mié 

23/05/07

mié 

23/05/07

97;100 1.368,12 €

102  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 

invertida

1 día jue 31/05/07 jue 31/05/07 65;101 1.368,12 €

103  04.02 Aisl Esp rígida cubierta Ajard 1 día jue 07/06/07 jue 07/06/07 66;102 1.368,46 €

104  04.02 Aisl Esp rígida cubierta trans 1 día jue 14/06/07 jue 14/06/07 67FC+1 día;103 1.368,46 €

105  9. CARP. 
ALUMNINIO/METÁLICA/CERRAJERÍA

62 días jue 
22/03/07

vie 
15/06/07

18.569,15 €

106  09.01 Carp Alum lacado V1,V2 PB 5 días lun 04/06/07 vie 08/06/07 66CC 3.244,95 €

107  09.01 Carp Alum lacado V2,V3,V4 

PB

5 días lun 11/06/07 vie 15/06/07 106 3.770,89 €

108  09.09 Premarco metalico PB 2 días jue 29/03/07 vie 30/03/07 47 2.270,57 €

109  09.09 Premarco metalico P1 2 días jue 05/04/07 vie 06/04/07 48FC-2 días 2.270,57 €

110  09.09 Premarco metalico P2 2 días jue 12/04/07 vie 13/04/07 49FC-2 días 2.270,57 €

111  09.09 Premarco metalico P3 2 días jue 19/04/07 vie 20/04/07 50FC-2 días 2.270,57 €

112  09.09 Premarco metalico P3 2 días jue 26/04/07 vie 27/04/07 51FC-2 días 2.270,57 €

113  09.14 Recibido Carp Metálica 2 días jue 22/03/07 vie 23/03/07 46CC 200,46 €

114  18. INST. ELÉCTRICA 1 día lun 
01/01/07

lun 
01/01/07

4.010,75 €

115  18.01 Inst. electr. Conex Toma 

Tierra

1 día lun 01/01/07 lun 01/01/07 4.010,75 €

116  23. INST SANEAMIENTO 2 días lun 
08/01/07

mar 
09/01/07

520,09 €

117  23.01 Inst. Saneamiento Conexión 2 días lun 08/01/07 mar 

09/01/07

13 520,09 €
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Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
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Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 141/170 

Anexo VII. Certificaciones seisemanales para 

obtener EV de la ruta crítica 

 



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 341.770,7215 341.770,7215

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 105,05 340.722,7417

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 3,9060 268,30 1.047,9798

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 341.770,7215 341.770,7215

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 84,7895 84,7895

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 23,23 84,7895

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 84,7895 84,7895

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 341.855,5110 341.855,5110



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 336.708,2560 336.708,2560

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 105,05 336.708,2560

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 336.708,2560 336.708,2560

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 693,4620 693,4620

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 693,4620 693,4620

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 337.401,7180 337.401,7180



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 0,0000 0,0000

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 68.479,8796 68.479,8796

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 68.479,8796 68.479,8796

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 2.490,6700 2.490,6700

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 4,55 2.490,6700

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 2.490,6700 2.490,6700

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 70.970,5496 70.970,5496



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 0,0000 0,0000

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 134.667,9876 134.667,9876

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 63,78 134.667,9876

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 134.667,9876 134.667,9876

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

Certificación 4º Periodo seisemanal EV Ruta Critica
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 9.641,6093 9.641,6093

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 4,55 9.641,6093

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 9.641,6093 9.641,6093

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 6.696,7835 6.696,7835

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 76,82 6.696,7835

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 6.696,7835 6.696,7835

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 151.006,3804 151.006,3804
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Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 368.950,6984 368.950,6984

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 113,43 367.902,7186

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 3,9060 268,30 1.047,9798

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 35,30 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 147,72 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 180,82 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 368.950,6984 368.950,6984

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 110,8140 110,8140

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 30,36 110,8140

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 25,92 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 110,8140 110,8140

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000

Certificación 1º Periodo seisemanal AC Ruta Critica

EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...



EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 10.401,80 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 369.061,5124 369.061,5124



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 363.567,9912 363.567,9912

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 113,43 363.567,9912

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 58,79 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 35,30 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 147,72 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 363.567,9912 363.567,9912

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 693,4620 693,4620

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 693,4620 693,4620

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 0,0000 0,0000

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 352.724,7072 352.724,7072



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 35,30 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 0,0000 0,0000

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 68.479,8796 68.479,8796

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 26,01 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 68.479,8796 68.479,8796

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 62,69 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 43,22 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 4,86 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 11,84 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 4.373,7260 4.373,7260

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 7,99 4.373,7260

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 12,76 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 4.373,7260 4.373,7260

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 0,0000 0,0000

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 72.853,6056 72.853,6056



Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert

CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000

ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000

ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000

ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000

ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000

ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000

ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000

ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000

EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000

EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000

ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000

EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000

EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000

EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000

EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000

EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000

EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000

D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000

ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000

E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000

EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000

CAP.01 1 0,0000 0,0000

CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 141.410,2864 141.410,2864

EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000

E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000

EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000

EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000

EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000

EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000

EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000

EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000

EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000

EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 218,6500 72,36 15.821,5140

EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 65,03 0,0000

EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 59,48 125.588,7724

EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000

EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000

CAP.02 1 141.410,2864 141.410,2864

CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000

EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 62,69 0,0000

EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 70,88 0,0000

EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000

EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000

EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000

EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 43,22 0,0000

EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000

EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000

EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000

EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000

ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000

ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 4,86 0,0000

EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 22,33 0,0000

ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000

EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 11,84 0,0000

CAP.03 1 0,0000 0,0000

CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 16.931,0897 16.931,0897

ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 7,99 16.931,0897

ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 12,76 0,0000

ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000

ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000

ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000

E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000

ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000

E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000

CAP.04 1 16.931,0897 16.931,0897

CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000

EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000

EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000

EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000

EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000

EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000

EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000

CAP.05 1 0,0000 0,0000

CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000

ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000

ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000

ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000

E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000

E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000

EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000

CAP.06 1 0,0000 0,0000

CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000

ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000

ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000

ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000

EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000

CAP.07 1 0,0000 0,0000

CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000

ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000

ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000

ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000

ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000

ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000

ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000

ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000

ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000

ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000

ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000

ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000

ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000



CAP.08 1 0,0000 0,0000

CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 7.015,8440 7.015,8440

EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 80,48 7.015,8440

EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000

EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000

EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000

EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000

EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000

EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000

EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000

EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000

EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000

EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000

EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000

EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000

EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000

CAP.09 1 7.015,8440 7.015,8440

CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000

EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000

EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000

EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000

CAP.10 1 0,0000 0,0000

CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000

EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000

EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000

EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000

EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000

EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000

EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000

E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000

E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000

EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000

CAP.11 1 0,0000 0,0000

CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000

EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000

EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000

EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000

EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000

EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000

EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000

EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000

EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000

E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000

EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000

EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000

CAP.12 1 0,0000 0,0000

CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000

ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000

ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000

EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000

CAP.13 1 0,0000 0,0000

CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000



EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000

CAP.14 1 0,0000 0,0000

CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000

EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000

E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000

E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000

E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000

E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000

E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000

E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000

E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000

CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000

CAP.15 1 0,0000 0,0000

CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000

ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000

E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000

E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000

E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000

ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000

ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000

ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000

ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000

ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000

U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000

U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000

CAP.16 1 0,0000 0,0000

CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000

SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000

CAP.17 1 0,0000 0,0000

CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000

IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000

CAP.18 1 0,0000 0,0000

CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000

IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000

CAP.19 1 0,0000 0,0000

CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000

IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000

CAP.20 1 0,0000 0,0000

CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000

IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000

CAP.21 1 0,0000 0,0000

CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000

IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000

CAP.22 1 0,0000 0,0000

CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000

IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000

CAP.23 1 0,0000 0,0000

CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000

IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000

CAP.24 1 0,0000 0,0000

EDIFICIO 1 165.357,2201 165.357,2201
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Anexo IX. Cálculos realizados con PV, EV y AC 

de las actividades de la ruta crítica 

 



Periodo Producción	  
programada

PV Producción	  
ganada

EV Producción	  
real

AC Periodo Producción	  
programada

PV Producción	  
ganada

EV Producción	  real AC Periodo ES AT
Semana	  1 979,5955 979,5955 1132,7693 1132,7693 1158,7938 1158,7938 Semana	  1 0,00 1
Semana	  2 44567,3397 45546,9352 65597,4220 66730,1913 70830,2292 71989,0230 Semana	  2 1,39 2
Semana	  3 54194,4798 99741,4150 65597,4220 132327,6133 70830,2292 142819,2522 Semana	  3 2,74 3
Semana	  4 44033,0149 143774,4298 74165,3000 206492,9133 80081,5800 222900,8322 Semana	  4 4,16 4
Semana	  5 54194,4798 197968,9096 61197,2977 267690,2110 66079,1002 288979,9324 Semana	  5 5,29 5
Semana	  6 54194,4798 252163,3895 74165,3000 341855,5110 80081,5800 369061,5124 Semana	  6 6,66 6
Semana	  7 54194,4798 306357,8693 61197,2977 403052,8087 66079,1002 435140,6126 Semana	  7 7,78 7
Semana	  8 54194,4798 360552,3491 74009,3008 477062,1095 79913,1365 515053,7491 Semana	  8 9,15 8
Semana	  9 54194,4798 414746,8289 56879,3225 533941,4320 61416,6735 576470,4226 Semana	  9 10,20 9
Semana	  10 54194,4798 468941,3087 74165,3000 608106,7320 74165,3000 650635,7226 	   Semana	  10 11,57 10
Semana	  11 54194,4798 523135,7885 70457,0350 678563,7670 70457,0350 721092,7576 Semana	  11 12,94 11
Semana	  12 52933,4565 576069,2450 693,4620 679257,2290 693,4620 721786,2196 Semana	  12 17,96 12
Semana	  13 14834,0694 590903,3144 12829,3018 692086,5308 12829,3018 734615,5214 Semana	  13 20,53 13
Semana	  14 11867,2555 602770,5699 13658,6825 705745,2133 13658,6825 748274,2039 Semana	  14 21,68 14
Semana	  15 11867,2555 614637,8254 13627,1826 719372,3959 13627,1826 761901,3865 Semana	  15 22,83 15
Semana	  16 11867,2555 626505,0809 14178,1053 733550,5012 14178,1053 776079,4918 Semana	  16 22,22 16
Semana	  17 14834,0694 641339,1503 14186,6075 747737,1087 14186,6075 790266,0993 Semana	  17 31,39 17
Semana	  18 6915,3992 648254,5495 2490,6700 750227,7787 4373,7260 794639,8253 Semana	  18 18,30 18
Semana	  19 78743,5930 726998,1425 2523,2253 752751,0040 4430,8945 799070,7198 Semana	  19 18,32 19
Semana	  20 81437,4699 808435,6124 29725,1532 782476,1572 31087,3424 830158,0622 Semana	  20 16,85 20
Semana	  21 12082,4748 820518,0872 32793,6486 815269,8058 33078,2157 863236,2779 Semana	  21 18,97 21
Semana	  22 5098,7662 825616,8534 21076,9939 836346,7997 19655,9987 882892,2766 Semana	  22 23,10 22
Semana	  23 5098,7662 830715,6195 22701,0583 859047,8580 21526,9643 904419,2409 Semana	  23 23,25 23
Semana	  24 22679,8535 853395,4731 42186,3011 901234,1591 55577,8044 959997,0453 Semana	  24 22,94 24

341855,5110 369061,5124

2º	  	  
Seisemanal

576069,2450 679257,2290 721786,2196

252163,3895 341855,5110

323905,8556

72185,3045

205140,9236

337401,7180

1º	  	  
Seisemanal

252163,3895

VALOR	  GANADO PROGRAMACION	  GANADA

70970,5497

151006,3804

369061,5124

352724,7072

72853,6057

165357,2200

3º	  	  
Seisemanal

648254,5495 750227,7787 794639,8253

4º	  	  
Seisemanal

853395,4731 901234,1591 959997,0453



Periodo CV SV CPI SPI Periodo CV SV CPI SPI Periodo SV(t) SPI(t)
Semana	  1 -‐26,025 153,174 0,978 1,156 Semana	  1 -‐1,00 0,00
Semana	  2 -‐5258,832 21183,256 0,927 1,465 Semana	  2 -‐0,61 0,70
Semana	  3 -‐10491,639 32586,198 0,927 1,327 Semana	  3 -‐0,26 0,91
Semana	  4 -‐16407,919 62718,483 0,926 1,436 Semana	  4 0,16 1,04
Semana	  5 -‐21289,721 69721,301 0,926 1,352 Semana	  5 0,29 1,06
Semana	  6 -‐27206,001 89692,122 0,926 1,356 Semana	  6 0,66 1,11
Semana	  7 -‐32087,804 96694,939 0,926 1,316 Semana	  7 0,78 1,11
Semana	  8 -‐37991,640 116509,760 0,926 1,323 Semana	  8 1,15 1,14
Semana	  9 -‐42528,991 119194,603 0,926 1,287 Semana	  9 1,20 1,13
Semana	  10 -‐42528,991 139165,423 0,935 1,297 Semana	  10 1,57 1,16
Semana	  11 -‐42528,991 155427,978 0,941 1,297 Semana	  11 1,94 1,18
Semana	  12 -‐42528,991 103187,984 0,941 1,179 Semana	  12 5,96 1,50
Semana	  13 -‐42528,991 101183,216 0,942 1,171 Semana	  13 7,53 1,58
Semana	  14 -‐42528,991 102974,643 0,943 1,171 Semana	  14 7,68 1,55
Semana	  15 -‐42528,991 104734,570 0,944 1,170 Semana	  15 7,83 1,52
Semana	  16 -‐42528,991 107045,420 0,945 1,171 Semana	  16 6,22 1,39
Semana	  17 -‐42528,991 106397,958 0,946 1,166 Semana	  17 14,39 1,85
Semana	  18 -‐44412,047 101973,229 0,944 1,157 Semana	  18 0,30 1,02
Semana	  19 -‐46319,716 25752,862 0,942 1,035 Semana	  19 -‐0,68 0,96
Semana	  20 -‐47681,905 -‐25959,455 0,943 0,968 Semana	  20 -‐3,15 0,84
Semana	  21 -‐47966,472 -‐5248,281 0,944 0,994 Semana	  21 -‐2,03 0,90
Semana	  22 -‐46545,477 10729,946 0,947 1,013 Semana	  22 1,10 1,05
Semana	  23 -‐45371,383 28332,238 0,950 1,034 Semana	  23 0,25 1,01
Semana	  24 -‐58762,886 47838,686 0,939 1,056 Semana	  24 -‐1,06 0,96

2º	  	  
Seisemanal

-‐42528,991 103187,984 0,941 1,179

4º	  	  
Seisemanal

-‐58762,886 47838,686 0,939 1,056

3º	  	  
Seisemanal

-‐44412,047 101973,229 0,944 1,157

PROGRAMACION	  GANADAVALOR	  GANADO

1º	  	  
Seisemanal

-‐27206,001 89692,122 0,926 1,356



Periodo EAC VAC ETC Periodo EAC VAC ETC BAC 4599522,67 Periodo IEAC(t) VAC(t) TSPIP
Semana	  1 4705193,15 -‐105670,48 4704034,36 Semana	  1 16293,72 -‐16237,72 0,00
Semana	  2 4961999,01 -‐362476,34 4890009,99 PD 56 Semana	  2 80,52 -‐24,52 0,70
Semana	  3 4964197,36 -‐364674,69 4821378,10 Semana	  3 61,31 -‐5,31 0,91
Semana	  4 4965000,56 -‐365477,89 4742099,73 Semana	  4 53,88 2,12 1,04
Semana	  5 4965328,19 -‐365805,52 4676348,26 Semana	  5 52,97 3,03 1,06
Semana	  6 4965568,02 -‐366045,35 4596506,51 Semana	  6 50,49 5,51 1,11
Semana	  7 4965699,45 -‐366176,78 4530558,84 Semana	  7 50,36 5,64 1,11
Semana	  8 4965813,36 -‐366290,69 4450759,61 Semana	  8 48,96 7,04 1,14
Semana	  9 4965879,44 -‐366356,77 4389409,01 Semana	  9 49,41 6,59 1,13
Semana	  10 4921198,20 -‐321675,53 4270562,48 Semana	  10 48,41 7,59 1,16
Semana	  11 4887797,80 -‐288275,13 4166705,04 Semana	  11 47,62 8,38 1,18
Semana	  12 4887503,49 -‐287980,82 4165717,27 Semana	  12 37,42 18,58 1,50
Semana	  13 4882165,15 -‐282642,48 4147549,63 Semana	  13 35,47 20,53 1,58
Semana	  14 4876695,02 -‐277172,35 4128420,81 Semana	  14 36,17 19,83 1,55
Semana	  15 4871444,50 -‐271921,83 4109543,11 Semana	  15 36,80 19,20 1,52
Semana	  16 4866188,78 -‐266666,11 4090109,29 Semana	  16 40,33 15,67 1,39
Semana	  17 4861129,40 -‐261606,73 4070863,30 Semana	  17 30,33 25,67 1,85
Semana	  18 4871805,60 -‐272282,93 4077165,77 Semana	  18 55,10 0,90 1,02
Semana	  19 4882549,30 -‐283026,63 4083478,58 Semana	  19 58,09 -‐2,09 0,96
Semana	  20 4879804,70 -‐280282,03 4049646,63 Semana	  20 66,46 -‐10,46 0,84
Semana	  21 4870136,00 -‐270613,33 4006899,72 Semana	  21 61,99 -‐5,99 0,90
Semana	  22 4855501,38 -‐255978,71 3972609,10 Semana	  22 53,32 2,68 1,05
Semana	  23 4842450,58 -‐242927,91 3938031,34 Semana	  23 55,40 0,60 1,01
Semana	  24 4899423,89 -‐299901,22 3939426,85 Semana	  24 58,58 -‐2,58 0,96

VALOR	  GANADO PROGRAMACION	  GANADA

1º	  	  
Seisemanal

4965568,02 -‐366045,35 4596506,51

4º	  	  
Seisemanal

4899423,89 -‐299901,22 3939426,85

2º	  	  
Seisemanal

4887503,49 -‐287980,82 4165717,27

3º	  	  
Seisemanal

4871805,60 -‐272282,93 4077165,77


