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RESUMEN   
 
Esta tesis pretende profundizar en el paradigma del sistema 
presupuestario de proyectos de arquitectura, centrando su atención no 
tanto en los efectos sino en las causas de la desviación de sus 
presupuestos. Así, se analizan los tránsitos históricos de la disciplina y el 
reciente panorama en el que toman fuerza nuevas metodologías de 
gestión aplicadas en el sector de la edificación como el Fuzzy o el Activity 
Based Costing (ABC). En el marco experimental se persigue modelizar el 
sistema complejo “Desviación de presupuestos” recurriendo a las 
herramientas estadísticas del Análisis Factorial de Componentes 
Principales  y la Regresión Logística Multinomial; Desde la Literatura, se 
analizan las variables objetivos recurrentes, y se genera el modelo 
conceptual hipótesis del constructo. Apoyado en dicho constructo 
teórico, se desarrolla la técnica Delphi de expertos que sirve de base para 
la  elaboración de un cuestionario a profesionales. Del análisis y 
tratamiento de sus datos, se extraen las correspondientes conclusiones 
del modelo. 
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