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RESUMEN 

En este trabajo final de grado se plasma el seguimiento del proyecto de rehabilitación del convento 

y casa de acogida San Francisco de Asís de Benigánim, Valencia. El trabajo se centra en la Fase 

"C" de la rehabilitación, aunque se realiza el seguimiento de algunas actividades puntuales 

correspondientes a la fase anterior llamada Fase “B”.  

La fase “C” consiste en la recuperación de la cubierta y de la fachada del edificio Ala Sur del 

convento, así como la recuperación de unas antiguas celdas que resultaron de una ampliación 

realizada a finales del siglo XIX. Esta rehabilitación, se atiende solamente a la recuperación del 

volumen habitable y a su compartimentación horizontal, por lo que no se incluyen en el proyecto, 

las instalaciones que precisan un convento y casa de acogida. No obstante, se pretende conseguir el 

objetivo global de la recuperación del antiguo convento San Francisco de Asís, para su uso como 

convento y casa de acogida de personas sin recursos. 

Palabras clave: rehabilitación, convento, casa de acogida, cubierta, fachada. 

ABSTRACT 

At this final degree project, I develop the continuation project of rehabilitation from the convent 

and shelter of San Francisco de Asís, in Benigànim, Valencia. 

The phase "C" is the restoration of the roof and the facade of the South Wing of the convent 

building, and the restoration of an ancient cells that resulted after the expansion made at the end of 

nineteenth century. This rehabilitation, only addresses the recovery of habitable volume and 

horizontal partitioning, so are not included in the project, the facilities that require a convent and 

shelter. However, it is intented to achieve the overall objective of the restoration of the old convent 

of San Francisco de Asís, for use as a convent and shelter for people without resources. 

Keywords: rehabilitation, convent, shelter, roof, facade. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo final de grado se centra principalmente en el seguimiento de la fase “C” del proyecto 

de rehabilitación del convento y casa de acogida San Francisco de Asís en Benigánim, Valencia. 

Anteriormente en el conjunto ya se han realizado actuaciones de intervención en dos ocasiones. 

Estas intervenciones las recogen los proyectos de las fases “A” y “B”. 

El trabajo fin de grado se centra principalmente en las actuaciones de intervención de la fase “C”, 

edificio Ala Sur,  pero a su vez en algunas actuaciones de la fase B, ya que durante el desarrollo del 

mismo, se han realizado distintas actividades que quedaron pendientes de la fase anterior. 

Tanto de la fase “C” como de la fase “B” se desarrolla este trabajo final de grado, remarcando 

cinco grandes apartados principales: estudio y análisis del proyecto, diario de obra, seguimiento del 

control de calidad, seguimiento económico de la obra y seguimiento de la seguridad y salud. 

Cabe destacar que se han desarrollado todos los apartados para la fase “C”, y además, aquellos que 

se veían influenciados por las actuaciones de la fase “B”. 

Aparte de la documentación mínima requerida para el desarrollo completo de este trabajo fin de 

grado, en cuanto a las actividades de la fase “C” y de la fase “B” se han desarrollado una serie de 

documentos necesarios para el seguimiento adecuado de la obra.  

En el desarrollo del análisis, al tratarse de una rehabilitación cuyo fin es la recuperación del 

volumen habitable y de su compartimentación horizontal original, no se incluyen en el proyecto, las 

instalaciones que precisan un convento y casa de acogida. Este motivo induce a desarrollar un 

apartado realizando los cálculos de comprobación de la sección de las vigas de madera de la 

cubierta del edificio Ala Sur. Además, en referencia a este primer apartado del trabajo fin de grado, 

se ha analizado la normativa correspondiente al Patrimonio Cultural Valenciano y al Patrimonio 

Histórico Español. 

En el apartado del seguimiento del control de calidad, dado que no se ha facilitado por parte de la 

empresa ninguna información relativa a este apartado, se ha desarrollado una programación de 

control de calidad para cada fase, ya que durante el periodo del convenio se han realizado 

actuaciones de intervención tanto en la Fase “B” como en la Fase “C” como ya se ha comentado 

anteriormente. 

En referencia al apartado del seguimiento económico, al no facilitarse por parte de la empresa 

ninguna programación de la obra, se ha desarrollado una programación valorada del seguimiento de 

la misma. 
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Además, y en todo momento refiriéndose a aquella documentación que se ha elaborado aparte de la 

mínima requerida para el desarrollo de este trabajo fin de grado, en el apartado de seguridad y salud 

se ha elaborado un guión de los contenidos mínimos de un estudio básico de seguridad y salud, que 

es lo que le corresponde a esta obra por sus características. También se han realizado: un 

documento del plan de trabajo que debería seguirse en las actividades relacionadas con los trabajos 

de manipulación del amianto; los planos con toda aquella información relativa a la seguridad y 

salud dentro del centro de trabajo; y se han rellenado todos los documentos, actas y controles, ya 

que no se han facilitado por parte de la empresa. 

Finalmente cabe destacar que cada uno de los cinco grandes apartados que componen este trabajo 

fin de grado tiene su correspondiente introducción al principio de cada apartado.  
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1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

1.1. ESTUDIO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado se comprobará que el proyecto de ejecución dispone de toda la documentación. 

Además, se realizará un estudio de la normativa de aplicación mediante una comparativa entre la 

normativa citada en el proyecto y la de aplicación, en función de la fecha de visado del proyecto.  

El colegio territorial de arquitectos de Valencia realizó el visado estatutario en fecha 4 de febrero 

de 2014. 

1.1.2. COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE EL 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
El proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís, Fase C-Ala 

Sur, objeto de estudio, contiene la siguiente documentación: 

1. DATOS GENERALES Y CONTROL DEL PROYECTO 

En este apartado se reflejan los siguientes aspectos de la memoria según el anexo 1 del RD 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación: Agentes 

(consta el equipo pluridisciplinar: Promotor, Arquitecto, Director de Obra, Director de 

Ejecución de la obra, e incluso el Profesional Restaurador); Información previa (Antecedentes 

y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, normativa urbanística y otras normativas 

de aplicación, y datos del edificio en zonas a rehabilitar e informes realizados, como es el caso 

de catas), Descripción del proyecto (programa de necesidades, uso del edificio, tanto el actual 

como el futuro, y otros usos previstos); y Prestaciones del edificio y limitaciones de uso. 

1.1. USOS DEL EDIFICIO 

En este punto constan el uso principal actual del edificio y los usos subsidiarios del 

edificio. 

1.2. SUPERFÍCIES GENERALES Y PEM 

En este punto se indican las superficies siguientes: Superficie total construida de 

intervención sobre rasante (cubierta y altillo), Superficie útil total del Ala Sur, Superficie 

total construida (Convento), y Superficie de parcela según los datos catastrales. Además, 

consta el Presupuesto de ejecución material de la obra desglosando el módulo base, los 

coeficientes de rehabilitación, y los PEM estimado y mínimo. 
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1.3. AGENTES: EQUIPO REDACTOR PLURIDISCIPLINAR 

En este subapartado, además de constar el equipo de profesionales, se advierte de que 

según el artículo 35.4.de la ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación 

de la ley 4/1998, de 11 de junio de Patrimonio Cultural Valenciano, el presente proyecto 

forma parte de un trabajo conjunto llevado a término por un equipo multidisciplinar, en el 

que cada profesional elabora los documentos propios de su profesión y necesarios según 

la ley exige. 

1.4. ESTADÍSTICA 

Se indica en este punto que se trata de un proyecto de Rehabilitación. 

1.5. ANTECEDENTES: OBJETO DEL ENCARGO 

Se redacta en este subapartado las diligencias de la rehabilitación, así como el estado de 

la parte objeto de este proyecto a modo de introducción. Además, se hace constar que en 

este proyecto no se contempla la asignación de usos pormenorizados, sino que se trata 

simplemente de restaurar el volumen y los forjados interiores en condiciones de seguridad 

estructural y servicio, y que por ello no procede justificar el cumplimiento de la 

normativa en materia de habitabilidad, ni de evacuación en caso de incendio. 

1.6. CONTENIDO DE LA MEMORIA SEGÚN EL RD 314/2006 

Indica los contenidos mínimos de la memoria según el Real Decreto 314/2006. 

1.7. CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Se indican cuatro condicionantes que respeta el proyecto. 

1.8. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Consta la ubicación del suelo del Convento según el PGOU de Benigànim, así como la 

ficha que remita al ROGTU. 

1.9. PROGRAMA DE NECESIDADES 

En este punto del proyecto se enumeran los requerimientos que se recibe por parte de la 

propiedad. 

1.10. USO CARACTERÍSTICO 

En este subapartado se desarrolla la iniciativa de pretender con el proyecto, la 

continuación de un proceso tendente a la recuperación de la totalidad del convento para 

un fin social similar al que en su día motivó su construcción. Se explica que por este 

motivo, el uso característico al que se desea destinar al final del proceso del conjunto de 
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edificios, no varía con respecto al actual, pero que sin embargo, en esta Fase C, se atiende 

solamente a la recuperación  del volumen habitable y de compartimentación horizontal. 

Al no incluirse en el proyecto instalaciones que precisaría un convento residencial, este 

proyecto carece de uso característico. 

1.11. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Según consta en el proyecto de rehabilitación “No ha lugar, pues no se pretende la 

realización de edificación alguna de nueva planta”. 

1.12. PRESTACIONES DEL EDIFICIO Y LIMITACIONES AL USO 

En este punto se especifican dos tablas de las prestaciones según el CTE, y las 

limitaciones de uso del edificio. 

1.13. NORMATIVA BÁSICA DE OBLIGADA OBSERVANCIA. CTE Y OTRAS 

NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

En este subapartado se ha realizado un listado de toda la normativa básica de obligada 

observancia como se indica en el título. En el apartado ESTUDIO DE LA NORMATIVA 

DE APLICACIÓN se analizan sus detalles. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

En este apartado se indica todos los contenidos mínimos que constarán, según el RD 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. 

2.1. ENTORNO FÍSICO. ACCESOS. DESCRIPCIÓN DEL CONVENTO 

En este punto se indica: “Apartado ya descrito en la Fase A “Les Arcaetes”.” 

2.2. SUPERFÍCIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 

Se detallan dos cuadros con las superficies. 

3. MEMORIA HISTÓRICA 

En este apartado se indica todos los contenidos mínimos que constarán, según el RD 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. Además se indica: “Apartado ya descrito en la 

Fase A Les Arcaetes, y Fase B Trasagrario.” 

4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO “ALA SUR” 

En este apartado se indica todos los contenidos mínimos que constarán, según el RD 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE, además de que según el artículo 35.4 de la Ley 

de Patrimonio Cultural Valenciano, el proyecto contendrá: el Estudio acerca de los valores 

históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del inmueble y estado actual de éste. 
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se realiza un descripción general del Ala Sur, o también conocida como “los dormitorios”, 

así como se muestran las catas realizadas en los forjados para comprobar su estado, los 

croquis y las fotografías. También se muestran varias fotografías de todo lo que contempla 

la Fase C. 

5. MEMORIA DE PATOLOGÍA 

En este apartado se indica todos los contenidos mínimos que constarán, según el RD 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. Este apartado contiene la información previa de 

los informes realizados. Además de que según el artículo 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 

Valenciano, el proyecto contendrá: el Estudio acerca del estado actual del inmueble y las 

deficiencias que presente. En cada subapartado se profundiza sobre lo que su propio nombre 

indica. 

5.1. MUROS Y REVESTIMIENTOS 

5.2. FORJADOS 

5.3. CUBIERTA 

6. MEMORIA DE INTERVENCIÓN 

En este apartado se indican los aspectos de la memoria a contempla, según el RD 314/2006, de 

17 de marzo, por el que se aprueba el CTE, como es el caso de la Descripción del Proyecto, 

donde constará la descripción general del edificio, la descripción general de los parámetros que 

determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural, 

sistema de compartimentación, sistema envolvente, sistema de acabados, sistema de 

condicionamiento ambiental y sistema de servicios. Además se indica que según el artículo 

35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, el proyecto contendrá: el Estudio acerca de 

la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores. 

A destacar que más adelante aparece el apartado Libro de Obra, donde se detalla la memoria de 

intervención y las actas de visitas a obra de las Fases anteriores, también visado en este mismo 

proyecto. 

6.1. INTENCIONES 

En este punto constan los trabajos que se pretende ejecutar.  

6.2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Se enumeran los seis criterios de intervención a tener en cuenta. 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
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Se enumeran y describen las actuaciones consideradas prioritarias a fin de garantizar la 

estabilidad a este edificio así como posibilitar su uso. 

7. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En este apartado se justifica el contenido mínimo exigido en el Anejo I, según el RD 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE: Memoria Constructiva. En los distintos 

subapartados constarán: la justificación de las características del suelo y parámetros a 

considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación, 

los datos e hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 

procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 

características de los materiales que intervienen. 

7.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO: CIMENTACIONES 

7.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

7.3. MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Además, en este subapartado se indican las características y prescripciones, así como las 

definiciones constructivas de los sistemas de envolvente, compartimentación, acabados, 

sistema de acondicionamiento de instalaciones y equipamiento. Está compuesto por los 

siguientes puntos desarrollados: consideraciones previas; estructura; cerramientos y 

tabiquería; cubierta; carpintería y vidriería; fontanería y saneamientos (“No ha lugar”); 

electricidad; solados y alicatados; guarnecidos, enfoscados, escayolas y pinturas; y 

cantería y piedras artificiales. 

8. CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS DE BENIGÀNIM Y DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

PATRIMONIO 

Se indica que la obra que engloba el proyecto reúne las condiciones necesarias para cuplir la 

ficha del catálogo. 

9. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 486.6.2º.A DEL ROGTU 

Se desarrollan los requisitos básicos de cumplimiento de las normativas específicas, y además, 

se concreta que hay algunas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por 

medio de diarios oficiales que no han permitido verificar  el cumplimiento de éste proyecto en 

su materia. 

10. FICHA URBANÍSTICA 
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Se adjunta la ficha urbanística completa y se especifica que el proyecto cumple con la 

normativa urbanística. 

11. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y DEL 

CTE 

En los distintos subapartados de este apartado se justifica el cumplimiento de la ley 38/1999 de 

Ordenación de la edificación y del CTE, así como su aplicación. En el análisis del proyecto, se 

procederá a verificar que esta información se ha desarrollado correctamente, así como se 

realizará un informe propio con la justificación del CTE. 

11.1. APLICACIÓN DE LA LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y 

DEL CTE 

11.2. APLICACIÓN DEL RD 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL CÓDIGO TÉCNICO DE 

LA EDIFICACIÓN 

11.2.1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE DB-HS SALUBRIDAD 

11.2.2. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

DB-SE Y DB-SE-AE 

11.2.3. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

DB-SE Y DB-SI 

12. PLIEGO DE CONDICIONES 

Se desarrolla el pliego de condiciones técnicas particulares. 

13. CONTROL DE CALIDAD 

En este apartado se realizan especificaciones de control, así como valoraciones económicas de 

los ensayos a realizar en obra. En las especificaciones de control se nombran de cada material 

objeto de aplicación en esta obra su designación, niveles de control y ensayos a realizar, y los 

criterios de aceptación y rechazo. 

14. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este apartado se indica que el promotor estará obligado a que en fase de redacción del 

proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud puesto que el RD 1627/1997 de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, y BOE nº 256, 25 de octubre de 1997, así lo requieren. Además se añade que 

este estudio se elaborará por el técnico competente que la propiedad designe a los efectos, y 

completará el presente proyecto para que la empresa constructora redacte el preceptivo Plan de 

Seguridad en la Obra. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Este apartado consta de un presupuesto detallado por partidas de la Fase C. 

LIBRO DE OBRA 

En este apartado se detalla la memoria de intervención y las actas de visitas a obra de las Fases 

anteriores, también visado en este mismo proyecto. 

HOJA DE HONORARIOS 

Además se refleja el siguiente índice de planos, donde queda indicado que en esta fase se utilizarán 

los detalles constructivos y de carpintería de fases anteriores. 

PLANOS 

El proyecto presenta cuatro planos que a continuación se especifican. 

Nota: A tener en cuenta que la numeración de los planos empieza en la Fase A, por lo que desde 

ésta primera fase, hasta la actual, el orden es correlativo. 

31. ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PLANTA BAJA. 

PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 

32. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA. ST BAJO CUBIERTA. PLANTA BAJO CUBIERTA, 

CUBIERTA Y SECCIÓN 

33. ESTADO PROPUESTO. PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS FASE C 

34. ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO. ALZADO SUR. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

1.1.3. OBSERVACIONES 
• CONTROL DE CALIDAD: No se contemplan todos los materiales que se usarán en obra. 

Se detallan las carencias en la Programación del Control de Calidad, desarrollado en el 

apartado “SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD” objeto de este TFG. 

• ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Se especifica que lo redactará el 

técnico competente que designe el promotor, y que completará el proyecto de 

rehabilitación, pero éste no se me facilita, y por tanto se carece de él. 

El resto del proyecto está completo y se ajusta con el presupuesto. 

1.1.4. ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
En este apartado se esquematiza una comparativa entre la normativa citada en el proyecto y la de 

aplicación. El esquema mostrará la normativa citada en proyecto, y si es apta o no, en función de la 

fecha de visado del proyecto. Además, se citará toda aquella normativa que también debería 

haberse tenido en cuenta en el desarrollo del proyecto, y que no consta en el mismo. 
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El visado estatutario realizado por el colegio territorial de arquitectos de Valencia es en fecha 4 de 

febrero de 2014. 

○ NORMATIVA BÁSICA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN QUE 

CUMPLE SEGÚN LA FECHA DE VISADO: 4 de febrero de 2014 

− Real Decreto 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda. Regula el 

visado colegial obligatorio. BOE 06/08/2010. 

− Ley 38/1999. 05/11/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. 

− Ley 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Ordenación y 

Fomento de Calidad de la Edificación (LOFCE). *Ver también Decreto 132/2006. DOGV 

02/07/2004. 

− Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 

materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE 

11/03/2010. 

− Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 

23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-09. 

− Real Decreto 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda. Modifica el Real Decreto 

1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección frente al 

ruido” del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. BOE 23-9-09. 

− Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento 

Básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código 

Técnico de la Edificación. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corrección de errores 

BOE 23-9-09) BOE 23/10/2007 Corrección de errores: BOE 20-12-07. 

− Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la 

Edificación. *Corrección de errores BOE 25-1-08. *Modificado por RD 1371/2007 

(Corrección de errores BOE 20-12-07). * Modificado por RD 173/2010 (nuevo DB SUA), 

de aplicación obligatoria a partir del 11-9-10; RD 410/2010 (modifica Parte I, Art.4) BOE 

28/03/2006. 
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− Real Decreto 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. *Modifica 

el RD 39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. *Modifica los plazos para el cumplimiento del RD 39/97. BOE 

01/05/1998. 

− Real Decreto 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. *Obliga al Estudio de Seguridad y Salud 

en determinados proyectos. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 

*Modificado por RD 2177/2004, RD 604/2006, RD 1109/2007, RD 337/2010. BOE 

25/10/1997. 

− Real Decreto 1215/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. *Modificado por 

Real Decreto 77/2004. BOE 07/08/1997. 

− Real Decreto 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia. Establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

los equipos de protección individual. BOE 12/06/1997. 

− Real Decreto 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. *Modificado por 

Real Decreto 2177/04. BOE 23/04/1997. 

− Real Decreto 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno. Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. *Deroga el RD 1493/1986. BOE 

23/04/1997. 

− Real Decreto 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno. *Modificación del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 

Patrimonio Histórico Español. BOE 02/03/1994. 

− Real Decreto 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno. Desarrolla parcialmente la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. *Modificado por RD 

64/1994 y RD 162/2002. BOE 28/01/1986. 

− Ley 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado. Ley Reguladora del Patrimonio Histórico 

Español. *Desarrollada por: RD 111/86, RD 1680/91, RD 64/94, RD 162/02. *Modificada 

por la Ley 24/2001. BOE 29/06/1985. 

− Decreto 208/2010. 10/12/2010. Consellería de Cultura. Se establece el contenido mínimo 

de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 
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impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. DOCV 14/12/2010. 

− Ley 5/2007. 09/02/2007. Generalitat Valenciana. Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. DOCV 13/02/2007. 

− Ley 7/2004. 19/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. *Modificación de la 

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. DOCV 21/10/2004. 

− Ley 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio 

Cultural Valenciano. *Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007 DOGV 18/06/1998, Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo. 

− Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y sus modificaciones. 

− Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, y sus modificaciones. 

− Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje, y sus modificaciones. 

Toda la normativa citada en el proyecto de rehabilitación, se ajusta con la fecha de visado ya que se 

especifica qué normativas la modifican, y por tanto es de aplicación y de obligada observancia. 

○ NORMATIVA NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN QUE 

CUMPLE SEGÚN LA FECHA DE VISADO: 4 de febrero de 2014 

− LC 91. Libro de Control de Calidad de la Edificación de Viviendas y su documentación, 

Orden de 30 de septiembre de la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo. DOGV 03-

02-92. 

− Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural EHE-08. *Corrección de errores RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 

aprueba la instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

− EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento. 

− Real Decreto - Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 

económica y el empleo. BOE 13-04-2010. *Modificado RD 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad 

(BOE 14/07/12), deroga la redacción dada por el RD 6/2010. 
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1.2. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 
En el análisis del proyecto se procede a realizar una comprobación y verificación de si el propio 

proyecto se ajusta completamente al cumplimiento de la normativa de obligada observancia. Se 

realizarán una serie de justificaciones necesarias de todos los Documentos Básicos del Código 

Técnico de la Edificación, así como de aquellas Leyes aplicables en materia de Patrimonio Cultural 

Valenciano. 

Además, se plasmará un análisis del contenido del Proyecto de Rehabilitación, pudiéndose mostrar 

así, si éste presenta o no incongruencias entre sus distintos apartados. 

1.2.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
En este apartado serán objeto de comprobación los siguientes Documentos Básicos del CTE y las 

siguientes Leyes de Patrimonio Cultural Valenciano. Los Documentos del CTE se clasifican en la 

Tabla 1, según los requisitos básicos y las prestaciones del edificio, y las Leyes de Patrimonio en la 

Tabla 2, para observar con claridad cuáles son o no de verificación y aplicación. 

Se tendrá en cuenta desde un primer momento que se pretende con el proyecto, la continuación de 

un proceso tendente a la recuperación de la totalidad del convento para un fin social similar al que 

en su día motivó su construcción. Por este motivo, el uso característico al que se desea destinar al 

final del proceso del conjunto de edificios, no varía con respecto al actual, pero que sin embargo, 

en esta Fase C, se atiende solamente a la recuperación  del volumen habitable y de 

compartimentación horizontal. Al no incluirse en el proyecto instalaciones que precisaría un 

convento residencial, el uso característico de este proyecto es “sin uso”, y por ello algunos 

documentos básicos del CTE no serán de aplicación. 

Tabla 1. Clasificación de DB-CTE, según requisitos básicos y prestaciones del edificio. 
Fuente: Proyecto de Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

Requisitos básicos Prestaciones según CTE Comprobación según uso 

Seguridad 

DB-SE Seguridad estructural Comprobar 

DB-SI Seguridad en caso de incendio Comprobar 

DB-SUA* *Seguridad de utilización No procede 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad No procede (se comprueba una parte) 

DB-HR Protección frente al ruido No procede 

DB-HE Ahorro de energía No procede 

Funcionalidad DB-SUA* *Accesibilidad No procede 
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En referencia al cumplimiento del DB-SE, se ha procedido a realizar un documento en el que se 

realiza la comprobación y los cálculos necesarios de la sección de las vigas de madera necesarias 

para la rehabilitación de la Fase “C”. Este documento, se encuentra en el ANEXO B, donde 

podemos encontrar todos aquellos pasos a seguir necesarios para la realización de los cálculos 

pertinentes que nos permiten obtener la sección de las vigas de madera óptimas para la cubierta del 

edificio Ala Sur, y en su caso, de los forjados de revoltón. 

Tabla 2. Clasificación de las leyes de Patrimonio Cultural Valenciano. 
Fuente: propia 

LEYES DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Ley 7/2004, de 17 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Ley 10/2012, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano. 

LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

El RD 314/2006, Código Técnico de la Edificación, en el apartado 1, Ámbito de aplicación, señala 

que será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el 

mismo se determinen, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de 

la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. Las obras que desarrolla este 

Proyecto Técnico corresponden a obras de rehabilitación. 

En el artículo 2, apartado 3, el CTE determina que se aplicará a las obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación que se realice en edificios existentes. Y señala que la 

posible incompatibilidad de aplicación de esta norma debido al grado de protección del edificio 

afectado, debe justificarse en el proyecto y compensarse con medidas alternativas técnico y 

económicamente viables. 

Las obras de restauración objeto de este proyecto en fachadas, cubierta y revestimientos interiores, 

no suponen una ampliación, modificación, o reforma en la distribución del espacio existente y se 

encuentran condicionadas según la legislación urbanística y patrimonial, al mantenimiento y 

protección de los valores arquitectónicos y artísticos de los elementos que configuran esos 
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espacios. La mayor parte de las obras que se pretenden realizar comprenden la reconstrucción de la 

cubierta, con análogos materiales e idéntico procedimiento, así como limpieza y reparación de 

revestimientos, paredes, suelos y techos. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se considera 

que las obras de restauración no están contempladas en los supuestos de aplicación del apartado 3. 

Como ya se ha nombrado anteriormente, el proyecto de rehabilitación objeto de estudio desarrolla 

la iniciativa de pretender, la continuación de un proceso tendente a la recuperación de la totalidad 

del convento para un fin social similar al que en su día motivó su construcción. Éste es el motivo 

por el que el uso característico al que se desea destinar al final del proceso del conjunto de 

edificios, no varía con respecto al actual, pero que sin embargo, en esta Fase C, se atiende 

solamente a la recuperación  del volumen habitable y de compartimentación horizontal. Al no 

incluirse en el proyecto instalaciones que precisaría un convento residencial, este proyecto carece 

de uso característico. 

Es por ello que los siguientes documentos básicos que recoge el Código Técnico de la Edificación 

no son de aplicación para este proyecto: 

• Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, DB-SUA. 

• Documento Básico de Salubridad, DB-HS. 

• Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB-HR. 

• Documento Básico de Ahorro de Energía, DB-HE. 

No obstante, los documentos básicos de seguridad estructural, y de seguridad en caso de incendio sí 

que son de aplicación, y por tanto, se desarrollará este apartado en base al contenido de los mismos, 

y verificando si se ajusta el proyecto de rehabilitación, a los contenidos que éstos exigen. 

Sin embargo, en el proyecto se han tenido en cuenta las determinaciones que incluyen los 

documentos básicos en la medida que afecta a esta intervención, en concreto, en la adaptación de 

las soluciones constructivas existentes, frente a la humedad, evacuación de las aguas y seguridad 

estructural. Por lo que a continuación se justificará además, el cumplimiento del documento básico 

de salubridad, DB-HS, concretamente los apartados HS1, y HS5 que han sido de aplicación. 
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CTE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

En este apartado del análisis del código técnico son objeto de atención los documentos básicos de 

seguridad estructural DB-SE, seguridad estructural de acciones en la edificación DB-SE-AE, y 

seguridad estructural madera DB-SE-M. 

 En referencia a esta normativa, a la normativa de Patrimonio, y a lo que se refleja en proyecto, se 

contempla además, el artículo 184 del ROGTU, el cual requiere de especial atención antes de 

proceder a analizar los documentos básicos de seguridad estructural.  

Artículo 184. Protección integral de los bienes catalogados (en referencia al artículo 77 de 

la Ley Urbanística Valenciana). 

1. El nivel de protección integral incluirá las construcciones, recintos o elementos que 

deban ser conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones 

históricas o artísticas, preservando sus características arquitectónicas, botánicas o 

ambientales originarias. 

2. Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento 

o refuerzo de los elementos estructurales así como la mejora del estado general o 

instalaciones del inmueble o elemento protegido. No obstante, puede autorizarse: 

a) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 

redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y 

soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el 

diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes 

reconstruidas de las originales 

b) Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca 

los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

3. Si el Catálogo prohibiera la demolición de elementos concretos su enumeración se 

entenderá vinculante aunque no exhaustiva. 

Según cita el proyecto de rehabilitación: 

“Se parte de la consideración general de que las fábricas trabajan a tensiones de 

compresión muy bajas en relación con la capacidad portante de la piedra y en la 

incapacidad teórica de las fábricas de resistir tracciones.” 
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Atendiendo al artículo 184 del ROGTU y a lo anteriormente citado en el proyecto, en éste mismo 

consta que se asegura que la estructura cumple con los requerimientos del DB-SE-AE Acciones en 

la edificación, y que por lo tanto, las exigencias del DB-SE-EF Estructuras de fábrica, no le es de 

aplicación, puesto se trata de una fábrica de mampostería. Se reproduce el sistema constructivo 

original, basado en muros y cuchillos que sostienen vigas de madera en el sentido longitudinal y 

transversal. De este modo se procederá a analizar los tres documentos básicos anteriormente 

nombrados, e indicando si se hace referencia a ellos en el proyecto de rehabilitación. 

CTE DB-SE. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

Cumple. 

1.2. PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE 

Cumple. Se especifica en proyecto que deberán tenerse en cuenta los documentos básicos 

adicionales, según el material que componga la estructura. 

2. DOCUMENTACIÓN 

2.1. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Cumple. En la memoria, Planos, y Pliego de Condiciones del proyecto de rehabilitación, se 

especifica lo que el punto requiere. 

2.2. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

No se especifica en proyecto. 

2.3. INSTRUCCIONES DE USO Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

No se especifica en proyecto. 

3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

3.1. GENERALIDADES 

No se especifica en proyecto. 

3.2. ESTADOS LÍMITE 

No se especifica en proyecto. 
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3.3. VARIABLES BÁSICAS 

− Generalidades: No se especifica en proyecto. 

− Acciones: Cumple. En los cálculos del proyecto se hace referencia a las mismas. 

− Datos geométricos: No se especifica en proyecto. 

− Materiales: No se especifica en proyecto. 

3.4. MODELOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

No consta en el proyecto. 

3.5. VERIFICACIONES 

No consta en el proyecto. 

4. VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES 

4.1. GENERALIDADES 

Cumple. 

4.2. CAPACIDAD PORTANTE 

Cumple. Se han realizado los cálculos oportunos en el proyecto de rehabilitación. 

4.3. APTITUD AL SERVICIO 

No se especifica en el proyecto. 

4.4. EFECTOS DEL TIEMPO 

No se especifica en el proyecto. 

5. VERIFICACIONES BASADAS EN MÉTODOS EXPERIMENTALES 

5.1. GENERALIDADES 

No se especifica en proyecto. 

5.2. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

No se especifica en proyecto. 

5.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

No se especifica en proyecto. 
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CTE DB-SE-AE. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACCIONES 

EN LA EDIFICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Cumple. Se especifica en el proyecto que deben considerarse las exigencias de este documento 

básico. 

2. ACCIONES PERMANENTES 

2.1. PESO PROPIO 

Cumple. 

2.2. PRETENSADO 

No procede. 

2.3. ACCIONES DEL TERRENO 

No procede. 

3. ACCIONES VARIABLES 

3.1. SOBRECARGA DE USO 

Cumple. Los cálculos se especifican en el proyecto. 

3.2. ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS 

Cumple. Los cálculos correspondientes se especifican en el proyecto. 

3.3. VIENTO 

Cumple. Los cálculos se especifican en el proyecto. 

3.4. ACCIONES TÉRMICAS 

No se especifica en proyecto. 

3.5. NIEVE 

Cumple. Los cálculos se especifican en el proyecto. 

4. ACCIONES ACCIDENTALES 

4.1. SISMO 
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No se especifica en proyecto. 

4.2. INCENDIO 

Este apartado está referenciado en el CTE-DB-SI. Cumple. 

4.3. IMPACTO 

No se especifica en proyecto.  
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CTE DB-SE-M. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURA-MADERA 

Antes de proceder a enumerar los puntos de este apartado cabe destacar que no se hace referencia 

en el proyecto de rehabilitación al documento básico de seguridad estructural-madera. Es por ello 

que se nombrarán todos los puntos que contiene el documento, teniendo en cuenta que solamente 

serán de aplicación aquellos que se centren en la madera laminada encolada, y en la madera 

maciza, que son aquellos dos tipos de material que se utilizarán el obra. Únicamente se indican 

aquellos apartados que no proceden con “No procede”. Aquellos a los que no se hace ninguna 

referencia es porque son de aplicación y deberían tenerse en cuenta, aunque el proyecto no los 

nombre en ningún momento. 

1. GENERALIDADES 
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.2. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M 

2. BASES DE CÁLCULO 

2.1. GENERALIDADES 
2.2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

3. DURABILIDAD 
3.1. INTRODUCCIÓN 

3.2. PROTECCIÓN DE LA MADERA 

3.3. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS: No 

procede. 
3.4. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS UNIONES 

4. MATERIALES 
4.1. MADERA MACIZA 

4.2. MADERA LAMINADA ENCOLDADA 

4.3. MADERA MICROLAMINADA: No procede. 

4.4. TABLERO ESTRUCTURAL: No procede. 

4.5. ADHESIVOS 

4.6. UNIONES: No procede. 
5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL: No procede. 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES: No procede. 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRAS: No procede. 
5.3. SISTEMAS DE BARRAS: No procede. 

6. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
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6.1. AGOTAMIENTO DE SECCIONES SOMETIDAS A TENSIONES ORIENTADAS 

SEGÚN LAS DIRECCIONES PRINCIPALES: No procede. 
6.2. SOLICITACIONES COMBINADAS EN SECCIÓN CONSTANTE: No procede. 

6.3. ESTABILIDAD DE PIEZAS 

6.4. AGOTAMIENTO DE SECCIONES EN PIEZAS DE CANTO VARIABLE O CURVAS 

DE MADERA LAMINADA ENCOLADA O MICROLAMINADA: No procede. 
6.5. PIEZAS REBAJADAS: No procede. 

6.6. PIEZAS CON AGUJEROS: No procede. 
7. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO: No procede. 

7.1. DEFORMACIÓN DIFERIDA: No procede. 

7.2. DESLIZAMIENTO DE LAS UNIONES: No procede. 

7.3. VIBRACIONES: No procede. 
8. UNIONES: No procede. 

8.1. INTRODUCCIÓN: No procede. 

8.2. PRINCIPIOS GENERALES DEL CÁLCULO DE UNIONES: No procede. 

8.3. UNIONES DE TIPO CLAVIJA: No procede. 

8.4. UNIONES CON CONECTORES: No procede. 
8.5. UNIONES TRADICIONALES: No procede. 

9. FATIGA: No procede. 
9.1. GENERALIDADES: No procede. 

10. SISTEMAS ESTRUCTURALES DE MADERA Y PRODUCTOS DERIVADOS: No procede. 
10.1. VIGAS MIXTAS: No procede. 

10.2. SOPORTES COMPUESTOS: No procede. 

10.3. CELOSÍAS: No procede. 

10.4. DIAFRAGMAS: No procede. 

10.5. ARRIOSTRAMIENTOS: No procede. 
11. EJECUCIÓN 

11.1. PRINCIPIOS GENERALES 

12. TOLERANCIAS 
12.1. PRINCIPIOS GENERALES 

12.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

12.3. CELOSÍAS CON UNIONES DE PLACAS DENTADAS: No procede. 

13. CONTROL 
13.1. SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 23 

CTE DB-SI. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

En nuestro proyecto, solamente se hace referencia al Documento Básico DB-SI sección 6, 

Resistencia al fuego de la estructura, donde se procede a comprobar que las vigas proyectadas 

cumplen con este requerimiento. Esto se debe a las características de la rehabilitación de nuestro 

edificio, donde el uso característico del edificio es “sin uso”, por lo que el resto de exigencias 

básicas no proceden en este proyecto. Para poder aplicarlas será necesario de la existencia de otro 

proyecto que se destine al fin adecuado, donde se pretenda realizar las instalaciones pertinentes del 

edificio. Es por ello que en el proyecto se cite: 

El cumplimiento íntegro del DB-SI queda supeditado a la realización de próximos 

proyectos que contemplen la totalidad del conjunto conventual, de modo que en este caso 

concreto solamente se procede al cálculo de la resistencia al fuego de las vigas de los 

forjados, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anejo E del citado Documento 

Básico. 

Éste motivo nos incita a realizar un análisis exhaustivo de todos los apartados que conforman el 

DB-SI, verificando punto por punto, que cada apartado cumple con lo previsto en proyecto, así 

como analizando si alguno de los apartados no son de aplicación. 

En lo que se refiere al Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, se requieren una serie 

de exigencias básicas en edificación que deberán cumplirse y adecuarse al proyecto. Estas 

exigencias básicas se citarán a continuación, donde podrá apreciarse cuáles son de aplicación y 

cuáles no, por los motivos expuestos anteriormente en referencia al uso del edificio. 

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 

considerado como a otros edificios. 

Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 

puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 

seguridad. 

Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
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El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 

detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 

ocupantes. 

Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 

que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

SI1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

No procede. 

2. LOCALES Y ZONAS DE RIEGO ESPECIAL 

No procede. 

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

No procede. 

4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y 

DE MOBILIARIO 

No procede. 

SI2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

No procede por tratarse de la rehabilitación del edificio. 

2. CUBIERTAS 

No procede por tratarse de la rehabilitación del edificio. 

SI3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
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Dado que estamos frente a la rehabilitación del edificio Ala Sur, y éste es un proyecto sin uso 

característico como ya se ha nombrado anteriormente, el edificio se exime del cumplimiento del 

requisito de disponer de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, por lo que 

este apartado no será objeto de aplicación. Los subapartados que componen este punto se enumeran 

a continuación, aunque cabe destacar que “no proceden” ya que no son de aplicación. 

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

4.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 

4.2. CÁLCULO 

5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 

SI4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Este apartado impone como requisito que el edificio disponga de los equipos e instalaciones 

adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 

transmisión de la alarma a los ocupantes. Se reincide en matizar que el proyecto objeto de estudio 

se trata de la rehabilitación de la cubierta y de la fachada del Ala Sur, donde no se establece un uso 

característico. Es por ello que este apartado no es de aplicación, y por lo tanto, dos subapartados 

que lo componen, que se enumeran a continuación, tampoco sean de aplicación y se les atribuya el 

título de “No procede”. 

1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

No procede. 

2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

No procede. 

SI5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
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En este apartado se especifica que se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 

extinción de incendios. No se menciona en proyecto nada en lo referente a este apartado del código 

técnico. 

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

1.1. APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

No procede. No consta en proyecto. 

1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

No procede. No consta en proyecto. 

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben 

cumplir una serie de condiciones, que en nuestro caso están supeditadas a las características 

originales del edificio, y sobre todo, a la perceptiva normativa de Patrimonio, que exige respetar la 

configuración del edificio, por lo tanto, este apartado “No procede”. 

SI6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Éste es el único apartado de la normativa al que se hace referencia en el proyecto. Se procede del 

mimo modo que en los apartados anteriores al análisis del apartado en referencia al cumplimiento 

de la normativa. 

1. GENERALIDADES 

Cumple. Se consideran las generalidades en marco global para el cálculo de la resistencia al fuego 

de la estructura. 

2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Cumple. Se tienen en cuenta estas condiciones para desarrollar el punto siguiente. 

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

Cumple. Según la tabla 3.1 de este apartado del código técnico, la resistencia al fuego de la 

estructura es R60, considerándose la altura inferior a 15 metros, y el uso del sector de incendio 

como residencial público, que es el uso que en un futuro se le atribuirá, cuando se realicen futuros 

proyectos que alberguen las correspondientes partes de instalaciones, para poder hacer del edificio, 

una zona habitable. 
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4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

No procede. 

5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 

No se especifica en el proyecto. 

6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

Cumple. Se especifica que los cálculos se han realizado según el Anejo SI E, correspondiente a las 

estructuras de madera. 

Todos los anejos que se enumeran a continuación no son de aplicación excepto uno, el Anejo SI E, 

que desarrolla más adelante sus apartados, así como si se cumple la normativa en el proyecto objeto 

del convenio. 

• ANEJO SI A. TERMINOLOGÍA 

• ANEJO SI B. TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICIÓN AL FUEGO 

• ANEJO SI C. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO 

• ANEJO SI D. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

• ANEJO SI E. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA 

• ANEJO SI F. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA 

• ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB-SI 

ANEJO SI E. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA 

E1. GENERALIDADES 

Cumple. En el proyecto se establece el método simplificado de cálculo que permite determinar la 

resistencia de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por la curva 

normalizada tiempo-temperatura. 

E2. MÉTODO DE LA SECCIÓN REDUCIDA 

− GENERALIDADES 

Cumple. Los datos de partida para el cálculo de la resistencia al fuego de la estructura se 

han hallado conforme especifica este apartado. 

− PROFUNDIDAD CARBONIZADA 
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Cumple. Los datos de partida para el cálculo de la resistencia al fuego de la estructura se 

han hallado conforme especifica este apartado. 

− VELOCIDAD DE CARBONIZACIÓN NOMINAL DE CÁLCULO 

• MADERA SIN PROTECCIÓN 

Cumple. Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de 

cálculo, βn, se considera constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y 

su valor se ha determinado de acuerdo con la tabla E.1 de este apartado. 

• MADERA CON PROTECCIÓN 

No procede, por lo que no se desarrollan los subapartados de este punto. 

E3. REGLAS SIMPLIFICADAS PARA EL ANÁLISIS DE ELMENTOS ESTRUCTURALES 

− GENERALIDADES 

No se contempla en el proyecto. 

− VIGAS 

No se contempla en el proyecto. 

− SOPORTES 

No procede. 

− ELEMENTOS COMPUESTOS CON UNIONES MECÁNICAS 

No procede. 

E4. UNIONES 

Este apartado no es de aplicación, ya que en el proyecto no se contemplan las soluciones 

constructivas que los subapartados de este punto desarrollan. Como no se dispone de Uniones con 

piezas laterales de madera, ni de uniones con placas de acero al exterior, se califica este apartado 

con el título de “No procede”. 

E5. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

− MUROS Y FORJADOS 

No procede, por lo que no se desarrollarán los subapartados de este punto. 

− OTROS ELEMENTOS 
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No procede puesto que en el proyecto no se estima la fijación de tableros por la carencia de 

éstos. 

E6. ADHESIVOS 

No procede. 
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CTE DB-HS. DOCUMENTO BÁSICO SALUBRIDAD. 

En lo que se refiere al Documento Básico Salubridad, se requieren una serie de exigencias básicas 

en edificación que deberán cumplirse y adecuarse al proyecto. Estas exigencias básicas se citarán a 

continuación, donde podrá apreciarse cuáles son de aplicación y cuáles no, por los motivos 

expuestos anteriormente en referencia al uso del edificio. 

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 

de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 

disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 

producción de daños. 

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se 

facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 

mismos y su posterior gestión. 

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

1) Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente 

de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

2) Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del 

entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión 

de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta 

del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, 

de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 

para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
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impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 

permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua caliente 

dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas 

características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas 

y con las escorrentías. 

Se deduce que son de aplicación los apartados HS1, y HS5 en la medida que afecta a esta 

intervención, en concreto, en la adaptación de las soluciones constructivas existentes, frente a la 

humedad, y frente a la evacuación de las aguas. Se procede por ello a analizar la normativa de 

aplicación. 

HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Cumple. Aplicado a muros y suelos en contacto con el terreno. 

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Cumple. Se ha seguido la secuencia que marca el apartado. 

2. DISEÑO 

2.1. MUROS 

No procede. 

2.2. SUELOS 

No procede. 

2.3. FACHADAS 

Se cumple el grado de impermeabilidad, así como las condiciones de las soluciones 

constructivas. Se muestra a continuación para verificar su existencia en proyecto: 

Se dan los siguientes parámetros: 
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− Zona eólica A 

− Altura del edificio < 15m 

− Grado de exposición al viento V2 

− Terreno Tipo II 

− Zona pluviométrica de promedios: Grado de impermeabilidad: 4 

Condiciones que se deben cumplir: 

− R1. El revestimiento exterior debe tener al menos un espesor comprendido 

entre 10 y 15 mm. 

− B1. Se dispondrá, donde se determine y sea posible, dadas la protección 

integral del espacio interior, de cámaras de aire -ventiladas o sin ventilar-. 

− C1. Hoja de espesor superior a 12cm (60 cm en el peor de los casos: muro 

histórico). 

El revestimiento exterior, que debe ser renovado, tendrá al menos un espesor de 15mm. 

No se puede disponer de cámara de aire en gran parte del perímetro de los muros 

interiores ya construidos y protegidos por el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, 

que son objeto de estricta conservación; no obstante, el gran espesor de los muros (60-

75cm) compensa esta situación y cumple adicionalmente el requerimiento C1. 

Las condiciones de los puntos singulares, se especifican a continuación indicando cuáles 

no proceden y cuáles si, además de aquellas que cumplen o no. 

− Juntas de dilatación: No procede. 

− Arranque de la fachada desde la cimentación: No procede por tratarse de una 

rehabilitación. 

− Encuentros de fachada con forjados: No procede por tratarse de una 

rehabilitación. 

− Encuentros de fachada con pilares: No procede. 

− Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y dinteles: No 

procede. 

− Encuentros de la fachada con la carpintería: Cumple. En proyecto no se 

especifican algunas características pero de éstas en concreto se matiza que 

serán aquellas que decida a pie de obra la Dirección Facultativa. 
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− Antepechos y remates superiores de la fachada: Cumple con lo especificado 

en proyecto. 

− Anclajes a la fachada: Cumple arreglo a las especificaciones del proyecto. 

− Aleros y cornisas: Cumple arreglo a las especificaciones del proyecto. 

2.4. CUBIERTAS 

Se cumple el grado de impermeabilidad, así como las condiciones de las soluciones 

constructivas. Se muestra a continuación para verificar su existencia en proyecto: 

La cubierta alcanza el grado de impermeabilidad exigido ya que consta de los 

elementos indicados por HS-1. El sistema de formación de pendientes, capa de 

aislante térmico, capa de impermeabilización, un tejado como protección y un 

sistema de evacuación de aguas mediante canalón y bajantes, dimensionado según 

el cálculo indicado en HS-5 del DB-HS. 

Respecto de las condiciones de los elementos, la pendiente de la cubierta es del 

48% (en las dos aguas) y 

29% (en el ala dormitorios); por lo tanto, no necesitaría impermeabilización según 

Tabla 2.10. Sin embargo, se propone la impermeabilización con un tipo de placa 

ondulada que permita el agarre del mortero de la teja. Respecto de las condiciones 

de los puntos singulares se han tenido en cuenta las determinaciones impuestas 

por el fabricante (cuyo marcado debe garantizar que están incluidas en HS-5 del 

DB-HS), adaptándolas al mismo tiempo a las condiciones que el nivel de 

protección del edificio exige. 

Las condiciones de los puntos componentes, se especifican a continuación indicando 

cuáles no proceden y cuáles si, además de aquellas que cumplen o no. 

− Sistema de formación de pendientes: Cumple. 

− Aislante térmico: Cumple. 

− Capa de impermeabilización. 

• Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados: No procede. 

• Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado: No 

procede. 
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• Impermeabilización con etileno polipropileno dieno monómero: No 

procede. 

• Impermeabilización con poliolefinas: No procede. 

• Impermeabilización con un sistema de placas: Cumple. 

− Cámara de aire ventilada: Cumple. 

− Capa de protección: No procede, por lo que no se enumeran los subapartados 

de este punto. 

− Tejado: Cumple arreglo a las especificaciones de proyecto. 

Las condiciones de los puntos singulares, se especifican a continuación indicando cuáles 

no proceden y cuáles si, además de aquellas que cumplen o no. 

− Cubiertas planas: No procede. No se desarrollan los subapartados de este 

punto por no tener cubierta plana en obra. 

− Cubiertas inclinadas. 

• Encuentros de la cubierta con un paramento vertical: No cumple. Se 

ha resuelto sin banda impermeable de protección porque debido a la 

normativa de patrimonio es necesario mantener la estética original 

del conjunto. 

• Alero: Cumple. Las piezas del tejado sobresalen al menos 5cm. 

• Borde lateral: No procede. 

• Limahoyas: No procede. 

• Cumbreras y limatesas: No procede. 

• Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: Cumple. 

• Lucernarios: No procede. 

• Anclaje de elementos: No procede. 

• Canalones: Cumple. Al ser un canalón visto está dispuesto lo más 

cercano a la fachada de forma que queda por encima del borde 

exterior del mismo. 

3. DIMENSIONADO 

3.1. TUBOS DE DRENAJE 
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No procede. 

3.2. CANALETAS DE RECOGIDA 

No procede. 

3.3. BOMBAS DE ACHIQUE 

No procede. 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

− Introducción: Cumple. 

− Componentes de la hoja principal de fachada: No procede. 

− Aislante térmico: No procede. 

4.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 

Cumple. 

5. CONSTRUCCIÓN 

5.1. EJECUCIÓN 

− Muros: No Procede, por lo que no se desarrollarán los subapartados de este punto. 

− Suelos: No Procede, por lo que no se desarrollarán los subapartados de este punto. 

− Fachadas. 

• Condiciones de la hoja principal: No procede. 

• Condiciones del revestimiento intermedio: No procede. 

• Condiciones del aislante térmico: No procede. 

• Condiciones de la cámara de aire ventilada: No procede. 

• Condiciones del revestimiento exterior: Cumple lo especificado en proyecto. 

• Condiciones de los puntos singulares: Cumple lo especificado en proyecto. 

− Cubiertas. 

• Condiciones de la formación de pendientes: Cumple lo especificado en proyecto. 
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• Condiciones de la barrera contra el vapor: No procede. 

• Condiciones de aislante térmico: Cumple lo especificado en proyecto. 

• Condiciones de la impermeabilización: Cumple lo especificado en proyecto. 

• Condiciones de la cámara de aire ventilada: Cumple lo especificado en proyecto. 

5.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Cumple. 

5.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Cumple. 

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Cumple lo especificado en proyecto. Se muestra  la Tabla 3 que incluye el proyecto donde aparece 

la periodicidad de las revisiones: 

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 

en la Tabla 3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 3. Mantenimiento de la cubierta. 
Fuente: Proyecto de Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) 
y comprobación de su correcto funcionamiento (2) 

6 meses 

Comprobación del estado de conservación de la protección del tejado (1) 1 año 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares (1) 1 año 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

No procede. 

HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

No procede. 

HS4. SUMINISTRO DE AGUA. 

No procede. 
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HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Cumple. 

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Cumple. 

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

Cumplen los perceptivos puntos que se ajustan a las características del proyecto. 

3. DISEÑO 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 

Cumple. 

3.2. CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

No se refleja en el proyecto. 

3.3. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES 

− Elementos en la red de evacuación. 

• Cierres hidráulicos: Cumple a lo especificado en proyecto. Arquetas. 

• Redes de pequeña evacuación: Cumple con lo especificado en proyecto. 

• Bajantes y canalones: Cumple con lo especificado en proyecto. 

Se manifiesta lo especificado en proyecto para verificar su cumplimiento: 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán 

con una pendiente mínima del 2%, con una ligera pendiente hacia el exterior. Para 

la construcción de los canalones de cobre se soldarán las piezas en todo su 

perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma 

de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos 

de sujeción a una distancia máxima de 50 cm. E irá remetido al menos 15 mm de 

la línea de tejas del alero. En el proyecto el canalón es oculto y no va suspendido 

de la línea de tejas del alero. Las bajantes se ejecutarán de manera que queden 
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aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe ser menor de 12 cm., con 

elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una 

abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo 

sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La 

distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. A las bajantes que 

discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un 

cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo 

posible. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al 

menos, una vez al año. 

• Colectores. 

o Colectores colgados: No procede. 

o Colectores enterrados: No procede. 

• Elementos de conexión: No se especifica en proyecto. 

− Elementos especiales. 

• Sistema de bombeo y elevación: No procede. 

• Válvulas antirretorno de seguridad: No procede. 

− Subsistemas de ventilación de las instalaciones. 

• Subsistema de ventilación primaria: No se especifica en proyecto. 

• Subsistema de ventilación secundaria: No procede. 

• Subsistema de ventilación terciaria: No procede. 

• Subsistema de ventilación con válvulas de aireación: No procede. 

4. DIMENSIONADO 

4.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

− Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

• Derivaciones individuales: No procede. 

• Botes sifónicos o sifones individuales: No procede. 

• Ramales colectores: No procede. 

− Bajantes de aguas residuales: No procede. 
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− Colectores horizontales de aguas residuales: No procede. 

4.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

− Red de pequeña evacuación de aguas pluviales: No se ha calculado en proyecto. 

− Canalones: No se ha calculado en proyecto. 

− Bajantes de aguas pluviales: No se ha calculado en proyecto. 

− Colectores de aguas pluviales: No se ha calculado en proyecto. 

4.3. DIMENSIONADO DE COLECTORES TIPO MIXTO 

No procede. 

4.4. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 

− Ventilación primaria: No procede. 

− Ventilación secundaria: No procede. 

− Ventilación terciaria: No procede. 

4.5. ACCESORIOS 

No procede. 

4.6. DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 

No procede, por lo que no se desarrollarán los subapartados de este punto. 

5. CONSTRUCCIÓN 

5.1. EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 

− Válvulas de desagüe: No procede. 

− Sifones individuales y botes sifónicos: No procede. 

− Calderetas o cazoletas y sumideros: No procede. 

− Canalones: No se especifica en proyecto. 

5.2. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

No procede. 

5.3. EJECUCIÓN DE BAJANTES Y VENTILACIONES 
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− Ejecución de las bajantes: Cumple. 

− Ejecución de las redes de ventilación: No procede. 

5.4. EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES 

− Ejecución de la red horizontal colgada: No procede. 

− Ejecución de la red horizontal enterrada: No procede 

− Ejecución de las zanjas: No procede, por lo que no se desarrollan los subapartados que 

componen este punto. 

− Protección de las tuberías de fundición enterradas: No procede. 

− Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas: 

• Arquetas: Cumple. 

• Pozos: No procede. 

• Separadores: No procede. 

5.5. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO 

No procede. 

5.6. PRUEBAS 

No procede. 

6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES 

Cumple. 

6.2. MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES 

Cumple. 

6.3. MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 

No procede. 

6.4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS ACCESORIOS 

No se especifica en proyecto. 
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7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

No se especifica en proyecto. 
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LEYES DE PATRIMONIO 

Para el desarrollo de este apartado se ha procedido a realizar el análisis mediante la clasificación de 

las distintas leyes de Patrimonio, así como de aquellas leyes que modifican a las anteriores. En este 

caso se procede al análisis de las distintas normativas mediante un extracto de aquellos puntos 

determinantes y de vital importancia, y por tanto de aplicación al proyecto de rehabilitación objeto 

de este proyecto. Todos los apartados del extracto desarrollarán y explicarán de su cumplimiento y 

aplicación en el proyecto de rehabilitación. 

No obstante, se procederá a enumerar algunos puntos que no serán de aplicación, pero que es 

conveniente remarcar, para tener en cuenta en el ámbito de actuación en el que nos situamos, así 

como las restricciones y accesibilidades a la obra que se poseen. 

LEYES DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 

En este apartado se desarrolla el trato y consideración que ha tenido el proyecto de rehabilitación 

de las distintas leyes de Patrimonio Cultural Valenciano. 

La ley principal, o ley maestra, es la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. No obstante, esta ley ha ido sufriendo una serie de modificaciones 

que se han tenido en cuenta en las leyes citadas a continuación. 

− Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 

de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

− Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural valenciano. 

− Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat. En su Capítulo IX, de la modificación de 

la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Para el análisis de estas leyes y desarrollo de este apartado, se procede a considerar tanto la Ley 

4/1998 como aquellas que la modifica, recogiendo así, un único guion donde se especifique si los 

distintos apartados que especifica la ley como requerimientos han sido de aplicación o no, y por 

tanto si se ha procedido o no a su cumplimiento. 
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Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, adoptando las modificaciones 

de la Ley 7/2007, Ley 5/2007, y Ley 10/2012. 

PREÁMBULO 

No se especifica en el proyecto, pero pese a ello cumple, ya que en otros apartados se especifica el 

cumplimiento y aplicación de la perceptiva ley. 

TÍTULO I. DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 

− CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Este apartado no se especifica en proyecto, aun así cumple por alegar la clase de bien 

inmueble del que se trata. 

− CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

No se especifica en proyecto. 

TÍTULO II. DEL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 

Y DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INVENTARIADOS 

− CAPÍTULO I. DEL INVENTARIO GENERAL 

No se especifica en proyecto. 

− CAPÍTULO II. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

INVENTARIADOS 

No se especifica en proyecto. 

− CAPÍTULO III. DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL VALENCIANO. 

o SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES 

No se especifica en proyecto. 

o SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DE LOS BIENES INMUEBLES DE 

INETERÉS CULTURAL 

Cumple. Hace referencia el artículo 5 a la autorización de intervenciones, así pues, 

se cumple por lo especificado en el punto 4 de este apartado. Además, hace 

referencia al apartado 38, donde se exponen los criterios de intervención en 
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monumentos y jardines. Este apartado cumple las exigencias requeridas en 

proyecto. 

o SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN DE LOS BIENES MUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL 

No procede. 

o SECCIÓN CUARTA. RÉGIMEN DE LOS BIENES INMATERIALES DE 

INTERÉS CULTURAL 

No procede. 

− CAPÍTULO IV. DE LOS DEMÁS BIENES DEL INVENTARIO GENERAL 

o SECCIÓN PRIMERA. DE LOS BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 

Cumple. El proyecto alude al artículo 50, donde se especifica el régimen de 

protección. 

o SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS BIENES MUEBLES INVENTARIADOS 

No procede. 

TÍTULO III. DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Cumple. Se especifica en el proyecto que  los yacimientos arqueológicos que puedan existir, se 

considerarán. 

TÍTULO IV. DE LOS MUSEOS Y LAS COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES 

No procede. 

TÍTULO V. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL, BIBLIOGRÁFICO, AUDIOVISUAL E 

INFORMÁTICO 

No procede. 

TÍTULO VI. DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

No procede. 

TÍTULO VII. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SU SANCIÓN 

No procede. 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS 
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No procede. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y DISPOSICIONES FINALES 

No procede. 

Además de todo el análisis realizado cabe destacar que también se cumple la ficha del catálogo de 

Bienes y espacios Protegidos de Benigànim, habiendo constancia de la misma en el propio 

proyecto. No obstante, se desarrollan en el proyecto una serie de puntos que hacen referencia a que 

la ficha carece de los datos de identificación del inmueble, así como de la descripción de las 

características constructivas. Además, no se indican prescripciones para su mejora, ni de la 

existencia de elementos impropios a eliminar.  

Finalmente deberá remarcarse que el conjunto se trata de un Bien de Relevancia Local con un nivel 

de Protección Integral en virtud del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Benigànim. 
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LEYES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

PREÁMBULO 

En el preámbulo se cumple que se ha desarrollado el proyecto arreglo a las disposiciones que 

estimulan la conservación de los edificios, y en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su 

acrecentamiento. 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

− ARTÍCULO PRIMERO 

Cumple, ya que nuestro edificio forma parte del Patrimonio histórico español, por enmarcarse 

dentro de lo que especifica la ley  atendiendo a que “Integran el Patrimonio Histórico Español los 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 

parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.” 

Los artículos comprendidos desde el segundo hasta el octavo ambos incluidos, tienen que tenerse 

en consideración en la forma de tratar y actuar frente a los inmuebles pertenecientes al Patrimonio 

Histórico Español. Se comprueba que estas especificaciones se cumplen, al aplicarse la normativa 

de Patrimonio Histórico Español, y por consecuencia, las perceptibles normativas del Patrimonio 

Cultural Valenciano. 

TÍTULO I. DE LA DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 

Los artículos que desarrolla este apartado no proceden, ya que el Convento no está declarado Bien 

de Interés Cultural. 

TÍTULO II. DE LOS BIENES INMUEBLES. 

En este apartado se especifican las características que deben reunir aquellos bienes inmuebles, tanto 

declarados como Bien de Interés Cultural, como aquellos que no lo son. Se estudian los distintos 

artículos, y se comprueba que nuestra obra se enmarca dentro de éste ámbito.  

Se han tenido en cuenta estas consideraciones en proyecto, por lo que este título cumple. 

TÍTULO III. DE LOS BIENES MUEBLES. 
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No procede. 

TÍTULO IV. DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 

Se ha considerado en el proyecto, en la forma en que se han podido desarrollar otros apartados. 

Cumple. 

TÍTULO V. DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

Cumple. En el proyecto se especifica que en todo momento se respetarán los hallazgos 

arqueológicos atendiéndose siempre a las leyes de Patrimonio. 

TÍTULO VI. DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

Procede y se tiene en consideración en el proyecto, por lo que cumple. 

TÍTULO VII. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO Y DE LOS 

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. 

No procede. 

TÍTULO VIII. DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO. 

No se ha considerado en el proyecto. 

TÍTULO IX. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SUS SANCIONES. 

No se especifica en el proyecto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS. 

No se especifican en proyecto. 

DISPOSICIÓN FINAL Y DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

No se especifican en proyecto. 

 

  



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 48 

1.2.3. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO 
En este apartado se enumerarán todas aquellas incongruencias que contenga el proyecto de 

rehabilitación. Servirá para tener una información verídica y real de lo que realmente se ejecutará 

en obra así como detectar tanto los errores como las incongruencias, y de este modo, consultarlas 

con la Dirección Facultativa para decidir cuál es la opción acertada, y por tanto, aquella que se 

tiene que adoptar. 

Incongruencias del proyecto: 

− MEMORIA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN Y DEL CTE. APLICACIÓN DEL REAL RECRETO 314/2006, DE 17 

DE MARZO, DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE Y DB-SE-AE 

En este apartado se detecta que se refiere al DB-SE, en lugar del DB-SU, tal y como se cita 

en el proyecto. 

Además, consta que la clase resistente de la madera es GL24h, correspondiente a una C18. 

Según la Tabla D.2 del código técnico de la edificación, DB-SE-M, se trata de una C24. 

− PLIEGO DE CONDICIONES. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

En el pliego de condiciones se especifican los requisitos de la terminología aplicada en los 

criterios de medición del acondicionamiento del terreno, cimentaciones, estructuras 

metálicas e instalaciones, no siendo objeto de este proyecto. 

− PLIEGO DE CONDICIONES. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 

POR UNIDAD DE OBRA. 

En este apartado existe una gran variedad de partidas no correspondientes a esta fase del 

proyecto de ejecución, por lo que no deberían mostrarse en él. Se establece una relación de 

estos apartados a continuación: 

2.2.1.1.- Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad 

mínima de 25 cm, medios mecánicos retirada de los materiales excavados y carga a 

camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

2.2.1.2.- Unidad de obra ADR030: Base de pavimento mediante relleno a cielo 

abierto con arena 0/5 mm, compactación mediante equipo manual con pisón 

vibrante. 
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2.2.2.1.- Unidad de obra ECM010: Muro de mampostería ordinaria a una cara vista 

de piedra arenisca, colocada en seco. 

2.2.2.2.- Unidad de obra ECM010c: Muro de mampostería ordinaria a una cara 

vista de piedra caliza, colocada con mortero. 

2.2.2.3.- Unidad de obra ECM010d: Muro de mampostería ordinaria a dos caras 

vistas de piedra arenisca, colocada con mortero. 

2.2.2.5.- Unidad de obra ECM010f: Muro de mampostería careada a una cara vista 

de piedra arenisca, colocada con mortero. 

2.2.2.6.- Unidad de obra ECM010g: Muro de mampostería concertada a una cara 

vista de piedra arenisca, colocada con mortero. 

2.2.2.7.- Unidad de obra ECM010h: Muro de mampostería concertada a dos caras 

vistas de piedra arenisca, colocada con mortero. 

2.2.2.8.- Unidad de obra ECM010b: Muro de mampostería ordinaria a dos caras 

vistas de piedra arenisca, colocada en seco. 

2.2.3.3.- Unidad de obra FCP010: Carpintería de PVC blanco, en ventana 

practicable de una hoja de superficie 2 m² < s <= 3 m², perfilería sin guía de 

persiana, de juntas periféricas, sin premarco. 

2.2.4.2.- Unidad de obra PTF010: Partición de una hoja de 7 cm de espesor de 

fábrica. 

2.2.4.3.- Unidad de obra PTF010b: Partición de una hoja de 9 cm de espesor de 

fábrica. 

2.2.4.4.- Unidad de obra PYP010: Peldañeado de escalera, mediante ladrillo 

cerámico hueco. 

2.2.5.2.- Unidad de obra QLL010: Lucernario a dos aguas con una luz máxima 

menor de 3 m revestido con placas alveolares de policarbonato celular incolora y 

16 mm de espesor. 

2.2.5.3.- Unidad de obra QRE020: Babero compuesto por aleación de aluminio y 

zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro de 

faldón de tejado con paramento vertical. 
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2.2.6.1.- Unidad de obra RAG010: Alicatado con azulejo liso. 

2.2.6.2.- Unidad de obra RFA010: Pintura a la cal, sobre paramentos horizontales 

exteriores revestidos con mortero de cemento. 

2.2.6.3.- Unidad de obra RFS010: Revestimiento decorativo de fachadas con 

pintura al silicatosalinas (salitre). 

2.2.7.1.- Unidad de obra UJC010: Tepe de césped. 

2.2.7.2.- Unidad de obra UJC020: Césped por siembra de mezcla de semillas. 

2.2.7.3.- Unidad de obra UJM010: Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 

0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 

2.2.7.4.- Unidad de obra UJM020: Rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin 

trabajar, arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura a razón de 

1 arbustos/m². 

2.2.7.5.- Unidad de obra UJP010: Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado 

en contenedor. 

2.2.7.6.- Unidad de obra UJP010b: Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de 

diámetro, suministrado con cepellón. 

2.2.7.7.- Unidad de obra UJP010c: Alméz (Celtis australis), suministrado en 

contenedor. 

2.2.7.8.- Unidad de obra UJP010d: Olmo (Ulmus pumila), suministrado en 

contenedor. 

2.2.7.9.- Unidad de obra UJP010e: Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en 

contenedor. 

2.2.7.10.- Unidad de obra UJP010f: Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en 

contenedor. 

2.2.7.11.- Unidad de obra UJP010g: Nogal (Juglans regia), suministrado en 

contenedor. 

2.2.7.12.- Unidad de obra UJP010h: Sauce llorón (Salix babylonica), suministrado 

en contenedor. 
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2.2.7.13.- Unidad de obra UJP010i: Plátano de sombra (Platanus x hispanica), 

suministrado en contenedor. 

2.2.7.14.- Unidad de obra UJP010j: Árbol del amor (Cercis siliquastrum), 

suministrado en contenedor. 

2.2.7.15.- Unidad de obra UJP010k: Higuera (Ficus carica), suministrado en 

contenedor. 

2.2.7.16.- Unidad de obra UJP010l: Acacia negra (Gleditsia triacanthos), 

suministrado en contenedor. 

2.2.7.17.- Unidad de obra UJV010: Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 

0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m. 

2.2.7.18.- Unidad de obra UJV020: Cerramiento natural de brezo. 

2.2.7.19.- Unidad de obra UXA010: Adoquinado. 

2.2.7.20.- Unidad de obra UXP010: Enmorrillado de guijarros, sobre base de arena 

compactada. 

− MEDICIONES Y PRESUPUESTO. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

En estos apartados figura el dimensionado de las placas de panel Sándwich. El pliego de 

condiciones marca las dimensiones en 100x30x12cm, mientras que el presupuesto las fija 

en 250x60x19cm.  

Además se establece en el pliego que las tejas cerámicas deberán ser rojas y se fijarán 

mediante espuma de poliuretano, mientras que en el presupuesto se establece que la teja 

cerámica será envejecida, y se cogerá con mortero. 

− MEMORIA. 

En la memoria se hace referencia a que se usará un cemento de tipo CEM II con adiciones 

puzolánicas. El CEM II no lleva adiciones, debería ser CEM IV. 

Además, se detecta que sólo habla de rehabilitación en la tabiquería en la propuesta de 

intervención, y en ningún apartado más se detalla ni se presupuesta. 
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1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA, HISTÓRICA, DE PATOLOGÍA, DE 

INTERVENCIÓN, Y CONSTRUCTIVA 

1.3.1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado se desarrollará a modo de resumen cada una de las memorias del proyecto de 

rehabilitación que contiene el proyecto de rehabilitación indicando aquellos datos necesarios para 

comprender de forma global y directa la obra objeto del proyecto. 

1.3.2. CONTENIDO DE LAS MEMORIAS DE REHABILITACIÓN 
Las memorias que componen el proyecto, necesarias para proceder a las actuaciones de 

intervención del convento y casa de acogida son las que a continuación se citan, y que se 

desarrollan en el ANEXO A. 

− Memoria descriptiva. 

− Memoria histórica. 

− Memoria de patología. 

− Memoria de intervención. 

− Memoria constructiva. 
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2. DIARIO DE OBRA 

2.1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la duración del convenio con la empresa, se ha procedido a la realización de un diario 

de obra en el que se recogen tanto las tareas desempeñadas en el despacho, como todas aquellas 

actividades realizadas durante los días de visitas de obra. 

2.2. DIARIO DE OBRA 
En este apartado se recoge el propio diario de obra, que muestra el día a día de la estancia en la 

empresa. En él se recogen todas las actividades desempeñadas tanto en el despacho, como en las 

visitas que se realizaron a pie de obra. 

El diario de obra se encuentra en el ANEXO C. En él puede observarse que se ha generado un 

encabezamiento donde se recoge tanto si se trata de un día en el despacho, como en obra. En este 

mismo encabezamiento de aquellos días que se realizaron visitas de obra, se muestran todos los 

datos generales de la obra. Además se muestra también la fase de ejecución, las personas que 

intervienen en la visita en el día especificado en el encabezamiento, la maquinaria o equipos que 

estuvieran ese día a pie de obra, si hubo o no en la fecha plasmada suministro de materiales, el 

número y cargo de los operarios en obra, los técnicos que estaban a pie de obra tanto si se trata de 

personal de la empresa constructora como de la Dirección Facultativa y si se realizaron o no 

ensayos a pie de obra. 

Incidencias, observaciones e información gráfica son los tres puntos en los que se especifican todos 

los sucesos ocurridos y observados  de cada visita de obra, en la fecha especificada en el 

encabezamiento. Las incidencias son de carácter general de sucesos que se han dado en la obra y a 

s vez se han dado órdenes o formas en las que se debería actuar, mientras que las observaciones son 

aquellos detalles los cuales han llamado mi punto de atención, y han provocado que tanto por una 

buena o mala ejecución, se anotara en el diario de obra. El apartado de información gráfica  

muestra los croquis realizados a pie de obra de alguna disposición constructiva o replanteo a 

destacar. 

2.3. CONCLUSIONES 
Como conclusión se destaca que en los días de visita de obra, se observó, que una obra, no se basa 

solamente en una programación de actividades que son llevadas a cabo. En general, no existe un 

estatismo en el que no haya ningún suceso que destacar, puesto que concurren incidencias u 
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observaciones que abarcan desde decisiones a tomar en obra de materiales o disposiciones 

constructivas, hasta todo aquello relativo con la seguridad y salud o con el control de calidad de 

materiales, bien sean o no por su defecto.  
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3. SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
En este apartado se desarrolla la programación del control de calidad del proyecto de 

rehabilitación. En nuestro caso, al inicio del convenio, en obra todavía se estaban realizando 

actuaciones de intervención en algunas zonas puntuales del Convento. Por este motivo se ha 

desarrollado también la programación del control de calidad de estas zonas donde se ha intervenido 

durante el Convenio, a pesar de ser de fases anteriores. La fase actual es llamada Fase “C”, y la 

anterior Fase “B”. 

Las perceptivas programaciones de control de calidad tanto de la Fase “B”, como de la Fase “C” se 

encuentran respectivamente en el ANEXO D y en el ANEXO E. 

3.2. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
En este apartado se procede al desarrollo de una serie de tablas que recogen los puntos a 

inspeccionar de las distintas zonas de intervención en la obra. 

Estas tablas, cada una distinta para cada zona de intervención, muestran un seguimiento de las 

pautas del proceso constructivo, donde se especifican los puntos a inspeccionar, así como las 

revisiones oportunas y tolerancias admisibles. En ellos queda reflejada la fecha de la visita de obra 

en la que se revisó la actividad correspondiente. Estas fichas se han realizado tanto de las 

actividades de esta fase del proyecto, como de la fase anterior. Se adjuntan en el ANEXO F. 

Además, en el mismo anexo se recogen una serie de listas de actividades de cada una de las zonas 

de intervención, donde consta la semana que se ha inspeccionado, y si ha sido conforme o no. 

3.3. PLAN DE CALIDAD. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 

DE LA EMPRESA Y DEL ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DE 

CONTROL 
El plan de calidad de la empresa y del estudio y programación del control nos permite un 

seguimiento de la obra. Éste documento presentará un compromiso en el desarrollo, 

implementación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, y proporcionará el marco 

de referencia para establecer los objetivos a alcanzar. Este apartado queda reflejado en el ANEXO 

G. 
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Además, en el ANEXO H se recoge toda la documentación obtenida de haber realizado el 

seguimiento del control de calidad. 

3.4. CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 
En la obra objeto de este convenio, se ha observado que se han ido desarrollando las actividades y 

efectuando los trabajos atendiendo, por lo general a la buena práctica constructiva; no obstante, 

también se observó alguna mala ejecución. 

Una forma de reflejarlo es mediante el documento que nos muestra el ANEXO I, donde se 

enumeran una serie de fichas de “conformidades” y “no conformidades” de la ejecución de las 

tareas, y por tanto, del seguimiento del control de la calidad. 

3.5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
Este apartado, recoge todo aquello relativo a los materiales utilizados en la obra durante el periodo 

de estancia en la empresa. 

En este caso, no se ha realizado ningún ensayo a pie de obra, por lo que no se adjunta ningún tipo 

de documentación en referencia a la realización del control documental. Además, por tratarse de un 

convenio con un estudio de arquitectura, no se posee ningún albarán de suministro para poder 

adjuntarlo. 

En el ANEXO J se adjuntan las fichas de tipología constructiva y de materiales del Ministerio. Se 

pluraliza al mencionar a las fichas de tipología constructiva y de materiales puesto que al haberse 

realizado intervenciones tanto en la Fase “B” como en la Fase “C” se han rellenado dos fichas, una 

para cada fase. 

Finalmente, este apartado también recoge las fichas de características y especificaciones de todos 

aquellos materiales que se han utilizado en la obra durante la estancia en la empresa. Estas fichas se 

adjuntan en el ANEXO K. 
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4. SEGUIMIENTO ECONÓMICO 

4.1. INTRODUCCIÓN 
Este apartado tiene como objetivo el estudio y seguimiento de la organización económica de las 

obras durante la rehabilitación del proyecto de rehabilitación del Convento y Casa de Acogida San 

Francisco de Asís. 

Para el desarrollo de esta área se procederá a la realización de un análisis exhaustivo de las posibles 

desviaciones que puedan producirse durante el desarrollo de la obra, así como la propuesta de las 

pertinentes medidas correctoras, con el fin de obtener mayores éxitos, y alcanzar resultados, que se 

ajusten perfectamente a la meta deseada. 

Como punto de partida, se dispone de las certificaciones mensuales aportadas por la empresa 

constructora así como del presupuesto del proyecto, datos sobre los cuales, se procederá a la 

realización del análisis comentado anteriormente. 

El estudio económico se realiza desde un estudio de arquitectura. En cuanto a la obra de 

rehabilitación, el arquitecto del estudio forma parte de la Dirección Facultativa, siendo éste el 

Director de Obra. 

En esta obra, la Dirección Facultativa será la única que podrá tomar las decisiones económicas y 

siempre serán consultadas y supervisadas por el Director de Obra. En todo caso, el jefe de obra de 

la empresa constructora, deberá adaptarse a una serie de condiciones en el caso de que necesite o 

desee adoptar decisiones económicas, ya que toda propuesta será estudiada, y en todo caso 

aprobada, por el Director de Obra. 

En cuanto a las características de la obra que son necesario destacar para poder comprender el 

carácter global y general de este seguimiento y estudio económico, cabe destacar que se trata de 

una promoción privada. 

El Convento y Casa de acogida pertenece a la orden de los Franciscanos. Éstos son los promotores, 

aunque con un representante de los mismos al cual nos referiremos siempre como promotor. 

El proyecto de rehabilitación se redacta a petición del Centro de Acogida, y en representación de 

éste, figura el promotor. Como ya se ha explicado en apartados anteriores de este trabajo, el 

proyecto consiste en una tercera fase denominada Fase “C”, inscrita en un proceso que se inicia con 

dos anteriores proyectos: Fase “A” y Fase “B”. 
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El objetivo final global es la recuperación del antiguo convento para su uso como Convento y Casa 

de Acogida de personas sin recursos. 

Este factor es un aspecto clave en el seguimiento económico de esta obra, ya que, al tratarse de 

personas que viven de la caridad, en cualquier momento pueden decidir que las obras de 

rehabilitación no continúen por no disponer del suficiente capital. Del mismo modo, también se da 

el caso de que realicen peticiones de actuaciones que desean que se realicen en el complejo.  

A todo esto hay que añadirle que durante el periodo del convenio no solamente se han realizados 

las actuaciones pertinentes de la Fase “C”, sino que también se ha trabajado en zonas donde habían 

quedado pendientes de intervención o mejora de la Fase “B”. Esto provocará como veremos más 

adelante, un desajuste muy considerable entre la organización prevista y la real. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
En la obra de rehabilitación del Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís, se parte del 

presupuesto de proyecto, redactado por el arquitecto o Director de la Obra en cuestión. Además, 

para realizar la contrata, la empresa constructora realizó otro presupuesto, el cual fue aprobado y es 

aquél en base al cual se realizan todas las certificaciones pertinentes cada mes. 

El presupuesto de la contrata fue aprobado por la Dirección Facultativa en el momento en que se 

presentó, y por ello pasa a estar en primer plano, ya que recoge de un modo más real las 

mediciones y precios en base a las actividades que se realizan en la obra. 

Tanto el presupuesto del proyecto, como el presupuesto de la contrata desarrollado por la empresa 

constructora, se adjuntan en el ANEXO M y en el ANEXO N respectivamente. 

Para poder desarrollar un análisis económico y un seguimiento de la obra, no se ha facilitado otro 

tipo de información, con excepción de las certificaciones mensuales, efectuadas a origen, 

facilitadas por parte de la empresa constructora, y aprobadas por la Dirección Facultativa en las 

visitas que se realizaron en obra. Es por ello, que se ha procedido a desarrollar una serie de tablas 

por partidas de obra y capítulos, que nos permiten saber, según un número de oficiales impuesto, la 

duración de las tareas, para poder realizar una estimación de la duración del proyecto de 

rehabilitación. 

Del mismo modo, el Gantt de la previsión de trabajos y coste de la obra, se ha desarrollado a partir 

de las duraciones de las tareas, halladas en las tablas anteriormente comentadas, y que pueden 

apreciarse en el siguiente apartado.  
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Además, cabe destacar, que al tratarse de un Convento y Casa de Acogida, se atiende al Real 

Decreto - ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 

empleo, y al Real Decreto - ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad. En estas leyes se especifica que como las obras 

realizadas son de rehabilitación, se deberán cumplir una serie de requisitos, que en nuestro caso se 

cumplen,  para tributar al impuesto de valor añadido de tipo reducido del 10 por ciento. 
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4.3. CONTENIDO Y ELABORACIÓN DE DATOS 
En primer lugar, se mostrará un Gantt por actividades sin valorar que se ha elaborado de las 

actividades del trabajo que se ha realizado en obra durante la duración del convenio. Éste, que 

puede observarse en la Figura 1, dará una idea general de aquellas zonas en las que se han realizado 

actividades de intervención, además de clarificar una serie de actividades no previstas en este 

proyecto, y que también se han desarrollado durante el convenio. 

PERIODOS
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Figura 1. Diagrama de Gantt de actividades durante el Convenio. 

Fuente: propia. 

Para comprender el diagrama, cabe destacar que el proyecto objeto de estudio es el seguimiento del 

proyecto de rehabilitación del Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís en Benigànim, 

Fase “C”, en el cual, el objetivo es la rehabilitación del edificio Ala Sur. Además, durante el 

convenio, se han realizado una serie de actuaciones de intervención, en distintas partes del 

Convento. Estas intervenciones se realizan debido a que no se terminaron de ejecutar en la Fase 

“B”, anterior a la Fase actual de nuestro proyecto. Es por ello, que todos los costes que se deriven 

de la ejecución de dichas actividades, no están incluidos en la cantidad presupuestada prevista, y 

por lo tanto tendrá una repercusión considerable tanto en plazos como en coste. 

Se ha elaborado, a su vez, un diagrama de Gantt valorado del seguimiento del trabajo y costes 

previstos y realizados durante la duración del convenio tanto de la Fase “C”, como de las 

actividades que quedaron pendientes de ejecutar de la Fase “B”. Éste diagrama se adjunta en el 

ANEXO L, mostrando la valoración semanal y mensual a origen, de los costes previstos y 
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ejecutados tanto de la Fase “C”, objeto de este proyecto, como de la Fase “B”, pendiente de la fase 

anterior. Como ya se ha comentado anteriormente, para poder elaborar el Gantt valorado, se han 

desarrollado una serie de tablas por partidas de obra y capítulos, que nos permiten saber, según un 

número de oficiales impuesto, la duración de las tareas, para poder realizar una estimación de la 

duración del proyecto de rehabilitación. 

En primer lugar se procederá a introducir dichas tablas, elaboradas para poder realizar el Gantt con 

la programación prevista del desarrollo de las obras de rehabilitación. Las tablas que nos muestran 

dichas duraciones son las siguientes:  

− Tabla 8. Duración de las tareas del capítulo 1 del presupuesto. 

− Tabla 9. Duración de las tareas del capítulo 2 del presupuesto. 

− Tabla 10. Duración de las tareas del capítulo 3 del presupuesto. 

− Tabla 11. Duración de las tareas del capítulo 4 del presupuesto. 

− Tabla 12. Duración de las tareas del capítulo 5 del presupuesto. 

− Tabla 13. Duración de las tareas del capítulo 6 del presupuesto. 

− Tabla 14. Duración de las tareas del capítulo 7 del presupuesto. 

− Tabla 15. Duración de las tareas del capítulo 8 del presupuesto. 

− Tabla 16. Duración de las tareas del capítulo 9 del presupuesto. 

− Tabla 17. Duración de las tareas del capítulo 10 del presupuesto. 

Para estimar la duración de las tareas se ha tenido en consideración la medición, el rendimiento, y 

la duración. Además, se ha estimado para cada capítulo un número de oficiales, dependiendo de la 

envergadura de los trabajos. 

La duración, se ha estimado tanto en horas como en días, para poder facilitar la lectura, además, de 

añadirse al final de cada capítulo, la duración en semanas de los trabajos. 
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Tabla 4. Duración de las tareas del capítulo 1 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Tarea Medición (um) Rendimiento (h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /5oficiales Semanas 

01.01 281,00 1,20 337,200 42,150 8,430   

01.02 565,52 0,05 28,276 3,535 0,707   

01.03 141,35 0,15 21,203 2,650 0,530   

01.04 32,65 1,00 32,650 4,081 0,816   

01.05 2,00 0,02 0,040 0,005 0,001   

01.06 0,85 0,05 0,043 0,005 0,001   

01.07 1,50 0,10 0,150 0,019 0,004   

01.08 5,28 0,02 0,106 0,013 0,003   

01.09 19,91 0,20 3,982 0,498 0,100   

01.10 31,83 0,25 7,958 0,995 0,199   

01.11 253,25 0,21 53,183 6,648 1,330   

01.12 30,00 0,05 1,500 0,188 0,038   

01.13 55,00 1,00 55,000 6,875 1,375   

01.14 26,10 0,05 1,305 0,163 0,033   

01.15 2,00 0,10 0,200 0,025 0,005   

01.16 10,00 0,10 1,000 0,125 0,025   

01.17 27,20 0,10 2,720 0,340 0,068   

01.18 304,80 0,05 15,240 1,905 0,381   

01.19 25,00 0,10 2,500 0,313 0,063   

01.20 23,04 0,05 1,152 0,144 0,029   

01.21 3,00 0,05 0,150 0,019 0,004   

01.22 3,00 0,05 0,150 0,019 0,004   

01.23 50,80 0,05 2,540 0,318 0,064   

01.24 0,84 0,20 0,168 0,021 0,004   

01.25 10,00 0,10 1,000 0,125 0,025   

01.26 113,40 1,20 136,080 17,010 3,402   

01.27 75,60 1,20 90,720 11,340 2,268   

01.28 2,00 0,05 0,100 0,013 0,003   

01.29 181,46 0,10 18,146 2,268 0,454   

01.30 301,08 0,30 90,324 11,291 2,258   

TOTAL 22,620 5 
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Tabla 5. Duración de las tareas del capítulo 2 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

2 ALBAÑILERÍA Y MUROS 

Tarea Medición (um) Rendimiento (h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /5oficiales Semanas 

02.01 23,01 0,05 1,151 0,144 0,029   
02.02 15,00 0,10 1,500 0,188 0,038   
02.03 204,00 1,20 244,800 30,600 6,120   
02.04 5,60 0,50 2,800 0,350 0,070   
02.05 25,45 0,45 11,453 1,432 0,286   
02.06 26,55 1,00 26,550 3,319 0,664   
02.07 281,00 0,05 14,050 1,756 0,351   

02.08 100,00 1,20 120,000 15,000 3,000   

02.09 116,00 0,05 5,800 0,725 0,145   

02.10 293,70 0,45 132,165 16,521 3,304   

02.11 2,00 0,05 0,100 0,013 0,003   

02.12 1,44 0,02 0,029 0,004 0,001   

02.13 21,60 0,02 0,432 0,054 0,011   

02.14 4,62 0,05 0,231 0,029 0,006   

02.15 7,91 0,05 0,396 0,049 0,010   

02.16 7,91 0,02 0,158 0,020 0,004   

02.17 0,50 0,02 0,010 0,001 0,000   

02.18 6,97 0,10 0,697 0,087 0,017   

02.19 100,00 0,10 10,000 1,250 0,250   

02.20 65,52 0,05 3,276 0,410 0,082   

02.21 341,60 0,05 17,080 2,135 0,427   

02.22 4,44 0,02 0,089 0,011 0,002   

02.23 10,08 0,10 1,008 0,126 0,025   

02.24 18,60 1,20 22,320 2,790 0,558   

02.25 11,10 0,45 4,995 0,624 0,125   

TOTAL 15,527 4 
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Tabla 6. Duración de las tareas del capítulo 3 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

3 CUBIERTA 

Tarea Medición (um) Rendimiento (h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /3oficiales Semanas 

03.01 165,00 0,50 82,500 10,313 3,438   
03.02 165,00 1,20 198,000 24,750 8,250   
03.03 143,51 1,20 172,212 21,527 7,176   
03.04 145,50 1,20 174,600 21,825 7,275   
03.05 2,00 0,10 0,200 0,025 0,008   
03.06 7,62 0,50 3,810 0,476 0,159   
03.07 10,00 0,05 0,500 0,063 0,021   
03.08 25,40 1,20 30,480 3,810 1,270   
03.09 139,70 0,50 69,850 8,731 2,910   
03.10 25,40 0,45 11,430 1,429 0,476   
03.11 25,40 0,20 5,080 0,635 0,212   
03.12 36,20 0,10 3,620 0,453 0,151   
03.13 32,70 0,10 3,270 0,409 0,136   
03.14 5,00 0,02 0,100 0,013 0,004   
03.15 2,50 0,02 0,050 0,006 0,002   
03.16 5,00 1,20 6,000 0,750 0,250   
03.17 30,00 1,20 36,000 4,500 1,500   
03.18 1,50 1,00 1,500 0,188 0,063   

TOTAL 33,300 7 

 

Tabla 7. Duración de las tareas del capítulo 4 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

4 ESTRUCTURAS 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /3oficiales Semanas 

04.01 2,00 1,20 2,400 0,300 0,100   
04.02 0,25 1,20 0,300 0,038 0,013   
04.03 5,00 0,20 1,000 0,125 0,042   
04.04 8,32 1,20 9,984 1,248 0,416   
04.05 15,00 1,20 18,000 2,250 0,750   
04.06 353,40 0,70 247,380 30,923 10,308   
04.07 271,93 1,20 326,316 40,790 13,597   

TOTAL 25,224 6 
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Tabla 8. Duración de las tareas del capítulo 5 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y RESTAURACIÓN 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /1oficiales Semanas 

05.01 31,83 0,70 22,281 2,785 2,785   
05.02 9,60 0,20 1,920 0,240 0,240   
05.03 19,00 1,00 19,000 2,375 2,375   

TOTAL 5,400 2 

 

Tabla 9. Duración de las tareas del capítulo 6 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

6 VARIOS 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /2oficiales Semanas 

06.01 50,00 0,05 2,500 0,313 0,156   
06.02 300,00 0,05 15,000 1,875 0,938   

TOTAL 1,094 1 

 

Tabla 10. Duración de las tareas del capítulo 7 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

7 RESIDUOS 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /2oficiales Semanas 

07.01 12,00 _ _ _ _   

TOTAL Durante la obra 11 

 

Tabla 11. Duración de las tareas del capítulo 8 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

8 MEDIOS Y AYUDAS 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /3oficiales Semanas 

08.01 0,50 0,05 0,025 0,003125 0,001   
08.02 300,00 0,02 6 0,75 0,250   
08.03 600,00 0,01 6 0,75 0,250   
08.04 300,00 0,02 6 0,75 0,250   

TOTAL 0,751 1 
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Tabla 12. Duración de las tareas del capítulo 9 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

9 SEGURIDAD Y SALUD 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /3oficiales Semanas 

09.01 1,00 _ _ _ _   

TOTAL Durante la obra 11 

          
Tabla 13. Duración de las tareas del capítulo 10 del presupuesto. 
Fuente: propia. 

10 CONTROL DE CALIDAD 

Tarea Medición (um) Rendimiento(h/um) Duración (Horas) Duración (Días) /3oficiales Semanas 

10.01 1,00 _ _ _ _   

TOTAL Durante la obra 11 

 

Además, se han desarrollado una serie de diagramas de Gantt del seguimiento de la obra, en este 

caso, sin valorar. Estos diagramas, ubicados en el ANEXO L, se elaboraron con el fin de controlar 

las actividades que se desarrollaron cada semana durante la duración del convenio de las 

actividades de la Fase “C”, y de la Fase “B”, llevadas a cabo. 

También se aportan las relaciones valoradas mensuales del periodo de permanencia en la empresa, 

con especificación de las unidades de obra realmente ejecutadas. Se encuentran ubicadas en el 

ANEXO O. En este caso, se aportan también las relaciones valoradas de la fase anterior, 

especificando aquellas unidades de obra que se han ejecutado durante el convenio. Se adjuntan en 

el ANEXO P. 

En cuanto a los recursos de la mano de obra, se conoce el número de trabajadores correspondientes 

a cada día que se realizó una visita de obra durante la duración del convenio. Se muestra en la 

Figura 2, el histograma de cargas de los días en los que se realizaron las visitas a obra durante los 

meses de febrero, marzo abril y mayo. 
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Figura 2. Histograma de cargas  correspondiente a los recursos de mano de obra los días de visita de obra. 

Fuente: propia. 

En nuestra obra, por lo que hace referencia a la relación entre el presupuesto y las certificaciones, 

existen varios precios contradictorios. En este caso, los precios contradictorios se dan puesto que se 

han añadido una serie de partidas nuevas cada mes, de distas unidades de obra. Estos precios 

contradictorios se especifican a continuación en la Tabla 14 indicando el número de partida y el 

mes en que aparecen. Más adelante, en el listado de tablas que figuran a continuación, aparecen la 

descripción, la justificación, y su precio descompuesto. Se considerarán todos los precios 

contradictorios que aparecen como precios contradictorios por omisión. 

Tabla 14. Identificación de precios contradictorios en las relaciones valoradas. 
Fuente: propia. 

MESES IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 

Febrero 01.31/01.32/01.33 – 02.26/02.27/02.28 

Marzo 04.09/04.10 

Abril 04.11 – 08.05 

Mayo 01.35/01.36/01.37/01.38 – 02.29/02.30 – 03.19/03.20 – 04.12/04.13/04.14 

 

Listado de tablas de precios contradictorios: 

− Tabla 15. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 01.31.  

− Tabla 16. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 01.32. 

− Tabla 17. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 01.33. 

− Tabla 18. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 02.26. 

− Tabla 19. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 02.27. 

− Tabla 20. Precio contradictorio del mes de febrero. Partida 02.28. 

− Tabla 21. Precio contradictorio descompuesto del mes de marzo. Partida 04.09. 
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− Tabla 22. Precio auxiliar descompuesto 1 de la partida 04.09. 

− Tabla 23. Precio auxiliar descompuesto 2 de la partida 04.09. 

− Tabla 24. Precio contradictorio descompuesto del mes de marzo. Partida 04.10. 

− Tabla 25. Precio contradictorio descompuesto del mes de abril. Partida 04.11. 

− Tabla 26. Precio contradictorio descompuesto del mes de abril. Partida 08.05. 

− Tabla 27. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.35. 

− Tabla 28. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.36. 

− Tabla 29. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.37. 

− Tabla 30. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.38. 

− Tabla 31. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 02.29. 

− Tabla 32. Precio auxiliar descompuesto de la partida 02.29. 

− Tabla 33. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 02.30. 

− Tabla 34. Precio auxiliar descompuesto de la partida 02.30. 

− Tabla 35. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 03.20. 

− Tabla 36. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 03.20. 

− Tabla 37. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 04.13. 

− Tabla 38. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 04.14.  

Atendiendo a los rendimientos establecidos en el archivo del presupuesto y de las certificaciones 

que se ha facilitado por parte de la empresa constructora, cabe destacar que solamente constan 

algunos rendimientos. Es por ello que en la justificación de los precios contradictorios, se puede 

apreciar que algunos no incluyen costes directos complementarios ni costes indirectos. 

La justificación se ha elaborado a partir de los rendimientos facilitados, y en algunos casos se han 

calculado para obtener la justificación adecuada y que fuese el precio estipulado. Se ha estipulado 

un porcentaje del 0,50% de los costes directos complementarios, y un 8% de los costes indirectos, 

con el fin de obtener una justificación del precio exacta. 
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Tabla 15. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 01.31. 
Fuente: propia. 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.31 

 
m2    Retirada de placas de fibrocemento por empresa especializada. 

  
 

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
1 m2  Desmontaje de placas 14,70 € 14,60 € 

1       Retirada a centro autorizado de placas 3,67 € 3,67 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS - - 

       COSTES INDIRECTOS - - 

       

     
Total PCD 18,37 € 

 

Tabla 16. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 01.32 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.32 

 
m2    Retirada de tela asfáltica sobre placas de fibrocemento en el 

tejado del edificio Ala Sur. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,353 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 6,45 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,03 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 0,51 € 

       

     
Total PCD 6,99 € 
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Tabla 17. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 01.33. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.33 

 
u    Retirada de rejas en las ventanas de la fachada del edificio Ala Sur. 

  
 

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
3,245 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 59,31 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,29 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 4,76 € 

       

     
Total PCD 64,36 € 

 

Tabla 18. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 02.26. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
02.26 

 
m2    Colocación cuadro cerámico en pared, incluso preparación del 

soporte, enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas 

cerámicas. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 €  

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS -  
       COSTES INDIRECTOS -  
       

     
Total PCD 196,00 € 

El precio contradictorio que muestra la Tabla 18, no se ha establecido la descomposición 

correspondiente. Se trata de un precio complejo auxiliar descompuesto, en el que se deberían haber 
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realizado los rendimientos del precio unitario auxiliar y del precio auxiliar. Éstos últimos lo 

formarían el enfoscado maestreado, la pasta y la lechada del rejuntado, así como la mano de obra. 

Tabla 19. Precio contradictorio descompuesto del mes de febrero. Partida 02.27. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
02.27 

 
m    Marco de ladrillo macizo en panel devocional ubicado en la 

fachada del edificio Ala Sur. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,88 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 16,08 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,08 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 1,29 € 

       

     
Total PCD 17,45 € 

 

Tabla 20. Precio contradictorio del mes de febrero. Partida 02.28. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
02.28 

 
u    Colocación escudo de piedra en la fachada del edificio Ala Sur 

sobre la puerta central, en el acceso de la planta baja. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

2,63 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 48,07 € 

0,05 m3 mortero de cal 112,47 € 5,62 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,27 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 4,38 € 

       

     
Total PCD 58,34 € 
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La Tabla 21 muestra un precio complejo en el que será necesario conocer los rendimientos del 

acero y del encofrado, para poder descomponerlos y así hallar el precio de la partida. Se muestran 

estas descomposiciones de precios en la Tabla 22 y en la Tabla 23. A su vez, cabe destacar que se 

desconocen los rendimientos utilizados por parte de la empresa constructora, ya que figuran los 

precios directamente en los datos facilitados. 

Tabla 21. Precio contradictorio descompuesto del mes de marzo. Partida 04.09. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
04.09 

 
m3    Zuncho de hormigón armado de 25 N/mm2, consistencia blanda, 

tamaño máximo de árido 20mm, y clase general exposición normal, 

(HA 25/B/20/IIa), con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 

S, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 

Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, corte de 

ferrallas y doblados necesarios para la consecución de la forma 

deseada. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 €  

 h Peón ordinario construcción 14,66 €  

 m3 HA 25/B/20/IIa 98,58 €  

 m3 agua 1,11 €  

 h vibrador gasolina aguja Ø30-50mm +seguro 3,69 €  

 kg acero para hormigón B500S Ø6-25 1,52 €  

 m2 Encofrado de madera 20,11 €  

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS -  
       COSTES INDIRECTOS -  
       

     
Total PCD 490,84 € 
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Tabla 22. Precio auxiliar descompuesto 1 de la partida 04.09. 
Fuente: propia 
PRECIO AUXILIAR DECOMPUESTO 1 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
P.A.D.1 

 
kg    Acero corrugado B500S soldable de Ø 6-25mm suministrado, 

cortado y elaborado para estructuras de hormigón. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,012 h  Oficial 2ª Construcción 15,48 € 0,19 € 

0,012 h  Peón ordinario construcción 14,28 € 0,17 € 

1 kg  acero corrugado B500S Ø 6-25mm 1,07 € 1,07 € 

0,05 kg  alambre recocido suministrado 
en mazos de 5kg (Ø 2 mm) 1,26 € 0,06 € 

       MEDIOS AUXILIARES 0,015% 0,03 € 

       

     
Total PAD1 1,52 € 
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Tabla 23. Precio auxiliar descompuesto 2 de la partida 04.09. 
Fuente: propia 
PRECIO AUXILIAR DECOMPUESTO 2 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
P.A.D.2 

 
m2    Encofrado de madera con tablas y tablones, incluso desencofrado, 

limpieza y mantenimiento. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,646 h  Oficial 1ª Construcción 16,15 € 10,43 € 

0,410 h  Peón especializado construcción 14,70 € 6,53 € 

0,02 l   Desencofrante líquido 3,22 € 0,06 € 

0,08 Kg puntas de acero 17x17 caja 3kg 1,22 € 0,10 € 

0,07 Kg alambre recocido Ø 2mm 1,26 € 0,09 € 

0,026 m3 amortización madera 2,6 x 10-20 62,91 € 1,64 € 

0,009 m3 amortización madera 7,6 x 15-20 69,65 € 0,63 € 

0,003 m3 amortización madera 4 usos 78,54 € 0,24 € 

       MEDIOS AUXILIARES 0,197% 0,39 € 

       

     
Total PAD2 20,11 € 
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Tabla 24. Precio contradictorio descompuesto del mes de marzo. Partida 04.10. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
04.10 

 
m    Rebaje en vigas de madera, con medios manuales o mecánicos, a 

efectos de producir una sección de T invertida a partir de una sección 

rectangular, con objeto de permitir el apoyo del revoltón o de la 

bovedilla curva correspondiente. Consideradas las dimensiones 

aproximadas de partida correspondientes a una escuadría media de 

22x22cm, se obtendrá un resultado de dos rebajes a cada lado de unos 

3x16cm; estas dimensiones se ajustarán a la realidad de la obra y a las 

dimensiones que se requerirán en atención al cálculo estructural y a sus 

ajustes en referencia a los valores históricos patrimoniales objeto de 

protección. Incluye replanteo, trazado, corte, eliminación de los 

sobrantes (que se reaprovecharán en otras partes de la obra) y acabado 

final (lijado o cepillado) con la aplicación de los barnices y 

protecciones antixilófagos correspondientes, totalmente terminado y en 

condiciones óptimas para la puesta en obra. No incluye el suministro de 

la madera de vigas y viguetas.   
 

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
0,055 h  Oficial 1ª Carpintería 15,80 € 0,87 € 

0,015 l imprimación óleo-fungicida 6,71 € 0,1 € 

0,025 l aceite linaza natural 8,82 € 0,22 € 

0,025 h motosierra gasolina L=40cm 1,32CV 2,60 € 0,052 € 

0,01 h equipo inyección fungicida 13,83 € 0,14 € 

0,01 h equipo pulverizador fungicida 4,61€ 0,046 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,05% 0,06 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 0,11 € 

       

     
Total PCD 1,57 € 
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Tabla 25. Precio contradictorio descompuesto del mes de abril. Partida 04.11. 
Fuente: propia. 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
04.11 

 
m2    Aplicación de pintura con nogalina en vigas de madera colocadas, 

incluso montaje y desmontaje de andamio. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,77 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 14,07 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,07 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 1,13 € 

       

     
Total PCD 15,25 € 

En la Tabla 26, se muestra un precio contradictorio en el que no aparecen reflejados los costes 

directos complementarios ni los costes indirectos, además de los rendimientos, según la 

documentación facilitada por parte de la empresa constructora. 

Tabla 26. Precio contradictorio descompuesto del mes de abril. Partida 08.05. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
08.05 

 
Mantenimiento grúa. 

  
 

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 

 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 €  

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS - - 

       COSTES INDIRECTOS - - 

       

     
Total PCD 243,00 € 

En referencia a los precios contradictorios del mes de mayo, no se dispone ninguna información en 

referencia a los rendimientos, solamente se conocen las partidas por poseer las relaciones 

valoradas. En este caso se han estimado los rendimientos para poder obtener los precios que se han 
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estipulado en las relaciones valoradas. Para ello se ha considerado un 0,5% de costes directos 

complementarios, así como un 8% de los costes indirectos. 

Tabla 27. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.35. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.35 

 
m2 Desmontaje y recuperación teja cerámica vieja. 

  
 

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
0,402 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 7,34 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,04 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 0,62 € 

       

     
Total PCD 8,00 € 

 

Tabla 28. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.36. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.36 

 
m3 Demolición de hormigón armado en la capa de compresión del 

casetón de la escalera del edificio Aulario del Colegio, con medios 

mecánicos. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,9 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 16,45 € 

0,55 h  Peón especializado Construcción 14,70 € 8,08 € 

0,75 h  Grúa 243,00 € 182,25 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 1,03 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 16,25 € 

       

     
Total PCD 224,06 € 
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Tabla 29. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.37. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.37 

 
m2 Demolición de forjado de vigueta de hormigón y bardo del casetón 

de la escalera del edificio Aulario del Colegio. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,41 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 7,49 € 

0,20 h  Peón especializado Construcción 14,70 € 2,94 € 

0,01 h  Grúa 243,00 € 2,43 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,06 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 1,08 € 

       

     
Total PCD 14,00 € 

 

Tabla 30. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 01.38. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
01.38 

 
m2 Demolición de forjado de vigueta metálica y revoltón del casetón 

de la escalera del edificio Aulario del Colegio. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,50 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 9,14 € 

0,25 h  Peón especializado Construcción 14,70 € 3,67 € 

0,01 h  Grúa 243,00 € 2,43 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,06 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 1,20 € 

       

     
Total PCD 16,50 € 
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La Tabla 31 muestra un precio unitario descompuesto, también contradictorio, en el que será 

necesario conocer los rendimientos del mortero para poder descomponerlos y hallar el precio de la 

partida. Se muestra la descomposición de precios en la Tabla 32.  

Tabla 31. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 02.29. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
02.29 

 
m Saneado de juntas degradadas de dinteles de ladrillo macizo de 

forma manual y rejuntado con mortero de cemento blanco y cal. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,9 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 16,45 € 

0,07 m3  Mortero de cemento blanco y cal 54,55 € 3,82 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,1 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 1,63 € 

       

     
Total PCD 22,00 € 
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Tabla 32. Precio auxiliar descompuesto de la partida 02.29. 
Fuente: propia 
PRECIO AUXILIAR DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
PAD 02.29 

 
m3 Mortero de cemento y cal, confeccionado manualmente con 

cemento blanco suministrado a granel y arena de granulometría 0/3 

lavada. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

2,80 h Peón ordinario construcción 10,35 € 28,98 € 

0,25 t Cemento blanco 58,38 € 14,59 € 

0,10 t Cal 11,21 € 1,12 € 

1,75 t Arena lavada 0/3 5,55 € 9,71 € 

0,256 m3 Agua 0,60 € 0,15 € 

       
       

     
Total PAD 54,55 € 

La Tabla 33 muestra un precio unitario descompuesto, también contradictorio, en el que será 

necesario conocer los rendimientos del mortero para poder descomponerlos y hallar el precio de la 

partida. Se muestra la descomposición de precios en la Tabla 34. 
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Tabla 33. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 02.30. 
Fuente: propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
02.30 

 
m Saneado de juntas de sillería en dinteles y jambas y rejuntado 

posterior con mortero de cemento blanco y cal. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

0,697 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 12,74 € 

0,020 m3  Mortero de cemento blanco y cal 54,55 € 1,09 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,07 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 1,10 € 

       

     
Total PCD 15,00 € 
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Tabla 34. Precio auxiliar descompuesto de la partida 02.30. 
Fuente: propia 
PRECIO AUXILIAR DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
P.A.D. 02.30 

 
m3 Mortero de cemento y cal, confeccionado manualmente con 

cemento blanco suministrado a granel y arena de granulometría 0/3 

lavada. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

2,80 h Peón ordinario construcción 10,35 € 28,98 € 

0,25 t Cemento blanco 58,38 € 14,59 € 

0,10 t Cal 11,21 € 1,12 € 

1,75 t Arena lavada 0/3 5,55 € 9,71 € 

0,256 m3 Agua 0,60 € 0,15 € 

       
       

     
Total PAD 54,55 € 

En la Tabla 35 y en la Tabla 36 se encuentra la justificación de dos precios contradictorios de 

suministro. En este caso también se trata de partidas que se han añadido a las relaciones valoradas y 

que no constan en el presupuesto. 

Tabla 35. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 03.20. 
Fuente: propia. 
PRECIO SUMINISTRO CONTRADICTORIO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
03.19 

 
m Canalón de zinc. 

  
 

       
     

Total PSC 47,82 € 
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Tabla 36. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 03.20. 
Fuente: propia. 
PRECIO SUMINISTRO CONTRADICTORIO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
03.20 

 
m Bajante de zinc de 100mm de diámetro. 

  
 

       
     

Total PSC 50,17 € 

Además, la partida 04.12 de la relación valorada del mes de mayo también es un precio 

contradictorio. La partida es de metros cúbicos de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con una 

cuantía media de 100kg de acero B500S, en losas, con HA-25/B/20/IIa, elaborado, transportado, 

puesto en obra, incluso encofrado, en la losa del casetón de la escalera del edificio Aulario del 

colegio. Éste debería haberse descompuesto incluyendo el precio auxiliar descompuesto tanto del 

acero como del encofrado. Una vez mostradas estas descomposiciones junto con los rendimientos, 

que no se han facilitado, debería hallarse el precio contradictorio auxiliar descompuesto que marca 

la relación valorada, como 487,90 €. 

A continuación, en la Tabla 37 y en la Tabla 38 se muestran los dos últimos precios contradictorios 

descompuestos del mes de mayo. 

Tabla 37. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 04.13. 
Fuente: propia. 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
04.13 

 
u Colocación de pasatubos de PVC. 

  
 

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
0,09 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 1,55 € 

2,86 m  Pasatubos 0,36 € 1,03 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,01 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 0,21 € 

       

     
Total PCD 2,80 € 
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Tabla 38. Precio contradictorio descompuesto del mes de mayo. Partida 04.14. 
Fuente: propia. 
PRECIO CONTRADICTORIO DECOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
04.14 

 
m Reparación de dintel de sillería realizando perforaciones para 

colocar varillas de fibra de vidrio con taco químico y posterior 

reconstrucción con mortero a base de ligantes hidráulicos. 
  

 
       COSTES DIRECTOS 

    
       Rendimiento Descripción Precio Importe 

1,92 h  Oficial 1ª Construcción 18,28 € 35,10 € 

1,02 h Maquinaria perforación 3,20 € 3,26 € 

20 u Varilla fibra de vidrio 1,33 € 26,60 € 

20 u Taco químico 0,69 € 13,80 € 

0,98 m3 Mortero a base de ligantes hidráulicos 2,35 € 2,31 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,5% 0,41 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 6,52 € 

       

     
Total PCD 88,00 € 

Al ser partidas nuevas que se añaden en cada certificación, la repercusión económica que tienen 

respecto con el coste previsto de la obra cada mes supone un incremento del mismo, ya que son 

precios contradictorios no de modificación, sino de nuevos costes añadidos. 

Finalmente, después de haber aportado la descomposición de todos los precios contradictorios así 

como su justificación en general, se procede al desarrollo de la Tabla 39, la Tabla 40, la Tabla 41 y 

la Tabla 42, que recogen todas las partidas de precios contradictorios, con el mes de la relación 

valorada en la que aparecen, así como su justificación específica. 
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Tabla 39. Justificación detallada de los precios contradictorios de febrero. 
Fuente: propia. 

FEBRERO 

01.31 
No se contempla en el presupuesto la ejecución de los trabajos de retirada de las placas 

de fibrocemento de la cubierta del edificio Ala Sur. 

01.32 
No se contempla en el presupuesto la retirada de la tela asfáltica ubicada sobre las 

antiguas placas de fibrocemento. 

01.33 
No se contempla en el presupuesto la retirada de las rejas de la fachada del edificio Ala 

Sur. 

02.26 
Por deseo de la propiedad se procede a realizar la colocación del cuadro cerámico en la 

fachada del edificio Ala Sur, por ello la partida no se contempla en el presupuesto. 

02.27 

Por deseo de la propiedad se procede a realizar la colocación de un marco de ladrillo 

alrededor del cuadro cerámico contemplado en la partida anterior, por ello la partida no 

se contempla en el presupuesto. 

02.28 
Por deseo de la propiedad se procede a colocar un escudo de piedra que ella misma 

aporta. La partida no se encuentra en el presupuesto por este motivo. 

 

Tabla 40. Justificación detallada de los precios contradictorios de marzo. 
Fuente: propia. 

MARZO 

04.09 
No se consta en el presupuesto la ejecución del zuncho de hormigón armado en la 

cornisa de la cubierta del edificio Ala Sur. 

04.10 
No se contempla en el presupuesto el rebaje de las vigas de madera para la colocación 

de las mismas en el forjado de revoltón.  
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Tabla 41. Justificación detallada de los precios contradictorios de abril. 
Fuente: propia. 

ABRIL 

04.11 No se contempla en el presupuesto la pintura de nogalina para las vigas de madera. 

08.05 No se contempla en el presupuesto el coste del mantenimiento de la grúa. 

 

Tabla 42 Justificación detallada de los precios contradictorios de mayo. 
Fuente: propia. 

MAYO 

01.35 Fase posterior a la Fase “C”. * 

01.36 Fase posterior a la Fase “C”. * 

01.37 Fase posterior a la Fase “C”. * 

01.38 Fase posterior a la Fase “C”. * 

02.29 
No se contemplan en el presupuesto las tareas de saneado de los dinteles de ladrillo 

macizo de la fachada del edificio Ala Sur. 

02.30 
No se contemplan en el presupuesto las tareas de saneado de las juntas de la sillería en 

dinteles y jambas de la fachada del edificio Ala Sur. 

03.19 Fase posterior a la Fase “C”. * 

03.20 Fase posterior a la Fase “C”. * 

04.12 Fase posterior a la Fase “C”. * 

04.13 Fase posterior a la Fase “C”.* 

04.14 
No se contemplan en el presupuesto las tareas de reparación de los dinteles de la 

fachada del edificio Ala Sur. 

* Se trata de actuaciones que no se contemplan en el proyecto de rehabilitación de la Fase “C”. 

La Dirección Facultativa decide emprender las tareas de intervención de esta fase posterior, 

aunque se carece de proyecto de rehabilitación de esta zona. 



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 87 

Además, se aporta la valoración dos unidades de obra ejecutadas en el periodo del convenio,  donde 

se especifica su precio descompuesto. La Tabla 43 y la Tabla 44 nos muestran dichas 

especificaciones a continuación. 

Tabla 43. Precio unitario descompuesto de una unidad de obra (I). 
Fuente: propia. 

PRECIO UNITARIO DESCOMPUESTO 

       nº orden  Descripción de la unidad de obra 

                     
02.13 

 
m    Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra, recibido 

con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable entre 40 y 

60 cm de nueva creación y luz inferior a 1,5 metros. No incluido el 

suministro de la madera en caso de ser necesaria. 

  
   
   
   
     

       COSTES DIRECTOS 
    

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
0,9 h  Oficial 1ª construcción 18,28 € 16,45 € 

0,45 h  Peón especializado construcción 14,66 € 6,59 € 

0,14 m3   Mortero de cal 1:4 112,47 € 15,74 € 

0,05 m3  Escuadría de madera laminada GL24h 440,00 € 22,00 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,30 € 

       COSTES INDIRECTOS 8% 4,88 € 

       

     
Total PUD 65,30 € 
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Tabla 44. Precio unitario descompuesto de una unidad de obra (II). 
Fuente: propia. 

PRECIO UNITARIO DESCOMPUESTO 

       nº orden 
 

Descripción 

                     
04.01 

 
ml    Restauración de grieta en fábrica, en mal estado de conservación, 

diagnosticada mediante abertura aproximada de más de 1cm, 

comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del 

mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla 

completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la 

misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 

colindantes con masilla tixotrópica. Incluso secado, colocación de boquilla 

de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con 

endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes, 

mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se 

ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes. Posterior 

retirada del enmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, 

incluso medios de elevación carga y descarga, andamio plataforma de 

trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de 

dificultad medio. 

  
 

    

       COSTES DIRECTOS 
   

       Rendimiento Descripción Precio Importe 
0,9 h  Especialista restaurador 17,00 € 15,00 € 

0,5 h  Oficial 2ª construcción 15,48 € 7,74 € 

0,45 h  Peón especializado construcción 14,66 € 6,59 € 

3 kg  Masilla epoxídica tixotrópica 812/813 0,04 € 0,12 € 

2 u  Boquilla de inyección de resinas 0,10 € 0,20 € 

5 l  Mortero tixotrópico epoxídico 0,63 € 3,15 € 

1 h  Equipo inyección de resinas 7,55 € 7,55 € 

       COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 0,50% 0,20 € 

       
COSTES INDIRECTOS 8% 3,24 € 

       

     
Total PUD 43,78 € 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
En este apartado se procederá a realizar un análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aportación de datos que se han mostrado en el apartado anterior. 

En primer lugar, cabe destacar que en referencia a los recursos con la mano de obra, que el número 

se ha visto aumentado durante la duración del convenio en referencia a lo que se había estimado 

como previsto, para poder realizar el Gantt de la obra de rehabilitación propuesto. Esta diferencia 

en aumento de personal, tendrá una repercusión positiva en un aspecto que más adelante se 

comentará. 

Se muestra a continuación la Figura 3. Esta figura nos muestra la desviación semanal de costes 

como bien indica su título que la caracteriza. En ella se muestran los costes semanales tanto de lo 

que se había previsto, así como de las actuaciones de intervención en la Fase “C”, que es aquella 

objeto del proyecto que se estudia en este trabajo final de grado, y de las actuaciones en la Fase 

“B”. 

 
 
Figura 3. Análisis de la desviación de costes semanal durante la duración del convenio. 
Fuente: propia. 

En la gráfica se aprecia que los costes previstos son mucho más elevados, pero también puede 

observarse que la duración programada queda reducida a 11 semanas, teniendo un número de 

recursos de mano de obra inferior. A esto debe añadirse que además, se están realizando los 

trabajos de la Fase “B”, por lo que se retrasará la fecha de finalización de la obra de rehabilitación, 

ya que es trabajo añadido, y por supuesto, coste añadido. Se destacará también, que no se ha 

certificado ninguna cantidad de la partida de Control de Calidad ya que no se han realizado ensayos 

en obra. 

El convenio finalizó el mes de mayo, y durante el mes siguiente, se tenía previsto seguir trabajando 

con la Fase “C”, ya que quedaban actuaciones de rehabilitación pendientes. Principalmente la 

carpintería y cerrajería. 
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En la Figura 4 se muestra la desviación de costes tanto para las Fases “B” y “C”, teniendo en 

cuenta que la Fase “B” nos aporta costes añadidos a lo previsto durante los meses de la duración 

del convenio.  

 

Figura 4. Coste del trabajo ejecutado de las Fases “B” y “C” durante el convenio. 

Fuente: propia. 

También se muestra el análisis de la desviación de costes sobre el trabajo realizado del trabajo y 

coste programado, frente al trabajo y coste ejecutados de las dos fases en la Figura 5. En este caso 

se destaca que pese a que el coste de lo previsto es más elevado, en el mes de abril deberían haber 

finalizado los trabajos, en cambio, al ejecutarse los trabajos de la Fase “B”, se provoca un retraso 

en los plazos, y un aumento del coste, aunque éste último será progresivo. 

 

 

Figura 5. Análisis de la desviación de costes del trabajo realizado. 
Fuente: propia. 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
B 10.025,20 € 10.025,20 € 17.271,60 € 17.271,60 € 
C 11.588,70 € 34.620,20 € 51.562,40 € 63.588,20 € 

0,00 € 

10.000,00 € 

20.000,00 € 

30.000,00 € 

40.000,00 € 

50.000,00 € 

60.000,00 € 

70.000,00 € 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Ejecutado Fases B y C 21.613,90 € 44.645,40 € 68.834,00 € 80.859,80 € 
Programado 42.924,20 € 91.416,50 € 107.046,70 € 

0,00 € 

20.000,00 € 

40.000,00 € 

60.000,00 € 

80.000,00 € 

100.000,00 € 

120.000,00 € 



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 91 

Finalmente, se aporta un análisis de la desviación de costes del trabajo realizado y programado de 

la Fase “C”. Esta gráfica sería la que debería corresponder con la duración del convenio, en el caso 

de que las actividades de intervención de hubiesen ceñido a lo especificado en el propio proyecto 

de rehabilitación. 

La Figura 6 muestra que el coste de los trabajos es inferior de lo previsto, pero debe tenerse en 

cuenta que no se han ejecutado todas las partidas de obra, y por lo tanto en el mes de mayo no han 

finalizado los trabajos. 

 

Figura 6. Análisis de la desviación de costes del trabajo realizado y programado de la Fase “C”. 
Fuente: propia. 
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4.5. CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, me gustaría destacar la importancia que posee una buena programación de 

la obra, y por supuesto, un riguroso seguimiento económico. 

En la obra de rehabilitación del Convento y Casa de Acogida, se tiene una idea general de que en 

cualquier momento, la orden de Franciscanos que actúa como promotor, puede quedarse sin 

recursos, y en consecuencia, tener una repercusión de la paralización de las obras. Como ya se ha 

comentado, se trata de una Casa de Acogida de personas sin recursos. 

La organización que les acoge, vive de la caridad de otras personas que ofrecen donaciones para la 

supervivencia de aquellas que forman parte de la organización, tanto los que acogen, como lo que 

son acogidos. 

Este motivo es el propulsor del pensamiento que matiza que no es una buena idea realizar una 

programación para dicha obra puesto que de lo que se programa en un principio a lo que se realiza 

después, son extremos bastante considerables, que hacen que no sirva la programación, y que se 

provoque un cierto rechazo hacia ella. 

Bajo mi punto de vista, toda obra debería programarse, aun corriendo el riesgo de que los recursos 

económicos por parte del promotor acaben, y es que siempre es interesante y adecuado poder tener 

una programación del ritmo de la obra, aunque posteriormente haya modificaciones. 

Si no se realiza una programación, no pueden estudiarse posteriormente los desfases, tanto de 

repercusión negativa como de repercusión positiva, puesto que la base se desconoce. Es por ello 

que considero que el seguimiento económico y la programación de las obras es un aspecto 

indispensable para poder tener una situación de control máxima en toda la duración de la propia 

obra. 
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5. SEGURIDAD Y SALUD 

5.1. ANÁLISIS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. ÍNDICE DE 

CONTENIDOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En nuestro caso, se ha aportado, por parte de la empresa constructora, el Plan de Seguridad y Salud 

de la obra objeto de estudio, en cambio, no se ha conseguido por parte del técnico que lo ha 

redactado, el Estudio Básico de Seguridad y Salud. De este modo, se procederá a realizar un 

análisis de ambos, partiendo de un guion del contenido del Plan de Seguridad y salud, y redactando 

una serie de anotaciones, puntos y observaciones que irán enlazados con los del Plan, según debería 

haberse redactado el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Además, se elaborará a modo de guion, los contenidos que debería abarcar el estudio básico objeto 

de esta obra. 

En aquellos apartados o subapartados del análisis en los que no se refleje ninguna anotación es 

motivo de que es un apartado claro y clave, el que se presupone que se ajusta perfectamente al 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, sobre el que se ha redactado el Plan. De este modo, 

posteriormente se redactará el guion del Estudio Básico, por lo que dichos puntos constarán en el 

mismo. 

En general, todos los puntos que aparecen en un listado de numeración, son aquellos de los que 

consta el Plan de Seguridad y Salud, mientras que las anotaciones que permanecen redactadas sin 

ser estructuradas en guiones o numeraciones en lista, son aportaciones propias, con excepción del 

índice de contenidos que se redacta al final como ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Finalmente se destaca que en la obra, como ya se ha comentado, se realizarán actuaciones de 

intervención de la Fase “B”, fase anterior a la que se contempla en este proyecto. No se ha aportado 

el perceptivo Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la Fase “B”. Es por ello que se realiza el 

estudio de la Fase “C”, y en todo caso, se indicará la carencia de alguna referencia a este tipo de 

actividades. Se aportarán las anotaciones correspondientes para que quede reflejado, es decir, en la 

memoria, pliego y presupuesto no se considerará por ser de una fase distinta, y de este modo, no 

existir correspondencia entre muchos datos especificados, en cambio, se hará referencia a ellos en 

los planos que se han elaborado, así como en los distintos apartados de los Anexos. 
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MEMORIA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este apartado deberá consistir en una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos 

y medios auxiliares que se van a utilizar o cuya utilización está prevista. Además contendrá la 

identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 

técnicas necesarias para ello, así como la relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos valorando su eficacia. 

Se ha detectado un ajuste indebido del Plan de Seguridad y Salud a las características de la obra, 

por lo que se indica en el guion, aquellas consideraciones o desajustes con el proyecto que presenta 

el Plan de Seguridad y Salud objeto de análisis. 

1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.3. MODIFICACIONES 

En este caso, no deberá considerarse un Plan abierto, como se hace constar en el Plan de 

Seguridad y salud, ya que toda modificación que sucediera en obra y que pudiera afectar 

al Plan de forma que hubiera modificaciones, no debería modificarse el mismo, sino que 

debería redactarse un Anexo al Plan de Seguridad y Salud. 

1.4. DEFINICIONES 

1.5. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

2.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DE LA OBRA 

2.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

3. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA 

3.1. ADECUACIÓN DEL ACCESO A OBRA 

3.2. CERRAMIENTO PERIMETRAL 

3.3. SUMINISTRO AUXILIAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.4. SUMINISTRO DE AGUA 

3.5. VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 

3.6. SEÑALIZACIÓN EN OBRA 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
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4.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONCURREN EN LA OBRA 

4.2. RELACIÓN DE OFICIOS PREVISTOS EN LA OBRA 

4.3. MAQUINARIA PESADA PREVISTA 

4.4. MAQUINARIA LIGERA PREVISTA 

4.5. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS 

4.6. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.7. PROTECCIONES COLECTIVAS 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS NO EVITABLES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS EVITABLES Y SUS MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

6.2. ILUMINACIÓN 

6.3. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

6.3.1. EXTINTORES DE INCENDIOS 

6.3.2. LUGARES DONDE INSTALAR LOS EXTINTORES 

6.3.3. MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

6.3.4. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

6.3.4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

6.3.4.2. USO DEL AGUA 

6.3.4.3. PROHIBICIONES 

7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

9. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

9.1. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

9.2. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

9.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 

9.4. VIGILANCIA DE LA SALUD 

9.5. PLAN DE EMERGENCIA 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

10.1. RIESGOS 

10.2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

11. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

12. FIRMAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Todos los apartados de la memoria son conformes y adecuados a la obra de la Fase “C” objeto de 

estudio. 

No se ha detectado en ningún caso ninguna referencia a los trabajos de retirada de placas de 

fibrocemento de la cubierta. Se prevé que este apartado esté incluido en los Anexos. Aunque no se 

hayan estudiado todavía, por el orden que requiere este análisis, se ha detectado que en los Anexos 

tampoco existe ninguna referencia a ello. Es por este motivo, que se redacta un Anexo al plan de 

Seguridad y Salud, donde se aportan las medidas preventivas y  consideración de riesgos a evitar en 

los trabajos de la retirada de las placas de fibrocemento, por su contenido de Amianto. Además, se 

hace referencia a ellas en el plano 4 contemplado en el ANEXO Q. Este apartado se redacta al final 

del análisis del resto de apartados del perceptivo Plan. 

PLANOS Y FICHAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En los planos y fichas se ha tenido en cuenta las normas legales y complementarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se han de cumplir en 

relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles y 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

Se muestra la relación de fichas que contiene este apartado: 

− Andamios sobre borriquetas. 

− Andamios tubulares metálicos. 

− Elementos auxiliares de izado. 

− Gestos codificados para izado. 

− Escaleras manuales. 

− Electricidad en obra. 

Así pues, no se contempla en este apartado ningún plano de la obra, donde figuren las medidas de 

protección colectiva o cualquier otra indicación necesaria para la seguridad y salud. Es por ello que 

se han diseñado los planos adjuntos en el ANEXO Q, donde se reflejan todas las referencias a 

protecciones individuales y colectivas, así como señalización en la obra, y las referencias a los 

medios auxiliares que requieren ser instalados para la ejecución de los trabajos de esta fase. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

1.2. PRINCIPIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICADOS EN LA OBRA 

1.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 

TRABAJO EN LA OBRA 

1.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN LA OBRA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 

1.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN LA OBRA EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

2.1. NORMAS Y REGLAMENTOS QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA 

DURANTE LA OBRA 

2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA 

3. CONDICIONES FACULTATIVAS 

3.1. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

3.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.3. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA 

OBRA PROYECTADA RELATIVAS A CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

3.4. PLAN DE SEGURIDAD 

3.5. LIBRO INCIDENCIAS 

3.6. LIBRO DE ÓRDENES 

4. CONDICIONES TÉCNICAS. 

4.1. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR, LOCALES DE 

DESCANSO, COMEDORES Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.2. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SUS 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

4.2.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EPIS 

4.2.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

4.2.3. PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR 

4.2.4. PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 

4.2.5. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

4.2.6. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

4.2.7. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
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4.2.8. PROTECCIÓN DEL TRONCO 

4.2.9. PROTECCIÓN ANTICAÍDAS 

4.3. REQUISITOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, 

VIAL, ETC 

4.4. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

4.4.1. VALLAS DE CIERRE. 

4.4.2. VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA. 

4.4.3. ENCOFRADOS CONTINUOS. 

4.4.4. REDES PERIMETRALES. 

4.4.5. TABLEROS. 

4.4.6. BARANDILLAS. 

4.4.7. ANDAMIOS TUBULARES. 

4.4.8. PLATAFORMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EN PLANTA. 

4.5. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

4.6. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS 

AUXILIARES 

4.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARÍA 

4.8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

5.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

5.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

5.3. CLÁUSULA PENALIZADORA EN APLICACIÓN DE POSIBLES SANCIONES. 

5.4. FORMACIÓN. 

5.5. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

5.6. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

6. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

6.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA 

En el pliego de condiciones, se ajustan todos los apartados especificados en los puntos enumerados 

anteriormente, no quedando fuera de concepto ningún apartado ni subapartado. 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el presupuesto en el que se han tenido en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables 

a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se deben 

cumplirse en relación con las características, la utilización y la conservación de máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
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ANEXO A LA MEMORIA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este anexo se desarrolla una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares que se van a utilizar o cuya utilización está prevista. Además, se elaboran una 

serie de tablas con la identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas preventivas necesarias para ello y las protecciones necesarias para 

reducir dichos riesgos valorando su eficacia. En el listado que consta a continuación se reflejan 47 

fichas de instrucción de trabajos de prevención, y 12 fichas de prevención.  

Se remarca que en este apartado constan muchas fichas que no son objeto de aplicación en la obra 

objeto de estudio, tanto de instrucción como de prevención. Se establece la relación de las fichas 

que constan en el Plan a continuación. En aquellas que no son objeto de estudio para esta obra se 

anota al final del título “No procede”.  También se anotan unas especificaciones en aquellas que no 

se ajustan a la obra objeto de estudio, y además, se refleja en algunas de ellas que son también 

aplicables para aquellas actuaciones de intervención de la Fase “B”, así como, en una de ellas se 

indica que sólo es aplicable en las actuaciones de la Fase “B”, y por tanto, consta que no procede 

en esta Fase “C”. 

− ITP‐IN001 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA: También aplicable 

en la Fase “B”. 

− ITP‐IN003 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PREVIOS 

− ITP‐NG002 ACTIVIDADES PUNTUALES EN OBRA – VISITAS Y CONTROLES: 

También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐DE001 DEMOLICIÓN 

− ITP‐CE001 CIMENTACIÓN: No procede. 

− ITP‐CE002 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE FERRALLA: No procede. 

− ITP‐CE004 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

En esta ficha no se ajustan las especificaciones del camión hormigonera, ya que en 

las actuaciones de intervención de la obra de esta fase, e incluso de aquellas zonas 

sobre las que se actuará de la fase anterior, el hormigón será fabricado en obra. 

− ITP‐CE005 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: No procede. 

− ITP‐CE006 MONTAJE DE PREFABRICADOS: No procede. 

− ITP‐CE007 EJECUCIÓN DE MUROS Y PARTICIONES 
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Esta ficha no se ajusta. Debería considerarse como “Rehabilitación de muros y 

particiones”, así pues, se modificarían la identificación de riesgos principales, las 

medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, y las protecciones 

individuales y colectivas, ya que no son las mismas si se considera obra nueva, 

como si se considera rehabilitación porque la base y punto de partida no son las 

mismas.  

− ITP‐CE008 IMPERMEABILIZACIÓN: No procede. Sólo aplicable en trabajos de fases 

anteriores, en concreto de la Fase “B”. 

− ITP‐OC003 OBRAS DE FÁBRICA: No procede. 

− ITP‐OC004 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: No procede. 

− ITP‐RE001 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO: Sólo aplicable en trabajos de la 

Fase “B”. 

− ITP‐RE006 APLICACIÓN EN GENERAL DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO: 

También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐OF001 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

Esta ficha no se ajusta ya que debería considerarse como rehabilitación, así pues, se 

modificarían la identificación de riesgos principales, las medidas preventivas y 

protecciones técnicas adoptadas, y las protecciones individuales y colectivas, ya 

que no son las mismas si se considera obra nueva, como si se considera 

rehabilitación por no ser el mismo punto de partida para ambos casos. 

− ITP‐OF002 INSTALACIONES DE CARPINTERÍA DE MADERA 

− ITP‐OF004 CARPINTERÍA DE VIDRIO: No procede. 

− ITP‐OF006 INSTALADOR ELÉCTRICO: No procede. 

− ITP‐OF007 INSTALADOR DE FONTANERÍA: No procede. 

− ITP‐OF010 PINTOR 

− ITP‐OF012 ENCARGADO DE OBRA 

− ITP‐OF013 TÉCNICOS DE OBRA: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐OF014 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA: También aplicable en la Fase 

“B”. 
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− ITP‐OF015 OPERADOR DE MAQUINARIA LIGERA: También aplicable en la Fase 

“B”. 

− ITP‐OF016 MONTADOR DE ANDAMIOS 

− ITP‐ML001 AMOLADORA ANGULAR “RADIAL” 

− ITP‐ML004 GRUPO ELECTRÓGENO: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐ML005 HERRAMIENTA MANUAL: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐ML006 HORMIGONERA ELÉCTRICA BASCULANTE: También aplicable en la 

Fase “B”. 

− ITP‐ML007 MARILLO NEUMÁTICO: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐ML011 SIERRA CIRCULAR: No procede. 

− ITP‐ML014 VIBRADOR: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐ML015 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO: También aplicable en la Fase 

“B”. 

− ITP‐ML016 ELEVADOR / MAQUINILLO 

− ITP‐MP001 CAMIÓN CONTENEDOR ESCOMBROS 

− ITP‐MP002 CAMIÓN GRÚA AUTOCARGANTE 

− ITP‐MP003 CAMIÓN HORMIGONERA: No procede. 

− ITP‐MP004 CAMIÓN BASCULANTE: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐MP006 MANIPULADORA TELESCÓPICA 

− ITP‐MP012 GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA: No procede. 

− ITP‐EA001 ANDAMIO SOBRE BORRIQUETAS: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐EA002 ANDAMIOS TUBULAR METÁLICOS 

− ITP‐EA003 ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐EA004 ESCALERA MANUAL: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐EA006 PUNTALES: También aplicable en la Fase “B”. 

− ITP‐EA008 ANDAMIOS EN GENERAL: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐EP001 PROTECCIÓN AUDITIVA: También aplicable en la Fase “B”. 



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 102 

− FP‐EP002 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐EP003 PROTECCIÓN DE LA CABEZA: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐EP004 PROTECCIÓN DE LA CARA Y LOS OJOS: También aplicable en la Fase 

“B”. 

− FP‐EP005 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐EP006 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐EP007 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐PC001 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL: También aplicable en la Fase 

“B”. 

− FP‐PC002 TOMA TIERRA: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐PC003 BARANDILLAS: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐PC004 CABLE FIADOR DE SEGURIDAD: También aplicable en la Fase “B”. 

− FP‐PC006 RED DE SEGURIDAD: También aplicable en la Fase “B”. 

 

ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. RETIRADA DE PLACAS DE 

FIBROCEMENTO. AMIANTO. 

En los anexos al Plan de Seguridad y Salud, se debería haber desarrollado un Anexo concreto y 

específico de las operaciones con amianto. Estos trabajos requieren de un Plan de trabajo en 

concreto para las actividades que se desarrollen en la manipulación del Amianto. Para ello se 

desarrolla un Plan de trabajo de carácter general, para la retirada de placas de fibrocemento de la 

cubierta del edificio Ala Sur, considerándose un material no friable. 

Este Anexo se encuentra desarrollado en el ANEXO R de este documento. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En la obra objeto de estudio, no es necesaria la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, por no 

darse ninguno de los supuestos que condicionan esta decisión. Estos supuestos son: 

− Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €. 

− Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

− Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

− Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

La redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá ser lo suficientemente detallada para 

que permita la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, por ello, se ha procedido a 

desarrollar los planos anteriormente mencionados, ya que se ha considerado oportuno anexar la 

documentación gráfica correspondiente. 

Se decide que el índice de contenidos que debería tener la memoria del estudio básico de seguridad 

y salud sería el siguiente, basándonos en las aportaciones y comentarios añadidos al guion del Plan 

de Seguridad y Salud, aunque cabe destacar que el Estudio Básico de Seguridad y Salud, no exige 

el contenido de todos los apartados especificados. Así pues, se contemplan, por la amplitud de 

contenidos que alberga el Plan de Seguridad y Salud, desarrollado a partir del Estudio de Seguridad 

y Salud. 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA 

4. FASES DE REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS. ACTUACIONES DE 

INTERVENCIÓN. TRABAJOS. 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

8. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
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11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 

POSTERIORES. 

Este apartado no se ha desarrollado en el Plan de Seguridad y Salud, por lo que debería 

estar reflejado en el mismo. En concreto, deberían desarrollarse los planos que indicasen 

las previsiones y toda aquella información útil relativa a la seguridad y salud, para que 

puedan efectuarse en su día, los previsibles trabajos de conservación y mantenimiento del 

edificio. En este caso se han desarrollado dichos planos y se encuentran en el ANEXO Q. 

PLANOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En los planos y fichas se tendrán en cuenta las normas legales y complementarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se han de cumplir en 

relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles y 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

Es por ello que se han diseñado los planos adjuntos en el ANEXO Q, donde se reflejan todas las 

referencias a protecciones individuales y colectivas, así como señalización en la obra, y las 

referencias a los medios auxiliares que requieren ser instalados para la ejecución de los trabajos de 

esta fase. Los planos que se han desarrollado son los siguientes: 

− Plano 1. Convento. Fases B y C. Referencias a protecciones individuales y colectivas. 

− Plano 2. Convento. Fases B y C. Referencias a protecciones individuales y colectivas. 

− Plano 3. Edificio Ala Sur. Fase C. Referencias a protecciones individuales y colectivas. 

− Plano 4. Convento. Fases B Y C. Señalización. Centro de trabajo. Amianto. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Se desarrolla el siguiente índice de contenidos para el Pliego de Condiciones del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, aunque, como ya se ha comentado anteriormente, no es necesario el desarrollo 

del mismo, pero por las características del Plan de Seguridad, se procede a la enumeración de 

dichos apartados. 

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

2. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

3. CONDICIONES FACULTATIVAS 

4. CONDICIONES TÉCNICAS 

5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
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6. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este apartado es competencia solamente del Estudio Básico de Seguridad y Salud  y no del Plan 

por lo que en él quedará reflejado lo siguiente: “El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un 

Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de 

seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los 

trabajos. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.” 

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este apartado se recogerá un presupuesto que cuantifique los gastos previstos para la aplicación 

y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud.  

En el presupuesto no se incluirán los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 

trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 

admitidos, procedentes de organismos especializados. 

ANEXO AL ESTUDIO BÁSICO 

En este apartado quedarán redactados todos aquellos puntos que no se hayan desarrollado en el 

Estudio. Es por ello que debería constar un Anexo concreto y específico de las operaciones con 

amianto. Estos trabajos requieren de un Plan de trabajo en concreto para las actividades que se 

desarrollen en la manipulación del Amianto, por lo que debería al menos, hacer referencia a que se 

llevarán a cabo estas actividades, así como la forma de proceder a la realización de los trabajos. 

Este documento se encuentra desarrollado en el ANEXO R de este documento. 
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5.2. CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 
Conformidad o aprobación, son dos palabras clave en este apartado, que nos permiten tener una 

idea general de todo lo que abarca este apartado. Para poder entender de forma global, si la forma 

de desarrollar los trabajos en obra es o no la adecuada, y por tanto debe aprobarse o no, es 

necesario observar detenidamente, no solamente la forma en que se ejecutan los trabajos, sino el 

entorno en que los trabajadores están llevando a cabo sus tareas. El puesto de trabajo deberá estar 

en perfectas condiciones de seguridad y salud, para prevenir cualquier tipo de riesgo en la obra. 

En este apartado se han elaborado una serie de fichas que recogen el modus operandi de las 

actividades desarrolladas y ejecutadas en obra, así como las medidas de seguridad y salud 

existentes en el centro de trabajo. Estas fichas se pueden apreciar en el ANEXO S. 

Las fichas recogen en su encabezado la fecha y título de la misma, además de indicar si se trata de 

una conformidad o aprobación del modus operandi, o si en cambio, se trata de una “no 

conformidad” o disconformidad. Además, las fichas recogen fotografías, de instantes concretos en 

la obra. También se realiza una descripción del instante captado por la fotografía, así como un 

análisis de la misma. Finalmente se detallan y enumeran los riesgos a evitar, las medidas 

preventivas (éstas aunque no haya riesgos a evitar), y las referencias a protecciones individuales y 

colectivas.  
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5.3. DOCUMENTACIÓN, CONTROLES Y ACTAS ESPECÍFICAS 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

OBRA 
Para la organización y el buen desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad y salud, es 

necesario prescribir unas pautas de forma ordenada. Para ello se desarrollarán una serie de 

documentos, controles y actas específicos de la obra del proyecto de Rehabilitación del Convento y 

Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

El convenio se ha establecido con el arquitecto de la Dirección Facultativa de la obra, y por esta 

parte no se ha rellenado ningún tipo de documentación. La empresa constructora, por su parte, 

tampoco ha facilitado dicha documentación. Así pues, se procede a rellenarla del modo en que se 

debería de rellenar, teniendo en cuenta que se desconocen muchos datos, incluidos los datos 

personales, que no se han facilitado. Por lo tanto a la hora de introducir todos los datos en los 

documentos, se especifica cómo deberían de haberse rellenado dichos documentos, no mostrando 

así casi ningún nombre en concreto tanto de empresas como del personal involucrado en la obra. 

En algún caso se ha podido conseguir el nombre del personal o técnico al que le corresponde la 

correspondiente tarea. En estos casos puntuales, los nombres se muestran en el documento o acta 

correspondiente. 

Esta documentación a rellenar se muestra en el ANEXO T. En dicho anexo, se refleja una breve 

introducción del contenido de cada documento al inicio del dosier.  
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CONCLUSIONES 

Me gustaría destacar la importancia que ha tenido para mí haber podido realizar este trabajo fin de 

grado en la modalidad de convenio con empresas e instituciones. El primer contacto con el mundo 

laboral, y el haber podido dar un primer paso como técnico me ha hecho darme cuenta de la 

relevancia de algunos aspectos en la obra. 

En primer lugar me gustaría destacar que lo más importante para iniciar los trabajos y empezar a 

formar parte de un equipo que desarrolla su actividad profesional en obra, es conocer bien el 

proyecto en el que se va a trabajar. Además, llevar un seguimiento y control diarios de todos los 

aspectos de la obra, tanto a nivel de control de calidad como de seguridad y salud o económico 

permite alcanzar unos rendimientos máximos en el trabajo. 

En segundo lugar, quiero hacer constar que estoy muy satisfecha con la experiencia en general, ya 

que en obra he podido observar trabajos bien desarrollados y a su vez errores, que hacen crecer a 

un técnico a nivel profesional. Del análisis de los procesos constructivos y de las acciones llevadas 

a cabo en obra se puede realizar un enorme abanico que abarque desde el mínimo detalle a 

considerar para estar en un centro de trabajo en el que se desarrollen los trabajos de una forma 

exquisita y rigurosa, hasta generalidades, que no por su carácter tengan que ser menos importantes. 

Finalmente me gustaría rematar esta conclusión haciendo hincapié en que toda obra se basa en unos 

principios básicos que hace de ella un centro de trabajo excelente: actitud, seriedad, orden, 

profesionalidad, control, calidad, planificación y seguridad. 
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ANEXO A. MEMORIA DE REHABILITACIÓN 

En este apartado se recoge la memoria de rehabilitación. Esta memoria contiene la memoria 

descriptiva, la memoria histórica, la memoria de patología, la memoria de intervención y la 

memoria constructiva. 

Estas memorias están elaboradas a partir de las memorias que contempla el proyecto. A partir de 

ellas se ha elaborado una síntesis de cada una de ellas que permiten darnos una idea general del 

conjunto.  
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. ENTORNO FÍSICO, ACCESOS Y DESCRIPCIÓN DEL CONVENTO 

El eremitorio corresponde a un promontorio que domina la villa de Benigànim. Se contempla la 

existencia de importantes muros de mampostería y piedra seca que conforman las terrazas de 

cultivo. El conjunto está formado por tres ermitas y un convento, todas ellas muy vinculadas a la 

orden Franciscana y en concreto al convento de San Francisco de Asís de Benigànim. A todo esto 

hay que añadirle que en las últimas décadas se han construido abundantes viviendas unifamiliares 

aisladas de dudosa legalidad, que han afectado de manera agresiva al paisaje y de forma general al 

conjunto. 

El Convento tiene acceso rodado. Existe una derivación de un camino de tierra que llega hasta la 

Ermita de San Antonio, y a la fachada principal del Convento. Además, situándose enfrente de la 

fachada, ésta conecta con la localidad de Benigànim mediante un camino escalonado de acceso 

peatonal que se puede observar en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Plano parcelario actual. Indicación de vías principales, ermitas y conventos. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 
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El Convento dispone de una parcela de 18.000m2, de los cuales, aproximadamente 2.000 m2 

corresponden a la superficie edificada del Convento. La parcela presenta una forma de L irregular 

tal y como se aprecia en la Figura 2. Así pues, se asienta sobre un terreno irregular formado por 

piedra arenisca, la cual también se extrajo para su uso en la construcción del Convento. 

 
Figura 2. Parcela del Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís de Benigànim. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

La altura media del conjunto es de tres plantas y está formado por una serie de bloques o 

dependencias, los cuales se enumeran a continuación. Así pues, pueden observarse las Figura 3 y 

Figura 4 que muestran una perspectiva del conjunto global y un esquema de la planta del mismo. 

Dependencias: 

1. Iglesia 

2. Claustro 

3. Nevera 

4. Ala dormitorio o Ala Sur (zona principal a actuar objeto del TFG) 

5. Nuevos dormitorios ampliación s. XX 

6. Capilla de la comunión inacabada 

7. Antiguo refectorio y cocina 

8. Despensa 

9. Patio mirador de Benigànim 

10. Aulario del colegio 1913 

11. Cuerpo de “les Arcaetes” 
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Figura 3. Perspectiva del conjunto. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

 
Figura 4. Planta del conjunto. 
Fuente: José Pardo. 

Se procederá a describir de forma breve las distintas estancias del Convento, a excepción del Ala 

Sur, que es la dependencia objeto de rehabilitación de este proyecto. 

La iglesia actualmente está formada por dos naves, con cabecera y cuatro crujías cada una. La nave 

sur es la más antigua, y la nave norte está fechada en 1746. La fachada actual del templo se integra 

en la del convento dándole continuidad y homogeneidad a la fachada conjunta. 
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El claustro se atribuye al siglo XVIII por su composición y materialidad, sistemas constructivos, y 

evolución de los conventos franciscanos cercanos. El claustro presenta forma de rectángulo 

irregular, y su construcción posibilitó el cierre del espacio del patio. De las tres plantas que lo 

componen, la planta baja es la única construcción original que se conserva puesto que en los años 

80 del siglo pasado hubo una intervención en el convento, y entre otros elementos, afectó a las dos 

plantas altas del claustro. Cada vertiente tiene tres arcadas, y la arcada central, está separada de las 

laterales mediante dos pilares que absorben los esfuerzos del patio y los transmiten al terreno. 

El refectorio presenta una fachada adyacente a la fachada principal de acceso al Convento. Su 

construcción se atribuye al siglo XVIII, pero también sufrió modificaciones en los años 80 del siglo 

XX. El edificio tiene dos plantas y una planta semisótano. 

El Ala Dormitorio es un bloque longitudinal de 26 metros de largo por 4,66 metros de ancho 

medidos interiormente. La estructura de muros es de carga y presentan un espesor de 60 cm. La 

fachada está enlucida y pintada, y la cubierta es a un agua, con tejado de teja árabe (mismo sistema 

de cubrición que en todo el conjunto). Se aprecia en la fachada la distinción entre dos partes 

construidas en distintas épocas: la primera engloba a la planta baja, y la segunda a las dos plantas 

altas. La planta baja presenta en la fachada unos huecos de mayores dimensiones, con jambas y 

alféizares de sillarejo y dinteles de madera. En cambio, las plantas superiores presentan huecos de 

menores dimensiones. Los dinteles de éstas últimas plantas se realizan con arco rebajado de ladrillo 

macizo visto con aparejo a rosca, y las jambas son de mampostería de piedra. Tanto la primera 

como la segunda planta, presentan divisiones interiores de tabiquería en ocho celdas, las cuales se 

conservan solamente cuatro en la segunda planta. La primera planta sufrió modificaciones en los 

años 80 del siglo XX 

El edificio de les Arcaetes es un cuerpo de tres plantas, cubierto a dos aguas, adosado al Ala Sur o 

Ala Dormitorio. La cubierta de este edificio se rehabilitó en la Fase A del proyecto de 

rehabilitación del Convento y Casa de Acogida. Los huecos que presenta el cuerpo de les Arcaetes, 

son de la misma época que los de la planta baja del Ala Sur. Además, enfrente del acceso principal 

por la planta baja del edificio se presencia una nevera que era utilizada por los franciscanos para el 

comercio de la nieve, según documentos del Archivo Franciscano, tal y como se indica en el 

proyecto. 

El aulario del colegio, fechado en 1913, completa el conjunto. Este edificio se adosa en su 

medianera al Cuerpo de les Arcaetes, quedando una parte de ella no adosada al bloque. Además, se 

adosa al Ala Sur, mirando al patio del Compás, o también conocido como patio mirador de 
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Benigànim. Es un edificio de tres plantas y planta semisótano, cubierto a dos aguas. 

1.2. SUPERFÍCIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 

A continuación se muestran las superficies útiles de cada planta y de cada dependencia, y se 

estiman las superficies construidas de cada planta del edificio Ala Sur en la Tabla 1 y en la Tabla 2. 

Tabla 1. Cuadro de superficies por dependencias del edificio Ala Sur. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

Planta Denominación Superficie útil (m2) 

Baja 
Antigua Sacristía 37.10 

Planta Baja Celdas Sur 53.50 
Portal de la Sopa Celdas Sur 17.40 

TOTAL 108.00 

Primera 

Pasillo Sur 01 34.05 
Celda Sur 01.01 15.60 
Celda Sur 01.02 15.55 
Celda Sur 01.03 15.45 
Celda Sur 01.04 15.10 
Celda Sur 01.05 17.95 

TOTAL 113.70 

Segunda 

Pasillo Sur 02 39.25 
Celda Sur 02.01 11.20 
Celda Sur 02.02 10.15 
Celda Sur 02.03 11.70 
Celda Sur 02.04 14.95 
Celda Sur 02.05 19.10 
Celda Sur 02.06 10.55 

TOTAL 116.90 
 

Tabla 2. Cuadro de superficies por plantas del edificio Ala Sur. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

Denominación Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 

Planta Baja 108.00 144.20 
Planta Primera 113.70 144.20 
Planta Segunda 116.90 144.20 

TOTAL 338.60 432.60 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO “ALA SUR” 

El edificio objeto de estudio se muestra en la Figura 5 enmarcado en el conjunto. 

El conjunto presenta una evolución que responde a tres impulsos constructivos fundamentales: uno 

anterior al siglo XIX, otro anterior al siglo XX, y la propia construcción del edificio.  

 
Figura 5. Planta del conjunto. La zona sombreada indica el ámbito de actuación. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

Esta parte del convento corresponde al  bloque lineal que discurre paralelo al edificio 

“Trasagrario”. Tiene tres plantas: la planta baja, planta primera y planta segunda. También tiene 

una planta baja cubierta cuya altura es menor de 1,50 metros, y que no se considera como tal, sino 

como cámara entre el “falso techo” de viguetas de madera y revoltón. 

La fachada del edificio regenta el “Patio del Compás”. Su planta es bastante regular, ya que los 

muros que la componen muestran un paralelismo considerable. El plano de la fachada tanto en el 

estado actual como en el estado propuesto se muestra en la Figura 6 y en la Figura 7. Las dimensiones 
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máximas interiores corresponden a 25,14 metros por 4,68 metros, medidos en la planta primera. Su 

superficie construida total se estima en 432,60 m2, mientras que la útil se establece en 338,60 m2. 

Los muros que delimitan el espacio interior son bastante gruesos, del orden de 60 cm. 

 
Figura 6. Plano de alzado. Fachada en estado actual. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

 
Figura 7. Plano de alzado. Fachada en estado propuesto. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

El diseño de las fachadas muestra dos fases evolutivas: la planta baja con dinteles y arcos de 

cantería es anterior a las plantas altas, caracterizadas por sus dinteles de ladrillo a sardinel y sus 
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jambas de mampostería cuyo revoco imita un fingido de ladrillo. 

La cubierta del edificio consta de una chapa metálica apoyada sobre rollizos de madera, 

ajustándose mediante cuñas y tacos que regularizan la superficie de apoyo. La cubierta muestra la 

falta de teja cerámica curva. Se muestra en la Figura 8 y en la Figura 9, el estado actual de la cubierta, 

y el estado propuesto. Además, se puede apreciar más adelante, la sección por el tejado también en 

los dos estados en la Figura 10. 

 
Figura 8. Plano de planta. Estado actual de la cubierta. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

 

 
Figura 9. Plano de planta. Estado propuesto de la cubierta. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 
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Figura 10. Secciones propuesta y actual del edificio. 
Fuente: Proyecto de rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

 

La conexión entre sus niveles, anulada la escalera histórica que cabe recuperar, se produce 

actualmente por la escalera del claustro de la planta baja a la planta primera, y por una escalera 

impropia en forma de U, de la planta primera a la segunda, que anula el acceso al bajo cubierta de 

la Iglesia. La escalera que se inserta en el aulario de Fray Maseo también permite la conexión de 

todos los niveles. 
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2. MEMORIA HISTÓRICA 

No se ha conseguido datar toda la sucesión de hecho, pero se relata la memoria con una cronología 

de los hechos acontecidos, contados desde los inicios y se refleja en ella el conjunto del Convento 

Franciscano antes de haber realizado ninguna intervención. 

La comarca de la Vall de Albaida fue una de las regiones con mayor número de fundaciones de 

conventos a finales del siglo XVI. Uno de los principales factores que iniciaron el asentamiento de 

nuevas comunidades religiosas en esta zona fue la figura del patriarca Ribera. 

Se desencadena a partir de este momento una tendencia y una necesidad de albergar a los 

franciscanos que se asentarán en la zona de Benigànim, mediante la construcción de Conventos y 

ermitas en la zona, que es cuando se construye el convento. 

En el siglo XVII se establece la consolidación definitiva del convento franciscano de Benigànim, 

cuando se produjo el primer asentamiento, y la comunidad de hermanos franciscanos asentados fue 

aumentando tanto en número, como en el tamaño de los edificios que los albergaban y formaban el 

conjunto conventual. 

Mediante una serie de Visitas pastorales que se contemplan a través de la investigación de 

documentos de archivo, se conoce que en el convento fueron acaeciendo una serie de hechos que 

requerían de la necesidad de ampliar y realizar intervenciones en el propio convento. 

A partir del estudio de la documentación escrita, se obtienen los siguientes resultados a grandes 

rasgos acerca de los procesos evolutivos del conjunto de edificios conventuales. A raíz de estos 

datos se estima que hacia 1630 el conjunto contaba con las siguientes construcciones: 

1. Iglesia con cuatro capillas laterales. 

2. Trasagrario. 

3. Sacristía. 

4. Refectorio. 

5. Dormitorios. 

6. Archivo. 

Además, se puede observar la Figura 11, que muestra una hipótesis sobre la posible evolución del 

conjunto en el siglo XVII. 
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Figura 11. Hipótesis sobre la posible evolución de la iglesia y del convento en el siglo XVII. 
Fuente: Proyecto de Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

En el siglo XVIII se producen los cambios más importantes en el convento. Uno de los factores 

fundamentales de estas transformaciones fue el aumento del número de residentes en el mismo. 

Éste aumento tiene como lógica, la ampliación de las instalaciones y dependencias del convento. 

Todas las trasformaciones que se produjeron en este siglo, vienen parcialmente definidas por la 

creación del edificio denominado como Nevera. Además, se prevé que estos cambios no son 

producto de un momento constructivo determinado, sino más bien, de un impulso constructivo y 

continuado que se prolonga durante todo el siglo XVIII. 
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01.- IGLESIA 02.-CLAUSTRO; 03.-NEVERA; 04.-ALA DORMITORIO; 05.-NUEVOS DORMITORIOS 

AMPLIACIÓN S. XX; 06.- CAPILLA DE LA COMUNIÓN INACABADA; 07.-ANTIGUO REFECTORIO Y 

COCINA; 08.-DESPENSA; 09.-PATIO MIRADOR DE BENIGÀNIM; 10.-AULARIO DEL COLEGIO 1913; 11.- 

CUERPO DE “LES ARCAETES” 

Figura 12. Planta general del Convento. 
Fuente: Proyecto de Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

El siglo XIX supuso un periodo de degradación para el convento e general y para la iglesia del 

mismo en particular. Gracias a los libros de visita conservados en el Archivo Franciscano de 

Valencia se conocen algunos datos sobre la decoración y distribución  de la Iglesia.  En el año 1837 

la desamortización exclaustró a los frailes, y a partir de este momento, se cambió por completo la 

función originaria del edificio. Hasta el año 1890, no se volvió a restablecer el uso conventual y 

religioso del convento. Esta nueva ocupación efectiva del recinto supuso un nuevo impulso 
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constructivo ya que los nuevos moradores tuvieron que acondicionar el conjunto de los edificios, 

presa del abandono y pillaje durante más de medio siglo de exclaustración. 

En el siglo XX, la concentración de estudios franciscanos en el convento dio un importante impulso 

a la construcción y reforma del convento. El edificio a pesar de los intentos de los hermanos 

franciscanos no llegó a recuperarse. En 1979, el conjunto del convento fue cedido por Cáritas a una 

asociación llamada Le Patriarche, que acogía a jóvenes toxicómanos para su rehabilitación. 

Los responsables de esta asociación, realizaron intervenciones y transformaciones en los edificios 

del convento, de modo que importantes vestigios de la obra original se perdieron. La intervención 

fue escasamente respetuosa con el conjunto preexistente. No se ha encontrado documentación 

relativa al estado anterior a su reforma, que previsiblemente se hizo sin proyecto, sin la 

intervención de técnicos capacitados, y sin supervisión de la administración. Además, es posible 

que las obras se dilataran en el tiempo ya que se encontraron restos de papel de periódico en las 

cajas del alumbrado de la segunda planta del claustro que datan de enero de 1993. 

Puesto que esta asociación no era de carácter católico, el espacio de la iglesia no fue cedido para su 

uso. Se utilizó como almacén y trastero, y de ésta época desencadenan los numerosos actos de 

vandalismo e la decoración pictórica, como atestiguan los grafiti fechados. 

La cubierta de la iglesia, ya se encontraba en mal estado, por lo que se colocaron chapas onduladas 

en uno de los faldones. Esta solución es idéntica a la que se adoptó en la cobertura de los edificios 

“les Arcaetes” y “Ala Sur” o “los dormitorios”. Las tejas sustraídas, se utilizaron para retejar zonas 

ocupadas. 

El claustro, a excepción de la planta baja, fue totalmente intervenido. Los forjados y los alzados 

son totalmente nuevos. La totalidad de las cubiertas de las alas del claustro se ejecutaron con 

hormigón armado y con cobertura de teja tradicional. La actuación cambió la distribución del 

edificio debido a la indebida intervención de Le Patriarche. El refectorio y la cocina fueron también 

totalmente transformados donde se mantuvieron los muros de planta baja, en los que se abrieron 

nuevos huecos anteriormente inexistentes. 

En general, el conjunto de las obras ha significado la pérdida de la identidad original del espacio 

interior del edificio. Muchas de las actuaciones realizadas en él no han tenido en cuenta la 

singularidad del mismo y han representado graves agresiones, no conservando la identidad original. 
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3. MEMORIA DE PATOLOGÍA 

La memoria de patología queda basada en el resultado de las inspecciones oculares y de las catas 

realizadas en fase de proyecto. Siempre que durante la ejecución de la obra alguna hipótesis no se 

corrobore, se tendrá que corregir en la medida de lo posible en cuanto a las diferencias previstas. 

La patología existente de debe principalmente a los daños causados durante la estancia de Le 

Patriarche, en torno a 1980, donde se efectuaron una serie de trabajos en la cubierta para tratar de 

sustituirla con chapas o recolocarla. De este modo, tanto los encuentros no resueltos, así como la 

mala colocación de la cobertura, son el principal causante de la patología presente en este ámbito 

de actuación. 

3.1. MUROS Y REVESTIMIENTOS 

Los muros no presentan problemas de resistencia estructural, no obstante, sí presentan algunos 

problemas de servicio derivados de la acción de la humedad y de algunas acciones humanas que 

anteriormente han intervenido en el edificio. Se enumera la patología en muros: 

1. Desprendimiento de revestimientos por humedad capilar en la fachada. 

2. Costras negras bióticas y hongos debidos a la obturación o rotura del tubo de evacuación 

de aguas en la fachada. 

3. Presencia de parches de mortero de cemento gris en parches que poseen sales y absorben 

humedad. 

4. Los huecos de planta baja presentan carpinterías mal adaptadas a los huecos y 

reaprovechadas, no estando en buen estado. 

5. Los alféizares de huecos están en mal estado. 

6. Los dinteles se comprobarán para ver su estado. 

7. Presencia de oxidaciones de los elementos de hierro, tales como rejas. 

8. Falta de cubierta y revestimiento impermeabilizado adecuadamente. 

9. Presencia de elementos vegetales. 

10. Revestimientos interiores en mal estado. Numerosas pintadas vandálicas y presencia de 

humedades. 

3.2. FORJADOS 

Los forjados se hallan en buen estado de conservación aparentemente. 

Durante la ejecución de las obras se efectuarán catas y se comprobará la composición de los 
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forjados para evaluar su capacidad de carga y establecer, en caso de mantenerlos como está 

previsto, la carga máxima de uso que pueden soportar en condiciones de seguridad estructural. 

3.3. CUBIERTA 

La cubierta presenta vestigios de lo que en su día pudo haber. Permaneces los rollizos cuya 

directriz no es siempre recta. Para el apoyo del tablero se han utilizado cuñas para el buen 

asentamiento de éstos. Anteriormente se prevé que hubiera un tablero de cañizo y teja curva 

moruna. 

El problema más grave es la falta de resolución de algunos encuentros singulares que han 

provocado filtraciones de agua. 
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4. MEMORIA DE INTERVENCIÓN 

4.1. INTENCIONES 

Se pretende la recuperación del edificio en general, pretendiendo dejar un aspecto lo más similar 

posible al original y dejando una estabilidad segura en el edificio. 

4.2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Se seguirán unos criterios de intervención, basados en las siguientes pautas: 

1. El estudio del edificio nos marca la pauta de intervención: El edificio es el maestro. 

2. Se considerará la recuperación del último volumen, de acuerdo con la ficha del Catálogo de 

Bienes y Espacios Protegidos de Benigànim, y con la legislación de Patrimonio en vigor. 

3. La estructura resiste fundamentalmente a esfuerzos de compresión. Se reserva la utilización 

del hormigón armado sólo a aquellos casos en los que sea estrictamente necesario 

conservar la estructura portante y sus excesivas deformaciones desaconsejen la 

introducción de nuevos esfuerzos horizontales. 

4. La reconstrucción de la cubierta se efectuará de acuerdo con el sistema estructural anterior. 

5. Se utilizarán materiales y morteros tradicionales compatibles con la fábrica histórica. 

6. Se pretende permitir una lectura de las diferentes evoluciones del edificio a partir de sus 

elementos definidores, mediante un sutil sistema de lectura estratigráfica y evolutiva del 

edificio histórico. 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

A continuación se enumera las actuaciones consideradas que garantizarán la estabilidad del 

edificio: 

1. Vallado de la zona. 

2. Montaje de andamio. 

3. Eliminación de elementos sueltos e inestables. 

4. Reposición de dinteles en mal estado. 

5. Inyección de cal hidráulica en las grietas más significativas. 

6. Apuntalamiento de zonas que se designen. 

7. Desmontaje del forjado de falso techo y sustitución de sus elementos deteriorados. 

8. Eliminación de pilares de hormigón armado y de las vigas IPN y sustitución por elementos 

compatibles con la fábrica histórica y con la legislación patrimonial. 
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9. Retirada y acopio de chapa. 

10. Reconstrucción de la cubierta. Se realizará por tramos. 

11. Picado, saneado y limpieza de muros interiores y exteriores para posteriores acciones de 

consolidación y solución de patología en muros. 

12. Recomposición de enfoscados y enlucidos. 

13. Restauración del reloj de sol. 

14. Colocación de carpinterías, remates y acabados. 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

5.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO: CIMENTACIONES 

El edificio se cimenta sobre la roca madre, que aflora en el muro este de la denominada sacristía. 

Es una roca arenisca, utilizada como material de construcción de la ermita, y ha demostrado tener 

una capacidad resistente para soportar las cargas que le transmite el edificio. 

5.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

MUROS: FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 

La estructura vertical se compone de muros de carga de espesores que varían entre 70 y 75 cm de la 

construcción primigenia, y muros de 60 cm de espesor del resto de ampliaciones. Todos los muros 

son de mampostería, de piedra arenisca del lugar. 

El peso específico de la piedra arenisca debe rondar, de acuerdo con la NBE-AE88, los 2.400 

Kg/m3 (24KN/m3). Como mínimo, la piedra arenisca debe de poder soportar 7N/mm2, es decir, 70 

Kg/cm2, según la notación tradicional. 

El muro transmite una tensión de 0,274 N/mm2 a la cimentación, valor muy inferior al límite de 3,5 

N/mm2, considerado como el mínimo de los valores probables. 

VIGAS DE MADERA LAMINADA 

Se opta por reconstruir las vigas del edificio e su material original, madera. Por su mayor 

durabilidad, precio y resistencia al fuego, se elige la madera laminada de abeto. 

MUROS 

Dado que en las fábricas la tensión admisible para esfuerzos de compresión es a efectos prácticos 

“infinita”, los muros serán estables mientras no se produzcan tensiones en su fábrica. Para ello, 

mediante la introducción de tirantes en los pares de cubierta y la disposición de un zuncho de 

hormigón armado perimetral, se pretenden evitar las posibles tracciones que pudieran producirse. 

FORJADOS 

Los forjados se realizan mediante vigas de madera laminada y bovedilla curva de 50 x 14 (ancho x 

alto), sobre el que se dispone capa de compresión de hormigón aligerado reforzado con fibras de 
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polipropileno, de 5 cm de espesor. 

5.3. MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Dado que no es perceptivo el cumplimiento del DB-HE 1 Ahorro de Energía, ni el Documento 

Básico DB-HR Protección frente al ruido, no se procede a la definición de dicho subsistema bajo 

los aspectos contemplados en dicho Documento Básico. 

ESTRUCTURA 

− Los muros, en aquellos puntos que no se conserven o sea recomendable, se reconstruirán 

con mampostería de piedra arenisca, con mortero de cal, en proporción 1:6 (cal-arena). Se 

determinará por parte de la D.F. la realización de pruebas con diferentes arenas y con 

diferentes proporciones de cal, con objeto de obtener una resistencia y coloración adecuada 

a los paramentos históricos. 

− En caso de efectuar una cadena de atado de las cabezas de los tres muros, ésta será con 

hormigón armado, cemento blanco HA-25/B/20/IIa y acero B-500S. 

− Los forjados se compondrán de viguetas de madera laminada, que se completarán con la 

construcción de revoltones de bovedilla curva y capa de compresión de hormigón aligerado 

con arcilla expandida y reforzado con polipropileno. 

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA 

− Los cerramientos que precisen ser renovados se realizarán con muro de mampostería de 

60cm a 75 cm de espesor, tanto en los casos que cumplan funciones estructurales como de 

simple cerramiento. El acabado exterior será enfoscado de mortero de cal, con 

granulometría adecuada para evitar su retracción diferenciado en su tratamiento de los 

paramentos históricos, y enlucido de yeso al interior. 

− Los dinteles que en su caso se deban ejecutar, se efectuarán de piedra –en huecos 

pequeños-, o con elementos de madera, tal y como indicará la D.F. y según la buena 

práctica constructiva habitual de dicho material. 

− Los retacados de ladrillo y recomposiciones de molduras, se realizarán con ladrillos de 

similares características a los históricos, cuyo grado de deterioro y erosión permite la 
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perfecta distinción para el especialista de los trabajos nuevos de reparación. 

− La tabiquería divisoria y de ocultación de instalaciones, se ejecutará con ladrillo cerámico 

hueco doble de 7cm de espesor, tomado con mortero de cemento blanco, cal y arena 

fijando la última hilada con el forjado con pasta de yeso. 

− No se admitirán diferencias mayores de 1cm medidas con regle de 3 metros en cualquier 

tabiquería y dirección. 

CUBIERTA 

− La cubierta será inclinada y su pendiente reproducirá, en la medida de lo que se conoce, la 

pendiente original. 

− Su tablero se conformará por medio de vigas y viguetas de madera laminada, tablero 

compuesto por panel sándwich hidrófugo (100+50+19mm), sobre el que se aconseja la 

colocación de una placa bituminosa impermeable de fibroasfalto. 

− Teja árabe moruna, al menos en las tejas cobijas. Las tejas canal podrán ser nuevas, de tipo 

claro o blanco, según determinaciones de la D.F. 

− Canal oculta de zinc, montada sobre una canal de obra y hormigón, doblemente 

impermeabilizada con lámina bituminosa o asfáltica, que permita una adecuada solución de 

la evacuación de aguas durmientes, resultado del trazado de las cubiertas. 

− Bajantes y canalones según planos de proyecto e indicaciones de la D.F. en las preceptivas 

visitas de obra, una vez conocido el estado real del edificio. 

CARPINTERÍA Y VIDRIERIA 

− Los premarcos de las puertas y armariadas serán de pino de Suecia, secado en autoclave, de 

grueso adecuado a la anchura final de la pared, incluido acabado. 

− En general, la carpintería de puertas se realizará con madera de pino melis. Los forros de 

marco y arquitrabes serán del mismo material y acabado, con un espesor mínimo de 12mm. 

Las manivelas de las puertas serán de acero inoxidable mate. 

− Las puertas exteriores serán de madera de pino melis, macizas, realizadas con tablas y 

tablones de diferentes escuadrías, según planos de proyecto, con parte proporcional de 

herrajes. 

− Las ventanas serán de madera, de una hoja, abatibles y adaptadas a la geometría de los 
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huecos, de madera de pino melis de primera calidad, para recibir acristalamiento de doble 

vidrio aislante formado por un vidrio de tipo 5+5mm. 

− La reja del arco abocinado será similar a la existente, según presupuesto de proyecto. 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

− No procede. 

ELECTRICIDAD 

− La instalación de electricidad no es objeto de este proyecto. En todo caso, se podrán dejar 

previsiones de canalizaciones empotradas y de trazado de la instalación, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

SOLADOS Y ALICATADOS 

− Enmorrillado tradicional en espacios exteriores. 

GUARNECIDOS, ENFOSCADOS, ESCAYOLAS Y PINTURAS 

− El enfoscado exterior del patio se realizará con enfoscado de cal. Las pinturas que se 

utilicen serán a la cal o al silicato, en función de las muestras del paramento y de sus 

análisis. 

− El guarnecido interior se efectuará maestreado con maestras cada metro, con yeso, a mano, 

sobre las paredes, respetando los estratos murarios anteriores cuya conservación se 

determine. El grueso de dicho guarnecido y su acabado final podrá establecer sutiles 

diferencias con la fábrica y con los revocos antiguos conservados. Este mecanismo permite 

propiciar las necesarias lecturas de diferenciación entre lo nuevo y lo viejo así como la 

conservación de las huellas de la historia constructiva del edificio. 

− Guarnecido de yeso de las bovedillas curvas, a buena vista. 

− No se prevén falsos techos. 

CANTERÍA Y PIEDRAS ARTIFICIALES 

− Los vierteaguas de las ventanas se realizarán con ladrillo macizo colocado a tabla, tal y 

como estaba en el edificio anteriormente, incluido vuelo de 5 cm. con formación de 
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goterón y penetración de 2cm en las jambas de los huecos. 

− Los alféizares de las ventanas de la fachada norte se ejecutarán con piedra de Moncada, 

pues no parece que estuviesen construidos con ladrillo macizo, a falta de inspección en 

Dirección de Obra correspondiente. 
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ANEXO B. COMPROBACIÓN DE LA SECCIÓN DE VIGAS DE 

MADERA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ALA SUR 

El Anexo B contempla como su propio nombre indica, la comprobación de la sección de las vigas 

de madera de la cubierta del Ala Sur. 

En el documento que a continuación se muestra, se especifican todos aquellos pasos a seguir 

necesarios para la realización de los cálculos pertinentes que nos permiten obtener la sección de las 

vigas de madera óptimas para la cubierta del edificio Ala Sur. 
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1. GENERALIDADES 

Para proceder a realizar el análisis de la sección de cálculo de las vigas de madera que 

contempla el proyecto, será necesario estudiar tanto el documento básico de Seguridad 

estructural Madera, DB SE-M, como el documento básico de Seguridad Estructural, y el de 

Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación, DB SE, y DB SE-AE. En este anexo, se 

procederá a realizar la comprobación de la sección de cálculo de las vigas de cubierta 

especificadas en proyecto. En el proyecto además, consta el cálculo de las viguetas de madera 

ubicadas entre los revoltones del forjado. En nuestro caso, no se comprobarán, por ser una 

sustitución de viguetas de madera de las mismas dimensiones que las anteriores. 

La madera que consta en el proyecto, se trata de una madera GL 24 h, madera laminada 

encolada homogénea de resistencia característica igual a 24 N/mm2, con una clase resistente de 

11 N/mm2, y un módulo de elasticidad de E = 11.000 N/mm2. 

En el proyecto,  el apartado “CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL DB-SE Y DB-SE-AE”, no hace referencia en ningún momento al DB SE-M. 

En cambio, dentro de estos documentos básicos sí considera el cálculo de los siguientes puntos: 

• Hipótesis y datos de cálculo de vigas y viguetas de forjados. 

o Acciones de cálculo de viguetas de forjados que soportan cargas de vivienda. 

o Acciones de cálculo de viguetas de forjados de cubierta. 

o Solicitaciones de cálculo de viguetas de forjados de uso vivienda. 

o Solicitaciones de cálculo de viguetas de cubierta. 

o Resultados. 

En este Anexo, se procederá al análisis las hipótesis en las acciones y solicitaciones de las vigas 

inclinadas de la cubierta, así como se procederá a la realización del cálculo de las mismas para 

obtener como resultado la verificación de que la sección de estas vigas cumple según lo 

especificado en proyecto. Se tendrán en consideración para ello todos los documentos básicos 

de seguridad estructural citados anteriormente. 
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2. DATOS DE PROYECTO 

En el proyecto de ejecución constan los datos que se muestran a continuación basándose en la 

hipótesis y datos de cálculo de vigas inclinadas. 

Esta serie de tablas con datos obtenidos y resultados se muestran en los siguientes apartados. 

2.1. HIPÓTESIS Y DATOS DE CÁLCULO DE VIGAS SEGÚN 
PROYECTO 

Acciones de cálculo de viguetas de forjados de cubierta 
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Solicitaciones de cálculo de viguetas de cubierta 

 

Resultados 
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3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1. VIGAS DE CUBIERTA 

Las vigas de cubierta se han calculado para poder llevar a cabo la rehabilitación de la cubierta 

del edificio Ala Sur. 

Éstas vigas, actualmente rollizos de madera, serán vigas de madera laminada del mismo tipo que 

las vigas que conforman la inclinación de la cubierta: Vigas de madera laminada encolada 

homogénea GL 24 h. 

Se muestra en la Figura 1 el diagrama de cargas de una de las viguetas sobre la que se 

establecerán los cálculos. 

 

Figura 1. Diagramas de esfuerzos de una viga de cubierta. 
Fuente: propia. 
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4. COMPROBACIONES. CÁLCULOS. 

Se procede en este apartado a la realización de la comprobación de los cálculos de las vigas que 

conforman la inclinación de la cubierta del edificio Ala Sur. Para ello se determina la forma de 

proceder para la elaboración del cálculo necesario. 

En el análisis del documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación, que se 

tendrá en consideración como punto de partida se establecen los pasos a seguir para la 

comprobación y cálculo de la sección de las vigas.  

4.1. PESO PROPIO 

En primer lugar se procederá a determinar el peso propio de la cubierta. En el Anejo C se 

incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos típicos. La Tabla 1 

equivalente a la tabla C.2 del Anejo C, nos muestra una clasificación de los pesos por unidad de 

superficie de distintos elementos de cobertura.  

Tabla 1. Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura 
Fuente: Tabla C.2. CTE DB-SE-AE. 

Materiales y elementos Peso 
kN/m2 

Materiales y elementos Peso 
kN/m2 

Aislante (lana de vidrio o roca) 
por cada 10 mm de espesor 

Chapas grecadas, canto 80 mm, 
Acero 0,8 mm espesor 
Aluminio, 0 8 mm espesor 
Plomo, 1,5 mm espesor 
Zinc, 1,2 mm espesor 

Cartón embreado, por capa 
Enlistonado 
Hoja de plástico armada, 1,2 mm 
Pizarra, sin enlistonado 

solape simple 
solape doble 

Placas de fibrocemento, 6 mm espesor 

 
0,02 

 
0,12 
0,04 
0,18 
0,10 
0,05 
0,05 
0,02 

 
0,20 
0,30 
0,18 

Tablero de madera, 25 mm espesor 
Tablero de rasilla, una hoja 

una hoja sin revestir 
una hoja más tendido de yeso 

Tejas planas (sin enlistonado) 
ligeras (24 kg/pieza) 
corrientes (3,0 kg/pieza) 
pesadas (3,6 kg/pieza) 

Tejas curvas (sin enlistonado) 
ligeras (1,6 kg/pieza) 
corrientes (2,0 kg/pieza) 
pesadas (2,4 kg/pieza) 

Vidriera (incluida la carpintería) 
vidrio normal, 5 mm espesor 
vidrio armado, 6 mm espesor 

0,15 
 

0,40 
0,50 

 
0,30 
0,40 
0,50 

 
0,40 
0,50 
0,60 

 
0,25 
0,35 

 

En nuestro caso, se consideran las capas de la cubierta que figuran a continuación para poder 

hallar el peso propio total de la misma. 

− Tejas curvas: corrientes. 0,5 kN/m2 

− Placas de fibroasfalto: se consideran similares a las placas de fibrocemento, y estando 

del lado de la seguridad se tomará como valor 0,18 kN/m2. 

− Panel sándwich (considerado a partir del aislante por cada 10 mm de espesor) y estando 

del lado de la seguridad el valor será 1,2 kN/m2. 
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El peso propio total de la cubierta obtenido es de 1,88 kN/m2. 

En cambio, según las especificaciones de proyecto, se toma como valor del peso propio 1,325 

kN/m2. En el proyecto se han considerado las cargas que se especifican a continuación, a partir 

de las tablas anteriormente citadas: peso propio = 0,175 kN/m2, peso del tablero = 0,15 kN/m2, 

peso de la teja = 0,5 kN/m2, y peso del amorterado = 0,5 kN/m2. Estos valores nos dan el valor 

total de la carga de peso propio, 1,325 kN/m2. 
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4.2. SOBRECARGA DE USO 

En segundo lugar, se determinarán las acciones variables. La principal acción variable que nos 

afecta es la sobrecarga de uso. Para hallar los valores de la sobrecarga se adoptarán los valores 

característicos que se muestran a continuación en la Tabla 2, equivalente a la Tabla 3.1 del 

documento básico que estamos analizando. Se resalta en color los valores escogidos para el 

cálculo. 

Tabla 2. Valores característicos de las sobrecargas de uso 
Fuente: Tabla 3.1. CTE DB-SE-AE. 

 
Categoría de uso 

 
Subcategorías de uso 

Carga 
uniforme 

[kN/m2] 

Carga 
concentrada 

 

[kN] 

 
A 

 
Zonas residenciales 

 

A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, 
hospitales y hoteles 

 

2 
 

2 

A2 Trasteros 3 2 
B Zonas administrativas 2 2 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
Zonas de acceso al 
público (con la 
excepción de las 
superficies 
pertenecientes a las 
categorías A, B, y 
D) 

C1 Zonas con mesas y sillas 3 4 
C2 Zonas con asientos fijos 4 4 

 

 
C3 

Zonas sin obstáculos que impidan el 
libre 
movimiento de las personas como 
vestíbulos de edificios públicos, 

     
   

 

 
5 

 

 
4 

 

C4 Zonas destinadas a gimnasio u 
actividades físicas 

 

5 
 

7 
 

C5 Zonas de aglomeración (salas de 
conciertos, estadios, etc) 

 

5 
 

4 

 
D 

 
Zonas comerciales 

D1 Locales comerciales 5 4 
 

D2 Supermercados, hipermercados o grandes 
superficies 

 

5 
 

7 

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20 (1) 

F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2)
 1 2 

 
G 

Cubiertas accesibles 
únicamente para 
conservación (3)

 

G1(7) Cubiertas con inclinación inferior a 20º 1(4) (6) 2 

Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) (5)
 0,4(4) 1 

G2 Cubiertas con inclinación superior a 40º 0 2 
(1) Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre sí 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se podrán 
sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m2 para el cálculo de elementos 
secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de 
forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas. 
(2) En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede. 
(3) Para cubiertas con un inclinación entre 20º y 40º, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los valores 
correspondientes a las subcategorías G1 y G2. 
(4) El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 
(5) Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m2. 
(6) Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m2 y situada en la parte más desfavorable 
de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio. 
(7) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables. 

La carga obtenida, considerada uniforme es de 0,4 kN/m2, correspondiente a la sobrecarga de 

uso. Además, en el proyecto también se toma como valor de la sobrecarga de uso 0,4 kN/m2. 
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4.3. VIENTO 

Sobre nuestra cubierta también se ejercen presiones por el viento, y las fuerzas resultantes 

dependen de la forma, las características y las dimensiones de la construcción, así como de la 

dirección, intensidad y racheo del viento. Para hallar la acción del viento, expresada también 

como qe, se procederá a calcular la siguiente expresión marcada por el código técnico: 

qe = qb · ce · cp 

siendo: 

qb,  la presión dinámica del viento. Según el DB-SE-AE, se adoptará el valor 0,5 kN/m2. 

ce,  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 

grado de aspereza con el entorno donde se encuentre ubicada la construcción. Este 

coeficiente se determinará a partir de la tabla 3.4 del DB-SE-AE. 

cp,  el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 

respecto al viento. Este valor vendrá determinado en el Anejo D del documento básico 

que estamos estudiando, ya que no estamos frente a un edificio de pisos con forjados 

que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o ventanas pequeños 

practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el análisis global de 

la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, 

aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un 

plano perpendicular a la acción de viento. 

La tabla que nos permite identificar nuestro grado de aspereza con el entorno es la Tabla 3, 

correspondiente a la Tabla 3.4 del documento básico de Acciones en la Edificación. De este 

modo obtendremos el valor del coeficiente de exposición, necesario para hallar la acción del 

viento. 
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Tabla 3. Valores del coeficiente de exposición ce 
Fuente: Tabla 3.4.  CTE DB-SE-AE. 

Grado de aspereza con el entorno 
Altura del punto considerado (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 

I 
Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua 
en la dirección del viento de al menos 5km de longitud 2,4 2,7 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 

II 
Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de 
importancia 2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 

III 
Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados, como árboles o construcciones pequeñas 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 

V 
Centro de negocio de grandes ciudades, con profusión 
de edificios en altura 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 

Además, atendiendo al Anejo D, así como al apartado 3.3 del documento básico SE-AE que 

estamos analizando, se estiman los siguientes valores para la presión dinámica del viento (qb ) y 

para el coeficiente eólico o de presión (cp). 

Pr lo que hace referencia al valor de la presión dinámica del viento, según el apartado 3.3, qb = 

0,5 kN/m2. Por otro lado, según el Anejo D, qb = 0,42 kN/m2, habiéndose escogido el primer 

valor por ser el más restrictivo. 

Según la tabla D.5, Cubiertas a una agua, del Anejo D, y partiendo de los valores estipulados a 

continuación,  cp = 0,2, siendo la pendiente de la cubierta 15º, A > 10m2, y zona G (zona central 

de la fachada del edificio Ala Sur). 

Además cabe destacar que en nuestro caso se considera sólo el viento de presión, por la 

configuración geométrica del edificio. 

Habiéndose hallado todos los datos necesarios obtenemos que: 

qe = qb · ce · cp 

qe = 0,5 · 2,7 · 0,2 

qe = 0,27 kN 

La carga de viento que se toma en el proyecto es de 0,40 kN/m2. 
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4.4. NIEVE 

El Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís se encuentra ubicado en la localidad de 

Benigànim, provincia de Valencia. A pesar de la escasa probabilidad de nevadas en esta zona, 

deberá realizarse una estimación de la carga de nieve, y así considerarla en el cálculo, 

tomándose como una situación desfavorable. 

Atendiendo al punto 3 del apartado 3.5.1 del DB SE-AE, se considerará que: “Cuando la 

construcción esté protegida de la acción de viento, el valor de carga de nieve podrá reducirse en 

un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente expuesto, el valor deberá aumentarse 

en un 20%.” A pesar de ello, se decide mantener por tener un Grado de aspereza en el entorno 

de valor III. Al ser un punto medio, aunque se considera que podría aumentarse o reducirse, se 

mantendrá. 

Según este mismo apartado citado anteriormente, qn = μ· Sk. Los apartados 3.5.3 y 3.5.2 del 

documento básico sobre el que se está trabajando en todo momento, así como la Tabla 4, 

correspondiente a la Tabla E.2 del Anejo E, nos permiten obtener los datos necesarios para el 

cálculo de la carga de nieve. 

Tabla 4. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) 
Fuente: Tabla E.2. CTE DB-SE-AE. 

Zona de clima invernal, según figura E.2 
Altitud (m) 1 2 3 4 5 6 7 

0 0

 

0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
200 0

 

0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
400 0

 

0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 
500 0

 

0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 
600 0

 

0,9 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 
700 1

 

1,0 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 
800 1

 

1,1 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 
900 1

 

1,3 0,6 1,0 0,8 0,9 0,2 
1.000 1

 

1,5 0,7 1,2 0,9 1,2 0,2 
1.200 2

 

2,0 1,1 1,9 1,3 2,0 0,2 
1.400 3

 

2,6 1,7 3,0 1,8 3,3 0,2 
1.600 4

 

3,5 2,6 4,6 2,5 5,5 0,2 
1.800 - 4,6 4,0 - - 9,3 0,2 
2.200 - 8,0 - - - - - 

Según la Figura E.2, Benigànim se encuentra en la zona de clima 5. Además, la localidad donde 

se ubica la obra se encuentra a 120 msnm (metros sobre el nivel del mar). En nuestro caso se 

decide coger el valor más restrictivo. Para ello consideraremos una altitud de 200 metros en el 

clima 5, por lo que el valor obtenido de la sobrecarga de nieve, Sk, es 0,3. 
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El valor del coeficiente de forma de la cubierta, μ, se considera 1 por tratarse de una cubierta 

con inclinación inferior a 30º. 

Después de realizar dicho análisis, se obtienen los resultados que se muestran a continuación. 

qn = μ· Sk 

qn = 1· 0,3 

qn = 0,3 kN/m2 

La carga de nieve especificada en el proyecto coincide con la calculada. Su valor por tanto es 

0,3 kN/m2. 

A todos estos datos hay que añadir que se conocen por el proyecto y por la clase de madera, el 

módulo de elasticidad y la clase resistente. Recordando que la madera es laminada encolada 

homogénea GL24h, el módulo de elasticidad, E, es igual a 11.000 N/mm2, mientras que la clase 

resistente, δb, es de 11 N/ mm2. Así pues también se conoce que la resistencia característica, 

fm,g,h, es igual a 24 N/ mm2. 
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4.5. CAPACIDAD PORTANTE Y APTITUD AL SERVICIO. VERIFICACIONES 
BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES 

Atendiendo al cálculo necesario pertinente para hallar el valor de las cargas necesarias para 

poder obtener como resultado el módulo resistente mínimo, así como la inercia mínima 

requerida, es necesario realizar una serie de combinación de acciones. 

El DB-SE, considera tres hipótesis de combinación de acciones en cuanto a la capacidad 

portante, considerando diferentes casos de actuaciones simultáneas. Además, considera otras 

tres combinaciones de acciones, en referencia a la aptitud al servicio. Más adelante se establecen 

las expresiones que nos permiten realizar los cálculos para hallar la combinación de acciones 

citada anteriormente. 

Además, y previo a poder realizar los cálculos de combinación de acciones, es necesario 

considerar una serie de coeficientes. 

En primer lugar se considerarán los coeficientes parciales de seguridad que figuran en la Tabla 

5. 

Tabla 5. Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones. 
Fuente: Tabla 4.1. CTE DB-SE. 

Tipo de verificación (1)
 Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

desfavorable favorable 
 
 
 

Resistencia 

Permanente 
Peso propio, peso del 
terreno Empuje del terreno 
Presión del agua 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
0,80 
0,70 
0,90 

Variable 1,50 0 
 
 
 

Estabilidad 

 desestabilizadora estabilizadora 

Permanente 
Peso propio, peso del 
terreno Empuje del terreno 
Presión del agua 

 
1,10 
1,35 
1,05 

 
0,90 
0,80 
0,95 

Variable 1,50 0 
(1)  Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C 

En cuanto a los resultados a obtener, se consideran los coeficientes de seguridad үG = 1,35, para 

las cargas de peso propio, y үQ = 1,5, para las sobrecargas. 

En referencia a la tabla, se han obtenido dichos valores siempre teniendo en cuenta la situación 

más desfavorable. Estos coeficientes serán los coeficientes de mayoración de acciones. 
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Además, en la Tabla 6 también se establecen los coeficientes de simultaneidad necesarios para 

nuestros cálculos. 

Tabla 6. Coeficientes de simultaneidad (ψ) 
Fuente: Tabla 4.2. CTE DB-SE. 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE) 
 

• Zonas residenciales (Categoría A) 
 

• Zonas administrativas (Categoría B) 
 

• Zonas destinadas al público (Categoría C) 
 

• Zonas comerciales (Categoría D) 
 

• Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso 
total inferior a 30 kN (Categoría E) 

 
• Cubiertas transitables (Categoría F) 

 
• Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría G) 

 
 

0,7 
 

0,7 
 

0,7 
 

0,7 
 

0,7 

 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,7 
 

0,7 
 

0,7 

 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,6 

(1) 

0 0 0 

Nieve 
 

• para altitudes > 1000 m 
 

• para altitudes ≤ 1000 m 

 
 

0,7 
 

0,5 

 
 

0,5 
 

0,2 

 
 

0,2 
 

0 

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
(1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

En esta tabla obtenemos como resultado los coeficientes de simultaneidad  para la sobrecarga de 

uso, para la nieve y para el viento.  

Para obtener el coeficiente correspondiente a la sobrecarga de uso, es necesario atenderse a la 

categoría G, como ya se ha indicado anteriormente, atendiendo a lo especificado en el DB SE-

AE, ya que se trata de una cubierta accesible únicamente para mantenimiento. En el caso de la 

nieve se considerará una altitud ≤ 1.000 metros. 

Los valores se muestran a continuación en la Tabla 7 y en la Tabla 8. 

Tabla 7. Valores de los coeficientes parciales de seguridad. 
Fuente: propia. 

COEFICIENTE SÍMBOLO VALOR 

Peso propio үG 1,35 

Sobrecarga de uso үQ 1,50 
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Tabla 8. Valores de los coeficientes de simultaneidad. 
Fuente: propia. 

COEFICIENTE SÍMBOLO VALOR 

Sobrecarga superficial de uso 

Ψ0 0 

Ψ1 0 

Ψ2 0 

Nieve 

Ψ0 0,5 

Ψ1 0,2 

Ψ2 0 

Viento 

Ψ0 0,6 

Ψ1 0,5 

Ψ2 0 

Tanto los coeficientes de seguridad como los coeficientes de simultaneidad, en el proyecto están 

bien hallados, y figuran adecuadamente. 

Como ya se ha comentado al principio del apartado, el DB-SE, considera tres hipótesis de 

combinación de acciones en cuanto a la capacidad portante, considerando diferentes casos de 

actuaciones simultáneas y además, considera otras tres combinaciones de acciones, en 

referencia a la aptitud al servicio. Estas expresiones constan a continuación. 

Capacidad portante: 

1. ∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +  ∑  𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1   

2. ∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝐴𝑑 +  𝛾𝑄,1 ∙ 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑  𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1   

3. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 + 𝐴𝑑 + ∑  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1  

Aptitud al servicio: 

1. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 + 𝑄𝑘,1 +  ∑  𝛾0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1   

2. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 +𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1  

3. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 +∑  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1  

Atendiendo a todos los datos especificados en proyecto, se toman dichos valores para proceder a 

realizar las comprobaciones de las combinaciones de cargas, por ser más restrictivas en general. 
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Capacidad portante: 

1. ∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +  ∑  𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1   

(1,325 · 1,35) + (0,40 · 1,5) + (0,4 · 1,5 · 0,6) + (0,3 · 0,5 · 1,5) = 2,97 kN/mm2 

 

2. ∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝐴𝑑 +  𝛾𝑄,1 ∙ 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑  𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1   

(1,325 · 1,35) + (0,40 · 1,5) + (0,3 · 0,5 · 1,5) = 2,61 kN/mm2 

 

3. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 + 𝐴𝑑 + ∑  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1  

(1,325 · 1,35) + (0,30 · 1,5) + (0,4 · 1,5 · 0,6) = 2,60 kN/mm2 

Aptitud al servicio: 

1. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 + 𝑄𝑘,1 +  ∑  𝛾0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1   

1,325 + (0,40 · 0) = 1,325 kN/mm2 

 

2. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 +𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1  

1,325 + (0,40 · 0,5) = 1,525 kN/mm2 

 

3. ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1  +  𝑃 +∑  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖𝑖>1  

1,325 + (0,30 · 0,2) = 1,385 kN/mm2 

Partiendo de que se conocen todas las combinaciones de las cargas, se estipulan a continuación, 

las combinaciones de cargas que presentan los valores más desfavorables, atendiendo tanto a la 

capacidad portante como a la aptitud al servicio.  

En cuanto a la carga en relación a la capacidad portante, considerada como estado límite último, 

E.L.U, se tomará el valor 2,97 kN/mm2. Este estado es el que asegura la estabilidad de la 

estructura. Por lo que hace referencia a la carga en relación a la aptitud al servicio, considerada 

como estado límite de servicio, E.L.S, se tomará el valor 1,53 kN/mm2. En este caso, este 

estado, se asegura la funcionalidad de la misma, para asegurar que no aparezcan fisuras o 

flechas. 
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4.6. SOLICITACIONES DE CÁLCULO 

Para efectuar las solicitaciones de cálculo se plasma  la Tabla 9 con los valores correspondientes 

de las propiedades asociadas a la clase resistente GL24h. 

 

Tabla 9. Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente. 
Fuente: Tabla E.3. CTE DB-SE-M. 

Propiedades  
GL24h 

Clase Resistente 
GL28h GL32h 

 
GL36h 

Resistencia 
  

N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compresión 

di l  
fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 

- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 

Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad 
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 50-percentíl 

 
E0,g,k 

 
9,4 

 
10,2 

 
11,1 

 
11,9 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal 
medio 

Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 

Densidad, en kg/m3
 

Densidad característica 
 
ρg,k 

 
380 

 
410 

 
430 

 
450 

 

Además, se elabora la Tabla 10 que muestra los datos de partida necesarios para obtener el 

momento flector biapoyado y módulo resistente mínimo en cuanto al cálculo a resistencia, así 

como la inercia mínima requerida biapoyada y la apoyada-empotrada, para el cálculo a 

deformación o flecha. 

Tabla 10. Valores para las solicitaciones de cálculo de las vigas de cubierta. 
Fuente: propia. 

DATOS (unidades de medida) VALORES 

Luz (m) 4,9 

Ámbito de carga (m) 0,8 

Flecha (m) 300 

Carga E.L.U. (kN/mm2) 2,97 

Carga E.L.S. (kN/mm2) 1,53 

Flecha máxima admisible (cm) 1,63 

Clase resistente C24 (kN/mm2) 11 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 11.000 
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Atendiendo al diagrama de cargas que muestra la Figura 2, se procede a realizar el cálculo del 

momento y de la inercia requerida. En los diagramas las siglas representadas corresponden a las 

siguientes fuerzas: peso propio (PP), sobrecarga de uso (SU), nieve (N) y viento (V). 

Partiendo de que el momento máximo viene expresado por la expresión que se determina más 

adelante, se muestran los cálculos realizados para obtener los valores necesarios. 

 

 

Figura 2. Diagramas de esfuerzos de una viga de la cubierta del edificio Ala Sur. 
Fuente: propia. 

 

Momento máximo = 
q∙l2

8
 

Momento flector biapoyado = 
(100 x E.L.U x ámbito de carga x (luz)2

8
 

Módulo resistente mínimo (W) = 
Momento flector x 10

Clase resistente
 

Inercia mínima requerida biapoyada  (I) = 
�5 x 0,1 x carga E.L.S x ámbito de carga x (luz x 100)4�

384 x E x flecha máxima
 

Inercia mín. requerida apoyada-empotrada = 
�0,1 x carga E.L.S x ámbito de carga x (luz x 100)4�

185 x E x flecha máxima
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A partir del formulario anterior, se obtienen los resultados que se muestran a continuación, tanto 

en el cálculo a resistencia (momento flector y módulo resistente), como en el cálculo a 

deformación (inercia). 

− Momento flector biapoyado = 714 Kg·m 

− Módulo resistente mínimo = 649,09 cm3 

− Inercia mínima requerida biapoyada = 5.097,01 cm4 

− Inercia mínima requerida apoyada-empotrada = 2.115,95 cm4  

Considerando el valor del módulo resistente mínimo y la inercia mínima requerida biapoyada 

por ser la más desfavorable, se procede finalmente a la obtención de los resultados de la sección 

de las vigas de madera. 

Para hallar la sección, se realizarán los cálculos considerando dos estimaciones de módulo 

resistente y de inercia mínima. Aquellos valores que más se ajusten serán los que decidan que 

sección adoptaremos para las vigas de la cubierta. 

Se tendrá en cuenta para este cálculo que según lo especificado en la Tabla 9, la densidad 

característica en Kg/m3, para una madera laminada encolada GL24h tiene un valor de 380 

Kg/m3. 

Hipótesis 1. Viga de sección 10 x 20 cm. 

Datos: 

ρ = 380 Kg/m3 

Ancho = 10 cm 

Canto = 20 cm 

Área = 200 cm2 

 Peso = ancho x canto x ρ
10000

 = 7,6 Kg·m 
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Teniendo en cuenta que: 

𝑊 =  
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜)2

6
 

𝐼 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜)3

12
 

Se plantean las siguientes comparaciones: 

HIPÓTESIS 1 CÁLCULO ESTIMACIÓN SECCIÓN MADERA 

Módulo resistente mínimo Wmín = 649,09 cm3 W1 = 666,67 cm3 

Inercia mínima I mín = 5.097,01 cm4 I1 = 6666,67 cm4 

 

Hipótesis 2. Viga de sección 10 x 22 cm. 

Datos: 

ρ = 380 Kg/m3 

Ancho = 10 cm 

Canto = 22 cm 

Área = 220 cm2 

 Peso = ancho x canto x ρ
10000

 = 8,36 Kg·m 

Teniendo en cuenta que: 

𝑊 =  
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜)2

6
 

𝐼 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜)3

12
 

Se plantean las siguientes comparaciones: 

HIPÓTESIS 2 CÁLCULO ESTIMACIÓN SECCIÓN MADERA 

Módulo resistente mínimo Wmín = 649,09 cm3 W2 = 806,66 cm3 

Inercia mínima I mín = 5.097,01 cm4 I2 = 8873,33 cm4 
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5. CONCLUSIONES. 

Se observa que el módulo resistente y la inercia mínima hallados en la hipótesis 1 son más 

similares que los hallados en la hipótesis 2. 

Esta apreciación nos lleva a la conclusión de que las vigas de madera laminada encolada GL24h 

de la cubierta del edificio Ala Sur deberían tener unas dimensiones de sección de 10 x 20 cm. 

Las dimensiones halladas coinciden por tanto con las dimensiones especificadas en el proyecto. 
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ANEXO C. DIARIO DE OBRA 

Este apartado recoge el documento elaborado como Diario de obra.  

El propio documento recoge el Diario de Obra de todas aquellas actividades desempeñadas tanto en 

despacho como en obra y se muestra a continuación. 

  



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALÉNCIA. 

  

 DIARIO DE OBRA 
FASES 

BYC 
DESPACHO Y VISITAS DE OBRA 

     Lia Ferrando Esteve 



 
 

SEMANA 1 - FEBRERO 

FECHA Lunes, 10 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- José Pardo me comunica que el Proyecto de la Fase “C” se encuentra en el Colegio de Arquitectos 

visándose. 
- Leo la memoria del proyecto Fase “A” para entrar en materia y así, conocer desde el principio, los orígenes, 

la historia así como los elementos constructivos y arquitectónicos del Convento y Casa de Acogida San 
Francisco de Asís, para tener una aproximación o estimación máxima de lo que en un futuro próximo se va 
a ver en obra. 

- Se concerta que el próximo jueves 13 de febrero realizaremos la visita de obra en Benigànim. 
 
 

FECHA Martes, 11 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Sigo leyendo la memoria de la Fase “A”, y empiezo a leer la de la Fase “B”. Puesto que en la Fase “B”, 

también hay una intervención en la cubierta, y hay una cubierta inclinada con la misma disposición 
constructiva que habrá en la Fase “C”, se procede a la realización de un análisis de los materiales que habrá 
en ésta. 

 
 

FECHA Miércoles, 12 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Me preparo un listado de materiales que deberán estar en obra de ahora en adelante, para que la empresa 

constructora me facilite las Fichas Técnicas de dichos materiales. 
- Se revisa la normativa de andamios puesto que ya se habrá montado uno en la fachada de la Fase “C”, 

mañana cuando se realice la visita de obra. 
 
 

  



 
 

FECHA Jueves, 13 de febrero de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio          
(medio auxiliar) José Pardo/Luis Cortés/Lia Ferrando/Llorenç 

González/Vicente Muñoz Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. + E.C. 3 encargados 
4 oficiales 1ª 
1 oficial 2ª Número de operarios en obra 8 

INCIDENCIAS 

FACHADA ALA SUD 
 

- En la fachada del ala Sud se plantea la posible apertura de un hueco en el encuentro entre la fachada 
frontal y la fachada que conecta con el claustro (fachada de la izquierda). 

- Se prevé una regularización de huecos para la restauración de la fachada. Se propone la restauración de 
las arcadas de los dinteles, tanto de los ladrillos como de la curva realizada por la parte inferior de la 
arcada. Ver Detalle 1 Información gráfica. 

- Se prevé quitar los ladrillos de debajo de las ventanas y rellenar el hueco con piedras. 
- La planta baja se realizó en una primera época, y las plantas altas en una segunda, por tanto se plantea la 

cuestión de enlucir la fachada en dos partes para dejarlo como referencia histórica. Más adelante se 
decidirá puesto que en primer lugar se picará la fachada, a continuación se restaurará la cubierta, y 
finalmente se enlucirá la fachada. Ver Detalle 2 Información gráfica. 

- Al estar montado el andamio y no poder quitarse las rejas, la D.F. decide cortarlas puesto que no se van a 
reutilizar. 

- Se observa una falta de traba debajo de una ventana ubicada en la parte derecha de la fachada. Se prevé 
un posible balcón, que para decidir si se reconstruye o no, se hablará primero con la propiedad. 

- Se acuerda como posible y probable solución, remarcar el reloj solar con ladrillos al igual que la fachada 
de la iglesia y que las arcadas de las distintas ventanas que muestra esta misma fachada. 

 
PLANTA BAJA ALA SUD - “LES ARCAETES” 
 

- Se pica en una zona para buscar un posible pavimento puesto que hay que dejar a nivel las dos partes 
separadas por la arcada (la interior y la exterior), y a partir del escalón, dejar la rampa para el acceso. 

- Se halla la diferencia de niveles. Se hallan los niveles de la parte de la planta baja del Ala Sud que 
conexiona con la planta baja del bloque “les Arcaetes”. 

- Se prevén soluciones para poder ubicar el desagüe para la zona de lavabos. Ver Detalles 3.1, 3.2 y 3.3 
Información gráfica. 

 
PATIO DE “LES ARCAETES” 
 

- Promotor quiere eliminar una piedra pero en principio, estructuralmente no puede suprimirse. Se 
comprueba si se puede prescindir de ella y se decide eliminarla. 

- Se pide la aportación de muestras de semi-baldosas macizas como las que se usaron en las obras del 
Mont-Sant de Xàtiva. 

- Se determina como resolver el acceso desde el interior hacia el patio de “les Arcaetes”. D.F. decide 
cómo resolver el acceso al patio mediante unos escalones. Ver Detalle 4.1, 4.2, y 4.3, e Imagen 1 
Información gráfica. 

- Se estudia cómo resolver el encuentro de la impermeabilización con los muros. Se plantea la solución de 
hacerlo mediante una baldosa maciza de ladrillo, o bien, mediante ladrillo panal. Ver Detalle 5.1 y 5.2 
Información gráfica. 

 
CLAUSTRO 

- Se estudia si el Claustro se cerrará o no. Luis propone la realización de una canal perimetral por el 



 
 

interior del patio. También se proponen como soluciones alternativas, rebajar la cota del pavimento, o un 
cerramiento de carpintería de aluminio para cubrirlo. 

 
OBSERVACIONES 

- Se observa que el andamio carece de barandilla interior de seguridad así como de rodapié. 
- Malas posturas de los operarios que realizan los trabajos del picado de la fachada del Ala Sud, así como 

falta de equipos de protección individual. 
- La grúa es una adquisición de la propiedad. 
- Mal apoyo del andamio. 
- En el patio mirador de Benigànim habita un perro de la propiedad. 
- En el acopio de las placas onduladas de fibroasfalto se observan piedras encima para evitar que vuelen. 

Mala solución. Debería al menos protegerse con una lona para evitar que el material pétreo dañe a las 
placas de fibroasfalto. 

- Se detectan restos de placa de fibrocemento en el patio mirador de Benigànim. Ver Imagen 1 Información 
gráfica-Observaciones. 

- Falta de limpieza en zona del Trasagrario, junto al patio de “les Arcaetes”. 
- Mal estado de las vigas de la cubierta. Termitas. 
- Dos operarios que trabajan en cubierta cumplen las medidas de seguridad y salud. Anclados a la línea de 

vida y equipos de protección individual adecuados. El encargado, en la visita no cumple las medidas de 
seguridad y salud en la cubierta. 

- Se observa que se acopia una bombona de gas butano bajo cubierta. Aquí está protegida de los rayos 
directos del sol, no obstante, se concentran altas temperaturas en esta zona. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

 
Detalle 1. Regularización de huecos. Restauración de las arcadas de los dinteles en todos los huecos de ventanas de fachada del 
Ala Sud. 
Detalle 2. Posibles zonas de enlucido de la fachada del Ala Sud. Las dos zonas se separarán por las dos épocas en las que se ha 
intervenido en el edificio. 



 
 

   
Detalle 3.1. Esquema en planta. Croquis de ubicación de las arquetas en la planta baja Ala Sud - “les Arcaetes”. 
Detalle 3.2. Perspectiva ubicación de la arqueta 2 y del banco por donde se prevé el paso de instalaciones. 

 
Detalle 3.3. Sección del acceso a la planta baja por el Ala Sud. 
 

      
Detalle 4.1. Alzado donde se ubica en que zona del patio de “les Arcaetes” irán los escalones. 
Imagen 1. Se aprecia donde se marcó sobre el terreno la ubicación de los escalones. 
 
 



 
 

    
Detalle 4.2. Boceto sobre cómo quedarían resueltos los escalones del acceso al patio de “les Arcaetes”. 
Detalle 4.3. Sección por los escalones donde se marcan algunas cotas a considerar. Se aprecia el bloque exento que forma el primer 
peldaño de subida. 

        
Detalle 5.1. Distintas soluciones para resolver el encuentro de la impermeabilización con los muros. 
Detalle 5.2. Perspectiva del patio donde queda marcado a qué distancia se embeberá la lámina asfáltica en los muros. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBSERVACIONES 

 
Imagen 1-Observaciones. Se detectan dos trozos de placa de fibrocemento en el patio mirador de Benigànim precipitados desde 
la cubierta. 

 

FECHA Viernes, 14 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Acabo de estudiar la memoria de la fase B. 
- Empiezo a estudiar las normativas de Patrimonio. 

 
 

  



 
 

SEMANA 2 - FEBRERO 

FECHA Lunes y martes, 17 y 18 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue estudiando la normativa de Patrimonio. 
- Se concreta que el próximo jueves 20 de febrero se realizará la visita de obra. 

 
 

FECHA Miércoles, 19 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se acaba de estudiar la normativa de Patrimonio. 
- Se acuerda con la empresa constructora, que mañana se acabará de revisar las certificaciones que quedaron 

pendientes la semana pasada. 
 

 

FECHA Jueves, 20 de febrero de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Santiago Tormo/Lia Ferrando/Llorenç 

González/Vicente Muñoz Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. + E.C. 2 encargados 
4 oficiales 1ª 
1 oficial 2ª Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 

FACHADA ALA SUD 
- Se picarán todos los abocinados de los huecos de las ventanas de la fachada del Ala Sud. 
- Se colocará piedra en la parte superior del arco de Saurus, en la fachada del Ala Sud. 
- Se colocará en la fachada del Ala Sud el cuadro del Niño Jesús de azulejos artísticos con una cenefa de 

baldosa de piedra alrededor. Ver Detalle 1 Información gráfica. 
- Se comprueba el estado de todos los dinteles de los huecos de ventanas de la fachada del Ala Sud. Ver 

Tablas 1 y 2 y Detalles 8 y 9 Información gráfica. 
- El enlucido de la propia fachada se decide hacerlo la mitad de mortero continuo y la otra mitad no. Se le 

dará el mismo tratamiento. 
- Conozco a Santiago Tormo, Arquitecto Técnico de la Dirección de Ejecución de la obra. 
- En la parte de la Sacristía, se visualiza el posible arranque de una bóveda. Además, se analiza la 



 
 

posibilidad de realizar la sustitución del forjado y suprimir el pilar que se ubica en el centro del recinto 
de la Sacristía. En primer lugar se intentará buscar el arco antes de sustituir el forjado, y se sacará el 
testimonio de la curva. Se preguntará a la propiedad cómo prefiere que se actúe una vez se haya 
comprobado la posible existencia del arco. 

- Se decide estandarizar las jambas de los huecos de las ventanas del Ala Sud. 

BAJO CUBIERTA IGLESIA 
 

- Se observa mediante la cámara térmica una patología de humedades. Aparece frío en el imafronte a 
causa de haber sufrido una humectación el muro de fachada por haber sufrido contacto con agua y se 
está evaporando.  

SACRISTÍA 

- En la Sacristía, se picará la parte inferior del forjado de planta baja y la parte superior del forjado de la 
primera planta, para intentar recuperar un posible arco que queda reflejado en un muro de la Sacristía. 
Ver Detalle 2 Información gráfica. 

- Se eliminará el pilar de hormigón que hay en el centro de la Sacristía. 

PRE-SACRISTÍA O “DE PROFUNDIS” 
 

- En la Pre-Sacristía o “De Profundis”:  
1) Rebajar la cota del nivel del suelo en la zona que está el material pétreo, para que quede 

totalmente a nivel. 
2) El hueco de la ventana se ensanchará y a su vez se retirará la reja. 
3) Se limpiará el suelo para poder identificar los distintos pavimentos que aparecen e 

identificarlos, para decidir cuáles permanecerán allí ubicados, y cuáles se retirarán, además de 
decidir a qué cota de nivel quedará el pavimento. Ver Detalles 3 y 4 Información gráfica. 

- Se pica en el muro de fachada lateral, al lado del hueco de la ventana, para hallar una posible chimenea. 
- En el forjado, previamente se quitará el falso techo y se propone subir el forjado. 
- Por la Ley de Patrimonio, cuando hay indicios de que ha existido un hueco de mayores dimensiones del 

que reside en la actualidad, nos permite recuperarlo. La propiedad decide no abrir el hueco de mayores 
dimensiones que correspondería a una puerta de conexión entre la Pre-Sacristía y el patio mirador de 
Benigànim (quedando a la derecha la fachada del Ala Sud), y por tanto conservar el hueco de la ventana. 

 
PLANTA BAJA ALA SUD - “LES ARCAETES” 
 

- El pavimento de la zona de conexión Arcaetes-Ala Sud quedará resuelto tal y como se muestra en el 
croquis adjunto. Ver Detalles 5 y 6 e Imagen 1 Información gráfica. 

- Se nivelarán los muros y se picará el banco que queda en la parte más cercana al Ala Sud. 
 
ALA SUD. SEGUNDA PLANTA 
 

- Se apuntalará toda la segunda planta. El próximo lunes se retirarán las placas de fibrocemento y por 
tanto habrá un peligro de derrumbe. Ver Detalle 7 Información gráfica. 

 
DESPENSA 
 

- Se decide retirar los azulejos impermeables y picar el revestimiento de cemento gris que provoca una 
patología de humedades. 

OBSERVACIONES 

- Se observa que el andamio sigue careciendo de barandilla interior de seguridad así como de rodapié. 
- Mala postura de un operario en la tarea de comprobar el estado de los dinteles de los huecos de ventanas de 

la fachada del Ala Sud. 
- Se observa en el dintel (B) de la ventana V1.5 como ha quedado un destornillador completamente 

embebido en la madera tras haber realizado el punzonamiento para comprobar su estado. Ver Imágenes 1 y 
2 Información gráfica-Observaciones. 

- Buena ejecución de las arquetas y de la capa de hormigón de la planta baja Ala Sud – “les Arcaetes”. Se 
detecta que el hormigón se ha hecho con cemento gris. Todos los hormigones que se realizan en esta obra 
de rehabilitación tienen que hacerse con cemento blanco. 

- Se observa entre la zona de acceso a la escalera y la Pre-Sacristía o “De Profundis” se ha estado picando 
mediante un martillo neumático. El martillo sigue estando conectado a la toma de corriente y permanece 
clavado en el suelo en una zona de paso del personal. 



 
 

- Se detecta la falta de dos plataformas de trabajo del andamio. Los operarios condenan algún tramo del 
andamio donde faltan plataformas. Según necesidades estas dos van cambiándolas de sitio. Se tendrían que 
pedir a la empresa que ha suministrado e instalado el andamio. 

- Se observa que el nivel de goma de agua se encuentra desechado en el suelo del patio mirador de 
Benigànim. Este debería estar guardado en una zona donde no puedan entrar impurezas en su interior y en 
una zona libre del paso de personal y de carretillas cargadas de material, ya que podría dañarse y perder su 
capacidad de nivel. 

- Se observa una cantidad considerable de acopio de algarrobas justo al lado de la zona de acopio de las vigas 
laminadas de madera. 

- Falta de limpieza en los pasillos del interior del Ala Sud. Se detecta acopio de materiales e incluso restos de 
basura. 

- Falta de equipos de protección individual por parte de los dos operarios que están trabajando en el patio de 
“les Arcaetes” mientras colocan la lámina asfáltica. 

- Se presenta como irán colocadas las baldosas del patio de “les Arcaetes” en la canal. 
- Se replantea correctamente el enmorrillado de la planta baja del Ala Sud – “les Arcaetes”. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

           
Tabla 1. Estado de los dinteles de la primera planta de los huecos de ventanas en la fachada del Ala Sud. 
Tabla 2. Estado de los dinteles de la segunda planta de los huecos de ventanas en la fachada del Ala Sud. 

          
Detalle 1. Ubicación de la colocación de los azulejos artísticos que forman el panel del Niño Jesús en la fachada del Ala Sud. 
Detalle 2. Ubicación del antiguo arco entre la planta baja y el forjado de la primera planta en la Sacristía. 
 
 

 
Detalle 3. Croquis de los distintos pavimentos de la Pre-Sacristía o “De Profundis”. Se aprecian las distintas tramas aparecidas de 
los dos tipos de pavimentos. 



 
 

               
Detalle 4. Croquis de planta general que nos ubica la Pre-Sacristía o “De Profundis” e indica la posible apertura de un hueco al patio 
mirador de Benigànim, así como la situación de la ventana que se prevé aumentar de tamaño. 
Detalle 5. Croquis de dos posibles tramas para resolver el enmorrillado de la planta baja Ala Sud - “les Arcaetes”. 

       
Detalle 6. Planta acotada con los tramos en los que se resolverá el enmorrillado. 

 
Imagen 1. Replanteo del enmorrillado en la planta baja Ala Sud - “les Arcaetes”. 
 



 
 

                                  
Detalle 6. Croquis sobre cómo resolver los encuentros con los muros en la planta baja Ala Sud – “les Arcaetes”. 
Detalle 7. Secciones de los dos tipos de forjado que presenta el Ala Sud. 
 

              
Detalle 8. Croquis de planta donde se designa cada hueco de ventana en la fachada del Ala Sud. 
 

                                    
Detalle 9. Sección por hueco de ventana de la fachada del Ala Sud, donde se aprecian los distintos tipos de dinteles que aparecen. A, 
B, C, y D es la designación usada en las Tablas 1 y 2, aparecidas anteriormente, donde se marca el estado de cada uno de los dinteles 
en cada hueco y en cada planta. 
Detalle 10. Sección por el canalón del patio de “les Arcaetes” donde se aprecia el encuentro de las baldosas con el desagüe. 
OBSERVACIONES 

     
Imagen 1-Observaciones. Se observan los tres dinteles de hueco de ventana en fachada del Ala Sud, donde ha quedado 
completamente clavado un destornillador en el dintel circular mientras se comprobaba su estado. 
Imagen 2-Observaciones. Zoom de la Imagen 1-Observaciones, donde se aprecia la profundidad a la que ha quedado clavado el 
destornillador. 



 
 

 

FECHA Viernes, 21 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Revisión de la documentación necesaria y documentos para poder llevar el Control de Calidad al día. 
- Se realiza el informe sobre qué dinteles hay que sustituir o restaurar de todos los huecos de ventanas del  

Ala Sud. 
 

 

  



 
 

SEMANA 3 - FEBRERO 

FECHA Lunes 24 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Revisión de todos los materiales empleados durante todas las fases de la obra para realizar un listado previo 

de todas las fichas técnicas que faltan, así como las actas de los ensayos realizados a los materiales. 
 
 

FECHA Martes, miércoles y viernes, 25,26 y 28 de febrero de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se proyecta un plano de planta de una parte del Ala Sud, que está croquizada. A partir de este plano, se 

pondrá en contacto con la propiedad, y se estudiarán los posibles y distintos usos que puedan dársele a esa 
zona. 

 
 

FECHA Jueves, 27 de febrero de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Santiago Tormo/Lia Ferrando/Llorenç 

González/Vicente Muñoz Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra PRUEBA DE CARGA 
FORJADO Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. + E.C. 2 encargados 
3 oficiales 1ª 
1 oficial 2ª Número de operarios en obra 6 

INCIDENCIAS 
 
RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO DE LA CUBIERTA 
 

- El pasado lunes 24 de febrero se desamiantó. Retirada de fibrocemento de la cubierta. Ver Imagen 1 
Información gráfica. 
 

PLAZA DE LA IGLESIA Y DEL CONVENTO 
 

- Se prevé la posibilidad de rebajar la cota de la plaza del Convento puesto que se aprecia el aumento del 
nivel de la misma en dos puntos concretos: En la puerta de acceso al Convento más cercana a la Iglesia, 
donde se observan dos escalones de bajada, y en los escalones de acceso a la Iglesia. Solamente se ven 
dos escalones de subida y habitualmente en las Iglesias hay tres. 



 
 

 
PATIO DE “LES ARCAETES” 
 

- Se analiza cómo colocar el pavimento. Ver Detalle 1 e imagen 2 Información gráfica. 
- A destacar que el pavimento es una donación por la propiedad. 

 
PLANTA BAJA ALA SUD - “LES ARCAETES” 
 

- Las piedras suministradas son de dos canteras distintas, por lo que se mezclarán dos capazos de cada 
saco para que estén mezcladas por igual en el enmorrillado. 

- Se usa para el enmorrillado un mortero con relación 1:3 de Cemento Portland Blanco. 
- Se ordena que el resto de pavimento que quede por ejecutar se realice juntando más las piedras para que 

quede como en la parte central. Ver Detalle 2 Información gráfica. 
 
ZONA ACOPIOS 
 

- Se observan las vigas retiradas de la cubierta. Se avisa de que todas aquellas vigas o viguetas de madera 
que vayan a ser reutilizadas, no se tratarán con gasoil porque no quedarán protegidas contra el fuego, 
porque puede que no se evapore por completo. Se ordena que se usen resinas. 

 
FORJADO PLANTA PRIMERA FASE “B” 
 

- Se revisa la prueba de carga en una zona determinada sobre el forjado de planta primera, que se dejará 
para la semana que viene. La prueba de carga se realiza sobre las bovedillas cerámicas. Apoyo solamente 
en un punto. Se realizará la enlucida colocando previamente una malla de fibra de vidrio. La prueba de 
carga se ha realizado mediante sacos de cemento, estableciendo un cuadrado de 4m2 (2 x 2 metros). La 
carga total es de 800Kg (32 sacos. 1 saco pesa 25 Kg), 200Kg/m2.  

- La semana que viene se ordenará que se pinten las vigas y que se enluzcan los revoltones de las 
bovedillas. En primer lugar se enlucirán los revoltones, y hasta que no haya endurecido, no se dará la 
orden de que pueden pintarse las vigas de madera. 

 
ALA SUD (INTERIOR) 
 

- Se ordena que se rebaje un antepecho de la ventana para poder acceder de forma más segura al andamio. 
 
CUBIERTA ALA SUD 
 

- Se realiza el análisis de algunos puntos singulares del replanteo de la cubierta, como es el caso del 
encuentro de las vigas con el muro de cumbrera, o el encuentro de la cubierta 1 con la cubierta 2 
(cubierta 1 es el tejado del Ala Sud, y cubierta 2 es el tejado del aulario del colegio de 1913). Ver Detalle 
3 Información gráfica. 

- Se separarán las vigas extremas de la pared para que ésta respire y pueda ventilar. 
- Se cambiarán las vigas de madera que hayan pandeado después de la ejecución de la cubierta. 

 
FACHADA ALA SUD 
 

- Se estudia cómo resolver los huecos de fachada del Ala Sud. Se estudia cómo resolver la carpintería. Ver 
Detalles 4.1 y 4.2 Información gráfica. 

 
 

OBSERVACIONES 

- Se observa que los paquetes en los que están envueltas las placas de fibrocemento retiradas el pasado lunes 
24 de febrero permanecen apiladas a la puerta de entrada del Convento. La empresa aún no ha ido a 
retirarlas. Ver Imágenes 1 y 2 Información gráfica-Observaciones. 

- Planta baja Ala Sud-Arcaetes: La piedra es de la Cantera de Alfarp. La arena amarilla para pavimentar 
(muerta) de Barxeta no se usará en el enmorrillado. 

- La prueba de carga suele hacerse con bidones de agua. Éstos se van rellenando poco a poco, y por la parte 
inferior se va midiendo lo que va bajando. Nuestra prueba de carga simplemente nos daría la veracidad de 
que no va a romper. Ver Imagen 3 Información gráfica-Observaciones. 

- Se observa un pequeño montículo de polvo en la cubierta. Este polvo es de los restos que quedaron en la 
cubierta después de haberse retirado las placas de fibrocemento. Se averigual que esto lo han barrido los 
operarios de la empresa constructora mediante mascarillas protectoras, pero no lo recogen, por lo que a 
efectos de seguridad y salud, el riesgo no se evita. Ver Imagen 4 Información gráfica-Observaciones. 

- Se observa que el andamio sigue careciendo de barandilla interior de seguridad así como de rodapié. 



 
 

- Falta de equipos de protección individual por parte de algunos operarios que trabajan en cubierta. 
- Buena ejecución de la capa de mortero del patio de “les Arcaetes”. 

 
INFORMACIÓN GRÁFICA 

 

    
Imagen 1. Se observa cómo ha quedado la cubierta después de la retirada de las placas de fibrocemento. 
Imagen 2. Se aprecia cómo se han presentado las baldosas en el patio de “les Arcaetes”. 

     
Detalle 1. Croquis de la colocación del pavimento en el patio de “les Arcaetes”. 
Detalle 2. Detalle de cómo tiene que quedar acabado el enmorrillado. Se colocarán las piedras para que quede como en la parte 
central. 
 

            
Detalle 3. Perspectiva del encuentro de las dos cubiertas (1. Ala Sud y 2. Aulario) y el casetón de la escalera. 
Detalle 4.1. Detalle del hueco de ventana en el interior de la fachada del Ala Sud. 
 

 
Detalle 4.2. Croquis de las distintas propuestas de carpintería para resolver las de fachada del Ala Sud. 
 



 
 

 
OBSERVACIONES 

        
Imagen 1-Observaciones. Acopio en la entrada al Convento de los paquetes que envuelven las placas de fibrocemento retiradas el 
pasado lunes 24 de febrero. 
Imagen 2-Observaciones. Detalle de la etiqueta de los paquetes. Verifica que contiene Amianto. Advierte de que es peligroso para 
la salud. 
 

        
Imagen 3-Observaciones. Prueba de carga realizada mediante sacos de cemento de 25 Kg. 
Imagen 4-Observaciones. La imagen muestra un montículo de polvo que permanece en cubierta desde que se retiraron las placas 
de fibrocemento. 

 

 

  



 
 

SEMANA 4 - MARZO 

FECHA Lunes, martes y miércoles, 3, 4 y 5 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se estudia sobre las cubiertas para empezar a hacer una propuesta de intervención en la cubierta del 

refectorio. 
- Se realiza un informe del estado de los dinteles en huecos de fachada del Ala Sud. 
- El 4 de marzo se anula la visita de obra prevista para el miércoles 5 de marzo. Se decide hablar con la 

empresa constructora para ir el jueves 6 de marzo a realizar las mediciones, para hacer las certificaciones 
posteriormente. Allí estará Vicente Muñoz, técnico de la empresa constructora. 

 
 

FECHA Jueves, 6 de marzo de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) Lia Ferrando/Vicente Muñoz 

Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra PRUEBA DE CARGA 
FORJADO Operarios en obra 

Técnicos en obra E.C. 2 encargados 
3 oficiales 1ª 
1 oficial 2ª Número de operarios en obra 6 

INCIDENCIAS 
 
MEDICIONES 

- Se realizan mediciones de las siguientes partes de la obra: 
 Actuación Patio Claustro. 
 Excavación pavimento Sacristía. 
 Actuaciones Patio “les Arcaetes”-“Trasagrario”. 
 Actuación “De profundis”. 
 Actuación zona escalera (rebaje cota). 
 Actuaciones en fachada Ala Sud. 
 Actuaciones en Cubierta. 
 Actuaciones pavimento “les Arcaetes”-Ala Sud. 

 
OBSERVACIONES 

- Se observa que el andamio sigue careciendo de barandilla interior de seguridad así como de rodapié. 
- Se observa una gran cantidad de acopio bajo cubierta que tendría que haberse retirado antes de colocar las 

vigas de madera. Ver Imagen 1 Información gráfica-Observaciones. 
- Se observa una falta de equipos de protección individual por parte de los operarios que trabajan en la 

cubierta. 
- Siguen los paquetes de las placas retiradas de fibrocemento apilados en la entrada del Convento pendientes 

de que la empresa los retire. 
- Se observa acopio de material en el andamio, entorpeciendo el paso. Ver Imagen 2 Información gráfica-

Observaciones. 



 
 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

  OBSERVACIONES 

             
Imagen 1-Observaciones. Acopio de material bajo cubierta. 
Imagen 2-Observaciones. Acopio de material en el andamio entorpeciendo el paso. 

 
 

FECHA Viernes, 7 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se empieza a hacer la propuesta de intervención sobre la cubierta del refectorio. 
- Se queda con la empresa constructora para ir la próxima semana y aclarar algunos temas sobre las 

certificaciones. 
 
 

  



 
 

SEMANA 5 - MARZO 

FECHA Lunes, 10 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se me facilita el proyecto de la Fase “C” visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 
- Pasamos el día con la empresa constructora aclarando un tema sobre las certificaciones. 

 
 

FECHA Martes, 11 de marzo de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Lia Ferrando/Llorenç 

González/Vicente Muñoz Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. + E.C. 
2 encargados 
5 oficiales 1ª 

Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 
 
FORJADO PLANTA PRIMERA FASE “B” 
 

- Se  observa que en el enlucido no se manifiestan grietas ni fisuras, por lo que el resultado de la prueba de 
carga es positivo. La semana que viene se ordenará que se pinten vigas y se enluzcan las bovedillas. Ver 
Detalle 3 Información gráfica. 

 
PATIO DE “LES ARCAETES” 
 

- Se decidirá el color del rejuntado de las baldosas del patio. Hay 5 muestras distintas: 
1. Roja. 
2. Chinchilla. 
3. Blanco. 
4. 2 Chinchilla + 1 rojo. 
5. 2 Roja + 1 Chinchilla.  
Ver Imagen 1 Información gráfica. 

- Las pruebas de color se han realizado con una relación 3:1 (3 de arena y 1 de cemento Portland). 
- Se decide rellenar con una baldosa la parte que envuelve al canalón, y posteriormente se rejuntará como 

las paredes del patio. 
- Se piensa cómo se limpiarán las impurezas de color negro de la piedra de los arcos de los muros del 

patio. Esta suciedad son hongos (biótico).  
 
PLANTA BAJA ALA SUD - “LES ARCAETES” 
 

- Se observa que han aplicado un retardante del fraguado. Se pedirá a la empresa constructora la Ficha 
Técnica del material. 

 



 
 

ALA SUD. SEGUNDA PLANTA 
 

- Se cambiarán algunas cabezas de vigas de la zona del pasillo. 
- Se cambiarán los dinteles de las ventanas que anteriormente se diagnosticaron que estaban en mal 

estado. 
 
FORJADO CASETÓN ESCALERA ALA SUD-AULARIO 
 

- Se prevé que dentro de unas tres semanas aproximadamente cabría la posibilidad de que se derrumbasen 
los forjados del casetón de la escalera, donde posteriormente irá la “bañera” de paso de instalaciones. 
(Forjado de vigas metálicas). Ver Detalle 1 Información gráfica. 

 
CUBIERTA ALA SUD 

- Se prevé lluvia para mañana. Se analiza cómo se cubrirá la cubierta mediante lonas de plástico, para 
prevenir al mal tiempo, y proteger de la intemperie. 

- Se presentan las tejas en la cornisa (teja y bocateja), así como el tubo de PVC con la pendiente que 
tendrá. Ver Imagen 2 Información gráfica. 

- Se acuerda pintar la superficie del zuncho de hormigón con clorocaucho y grava para tener un mejor 
asentamiento y además evitar el deslizamiento de las tejas. 

- Se muestra la ubicación de la posición de las varillas (Acero corrugado B500S) del zuncho de hormigón. 
Ver Detalle 2 Información gráfica. 

OBSERVACIONES 
 

- Siguen estando las pilas de las placas de fibrocemento retiradas el pasado lunes 24 de febrero en la 
entrada del Convento. 

- Se observa falta de limpieza en la primera planta del Trasagrario. 
- Se observa que el andamio no está asentado en una base correctamente ejecutada. 
- Se observa la falta de algunos equipos de protección individual en algunos trabajadores. 
- Se aprecia que todavía no se han colocado ni las barandillas interiores de seguridad en el andamio, ni el 

rodapié. 
- El material que había acopiado la semana pasada bajo cubierta no se ha retirado todavía. Se debería quitar 

ya, puesto que actualmente están las placas de panel Sándwich colocadas y las placas onduladas de 
fibroasfalto, y por tanto cada vez hay menos espacio de paso y menos luz para poderlo retirar. 

- Se vuelve a observar que hay acopio de material en el andamio entorpeciendo el paso. Ver Imagen 1 
Información gráfica-Observaciones. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

 
Imagen 1. Muestras de los distintos colores posibles para rejuntar el pavimento del patio de “les Arcaetes”. De izquierda a derecha: 
Roja, Chinchilla, Blanco, 2 Chinchilla + 1 Roja, y 2 Roja + 1 Chinchilla. 



 
 

  
Imagen 2. Presentación de tubo de PVC y de tejas (teja y bocateja). 
Detalle 1. Sección donde se señalan que forjados se prevé demoler del casetón de la escalera más adelante. 

 
Detalle 2. Croquis del zuncho de hormigón que se ejecutará en cubierta. Sección AA marcada en el croquis de planta. 

 
Detalle 3. Sección esquemática del forjado de planta primera del Trasagrario (Fase “B”). Se especifica la zona a enlucir. 
 

OBSERVACIONES 

          Imagen 1-Observaciones. Acopio de material en la última planta del andamio entorpeciendo 
el paso. 



 
 

 

FECHA Miércoles, jueves y viernes 12, 13 y 14 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Estudio del proyecto de la fase “C”. 

 
 

  



 
 

SEMANA 6 - MARZO 

FECHA Lunes y jueves, 17 y 20 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se trabaja haciendo la propuesta de intervención sobre la cubierta del Refectorio. 

 
 

FECHA Martes, 18 de marzo de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Luis Cortés/Lia Ferrando/Llorenç 

González Suministro de materiales Tejas (no empaletadas) 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. 
2 encargados 
5 oficiales 1ª Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 
 
FACHADA ALA SUD 
 

- Se observa que se ha iniciado el proceso de intervención en los dinteles de la fachada. Se han estado 
cambiando algunos dinteles. 

- Los dinteles que simplemente estaban para restaurar se han tratado con gasoil para matar la termita y se 
han preparado las cabezas de las vigas con calzos de neopreno. 

 
TRASAGRARIO. FASE “B” 
 

- En algunas carpinterías ya se aprecia que se han colocado los fraileros. Algunos de los fraileros no 
cierran bien. 

- Se ordena que se modifiquen los cuadradillos de las carpinterías. Se observan defectos en la madera que 
a lo largo del tiempo pueden dar problemas de durabilidad. Ver Detalle 1 Información gráfica. 

- Se prevé para el próximo día que se revisarán todas las carpinterías que se han colocado. Se ordenará 
que se anulen los pedidos mientras no se subsanen los errores de mala ejecución (carpintería, no 
colocación de la carpintería). Incluso se prevé que se cambie de carpintero. 

 
CUBIERTA ALA SUD 
 

- No se han ejecutado los tajos del zuncho de hormigón correctamente. Se han dejado mal los 
recubrimientos y luego no trabajará bien. 

- La pintura de clorocaucho se ha aplicado correctamente. Ver Detalle 2 Información gráfica. 
 
ALA SUD. SEGUNDA PLANTA 
 

- Se observa que ya se han sustituido las viguetas y revoltones que estaban en mal estado después de la 
ejecución de la cubierta. Para enlucir se propone antes la escayola que el yeso por ser más higroscópica. 



 
 

El resultado será escayola + malla de fibra de vidrio en los revoltones. 
 
PLANTA BAJA ALA SUD - “LES ARCAETES” 
 

- Se retirará el corcho de los extremos y se rejuntará con mortero: lechada de cal con árido. 
- Se preparará la base para colocar las piedras de la puerta de acceso (entrada por “Les Arcaetes”). Irán 5 

piedras colocadas de canto. Ver Detalle 3 Información gráfica. Habrá dos posibles soluciones: 
1. Cortar las piedras a medida. 
2. Repartir las piedras para que quede de forma simétrica. 

- Se replantea la ubicación de las baldosas macizas para ejecutar el enmorrillado en la parte que todavía no 
se ha ejecutado (acceso por “les Arcaetes”). Ver Imagen 1 Información gráfica. 

 
NEVERA 
 

- La próxima semana se realizará una cata en la zona que queda entre la nevera y el patio de “les 
Arcaetes” y el Trasagrario. Ver Detalle 4 Información gráfica. 

- Se prevé una posible solución para rematar el acabado del pavimento de la zona. Se vaciarán las tierras, 
y se acabará el pavimento con una lámina asfáltica. 

- Se recatará con mortero de cal la bocateja de la nevera para evitar que aparezca vegetación donde en 
algunos puntos ya se observa su existencia. 

 
PATIO DE “LES ARCAETES” 
 

- Se está rejuntando el pavimento con la muestra que se decidió la semana pasada: Chinchilla. 
 
REFECTORIO 
 

- Se hace un análisis y una previsión de las zonas donde habrá que actuar y en qué orden se intervendrá. 
 Demolición de cuerpos impropios. 
 Tabiques de Placas de Yeso Laminado. 
 Tabiquería. 
 Reparación viguetas carbonatadas. 

- Se reconstruirá el forjado que se ubica bajo la última puerta de la parte izquierda del pasillo.  
- En la cubierta del refectorio, se prevé que una posible solución sería colocando placas onduladas de 

fibroasfalto. Además, se prevé una posible apertura de huecos en la cubierta, que está formada a base de 
tabiquillos conejeros y bardos. (Forma parte de la propuesta de intervención sobre la que se está 
trabajando). 

- Se prevé que se retirará el pavimento de la azotea del refectorio, y que se reconstruirán los antepechos. 
- Croquizo y acoto de nuevo la segunda planta del refectorio. 

 
CLAUSTRO 
 

- Se hace un análisis y una previsión de las zonas donde habrá que actuar y en qué orden se intervendrá. 
 Cubierta. 
 Pavimentos. 
 Revestimientos. 
 Pilares intermedios. Crujías. 

- Se estudia cómo se resolverá el cierre de la última planta del claustro, puesto que se pretende dejar una 
parte de terraza, y otra completamente cubierta. Ver Detalle 5 Información gráfica. 

- La Dirección Facultativa propone soluciones para resolver la última planta del claustro. Ver Detalle 6 
Información gráfica. 

 
OBSERVACIONES 

 
- Siguen estando las pilas de las placas de fibrocemento retiradas el pasado lunes 24 de febrero en la 

puerta de acceso al Convento. 
- Se observa la falta de algunos equipos de protección individual en algunos trabajadores. 
- Se aprecia que todavía no se han colocado ni las barandillas interiores de seguridad en el andamio, ni el 

rodapié. 
- El material que había acopiado hace dos semanas bajo cubierta no se ha retirado todavía. Ver Imagen 1 

Información gráfica-Observaciones. 
- Se observa material acopiado encima de las placas onduladas de fibroasfalto en la cubierta del Ala Sud, 

que podrían deslizarse y provocar un accidente al caer en altura. Ver Imagen 1 Información gráfica-
Observaciones. 

- Se observa que los encuentros del zuncho con el tubo de PVC están bien resueltos, así como la 



 
 

aplicación de la pintura de clorocaucho y la grava, para evitar deslizamientos. 
- Se vuelve a observar que hay acopio de material en el andamio entorpeciendo el paso. Ver Imagen 2 

Información gráfica-Observaciones. 
- Buen acabado superficial y limpieza del pavimento de la planta baja Ala Sud - “les Arcaetes”. 
- Buena ejecución del rejuntado en el patio de “les Arcaetes”. 
- Falta de medidas de Seguridad en la Grúa. Se ha procedido a paletizar las tejas que se están 

suministrando sueltas. La carga no se han envuelto mediante ningún plástico o lona para que queden 
fijadas las tejas y no haya peligro de desprendimientos, y por tanto, riesgo de caída de objetos, ni riesgo 
de rotura de material. Ver Imágenes 3 y 4 Información gráfica-Observaciones. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

 
Detalle 1. Croquis de una parte de la puerta donde se aprecia el defecto de la madera. 
Detalle 2. Detalle en planta de la cubierta. Correcta aplicación de la pintura de clorocaucho bajo las placas onduladas de 
fibroasfalto. 

 

 
Detalle 3. Croquis en alzado y en planta sobre cómo solucionar el acceso en planta baja a “les Arcaetes”. 



 
 

                    
Imagen 1. Se muestra el replanteo y ubicación de las baldosas para resolver la parte de enmorrillado que falta por ejecutar, así como 
el acceso a la planta baja de “les Arcaetes”. 
Detalle 4. Croquis de detalle donde se muestra la zona en la que se extraerá una cata para decidir cómo resolver el pavimento.    

         
Detalle 5. Croquis de planta. Se muestra la zona del Claustro que se previene cerrar. 
Detalle 6. Croquis de las propuestas de la D.F. para la resolución de la última planta del Claustro. 

 

OBSERVACIONES 

    
Imagen 1-Observaciones. Material acopiado sobre las placas onduladas de fibroasfalto, y material acopiado bajo cubierta. 
Imagen 2-Observaciones. Material acopiado en el andamio entorpeciendo el paso. 



 
 

     
Imagen 3-Observaciones. Falta de medidas de seguridad y salud en el transporte de los materiales mediante la grúa. Imagen de la 
carga a poca altura. 
Imagen 4-Observaciones. Falta de medidas de seguridad y salud en el transporte de los materiales mediante la grúa. Imagen de la 
carga a mayor altura. 

 

 

FECHA Viernes, 21 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando haciendo la propuesta de intervención sobre la cubierta del refectorio. 
- Se delinea el plano de planta que se delineó la última semana de febrero puesto que el martes durante la 

visita de obra, se revisaron todas las cotas y hay unos ángulos que forman los tabiques al abrir y al cerrarse, 
que no se tuvieron en cuenta, de forma que la planta queda ortogonalizada de forma irreal. 

 
 

  



 
 

SEMANA 7 - MARZO 

FECHA Lunes, martes y miércoles, 24, 25 y 26 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se trabaja sobre la propuesta de intervención de la cubierta del Refectorio. 
- El lunes 24 de acuerda que la visita de obra se realizará el jueves de esta semana. 
- Se empiezan a realizar listados de actividades de las actividades de todas aquellas partes de la obra donde 

se están llevando a cabo distintas tareas para realizar las previsiones de organización de la obra. 
 
 

FECHA Jueves, 27 de marzo de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Lia Ferrando/Llorenç González/ 

Vicente Muñoz Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. 
2 encargados 
5 oficiales 1ª 

Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
 

- Se detecta que el cemento portland blanco es importado de Turquía. No posee distintivo de calidad. 
- Se detecta que los sacos de yeso están acopiados junto con el cemento portland blanco, y sí presentan el 

distintivo de calidad. 
 

CUBIERTA EDIFICIO ALA SUR 
 

- En la cubierta del edificio Ala Sur se detecta que se han ejecutado correctamente las primeras hiladas de 
tejas, así como el replanteo de las hiladas y de las tejas cobijas. 

- Se estudia cómo resolver el encuentro de la primera hilada de tejas con la cubierta del edificio adyacente. 
Se cuidará la línea o desviación que deben seguir las tejas ya que si no se ejecuta adecuadamente, las 
aguas de lluvia que se derramen sobre la cubierta del edificio del Ala Sur, podrían recaer sobre la 
cubierta del Refectorio y sobre la Sacristía. Ver Imagen 1 Información gráfica. 

- Se detecta una mala calidad en las piedras que se han suministrado durante la semana del andador de 
cubierta. Presentan abundantes coqueras y de una gran profundidad y tamaño. 
 

CERTIFICACIÓN MES DE FEBRERO 
 

- Se estudia la certificación del mes de febrero junto con el arquitecto técnico de la empresa constructora. 
Se hallan partidas repetidas y mediciones erróneas. 

- El técnico empresa constructora nos muestra los albaranes de los contenedores de residuos que se han 
tenido en obra durante el mes de febrero y marzo. 

 



 
 

OBSERVACIONES 
 

- Ya se han retirado las pilas de las placas de fibrocemento retiradas el pasado lunes 24 de febrero en la 
puerta de acceso al Convento. 

- Se observa la falta de algunos equipos de protección individual en algunos trabajadores. 
- Se aprecia que todavía no se han colocado ni las barandillas interiores de seguridad en el andamio, ni el 

rodapié. 
- Se observa que se ha acopiado debidamente el material antiguo que se ha retirado de la rehabilitación, y 

que las baldosas están apiladas en una zona exenta del paso del personal y protegidas de la intemperie. 
- Se detecta que se ha limpiado la zona de acceso de la escalera donde se habían estado realizando picados 

en el pavimento mediante martillo neumático. 
- Se observa que se ha condenado el acceso a los edificios adyacentes en los que no se están realizando 

obras de rehabilitación, en la primera y segunda planta del patio del claustro.  
- Se detecta la falta de equipos de protección colectiva en la cubierta. Los trabajadores no están anclados a 

la línea de vida. Además, no llevan el casco de protección, ni el arnés. 
- Se detecta el replanteo adecuado de la ubicación de las tejas canal y cobija. Ver Imagen 1 Información 

gráfica- Observaciones. 
- Se observa que las tejas están humedeciéndose adecuadamente antes de ser colocadas, como debe 

hacerse según la buena práctica constructiva. 
- Se detecta que la resolución del encuentro del dintel en el hueco del muro de cumbrera de la cubierta del 

edificio Ala Sur se ha realizado adecuadamente protegiendo los extremos del dintel con los calzos de 
neopreno. 

- Se observa la falta de limpieza en la cubierta plana del Trasagrario. Ver Imagen 2 Información gráfica- 
Observaciones. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

                    
Imagen 1. Se muestra el replanteo de las tejas en la placa de fibroasfalto de la cubierta del edificio Ala Sur. 
 
OBSERVACIONES 

    
Imagen 1-Observaciones. Disposición constructiva del encuentro del tejado. 
Imagen 2-Observaciones. Falta de limpieza en la azotea. Riesgo de caída en altura de materiales mal acopiados en el andador. 



 
 

FECHA Viernes, 28 de marzo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando haciendo la propuesta de intervención sobre la cubierta del refectorio. 
- Se manda un correo a la empresa constructora con otro listado de materiales los cuales no se nos ha 

facilitado la ficha técnica. 
- Se sigue trabajando en la organización de la obra. 

 
 

  



 
 

SEMANA 8 - ABRIL 

FECHA Lunes, 31 de marzo, martes, miércoles, y jueves 1, 2 y 3 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se finaliza la propuesta de intervención sobre la cubierta del Refectorio. 
- Se analizan algunas actas de obra anotadas por la Dirección Facultativa realizando un contraste con 

aquellas actas de obra que yo misma anoto durante las visitas de obra. 
 
 

FECHA Viernes, 4 de abril de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) Lia Ferrando/Llorenç González 

Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra NO 
2 encargados 
6 oficiales 1ª Número de operarios en obra 8 

INCIDENCIAS 
 

- Al realizar la visita de obra son al Dirección Facultativa todas las anotaciones al respecto se realizarán en 
el apartado de observaciones. 

 
OBSERVACIONES 

 
- Se aprecia el buen acabado del acceso a la Planta baja del edificio “les Arcaetes”. Se han colocado las 

piedras de grandes dimensiones del modo en que se especificó en las anteriores visitas. Se observa un 
buen rejuntado, tratado de las piedras con la pintura incolora correspondiente, y nivelación. 

- Se detecta que se han rellenado con gravilla las juntas entre el enmorrillado y los muros de la planta baja 
del edificio de “les Arcaetes”. 

- Se muestra una buena limpieza de la planta baja del edificio de “les Arcaetes”. 
- Se detecta que se han rejuntado las bocatejas del tejado de la nevera tal y como se había indicado en la 

visita anterior ya que se contemplaba la temprana salida de vegetación en esta zona. Ver Imagen 1 
Información gráfica- Observaciones. 

- Se observa que ya se han reparado todos los dinteles de las plantas primera y segunda del edificio Ala 
Sur. 

- Se visita la cubierta del edificio Ala Sur. Se detecta que el amorterado de las tejas es totalmente 
adecuado y está bien repartido, además de que el replanteo está bien ejecutado y la alineación de las tejas 
es perfecta. 

- Se detecta en la cubierta del edificio Ala Sur la falta de equipos de protección individual por parte de los 
trabajadores, así como la falta de medidas de protección colectiva. 

- Se observa que el encuentro de la lámina de fibroasfalto con el muro de cumbrera es adecuada. 

 



 
 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

 
Imagen 1-Observaciones. Amorterado de las bocatejas del tejado de la nevera. 
 
 

  



 
 

SEMANA 9 - ABRIL 

FECHA Lunes, y martes, 7 y 8 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se revisan todas las actividades llevadas a cabo en obra desde que inició la Fase “A”, y se realiza un listado 

de todos los materiales, y por consecuencia de las fichas técnicas de los mismos anteriores a la Fase “C” 
que no dispone la empresa, así como de los ensayos que deberían haberse realizado, y de aquellos que se 
realizaron en su día, además de las actas. 

 
 

FECHA Miércoles, jueves y viernes 9, 10 y 11 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se estudia y revisa la certificación del mes de febrero modificada que nos ha facilitado la empresa 

constructora para dar el visto bueno y poder aprobarla. Además, nos facilita unos albaranes de los 
contenedores de residuos que también se han revisado. 

- Se revisa la certificación del mes de marzo. 
- Se realiza un listado de todas aquellas zonas del Convento en las que se están realizando actuaciones de 

intervención, para poder realizar posteriormente un listado con los puntos a inspeccionar. 
 
 

  



 
 

SEMANA 10 - ABRIL 

FECHA Lunes, y martes, 14 y 15 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se empieza a elaborar unas tablas con los programas de puntos de inspección necesarios de todas aquellas 

zonas en las que se ha intervenido y se va a intervenir. 
- Se comprueba que los documentos establecidos para la ejecución de una obra, según la LOE y normativa 

auxiliar se adecuan al proyecto. 
- Se realiza un listado con toda aquella documentación que la empresa debería haber rellenado para que coste 

por escrito y no la tiene formalizada. 
- Se rellenan algunos documentos relativos a la seguridad y salud con los datos que se conocen. 

 
 

FECHA Miércoles, 16 de abril de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Lia Ferrando/Llorenç González 

Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. 
2 encargados 
5 oficiales 1ª 

Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 
 
PLANTA BAJA EDIFICIO TRASAGRARIO 
 

- Se detecta que la empresa subcontratista de enlucidos de yeso está realizando los trabajos en el forjado 
de la planta baja del edificio Trasagrario 

 
REFECTORIO 
 

- Se realiza un nuevo croquis sobre la planta del refectorio y se acotan algunas medidas concretas a modo 
de comprobación. Ver Detalle 1 Información gráfica. 
 

EDIFICIO ALA SUR 
- Se analiza la forma de ejecución de los vierteaguas. Se están colocando las baldosas de los huecos de las 

ventanas. 
- Se visita la cubierta del edificio Ala Sur. Esta se encuentra con todas las tejas colocadas a falta de 

colocar el andador de cubierta. 
- Se estudia si se ha resuelto o no adecuadamente el encuentro con el faldón lateral del Claustro. 

 
OBSERVACIONES 

 
- Se detecta una falta de medidas de seguridad por parte de la empresa subcontratista que realiza los 

enlucidos de yeso. 



 
 

- Mala disposición y montaje de los andamios donde están realizando los trabajos. 
- Buena disposición constructiva, replanteo y nivelación de la colocación de las baldosas de los 

vierteaguas de las ventanas del edificio Ala Sur. 
- Se detecta que se ha colocado una barandilla de seguridad en el faldón del edificio Trasagrario que se 

enfrenta con una parte del faldón de la cubierta del edificio Ala Sur. Esta barandilla no cumple las 
medidas de seguridad y no está instalada adecuadamente. 

- El encuentro de las tejas con el muro de cubierta es adecuado. 
- Se detecta que falta recortar la lámina impermeable del encuentro de la cubierta del edificio Ala Sur con 

el faldón lateral del Claustro. 
- Se detecta que se encuentran apiladas sobre un palé las piezas del andador en mitad del faldón de la 

cubierta del edificio Ala Sur, provocando un riesgo de caída. Ver Imagen 1 Información gráfica-
Observaciones. 

- Se detecta la falta de limpieza en la cubierta plana del edificio Trasagrario. Ver Imagen 2 Información 
gráfica-Observaciones. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

                    
Detalle 1. Croquis acotado parcialmente de la planta del Refectorio. 



 
 

 
 
OBSERVACIONES 

    
Imagen 1-Observaciones. Cubierta del edificio Ala Sur. Apilado de baldosas del andador. 
Imagen 2-Observaciones. Falta de limpieza en la azotea.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SEMANA 11 - ABRIL 

FECHA Lunes, 21 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se siguen rellenando los documentos de seguridad y salud. 

 
 

FECHA Martes, 22 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se empieza a redactar la programación de control de calidad de la fase actual, englobando tanto las 

actividades que ya se han desarrollado como aquellas que están por desarrollar. 
 
 

FECHA Miércoles, 23 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la programación de control de calidad de la Fase “C”. 
- Además, se empieza a redactar un guion sobre el contenido del Estudio básico de Seguridad y Salud 

destacando todos los puntos que debería contener, porque así me lo piden desde la empresa. 
 
 

FECHA Jueves, 24 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la programación de control de calidad de la Fase “C”. 

 
  



 
 

 

FECHA Viernes, 25 de abril de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Lia Ferrando/Llorenç 

González/Vicente Muñoz Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. + E.C. 
2 encargados 
4 oficiales 1ª Número de operarios en obra 6 

INCIDENCIAS 
 
PLANTA BAJA EDIFICIO TRASAGRARIO 
 

- Se visita la zona para ver cómo han quedado los enlucidos del forjado de este edificio. 
 
EDIFICIO AULARIO DEL COLEGIO 
 

- Se detecta que se están realizando trabajos en el edificio. Se ha procedido a la demolición del forjado del 
casetón de la escalera perteneciente a este edificio. 

- Zona casetón: 2,40 metros de altura medidos desde el interior; 1,90 m altura libre; 0,16 cm se 
considerarán para la losa de hormigón. 

- José Pardo propone realizar la losa con pendiente. Además, se propone la colocación de un aislamiento. 
- Para que quepan todas las capas que conforman la cubierta se aumentará la altura de la cubierta desde la 

parte exterior. Ver Detalle 1 Información gráfica. 
- La medición realizada es a partir del hueco. Ver Detalle 2 Información gráfica. 
- Se demolerá el casetón de la escalera. Se estudiará la escalera para que cumpla con la normativa: 

rehabilitación escalera sin demolición. 
- Se quitará todo el cerramiento de madera además de las maderas de cabeceras de cama que hay apiladas 

en la zona. 
 

EDIFICIO ALA SUR 
 

- Se visita la zona para ver cómo ha quedado colocado el andador de la cubierta del edificio Ala Sur. 
Además, se visita la zona donde se ha retirado el tejado del casetón de la escalera perteneciente al 
edificio Aulario del Colegio. 
 

EDIFICIO AULARIO DEL COLEGIO 
 

- Se detecta que las vigas que conforman el forjado del casetón de la escalera están oxidadas y por tanto 
habrá que sustituirlas por otras nuevas no pudiéndose recuperar. 

- Se visita la zona del casetón de la escalera por el interior y se prevé apuntalarla para poder derribar el 
forjado. 

 
SOLAR DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA. EDIFICACIONES TRASERAS AL CONJUNTO. 
 

- Se visita la zona trasera del conjunto, donde también existen edificaciones no muy adecuadas. 
- Se visitan las distintas instalaciones y se marcan con un spray aquellos muros que se derribarán en un 

futuro. Casetones de ampliación. 
- Se estudian las zonas de la parcela para ver qué árboles habrá que trasplantar para que entre la 

maquinaria (equipos). 
 

 



 
 

FACHADA EDIFICIO ALA SUR 
 

- Se visita la zona para analizar la muestra del enlucido de la fachada que se ha realizado en la planta baja. 
La muestra presenta dos partes. La superior presenta un menor contenido de grava, mientras que la 
inferior presenta un mayor contenido. Ver Detalle 3 Información gráfica. 

- Se prevé que se tendrá que rebajar el dintel (arco) para el encaje de la carpintería. 
- Se detecta que se tendrán que reparar algunos dinteles por las grietas y fisuras que presentan. Ver Detalle 

4 Información gráfica. 
 
 

- Se concreta que la próxima visita de obra será el próximo miércoles. 
 

OBSERVACIONES 
 

- Se detecta que se ha colocado un bajante de escombros desde la última planta del edificio Aulario del 
Colegio ya que se están haciendo modificaciones en el mismo edificio. 

- Se observa que se han pintado las vigas que conforman el techo del edificio Aulario del colegio. Además 
se ha desmontado una parte del techo. 

- Se observa que el cable de la línea de viga cruza toda la estancia del final del pasillo de la última planta 
del edificio Aulario del Colegio careciendo de señalización. 

- Se detecta en la cubierta del edificio Ala Sur que hay restos del material que se ha eliminado de la 
cubierta del edificio del Aulario del Colegio. Se encuentran en el faldón, aunque en un extremo, pero aun 
así puede provocar tropiezos y caídas. 

- Se detecta la falta de medidas de protección colectiva para la ejecución de derribo del tejado del casetón 
de la escalera. 

- Se detecta la falta de equipos de protección individual por parte de los operarios y de los técnicos. 
- Se detecta que ya se han colocado los rodapiés en el andamio, aunque alguno no están bien colocados. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

                    
Detalle 1. Croquis del casetón de la escalera y de la losa. 
 

 
Detalle 2. Croquis acotado de la ubicación del nuevo forjado en el casetón de la escalera. Instalaciones. 



 
 

 

                            
Detalle 3. Croquis de las muestras del enlucid de la fachada del edificio Ala Sur. 
Detalle 4. Croquis de la patología del dintel de la fachada del edificio Ala Sur. 
 
 

  



 
 

SEMANA 12 - ABRIL 

FECHA Martes, 29 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la programación de control de calidad de la Fase “C”. 
- Se trabaja con el listado del programa de puntos de inspección. 

 
 

FECHA Miércoles, 30 de abril de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) José Pardo/Lia Ferrando/Llorenç González 

Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra D.F. 
2 encargados 
5 oficiales 1ª 

Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 
 
FACHADA EDIFICIO ALA SUR 
 

- Tres fases de enlucidos. Se ha empezado a enlucir la parte más alta. Ver Detalle 1 Información gráfica. 
 
PLANTA SEGUNDA EDIFICIO TRASAGRARIO 
 

- Se detecta que los revoltones del forjado de la segunda planta del edificio Trasagrario también se han 
acabado de enlucir ya. 
 

EDIFICIO AULARIO DEL COLEGIO 
 

- Se trabaja realizando un croquis acotado para hallar la posición exacta de las viguetas, además de una 
sección constructiva. La sección constructiva se acabará en la próxima visita de obra. Ver Detalle 2 
Información gráfica. 

 
OBSERVACIONES 

 
- Se analiza la forma en la que se ejecuta el enlucido de la fachada.  
- Se aprecia que en la última planta del andamio se ha colocado una red vertical pero que ésta no está bien 

sujeta, y además, en la parte en la que se ubica, el andamio carece de pasamanos y de barandilla 
intermedia además del rodapié y de la barandilla interior. 

 

 

 



 
 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

                    
Detalle 1. Croquis de los enlucidos de la fachada del edificio Ala Sur. 
 

 
 
Detalle 1. Croquis acotado de la segunda planta del edificio Aulario del Colegio. 



 
 

 

FECHA Viernes, 2 de mayo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la programación de control de calidad de la Fase “C”. 
- Se sigue trabajando con el listado del programa de puntos de inspección. 

 
 

  



 
 

SEMANA 13 - MAYO 

FECHA Lunes, 5 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la programación de control de calidad de la Fase “C”. 
- Se trabaja con el listado del programa de puntos de inspección. 

 
 

FECHA Martes, 6 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se acaba el guion del estudio básico de seguridad y salud. 
- Se concreta que esta semana no habrá visita de obra. 

 
 

FECHA Miércoles, 7 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se empieza a elaborar una planificación de todos los trabajos de la Fase “C” para que quede constancia de 

la planificación de los mismos, ya que ni por parte de la empresa, ni por parte de la constructora se dispone 
de ninguna planificación. 
 

 

FECHA Jueves y viernes, 8 y 9 de abril de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la planificación. 
- Además, se empieza a realizar un plan de calidad. La empresa no trabaja en base a ninguno y se procede a 

iniciar uno para los trabajos realizados en esta obra. 
 
 

 

 



 
 

SEMANA 14 - MAYO 

FECHA Lunes, martes, miércoles y jueves, 12, 13, 14, y 15 de mayo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con la planificación. 
- Se sigue trabajando con el plan de calidad. La empresa no trabaja en base a ninguno y se procede a iniciar 

uno para los trabajos realizados en esta obra. 
 
 

FECHA Viernes, 16 de mayo de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) Lia Ferrando/Llorenç González 

Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra NO 
2 encargados 
5 oficiales 1ª Número de operarios en obra 7 

INCIDENCIAS 
 

 
EDIFICIO AULARIO DEL COLEGIO 

 
- Se acaba el croquis acotado de la sección constructiva de la segunda planta. Ver Detalle 1 Información 

gráfica. 
- Se comprueba que ya se ha apeado y encofrado el forjado del casetón de la escalera. 

 
FACHADA EDIFICIO ALA SUR 

 
- Se comprueba que se está enluciendo la parte más baja de la fachada. 
 

PATIO DE “LES ARCAETES” 
 

- Se observa que todavía no se ha acabado de ejecutar la zona de los escalones. 
- Se detecta que se han colocado muchos maceteros con plantas en el patio por parte de la propiedad. 

 
EDIFICIO TRASAGRARIO 

 
- Se detecta que se ha limpiado la parte correspondiente a las celdas de la planta baja del edificio 

Trasagrario. 
 

 
 
 
 



 
 

OBSERVACIONES 
 

- Se observa la falta de equipos de protección individual por parte de los operarios que trabajan realizando 
los trabajos de enfoscado de la fachada del edificio Ala Sur. 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
                   

 
Detalle 1. Croquis acotado de la sección del edificio Aulario del Colegio. 

 



 
 

SEMANA 15 - MAYO 

FECHA Lunes, martes, miércoles y jueves, 19, 20, 21, y 22 de mayo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se finaliza el documento que se ha elaborado correspondiente a la planificación de los trabajos. 
- Se finaliza el plan de calidad. 

 
 

FECHA Viernes, 23 de mayo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se empieza a redactar una serie de fichas que recogen todas las especificaciones de los materiales que se 

han utilizado en obra en la Fase “C”. 
 

 

 

  



 
 

SEMANA 16 - MAYO 

FECHA Lunes, martes, y miércoles, 26, 27, y 28 de mayo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se sigue trabajando con el documento correspondiente a la elaboración de las fichas que recogen todas las 

especificaciones de los materiales que se han utilizado en obra en la Fase “C”. 
 

 

FECHA Jueves, 29 de mayo de 2014 

EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 
OBRA 

OBRA 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 

CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 

Fase de ejecución “C” Personas que intervienen en la visita 

Maquinaria o equipos Grúa. Andamio      
(medio auxiliar) Lia Ferrando/Llorenç González 

Suministro de materiales NO 

Ensayos realizados en obra NO  Operarios en obra 

Técnicos en obra NO 
2 encargados 
4 oficiales 1ª Número de operarios en obra 6 

INCIDENCIAS 
 

 
Visita general por todas las partes de la obra en las que se ha intervenido durante el convenio. 

 
OBSERVACIONES 

 
- Se detecta que se han abierto los ríos por donde pasarán las canalizaciones en el pavimento del claustro. 
- Se detecta una rotura de una baldosa ya colocada del vierteaguas de un hueco de ventana de la primera 

planta del edificio Ala Sur. Ver Imagen 1 Información gráfica-Observaciones. 
- Se han acabado los trabajos de enlucido de la fachada del edificio Ala Sur. 
- Se trabaja rematando el hueco de acceso del edificio Ala Sur a la planta baja del edificio “les Arcaetes”. 
- Se detecta otra rotura en una baldosa del vierteaguas de un hueco de ventana de la planta baja del 

edificio Ala Sur. El interior del vierteaguas se ubica en la sacristía. Ver Imagen 2 Información gráfica-
Observaciones. 

- Se detecta que se ha limpiado la parte inferior del andamio de los restos de escombros que permanecían 
allí desde que se realizaron los trabajos de picado de la fachada. 

- Se analiza la forma constructiva en la que se han reparado los dinteles de la fachada del edificio Ala Sur 
que presentaban grietas y fisuras. Ver Detalle 1 Información gráfica-Observaciones. 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACIÓN GRÁFICA 
         
OBSERVACIONES 

     
Imagen 1-Observaciones. Rotura baldosa vierteaguas en planta segunda del edificio Ala Sur. 
Imagen 2-Observaciones. Rotura baldosa vierteaguas en planta baja del edificio Ala Sur. 
 
 
 

 
Detalle 1-Observaciones. Croquis del proceso utilizado para la reparación de  los dinteles. 
 
 

 

FECHA Viernes, 30 de mayo de 2014 
EMPRESA “JOSÉ PARDO CONEJERO” 

DESPACHO 
OBRA 

"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y 
CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

BENIGÀNIM - VALÈNCIA" 
ACTIVIDAD/INCIDENCIAS/OBSERVACIONES 

 
- Se finalizan las fichas que recogen todas las especificaciones de los materiales que se han utilizado en obra 

en la Fase “C”. 
 

 



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 4 

ANEXO D. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FASE “B” 

En el Proyecto de Rehabilitación del Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís en 

Benigànim, se ha actuado por fases, de forma que para cada fase o zonas de intervención, se ha 

redactado y visado un proyecto diferente y específico para cada zona. 

El principal seguimiento en este proyecto es de la Fase “C”, que consta en la rehabilitación de la 

cubierta y de la fachada del edificio Ala Sur o “los dormitorios”. A pesar de ello, y desde el inicio 

del convenio, quedaban intervenciones por realizar de la fase anterior, Fase “B”. En ésta fase han 

habido actuaciones en el Patio de “les Arcaetes”, en la planta baja de “les Arcaetes”- Ala Sur, y en 

los forjados de planta primera del edificio Trasagrario. 

Por este motivo, se ha elaborado una programación de control de calidad para cada Fase, como ya 

se ha comentado anteriormente en el correspondiente apartado.  

Este anexo recoge el documento que se ha elaborado para la Programación del control de calidad 

de la Fase “B”. 
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1. MEMORIA DE PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Control de Calidad, redactado por el Arquitecto Técnico Lia Ferrando 

Esteve, tiene por objeto la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad de la 

edificación especificada en el Proyecto de Ejecución y según Decreto 107/1991 y Orden de 30 de 

septiembre de 1.991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat 

Valenciana. 

La rehabilitación proyectada consta de la intervención en distintas zonas de la Fase “B”, anteriores 

al proyecto objeto de estudio. Estas actuaciones se desarrollarán en el patio de “les Arcaetes”, en la 

planta baja del edificio “les Arcaetes” - Ala Sur, y en los forjados de planta baja, primera y segunda 

del edificio Trasagrario. 

Se redacta este Estudio de Control de Calidad por encargo de D. José Vicente Ruiz Samit, que 

actúa como representante de la empresa promotora Centro de Acogida San Francisco de Asís.  

La obra está situada en el Polígono 028 Parcela 16, de la localidad de Benigànim. 

El autor del Proyecto de ejecución es el Arquitecto José Pardo Conejero. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de 63.365,00€. 
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1.2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO 

1.2.1. NIVELES DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. LC-91 

Mediante el proyecto de la Fase “B”, se pretende la continuación de un proceso tendente a la 

recuperación de la totalidad del convento para un fin social similar al que en su día motivó su 

construcción. Sin embargo, en esta Fase “B”, se atiende solamente a la recuperación  del volumen 

habitable y de compartimentación horizontal. Al no incluirse en el proyecto instalaciones que 

precisaría un convento residencial, este proyecto carece de uso característico. 

Por otra parte, se atiende a la Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 

28 de noviembre de 1991, por la que se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1991 del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Libro de Control 

de Calidad en Obras de edificación de viviendas, matiza en el punto 4.1. que: 

“Se establecerá como obligatoria la justificación del control de ejecución que se realice, como 

resultado de la aplicación al edificio de los factores de riesgo, según el Libro de Control, mediante 

la sistemática contenida en el mismo o las modificaciones, en su caso, adoptadas por la Dirección 

Facultativa.” 

Estos dos puntos expuestos anteriormente nos hacen reflexionar sobre las condiciones que se 

reúnen, atendiendo a todos los criterios. Al no ser un edificio de viviendas, y carecer de uso o 

poseer como título característico de la rehabilitación “sin uso”, no serán de aplicación todos los 

factores de riesgo. 

Se aplicarán y se tendrán en consideración aquellos factores de riesgo sobre los que son de 

aplicación según la LC-91 y el proyecto de ejecución. Éstos son: 

− Factor de riesgo Sísmico. 

− Factor de riesgo Agresividad Ambiental. 

− Factor de riesgo Climático. 

− Factor de riesgo Viento. 
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FACTOR DE RIESGO SÍSMICO 

− Situación: Benigànim. Valencia. 

− Zona: VI 

− Factor de riesgo sísmico: Medio, nivel 2. 

FACTOR DE RIESGO AGRESIVIDAD AMBIENTAL 

− Exposición: despreciable. 

− Proximidad al mar: 27 Km 

− Factor de riesgo agresividad ambiental: nivel 1. 

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO 

− Situación: Benigànim. Valencia. 

− Zona: W 

− Factor de riesgo climático: Comarcas costeras, nivel 1. 

FACTOR DE RIESGO VIENTO 

− Situación: Benigànim. Valencia. 

− Altura del edificio: < 30 m 

− Factor de riesgo viento: Normal, nivel 1. 

CONTROLES DE EJECUCIÓN A EFECTUAR 

Según el libro de control y la instrucción de hormigón EHE-08, para los factores de riesgo 

indicados en el apartado anterior del presente estudio, es obligada la justificación de unos controles 

de ejecución. 

Estos controles se clasificarán según la zona de intervención de la Fase “B” en la que se encuentre. 

Para ello se establece una clasificación general aclaratoria que se muestra en la Tabla 1. 

Más adelante en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y en la Tabla 5, se pueden apreciar las inspecciones a 

realizar según el tipo de riesgo y el número de comprobaciones correspondiente de las distintas 

zonas de intervención. 
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Tabla 1. Clasificación general sobre los controles a efectuar en cada zona de actuación. 
Fuente: propia. 

ZONAS DE ACTUACIÓN APARTADOS SOBRE LOS QUE 
REALIZAR CONTROLES A EFECTUAR 

Planta baja edificio “les Arcaetes” - Ala Sur Revestimiento de suelos 
Patio de “les Arcaetes” Revestimiento de suelos 

Forjado planta baja, planta primera y planta 
segunda edificio Trasagrario Revestimiento de paramentos y techos 

 

PLANTA BAJA EDIFICIO “LES ARCAETES” – ALA SUR 

Tabla 2. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en la planta baja “les Arcaetes”-Ala Sur. 
Fuente: propia. 

Revestimiento de suelo: ENMORRILLADO 

LC-91 

Unidad de inspección: Pavimento enmorrillado en zonas comunes: 200m2 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPROBACIONES 

Comprobación del soporte - 2 

Ejecución - 2 

Comprobación final - 2 

ENMORRILLADO 
50,60 m2 

TOTAL 
COMPROBACIONES 2 
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Tabla 3. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en los trabajos de hormigonado. 
Fuente: propia. 

HORMIGÓN 

LC-91 EHE-08 
Unidad de inspección: Hormigón en planta baja del edificio de “les Arcaetes” 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPR. INSPECCIÓN TAMAÑO 
Nº COMPROBACIONES 

E. CONST. DF 

- - - 
Control de 
gestión de 

acopios 
Por material 1 1 

Niveles y 
replanteo - 1 

Operaciones 
previas a la 
ejecución. 
Replanteo 

Planta a 
ejecutar 1 1 

Vertido y 
compactación 
del hormigón 

- 1 

Vertido y 
puesta en 

obra 
1 amasada 1 1 

Operaciones 
de acabado PB 1 1 

Curado - 1 Curado PB 1 1 
Ensayos de 
información - 1 - - - - 

BASE HORMIGÓN 
26,50 m2 

TOTAL 
COMPROBACIONES 1 

 

PATIO DE “LES ARCAETES” 

El riesgo que existe en las cubiertas planas sería el dimensional, no obstante, como se ha explicado 

anteriormente, se desconoce. Se decide adoptar el número de comprobaciones mínimas aunque se 

desconozca el factor de riesgo 

Tabla 4. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en el patio de “les Arcaetes”. 
Fuente: propia. 

Revestimiento de suelo: Baldosas cerámicas 

LC-91 

Unidad de inspección: 400m2 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPROBACIONES 
Comprobación del soporte - 2 

Ejecución - 2 
Comprobación final - 2 

PATIO: 33 m2 TOTAL 
COMPROBACIONES 2 
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FORJADO PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA Y PLANTA SEGUNDA EDIFICIO 

TRASAGRARIO 

Tabla 5. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en el forjado de planta baja, planta primera y 
planta segunda del edificio Trasagrario. 
Fuente: propia. 

Revestimiento de techo: ENLUCIDO 

LC-91 

Unidad de inspección: Exteriores: 600 m2/Interiores: cada 4 viviendas. 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPROBACIONES 

Comprobación del soporte - 1 

Ejecución - 1 

Comprobación final - 1 

ENLUCIDO 
509,34 m2PB  
503,4 m2 P1 
509,34 m2P2 

TOTAL 
COMPROBACIONES 1/planta 

 

1.2.2. MATERIALES CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE 

GARANTÍA 

Según la legislación vigente, los materiales que a continuación se relacionan deberán disponer de la 

acreditación que les corresponde. En la Tabla 6, se especifican las características propias de los 

materiales, así como su localización. 

Además, se concreta en el esquema otras opciones como son las homologaciones o los certificados 

de uso. 

− MARCADO CE:  

• Cemento 

• Materiales aislantes 

− CERTIFICADO DE GARANTÍA: 

• Yesos 

− HOMOLOGACIÓN: 

• Productos bituminosos 

• Poliestireno expandido  
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− AUTORIZACIÓN DE USO: 

• Elementos resistentes para pisos y cubiertas: forjados 

Tabla 6. Correspondencia de materiales y localización. Especificaciones de marcas, sellos y certificados. 
Fuente: propia. 

  

 
Documentación y 

certificados 
 

SELLO O 
CERTIFICADO 

Materiales Localización 
 

Marcado Obligatorio 
 

Marcado 
recomendado 

Cementos Patio/PB Marcado CE Marca AENOR 

Materiales aislantes PB Marcado CE Marca AENOR 

Yesos Trasagrario  - Marca AENOR 

Productos bituminosos Patio Homologación 

Poliestireno expandido PB Homologación 
 

1.2.3. ENSAYOS DE MATERIALES 

Según la legislación vigente es preceptiva la realización de ensayos para la recepción de una serie 

de materiales. Éstos materiales se citarán a continuación, así como los ensayos necesarios que 

requieren para su puesta en obra. 

HORMIGÓN 

Estando prevista la utilización de hormigones fabricados en obra y no prescribiendo en proyecto la 

realización de ensayos previos, ni característicos, ni de información, los ensayos se limitan a los de 

controles estadísticos preceptivos según la instrucción EHE-08: 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del 

hormigón fabricada en obra es conforme a la resistencia característica especificada en el proyecto, 

de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario definidos por esta Instrucción. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán según lo dispuesto en la EHE-08. Su 

frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de:  

a. en su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que 

se haya efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y  
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b. la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser:  

− Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4,  

− Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5, y  

− Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6.  

La modalidad de control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro es la de 

aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Dada la escasa entidad del volumen de hormigón empleado y la escasa trascendencia de su función 

estructural, se realizará un control reducido. 

o ACTUACIONES DE CONTROL: VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR 

El hormigón que se está utilizando en la planta baja del edificio de “les Arcaetes” es del tipo HM 

20/P/20/I. Además, la superficie de la zona de intervención es de 26,50 m2, por lo tanto, se reúnen 

las siguientes condiciones, según la Tabla 8: Fck ≤ 30, N ≥ 1, siendo Fck la resistencia 

característica y N el número de amasadas. 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios 

de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas 

controladas. Atendiendo a que la superficie de la zona es de 26,50 m2, y según la tabla 86.5.4.1 de 

la EHE-08 (Tabla 7) sólo tendremos un lote, y una amasada siendo el tiempo de hormigonado 

inferior a una hora, solamente tendremos una amasada. 

Se realizará el ensayo del Cono de Abrams (UNE 83313), teniendo en cuenta que la especificación 

para la consistencia será la recogida, de acuerdo con la Tabla 9, en el Pliego de prescripciones 

técnicas particulares o, en su caso, la indicada por la Dirección de Obra. Se considerará conforme 

cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los límites definidos en la 

Tabla 8, correspondiente a la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

Se destaca que por las condiciones reunidas enunciadas anteriormente no cabe el control previo al 

suministro ni el control durante el suministro del hormigón, ya que el hormigón se realizará a pié 

de obra. 
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Tabla 7. Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 
Fuente: Tabla 86.5.4.1 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

LIMITE 
SUPERIOR 

TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Estructuras que funcionan 

fundamentalmente a 
compresión 

Estructuras que 
funcionan 

fundamentalmente a 
flexión 

Cimientos 
(Macizos) 

Volumen de 
hormigonado 

100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 

 

Tabla 8. Relación número de amasadas según el hormigón y la resistencia característica. 
Fuente: Tabla 86.5.4.2 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

Resistencia característica Hormigones DOR, Anejo 19 , 

apart.5.1 

Otros casos 

Fck ≤ 30 N≥1 N≥3 

35 ≤ Fck ≤ 50 N≥1 N≥4 

Fck >50 N≥2 N≥6 
 

Tabla 9.Tolerancias para la consistencia del hormigón. 
Fuente: Tabla 86.5.2.1 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Seca 0 0-2 

Plástica ± 1 2-6 

Blanda ± 1 5-10 

Fluida ± 2 8-17 

Líquida ± 2 14-22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en cm Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Entre 0-2 ± 1 A ± 1 

Entre 3-7 ± 2 A ± 2 

Entre 8-12 ± 3 A ± 3 

Entre 13-18 ± 3 A ± 3 
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ÁRIDOS 

Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del marcado CE 

con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en la EHE-08.  

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o 

de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 

tres meses, realizado por un laboratorio de control que demuestre la conformidad del árido respecto 

a las especificaciones contempladas en el proyecto y en la EHE-08, con un nivel de garantía 

estadística equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620. 

Se propone la realización del ensayo de Determinación de las densidades, coeficiente de absorción 

y contenido en agua en una grava. 

LADRILLOS CERÁMICOS MACIZOS 

Según la LC-91, se realizarán una serie de ensayos atendiendo al criterio de que por cada 45.000 

ladrillos o fracción por tipo serán: 

a. Eflorescencias, en seis ladrillos: Norma UNE 67029. 

b. Heladicidad en doce ladrillos: Norma UNE 67028. 

YESOS 

Como al yeso se le exige la marca AENOR, no se realizarán ensayos, aunque se tendrán en cuenta 

las consideraciones que establece la RY-85, que a continuación se contemplan. 

  

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 



ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD FASE “B” 

 

13 

o ACTUACIONES DE CONTROL: VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR 

Para el control de recepción de los yesos se establecerán partidas homogéneas procedentes de una 

misma unidad de transporte -camión, cisterna, vagón o similar- y que provengan de una misma 

fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado 

directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

ENSAYOS PREVIOS 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra lo disponga, antes de comenzar el suministro de un 

producto se enviarán muestras del mismo a un laboratorio aceptado por dicha dirección para su 

análisis de acuerdo con las especificaciones de la RY-85 y, en su caso, con las del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.   

ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando por aplicación de las condiciones contractuales, del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, de instrucciones de carácter general o por indicación del Director de Obra sea preciso 

comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en obra, se remitirá al 

laboratorio encargado de realizar los ensayos uno de los recipientes preparados según el apartado 

6.2 de la LC-91. Otro recipiente permanecerá almacenado en obra por el receptor y el tercero 

quedara a disposición del suministrador.  

Se propone realizar un ensayo para comprobar si el producto suministrado está seco y exento de 

grumos. 

Cuando no sea preciso comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en 

obra, la única muestra de 6 Kg quedará almacenada en obra.  Estas muestras se almacenarán en un 

local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de 60 días desde su recepción, adaptado para este 

fin en la obra.  

1.2.4. CONTROLES DE EJECUCIÓN A EFECTUAR 

Según el Libro de Control LC-91 y el contenido del proyecto de ejecución, existe una 

obligatoriedad para la justificación de una serie de controles de ejecución, que a continuación se 

relacionan. 

Los factores de riesgo que afectan a la fase de ejecución correspondiente, según el Libro de 

Control, se muestran entre paréntesis. 
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Cabe destacar que se indican todas las unidades de inspección según la LC-91, aunque no proceda, 

ya que no estamos frente a un edificio de viviendas, y por tanto, la unidad de inspección es 

irrazonable cuando se especifica la propia unidad por cada vivienda. 

Siguiendo la pauta establecida a lo largo del documento, se clasificarán los controles de ejecución a 

efectuar según la zona de intervención de la Fase “B”. 

PLANTA BAJA EDIFICIO “LES ARCAETES” – ALA SUR 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

− Áridos para morteros y hormigones 

• Se realizarán dos comprobaciones de toda la planta baja. 

− Ladrillo macizo 

• Se realizarán dos comprobaciones de toda la planta baja. 

PATIO DE “LES ARCAETES” 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

− Baldosa cerámica (afectada por el factor de riesgo Dimensional y Climático) 

• Cada 200 m2 de pavimento de zonas comunes se justificarán dos 

comprobaciones. 

• Por cada cuatro viviendas se justificará una comprobación. (No procede, 

por no tratarse de viviendas) 

FORJADO PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA EDIFICIO 

TRASAGRARIO 

REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

− Enlucidos (afectados por el factor de riesgo Dimensional) 

• Cada 600 m2 en exteriores se efectuará una comprobación. 

• Cada 4 viviendas, en interiores, se efectuará una comprobación. (No 

procede, por no tratarse de viviendas) 
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1.2.5. PRUEBAS DE SERVICIO 

Este apartado no es objeto de estudio, ya que en la Fase “B”, no existe ninguna zona de 

intervención, donde existan actuaciones que requieran las pruebas de servicio. 

1.2.6. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LOS 

MATERIALES Y FASES DE EJECUCIÓN 

En este apartado se establecen las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de 

ejecución y pruebas de servicio. 

• MATERIALES: 

Todos los materiales que se les exija marcado CE o cualquier sello de calidad en esta 

memoria, serán rechazados en el caso de carecer de éste. 

o HORMIGÓN: 

En el caso de las pruebas experimentales del hormigón, deberán cumplir las 

condiciones exigidas en la EHE-08. 

En el caso de las pruebas de docilidad del hormigón, deberán cumplir las 

tolerancias dispuestas en la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08, Tabla 9. 

En el caso de las pruebas de resistencias se deberán cumplir los criterios 

establecidos en el artículo 86.5.4.3 de la EHE-08. 

o BALDOSAS CERÁMICAS: 

Las baldosas cerámicas deberán ser un material de condiciones “no heladizo”. 

o LADRILLOS MACIZOS: 

Los ladrillos macizos se aceptarán siempre y cuando no presenten eflorescencias y 

reúnan las condiciones de “no heladizos”. 

o ÁRIDOS ENMORRILLADO: 

Los áridos se aceptarán siempre que sean de las dimensione especificadas en 

proyecto. 
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o YESO: 

El yeso suministrado deberá contener la marca AENOR. 

1.2.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS 

PRUEBAS DE SERVICIO 

No se especificarán ya que no se contemplan pruebas de servicio en las actuaciones de intervención 

de la Fase “B” durante el periodo del Convenio. 

1.3. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

1.3.1. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE MATERIALES 

A continuación se expone la programación del control de materiales, en función de lo previsto en el 

Libro de Control LC-91 y en las especificaciones de proyecto. 

 
CEMENTO 

El cemento a usar para la fabricación del hormigón en la planta baja del edificio de “les Arcaetes” 

será blanco del tipo BL I 52,5R disponiendo de marcado CE. 

Recepción por marca AENOR. 

HORMIGÓN 

Se prevé la utilización de hormigón fabricado en obra, pero no se prescribe que disponga de Sello 

de Calidad. 

Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.2.3 de la presente memoria de 

programación de control de calidad, con un total de 1 lote. 

PRODUCTOS BITUMINOSOS 

−  LBM - 40 de 4 Kg/m2. 

−  Se comprobará la homologación por el ministerio correspondiente. 
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POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 

−  Tipo III de 20 Kg/m3. 

−  Se comprobará el marcado CE. 

 
YESOS Y ESCAYOLAS 

− Yeso tipo YG/L. Presenta Marca AENOR. 

LADRILLO CERÁMICO MACIZO RECUPERADO 

− Ladrillo cerámico macizo de 24 x 12 x 5 cm. 

− Según medición de proyecto se emplearán unos 230 ladrillos macizos. 

− Al no superar los 30.000 ladrillos no es obligatoria la realización de los ensayos 

especificados en la LC-91. 

− Se programa 1 lote. 

BALDOSAS CERÁMICAS 

− Baldosas cerámicas de 30 x 30 x 2 cm. 

− Según medición de proyecto se emplearán unas 360 unidades de baldosas cerámicas. 

− No se superan las 4.000 baldosas por lo que no es obligatoria la realización del ensayo 

especificado en la LC-91.  

− Se programa 1 lote. 
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1.3.2. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 1.2.4 de la presente 

memoria, se determinarán las unidades de inspección que a continuación se relacionan. 

En los esquemas, que acompañan a este estudio de programación de control de calidad, se 

representan las unidades de inspección correspondientes a cada una de las zonas de actuación del 

proyecto de rehabilitación. 

La programación se clasifica atendiendo a las distintas zonas de actuación dentro de las distintas 

dependencias de intervención. 

Si por el desarrollo de la ejecución de la obra, se considerase inadecuada la división prevista, podrá 

modificarse esta programación siempre que se mantengan los condicionantes que estipula el Libro 

de Control para cada capítulo, aunque se estima que es poco previsible que esta casuística suceda, 

dado que las zonas de intervención son de pequeñas dimensiones. 

PLANTA BAJA EDIFICIO “LES ARCAETES” - ALA SUR 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

En la planta baja del edificio de “les Arcaetes”: 

−  Medición: 26,50 m2. 

−  Resulta 1 unidad de inspección. 

REVESTIMIENTO DE SUELO. ENMORRILLADO 

En el pavimento de la planta baja: 

−  Medición: 50,60 m2. 

−  Resulta 1 unidad de inspección. 

PATIO DE “LES ARCAETES” 

REVESTIMIENTO DE SUELO. BALDOSAS CERÁMICAS 

En el pavimento del suelo del patio: 

−  Medición: 33 m2. 

−  Resulta 1 unidad de inspección. 
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FORJADO PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA EDIFICIO 

TRASAGRARIO 

ENLUCIDO DE TECHOS. REVOLTONES 

En los revoltones que componen el forjado de planta baja, planta primera y segunda: 

−  Medición: 503,4 m2. 

−  Se realizará 1 unidad de inspección por cada planta. 

1.3.3. PROGRAMACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO 

Este apartado no es objeto de estudio, ya que en la Fase “B”, no existe ninguna zona de 

intervención, donde existan actuaciones que requieran las pruebas de servicio. 
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1.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el control de calidad objeto del presente estudio, en el que se ha desarrollado la programación 

del control de calidad de las actuaciones de intervención en la Fase “B”, es de aplicación la 

Normativa que a continuación se relaciona. 

1.4.1. DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y 

corrección de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de Calidad de la 

Edificación de Viviendas y su documentación. 

Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 28 de noviembre de 1991, por 

la que modifica la Orden de 30 de septiembre de 1991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes, que a su vez aprobaba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de 

Viviendas. 

1.4.2. NORMATIVA BÁSICA Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA 

EHE-08: Instrucción para el proyecto y  la  ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

RC-08: Instrucción para la recepción de cementos. 

RY-85: Pliego   General  de   Condiciones   para  la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. 

NBE-CA-88: Pliego   General   de   Condiciones  para  la recepción  de  los   ladrillos   cerámicos  

en  las  obras  de construcción. 

NTE: El apartado de Control de las diferentes NORMAS TECNOLÓGICAS, será de aplicación 

cuando el Libro de Control o el Proyecto de ejecución no determinen el Control de Calidad a 

efectuar, pudiendo el Arquitecto Técnico de Dirección Facultativa adoptar controles diferentes que 

garanticen un nivel de calidad igual o superior al alcanzado según NTE. 

 

  

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 



ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD FASE “B” 

 

21 

Así mismo, será de obligatorio cumplimiento las normas españolas y de la comunidad europea en 

lo referente a materiales, productos, equipos y elementos de construcción 

 

En Valencia, a 17 de febrero de 2014 

 

 

    EL ARQUITECTO TÉCNICO 

Fdo.: 

 
 Lia Ferrando Esteve 

        COLEGIADO Nº 0000000 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. CONDICIONES TÉCNICAS 

I. DE CARÁCTER GENERAL 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su caso, 

las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 

Disposiciones de carácter obligatorio: 

− Código técnico de la edificación CTE. 

− Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 

− Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 

− Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras). 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 

II. CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos acreditativos que garantizan la calidad 

de los materiales: 

− Documentos de exigencias administrativas para la comercialización: 

• Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u homologación). 

• Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si 

procede. 

− Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias): 

• Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.) 

− Otros documentos: 

• Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador). 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 



ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD FASE “B” 

 

23 

• Forjados: Autorización de Uso y certificado de garantía según EHE-08. 

Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea posible, paletizados, para 

facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, además la unidad de trasporte 

vendrá documentada con la “hojas de suministro”. 

2.1.1. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

− CEMENTOS. Según: RC-08; Art. 6 Control de recepción y Art. 7 Almacenamiento. 

Suministro y Documentación de suministro. 

− YESOS. Identificación según marcado CE y sello AENOR. En transporte adecuado, sacos 

o a granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 

− LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y encintados 

para facilitar su manipulación. 

− HORMIGÓN. El hormigón se realizará en obra. 

2.1.2. TOMA DE MUESTRAS 

La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios 

acreditados. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la 

normativa del producto.  

Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las partes 

del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen a un nivel 

aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra.  

Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de esta, fabricado de una 

sola vez en condiciones que se supone uniformes. 

− Toma de muestras de cemento: RC-08 art. 11. se formarán lotes independientes para cada 

tipo de cemento y procedencia. Las muestras se tomarán en el lugar de suministro del 

cemento, bien sea en obra o central de hormigón/mortero preparado. De cada lote se 

tomarán muestras: 

• Preventivas: Se tomarán de todos los lotes y se conservan 100 días en el lugar de 

suministro. 

• De control: Para la realización de ensayos, si procede. 
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• De contraste: Si el suministrador lo solicita. 

− Toma de muestras de ladrillos: según criterio general. 

− Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 

− Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido, 

comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Según UNE 83.300. 

− Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referirá exclusivamente al 

material correspondiente a una entrega y procedente de un único fabricante. El fabricante 

confirmará que todos los productos provienen de una misma colada. 

2.1.3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios acreditados en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

− Real Decreto 410/2010 de 31 de Marzo. 

− Instrucción 1/10, de 24 de Mayo de 2010, de la  Dirección General de Vivienda y 

Proyectos Urbanos de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán ser 

realizados por ella misma.  

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por la LC-91. No 

obstante el contratista podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

2.1.4. CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo de la 

partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar contra ensayos a su costa, por 

medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 

contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir la 

realización de las pruebas preceptivas: 

− Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 

− Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
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2.1.5. DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes 

del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al 

cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 

decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 

contratista y/o promotor. 

Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 

rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio 

que considere oportunos. 

2.2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del contratista quien contratará 

con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la dirección facultativa, en las áreas 

correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al 

Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contra ensayos y resultaran 

negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se 

deriven se repercutirá al contratista. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de información o 

pruebas de servicios complementarias. 

Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios para la 

conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio 

complementarias. 

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este material 

estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas 

adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrá a cargo del contratista sin perjuicio de 

que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 
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2.3. CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES 

Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de los 

ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el 

Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o que se 

determinen en el transcurso de la construcción por parte Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá 

contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios inscritos en el Registro General del 

CTE conforme al Real Decreto 41/2010. 

Es obligación del contratista prever, -en conjunción con la propiedad de las obras y en los tiempos 

establecidos para ejecución de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo y recepción de 

materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones del Proyecto de 

Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan por órdenes de la Dirección 

Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Así mismo 

deberá facilitar al Director de Control copia de los documentos de recepción de materiales. 

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa 

justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos 

capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o partidas 

de obra que hayan de rehacerse. 

Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 

respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 

ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 

responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su conducta haya dado lugar a la 

omisión de la diligencia debida.  

La dirección del control de calidad que desarrolla el arquitecto técnico o aparejador se consignará a 

través de los impresos del libro de control. 

El Director Obra viene obligado a dejar constancia documental a través del Libro de Órdenes, y en 

su caso redactando el correspondiente proyecto modificado, de cualquier variación que se 

introduzca en el proyecto de ejecución de las obras, debiendo hacer entrega a la Propiedad, 

contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que justifique las modificaciones 

introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien -en su 

debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos 

su cometido profesional. 

Lia Ferrando Esteve 
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En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio del 

Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y demás disposiciones legales complementarias. 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

3.1. MEDICIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

DE LA FASE “B” 

CAPÍTULO 1. ENSAYOS DE MATERIALES 

1.01- Ensayo de determinación de densidades, coeficiente de absorción y contenido en agua en una 

grava. 

1 determinación x 1 lote 

1.02- Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del 

asiento de cono, fabricación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curado, refrentado y rotura, 

según UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3, según EHE-08: 

1 toma x 1 lote 

1.03- Ensayo de eflorescencia de ladrillo macizo según norma UNE 67029. 

 1 determinación x 1 lote 

1.04- Ensayo de heladicidad de ladrillo macizo según norma UNE 67028. 

 1 determinación x 1 lote 

NOTA: Todas las partidas incluyen el desplazamiento del personal y equipo de obra para la toma y recogida de muestras.  
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3.2. PRESUPUESTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 

CALIDAD DE LA FASE “B” 

CAPÍTULO 1. ENSAYOS DE MATERIALES 

1.01-Ensayo de determinación de densidades, coeficiente de absorción y contenido en agua en una 

grava. 

1 determinación x 31,70 € = 31,70 € 

Total ensayo…………31,70 € 

1.02-Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento 

de cono, fabricación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curado, refrentado y rotura, según UNE 

EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3, según EHE-08: 

HM 20/P/20/I  Losa Planta Baja “les Arcaetes”  Ensayo Cono de Abrams 

Total     1 toma 

1 toma x 35,00 € = 35,00 € 

Total ensayo.............................. 35,00 € 

1.03-Ensayo de eflorescencia de ladrillo macizo según norma UNE 67029: 

1 determinación x 48,48 € = 48,48 € 

Total ensayo…………48,48  € 

1.04-Ensayo de heladicidad de ladrillo macizo según norma UNE 67028: 

1 determinación x 298,42 € = 298,42 € 

Total ensayo…………298,42 € 

 

Total ensayos de materiales…………………413,60 € 
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3.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

FASE “B” 

CAPÍTULO 1. ENSAYOS DE MATERIALES………………………………………..…413,60 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD……………………………...……...413,60 € 

Este presupuesto del control de calidad asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE 

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 

 

En Valencia, a 17 de febrero de 2014 

 

 

    EL ARQUITECTO TÉCNICO 

Fdo.: 

 
 Lia Ferrando Esteve 

        COLEGIADO Nº 0000000 
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4. CROQUIS Y UBICACIÓN DEL ESTUDIO PLANIFICADO 

En este apartado se muestran los croquis de las zonas donde se van a realizar las intervenciones de 

la Fase “B”. Además, se clasificarán en dos apartados: Los controles de ejecución y los controles 

del hormigón. 

CONTROLES DE EJECUCIÓN 

− Enlucido de revoltones en forjados de planta baja, planta primera y planta segunda 

del edificio Trasagrario. 

Se muestra en la Figura 1, en la Figura 2, y en la Figura 3 las zonas de ejecución del 

enlucido de los forjados en las plantas baja, primera y segunda del edificio Trasagrario.  

 
Figura 1. Ámbito de actuación y unidades de inspección en la planta baja del edificio Trasagrario. 
 Fuente: propia. 
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Figura 2. Ámbito de actuación y unidades de inspección en la primera planta del edificio Trasagrario. 
 Fuente: propia. 

 

 
Figura 3. Ámbito de actuación y unidades de inspección en la segunda planta del edificio Trasagrario. 
 Fuente: propia. 
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− Ejecución de los revestimientos de suelos en el patio de “les Arcaetes” y en la planta 

baja del edificio de “les Arcaetes” – Ala Sur. 

Se muestra en la Figura 4 las zonas de ejecución del revestimiento de suelos. 

 
Figura 4. Ámbito de actuación y unidades de inspección en “les Arcaetes”. 

  Fuente: propia. 
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CONTROL DEL HORMIGÓN 

− Hormigón ejecutado en parte de la planta baja del edificio “les Arcaetes” - Ala Sur. 

Se muestra en la Figura 5, la zona de ejecución de la base de hormigón. 

 

Figura 5. Control del hormigón. 
Fuente: propia. 
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5. IMPRESOS LC-91 

En el ANEXO 1 se presentan todos los impresos que pone en disposición el libro de control para 

aquellas fases de intervención desarrolladas durante esta programación. 

Cabe destacar que los impresos se han rellenado según los condicionantes y las características de la 

obra que se han mostrado a lo largo de toda la programación así como de la duración del convenio. 

Así pues, todos los impresos se ajustarán a estas características, y por tanto, a cada una de las 

distintas zonas de intervención donde se actuará. 
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 IMPRESOS DEL LIBRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ANEXO 1.

LA FASE ”B” 

Se adjuntan a continuación, todos los impresos correspondientes a rellenar, proporcionados por el 

libro de control, para el buen seguimiento del control de calidad del proyecto de rehabilitación, en 

esta Fase “B”. 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
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del Control  
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IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios   - - 2 
Dirección y Población: Polígono 028 Parcela 16, Benigànim (Valencia) 

PROMOTOR 

Nombre: José Vicente Ruiz Samit Dirección: C/ Pla de Vernissa, Palma de Gandía (Valencia) 

ARQUITECTO 

Nombre: José Pardo Conejero Dirección: - 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: Luis Cortés y Santiago Tormo Dirección: - 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: - Dirección: - 
  

DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m2: Ed “Arcaetes” = 198,40 m2, Ed. Trasagrario = 371,50 m2, Convento = 3697,81 m2      Nº de plantas: 3 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 

Edificio “les Arcaetes” Planta baja 1 50,60 50,60 

Edificio “les Arcaetes” Patio 1 33 33 

Edificio Trasagrario Planta Baja y Segunda 2 509,34 509,34 

Edificio Trasagrario Planta Primera 1 503,4 503,4 

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contra-
seña homologación 

Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 

BL I 52,5R PB edificio “les Arcaetes" + 
patio “les Arcaetes” CIM SA Marcado CE  

     

     

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   en obra Localización Nivel 
Control 

Resistencia 
compresión Consistencia Fabricación Central h. 

preparado 
Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

         

         

Los ensayos se reñan en impreso 7 y  8

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 
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ACERO. Reseñar 

Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. Fabricante Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

NO PROCEDE  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EHE y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante Autorización 
Nº Marca Medición Ensayo EF-88 

NO PROCEDE     SI  NO      
   

     SI  NO      

   
3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-
seña Homologación 

Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM-40 Chova CE 10 

- - - 10 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO - - - 10 

- - - 10 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS Tipo III - CE 10 

- - - 10 

APARATOS SANITARIOS - - - - 

- - - - 

GRIFERIA SANITARIA - - - - 

- - - - 

YESOS Y ESCAYOLAS YG/L Yesos Rubio AENOR 9 

- - - 9 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante Obligada recepción 
de este material 

Ensayo recepción 
por tipo 

Impreso 
nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 
- - SI  NO   

Eflorescencia y 
heladicidad 5 

  
  

- - SI  NO     
  

BLOQUE DE HORMIGON 
- - SI  NO   Muro Resistente: 

Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Ab ió  

4 
  
  

- - SI  NO     
  

BALDOSAS DE CEMENTO 
- - SI  NO   

Desgaste por 
rozamiento 4 

  
  

- - SI  NO     
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 

Ladrillo cerámico macizo 1 (es recuperado de obra) - - 

Baldosas cerámicas 1 DECORATIVA - - 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 
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JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

     D: E: S:2 G: A:1 C:1 V:1 

            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 

SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno   • • •               
Operaciones previas           • •       

Impreso nº 11 Colocación de armaduras    •     •          
CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes          •          
Partes de hinca    •               

Impreso nº 11 Partes de ejecución    •               
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos            • •       

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo         • •          
Ejecución de la fábrica      •   •          
Protección de la fábrica                •  • 

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos         •          
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes       •             
Coloc. Armaduras soportes      •   •     •     
Vertido hormigón soportes      •             
Desencofrado soportes      •             

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo      •             

Encofrado de vigas      •            • 

Colocación armadura vigas      •   •     •     
Vertido y compac. vigas      •             

Impreso nº 14 Desencofra. vigas y forjados      •             
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento    • •              • 
  Escorrentía   •              • 

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado   • • •               
 Escorrentía   •              • 

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 

 Disposición y fijación                   • 
DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 18 
 Protección y acabado               •     

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                   • 
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.   • • •               

Elementos de cubierta  • • •               
Impreso nº 20  Estanquidad • • •               

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique     •     •          
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)               •    • 
Pintura (exteriores)              •     

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                •   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico     •               
Baldosa cem. y cerám. (ext)                •   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 
 • •               

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas   • • •        •       
Pozo de registro    •        •       
 Funcionam. 

en bajantes 
  •               

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
 • •               

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición    • •               
Aspirador estático    • •               

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 
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Bloque de hormigón 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IÓ

N
 

A
BS

O
R

C
IO

N
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

(1) (2)     
               

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

TE
 P

O
R

 
R

O
ZA

M
IE

N
TO

 

 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS         

OBSERVACIONES: 
 
NO PROCEDE 
 
 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
E

LA
D

IC
ID

A
D

 

E
FL

O
R

E
SC

EN
C

IA
 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IÓ
N

 M
E

D
IA

 
E

Q
U

IV
A

LE
N

TE
 

C
A

R
Á

C
TE

R
. 

G
E

O
M

É
TR

IC
A

S
 

D
O

B
LA

D
O

 / 
D

E
S

D
O

B
LA

D
O

 

LÍ
M

IT
E

 
E

LÁ
S

TI
C

O
 

C
A

R
G

A
 D

E
 

R
O

TU
R

A
 

  DESIGNACION 
MATERIAL 

MARCA 
COMERC SELLO γ ∅ MEDICION Nº 

LOTE 
  

RECHAZO ACEPTACION 

 
       

 
     

   

              

              

              

              

               

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS          

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: SI/NO.  NO PROCEDE 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Aridos para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE-08 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

D
E

TE
R

.D
E

N
S

ID
.

,C
O

E
F.

A
B

S
O

R
. 

Y
 C

O
N

TA
G

U
A

 

  

      

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO RECHAZO ACEPTACION 

 
Áridos tamaño máximo 12 mm Rodado 

 
1/ 

           

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS  1/           

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
Cementos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L 

FU
E

G
O

 

R
E

S
ID

U
O

 
IN

S
O

LU
B

LE
 

TR
IO

XI
D

O
 D

E
 

A
ZU

FR
E 

C
LO

R
U

R
O

S
 

FR
A

G
U

A
D

O
 Y

 
E

S
T.

 V
O

LU
M

E
N

 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-88 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

 
  

             

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS             

OBSERVACIONES: No se programan ensayos para el cemento. Deberá llevar el marcado CE. NO PROCEDE 
 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO FABRICACION 

PESO DE 
CEMENTO M3 

     

     

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES: EL HORMIGÓN SE REALIZA RÁ EN OBRA. NO PROCEDE 
 
 
 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO FABRICACION NIVEL DE 

CONTROL 

     

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         
DEL LOTE 

Kp/cm2  CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 
f28 Kp/cm2 

 

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
NO PROCEDE. ESTÁ PROGRAMADO EL CONTROL REDUCIDO. 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Yesos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 

LOTE RECHAZO ACEPTACION 

 
YG/L 815 m2 1 

 
1/ 

        

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/        

OBSERVACIONES: El yeso deberá contener la marca AENOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

            

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: No se ha programado la realización de ensayos para el agua de hormigones por la pequeña cantidad y la poca trascendencia de 
carácter estructural que presenta la losa de hormigón en el enmorrillado. 
 
 
 
 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE:  

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

E
FL

O
R

ES
-

C
E

N
C

IA
S 

H
E

LA
D

I-
C

ID
A

D
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE 

        
RECHAZO ACEPTACION 

 
Ldr1 Ladrillo cerámico macizo 216 1  1/ 1/        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/ 1/       

OBSERVACIONES:  
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
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Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
 

COLOCACION   
DE ARMADURAS 

 

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

CURADO       
DEL  

HORMIGON DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 
ENCEPADOS 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 
 

DRENAJE DEL 
MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrillos: 400 m2 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
REPLANTEO 

 

 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO 

 

COMPROBA- 
CION FINAL  

ENSAYOS DE 
INFORMA-

CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 
  

A 

 

       

 

 

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 En la planta baja del edificio de “les Arcaetes” se 
procederá a la realización de una base rígida de 

hormigón, para poder ejecutar un pavimento enmorrillado 
con árido rodado dispuesto de forma irregular. 

50,60 m2 

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

X  

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

X  

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

 

 PRUEBA      
DE CARGA 

DESIGNACION LOCALIZACION  

          
EH.L PLANTA BAJA  EDIFICIO 

“LES ARCAETES” 
A 

 

        - 

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R           

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 
         

R          
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Cerramiento exterior 
 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

UNIDAD DE INSPECCION: Cara vista: 400 m2 / 2 C 
Para revestir: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL 
CERRAMIENTO 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

COMPROBACION 
FINAL 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

PREPARACION 
DEL HUECO 

FIJACION 

 

SELLADO Y 
PRECAUCIONES 

 

 PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRUEBA DE 
ESCORRENTIA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

    
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

DISPOSICION Y 
FIJACION 

 

COMPROBACION 
FINAL 

   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO 

 
   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 
 
APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

FORMACION DE 
FALDONES 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION SOPORTE DE   

LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 
 

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA  

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

 

 

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 
 
APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL       
TABIQUE 

 

COMPROBACION 
FINAL   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FIJACION Y 

COLOCACION 
COMPROBACION 

ACABADOS 
MECANISMOS 

DE CIERRE   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 

 TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- BALDOSA DE CEMENTO                                    200 m2 / 2 C   

2.- BALDOSA CERAMICA                                     X  200 m2 / 2 C 33 m2 1 

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m2    

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2    

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2    

6.- PARQUET 200 m2    
 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION COMPROBACION 

FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  

 

 
   

 
       

PLA PATIO DE “LES ARCAETES” 
A 

 

 

 

 

 

   

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

 

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

NO PROCEDE 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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INSTALACION DE FONTANERIA 

Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
TUBO DE 

ALIMENTACION 
GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

 PRUEBA 
HIDRAULICA 

 DESIGNACION LOCALIZACION  

        
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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INSTALACION DE SANEAMIENTO 

Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  POZOS REGISTRO 

Y ARQUETAS 

 

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

 

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

DESAGÜE 
APARATOS 

SUMIDEROS BAJANTES 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
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ANEXO E. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 

FASE “C” 

El principal seguimiento en este proyecto es de la Fase “C”, que consta en la rehabilitación de la 

cubierta y de la fachada del edificio Ala Sur o “los dormitorios”.  

Este anexo recoge el documento que se ha elaborado para la Programación del control de calidad 

de la Fase “C”. 
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1. MEMORIA DE PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Control de Calidad, redactado por el Arquitecto Técnico Lia Ferrando 

Esteve, tiene por objeto la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad de la 

edificación especificada en el Proyecto de Ejecución y según Decreto 107/1991 y Orden de 30 de 

septiembre de 1.991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat 

Valenciana. 

La rehabilitación proyectada consta de la intervención en distintas zonas de la Fase “C”, anteriores 

al proyecto objeto de estudio. Estas actuaciones se desarrollarán en el patio de “les Arcaetes”, en la 

planta baja del edificio “les Arcaetes” - Ala Sur, y en el forjado de planta primera del edificio 

Trasagrario. 

Se redacta este Estudio de Control de Calidad por encargo de D. José Vicente Ruiz Samit, que 

actúa como representante de la empresa promotora Centro de Acogida San Francisco de Asís.  

La obra está situada en el Polígono 028 Parcela 16, de la localidad de Benigànim. 

El autor del Proyecto de ejecución es el Arquitecto José Pardo Conejero. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de 63.365,00€. 

  



ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD FASE “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 4 

1.2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO 

1.2.1. NIVELES DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. LC-91 

Mediante el proyecto de la Fase “C”, se pretende la continuación de un proceso tendente a la 

recuperación de la totalidad del convento para un fin social similar al que en su día motivó su 

construcción. Sin embargo, en esta Fase “C”, se atiende solamente a la recuperación  del volumen 

habitable y de compartimentación horizontal. Al no incluirse en el proyecto instalaciones que 

precisaría un convento residencial, este proyecto carece de uso característico. 

Por otra parte, se atiende a la Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 

28 de noviembre de 1991, por la que se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1991 del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Libro de Control 

de Calidad en Obras de edificación de viviendas, matiza en el punto 4.1 que: 

“Se establecerá como obligatoria la justificación del control de ejecución que se realice, como 

resultado de la aplicación al edificio de los factores de riesgo, según el Libro de Control, mediante 

la sistemática contenida en el mismo o las modificaciones, en su caso, adoptadas por la Dirección 

Facultativa.” 

Estos dos puntos expuestos anteriormente nos hacen reflexionar sobre las condiciones que se 

reúnen, atendiendo a todos los criterios. Al no ser un edificio de viviendas, y carecer de uso o 

poseer como título característico de la rehabilitación “sin uso”, no serán de aplicación todos los 

factores de riesgo. 

Se aplicarán y se tendrán en consideración aquellos factores de riesgo sobre los que son de 

aplicación según la LC-91 y el proyecto de ejecución. Éstos son: 

− Factor de riesgo Sísmico. 

− Factor de riesgo Agresividad Ambiental. 

− Factor de riesgo Climático. 

− Factor de riesgo Viento. 
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FACTOR DE RIESGO SÍSMICO 

− Situación: Benigànim. Valencia. 

− Zona: VI 

− Factor de riesgo sísmico: Medio, nivel 2. 

FACTOR DE RIESGO AGRESIVIDAD AMBIENTAL 

− Exposición: despreciable. 

− Proximidad al mar: 27 Km 

− Factor de riesgo agresividad ambiental: nivel 1. 

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO 

− Situación: Benigànim. Valencia. 

− Zona: W 

− Factor de riesgo climático: Comarcas costeras, nivel 1. 

FACTOR DE RIESGO VIENTO 

− Situación: Benigànim. Valencia. 

− Altura del edificio: < 30 m 

− Factor de riesgo viento: Normal, nivel 1. 

CONTROLES DE EJECUCIÓN A EFECTUAR 

Según el libro de control y la instrucción de hormigón EHE-08, para los factores de riesgo 

indicados en el apartado anterior del presente estudio, es obligada la justificación de unos controles 

de ejecución. 

Estos controles se realizarán de todos aquellos materiales y procesos en los que se actúe en la zona 

de intervención de la Fase “C” en la que se encuentre. Para ello se establece una relación 

aclaratoria de las dos grandes partes que componen esta fase y en las que se interviene, que se 

muestra en la Tabla 1. 

Más adelante en la Tabla 2, en la Tabla 3, en la Tabla 4, y en la Tabla 5 se pueden apreciar las 

inspecciones a realizar según el tipo de riesgo y el número de comprobaciones correspondiente de 

las distintas zonas de intervención. 
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Tabla 1. Clasificación general sobre los controles a efectuar en cada zona de actuación. 
Fuente: propia. 

ZONAS DE ACTUACIÓN APARTADOS SOBRE LOS QUE 
REALIZAR CONTROLES A EFECTUAR 

Cubierta  Ala Sur Cubierta inclinada 
Fachada Ala Sur Revestimiento de paramentos 

 

CUBIERTA INCLINADA EDIFICIO ALA SUR 

Tabla 2. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en la cubierta. 
Fuente: propia. 

TEJADO ALA SUR 

LC-91 

Unidad de inspección: 400 m2 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPROBACIONES 

Formación de faldones - 2 

Aislamiento térmico - 2 

Limas y canalones y puntos 
singulares 

- 2 

Base de la cobertura - 2 

Colocación de las piezas de 
cobertura 

- 2 

TEJADO 
130,81 m2 

TOTAL 
COMPROBACIONES 2 
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Tabla 3. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en los trabajos de hormigonado. 
Fuente: propia. 

HORMIGÓN 

LC-91 EHE-08 
Unidad de inspección: Hormigón en la cornisa de la cubierta. 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPR. INSPECCIÓN TAMAÑO 
Nº COMPROBACIONES 

E. CONST. DF 

- - - 
Control de 
gestión de 

acopios 
Por material 1 1 

Niveles y 
replanteo - 1 

Operaciones 
previas a la 
ejecución. 
Replanteo 

Zuncho 1 1 

Colocación 
armaduras S1 1 

Geometría 
armaduras 

Conjunto 
armaduras 1 1 

Colocación 
armaduras Zuncho 1 1 

Vertido y 
compactación 
del hormigón 

- 1 

Vertido y 
puesta en 

obra 
1 amasada 1 1 

Operaciones 
de acabado Zuncho 1 1 

Curado - 1 Curado Zuncho 1 1 
Ensayos de 
información - 1 - - - - 

ZUNCHO HORMIGÓN 
13,31 m2 

TOTAL 
COMPROBACIONES 1 

 

FACHADA ALA SUR. REVESTIMIENTO DE LA FACHADA. 

Tabla 4. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en la fachada. 
Fuente: propia. 

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS: FACHADA 

LC-91 

Unidad de inspección: 600m2 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPROBACIONES 
Comprobación del soporte - 1 

Ejecución - 1 
Comprobación final - 1 

FACHADA: 399,52 m2 

(364,07 m2 descontando 
huecos) 

TOTAL 
COMPROBACIONES 1 

• Prueba de servicio: Prueba de escorrentía. 
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FACHADA ALA SUR. CARPINTERÍA EXTERIOR. 

Tabla 5. Inspecciones y número de comprobaciones según el tipo de riesgo en la carpintería de la fachada. 
Fuente: propia. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

LC-91 

Unidad de inspección: 50 uds 

INSPECCIÓN RIESGO Nº COMPROBACIONES 
Preparación del hueco - 1 
Fijación de la ventana - 1 
Sellado precauciones - 1 
VENTANAS: 22 uds 

PUERTAS: 2 uds 
TOTAL 

COMPROBACIONES 1 

− Pruebas de servicio:  

• Prueba de escorrentía. 

• Prueba de funcionamiento 
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1.2.2. MATERIALES CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE 

GARANTÍA 

Según la legislación vigente, los materiales que a continuación se relacionan deberán disponer de la 

acreditación que les corresponde. En la Tabla 6, se especifican las características propias de los 

materiales, así como su localización. 

Además, se concreta en el esquema otras opciones como son las homologaciones o los certificados 

de uso. 

− MARCADO CE:  

• Cemento. 

• Materiales aislantes. 

− CERTIFICADO DE GARANTÍA: 

• Armaduras para hormigón. 

• Yesos. 

− HOMOLOGACIÓN: 

• Productos bituminosos. 

− AUTORIZACIÓN DE USO: 

• Elementos resistentes para pisos y cubiertas: forjados. 

Tabla 6. Correspondencia de materiales y localización. Especificaciones de marcas, sellos y certificados. 
Fuente: propia. 

  

 
Documentación y 

certificados 
 

SELLO O 
CERTIFICADO 

Materiales Localización 
 

Marcado Obligatorio 
 

Marcado 
recomendado 

Cementos CAS/FAS Marcado CE Marca AENOR 

Materiales aislantes CAS Marcado CE Marca AENOR 

Armaduras para hormigón CAS Certificado de Garantía 

Yesos CAS - 

Productos bituminosos CAS Homologación 

FAS=FACHADA ALA SUR / CAS=CUBIERTA ALA SUR 
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1.2.3. ENSAYOS DE MATERIALES 

Según la legislación vigente es preceptiva la realización de ensayos para la recepción de una serie 

de materiales. Éstos materiales se citarán a continuación, así como los ensayos necesarios que 

requieren para su puesta en obra. 

HORMIGÓN 

Estando prevista la utilización de hormigones fabricados en obra y no prescribiendo en proyecto la 

realización de ensayos previos, ni característicos, ni de información, los ensayos se limitan a los de 

controles estadísticos preceptivos según la instrucción EHE-08: 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del 

hormigón fabricada en obra es conforme a la resistencia característica especificada en el proyecto, 

de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario definidos por esta Instrucción. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán según lo dispuesto en la EHE-08. Su 

frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de:  

a. en su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que 

se haya efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y  

b. la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser:  

− Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4,  

− Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5, y  

− Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6.  

La modalidad de control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro es la de 

aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Dada la escasa entidad del volumen de hormigón empleado y la escasa trascendencia de su función 

estructural, se realizará un control reducido. 

o ACTUACIONES DE CONTROL: VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR 

El hormigón que se está utilizando en el zuncho de la cornisa de la cubierta del edificio Ala Sur, es 

del tipo HA 25/B/20/IIa. Además, la superficie de la zona de intervención es de 13,31 m2, por lo 

tanto, se reúnen las siguientes condiciones, según la Tabla 8: Fck ≤ 30, N ≥ 1, siendo Fck la 

resistencia característica y N el número de amasadas. 
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La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios 

de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas 

controladas. Atendiendo a que la superficie de la zona es de 13,31 m2, y según la tabla 86.5.4.1 de 

la EHE-08 (Tabla 7) sólo tendremos un lote, y una amasada siendo el tiempo de hormigonado 

inferior a una hora, solamente tendremos una amasada. 

Se realizará el ensayo del Cono de Abrams (UNE 83313), teniendo en cuenta que la especificación 

para la consistencia será la recogida, de acuerdo con la Tabla 9, en el Pliego de prescripciones 

técnicas particulares o, en su caso, la indicada por la Dirección de Obra. Se considerará conforme 

cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los límites definidos en la 

Tabla 8, correspondiente a la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

Se destaca que por las condiciones reunidas enunciadas anteriormente no cabe el control previo al 

suministro ni el control durante el suministro del hormigón, ya que el hormigón se realizará a pié 

de obra. 

Tabla 7. Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 
Fuente: Tabla 86.5.4.1. EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

LIMITE 
SUPERIOR 

TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Estructuras que funcionan 

fundamentalmente a 
compresión 

Estructuras que 
funcionan 

fundamentalmente a 
flexión 

Cimientos 
(Macizos) 

Volumen de 
hormigonado 

100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 

 

Tabla 8. Relación número de amasadas según el hormigón y la resistencia característica. 
Fuente: Tabla 86.5.4.2. EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

Resistencia característica Hormigones DOR, Anejo 19 , 

apart.5.1 

Otros casos 

Fck ≤ 30 N≥1 N≥3 

35 ≤ Fck ≤ 50 N≥1 N≥4 

Fck >50 N≥2 N≥6 
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Tabla 9. Tolerancias para la consistencia del hormigón. 
Fuente: Tabla 86.5.2.1. EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Seca 0 0-2 

Plástica ± 1 2-6 

Blanda ± 1 5-10 

Fluida ± 2 8-17 

Líquida ± 2 14-22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en cm Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Entre 0-2 ± 1 A ± 1 

Entre 3-7 ± 2 A ± 2 

Entre 8-12 ± 3 A ± 3 

Entre 13-18 ± 3 A ± 3 

 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

• CERTIFICADO DEL SUMINISTRO DE ARMADURAS 

El constructor deberá tener un certificado firmado por persona física y preparado por el 

suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el 

que se exprese la conformidad con esta instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, 

con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, de acuerdo con la información 

disponible en la documentación que establece la UNE –EN 10080. 

El Suministrador de la armadura facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad 

incluida en la documentación que acompaña al marcado CE. Este certificado deberá contener las 

cantidades de cada tipo, y conformidad con la EHE-08 de las armaduras suministradas. En este 

caso solamente existe un tipo de armado, que son barras corrugadas de acero de 10 mm de diámetro 

del tipo B500S. 

ACERO 

o REALIZACIÓN DE ENSAYOS, PARA LOS ACEROS SIN DISTINTIVO DE 

CALIDAD RECONOCIDO 
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Se deberá realizar un control documental  según el anejo 21 de la EHE-08 ya que el acero carece 

del marcado CE. 

− Certificado de ensayo. 

− Laboratorio. 

− Certificado de homologación de adherencia (fabricante). 

o PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS DURANTE LA RECEPCIÓN PARA 

SUMINISTROS  DE < 300 T 

Del único lote del que disponemos se tomarán 2 probetas sobre las que se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

1. Comprobar  que la sección media equivalente cumple con lo especificado en el artículo 

32.1 de la EHE-08. 

2. Comprobar  que las  características geométricas estén comprendida entre los límites 

admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia según el artículo 33.2 de 

la EHE-08, o alternativamente que cumplan el correspondiente índice de corruga. 

3. Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o alternativamente el de doblado simple  

indicado en el artículo 33.2 de la EHE-08, comprobando la ausencia de grietas después del 

ensayo. 

Además se comprobará en 1 probeta de cada diámetro, en nuestro caso, diámetro 10 mm, el tipo de 

acero empleado y fabricante, así como el límite elástico, la carga de rotura, la relación de ambos, el 

alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, que cumplen las especificaciones del 

artículo 32 de la EHE-08. Se tendrán en consideración, las normas UNE 36068: Barras corrugadas 

de acero soldable para uso estructural en armaduras de hormigón armado, o UNE 36099: Alambres 

corrugados de acero para armaduras de hormigón armado, que también son de aplicación. 

ÁRIDOS 

Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del marcado CE 

con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en la EHE-08.  

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o 
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de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 

tres meses, realizado por un laboratorio de control que demuestre la conformidad del árido respecto 

a las especificaciones contempladas en el proyecto y en la EHE-08, con un nivel de garantía 

estadística equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620. 

Se propone la realización del ensayo de Determinación de las densidades, coeficiente de absorción 

y contenido en agua en una grava. 

LADRILLOS CERÁMICOS MACIZOS 

Según la LC-91, se realizarán una serie de ensayos atendiendo al criterio de que por cada 45.000 

ladrillos o fracción por tipo serán: 

a. Eflorescencias, en seis ladrillos: Norma UNE 67029. 

b. Heladicidad en doce ladrillos: Norma UNE 67028. 

YESOS 

Como al yeso se le exige la marca AENOR, no se realizarán ensayos, aunque se tendrán en cuenta 

las consideraciones que establece la RY-85, que a continuación se contemplan. 

o ACTUACIONES DE CONTROL: VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR 

Para el control de recepción de los yesos se establecerán partidas homogéneas procedentes de una 

misma unidad de transporte -camión, cisterna, vagón o similar- y que provengan de una misma 

fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado 

directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

ENSAYOS PREVIOS 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra lo disponga, antes de comenzar el suministro de un 

producto se enviarán muestras del mismo a un laboratorio aceptado por dicha dirección para su 

análisis de acuerdo con las especificaciones de la RY-85 y, en su caso, con las del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.   

ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando por aplicación de las condiciones contractuales, del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, de instrucciones de carácter general o por indicación del Director de Obra sea preciso 

comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en obra, se remitirá al 

laboratorio encargado de realizar los ensayos uno de los recipientes preparados según el apartado 
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6.2 de la LC-91. Otro recipiente permanecerá almacenado en obra por el receptor y el tercero 

quedara a disposición del suministrador.  

Se propone realizar un ensayo para comprobar si el producto suministrado está seco y exento de 

grumos. 

Cuando no sea preciso comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en 

obra, la única muestra de 6 Kg quedará almacenada en obra.  Estas muestras se almacenarán en un 

local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de 60 días desde su recepción, adaptado para este 

fin en la obra.  

1.2.4. CONTROLES DE EJECUCIÓN A EFECTUAR 

Según el Libro de Control LC-91 y el contenido del proyecto de ejecución, existe una 

obligatoriedad para la justificación de una serie de controles de ejecución, que a continuación se 

relacionan. 

Los factores de riesgo que afectan a la fase de ejecución correspondiente, según el Libro de 

Control, se muestran entre paréntesis. 

Cabe destacar que se indican todas las unidades de inspección según la LC-91, aunque no proceda, 

ya que no estamos frente a un edificio de viviendas, y por tanto, la unidad de inspección es 

irrazonable cuando se especifica la propia unidad por cada vivienda. 

Siguiendo la pauta establecida a lo largo del documento, se clasificarán los controles de ejecución a 

efectuar según la zona de intervención de la Fase “C”. 

CUBIERTA ALA SUR 

− Tejado 

• Cada 400 m2 se justificarán dos comprobaciones. 

FACHADA ALA SUR 

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS 

− Enlucidos 

• Cada 200 m2 en exteriores se justificarán dos comprobaciones. 

• Cada 4 viviendas, en interiores, se efectuarán dos comprobaciones. (No 
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procede, por no tratarse de viviendas) 

− Prueba de servicio 

• En exteriores, prueba de escorrentía durante 2 horas. 

CARPINTERÍA EXTERIOR FACHADA ALA SUR 

− Puertas y ventanas 

• Cada 50 unidades se justificarán dos comprobaciones. 

1.2.5. PRUEBAS DE SERVICIO 

De acuerdo con el contenido del proyecto de ejecución y prescripciones del Libro de Control LC-

91, será necesaria la realización de las siguientes pruebas de servicio, para la aceptación de las 

correspondientes partes de obra. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y CARPINTERÍA EXTERIOR 

Se realizará una prueba de servicio de escorrentía, tanto para controlar el cerramiento de fachada 

como para controlar que la carpintería exterior se han ejecutado adecuadamente y son estancas al 

agua. Se supervisarán ambas partes a la vez, ya que se llevará a cabo una prueba conjunta donde se 

controlará el cerramiento y la carpintería. 

La prueba de escorrentía se llevará a cabo mediante un protocola a seguir de actuación. Este 

protocolo consiste en una serie de acciones a realizar, y toma de decisiones, según se vayan 

obteniendo resultados. Estas acciones empezarán proyectando agua en forma de lluvia sobre la 

carpintería recibida acristalada mediante un difusor de ducha, conectado a una manguera. Se 

mantendrá el ensayo durante ocho horas. 

Cuando al término de la prueba se aprecie penetración de agua, se sellará la unión del cerco a la 

fábrica y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, el fallo anterior se achacará a la 

fijación de la carpintería. 

Si se volviese a apreciar penetración de agua, se repasará el recibido del vidrio a la carpintería y se 

repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, se achacará el fallo al acristalamiento; en caso 

contrario se imputará a la carpintería. Los responsables del acristalamiento, de la carpintería y de su 

fijación podrán, si lo desean, vigilar la realización de estos ensayos. 

1.2.6. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LOS 
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MATERIALES Y FASES DE EJECUCIÓN 

En este apartado se establecen las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de 

ejecución y pruebas de servicio. 

• MATERIALES: 

Todos los materiales que se les exija marcado CE o cualquier sello de calidad en esta 

memoria, serán rechazados en el caso de carecer de éste. 

o HORMIGÓN: 

En el caso de las pruebas experimentales del hormigón, deberán cumplir las 

condiciones exigidas en la EHE-08. 

En el caso de las pruebas de docilidad del hormigón, deberán cumplir las 

tolerancias dispuestas en la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08, Tabla 9. 

En el caso de las pruebas de resistencias se deberán cumplir los criterios 

establecidos en el artículo 86.5.4.3 de la EHE-08. 

o ARMADURAS PASIVAS:  

Los criterios de aceptación del acero están especificados en los artículos 33, 87 y 

88 de la EHE-08. 

o LADRILLOS MACIZOS: 

Los ladrillos macizos se aceptarán siempre y cuando no presenten eflorescencias y 

reúnan las condiciones de “no heladizos”. 

o CAL: 

La cal suministrada deberá contener la marca AENOR. 

1.2.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Se  considerará que la aparición de humedades en el plano interior del cerramiento de fachada, y la 

penetración del agua en el interior a través de la carpintería, serán motivo de rechazo de la prueba 

de servicio. 
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No se aceptará la filtración de agua bajo ningún concepto. 

1.3. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

1.3.1. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE MATERIALES 

A continuación se expone la programación del Control de materiales, en función de lo previsto en 

el Libro de Control y en las especificaciones de proyecto. 

 
CEMENTO 

Los cementos que se utilizarán en esta fase son  los que se citan a continuación. Estos deberán 

disponer del marcado CE. 

− Cemento BL I 52,5R para la lechada del rejuntado del andador de la cubierta. 

− CEM II/A-P/32,5R, de aplicación en los ladrillos macizos de la cornisa de la cubierta. 

− CEM II/B-P/32,5N, de aplicación en el saneado y ajuste de huecos y mechinales de la 

fachada. 

Recepción por marca AENOR. 

HORMIGÓN 

Se prevé la utilización de hormigón fabricado en obra, pero no se prescribe que disponga de Sello 

de Calidad. 

Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.2.3, de la presente memoria de 

programación de control de calidad, con un total de 1 lote. 

ACEROS PARA HORMIGONES 

Se prevé el empleo de barras corrugadas de un único fabricante. 

Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.2.3 de la presente memoria de 

programación de control de calidad, con un total de 1 lote. 

Barras corrugadas B500S 

Cuantía media: 130 Kg/m3 
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PRODUCTOS BITUMINOSOS 

−  LBM - 40 de 4 Kg/m2. 

−  Se comprobará la homologación por el ministerio correspondiente. 

 
YESOS Y ESCAYOLAS 

− Yeso tipo YG/L. Presenta Marca AENOR. 

LADRILLO CERÁMICO MACIZO RECUPERADO 

− Ladrillo cerámico macizo de 24 x 12 x 5 cm. 

− Según medición de proyecto se emplearán unos 200 ladrillos macizos. 

− Al no superar los 30.000 ladrillos no es obligatoria la realización de los ensayos 

especificados en la LC-91. 

− Se programa 1 lote. 

CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA 

− Se requiere el distintivo de calidad AITIM. 

− Se comprobará el buen funcionamiento de las ventanas y de los fraileros una vez colocados 

en la fachada. 

VIGAS DE MADERA DE LA CUBIERTA 

− Se atenderá a las especificaciones indicadas a continuación para la clasificación de piezas 

de sección rectangular con anchura b ≤ 70mm. Según los criterios de calidad especificados 

en la Tabla 10, correspondiente a la tabla 2 de la norma UNE EN 56544:2011, se 

clasificarán las distintas inspecciones como ME-1 o ME-2, según los resultados obtenidos. 

− Se tendrá en cuenta que la madera especificada en proyecto es laminada encolada 

homogénea de abeto, GL24h. 
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Tabla 10. Especificaciones para la clasificación de piezas de sección rectangular con anchura b ≤ 70mm 
Fuente: Tabla 2. Norma UNE EN 56544:2011 

CRITERIOS DE CALIDAD ME-1 ME-2 
DIÁMETRO  DE  LOS  NUDOS  
SOBRE LA CARA (h) 

 
d ≤ 1/5 de “h” 

 
d ≤ 1/2 de “h” 

DIÁMETRO  DE  LOS  NUDOS  
SOBRE EL CANTO (b) 

 
d ≤ 1/2 de “b” y d ≤ 30 mm 

 
d ≤ 2/3 de “b” 

ANCHURA MÁXIMA DEL ANILLO 
DE CRECIMIENTO (1)

 

– Pino silvestre 
– Pino laricio 
– Pino gallego y pinaster 
– Pino insigne (radiata) 

 
≤ 4 mm 
≤ 5 mm 
≤ 8 mm 

 ≤ 10 mm 

 
Sin limitación 
Sin limitación 
Sin limitación 
Sin    limitación 

 
FENDAS  

De secado (2) (3) 
f ≤ 2/5 f ≤ 3/5 

Las fendas de secado sólo se consideran si su longitud es mayor 
que la menor de las dimensiones siguientes: 1/4 de la longitud de la 

i   1  – Rayo 
– Heladura 
– Abatimiento 

 

No permitidas 

ACEBOLLADURAS No permitidas 
BOLSAS DE RESINA y 

CASCO 
Se admiten si su longitud es menor o igual que 1,5·“h” 

 
MADERA DE COMPRESIÓN Admisible en 1/5 de la 

sección o de la superficie 
 d  l  i  

Admisible en 2/5 de la 
sección o de la superficie 

 d  l  i  DESVIACIÓN DE LA FIBRA 1:10 
(10%) 

1:6 (16,7%) 
GEMAS 
– longitud 
– dimensión relativa 

 

≤ 1/4 de “L”  
g ≤ 1/4 

 

≤ 1/3 de “L”  
g ≤ 1/3 

 
MÉDULA (1) 

Admitida 
No admitida si se clasifica 

en húmedo 

 
Admitida 

ALTERACIONES BIOLÓGICAS 
– Muérdago (V. album) 
– Azulado 
– Pudrición 
– Galerías de insectos xilófagos 

 

 
– No se admite 
– Se admite 
– No se admite 
– No se admiten 

DEFORMACIONES MÁXIMAS (2) (3) 

(4)
 

– Curvatura de cara 
– Curvatura de canto 
– Alabeo 

 

– Abarquillado 

 
10 mm (para una longitud de 2 m)  
8 mm (para una longitud de 2 m)   
1 mm (por cada 25 mm de “h”) 
 (para una longitud de 2 m) 
 sin limitación 

 
20 mm (para una longitud de 2 m) 
12 mm (para una longitud de 2 m) 
2mm (por cada 25 mm de “h”) 
(para una longitud de 2 m) 
sin limitación 

(1) Estos criterios sólo se consideran cuando se comercializa en húmedo. 
(2) Estos criterios no se consideran cuando la clasificación se efectúa en húmedo. 
(3) Referidas a un 20% de contenido de humedad. 
(4) Pueden aceptarse deformaciones mayores siempre que no afecten a la estabilidad de la construcción (porque puedan corregirse 

durante la fase del montaje) y exista acuerdo expreso al respecto entre el suministrador y el cliente. 
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1.3.2. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 1.2.4 de la presente 

memoria, se determinarán las unidades de inspección que a continuación se relacionan. 

En los esquemas, que acompañan a este estudio de programación de control de calidad, se 

representan las unidades de inspección correspondientes a cada una de las zonas de actuación del 

proyecto de rehabilitación. 

Si por el desarrollo de la ejecución de la obra, se considerase inadecuada la división prevista, podrá 

modificarse esta programación siempre que se mantengan los condicionantes que estipula el Libro 

de Control LC-91, para cada capítulo, aunque se estima que es poco previsible que esta casuística 

suceda, dado que las zonas de intervención son de pequeñas dimensiones. 

CUBIERTA ALA SUR 

− Medición: 130,81 m2. 

− Resulta 1 unidad de inspección. 

FACHADA ALA SUR 

− Medición: 364,07 m2. 

− Resulta 1 unidad de inspección. 

CARPINTERÍA EXTERIOR FACHADA ALA SUR 

− Medición: 24 unidades. 

− Resulta 1 unidad de inspección. 

1.3.3. PROGRAMACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO 

Tal y como dictamina la “INSTRUCCIÓN 1/09 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos 

Urbanos de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, interpretativa del 

Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, así como de su 

desarrollo, por la Orden de 30 de septiembre de 1991, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes, por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de 

Vivienda”, las pruebas de servicio se realizarán de acuerdo a los Documentos Reconocidos. 

Según el libro de control LC-91, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del 
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presente estudio, es obligatoria la justificación de la realización de pruebas de servicio para la 

aceptación de las siguientes partes de obra: 

PRUEBAS DE SERVICIO DE LA ESTANQUEIDAD DE FACHADAS 

Se realizarán de acuerdo al Documento Reconocido DRC 06/09. Estas pruebas se realizarán 

mediante riego de las mismas durante el tiempo determinado para la prueba, para observar si se 

producen  puntos de penetración de agua o humedades en la superficie interior del conjunto de 

hojas de estanqueidad del cerramiento de fachadas. 

CARPINTERÍA EXTERIOR ESCORRENTÍA                                        

Mediante un difusor de ducha, conectado a una manguera, se proyectará agua en forma de lluvia 

sobre la carpintería recibida acristalada. Se mantendrá el ensayo durante ocho horas. 
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1.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el control de calidad objeto del presente estudio, en el que se ha desarrollado la programación 

del control de calidad de las actuaciones de intervención en la Fase “C”, es de aplicación la 

Normativa que a continuación se relaciona. 

1.4.1. DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y 

corrección de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de Calidad de la 

Edificación de Viviendas y su documentación. 

Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 28 de noviembre de 1991, por 

la que modifica la Orden de 30 de septiembre de 1991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes, que a su vez aprobaba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de 

Viviendas. 

1.4.2. NORMATIVA BÁSICA Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA 

EHE-08: Instrucción para el proyecto y  la  ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

RC-08: Instrucción para la recepción de cementos. 

RY-85: Pliego   General  de   Condiciones   para  la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. 

NBE-CA-88: Pliego   General   de   Condiciones  para  la recepción  de  los   ladrillos   cerámicos  

en  las  obras  de construcción. 

NTE: El apartado de Control de las diferentes NORMAS TECNOLÓGICAS, será de aplicación 

cuando el Libro de Control o el Proyecto de ejecución no determinen el Control de Calidad a 

efectuar, pudiendo el Arquitecto Técnico de Dirección Facultativa adoptar controles diferentes que 

garanticen un nivel de calidad igual o superior al alcanzado según NTE. 
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Así mismo, será de obligatorio cumplimiento las normas españolas y de la comunidad europea en 

lo referente a materiales, productos, equipos y elementos de construcción 

 

En  Valencia, a 17 de febrero de 2014 

 

 

    EL ARQUITECTO TÉCNICO 

Fdo.: 

 
 Lia Ferrando Esteve 

        COLEGIADO Nº 0000000 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. CONDICIONES TÉCNICAS 

I. DE CARÁCTER GENERAL 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su caso, 

las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 

Disposiciones de carácter obligatorio: 

− Código técnico de la edificación CTE. 

− Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 

− Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 

− Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras). 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 

II. CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos acreditativos que garantizan la calidad 

de los materiales: 

− Documentos de exigencias administrativas para la comercialización: 

• Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u homologación). 

• Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si 

procede. 

− Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias): 

• Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.) 

− Otros documentos: 

• Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador). 

• Forjados: Autorización de Uso y certificado de garantía según EHE-08. 
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• Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador autorizado). 

Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea posible, paletizados, para 

facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, además la unidad de trasporte 

vendrá documentada con la “hojas de suministro”. 

2.1.1. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

− CEMENTOS. Según: RC-08; Art. 6 Control de recepción y Art. 7 Almacenamiento. 

Suministro y Documentación de suministro. 

− YESOS. Identificación según marcado CE y sello AENOR. En transporte adecuado, sacos 

o a granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 

− LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y encintados 

para facilitar su manipulación. 

− HORMIGÓN. El hormigón se realizará en obra. 

− ACEROS para hormigón armado. El suministro vendrá acompañado con la declaración de 

conformidad del fabricante y certificado de homologación de adherencia. Todos los 

alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes. 

2.1.2. TOMA DE MUESTRAS 

La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios 

acreditados. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la 

normativa del producto.  

Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las partes 

del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen a un nivel 

aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra.  

Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de esta, fabricado de una 

sola vez en condiciones que se supone uniformes. 

− Toma de muestras de cemento: RC-08 art. 11. se formarán lotes independientes para cada 

tipo de cemento y procedencia. Las muestras se tomarán en el lugar de suministro del 

cemento, bien sea en obra o central de hormigón/mortero preparado. De cada lote se 

tomarán muestras: 
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• Preventivas: Se tomarán de todos los lotes y se conservan 100 días en el lugar de 

suministro. 

• De control: Para la realización de ensayos, si procede. 

• De contraste: Si el suministrador lo solicita. 

− Toma de muestras de ladrillos: según criterio general. 

− Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 

− Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido, 

comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Según UNE 83.300. 

− Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referirá exclusivamente al 

material correspondiente a una entrega y procedente de un único fabricante. El fabricante 

confirmará que todos los productos provienen de una misma colada. 

2.1.3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios acreditados en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

− Real Decreto 410/2010 de 31 de Marzo. 

− Instrucción 1/10, de 24 de Mayo de 2010, de la  Dirección General de Vivienda y 

Proyectos Urbanos de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán ser 

realizados por ella misma.  

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por la LC-91. No 

obstante el contratista podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

2.1.4. CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo de la 

partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar contra ensayos a su costa, por 

medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 
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contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir la 

realización de las pruebas preceptivas: 

− Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 

− Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

2.1.5. DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes 

del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al 

cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 

decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 

contratista y/o promotor. 

Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 

rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio 

que considere oportunos. 

2.2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del contratista quien contratará 

con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la dirección facultativa, en las áreas 

correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al 

Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contra ensayos y resultaran 

negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se 

deriven se repercutirá al contratista. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de información o 

pruebas de servicios complementarias. 

Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios para la 

conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio 

complementarias. 

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este material 

estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas 

adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrá a cargo del contratista sin perjuicio de 
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que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 

2.3. CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES 

Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de los 

ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el 

Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o que se 

determinen en el transcurso de la construcción por parte Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá 

contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios inscritos en el Registro General del 

CTE conforme al Real Decreto 41/2010. 

Es obligación del contratista prever, -en conjunción con la propiedad de las obras y en los tiempos 

establecidos para ejecución de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo y recepción de 

materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones del Proyecto de 

Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan por órdenes de la Dirección 

Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Así mismo 

deberá facilitar al Director de Control copia de los documentos de recepción de materiales. 

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa 

justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos 

capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o partidas 

de obra que hayan de rehacerse. 

Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 

respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 

ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 

responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su conducta haya dado lugar a la 

omisión de la diligencia debida.  

La dirección del control de calidad que desarrolla el arquitecto técnico o aparejador se consignará a 

través de los impresos del libro de control. 

El Director Obra viene obligado a dejar constancia documental a través del Libro de Órdenes, y en 

su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de cualquier variación que se 

introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer entrega a la Propiedad, 

contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que justifique las modificaciones 

introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien -en su 

debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos 
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su cometido profesional. 

En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio del 

Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y demás disposiciones legales complementarias. 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

3.1. MEDICIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

DE LA FASE “C” 

CAPÍTULO 1. ENSAYOS DE MATERIALES 

1.01- Ensayo de la sección media equivalente en armaduras normalizadas en una probeta, según 

UNE 10080: 

           2 Determinaciones x 1 lote 

1.02- Determinación de las características geométricas en armaduras normalizadas según UNE EN 

36068: 

           2 Determinaciones x 1 lote 

1.03- Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta en armaduras normalizadas realizado según 

UNE EN ISO 15630-1: 

           2 Determinaciones x 1 lote 

1.04- Ensayo de tracción, límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura armaduras 

normalizadas según UNE 36065:  

           2 Determinaciones x 1 lote 

1.05- Ensayo de determinación de densidades, coeficiente de absorción y contenido en agua en una 

grava. 

1 determinación x 1 lote 

1.06- Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del 

asiento de cono, fabricación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curado, refrentado y rotura, 

según UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3, según EHE-08: 

1 toma x 1 lote 

1.07- Ensayo de eflorescencia de ladrillo macizo según norma UNE 67029. 

 1 determinación x 1 lote 

1.08- Ensayo de heladicidad de ladrillo macizo según norma UNE 67028. 

 1 determinación x 1 lote 

NOTA: Todas las partidas incluyen el desplazamiento del personal y equipo de obra para la toma y recogida de muestras.  
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CAPÍTULO 2. PRUEBAS DE SERVICIO 

2.01- Prueba de escorrentía en cerramientos y carpintería exterior. 

 1 prueba  
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3.2. PRESUPUESTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 

CALIDAD DE LA FASE “C” 

CAPÍTULO 1. ENSAYOS DE MATERIALES 

1.01-Ensayo de la sección media equivalente en armaduras normalizadas en una probeta, según 

UNE 10080: 

2 Determinaciones x 17,44 € = 34,88 € 

Total ensayo.............................. 34,88 € 

1.02-Determinación de las características geométricas en armaduras normalizadas según UNE EN 

36068: 

2 Determinaciones x 55,33 € = 110,66 € 

            Total ensayo............................ 110,66 € 

1.03-Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta en armaduras normalizadas realizado según 

UNE EN ISO 15630-1: 

2 Determinaciones x 21,80 € = 43,60 € 

Total ensayo............................... 43,60 € 

1.04-Ensayo de tracción, límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura armaduras 

normalizadas según UNE 36065:  

2 Determinaciones x 60,87 € = 121,74 €  

Total ensayo............................121,74 € 

1.05-Ensayo de determinación de densidades, coeficiente de absorción y contenido en agua en una 

grava. 

1 determinación x 31,70 € = 31,70 € 

Total ensayo…………31,70 € 
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1.06-Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento 

de cono, fabricación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curado, refrentado y rotura, según UNE 

EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3, según EHE-08: 

HA-25/B/20/IIa  Losa Planta Baja “les Arcaetes”  Ensayo Cono de Abrams 

Total     1 toma 

1 toma x 35,00 € = 35,00 € 

Total ensayo.............................. 35,00 € 

1.07-Ensayo de eflorescencia de ladrillo macizo según norma UNE 67029: 

1 determinación x 48,48 € = 48,48 € 

Total ensayo…………48,48  € 

1.08-Ensayo de heladicidad de ladrillo macizo según norma UNE 67028: 

1 determinación x 298,42 € = 298,42 € 

Total ensayo…………298,42 € 

 

Total ensayos de materiales…………………724,48 € 

CAPÍTULO 2. PRUEBAS DE SERVICIO 

2.01- Prueba de escorrentía en cerramientos y carpintería exterior. 

 1 prueba x 120,00 € = 120,00 € 

Total prueba de servicio…………120,00 € 
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3.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

FASE “C” 

CAPÍTULO 1. ENSAYOS DE MATERIALES………………………………………..…724,48 € 

CAPÍTULO 2. PRUEBAS DE SERVICIO………………………………….………………120,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD……………………………...……...844,48 € 

Este presupuesto del control de calidad asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

En Valencia, a 17 de febrero de 2014 

 

 

    EL ARQUITECTO TÉCNICO 

Fdo.: 

 
 Lia Ferrando Esteve 

        COLEGIADO Nº 0000000 
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4. CROQUIS Y UBICACIÓN DEL ESTUDIO PLANIFICADO 

En este apartado se muestran los croquis de las zonas donde se van a realizar las intervenciones de 

la Fase “C”. Además, se clasificarán en dos apartados: Los controles de ejecución y los controles 

del hormigón. 

CONTROLES DE EJECUCIÓN 

− Cubierta del edificio Ala Sur. 

Se muestra en la Figura 1 la zona de rehabilitación de la cubierta del edificio Ala Sur.  

 

Figura 1. Ámbito de actuación y unidad de inspección de la cubierta. 
  Fuente: propia. 
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− Fachada Ala Sur. 

Se muestra en la Figura 2 la zona de rehabilitación de la fachada y la carpintería del 

edificio Ala Sur. 

 

Figura 2. Ámbito de actuación y unidad de inspección de la fachada y la carpintería exterior. 
  Fuente: propia. 

CONTROL DEL HORMIGÓN 

− Hormigón ejecutado en el zuncho de la cornisa de la cubierta del edificio Ala Sur. 

Se muestra en la Figura 3, la zona de ejecución del zuncho de hormigón. 

 

Figura 3. Control del hormigón. 
Fuente: propia. 
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5. IMPRESOS LC-91 

En el ANEXO 1 se presentan todos los impresos que pone en disposición el libro de control para 

aquellas fases de intervención desarrolladas durante esta programación. 

Cabe destacar que los impresos se han rellenado según los condicionantes y las características de la 

obra que se han mostrado a lo largo de toda la programación así como de la duración del convenio. 

Así pues, todos los impresos se ajustarán a estas características, y por tanto, a cada una de las 

distintas zonas de intervención donde se actuará. 
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ANEXO 1. IMPRESOS DEL LIBRO DE CONTROL DE CALIDAD DE 

LA FASE “C” 

Se adjuntan a continuación, todos los impresos correspondientes a rellenar, proporcionados por el 

libro de control, para el buen seguimiento del control de calidad del proyecto de rehabilitación, en 

esta Fase “C”. 

 



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control  
  
1 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios   - - 1 
Dirección y Población: Polígono 028 Parcela 16, Benigànim (Valencia) 

PROMOTOR 

Nombre: José Vicente Ruiz Samit Dirección: C/ Pla de Vernissa, Palma de Gandía (Valencia) 

ARQUITECTO 

Nombre: José Pardo Conejero Dirección: - 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: Luis Cortés y Santiago Tormo Dirección: - 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: - Dirección: - 
  

DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m2: Edificio Ala Sur = 432,60 m2,  Convento = 3697,81 m2 Nº de plantas: 3 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Tital plantas 

Planta Baja 1 108,00 108,00 

Planta Primera 1 113,70 113,70 

Planta Segunda 1 116,90 116,90 

    

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contra-seña 
homologación 

Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 

CEM II/A-P/32,5R Cornisa cubierta CIM SA Marcado CE  

CEM II/B-P/32,5N Fachada CIM SA Marcado CE  

     

 

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?          SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   en obra Localización Nivel 
Control 

Resistencia 
compresión Consistencia Fabricación Central h. 

preparado 
Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

HA 25/B/20/IIa Zuncho 
cubierta 

Cono 
Abrams 

25 N/mm2 Blanda En obra - - Marcado 
CE 

         

Los ensayos se reñan en impreso 7 y  8



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control  
  
2 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. Fabricante Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

B500S - SI  NO   Reducido - SI  NO      X  X  
    

  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante Autorización 
Nº Marca Medición Ensayo EF-88 

NO PROCEDE     SI  NO      
   

     SI  NO      

   
3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-
seña Homologación 

Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM-40 Chova CE 10 

- - - 10 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO - - - 10 

- - - 10 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS - - - 10 

- - - 10 

APARATOS SANITARIOS - - - - 

- - - - 

GRIFERIA SANITARIA - - - - 

- - - - 

YESOS Y ESCAYOLAS YG/L Yesos Rubio AENOR 9 

- - - 9 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante Obligada recepción 
de este material 

Ensayo recepción 
por tipo 

Impreso 
nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 
- - SI  NO   

Eflorescencia y 
heladicidad 5 

  
  

- - SI  NO     
  

BLOQUE DE HORMIGON 
- - SI  NO   Muro Resistente: 

Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Ab ió  

4 
  
  

- - SI  NO     
  

BALDOSAS DE CEMENTO 
- - SI  NO   

Desgaste por 
rozamiento 4 

  
  

- - SI  NO     
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 

Ladrillo cerámico macizo 1 (es recuperado de obra) - - 
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del Control  
  
3 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

 

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

     D: E: S:2 G: A:1 C:1 V:1 

            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 

SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno   • • •               
Operaciones previas           • •       

Impreso nº 11 Colocación de armaduras    •     •          
CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes          •          
Partes de hinca    •               

Impreso nº 11 Partes de ejecución    •               
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos            • •       

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo         • •          
Ejecución de la fábrica      •   •          
Protección de la fábrica                •  • 

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos         •          
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes       •             
Coloc. Armaduras soportes      •   •     •     
Vertido hormigón soportes      •             
Desencofrado soportes      •             

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo      •             

Encofrado de vigas      •            • 

Colocación armadura vigas      •   •     •     
Vertido y compac. vigas      •             

Impreso nº 14 Desencofra. vigas y forjados      •             
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento    • •              • 
  Escorrentía   •              • 

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado   • • •               
 Escorrentía   •              • 

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 

 Disposición y fijación                   • 
DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 18 
 Protección y acabado               •     

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                   • 
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.   • • •               

Elementos de cubierta  • • •               
Impreso nº 20  Estanquidad • • •               

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique     •     •          
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)               •    • 
Pintura (exteriores)              •     

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                •   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico     •               
Baldosa cem. y cerám. (ext)                •   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 
 • •               

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas   • • •        •       
Pozo de registro    •        •       
 Funcionam. 

en bajantes 
  •               

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
 • •               

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición    • •               
Aspirador estático    • •               
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Bloque de hormigón 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IÓ

N
 

A
BS

O
R

C
IO

N
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

(1) (2)     
               

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

TE
 P

O
R

 
R

O
ZA

M
IE

N
TO

 

 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS         

OBSERVACIONES: 
 
NO PROCEDE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
E

LA
D

IC
ID

A
D

 

E
FL

O
R

E
SC

EN
C

IA
 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
O

B
LA

D
O

-
D

E
S

D
O

B
LA

D
O

 

S
E

C
C

IÓ
N

 
M

E
D

IA
 

E
Q

U
IV

A
LE

N
TE

 
C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

-
C

A
S

 
G

E
O

M
É

TR
IC

A
S

 

TR
A

C
C

IÓ
N

 

 

  DESIGNACION 
MATERIAL 

MARCA 
COMERC SELLO γ ∅ MEDICION Nº 

LOTE 
  

RECHAZO ACEPTACION 

 
B500S - - - 12 20 Kg 1 

 
1/ 1/ 1/ 1/  

   

              

              

              

              

               

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/ 1/ 1/ 1/    

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: SI/NO. No se realizan ensayos en obra, por lo que no se refleja fecha de aceptación o rechazo. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Aridos para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

D
E

TE
R

.D
E

N
S

ID
.

,C
O

E
F.

A
B

S
O

R
. 

Y
 C

O
N

TA
G

U
A

 

  

      

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO RECHAZO ACEPTACION 

 
Áridos tamaño máximo 12 mm Rodado 

 
1/ 

           

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS  1/           

OBSERVACIONES: No se realizan los ensayos en obra, por lo que no hay ninguna fecha de aceptación o rechazo. 
 
 
 
 
 
 
Cementos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L 

FU
E

G
O

 

R
E

S
ID

U
O

 
IN

S
O

LU
B

LE
 

TR
IO

XI
D

O
 D

E
 

A
ZU

FR
E 

C
LO

R
U

R
O

S
 

FR
A

G
U

A
D

O
 Y

 
E

S
T.

 V
O

LU
M

E
N

 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-88 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

 
CEM II/A-P/32,5R Portland con adiciones 

             

CEM II/B-P/32,5N Portland con adiciones 
            

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS             

OBSERVACIONES: No se programan ensayos para el cemento. Deberá llevar el marcado CE. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO FABRICACION 

PESO DE 
CEMENTO m3 

HA-25/B/20/IIa CEM II/A-P/32,5R 12 EN OBRA - 

     

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

   ARMADO ZUNCHO CORNISA      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES: EL HORMIGÓN SE REALIZA EN OBRA Y ADEMÁS NO SE REALIZAN ENSAYOS. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO FABRICACION NIVEL DE 

CONTROL 

     

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         
DEL LOTE 

Kp/cm2  CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 
f28 Kp/cm2 

 

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
NO PROCEDE. ESTÁ PROGRAMADO EL CONTROL REDUCIDO. 
 
 



LC/91 Control de Materiales 
 

 9 

  

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Yesos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 

LOTE RECHAZO ACEPTACION 

              

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
NO PROCEDE. 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

            

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: No se ha programado la realización de ensayos para el agua de hormigones por la pequeña cantidad y la poca trascendencia de 
carácter estructural que presenta la losa de hormigón en el enmorrillado. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE: 1 lote ≈ 220 ladrillos 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

E
FL

O
R

ES
-

C
E

N
C

IA
S 

H
E

LA
D

I-
C

ID
A

D
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE 

        
RECHAZO ACEPTACION 

 
Ldr1 Ladrillo cerámico macizo 216 1 

 
1/ 1/ 

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/ 1/       

OBSERVACIONES: No se realizan ensayos de los ladrillos macizos por la escasa cantidad especificada en proyecto. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
 

COLOCACION   
DE ARMADURAS 

 

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

CURADO       
DEL  

HORMIGON DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 
ENCEPADOS 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 
 

DRENAJE DEL 
MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrillos: 400 m2 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
REPLANTEO 

 

 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO 

 

COMPROBA- 
CION FINAL  

ENSAYOS DE 
INFORMA-

CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 
  

A 

 

       

 

 

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 
En la cornisa de la cubierta del edificio Ala Sur, se 

procederá a la realización de un zuncho en la cornisa de 
hormigón armado. 

13,31 m2 

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

X  

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

X  

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

 

 PRUEBA      
DE CARGA 

DESIGNACION LOCALIZACION  

          
EH.Z CORNISA CUBIERTA 

A 

 

18/03/2014   18/03/2014 18/03/2014 27/03/2014    

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R           

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 
         

R          
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cerramiento exterior 

 
(A tener en cuenta que no se ejecuta la fachada. Se 
vuelve a revestir.) 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

En la fachada del Ala Sur se procederá a la 
rehabilitación de la misma mediante el picado y 

nuevo enlucido de la fachada.  
364,07 m2 

UNIDAD DE INSPECCION: Cara vista: 400 m2 / 2 C 
Para revestir: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL 
CERRAMIENTO 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

COMPROBACION 
FINAL 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
CE.FAS FACHADA ALA SUR 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

En la fachada del Ala Sur se prevé la sustitución de 
la carpintería exterior, una vez se haya rehabilitado la 

fachada. 
24 uds. 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

PREPARACION 
DEL HUECO 

FIJACION 

x  

SELLADO Y 
PRECAUCIONES 

x  

 PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRUEBA DE 
ESCORRENTIA 

x  
DESIGNACION LOCALIZACION 

    V01,V02,V03,V
04,V05,V06, 

P01, P02 
PB 

A 30/04/2014   

 

  

R      

V1.1, V1.2, 
V1.3, V1.4, 
V1.5, V1.6, 
V1.7, V1.8 

P1 

A 30/04/2014     

R      

V2.1, V2.2, 
V2.3, V2.4, 
V2.5, V2.6, 
V2.7, V2.8 

P2 

A 30/04/2014     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 

Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

DISPOSICION Y 
FIJACION 

 

COMPROBACION 
FINAL 

   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 

Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO 

 
   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 
 

Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

En la cubierta del Ala Sur se procederá a la retirada 
de los antiguos materiales que la componen y a su 

nueva construcción, siempre manteniendo y 
respetando la cubierta original. La intervención se 

realizará en dos sectores. Ver PPI. 

130,81 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

FORMACION DE 
FALDONES 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA 

X  
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
CAS.S1 CUBIERTA ALA SUR 

A 27/02/2014 06/03/2014 16/04/2014 18/03/2014 27/03/2014 

R      

CAS.S2 CUBIERTA ALA SUR 
A 11/03/2014 27/03/2014 16/04/2014 27/03/2014 27/03/2014 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION SOPORTE DE   

LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 
 

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA  

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

 

 

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL       
TABIQUE 

 

COMPROBACION 
FINAL   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FIJACION Y 

COLOCACION 
COMPROBACION 

ACABADOS 
MECANISMOS 

DE CIERRE   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 
 
 
NO PROCEDE 

 TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m2 / 2 C   

2.- BALDOSA CERAMICA                                          200 m2 / 2 C   

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m2    

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2    

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2    

6.- PARQUET 200 m2    
 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION COMPROBACION 

FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  

 

 
   

 
       

  
A 

 

 

 

 

 

   

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

 

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

NO PROCEDE 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE FONTANERIA 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
TUBO DE 

ALIMENTACION 
GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

 PRUEBA 
HIDRAULICA 

 DESIGNACION LOCALIZACION  

        
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  POZOS REGISTRO 

Y ARQUETAS 

 

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

 

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

DESAGÜE 
APARATOS 

SUMIDEROS BAJANTES 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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ANEXO F. PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y 

LISTADOS DE ACTIVIDADES 

Este anexo recoge las tablas que muestran y especifican los puntos a inspeccionar de las distintas 

zonas de intervención en la obra. 

Además, en el mismo anexo se recogen una serie de listas de actividades de cada una de las zonas 

de intervención, donde consta la semana que se ha inspeccionado, y si ha sido conforme o no. 

  



PROCESO A 
INSPECCIONAR: 

TP R C NC Fecha

ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO

Estudio de tipología de 
cubierta a rehabilitar, solución 

constructiva y forma de 
ejecución

PC JO+DF CTE Anejo 1 _ 1 X 10-mar

División en lotes. Planning de 
ejecución

PI JO
Proyecto/RC-08 (art. 

6.2.1)

 Organización de recepción: 1.Suministro continuo:  a) sum. de cem con ≠ designación o procedencia, constituir lotes 
independientes para cada tipo o procedencia; b)Sin tener en cuenta lo establecido en Plan de Control, el lote lo formará un 

conjunto de remesas o cant.mensual recibida de cem de = designación o procedencia.
1 X 13-feb

Comprobación unidad previa 
ejecutada

PC JO+DF Proyecto Verificación de fase de forjados correcta. Apuntalado adecuado de forjado de segunda planta. 1 X 11-mar

Recepción de materiales PE JO+DF

Proyecto/RC-08 (art. 6.1, 
6.2.2)/ CTE DB HS-1 
(ap.4.2)/CTE DB HR 

(ap.4.1)

CEMENTOS .Consideraciones recepción : control de la documentación, incluidos los distintivos de calidad, en su caso, y del 
etiquetado, según, 6.2.2.1; control del suministro mediante inpección visual, según 6.2.2.2; y en su caso, control mediante 

ensayos, conforme al ap. 6.2.2.3. Fases de control en la RC : OBLIGATORIAS: 1ª de comprobación de la documentación (hoja 
de suministro o albarán; etiquetado; documentos de conformidad, en concreto, marcado C Є, y aquellos que no estén sujetos a 

éste, el certificado de garantia del fabricante firmado por persona física; en caso de cem que no tengan distintivos, que conte el 
reconocimiento oficial por la Autoridad competente)(En caso de no conformidad, Responsable de recepción exigirá subsanación 

de defectos, y de no subsanarse, rechazo de remesa); 2ª consistente en una Inspección visual del suministro (En caso de no 
conformidad porque cem presente defectos, el responsable valorará la oportunidad de realizar ensayos, para proceder a 

aceptación o no del suministro); VOLUNTARIA: 3ª donde puede comprobarse el tipo y clase de CEM y características (en caso 
de no conformidad, Responsable levantar acta de situación, verá si rechaza el lote con ensayos, o si rechaza definitivamente. En 

caso de rechazo condicionado, se almacenará en condiciones adecuadas). GENERAL .1. En el pliego de condiciones del 
proyecto indicarse las condiciones de control para la recepción de los productos, incluyendo ensayos necesarios para comprobar 

que los mismos reúnen características exigidas en los ap.anteriores. 2. Comprobarse que los productos recibidos: a) 
corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; b) disponen de la documentación exigida; c) están 
caracterizados por las propiedades exigidas; d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 3. En el 
control deben seguirse los criterios indicados en el art.7.2 de la parte I del CTE. Los productos utilizados en edificación y que 
contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 

Morteros de cemento, obligado marcado CE

1 cada recepción X 13-feb

Ensayos de materiales: 
Morteros y hormigones

PE JO+DF
Proyecto/Pliego de 
condiciones/Plan de 

Control/LC-91(ap. 3.9)

Ensayos de recepción de: cales: análisis químico de las cales, finura de molido de las cales aéreas, finura de molido de cales 
hidráulicas, fraguado de cales hidráulicas y estabilidad de volumen de las cales hidráulicas; cementos: resistencia a compresión, 
tiempos de fraguado (expansión por Agujas de Le Chatelier), pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 
sulfuros, óxido de aluminio y puzolanicidad; hormigones: índice de consistencia (cono de Abrams), resistencia a compresión, 

rotura por tracción directa (ensayo Brasileño), rotura a flexotracción, determinación del indice de rebote y determ. de velocidad 
de propag. impulsos ultrasónicos; hormigón celular espumoso: densidad en seco, resistencia a compresión y conductividad 

térmica (método del flujo de calor); morteros: resistencia a compresión y consistencia (cono de Abrams). Obligado marcado CE

Cales: 1 muestra cada 
suministro; Cementos: 1 

muestra cada 200 toneladas o 
fracción; Hormigones: 3 

conos y 3 probetas cada nivel 
de control; Morteros: 2 conos 
y 1 muestra cada suministro

X _

Ensayos de materiales: 
material cerámico

PE JO+DF
Proyecto/Pliego de 
condiciones/Plan de 

Control/LC-91(ap. 3.3)

Ensayos de recepción de: baldosas: aspecto(dimensiones y forma)(10 baldosas), absorción de agua (10 baldosas), resistencia a 
flexión (10 baldosas), expansión por humedad (7 baldosas), dureza superficial al rayado (3 baldosas), resistencia a la abrasión 

profunda (5 probetas), resistencia a las manchas (5 baldosas) y resistencia a la helada (10 baldosas); tejas: características 
geométricas y defectos estructurales (10 tejas), nódulos de cal viva (6 tejas), permeabilidad al agua (6 tejas), resistencia al 

impacto (6 tejas), resistencia a la flexión (6 tejas) y heladicidad (6 tejas). Obligado marcado CE

Tamaño de lotes de 
comprobación: baldosas: 
cada 10.000 baldosas o 
fracción por tipo; tejas: 

10.000 tejas o fracción por 
tipo

X _

Replanteos dimensiones, 
posición y situación de puntos 

singulares
PI JO UNE 136020

La planeidad del faldón se comprueba  madiante cuerdas o miras y niveles en dirección transversal, longitudinal y diagonal. Se 
determina la línea de máxima pendiente con una plomada o bota de marcar. Tener en cuenta puntos singulares que pueden 

condicionar el replanteo

1 cada punto singular y un 
total del 3% de las existentes

X 27-feb

Tuberías y desagües PI JO
Proyecto/CTE DB HS-5 

(ap.6.1, 6.2)

Características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a 
evacuar. b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. c) Suficiente resistencia a las cargas externas. d) Flexibilidad para poder 

absorber sus movimientos. e) Lisura interior. f) Resistencia a la abrasión. g) Resistencia a la corrosión. h) Absorción de ruidos, 
producidos y transmitidos. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-

1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999

1 X 11-mar

FORMACIÓN DE 
FALDONES

Vigas de madera laminada: 
separación, inclinación, 

ventilación
PI JO

LC-91(ap. 4.10)/NTE-
QTT

Forjados inclinados: controlar como estructura. Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.
2 comprobaciones cada 400 

m2/1 por faldón
X 27-feb

Realizar la capa de barrera de 
vapor, en su caso

PC JO+DF
Proyecto/UNE 

136020/CTE DB HS-1 
(ap.2.4.2), HE-1 (ap.5.2.2)

Colocar siempre en el lado caliente del aislamiento. Barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico 
cuando se prevean condensaciones. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, colocar en la cara caliente del 

cerramiento y controlar que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros

1 de cada tipo utilizado y un 
total del 3% de los existentes

X 27-feb

Realización de elementos 
singulares

PC JO+DF UNE 136020

Para encuentro superior horizontal, se colocará una banda impermeable flexible y moldeable que se adaptará a la curvatura de 
las tejas, solapando como mínimo 10cm a la última hilada horizontal de tejas, y se fijará al paramento vertical hasta alcanzar una 

altura de 25cm y para encuentro superior inclinado será igual teniendo en cuenta que las tejas que se colocan a testa con 
paramento vertical deberán recibir un corte paralelo al mismo

1 cada punto singular y un 
total del 3% de las existentes

X
18-mar/27-mar/25-

abr

Aislamiento térmico - acústico 
en cámara

PC JO+DF
Proyecto/LC-91(ap. 

4.10)/NTE-QTT/UNE 
136020

Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. Comprobar adecuación a especificaciones de proyecto
1 de cada tipo utilizado y un 
total del 3% de los existentes

X 06-mar

Replanteo primera hilada PI JO UNE 136020
La puesta en obra debe comenzar por la primera hilada horizontal del alero, todas las tejas canal fijadas individualmente en su 

extremo superior
1 X 27-mar

Replanteo solape vertical PI JO UNE 136020 Colocar cuerda en alero que sirva de referencia para todas las tejas de igual vuelo y altura 1 X 04-abr

Acopio en cubierta PC JO+DF UNE 136020
Las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo reparto racional de cargas y facilitando labor 

al operario
1 vez a la semana X

6-mar/11-mar/18-
mar/27-mar/4-

abr/16-abr

Humectación de las piezas PI JO UNE 136020 humectación previa al ser cojidas con mortero 1 X
27-mar/4-abr/16-

abr

Replanteo: tejas canal + cobija 
(Atención a las distancias)

PI JO
LC-91(ap. 4.10)/NTE-

QTT/UNE 136020
El paso entre cobijas debe estar entre 3 y 5cm (NTE). Paso de agua en cabeza de cobija ≥ 30mm. Las tejas cobija tendrán una 

separación libre de paso de agua comprendida entre 30mm y 70mm(UNE)

2 comprobaciones cada 400 

m2(LC). 1 cada 100m2 y no 
menos de 1 por faldón(NTE)

X 27-mar

Recibido de tejas con mortero PI JO LC-91(ap. 4.10) Recibido con mortero de cemento cada 5 hiladas
2 comprobaciones cada 400 

m2 X
27-mar/4-abr/16-

abr

Vuelos - cumbrera - limatesa PI JO
LC-91(ap. 4.10)/NTE-

QTT/UNE 136020
En aleros, las tejas deben volar 5cm. y se deben recalzar y macizar

2 comprobaciones cada 400 

m2 X 27-mar

Canalones, limatesas, 
limahoyas, cumbreras…

PI JO
LC-91(ap. 4.10)/NTE-

QTT/UNE 136020

Cumbrera: solaparán 10cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con 
mortero);montará 5cm sobre las tejas del faldón. Limatesas: solaparán 10cm comenzando su colocación desde el alero, cuando 
no lleve encaje; cuando vayan con rastreles, presentarán clavos cada 20cm para la fijación del mortero. Limahoya: Se realizará 

con plancha de zinc de 0,6mm y 50cm de desarrollo total; se comenzará por la parte inferior y se fijará a ambos faldones; el 
solapo entre planchas será de 10cm; las tejas cortadas de borde volarán sobre el zinc mínimo 10cm. Canalón realizado con 
plancha de zinc de 0,6mm(NTE). La pendiente del canalón será superior al 1% estando orientada hacia las bajantes, que se 

encontrarán a una distancia máxima de 20m. Limahoya igual que NTE además de: la separación entre las tejas de cada faldón, 
que viertan agua a una misma limahoya será mayor de 15cm. En cumbrera: solape en tejas cobija para cumbrera mínimo 15cm y 

recubrimiento mínimo de 5cm(UNE)

2 comprobaciones cada 400 m2/1 
por cumbrera, 1 por limahoya,1 

por limatesa
X 27-mar

Fijación, solapo de piezas. 
Juntas

PC JO+DF NTE-QTT/UNE 136020 Solapo teja curva de 70 a 150mm de una pieza a otra. No debe haber variaciones > ±5mm. No fijación tejas, por ser pte < 26%
1 cada 100m2 y no menos de 

1 por faldón
X

27-mar/4-abr/16-
abr

Unión a bajantes. Distancia 
entre abrazaderas

PC JO+DF
LC-91(ap. 4.10)/NTE-

QTT/UNE 136020

En canalones: longitud de tramo entre bajantes ≤ 10m. Las abrazaderas serán de pletina de acero galvanizado como mínimo de 
30·5mm, se colocarán cada 50cm, con una entrega mínima en el faldón de 15cm. Los empalmes, con solapo de 5cm, irán 

soldados en todo su perímetro. La acometida a la bajante se realizará con emboquillado de zinc soldado al canalón(NTE). Las 
abrazaderas se fijarán al faldón, con una entrega mínima en el faldón de 15cm y separación máxima entre ellas de 5m(UNE)

1 cada 100m2 y no menos de 
1 por faldón

X

Encuentros PI JO NTE-QTT

El encuentro del faldón con paramento vertical se realizará con plancha de zinc de 0,6mm de espesor; se alojará por un eztremo 
a la roza practicada en el paramento vertical y por el otro solapará las tejas del faldón mínimo 5cm. En bordes libres, en tejas 
curvas se colocará una teja debajo de la última cobija que coja el borde y cojida con mortero, y en tejas planas llevará la teja 

borde por encima de la última y solapando mínimo 10cm o lo que de el encaje

1 por faldón en borde libre, 1 
por encuentro en paramento

X
27-mar/4-abr/16-

abr

Revisión del acabado de la 
superficie

PC JO+DF Proyecto Comprobar correcta colocación de tejas y que todas siguen la misma pendiente 1 X 25-abr

Ventilación de cámara PC JO+DF Proyecto Comprobar que la ventilación no está cerrada y puede ventilarse correctamente 1 X 25-abr

Encuentros PC JO+DF Proyecto Comprobar que se han ejecutado correctamente los encuentros, incluso en desagües 1 X 25-abr

Revisión puntos singulares PC JO+DF Proyecto Comprobar que los puntos singulares se han ejecutado correctamente 1 X
4-abr/16-abr/25-

abr

Cegado de tejas en primera 
hilada

PC JO+DF Proyecto Comprobar que se ha cegado la primera hilada de tejas 1 X 04-abr

Pruebas de servicio. 
Estanqueidad

PC JO+DF Proyecto Verificar estanqueidad de la cubierta 1 X

ACTUACIONES PREVIAS

*Las fechas de los apartados de recepción de materiales no significa que se hayan recibido en esa fecha, sino que durante la semana se han suministrado, y el dia de visita a obra (fecha) se ha observado que el material ya estaba acopiado en obra. Los apartados que no tiene fecha, es porque no se han 
visto a lo largo de la duración del convenio.

TP: TIPO DE PUNTO - PE: PUNTO DE ESPERA / PC: PUNTO CRÍTICO / PI: PUNTO DE INSPECCIÓN

COMPROBACIONES 
FINALES

FORMACIÓN DE 
PENDIENTES

COBERTURA

ELEMENTOS 
SINGULARES

*Se ejecutaron los primeros tajos de zuncho sin dejar los recubrimientos adecuados en la armadura.

*No se han realizado ensayos del hormigón, ni ensayos en las piezas cerámicas.

* Fase de actuaciones previas. Lotes: Sólo tendremos un lote de hormigón para la ejecución del zuncho de la cornisa.

R: RESPONSABLE - JO: JEFE DE OBRA / DF: DIRECCIÓN FACULTATIVA

REGISTRO: EN ACTA DE OBRA/PPI/DIARIO DE OBRA

C: CONFORMIDAD/NC: NO CONFORMIDAD

OBSERVACIONES:

REHABILITACIÓN CUBIERTA ALA SUR

Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptación

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN2014.01.C_PPI_CAS

Localización: BENIGÀNIM. VALÈNCIA.

Unidad Inspección: 01.C

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS

RESULTADO INSPECCIÓN
Nº Comprobaciones

/FrecuenciaFase de ejecución Puntos de inspección

Tipo Inspección
Documentación de 

Referencia

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÁNIM, VALÉNCIA
Lia Ferrando Esteve



PROCESO A 
INSPECCIONAR: 

TP R C NC Fecha

ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO

Estudio de tipología de 
fachada a rehabilitar, solución 

constructiva y forma de 
ejecución

PC JO+DF CTE Anejo 1 _ 1 X 10-mar

Recepción técnica de 
materiales

PE JO+DF CTE DB HS1 (ap. 4.2)
Control de recepción en obra de productos: En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del 

CTE
1 X 13-feb

Recepción técnica de 
materiales: Cementos

PE JO+DF
RC-08/CTE DB SE-F 

(ap.4.2)

1)CEM sujetos al marcado CE que figuran en el Anejo 1, cumplirán especificaciones que en él se prescriben. 2)CEM sujetos a 
RD 1313/1988 de 28 Octubre que figuran en el Anejo 2, cumplirán especificaciones que en él se prescribe(RC). Los morteros 

ordinarios se especifican por resistencia, se designan por la letra M seguida de la resist. a compr.(N/mm2), o por dosificación, se 
designa la proporciónde los componentes(ej: 1:1:5 cem, cal y arena). Resistencia a compresión de mortero ≤ 0,75 de la resistencia 

normalizada de las piezas(CTE)

1 X 13-feb

Recepción técnica de 
materiales:Baldosas cerámicas

PE JO+DF CTE DB SE-F (ap.3, 4.1)

Clase de exposición define agresividad del medio en que debe mantenerse el elemento sin menoscabo de sus propiedades. En 
tablas 3.1 y 3.2 se describen las clases de exposición a las que puede exponerse un elemento. Para asignación de clase/s a un 
elementode fábrica,  tener en cuenta cuestiones relativas al entorno (orientación, salinidad del medio, ataque químico, etc), y 
severidad de la exposición local a la humedad (situación del elem.en el edificio y el efecto de ciertas soluciones constructivas 

(tales como la protección que pueden ofrecer aleros, cornisas y albardillas, dotados de un goterón adecuadamente dimensionado) 
y el efecto de revestimientos y chapados protectores). Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber 

ser permeable al vapor,
para evitar condensaciones de la masa del muro, en los términos establecidos en el DB-HE. Respetarse las restricciones que se 

establecen en tabla 3.3. (Idem que ladrillos cerámicos)

1 X 06-mar

Ensayos de materiales: 
Morteros y hormigones

PE JO+DF

Proyecto/Pliego de 
condiciones/Plan de 

Control/LC-91(apartado 
3.9)

Ensayos de recepción de: cales: análisis químico de las cales, finura de molido de las cales aéreas, finura de molido de cales 
hidráulicas, fraguado de cales hidráulicas y estabilidad de volumen de las cales hidráulicas; cementos: resistencia a compresión, 
tiempos de fraguado (expansión por Agujas de Le Chatelier), pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 
sulfuros, óxido de aluminio y puzolanicidad; hormigones: índice de consistencia (cono de Abrams), resistencia a compresión, 

rotura por tracción directa (ensayo Brasileño), rotura a flexotracción, determinación del indice de rebote y determ. de velocidad 
de propag. impulsos ultrasónicos; hormigón celular espumoso: densidad en seco, resistencia a compresión y conductividad 

térmica (método del flujo de calor); morteros: resistencia a compresión y consistencia (cono de Abrams). Obligado marcado CE

Cementos: 1 muestra cada 
200 toneladas o fracción; 
Hormigones: 3 conos y 3 

probetas cada nivel de 
control; Morteros: 2 conos y 
1 muestra cada suministro

X _

Ensayos de materiales: 
material cerámico

PE JO+DF
Proyecto/Pliego de 
condiciones/Plan de 

Control/LC-91(ap. 3.3)

Ensayos de recepción de: baldosas: aspecto(dimensiones y forma)(10 baldosas), absorción de agua (10 baldosas), resistencia a 
flexión (10 baldosas), expansión por humedad (7 baldosas), dureza superficial al rayado (3 baldosas), resistencia a la abrasión 

profunda (5 probetas), resistencia a las manchas (5 baldosas) y resistencia a la helada (10 baldosas). Obligado marcado CE

Tamaño de lotes de 
comprobación: baldosas: 
cada 10.000 baldosas o 

fracción por tipo

X _

Comprobar estado de la 
herramienta y la maquinaria a 

emplear
PC JO+DF _ _ 1 X 13-feb/04-abr

Comprobación del soporte 
resistente

PC JO+DF _ Revisar estado de los dinteles de fachada y de los antepechos de las ventanas. 1 X 04-abr

Comprobación del plomo y la 
línea de fachada

PC JO+DF _
Comprobar alineación de fachada antes y después de proceder al picado de las capas de enlucido que presenta la fachada a 

rehabilitar
1 X 16-abr

Picado del enlucido de la 
fachada

PI JO _ Revisar forma de picado mediante martillo neumático 1 X
13-feb/20-feb/27-

feb

Sustitución de dinteles en mal 
estado

PI DF _ Se revisará el estado de todos los dinteles de madera y se decidirá cuáles se repararán y cuáles se sustituirán (Informe en Anexo)
3 por hueco por haber 3 

dinteles
X 04-abr

Aprobación muestras de 
colocación: baldosas en 

vierteaguas y enlucido en 
fachada 

PI JO Proyecto _ 1 X 04-abr/25-abr

Marcar línea y plomo del 
cerramiento

PI JO Proyecto Se comprobará la línea y plomo del enlucido. 1 X 30-abr

Cota de arranque de los 
enlucidos del muro de fachada

PC JO+DF Proyecto _ 1 X 30-abr

Replanteo de las partes de 
distinto enlucido en fachada: 

número - espesor - separación
PC JO+DF Proyecto _ 1 X 25-abr

Fijación de regles PC JO+DF Proyecto _ 1 X 30-abr

Replanteo rehabilitación 
huecos de ventana alféizares y 

jambas
PC JO+DF Proyecto _ 1 X 04-abr

Humectación de las piezas en 
vierteaguas

PI JO
CTE DB SE-F 

(ap.7.1.1)/DB HS1 
(ap.2.3.3.2, 5.1.3.1)

Las piezas de cerámica se humedecerán antes de la ejecución de la fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua 
embebida en la pieza debe ser la necesaria para que al ponerla en contacto con el mortero no haga cambiar la consistencia de este, 

es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte.(SE-F). Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o 
media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. (HS1) 

1 X 04-abr

Comprobar plomos y 

desplomes en huecos
PC JO+DF _ Revisar niveles y plomos de todos los huecos de fachada. Importante nivelación del vierteaguas. 1 X 04-abr

Encuentro con muros PI JO _ Especial atención al encuentro con muros de edificios adyacentes. Enlucido bien ejecutado. 1 X 30-abr

Vierteaguas, jambas, dinteles 

y puntos singulares
PC JO+DF

CTE DB HS1 
(ap.2.3.3.6)/NTE FFL

Encuentro fachada con carpintería: 1)Cuando grado de impermeabilidad exigido =5, si las carpinterías están retranqueadas 
respecto del paramento exterior de la fachada, disponerse precerco y colocarse una barrera impermeable en las jambas entre la 
hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. 2)Sellarse junta entre cerco y 
muro con cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos 

bordes paralelos. 3)Cuando carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de fachada, rematarse el alféizar con un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 

inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que agua de lluvia discurra por parte inferior 
del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 4)Pte.vierteaguas hacia el exterior 

=10⁰mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la 
parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pte.hacia exterior de 10⁰ mínimo. Vierteaguas debe disponer de 
goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la 

jamba debe ser ≥2 cm

1 X 04-abr

Enfoscados en fachada PI JO Proyecto
Revisar que el cambio del enlucido 1 al enlucido 2  (dos capas que deben diferenciarse del enlucido por dos éspocas de 

intervención en el edificio distintas) se ha ejecutado a la altura adecuada
1 X 30-abr

Revisión del acabado de la 
superficie

PC JO+DF Proyecto Supervisar capa del enlucido final 1 X 16-may

Revisar encuentros y puntos 

singulares
PC JO+DF Proyecto Revisar encuentros en ventanas y en fachadas adyacentes 1 X 16-may

Planeidad y desplome de la 

superfície 
PC JO+DF Proyecto Revisar planeidad de la superficie de la fachada 1 X 16-may

Colocación carpinterías, 

vidrios y sellado ‐ 

comprobación

PC JO+DF Proyecto Comprobación de carpinterías. Buen sellado, y buen cierre de las mismas. 1 X

Prueba de escorrentía 

(laboratorio acreditado)
PE JO+DF Laboratorio acreditado Verificar escorrentía en fachada 1 X

*Las fechas de los apartados de recepción de materiales no significa que se hayan recibido en esa fecha, sino que durante la semana se han suministrado, y el dia de visita a obra (fecha) se ha observado que el material ya estaba acopiado en obra.  Los apartados que no tiene fecha, es porque no se 
han visto a lo largo de la duración del convenio.

2014.02.C_PPI_FAS PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS Localización: BENIGÀNIM. VALÈNCIA.

REHABILITACIÓN FACHADA ALA SUR Unidad Inspección: 02.C

RESULTADO INSPECCIÓN

EJECUCIÓN: 
ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN EN 
FACHADA

COMPROBACIONES 
FINALES

Fase de ejecución Puntos de inspección

Tipo Inspección
Documentación de 

Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptación Nº Comprobaciones
/Frecuencia

REPLANTEOS

ACTUACIONES PREVIAS

TP: TIPO DE PUNTO - PE: PUNTO DE ESPERA / PC: PUNTO CRÍTICO / PI: PUNTO DE INSPECCIÓN

R: RESPONSABLE - JO: JEFE DE OBRA / DF: DIRECCIÓN FACULTATIVA

C: CONFORMIDAD/NC: NO CONFORMIDAD

REGISTRO: EN ACTA DE OBRA/PPI/DIARIO DE OBRA
OBSERVACIONES:

*No se han realizado ensayos del hormigón, ni ensayos en las piezas cerámicas.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÁNIM, VALENCIA
Lia Ferrando Esteve



PROCESO A 
INSPECCIONAR: 

TP R C NC Fecha

ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO

Estudio de tipología de 
revestimiento a ejecutar, 

solución constructiva y forma 
de ejecución

PC JO+DF Proyecto/CTE (Anejo 1) _ 1 X 10-mar

Recepción técnica de 
materiales

PE JO+DF

Proyecto/CTE DB-HE1 
(ap.4.3)/CTE DB-HR 

(ap.4.3)/Pliego de 
Condiciones/Cartillas de 

obra: pavimento de 
baldosas cerámicas en 

capa gruesa

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman 
los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características 

exigidas. Deberá comprobarse que los productos recibidos: a)corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del 
proyecto; b)disponen de la documentación exigida; c)están caracterizados por las propiedades exigidas; d)han sido ensayados, 

cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia 
establecida.(CTE). Capa de desolidarización: Capa de arena natural seca o de machaqueo de Dmáx=5mm, capa de gravilla 

de árido rodado o de machaqueo de Dmáx 12mm. Embaldoasdo: Verificar correspondencia entre lo suministrado y lo 
especificado. Para el caso de adhesivos y baldosas comprobar que dispone de Marcado CE. Mortero de cemento fabricado en 

obra: Mortero 1:6 con suficiente agua para consistencia deseada, recomendado cem 32,5 por ser de menor retracción. Baldosas 

cerámicas: Marcado CE, comprobar característicasgeométricas con muestra de 30 baldosas o el equivalente a 1m 2. Material de 
rejuntado: comprobar tipo de material(CO). Recepción cementos: control de documentación, de suministro y control mediante 
ensayos (RC08). Las baldosas cerámicas para su recepción previa a la colocación deben someterse a: a) Control normal. En la 

mayoría de los casos. Es un control documental y control de características aparentes. Este control se define en apartado 
7.2.1.1. b) Control especial. En algunos casos, en usos especialmente exigentes se realiza control de recepción mediante 

ensayos de laboratorio. Este control se define en el apartado 7.2.1.2. Lotes de control: A efectos de control mediante ensayos, 
se recomienda que el lote esté formado por cada 5.000 m², o fracción no inferior a 500 m2, de baldosas que formen parte de 
una misma partida homogénea. No obstante, la dirección facultativa podrá reducir el tamaño del lote en casos singulares, de 

rehabilitación, etc.

1 X 13-feb

Ensayos de materiales: 
material cerámico

PE JO+DF
Proyecto/Pliego de 
condiciones/Plan de 

Control/LC-91(ap. 3.3)

Ensayos de recepción de: baldosas: aspecto(dimensiones y forma)(10 baldosas), absorción de agua (10 baldosas), resistencia a 
flexión (10 baldosas), expansión por humedad (7 baldosas), dureza superficial al rayado (3 baldosas), resistencia a la abrasión 

profunda (5 probetas), resistencia a las manchas (5 baldosas) y resistencia a la helada (10 baldosas). Obligado marcado CE

Tamaño de lotes de 
comprobación: baldosas: 
cada 10.000 baldosas o 

fracción por tipo

X _

Comprobar estado de la 
herramienta y la maquinaria a 

emplear
PI JO Proyecto _ 1 X 13-feb

Comprobación del soporte, 
limpieza (ejecutado < 1mes 

(cartillas de obra))
PI JO

Cartillas de obra: 
pavimento de baldosas 

cerámicas en capa gruesa

Comprobar que la superficie de la solera está seca y limpia de cualquier resto de obra. Antes de extender la arena o la gravilla 
debe esperarse a que el hormigón haya fraguado totalmente

1 X 13-feb

Recibido con mortero: 
humedad de soporte y 

baldosas
PI JO LC-91 (ap.4.15) Comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificación del mortero Cada 200m2 X 06-mar

Colocación de la capa 
separadora/lámina 
antiimpacto/lámina 
impermeabilización

PC JO+DF NTE-RSB
Espesor de la capa de arena o de mortero al menos la especificada. Comprobar lechada en juntas. Lecho de arena o de gravilla, 

extender uniformemente hasta obtener un espesor no superiora 2cm
1 cada 100m2 X 20-feb

Replanteo de piezas: arranque 
pieza entera

PC JO+DF
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Replantear disposición de baldosas con cinta métrica y procurar que las baldosas cortadas queden en ángulos menos vistos del 
recinto

1 X 06-mar

Replanteo de niveles, capas, 
espesor

PI JO _ _ 1 X 27-feb

Fijación de regles, maestras, 
…

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Colocar maestras horizontales separadas a distancias iguales y niveladas. Extender arena o gravilla sobre todo el soporte. Pasar 
regle sobre maestras para buen reparto de arena o gravilla. Espesor final próximo a 2cm sin sobrepasarlo

1 X 27-feb

Enfoscado maestreado 
fratasado de la base

PI JO _ _ 1 X 27-feb

Aplicación del mortero de 
cemento

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Comprobar que la temepratura se encuentra entre 5 y 35°C. Evitar corrientes fuertes de aire y la insolación directa. Extender 
sobre lecho de arena en una capa de espesor ≥ 2cm y cuidando que quede una superficie continua de asiento. Espolvorear 

cemento en polvo sobre el mortero aún fresco antes de la colocación de las baldosas. 
1 X 27-feb

Ejecución de maestras 
(separación  1m)

PI JO _ _ 1 X 27-feb

Planeidad: regla 1m, 
variaciones < 3mm

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

La superficie de la capa de nivelación no tendrá una desviación de planeidad mayor de 2mm medida con una regla de 2m 1 X 27-feb

Replanteo de las piezas. 
Especial atención en zona 

escalones
PI JO _ Revisar los encuentros con los muros y con la canal oculta 1 X 06-mar

Replanteo juntas con 
pavimento

PI JO

LC-91 (ap.4.15)/Cartillas 
de obra: pavimento de 
baldosas cerámicas en 

capa gruesa

Comprobar la anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Nivelación. Junta perimetral(LC). Respetar 
continuidad de juntas en toda la superficie. Prever juntas perimetrales en los límites con muros y elevaciones de nivel. Deben 

ser continuas y de anchura ≥ 5mm(CO)
Cada 200m2 X 06-mar

Preparación de la pasta PI JO _ _ 1 X 27-feb

Humectación del soporte PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Humedecer la superficie del mortero extendido previamente a la colocación de las baldosas 1 X 06-mar

Fijación de las piezas: golpeo 
con maza de goma

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Fijar las baldosas en posición correcta presionando, afianzar con un mazo de goma. Si hay que corregir la posición de las 
baldosas, hacer antes de que fragüe el mortero. Se pasará una esponja o un trapo húmedo antes de que el material endureca 

para limpiar el material sobrante que se haya podido quedar en el revestimiento
1 X 06-mar

Comprobar juntas entre piezas 
(crucetas de PVC) y de paños

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Para mantener un ancho uniforme de la juntas de colocación, se usarán espaciadores o crucetas de PVC o cualquier otro 
material. Estas crucetas se eliminarán antes de realizar el rejuntado. Se denomin a colocación con junta si separación ≥ 3mm y 

colocación con junta mínima si separación < 3mm y ≥ 1,5mm
1 X 06-mar

Tratamiento de juntas 
perimetrales y con elementos

PC JO+DF
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Limpiar las juntas antes de rellenarlas. Sellar las juntas con materiales de elasticidad duradera, rematar con cubrejuntas de 
plástico o metal. Rellenar las juntas parimetrales con material compresible (tiras de poliestireno expandido o silicona), anchura 

mínima 5mm. Rellenar las juntas con materiales elásticos.
1 X 06-mar

Comprobar ejecución en 
encuentros y puntos 

singulares
PI JO _ _ 1 X 06-mar

Repaso de juntas con lechada 
(tras 24h colocación baldosas)

PI JO
NTE-RSB/Cartillas de 

obra: pavimento de 
baldosas en capa gruesa

Comprobar lechada en juntas. Para juntas más anchas de 3mm se adiciona arena que pase por el tamiz 0,08mm en la 
proporción 1:3. El rejuntado de las baldosas se realizará transcurridas 24h desde su colocación. Anchura mínima recomendada 

para la junta de colocación es 1,5mm. Las juntas deben estar limipas para recibir el material de rejuntado. La Tª debe estar 
comprendida entre 5 y 30°C, evitando corrientes fuertes y insolación directa. Aplicar material de rejuntado con una llana de 
caucho, extendiendo el producto en diagonal y presionando. Eliminar exceso de material con la misma llana. Tiempo máx de 

limpieza de material sobrante entre 10 y 30 min. Limpiar con esponja húmeda y limpia

2 cada 20m X 18-mar

Limpieza final con esponja 
tras 24h desde rejuntado

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Terminar con limpieza final cuando el producto haya endurecido, pasadas 24h, enjuagando con agua o con un paño endurecido 1 X 27-mar

Acabado superficial PC JO+DF
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Comprobar con una regla de 1m la diferencia de alineación de las juntas de colocación con la tolerancia admisible 
recomendada de ± 2mm. Comprobar nivelación del revestimiento con un nivel óptico, láser, etc. con tolerancia admisible 

recomendada de ± L/600mm (L: distancia entre los puntos fijados en mm)
1 X 27-mar

Planeidad PI JO

LC-91 (ap.4.15)/Cartillas 
de obra: pavimento de 
baldosas cerámicas en 

capa gruesa

 Verificar planeidad con regla 2m. Variaciones ≤ 4mm(LC). Comprobar planeidad con regla de 2m, tolerancia admisible 
recomendada de ± 3mm(CO)

Cada 200m2 (LC)/1 cada 

100m2(NTE)
X 27-mar

Cejas y resaltes < 1mm, para 
juntas < 6mm

PI JO
NTE-RSB/Cartillas de 

obra: pavimento de 
baldosas en capa gruesa

Cejas ≤ 2mm(NTE). Comprobar la desviación de nivel(cejas) entre baldosas adyacentes con tolerancia admisible recomendada 
de 1mm si la junta de colocación es menor de 6mm y de 2mm para juntas mayores(CO) 1 cada 100m2 X 27-mar

Comprobar limpieza 
rejuntado final

PC JO+DF

LC-91 (ap.4.15)/Cartillas 
de obra: pavimento de 
baldosas cerámicas en 

capa gruesa

Comprobar rejuntado(LC). Comprobar que el revestimiento está limpio, no debe presentar restos de rejuntado. En caso 
necesario limpiar utilizando una disolución diluida 1:10 de ácido clorhídrico (salfumant), comprobando previamente su efecto 

sobre el material(CO)
Cada 200m2 X 27-mar

*Las fechas de los apartados de recepción de materiales no significa que se hayan recibido en esa fecha, sino que durante la semana se han suministrado, y el dia de visita a obra (fecha) se ha observado que el material ya estaba acopiado en obra.

COMPROBACIONES 
FINALES

2014.01.B_PPI_PLA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS Localización: BENIGÀNIM. VALÈNCIA.

EJECUCIÓN PATIO "LES ARCAETES" Unidad Inspección: 01.B

RESULTADO INSPECCIÓN

Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptación Nº Comprobaciones
/Frecuencia

ACTUACIONES PREVIAS

EJECUCIÓN

Fase de ejecución Puntos de inspección

Tipo Inspección
Documentación de 

Referencia

*En la obra ya estaba ejecutada la losa de hormigón el primer dia de convenio.

TP: TIPO DE PUNTO - PE: PUNTO DE ESPERA / PC: PUNTO CRÍTICO / PI: PUNTO DE INSPECCIÓN
R: RESPONSABLE - JO: JEFE DE OBRA / DF: DIRECCIÓN FACULTATIVA

C: CONFORMIDAD/NC: NO CONFORMIDAD

REGISTRO: EN ACTA DE OBRA/PPI/DIARIO DE OBRA
OBSERVACIONES:

*No se han realizado ensayos ni de los morteros ni de las baldosas cerámicas.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÁNIM, VALENCIA
Lia Ferrando Esteve



PROCESO A 
INSPECCIONAR: 

TP R C NC Fecha

ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO

Estudio de tipología de 
revestimiento a ejecutar, 

solución constructiva y forma 
de ejecución

PC JO+DF Proyecto/CTE (Anejo 1) _ 1 X 10-mar

Recepción técnica de 
materiales

PE JO+DF

Proyecto/CTE DB-HE1 
(ap.4.3)/CTE DB-HR 

(ap.4.3)/Pliego de 
Condiciones

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman 
los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características 

exigidas. Deberá comprobarse que los productos recibidos: a)corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del 
proyecto; b)disponen de la documentación exigida; c)están caracterizados por las propiedades exigidas; d)han sido ensayados, 

cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia 
establecida.(CTE). Recepción cementos: control de documentación, de suministro y control mediante ensayos (RC08). Las 

baldosas cerámicas para su recepción previa a la colocación deben someterse a: a) Control normal. En la mayoría de los casos. Es 
un control documental y control de características aparentes. Este control se define en apartado 7.2.1.1. b) Control especial. En 
algunos casos, en usos especialmente exigentes se realiza control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Este control se 
define en el apartado 7.2.1.2. Lotes de control: A efectos de control mediante ensayos, se recomienda que el lote esté formado 

por cada 5.000 m², o fracción no inferior a 500 m2, de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea. No obstante, 
la dirección facultativa podrá reducir el tamaño del lote en casos singulares, de rehabilitación, etc.

1 X 13-feb

Ensayos de materiales: 
material cerámico

PE JO+DF
Proyecto/Pliego de 
condiciones/Plan de 

Control/LC-91(ap. 3.3)

Ensayos de recepción de: baldosas: aspecto(dimensiones y forma)(10 baldosas), absorción de agua (10 baldosas), resistencia a 
flexión (10 baldosas), expansión por humedad (7 baldosas), dureza superficial al rayado (3 baldosas), resistencia a la abrasión 

profunda (5 probetas), resistencia a las manchas (5 baldosas) y resistencia a la helada (10 baldosas). Obligado marcado CE

Tamaño de lotes de 
comprobación: baldosas: 
cada 10.000 baldosas o 

fracción por tipo

X _

Comprobar estado de la 
herramienta y la maquinaria a 

emplear
PI JO Proyecto _ 1 X 13-feb

Comprobación del soporte, 
limpieza 

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Comprobar que la superficie de la losa está seca y limpia de cualquier resto de obra. Antes de extender la grava debe esperarse a 
que el hormigón haya fraguado totalmente

1 X 20-feb

Recibido con mortero: 
humedad de soporte y 

baldosas cerámicas
PI JO LC-91 (ap.4.15) Comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificación del mortero Cada 200m2 X 06-mar

Colocación de la capa 
separadora y encuentro con 

muros
PC JO+DF NTE-RSB

Espesor de la capa de arena o de mortero al menos la especificada. Lecho de arena o de gravilla, extender uniformemente hasta 
obtener un espesor no superiora 2cm. Supervisión de colocación de material aislante en encuentros con muros

1 cada 100m2 X 06-mar

Replanteo de cuadrantes y 
replanteo de áridos

PC JO+DF
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Replantear disposición de cuadrantes con cinta métrica y procurar que las baldosas cortadas queden eercanas a muros (zonas 
menos vistas del recinto)

1 X 06-mar

Replanteo de niveles, 
cuadrantes, y espesor

PI JO _ _ 1 X 27-feb

Fijación de regles PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Colocar maestras horizontales separadas a distancias iguales y niveladas 1 X 27-feb

Malla fibra de vidrio + 
enfoscado hormigón

PI JO _ _ 1 X 20-feb

Replanteo juntas con 
pavimento

PI JO

LC-91 (ap.4.15)/Cartillas 
de obra: pavimento de 
baldosas cerámicas en 

capa gruesa

 Nivelación. Junta perimetral(LC). Respetar continuidad de juntas en toda la superficie. Prever juntas perimetrales en los límites 
con muros y elevaciones de nivel. Deben ser continuas y de anchura ≥ 5mm(CO)

Cada 200m2 X 27-feb

Preparación de la pasta PI JO _ _ 1 X 27-feb

Humectación del soporte PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Humedecer la superficie del mortero extendido previamente a la colocación de las baldosas cortadas que formarán los cuadrantes 1 X 27-feb

Fijación de las piezas: golpeo 
con maza de goma

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Fijar las baldosas en posición correcta presionando, afianzar con un mazo de goma. Si hay que corregir la posición de las 
baldosas, hacer antes de que fragüe el mortero. Se pasará una esponja o un trapo húmedo antes de que el material endureca para 

limpiar el material sobrante que se haya podido quedar en el revestimiento. Hasta que no frague el mortero no se procederá a 
ejecutar el relleno del propio enmorrillado

1 X 27-feb

Comprobar juntas en 
encuentros con muro

PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Mantener una separación, y posible ancho uniforme. Colocación de polietileno reticulado en las juntas de encuentro con muros 1 X 27-feb

Extendido capa de grava PI JO _ Comprobar que se ha extendido una capa de grava antes de proceder a extender el mortero para ejecutar el enmorrillado 1 por cuadrante X 06-mar

Colocación mortero y árido 
rodado

PI JO _

Se colocará el mortero por tajos de dimensión cuadrada, teniendo en cuenta los dos laterales que forman con el encarillado de las 
baldosas cerámicas. Una vez extendido el mortero, atendiendo a la planeidad que rige el regle, se colocarán una a una las piedras 
de canto rodado, teniendo en cuenta que quede vista la mayor cara de la superficie de la piedra. Una vez extendidas todas las del 
tajo, colocar tablero de madera encima, y golpear encima con maza de goma para que se embeba el árido en el mortero y quede 

bien fijado

1 por tajo X 11-mar

Planeidad del enmorrillado. 
Evitar resaltes

PI JO _ Revisar planeidad del enmorrillado una vez golpeado mediante maza de goma y tablero de madera 1 X 11-mar

Tratamiento de juntas 
perimetrales y con elementos

PC JO+DF
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Limpiar las juntas antes de rellenarlas. Rellenar las juntas con materiales elásticos 1 X 06-mar

Comprobar ejecución en 
encuentros y puntos singulares

PI JO _ Revisar encuentros con muros y recortar material aislante una vez finalizado el enmorrillado 1 X 06-mar

Limpieza final PI JO
Cartillas de obra: 

pavimento de baldosas 
cerámicas en capa gruesa

Terminar con limpieza final cuando el producto haya endurecido, pasadas 24h 1 X 27-mar

Acabado superficial PC JO+DF _ Comprobar alineación y nivelación final 1 X 27-mar

Juntas perimetrales PI JO _
Comprobar que se ha recortado el polietileno reticular ubicado perimetralmente junto a muros. Verificar que las juntas se han 

rellenado con gravilla
1 X 04-abr

Planeidad PI JO LC-91 (ap.4.15)  Verificar planeidad con regla 2m. Variaciones ≤ 4mm. Cada 200m2 X 27-mar

Comprobar limpieza rejuntado 
final

PC JO+DF LC-91 (ap.4.15) Comprobar rejuntado Cada 200m2 X 27-mar

*Las fechas de los apartados de recepción de materiales no significa que se hayan recibido en esa fecha, sino que durante la semana se han suministrado, y el dia de visita a obra (fecha) se ha observado que el material ya estaba acopiado en obra.

REGISTRO: EN ACTA DE OBRA/PPI/DIARIO DE OBRA
OBSERVACIONES:

2014.02.B_PPI_PBASA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS Localización: BENIGÀNIM. VALÈNCIA.

EJECUCIÓN PLANTA BAJA ALA SUR-"LES ARCAETES" Unidad Inspección: 02.B

*No se han realizado ensayos ni de los morteros ni de las baldosas cerámicas.

RESULTADO INSPECCIÓN

ACTUACIONES PREVIAS

EJECUCIÓN

COMPROBACIONES 
FINALES

C: CONFORMIDAD/NC: NO CONFORMIDAD

TP: TIPO DE PUNTO - PE: PUNTO DE ESPERA / PC: PUNTO CRÍTICO / PI: PUNTO DE INSPECCIÓN
R: RESPONSABLE - JO: JEFE DE OBRA / DF: DIRECCIÓN FACULTATIVA

Fase de ejecución Puntos de inspección

Tipo Inspección
Documentación de 

Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptación Nº Comprobaciones
/Frecuencia

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÁNIM, VALENCIA
Lia Ferrando Esteve



PROCESO A 
INSPECCIONAR: 

TP R C NC Fecha

ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO

Estudio de tipología de 
revestimiento a ejecutar, 

solución constructiva y forma 
de ejecución

PC JO+DF Proyecto/CTE (Anejo 1) _ 1 X 10-mar

Recepción técnica de 
materiales PE JO+DF

Proyecto/CTE DB-HE1 
(ap.4.3)/CTE DB-HR 

(ap.4.3)/Pliego de 
Condiciones

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman los 
elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas. 
Deberá comprobarse que los productos recibidos: a)corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

b)disponen de la documentación exigida; c)están caracterizados por las propiedades exigidas; d)han sido ensayados, cuando así se 
establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.

1 X 16-abr

Comprobar estado de la 
herramienta y la maquinaria a 

emplear
PI JO Proyecto _ 1 X 16-abr

Comprobación unidades 
previamente ejecutadas, estado 

de paramentos
PI JO Proyecto/LC-91 

(ap.4.14)/NTE-RPG

Ejecutado, almenos 1 mes (cartillas obra); limpieza y rugosidad del soporte (no elementos metálicos); no humedades por 
instalaciones; refuerzos en encuentros (Malla de fibra de vidrio), en caso necesario. La superficie a revestir está limpia y no está 

humedecida. La Tº no es inferior a 5°C(NTE)
1 cada 200m2 X 16-abr

Preparación de la pasta PI JO LC-91 (ap.4.14)/NTE-
RPG

Comprobar que no se añade agua después de amasado(LC). Comprobar que siempre se utiliza el yeso especificado. La 
Tº del agua de amasado no debe ser inferior a 5°C. La cantidad de agua de amasado por cada 25kg de yeso debe estar 

entre: 17-18l para Y-12 e Y-20 y 19'5-20'5 para Y-25 (NTE)

1 cada 200m2 de superficie 
revestida

X 16-abr

Humectación del soporte PI JO _ _ 1 X 16-abr

Extendido de la pasta PI JO _ La superficie a revestir debe estar limpia 1 X 16-abr

Enrasar la pasta con las 
maestras, guardavivos, 

premarcos
PI JO _ _ 1 X 16-abr

Regleado superficie PC JO+DF NTE-RPG Espesor guarnecido ≤ 15mm/capa (12mm<espesor<15mm) 1 cada 200m2 X 16-abr

Capa de acabado PC JO+DF NTE-RPG Espesor enlucido entre 3-5mm 1 cada 200m2 X 16-abr

Secado de la superficie PI JO _ _ 1 X 16-abr

Repaso de encuentros 
singulares: aristas, premarcos, 

carpinterías…
PI JO _ _ 1 X 16-abr

Acabado superficial PC JO+DF _ _ 1 cada 200m2 X 25-abr

Verificar el espesor PC JO+DF LC-91 (ap.4.14)/NTE-
RPG _ 1 cada 200m2 X 25-abr

Comprobar planeidad PC JO+DF LC-91 (ap.4.14)/NTE-
RPG

No debe haber presencia de coqueras. Regla de 1m, variaciones < 3mm; longitud total del paño, variaciones < 
15mm(NTE) 1 cada 200m2 X 30-abr

*Las fechas de los apartados de recepción de materiales no significa que se hayan recibido en esa fecha, sino que durante la semana se han suministrado, y el dia de visita a obra (fecha) se ha observado que el material ya estaba acopiado en obra.

C: CONFORMIDAD/NC: NO CONFORMIDAD
REGISTRO: EN ACTA DE OBRA/PPI/DIARIO DE OBRA

OBSERVACIONES:
*Ejecución de enlucidos por empresa subcontratista.

R: RESPONSABLE - JO: JEFE DE OBRA / DF: DIRECCIÓN FACULTATIVA

Fase de ejecución Puntos de inspección

Tipo Inspección
Documentación de 

Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptación Nº Comprobaciones
/Frecuencia

RESULTADO INSPECCIÓN

ACTUACIONES PREVIAS

EJECUCIÓN

COMPROBACIONES 
FINALES

TP: TIPO DE PUNTO - PE: PUNTO DE ESPERA / PC: PUNTO CRÍTICO / PI: PUNTO DE INSPECCIÓN

2014.03.B_PPI_ERFP1 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS Localización: BENIGÀNIM. VALÈNCIA.

ENLUCIDO REVOLTONES FORJADO PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA FASE B Unidad Inspección: 03.B

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÁNIM, VALENCIA
Lia Ferrando Esteve



PROCESO A 
INSPECCIONAR: 

TP R C NC Fecha

ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO

Estudio de tipología de 
rehabilitación a ejecutar, 

solución constructiva y forma 
de ejecución

PC JO+DF Proyecto/CTE (Anejo 1) _ 1 X 10-mar

Recepción técnica de 
materiales PE JO+DF

Proyecto/CTE DB-HE1 
(ap.4.3)/CTE DB-HR 

(ap.4.3)/Pliego de 
Condiciones

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman 
los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características 

exigidas. Deberá comprobarse que los productos recibidos: a)corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del 
proyecto; b)disponen de la documentación exigida; c)están caracterizados por las propiedades exigidas; d)han sido ensayados, 

cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia 
establecida.

1 X 11-mar

Comprobar estado de la 
herramienta y la maquinaria a 

emplear
PI JO Proyecto _ 1 X 27-feb

Apuntalado de las viguetas de 
madera PI JO Proyecto _ 1 X 27-feb

Tratado antixilófago y 
preparación cabeza de 

viguetas
PE JO+DF Proyecto/Ficha técnica

Se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado, baño, 
inyección y autoclave. Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz, la madera debe estar limpia, seca 

y lijada. Se darán las capas de acabado entre las 24 h y los 30 días
1 X 11-mar

Eliminación de viguetas y 
revoltones antiguos PI JO _ _ 1 X 18-mar

Colocación de viguetas 
nuevas PI JO _ Comprobar nivelación y aplome. Verificar entrega en muro de fachada y en muro del pasillo 1 X 18-mar

Encofrado de revoltones PI JO _ A tener en cuenta cimbras especiales para los revoltones 1 X 18-mar

Ejecución de revoltones PI JO _ Se ejecutarán con ladrillo cerámico hueco de 4 cm de espesor 1 X 18-mar

Preparación de la pasta 
enlucido PI JO LC-91 (ap.4.14)/NTE-

RPG

Comprobar que no se añade agua después de amasado(LC). Comprobar que siempre se utiliza el yeso especificado. La Tº del 
agua de amasado no debe ser inferior a 5°C. La cantidad de agua de amasado por cada 25kg de yeso debe estar entre: 17-18l 

para Y-12 e Y-20 y 19'5-20'5 para Y-25 (NTE)

1 cada 200m2 de superficie 
revestida

X 16-abr

Humectación del soporte PI JO _ _ 1 X 16-abr

Extendido de la pasta PI JO _ La superficie a revestir debe estar limpia 1 X 16-abr

Capa de acabado PC JO+DF NTE-RPG Espesor enlucido entre 3-5mm 1 cada 200m2 X 16-abr

Secado de la superficie PI JO _ _ 1 X 16-abr

Desencofrado: orden y 
limpieza de cimbras. 

Desapuntalado
PI JO _

Se desencofrará de centro de vano a extremos. Almacenamiento de madera utilizada limpia y libre de clavos, protegida de sol y 
lluvia y apilada permitiendo su ventilación. Comprobación limpieza interior moldes y encofrados para posterior uso, y 

aplicación en su caso de producto desencofrante.
1 X 18-mar

Acabado superficial PC JO+DF _ _ 1 cada 200m2 X 30-abr

Verificar el espesor PC JO+DF LC-91 (ap.4.14)/NTE-
RPG

_ 1 cada 200m2 X 30-abr

Comprobar planeidad 
enlucido PC JO+DF LC-91 (ap.4.14)/NTE-

RPG
No debe haber presencia de coqueras. Regla de 1m, variaciones < 3mm; longitud total del paño, variaciones < 15mm(NTE) 1 cada 200m2 X 30-abr

Tolerancias dimensionales PC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49, 
100)

Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura máxima a valores compatibles con exigencias de durabilidad, 
funcionalidad, estanquidad y apariencia. Comprobar que se cumple lo establecido en el proyecto 1 X 30-abr
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS Localización: BENIGÀNIM. VALÈNCIA.

REHABILITACIÓN DE PARTE DEL FORJADO PLANTA 2 FASE C Unidad Inspección: 03.C

R: RESPONSABLE - JO: JEFE DE OBRA / DF: DIRECCIÓN FACULTATIVA
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/Frecuencia
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*Ejecución de enlucidos por empresa subcontratista.
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LISTADOS DE COMPROBACIONES 

ACTIVIDADES CUBIERTA ALA SUR. 2014.01.C_PPI_CAS 

La ejecución de la cubierta se realiza en dos sectores o zonas distintas. El primer sector es la 

mitad de la cubierta, y el segundo sector la otra mitad como puede observarse en la Figura 1. Se 

ejecutan los trabajos de este modo para evitar dejar toda la cubierta sin protección y a la 

intemperie. 

 

Figura 1. Croquis de la cubierta donde se aprecian los dos sectores de trabajo. 
Fuente: propia. 

Se muestra a continuación la Tabla 1 con el listado de actividades de la ejecución en la 

rehabilitación de la cubierta del Ala Sur, donde se enumeran y describen todas las actividades 

llevadas a cabo, y se indica el resultado de la comprobación de cada una de ellas, además de la 

semana en la que se ha llevado a cabo la actividad.  

Tabla 1. Listado de comprobaciones de las actividades en la Cubierta del Ala Sur.  
C=conforme / NC=no conforme / S=semana. El nº que precede a S indica la semana en la que se ha llevado a cabo la 
actividad 
Fuente: propia. 

CHECK 
+SEMANA NºACT DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

C/S0 1 Retirada de tejas. 

C/S1-S2 2 Retirada de lámina impermeable. 
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C/S3 3 Retirada de placas de fibrocemento. *Plan de Seguridad. 

C/S3 4 Retirada de vigas en sector 1. 

C/S3 5 Limpieza de restos en sector 1. 

C/S3 6 Saneado del muro de cumbrera en sector 1. 

C/S3 7 Replanteo de cabezas de vigas en el muro de cumbrera del sector 1. 

C/S3 8 Protección mediante lonas del sector 2. 

C/S3 9 Replanteo de vigas (incluso pendientes) en el sector 1. 

C/S3 10 Replanteo tubos inferiores ventilación de PVC en sector 1. 

C/S3 11 Ejecución murete de fachada descanso vigas en sector 1. 

C/S4 12 Colocación tubos inferiores ventilación de PVC en sector 1. 

C/S3 13 Tratado antixilófago de vigas de madera laminada del sector 1. 

C/S3 14 Colocación de calzos de neopreno en cabezas de viga del sector 1. 

C/S4 15 Colocación vigas de madera laminada en sector 1. 

C/S4 16 Replanteo panel sandwich en sector 1. 

C/S4 17 Colocación panel sandwich en sector 1. 

C/S4 18 Retirada de vigas en sector 2. 

C/S4 19 Limpieza de restos en sector 2. 

C/S4 20 Saneado del muro de cumbrera en sector 2. 

C/S4 21 Sustitución de viga de dintel en hueco del muro de cumbrera. 

C/S4 22 Replanteo de cabezas de vigas en el muro de cumbrera del sector 2. 

C/S4 23 Replanteo de vigas (incluso pendientes) en el sector 2. 

C/S4 24 Replanteo tubos inferiores ventilación de PVC en sector 2. 

C/S4 25 Ejecución murete de fachada descanso vigas en sector 2. 

C/S4 26 Colocación tubos inferiores ventilación de PVC en sector 2. 

C/S4 27 Tratado antixilófago de vigas de madera laminada del sector 2. 

C/S4 28 Colocación de calzos de neopreno en cabezas de viga del sector 2. 

C/S4-S5 29 Colocación vigas de madera laminada en sector 2. 

C/S5 30 Ejecución de la cornisa de ladrillo del sector 1. 

C/S5 31 Replanteo panel sandwich en sector 2. 

C/S5 32 Colocación panel sandwich en sector 2. 

C/S4 33 Replanteo de las placas onduladas de fibroasfalto en sector 1. 

C/S5 34 Colocación de las placas onduladas de fibroasfalto en sector 1. 

C/S6 35 Ejecución de la cornisa de ladrillo del sector 2. 

C/S5 36 Replanteo de las placas onduladas de fibroasfalto en sector 2. 

C/S5 37 Colocación de las placas onduladas de fibroasfalto en sector 2. 
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C/S5 38 Retirada de las baldosas del andador. 

NC/S5-S6 39 Ejecución del zuncho de hormigón en el sector 1. 

C/S6 40 Pintado de la superficie de hormigón con clorocaucho y extensión 
de grava sobre parte del zuncho del sector 1. 

C/S6 41 Ejecución del zuncho de hormigón en el sector 2. 

C/S6 42 Pintado de la superficie de hormigón con clorocaucho y extensión 
de grava sobre parte del zuncho del sector 2. 

C/S6-S7 43 Replanteo de las primeras hiladas de tejas, así como replanteo 
longitudinal de tejas canales y cobijas. 

C/S7 44 Colocación de tubos inclinados de ventilación de PVC en sectores 1 
y 2. 

C/S7 45 Ejecución de las primeras hiladas de teja con mortero. 

C/S7-S8 46 Colocación del resto de tejas con mortero. 

C/S11 47 Colocación de las baldosas de remate de cumbrera (andador). 
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ACTIVIDADES FACHADA ALA SUR. 2014.02.C_PPI_FAS 

En la fachada la sucesión de actividades es clara, no obstante es necesario especificar que se 

contempla en un informe realizado y especificado en el diario de obra, el estado de los dinteles 

en huecos de ventana de la fachada. Así pues, en este se indica cuáles están en buen estado y 

cuáles se sustituirán. 

En el enlucido de la fachada se tendrá en cuenta que habrá tres acabados distintos para poder 

diferenciar tres zonas que se construyeron en épocas distintas. Se observa en el croquis que 

muestra la Figura 2. Esta decisión fue tomada por la Dirección Facultativa en la visita de obra 

del día 25 de abril de 2014. 

 
Figura 2. Croquis de la fachada donde se aprecian los tres sectores de enlucidos. 
Fuente: propia. 

Se muestra a continuación la Tabla 2 con el listado de actividades de la ejecución en la 

rehabilitación de la fachada del Ala Sur, donde se enumeran y describen todas las actividades 

llevadas a cabo, y se indica el resultado de la comprobación de cada una de ellas, además de la 

semana en la que se ha llevado a cabo la actividad. 

Tabla 2. Listado de comprobaciones de las actividades en la Fachada del Ala Sur. 
C=conforme / NC=no conforme / S=semana. El nº que precede a S indica la semana en la que se ha llevado a cabo la 
actividad 
Fuente: propia. 

CHECK 
+SEMANA NºACT DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

C/S1-S2 1 Picado de la fachada. 

C/S1-S2-S3 2 Saneado de huecos de fachada. 

C/S5 3 Demolición de antepecho de ventana para acceso a andamio. 

C/S7 4 Picado de la zona de entrega de los dinteles. 
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C/S7 5 Retirada de dinteles de madera en huecos de ventanas. 

C/S7 6 Tratamiento antixilófago de dinteles de madera a restaurar en 
ventanas. 

C/S8 7 Preparación del muro en la zona de entrega de los dinteles. 

C/S8 8 Colocación de calzos de neopreno en cabezas de dinteles. 

C/S8 9 Colocación de dinteles de madera en ventanas 

C/S8 10 Reconstrucción de antepecho de ventana (acceso andamio). 

C/S8 11 Nivelación de todos los antepechos de huecos de ventanas. 

C/S10 12 Impermeabilización de antepechos, jambas y alféizares con lámina 
bituminosa. 

C/S10 13 Fijación de regles de madera para ejecución de vierteaguas. 

C/S10 14 Ejecución de vierteaguas mediante baldosas cerámicas. 

C/S11 15 Ejecución de muestras de dos tipos de enlucido distintos. 

C/S12 16 Fijación de listones de madera a modo de esquinas en huecos de 
ventana. 

C/S12 17 Enlucido de la parte superior de la fachada 

C/S14 18 Enlucido de la parte intermedia de la fachada 

C/S15 19 Enlucido de la parte inferior de la fachada 
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ACTIVIDADES PATIO DE “LES ARCAETES”. 2014.03.C_PPI_PLA 

En el patio de “les Arcaetes” ya se había intervenido antes del inicio del convenio. Se 

encontraba en el estado siguiente: ya se había procedido al desbroce del solar, se había 

ejecutado una canal y se había construido una solera de hormigón. Las rozas de los muros donde 

se embeberá posteriormente la lámina asfáltica estaban también ejecutadas. A partir de este 

punto empiezan a desarrollarse una serie de actividades que darán fin a las rehabilitaciones en el 

patio. Se puede observar en la Figura 3, la planta del patio, que nos permite conocer su 

estructura, y al mismo tiempo ubicarlo en el entorno del convento. 

 
Figura 3. Croquis del patio de “les Arcaetes”. Sección longitudinal en planta. 
Fuente: propia. 

Se muestra a continuación la Tabla 3 con el listado de actividades de la ejecución en el patio de 

“les Arcaetes”, donde se enumeran y describen todas las actividades llevadas a cabo, y se indica 

el resultado de la comprobación de cada una de ellas, además de la semana en la que se ha 

llevado a cabo la actividad.  

Tabla 3. Listado de comprobaciones de las actividades en el Patio de “les Arcaetes”.  
C=conforme / NC=no conforme / S=semana. El nº que precede a S indica la semana en la que se ha llevado a cabo la 
actividad 
Fuente: propia. 

CHECK 
+SEMANA NºACT DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

C/S1 1  Eliminación de pedrusco ubicado en el banco de los escalones. 

C/S1 2  Replanteo de zona a picar en el banco de piedra. 
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C/S2 3  Picado del banco de piedra. 

C/S2 4  Replanteo de los escalones. 

C/S2 5 Nivelación, aplomado y ejecución de los escalones. 

C/S2 6 Colocación de lámina asfáltica. 

C/S3 7 Fijación de regles y maestras. Alineación. 

C/S3 8 Enfoscado maestreado fratasado de la base. 

C/S4 9 Replanteo de las baldosas. 

C/S4 10 Colocación de las baldosas mediante mortero. 

C/S5 11 Ejecución de muestras de lechada para rejuntado. 

C/S6 12 Rejuntado del pavimento del patio. 

C/S6 13 Limpieza de las juntas mediante esparto. 
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ACTIVIDADES PLANTA BAJA ALA SUR-“LES ARCAETES”. 2014.04.C_PPI_PBASA 

En la planta baja del edificio de “les Arcaetes” que conexiona con el Ala Sur ya se había 

intervenido antes del inicio del convenio. Se había picado la zona 2 para buscar posibles 

pavimentos y ejecutar dos arquetas. La zona 1 ya estaba picada y se había ejecutado en ella una 

losa de hormigón. A partir de este punto empiezan a desarrollarse una serie de actividades que 

darán fin a las rehabilitaciones en el patio. Se puede observar en la Figura 4, la planta baja 

donde se observan las zonas 1 y 2 a modo de esquema aclaratorio, además de los distintos 

cuadrantes del enmorrillado. Estos cuadrantes se ejecutarán de forma alterna para poder seguir 

trabajando y que seque adecuadamente antes de ejecutar el cuadrante anterior y posterior al que 

se está ejecutando. 

 
Figura 4. Croquis de la planta baja Ala Sur- “les Arcaetes”. Sección longitudinal en planta. 
Fuente: propia. 

Se muestra a continuación la Tabla 4 con el listado de actividades de la ejecución en la planta 

baja Ala Sur - “les Arcaetes”, donde se enumeran y describen todas las actividades llevadas a 

cabo, y se indica el resultado de la comprobación de cada una de ellas, además de la semana en 

la que se ha llevado a cabo la actividad.  

Tabla 4. Listado de comprobaciones de las actividades en la planta baja Ala Sur - “les Arcaetes”.  
C=conforme / NC=no conforme / S=semana. El nº que precede a S indica la semana en la que se ha llevado a cabo la 
actividad. 
Fuente: propia. 

CHECK 
+SEMANA NºACT DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

C/S1 1 Picado de la zona 2 (búsqueda de pavimentos). 

C/S2 2 Replanteo de arquetas. 

C/S2 3 Replanteo de niveles de losa de hormigón y pavimentos. 
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C/S2 4 Picado en esquinas de la zona dos para ejecución de arquetas. 

C/S2 5 Picado de zonas recrecientes en muros de la zona 1 y picado del 
banco adosado al muro en zona 2. 

C/S2 6 Retirada de escombros. 

C/S2 7 Base de hormigón en arquetas. 

C/S2 8 Relleno de arcilla expandida de hueco en zona 1. 

C/S2 9 
Colocación de poliestireno expandido perimetralmente en 
encuentros con muros y en hueco relleno de arcilla expandida en 
zona 1. 

C/S2 10 Ejecución de  losa de hormigón sobre hueco rellenado de arcilla 
expandida en zona 1. 

C/S2 11 Ejecución de las paredes de las arquetas de la zona 2 con ladrillo 
perforado. 

C/S2 12 Colocación de poliestireno expandido perimetralmente en 
encuentros con muros en zona 2. 

C/S2 13 Ejecución de la losa de hormigón. 

C/S3 14 Recortado del poliestireno expandido sobrante por encima de la cota 
de la losa de hormigón. 

C/S3 15 Replanteo de los cuadrantes del enmorrillado. 

C/S3 16 Colocación de polietileno reticular próximo a muros. 

C/S3 17 Colocación con mortero de los ladrillos macizos cortados de 
delimitación de los cuadrantes. 

C/S3 18 Ejecución cuadrante 3 

C/S4 19 Ejecución cuadrante 5 

C/S4 20 Ejecución cuadrante 7 

C/S4 21 Ejecución cuadrante 10 

C/S5 22 Ejecución cuadrante 4 

C/S5 23 Ejecución cuadrante 6 

C/S5 24 Ejecución cuadrante 8 

C/S6 25 Ejecución cuadrante 2 

C/S6 26 Ejecución cuadrante 9 

C/S8 27 Ejecución cuadrante 1 

C/S8 28 Colocación pedruscos acceso entrada a planta baja 

C/S8 29 Rejuntado con mortero sobre las piedras de gran tamaño 

C/S8 30 Tratamiento de protección del material pétreo 

C/S8 31 Recortado del polietileno reticular perimetral 

C/S8 32 Colocación de grava perimetral entre muros y enmorrillado 
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En las actividades llevadas a cabo dentro de la ejecución de los distintos cuadrantes que 

presenta el enmorrillado, hay una serie de tareas que hay que ejecutarlas de forma ordenada 

siguiendo un plan de seguimiento para obtener la máxima calidad de los trabajos. Estas tareas se 

llevarán a cabo siguiendo el esquema mostrado en la Figura 5, y basándose en los detalles de la 

Figura 6, que nos ubican dentro del ámbito donde se va a actuar e intervenir. 

 
Figura 5. Esquema de ordenación de tareas en enmorrillado. 
Fuente: propia. 

 
Figura 6. Detalle en planta de los cuadrantes y los tajos a considerar en la ejecución del enmorrillado. 
Fuente: propia. 
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ACTIVIDADES EN LOS FORJADOS DE PLANTA BAJA, PLANTA 
PRIMERA Y PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO TRASAGRARIO 

En el edificio Trasagrario se iniciaron los trabajos de enlucido de los forjados compuestos por 

vigas de madera y revoltones de ladrillo hueco de 4cm. Las zonas de actuación de cada planta 

pueden apreciarse en la programación del control de calidad de la Fase “B”. En este caso, las 

tareas a desarrollar fueron la comprobación del soporte, la ejecución de los enlucidos, y la 

comprobación final y planeidad de los mismos. Estas comprobaciones fueron conformes y se 

fechan el día 30 de abril de 2014. 

ACTIVIDADES VARIAS 

Además de todas estas actividades se enumeran a continuación otras de menor importancia, pero 

que también es necesario contemplar para el seguimiento de la calidad, aunque no de forma tan 

rigurosa: 

• Picado del pavimento de la Pre-Sacristía o “De Profundis” para buscar pavimentos 

antiguos, y nivelar el propio pavimento. 

• Picado del pavimento del claustro para buscar las canalizaciones enterradas antiguas. 
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ANEXO G. PLAN DE CALIDAD 

El plan de calidad de la empresa y del estudio y programación del control nos permite un 

seguimiento de la obra. Éste documento presentará un compromiso en el desarrollo, 

implementación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, y proporcionará el marco 

de referencia para establecer los objetivos a alcanzar.  

Se muestra a continuación el Plan de calidad que se ha elaborado.  



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALÉNCIA. 

  

 

PLAN DE CONTROL 
DE CALIDAD 

FASES 

BYC 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA EN LA FASE “C” , Y EN LAS 
ACTUACIONES PUNTUALES DE INTERVENCIÓN DE LA 
FASE “B” 

     Lia Ferrando Esteve 



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

1 

ÍNDICE DEL PLAN DE CALIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ......................................................................................................... 2 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA ........................................................... 2 

LISTADO DE ACTIVIDADES ......................................................................................................... 3 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA ........................................................... 3 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA .................................................................................................... 4 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA ........................................................... 4 

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA ................................................................... 5 

DIRECCIÓN DE OBRA ................................................................................................................ 5 

DIRECCIÓN DE OBRA ................................................................................................................ 6 

CONTROL DE MATERIALES ........................................................................................................ 9 

RECEPCIÓN DE MATERIALES ................................................................................................. 9 

CONTROL DE MATERIALES ...................................................................................................... 10 

ALMACENAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL ........ 10 

CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS ......................................................................... 11 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN ................................................................................................ 11 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN .................................................................................................... 12 

NO CONFORMIDADES ............................................................................................................. 12 

ACCIONES CORRECTORAS DE LA EJECUCIÓN .................................................................... 13 

ACCIONES CORRECTORAS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ....................................... 13 

CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA ..................................................................................... 14 

CONTROL DE LOS PLAZOS Y DE LOS PRECIOS ................................................................ 14 

CONTROL DE PROYECTO........................................................................................................... 15 

MODIFICACIONES .................................................................................................................... 15 

CONTROL DE PROYECTO........................................................................................................... 16 

CAMBIOS EN LAS MODIFICACIONES .................................................................................. 16 
 



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

2 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                     FECHA: 17 de febrero de 2014 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA 

Este Plan de Calidad, designa el protocolo de actuación y del seguimiento de la programación del 

control de calidad en la obra de Rehabilitación del Convento y Casa de Acogida San Francisco de 

Asís en Benigànim, Valencia. En la fase del proyecto, Fase “C”, se rehabilitará la cubierta y la 

fachada del edificio Ala Sur. No obstante se efectuarán actuaciones de intervención de zonas 

puntuales pertenecientes a la fase anterior, Fase “B”. 

En concreto, la Fase “C” del proyecto pretende la recuperación de las antiguas celdas que 

resultaron de la ampliación que tuvo lugar en el convento a principios del XX. Esta parte del 

edificio objeto de rehabilitación se halla en relativo buen estado de conservación; alguna vigueta 

del falso techo de la planta segunda se halla en mal estado, provocado por las reiteradas 

filtraciones de agua; la cubierta de chapa es provisional, y se pretende dotar de una nueva cubierta 

cuyo sistema constructivo observe el del resto de la intervención (madera y teja curva amorterada); 

la fachada presenta un acabado impropio, con pintura plástica, y sus huecos se cierran con un 

heterogéneo y destrozado muestrario de carpinterías reutilizadas. Las divisiones de las actuales 

celdas no parecen ser propias u originales, a tenor de la poca pericia con la que están construidos 

sus tabiques, en especial de la planta segunda. 

Este proyecto no contempla la asignación de usos pormenorizados, cuyo estudio y determinación 

precisa una visión de conjunto. Se trata, simplemente, de restaurar el volumen y los forjados 

interiores en condiciones de seguridad estructural y de servicio. 

Además, se recogen una serie de actividades procedentes de la fase anterior, las cuales se tendrán 

en cuanta en la programación del control de calidad. Estas actividades son:  

• Actuaciones en la planta baja del edificio de “les Arcaetes”. 

• Actuaciones en el patio del edificio de “les Arcaetes”. 

Actuaciones en los forjados de planta baja, primera y segunda del edificio Trasagrario. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

LISTADO DE ACTIVIDADES                                                      FECHA: 17 de febrero de 2014 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA 

FASE “B” CHECK 

− Actuaciones en Planta Baja del edificio “les Arcaetes”. 

− Actuaciones en patio de “les Arcaetes”. 

− Actuaciones en forjados de planta baja, primera y segunda del edificio 

Trasagrario. 

 

 

 

 

 

 

  

FASE “C” CHECK 

− Actuaciones en la cubierta del edificio Ala Sur. 

− Actuaciones en la fachada del edificio Ala Sur. 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta en el Anexo F del Plan de Calidad, el documento del desglose del listado de todas las 

actividades desarrolladas durante las intervenciones en las Fases “B” y “C”.  
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA FECHA: 17 de febrero de 2014  

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA 

 

Se establece el siguiente organigrama del modelo de las empresas que intervienen en la obra objeto 

de este Plan de Calidad. 

 

 
 

 

 
PERIODICIDAD DE REUNIONES EN OBRA: 

− Cada semana con la empresa constructora. 

− Cada semana de estancia en la obra con cada empresa subcontratista. 

− Semanalmente se reunirá la Dirección Facultativa. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA FECHA: 17 de febrero de 2014  

DIRECCIÓN DE OBRA 

En el propio Trabajo Fin de Grado se desarrollan los siguientes aspectos, necesarios como 

actividades previas al inicio de la rehabilitación. No obstante se destacan puesto que forman parte 

de la planificación del Plan de Calidad propio de un Estudio de Arquitectura. 

− Estudio y análisis del proyecto de rehabilitación. 

− Recopilación de la documentación necesaria para iniciar las actuaciones de intervención: 

se requiere establecer un programa de puntos de inspección necesarios de cada parte de la 

obra donde se vaya a intervenir para poder verificar y comprobar que todas las actividades 

se están llevando a cabo mediante unos índices adecuados de control de calidad. Además, 

será necesaria la perceptiva programación del control de calidad adecuada a cada fase de 

la obra, éstas también desarrolladas en el propio Trabajo Final de Grado.  

Además se requiere: 

 

 
 

PROGRAMACIÓN 
CONTROL 

CALIDAD FASE B 

PROGRAMACIÓN 
CONTROL 

CALIDAD FASE C 

PROGRAMA DE 
PUNTOS DE 
INSPECCIÓN 

FASE B 

− Actuaciones en Planta Baja 
del edificio “les Arcaetes”  

− Actuaciones en Patio de 
"les Arcaetes" 

− Actuaciones en forjados de 
planta baja, primera y 
segunda del edificio 
Trasagrario 

FASE C 

− Actuaciones en la Cubierta 
del edificio Ala Sur. 

− Actuaciones en la Fachada 
del edificio Ala Sur. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. REQUISITOS.  

DIRECCIÓN DE OBRA 

Además, será necesario realizar: 

− Análisis del programa de trabajo: en este caso se solicitará a la empresa constructora que 

efectúe un programa previsto, ya que este no se establece en el proyecto. Se le exigirá que 

se establezca un plazo estimado de la duración de las obras de la rehabilitación. 

o Se propondrán por parte de la DF las certificaciones, o en el caso de que las 

realice la empresa constructora, se valoraran cada mes. 

− Solicitud y revisión del Plan de Seguridad y Salud, así como el ajuste de su contenido 

desarrollado a partir del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Requisitos: 

Almacenamiento, control de calidad y materiales: En caso de que  se observe que se 

reúnen condiciones de almacenamiento de materiales que no sean aceptables o 

materiales que no cumplan con las especificaciones del proyecto deberán ser anotadas 

en la tabla del impreso correspondiente. Los materiales que no se ajusten a lo 

especificado en proyecto se rechazarán en un principio, no obstante una vez detectado 

el fallo la DF los clasificará.  

Deberán clasificarse y registrarse todos los materiales de la obra. Esto se recoge en las tablas 

del Anexo K, donde quedan registrados, además de los materiales y sus especificaciones, los 

registros de calidad de los mismos. 
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• Control de la ejecución: Quedarán enumerados en este documento todos aquellos 

programas de puntos de inspección que se han desarrollado para el buen seguimiento 

del control de la calidad. En estos se han recogido de cada parte de la obra y de la fase 

correspondiente aquellos elementos o actuaciones a comprobar donde constan las 

especificaciones oportunas para efectuar con éxito las revisiones. Se establecerá una 

relación de los mismos, donde figuran las referencias que nos permite tenerlos 

clasificados. Los programas de puntos de inspección se recogen en el Anexo F.  

• “No conformidades”: Se enumerarán en el listado correspondiente todas aquellas 

“no conformidades” desarrolladas en la obra durante la duración del convenio, para 

que queden clasificadas y poder aplicar su acción correctora correspondiente. Las “no 

conformidades” aparecen desarrolladas con las precedentes explicaciones de sus 

medidas correctoras en el documento de “Conformidades y No conformidades”. En 

esta ficha se enumerarán para tener un control del modo y la cuantía en la que se dan 

en obra. 

• Acciones correctoras de las “no conformidades”: Se enumerarán en el listado 

preparado para ello todas aquellas acciones correctoras que se decidieron a pie de obra 

por la Dirección Facultativa. 

• Control de los plazos y de los precios: Este apartado desarrollará todos los 

controles económicos de la obra, los cuales se estudian a partir del coste 

previsto en proyecto. En caso de que este coste no se ajuste, se analizará 

porqué se han  producido dichas desviaciones, y se informará a la propiedad. 

En nuestro caso, este punto está desarrollado en uno de los grandes apartados del 

Trabajo Final de Grado desarrollado. En todo caso, se establece el control de la 

programación de las certificaciones llevadas a cabo en la duración del Convenio. 

• Modificaciones: Este apartado recoge la enumeración de todas aquellas posibles 

modificaciones en el ámbito de intervención de la rehabilitación. Quedarán registradas 

aquellas que se hayan decidido por la Dirección Facultativa a pie de obra, para tener 

un control de las modificaciones pertinentes en la fase correspondiente. 
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• Cambios en las modificaciones: Este apartado recoge la enumeración de todos 

aquellos cambios sufridos en las posibles modificaciones que hubiere en el 

ámbito de intervención de la rehabilitación. Quedarán registradas aquellas que 

se hayan decidido por la Dirección Facultativa a pie de obra, para tener un 

control de los cambios en relación a su antecesora modificación, pertinentes en 

la fase correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

9 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 17 de febrero de 2014  

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Se establece que no se cambiara ningún material que figura en el presupuesto salvo previa 

aprobación por la Dirección Facultativa. Al estar frente a actuaciones de intervención, no se prevé 

el posible cambio de materiales, por lo que directamente no se establecerá ningún listado de 

materiales posibles de aceptación en caso de cambios. 

Puesto que el proyecto de rehabilitación objeto de estudio desarrolla la iniciativa de pretender la 

continuación de un proceso tendente a la recuperación de la totalidad del convento para un fin 

social similar al que en su día motivó su construcción, y cuyo objetivo final es la recuperación 

para su uso como convento y casa de acogida de personas sin recursos, se prevé la posible 

donación de materiales por personal ajeno a la obra. En este caso se estudiarán las características y 

se realizarán los perceptivos ensayos, para admitir el material y para ratificar que se adoptará un 

cambio en el mismo. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 17 de febrero de 2014  

ALMACENAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

 

FASE MATERIAL CONDICIÓN DE INACEPTABILIDAD FALLO FECHA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La clasificación de los fallos será la siguiente:  

− C: críticos, suponen el rechazo automáticamente. 
− M: mayores, pueden ser asumidos pero requieren de medidas correctoras. 
− m: menores, normalmente pueden ser aceptados, requiriendo o no medidas correctoras. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS FECHA: 17 de febrero de 2014  

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   

FASE REFERENCIA ZONA 

B 2014.02.B_PPI_PBASA PB “LES ARCAETES”-ALA SUR 

B 2014.01.B_PPI_PLA PATIO “LES ARCAETES” 

B 2014.03.B_PPI_ERFT FORJADOS PB, P1, Y P2 TRASAGRARIO 

C 2014.01.C_PPI_CAS CUBIERTA ALA SUR 

C 2014.02.C_PPI_FAS FACHADA ALA SUR 

C 2014.03.C_PPI_RPFP2 FORJADO P2 ALA SUR 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN FECHA: 17 de febrero de 2014  

NO CONFORMIDADES 
   

Nº/FASE FECHA UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

13 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

ACCIONES CORRECTORAS DE LA EJECUCIÓN FECHA: 17 de febrero de 2014  

ACCIONES CORRECTORAS DE LAS “NO CONFORMIDADES” 

   

Nº/FASE FECHA ACCIONES CORRECTORAS 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA FECHA: 17 de febrero de 2014  

CONTROL DE LOS PLAZOS Y DE LOS PRECIOS 

   

FASES MES DE LA CERTIFICACIÓN REVISADA POR LA DF 

 FEBRERO  

 MARZO  

 ABRIL  

 MAYO  
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 17 de febrero de 2014  

MODIFICACIONES 

    

FASE MODIFICACIÓN 

FECHA DE 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

FECHA DE 

ACTUACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 17 de febrero de 2014  

CAMBIOS EN LAS MODIFICACIONES 

    

FASE MODIFICACIÓN CAMBIO 
FECHA DE 

CAMBIO 
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ANEXO H. SEGUIMIENTO DEL PLAN Y DE LA PROGRAMACIÓN 

DE CONTROL DE CALIDAD 

En este apartado se recogen todas aquellas fichas que forman parte del seguimiento del control de 

calidad de la obra objeto de estudio. 

Se muestran las fichas del seguimiento de la programación de las Fases “B” y “C”, así como las 

fichas del seguimiento del plan de calidad. 

En ellas se indican las fechas y las observaciones de los controles realizados, en todos aquellos 

casos en los que se han efectuado.  



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control  
  
1 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios   - - 2 
Dirección y Población: Polígono 028 Parcela 16, Benigànim (Valencia) 

PROMOTOR 

Nombre: José Vicente Ruiz Samit Dirección: C/ Pla de Vernissa, Palma de Gandía (Valencia) 

ARQUITECTO 

Nombre: José Pardo Conejero Dirección: - 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: Luis Cortés y Santiago Tormo Dirección: - 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: - Dirección: - 
  

DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m2: Ed “Arcaetes” = 198,40 m2, Ed. Trasagrario = 371,50 m2, Convento = 3697,81 m2      Nº de plantas: 3 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 

Edificio “les Arcaetes” Planta baja 1 50,60 50,60 

Edificio “les Arcaetes” Patio 1 33 33 

Edificio Trasagrario Planta Baja y Segunda 2 509,34 509,34 

Edificio Trasagrario Planta Primera 1 503,4 503,4 

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contra-
seña homologación 

Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 

BL I 52,5R PB edificio “les Arcaetes" + 
patio “les Arcaetes” CIM SA Marcado CE  

     

     

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   en obra Localización Nivel 
Control 

Resistencia 
compresión Consistencia Fabricación Central h. 

preparado 
Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

         

         

Los ensayos se reseñan en impreso 7 y  8
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. Fabricante Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

NO PROCEDE  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EHE y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante Autorización 
Nº Marca Medición Ensayo EF-88 

NO PROCEDE     SI  NO      
   

     SI  NO      

   
3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-
seña Homologación 

Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM-40 Chova CE 10 

- - - 10 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO - - - 10 

- - - 10 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS Tipo III - CE 10 

- - - 10 

APARATOS SANITARIOS - - - - 

- - - - 

GRIFERIA SANITARIA - - - - 

- - - - 

YESOS Y ESCAYOLAS YG/L Yesos Rubio AENOR 9 

- - - 9 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante Obligada recepción 
de este material 

Ensayo recepción 
por tipo 

Impreso 
nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 
- - SI  NO   

Eflorescencia y 
heladicidad 5 

  
  

- - SI  NO     
  

BLOQUE DE HORMIGON 
- - SI  NO   Muro Resistente: 

Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Ab ió  

4 
  
  

- - SI  NO     
  

BALDOSAS DE CEMENTO 
- - SI  NO   

Desgaste por 
rozamiento 4 

  
  

- - SI  NO     
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 

Ladrillo cerámico macizo 1 (es recuperado de obra) - - 

Baldosas cerámicas 1 DECORATIVA - - 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

 

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

     D: E: S:2 G: A:1 C:1 V:1 

            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 

SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno   • • •               
Operaciones previas           • •       

Impreso nº 11 Colocación de armaduras    •     •          
CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes          •          
Partes de hinca    •               

Impreso nº 11 Partes de ejecución    •               
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos            • •       

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo         • •          
Ejecución de la fábrica      •   •          
Protección de la fábrica                •  • 

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos         •          
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes       •             
Coloc. Armaduras soportes      •   •     •     
Vertido hormigón soportes      •             
Desencofrado soportes      •             

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo      •             

Encofrado de vigas      •            • 

Colocación armadura vigas      •   •     •     
Vertido y compac. vigas      •             

Impreso nº 14 Desencofra. vigas y forjados      •             
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento    • •              • 
  Escorrentía   •              • 

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado   • • •               
 Escorrentía   •              • 

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 

 Disposición y fijación                   • 
DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 18 
 Protección y acabado               •     

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                   • 
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.   • • •               

Elementos de cubierta  • • •               
Impreso nº 20  Estanquidad • • •               

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique     •     •          
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)               •    • 
Pintura (exteriores)              •     

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                •   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico     •               
Baldosa cem. y cerám. (ext)                •   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 
 • •               

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas   • • •        •       
Pozo de registro    •        •       
 Funcionam. 

en bajantes 
  •               

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
 • •               

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición    • •               
Aspirador estático    • •               
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Bloque de hormigón 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IÓ

N
 

A
BS

O
R

C
IO

N
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

(1) (2)     
               

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

TE
 P

O
R

 
R

O
ZA

M
IE

N
TO

 

 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS         

OBSERVACIONES: 
 
NO PROCEDE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
E

LA
D

IC
ID

A
D

 

E
FL

O
R

E
SC

EN
C

IA
 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IÓ
N

 M
E

D
IA

 
E

Q
U

IV
A

LE
N

TE
 

C
A

R
Á

C
TE

R
. 

G
E

O
M

É
TR

IC
A

S
 

D
O

B
LA

D
O

 / 
D

E
S

D
O

B
LA

D
O

 

LÍ
M

IT
E

 
E

LÁ
S

TI
C

O
 

C
A

R
G

A
 D

E
 

R
O

TU
R

A
 

  DESIGNACION 
MATERIAL 

MARCA 
COMERC SELLO γ ∅ MEDICION Nº 

LOTE 
  

RECHAZO ACEPTACION 

 
       

 
     

   

              

              

              

              

               

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS          

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: SI/NO.  NO PROCEDE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Aridos para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE-08 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

D
E

TE
R

.D
E

N
S

ID
.

,C
O

E
F.

A
B

S
O

R
. 

Y
 C

O
N

TA
G

U
A

 

  

      

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO RECHAZO ACEPTACION 

 
Áridos tamaño máximo 12 mm Rodado 

 
1/0 

           

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS  1/0           

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
Cementos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L 

FU
E

G
O

 

R
E

S
ID

U
O

 
IN

S
O

LU
B

LE
 

TR
IO

XI
D

O
 D

E
 

A
ZU

FR
E 

C
LO

R
U

R
O

S
 

FR
A

G
U

A
D

O
 Y

 
E

S
T.

 V
O

LU
M

E
N

 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-88 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

 
  

             

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS             

OBSERVACIONES: No se programan ensayos para el cemento. Deberá llevar el marcado CE.  NO PROCEDE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO FABRICACION 

PESO DE 
CEMENTO m3 

     

     

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES:  
 
NO PROCEDE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO FABRICACION NIVEL DE 

CONTROL 

     

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         
DEL LOTE 

Kp/cm2  CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 
f28 Kp/cm2 

 

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
NO PROCEDE. ESTÁ PROGRAMADO EL CONTROL REDUCIDO. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Yesos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 

LOTE RECHAZO ACEPTACION 

 
YG/L 815 m2 1 

 
1/0 

        

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/0        

OBSERVACIONES: El yeso deberá contener la marca AENOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

            

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES:  
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE:  

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

E
FL

O
R

ES
-

C
E

N
C

IA
S 

H
E

LA
D

I-
C

ID
A

D
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE 

        
RECHAZO ACEPTACION 

 
Ldr1 Ladrillo cerámico macizo 216 1  1/0 1/0        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/0 1/0       

OBSERVACIONES:  
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
 

COLOCACION   
DE ARMADURAS 

 

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

CURADO       
DEL  

HORMIGON DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 
ENCEPADOS 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 
 

DRENAJE DEL 
MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrillos: 400 m2 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
REPLANTEO 

 

 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO 

 

COMPROBA- 
CION FINAL  

ENSAYOS DE 
INFORMA-

CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 
  

A 

 

       

 

 

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 En la planta baja del edificio de “les Arcaetes” se 
procederá a la realización de una base rígida de 

hormigón, para poder ejecutar un pavimento enmorrillado 
con árido rodado dispuesto de forma irregular. 

50,60 m2 

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

X  

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

X  

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

 

 PRUEBA      
DE CARGA 

DESIGNACION LOCALIZACION  

          
EH.L PLANTA BAJA  EDIFICIO 

“LES ARCAETES” 
A 

 

13/02/2014   20/02/2014 20/02/2014 27/02/2014   - 

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R           

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 
         

R          
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 



LC/91 Control de Ejecución 
 

 15 

  

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cerramiento exterior 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

UNIDAD DE INSPECCION: Cara vista: 400 m2 / 2 C 
Para revestir: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL 
CERRAMIENTO 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

COMPROBACION 
FINAL 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

PREPARACION 
DEL HUECO 

FIJACION 

 

SELLADO Y 
PRECAUCIONES 

 

 PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRUEBA DE 
ESCORRENTIA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

    
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 



LC/91 Control de Ejecución 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

DISPOSICION Y 
FIJACION 

 

COMPROBACION 
FINAL 

   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO 

 
   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

FORMACION DE 
FALDONES 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION SOPORTE DE   

LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 
 

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA  

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

 

 

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL       
TABIQUE 

 

COMPROBACION 
FINAL   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FIJACION Y 

COLOCACION 
COMPROBACION 

ACABADOS 
MECANISMOS 

DE CIERRE   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 



LC/91 Control de Ejecución 
 

 23 

  

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 

 TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- BALDOSA DE CEMENTO                                    200 m2 / 2 C   

2.- BALDOSA CERAMICA                                     X  200 m2 / 2 C 33 m2 1 

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m2    

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2    

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2    

6.- PARQUET 200 m2    
 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION COMPROBACION 

FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  

 

 
   

 
       

PLA PATIO DE “LES ARCAETES” 
A 

 

 

 

 

 

13/02/2014 18/03/2014 25/04/2014 

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

 

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

NO PROCEDE 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
INSTALACION DE FONTANERIA 

Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
TUBO DE 

ALIMENTACION 
GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

 PRUEBA 
HIDRAULICA 

 DESIGNACION LOCALIZACION  

        
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  POZOS REGISTRO 

Y ARQUETAS 

 

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

 

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

DESAGÜE 
APARATOS 

SUMIDEROS BAJANTES 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control  
  
1 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios   - - 1 
Dirección y Población: Polígono 028 Parcela 16, Benigànim (Valencia) 

PROMOTOR 

Nombre: José Vicente Ruiz Samit Dirección: C/ Pla de Vernissa, Palma de Gandía (Valencia) 

ARQUITECTO 

Nombre: José Pardo Conejero Dirección: - 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: Luis Cortés y Santiago Tormo Dirección: - 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: - Dirección: - 
  

DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m2: Edificio Ala Sur = 432,60 m2,  Convento = 3697,81 m2 Nº de plantas: 3 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Tital plantas 

Planta Baja 1 108,00 108,00 

Planta Primera 1 113,70 113,70 

Planta Segunda 1 116,90 116,90 

    

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contra-seña 
homologación 

Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 

CEM II/A-P/32,5R Cornisa cubierta CIM SA Marcado CE  

CEM II/B-P/32,5N Fachada CIM SA Marcado CE  

     

 

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?          SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   en obra Localización Nivel 
Control 

Resistencia 
compresión Consistencia Fabricación Central h. 

preparado 
Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

HA 25/B/20/IIa Zuncho 
cubierta 

Cono 
Abrams 

25 N/mm2 Blanda En obra - - Marcado 
CE 

         

Los ensayos se reñan en impreso 7 y  8



LC-91 
 Justificación obligatoria 

del Control  
  
2 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. Fabricante Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

B500S - SI  NO   Reducido - SI  NO      X  X  
    

  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante Autorización 
Nº Marca Medición Ensayo EF-88 

NO PROCEDE     SI  NO      
   

     SI  NO      

   
3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-
seña Homologación 

Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM-40 Chova CE 10 

- - - 10 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO - - - 10 

- - - 10 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS - - - 10 

- - - 10 

APARATOS SANITARIOS - - - - 

- - - - 

GRIFERIA SANITARIA - - - - 

- - - - 

YESOS Y ESCAYOLAS YG/L Yesos Rubio AENOR 9 

- - - 9 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante Obligada recepción 
de este material 

Ensayo recepción 
por tipo 

Impreso 
nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 
- - SI  NO   

Eflorescencia y 
heladicidad 5 

  
  

- - SI  NO     
  

BLOQUE DE HORMIGON 
- - SI  NO   Muro Resistente: 

Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Ab ió  

4 
  
  

- - SI  NO     
  

BALDOSAS DE CEMENTO 
- - SI  NO   

Desgaste por 
rozamiento 4 

  
  

- - SI  NO     
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 

Ladrillo cerámico macizo 1 (es recuperado de obra) - - 
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del Control  
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

 

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

     D: E: S:2 G: A:1 C:1 V:1 

            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 

SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno   • • •               
Operaciones previas           • •       

Impreso nº 11 Colocación de armaduras    •     •          
CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes          •          
Partes de hinca    •               

Impreso nº 11 Partes de ejecución    •               
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos            • •       

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo         • •          
Ejecución de la fábrica      •   •          
Protección de la fábrica                •  • 

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos         •          
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes       •             
Coloc. Armaduras soportes      •   •     •     
Vertido hormigón soportes      •             
Desencofrado soportes      •             

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo      •             

Encofrado de vigas      •            • 

Colocación armadura vigas      •   •     •     
Vertido y compac. vigas      •             

Impreso nº 14 Desencofra. vigas y forjados      •             
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento    • •              • 
  Escorrentía   •              • 

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado   • • •               
 Escorrentía   •              • 

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 

 Disposición y fijación                   • 
DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 18 
 Protección y acabado               •     

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                   • 
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.   • • •               

Elementos de cubierta  • • •               
Impreso nº 20  Estanquidad • • •               

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique     •     •          
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)               •    • 
Pintura (exteriores)              •     

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                •   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico     •               
Baldosa cem. y cerám. (ext)                •   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 
 • •               

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas   • • •        •       
Pozo de registro    •        •       
 Funcionam. 

en bajantes 
  •               

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
 • •               

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición    • •               
Aspirador estático    • •               
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Bloque de hormigón 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IÓ

N
 

A
BS

O
R

C
IO

N
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

(1) (2)     
               

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

TE
 P

O
R

 
R

O
ZA

M
IE

N
TO

 

 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS         

OBSERVACIONES: 
 
NO PROCEDE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
E

LA
D

IC
ID

A
D

 

E
FL

O
R

E
SC

EN
C

IA
 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

               

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NO PROCEDE  
 
 
 
Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
O

B
LA

D
O

- 
D

E
S

D
O

B
LA

D
O

 

S
E

C
C

IÓ
N

 
M

E
D

IA
 

E
Q

U
IV

A
LE

N
TE

 
C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

-
C

A
S

 
G

E
O

M
É

TR
IC

A
S

 

TR
A

C
C

IÓ
N

 

 

  DESIGNACION 
MATERIAL 

MARCA 
COMERC SELLO 

   Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 
B500S - - - 12 20 Kg 1 

 
1/0 1/0 1/0 1/0  

   

              

              

              

              

               

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/0 1/0 1/0 1/0    

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: SI/NO.  
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Aridos para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

D
E

TE
R

.D
E

N
S

ID
.

,C
O

E
F.

A
B

S
O

R
. 

Y
 C

O
N

TA
G

U
A

 

  

      

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO RECHAZO ACEPTACION 

 
Áridos tamaño máximo 12 mm Rodado 

 
1/0 

           

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS  1/0           

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
Cementos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L 

FU
E

G
O

 

R
E

S
ID

U
O

 
IN

S
O

LU
B

LE
 

TR
IO

XI
D

O
 D

E
 

A
ZU

FR
E 

C
LO

R
U

R
O

S
 

FR
A

G
U

A
D

O
 Y

 
E

S
T.

 V
O

LU
M

E
N

 

R
E

S
IS

TE
N

C
IA

 
C

O
M

P
R

ES
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-88 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

 
CEM II/A-P/32,5R Portland con adiciones 

             

CEM II/B-P/32,5N Portland con adiciones 
            

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS             

OBSERVACIONES: No se programan ensayos para el cemento. Deberá llevar el marcado CE. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO FABRICACION 

PESO DE 
CEMENTO m3 

HA-25/B/20/IIa CEM II/A-P/32,5R 12 EN OBRA - 

     

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

   ARMADO ZUNCHO CORNISA      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES: EL HORMIGÓN SE REALIZA EN OBRA. 
 
 
 
 
 



LC/91 Control de Materiales 
 

 8 

  

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO FABRICACION NIVEL DE 

CONTROL 

     

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         
DEL LOTE 

Kp/cm2  CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 
f28 Kp/cm2 

 

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
NO PROCEDE. ESTÁ PROGRAMADO EL CONTROL REDUCIDO. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Yesos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 

LOTE RECHAZO ACEPTACION 

              

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
NO PROCEDE. 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

            

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE: 1 lote ≈ 220 ladrillos 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

E
FL

O
R

ES
-

C
E

N
C

IA
S 

H
E

LA
D

I-
C

ID
A

D
     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE 

        
RECHAZO ACEPTACION 

 
Ldr1 Ladrillo cerámico macizo 216 1 

 
1/0 1/0 

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   1/0 1/0       

OBSERVACIONES:  
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
 

COLOCACION   
DE ARMADURAS 

 

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

CURADO       
DEL  

HORMIGON DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 
ENCEPADOS 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 
 

DRENAJE DEL 
MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 
 

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrillos: 400 m2 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
REPLANTEO 

 

 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO 

 

COMPROBA- 
CION FINAL  

ENSAYOS DE 
INFORMA-

CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 
  

A 

 

       

 

 

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 
En la cornisa de la cubierta del edificio Ala Sur, se 

procederá a la realización de un zuncho en la cornisa de 
hormigón armado. 

13,31 m2 

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

X  

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

X  

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

 

 PRUEBA      
DE CARGA 

DESIGNACION LOCALIZACION  

          
EH.Z CORNISA CUBIERTA 

A 

 

18/03/2014   18/03/2014 18/03/2014 27/03/2014    

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R           

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 
         

R          
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cerramiento exterior 

 
(A tener en cuenta que no se ejecuta la fachada. Se 
vuelve a revestir.) 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

En la fachada del Ala Sur se procederá a la 
rehabilitación de la misma mediante el picado y 

nuevo enlucido de la fachada.  
364,07 m2 

UNIDAD DE INSPECCION: Cara vista: 400 m2 / 2 C 
Para revestir: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL 
CERRAMIENTO 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

COMPROBACION 
FINAL 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
CE.FAS FACHADA ALA SUR 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

En la fachada del Ala Sur se prevé la sustitución de 
la carpintería exterior, una vez se haya rehabilitado la 

fachada. 
24 uds. 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

PREPARACION 
DEL HUECO 

FIJACION 

x  

SELLADO Y 
PRECAUCIONES 

x  

 PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRUEBA DE 
ESCORRENTIA 

x  
DESIGNACION LOCALIZACION 

    V01,V02,V03,V
04,V05,V06, 

P01, P02 
PB 

A 30/04/2014   

 

  

R      

V1.1, V1.2, 
V1.3, V1.4, 
V1.5, V1.6, 
V1.7, V1.8 

P1 

A 30/04/2014     

R      

V2.1, V2.2, 
V2.3, V2.4, 
V2.5, V2.6, 
V2.7, V2.8 

P2 

A 30/04/2014     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 

Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

DISPOSICION Y 
FIJACION 

 

COMPROBACION 
FINAL 

   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 

Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO 

 
   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 
 

Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

En la cubierta del Ala Sur se procederá a la retirada 
de los antiguos materiales que la componen y a su 

nueva construcción, siempre manteniendo y 
respetando la cubierta original. La intervención se 

realizará en dos sectores. Ver PPI. 

130,81 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

FORMACION DE 
FALDONES 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA 

X  
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
CAS.S1 CUBIERTA ALA SUR 

A 27/02/2014 06/03/2014 16/04/2014 18/03/2014 27/03/2014 

R      

CAS.S2 CUBIERTA ALA SUR 
A 11/03/2014 27/03/2014 16/04/2014 27/03/2014 27/03/2014 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION SOPORTE DE   

LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 
 

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA  

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

 

 

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 

REPLANTEO 
EJECUCION  

DEL       
TABIQUE 

 

COMPROBACION 
FINAL   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 



LC/91 Control de Ejecución 
 

 22 

  

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO PROCEDE 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FIJACION Y 

COLOCACION 
COMPROBACION 

ACABADOS 
MECANISMOS 

DE CIERRE   PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 
 
 
NO PROCEDE 

 TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m2 / 2 C   

2.- BALDOSA CERAMICA                                          200 m2 / 2 C   

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m2    

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2    

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2    

6.- PARQUET 200 m2    
 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION COMPROBACION 

FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  

 

 
   

 
       

  
A 

 

 

 

 

 

   

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

 

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

NO PROCEDE 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE FONTANERIA 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
TUBO DE 

ALIMENTACION 
GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

 PRUEBA 
HIDRAULICA 

 DESIGNACION LOCALIZACION  

        
  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  POZOS REGISTRO 

Y ARQUETAS 

 

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

 

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

                                                            NO PROCEDE 

  
IDENTIFICACION  

DESAGÜE 
APARATOS 

SUMIDEROS BAJANTES 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         
  

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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SEGUIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL DE LA MADERA 

En la Tabla 1, se muestran las especificaciones para proceder a la realización de la inspección 

visual en la que deberán señalarse los resultados obtenidos tras realizar los controles de la madera. 

Tabla 1. Especificaciones para la clasificación de piezas de sección rectangular con anchura b ≤ 70mm 
Fuente: Tabla 2. Norma UNE EN 56544:2011 

CRITERIOS DE CALIDAD ME-1 ME-2 

DIÁMETRO  DE  LOS  NUDOS  SOBRE 
LA CARA (h) 

 
d ≤ 1/5 de “h” 

 
d ≤ 1/2 de “h” 

DIÁMETRO  DE  LOS  NUDOS  SOBRE 
EL CANTO (b) 

 
d ≤ 1/2 de “b” y d ≤ 30 mm 

 
d ≤ 2/3 de “b” 

ANCHURA MÁXIMA DEL ANILLO DE 
CRECIMIENTO (1) 
– Pino silvestre 
– Pino laricio 
– Pino gallego y pinaster 
– Pino insigne (radiata) 

 
≤ 4 mm 
≤ 5 mm 
≤ 8 mm 

 ≤ 10 mm 

 
Sin limitación 
Sin       limitación  
Sin       limitación  
Sin       limitación 

 
FENDAS  

De secado (2) (3) 

f ≤ 2/5 f ≤ 3/5 

Las fendas de secado sólo se consideran si su longitud es mayor que la 
menor de las dimensiones siguientes: 1/4 de la longitud de la pieza y 1 m. 

– Rayo 
– Heladura 
– Abatimiento 

 
No permitidas 

ACEBOLLADURAS No permitidas 

BOLSAS DE RESINA y ENTRECASCO Se admiten si su longitud es menor o igual que 1,5·“h” 
 

MADERA DE COMPRESIÓN Admisible en 1/5 de la sección o 
de la superficie externa de la pieza 

Admisible en 2/5 de la sección o 
de la superficie externa de la pieza 

DESVIACIÓN DE LA FIBRA 1:10 
(10%) 

1:6 (16,7%) 

GEMAS 
– longitud 
– dimensión relativa 

 
≤ 1/4 de “L”  
g ≤ 1/4 

 
≤ 1/3 de “L”  
g ≤ 1/3 

 

MÉDULA (1) 

Admitida 
No admitida si se clasifica en 

húmedo 

 
Admitida 

ALTERACIONES BIOLÓGICAS 
– Muérdago (V. album) 
– Azulado 
– Pudrición 
– Galerías de insectos xilófagos 

 
 

– No se admite 
– Se admite 
– No se admite 
– No se admiten 

DEFORMACIONES MÁXIMAS (2) (3) (4) 
– Curvatura de cara 
– Curvatura de canto 
– Alabeo 

 
– Abarquillado 

 
10 mm (para una longitud de 2 m)  
8 mm (para una longitud de 2 m)   1 
mm (por cada 25 mm de “h”) 
 (para una longitud de 2 m) 
 sin limitación 

 
20 mm (para una longitud de 2 m) 
12 mm (para una longitud de 2 m) 
2mm (por cada 25 mm de “h”) 
(para una longitud de 2 m) 
sin limitación 
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(1) Estos criterios sólo se consideran cuando se comercializa en húmedo. 
(2) Estos criterios no se consideran cuando la clasificación se efectúa en húmedo. 
(3) Referidas a un 20% de contenido de humedad. 
(4) Pueden aceptarse deformaciones mayores siempre que no afecten a la estabilidad de la construcción (porque 

puedan corregirse durante la fase del montaje) y exista acuerdo expreso al respecto entre el suministrador y el 
cliente. 

 

FECHA CRITERIO DE 
CALIDAD 

INSPECCIÓN 
VISUAL OBSERVACIONES 

    

No se han realizado 

las inspecciones 

visuales y 

comprobaciones del 

control de calidad de 

la madera. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CROQUIS 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

LISTADO DE ACTIVIDADES                                                      FECHA: 17 de febrero de 2014 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y DATOS DE PARTIDA 

FASE “B” CHECK 

− Actuaciones en Planta Baja del edificio “les Arcaetes”. 

− Actuaciones en patio de “les Arcaetes”. 

− Actuaciones en forjados de planta baja, primera y segunda del edificio 

Trasagrario. 

 

 

 

 

 

 

  

FASE “C” CHECK 

− Actuaciones en la cubierta del edificio Ala Sur. 

− Actuaciones en la fachada del edificio Ala Sur. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 17 de febrero de 2014  

ALMACENAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

 

FASE MATERIAL CONDICIÓN DE INACEPTABILIDAD FALLO FECHA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La clasificación de los fallos será la siguiente:  

− C: críticos, suponen el rechazo automáticamente. 
− M: mayores, pueden ser asumidos pero requieren de medidas correctoras. 
− m: menores, normalmente pueden ser aceptados, requiriendo o no medidas correctoras. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS FECHA: 17 de febrero de 2014  

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   

FASE REFERENCIA ZONA 

B 2014.02.B_PPI_PBASA PB “LES ARCAETES”-ALA SUR 

B 2014.01.B_PPI_PLA PATIO “LES ARCAETES” 

B 2014.03.B_PPI_ERFT FORJADOS PB, P1, Y P2 TRASAGRARIO 

C 2014.01.C_PPI_CAS CUBIERTA ALA SUR 

C 2014.02.C_PPI_FAS FACHADA ALA SUR 

C 2014.03.C_PPI_RPFP2 FORJADO P2 ALA SUR 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN FECHA: 17 de febrero de 2014  

NO CONFORMIDADES 
   

Nº/FASE FECHA UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

1/C 13.02.2014 Fachada edificio Ala Sur 

2/C 13.02.2014 Patio mirador de Benigànim 

3/B 13.02.2014 Claustro 

4/C 20.02.2014 Patio mirador de Benigànim 

5/B 27.02.2014 Patio de “les Arcaetes” 

6/B 27.02.2014 Forjado planta primera edificio Trasagrario 

7/B 27.02.2014 Claustro 

8/B 06.03.2014 Enmorrillado planta baja edificio “les Arcaetes” 

9/C 11.03.2014 Zuncho de hormigón armado en cubierta del Ala Sur 

10/C 27.03.2014 Andador de cubierta edificio Ala Sur 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

ACCIONES CORRECTORAS DE LA EJECUCIÓN FECHA: 17 de febrero de 2014  

ACCIONES CORRECTORAS DE LAS “NO CONFORMIDADES” 

   

Nº/FASE FECHA ACCIONES CORRECTORAS 

1/C 13.02.2014 No se adopta solución en obra. 

2/C 13.02.2014 No se adopta solución en obra. 

3/B 13.02.2014 No se adopta solución en obra. 

4/C 20.02.2014 No se adopta solución en obra. 

5/B 27.02.2014 Indicación de alturas del retranqueo para la lámina. 

6/B 27.02.2014 Prueba de carga mediante sacos de cemento de 25 Kg. 

7/B 27.02.2014 No se adopta solución en obra. 

8/B 06.03.2014 Ejecución de tajos de menores dimensiones. 

9/C 11.03.2014 No se interrumpirán los tajos durante su ejecución. 

10/C 27.03.2014 No se adopta solución en obra. 

 

Las soluciones aportadas por el alumno se especifican en el documento Fichas de 

“conformidades” y “no conformidades”. En este documento sólo constan las soluciones 

adoptadas por la dirección facultativa a pie de obra. 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA FECHA: 17 de febrero de 2014  

CONTROL DE LOS PLAZOS Y DE LOS PRECIOS 

   

FASES MES DE LA CERTIFICACIÓN REVISADA POR LA DF 

B, C FEBRERO  

C MARZO  

B, C ABRIL  

C MAYO  
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 17 de febrero de 2014  

MODIFICACIONES 

    

FASE MODIFICACIÓN 

FECHA DE 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

FECHA DE 

ACTUACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALENCIA 

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 17 de febrero de 2014  

CAMBIOS EN LAS MODIFICACIONES 

    

FASE MODIFICACIÓN CAMBIO 
FECHA DE 

CAMBIO 
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ANEXO I. FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO 

CONFORMIDADES” DEL CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA 

Como ya se ha comentado en el apartado correspondiente, en la obra objeto de este convenio, se ha 

observado que se han ido desarrollando las actividades y efectuando los trabajos atendiendo, por lo 

general a la buena práctica constructiva; no obstante, también se observó alguna mala ejecución. 

El documento que nos muestra este anexo recoge una serie de fichas de “conformidades” y “no 

conformidades” de la ejecución de las tareas, y por tanto, del seguimiento del control de la calidad. 

 

  



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALÉNCIA.  

 

FICHAS DE 
“CONFORMIDADES 
Y NO 
CONFORMIDADES” 

FASES 

BYC 
CONTROL DE CALIDAD 

• “CONFORMIDADES”: 30 FICHAS 
• “NO CONFORMIDADES”: 10 FICHAS 

     Lia Ferrando Esteve 
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ÍNDICE 

FICHAS DE CONFORMIDADES 

20.02.2014. PENDIENTES: COMPROBACIÓN VOLUMEN VERTIENTE. EJECUCIÓN ..... 3 

20.02.2014. REPLANTEO DEL PAVIMENTO. OPERACIONES PREVIAS ........................... 4 

27.02.2014. REVESTIMIENTOS HORIZONTALES. EJECUCIÓN .......................................... 6 

27.02.2014. CUADRANTES ENMORRILLADO. EJECUCIÓN ............................................... 7 

27.02.2014. REVESTIMIENTOS DE TECHO. MUESTRAS ..................................................... 8 

27.02.2014. REPLANTEO DE VIGAS EN CUBIERTA. OPERACIONES PREVIAS .............. 9 

11.03.2014. TAJOS: ENMORRILLADO. EJECUCIÓN ........................................................... 10 

11.03.2014. FALDONES: FORMACIÓN A BASE DE COBERTURA. EJECUCIÓN ............ 11 

11.03.2014. CORNISA TEJADO ALA SUR. EJECUCIÓN ...................................................... 12 

18.03.2014. ZUNCHO DE HORMIGÓN CUBIERTA ALA SUR. EJECUCIÓN .................... 13 

11.03.2014. FORJADO PLANTA SEGUNDA: REVOLTONES Y VIGAS. EJECUCIÓN ..... 15 

11.03.2014. ENMORRILLADO EN PB ALA SUD-“LES ARCAETES”. ACABADOS ......... 16 

11.03.2014. REJUNTADO PAVIMENTO PATIO DE “LES ARCAETES”. EJECUCIÓN ..... 17 

18.03.2014. CABEZAS DE VIGAS. ACTUACIONES PREVIAS ........................................... 18 

27.03.2014. MATERIAL REUTILIZABLE. ACOPIOS ............................................................ 19 

27.03.2014. CUBIERTA ALA SUR. AMORTERADO DE LAS TEJAS. EJECUCIÓN .......... 20 

04.04.2014. PICADO EN FACHADA. EJECUCIÓN ................................................................ 21 

04.04.2014. ENMORRILLADO. ACABADOS ......................................................................... 22 

04.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. REPLANTEOS. EJECUCIÓN ........................................ 23 

16.04.2014. ANTEPECHO HUECOS DE VENTANA. EJECUCIÓN ...................................... 24 

16.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. IMPERMEABILIZACIÓN ............................................. 25 

16.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. ACABADOS ................................................................... 26 

25.04.2014. ENLUCIDOS DE YESO. ACABADOS................................................................. 27 

30.04.2014. FACHADA ALA SUR. MUESTRAS DE ACABADO ......................................... 28 

30.04.2014. PRIMERA HILADA TEJADO. ACABADOS ....................................................... 29 

30.04.2014. FACHADA ALA SUR. EJECUCIÓN .................................................................... 30 

30.04.2014. FACHADA ALA SUR. RASCADO. EJECUCIÓN ............................................... 31 

16.05.2014. FACHADA ALA SUR. PLANTA BAJA. EJECUCIÓN ....................................... 32 

16.05.2014. FORJADO DE PLANTA SEGUNDA. TRASAGRARIO. ACABADOS.............. 33 
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20.02.2014. PENDIENTES: COMPROBACIÓN VOLUMEN VERTIENTE. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Buen acabado superficial del hormigón. Se 
revisará la pendiente y se comprobará el 
curado superficial para evitar fisuraciones por 
retracción. 

 
CONFORMIDADES 

1. Colocación de material elástico (poliestireno extruido) en juntas perimetrales a los 
muros conforme. 

2. Buena ejecución de las arquetas y dimensionado correcto. 
3. Buena nivelación del hormigón. 
4. Buen acabado superficial del hormigón. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se revisará la pendiente. Se picará la zona alrededor de las arquetas y se colocará también el 
material elástico para evitar la fisuración por las futuras dilataciones. Así pues, del mismo 
modo se actuaría en caso de que no se hubiese colocado el poliestireno extruido en la junta 
entre el hormigón y los muros. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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20.02.2014. REPLANTEO DEL PAVIMENTO. OPERACIONES PREVIAS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Nos encontramos en la zona que conexiona el 
“Ala Sud” y “les Arcaetes” en planta baja. Se 
observa un replanteo previo. En primer lugar 
se comprobaron las pendientes, antes de 
realizar dicho replanteo.  Se prevé la 
realización de unos cuadrantes en el 
pavimento. Estos cuadrantes van a realizarse 
mediante árido rodado, encasillado con 
baldosines de piedra maciza. Va a quedar 
resuelto mediante el enmorrillado. 
 
Se realizará una estimación de las distancias a 
las que irán ubicados los cuadrantes. 
 

 
CONFORMIDADES 

1. Replanteo previo bien ejecutado. Se ha limpiado primero la zona y se ha revisado que 
las pendientes de ambas zonas son correctas. 

2. Buen replanteo mediante el azulete para marcar las distancias transversalmente. 
3. En primer lugar se ha trazado la línea longitudinal para realizar un replanteo previo y 

estimar a qué distancias se realizaban los cuadrantes. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que las líneas longitudinales no se realicen en toda la longitud de las zonas, y se 
ejecuten de forma trabada, para garantizar una mayor regularidad en la fuga que aprecia 
nuestra vista, y no quede una alineación irregular, puesto que la mampostería de los muros no 
es paralela. 

En caso de no haber estado la zona limpia y exenta de herramientas o de suciedad, se tendría 
que limpiar la zona. A continuación se comprobarían las pendientes de ambos tramos de la 
planta baja. Finalmente se marcaría con azulete la línea transversal a lo largo de toda la planta, 
para poder marcar a qué distancia irán las baldosas que formarán los rectángulos del 
enmorrillado. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se decide que las líneas longitudinales que separen un paño o cuadrante en dos o tres no se 
realicen para que simplemente queden en el pavimento unos rectángulos vistos, en toda la 
anchura de la planta baja. 
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27.02.2014. REVESTIMIENTOS HORIZONTALES. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Se observa la imagen del patio de “les 
Arcaetes”. Se está extendiendo la capa de 
mortero para colocar las piezas 
posteriormente y que queden adheridas. 
 
Se aprecia que se ha usado el regle para 
conseguir la planeidad de la superficie. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buena colocación de mortero adherente a las baldosas cerámicas, extendido sobre una 
base de arena. 

2. Fijación adecuada de los regles para evitar su movimiento. Se usan los regles para 
servir de guía, y para mantener la homogeneidad de la superficie y el reparto del 
mortero. 

3. Se han dispuesto las lienzas de nivel para controlar la planeidad de la superficie. 
4. Se han respetado las juntas perimetrales y con elementos. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se humectarán las piezas antes de su colocación. Se propone hacer los tajos menores para 
tener más facilidad a la hora de la colocación de las baldosas. 

Se colocarán los regles con una separación mínima de los muros, respetando siempre las juntas 
perimetrales y con otros elementos, como es el caso de la canal de desagüe. Los regles 
quedarán fijados al suelo para evitar movimientos. A continuación se dispondrán las lienzas de 
nivel para controlar la planeidad de la superficie en el momento en que se empiece a extender 
el mortero. Se procederá a iniciar el proceso de reparto y extensión del mortero, y éste quedará 
alisado mediante el regle. La planeidad quedará medida con la regla de 2m. Una vez 
expandido el mortero del primer tajo, se comenzaran a colocar las baldosas, teniendo en 
cuenta que cada una de ellas se fija mediante presión, y que se encuentren en la posición 
adecuada, manteniendo la separación en las juntas mediante crucetas.  

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se advirtió de que se tuviera especial cuidado en los encuentros con la canal para no obturarla 
con el mortero, y que quedase bien resuelto el encuentro en toda su longitud. 
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27.02.2014. CUADRANTES ENMORRILLADO. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la imagen se observa cómo se han cogido 
con mortero los ladrillos macizos cortados que 
forman los cuadrantes del enmorrillado. 

La ubicación de la fotografía es en la planta 
baja del edificio de “les Arcaetes”. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buena alineación de los ladrillos. 
2. Corte nivelado de forma que pueden quedar los ladrillos alineados y enrasados con el 

posterior enmorrillado que se ejecute. 
3. Buena adherencia con suficiente capa de mortero. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se replanteará mediante una lienza la línea por donde deberán ir colocados los ladrillos. Esta 
línea será la que forma los distintos cuadrantes del enmorrillado.  

Se humectarán las piezas antes de su colocación para que al colocarlas con el mortero no 
absorban el agua de éste. 

Se extenderá una pellada de mortero para coger las piezas tanto a la superficie del pavimento, 
como entre los propios ladrillos. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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27.02.2014. REVESTIMIENTOS DE TECHO. MUESTRAS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía muestra una imagen del forjado 
de planta primera, donde se han enlucido dos 
revoltones a modo de muestra. 

Se decide que la muestra es válida, y que de 
este modo, podrán enlucirse los forjados de 
planta baja, primera y segunda. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buen acabado superficial. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar se procederá a proteger la zona mediante plásticos o lonas, para evitar 
ensuciar el pavimento, así como las viguetas de madera para que no absorban el material que 
posteriormente se aplicará. A continuación se montarán los andamios de borriquetas 
necesarios para la buena ejecución de los trabajos y obtener una calidad óptima. 

En segundo lugar se procederá a la preparación de la pasta de yeso y a realizar el enlucido de 
dos revoltones entre viguetas, como muestra del resultado. 

Finalmente se dejará secar completamente la pasta antes de lijar la superficie. 

Además se propone verificar el lijado, el secado y el tratamiento superficial, para darle el visto 
bueno y la aprobación. Deberá haber una planeidad aparentemente correcta, y si todos estos 
requisitos son aptos, se enlucirán del mismo modo todos los revoltones de los forjados de 
planta baja, planta primera y planta segunda. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se decidió que el resultado de la muestra era conforme. Se dio el visto bueno para que se 
enlucieran el resto de revoltones de este modo. 
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27.02.2014. REPLANTEO DE VIGAS EN CUBIERTA. OPERACIONES PREVIAS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Se observa el replanteo en la cubierta del Ala 
Sud. Se ha realizado el replanteo del apoyo de 
las cabezas de vigas (línea roja horizontal), y 
se está realizando el replanteo de la pendiente 
de la viga. Para ello se aprecia el regle fijado 
al muro de cumbrera, y la lienza que 
desciende hacia la cornisa del tejado. 
 
El muro colindante es la última planta del 
casetón de la escalera. 

 
CONFORMIDADES 

1. Correcto replanteo de las vigas de madera laminada. 
2. Buena fijación y aplome del regle en el muro de cumbrera. 
3. Buena sujeción de la lienza. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone comprobar los encuentros y puntos singulares, como es el caso del encuentro con 
el muro del casetón, o el encuentro con el tejado del aulario. 

Se procedería del siguiente modo: se replanteará la posición de las vigas de madera en el muro 
de cumbrera. Se fijará el regle para poder hallar la pendiente de las vigas mediante la lienza, y 
finalmente se comprobará que el aplome y la pendiente hallados son conformes a lo 
especificado en proyecto. 

Se vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud, así como se alertará de que 
los operarios deben pisar sobre las vigas y no sobre los revoltones, por seguridad. Se pide que 
el tajo permanezca en perfectas condiciones de limpieza. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se advirtió de que el tajo deberá estar limpio. 
Se analizó el encuentro de la viga con la cornisa. Se tomaron las distancias entre la ubicación 
replanteada de la cabeza de la viga y la posición de la cornisa, además de tener en cuenta la 
primera hilada de tejas del tejado del edificio contiguo, el Aulario del Colegio. 
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11.03.2014. TAJOS: ENMORRILLADO. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Se ubica la imagen en la planta baja de la zona 
que conexiona el Ala Sud, y “les Arcaetes”. 
 
Se aprecia que se está ejecutando el 
enmorrillado. El tajo es el principio de un 
tramo que queda entre otros dos tramos ya 
ejecutados. 

 
CONFORMIDADES 

1. La dimensión del tajo es la adecuada. 
2. La cantidad y la posición del árido rodado colocado es conforme así como el 

recubrimiento del mortero. 
3. La nivelación del tajo es conforme. 
4. Verificar que todo el árido quedará visto. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Para una buena ejecución, se extenderá en primer lugar la capa de mortero, atendiendo 
siempre a un tajo de dimensiones pequeñas como el que se ha ejecutado y se aprecia en la 
imagen. Se procederá a la extensión del mortero, y a continuación a la colocación del árido de 
canto rodado, siempre por la parte que tenga mayor lomo (resalte más pronunciado) boca 
arriba para que quede más superficie vista en su acabado. Las piedras rodadas se colocarán 
una a una. Una vez colocadas, con un tablero de madera colocado sobre la superficie se 
golpeará toda la zona con una maza de goma de caras planas, hasta que comprobemos que 
queda una superficie vista de árido rodado, propia de un enmorrillado. 

Se comprobará que no queden resaltes una vez golpeado el tajo y habiendo quedado a nivel. 
Se regará el pavimento y se enlecharán las juntas extendiendo la lechada de forma que queden 
bien rellenas. Esta superficie quedará protegida de circulación o paso durante 15 días 
aproximadamente. Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará la superficie.  

Finalmente se propone recortar el material elástico perimetral y sellarlo para conseguir un 
buen acabado. 

Se propone como solución alternativa que haya en las tareas del enmorrillado un mayor 
número de operarios para trabajar con tajos de mayores dimensiones. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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11.03.2014. FALDONES: FORMACIÓN A BASE DE COBERTURA. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La cubierta de la fotografía es la del Ala Sud. 
Se observa en la imagen que se está 
ejecutando la mitad de la cubierta. Se han 
colocado las vigas de madera laminada así 
como se ha ejecutado en muro de coronación 
antepuesto a la cornisa, donde descansan las 
vigas. Además se han dispuesto los tubos de 
PVC, y parte del material de cobertura, como 
son los tableros de panel sándwich y las 
placas onduladas de fibroasfalto. 

 
CONFORMIDADES 

1. Se han forrado las cabezas de las vigas con calzos de neopreno. 
2. Buena colocación y ensamblaje de los paneles Sándwich. 
3. Buena colocación, fijación y solape de los paneles ondulados de fibroasfalto. 
4. Buen aplome y disposición de los tubos de ventilación de PVC. 
5. Replanteo conforme de las dos hiladas de ladrillo macizo. 
6. Buen macizado con mortero entre ladrillos y zuncho de H.A. 
7. Comprobar que la pendiente de las vigas es la establecida en proyecto. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar se pintarán las vigas con el tratamiento antixilófago y se protegerán las 
cabezas de vigas mediante calzos de neopreno. Éstas se colocarán una vez se hayan preparado 
los muros donde irá ubicada la entrega de la cabeza de las vigas. 

En segundo lugar se ejecutará la cornisa y seguidamente se colocarán los tubos de PVC de 
ventilación. 

En tercer lugar se colocarán las placas de panel Sándwich machihembradas, y finalmente las 
placas onduladas de fibroasfalto, con sus fijaciones correspondientes. 

Además se propone comprobar que las vigas de madera laminada han sido tratadas para 
prevenir los xilófagos y así como los encuentros de las cabezas de las vigas en el muro de 
cumbrera. También se comprobarán los niveles, solapes, aplomes y disposición de todos los 
elementos existentes en cubierta hasta la fecha. 
 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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11.03.2014. CORNISA TEJADO ALA SUR. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Esta imagen está tomada desde la última 
plataforma del andamio ubicado en la fachada 
de Ala Sur. La fotografía nos muestra la 
primera hilada de ladrillos de la cornisa ya 
ejecutada, así como las vigas de madera, y los 
tubos de PVC de ventilación. 
 
También puede observarse la ejecución de 
murete de cubierta de continuación de la 
fachada del Ala Sur. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buena ejecución de la primera hilada de la cornisa. Se ha amorterado adecuadamente y 
todas las piezas están aparentemente niveladas. 

2. Buena disposición de los tubos de ventilación junto con cada viga de madera. 
3. Buena protección de las cabezas de vigas mediante calzos de neopreno en ambos 

extremos. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Una vez colocadas las vigas con sus correspondientes entregas, se procederá a la ejecución de 
las dos hiladas de la cornisa de ladrillo macizo, cogidas las piezas con mortero. A continuación 
se colocarán los tubos de ventilación con la inclinación correspondiente. 

A continuación, ya se podrán colocar las placas de panel Sándwich machihembradas, y 
finalmente las placas onduladas de fibroasfalto, con sus fijaciones correspondientes, para 
poder replantear las hiladas de tejas sobre éstas, habiéndose ejecutado antes el zuncho de 
hormigón armado, con una superficie de acabado de pintura de cloro-caucho, y gravilla para 
mejorar la adherencia con el mortero que cogerá la primera hilada de tejas. 

Se advirtió de que el tajo siempre permanecerá en las mismas condiciones de orden y 
limpieza. Se propuso comprobar la nivelación de los ladrillos de cornisa y comprobarlo en 
toda la longitud de la fachada. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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18.03.2014. ZUNCHO DE HORMIGÓN CUBIERTA ALA SUR. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

En las fotografías se observa que en la cubierta del Ala Sur, ya se ha ejecutado parte del zuncho 
de cubierta, así como se han colocado las placas de panel Sándwich, y la placa ondulada de 
fibroasfalto con sus anclajes correspondientes. También se aprecia que se ha pintado con cloro-
caucho la cara superior del zuncho, y se ha extendido una capa de gravilla sobre dicha 
superficie para mejorar la adherencia con el mortero que cogerá la primera hilada de tejas. 

 
CONFORMIDADES 

1. Encuentros adecuados de los elementos que componen la cubierta: panel Sándwich, 
placas de fibroasfalto, murete de prolongación de la fachada, tubos de ventilación de 
PVC, y zuncho de hormigón armado. 

2. Pintado de la superficie del zuncho con pintura de cloro-caucho y extendido de gravilla 
sobre ésta misma superficie conformes. Se observa que se ha pintado toda la superficie 
del zuncho, puesto que debajo de la lámina de fibroasfalto se comprueba que así se ha 
llevado a cabo. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se procederá a realizar la colocación de los separadores de las armaduras, y se colocarán éstas.  
A continuación, se verterá el hormigón sobre la superficie que abarca el zuncho, y una vez 
ejecutado se esperará hasta que el hormigón fragüe, mientras se realiza el procedimiento de 
curado del hormigón. Una vez curado y fraguado, se procederá a pintar la superficie con 
pintura de cloro-caucho y a extender finalmente una capa de gravilla sobre ésta superficie.  

Además, se propuso que se comprobara que se realmente se había pintado toda la superficie del 
zuncho de hormigón armado, incluso aquellas zonas que quedaban ocultas bajo las placas de 
fibroasfalto. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 

 

  



FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES” FASES “B” Y “C” 
 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE 
ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 

15 

CONTROL 
DE CALIDAD 
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SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALÈNCIA” 11 

11.03.2014. FORJADO PLANTA SEGUNDA: REVOLTONES Y VIGAS. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía que se muestra está tomada en la 
última planta del edificio Ala Sur, y 
concretamente en la última celda. 

Se muestra el resultado de la reconstrucción 
del forjado después de haberse rehabilitado la 
cubierta del mismo edificio. Se derribaron los 
revoltones, se han sustituido las viguetas y se 
han vuelto a construir los revoltones que 
ahora se aprecian en la imagen. 

 
CONFORMIDADES 

1. Reconstrucción del muro de fachada conforme. Se mantiene la planeidad y se 
encuentra nivelado. 

2. Protección de cabezas de viguetas mediante calzos de neopreno. 
3. Ejecución de revoltones de ladrillo hueco de 4 cm adecuada. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se picará el muro alrededor de las cabezas de las viguetas, para poder retirar las viguetas 
flechadas. Una vez retiradas dichas viguetas, se procederá a la colocación de las nuevas 
viguetas de madera laminada previamente tratadas con el producto antixilófago, y envueltas 
las cabezas de viguetas mediante calzos de neopreno. Para ello se preparará la entrega en el 
muro mediante la reconstrucción de éste. Una vez colocadas todas las nuevas viguetas se 
encofrarán los revoltones mediante las cimbras, y se ejecutarán los propios revoltones con 
ladrillo hueco de 4 cm. 

Se propone comprobar que las viguetas han sido tratadas mediante el tratamiento antixilófago. 

También se propone que las cabezas de vigueta queden en su longitud, más protegidas 
mediante calzos de neopreno. Se observa que en la vigueta del fondo, no se ha dejado 
suficiente superficie envuelta con neopreno y en el momento del enlucido del muro podría 
humedecerse la madera al ponerse en contacto con éste. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALÈNCIA” 12 

11.03.2014. ENMORRILLADO EN PB ALA SUD-“LES ARCAETES”. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía está tomada desde el acceso a la 
planta baja desde la Nevera. 

Se observa que se han ejecutado todos los 
cuadrantes del enmorrillado, con excepción 
del último tramo, que está pendiente hasta que 
se resuelvan las arquetas. 

Puede apreciarse que no han quedado 
aparentemente resaltes, y que no hay ningún 
árido que sobresalga de la superficie del 
enmorrillado. 

 
CONFORMIDADES 

1. Conformidad con el acabado final de la superficie. 
2. Tratamiento en juntas perimetrales adecuados mediante tiras de polietileno reticulado. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone: 
− Revisar los niveles. 
− Recortar el polietileno reticular ubicado en los encuentros con muros y rellenar las 

juntas con gravilla. 
− Retirar el material que ha quedado acopiado en mitad de la zona del enmorrillado y 

ubicarlo en una zona destinada para tal fin. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución en obra. 
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“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALÈNCIA” 13 

11.03.2014. REJUNTADO PAVIMENTO PATIO DE “LES ARCAETES”. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la fotografía se distingue a un operario 
realizando los trabajos de rejuntado del 
pavimento del patio de “les Arcaetes”. 

Se observa que está efectuando el rejuntado 
mediante esparto, efectuando movimientos 
circulares sobre la superficie del pavimento. 

 
CONFORMIDADES 

1. Conformidad con el rejuntado del pavimento con la lechada de cemento. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se verterá la lechada conforme a la decisión que tomó la D.F. una vez vistas las pruebas de 
tonalidad. Una vez endurecida, se procederá a frotar la superficie con movimientos circulares 
sobre el pavimento, para eliminar el resto de material sobrante de la propia lechada. Una vez 
frotada la superficie, se limpiará la zona para que no queden restos del material. 

Se comprobará que la lechada es de Chinchilla tal y como lo decidió la D.F. tras haber visto 
las pruebas de distintos colores de rejuntado. Además, se comprobará que ha transcurrido el 
tiempo establecido desde la colocación del pavimento para su tránsito. 

Se propone también mejorar la limpieza de la superficie antes de recibir el material. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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18.03.2014. CABEZAS DE VIGAS. ACTUACIONES PREVIAS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la imagen se muestran las cabezas de los 
dinteles de madera de los huecos de ventanas 
del edificio Ala Sur que han sido tratados con 
un producto antixilófago. 

Los dinteles permanecen sobre unos 
caballetes donde estaban secando después de 
haber aplicado el tratamiento antixilófago. 
Allí mismo se ha procedido a colocar los 
calzos de neopreno en las cabezas de las 
propias vigas. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buena adherencia de los calzos de neopreno en cabezas de vigas previamente tratadas. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone colocar los calzos una vez haya secado completamente el tratamiento antixilófago 
con el que se ha tratado la madera. De este modo se evitará que el líquido del tratamiento se 
adhiera a la capa de adhesivo de los calzos, y por tanto que estos se despeguen y no queden 
perfectamente adheridos. 

Además se propone colocar los calzos inmediatamente antes de colocar el dintel, para que 
estos no puedan despegarse debido al posible polvo que haya cogido la corteza de la madera. 

Los calzos deberán colocarse de modo que no quede ningún hueco libre desprotegido, para 
que la madera no absorba el agua del mortero en su posterior colocación. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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27.03.2014. MATERIAL REUTILIZABLE. ACOPIOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La imagen muestra una fotografía tomada en 
una de las dependencias del convento, donde 
no recae ningún ámbito de intervención. 

Las baldosas se han apilado en una zona 
adecuada para los acopios de materiales. Éstos 
quedan protegidos de la intemperie y 
permanecen acopiados de forma ordenada. 

 
CONFORMIDADES 

1. Acopio del material conforme. Apilado en varias columnas no muy elevadas para 
evitar el vuelco de las baldosas, y por tanto su posible rotura. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone como mejora que se envuelvan las baldosas reutilizadas todas en conjunto para 
que queden sujetas, y así evitar el vuelco y su rotura en caso de que caigan, a pesar de que el 
apilado no es elevado. 

Además, el acopio está en una zona apta y adecuada para ello, y exenta de las inclemencias del 
tiempo. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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27.03.2014. CUBIERTA ALA SUR. AMORTERADO DE LAS TEJAS. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía está tomada desde la cubierta 
del Ala Sur. Nos muestra una parte del tejado, 
donde se están ejecutando las primeras hiladas 
de tejas. 

En concreto se está ejecutando la segunda 
hilada. Se acaban de colocar las tejas canales 
amorteradas, y hay algunas tejas acopiadas 
para seguir ejecutando el resto de hiladas del 
tejado. 

 
CONFORMIDADES 

1. Correcta fijación de tejas, previa humectación, generando ríos entre las piezas. 
2. Acopio de tejas adecuado para ser humectadas y colocadas de inmediato. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar se humectarán las piezas antes de ser colocadas conforme al replanteo 
marcado con azulete en las láminas de fibroasfalto. A continuación se colocará la segunda 
hilada de tejas cobijas cogidas con mortero a la superficie de las láminas anteriormente 
citadas. Se tendrá en cuenta el solape entre las tejas. 

En segundo lugar se colocarán, siempre cogidas con mortero, las tejas canales de la tercera 
hilada, teniendo en cuenta el solape entre ellas. 

Finalmente se comprobará la distancia entre pasos de cobija que estará entre 3 y 5 cm, y 
también que se usen como tejas canales aquellas que nos acaban de suministrar, y como 
cobijas, las tejas originales y reutilizadas de la cubierta en su estado original. 

Además se propone comprobar si la fijación de tejas se ha realizado apoyándose en una cuña 
para garantizar la correcta inclinación de la pieza. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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04.04.2014. PICADO EN FACHADA. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

Esta fotografía nos muestra la fachada principal del Convento. En ésta se ha procedido a realizar 
el picado de una zona de la fachada donde se mostraban manchas de óxido. 

 
CONFORMIDADES 

1. Picado de la zona donde persistían manchas de óxido conforme. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone realizar los picados de la zona para comprobar si existe alguna armadura cercana a 
la zona manchada. El picado de la superficie se realizará mediante una alcotana. 

Una vez comprobada la existencia de una armadura se procederá a la intervención de la misma 
para poder dejarla en buen estado. En caso de ser necesaria su sustitución, se sustituirá por otra 
armadura de mismas características y dimensiones. 

En ningún caso y bajo ningún concepto deberá dejarse la armadura expuesta a la intemperie 
para evitar que se oxide más por los agentes atmosféricos y otros agentes agresivos por estar en 
contacto permanente con la intemperie. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se propuso picar la zona para ver si existía oculta una armadura oxidada. Una vez encontrada la 
armadura no se adoptó ninguna solución. 
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04.04.2014. ENMORRILLADO. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía nos muestra cómo se ha resuelto 
el acceso a la planta baja del edificio de “les 
Arcaetes” que conecta con el edificio Ala Sur. 

Esta entrada al edificio es la que se accede 
desde la Nevera. 

La fotografía está tomada desde el interior de 
la planta baja, donde se observa que el 
pavimento ha sido resuelto mediante un 
enmorrillado. 

 
CONFORMIDADES 

1. Conformidad con el acabado final de la superficie. 
2. Tratamiento en juntas perimetrales adecuados mediante el rejuntado con gravilla. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar se replantearán los huecos donde irán colocadas las piedras. A continuación, 
se tallarán las piedras de forma que acoplen al hueco que se les ha asignado, ya que éstas son 
reutilizadas del propio Convento. 

En segundo lugar se colocarán niveladas y amorteradas.  

Finalmente, se pintarán las piedras con el tratamiento adecuado para la durabilidad de las 
mismas, una vez endurecido el mortero.  

Se propone: 
− Revisar los niveles. 
− Revisar si las piedras de grandes dimensiones han sido tratadas con el producto 

adecuado. 
− Comprobar la planeidad y acabado superficial del acceso. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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04.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. REPLANTEOS. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

Estas fotografías están tomadas desde la cubierta del Ala Sur. En ellas se puede observar la 
perfecta alineación de las tejas respecto a su replanteo previo. 

En el momento en que se tomaron las fotografías había la mitad de la cubierta ejecutada 
mediante tejas como se observa en la fotografía de la izquierda. 

 
CONFORMIDADES 

1. Correcta colocación de tejas originales en la intervención de la cubierta. Se han 
mantenido en buen estado las tejas recuperadas, garantizando en el momento de su 
colocación, el aspecto esté tico de la propia cubierta. Las tejas recuperadas son aquellas 
que se han colocado vistas y que forman parte del acabado superficial. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se fijará la lienza cada hilada nueva de ladrillos que vaya a ejecutarse. A continuación, se 
seguirá el replanteo de las tejas canales y cobijas, marcado desde el momento en que se 
iniciaron los trabajos de colocación de tejas, para continuar con la colocación de las tejas 
cogidas con mortero. 

Los ríos se ejecutaran con los solapes adecuados y siempre cogiendo las tejas con pelladas de 
mortero. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución al respecto. 

 

  



FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES” FASES “B” Y “C” 
 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE 
ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 

24 

CONTROL 
DE CALIDAD 

“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALÈNCIA” 20 

16.04.2014. ANTEPECHO HUECOS DE VENTANA. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía está tomada desde el interior de 
una celda de la segunda planta del edificio Ala 
Sur. 

Se observa cómo se está ejecutando el 
vierteaguas de uno de los huecos de ventana 
mediante baldosas cerámicas rústicas, previa 
colocación de la lámina asfáltica. 

 
CONFORMIDADES 

1. Aplome y nivelación adecuados. 
2. Fijación del regle mediante cuñas para comprobar la nivelación e inclinación del 

vierteaguas conforme. 
3. Buena base de mortero sobre la que se colocan las baldosas para que tengan toda la 

superficie en contacto y se encuentren perfectamente en sujeción. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone replantear las piezas del vierteaguas y cortarlas para no interrumpir el tajo na vez 
iniciados los trabajos de colocación de las baldosas cogidas con mortero. Se colocarán las 
pelladas suficientes de mortero para que la base de las baldosas esté bien asentada y 
seguidamente se colocarán las baldosas de centro a extremos para que su acabado superficial 
sea totalmente simétrico ya que se prevé que haya piezas cortadas. A continuación se 
comprobará que las piezas estén perfectamente niveladas. 

Finalmente se repetirá el mismo proceso de centro a extremos, como ya se ha comentado 
anteriormente y por último se rejuntarán las juntas, una vez haya endurecido el material de 
agarre. 

Además se comprobará que las piezas que se colocan en la parte exterior del vierteaguas no 
carecen de goterón, y que al colocarse las piezas haya quedado lo más continuo posible. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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16.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. IMPERMEABILIZACIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

La fotografía muestra la cubierta del Ala Sur terminada de rehabilitar, a falta de la colocación 
de las piezas que formarán el andador de cubierta. 

En las imágenes se aprecia que se ha pintado la superficie del muro de cumbrera con pintura de 
cloro-caucho, así como que se ha colocado malla de fibra de vidrio, previo a la colocación de 
las piezas del andador. 

 
CONFORMIDADES 

1. Colocación de la malla de fibra de vidrio en toda la parte superior del muro de 
cumbrera conforme. 

2. Pintado sobre la malla de fibra de vidrio mediante pintura de cloro-caucho adecuado. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone colocar una malla de fibra de vidrio sobre el muro de cumbrera para que al pintarlo 
con la pintura de cloro-caucho tenga una mayor consistencia y trabazón o ligado con el muro 
pétreo en sí. A continuación se propone pintar toda la superficie de la cara superior del muro de 
cumbrera con pintura de cloro-caucho. Se comprobará que no haya quedado ningún hueco o 
pequeña zona por cubrir. Una vez haya secado la pintura, se procederá a la colocación de las 
piezas del andador, cogidas con mortero. Antes de colocarlas, se comprobará que estén exentas 
de defectos y que se ajustan a lo especificado por la D.F. 

Finalmente se propuso que se colocaran las piezas del andador lo más pronto posible ya que es 
recomendable que el muro de cumbrera esté sin proteger contra la intemperie el menor tiempo 
posible. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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16.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La imagen muestra el encuentro de la cubierta 
del Ala Sud, con la cubierta del patio del 
Claustro, y al fondo se aprecia el encuentro 
con el tejado del propio edificio del Claustro. 

Se observa que en el encuentro se ha 
ejecutado a modo de babero una hilada de 
ladrillo macizo a modo de cornisa, para 
evacuar las aguas que puedan deslizar por el 
muro. 

 
CONFORMIDADES 

1. Ejecución de la hilada de ladrillo a modo de babero: 
− Se respeta la originalidad de la cubierta manteniendo la estética del conjunto. 
− Permite la evacuación de las aguas que discurran por el muro de cumbrera del 

tejado adyacente. 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone ejecutar la hilada de ladrillos macizos a modo de cornisa para que el agua que 
pueda discurrir por el muro, se deposite en la canal del tejado y las aguas corran hasta el 
canalón para ser evacuadas. Los ladrillos deberán estar anivelados y deberán mantener la 
pendiente de la propia cubierta. 

Una vez ejecutada dicha hilada, además se propone recortar a ras la lámina impermeable que 
queda debajo de la cornisa para que quede bien rematado. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

En obra se propuso recortar el material sobrante de la lámina impermeable. 
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25.04.2014. ENLUCIDOS DE YESO. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la imagen se observa una forjado, en 
concreto el forjado de planta primera del 
Trasagrario. 

Para una ubicación más concreta cabe 
destacar que a la izquierda de la fotografía se 
encuentra el patio de “les Arcaetes” y a la 
derecha el extradós del ábside de la Iglesia. 

En el forjado se han realizado los trabajos de 
enlucido de los revoltones. 

 
CONFORMIDADES 

1. Acabado superficial conforme. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar se procederá a proteger la zona mediante plásticos o lonas, para evitar 
ensuciar el pavimento, así como las viguetas de madera para que no absorban el material que 
posteriormente se aplicará. A continuación se montarán los andamios de borriquetas 
necesarios para la buena ejecución de los trabajos y obtener una calidad óptima. 

En segundo lugar se procederá a la preparación de la pasta de yeso y a realizar el enlucido de 
los revoltones entre viguetas. 

Finalmente se dejará secar completamente la pasta antes de lijar la superficie y revestir y 
aplicarle la capa de acabado de pintura. 

Antes de aplicar la capa de acabado o mano de pintura se propone comprobar que el alisado de 
la pasta de yeso es adecuado en la cara inferior de los revoltones de ladrillo, además de que se 
ha realizado un buen enrasado sin restregones de aplicación. 

Además se propone verificar el lijado, el secado y el tratamiento superficial antes de revestir 
con pintura. Deberá haber una planeidad aparentemente correcta. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

En obra no se adoptó ninguna solución ya que aparentemente el resultado era conforme. 

 

  



FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES” FASES “B” Y “C” 
 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE 
ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 

28 

CONTROL 
DE CALIDAD 

“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALÈNCIA” 24 

30.04.2014. FACHADA ALA SUR. MUESTRAS DE ACABADO 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

Las fotografías muestran una prueba del enlucido que se realizará en la fachada. La muestra se 
ha realizado en la parte más baja de la fachada, y aproximadamente a un tercio del centro, en la 
mitad izquierda. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buen acabado superficial del enlucido. 
2. Superficie de acabado bien conseguida mediante el rascado del enlucido para que 

aparezca la grava. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que se realice la muestra del enlucido en una zona poco llamativa por la posible 
marca que pueda quedar posteriormente, una vez esté enlucida la fachada completa. 

Para realizar la muestra se propone encuadrar y replantear un rectángulo o cuadrado, y una vez 
señalada la zona, preparar de la pasta. Mediante la llana echar unas pelladas de mortero sobre 
la superficie y se extenderla creando una superficie plana y regular a lo largo de todo el 
paramento. Se alisará la superficie pasando la paleta en aquellos puntos en los que se haya 
creado alguna grieta superficial. 

Finalmente, y una vez haya secado la pasta, se procederá a realizar operaciones de rascado de 
la superficie mediante la paleta, para que aparezca el árido que contiene la pasta y poder 
conseguir una superficie propia de un acabado similar al original del conjunto. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se recordó que el enlucido se realizaría en tres partes. Estas partes son las que nos permitirán 
diferenciar los tres impulsos constructivos que han definido la construcción de este edificio. 
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30.04.2014. PRIMERA HILADA TEJADO. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía fue tomada desde la última 
plataforma del andamio, finalizados todos los 
trabajos en la cubierta. Se muestra la primera 
hilada y la cornisa del tejado del edificio Ala 
Sur. 

Se observa que se han dejado preparados los 
enganches para el canalón, así como se han 
macizado todas las tejas de la primera hilada, 
y se ha colocado la malla de protección en los 
tubos de ventilación. 

 
CONFORMIDADES 

1. Colocación de piezas voladas y macizadas en el alero del tejado conforme. 
2. Mallas de remate y protección en orificios de los tubos de ventilación de la cámara 

adecuadas. 
3. Colocación de enganches para el canalón conforme.  

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se ejecutará la primera hilada de tejas macizada, además de tener en cuenta que deberá tener 
un vuelo mínimo de 5 cm. Previa colocación de la primera hilada de tejas, se deberán colocar 
las mallas de remate y protección de los tubos de ventilación, y realizar el enfoscado de 
mortero que remata la cara que va a quedar vista en la fachada del Ala Sur. 

Además de la forma de ejecución, se propuso revisar que el cegado en todas las tejas de la 
primera hilada se había realizado y era conforme. También se propuso verificar el paso libre 
entre las tejas cobijas, y comprobar que el vuelo mínimo era de 5 cm. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

En obra no se adoptó ninguna solución al respecto. 
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30.04.2014. FACHADA ALA SUR. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la imagen se observa el enlucido de la 
fachada en una zona cercana a un hueco de 
ventana de la segunda planta del edificio Ala 
Sur. 

Se aprecia que se ha extendido la capa de 
mortero y se ha alisado. Se está esperando a 
que el enlucido seque para poder rascar la 
superficie con la paleta, y permitir un buen 
acabado superficial que muestre el árido de la 
pasta. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buen extendido de la pasta en el paramento. 
2. Respeto del dintel del hueco de ventana conforme. 
3. Alisado de la superficie para que no presente pequeñas grietas en el secado conforme. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone una vez extendida la pasta que se proceda a allanar o alisar la superficie pasando la 
paleta en aquellos puntos en los que se haya creado alguna grieta superficial. 

Una vez haya secado la pasta, se procederá a realizar operaciones de rascado de la superficie 
mediante la paleta, para que aparezca el árido que contiene la pasta y poder conseguir una 
superficie propia de un acabado similar al original del conjunto. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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30.04.2014. FACHADA ALA SUR. RASCADO. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En esta imagen se aprecia cómo un operario 
está realizando trabajos en el enlucido de la 
fachada del Ala Sur. 

En el momento en que se tomó la fotografía, 
se encontraba rascando con la paleta el propio 
enlucido una vez endurecido para que saliese 
el árido a la vista  y así conseguir su acabado 
adecuado. 

Se destaca que esta imagen muestra la fachada 
cerca de un hueco de ventana de la última 
planta del edificio. 

 
CONFORMIDADES 

1. Buen acabado de la fachada mediante el rascado con la paleta. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar se procederá a realizar la preparación de la pasta. A continuación, mediante la 
llana se procederá a echar unas pelladas de mortero sobre la superficie del paramento de 
fachada y se extenderá creando una superficie plana y regular a lo largo de todo el paramento. 

A continuación, se procederá a allanar o alisar la superficie pasando la paleta en aquellos 
puntos en los que se haya creado alguna grieta superficial. 

Se destaca que habrá algunas zonas en la superficie donde se dejará vista la piedra que forma 
el muro de fachada como mero acabado similar al original del conjunto histórico. 

Finalmente, y una vez haya secado la pasta, se procederá a realizar operaciones de rascado de 
la superficie mediante la paleta, para que aparezca el árido que contiene la pasta y poder 
conseguir una superficie propia de un acabado similar al original del conjunto. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución en obra. 
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16.05.2014. FACHADA ALA SUR. PLANTA BAJA. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

En las fotografías se observa como un operario está removiendo la pasta del enlucido de la 
fachada antes de proceder a la colocación de la misma. 

 
CONFORMIDADES 

1. Removido de la pasta del enlucido antes de proceder a su colocación en el paramento 
de fachada. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

La pasta se removerá antes de ser colocada para que se mantenga toda en igualdad de 
condiciones de humedad. Se verterá en un capazo o en un cubo de plástico para llevarlo hasta 
la zona de trabajo más próxima a la fachada. Una vez ubicados en este punto se procederá a 
echar una pellada de la pasta en el paramento, se extenderá y alisará, y una vez haya secado, se 
procederá a efectuar el rascado con la paleta, para dejar una cavado superficial conforme y 
adecuado. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adopta ninguna solución. 
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16.05.2014. FORJADO DE PLANTA SEGUNDA. TRASAGRARIO. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

En las fotografías se muestra el acabado superficial del forjado de planta segunda del edificio 
Trasagrario. Se aprecia que se han enlucido los revoltones y se han pintado las vigas como 
acabado. 

 
CONFORMIDADES 

1. Acabado superficial adecuado. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

En primer lugar para enlucir los revoltones, se procederá a proteger la zona mediante plásticos 
o lonas, para evitar ensuciar el pavimento, así como las viguetas de madera para que no 
absorban el material que posteriormente se aplicará.  

En segundo lugar se procederá a la preparación de la pasta de yeso y a realizar el enlucido de 
los revoltones entre viguetas. 

Finalmente se dejará secar completamente la pasta antes de lijar la superficie y revestir y 
aplicarle la capa de acabado de pintura. 

Antes de aplicar la capa de acabado o mano de pintura se propone comprobar que el alisado de 
la pasta de yeso es adecuado en la cara inferior de los revoltones de ladrillo, además de que se 
ha realizado un buen enrasado sin restregones de aplicación. 

Además se propone verificar el lijado, el secado y el tratamiento superficial antes de revestir 
con pintura. Deberá haber una planeidad aparentemente correcta. Una vez comprobados estos 
aspectos se procederá a pintar las vigas de madera. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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16.05.2014. FACHADA ALA SUR. REVESTIMIENTOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

La fotografía muestra la fachada del Ala Sur en un periodo en el que se realizan los trabajos del 
enlucido de la misma, y en concreto, en la planta baja. Se observa que se ha ejecutado el 
revestimiento desde la parte más alta de la fachada hasta la parte más baja. 

 
CONFORMIDADES 

1. Enlucido de la fachada adecuado. 
2. Acabado superficial conforme. 
3. Ejecución de los enlucidos en tres etapas conforme. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que se ejecute los trabajos de enlucido de arriba abajo para evitar que se dañen o 
ensucien las zonas que ya se hayan revestido. 

En primer lugar se replantearán las tres partes o los tres tajos de enlucido, que nos permitirán 
identificar las tres etapas o impulsos constructivos que llevó a la construcción del edificio. 

En segundo lugar se procederá a enlucir la parte más alta de la fachada, a continuación la 
intermedia, y finalmente la más baja. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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13.02.2014. PICADO DE FACHADA CON MARTILLO NEUMÁTICO. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Se observa a un operario trabajando en la 
fachada. 
 
El operario se encuentra realizando el picado 
de la fachada de piedra mediante un martillo 
neumático, donde se aprecia que su forma de 
trabajo no es la más adecuada, velando por la 
calidad de los trabajos. 
 
Vigilar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Posición en la que trabaja el operario. Su ergonomía le perjudica, además de no 
permitir el adecuado y óptimo picado de la fachada, aunque la perpendicularidad con la 
que incide sobre la fachada sea la correcta. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que el operario use una escalera de mano, o bien que ponga una plataforma en la 
parte más baja del andamio para poder llegar a todas las alturas y realizar su trabajo de 
picado correctamente. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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13.02.2014. PLACAS ONDULADAS DE FIBROASFALTO. ACOPIOS 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Se observa en el patio mirador de Benigànim, 
la zona donde se encuentran acopiadas las 
placas onduladas de fibroasfalto. 
 
Se aprecia que están sobre un palé, pero que 
encima de las propias placas se han colocado 
piedras, para evitar que se desplacen o vuelen 
en días ventosos. Además, se puede observar 
como el perro que tiene la propiedad, reside 
en el patio mirador. 

 
NO CONFORMIDADES 

4. Permitir que el perro esté en una zona del centro de trabajo, teniendo contacto con 
algún material acopiado, y con los propios trabajadores. 

5. Mal apilado de las placas onduladas de fibroasfalto. No tendría que existir contacto 
directo entre las piedras y el propio material. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se cerrará una zona específica de la parcela para el perro, fuera de las zonas de centro de 
trabajo. 

Las placas onduladas de fibroasfalto se acopiarán junto con el resto de material, en la zona de 
acopios. Si se desea fijar superiormente, se cubrirá con un plástico o lona, y preferiblemente se 
apoyarán piedras que no tengan los cantos muy puntiagudos para evitar dañar al material. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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13.02.2014. PICADO DEL PAVIMENTO DEL PATIO DEL CLAUSTRO. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Se está realizando el picado de la superficie 
horizontal del patio del claustro, para 
encontrar por donde circulaban los antiguos 
desagües y para encontrar algún posible 
pavimento existente.  
 
Se aprecian maderas apiladas y un palé 
encima en la parte derecha de la foto. Estas 
maderas están cubriendo el hueco de un 
antiguo pozo  de 9 metros de profundidad que 
reside en el centro del patio del claustro. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Se está realizando el picado en una zona demasiado cercana al pozo. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se picará en una zona más alejada del hueco del pozo por mayor seguridad, y además, se 
picará una zona más pequeña y en capas, para evitar destrozar algún posible pavimento 
antiguo existente. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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20.02.2014. NIVEL GOMA DE AGUA. ACOPIOS 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

Encontramos el nivel de agua extendido por el 
suelo cerca de la despensa del patio mirador 
de Benigànim. 
 
Se observa que una vez se ha usado la goma, 
no se ha guardado en un lugar apto para ella y 
exento de que pueda dañarse por el paso de 
personal u otras maquinarias. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Dejar en el suelo el nivel de agua. La goma podría dañarse y perder agua, de modo que 
no se hallarían los niveles con exactitud. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que se habitúe una zona para todas las herramientas y útiles de la construcción, 
así pues, se tendrá un mayor cuidado del material, y se tendrá una mayor organización, y por 
tanto rendimientos, puesto que se conocerá la ubicación de cualquier herramienta necesaria. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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27.02.2014. LÁMINA ASFÁLTICA. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía nos muestra una pate del patio 
de “les Arcaetes” cuando se encontraba en la 
fase de colocación de la lámina 
impermeabilizante. 
 
Se observa cómo la roza no está ejecutada a 
una distancia suficiente del nivel del suelo. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Falta de profundidad en la roza para la lámina asfáltica. El retranqueo de la lámina no 
es lo suficientemente profundo para evitar que el agua de las precipitaciones no se filtre 
por el paramento. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que el retranqueo se ejecute con una profundidad con respecto a la superficie 
externa del paramento vertical mayor que 5 cm y con una altura por encima de la protección de 
la cubierta debe ser mayor que 20 cm. 

Además, se propone revisar el solape entre las distintas láminas, así como su fijación y posible 
deterioro superficial. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se indicó que la altura a la que se empezaría el retranqueo sería de 15 cm con excepción del 
muro más cercano a la canal, que la altura sería de 5 cm para no debilitar la fábrica. 
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27.02.2014. FORJADO DE PLANTA PRIMERA. PRUEBA DE CARGA 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

La fotografía está tomada desde la primera 
planta del edificio Trasagrario. 

En ella se observa una prueba de carga del 
forjado, en la que se pretende comprobar, si 
las viguetas y los revoltones resisten la carga 
suficiente. 

Se detecta que no es una prueba de carga 
adecuada y que el método no es apto para una 
prueba de estas características. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Se realiza una prueba de carga mediante sacos de cemento de 25 kg. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone realizar la prueba de carga mediante bidones de agua. Éstos se colocarán y se 
llenarán de agua hasta una determinada altura. Cada día se irá llenando una pequeña cantidad, 
y a su vez, se irá comprobando en la planta inferior, si el forjado va flechando o no, y en caso 
afirmativo, se medirá. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

En obra se decidió realizar la prueba de carga con sacos de cemento 25 Kg. Se procedió a 
colocar un cuadrado de sacos de 2 x 2 metros, 4m2 en total, y dejarlos durante una semana para 
ver el comportamiento del forjado. En total se colocaron 32 sacos, que sumaban un total de 800 
Kg, es decir, 200 Kg/m2. 
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27.02.2014. MÁQUINA CORTA BALDOSAS. ACOPIOS 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la imagen se observa cómo una máquina 
de agua cortadora de baldosas cerámicas se 
encuentra muy cercana a los muros del 
claustro del Convento. 

Además, la máquina permanece enchufada 
aun cuando no se está trabajando con ella, no 
siendo propio del cumplimiento de las 
medidas de Seguridad y Salud. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Proximidad con los muros de piedra del Claustro del Convento, ya que al ser un 
material poroso, quedarán embebidos en los poros la cerámica y la arcilla restante de 
realizar los cortes. Esto será un inconveniente para realizar los trabajos de restauración 
y limpieza de las piedras que revisten a los muros, puesto que habrá impurezas que 
permanecerán incrustadas en el revestimiento. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Adecuar una zona específica para la realización de los trabajos de corte de las baldosas 
cerámicas libre de paramentos históricos que puedan deteriorarse. Además, y en todos los 
casos, se protegerá la zona mediante lonas o plásticos para que no queden restos del material 
que salpica al realizar los cortes. 

Finalmente se matiza que la máquina deberá desenchufarse una vez hayan finalizado los 
trabajos de corte de las baldosas para cumplir con las medidas de Seguridad y Salud. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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06.03.2014. TAJOS ENMORRILLADO. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
ANÁLISIS 

 

En la imagen se observa la planta baja del 
edificio de “les Arcaetes” que conexiona con 
el edificio de “los Dormitorios”, o más 
conocido como Ala Sur. 

En esta zona se está ejecutando el 
enmorrillado, pero se observa que en el 
cuadrante sobre el que se están efectuando los 
trabajos, no se está trabajando con los tajos 
oportunos. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Ejecución de un tramo o cuadrante del enmorrillado en un tajo demasiado grande. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que se ejecuten los trabajos en tajos de menores dimensiones y que además, se 
ejecuten los tajos de forma contigua. No se recomienda que se hagan los tajos alternados uno 
en cada extremo. 

También se propone como solución alternativa que haya un mayor número de operarios 
realizando los trabajos del enmorrillado, para poder hacer los tajos de mayores dimensiones. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se propone extender la capa de mortero, atendiendo siempre a un tajo de dimensiones 
pequeñas. En este tajo se ejecutarán las tareas siguientes antes de proceder a iniciar los 
trabajos en el tajo siguiente: 

− Extensión del mortero 
− Colocación del árido de canto rodado (piedras rodadas se colocarán una a una). 
− Nivelación mediante un tablero de madera. 
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11.03.2014. TAJOS ZUNCHO DE HORMIGÓN. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

Las fotografías están tomadas desde la última planta del andamio ubicado en la fachada del Ala 
Sur. Se aprecia cómo se está ejecutando el zuncho de cornisa y se observa que ha sido 
interrumpido el tajo sin recubrir adecuadamente las armaduras que lo componen. 

 
NO CONFORMIDADES 

1. Armaduras sin recubrimiento por la interrupción del tajo de trabajo. Tajos no 
adecuados por falta del recubrimiento. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se propone que se ejecuten los tajos por tramos más pequeños, de forma que si tienen que 
interrumpirse, la armadura no quede sin recubrir. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

Se propone que no se dejen los tajos a medias. Los tajos deberán empezarse y acabarse sin ser 
interrumpidos. 
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27.03.2014. BALDOSAS ANDADOR CUBIERTA ALA SUR. MATERIAL 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

ANÁLISIS 

En las fotografías se observan las piedras que se han recibido para el andador de la cubierta del 
Ala Sur. 

Se observa que las piedras en la cara inferior, o cara no vista una vez colocadas, presentan 
coqueras de considerables dimensiones.  

 
NO CONFORMIDADES 

1. Presencia de coqueras indeseables en la superficie de la piedra. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ALUMNO 

Se devolverá el material a la empresa que lo haya suministrado y se exigirá que se suministre 
un material en condiciones, exento de coqueras y de otros defectos. 

 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA 

No se adoptó ninguna solución. 
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ANEXO J. FICHAS DE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y DE 

MATERIALES DEL MINISTERIO 

En este anexo se adjuntan las fichas de tipología constructiva y de materiales del Ministerio. Se 

muestra la ficha que recoge los materiales de la Fase “B” así como la que recoge los de la  Fase 

“C”. 
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OTRA OTROS REVESTIMIENTO TEXTIL OTROS

ELEM. CONTENCIÓN DIVISIONES INTERIORES PINTURA POLIURETANO

PANTALLA CONTINUA LADRILLO CERÁMICO OTROS IMITACIÓN MADERA

PANTALLA PILOTES BLOQUE HORMIGÓN OTROS
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LOSA ALUMINIO PLACA ESCAYOLA OTROS

OTRA OTROS LAMAS METÁLICAS ALUMINIO
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PERFORADO REVESTIMIENTO TEXTIL OTRA ALUMINIO
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ANEXO K.  FICHAS DE CARACTERÍSTICAS Y 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

Este anexo recoge las fichas de características y especificaciones de todos aquellos materiales que 

se han utilizado en la obra durante la estancia en la empresa. 

El documento de las fichas que se ha elaborado se adjunta a continuación. 

  



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALÉNCIA. 

 

  

 

FICHAS DE 
MATERIALES 

FASES 

BYC 
Fichas con las especificaciones técnicas de los materiales de 
construcción utilizados en la obra durante el convenio. 

     Lia Ferrando Esteve 
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  LADRILLO MACIZO   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASEC: planta baja edificio de "les Arcaetes". 
FASE C: Con cornisa de la cubierta del edificio 

Ala Sur   

 
  TIPO DE LADRILLO 

 

MACIZO   

 
  ACABADO SUPERFICIAL /COLOR 

 

ROJO ANTIGUO   

 
  RESISTENCIA MECÁNICA  

 

>7 N/mm2   

 
  PUESTA EN OBRA 

 

En paramentos horizontales   

 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 

Dimensiones: 24x12x5 cm   

 
  MATERIAL DE AGARRE 

 

mortero M:5   

 
  EFLORESCENCIAS 

 

No presentan   

 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 

 

PARÁMETRO NO EXIGIBLE   

 
  DURABILIDAD 

 

F0, SIN NECESIDAD DE ENSAYO   

 
  ABSORCIÓN AGUA 

 

No destinado a ser expuesto   

 
  HELADICIDAD 

 

F0, SIN NECESIDAD DE ENSAYO   

 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

0,23   

 
  RESISTENCIA AL FUEGO 

 

A1, SIN NECESIDAD DE ENSAYO   

 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aéreo. 

 

_   

 
  SELLOS DE CALIDAD 

 

Marcado CE   

 
  

  
   

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone otro material alternativo, por la 
estricta necesidad del uso de éste. Se respetará 

en todo momento el carácter original del 
edificio.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

YESO   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

Fase B: En forjados de planta baja, primera y 
segunda del edificio Trasagrario.   

 
  TIPO 

 

YG/L   

 
  ACABADO SUPERFICIAL  

 

LISO   

 
  RESISTENCIA FLEXIÓN 

 

≥2 N/mm2   

 
  PUESTA EN OBRA 

 

En lucido de paramentos horizontales   

 
  HUMEDAD EN EL SOPORTE Si/No 

 

No   

 
  RELACIÓN AGUA/YESO 

 

1/1   

 
  PRINCIPIO DE FRAGUADO 

 

6-12 min   

 
  AGUA COMBINADA 

 

_   

 
  INDICE DE PUREZA 

 

_   

 
  PH 

 

_   

 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

_   

 
  RESISTENCIA AL FUEGO 

 

_   

 
  ABSORCIÓN ACUSTICA 

 

_   

 
  SELLOS DE CALIDAD 

 

Marcado CE, AENOR   

 
  

  
   

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone material alternativo porque se decide 
mantener los enlucidos de yeso atendiendo al estado 

original del edificio   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  PANEL SANDWICH-TABLERO HIDRÓFUGO   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE C: CUBIERTA EDIFICIO ALA SUR 
  

  TIPO  
 

TABLERO HIDRÓFUGO ONDUTHERM H 
  

  RESISTENCIA MECÁNICA  
 

  
  

  PUESTA EN OBRA 
 

AISLAMIENTO EN CUBIERTA. TABLEROS 
MACHIHEMBRADOS   

  
CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 

 

_ 
  

  MATERIAL DE AGARRE 
 

_ 
  

  RESISTENCIA AL IMPACTO 
 

_ 
  

  
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE 
AGUA 

 

_ 
  

  RESISTENCIA TÉRMICA 
 

35Kg/m3 
  

  ABSORCIÓN AGUA 
 

_ 
  

  
COEFICIENTE TRANSMISIÓN 
TERMICA 

 

0,937 
  

  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 

_ 
  

  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aéreo. 

 

_ 
  

  RESISTENCIA AL FUEGO 
 

_ 
  

  SELLOS DE CALIDAD 
 

_ 
  

  
   

  

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone material alternativo porque se debe 
mantener el aspecto original de la cubierta y éste es el 

que mejor se ajusta.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  LÁMINA DE FIBROASFALTO   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASEC: CUBIERTA DEL EDIFICIO ALA SUR 
  

 
  LONGITUD 

 

2020 mm   

 
  ANCHURA 

 

1050 mm   

 
  ESPESOR 

 

2,5 mm   

 
  ALTURA ONDA 

 

38 mm   

 
  DISTANCIA ENTRE ONDAS 

 

95 mm   

 
  NÚMERO DE ONDAS 

 

9 + 4 lisas   

 
  PESO 

 

3   

 
  ESTANQUEIDAD 

 

Impermeable   

 
  CLASIFICACIÓN AL FUEGO 

 

E   

 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

0,04 W/m ºK   

 
  

FLEXIÓN BAJO CARGA DESCENDENTE 
UNE EN 14960:2007 

 

8100 N/m2   

 
  SUPERFICIE TOTAL 

 

2,121 m2   

 
  SUPERFICIE ÚTIL 

 

1,785 m2   

 
  CALOR ESPECÍFICO 

 

0,45 cal/g ºC   

 
  DENSIDAD 

 

0,95 - 1,05 gr/cm3   

 
  RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (Rv) 

 

2,63 MNS/g   

 
  

FACTOR DE RESISTENCIA A LA 
DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA (μ) 
ADIMENSIONAL 

 

158 μ 
  

 
  

  
   

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone otro material alternativo por la 
necesidad del uso de éste para poder respetar 

en todo momento el carácter original del 
edificio.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  CLAVO CABEZA PVC   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASEC: CUBIERTA DEL EDIFICIO ALA SUR. 
FIJACIÓN PLACAS DE FIBROASFALTO   

  CLAVO. LONGITUD TOTAL 
 

65 mm   

  CLAVO. DIÁMETRO DEL CUERPO 
 

3,1 mm   

  CLAVO. LONGITUD DEL RODAJE 
 

24 mm   

  CABEZA. CRESTA 
 

18 mm   

  CABEZA. ALTURA 
 

8 mm   

  CABEZA. COLOR 
 

Rojo   

  LONGITUD TOTAL PUNTA 
 

60 mm   

  SUMINISTRO. BLISTER 
 

50 unidades   

  SUMINISTRO. CAJA 
 

400 unidades   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo por la 
necesidad del uso de éste para la fijación de las placas 

de fibroasfalto.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  TRATAMIENTO PROTECTOR DE LA MADERA   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE B: VIGAS DE FORJADOS DE REVOLTÓN DE 
PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA. FASE C: 

VIGAS DE CUBIERTA Y VIGAS DE FORJADO   

  COLOR 
 

Incoloro   

  ENVASE 
 

25, 200, 1.000 l   

  DENSIDAD A 20º 
 

0,815 - 0,83 g/cm3   

  PUNTO DE INFLAMACIÓN 
 

> 55ºC   

  SECADO 
 

12 horas   

  REPINTADO 
 

24 horas   

  CAPAS DE ACABADO 
 

Entre 24 horas y 30 días   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo. Necesidad de 
aplicar un protector a la madera como acción 

preventiva y curativa frente a insectos y hongos 
xilófagos.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  PINTURA CLOROCAUCHO   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE C: CUBIERTA EDIFICIO ALA SUR. 
APLICADO SOBRE ZUNCHO DE 

HORMIGÓN ARMADO.   

  ACABADO 
 

Semibrillo   

  PESO ESPECÍFICO 
 

1,23 ± 0,05 Kg/l   

  VISCOSIDAD 
 

230 +/- 30SG   

  SÓLIDOS EN VOLUMEN 
 

43 ± 1   

  SÓLIDOS EN PESO 
 

62 ± 1   

  RENDIMIENTO APROXIMADO POR MANO 
 

3-8 m2/l   

  SECADO. TACTO 
 

(20º HR: 60%) 5-15 min   

  REPINTADO 
 

(20º HR: 60%) 4 horas   

  COLOR 
 

Rojo   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo. 
Necesidad de aplicar una capa impermeable 
sobre el zuncho para darle mayor protección 

frente a la humedad.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  ACERO   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE C: CUBIERTA EDIFICIO ALA SUR. APLICADO 
SOBRE ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.   

  DIÁMETRO 
 

8 mm   

  SECCIÓN 
 

50 mm2   

  PERÍMETRO 
 

25,1 mm   

  PESO 
 

0,40 kg/m   

  ALTURA DE LAS CORRUGAS 
 

0,32 mm   

  LÍMITES DE FLUENCIA (fy) 
 

4,280  kg/cm2 mínimo   

  RESISTENCIA A TRACCIÓN (R) 
 

6,320 kg/cm2 mínimo   

  RELACIÓN R/fy 
 

≥ 1,25   

  ALARGAMIENTO EN 200 mm 
 

9% mínimo   

  DIÁMETRO DE DOBLADO 
 

3,5 d   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo, por la estricta 
necesidad del uso de éste.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  CEMENTO GRIS   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE C: CUBIERTA EDIFICIO ALA SUR. 
APLICADO SOBRE ZUNCHO DE HORMIGÓN 

ARMADO.   

  
PARÁMETROS QUÍMICOS. ÓXIDO 
DE MAGNESIO (MÁXIMO) 

 

6,00%   

  
PARÁMETROS QUÍMICOS. 
TRIÓXIDO DE AZUFRE (MÁXIMO) 

 

3,50%   

  FRAGUADO INICIAL (MÍNIMO) 
 

90 minutos   

  FRAGUADO FINAL (MÁXIMO) 
 

320 minutos   

  EXPANSIÓN AUTOCLAVE (MÁXIMO) 
 

0,80%   

  EXPANSIÓN EN AGUA (MÁXIMO) 
 

0,02%   

  RESISTENCIA A 3 DÍAS (MÍNIMO) 
 

9 Mpa   

  RESISTENCIA A 7 DÍAS (MÍNIMO) 
 

13 Mpa   

  RESISTENCIA A 28 DÍAS (MÍNIMO) 
 

26 Mpa   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo, por la 
necesidad del uso de éste.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  CEMENTO BLANCO   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE B y FASE C 
  

  
PARÁMETROS QUÍMICOS. 
ANHÍDRIDO SULFÚRICO (SO3) 

 

3,4-3,6   

  
PARÁMETROS QUÍMICOS. 
CLORUROS    (Cl-) 

 

0,04-0,06   

  PRINCIPIO DE FRAGUADO 
 

110-120   

  FINAL DE FRAGUADO 
 

200-210   

  EXPANSIÓN LE CHATELIER 
 

0,0-0,5   

  COLOR. ÍNDICE DE BLANCURA 
 

93,5-93,7   

  RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2 DÍAS 
 

30,0-31,0   

  RESISTENCIA A COMPRESIÓN 7 DÍAS 
 

43,0-44,0   

  RESISTENCIA A COMPRESIÓN 28 DÍAS 
 

52,0-53,0   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo, por la 
estricta necesidad del uso de éste. En el proyecto 
se especifica que todo hormigón que se realice 

en obra se realizará con cemento blanco.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

BALDOSA CERÁMICA   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

Fase B: En el pavimento del patio de "les 
Arcaetes"   

  TAMAÑO 
 

30 x 30 cm   

  GROSOR 
 

9 mm   

  PROCESO DE FABRICACIÓN 
 

Monococción   

  ABSORCIÓN DE AGUA 
 

E<0,5%   

  
RESISTENCIA A FLEXIÓN Y FUERZA 
DE ROTURA 

 

>35N/mm2, >1300N   

  DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL 
 

< 9*10-6/ºC   

  RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 
 

Resiste la prueba   

  RESISTENCIA AL CUARTEO 
 

Resiste la prueba   

  RESISTENCIA A LA HELADA 
 

Resiste la prueba   

  RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
 

Clase 2   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

Se propone como material alternativo cualquier 
tipo de baldosa de similares características que 

tengan una estética de carácter rústico para 
mantener el carácter original del edificio.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  TEJAS   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASEC: CUBIERTA DEL EDIFICIO ALA SUR 
  

  LONGITUD 
 

400 mm   

  ANCHURA MÁXIMA 
 

197 mm   

  ANCHURA MÍNIMA 
 

158 mm   

  TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
 

± 2%   

  
UNIFORMIDAD DE PERFILES 
TRANSVERSALES 

 

≤ 15 mm   

  DURABILIDAD 
 

Método E. 150 ciclos   

  RESISTENCIA A FLEXIÓN 
 

≥ 1.000 N   

  
COMPORTAMIENTO FRENTE AL 
FUEGO EXTERIOR 

 

Satisface los requisitos   

  REACCIÓN AL FUEGO 
 

Categoría A1. Contenido en materia orgánica ≤ 1% 
distribuido de forma homogénea sin necesidad de 

ensayo   

  IMPERMEABILIDAD AL AGUA 
 

Categoría 1. Método de ensayo 2.   

  SELLO DE CALIDAD 
 

Marcado CE   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo por la 
necesidad del uso de éste para poder respetar en todo 

momento el carácter original del edificio.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  MADERA LAMINADA   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASEC: CUBIERTA DEL EDIFICIO ALA SUR 
  

  CATEGORÍA 
 

GL24h   

  DATOS DE RESISTENCIAS 
 

conforme a EN 1194   

  CLASES DE UTILIZACIÓN 
 

1, 2, 3   

  ESPECIE DE MADERA 
 

Abeto rojo   

  ADHESIVO 
 

MUF   

  COMPORTAMIENTO AL FUEGO 
 

D-s2, d0   

  CLASE DE FORMALDEHIDO 
 

E1   

  
CLASE DE DURABILIDAD 
NATURAL 

 

4   

  HUMEDAD DE LA MADERA 
 

8% - 12%   

  ESPESOR DE LAS LÁMINAS 
 

40 mm   

  TIPO DE ENCOLADURA 
 

Resina de urea melamina, clara, juntas que no se 
oscurecen con el tiempo   

  SUPERFICIE 
 

Cepilladas en las cuatro caras   

  LONGITUDES 
 

de 2 a 24 metros   

  EMBALAJE 
 

En paquetes   

  FLEXIÓN ADMISIBLE 
 

11 N/mm2   

  TRACCIÓN ADMISIBLE 
 

8,5 N/mm2   

  
MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 
FIBRAS PARALELAS 

 

11.000 N/mm2   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone otro material alternativo por la 
necesidad del uso de éste para poder respetar en todo 

momento el carácter original del edificio.   
          
  



FICHAS DE MATERIALES FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 15 

 
          

 
  

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  LÁMINA ELASTOMÉRICA   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASE B: Patio de "les Arcaetes" 
  

 
  DIMENSIONES 

 

1 m x 10 m   

 
  COMPONENTES 

 

4 kg/m2 de betún modificado con 
elastómeros, con armadura de fieltro de 

fibra de vidrio   

 
  ACABADO 

 

Interior y exterior: plástico   

 
  COLOCACIÓN 

 

Por adhesión mediante soplete   

 
  REACCIÓN AL FUEGO 

 

Clase E   

 
  ESTANQUIDAD 

 

Valor positivo   

 
  

RESISTENCIA A TRACCIÓN EN 
DIRECCIÓN LONGIUDINAL 

 

500   

 
  

RESISTENCIA A TRACCIÓN EN 
DIRECCIÓN TRANSVERSAL 

 

400   

 
  

ELONGACIÓN EN DIRECCIÓN 
LONGITUDINAL 

 

_   

 
  

ELONGACIÓN EN DIRECCIÓN 
TRANSVERSAL 

 

_   

 
  RESISTENCIA A RAÍCES 

 

_   

 
  RESISTENCIA A UNA CARGA ESTÁTICA 

 

_   

 
  RESISTENCIA AL IMPACTO 

 

_   

 
  RESISTENCIA AL DESGARRO 

 

_   

 
  RESISTENCIA DE LAS JUNTAS A CIZALLA 

 

400   

 
  

DURABILIDAD (RESISTENCIA A LA 
FLUENCIA) 

 

_   

 
  PLEGABILIDAD 

 

≤ -15 
  

 
  SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

_   

 
  

  
   

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone otro material alternativo. Se 
considera que la lámina bituminosa es el 

material que más se ajusta como barrera de 
estanqueidad.   
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  CINTA DE SOLAPE DE POLIETILENO   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE B Y FASE C: Vigas de forjados y de 
cubierta.   

  ESPESOR 
 

3 mm   

  TOLERANCIA DE ESPESOR 
 

< 1%   

  TOLERANCIA DE LONGITUD Y ANCHURA 
 

< 1%   

  DENSIDAD NOMINAL 
 

30 kg/m3   

  TRABAJO DE HISTÉRESIS 
 

> 1,9 N·m   

  
DEFORMACIÓN REMANENTE (24h 
comprimido al 50%) 

 

< 35%   

  REACCIÓN AL FUEGO 
 

F (Euroclase)   

  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 20ºC 
 

0,040 W/m ºC   

  MÓDULO DE ELASTICIDAD 
 

> 2 kPa   

  RIGIDEZ DINÁMICA 
 

< 100 MN/m3   

  
CARGA PARA UNA DEFORMACIÓN DEL 
25% 

 

> 30 kPa   

  SUMINISTRO. LONGITUD 
 

25 m   

  SUMINISTRO. ANCHO 
 

70 mm   

  SUMINISTRO. ESPESOR TOTAL 
 

3 mm   

  
  

   

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone material alternativo.    
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  POLIESTIRENO EXPANDIDO   

  
  

   

  UBICACIÓN 
 

FASE B: Planta baja edificio de "les Arcaetes" - 
Ala Sur.   

  DENSIDAD APARENTE MÍNIMA 
 

15 Kg/m3   

  CLASE 
 

B1, difícilmente inflamable   

  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 

40 mW/(m-K)   

  
TENSIÓN POR COMPRESIÓN CON 10% 
DE RECALCADO 

 

65-100 kPa   

  
RESISTENCIA A LA PRESIÓN 
PERMANENTE CON RECALCADO < 2% 

 

20-30 kPa   

  RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
 

150-230 kPa   

  RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO 
 

80-130 kPa   

  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 

160-260 kPa   

  MÓDULO E (ENSAYO DE COMPRESIÓN) 
 

1,0-4,0 MPa   

  
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL 
CALOR A CORTO PLAZO 

 

100 ºC   

  
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL 
CALOR A LARGO PLAZO CON 20 kPa 

 

75 ºC   

  
COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAL 

 

5-7·10-5 (1/K)   

  CAPACIDAD TÉRMICA ESPECÍFICA 
 

1210 J/(kg-K)   

  
ABSORCIÓN DE AGUA POR 
INMERSIÓN DESPUÉS DE 7 DÍAS 

 

0,5-1,5% (Vol.)   

  
ABSORCIÓN DE AGUA POR 
INMERSIÓN DESPUÉS DE 28 DÍAS 

 

1,0-3,0% (Vol.)   

  
ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA 
DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA 

 

20/50   

  
   

  

  Propuesta material alternativo 
 

No se propone material alternativo.    
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  PROTECTOR PARA PIEDRA   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASE B: Planta baja edificio de "les Arcaetes" - Ala Sur. 
  

 
  COLOR 

 

Incoloro   

 
  GRADO BRILLO 

 

Mate   

 
  RENDIMIENTO 

 

12-14 m2/l y mano (dependiendo de la absorción y 
rugosidad del soporte)   

 
  SECADO 

 

Al tacto: 30 minutos. Total: 3-4 horas.   

 
  REPINTADO 

 

> 4 horas   

 
  DENSIDAD 

 

1,02 g/cc   

 
  VISCOSIDAD 

 

50"-60"   

 
  DILUYENTE 

 

Agua   

 
  

   
  

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone material alternativo.    
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  RETARDADOR DEL FRAGUADO   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASE B: Planta baja edificio de "les Arcaetes" - Ala Sur. 
  

 
  APARIENCIA/COLOR 

 

Líquido verdoso amarillento   

 
  PRESENTACIÓN 

 

Garrafa de 25 kg   

 
  COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Polímeros sintéticos modificados   

 
  DENSIDAD (20ºC) 

 

Aprox. 1,07 kg/l   

 
  CONTENIDO EN SÓLIDOS 

 

Aprox. 16%   

 
  VALOR DEL pH 

 

Aprox. 11   

 
  SELLOS DE CALIDAD 

 

Marca AENOR   

 
  

   
  

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone material alternativo.    
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  TUBERÍAS DE PVC   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASE C: Cubierta edificio Ala Sur. Ventilación. 
  

 
  

RESISTENCIA AL IMPACTO A 0 
ºC (MÉTODO DE LA ESFERA 
DEL RELOJ) 

 

TIR < 10% 
  

 
  

TEMPERATURA DE 
REBLANDECIMIENTO VICAT 

 

≥ 79 ºC   

 
  

RETRACCIÓN LONGITUDINAL 
EN CALIENTE 

 

≤ 5%   

 
  

RESISTENCIA AL 
DICLOROMETANO 

 

Sin ataque   

 
  SELLOS DE CALIDAD 

 

Marca AENOR   

 
  

   
  

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone material alternativo.    
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  
MORTERO A BASE DE LIGANTES 

HIDRÁULICOS   

 
  

  
   

 
  UBICACIÓN 

 

FASE C: Dinteles fachada edificio Ala Sur. 
Restauración.   

 
  AGUA DE AMASADO 

 

15 ± 2% (aprox. 3,5 l/saco)   

 
  DENSIDAD EN POLVO 

 

1,40 ± 0,1 g/cm3   

 
  DENSIDAD EN PASTA 

 

1,70 ± 0,1 g/cm3   

 
  DENSIDAD ENDURECIDO 

 

1,65 ± 0,1 g/cm3   

  TEMPERATURA DE APLICACIÓN  Desde +5 hasta +35ºC  

  ADHERENCIA SOBRE HORMIGÓN  ≥ 0,5 N/mm2  

  TIEMPO DE MOLDEADO  1 hora (T>20º) y 2 horas (T<20º)  

  TIEMPO DE INICIO DEL TALLADO  3 horas  

  
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 
A 28 DÍAS  ≥ 5 N/mm2  

 
  

RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 
DÍAS 

 

≥ 10 N/mm2   

 
  

   
  

 
  Propuesta material alternativo 

 

No se propone material alternativo.    
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ANEXO L. DIAGRAMAS DE GANTT. PLANIFICACIONES 

En este anexo se adjunta un diagrama de Gantt valorado del seguimiento del trabajo y costes 

previstos y realizados durante la duración del convenio tanto de la Fase “C”, así como de las 

actividades que quedaron pendientes de ejecutar de la Fase “B”.  

Además, se adjuntan también una serie de diagramas de Gantt del seguimiento de la obra, en este 

caso, sin valorar. Estos diagramas, como ya se ha comentado anteriormente en el apartado 

correspondiente de este trabajo final de grado, se elaboraron con el fin de controlar las actividades 

que se desarrollaron cada semana durante la duración del convenio de las actividades de la Fase 

“C”, y de la Fase “B”, llevadas a cabo. 

 

  



Coste
4.267,16 € 4.267,16 € 4.267,16 € 4.267,16 € 4.267,16 €

0 12 7 16 1.802,80 € 1.802,80 € 1.802,80 € 297,46 € 297,46 € 297,46 € 297,46 € 390,55 € 390,55 € 390,55 € 390,55 €

0 5 2 7 6.458,87 € 6.458,87 € 6.458,87 € 6.458,87 €

467,95 € 467,95 € 467,95 € 583,25 € 583,25 € 583,25 € 583,25 € 1.766,18 € 1.766,18 € 1.766,18 € 1.766,18 € 1.766,18 € 1.005,42 € 1.005,42 € 1.005,42 € 1.005,42 €

3.836,59 € 3.836,59 € 3.836,59 € 3.836,59 € 3.836,59 € 3.836,59 € 3.836,59 €

104,80 € 104,80 € 104,80 € 3.401,32 € 3.401,32 € 3.401,32 € 3.401,32 € 1.037,92 € 1.037,92 € 1.037,92 € 1.037,92 € 1.037,92 € 586,72 € 586,72 € 586,72 € 586,72 €

4 9 8 11 1.938,46 € 1.938,46 € 1.938,46 € 1.938,46 € 1.938,46 € 1.938,46 €

526,11 € 526,11 € 526,11 € 1.221,65 € 1.221,65 € 1.221,65 € 1.221,65 € 66,29 € 66,29 € 66,29 € 66,29 € 66,29 € 515,04 € 515,04 € 515,04 € 515,04 €

7.044,64 € 7.044,64 €

803,00 €

116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 € 116,83 €

107,10 € 107,10 € 107,10 € 107,10 € 85,68 € 85,68 € 85,68 € 85,68 € 85,68 € 401,62 € 401,62 € 401,62 € 401,62 €

3.298,99 €

827,92 € 827,92 € 827,92 € 107,09 € 107,09 € 107,09 € 107,09 € 304,37 € 304,37 € 304,37 € 304,37 € 304,37 € 107,09 € 107,09 € 107,09 € 107,09 €

145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 € 145,45 €

133,33 € 133,33 € 133,33 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 128,00 € 128,00 € 128,00 € 128,00 € 128,00 €

28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 €

CAPÍTULO 01 Actuaciones previas y demoliciones _ 21,39 € 21,39 € 21,39 €

CAPÍTULO 02 Albañilería y muros 0 7 3 12 _ 1.086,39 € 1.086,39 € 1.086,39 € 393,87 € 393,87 € 393,87 € 393,87 € 393,87 €

CAPÍTULO 03 Cubierta 0 7 3 12 _ 137,65 € 137,65 € 137,65 € 353,67 € 353,67 € 353,67 € 353,67 € 353,67 €
CAPÍTULO 05 Carpintería, cerrajería y restauración _ 102,41 € 102,41 € 102,41 €

CAPÍTULO 06 Varios _ 257,55 € 257,55 € 257,55 €

CAPÍTULO 07 Residuos, Seguridad y Salud y Control de _ 80,00 € 80,00 € 80,00 €

CAPÍTULO 08 Medios y Ayudas _ 47,24 € 47,24 € 47,24 € 47,24 € 47,24 €

CAPÍTULO 10 Grúa 0 7 3 12 _ 225,33 € 225,33 € 225,33 € 96,57 € 96,57 € 96,57 € 96,57 € 96,57 €

CAPÍTULO 11 Actuaciones puntuales Ala Fray Maseo _ 452,74 € 452,74 € 452,74 € 452,74 € 452,74 €

CAPÍTULO 12 Actuaciones puntuales Nevera 0 7 3 12 _ 25,37 € 25,37 € 25,37 € 93,12 € 93,12 € 93,12 € 93,12 € 93,12 €

CAPÍTULO 15 Actuaciones puntuales duchas planta baja _ 1.128,91 € 1.128,91 € 1.128,91 €

CAPÍTULO 16 Claustro 0 7 3 12 _ 276,72 € 276,72 € 276,72 € 12,07 € 12,07 € 12,07 € 12,07 € 12,07 €
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PERIODO DE DURACIÓN DEL CONVENIO (10 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO)
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CAPÍTULO 08 Medios y Ayudas
1 0 1

3.298,99 €
16 0 16

CAPÍTULO 07 Residuos
11 0 11

1.285,20 €
13 3 16

CAPÍTULO 06 Varios
1 1 2

803,00 €
0

CAPÍTULO 05 Carpintería, cerrajería y restauración
2 7 9

14.089,29 €
0

CAPÍTULO 04 Estructuras
6

11.630,78 €
16 0 16

CAPÍTULO 03 Cubierta
7 0 16

26.856,17 €
16 0 16

5

CAPÍTULO 02 Albañilería y muros
4

25.835,49 €
16 0 16

CAPÍTULO 01 Actuaciones previas y demoliciones
5 0 5

21.335,77 €11

15 16 17

MESES MARZO ABRIL MAYO

6 7 8 9 10 11 12 13 14Dur Ini Fin
SEMANAS

1 2 3 4
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PERIODOS (DURACIÓN DEL CONVENIO)

SEMANAS

(S1: SECTOR 1 / S2: SECTOR 2)

PINTADO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON CLOROCAUCHO Y EXTENSIÓN DE 
GRAVA SOPRE PARTE DEL ZUNCHO DE S2

REPLANTEO DE LAS PRIMERAS HILADAS DE TEJAS + REPLANTEO LONGITUDINAL DE 
TEJAS CANALES Y COBIJAS

SANEADO DEL MURO DE CUMBRERA EN S2

SUSTITUCIÓN DE VIGA DINTEL EN HUECO DEL MURO DE CUMBRERA

REPLANTEO DE CABEZAS DE VIGAS EN MURO DE CUMBRERA DEL S2

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

28
-a

br

05
-m

ay

12
-m

ay

19
-m

ay

COLOCACIÓN DE LAS PLACAS ONDULADAS DE FIBROASFLATO EN S2

RETIRADA DE LAS BALDOSAS DEL ANDADOR

ACTIVIDADES

COLOCACIÓN PANEL SANDWITCH EN S1

REPLANTEO PANEL SANDWITCH EN S1

COLOCACIÓN CALZOS DE NEOPRENO EN CABEZAS DE VIGAS DEL S2

COLOCACIÓN VIGAS MADERA LAMINADA EN S2

RETIRADA DE VIGAS EN S2

LIMPIEZA DE RESTOS EN S2

COLOCACIÓN DE TUBOS INCLINADOS DE VENTILACIÓN DE PVC EN S1 Y S2

EJECUCIÓN DE LAS PRIMERAS HILADAS DE TEJA COGIDAS CON MORTERO

COLOCACIÓN DEL RESTO DE TEJAS CON MORTERO

TRATADO ANTIXILÓFAGO DE VIGAS DE MADERA LAMINADA EN S2

REPLANTEO DE VIGAS (INCLUSO PENDIENTES) EN S2

COLOCACIÓN TUBOS INFERIORES VENTILACIÓN DE PVC EN S2

EJECUCIÓN MURETE DE FACHADA DESCANSO VIGAS EN S2

REPLANTEO TUBOS INFERIORES VENTILACIÓN DE PVC EN S2

EJECUCIÓN DEL ZUNCHO DE HORMIGÓN EN S1

PINTADO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON CLOROCAUCHO Y EXTENSIÓN DE 
GRAVA SOPRE PARTE DEL ZUNCHO DE S1

EJECUCIÓN DEL ZUNCHO DE HORMIGÓN EN S2

EJECUCIÓN CORNISA DE LADRILLO DEL S1

REPLANTEO DE LAS PLACAS ONDULADAS DE FIBROASFLATO EN S1

COLOCACIÓN DE LAS PLACAS ONDULADAS DE FIBROASFLATO EN S1

EJECUCIÓN CORNISA DE LADRILLO DEL S2

REPLANTEO DE LAS PLACAS ONDULADAS DE FIBROASFLATO EN S2

REPLANTEO PANEL SANDWITCH EN S2

COLOCACIÓN PANEL SANDWITCH EN S2

S5 S6

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS DE REMATE DE CUMBRERA (ANDADOR)

COLOCACIÓN DE CANALÓN PERIMETRAL

S15S13 S14S2S1 S3 S4 S16S7 S8 S9 S10 S11 S12

30
-m

ay

17
-m

ar

24
-m

ar

31
-m

ar

07
-a

br

14
-a

br

21
-a

br

COLOCACIÓN CALZOS DE NEOPRENO EN CABEZAS DE VIGAS DEL S1

COLOCACIÓN VIGAS MADERA LAMINADA EN S1

SANEADO DEL MURO DE CUMBRERA EN S1

REPLANTEO DE CABEZAS DE VIGAS EN EL MURO DE CUMBRERA DEL S1

PROTECCIÓN MEDIANTE LONAS DEL S2

REPLANTEO DE VIGAS (INCLUSO PENDIENTES) EN S1

REPLANTEO TUBOS INFERIORES VENTILACIÓN DE PVC EN S1

FASE "C"GANTT DE SEGUIMIENTO DEL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ALA SUR

EJECUCIÓN MURETE DE FACHADA DESCANSO VIGAS EN S1

COLOCACIÓN TUBOS INFERIORES VENTILACIÓN DE PVC EN S1

TRATADO ANTIXILÓFAGO DE VIGAS DE MADERA LAMINADA EN S1

RETIRADA DE TEJAS

RETIRADA DE LÁMINA IMPERMEABLE

RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

RETIRADA DE VIGAS EN S1

LIMPIEZA DE RESTOS EN S1

10
-fe

b

17
-fe

b

24
-fe

b

03
-m

ar

10
-m

ar

26
-m

ay
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PERIODOS (DURACIÓN DEL CONVENIO)

SEMANAS

GANTT DE SEGUIMIENTO DEL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FACHADA DEL EDIFICIO ALA SUR FASE "C"

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

26
-m

ay

30
-m

ay

17
-m

ar

24
-m

ar

31
-m

ar

07
-a

br

14
-a

br

21
-a

br

TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGO DE DINTELES DE MADERA A RESTAURAR EN 
VENTANAS

28
-a

br

05
-m

ay

12
-m

ay

19
-m

ay

ACTIVIDADES
10

-fe
b

17
-fe

b

24
-fe

b

03
-m

ar

10
-m

ar

PICADO DE LA FACHADA

SANEADO DE HUECOS DE FACHADA

DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO DE VENTANA PARA ACCESO A ANDAMIO

PICADO DE LA ZONA DE ENTREGA DE LOS DINTELES

RETIRADA DE DINTELES DE MADERA EN HUECOS DE VENTANAS

ENLUCIDO DE LA PARTE INFERIOR DE LA FACHADA

ENLUCIDO DE LA PARTE INTERMEDIA DE LA FACHADA

PREPARACIÓN DEL MURO EN LA ZONA DE ENTREGA DE LOS DINTELES

COLOCACIÓN DE CALZOS DE NEOPRENO EN CABEZAS DE DINTELES

COLOCACIÓN DE DINTELES DE MADERA EN VENTANAS

RECONSTRUCCIÓN DE ANTEPECHO DE VENTANA (ACCESO ANDAMIO)

NIVELACIÓN DE TODOS LOS ANTEPECHOS DE HUECOS DE VENTANAS

IMPERMEABILIZACIÓN DE ANTEPECHOS, JAMBAS Y ALFÉIZARES CON LÁMINA 
BITUMINOSA

FIJACIÓN DE REGLES DE MADERA PARA EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS MEDIANTE BALDOSAS CERÁMICAS

EJECUCIÓN DE MUESTRAS DE DOS TIPOS DE ENLUCIDO DISTINTOS

FIJACIÓN DE LISTONES DE MADERA A MODO DE ESQUINAS EN HUECOS DE VENTANA

ENLUCIDO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA FACHADA

S6S1 S2 S3 S4 S5 S13 S14 S15 S16S7 S8 S9 S10 S11 S12
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PERIODOS (DURACIÓN DEL CONVENIO)

SEMANAS

GANTT DE SEGUIMIENTO DEL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES DEL PATIO DE "LES ARCAETES" FASE "B"

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

26
-m

ay

30
-m

ay

17
-m

ar

24
-m

ar

31
-m

ar

07
-a

br

14
-a

br

21
-a

br

12
-m

ay

19
-m

ay

ACTIVIDADES

10
-fe

b

17
-fe

b

24
-fe

b

03
-m

ar

10
-m

ar

REJUNTADO DEL PAVIMENTO DEL PATIO

LIMPIEZA DE LAS JUNTAS MEDIANTE ESPARTO

COLOCACIÓN DE LÁMINA ASFÁLTICA

28
-a

br

05
-m

ay

 ELIMINACIÓN DE PEDRUSCO UBICADO EN EL BANCO DE LOS ESCALONES

 REPLANTEO DE ZONA A PICAR EN EL BANCO DE PIEDRA

 PICADO DEL BANCO DE PIEDRA

 REPLANTEO DE LOS ESCALONES

NIVELACIÓN, APLOMADO Y EJECUCIÓN DE LOS ESCALONES

FIJACIÓN DE REGLES Y MAESTRAS. ALINEACIÓN

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO DE LA BASE

REPLANTEO DE LAS BALDOSAS

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS MEDIANTE MORTERO

EJECUCIÓN DE MUESTRAS DE LECHADA PARA REJUNTADO

S6S1 S2 S3 S4 S5 S13 S14 S15 S16S7 S8 S9 S10 S11 S12
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PERIODOS (DURACIÓN DEL CONVENIO)

SEMANAS

GANTT DE SEGUIMIENTO DEL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA BAJA ALA SUR - "LES ARCAETES" FASE "B"
(Z1: ZONA 1 / Z2: ZONA 2)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

26
-m

ay

30
-m

ay

17
-m

ar

24
-m

ar

31
-m

ar

07
-a

br

14
-a

br

21
-a

br

RETIRADA DE ESCOMBROS

28
-a

br

05
-m

ay

12
-m

ay

19
-m

ay

ACTIVIDADES

10
-fe

b

17
-fe

b

24
-fe

b

03
-m

ar

10
-m

ar

PICADO DE Z2 (BÚSQUEDA DE PAVIMENTOS)

REPLANTEO DE ARQUETAS

REPLANTEO DE NIVELES DE LOSA DE HORMIGÓN Y PAVIMENTOS

PICADO EN ESQUINAS DE LA ZONA DOS PARA EJECUCIÓN DE ARQUETAS

PICADO DE ZONAS RECRECIENTES EN MUROS DE Z1 Y PICADO DEL BANCO 
ADOSADO AL MURO EN Z2

EJECUCIÓN CUADRANTE 1

BASE DE HORMIGÓN EN ARQUETAS

RELLENO DE ARCILLA EXPANDIDA DE HUECO EN Z1

COLOCACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PERIMETRALMENTE EN ENCUENTROS 
CON MUROS Y EN HUECO RELLENO DE ARCILLA EXPANDIDA EN Z1

EJECUCIÓN DE  LOSA DE HORMIGÓN SOBRE HUECO RELLENADO DE ARCILLA 
EXPANDIDA EN Z1

EJECUCIÓN DE LAS PAREDES DE LAS ARQUETAS DE Z2 CON LADRILLO PERFORADO

COLOCACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PERIMETRALMENTE EN ENCUENTROS 
CON MUROS EN Z2

EJECUCIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN

RECORTADO DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO SOBRANTE POR ENCIMA DE LA COTA 
DE LA LOSA DE HORMIGÓN

REPLANTEO DE LOS CUADRANTES DEL ENMORRILLADO

COLOCACIÓN DE POLIETILENO RETICULAR PRÓXIMO A MUROS

COLOCACIÓN CON MORTERO DE LOS LADRILLOS MACIZOS CORTADOS DE 
DELIMITACIÓN DE LOS CUADRANTES

RECORTADO DEL POLIETILENO RETICULAR PERIMETRAL

COLOCACIÓN DE GRAVA PERIMETRAL ENTRE MUROS Y ENMORRILLADO

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DEL MATERIAL PÉTREO

EJECUCIÓN CUADRANTE 2

EJECUCIÓN CUADRANTE 3

EJECUCIÓN CUADRANTE 4

EJECUCIÓN CUADRANTE 5

EJECUCIÓN CUADRANTE 6

EJECUCIÓN CUADRANTE 7

EJECUCIÓN CUADRANTE 8

EJECUCIÓN CUADRANTE 9

EJECUCIÓN CUADRANTE 10

COLOCACIÓN PEDRUSCOS ACCESO ENTRADA A PLANTA BAJA

REJUNTADO CON MORTERO SOBRE LAS PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO

S6S1 S2 S3 S4 S5 S13 S14 S15 S16S7 S8 S9 S10 S11 S12
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ANEXO M. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En este anexo se muestra a continuación el presupuesto del Proyecto de Rehabilitación del 

Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís en Benigànim, Valencia.   



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  04/02/14

08930 JOSÉ PARDO CONEJERO

E:11-03748-703        P:1 de 21        D: 14-0000767-005-05776



 

 

 

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas y demoliciones 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís de Benigànim. Fase C ALA SUR Página 1 
 

1.1 rrpl.1ca m2  Picado revestimientos exteriores    
  Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones de chamota o fragmentos cerámicos, 

de cualquier espesor, en paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de 
los muros. Se considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin descontar huecos, ni 
machones de piedra, en compensación por la inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 

  

 Uds. Ancho Alto Área  Parcial Subtotal
Ala sur Fachada    244,05  244,050   
Arco puerta de la sopa    -13,50  -13,500   
Arco PB    -8,02  -8,020   
Lateral Fray Maseo  1,50 10,90   16,350   
Porta de la sopa 2,00 4,68 4,50   42,120   
      281,000 281,000

    Total m2  ......: 281,000 5,48 1.539,88
1.2 rrpl.6a m2  Cepillado por medios manuales de paramentos verticales    

  Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado de mortero de cal, cemento, 
yeso o cualquier tipo de conglomerado o material, en aquellos puntos en los que la presencia de elementos 
arquitectónicos o cualquier tipo de valor patrimonial así lo aconsejen. En especial, se prevé en aquellos puntos 
de especial interés desde el punto de vista de la transición entre unidades estratigráficas murarias diferentes. 

  

 Uds. Largo Ancho Área  Parcial Subtotal
Fingidos de ladrillo en 
recercados de P1 y P2. 
Medido considerando el área 
envolvente rectangular y 
descontado el hueco 

16,00   0,95  15,200   

Reloj de sol 1,00   2,50  2,500   
Dinteles de piedra en 
ventanas de PB (aumentado 
150% por que seguramente 
están parcialmente 
resvestidos) 

6,00 1,50  0,55  4,950   

Arco de piedra puerta de la 
sopa 

1,00   6,22  6,220   

Jambas e intrados arco puerta 
de la sopa 

1,00   5,10  5,100   

Arco PB a dos caras 2,00   3,25  6,500   
Arco PB jambas 1,00   4,00  4,000   
      44,470 44,470

    Total m2  ......: 44,470 5,25 233,47
1.3 eadq.6a m2  Demolición de cubierta de chapa    

  Demolición de cubierta de chapa, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero. 
Medida en la proyección horizontal de su superficie y considerado un 5% de medición adicional por el hecho de 
consistir en un plano inclinado. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
cubierta ala sur 1,05 25,40 5,30   141,351   
      141,351 141,351

    Total m2  ......: 141,351 11,10 1.569,00
1.4 eadf.3cb m3  Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos    

  Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos de revestimientos y enfoscados de 
cualquier índole, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-13. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Muro de coronación espina 
central 

1,00 25,40 0,60 0,40  6,096   

Muro de fachada 1,00 25,40 0,60 0,25  3,810   
Partición PB 1,00 4,68 0,60 3,44  9,660   
Cegado de huecos de paso 
en PB 

4,00 1,50 0,60 2,20  7,920   

Cegado de huecos de paso 4,00 1,20 0,60 1,50  4,320   

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  04/02/14

08930 JOSÉ PARDO CONEJERO

E:11-03748-703        P:2 de 21        D: 14-0000767-005-05776



 

 

 

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas y demoliciones 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís de Benigànim. Fase C ALA SUR Página 2 
 

en sotacubierta 
Pilar sacristía 1,00 0,49 0,51 3,37  0,842   
      32,648 32,648

    Total m3  ......: 32,648 80,65 2.633,06
1.5 eadf.3ca m3  Demolición de muros de mampostería manual    

  Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, a mano, con restos de revestimientos y 
enfoscados de cualquier índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-13. Se incluye en medición el desmochado de muros. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
  2,00    2,000   
      2,000 2,000

    Total m3  ......: 2,000 153,32 306,64
1.6 eadf.2bbb m3  Demolición mecánica de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies    

  Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 pies, con restos de revestimientos y 
enfoscados de cualquier índole, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Situadas en alféizar de ventanas de Arcadetes. Incluido 
reaprovechamiento, en la medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas. (extracción y 
acopio) 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Pilar sacristía 1,00 0,50 0,50 3,40  0,850   
      0,850 0,850

    Total m3  ......: 0,850 60,77 51,65
1.7 eadf.2bba m3  Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies    

  Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 pies, a mano, con restos de 
revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la medida de lo posible, de los ladrillos que 
conforman estas fábricas (extracción y acopio). 

  

    Total m3  ......: 1,500 112,79 169,19
1.8 eadf.2cab m3  Demolición Fábrica de panal    

  Demolición de fábrica de ladrillo perforado de cualquier espesor,  con restos de revestimientos y enfoscados de 
cualquier índole, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-9. 

  

 Uds. Espesor Ancho Alto  Parcial Subtotal
Recrecidos en ventanas 
(estimación) 

6,00 0,60 1,20 0,40  1,728   

Recrecidos en ventanas P1 y 
P2 

16,00 0,60 0,90 0,15  1,296   

Porta de la sopa. Paso 1,00 0,40 4,68 1,20  2,246   
      5,270 5,270

    Total m3  ......: 5,270 60,00 316,20
1.9 eadf.1a m2  Demol tabique Ladrillo hueco a mano    

  Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
índole, con retirada de escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 

  

SACRISTÍA Uts. Llargada Amplada Àrea  Parcial Subtotal
    3,00  3,000   
Celdas frailes 2,00 3,45 2,45   16,905   
      19,905 19,905

    Total m2  ......: 19,905 4,52 89,97
1.10 radf.1c m2  Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano    

  Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con retirada de escombros y carga sobre 
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con recuperación de ladrillos. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Tabiques celdas (ala norte 
dormitorios) consideradas 3 
divisiones 

3,00  3,50 2,65  27,825   

Huecos cegados 2,00  1,00 2,00  4,000   
      31,825 31,825
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    Total m2  ......: 31,825 11,41 363,12
1.11 radf.9cac u  Levantamiento de elementos metálicos    

  Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas fijaciones de canalones y bajantes, 
instalaciones obsoletas, etc.), incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros y carga, 
sin incluir transporte a vertedero. 

  

    Total u  ......: 30,000 2,55 76,50
1.12 eadf.6aa u  Levantado de carpintería    

  Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado de no 
dañar las molduras y otros elementos decorativos, especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 

  

CARPINTERÍA EXTERIOR Uds. Incremento 
medición

Ancho Alto  Parcial Subtotal

PB 6,00     6,000   
P1 8,00     8,000   
P2 8,00     8,000   
Puerta Arco P01 1,00 3,00    3,000   
      25,000 25,000
CARPINTERÍA INTERIOR Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Puertas de paso PB 2,00     2,000   
Ventana PB al paso de la 
sopa 

1,00     1,000   

P1 puertas o marcos 5,00     5,000   
P1 Ventanas  8,00     8,000   
P2 puertas o marcos 6,00     6,000   
P2 ventanas 8,00     8,000   
      30,000 30,000
      55,000 55,000

    Total u  ......: 55,000 10,12 556,60
1.13 eadi.9a m  Levantado bajantes y canalones    

  Levantado de bajantes pluviales y canalones, incluso retirada carga y sin incluir transporte de escombros a 
vertedero autorizado. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Bajante aulario Fray Maseo    10,60  10,600   
Canalizaciones empotradas    10,00  10,000   
Bajante en paso de la sopa    5,50  5,500   
      26,100 26,100

    Total m  ......: 26,100 4,52 117,97
1.14 eadw51a m3  Desescombro    

  Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos de materiales de construcción y enseres 
mezclados, mediante picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para 
posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de 
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. 

  

    Total m3  ......: 2,000 37,33 74,66
1.15 eade.8a m2  Demolición forjado de madera y revoltón    

  Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional (sea cerámico, de cañizo, con o sin árido, de 
yeso, de cal o mixto), rollizos y vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la retirada cautelosa de las 
vigas introducidas en mechinales, capa superior de mortero de cal o yeso y pavimentos, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado y 
ordenado de los elementos de madera. 

  

 Uds. Largo Ancho Area  Parcial Subtotal
Previsión 1,00   10,00  10,000   
      10,000 10,000

    Total m2  ......: 10,000 53,39 533,90
1.16 eadr.1ba m2  Demolición manual de pavimento    

  Demolición de pavimentos de empedrado, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

  

 Uds. Área Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Eventuales restos bajo 
supervisión arqueológica o de 
técnico restaurador 

 25,00    25,000   

      25,000 25,000
    Total m2  ......: 25,000 27,10 677,50

1.17 eepa.03a ud  Taladro en muro histórico    
  Realización de paso adecuado en muros de cualquier índole, de carácter histórico, consistente en el taladro o 

práctica de un agujero suficiente y capaz para el paso de instalaciones de saneamiento o de cualquier tipo de 
suministro, incluyendo el replanteo, comprobación, realización del paso y remate mediante similar sistema 
constructivo al del muro. Totalmente realizado y acabado. 

  

    Total Ud  ......: 3,000 59,32 177,96
1.18 eacpa.12ba ud  Realización de taladro en forjado    

  Realización de taladro interior, de diemnsiones adecuadas a la bajante propuesta (100mm de diámetro 
aproximado) en forjado tradicional reconstruido o mantenido, para el paso de instalación de bajantes de 
saneamiento. Se realizará en el lugar que designe la D.F. Totalmente acabado, según buena práctica 
constructiva y NTE correspondiente. 

  

    Total Ud  ......: 3,000 27,47 82,41
1.19 radpa.02aa m2  Eliminación de vegetación    

  Eliminación de plantas superiores y pátina biológica, mediante métodos manuales, eliminación de raices y 
tierras acumuladas, realizado por ayudante y técnico restaurador, incluso limpieza del tajo, recogida de 
escombros, evacuación, carga y transporte a vertedero. Medida en proyección vertical. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
  25,40 2,00   50,800   
      50,800 50,800

    Total m2  ......: 50,800 4,60 233,68
1.20 eade.5aa m3  Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado (N)    

  Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado, con martillo neumático, compresor,radial y ayudas 
manuales, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Pilar 1  0,49 0,51 3,37  0,842   
      0,842 0,842

    Total m3  ......: 0,842 196,83 165,73
1.21 dem.cvm.01 ud  Retirada de cabezas de vigas (N)    

  Retirada de cabezas de vigas -desaparecidas generalmente por corte o pudrición- que queden insertas en los 
muros; comprente todo medio axuliar necesario para su retirada, las operaciones de picado y saneado de 
mechinales que sean oportunas, la maquinaria precisa para llevar a cabo dichos trabajos, la elevación y la 
carga -o acopio, según se designe-, sin incluir el trasporte a vertedero. Se consideran en medición solamente 
aquellas vigas desaparecidas cuyas cabezas permanecen en los muros; las vigas que se deban retirar, lo 
serán por completo incluyendo las cabezas. Se prestará especial cuidado en los trabajos de picado y retirada 
de acuerdo con la protección de los valores patrimoniales del edificio. Bajo el visto bueno de la D.F. 

  

    Total Ud  ......: 10,000 8,00 80,00
1.22 radq19naca m  Desmontaje de viguetas (F I y II)    

  Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la realidad de la obra lo aconseja y así lo 
autoriza la D.F.- de vigueta de madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los mechinales de 
apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del material desmontado, que se almacenará en obra 
acopiado en lugar que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, mediante desclavado y 
corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería y cualquier operación necesaria en los 
mechinales, retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga descarga y acopiado. 

  

 Uds. Largo % Alto  Parcial Subtotal
Viguetas de cubierta 35,00 5,40 0,60   113,400   
      113,400 113,400

    Total m  ......: 113,400 6,12 694,01
1.23 radq19mmm

b 
m  Desmontaje de vigas de cubierta (F I y II)    

  Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la realidad de la obra lo aconseja y así lo 
autoriza la D.F.- de viga de madera -o prefabricada de hormigón-, en armadura de cubierta, con recuperación 
del material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar que se designe para ello, de 
dimensiones y escuadrías diversas, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de 
albañilería y trabajos necesarios en los mechinales, retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de 
elevación carga descarga y acopiado. 
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 Uds. Largo % Alto  Parcial Subtotal
Viguetas de cubierta 35,00 5,40 0,40   75,600   
      75,600 75,600

    Total m  ......: 75,600 17,02 1.286,71
Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas y demoliciones : 12.029,81
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2.1 effp.1bba m2  Muros de mampostería    
  Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto 

blanco y cal, de 40-50cm de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso replanteo, 
nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de muros de mampostería en cubierta, tapado de 
huecos y cualquier eventual construcción de smilares muros a los descritos. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Andador 1,00 11,17 0,40 0,40  1,787   
Coronación muro fachada 1,00 25,40 0,60 0,40  6,096   
      7,883 7,883

    Total m2  ......: 7,883 132,42 1.043,87
2.2 rffp26babk m2  Saneado 10% mampostería ordinaria    

  Saneado y ajustado de hasta un 10% de la superficie (máximo 20 cm de espesor) de un muro de mampostería 
ordinaria de piedra de arenisca, con reposición de mampuestos, tomados con mortero de cal, de dosificación 
1:4 realizado con cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, aparejada según muro existente, 
incluso demolición y picado de las zonas deterioradas, replanteo, acarreos, preparación de los mampuestos, 
nivelación y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. 

  

    Total m2  ......: 15,000 6,02 90,30
2.3 rffppa.26aab

k 
ud  Saneado y ajustado de huecos y mechinales    

  Saneado y ajustado de huecos y mechinales de muro de mampostería de piedra de arenisca, con eventual 
reposición de mampuestos o con reconstrucción y preparación de sus bordes y paramentos, en algunos casos 
serán cegados según decisión de la D.F., tomados con mortero mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado 
con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
lavada, aparejada según muro existente, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas, replanteo, 
acarreos, preparación de los mampuestos, nivelación y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. 

  

CUBIERTA Cabezas Plantas nº Coef. Nº Plantes Parcial Subtotal
Vigas de cubierta 2,00 1,00 50,00   100,000   
Vigas cambra 2,00 1,00 5,00   10,000   
Encuentro con arcaetes 2,00 2,00    4,000   
Forjado planta primera 2,00 1,00 45,00   90,000   
Imprevistos         
      204,000 204,000

    Total Ud  ......: 204,000 4,34 885,36
2.4 effc.3bbfa m2  Fábrica de regularización de coronación (F III)    

  Fábrica de dos caras vistas para nivelación de muro de mampostería realizada con ladrillos macizos de 
24x11.5x5cm, sentados con mortero de cemento blanco y cal 1:1:6, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de perdidas de mortero, según DB 
SE-F del CTE y NTE/FFL. 

  

 Uds. Largo Altura c  Parcial Subtotal
Coronación andador-vigas 2,00 11,20 0,25   5,600   
      5,600 5,600

    Total m2  ......: 5,600 49,59 277,70
2.5 rffp29ecae m2  Rejuntado sillares con mortero de cal (F I y II)    

  Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones 60x30 cm con mortero de cal de 
dosificación 1:2 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 lavada de color natural y junta enrasada, incluso 
muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire 
a presión las llagas y tendeles. Con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, 
espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se 
realiza el rejuntado antes de su fraguado. 

  

 Uds. Largo Ancho Área  Parcial Subtotal
Dinteles de piedra en 
ventanas de PB (aumentado 
110% por que seguramente 
están parcialmente 
resvestidos) 

6,00 1,10  0,55  3,630   

Arco de piedra puerta de la 
sopa 

1,00   6,22  6,220   

Jambas e intrados arco puerta 
de la sopa 

1,00   5,10  5,100   

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  04/02/14

08930 JOSÉ PARDO CONEJERO

E:11-03748-703        P:7 de 21        D: 14-0000767-005-05776



 

 

 

Presupuesto parcial nº 2 Albañilería y muros 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís de Benigànim. Fase C ALA SUR Página 7 
 

Arco PB a dos caras 2,00   3,25  6,500   
Arco PB jambas 1,00   4,00  4,000   
      25,450 25,450

    Total m2  ......: 25,450 11,76 299,29
2.6 rfzl.2abca m2  Limpieza de chorro por silicatos    

  Limpieza superficial de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de conservación regular y 
considerando un grado de dificultad normal, mediante la proyección en seco, con equipo de chorreado, de 
silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución 
granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, incluso 
repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas usadas y parte 
proporcional de medios auxiliares. 

  

    Total m2  ......: 26,550 16,66 442,32
2.7 rffp28bcc m2  Pátina de cal y arena (F III)    

  AplicaCión, en enfoscados verticales y horizontales, de disolución de arena del lugar, con la coloración 
requerida por la DF, a la cual se le 
aplica la proporción adecuada de hidróxido de cal, mezclada y tamizada. Se aplicará manualmente -con brocha 
o similar- sobre el lienzo, previamente limpio, de forma contínua y uniforme. 

  

    Total m2  ......: 281,000 2,69 755,89
2.8 r10w020 m2  Hidrofugado superficial fábrica de mampostería    

  Impermeabilización superficial de fábrica pétrea -silería o mampostería- histórica, mediante aplicación en 
superficie de un impermeabilizante líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de siloxános indicado para 
soporte alcalinos, con la propiedad de ser transpirable, extendido por medio de un pulverizador aerográfico, 
con brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, impermeabilizando la superficie pétrea en 
profundidad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor de 0.20 l/m2, se aplicado a temperatura ambiente, 
mayor de 5 ºC y sobre superficies secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos, 
incluso limpieza del tajo y retirada de detritus. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo 
la supervisión de equipo arqueológico. 

  

 Uds. Largo Alto Alto  Parcial Subtotal
Coronación  25,40 1,50   38,100   
      38,100 38,100

    Total m2  ......: 38,100 5,16 196,60
2.9 rffp13ca m2  Sellado de fisuras con mortero de cal    

  Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con mortero de cal de dosificación 1:4 color 
natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de 
mortero existente con aire a presión, inyección a pistola o jeringuilla del mortero preparado rellenando hasta 
enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. 

  

    Total m2  ......: 10,000 12,84 128,40
2.10 r06ld050 ml  Dintel de fábrica de ladrillo visto    

  Dintel de fábrica de ladrillo visto, de espesor igual al del muro (aprox. 60cm), tomado con mortero de cal de 
dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, 
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, incluyendo cimbra, cimbrado y 
descimbrado así como tratamiento específico de terminación de juntas, construido según planos de proyecto, 
memoria del mismo, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE,Ley de Patrimonio Cultural Valenciano e indicaciones 
finales de la D.F. 

  

 Uds. Largo % Alto  Parcial Subtotal
Reparación (10%) 16,00 0,90 0,10   1,440   
      1,440 1,440

    Total ml  ......: 1,440 339,81 489,33
2.11 alb.dvm.01 ml  Dintel de vigueta de madera (*)    

  Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra y recibido con mortero de cal, apoyado en fábrica de 
espesor variable entre 40 y 60 cm. de nueva creación , luz inferior a 1,5 metros. En caso de precisar suministro 
de madera, ésta no està incluida en el precio (lo está en la partida referente al suministro de madera). 

  

 Uds. Largo Plantas Alto  Parcial Subtotal
Huecos P1 y P2 16,00 0,90    14,400   
Huecos PB 6,00 1,10    6,600   
Pasos Norte-sur 8,00 0,90 3,00   21,600   
      42,600 42,600

    Total ml  ......: 42,600 53,79 2.291,45
2.12 eefc18abca m3  Fábrica de ladrillo de panal    
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  Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con 
ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra 
y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, mechinales y rozas y rebajes para recibir la cubierta, 
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Coronación de casetón de 
instalaciones Fray Maseo 

1,00 20,00 0,13 1,20  3,120   

Ayudas y cierres varios 1,50     1,500   
      4,620 4,620

    Total m3  ......: 4,620 233,04 1.076,64
2.13 r07r070 m2  Retacado muro de ladrillo visto    

  Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 
cm. construída con ladrillo viejo de dimensiones similares a los existentes -incluido su suministro-, 
comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las 
zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con 
mortero de cal de dosificación 1/4, incluso reconstitución del giro original de las jambas en todo su espesor, 
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir 
rejuntado. 

  

    Total m2  ......: 0,500 148,02 74,01
2.14 eefc.7bab m2  Revoltones (N)    

  Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados 
con pasta de yeso, incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra móvil, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza. 

  

Encuentros que rompen la 
modulación 

UD Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Planta segunda cambra 1,00 4,68 4,00   18,720   
Reparaciones 2,00 4,00 4,00   32,000   
      50,720 50,720

    Total m2  ......: 50,720 22,18 1.124,97
2.15 rest.lad.01 ud  Limpieza y recuperación de ladrillos macizos    

  Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en ladrillos macizos recuperados, en diferentes 
estados de conservación y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, para su 
reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la limpieza de los mismos con agua destilada. Los 
ladrillos quedarán en perfectas condiciones para su reutilización. 

  

    Total Ud  ......: 500,000 0,27 135,00
2.16 effw.1ae m  Apertura de rozas mampostería    

  Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica de mampostería, incluso limpieza, recogida y 
transporte de escombros hasta el lugar de descarga. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Perímetro por planta 3,00 60,84    182,520   
Tabiques y divisiones 
transversales 

5,00 4,68    23,400   

      205,920 205,920
    Total m  ......: 205,920 3,50 720,72

2.17 effw.1aa m  Apertura de rozas en ladrillo    
  Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica de ladrillo hueco, incluso limpieza, recogida y 

transporte de escombros hasta el lugar de descarga. 
  

 Uds. Largo Ancho Plantas  Parcial Subtotal
Rozas en tabiques de ladrillo 
(celdas) 

10,00 4,68  6,00  280,800   

Instalaciones   10,00   10,000   
 2,00 25,40    50,800   
      341,600 341,600

    Total m  ......: 341,600 1,92 655,87
2.18 efzv.7ce m2  Piedra de moncada    

  Piedra caliza de Moncada, por metro lineal, 60 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón, recibido con 
mortero de cemento M-5, totalmente colocado, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación 
de restos y limpieza, sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías. 
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 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Andador 1,00 11,10 0,40   4,440   
      4,440 4,440

    Total m2  ......: 4,440 49,67 220,53
2.19 r11sb110 m2  Alféizar de ladrillos macizos    

  Ejecución de alféizar realizado con baldosa de barro colocado en paralelo, con las juntas paralelas a los 
paramentos, sobre capa de mortero sobre tela asfáltica, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de cemento, cal y 
arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. incluido 
suministro de baldosas. Totalmente ejecutado. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Huecos PB 6,00 1,20 0,60   4,320   
Huecos P1 y P2 16,00 0,90 0,40   5,760   
      10,080 10,080

    Total m2  ......: 10,080 63,95 644,62
2.20 r11sp010 m2  Enmorrillado    

  Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño máximo de 12 mm., 
colocado a tizones, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de 
espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta 
conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%, 
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la lechada 
de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de circulación o paso durante quince 
días, previamente se habrán eliminado los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10. 

  

 Uds. Largo Area Alto  Parcial Subtotal
Porta de la sopa   18,60   18,600   
      18,600 18,600

    Total m2  ......: 18,600 31,76 590,74
2.21 alb.and ml  Andador de cubierta    

  Andador de cubierta consistente en el recrecido de un muro de mampostería sobre el que se dispone un 
pavimento de piedra. Consiste en el picado de la coronación de dicho muro, hasta llegar a su parte saneada 
(unos 15-20cm de picado), en su elevación hasta unos 40cm o según la cota que determnine la DF en atención 
a la realidad del monumento. Se regularizará con el propio aparejo de la mampostería o con ayudas de ladrillo 
macizo la coronación del muro; se pintará con pintura impermeable de clorocaucho,a la que se añadirá gravilla 
para permitir la adherencia de la piedra; se colocará la piedra del andador, de 40cm de ancho, con doble 
goterón y poro tapado, piedra que será de montcada como en el resto de la obra (andadores). Incluye también 
las rozas necesarias en la mampostería, o su aparejo cuidadoso de forma que las evite; también cualquier 
remate lateral con ladrillo macizo en la diferencia de espesor de muros, así como cualquier remate o encuentro 
con las cubiertas, que deberá impermeabilizarse convenientemente según instrucciones del fabricante de 
onduline.Incluye en el precio el enfoscado o acabado que decida la DF.  Incluye todo suminsitro de material, 
acopio, elevación, replanteo, puesta en obra, acabado, remate, etc.totalmente ejecutado y en funcionamiento. 

  

    Total ml  ......: 11,100 128,48 1.426,13
Total presupuesto parcial nº 2 Albañilería y muros : 13.569,74
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3.1 eepa.01w ud  Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)    
  Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm de espesor, para juntas de paredes o 

techos, para colocar en la base de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de la 
consecución de su comportamiento articulado en los extremos. Incluso Ayudas de albañilería, totalmente 
colocado, según instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Cubierta 2,00 2,00 35,00   140,000   
Dinteles 25,00     25,000   
      165,000 165,000

    Total Ud  ......: 165,000 3,07 506,55
3.2 eepa.02z ud  Proyección poliuretano en cabeza de vigas    

  Proyección manual  
de espuma de poliuretano de conductividad térmica 0.028 W/(mºK), para proyección "in situ" como aislante, 
según norma UNE 92120, en el hueco que resta entre la obra y las vigas y viguetas. Incluidas ayudas de 
albañilería, suministro del poliuretano, colocación y repasado y eliminación de los sobrantes, según directrices 
de la D.F. 

  

    Total ud  ......: 165,000 1,62 267,30
3.3 eqth.6w m2  Suministro y colocación panel Sandwich    

  Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo 
aislante de poliestireno ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y cara inferior vista de tablero 
hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, para formación de cubierta. Suministrado y 
totalmente colocado e instalado sobre la estructura de madera, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del fabricante. Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y descarga, 
cortes, elementos de fijación y elementos especiales de remates entre placas, considerado un 15% de mermas 
y cortes. 

  

 Uds. Largo Ancho Area  Parcial Subtotal
cubierta 1,00 25,40 5,65   143,510   
      143,510 143,510

    Total m2  ......: 143,510 41,14 5.904,00
3.4 qtf030 m²  Placa ondulada    

  Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto perfil 150 Plus o similar, clavada al panel 
sandwich. 
Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y descarga, elementos de 
fijación y elementos especiales de remates entre placas, rematada en todos sus puntos singulares como 
cumbreras, limatesas, muros laterales, con lámina asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante 
o casa comercial y buena práctica constructiva, etc. considerado un 15% de mermas y cortes. Se prestará 
especial atención a los detalles graficados en el proyecto, incluidos en este precio como la disposición de doble 
tela asfáltica en la cumbrera, que será de este modo rematada, aumentando las indicaciones del fabricante. 
También se rematarán convenientemente los encuentros con el muro lateral del aula colegio. Totalmente 
terminada y en servicio. Medido en proyección horizontal. 

  

    Total m²  ......: 145,500 10,82 1.574,31
3.5 enii.7w ud  Encuentros especiales con sikaflex    

  Encuentros especiales con sikaflex en aquellos puntos que fije la D.F.   
    Total Ud  ......: 2,000 26,23 52,46

3.6 uifr.1dba m  Ventilación bajocubierta    
  Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro 

que conectan interior y exterior, situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los pliegues de las placas onduline. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Perímetro (cada 50cm: 
multiplica por 0.5) 

0,50 25,40 0,60   7,620   

      7,620 7,620
    Total m  ......: 7,620 6,77 51,59

3.7 eqtcpa.34b m2  Tablero bardo tejado 60x25x3cm    
  Tablero de machihembrados cerámicos de 60x25x3 cm., rejuntados con mortero mixto 1:1:4, colocado en 

tejados, incluso replanteo, roturas y limpieza. Medida en proyección horizontal.Totalmente ejecutado, incluso 
limpieza del tajo evacuación y transporte de escombros a vertedero 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Imprevistos 1,00 5,00 2,00   10,000   
      10,000 10,000
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    Total m2  ......: 10,000 7,50 75,00
3.8 eqtw38ca m  Canalón redondo Cu des 30    

  Canalón redondo de cobre, de desarrollo 30cm, de 8cm de alto y 14cm de ancho, y chapa de 0.6mm de 
espesor, colocado. 

  

    Total m  ......: 25,400 44,09 1.119,89
3.9 eqtc.2bba m2  Teja cerámica    

  Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y recibiendo con mortero de cal las tejas 
cobija, según NTE/QTT-11, incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte y 
suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación necesaria para la ejecución de la cubierta de 
acuerdo con la memoria y los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de derribo, cuyas 
muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del 
edificio convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 

  

    Total m2  ......: 109,517 41,57 4.552,62
3.10 rqtp.6abaa m  Bocateja    

  Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con las tejas dispuestas en 2 hiladas, con 
aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con 
tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en 
las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, 
encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes con igual mortero, incluso replanteo, 
nivelación, macizados adicionales de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie. 

  

    Total m  ......: 25,400 25,53 648,46
3.11 rfus11bbgm m  Cornisa de dos hiladas    

  Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con los planos de proyecto, reproduciendo la 
cornisa actual, realizada con ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos posible, 
antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos artificialmente-, de color similar a los existentes y 
dimensiones iguales a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la totalidad de los ladrillos; 
serán tomados con mortero mixto de dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-
II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, 
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 
0,86€, medida la totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero usual entre ladrillos y 
zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de 
agarre del canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de proyecto, memoria, detalle 
constructivo de proyecto y especificaciones de la DF a pié de obra. 

  

    Total m  ......: 25,400 21,34 542,04
3.12 eqtw18a m  Remate lateral ladrillo macizo volado    

  Ejecución de remate lateral en tejados de teja y placa de impermeabilización tipo ondulina, rematado con 
ladrillo viejo volado, con especial atención a la transición con la cornisa del edificio, incluso parte proporcional 
de cortes, solapes y accesorios de fijación y estanquidad consistentes en los habituales remates con tela 
asfáltica en las placas onduladas de impremeabilización, según NTE/QTF-28. Replanteo, nivelación, ajustes, 
cortes de tejas, cualquier trabajo necesario para conseguir la imagen indicada en plano de alzado de proyecto 
incluidos. Medido en verdadera magnitud. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
coronación  25,40    25,400   
laterales  5,40 2,00   10,800   
      36,200 36,200

    Total m  ......: 36,200 29,60 1.071,52
3.13 eisc.7cab m  Bajante de cobre    

  Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre engatillado, de diámetro 120mm, construido según norma 
UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 
piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Incluida la instalación oculta de desagüe de los canalones 
ocultos, así como cualquier accesorio que permita su correcta instalación y puesta en funcionamiento. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Fachada norte trasagrario 3,00 10,90    32,700   
      32,700 32,700

    Total m  ......: 32,700 47,05 1.538,54
3.14 efdb51a m  Pates Inox    

  Escalera de pates realizada con acero inoxidable con tubo macizo de  20 mm de diametro, según detalle 
habitual, montadas en taladros realizados al efecto, asegurado con taco químico, según NTE/FDB-3 y habitual 
buena práctica cosntructiva. 
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    Total m  ......: 5,000 24,59 122,95
3.15 02016 ud  Protección provisional a pluviales para cubiertas    

  Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de desmontaje para reparación; consta de unos 
puntos de anclaje, en los que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo de plástico que 
evite la entrada de agua en el interior. Incluye la instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y posterior desmontaje y retirada. Incluye 
la reparación eventual, mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la naturaleza del 
toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el 
toldo quede bien amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la formación de "velas" 
que empujen y desestabilicen el sistema propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el agua duerma o caiga en el interior del 
edificio. Totalmente instalado y en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 

  

    Total Ud  ......: 2,500 89,67 224,18
3.16 11001 ml  Sistema de anclaje inoxidable para mantenimiento    

  Sistema de acceso tipo ARIANA o similar, para el mantenimiento de las cubiertas, instalado de acuerdo a la 
normativa EN795,clase C, compuesto por una línea de vida con cable de seguridad y elementos auxiliares de 
acero inoxidable y su correspondiente equipo móvil de protección individual, incluso disipador de caídas y 
tensores de cable.La lanzadera móvil del equipo permitirá el deslizamiento continuo por todo el sistema, 
incluso por los apoyos intermedios, evitando que el usuario tenga que desconectarse en ningún 
momento.Comprobación de la resistencia de los anclajes mediante máquina de testar V.2000 Test meter.Placa 
indicativa de las características de uso del sistema y precinto de seguridad,formación e información al personal 
autorizado a utilizar las líneas dispuestas.. Incuido suministro e instalación, revisión, verificación y certificación 
de la instalación aportando toda la documentación pertinente. 

  

    Total ml  ......: 5,000 14,68 73,40
Total presupuesto parcial nº 3 Cubierta : 18.324,81
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4.1 eemv.4ac m3  Vigas de madera laminada    
  Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección constante, dimensiones entre 90x225 y 

240x675 y longitud de hasta 25 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y protección 
profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los 
ensambles necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería 
en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, 
mermas y cortes 10%, cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita en planos y 
memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se considera incluidoo el precio de la madera laminada 
en 600€ m3 y un porcentaje de mermas del 10%. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
CUBIERTA 33,00 5,45 0,10 0,20  3,597   
      3,597 3,597

    Total m3  ......: 3,597 637,05 2.291,47
4.2 eehv.1abe m3  Zunchos de hormigón    

  Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20mm, clase 
general exposición normal, para vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, incluso vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según EHE-08. Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación de L, 
corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de la forma deseada, 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Coronación 1,00 25,40 0,45 0,30  3,429   
      3,429 3,429

    Total m3  ......: 3,429 403,20 1.382,57
4.3 remp.7a m2  Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)    

  Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de 
pudrición, termitas, etc, mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 
aplicado por impregnación superficial en las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien 
conductos de xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 

  

 Uds. Largo Ancho Alto perimetro Parcial Subtotal
cubierta 33,00 5,45   0,60 107,910   
dinteles 25,00 1,25   0,60 18,750   
forjado 38,00 4,65   0,68 120,156   
listones   139,50  0,18 25,110   
      271,926 271,926

    Total m2  ......: 271,926 7,43 2.020,41
Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras : 5.694,45
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5.1 e13rfl020 m2  Ventanas    
  Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino melis, para barnizar, 

con cerco y formas curvas en vantanas de Arcaetes, con hojas sin partelunas y con fraileros interiores de pino 
para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 
mm., herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. Despieces y medidas 
según planos de proyecto. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Celdas P1 y P2 16,00 0,90 1,23   17,712   
PB 6,00 1,05 1,70   10,710   
Puerta PB 1,00 1,00 2,62   2,620   
      31,042 31,042

    Total m2  ......: 31,042 189,59 5.885,25
5.2 efsr.1aa m2  Rejas    

  Realización y suministro de reja, incluido acople, que completa la existente, adaptándose a la forma del arco 
abocinado (remate aproximadamente semicircular), formada por perfiles metálicos huecos, de acero 
galvanizado, conformado en frio, con barrotes cuadrados de 12x12mm, pletinas de 40x5mm, aprox, separados 
12cm, sin adornos. En todo caso, prevalecerán las medidas de la realidad de la reja existente hoy día en el 
monumento. Incluido replanteo, medición, transporte, acople y ajustado en obra, parte proporcional de 
herrajes, soldadura, y cualquier otra acción tendente al cierre e impedimento a la intrusión del espacio del patio 
de la "sopa boba"  con respecto al área nevera. 

  

 Uds. Area Ancho Alto  Parcial Subtotal
PB 6,00 1,60    9,600   
      9,600 9,600

    Total m2  ......: 9,600 95,61 917,86
5.3 efal.1aa m2  Acristalamiento    

  Suministro y colocación de acristalamiento con vidrios simples laminados de seguridad formado por un vidrio 
de 3+3mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, clasificado como 2B2 
según UNE-EN 12600, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K, fijado sobre 
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y 
colocación de junquillos. Corte con la forma semicircular del remate de las Arcadas incluido. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
PB 16,00 0,70    11,200   
P1 6,00 1,00    6,000   
Puerta 1,00 1,80    1,800   
      19,000 19,000

    Total m2  ......: 19,000 33,19 630,61
Total presupuesto parcial nº 5 Carpintería, cerrajería y Restauración : 7.433,72

6.1 eiel11ea m  Tubo corrugado capa simple    
  Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de diámetro nominal para empotrar, con un grado de 

protección mecánica 5, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

    Total m  ......: 50,000 1,76 88,00
6.2 eiel12da m  Tubo corrugado doble capa    

  Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro nominal para canalización empotrada, con 
un grado de protección mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, 
según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

    Total m  ......: 300,000 1,91 573,00
6.3 eiie.1cd u  Extintor CO2    

  Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado CE, 
para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido 
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro 
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una 
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado 
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

    Total u  ......: 2,000 79,08 158,16
6.4 eisc14dba m  Colector    

  Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm, unión elástica y 
espesor según la norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / 
grava de espesor 100+200/100mm, incluido un 5% de incremento de la medición del tubo en concepto de 
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piezas especiales, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. Se contará para su 
realización con permiso de excavació arqueológica o aquel documento que la Conselleria competente en 
arqueología determine. 

    Total m  ......: 10,000 40,97 409,70
6.5 ecar10aa m3  Relleno y apisonado    

  Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
NTE/ADZ-12. 

  

    Total m3  ......: 8,107 18,55 150,38
Total presupuesto parcial nº 6 Varios : 1.379,24
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7.1 ggdr.4aead ud  Contenedor de RDCS    
  Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos 

de construcción y demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos 
aportado junto al Proyecto, producidos en obras de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser 
separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y demolición mezclados y divididos en 
fracciones de acuerdo con el Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de vertido), 
considerados como residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente 
de la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o 
eliminación en último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y 
transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de 
Residuos de la Comunitat Valenciana. 

  

    Total Ud  ......: 12,000 88,20 1.058,40
Total presupuesto parcial nº 7 Residuos : 1.058,40
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8.1 an.trans ud  Transporte Andamio (ida y vuelta)    
  Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de fachadas, tipo europeo, compuesto 

por montantes, travesaños, vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, arriostramientos, 
grapas, pasadores, módulo de escalera interna, módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el trabajo y la seguridad de los operarios.  
Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, transporte hasta el pie de la obra, descarga en 
la obra, traslado hasta el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los efectos por la D.F. 
Se incluye en esta unidad la retirada y carga del andamio para su transporte, entendida como el proceso 
inverso completo del montaje descrito. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Considerado importe al 50% 
(andamios Fase Arcaetes 
reutilizados) 

0,50     0,500   

      0,500 0,500
    Total Ud  ......: 0,500 1.090,44 545,22

8.2 an.mont m2  Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)    
  Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de fachadas, tipo europeo, compuesto por 

montantes, travesaños, vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, arriostramientos, grapas, 
pasadores, módulo de escalera interna, módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el trabajo y la seguridad de los 
operarios.Según normas UNE-EN 2012810 y 2012811. 
Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al 
edificio, el montaje de la estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según indicaciones en 
obra de la D.F., en posición y número suficientes según orientaciones del fabricante.  
Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas relativas a la seguridad en el trabajo todos 
aquellos elementos salientes o peligrosos que se consideren. 
Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con las piezas especiales (cierres de 
seguridad) para impedir su desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla laterales, al 
menos tres módulos de plataformas con trampilla y escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe 
la D.F., plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección del andamio, montaje y 
arriostrado de un elevador para carga de material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles de trabajo, cumpliendo normas de 
seguridad, e incluso p.p. de legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. Totalmente montado y 
puesto en funcionamiento. 

  

    Total m2  ......: 300,000 2,60 780,00
8.3 an.alq m2  Alquiler de Andamio    

  Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular metálica para el exterior de fachadas, por 
meses, tipo europeo, descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez finalizado y aprobado el 
montaje del andamio descrito en partida anterior. 

  

Fachada Uts. Alçada Llarg Meses  Parcial Subtotal
 300,00   1,50  450,000   
      450,000 450,000

    Total m2  ......: 450,000 1,28 576,00
8.4 an.desm m2  Desmontaje de Andamio    

  Desmontaje de andamio descrito en partida anterior.   
    Total m2  ......: 300,000 2,07 621,00

8.5 eaca.5a m2  Apuntalamiento estructura    
  Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, puntales y durmientes, para una altura no 

mayor de 3 m., utilizando al menos una doble hilera de puntales metálicos, de acuerdo con las indicaciones de 
la D.F. 

  

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Celdas planta primera 1,00 5,00 2,00   10,000   
      10,000 10,000

    Total m2  ......: 10,000 10,71 107,10
Total presupuesto parcial nº 8 Medios y ayudas : 2.629,32
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9.1 sys ud  Seguridad y Salud    
  Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento de la seguridad, salud e higiene en el 

trabajo 
  

    Total Ud  ......: 1,000 988,55 988,55
Total presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud : 988,55
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10.1 cdc ud  Control de Calidad    
  Control de calidad   
    Total Ud  ......: 1,000 256,96 256,96

Total presupuesto parcial nº 10 Control de calidad : 256,96
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Presupuesto de ejecución material  
1 Actuaciones Previas y demoliciones  12.029,81 

2 Albañilería y muros  13.569,74 

3 Cubierta  18.324,81 

4 Estructuras  5.694,45 

5 Carpintería, cerrajería y Restauración  7.433,72 

6 Varios  1.379,24 

7 Residuos  1.058,40 

8 Medios y ayudas  2.629,32 

9 Seguridad y salud  988,55 

10 Control de calidad  256,96 

                  Total .........: 63.365,00 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS. 
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ANEXO N.  PRESUPUESTO DE LA CONTRATA. EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

En este anexo se recoge el presupuesto de la contrata facilitado por parte de la empresa 

constructora, a partir del cual se basa toda la actividad económica del proyecto objeto de estudio.  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto de intervención Convento y casa de acogida San Francisco de Asís Benigànim, Fase C  ala Sur  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 (01.01) Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con 
 adiciones de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier 
 espesor, en paramentos exteriores verticales, mediante medios 
 manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero. Se eliminará el revestimiento hasta llegar 
 a la fábrica de los muros. Se considera que el 20% del enfoscado 
 ha desaparecido. Medición sin descontar huecos, ni machones 
 de piedra, en compensación por la inclusión de jambas, dinteles 
 y alféizares. 
Act0010 Ala sur Fachada 1 244,05 244,05 
Act0010 Arco puerta de la sopa 1 -13,50 -13,50 
Act0010 Arco PB 1 -8,02 -8,02 
Act0010 Lateral Fray Maseo 1 1,50 10,90 16,35 
Act0010 Porta de la sopa 2 4,68 4,50 42,12 281,00 1.208,30 
  __________________________________________  
 281,000 4,30 1.208,30 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 (01.02) Picado de muro interior con recubrimientos de yeso, con un 
 espesor medio de mayor a 3cm y picado de juntas eliminando 
 completamente los yesos y concreciones hasta 2cm de 
 profundidad, para la posterior aplicación sobre el soporte del 
 estuco o revoco, ejecutado por procedimiento manual mediante 
 piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de escombros 
 sobre contenedor o camión para transporte a vertedero, medida 
 la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos. 
Act0010 Interior longitudinal 2 244,05 488,10 
Act0010 Arco puerta de la sopa 2 -7,35 -14,70 
Act0010 Arco PB 2 -4,95 -9,90 
Act0010 Transversales 2 4,68 10,90 102,02 565,52 4.518,50 
  __________________________________________  
 565,520 7,99 4.518,50 
01.03 m2 Demolición de cubierta de chapa  
 (01.03) Demolición de cubierta de chapa, a mano, con retirada de 
 escombros y carga sin incluir transporte a vertedero. Medida en la 
 proyección horizontal de su superficie y considerado un 5% de 
 medición adicional por el hecho de consistir en un plano 
 inclinado. 
Act0010 cubierta ala sur 1,05 25,40 5,30 141,35 141,35 1.232,57 
  __________________________________________  
 141,350 8,72 1.232,57 
01.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 (01.04) Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con 
 restos de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con 
 martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 
Act0010 Muro de coronación espina 1 25,40 0,60 0,40 6,10 
 central  
Act0010 Muro de fachada 1 25,40 0,60 0,25 3,81 
Act0010 Partición PB 1 4,68 0,60 3,44 9,66 
Act0010 Cegado de huecos de paso en 4 1,50 0,60 2,20 7,92 
 PB  
Act0010 Cegado de huecos de paso en 4 1,20 0,60 1,50 4,32 
 sotacubierta  
Act0010 Pilar sacristía 1 0,49 0,51 3,37 0,84 32,65 2.137,27 
  __________________________________________  
 32,650 65,46 2.137,27 
01.05 m3 Demolición de muros de mampostería manual  
 (01.05) Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, a 
 mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. Se incluye en medición el 
 desmochado de muros. 
Act0010 1 2,00 2,00 2,00 241,24 
  __________________________________________  
 2,000 120,62 241,24 
01.06 m3 Demolición mecánica de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 (01.06) Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 
 pies a 2 pies, con restos de revestimientos y enfoscados de 
 cualquier índole, con martillo neumático, con retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto de intervención Convento y casa de acogida San Francisco de Asís Benigànim, Fase C  ala Sur  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 NTE/ADD-9. Situadas en alféizar de ventanas de Arcadetes. 
 Incluido reaprovechamiento, en la medida de lo posible, de los 
 ladrillos que conforman estas fábricas. (extracción y acopio) 
Act0010 Pilar sacristía 1 0,50 0,50 3,40 0,85 0,85 42,47 
  __________________________________________  
 0,850 49,96 42,47 
01.07 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 (01.07) Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 
 pies a 2 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados 
 de cualquier índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido 
 reaprovechamiento, en la medida de lo posible, de los ladrillos 
 que conforman estas fábricas (extracción y acopio). 
  _______________________  
 1,500 88,80 133,20 
01.08 m3 Demolición Fábrica de panal  
 (01.08) Demolición de fábrica de ladrillo perforado de cualquier espesor,  
 con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, 
 con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin 
 incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
Act0010 Recrecidos en ventanas 6 0,60 1,20 0,40 1,73 
 (estimación)  
Act0010 Recrecidos en ventanas P1 y P2 16 0,60 0,90 0,15 1,30 
Act0010 Porta de la sopa. Paso 1 0,40 4,68 1,20 2,25 5,28 258,72 
  __________________________________________  
 5,280 49,00 258,72 
01.09 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 (01.09) Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-9. 
Act0010 1 3,00 3,00 
Act0010 Celdas frailes 2 3,45 2,45 16,91 19,91 70,68 
  __________________________________________  
 19,910 3,55 70,68 
01.10 m2 Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano  
 (01.10) Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, 
 con retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, 
 sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con 
 recuperación de ladrillos. 
Act0010 Tabiques celdas (ala norte 3 3,50 2,65 27,83 
 dormitorios) consideradas 3  
 divisione  
Act0010 Huecos cegados 2 1,00 2,00 4,00 31,83 285,20 
  __________________________________________  
 31,830 8,96 285,20 
01.11 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 (01.11) Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
Act0010 Ducha 1 (perímetros medios a 1 2,50 2,10 5,25 
 eje de tabique)  
Act0010 Ducha 2-3-4 3 2,32 2,10 14,62 
Act0010 Ducha 5 1 2,55 2,10 5,36 
Act0010 1 0,95 2,10 2,00 
Act0010 Perímetro sacristía 1 27,50 3,37 92,68 
Act0010  
Act0010  
Act0010 Medición de perímetro (hipótesis) 1 33,22 3,37 111,95 
Act0010 Partición intermedia 1 4,68 3,37 15,77 
Act0010  
Act0010 Porta de la sopa 1 4,68 1,20 5,62 
Act0010  
Act0010 253,25 2.043,73 
  __________________________________________  
 253,250 8,07 2.043,73 
01.12 u Levantamiento de elementos metálicos  
 (01.12) Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
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  _______________________  
 30,000 2,01 60,30 
01.13 u Levantado de carpintería  
 (01.13) Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de 
 hasta 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial 
 atención y cuidado de no dañar las molduras y otros elementos 
 decorativos, especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
Act0010 PB 6 6,00 
Act0010 P1 8 8,00 
Act0010 P2 8 8,00 
Act0010 Puerta Arco P01 1 3,00 3,00 
Act0010  
Act0010 Puertas de paso PB 2 2,00 
Act0010 Ventana PB al paso de la sopa 1 1,00 
Act0010 P1 puertas o marcos 5 5,00 
Act0010 P1 Ventanas 8 8,00 
Act0010 P2 puertas o marcos 6 6,00 
Act0010 P2 ventanas 8 8,00 
Act0010  
Act0010 55,00 438,35 
  __________________________________________  
 55,000 7,97 438,35 
01.14 m Levantado bajantes y canalones  
 (01.14) Levantado de bajantes pluviales y canalones, incluso retirada 
 carga y sin incluir transporte de escombros a vertedero autorizado. 
Act0010 Bajante aulario Fray Maseo 1 10,60 10,60 
Act0010 Canalizaciones empotradas 1 10,00 10,00 
Act0010 Bajante en paso de la sopa 1 5,50 5,50 26,10 92,66 
  __________________________________________  
 26,100 3,55 92,66 
01.15 m3 Desescombro  
 (01.15) Desescombro por medios manuales de plano horizontal, 
 fragmentos de materiales de construcción y enseres mezclados, 
 mediante picado de elementos macizos, retirada y carga de 
 escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero, 
 incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de 
 seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de 
 trabajo. 
  _______________________  
 2,000 29,36 58,72 
01.16 m2 Demolición forjado de madera y revoltón  
 (01.16) Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional 
 (sea cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), 
 rollizos y vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la 
 retirada cautelosa de las vigas introducidas en mechinales, capa 
 superior de mortero de cal o yeso y pavimentos, con retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado y ordenado de los 
 elementos de madera. 
Act0010 Previsión 1 10,00 10,00 10,00 420,00 
  __________________________________________  
 10,000 42,00 420,00 
01.17 m2 Demolición forjado de madera y revoltón SIN RECUPERACIÓN  
 (01.17) Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional 
 (sea cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), 
 rollizos y vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la 
 retirada cautelosa de las vigas introducidas en mechinales, capa 
 superior de mortero de cal o yeso y pavimentos, con retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado y ordenado de los 
 elementos de madera. 
Act0010 Falso techo viguetas 39-43 1 15,10 15,10 
Act0010 Forjado en el encuentro con 2 3,55 7,10 
 arcaetes (P1 y P2)  
Act0010 Imprevistos 1 5,00 5,00 27,20 641,38 
  __________________________________________  
 27,200 23,58 641,38 
01.18 m2 Demolición pavimento con martillo nemático  
 (01.18) Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm 
 de espesor, realizada con martillo neumático, retirada de 
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 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. 
Act0010 Paso de la sopa 1 18,80 18,80 
Act0010 Pavimento exterior del Patio del 1 25,40 11,26 286,00 304,80 1.981,20 
 compas (enrase con la linea ext  
  __________________________________________  
 304,800 6,50 1.981,20 
01.19 m2 Demolición manual de pavimento  
 (01.19) Demolición de pavimentos de empedrado, realizada a mano, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
 según NTE/ADD-10. 
Act0010 Eventuales restos bajo 1 25,00 25,00 25,00 533,00 
 supervisión arqueológica o de  
 técnico res  
  __________________________________________  
 25,000 21,32 533,00 
01.20 m3 Zanjas  
 (01.20) Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con 
 medios manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según 
 NTE/ADV-1. 
Act0010 Patio del compás 1 30,00 0,60 0,60 10,80 
Act0010 Encaje pluviales 1 24,00 0,60 0,60 8,64 
Act0010 Muro norte trasagrario (Para 1 10,00 0,60 0,60 3,60 23,04 877,13 
 evitar aguas en la nevera)  
  __________________________________________  
 23,040 38,07 877,13 
01.21 Ud Taladro en muro histórico  
 (01.21) Realización de paso adecuado en muros de cualquier índole, de 
 carácter histórico, consistente en el taladro o práctica de un 
 agujero suficiente y capaz para el paso de instalaciones de 
 saneamiento o de cualquier tipo de suministro, incluyendo el 
 replanteo, comprobación, realización del paso y remate mediante 
 similar sistema constructivo al del muro. Totalmente realizado y 
 acabado. 
  _______________________  
 3,000 47,40 142,20 
01.22 Ud Realización de taladro en forjado  
 (01.22) Realización de taladro interior, de diemnsiones adecuadas a la 
 bajante propuesta (100mm de diámetro aproximado) en forjado 
 tradicional reconstruido o mantenido, para el paso de instalación 
 de bajantes de saneamiento. Se realizará en el lugar que designe 
 la D.F. Totalmente acabado, según buena práctica constructiva y 
 NTE correspondiente. 
  _______________________  
 3,000 22,52 67,56 
01.23 m2 Eliminación de vegetación  
 (01.23) Eliminación de plantas superiores y pátina biológica, mediante 
 métodos manuales, eliminación de raices y tierras acumuladas, 
 realizado por ayudante y técnico restaurador, incluso limpieza del 
 tajo, recogida de escombros, evacuación, carga y transporte a 
 vertedero. Medida en proyección vertical. 
Act0010 1 25,40 2,00 50,80 50,80 182,37 
  __________________________________________  
 50,800 3,59 182,37 
01.24 m3 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado (N)  
 (01.24) Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado, con 
 martillo neumático, compresor,radial y ayudas manuales, incluso 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
Act0010 Pilar 1 1 0,49 0,51 3,37 0,84 0,84 130,21 
  __________________________________________  
 0,840 155,01 130,21 
01.25 Ud Retirada de cabezas de vigas (N)  
 (01.25) Retirada de cabezas de vigas -desaparecidas generalmente por 
 corte o pudrición- que queden insertas en los muros; comprente 
 todo medio axuliar necesario para su retirada, las operaciones de 
 picado y saneado de mechinales que sean oportunas, la 
 maquinaria precisa para llevar a cabo dichos trabajos, la 
 elevación y la carga -o acopio, según se designe-, sin incluir el 
 trasporte a vertedero. Se consideran en medición solamente 
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 aquellas vigas desaparecidas cuyas cabezas permanecen en los 
 muros; las vigas que se deban retirar, lo serán por completo 
 incluyendo las cabezas. Se prestará especial cuidado en los 
 trabajos de picado y retirada de acuerdo con la protección de los 
 valores patrimoniales del edificio. Bajo el visto bueno de la D.F. 
  _______________________  
 10,000 6,30 63,00 
01.26 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 (01.26) Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si 
 la realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de 
 vigueta de madera, en armadura de cubierta, con especial 
 cuidado en los mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, 
 con recuperación del material desmontado, que se almacenará 
 en obra acopiado en lugar que se designe para ello, de 
 dimensiones y escuadrías diversas, mediante desclavado y corte 
 de las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería y 
 cualquier operación necesaria en los mechinales, retirada de 
 clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga descarga 
 y acopiado. 
Act0010 Viguetas de cubierta 35 5,40 0,60 113,40 113,40 546,59 
  __________________________________________  
 113,400 4,82 546,59 
01.27 m Desmontaje de vigas de cubierta (F I y II)  
 (01.27) Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si 
 la realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de viga 
 de madera -o prefabricada de hormigón-, en armadura de 
 cubierta, con recuperación del material desmontado, que se 
 almacenará en obra acopiado en lugar que se designe para ello, 
 de dimensiones y escuadrías diversas, mediante desclavado y 
 corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería y 
 trabajos necesarios en los mechinales, retirada de clavos, 
 incluidos medios mecánicos de elevación carga descarga y 
 acopiado. 
Act0010 Viguetas de cubierta 35 5,40 0,40 75,60 75,60 1.013,04 
  __________________________________________  
 75,600 13,40 1.013,04 
01.28 h Investigación de la Red de saneamiento (N)  
 (01.28) Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del 
 conjunto de edificios, identificando su ubicación mediante 
 consulta al ayuntamiento e investigación in situ detallando los 
 puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y 
 fecales interiores de la finca, asegurando su funcionamiento 
 mediante el destaponando y corrección de ramales truncados o 
 rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas de los 
 inmuebles. Se realizará un informe y planos del trazado de las 
 redes, para su posible reutilización o clausura  indicando las 
 características generales del saneamiento enterrado, (tipo de 
 colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), 
 practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y 
 pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y 
 transporte a vertedero del material procedente de calas, 
 excavaciones y derribos. Medido por horas de oficial que se lo 
 realizará junta a la D.F. 
  _______________________  
  _______________________  
 2,000 18,37 36,74 
01.29 m2 Demolición pavimento cerámico con martillo nemático  
 (01.29) Demolición de pavimentos cerámico y pasta de agarre, realizada 
 con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 
Act0010 Planta segunda 1 126,90 126,90 
Act0010 Planta baja 1 54,56 54,56 181,46 560,71 
  __________________________________________  
 181,460 3,09 560,71 
01.30 m2 Picado alicatado de azulejos  
 (01.30) Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, 
 sin incluir transporte a vertedero. 
Act0010 Ducha 1 (perímetros medios a 2 2,50 2,10 10,50 
 eje de tabique)  
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Act0010 Ducha 2-3-4 6 2,32 2,10 29,23 
Act0010 Ducha 5 2 2,55 2,10 10,71 
Act0010 2 0,95 2,10 3,99 
Act0010 Perímetro sacristía 2 27,50 3,37 185,35 
Act0010  
Act0010  
Act0010 Medición de perímetro (hipótesis) 1 13,51 3,37 45,53 
Act0010 Partición intermedia 1 4,68 3,37 15,77 
Act0010  
Act0010 301,08 1.318,73 
  __________________________________________  
 301,080 4,38 1.318,73 
  _______________  
 TOTAL 01 ...................................................................................................................................................  21.335,77 
02 Albañilería y muros  
02.01 m2 Muros de mampostería  
 (02.01) Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 
 40-50cm de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas 
 amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y 
 limpieza, en nivelación de muros de mampostería en cubierta, 
 tapado de huecos y cualquier eventual construcción de smilares 
 muros a los descritos. 
Act0010 Andador 1 11,17 0,40 0,40 1,79 
Act0010 Coronación muro fachada 1 25,40 0,60 0,40 6,10 
Act0010 Coronación casetón fray maseo 1 21,00 0,60 1,20 15,12 23,01 3.700,01 
  __________________________________________  
 23,010 160,80 3.700,01 
02.02 m2 Saneado 10% mampostería ordinaria  
 (02.02) Saneado y ajustado de hasta un 10% de la superficie (máximo 20 
 cm de espesor) de un muro de mampostería ordinaria de piedra 
 de arenisca, con reposición de mampuestos, tomados con 
 mortero de cal, de dosificación 1:4 realizado con cal apagada en 
 polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, aparejada según muro 
 existente, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas, 
 replanteo, acarreos, preparación de los mampuestos, nivelación y 
 limpieza, ejecutado según NTE-EFP. 
  _______________________  
 15,000 7,28 109,20 
02.03 Ud Saneado y ajustado de huecos y mechinales  
 (02.03) Saneado y ajustado de huecos y mechinales de muro de 
 mampostería de piedra de arenisca, con eventual reposición de 
 mampuestos o con reconstrucción y preparación de sus bordes y 
 paramentos, en algunos casos serán cegados según decisión 
 de la D.F., tomados con mortero mortero mixto de dosificación 
 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 
 0/3 lavada, aparejada según muro existente, incluso demolición y 
 picado de las zonas deterioradas, replanteo, acarreos, 
 preparación de los mampuestos, nivelación y limpieza, ejecutado 
 según NTE-EFP. 
Act0010 Vigas de cubierta 2 1,00 50,00 100,00 
Act0010 Vigas cambra 2 1,00 5,00 10,00 
Act0010 Encuentro con arcaetes 2 2,00 4,00 
Act0010 Forjado planta primera 2 1,00 45,00 90,00 
Act0010 Imprevistos 204,00 1.066,92 
  __________________________________________  
 204,000 5,23 1.066,92 
02.04 m2 Fábrica de regularización de coronación (F III)  
 (02.04) Fábrica de dos caras vistas para nivelación de muro de 
 mampostería realizada con ladrillos macizos de 24x11.5x5cm, 
 sentados con mortero de cemento blanco y cal 1:1:6, con juntas 
 de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y 
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% en 
 concepto de roturas y un 10% de perdidas de mortero, según DB 
 SE-F del CTE y NTE/FFL. 
Act0010 Coronación andador-vigas 2 11,20 0,25 5,60 5,60 338,97 
  __________________________________________  
 5,600 60,53 338,97 
02.05 m2 Rejuntado sillares con mortero de cal (F I y II)  
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 (02.05) Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de 
 dimensiones 60x30 cm con mortero de cal de dosificación 1:2 
 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 lavada de color 
 natural y junta enrasada, incluso muestras de acabado, color y 
 textura a elegir. Previamente se habrán eliminado las juntas 
 antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 
 nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 
 presión las llagas y tendeles. Con el paramento preparado se 
 extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño 
 especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará 
 la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 
 fraguado. 
Act0010 Dinteles de piedra en ventanas 6 1,10 0,55 3,63 
 de PB (aumentado 110% por que  
 seg  
Act0010 Arco de piedra puerta de la sopa 1 6,22 6,22 
Act0010 Jambas e intrados arco puerta 1 5,10 5,10 
 de la sopa  
Act0010 Arco PB a dos caras 2 3,25 6,50 
Act0010 Arco PB jambas 1 4,00 4,00 25,45 363,43 
  __________________________________________  
 25,450 14,28 363,43 
02.06 m2 Limpieza de chorro por silicatos  
 (02.06) Limpieza superficial de paramento de piedra, ladrillo cara vista, 
 mortero..., en estado de conservación regular y considerando un 
 grado de dificultad normal, mediante la proyección en seco, con 
 equipo de chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice 
 libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución 
 granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y 
 con un ángulo de 45º o inferior, incluso repasado, eliminación de 
 cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas 
 usadas y parte proporcional de medios auxiliares. 
  _______________________  
 26,550 20,23 537,11 
02.07 m2 Revocos (N)  
 (02.07) Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y 
 yeso, yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin 
 cemento portland gris, cuya utilización está expresamente 
 prohibida en esta obra- para paramentos verticales, para 
 enfoscar o enlucir, con o sin maestras. Su acabado puede ser 
 liso o rugoso, "esquerdejat", rascado, fratasado, bruñido, con 
 "chino" o grava de granulometría variada, o cualquier otro, según 
 instrucciones y voluntad de la D.F. y de acuerdo con la realidad 
 del monumento y de las anteriores fases de intervención. Su 
 objeto será, a parte del de acabado de la obra, el posibilitar una 
 lectura de las fases evolutivas del edificio. 
  
 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, 
 para aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación 
 se determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se 
 seleccionarán las arenas pertinentes para obtener -según la 
 proporción que se determine en la pasta- una dureza o coloración 
 determinadas; se confeccionará manualmente y se aplicará, si su 
 espesor supera los 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según 
 NTE-RPR; en caso de precisar mayor espesor, se realizará en 
 fases de 1,50 cm. aplicadas sucesivamente, con espacio de 
 tiempo suficiente para permitir un correcto secado que garantice 
 la posterior adherencia de la siguiente capa. Los huecos y faltas 
 podrán rellenarse con fragmento cerámico y chamota, que 
 actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán la lectura 
 estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para 
 que la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá 
 autorizar por parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la 
 solución referida, de morteros predosificados, cuyo precio no está 
 contemplado en esta partida. 
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 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, 
 medios auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y 
 cualquier operación tendente a la creación de un revestimiento 
 acabado sobre muros previamente preparados. En perfectas 
 condiciones para la recepción de la obra y según NTE, normativa 
 de la construcción en vigor y Ley de Patrimonio Histórico 
 Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de 
 las jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la 
 generación de cualquier arista, perfilado de la misma, 
 recomposición, enfoscado de dinteles, ayudas de carpintería, etc. 
 y cualquier otra operación tendente a la perfecta terminación de 
 los huecos de los muros, según instrucciones, visto bueno de la 
 D.F. y normativa técnica correspondiente. 
Act0010 Ala sur Fachada 1 244,05 244,05 
Act0010 Arco puerta de la sopa 1 -13,50 -13,50 
Act0010 Arco PB 1 -8,02 -8,02 
Act0010 Lateral Fray Maseo 1 1,50 10,90 16,35 
Act0010 Porta de la sopa 2 4,68 4,50 42,12 281,00 8.059,08 
  __________________________________________  
 281,000 28,68 8.059,08 
02.08 m2 Enlucido yeso  
 (02.08) Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical. Medido sin 
 descontar huecos 
  _______________________  
 100,000 9,25 925,00 
02.09 m2 Guarnecido de revoltón  
 (02.09) Guarnecido sin maestrear, realizado con pasta de yeso YG/L 
 sobre bóvedas de reovoltón o de escaleras, acabado manual con 
 llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según 
 NTE/RPG10. Medido sin descontar las vigas de madera. 
  _______________________  
 116,000 8,94 1.037,04 
02.10 m2 Refuerzo de la Base Mallatex  
 (02.10) Armado ligero y refuerzo de revoco contra fisuras y retracción, 
 mediante extendido de malla 612 G5 impertresa 50x1 m. de 
 Otresa o equivalente calidad, recibido sobre el soporte mediante 
 arandelas de fijación o pellas de mortero de cal. Medida la 
 superficie ejecutada, valorados cortes, solapes y retaceos. 
Act0010 % encuentros 0,1 437,00 43,70 
Act0010 Bovedillas 1 250,00 250,00 293,70 1.124,87 
  __________________________________________  
 293,700 3,83 1.124,87 
02.11 m2 Sellado de fisuras con mortero de cal  
 (02.11) Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, 
 con mortero de cal de dosificación 1:4 color natural, incluso 
 muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: 
 eliminación previa de restos de mortero existente con aire a 
 presión, inyección a pistola o jeringuilla del mortero preparado 
 rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y 
 limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. 
  _______________________  
 2,000 15,54 31,08 
02.12 ml Dintel de fábrica de ladrillo visto  
 (02.12) Dintel de fábrica de ladrillo visto, de espesor igual al del muro 
 (aprox. 60cm), tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con 
 juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, 
 replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, 
 humedecido de las piezas y limpieza, incluyendo cimbra, 
 cimbrado y descimbrado así como tratamiento específico de 
 terminación de juntas, construido según planos de proyecto, 
 memoria del mismo, CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE,Ley de 
 Patrimonio Cultural Valenciano e indicaciones finales de la D.F. 
Act0010 Reparación (10%) 16 0,90 0,10 1,44 1,44 594,03 
  __________________________________________  
 1,440 412,52 594,03 
02.13 ml Dintel de vigueta de madera (*)  
 (02.13) Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra y 
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 recibido con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor 
 variable entre 40 y 60 cm. de nueva creación , luz inferior a 1,5 
 metros. En caso de precisar suministro de madera, ésta no està 
 incluida en el precio (lo está en la partida referente al suministro 
 de madera). 
Act0010 Pasos Norte-sur 8 0,90 3,00 21,60 21,60 1.410,48 
  __________________________________________  
 21,600 65,30 1.410,48 
02.14 m3 Fábrica de ladrillo de panal  
 (02.14) Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, 
 construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos 
 cerámicos perforados, de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de 
 cemento M-5 confeccionado en obra y aparejados, incluso 
 replanteo, nivelación y aplomado, mechinales y rozas y rebajes 
 para recibir la cubierta, parte proporcional de enjarjes, mermas y 
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
Act0010 Coronación de casetón de 1 20,00 0,13 1,20 3,12 
 instalaciones Fray Maseo  
Act0010 Ayudas y cierres varios 1,5 1,50 4,62 1.312,73 
  __________________________________________  
 4,620 284,14 1.312,73 
02.15 m2 Fábrica de Ladrillo Hueco del 11  
 (02.15) Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y 
 recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
 piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de 
 mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 
Act0010 División entre celdas 1 3,10 2,55 7,91 7,91 214,84 
  __________________________________________  
 7,910 27,16 214,84 
02.16 m2 Fábrica de ladrillo hueco del 4 (N)  
 (02.16) Fábrica  para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x4cm, aparejados de canto y 
 recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
 piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de 
 mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 
Act0010 Tabiques en celdas y doblados 1 3,10 2,55 7,91 7,91 128,70 
  __________________________________________  
 7,910 16,27 128,70 
02.17 m2 Retacado muro de ladrillo visto  
 (02.17) Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 50% de la 
 superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construída con 
 ladrillo viejo de dimensiones similares a los existentes -incluido 
 su suministro-, comprendiendo: picado puntual de las zonas 
 degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de 
 las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante 
 taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de 
 dosificación 1/4, incluso reconstitución del giro original de las 
 jambas en todo su espesor, incluso medios de elevación carga y 
 descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y 
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según 
 CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado. 
  _______________________  
 0,500 179,81 89,91 
02.18 m2 Revoltones (N)  
 (02.18) Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra 
 maestra móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
Act0010 Planta segunda cambra 1 4,68 0,55 2,57 
Act0010 Reparaciones 2 4,00 0,55 4,40 6,97 187,70 
  __________________________________________  
 6,970 26,93 187,70 
02.19 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 (02.19) Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de 
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 conservación y con cualquier grado de adhesion de restos, de 
 fábricas antiguas, para su reaprovechamiento. La D.F. podrá 
 ordenar, si procediera, la limpieza de los mismos con agua 
 destilada. Los ladrillos quedarán en perfectas condiciones para 
 su reutilización. 
  _______________________  
 100,000 0,32 32,00 
02.20 m Apertura de rozas mampostería  
 (02.20) Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica 
 de mampostería, incluso limpieza, recogida y transporte de 
 escombros hasta el lugar de descarga. 
Act0010 Perímetro por planta 1 60,84 60,84 
Act0010 Tabiques y divisiones 1 4,68 4,68 65,52 278,46 
 transversales  
  __________________________________________  
 65,520 4,25 278,46 
02.21 m Apertura de rozas en ladrillo  
 (02.21) Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica 
 de ladrillo hueco, incluso limpieza, recogida y transporte de 
 escombros hasta el lugar de descarga. 
Act0010 Rozas en tabiques de ladrillo 10 4,68 6,00 280,80 
 (celdas)  
Act0010 Instalaciones 1 10,00 10,00 
Act0010 2 25,40 50,80 341,60 795,93 
  __________________________________________  
 341,600 2,33 795,93 
02.22 m2 Piedra de moncada  
 (02.22) Piedra caliza de Moncada, por metro lineal, 60 cm de ancho y 3 
 cm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento 
 M-5, totalmente colocado, incluso rejuntado con lechada de 
 cemento blanco, eliminación de restos y limpieza, sellado entre 
 piezas y uniones con los muros y carpinterías. 
Act0010 Andador 1 11,10 0,40 4,44 4,44 267,82 
  __________________________________________  
 4,440 60,32 267,82 
02.23 m2 Alféizar de ladrillos macizos  
 (02.23) Ejecución de alféizar realizado con baldosa de barro colocado en 
 paralelo, con las juntas paralelas a los paramentos, sobre capa 
 de mortero sobre tela asfáltica, tomadas con mortero mixto 1/1/4, 
 de cemento, cal y arena, incluso rejuntado con lechada de 
 cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. 
 incluido suministro de baldosas. Totalmente ejecutado. 
Act0010 Huecos PB 6 1,20 0,60 4,32 
Act0010 Huecos P1 y P2 16 0,90 0,40 5,76 10,08 782,11 
  __________________________________________  
 10,080 77,59 782,11 
02.24 m2 Enmorrillado  
 (02.24) Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de 
 río o playa de tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con 
 aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 
 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que 
 forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el 
 perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con 
 pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pavimento 
 con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la 
 lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la 
 superficie protegida de circulación o paso durante quince días, 
 previamente se habrán eliminado los restos de lechada y se 
 limpiará la superficie, según NTE/RSP-10. 
Act0010 Porta de la sopa 1 18,60 18,60 18,60 716,47 
  __________________________________________  
 18,600 38,52 716,47 
02.25 ml Andador de cubierta  
 (02.25) Andador de cubierta consistente en el recrecido de un muro de 
 mampostería sobre el que se dispone un pavimento de piedra. 
 Consiste en el picado de la coronación de dicho muro, hasta 
 llegar a su parte saneada (unos 15-20cm de picado), en su 
 elevación hasta unos 40cm o según la cota que determnine la DF 
 en atención a la realidad del monumento. Se regularizará con el 
 propio aparejo de la mampostería o con ayudas de ladrillo macizo 
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 la coronación del muro; se pintará con pintura impermeable de 
 clorocaucho,a la que se añadirá gravilla para permitir la 
 adherencia de la piedra; se colocará la piedra del andador, de 
 40cm de ancho, con doble goterón y poro tapado, piedra que será 
 de montcada como en el resto de la obra (andadores). Incluye 
 también las rozas necesarias en la mampostería, o su aparejo 
 cuidadoso de forma que las evite; también cualquier remate 
 lateral con ladrillo macizo en la diferencia de espesor de muros, 
 así como cualquier remate o encuentro con las cubiertas, que 
 deberá impermeabilizarse convenientemente según 
 instrucciones del fabricante de onduline.Incluye en el precio el 
 enfoscado o acabado que decida la DF.  Incluye todo suminsitro 
 de material, acopio, elevación, replanteo, puesta en obra, 
 acabado, remate, etc.totalmente ejecutado y en funcionamiento. 
  _______________________  
 11,100 156,00 1.731,60 
  _______________  
 TOTAL 02 ...................................................................................................................................................  25.835,49 
03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 (03.01) Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 
 mm de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar 
 en la base de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección 
 ante xilófagos y de la consecución de su comportamiento 
 articulado en los extremos. Incluso Ayudas de albañilería, 
 totalmente colocado, según instrucciones de la D.F. y planos de 
 proyecto. 
Act0010 Cubierta 2 2,00 35,00 140,00 
Act0010 Dinteles 25 25,00 165,00 613,80 
  __________________________________________  
 165,000 3,72 613,80 
03.02 ud Proyección poliuretano en cabeza de vigas  
 (03.02) Proyección manual  
 de espuma de poliuretano de conductividad térmica 0.028 
 W/(mºK), para proyección "in situ" como aislante, según norma 
 UNE 92120, en el hueco que resta entre la obra y las vigas y 
 viguetas. Incluidas ayudas de albañilería, suministro del 
 poliuretano, colocación y repasado y eliminación de los 
 sobrantes, según directrices de la D.F. 
  _______________________  
 165,000 1,98 326,70 
03.03 m2 Suministro y colocación panel Sandwich  
 (03.03) Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de 
 aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de 
 poliestireno ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y 
 cara inferior vista de tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de 
 dimensiones 250x60 cm, para formación de cubierta. 
 Suministrado y totalmente colocado e instalado sobre la 
 estructura de madera, de acuerdo con las especificaciones 
 técnicas del fabricante. Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, 
 nivelación, medios de elevación y carga y descarga, cortes, 
 elementos de fijación y elementos especiales de remates entre 
 placas, considerado un 15% de mermas y cortes. 
Act0010 cubierta 1 25,40 5,65 143,51 143,51 7.172,63 
  __________________________________________  
 143,510 49,98 7.172,63 
03.04 m² Placa ondulada  
 (03.04) Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto 
 perfil 150 Plus o similar, clavada al panel sandwich. 
 Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de 
 elevación y carga y descarga, elementos de fijación y elementos 
 especiales de remates entre placas, rematada en todos sus 
 puntos singulares como cumbreras, limatesas, muros laterales, 
 con lámina asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del 
 fabricante o casa comercial y buena práctica constructiva, etc. 
 considerado un 15% de mermas y cortes. Se prestará especial 
 atención a los detalles graficados en el proyecto, incluidos en 
 este precio como la disposición de doble tela asfáltica en la 
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 cumbrera, que será de este modo rematada, aumentando las 
 indicaciones del fabricante. También se rematarán 
 convenientemente los encuentros con el muro lateral del aula 
 colegio. Totalmente terminada y en servicio. Medido en proyección 
 horizontal. 
  _______________________  
 145,500 13,12 1.908,96 
03.05 Ud Encuentros especiales con sikaflex  
 (03.05) Encuentros especiales con sikaflex en aquellos puntos que fije la 
 D.F. 
  _______________________  
 2,000 31,84 63,68 
03.06 m Ventilación bajocubierta  
 (03.06) Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos 
 rígidos y flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan 
 interior y exterior, situados en cumbrera y protegidos con tela 
 antipájaros. Se realizarán perforaciones en el tablero y dirigidos 
 hacia la cumbrera entre los pliegues de las placas onduline. 
Act0010 Perímetro (cada 50cm: multiplica 0,5 25,40 0,60 7,62 7,62 62,18 
 por 0.5)  
  __________________________________________  
 7,620 8,16 62,18 
03.07 m2 Tablero bardo tejado 60x25x3cm  
 (03.07) Tablero de machihembrados cerámicos de 60x25x3 cm., 
 rejuntados con mortero mixto 1:1:4, colocado en tejados, incluso 
 replanteo, roturas y limpieza. Medida en proyección 
 horizontal.Totalmente ejecutado, incluso limpieza del tajo 
 evacuación y transporte de escombros a vertedero 
Act0010 Imprevistos 1 5,00 2,00 10,00 10,00 90,80 
  __________________________________________  
 10,000 9,08 90,80 
03.08 m Canalón redondo Cu des 30  
 (03.08) Canalón redondo de cobre, de desarrollo 30cm, de 8cm de alto y 
 14cm de ancho, y chapa de 0.6mm de espesor, colocado. 
  _______________________  
 25,400 69,73 1.771,14 
03.09 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 
 tejas/m2 y recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según 
 NTE/QTT-11, incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. 
 Incluye transporte y suministro, acopio, elevación a pié de obra y 
 cualquier operación necesaria para la ejecución de la cubierta de 
 acuerdo con la memoria y los planos de proyecto, de ríos y 
 cobijas de teja vieja, procedente de derribo, cuyas muestras 
 deberá autorizar la D.F. en atención a la salvaguarda de los 
 valores patrimoniales y estéticos del edificio convnetual. Según 
 DB HS-1 del CTE. 
Act0010 1 25,40 5,50 139,70 139,70 7.057,64 
  __________________________________________  
 139,700 50,52 7.057,64 
03.10 m Bocateja  
 (03.10) Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 
 20m, con las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo 
 alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las 
 crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas de 
 dimensiones adecuadas, que presenten regularidad en forma y 
 dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir 
 los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, 
 encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cal o 
 de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una resistencia a compresión 
 de 1 N/mm2, macizando además los frentes con igual mortero, 
 incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales de acuerdo 
 con detalles de proyecto y descripción de memoria, emboquillado 
 de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de 
 la superficie. 
  _______________________  
 25,400 30,98 786,89 
03.11 m Cornisa de dos hiladas  
 (03.11) Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo 
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 con los planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, 
 realizada con ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo 
 más parecidos posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca 
 envejecidos artificialmente-, de color similar a los existentes y 
 dimensiones iguales a éstos; se incluye en el precio el 
 suministro a pie del tajo de la totalidad de los ladrillos; serán 
 tomados con mortero mixto de dosificación 1:1:7 realizado con 
 cemento con adición puzolánica, CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada 
 en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, con juntas de 1 cm 
 de espesor, incluso medios de elevación carga y descarga, 
 replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, 
 humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB SE-F 
 del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con 
 mortero usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado 
 longitudinalmente con un redondo de acero corrugado de 10mm 
 corrido, y varillas de agarre del canalón en sentido transversal 
 cada 50-100 cm., según planos de proyecto, memoria, detalle 
 constructivo de proyecto y especificaciones de la DF a pié de obra. 
  _______________________  
 25,400 25,84 656,34 
03.12 m Remate lateral ladrillo macizo volado  
 (03.12) Ejecución de remate lateral en tejados de teja y placa de 
 impermeabilización tipo ondulina, rematado con ladrillo viejo 
 volado, con especial atención a la transición con la cornisa del 
 edificio, incluso parte proporcional de cortes, solapes y 
 accesorios de fijación y estanquidad consistentes en los 
 habituales remates con tela asfáltica en las placas onduladas de 
 impremeabilización, según NTE/QTF-28. Replanteo, nivelación, 
 ajustes, cortes de tejas, cualquier trabajo necesario para 
 conseguir la imagen indicada en plano de alzado de proyecto 
 incluidos. Medido en verdadera magnitud. 
Act0010 coronación 1 25,40 25,40 
Act0010 laterales 1 5,40 2,00 10,80 36,20 1.301,03 
  __________________________________________  
  __________________________________________  
 36,200 35,94 1.301,03 
03.13 m Bajante de cobre  
 (03.13) Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre engatillado, 
 de diámetro 120mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 
 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto 
 de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de 
 albañilería. Incluida la instalación oculta de desagüe de los 
 canalones ocultos, así como cualquier accesorio que permita su 
 correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
Act0010 Fachada norte trasagrario 3 10,90 32,70 32,70 1.867,50 
  __________________________________________  
 32,700 57,11 1.867,50 
03.14 m Pates Inox  
 (03.14) Escalera de pates realizada con acero inoxidable con tubo macizo 
 de  20 mm de diametro, según detalle habitual, montadas en 
 taladros realizados al efecto, asegurado con taco químico, según 
 NTE/FDB-3 y habitual buena práctica cosntructiva. 
  _______________________  
 5,000 29,85 149,25 
03.15 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 (03.15) Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, 
 en los que se instala un cable de acero que permite la extensión 
 de un toldo de plástico que evite la entrada de agua en el interior. 
 Incluye la instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de 
 obra, andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, 
 colocación, y posterior desmontaje y retirada. Incluye la 
 reparación eventual, mediante cinta americana o cualquier otro 
 accesorio compatible con la naturaleza del toldo, de los posibles 
 agujeros y rasgaduras que pueda presentar a lo largo de su uso. 
 Se procurará que el toldo quede bien amarrado, y que la 
 disposición del cable y cuerdas de amarre impida la formación de 
 "velas" que empujen y desestabilicen el sistema propuesto. La 
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 caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá hacia la 
 fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente 
 instalado y en funcionamiento. Considerada una superficie 
 aproximada de 50m2. 
  _______________________  
 2,500 108,79 271,98 
03.16 ml Sistema de anclaje inoxidable para mantenimiento  
 (03.16) Sistema de acceso tipo ARIANA o similar, para el mantenimiento 
 de las cubiertas, instalado de acuerdo a la normativa 
 EN795,clase C, compuesto por una línea de vida con cable de 
 seguridad y elementos auxiliares de acero inoxidable y su 
 correspondiente equipo móvil de protección individual, incluso 
 disipador de caídas y tensores de cable.La lanzadera móvil del 
 equipo permitirá el deslizamiento continuo por todo el sistema, 
 incluso por los apoyos intermedios, evitando que el usuario tenga 
 que desconectarse en ningún momento.Comprobación de la 
 resistencia de los anclajes mediante máquina de testar V.2000 
 Test meter.Placa indicativa de las características de uso del 
 sistema y precinto de seguridad,formación e información al 
 personal autorizado a utilizar las líneas dispuestas.. Incuido 
 suministro e instalación, revisión, verificación y certificación de la 
 instalación aportando toda la documentación pertinente. 
  _______________________  
 5,000 17,84 89,20 
03.17 m2 Azotea (F III)  
 (03.17) Azotea transitable realizada sin barrera de vapor, capa de 11cm 
 de arcilla expandida para formación de pendientes comprendidas 
 entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2cm de espesor 
 de mortero de cemento impermeabilizante, capa separadora con 
 fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con 
 solución bicacapa, con lámina base no adherida, tipo LO-40-FP 
 de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura 
 constituida por fieltro de poliéster y lámina superior, 
 completamente adherida con soplete a la anterior, tipo LO-40-FP 
 de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura 
 constituida por fieltro de poliéster, capa separadora a base de 
 fieltro de fibra de vidrio y solado de baldosín catalán de 20x10cm 
 sobre capa de 2cm de mortero de cemento M-2,5, incluso 
 limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, 
 mimbeles, sumideros, todo tipo de encuentros con los 
 paramentos verticales y otros elementos especiales con bandas 
 de refuerzo colocadas totalmente adheridas con soplete previa 
 imprimación, juntas en faldón y capa de protección, mermas y 
 solapos, medida en proyección horizontal. 
Act0010 Fray maseo 1 30,00 30,00 30,00 2.606,10 
  __________________________________________  
 30,000 86,87 2.606,10 
03.18 m Junta dilatación 30cm altura (FIII)  
 (03.18) Junta de dilatación de 30cm de altura en azoteas según NTE-QA 
 con dos maestras de ladrillo hueco doble tomado con mortero de 
 cemento reglada de remate y plancha de plomo de 30cm de 
 desarrollo, incluso replanteo preparación corte y colocación de la 
 plancha sellado con mástic parte proporcional de mermas y 
 solapes y limpieza. 
  _______________________  
 1,500 40,23 60,35 
  _______________  
 TOTAL 03 ...................................................................................................................................................  26.856,17 
04 Estructuras  
04.01 ml Restauración de grieta principal  
 (04.01) Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación 
 malo, disgnosticada mediante abertura aproximada de más de 
 1cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, 
 picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, 
 hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los 
 bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo 
 superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla 
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 tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el 
 enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en 
 proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, 
 árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera 
 que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacios de 
 juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado 
 arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios 
 de elevación carga y descarga, andamio plataforma de trabajo, 
 retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de 
 dificultad medio. 
  _______________________  
 2,000 43,78 87,56 
04.02 m3 Inyección de Grietas con cal hidráulica  
 (04.02) Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido 
 impalpable y una pequeña adición de resina acrílica en emulsión 
 que favorece la adherencia, sobre fisuras o grietas, 
 comprendiendo, limpieza de la zona a tratar y eliminación de 
 morteros y otros revestimientos e impurezas de los bordes, 
 enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con 
 masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección 
 sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a 
 baja presión de manera que se colmaten las oquedades 
 espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película 
 desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso medios 
 de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de 
 escombros  y limpieza,  sin incluir implantación del equipo.  Los 
 trabajos serán realizados por especialistas restauradores. 
  _______________________  
 0,250 841,42 210,36 
04.03 u Anclaje metálico 10mm  
 (04.03) Anclaje metálico estructural a profundidad estándar de 
 colocación, con varilla roscada estándar con tuerca y arandela, de 
 acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, 10 
 mm de diámetro y 100 mm de longitud insertada en taladro de 10 
 mm de diámetro y 70 mm de profundidad mínima realizado sobre 
 soporte macizo de piedra natural de al menos 20 N/mm2 de 
 resistencia; con las siguientes características: separación entre 
 dos anclajes de 150 mm, distancia a los bordes de la base de 
 anclaje de 75 mm, espesor mínimo de la base de 100 mm, 
 espesor máximo de la pieza a fijar de 37 mm y par de apriete de 
 30 Nm (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre 
 anclaje y borde de la base permiten considerar el anclaje como 
 aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente 
 secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con 
 taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, 
 limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a presión, 
 introducción del anclaje de acero en el taladro, colocación de la 
 pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación del par de 
 apriete especificado con llave dinamométrica hasta su expansión. 
 Válido en aplicaciones con cargas medias. 
  _______________________  
 5,000 6,73 33,65 
04.04 m3 Vigas de madera laminada  
 (04.04) Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de 
 hasta 25 m con las siguientes características: clase resistente 
 GL24h y protección profunda frente a agentes bióticos, mediante 
 ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los 
 ensambles necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea 
 de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y 
 preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de 
 elevación carga y descarga, taladros, casquillos y bulones 
 roscados de articulación, fijación con clavos de acero pucelado 
 de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, cualquier 
 procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita en 
 planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 
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 y un porcentaje de mermas del 10%. 
Act0010 CUBIERTA 33 5,45 0,10 0,20 3,60 
Act0010 FDO 38 4,70 0,12 0,22 4,72 8,32 6.435,60 
  __________________________________________  
 8,320 773,51 6.435,60 
04.05 m² Forjado de madera y revoltón  
 (04.05) Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de 
 madera laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m 
 de longitud, con un intereje de 50 cm, con tratamiento hidrófugo y 
 fungicida de la madera; entrevigado con bovedilla cerámica para 
 revestir; en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón 
 aligerado con arlita, reforzado con fibras de polipropileno 
 Fibermesh -o similar- de acuerdo con las especificaciones del 
 fabricante. Incluso p/p de elementos de atado de viguetas y 
 zunchos perimetrales de planta y huecos; montaje y desmontaje 
 de sistema de encofrado continuo.Incluye: Replanteo, nivelación y 
 montaje del encofrado. Preparación del perímetro de apoyo de las 
 viguetas. Replanteo y colocación en seco de las viguetas. 
 Empalme de viguetas en apoyos y anclajes. Disposición de 
 listones adosados a las viguetas constituyendo las aristas de 
 apoyo del entrevigado. Formación del entrevigado. Colocación de 
 eventuales armaduras con separadores homologados. 
 Colocación de varillas roscadas de conexión. Vertido y 
 compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
 compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
 defectos superficiales. 
 Se considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ 
 m3 y un porcentaje de mermas del 10%. 
Act0010 forjado 1 3,00 5,00 15,00 15,00 1.350,60 
  __________________________________________  
 15,000 90,04 1.350,60 
04.06 m Listones de madera para revoltones  
 Suministro y colocación de listón de madera similar a la de las 
 vigas de madera de proyecto, hasta 6 m de longitud, con 
 dimensiones aproximadas de 3x6cm, con tratamiento hidrófugo y 
 fungicida de la madera. Se dispondrán clavados y encolados a 
 las vigas de madera, según buena práctica constructiva, 
 especificaciones del fabricante o suministrador, indicaciones de 
 la D.F., y normativa correspondiente, de acuerdo con el 
 procedimineto habitual. Replanteo, colocación, encolado, clavado, 
 empresillado, comprobación, y cualquier trabajo tendente a 
 posibilitar el apoyo sobre las vigas y viguetas de los revoltones o 
 bovedillas del forjado. Sus dimensiones son aproximadas y se 
 corroborarán en el cálculo y en las consideraciones de 
 adecuación en referencia a los valores patrimoniales del edificio 
 objeto de protección. Totalmente instalados y listos para su 
 cometido estructural. 
Act0010 FDO 2 4,65 38,00 353,40 353,40 1.060,20 
  __________________________________________  
 353,400 3,00 1.060,20 
04.07 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 (04.07) Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra 
 parásitos tipo Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, 
 termitas, etc, mediante la aplicación de un producto 
 oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por 
 impregnación superficial en las dos caras y por inyección en las 
 zonas en las que se aprecien conductos de xilófagos, con un 
 rendimineto medio de 0,17 l/m2 
Act0010 cubierta 33 5,45 0,60 107,91 
Act0010 dinteles 25 1,25 0,60 18,75 
Act0010 forjado 38 4,65 0,68 120,16 
Act0010 listones 1 139,50 0,18 25,11 271,93 2.452,81 
  __________________________________________  
 271,930 9,02 2.452,81 
  _______________  
 TOTAL 04 ...................................................................................................................................................  11.630,78 
05 Carpintería, cerrajería y Restauración  
05.01 m2 Ventanas  
 (05.01) Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas 
 practicables, en madera de pino melis, para barnizar, con cerco y 
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 formas curvas en vantanas de Arcaetes, con hojas sin partelunas 
 y con fraileros interiores de pino para barnizar, incluso precerco 
 de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix 
 macizos 70x10 mm., herrajes de colgar y de cierre de latón, 
 montada y con p.p. de medios auxiliares. Despieces y medidas 
 según planos de proyecto. 
Act0010 Celdas P1 y P2 16 0,90 1,23 17,71 
Act0010 PB 6 1,05 1,70 10,71 
Act0010 Puerta PB 1,3 1,00 2,62 3,41 31,83 11.204,16 
  __________________________________________  
 31,830 352,00 11.204,16 
05.02 m2 Rejas  
 (05.02) Realización y suministro de reja, incluido acople, que completa la 
 existente, adaptándose a la forma del arco abocinado (remate 
 aproximadamente semicircular), formada por perfiles metálicos 
 huecos, de acero galvanizado, conformado en frio, con barrotes 
 cuadrados de 12x12mm, pletinas de 40x5mm, aprox, separados 
 12cm, sin adornos. En todo caso, prevalecerán las medidas de la 
 realidad de la reja existente hoy día en el monumento. Incluido 
 replanteo, medición, transporte, acople y ajustado en obra, parte 
 proporcional de herrajes, soldadura, y cualquier otra acción 
 tendente al cierre e impedimento a la intrusión del espacio del 
 patio de la "sopa boba"  con respecto al área nevera. 
Act0010 PB 6 1,60 9,60 9,60 1.630,94 
  __________________________________________  
 9,600 169,89 1.630,94 
05.03 m2 Acristalamiento  
 (05.03) Suministro y colocación de acristalamiento con vidrios simples 
 laminados de seguridad formado por un vidrio de 3+3mm de 
 espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo 
 incoloro, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600, con factor 
 solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K, fijado 
 sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo 
 perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y 
 colocación de junquillos. Corte con la forma semicircular del 
 remate de las Arcadas incluido. 
Act0010 PB 16 0,70 11,20 
Act0010 P1 6 1,00 6,00 
Act0010 Puerta 1 1,80 1,80 19,00 1.254,19 
  __________________________________________  
 19,000 66,01 1.254,19 
  _______________  
 TOTAL 05 ...................................................................................................................................................  14.089,29 
06 Varios  
06.01 m Tubo corrugado capa simple  
 (06.01) Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de diámetro 
 nominal para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, 
 totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir 
 cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 2002. 
  _______________________  
 50,000 2,14 107,00 
06.02 m Tubo corrugado doble capa  
 (06.02) Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro 
 nominal para canalización empotrada, con un grado de protección 
 mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, 
 sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  _______________________  
 300,000 2,32 696,00 
  _______________  
 TOTAL 06 ...................................................................................................................................................  803,00 
07 Residuos  
07.01 Ud Contenedor de RDCS  
 (07.01) Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio 
 de Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos 
 en obras de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser 
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 separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado 
 antes de su vertido) hasta vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación 
 situado a 30 km de distancia (sin considerar el coste de vertido), 
 según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de 
 construcción y demolición mezclados y divididos en fracciones de 
 acuerdo con el Estudio de Residuos aportado junto al 
 proyecto,(incluido canon de vertido), considerados como residuos 
 no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) 
 publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o 
 gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio 
 Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación 
 en último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos 
 de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo 
 ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 
 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
  _______________________  
 12,000 107,10 1.285,20 
  _______________  
 TOTAL 07 ...................................................................................................................................................  1.285,20 
08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 (08.01) Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para 
 exteriores de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, 
 travesaños, vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero 
 galvanizado, arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de 
 escalera interna, módulo de escalera exenta, montaje de 
 elevadores, etc. según requerimientos de la obra a realizar, para 
 garantizar la comodidad en el trabajo y la seguridad de los 
 operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado 
 hasta el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se 
 indique a los efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la 
 retirada y carga del andamio para su transporte, entendida como 
 el proceso inverso completo del montaje descrito. 
Act0010 Considerado importe al 50% 0,5 0,50 0,50 661,99 
 (andamios Fase Arcaetes  
 reutilizados)  
  __________________________________________  
 0,500 1.323,97 661,99 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 (08.02) Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para 
 exteriores de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, 
 travesaños, vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero 
 galvanizado, arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de 
 escalera interna, módulo de escalera exenta, montaje de 
 elevadores, etc. según requerimientos de la obra a realizar, para 
 garantizar la comodidad en el trabajo y la seguridad de los 
 operarios.Según normas UNE-EN 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones 
 espaciadas cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el 
 montaje de la estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes 
 a fachada, según indicaciones en obra de la D.F., en posición y 
 número suficientes según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas 
 con las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y 
 barandilla laterales, al menos tres módulos de plataformas con 
 trampilla y escalerilla integrada de escaleras situadas donde 
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 designe la D.F., plataformas de plancha metálica en los huecos 
 de cambio de dirección del andamio, montaje y arriostrado de un 
 elevador para carga de material u otros sistemas auxiliares de 
 obra y sus correspondientes elementos de seguridad y puertas 
 de acceso a los diferentes niveles de trabajo, cumpliendo normas 
 de seguridad, e incluso p.p. de legalización de la instalación, 
 proyecto permisos y licencias. Totalmente montado y puesto en 
 funcionamiento. 
  _______________________  
 300,000 3,16 948,00 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 (08.03) Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 anterior. 
Act0010 300 2,00 600,00 600,00 936,00 
  __________________________________________  
 600,000 1,56 936,00 
08.04 m2 Desmontaje de Andamio  
 (08.04) Desmontaje de andamio descrito en partida anterior. 
  _______________________  
 300,000 2,51 753,00 
  _______________  
 TOTAL 08 ...................................................................................................................................................  3.298,99 
09 Seguridad y salud  
09.01 Ud Seguridad y Salud  
 (09.01) Protecciones colectivas e individuales que garanticen el 
 cumplimiento de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
  _______________________  
 1,000 1.600,00 1.600,00 
  _______________  
 TOTAL 09 ...................................................................................................................................................  1.600,00 
10 Control de calidad  
10.01 Ud Control de Calidad  
 (10.01) Control de calidad 
  _______________________  
 1,000 312,00 312,00 
  _______________  
 TOTAL 10 ...................................................................................................................................................  312,00 
  ______________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  107.046,69 
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ANEXO O.  RELACIONES VALORADAS FASE ”C” 

Este anexo recoge las relaciones valoradas facilitadas por parte de la empresa constructora de las 

actividades desarrolladas durante el convenio de la Fase “C”.  
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01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones 
 de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier espesor, en 
 paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se 
 eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de los muros. Se 
 considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin 
 descontar huecos, ni machones de piedra, en compensación por la 
 inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 
 fachada Sur 1 25,20 9,20 231,84 
 descontar reloj solar -1 1,60 2,55 -4,08 227,76 979,37 
 Certificado a origen ................................................  227,760 4,30 979,37 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 4,30 0,00 
 Certificación actual ....................................................  227,760 4,30 979,37 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de muro interior con recubrimientos de yeso, con un espesor 
 medio de mayor a 3cm y picado de juntas eliminando completamente 
 los yesos y concreciones hasta 2cm de profundidad, para la posterior 
 aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por 
 procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada 
 y carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a 
 vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción 
 de huecos. 
 planta 1 jambas interior ventanas 16 1,65 0,30 7,92 
 bajo ventanas interior planta 1 8 0,95 0,55 4,18 
 planta 2 jambas interior ventanas 16 1,50 0,30 7,20 
 bajo ventanas interior planta 2 8 0,80 0,70 4,48 
 dinteles ventanas 16 1,40 0,18 4,03 27,81 222,20 
 Certificado a origen ................................................  27,810 7,99 222,20 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 7,99 0,00 
 Certificación actual ....................................................  27,810 7,99 222,20 
 
01.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 fachada 1 10,80 0,60 0,18 1,17 
 cumbrera 1 10,80 0,20 0,20 0,43 
 vierteaguas 16 1,20 0,60 0,20 2,30 3,90 255,29 
 Certificado a origen ................................................  3,900 65,46 255,29 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 65,46 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,900 65,46 255,29 
01.07 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 demolición bajo vierteaguas planta 4 1,30 0,20 0,20 0,21 0,21 18,65 
 baja  
 Certificado a origen ................................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 88,80 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,210 88,80 18,65 
01.12 u Levantamiento de elementos metálicos  
 Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros 
 y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 salidas ventilación fachada 30 30,00 30,00 60,30 
 Certificado a origen ................................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 2,01 0,00 
 Certificación actual ....................................................  30,000 2,01 60,30 
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01.13 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 planta 1ª 8 8,00 
 planta 2ª 8 8,00 
 planta baja 2 2,00 18,00 143,46 
 Certificado a origen ................................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 7,97 0,00 
 Certificación actual ....................................................  18,000 7,97 143,46 
01.26 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de vigueta de 
 madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los 
 mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del 
 material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar 
 que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, 
 mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas 
 de albañilería y cualquier operación necesaria en los mechinales, 
 retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga 
 descarga y acopiado. 
 cubierta zona Este 17 5,50 93,50 93,50 450,67 
 Certificado a origen ................................................  93,500 4,82 450,67 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 4,82 0,00 
 Certificación actual ....................................................  93,500 4,82 450,67 
01.31 m2 Retirada de placas de fibrocemento por empresa especializada  
 placas cubierta Ala Sud 136 136,00 136,00 2.498,32 
 Certificado a origen ................................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 18,37 0,00 
 Certificación actual ....................................................  136,000 18,37 2.498,32 
01.32 m2 retirada tela asfáltica sobre placas de fibrocemento  
 Certificado a origen ................................................  84,000 6,99 587,05 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 6,99 0,00 
 Certificación actual ....................................................  84,000 6,99 587,05 
01.33 ud retirada rejas ventana  
 fachada Sur planta baja 3 3,00 3,00 193,08 
 Certificado a origen ................................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 64,36 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,000 64,36 193,08 
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................................  5.716,66 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  5.408,50 
 
 
 
 
 

 
 
2 Albañilería y muros  
02.01 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 cumbrera 1 10,80 0,20 2,16 
 fachada 1 10,80 0,30 3,24 
 fachada agujeros ventilación 2 0,20 0,20 0,08 
 fachada agujeros ventilación 2 0,40 0,50 0,40 5,88 945,50 
 Certificado a origen ................................................  5,880 160,80 945,50 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 160,80 0,00 
 Certificación actual ....................................................  5,880 160,80 945,50 
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02.13 ml Dintel de vigueta de madera (*)  
 Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra y recibido 
 con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable entre 40 y 
 60 cm. de nueva creación , luz inferior a 1,5 metros. En caso de 
 precisar suministro de madera, ésta no està incluida en el precio (lo 
 está en la partida referente al suministro de madera). 
 cumbrera 1 1,30 1,30 1,30 84,89 
 Certificado a origen ................................................  1,300 65,30 84,89 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 65,30 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,300 65,30 84,89 
02.26 m2 panel devocional  
 colocación cuadro cerámico en pared, incluido preparación soporte, 
 enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas cerámicas.  
  
  
 Niño Jesús 1 1,00 0,80 0,80 0,80 156,80 
 Certificado a origen ................................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 196,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,800 196,00 156,80 
02.27 ml marco de ladrillo macizo en panel devocional  
 reloj solar 2 2,55 5,10 
 2 1,60 3,20 
 Niño Jesús 1 0,80 0,80 9,10 158,34 
 Certificado a origen ................................................  9,100 17,40 158,34 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 17,40 0,00 
 Certificación actual ....................................................  9,100 17,40 158,34 
02.28 u colocación escudo piedra en fachada 
 fachada Sur sobre puerta central 1 1,00 1,00 58,34 
 planta baja  
 Certificado a origen ................................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 58,34 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,000 58,34 58,34 
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................................  1.767,73 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.403,87 
 
 
 
 
 
 

03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 cubierta 28 28,00 28,00 104,16 
 Certificado a origen ................................................  28,000 3,72 104,16 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 3,72 0,00 
 Certificación actual ....................................................  28,000 3,72 104,16 
03.06 m Ventilación bajocubierta  
 Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y 
 flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan interior y exterior, 
 situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
 perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los 
 pliegues de las placas onduline. 
 13 0,70 9,10 9,10 74,26 
 Certificado a origen ................................................  9,100 8,16 74,26 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 8,16 0,00 
 Certificación actual ....................................................  9,100 8,16 74,26 
03.15 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, en los 
 que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo 
 de plástico que evite la entrada de agua en el interior. Incluye la 
 instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
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 andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y 
 posterior desmontaje y retirada. Incluye la reparación eventual, 
 mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la 
 naturaleza del toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda 
 presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el toldo quede bien 
 amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la 
 formación de "velas" que empujen y desestabilicen el sistema 
 propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
 hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente instalado y 
 en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 
 tapado zona E 1,25 1,25 1,25 135,99 
 Certificado a origen ................................................  1,250 108,79 135,99 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 108,79 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,250 108,79 135,99 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................................  314,41 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  314,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 Estructuras  
04.04 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 13 5,60 0,10 0,20 1,46 
 1 5,60 0,06 0,12 0,04 1,50 1.160,27 
 Certificado a origen ................................................  1,500 773,51 1.160,27 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 773,51 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,500 773,51 1.160,27 
04.07 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 13 5,60 0,60 43,68 
 1 5,60 0,36 2,02 
 Dintel recuperado en muro de 1 1,30 0,50 0,65 46,35 418,08 
 cumbrera  
 Certificado a origen ................................................  46,350 9,02 418,08 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 9,02 0,00 
 Certificación actual ....................................................  46,350 9,02 418,08 
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................................  1.578,35 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.578,35 
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08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores 
 de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, 
 vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado hasta 
 el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los 
 efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la retirada y carga del 
 andamio para su transporte, entendida como el proceso inverso 
 completo del montaje descrito. 
 0,25 0,25 0,25 330,99 
 Certificado a origen ................................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 1.323,97 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,250 1.323,97 330,99 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de 
 fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, vigas 
 en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.Según normas UNE-EN 
 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas 
 cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el montaje de la 
 estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según 
 indicaciones en obra de la D.F., en posición y número suficientes 
 según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con 
 las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla 
 laterales, al menos tres módulos de plataformas con trampilla y 
 escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe la D.F., 
 plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección 
 del andamio, montaje y arriostrado de un elevador para carga de 
 material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
 elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles 
 de trabajo, cumpliendo normas de seguridad, e incluso p.p. de 
 legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. 
 Totalmente montado y puesto en funcionamiento. 
 1 25,20 10,45 263,34 
 1 4,50 2,50 11,25 274,59 867,70 
 Certificado a origen ................................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 3,16 0,00 
 Certificación actual ....................................................  274,590 3,16 867,70 
 
 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 anterior. 
 enero 2014 1 274,59 274,59 
 febrero 1 274,59 274,59 
 marzo 1 274,59 274,59 823,77 1.285,08 
 Certificado a origen ................................................  823,770 1,56 1.285,08 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 1,56 0,00 
 Certificación actual ....................................................  823,770 1,56 1.285,08 
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 TOTAL 08 ......................................................................................................................................................  2.483,77 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  2.483,77 
 
 
 
 

09 Seguridad y salud  
09.01 Ud Seguridad y Salud  
 Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento 
 de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
 0,25 0,25 0,25 400,00 
 Certificado a origen ................................................  0,250 1.600,00 400,00 
 Certificaciones anteriores .........................................  0,000 1.600,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,250 1.600,00 400,00 
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................................  400,00 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  400,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  11.588,90 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  11.588,90 
 

 6 



CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES  
Proyecto de intervención Convento y casa de acogida San Francisco de Asís Benigànim, Fase C  ala Sur Certificación: 2 31/03/2014 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones 
 de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier espesor, en 
 paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se 
 eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de los muros. Se 
 considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin 
 descontar huecos, ni machones de piedra, en compensación por la 
 inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 
 Certificado a origen .................................................  231,840 4,30 996,91 
 Certificaciones anteriores ..........................................  231,840 4,30 996,91 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,30 0,00 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de muro interior con recubrimientos de yeso, con un espesor 
 medio de mayor a 3cm y picado de juntas eliminando completamente 
 los yesos y concreciones hasta 2cm de profundidad, para la posterior 
 aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por 
 procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada 
 y carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a 
 vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción 
 de huecos. 
 Certificado a origen .................................................  12,690 7,99 101,39 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,690 7,99 101,39 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
01.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 cumbrera 1 5,38 0,20 0,20 0,22 
 cubrera O 1 9,22 0,50 0,35 1,61 5,73 375,09 
 Certificado a origen .................................................  5,730 65,46 375,09 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,900 65,46 255,29 
 Certificación actual ....................................................  1,830 65,46 119,79 
01.07 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
01.12 u Levantamiento de elementos metálicos  
 Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros 
 y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,01 0,00 
01.13 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
01.17 m2 Demolición forjado de madera y revoltón SIN RECUPERACIÓN  
 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional (sea 
 cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), rollizos y 
 vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la retirada cautelosa 
 de las vigas introducidas en mechinales, capa superior de mortero de 
 cal o yeso y pavimentos, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado 
 y ordenado de los elementos de madera. 
 forjado plano bajo cubierta 1 4,60 2,40 11,04 11,04 260,32 
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 Certificado a origen .................................................  11,040 23,58 260,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 23,58 0,00 
 Certificación actual ....................................................  11,040 23,58 260,32 
01.26 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de vigueta de 
 madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los 
 mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del 
 material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar 
 que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, 
 mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas 
 de albañilería y cualquier operación necesaria en los mechinales, 
 retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga 
 descarga y acopiado. 
 cubierta zona Oeste 23 5,50 126,50 220,00 1.060,40 
 Certificado a origen .................................................  220,000 4,82 1.060,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  93,500 4,82 450,67 
 Certificación actual ....................................................  126,500 4,82 609,73 
01.31 m2 Retirada de placas de fibrocemento por empresa especializada  
 Certificado a origen .................................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,37 0,00 
01.32 m2 retirada tela asfáltica en tejado  
 Certificado a origen .................................................  84,000 6,99 587,16 
 Certificaciones anteriores ..........................................  84,000 6,99 587,16 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,99 0,00 
01.33 ud retirada rejas ventana  
 Retirada de reja, en ventanas cuya dimensión no supere los 1,80 m2, 
 con aprovechamiento de material, incluido su acopio ordenado, según 
 instrucciones de la DF.  Incluye las ayudas de albañilería necesarias 
 para el cuidadoso desmontaje. 
  
 Certificado a origen .................................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 64,36 0,00 
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................................  6.294,97 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  5.305,12 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  989,84 
 
 
 
 
02 Albañilería y muros  
02.01 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 resto de cumbrera 1 14,60 0,20 2,92 
 resto de fachada 1 14,60 0,30 4,38 
 remate muro E zona reconstrucción 1 3,15 0,20 0,63 13,81 2.220,65 
 forjado plano  
 Certificado a origen .................................................  13,810 160,80 2.220,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,880 160,80 945,50 
 Certificación actual ....................................................  7,930 160,80 1.275,14 
02.13 ml Dintel de vigueta de madera (*)  
 Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra y recibido 
 con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable entre 40 y 
 60 cm. de nueva creación , luz inferior a 1,5 metros. En caso de 
 precisar suministro de madera, ésta no està incluida en el precio (lo 
 está en la partida referente al suministro de madera). 
 cumbrera O acceso a cubierta plana 2 1,30 2,60 
 habitaciones planta 1  ventana 1 1 1,45 1,45 
 ventana 3 1 1,30 1,30 
 ventana 5 1 1,35 1,35 
 ventana 6 1 1,30 1,30 
 ventana 7 1 1,20 1,20 
 ventana 8 1 1,30 1,30 
 habitaciones planta 2ª    ventan 1 1 1,30 1,30 
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 ventana 2 1 1,25 1,25 
 ventana 3 1 1,20 1,20 
 ventana 6 0,5 1,30 0,65 
 ventana 8 1 1,30 1,30 17,50 1.142,75 
 Certificado a origen .................................................  17,500 65,30 1.142,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,300 65,30 84,89 
 Certificación actual ....................................................  16,200 65,30 1.057,86 
02.26 m2 panel devocional  
 colocación cuadro cerámico en pared, incluido preparación soporte, 
 enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas cerámicas.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 196,00 0,00 
02.27 ml marco de ladrillo macizo en panel devocional  
 Certificado a origen .................................................  11,900 17,40 207,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,900 17,40 207,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,40 0,00 
02.28 u colocación elemento de piedra en fachada  
 Certificado a origen .................................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 58,34 0,00 
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................................  3.785,60 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  1.452,59 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  2.333,00 
 
 
 
 
03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 cubierta 38 38,00 
 forjado plano bajo cubierta 6 6,00 
 dinteles cubierta 8 8,00 
 dinteles sustituidos planta 1ª 28 28,00 
 fachada Sur  
 dinteles sustituidos planta 2ª 18 18,00 126,00 468,72 
 fachada Sur  
 Certificado a origen .................................................  126,000 3,72 468,72 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,000 3,72 104,16 
 Certificación actual ....................................................  98,000 3,72 364,56 
03.03 m2 Suministro y colocación panel Sandwich  
 Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno 
 ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y cara inferior vista de 
 tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, 
 para formación de cubierta. Suministrado y totalmente colocado e 
 instalado sobre la estructura de madera, de acuerdo con las 
 especificaciones técnicas del fabricante. Incluidas ayudas de 
 albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y 
 descarga, cortes, elementos de fijación y elementos especiales de 
 remates entre placas, considerado un 15% de mermas y cortes. 
 resto cubierta 1 25,40 5,65 143,51 
 descontar de febrero -1 23,11 -23,11 143,51 7.172,63 
 Certificado a origen .................................................  143,510 49,98 7.172,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  23,110 49,98 1.155,04 
 Certificación actual ....................................................  120,400 49,98 6.017,59 
03.04 m² Placa ondulada  
 Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto perfil 150 
 Plus o similar, clavada al panel sandwich. 
 Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de 
 elevación y carga y descarga, elementos de fijación y elementos 
 especiales de remates entre placas, rematada en todos sus puntos 
 singulares como cumbreras, limatesas, muros laterales, con lámina 
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 asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante o casa 
 comercial y buena práctica constructiva, etc. considerado un 15% de 
 mermas y cortes. Se prestará especial atención a los detalles 
 graficados en el proyecto, incluidos en este precio como la disposición 
 de doble tela asfáltica en la cumbrera, que será de este modo 
 rematada, aumentando las indicaciones del fabricante. También se 
 rematarán convenientemente los encuentros con el muro lateral del 
 aula colegio. Totalmente terminada y en servicio. Medido en proyección 
 horizontal. 
 cubierta 1 145,50 145,50 145,50 1.908,96 
 Certificado a origen .................................................  145,500 13,12 1.908,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 13,12 0,00 
 Certificación actual ....................................................  145,500 13,12 1.908,96 
03.06 m Ventilación bajocubierta  
 Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y 
 flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan interior y exterior, 
 situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
 perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los 
 pliegues de las placas onduline. 
 fachada sur 17 0,70 11,90 
 fachada N 11 0,50 5,50 26,50 216,24 
 Certificado a origen .................................................  26,500 8,16 216,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  9,100 8,16 74,26 
 Certificación actual ....................................................  17,400 8,16 141,98 
03.09 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 1 25,40 2,80 71,12 71,12 3.592,98 
 Certificado a origen .................................................  71,120 50,52 3.592,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 50,52 0,00 
 Certificación actual ....................................................  71,120 50,52 3.592,98 
03.10 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 1 25,40 25,40 25,40 786,89 
 Certificado a origen .................................................  25,400 30,98 786,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 30,98 0,00 
 Certificación actual ....................................................  25,400 30,98 786,89 
03.11 m Cornisa de dos hiladas  
 Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con 
 los planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 4 



CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES  
Proyecto de intervención Convento y casa de acogida San Francisco de Asís Benigànim, Fase C  ala Sur Certificación: 2 31/03/2014 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 1 25,40 25,40 25,40 656,34 
 Certificado a origen .................................................  25,400 25,84 656,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 25,84 0,00 
 Certificación actual ....................................................  25,400 25,84 656,34 
03.15 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, en los 
 que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo 
 de plástico que evite la entrada de agua en el interior. Incluye la 
 instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
 andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y 
 posterior desmontaje y retirada. Incluye la reparación eventual, 
 mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la 
 naturaleza del toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda 
 presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el toldo quede bien 
 amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la 
 formación de "velas" que empujen y desestabilicen el sistema 
 propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
 hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente instalado y 
 en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 
 zona O 1,25 1,25 2,50 271,98 
 Certificado a origen .................................................  2,500 108,79 271,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,250 108,79 135,99 
 Certificación actual ....................................................  1,250 108,79 135,99 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................................  15.074,74 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  1.469,45 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  13.605,29 
 
 
 
04 Estructuras  
04.04 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 cubierta 19 5,60 0,10 0,20 2,13 
 forjado plano bajo cubierta 3 5,10 0,08 0,16 0,20 3,83 2.962,54 
 Certificado a origen .................................................  3,830 773,51 2.962,54 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,500 773,51 1.160,27 
 Certificación actual ....................................................  2,330 773,51 1.802,28 
04.05 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud, con 
 un intereje de 50 cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
 madera; entrevigado con bovedilla cerámica para revestir; en capa de 
 compresión de 5 cm de espesor de hormigón aligerado con arlita, 
 reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o similar- de acuerdo 
 con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p de elementos de 
 atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y huecos; montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado continuo.Incluye: Replanteo, 
 nivelación y montaje del encofrado. Preparación del perímetro de apoyo 
 de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de las viguetas. 
 5 



CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES  
Proyecto de intervención Convento y casa de acogida San Francisco de Asís Benigànim, Fase C  ala Sur Certificación: 2 31/03/2014 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Empalme de viguetas en apoyos y anclajes. Disposición de listones 
 adosados a las viguetas constituyendo las aristas de apoyo del 
 entrevigado. Formación del entrevigado. Colocación de eventuales 
 armaduras con separadores homologados. Colocación de varillas 
 roscadas de conexión. Vertido y compactación del hormigón. Regleado 
 y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
 Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 Se considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y 
 un porcentaje de mermas del 10%. 
 forjado plano bajo cubierta 1 4,60 2,40 11,04 11,04 994,04 
 Certificado a origen .................................................  11,040 90,04 994,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 90,04 0,00 
 Certificación actual ....................................................  11,040 90,04 994,04 
04.07 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 vigas cubierta inclinada 19 5,60 0,60 63,84 
 vigas forjado plano 3 5,10 0,48 7,34 
 dintel cumbrera O acceso a 2 1,30 1,46 3,80 
 cubierta plana  
 habitaciones planta 1  ventana 1 1 1,45 1,04 1,51 
 ventana 2 1 1,20 0,37 0,44 
 ventana 3 1 1,30 1,06 1,38 
 ventana 4 1 1,15 0,41 0,47 
 ventana 5 1 1,35 1,00 1,35 
 ventana 6 1 1,30 1,04 1,35 
 ventana 7 1 1,20 1,10 1,32 
 ventana 8 1 1,30 1,00 1,30 
 habitaciones planta 2ª    ventan 1 1 1,30 1,20 1,56 
 ventana 2 1 1,25 1,20 1,50 
 ventana 3 1 1,20 1,16 1,39 
 ventana 4 1 1,00 0,45 0,45 
 ventana 5 1 1,25 0,49 0,61 
 ventana 6 1 1,30 0,87 1,13 
 ventana 7 1 1,30 0,42 0,55 
 ventana 8 1 1,30 1,08 1,40 139,04 1.254,14 
 Certificado a origen .................................................  139,040 9,02 1.254,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  46,350 9,02 418,08 
 Certificación actual ....................................................  92,690 9,02 836,06 
04.09 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
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 zuncho bocateja 1 25,40 0,60 0,16 2,44 2,44 1.197,65 
 Certificado a origen .................................................  2,440 490,84 1.197,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 490,84 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,440 490,84 1.197,65 
04.10 ml Rebaje en viga de madera (N)  
 Rebaje en viga de madera, con medios manuales o mecánicos, a 
 efectos de producir una sección de T invertida a partir de una sección 
 rectangular, con objeto de permitir el apoyo del revoltón o de la 
 bovedilla curva correspondiente. Consideradas las dimensiones 
 aproximadas de partida correspondientes a una escuadría media de 
 22x22cm, se obtendrá un resultado de dos rebajes a cada lado de 
 unos 3x16cm; estas dimensiones se ajustarán a la realidad de la obra 
 y a las dimensiones que se requeriran en atención al cálculo 
 estructural y a sus ajustes en referencia a los valores históricos 
 patrimoniales objeto de protección. Incluye replanteo, trazado, corte, 
 eliminación de los sobrantes -que se reaprovecharán en otras partes 
 de la obra- y acabado final (lijado o cepillado) con la aplicación de los 
 barnices y protecciones antixilófagos correspondientes, totalmente 
 terminado y en condiciones óptimas para la puesta en obra. No incluye 
 el suministro de la madera de vigas y viguetas. 
 vigas forjado plano bajo cubierta 7 5,15 36,05 36,05 56,60 
 restaurado  
 Certificado a origen .................................................  36,050 1,57 56,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 1,57 0,00 
 Certificación actual ....................................................  36,050 1,57 56,60 
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................................  6.464,97 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  1.578,35 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  4.886,63 
 
 
 
07 Residuos  
07.01 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 4 4,00 4,00 428,40 
 Certificado a origen .................................................  4,000 107,10 428,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 107,10 0,00 
 Certificación actual ....................................................  4,000 107,10 428,40 
 TOTAL 07 ......................................................................................................................................................  428,40 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  428,40 
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08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores 
 de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, 
 vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado hasta 
 el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los 
 efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la retirada y carga del 
 andamio para su transporte, entendida como el proceso inverso 
 completo del montaje descrito. 
 Certificado a origen .................................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.323,97 0,00 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de 
 fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, vigas 
 en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.Según normas UNE-EN 
 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas 
 cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el montaje de la 
 estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según 
 indicaciones en obra de la D.F., en posición y número suficientes 
 según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con 
 las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla 
 laterales, al menos tres módulos de plataformas con trampilla y 
 escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe la D.F., 
 plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección 
 del andamio, montaje y arriostrado de un elevador para carga de 
 material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
 elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles 
 de trabajo, cumpliendo normas de seguridad, e incluso p.p. de 
 legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. 
 Totalmente montado y puesto en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificaciones anteriores ..........................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,16 0,00 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 anterior. 
 marzo 1 274,59 274,59 823,77 1.285,08 
 Certificado a origen .................................................  823,770 1,56 1.285,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  549,180 1,56 856,72 
 Certificación actual ....................................................  274,590 1,56 428,36 
 TOTAL 08 ......................................................................................................................................................  2.483,77 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  2.055,41 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  428,36 
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09 Seguridad y salud  
09.01 Ud Seguridad y Salud  
 Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento 
 de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
 0,1 0,10 0,35 560,00 
 Certificado a origen .................................................  0,350 1.600,00 560,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 1.600,00 400,00 
 Certificación actual ....................................................  0,100 1.600,00 160,00 
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................................  560,00 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  400,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  160,00 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  35.092,45 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  11.588,90 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  23.503,55 
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01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones 
 de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier espesor, en 
 paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se 
 eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de los muros. Se 
 considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin 
 descontar huecos, ni machones de piedra, en compensación por la 
 inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 
 Certificado a origen .................................................  231,840 4,30 996,91 
 Certificaciones anteriores ..........................................  231,840 4,30 996,91 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,30 0,00 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de muro interior con recubrimientos de yeso, con un espesor 
 medio de mayor a 3cm y picado de juntas eliminando completamente 
 los yesos y concreciones hasta 2cm de profundidad, para la posterior 
 aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por 
 procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada 
 y carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a 
 vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción 
 de huecos. 
 Certificado a origen .................................................  12,690 7,99 101,39 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,690 7,99 101,39 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
01.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 Certificado a origen .................................................  5,730 65,46 375,09 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,730 65,46 375,09 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,46 0,00 
01.07 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
01.12 u Levantamiento de elementos metálicos  
 Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros 
 y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,01 0,00 
01.13 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
01.17 m2 Demolición forjado de madera y revoltón SIN RECUPERACIÓN  
 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional (sea 
 cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), rollizos y 
 vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la retirada cautelosa 
 de las vigas introducidas en mechinales, capa superior de mortero de 
 cal o yeso y pavimentos, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado 
 y ordenado de los elementos de madera. 
 Certificado a origen .................................................  11,040 23,58 260,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,040 23,58 260,32 

 ____________________________________________________________________________________________________  
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 Certificación actual ....................................................  0,000 23,58 0,00 
01.26 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de vigueta de 
 madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los 
 mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del 
 material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar 
 que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, 
 mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas 
 de albañilería y cualquier operación necesaria en los mechinales, 
 retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga 
 descarga y acopiado. 
 Certificado a origen .................................................  220,000 4,82 1.060,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  220,000 4,82 1.060,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,82 0,00 
01.31 m2 Retirada de placas de fibrocemento por empresa especializada  
 Certificado a origen .................................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,37 0,00 
01.32 m2 retirada tela asfáltica en tejado  
 Certificado a origen .................................................  84,000 6,99 587,16 
 Certificaciones anteriores ..........................................  84,000 6,99 587,16 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,99 0,00 
01.33 ud retirada rejas ventana  
 Retirada de reja, en ventanas cuya dimensión no supere los 1,80 m2, 
 con aprovechamiento de material, incluido su acopio ordenado, según 
 instrucciones de la DF.  Incluye las ayudas de albañilería necesarias 
 para el cuidadoso desmontaje. 
  
 Certificado a origen .................................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 64,36 0,00 
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................................  6.294,97 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.294,97 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
02 Albañilería y muros  
02.01 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 recrecido andador zona E 1 15,96 0,10 1,60 
 recrecido bajo ventanas planta 1ª 8 0,93 0,20 1,49 
 para colocar vierteaguas  
 recrecido bajo ventanas planta 2ª 8 0,83 0,20 1,33 18,23 2.931,38 
 para colocar vierteaguas  
 Certificado a origen .................................................  18,230 160,80 2.931,38 
 Certificaciones anteriores ..........................................  13,810 160,80 2.220,65 
 Certificación actual ....................................................  4,420 160,80 710,74 
02.04 m2 Fábrica de regularización de coronación (F III)  
 Fábrica de dos caras vistas para nivelación de muro de mampostería 
 realizada con ladrillos macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero 
 de cemento blanco y cal 1:1:6, con juntas de 1cm de espesor, 
 aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de 
 perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL. 
 Coronación andador-vigas 2 11,20 0,25 5,60 5,60 338,97 
 Certificado a origen .................................................  5,600 60,53 338,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 60,53 0,00 
 Certificación actual ....................................................  5,600 60,53 338,97 
02.07 m2 Revocos (N)  
 Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y yeso, 
 yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin cemento 
 portland gris, cuya utilización está expresamente prohibida en esta 
 obra- para paramentos verticales, para enfoscar o enlucir, con o sin 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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 maestras. Su acabado puede ser liso o rugoso, "esquerdejat", 
 rascado, fratasado, bruñido, con "chino" o grava de granulometría 
 variada, o cualquier otro, según instrucciones y voluntad de la D.F. y de 
 acuerdo con la realidad del monumento y de las anteriores fases de 
 intervención. Su objeto será, a parte del de acabado de la obra, el 
 posibilitar una lectura de las fases evolutivas del edificio. 
  
 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, para 
 aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación se 
 determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se seleccionarán 
 las arenas pertinentes para obtener -según la proporción que se 
 determine en la pasta- una dureza o coloración determinadas; se 
 confeccionará manualmente y se aplicará, si su espesor supera los 
 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según NTE-RPR; en caso de 
 precisar mayor espesor, se realizará en fases de 1,50 cm. aplicadas 
 sucesivamente, con espacio de tiempo suficiente para permitir un 
 correcto secado que garantice la posterior adherencia de la siguiente 
 capa. Los huecos y faltas podrán rellenarse con fragmento cerámico y 
 chamota, que actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán 
 la lectura estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para que 
 la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá autorizar por 
 parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la solución referida, de 
 morteros predosificados, cuyo precio no está contemplado en esta 
 partida. 
  
 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, medios 
 auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y cualquier operación 
 tendente a la creación de un revestimiento acabado sobre muros 
 previamente preparados. En perfectas condiciones para la recepción 
 de la obra y según NTE, normativa de la construcción en vigor y Ley de 
 Patrimonio Histórico Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de las 
 jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la generación 
 de cualquier arista, perfilado de la misma, recomposición, enfoscado 
 de dinteles, ayudas de carpintería, etc. y cualquier otra operación 
 tendente a la perfecta terminación de los huecos de los muros, según 
 instrucciones, visto bueno de la D.F. y normativa técnica 
 correspondiente. 
 1 25,40 7,20 182,88 182,88 5.245,00 
 Certificado a origen .................................................  182,880 28,68 5.245,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 28,68 0,00 
 Certificación actual ....................................................  182,880 28,68 5.245,00 
02.09 m2 Guarnecido de revoltón  
 Guarnecido sin maestrear, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
 bóvedas de reovoltón o de escaleras, acabado manual con llana, 
 incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. Medido 
 sin descontar las vigas de madera. 
 forjado ala sur 1 3,28 2,17 7,12 
 forjado ala sur 1 1,32 2,43 3,21 10,33 92,35 
 Certificado a origen .................................................  10,330 8,94 92,35 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 8,94 0,00 
 Certificación actual ....................................................  10,330 8,94 92,35 
02.13 ml Dintel de vigueta de madera (*)  
 Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra y recibido 
 con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable entre 40 y 
 60 cm. de nueva creación , luz inferior a 1,5 metros. En caso de 
 precisar suministro de madera, ésta no està incluida en el precio (lo 
 está en la partida referente al suministro de madera). 
 Certificado a origen .................................................  17,500 65,30 1.142,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  17,500 65,30 1.142,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,30 0,00 
02.18 m2 Revoltones (N)  
 Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra 

 ____________________________________________________________________________________________________  
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 móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
 Planta segunda cambra 1 4,60 2,30 10,58 10,58 284,92 
 Certificado a origen .................................................  10,580 26,93 284,92 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 26,93 0,00 
 Certificación actual ....................................................  10,580 26,93 284,92 
02.19 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de conservación 
 y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, 
 para su reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la 
 limpieza de los mismos con agua destilada. Los ladrillos quedarán en 
 perfectas condiciones para su reutilización. 
 ladrillos vierteaguas 128 128,00 128,00 40,96 
 Certificado a origen .................................................  128,000 0,32 40,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 0,32 0,00 
 Certificación actual ....................................................  128,000 0,32 40,96 
02.23 m2 Alféizar de ladrillos macizos  
 Ejecución de alféizar realizado con baldosa de barro colocado en 
 paralelo, con las juntas paralelas a los paramentos, sobre capa de 
 mortero sobre tela asfáltica, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de 
 cemento, cal y arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, 
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. incluido 
 suministro de baldosas. Totalmente ejecutado. 
 planta 1ª 8 0,97 0,39 3,03 
 planta 2ª 8 0,84 0,29 1,95 4,98 386,40 
 Certificado a origen .................................................  4,980 77,59 386,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 77,59 0,00 
 Certificación actual ....................................................  4,980 77,59 386,40 
02.25 ml Andador de cubierta  
 Andador de cubierta consistente en el recrecido de un muro de 
 mampostería sobre el que se dispone un pavimento de piedra. 
 Consiste en el picado de la coronación de dicho muro, hasta llegar a 
 su parte saneada (unos 15-20cm de picado), en su elevación hasta 
 unos 40cm o según la cota que determnine la DF en atención a la 
 realidad del monumento. Se regularizará con el propio aparejo de la 
 mampostería o con ayudas de ladrillo macizo la coronación del muro; 
 se pintará con pintura impermeable de clorocaucho,a la que se añadirá 
 gravilla para permitir la adherencia de la piedra; se colocará la piedra 
 del andador, de 40cm de ancho, con doble goterón y poro tapado, 
 piedra que será de montcada como en el resto de la obra (andadores). 
 Incluye también las rozas necesarias en la mampostería, o su aparejo 
 cuidadoso de forma que las evite; también cualquier remate lateral con 
 ladrillo macizo en la diferencia de espesor de muros, así como 
 cualquier remate o encuentro con las cubiertas, que deberá 
 impermeabilizarse convenientemente según instrucciones del 
 fabricante de onduline.Incluye en el precio el enfoscado o acabado que 
 decida la DF.  Incluye todo suminsitro de material, acopio, elevación, 
 replanteo, puesta en obra, acabado, remate, etc.totalmente ejecutado y 
 en funcionamiento. 
 1 11,10 11,10 11,10 1.731,60 
 Certificado a origen .................................................  11,100 156,00 1.731,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 156,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  11,100 156,00 1.731,60 
02.26 m2 panel devocional  
 colocación cuadro cerámico en pared, incluido preparación soporte, 
 enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas cerámicas.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 196,00 0,00 
02.27 ml marco de ladrillo macizo en panel devocional  
 Certificado a origen .................................................  11,900 17,40 207,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,900 17,40 207,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,40 0,00 
02.28 u colocación elemento de piedra en fachada  
 Certificado a origen .................................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 58,34 0,00 
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................................  12.616,53 
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 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  3.785,60 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  8.830,94 
 
 
03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  126,000 3,72 468,72 
 Certificaciones anteriores ..........................................  126,000 3,72 468,72 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,72 0,00 
03.03 m2 Suministro y colocación panel Sandwich  
 Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno 
 ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y cara inferior vista de 
 tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, 
 para formación de cubierta. Suministrado y totalmente colocado e 
 instalado sobre la estructura de madera, de acuerdo con las 
 especificaciones técnicas del fabricante. Incluidas ayudas de 
 albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y 
 descarga, cortes, elementos de fijación y elementos especiales de 
 remates entre placas, considerado un 15% de mermas y cortes. 
 Certificado a origen .................................................  143,510 49,98 7.172,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  143,510 49,98 7.172,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,98 0,00 
03.04 m² Placa ondulada  
 Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto perfil 150 
 Plus o similar, clavada al panel sandwich. 
 Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de 
 elevación y carga y descarga, elementos de fijación y elementos 
 especiales de remates entre placas, rematada en todos sus puntos 
 singulares como cumbreras, limatesas, muros laterales, con lámina 
 asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante o casa 
 comercial y buena práctica constructiva, etc. considerado un 15% de 
 mermas y cortes. Se prestará especial atención a los detalles 
 graficados en el proyecto, incluidos en este precio como la disposición 
 de doble tela asfáltica en la cumbrera, que será de este modo 
 rematada, aumentando las indicaciones del fabricante. También se 
 rematarán convenientemente los encuentros con el muro lateral del 
 aula colegio. Totalmente terminada y en servicio. Medido en proyección 
 horizontal. 
 Certificado a origen .................................................  145,500 13,12 1.908,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  145,500 13,12 1.908,96 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,12 0,00 
03.06 m Ventilación bajocubierta  
 Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y 
 flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan interior y exterior, 
 situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
 perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los 
 pliegues de las placas onduline. 
 Certificado a origen .................................................  26,500 8,16 216,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,500 8,16 216,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,16 0,00 
03.09 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 medida total 1 25,96 6,23 161,73 
 descontar cobrado en certificación -1 71,12 -71,12 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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 anterior  
 Desmontaje y montaje esquina 1 3,25 3,25 93,86 4.741,81 
 encuentro SO  
 Certificado a origen .................................................  164,980 50,52 8.334,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  71,120 50,52 3.592,98 
 Certificación actual ....................................................  93,860 50,52 4.741,81 
03.10 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 Certificado a origen .................................................  25,400 30,98 786,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  25,400 30,98 786,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 30,98 0,00 
03.11 m Cornisa de dos hiladas  
 Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con 
 los planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 Certificado a origen .................................................  25,400 25,84 656,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  25,400 25,84 656,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 25,84 0,00 
03.12 m Remate lateral ladrillo macizo volado  
 Ejecución de remate lateral en tejados de teja y placa de 
 impermeabilización tipo ondulina, rematado con ladrillo viejo volado, 
 con especial atención a la transición con la cornisa del edificio, incluso 
 parte proporcional de cortes, solapes y accesorios de fijación y 
 estanquidad consistentes en los habituales remates con tela asfáltica 
 en las placas onduladas de impremeabilización, según NTE/QTF-28. 
 Replanteo, nivelación, ajustes, cortes de tejas, cualquier trabajo 
 necesario para conseguir la imagen indicada en plano de alzado de 
 proyecto incluidos. Medido en verdadera magnitud. 
 lateral O 2 6,23 12,46 12,46 447,81 
 Certificado a origen .................................................  12,460 35,94 447,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 35,94 0,00 
 Certificación actual ....................................................  12,460 35,94 447,81 
03.15 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, en los 
 que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo 
 de plástico que evite la entrada de agua en el interior. Incluye la 
 instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
 andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y 
 posterior desmontaje y retirada. Incluye la reparación eventual, 
 mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la 
 naturaleza del toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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 presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el toldo quede bien 
 amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la 
 formación de "velas" que empujen y desestabilicen el sistema 
 propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
 hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente instalado y 
 en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 
 Certificado a origen .................................................  2,500 108,79 271,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 108,79 271,98 
 Certificación actual ....................................................  0,000 108,79 0,00 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................................  20.264,36 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  15.074,74 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  5.189,62 
 
 
04 Estructuras  
04.01 ml Restauración de grieta principal  
 Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, 
 disgnosticada mediante abertura aproximada de más de 1cm., 
 comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual 
 del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla 
 completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la 
 misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 
 colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de 
 inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con 
 endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes 
 (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera 
 que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacios de 
 juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado 
 arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de 
 elevación carga y descarga, andamio plataforma de trabajo, retirada de 
 escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad medio. 
 2 2,00 2,00 87,56 
 Certificado a origen .................................................  2,000 43,78 87,56 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 43,78 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,000 43,78 87,56 
04.02 m3 Inyección de Grietas con cal hidráulica  
 Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpable y 
 una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favorece la 
 adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la 
 zona a tratar y eliminación de morteros y otros revestimientos e 
 impurezas de los bordes, enmasillado completo superficial de las 
 juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de 
 boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada 
 mediante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las 
 oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la 
 película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso 
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada 
 de escombros  y limpieza,  sin incluir implantación del equipo.  Los 
 trabajos serán realizados por especialistas restauradores. 
 0,25 0,25 0,25 210,36 
 Certificado a origen .................................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 841,42 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,250 841,42 210,36 
04.04 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
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 porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  3,830 773,51 2.962,54 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,830 773,51 2.962,54 
 Certificación actual ....................................................  0,000 773,51 0,00 
04.05 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud, con 
 un intereje de 50 cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
 madera; entrevigado con bovedilla cerámica para revestir; en capa de 
 compresión de 5 cm de espesor de hormigón aligerado con arlita, 
 reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o similar- de acuerdo 
 con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p de elementos de 
 atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y huecos; montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado continuo.Incluye: Replanteo, 
 nivelación y montaje del encofrado. Preparación del perímetro de apoyo 
 de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de las viguetas. 
 Empalme de viguetas en apoyos y anclajes. Disposición de listones 
 adosados a las viguetas constituyendo las aristas de apoyo del 
 entrevigado. Formación del entrevigado. Colocación de eventuales 
 armaduras con separadores homologados. Colocación de varillas 
 roscadas de conexión. Vertido y compactación del hormigón. Regleado 
 y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
 Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 Se considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y 
 un porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  11,040 90,04 994,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,040 90,04 994,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 90,04 0,00 
04.07 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 Certificado a origen .................................................  139,040 9,02 1.254,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  139,040 9,02 1.254,14 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,02 0,00 
04.09 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
 Certificado a origen .................................................  2,440 490,84 1.197,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,440 490,84 1.197,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 490,84 0,00 
04.10 ml Rebaje en viga de madera (N)  
 Rebaje en viga de madera, con medios manuales o mecánicos, a 
 efectos de producir una sección de T invertida a partir de una sección 
 rectangular, con objeto de permitir el apoyo del revoltón o de la 
 bovedilla curva correspondiente. Consideradas las dimensiones 
 aproximadas de partida correspondientes a una escuadría media de 
 22x22cm, se obtendrá un resultado de dos rebajes a cada lado de 
 unos 3x16cm; estas dimensiones se ajustarán a la realidad de la obra 
 y a las dimensiones que se requeriran en atención al cálculo 
 estructural y a sus ajustes en referencia a los valores históricos 
 patrimoniales objeto de protección. Incluye replanteo, trazado, corte, 
 eliminación de los sobrantes -que se reaprovecharán en otras partes 
 de la obra- y acabado final (lijado o cepillado) con la aplicación de los 
 barnices y protecciones antixilófagos correspondientes, totalmente 
 terminado y en condiciones óptimas para la puesta en obra. No incluye 
 el suministro de la madera de vigas y viguetas. 
 Certificado a origen .................................................  36,050 1,57 56,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  36,050 1,57 56,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,57 0,00 
04.11 M2 PINTURA NOGALINA VIGAS DE MADERA  
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 pintura con nogalina vigas colocadas incluso montaje y desmontaje de 
 andamio 
  
 forjado reconstruido plano cubierta 3 4,59 0,16 2,20 2,20 33,55 
 Certificado a origen .................................................  2,200 15,25 33,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 15,25 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,200 15,25 33,55 
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................................  6.796,44 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.464,97 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  331,47 
 
 
07 Residuos  
07.01 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 abril 4 4,00 8,00 856,80 
 Certificado a origen .................................................  8,000 107,10 856,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,000 107,10 428,40 
 Certificación actual ....................................................  4,000 107,10 428,40 
 TOTAL 07 ......................................................................................................................................................  856,80 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  428,40 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  428,40 
 
 
08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores 
 de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, 
 vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado hasta 
 el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los 
 efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la retirada y carga del 
 andamio para su transporte, entendida como el proceso inverso 
 completo del montaje descrito. 
 Certificado a origen .................................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.323,97 0,00 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de 
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 fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, vigas 
 en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.Según normas UNE-EN 
 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas 
 cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el montaje de la 
 estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según 
 indicaciones en obra de la D.F., en posición y número suficientes 
 según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con 
 las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla 
 laterales, al menos tres módulos de plataformas con trampilla y 
 escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe la D.F., 
 plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección 
 del andamio, montaje y arriostrado de un elevador para carga de 
 material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
 elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles 
 de trabajo, cumpliendo normas de seguridad, e incluso p.p. de 
 legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. 
 Totalmente montado y puesto en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificaciones anteriores ..........................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,16 0,00 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 anterior. 
 abril 1 274,59 274,59 1.098,36 1.713,44 
 Certificado a origen .................................................  1.098,360 1,56 1.713,44 
 Certificaciones anteriores ..........................................  823,770 1,56 1.285,08 
 Certificación actual ....................................................  274,590 1,56 428,36 
08.05 pa mantenimiento grua  
 4,5 4,50 4,50 1.093,50 
 Certificado a origen .................................................  4,500 243,00 1.093,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 243,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  4,500 243,00 1.093,50 
 TOTAL 08 ......................................................................................................................................................  4.005,63 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  2.483,77 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.521,86 
 
09 Seguridad y salud  
09.01 Ud Seguridad y Salud  
 Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento 
 de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
 0,4 0,40 0,75 1.200,00 
 Certificado a origen .................................................  0,750 1.600,00 1.200,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,350 1.600,00 560,00 
 Certificación actual ....................................................  0,400 1.600,00 640,00 
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................................  1.200,00 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  560,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  640,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  52.034,73 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  35.092,45 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  16.942,28 
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
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01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones 
 de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier espesor, en 
 paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se 
 eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de los muros. Se 
 considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin 
 descontar huecos, ni machones de piedra, en compensación por la 
 inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 
 Certificado a origen .................................................  231,840 4,30 996,91 
 Certificaciones anteriores ..........................................  231,840 4,30 996,91 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,30 0,00 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de muro interior con recubrimientos de yeso, con un espesor 
 medio de mayor a 3cm y picado de juntas eliminando completamente 
 los yesos y concreciones hasta 2cm de profundidad, para la posterior 
 aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por 
 procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada 
 y carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a 
 vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción 
 de huecos. 
 casetón escalera E zona losa 1 9,60 0,45 4,32 
 dinteles ventanas planta baja 6 1,05 0,85 5,36 22,37 178,74 
 fachada S  
 Certificado a origen .................................................  22,370 7,99 178,74 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,690 7,99 101,39 
 Certificación actual ....................................................  9,680 7,99 77,34 
01.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 casetón escalera E  entrevigado 1 6,60 0,40 0,20 0,53 
 muro O  
 casetón escalera  E   muro S 1 3,00 0,40 0,40 0,48 6,74 441,20 
 Certificado a origen .................................................  6,740 65,46 441,20 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,730 65,46 375,09 
 Certificación actual ....................................................  1,010 65,46 66,11 
01.06 m3 Demolición mecánica de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, 
 con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Situadas en alféizar de 
 ventanas de Arcadetes. Incluido reaprovechamiento, en la medida de lo 
 posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas. (extracción y 
 acopio) 
 muro S casetón escalera E 1 6,60 0,40 0,25 0,66 
 muro N casetón escalera E 1 3,10 0,40 0,20 0,25 0,91 45,46 
 Certificado a origen .................................................  0,910 49,96 45,46 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 49,96 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,910 49,96 45,46 
01.07 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,210 88,80 18,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
01.10 m2 Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con 
 retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con recuperación de 
 ladrillos. 
 muro casetón escalera E 1 6,60 0,45 2,97 
 muro casetón escalera E 1 6,60 0,18 1,19 4,16 37,27 
 Certificado a origen .................................................  4,160 8,96 37,27 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 8,96 0,00 
 Certificación actual ....................................................  4,160 8,96 37,27 
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01.12 u Levantamiento de elementos metálicos  
 Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros 
 y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,000 2,01 60,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,01 0,00 
01.13 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,000 7,97 143,46 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
01.17 m2 Demolición forjado de madera y revoltón SIN RECUPERACIÓN  
 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional (sea 
 cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), rollizos y 
 vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la retirada cautelosa 
 de las vigas introducidas en mechinales, capa superior de mortero de 
 cal o yeso y pavimentos, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado 
 y ordenado de los elementos de madera. 
 Certificado a origen .................................................  11,040 23,58 260,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,040 23,58 260,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 23,58 0,00 
01.26 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de vigueta de 
 madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los 
 mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del 
 material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar 
 que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, 
 mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas 
 de albañilería y cualquier operación necesaria en los mechinales, 
 retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga 
 descarga y acopiado. 
 Certificado a origen .................................................  220,000 4,82 1.060,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  220,000 4,82 1.060,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,82 0,00 
01.31 m2 Retirada de placas de fibrocemento por empresa especializada  
 Certificado a origen .................................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  136,000 18,37 2.498,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,37 0,00 
01.32 m2 retirada tela asfáltica en tejado  
 Certificado a origen .................................................  84,000 6,99 587,16 
 Certificaciones anteriores ..........................................  84,000 6,99 587,16 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,99 0,00 
01.33 ud retirada rejas ventana  
 Retirada de reja, en ventanas cuya dimensión no supere los 1,80 m2, 
 con aprovechamiento de material, incluido su acopio ordenado, según 
 instrucciones de la DF.  Incluye las ayudas de albañilería necesarias 
 para el cuidadoso desmontaje. 
  
 Certificado a origen .................................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 64,36 193,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 64,36 0,00 
01.35 m2 Desmontaje y recuperación de teja cerámica vieja  
 Desmontaje de cobertura de teja ceramica vieja curva, y elementos 
 secundarios, dispuesta a canal y cobija, con recuperación de las 
 piezas enteras y en buen estado desmontadas para su reutilización, 
 incluso apilado y paletizado en lugar que se designe para ello, 
 selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, 
 y limpieza, colocada a menos de 20m de altura, incluso medios de 
 seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros 
 para posterior transporte a vertedero. Medición y precio unitario por m2 
 en superficie horizontal. 
 casetón escalera E 1 6,60 3,90 25,74 25,74 205,92 
 Certificado a origen .................................................  25,740 8,00 205,92 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 8,00 0,00 
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 Certificación actual ....................................................  25,740 8,00 205,92 
01.36 m3 demolición hormigón armado con medios mecánicos  
 capa de compresión armada bajo 1 6,60 3,90 0,06 1,54 1,54 345,05 
 tejas casetÿón escalera E  
 Certificado a origen .................................................  1,540 224,06 345,05 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 224,06 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,540 224,06 345,05 
01.37 m2 demolición de forjado de vigueta de hormigón y bardo  
 casetón escalera E 1 6,60 3,90 25,74 25,74 360,36 
 Certificado a origen .................................................  25,740 14,00 360,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 14,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  25,740 14,00 360,36 
01.38 m2 demolición de forjado de vigueta metálica y revoltón  
 casetón escalera E 1 6,60 3,90 25,74 25,74 424,71 
 Certificado a origen .................................................  25,740 16,50 424,71 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 16,50 0,00 
 Certificación actual ....................................................  25,740 16,50 424,71 
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................................  7.857,20 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.294,97 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.562,22 
 
02 Albañilería y muros  
02.01 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 tapado agujero tubo fachada S 1 1,00 0,15 0,15 18,38 2.955,50 
 Certificado a origen .................................................  18,380 160,80 2.955,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,230 160,80 2.931,38 
 Certificación actual ....................................................  0,150 160,80 24,12 
02.04 m2 Fábrica de regularización de coronación (F III)  
 Fábrica de dos caras vistas para nivelación de muro de mampostería 
 realizada con ladrillos macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero 
 de cemento blanco y cal 1:1:6, con juntas de 1cm de espesor, 
 aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de 
 perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL. 
 Certificado a origen .................................................  5,600 60,53 338,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,600 60,53 338,97 
 Certificación actual ....................................................  0,000 60,53 0,00 
02.07 m2 Revocos (N)  
 Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y yeso, 
 yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin cemento 
 portland gris, cuya utilización está expresamente prohibida en esta 
 obra- para paramentos verticales, para enfoscar o enlucir, con o sin 
 maestras. Su acabado puede ser liso o rugoso, "esquerdejat", 
 rascado, fratasado, bruñido, con "chino" o grava de granulometría 
 variada, o cualquier otro, según instrucciones y voluntad de la D.F. y de 
 acuerdo con la realidad del monumento y de las anteriores fases de 
 intervención. Su objeto será, a parte del de acabado de la obra, el 
 posibilitar una lectura de las fases evolutivas del edificio. 
  
 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, para 
 aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación se 
 determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se seleccionarán 
 las arenas pertinentes para obtener -según la proporción que se 
 determine en la pasta- una dureza o coloración determinadas; se 
 confeccionará manualmente y se aplicará, si su espesor supera los 
 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según NTE-RPR; en caso de 
 precisar mayor espesor, se realizará en fases de 1,50 cm. aplicadas 
 sucesivamente, con espacio de tiempo suficiente para permitir un 
 correcto secado que garantice la posterior adherencia de la siguiente 
 capa. Los huecos y faltas podrán rellenarse con fragmento cerámico y 
 chamota, que actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán 
 la lectura estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
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 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para que 
 la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá autorizar por 
 parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la solución referida, de 
 morteros predosificados, cuyo precio no está contemplado en esta 
 partida. 
  
 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, medios 
 auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y cualquier operación 
 tendente a la creación de un revestimiento acabado sobre muros 
 previamente preparados. En perfectas condiciones para la recepción 
 de la obra y según NTE, normativa de la construcción en vigor y Ley de 
 Patrimonio Histórico Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de las 
 jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la generación 
 de cualquier arista, perfilado de la misma, recomposición, enfoscado 
 de dinteles, ayudas de carpintería, etc. y cualquier otra operación 
 tendente a la perfecta terminación de los huecos de los muros, según 
 instrucciones, visto bueno de la D.F. y normativa técnica 
 correspondiente. 
 fachada Sur -1 25,40 7,20 -182,88 
 fachada Sur 1 26,00 9,33 242,58 
 fachada Sur 1 5,08 1,45 7,37 
 Fachada Norte banco respiradero 1 10,12 0,80 8,10 258,05 7.400,87 
 Certificado a origen .................................................  258,050 28,68 7.400,87 
 Certificaciones anteriores ..........................................  182,880 28,68 5.245,00 
 Certificación actual ....................................................  75,170 28,68 2.155,88 
02.09 m2 Guarnecido de revoltón  
 Guarnecido sin maestrear, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
 bóvedas de reovoltón o de escaleras, acabado manual con llana, 
 incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. Medido 
 sin descontar las vigas de madera. 
 Certificado a origen .................................................  10,330 8,94 92,35 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,330 8,94 92,35 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,94 0,00 
02.13 ml Dintel de vigueta de madera (*)  
 Dintel de vigueta de madera recuperada de la misma obra y recibido 
 con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable entre 40 y 
 60 cm. de nueva creación , luz inferior a 1,5 metros. En caso de 
 precisar suministro de madera, ésta no està incluida en el precio (lo 
 está en la partida referente al suministro de madera). 
 puertas pasilo N  pl 1ª  2º  hueco 1 1,40 1,40 
 puertas pasilo N  pl 1ª  3º  hueco 1 1,50 1,50 
 ventanas pl baja muro S 2 1,55 3,10 23,50 1.534,55 
 Certificado a origen .................................................  23,500 65,30 1.534,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  17,500 65,30 1.142,75 
 Certificación actual ....................................................  6,000 65,30 391,80 
02.18 m2 Revoltones (N)  
 Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra 
 móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  10,580 26,93 284,92 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,580 26,93 284,92 
 Certificación actual ....................................................  0,000 26,93 0,00 
02.19 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de conservación 
 y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, 
 para su reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la 
 limpieza de los mismos con agua destilada. Los ladrillos quedarán en 
 perfectas condiciones para su reutilización. 
 ladrillos vierteaguas planta baja 120 120,00 248,00 79,36 
 Certificado a origen .................................................  248,000 0,32 79,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  128,000 0,32 40,96 
 Certificación actual ....................................................  120,000 0,32 38,40 
02.20 m Apertura de rozas mampostería  
 Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica de 
 mampostería, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros 
 hasta el lugar de descarga. 
 casetón escalera  E   roza para losa 2 6,30 12,60 
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 casetón escalera  E   roza para losa 1 2,85 2,85 15,45 65,66 
 Certificado a origen .................................................  15,450 4,25 65,66 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 4,25 0,00 
 Certificación actual ....................................................  15,450 4,25 65,66 
02.23 m2 Alféizar de ladrillos macizos  
 Ejecución de alféizar realizado con baldosa de barro colocado en 
 paralelo, con las juntas paralelas a los paramentos, sobre capa de 
 mortero sobre tela asfáltica, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de 
 cemento, cal y arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, 
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. incluido 
 suministro de baldosas. Totalmente ejecutado. 
 planta baja 1 1,10 0,75 0,83 
 planta baja 1 1,20 0,75 0,90 
 planta baja 1 1,03 0,75 0,77 
 planta baja 3 1,06 0,75 2,39 9,87 765,81 
 Certificado a origen .................................................  9,870 77,59 765,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,980 77,59 386,40 
 Certificación actual ....................................................  4,890 77,59 379,42 
02.25 ml Andador de cubierta  
 Andador de cubierta consistente en el recrecido de un muro de 
 mampostería sobre el que se dispone un pavimento de piedra. 
 Consiste en el picado de la coronación de dicho muro, hasta llegar a 
 su parte saneada (unos 15-20cm de picado), en su elevación hasta 
 unos 40cm o según la cota que determnine la DF en atención a la 
 realidad del monumento. Se regularizará con el propio aparejo de la 
 mampostería o con ayudas de ladrillo macizo la coronación del muro; 
 se pintará con pintura impermeable de clorocaucho,a la que se añadirá 
 gravilla para permitir la adherencia de la piedra; se colocará la piedra 
 del andador, de 40cm de ancho, con doble goterón y poro tapado, 
 piedra que será de montcada como en el resto de la obra (andadores). 
 Incluye también las rozas necesarias en la mampostería, o su aparejo 
 cuidadoso de forma que las evite; también cualquier remate lateral con 
 ladrillo macizo en la diferencia de espesor de muros, así como 
 cualquier remate o encuentro con las cubiertas, que deberá 
 impermeabilizarse convenientemente según instrucciones del 
 fabricante de onduline.Incluye en el precio el enfoscado o acabado que 
 decida la DF.  Incluye todo suminsitro de material, acopio, elevación, 
 replanteo, puesta en obra, acabado, remate, etc.totalmente ejecutado y 
 en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  11,100 156,00 1.731,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,100 156,00 1.731,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 156,00 0,00 
02.26 m2 panel devocional  
 colocación cuadro cerámico en pared, incluido preparación soporte, 
 enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas cerámicas.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,800 196,00 156,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 196,00 0,00 
02.27 ml marco de ladrillo macizo en panel devocional  
 Certificado a origen .................................................  11,900 17,40 207,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,900 17,40 207,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,40 0,00 
02.28 u colocación elemento de piedra en fachada  
 Certificado a origen .................................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 58,34 58,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 58,34 0,00 
02.29 m Saneado juntas en dinteles de ladrillo y rejuntado  
 Saneado de juntas degradadas de dinteles de ladrillo macizo de 
 forma manual y rejuntado con mortero de cemento blanco y cal. 
  
  
 dinteles fachada S  planta 2 8 1,40 11,20 
 dinteles fachada S planta 1 8 1,50 12,00 23,20 510,40 
 Certificado a origen .................................................  23,200 22,00 510,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 22,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  23,200 22,00 510,40 
02.30 m Saneado juntas en mampostería dinteles y jambas  
 Sneado de juntas de sillería en dinteles y jambas y rejuntado posterior 
 con mortero de cemento blanco y cal. 
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 ventanas pl. baja 6 1,90 11,40 
 puertas pl baja 1 8,00 8,00 
 puertas pl baja 1 11,00 11,00 30,40 456,00 
 Certificado a origen .................................................  30,400 15,00 456,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 15,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  30,400 15,00 456,00 
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................................  16.638,19 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  12.616,53 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  4.021,68 
 
03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 dinteles pasillo 1ª planta 10 10,00 
 dinteles ventanas pl baja 10 10,00 146,00 543,12 
 Certificado a origen .................................................  146,000 3,72 543,12 
 Certificaciones anteriores ..........................................  126,000 3,72 468,72 
 Certificación actual ....................................................  20,000 3,72 74,40 
03.03 m2 Suministro y colocación panel Sandwich  
 Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno 
 ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y cara inferior vista de 
 tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, 
 para formación de cubierta. Suministrado y totalmente colocado e 
 instalado sobre la estructura de madera, de acuerdo con las 
 especificaciones técnicas del fabricante. Incluidas ayudas de 
 albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y 
 descarga, cortes, elementos de fijación y elementos especiales de 
 remates entre placas, considerado un 15% de mermas y cortes. 
 Certificado a origen .................................................  143,510 49,98 7.172,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  143,510 49,98 7.172,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,98 0,00 
03.04 m² Placa ondulada  
 Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto perfil 150 
 Plus o similar, clavada al panel sandwich. 
 Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de 
 elevación y carga y descarga, elementos de fijación y elementos 
 especiales de remates entre placas, rematada en todos sus puntos 
 singulares como cumbreras, limatesas, muros laterales, con lámina 
 asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante o casa 
 comercial y buena práctica constructiva, etc. considerado un 15% de 
 mermas y cortes. Se prestará especial atención a los detalles 
 graficados en el proyecto, incluidos en este precio como la disposición 
 de doble tela asfáltica en la cumbrera, que será de este modo 
 rematada, aumentando las indicaciones del fabricante. También se 
 rematarán convenientemente los encuentros con el muro lateral del 
 aula colegio. Totalmente terminada y en servicio. Medido en proyección 
 horizontal. 
 Certificado a origen .................................................  145,500 13,12 1.908,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  145,500 13,12 1.908,96 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,12 0,00 
03.06 m Ventilación bajocubierta  
 Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y 
 flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan interior y exterior, 
 situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
 perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los 
 pliegues de las placas onduline. 
 Certificado a origen .................................................  26,500 8,16 216,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,500 8,16 216,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,16 0,00 
03.09 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
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 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 tejado edificio O deshacer y rehacer 1 2,00 2,00 95,86 4.842,85 
 Certificado a origen .................................................  166,980 50,52 8.435,83 
 Certificaciones anteriores ..........................................  164,980 50,52 8.334,79 
 Certificación actual ....................................................  2,000 50,52 101,04 
03.10 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 Certificado a origen .................................................  25,400 30,98 786,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  25,400 30,98 786,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 30,98 0,00 
03.11 m Cornisa de dos hiladas  
 Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con 
 los planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 Certificado a origen .................................................  25,400 25,84 656,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  25,400 25,84 656,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 25,84 0,00 
03.12 m Remate lateral ladrillo macizo volado  
 Ejecución de remate lateral en tejados de teja y placa de 
 impermeabilización tipo ondulina, rematado con ladrillo viejo volado, 
 con especial atención a la transición con la cornisa del edificio, incluso 
 parte proporcional de cortes, solapes y accesorios de fijación y 
 estanquidad consistentes en los habituales remates con tela asfáltica 
 en las placas onduladas de impremeabilización, según NTE/QTF-28. 
 Replanteo, nivelación, ajustes, cortes de tejas, cualquier trabajo 
 necesario para conseguir la imagen indicada en plano de alzado de 
 proyecto incluidos. Medido en verdadera magnitud. 
 Certificado a origen .................................................  12,460 35,94 447,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,460 35,94 447,81 
 Certificación actual ....................................................  0,000 35,94 0,00 
03.15 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, en los 
 que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo 
 de plástico que evite la entrada de agua en el interior. Incluye la 
 instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
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 andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y 
 posterior desmontaje y retirada. Incluye la reparación eventual, 
 mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la 
 naturaleza del toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda 
 presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el toldo quede bien 
 amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la 
 formación de "velas" que empujen y desestabilicen el sistema 
 propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
 hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente instalado y 
 en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 
 Certificado a origen .................................................  2,500 108,79 271,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 108,79 271,98 
 Certificación actual ....................................................  0,000 108,79 0,00 
03.19 m canalón zinc de 333  
 1 26,00 26,00 26,00 1.243,32 
 Certificado a origen .................................................  26,000 47,82 1.243,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 47,82 0,00 
 Certificación actual ....................................................  26,000 47,82 1.243,32 
03.20 m bajante de zinc de 100  
 1 8,00 8,00 
 1 10,50 10,50 18,50 928,15 
 Certificado a origen .................................................  18,500 50,17 928,15 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 50,17 0,00 
 Certificación actual ....................................................  18,500 50,17 928,15 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................................  22.611,27 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  20.264,36 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  2.346,91 
 
04 Estructuras  
04.01 ml Restauración de grieta principal  
 Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, 
 disgnosticada mediante abertura aproximada de más de 1cm., 
 comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual 
 del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla 
 completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la 
 misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 
 colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de 
 inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con 
 endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes 
 (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera 
 que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacios de 
 juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado 
 arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de 
 elevación carga y descarga, andamio plataforma de trabajo, retirada de 
 escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad medio. 
 Certificado a origen .................................................  2,000 43,78 87,56 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 43,78 87,56 
 Certificación actual ....................................................  0,000 43,78 0,00 
04.02 m3 Inyección de Grietas con cal hidráulica  
 Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpable y 
 una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favorece la 
 adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la 
 zona a tratar y eliminación de morteros y otros revestimientos e 
 impurezas de los bordes, enmasillado completo superficial de las 
 juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de 
 boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada 
 mediante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las 
 oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la 
 película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso 
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada 
 de escombros  y limpieza,  sin incluir implantación del equipo.  Los 
 trabajos serán realizados por especialistas restauradores. 
 Certificado a origen .................................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 841,42 0,00 
04.04 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
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 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  3,830 773,51 2.962,54 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,830 773,51 2.962,54 
 Certificación actual ....................................................  0,000 773,51 0,00 
04.05 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud, con 
 un intereje de 50 cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
 madera; entrevigado con bovedilla cerámica para revestir; en capa de 
 compresión de 5 cm de espesor de hormigón aligerado con arlita, 
 reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o similar- de acuerdo 
 con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p de elementos de 
 atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y huecos; montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado continuo.Incluye: Replanteo, 
 nivelación y montaje del encofrado. Preparación del perímetro de apoyo 
 de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de las viguetas. 
 Empalme de viguetas en apoyos y anclajes. Disposición de listones 
 adosados a las viguetas constituyendo las aristas de apoyo del 
 entrevigado. Formación del entrevigado. Colocación de eventuales 
 armaduras con separadores homologados. Colocación de varillas 
 roscadas de conexión. Vertido y compactación del hormigón. Regleado 
 y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
 Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 Se considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y 
 un porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  11,040 90,04 994,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,040 90,04 994,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 90,04 0,00 
04.07 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 dintel pasillo planta 1ª  hueco 2º 2 1,40 0,55 1,54 
 dintel pasillo planta 1ª  hueco 3º 3 1,50 0,55 2,48 
 dintel ventana p. baja fach S 3 1,55 0,60 2,79 
 dintel ventana p. baja fach S 2 1,55 0,80 2,48 148,33 1.337,94 
 Certificado a origen .................................................  148,330 9,02 1.337,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  139,040 9,02 1.254,14 
 Certificación actual ....................................................  9,290 9,02 83,80 
04.09 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
 Certificado a origen .................................................  2,440 490,84 1.197,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,440 490,84 1.197,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 490,84 0,00 
04.10 ml Rebaje en viga de madera (N)  
 Rebaje en viga de madera, con medios manuales o mecánicos, a 
 efectos de producir una sección de T invertida a partir de una sección 
 rectangular, con objeto de permitir el apoyo del revoltón o de la 
 bovedilla curva correspondiente. Consideradas las dimensiones 
 aproximadas de partida correspondientes a una escuadría media de 
 22x22cm, se obtendrá un resultado de dos rebajes a cada lado de 
 9 
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 unos 3x16cm; estas dimensiones se ajustarán a la realidad de la obra 
 y a las dimensiones que se requeriran en atención al cálculo 
 estructural y a sus ajustes en referencia a los valores históricos 
 patrimoniales objeto de protección. Incluye replanteo, trazado, corte, 
 eliminación de los sobrantes -que se reaprovecharán en otras partes 
 de la obra- y acabado final (lijado o cepillado) con la aplicación de los 
 barnices y protecciones antixilófagos correspondientes, totalmente 
 terminado y en condiciones óptimas para la puesta en obra. No incluye 
 el suministro de la madera de vigas y viguetas. 
 Certificado a origen .................................................  36,050 1,57 56,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  36,050 1,57 56,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,57 0,00 
04.11 M2 PINTURA NOGALINA VIGAS DE MADERA  
 pintura con nogalina vigas colocadas incluso montaje y desmontaje de 
 andamio 
  
 Certificado a origen .................................................  2,200 15,25 33,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,200 15,25 33,55 
 Certificación actual ....................................................  0,000 15,25 0,00 
04.12 m3 HA-25/B20/IIa  arma p/losa  
 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500 S, 
 en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa,   consistencia blanda, tamaño 
 máximo de árido 20mm, clase de exposición IIa, elaborado, 
 transportado y puesto en obra, incluso encofrado. 
  
  
 losa casetón escalera E 1 6,30 2,85 0,20 3,59 3,59 1.751,56 
 Certificado a origen .................................................  3,590 487,90 1.751,56 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 487,90 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,590 487,90 1.751,56 
04.13 ud colocación pasatubos en losa pvc 125  
 pasatubos para paso instalaciones 8 8,00 8,00 22,40 
 Certificado a origen .................................................  8,000 2,80 22,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 2,80 0,00 
 Certificación actual ....................................................  8,000 2,80 22,40 
04.14 m reparación dintel de sillería  
 Reparación de dintel de sillería relizando perforaciónes para colocar 
 varillas de fibra de vidrio con taco químico, y reconstrucción posterior 
 con petratex. 
  
 reparación dinteles pl baja  2º 1 1,20 1,20 
 reparación dinteles pl baja   3º 1 1,10 1,10 2,30 202,40 
 Certificado a origen .................................................  2,300 88,00 202,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 88,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,300 88,00 202,40 
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................................  8.856,60 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.796,44 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  2.060,16 
 
07 Residuos  
07.01 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 10 
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 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 mayo 4 4,00 
 demolición casetón escalera 3 3,00 15,00 1.606,50 
 Certificado a origen .................................................  15,000 107,10 1.606,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 107,10 856,80 
 Certificación actual ....................................................  7,000 107,10 749,70 
 TOTAL 07 ......................................................................................................................................................  1.606,50 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  856,80 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  749,70 
 
08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores 
 de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, 
 vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado hasta 
 el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los 
 efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la retirada y carga del 
 andamio para su transporte, entendida como el proceso inverso 
 completo del montaje descrito. 
 Certificado a origen .................................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 1.323,97 330,99 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.323,97 0,00 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de 
 fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, vigas 
 en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.Según normas UNE-EN 
 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas 
 cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el montaje de la 
 estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según 
 indicaciones en obra de la D.F., en posición y número suficientes 
 según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con 
 las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla 
 laterales, al menos tres módulos de plataformas con trampilla y 
 escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe la D.F., 
 plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección 
 del andamio, montaje y arriostrado de un elevador para carga de 
 material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
 elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles 
 de trabajo, cumpliendo normas de seguridad, e incluso p.p. de 
 legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. 
 Totalmente montado y puesto en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificaciones anteriores ..........................................  274,590 3,16 867,70 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,16 0,00 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 11 
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 anterior. 
 mayo 1 274,59 274,59 1.372,95 2.141,80 
 Certificado a origen .................................................  1.372,950 1,56 2.141,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1.098,360 1,56 1.713,44 
 Certificación actual ....................................................  274,590 1,56 428,36 
08.05 pa mantenimiento grua  
 Certificado a origen .................................................  4,500 243,00 1.093,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,500 243,00 1.093,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 243,00 0,00 
 TOTAL 08 ......................................................................................................................................................  4.433,99 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  4.005,63 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  428,36 
 
09 Seguridad y salud  
09.01 Ud Seguridad y Salud  
 Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento 
 de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
 Certificado a origen .................................................  0,750 1.600,00 1.200,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,750 1.600,00 1.200,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.600,00 0,00 
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................................  1.200,00 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  1.200,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  63.203,75 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  52.034,73 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  11.169,02 
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ANEXO P. RELACIONES VALORADAS FASE “B” 

Este anexo recoge las relaciones valoradas facilitadas por parte de la empresa constructora de las 

actividades desarrolladas durante el convenio de la Fase “B”.  
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01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones 
 de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier espesor, en 
 paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se 
 eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de los muros. Se 
 considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin 
 descontar huecos, ni machones de piedra, en compensación por la 
 inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 
 Certificado a origen .................................................  230,910 4,29 990,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,910 4,29 990,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,29 0,00 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  158,090 7,99 1.263,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  158,090 7,99 1.263,14 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
01.04 m2 Demolición de cubierta de placa ondulada bituminosa a mano  
 Demolición de cubierta de placas onduladas de ondulada bituminosa 
 a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a 
 vertedero. Medida en la proyección horizontal de su superficie y 
 considerado un 5% de medición adicional por el hecho de consistir en 
 un plano inclinado. 
 Certificado a origen .................................................  24,720 8,72 215,56 
 Certificaciones anteriores ..........................................  24,720 8,72 215,56 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,72 0,00 
01.05 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 Certificado a origen .................................................  12,040 65,46 788,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,040 65,46 788,14 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,46 0,00 
01.06 m3 Demolición de muros de mampostería manual  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, a mano, 
 con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-13. Se incluye en medición el desmochado de muros. 
 fomación peldaños patio 1 1,02 1,10 0,24 0,27 
 banco de piedra junto escalera en 1 2,35 0,67 0,08 0,13 3,54 426,99 
 patio  
 Certificado a origen .................................................  3,540 120,62 426,99 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,140 120,62 378,75 
 Certificación actual ....................................................  0,400 120,62 48,25 
01.08 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  0,190 88,80 16,87 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,190 88,80 16,87 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
01.10 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  36,630 3,55 130,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  36,630 3,55 130,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
01.11 m2 Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con 
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 retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con recuperación de 
 ladrillos. 
 Certificado a origen .................................................  17,680 8,96 158,41 
 Certificaciones anteriores ..........................................  17,680 8,96 158,41 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,96 0,00 
01.12 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  19,090 8,07 154,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  19,090 8,07 154,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,07 0,00 
01.13 m Demolición de cornisa  
 Demolición de cornisa de fábrica de ladrillo macizo, de tres hiladas, 
 con recuperación de los ladrillos, ejecutado con compresor, incluso 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Medida la totalidad de la cornisa a pesar de sus mermas. 
 Certificado a origen .................................................  9,800 20,69 202,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  9,800 20,69 202,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 20,69 0,00 
01.14 u Levantamiento de elementos metálicos  
 Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros 
 y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  8,000 2,01 16,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 2,01 16,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,01 0,00 
01.15 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 puertas p.b.  zona escalera 2 2,00 6,00 47,82 
 Certificado a origen .................................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,000 7,97 31,88 
 Certificación actual ....................................................  2,000 7,97 15,94 
01.17 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 Certificado a origen .................................................  2,300 29,36 67,53 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,300 29,36 67,53 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,36 0,00 
01.18 m2 Demolición forjado de madera y revoltón  
 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional (sea 
 cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), rollizos y 
 vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la retirada cautelosa 
 de las vigas introducidas en mechinales, capa superior de mortero de 
 cal o yeso y pavimentos, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado 
 y ordenado de los elementos de madera. 
 Certificado a origen .................................................  45,970 42,00 1.930,74 
 Certificaciones anteriores ..........................................  45,970 42,00 1.930,74 
 Certificación actual ....................................................  0,000 42,00 0,00 
01.19 m2 Demolición pavimento con martillo nemático  
 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de 
 espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 
 Certificado a origen .................................................  1,490 6,50 9,69 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,490 6,50 9,69 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,50 0,00 
01.21 m2 Levantado de altillo de madera  
 Levantado de altillo de madera, por medios manuales con pequeñas 
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 ayudas de maquinaria (radial pequeña para madera) formado por 
 cuadradillos de madera y tablas calvadas o encoladas, para su 
 posterior acopio ordenado que permita su eventual reutilización en la 
 obra. 
 Certificado a origen .................................................  12,830 6,99 89,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,830 6,99 89,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,99 0,00 
01.22 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  33,430 38,07 1.272,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  33,430 38,07 1.272,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
01.23 Ud Taladro en muro histórico  
 Realización de paso adecuado en muros de cualquier índole, de 
 carácter histórico, consistente en el taladro o práctica de un agujero 
 suficiente y capaz para el paso de instalaciones de saneamiento o de 
 cualquier tipo de suministro, incluyendo el replanteo, comprobación, 
 realización del paso y remate mediante similar sistema constructivo al 
 del muro. Totalmente realizado y acabado. 
 Certificado a origen .................................................  1,000 47,40 47,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 47,40 47,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 47,40 0,00 
01.25 m2 Eliminación de vegetación  
 Eliminación de plantas superiores y pátina biológica, mediante 
 métodos manuales, eliminación de raices y tierras acumuladas, 
 realizado por ayudante y técnico restaurador, incluso limpieza del tajo, 
 recogida de escombros, evacuación, carga y transporte a vertedero. 
 Medida en proyección vertical. 
 Certificado a origen .................................................  10,000 3,59 35,90 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 3,59 35,90 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,59 0,00 
01.26 m3 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado (N)  
 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado, con martillo 
 neumático, compresor,radial y ayudas manuales, incluso retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  1,920 155,01 297,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,920 155,01 297,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 155,01 0,00 
01.28 kg Retirada de Viga IPN a mano  (N)  
 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin 
 forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se acopiará 
 donde designe la D.F. o la propiedad. 
 Certificado a origen .................................................  182,870 0,47 85,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  182,870 0,47 85,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,47 0,00 
01.29 m2 Demolición de pavimento cerámico (N)  
 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. Se realizará con supervisión del arqueólogo que designe 
 la propiedad y se dispondrá de los permisos oportunos que, de 
 acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, deban conceder 
 el Ayuntamiento o la Conselleria. 
 Certificado a origen .................................................  28,670 9,20 263,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,670 9,20 263,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,20 0,00 
01.30 Ud Retirada de cabezas de vigas (N)  
 Retirada de cabezas de vigas -desaparecidas generalmente por corte 
 o pudrición- que queden insertas en los muros; comprente todo medio 
 axuliar necesario para su retirada, las operaciones de picado y 
 saneado de mechinales que sean oportunas, la maquinaria precisa 
 para llevar a cabo dichos trabajos, la elevación y la carga -o acopio, 
 según se designe-, sin incluir el trasporte a vertedero. Se consideran 
 en medición solamente aquellas vigas desaparecidas cuyas cabezas 
 permanecen en los muros; las vigas que se deban retirar, lo serán por 
 completo incluyendo las cabezas. Se prestará especial cuidado en los 
 trabajos de picado y retirada de acuerdo con la protección de los 
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 valores patrimoniales del edificio. Bajo el visto bueno de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  12,000 6,30 75,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,000 6,30 75,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,30 0,00 
01.31 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de vigueta de 
 madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los 
 mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del 
 material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar 
 que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, 
 mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas 
 de albañilería y cualquier operación necesaria en los mechinales, 
 retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga 
 descarga y acopiado. 
 Certificado a origen .................................................  30,100 4,82 145,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,100 4,82 145,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,82 0,00 
01.32 m Desmontaje de vigas de cubierta (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de viga de 
 madera -o prefabricada de hormigón-, en armadura de cubierta, con 
 recuperación del material desmontado, que se almacenará en obra 
 acopiado en lugar que se designe para ello, de dimensiones y 
 escuadrías diversas, mediante desclavado y corte de las zonas 
 deterioradas, incluso ayudas de albañilería y trabajos necesarios en 
 los mechinales, retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de 
 elevación carga descarga y acopiado. 
 Certificado a origen .................................................  29,200 13,40 391,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  29,200 13,40 391,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,40 0,00 
01.36 h Investigación de la Red de saneamiento (N)  
 Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto de 
 edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamiento 
 e investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de 
 los colectores pluviales y fecales interiores de la finca, asegurando su 
 funcionamiento mediante el destaponando y corrección de ramales 
 truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas de los 
 inmuebles. Se realizará un informe y planos del trazado de las redes, 
 para su posible reutilización o clausura  indicando las características 
 generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, 
 profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias 
 con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye 
 la retirada, carga y transporte a vertedero del material procedente de 
 calas, excavaciones y derribos. Medido por horas de oficial que se lo 
 realizará junta a la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  2,000 18,37 36,74 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 18,37 36,74 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,37 0,00 
01.38 m3 picado de piedra con medios mecánicos  
 Picado piedra con medios mecánicos con retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  3,060 134,19 410,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,060 134,19 410,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 134,19 0,00 
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................................  9.570,74 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  9.506,56 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  64,19 
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02 Albañilería y muros  
02.02 m2 Preparación de paramentos de mampostería  
 Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del 
 revoco sobre fábrica de mampuesto. Antes de ejecutar el revestido de 
 base soporte del estucado o revoco, deberá comprobarse que los 
 paramentos están exentos de filtraciones directas o por capilaridad, se 
 eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, zonas 
 disgregadas y pulverulentas, mediante barrido limpieza y lavado del 
 soporte por humectación manual mediante rascado con cepillos de 
 raíces y aplicación directa de agua proyectada con máquina tipo 
 Karcher, así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado 
 presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La humectación 
 del soporte sera tal que las fábricas queden saturadas de agua hasta 
 el límite de sus propiedades absorbentes. 
 Certificado a origen .................................................  316,680 2,65 839,20 
 Certificaciones anteriores ..........................................  316,680 2,65 839,20 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,65 0,00 
02.03 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 agujeros patio 3 0,40 0,40 0,48 
 regata tubo desagüe cubierta 1 0,80 0,30 0,24 28,63 4.603,70 
 Certificado a origen .................................................  35,370 160,80 5.687,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  34,650 160,80 5.571,72 
 Certificación actual ....................................................  0,720 160,80 115,78 
02.05 Ud Saneado y ajustado de huecos y mechinales  
 Saneado y ajustado de huecos y mechinales de muro de mampostería 
 de piedra de arenisca, con eventual reposición de mampuestos o con 
 reconstrucción y preparación de sus bordes y paramentos, en algunos 
 casos serán cegados según decisión de la D.F., tomados con mortero 
 mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición 
 puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de 
 granulometría 0/3 lavada, aparejada según muro existente, incluso 
 demolición y picado de las zonas deterioradas, replanteo, acarreos, 
 preparación de los mampuestos, nivelación y limpieza, ejecutado 
 según NTE-EFP. 
 Certificado a origen .................................................  120,000 9,50 1.140,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  120,000 9,50 1.140,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,50 0,00 
02.06 m2 Fábrica de regularización de coronación (F III)  
 Fábrica de dos caras vistas para nivelación de muro de mampostería 
 realizada con ladrillos macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero 
 de cemento blanco y cal 1:1:6, con juntas de 1cm de espesor, 
 aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de 
 perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL. 
 banco patio interior junto escalera 1 2,35 0,67 1,57 7,45 450,95 
 Certificado a origen .................................................  7,450 60,53 450,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,880 60,53 355,92 
 Certificación actual ....................................................  1,570 60,53 95,03 
02.09 m2 Revocos (N)  
 Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y yeso, 
 yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin cemento 
 portland gris, cuya utilización está expresamente prohibida en esta 
 obra- para paramentos verticales, para enfoscar o enlucir, con o sin 
 maestras. Su acabado puede ser liso o rugoso, "esquerdejat", 
 rascado, fratasado, bruñido, con "chino" o grava de granulometría 
 variada, o cualquier otro, según instrucciones y voluntad de la D.F. y de 
 acuerdo con la realidad del monumento y de las anteriores fases de 
 intervención. Su objeto será, a parte del de acabado de la obra, el 
 posibilitar una lectura de las fases evolutivas del edificio. 
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 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, para 
 aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación se 
 determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se seleccionarán 
 las arenas pertinentes para obtener -según la proporción que se 
 determine en la pasta- una dureza o coloración determinadas; se 
 confeccionará manualmente y se aplicará, si su espesor supera los 
 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según NTE-RPR; en caso de 
 precisar mayor espesor, se realizará en fases de 1,50 cm. aplicadas 
 sucesivamente, con espacio de tiempo suficiente para permitir un 
 correcto secado que garantice la posterior adherencia de la siguiente 
 capa. Los huecos y faltas podrán rellenarse con fragmento cerámico y 
 chamota, que actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán 
 la lectura estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para que 
 la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá autorizar por 
 parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la solución referida, de 
 morteros predosificados, cuyo precio no está contemplado en esta 
 partida. 
  
 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, medios 
 auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y cualquier operación 
 tendente a la creación de un revestimiento acabado sobre muros 
 previamente preparados. En perfectas condiciones para la recepción 
 de la obra y según NTE, normativa de la construcción en vigor y Ley de 
 Patrimonio Histórico Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de las 
 jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la generación 
 de cualquier arista, perfilado de la misma, recomposición, enfoscado 
 de dinteles, ayudas de carpintería, etc. y cualquier otra operación 
 tendente a la perfecta terminación de los huecos de los muros, según 
 instrucciones, visto bueno de la D.F. y normativa técnica 
 correspondiente. 
 Certificado a origen .................................................  316,680 28,69 9.085,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  316,680 28,69 9.085,55 
 Certificación actual ....................................................  0,000 28,69 0,00 
02.15 m2 Sellado de fisuras con mortero de cal  
 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con 
 mortero de cal de dosificación 1:4 color natural, incluso muestras de 
 acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de 
 restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola o 
 jeringuilla del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando 
 las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se 
 realiza el sellado. 
 Certificado a origen .................................................  35,830 15,54 556,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  35,830 15,54 556,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 15,54 0,00 
02.16 ml Dintel de fábrica de ladrillo visto  
 Dintel de fábrica de ladrillo visto, de espesor igual al del muro (aprox. 
 60cm), tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1 
 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, 
 nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las 
 piezas y limpieza, incluyendo cimbra, cimbrado y descimbrado así 
 como tratamiento específico de terminación de juntas, construido 
 según planos de proyecto, memoria del mismo, CTE DB SE-F, DB SE y 
 DB SE-AE,Ley de Patrimonio Cultural Valenciano e indicaciones finales 
 de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  8,630 412,52 3.560,05 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,630 412,52 3.560,05 
 Certificación actual ....................................................  0,000 412,52 0,00 
02.18 m Dintel de viguetas recuperadas de madera  
 Cargadero de vigueta de madera recuperada de la misma obra 
 recibido con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable 
 entre 40 y 60 cm. de nueva creación, de luz inferior a 1,5 metros, 
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 Certificado a origen .................................................  18,200 65,29 1.188,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,200 65,29 1.188,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,29 0,00 
02.19 m3 Fábrica de ladrillo de panal  
 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, 
 construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos 
 perforados, de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 
 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y 
 aplomado, mechinales y rozas y rebajes para recibir la cubierta, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  2,170 294,82 639,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,170 294,82 639,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 294,82 0,00 
02.20 m2 Fábrica de Ladrillo Hueco del 11  
 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos 
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso 
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
 mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando 
 un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F 
 del CTE y NTE-FFL. 
 Certificado a origen .................................................  7,600 27,16 206,42 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,600 27,16 206,42 
 Certificación actual ....................................................  0,000 27,16 0,00 
02.23 m2 Revoltones (N)  
 Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra 
 móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  1,220 42,00 51,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,220 42,00 51,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 42,00 0,00 
02.25 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de conservación 
 y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, 
 para su reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la 
 limpieza de los mismos con agua destilada. Los ladrillos quedarán en 
 perfectas condiciones para su reutilización. 
 Certificado a origen .................................................  692,000 0,45 311,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  692,000 0,45 311,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,45 0,00 
02.26 m Apertura de rozas mampostería  
 Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica de 
 mampostería, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros 
 hasta el lugar de descarga. 
 rozas para tela asfáltica patio 1 9,00 9,00 
 rozas para tela asfáltica patio 2 3,37 6,74 
 rozas para tela asfáltica patio 1 4,50 4,50 46,74 289,79 
 Certificado a origen .................................................  46,740 6,20 289,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,500 6,20 164,30 
 Certificación actual ....................................................  20,240 6,20 125,49 
02.29 m2 Alféizar de ladrillos macizos  
 Ejecución de alféizar realizado con baldosa de barro colocado en 
 paralelo, con las juntas paralelas a los paramentos, sobre capa de 
 mortero sobre tela asfáltica, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de 
 cemento, cal y arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, 
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. incluido 
 suministro de baldosas. Totalmente ejecutado. 
 Certificado a origen .................................................  6,860 77,59 532,27 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,860 77,59 532,27 
 Certificación actual ....................................................  0,000 77,59 0,00 
02.33 ml Andador de cubierta  
 Andador de cubierta consistente en el recrecido de un muro de 
 mampostería sobre el que se dispone un pavimento de piedra. 
 Consiste en el picado de la coronación de dicho muro, hasta llegar a 
 su parte saneada (unos 15-20cm de picado), en su elevación hasta 
 unos 40cm o según la cota que determnine la DF en atención a la 
 realidad del monumento. Se regularizará con el propio aparejo de la 
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 mampostería o con ayudas de ladrillo macizo la coranación del muro; 
 se pintará con pintura impermeable de clorocaucho,a la que se añadirá 
 gravilla para permitir la adherencia de la piedra; se colocará la piedra 
 del andador, de 40cm de ancho, con doble goterón y poro tapado, 
 piedra que será de montcada como en el resto de la obra (andadores). 
 Incluye también las rozas necesarias en la mampostería, o su aparejo 
 cuidadoso de forma que las evite; también cualquier remate lateral con 
 ladrillo macizo en la diferencia de espesor de muros, así como 
 cualquier remate o encuentro con las cubiertas, que deberá 
 impermeabilizarse convenientemente según instrucciones del 
 fabricante de onduline.Incluye en el precio el enfoscado o acabado que 
 decida la DF.  Incluye todo suminsitro de material, acopio, elevación, 
 replanteo, puesta en obra, acabado, remate, etc.totalmente ejecutado y 
 en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  8,400 156,00 1.310,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,400 156,00 1.310,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 156,00 0,00 
02.35 m2 enfoscado hidrofugado  
 enfoscado de mortero de cal a buena vista con aditivo hidrófugo. 
  
 interior arqueta patio  base 1 1,00 1,00 1,00 
 interior arqueta patio  laterales 4 1,00 0,50 2,00 11,04 198,72 
 Certificado a origen .................................................  11,040 18,00 198,72 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,040 18,00 144,72 
 Certificación actual ....................................................  3,000 18,00 54,00 
02.36 m2 poliestireno extruido colocado en paramentos verticales  
 Certificado a origen .................................................  8,040 8,00 64,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,040 8,00 64,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,00 0,00 
02.38 pa retirada de reja balcón, tratamiento de garras y volver a colocarla  
 Certificado a origen .................................................  1,000 120,00 120,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 120,00 120,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 120,00 0,00 
02.39 m2 saneado junta de ladrillo macizo y rejuntado con mortero de cto.  
 Certificado a origen .................................................  3,540 145,00 513,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,540 145,00 513,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 145,00 0,00 
02.40 m3 dintel de hormigón armado previa demolición de dintel de madera  
 Desmontaje con cautela de dintel de madera, encofrado de tablero 
 colocación de armaduras y conectores y hormigonado con hormigón 
 de cemento blanco, desencofrado y limpieza. 
  
 Certificado a origen .................................................  0,430 880,00 378,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,430 880,00 378,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 880,00 0,00 
02.41 m.l. formación dintel en arco con ladrillo  y remate enfoscado  
 Certificado a origen .................................................  6,340 82,00 519,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,340 82,00 519,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 82,00 0,00 
02.43 m2 colocación pavimento cerámico  
 Colocación pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) 
 realizado con baldosa de barro cocido de 20x20cm, (aportado por la 
 propiedad, no incluido en el precio) colocado en capa fina con adhesivo 
 cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), 
 incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 
 Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 
 Incluida mano de barniz o esmalte protector adecuado para la 
 protección y pervivencia del pavimento. Totalmente acabado. 
  
  
 patio exterior 1 9,01 3,37 30,36 
 patio exterior 1 1,80 0,46 0,83 
 patio exterior 2 1,00 0,46 0,92 32,11 782,84 
 Certificado a origen .................................................  32,110 24,38 782,84 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 24,38 0,00 
 Certificación actual ....................................................  32,110 24,38 782,84 
02.44 m2 impermeabilización con tela asfáltica  
 patio interior 1 9,51 3,87 36,80 
 patio interior 1 2,30 0,56 1,29 
 patio interior 2 1,50 0,56 1,68 
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 zona escalones 1 3,90 1,70 6,63 
 laterales zanja desagüe 2 7,60 0,50 7,60 54,00 778,14 
 Certificado a origen .................................................  54,000 14,41 778,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 14,41 0,00 
 Certificación actual ....................................................  54,000 14,41 778,14 
02.45 m3 hormigón H-175   realizado en obra con cemento gris  
 patio base para pavimento 1 9,01 3,37 0,10 3,04 
 patio base para pavimento 1 1,80 0,46 0,10 0,08 
 patio base para pavimento 2 1,00 0,46 0,10 0,09 
 laterales zanja para canal 2 7,60 0,50 0,08 0,61 3,82 1.088,70 
 Certificado a origen .................................................  3,820 285,00 1.088,70 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 285,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,820 285,00 1.088,70 
02.46 m3 extendido manual de gravas  
 Relleno y extendido de gravas con medios manuales, sobre fieltro 
 geotextil, incluso compactación, con pequeñas ayudas de albañilería 
 (picado de elementos sobresalientes con supervisión arqueológica) en 
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. Incluye 
 suministro y entrada de las gravas a pie de tajo. 
  
  
 patio base para pavimento 1 9,01 3,37 0,10 3,04 
 patio base para pavimento 1 1,80 0,46 0,10 0,08 
 patio base para pavimento 2 1,00 0,46 0,10 0,09 3,21 219,21 
 Certificado a origen .................................................  3,210 68,29 219,21 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 68,29 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,210 68,29 219,21 
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................................  30.513,12 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  27.253,93 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  3.259,19 
 
 
 
 

03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  241,000 3,72 896,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  241,000 3,72 896,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,72 0,00 
03.02 ud Proyección poliuretano en cabeza de vigas  
 Proyección manual  
 de espuma de poliuretano de conductividad térmica 0.028 W/(mºK), 
 para proyección "in situ" como aislante, según norma UNE 92120, en el 
 hueco que resta entre la obra y las vigas y viguetas. Incluidas ayudas 
 de albañilería, suministro del poliuretano, colocación y repasado y 
 eliminación de los sobrantes, según directrices de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  45,000 1,98 89,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  45,000 1,98 89,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,98 0,00 
03.03 m2 Suministro y colocación panel Sandwich  
 Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno 
 ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y cara inferior vista de 
 tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, 
 para formación de cubierta. Suministrado y totalmente colocado e 
 instalado sobre la estructura de madera, de acuerdo con las 
 especificaciones técnicas del fabricante. Incluidas ayudas de 
 albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y 
 descarga, cortes, elementos de fijación y elementos especiales de 
 remates entre placas, considerado un 15% de mermas y cortes. 
 Certificado a origen .................................................  100,050 49,98 5.000,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  100,050 49,98 5.000,50 
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 Certificación actual ....................................................  0,000 49,98 0,00 
03.04 m² Placa ondulada  
 Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto perfil 150 
 Plus o similar, clavada al panel sandwich. 
 Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de 
 elevación y carga y descarga, elementos de fijación y elementos 
 especiales de remates entre placas, rematada en todos sus puntos 
 singulares como cumbreras, limatesas, muros laterales, con lámina 
 asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante o casa 
 comercial y buena práctica constructiva, etc. considerado un 15% de 
 mermas y cortes. Se prestará especial atención a los detalles 
 graficados en el proyecto, incluidos en este precio como la disposición 
 de doble tela asfáltica en la cumbrera, que será de este modo 
 rematada, aumentando las indicaciones del fabricante. También se 
 rematarán convenientemente los encuentros con el muro lateral del 
 aula colegio. Totalmente terminada y en servicio. Medido en proyección 
 horizontal. 
 Certificado a origen .................................................  105,140 13,11 1.378,39 
 Certificaciones anteriores ..........................................  105,140 13,11 1.378,39 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,11 0,00 
03.05 Ud Encuentros especiales con sikaflex  
 Encuentros especiales con sikaflex en aquellos puntos que fije la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  3,000 31,84 95,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 31,84 95,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 31,84 0,00 
03.06 m2 Impermeabilización encuentro cubiertas  
 Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida 
 tipo GA-1 compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado 
 con elastómero SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegida con 
 gránulos coloreados y armadura constituida por fieltro de poliéster, 
 colocada totalmente adherida mediante calor al soporte, previa 
 imprimación con 0.3 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo ED y 
 vertido de una capa de 1.5 kg/m2 de oxiasfalto en caliente para mejorar 
 la adherencia, en faldones con pendientes >=1%, incluso limpieza 
 previa del soporte, imprimación, mermas y solapos, incluso 
 generación de pasos para ventilación de la cámara,  según NBE-QB-90 
 y normas UNE-104-402/96. Medida en verdadera magnitud, según 
 detalle constructivo. 
 Certificado a origen .................................................  7,500 24,98 187,35 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,500 24,98 187,35 
 Certificación actual ....................................................  0,000 24,98 0,00 
03.07 m Ventilación bajocubierta  
 Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y 
 flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan interior y exterior, 
 situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
 perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los 
 pliegues de las placas onduline. 
 Certificado a origen .................................................  17,190 8,16 140,27 
 Certificaciones anteriores ..........................................  17,190 8,16 140,27 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,16 0,00 
03.08 m2 Tablero bardo tejado 60x25x3cm  
 Tablero de machihembrados cerámicos de 60x25x3 cm., rejuntados 
 con mortero mixto 1:1:4, colocado en tejados, incluso replanteo, roturas 
 y limpieza. Medida en proyección horizontal.Totalmente ejecutado, 
 incluso limpieza del tajo evacuación y transporte de escombros a 
 vertedero 
 tablera tapa arqueta patio 1 1,40 1,40 1,96 1,96 17,80 
 Certificado a origen .................................................  1,960 9,08 17,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 9,08 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,960 9,08 17,80 
03.09 m Canalón redondo Cu des 30  (arcaetes)  
 Canalón redondo de cobre, de desarrollo 30cm, de 8cm de alto y 14cm 
 de ancho, y chapa de 0.6mm de espesor, colocado. 
 Certificado a origen .................................................  13,740 69,73 958,09 
 Certificaciones anteriores ..........................................  13,740 69,73 958,09 
 Certificación actual ....................................................  0,000 69,73 0,00 
03.10 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
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 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 Certificado a origen .................................................  107,190 50,52 5.415,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  107,190 50,52 5.415,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 50,52 0,00 
03.11 m Cumbrera  
 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas adecuadas, 
 de cerámica, viejas procedentes de derribo y compatibles con las del 
 resto de la cubierta, recibidas con mortero de cal 1:4, incluso limpieza, 
 regado de la superficie y replanteo. 
 Certificado a origen .................................................  15,500 29,61 458,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  15,500 29,61 458,96 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,61 0,00 
03.12 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 Certificado a origen .................................................  40,300 30,98 1.248,49 
 Certificaciones anteriores ..........................................  40,300 30,98 1.248,49 
 Certificación actual ....................................................  0,000 30,98 0,00 
03.13 m Cornisa de tres hiladas  
 Cornisa de fábrica de triple hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con los 
 planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 Certificado a origen .................................................  5,000 38,75 193,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 38,75 193,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,75 0,00 
03.14 m Cornisa de dos hiladas  
 Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con 
 los planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
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 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 Certificado a origen .................................................  14,320 25,84 370,03 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,320 25,84 370,03 
 Certificación actual ....................................................  0,000 25,84 0,00 
03.15 m Remate lateral ladrillo macizo volado  
 Ejecución de remate lateral en tejados de teja y placa de 
 impermeabilización tipo ondulina, rematado con ladrillo viejo volado, 
 con especial atención a la transición con la cornisa del edificio, incluso 
 parte proporcional de cortes, solapes y accesorios de fijación y 
 estanquidad consistentes en los habituales remates con tela asfáltica 
 en las placas onduladas de impremeabilización, según NTE/QTF-28. 
 Replanteo, nivelación, ajustes, cortes de tejas, cualquier trabajo 
 necesario para conseguir la imagen indicada en plano de alzado de 
 proyecto incluidos. Medido en verdadera magnitud. 
 Certificado a origen .................................................  16,500 35,94 593,01 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,500 35,94 593,01 
 Certificación actual ....................................................  0,000 35,94 0,00 
03.17 m Bajante de cobre  
 Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre engatillado, de 
 diámetro 120mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, 
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 
 accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Incluida 
 la instalación oculta de desagüe de los canalones ocultos, así como 
 cualquier accesorio que permita su correcta instalación y puesta en 
 funcionamiento. 
 prolongación lateral arcaetes (patio) 1 0,85 0,85 
 prolongación patio zona derecha 1 2,20 2,20 18,01 1.028,55 
 Certificado a origen .................................................  18,010 57,11 1.028,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,960 57,11 854,37 
 Certificación actual ....................................................  3,050 57,11 174,19 
03.19 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, en los 
 que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo 
 de plástico que evite la entrada de agua en el interior. Incluye la 
 instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
 andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y 
 posterior desmontaje y retirada. Incluye la reparación eventual, 
 mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la 
 naturaleza del toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda 
 presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el toldo quede bien 
 amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la 
 formación de "velas" que empujen y desestabilicen el sistema 
 propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
 hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente instalado y 
 en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 
 Certificado a origen .................................................  5,000 108,79 543,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 108,79 543,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 108,79 0,00 
03.21 m2 Azotea (F III)  
 Azotea transitable realizada sin barrera de vapor, capa de 11cm de 
 arcilla expandida para formación de pendientes comprendidas entre 1 
 <= p <= 5%, capa de regularización con 2cm de espesor de mortero de 
 cemento impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de 
 vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución bicacapa, con 
 lámina base no adherida, tipo LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de 
 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster y lámina 
 superior, completamente adherida con soplete a la anterior, tipo 
 LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura 
 constituida por fieltro de poliéster, capa separadora a base de fieltro de 
 fibra de vidrio y solado de baldosín catalán de 20x10cm sobre capa de 
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 2cm de mortero de cemento M-2,5, incluso limpieza previa del soporte, 
 replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros, todo tipo de 
 encuentros con los paramentos verticales y otros elementos 
 especiales con bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas 
 con soplete previa imprimación, juntas en faldón y capa de protección, 
 mermas y solapos, medida en proyección horizontal. 
 Certificado a origen .................................................  32,080 86,87 2.786,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  32,080 86,87 2.786,79 
 Certificación actual ....................................................  0,000 86,87 0,00 
03.22 m Junta dilatación 30cm altura (FIII)  
 Junta de dilatación de 30cm de altura en azoteas según NTE-QA con 
 dos maestras de ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento 
 reglada de remate y plancha de plomo de 30cm de desarrollo, incluso 
 replanteo preparación corte y colocación de la plancha sellado con 
 mástic parte proporcional de mermas y solapes y limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  3,620 40,23 145,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,620 40,23 145,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 40,23 0,00 
03.25 m colocación viguetas cubierta  
 Colocación manual de viguetas de viguetas de madera para formación 
 de cubierta 
  
 Certificado a origen .................................................  197,700 5,36 1.059,67 
 Certificaciones anteriores ..........................................  197,700 5,36 1.059,67 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,36 0,00 
03.26 M2 PINTURA TABLERO CUBIERTA BLANCO  
 pintura de tableros previa colocación con una capa de imprimación y 
 dos capas de pintura blanco mate, incluso repasos después de la 
 colocación. 
  
 Certificado a origen .................................................  72,690 13,50 981,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  72,690 13,50 981,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,50 0,00 
03.27 M2 PINTURA NOGALINA VIGAS DE MADERA  
 pintura con nogalina vigas colocadas incluso montaje y desmontaje de 
 andamio 
  
 Certificado a origen .................................................  85,250 15,25 1.300,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  85,250 15,25 1.300,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 15,25 0,00 
03.28 M2 Pintura tablero cubierta blanco colocado desde andamio  
 Certificado a origen .................................................  69,020 21,04 1.452,18 
 Certificaciones anteriores ..........................................  69,020 21,04 1.452,18 
 Certificación actual ....................................................  0,000 21,04 0,00 
03.29 ml tubo PVC 125 bajantes  
 Certificado a origen .................................................  4,080 17,50 71,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,080 17,50 71,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,50 0,00 
03.30 m Colec ente PVC 125mm peg  
 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
 saneamiento, de diámetro 125mm, unión pegada y espesor según la 
 norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 2500+125mm, 
 sobre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm, incluido 
 relleno zanja con hormigón. 
  
 conexión bajantes patio con arqueta 1 8,60 8,60 
 conexión bajantes patio con arqueta 1 2,20 2,20 10,80 220,97 
 Certificado a origen .................................................  10,800 20,46 220,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 20,46 0,00 
 Certificación actual ....................................................  10,800 20,46 220,97 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................................  26.633,54 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  26.220,59 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  412,96 
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04 Estructuras  
04.01 ml Restauración de grieta principal  
 Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, 
 disgnosticada mediante abertura aproximada de más de 1cm., 
 comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual 
 del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla 
 completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la 
 misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 
 colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de 
 inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con 
 endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes 
 (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera 
 que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacios de 
 juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado 
 arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de 
 elevación carga y descarga, andamio plataforma de trabajo, retirada de 
 escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad medio. 
 Certificado a origen .................................................  10,000 43,78 437,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 43,78 437,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 43,78 0,00 
04.02 m3 Inyección de Grietas con cal hidráulica  
 Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpable y 
 una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favorece la 
 adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la 
 zona a tratar y eliminación de morteros y otros revestimientos e 
 impurezas de los bordes, enmasillado completo superficial de las 
 juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de 
 boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada 
 mediante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las 
 oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la 
 película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso 
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada 
 de escombros  y limpieza,  sin incluir implantación del equipo.  Los 
 trabajos serán realizados por especialistas restauradores. 
 Certificado a origen .................................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 841,42 0,00 
04.03 m3 Inyección de lechada de cal 1:3  
 Inyección de lechada de cal de dosificación 1:3, sobre muros o 
 fábricas, en estado de conservación malo, comprendiendo, limpieza a 
 presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado 
 completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro 
 y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección 
 sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a 
 presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacios, 
 posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, 
 eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elvación carga y 
 descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, 
 considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del 
 equipo. 
 Certificado a origen .................................................  2,000 124,12 248,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 124,12 248,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 124,12 0,00 
04.05 u Anclaje metálico 10mm  
 Anclaje metálico estructural a profundidad estándar de colocación, con 
 varilla roscada estándar con tuerca y arandela, de acero galvanizado de 
 calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, 10 mm de diámetro y 100 mm 
 de longitud insertada en taladro de 10 mm de diámetro y 70 mm de 
 profundidad mínima realizado sobre soporte macizo de piedra natural 
 de al menos 20 N/mm2 de resistencia; con las siguientes 
 características: separación entre dos anclajes de 150 mm, distancia a 
 los bordes de la base de anclaje de 75 mm, espesor mínimo de la 
 base de 100 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 37 mm y par 
 de apriete de 30 Nm (las medidas dadas de distancia entre anclajes y 
 entre anclaje y borde de la base permiten considerar el anclaje como 
 aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia 
 de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora 
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 mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo 
 resultante en la perforación con aire a presión, introducción del anclaje 
 de acero en el taladro, colocación de la pieza a fijar (anteriormente 
 barrenada) y aplicación del par de apriete especificado con llave 
 dinamométrica hasta su expansión. Válido en aplicaciones con cargas 
 medias. 
 Certificado a origen .................................................  42,000 6,73 282,66 
 Certificaciones anteriores ..........................................  42,000 6,73 282,66 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,73 0,00 
04.08 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  16,000 773,51 12.376,16 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,000 773,51 12.376,16 
 Certificación actual ....................................................  0,000 773,51 0,00 
04.09 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud , no 
 incluidas en el precio, con un intereje de 50 cm, con tratamiento 
 hidrófugo y fungicida de la madera; entrevigado con bovedilla cerámica 
 para revestir; en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón 
 aligerado con arlita, reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o 
 similar- de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p 
 de elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y 
 huecos; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
 continuo.Incluye: Replanteo, nivelación y montaje del encofrado. 
 Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y 
 colocación en seco de las viguetas. Empalme de viguetas en apoyos y 
 anclajes. Disposición de listones adosados a las viguetas 
 constituyendo las aristas de apoyo del entrevigado. Formación del 
 entrevigado. Colocación de eventuales armaduras con separadores 
 homologados. Colocación de varillas roscadas de conexión. Vertido y 
 compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
 compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
 defectos superficiales.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  219,330 90,04 19.748,47 
 Certificaciones anteriores ..........................................  219,330 90,04 19.748,47 
 Certificación actual ....................................................  0,000 90,04 0,00 
04.10 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
 Certificado a origen .................................................  4,830 490,84 2.370,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,830 490,84 2.370,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 490,84 0,00 
04.12 m Listones de madera para revoltones  
 Suministro y colocación de listón de madera similar a la de las vigas 
 de madera de proyecto, hasta 6 m de longitud, con dimensiones 
 aproximadas de 3x6cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
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 madera. Se dispondrán clavados y encolados a las vigas de madera, 
 según buena práctica constructiva, especificaciones del fabricante o 
 suministrador, indicaciones de la D.F., y normativa correspondiente, de 
 acuerdo con el procedimineto habitual. Replanteo, colocación, 
 encolado, clavado, empresillado, comprobación, y cualquier trabajo 
 tendente a posibilitar el apoyo sobre las vigas y viguetas de los 
 revoltones o bovedillas del forjado. Sus dimensiones son aproximadas 
 y se corroborarán en el cálculo y en las consideraciones de adecuación 
 en referencia a los valores patrimoniales del edificio objeto de 
 protección. Totalmente instalados y listos para su cometido estructural. 
 Certificado a origen .................................................  548,700 3,00 1.646,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  548,700 3,00 1.646,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,00 0,00 
04.14 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 Certificado a origen .................................................  523,030 9,02 4.717,73 
 Certificaciones anteriores ..........................................  523,030 9,02 4.717,73 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,02 0,00 
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................................  42.038,28 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  42.038,28 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
 
 
 

05 Carpintería, cerrajería y Restauración  
05.01 m2 Ventanas  (no curvas)  
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, 
 en madera de pino melis, para barnizar, con cerco y formas curvas en 
 vantanas de Arcaetes, con hojas sin partelunas y con fraileros 
 interiores de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., 
 tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., herrajes 
 de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 Despieces y medidas según planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  19,500 352,00 6.864,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  19,500 352,00 6.864,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 352,00 0,00 
05.07 ml Reja balcon hierro pintada y colocada  
 Certificado a origen .................................................  4,100 153,00 627,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,100 153,00 627,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 153,00 0,00 
05.08 ud Puerta de hierro lacada registro  30*30 rejilla lacada  
 rejillas ventilación muro Norte 3 3,00 3,00 307,23 
 Certificado a origen .................................................  3,000 102,41 307,23 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 102,41 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,000 102,41 307,23 
 TOTAL 05 ......................................................................................................................................................  7.798,53 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  7.491,30 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  307,23 
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06 Varios  
06.01 m Tubo corrugado capa simple  
 Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de diámetro nominal 
 para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, totalmente 
 instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Certificado a origen .................................................  117,200 2,14 250,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  117,200 2,14 250,81 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,14 0,00 
06.09 m Colector  
 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
 saneamiento, de diámetro 200mm, unión elástica y espesor según la 
 norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+200mm, 
 sobre lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm, incluido un 
 5% de incremento de la medición del tubo en concepto de piezas 
 especiales, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación 
 final. Se contará para su realización con permiso de excavació 
 arqueológica o aquel documento que la Conselleria competente en 
 arqueología determine. 
 Certificado a origen .................................................  3,000 49,77 149,31 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 49,77 149,31 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,77 0,00 
06.19 m tubo pvc 50 con ranuras para ventilación  
 Tuberia colocada previa realización de ranuras con radial incluso T y 
 codos  para ventilación 
  
  
 modificación para  colocar 2 2,00 11,40 177,84 
 pavimento  
 Certificado a origen .................................................  11,400 15,60 177,84 
 Certificaciones anteriores ..........................................  9,400 15,60 146,64 
 Certificación actual ....................................................  2,000 15,60 31,20 
06.20 m tubo acometida de agua potable  
 Certificado a origen .................................................  8,000 3,50 28,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 3,50 28,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,50 0,00 
06.23 ud levantado de carpintería nueva por cambio de situación  
 Certificado a origen .................................................  1,000 44,84 44,84 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 44,84 44,84 
 Certificación actual ....................................................  0,000 44,84 0,00 
06.24 ml canal con rejilla recogida de aguas  
 Canal prefabricada de hormigón  recibida en obra con pendiente de 
 evacuación,  asentada sobre ésta una rejilla de ventilación ranurada de 
 la casa ULMA y relleno de hormigón. 
  
 canal patio 1 7,60 7,60 7,60 647,67 
 Certificado a origen .................................................  7,600 85,22 647,67 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 85,22 0,00 
 Certificación actual ....................................................  7,600 85,22 647,67 
06.25 ud tapa rellenable de arqueta  
 arqueta patio 1 1,00 1,00 47,83 
 Certificado a origen .................................................  1,000 47,83 47,83 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 47,83 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,000 47,83 47,83 
06.26 m2 formación tapa aqueta con bardos y mallazo  
 tapa arqueta patio 1 1,00 1,00 1,00 1,00 45,97 
 Certificado a origen .................................................  1,000 45,97 45,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 45,97 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,000 45,97 45,97 
 TOTAL 06 ......................................................................................................................................................  1.392,27 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  619,60 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  772,67 
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07 Residuos, Seguridad y Salud y Control de Calidad  
07.01 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
07.02 m Bajante escombros  
 Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de 
 construcción y demolición, con embocadura y soportes de sujeción, 
 incluso transporte, suministro, replanteo, colocación y desmontaje. 
 Certificado a origen .................................................  5,000 55,57 277,85 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 55,57 277,85 
 Certificación actual ....................................................  0,000 55,57 0,00 
07.03 m Alquiler mes bajante escombros  
 Alquiler mensual de bajante de PVC de 400 mm de diámetro para 
 vertido de residuos de construcción y demolición, parte proporcional de 
 embocadura y soportes de sujección, incluso colocación y desmontaje. 
 Certificado a origen .................................................  10,000 9,73 97,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 9,73 97,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,73 0,00 
07.04 Ud Seguridad y Salud  
 Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento 
 de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
 Certificado a origen .................................................  1,000 1.600,00 1.600,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 1.600,00 1.600,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.600,00 0,00 
07.06 pa control de calidad  
 0,2 0,20 0,20 240,00 
 Certificado a origen .................................................  0,200 1.200,00 240,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 1.200,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,200 1.200,00 240,00 
 TOTAL 07 ......................................................................................................................................................  5.213,95 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  4.973,95 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  240,00 
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08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores 
 de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, 
 vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado hasta 
 el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los 
 efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la retirada y carga del 
 andamio para su transporte, entendida como el proceso inverso 
 completo del montaje descrito. 
 Certificado a origen .................................................  0,650 1.323,97 860,58 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,650 1.323,97 860,58 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.323,97 0,00 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de 
 fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, vigas 
 en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.Según normas UNE-EN 
 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas 
 cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el montaje de la 
 estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según 
 indicaciones en obra de la D.F., en posición y número suficientes 
 según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con 
 las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla 
 laterales, al menos tres módulos de plataformas con trampilla y 
 escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe la D.F., 
 plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección 
 del andamio, montaje y arriostrado de un elevador para carga de 
 material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
 elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles 
 de trabajo, cumpliendo normas de seguridad, e incluso p.p. de 
 legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. 
 Totalmente montado y puesto en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  417,230 3,16 1.318,45 
 Certificaciones anteriores ..........................................  417,230 3,16 1.318,45 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,16 0,00 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 anterior. 
 Certificado a origen .................................................  1.874,950 1,55 2.906,17 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1.874,950 1,55 2.906,17 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,55 0,00 
08.04 m2 Desmontaje de Andamio  
 Desmontaje de andamio descrito en partida anterior. 
 Certificado a origen .................................................  243,500 2,51 611,19 
 Certificaciones anteriores ..........................................  243,500 2,51 611,19 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,51 0,00 
08.05 m2 Red de protección de andamio  
 Suministro y montaje de red tupida e incolora de protección de 
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 andamio, incluso cable de atado y arriostramiento al andamio de 
 servicio, montaje y desmontaje de la red,  ayudas de albañilería. 
 totalmente instalada; incluso posterior desmontaje retirada de la 
 misma una vez finalizada la obra.s/R.D. 486/97. 
 Certificado a origen .................................................  50,000 0,67 33,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  50,000 0,67 33,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,67 0,00 
08.06 m2 Protección pavimento  
 Suministro y colocación de protección de pavimento con tablero de DM 
 de 16 mm. de espesor. 
 Certificado a origen .................................................  30,000 10,73 321,90 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,000 10,73 321,90 
 Certificación actual ....................................................  0,000 10,73 0,00 
08.07 m2 Apuntalamiento estructura  
 Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, 
 puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3 m., utilizando al 
 menos una doble hilera de puntales metálicos, de acuerdo con las 
 indicaciones de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  4,000 13,02 52,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,000 13,02 52,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,02 0,00 
08.09 m3 Extendido manual de gravas (N)  
 Relleno y extendido de gravas con medios manuales, sobre fieltro 
 geotextil, incluso compactación, con pequeñas ayudas de albañilería 
 (picado de elementos sobresalientes con supervisión arqueológica) en 
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. Incluye 
 suministro y entrada de las gravas a pie de tajo. 
 Certificado a origen .................................................  8,510 68,29 581,15 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,510 68,29 581,15 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,29 0,00 
08.19 m2 lámina geotextil  
 Certificado a origen .................................................  32,330 1,50 48,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  32,330 1,50 48,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,50 0,00 
 TOTAL 08 ......................................................................................................................................................  6.733,52 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.733,52 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
 
 
 

09 ACTUACIONES PUNTUALES ZONA N.O.  
09.01 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  64,910 7,99 518,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  64,910 7,99 518,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
09.02 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 Certificado a origen .................................................  5,160 65,46 337,77 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,160 65,46 337,77 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,46 0,00 
09.03 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  1,800 88,80 159,84 

  
 
  

20 



CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES  
Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís de Benigànim. Fase B -Trasagrario- Certificación: 13 28/02/2014 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,800 88,80 159,84 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
09.04 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  2,000 7,97 15,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 7,97 15,94 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
09.05 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  131,150 38,07 4.992,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  131,150 38,07 4.992,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
09.06 m2 Demolición de pavimento cerámico (N)  
 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. Se realizará con supervisión del arqueólogo que designe 
 la propiedad y se dispondrá de los permisos oportunos que, de 
 acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, deban conceder 
 el Ayuntamiento o la Conselleria. 
 Certificado a origen .................................................  212,280 9,20 1.952,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  212,280 9,20 1.952,98 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,20 0,00 
09.07 m Dintel de viguetas recuperadas de madera  
 Cargadero de vigueta de madera recuperada de la misma obra 
 recibido con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable 
 entre 40 y 60 cm. de nueva creación, de luz inferior a 1,5 metros, 
  
  
 Certificado a origen .................................................  1,850 65,29 120,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,850 65,29 120,79 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,29 0,00 
09.08 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  6,000 3,72 22,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 3,72 22,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,72 0,00 
09.09 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 Certificado a origen .................................................  12,300 9,02 110,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,300 9,02 110,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,02 0,00 
09.10 m2 Restauración de cerrajería (N)  
 Restauración de reja metálica de forja, con grado de dificultad 
 estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: 
 reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución, 
 limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con 
 decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de 
 óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, 
 sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, 
 limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, listo para 
 pintar o barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de acero o 
 pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 
 Certificado a origen .................................................  2,800 62,28 174,38 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  2,800 62,28 174,38 
 Certificación actual ....................................................  0,000 62,28 0,00 
09.11 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  33,000 107,10 3.534,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  33,000 107,10 3.534,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
09.12 m2 Losa de hormigón en masa para regularizar, con espesor medio de 8 cm. (N)  
 Losa horizontal realizada con hormigón HA 25/B/20/IIa de 8cm de 
 espesor, sobre fieltro geotextil que permita su posterior y fácil 
 eliminación,  con hormigón en masa de cemento blanco, realizado en 
 obra a mano, vertido con carretilla, con objeto de generar un plano de 
 apoyo continuo para los andamios o medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  26,320 22,80 600,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,320 22,80 600,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 22,80 0,00 
09.13 m2 lámina geotextil  
 Certificado a origen .................................................  255,720 1,50 383,58 
 Certificaciones anteriores ..........................................  255,720 1,50 383,58 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,50 0,00 
09.14 m2 panel devocional  
 colocación cuadro cerámico en pared, incluido preparación soporte, 
 enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas cerámicas.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  2,050 196,00 401,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,050 196,00 401,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 196,00 0,00 
09.15 ml marco de ladrillo macizo en panel devocional  
 Certificado a origen .................................................  6,200 17,40 107,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,200 17,40 107,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,40 0,00 
09.17 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 Certificado a origen .................................................  2,370 160,80 381,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,370 160,80 381,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 160,80 0,00 
09.18 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
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 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  0,190 773,51 146,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,190 773,51 146,97 
 Certificación actual ....................................................  0,000 773,51 0,00 
09.19 m Listones de madera para revoltones  
 Suministro y colocación de listón de madera similar a la de las vigas 
 de madera de proyecto, hasta 6 m de longitud, con dimensiones 
 aproximadas de 3x6cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
 madera. Se dispondrán clavados y encolados a las vigas de madera, 
 según buena práctica constructiva, especificaciones del fabricante o 
 suministrador, indicaciones de la D.F., y normativa correspondiente, de 
 acuerdo con el procedimineto habitual. Replanteo, colocación, 
 encolado, clavado, empresillado, comprobación, y cualquier trabajo 
 tendente a posibilitar el apoyo sobre las vigas y viguetas de los 
 revoltones o bovedillas del forjado. Sus dimensiones son aproximadas 
 y se corroborarán en el cálculo y en las consideraciones de adecuación 
 en referencia a los valores patrimoniales del edificio objeto de 
 protección. Totalmente instalados y listos para su cometido estructural. 
 Certificado a origen .................................................  9,500 3,00 28,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  9,500 3,00 28,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,00 0,00 
09.20 m2 Revoltones (N)  
 Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra 
 móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  3,560 42,00 149,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,560 42,00 149,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 42,00 0,00 
09.21 ud montaje andamio EDIFICO N.O.  
 Certificado a origen .................................................  1,000 1.150,00 1.150,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 1.150,00 1.150,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.150,00 0,00 
09.22 ud porte andamio  
 Certificado a origen .................................................  2,000 220,00 440,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 220,00 440,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 220,00 0,00 
09.23 ud alquiler andamio mensual  
 Certificado a origen .................................................  7,500 390,00 2.925,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,500 390,00 2.925,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 390,00 0,00 
09.24 ud toma tierra andamio  
 Certificado a origen .................................................  1,000 65,00 65,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 65,00 65,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,00 0,00 
09.25 ud cuadro enchufes en zona andamio  
 Instalación cuadro enchufes junto andamio incluida línea desde el 
 cuadro principal 
  
 Certificado a origen .................................................  1,000 165,00 165,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 165,00 165,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 165,00 0,00 
09.29 m3 Extendido manual de gravas (N)  
 Relleno y extendido de gravas con medios manuales, sobre fieltro 
 geotextil, incluso compactación, con pequeñas ayudas de albañilería 
 (picado de elementos sobresalientes con supervisión arqueológica) en 
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. Incluye 
 suministro y entrada de las gravas a pie de tajo. 
 Certificado a origen .................................................  57,230 68,29 3.908,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  57,230 68,29 3.908,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,29 0,00 
09.31 m3 recuperación de piedra  
 Certificado a origen .................................................  0,740 280,00 207,20 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  0,740 280,00 207,20 
 Certificación actual ....................................................  0,000 280,00 0,00 
09.32 m3 hormigón refuerzo bóvedas incluso mallatex de refuerzo  
 Certificado a origen .................................................  2,710 350,00 948,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,710 350,00 948,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 350,00 0,00 
09.33 m2 Ventanas  (no curvas)  
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, 
 en madera de pino melis, para barnizar, con cerco y formas curvas en 
 vantanas de Arcaetes, con hojas sin partelunas y con fraileros 
 interiores de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., 
 tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., herrajes 
 de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 Despieces y medidas según planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  4,930 352,00 1.735,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,930 352,00 1.735,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 352,00 0,00 
09.34 m2 Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con 
 retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con recuperación de 
 ladrillos. 
 Certificado a origen .................................................  2,890 8,96 25,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,890 8,96 25,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,96 0,00 
09.38 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de conservación 
 y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, 
 para su reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la 
 limpieza de los mismos con agua destilada. Los ladrillos quedarán en 
 perfectas condiciones para su reutilización. 
 Certificado a origen .................................................  75,000 0,45 33,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  75,000 0,45 33,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,45 0,00 
09.39 m2 Plementería de bóvedas deterioradas  
 Plementería de bóveda nervada, construida con ladrillo macizo 
 24x11.5x4 cm con un espesor medido ortogonalmente desde el 
 intradós al trasdós de 1 ½ pies, y tomado con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm, incluso medios de elevación carga, 
 descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de enjarjes con 
 nervaduras, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
 sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de 
 terminación de juntas, construido según DB SE-F, DB SE y DB SE-AE 
 del CTE. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  2,500 435,57 1.088,93 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 435,57 1.088,93 
 Certificación actual ....................................................  0,000 435,57 0,00 
09.40 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud , no 
 incluidas en el precio, con un intereje de 50 cm, con tratamiento 
 hidrófugo y fungicida de la madera; entrevigado con bovedilla cerámica 
 para revestir; en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón 
 aligerado con arlita, reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o 
 similar- de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p 
 de elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y 
 huecos; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
 continuo.Incluye: Replanteo, nivelación y montaje del encofrado. 
 Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y 
 colocación en seco de las viguetas. Empalme de viguetas en apoyos y 
 anclajes. Disposición de listones adosados a las viguetas 
 constituyendo las aristas de apoyo del entrevigado. Formación del 
 entrevigado. Colocación de eventuales armaduras con separadores 
 homologados. Colocación de varillas roscadas de conexión. Vertido y 
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 compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
 compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
 defectos superficiales.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  5,320 90,04 479,01 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,320 90,04 479,01 
 Certificación actual ....................................................  0,000 90,04 0,00 
09.41 m3 cimentación de hormigón  
 Certificado a origen .................................................  2,500 330,00 825,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 330,00 825,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 330,00 0,00 
09.42 m2 Fábrica de Ladrillo Hueco del 11  
 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos 
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso 
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
 mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando 
 un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F 
 del CTE y NTE-FFL. 
 Certificado a origen .................................................  6,100 27,16 165,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,100 27,16 165,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 27,16 0,00 
09.43 m3 Fábrica de ladrillo de panal  
 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, 
 construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos 
 perforados, de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 
 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y 
 aplomado, mechinales y rozas y rebajes para recibir la cubierta, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  1,750 294,82 515,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,750 294,82 515,94 
 Certificación actual ....................................................  0,000 294,82 0,00 
09.44 m2 formación cubierta banco ventilación  
 formación remate cubierta formada por bardos cerámicos encastrados 
 en roza pared y apoyados sobre muro panal, colocación de lámina 
 bituminosa y  enrasillado con rasilla cerámica incluso rodapié 
 encuentro con pared 
  
 Certificado a origen .................................................  8,050 95,00 764,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,050 95,00 764,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 95,00 0,00 
09.45 ml preparación base arranque tabique sobre terreno irregular  
 Certificado a origen .................................................  10,060 38,00 382,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,060 38,00 382,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,00 0,00 
09.46 ud extractor aire instalado  80 m3/h  
 Certificado a origen .................................................  3,000 85,00 255,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 85,00 255,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 85,00 0,00 
09.47 m Tubo corrugado capa simple  
 Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de diámetro nominal 
 para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, totalmente 
 instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Certificado a origen .................................................  18,000 2,14 38,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,000 2,14 38,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,14 0,00 
09.48 m Colector  
 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
 saneamiento, de diámetro 200mm, unión elástica y espesor según la 
 norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+200mm, 
 sobre lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm, incluido un 
 5% de incremento de la medición del tubo en concepto de piezas 
 especiales, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación 
 final. Se contará para su realización con permiso de excavació 
 arqueológica o aquel documento que la Conselleria competente en 
 arqueología determine. 
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 Certificado a origen .................................................  6,000 49,77 298,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 49,77 298,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,77 0,00 
09.49 m tubo flexible de 90 con ranuras para ventilación  
 Certificado a origen .................................................  54,000 4,50 243,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  54,000 4,50 243,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,50 0,00 
09.50 ud taladro en zona inferior de muro para ventilación  
 taladro zona inferior muro de espesor alrededor de 1 m  con ayuda de 
 máquina perforadora y ayudas manueles  
  
 Certificado a origen .................................................  7,000 94,80 663,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,000 94,80 663,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 94,80 0,00 
09.51 ml formación goterón de petratex para evitar escorrentías en fachada  
 formación de goterón  en la parte superior de la fachada y espadaña 
 para impedir la escorrentía de las aguas de lluvia,  (Solo mano de obra 
 no se incluyen los materiales) 
  
 Certificado a origen .................................................  38,000 16,50 627,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  38,000 16,50 627,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 16,50 0,00 
09.52 m2 ayudas a trabajos de sonsolidación y hidrofugacíon fachada  
 Certificado a origen .................................................  12,500 14,00 175,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,500 14,00 175,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 14,00 0,00 
09.54 ud dia alquilere brazo articulado 16 m incluso seguro y combustible  
 Certificado a origen .................................................  2,500 108,00 270,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 108,00 270,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 108,00 0,00 
09.55 ud porte máquina articulada  
 Certificado a origen .................................................  1,000 105,00 105,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 105,00 105,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 105,00 0,00 
09.56 pa impermeabilización con pintura clorocaucho  
 Certificado a origen .................................................  2,000 55,00 110,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 55,00 110,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 55,00 0,00 
09.61 pa retirada maderas en fachada  
 retirada de maderas en esquina NE  de fachada incluso montaje y 
 desmontaje de andamio (no includido reposición de mampostería) 
  
 Certificado a origen .................................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 180,00 0,00 
09.62 m2 Revocos (N)  
 Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y yeso, 
 yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin cemento 
 portland gris, cuya utilización está expresamente prohibida en esta 
 obra- para paramentos verticales, para enfoscar o enlucir, con o sin 
 maestras. Su acabado puede ser liso o rugoso, "esquerdejat", 
 rascado, fratasado, bruñido, con "chino" o grava de granulometría 
 variada, o cualquier otro, según instrucciones y voluntad de la D.F. y de 
 acuerdo con la realidad del monumento y de las anteriores fases de 
 intervención. Su objeto será, a parte del de acabado de la obra, el 
 posibilitar una lectura de las fases evolutivas del edificio. 
  
 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, para 
 aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación se 
 determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se seleccionarán 
 las arenas pertinentes para obtener -según la proporción que se 
 determine en la pasta- una dureza o coloración determinadas; se 
 confeccionará manualmente y se aplicará, si su espesor supera los 
 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según NTE-RPR; en caso de 
 precisar mayor espesor, se realizará en fases de 1,50 cm. aplicadas 
 sucesivamente, con espacio de tiempo suficiente para permitir un 
 correcto secado que garantice la posterior adherencia de la siguiente 
 capa. Los huecos y faltas podrán rellenarse con fragmento cerámico y 
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 chamota, que actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán 
 la lectura estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para que 
 la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá autorizar por 
 parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la solución referida, de 
 morteros predosificados, cuyo precio no está contemplado en esta 
 partida. 
  
 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, medios 
 auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y cualquier operación 
 tendente a la creación de un revestimiento acabado sobre muros 
 previamente preparados. En perfectas condiciones para la recepción 
 de la obra y según NTE, normativa de la construcción en vigor y Ley de 
 Patrimonio Histórico Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de las 
 jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la generación 
 de cualquier arista, perfilado de la misma, recomposición, enfoscado 
 de dinteles, ayudas de carpintería, etc. y cualquier otra operación 
 tendente a la perfecta terminación de los huecos de los muros, según 
 instrucciones, visto bueno de la D.F. y normativa técnica 
 correspondiente. 
 Certificado a origen .................................................  19,550 28,69 560,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  19,550 28,69 560,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 28,69 0,00 
09.63 pa colocación perfiles galvanizados para apoyo tapas cripta  
 Certificado a origen .................................................  1,000 156,00 156,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 156,00 156,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 156,00 0,00 
09.64 pa rebajar y ajustar brocal para colocar tapa de piedra  
 Certificado a origen .................................................  1,000 78,00 78,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 78,00 78,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 78,00 0,00 
09.65 m3 montaje escalones de piedra silleria de grandes dimensiones  
 Certificado a origen .................................................  0,630 420,00 264,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,630 420,00 264,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 420,00 0,00 
09.66 M2 colocación plástico bajo hormigón  
 Certificado a origen .................................................  230,650 1,05 242,18 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,650 1,05 242,18 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,05 0,00 
09.67 m2 solera de hormigón blanco  
 Solera regleada de hormigón con cemento blanco con fibra de espesor 
 medio 6 cm 
  
 Certificado a origen .................................................  230,650 18,05 4.163,23 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,650 18,05 4.163,23 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,05 0,00 
09.68 m2 pavimento de mármol colocado  
 Certificado a origen .................................................  253,720 73,28 18.592,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  253,720 73,28 18.592,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 73,28 0,00 
09.69 m tubo flexible de 90 para paso de instalaciones  
 Certificado a origen .................................................  120,000 3,20 384,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  120,000 3,20 384,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,20 0,00 
09.70 ud arqueta paso instalciones en suelo  
 formación de arqueta con ladrillo panal incluso exavación en roca para 
 su formación. 
  
 Certificado a origen .................................................  10,000 75,00 750,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 75,00 750,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 75,00 0,00 
09.71 m2 Demolición pavimento con martillo nemático  
 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de 
 espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 
 Certificado a origen .................................................  26,560 6,50 172,64 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,560 6,50 172,64 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,50 0,00 
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09.72 m Tubo corrugado doble capa  
 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro 
 nominal para canalización empotrada, con un grado de protección 
 mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin 
 incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de 
 Baja Tensión 2002. 
 Certificado a origen .................................................  275,000 2,32 638,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  275,000 2,32 638,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,32 0,00 
09.73 pa restauración brocal y tapa acceso cripta  
 pegado de brocal de piedra mediante resina epoxi, y acoplamiento de 
 piedra para tapa 
  
 Certificado a origen .................................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 180,00 0,00 
09.74 pa desmontaje andamio tubular capilla  
 Certificado a origen .................................................  1,000 715,00 715,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 715,00 715,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 715,00 0,00 
09.77 pa levantamiento de lápidas de criptas y recolocación  
 Certificado a origen .................................................  3,000 18,00 54,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 18,00 54,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.78 m2 colocación alicatado zócalo  
 Certificado a origen .................................................  14,900 67,00 998,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,900 67,00 998,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 67,00 0,00 
09.80 m reparción peldaños petratex  
 Certificado a origen .................................................  22,200 77,01 1.709,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  22,200 77,01 1.709,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 77,01 0,00 
09.81 m2 desbastado pav marmol  
 Certificado a origen .................................................  230,650 5,20 1.199,38 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,650 5,20 1.199,38 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,20 0,00 
09.82 pa limpieza  
 Certificado a origen .................................................  20,000 18,00 360,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  20,000 18,00 360,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.83 ud formación tapa arqueta y remate con pavimento pulido  
 Certificado a origen .................................................  10,000 222,87 2.228,70 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 222,87 2.228,70 
 Certificación actual ....................................................  0,000 222,87 0,00 
09.84 ud formación acceso registrable a cripta  
 Certificado a origen .................................................  1,000 1.452,23 1.452,23 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 1.452,23 1.452,23 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.452,23 0,00 
09.85 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
 Certificado a origen .................................................  0,760 490,84 373,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,760 490,84 373,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 490,84 0,00 
09.86 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 Certificado a origen .................................................  10,400 29,36 305,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,400 29,36 305,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,36 0,00 
09.87 pa ayudas de albañilería a montaje de  rejas  
 Certificado a origen .................................................  16,000 18,00 288,00 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  16,000 18,00 288,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.88 pa ayudas a instalación luz provisional  
 Certificado a origen .................................................  4,000 18,00 72,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,000 18,00 72,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.89 ml remate vierteaguas sobre tejas  
 Formación de vierteaguas ,en pared sobre encuentro tejado, con  
 ladrillo macizo y remate de enfoscado de mortero 
  
 Certificado a origen .................................................  58,800 22,18 1.304,18 
 Certificaciones anteriores ..........................................  58,800 22,18 1.304,18 
 Certificación actual ....................................................  0,000 22,18 0,00 
09.91 ml limpieza rejuntado y pintura en ángulos registros instalaciones suelo.  
 Certificado a origen .................................................  22,160 6,50 144,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  22,160 6,50 144,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,50 0,00 
09.92 pa desmontar fuente fachada exterior  
 Certificado a origen .................................................  1,000 37,00 37,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 37,00 37,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 37,00 0,00 
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................................  70.354,47 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  70.354,47 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
 
 
 
 

10 GRUA  
10.01 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  26,330 38,07 1.002,38 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,330 38,07 1.002,38 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
10.02 ud Ensayo geotécnico del terreno, visado  
 Certificado a origen .................................................  1,000 568,42 568,42 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 568,42 568,42 
 Certificación actual ....................................................  0,000 568,42 0,00 
10.03 m3 HA 25 losa a 50kg/m3 para apoyo grua  
 Hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica y 
 tamaño máximo del árido 20, con una cuantía media de 50 kg. de acero 
 B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y 
 curado del hormigón.  Incluso encofrado perimetral. 
  
 Certificado a origen .................................................  29,360 169,61 4.979,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  29,360 169,61 4.979,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 169,61 0,00 
10.04 ud Transporte y montaje  
 Carga en origen sobre góndola, descarga en paseo de pinos, entrada 
 a parcela mediante grua y montaje. 
  
 0,07 0,07 0,95 9.174,15 
 Certificado a origen .................................................  0,950 9.657,00 9.174,15 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,880 9.657,00 8.498,16 
 Certificación actual ....................................................  0,070 9.657,00 675,99 
10.05 ud Proyecto de instalación grua  
 Certificado a origen .................................................  1,000 480,00 480,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 480,00 480,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 480,00 0,00 
10.06 ud Certificado de montaje OCA  
 Certificado a origen .................................................  1,000 320,00 320,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 320,00 320,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 320,00 0,00 
10.07 ud Boletín electricista CERTINS  
 Certificado a origen .................................................  1,000 200,00 200,00 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 200,00 200,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 200,00 0,00 
10.08 ud Cuadro eléctrico auxiliar y  manguera eléctrica hasta pié de grua  
 Certificado a origen .................................................  0,500 750,00 375,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,500 750,00 375,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 750,00 0,00 
 TOTAL 10 ......................................................................................................................................................  17.099,70 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  16.423,71 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  675,99 
 
 
 
 
 

11 ACTUACIONES PUNTUALES ALA FRAY MASEO  
11.01 m2 demolición alicatado  
 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin 
 incluir transporte a vertedero. 
  
 Certificado a origen .................................................  62,620 4,38 274,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  62,620 4,38 274,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,38 0,00 
11.02 M2 demolición de pavimento  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  110,790 3,09 342,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  110,790 3,09 342,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,09 0,00 
11.05 m2 demolición de tabiques de pladur  
 Demolición manual de tabiques de cartón yeso y perfilería de acero, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  13,250 5,48 72,61 
 Certificaciones anteriores ..........................................  13,250 5,48 72,61 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,48 0,00 
11.06 M3 Demolición tabique cerámico panal del 8  
 demolición manual de ladrillo cerámico panal y retirada de escombros 
 a contenedor 
  
 Certificado a origen .................................................  3,080 80,81 248,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,080 80,81 248,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 80,81 0,00 
11.07 M2 Levantado de pavimento de madera  
 Certificado a origen .................................................  107,750 4,75 511,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  107,750 4,75 511,81 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,75 0,00 
11.08 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
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 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  11,000 107,10 1.178,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,000 107,10 1.178,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
11.09 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  14,030 7,99 112,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,030 7,99 112,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
11.10 m3 demolición hormigón en masa con medios mecánicos  
 Certificado a origen .................................................  0,360 224,83 80,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,360 224,83 80,94 
 Certificación actual ....................................................  0,000 224,83 0,00 
11.11 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  16,800 3,55 59,64 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,800 3,55 59,64 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
11.12 ud retirada lavadero de piedra  
 retirada manual y transporte a almacen. 
  
 Certificado a origen .................................................  2,000 37,12 74,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 37,12 74,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 37,12 0,00 
11.13 M3 Demolición de bancos y chimenea  
 Demolición por medios mecácnicos de bancos y chimenea formados 
 por ladrillos cerámico panal, y retirada a contenedor. 
  
 Certificado a origen .................................................  4,320 80,81 349,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,320 80,81 349,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 80,81 0,00 
11.14 m2 retejado, sustituir tejas rotas  
 Certificado a origen .................................................  134,200 25,96 3.483,83 
 Certificaciones anteriores ..........................................  134,200 25,96 3.483,83 
 Certificación actual ....................................................  0,000 25,96 0,00 
 TOTAL 11 ......................................................................................................................................................  6.787,88 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.787,88 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
 
 
 

12 ACTUACIONES PUNTUALES NEVERA  
12.01 pa limpieza tejado  
 Retirada de tejas cumbreras y retirada de restos de vegetación  
  
 Certificado a origen .................................................  63,610 5,60 356,22 
 Certificaciones anteriores ..........................................  63,610 5,60 356,22 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,60 0,00 
12.03 m Cumbrera  
 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas adecuadas, 
 de cerámica, viejas procedentes de derribo y compatibles con las del 

  
 
  

31 



CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES  
Rehabilitación de Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís de Benigànim. Fase B -Trasagrario- Certificación: 13 28/02/2014 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 resto de la cubierta, recibidas con mortero de cal 1:4, incluso limpieza, 
 regado de la superficie y replanteo. 
 Certificado a origen .................................................  27,600 29,61 817,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  27,600 29,61 817,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,61 0,00 
12.04 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 Certificado a origen .................................................  27,330 30,98 846,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  27,330 30,98 846,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 30,98 0,00 
12.05 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 Certificado a origen .................................................  69,910 50,52 3.531,85 
 Certificaciones anteriores ..........................................  69,910 50,52 3.531,85 
 Certificación actual ....................................................  0,000 50,52 0,00 
12.06 pa colocación cruz hierro remate  
 Quitar cruz remate tejado nevera, lijar y tratar nueva cruz con 
 antioxidanter transparente y colocarla 
  
 1 1,00 1,00 76,13 
 Certificado a origen .................................................  1,000 76,13 76,13 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 76,13 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,000 76,13 76,13 
 TOTAL 12 ......................................................................................................................................................  5.628,12 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  5.551,99 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  76,13 
 
 
 
 

13 ACTUACIONES PUNTUALES DORMITORIOS SUR  
13.01 m2 demolición de pavimento cerámico  
 Certificado a origen .................................................  117,910 3,09 364,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  117,910 3,09 364,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,09 0,00 
13.02 m2 demolición de alicatado  
 Certificado a origen .................................................  116,230 4,38 509,09 
 Certificaciones anteriores ..........................................  116,230 4,38 509,09 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,38 0,00 
13.03 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  28,070 3,55 99,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,070 3,55 99,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
13.04 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
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 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  6,400 8,07 51,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,400 8,07 51,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,07 0,00 
13.05 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  47,930 7,99 382,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  47,930 7,99 382,96 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
13.06 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  5,000 7,97 39,85 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 7,97 39,85 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
13.07 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  8,000 107,10 856,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 107,10 856,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
 TOTAL 13 ......................................................................................................................................................  2.304,34 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  2.304,34 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
 
 

14 ACTUACIONES PUNTUALES HABITACIONES CLAUSTRO  
14.01 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
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14.02 ud recibido de carpintería  
 Certificado a origen .................................................  6,000 55,00 330,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 55,00 330,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 55,00 0,00 
14.03 ud remates de yeso  
 Certificado a origen .................................................  6,000 68,00 408,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 68,00 408,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,00 0,00 
 TOTAL 14 ......................................................................................................................................................  785,82 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  785,82 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
 
 
 
 
 

15 ACTUACIONES PUNTUALES DUCHAS PL BAJA SACRISTIA  
15.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 parte inferior ventana S de profundis 1 1,30 0,45 0,35 0,20 
 idem jambas 2 1,15 0,40 0,10 0,09 0,81 53,02 
 Certificado a origen .................................................  0,810 65,46 53,02 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,520 65,46 34,04 
 Certificación actual ....................................................  0,290 65,46 18,98 
15.05 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 tabique junto entrada O escalera 1 8,30 2,66 22,08 
 tabique falseado zona escalera 1 4,70 2,66 12,50 73,17 259,75 
 Certificado a origen .................................................  73,170 3,55 259,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  38,590 3,55 136,99 
 Certificación actual ....................................................  34,580 3,55 122,76 
15.06 m2 demolición alicatado  
 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin 
 incluir transporte a vertedero. 
  
 de profundis pared O 1 6,80 2,20 14,96 
 de profundis pared S 1 3,82 2,20 8,40 
 de profundis pared E 1 2,50 2,20 5,50 177,37 776,88 
 Certificado a origen .................................................  177,370 4,38 776,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  148,510 4,38 650,47 
 Certificación actual ....................................................  28,860 4,38 126,41 
15.07 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 de profundis pared E 1 8,80 2,80 24,64 
 de profundis pared S 1 3,82 2,80 10,70 
 de profundis pared O 1 8,80 2,80 24,64 150,53 1.202,73 
 Certificado a origen .................................................  150,530 7,99 1.202,73 
 Certificaciones anteriores ..........................................  90,550 7,99 723,49 
 Certificación actual ....................................................  59,980 7,99 479,24 
15.08 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  28,990 8,07 233,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,990 8,07 233,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,07 0,00 
15.09 M2 demolición de pavimento  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
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 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
  
  
 sacristia 1 8,74 4,50 39,33 
 zona escalera 1 3,15 2,75 8,66 
 zona escalera 1 1,50 0,45 0,68 
 zona escalera 1 1,10 1,30 1,43 115,04 355,47 
 Certificado a origen .................................................  115,040 3,09 355,47 
 Certificaciones anteriores ..........................................  64,940 3,09 200,66 
 Certificación actual ....................................................  50,100 3,09 154,81 
15.10 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 zona escalera 1 3,15 2,75 0,36 3,12 
 zona escalera 1 1,50 0,45 0,36 0,24 
 zona escalera 1 1,10 1,30 0,36 0,51 10,06 382,98 
 Certificado a origen .................................................  10,060 38,07 382,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,190 38,07 235,65 
 Certificación actual ....................................................  3,870 38,07 147,33 
15.11 m2 demolición de forjado de viguetas y bovedillas de hormigón  
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de 
 hormigón o cerámica, con martillo neumático y compresor, incluso 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-11. 
  
 Certificado a origen .................................................  44,310 21,29 943,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  44,310 21,29 943,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 21,29 0,00 
15.12 M3 Demol est H-masa c/martillo  
 Demolición de elemento de hormigón en masa, con martillo eléctrico, 
 incluso retirada manual de escombros, traslado y carga a contenedor, 
 sin incluir transporte a vertedero. 
  
  
 zona escalera 1 3,15 2,75 0,24 2,08 
 zona escalera 1 1,50 0,45 0,24 0,16 
 zona escalera 1 1,10 1,30 0,24 0,34 5,42 909,15 
 Certificado a origen .................................................  5,420 167,74 909,15 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,840 167,74 476,38 
 Certificación actual ....................................................  2,580 167,74 432,77 
15.13 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 Certificado a origen .................................................  1,690 29,36 49,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,690 29,36 49,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,36 0,00 
15.14 pa Tralado de enseres y material almacenado  
 Certificado a origen .................................................  14,500 18,00 261,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,500 18,00 261,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
15.15 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
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 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 06/02/2014 2 2,00 
 07/02/2014 1 1,00 
 10/02/2014 1 1,00 
 11/02/2014 1 1,00 
 13/02/2014 3 3,00 
 14/02/2014 2 2,00 
 17/02/2014 1 1,00 
 20/02/2014 2 2,00 
 24/02/2014 1 1,00 
 25/02/2014 1 1,00 28,00 2.998,80 
 Certificado a origen .................................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  13,000 107,10 1.392,30 
 Certificación actual ....................................................  15,000 107,10 1.606,50 
15.16 m3 picado de piedra con medios mecánicos  
 Picado piedra con medios mecánicos con retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. 
  
  
 de profundis suelo 1 3,00 2,10 0,32 2,02 2,02 271,06 
 Certificado a origen .................................................  2,020 134,19 271,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 134,19 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,020 134,19 271,06 
15.17 m3 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado (N)  
 Demolición de cimentación de hormigón armado, con martillo 
 neumático, compresor, radial y ayudas manuales, con retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Todas las 
 operaciones se realizarán con supervisión arqueológica. 
 De profundis  zuncho horm arm 1 1,00 0,30 0,40 0,12 0,12 26,89 
 suelo zona acceso a escalera  
 Certificado a origen .................................................  0,120 224,06 26,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 224,06 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,120 224,06 26,89 
 TOTAL 15 ......................................................................................................................................................  8.724,66 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  5.337,91 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  3.386,75 
 
 
 
 

16 CLAUSTRO  
16.01 m3 picado de piedra con medios mecánicos  
 Picado piedra con medios mecánicos con retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. 
  
  
 patio 1 5,90 5,25 0,18 5,58 
 descontar brocal pozo -1 1,70 1,70 0,18 -0,52 5,06 679,00 
 Certificado a origen .................................................  5,060 134,19 679,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 134,19 0,00 
 Certificación actual ....................................................  5,060 134,19 679,00 
16.02 PA desmontaje brocal pozo  
 1 1,00 1,00 64,36 
 Certificado a origen .................................................  1,000 64,36 64,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 64,36 0,00 
 Certificación actual ....................................................  1,000 64,36 64,36 
16.03 M2 demolición de pavimento  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
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 patio pavimento de piedra 1 5,90 5,25 30,98 
 descontar brocal pozo -1 1,70 1,70 -2,89 28,09 86,80 
 Certificado a origen .................................................  28,090 3,09 86,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 3,09 0,00 
 Certificación actual ....................................................  28,090 3,09 86,80 
 TOTAL 16 ......................................................................................................................................................  830,16 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  0,00 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  830,16 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  242.409,10 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  232.383,85 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  10.025,27 
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01 Actuaciones Previas y demoliciones  
01.01 m2 Picado revestimientos exteriores  
 Picado de enfoscado de mortero de cal, yeso o cemento, con adiciones 
 de chamota o fragmentos cerámicos, de cualquier espesor, en 
 paramentos exteriores verticales, mediante medios manuales, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Se 
 eliminará el revestimiento hasta llegar a la fábrica de los muros. Se 
 considera que el 20% del enfoscado ha desaparecido. Medición sin 
 descontar huecos, ni machones de piedra, en compensación por la 
 inclusión de jambas, dinteles y alféizares. 
 Certificado a origen .................................................  230,910 4,29 990,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,910 4,29 990,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,29 0,00 
01.02 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  158,090 7,99 1.263,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  158,090 7,99 1.263,14 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
01.04 m2 Demolición de cubierta de placa ondulada bituminosa a mano  
 Demolición de cubierta de placas onduladas de ondulada bituminosa 
 a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a 
 vertedero. Medida en la proyección horizontal de su superficie y 
 considerado un 5% de medición adicional por el hecho de consistir en 
 un plano inclinado. 
 Certificado a origen .................................................  24,720 8,72 215,56 
 Certificaciones anteriores ..........................................  24,720 8,72 215,56 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,72 0,00 
01.05 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 Certificado a origen .................................................  12,040 65,46 788,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,040 65,46 788,14 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,46 0,00 
01.06 m3 Demolición de muros de mampostería manual  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, a mano, 
 con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-13. Se incluye en medición el desmochado de muros. 
 Certificado a origen .................................................  3,540 120,62 426,99 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,540 120,62 426,99 
 Certificación actual ....................................................  0,000 120,62 0,00 
01.08 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  0,190 88,80 16,87 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,190 88,80 16,87 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
01.10 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  36,630 3,55 130,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  36,630 3,55 130,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
01.11 m2 Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con 
 retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con recuperación de 
 ladrillos. 
 Certificado a origen .................................................  17,680 8,96 158,41 
 Certificaciones anteriores ..........................................  17,680 8,96 158,41 
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 Certificación actual ....................................................  0,000 8,96 0,00 
01.12 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  19,090 8,07 154,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  19,090 8,07 154,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,07 0,00 
01.13 m Demolición de cornisa  
 Demolición de cornisa de fábrica de ladrillo macizo, de tres hiladas, 
 con recuperación de los ladrillos, ejecutado con compresor, incluso 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Medida la totalidad de la cornisa a pesar de sus mermas. 
 Certificado a origen .................................................  9,800 20,69 202,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  9,800 20,69 202,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 20,69 0,00 
01.14 u Levantamiento de elementos metálicos  
 Levantado de elementos metálicos, impropios (garras, antiguas 
 fijaciones de canalones y bajantes, instalaciones obsoletas, etc.), 
 incluso elementos de sujeción y accesorios con retirada de escombros 
 y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  8,000 2,01 16,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 2,01 16,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,01 0,00 
01.15 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
01.17 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 Certificado a origen .................................................  2,300 29,36 67,53 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,300 29,36 67,53 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,36 0,00 
01.18 m2 Demolición forjado de madera y revoltón  
 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón tradicional (sea 
 cerámico, de cañizo, con o sin árido, de yeso, de cal o mixto), rollizos y 
 vigas intermedias o de borde asociadas, incluido la retirada cautelosa 
 de las vigas introducidas en mechinales, capa superior de mortero de 
 cal o yeso y pavimentos, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Incluido el acopio separado 
 y ordenado de los elementos de madera. 
 Certificado a origen .................................................  45,970 42,00 1.930,74 
 Certificaciones anteriores ..........................................  45,970 42,00 1.930,74 
 Certificación actual ....................................................  0,000 42,00 0,00 
01.19 m2 Demolición pavimento con martillo nemático  
 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de 
 espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 
 Certificado a origen .................................................  1,490 6,50 9,69 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,490 6,50 9,69 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,50 0,00 
01.21 m2 Levantado de altillo de madera  
 Levantado de altillo de madera, por medios manuales con pequeñas 
 ayudas de maquinaria (radial pequeña para madera) formado por 
 cuadradillos de madera y tablas calvadas o encoladas, para su 
 posterior acopio ordenado que permita su eventual reutilización en la 
 obra. 
 Certificado a origen .................................................  12,830 6,99 89,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,830 6,99 89,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,99 0,00 
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01.22 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  33,430 38,07 1.272,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  33,430 38,07 1.272,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
01.23 Ud Taladro en muro histórico  
 Realización de paso adecuado en muros de cualquier índole, de 
 carácter histórico, consistente en el taladro o práctica de un agujero 
 suficiente y capaz para el paso de instalaciones de saneamiento o de 
 cualquier tipo de suministro, incluyendo el replanteo, comprobación, 
 realización del paso y remate mediante similar sistema constructivo al 
 del muro. Totalmente realizado y acabado. 
 Certificado a origen .................................................  1,000 47,40 47,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 47,40 47,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 47,40 0,00 
01.25 m2 Eliminación de vegetación  
 Eliminación de plantas superiores y pátina biológica, mediante 
 métodos manuales, eliminación de raices y tierras acumuladas, 
 realizado por ayudante y técnico restaurador, incluso limpieza del tajo, 
 recogida de escombros, evacuación, carga y transporte a vertedero. 
 Medida en proyección vertical. 
 Certificado a origen .................................................  10,000 3,59 35,90 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 3,59 35,90 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,59 0,00 
01.26 m3 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado (N)  
 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado, con martillo 
 neumático, compresor,radial y ayudas manuales, incluso retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 Certificado a origen .................................................  1,920 155,01 297,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,920 155,01 297,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 155,01 0,00 
01.28 kg Retirada de Viga IPN a mano  (N)  
 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin 
 forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se acopiará 
 donde designe la D.F. o la propiedad. 
 Certificado a origen .................................................  182,870 0,47 85,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  182,870 0,47 85,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,47 0,00 
01.29 m2 Demolición de pavimento cerámico (N)  
 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. Se realizará con supervisión del arqueólogo que designe 
 la propiedad y se dispondrá de los permisos oportunos que, de 
 acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, deban conceder 
 el Ayuntamiento o la Conselleria. 
 Certificado a origen .................................................  28,670 9,20 263,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,670 9,20 263,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,20 0,00 
01.30 Ud Retirada de cabezas de vigas (N)  
 Retirada de cabezas de vigas -desaparecidas generalmente por corte 
 o pudrición- que queden insertas en los muros; comprente todo medio 
 axuliar necesario para su retirada, las operaciones de picado y 
 saneado de mechinales que sean oportunas, la maquinaria precisa 
 para llevar a cabo dichos trabajos, la elevación y la carga -o acopio, 
 según se designe-, sin incluir el trasporte a vertedero. Se consideran 
 en medición solamente aquellas vigas desaparecidas cuyas cabezas 
 permanecen en los muros; las vigas que se deban retirar, lo serán por 
 completo incluyendo las cabezas. Se prestará especial cuidado en los 
 trabajos de picado y retirada de acuerdo con la protección de los 
 valores patrimoniales del edificio. Bajo el visto bueno de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  12,000 6,30 75,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,000 6,30 75,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,30 0,00 
01.31 m Desmontaje de viguetas (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de vigueta de 
 madera, en armadura de cubierta, con especial cuidado en los 
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 mechinales de apoyo, para no debilitar el muro, con recuperación del 
 material desmontado, que se almacenará en obra acopiado en lugar 
 que se designe para ello, de dimensiones y escuadrías diversas, 
 mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas 
 de albañilería y cualquier operación necesaria en los mechinales, 
 retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de elevación carga 
 descarga y acopiado. 
 Certificado a origen .................................................  30,100 4,82 145,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,100 4,82 145,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,82 0,00 
01.32 m Desmontaje de vigas de cubierta (F I y II)  
 Desmontaje con medios manuales -eventualmente mecánicos si la 
 realidad de la obra lo aconseja y así lo autoriza la D.F.- de viga de 
 madera -o prefabricada de hormigón-, en armadura de cubierta, con 
 recuperación del material desmontado, que se almacenará en obra 
 acopiado en lugar que se designe para ello, de dimensiones y 
 escuadrías diversas, mediante desclavado y corte de las zonas 
 deterioradas, incluso ayudas de albañilería y trabajos necesarios en 
 los mechinales, retirada de clavos, incluidos medios mecánicos de 
 elevación carga descarga y acopiado. 
 Certificado a origen .................................................  29,200 13,40 391,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  29,200 13,40 391,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,40 0,00 
01.36 h Investigación de la Red de saneamiento (N)  
 Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto de 
 edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamiento 
 e investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de 
 los colectores pluviales y fecales interiores de la finca, asegurando su 
 funcionamiento mediante el destaponando y corrección de ramales 
 truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas de los 
 inmuebles. Se realizará un informe y planos del trazado de las redes, 
 para su posible reutilización o clausura  indicando las características 
 generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, 
 profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias 
 con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye 
 la retirada, carga y transporte a vertedero del material procedente de 
 calas, excavaciones y derribos. Medido por horas de oficial que se lo 
 realizará junta a la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  2,000 18,37 36,74 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 18,37 36,74 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,37 0,00 
01.38 m3 picado de piedra con medios mecánicos  
 Picado piedra con medios mecánicos con retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  3,060 134,19 410,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,060 134,19 410,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 134,19 0,00 
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................................  9.570,74 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  9.570,74 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
02 Albañilería y muros  
02.02 m2 Preparación de paramentos de mampostería  
 Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del 
 revoco sobre fábrica de mampuesto. Antes de ejecutar el revestido de 
 base soporte del estucado o revoco, deberá comprobarse que los 
 paramentos están exentos de filtraciones directas o por capilaridad, se 
 eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, zonas 
 disgregadas y pulverulentas, mediante barrido limpieza y lavado del 
 soporte por humectación manual mediante rascado con cepillos de 
 raíces y aplicación directa de agua proyectada con máquina tipo 
 Karcher, así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado 
 presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La humectación 
 del soporte sera tal que las fábricas queden saturadas de agua hasta 
 el límite de sus propiedades absorbentes. 
 Certificado a origen .................................................  316,680 2,65 839,20 
 Certificaciones anteriores ..........................................  316,680 2,65 839,20 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,65 0,00 
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02.03 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 Certificado a origen .................................................  35,370 160,80 5.687,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  35,370 160,80 5.687,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 160,80 0,00 
02.05 Ud Saneado y ajustado de huecos y mechinales  
 Saneado y ajustado de huecos y mechinales de muro de mampostería 
 de piedra de arenisca, con eventual reposición de mampuestos o con 
 reconstrucción y preparación de sus bordes y paramentos, en algunos 
 casos serán cegados según decisión de la D.F., tomados con mortero 
 mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición 
 puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de 
 granulometría 0/3 lavada, aparejada según muro existente, incluso 
 demolición y picado de las zonas deterioradas, replanteo, acarreos, 
 preparación de los mampuestos, nivelación y limpieza, ejecutado 
 según NTE-EFP. 
 Certificado a origen .................................................  120,000 9,50 1.140,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  120,000 9,50 1.140,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,50 0,00 
02.06 m2 Fábrica de regularización de coronación (F III)  
 Fábrica de dos caras vistas para nivelación de muro de mampostería 
 realizada con ladrillos macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero 
 de cemento blanco y cal 1:1:6, con juntas de 1cm de espesor, 
 aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de 
 perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL. 
 Certificado a origen .................................................  7,450 60,53 450,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,450 60,53 450,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 60,53 0,00 
02.09 m2 Revocos (N)  
 Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y yeso, 
 yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin cemento 
 portland gris, cuya utilización está expresamente prohibida en esta 
 obra- para paramentos verticales, para enfoscar o enlucir, con o sin 
 maestras. Su acabado puede ser liso o rugoso, "esquerdejat", 
 rascado, fratasado, bruñido, con "chino" o grava de granulometría 
 variada, o cualquier otro, según instrucciones y voluntad de la D.F. y de 
 acuerdo con la realidad del monumento y de las anteriores fases de 
 intervención. Su objeto será, a parte del de acabado de la obra, el 
 posibilitar una lectura de las fases evolutivas del edificio. 
  
 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, para 
 aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación se 
 determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se seleccionarán 
 las arenas pertinentes para obtener -según la proporción que se 
 determine en la pasta- una dureza o coloración determinadas; se 
 confeccionará manualmente y se aplicará, si su espesor supera los 
 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según NTE-RPR; en caso de 
 precisar mayor espesor, se realizará en fases de 1,50 cm. aplicadas 
 sucesivamente, con espacio de tiempo suficiente para permitir un 
 correcto secado que garantice la posterior adherencia de la siguiente 
 capa. Los huecos y faltas podrán rellenarse con fragmento cerámico y 
 chamota, que actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán 
 la lectura estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para que 
 la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá autorizar por 
 parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la solución referida, de 
 morteros predosificados, cuyo precio no está contemplado en esta 
 partida. 
  
 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, medios 
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 auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y cualquier operación 
 tendente a la creación de un revestimiento acabado sobre muros 
 previamente preparados. En perfectas condiciones para la recepción 
 de la obra y según NTE, normativa de la construcción en vigor y Ley de 
 Patrimonio Histórico Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de las 
 jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la generación 
 de cualquier arista, perfilado de la misma, recomposición, enfoscado 
 de dinteles, ayudas de carpintería, etc. y cualquier otra operación 
 tendente a la perfecta terminación de los huecos de los muros, según 
 instrucciones, visto bueno de la D.F. y normativa técnica 
 correspondiente. 
 Certificado a origen .................................................  316,680 28,69 9.085,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  316,680 28,69 9.085,55 
 Certificación actual ....................................................  0,000 28,69 0,00 
02.11 m2 Enlucido yeso  
 Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical. Medido sin 
 descontar huecos 
 pared lateral interior cubierta plana 1 3,48 1,06 3,69 3,69 34,13 
 Certificado a origen .................................................  3,690 9,25 34,13 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 9,25 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,690 9,25 34,13 
02.12 m2 Guarnecido de revoltón  
 Guarnecido sin maestrear, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
 bóvedas de reovoltón o de escaleras, acabado manual con llana, 
 incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. Medido 
 sin descontar las vigas de madera. 
 techo planta baja 1 10,41 3,47 36,12 
 idem 1 5,30 7,70 40,81 
 idem N 1 4,40 6,09 26,80 
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 triángulo 0,5 1,45 1,22 0,88 
 techo planta 1ª 1 10,35 3,47 35,91 
 idem 1 5,29 7,84 41,47 
 triángulo 0,5 1,45 1,22 0,88 
 techo planta 2ª 1 6,98 3,88 27,08 
 idem 0,5 1,91 1,40 1,34 
 idem 1 4,14 1,25 5,18 216,47 1.935,24 
 Certificado a origen .................................................  216,470 8,94 1.935,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 8,94 0,00 
 Certificación actual ....................................................  216,470 8,94 1.935,24 
02.15 m2 Sellado de fisuras con mortero de cal  
 Sellado de fisuras generalizadas en cualquier tipo de paramento, con 
 mortero de cal de dosificación 1:4 color natural, incluso muestras de 
 acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de 
 restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola o 
 jeringuilla del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando 
 las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se 
 realiza el sellado. 
 Certificado a origen .................................................  35,830 15,54 556,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  35,830 15,54 556,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 15,54 0,00 
02.16 ml Dintel de fábrica de ladrillo visto  
 Dintel de fábrica de ladrillo visto, de espesor igual al del muro (aprox. 
 60cm), tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1 
 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, 
 nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las 
 piezas y limpieza, incluyendo cimbra, cimbrado y descimbrado así 
 como tratamiento específico de terminación de juntas, construido 
 según planos de proyecto, memoria del mismo, CTE DB SE-F, DB SE y 
 DB SE-AE,Ley de Patrimonio Cultural Valenciano e indicaciones finales 
 de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  8,630 412,52 3.560,05 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,630 412,52 3.560,05 
 Certificación actual ....................................................  0,000 412,52 0,00 
02.18 m Dintel de viguetas recuperadas de madera  
 Cargadero de vigueta de madera recuperada de la misma obra 
 recibido con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable 
 entre 40 y 60 cm. de nueva creación, de luz inferior a 1,5 metros, 
  
  
 Certificado a origen .................................................  18,200 65,29 1.188,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,200 65,29 1.188,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,29 0,00 
02.19 m3 Fábrica de ladrillo de panal  
 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, 
 construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos 
 perforados, de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 
 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y 
 aplomado, mechinales y rozas y rebajes para recibir la cubierta, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  2,170 294,82 639,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,170 294,82 639,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 294,82 0,00 
02.20 m2 Fábrica de Ladrillo Hueco del 11  
 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos 
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso 
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
 mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando 
 un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F 
 del CTE y NTE-FFL. 
 Certificado a origen .................................................  7,600 27,16 206,42 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,600 27,16 206,42 
 Certificación actual ....................................................  0,000 27,16 0,00 
02.23 m2 Revoltones (N)  
 Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra 
 móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  1,220 42,00 51,24 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  1,220 42,00 51,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 42,00 0,00 
02.25 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de conservación 
 y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, 
 para su reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la 
 limpieza de los mismos con agua destilada. Los ladrillos quedarán en 
 perfectas condiciones para su reutilización. 
 Certificado a origen .................................................  692,000 0,45 311,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  692,000 0,45 311,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,45 0,00 
02.26 m Apertura de rozas mampostería  
 Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5cm sobre fábrica de 
 mampostería, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros 
 hasta el lugar de descarga. 
 Certificado a origen .................................................  46,740 6,20 289,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  46,740 6,20 289,79 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,20 0,00 
02.29 m2 Alféizar de ladrillos macizos  
 Ejecución de alféizar realizado con baldosa de barro colocado en 
 paralelo, con las juntas paralelas a los paramentos, sobre capa de 
 mortero sobre tela asfáltica, tomadas con mortero mixto 1/1/4, de 
 cemento, cal y arena, incluso rejuntado con lechada de cemento, 
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. incluido 
 suministro de baldosas. Totalmente ejecutado. 
 Certificado a origen .................................................  6,860 77,59 532,27 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,860 77,59 532,27 
 Certificación actual ....................................................  0,000 77,59 0,00 
02.33 ml Andador de cubierta  
 Andador de cubierta consistente en el recrecido de un muro de 
 mampostería sobre el que se dispone un pavimento de piedra. 
 Consiste en el picado de la coronación de dicho muro, hasta llegar a 
 su parte saneada (unos 15-20cm de picado), en su elevación hasta 
 unos 40cm o según la cota que determnine la DF en atención a la 
 realidad del monumento. Se regularizará con el propio aparejo de la 
 mampostería o con ayudas de ladrillo macizo la coranación del muro; 
 se pintará con pintura impermeable de clorocaucho,a la que se añadirá 
 gravilla para permitir la adherencia de la piedra; se colocará la piedra 
 del andador, de 40cm de ancho, con doble goterón y poro tapado, 
 piedra que será de montcada como en el resto de la obra (andadores). 
 Incluye también las rozas necesarias en la mampostería, o su aparejo 
 cuidadoso de forma que las evite; también cualquier remate lateral con 
 ladrillo macizo en la diferencia de espesor de muros, así como 
 cualquier remate o encuentro con las cubiertas, que deberá 
 impermeabilizarse convenientemente según instrucciones del 
 fabricante de onduline.Incluye en el precio el enfoscado o acabado que 
 decida la DF.  Incluye todo suminsitro de material, acopio, elevación, 
 replanteo, puesta en obra, acabado, remate, etc.totalmente ejecutado y 
 en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  8,400 156,00 1.310,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,400 156,00 1.310,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 156,00 0,00 
02.35 m2 enfoscado hidrofugado  
 enfoscado de mortero de cal a buena vista con aditivo hidrófugo. 
  
 Certificado a origen .................................................  11,040 18,00 198,72 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,040 18,00 198,72 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
02.36 m2 poliestireno extruido colocado en paramentos verticales  
 Certificado a origen .................................................  8,040 8,00 64,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,040 8,00 64,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,00 0,00 
02.38 pa retirada de reja balcón, tratamiento de garras y volver a colocarla  
 Certificado a origen .................................................  1,000 120,00 120,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 120,00 120,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 120,00 0,00 
02.39 m2 saneado junta de ladrillo macizo y rejuntado con mortero de cto.  
 Certificado a origen .................................................  3,540 145,00 513,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,540 145,00 513,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 145,00 0,00 
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02.40 m3 dintel de hormigón armado previa demolición de dintel de madera  
 Desmontaje con cautela de dintel de madera, encofrado de tablero 
 colocación de armaduras y conectores y hormigonado con hormigón 
 de cemento blanco, desencofrado y limpieza. 
  
 Certificado a origen .................................................  0,430 880,00 378,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,430 880,00 378,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 880,00 0,00 
02.41 m.l. formación dintel en arco con ladrillo  y remate enfoscado  
 Certificado a origen .................................................  6,340 82,00 519,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,340 82,00 519,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 82,00 0,00 
02.43 m2 colocación pavimento cerámico  
 Colocación pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) 
 realizado con baldosa de barro cocido de 20x20cm, (aportado por la 
 propiedad, no incluido en el precio) colocado en capa fina con adhesivo 
 cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), 
 incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 
 Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 
 Incluida mano de barniz o esmalte protector adecuado para la 
 protección y pervivencia del pavimento. Totalmente acabado. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  32,110 21,94 704,49 
 Certificaciones anteriores ..........................................  32,110 21,94 704,49 
 Certificación actual ....................................................  0,000 21,94 0,00 
02.44 m2 impermeabilización con tela asfáltica  
 Impermeabilización  mediante membrana  compuesta por lámina  tipo 
 LBM  de betún modificado con elastómero SBS de 40gr/dm2 de masa 
 total y armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocada 
 mediante adhesión mediante soplete totalmente adherida mediante 
 calor al soporte, incluso limpieza previa del soporte, imprimación, 
 mermas y solapos y puntos singulares, de acuerdo con el CTE  y 
 según norma UNE-104-402/96.  Incluye la eliminación de residuos y 
 escombros, así como su carga a contenedor, no incluido transporte y 
 vertido  en vertedero autorizado. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  54,000 14,41 778,14 
 Certificaciones anteriores ..........................................  54,000 14,41 778,14 
 Certificación actual ....................................................  0,000 14,41 0,00 
02.45 m3 hormigón H-175   realizado en obra con cemento gris  
 Certificado a origen .................................................  3,820 256,00 977,92 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,820 256,00 977,92 
 Certificación actual ....................................................  0,000 256,00 0,00 
02.46 m3 extendido manual de gravas  
 Relleno y extendido de gravas con medios manuales, sobre fieltro 
 geotextil, incluso compactación, con pequeñas ayudas de albañilería 
 (picado de elementos sobresalientes con supervisión arqueológica) en 
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. Incluye 
 suministro y entrada de las gravas a pie de tajo. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  3,210 68,29 219,21 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,210 68,29 219,21 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,29 0,00 
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................................  32.293,36 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  30.323,99 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.969,37 
03 Cubierta  
03.01 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  241,000 3,72 896,52 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  241,000 3,72 896,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,72 0,00 
03.02 ud Proyección poliuretano en cabeza de vigas  
 Proyección manual  
 de espuma de poliuretano de conductividad térmica 0.028 W/(mºK), 
 para proyección "in situ" como aislante, según norma UNE 92120, en el 
 hueco que resta entre la obra y las vigas y viguetas. Incluidas ayudas 
 de albañilería, suministro del poliuretano, colocación y repasado y 
 eliminación de los sobrantes, según directrices de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  45,000 1,98 89,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  45,000 1,98 89,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,98 0,00 
03.03 m2 Suministro y colocación panel Sandwich  
 Panel sándwich formado por tres capas: cara superior de aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno 
 ignífugo de 75 mm. de espesor (tipo Celenit-P3) y cara inferior vista de 
 tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, 
 para formación de cubierta. Suministrado y totalmente colocado e 
 instalado sobre la estructura de madera, de acuerdo con las 
 especificaciones técnicas del fabricante. Incluidas ayudas de 
 albañilería, replanteo, nivelación, medios de elevación y carga y 
 descarga, cortes, elementos de fijación y elementos especiales de 
 remates entre placas, considerado un 15% de mermas y cortes. 
 Certificado a origen .................................................  100,050 49,98 5.000,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  100,050 49,98 5.000,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,98 0,00 
03.04 m² Placa ondulada  
 Suministro y colocación de placa tipo Onduline de fibroasfalto perfil 150 
 Plus o similar, clavada al panel sandwich. 
 Incluidas ayudas de albañilería, replanteo, nivelación, medios de 
 elevación y carga y descarga, elementos de fijación y elementos 
 especiales de remates entre placas, rematada en todos sus puntos 
 singulares como cumbreras, limatesas, muros laterales, con lámina 
 asfáltica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante o casa 
 comercial y buena práctica constructiva, etc. considerado un 15% de 
 mermas y cortes. Se prestará especial atención a los detalles 
 graficados en el proyecto, incluidos en este precio como la disposición 
 de doble tela asfáltica en la cumbrera, que será de este modo 
 rematada, aumentando las indicaciones del fabricante. También se 
 rematarán convenientemente los encuentros con el muro lateral del 
 aula colegio. Totalmente terminada y en servicio. Medido en proyección 
 horizontal. 
 Certificado a origen .................................................  105,140 13,11 1.378,39 
 Certificaciones anteriores ..........................................  105,140 13,11 1.378,39 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,11 0,00 
03.05 Ud Encuentros especiales con sikaflex  
 Encuentros especiales con sikaflex en aquellos puntos que fije la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  3,000 31,84 95,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 31,84 95,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 31,84 0,00 
03.06 m2 Impermeabilización encuentro cubiertas  
 Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida 
 tipo GA-1 compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado 
 con elastómero SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegida con 
 gránulos coloreados y armadura constituida por fieltro de poliéster, 
 colocada totalmente adherida mediante calor al soporte, previa 
 imprimación con 0.3 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo ED y 
 vertido de una capa de 1.5 kg/m2 de oxiasfalto en caliente para mejorar 
 la adherencia, en faldones con pendientes >=1%, incluso limpieza 
 previa del soporte, imprimación, mermas y solapos, incluso 
 generación de pasos para ventilación de la cámara,  según NBE-QB-90 
 y normas UNE-104-402/96. Medida en verdadera magnitud, según 
 detalle constructivo. 
 Certificado a origen .................................................  7,500 24,98 187,35 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,500 24,98 187,35 
 Certificación actual ....................................................  0,000 24,98 0,00 
03.07 m Ventilación bajocubierta  
 Instalación para ventilación de la cubierta por medio de tubos rígidos y 
 flexibles de PVC de 40 mm. de diámetro que conectan interior y exterior, 
 situados en cumbrera y protegidos con tela antipájaros. Se realizarán 
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 perforaciones en el tablero y dirigidos hacia la cumbrera entre los 
 pliegues de las placas onduline. 
 Certificado a origen .................................................  17,190 8,16 140,27 
 Certificaciones anteriores ..........................................  17,190 8,16 140,27 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,16 0,00 
03.09 m Canalón redondo Cu des 30  (arcaetes)  
 Canalón redondo de cobre, de desarrollo 30cm, de 8cm de alto y 14cm 
 de ancho, y chapa de 0.6mm de espesor, colocado. 
 Certificado a origen .................................................  13,740 69,73 958,09 
 Certificaciones anteriores ..........................................  13,740 69,73 958,09 
 Certificación actual ....................................................  0,000 69,73 0,00 
03.10 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 Certificado a origen .................................................  107,190 50,52 5.415,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  107,190 50,52 5.415,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 50,52 0,00 
03.11 m Cumbrera  
 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas adecuadas, 
 de cerámica, viejas procedentes de derribo y compatibles con las del 
 resto de la cubierta, recibidas con mortero de cal 1:4, incluso limpieza, 
 regado de la superficie y replanteo. 
 Certificado a origen .................................................  15,500 29,61 458,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  15,500 29,61 458,96 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,61 0,00 
03.12 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 Certificado a origen .................................................  40,300 30,98 1.248,49 
 Certificaciones anteriores ..........................................  40,300 30,98 1.248,49 
 Certificación actual ....................................................  0,000 30,98 0,00 
03.13 m Cornisa de tres hiladas  
 Cornisa de fábrica de triple hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con los 
 planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 Certificado a origen .................................................  5,000 38,75 193,75 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 38,75 193,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,75 0,00 
03.14 m Cornisa de dos hiladas  
 Cornisa de fábrica de doble hilera de ladrillo macizo, de acuerdo con 
 los planos de proyecto, reproduciendo la cornisa actual, realizada con 
 ladrillos cara vista recuperados o en su defecto lo más parecidos 
 posible, antiguos, procedentes de derribo -nunca envejecidos 
 artificialmente-, de color similar a los existentes y dimensiones iguales 
 a éstos; se incluye en el precio el suministro a pie del tajo de la 
 totalidad de los ladrillos; serán tomados con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:7 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm de espesor, incluso medios de elevación 
 carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas 
 y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construida según DB 
 SE-F del CTE. Precio del ladrillo viejo o envejecido: 0,86€, medida la 
 totalidad sin considerar recuperación. Incluido macizado con mortero 
 usual entre ladrillos y zuncho de H.A., armado longitudinalmente con un 
 redondo de acero corrugado de 10mm corrido, y varillas de agarre del 
 canalón en sentido transversal cada 50-100 cm., según planos de 
 proyecto, memoria, detalle constructivo de proyecto y especificaciones 
 de la DF a pié de obra. 
 Certificado a origen .................................................  14,320 25,84 370,03 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,320 25,84 370,03 
 Certificación actual ....................................................  0,000 25,84 0,00 
03.15 m Remate lateral ladrillo macizo volado  
 Ejecución de remate lateral en tejados de teja y placa de 
 impermeabilización tipo ondulina, rematado con ladrillo viejo volado, 
 con especial atención a la transición con la cornisa del edificio, incluso 
 parte proporcional de cortes, solapes y accesorios de fijación y 
 estanquidad consistentes en los habituales remates con tela asfáltica 
 en las placas onduladas de impremeabilización, según NTE/QTF-28. 
 Replanteo, nivelación, ajustes, cortes de tejas, cualquier trabajo 
 necesario para conseguir la imagen indicada en plano de alzado de 
 proyecto incluidos. Medido en verdadera magnitud. 
 Certificado a origen .................................................  16,500 35,94 593,01 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,500 35,94 593,01 
 Certificación actual ....................................................  0,000 35,94 0,00 
03.17 m Bajante de cobre  
 Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de cobre engatillado, de 
 diámetro 120mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, 
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 
 accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Incluida 
 la instalación oculta de desagüe de los canalones ocultos, así como 
 cualquier accesorio que permita su correcta instalación y puesta en 
 funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  18,010 57,11 1.028,55 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,010 57,11 1.028,55 
 Certificación actual ....................................................  0,000 57,11 0,00 
03.19 Ud Protección provisional a pluviales para cubiertas  
 Protección provisional a pluviales para cubiertas en proceso de 
 desmontaje para reparación; consta de unos puntos de anclaje, en los 
 que se instala un cable de acero que permite la extensión de un toldo 
 de plástico que evite la entrada de agua en el interior. Incluye la 
 instalación, nivelación, replanteo, atado a elementos de obra, 
 andamios o anclajes específicos al efecto, comprobación, colocación, y 
 posterior desmontaje y retirada. Incluye la reparación eventual, 
 mediante cinta americana o cualquier otro accesorio compatible con la 
 naturaleza del toldo, de los posibles agujeros y rasgaduras que pueda 
 presentar a lo largo de su uso. Se procurará que el toldo quede bien 
 amarrado, y que la disposición del cable y cuerdas de amarre impida la 
 formación de "velas" que empujen y desestabilicen el sistema 
 propuesto. La caída de las aguas recogidas se canalizará o dirigirá 
 hacia la fachada norte, o en todoc aso hacia el exterior, evitando que el 
 agua duerma o caiga en el interior del edificio. Totalmente instalado y 
 en funcionamiento. Considerada una superficie aproximada de 50m2. 
 Certificado a origen .................................................  5,000 108,79 543,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 108,79 543,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 108,79 0,00 
03.21 m2 Azotea (F III)  
 ____________________________________________________________________________________________________  
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 Azotea transitable realizada sin barrera de vapor, capa de 11cm de 
 arcilla expandida para formación de pendientes comprendidas entre 1 
 <= p <= 5%, capa de regularización con 2cm de espesor de mortero de 
 cemento impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de 
 vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución bicacapa, con 
 lámina base no adherida, tipo LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de 
 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster y lámina 
 superior, completamente adherida con soplete a la anterior, tipo 
 LO-40-FP de oxiasfalto de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura 
 constituida por fieltro de poliéster, capa separadora a base de fieltro de 
 fibra de vidrio y solado de baldosín catalán de 20x10cm sobre capa de 
 2cm de mortero de cemento M-2,5, incluso limpieza previa del soporte, 
 replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros, todo tipo de 
 encuentros con los paramentos verticales y otros elementos 
 especiales con bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas 
 con soplete previa imprimación, juntas en faldón y capa de protección, 
 mermas y solapos, medida en proyección horizontal. 
 Certificado a origen .................................................  32,080 86,87 2.786,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  32,080 86,87 2.786,79 
 Certificación actual ....................................................  0,000 86,87 0,00 
03.22 m Junta dilatación 30cm altura (FIII)  
 Junta de dilatación de 30cm de altura en azoteas según NTE-QA con 
 dos maestras de ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento 
 reglada de remate y plancha de plomo de 30cm de desarrollo, incluso 
 replanteo preparación corte y colocación de la plancha sellado con 
 mástic parte proporcional de mermas y solapes y limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  3,620 40,23 145,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,620 40,23 145,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 40,23 0,00 
03.25 m colocación viguetas cubierta  
 Colocación manual de viguetas de viguetas de madera para formación 
 de cubierta 
  
 Certificado a origen .................................................  197,700 5,36 1.059,67 
 Certificaciones anteriores ..........................................  197,700 5,36 1.059,67 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,36 0,00 
03.26 M2 PINTURA TABLERO CUBIERTA BLANCO  
 pintura de tableros previa colocación con una capa de imprimación y 
 dos capas de pintura blanco mate, incluso repasos después de la 
 colocación. 
  
 Certificado a origen .................................................  72,690 13,50 981,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  72,690 13,50 981,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,50 0,00 
03.27 M2 PINTURA NOGALINA VIGAS DE MADERA  
 pintura con nogalina vigas colocadas incluso montaje y desmontaje de 
 andamio 
  
 techo planta 1ª 22 3,45 0,38 28,84 
 techo planta 1ª 7 4,15 0,38 11,04 
 jácenas techo planta 1ª 1 2,64 0,80 2,11 
 techos planta 2º  forjado plano 9 3,81 0,38 13,03 
 terraza  
 techos planta 2º  forjado plano 1 3,81 0,44 1,68 
 terraza  
 techos planta 2º  forjado plano 3 1,35 0,38 1,54 
 terraza  
 techos planta 2º  forjado plano 2 2,35 0,38 1,79 
 terraza  
 jácenas techo planta baja 1 2,72 0,80 2,18 
 techos planta baja 15 3,46 0,38 19,72 
 techos planta baja 6 3,64 0,38 8,30 
 techos planta baja 7 3,58 0,38 9,52 
 techos planta baja 6 5,80 0,38 13,22 
 techos planta baja 1 3,74 0,32 1,20 
 jácenas techos planta baja 1 1,87 0,81 1,51 
 jácenas techos planta baja 1 1,80 0,81 1,46 202,39 3.086,45 
 Certificado a origen .................................................  202,390 15,25 3.086,45 
 Certificaciones anteriores ..........................................  85,250 15,25 1.300,06 
 Certificación actual ....................................................  117,140 15,25 1.786,39 
03.28 M2 Pintura tablero cubierta blanco colocado desde andamio  
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 Certificado a origen .................................................  69,020 21,04 1.452,18 
 Certificaciones anteriores ..........................................  69,020 21,04 1.452,18 
 Certificación actual ....................................................  0,000 21,04 0,00 
03.29 ml tubo PVC 125 bajantes  
 Certificado a origen .................................................  4,080 17,50 71,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,080 17,50 71,40 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,50 0,00 
03.30 m Colec ente PVC 125mm peg  
 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
 saneamiento, de diámetro 125mm, unión pegada y espesor según la 
 norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 2500+125mm, 
 sobre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm, incluido 
 relleno zanja con hormigón. 
  
 Certificado a origen .................................................  10,800 20,46 220,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,800 20,46 220,97 
 Certificación actual ....................................................  0,000 20,46 0,00 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................................  28.402,13 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  26.615,74 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.786,39 
04 Estructuras  
04.01 ml Restauración de grieta principal  
 Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, 
 disgnosticada mediante abertura aproximada de más de 1cm., 
 comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual 
 del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla 
 completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la 
 misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 
 colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de 
 inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con 
 endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes 
 (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera 
 que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacios de 
 juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado 
 arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de 
 elevación carga y descarga, andamio plataforma de trabajo, retirada de 
 escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad medio. 
 Certificado a origen .................................................  10,000 43,78 437,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 43,78 437,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 43,78 0,00 
04.02 m3 Inyección de Grietas con cal hidráulica  
 Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpable y 
 una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favorece la 
 adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la 
 zona a tratar y eliminación de morteros y otros revestimientos e 
 impurezas de los bordes, enmasillado completo superficial de las 
 juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de 
 boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada 
 mediante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las 
 oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la 
 película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso 
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada 
 de escombros  y limpieza,  sin incluir implantación del equipo.  Los 
 trabajos serán realizados por especialistas restauradores. 
 Certificado a origen .................................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,250 841,42 210,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 841,42 0,00 
04.03 m3 Inyección de lechada de cal 1:3  
 Inyección de lechada de cal de dosificación 1:3, sobre muros o 
 fábricas, en estado de conservación malo, comprendiendo, limpieza a 
 presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado 
 completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro 
 y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección 
 sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a 
 presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacios, 
 posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, 
 eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elvación carga y 
 descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, 
 considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del 
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 equipo. 
 Certificado a origen .................................................  2,000 124,12 248,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 124,12 248,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 124,12 0,00 
04.05 u Anclaje metálico 10mm  
 Anclaje metálico estructural a profundidad estándar de colocación, con 
 varilla roscada estándar con tuerca y arandela, de acero galvanizado de 
 calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, 10 mm de diámetro y 100 mm 
 de longitud insertada en taladro de 10 mm de diámetro y 70 mm de 
 profundidad mínima realizado sobre soporte macizo de piedra natural 
 de al menos 20 N/mm2 de resistencia; con las siguientes 
 características: separación entre dos anclajes de 150 mm, distancia a 
 los bordes de la base de anclaje de 75 mm, espesor mínimo de la 
 base de 100 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 37 mm y par 
 de apriete de 30 Nm (las medidas dadas de distancia entre anclajes y 
 entre anclaje y borde de la base permiten considerar el anclaje como 
 aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia 
 de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora 
 mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo 
 resultante en la perforación con aire a presión, introducción del anclaje 
 de acero en el taladro, colocación de la pieza a fijar (anteriormente 
 barrenada) y aplicación del par de apriete especificado con llave 
 dinamométrica hasta su expansión. Válido en aplicaciones con cargas 
 medias. 
 Certificado a origen .................................................  42,000 6,73 282,66 
 Certificaciones anteriores ..........................................  42,000 6,73 282,66 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,73 0,00 
04.08 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  16,000 773,51 12.376,16 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,000 773,51 12.376,16 
 Certificación actual ....................................................  0,000 773,51 0,00 
04.09 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud , no 
 incluidas en el precio, con un intereje de 50 cm, con tratamiento 
 hidrófugo y fungicida de la madera; entrevigado con bovedilla cerámica 
 para revestir; en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón 
 aligerado con arlita, reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o 
 similar- de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p 
 de elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y 
 huecos; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
 continuo.Incluye: Replanteo, nivelación y montaje del encofrado. 
 Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y 
 colocación en seco de las viguetas. Empalme de viguetas en apoyos y 
 anclajes. Disposición de listones adosados a las viguetas 
 constituyendo las aristas de apoyo del entrevigado. Formación del 
 entrevigado. Colocación de eventuales armaduras con separadores 
 homologados. Colocación de varillas roscadas de conexión. Vertido y 
 compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
 compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
 defectos superficiales.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  219,330 90,04 19.748,47 
 Certificaciones anteriores ..........................................  219,330 90,04 19.748,47 
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 Certificación actual ....................................................  0,000 90,04 0,00 
04.10 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
 Certificado a origen .................................................  4,830 490,84 2.370,76 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,830 490,84 2.370,76 
 Certificación actual ....................................................  0,000 490,84 0,00 
04.12 m Listones de madera para revoltones  
 Suministro y colocación de listón de madera similar a la de las vigas 
 de madera de proyecto, hasta 6 m de longitud, con dimensiones 
 aproximadas de 3x6cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
 madera. Se dispondrán clavados y encolados a las vigas de madera, 
 según buena práctica constructiva, especificaciones del fabricante o 
 suministrador, indicaciones de la D.F., y normativa correspondiente, de 
 acuerdo con el procedimineto habitual. Replanteo, colocación, 
 encolado, clavado, empresillado, comprobación, y cualquier trabajo 
 tendente a posibilitar el apoyo sobre las vigas y viguetas de los 
 revoltones o bovedillas del forjado. Sus dimensiones son aproximadas 
 y se corroborarán en el cálculo y en las consideraciones de adecuación 
 en referencia a los valores patrimoniales del edificio objeto de 
 protección. Totalmente instalados y listos para su cometido estructural. 
 Certificado a origen .................................................  548,700 3,00 1.646,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  548,700 3,00 1.646,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,00 0,00 
04.14 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 Certificado a origen .................................................  523,030 9,02 4.717,73 
 Certificaciones anteriores ..........................................  523,030 9,02 4.717,73 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,02 0,00 
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................................  42.038,28 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  42.038,28 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
05 Carpintería, cerrajería y Restauración  
05.01 m2 Ventanas  (no curvas)  
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, 
 en madera de pino melis, para barnizar, con cerco y formas curvas en 
 vantanas de Arcaetes, con hojas sin partelunas y con fraileros 
 interiores de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., 
 tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., herrajes 
 de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 Despieces y medidas según planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  19,500 352,00 6.864,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  19,500 352,00 6.864,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 352,00 0,00 
05.07 ml Reja balcon hierro pintada y colocada  
 Certificado a origen .................................................  4,100 153,00 627,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,100 153,00 627,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 153,00 0,00 
05.08 ud Puerta de hierro lacada registro  30*30 rejilla lacada  
 Certificado a origen .................................................  3,000 102,41 307,23 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 102,41 307,23 
 Certificación actual ....................................................  0,000 102,41 0,00 
 TOTAL 05 ......................................................................................................................................................  7.798,53 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  7.798,53 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
06 Varios  
06.01 m Tubo corrugado capa simple  
 Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de diámetro nominal 
 para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, totalmente 
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 instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Certificado a origen .................................................  117,200 2,14 250,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  117,200 2,14 250,81 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,14 0,00 
06.09 m Colector  
 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
 saneamiento, de diámetro 200mm, unión elástica y espesor según la 
 norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+200mm, 
 sobre lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm, incluido un 
 5% de incremento de la medición del tubo en concepto de piezas 
 especiales, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación 
 final. Se contará para su realización con permiso de excavació 
 arqueológica o aquel documento que la Conselleria competente en 
 arqueología determine. 
 Certificado a origen .................................................  10,300 49,77 512,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,300 49,77 512,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,77 0,00 
06.19 m tubo pvc 50 con ranuras para ventilación  
 Tuberia colocada previa realización de ranuras con radial incluso T y 
 codos  para ventilación 
  
  
 Certificado a origen .................................................  11,400 15,60 177,84 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,400 15,60 177,84 
 Certificación actual ....................................................  0,000 15,60 0,00 
06.20 m tubo acometida de agua potable  
 Certificado a origen .................................................  8,000 3,50 28,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 3,50 28,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,50 0,00 
06.23 ud levantado de carpintería nueva por cambio de situación  
 Certificado a origen .................................................  1,000 44,84 44,84 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 44,84 44,84 
 Certificación actual ....................................................  0,000 44,84 0,00 
06.24 ml canal con rejilla recogida de aguas  
 Canal prefabricada de hormigón  recibida en obra con pendiente de 
 evacuación,  asentada sobre ésta una rejilla de ventilación ranurada de 
 la casa ULMA y relleno de hormigón. 
  
 Certificado a origen .................................................  7,600 85,22 647,67 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,600 85,22 647,67 
 Certificación actual ....................................................  0,000 85,22 0,00 
06.25 ud tapa rellenable de arqueta  
 Certificado a origen .................................................  1,000 47,83 47,83 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 47,83 47,83 
 Certificación actual ....................................................  0,000 47,83 0,00 
06.26 m2 formación tapa aqueta con bardos y mallazo  
 Certificado a origen .................................................  1,000 45,97 45,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 45,97 45,97 
 Certificación actual ....................................................  0,000 45,97 0,00 
 TOTAL 06 ......................................................................................................................................................  1.755,59 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  1.755,59 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
07 Residuos, Seguridad y Salud y Control de Calidad  
07.01 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
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 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
07.02 m Bajante escombros  
 Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de 
 construcción y demolición, con embocadura y soportes de sujeción, 
 incluso transporte, suministro, replanteo, colocación y desmontaje. 
 Certificado a origen .................................................  5,000 55,57 277,85 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 55,57 277,85 
 Certificación actual ....................................................  0,000 55,57 0,00 
07.03 m Alquiler mes bajante escombros  
 Alquiler mensual de bajante de PVC de 400 mm de diámetro para 
 vertido de residuos de construcción y demolición, parte proporcional de 
 embocadura y soportes de sujección, incluso colocación y desmontaje. 
 Certificado a origen .................................................  10,000 9,73 97,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 9,73 97,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,73 0,00 
07.04 Ud Seguridad y Salud  
 Protecciones colectivas e individuales que garanticen el cumplimiento 
 de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 
 Certificado a origen .................................................  1,000 1.600,00 1.600,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 1.600,00 1.600,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.600,00 0,00 
07.06 pa control de calidad  
 Certificado a origen .................................................  0,200 1.200,00 240,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,200 1.200,00 240,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.200,00 0,00 
 TOTAL 07 ......................................................................................................................................................  5.213,95 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  5.213,95 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
08 Medios y ayudas  
08.01 Ud Transporte Andamio (ida y vuelta)  
 Transporte de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores 
 de fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, 
 vigas en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.  
  
 Incluido: Acopio y carga ordenada en el vehículo de transporte, 
 transporte hasta el pie de la obra, descarga en la obra, traslado hasta 
 el lugar de montaje, así como acopio en el lugar que se indique a los 
 efectos por la D.F. Se incluye en esta unidad la retirada y carga del 
 andamio para su transporte, entendida como el proceso inverso 
 completo del montaje descrito. 
 Certificado a origen .................................................  0,650 1.323,97 860,58 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,650 1.323,97 860,58 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.323,97 0,00 
08.02 m2 Montaje de andamio (Todas las plataformas a la misma COTA)  
 Montaje de andamio de estructura tubular metálica, para exteriores de 
 fachadas, tipo europeo, compuesto por montantes, travesaños, vigas 
 en celosía, diagonales,ménsulas en acero galvanizado, 
 arriostramientos, grapas, pasadores, módulo de escalera interna, 
 módulo de escalera exenta, montaje de elevadores, etc. según 
 requerimientos de la obra a realizar, para garantizar la comodidad en el 
 trabajo y la seguridad de los operarios.Según normas UNE-EN 
 2012810 y 2012811. 
 Unión de las piezas a través de discos de 8 posiciones espaciadas 
 cada 0.5 mts para facilitar su adaptación al edificio, el montaje de la 
 estructura y el traslado de las plataformas. Anclajes a fachada, según 
 indicaciones en obra de la D.F., en posición y número suficientes 
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 según orientaciones del fabricante.  
 Se protegerán convenientemente y de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad en el trabajo todos aquellos elementos 
 salientes o peligrosos que se consideren. 
 Plataformas de trabajo de acero galvanizado cada dos mts fijadas con 
 las piezas especiales (cierres de seguridad) para impedir su 
 desplazamiento o movimiento involuntario, con rodapiés y barandilla 
 laterales, al menos tres módulos de plataformas con trampilla y 
 escalerilla integrada de escaleras situadas donde designe la D.F., 
 plataformas de plancha metálica en los huecos de cambio de dirección 
 del andamio, montaje y arriostrado de un elevador para carga de 
 material u otros sistemas auxiliares de obra y sus correspondientes 
 elementos de seguridad y puertas de acceso a los diferentes niveles 
 de trabajo, cumpliendo normas de seguridad, e incluso p.p. de 
 legalización de la instalación, proyecto permisos y licencias. 
 Totalmente montado y puesto en funcionamiento. 
 Certificado a origen .................................................  417,230 3,16 1.318,45 
 Certificaciones anteriores ..........................................  417,230 3,16 1.318,45 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,16 0,00 
08.03 m2 Alquiler de Andamio  
 Alquiler o amortización de andamio mensual de estructura tubular 
 metálica para el exterior de fachadas, por meses, tipo europeo, 
 descrito en partida anterior, iniciando su contabilización una vez 
 finalizado y aprobado el montaje del andamio descrito en partida 
 anterior. 
 Certificado a origen .................................................  1.874,950 1,55 2.906,17 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1.874,950 1,55 2.906,17 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,55 0,00 
08.04 m2 Desmontaje de Andamio  
 Desmontaje de andamio descrito en partida anterior. 
 resto 1 94,12 94,12 337,62 847,43 
 Certificado a origen .................................................  337,620 2,51 847,43 
 Certificaciones anteriores ..........................................  243,500 2,51 611,19 
 Certificación actual ....................................................  94,120 2,51 236,24 
08.05 m2 Red de protección de andamio  
 Suministro y montaje de red tupida e incolora de protección de 
 andamio, incluso cable de atado y arriostramiento al andamio de 
 servicio, montaje y desmontaje de la red,  ayudas de albañilería. 
 totalmente instalada; incluso posterior desmontaje retirada de la 
 misma una vez finalizada la obra.s/R.D. 486/97. 
 Certificado a origen .................................................  50,000 0,67 33,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  50,000 0,67 33,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,67 0,00 
08.06 m2 Protección pavimento  
 Suministro y colocación de protección de pavimento con tablero de DM 
 de 16 mm. de espesor. 
 Certificado a origen .................................................  30,000 10,73 321,90 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,000 10,73 321,90 
 Certificación actual ....................................................  0,000 10,73 0,00 
08.07 m2 Apuntalamiento estructura  
 Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, 
 puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3 m., utilizando al 
 menos una doble hilera de puntales metálicos, de acuerdo con las 
 indicaciones de la D.F. 
 Certificado a origen .................................................  4,000 13,02 52,08 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,000 13,02 52,08 
 Certificación actual ....................................................  0,000 13,02 0,00 
08.09 m3 Extendido manual de gravas (N)  
 Relleno y extendido de gravas con medios manuales, sobre fieltro 
 geotextil, incluso compactación, con pequeñas ayudas de albañilería 
 (picado de elementos sobresalientes con supervisión arqueológica) en 
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. Incluye 
 suministro y entrada de las gravas a pie de tajo. 
 Certificado a origen .................................................  8,510 68,29 581,15 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,510 68,29 581,15 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,29 0,00 
08.19 m2 lámina geotextil  
 Certificado a origen .................................................  32,330 1,50 48,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  32,330 1,50 48,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,50 0,00 
 TOTAL 08 ......................................................................................................................................................  6.969,76 
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 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.733,52 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  236,24 
09 ACTUACIONES PUNTUALES ZONA N.O.  
09.01 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  64,910 7,99 518,63 
 Certificaciones anteriores ..........................................  64,910 7,99 518,63 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
09.02 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 Certificado a origen .................................................  5,160 65,46 337,77 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,160 65,46 337,77 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,46 0,00 
09.03 m3 Demolición manual de fábrica de ladrillo macizo de 1,5 pies  
 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de espesor medio 1.5 pies a 2 
 pies, a mano, con restos de revestimientos y enfoscados de cualquier 
 índole, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. Incluido reaprovechamiento, en la 
 medida de lo posible, de los ladrillos que conforman estas fábricas 
 (extracción y acopio). 
 Certificado a origen .................................................  1,800 88,80 159,84 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,800 88,80 159,84 
 Certificación actual ....................................................  0,000 88,80 0,00 
09.04 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  2,000 7,97 15,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 7,97 15,94 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
09.05 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  131,150 38,07 4.992,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  131,150 38,07 4.992,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
09.06 m2 Demolición de pavimento cerámico (N)  
 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. Se realizará con supervisión del arqueólogo que designe 
 la propiedad y se dispondrá de los permisos oportunos que, de 
 acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, deban conceder 
 el Ayuntamiento o la Conselleria. 
 Certificado a origen .................................................  212,280 9,20 1.952,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  212,280 9,20 1.952,98 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,20 0,00 
09.07 m Dintel de viguetas recuperadas de madera  
 Cargadero de vigueta de madera recuperada de la misma obra 
 recibido con mortero de cal, apoyado en fábrica de espesor variable 
 entre 40 y 60 cm. de nueva creación, de luz inferior a 1,5 metros, 
  
  
 Certificado a origen .................................................  1,850 65,29 120,79 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,850 65,29 120,79 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,29 0,00 
09.08 Ud Calzo de neopreno (N: ponderar entre Fases I-II-III y Arcaetes)  
 Suministro y colocación manual de calzo de neopreno de 20 a 24 mm 
 de espesor, para juntas de paredes o techos, para colocar en la base 
 de apoyo de las viguetas, a efectos de su protección ante xilófagos y de 
 la consecución de su comportamiento articulado en los extremos. 
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 Incluso Ayudas de albañilería, totalmente colocado, según 
 instrucciones de la D.F. y planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  6,000 3,72 22,32 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 3,72 22,32 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,72 0,00 
09.09 m2 Tratamiento antixilófago estructuras de madera (R)  
 Tratamiento antixilófago de estructura de madera, contra parásitos tipo 
 Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas, etc, 
 mediante la aplicación de un producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno 
 DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos caras y 
 por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de 
 xilófagos, con un rendimineto medio de 0,17 l/m2 
 Certificado a origen .................................................  12,300 9,02 110,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,300 9,02 110,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 9,02 0,00 
09.10 m2 Restauración de cerrajería (N)  
 Restauración de reja metálica de forja, con grado de dificultad 
 estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: 
 reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución, 
 limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con 
 decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de 
 óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, 
 sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, 
 limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, listo para 
 pintar o barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de acero o 
 pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 
 Certificado a origen .................................................  2,800 62,28 174,38 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,800 62,28 174,38 
 Certificación actual ....................................................  0,000 62,28 0,00 
09.11 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  33,000 107,10 3.534,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  33,000 107,10 3.534,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
09.12 m2 Losa de hormigón en masa para regularizar, con espesor medio de 8 cm. (N)  
 Losa horizontal realizada con hormigón HA 25/B/20/IIa de 8cm de 
 espesor, sobre fieltro geotextil que permita su posterior y fácil 
 eliminación,  con hormigón en masa de cemento blanco, realizado en 
 obra a mano, vertido con carretilla, con objeto de generar un plano de 
 apoyo continuo para los andamios o medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  26,320 22,80 600,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,320 22,80 600,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 22,80 0,00 
09.13 m2 lámina geotextil  
 Certificado a origen .................................................  255,720 1,50 383,58 
 Certificaciones anteriores ..........................................  255,720 1,50 383,58 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,50 0,00 
09.14 m2 panel devocional  
 colocación cuadro cerámico en pared, incluido preparación soporte, 
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 enfoscado maestreado, pegado y rejuntado de piezas cerámicas.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  2,050 196,00 401,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,050 196,00 401,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 196,00 0,00 
09.15 ml marco de ladrillo macizo en panel devocional  
 Certificado a origen .................................................  6,200 17,40 107,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,200 17,40 107,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 17,40 0,00 
09.17 m2 Muros de mampostería  
 Mampostería ordinaria de piedra caliza o arenisca, recibida con 
 mortero mixto de dosificación 1:1:6, cemneto blanco y cal, de 40-50cm 
 de espesor, acabado a 2 caras vistas, con juntas amorteradas, incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, en nivelación de 
 muros de mampostería en cubierta, tapado de huecos y cualquier 
 eventual construcción de smilares muros a los descritos. 
 Certificado a origen .................................................  2,370 160,80 381,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,370 160,80 381,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 160,80 0,00 
09.18 m3 Vigas de madera laminada  
 Suministro a pié de tajo de viga de madera laminada de sección 
 constante, dimensiones entre 90x225 y 240x675 y longitud de hasta 25 
 m con las siguientes características: clase resistente GL24h y 
 protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en 
 taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles 
 necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. 
 Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
 montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, taladros, 
 casquillos y bulones roscados de articulación, fijación con clavos de 
 acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%, 
 cualquier procedimiento necesario para ejecutar la actuación descrita 
 en planos y memoria de proyecto, y limpieza del lugar de trabajo. Se 
 considera incluidoo el precio de la madera laminada en 600€ m3 y un 
 porcentaje de mermas del 10%. 
 Certificado a origen .................................................  0,190 773,51 146,97 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,190 773,51 146,97 
 Certificación actual ....................................................  0,000 773,51 0,00 
09.19 m Listones de madera para revoltones  
 Suministro y colocación de listón de madera similar a la de las vigas 
 de madera de proyecto, hasta 6 m de longitud, con dimensiones 
 aproximadas de 3x6cm, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la 
 madera. Se dispondrán clavados y encolados a las vigas de madera, 
 según buena práctica constructiva, especificaciones del fabricante o 
 suministrador, indicaciones de la D.F., y normativa correspondiente, de 
 acuerdo con el procedimineto habitual. Replanteo, colocación, 
 encolado, clavado, empresillado, comprobación, y cualquier trabajo 
 tendente a posibilitar el apoyo sobre las vigas y viguetas de los 
 revoltones o bovedillas del forjado. Sus dimensiones son aproximadas 
 y se corroborarán en el cálculo y en las consideraciones de adecuación 
 en referencia a los valores patrimoniales del edificio objeto de 
 protección. Totalmente instalados y listos para su cometido estructural. 
 Certificado a origen .................................................  9,500 3,00 28,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  9,500 3,00 28,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,00 0,00 
09.20 m2 Revoltones (N)  
 Entrevigado de revoltón para revestir, con una rosca de ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, 
 incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de cimbra maestra 
 móvil, roturas, humedecido de las piezas, limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  3,560 42,00 149,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,560 42,00 149,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 42,00 0,00 
09.21 ud montaje andamio EDIFICO N.O.  
 Certificado a origen .................................................  1,000 1.150,00 1.150,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 1.150,00 1.150,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.150,00 0,00 
09.22 ud porte andamio  
 Certificado a origen .................................................  2,000 220,00 440,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 220,00 440,00 
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 Certificación actual ....................................................  0,000 220,00 0,00 
09.23 ud alquiler andamio mensual  
 Certificado a origen .................................................  7,500 390,00 2.925,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,500 390,00 2.925,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 390,00 0,00 
09.24 ud toma tierra andamio  
 Certificado a origen .................................................  1,000 65,00 65,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 65,00 65,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,00 0,00 
09.25 ud cuadro enchufes en zona andamio  
 Instalación cuadro enchufes junto andamio incluida línea desde el 
 cuadro principal 
  
 Certificado a origen .................................................  1,000 165,00 165,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 165,00 165,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 165,00 0,00 
09.29 m3 Extendido manual de gravas (N)  
 Relleno y extendido de gravas con medios manuales, sobre fieltro 
 geotextil, incluso compactación, con pequeñas ayudas de albañilería 
 (picado de elementos sobresalientes con supervisión arqueológica) en 
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. Incluye 
 suministro y entrada de las gravas a pie de tajo. 
 Certificado a origen .................................................  57,230 68,29 3.908,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  57,230 68,29 3.908,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,29 0,00 
09.31 m3 recuperación de piedra  
 Certificado a origen .................................................  0,740 280,00 207,20 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,740 280,00 207,20 
 Certificación actual ....................................................  0,000 280,00 0,00 
09.32 m3 hormigón refuerzo bóvedas incluso mallatex de refuerzo  
 Certificado a origen .................................................  2,710 350,00 948,50 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,710 350,00 948,50 
 Certificación actual ....................................................  0,000 350,00 0,00 
09.33 m2 Ventanas  (no curvas)  
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, 
 en madera de pino melis, para barnizar, con cerco y formas curvas en 
 vantanas de Arcaetes, con hojas sin partelunas y con fraileros 
 interiores de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., 
 tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., herrajes 
 de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 Despieces y medidas según planos de proyecto. 
 Certificado a origen .................................................  4,930 352,00 1.735,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,930 352,00 1.735,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 352,00 0,00 
09.34 m2 Demolición de tabique de ladrillo macizo a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo macizo, colocado a panderete, con 
 retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
 transporte a vertedero, según NTE/ADD-9., con recuperación de 
 ladrillos. 
 Certificado a origen .................................................  2,890 8,96 25,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,890 8,96 25,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,96 0,00 
09.38 Ud Limpieza y recuperación de ladrillos macizos  
 Limpieza y eliminación de restos de morteros y revestimientos en 
 ladrillos macizos recuperados, en diferentes estados de conservación 
 y con cualquier grado de adhesion de restos, de fábricas antiguas, 
 para su reaprovechamiento. La D.F. podrá ordenar, si procediera, la 
 limpieza de los mismos con agua destilada. Los ladrillos quedarán en 
 perfectas condiciones para su reutilización. 
 Certificado a origen .................................................  75,000 0,45 33,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  75,000 0,45 33,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 0,45 0,00 
09.39 m2 Plementería de bóvedas deterioradas  
 Plementería de bóveda nervada, construida con ladrillo macizo 
 24x11.5x4 cm con un espesor medido ortogonalmente desde el 
 intradós al trasdós de 1 ½ pies, y tomado con mortero mixto de 
 dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, 
 CEM-II/A-P/32,5R, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
 lavada, con juntas de 1 cm, incluso medios de elevación carga, 
 descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de enjarjes con 
 nervaduras, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
 sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de 
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 terminación de juntas, construido según DB SE-F, DB SE y DB SE-AE 
 del CTE. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  2,500 435,57 1.088,93 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 435,57 1.088,93 
 Certificación actual ....................................................  0,000 435,57 0,00 
09.40 m² Forjado de madera y revoltón  
 Formación de forjado tradicional compuesto por viguetas de madera 
 laminada de 10x22 a 14x26 cm de sección y hasta 6 m de longitud , no 
 incluidas en el precio, con un intereje de 50 cm, con tratamiento 
 hidrófugo y fungicida de la madera; entrevigado con bovedilla cerámica 
 para revestir; en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón 
 aligerado con arlita, reforzado con fibras de polipropileno Fibermesh -o 
 similar- de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Incluso p/p 
 de elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y 
 huecos; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
 continuo.Incluye: Replanteo, nivelación y montaje del encofrado. 
 Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y 
 colocación en seco de las viguetas. Empalme de viguetas en apoyos y 
 anclajes. Disposición de listones adosados a las viguetas 
 constituyendo las aristas de apoyo del entrevigado. Formación del 
 entrevigado. Colocación de eventuales armaduras con separadores 
 homologados. Colocación de varillas roscadas de conexión. Vertido y 
 compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
 compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
 defectos superficiales.  
  
  
 Certificado a origen .................................................  5,320 90,04 479,01 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,320 90,04 479,01 
 Certificación actual ....................................................  0,000 90,04 0,00 
09.41 m3 cimentación de hormigón  
 Certificado a origen .................................................  2,500 330,00 825,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 330,00 825,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 330,00 0,00 
09.42 m2 Fábrica de Ladrillo Hueco del 11  
 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos 
 cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos 
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso 
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
 mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando 
 un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F 
 del CTE y NTE-FFL. 
 Certificado a origen .................................................  6,100 27,16 165,68 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,100 27,16 165,68 
 Certificación actual ....................................................  0,000 27,16 0,00 
09.43 m3 Fábrica de ladrillo de panal  
 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, 
 construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos 
 perforados, de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5 
 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y 
 aplomado, mechinales y rozas y rebajes para recibir la cubierta, parte 
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas 
 y limpieza. 
 Certificado a origen .................................................  1,750 294,82 515,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,750 294,82 515,94 
 Certificación actual ....................................................  0,000 294,82 0,00 
09.44 m2 formación cubierta banco ventilación  
 formación remate cubierta formada por bardos cerámicos encastrados 
 en roza pared y apoyados sobre muro panal, colocación de lámina 
 bituminosa y  enrasillado con rasilla cerámica incluso rodapié 
 encuentro con pared 
  
 Certificado a origen .................................................  8,050 95,00 764,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,050 95,00 764,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 95,00 0,00 
09.45 ml preparación base arranque tabique sobre terreno irregular  
 Certificado a origen .................................................  10,060 38,00 382,28 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  10,060 38,00 382,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,00 0,00 
09.46 ud extractor aire instalado  80 m3/h  
 Certificado a origen .................................................  3,000 85,00 255,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 85,00 255,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 85,00 0,00 
09.47 m Tubo corrugado capa simple  
 Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de diámetro nominal 
 para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, totalmente 
 instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Certificado a origen .................................................  18,000 2,14 38,52 
 Certificaciones anteriores ..........................................  18,000 2,14 38,52 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,14 0,00 
09.48 m Colector  
 Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
 saneamiento, de diámetro 200mm, unión elástica y espesor según la 
 norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+200mm, 
 sobre lecho de arena / grava de espesor 100+200/100mm, incluido un 
 5% de incremento de la medición del tubo en concepto de piezas 
 especiales, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación 
 final. Se contará para su realización con permiso de excavació 
 arqueológica o aquel documento que la Conselleria competente en 
 arqueología determine. 
 Certificado a origen .................................................  6,000 49,77 298,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 49,77 298,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 49,77 0,00 
09.49 m tubo flexible de 90 con ranuras para ventilación  
 Certificado a origen .................................................  54,000 4,50 243,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  54,000 4,50 243,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,50 0,00 
09.50 ud taladro en zona inferior de muro para ventilación  
 taladro zona inferior muro de espesor alrededor de 1 m  con ayuda de 
 máquina perforadora y ayudas manueles  
  
 Certificado a origen .................................................  7,000 94,80 663,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  7,000 94,80 663,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 94,80 0,00 
09.51 ml formación goterón de petratex para evitar escorrentías en fachada  
 formación de goterón  en la parte superior de la fachada y espadaña 
 para impedir la escorrentía de las aguas de lluvia,  (Solo mano de obra 
 no se incluyen los materiales) 
  
 Certificado a origen .................................................  38,000 16,50 627,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  38,000 16,50 627,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 16,50 0,00 
09.52 m2 ayudas a trabajos de sonsolidación y hidrofugacíon fachada  
 Certificado a origen .................................................  12,500 14,00 175,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  12,500 14,00 175,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 14,00 0,00 
09.54 ud dia alquilere brazo articulado 16 m incluso seguro y combustible  
 Certificado a origen .................................................  2,500 108,00 270,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,500 108,00 270,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 108,00 0,00 
09.55 ud porte máquina articulada  
 Certificado a origen .................................................  1,000 105,00 105,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 105,00 105,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 105,00 0,00 
09.56 pa impermeabilización con pintura clorocaucho  
 Certificado a origen .................................................  2,000 55,00 110,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 55,00 110,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 55,00 0,00 
09.61 pa retirada maderas en fachada  
 retirada de maderas en esquina NE  de fachada incluso montaje y 
 desmontaje de andamio (no includido reposición de mampostería) 
  
 Certificado a origen .................................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 180,00 0,00 
09.62 m2 Revocos (N)  
 Revoco de mortero de cal, bastardo de cal y cemento blanco, cal y yeso, 
 yeso, o cualquier otra mezcla que determine la D.F. -sin cemento 
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 portland gris, cuya utilización está expresamente prohibida en esta 
 obra- para paramentos verticales, para enfoscar o enlucir, con o sin 
 maestras. Su acabado puede ser liso o rugoso, "esquerdejat", 
 rascado, fratasado, bruñido, con "chino" o grava de granulometría 
 variada, o cualquier otro, según instrucciones y voluntad de la D.F. y de 
 acuerdo con la realidad del monumento y de las anteriores fases de 
 intervención. Su objeto será, a parte del de acabado de la obra, el 
 posibilitar una lectura de las fases evolutivas del edificio. 
  
 Se aplicará sobre paramentos previamente limpios y preparados, para 
 aplicación en superficies de hasta 1.000 m2. La dosificación se 
 determinará a pié de obra y tendrá relación con la utilizada en 
 anteriores fases y con la buena práctica constructiva; se seleccionarán 
 las arenas pertinentes para obtener -según la proporción que se 
 determine en la pasta- una dureza o coloración determinadas; se 
 confeccionará manualmente y se aplicará, si su espesor supera los 
 1,5cm por capas o tongadas, todo ello según NTE-RPR; en caso de 
 precisar mayor espesor, se realizará en fases de 1,50 cm. aplicadas 
 sucesivamente, con espacio de tiempo suficiente para permitir un 
 correcto secado que garantice la posterior adherencia de la siguiente 
 capa. Los huecos y faltas podrán rellenarse con fragmento cerámico y 
 chamota, que actuarán como desengrasante; los acabados ofrecerán 
 la lectura estratigráfica de los muros, de acuerdo con la memoria y los 
 planos de proyecto. Incluidas todas las pruebas necesarias para que 
 la D.F. de el visto bueno en textura y coloración. Se podrá autorizar por 
 parte de la D.F. la utilización, en su defecto de la solución referida, de 
 morteros predosificados, cuyo precio no está contemplado en esta 
 partida. 
  
 Incluye el suministro, elevación, confección de los morteros, medios 
 auxiliares, herramientas de aplicación, pruebas, y cualquier operación 
 tendente a la creación de un revestimiento acabado sobre muros 
 previamente preparados. En perfectas condiciones para la recepción 
 de la obra y según NTE, normativa de la construcción en vigor y Ley de 
 Patrimonio Histórico Valenciano. 
  
 Medido a cinta corrida sin descontar huecos e con la inclusión de las 
 jambas, alféizares y dinteles en compensación. Incluye la generación 
 de cualquier arista, perfilado de la misma, recomposición, enfoscado 
 de dinteles, ayudas de carpintería, etc. y cualquier otra operación 
 tendente a la perfecta terminación de los huecos de los muros, según 
 instrucciones, visto bueno de la D.F. y normativa técnica 
 correspondiente. 
 Certificado a origen .................................................  19,550 28,69 560,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  19,550 28,69 560,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 28,69 0,00 
09.63 pa colocación perfiles galvanizados para apoyo tapas cripta  
 Certificado a origen .................................................  1,000 156,00 156,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 156,00 156,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 156,00 0,00 
09.64 pa rebajar y ajustar brocal para colocar tapa de piedra  
 Certificado a origen .................................................  1,000 78,00 78,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 78,00 78,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 78,00 0,00 
09.65 m3 montaje escalones de piedra silleria de grandes dimensiones  
 Certificado a origen .................................................  0,630 420,00 264,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,630 420,00 264,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 420,00 0,00 
09.66 M2 colocación plástico bajo hormigón  
 Certificado a origen .................................................  230,650 1,05 242,18 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,650 1,05 242,18 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1,05 0,00 
09.67 m2 solera de hormigón blanco  
 Solera regleada de hormigón con cemento blanco con fibra de espesor 
 medio 6 cm 
  
 Certificado a origen .................................................  230,650 18,05 4.163,23 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,650 18,05 4.163,23 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,05 0,00 
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09.68 m2 pavimento de mármol colocado  
 Certificado a origen .................................................  253,720 73,28 18.592,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  253,720 73,28 18.592,60 
 Certificación actual ....................................................  0,000 73,28 0,00 
09.69 m tubo flexible de 90 para paso de instalaciones  
 Certificado a origen .................................................  120,000 3,20 384,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  120,000 3,20 384,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,20 0,00 
09.70 ud arqueta paso instalciones en suelo  
 formación de arqueta con ladrillo panal incluso exavación en roca para 
 su formación. 
  
 Certificado a origen .................................................  10,000 75,00 750,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 75,00 750,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 75,00 0,00 
09.71 m2 Demolición pavimento con martillo nemático  
 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de 
 espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 
 Certificado a origen .................................................  26,560 6,50 172,64 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,560 6,50 172,64 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,50 0,00 
09.72 m Tubo corrugado doble capa  
 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro 
 nominal para canalización empotrada, con un grado de protección 
 mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin 
 incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de 
 Baja Tensión 2002. 
 Certificado a origen .................................................  275,000 2,32 638,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  275,000 2,32 638,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 2,32 0,00 
09.73 pa restauración brocal y tapa acceso cripta  
 pegado de brocal de piedra mediante resina epoxi, y acoplamiento de 
 piedra para tapa 
  
 Certificado a origen .................................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 180,00 180,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 180,00 0,00 
09.74 pa desmontaje andamio tubular capilla  
 Certificado a origen .................................................  1,000 715,00 715,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 715,00 715,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 715,00 0,00 
09.77 pa levantamiento de lápidas de criptas y recolocación  
 Certificado a origen .................................................  3,000 18,00 54,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,000 18,00 54,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.78 m2 colocación alicatado zócalo  
 Certificado a origen .................................................  14,900 67,00 998,30 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,900 67,00 998,30 
 Certificación actual ....................................................  0,000 67,00 0,00 
09.80 m reparción peldaños petratex  
 Certificado a origen .................................................  22,200 77,01 1.709,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  22,200 77,01 1.709,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 77,01 0,00 
09.81 m2 desbastado pav marmol  
 Certificado a origen .................................................  230,650 5,20 1.199,38 
 Certificaciones anteriores ..........................................  230,650 5,20 1.199,38 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,20 0,00 
09.82 pa limpieza  
 Certificado a origen .................................................  20,000 18,00 360,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  20,000 18,00 360,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.83 ud formación tapa arqueta y remate con pavimento pulido  
 Certificado a origen .................................................  10,000 222,87 2.228,70 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,000 222,87 2.228,70 
 Certificación actual ....................................................  0,000 222,87 0,00 
09.84 ud formación acceso registrable a cripta  
 Certificado a origen .................................................  1,000 1.452,23 1.452,23 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 1.452,23 1.452,23 
 Certificación actual ....................................................  0,000 1.452,23 0,00 
09.85 m3 Zunchos de hormigón  
 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda, 
 tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para 
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 vigas de 50x50,cm con forma de L definida en planos de definición 
 constructiva, con una cuantía media de 130 Kg/m3 de acero B 500 S, 
 incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. 
 Incluye replanteo, nivelación, encofrado, tacos de porexpan, formación 
 de L, corte de ferrallas y doblados necesarios para la consecuación de 
 la forma deseada, 
 Certificado a origen .................................................  0,760 490,84 373,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,760 490,84 373,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 490,84 0,00 
09.86 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 Certificado a origen .................................................  10,400 29,36 305,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,400 29,36 305,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,36 0,00 
09.87 pa ayudas de albañilería a montaje de  rejas  
 Certificado a origen .................................................  16,000 18,00 288,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,000 18,00 288,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.88 pa ayudas a instalación luz provisional  
 Certificado a origen .................................................  4,000 18,00 72,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,000 18,00 72,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
09.89 ml remate vierteaguas sobre tejas  
 Formación de vierteaguas ,en pared sobre encuentro tejado, con  
 ladrillo macizo y remate de enfoscado de mortero 
  
 Certificado a origen .................................................  58,800 22,18 1.304,18 
 Certificaciones anteriores ..........................................  58,800 22,18 1.304,18 
 Certificación actual ....................................................  0,000 22,18 0,00 
09.91 ml limpieza rejuntado y pintura en ángulos registros instalaciones suelo.  
 Certificado a origen .................................................  22,160 6,50 144,04 
 Certificaciones anteriores ..........................................  22,160 6,50 144,04 
 Certificación actual ....................................................  0,000 6,50 0,00 
09.92 pa desmontar fuente fachada exterior  
 Certificado a origen .................................................  1,000 37,00 37,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 37,00 37,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 37,00 0,00 
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................................  70.354,47 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  70.354,47 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
10 GRUA  
10.01 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  26,330 38,07 1.002,38 
 Certificaciones anteriores ..........................................  26,330 38,07 1.002,38 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
10.02 ud Ensayo geotécnico del terreno, visado  
 Certificado a origen .................................................  1,000 568,42 568,42 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 568,42 568,42 
 Certificación actual ....................................................  0,000 568,42 0,00 
10.03 m3 HA 25 losa a 50kg/m3 para apoyo grua  
 Hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica y 
 tamaño máximo del árido 20, con una cuantía media de 50 kg. de acero 
 B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y 
 curado del hormigón.  Incluso encofrado perimetral. 
  
 Certificado a origen .................................................  29,360 169,61 4.979,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  29,360 169,61 4.979,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 169,61 0,00 
10.04 ud Transporte y montaje  
 Carga en origen sobre góndola, descarga en paseo de pinos, entrada 
 a parcela mediante grua y montaje. 
  
 0,05 0,05 1,00 9.657,00 
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 Certificado a origen .................................................  1,000 9.657,00 9.657,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,950 9.657,00 9.174,15 
 Certificación actual ....................................................  0,050 9.657,00 482,85 
10.05 ud Proyecto de instalación grua  
 Certificado a origen .................................................  1,000 480,00 480,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 480,00 480,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 480,00 0,00 
10.06 ud Certificado de montaje OCA  
 Certificado a origen .................................................  1,000 320,00 320,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 320,00 320,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 320,00 0,00 
10.07 ud Boletín electricista CERTINS  
 Certificado a origen .................................................  1,000 200,00 200,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 200,00 200,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 200,00 0,00 
10.08 ud Cuadro eléctrico auxiliar y  manguera eléctrica hasta pié de grua  
 Certificado a origen .................................................  0,500 750,00 375,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,500 750,00 375,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 750,00 0,00 
 TOTAL 10 ......................................................................................................................................................  17.582,55 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  17.099,70 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  482,85 
11 ACTUACIONES PUNTUALES ALA FRAY MASEO  
11.01 m2 demolición alicatado  
 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin 
 incluir transporte a vertedero. 
  
 Certificado a origen .................................................  62,620 4,38 274,28 
 Certificaciones anteriores ..........................................  62,620 4,38 274,28 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,38 0,00 
11.02 M2 demolición de pavimento  
 Certificado a origen .................................................  110,790 3,09 342,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  110,790 3,09 342,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,09 0,00 
11.05 m2 demolición de tabiques de pladur  
 Demolición manual de tabiques de cartón yeso y perfilería de acero, 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-10. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  13,250 5,48 72,61 
 Certificaciones anteriores ..........................................  13,250 5,48 72,61 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,48 0,00 
11.06 M3 Demolición tabique cerámico panal del 8  
 demolición manual de ladrillo cerámico panal y retirada de escombros 
 a contenedor 
  
 Certificado a origen .................................................  3,080 80,81 248,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  3,080 80,81 248,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 80,81 0,00 
11.07 M2 Levantado de pavimento de madera  
 Certificado a origen .................................................  107,750 4,75 511,81 
 Certificaciones anteriores ..........................................  107,750 4,75 511,81 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,75 0,00 
11.08 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
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 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 revestimiento paredes ladrillo y 3 3,00 
 escombro bajo ventan pl 2  
 planta 2 capa de compresión 2 2,00 16,00 1.713,60 
 Certificado a origen .................................................  16,000 107,10 1.713,60 
 Certificaciones anteriores ..........................................  11,000 107,10 1.178,10 
 Certificación actual ....................................................  5,000 107,10 535,50 
11.09 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  14,030 7,99 112,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,030 7,99 112,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
11.10 m3 demolición hormigón en masa con medios mecánicos  
 Certificado a origen .................................................  0,360 224,83 80,94 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,360 224,83 80,94 
 Certificación actual ....................................................  0,000 224,83 0,00 
11.11 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  16,800 3,55 59,64 
 Certificaciones anteriores ..........................................  16,800 3,55 59,64 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
11.12 ud retirada lavadero de piedra  
 retirada manual y transporte a almacen. 
  
 Certificado a origen .................................................  2,000 37,12 74,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,000 37,12 74,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 37,12 0,00 
11.13 M3 Demolición de bancos y chimenea  
 Demolición por medios mecácnicos de bancos y chimenea formados 
 por ladrillos cerámico panal, y retirada a contenedor. 
  
 Certificado a origen .................................................  4,320 80,81 349,10 
 Certificaciones anteriores ..........................................  4,320 80,81 349,10 
 Certificación actual ....................................................  0,000 80,81 0,00 
11.14 m2 retejado, sustituir tejas rotas  
 Certificado a origen .................................................  134,200 25,96 3.483,83 
 Certificaciones anteriores ..........................................  134,200 25,96 3.483,83 
 Certificación actual ....................................................  0,000 25,96 0,00 
11.15 M3 Demol est H-masa c/martillo  
 Demolición de elemento de hormigón en masa, con martillo eléctrico, 
 incluso retirada manual de escombros, traslado y carga a contenedor, 
 sin incluir transporte a vertedero. 
  
  
 capa de compresión pavimento 1 12,31 6,98 0,07 6,01 
 planta 2ª  
 1 6,07 4,20 0,07 1,78 7,79 1.306,69 
 Certificado a origen .................................................  7,790 167,74 1.306,69 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 167,74 0,00 
 Certificación actual ....................................................  7,790 167,74 1.306,69 
11.16 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 relleno bajo ventanas 12 0,78 0,25 0,92 2,15 2,15 63,12 
 Certificado a origen .................................................  2,150 29,36 63,12 
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 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 29,36 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,150 29,36 63,12 
11.17 m3 Demolición Fábrica de panal  
 Demolición de fábrica de ladrillo perforado de cualquier espesor,  con 
 restos de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 revestimiento paredes 1 50,72 0,12 0,92 5,60 5,60 274,40 
 Certificado a origen .................................................  5,600 49,00 274,40 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 49,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  5,600 49,00 274,40 
11.18 ud desmontaje escaleras de madera  
 acceso a altillo tejado 3 3,00 3,00 84,00 
 Certificado a origen .................................................  3,000 28,00 84,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 28,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  3,000 28,00 84,00 
 TOTAL 11 ......................................................................................................................................................  9.051,59 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  6.787,88 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  2.263,71 
12 ACTUACIONES PUNTUALES NEVERA  
12.01 pa limpieza tejado  
 Retirada de tejas cumbreras y retirada de restos de vegetación  
  
 Certificado a origen .................................................  63,610 5,60 356,22 
 Certificaciones anteriores ..........................................  63,610 5,60 356,22 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,60 0,00 
12.03 m Cumbrera  
 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas adecuadas, 
 de cerámica, viejas procedentes de derribo y compatibles con las del 
 resto de la cubierta, recibidas con mortero de cal 1:4, incluso limpieza, 
 regado de la superficie y replanteo. 
 Certificado a origen .................................................  27,600 29,61 817,24 
 Certificaciones anteriores ..........................................  27,600 29,61 817,24 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,61 0,00 
12.04 m Bocateja  
 Bocateja de alero de faldón de cubierta a una altura menor de 20m, con 
 las tejas dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los 
 bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, 
 ejecutado con tejas seleccionadas de dimensiones adecuadas, que 
 presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las 
 longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de 
 una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y 
 recibidas con mortero de cal o de cemento CEM-II/B-P/32,5N con una 
 resistencia a compresión de 1 N/mm2, macizando además los frentes 
 con igual mortero, incluso replanteo, nivelación, macizados adicionales 
 de acuerdo con detalles de proyecto y descripción de memoria, 
 emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y 
 regado de la superficie. 
 enfoscado bajo bocateja incluso 0,55 27,33 15,03 42,36 1.312,31 
 andamio  
 Certificado a origen .................................................  42,360 30,98 1.312,31 
 Certificaciones anteriores ..........................................  27,330 30,98 846,68 
 Certificación actual ....................................................  15,030 30,98 465,63 
12.05 m2 Teja cerámica  
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 
 recibiendo con mortero de cal las tejas cobija, según NTE/QTT-11, 
 incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Incluye transporte 
 y suministro, acopio, elevación a pié de obra y cualquier operación 
 necesaria para la ejecución de la cubierta de acuerdo con la memoria y 
 los planos de proyecto, de ríos y cobijas de teja vieja, procedente de 
 derribo, cuyas muestras deberá autorizar la D.F. en atención a la 
 salvaguarda de los valores patrimoniales y estéticos del edificio 
 convnetual. Según DB HS-1 del CTE. 
 Certificado a origen .................................................  69,910 50,52 3.531,85 
 Certificaciones anteriores ..........................................  69,910 50,52 3.531,85 
 Certificación actual ....................................................  0,000 50,52 0,00 
12.06 pa colocación cruz hierro remate  
 Quitar cruz remate tejado nevera, lijar y tratar nueva cruz con 
 antioxidanter transparente y colocarla 
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 Certificado a origen .................................................  1,000 76,13 76,13 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 76,13 76,13 
 Certificación actual ....................................................  0,000 76,13 0,00 
 TOTAL 12 ......................................................................................................................................................  6.093,75 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  5.628,12 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  465,63 
13 ACTUACIONES PUNTUALES DORMITORIOS SUR  
13.01 m2 demolición de pavimento cerámico  
 Certificado a origen .................................................  117,910 3,09 364,34 
 Certificaciones anteriores ..........................................  117,910 3,09 364,34 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,09 0,00 
13.02 m2 demolición de alicatado  
 Certificado a origen .................................................  116,230 4,38 509,09 
 Certificaciones anteriores ..........................................  116,230 4,38 509,09 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,38 0,00 
13.03 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  28,070 3,55 99,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,070 3,55 99,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
13.04 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  6,400 8,07 51,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,400 8,07 51,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,07 0,00 
13.05 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  47,930 7,99 382,96 
 Certificaciones anteriores ..........................................  47,930 7,99 382,96 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
13.06 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  5,000 7,97 39,85 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,000 7,97 39,85 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
13.07 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
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 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  8,000 107,10 856,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  8,000 107,10 856,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
 TOTAL 13 ......................................................................................................................................................  2.304,34 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  2.304,34 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
14 ACTUACIONES PUNTUALES HABITACIONES CLAUSTRO  
14.01 u Levantado de carpintería  
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 
 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-18. Se prestará especial atención y cuidado 
 de no dañar las molduras y otros elementos decorativos, 
 especialmente en las cornisas de les "Arcadetes". 
 Certificado a origen .................................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 7,97 47,82 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,97 0,00 
14.02 ud recibido de carpintería  
 Certificado a origen .................................................  6,000 55,00 330,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 55,00 330,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 55,00 0,00 
14.03 ud remates de yeso  
 Certificado a origen .................................................  6,000 68,00 408,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  6,000 68,00 408,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 68,00 0,00 
 TOTAL 14 ......................................................................................................................................................  785,82 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  785,82 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
15 ACTUACIONES PUNTUALES DUCHAS PL BAJA SACRISTIA  
15.04 m3 Demolición de muros de mampostería con medios mecánicos  
 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con restos 
 de revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con martillo 
 neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-13. 
 Certificado a origen .................................................  0,810 65,46 53,02 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,810 65,46 53,02 
 Certificación actual ....................................................  0,000 65,46 0,00 
15.05 m2 Demol tabique Ladrillo hueco a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo,  con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  73,170 3,55 259,75 
 Certificaciones anteriores ..........................................  73,170 3,55 259,75 
 Certificación actual ....................................................  0,000 3,55 0,00 
15.06 m2 demolición alicatado  
 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin 
 incluir transporte a vertedero. 
  
 Certificado a origen .................................................  177,370 4,38 776,88 
 Certificaciones anteriores ..........................................  177,370 4,38 776,88 
 Certificación actual ....................................................  0,000 4,38 0,00 
15.07 m2 Picado revestimientos interiores  
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
 manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
 descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Certificado a origen .................................................  150,530 7,99 1.202,73 
 Certificaciones anteriores ..........................................  150,530 7,99 1.202,73 
 Certificación actual ....................................................  0,000 7,99 0,00 
15.08 m2 Demolición Tabique Ladrillo doble a mano  
 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, con restos de 
 revestimientos y enfoscados de cualquier índole, con retirada de 
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
 vertedero, según NTE/ADD-9. 
 Certificado a origen .................................................  28,990 8,07 233,95 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,990 8,07 233,95 
 Certificación actual ....................................................  0,000 8,07 0,00 
15.09 M2 demolición de pavimento  
 Certificado a origen .................................................  115,040 3,09 355,47 
 Certificaciones anteriores ..........................................  115,040 3,09 355,47 
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 Certificación actual ....................................................  0,000 3,09 0,00 
15.10 m3 Zanjas  
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos medios, blandos o de relleno, con medios 
 manuales,  sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 Certificado a origen .................................................  10,060 38,07 382,98 
 Certificaciones anteriores ..........................................  10,060 38,07 382,98 
 Certificación actual ....................................................  0,000 38,07 0,00 
15.11 m2 demolición de forjado de viguetas y bovedillas de hormigón  
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de 
 hormigón o cerámica, con martillo neumático y compresor, incluso 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-11. 
  
 Certificado a origen .................................................  44,310 21,29 943,36 
 Certificaciones anteriores ..........................................  44,310 21,29 943,36 
 Certificación actual ....................................................  0,000 21,29 0,00 
15.12 M3 Demol est H-masa c/martillo  
 Demolición de elemento de hormigón en masa, con martillo eléctrico, 
 incluso retirada manual de escombros, traslado y carga a contenedor, 
 sin incluir transporte a vertedero. 
  
  
 Certificado a origen .................................................  5,420 167,74 909,15 
 Certificaciones anteriores ..........................................  5,420 167,74 909,15 
 Certificación actual ....................................................  0,000 167,74 0,00 
15.13 m3 Desescombro  
 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, fragmentos 
 de materiales de construcción y enseres mezclados, mediante picado 
 de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión 
 para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la 
 formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
 descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 Certificado a origen .................................................  1,690 29,36 49,62 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,690 29,36 49,62 
 Certificación actual ....................................................  0,000 29,36 0,00 
15.14 pa Tralado de enseres y material almacenado  
 Certificado a origen .................................................  14,500 18,00 261,00 
 Certificaciones anteriores ..........................................  14,500 18,00 261,00 
 Certificación actual ....................................................  0,000 18,00 0,00 
15.15 Ud Contenedor de RDCS  
 Servicio de entrega, inlcuido alquiler, recogida y transporte de 
 contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y 
 demolición separados en fracciones de acuerdo con el Estudio de 
 Gestión de Residuos aportado junto al Proyecto, producidos en obras 
 de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
 fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) 
 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 
 centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin 
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
  
 Incluida entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y 
 demolición mezclados y divididos en fracciones de acuerdo con el 
 Estudio de Residuos aportado junto al proyecto,(incluido canon de 
 vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria 
 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de 
 reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 
 último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de 
 alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
 la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 
 de la Comunitat Valenciana. 
 Certificado a origen .................................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificaciones anteriores ..........................................  28,000 107,10 2.998,80 
 Certificación actual ....................................................  0,000 107,10 0,00 
15.16 m3 picado de piedra con medios mecánicos  
 Picado piedra con medios mecánicos con retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. 
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 Certificado a origen .................................................  2,020 134,19 271,06 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,020 134,19 271,06 
 Certificación actual ....................................................  0,000 134,19 0,00 
15.17 m3 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado (N)  
 Demolición de cimentación de hormigón armado, con martillo 
 neumático, compresor, radial y ayudas manuales, con retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Todas las 
 operaciones se realizarán con supervisión arqueológica. 
 Certificado a origen .................................................  0,120 224,06 26,89 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,120 224,06 26,89 
 Certificación actual ....................................................  0,000 224,06 0,00 
 TOTAL 15 ......................................................................................................................................................  8.724,66 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  8.724,66 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  0,00 
16 CLAUSTRO  
16.01 m3 picado de piedra con medios mecánicos  
 Picado piedra con medios mecánicos con retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. 
  
  
 zanjas para conductos enterrados 1 3,40 0,20 0,20 0,14 
 1 3,10 0,20 0,20 0,12 
 1 2,43 0,20 0,20 0,10 
 1 0,99 0,18 0,20 0,04 
 1 1,20 0,20 0,20 0,05 0,45 60,39 
 Certificado a origen .................................................  0,450 134,19 60,39 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 134,19 0,00 
 Certificación actual ....................................................  0,450 134,19 60,39 
16.02 PA desmontaje brocal pozo  
 Certificado a origen .................................................  1,000 43,13 43,13 
 Certificaciones anteriores ..........................................  1,000 43,13 43,13 
 Certificación actual ....................................................  0,000 43,13 0,00 
16.05 m2 demolición pavimento losas piedra con medios mecánicos  
 Demolición con medios mecánicos de pavimento formado por losas 
 de piedra tomadas con mortero de cemento de espesor inferior a 5 ctm 
 sin recuperación de material, incluso transporte a contendor. 
  
 Certificado a origen .................................................  30,980 5,25 162,65 
 Certificaciones anteriores ..........................................  30,980 5,25 162,65 
 Certificación actual ....................................................  0,000 5,25 0,00 
16.06 m3 demoli elem hormigón c/martillo  
 Demolición de elementos de hormigón en masa con martillo eléctrico, 
 incluso retirada manual de escombro, traslado y carga a contenedor, 
 sin incluir transporte a vertedero. 
  
 Certificado a origen .................................................  2,790 167,74 467,99 
 Certificaciones anteriores ..........................................  2,790 167,74 467,99 
 Certificación actual ....................................................  0,000 167,74 0,00 
16.07 m2 reconstrucion bóveda pozo claustro  
 Formación plataforma de trabajo anclada en paredes, demolición de 
 bóveda, formación de cimbra encofrado con ladrillo colocación de 
 varillas de fibra de vidrio anladas en la roca y hormigonado con 
 hormigón de cemento blanco y colocación de doble malla de refuerzo. 
  
 1 1,60 1,60 2,56 2,56 1.236,48 
 Certificado a origen .................................................  2,560 483,00 1.236,48 
 Certificaciones anteriores ..........................................  0,000 483,00 0,00 
 Certificación actual ....................................................  2,560 483,00 1.236,48 
 TOTAL 16 ......................................................................................................................................................  1.970,64 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  673,77 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  1.296,87 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  250.910,16 
 Certificaciones anteriores ...........................................................................................................................  242.409,10 
 Certificación actual ......................................................................................................................................  8.501,06 
 
 ____________________________________________________________________________________________________  
21 mayo 2014 Página 1 



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 

Lia Ferrando Esteve 

 17 

ANEXO Q.  PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

Se adjuntan los planos de seguridad y salud que se han elaborado de la obra objeto de estudio en 

este trabajo final de grado. 
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REFERENCIAS A PROTECCIONES 

INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
CONVENTO
FASES B Y C

ESCALAPOLÍGONO 028 PARCELA 16 · BENIGÀNIM ·EMPLAZAMIENTO 

SECCIÓN PROPUESTA AA

ALZADO SUR. ESTADO PROPUESTO

CUBIERTA. ESTADO PROPUESTO

ANDADOR DE CUBIERTA

A

A

Los distintos elementos de 
las barandillas no deben ser 
extraibles, salvo por acción 
directa inmediata

Las pantallas o módulos enrejados sólo se 
instalarían en las zonas laterales y traseras, 
en vez de la barandilla, exceptuando los 
lados del paramento ya que impedirían la 
realización de los trabajos

Barandilla de seguridad 
compuesta por pasamano 
tubular, barra intermedia y 
rodapié Estructura del andamio formada por tubos de 

acero galvanizado y plataformas de aluminio. 
Los materiales que lo componen estarán 
exentos de cualquier anomalía que afecte a su 
comportamiento

Los tubos del andamio no habrán sido 
utilizado para otros cometidos, ni estarán 
deteriorados por la oxidación o corrosión

Tipo de andamio adecuado al trabajo que se 
va a realizar con las dimensiones apropiadas 
para acceder a todos los puntos de trabajo. 
Esto justifica la zona de trabajo sombreada, 
provisional para algunos trabajos en la 
fachada

Debe colocarse 
barandilla interior 
ya que la separación 
‘S’ entre el andamio 
y la fachada es 
superior a 30 cm

Husillos con placa en el terreno, 
de base, debidamente 
acondicionado empezando por el 
punto más alto y terminando en el 
punto más bajo, replanteados 
adecuadamente

ANCLAJES A LA FACHADA

ZONA PLATAFORMA ANDAMIO PROVISIONAL

ZONA DE POSIBLE COLOCACIÓN DE 
PANTALLA O MÓDULO ENREJADO

0,60cm

2,00m2,00m2,00m 3,00m 3,00m 3,00m2,50m 2,50m 2,50m2,00m

S

Debe colocarse 
barandilla inferior 
ya que la separación 
S entre el andamio y 
la fachada es 
superior a 30 cm

El andamio se 
montará una vez 
nivelada la base y 
antes del inicio de 
los trabajos. Se 
desmontará una vez 
finalizadas todas 
las actuaciones de 
la Fase “C”

ANDAMIO INSTALADO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO ALA SUR

LISTA DE COMPROBACIÓN DEL ANDAMIO

1. Alineación de montantes
2. Verticalidad de montantes
3. Horizontalidad de largueros y travesaños
4. Buen estado de elementos de arriotramiento y de anclajes
5. Buen ensamblaje de marcos y pasadores
6. Plataformas de trabajo correctamente dispuestas
7. Buena disposición de pasamanos, barras intermedias y rodapiés
8. Correctas condiciones de los accesos.

La escalera de manos deberá estar apoyada adecuadamente, y en su parte más alta debera sobresalir 1 metro. Las escaleras 
de mano se retirarán al final de cada jornada, con el fin de tener un buen mantenimiento de las mismas, además de evitar 
que dañe cualquier elemento constructivo, en caso de vuelco por viento. La distancia del pie a la vertical de apoyo será una 
cuarta parte de la longitud. Formará un ángulo de 75º con la horizontal. Además, dispondrá de pies antideslizantes y ganchos 
de sujeción superiores en parte superior, y el ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera.

Los husillos con placa del 
andamio deberán apoyarse 
adecuadamente con una base 
estable, nivelada y sólida

PLANTA GENERAL CUBIERTAS EDIFICIOS CONVENTO

CUBIERTA ALA SUR

TRASAGRARIO LES ARCAETES

TERRAZA TRASAGRARIO

IGLESIA 
NAVE 

ANTIGUA

CLAUSTRO 
ALA ESTE

DETALLE CUBIERTA ALA SUR

MÉTODO OPERATIVO DE MONTAJE DEL ANDAMIO 

1. Colocar husillos con placa en terreno acondicionado. 
2. Introducir soporte de iniciación en husillos. 
3. Colocar plataforma en soportes de iniciación. 
4. Insertar marco en husillos. 
5. Colocar diagonal con abrazadera en el ensamble. 
6. Colocar arriostramientos horizontales diagonales para mantener verticalidad. 
7. Colocar barandillas y posicionar suplementos. 
8. Continuar colocando barandillas y seguir el encadenado del andamio. 
9. Colocar plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior y teniendo 

en cuenta que se debe colocar la escalera de acceso a la plataforma con trampilla en el lado 
de enganche de la diagonal. 

10. Montar encadenado del andamio y comprobar separación de la fachada de acuerdo con 
cotas indicadas en proyecto, que no supere 30 cm. 

11. Montado el primer cuerpo del andamio, verificar nivelación vertical y horizontal, 
rectificando desniveles mediante husillos. 

12. Nivelación horizontal de barandillas instaladas hasta ese momento. 
13. Instalación escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista de 

trampilla. 
14. Seguir montando el encadenado del andamio hasta llegar a la cota de altura máxima 

prevista. 
15. Colocar pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio. 
16. Colocar barandillas esquinales. 
17. Colocar en parte superior final del andamio los montantes de la barandilla, en todo el 

perímetro de las plataformas de trabajo y colocar el encadenado de las barandillas en la 
coronación del andamio: pasamanos, barras intermedias y rodapiés. 

18. Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firma del 
acta de recepción del andamio. 

DETALLE CUBIERTA ALA SUR

ESCALERA DE MANO

ANDAMIO TUBULAR

EDIFICIO ALA SUR

EDIFICIO “LES ARCAETES”

EDIFICIO TRASAGRARIO

PATIO DE “LES ARCAETES”

ZONAS DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
FASES “B” Y “C”

ZONA DE INTERVENCIÓN CON NECESIDAD DE 
PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEDIOS 
AUXILIARES

ZONA DE INTERVENCIÓN SIN NECESIDAD DE 
PROTECCIONES COLECTIVAS NI MEDIOS 
AUXILIARES

ZONAS CON NECESIDAD DE PROTECIONES 
COLECTIVAS Y MEDIOS AUXILIARES

Zonas de intervención

EDIFICIO “LES ARCAETES” EDIFICIO ALA SUR

CUBIERTA

FACHADAPLANTA BAJA. ENMORRILLADO

PATIO

ENLUCIDOS FORJADOS PB,P1 Y P2

EDIFICIO TRASAGRARIO

FASE B FASE C

Necesidad de andamio en fachada del edificio Ala 
Sur, y de protecciones colectivas. En planta baja del 
edificio de “les Arcaetes”, patio de “les Arcaetes”, y 
forjados de planta baja, primera y segunda del 
edificio Trasagrario, no se necesitan protecciones 
colectivas, por tratarse de revestimientos de suelos y 
techos.

PLANTA GENERAL DEL CONVENTO E IGLESIA ESQUEMA ZONAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIONES
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SECCIÓN PROPUESTA AA

ALZADO SUR. ESTADO PROPUESTO

CUBIERTA. ESTADO PROPUESTO

ANDADOR DE CUBIERTA

A

A

Los distintos elementos de 
las barandillas no deben ser 
extraibles, salvo por acción 
directa inmediata

Las pantallas o módulos enrejados sólo se 
instalarían en las zonas laterales y traseras, 
en vez de la barandilla, exceptuando los 
lados del paramento ya que impedirían la 
realización de los trabajos

Barandilla de seguridad 
compuesta por pasamano 
tubular, barra intermedia y 
rodapié Estructura del andamio formada por tubos de 

acero galvanizado y plataformas de aluminio. 
Los materiales que lo componen estarán 
exentos de cualquier anomalía que afecte a su 
comportamiento

Los tubos del andamio no habrán sido 
utilizado para otros cometidos, ni estarán 
deteriorados por la oxidación o corrosión

Tipo de andamio adecuado al trabajo que se 
va a realizar con las dimensiones apropiadas 
para acceder a todos los puntos de trabajo. 
Esto justifica la zona de trabajo sombreada, 
provisional para algunos trabajos en la 
fachada

Debe colocarse 
barandilla interior 
ya que la separación 
‘S’ entre el andamio 
y la fachada es 
superior a 30 cm

Husillos con placa en el terreno, 
de base, debidamente 
acondicionado empezando por el 
punto más alto y terminando en el 
punto más bajo, replanteados 
adecuadamente

ANCLAJES A LA FACHADA

ZONA PLATAFORMA ANDAMIO PROVISIONAL

ZONA DE POSIBLE COLOCACIÓN DE 
PANTALLA O MÓDULO ENREJADO

0,60cm

2,00m2,00m2,00m 3,00m 3,00m 3,00m2,50m 2,50m 2,50m2,00m

S

Debe colocarse 
barandilla inferior 
ya que la separación 
S entre el andamio y 
la fachada es 
superior a 30 cm

El andamio se 
montará una vez 
nivelada la base y 
antes del inicio de 
los trabajos. Se 
desmontará una vez 
finalizadas todas 
las actuaciones de 
la Fase “C”

ANDAMIO INSTALADO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO ALA SUR

LISTA DE COMPROBACIÓN DEL ANDAMIO

1. Alineación de montantes
2. Verticalidad de montantes
3. Horizontalidad de largueros y travesaños
4. Buen estado de elementos de arriotramiento y de anclajes
5. Buen ensamblaje de marcos y pasadores
6. Plataformas de trabajo correctamente dispuestas
7. Buena disposición de pasamanos, barras intermedias y rodapiés
8. Correctas condiciones de los accesos.

La escalera de manos deberá estar apoyada adecuadamente, y en su parte más alta debera sobresalir 1 metro. Las escaleras 
de mano se retirarán al final de cada jornada, con el fin de tener un buen mantenimiento de las mismas, además de evitar 
que dañe cualquier elemento constructivo, en caso de vuelco por viento. La distancia del pie a la vertical de apoyo será una 
cuarta parte de la longitud. Formará un ángulo de 75º con la horizontal. Además, dispondrá de pies antideslizantes y ganchos 
de sujeción superiores en parte superior, y el ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera.

Los husillos con placa del 
andamio deberán apoyarse 
adecuadamente con una base 
estable, nivelada y sólida
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CUBIERTA ALA SUR

TRASAGRARIO LES ARCAETES

TERRAZA TRASAGRARIO

IGLESIA 
NAVE 

ANTIGUA

CLAUSTRO 
ALA ESTE

DETALLE CUBIERTA ALA SUR

MÉTODO OPERATIVO DE MONTAJE DEL ANDAMIO 

1. Colocar husillos con placa en terreno acondicionado. 
2. Introducir soporte de iniciación en husillos. 
3. Colocar plataforma en soportes de iniciación. 
4. Insertar marco en husillos. 
5. Colocar diagonal con abrazadera en el ensamble. 
6. Colocar arriostramientos horizontales diagonales para mantener verticalidad. 
7. Colocar barandillas y posicionar suplementos. 
8. Continuar colocando barandillas y seguir el encadenado del andamio. 
9. Colocar plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior y teniendo 

en cuenta que se debe colocar la escalera de acceso a la plataforma con trampilla en el lado 
de enganche de la diagonal. 

10. Montar encadenado del andamio y comprobar separación de la fachada de acuerdo con 
cotas indicadas en proyecto, que no supere 30 cm. 

11. Montado el primer cuerpo del andamio, verificar nivelación vertical y horizontal, 
rectificando desniveles mediante husillos. 

12. Nivelación horizontal de barandillas instaladas hasta ese momento. 
13. Instalación escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista de 

trampilla. 
14. Seguir montando el encadenado del andamio hasta llegar a la cota de altura máxima 

prevista. 
15. Colocar pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio. 
16. Colocar barandillas esquinales. 
17. Colocar en parte superior final del andamio los montantes de la barandilla, en todo el 

perímetro de las plataformas de trabajo y colocar el encadenado de las barandillas en la 
coronación del andamio: pasamanos, barras intermedias y rodapiés. 

18. Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firma del 
acta de recepción del andamio. 
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CUBIERTA. ESTADO PROPUESTO

ANDADOR DE CUBIERTA

A

A
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las barandillas no deben ser 
extraibles, salvo por acción 
directa inmediata

Las pantallas o módulos enrejados sólo se 
instalarían en las zonas laterales y traseras, 
en vez de la barandilla, exceptuando los 
lados del paramento ya que impedirían la 
realización de los trabajos

Barandilla de seguridad 
compuesta por pasamano 
tubular, barra intermedia y 
rodapié Estructura del andamio formada por tubos de 

acero galvanizado y plataformas de aluminio. 
Los materiales que lo componen estarán 
exentos de cualquier anomalía que afecte a su 
comportamiento

Los tubos del andamio no habrán sido 
utilizado para otros cometidos, ni estarán 
deteriorados por la oxidación o corrosión

Tipo de andamio adecuado al trabajo que se 
va a realizar con las dimensiones apropiadas 
para acceder a todos los puntos de trabajo. 
Esto justifica la zona de trabajo sombreada, 
provisional para algunos trabajos en la 
fachada

Debe colocarse 
barandilla interior 
ya que la separación 
‘S’ entre el andamio 
y la fachada es 
superior a 30 cm

Husillos con placa en el terreno, 
de base, debidamente 
acondicionado empezando por el 
punto más alto y terminando en el 
punto más bajo, replanteados 
adecuadamente
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ZONA PLATAFORMA ANDAMIO PROVISIONAL

ZONA DE POSIBLE COLOCACIÓN DE 
PANTALLA O MÓDULO ENREJADO
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2,00m2,00m2,00m 3,00m 3,00m 3,00m2,50m 2,50m 2,50m2,00m

S

Debe colocarse 
barandilla inferior 
ya que la separación 
S entre el andamio y 
la fachada es 
superior a 30 cm

El andamio se 
montará una vez 
nivelada la base y 
antes del inicio de 
los trabajos. Se 
desmontará una vez 
finalizadas todas 
las actuaciones de 
la Fase “C”

ANDAMIO INSTALADO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO ALA SUR

LISTA DE COMPROBACIÓN DEL ANDAMIO

1. Alineación de montantes
2. Verticalidad de montantes
3. Horizontalidad de largueros y travesaños
4. Buen estado de elementos de arriotramiento y de anclajes
5. Buen ensamblaje de marcos y pasadores
6. Plataformas de trabajo correctamente dispuestas
7. Buena disposición de pasamanos, barras intermedias y rodapiés
8. Correctas condiciones de los accesos.

La escalera de manos deberá estar apoyada adecuadamente, y en su parte más alta debera sobresalir 1 metro. Las escaleras 
de mano se retirarán al final de cada jornada, con el fin de tener un buen mantenimiento de las mismas, además de evitar 
que dañe cualquier elemento constructivo, en caso de vuelco por viento. La distancia del pie a la vertical de apoyo será una 
cuarta parte de la longitud. Formará un ángulo de 75º con la horizontal. Además, dispondrá de pies antideslizantes y ganchos 
de sujeción superiores en parte superior, y el ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera.

Los husillos con placa del 
andamio deberán apoyarse 
adecuadamente con una base 
estable, nivelada y sólida
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CLAUSTRO 
ALA ESTE

DETALLE CUBIERTA ALA SUR

MÉTODO OPERATIVO DE MONTAJE DEL ANDAMIO 

1. Colocar husillos con placa en terreno acondicionado. 
2. Introducir soporte de iniciación en husillos. 
3. Colocar plataforma en soportes de iniciación. 
4. Insertar marco en husillos. 
5. Colocar diagonal con abrazadera en el ensamble. 
6. Colocar arriostramientos horizontales diagonales para mantener verticalidad. 
7. Colocar barandillas y posicionar suplementos. 
8. Continuar colocando barandillas y seguir el encadenado del andamio. 
9. Colocar plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior y teniendo 

en cuenta que se debe colocar la escalera de acceso a la plataforma con trampilla en el lado 
de enganche de la diagonal. 

10. Montar encadenado del andamio y comprobar separación de la fachada de acuerdo con 
cotas indicadas en proyecto, que no supere 30 cm. 

11. Montado el primer cuerpo del andamio, verificar nivelación vertical y horizontal, 
rectificando desniveles mediante husillos. 

12. Nivelación horizontal de barandillas instaladas hasta ese momento. 
13. Instalación escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista de 

trampilla. 
14. Seguir montando el encadenado del andamio hasta llegar a la cota de altura máxima 

prevista. 
15. Colocar pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio. 
16. Colocar barandillas esquinales. 
17. Colocar en parte superior final del andamio los montantes de la barandilla, en todo el 

perímetro de las plataformas de trabajo y colocar el encadenado de las barandillas en la 
coronación del andamio: pasamanos, barras intermedias y rodapiés. 

18. Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firma del 
acta de recepción del andamio. 
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ESCALERA DE MANO
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SEÑALIZACIÓN. CENTRO DE TRABAJO. 

AMIANTO
CONVENTO
FASES B Y C

ESCALAPOLÍGONO 028 PARCELA 16 · BENIGÀNIM ·EMPLAZAMIENTO 

VALLADO PERIMETRAL

GANCHOS SUJECIÓN DE LA LÍNEA DE VIDA

CARTELES SEÑALIZACIÓN ENTRADA A LA OBRA

ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE AMIANTO HASTA EL TRANSPORTE

EXTINTOR

LÍNEA DE RECORRIDO DE RETIRADA DE RESIDUOS DEL CENTRO DE TRABAJO

EDIFICIO ALA SUR. ZONA DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

CASETA DE ASEOS DE OBRA

ZONA DEL EDIFICIO DEL CONVENTO DE VESTUARIOS Y COMEDOR

UBICACIÓN GRÚA TORRE

ZONA DE TRABAJO Y UBICACIÓN DE CABINAS PARA TRABAJOS CON AMIANTO

ACCESO AL 
CENTRO DE 

TRABAJO
Alcance de la Grúa Torre

ACCESO A 
CASETA DE 

ASEOS

En los recorridos de evacuación constará la señal de salida, para facilitar 
la identificación de recorrido en caso de que exista la necesidad de 
usarlo. También se indica en algunas zonas con la señal “sin salida”.

SEÑALÍTICA EN ENTRADA DE ACCESO
AL CENTRO DE TRABAJO

OBLIGACIÓN: Calzado de seguridad, protectores auditivos, 
casco de seguridad, guantes de protección, gafas de protección, 
cinturón de seguridad, y eliminar puntas.
PELIGRO: Paso de carretillas, caída de objetos, y carga 
suspendida.
PROHIBICIÓN: Paso de toda persona ajena a la obra.

SEÑALÍTICA EN 
RECORRIDOS DE 

EMERGENCIA

Las bolsas que 
guarden los restos de 
residuos de amianto, 
deberán llevar la 
etiqueta identificadora 
de contenido de 
amianto. Se acopiarán 
en la zona destinada, y 
permanecerán en este 
lugar el menor tiempo 
posible.

Estas señales 
deberán acatarse 
del mismo modo 
que las que 
permanecen a la 
entrada del 
centro de trabajo.

ATENCIÓN
CONTIENE
AMIANTO

Respirar el polvo 
de amianto es 
peligroso para

la salud

Seguir las normas 
de seguridad

OBLIGACIÓN: Máscarilla, y 
ropa de trabajo.
PELIGRO: Indeterminado, y 
productos tóxicos, muerte.
PROHIBICIÓN: Paso a personas 
no autorizadas, y fumar.

SEÑALÍTICA EN ZONA DE TRABAJOS
CON AMIANTO
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ANEXO R.  PLAN DE TRABAJO. OPERACIONES CON AMIANTO 

Este anexo recoge el plan de trabajo que se ha elaborado para el trabajo final de grado, que recoge 

las operaciones con amianto. 

Este plan debería haberse efectuado antes de que se realizaran los trabajos en obra. En nuestro caso, 

este documento no existía por lo que se procedió a desarrollarlo.  



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 

SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALÉNCIA.  

 

PLAN DE TRABAJO. 
OPERACIONES CON 
AMIANTO 

FASE 

C 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. ANEXO AL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

     Lia Ferrando Esteve 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 
El presente plan de trabajo se redacta por la necesidad de establecer las pautas y criterios de 

actuación, así como establecer las normas y protocolos de actuación vinculado a la realización de 

trabajos con amianto. 

Se trata de las actuaciones de intervención en la rehabilitación de la cubierta del edificio Ala Sur de 

la Fase C de Restauración del Convento y Casa de Acogida San Francisco de Asís. 

La cubierta a rehabilitar es una cubierta de chapa que oculta una serie de placas de fibrocemento 

consideradas como material poco friable, ya que se considera que la manipulación de estas placas 

de fibrocemento no requiere la rotura del material. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

Obra: Proyecto de intervención Convento y Centro de Acogida San Francisco de Asís de 

Benigànim. Fase C. Edificio Ala Sur. 

Emplazamiento: Polígono 028 Parcela 16, Benigànim. Valencia. 

Nº Plantas: 

− Sobre rasante: BAJA + 2 

− Bajo rasante: 0 

SUPERFICIES 

− Superficie total construida de intervención s/ rasante: cubierta y altillo 130,81 + 20 = 

150,81 m2 

− Superficie útil total Ala Sur 432,60 m2 

− Superficie total construida (convento) 3697,81 m2 

2.2. DATOS DE LA EMPRESA 

La empresa que presente el plan deberá ser la misma que realice los trabajos, cuyos datos se citan a 

continuación. En este caso, se desconocen, por no haberse facilitado los datos por parte de la 
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empresa constructora, por lo que figurará una enumeración de aquellos puntos que deben aparecer. 

− Dirección 

− Número de teléfono 

− Correo electrónico 

− Número de fax 

2.3. AUTORÍA DEL PLAN DE TRABAJO 

Este Plan de trabajo ha sido redactado por el Arquitecto Técnico Lia Ferrano Esteve, con número 

de colegiado 0000000. 

Para el desarrollo de este Plan, se ha contado con la ayuda del especialista Nombre, Apellido1 

Apellido2 en Higiene Industrial, quien ha realizado la evaluación de riesgos según indica el artículo 

5 del RD 396/2006. 

2.4. OTROS DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA EMPRESA 

Esta empresa, redactora del Plan, se encuentra registrada en el Registro  de Empresas con Riesgo 

de Amianto (RERA) con el número de inscripción 00000000. 

La empresa contratista que contrata a la empresa que presenta el Plan es COPRUSA IC. 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
En esta obra se va a proceder a la rehabilitación de la cubierta del edificio Ala Sur. Para ello será 

necesario demoler todas las capas que componen a la actual cubierta. 

Para ello, el trabajo consiste en la retirada de placas de fibrocemento, sin necesidad de romper 

ninguna placa. Este trabajo simplemente consiste en la retirada de un material con contenido de 

amianto, teniendo en cuenta que, al tratarse de una sustitución de material se requerirá que no haya 

restos del polvo que haya podido desprenderse durante la retirada de las placas. 
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4. GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS CONDICIONANTES 

4.1. TIPO DE MATERIAL A INTERVENIR 

El material a retirar, como ya se ha citado anteriormente se trata de un material no friable, 

presentándose en forma de placas. El material de dichas placas es fibrocemento. 

Se estima una manipulación de unas 50 placas en total aproximadamente. 

4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL MATERIAL EN LA OBRA 

Consiste en placas de fibrocemento ubicadas en la cubierta del edificio Ala Sur, situadas sobre 

vigas biapoyadas de rollizos de madera. Estas placas se encuentran cubiertas de unas placas de 

material aislante similar a la tela asfáltica. 

Aparentemente el material sobre el que se trabajará está sin deterioro visible. 

4.3. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Como este dato no se conoce con precisión, dado que dependerá, entre otras, de la fecha en que se 

obtenga la aprobación del plan, se comunicará a la autoridad laboral la fecha real de los trabajos. Se 

especificará el número de horas de trabajo previstas indicando la jornada de trabajo diaria. Esta 

duración se refiere a los trabajos descritos en el plan, por lo que no se debe confundir con la 

duración de todos los trabajos que se deban realizar. 

En este caso, se prevé la posible retirada de las placas de fibrocemento durante las últimas semanas 

de febrero, o las primeras de marzo, estimándose una duración de 1 jornada laboral, para la retirada 

de todas las placas existentes en la cubierta. 

5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
Para este caso, la empresa especializada en trabajos con Amianto, será al que facilite el plan de 

trabajo marcando las pautas de los procedimientos de actuación. Aun así, cabe destacar que se 

establecerán los procedimientos de trabajo, atendiendo al principio preventivo de minimizar al 

máximo la emisión al ambiente de fibras de amianto o polvo que lo contenga o lo pueda contener. 

Se indicará la secuencia de operaciones a realizar, así como la forma en que se desarrollarán. 

El procedimiento debe tener en cuenta las particularidades del método de trabajo que inciden sobre 

el riesgo. Por ejemplo, en el procedimiento de retirada de placas de fibrocemento será necesario 
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tener en consideración las particularidades como pueden ser: placas libres de cualquier 

recubrimiento, placas con tela asfáltica adherida u otras situaciones. 

Además, la descripción del método de trabajo a seguir se describe a continuación, y se actuará 

siempre intentando ceñirse al máximo en estas tareas. 

Antes de adoptar una medida se debe valorar si es apropiada, los riesgos que a su vez introduce y si 

hay otra medida alternativa mejor. La elección de las más adecuadas en cada caso, requiere un 

estudio particular basado en la evaluación de riesgos. 

No hay que olvidar además que las medidas preventivas también están destinadas a la protección 

de terceras personas. 

Las medidas preventivas tienen que ser contempladas desde la planificación del trabajo, para el 

diseño de los procedimientos que se aplicarán y para la presentación del plan de trabajo. 

En un trabajo con materiales con amianto conviene diferenciar tres etapas: 

− Etapa preliminar: preparación del área de trabajo. 

− Etapa intermedia: intervención de los materiales de amianto. 

− Etapa final: limpieza del área de trabajo y eliminación de los desechos y residuos. 

Todas las etapas son igualmente importantes ya que el fallo de una cualquiera de ellas afecta al 

conjunto del trabajo. 

5.1. MEDIDAS APLICABLES EN LA ETAPA PRELIMINAR 

La zona de trabajo donde existe riesgo de contaminación, tiene que ser acotada, señalizándola por 

el exterior por medio de carteles claros y visibles, limitando el acceso a las personas directamente 

relacionadas con las obras. Con ello se pretende reducir la exposición al mínimo número de 

personas. 

En esta etapa se aplican las medidas que tienen como fin: 

− Facilitar las tareas de limpieza y descontaminación a la finalización de las obras. 

− Contener la posible dispersión de fibras que se pueda producir durante las mismas. 

En los trabajos con fibrocemento y otros materiales no friables se recomienda colocar una lámina 

de plástico sobre el suelo o superficie de trabajo y a la altura conveniente en el caso de trabajos de 
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cubiertas, para recoger los escombros o residuos que se produzcan 

En los trabajos con materiales no friables no se considera probable que la dispersión de fibras fuera 

de la zona acotada pueda ser significativa. 

Por ello no se consideran necesarias otras medidas adicionales para evitar dicha dispersión aunque 

son recomendables mediciones de control para confirmar este supuesto. 

A pesar de lo expresado anteriormente, se tendrá en consideración que las placas deben 

impregnarse con una solución acuosa conteniendo un líquido encapsulante para evitar la emisión de 

fibras de amianto debido al movimiento o rotura accidental de las mismas, cuando las placas estén 

muy envejecidas. La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, 

evitándose que la acción mecánica del agua sobre las placas disperse las fibras de amianto al 

ambiente. 

Los trabajos empezarán por la zona más elevada. En primer lugar se desmontarán los ganchos de 

anclaje de las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándola con las 

herramientas adecuadas, procurando evitar el uso de máquinas rotativas por la elevada emisión de 

polvo que pueden generar. 

Posteriormente se retirarán las placas con precaución y se depositan con cuidado sobre un palé, se 

embalan con plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura y se señalizan con el 

símbolo del amianto, tal y como se especifica en el Plano 4 del Anexo Q. 

Las placas rotas existentes, o las que se rompan durante el desmontaje, se humedecerán con la 

impregnación encapsulante, retirándose manualmente con precaución y depositándose en un saco 

de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado. Será necesario limpiar, con aspirador dotado de 

filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa. 

Una vez desmontadas las placas, se procederá a la limpieza de toda la estructura de apoyo de la 

cubierta, utilizando un aspirador provisto de filtros absolutos. Los trabajadores deberán disponer de 

vestuarios y duchas suficientes. 

Los trabajadores que realicen estos trabajos deben estar informados y formados sobre el protocolo 

de trabajo y la importancia de seguirlo correctamente. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA LIMITACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
Se tendrán en consideración los siguientes apartados para evitar al máximo la exposición frente al 

amiento. 

− Manipular el material con amianto el mínimo posible y con cuidado. 

− Evitar la rotura del material con amianto. 

− Evitar la dispersión de los aquellas placas que se encuentren en un estado posible de 

considerarse friables mediante técnicas de inyección con líquidos humectantes que 

penetren en toda la masa. 

− Usar herramientas que generen la mínima cantidad de polvo, preferibles las manuales. 

− Trabajar en húmedo, evitando la utilización de presión en la aplicación de agua que pueda 

provocar la dispersión de fibras. 

− Trabajar con sistemas de extracción localizada de aire usando filtros de alta eficacia para 

partículas. 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

7.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como fin primordial reducir la 

concentración de los contaminantes inhalados hasta mantenerla por debajo de los niveles de 

exposición recomendados, en la zona de inhalación del usuario. 

En los equipos de protección individual de las vías respiratorias hay que distinguir dos partes 

perfectamente diferenciadas: el adaptador facial y el sistema encargado de llevar aire respirable a 

dicho adaptador. 

Los adaptadores faciales tienen la misión de que el aire respirable que les llegue entre a las vías 

respiratorias del usuario sin tener ningún contacto con el aire contaminado ambiental. Para el caso 

que nos ocupa se deben utilizar la máscara, la mascarilla y el capuz. 
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7.1.1. MÁSCARA 

La máscara cubre la cara completamente. Su ajuste se realiza sobre el arco de la cara del usuario, 

desde la frente hasta debajo de la barbilla. Posee un visor de dimensiones variables, según el 

modelo, para la visión del usuario. 

1. Cuerpo de la máscara. 

2. Borde de estanqueidad. 

3. Visor. 

4. Mascarilla interior. 

5. Arnés de cabeza. 

6. Pieza de conexión. 

7. Válvula de exhalación. 

8. Válvula de aireación del visor. 

9. Válvula de inhalación. 

10. Membrana fónica. 

11. Cinta de transporte. 

7.1.2. MASCARILLA 

La mascarilla cubre sólo la boca y la nariz, aunque también puede llegar hasta debajo de la barbilla. 

Siempre deja los ojos libres. Según la normativa europea, a la primera se le denomina “cuarto de 

máscara” y a la segunda, “media máscara”. 

1. Cuerpo de la mascarilla. 

2. Arnés de cabeza. 

3. Adaptador de nariz. 

4. Válvula de exhalación. Filtro. 

5. Válvula de inhalación y portafiltro. 
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7.1.3. CAPUZ 

El capuz está constituido por una capucha de tejido con un visor, envuelve la cabeza 

completamente y llega hasta el pecho. El flujo de aire se establece siempre por medio de un 

ventilador y tiene que suministrar aire a una presión por encima de la atmosférica del puesto de 

trabajo para que de esa forma no pueda entrar contaminado por la abertura de la zona del pecho. 

1. Cuerpo del capuz. 

2. Visor. 

3. Tubo de respiración. 

4. Válvula de exhalación. 

7.2. ROPA DE PROTECCIÓN 

Se utilizarán trajes de protección contra partículas sólidas en suspensión. Traje tipo 5. 

7.3. RESTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Se adoptarán, así mismo, todas aquellas medidas de seguridad requeridas, tales como:  

− Guantes de protección. 

− Casco de protección. 

− Calzado de seguridad. 

Además, en el plan aportado por la empresa se describirán asimismo las unidades de 

descontaminación disponibles, explicando dónde están ubicadas respecto a la zona de los trabajos, 

de cuántas unidades están formadas y de qué equipos de filtración de aire y agua disponen, siendo 

recomendable adjuntar las características técnicas de los filtros. Se deberá describir el 

procedimiento de entrada y salida en las unidades de descontaminación y la secuencia de 

colocación y retirada de los EPI.  
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8. MEDIDAS ADOPTADAS A TERCEROS 

8.1. EXPOSICIÓN DE PERSONAL QUE SE ENCUENTREN EN LUGAR CERCANO 

A DONDE SE EFECTÚE EL TRABAJO. 

8.1.1. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN 

Aislamiento de la zona de trabajo. Se puede hacer mediante recubrimiento con plástico y, si es 

necesario para el buen aislamiento de la zona de trabajo, se usará estructura desmontable recubierta 

de plástico o sistemas de confinamiento, del tipo glovebag. 

 

8.1.2. MEDIDAS DESTINADAS A INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE 

LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN 

Será necesario informar a todos los operarios de la obra, así como a los técnicos, de los riesgos a 

los que se exponen efectuando los trabajos de retirada de las placas de fibrocemento de la cubierta 

del edificio Ala Sur. Se les deberán especificar los siguientes puntos: 

1. Los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo procedente del 

amianto o de materiales que lo contengan. 

2. Las disposiciones contenidas en el artículo 14 del RD 396/2006 y, en particular, las 

relativas a las prohibiciones y a la evaluación y control del ambiente de trabajo. 

3. Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores, así como los medios 

que el empresario debe facilitar a tal fin. 

4. Los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción potenciadora y 

sinérgica con la inhalación de fibras de amianto. 

5. La utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los equipos de protección 

individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y conservación de los mismos. 

6. Cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a reducir al mínimo la 

exposición al amianto. 
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9. RESIDUOS 
Los residuos con amianto deberán clasificarse según el catálogo Europeo de Residuos, CER. En 

este caso quedarán denotados como:  

17  06  05  Materiales de construcción que contienen amianto 

Para nuestro caso, serán aplicables una serie de pautas en la gestión de los residuos de amianto, que 

se citan a continuación: 

− Los residuos con amianto se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en 

embalajes cerrados apropiados. El material de fibrocemento entero se recogerá sobre 

bigbag de polipropileno con asas y bolsa interior de polietileno de tamaño adecuado que 

permita depositar el material entero o se embalará con material plástico de suficiente 

resistencia mecánica (se recomienda galga no inferior a 400) que se flejará adecuadamente 

sobre palets de madera. Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto se 

recogerán en bigbag de polipropileno con asas y bolsa interior de polietileno.  

− Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto de acuerdo 

con el Anexo II del RD 1406/1989. 

− Se transportarán fuera del lugar de trabajo lo antes posible, cerrados y limpios sin restos de 

residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos.  

− El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y 

autorizado por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 

Autónoma correspondiente.  

− Se depositarán, de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos 

peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan condiciones establecidas 

y estén autorizados.  
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ANEXO S. FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO 

CONFORMIDADES” DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

Este anexo recoge todas las fichas de “conformidades y no conformidades” de la obra objeto del 

proyecto. En este caso, hay el mismo número de fichas de “conformidades” que de “no 

conformidades”, puesto que por las circunstancias que se daban en la obra, se ha podido disponer 

de la misma cantidad. En total hay un número de 15 fichas de “conformidades” y 15 fichas de “no 

conformidades”. 

Además cabe destacar que por estas circunstancias propias de nuestra obra, habrá fotografías de las 

fichas de conformidades, que contengan alguna disconformidad, por lo que es importante tenerlo 

en cuenta, aunque se hará hincapié en las conformidades. 
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20.02.2014. PICADO DEL PAVIMENTO. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

La ubicación de la fotografía en la obra, se 
encuadra en la Pre-Sacristía o “De Profundis”, 
donde se observa a un operario realizando el 
picado de los pavimentos para rescatar algún 
posible pavimento más antiguo, por las 
distintas actuaciones que sufrió la Pre-
sacristía. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Se evitará el contacto con los ojos de las posibles partículas que puedan salpicar del 
picado de los pavimentos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− El operario se colocará las gafas de protección antes del inicio de los trabajos. 
− Se limpiará la zona de los restos una vez se hayan finalizado los trabajos de picado de 

la fachada. 
− Quedarán señalizadas las zonas donde se hayan efectuado rebajes de la cota para 

evitar caídas en el mismo nivel. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

En este caso, el operario deberá colocarse las gafas de protección para evitar el contacto de las 
partículas con los ojos, además del casco y el calzado de seguridad, como se observa en la 
imagen. 
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20.02.2014. ANDAMIO: PLATAFORMAS. MEDIO AUXILIAR 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

En esta imagen se observa a un operario, 
ubicado en la parte más baja del andamio, y a 
dos técnicos en la parte más alta. Este 
andamio está montado en la fachada del Ala 
Sur del Convento. 

Se aprecia que el andamio no dispone de todas 
las plataformas de trabajo, de forma que el 
operario está colocando dos plataformas en la 
parte más baja del andamio, para poder 
acceder a la parte del arco del acceso a la 
planta baja. Además se observa que la planta 
donde se ubican los técnicos carece de una 
plataforma de trabajo, quedando así, 
condenado el acceso. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a distinto nivel debido a: 
− Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de 

trabajo sin las correspondientes protecciones individuales. 
− Ausencia de barandillas de seguridad en todas o algunas de las plataformas de 

trabajo. 
− Separación excesiva entre andamio y fachada. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− El montaje y desmontaje del andamio se realizará utilizando el arnés de seguridad, y 
se realizará por personal competente y especializado. 

− A partir de los 2 m de altura será necesaria la instalación de la barandilla, listón 
intermedio y rodapié. La barandilla exterior será de 90 cm y el rodapié de 15 cm. La 
barandilla interior será de 70 cm. 

− A partir de los 2 m es obligatorio trabajar sujeto a partes sólidas mediante cinturón de 
seguridad. 

− Los operarios llevarán siempre los equipos de protección individual.  
 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
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− Casco y calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Cinturones de seguridad anclados al pasamanos del andamio 
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20.02.2014. VIGAS DE MADERA LAMINADA Y PANELES SANDWICH. ACOPIOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

Esta fotografía está tomada en la planta baja 
del edificio Refectorio. Se observa que se ha 
acopiado el material en una zona cubierta, 
exenta de las adversidades de la intemperie. 

El material acopiado se encuentra apilado 
correctamente y por tipos de materiales, 
quedando así clasificados adecuadamente. 

 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debidas a: 
− Tropiezos por material no acopiado o no acopiado indebidamente. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Existirá una zona para los acopios de material en un lugar por donde no haya un paso 
permanente de los operarios. 

− Las herramientas y resto de materiales se guardarán una vez finalizados los trabajos en 
un lugar destinado para ello. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Todas aquellas protecciones necesarias para los trabajos en obra, pero como mínimo:  
• Casco de protección. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de protección. 
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27.02.2014. RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO. PROTOCOLO 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

Esta fotografía está tomada y cedida por la 
empresa constructora. 

Se observa cómo los trabajadores de la 
empresa subcontratista de retirada de 
fibrocemento están llevando a cabo éste 
trabajo. Los operarios llevan los equipos de 
protección individual adecuados para la 
manipulación de asbesto. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Efectos muy perjudiciales en la salud. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Exposición mínima de los trabajadores a las fibras de amianto durante las operaciones 
de retirada y limpieza. 

− Reducción máxima ante la emisión de fibras de amianto de los alrededores de la zona 
de trabajo. 

− Fuera de la zona de trabajo se asegurará de que sólo acceda el personal cualificado, así 
como se evacuarán los residuos y se señalizarán las zonas de trabajo. Además,  se 
Asegurará del correcto funcionamiento del material exterior, y se proveerá de los 
equipos de protección individual a todos los trabajadores antes de entrar en la zona de 
acceso al primer compartimento. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Mascarillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas con filtros contra partículas (P3). 
− Monos de trabajo desechables provistos de capucha.  
− Casco de protección. 
− Calzado de seguridad. 
− Cinturón de seguridad anclado a la línea de vida. 
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06.03.2014. PATIO DE “LES ARCAETES”. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

La fotografía nos muestra el patio de “Les 
Arcaetes”. En esta zona se acaban de finalizar 
los trabajos de colocación de las baldosas. 

Se aprecia que la zona está limpia y exenta de 
material para poder realizar adecuadamente 
los trabajos posteriores de rejuntado y de 
remate de las rozas de la lámina asfáltica. Las 
condiciones que se muestran en la fotografía 
son propias de un adecuado seguimiento de 
las medidas de Seguridad y Salud. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debidas a: 
− Tropiezos por material no acopiado o no acopiado adecuadamente. 
− Objetos o herramientas desechados por el suelo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Existirá una zona para los acopios de material en un lugar por donde no haya un paso 
permanente de los operarios. 

− Las herramientas y resto de materiales se guardarán una vez finalizados los trabajos en 
un lugar destinado para ello. 

− Una vez finalizados los trabajos se limpiará la zona y se quitará cualquier material u 
objeto que quede en medio del patio. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Todas aquellas protecciones necesarias para los trabajos en obra, pero como mínimo:  
• Casco de protección. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de protección. 
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18.03.2014. GRÚA: CARGAS. EQUIPO 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

En esta fotografía se observa la grúa torre 
efectuando un movimiento de translación. 

El cable está lo suficiente mente recogido para 
que la carga no roce con los tejados, y 
además, su recorrido describe una trayectoria 
en la que no vuela por encima de los 
operarios. 

 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caída en altura de la carga. 
2. Lesiones leves e incluso graves de los operarios debido a: 

− Caída de la carga. 
3. Patología en los tejados de los edificios por el choque de la carga con las cubiertas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que 
los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 

− Embalaje adecuado de la carga mediante plásticos bien amarados y sellados evitando 
que las tejas puedan moverse o deslizarse. 

− La carga deberá sujetarse con eslingas para evitar que pueda caer por deslizamiento. 
− Los operarios llevarán siempre los equipos de protección individual. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
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27.03.2014. ACCESO A CENTRO DE TRABAJO. ACTUACIONES PREVIAS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

La fotografía nos muestra la puerta de entrada 
al Convento. Éste es el acceso principal y por 
donde entran los operarios cada día al centro 
de trabajo. 

Se observa que se ha señalizado 
correctamente el acceso con la señal adecuada 
para este fin.  

 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Clavado de algún material punzante, contactos eléctricos y lesiones en general, debido 
a no llevar el calzado de seguridad. 

2. Lesiones en la cabeza debidas a no llevar el casco de protección. 
3. Lesiones en general en extremidades, tronco y cara por no llevar puestos los equipos de 

protección individual adecuados. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Todo técnico u operario deberá colocarse los equipos de protección individual antes 
de entrar al centro de trabajo. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Mascarilla de protección. 
− Gafas de protección. 
− Orejeras de protección auditiva. 
− Cinturón de seguridad. 
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27.03.2014. CUBIERTA ALA SUR. ACOPIOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

Esta fotografía nos muestra la cubierta del Ala 
Sur durante su ejecución. 

Se observa que en la última planta del 
andamio se ha colocado la red de protección. 
Además, los operarios están trabajando de 
forma ordenada puesto que tienen el material 
acopiado y apilado en los distintos tajos en los 
que se está trabajando a la vez, sin entorpecer 
el paso por el resto de la cubierta. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debido a material no acopiado correctamente en la cubierta. 
2. Caídas en altura por falta de: 

− Uso de equipos de protección individual. 
− Uso de protecciones colectivas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Todo operario deberá llevar todos los equipos de protección individual y hacer un uso 
de ellos adecuado. Los operarios deberán anclarse a la línea de vida para efectuar 
trabajos en cubierta. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Cinturón de seguridad anclado a la línea de vida. 
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27.03.2014. CLAUSTRO. CONDENA DE ACCESO 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS 

Estas fotografías nos muestran cómo se ha procedido a condenar el paso al edificio del 
Refectorio, que no es objeto de rehabilitación en este momento. 

Además, se ha condenado el paso para proteger de la carencia de barandillas en las arcadas de 
los huecos que dan al patio del Claustro. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a en altura debido a: 
− Ausencia de barandilla de seguridad en todos los huecos del perímetro del 

patio del Claustro. 
− Acceso incontrolado a esta zona, sin protecciones colectivas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− A partir de los 2 m de altura es necesaria la instalación de una barandilla compuesta 
por: pasamanos, listón intermedio y rodapié.  

− Se evitará el apoyo de cualquier material y de cualquier operario en las barandillas de 
protección instaladas en los huecos para evitar su fallo, y por consiguiente, posibles 
accidentes e incidentes. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
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25.04.2014. CUBIERTA ALA SUR. ACABADOS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

Esta fotografía está tomada desde el andador 
de la cubierta del Ala Sur. 

Se observa la limpieza del tajo en el momento 
en que se acababa de colocar el último tramo 
del propio andador. 

La cubierta está totalmente limpia y sin restos 
de material, permitiendo así una buena 
medida que nos permite estar del lado de la 
Seguridad y Salud. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debidas a: 
− Tropiezos por material no acopiado o no acopiado adecuadamente. 
− Objetos o herramientas desechados por el suelo. 

2. Caídas en altura debidas a: 
− Carencia del uso de los equipos de protección individual por parte de los 

operarios. Deberán usar los cinturones de seguridad y atarse a la línea de vida. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Existirá una zona para los acopios de material en un lugar por donde no haya un paso 
permanente de los operarios. Las herramientas y resto de materiales se guardarán una 
vez finalizados los trabajos en un lugar destinado para ello. 

− Una vez finalizados los trabajos se limpiará la zona y se quitará cualquier material u 
objeto que quede en medio de la dependencia. 

− Los operarios deberán atar el cinturón de seguridad a la línea de vida. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Cinturones de seguridad anclados a la línea de vida. 
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25.04.2014. EQUIPO DE OBRA. GRÚA TORRE 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS 

En estas imágenes se puede apreciar la cimentación de la base, empotrada en el suelo, de la 
grúa torre. Ésta se ubica en el patio mirador de Benigànim, frente a la fachada del Ala Sur. 

La grúa torre muestra una cimentación aparentemente adecuada, y libre de obstáculos. Además, 
el mástil también puede apreciarse que se encuentra en buen estado. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Vuelco o caída de la grúa debido a: 
− Cimentación insuficiente por un cálculo erróneo o cimentación defectuosa por 

falta del seguimiento de control de calidad. 
− Golpe en la estructura de la grúa. 
− Fuertes vientos junto con otra causa desafortunada (cimentación inadecuada), 

que provoquen el vuelco o caída. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Supervisar al inicio de la jornada los apoyos de la grúa y el aplomado de la misma. 
− Controlar, en su caso, las excavaciones o terraplenes próximos a la base de la grúa. 
− Realizar siempre  y correctamente la puesta en fuera de servicio de la grúa, 

especialmente la puesta en veleta de la grúa. 
− Comprobar que no se coloquen en la estructura de la grúa elementos ajenos a la misma, 

no autorizados por el fabricante, como puede ser el caso de carteles.  
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REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de protección y calzado de seguridad. 
− Ropa de trabajo adecuada y guantes de protección. 
− Señalización adecuada mediante carteles, incluso señalización acústica. 
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30.04.2014. MEDIO AUXILIAR: ANDAMIO. ANCLAJE 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS 

Estas imágenes nos muestran el anclaje del andamio a la fachada del Ala Sur. Las fotografías 
están tomadas desde una plataforma ubicada en la penúltima planta de trabajo del andamio. 

Se observa como el amarre es el adecuado por la profundidad de anclaje del elemento, y que 
además, se encuentra en buen estado. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caída de altura debido a: 
− Desplome o derrumbe de la propia estructura por falta de anclajes. 

2. Derrumbe de la propia estructura debido a: 
− Montaje incorrecto del andamio. 
− Utilización de materiales no aptos o de malas características. 
− Falta de anclajes en la fachada. 
− Mal apoyo de la base del andamio. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Instalación de todas las barandillas de seguridad correspondientes: pasamanos, 
intermedio, rodapié y barandilla interior. 

− Anclaje a la fachada con un taladro de profundidad suficiente para que soporte la 
estructura en caso de fallo de la base. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco y calzado de seguridad. 
− Cinturón de seguridad anclado al pasamanos del andamio. 
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30.04.2014. FACHADA ALA SUR. EJECUCIÓN 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

En esta imagen se aprecia cómo un operario 
está realizando trabajos en el enlucido de la 
fachada del Ala Sur. 

En el momento en que se tomó la fotografía, 
se encontraba rascando con la paleta el propio 
enlucido (en la parte más alta de la fachada) 
una vez endurecido para que saliese el árido a 
la vista  y así conseguir su acabado adecuado. 
El operario lleva los guantes de protección 
adecuados.  

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Lesiones en las manos y en los ojos debido a: 
− Falta de uso de equipos de protección individual. 

2. Caídas en altura debido a: 
− Falta de anclaje al pasamanos de la barandilla del andamio. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Todos los operarios llevarán los equipos de protección individual adecuados a los 
trabajos que estén ejecutando. 

− Los operarios deberán anclarse al andamio cuando se efectúen trabajos a una altura 
mayor de 2 metros. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Guantes de protección. 
− Casco de protección. 
− Calzado de seguridad. 
− Cinturón de seguridad atado al pasamanos de la barandilla. 
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30.04.2014. FACHADA ALA SUR. ANDAMIO 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

La imagen nos muestra una parte del andamio 
instalado en la fachada del Ala Sur.  

Se aprecia que cumple las medidas de 
Seguridad y Salud ya que el andamio se 
encuentra anclado a la fachada, presenta los 
arriostramientos adecuados, y posee todas las 
barandillas necesarias: el pasamanos, el listón 
intermedio y el rodapié. 

La fotografía está tomada desde el edificio 
Aulario del Colegio, adyacente al propio 
edificio de Los Dormitorios o más conocido 
como Ala Sur, que es cómo nos referimos a 
éste durante todo el desarrollo del proyecto. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a distinto nivel debido a: 
− Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de 

trabajo. 
− Separación excesiva entre el andamio y la fachada. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Protecciones perimetrales adecuadas: La barandilla de seguridad estará compuesta por 
un pasamano tubular, una barra intermedia y un rodapié. 

− Las barandillas se instalarán en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
incluso en los lados del paramento ya que entre el andamio y la fachada existe una 
separación mayor de 30 cm. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Cinturones de seguridad anclados a los pasamanos del andamio. 
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30.04.2014. EDIFICIO AULARIO DEL COLEGIO. ACTUACIONES PREVIAS 

C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

Esta imagen nos muestra la parte de una 
dependencia del edificio Aulario del Colegio. 

En la fotografía se observa cómo la sala 
permanece libre de obstáculos y de objetos, ya 
que éstos se encuentran acopiados en otra 
zona de la sala, en una esquina adaptada para 
tal fin, permitiendo que no se obstaculice el 
paso de los trabajadores. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debidas a: 
− Tropiezos por material no acopiado o no acopiado adecuadamente. 
− Objetos o herramientas desechados por el suelo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Existirá una zona para los acopios de material en un lugar por donde no haya un paso 
permanente de los operarios. 

− Las herramientas y resto de materiales se guardarán una vez finalizados los trabajos en 
un lugar destinado para ello. 

− Una vez finalizados los trabajos se limpiará la zona y se quitará cualquier material u 
objeto que quede en medio de la dependencia. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Todas aquellas protecciones necesarias para los trabajos en obra, pero como mínimo:  
• Casco de protección. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de protección. 
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13.02.2014. RETIRADA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

En la imagen se observa a los operarios 
trabajando en la cubierta del Ala Sud. Están 
retirando la antigua impermeabilización de la 
cubierta. La capa inferior a ésta son placas de 
fibrocemento. 
 
La fotografía está tomada desde la azotea 
contigua a la cubierta del Ala Sur, ubicada a 
una cota inferior. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas en altura debido a: 
− Falta de equipos de protección individual. 

2. Caídas a distinto nivel y en altura debido a: 
− Falta de equipos de protección individual: los operarios deberán estar anclados 

a la línea de vida. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Todo operario deberá llevar todos los equipos de protección individual y hacer un uso 
de ellos adecuado. Los operarios deberán anclarse a la línea de vida para efectuar 
trabajos en cubierta. 

− Ergonomía adecuada para efectuar cualquier tipo de trabajo. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Mascarilla de protección. 
− Cinturón de seguridad anclado a la línea de vida. 
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20.02.2014. DINTELES EN HUECOS DE FACHADA. COMPROBACIONES 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

Se observa a un operario comprobando con la 
picoleta el estado de los dinteles de los huecos 
de fachada del Ala Sud. 
 
En este caso, la ventana es la V1.2. Se muestran 
croquis adjuntos. 
 

 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a distinto nivel debido a: 
− Mala postura de trabajo. 

2. Lesiones leves y graves debidas a: 
− Falta de protección por no llevar los equipos de protección individual 

adecuados al trabajo que se está efectuando. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− El operario deberá llevar todos los equipos de protección individual. 
− Ergonomía adecuada para efectuar cualquier tipo de trabajo: el operario deberá trabajar 

sobre la plataforma de un andamio de borriquetas montado para este fin. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de protección. 
− Calzado de seguridad. 
− Mascarilla. 
− Gafas de protección. 
− Guantes de protección. 
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20.02.2014. PICADO DEL PAVIMENTO. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

La fotografía está tomada entre el acceso a la 
escalera y la Pre-Sacristía o “De Profundis”. 
 
Se observa a un operario realizando el vaciado 
de los escombros que acaba de generar 
picando el pavimento y rebajando la cota del 
nivel del suelo. Además se observa la 
presencia del martillo neumático clavado en el 
pavimento y que no se ha desconectado de la 
corriente eléctrica. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debido a: 
− Tropiezos con los propios escombros. 

2. Lesiones leves y graves debidas a: 
− Accionamiento indebido e inesperado del martillo neumático. 
− Contagio y enfermedades en los ojos por el contacto directo con la vista. 
− Postura en la que se están efectuando los trabajos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− El martillo neumático quedará desenchufado de la toma de corriente eléctrica en el 
momento en que no se vaya a usar. 

− El operario deberá llevar todos los equipos de protección individual. 
− Ergonomía adecuada para efectuar cualquier tipo de trabajo. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de protección. 
− Calzado de seguridad. 
− Mascarilla. 
− Guantes de protección. 
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20.02.2014. LÁMINA ASFÁLTICA. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

En la imagen se observa cómo dos operarios 
están trabajando en la colocación de la lámina 
asfáltica en el patio de “les Arcaetes”. 
 
Se aprecia la falta de equipos de protección 
individual adecuados a los trabajos que se 
están realizando. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel debido a: 
− Tropiezos con herramientas o con la bombona, situados en medio del paso. 

2. Lesiones leves y graves debidas a: 
− Inhalación de vapores de asfalto y butilo durante las tareas de calentamiento. 
− Contagio y enfermedades en los ojos por el contacto directo con la vista. 
− Postura en la que se están efectuando los trabajos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Las herramientas se guardarán o se acopiarán en una zona adecuada y habilitada para 
ello, en el momento en que no se usen. 

− Los operarios deberán llevar casco de protección y pantalla apta para los trabajos de 
soldar. Además, deberán llevar mascarilla para evitar la inhalación de gases y 
pequeñas partículas. 

− Ergonomía adecuada para efectuar todos los trabajos. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de protección. 
− Pantalla de soldador. 
− Calzado de seguridad. 
− Mascarilla. 
− Guantes de protección. 
− Ropa de trabajo adecuada. 
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27.02.2014. APILADO PLACAS DE FIBROCEMENTO. ACOPIOS 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

Se observa en las fotografías la eminente contención de estos envoltorios. Se trata de un 
apilado de los paquetes que envuelven a las placas de fibrocemento retiradas de la cubierta del 
Ala Sud. Estas placas las han dejado acopiadas en la puerta de acceso al convento. Deberían 
haberse retirado de inmediato. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Inhalación de las partículas de asbesto. El método de trabajo permitirá que: 
− Se reduzca al máximo posible la emisión de fibras de amianto de los 

alrededores de la zona de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Fuera de la zona de trabajo debe haber al menos una persona de forma permanente 
cuya misión será, entre otras, evacuar los residuos y señalizar. 

− El método de trabajo tendrá como principal objetivo evitar la liberación de polvo con 
fibras de amianto al ambiente, al objeto de proteger la salud de los trabajadores y de la 
población en general. 

− Existirá un control exhaustivo del ambiente de trabajo una vez acabados los trabajos 
de desamiantado para asegurar que no existen riesgos debidos a la exposición al 
amianto en el lugar del trabajo. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Mascarillas dotadas con filtros contra partículas tipo P3 o autofiltrantes FFP3. 
− Monos de trabajo desechables con capucha.  
− El trabajador debe llevar, además, los EPI adecuados a otros posibles riesgos presentes 

en la zona de trabajo: Casco, calzado y guantes de seguridad. 



FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES” FASES “B” Y “C” 
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27.02.2014. ENCUENTRO CUBIERTA-CASETÓN ESCALERA. REPLANTEO 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

 

Se observa en la fotografía a un operario 
realizando trabajos de replanteo y 
comprobaciones en puntos singulares de la 
cubierta del Ala Sud. 
 
Se ubica en la última plataforma del andamio. 
El andamio carece de barandilla interior, de 
rodapié en toda su longitud, y de rodapié y 
barandilla intermedia en su extremo. 
 
Se aprecia la falta de los equipos de 
protección individual. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a en altura debido a: 
− Ausencia de barandilla de seguridad en todas o alguna de las plataformas de 

trabajo. 
− Una separación excesiva entre la fachada y el andamio, careciendo éste de 

barandilla interior. 
− Falta de anclaje mediante el arnés por parte del operario por ser un trabajo 

efectuado a una altura mayor de 2 m. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− A partir de los 2 m de altura es necesaria la instalación de la barandilla, listón 
intermedio y rodapié. La barandilla exterior será de 90 cm y el rodapié de 15 cm. La 
barandilla interior será de 70 cm. Además, será obligatorio trabajar sujeto a partes 
sólidas mediante cinturón de seguridad. 

− Los operarios deberán llevar siempre los equipos de protección individual. 
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REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Cinturones de seguridad. 
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06.03.2014. ENCUENTRO EN CUMBRERA. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

Se observa en la fotografía a dos operarios 
realizando trabajos en la cumbrera de la 
cubierta del Ala Sud. 
 
Se aprecia la falta de los equipos de 
protección individual. Falta del anclaje a la 
línea de vida. 
 
La fotografía está tomada desde la última 
plataforma del andamio ubicado en la fachada 
del Ala Sur. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas en altura debido a: 
− Falta de equipos de protección individual. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Los operarios se anclará a la línea de vida mediante un arnés. 
− Los operarios llevarán siempre los equipos de protección individual. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Cinturón de seguridad anclado a la línea de vida. 
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11.03.2014. BASE DE APOYO DEL ANDAMIO. MEDIO AUXILIAR 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

Se observa que el andamio no presenta un 
adecuado apoyo en la base.  
 
Las maderas apiladas no aseguran la 
estabilidad del andamio, sobre todo si no están 
asentadas sobre una superficie plana. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Desplome de la estructura debido a: 
− Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 
− Apoyo del andamio sobre materiales mal acopiados. Preparación de base 

inadecuada. 
− Deformación o rotura de uno o varios de los elementos de la base del andamio. 
− Montaje incorrecto de la base del andamio. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Se debe comprobar la resistencia del terreno donde se vaya a montar el andamio, que 
debe montarse sobre un superficie plana y compactada, o en su defecto sobre tablas, 
tablones planos de reparto o durmientes, aconsejándose el claveteado en la base de 
apoyo del andamio. Estará expresamente prohibido el soporte de los andamios 
tubulares sobre suplementos formados por materiales diversos y torretas de madera. 

− Se colocarán los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado 
empezando por el punto más alto y terminando en el punto más bajo. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
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18.03.2014. CUBIERTA. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

La imagen muestra la falta de medidas de 
seguridad y salud en la cubierta del Ala Sud. 
 
El operario no lleva los equipos de protección 
individual adecuados. Además, el andamio no 
cumple las medidas de seguridad por no tener 
barandilla interior, ni presentar rodapié en 
toda su longitud, y barandilla intermedia y 
rodapié en sus extremos. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas en altura debido a: 
− Falta de equipos de protección individual. 

2. Caídas a distinto nivel y en altura debido a: 
− Ausencia del rodapié de la barandilla de seguridad en las plataformas de 

trabajo. 
− Separación excesiva entre el andamio y la fachada. 
− Falta de equipos de protección individual. 

3. Lesiones en el cuerpo debido a: 
− Falta de equipos de protección individual. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Protecciones perimetrales adecuadas: La barandilla de seguridad estará compuesta por 
un pasamano tubular, una barra intermedia y un rodapié. 

− Las barandillas se instalarán en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
incluso en los lados del paramento ya que entre el andamio y la fachada existe una 
separación mayor de 30 cm. 

− El operario se anclará a la línea de vida mediante un arnés. 
− Los operarios llevarán siempre los equipos de protección individual. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Cinturón de seguridad anclado a la línea de vida. 
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18.03.2014. TRABAJOS EN CUBIERTA: ANDAMIO. MEDIO AUXILIAR 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

En esta imagen se observa como hay material 
acopiado en una plataforma de la última 
planta del andamio. Así pues se puede 
apreciar como uno de los materiales es un 
equipo de protección individual: el casco de 
seguridad. 
 
No debe permitirse el acopio de material en el 
andamio porque entorpece el paso de los 
operarios y de los técnicos y esto va en contra 
de los principios de la seguridad. 
 
Además se aprecia que hay una carencia del 
rodapié de la barandilla, y que no existe 
barandilla interior, a pesar de la gran 
separación existente entre el propio andamio y 
la fachada. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a distinto nivel debido a: 
− Ausencia del rodapié de la barandilla de seguridad en las plataformas de 

trabajo. 
− Separación excesiva entre el andamio y la fachada. 
− Acopio de materiales en la plataforma de trabajo entorpeciendo el paso. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Protecciones perimetrales adecuadas: La barandilla de seguridad estará compuesta por 
un pasamano tubular, una barra intermedia y un rodapié. 

− Las barandillas se instalarán en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
incluso en los lados del paramento ya que entre el andamio y la fachada existe una 
separación mayor de 30 cm. 

− No se acopiará el material en las plataformas de trabajo si no tienen el ancho 
suficiente, de forma que se evite entorpecer el paso de los operarios. 

  



FICHAS DE “CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES” FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE 
ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

31 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Cinturones de seguridad anclados a los pasamanos del andamio. 
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18.03.2014. TRANSPORTE DE MATERIAL MEDIANTE LA GRÚA. EJECUCIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

Se observa la falta de medidas de Seguridad en el transporte de material de la grúa, y también 
por parte del operario que maneja la grúa. Se ha procedido a paletizar las tejas que se están 
suministrando sueltas. La carga no se ha envuelto mediante ningún plástico o lona para que 
queden fijadas las tejas y no haya peligro de desprendimientos, y por tanto, riesgo de caída de 
objetos, ni riesgo de rotura de material. Además se aprecia la falta del casco de seguridad por 
parte del gruista. 

Las fotografías están tomadas desde el hueco ventana de la primera planta del antiguo 
Refectorio. Éste hueco queda ubicado en la fachada del Convento. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caída en altura de la carga, tejas en este caso, debido a: 
− Mala protección y embalaje de las mismas. 
− Ausencia de plástico envolvente en todo el palé i de protección. 

2. Lesiones leves e incluso graves de los operarios debido a: 
− Caída de la carga. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Embalaje adecuado mediante plásticos bien amarados y sellados evitando que las tejas 
puedan moverse o deslizarse. 

− La carga deberá sujetarse con eslingas para evitar que pueda caer por deslizamiento. 
− Los operarios llevarán siempre los equipos de protección individual. 
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REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de protección. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
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27.03.2014. CUBIERTA. LIMPIEZA  

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

Esta fotografía muestra distintos tejados de los 
distintos edificios que componen el Convento 
y Casa de Acogida, así como una azotea, la 
cuál será objeto de análisis. 
 
Se aprecia la falta de limpieza de la zona. No 
se admite para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y acopio inadecuado en la azotea. 
2. Caídas a distinto nivel de materiales acopiados en los tejados. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Limpieza de la zona, eliminando aquellos materiales inservibles y acopiando de forma 
adecuada en todas las zonas en las que se entorpezca menos el paso. 

− Los tablones se apilarán y se dejarán apoyados contra el muro de cumbrera y 
enrasados con el suelo. 

− Los cubos se apilarán y se acopiarán en una esquina. 
− Se retirará el plástico y el material sobrante. 
− No se acopiará material en los tejados. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de protección. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
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Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE 
ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

35 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. BENIGÀNIM-VALÈNCIA” 13 

16.04.2014. ENLUCIDOS. PLATAFORMAS DE TRABAJO  

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

Esta imagen nos muestra la planta baja del 
edificio Trasagrario. En el momento en que se 
tomó la fotografía se encontraba la empresa 
subcontratista enluciendo los revoltones de 
yeso del forjado de techo. 
 
Se observan unas plataformas mal apoyadas 
que se están utilizando a modo de andamio. 
Esta disposición de las plataformas de trabajo 
y de los caballetes es inadmisible para el 
cumplimiento de las medidas de Seguridad y 
Salud. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caída de personas a distinto nivel debido a: 
− Separación entre dos borriquetas consecutivas no adecuada. 
− Apoyos inadecuados entre las mismas plataformas de trabajo. 
− Mala fijación de las plataformas de trabajo. Algunas están simplemente 

apoyadas. 
− Acopio de materiales en las plataformas del andamio. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Organización del andamio constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad. 

− La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las 
cargas previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. En 
cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

− Al ser tablones estandarizados de 4 m de longitud, apropiados para una separación 
entre caballetes de 3,60 m, se dispondrá un tercer caballete intermedio, sobresaliendo 
los tablones 20 cm a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

− Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan 
moverse ni dar lugar a movimientos basculantes o deslizamientos.  

− El orden y limpieza se cuidarán. En las plataformas de trabajo no existirá acopio de 
materiales. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes. 
− Gafas de protección. 
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25.04.2014. BAJANTE DE ESCOMBROS. ANCLAJES Y SUJECIÓN 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

  
 

DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS.  

En las fotografías se observa la ubicación de la bajante de escombros en el Aulario del colegio. 
Ésta bajante se ha ubicado en la última planta del edificio ya que se realizó una demolición 
manual de la cubierta del propio edificio. Así pues la bajante está instalada una planta por 
debajo a aquella a la que se ha efectuado el derribo. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Proyección de objetos debido a la caída sin amortiguar de los escombros sobre el 
contenedor, y debido a la pendiente del último tramo de la bajante. 

2. Choques o golpes por objetos a los operarios, por el libre acceso a la zona sobre la que 
caen los escombros. 

3. Caída de objetos por la falta de apantallamiento alrededor de la embocadura de la 
bajante de escombros. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

− En el hueco de ventana de la última planta del edificio “Aulario del colegio” se debería 
completar la protección existente con un apantallamiento de la superficie existente 
alrededor de la embocadura de la bajante. 

− La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de 
escombros deberá ser la mínima posible que permita el llenado y extracción del mismo 
evitando la proyección de objetos. 

− El tramo inferior del bajante debería tener menor pendiente que el resto, para reducir la 
velocidad de los escombros evacuados y evitar su proyección. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
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30.04.2014. MEDIO AUXILIAR EN FACHADA ALA SUR. ANDAMIO 

N O   C O N F O R M I D A D E S 
 
FOTOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS. 

 

La imagen está tomada desde la última 
plataforma del andamio, mientras se 
realizaban trabajos de enlucido de la fachada. 
 
Se observa como el andamio carece de 
barandilla superior o pasamanos y de rodapié. 
También se observa que la red de protección 
no está bien amarrada al andamio, pues por su 
parte más baja está totalmente desenganchada. 

 
RIESGOS A EVITAR 

1. Caídas a distinto nivel debido a: 
− Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de 

trabajo. 
− Separación excesiva entre el andamio y la fachada. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Protecciones perimetrales adecuadas: La barandilla de seguridad estará compuesta por 
un pasamano tubular, una barra intermedia y un rodapié. 

− Las barandillas se instalarán en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
incluso en los lados del paramento ya que entre el andamio y la fachada existe una 
separación mayor de 30 cm. 

 
REFERENCIAS A PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de protección. 
− Cinturones de seguridad anclados a los pasamanos del andamio. 
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ANEXO T. DOCUMENTACIÓN, ACTAS Y CONTROLES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

En este anexo se recogen todos los documentos, actas y controles de en materia de seguridad y 

salud, que deberían cumplimentarse durante el desarrollo de la obra. 
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DOCUMENTOS, CONTROLES Y ACTAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA OBRA 
A continuación se describen y adjuntan cada uno de los documentos, siempre haciendo hincapié a 

las circunstancias de nuestra obra. Muchos de los documento se deberían haber rellenado antes del 

inicio del convenio. Se procede de todos modos a la cumplimentación de los mismos para dejar 

constancia de cómo debería rellenarse dicha documentación adecuadamente. 

Cabe destacar como importante, que ninguna de las firmas que se muestran en estos documentos es 

real. Estas se han plasmado para que quede constancia de cómo debería quedar el documento 

perfectamente rellenado. Ningún DNI facilitado en los documentos es real porque se desconocen. 

Además, también se destaca que algunas fechas no son exactas puesto que algunos documentos ya 

deberían haber sido rellenados antes del inicio del convenio. Al no facilitarse ningún documento 

como ya se ha comentado, la fecha de éstos corresponde a la primera semana del inicio del 

convenio. 
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DOCUMENTO 1001. ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD A PIÉ DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA). 

En este documento servirá para que conste el nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a 

pie de obra. Una vez rellenado el documento, se guardará una copia en el archivo de la obra para 

cualquier consulta necesaria. Además, se remitirá una copia a los Servicios de Prevención de la 

empresa contratista, al coordinador de Seguridad y Salud, a la Dirección Facultativa, a las empresas 

subcontratistas y al promotor. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD A PIE DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA) 1001 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), 

Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa 

Contratista de las obras mencionadas en el encabezamiento, procede al nombramiento de: 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig. Titulación Arquitecto técnico. Con DNI 00000009V, 

domiciliado en (localidad donde esté domiciliado el técnico), Calle o plaza (nombre de la Calle o 

plaza donde vive el técnico), 

Como Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra 

Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la misma, así como ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa. 

 

Acepto el nombramiento                                                   Empresa Contratista 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                           Fdo: D. Natalia Lacomba Cámara 
                                                                                          (Cargo y Sello de la empresa) 
 
 
VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 

 

 

Fdo: D. José Pardo Conejero 
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DOCUMENTO 1002. ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE 

SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESA SUBCONTRATISTA). 

En este documento quedará reflejado el nombramiento del Representante de Seguridad y Salud a 

pie de obra de la Empresa Subcontratista. La persona designada realizará sus funciones propias de 

la obra en cuestión, especificadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Una vez realizado el nombramiento se remitirá una copia al Técnico de Seguridad y Salud de la 

Empresa Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma, al coordinador de Seguridad y 

Salud y a la Dirección Facultativa. Así mismo, se guardará copia en el archivo de obra para 

consulta y comprobación necesaria de cualquier agente implicado en materia de Seguridad y Salud. 

En nuestra obra, las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que han intervenido 

durante el convenio son las siguientes:  

− Empresa de Retirada de placas de fibrocemento. 

− Empresa de enlucidos de yeso. 

− Carpintero. 

Para los tres casos se rellenarán tres Actas distintas, una para cada empresa, con el nombramiento 

de su trabajador correspondiente en la obra. El modo de proceder a rellenar la documentación será 

el mismo para los tres casos. Se muestra en el propio documento el modo de hacerlo. Se ha 

rellenado para el caso de la empresa de Retirada de placas de fibrocemento, aunque debería 

rellenarse para todas las empresas subcontratistas intervinientes en la obra, como ya se ha 

explicado anteriormente. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y 

SALUD (EMPRESA SUBCONTRATISTA) 1002 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), 

Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa 

Subcontratista (nombre de la empresa subcontratista que no se nos ha facilitado) de la obra 

indicada en el encabezamiento, en la cual desarrolla la actividad de Retirada de Placas de 

Fibrocemento, procede al nombramiento de: 

Don Javier Rufino Valor. Categoría profesional: técnico. Con DNI 00000008J, domiciliado en 

(localidad donde esté domiciliado el técnico), Calle o plaza (nombre de la Calle o plaza donde vive 

el técnico), 

Como Representante de Seguridad y Salud de esta empresa subcontratista a pie de obra 

Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la misma, así como ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y atender 

los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 

Facultativa. 

Acepto el nombramiento                                                   Empresa Subcontratista 

 

 

Fdo: Don Javier Rufino Valor                                   Fdo: D. Jefe del técnico designado 
                                                                                          (Cargo y Sello de la empresa) 
 
VºBº Coordinador de Seguridad y Salud                            Empresa Contratista 

o Dirección Facultativa 

 

Fdo: D. José Pardo Conejero                                    Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig 
                                                                                        (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1003. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA 

En este documento quedará plasmada la comisión de Seguridad y Salud en Obra. La comisión 

estará integrada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra designado por la Empresa 

Contratista, los Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas 

y trabajadores Autónomos y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra 

nombrado por el Promotor. 

Los miembros de la Comisión, representantes de las Empresas Subcontratistas, irán incrementando 

y cesando a medida que se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan en la 

obra. En primer lugar intervino el carpintero, posteriormente la empresa de retirada de placas de 

fibrocemento, y finalmente la empresa de enlucidos de yeso. 

Las reuniones de la Comisión tendrán unan periodicidad mensual y serán convocadas por el 

Coordinador  de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa mediante citación previa que incluirá 

el orden del día Provisional. Habrá un total de 4 Actas: acta del mes de febrero, acta del mes de 

marzo, acta del mes de abril y acta del mes de mayo. 

Una vez rellenada el Acta de la Comisión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la 

misma, así como a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el 

archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia 

de Seguridad y Salud. Este procedimiento se realizará mensualmente. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN  

DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1003 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

Siendo las 10:00 horas, se reúnen previa citación las siguientes personas: 

Nombre DNI Empresa Tipo 

Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 1 20876681V Nombre de la empresa CS 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 2 20834452B Nombre de la empresa P 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 3 20799983G Nombre de la empresa C 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 4 20145664L Nombre de la empresa C 

Tipo de empresa    

P Promotor C Contratista S Subcontratista A Autónomo CS Coordinador de Seguridad y Salud 
 

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista, manifiesta que su 

presencia es necesaria para proceder a la constitución de la COMISIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA, en su calidad de representantes de Seguridad y Salud a pie de obra de sus 

respectivas empresas, a  las que representan. 

Seguidamente, se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas según lo 

establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Por acuerdo de los presentes, la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA queda 

constituida por las siguientes personas: 

 

Nombre DNI Empresa Tipo 

Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 1 20876681V Nombre de la empresa CS 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 2 20834452B Nombre de la empresa P 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 3 20799983G Nombre de la empresa C 
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La próxima reunión se realizará el día 20 de febrero de 2014 en este mismo lugar, a las 10:00 
horas, con el siguiente: 

Orden del día provisional: 

1. Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, 

procedimientos y protocolos establecidos para esta obra en el Plan de Seguridad y 

Salud de la misma. El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa 

Contratista se compromete a entregar toda la documentación referenciada a cada 

miembro que se incorpore en un futuro a la COMISION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA. Entre otras, en esta obra se han establecido los siguientes: 

DOCUMENTO CONTENIDO 

1005 Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista. 
1006 Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores. 
1007 Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 
1008 Entrega personalizada de equipos de protección individual. 
1009 Justificación formación impartida a los trabajadores. 
1010 Justificación reconocimientos médicos realizados. 
1011 Personal presente en obra. 
1012 Recepción de equipos de trabajo y máquinas. 
1013 Notificación de accidente / incidente. 
1014 Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 
1015 Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 

 

2. Debate sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud y documentación preventiva 

recibida. 

3. Programación de medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 

4. Ruegos y preguntas. 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma de la presente 

acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. 

 

 

El Técnico de Seguridad y Salud de la                                 El Coordinador de Seguridad y Salud o 
Empresa Contratista                                                       Dirección Facultativa 
 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                        Fdo: Don José Pardo Conejero 
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DOCUMENTO 1004. ACTA REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN OBRA. 

En este documento quedarán reflejadas las reuniones mensuales de la Comisión de Seguridad y 

Salud, que tienen por objeto el seguimiento y control de las medidas preventivas desarrolladas en el 

Plan de Seguridad y Salud, así como el cumplimiento del mismo. Se dejará constancia de los 

hechos e incidencias sucedidas en obra y las decisiones acordadas de programación y prevención 

en materia de Seguridad y Salud. Habrá un total de cuatro Actas: acta del mes de febrero, acta del 

mes de marzo, acta del mes de abril y acta del mes de mayo. 

Terminada la reunión y rellenada el acta, se remitirá copia del acta a todos los miembros de la 

misma, así como a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el 

archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia 

de Seguridad y Salud.  

En este caso se procede a rellenar un modelo de documento para que conste cómo debería haberse 

rellenado. Se formaliza el acta del mes de febrero. 
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DOCUMENTO 
ACTA REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN  

DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1004 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 20 de febrero de 2014 

Siendo las 10:00 horas, se reúnen los componentes de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN OBRA de la obra referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra: 

 

Nombre DNI Empresa Tipo 

Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 1 20876681V Nombre de la empresa CS 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 2 20834452B Nombre de la empresa P 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 3 20799983G Nombre de la empresa C 
Nombre Apellido1 Apellido2 del técnico 4 20145664L Nombre de la empresa C 

Tipo de empresa    

P Promotor C Contratista S Subcontratista A Autónomo CS Coordinador de Seguridad y Salud 
 

 

Se inicia la reunión con el siguiente: 

Orden del día: 

1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 
2. Programación de medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
3. Informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa sobre el nivel de 

Prevención en obra. 
4. Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

  

Nº 01 
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Desarrollo de la reunión: 

Se presentan las nuevas incorporaciones a la Comisión de Seguridad y Salud en la obra. Se 

programan las medidas de seguridad y salud a implantar en la planta baja del edificio de “les 

Arcaetes”, en el patio de “les Arcaetes” y en los trabajos realizados en la cubierta y en la fachada 

del edificio Ala Sur. 

Se debate y se entrega el informe realizado por el coordinador de seguridad y salud sobre el nivel de 

prevención en la obra, según las indicaciones del Plan de Seguridad y Salud. 

Finalmente se estudian las medidas preventivas utilizadas y si son acordes o no con el Plan de 

Seguridad y Salud. 

Se pasa el turno de ruegos y preguntas y nadie interviene. 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima 

reunión el siguiente: 

 

Orden del día provisional: 

1. Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

2. Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en los trabajos ejecutados en la cubierta 
del edificio Ala Sur. 

 

La reunión se celebrará en este mismo lugar a las 10:00 horas del día 11 de marzo de 2014. 

Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado.  

 

 

 

 

El Técnico de Seguridad y Salud de la                        El Coordinador de Seguridad y Salud o 

Empresa Contratista                                                    Dirección Facultativa 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                     Fdo: Don José Pardo Conejero 
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DOCUMENTO 1005.  ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A 

EMPRESA SUBCONTRATISTA. 

Este documento nos permite dejar constancia por escrito de que la Empresa Subcontratista es 

conocedora de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud que afectan directamente a la actividad 

de dicha empresa en la obra. 

La Empresa Contratista entregará separata del Plan de Seguridad que afecte a la actividad de la 

Empresa Subcontratista, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los 

trabajadores que desarrollan dicha actividad. 

En nuestra obra, las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que han intervenido 

durante el convenio son las siguientes:  

− Empresa de Retirada de placas de fibrocemento. 

− Empresa de enlucidos de yeso. 

− Carpintero. 

El modo de proceder a rellenar la documentación será el mismo para los tres casos. Se muestra en 

el propio documento el modo de hacerlo. Se ha rellenado para el caso de la empresa de Retirada de 

placas de fibrocemento, aunque debería rellenarse para todas las empresas subcontratistas 

intervinientes en la obra, como ya se ha explicado anteriormente. 

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra entregará una copia del Acta al Coordinador de 

Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, a los Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Además, se dejará una copia en el 

archivo de obra para cualquier consulta necesaria por parte de todos los agentes implicados en 

materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA 

SUBCONTRATISTA 1005 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 24 de febrero de 2014 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la 

empresa contratista de la obra indicada en el encabezamiento, entrega a Don Óscar García Llorens, 

representante legal de la empresa subcontratista Proyectos y Subcontratas S.L. cuya actividad 

dentro de la obra de referencia es la retirada de las placas de fibrocemento de la cubierta del 

edificio Ala Sur los siguientes documentos: 

• Separata del Plan de Seguridad y Salud que afecta a su actividad. 

• Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan la actividad 

subcontratada. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se da por enterado y se compromete a cumplir y adoptar las 

medidas adecuadas para que sus trabajadores reciban la información necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales y seguridad y salud, con respecto a los trabajos subcontratados para 

esta obra. 

 

 

El Contratista                                                              El Subcontratista 

 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                    Fdo: Don Óscar García Llorens 
 (Cargo y Sello de la empresa)                                     (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1006. ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y 

SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES. 

En este documento quedará reflejada la entrega de las normas de Prevención y de Seguridad y 

Salud a los trabajadores de la empresa contratista en el momento en que realicen su incorporación a 

su puesto de trabajo. Además, se realizará un acta para los trabajadores de cada empresa 

subcontratista y para el trabajador autónomo, como es el caso del carpintero. Los trabajadores 

dejarán constancia mediante la firma del acta en cuestión. 

En nuestra obra, las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que han intervenido 

durante el convenio son las siguientes:  

− Empresa de Retirada de placas de fibrocemento. 

− Empresa de enlucidos de yeso. 

− Carpintero. 

El modo de proceder a rellenar la documentación será el mismo para los tres casos. Se muestra en 

el propio documento el modo de hacerlo. Se ha rellenado para el caso de la empresa de Retirada de 

placas de fibrocemento, aunque debería rellenarse para todas las empresas subcontratistas 

intervinientes en la obra, como ya se ha explicado anteriormente. 

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra entregará una copia del acta al Coordinador de 

Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención 

de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Además, se dejará una 

copia en el archivo de obra para cualquier consulta necesaria por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y 

SALUD A LOS TRABAJADORES 1006 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 24 de febrero de 2014 

Don Óscar García Llorens en calidad de representante legal de la empresa subcontratista Proyectos 

y Subcontratas S.L., cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es la retirada 

de las placas de fibrocemento de la cubierta del edificio Ala Sur entrega a Don Vicente Juan 

Muñoz Calabuig, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa 

Contratista, relación de trabajadores que han recibido las Normas Específicas de Prevención y 

Seguridad y Salud correspondientes a su actividad y cualificación profesional. 

Nombre Categoría profesional Fecha y Firma 

Javier Rufino Valor Técnico 
24/02/2014 

Nombre1 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

Nombre2 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

Nombre3 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

 

Recibí:                                                                          Entregué:  
Contratista                                                                    Subcontratista 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don Óscar García Llorens 
 (Cargo y Sello de la empresa)                                        (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1007. AUTORIZACIÓN DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y 

TRABAJOS ESPECIALES. 

El documento en cuestión sirve para formalizar y tener constancia por escrito de que los operarios, 

bien sean de la empresa contratista o de la empresa subcontratista, que manejen maquinaria fija o 

móvil, disponen de los conocimientos y formación necesarios para realizar los trabajos con estos 

equipos. En nuestro caso solamente los operarios de la empresa contratista harán uso del único 

equipo que permanece en obra: la grúa torre. 

Los trabajadores autorizados a manejar estos tipos de equipos demostrarán su capacidad, 

profesionalidad, pericia, conocimiento, competencia y experiencia, así como disponer de la aptitud 

física necesaria y los correspondientes permisos. 

Se les hará entrega de las normas de uso y funcionamiento de los equipos que manejen, así como 

las normas específicas de prevención y seguridad descritas en el Plan de Seguridad. El trabajador 

autorizado mantendrá en su poder copia de la autorización de uso de su equipo. 

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra entregará una copia del acta al Coordinador de 

Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención 

de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Además, se dejará una 

copia en el archivo de obra para cualquier consulta necesaria por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud. 

En nuestra obra, la grúa torre solamente la manejará un operario autorizado. Además, se adjuntan 

las instrucciones de uso de la propia grúa torre. 
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DOCUMENTO 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y TRABAJOS 

ESPECIALES 1007 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la 

Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, autoriza al trabajador: 

Don Llorenç González Pardo, con DNI 20974351P, Categoría profesional Encargado, 

perteneciente a la empresa COPRUSA IC, Subcontratista o contratista de la obra de referencia, el 

cual ha demostrado su capacidad, profesionalidad, pericia, conocimiento y competencia, 

cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y contractuales vigentes que le habilitan, dentro 

del recinto de la obra, para el manejo de los siguientes equipos: 

• GRÚA TORRE 
De este equipo se le han entregado las correspondientes instrucciones de uso y trabajo, los cuales se adjuntan a la 

presente autorización. 

Las funciones a desarrollar por el autorizado, con carácter exclusivo para esta obra, son las 

descritas por la reglamentación vigente y el Plan de Seguridad y Salud, de cuyos contenidos se 

declara conocedor. 

El autorizado                                                                El Subcontratista o Contratista 

 

 

Fdo: Don Llorenç González Pardo                                Fdo: Don Óscar García Llorens 
                                                                                        (Cargo y Sello de la empresa) 
 
 
 
El Contratista 
 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig  
  (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1008.  ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

En esta documentación se pretende dejar constancia de la entrega con acuse de recibo de los 

equipos de protección individual (EPI) que cada empresa subcontratista vinculada contractualmente 

con el contratista, está en la obligación de facilitar a la totalidad del personal a su cargo, así como 

la empresa contratista a sus trabajadores. 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de 

forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir, 

razonablemente, carencia de ellos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y su 

fecha de caducidad, la necesidad de facilitar dichos EPI a las visitas de obra, etc. 

Se seguirán una serie de requisitos de compra, recepción y utilización, que nos marcarán una serie 

de pautas a seguir: 

− Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados por un 

organismo notificado, según lo señalado en el R.D. 1.407/1992, de 30 de noviembre, así 

como en el R.D. 159/1995, de 3 de febrero. 

− En los casos en que no exista norma oficial para la certificación, los equipos de protección 

individual serán normalizados por el propio contratista para su utilización en esta obra de 

entre aquellos que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. Para dicha normalización interna deberá contar con el visto bueno 

del Coordinador durante la ejecución de la obra o de la Dirección Facultativa, en su caso. 

Además se realizará una previsión de aquellos equipos de protección individual necesarios para que 

los operarios puedan efectuar los trabajos en obra evitando cualquier tipo de riesgo. Estos son los 

siguientes: 

− Casco de seguridad certificado por un organismo notificado. Clases N y E. 

− Gafas antiimpactos certificadas por un organismo notificado, de montura universal, aptas 

para ser superpuesta a montura de calle con cristales graduados. Visor orgánico neutro. 

− Gafas panorámicas antipolvo, con respiraderos laterales y ajustables con goma elástica. 

Visor de acetato transparente con tratamiento antiempañante 

− Mascarilla de seguridad antipartículas, de retención mediante filtro mecánico recambiable, 
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certificada por un organismo notificado. 

− Protectores auditivos simples tipo tapón de espuma, certificados por un organismo 

notificado. 

− Casos protectores auditivos tipo auricular, certificados por un organismo notificado. 

− Cinturón de seguridad de sujeción, certificado por un organismo notificado, Clase A. 

− Cinturón de seguridad anticaídas, certificado por un organismo notificado, Clase C. 

− Cinturón portaherramientas. 

− Cinturón de seguridad, con portaherramientas, certificado por un organismo notificado, 

Clase A, B o C. 

− Dispositivo anticaídas certificado por un organismo notificado, para amarre de cinturón de 

seguridad a sirga de anclaje de diámetro 16mm. 

− Faja elástica o cinturón lumbar de protección de sobreesfuerzos. 

− Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubrenudillos en piel flor y dorso 

de lona. 

− Botas de seguridad certificadas por un organismo notificado, con puntera reforzada, piso 

antideslizantes, plantilla antisudor y transpirable, Clase III. 

− Mono de trabajo resistente a la abrasión y al calor. 

En referencia a los dos documentos, se realizarán tantos como sea necesario, siempre que se 

entregue un documento a un operario o personal de obra. 

Finalmente, una vez realizada cada recepción, se remitirá una copia del documento al Coordinador 

de Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en 

obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los 

agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1008 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

Don Llorenç González Pardo, con categoría profesional Encargado de obra, trabajador de la 
empresa COPRUSA IC. 

 X Contratista      Subcontratista       Trabajador Autónomo, recibe de ésta los siguientes Equipos de 
Protección Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en 
obra y haciéndose responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido.  

EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 
(semanas) OBSERVACIONES 

Casco 12 - 208 Normal / minero 
Auriculares antirruido 7 - 104 - 
Tapón de espuma antirruido 30 - 1 - 
Gafas universales antiimpactos 7 - 104 Normal / ligera 
Gafas panorámicas (herméticas con goma) 5 - 52 - 
Guantes de trabajo 12 - Según uso - 
Botas de seguridad 12 42-43 26 Normal 
Mono de trabajo 12 M-L-XL 26 - 
Cinturón de sujeción 5 - 52 Clase A 
Cinturón de anticaídas 5 - 104 Clase C 
Dispositivo sujeción cinturón a sirga 5 - 208 - 
Mascarilla se seguridad filtro mecánico 5 - Según uso - 
Cinturón portaherramientas 4 - Según uso - 
Cinturón de seguridad con portaherramientas 4 - Según uso - 
Faja elástica 12 - 104 Cinturón lumbar 

Recibí:                                                                        Entregué: 

 

Fdo: Don Llorenç González Pardo                              Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig 
                                                                                        (Cargo y Sello de la empresa) 
 
VºBº Empresa Contratista 
 
 
 
 
Fdo: D. Natalia Lacomba Cámara 
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DOCUMENTO 1009. JUSTIFICACIÓN FORMACIÓN IMPARTIDA A LOS 

TRABAJADORES. 

En este documento se pretende dejar constancia de que los trabajadores han recibido la formación 

específica en materia de Prevención en Seguridad y Salud, correspondiente tanto a su actividad 

como a la general de obra. 

Al realizar el convenio con la Dirección Facultativa de la obra, no se ha podido conocer si los 

operarios de la empresa constructora han recibido la formación correspondiente. Aun así, se deberá 

tener en cuenta que la formación habrá sido impartida por Técnico Competente, Servicios de 

Prevención, Mutuas, Empresas Especializadas, Gabinete de Consellería, etc., debiendo disponer en 

obra de los correspondientes justificantes. Además, No se permitirá la incorporación a obra de 

ningún trabajador que como mínimo no hubiera recibido las instrucciones básicas impartidas por 

los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de 

obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Finalmente, una vez rellenado el documento de la justificación de la formación, se remitirá una 

copia del documento al Coordinador de Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico 

de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma y a la 

Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN DE FORMACIÓN IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES 1009 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 24 de febrero de 2014 

Don Óscar García Llorens en calidad de representante legal de la empresa subcontratista Proyectos 

y Subcontratas S.L., cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es la retirada 

de las placas de fibrocemento de la cubierta del edificio Ala Sur entrega a Don Vicente Juan 

Muñoz Calabuig, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa 

Contratista, la relación de trabajadores que han recibido la formación específica en materia de 

Prevención y Seguridad y Salud, impartida por (nombre de la empresa que haya impartido el/los 

curso/s) en Alcoi el 16 de enero de 2014. 

Nombre Categoría profesional Fecha y Firma 

Javier Rufino Valor Técnico 
24/02/2014 

Nombre1 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

Nombre2 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

Nombre3 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

 

Recibí:                                                                          Entregué:  
Contratista                                                                    Subcontratista 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don Óscar García Llorens 
 (Cargo y Sello de la empresa)                                        (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1010.  JUSTIFICACIÓN RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

REALIZADOS. 

El motivo de formalización del presente documento es tener la constancia documental de que los 

trabajadores participantes en la obra sean del Contratista, Subcontratista o autónomos han realizado 

el preceptivo reconocimiento médico. Todos los trabajadores de nueva contratación lo aportarán 

antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos 

realizado. 

Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus 

trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Como ya se ha comentado, estos documentos se rellenarán de cada empresa interviniente en la 

obra, bien sea contratista, subcontratista o trabajador autónomo. Así pues, se entregarán tantos 

documentos como empresas distintas intervengan en la obra. Además, cada empresa adjuntará con 

el documento, la certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos. 

En nuestro caso, no se dispone de ninguna información relativa a dicho documento, por lo que no 

se adjunta ninguna certificación del servicio médico que haya realizado los reconocimientos. A 

pesar de ello en el documento consta que se adjuntan, ya que en caso de que estos reconocimientos 

se hubieren llevado a cabo, sería imprescindible adjuntarlos. 

Finalmente, una vez rellenado el documento de la justificación, se remitirá una copia del 

documento al Coordinador de Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de 

Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma y a la 

Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS 1010 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 24 de febrero de 2014 

Don Óscar García Llorens en calidad de representante legal de la empresa subcontratista Proyectos 

y Subcontratas S.L., cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es la retirada 

de las placas de fibrocemento de la cubierta del edificio Ala Sur entrega a Don Vicente Juan 

Muñoz Calabuig, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa 

Contratista, la relación de trabajadores a los que se les ha realizado el perceptivo reconocimiento 

médico realizado por (nombre del centro médico que les haya realizado el reconocimiento). 

(Se adjunta certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos). 

Nombre Categoría profesional Fecha y Firma 

Javier Rufino Valor Técnico 
24/02/2014 

Nombre1 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

Nombre2 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

Nombre3 Apellido1 Apellido2 Técnico 
24/02/2014 

 

Recibí:                                                                          Entregué:  
Contratista                                                                    Subcontratista 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don Óscar García Llorens 
 (Cargo y Sello de la empresa)                                        (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1011. PERSONAL PRESENTE EN OBRA. 

Con esta documentación se pretende conseguir un adecuado control de la situación legal de los 

trabajadores dentro de las empresas a que pertenezcan, además de tener constancia de cuáles son 

los trabajadores presentes en obra. 

Así pues, mediante este documento, se permite el conocimiento del número de trabajadores 

presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez 

comprobar el correcto dimensionado de las instalaciones higiénico-sanitarias de la obra. 

Esta documentación se rellenará cada semana y se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud o 

a la Dirección Facultativa para su conocimiento, por los servicios de personal o Técnico de 

Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. 

En nuestro caso, no se dispone de ninguna información relativa a dicho documento, por lo que no 

se adjunta ninguna fotocopia del Alta en la Seguridad Social y TC-2. A pesar de ello en el 

documento consta que se adjuntan, ya que es imprescindible adjuntarlos. 

Finalmente, una vez rellenado el documento, se remitirá una copia del documento al Coordinador 

de Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en 

obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los 

agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

PERSONAL PRESENTE EN OBRA 1011 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

Empresa      Proyectos y Subcontratas S.L. 

Actividad     Retirada de placas de fibrocemento Fecha 24/02/2014 

DNI Apellidos y Nombre 
Fechas 

Presente en obra 
Alta SS Último TC-2 Baja 

20332015G García Llorens, Óscar xx.xx.xx xx.xx.xx xx.xx.xx Sí 

00000008J Rufino Valor, Javier xx.xx.xx xx.xx.xx xx.xx.xx Sí 

00298733H Apellido1 Apellido2, Nombre1 xx.xx.xx xx.xx.xx xx.xx.xx Sí 

20665371M Apellido1 Apellido2, Nombre2 xx.xx.xx xx.xx.xx xx.xx.xx Sí 

13444461Q Apellido1 Apellido2, Nombre3 xx.xx.xx xx.xx.xx xx.xx.xx Sí 

Total trabajadores presentes en obra 5 

(Se adjunta fotocopia del Alta en Seguridad Social y TC-2) 

El representante de la empresa                                           El contratista 

 

 

 

 

 

Fdo: Don Óscar García Llorens                                          Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig 
 (Cargo y Sello de la empresa)                                             (Cargo y Sello de la empresa) 
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DOCUMENTO 1012.  RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MÁQUINAS (1). 

Éste documento tiene por objeto dejar constancia de la conformidad de recepción de los Equipos de 

Trabajo y Máquinas. 

Todos los Equipos de Trabajo y Máquinas que deban trabajar en esta obra, irán acompañados de 

unas instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las 

especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y 

cualesquiera otras instrucciones que de forma específica sean exigidas en las correspondientes 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). En nuestro caso, el único equipo que trabaja en 

esta obra es la grúa torre. 

En los casos en que no exista norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los 

Equipos de Trabajo y Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o 

suministrador de que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la 

reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de accesorios y recambios más 

comunes de estos Equipos de Trabajo y/o Máquinas de obra, de forma que quede garantizada su 

reposición sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos, o trabajos en condiciones 

de precariedad preventiva. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y Máquinas, su 

fecha de caducidad, así como los protocolos de mantenimiento predictivo y/o preventivo 

establecidos por el Fabricante y/o Suministrador, que son responsabilidad del Contratista en su 

calidad de usuario. 

Los equipos de trabajo, además llevarán, una placa de material duradero y fijado sólidamente en 

lugar bien visible, en la cual figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 

− Nombre del fabricante. 

− Año de fabricación y/o suministro. 

− Tipo y número de fabricación. 

− Potencia en KW. 

− Contraseña de marcado CE, y certificado de seguridad en entidad acreditada, si procede. 

Independientemente de las exigencias de seguridad que se incluyan en las Instrucciones Técnicas 

Complementarias, tanto los Equipos como las Máquinas y elementos de las mismas, superarán los 
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siguientes chequeos de seguridad: 

− Prevención integrada. 

− Roturas en servicio. 

− Monolitismo del equipo o máquina.  

− Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios. 

− Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdidas de 

estabilidad.  

− Ausencia de aristas agudas o cortantes.  

− Previsión de caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

− Contactos con superficies calientes o frías. 

− Incendios y explosiones. 

− Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores. 

− Sujeción de las piezas a mecanizar. 

− Órganos de transmisión.  

− Elementos de trabajo y piezas móviles.  

− Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia. 

− Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas.  

− Control de riesgo eléctrico. 

− Control de sobrepresiones de gases o fluidos.  

− Control de agentes físicos y químicos. 

− Diseño ergonómico.  

− Puesto de mando.  

− Puesta en marcha.  

− Desconexión de la máquina o equipo.  

− Parada de emergencia.  



DOCUMENTOS, CONTROLES Y ACTAS  FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

32 

− Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha. 

− Selectores de los diversos modelos de funcionamiento o de mando del equipo. 

− Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a efectuar en 

los equipos o máquinas. 

− Protección de los puntos de operación. 

− Transporte.  

− Montaje.  

− Responsabilidad de la Administración. 

El control se realizará por el empresario responsable de la máquina o equipo, asegurándose de que 

han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por 

parte de sus operadores y usuarios. 

Realizada la recepción y rellenados los documentos, se remitirá una copia del mismo al 

Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, Técnico de Seguridad y Salud de la 

Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en 

obra. Se dejará una copia en el archivo de obra para cualquier consulta que sea necesaria por parte 

de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MÁQUINAS (1) 1012 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 
 

EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 
 

Equipo: GRÚA TORRE Fabric/Import: JASO Año Fabricación: 2013 
Potencia(KW): 17,7 KW Marcado CE: SI Certif. Seguridad: SI 
 
PUNTOS DE CONTROL                               NP: no procede / C: conforme / NC: no conforme NP C NC 

1 Prevención integrada X   
2 Roturas en servicio X   
3 Monolitismo del equipo o máquina   X  
4 Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios X   
5 Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdida de estabilidad  X  
6 Ausencia de aristas agudas o cortantes X   
7 Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel  X  
8 Contactos con superficies calientes o frías  X   
9 Incendio y explosión  X  

10 Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores X   
11 Sujeción de las piezas a mecanizar   X  
12 Órganos de transmisión X   
13 Elementos de trabajo y piezas móviles  X  
14 Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia X   
15 Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas X   
16 Control de riesgos eléctrico  X  
17 Control de sobrepresiones de gases o fluidos X   
18 Control de agentes físicos y químicos X   
19 Diseño ergonómico  X  
20 Puesto de mando  X  
21 Puesta en marcha   X  
22 Desconexión del equipo o máquina  X  
23 Parada de emergencia  X  
24 Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha  X  
25 Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de mando del equipo o máquina  X  
26 Mantenimiento., ajuste, regulación, engrase, aliment. u otras operac. a efectuar en eq. o máq.  X  
27 Protección de los puntos de operación  X  
28 Transporte   X 
29 Montaje   X  
30 Responsabilidad de la Administración X   

                                                                                            Empresa contratista 

 

                                                                                            Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig 
                                                                                           (Cargo y Sello de la empresa) 

NO 

SI 

Conformidad de recepción del 

equipo de trabajo o máquina 
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DOCUMENTO 1012. RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MÁQUINAS (2). 

Éste documento tiene por objeto dejar constancia de la conformidad de recepción de los Equipos de 

Trabajo y Máquinas. 

Todos los Equipos de Trabajo y Máquinas que se utilicen en obra deberán ser nuevos siempre que 

sea posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán 

disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados 

del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y 

que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

Una vez rellenado el documento, se remitirá una copia del documento al Coordinador de Seguridad 

y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, a 

los Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará 

copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 

en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MÁQUINAS (2) 1012 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la 

empresa contratista de la obra indicada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de 

Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de la siguiente 

máquina y/o equipo: GRÚA TORRE. 

DESIGNACIÓN: J36 MAC 

TIPO: 1052. GRÚA TORRE 

SITUACIÓN: Patio Mirador de Benigànim 

ESTADO: Nueva        Reutilizada         Proyecto técnico: si       no           Certif. puesta en marcha: si         no 

Fabricante: JASO Empresa Alquiler:            - 
Todas las máquinas y/o equipos se revisarán siguiendo las indicaciones y protocolos del fabricante o empresa de alquiler 
y siempre que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra. En caso de deficiencias se paralizarán de inmediato. 

 

El fabricante/Empresa Alquiler                            VºBº Coordinador de Seguridad y Salud  
                                                                             o  Dirección Facultativa 
 

 

 

Fdo: Don Nombre Apellido Apellido                   Fdo: Don José Pardo Conejero                        

 

 

Contratista 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig 
 (Cargo y Sello de la empresa)  

  

X X X 
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DOCUMENTO 1013.  NOTIFICACIÓN ACCIDENTE / INCIDENTE. 

Este documento nos permitirá tener la constancia de los posibles accidentes / incidentes que puedan 

ocurrir en la obra. En nuestra obra no se han producido accidentes/incidentes durante la duración 

del convenio, aun así, se rellenará a modo de conocer la forma de proceder a cumplimentarlo en 

caso de que alguno de ellos acaeciera. El nombre del lesionado es de un trabajador de la empresa 

constructora aunque debe recalcarse que no ha sucedido ningún hecho. Para este caso, se ha 

procedido a rellenar el documento de forma que el propio accidente tenga tanto consecuencia de 

daños personales, como materiales. 

El documento deberá ser cumplimentado a la mayor brevedad posible para que forme parte de las 

diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este 

caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 

Una vez rellenado el documento, se remitirá una copia del documento al Coordinador de Seguridad 

y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, a 

los Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará 

copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 

en materia de Seguridad y Salud. 

  



DOCUMENTOS, CONTROLES Y ACTAS  FASES “B” Y “C” 

 

Lia Ferrando Esteve 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM, VALENCIA 
 
 

37 

DOCUMENTO 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE 1013 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS PERSONALES 

Nombre del lesionado: Llorenç González Pardo 

Empresa: COPRUSA IC                                     Actividad:  Contratista                Tipo:    - 

Tipo de lesiones: Caída al mismo nivel. Presenta un golpe en la cabeza y en las costillas. 

Zona de trabajo: Planta baja del edificio “les Arcaetes”. 

Descripción del accidente: El operario pasaba sobre un tablón de madera que se ubicaba sobre un 
cuadrante del enmorrillado recién ejecutado. El operario llevaba restos de aceite en la suela del 
calzado y al cruzar ha resbalado y ha caído. 

Intervención autoridades y/o servicios médicos: No han intervenido. 

Fecha: 13 de marzo de 2014                                                                        Hora: 11:53 horas 

 

ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES 

Descripción del accidente: Un operario pasaba sobre un tablón de madera que se ubicaba sobre un 
cuadrante del enmorrillado recién ejecutado y ha caído sobre el propio enmorrillado recién 
ejecutado. 

Daños ocasionados: Se ha dañado un tercio de un cuadrante de enmorrillado. 

Zona de trabajo: Planta baja del edificio “les Arcaetes”. 

Empresa: COPRUSA IC                                     Actividad:  Contratista                Tipo:    - 

Intervención autoridades: No han intervenido. 

Fecha: 13 de marzo de 2014                                                                        Hora: 11:53 horas 

 
                                                                                     Recibí: 
El contratista                                                                 Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                      Dirección Facultativa 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don José Pardo Conejero 
 (Cargo y Sello de la empresa)                                         
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DOCUMENTO 1014. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE LAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Mediante la cumplimentación del presente documento se permite obtener la constancia del estado y 

uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 

Todos las protecciones colectivas a utilizar en obra deberán ser nuevas y siempre que sea posible 

homologadas por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida 

útil y si es considerado necesario se realizará una prueba de servicio. 

En nuestro caso se procede a rellenar el documento de la red de protección vertical ubicada en el 

andamio de fachada del edificio Ala Sur. 

No se podrán utilizar estas protecciones sin la previa autorización del Coordinador de Seguridad y 

Salud o Dirección Facultativa. Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas 

presentes en obra para su autorización de uso. Se rellenarán tantos documentos como protecciones 

colectivas se utilicen en obra. 

Finalmente y una vez rellenado el documento, se remitirá una copia del documento al Coordinador 

de Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en 

obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los 

agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 1014 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la 

empresa contratista de la obra indicada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de 

Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las siguientes 

protecciones colectivas: RED DE PROTECCIÓN VERTICAL 

DESIGNACIÓN: EN 1263-1 V A2 M 100 

TIPO: V 

SITUACIÓN: Última planta del andamio de la fachada del edificio Ala Sur. 

ESTADO: 
Nueva             Reutilizada            Aceptable             Rechazable                      Vida útil: 5 años 

Última revisión Fecha: xx.xx.xx Prueba de servicio Aceptable             Rechazable 

Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro de 
las mismas o límite de su vida útil, circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución. 

 

 

 

                                                                                     Autorizo: 
El contratista                                                                 Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                      Dirección Facultativa 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don José Pardo Conejero 
 Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra                    

  

X X 

X 
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DOCUMENTO 1015. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS 

AUXILIARES. 

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental del estado 

operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En nuestra obra, el único medio 

auxiliar utilizado es el andamio tubular de fachada. Se adjunta además, el certificado de montaje 

del propio andamio. 

Todos los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible 

homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida 

útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de 

estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 

No se podrá utilizar ningún medio auxiliar sin la previa autorización del Coordinador de Seguridad 

y Salud o Dirección Facultativa. En cada montaje será revisado este tipo de medios para su 

autorización de uso.  

Todos los medios auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre 

que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de 

deterioro de los mismos o límite de vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 

Además, se adjunta el certificado de montaje del andamio. 

Finalmente y una vez rellenado el documento, se remitirá una copia del documento al Coordinador 

de Seguridad y Salud o a la Dirección Facultativa, al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Contratista, a los Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en 

obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los 

agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES 1015 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la 

empresa contratista de la obra indicada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de 

Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de los siguientes 

medios auxiliares: ANDAMIO TUBULAR. 

DESIGNACIÓN: Andamio Pórtico Europeo 

TIPO: Tubular 

SITUACIÓN: Fachada del edificio Ala Sur 

ESTADO: 
Nueva             Reutilizada            Aceptable             Rechazable                      Vida útil: Según uso 

Última revisión Fecha: xx.xx.xx Prueba de servicio Aceptable             Rechazable 

Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro de 
las mismas o límite de su vida útil, circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución. 

 

 

 

                                                                                     Autorizo: 
El contratista                                                                 Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                      Dirección Facultativa 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don José Pardo Conejero 
 Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra                    

 

X X 

X 
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DOCUMENTO 1016. JUSTIFICACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS. 

Este documento nos permite tener constancia de que se han entregado los documentos del sistema 

organizativo de Seguridad y Salud de la obra debidamente cumplimentados.  El Técnico de 

Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista entregará cada uno. 

Finalmente, una copia de este documento quedará en poder del Técnico de Seguridad y Salud y del 

Coordinador o de la Dirección Facultativa. 
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DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS 1016 

OBRA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CONVENTO Y CASA DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS EN BENIGÀNIM. VALENCIA 

 
EMPRESA CONTRATISTA LOGOTIPO                                                                                              No facilitado por la empresa constructora. 

COPRUSA IC DOMICILIO                                                                           C/ PONENT, 17 · C.P.46724 · Palma de Gandía, Valencia. 

 

En BENIGÀNIM, a 13 de febrero de 2014 

Don Vicente Juan Muñoz Calabuig en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la 

empresa contratista de la obra indicada en el encabezamiento, en cumplimiento de lo indicado en el 

Plan de Seguridad y Salud, entrega a Don José Pardo Conejero, Coordinador de Seguridad y Salud 

o Dirección Facultativa, los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO CONTENIDO 

FICHAS DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
Documentos, Controles y Actas de Seguridad y Salud en la obra. 

ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
Estudio básico de seguridad y salud. 

PLAN DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
Plan de Seguridad y Salud a seguir a pie de obra. 

 

Entregado:                                                                    Recibido: 
El contratista                                                                 Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                      Dirección Facultativa 

 

 

 

Fdo: Don Vicente Juan Muñoz Calabuig                       Fdo: Don José Pardo Conejero 
 Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra                    
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