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Resumen 

El presente Proyecto de Fin de Grado conlleva algunas de las labores 

previas a la dirección de ejecución del material de 23 Adosados con 

Garaje en Benicarló, Castellón. Por otra parte, se realizará un estudio de 

eficiencia energética con el fin de generar  un modelo que aporte una 

mejora o reducción del  consumo de energía de las edificaciones a 

ejecutar.  

Respecto a las labores previas,  se expondrá un  presupuesto en base al 

proyecto de ejecución, del cual se  derivarán algunas incongruencias a 

la revisión de éste. Consecuentemente, se ha evaluado el tiempo que 

tardará en realizarse la edificación mediante una Planificación y 

Organización, representado por esquema organizativo través de una 

red de Flechas y sintetizado por un diagrama de Gantt.  

Se hará efectivo también un Programa de Control de Calidad mediante 

el cual se mostraran los pasos a seguir, según las especificaciones 

establecidas en las normas, para el cumplimiento de los requerimientos 

básicos de calidad en  obra. Finalmente se ha tenido en cuenta que la 

obra generará residuos con lo cual  se ha decidido por realizar un 

control de Gestión de Residuos.  

El resultado de  todos los procesos y las planificaciones anteriormente 

descritas se hacen con el fin de llevar un adecuado seguimiento de la 

obra y una correcta gestión de los residuos derivados ésta, 

contribuyendo así, a un desarrollo sostenible  de la construcción. 

Palabras clave: Eficiencia energética, gestión de residuos, plan de 

control de calidad, presupuesto.  
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Abstract 

In this Project about End of Grade will be carried out some of the 

previous workings for the direction of execution of the material of 23 

semi-detached houses in Benicarló, Castellon. On the other hand, it will 

be made a study about Efficiency energetic with the purpose to obtain 

an improvement or reduction of the power construction in the semi-

detached houses. 

Respect to the previous workings, it will be begun with the exhibition of 

the budget based on the project of execution of which is derived some 

incongruities to the revision from this. 

Consequently, the time that takes in realized it has been evaluated by 

mean of the Planning and Organization through organizational scheme 

called “Arrows network” and represented by a Gantt chart. 

It will be also effected a Quality Control Plan by which will be shown the 

steps according specifications in the rules.  

Finally, it has been considered that the site working will be produced 

residues so that it is decided make a Control of Waste Management.  

The result of all processes and schedules described above are made in 

order to keep proper track of the work and proper management of 

waste from this, being respectful of the environment. 

 

Keywords: energy efficiency, budget, quality control plan, Waste 

Management.  
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Acrónimos utilizados 

Durante la redacción del siguiente proyecto de fin de Grado se ha hecho 

uso de los siguientes acrónimos para abreviar determinados vocablos 

en el uso de leyes y normas aplicables a la construcción, tales como: 

 

IVE: Instituto Valenciano de la Edificación  

EHE-08: Instrucción Española del Hormigón Estructural del 2008 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

UNE-EN: Una Norma Española- European Norm: Norma europea 

ISO: Internacional Standar Organitation: Organización Internacional de 

Normalización 
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Capítulo 1. 

Presentación  de la obra para la ejecución de 

de 23 adosados en Benicarló, (Castellón), 

análisis de objetivos y metodología. 

El objetivo principal de este proyecto radica en la planificación y control 

para  la ejecución de 23 adosados  con sótano de Garaje en Benicarló, 

(Castellón), para lo cual se plantean los objetivos que se quieren llevar a 

cabo y  su correspondiente metodología (para su posterior desarrollo 

en capítulos siguientes). Posteriormente  se hace una breve 

introducción tanto descriptiva como constructiva del objeto obra a 

ejecutar. 

 

1. Resumen de Objetivos a alcanzar en el Proyecto 

Los objetivos planteados  para  llevar a cabo el Proyecto de Fin de 

Grado son: 

- Generar un presupuesto coherente que se ajuste a las 

necesidades del proyecto. 

- Hacer una planificación de la Obra para llevar a cabo una buena 

organización y seguimiento de las labores con el agravante del 

tiempo y el dinero. 
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- Programar un control de la calidad de la Obra. 

- Llevar a cabo un Plan de Gestión de Residuos para los 

generados durante la ejecución de ésta. 

- Generar un modelo de Eficiencia energética con el fin de 

obtener una disminución del consumo energético. 

Todo ello, con el objeto de llevar a cabo las planificaciones y  

proyecciones de una manera similar a la solicitada por la empresa 

constructora, para la ejecución del proyecto. De esto se deriva la 

congruencia de poder proyectar un presupuesto coherente, una 

planificación razonable, un control del calidad integro  y un programa 

de gestión de residuos lógico. 

 

2. Metodologías a Emplear 

 
2.1.  Capitulo 2. Presupuesto 

 
El presupuesto se ha llevado a cabo mediante una medición 

exhaustiva de cada una de las partidas de obra con arreglo a los 

planos del proyecto de ejecución, los cuales han ayudado a 

comprender qué tareas estaban implicadas en éste. Así mismo, se 

ha realizado por medio de una comparativa  con el  presupuesto de 

proyecto, puesto que éste no correspondía con  algunas las 

mediciones reales del actual proyecto, sino con las  de un proyecto 

de ejecución de 20 adosados de similares características. Es un fallo 

que se prevé que  ha cometido el Arquitecto encargado de elaborar 

el proyecto de ejecución.  Por ello la importancia de hacer una 
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revisión completa del proyecto y más importante aun  del 

presupuesto. 

Se añaden además unas determinadas partidas que no estaban 

implicadas en su elaboración. 

El cálculo de los importes de partidas y del coste total  de la obra se 

ha conformado con ayuda del programa Arquímedes, una 

herramienta que permite obtener precios para proyectos de 

edificación permitiendo seleccionar las diferentes unidades obra,  

con una configuración de costes ajustada al contexto del mercado. 

Todo ello basado en la comprobación con los  parámetros 

establecidos en la base de datos del  IVE, así como los establecidos 

en la base de datos de la empresa constructora. 

En los que respecta a la normativa el presupuesto atenderá al 

cumplimiento del CTE, a lo dispuesto en la EHE- 08 y a la Ley de 

Ordenación de la edificación. 

 
2.2. Capitulo 3. Organización y Planificación 

 
Toda la organización de la obra se verá representada mediante una 

red de  Flechas  con el correspondiente Diagrama de Gantt y los 

tiempos que de ellos se derivan. Estos tiempos de cada actividad 

corresponden a lo calculado y definido en las tablas adjuntas en el 

Anexo 3 de la presente memoria. 

Las tablas contendrán y especificarán los datos tanto de tiempo 

como de coste que se ha tenido en cuenta para su cálculo. Se ha 

elegido el rendimiento máximo de cada partida que corresponderá 

con el llamado “cuello de Botella” que recaerá, en la mayoría de 

casos, en Oficiales de Primera. Este rendimiento se ha dividido 

entre el número de oficiales  previstos para poder ejecutar las 
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diferentes partidas y se ha multiplicado por la medición de cada una 

de éstas, lo que determina el tiempo en horas para realizarlas. Este 

tiempo se utilizará, dividido en jornadas de trabajo (8 horas), para 

determinar los tiempos de ejecución de cada partida. 

 

2.3. Capitulo 4. Programación de Control de Calidad 

 
En primer lugar se iniciará con  un estudio de materiales a cuyo 

control de recepción se justifica mediante LC-91,  relacionan  

alfabéticamente los  que con carácter obligatorio deberán disponer 

de marcado CE. 

Se tendrá  la obligación de comprobar la conformidad con lo esta 

establecido en el proyecto de los materiales que se reciben en obra 

y, en particular, de aquéllos que se incorporan a la misma con 

carácter permanente. Según la normativa de aplicación EHE-08 es 

preceptivo el control de recepción del hormigón, el acero y los 

elementos resistentes de los forjados. Se establecerán los controles 

tanto previos al suministro, como durante el suministro y depues 

del suministro.   

En el caso  del hormigón estructural se harán por medio de un 

control estadístico establecido en el artículo 86 de la EHE- 08. Se 

programaran  lotes de ejecución, que dependen del volumen de 

hormigón, los tiempos de ejecución, la superficie y el número de 

plantas de cada uno de los diferentes elementos constructivos nos 

ayudaran a conocer la consistencia del hormigón y su resistencia de 

compresión.  

En el caso del acero para hormigón armado se realizará  una serie 

de ensayos a nivel normal, cuya programación se verá desarrollará 

en puntos siguientes. 
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Consecuentemente se realizará las prescripciones o programación 

del control de ejecución  basándose en los factores de riesgo  

marcados por  la LC-91. Estas prescripciones de las distintas 

unidades de inspección se harán por medio de la comparativa entre 

la LC 91 y la EHE 08 en el caso de elementos que se constituyan a 

base de  hormigón, eligiendo el más restrictivo.   

A continuación se hará la programación de las pruebas de servicios 

tanto de cubiertas como instalaciones de suministro y  redes de 

evacuación, todo ello basado en la normativa aplicable a estas. 

Finalmente se expondrá el coste de la realización de las diferentes 

pruebas programadas para llevar a cabo la correcta inspección de 

Calidad de la Obra. 

 

2.4. Capitulo 5. Plan de gestión de Residuos 

 
Para el  Plan de Gestión de Residuos se ha utilizado una memoria 

tipo y se ha calculado cada uno de los distintos niveles, calculando 

el tanto por ciento según lo que marca la normativa en pérdidas de 

material o  desaprovechamiento y acorde a ellos se ha calculado el 

presupuesto de acuerdo al volumen de residuos el peso. 

 

2.5. Capitulo 6. Eficiencia Energética  

 
Para la realización de este modelo Energético se ha utilizado el 

soporte informático CE3X. Primeramente se ha introducido los 

datos generales del edificio. Consecuentemente se han introducido 

los datos relacionados con la envolvente térmica del edificio tales  

como cubiertas, muros, suelos, particiones,  huecos (Ventanas), 
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siguiendo los patrones constructivos, dimensionales de orientación, 

patrones de sombra, etc.  

Se tiene en cuenta que para la realización del presente estudio 

solamente se hace uso de la una junta, la junta 3 (vivienda 11, 

12,13,14 y 15) ya que el resto de juntas son similares a ésta. 

En cuanto a la superficie útil habitable solo recogerá las superficies 

en planta que se encuentran dentro de la envolvente térmica;  No 

se computarán los espacios exteriores a la envolvente térmica ni 

los espacios no habitables (por ejemplo garajes, trasteros, terrazas, 

balcones, almacenes,…) 

Seguidamente Se introducen los datos de las instalaciones que 

contendrá la junta, especificando los equipos de ACS, así como los 

equipos de calefacción y refrigeración con sus respectivos 

rendimientos y características.  

El siguiente paso es, después e generar  la calificación energética, 

introducir las mejoras que contribuirán a una mejora de la 

eficiencia en esta edificación mediante la definición de los 

parámetros económicos basados en las facturas de consumo 

energético. Esta medida tendrá un coste de 30.000 Euros referido a 

la introducción de una caldera de biomasa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcertificador.com/que-es-la-envolvente-termica-de-un-edificio/
http://www.elcertificador.com/que-son-recintos-habitables-y-no-habitables-segun-el-cte/
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3. Memoria descriptiva 

Situación geográfica 

La parcela objeto de la edificación se encuentra en el Municipio de 

Benicarló (Castellón). Se sitúa entre calle Peñíscola y la calle Ausias 

March, a unos 350 metros aproximadamente de la orilla del mar a 

través de una calle peatonal de nuevo trazado, con amplias zonas 

verdes, a 5 minutos andando del centro del municipio y a 10 minutos 

del puerto deportivo y pesquero.  

Se detalla a continuación el plano emplazamiento y el plano situación 

que se verán posteriormente ampliados los planos del anexo 1 (NºA1-S 

y A1-E).  

Figura 1 Plano Emplazamiento1. 2014. Catastro 
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Figura 2 Plano Emplazamiento2. 2014. Catastro 

Figura 3 Plano Situación 1. 2014. Autor 
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Descripción del solar 

 
La parcela objeto de edificación tiene una superficie de 4.520,19 m2  y 
se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2.8m. 
 
En cuanto a la topografía  del terreno, éste presenta  desniveles con una 
diferencia de cotas entre  2.60 a 1.98m que se resolverán con relleno 
del propio terreno dejándolo a una altura entre 2.5 y 2.8m. Se estima 
una tensión admisible  entre 2.4 kg/cm2 y 0.7 kg/cm2, lo cual determina 
una cimentación por losa armada. 
 
Respecto al paisaje urbano que rodea la edificación, se destaca la 
existencia  de edificios residenciales de baja densidad, básicamente 
edificaciones aisladas y pareadas. Éstas edificaciones son en un 70% 
segundas residencias destinadas al  turismo vacacional. 
 
El objeto por tanto de aplicación de las Ordenanzas corresponderá a las 
municipales cuya calificación será la de  Suelo Urbano y Zona de 
Edificación Aislada (Clave 6). Se adjunta la ficha técnica urbanística en el 
anexo 1. 
 

Composición del Edificio 

 
La edificación objeto tiene por ente, la ejecución de un conjunto de  

once chalets pareados y uno aislado, que forman un  total 23 viviendas. 

Todas tienen un esquema similar que varía solamente con la superficie 

del trastero y del sótano. 
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Por lo general se trabajará en todo el proyecto  por juntas, distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Se adjunta plano de distribución de juntas en anexo 1 plano A1-0 

En cuanto a las características de la edificación, cada vivienda o 

adosado proyectado dispone de una planta de sótano para uso 

individual y privado de garaje, al cual se accede desde la calle Ausias 

March, con un ancho suficiente y cumpliendo las normas propias del 

municipio.  

 

Figura 5. Distribución Tipo Junta –Planta Sótano 

Adosados  Juntas 

1-2- 3- 4- 5 Junta 1 

6 - 7- 8- 9- 10 Junta 2 

11- 12- 13- 14- 15 Junta 3 

16- 17- 18 – 19- 20 Junta 4 

21- 22- 23 Junta 5 

Figura 4 Distribución de juntas 
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Desde la planta garaje se accede a un trastero y al acceso a viviendas 

donde está situado un aseo. 

En la planta baja, sobre el sótano encontramos la zona de día con 

vestíbulo de entrada, cocina por la que se accede al jardín principal, 

estudio que da al jardín, comedor-estar por el que se accede a jardín 

posterior, un aseo con ventilación forzada y una escalera de acceso a 

planta primera. 

 

 

 

Figura 6. Distribución junta tipo -  Planta Baja 2014 
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En la planta primera se encuentra la zona de noche con tres 

habitaciones, dos baños, uno con ventilación forzada y otro con 

ventilacion natural, y una escalera de acceso a planta desván.  

 

Figura 7. Distribución junta tipo -  Planta primera. 2014 
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La planta desván es diáfana. 

Se adjuntan planos de distribución tipo Junta, en el anexo1 del presente 

Capitulo (Planos: A1-0 al A1-15) 

A continuación se detallan las superficies de cada uno de los 23 

adosados y sus respectivas proporciones en cuanto a los elementos 

comunes del sótano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                CUADRO DESUPERFICIES  

VIVIENDA 1     

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 74.3  m
2
 84.95 m

2
 

PLANTA BAJA 44.57  m
2
 54.67 m

2
 

PLANTA PRIMERA 43.84  m
2
 54.67 m

2
 

PLANTA DESVAN 33.13  m
2
 40.12 m

2
 

TOTAL 195.8 m
2
 234.41 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.00 m

2
 

TOTAL 225.3 m
2
 266.41 m

2
 

Figura 8. Distribución junta tipo - Planta Cubierta. 2014. 
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VIVIENDA 2         

 SUP UTIL SUP CONST 
PLANTA SOTANO 55.68  m

2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 42.84  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     
TOTAL 171.8 m

2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 201.3  m
2
 241.94 m

2
 

VIVIENDA 3         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 42.84  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     

TOTAL 171.8 m
2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 201.3 m
2
 241.94 m

2
 

VIVIENDA 4         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 42.84  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     

TOTAL 171.8 m
2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 201.3 m
2
 241.94 m

2
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VIVIENDA 5         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.48  m
2
 64.48 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 39.46 m

2
 

     

TOTAL 172.5 m
2
 212.28 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 33.48 m

2
 

TOTAL 202.0 m
2
 245.76 m

2
 

VIVIENDA 6         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.48  m
2
 64.48 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 39.46 m

2
 

     

TOTAL 172.5 m
2
 212.28 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 33.48 m

2
 

TOTAL 202.0  m
2
 245.76 m

2
 

VIVIENDA 7         

 SUP UTIL SUP CONST 
PLANTA SOTANO 55.68  m

2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     
TOTAL 172.7 m

2
 208.9 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 241.9 m

2
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VIVIENDA 8         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     
TOTAL 172.7 m

2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 241.94 m

2
 

VIVIENDA 9         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 241.94 m

2
 

VIVIENDA 10         

 SUP UTIL SUP CONST 
PLANTA SOTANO 83.68  m

2
 91.82 m

2
 

PLANTA BAJA 44.13  m
2
 54.67 m

2
 

PLANTA PRIMERA 43.50  m
2
 54.67 m

2
 

PLANTA DESVAN 21.63  m
2
 40.02 m

2
 

     
TOTAL 203.9 m

2
 241.18 m

2
 

Parte prop elem com sot 43.25 m
2
 47.79 m

2
 

TOTAL 247.1 m
2
 288.97 m

2
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VIVIENDA 11         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 83.68  m
2
 91.82 m

2
 

PLANTA BAJA 44.13  m
2
 54.67 m

2
 

PLANTA PRIMERA 43.50  m
2
 54.67 m

2
 

PLANTA DESVAN 21.63  m
2
 40.02 m

2
 

     

TOTAL 203.9 m
2
 241.18 m

2
 

Parte prop elem com sot 43.25 m
2
 47.79 m

2
 

TOTAL 247.1 m
2
 288.97 m

2
 

VIVIENDA 12         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 241.94 m

2
 

VIVIENDA 13         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 208.9 m

2
 

Parte prop com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 241.9 m

2
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VIVIENDA 14         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 38.91 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 208.99 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 241.94 m

2
 

VIVIENDA 15         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.48  m
2
 64.48 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 40.02 m

2
 

TOTAL 172.7 m
2
 212.84 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 33.48 m

2
 

TOTAL 201.2 m
2
 246.32 m

2
 

VIVIENDA 16         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 64.66 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 54.32 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 54.32 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 40.02 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 213.32 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 33.48 m

2
 

TOTAL 202.2  m
2
 246.80 m

2
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VIVIENDA 17         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.41 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.41 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 39.01 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 209.27 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 242.22 m

2
 

VIVIENDA 18         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.41 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.41 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 39.01 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 209.27 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 242.22 m

2
 

VIVIENDA 19         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 63.44 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 53.41 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 53.41 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 39.01 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 209.27 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 32.95 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 242.22 m

2
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VIVIENDA 20         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 64.48 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 54.17 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 39.46 m

2
 

     

TOTAL 172.7 m
2
 212.28 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 33.48 m

2
 

TOTAL 202.2 m
2
 245.76 m

2
 

VIVIENDA 21         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 55.68  m
2
 64.98 m

2
 

PLANTA BAJA 43.68  m
2
 55.06 m

2
 

PLANTA PRIMERA 41.96  m
2
 55.06 m

2
 

PLANTA DESVAN 31.40  m
2
 40.33 m

2
 

     

TOTAL 172.72 m
2
 215.43 m

2
 

Parte prop elem com sot 29.50 m
2
 33.48 m

2
 

TOTAL 202.22  m
2
 245.93 m

2
 

VIVIENDA 22         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 80.34  m
2
 89.20 m

2
 

PLANTA BAJA 44.22  m
2
 55.66 m

2
 

PLANTA PRIMERA 43.65  m
2
 55.66 m

2
 

PLANTA DESVAN 33.03  m
2
 40.64 m

2
 

     

TOTAL 201.24 m
2
 241.16 m

2
 

Parte prop elem com sot 69.75 m
2
 76.41 m

2
 

TOTAL 270.99 m
2
 317.57 m

2
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RESUMEN DE SUPERFICIES POR VIVIENDAS 

            

  SUP UTIL   SUP CONST   

VIVIENDA 1 195,82 m² 234,41 m² 

VIVIENDA 2 171,88 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 3 177,12 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 4 177,03 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 5 172,52 m² 212,28 m² 

VIVIENDA 6 172,72 m² 212,28 m² 

VIVIENDA 7 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 8 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 9 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 10 203,94 m² 241,18 m² 

VIVIENDA 11 201,33 m² 241,18 m² 

VIVIENDA 12 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 13 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 14 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 15 172,72 m² 212,84 m² 

VIVIENDA 23         

 SUP UTIL SUP CONST 

PLANTA SOTANO 70.50  m
2
 81.72 m

2
 

PLANTA BAJAº 44.22  m
2
 55.96 m

2
 

PLANTA PRIMERA 43.41  m
2
 55.96 m

2
 

PLANTA DESVAN 32.38  m
2
 40.85 m

2
 

     

TOTAL 190.51 m
2
 234.49 m

2
 

Parte prop elem com sot 32.19 m
2
 36.48 m

2
 

TOTAL 222.7 m
2
 270.97 m

2
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VIVIENDA 16 172,72 m² 213,32 m² 

VIVIENDA 17 172,72 m² 209,27 m² 

VIVIENDA 18 172,72 m² 209,60 m² 

VIVIENDA 19 172,72 m² 209,60 m² 

VIVIENDA 20 172,72 m² 212,28 m² 

VIVIENDA 21 172,72m² 215,43 m² 

VIVIENDA 22 201,24m² 241,16 m² 

VIVIENDA 23 190,51m² 234,49 m² 

 ELEM COMUN PL SOT 796,41m² 875,51m² 

 TOTAL 4.905,88 m² 5.855,74 m² 

Figura 9. Resumen de Superficies por vivienda. 2014. Autor. 

Por tanto la superficie útil asciende a un total de 4905,88 m² y la 

superficie construida de 5855,74 m². 

Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución previsto de la obra será de un año y cuatro meses, 

según planificación posterior (Capitulo 3 del presente proyecto). 

Presupuesto 

El importe del presupuesto de ejecución material al que asciende  la 
obra es de 2.713.720,37 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS  VEINTE CON TRENTA Y SIENTE CENTIMOS). El 
presupuesto corresponde  al  Capítulo 2 del presente proyecto. 
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4. Memoria Constructiva 

A continuación se detallan las distintas unidades de obra que 

componen el presente Proyecto, especificando las diferentes tipologías 

Constructivas del edificio y los materiales a utilizar. 

Cimentación  

La cimentación será a base de losa continua de hormigón armado HA 

30/B/20/IIb  de 50 cm de canto, la cual recogerá toda la superficie del 

sótano.  Se hará uso de un muro de contención a dos caras de hormigón 

armado HA 30/B/20/IIb, para sotano. 

Estructura 

La estructura del edificio se proyecta a base de pilares de hormigón 

armado HA 30/B/20/IIb, sobre los que se apoyan forjados 

unidireccionales de hormigón armado HA 30/B/20/IIb con un canto de 

25+5, compuesto por semiviguetas pretensadas y bovedilla cerámica.  

Cerramientos 

Se proyectan a base de ladrillo cerámico visto en su cara exterior, con 

enfoscado hidrófugo, aislamiento térmico de lana de roca y acabado 

con tabique interior de ladrillo hueco. Los cerramientos  que componen 

el vallado exterior  de todas las viviendas se ejecutará con muro de 

hormigón armado en todo su perímetro. 

Cubiertas 

Las cubiertas planas en general se efectuaran con formación de 

pendientes de hormigón celular, tela asfáltica, aislamiento de 

poliestireno extruido, mortero de protección, mortero de agarre y 

solado de gres para exteriores. 
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Las cubiertas de la última planta de los adosados se efectúan sobre 

forjado inclinado con acabado en teja mixta. 

Particiones 

Se confeccionará con tabiques de ladrillo cerámico de  7 cm de espesor. 

Las separaciones entre viviendas serán  con doble tabique de ladrillo 

cerámico de  7 cm en cuyo interior se pondrá Aislante térmico de lana 

de roca (excepto en los sótanos). Para el forrado de pilares y paso de 

instalaciones se utilizará ladrillo hueco de 4cm. 

Sanitarios 

Serán de porcelana esmaltada, tipo Roca o similar, con grifería 

monomando, excepto la bañera, que será de chapa esmaltada. Se 

colocarán accesorios de toallero, portarrollos y jabonera. 

Revestimientos 

Los paramentos verticales se efectuarán con guarnecido de yeso a 

buena vista con cantos reglados. En cuanto  a los  paramentos verticales 

de las zonas húmedas, del almacén  y del garaje se efectuaran con 

enfoscado de mortero de cemento. Los baños  y cocinas irán alicatados. 

En los techos de las plantas baja, primera y cubierta se instala falso 

techo registrable para baños y cocinas, y falso techo continuo  el resto 

de zonas 

Carpintería 

La carpintería exterior está compuesta de aluminio  anodizado y la 

carpintería interior será de tablero MDF con marco sin forrar, y 

tapajuntas de MDF. 

Las puertas de Planta Baja serán de acero galvanizado enrollable o 

similar. 
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Pintura 

Se colocará pintura al plástico lisa mate  en interiores y pintura esmalte 

mate sobre las puertas de garaje. 

Escaleras  

Serán de losa de hormigón armado, con peldaños que se forraran con 

piedra natural y disponiéndose un barandilla  de aluminio en todo su 

perímetro de seguridad.  

Cristalería  

Se colocará doble acristalamiento en toda la carpintería exterior. 

Solados y pavimentos 

En escalera los rellanos se ejecutarán con piedra natural o piedra 

artificial antideslizante con el mismo dibujo que en los escalones. En los 

pisos el suelo será de gres esmaltado. Los alicatados de los baños y 

cocina serán de cerámica esmaltada. 

Instalaciones 

Las instalaciones de agua se ejecutarán con tubos de cobre de 1,5 mm 

de espesor y  los bajantes y desagües serán de PVC duro y anticorrosivo. 

La instalación eléctrica cumplirá el Reglamento de baja tensión e irá con 
4 circuitos y preparada para 5,5 Kw/h como mínimo, con sus 
correspondientes cuadros generales de distribución, I.C.P. magneto 
térmico y puesta a tierra que ordene el Reglamento, siendo el entubado 
empotrado en paredes.  Se instalará una  de bomba frio-calor 
 
Instalaciones especiales 

Se colocará portero automático en escalera con recepción en cada piso 

y una toma de teléfono por cada piso. Cada piso dispondrá de antena 

TV, FM y AM. 
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5. Documentación del Proyecto 

El presente el proyecto de ejecución cuenta con: 

- Planos generales; Arquitectura, detalles, estructura e 

instalaciones. 

- Memoria Descriptiva  

- Memoria Constructiva 

- Presupuesto   

Se hace un inciso para resaltar que se cuenta con una Memoria 

descriptiva, constructiva y un presupuesto discorde del objeto a 

ejecutar, puesto  que se aprecia que es una copia y pega del proyecto 

de ejecución de  20 adosados de similares de características ejecutado 

por la empresa constructora en un proyecto anterior.  Este error 

proviene del Arquitecto proyectista en su afán por constituir un nuevo 

proyecto basado en otro ya ejecutado. 

 

6. Normativa aplicable 

Ley de Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
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DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 

Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

Corrección errores: 23-JUN-2012  

 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008  
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Capítulo 2. 

Presupuesto para 23 Adosados en Benicarló  

(Castellón) 

La finalidad del actual presupuesto es la de dar una  estimación 

económica para la ejecución de  23 adosados con garaje y sus 

respectivos espacios comunes,  en base a al presupuesto y las 

mediciones tomadas del  proyecto de ejecución. Esta actividad se 

realiza en todos los proyectos de construcción pues es esencial la labor 

de una revisión de las partidas y sus correspondientes mediciones a fin 

de hacer un presupuesto lo más real posible.  

1. Consideraciones 

1.1 Partidas a tener en cuenta 

En el presupuesto se han tenido que cambiar y añadir unas partidas 

determinadas no contempladas en el proyecto, así también se han 

encontrado un aserie de incongruencias que  continuación se detallan: 

Capítulo de Saneamiento  

- Se añade una partida con los sumideros sinfónicos para la 

evacuación de aguas pluviales de  las cubiertas. No contempladas 
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en el presupuesto, pero si en planos de ejecución. Partida 3.12 

Sumidero sifonico de PVC. 

- Por último, y muy importante, se añade la partida 3.13 sumideros 

sinfónicos con arqueta de bombeo para evacuación de aguas 

pluviales del sótano, en el caso de inundación, situados en puntos 

estratégicos, no contemplados en el presupuesto pero si en los 

planos de ejecución. Se detalla en el  Plano No A2-1, del Anexo2: 

Red de Saneamiento planta sótano. 

 

Capítulo de Cimentación y Estructura 

 

- En este capítulo se añade la partida 4.03 Encofrado recuperable de 

losa, no contemplada en el presupuesto y  de uso indispensable en 

la confección de la losa de cimentación.  

 

- Se deriva de este capítulo las discrepancias entre los planos de 

proyecto, la memoria constructiva, y el presupuesto, pues no 

coincide el tipo de de Hormigón a utilizar. La dirección facultativa 

opta por ente, la utilización de un hormigón HA 30/B/20/IIb en 

toda la estructura, dadas las características de aproximación al 

mar. 

 

- Se define una partida que tampoco fue contemplada con 

anterioridad; el drenaje e impermeabilización del muro de sótano, 

mediante tela asfáltica y una lamina drenante nodular (Partida 8.04 

y 4.05 del presupuesto). Se completa dicha impermeabilización, con 

capa de grava filtrante, sin olvidar, disponer un geotextil que la 
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proteja. Se detalla en el Plano No A2-2 del Anexo 2: Detalle  

Constructivo Impermeabilización del Muro. 

 

Capítulo de Cerramientos, Particiones y revestimientos 

Se aprecian incongruencias de medición entre los planos de albañilería, 

los planos resumen de esta y el presupuesto del proyecto de ejecución. 

Se ajustan de la siguiente manera: 

 

- Respecto las  particiones y cerramientos planificados en el proyecto 

de ejecución, estos han sido modificados a fin de mejorar el sistema 

constructivo, pues originalmente varios de ellos estaban previstos 

de construirse con “ladriyeso”, un material poco utilizado en la 

actualidad. El resultado se puede apreciar en el presupuesto y en 

los  Planos No A2-3, No A2-4, No A2-5, No A2-6, del Anexo2. 

 

- En cuanto a los muros perimetrales y de separación entre 

viviendas, se constituyen de hormigón armado contemplados en 

las partidas 6.03, 6.04, 6.05 y 6.06 del presupuesto actual. Se 

encuentra la incongruencia en el espesor del muro pues en el 

presupuesto se contemplaba de un espesor de 25cm y en planos 

de 20 cm. Prevalece la medición de los planos del proyecto de 

ejecución. 

 

- En el Capitulo de Revestimientos se añaden las partidas de 

enfoscados y enlucidos de yeso al verse modificadas las particiones 

utilizadas para la ejecución de la obra. Se enlucirá las zonas secas y 
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las zonas húmedas serán enfoscadas con mortero para su posterior 

revestimiento con pintura o Azulejos respectivamente.   

 

- En el presupuesto del proyecto solamente se contempla los m2 de 

falso techo continuo, por lo que la Actual dirección de obra opta 

por añadir una partida más en la elaboración de los revestimientos: 

Falsos techos registrables, destinados para zonas húmedas tales 

como baños y cocinas. Partida 10.5 del presupuesto actual 

 

Capítulo de instalaciones 

- Se añade una partida de contadores de agua para cada vivienda, 

pues no se contemplaba en el presupuesto del proyecto -  Partida 

16.14 

 

- Respecto a las instalaciones eléctricas se añade dos partidas de 

centralización de contadores.; una que consta de 4 unidades de 

centralización de contadores que contendrán los de  5 viviendas. 

Otra constara de 1 unidad de centralización contendrá los 

contadores 3 viviendas y un contador de luz para las zonas 

comunes. 

 

Capitulo Carpintería  

- La carpintería se presupuestará en m2, no por unidades a fin de 

conseguir una medición lo más real posible. Esta carpintería se 

configura de aluminio anonizado con doble acristalamiento en 

exteriores. 
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Gestión de Residuos 

- Se añade una partida para la gestión de los residuos que se 

producirán en la obra. Partida 27.01 del Capitulo 27 

 

Se podrá apreciar en el anexo 2  tablas elaboradas con  mediciones que 

se han concebido y utilizado, para poder elaborar de una manera 

correcta y precisa  el presupuesto que a continuación de detalla: 

2. Presupuesto 

 

CAPITULO  01 Trabajos Previos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

1.1 Ud Trabajos previos generales. Se incluye estudio topográfico, 
replanteo del solar tramitar en ayuntamiento, desvio de 
servicios... 

Total Ud  ......: 1,000 918,88 918,88 

1.2 Ud Acometida provisional de agua para suministro de obra, 
tomada desde la red 

Total Ud  ......: 1,000 45,52 45,52 

1.3 Ud Acometida provisional de electricidad para suministro de obra 

Total Ud  ......: 1,000 67,44 67,44 
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1.4 Ud Caseta monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 
cm., según proyecto. Seguridad y Salud amortizable en diez 
usos 

Total Ud  ......: 1,000 618,00 618,00 

Total presupuesto parcial nº 1 CAP 01 Trabajos 
Previos : 

1.649,84 

CAPITULO  02 Movimiento de Tierras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VIV TIPO 1         

 1 84,95  2,52   214,074  

 1 32,00  2,52   80,640  

TIPO 2-3-4         

 3 63,44  2,52   479,606  

 3 32,95  2,52   249,102  

TIPO 5-6         

 2 64,48  2,77   357,219  

 2 33,48  2,77   185,479  

TIPO 7-8-9         

 3 63,44  2,77   527,186  

 3 32,95  2,77   273,815  

TIPO 10-11         
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 2 91,82  2,77   508,683  

 2 47,79  2,77   264,757  

TIPO 12-13-14         

 3 63,44  2,73   519,574  

 3 32,95  2,73   269,861  

TIPO 15         

 1 64,48  2,73   176,030  

 1 33,48  2,73   91,400  

TIPO 16         

 1 64,66  2,50   161,650  

 1 33,48  2,50   83,700  

TIPO 17-18-19         

 3 63,44  2,50   475,800  

 3 32,95  2,50   247,125  

TIPO 20         

 1 64,98  2,50   162,450  

 1 33,48  2,50   83,700  

TIPO 21         

 1 64,80  2,50   162,000  

 1 30,50  2,50   76,250  

TIPO 22         

 1 89,20  2,50   223,000  

 1 76,41  2,50   191,025  

TIPO 23         

 1 81,72  2,50   204,300  

 1 36,48  2,50   91,200  
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        6.359,626 

Total m3  ......: 6.359,62 2,25 14.309,16 

2.2 M3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 10 km. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VIV TIPO 1         

 1 84,95 1,30 2,52   278,296  

 1 32,00 1,30 2,52   104,832  

TIPO 2-3-4         

 3 63,44 1,30 2,52   623,488  

 3 32,95 1,30 2,52   323,833  

TIPO 5-6         

 2 64,48 1,30 2,77   464,385  

 2 33,48 1,30 2,77   241,123  

TIPO 7-8-9         

 3 63,44 1,30 2,77   685,342  

 3 32,95 1,30 2,77   355,959  

TIPO 10-11         

 2 91,82 1,30 2,77   661,288  

 2 47,79 1,30 2,77   344,184  

TIPO 12-13-14         

 3 63,44 1,30 2,73   675,446  
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 3 32,95 1,30 2,73   350,819  

TIPO 15         

 1 64,48 1,30 2,73   228,840  

 1 33,48 1,30 2,73   118,821  

TIPO 16         

 1 64,66 1,30 2,50   210,145  

 1 33,48 1,30 2,50   108,810  

TIPO 17-18-19         

 3 63,44 1,30 2,50   618,540  

 3 32,95 1,30 2,50   321,263  

TIPO 20         

 1 64,98 1,30 2,50   211,185  

 1 33,48 1,30 2,50   108,810  

TIPO 21         

 1 64,80 1,30 2,50   210,600  

 1 30,50 1,30 2,50   99,125  

TIPO 22         

 1 89,20 1,30 2,50   289,900  

 1 76,41 1,30 2,50   248,333  

TIPO 23         

 1 81,72 1,30 2,50   265,590  

 1 36,48 1,30 2,50   118,560  

        8.283,11 
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Total m3  ......: 8.283,117 4,01    33.215,30 

Total presupuesto parcial nº 2 CAP 02 Movimiento de    
tierras : 

47.524,46 

 

 
 
CAP 03 Red de saneamiento 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 Ud color Blanco, con un manguito flexible de entrada para 
inodoro de 110 mm de diámetro y dos tomas laterales de 
40 mm de diámetro y tubo de evacuación de 32 mm de 
diámetro con válvula antirretorno de tipo clapeta 

 

Total Ud  ......: 23,000 563,37 12.957,51 

3.2 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

ENTREGAS A 
RED 

23 7,00 
    

161,000  
       

 161,000 

Total m  ......: 161,000 19,68 3.168,48 

    

3.3 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

INODOROS PL. 
PRIMERA 

23 
  

3,10 
  

71,300  
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23 

  
6,50 

  
149,500  

INODOROS PL. 
BAJA 

23 
  

0,40 
  

9,200  

INODOROS 
SOTANO 

23 
  

0,40 
  

9,200  
       

 239,200 

Total m  ......: 239,200 10,89 2.604,89 

 

    

    

3.4 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 

  
6,50 

  
149,500  

 
23 

  
3,50 

  
80,500  

 
23 

  
1,00 

  
23,000  

       
 253,000 

Total m  ......: 253,000 8,61 2.178,33 

    

3.5 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

LAVADERO 23 
  

6,50 
  

149,500  

COCINA 23 
  

0,60 
  

13,800  

Nº Ud Descripión         Medición Precio Importe 
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 163,300 

Total m  ......: 163,300 8,43 1.376,62 

    

3.6 M Conducto interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

INPULSIION 
INODORO 
SOTANO 

23 
  

2,20 
  

50,600 
   

         
 50,600 

Total m  ......: 50,600 3,91 197,85 

3.7 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con 
adhesivo. 

 

Total Ud  ......: 23,000 7,67 176,41 

3.8 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, 
de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

 

Total Ud  ......: 23,000 169,30 3.893,90 

3.9 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

 

Total Ud  ......: 23,000 209,11 4.809,53 

3.10 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
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Total m  ......: 75,000 36,41 2.730,75 

3.11 Ud Pozo drenante de elementos prefabricados de hormigón 
en masa, de 1,00 m de diámetro, altura 1,5 m, con 
dispositivos de cubrición y cierre, instalado en aceras, 
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 

 

Total Ud  ......: 23,000 371,27 8.539,21 

3.12 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 

 

Total Ud  ......: 23,000 16,79 386,17 

3.13 Ud Estación de elevación para aguas grises, instalación 
enterrada, con bomba sumergible, potencia nominal del 
motor de 0,55 kW. 

 

Total Ud  ......: 11,000 1.084,80 11.932,80 

3.14 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 

 

Total Ud  ......: 23,000 16,79 386,17 

3.15 M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos 
de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de 
alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-
125 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm de 
longitud. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
46 2,50 

    
115,000  

       
 115,000 

Total m  ......: 115,000 39,57 4.550,55 

Total presupuesto parcial nº 3 CAP 03 Red de 
saneamiento : 

59.889,17 
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4.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en 
central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

VIV TIPO 1 
        

 
1 84,95 

    
84,950  

 
1 32,00 

    
32,000  

TIPO 2-3-4 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

TIPO 5-6 
        

 
2 64,48 

    
128,960  

 
2 33,48 

    
66,960  

TIPO 7-8-9 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

TIPO 10-11 
        

 CAPITULO  04 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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2 91,82 

    
183,640  

 
2 47,79 

    
95,580  

TIPO 12-13-14 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

TIPO 15 
        

 
1 64,48 

    
64,480  

 
1 33,48 

    
33,480  

TIPO 16 
        

 
1 64,66 

    
64,660  

 
1 33,48 

    
33,480  

TIPO 17-18-19 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

TIPO 20 
        

 
1 64,98 

    
64,980  

 
1 33,48 

    
33,480  

TIPO 21 
        

 
1 64,80 

    
64,800  

 
1 30,50 

    
30,500  

TIPO 22 
        

 
1 89,20 

    
89,200  

 
1 76,41 

    
76,410  

TIPO 23 
        

 
1 81,72 

    
81,720  

 
1 36,48 

    
36,480  
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2.422,440 2.422,440 

Total m²  ......: 2.422,440 7,70 18.652,79 

 

 

 

   

    

 

 

 

   

4.2 M³ Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIb fabricado en central y 
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
50 kg/m³. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

VIV TIPO 1 
        

 
1 84,95 

 
0,50 

  
42,475  

 
1 32,00 

 
0,50 

  
16,000  

TIPO 2-3-4 
        

 
3 63,44 

 
0,50 

  
95,160  

 
3 32,95 

 
0,50 

  
49,425  

TIPO 5-6 
        

 
2 64,48 

 
0,50 

  
64,480  

 
2 33,48 

 
0,50 

  
33,480  

TIPO 7-8-9 
        

 
3 63,44 

 
0,50 

  
95,160  

 
3 32,95 

 
0,50 

  
49,425  

TIPO 10-11 
        

CAP 04 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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2 91,82 

 
0,50 

  
91,820  

 
2 47,79 

 
0,50 

  
47,790  

TIPO 12-13-14 
        

 
3 63,44 

 
0,50 

  
95,160  

 
3 32,95 

 
0,50 

  
49,425  

TIPO 15 
        

 
1 64,48 

 
0,50 

  
32,240  

 
1 33,48 

 
0,50 

  
16,740  

TIPO 16 
        

 
1 64,66 

 
0,50 

  
32,330  

 
1 33,48 

 
0,50 

  
16,740  

TIPO 17-18-19 
        

 
3 63,44 

 
0,50 

  
95,160  

 
3 32,95 

 
0,50 

  
49,425  

TIPO 20 
        

 
1 64,98 

 
0,50 

  
32,490  

 
1 33,48 

 
0,50 

  
16,740  

TIPO 21 
        

 
1 64,80 

 
0,50 

  
32,400  

 
1 30,50 

 
0,50 

  
15,250  

TIPO 22 
        

 
1 89,20 

 
0,50 

  
44,600  

 
1 76,41 

 
0,50 

  
38,205  

TIPO 23 
        

 
1 81,72 

 
0,50 

  
40,860  

 
1 36,48 

 
0,50 

  
18,240  
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1.211,22 1.211,22 

Total m³  ......: 1.211,220 123,95 150.130,72 

 

 

   

 

 

 

 

   

4.3 M² Encofrado recuperable de madera en losa de cimentación.  
 

Uds. Largo Ancho Alto 
  

Parcial Subtotal 

 
1 378,14 

 
0,50 

  
189,070  

       
189,070 189,070 

Total m²  ......: 189,070 11,96 2.261,28 

4.4 M³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/20/IIb fabricado en central y 
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 60 kg/m³, 
espesor 30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para 
revestir. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 1 33,10 0,30 2,65 
  

26,315  
 

1 6,49 0,30 2,65 
  

5,160  
 

1 4,59 0,30 2,65 
  

3,649  
 

1 5,41 0,30 2,65 
  

4,301  
 

1 30,82 0,30 2,65 
  

24,502  

JUNTA 2 
        

 
1 37,22 0,30 3,30 

  
36,848  

 
2 5,27 0,30 3,30 

  
10,435  

Presupuesto parcial nº 4 CAP 04 Cimentaciones 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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1 30,73 0,30 3,30 

  
30,423  

 
2 3,30 0,30 3,30 

  
6,534  

 
1 6,38 0,30 3,30 

  
6,316  

JUNTA 3 
        

 
2 30,75 0,30 2,96 

  
54,612  

JUNTA 4 
        

 
2 30,70 0,30 3,26 

  
60,049  

 
2 1,08 0,30 3,26 

  
2,112  

 
2 0,35 0,30 3,26 

  
0,685  

JUNTA 5 
        

 
1 11,17 0,30 2,82 

  
9,450  

 
1 14,05 0,30 2,82 

  
11,886  

 
1 2,22 0,30 2,82 

  
1,878  

 
1 6,39 0,30 2,82 

  
5,406  

 
1 36,53 0,30 2,82 

  
30,904  

 
1 0,89 0,30 2,82 

  
0,753  

 
1 1,05 0,30 2,82 

  
0,888  

HUECOS -1 33,92 0,30 
   

-10,176  
       

 322,930 

Total m³  ......: 322,930 270,12 87.229,85 

 

4.5 M² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, con lámina drenante nodular, de polietileno 
de alta densidad, sujetas al muro previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y 
rematado superiormente con perfil metálico. 
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Total m²  ......: 1.076,433 8,98 9.666,37 

4.6 M² Capa de gravapara la recogida de aguas procedentes del 
subsuelo o de lluvia. a base de capa de grava filtrante de 
20 cm. de espesor. sobre laque se asienta capa de grava 
encachada de tamaño comprendido entre 20 y 50 
mm. y de 1 5 cm. de espesor, 
 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 1 33,10 0,10 
   

3,310  
 

1 6,49 0,10 
   

0,649  
 

1 4,59 0,10 
   

0,459  
 

1 5,41 0,10 
   

0,541  
 

1 30,82 0,10 
   

3,082  

JUNTA 2 
        

 
1 37,22 0,10 

   
3,722  

 
2 5,27 0,10 

   
1,054  

 
1 30,73 0,10 

   
3,073  

 
2 3,30 0,10 

   
0,660  

 
1 6,38 0,10 

   
0,638  

JUNTA 3 
        

 
2 30,75 0,10 

   
6,150  

JUNTA 4 
        

 
2 30,70 0,10 

   
6,140  

 
2 1,08 0,10 

   
0,216  

 
2 0,35 0,10 

   
0,070  

JUNTA 5 
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1 11,17 0,10 

   
1,117  

 
1 14,05 0,10 

   
1,405  

 
1 2,22 0,10 

   
0,222  

 
1 6,39 0,10 

   
0,639  

 
1 36,53 0,10 

   
3,653  

 
1 0,89 0,10 

   
0,089  

 
1 1,05 0,10 

   
0,105  

       
 36,994 

Total m²  ......: 36,994 4,61 170,54 

Total presupuesto parcial nº 4 CAP 04 Cimentaciones : 268.111,55 
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5.1 M³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-
30/B/20/IIb fabricado en central y vertido con bomba, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado 
con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre 
y 30x30 cm de sección media. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

PILARES P. 
SOTANO 

       

 

VIV 1-5 44 0,30 0,30 2,35 
  

9,306  

VIV 6-10 44 0,30 0,30 3,00 
  

11,880  

VIV 11-15 44 0,30 0,30 2,95 
  

11,682  

VIV 16-20 45 0,30 0,30 2,65 
  

10,733  

VIV 20-23 31 0,30 0,30 2,50 
  

6,975  

PILARES P. 
BAJA 

       
 

VIV 1-5 44 0,25 0,25 2,70 
  

7,425  

VIV 6-10 44 0,25 0,25 2,70 
  

7,425  

VIV 11-15 42 0,25 0,25 2,70 
  

7,088  

VIV 16-20 46 0,25 0,25 2,70 
  

7,763  

VIV 20-23 29 0,25 0,25 2,70 
  

4,894  
         
PILARES P. 
PRIMERA 

       
 

VIV 1-5 44 0,25 0,25 2,70 
  

7,425  

VIV 6-10 44 0,25 0,25 2,70 
  

7,425  

CAPITULO  05 Estructuras 

Nº Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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VIV 11-15 42 0,25 0,25 2,70 
  

7,088  

VIV 16-20 46 0,25 0,25 2,70 
  

7,763  

VIV 20-23 29 0,25 0,25 2,70 
  

4,894  

PILARES P. 
BAJO CUB 

       
 

VIV 1-5 
        

 
8 0,25 0,25 1,05 

  
0,525  

 
11 0,25 0,25 1,56 

  
1,073  

 
6 0,25 0,25 2,38 

  
0,893  

 
11 0,25 0,25 2,68 

  
1,843  

VIV 6-10 
        

 
8 0,25 0,25 1,05 

  
0,525  

 
11 0,25 0,25 1,56 

  
1,073  

 
6 0,25 0,25 2,38 

  
0,893  

 
11 0,25 0,25 2,68 

  
1,843  

VIV 11-15 
        

 
8 0,25 0,25 1,05 

  
0,525 

 

 
10 0,25 0,25 1,56 

  
0,975  

 
6 0,25 0,25 2,38 

  
0,893  

 
15 0,25 0,25 2,68 

  
2,513  

VIV 16-20 
        

 
8 0,25 0,25 1,05 

  
0,525  

 
6 0,25 0,25 1,56 

  
0,585  

 
11 0,25 0,25 2,38 

  
1,636  

 
12 0,25 0,25 2,68 

  
2,010  
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VIV 21-23 
        

 
5 0,25 0,25 1,05 

  
0,328  

 
7 0,25 0,25 1,56 

  
0,683  

 
6 0,25 0,25 2,38 

  
0,893  

 
9 0,25 0,25 2,68 

  
1,508  

       
 141,508 

Total m³  ......: 141,508     404,00 57.169,23 

    

5.2 M² Estructura de hormigón armado HA-30/B/20/IIb fabricado 
en central y vertido con bomba; volumen total de hormigón 
0,131 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía 
total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de 
canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 
m. Sin incluir repercusión de soportes. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

VIV TIPO 1 
        

 
1 84,95 

    
84,950  

 
1 32,00 

    
32,000  

 
2 54,67 

    
109,340  

TIPO 2-3-4 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

 
6 53,32 

    
319,920  

TIPO 5-6 
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2 64,48 

    
128,960  

 
2 33,48 

    
66,960  

 
4 54,17 

    
216,680  

TIPO 7-8-9 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

 
6 53,32 

    
319,920  

TIPO 10-11 
        

 
2 91,82 

    
183,640  

 
2 47,79 

    
95,580  

 
4 54,67 

    
218,680  

TIPO 12-13-14 
        

 
3 63,44 

    
190,320  

 
3 32,95 

    
98,850  

 
6 53,32 

    
319,920  

TIPO 15 
        

 
1 64,48 

    
64,480  

 
1 33,48 

    
33,480  

 
2 54,17 

    
108,340  

TIPO 16 
        

 
1 64,66 

    
64,660  

 
1 33,48 

    
33,480  

 
2 54,17 

    
108,340  

TIPO 17-18-19 
        

 
3 63,44 

    
190,320  
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3 32,95 

    
98,850  

 
6 53,41 

    
320,460  

TIPO 20 
        

 
1 64,98 

    
64,980  

 
1 33,48 

    
33,480  

 
2 54,17 

    
108,340  

TIPO 21 
        

 
1 64,80 

    
64,800  

 
1 30,50 

    
30,500  

 
2 55,06 

    
110,120  

TIPO 22 
        

 
1 89,20 

    
89,200  

 
1 76,41 

    
76,410  

 
2 55,66 

    
111,320  

TIPO 23 
        

 
1 81,72 

    
81,720  

 
1 36,48 

    
36,480  

 
2 55,96 

    
111,920  

A DEDUCIR 
        

 
-23 3,15 2,10 

   
-152,145  

       
 4.753,595 

Total m²  ......: 4.753,595 61,52 292.441,16 
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5.3 M² Losa de escalera, HA-30/B/20/IIb fabricado en central y 
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², 
e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de 
hormigón. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

DESARROLLO 
ESCALERAS 

       
 

ESC SOTANO 23 5,00 1,20 
   

138,000  

ESC PL. BAJA 23 5,50 1,20 
   

151,800  

ESC PL 
PRIMERA 

23 5,50 1,20 
   

151,800  

ES 
EXTERIORES 

       
 

Junta 1 1 1,00 1,44 
   

1,440  
 

3 0,80 1,50 
   

3,600  
 

2 0,55 1,50 
   

1,650  
 

2 0,24 1,10 
   

0,528  
 

3 1,00 1,20 
   

3,600  

Junta 2 5 1,00 1,20 
   

6,000  
 

4 0,55 1,50 
   

3,300  
 

4 0,27 1,20 
   

1,296  
 

2 1,20 1,20 
   

2,880  

Junta 3 1 0,55 1,20 
   

0,660  
 

8 1,00 1,20 
   

9,600  
 

1 0,27 1,80 
   

0,486  

Junta 4 7 1,00 1,20 
   

8,400  
 

3 0,80 1,50 
   

3,600  
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Junta 5 3 0,80 1,50 
   

3,600  
 

5 1,00 1,20 
   

6,000  
 

1 0,55 1,20 
   

0,660  
       

 498,900 

Total m²  ......: 498,900 99,91 49.845,10 

    

5.4 M² Losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-30/B/20/IIb 
fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión 
de soportes. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

LOSAS 
VOLADIZO 
SOBRE 
PLANATA 
BAJA 

       

 

JUNTA 1 5 1,81 
    

9,050  

JUNTA 2 5 1,81 
    

9,050  

JUNTA 3 5 1,81 
    

9,050  

JUNTA 4 5 1,81 
    

9,050  

JUNTA 5 3 1,81 
    

5,430  
       

 41,630 

Total m²  ......: 41,630 73,25 3.049,40 
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5.5 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-
30/B/20/IIb fabricado en central y vertido con bomba; 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado 
de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de soportes. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

PORCHE 
        

JUNTA 1 1 44,51 
    

44,510  

JUNTA 2 1 31,49 
    

31,490  

JUNTA 3 1 31,74 
    

31,740  

JUNTA 4 1 31,49 
    

31,490  

JUNTA 5 1 31,49 
    

31,490  
       

 170,720 

Total m²......: 170,720 73,25 12.505,24 

    

5.6 Kg Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones soldadas. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

PILARES 
TERRAZA 

       
 

JUNTA 1 9 10,60 2,00 2,45 
  

467,460  

JUNTA 2 15 10,60 2,00 3,10 
  

985,800  

JUNTA 3 9 10,60 2,00 3,05 
  

581,940  

JUNTA 4 9 10,60 2,00 2,75 
  

524,700  

JUNTA 5 9 10,60 2,00 2,60 
  

496,080  
       

 3.055,980 
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Total kg  ......: 3.055,980 1,78 5.439,64 

    

5.7 M² Estructura de hormigón armado HA-30/B/20/IIb fabricado 
en central y vertido con bomba;acero B 500 S con una 
cuantía total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, inclinado, 
de canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 
m. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

FOJADO 
CUBIERTA 

       
 

VIV 1-5 
        

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
1 4,15 9,07 

   
37,641  

 
-5 1,35 2,10 

   
-14,175  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

VIV 6-10 
        

 
1 4,15 9,07 

   
37,641  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
2 5,20 7,02 

   
73,008  

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
-5 1,35 2,10 

   
-14,175  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

VIV 11-15 
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1 3,64 9,07 

   
33,015  

 
2 5,20 7,02 

   
73,008  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
-5 1,35 2,10 

   
-14,175  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

VIV 16-20 
        

 
1 3,35 9,07 

   
30,385  

 
3 3,20 7,02 

   
67,392  

 
2 2,00 7,02 

   
28,080  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
-5 1,35 2,10 

   
-14,175  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

VIV 21-23 
        

 
1 3,65 9,07 

   
33,106  

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
1 7,45 8,33 

   
62,059  

 
1 4,12 9,07 

   
37,368  

 
1 3,27 7,02 

   
22,955  

 
-3 1,35 2,10 

   
-8,505  

 
-3 1,05 0,60 

   
-1,890  

       
 1.053,739 

Total m²  ......: 1.053,739 63,44 66.849,20 
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5.8 M³ Viga plana de hormigón armado, HA-30/B/20/IIb fabricado 
en central y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 100 kg/m³, encofrado de madera, en planta de 
hasta 3 m de altura libre. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

TERRAZA 
P.BAJA 

       
 

JUNTA  1 10 3,22 0,15 0,30 
  

1,449  
 

23 3,32 0,15 0,30 
  

3,436  
 

3 4,82 0,15 0,30 
  

0,651  
 

1 2,90 0,25 0,30 
  

0,218  
 

2 5,49 0,25 0,30 
  

0,824  
 

1 30,75 0,25 0,30 
  

2,306  
         
JUNTA 2 23 3,37 0,15 0,30 

  
3,488  

 
20 3,22 0,15 0,30 

  
2,898  

 
3 4,82 0,15 0,30 

  
0,651  

 
2 5,49 0,25 0,30 

  
0,824  

 
1 2,90 0,25 0,30 

  
0,218  

 
2 6,45 0,25 0,30 

  
0,968  

 
1 37,17 0,25 0,30 

  
2,788  

         
JUNTA 3 23 3,37 0,15 0,30 

  
3,488  

 
11 3,22 0,15 0,30 

  
1,594  

 
2 4,82 0,15 0,30 

  
0,434  

 
2 5,49 0,25 0,33 

  
0,906  

 
1 2,86 0,25 0,30 

  
0,215  
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1 30,75 0,25 0,30 

  
2,306  

         
JUNTA 4 8 3,22 0,15 0,30 

  
1,159  

 
23 3,27 0,15 0,30 

  
3,384  

 
3 4,82 0,15 0,30 

  
0,651  

 
2 5,49 0,25 0,30 

  
0,824  

 
1 3,00 0,25 0,30 

  
0,225  

 
1 6,20 0,25 0,30 

  
0,465  

 
1 12,35 0,25 0,30 

  
0,926  

 
1 12,45 0,25 0,30 

  
0,934  

         
JUNTA 5 2 3,22 0,15 0,30 

  
0,290  

 
4 3,27 0,15 0,30 

  
0,589  

 
1 4,82 0,15 0,30 

  
0,217  

 
8 3,90 0,15 0,30 

  
1,404  

 
8 5,70 0,15 0,30 

  
2,052  

 
1 6,35 0,25 0,30 

  
0,476  

 
1 2,90 0,25 0,30 

  
0,218  

 
1 6,43 0,25 0,30 

  
0,482  

 
1 10,90 0,25 0,30 

  
0,818  

 
1 2,85 0,25 0,30 

  
0,214  

       
44,990 44,990 

Total m³  ......: 44,990 278,90 12.547,71 

Total presupuesto parcial nº 5 CAP 05 Estructuras : 499.846,68 
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6.1 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento M-7,5; con andamiaje homologado. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

FACHADA ESTE 
        

PB 1 7,44 
 

4,00 
  

29,760  
 

1 7,44 
 

3,00 
  

22,320  
         
P1 1 7,44 

 
1,05 

  
7,812  

 
1 1,61 

 
3,00 

  
4,830  

PC 1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  
 

1 1,61 
 

4,00 
  

6,440  
 

1 1,61 
 

1,05 
  

1,691  
 

1 1,61 
 

2,50 
  

4,025  
 

-1 6,99 
    

-6,990  

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,45 
 

3,00 
  

21,750  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
 

5 1,45 
 

2,95 
  

21,388  

CAPITULO  06 Cerramientos 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 3,00 
 

2,00 
  

30,000  
 

5 1,45 
 

3,55 
  

25,738  
 

-1 101,05 
    

-
101,050 

 

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

-1 53,24 
    

-53,240  

JUNTA 2 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,45 
 

3,00 
  

21,750  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
 

5 1,45 
 

2,95 
  

21,388  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 3,00 
 

2,00 
  

30,000  
 

5 1,45 
 

3,55 
  

25,738  
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-1 101,05 

    
-

101,050 
 

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

-1 53,24 
    

-53,240  

FACHADA OESTE 
        

PB 1 7,44 
 

4,00 
  

29,760  
 

1 1,61 
 

4,00 
  

6,440  

P1 1 7,44 
 

3,00 
  

22,320  
 

1 1,61 
 

3,00 
  

4,830  

PC 1 7,44 
 

1,05 
  

7,812  
 

1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  
 

1 1,61 
 

1,05 
  

1,691  
 

1 1,61 
 

2,50 
  

4,025  
 

-1 6,99 
    

-6,990  

JUNTA 3 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,45 
 

3,00 
  

21,750  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
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5 1,45 

 
2,95 

  
21,388  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 3,00 
 

2,00 
  

30,000  
 

5 1,45 
 

3,55 
  

25,738  
 

-1 101,05 
    

-
101,050 

 

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

-1 54,37 
    

-54,370  

FACHADA ESTE 
        

PB 1 7,44 
 

4,00 
  

29,760  
 

1 1,61 
 

4,00 
  

6,440  

P1 1 7,44 
 

3,00 
  

22,320  
 

1 1,61 
 

3,00 
  

4,830  

PC 1 7,44 
 

1,05 
  

7,812  
 

1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  
 

1 1,61 
 

1,05 
  

1,691  
 

1 1,61 
 

2,50 
  

4,025  
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-1 5,57 

    
-5,570  

JUNTA 4 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

6 1,45 
 

3,00 
  

26,100  
 

1 0,65 
 

3,00 
  

1,950  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
 

6 1,45 
 

2,95 
  

25,665  
 

1 0,65 
 

2,95 
  

1,918  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 3,00 
 

2,00 
  

30,000  
 

6 1,45 
 

3,55 
  

30,885  
 

1 0,65 
 

3,55 
  

2,308  
 

-1 101,05 
    

-
101,050 

 

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  
 

1 1,40 
 

3,00 
  

4,200  
 

1 0,65 
 

3,00 
  

1,950  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  
 

1 1,40 
 

2,95 
  

4,130  
 

1 0,65 
 

2,95 
  

1,918  
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PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

1 1,40 
 

3,55 
  

4,970  
 

1 0,65 
 

3,55 
  

2,308  
 

-1 53,24 
    

-53,240  

JUNTA 5 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 27,36 
 

3,00 
  

82,080  
 

2 1,50 
 

3,00 
  

9,000  

P1 1 27,36 
 

2,95 
  

80,712  
 

2 1,50 
 

2,95 
  

8,850  

PC 1 27,36 
 

3,55 
  

97,128  
 

1 27,36 
 

0,70 
  

19,152  
 

5 3,00 
 

2,00 
  

30,000  
 

2 1,50 
 

3,55 
  

10,650  
 

-1 43,97 
    

-43,970  

FACHADA NORTE 
        

PB 1 27,36 
 

4,30 
  

117,648  
 

2 3,45 
 

4,30 
  

29,670  
 

1 1,95 
 

4,30 
  

8,385  

P1 1 27,36 
 

3,00 
  

82,080  
 

2 3,45 
 

3,00 
  

20,700  
 

1 1,95 
 

3,00 
  

5,850  

PC 1 27,36 
 

1,05 
  

28,728  
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2 3,45 

 
1,05 

  
7,245  

 
1 1,95 

 
1,05 

  
2,048  

 
-1 26,34 

    
-26,340  

FACHADA ESTE 
        

PB 1 3,75 
 

4,00 
  

15,000  
 

1 2,70 
 

4,00 
  

10,800  

P1 1 3,75 
 

3,00 
  

11,250  
 

1 2,70 
 

3,00 
  

8,100  
 

1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  

PC 1 2,70 
 

1,05 
  

2,835  
 

-1 17,78 
    

-17,780  

FACHADA OESTE 
        

PB 2 3,75 
 

4,00 
  

30,000  
 

2 2,70 
 

4,00 
  

21,600  

P1 2 3,75 
 

3,00 
  

22,500  
 

2 2,70 
 

3,00 
  

16,200  
 

2 7,44 0,50 2,50 
  

18,600  

PC 2 2,70 
 

1,05 
  

5,670  
 

-1 26,34 
    

-26,340  
       

 3.405,13 

Total m²  ......: 3.405,13 45,25 154.082,36 
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6.2 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, gris, acabado liso, 24x11,5x5 cm, 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento M-7,5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

Armarios 
Instalaciones 

23 1,20 2,00 
   

55,200  
       

 55,200 

Total m²  ......: 55,200 41,12 2.269,82 

6.3 M Muro de cerramiento, continuo, de 0,9 m de altura y 20 
cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 1 87,54 
    

87,540  
 

5 6,30 
    

31,500  

JUNTA 2 
        

 
1 57,80 

    
57,800  

 
5 5,83 

    
29,150  

JUNTA 3 
        

 
1 57,80 

    
57,800  

 
6 6,00 

    
36,000  

JUNTA 4 
        

 
1 51,27 

    
51,270  

 
1 5,46 

    
5,460  

 
2 4,80 

    
9,600  
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3 3,43 

    
10,290  

JUNTA 5 
        

 
1 134,08 

    
134,080  

 
1 6,28 

    
6,280  

 
1 5,80 

    
5,800  

 
1 6,28 

    
6,280  

       
 528,850 

Total m  ......: 528,850 64,12 33.909,86 

6.4 M Muro de cerramiento, continuo, de 2,7 m de altura y 20 
cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 1 11,00 
    

11,000  

JUNTA 2 1 10,00 
    

10,000  

JUNTA 3 1 10,00 
    

10,000  

JUNTA 4 1 10,49 
    

10,490  

JUNTA 5 1 188,40 
    

188,400  
       

 229,890 

Total m  ......: 229,890 172,97 39.764,07 

6.5 M Muro de cerramiento, continuo, de 2,3 m de altura y 20 
cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 
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Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

TERRAZA JARDIN 1 188,40 
    

188,400  
       

 188,400 

Total m  ......: 188,400 148,78 28.030,15 

6.6 M Muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura y 20 cm 
de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

TERRAZA 
        

JUNTA1 3 5,30 
    

15,900  
 

2 6,80 
    

13,600  

JUNTA 2 3 5,30 
    

15,900  
 

2 6,80 
    

13,600  

JUNTA 3 3 6,80 
    

20,400  
 

2 5,30 
    

10,600  

JUNTA 4  3 6,80 
    

20,400  
 

2 5,30 
    

10,600  

JUNTA 5 1 6,80 
    

6,800  
 

1 5,30 
    

5,300  
 

1 11,80 
    

11,800  
       

 144,900 

Total m  ......: 144,900 130,65 18.931,19 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 77/469 

Total presupuesto parcial nº 6 CAP 06 Cerramientos : 276.987,4 
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7.1 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

FACHADAS 
JUNTA 1-2-
3-4-5 

1 2.901,49 
    

2.901,490 
 

BALCONES 
        

JUNTA 1 1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 1,45 
 

0,70 
  

5,075  

JUNTA 2 1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 1,45 
 

0,70 
  

5,075  

JUNTA 3 1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

5 1,45 
 

0,70 
  

5,075  

JUNTA 4 1 30,75 
 

0,70 
  

21,525  
 

6 1,45 
 

0,70 
  

6,090  
 

1 0,65 
 

0,70 
  

0,455  

JUNTA 5 1 27,36 
 

0,70 
  

19,152  
 

2 1,50 
 

0,70 
  

2,100  
       

 3.030,612 

Total m²  ......: 3.030,61 12,27 37.185,61 

    

CAPITULO 07 PARTICIONES INTERIORES 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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7.2 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5.Para medianerias. 
 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

CER-INT-1 
        

P.S 4 7,56 
 

2,35 
  

71,064  
 

6 8,05 
 

2,35 
  

113,505  

P.B 4 7,56 
 

3,00 
  

90,720  
 

6 8,05 
 

2,70 
  

130,410  

P.1 4 7,56 
 

2,70 
  

81,648  
 

6 8,05 
 

2,70 
  

130,410  

PC 10 11,70 
    

117,000  

JUNTA 2 
        

CER-INT-1 
        

P.S 4 7,56 
 

3,00 
  

90,720  
 

6 8,05 
 

3,00 
  

144,900  

P.B 4 7,56 
 

2,70 
  

81,648  
 

6 8,05 
 

2,70 
  

130,410  

P.1 4 7,56 
 

2,70 
  

81,648  
 

6 8,05 
 

2,70 
  

130,410  

PC 10 11,70 
    

117,000  

JUNTA 3 
        

CER-INT-1 
        

P.S 6 7,56 
 

2,96 
  

134,266  
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4 8,05 

 
2,96 

  
95,312  

P.B 6 7,56 
 

2,70 
  

122,472  
 

4 8,05 
 

2,70 
  

86,940  

P.1 6 7,56 
 

2,70 
  

122,472  
 

4 8,05 
 

2,70 
  

86,940  

PC 10 11,70 
    

117,000  

JUNTA 4 
        

CER-INT-1 
        

P.S 6 7,74 
 

2,66 
  

123,530  
 

6 7,44 
 

2,66 
  

118,742  

P.B 6 7,74 
 

2,70 
  

125,388  
 

6 7,44 
 

2,70 
  

120,528  

P.1 6 7,74 
 

2,70 
  

125,388  
 

6 7,44 
 

2,70 
  

120,528  

PC 10 7,44 
    

74,400  

JUNTA 5 
        

CER-INT-1 
        

P.S 2 7,74 
 

2,52 
  

39,010  
 

2 2,44 
 

2,52 
  

12,298  

P.B 2 7,56 
 

2,70 
  

40,824  
 

2 2,44 
 

2,70 
  

13,176  

P.1 2 7,56 
 

2,70 
  

40,824  
 

2 2,44 
 

2,70 
  

13,176  

PC 2 16,50 
    

33,000  
       

 3.277,70 
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Total m²  ......: 3.277,70 12,81 41.987,43 

    

7.3 M² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

P.S 5 2,40 
 

2,35 
  

28,200  
 

5 5,60 
 

2,35 
  

65,800  

P.B 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

P.1 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

PC 5 2,40 
 

2,45 
  

29,400  

JUNTA 2 
        

P.S 5 2,40 
 

3,00 
  

36,000  
 

5 5,60 
 

3,00 
  

84,000  

P.B 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

P.1 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

PC 5 2,40 
 

2,45 
  

29,400  
         
JUNTA 3 

        

P.S 5 2,40 
 

2,96 
  

35,520  
 

5 5,30 
 

2,96 
  

78,440  

P.B 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

P.1 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

PC 5 2,40 
 

2,45 
  

29,400  
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JUNTA 4 
        

P.S 5 2,40 
 

2,66 
  

31,920  
 

5 5,30 
 

2,66 
  

70,490  

P.B 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

P.1 5 2,40 
 

2,70 
  

32,400  

PC 5 2,40 
 

2,45 
  

29,400  

JUNTA 5 
        

P.S 3 2,40 
 

2,52 
  

18,144  
 

1 28,59 
 

2,52 
  

72,047  

P.B 3 2,40 
 

2,70 
  

19,440  

P.1 3 2,40 
 

2,70 
  

19,440  

PC 3 2,40 
 

2,45 
  

17,640  
       

 953,881 

Total m²  ......: 953,881 20,82 19.859,80 

7.4 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5.Particiones interiores. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

P.B 5 8,70 
 

2,70 
  

117,450  

P.1 5 11,60 
 

2,70 
  

156,600  

JUNTA 2 
        

P.B 5 8,70 
 

2,70 
  

117,450  

P.1 5 12,10 
 

2,70 
  

163,350  

JUNTA 3 
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P.B 5 8,70 
 

2,70 
  

117,450  

P.1 5 11,60 
 

2,70 
  

156,600  

JUNTA 4 
        

P.B 5 8,70 
 

2,70 
  

117,450  

P.1 5 11,60 
 

2,70 
  

156,600  

JUNTA 5 
        

P.B 1 25,70 
 

2,70 
  

69,390  

P.1 1 39,07 
 

2,70 
  

105,489  
       

 1.277,829 

Total m²  ......: 1.277,829 14,16 18.094,06 

7.5 M² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 33x16x4 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. Huecos Inst. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

P.B 10 2,10 
 

2,70 
  

56,700  

P.1 10 0,14 
 

2,70 
  

3,780  

JUNTA 2 
        

P.B 10 2,10 
 

2,70 
  

56,700  

P.1 10 0,14 
 

2,70 
  

3,780  

JUNTA 3 
        

P.B 10 2,10 
 

2,70 
  

56,700  

P.1 10 0,14 
 

2,70 
  

3,780  

JUNTA 4 
        

P.B 10 2,10 
 

2,70 
  

56,700  

P.1 10 0,14 
 

2,70 
  

3,780  

JUNTA 5 
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P.B 10 2,10 
 

2,70 
  

56,700  

P.1 10 0,14 
 

2,70 
  

3,780  
       

302,400 302,400 

Total m²  ......: 302,400 11,09 3.353,62 

    

7.6 M² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para 
revestir, 33x16x4 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Huecos Inst.Forrado de pilares 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 5 10,00 
 

2,60 
  

130,000  

JUNTA 2 5 10,00 
 

2,60 
  

130,000  

JUNTA 3 5 10,00 
 

2,60 
  

130,000  

JUNTA 4 5 10,00 
 

2,60 
  

130,000  

JUNTA 5 3 10,00 
 

2,60 
  

78,000  
       

 598,000 

Total m²  ......: 598,000 11,09 6.631,82 

Total presupuesto parcial nº 7 CAP 07 Particiones 
Interiores : 

127.112,34 

 
 

 

 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 85/469 

 

 

 

8.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja 
exterior de fachada con cámara de aire, de más de 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento hidrófugo M-10. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtota 

JUNTA 1-2-3-4-5 1 3.405,1 
    

3.405,13  
       

 3.405,13 

Total m²  ......: 3.405,13 6,48 22.065,24 

8.2 M² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de 
fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana 
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
40 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo 
cementoso. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

FACHADA ESTE 
        

PB 1 7,44 
 

4,00 
  

29,760  
 

1 7,44 
 

3,00 
  

22,320  
         
P1 1 7,44 

 
1,05 

  
7,812  

 
1 1,61 

 
3,00 

  
4,830  

PC 1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  

CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIOES 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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1 1,61 

 
4,00 

  
6,440  

 
1 1,61 

 
1,05 

  
1,691  

 
1 1,61 

 
2,50 

  
4,025  

 
-1 17,85 

    
-17,850  

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,45 
 

3,00 
  

21,750  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
 

5 1,45 
 

2,95 
  

21,388  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

5 1,45 
 

3,55 
  

25,738  
 

-1 140,16 
    

-140,160  

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

-1 82,67 
    

-82,670  

JUNTA 2 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,45 
 

3,00 
  

21,750  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
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5 1,45 

 
2,95 

  
21,388  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

5 1,45 
 

3,55 
  

25,738  
 

-1 140,16 
    

-140,160  

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

-1 53,24 
    

-53,240  

FACHADA OESTE 
        

PB 1 7,44 
 

4,00 
  

29,760  
 

1 1,61 
 

4,00 
  

6,440  

P1 1 7,44 
 

3,00 
  

22,320  
 

1 1,61 
 

3,00 
  

4,830  

PC 1 7,44 
 

1,05 
  

7,812  
 

1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  
 

1 1,61 
 

1,05 
  

1,691  
 

1 1,61 
 

2,50 
  

4,025  
 

-1 17,85 
    

-17,850  

JUNTA 3 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
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5 1,45 

 
3,00 

  
21,750  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
 

5 1,45 
 

2,95 
  

21,388  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

5 1,45 
 

3,55 
  

25,738  
 

-1 140,16 
    

-140,160  

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

-1 83,80 
    

-83,800  

FACHADA ESTE 
        

PB 1 7,44 
 

4,00 
  

29,760  
 

1 1,61 
 

4,00 
  

6,440  

P1 1 7,44 
 

3,00 
  

22,320  
 

1 1,61 
 

3,00 
  

4,830  

PC 1 7,44 
 

1,05 
  

7,812  
 

1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  
 

1 1,61 
 

1,05 
  

1,691  
 

1 1,61 
 

2,50 
  

4,025  
 

-1 16,43 
    

-16,430  
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JUNTA 4 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

6 1,45 
 

3,00 
  

26,100  
 

1 0,65 
 

3,00 
  

1,950  

P1 1 30,75 
 

2,95 
  

90,713  
 

6 1,45 
 

2,95 
  

25,665  
 

1 0,65 
 

2,95 
  

1,918  

PC 1 30,75 
 

3,55 
  

109,163  
 

6 1,45 
 

3,55 
  

30,885  
 

1 0,65 
 

3,55 
  

2,308  
 

-1 140,74 
    

-140,740  

FACHADA NORTE 
        

PB 1 30,75 
 

4,30 
  

132,225  
 

5 1,95 
 

3,00 
  

29,250  
 

1 1,40 
 

3,00 
  

4,200  
 

1 0,65 
 

3,00 
  

1,950  

P1 1 30,75 
 

3,00 
  

92,250  
 

5 1,95 
 

2,95 
  

28,763  
 

1 1,40 
 

2,95 
  

4,130  
 

1 0,65 
 

2,95 
  

1,918  

PC 1 30,75 
 

1,05 
  

32,288  
 

5 1,95 
 

3,55 
  

34,613  
 

1 1,40 
 

3,55 
  

4,970  
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1 0,65 

 
3,55 

  
2,308  

 
-1 53,24 

    
-53,240  

JUNTA 5 
        

FACHADA SUR 
        

PB 1 27,36 
 

3,00 
  

82,080  
 

2 1,50 
 

3,00 
  

9,000  

P1 1 27,36 
 

2,95 
  

80,712  
 

2 1,50 
 

2,95 
  

8,850  

PC 1 27,36 
 

3,55 
  

97,128  
 

2 1,50 
 

3,55 
  

10,650  
 

-1 43,90 
    

-43,900  

FACHADA NORTE 
        

PB 1 27,36 
 

4,30 
  

117,648  
 

2 3,45 
 

4,30 
  

29,670  
 

1 1,95 
 

4,30 
  

8,385  

P1 1 27,36 
 

3,00 
  

82,080  
 

2 3,45 
 

3,00 
  

20,700  
 

1 1,95 
 

3,00 
  

5,850  

PC 1 27,36 
 

1,05 
  

28,728  
 

2 3,45 
 

1,05 
  

7,245  
 

1 1,95 
 

1,05 
  

2,048  
 

-1 26,34 
    

-26,340  

FACHADA ESTE 
        

PB 1 3,75 
 

4,00 
  

15,000  
 

1 2,70 
 

4,00 
  

10,800  
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P1 1 3,75 
 

3,00 
  

11,250  
 

1 2,70 
 

3,00 
  

8,100  
 

1 7,44 0,50 2,50 
  

9,300  

PC 1 2,70 
 

1,05 
  

2,835  
 

-1 17,78 
    

-17,780  

FACHADA OESTE 
        

PB 2 3,75 
 

4,00 
  

30,000  
 

2 2,70 
 

4,00 
  

21,600  

P1 2 3,75 
 

3,00 
  

22,500  
 

2 2,70 
 

3,00 
  

16,200  
 

2 7,44 0,50 2,50 
  

18,600  

PC 2 2,70 
 

1,05 
  

5,670  
 

-1 26,34 
    

-26,340  
       

 2.901,493 

Total m²  ......: 2.901,493 6,71 19.469,02 

    

8.3 M² Aislamiento por el interior en medianera de doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel semirrígido de 
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, 
de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo 
cementoso. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

CER-INT-1 
        

P.B 2 7,56 
 

2,70 
  

40,824  
 

3 8,05 
 

2,70 
  

65,205  
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P.1 2 7,56 
 

2,70 
  

40,824  
 

3 8,05 
 

2,70 
  

65,205  

PC 5 11,70 
    

58,500  

JUNTA 2 
        

CER-INT-1 
        

P.B 2 7,56 
 

2,70 
  

40,824  
 

3 8,05 
 

2,70 
  

65,205  

P.1 2 7,56 
 

2,70 
  

40,824  
 

3 8,05 
 

2,70 
  

65,205  

PC 5 11,70 
    

58,500  

JUNTA 3 
        

CER-INT-1 
        

P.B 3 7,56 
 

2,70 
  

61,236  
 

2 8,05 
 

2,70 
  

43,470  

P.1 3 7,56 
 

2,70 
  

61,236  
 

2 8,05 
 

2,70 
  

43,470  

PC 5 11,70 
    

58,500  

JUNTA 4 
        

CER-INT-1 
        

P.B 3 7,74 
 

2,70 
  

62,694  
 

3 7,44 
 

2,70 
  

60,264  

P.1 3 7,74 
 

2,70 
  

62,694  
 

3 7,44 
 

2,70 
  

60,264  

PC 5 11,70 
    

58,500  

JUNTA 5 
        

CER-INT-1 
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P.B 1 7,56 
 

2,70 
  

20,412  
 

1 2,44 
 

2,70 
  

6,588  

P.1 1 7,56 
 

2,70 
  

20,412  
 

1 2,44 
 

2,70 
  

6,588  

PC 1 16,50 
    

16,500  
       

 1.183,944 

Total m²  ......: 1.183,944 6,15 7.281,26 

    

8.4 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura 
enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), 
previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB 
(rendimiento: 0,35 kg/m²). 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 1 33,10 
 

2,65 
  

87,715  
 

1 6,49 
 

2,65 
  

17,199  
 

1 4,59 
 

2,65 
  

12,164  
 

1 5,41 
 

2,65 
  

14,337  
 

1 30,82 
 

2,65 
  

81,673  

JUNTA 2 
        

 
1 37,22 

 
3,30 

  
122,826  

 
2 5,27 

 
3,30 

  
34,782  

 
1 30,73 

 
3,30 

  
101,409  

 
2 3,30 

 
3,30 

  
21,780  

 
1 6,38 

 
3,30 

  
21,054  
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JUNTA 3 
        

 
2 30,75 

 
2,96 

  
182,040  

JUNTA 4 
        

 
2 30,70 

 
3,26 

  
200,164  

 
2 1,08 

 
3,26 

  
7,042  

 
2 0,35 

 
3,26 

  
2,282  

JUNTA 5 
        

 
1 11,17 

 
2,82 

  
31,499  

 
1 14,05 

 
2,82 

  
39,621  

 
1 2,22 

 
2,82 

  
6,260  

 
1 6,39 

 
2,82 

  
18,020  

 
1 36,53 

 
2,82 

  
103,015  

 
1 0,89 

 
2,82 

  
2,510  

 
1 1,05 

 
2,82 

  
2,961  

HUECOS -1 33,92 
    

-33,920  
       

 1.076,433 

Total m²  ......: 1.076,433 11,94 12.852,61 

Total presupuesto parcial nº 8 CAP 08 Aislamientos e 
impermeabilizaciones : 

 

61.668,13 
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9.1 

 

M² 

 
 
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, 
compuesta de: formación de pendientes: forjado 
inclinado (no incluido en este precio); aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, según 
UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor; cobertura: 
teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; recibida con 
mortero de cemento M-2,5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
1 4,15 9,07 

   
37,641  

 
-5 3,15 2,10 

   
-33,075  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

JUNTA 2 
        

 
1 4,15 9,07 

   
37,641  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
2 5,20 7,02 

   
73,008  

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
-5 3,15 2,10 

   
-33,075  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

JUNTA 3 
        

CAPITULO 09 CUBIERTAS 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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1 3,64 9,07 

   
33,015  

 
2 5,20 7,02 

   
73,008  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
-5 3,15 2,10 

   
-33,075  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

JUNTA 4 
        

 
1 3,35 9,07 

   
30,385  

 
3 3,20 7,02 

   
67,392  

 
2 2,00 7,02 

   
28,080  

 
2 7,00 9,07 

   
126,980  

 
-5 3,15 2,10 

   
-33,075  

 
-5 1,05 0,60 

   
-3,150  

JUNTA 5 
        

 
1 3,65 9,07 

   
33,106  

 
1 3,20 7,02 

   
22,464  

 
1 7,45 8,33 

   
62,059  

 
1 4,12 9,07 

   
37,368  

 
1 3,27 7,02 

   
22,955  

 
-3 3,15 2,10 

   
-19,845  

 
3 1,05 0,60 

   
1,890  

       
 970,579 

Total m²  ......: 970,579 48,78 47.344,84 
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9.2 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,hormigón celular 
e=10 cm; impermeabilización lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster; aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
50 mm de espesor; capa separadora bajo protección: 
geotextil de fibras de poliéster, capa de protección: 
baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con 
junta abierta , en capa fina con adhesivo cementoso 
normal, C1, gris, sobre capa de regularización de mortero 
M-5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 5 12,90 
    

64,500  
 

1 197,54 
    

197,540  

JUNTA 2 5 12,90 
    

64,500  
 

1 222,81 
    

222,810  

JUNTA 3 5 12,90 
    

64,500  
 

1 222,99 
    

222,990  

JUNTA 4 1 12,90 
    

12,900  
 

1 13,09 
    

13,090  
 

1 12,63 
    

12,630  
 

1 12,98 
    

12,980  
 

1 13,24 
    

13,240  
 

1 176,67 
    

176,670  

JUNTA 5 3 12,84 
    

38,520  
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1 172,81 

    
172,810  

       
 1.289,68 

Total m²  ......: 1.289,680 66,87 86.240,90 

Total presupuesto parcial nº 9 CAP 09 Cubiertas : 133.585,74 
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10.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un 
paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, 
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento 
M-5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,60 
 

2,35 
  

131,600  
 

4 7,56 
 

2,35 
  

71,064  
 

6 8,05 
 

2,35 
  

113,505  

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 32,09 
    

-32,090  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 16,69 
 

2,70 
  

-45,063  

P.C 10 2,40 
 

2,45 
  

58,800  
 

-1 6,12 
    

-6,120  

JUNTA 2 
        

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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5 7,50 

 
11,10 

  
416,250  

P.S 10 5,60 
 

3,00 
  

168,000  
 

4 7,56 
 

3,00 
  

90,720  
 

6 8,05 
 

3,00 
  

144,900  

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 32,09 
 

2,70 
  

-86,643  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 16,69 
 

2,70 
  

-45,063  

P.C 10 2,40 
 

2,45 
  

58,800  
 

-1 6,12 
    

-6,120  

JUNTA 3 
        

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,30 
 

2,96 
  

156,880  
 

6 7,56 
 

2,96 
  

134,266  
 

4 8,05 
 

2,96 
  

95,312  

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 32,09 
 

2,70 
  

-86,643  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 16,69 
 

2,70 
  

-45,063  
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P.C 10 2,40 
 

2,45 
  

58,800  
 

-1 6,12 
    

-6,120  

JUNTA 4 
        

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,30 
 

2,66 
  

140,980  
 

6 7,56 
 

2,66 
  

120,658  
 

4 8,05 
 

2,66 
  

85,652  

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 29,51 
 

2,70 
  

-79,677  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 16,07 
 

2,70 
  

-43,389  

P.C 10 2,40 
 

2,45 
  

58,800  
 

-1 6,12 
    

-6,120  

JUNTA 5 
        

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 2 28,59 
 

2,52 
  

144,094  
 

2 7,74 
 

2,52 
  

39,010  
 

4 2,44 
 

2,52 
  

24,595  

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
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-1 23,04 

 
2,70 

  
-62,208  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 10,26 
 

2,70 
  

-27,702  

P.C 10 2,40 
 

2,45 
  

58,800  
 

-1 6,12 
    

-6,120  
       

 7.611,470 

Total m²  ......: 7.611,470 13,77 104.809,94 

    

10.2 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y 
acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina 
C6, con guardavivos.15mm 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1-2-3 
        

P.B 15 24,62 
 

2,70 
  

997,110  
 

-3 65,49 
 

2,70 
  

-530,469  

P.1 15 40,95 
 

2,70 
  

1.658,475  
 

-3 48,80 
 

2,70 
  

-395,280  

P.C 15 24,42 
 

2,30 
  

842,490  
 

-3 43,52 
 

2,30 
  

-300,288  

JUNTA 4 
        

P.B 5 24,62 
 

2,70 
  

332,370  
 

-1 63,05 
 

2,70 
  

-170,235  
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P.1 5 40,95 
 

2,70 
  

552,825  
 

-1 48,80 
 

2,70 
  

-131,760  

P.C 5 24,42 
 

2,30 
  

280,830  
 

-1 42,90 
 

2,30 
  

-98,670  

JUNTA 5 
        

P.B 5 24,62 
 

2,70 
  

332,370  
 

-1 59,29 
 

2,70 
  

-160,083  

P.1 5 40,95 
 

2,70 
  

552,825  
 

-1 34,18 
 

2,70 
  

-92,286  

P.C 5 24,42 
 

2,30 
  

280,830  
 

-1 43,52 
 

2,30 
  

-100,096  
                

 3.850,958 

Total m²  ......: 3.850,958 7,98 30.730,64 

    

10.3 M² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de fábrica en 
paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-
5, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); con 
cantoneras de PVC. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1-2-3 
        

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 32,09 
    

-32,090  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
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5 6,90 

 
2,70 

  
93,150  

 
-1 16,69 

    
-16,690  

JUNTA 4 
        

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 29,51 
    

-29,510  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 16,07 
    

-16,070  

JUNTA 5 
        

P.B 5 1,19 
 

2,70 
  

16,065  
 

5 12,98 
 

2,70 
  

175,230  
 

-1 23,04 
    

-23,040  

P.1 5 8,48 
 

2,70 
  

114,480  
 

5 6,90 
 

2,70 
  

93,150  
 

-1 10,26 
    

-10,260  
       

 1.069,115 

Total m²  ......: 1.069,115 26,36 28.181,87 

    

10.4 M² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de 
escayola, de 100x60x20 cm, con canto recto y acabado 
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 5 24,25 
    

121,250  
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5 4,48 

    
22,400  

 
5 4,91 

    
24,550  

 
5 9,55 

    
47,750  

 
5 8,00 

    
40,000  

 
5 10,78 

    
53,900  

 
5 23,80 

    
119,000  

JUNTA 2 5 24,10 
    

120,500  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
 

5 9,55 
    

47,750  
 

5 7,30 
    

36,500  
 

5 10,78 
    

53,900  
 

5 23,67 
    

118,350  

JUNTA 3 5 24,35 
    

121,750  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
 

5 9,55 
    

47,750  
 

5 7,73 
    

38,650  
 

5 10,95 
    

54,750  
 

5 23,80 
    

119,000  

JUNTA 4 5 24,35 
    

121,750  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
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5 9,55 

    
47,750  

 
5 7,73 

    
38,650  

 
5 10,95 

    
54,750  

 
5 23,80 

    
119,000  

JUNTA 5 1 24,10 
    

24,100  
 

2 24,35 
    

48,700  
 

3 4,48 
    

13,440  
 

3 4,91 
    

14,730  
 

2 9,67 
    

19,340  
 

1 9,55 
    

9,550  
 

1 10,78 
    

10,780  
 

2 10,95 
    

21,900  
 

3 7,73 
    

23,190  
 

1 23,67 
    

23,670  
 

2 23,80 
    

47,600  
       

 1.967,500 

Total m²  ......: 1.967,500 11,08 21.799,90 

    

10.5 M² Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con 
perfilería oculta. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 5 2,81 
    

14,050  
 

5 9,77 
    

48,850  
 

5 3,68 
    

18,400  
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5 2,80 

    
14,000  

JUNTA 2 
        

 
5 2,81 

    
14,050  

 
5 9,77 

    
48,850  

 
5 3,68 

    
18,400  

 
5 2,80 

    
14,000  

JUNTA 3 
        

 
5 2,81 

    
14,050  

 
5 9,77 

    
48,850  

 
5 3,66 

    
18,300  

 
5 2,86 

    
14,300  

JUNTA 4 
        

 
5 2,81 

    
14,050  

 
5 9,77 

    
48,850  

 
5 3,66 

    
18,300  

 
5 2,86 

    
14,300  

JUNTA 5 
        

 
3 2,81 

    
8,430  

 
1 9,77 

    
9,770  

 
2 9,90 

    
19,800  

 
3 3,68 

    
11,040  

 
2 2,86 

    
5,720  

 
1 2,80 

    
2,800  

       
 439,160 

Total m²  ......: 439,160 21,63 9.499,03 
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10.6 M Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm.  
 

Uds. Largo Ancho Alto 
  

Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

FACHADA 
ESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
    

1,600  

P.B 1 1,64 
    

1,640  
 

1 1,63 
    

1,630  
 

1 0,63 
    

0,630  

P.1 1 0,63 
    

0,630  

P.C 1 0,63 
    

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 2,00 
    

10,000  

P.1 10 1,63 
    

16,300  

P.C 10 1,40 
    

14,000  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,63 
    

3,150  

P.1 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,97 
    

4,850  
 

5 0,63 
    

3,150  
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P.C 5 2,00 
    

10,000  
 

5 0,64 
    

3,200  

JUNTA 2 
        

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
    

1,600  

P.B 1 1,64 
    

1,640  
 

1 1,63 
    

1,630  
 

1 0,63 
    

0,630  

P.1 1 0,63 
    

0,630  

P.C 1 0,63 
    

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 2,00 
    

10,000  

P.1 10 1,63 
    

16,300  

P.C 10 1,40 
    

14,000  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,63 
    

3,150  

P.1 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,97 
    

4,850  
 

5 0,63 
    

3,150  

P.C 5 2,00 
    

10,000  
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5 0,64 

    
3,200  

JUNTA 3 
        

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
    

1,600  

P.B 1 1,13 
    

1,130  
 

1 1,63 
    

1,630  

P.1 1 0,63 
    

0,630  

P.C 1 0,63 
    

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 2,00 
    

10,000  

P.1 10 1,63 
    

16,300  

P.C 10 1,40 
    

14,000  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,63 
    

3,150  
 

1 1,13 
    

1,130  

P.1 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,97 
    

4,850  
 

5 0,63 
    

3,150  

P.C 5 2,00 
    

10,000  
 

5 0,64 
    

3,200  
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JUNTA 4 
        

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 2,00 
    

10,000  

P.1 10 1,63 
    

16,300  

P.C 10 1,40 
    

14,000  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,63 
    

3,150  

P.1 5 1,63 
    

8,150  
 

5 0,97 
    

4,850  
 

5 0,63 
    

3,150  

P.C 5 2,00 
    

10,000  
 

5 0,64 
    

3,200  

JUNTA 5 
        

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
    

8,000  

P.B 1 1,63 
    

1,630  
 

1 2,00 
    

2,000  
 

2 1,64 
    

3,280  
 

2 1,63 
    

3,260  
 

2 0,63 
    

1,260  
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P.1 5 1,63 
    

8,150  
 

2 0,63 
    

1,260  

P.C 2 0,63 
    

1,260  
 

1 0,98 
    

0,980  
 

2 1,40 
    

2,800  

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
    

1,600  

P.B 1 1,13 
    

1,130  
 

1 1,63 
    

1,630  
 

1 1,63 
    

1,630  
 

1 2,00 
    

2,000  

P.1 1 1,13 
    

1,130  
 

1 0,97 
    

0,970  
 

1 1,63 
    

1,630  

P.C 1 0,63 
    

0,630  
 

1 2,00 
    

2,000  
 

2 1,40 
    

2,800  

FACHADA 
ESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
    

1,600  

P.B 1 2,00 
    

2,000  
 

1 1,63 
    

1,630  

P.1 1 1,63 
    

1,630  

P.C 2 1,40 
    

2,800  
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FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 3 1,60 
    

4,800  

P.B 3 1,13 
    

3,390  
 

4 1,63 
    

6,520  
 

1 0,63 
    

0,630  

P.1 3 1,30 
    

3,900  
 

3 0,63 
    

1,890  
 

1 0,97 
    

0,970  
 

1 1,63 
    

1,630  

P.C 1 2,00 
    

2,000  
 

4 0,64 
    

2,560  
       

 529,650 

Total m  ......: 529,650 17,39 9.210,61 

    

10.7 M Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 
25x3 cm. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

TERRAZA 
SEGUNDA 
PLANTA 

       
 

JUNTA 1 1 9,31 
    

9,310  
 

3 9,16 
    

27,480  
 

1 9,06 
    

9,060  

JUNTA 2 1 9,31 
    

9,310  
 

3 9,16 
    

27,480  



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 114/469 

 
1 9,06 

    
9,060  

JUNTA 3 1 9,31 
    

9,310  
 

3 9,16 
    

27,480  
 

1 9,06 
    

9,060  

JUNTA 4 2 9,27 
    

18,540  
 

2 8,87 
    

17,740  
 

1 9,26 
    

9,260  

JUNTA 5 3 9,48 
    

28,440  
       

 211,530 

Total m  ......: 211,530 19,04 4.027,53 

Total presupuesto parcial nº 10 CAP 10 Revestimientos  208.259,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 115/469 

 

 

 

 

11.1 M Conducto de ventilación de piezas simples de hormigón, 
de 24x36x30 cm, recibidas con mortero de cemento M-5, 
con rejilla de lamas colocada en cada planta.medid el 
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador 
estático. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

ASEO 
PRIMERA 
PLANTA 

23 
  

5,00 
  

115,000 
 

COCINAS 23 
  

7,00 
  

161,000  
       

 276,000 

Total m  ......: 276,000 14,28 3.941,28 

    

11.2 Ud Aspirador estático prefabricado de hormigón cuadrado, de 
dimensiones 20,4x20,4cm. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 2,00 

    
46,000  

       
 46,000 

Total Ud  ......: 46,000 43,08 1.981,68 

 

 

   

CAPITULO 10 VENTILACION Y HUMOS 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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11.3 

 

M Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, 
colocado en posición horizontal, para instalación de 
ventilación. 

 

Total m  ......: 23,000 6,49 149,27 

Total presupuesto parcial nº 11 CAP 11 Ventilacion y 
humos : 

6.072,23 
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12.1 Ud Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, 
formada por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, 
de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
de dimensiones 380x220 cm, acabado en blanco RAL 
9010, apertura automática. 

 

Total Ud  ......: 2,000 1.317,58 2.635,16 

12.2 Ud Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, 
formada por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, 
de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
de dimensiones 240x220 cm, acabado en blanco RAL 
9010, apertura automática. 

 

Total Ud  ......: 45,000 1.102,62 49.617,90 

12.3 Ud Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, 
formada por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, 
de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
de dimensiones 420x220 cm, acabado en blanco RAL 
9010, apertura manual.acabado 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.182,65 1.182,65 

CAPITULO 12 CERRAJERIA 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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12.4 M Barandilla recta en forma de L en  100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos. 
 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

EXCALERAS 
EXTERIORES 

23 8,00 
    

184,000  
       

 184,000 

Total m  ......: 184,000 58,85 10.828,40 

    

12.5 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 
50 mm de diámetro, para escalera de tres tramos rectos 
con mesetas intermedias.Escalera. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

DESARROLLO 
ESCALERAS 

       
 

ESC SOTANO 23 5,00 1,20 
   

138,000  

ESC PL.BAJA 20 5,50 1,20 
   

132,000  

ESC PL.PRIMERA 23 5,50 1,20 
   

151,800  
       

 421,800 

Total m  ......: 421,800 60,21 25.396,58 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 119/469 

12.6 M² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm, 
barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 16 mm y barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado 
en caliente de diámetro 16 mm, montaje mediante 
atornillado en hormigón. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

VALLADO 
EXTERIOR 

2 6,00 1,50 
   

18,000  
 

4 2,00 1,50 
   

12,000  
 

2 1,50 1,50 
   

4,500  
 

4 4,00 1,50 
   

24,000  
 

1 10,00 1,50 
   

15,000  
 

5 1,00 2,07 
   

10,350  

TERRAZA 
        

 
5 6,30 1,50 

   
47,250  

JUNTA 2 
        

 
4 4,00 1,50 

   
24,000  

 
1 6,00 1,50 

   
9,000  

 
5 2,00 1,50 

   
15,000  

 
3 1,50 1,50 

   
6,750  

 
5 1,00 2,07 

   
10,350  

TERRAZA 
        

 
6 5,83 1,50 

   
52,470  

JUNTA 3 
        

 
1 6,00 1,50 

   
9,000  
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5 4,00 1,50 

   
30,000  

 
6 2,00 1,50 

   
18,000  

 
2 1,50 1,50 

   
4,500  

 
5 1,00 2,07 

   
10,350  

TERRAZA 
        

 
6 6,00 1,50 

   
54,000  

JUNTA 4 
        

 
5 4,00 1,50 

   
30,000  

 
5 2,00 1,50 

   
15,000  

 
3 1,50 1,50 

   
6,750  

 
5 1,00 2,07 

   
10,350  

TERRAZA 1 5,46 1,50 
   

8,190  
 

2 4,80 1,50 
   

14,400  
 

3 3,43 1,50 
   

15,435  

JUNTA 5  
        

 
1 4,00 1,50 

   
6,000  

 
1 16,00 1,50 

   
24,000  

 
1 8,00 1,50 

   
12,000  

 
1 2,00 1,50 

   
3,000  

 
1 14,25 1,50 

   
21,375  

TERRAZA 1 6,28 1,50 
   

9,420  
 

1 5,80 1,50 
   

8,700  
 

1 6,80 1,50 
   

10,200  
       

 569,340 
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Total m²  ......: 569,340 49,37 28.108,32 

    

12.7 M Barandilla recta en forma de U de fachada de 30 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de barandal 
superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm. Para balcones 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 1 30,75 
    

30,750  
 

5 3,06 
    

15,300  

JUNTA 2 1 30,75 
    

30,750  
 

5 1,45 
    

7,250  

JUNTA 3 1 30,75 
    

30,750  
 

5 1,45 
    

7,250  

JUNTA 4 1 30,75 
    

30,750  
 

6 1,45 
    

8,700  
 

1 0,65 
    

0,650  

JUNTA 5 1 27,36 
    

27,360  
 

2 1,50 
    

3,000  
       

192,510 192,510 

Total m  ......: 192,510 50,20 9.664,00 

Total presupuesto parcial nº 12 CAP 12 Cerrajería : 127.433,0 
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13.1 M² Carpintería de aluminio para ventanas y puertas 
balconeras de diversos model realizada a base de perfil de 
aluminio anonizado de 60 micras, con sello de 
QUALICOAT, color plata, para recibir acristalamiento, 
incluso corte, prepara perfiles, fijación de junquillos y 
patillas, colocación, sellado de uniones 
 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

FACHADA ESTE 
        

P.S 1 1,60 
 

0,40 
  

0,640  

P.B 1 1,64 
 

1,25 
  

2,050  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
 

1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.1 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

CAPITULO 13 CARPINTERIA INTERIOR 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 2 
        

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
 

0,40 
  

0,640  

P.B 1 1,64 
 

1,25 
  

2,050  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
 

1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.1 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  
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FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 3 
        

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
 

0,40 
  

0,640  

P.B 1 1,13 
 

1,10 
  

1,243  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  

P.1 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

FACHADA 
NORTE 
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P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  
 

1 1,13 
 

1,00 
  

1,130  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 4 
        

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
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5 0,64 

 
1,00 

  
3,200  

JUNTA 5 
        

FACHADA SUR 
        

P.S 5 1,60 
 

0,40 
  

3,200  

P.B 1 1,63 
 

2,20 
  

3,586  
 

1 2,00 
 

2,20 
  

4,400  
 

2 1,64 
 

1,25 
  

4,100  
 

2 1,63 
 

1,50 
  

4,890  
 

2 0,63 
    

1,260  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

2 0,63 
 

1,00 
  

1,260  

P.C 2 0,63 
 

1,00 
  

1,260  
 

1 0,98 
 

1,20 
  

1,176  
 

2 1,40 
 

2,40 
  

6,720  

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.S 1 1,60 
 

0,40 
  

0,640  

P.B 1 1,13 
 

1,00 
  

1,130  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
 

1 1,63 
 

2,20 
  

3,586  
 

1 2,00 
 

2,20 
  

4,400  

P.1 1 1,13 
 

1,00 
  

1,130  
 

1 0,97 
 

1,50 
  

1,455  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  
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1 2,00 

 
0,90 

  
1,800  

 
2 1,40 

 
2,40 

  
6,720  

FACHADA ESTE 
        

P.S 1 1,60 
 

0,40 
  

0,640  

P.B 1 2,00 
 

2,20 
  

4,400  
 

1 1,63 
 

2,20 
  

3,586  

P.1 1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  

P.C 2 1,40 
 

2,40 
  

6,720  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.S 3 1,60 
 

0,40 
  

1,920  

P.B 3 1,13 
 

1,00 
  

3,390  
 

4 1,63 
 

1,50 
  

9,780  
 

1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.1 3 1,30 
 

1,00 
  

3,900  
 

3 0,63 
 

1,00 
  

1,890  
 

1 0,97 
 

1,50 
  

1,455  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  

P.C 1 2,00 
 

0,90 
  

1,800  
 

4 0,64 
 

1,00 
  

2,560  
       

 757,207 

Total m²  ......: 757,207 28,56 21.625,83 

13.2 M² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 6/6/6, 
con calzos y sellado continuo. 

 

Total m²  ......: 757,207 50,54 38.269,24 
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13.3 M² Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 40 
mm, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y 
recoga incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama 
final de remate, y con p.p auxiliares. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

FACHADA ESTE 
        

P.B 1 1,64 
 

1,25 
  

2,050  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
 

1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.1 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

FACHADA SUR 
        

 
5 2,00 

 
2,20 

  
22,000  

1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 2 
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FACHADA 
OESTE 

       
 

P.B 1 1,64 
 

1,25 
  

2,050  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
 

1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.1 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 3 
        

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.B 1 1,13 
 

1,10 
  

1,243  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
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P.1 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

FACHADA SUR 
        

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  
 

1 1,13 
 

1,00 
  

1,130  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 4 
        

FACHADA SUR 
        

P.B 5 1,63 
 

2,20 
  

17,930  
 

5 2,00 
 

2,20 
  

22,000  

P.1 10 1,63 
 

1,50 
  

24,450  

P.C 10 1,40 
 

2,40 
  

33,600  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.B 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
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5 0,63 

 
1,00 

  
3,150  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

5 0,97 
 

1,50 
  

7,275  
 

5 0,63 
 

1,00 
  

3,150  

P.C 5 2,00 
 

0,90 
  

9,000  
 

5 0,64 
 

1,00 
  

3,200  

JUNTA 5 
        

FACHADA SUR 
        

P.B 1 1,63 
 

2,20 
  

3,586  
 

1 2,00 
 

2,20 
  

4,400  
 

2 1,64 
 

1,25 
  

4,100  
 

2 1,63 
 

1,50 
  

4,890  
 

2 0,63 
 

1,00 
  

1,260  

P.1 5 1,63 
 

1,50 
  

12,225  
 

2 0,63 
 

1,00 
  

1,260  

P.C 2 0,63 
 

1,00 
  

1,260  
 

1 0,98 
 

1,20 
  

1,176  
 

2 1,40 
 

2,40 
  

6,720  

FACHADA 
OESTE 

       
 

P.B 1 1,13 
 

1,00 
  

1,130  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  
 

1 1,63 
 

2,20 
  

3,586  
 

1 2,00 
 

2,20 
  

4,400  

P.1 1 1,13 
 

1,00 
  

1,130  
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1 0,97 

 
1,50 

  
1,455  

 
1 1,63 

 
1,50 

  
2,445  

P.C 1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  
 

1 2,00 
 

0,90 
  

1,800  
 

2 1,40 
 

2,40 
  

6,720  

FACHADA ESTE 
        

P.B 1 2,00 
 

2,20 
  

4,400  
 

1 1,63 
 

2,20 
  

3,586  

P.1 1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  

P.C 2 1,40 
 

2,40 
  

6,720  

FACHADA 
NORTE 

       
 

P.B 3 1,13 
 

1,00 
  

3,390  
 

4 1,63 
 

1,50 
  

9,780  
 

1 0,63 
 

1,00 
  

0,630  

P.1 3 1,30 
 

1,00 
  

3,900  
 

3 0,63 
 

1,00 
  

1,890  
 

1 0,97 
 

1,50 
  

1,455  
 

1 1,63 
 

1,50 
  

2,445  

P.C 1 2,00 
 

0,90 
  

1,800  
 

4 0,64 
 

1,00 
  

2,560  
       

 705,357 

Total m²  ......: 705,357 37,00 26.098,21 
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13.4 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 
9650x2200 mm de luz y altura de paso, troquelada con un 
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado 
pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con 
tres puntos de cierre. 

 

Total Ud  ......: 23,000 374,18 8.606,14 

13.5 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 
965x2200 mm de luz y altura de paso, troquelada con un 
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado 
pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con 
tres puntos de cierre. 

 

Total Ud  ......: 2,000 374,18 748,36 

Total presupuesto parcial nº 13 CAP 13 Carpinteria 
Exterior : 

95.347,78 
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14.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 
965x2100 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado, con rejillas de ventilación. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 2,00 

    
46,000  

       
 46,000 

Total Ud  ......: 46,000 97,69 4.493,74 

14.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de Puerta de paso ciega, 
de una hoja de 210x86.5x3,5 cm. cm, de tablero MDF, con 
moldura superpuesta, prelacada en blanco, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

P.1 15 
     

15,000  

JUNTA 2 
        

P.1 15 
     

15,000  

JUNTA 3 
        

P.1 15 
     

15,000  

JUNTA 4 
        

P.1 15 
     

15,000  

JUNTA 5 
        

P.1 9 
     

9,000  
       

 69,000 

CAPITULO 14 CARPINTERIA INTERIOR 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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Total Ud  ......: 69,000 203,43 14.036,67 

14.3 Ud Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 210x86.5x3,5 
cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, prelacada 
en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 70x10 mm; acristalamiento del 40% 
de su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido 
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo 
clavado. 

 

Total Ud  ......: 23,000 352,16 8.099,68 

14.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero MDF, con moldura superpuesta, prelacada en 
blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF de 70x10 mm. 
 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 
        

P.B 5 
     

5,000  

P.1 10 
     

10,000  

JUNTA 2 
        

P.B 5 
     

5,000  

P.1 10 
     

10,000  

JUNTA 3 
        

P.B 5 
     

5,000  

P.1 10 
     

10,000  

JUNTA 4 
        

P.B 5 
     

5,000  
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P.1 10 
     

10,000  

JUNTA 5 
        

P.B 3 
     

3,000  

P.1 6 
     

6,000  
       

 69,000 

Total Ud  ......: 69,000 202,37 13.963,53 

    

Total presupuesto parcial nº 14 CAP 14 Carpinteria interior  40.593,62 
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15.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 35 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas. 

 

Total Ud  ......: 5,000 326,04 1.630,20 

15.2 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 80 A, esquema 1. 

 

Total Ud  ......: 23,000 181,14 4.166,22 

15.3 M Derivación individual trifásica fija en superficie para 
vivienda, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 5,00 

    
115,000  

       
 115,000 

Total m  ......: 115,000 19,99 2.298,85 

15.4 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda 
unifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes 
estancias: 2 accesos, vestíbulo, pasillo, escalera, comedor, 
dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, baño, 2 aseos, 
cocina, galería, terraza, garaje, compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del 
tipo C2, C12 del tipo C5, 1 circuito para alumbrado de 
emergencia en garaje, 1 circuito para alumbrado exterior 

 

CAPITULO 15 INSTALACION ELECTRIA 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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Total Ud  ......: 23,000 2.052,24 47.201,52 

15.5 Ud Centralización de contadores en armario de contadores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 160 A; 5 módulos de embarrado general; 5 módulos de 
fusibles de seguridad; 5 módulos de contadores 
monofásicos; 5 módulos de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 5 módulos de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra. 

 

Total Ud  ......: 4,000 2.180,60 8.722,40 

15.6 Ud Centralización de contadores en armario de contadores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 160 A; 4 módulos de embarrado general; 4 módulos de 
fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores 
monofásicos; 4 módulos de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 4 módulos de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.798,75 1.798,75 

Total presupuesto parcial nº 15 CAP 15 Instalacion 
Eléctrica : 

65.817,94 
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16.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta de 
obra de fábrica. 

 

Total Ud  ......: 23,000 199,14 4.580,22 

16.2 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable.Baños y 
cocinas (dos por cada) 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 6 5,00 
    

30,000  

JUNTA 2 6 5,00 
    

30,000  

JUNTA 3 6 5,00 
    

30,000  

JUNTA 4 6 5,00 
    

30,000  

JUNTA 5 6 3,00 
    

18,000  
       

 138,000 

Total Ud  ......: 138,000 11,48 1.584,24 

 

 

16.3 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 

 

Total Ud  ......: 23,000 11,48 264,04 

CAPITULO 16 INSTALACIONES DE FONTANERIA 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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16.4 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, 
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 

     
23,000  

       
 23,000 

Total Ud  ......: 23,000 347,29 7.987,67 

16.5 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 

Total Ud  ......: 23,000 224,08 5.153,84 

16.6 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. 

 

Total Ud  ......: 23,000 268,25 6.169,75 

16.7 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación 
para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, 
toma y llave de paso para lavadora, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. 

 

Total Ud  ......: 23,000 237,44 5.461,12 

16.8 Ud Bañera de acero gama básica color blanco, de 160x70 cm, 
equipada con grifería monomando serie básica, acabado 
cromado. 

 

Total Ud  ......: 23,000 175,37 4.033,51 
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16.9 Ud Plato de ducha acrílico gama básica color, de 90x75 cm, 
con juego de desagüe, equipado con grifería monomando 
serie básica, acabado cromado. 

 

Total Ud  ......: 23,000 160,93 3.701,39 

16.10 Ud Lavabo para empotrar, serie Aloa "ROCA", color blanco, de 
475x560 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, 
de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-
Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 3,00 

    
69,000  

       
 69,000 

Total Ud  ......: 69,000 314,19 21.679,11 

16.11 Ud Bidé serie básica, color blanco, sin tapa, equipado con 
grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con 
aireador y desagüe, acabado blanco. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 

     
23,000  

       
 23,000 

Total Ud  ......: 23,000 107,58 2.474,34 

16.12 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.  
 

Uds. Largo Ancho Alto 
  

Parcial Subtotal 

 
23 3,00 

    
69,000  

       
 69,000 

Total Ud  ......: 69,000 137,14 9.462,66 
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16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 900x490 
mm, con grifería monomando serie básica acabado 
cromado, con aireador. 

 

Total Ud  ......: 23,000 171,10 3.935,30 

16.14 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, 
caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura 
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera 
con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro. 

 

Total Ud  ......: 23,000 58,68 1.408,32 

    

Total presupuesto parcial nº 16 CAP 16 Instalación de 
Fontanería : 

77.895,51 
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17.1 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 
"CIAT", potencia frigorífica nominal de 6,8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 7,65 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto 
térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
6 l, presión nominal disponible de 62,6 kPa) y depósito de 
inercia de 35 l, para instalación en exterior, con 
refrigerante R-407C. 

 

Total Ud  ......: 23,000 4.477,56 102.983,88 

17.2 Ud Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, ED 18-2S 
"JUNKERS", 9,8 l/min, 18 kW. 

 

Total Ud  ......: 23,000 348,93 8.025,39 

    

Total presupuesto parcial nº 17 CAP 17 Instalacion 
Calefaccion y ACS : 

111.009,2 
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18.1 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.  

Total Ud  ......: 23,000 5,11 117,53 

18.2 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, 
formada por 5 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm 
de diámetro.y guía de alambre galvanizado, incluyendo 
cajas de registro. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 10,00 

    
230,000  

       
230,000 230,000 

Total m  ......: 230,000 5,83 1.340,90 

18.3 Ud Equipo Equipo de captación de señales de TV terrenal y 
FM compuesto por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 
50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 
dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. 

 

Total Ud  ......: 23,000 673,81 15.497,63 

    

Total presupuesto parcial nº 18 CAP 18 Telecomunicaciones  16.956,06 

 

CAPITULO 18 TELECOMUNICACIONES 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 

 

 

 

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS 
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19.1 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de 
cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de 
espesor, vertido sobre soporte de hormigón armado o 
mortero para formación de recrecidos, previa imprimación 
con un puente de unión a base de resina acrílica (sin incluir la 
preparación del soporte), mediante aplicación mecánica (con 
mezcladora-bombeadora). 

 

Total m²  ......: 3.156,190 9,11 28.752,89 

19.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/2/H/-, de 
41x41 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 5 2,81 
    

14,050  
 

5 9,77 
    

48,850  
 

5 3,68 
    

18,400  
 

5 2,80 
    

14,000  

JUNTA 2 
        

 
5 2,81 

    
14,050  

CAPITULO 19 PAVIMENTOS 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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5 9,77 

    
48,850  

 
5 3,68 

    
18,400  

 
5 2,80 

    
14,000  

JUNTA 3 
        

 
5 2,81 

    
14,050  

 
5 9,77 

    
48,850  

 
5 3,66 

    
18,300  

 
5 2,86 

    
14,300  

JUNTA 4 
        

 
5 2,81 

    
14,050  

 
5 9,77 

    
48,850  

 
5 3,66 

    
18,300  

 
5 2,86 

    
14,300  

JUNTA 5 
        

 
3 2,81 

    
8,430  

 
1 9,77 

    
9,770  

 
2 9,90 

    
19,800  

 
3 3,68 

    
11,040  

 
2 2,86 

    
5,720  

 
1 2,80 

    
2,800  

       
 439,160 

Total m²  ......: 439,160 19,22 8.440,66 
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19.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/1/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero bastardo de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1 5 24,25 
    

121,250  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
 

5 9,55 
    

47,750  
 

5 8,00 
    

40,000  
 

5 10,78 
    

53,900  
 

5 23,80 
    

119,000  

Terraza 1 58,13 
    

58,130  
 

4 34,82 
    

139,280  

JUNTA 2 5 24,10 
    

120,500  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
 

5 9,55 
    

47,750  
 

5 7,30 
    

36,500  
 

5 10,78 
    

53,900  
 

5 23,67 
    

118,350  

Terraza 4 34,82 
    

139,280  
 

1 83,40 
    

83,400  
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JUNTA 3 5 24,35 
    

121,750  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
 

5 9,55 
    

47,750  
 

5 7,73 
    

38,650  
 

5 10,95 
    

54,750  
 

5 23,80 
    

119,000  

JUNTA 4 5 24,35 
    

121,750  
 

5 4,48 
    

22,400  
 

5 4,91 
    

24,550  
 

5 9,55 
    

47,750  
 

5 7,73 
    

38,650  
 

5 10,95 
    

54,750  
 

5 23,80 
    

119,000  
 

1 83,54 
    

83,540  
 

4 34,82 
    

139,280  

JUNTA 5 1 24,10 
    

24,100  
 

2 24,35 
    

48,700  
 

3 4,48 
    

13,440  
 

3 4,91 
    

14,730  
 

2 9,67 
    

19,340  
 

1 9,55 
    

9,550  
 

1 10,78 
    

10,780  
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2 10,95 

    
21,900  

 
3 7,73 

    
23,190  

 
1 23,67 

    
23,670  

 
2 23,80 

    
47,600  

Terraza 1 35,25 
    

35,250  
 

1 32,77 
    

32,770  
 

1 38,60 
    

38,600  
       

 2.717,030 

Total m²  ......: 2.717,030 19,76 53.688,51 

25.4 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo, con 4 peldaños 
de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldaño formado 
por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido, tabica 
de mármol Crema Levante, acabado pulido y zanquín de 
mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido 
con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y 
arena, M-5. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

ESCALERA 
EXTERIOR 

23 
     

23,000  
       

 23,000 

Total Ud  ......: 23,000 205,36 4.723,28 

19.5 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con 
mesetas intermedias con 17 peldaños de 100 cm de ancho, 
mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. 
Recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 
R, cal y arena, M-5 y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 
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Total Ud  ......: 23,000 680,96 15.662,08 

19.6 M Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 cm, 3 €/m, recibido 
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

JUNTA 1-2-3-4 
        

P.B 20 24,62 
    

492,400  
 

-4 6,12 
    

-24,480  

P.1 20 40,95 
    

819,000  
 

-4 12,24 
    

-48,960  

P.C 20 24,42 
    

488,400  

JUNTA 5 
        

P.B 3 24,62 
    

73,860  
 

-1 6,12 
    

-6,120  

P.1 3 40,95 
    

122,850  
 

-1 12,24 
    

-12,240  

P.C 3 24,42 
    

73,260  
 

-1 6,12 
    

-6,120  
                

1.971,850 1.971,850 

Total m  ......: 1.971,850 5,95 11.732,51 
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19.7 M² Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o 
forjado, sin inclu acabado monolítico incorporando 3 kg. de 
cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/ i/replanteo de solera, 
encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, re de 
solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, 
alisado y pul del hormigón, aserrado de juntas y sellado con 
masilla de poliuretano de ela permanente, tipo Sikaflex o 
similar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmen 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

PLANTA 
SOTANO TOTAL 

       
 

PL. SOTANO 
VIVIENDAS 

1 1.395,36 
    

1.395,360  

PL. SOTANO 
ELEM 
COMUNES 

1 796,41 
    

796,410 
 

                
2.191,770 2.191,770 

Total m²  ......: 2.191,770 9,95 21.808,11 

 

Total presupuesto parcial nº 19 CAP 19 Pavimentos : 144.808,04 
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20.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de hormigón, de yeso y cemento, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² 
cada mano). 
 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

SOBRE 
ENFOSCADOS 

1 
     

1,000  

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,60 
 

2,35 
  

131,600  

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,60 
 

3,00 
  

168,000  
 

4 7,56 
 

3,00 
  

90,720  
 

6 8,05 
 

3,00 
  

144,900  
 

4 7,56 
 

2,35 
  

71,064  
 

6 8,05 
 

2,35 
  

113,505  

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,30 
 

2,96 
  

156,880  

CAPITULO 20 PINTURA 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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6 7,56 

 
2,96 

  
134,266  

 
4 8,05 

 
2,96 

  
95,312  

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 10 5,30 
 

2,66 
  

140,980  
 

6 7,56 
 

2,66 
  

120,658  
 

4 8,05 
 

2,66 
  

85,652  

Hueco.Asc 5 7,80 
 

11,10 
  

432,900  
 

5 7,50 
 

11,10 
  

416,250  

P.S 2 28,59 
 

2,52 
  

144,094  
 

2 7,74 
 

2,52 
  

39,010  
 

4 2,44 
 

2,52 
  

24,595  

SOBRE 
GUARNECIDOS 
DE YESO 

       

 

 
1 3.850,9 

    
3.850,96  

SOBRE FALSOS 
TECHOS 

1 1.967,5 
    

1.967,50  
 

1 439,16 
    

439,160  
       

 12.165,6 

Total m²  ......: 12.165,606 7,95 96.716,57 

    

20.2 M² Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre 
superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la 
superficie a pinta, dos manos de imprimación y dos manos 
de acabado con esmalte sintético. Para carpinteria 
metaliza o cerrajeria 
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Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

PUERTAS DE 
GARAJE 

45 2,00 2,40 2,20 
  

475,200  
 

2 2,00 3,80 2,20 
  

33,440  
 

1 2,00 4,20 2,20 
  

18,480  

DESARROLLO 
DE ESCALERAS 

23 5,00 1,20 
   

138,000  
 

23 5,50 1,20 
   

151,800  
 

23 5,50 1,20 
   

151,800  
                

 968,720 

Total m²  ......: 968,720 13,66 13.232,72 

    

Total presupuesto parcial nº 20 CAP 20 Pintura : 109.949,2 
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21.1 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura epoxi, 
apertura hacia abajo, serie básica. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

EN VALLADO 
SOLAR 

1 23,00 
    

23,000  
       

 23,000 

Total Ud  ......: 23,000 31,95 734,85 

21.2 U Decoración de baños y aseos con todos los elementos 
reflejados en memoria de toalleros, jaboneras, 
portarollos...) 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 3,00 

    
69,000  

       
 69,000 

Total u  ......: 69,000 42,19 2.911,11 

CAPITULO 21 SEÑALIZACION Y EUIPAMIENTO 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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21.3 U Mobiliario de cocina, compuesto por mueble bajo para 
empotrar horno, base de 120 cm. con dos puertas, 
armario de 30 cm con balda interior graduable y caj 
independiente, armario de 100 cm y dos armarios de 70 
cm con balda interior cajonero de 50 cm, dos armarios 30 
cm, dos armarios de 60 cm y 4 armarios de colgantes y 
balda interior graduable, armario colgante escurreplatos 
de 100 pulido con cierres a base de bisagras de resorte en 
puertas, con guías de rometálicos en cajones y tiradores 
en puertas y cajones, zócalo y cornisa en tel acabado, 
mobiliario de DM pollaminado postformado, modelo 
Diamante, forra blanco. 

 

Total u  ......: 23,000 3.423,43 78.738,89 

21.4 Ud Campana horizontal con blanco con motor de alto poder 
de extracción 375 m3/h velocidades, potencia sonora de 
66 dB, nivel sonoro 52 dB, equipada con filt antillama y 
antigrasa e iluminación incorporada con interruptor de luz 
y con independientes. 

 

Total ud  ......: 23,000 61,80 1.421,40 

21.5 Ud Horno eléctrico convencional. blanco por radiación con 
capacidad de 54 litros, autolimpiante, con te seguridad 
independiente regulable hasta 250º C y grill de 1300 W 
con salida totalmente integrada e iluminación interior de 
15 W. 

 

Total Ud  ......: 23,000 169,02 3.887,46 

21.6 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, 
acabado con canto simple, pulido, recto y biselado de 
120x60x2 cm para banco de cocina con hueco y zócalo 
perimetral. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto 

  
Parcial Subtotal 

 
23 4,00 

    
92,000  
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 92,000 

Total Ud  ......: 92,000 175,34 16.131,28 

 

Total presupuesto parcial nº 21 CAP 21 Señalizacion y 
Equipamiento : 

103.824,9 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 158/469 

 

 

22.1 Pa Partida alzada por viviendas de ayudas de electricidad, 
telefonía y antena,y tapado de rozas, y falcado de cajas y 
tubos. 

 

Total PA  ......: 23,000 95,28 2.191,44 

22.2 Pa Ayudas de albañil por vivnedas en fontanería, incluyendo 
apertura y tapado de y sellado de sanitarios, baños y 
cocina. 

 

Total PA  ......: 23,000 89,80 2.065,40 

22.3 Pa Ayudas ramo de paleta en tareas varias: Cerrajería, cargas 
y descagas, limpi escombros, limpieza de pisos, repasos 
finales de obra, seguridad, ascensor.. parte proporcional 
de material. 

 

Total PA  ......: 23,000 34,96 804,08 

 

Total presupuesto parcial nº 22 CAP 22 Ayudas Ramo de 
Paleta : 

5.060,92 

CAPITULO 22 AYUDAS DE RAMO DE PALETA 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 

 

 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 159/469 

 

 

23.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie 
mediante inundación. 

 

Total Ud  ......: 23,000 241,02 5.543,46 

23.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
una cubierta inclinada mediante riego. 

 

Total Ud  ......: 5,000 364,99 1.824,95 

23.3 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de un mismo lote, con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 

 

Total Ud  ......: 15,000 78,94 1.184,10 

23.4 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de cada diámetro, con determinación de características 
mecánicas. 

 

Total Ud  ......: 40,000 50,45 2.018,00 

23.5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con 
determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams 
y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación 
de seis probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 

 

CAPITULO 23 CONTROL DE CALIDAD 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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Total Ud  ......: 59,000 85,87 5.066,33 

23.6 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre 
la superficie de prueba. 

 

Total Ud  ......: 1,000 166,60 166,60 

23.7 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de suministro de agua, 
en condiciones de simultaneidad. 

 

Total Ud  ......: 23,000 270,95 6.231,85 

23.8 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la 
estanqueidad de los tramos no enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas mediante prueba 
hidráulica. 

 

Total Ud  ......: 23,000 197,78 4.548,94 

    

Total presupuesto parcial nº 23 CAP 23 Control de calidad 
y ensayos : 

26.584,23 
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23.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de 35 m de flecha y 750 kg 
de carga máxima. 

 

Total Ud  ......: 15,000 1.352,10 20.281,50 

23.2 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 
109 kVA de potencia, con cuadro de conmutación de 
accionamiento motorizado e interruptor magnetotérmico. 

 

Total Ud  ......: 1,000 14.843,46 14.843,46 

    

Total presupuesto parcial nº 23 CAP 24 Costes Indirectos   

 

 

 

 

35.124,96 

CAPITULO 24 COSTES INDIRECTOS 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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24.1 Ud Medidas a tomar en materia de Seguridad y Salud, según 
RD 1627/1997, adoptad 
plan de S.S. 

 

Total Ud  ......: 1,000 9.943,74 9.943,74 

    

Total presupuesto parcial nº 25 CAP 25 Seguridad y salud : 9.943,74 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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26.1 Ud Limpieza final de obra en vivienda adosada, con una 
superficie construida media de 212 m². 

 

Total Ud  ......: 23,000 475,27 10.931,21 

    

Total presupuesto parcial nº 26 CAP 26 Limpieza Final : 10.931,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 26 LIMPIEZA FINAL 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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27.1 Ud Partida al alza Gestión de Residuos acorde a los cálculos 
de la memoria adjunta 

 

Total Ud  ......: 1,000 41.732,69 41.732,69 

Total presupuesto parcial nº 27 CAP 27 Gestion de 
Residuos : 

41.732,69 

CAPITULO 27 GESTION DE RESIDUOS 

 

Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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Presupuesto de ejecución material 
 

1 CAP 01 Trabajos Previos 1.649,84  

2 CAP 02 Movimiento de tierras 47.524,46  

3 CAP 03 Red de saneamiento 59.889,17  

4 CAP 04 Cimentaciones 268.111,55  

5 CAP 05 Estructuras 499.846,68  

6 CAP 06 Cerramientos 276.987,45  

7 CAP 07 Particiones Interiores 127.112,34  

8 CAP 08 Aislamientos e impermeabilizaciones 61.668,13  

9 CAP 09 Cubiertas 133.585,74  

10 CAP 10 Revestimientos 208.259,52  

11 CAP 11 Ventilacion y humos 6.072,23  

12 CAP 12 Cerrajería 127.433,01  

13 CAP 13 Carpinteria Exterior 95.347,78  

14 CAP 14 Carpinteria interior 40.593,62  

15 CAP 15 Instalacion Eléctrica 65.817,94  

16 CAP 16 Instalacion de Fontaneria 77.895,51  

17 CAP 17 Instalacion Calefaccion y ACS 111.009,27  

18 CAP 18 Telecomunicaciones 16.956,06  
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19 CAP 19 Pavimentos 144.808,04  

20 CAP 20 Pintura 109.949,29  

21 CAP 21 Señalizacion y Equipamiento 103.824,99  

22 CAP 22 Ayudas Ramo de Paleta 5.060,92  

23 CAP 23 Control de calidad y ensayos 26.584,23  

24 CAP 24 Costes Indirectos ( Maquinaria) 35.124,96  

25 CAP 25 Seguridad y salud 9.943,74  

26 CAP 26 Limpieza Final 10.931,21  

27 CAP 27 Gestion de Residuos 41.732,69  

       Total .........: 2.713.720,37  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada 
cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
VEINTE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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Capítulo 3. 

Planificación y Organización de la Obra 

El propósito de la Organización y la Planificación de la presente obra no 

es más que la necesidad de cubrir ciertos aspectos inherentes a la 

construcción y ejecución de ésta, a Fin de que se realice en un  tiempo 

determinado, con un coste calculado y la calidad exigida del proyecto. 

Para ello,  se  identifica de manera eficaz cada una de las actividades 

correspondientes, estudiando el orden secuencial de la puesta en obra 

y la disposición de los recursos necesarios para su ejecución, lo que 

permitirá establecer las relaciones de dependencia y simultaneidad de 

los trabajos, relacionándolos con las distintas fases del proceso 

constructivo. Conforme a esto y al presupuesto se adjunta una tabla 

con certificaciones con la finalidad de prever los costos mensuales 

durante el periodo de ejecución de la obra. 

1. Consideraciones 

En cuanto a la Organización y  ejecución de los trabajos a realizar serán 

acordes a la ejecución del edificio que comprenderá: 
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RESUMEN POR VIVIENDAS 

            

  SUP UTIL   SUP CONST   

VIVIENDA 1 195,82 m² 234,41 m² 

VIVIENDA 2 171,88 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 3 177,12 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 4 177,03 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 5 172,52 m² 212,28 m² 

VIVIENDA 6 172,72 m² 212,28 m² 

VIVIENDA 7 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 8 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 9 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 10 203,94 m² 241,18 m² 

VIVIENDA 11 201,33 m² 241,18 m² 

VIVIENDA 12 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 13 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 14 172,72 m² 208,99 m² 

VIVIENDA 15 172,72 m² 212,84 m² 

VIVIENDA 16 172,72 m² 213,32 m² 

VIVIENDA 17 172,72 m² 209,27 m² 

VIVIENDA 18 172,72 m² 209,60 m² 

VIVIENDA 19 172,72 m² 209,60 m² 

VIVIENDA 20 172,72 m² 212,28 m² 

VIVIENDA 21 172,72m² 215,43 m² 

VIVIENDA 22 201,24m² 241,16 m² 

VIVIENDA 23 190,51m² 234,49 m² 

 ELEM COMUN PL SOT 796,41m² 875,51m² 

 TOTAL 4.905,88 m² 5.855,74 m² 

Figura 10 Resumen de Superficies por vivienda. 2014. Autor. 
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A continuación se detalla el número de Oficiales previstos que se 

utilizaran durante la obra: 

Figura 11. Cuadro de Operarios Previstos. 2014. Autor  

CUADRO JUSTIFICATIVO DE OPERARIOS PREVISTOS 

EMPRESA Oficiales Peones Jornada 

1. TRABAJOS PREVIOS 6 6 8 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 6 8 

3. RED DE SANEAMIENTO 6 6 8 

4. CIMENTACIONES 6 6 8 

5. ESTRUCTURAS 6 6 8 

6. CERRAMIENTOS 7 7 8 

7. PARTICIONES INTERIORES 6 6 8 

8. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 6 6 8 

9. CUBIERTAS 6 6 8 

10. REVESTIMIENTOS 6 6 8 

11. VENTILACION Y HUMOS 6 6 8 

12. CERRAJERÍA 6 6 8 

13. CARPINTERIA EXTERIOR 6 6 8 

14. CARPINTERIA INTERIOR 6 6 8 

15. INSTALACION ELECTRICA 5 5 8 

16. INSTALACION DE FONTANERIA 6 6 8 

17. INSTALACION CALEFACCION 6 6 
 

18. TELECOMUNICACIONES 6 6 8 

19. PAVIMENTOS 6 6 8 

20. PINTURA 7 7 8 

21. SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 2 2 8 

26. LIMPIEZA FINAL 7 7 8 
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No se incluye los capítulos: 

- 22. Ayudas de Ramo de Paleta 

- 23. Control de Calidad 

- 24. Costes indirectos 

- 27. Gestión de Residuos 

Éstas partidas no están incluidas en el cálculo  de tiempos pues se verá 

reflejado mediante el diagrama de Gantt que se realizarán a lo largo de  

la obra,  excepto  las ayudas de paleta que se utilizaran cuando sean 

necesarias. 

El tiempo para ejecutar  las tareas según el proyecto es  indefinido.  

Para definirlo  se ha tenido en cuenta: 

- El análisis de cada una de las actividades  se ha hecho con una 

secuenciada lógica constructiva. 

- La combinación de tareas en algunos esquemas organizativos, 

se  ha hecho mezclando partidas de diferentes capítulos de 

obra, con el fin de conseguir empalmar o minimizar los tiempos 

de ejecución de los diferentes procesos constructivos. 

- La obra se divide en 5 juntas para su planificación y ejecución 

- Los tiempos de realización de cada partida será de acuerdo a 

los rendimientos del presupuestos  y dependiendo de la del 

número de operarios, anteriormente nombrados. 
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1.1   Análisis de Actividades 

Trabajos previos 

En primer lugar se valla el plano de trabajo, se ejecutan las instalaciones 

provisionales (agua, luz, saneamiento), e instalación de las protecciones 

colectivas.  

Movimiento de tierras 

La excavación del terreno se realizará después de los trabajos previos. 

Dentro de los  tiempos de ejecución de esta fase se contemplan los de  

la  instalación de la grúa torre. 

Cimentación 

Esta fase constructiva se deriva 3; Cimentación Previa al Saneamiento, 

en la que se incluye el hormigón de limpieza, parte del armado de la 

losa Cimentación y las  esperas del muro de contención. La Cimentación 

post Saneamiento, que se efectuará una vez ejecutada la red de 

saneamiento con las respectivas comprobaciones de nivel y en la que se 

concluyen las tareas cimentación. La fase final, no es otra que la 

impermeabilización del muro una vez ejecutado. 

Red de Saneamiento (red horizontal) 

Según lo indicado en el apartado anterior la Red de Saneamiento se 

ejecutara dentro de la ejecución de la cimentación.  

Red de Saneamiento (red Vertical) 

Esta Fase se realizará una vez ejecutado el Autonivelante. Se incluye la 

instalación de los colectores, de las bajantes (pluviales y residuales)  y 

conductos de Ventilación   
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Estructura 

La estructura Comienza una vez finalizada la Cimentación. Se tiene en 

cuenta 15 días hábiles para el desapuntalamiento de cada una de estas, 

que se verá posteriormente en los esquemas organizativos de la red de 

flechas.  

Primero, se comienza con la construcción de las distintas plantas de la 
junta 1. Una vez finalizada el forjado de la ultima plata,  planta cubierta, 
se comienza  con la ejecución de la estructura de la  Junta 2 y sucesivas 
hasta completar de manera secuencial, toda la parte estructural de la 
obra.  
 
Se incluye en  la ejecución;  las losas de Escaleras, losas voladas, pilares 
y forjados. Para la labor del movimiento de las armaduras desde la zona 
de acopios se utilizarán la grúa torre. Se hormigonará desde 
plataformas de hormigonado mediante cubilote para pilares y por 
bombeo para forjados y losas. 
 
Cerramientos 

Una vez ejecutada estructura (desapuntalando el ultimo forjado) se 
procede a la ejecución de la hoja de la fachada compuesta por ladrillo 
cara vista,  enfoscado de cemento hidrófugo, aislamiento de lana de 
roca, ladrillo hueco del 7 y revestimiento interior.  
 
Cubierta 

Primero se realizará, una vez desapuntalado el forjado Planta Sótano, la 

cubierta plana de la terraza. A continuación se  desapuntala el forjado 

de la planta primera y se  ejecuta las Cubiertas Planas de los balcones 
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situados en estas. Se finaliza esta fase ejecutando la Cubierta Inclinada 

una vez desapuntalado el Forjado de planta correspondiente. 

Particiones 

Las particiones se ejecutaran por planta una vez desapuntalado el 

forjado correspondiente. 

Instalaciones 

Las instalaciones se ejecutarán una vez este puesto en obra el 

Autonivelante. Se añade una actividad más;  Instalaciones Finales en la 

que, después  de finalizar la tarea de pintura, se deberán instalar el 

resto de instalaciones, tales como aparatos sanitarios, cajas eléctricas, 

bombillas etc.  

Revestimientos 

Los revestimientos se ejecutaran de una manera ordenada, secuencial y  

constructiva 

Carpintería  

La instalación de la carpintería es de las últimas tareas a realizar en 

obra. Esta se llevara a cabo después de realizar los revestimientos 

correspondientes a cada planta. 

Cerramiento Perimetrales o Finales 

En esta fase se realizarán los cerramientos correspondientes a vallado 

perimetral de la parcela, donde reposan las 23 viviendas, así como los 

cerramientos divisorios entre estas. 
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2. Organización y planificación 

 

Red de flechas 

Se ilustra mediante la Red de flechas la programación que se ha de 

seguir en obra;  la secuencia de actividades a ejecutar y tiempo de 

ejecución. Todo se ha hecho, como se ha nombrado anteriormente,  en 

base a las mediciones del presupuesto y a los rendimientos obtenidos 

mediante este.  

Se hace un inciso para explicar en qué consisten estas redes de flechas: 

Cada Tarea está representada por una flecha que marca su dirección y 

cuyo segmento orientado tiene un origen y un final que está 

determinado por un nodo o suceso, el cual permite relacionar los 

sucesos con las distintas tareas a realizar.  Así pues se podrá  encontrar 

con actividades ficticias (representadas por líneas discontinuas), las 

cuales no consumen ni tiempo ni recursos pues son actividades 

auxiliares que permiten representar secuencias constructivas de una 

manera lógica. 

De esta manera se logra combinar, como se ha dicho anteriormente, las 

distintas tareas con el fin de conseguir empalmar o minimizar los 

tiempos de ejecución de los diferentes procesos constructivos. 

Se representa en el Anexo 3 las distintas combinaciones de tareas o 

actividades así como la representación del esquema general de la obra 

que  permitirá prever y organizar de una manera lógica y organizada  la 

obra durante su ejecución.  
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Diagrama de Gantt 

El presente diagrama de Gantt ilustra de manera eficaz los pasos a 

seguir, transformando la red de flechas en un grafico de barras 

horizontales, siendo más funcional y practico a pie de obra. Se utiliza 

como herramienta el programa Microsoft Project Manager para ilustrar 

de manera eficaz el seguimiento de obra.  

Nota: Por las dimensiones de este diagrama se adjunta solamente un 

resumen del tiempo que tarda en realizase las obra, asi como con las 

diferentes actividades, en el anexo 3 de la presente memoria. En 

consecuencia se adjunta  el archivo del programa en el CD de la 

memoria, donde se refleja de manera precisa, ordenada y útil de cada 

paso a seguir durante la obra (Se aconseja verlo). 

 

3. Certificaciones Mensuales  

 

Como se ha nombrado con anterioridad, se hace uso de una tabla  

resumen de costes mensuales para denotar cual va ser el importe 

estimado durante la ejecución de la obra mes a mes. Esto se hace para 

llevar un control sobre los costes que pueden variar, a lo largo de los 16 

meses que dura la obra. El Cuadro de importes se Puede Apreciar en el 

Axeno 3 del presente capitulo. 
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Capítulo 4. 

Programación de Control de Calidad 

En el presente apartado se concebirá un plan de Control de calidad 

mediante el cual se  programarán  las exigencias básicas que se deberán 

cumplir durante la ejecución de la obra, tanto de los materiales como 

de los procesos constructivos que se prevean intervengan en ésta, sin 

olvidar las instalaciones, que han cumplir con los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad.  

 

1. Plan de Programación de Control de Calidad 
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1. Memoria 

 

1.1 Antecedentes 

El presente Estudio de Programación de Control de Calidad está 

redactado por  la arquitecta técnica Martha Alexandra  Florián Pulido en 

calidad  de  directora de ejecución de material de obra, a cargo de la 

empresa Grupo UMA (UMA Gestion Integral de Promocion CV, S.L), 

constructora a cargo de la ejecución de 23 adosados con sótano de 

garaje que se proyecta realizar a lo largo del Carrer d´Ausiàs March en 

Benicarló, Castellón.  

El objeto de este estudio es la programación y orden de los controles 

que deberán de efectuarse, tanto de los materiales que intervienen 

como en la ejecución de la obra. 

Se realizaran, si fuese necesario, las pruebas de servicio en las distintas 

partes de la obra siguiéndose los criterios de  aceptación y rechazo para 

cada una de las actuaciones que se efectuaran durante este control   

según lo establecido en el Decreto 107/1991 del Consell de la 

Generalitat Valenciana y Orden de 30 de Septiembre de 1991 del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Todo esto se llevará a cabo garantizando la calidad especificada en el 

proyecto de ejecución, redactado por la Sociedad Taller d' Arquitectura 

Mediterrànea S.L. y representado por Don Santiago Espinosa Salomé  

A lo que respecta, este proyecto se ajusta y cumple la normativa 
urbanística vigente de aplicación, (Según el Art 486.6.2) del Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística.  
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1.2 Prescripciones de control de los materiales 

 

1.2.1 Materiales homologados con marca, sello o certificado de 

garantía 

Los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LC-91 se 

especifican concretamente en los respectivos  Impresos del Libro de 

Control de la  Programación de Control de Calidad. A continuación se 

relacionan alfabéticamente los materiales que con carácter obligatorio 

deberán disponer de marcado CE. 

 

 

AISLANTES 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Panel poliestireno 
extruido (XPS) 0.027 

e50mm 

Cubierta 
transitable 

Directiva 89/106/CEE 
Productos de 

Construcción UNE-EN 
13164:2009 

Marca AENOR Marcado CE 1289.68 m2 

Panel poliestireno 
extruido (XPS) 0.027 

e40mm 

Cubierta no 
transitable 

Directiva 89/106/CEE 
UNE-EN 13164:2009 

Marca AENOR Marcado CE 970.58 m2 

Panel de lana de roca de 
40mm 

Cerramiento 
exterior 

UNE-EN 13162 Marca AENOR Marcado CE 2901.49 m2 

Panel lana mineral (MW) 
de 30 mm 

Medianera UNE-EN 13162 Marca AENOR Marcado CE 1.076,4 m2 

ALICATADO 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Azulejo 20x31cm 
Revestimiento 

paramento 
ISO 13006 y UNE-EN 

14411 
Marca AENOR/ 

CV 
Marcado CE 1.069,12 m2 

APARATOS SANITARIOS 

TIPO LUGAR DOCUMENTO OBLIGATORIO 
DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Bañera Baño UNE20.460-6_61AnexoA Marca AENOR Marcado CE 23 ud 
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BARANDILLA 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

B. Acero Laminado Escalera Ext UNE-EN. 13374:2004 Marca AENOR Marcado CE 184m 

Pasamanos acero Escalera Int UNE-EN. 13374:2004 Marca AENOR Marcado CE 421.8m 

B. Acero laminado Balcones UNE-EN. 13374:2004 Marca AENOR Marcado CE 192.51m 

 

Lavabos Aseos UNE-EN 14688:2007 Marca AENOR Marcado CE 69 ud 

Inodoros Aseos 
UNE-EN 

997:2004/A1:2007 
Marca AENOR Marcado CE 69 ud 

Bides Aseos UNE-EN 14.528:2007 Marca AENOR Marcado CE 46 ud 

Plato Ducha Aseos UNE-EN 14527:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 

Fregadero cocina UNE-EN 13.310:2003 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 

ÁRIDOS 

TIPO LUGAR DOCUMENTO OBLIGATORIO 
DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Grava Filtra(pozo) Saneamiento 
UNE-EN 

13242:2002+A1:2007 
Marca  
AENOR 

Marcado CE  

OBSERVACIONES Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

BALDOSAS 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Baldosa gres 41x41cm 
Pavimento

ZH 
UNE-EN 14.411: 2007 

Marca AENOR/ 
CV 

Marcado CE 439.16 m2 

Baldosas gres rustico 
30x30 

Pavimento 
ZS 

UNE-EN 14.411: 2007 
Marca AENOR/ 

CV 
Marcado CE 2717 m2 

Baldosas gres rustico 
30x30 

Peldañado 
Ext 

UNE-EN 14.411: 2007 
Marca AENOR/ 

CV 
Marcado CE 23  ud 

Piedra Caliza 
Peldañado 

Ext 
UNE-EN 14.411: 2007 

Marca AENOR/ 
CV 

Marcado CE 25 ud 

BOVEDILLAS 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Bovedilla H 
60x25x20cm 

Forjado 
Directiva 89/106/CEE 

productos construcción 
SELLO CIETAN 
Marca AENOR 

Marcado CE 3000 u 
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CARPINTERÍA PUERTAS 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

P. Acero Galvanizado 
96,5x220cm 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 25 ud 

P. seccional acero 
cincado 380x220cm 

Garajes UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 2 ud 

P. seccional acero 
cincado 240x220cm 

Garajes UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 45 ud 

P. seccional acero 
cincado 420x220cm 

Garajes UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 1 ud 

P.paso maciza lacada 
2h 

Carpintería 
interior 

UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 7 ud 

P. Acero Galva. 
96.5x210cm 

Carpintería 
interior 

UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 46 ud 

P.Paso ciega 210x86.5 
Carpintería 

interior 
UNE-EN 1192 

Marca AENOR, 
AIDICO 

Marcado CE 69 ud 

Puerta paso con Vidrio 
210x86.5cm 

Carpintería 
interior 

UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 

AIDICO 
Marcado CE 23ud 

P.Paso ciega 210x76.5 
Carpintería 

interior 
UNE-EN 1192 

Marca AENOR, 
AIDICO 

Marcado CE 69 ud 

CARPINTERÍA VENTANAS - EXTERIOR 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

160x40cm 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 42 ud 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

163.5x125 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 4 ud 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

162.5x150 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 93 ud 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

162.5x220 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

62.5x100 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 59 ud 

Ventanas de aluminio Carpintería UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 24 ud 
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CEMENTOS 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

CEM II/A-P 32.5 R 
envasado 

Pavimento 
Cerramientos, 
particiones… 

RC-08 
Directiva 

89/106/CEE 
UNE-EN 413-1:2005 

Marca AENOR Marcado CE - 

 
GUARNECIDO DE YESO 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Pasta de yeso YG/L 
Particiones 
interiores 

UNE-EN 13.279-1: 
2009 

Sello INCE 
Homologación 
MICT, Marcado 

CE 
3850.9m2 

 

IMPERMEABILIZANTES 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Lámina drenante 
Cimentación – 
impermeabiliz

ación muro 
NBE-QB-90 

Marca AENOR, 
Sello INCE 

Marcado CE, 
Homologación 

MICT 
1706.4m2 

Lamina betún 
modificado SBS 

Cimentación – 
impermeabiliz
ación muro - 
pavimento 

NBE-QB-90 
Marca AENOR, 

Sello INCE 

Marcado CE, 
Homologación 

MICT 
1706.4m2 

Lamina betún 
modificado SBS 

Cubierta 
transitable 

Normas UNE EN 
13707 y UNE EN 

13969 
Marca AENOR Marcado CE 1289.6m2 

 
 

LADRILLOS 

lacado, abatible 
63.5x100 

exterior 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

200x220 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

140x240 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 46 ud 

Ventanas de aluminio 
lacado, abatible 

96.5x150 

Carpintería 
exterior 

UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 
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TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Ladrillo cerámico Cara 
vista 24x11.5x5 

Armarios 
instalaciones 

Ensayos LC-91, UNE-
EN 771-1:2003 

Sello INCE, 
Marca AENOR 

Marcado CE      55.2 m2 

Ladrillo cerámico Cara 
vista 24x11.5x5 

Cerramiento 
exterior 

Ensayos LC-91, UNE-
EN 771-1:2003 

Sello INCE, 
Marca AENOR 

Marcado CE 3405.14 m2 

Ladrillo hueco 
33x16x7 

Cerramiento 
exterior 

Particiones 
Interiores 

Ensayos LC-91, UNE-
EN 771-1:2003 

Sello INCE, 
Marca AENOR 

Marcado CE 
3405.14 m2 
2687.28 m2 
1277.83 m2 

Ladrillo Perforado 
24x12x9 

Particiones 
Interiores Asc 

Ensayos LC-91, UNE-
EN 771-1:2003 

Sello INCE, 
Marca AENOR 

Marcado CE  953.88 m2 

Ladrillo hueco 4 
33x16x4 

Particiones 
Interiores 

Ensayos LC-91, UNE-
EN 771-1:2003 

Sello INCE, 
Marca AENOR 

Marcado CE   302.4 m2 

 
 

MORTERO 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Mortero hidrófugo 
Cerramientos 

exteriores 
UNE-EN 998-1:2010 

 
No se dispone 

Marcado 
 CE 

3405.13m 

Mortero cto M-2.5 
Cubierta no 

Transit 
UNE-EN 998-2:2011 No se dispone 

Marcado  
CE 

_ 

Mto cto M-5 
Cubierta 

Transitable 
UNE-EN 998-2:2011 No se dispone 

Marcado 
 CE 

- 

Mto cto M-15 Revestimiento UNE-EN 998-2:2011 No se dispone 
Marcado 

 CE 
- 

 

PERFILERÍA FALSOS TECHOS 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Perfilaría U,Z o T 
Particiones 
interiores 

UNE-EN 
14195:2005 

Marca AENOR Marcado CE 1756.64m 

 
PINTURA 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Pintura plástica lisa 
Revestimiento 

de 
paramentos 

UNE-EN 13300 Marca AENOR Marcado CE 12165.6 m2 

Pintura Esmalte Mate 
Revestimiento 

puertas 
UNE-EN 13300 Marca AENOR Marcado CE 2.046’49 m2 
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PLACAS ESCAYOLA 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Placa de escayola de 
100x60x20 

Particiones 
interiores 

UNE-EN 14.246:2007 Marca AENOR Marcado CE 2065.88m2 

Placa de escayola de 
60x60 

Particiones 
interiores 

UNE-EN 14.246:2007 No se dispone Marcado CE 461.12 m2 

 

VIDRIOS 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTAL 

CANTIDAD 

Doble acristalamiento 
6/6/6 

Ventanas 
UNE-EN 1.279-5:2006 + 

A1:2009 

Marca 
AENOR, 
APPLUS 

PRODUCTOS 
A+ 

Marcado CE 757.21 m2 

Figura 12 Materiales homologados con marca o sello. 2014. Autor. 

 

1.2.2 Materiales a recepcionar mediante ensayos de materiales 
La Dirección Facultativa, tiene la obligación de comprobar la 

conformidad con lo establecido en el proyecto, de los materiales que se 

reciben en la obra y, en particular, de aquéllos que se incorporan a la 

misma con carácter permanente. 

Hormigón 

Según la normativa de aplicación EHE-08 es preceptivo el control de 

recepción del hormigón, el acero y los elementos resistentes de los 

forjados. Por lo que se llevara a cabo:  

Un Control previo al suministro (Art. 86.4)  

Se verificará  la conformidad de la DOSIFICACION e 
instalaciones para su fabricación  
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1. Comprobación documental previa al suministro (aportada 
por el suministrador)  

- Hormigón sin distintivo reconocido 
Certificado de dosificación emitido por laboratorio de 
control (copia compulsada por persona física con poder 
de representación)  

2. Comprobación de las instalaciones 

Un Control durante el suministro (Art.86.5) 

Tanto si el hormigón tiene DOR como si no, el fabricante 

presentará:  

1. Control documental durante el suministro, para cada 

partida; Hoja de suministro según Anejo 21  

 

2. Control de la conformidad de la docilidad del hormigón 

durante el suministro  

- Cuando se fabriquen probetas para ensayos de 
resistencia                                

- En todas las amasadas con control indirecto de 
resistencia                                                              

- Por decisión de la D.F. o Pliego condiciones técnicas 
 

3.    Control resistencia del hormigón durante el suministro 

- Estadístico 
- 100 por 100  
- Indirecto 

 
Un Control Después del suministro (Art.86.5)   
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Tanto si el hormigón tiene DOR como si no, el constructor facilitará a la 

D.F: CERTIFICADO DE HORMIGONES SUMINISTRADOS  

(Tipos y cantidades suministradas elaborado por el fabricante y firmada 

por persona física responsable) 

Control de conformidad de la resistencia del hormigón (Artículo 86.5.3) 

Se comprobará que la resistencia hormigón suministrado es igual a la 

resistencia característica especificada en proyecto. 

Control estadístico 

Según el proyecto de ejecución se realizará control estadístico del 

hormigón de Cimentación, muros y forjados y los ensayos a realizar son 

según el artículo 86 de la instrucción EHE 08. 

Los hormigones a utilizar en esta obra estarán fabricados en  central y 

sin la necesidad, según proyecto, de la  realización de ensayos previos, 

ni característicos, ni de información, por lo que los ensayos se limitan a 

los de control, según la instrucción EHE-08, para el nivel normal. 

Los ensayos a realizar serán:  

a) Determinación de consistencia por cono de Abrams, en dos 
conos por amasada. En cada lote se determinará la consistencia 
de dos amasadas. (Norma UNE 83313)  
 
b) Resistencia a compresión, en cuatro probetas por amasada, 
dos a veintiocho días y dos a siete días. En cada lote se 
determinará la resistencia de N amasadas por lote (Normas 
UNE 83301, 83303 y 83304), como a continuación se detalla y 
según si tiene o no distintintivo de Calidad: 
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Se dividirá  la obra en lotes, según1 art. 86.5.4.1 de la EHE 08, en 
cada uno de ellos se determinará la resistencia y consistencia de 
3 amasadas. En cada amasada se ensayarán a compresión 2 
probetas y su consistencia se obtendrá como media de dos 
asientos de Cono de Abrams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1Según la norma 86.5.4.1 de la EHE-08;  nº lotes nunca <3 (pertenecientes a cada una de las 
columnas). Todas las amasadas de un mismo lote proceden de un mismo suministrador,   mismos 
componentes hormigón y misma dosificación. 2 Por cada amasada se establece 4 probetas; 2 para 
su rotura a los 7 días y 2 para 28 días. 

Figura 13.Numero de amasadas por lote. 2008. Art.86.5 de EHE-08. 

Figura 14 Número de lotes. 2008. Art 86.5 de la EHE- 08. 
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Así pues, se dividirá la obra en LOTES y se comprobará de cada uno de 
ellos, la resistencia y consistencia del siguiente modo: 
 

NUMERO DE AMASADAS POR LOTES DE HORMIGON 

LOTE FASE HORMIGON AMASADAS 
PROBETAS POR 

AMASADA
2
 

1 Cimentación HA-30/B/20/IIb 3 4
 

2 
Cimentación-
muro sótano 

HA-30/B/20/IIb 3 4 

3 Pilares HA-30/B/20/IIb 3 4 

4 Forjado y vigas HA-30/B/20/IIb 3 4 
 

Figura 15 Resumen Número de amasadas por lote. 2008. Autor 

Programación de los ensayos, tiempos de ejecución. 
  
Se establece para presente  proyecto, los siguientes lotes de ejecución, 
que dependen del volumen de hormigón, los tiempos de ejecución, la 
superficie y el número de plantas de cada uno de los diferentes 
elementos constructivos (tabla 86.5.4.1). 
 
3Los hormigones que se indican en proyecto son los siguientes: 
 

HORMIGON 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 
OBLIGATORI 

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

CONTROL 
DOCUMENTA 

CANTIDA
D m3 

Hormigón de 
limpieza** 

HL 150/B/20 

Cimentación-
losa 

Norma  UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 2.422,4 

HA-
30/B/20/IIb 

Cimentación - 
losa 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 1271.7  
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HA-
30/B/20/IIb 

Cimentación - 
muro 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 339.1 

HA-
30/B/20/IIb 

Forjados 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 
622.7  

 

HA-
30/B/20/IIb 

Forjado losa 
inclinada 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 139.81  

HA-
30/B/20/IIb 

Losas de 
Voladizo 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 8.32  

HA-
30/B/20/IIb 

Pilares 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ LGAI 
Marca BVC 

Marcado CE 141.53  

HA-
30/B/20/IIb 

Losa inclina 
escaleras 

Norma UNE 
83313 

UNE-EN 206-
1:2000 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

Marca A+ 
LGAI 

Marca BVC 

Marcado CE 132 m3 

Hormigón 
celular 

Cubierta 
transitable 

UNE-EN 771-
4:2011 

Marca Aenor 
Marca Aidico 

 
Marcado CE 

128.97m
3 

Figura 16.Tipos de Hormigón a utilizar en Obra. 2008. Autor 

 
 
 
 
3El hormigón no tiene marcado CE, pero los elementos que lo compone si, por eso se hace 

referencia en la tabla 
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Los tiempos de ejecución son: 
 
 

TIEMPOS EJECUCIÓN 

Losa cimentación 7 días 

Muro sótano 8 días 

Planta Forjado PS x Junta 8-7 días 

Planta Forjado PB x Junta 5-7 días 

Planta Forjado P1 x Junta 4-6 días 

Cubierta x Junta 3 días 

Figura 17 Tiempos  programados de Ejecución. 2008. Autor 

 
Se procede  a realizar la programación del hormigón por cada uno de 
los diferentes elementos constructivos: 
 
.  

- En cimentación-Losa 
 

El hormigón consta de las siguientes características: 

- Hormigón: HA-30/B/20/IIb  

- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 

- Cemento: CEM I 42,5 N 

- Máxima relación agua/cemento 0,55 

- Consistencia plástica 

- Tamaño máximo de árido 20 mm 

- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 

- Fabricado en central, no posesión DOR 
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PROGRAMACIÓN HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN - LOSA 

 
EHE-08 (límite 

superior de 
macizos) 

OBRA 
NÚMERO DE 

LOTES 

Volumen 
hormigón 

   

Junta 1 100 m
3
 264.64 m

3
 3 

Junta 2 100 m
3
 276.54 m

3
 3 

Junta 3 100 m
3
 276.54 m

3
 3 

Junta 4 100 m
3
 255.03 m

3
 3 

Junta 5 100 m
3
 199.03 m

3
 2 

Tiempo 
hormigonado 

1 semana 
1.4 

semanas 
2 

Sup. 
construida 

- - - 

Nº de plantas - - - 

TOTAL   14 

Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 

LOTE LOSA AMASADAS por LOTE 

1-3 Junta 1 3 de 4 probetas 

4-6 Junta 2 3 de 4 probetas 

7-9 Junta 3 3 de 4 probetas 

10-12 Junta 4 3 de 4 probetas 

13 Junta 5 3 de 4 probetas 

 Figura 18 Programación lotes cimentación- losa. 2008. Autor 

 

- En muro de sótano 
El hormigón consta de las siguientes características: 

- Hormigón: HA-30/B/20/IIb.  

- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 

- Cemento: CEM I 42,5 N 
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- Máxima relación agua/cemento 0,55 

- Consistencia plástica 

- Tamaño máximo de árido 20 mm 

- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 

- Fabricado en central, no posesión DOR 
 

 

PROGRAMACIÓN HORMIGÓN EN MURO DE SOTANO 

 
EHE-08 (límite superior 

de macizos) 
OBRA 

NÚMERO DE 
LOTES 

Volumen 
hormigón 

100 m
3
 64.81 m

3
 1 

Junta 1 100 m
3
 92.77 m

3
 1 

Junta 2 100 m
3
 55.03 m

3
 1 

Junta 3 100 m
3
 55.03 m

3
 1 

Junta 4 100 m
3
 63.68 m

3
 1 

Junta 5 100 m
3
 62.84 m

3
 1 

Tiempo 
hormigonado 

2 semana 1.6 m
3
 1 

Sup. construida 500m
2 1076.62 

m
3
 

2 

Nº de plantas 2 - - 

TOTAL   5 

Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 

LOTE MURO AMASADAS por LOTE 

1 Junta 1 3 de 4 probetas 

2 Junta 2 3 de 4 probetas 

3 Junta 3 3 de 4 probetas 

4 Junta 4 3 de 4 probetas 

5 Junta 5 3 de 4 probetas 

Figura 19 Programación lotes Muro sótano. 2008. Autor 
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- En Vigas y Forjado 
El hormigón consta de las siguientes características: 

- Hormigón: HA-30/B/20/IIb  

- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 

- Cemento: CEM I 42,5 N 

- Máxima relación agua/cemento 0,55 

- Consistencia plástica 

- Tamaño máximo de árido 20 mm 

- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 

- Fabricado en central, no posesión DOR 
 

PROGRAMACIÓN HORMIGÓN EN VIGAS Y FORJADO 

 
EHE-08 (límite 

superior de macizos) 
OBRA 

NÚMERO DE 
LOTES 

Volumen 
hormigón 

   

Junta 1 100 m
3
 200.36 m

3
 3 

Junta 2 100 m
3
 213.65 m

3
 3 

Junta 3 100 m
3
 209.74 m

3
 3 

Junta 4 100 m
3
 203.59 m

3
 3 

Junta 5 100 m
3
 154.59 m

3
 2 

Tiempo 
hormigonado 

   

Junta 1 2 semanas 5 semanas 3 

Junta 2 2 semanas
 

5 semanas 3 

Junta 3 2 semanas 5 semanas 3 

Junta 4 2 semanas 5 semanas 3 

Junta 5 2 semanas 4.4 semana 3 

Superficie 
construida 

   

Junta 1 1000 m
2
 1237.99 m

2
 2 

Junta 2 1000 m
2
 1260.55 m

2
 2 

Junta 3 1000 m
2
 1261.11 m

2
 2 
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Junta 4 1000 m
2
 1219.88 m

2
 2 

Junta 5 1000 m
2
 834.47 m

2
 1 

Nº de plantas    

Junta 1 2 4 2 

Junta 2 2 4 2 

Junta 3 2 4 2 

Junta 4 2 4 2 

Junta 5 2 4 2 

TOTAL   15
4 

Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 

LOTE FORJADOS AMASADAS por LOTE 

1-4 Junta 1 3 de 4 probetas 

5-8 Junta 1 3 de 4 probetas 

9-12 Junta 1 3 de 4 probetas 

13-16 Junta 1 3 de 4 probetas 

17-20 Junta 1 3 de 4 probetas 

Figura 20. Programación lotes Forjados y Vigas. 2008. Autor 

- En Soportes 
 

El hormigón consta de las siguientes características: 

- Hormigón: HA-30/B/20/IIb  

- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 

- Cemento: CEM I 42,5 N 

- Máxima relación agua/cemento 0,55 

- Consistencia plástica 

- Tamaño máximo de árido 20 mm 

- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 

- Fabricado en central, no posesión DOR 
 

4
En este caso se añade un lote más por junta para cumplir la condición  de forjado lote, por lo que 

cada lote se distribuirá en cada planta respectivamente (PS, PB, P1, PC)  
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PROGRAMACIÓN HORMIGÓN EN PILARES 

 
EHE-08 (límite 
elementos a 
compresión) 

OBRA 
NÚMERO 
DE LOTES 

Volumen hormigón    

Junta 1 100 m
3
 28.49 m

3
 1 

Junta 2 100 m
3
 31.06 m

3
 1 

Junta 3 100 m
3
 30.76 m

3
 1 

Junta 4 100 m
3
 31.01 m

3
 1 

Junta 5 100 m
3
 20.17 m

3
 1 

Tiempo hormigonado    

Junta 1 2 semanas 5 semanas 3 

Junta 2 2 semanas
 

5 semanas 3 

Junta 3 2 semanas 5 semanas 3 

Junta 4 2 semanas 5 semanas 3 

Junta 5 2 semanas 4 semanas 2 

Superficie construida    

Junta 1 500 m
2
 1237.99 m

2
 3 

Junta 2 500 m
2
 1260.55 m

2
 3 

Junta 3 500 m
2
 1261.11 m

2
 3 

Junta 4 500 m
2
 1219.88 m

2
 3 

Junta 5 500 m
2
 834.47 m

2
 2 

Nº de plantas    

Junta 1 2 4 2 

Junta 2 2 4 2 

Junta 3 2 4 2 

Junta 4 2 4 2 

Junta 5 2 4 2 

TOTAL   15
5
 

Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 

LOTE PILARES 
AMASADAS por 

LOTE 

1-4 Junta 1 3 de 4 probetas 

5-8 Junta 1 3 de 4 probetas 

9-12 Junta 1 3 de 4 probetas 
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13-16 Junta 1 3 de 4 probetas 

17-20 Junta 1 3 de 4 probetas 

Figura 21 Programación lotes Pilares. 2008. Autor 

La distribución de los lotes y el tamaño de estos se reflejará de forma 

esquemática en el plano adjunto A4-1 del Anexo 4 

Aceros 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados 
destinados a la elaboración de armaduras para hormigón armado, 
deberán ser conformes con esta Instrucción y con la norma UNE-EN 
10080 

 

Artículo 87.º Control del acero 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 

artículo 32. de esta Instrucción. 

La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en 88.5.2, se 

podrá efectuar mediante: 

a) Posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial 

en vigor. 

b) Realización de ensayos de comprobación durante la recepción.  

En dicho caso, según la cantidad de acero suministrado. 

Figura 22.Conformidad del acero. 2008.Art 32 EHE 08. 

5
 En este caso se añade un lote más por junta para cumplir la condición  de planta pilares  lote, por 

lo que cada lote se distribuirá en cada planta respectivamente (PS, PB, P1, PC) 
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Según la normativa de aplicación EHE-08 es preceptivo el control de 

recepción del  el acero, por lo que se llevara a cabo:  

Control de Acero para suministro de menos de 300 t (art.87 ehe 08) 

 Aceros sin distintivo de calidad reconocido   

- CONTROL DOCUMENTAL (anejo 21) 
 
Certificado de ensayo Laboratorio  
Certificado de homologación de adherencia (fabricante) 
Realización de Ensayos durante la recepción 
 

Se procederá a la división del suministro de lotes, correspondientes 

cada uno a un Mismo Suministrador, fabricante, Designación y Serie, 

con un tamaño máximo de lote de 40Tn 

Para cada lote se tomaran 2 probetas  con las cuales  se efectuaran los 

siguientes ensayos (para suministros de menos de 300T): 

- Sección media equivalente  

- Características geométricas  

- Doblado-desdoblado o doblado simple  

- En una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante se 
comprobaran que cumplen con las especificaciones las 
siguientes características: 

 

Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro: 

- tipo de acero empleado y fabricante  

- Límite elástico 
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- Carga de rotura 

- Relación entre Alargamiento de rotura y Alargamiento bajo 
carga máxima 

 

El acero a utilizar en obra es B 500 S. El suministrador y el fabricante del 

acero son los mismos para esta programación. El acero se suministrará 

en la obra en barra y será montado y manipulado en la misma. 

Consecuentemente se va a programar el control de recepción en obra 

del acero y el control de la armadura normalizada y la armadura 

elaborada. No están en posesión de ningún D.O.R. 

Se programa:  

- Control de Recepción en obra 

- Control de armadura normalizada y la armadura elaborada 
 

Control de Recepción en obra del Acero 

Ensayos a realizar según articulo 87 EHE 

- Se ensayará el material, puesto que carece de marcado CE 

- Se  suministraran menos de 300T de acero 

- Se agrupan los lotes por: Suministrador, fabricante, tipo de 
acero y serie. 

- Cada lote estará formado por un máximo de 40T 

- Por cada lote ensayaremos 2 probetas 
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Figura 23 Kilogramos de Acero en Obra. 2014. Autor 

 

Separaremos por tipo de acero y por serie: 

 

JUNTA 1 

ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   10.394,91 Kg < 40T  (1) 

   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            10.394,91 Kg < 40T    (1) 

                                            Serie Gruesa, diámetro 25 

                                            Serie Gruesa, diámetro 32       16.305,56 kg < 40T   (1) 

                                                                                                                           
_____________________ 

                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   37.095,38 kg  

ACERO 

TIPO LUGAR 
DOCUMENTO 

OBLIGATORIO 

DOCUMENTO 

VOLUNTARIO 

CONTROL 

DOCUMENTAL 
CANTIDAD 

Acero B-500-S 

ø32 e/losa 

Cimentación-

losa 

UNE-EN 

10080 

ISO 9001 

Marca Aenor 
Marcado CE 60.561Kg 

Acero B-500-S 

corru ø32 

e/muros 

Cimentación - 

muro 

UNE-EN 

10080 

ISO 9001 

Marca Aenor 
Marcado CE 

19.379,12 

Kg 

Acero 

p/hormigón     

B500S  ø6-16 

Pilares 
UNE-EN 

10080 

ISO 9001 

Marca Aenor 
Marcado CE 16.979,99Kg 

Acero 

p/hormigón     

B500S  ø6-16 

Forjado 
UNE-EN 

10080 

ISO 9001 

Marca Aenor 
Marcado CE 84.041,11Kg 

Mallazo ME 15x15 

ø 8, (acero B 500 

T, 6x 2,2) 

Forjado 
UNE-EN 

10080 

ISO 9001 

Marca Aenor 
Marcado CE 8.900,35Kg 
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JUNTA 2 

ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   11.515,99 Kg < 40T  (1) 

   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            11.515,99 Kg < 40T    (1) 

                                            Serie Gruesa, diámetro 25 

                                            Serie Gruesa, diámetro 32       18.469,82 kg < 40T   (1) 

                                                                                                                           
_____________________ 

                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   41.501,79 kg  

JUNTA 3 

ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   11.267,89 Kg < 40T  (1) 

   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            11.267,89 Kg < 40T    (1) 

                                            Serie Gruesa, diámetro 25 

                                            Serie Gruesa, diámetro 32      16.313,22  kg < 40T   (1) 

                                                                                                                    
_____________________ 

                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   38.849,00  kg   

 

JUNTA 4 

ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   9.372,82Kg < 40T     (1) 

   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20             9.372,82Kg < 40T      (1) 

                                            Serie Gruesa, diámetro 25 

                                            Serie Gruesa, diámetro 32       15.783,03 kg < 40T   (1) 

                                                                                                                           
_____________________ 

                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   34.528,67 kg  
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JUNTA 5 

ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   7.958,94 Kg < 40T  (1) 

   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            7.958,94 Kg < 40T    (1) 

                                            Serie Gruesa, diámetro 25 

                                            Serie Gruesa, diámetro 32       13.068,50 kg < 40T   (1) 

                                                                                                                           
_____________________ 

                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   28.986,38 kg  
 
La distribución de estos lotes de acero se expondrán de forma 
esquematica en el plano  
 
Ensayos a realizar:  
 
Ensayos a realizar según articulo 87 EHE: 

- Sección media equivalente 

- Características geométricas 

- Doblado – desdoblado o doblado simple 

- En una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante se 
comprobaran que cumplen con las especificaciones las 
siguientes características: 

- Límite elástico 

- Carga de rotura 

- Relación entre Alargamiento de rotura y Alargamiento 
bajo carga máxima 
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LOTES DE ACERO 
Nº 

LOTE 
PESO 
(KG) 

SERIE ø 
SECCIÓN 

EQUIV 
CARACT 
GEOM. 

DOBLADO 
DESDOB. 

1 10.394,9 Fina 
6 
8 

10 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

2 10.394,9 Media 
12 
16 
20 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

3 16.305,5 Gruesa 
25 
32 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

4 11.516 Fina 
6 
8 

10 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

5 11.516  Media 
12 
16 
20 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

6 18.469,8 Gruesa 
25 
32 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

7 11.267,8  Fina 
6 
8 

10 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

8 11.267,8  Media 
12 
16 
20 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

9 16.313,2   Gruesa 
25 
32 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

10 9.372,82 Fina 
6 
8 

10 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

11 9.372,82 Media 
12 
16 
20 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

12 15.783,0   Gruesa 
25 
32 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
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13 7.958,94 Fina 
6 
8 

10 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

14 7.958,94 Media 
12 
16 
20 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

15 13.068,5 Gruesa 
25 
32 

2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 

Figura 24. Lotes de Acero. 2014. Autor 

 
LOTES DE ACERO 

Nº 
LOTE 

PESO 
(KG) 

SERIE ø 
LIMITE 

ELASTICO 
CARGA 

ROTURA 
CARGA 
MÁX. 

1 10.394,9 Fina 
6 
8 

10 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

2 10.394,9 Media 
12 
16 
20 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

3 16.305,5 Gruesa 
25 
32 

1P 
1P 

1P 
1P 

1P 
1P 

4 11.516 Fina 
6 
8 

10 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

5 11.516  Media 
12 
16 
20 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

6 18.469,8 Gruesa 
25 
32 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

7 11.267,8  Fina 
6 
8 

10 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

8 11.267,8  Media 
12 
16 
20 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 
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9 16.313,2   Gruesa 
25 
32 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

10 9.372,82 Fina 
6 
8 

10 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

11 9.372,82 Media 
12 
16 
20 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

12 15.783,0   Gruesa 
25 
32 

1P 
1P 

1P 
1P 

1P 
1P 

13 7.958,94 Fina 
6 
8 

10 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

14 7.958,94 Media 
12 
16 
20 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

1P 
1P 
1P 

15 13.068,5 Gruesa 
25 
32 

1P 
1P 

1P 
1P 

1P 
1P 

Figura 25 .Lotes de Acero según art87 EHE-08. 2008. Autor. 

 
Control documental  armaduras pasivas (Artículo 88)  
 
Previo al suministro 
 
  Sin distintivo de calidad oficialmente reconocido  

- Certificado de garantía del suministrador (cumplimiento 
especificaciones EHE-08)  

- Copia documentación del ACERO para armaduras pasivas.  

- Caso ferralla con armadura con soldadura no resistente, 
certificado cualificación soldador. 

- Caso ferralla armadura con soldadura resistente, certificado 
homologación soldador y procesos soldadura.  
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Durante el suministro 
 
Director ejecución de la obra debe comprobar:  

- Cada remesa lleva su hoja de SUMINISTRO.  

- Armaduras se corresponden con la identificación del acero 
facilitada por el fabricante y declarada por el suministrador de 
la armadura.  

- Que es conforme con lo especificado en proyecto.  

- Si se detectan no conformidad con las especificaciones de 
proyecto, rechazar.  

- Armaduras elaboradas en obra, constructor, entregará hoja de 
suministro.  

 
Final del suministro 
 
 Mensualmente, el suministrador facilitará un CERTIFICADO DE 
SUMINISTRO indicando:   

- cantidades de cada tipo, trazabilidad hasta los fabricantes y 
conformidad con la EHE de las armaduras suministradas.  

- lo mismo para las armaduras ferralladas en obra, CERTIFICADO 
emitido por el Constructor. 
 
 

 
Armadura normalizada 
 
Control de la armadura normalizada y la armadura elaborada. Para la 
formación de lotes Se cumplirán las siguientes condiciones: 
  

- Tamaño del lote no será superior a 30 toneladas 
- En caso de armaduras fabricadas en una instalación industrial 
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fija ajena a la obra, deberán haber sido suministradas en 
remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla. 

- En caso de armaduras fabricadas en instalaciones de la obra, las 
producidas en períodos de un mes. 

- Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de 
producto (barra recta o rollo enderezado) 

 
Se prevé que la armadura se ferrallen  en obra y  procederán de barras 
rectas. No se prevé que el acero disponga de D.O.R. por lo que en cada 
lote se ensayarán: 
 

                                     LOTES DE ARMADURA NORMALIZADA 
Nº 
LOTE 

PESO 
(KG) 

ARMADURA 
NORMALIZ. 

SECCIÓN 
EQUIVALENTE 

CARACT. 
GEOM. 

DOBLADO 
DESDOB. 

ENS.TRACCIÓN 
COMPLETO 

1 8900.35 
ME 20x20 

Ø 6-6 
2 Probetas 2 Prob. 2 Prob. 1 Prob. 

Figura 26.Lotes y ensayos de armadura  Normalizada. 2008. Autor 

 
Ferralla armada 
 
La programación de los lotes con sus respectivos ensayos se programan 
en función de la cantidad de acero que se puede ferrallar en el 
transcurso de 1 MES y teniendo en cuenta que los lotes deben ser 
siempre MENORES O IGUALES a 30 Tn. 

 LOTES FERRALLA   

SUPERFÍCIE 
KILOS 

FERRALLA 
DIÁMETROS LOTE 

TOTAL KG 
LOTE 

        JUNTA 1 

Losa 
cimentación 

12.602 32 

1 16.305,56  
Muro 
cimentación 

3.703,56 32 
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Soportes 
P.Sótano 

186,12 6,8,10,12,16,20,25 

2 20.789,82  

Forjado P.S 8.686 6,8,10,12,16 

Soportes P.B 148,5 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.B 4.342,8 6,8,10,12,16 

Soportes P.1 148.5 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.1 4.342,8 6,8,10,12,16 

Soportes P.C 86,65 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado 
Cubiertas 

3.734,71 6,8,10,12,16 

JUNTA 2 

Losa cimentación 13.168,5 32 
3 18.469,82 

Muro cimentación 5.301,32 32 

Soportes P.Sótano 237,6 6,8,10,12,16,20,25 

4 23.031,97 

Forjado P.S 9.652,24 6,8,10,12,16 

Soportes P.B 148,5 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.B 4.826,12 6,8,10,12,16 

Soportes P.1 148.5 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.1 4.826,12 6,8,10,12,16 

Soportes P.C 86.65 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado Cubiertas 5.410,19 6,8,10,12,16 

JUNTA 3 

Losa cimentación 13.168,5 32 
5 16.313,22 

Muro cimentación 3.144,72 32 

Soportes P.Sótano 233,64 6,8,10,12,16,20,25 

6 22.535.78 

Forjado P.S 9.422,16 6,8,10,12,16 

Soportes P.B 141,75 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.B 4.711,08 6,8,10,12,16 

Soportes P.1 141,75 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.1 4.711,08 6,8,10,12,16 

Soportes P.C 98,1 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado Cubiertas 5.239,12 6,8,10,12,16 

JUNTA 4 

Losa cimentación 12.144,25 32 
7 15.783,03 

Muro cimentación 3.638,78 32 
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Figura 27. Lotes de Ferralla Armada. Según la EHE. 2014. Autor 

 
 
Control de la armadura elaborada y de la ferralla 
       
Acero B 500S.  
 
Tamaño lote <= 30T  
Se  conjetura:  
Están Fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto (barra 
recta)  
ENSAYOS: (armadura elaborada y ferralla en obra)  
 Características mecánicas  (art. 88.5.3.1)  
 Características de adherencia (art. 88.5.3.2) 

Soportes P.Sótano 214.65 6,8,10,12,16,20,25 

8 18.745,64 

Forjado P.S 7.512 6,8,10,12,16 

Soportes P.B 155.25 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.B 3.756 6,8,10,12,16 

Soportes P.1 155.25 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.1 3.756 6,8,10,12,16 

Soportes P.C 95.13 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado Cubiertas 5.181,25 6,8,10,12,16 

JUNTA 5 

Losa cimentación 9.477,75 32 
9 13.068,50 

Muro cimentación 3.590,75 32 

Soportes P.Sótano 139.5 6,8,10,12,16,20,25 

10 15.917,88 

Forjado P.S 6.748,55 6,8,10,12,16 

Soportes P.B 97.88 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.B 3.371,28  

Soportes P.1 97.88 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado P.1 3.371,28  

Soportes P.C 68.21 6,8,10,12,16,20,25 

Forjado Cubiertas 3.914,94  
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ENSAYOS A REALIZAR 

Nº 
LOTE 

PESO (Kg) 
DIAMET

RO 

ENSAYO 
TRACCIÓ

N 

ENSAYO 
ESDOBLA

DO 
SIMPLE. 

ENSAYO 
ADHERENCI

A 

CARACTERÍSTI
CAS 

GEOMÉTRICAS
. 

1 
16.305,5

6 Kg 
32 1 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 

15 unidades 
lote 

2 
20.789,8

2 Kg 

6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 

2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 

 
15 unidades 

lote 

3 
18.469,8

2 Kg 
32 1 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 

15 unidades 
lote 

4 
23.031,9

7 Kg 

6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 

2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 

 
15 unidades 

lote 

5 
16.313,2

2 Kg 
32 1 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 

15 unidades 
lote 

6 
22.535.7

8 Kg 

6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 

2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 

 
15 unidades 

lote 

7 
15.783,0

3 Kg 
32 1 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 

15 unidades 
lote 
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8 
18.745,6

4 Kg 

6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 

2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 

 
15 unidades 

lote 

9 
13.068,5

0 Kg 
32 1 Prob. 1 Prob. 2 Prob. 

15 unidades 
lote 

 
10 

 

15.917,8
8 

6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 

1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob. 
1 Prob.. 

2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 
2 Prob. 

15 unidades 
lote 

Figura 28 Ensayos de ferralla armada. 2008. Autor. 

 
 
ENSAYOS:   
 
Comprobaciones a realizar (art. 88.5.3.3) Sobre una muestra de 15 
unidades de armadura, pertenecientes a diferentes formas y tipología:  
 

a) Elementos de armadura elaborada y ferralla armada:  
- Correspondencia de los diámetros de las armaduras y 

del tipo de acero con lo indicado en proyecto y en las 
hojas de suministro.  

- Alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y, 
en su caso, sus diámetros de doblado, comprobando 
que no se aprecian desviaciones observables a simple 
vista en sus tramos rectos y que los diámetros de 
doblado y de las desviaciones geométricas respecto a 
las formas del despiece del proyecto son conformes con 
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las tolerancias establecidas en el mismo o, en su caso, 
en el anejo nº 11 de  la EHE 08.  
 

b) Elementos de ferralla armada:  
- Correspondencia del número de elementos de 

armadura (barras, estribos, etc.,…) indicado en el 
proyecto, las plantillas y las hojas de suministro.  

- Conformidad de las distancias entre barras. 
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1.3 Prescripciones del control de ejecución 

 

1.3.1 Factores de riesgo  

 

FACTOR DE 
RIESGO 

CONDICIONES GRADO 

Dimensional  Nº de viviendas = 20> 12viv D=3 

Estructural  Luz entre pilares mayor que 6 metros 

 Relación canto/luz  1/24 mayor igual que 
1/22 

 Nº de forjados superpuestos = 4 < 5 

E=2 

Sísmico  Zona Sísmica: Zonas V (Bajo) S=1 

Geotécnico  Cimentación superficial por Losa 

 Nivel freático: profundo > 3 metros 

 Terreno no agresivo 

G=2 

Agresividad 
ambiental 

 Agresividad ambiental Despreciable  A=1 

Climático  Comarca Costera, Castellón (Zona W) C=1 

Viento  Situación: Normal 

 Alturas del edificio < 30 metros 

V=1 

Figura 29.Factores de Riesgo. 2014.Autor. 

 

1.3.2 Prescripciones y controles de ejecución a efectuar 

 
El control de la ejecución establecido como preceptivo por las distintas  
Instrucciones (EHE-08,LC-91) tiene por objeto comprobar que los 
procesos realizados durante la  construcción, se organicen y desarrollen 
de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en las instrucciones. 
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Según el libro de control LC91 y para los factores de riesgo indicados y la 
instrucción de hormigón EHE-08, es preceptivo la justificación de los 
siguientes controles de ejecución:  
 
 
Movimiento de tierras 

 
Normativa de aplicación para el movimiento de tierras CTE DB-SE-C 
Apartado 3: Estudio Geotécnico del terreno; 3.2.1 Reconocimiento del 
terreno. Programación CTE DB-SE-C Apartado 7: Acondicionamiento del 
terreno; 7.2 Excavaciones; 7.3 Rellenos; 7.4 Gestión del agua, Nivel 
freático. CTE DB-SE-C Apartado 8: Mejora y refuerzo del terreno. 
 
 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
en proyecto 
3674,48m

2
 

Tamaño unidad inspección 1000m
2
 1000m2 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Replanteo - 1 1 

4 D3 Excavación del terreno - 1 - 

NTE-ADV Vaciado - 100% 3 

Figura 30. Control y preinscripción Movimiento de Tierras. 2008.Autor. 

 
 Cimentación y estructura 
 
El nivel de control que se establece es el control de ejecución a nivel 
NORMAL, según el artículo 92 de la EHE-08. Para el cálculo de los lotes 
se seguirán las normas marcadas por el art.92.4 de la EHE -08 y los 
preceptos de la LC-91, aplicando en cada caso la norma más exigente. 
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Respecto a el tamaño máximo de las unidades de inspección se 
considerara igualmente lo establecido en la EHE-08 y en la LC-91, 
aplicando siempre la prescripción más exigente. 
Los tamaños máximos de las unidades de inspección vienen 
especificados en la tabla 92.5 de la EHE-08. 
 
Así, el número de comprobaciones a efectuar en cada unidad de 
inspección, se especifica en 92.6 de la EHE-08, las cuales se detallan a 
continuación:  
 
Lotes de Ejecución  
 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa 
contemplará una división de la obra en lotes de ejecución, coherentes 
con el desarrollo previsto en el Plan de obra para la ejecución de la 
misma y conformes con los criterios de la EHE-08 
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        Figura 31 Lotes Ejecución Cimentación y Estructura. 2008.Art 92.4 EHE 08                                                                                                                                       

Unidades de Inspeccion  
 
Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los 
procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Instrucción  
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Figura 32 Unidades de Inspección. 2008.Art 92.5 EHE 08. 
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Frecuencias de Comprobación 
 

La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución, 
mediante: 
 

- La revisión del autocontrol del Constructor para cada unidad de 
inspección, 

- El control externo de la ejecución de cada lote de ejecución, 
mediante la realización de inspecciones puntuales de los 
procesos o actividades correspondientes a algunas de las 
unidades de inspección de cada lote, según lo indicado en el 
artículo 92.6 de la EHE08 
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Figura 33 Unidades de Inspección. 2008. Art 92.6 EHE 08. 

 
 
Cimentación superficial 

 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se generará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
riesgo se justificarán 2 comprobaciones, una de no estar afectada. 
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CIMENTACION SUPERFICIAL 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EHE - 08 

EN 
PROYECTO 
2.422,44 

m2 

Tamaño unidad inspección 
1000m

2
 

Tamaño unidad inspección 
250m

2
. Tabla 92.4 

250m2 

Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 

Frec Frec LOTE 

    
Control y 

gestión de 
acopios 

Por material, 
suministro, 
fabricante y 

partida 

1 1 

10 

- 
Replanteo 

de ejes 
- 1    1 

D1, D2, 
D3 

Excavación 
del terreno 

D3 2    2 

G2, G3 
Operacione
s previas a 

la ejecución 
G2 2 

Operacione
s previas a 

la ejecución 

Por nivel o 
planta a 
ejecutar 

1 2 

D3, S3 
Colocación 

de 
armaduras 

- 1 

Despiece de  
planos de 
armaduras 
diseñadas 

según 
proyecto 

Planillas 
correspondient

es a una 
remesa de 
armaduras 

1 

3 

Montaje de 
armaduras 
mediante 

atado 

Conjunto de 
armaduras 

elaboradas en 
una jornada 

3 

Geometría 
de 

armaduras 
elaboradas 

Conjunto de 
armaduras 

elaboradas en 
una jornada 

3 

Colocación 
de 

armaduras 
en 

encofrados 

1 nivel de 
soportes 
1 nivel de 
forjados 

1 
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- 

Puesta en 
obra del 

hormigón y 
compactaci

ón del 
hormigón 

- 1 

Vertido y 
puesta en 
obra de 

hormigón 

Una jornada 
120 m

3
. 

20 amasados 
1 

1 
Operacione

s de 
acabado de 
hormigón 

300 m
3 

de 
volumen de 
hormigón 
150 m

3 
de 

superficie de 
hormigón 

1 

- Juntas - 1 

Ejecución 
de juntas 

de 
hormigona

do 

Juntas 
ejecutadas en 
una jornada 

1 
 

1 

. 
Curado de 
hormigón 

- 1 
Curado de 
hormigón 

300 m
3 

de 
volumen de 
hormigón 
150 m

3 
de 

superficie de 
hormigón 

1 
 

1 

- 
Comprobaci
ones finales 

- 1    1 

Figura 34 Unidades de Inspección Cimentación. 2008. Autor. 

 
Para Cada lote de ejecución se identifica los anteriores procesos y 
actividades de inspección. 
La programación se hará efectiva  seleccionando la más restrictiva 
una vez comparadas la LC-91 con la EHE-08. Se aprecia el croquis con 
la distribución de lotes de la losa cimentación en el plano A4-02 del 
anexo 4. 
 

 
Muro de sótano 
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EL siguiente cuadro corresponde a los acabados del muro de sótano. 
Cada unidad de inspección tendrá como máximo 250m2 y se justificaran 
las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución. (La 
puesta en obra y ejecución de muro se detalla en el apartado 1.3.2.2.3 
Estructuras de hormigón – soportes/muro). 
 
 

MURO DE SOTANO 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 

1076.62m
2
 

Tamaño unidad inspección 250m
2
 250m2 

Afección PI FR Frec Frec. LOTE 

- Replanteo de ejes - 1 1 

5 

G2, G3 
Impermeabilización del trasdosado 

del muro 
G2 2 2 

- Drenaje del muro - 1 1 

- Impermeabilización de solera - 1 1 

 
- 

Barrera antihumedad 
 
- 

 
1 

1 

Figura 35 Unidades de Inspección Cimentación. 2014. Autor 

 
Estructuras de hormigón: Muro 

 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se formará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
riesgo se justificarán 2 comprobaciones, una de no estar afectada. 
 

MURO DE SOTANO 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓ 
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CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EHE - 08 
EN PROYECTO 

1076.43  m
2
 

Tamaño unidad inspección 
1000m

2
 

Tamaño unidad inspección: 
250 m

2
 

250 m
2 

Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 

Frec Frec LOTE 

    
Control de 
gestión de 

acopios 

Acopio por 
material, 
forma de 

suministro, 
fabricante y 

partida 
suministrada 

1 1 

5 

E2 Replanteo E2 2 

Operacione
s previas a 

la ejecución. 
Replanteo 

Nivel o planta 
a ejecutar 

1 2 

- 
Encofrado 

 
- 1 

Encofrado y 
moldes 

1 nivel de 
apuntalamien

to 
1 nivel de 

encofrado de 
soportes 

1 1 

S3, A2, 
E2 

Colocaci-
ón 

armadura
s 

E2 2 

Despiece de 
planos de 

armaduras 
diseñadas 

según 
proyecto 

Planillas 
correspondie

ntes a una 
remesa de 
armaduras 

1 

3 
Montaje de 

las 
armaduras, 
mediante 

atado 

conjunto de 
armaduras 
elaboradas 

cada jornada 

3 

Geometría 
de las 

armaduras 
elaboradas 

conjunto de 
armaduras 
elaboradas 

cada jornada 

1 
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Figura 36 Unidades de Inspección Muro Cimentación 

 

El croquis con la distribución de lotes de muro sótano se aprecia en el 
plano A4-02 del anexo 4.  
 

Colocación 
de 

armaduras 
en los 

encofrados 

1 nivel de soportes 
1 nivel de 
forjados 

1 

E2 

Vertido y 
compactad

o del 
hormigón 

E2 2 

Vertido y 
puesta en 
obra del 

hormigón 

una jornada, 
120 m3, 20 
amasadas 

1 

2 

Operacion 
de acabado 

de 
hormigón 

300 m
3 

de 
volumen de 
hormigón 
150 m

3 
de 

superficie de 
hormigón 

1 

Ejecución 
de juntas  

hormigonad
o 

juntas 
ejecutadas en 

la misma 
jornada 

1 

- 
Curado 

hormigón 
- 1 

Curado del 
hormigón 

300m3 de 
volumen de 
hormigón 
150 m2 de 
superficie 

1 1 

E2 
Desencofr

ado 
E2 2 

Desencofra
do y 

desmoldeo 

1 nivel de 
apuntalamien

to 
1 nivel de 

encofrado de 
soportes 

1 2 
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Estructuras de hormigón: soportes 

 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se generará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
riesgo se justificarán 2 comprobaciones, una de no estar afectada. 
 

SOPORTES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓ 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EHE - 08 
EN PROYECTO 

4753,59 m
2
 

Tamaño unidad inspección 
1000m

2
 

Tamaño unidad inspección: 
250 m

2
 

250 m
2
 

Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 

Frec Frec LOTE 

    
Control de 
gestión de 

acopios 

Acopio por 
material, 
forma de 

suministro, 
fabricante y 

partida 
suministrada 

1 1 

20 

E2 Replanteo E2 2 

Operacione-
s previas a 
la ejecución. 
Replanteo 

Nivel o planta 
a ejecutar 

1 2 

- 
Encofrado 

 
- 1 

Encofrado y 
moldes 

1 nivel de 
apuntalamien

to 
1 nivel de 

encofrado de 
soportes 

1 1 

S3, A2, 
E2 

Colocació
n 

armadura
s 

E2 2 

Despiece de 
planos de 

armaduras 
diseñadas 

Planillas 
correspondie

ntes a una 
remesa de 

1 3 
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según 
proyecto 

armaduras 

Montaje de 
las 

armaduras, 
mediante 

atado 

conjunto de 
armaduras 
elaboradas 

cada jornada 

3 

Geometría 
de las 

armaduras 
elaboradas 

conjunto de 
armaduras 
elaboradas 

cada jornada 

1 

Colocación 
de 

armaduras 
en los 

encofrados 

1 nivel de soportes 
1 nivel de 
forjados 

1 

E2 

Vertido y 
compactad

o del 
hormigón 

E2 2 

Vertido y 
puesta en 
obra del 

hormigón 

una jornada, 
120 m3, 20 
amasadas 

1 

2 

Operacione
s de 

acabado de 
hormigón 

300 m
3 

de 
volumen de 
hormigón 
150 m

3 
de 

superficie de 
hormigón 

1 

Ejecución 
de juntas de 
hormigona- 

do 

juntas 
ejecutadas en 

la misma 
jornada 

1 

- 
Curado 

hormigón 
- 1 

Curado del 
hormigón 

300m3 de 
volumen de 
hormigón 
150 m2 de 
superficie 

1 1 

E2 
Desencofr

ado 
E2 2 

Desencofra-
do y 

desmoldeo 

1 nivel de 
apuntalamien

to 
1 2 
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Figura 37 Unidades de Inspección Soportes. 2014. Autor 

 
El croquis con la distribución de lotes de pilares se aprecia en el plano 
A4-02 del anexo 4.  
 
La programación la verificaremos para un control normal según tabla 
92.6 de la EHE-08. Eligiendo las más restrictiva una vez comparadas la 
LC-91 con la EHE-08.  

 
Vigas y forjados 
 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se generará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
riesgo se justificarán 2 comprobaciones, una de no estar afectada. 
 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN - VIGAS Y FORJADOS 

PRESCRIPCIONES PROGRAM. 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EHE - 08 
EN 

PROYECTO  
4.753,6 m2 

Tamaño unidad inspección 1000m
2
 

Tamaño unidad inspección 
250m

2
 de planta 

TUI 250m
2
 

Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 

Frec Frec LOTE 

    
Control de 
gestión de 

acopios 

acopio por 
material, 
forma de 

suministro, 
fabricante y 

partida 

1 1 20 

1 nivel de 
encofrado de 

soportes 
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suministrada 

E2 
Niveles y 
replanteo 

E2 2 

Operacion
es previas 

a la 
ejecución. 
Replanteo 

nivel o planta 
a ejecutar 

1 2 

E2, V2 Encofrado E2 2 
Encofrado 
y moldes 

1 nivel de 
apuntalamien
to por planta 
de edificación 

1 2 

- 
Colocación de 

piezas de 
forjado 

- 1    1 

S3, A2,  
E2 

Colocación de 
armaduras 

E2 2 

Despiece 
planos de 
armadura

s 
diseñadas 

según 
proyecto 

plantillas 
correspondie

ntes a una 
remesa de 
armaduras 

1 

3 

Montaje 
de las 

armadura
s, 

mediante 
atado 

conjunto de 
armaduras 
elaboradas 

cada jornada 

3 

geometría 
de las 

armadura
s 

elaborada
s 

conjunto de 
armaduras 
elaboradas 

cada jornada 

1 

colocación 
de 

armadura
s en los 

encofrado
s 

1 nivel de 
soportes 

(planta) en 
edificación 

1 
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E2 
Vertido y 

compactaión 
del hormigón 

E2 2 

Vertido y 
puesta en 
obra del 

hormigón 

una jornada, 
120 m3, 20 
amasadas 

1 

2 Operacion
es de 

acabado 
de 

hormigón 

300 m
3 

de 
volumen de 
hormigón 
150 m

3 
de 

superficie de 
hormigón 

1 

- 
Curado del 
hormigón 

- 1 
Curado 

del 
hormigón 

300m3 de 
volumen de 
hormigón 
150 m2 de 
superficie 

1 1 

E2 Desencofrado E2 2 

Desencofr
ado y 

desmolde
o 

1 nivel de 
apuntalamien

to 
1 nivel de 

encofrado de 
soportes 

1 2 

Figura 38. Inspeccion en Vigas y Forjados. 2014. Autor. 

 
La programación la realizaremos para un control normal según la tabla 
92.6 del articulo 92.6 de la EHE-08.  Se seleccionará la más restrictiva 
una vez comparadas la LC-91 con la EHE-08. Los lotes se harán según el 
artículo 92.4 de la EHE-08 
 
El croquis con la distribución de lotes de forjados se aprecia en el plano 
A4-02 del anexo 4.  
 
 
Cerramientos exteriores 
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El siguiente control de ejecución se basará en la LC-9 puesto que no 
existen prestaciones relacionadas con hormigones. 
 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
en proyecto 
3405.14m

2
 

Tamaño unidad inspección 600m
2
 600m2 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Replanteo - 1 1 

6 

D2, D3, S3, 
V2 

Ejecución de cerramiento - 1 1 

- Aislamiento térmico - 1 1 

- Comprobación final - 1 1 

Figura 39 Unidades de Inspección en Cerramientos. 2014. Autor. 

 
Carpintería exterior 
 
El sucesivo control de ejecución se fundamentará solo en la LC-91. 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 388 

Tamaño unidad inspección 50 unidades 50 unidades 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Preparación del hueco - 1 1 

8 D1, D2, D3 Fijación de ventanas D1 2 2 

D1, D2, D3 Sellado. Precauciones D1 2 2 

Defensas y barandillas 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 
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DEFENSAS Y BARANDILLAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 46 ud 

Tamaño unidad inspección 50 unidades 50 unidades 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Disposición y fijación - 1 1 
1 

A2 Protección y acabado - 1 1 

Figura 40 Unidades de Inspección en Defensas y Barandillas. 2014. Autor 

 
Cubiertas planas 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón,  aun que las pendientes 
se realicen con hormigón celular no aplica. 
 

CUBIERTAS PLANAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 

en proyecto 
Transitable invertida 

1289.68m
2 

 
Tamaño unidad inspección 400m

2
 400m2 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- 
Soporte de la impermeabilización 

 y su preparación 
- 1 1 

4 

D1, D2, D3 
Ejecución de la  

impermeabilización 
D1 4 4 

D1, D2, D3 
Elementos singulares 

 de la cubierta 
D1 4 4 

- Aislamiento térmico - 1 1 

- Terminación de la cubierta - 1 1 
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Figura 41. Unidades de Inspección en Cubiertas. 2014. Autor 

 
Cubierta inclinada 
 
La justificación de los controles de ejecución de tejados no es necesaria, 
ya que los factores de riesgo que se presentan no alcanzan los 
especificados en la LC-91. No obstante, la dirección facultativa podrá 
optar llevarlos a cabo si lo cree necesario. 
 

CUBIERTAS PLANAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
en proyecto 

No Transitable Inclinada 
970.58 m

2
 

Tamaño unidad inspección 400m
2
 400m2 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Aislamiento Térmico - 1 1 

3 - Tejas Planas - 4 4 

- Materiales Cerámicos - 4 4 

Figura 42 Unidades de Inspección en Cubiertas. 2014. Autor. 

 
Tabiquería 

 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón. 
 

TABIQUERÍA 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 4 PL x 

ADOSADO 
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Tamaño unidad inspección cada planta Cada planta 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Replanteo - 1 1 

92 D3, S3 Ejecución del tabique - 1 1 

- Comprobación final - 1 1 

Figura 43. Unidades de Inspección de Tabiquería. 2014. Autor. 

Carpintería interior 
 

El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón, por lo que no es de 
aplicación la EHE. 
 

CARPINTERÍA INTERIOR 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 252  

Tamaño unidad inspección: 50 ud 50 ud 
Afecci

ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Fijación y colocación - 1 1 

6 - Mecanismo de cierre - 1 1 

- Comprobación acabados - 1 1 

Figura 44. Unidades de Inspección Carpintería Interior. 2014. Autor. 

Revestimiento paramentos y techos 
 
El consecutivo control de ejecución se basará solo en la LC-91. La 
justificación de los controles de ejecución de revestimientos no es 
necesaria, ya que los factores de riesgo que se presentan no alcanzan 
los especificados en la LC-91. No obstante, la dirección facultativa podrá 
optar llevarlos a cabo si lo cree necesario. 
 

ENFOSCADOS 
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PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 
 

Tamaño unidad inspección: exteriores 300m
2
/ interior 4 

viviendas 
4 viviendas 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Comprobación del soporte - 1 1 

6 - Ejecución - 1 1 
- Comprobación final - 1 1 

Figura 45. Unidades de Inspección Enfoscados. 2014. Autor. 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIVIENDAS 

Tamaño unidad inspección: exteriores 600m
2
/ interior 4 

viviendas 
4 viviendas 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Comprobación del soporte - 1 1 

6 - Ejecución - 1 1 

- Comprobación final - 1 1 

Figura 46 Unidades de Inspección Guarnecidos y Enlucidos 2014. Autor. 

 

TECHOS DE PLACAS CONTINUOS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 

Tamaño unidad inspección: Zonas comunes 100m
2
/ interior 4 

viviendas 
4 viviendas 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Ejecución - 1 1 6 
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- Comprobación final - 1 1 

Figura 47 Unidades de Inspección Techos Continuos. 2014. Autor. 

PINTURAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 

Tamaño unidad inspección: exteriores 300m
2
/ interior 4 

viviendas 
300m

2
/4 viviendas 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Comprobación del soporte - 1 1 

6 - Ejecución - 1 1 

- Comprobación final - 1 1 

Figura 48. Unidades de Inspección de Pintura. 2014. Autor. 

ALICATADOS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 

Tamaño unidad inspección: exteriores 200m
2
/ interior 4 

viviendas 
interior 4 viviendas 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

C2 Comprobación del soporte - 1 1 

6 C2 Ejecución - 1 1 

C2 Comprobación final - 1 1 

Figura 49. Unidades de Inspección en Alicatados. 2014. Autor. 

 
Revestimiento de suelos 
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El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón, por lo que no es de 
aplicación la EHE. 
 

BALDOSAS DE CERÁMICAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección: exteriores 200m

2
/ interior 4 

viviendas 
4 viviendas 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

D3, C2 Comprobación del soporte - 1 1 

6 D3, C2 Ejecución - 1 1 

D3, C2 Comprobación final - 1 1 

Figura 50. Unidades de Inspección en Alicatados. 2014. Autor. 

 
Instalaciones de fontanería 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91. 
 

GENERAL DEL EDIFICIO 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección cada elemento Cada elemento 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Acometida - 1 1 

69 - Tubo de alimentación y grupo de presión - 1 1 

- Batería de contadores divisionarios - 1 1 

Figura 51 Unidades de Inspección Instalación de Fontaneria. 2014. Autor. 
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INSTALACIONES PARTICULARES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 

VIVIENDAS 

Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afecci

ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Montantes - 1 1 

6 

- Derivación particular - 1 1 

- Grifería y aparatos sanitarios - 1 1 

- 
Calentador individual y distribución de agua 

caliente 
- 1 1 

Figura 52 Unidades de Inspección Instalaciones Particulares 2014. Autor 

 
Instalaciones de saneamiento 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91. 
 

RED HORIZONTAL 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 

Tamaño unidad inspección cada ramal cada ramal 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

D1, D2, 
D3, G3 

Conducciones enterradas D1 1 1 

23 D3, G3 Pozo de registro y arquetas - 1 1 

- Conducciones suspendidas - 1 1 

Figura 53 Unidades de Inspección de la Red Horizontal.2014. Autor. 
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RED DE DESAGÜES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 69 

Tamaño unidad inspección cada bajante Cada bajante 
Afecci

ón 
PI FR Frec Frec LOTE 

- Desagüe de aparatos - 1 1 

69 - Sumideros - 1 1 

- bajantes - 1 1 

Figura 54. Unidades de Inspección Red de Desagües 2014. Autor. 

 
Instalaciones de electricidad y puesta a tierra 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91. 
 

INSTALACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 

Tamaño unidad inspección cada elemento cada elemento 

Afecci
ón 

PI FR Frec Frec. LOTE 

- 
Caja general de protección y líneas 

repartidoras 
- 1 1 

23 
- Cuarto de contadores - 1 1 

- Canalización de derivaciones individuales - 1 1 

- Canalizaciones de servicios generales - 1 1 

- Línea de puesta a tierra - 1 1 

Figura 55. Unidades de Inspección Instalación Eléctrica General 2014. Autor. 
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INSTALACIÓN INTERIOR A LAS VIVIENDAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 

Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afecci

ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Cuadro general de distribución - 1 1 

6 
- Instalación vivienda - 1 1 

- Cajas de derivación - 1 1 

- Mecanismos - 1 1 

Figura 56 Unidades de Inspección Instalación Eléctrica individual. 2014. Autor. 

 
Instalaciones de ventilación 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91. 
 

CONDUCCIONES VERTICALES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 

Tamaño unidad inspección cada conducto Cada conducto 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

D2, D3 Disposición - 1 1 

115 

- Aplomado - 1 1 

- Sustentación - 1 1 

- Aislamiento térmico - 1 1 

D2, D3 Aspirador estático - 1 1 

Figura 57. Unidades de Inpeccion en Inst de Ventilacion. 2014 
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CONEXIONES INDIVIDUALES 

PRESCRIPCIONES 
PROGRAMACIÓ

N 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 

Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 

Afecci
ón 

PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Derivaciones - 1 1 1 

Figura 58 Unidades de Inspección en conducciones verticales de ventilación. 
2014. Autor. 
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1.4 Programación de las pruebas de servicio 

 
1.4.1 Prescripciones de las pruebas de servicio 
 
Las pruebas de servicio se realizarán de acuerdo al Documento 
Reconocido DRC 05/09. Se comprobará que la cubierta evacua 
correctamente las precipitaciones del agua de lluvia sin que se 
produzcan filtraciones al interior del edificio. En las cubiertas planas se 
comprobará, además, que no se producen embalsamientos de agua tras 
la evacuación de ésta por los sumideros y/o rebosaderos. Se 
comprobará también la red interior de suministro de agua y la de 
evacuación de esta. 
 
Prueba de servicio en cubiertas planas Mediante inundación 
 
 Se elegirá un punto de referencia para la comprobación del nivel 
máximo del agua durante la inundación. Este punto de referencia, 
estará en la parte superior de la entrega de la impermeabilización en los 
elementos verticales de la cubierta (antepechos, casetones, chimeneas) 
allí donde la entrega tenga menos altura. La altura de inundación se 
determinará, además teniendo en cuenta:  
 

- Debe elevarse por encima de las limatesas al menos 2 cm  

- Debe quedar 5 cm por debajo del punto de referencia  

- La carga del agua sobre la cubierta no excederá del valor de la 
sobrecarga de uso prevista en proyecto de ejecución.  

- Debe tenerse en cuenta la existencia de huecos, como por 
ejemplo puertas de acceso a la cubierta desde casetones, por 
los que evacuaría el agua durante la inundación, para proceder 
en su caso, al cierre provisional de los mismos.  

- El tiempo mínimo de la prueba será de 8 horas, si durante este 
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tiempo se detectan perdidas de nivel apreciables, se 
comprobará que no hay fugas, especialmente por fallo de 
estanqueidad.  

- El nivel máximo de agua se mantendrá estable.  

- Hay que prestar especial atención al modo de obturación de 
sumideros y rebosaderos, de manera que aseguren un cierre 
estanco del sumidero, que incorpore un rebosadero y permita 
la regulación de la altura h del rebosadero, además de contar 
con un limitador de caudal.  

 
 
Pruebas de servicio de la red interior de suministro de aguas 
 
Se realizará de acuerdo a lo especificado en el Documento Reconocido 
DRC 07/09. Se realizarán dos fases de pruebas: 
 

- Pruebas parciales: Se deberán realizar dos tipos de 
comprobaciones Prueba preliminar de estanqueidad y Prueba 
de resistencia mecánica. Estas pruebas variaran dependiendo 
del material de las tuberías distinguiéndose dos clases, las 
metálicas y las termoplásticas o multicapas.  

- Pruebas finales:  Se realizará una prueba de estanqueidad de 
cada componente, así como una prueba de funcionamiento de 
las instalaciones generales e instalaciones particulares.  

 
 
Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas 
 
Se realizarán de acuerdo al Documento Reconocido DRC08/09. Se 
realizarán pruebas parciales de colectores enterrados y no enterrados, 
así como pruebas finales de evacuación de aguas residuales, aguas 
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pluviales y pruebas de estabilidad y estanqueidad de cierres hidráulicos.  
 
Pruebas de servicio de la red interior de suministro de aguas 
 
Se realizará de acuerdo a lo especificado en el Documento Reconocido 
DRC 07/09.  
Estas pruebas se realizarán mediante riego de las mismas durante el 
tiempo determinado para la prueba, para observar si se producen 
puntos de penetración de agua o humedades en la superficie interior 
del conjunto de hojas de estanqueidad del cerramiento de fachadas. 
 
 
1.4.2 Programación de las pruebas de servicio 
 
El Decreto 107/1991, establece que, acabada la obra, se han de realizar 
como mínimo los ensayos, controles y pruebas de servicio necesarios en 
el Libro de Control y se han señalado en los impresos.  
 
El promotor tiene la obligación de que se realicen los ensayos y pruebas 
programadas por la dirección facultativa y dirigida por esta. Estos 
ensayos han de ser realizados por laboratorios acreditados por la 
Generalitat u otras Administraciones competentes.  
 
La Orden de 6 de febrero de 2002, establece, entre otros, el siguiente 
grupo de áreas de pruebas de servicio de edificación:  
 

- Área de pruebas de servicio de la estanquidad de cubiertas de 
edificios (PSC)  

- Área de pruebas de servicio de estanquidad de fachadas de 
edificios (PSF)  
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- Área de pruebas de servicio de la red interior de agua de 
edificios (PSA)  

- Área de pruebas de servicio de la red interior de saneamiento 
de edificios (PSS)  
 

Se exige que las citadas pruebas sean realizadas por los laboratorios 
acreditados, no considerándose válidas las realizadas sin el concurso de 
estos agentes de la edificación. A continuación se muestra la tabla de 
muestreo para la realización de las pruebas de servicio, según el factor 
de riesgo dimensional. 
 

 
Figura 59 Muestreo para la Pruevas de Servicio. Instrucción 1/09. 

 
Teniendo en cuenta lo citado y lo marcado en las pruebas de servicio 
del capítulo 4 de la LC-9, la programación de la prueba que debe 
realizar un laboratorio es: 
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PROGRAMACIÓN PRUEBAS DE SERVICIO – ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS 

POR EL DR POR LA LC-91 

Prueba UI Muestreo Lugar Modo 

Inundación 
de la cubierta 

3 50% UI 
Cubierta 

plana 
 

Una vez tapados todos los desagües, se 
llenara la cubierta de agua hasta una 

altura de 5cm, por debajo del punto más 
alto de la entrega, sin superar los 15cm 

en ningún punto, durante 24 horas. Si no 
fuese posible la inundación, se 

procedería a un riego continuado 
durante 48h. 

Figura 60 Programa para prueba de estanqueidad. 2014. Autor 

 
De acuerdo con  el libro de control LC-91 es necesaria la justificación de 
la realización de pruebas de servicio para la aprobación de las 
siguientes partes de obra: 
 
 

PRUEBA SE SERVICIO – VIGAS Y FORJADOS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 En proyecto 4753.6m
2
 

Tamaño unidad inspección: 1000m
2
 1000m

2
 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Ensayos de información - 1 1 
5 

- Prueba de carga - 1 1 

Figura 61 Programa de Prueba de Servicios en Vigas y Forjados. 2014. Autor 

 
PRUEBA SE SERVICIO – CERRAMIENTOS EXTERIORES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
en proyecto 
3405.14m

2
 

Tamaño unidad inspección 600m
2
 600m2 
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Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

D3, V3 Prueba escorrentía - 1 1 6 

Figura 62 Programa de Prueba de Servicios en Cerramientos. 2014. Autor 

PRUEBA SE SERVICIO – CARPINTERÍA EXTERIOR 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 388 

Tamaño unidad inspección 50 unidades 50 unidades 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Prueba de funcionamiento - 1 1 
8 

- Prueba de escorrentía - 1 1 

Figura 63 Programa de Prueba de Servicios carpintería Exterior. 2014. Autor 

PRUEBA SE SERVICIO – CARPINTERÍA INTERIOR 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 252 u 

Tamaño unidad inspección: 50 ud 50 ud 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Prueba de funcionamiento - 1 1 5 

Figura 64 Programa de Prueba de Servicios Carpinteria interior. 2014. Autor 

PRUEBA SE SERVICIO – ALICATADOS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 Viv 

Tamaño unidad inspección: exteriores 200m
2
/ interior 4 

viviendas 
interior 4 viviendas 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

C2 Prueba escorrentía - 1 1 
6 

C2 Dureza superficial - 1 1 

PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN FONTANERÍA - GENERAL DEL EDIFICIO 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
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CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 

Tamaño unidad inspección cada elemento Cada elemento 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

D2, D3 
Prueba hidráulica de las 

conducciones (a nivel de calzada) 
- 1 1 23 

Figura 65 Programa de Prueba de Servicio en Inst Fotaneria. Autor 

PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN FONTANERÍA - INSTALACIONES 
PARTICULARES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 viv 

Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

D2, D3 
Prueba hidráulica de las conducciones 

(Antes de empotrar) 
- 1 1 

6 
D2, D3 Prueba de funcionamiento - 1 1 

Figura 66 Programa de Prueba de Servicio en inst Font Particulares. 2014. Autor 

PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN SANEAMIENTO - RED HORIZONTAL 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 

Tamaño unidad inspección cada ramal cada ramal 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

D2, D3, Prueba de estanquidad - 1 1 23 

Figura 67 Programa de Prueba de Servicio en Red Horizontal. Autor 

PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN SANEAMIENTO - RED DE DESAGÜES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 69 

Tamaño unidad inspección cada bajante Cada bajante 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

D3 Prueba de funcionamiento - 1 1 69 
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PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 

Tamaño unidad inspección cada elemento cada elemento 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Resistencia al aislamiento - 1 1 
23 

- Resistencia de puesta a tierra - 1 1 

 Figura 68 Programa de Prueba de Servicio en inst Electrica. 2014.  

PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR EN VIVIENDAS 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 viv 

Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Prueba de funcionamiento - 1 1 6 

Figura 69 Programa de Prueba de Servicio en inst Elec interior 

PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN VENTILACIÓN - CONEXIONES INDIVIDUALES 

PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 

CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 

Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 

Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 

- Prueba de funcionamiento - 1 1 6 

Figura 70 Programa de Prueba de Servicio en Int Ventilacion. 2014. Autor 
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1.5 Condiciones de aceptación y rechazo 

 
En este apartado se establecen las condiciones de aceptación o rechazo 
de los materiales, fases de ejecución y pruebas de servicio.  
 
Materiales:  
Todos los materiales que se les exija marcado CE o cualquier sello de 
calidad en esta memoria, serán rechazados en el caso de carecer de 
éste.  
 

- Hormigón: En el caso de las pruebas experimentales del 
hormigón, deberán cumplir las condiciones exigidas en la EHE 
08. En el caso de las pruebas de docilidad del hormigón, 
deberán cumplir las tolerancias dispuestas en la tabla 86.5.2.1 
En el caso de las pruebas de resistencias se deberán cumplir los 
criterios establecidos en el artículo 86.5.4.3 Para hormigones 
que deban realizarse los ensayos de impermeabilidad, 
(hormigones con clase general III y IV y los de clase específica 
de exposición) se tomarán los criterios establecidos en el 
artículo 37.3.3  

 
- Armaduras pasivas: Los criterios de aceptación del acero están 

especificados en los artículos 33, 87 y 88 de la EHE 08.  
 
Pruebas de servicio: 
Los criterios de aceptación de las pruebas de servicio vienen 
especificados en cada Documento Reconocido de cada prueba a 
realizar, especificados en el apartado anterior. 
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1.6. Normativa de aplicación 

 
Para el control de calidad, objeto del presente estudio, es de aplicación 
la normativa que a continuación se relaciona. 
 
Disposiciones de control de calidad 
 
Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y corrección de errores (D.O.G.V. 
23/07/91), por el que se regula el control de calidad de la edificación de 
viviendas y su documentación. 
 
Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 
09/12/91), por la que se aprueba el libro de control de calidad en obras 
de edificación de viviendas. 
 
Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 
09/12/91), que modifica la orden de 30/09/91. 
 
Instrucción 1 de la dirección general de arquitectura y vivienda de la 
Consellería de obras públicas, urbanismo y transportes, sobre criterios 
para la aplicación de las normas  de control de calidad de la edificación 
de viviendas y su documentación mediante el libro de control (D.O.G.V. 
09/09/1999). 
 
 
Normas básicas y de obligada observancia 

- NBE QB 90: cubiertas con materiales bituminosos. 

- NBE CT79: condiciones térmicas en los edificios. 
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- NBE CPI 96: condiciones de protección contra incendios en los 
edificios. 

- NBE CA 88: condiciones acústicas en los edificios. 

- NBE AE 88: acciones en la edificación. 

- NBE FL 90: muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 
 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua. 
 

- EHE: instrucción de hormigón estructural. 

- EF-96: instrucción  para  el proyecto y la ejecución  de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado. 

- RC-03: instrucción para la recepción de cementos. 

- RB-90: pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción 
de bloques de hormigón en obras de construcción. 

- RY-85: pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción. 

- RL-88: pliego general de condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos  en las obras de construcción. 

- NTE: el apartado de control de las diferentes normas tecnológicas, 
será de aplicación cuando el libro de control o el proyecto de 
ejecución no determinen el control de calidad a efectuar, pudiendo 
el arquitecto técnico de dirección facultativa adoptar controles 
diferentes que garanticen un nivel de calidad igual o superior al 
alcanzado según NTE. 
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Disposiciones de Normalización y Homologación 
 
Orden de 29 de noviembre de 1.989, del ministerio de obras públicas y 
urbanismo, modelos de fichas técnicas sobre la autorización de uso 
para la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas. 
 
Decreto 173/1989 de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad en la edificación. 
 
R.D. 1630/1980 de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas. 
 
R.D. de 25 de abril, sobre la obligatoria homologación de los yesos y 
escayolas para la construcción. 
 
Órdenes de 15 de febrero de 1.990 del ministerio de obras públicas y 
urbanismo, sobre laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación en las áreas de mecánica del suelo, aceros para 
estructuras y hormigón. 
 
R.D. 105/1988 de 12 de febrero del ministerio de industria y energía, 
que establece la homologación obligatoria de determinados productos, 
materiales y equipos. 
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2. Medición y Presupuesto 
 

2.1  Ensayos de materiales 

 
2.1.1. Acero 
 

PRESUPUESTO ENSAYOS DE ACEROS 

ENSAYO 
TIPO DE 
ACERO 

Nº DE 
DETER. 

PRECIO TOTAL 

sección media equivalente en 
un lote 

B500S 

15 78.94€ 1.184,1€ características geométricas* B500S 

de doblado-desdoblado de una 
probeta 

B500S 

ensayo de tracción, límite 
elástico, carga de rotura y 

alargamiento en rotura 
B500S 40 48.02 € 2.018,0€ 

    3202.1€ 

Figura 71 Presupuesto Ensayos de Aceros. 2014. Autor 

Se tiene en cuenta en este presupuesto que el número de 
determinaciones conlleva el ensayo sobre una muestra de dos barras de 
acero corrugado de un mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, con 
determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.  
 
Así mismo se ensayará  las siguientes características mecánicas: el límite 
elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento 
bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero corrugado 
de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
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2.1.2. Hormigón 
 

PRESUPUESTO DE LA TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO 

Incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta 

cuatro probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. curado,  refrentado y rotura, según une 83-

300, 83-301, 83-303, 83-304 y 83-313 

TIPO LOCALIZACIÓN LOTE AMASADAS TOMAS PRECIO TOTAL 

A 
Cimentación 14 3 42 85.87 € 1202.18€ 

Muro 5 3 15 85.87 € 429.35 € 

B 
Vigas y forjados 20 3 60 85.87 € 1717.4€ 

Pilares 20 3 60 85.87 € 1717.4€ 

      5.066,3 € 

Figura 72 Presupuesto Ensayos Hormigón. 2014. Autor 
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2.2 pruebas de servicio 

 
 

PRESUPUESTO PRUEBAS DE SERVICIO 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

LUGAR 
Nº DE 

DETER. 
PRECIO TOTAL 

prueba de 
escorrentía 

en fachadas ensayando 
conjuntamente el 

cerramiento de fábrica y 
la carpintería en el paño 

más desfavorable 

1 166,60 € 166,6€ 

prueba de 
estanqueidad 

sobre cubiertas planas, 
comprobando los 

desagües de la cubierta y 
bajantes 

23 241,02 € 5.543,46€ 

Prueba para una cubierta 
inclinada 

 
5 364.99€ 1824,95€ 

prueba hidráulica 

en la instalación general 
del edificio, comprobando 

acometida, tubo de 
alimentación y grupo de 

presión 

23 270,95 € 6231.85€ 

ensayo de 
estanqueidad 

en la red general 
horizontal de 
saneamiento 

(conducciones 
suspendidas) 

23 197.78 € 4548.94€ 

    18315,8€ 

Figura 73. Presupuesto Pruebas de Servici. 2014. Autor 
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2.3 Resumen presupuesto 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

RAZÓN TOTAL 

Ensayos de materiales 8268,4 € 

Pruebas de servicio 1824,95€ 

 26584,2€ 

Figura 74. Presupuesto Total de Prubas y ensayos de la obra. 2014. Autor 

 
nota: en todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento del 
personal y equipo de obra del laboratorio, para la toma y recogida de 
muestras, así como para la realización de pruebas de servicio. 
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3. Pliego de condiciones 
 
3.1 condiciones técnicas 

 
 
3.1.1 condiciones técnicas de carácter general 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los 
materiales, los ensayos, y, en su caso, las pruebas de servicio, se 
realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones 
de carácter obligatorio: 
 

- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 

- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción, RY-85. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 

- Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) 

- Normas básicas de la edificación, NBE. 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos 
aspectos, se realizarán preferentemente de acuerdo con las normas 
une, o en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en su 
momento, indique la dirección facultativa. 
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3.1.2 Condiciones de suministro e identificación 
 
Todos los materiales llegarán a obra identificada y en perfectas 
condiciones para su empleo. Para ello, serán transportados en vehículo 
adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su 
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no 
produzcan deterioro en los materiales o en los envases. Se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
Cementos 
 
Se suministrarán en sacos normalizados de 25 ó 50 kg. o a granel en 
instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que 
garantizarán su conservación. Cada partida se suministrará 
acompañada de albarán y documentación anexa, que contendrá al 
menos los siguientes datos: 
 

- nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- fecha de suministro. 
- identificación de la fábrica que ha producido el cemento. 
- identificación del centro expedidor (fábrica, punto de 

expedición, centro de distribución) 
- identificación del vehículo que lo transporta. 
- cantidad que se suministra. 
- denominación y designación del cemento y marca comercial. 
- Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 

reglamentarios o número de certificado correspondiente a 
marca de calidad equivalente. 

- nombre y dirección del comprador y destino. 
- referencia del pedido. 

En el albarán o documentación anexa se indicarán las restricciones de 
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empleo, en su caso, y las características del cemento suministrado en la 
que tendrán que figurar la naturaleza y la proporción nominal en masa 
de todos los componentes, así como la indicación de que dicha 
proporción, de cualquiera de los componentes del cemento no 
sobrepasa, en mas o en menos, el 5% en la partida suministrada. Esta 
posible variación, dentro de los límites admisibles, no podrá suponer en 
ningún caso un cambio del tipo de cemento. 
 
Áridos para hormigón 
 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro, que 
estará en todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la 
que figuren como mínimo los siguientes datos: 
 

- nombre del suministrador 

- nº de serie de la hoja de suministro 

- nombre de la cantera 

- fecha de entrega 

- nombre del peticionario 

- tipo de árido 

- cantidad de árido suministrada 

- designación del árido  

- identificación del lugar de suministro 
 
Yesos y escayolas 
 
En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en instalaciones 
adecuadas que garanticen su conservación. En cada saco, o en el 
albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los 
siguientes datos: nombre del fabricante o marca comercial del 
producto, designación del producto, según el pliego ry-85 y distintivo de 
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calidad, en su caso. 
 
Ladrillos 
 
Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga. 
En el albarán y, en su caso, en el empaquetado, deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 

- fabricante y, en su caso, marca comercial. 

- tipo y clase de ladrillo, designados según pliego rl-88. 

- resistencia a compresión en kp/cm2.  

- dimensiones nominales (soga, tizón y grueso) en centímetros. 
 

Además, deberá figurar el sello INCE cuando el material 
correspondiente lo tenga concedido. 
 
 
Hormigón 
 
En el caso de utilizar hormigón preparado de central el suministro se 
realizará en instalaciones adecuadas. Cada carga de hormigón irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará  en todo momento a 
disposición de la dirección de obra y en la que figuren, como mínimo, 
los datos siguientes: 
 

- nombre de la central de fabricación de hormigón. 

- número de serie de la hoja de suministro. 

- fecha de entrega. 

- nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- especificación del hormigón.   

- cuando se designe por propiedades: designación según 
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EHE, contenido de cemento (kg/m3) con una tolerancia 
de +-15kg, relación agua/cemento con una tolerancia de 
+-0,02. 

- cuando se designe por dosificación: contenido de 
cemento por metro cúbico de hormigón, relación 
agua/cemento con una tolerancia de +-0,02, tipo de 
ambiente según EHE. 

- tipo, clase y marca del cemento. 

- consistencia. 

- tamaño máximo del árido. 

- tipo de aditivo, según une-en 934-2:98, si lo hubiere, y en 
caso contrario indicación expresa de que no lo contiene. 

- procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o 
humo de sílice), si la hubiere, y en caso contrario 
indicación expresa de que no lo contiene. 

 

- designación específica del lugar del suministro (nombre y 
lugar). 

- cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de 
hormigón fresco. 

- identificación del camión hormigonera y de la persona que 
procede a la descarga 

- hora límite de uso para el hormigón 
 
Aceros para armadura 
 
Todo el acero que se utilice en la obra presentará las marcas 
correspondientes a su identificación. 
 

- Para los aceros con DOR o un CC-EHE cada partida acreditará 
que está en posesión del mismo y del certificado específico de 
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adherencia en el caso de barras o alambres, e irá acompañada 
del certificado de garantía del fabricante. 

- Para los aceros sin DOR o un CC-EHE cada partida irá 
acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes 
a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, efectuados por un organismo acreditado de 
certificación y/o ensayo o por organismo de la administración 
pública. en el caso de barras o alambres corrugados, además se 
acompañará el certificado específico de adherencia. 

 
 
Forjados de hormigón con elementos prefabricados 
 
Todas las piezas resistentes, viguetas o losas alveolares, que se reciban 
en obra, llevarán una marca que permita la identificación del fabricante, 
tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud. Cada sistema de 
forjado a emplear vendrá acompañado de: 
 

- ficha de características técnicas en la que figure el sellado de la 
"autorización de uso" concedida por el ministerio de fomento. 

- justificación documental firmada por persona física del control 
interno de fabricación, aportada por el fabricante, que 
contendrá los resultados del control interno del hormigón del 
último mes y los resultados del control interno del producto 
acabado (flexión y cortante) de los últimos 6 meses. esta 
justificación puede sustituirse por certificado acreditativo de 
que el elemento dispone de distintivo reconocido, en su caso. 

- copia de los registros de comprobación del control de 
recubrimientos y de posición de separadores, efectuado por el 
fabricante y correspondiente a la partida suministrada a obra  
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- en su caso, según apartados 14.2.1 y 14.3, certificado de 
garantía del fabricante, firmado por persona física, según anejos 
5 y 6  

- certificación documental del fabricante de las piezas de 
entrevigado sobre el cumplimiento de la carga a rotura 

- si las piezas de entrevigado son cerámicas: certificación 
documental del fabricante sobre el cumplimiento del valor de 
expansión por humedad 

- si las piezas de entrevigado no son cerámicas ni de hormigón: 
garantía documental del fabricante de que el comportamiento 
de reacción al fuego alcanza, al menos, m1 
 

Caso de materiales con certificado de calidad 
 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, 
como que ostente un distintivo o marca de calidad (AENOR, AITIM, 
CIETSID, etc.), o certificado CC-EHE, o esté homologado por el MINER, o 
como en el caso de forjados disponga de autorización de uso, o tenga 
que venir acompañado por un certificado de ensayos como es 
obligatorio en los aceros, o de conformidad con requisitos 
reglamentarios como el cemento, el constructor entregará a la 
dirección facultativa los documentos acreditativos para obrar en 
consecuencia. 
 
Toma de muestras 
 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya 
recepción mediante ensayos se establezca en la programación de 
control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere la 
dirección facultativa. Igualmente se tomará, aún cuando no sean 
preceptivos ensayos de recepción, muestra preventiva del cemento, 
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que se conservará en obra. 
Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en 
personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el 
constructor o persona delegada por éste. El procedimiento de muestreo 
se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra ensayos. 
Para ello por cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras 
iguales: 
 

- una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos 
previstos en la programación de control. 

- las dos restantes se conservarán en obra para la realización de 
los contra ensayos si fuera necesario. estas muestras se 
conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción 
definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno 
de los materiales. 
 

En el caso de no tener que realizar ensayos, bastará con tomar estas 
dos últimas muestras. 
 
Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas 
 
Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del 
primer, segundo y tercer tercio de todo el material que constituya un 
lote. De cada saco se obtendrán cantidades iguales de producto que se 
homogeneizarán para formar las distintas muestras. 
Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en 
recipientes idóneos con doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se 
precintarán de forma que ofrezcan garantías de inviolabilidad. En el 
interior de cada envase se dispondrá de un rótulo con todos los datos 
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de identificación de la muestra y del lote correspondiente. La misma 
identificación se dispondrá en el exterior del envase. 
 
Toma de muestras de ladrillos 
 
Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de 
un lote. Cada muestra estará formada por 24 ladrillos que se 
empaquetarán para su fácil almacenamiento. 
 
Toma de muestras de bloques de hormigón 
 
Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar entre los 
constitutivos del lote, en número suficiente para realizar los ensayos 
previstos en la programación del control. 
 
Tomas de muestras de áridos 
 
Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán 
del montón de áridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de 
cada unidad de acopio: una de la parte superior, otra junta a la base y la 
tercera en un punto intermedio, introduciendo un tablero en el montón 
justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el 
fin de que no se mezcle el material que ha en la parte superior. 
 
Toma de muestras de hormigón 
 
La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, construidos 
de material impermeable e inatacables por el cemento. 
La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o camión 
hormigonera, pasando el recipiente a través de la corriente de 
descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el recipiente, 
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durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra 
necesaria. Se tendrá cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan 
pequeña como para producir la segregación del hormigón. Las muestras 
se toman en el intervalo de vertido comprendido entre el 1/4 y 3/4 de 
la descarga. En el supuesto excepcional de que las muestras no se 
recogieran en dicho intervalo deberá hacerse constar el intervalo del 
que procede la muestra en los documentos al respecto (acta de toma 
de muestras y de resultados de los ensayos). si se trata de comprobar la 
uniformidad de una misma amasada, las muestras se toman 
aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga. 
En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera 
o del camión hormigonera, se descargarán estos completamente, 
tomando la muestra al azar, de cinco puntos diferentes del montón 
formado. 
El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la 
realización de los ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución 
de los ensayos no debiendo transcurrir más de 15 minutos entre la 
toma de muestra y su utilización. 
 
Toma de muestras de aceros para armaduras 
 
Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de 
obra, se tomarán 6 probetas de 70 cm. de longitud, de cada diámetro, 
fabricante y lote; que se empaquetarán e identificarán. 
Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá realizar de 
cualquiera de las siguientes maneras: 
 

- En obra tomando las barras al azar. 

- En el propio taller de montaje sobre los acopios de acero 
correspondientes a la obra. 
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Identificación de las muestras: 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los 
siguientes puntos: 
 

- denominación del producto. 

- nombre del fabricante o marca comercial. 

- fecha de llegada a obra. 

- denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

- nombre de la obra. 

- número de unidades o cantidad, en masa o volumen que 
constituye la muestra. 

- se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña 
algún certificado de ensayos. 

 
Conservación de las muestras 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: 
bajo cubierta, protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la 
intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas medidas se 
adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy 
especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente 
deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la 
conservación en los términos indicados y se encargará de su custodia. 
 
Realización de ensayos 
 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, 
así como las pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio 
acreditado en las áreas correspondientes, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
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- decreto 186/2001 de 27 de noviembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

- orden de 6 de febrero de 2002, del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes, por el que se aprueban las 
disposiciones reguladoras de las áreas técnicas de la 
acreditación de laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación. 
 

El laboratorio facilitará al director del control las actas de los resultados 
de los ensayos o pruebas realizadas y le informará puntualmente de las 
incidencias o anomalías que se produzcan, tanto en la toma y 
conservación de las muestras como en la realización de ensayos y 
pruebas de servicio, y que puedan afectar a la interpretación de los 
resultados. 
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la 
dirección facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las 
previstas en la programación del control y como mínimo los prescritos 
como obligatorios por el LC/91. No obstante el constructor podrá, a su 
costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
 
Contra ensayos 
 
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos 
que impliquen rechazo de la partida o lote correspondiente, el 
constructor tendrá derecho a realizar contra ensayos a su costa, por 
medio de las muestras conservadas en obra. Para ello, se procederá 
como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección 
facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material 
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se rechazará, si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la 
partida. 
 
Decisiones derivadas del proceso de control 
 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados 
sean no conformes, y antes del rechazo del material, la dirección 
facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por 
cien, con las muestras conservadas en obra. 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la dirección 
facultativa así como las decisiones adoptadas como demolición, 
refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor o 
constructor. 
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la 
decisión de aceptación o rechazo, la dirección facultativa podrá realizar 
los ensayos de información o pruebas de servicio que considere 
oportunos. 
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3.2 Condiciones económicas 

 
El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del 
promotor quien contratará con un laboratorio acreditado u 
oficialmente reconocido, previamente aceptado por la dirección 
facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá enviar 
copias de las actas de ensayos al promotor, al arquitecto y al aparejador 
o arquitecto técnico. 
 
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar 
contra ensayos y resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las 
posibles consecuencias económicas que de aquí se deriven se 
repercutirá al constructor. igualmente cuando sean necesarios ensayos 
de información o pruebas de servicios complementarias. 
 
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios 
auxiliares necesarios para la conservación de muestras o la realización 
de ensayos "in situ", como pruebas de servicio complementarias. 
 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y 
parte o todo de este material estuviera colocado en obra, el coste de las 
demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en 
su caso, por la dirección facultativa correrá a cargo del constructor sin 
daño de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto 
en cuestión. 
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3.3 Condiciones facultativas y legales 

 
Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización 
por su cuenta de los ensayos y pruebas relativos a materiales y 
unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el proyecto de 
ejecución de las obras, el estudio de control de calidad y libro de 
control, o que se establezcan en el transcurso de la edificación por 
parte de los técnicos integrantes de la dirección facultativa. A tal efecto, 
deberá contratar los ensayos y pruebas estipulados con laboratorios 
acreditados conforme al decreto 173/89 de 24 de noviembre del Consell 
de la Generalitat Valenciana, o acreditación concedida por otra 
administración pública e inscrita en el correspondiente registro según 
decreto 1.230/89 del 13 de octubre. 
 
Es de obligado cumplimiento por parte del constructor prever los plazos 
y medios para el muestreo y recepción de materiales, y en su caso, de 
los ensayos y pruebas preceptivos según las directrices del proyecto de 
ejecución, estudio de control, libro de control o que se establezcan por 
órdenes de la dirección facultativa, facilitando la labor a desarrollar con 
los medios existentes en la obra. Así mismo deberá facilitar al director 
del control copia de los documentos de recepción de los materiales. 
 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de 
calidad, no podrá ser causa justificativa de retraso o incumplimiento de 
plazos convenidos para la ejecución de los distintos capítulos de obra, ni 
de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o 
partidas de obra que hayan de rehacerse. 
 
Los técnicos integrantes de la dirección facultativa serán responsables 
en el ámbito de su respectiva competencia del control de calidad de las 
obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos ensayos y pruebas que no se 
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lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su 
conducta haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida. 
 
La dirección del control de calidad que desarrolla el arquitecto técnico o 
aparejador se consignará a través de los impresos del libro de control. 
 
El arquitecto director de las obras viene obligado a dejar constancia 
documental a través del libro de órdenes, y en su caso redactando el 
correspondiente proyecto modificado, de cualquier variación que se 
introduzca en el proyecto de ejecución de las obras, debiendo hacer 
entrega a la propiedad, constructor y arquitecto técnico de las obras de 
la documentación que justifique las modificaciones introducidas, 
quedando exonerado de toda responsabilidad el arquitecto técnico a 
quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios 
operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el decreto 
107/91 de 10 de junio del Consell de la Generalitat Valenciana y orden 
del 30 de septiembre de 1.991 del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes, y demás disposiciones legales 
complementarias. 
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4. Impresos del libro de Control de Calidad LC-91 
 
 
Nota: Se adjuntan los Impresos del Libro del Control de Calidad en su 
Formato original, pues su  formato se ha considerado que es más 
coherente y análogo a la situación real de obra. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios      

Dirección y Población: Calle Ausias March  

PROMOTOR  

Nombre: Grupo UMA Dirección: 

ARQUITECTO 

Nombre: José Molines Cano Dirección: 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: Florian Pulido Martha Alexandra Dirección: Avenida Blasco ibañez , Valencia 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: Algeson Iberica  S.L Dirección: Pol. Industrial “la xara” 

  

DATOS DE CONTROL 

Superficie contruida total m2:  Nº de plantas:  

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 

Planta Sótano 1 1.588.35 1.588.35 

Planta Baja 1 1.242,02 1.242,02 

Planta Primera 1 1.242,02 1.242,02 

Planta Cubierta 1 907 907,84 

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 

1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante 
Marca o Contra-

seña homologación 
Los ensayos se reseñan en 

impreso nº 6 

CEM II/A-P 32.5R Pavimentos  Marcado CE NO 

 

AGUA: ¿Se realizan ensayos de rec epción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   
en obra 

Localización 
Nivel 

Control 
Resistencia 
compresión 

Consistencia Fabricación 
Central h. 
preparado 

Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

HA-30 Cimentacion Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 

HA-30 Cim - Muro Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 

HA-30 Soportes Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 

HA-30 Forjados Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 

Los ensayos se reñan en impreso 7 y  8
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra 
Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. 

Fabricante 
Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

 B- 500- S 1.15 SI  NO   Normal con Sello  SI  NO   X  X  
    

B- 500- S 1.15 SI  NO   Normal con Sello  SI  NO   X  X  
    

Malla B 500 T 1.15 SI  NO   Normal con Sello  SI  NO   X  X  
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 

2. Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante 
Autorización 

Nº 
Marca Medición Ensayo EF-88 

Forjado uni de Bovedillas (25+5)   Marcado Ce-AENOR-
CIETAN 

 SI 

 

NO 

  
 X  
   

   
3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante 
Marca o Contra-

seña Homologación 
Los ensayos se re- 

señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Lamina de Betun modificado 
SBS 

 Marc. 
CE/Homolohgacion 
MICT 

10- 

   10- 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO 
Panel de lana Roca  40mm  Marc. AENOR/CE 10- 

Panel de lana Roca  30mm  Marc. AENOR/CE 10- 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
Panel Poliestireno  XPS 40mm    Marc. AENOR/CE 10- 

panel Poliestireno  XPS 40mm    Marc. AENOR/CE 10- 

APARATOS SANITARIOS 
Porcelana Sanitaría  Marc. AENOR/CE  

    

GRIFERIA SANITARIA Grifería Monomando  Marc. AENOR/CE  

YESOS Y ESCAYOLAS 

Placa de Escayola  100x60x20  Marc. AENOR/CE 9 

Placa de Escayola 60x60  Marc. AENOR/CE 9 

Pasta de yeso YG/L  Marc. AENOR/CE 9 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante 
Obligada recepción 

de este material 
Ensayo recepción 

por tipo 
Impreso 

nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 

Cara vista 24x11.5x5   SI  NO   
Eflorescencia y 
heladicidad 

5 
x  

  
  SI  NO   

  
  

BLOQUE DE HORMIGON 

  SI  NO   Muro Resistente: 
Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Absorción 

4 
  
  

  SI  NO   
  
  

BALDOSAS DE CEMENTO 

  SI  NO   
Desgaste por 
rozamiento 

4 
  
  

  SI  NO   
  
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo 
Documento 
justificativo 

Baldosas Cerámicas Gres 41x41cm  Marcado CE Marca AENOR/CV 

Baldosas Cerámicas Gres Rustico 30x30  Marcado CE Marca AENOR/CV 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

 

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

     D: E: S: G: A: C: V: 

            

PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 
SERVICIO 

 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno                    
Operaciones previas                   

Impreso nº 11 
Colocación de armaduras                   

CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes                    
Partes de hinca                   

Impreso nº 11 
Partes de ejecución                   

MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 12 

 Impermeabilzación trasdos                    

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo                    
Ejecución de la fábrica                   
Protección de la fábrica                   

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos                   
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes                    
Coloc. Armaduras soportes                   
Vertido hormigón soportes                   
Desencofrado soportes                   

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo                   

Encofrado de vigas                   

Colocación armadura vigas                   
Vertido y compac. vigas                   

Impreso nº 14 
Desencofra. vigas y forjados                   

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento                    

  Escorrentía                  

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado                    
 Escorrentía                  

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 

 Disposición y fijación                    

DEFENSAS EXTERIORES 
Impreso nº 18 

 Protección y acabado                    

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                    

CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.                    
Elementos de cubierta                   

Impreso nº 20 
 Estanquidad                  

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique                    

REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)                    
Pintura (exteriores)                   

Impreso nº 23 
Alicatados (exteriores)                   

REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico                    
Baldosa cem. y cerám. (ext)                   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 

                 

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas                    
Pozo de registro                   
 Funcionam. 

en bajantes 
                 

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
                 

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición                    
Aspirador estático                    
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 

Bloque de hormigón No Procede 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

C
O

M
P

R
E

S
IÓ

N
 

A
B

S
O

R
C

IO
N

     

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

RECHAZO ACEPTACION 
(1) (2)     

               

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 

 
 
 
 
 

Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

T
E

 P
O

R
 

R
O

Z
A

M
IE

N
T

O
 

 

    

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

RECHAZO ACEPTACION 

  
  

           

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
        

OBSERVACIONES: 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 

Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
E

L
A

D
IC

ID
A

D
 

E
F

L
O

R
E

S
C

E
N

C
IA

 

    

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

RECHAZO ACEPTACION 

 

 Ladrilo Cara vista 24x11.5x5 3045.135m2 132 

 

      

 

  

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
          

OBSERVACIONES: Se  le exige marcado Ce, por lo que está excepto de Prueba 

 
 
 
 
 

Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IO
N

 M
E

D
IA

 

E
Q

U
IV

A
L
E

N
T

E
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
 

G
E

O
M

E
T

R
IC

A
S

 

D
O

B
L
A

D
O

 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

E
N

S
A

Y
O

 

T
R

A
C

C
IO

N
 

C
O

M
P

L
E

T
A

 

 

  
DESIGNACION 

MATERIAL 
MARCA 

COMERC 
SELLO   MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 

ACERO B-500-S   1,15 6-10 10.394,91 kg 1 

 

2 
 

2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 12-20 10.394,91 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 25-32 16.305,56 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 6-10 11.515,99 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 12-20 11.515,99 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 25-32 18.469,82 kg 1  

2 2 2 1*    

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
  6 6 6 5    

OBSERVACIONES: Acero ferralado en obra: * EL ENSAYO DE TRACCION COMPLETA COMPRENDE LIMITE ELASTICO, CARGA ROTURA Y CARGA MAX Y SE 

REALIZARÁ A UNA PROBETA DE CADA DIÁMETRO DE LA SERIA DE CADA LOTE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
 

Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IO
N

 M
E

D
IA

 

E
Q

U
IV

A
L
E

N
T

E
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
 

G
E

O
M

E
T

R
IC

A
S

 

D
O

B
L
A

D
O

 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

  

  
DESIGNACION 

MATERIAL 
MARCA 

COMERC 
SELLO   MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 

ACERO B-500-S   1,15 6-10 11.267,89 kg 1 

 

2 
 

2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 12-20 11.267,89 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 25-32 16.313,22 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 6-10 9.373,82 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 12-20 9.373,82 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 25-32 15.783,03 kg 1  

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 6-10 7.958,94 kg 1  

2 2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 12-20 7.958,94 kg 1  

2 2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 25-32 13.068,50 1  

2 2 2 1*     

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
  18 18 18 9    

OBSERVACIONES: Acero ferralado en obra: Si 
 

Armaduras para hormigones Armdura normalizada 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IO
N

 M
E

D
IA

 

E
Q

U
IV

A
L
E

N
T

E
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
 

G
E

O
M

E
T

R
IC

A
S

 

D
O

B
L
A

D
O

 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

E
N

S
A

Y
O

 

T
R

A
C

C
IO

N
 

C
O

M
P

L
E

T
A

 

D
E

S
P

E
G

U
E

 

/C
A

R
G

A
 

B
A

R
R

A
S

 

  
DESIGNACION 

MATERIAL 
MARCA 

COMERC 
SELLO   MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 

ACERO B-500-S   1,15 6-6 8900,35  kg 1 

 

2 
 

2 2 1 1    

       

       

       

       

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
     1 1   
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
 

Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

S
E

C
C

IO
N

 M
E

D
IA

 

E
Q

U
IV

A
L
E

N
T

E
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
 

G
E

O
M

E
T

R
IC

A
S

 

D
O

B
L
A

D
O

 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

  

  
DESIGNACION 

MATERIAL 
MARCA 

COMERC 
SELLO   MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 

ACERO B-500-S   1,15 6-10 11.267,89 kg 1 

 

2 
 

2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 12-20 11.267,89 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 25-32 16.313,22 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 6-10 9.373,82 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 12-20 9.373,82 kg 1 

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 25-32 15.783,03 kg 1  

2 2 2 1*    

ACERO B-500-S   1,15 6-10 7.958,94 kg 1  

2 2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 12-20 7.958,94 kg 1  

2 2 2 1*     

ACERO B-500-S   1,15 25-32 13.068,50 1  

2 2 2 1*     

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
  18 18 18 9    
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
 

Armaduras para hormigones Ferralla Armada 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

E
N

S
A

Y
O

 D
E

 

T
R

A
C

C
IO

N
 

E
N

S
A

Y
O

 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

S
IM

P
L
E

 

E
N

S
A

Y
O

 

A
D

H
E

R
E

N
C

IA
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC

A
S

 
G

E
O

M
E

T
R

IC
A

S
 

 

  
DESIGNACION 

MATERIAL 
MARCA 

COMERC 
SELLO   MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 

Cimentacion Junta 
1   

  1,15 32 16.305,56 kg 1 

 

1 1 2 15     

Estructura junta 1   1,15 6-25 20.789,82 kg 1 

1 1 2 15    

Cimentacion Junta 
2  

  1,15 32 18.469,82 kg 1 

1 1 2 15    

Estructura junta 2   1,15 6-25 23.031,97 kg 1 

1 1 2 15    

Cimentacion Junta 
3   

  1,15 32 16.313,22 kg 1 

1 1 2 15    

Estructura junta 3   1,15 6-25 22.535,78 kg 1  

1 1 2 15    

Cimentacion Junta 
4  

  1,15 32 15.783,03 kg 1  

1 1 2 15     

Estructura junta 4   1,15 6-25 18.745,64 kg 1  

1 1 2 15     

Cimentacion Junta 
5  

  1,15 32 13.068,50 kg 1  

1 1 2 15     

Estructura junta 5   1,15 6-25 15.917,88 kg   

1 1 2 15     

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
  18 18 18 9    

 
OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: SI 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Aridos para hormigones No 

procede 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

 
 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

   

 

 

    

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO 

RECHAZO ACEPTACION 

                

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
            

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. No se recepcionan en obra. Se pide marcado CE a la central proveedora. 

Hormigón de CENTRAL (EHE): Art. 86.4.3 

 
 
 

Cementos .No procede 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

 
 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L
 

F
U

E
G

O
 

R
E

S
ID

U
O

 

IN
S

O
L
U

B
L
E

 

T
R

IO
X

ID
O

 D
E

 
A

Z
U

F
R

E
 

C
L
O

R
U

R
O

S
 

F
R

A
G

U
A

D
O

 Y
 

E
S

T
. 
V

O
L
U

M
E

N
 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

C
O

M
P

R
E

S
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-88 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

                

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
            

OBSERVACIONES: Se le exige marcado CE 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Hormigones 

CONTROL ESTADISTICO  

Tamaño del lote: Según EHE 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO 

FABRICACION 
PESO DE 

CEMENTO M
3
 

     

     

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nºlote
 

 

IDENTIFICACION  
DEL ELEMENTO  
ESTRUCTURAL 

 
FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

   

  

      

      

      

 

 

      

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 

Hormigones 

CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO 

FABRICACION 
NIVEL DE 
CONTROL 

HA 30/B/20/IIA 
CEM II/A-P 

32.5R  
20 CENTRAL ESTADISTICO 

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   DEL 
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         

DEL LOTE 

Kp/cm
2
  

CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 

f28 Kp/cm
2
 

 

 

HA 30/B/20IIb 

1 

LOSA CIMENT. J1 Amasada 1 

 

1-4    

 

  

LOSA CIMENT. J1 Amasada 2 1-4      

LOSA CIMENT. J1 Amasada 3 1-4      

2 

LOSA CIMENT. J2 Amasada 1 1-4      

LOSA CIMENT. J2 Amasada 2 1-4      

LOSA CIMENT. J2 Amasada 3 1-4      

3 

LOSA CIMENT. J3 Amasada 1 1-4      

LOSA CIMENT. J3 Amasada 2 1-4      

LOSA CIMENT. J3 Amasada 3 1-4      

4 

LOSA CIMENT. J4 Amasada 1 1-4      

LOSA CIMENT. J4 Amasada 2 1-4      

LOSA CIMENT. J4 Amasada 3 1-4      

5 

LOSA CIMENT. J5 Amasada 1 1-4      

LOSA CIMENT. J5 Amasada 2 1-4      

LOSA CIMENT. J5 Amasada 3 1-4      

HA 30/B/20IIb 

6 

MURO CIMENT. J1 Amasada 1 1-4      

MURO CIMENT. J1 Amasada 2 1-4      

MURO CIMENT. J1 Amasada 3 1-4      

7 

MURO CIMENT. J2 Amasada 1 1-4      

MURO CIMENT. J2 Amasada 2 1-4      

MURO CIMENT. J2 Amasada 3 1-4      

8 

MURO CIMENT. J3 Amasada 1 1-4      

MURO CIMENT. J3 Amasada 2 1-4      

MURO CIMENT. J3 Amasada 3 1-4      

9 

MURO CIMENT. J4 Amasada 1 1-4      

MURO CIMENT. J4 Amasada 2 1-4      

MURO CIMENT. J4 Amasada 3 1-4      

10 

MURO CIMENT. J5 Amasada 1 1-4      

MURO CIMENT. J5 Amasada 2  1-4       

MURO CIMENT. J5 Amasada 3  1-4       
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Hormigones 

CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO 

FABRICACION 
NIVEL DE 
CONTROL 

HA 30/B/20/IIA 
CEM II/A-P 

32.5R  
20 CENTRAL ESTADISTICO 

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   DEL 
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         

DEL LOTE 

Kp/cm
2
  

CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 

f28 Kp/cm
2
 

 

 

HA 30/B/20IIb 

11 

FORJADO PS. J1 Amasada 1 

 

1-4    

 

  

FORJADO PS. J1 Amasada 2 1-4      

FORJADO PS. J1 Amasada 3 1-4      

12 

FORJADO PB. J1 Amasada 1 1-4      

FORJADO PB. J1 Amasada 2 1-4      

FORJADO PB. J1 Amasada 3 1-4      

13 

FORJADO P1. J1 Amasada 1 1-4      

FORJADO P1. J1 Amasada 2 1-4      

FORJADO P1. J1 Amasada 3 1-4      

14 

FORJADO PC. J1 Amasada 1 1-4      

FORJADO PC. J1 Amasada 2 1-4      

FORJADO PC. J1 Amasada 3 1-4      

HA 30/B/20IIb 

15 

FORJADO PS. J2 Amasada 1 1-4      

FORJADO PS. J2 Amasada 2 1-4      

FORJADO PS. J2 Amasada 3 1-4      

16 

FORJADO PB. J2 Amasada 1 1-4      

FORJADO PB. J2 Amasada 2 1-4      

FORJADO PB. J2 Amasada 3 1-4      

17 

FORJADO P1. J2 Amasada 1 1-4      

FORJADO P1. J2 Amasada 2 1-4      

FORJADO P1. J2 Amasada 3 1-4      

18 

FORJADO PC. J2 Amasada 1 1-4      

FORJADO PC. J2 Amasada 2 1-4      

FORJADO PC. J2 Amasada 3 1-4      

 

19 

FORJADO PS. J3 Amasada 1 1-4      

FORJADO PS. J3 Amasada 2 1-4      

FORJADO PS. J3 Amasada 3 1-4      

20 

FORJADO PB. J3 Amasada 1 1-4      

FORJADO PB. J3 Amasada 2  1-4       

FORJADO PB. J3 Amasada 3  1-4       
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Hormigones 

CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO 

FABRICACION 
NIVEL DE 
CONTROL 

HA 30/B/20/IIA 
CEM II/A-P 

32.5R  
20 CENTRAL ESTADISTICO 

     

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   DEL 
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         

DEL LOTE 

Kp/cm
2
  

CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 

f28 Kp/cm
2
 

 

 

HA 30/B/20IIb 

11 

FORJADO P1. J3 Amasada 1 

 

1-4    

 

  

FORJADO P1. J3 Amasada 2 1-4      

FORJADO P1. J3 Amasada 3 1-4      

12 

FORJADO PC. J3 Amasada 1 1-4      

FORJADO PC. J3 Amasada 2 1-4      

FORJADO PC. J3 Amasada 3 1-4      

HA 30/B/20IIb 

13 

FORJADO PS. J4 Amasada 1 1-4      

FORJADO PS. J4 Amasada 2 1-4      

FORJADO PS. J4 Amasada 3 1-4      

14 

FORJADO PB. J4 Amasada 1 1-4      

FORJADO PB. J4 Amasada 2 1-4      

FORJADO PB. J4 Amasada 3 1-4      

15 

FORJADO P1. J4 Amasada 1 1-4      

FORJADO P1. J4 Amasada 2 1-4      

FORJADO P1. J4 Amasada 3 1-4      

16 

FORJADO PC. J4 Amasada 1 1-4      

FORJADO PC. J4 Amasada 2 1-4      

FORJADO PC. J4 Amasada 3 1-4      

HA 30/B/20IIb 

17 

FORJADO PS. J5 Amasada 1 1-4      

FORJADO PS. J5 Amasada 2 1-4      

FORJADO PS. J5 Amasada 3 1-4      

18 

FORJADO PB. J5 Amasada 1 1-4      

FORJADO PB. J5 Amasada 2 1-4      

FORJADO PB. J5 Amasada 3 1-4      

19 

FORJADO P1. J5 Amasada 1 1-4      

FORJADO P1. J5 Amasada 2 1-4      

FORJADO P1. J5 Amasada 3 1-4      

20 

FORJADO PC. J5 Amasada 1 1-4      

FORJADO PC. J5 Amasada 2  1-4       

FORJADO PC. J5 Amasada 3  1-4       
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Yesos No procede 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

 

 

    

 

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 
Nº 

LOTE 
RECHAZO ACEPTACION 

              

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
          

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 

 
 
 

Agua para hormigones No procede 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

 

 

    

 

FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

            

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
          

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LC/91 Control de Materiales 
 

 15 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE:  

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO  

 

    

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

        
RECHAZO ACEPTACION 

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
          

OBSERVACIONES: 

 
 
 



LC/91 Control de Ejecución 
 

 16 

 
 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 

Cimentación superficial 
 LOSA DE CIMENTACION 

UNIDAD DE INSPECCION: 250m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

Hormigón armado HA 25/B/20/IIa preparado, de 

consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., 
con una cuantía media de acero B 500 S., vertido 

mediante bombeo, incluso recortes, separadores, alambre 

de atado, vibrado y curado.  
 

2.422,44 m
2 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION REPLANTEO   

DE EJES 

1 Compro 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
2 Compro  x  

COLOCACION   
DE ARMADURAS 
3 Comp (EHE)  

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

1 Comprobacion 

CURADO       
DEL  

HORMIGON 

1 Comprobacion 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INSP 1 

LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 1 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 2 

LOSA CIMENTACION 
J1Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 3 

LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 4 

LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 5 

LOSA CIMENTACION 
J3Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 3 

A      

R      

R      
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Cimentación superficial 
 LOSA DE CIMENTACION 

UNIDAD DE INSPECCION: 250m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

Hormigón armado HA 25/B/20/IIa preparado, de 

consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., 

con una cuantía media de acero B 500 S., vertido 
mediante bombeo, incluso recortes, separadores, alambre 

de atado, vibrado y curado.  
 

2.422,44 m
2 
 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION REPLANTEO   

DE EJES 

1 Compro 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
2 Compro  x  

COLOCACION   
DE ARMADURAS 
3 Comp (EHE)  

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

1 Comprobacion 

CURADO       
DEL  

HORMIGON 

1 Comprobacion 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INSP 6 

LOSA CIMENTACION 
J3Comprobación 1 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 8 

LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 9 

LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

UN. INSP 10 

LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 3 

A      

R      

R      

 
 

UN. INSP 7 

LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 2 

A      

R      

LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 3 

A      

R      

R      
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Cimentación profunda No procede 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 

ENCEPADOS 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

  
A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de 

árido 20mm y consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIb, con 

 acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso 
encofrado dos cara, según EHE. 

1076.43 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 

2 comprobacion x 
 

DRENAJE DEL 
MURO 

1 comprobación 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

1 compro 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD 

1 comprobación 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INS 1 

MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 1 

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 2 

A     

R     

UN. INS 2 

MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 1 

A     

R     

MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 2 

A     

R     

UN. INS 3 

MURO DE SOTANO J3 
Comprobacion 1 

A 

 

    

R     

MURO DE SOTANO J3  
Comprobacion 2 

A     

R     

UN. INS 4 

MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 1 

A     

R     

MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 2 

A     

R     

UN. INS 5 

MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 1 

A 

 

    

R     

MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 2 

A     

R     

 
Estructura de fábrica No procede 

 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrilllos: 400 m
2
 / 2 C 

Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  A       

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 

Estructura de hormigón 

(MUROS Y SOPORTES) 

 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 

consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 

(MUROS) 

- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 

metálico y desencofrado, según EHE. 
(SOPORTES 

1076.43 m2 
 
 

4753,59 m2 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

REPLANTEO 

 

2 Comp  X 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

3 Comp 
EHE     X 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

1 comp 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Compro 

DESENCO-
FRADO 

2 comp  X 

COMPROBA- 
CION FINAL 

1 comp 

 
ENSAYOS DE 

INFORMA-
CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 

UN. INS 1 

MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 1 

A 

 

       

 

 

R         

MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 2 

A         

R         

MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 2 

MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 1 

A         

R         

MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 2 

A         

R         

MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 3 

MURO DE SOTANO J3 
Comprobacion 1 

A         

R         

MURO DE SOTANO J3  
Comprobacion 2 

A         

R         

MURO DE SOTANO J3  
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

UN. INS 4 

MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 1 

A         

R         

MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 2 

A 

 

        

R         

MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 5 

MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 1 

A         

R         

MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 2 

A         

R          

MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

R         

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(MUROS Y SOPORTES) 

 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 

consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 

transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 

- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 

metálico y desencofrado, según EHE. 

(SOPORTES 

1076.43 m2 
 
 

4753,59 m2 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

REPLANTEO 

 

2 Comp  X 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

3 Comp 
EHE     X 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

1 comp 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Compro 

DESENCO-
FRADO 

2 comp  X 

COMPROBA- 
CION FINAL 

1 comp 

 
ENSAYOS DE 

INFORMA-
CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 

UN. INS 1 

PILARES PS  J1 
Comprobacion 1 

A 

 

       

 

 

R         

PILARES PS  J1 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PS  J1 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 2 

PILARES PB  J1 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PB  J1 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PB  J1 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 3 

PILARES P1  J1 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES P1  J1 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES P1  J1 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

UN. INS 4 

PILARES PC  J1 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PC  J1 
Comprobacion 2 

A 

 

        

R         

PILARES PC  J1 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 5 

PILARES PS  J2 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PS  J2 
Comprobacion 2 

A         

R          

PILARES PS  J2 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

R         
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(MUROS Y SOPORTES) 

 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 

consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 

transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 

- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 

metálico y desencofrado, según EHE. 

(SOPORTES 

1076.43 m2 
 
 

4753,59 m2 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

REPLANTEO 

 

2 Comp  X 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

3 Comp 
EHE     X 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

1 comp 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Compro 

DESENCO-
FRADO 

2 comp  X 

COMPROBA- 
CION FINAL 

1 comp 

 
ENSAYOS DE 

INFORMA-
CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 

UN. INS 6 

PILARES PB  J2 
Comprobacion 1 

A 

 

       

 

 

R         

PILARES PB  J2 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PB  J2 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 7 

PILARES P1  J2 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES P1  J2 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES P1  J2 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 8 

PILARES PC  J2 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PC  J2 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PC  J2 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

UN. INS  9 

PILARES PS  J3 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PS  J3 
Comprobacion 2 

A 

 

        

R         

PILARES PS  J3 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS  10 

PILARES PB  J3 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PB  J3 
Comprobacion 2 

A         

R          

PILARES PB  J3 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

R         
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(MUROS Y SOPORTES) 

 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 

consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 

transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 

- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 

metálico y desencofrado, según EHE. 

(SOPORTES 

1076.43 m2 
 
 

4753,59 m2 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

REPLANTEO 

 

2 Comp  X 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

3 Comp 
EHE     X 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

1 comp 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Compro 

DESENCO-
FRADO 

2 comp  X 

COMPROBA- 
CION FINAL 

1 comp 

 
ENSAYOS DE 

INFORMA-
CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 

UN. INS 11 

PILARES P1  J3 
Comprobacion 1 

A 

 

       

 

 

R         

PILARES P1  J3 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES P1  J3 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 12 

PILARES PC  J3 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PC  J3 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PC  J3 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 13 

PILARES PS  J4 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PS  J4 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PS  J4 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

UN. INS  14 

PILARES PB  J4 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PB  J4 
Comprobacion 2 

A 

 

        

R         

PILARES PB  J4 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS  15 

PILARES P1  J4 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES P1  J4 
Comprobacion 2 

A         

R          

PILARES P1  J4 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

R         
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(MUROS Y SOPORTES) 

 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 

consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 

transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 

- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 

metálico y desencofrado, según EHE. 

(SOPORTES 

1076.43 m2 
 
 

4753,59 m2 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

REPLANTEO 

 

2 Comp  X 

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

3 Comp 
EHE     X 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

1 comp 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Compro 

DESENCO-
FRADO 

2 comp  X 

COMPROBA- 
CION FINAL 

1 comp 

 
ENSAYOS DE 

INFORMA-
CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 

UN. INS 16 

PILARES PC  J4 
Comprobacion 1 

A 

 

       

 

 

R         

PILARES PC  J4 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PC  J4 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 17 

PILARES PS  J5 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PS  J5 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PS  J5 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS 18 

PILARES PB  J5 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PB  J5 
Comprobacion 2 

A         

R         

PILARES PB  J5 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

UN. INS  19 

PILARES P1  J5 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES P1  J5 
Comprobacion 2 

A 

 

        

R         

PILARES P1  J5 
Comprobacion 3 

A         

R         

UN. INS  20 

PILARES PC  J5 
Comprobacion 1 

A         

R         

PILARES PC  J5 
Comprobacion 2 

A         

R          

PILARES PC  J5 
Comprobacion 3 

A 

 

        

R         

R         
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 Forjado unidireccional de bovedillas. Canto del forjado 30 
(25+5). 

4753,59 m2 

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

2 Comp X 

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

2 Comp   X 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

1Comp  

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

3 Comp X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp X 
 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Comp  

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

1 Comp  x 

 
PRUEBA      

DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  

          

UN. INS 1 
FORJADO PS  J1 
Comprobacion 1 

A 

 

         

R          

 
FORJADO PS J1 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PS  J1 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 2 
FORJADO PB  J1 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PB  J1 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PB  J1 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 3 
FORJADO P1  J1 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO P1  J1 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO P1  J1 
Comprobacion 3 

A 

 

         

R          

UN. INS 4 
FORJADO PC  J1 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PC  J1 
Comprobacion 2 

A 

 

         

R          

 
FORJADO PC  J1 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 5 
FORJADO PS  J2 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PS J2 
Comprobacion 2 

A          

R           

 
FORJADO PS  J2 
Comprobacion 3 

A 

 

         

R          

UN. INS 6 
FORJADO PB  J2 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PB  J2 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PB  J2 
Comprobacion 3 

A 
 
         

R          
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

   

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

2 Comp X 

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

2 Comp   X 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

1Comp  

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

3 Comp X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp X 
 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Comp  

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

1 Comp  x 

 
PRUEBA      

DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  

          

UN. INS 7 
FORJADO P1  J2 
Comprobacion 1 

A 

 

         

R          

 
FORJADO P1  J2 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO P1  J2 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 8 
FORJADO PC  J2 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PC  J2 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PC  J2 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 9 
FORJADO PS  J3 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PS J3 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PS  J3 
Comprobacion 3 

A 

 

         

R          

UN. INS 10 
FORJADO PB  J3 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PB  J3 
Comprobacion 2 

A 

 

         

R          

 
FORJADO PB  J3 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 11 
FORJADO P1  J3 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO P1  J3 
Comprobacion 2 

A          

R           

 
FORJADO P1  J3 
Comprobacion 3 

A 

 

         

R          

UN. INS 12 
FORJADO PC  J3 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PC  J3 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PC  J3 
Comprobacion 3 

A 
 
         

R          
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

   

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

2 Comp X 

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

2 Comp   X 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

1Comp  

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

3 Comp X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp X 
 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Comp  

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

1 Comp  x 

 
PRUEBA      

DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  

          

UN. INS 13 
FORJADO PS  J4 
Comprobacion 1 

A 

 

         

R          

 
FORJADO PS J4 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PS  J4 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 14 
FORJADO PB  J4 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PB  J4 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PB  J4 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 15 
FORJADO P1  J4 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO P1  J4 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO P1  J4 
Comprobacion 3 

A 

 

         

R          

UN. INS 16 
FORJADO PC  J4 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PC  J4 
Comprobacion 2 

A 

 

         

R          

 
FORJADO PC  J4 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 17 
FORJADO PS  J5 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PS J5 
Comprobacion 2 

A          

R           

 
FORJADO PS  J5 
Comprobacion 3 

A 

 

         

R          

UN. INS 18 
FORJADO PB  J5 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PB  J5 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PB  J5 
Comprobacion 3 

A 
 
         

R          
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Estructura de hormigón 

(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

   

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

2 Comp X 

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

2 Comp   X 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

1Comp  

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

3 Comp X  

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

2 Comp X 
 

CURADO DEL 
HORMIGON 

1 Comp  

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

1 Comp  x 

 
PRUEBA      

DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  

          

UN. INS 7 
FORJADO P1  J5 
Comprobacion 1 

A 

 

         

R          

 
FORJADO P1  J5 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO P1  J5 
Comprobacion 3 

A          

R          

UN. INS 8 
FORJADO PC  J5 
Comprobacion 1 

A          

R          

 
FORJADO PC  J5 
Comprobacion 2 

A          

R          

 
FORJADO PC  J5 
Comprobacion 3 

A          

R          

 
 
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

Cerramiento exterior 
 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

Se proyectan a base de ladrillo cerámico visto en su 
cara exterior, con enfoscado hidrófugo, aislamiento 
térmico de lana de roca y acabado con tabique 
interior de ladrillo hueco. 

3405.14 m2 

UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m

2
 / 2 C 

Para revestir: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

1 Compro 

EJECUCION  
DEL 

CERRAMIENTO 

1 Comp  
 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

1 Comp  

COMPROBACION 
FINAL 

1 Comp 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INS 1 FACHADA J1 
A      

R      

UN. INS 2 FACHADA J1 
A      

R      

UN. INS 3 FACHADA 2 
A      

R      

UN. INS 4 FACHADA J3 
A      

R      

UN. INS 5 FACHADA J4 
A      

R      

UN. INS 6 FACHADA J5 
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
 

Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

Carpintería de aluminio para ventanas y puertas 
balconeras de diversos model realizada a base de 

perfil de aluminio anonizado de 60 micras 

388 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION PREPARACION 

DEL HUECO 

1 Comp 

FIJACION 

2 comp   X  

SELLADO Y 
PRECAUCIONES 

2 Comp  x  

 
PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
PRUEBA DE 

ESCORRENTIA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

    

UN. INS 1 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    

 

  

R      

 JUNTA 1 Comprobacion 2 
A      

R      

UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 1 Comprobacion 2 
A      

R      

UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 2 Comprobacion 2 
A      

R      

UN. INS 4 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 2 Comprobacion 2 
A      

R      

UN. INS 5 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 3 Comprobacion 2 
A      

R      

UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 3 Comprobacion 2 
A 

 

     

R      

UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 4 Comprobacion 2 
A 

 

     

R      

UN. INS 8 JUNTA 5 Comprobacion 1 
A      

R      

 JUNTA 5 Comprobacion 2 
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Persianas y cierresNo procede 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

DISPOSICION Y 
FIJACION 

 

COMPROBACION 
FINAL 

   
PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 

         

  
A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 46 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

1 Compr 

PROTECCION Y 
ACABADO 

1 Comp  
 

   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INSP 1 
DEFENSAS Z.COMUNES 

Comprobación 1 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 

Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m
2
 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

- cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 

1289.68 M2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

SOPORTE DE   
LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

1 cOMP 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 

4 COMP - EHE  

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

1 COMPRO  

AISLAMIENTO 
TERMICO 

1 COMP 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA 

1 COMP 
 

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INS 1 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 1 

A      

 

 

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 2 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 3 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 4 

A       

R       

UN. INS 2 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 1 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 2 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 3 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 4 

A       

R       

UN. INS 3 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 1 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 2 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 3 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 4 

A 

 

      

R       

UN. INS 4 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5 
Comprobacion 1 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5  
Comprobacion 2 

A 

 

      

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5  
Comprobacion 3 

A       

R       

 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5  
Comprobacion 4 

A       

R       

R       

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
 

Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

confeccionará con tabiques de ladrillo cerámico de 7 cm de espesor. Las 
separaciones entre viviendas serán con doble tabique de ladrillo 
cerámico de 7 cm en cuyo interior se pondrá Aislante térmico de lana 
de roca (excepto en los sótanos). Para el forrado de pilares y paso de 
instalaciones se utilizará ladrillo hueco de 4cm. 

3 plantas 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 

REPLANTEO 

1 Comp 

EJECUCION  
DEL       

TABIQUE 
1 Comp  

COMPROBACION 
FINAL 

1 Comp 

  

DESIGNACION LOCALIZACION 

        

UN. INS 1 
TABIQUERIA PB J1 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 2 
TABIQUERIA P1 J1 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 3 
TABIQUERIA PC J1 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 4 
TABIQUERIA PB J2 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 5 
TABIQUERIA P1 J2 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 6 
TABIQUERIA PC J2 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 7 
TABIQUERIA PB J3 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 8 
TABIQUERIA P1 J3  
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 9 
TABIQUERIA PC J3 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 10 
TABIQUERIA PB J4 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 11 
TABIQUERIA P1 J4 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 12 
TABIQUERIA PC J4 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

UN. INS 5 13 
TABIQUERIA PB J5 
Comprobación 1 

A      

R      

UN. INS 6 14 
TABIQUERIA P1 J5 
Comprobación 1 

A 

 

     

R      

UN. INS 6 15 
TABIQUERIA PC J5 
Comprobación 1 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 

 

Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades  

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 252 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FIJACION Y 

COLOCACION 

1 Comp 

COMPROBACION 
ACABADOS 

1 Comp 

MECANISMOS 
DE CIERRE 

1 Comp 

  
PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 

         

UN. INS 1 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A     

 

 

R      

UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A      

R      

UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      

R      

UN. INS 4 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      

R      

UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A      

R      

UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS Y TECHOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 

 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 

Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- ENFOSCADOS                                           300 m
2
 / int 4 7.611,47 6 

2.- GUARNECIDOS                                           600 m
2
 / int 4 3850,96 6 

3.- APLACADOS 200 m
2
 /int 4   

4.- TECHOS DE PLACAS 100 m
2
 /int 4 2406,66 6 

5.- PINTURAS 300 m
2
 /int 4 13.134,33 6 

6.- ALICATADO 200 m
2
 /int 4 1967,5 6 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
COMPROBACION 

DEL SOPORTE 
1 Comp 

EJECUCION 

1 Comp 

COMPROBACION 
FINAL 

1 Comp DESIGNACION LOCALIZACION  

REPLANTEO 

 

COLOCACION DE ARMADURAS 

 

ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 

UN. INS 1 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A 

 

 

 

 

 

   

R    

UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 4 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  A    
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 

 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 

Nº UDS. 
INSPECCION 

7.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m
2
 / 2 C   

8.- BALDOSA CERAMICA                                         X  200 m
2
 / 2 C  6 

9.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m
2
    

10.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m
2
    

11.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m
2
    

12.- PARQUET 200 m
2
    

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION 

COMPROBACION 
FINAL 

DESIGNACION LOCALIZACION  

REPLANTEO 

 

COLOCACION DE ARMADURAS 

 

ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 

UN. INS 1 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A 

 

 

 

 

 

   

R    

UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 4 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A    

R    

UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

X  

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

UN. INS 1 

 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

UN. INS 2 

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

UN. INS 3 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

UN. INS 4 

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

UN. INS 5 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

UN. INS 6 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

INSTALACION DE FONTANERIA 

Instalación general del 

edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 

1 Comp 

TUBO DE 
ALIMENTACION 

1 Comp 

GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

1 Comp 

 
PRUEBA 

HIDRAULICA71 
Comp 

X  
DESIGNACION LOCALIZACION  

        

69 UNI INSP 1 
Acometida General Edif 

COMPROBACIONES 69  

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 

edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         

UN. INS 1 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 1 Comprobacion 1 

A    

 

  

R      

UN. INS 2 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 1 Comprobacion 1 

A      

R      

UN. INS 3 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 2 Comprobacion 1 

A      

R      

UN. INS 4 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 3 Comprobacion 1 

A      

R      

UN. INS 5 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 4 Comprobacion 1 

A 

 

     

R      

UN. INS 6 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 3 Comprobacion 1 

A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 

Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  

POZOS REGISTRO 
Y ARQUETAS 

1 Comp  

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

2 Comp  

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

1 Comp 
 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         

23 UNI INS 
ACOMETIDA GENERAL POR 
JUNTA 

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  DESAGÜE 

APARATOS 

1 Comp 

SUMIDEROS 

1 Comp 

BAJANTES 

1 Comp 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         

 UNI INSP 1-5 
CADA BAJANTE JUNTA 1 

COMPROBACIONES 15  

A    

 

  

R      

 UNI INSP  6-10 
CADA BAJANTE JUNTA 1 

COMPROBACIONES 15 

A      

R      

 UNI INSP  11-
15 

CADA BAJANTE JUNTA 1 

COMPROBACIONES 15  

A      

R      

 UNI INSP 15-
20 

CADA BAJANTE JUNTA 1 

COMPROBACIONES 15  

A      

R      

 UNI INSP 20-
23 

CADA BAJANTE JUNTA 1 

COMPROBACIONES 9  

A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      
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Capítulo 5. 

Plan de Gestión de Residuos 

Se facilita el Plan de Gestión de Residuos con la finalidad  de identificar  

los residuos generados en la obra  (según OMAM/304/2002), y estimar 

la cantidad que puede llegar a generarse en  Toneladas y m3, así como 

operaciones de reutilización, valorización o eliminación de estos. Todo 

esto se comprobará por medios unos albaranes acorde a la normativa, 

de forma que se cercioré que  los residuos que se generen puedan ser 

designados a una empresa autorizada,  su correspondiente código LER, 

que se encargue de ellos.  

Además  se  prestará especial interés en  las Instalaciones para el 

almacenamiento, manejo u otras operaciones para la gestión. Para 

concluir se llevará a cabo un pliego de prescripciones técnicas 

particulares del proyecto, en relación con el manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de la construcción. 

 

1. Plan de gestión de Residuos 

 

. 
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De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el actual Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en 

el art. 5, para la siguiente obra: 

 

Título de la obra Proyecto de ejecución de 23 adosados 
con garaje en Benicarló (Castellón) 

 

Emplazamiento Benicarló (Castellón) 

 

Administración Grupo UMA 

 

. 
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1. Contenido del documento 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", 
el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición 
generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2. Agentes Intervinientes 
 

2.1. Identificación 

 

El presente estudio corresponde al proyecto 23 ADOSADOS CON 
SOTANO DE GARAJE, situado a lo largo de  la Calle Ausias March en 
Benicarló (Castellon). 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

 

Promotor 
 UMA GESTION INTEGRAL DE 
PROMOCION CV UNO, S.L. 

Proyectista Santiago Espinoza Salome 

Director de Obra José Molines Cano 

Director de Ejecución Martha Florián  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución 
material (Presupuesto de ejecución material) de 2.713.720,37 €. 

 

Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 
última de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del 
Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 
precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
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productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o 
de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

Poseedor de residuos (Constructor) 
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que 
actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del 
Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los 
residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de 
los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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2.2. Obligaciones 

 

Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en 
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los 
residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá 
preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 
deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de 
residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes. 
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 Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, 
además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está 
obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por 
la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el 
que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 
de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
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residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará 
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar 
al productor los certificados y la documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el 
gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización 
por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como 
mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 
anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 323/469 

2.  Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar 
residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de 
admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente 
al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio 
de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 
dichos residuos a la instalación. 
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3. Agentes Intervinientes  
 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de 
construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo 
incluida en el artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en 
una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 
de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el 
artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes 
residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
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cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las 
aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las 
aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o 
de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 
tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén 
mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 
siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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Normativa aplicable a la G Gestión de residuos 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Ley de residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 22 de abril de 1998 
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Completada por: 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002  

Modificada por: 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes 
adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o 
con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

 

GC Gestión de residuos / Clasificación de Residuos 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea 
de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4.  Identificación de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra, codificados según la 
orden mam/304/2002. 

 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en 
la obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) 
aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de 
ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos 
de materiales de los que están compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 

Figura 75. Clasificación de RCD generados. 2014. 
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5. Estimación de la cantidad de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de 
las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales 
integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y 
el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no 
utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del 
proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase 
de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una 
densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y 
el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 1,60 12.952,28 8.095,181 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,928 0,928 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 20,504 18,640 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,047 0,078 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,757 0,505 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 20,715 9,864 

Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10. 

17 04 11 
1,50 0,021 0,014 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 4,486 5,981 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 2,583 4,305 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,447 0,447 

7 Yeso 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01. 

17 08 02 

1,00 15,289 15,289 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 08 

1,51 0,548 0,363 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,869 0,543 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 

17 01 01 
1,50 110,924 73,949 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 144,758 115,806 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 61,743 49,394 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado 
de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 13 

1,50 0,498 0,332 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 

0,90 0,810 0,900 

Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 

0,60 1,107 1,845 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 

17 09 04 

1,50 0,826 0,551 

Figura 76. Estimación de Cantidad de Residuos durante la Construccion.2014 

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de 
RCD, agrupados por niveles y apartados 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 335/469 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 12.952,289 8.095,181 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,928 0,928 

2 Madera 20,504 18,640 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 21,540 10,461 

4 Papel y cartón 4,486 5,981 

5 Plástico 2,583 4,305 

6 Vidrio 0,447 0,447 

7 Yeso 15,289 15,289 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 1,417 0,906 

2 Hormigón 110,924 73,949 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 206,501 165,201 

4 Piedra 0,498 0,332 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 0,000 0,000 

2 Otros 2,743 3,296 

Figura 77. Valores del Peso y el Volumen de RDC. 2014 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 336/469 

 

Figura 78. Volumen de RCD de Nivel II. 2014 
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Figura 79 Volumen de RCD de nivel I y Nivel II. 2014 
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Figura 80. Nivel de RCD de Nivel II. 
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6. Medidas para la prevención de residuos de  

construcción y demolición en la obra objeto del 

proyecto 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que 
generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el 
constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, 
en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la 
prevención de los residuos generados en la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la 
profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 340/469 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza 
pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la 
devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso 
de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se 
prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de 
solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán 
justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes 
innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden 
dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo 
y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará 
con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la 
ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en 
obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, 
renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o 
complementarias para la prevención de los residuos de la obra, se le 
comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 
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Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas 
no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 
en el proceso de ejecución de la misma. 
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7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos de construcción y demolición que se 
generen en la obra 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de 
construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones 
que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias 
exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones 
en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la 
cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir 
los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de 
los sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los 
residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo 
de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER 

Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 
Sin 
tratamiento 
específico 

Restauración / 
Vertedero 

12.952 8.095,18 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

0,928 0,928 

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

20,504 18,640 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Envases metálicos. 15 01 04 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,047 0,078 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,757 0,505 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

20,715 9,864 
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Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,021 0,014 

4 Papel y cartón  

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

4,486 5,981 

5 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

2,583 4,305 

6 Vidrio  

Vidrio. 17 02 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,447 0,447 

7 Yeso  

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01. 

17 08 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

15,289 15,289 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 08 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

0,548 0,363 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

0,869 0,543 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 

17 01 01 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta 
reciclaje RCD 

110,924 73,949 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

144,758 115,806 
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Figura 81.  Relación al destino previsto para los residuos no reutilizables 
ni valorables "in situ" 

 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

61,743 49,394 

4 Piedra  

Residuos del corte y serrado 
de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 13 
Sin 
tratamiento 
específico 

Restauración / 
Vertedero 

0,498 0,332 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros  

Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,810 0,900 

Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RPs 

1,107 1,845 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 

17 09 04 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

0,826 0,551 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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8. medidas para la separación de los residuos de 
construcción y demolición en obra 

 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las 
siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0.5 t. 

- Papel y cartón: 0.5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de 

los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente 

estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón 110.924 80.00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

206.501 40.00 OBLIGATORIA 
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Figura 82. Peso Total de Residuos Generados en Obra. 2014 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que 
la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 
todas las anteriores fracciones. 

 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

21.540 2.00 OBLIGATORIA 

Madera 20.504 1.00 OBLIGATORIA 

Vidrio 0.447 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 2.583 0.50 OBLIGATORIA 

Papel y cartón 4.486 0.50 OBLIGATORIA 
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9.  Prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores 
metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un 
metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., 
se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean 
visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
del titular del contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de 
adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de 
contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de 
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo 
de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de 
suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 
residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de 
los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de 
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 
recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 
7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
Punto 6. 
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10.   Valoración del coste previsto de la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a 

partir de la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 

SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes 

para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 

Residuos del presupuesto del proyecto 

11.   Determinación del importe de la fianza 
 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en las obras, las Entidades Locales 
exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, 
que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación 
del importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la 
Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del 

PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía 
financiera equivalente prevista en la gestión de RCD. 
 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 2.713.720,37 € 

       

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología 
Volumen 

(m³) 

Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 8.095,18 4,00   

Total Nivel I   32.380,72
(1)

 1,19 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 240,39 10,00   

RCD de naturaleza no pétrea 56,05 10,00   

RCD potencialmente peligrosos 3,30 10,00   

Total Nivel II   5.427,44
(2)

 0,20 

Total   37.808,16 1,39 

Notas: 
(1)

 Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2)

 Como mínimo un 0.2 % del PEM.  
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 4.007,58 0,15 

     

TOTAL: 41.878,75 € 1,54 

Figura 83. Presupuesto Para la Gestión de Residuos. 
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12.  Planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras 
a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos 
potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, 
organización y control de la obra, así como a las características 
particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación 
por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la 
Obra. 
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Capítulo 6. 

Modelo de Eficiencia Energética  

 

Se realiza el siguiente modelo de eficiencia energética con el fin de 

indicar o verificar la conformidad de la calificación energética obtenida 

mediante el programa CE3X del ministerio de industria, energía y 

turismo. No solo se indicara la calificación sino que además se 

propondrán o se proporcionará un conjunto de medidas de mejora  

basados en los ahorros energéticos estimados por la herramienta o las 

facturas de consumo de energía.       

              

1. Informe del Modelo de Eficiencia Energetica 

El presente informe del proyecto de eficiencia se adjunta en el Anexo 6 

de la presente memoria, debido al formato estándar que rige el 

ministerio de industria y turismo. 
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Capítulo 7. 

Indefiniciones Gráficas   

Dada la revisión del proyecto de ejecución de los 23 adosados con 

garaje en Benicarló se ha añadido los planos que faltaban para 

completar el proyecto, fundamentalmente debido a las indefiniciones 

que había para en éste. Para ello  se ha  adjuntado: 

- Planos de replanteo de cimentación de todas las juntas, tomando 

como punto de referencia un punto de alineación del frente de 

fachada con la acera marcada por la disposición de un pilar. Estos 

planos se definen en el Anexo 7 de la presente memoria 

 

- Se define planos de distribución tipo de cerramientos y el 

correspondiente esquema de particiones en el Anexo 2 , ya 

comentado con anterioridad. 
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Capítulo 8. 

Conclusiones  

Conclusiones de la elaboración de Presupuesto 

El presupuesto ha ayudado a observar las distintas incongruencias entre 

los diferentes documentos del proyecto ya sea comparando los planos 

de ejecución con el presupuesto base o con la memoria. Todo esto ha 

facilitado  la corrección y la definición  de las distintas partidas, algunas 

no definidas, con sus respectivas  mediciones reales. Se ha hecho  con la 

finalidad de correlacionar el presupuesto con el avance físico de la obra, 

comparando los costes reales  que permitirá analizar, detectar, corregir 

y prevenir  las distintas variaciones o problemas que surgiesen durante 

la ejecución de las distintas actividades de ésta.  No se trata más que de  

ejercer un mayor control y una mayor eficacia a la hora de obtener 

mejores rendimientos.   El objeto por tanto ha sido anticipar el costo de 

la ejecución de material de la obra. Como se puede apreciar en el 

siguiente recuadro, se ha  encontrado que ha habido variaciones con 

respecto al presupuesto original. Se detalla pues la diferencia de costes 

tanto de los capítulos de obra como del presupuesto final de esta, entre 

el presupuesto del proyecto y el actualizado: 
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CAPÍTULOS P. PROYECTO P. ACTUALIZADO DIFERENCIA 

1. TRABAJOS PREVIOS 1.601,79 1.649,84 48,05 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  49.333,94 47.524,46 -1.809,48 

3. RED DE SANEAMIENTO 29.642,72 59.889,17 30.246,45 

4. CIMENTACIONES 357.444,34 268.111,55 -89.332,79 

5. ESTRUCTURAS 338.871,01 499.846,68 160.975,67 

6. CERRAMIENTOS 313.003,51 276.987,45 -36.016,06 

7. PARTICIONES INTERIORES 107.220,31 127.112,34 19.892,03 

8. AISLAMIENTOS E IMPERM 14.303,21 61.668,13 47.364,92 

9. CUBIERTAS 123.782,27 133.585,74 9.803,47 

10. REVESTIMIENTOS 218.084,75 208.259,52 -9.825,23 

11. VENTILACION Y HUMOS 6.051,54 6.072,23 20,69 

12. CERRAJERÍA 77.925,27 127.433,01 49.507,74 

13. CARPINTERIA EXTERIOR 66.335,34 95.347,78 29.012,44 

14. CARPINTERIA INTERIOR 42.072,48 40.593,62 -1.478,86 

15. INSTALACION ELECTRICA 14.395,81 65.817,94 51.422,13 

16. INSTALACION DE FONTANERIA 57.610,08 77.895,51 20.285,43 

17. INSTALACION CALEFACCION 61.184,14 111.009,27 49.825,13 

18. TELECOMUNICACIONES 14.555,40 16.956,06 2.400,66 

19. PAVIMENTOS 269.716,10 144.808,04 -124.908,06 

20. PINTURA 71.228,09 109.949,29 38.721,20 

21. SEÑALIZACION Y EQUIP 89.938,01 103.824,99 13.886,98 

22. AYUDAS DE RAMO Y PALETA 4.345,20 5.060,92 715,72 

23. CONTROL DE CALIDAD 11.031,77 26.584,23 15.552,46 

24. COSTES INDIRECTOS 32.770,46 35.124,96 2.354,50 

25. SEGURIDAD Y SALUD 8.646,35 9.943,74 1.297,39 

26. LIMPIEZA FINAL 1.717,80 10.931,21 9.213,41 

27. GESTION DE RESIDUOS 0,00 41.732,69 41.732,69 
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TOTAL 2.382.811,69 2.713.720,37 330.908,68 

figura 84. Comparativa de presupuesto Base y Actualizado. 2014 
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Figura 85. Grafo comparativo entre presupuesto Base y Actualizado 
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Se Puede apreciar en el comparativo, que ha habido importantes 

variaciones en algunos capítulos pues se debe, como se ha nombrado 

con anterioridad, a  la incorrecta medición realizada en algunas de las 

partidas del presupuesto base del proyecto de ejecución y a la falta de 

definición de éstas. Se  observa que en algunos capítulos los importes 

del proyecto son mucho más notorios o mayores que en el presupuesto 

actualizado puesto que las mediciones actuales que se han elaborado 

son  mucho más exhaustivas y  el coste empleado  de algunas partidas 

del proyecto son superiores.  

Con todo ello se ha verificado la importancia que tiene revisar el 

proyecto y sobre todo el presupuesto, puesto que puede haber 

enormes variaciones con lo que realmente se ha de ejecutar. 

 

Planificación y Organización de obra 

La representación de la obra mediante el grafo valuado y su 

correspondiente diagrama de barras o Diagrama de Gantt ha 

contribuido a relacionar las actividades entre sí, representas por una 

duración determinada (para desarrollarse), entre los sucesos que 

marcan su inicio y su fin.  

La planificación y control de la obra mediante esta doctrina de 

programación permitirá  coordinar y establecer el orden en que se 

deberán  efectuar las actividades con el fin de conseguir, de manera 

eficaz, la utilización de los equipos y procesos  que definirán el plan de 

trabajo, el cual deberá ser controlado en el transcurso obra y deberá 

observarse si se cumple o si debe ser objeto de una revisión o 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 360/469 

modificación. Todo esto con  fin el de que se pueda cumplir con el 

tiempo y los costes presupuestados. Cabe resaltar que siempre habrá 

variaciones pero mediante esta planificación se tratará de que estas 

variaciones no sean tan descomunales,  puesto que  podrá hacerse 

ajustes parciales que modificaran de manera rápida y sencilla la 

programación. De especial cuidado los caminos críticos, pues son rutas 

de la red o del diagrama que no tienen margen de comienzo ni de final 

lo que implica que cualquier retraso en de las actividades que de él se 

componen puede retrasar por completo la duración de la obra. Esto no 

ocurre en los otros caminos, pues tienen una holgura, es decir, un 

tiempo que permite a la actividad demorarse más de lo previsto.   

Por otra parte, la tabla resumen  de los importes anticipados que se 

prevén para cada mes es  importante, ya que anticipa a los directores 

de la obra o sin ir más allá a la empresa constructora, de la estimación 

de costes a medida que ésta se realiza. Es por ello que se hace 

imprescindible  denotar este apartado en el proyecto. 

 

Programación de control del Calidad 

Se concluye con el plan de control de calidad la importancia que tiene  

seguir las directrices y los controles establecidos en éste, así como las 

pruebas regladas de los materiales con el fin de  llevar un correcto 

funcionamiento de la obra y de los procesos constructivos que de él se 

componen. Todo esto ha contribuido a la adquisición de ciertas 

nociones en cuanto a programación y distribución de los diferentes 

lotes y sus respectivos ensayos plasmados en el control. Por obviedad, 

se aprende a manejar, analizar  y aplicar la normativa vigente para estos 
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controles, lo que contribuye a asegurar,  en la obra o en durante 

ejecución de ésta un mínimo de Calidad. No se puede asegurar si no se 

cumple con los requisitos establecidos en la programación realizada 

pues el  responsable directo será la empresa constructora.  

Se hace un inciso para resaltar que el pliego de condiciones supone la 

definición de todas las partidas concretas y cualquier indefinición que 

haya  del proyecto, se buscará  y se revisará siempre éste pliego.  

 

Plan de Gestión de Residuos 

Se concluye que Gracias a esta memoria de gestión,  los residuos que se 

generan en obra podrán ser gestionados de una manera más eficaz y 

pueden conseguir ser minimizados. 

Se tiene en cuenta que la mayoría de mariales son no reutilizables por 

lo que la empresa asumirá la responsabilidad de gestionar estos 

residuos por medio un gestor autorizado y se pedirán los albaranes en 

el caso de que haya algún problema con el gestor autorizado 

. 

Modelo de Eficiencia energética 

El resultado lo cálculos expuestos en el informe, denota una variación 

en cuanto al ahorro energético que supone el uso de las mejoras. 

Según esto, si se hubiese instalado la caldera de biomasa durante la 

ejecución de la obra,  ésta se  hubiese amortizado durante un periodo  
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10  años ( tiempo el cual se prevé que dure la instalación), lo que habría 

supuesto un ahorro energético de 59806.5€, incluyendo los costos de 

mantenimiento por Valor de 3100€.   

Todo ello  en relación a lo previsto en el proyecto  para el Agua Caliente 

Sanitaria y la calefacción del  conjunto de estas 5 viviendas, aparte de 

mejorar la eficiencia energética  notablemente pasando de tener una 

certificación  E a D.  
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Referencias Bibliográficas  

Ley de Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 

Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 364/469 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

Corrección errores: 23-JUN-2012  

 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008  

 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

 

Ley de residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 22 de abril de 1998 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente. 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 365/469 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 366/469 

Capítulo 10. 

Índice de Figuras 

Figura 1 Plano Emplazamiento1. 2014. Catastro .............................................. 13 

Figura 2 Plano Emplazamiento2. 2014. Catastro .............................................. 14 

Figura 3 Plano Situación 1. 2014. Autor ............................................................ 14 

Figura 4 Distribución de juntas ......................................................................... 16 

Figura 5. Distribución Tipo Junta –Planta Sótano ............................................. 16 

Figura 6. Distribución junta tipo -  Planta Baja 2014 ........................................ 17 

Figura 7. Distribución junta tipo -  Planta primera. 2014 .................................. 18 

Figura 8. Distribución junta tipo - Planta Cubierta. 2014. ................................. 19 

Figura 9. Resumen de Superficies por vivienda. 2014. Autor. ........................... 28 

Figura 10 Resumen de Superficies por vivienda. 2014. Autor. ........................ 168 

Figura 11. Cuadro de Operarios Previstos. 2014. Autor .................................. 169 

Figura 12 Materiales homologados con marca o sello. 2014. Autor. ............. 184 

Figura 13.Numero de amasadas por lote. 2008. Art.86.5 de EHE-08. ............ 187 

Figura 14 Número de lotes. 2008. Art 86.5 de la EHE- 08. .............................. 187 

Figura 15 Resumen Número de amasadas por lote. 2008. Autor ................... 188 

Figura 16.Tipos de Hormigón a utilizar en Obra. 2008. Autor ........................ 189 

Figura 17 Tiempos  programados de Ejecución. 2008. Autor .......................... 190 

Figura 18 Programación lotes cimentación- losa. 2008. Autor ....................... 191 

Figura 19 Programación lotes Muro sótano. 2008. Autor .............................. 192 

Figura 20. Programación lotes Forjados y Vigas. 2008. Autor ........................ 194 

Figura 21 Programación lotes Pilares. 2008. Autor......................................... 196 

Figura 22.Conformidad del acero. 2008.Art 32 EHE 08. .................................. 196 

Figura 23 Kilogramos de Acero en Obra. 2014. Autor ..................................... 199 

Figura 24. Lotes de Acero. 2014. Autor ........................................................... 203 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 367/469 

Figura 25 .Lotes de Acero según art87 EHE-08. 2008. Autor. ......................... 204 

Figura 26.Lotes y ensayos de armadura  Normalizada. 2008. Autor .............. 206 

Figura 27. Lotes de Ferralla Armada. Según la EHE. 2014. Autor ................... 208 

Figura 28 Ensayos de ferralla armada. 2008. Autor........................................ 210 

Figura 29.Factores de Riesgo. 2014.Autor. ..................................................... 212 

Figura 30. Control y preinscripción Movimiento de Tierras..Autor. ................ 213 

 Figura 31 Lotes Ejecución Cimentación y Estructura.Art 92.4 EHE 08 ............ 215 

Figura 32 Unidades de Inspección. 2008.Art 92.5 EHE 08. .............................. 216 

Figura 33 Unidades de Inspección. 2008. Art 92.6 EHE 08. ............................. 218 

Figura 34 Unidades de Inspección Cimentación. 2008. Autor. ........................ 220 

Figura 35 Unidades de Inspección Cimentación. 2014. Autor ......................... 221 

Figura 36 Unidades de Inspección Muro Cimentación .................................... 223 

Figura 37 Unidades de Inspección Soportes. 2014. Autor ............................... 226 

Figura 38. Inspeccion en Vigas y Forjados. 2014. Autor. ................................. 228 

Figura 39 Unidades de Inspección en Cerramientos. 2014. Autor. ................. 229 

Figura 40 Unidades de Inspección en Defensas y Barandillas. 2014. Autor .... 230 

Figura 41. Unidades de Inspección en Cubiertas. 2014. Autor ........................ 231 

Figura 42 Unidades de Inspección en Cubiertas. 2014. Autor. ........................ 231 

Figura 43. Unidades de Inspección de Tabiquería. 2014. Autor. ..................... 232 

Figura 44. Unidades de Inspección Carpintería Interior. 2014. Autor. ............ 232 

Figura 45. Unidades de Inspección Enfoscados. 2014. Autor. ......................... 233 

Figura 46 Unidades de Inspección Guarnecidos y Enlucidos.Autor. ................ 233 

Figura 47 Unidades de Inspección Techos Continuos. 2014. Autor. ................ 234 

Figura 48. Unidades de Inspección de Pintura. 2014. Autor. .......................... 234 

Figura 49. Unidades de Inspección en Alicatados. 2014. Autor. ..................... 234 

Figura 50. Unidades de Inspección en Alicatados. 2014. Autor. ..................... 235 

Figura 51 Unidades de Inspección Instalación de Fontaneria. 2014. Autor. ... 235 

Figura 52 Unidades de Inspección Instalaciones Particulares 2014. Autor ..... 236 

Figura 53 Unidades de Inspección de la Red Horizontal.2014. Autor. ............ 236 

Figura 54. Unidades de Inspección Red de Desagües 2014. Autor. ................. 237 

Figura 55. Unidades de Inspección Instalación Eléctrica General 2014. Autor.

 ........................................................................................................................ 237 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 368/469 

Figura 56 Unidades de Inspección Instalación Eléctrica individual. 2014. Autor.

 ........................................................................................................................ 238 

Figura 57. Unidades de Inpeccion en Inst de Ventilacion. 2014 ...................... 238 

Figura 58 Unidades de Inspección en conducciones verticales de ventilación. 

2014. Autor. .................................................................................................... 239 

Figura 59 Muestreo para la Pruevas de Servicio. Instrucción 1/09. ................ 243 

Figura 60 Programa para prueba de estanqueidad. 2014. Autor ................... 244 

Figura 61 Programa de Prueba de Servicios en Vigas y Forjados. 2014. Autor 244 

Figura 62 Programa de Prueba de Servicios en Cerramientos. 2014. Autor ... 245 

Figura 63 Programa de Prueba de Servicios carpintería Exterior. 2014. Autor 245 

Figura 64 Programa de Prueba de Servicios Carpinteria interior. 2014. Autor 245 

Figura 65 Programa de Prueba de Servicio en Inst Fotaneria. Autor .............. 246 

Figura 66 Programa de Prueba de Servicio en inst Font Particulares. 2014. Autor

 ........................................................................................................................ 246 

Figura 67 Programa de Prueba de Servicio en Red Horizontal. Autor ............. 246 

Figura 68 Programa de Prueba de Servicio en inst Electrica. 2014. ................ 247 

Figura 69 Programa de Prueba de Servicio en inst Elec interior ..................... 247 

Figura 70 Programa de Prueba de Servicio en Int Ventilacion. 2014. Autor ... 247 

Figura 71 Presupuesto Ensayos de Aceros. 2014. Autor ................................. 252 

Figura 72 Presupuesto Ensayos Hormigón. 2014. Autor ................................. 253 

Figura 73. Presupuesto Pruebas de Servici. 2014. Autor ................................. 254 

Figura 74. Presupuesto Total de Prubas y ensayos de la obra. 2014. Autor ... 255 

Figura 75. Clasificación de RCD generados. 2014. .......................................... 331 

Figura 76. Estimación de Cantidad de Residuos durante la Construccion.2014

 ........................................................................................................................ 334 

Figura 77. Valores del Peso y el Volumen de RDC. 2014 ................................. 335 

Figura 78. Volumen de RCD de Nivel II. 2014 .................................................. 336 

Figura 79 Volumen de RCD de nivel I y Nivel II. 2014 ...................................... 337 

Figura 80. Nivel de RCD de Nivel II. ................................................................. 338 

Figura 81.  Relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni 

valorables "in situ" .......................................................................................... 345 

Figura 82. Peso Total de Residuos Generados en Obra. 2014 ......................... 347 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 369/469 

Figura 83. Presupuesto Para la Gestión de Residuos. ..................................... 352 

figura 84. Comparativa de presupuesto Base y Actualizado. 2014 ................. 358 

Figura 85. Grafo comparativo entre presupuesto Base y Actualizado ............ 358 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN) 370/469 

Capítulo 11. 

Anexos 

Se ajuntan a continuación tablas de datos, planos y toda información 

que sirve o sirvió de base para la elaboración y desarrollo del proyecto 

de fin  que se ha descrito con anterioridad 
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COLEGIO
OFICIAL DE

ARQUITECTOS
DE LA

COMUNIDAD
VALENCIANA

 

ENSEÑANZA, 4 

12001 CASTELLÓN 
TELF. 964 224158 

FAX 964 229400 

N.I.F. Q-6255078-E 

COLEGIO TERRITORIAL DE CASTELLON 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

Arquitecto Autor 
TALLER D’ARQUITECTURA MEDITERRÀNIA, representado por 

Don Santiago Espinosa Salomé 
Núm. Colegiado 1.810 

Promotor: UMA GESTION INTEGRAL DE PROMOCION CV UNO ,SL   

Denominación  Trabajo 
PROYECTO BÁSICO Y  DE EJECUCION DE 10 CHALETS PAREADOS ( 20 VIV. ) CON SOTANO DE 
GARAJE EN LA MANZANA Nº3 DE LA U.A.4 DE UN TOTAL DE 53 VIVIENDAS A REALIZAR EN VARIAS 

MANZANAS DE LA MISMA UNIDAD DE ACTUACION 

Emplazamiento 
MANZANA Nº3 DE LA UNIDAD DE ACTUACION 

Nº4 BENICARLO CASTELLON 

Nº 

S/N 
 

Municipio 

BENICARL0 
 

NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

Planeamiento de ámbito municipal  P.G.O.U. DE BENICARLO 

Planeamiento sectorial                     PRIMUA-4 

Planeamiento complementario 

REGIMEN URBANÍSTICO 

1.Clasificación del suelo                 SUELO URBANO 

2.Zona de Ordenación.                    CLAVE 6 PRIM U A 4 

NORMATIVA URBANISTICA Planeamiento Proyecto 

 
PARCELACION DEL SUELO 

3. Superficie mínima 600 5.822 M2 

4. Fachada mínima 12M 190 M 

5. Fondo mínimo - - 

6. Figura inscribible mínima - - 

 

 

 
USOS DE SUELO 

7. Edificación principal - VIVIENDA 

8. Edificación secundaria - - 

9. Plantas de sótano - SI 

10. Planta baja - SI 

11. Plantas de pisos - SI 

12. Planta sobre cubierta - NO 

 

 

ALTURAS DE LA 
EDIFICACION 

13. Anchos de calles - 26.00 

14. Número de plantas máximas 2 2 

15. Alturas de cornisa 7 7 

16. Regulación edificación esquina - - 

17. Regulación fachadas opuestas - - 

18. Altura p. semisótano s/rasante - - 

 
VOLUMEN DE LA 

EDIFICACION 

19. Coeficiente de volumen 0,60 M2/M2 0,39 M2/M2 

20. Techo edificable máximo 2.881,19 2.880,85 M 

21. Altura vuelos sobre rasante - - 

22. Vuelos máximos - - 

 

 

SITUACION DE LA 
EDIFICACION 

23. Longitud mínima de chaflán - - 

24. Fondo edificable en p.baja - - 

25. Fondo edificable en p.pisos - - 

26. Retranqueo a calles 5 6,75 

27. Retranqueo a linderos 3 3,50-4,30 

28. Separación entre edificaciones - - 

OCUPACION DE PARCELA 
29. Coeficiente de ocupación 25% 18,20% 

30. Ocupación máxima - - 

EL PROYECTO NO CONTIENE INFRACCIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE NORMAS RELATIVAS A PARCELACIONES, USO DEL 
SUELO, ALTURA, VOLUMEN Y SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y OCUPACIÓN PERMITIDA DE LA SUPERFICIE DE LAS 

PARCELAS, SEGÚN EL ART. 46 DEL R.D.U. 

DECLARACIÓN QUE FORMULA EL ARQUITECTO QUE SUSCRIBE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SOBRE LAS 
CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 47 DEL 

R.D.U. 

En    BENICARLÓ ,a   Diciembre    de     2.004 

El Arquitecto 

Don SANTIAGO ESPINOSA SALOMÉ , en representación de Taller d’Arquitectura Mediterránia 
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Anexos Capitulo 3 

Se incluyen en este apartado tablas con los tiempos de Ejecución para 

cada partida que contribuyeron a elaborar organización y la 

planificación de la Obra mediante  los esquemas organizativos  que a 

continuación se detallan, así como el correspondiente Diagrama de 

Gantt.  
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TABLAS DE CALCULO DE TIEMPO Y COSTE 

 

 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
días 

1.01 Ud General: Topo, Replanteo… 1  Oficial 1º  918,88 0,06 0,01 6 6 8 0,01 1 

1649,8 4,00 
1.02 Ud Acometida provisonal de agua 1  Oficial 1º  45,52 0,12 0,02 6 6 8 0,02 1 

1.03 Ud Acometida provisional electr. 1  Oficial 1º  67,44 2,5 0,416 6 6 8 0,42 1 

1.04 Ud Caseta v 3.0x2.3 armortizable 10 1  Oficial 1º  618 0,15 0,025 6 6 8 0,03 1 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
días 

2.01 m3 Exc.Vac.a Maquina de Terrenos Com 6.359,63 Retro  2,25 0,12 0,02 6 6 8 127,19 16 47524 34,00 

CIMENTACION 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Oficial 
Rendimiento 

Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

4.01 m2 Horm.limpieza HL-150/B/20 e=10cm. 2422,44 Oficial 1ª 7,7 0,064 0,011 6 6 8 25,84 4 

318015 34,00 

19.01 Ud Red de toma de tierra. 5 Oficial 1ª 326,04 1,882 0,314 6 6 8 1,57 1 

4.03 m2 Encofrado recuperable losa  189,07 Oficial 1ª 11,96 0,317 0,053 6 6 8 9,99 2 

4.02 m3 Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIb  252,04 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 8,82 2 

      263,37 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 9,22 2 

      263,37 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 9,22 2 

      242,89 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 8,50 2 

      189,56 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 6,63 1 

4.03 m3 Muro Sótano  HA-30/B/20/IIb,2C  63,93 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 8,31 2 

      90,56 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 11,77 2 

      54,61 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 7,10 1 

      117,46 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 15,27 2 

      61,17 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 7,95 1 

8.04 m2 Impermeabilización de muro  1076,43 Oficial 1ª 11,94 0,168 0,028 6 6 8 30,14 4 

4.04 m2 Drenaje de muro de sótano  1076,43 Oficial 1ª 8,98 0,18 0,030 6 6 8 32,29 5 

4.05 m2  capa de grava filtrante 36,99 Oficial 1ª 4,61 0,16 0,027 6 6 8 0,99 1 
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SANEAMIENTO  

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Días 
Coste 
Total 

Total 
días 

3.10 m Colector enterrado de saneamiento  75 Oficial 1ª 36,41 0,341 0,057 6 6 8 4,2625 1 
3102,0 2 

3.11 Ud Pozo drenante de elementos altura 1 Oficial 1ª 371,27 4,012 0,669 6 6 8 0,6686 1 

 (JUNTA1 ) 

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

6787,5 9 

3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 

3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 

3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 

3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 

3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 

3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 

3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 5 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 1,4983 1 

3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  5 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 1,5533 1 

 
          (JUNTA2 )                  

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

6787,5 9 

3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 

3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 

3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 

3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 

3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 

3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 

3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 5 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 1,4983 1 

3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  5 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 1,5533 1 

            (JUNTA3 )                  

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

6787,5 9 

3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 

3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 

3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 

3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 

3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 

3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 

3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 5 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 1,4983 1 

3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  5 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 1,5533 1 

            (JUNTA4 )                  

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

3020,4 9 3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 

3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 
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3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 

3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 

3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 

3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 

3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 1,00 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 0,2996 1 

3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  1,00 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 0,3106 1 

            (JUNTA5 )                  

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

2192,0 9 

3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  21,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,113 1 

3.03 m Bajante red evacuación Resi 31,2 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 0,8216 1 

3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  33,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 0,605 1 

3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  21,30 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,4473 1 

3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  6,60 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,0924 1 

3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 

3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 1,00 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 0,2996 1 

3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  1,00 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 0,3106 1 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

 (JUNTA1 ) 

11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 

1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 

11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm   1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 

 (JUNTA2 ) 

11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 

1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 

11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm  1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 

 (JUNTA3 ) 

11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 

1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 

11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm  1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 

 (JUNTA4 ) 

11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 

1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 

11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm  1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 

 (JUNTA5 ) 

11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 
990,5 3 

11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 3,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,1695 1 

ESTRUCTURA (JUNTA1 ) 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

FORJADO 1 (planta S) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 9,31 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 7 8 0,3801 1 

40634 9 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 497,65 Oficial 1ª 61,52 0,525 0,088 6 6 8 43,544 6 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª 99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,5 1 

5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 44,51 Oficial 1ª 73,25 0,559 0,093 6 6 8 4,1468 1 

FORJADO 2 (planta B) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,43 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,3031 1 

30471 9,00 

5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 289,89 Oficial 1ª 61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,365 4 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  57,62 Oficial 1ª 99,91 0,5 0,083 6 6 8 4,8016 1 

5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª 63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 

5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 467,46 Oficial 1ª 1,78 0,012 0,002 6 6 8 0,9349 1 

5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 8,88 Oficial 1ª 278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,3300 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 

  Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

FORJADO 3 (planta 1º) 

5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,43 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,3031 1 

24131 6,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 289,89 Oficial 1ª 61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,365 4 

5,03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª 99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,75 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 
 

Forjado de losa maciza, horizonta 
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  Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

FORJADO 4 (planta C) 

5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,33 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,1768 1 
12518 4,00 

5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 169,76 Oficial 1ª 63,44 0,576 0,096 6 6 8 16,296 3 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 

  Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Oficial 
Rendimiento 

Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

FORJADO 1 (planta S) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 11,88 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,4851 1 

40474 9 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 493,67 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 43,196 6 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,5 1 

5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,49 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,9338 1 

FORJADO 2 (planta B) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,43 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,3031 1 

34140 9,00 

5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 344,57 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 30,149 4 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  43,2 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 3,6 1 

5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 

5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 985,8 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 1,9716 1 

5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 11,83 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,4396 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

FORJADO 3 (planta 1º) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,24 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2956 1 

27419 6,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 344,57 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 30,149 4 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,75 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

FORJADO 4 (planta C) 

5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,33 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,1768 1 
17350, 4,00 

5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 245,92 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 23,608 3 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
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ESTRUCTURA (JUNTA 4) 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Oficial 
Rendimiento 

Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

FORJADO 1 (planta S) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 10,73 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,4381 1 
35182, 8 

5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 452,70 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 39,615 5 

ESTRUCTURA (JUNTA 3) 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Oficial 
Rendimiento 

Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

FORJADO 1 (planta S) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 11,68 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,4770 1 

40412,4 9 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 493,67 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 43,196 6 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,5 1 

5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,74 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,9571 1 

FORJADO 2 (planta B) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,09 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2895 1 

29202,4
622 

9,00 

5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 290,40 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,41 4 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  43,75 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 3,6458 1 

5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 

5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 581,94 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 1,1638 1 

5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 8,94 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,3322 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

FORJADO 3 (planta 1º) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,09 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2895 1 

24026 6,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 290,40 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,41 4 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,75 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 

 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 

FORJADO 4 (planta C) 

5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,91 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2004 1 
17091, 4,00 

5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 238,14 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 22,861 3 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 

 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 

 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 
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5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,28 1 

5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,49 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,933 1 

FORJADO 2 (planta B) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,76 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,316 1 

26015 8,00 

5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 235,50 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 20,60 3 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  45 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 4,92 1 

5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 

5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 524,7 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 1,0494 1 

5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 8,57 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,318 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 

FORJADO 3 (planta 1º) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,76 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,316 1 

20920 5,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 235,50 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 20,60 3 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,6 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 

 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 

FORJADO 4 (planta C) 

5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,76 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,1943 1 
16863 4,00 

5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 235,51 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 22,6 3 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 

 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 

 

ESTRUCTURA (JUNTA 5) 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Oficial 
Rendimiento 

Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

FORJADO 1 (planta S) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 6,98 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,2850 1 

30226 7 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 359,27 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 31,436 4 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,28 1 

5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,49 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,933 1 

FORJADO 2 (planta B) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,89 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,19 1 
20060 7,00 

5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 146,84 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 12,84 2 
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5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  43,26 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 4,72 1 

5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,44 1 

5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 496,08 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 0,99 1 

5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 11,74 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,43 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

FORJADO 3 (planta 1º) 

5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,89 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,19 1 

14306 4,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 146,84 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 12,84 2 

5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,608 1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 

 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 

FORJADO 4 (planta C) 

5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 3,41 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,139 1 
12666 4,00 

5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 177,95 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 17,08 3 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 
   

Oficial 1ª  

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 

Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 

 

FACHADAS 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

HOJA EXTERIOR FACHADA 

6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 686,81 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 104,68 14 

37469 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 686,81 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 24,33 4 

10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  111,61 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 3,53 1 

AISLAMIENTO FACHADAS 

8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2  717,77 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 10,66 2 4414,3 2,00 

HOJA INTERIOR FACHADA 

7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada 616,72 Oficial 1ª 12,27 0,336 0,048 7 6 8 29,60 4 7567,1 4,00 

JUNTA 2 

HOJA EXTERIOR FACHADA 

6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 696,11 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 106,10 14 

37950 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 696,11 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 24,662 4 

10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  111,61 Oficial 1ª 17,39 0,336 0,048 7 6 8 5,357 1 
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AISLAMIENTO FACHADAS 

8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2 616,72 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 
9,16269

7143 
2 3792,8 2,00 

HOJA INTERIOR FACHADA 

7,01 m² Hoja interior de cerramiento fachada. 616,72 Oficial 1ª 12,27 0,336 0,048 7 6 8 29,6 4 7567,1 4,00 

JUNTA 3 

HOJA EXTERIOR FACHADA 

6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 696,4 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 106,1 14 

37965 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 696,4 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 24,67 4 

10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  111,61 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 3,539 1 

AISLAMIENTO FACHADAS 

8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2  617,01 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 9,167 2 3794,6 2,00 

HOJA INTERIOR FACHADA 

7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada  617,10 Oficial 1ª 12,27 0,245 0,035 7 6 8 21,5 3 7571,8 3,00 

JUNTA 4 

HOJA EXTERIOR FACHADA 

6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 647,05 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 98,62 13 

35295 17 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 647,05 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 22,92 3 

10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  104,86 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 3,32 1 

AISLAMIENTO FACHADAS 

8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2 581,55 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 8,64 2 3576,5 2,00 

HOJA INTERIOR FACHADA 

7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada 497,03 Oficial 1ª 12,27 0,245 0,035 7 6 8 17,39 3 
6098,5 3,00 

3.04 m²     Oficial 1ª     0,000 6 6 8 0 0 

JUNTA 5 

HOJA EXTERIOR FACHADA 

6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 725,25 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 110,54 14 

39061 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 725,25 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 25,694 4 

10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  88,79 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 2,8159 1 

AISLAMIENTO FACHADAS 

8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2 646,86 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 9,619 2 3978,1 2,00 

HOJA INTERIOR FACHADA 

7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada 725,91 Oficial 1ª 12,27 0,245 0,035 7 6 8 25,385 4 8906,9 4,00 
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PARTICIONES 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1ª 11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 

PLANTA SOTANO 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7 184,57 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 11,23 2 
4321,4 4,00 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  94 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 8,18 2 

PLANTA BAJA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 221,13 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 13,45 2 

5799,1 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 

PLANTA 1º 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 212,06 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,90 2 

6302,5 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 156,6 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,04 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 

CUBIERTA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 

2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior  medianera  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 

JUNTA 2 

7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 

PLANTA SOTANO 
   

Oficial 1º  

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 235,62 Oficial 1º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,33 2 
5516,6 4,00 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  120 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 10,44 2 

PLANTA BAJA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 212,06 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,90 2 

5682,9 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 

PLANTA 1º 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 212,06 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,90 2 
5746,0 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
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7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 163,35 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,52 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 

CUBIERTA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 

2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior  medianera  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 

JUNTA 3 

7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 

PLANTA SOTANO 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 229,58 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 13,97 2 5313,56
7 

4,00 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  113,96 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 9,91 2 

PLANTA BAJA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 209,41 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,74 2 

5649,0 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 

PLANTA 1º 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 209,41 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,74 2 

5616,4 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 156,6 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,04 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 

CUBIERTA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 

2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior en medianera de  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 

JUNTA 4 

7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 

PLANTA SOTANO 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 242,27 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,74 2 
5235,6 4,00 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  102,41 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 8,91 2 

PLANTA BAJA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 245,92 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,96 2 

6623,8 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  82,46 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,43 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 
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CUBIERTA 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

7.02 m² Cubierta incL. 30%,teja cerámica mixta 169,76 Oficial 1º  48,78 0,6 0,1000 6 7 8 16,98 3 25887,4
576 

7,00 
7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,5 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,62 1 

PLANTA 1º 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 245,92 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,96 2 

6840,3 7,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  122,96 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 2,13 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 156,6 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,04 2 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 

CUBIERTA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 

2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior en medianera  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 

JUNTA 5 

7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco 33x16x4 78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 4,34 1 865,02 1 

PLANTA SOTANO 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 51,3 Oficial 2º 12,81 0,365 0,0608 6 7 8 3,12 1 
2534,9 2,00 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  90,19 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 7,85 1 

PLANTA BAJA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 54 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 3,29 1 

2873,8 5,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera  27 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 0,47 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  19,44 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 1,69 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 69,39 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 4,89 1 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 

PLANTA 1º 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 54 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 3,29 1 

2798,1 5,00 

8.03 m² Aislamiento interior en medianera de  27 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 0,47 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  19,44 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 1,69 1 

7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 105,49 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 7,44 1 

7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco   3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 1,84 1 

CUBIERTA 

7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 33 Oficial 2º 12,81 0,365 0,0608 6 7 8 2,01 1 
891,469

8 
3,00 8.03 m² Aislamiento interior en medianera  16,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 0,29 1 

7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado 17,64 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 1,53 1 
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      197,54 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 14,16 2 

7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 

JUNTA 2 

7.02 m² Cubierta incL. 30%,teja cerámica mixta 245,92 Oficial 1º  48,78 0,6 0,1000 6 7 8 24,59 4 

31292,3
473 

8,00 
7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,5 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,62 1 

      222,81 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 15,97 2 

7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 

JUNTA 3 

7.02 m² Cubierta incL. 30%,teja cerámica mixta 238,14 Oficial 1º  48,78 0,6 0,1000 6 7 8 23,81 3 

30924,8
755 

7,00 
7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,5 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,62 1 

      222,99 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 15,98 2 

7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 

JUNTA 4 

7.02 m² Cubierta incL. 30%,teja cerámica mixta 238,14 Oficial 1º  48,78 0,6 0,1000 6 7 8 23,81 3 

27850,1
929 

7,00 
7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,84 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,65 1 

      176,67 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 12,66 2 

7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 

JUNTA 5 

7.02 m² Cubierta incL. 30%,teja cerámica mixta 235,51 Oficial 1º  48,78 0,6 0,1000 6 7 8 23,55 3 

25670,1
849 

7,00 
7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 38,52 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 2,76 1 

      172,81 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 12,38 2 

7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 3 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,16 1 

 

REVESTIMIENTOS VERTICALES 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total dias 

JUNTA 1 

PLANTA SOTANO 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 316,17 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 24,93 4 4353,6 4,00 

PLANTA BAJA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  159,2 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,55 2 
7630,0

648 
5,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  155,56 Oficial 1º 7,98 0,269 0,0384 7 7 8 5,98 1 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 159,2 Oficial 1º 26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,62 2 

PLANTA 1º 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  162,57 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,82 2 

10631 7,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º 7,98 0,269 0,0384 7 7 8 16,18 3 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 190,94 Oficial 1º 26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,54 2 

CUBIERTA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado, 52,68 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167 2,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción 180,73 Oficial 1º 7,98 0,269 0,0384 7 7 8 6,95 1 
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HUECO ASCENSOR 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 849,15 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692 9,00 

JUNTA 2 

PLANTA SOTANO 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  316,17 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 24,93 4 4353,6 4,00 

PLANTA BAJA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  159,2 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,55 2 

6388,6 

5,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  155,56 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7  7 8 5,98 1 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 159,2 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,62 2 

PLANTA 1º 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  162,57 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,82 2 

10631 

7,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7  7 8 16,18 3 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 190,94 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,54 2 

CUBIERTA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, 52,68 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167,6 

2,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  180,73 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 6,95 1 

HUECO ASCENSOR 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado. 849,15 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692, 9,00 

JUNTA 3 

PLANTA SOTANO 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  386,46 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 30,48 4 5321,5 4,00 

PLANTA BAJA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  159,2 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,55 2 

6388,6 

5,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  155,56 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 5,98 1 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 159,2 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,62 2 

PLANTA 1º 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  162,57 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,82 2 

10631 

7,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 16,18 3 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 190,94 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,54 2 

CUBIERTA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestread. 52,68 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167,6 

2,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  180,73 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7 7 8 6,95 1 

HUECO ASCENSOR 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 849,15 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692 9,00 

JUNTA 4 

PLANTA SOTANO 

10.01 m² Enfoscado de cement, maestreado, 347,29 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 27,39 4 4782,1 4,00 

PLANTA BAJA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  161,79 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,76 2 6492,63 5,00 
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FALSOS TECHOS 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

PLANTA BAJA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 143,65 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,46 1 2952,1 2,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  162,15 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 6,23 1 27 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 161,79 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,78 2 

PLANTA 1º 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  164,25 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,95 2 
10671,5

665 
7,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 16,18 3 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 191,57 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,58 2 

CUBIERTA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,      82,17 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 14,37 2 4037,20
95 3,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  191,57 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 7,36 1 

HUECO ASCENSOR 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado, 849,15 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692,7 9,00 

JUNTA 5 

PLANTA SOTANO 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  207,7 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 16,38 3 2860,02 3,00 

PLANTA BAJA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  168,25 Oficial1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 13,27 2 
6751,872

5 
5,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  172,3 Oficial1º  7,98 0,269 0,0384 7  7 8 6,62 1 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 168,25 Oficial1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 10,17 2 

PLANTA 1º 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  179,91 Oficial1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 14,19 2 
11355,22

29 
7,00 

10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  460,55 Oficial1º 7,98 0,269 0,0384 7   8 17,70 3 

10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 197,37 Oficial1º 26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,93 2 

CUBIERTA 

10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 52,68 Oficial1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167,6 

2,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción 180,73 Oficial 7,98 0,269 0,0384 7   8 6,95 1 

HUECO ASCENSOR 

10.01 m² 
Enfoscado de cemento, maestreado, 
h<3 . 849,15 

Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 
66,96 

9 
11692,79

55 9,00 
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10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 

PLANTA 1º 

10.04 m² Falso techo continu escayola. 166,2 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,32 1 
2542,3 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola. 32,4 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,55 1 

CUBIERTA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 119 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,52 1 1318,5 1,00 

JUNTA 2 

PLANTA BAJA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 142,9 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,43 1 
2943,8 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 

PLANTA 1º 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 162,7 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,18 1 
2503,5 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 32,4 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,55 1 

CUBIERTA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 118,35 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,50 1 1311,3 1,00 

JUNTA 3 

PLANTA BAJA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 144,15 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,48 1 
2957,7 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 

PLANTA 1º 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 165,7 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,30 1 
2541,0 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 32,6 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,56 1 

CUBIERTA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 119 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,52 1 1318,5 1,00 

JUNTA 4 

PLANTA BAJA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 144,15 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,48 1 
2957,7 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 

PLANTA 1º 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 165,7 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,30 1 
2541,0 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 32,6 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,56 1 

CUBIERTA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 119 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,52 1 1318,5 1,00 

JUNTA 5 

PLANTA BAJA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 72,8 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 2,77 1 
1628,5 2,00 

10,05 m² Falso techo registrable escayola 38 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,82 1 

PLANTA 1º 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 112,93 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,29 1 1435,5 2,00 
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10,05 m² Falso techo registrable escayola 8,52 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 0,41 1 

CUBIERTA 

10.04 m² Falso techo continuo escayola. 94,46 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 3,59 1 1046,6 1,00 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR VIDRIERÍA 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

12.01 Ud Puerta uso residencial 380 x220 cm 
2 

Oficial 1º 1317,6 3,317 0,552833333 6 6 8 
1,10566

6667 
1 

127433 39 

12.02 Ud Puertaseccional, garaje  240x220 cm. 45 Oficial 1º 1102,6 2,388 0,398 6 6 8 17,91 3 

12.03 Ud Puerta   dimensiones 420x220 cm 
1 

Oficial 1º 1182,7 3,161 0,526833333 6 6 8 
0,52683

3333 
1 

12.04 m Barandilla recta en forma escalera de  
184 

Oficial 1º 58,85 1,418 0,236333333 6 6 8 
43,4853

3333 
6 

12.05 m Pasamanos metálico 50 mm de. 421,8 Oficial 1º 60,21 1,167 0,1945 6 6 8 82,0401 11 

12.06 m² Reja metálica compuest,  
569,34 

Oficial 1º 49,37 0,907 0,151166667 6 6 8 
86,0652

3 
11 

12.07 m 
Barandilla recta h:30 cm de altura. 
Balcones 192,51 

Oficial 1º 50,2 1,257 0,2095 6 6 8 
40,3308

45 
6 

CARPINTERÍA INTERIOR  

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Oficial 
Rendimiento 

Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

13.01 m² Carpinteria aluminio anonizado 757,207 Oficial 1º 28,56 0,348 0,058 6 6 8 43,91 6 

96011,1
927 

18 

13.02 m² Doble acristalamiento, 6/6/6. 757,207 Oficial 1º 50,54 0,348 0,058 6 6 8 43,91 6 

13.03 m² Persiana enrollable de lamas d 723,287 Oficial 1º 37 0,222 0,037 6 6 8 26,766 4 

13.04 Ud Puerta entrada 9650x2200 23 Oficial 1º 374,18 0,678 0,113 6 6 8 2,5 1 

13.05 Ud Puerta Garaje 965x2200 2 Oficial 1º 374,18 0,678 0,113 6 6 8 0,22 1 

CARPINTERÍA INTERIOR  

14.01 Ud Puerta paso acero galvanizado  46 Oficial 1º 97,69 0,209 0,03483 6 6 8 1,60 1 

96011 6 
14.02 Ud Puerta paso ciega de una hoja de. 69 Oficial 1º 203,43 0,939 0,1565 6 6 8 10,79 2 

14.03 Ud Puerta paso vidriera  23 Oficial 1º 352,16 0,939 0,1565 6 6 8 3,59 1 

14.04 Ud Puerta paso ciega una hoja de  69 Oficial 1º 202,37 0,939 0,1565 6 6 8 10,7 2 

       
Por Junta 

       
Capitulo Ud Actividad 

Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

13.01 m² Carpinteria aluminio anonizado 161,28 Oficial 1º 28,56 0,348 0,058 6 6 8 9,42 2 

96011 5 13.02 m² Doble acristalamiento, 6/6/6. 161,28 Oficial 1º 50,54 0,348 0,058 6 6 8 9,42 2 

13.03 m² Persiana enrollable de lamas  154,25 Oficial 1º 37 0,222 0,037 6 6 8 5,70 1 
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INSTALACION ELECTRICA 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,10 5 9 8 0,521 1 
11666,6

5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,01 5 9 8 0,365 1 

15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,26 5 9 8 36,31 5 

JUNTA 2 

15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,10 5 9 8 0,521 1 
11666,6

5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,016 5 9 8 0,365 1 

15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,26 5 9 8 36,31 5 

JUNTA 3 

15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,104 5 9 8 0,521 1 
11666,6

5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,014 5 9 8 0,365 1 

15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,262 5 9 8 36,31 5 

JUNTA 4 

15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,104 5 9 8 0,521 1 
11666,6

5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,016 5 9 8 0,365 1 

15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,2 5 9 8 36,31 5 

JUNTA 5 

15.02 Ud Caja general de protección. 3 Oficial 1º 181,14 0,521 0,104 5 9 8 0,3126 1 

6999,99 5,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 15 Oficial 1º 19,99 0,073 0,014 5 9 8 0,219 1 

15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  3 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,262 5 9 8 21,786 3 

   
 

       
 

   INSTALACION TELECOMUNICACIONES 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 

5 Oficial 1º 5,11 0,14 0,023 6 6 8 
0,1166 

1 

3686,1 3,00 
15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 

15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,322 6 6 8 1,6133 1 

JUNTA 2 

15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 

5 Oficial 1º 5,11 0,14 0,023 6 6 8 
0,11 

1 

3686,1 3,00 
15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 

15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,32 6 6 8 1,61 1 

JUNTA 3 

15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 

5 Oficial 1º 5,11 0,14 0,02 6 6 8 
0,116 

1 

3686,1 3,00 
15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 

15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,322 6 6 8 1,613 1 

JUNTA 4 

15.02 Ud Caja toma telefonia.Registro de toma 5 Oficial 1º 5,11 0,14 0,023 6 6 8 0,11 1 3686,1 3,00 



 
 

Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 

(CASTELLÓN)  

para BAT o toma de usuario. 

15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 

15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,32 6 6 8 1,613 1 

JUNTA 5 

15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 

3 Oficial 1º 5,11 0,14 0,023 6 6 8 
0,07 

1 

2211,66 3,00 
15.03 m Canalización  línea telefónica 30 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 

15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 3 Oficial 1º 673,81 1,936 0,322 6 6 8 0,968 1 

 

. 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,5973 6 6 8 2,9 1 

33732,1 10,00 

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 5,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,7083 1 

16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 

16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 

16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 

16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 

16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 

16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,7678 6 6 8 3,8391 1 

17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,166 6 6 8 5,8333 1 

17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,1225 6 6 8 0,6125 1 

JUNTA 2 

16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,597 6 6 8 2,9866 1 

33732,1 10,00 

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 5,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,7083 1 

16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 

16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 

16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 

16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 

16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 

16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,76 6 6 8 3,8391 1 

17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,16 6 6 8 5,8333 1 

17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,122 6 6 8 0,6125 1 

JUNTA 3 

16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,59 6 6 8 2,9866 1 

33732,1 10,00 

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 5,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,7083 1 

16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 

16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 

16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 
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INSTALACION FONTANERIA SUPLEMENTOS 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento Total 
Nº 

Oficiales 
Nº 

Peones 
Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

16.08 Ud Bañera de acero gama básica  5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,215 6 6 8 1,0766 1 

9844,85 6,00 

16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,197 6 6 8 0,9866 1 

16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,224 6 6 8 3,365 1 

16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,1795 6 6 8 0,8975 1 

16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,26 6 6 8 4,0375 1 

16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,120 6 6 8 0,6041 1 

16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 

16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 

16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,767 6 6 8 3,8391 1 

17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,166 6 6 8 5,8333 1 

17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,1225 6 6 8 0,6125 1 

JUNTA 4 

16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,5973 6 6 8 2,9866 1 

31478,6 10,00 

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 

16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 

16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 

16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 

16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 

16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,767 6 6 8 3,8391 1 

17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,16 6 6 8 5,8333 1 

17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,1225 6 6 8 0,6125 1 

JUNTA 5 

16.01 Ud Acometida abastecimiento  3 Oficial 1º 199,14 3,584 0,597 6 6 8 1,792 1 

19112,5 10,00 

3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 

16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 18 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,324 1 

16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 3 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,054 1 

16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 3 Oficial 1º 347,29 7,587 1,26 6 6 8 3,7935 1 

16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 3 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 2,441 1 

16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 3 Oficial 1º 268,25 6,023 1,00 6 6 8 3,0115 1 

16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 3 Oficial 1º 237,44 4,607 0,76 6 6 8 2,3035 1 

17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 3 Oficial 1º 4477,56 7 1,16 6 6 8 3,5 1 

17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 3 Oficial 1º 348,93 0,735 0,12 6 6 8 0,3675 1 
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JUNTA 2 

16.08 Ud Bañera de acero gama básica color blanco 5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,215 6 6 8 1,07667 1 

9844,85 6,00 

16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,197 6 6 8 0,98667 1 

16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,224 6 6 8 3,365 1 

16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,179 6 6 8 0,8975 1 

16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,269 6 6 8 4,0375 1 

16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,120 6 6 8 0,6041 1 

JUNTA 3 

16.08 Ud Bañera de acero gama básica color  5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,215 6 6 8 1,0766 1 

9844,85 6,00 

16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,19 6 6 8 0,9866 1 

16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,22 6 6 8 3,365 1 

16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,1795 6 6 8 0,8975 1 

16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,26 6 6 8 4,0375 1 

16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,12 6 6 8 0,6041 1 

JUNTA 4 

16.08 Ud Bañera de acero gama básica  5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,2 6 6 8 1,0766 1 

9844,85 6,00 

16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,19 6 6 8 0,9866 1 

16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,22 6 6 8 3,365 1 

16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,17 6 6 8 0,8975 1 

16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,269 6 6 8 4,0375 1 

16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,12 6 6 8 0,6041 1 

JUNTA 5 

16.08 Ud Bañera de acero gama básica  3 Oficial 1º 175,37 1,292 0,21 6 6 8 0,646 1 

5906,91 6,00 

16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 3 Oficial 1º 160,93 1,184 0,19 6 6 8 0,592 1 

16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 9 Oficial 1º 314,19 1,346 0,224 6 6 8 2,019 1 

16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 3 Oficial 1º 107,58 1,077 0,179 6 6 8 0,5385 1 

16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 9 Oficial 1º 137,14 1,615 0,269 6 6 8 2,4225 1 

16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 3 Oficial 1º 171,1 0,725 0,120 6 6 8 0,3625 1 

 

PAVIMENTOS 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 

Oficial 

Rendimiento 

Total 

Nº 

Oficiales 

Nº 

Peones 

Jornada 

Laboral 

Total 

Horas 
Dias 

Coste 

Total 

Total 

dias 

JUNTA 1 
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4.07 m2 Pavimento Continuo Cuarzo Gris 2191,77 Oficial 1ª 9,95 0,327 0,055 6 6 8 119,45 15 

2339663 26,00 

19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017833 6 6 8 12,235 2 

19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,1627 1 

19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 428,85 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,799 3 

19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,43 6 6 8 2,1666 1 

19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,727 6 6 8 
8,63833

3333 
2 

19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,02 6 6 8 11,424 2 

JUNTA 2 

19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,0178 6 6 8 12,235 2 

2317758 11,00 

19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,1627 1 

19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 423,95 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,561 3 

19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,1666 1 

19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,727 6 6 8 8,6383 2 

19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 11,424 2 

JUNTA 3 

19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017 6 6 8 12,235 2 

2317855 11,00 

19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,162 1 

19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 428,85 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,7 3 

19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,166 1 

19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,72 6 6 8 8,638 2 

19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 11,42 2 

JUNTA 4 

19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017 6 6 8 12,235 2 
2317855 11,00 

19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,162 1 
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19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 428,85 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,79 3 

19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,166 1 

19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,72 6 6 8 8,638 2 

19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 11,4 2 

JUNTA 5 

19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 411,68 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017 6 6 8 7,341 1 

1338785 8,00 
19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 57,56 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 3,722 1 

19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 257 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 12,464 2 

19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,1666 1 

19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,72 6 6 8 8,6 2 

  19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 245,49 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 6,58 1 

 

 

PINTURA 

Capitulo Ud Actividad Medicion 
Cuello de 

botella 
Precio 

Rendimiento 
Oficial 

Rendimiento 
Total 

Nº 
Oficiales 

Nº 
Peon

es 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1 

20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param 2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 

20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª  13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 

JUNTA 2 

20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 

20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª  13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 

JUNTA 3 

20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 

20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª  13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 

JUNTA 4 

20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 

20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª 13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 

JUNTA 5 

20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  1586,818 Oficial 1ª 7,95 0,193 0,027 7 7 8 43,750 6 
14341 7 

20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 126,3548 Oficial 1ª 13,66 0,337 0,048 7 7 9 6,0830 1 
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SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Unitario 
Rendimiento 

Total 

Nº 
Oficiale

s 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1,2,3,4,5 

21.02 u Accesorios Baño 69 Oficial 1ª  42,19 0,105 0,0525 2 2 8 3,6225 1 

    

21.03 u Mobiliario de  cocina  tp DM 23 Oficial 1ª  3423,43 0,105 0,0525 2 2 8 1,2075 1 

21.04 u Campana Horizontal ancho 60cm BL 23 Oficial 1ª  61,8 0,105 0,0525 2 2 8 1,2075 1 

21.05 u Horno eléctrico convencional. 23 Oficial 1ª  169,02 0,21 0,105 2 2 8 2,415 1 

21.06 u Encimera de granito nacional, Blanco. 92 Oficial 1ª  175,34 1,26 0,63 2 2 8 57,96 8 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

FINAL 

Capitulo Ud Actividad 
Medicion 

Cuello de 
botella 

Precio 
Rendimiento 

Unitario 
Rendimiento 

Total 

Nº 
Oficiale

s 

Nº 
Peones 

Jornada 
Laboral 

Total 
Horas 

Dias 
Coste 
Total 

Total 
dias 

JUNTA 1,2,3,4,5 

26,01 u 
Limpieza final de obra en vivienda 

adosada 
23 Oficial 1ª 475,27 35,014 5,002 7 7 8 115,046 15 

10931,2
1 

15 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 TRABAJOS PREVIOS 4 días lun 10/02/14

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34 días vie 14/02/14

5 CIMENTACION 39 días vie 04/04/14

9 SANEAMIENTO 6 días vie 18/04/14

11 JUNTA 1 119 días mar 20/05/14

12 Saneamiento Estruct 1 día jue 04/09/14

13 ESTRUCTURA 74 días mar 20/05/14

22 CUBIERTA 49 días lun 30/06/14

26 FACHADA 29 días mar 02/09/14

28 PARTICIONES 47 días lun 30/06/14

33 INSTALACIONES 41 días jue 04/09/14

38 REVEST VERTICALES 14 días mar 23/09/14

49 RESVEST HORIZON 4 días mié 08/10/14

55 PAVIMENTOS 32 días vie 19/09/14

65 PINTURAS 14 días jue 09/10/14

70 CARPINTERIA 9 días mar 21/10/14

75 JUNTA 2 117 días vie 04/07/14

76 SANEAMIENTO 1 día vie 17/10/14

78 ESTRUCTURA 72 días vie 04/07/14

87 CUBIERTA 49 días mar 12/08/14

91 FACHADA 29 días mié 15/10/14

93 PARTICIONES 47 días mar 12/08/14

98 INSTALACIONES 41 días vie 17/10/14

103 REVEST VERTICALES 14 días mié 05/11/14

114 RESVEST HORIZON 4 días jue 20/11/14

120 PAVIMENTOS 32 días lun 03/11/14

130 PINTURAS 14 días vie 21/11/14

135 CARPINTERIA 9 días mié 03/12/14

140 JUNTA 3 117 días mar 19/08/14

141 SANEAMIENTO 1 día lun 01/12/14

143 ESTRUCTURA 72 días mar 19/08/14

152 CUBIERTA 49 días jue 25/09/14

156 FACHADA 29 días jue 27/11/14

158 PARTICIONES 47 días jue 25/09/14

163 INSTALACIONES 41 días lun 01/12/14

168 REVEST VERTICALES 14 días vie 19/12/14

179 RESVEST HORIZON 4 días mié 07/01/15

185 PAVIMENTOS 32 días mié 17/12/14

195 PINTURAS 14 días jue 08/01/15

200 CARPINTERIA 9 días mar 20/01/15

205 JUNTA 4 117 días mié 01/10/14

206 SANEAMIENTO 1 día vie 16/01/15

208 ESTRUCTURA 72 días mié 01/10/14

217 CUBIERTA 49 días vie 07/11/14

221 FACHADA 24 días mié 14/01/15

223 PARTICIONES 47 días vie 07/11/14

228 INSTALACIONES 41 días vie 16/01/15

233 REVEST VERTICALES 14 días mié 04/02/15

244 RESVEST HORIZON 4 días jue 19/02/15

250 PAVIMENTOS 32 días lun 02/02/15

260 PINTURAS 14 días vie 20/02/15

265 CARPINTERIA 9 días mié 04/03/15

270 JUNTA 5 105 días jue 13/11/14

271 SANEAMIENTO 1 día mié 25/02/15

273 ESTRUCTURA 70 días jue 13/11/14

282 CUBIERTA 48 días vie 19/12/14

286 FACHADA 26 días mar 24/02/15

288 PARTICIONES 46 días vie 19/12/14

293 INSTALACIONES 32 días mié 25/02/15

298 REVEST VERTICALES 12 días mié 11/03/15

309 RESVEST HORIZON 3 días jue 26/03/15

315 PAVIMENTOS 26 días lun 09/03/15

325 PINTURAS 10 días vie 27/03/15

330 CARPINTERIA 6 días mar 07/04/15

335 TRABAJOS FINALES 27 días jue 16/04/15

338 SEGURIDAD Y SALUD 326 días lun 10/02/14

339 CONTROL DE CALIDAD 326 días lun 10/02/14
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 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTA
L TRABAJOS PREVIOS                   

TRABAJOS PREVIOS 1.649,84 €                 1.649,84 € 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.375,56 € 27.955,57 € 4.193,33 €               47.524,46 € 

CIMENTACION                   

Cimentación previa  Sane   98.237,04 €               98.237,04 € 

Cimentación post Sane   31.576,19 € 115.779,36 €              147.355,55 € 

Impermeabilización  Muro    22.518,98 €              22.518,98 € 

SANEAMIENTO                   

Saneamiento Cimentación   31.906,20 €               31.906,20 € 

JUNTA 1                   

Saneamiento Estructural        6.083,25 €          6.083,25 € 

ESTRUCTURA                   

Forjado PS    33.920,90 €              33.920,90 € 

Forjado PB     29.758,30 €             29.758,30 € 

Des PS                   

Forjado P1     23.417,30 €             23.417,30 € 

des PB                   

Forjado PC     2.951,38 € 8.854,13 €            11.805,51 € 

Des P1                   

Des PC                   

CUBIERTA                   

Cubierta plana PB     4.069,83 € 8.139,67 €            12.209,50 € 

Cubierta Plana PC       4.933,02 €           4.933,02 € 

Cubierta inclinada        7.744,94 €          7.744,94 € 

FACHADA                   

Construccion Fachada con 

Carp 

       60.909,92 € 23.203,78 €         84.113,70 € 

PARTICIONES                   

Particiones PS     2.881,60 € 2.881,60 €            5.763,20 € 

Particiones PB      6.451,22 €            6.451,22 € 

Particiones P1       6.302,52 €           6.302,52 € 

Particiones PC        2.470,65 €          2.470,65 € 

INSTALACIONES                   

Instalaciones        42.581,90 €          42.581,90 € 

Inst Finales PS PB         25.156,77 €         25.156,77 € 

Inst Finales P1         9.267,72 €         9.267,72 € 

Inst Finales PC         2.205,92 €         2.205,92 € 

REVEST VERTICALES                   

Enfoscado Ascensor        7.795,20 € 3.897,60 €         11.692,80 € 

Enfoscados PS        4.353,66 €          4.353,66 € 

Enfoscados PB        2.192,18 €          2.192,18 € 

Enfoscados P1        2.238,59 €          2.238,59 € 

Enfoscados PC        725,40 €          725,40 € 

Enlucidos PB         1.241,37 €         1.241,37 € 

Enlucidos P1         3.360,06 €         3.360,06 € 

Enlucidos PC         1.442,23 €         1.442,23 € 

Alicatados PB         4.196,51 €         4.196,51 € 

Alicatados P1         5.033,18 €         5.033,18 € 

RESVEST HORIZON                   

FT continuo PB         1.591,64 €         1.591,64 € 

FT continuo P1         1.841,50 €         1.841,50 € 

FT continuo PC         1.318,52 €         1.318,52 € 

FT Registrable PB         1.360,53 €         1.360,53 € 

FT Registrable P1         700,81 €         700,81 € 

PAVIMENTOS                   

Autonivelante        6.250,64 €          6.250,64 € 

Pavimento  PS         4.361,63 €         4.361,63 € 

Pavimento PB         5.894,94 €         5.894,94 € 

Pavimento P1         5.894,94 €         5.894,94 € 

Pavimento PC         2.947,47 €         2.947,47 € 

Rodapié                   

Rod PB         1.013,26 €         1.013,26 € 

Rod P1         1.013,26 €         1.013,26 € 

Rod PC          506,63 €        506,63 € 

PINTURAS                   

Pintura PS         4.780,40 €         4.780,40 € 

Pintura PB         7.170,61 €         7.170,61 € 

Pintura P1         7.170,61 €         7.170,61 € 

Pintura  PC         4.780,40 €         4.780,40 € 
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 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL CARPINTERIA                   

Carpintería PS         7.712,24 €         7.712,24 € 

Carpintería PB         11.568,33 €         11.568,33 € 

Carpintería P1         11.568,33 €         11.568,33 € 

Carpintería PC         7.712,24 €         7.712,24 € 

JUNTA 2                   

SANEAMIENTO                   

Saneamiento Estructura 
 

        6.083,25 €         6.083,25 € 

ESTRUCTURA                   

Forjado PS      39.760,60 €            39.760,60 € 

Forjado PB      33.426,90 €            33.426,90 € 

Des PS                   

Forjado P1      26.706,50 €            26.706,50 € 

des PB                   

Forjado PC       16.637,10 €           16.637,10 € 

Des P1                   

Des PC                   

CUBIERTA                   

Cubierta plana PB       13.899,30 €           13.899,30 € 

Cubierta Plana PC        3.861,11 €          3.861,11 € 

Cubierta inclinada         11.460,02 €         11.460,02 € 

FACHADA                   

Construcción Fachada         37.643,22 € 46.330,12 €        83.973,34 € 

PARTICIONES                   

Particiones PS       6.958,39 €           6.958,39 € 

Particiones PB        6.335,04 €          6.335,04 € 

Particiones P1        6.398,10 €          6.398,10 € 

Particiones PC         2.470,65 €         2.470,65 € 

INSTALACIONES                   

Instalaciones         42.581,90 €         42.581,90 € 

Instalaciones Finales PS PB           25.156,77 €       25.156,77 € 

Instalaciones Finales P1           9.267,72 €       9.267,72 € 

Instalaciones Finales PC           2.205,92 €       2.205,92 € 

REVEST VERTICALES                   

Enfoscado Ascensor          11.692,80 €        11.692,80 € 

Enfoscados PS          4.353,66 €        4.353,66 € 

Enfoscados PB          2.192,18 €        2.192,18 € 

Enfoscados P1          2.235,59 €        2.235,59 € 

Enfoscados PC          725,40 €        725,40 € 

Enlucidos PB          1.241,37 €        1.241,37 € 

Enlucidos P1          3.360,06 €        3.360,06 € 

Enlucidos PC          1.442,23 €        1.442,23 € 

Alicatados PB          4.196,51 €        4.196,51 € 

Alicatados P1          5.033,17 €        5.033,17 € 

RESVEST HORIZON                   

FT continuo PB          1.583,33 €        1.583,33 € 

FT continuo P1          1.802,72 €        1.802,72 € 

FT continuo PC          1.311,32 €        1.311,32 € 

FT Registrable PB          1.360,53 €        1.360,53 € 

FT Registrable P1          700,81 €        700,81 € 

PAVIMENTOS                   

Autonivelante          6.250,64 €        6.250,64 € 

Pavimento PS          4.361,63 €        4.361,63 € 

Pavimento PB          5.894,94 €        5.894,94 € 

Pavimento P1          5.894,94 €        5.894,94 € 

Pavimento PC          1.473,74 € 1.473,74 €       2.947,48 € 

Rodapie                   

Rod PB           1.013,26 €       1.013,26 € 

Rod P1           1.013,26 €       1.013,26 € 

Rod PC           506,63 €       506,63 € 

PINTURAS                   

Pint PS          4.780,40 €        4.780,40 € 

Pint PB          3.585,31 € 3.585,31 €       7.170,62 € 

Pint P1           7.170,61 €       7.170,61 € 

Pint PC           4.780,40 €       4.780,40 € 

CARPINTERIA                   

Carp PS           7.712,24 €       7.712,24 € 

Carp PB           11.568,33 €       11.568,33 € 

Carp P1           11.568,33 €       11.568,33 € 
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 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL Carp PC           7.712,24 €       7.712,24 € 

JUNTA 3                   

SANEAMIENTO                   

Saneamiento Est           6.083,25 €       6.083,25 € 

ESTRUCTURA                   

Forjado PS       39.698,90 €           39.698,90 € 

Forjado PB       11.395,60 € 17.093,40 €          28.489,00 € 

Des PS                   

Forjado P1        23.313,40 €          23.313,40 € 

des PB                   

Forjado PC        16.377,80 €          16.377,80 € 

Des P1                   

Des PC                   

CUBIERTA                   

Cuebierta plana PB        14.375,39 €          14.375,39 € 

Cubierta Plana PC          3.861,11 €        3.861,11 € 

Cubierta inclinada          5.540,26 € 5.540,26 €       11.080,52 € 

FACHADA                   

Construccion Fachada          5.792,75 € 63.720,26 € 14.481,88 €      83.994,89 € 

PARTICIONES                   

Particiones PS        6.755,27 €          6.755,27 € 

Particiones PB         6.301,09 €         6.301,09 € 

Particiones P1          6.268,57 €        6.268,57 € 

Particiones PC          2.470,65 €        2.470,65 € 

INSTALACIONES                   

Instalaciones           42.581,90 €       42.581,90 € 

Instalaciones Finales PS PB            25.156,77 €      25.156,77 € 

Instalaciones Finales P1            9.267,72 €      9.267,72 € 

Instalaciones Finales PC            2.205,92 €      2.205,92 € 

REVEST VERTICALES                   

Enfoscado Ascensor           11.692,80 €       11.692,80 € 

Enfoscados PS           5.321,55 €       5.321,55 € 

Enfoscados PB           2.192,18 €       2.192,18 € 

Enfoscados P1           2.238,59 €       2.238,59 € 

Enfoscados PC           727,40 €       727,40 € 

Enlucidos PB            1.241,37 €      1.241,37 € 

Enlucidos P1            3.360,06 €      3.360,06 € 

Enlucidos PC            1.442,23 €      1.442,23 € 

Alicatados PB            4.196,51 €      4.196,51 € 

Alicatados P1            5.033,18 €      5.033,18 € 

RESVEST HORIZON                   

FT continuo PB            1.597,18 €      1.597,18 € 

FT continuo P1            1.835,96 €      1.835,96 € 

FT continuo PC            1.318,52 €      1.318,52 € 

FT Registrable PB            1.360,53 €      1.360,53 € 

FT Registrable P1            705,14 €      705,14 € 

PAVIMENTOS                   

Autonivelante           6.250,64 €       6.250,64 € 

Pavimento PS            4.361,63 €      4.361,63 € 

Pavimento PB            5.894,94 €      5.894,94 € 

Pavimento P1            5.894,94 €      5.894,94 € 

Pavimento PC            2.947,47 €      2.947,47 € 

Rodapie                   

Rod PB            1.013,26 €      1.013,26 € 

Rod P1            1.013,26 €      1.013,26 € 

Rod PC             506,63 €     506,63 € 

PINTURAS                   

Pintura PS            4.780,40 €      4.780,40 € 

Pintura PB            7.170,61 €      7.170,61 € 

Pintura P1            7.170,61 €      7.170,61 € 

Pintura PC            4.780,40 €      4.780,40 € 

CARPINTERIA                   

Carpintería PS            7.712,24 €      7.712,24 € 

Carpnteria PB            11.568,33 €      11.568,33 € 

Carpnteria P1            11.568,33 €      11.568,33 € 

Carpnteria PC            7.712,24 €      7.712,24 € 

JUNTA 4                   

SANEAMIENTO                   

Saneamiento Est            6.083,25 €      6.083,25 € 
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 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL ESTRUCTURA                   

Forjado PS         34.468,90 €         34.468,90 € 

Forjado PB         25.302,10 €         25.302,10 € 

Des PS                   

Forjado P1         20.206,60 €         20.206,60 € 

des PB                   

Forjado PC          16.150,40 €        16.150,40 € 

Des P1                   

Des PC                   

CUBIERTA                   

Cuebierta plana PB          11.277,97 €        11.277,97 € 

Cubierta Plana PC           3.840,03 €       3.840,03 € 

Cubierta inclinada            11.080,51 €      11.080,51 € 

FACHADA                   

Construccion Fachada            43.134,64 € 36.498,54 €     79.633,18 € 

PARTICIONES                   

Particiones PS          6.677,35 €        6.677,35 € 

Particiones PB          2.207,94 € 4.415,89 €       6.623,83 € 

Particiones P1           6.840,38 €       6.840,38 € 

Particiones PC            2.470,65 €      2.470,65 € 

INSTALACIONES                   

Instalaciones            42.581,90 €      42.581,90 € 

Inst Finales PS PB              25.156,77 €    25.156,77 € 

Inst Finales P1              9.267,72 €    9.267,72 € 

Inst Finales PC              2.205,92 €    2.205,92 € 

REVEST VERTICALES                   

Enfoscado Ascensor             1.162,80 €     1.162,80 € 

Enfoscados PS             4.782,18 €     4.782,18 € 

Enfoscados PB             2.227,84 €     2.227,84 € 

Enfoscados P1             2.261,73 €     2.261,73 € 

Enfoscados PC             2.508,48 €     2.508,48 € 

Enlucidos PB             1.293,96 €     1.293,96 € 

Enlucidos P1             3.360,06 €     3.360,06 € 

Enlucidos PC             1.528,73 €     1.528,73 € 

Alicatados PB             4.264,75 €     4.264,75 € 

Alicatados P1             5.049,79 €     5.049,79 € 

RESVEST HORIZON                   

FT continuo PB             1.597,18 €     1.597,18 € 

FT continuo P1             1.835,96 €     1.835,96 € 

FT continuo PC             1.318,52 €     1.318,52 € 

FT Registrable PB             1.360,53 €     1.360,53 € 

FT Registrable P1             705,14 €     705,14 € 

PAVIMENTOS                   

Autonivelante             6.250,64 €     6.250,64 € 

Pavimento PS             4.361,63 €     4.361,63 € 

Pavimento PB             5.894,94 €     5.894,94 € 

Pavimento P1             5.894,94 €     5.894,94 € 

Pavimento PC             1.473,74 € 1.473,74 €    2.947,48 € 

Rodapie                   

Rod PB              1.013,26 €    1.013,26 € 

Rod P1              1.013,26 €    1.013,26 € 

Rod PC              506,63 €    506,63 € 

PINTURAS                   

Pintura PS             4.780,40 €     4.780,40 € 

Pintura PB             3.585,31 € 3.585,31 €    7.170,62 € 

Pintura P1              7.170,61 €    7.170,61 € 

Pintura PC              4.780,40 €    4.780,40 € 

CARPINTERIA                   

Carpintería PS              7.712,24 €    7.712,24 € 

Carpintería PB              11.568,33 €    11.568,33 € 

Carpintería P1              11.568,33 €    11.568,33 € 

Carpintería PC              7.712,24 €    7.712,24 € 

JUNTA 5                   

SANEAMIENTO                   

Saneamiento Est             3.649,95 €     3.649,95 € 

ESTRUCTURA                   

Forjado PS          29.512,70 €        29.512,70 € 

Forjado PB          19.347,60 €        19.347,60 € 

Des PS                   
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 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL Forjado P1          6.796,40 € 6.796,40 €       13.592,80 € 

des PB                   

Forjado PC           11.953,40 €       11.953,40 € 

Des P1                   

Des PC                   

CUBIERTA                   

Cuebierta plana PB           101.919,86 €       101.919,86 € 

Cubierta Plana PC             2.090,24 €     2.090,24 € 

Cubierta inclinada             10.952,22 €     10.952,22 € 

FACHADA                   

Construccion Fachada             13.324,47 € 69.953,44 € 3.331,12 €   86.609,03 € 

PARTICIONES                   

Particiones PS           3.390,93 €       3.390,93 € 

Particiones PB            2.873,90 €      2.873,90 € 

Particiones P1             2.798,19 €     2.798,19 € 

Particiones PC             841,47 €     841,47 € 

INSTALACIONES                   

Instalaciones             9.580,93 € 15.968,21 €    25.549,14 € 

Inst Finales PS PB               17.796,33 €   17.796,33 € 

Inst Finales P1               3.105,79 €   3.105,79 € 

Inst Finales PC               1.076,15 €   1.076,15 € 

REVEST VERTICALES                   

Enfoscado Ascensor              1.162,80 €    1.162,80 € 

Enfoscados PS              2.860,03 €    2.860,03 € 

Enfoscados PB              2.316,80 €    2.316,80 € 

Enfoscados P1              2.477,36 €    2.477,36 € 

Enfoscados PC              725,40 €    725,40 € 

Enlucidos PB              1.374,95 €    1.374,95 € 

Enlucidos P1              3.675,19 €    3.675,19 € 

Enlucidos PC              1.442,23 €    1.442,23 € 

Alicatados PB              4.436,07 €    4.436,07 € 

Alicatados P1              5.202,67 €    5.202,67 € 

RESVEST HORIZON                   

FT continuo PB              806,62 €    806,62 € 

FT continuo P1              1.251,26 €    1.251,26 € 

FT continuo PC              1.046,62 €    1.046,62 € 

FT Registrable PB              821,94 €    821,94 € 

FT Registrable P1              184,29 €    184,29 € 

PAVIMENTOS                   

Autonivelante              3.750,41 €    3.750,41 € 

Pavimento PS              4.361,63 €    4.361,63 € 

Pavimento PB              4.246,49 €    4.246,49 € 

Pavimento P1              2.123,25 € 2.123,25 €   4.246,50 € 

Pavimento PC               2.123,25 €   2.123,25 € 

Rodapie                   

Rod PB               584,00 €   584,00 € 

Rod P1               584,00 €   584,00 € 

Rod PC               292,00 €   292,00 € 

PINTURAS                   

Pintura PS              2.868,24 €    2.868,24 € 

Pintura PB               4.302,36 €   4.302,36 € 

Pintura P1               4.302,36 €   4.302,36 € 

Pintura PC               2.868,24 €   2.868,24 € 

CARPINTERIA                   

Carpnteria PS               4.627,33 €   4.627,33 € 

Carpnteria PB               9.254,67 €   9.254,67 € 

Carpnteria P1               9.254,67 €   9.254,67 € 

Carpnteria PC               4.627,33 €   4.627,33 € 

TRABAJOS FINALES                   

SEGURIDAD Y SALUD 457,53 € 610,05 € 671,05 € 610,05 € 640,55 € 701,55 € 610,05 € 671,05 € 701,55 € 610,05 € 671,05 € 610,05 € 610,05 € 640,55 € 640,55 € 488,04 €  9.943,77 € 

CONTROL DE CALIDAD 1.223,20 € 1.630,93 € 1.794,03 € 1.630,93 € 1.712,48 € 1.875,57 € 1.630,93 € 1.794,03 € 1.875,57 € 1.630,93 € 1.794,03 € 1.630,93 € 1.630,93 € 1.712,48 € 1.712,48 € 1.304,75 €  26.584,20 € 

CONTROL DE GESTION DE RESIDUOS 1.920,22 € 2.560,29 € 2.816,32 € 2.560,29 € 2.688,30 € 2.944,33 € 2.560,29 € 2.816,32 € 2.944,33 € 2.560,29 € 2.816,32 € 2.560,29 € 2.560,29 € 2.688,30 € 2.688,30 € 2.048,23 €  41.732,71 € 

AYUDAS DE  RAMO DE PALETA 232,86 € 310,49 € 341,53 € 310,49 € 326,01 € 357,06 € 310,49 € 341,53 € 357,06 € 310,49 € 341,53 € 310,49 € 310,49 € 326,01 € 326,01 € 248,39 €  5.060,93 € 

COSTES INDIRECTOS 1.616,15 € 2.154,87 € 2.370,36 € 2.154,87 € 2.262,61 € 2.478,10 € 2.154,87 € 2.370,36 € 2.478,10 € 2.154,87 € 2.370,36 € 2.154,87 € 2.154,87 € 2.262,61 € 2.262,61 € 1.723,90 €  35.124,38 € 

Total 22.475,36 € 35.222,20 € 173.906,04 

€ 
179.485,84 

€ 
70.708,36 € 134.577,23 

€ 
107.091,46 

€ 
245.849,12 

€ 
364.281,12 

€ 
245.480,32 

€ 
388.233,72 

€ 
272.283,08 

€ 
155.008,52 

€ 
235.420,64 

€ 
77.882,80 € 5.813,31 €  2.713.720,00 

€  
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Lotes Losa

Cimentación

Losa Muro

Cimentación

Lote 14

99.52 m3

Lote 11

85.01 m3

Lote 8

92.18 m3

Lote 1

92.18m3

Lote 2

92.18m3

Lote 3

92.18m3

Lote 13

99.52 m3

Lote 10

85.01 m3

Lote 7

92.18 m3

Lote 6

92.18 m3

Lote 5

92.18 m3

Lote 4

92.18 m3

Lote 9

92.18 m3

Lote 12

85.01 m3

Lote 4

92.77 m3

Lote 1

62.84

Lote 5

64.81 m3

Lote 2

63.68 m3

Lote 3

55.03 m3

amasada 1

amasada 2

amasada 1

amasada 1amasada 1

amasada 2

amasada 2

amasada 2

amasada 3

amasada 3
amasada 3

amasada 3

amasada 1

amasada 2

amasada 3

Forjados

Junta 1

Lote 1 forjados : 65.17 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 2 forjados : 37.98 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 forjados : 22.24 m3

3 amasada / 4 probetas

Junta 2

Lote 2 forjados : 64.67 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 forjados : 45.14 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 forjados : 135.1 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 forjados : 32.21 m3

3 amasada / 4 probetas

Junta 3

Lote 2 forjados : 38.04 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 forjados : 31.2 m3

3 amasada / 4 probetas

Junta 4

Lote 2 forjados : 30.85 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 forjados : 59.30 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 forjados : 30.85 m3

3 amasada / 4 probetas

Junta 5

Lote 2 forjados : 19.23 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 forjados : 47.06 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 forjados : 23.31 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 forjados : 37.98 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 forjados : 64.67 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 forjados : 38.04 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 forjados : 30.85 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 forjados : 19.23 m3

3 amasada / 4 probetas

Pilares

Junta 1

Lote 4 pilares : 4.33 m3

3 amasada / 4 probetas

Junta 2

Junta 3

Junta 4

Junta 5

Lote 3 pilares : 7.43 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 2 pilares : 7.43m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 pilares : 9.3 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 pilares : 4.33 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 pilares : 7.43 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 2 pilares : 7.43m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 pilares : 11.88 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 pilares : 4.9 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 pilares : 7.08 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 2 pilares : 7.08 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 pilares : 11.68 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 pilares : 4.76 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 3 pilares : 7.76 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 pilares : 10.73 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 pilares :3.41 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 4 pilares : 4.98 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 2 pilares : 4.89 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 1 pilares : 6.98 m3

3 amasada / 4 probetas

Lote 2 pilares : 7.76 m3

3 amasada / 4 probetas

amasada 1

amasada 1

amasada 1

amasada 1

amasada 1

amasada 1

amasada 1 amasada 1

amasada 1

amasada 1

amasada 1amasada 1

amasada 1 amasada 1

amasada 1
amasada 1

amasada 2

amasada 2

amasada 2

amasada 2

amasada 2
amasada 2

amasada 2

amasada 2

amasada 2

amasada 2
amasada 2

amasada 2
amasada 2

amasada 2

amasada 3

amasada 3

amasada 3

amasada 3

amasada 3
amasada 3

amasada 3 amasada 3 amasada 3

amasada 3

amasada 3

amasada 3 amasada 3 amasada 3

amasada 3

Junta 1

Junta 2

Junta 3

Junta 4

Junta 5

Lote 1: Losa y muero de

Cimentacion

16.305,56 kg

LOTES DE FERRALLA (ACERO)

LOTES DE HORMIGON

Lote 2: Soportes y

Forjados PS, PB,P1 y PC.

20.789,82 kg

Lote 2: Soportes y

Forjados PS, PB,P1 y PC.

23.031,97 kg

Lote 2: Soportes y

Forjados PS, PB,P1 y PC.

22.535,78 kg

Lote 2: Soportes y

Forjados PS, PB,P1 y PC.

15.745,64 kg

Lote 2: Soportes y

Forjados PS, PB,P1 y PC.

15.917,88 kg

Lote 1: Losa y muero de

Cimentacion

18.469,82 kg

Lote 1: Losa y muero de

Cimentacion

16.313,22 kg

Lote 1: Losa y muero de

Cimentacion

15.783,03 kg

Lote 1: Losa y muero de

Cimentacion

13.068,50 kg



Lotes Losa

Cimentación

Losa Muro

Cimentación

Lote 10

242.24 m2

Lote 5

215.2 m2

Forjados

Junta 1

Junta 2
Junta 3

Junta 4

Junta 5

Pilares

Junta 1

Lote 4 pilares PC: 237.68 m2

Junta 2

Junta 3

Junta 4

Junta 5

Lote 3 pilares P1 : 237.68 m2

LOTES DE PROGRAMADOS

POR PRESCRICIONES

Lote 9

242.24 m2

Lote 8

242.24 m2

Lote 7

242.24 m2

Lote 6

242.24 m2

Lote 5

242.24 m2

Lote 4

242.24 m2

Lote 3

242.24 m2

Lote 2

242.24 m2

Lote 1

242.24 m2

Lote 4

215.2 m2

Lote 3

215.2 m2

Lote 2

215.2 m2

Lote 1

215.2 m2

Lote 2 pilares PB: 237.68 m2

Lote 1 pilares PS : 237.68 m2

Lote 8 pilares PC: 237.68 m2

Lote 7 pilares P1 : 237.68 m2

Lote 6 pilares PB: 237.68 m2

Lote 5 pilares PS : 237.68 m2

Lote 12 pilares PC: 237.68 m2

Lote 11 pilares P1 : 237.68 m2

Lote 10 pilares PB: 237.68 m2

Lote 9 pilares PS : 237.68 m2

Lote 20 pilares PC: 237.68 m2

Lote 19 pilares P1 : 237.68 m2

Lote 18 pilares PB: 237.68 m2

Lote 17 pilares PS : 237.68 m2

Lote 16 pilares PC: 237.68 m2

Lote 15 pilares P1 : 237.68 m2

Lote 14 pilares PB: 237.68 m2

Lote 13 pilares PS : 237.68 m2

Lote 4 forjado PC: 237.68 m2

Lote 3 forjado P1 : 237.68 m2

Lote 2 forjado PB: 237.68 m2

Lote 1 forjado PS : 237.68 m2

Lote 8 forjado PC: 237.68 m2

Lote 7 forjado P1 : 237.68 m2

Lote 6 forjado PB: 237.68 m2

Lote 5 forjado PS : 237.68 m2

Lote 12 forjado PC: 237.68 m2

Lote 11 forjado P1 : 237.68 m2

Lote 10 forjado PB: 237.68 m2

Lote 9 forjado PS : 237.68 m2

Lote 16 forjado PC: 237.68 m2

Lote 15 forjado P1 : 237.68 m2

Lote 14 forjado PB: 237.68 m2

Lote 13 forjado PS : 237.68 m2

Lote 20 forjado PC: 237.68 m2

Lote 19 forjado P1 : 237.68 m2

Lote 18 forjado PB: 237.68 m2

Lote 17 forjado PS : 237.68

m2
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Ref. Catastral 1466568BE8716N0001WT Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio 23 ADOSADOS CONSOTANODE GARAJE
Dirección Calle Ausias March
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12580

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 2014
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 1466568BE8716N0001WT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Martha Alexandra Florian Pulido NIF 23861639J
Razón social Arquitecta Técnica CIF 23861639J
Domicilio Camino de Vera, s/n
Municipio Valencia Código Postal 46022

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail mar_florian77@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-10.3

C10.3-17.4

D17.4-27.9

 52.14 EE27.9-52.2

F52.2-61.1

G≥ 61.1

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 5/1/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 587.19

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

cubierta inclinada Cubierta 255.47 1.74 Conocido
cubierta plana Cubierta 64.50 0.84 Conocido
Muro de Contencion Fachada 182.04 0.82 Por defecto
Cerramiento de fachada SE Fachada 95.48 0.64 Conocido
Cerramiento de fachada SO Fachada 356.79 0.64 Conocido
Cerramiento de fachada NE Fachada 349.39 0.64 Conocido
Muro de Medianería Fachada 535.82 0.00 Por defecto
Particiones Interiores Partición Interior 274.05 0.82 Por defecto
Losa de Hormigon Armado Suelo 263.67 0.52 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Huecos Ventanas SO Lucernario 14.18 2.70 0.70 Conocido Conocido
Huecos Ventanas SO 2 Lucernario 3.15 2.70 0.70 Conocido Conocido
Huecos Ventanas SE1 Hueco 1.24 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SE2 Hueco 2.44 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SE3 Hueco 0.94 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO1 Hueco 17.88 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO2 Hueco 22.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO3 Hueco 24.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO4 Hueco 33.6 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE1 Hueco 24.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE2 Hueco 6.25 3.30 0.75 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Huecos Ventanas NE3 Hueco 1.13 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE5 Hueco 7.24 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE4 Hueco 9.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE6 Hueco 3.17 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 148.60 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 106.90 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 95.0 Electricidad Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Unifamiliar

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-10.3

C10.3-17.4

D17.4-27.9

 52.14 EE27.9-52.2

F52.2-61.1

G≥ 61.1

CALEFACCIÓN ACS
E C

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

26.18 2.33
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
52.14 23.62 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 10.3

B10.3-19.5

C19.5-33.0

D33.0-52.9

 59.94 EE52.9-79.1

F79.1-97.3

G≥ 97.3

A< 8.6

B8.6-12.3

C12.3-17.6

D17.6-25.6

E25.6-31.5

F31.5-38.8

 38.91 GG≥ 38.8

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
59.94 38.91

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.6

B23.6-44.7

C44.7-75.6

D75.6-121.2

 209.67 EE121.2-213.4

F213.4-249.7

G≥ 249.7

CALEFACCIÓN ACS
E C

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

105.27 9.39
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
209.67 95.01 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-10.3

C10.3-17.4

 25.55 DD17.4-27.9

E27.9-52.2

F52.2-61.1

G≥ 61.1

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
25.55

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 10.3

B10.3-19.5

C19.5-33.0

D33.0-52.9

 59.94 EE52.9-79.1

F79.1-97.3

G≥ 97.3

A< 8.6

B8.6-12.3

C12.3-17.6

D17.6-25.6

E25.6-31.5

F31.5-38.8

 38.91 GG≥ 38.8

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

59.94 38.91

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 59.94 E 38.91 G

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 74.92 D 93.35 G 9.39 C - - 177.66 E

Diferencia con situación inicial 30.4 (28.8%) 1.7 (1.7%) 0.0 (0.0%) - (-%) 32.0 (15.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 23.21 G 2.33 C - - 25.55 D

Diferencia con situación inicial 26.2 (100.0%) 0.4 (1.7%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 26.6 (51.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Adicción de una caldera de biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
No se ha considerado oportuno realizar ninguna comprobación in situ de las instalaciones o del edificio, puesto que este
certificado se ha ceñido a las especificaciones del proyecto de ejecución que se ajusta a la realidadd de obra construida.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Se aporta la documentación gráfica y presupuestaria pertinente para la comprobación de los datos que requiere el
informe
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NdR: Nervio de reparto. No se cortaran las viguetas.

Ver detalle en plano DET-E-02. DETALLE DE FORJADOS

1/50



1/50



NdR: Nervio de reparto. No se cortaran las viguetas.

Ver detalle en plano DET-E-02. DETALLE DE FORJADOS
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