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Resumen y palabras clave 

Resumen 

El análisis de la distribución en el tiempo de los costos de construcción a través de datos 

históricos es un tema inédito en España; sin embargo, en otros países se lleva 

investigando desde los años setenta del pasado siglo.  

El objetivo principal de esta tesis es dotar a promotores y constructores de una 

herramienta fiable para la previsión temprana de los flujos de caja originados en el 

proceso de materialización del proyecto de construcción. El promotor quiere conocer el 

importe que deberá abonar al constructor al término de cada etapa o plazo acordado, 

pues esta previsión condiciona el estudio de viabilidad financiera de la promoción y el 

beneficio esperado. La previsión de ingresos le permite conocer al constructor los 

periodos de superávit y de déficit de tesorería, determinando las necesidades de 

financiación del circulante; también podrá controlar el progreso del proyecto en cuanto 

a la producción y a los costes a través de la gestión del valor ganado. 

Como punto de partida se realiza un acercamiento general a las investigaciones habidas 

sobre flujos de caja en nuestro país y fuera del mismo. Dicho acercamiento ha resultado 

muy revelador, existiendo gran cantidad de producción científica en el mundo 

anglosajón. La visión general del estado del arte ha servido para definir el marco teórico, 

la reformulación de los objetivos específicos y el diseño de la investigación. 

En el presente trabajo se analizan los flujos de caja de 161 promociones públicas de VPO, 

proporcionadas por empresas públicas y ejecutadas dentro del ámbito territorial de 

Castilla-La Mancha, basados en las certificaciones mensuales abonadas por el promotor 

al constructor. El estudio se centra en dos tipologías muy concretas: edificios de 

viviendas en bloque y edificios de viviendas unifamiliares adosadas. Se propone un 

análisis estadístico, desactivando buena parte de los factores que influyen 

sensiblemente en la producción, que proporcionará curvas de previsión fiables. 

Como resultado de esta investigación se identifican cuatro curvas estándar 
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desestacionalizadas, dos para cada tipología y según el tamaño de la promoción, 

utilizando la regresión polinómica de cuarto grado. Se evalúa el grado de ajuste de los 

flujos de caja de las promociones estudiadas a las curvas estándar propuestas a través 

del cálculo de la desviación estándar (SDY). Los resultados son muy satisfactorios, 

ofreciendo errores medios de pronóstico bajos. 

Se han medido las diferencias de producción ocasionadas por los efectos estacionales, 

para ello contamos con el importe absoluto de 3.076 certificaciones de obra. Las 

diferencias de producción media entre los distintos meses del año han resultado muy 

significativas. 

La investigación proporciona dos herramientas para la previsión temprana de los flujos 

de caja: curvas de producción estándar atemporales y producciones medias mensuales 

que computan el efecto de los factores estacionales, de tal manera que se pueden 

obtener pronósticos de flujos de caja mensuales concretos para fechas concretas de 

inicio de obra.  

Palabras clave 

Edificación. Curvas de producción. Flujos de caja. Factores estacionales.  
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Abstract and keywords 

Abstract 

Time distribution analysis of building cost through historical data is an unknown topic in 

Spain, however in other countries it has been investigated since the 1970s. 

The main aim of this thesis is to provide developers and contractor with a reliable tool 

for early forecasts of cash flow originated in the process of the materialization of the 

project under construction. The developer wants to know the cost he/she should pay 

the contractor at the end of every arranged phase or period, due to the fact that this 

prediction conditions the financial viability analysis of the promotion and the expected 

benefit. The income prediction allows the contractor to know the surplus and shortfall 

periods regarding their liquid assets, determining the working capital founding 

necessities. Apart from that, he/she can also control the project progress regarding 

production and costs through the management earned value. 

The starting point consists of a general approximation to existing investigations about 

cash flows inside Spain along with other countries. Such approximation has been truly 

revealing as there is a great amount of scientific production in the Anglo-Saxon world. 

General vision on art state has been used for defining the theoretical framework, 

reformulating the specific objectives and the investigation design. 

In the present study, the cash flows of 161 public promotion (subsidised housing) 

properties will be analysed. These were built in the region of Castilla La-Mancha, 

provided by public enterprises and based on monthly work interim certificates that the 

developer paid the contractor. The study is focused on two very concrete typologies that 

are tower blocks and semi-detached houses. A statistical analysis is proposed, 

deactivating a good part of the factors that noticeably influence the production that will 

provide reliable prevision curves. 

As a result of the investigation four standard curves seasonally adjusted are identified, 

by using four degree polynomial regression, two for each of the typologies and according 
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to the size of the promotion. Adjustment degree of the cash flows in the studied 

promotions in relation to proposed standard curves through calculating standard 

deviation is evaluated. Results are very satisfactory offering low means forecast errors. 

Differences in the production caused by seasonal effects have been measured too. To 

do so, we have a total of 3.076 work interim certificates. The average differences in the 

production between the different months of the year have been very significant. 

The research provides two tools for the early forecast of cash flows; it also supplies 

timeless standard production curves and monthly average productions which calculate 

the effect of the seasonal factors, that way we can obtain predictions about the monthly 

concrete cash flows for specific construction commencement dates. 

Key words 

Building.   Production curves.   Cash flow.   Seasonal factors.   
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Resum i paraules clau 

Resum 

L'anàlisi de la distribució en el temps del cost de construcció per mitjà de dades 

històriques és un tema inèdit a Espanya; de tota manera, a altres països s'investiga des 

dels anys setanta de segle passat. 

L'objectiu principal d'aquesta tesi és dotar a promotores i constructores d'una eina 

fiable per a la previsió precoç del flux de caixa originats pel procés de materialització del 

projecte de construcció. El promotor vol conèixer l'import que haurà d'abonar al 

constructor  al final de cada etapa o plaç acordat, doncs aquesta previsió condiciona 

l'estudi de la viabilitat financera de la promoció i benefici esperat. La previsió d'ingressos 

permetrà a conèixer al constructor els períodes de superàvit i de dèficit de tresoreria, 

determinant així les necessitats de finançament dels actius circulants; també podrà 

controlar la progressió del projecte en quant a producció i a cost mitjançant el valor 

guanyat. 

Com a punt de partida es fa un acostament general a les investigacions realitzades sobre 

el flux de caixa a aquest país i fora. El mencionat acostament ha resultat molt revelador, 

donat que existeix una gran quantitat de producció científica al món anglosaxó. La visió 

general de l'estat de la qüestió ha servit per a definir el marc teòric, la reformulació dels 

objectius específics i el disseny de la investigació. 

En este treball s'analitze el flux de caixa de 161 promocions públiques d'Habitatge 

Protegit (Vivienda de Protección Oficial) executades dins l'àmbit territorial de Castilla-La 

Mancha proporcionades per empreses públiques i basades en les certificacions 

mensuals abonades pel promotor al constructor. L'estudi se centra en dues tipologies 

molt concretes: edificis d'habitatge a blocs i edificis d'habitatge unifamiliars adossades. 

Es proposa una anàlisi estadística, desactivant gran part del factors que es preveu 

influirien sensiblement la producció, que proporcionarà corbes de previsió fiables. 

Com a resultat d'esta investigació s'identifiquen quatre corbes estàndard 
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desestacionalitzades, emprant la regressió polinòmica de quart grau, dues per a cada 

tipologia, i segons la mida de la promoció; s'avalua el grau d'ajustament del flux de caixa 

de les promocions estudiades a les corbes estàndard proposades per mitjà del càlcul de 

la desviació estàndard (SDY). Els resultats són molt satisfactoris i oferixen errors mitjans 

de pronòstic baix. 

S'han mesurat les diferències de producció motivades pels efectes estacionals, per a fer-

ho tenim un import absolut de 3.076 certificacions d'obra. Les diferències de producció 

mitjana entre cadascun dels mesos de l'any han resultat molt significatives. 

La investigació dóna dues eines per a la previsió precoç de flux de caixa: proporciona 

corbes de producció estàndard atemporals i produccions mitjanes mensuals que 

computen l'efecte dels factors estacionals de tal manera que ens permeten obtenir 

pronòstics mensuals concrets de flux de caixa per a dates concretes de començament 

d'obra. 

Paraules clau 

Edificació. Corbes de producció. Flux de caixa. Factors estacionals. 
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Capítulo 1.- Introducción 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, perfilando el campo 

general donde se enmarca, para ir enfocándolo y reduciéndolo hasta concretar el objeto 

de estudio de la tesis y las hipótesis que en ella se plantean. Seguidamente se justifica 

la investigación, se esboza la metodología empleada y se describe el esquema general 

de este documento. Por último, se presentan las definiciones de los conceptos utilizados 

en el trabajo y se detallan las delimitaciones del alcance de los hallazgos de la 

investigación junto con las principales asunciones. 

1.1.- Antecedentes de la investigación 

La presente investigación se desarrolla en el campo de la dirección y gestión de 

proyectos de edificación, concretamente dentro del campo de la gestión del valor 

ganado en su concepción más amplia. 

El estándar Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) (Project 

Management Institute, 2013) define la gestión del valor ganado como: 

 “Una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para 

evaluar el desempeño y el avance del proyecto“. 

En esencia, es un sistema de control del avance del proyecto, pero en EE.UU. ha llegado 

a ser mucho más que eso, ya que ha sido desarrollado como un sistema de gestión 

integral de obligado cumplimiento por parte de las empresas subcontratistas que 

trabajaban en la implementación y desarrollo de proyectos del Departamento de 

Defensa Americano (DoD) y de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 

Espacio (NASA). Su uso ha sido generalizado en otras áreas de la industria y ha sido 

exportado a otros países como Canadá, Australia, Japón, Suecia y Reino Unido, con éxito 

desigual. 

El sistema, para cada fecha de control, requiere tres cifras en unidades monetarias 

desde el origen:  
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 El valor planificado, “Planed Value” (PV), siendo este el valor previsto del 

proyecto hasta la fecha de control. El valor planificado es conocido para cada una 

de las etapas de ejecución del mismo por ser valores de planificación. 

 El valor ganado, “Earned Value” (EV), definido como el valor del proyecto 

realmente ejecutado hasta la fecha de control calculado en términos de 

presupuesto previsto. 

 El valor real, “Actual Cost” (AC), definido como el valor del proyecto realmente 

ejecutado hasta la fecha de control calculado en términos de coste real. 

En este campo concreto se centra la presente investigación, en el análisis de las curvas 

de producción históricas de valor ganado (EV) en obras de edificación, con el fin de 

estandarizarlas y que puedan servir de referencia para la previsión temprana del valor 

planificado (PV) de futuras construcciones de características similares. 

-.-.- 

El análisis de la distribución en el tiempo de los costos de construcción a través de datos 

históricos es un tema inédito en España; sin embargo, en otros países se lleva 

investigando desde los años setenta del pasado siglo. Tales investigadores (Bromilow & 

Henderson, 1974; Hudson & Maunick, 1974; Berny & Howes 1982; Kenley & Wilson, 

1986), entre otros, tratan de la previsión temprana de los flujos de caja, entendiendo 

tales flujos de caja como los pagos a cuenta que periódicamente realiza el promotor al 

constructor, llamados flujos de caja hacia dentro (cash flow in) o, simplemente, flujos de 

caja (cash flow). En esencia, el objeto de los citados trabajos se inscribe en el mismo 

campo de investigación que el presente, ya que los flujos de caja bien pueden 

entenderse como el resultado de valorar la producción realizada en cada etapa.  

-.-.- 

También podemos enunciar el campo de desarrollo de la tesis doctoral como el campo 

del predimensionado de los flujos de caja de un proyecto de edificación. Entre los 

profesionales de la edificación no extraña el uso de datos históricos para obtener el 

cálculo del coste de una futura construcción como, por ejemplo, calcular el presupuesto 

de un edificio de viviendas de unas determinadas calidades multiplicando la superficie 
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construida del citado edificio por un precio medio de m2 construido, calculado este en 

función de los costes de ejecución de otros edificios de viviendas de similares 

características. En España existen trabajos muy importantes sobre el predimensionado 

de costes, entre los cuales destacamos la tesis Modelos cibernéticos de predimensionado 

de coste como uniproducto, construidos sobre criterios multiproductivos: (Modelos P2CT 

y P2CR) (Carvajal, 1992a), con la toma de posición de su autor, en contra de la corriente 

mayoritaria, defendiendo que el predimensionado de costes es el método más 

adecuado para determinar el presupuesto de los proyectos de construcción (Carvajal, 

1992b). 

Este mismo concepto de predimensionado de costes, bien conocido en el ámbito 

profesional de la construcción, puede asimilarse al concepto de predimensionado de 

flujos de caja, en torno al cual se desarrolla la presente investigación. 

Por último, la investigación se circunscribe a las promociones públicas de viviendas de 

protección oficial realizadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha durante el 

periodo de tiempo comprendido entre los años 1999 y 2012.  

La Figura 1.1 muestra esquemáticamente los campos generales y particulares donde se 

desarrolla la investigación. 
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Figura 1.1.- Esquema de encuadre del campo donde se desarrolla la investigación.                     
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.- Problema de investigación e hipótesis 

El título de este trabajo debe ser semejante a la definición del problema en torno al cual 

se desarrolla la presente investigación, pero de forma consciente dejaremos a un lado 

dos aspectos que figuran en el título y que no se incluyen en la definición del problema 

por considerarlos circunstanciales: el primero es el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha, donde radican las promociones objeto del estudio; el segundo es la referencia 

a la tipología concreta de promoción pública de viviendas de protección oficial (VPO). 

Estas dos cuestiones que limitan el alcance de la investigación, haciéndola abordable 

como trabajo de tesis, adquieren un importante papel en el desarrollo del trabajo, pero 

son circunstanciales y no afectan a las discusiones filosóficas y metodológicas emanadas 

del problema de investigación que se enuncia a continuación: 

¿Es posible el predimensionado de los flujos de caja por medio de curvas de 

producción estándar obtenidas a través del análisis de datos históricos? 

El problema es muy general y de fondo, ya que es el principal motivo de discusión y 

controversia entre los investigadores, muy divididos. Por un lado está la corriente 

nomotética que revindica la posibilidad de inferir, a través del estudio de datos 

históricos, leyes que permitan predecir el comportamiento de las curvas de producción 

(Bromilow & Henderson, 1974; Hudson & Maunick, 1974; Betts & Gunner, 1993; Peer, 

1982). Por otro lado encontramos la corriente ideográfica, sus investigadores estudian 

los proyectos únicos de forma individual, negando la posibilidad de realizar 

generalizaciones (Kenley & Wilson, 1986; Khosrowshahi 1991; Boussabaine & Kaká, 

1998). 

En esta tesis doctoral mantenemos que es posible enunciar modelos que permitan 

predecir las relaciones progresivas entre el tiempo y el costo de un proyecto de 

construcción con un grado aceptable de fiabilidad; bien entendido que para llegar a ellos 

es necesario el análisis de un amplio estudio de casos de cada una de las tipologías 

constructivas, teniendo en cuenta además otros factores, internos y externos, que 

afectan a la producción de forma significativa. 
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Muchos han sido los trabajos de investigación que se han ocupado de los factores que 

afectan al plazo de ejecución de las obras (Kaká & Price, 1993; Kumaraswamy & Chan, 

1995; Odabasi, 2009), algunos han realizado un ranking por orden de importancia a 

través de encuestas subjetivas (Abd et al., 2014). Sin embargo, en muchos casos, los 

estudios sobre curvas de producción o predimensionado de flujos de caja a través de 

datos históricos solo tienen en cuenta algunos de los factores, dejando de lado otros 

que pueden ser determinantes en los resultados. Es obvio que los factores que afectan 

al plazo de ejecución de una obra afectarán también a la curva de producción, dado que 

concluye al término de dicho plazo. 

La fiabilidad de la previsión de los flujos de caja vendrá dada por la bondad del estándar 

a aplicar para una obra concreta, que es un proyecto único e irrepetible. Por tanto, el 

estándar debe ser específico, desactivando los factores que puedan afectar a la tipología 

concreta de cada obra. 

La presente investigación se centra en estudiar promociones de VPO de promoción 

pública en Castilla-La Mancha, distinguiendo las promociones de viviendas unifamiliares 

adosadas en hilera de las promociones de viviendas plurifamiliares en bloque. Las VPO 

unifamiliares adosadas en hilera cuentan, en general, con una estructura de muros de 

carga de fábrica de ladrillo perforado para revestir y forjados de vigueta y bovedilla; 

están desarrolladas en dos plantas (muy pocas promociones en tres, y menos en una) y 

no comparten zonas comunes. Las VPO en bloque, obviamente, comparten zonas 

comunes y suelen tener una estructura de pórticos de hormigón armado con forjados 

unidireccionales; normalmente se desarrollan en cuatro, cinco o seis plantas, aunque 

hemos estudiado promociones en bloque de tres y de dos plantas y también 

encontramos bloques de siete y de ocho plantas. 

Además de las diferencias tipológicas, el estudio analiza la morfología de las curvas de 

producción por el tamaño de la promoción en función del número de viviendas. Así pues, 

factores como calidad de la promoción, tipología de obra, sistemas constructivos, 

tamaño de la promoción, promotor, sistema de contratación, condiciones contractuales 

y los factores relacionados con el macroentorno y microentorno del proceso productivo, 

entre otros, se incorporan en los estándares. Esta delimitación tipológica estricta se 
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considera una fortaleza de la investigación, ya que permite eliminar incertidumbres en 

los estándares por la reducción de los factores de influencia no controlados. 

Otro importante grupo de factores que afectan a las curvas de producción son los 

factores estacionales, tales como los diferentes días laborables de cada mes, fiestas, 

vacaciones, climatología, etc. Es posible cuantificar los efectos estacionales en la 

producción, lo que nos permitirá desestacionalizar las curvas estándar y aumentar su 

fiabilidad consiguiendo flujos de caja específicos para cada fecha de inicio de obra. Este 

es un aspecto novedoso que aporta la presente investigación respecto a anteriores 

trabajos realizados. 

Otra fortaleza de esta investigación es el número de promociones estudiadas, 

alcanzando un total de 147, siendo 61 las promociones de viviendas en bloque y 86 las 

promociones de viviendas unifamiliares adosadas. La mayor parte de los estudios 

similares se han realizado mediante el análisis de un número menor de promociones: 

caso significativo fue el trabajo de Bromilow y Henderson (Bromilow & Henderson, 

1974), que analizaron solamente cuatro promociones. El trabajo de Peer (Peer, 1982) 

estudió siete promociones. Uno de los estudios de investigación que suponemos se 

realizó con un gran número de promociones (aunque no conocemos la cifra) fue 

desarrollado por K.W. Hudson para el Ministerio de Salud del Reino Unido (Hudson & 

Maunick, 1974), pues tuvo a su disposición gran cantidad de promociones de hospitales. 

Otro estudio realizado con un gran número de proyectos fue el de Khosrowshahi 

(Khosrowshahi, 1991), que analizó 480 proyectos de todo tipo de edificios. 

Definido el marco general y el problema de la investigación, se enumeran a continuación 

las preguntas e hipótesis de referencia. 

Pregunta P1: ¿es posible cuantificar la influencia de los factores estacionales en las 

curvas de producción de obras de edificación? 

Hipótesis H1: se propone que los factores estacionales (clima, días laborales/mes, 

festividades, vacaciones y otros) afectan a las curvas de producción de obras de 

edificación de forma significativa. Se propone su cuantificación mensual en porcentaje. 
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Pregunta P2: ¿el tamaño de la promoción influye significativamente en las curvas de 

producción de obras de edificación? 

Hipótesis H2: se propone que el tamaño de la promoción influye significativamente en 

las curvas de producción. 

Pregunta P3: ¿la diferencia tipológica influye significativamente en las curvas de 

producción de obras de edificación? 

Hipótesis H3: se propone que la diferencia tipológica influye significativamente en las 

curvas de producción de obras de edificación. 

1.3.- Justificación de la investigación 

Al gran escalador y montañero británico Leigh Mallory (1886-1924), desaparecido 

escalando el Everest, se le atribuye la siguiente sentencia: 

“¿Por qué subir montañas? Porque están ahí”. 

La curiosidad humana ha sido el motor del progreso de la civilización, más aún, la 

curiosidad ha podido ser causa de la propia humanización. Citando al profesor Juan 

García-Bellido Capdevilla: 

“La curiosidad humana es el verdadero motor de la Ciencia. Fue probablemente la 

responsable de nuestra más reciente evolución como especie, y en mi opinión es también el 

motor del progreso en nuestras sociedades actuales” (García-Bellido, 2010).  

Identificada la justificación primigenia, la presente investigación puede ser justificada 

por múltiples razones: la importancia del sector, el descuido relativo de la investigación 

española en el sector de la edificación, la escasez de investigaciones nacionales en el 

campo de las curvas de producción en la construcción a través de datos históricos y la 

necesidad de previsión temprana de los flujos de caja por parte del promotor y del 

constructor, entre otras. 

El sector de la construcción sigue siendo un sector importante dentro del PIB español; 
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en otro tiempo considerado como el motor de la economía española, desde el comienzo 

de la crisis en el 2007 y de la “explosión de la burbuja inmobiliaria” se encuentra en 

horas bajas. La evolución ha sido claramente descendente, como se muestra en la Figura 

1.2; no obstante, parece que la tendencia actual es ligeramente ascendente.  

 
Figura 1.2.- Evolución del porcentaje de la inversión en construcción sobre el PIB español. 

Fuente: Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 2014. 

A pesar de ello, el profesor Juan Cuadrado Roura sostiene que la construcción ha sido, 

es y seguirá siendo un sector clave en la economía española, tanto por su propio peso 

como por las relaciones que mantiene con el resto de las actividades productivas y de 

servicios. Asimismo, justifica que la construcción se caracteriza por su naturaleza 

esencialmente cíclica, y que no cabe concebir una recuperación de la economía española 

sin una recuperación de la construcción (Cuadrado et al., 2010). 

Durante los últimos años en el sector de la construcción, como puede verse en la Figura 

1.3, el conjunto de los subsectores de la edificación y de la promoción inmobiliaria 

suponen alrededor de tres cuartos del total, por lo que podemos aseverar que la 

edificación en su conjunto, campo en el que se desarrolla esta investigación, conforma 

el grueso del sector de la construcción. 

Castilla-La Mancha, como parte integrante del conjunto de España, también ha sufrido 

los rigores de la crisis, pero con alguna peculiaridad. Tradicionalmente, Castilla-La 

Mancha  ha tenido una tasa de paro mayor a la media y, desde ese punto de vista, ha 
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sido una Comunidad exportadora de mano de obra hacia los dos grandes focos 

económicos cercanos: Madrid y Valencia. Esto ha supuesto que el volumen del sector 

de la construcción en Castilla-La Mancha haya sido superior al volumen medio del sector 

en España. 

 
Figura 1.3.- Evolución del porcentaje de inversión por sectores. 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2013. Nota: Hasta el 2009 no se desglosó la promoción inmobiliaria. 

En la Tabla 1.1 se presenta el informe de evolución del sector de la construcción del 

primer trimestre de 2014 de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) para la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde todavía se observan gran cantidad 

de tendencias negativas. 

La producción científica en materia de construcción ha sido tradicionalmente escasa si 

la comparamos con la producida en otras disciplinas del área de ingeniería y tecnología 

como, por ejemplo, ciencias de los materiales, ingeniería eléctrica y electrónica, 

ingeniería química, etc. 

No se ha podido encontrar información más reciente, pero sirvan los datos recogidos en 

la publicación Proyecto de obtención de indicadores de producción científica y 

tecnológica de España del Centro de Información y Documentación Científica (CINDON) 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Gómez et al., 2004), para 

entender la situación de partida de la producción científica relativa al sector de la 

construcción.  
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Tabla 1.1.- Informe de evolución del sector de la construcción en Castilla-La Mancha: primer 
trimestre de 2014. 

Indicador  Fuente  Fecha  Valor  Año anterior  % variación  

Datos básicos  

Población (habitantes)  INE  2014  2.076.833  2.121.888  -2,12%  

Superficie (Km2)  INE 2014 79.462 79.462  - 

Densidad población  INE  2014  26,1  26,7  -2,12%  

PIB (millones euros)  INE  2014  35.989,48  36.152,40  -0,45%  

Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09):  

Población activa (Miles)  INE  IT14  1.011,9  1.017,5  -0,55%  

Población ocupada (Miles)  INE  IT14  705,3  699,6  0,81%  

- Agricultura  INE  IT14  55,3  44,6  23,99%  

- Industria  INE  IT14  108,8  118,2  -7,95%  

- Construcción  INE  IT14  45,9  57,3  -19,90%  

- Servicios  INE  IT14  495,4  479,6  3,29%  

Población en paro (Miles)  INE  IT14  306,6  317,8  -3,52%  

Tasa de actividad (%)  INE  IT14  59,63  59,31  - 

Tasa de paro (%)  INE  IT14  30,3  31,24  - 

Construcción: Licitación oficial (miles de €): 

- Total  MFOM  En-Mar14  17.914  30.133  -40,55%  

- Ingeniería civil  MFOM  En-Mar14  12.717  26.355  -51,75%  

- Edificación  MFOM  En-Mar14  5.198  3.778  37,57%  

Visados dirección obra nueva  

Viviendas a construir  MFOM  En-Mar14  585  486  20,37%  

Superficie a construir (m2):  MFOM  En-Mar14  170.672  250.042  -31,74%  

Transacciones Inmobiliarias de viviendas  

- Número de transacciones  Registr.  IT14  3.152  4.844  -34,93%  

- De vivienda nueva  Registr. IT14  1.531  2.942  -47,96%  

- De vivienda de segunda mano  Registr.   IT14  1.621  1.902  -14,77%  

- % De vivienda nueva libre  Registr. IT14  39.47% 51.51% - 

- % De vivienda nueva protegida  Registr. IT14  9.11% 9.23% - 

- % De vivienda usada  Registr.   IT14  51.42% 39.26%  - 

Precios de vivienda libre (€/m2)  

- Todas las viviendas  MVIV  IT14  893,5  986,7  -9,45%  

- Hasta dos años  MVIV  IT14  1.028,2  1.128,3  -8,87%  

- Más de dos años  MVIV  IT14  811,2  900,0  -9,87%  

Hipotecas constituidas sobre viviendas  

- Número INE  En-Mar14  1.840  2.105  -12,59%  

- Importe (Miles de €)  INE  En-Mar14  141.161  179.361  -21,30%  

- Importe medio hipotecado (€)  INE  En-Mar14  76.717,9  85.207,1  -9,96%  

Consumo  

Índice de Precios de Consumo  INE  Mar-14  -0,3  2,2 - 

IPC. Vivienda  INE  Mar-14  1  4,4 - 

IPC. Alquiler  INE  Mar-14  -1,2  -0,1 - 

Sector exterior  

Importaciones (Miles de €)  AEAT  En-Mar14  1.416.728  1.262.122  12,25%  

Exportaciones (Miles de €)  AEAT  En-Mar14  1.169.592  1.031.068  13,43% 

Fuente: Confederación Nacional de la Construcción (CNC), primer trimestre de 2014. 
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En la citada publicación se evalúa la producción científica existente en dos bases de 

datos: la Base de datos Bibliográfica de Ciencia y Tecnología del CSIC (ICYT) y la base de 

datos “Science Citation Index” (SCI). En la base de datos SCI el área de ingeniería y 

tecnología tiene un volumen de producción científica del 12% respecto al total, y dentro 

de dicha área la tecnología de la contrucción cuenta con un 0,9%, lo que resulta un 0,11% 

del total de la base de datos SCI. 

En la base de datos ICYT el área de ciencias tecnológicas tiene un volumen de producción 

científica del 41,8% respecto al total, y dentro de dicha área la tecnología de la 

contrucción cuenta con un 14,4%, lo que resulta un 6,02% del total de la base de datos. 

La base de datos SCI es 3,655 veces mayor que la base de datos ICYT, por lo que 

aplicando las ponderaciones pertinentes obtendríamos un volumen de un 1,38% sobre 

el total, correspondiente a la producción científica en la tecnología de la construcción; 

porcentaje claramente inferior a la importancia económica y social del sector de la 

construcción. 

Siguiendo con la justificación de la investigación, el promotor necesita conocer el 

importe que deberá abonar al constructor al término de cada etapa o plazo acordado. 

Requiere un pronóstico del flujo de caja suficientemente preciso, por muy buenas 

razones económicas y financieras:  

 Querrá minimizar los riesgos que toda inversión entraña realizando un estudio 

económico-financiero de la promoción inmobiliaria. Los costes financieros de los 

importes de certificación de la obra condicionarán el beneficio esperado de la 

promoción, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Si la 

rentabilidad requerida fuera igual o superior a la tasa de retorno pronosticada, 

la viabilidad de la promoción quedaría desaconsejada. 

 Un aumento de necesidades económicas producidas por mayores cantidades 

certificadas que las previstas supondrá un problema para el promotor.  Deberá 

hacer líquidos activos que pueden no serlo y que generen pérdidas de valor por 

ventas apresuradas, plazos que se retiran antes del vencimiento o costes por 

financiación externa. En cualquier caso, una previsión de menores cuantías que 
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las que acontecen produce costes innecesarios que podrían compensarse con la 

entrega temprana de la obra, lo que podría ser interesante para el promotor y 

para el constructor, aunque cantidades certificadas mayores de las previstas no 

siempre dan como resultado acortamiento en el plazo de ejecución de la obra. 

 Una disminución de necesidades económicas producidas por menores 

cantidades certificadas de las cantidades previstas supondrá igualmente un 

problema para el promotor: el coste de oportunidad de los fondos reservados y 

no empleados, amén del más que posible retraso en la entrega de la obra; 

aunque, por otra parte, tampoco es un efecto que se produce necesariamente.  

El acertado pronóstico de los flujos de caja debe ser utilizado por el promotor para 

planificar la gestión de sus inversiones, tanto para decidir si invertir o no en una 

determinada promoción como para evaluar la rentabilidad de las mismas en función de 

las necesidades de liquidez.  

Por similares razones a las del promotor, el constructor necesita conocer los importes 

que recibirá por certificación. La previsión de ingresos por certificaciones y la previsión 

de pagos de mano de obra, maquinaria y proveedores le permite conocer al constructor 

el flujo neto de caja de la promoción en estudio y los efectos que producirá su encaje en 

la cartera de obras de la empresa y en su plan económico. Los periodos de superávit y 

deficitarios de tesorería determinarán las necesidades de financiación del circulante. 

El profesor Russell Kenley, en su libro Financing Construction: Cash Flows and Cash 

Farming (Kenley, 2005), afirma que una mala gestión estratégica de los flujos de caja es 

una de las causas más frecuentes que provocan la quiebra de empresas del sector de la 

construcción; y, por el contrario, una adecuada gestión estratégica de los flujos de caja 

disminuirá los índices de insolvencia y provocará que el sector se torne más competitivo. 

La última justificación de esta investigación se refiere a la gestión del valor ganado, 

“Earned Value Management” (EVM). En los últimos años hemos asistido a un 

crecimiento importante de producción científica en esta área de conocimiento (Bower, 

2007; Valderrama & Guadalupe, 2010; Ponz-Tienda et al., 2012; Navarro, 2014), pero su 

uso en el sector de la construcción sigue siendo muy limitado. Ello puede ser debido, 
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entre otros factores, a las dificultades para la implementación del EVM en las estructuras 

de gestión de las empresas constructoras, por otra parte muy tradicionales.  

El Trabajo Fin de Máster de Ruiz (Ruiz, 2009), del Máster en Edificación de la Universidad 

Politécnica de Valencia, pone de manifiesto que para la implementación del EVM en las 

empresas constructoras serán necesarios, entre otros, los siguientes requerimientos: 

 Organización adecuada al EVM de la empresa constructora. 

 Planificación adecuada al EVM de las obras de edificación. 

 Sistema contable de la empresa constructora adecuado al EVM. 

 Organización de la propia obra de edificación adecuado al EVM. 

 Evaluación del proceso de ejecución de la propia obra adecuado al EVM. 

Algunos de estos requerimientos demandan cambios significativos en las estructuras 

más tradicionales de las empresas constructoras españolas. En todo caso, podemos 

concluir que la implementación del EVM en el sector de la construcción español se 

enfrenta a dificultades importantes. 

Cualquier estudio que reduzca o atenúe las citadas dificultades redundará en un 

beneficio para la implantación del EVM en la industria de la construcción. La 

cuantificación de los efectos estacionales en la edificación y la obtención de estándares 

de curvas de producción proporcionarán una herramienta para la previsión temprana 

del valor planificado de futuras construcciones. 

1.4.- Metodología 

En esta sección se presentan resumidamente los aspectos metodológicos de la tesis que 

serán abordados detalladamente en el Capítulo 3. Comenzaremos anunciando que se 

trata de una investigación cuantitativa de concepción positivista. 

Se trata, en suma, del análisis estadístico de un estudio de casos históricos determinado 

por: 

 Población: todas las promociones públicas de viviendas de protección oficial 
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(VPO) realizadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha desde el año 1999 

hasta el año 2012. 

 Muestra: 161 unidades muestrales. 

 Unidad muestral: una promoción pública de VPO realizada en el ámbito 

territorial de Castilla-La Mancha desde el año 1999 hasta el año 2012. 

 Caso: cada una de las certificaciones ordinarias abonadas por el promotor al 

constructor en cada una de las 161 unidades muestrales (3.076 certificaciones). 

La muestra, que supera el 75% de la población según estudios que se expondrán con 

detalle en el Capítulo 3, tiene un marcado carácter oportunista, en el sentido que se 

explica a continuación. 

Sería de esperar que los expedientes de contratación, perfeccionamiento y liquidación 

del contrato de obras de promoción pública fueran de acceso público en concordancia 

a los principios de objetividad, publicidad y libre concurrencia en los que se cimienta la 

contratación pública española. Lo cierto es que la perseguida transparencia no es tal y, 

al contrario, en ocasiones se niega el acceso a los expedientes.  

A finales del año 2011, después de algunas lecturas sobre cómo desarrollar una tesis 

doctoral (García de la Fuente, 1994; Perry, 1996) y consejos de los que hoy son los 

directores de la misma, desarrollamos una idea general del trabajo en unas notas 

escritas y mapa conceptual, pensando que la información que requeriría la investigación 

estaría al alcance sin excesiva dificultad. Dicha información podría extraerse 

fundamentalmente de dos documentos que necesariamente deben constar en todo 

expediente de obra: el programa de trabajo de la obra que debe aportar el constructor 

junto con la primera certificación y el documento de acreditación que acompaña a la 

certificación final de liquidación de la obra. 

Las primeras diligencias nos llevaron a la conclusión de que si no teníamos acceso a los 

archivos de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 

(GICAMAN, S.A.) no podríamos llevar a cabo la investigación, ya que la citada empresa 

pública ha sido la entidad promotora más importante de Castilla-La Mancha, con la 

promoción de más del 60% de las VPO. 
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GICAMAN, S.A. está adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), y tiene por objeto, entre otros, proyectar, 

construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras, edificaciones y 

equipamientos sociales, culturales y deportivos que son competencia de la JCCM. 

Después de solicitar formalmente el acceso a la información requerida hubo un tiempo 

de espera muy dilatado, tras el cual se nos comunicó el permiso para acceder a los 

archivos de GICAMAN, S.A.  En breve pudimos añadir otras dos empresas públicas que 

habían tenido promoción de VPO: la Empresa Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-

La Mancha (ERES, S.A.) y la Sociedad de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de 

Albacete (URVIAL, S.A.). Otras tres empresas públicas con actividad en VPO en Castilla-

La Mancha declinaron la cesión de información.  

Desde septiembre de 2013 hasta julio de 2014 se elaboraron fichas de 161 promociones, 

con base en los datos obtenidos en los expedientes de GICAMAN, S.A. y ERES, S.A. en 

Toledo y de URVIAL, S.A. en Albacete. Más allá de la estricta información necesaria para 

la investigación, dadas las dificultades previas y aprovechando la total colaboración de 

las entidades que habían accedido a proporcionarla, se elaboró una ficha por cada 

promoción, donde figuran más datos de los previstos inicialmente: 

 Código del expediente, nombre de la promoción, tipología, número de 

viviendas, lugar y provincia. 

 Fotografía y planta catastral de la promoción o plano significativo. 

 Empresa adjudicataria y procedimiento de adjudicación. 

 Presupuesto inicial de adjudicación e importe final de liquidación. 

 Fechas de adjudicación, replanteo y recepción. 

 Plazo inicial de obra y duración real. 

 Baja realizada, número de modificados, paralizaciones y prórrogas. 

 Importes y fechas de las certificaciones programadas, según el plazo original de 

la obra, parciales y acumulados. 

 Importes y fechas de las certificaciones emitidas, parciales y acumulados, 

incluida la certificación final de liquidación. 
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 Gráfico de las certificaciones programadas y emitidas, parciales y acumulados. 

 Resumen por capítulos de los importes de ejecución material del presupuesto 

del proyecto primitivo, de los presupuestos de los modificados que hayan 

podido existir y de la liquidación de la obra. 

En el Capítulo 3 se presentan, a modo de ejemplo, fichas completas de cuatro 

promociones y se expone, con más detalle, el contenido de las mismas. 

Con los importes y fechas de las certificaciones emitidas se han realizado dos estudios 

estadísticos, utilizando metodologías diferentes: 

 Para medir los efectos de la estacionalidad en la edificación de VPO en Castilla-

La Mancha se han convertido, por promociones, el importe absoluto de 3.076 

certificaciones en porcentajes relativos, tomando como referencia una 

producción media mensual del 100% para cada promoción. Hallando la media de 

producción porcentual de cada mes del año (esto es, la media de producción 

porcentual de enero, de febrero, de marzo y sucesivos hasta diciembre) hemos 

obtenido diferencias de producción significativas. 

 

 Para determinar las curvas de producción estándar analizamos la sucesión 

temporal de certificaciones de 147 promociones públicas de VPO dentro del 

ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Del total de 161 promociones 

estudiadas hemos desestimado 14 promociones para el estudio de las curvas de 

producción estándar, por diferentes motivos que se justificarán con detalle en el 

Capítulo 3; entre otros, promociones que han tenido dos constructores 

diferentes o promociones inconclusas. El estudio se centra en dos tipologías muy 

concretas: edificios de viviendas en bloque y edificios de viviendas unifamiliares 

adosadas. Corregidas las series de estacionalidad, a través de gráficos de 

dispersión, realizamos estudios de regresión polinómica aplicando el principio de 

los mínimos cuadrados. A las curvas así obtenidas se les mide el grado de ajuste 

a los valores originales de certificación calculando la desviación estándar. 
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1.5.- Esquema general de la tesis doctoral 

El presente trabajo está formado por cinco capítulos y cinco anexos: 

En el Capítulo 1 se presentan los antecedentes de la investigación, perfilando el campo 

general donde se enmarca la investigación para ir enfocándolo y reduciéndolo hasta 

concretar el objeto de estudio de la tesis y las hipótesis que en ella se plantean. 

Seguidamente se justifica la investigación, se esboza la metodología empleada y se 

describe el esquema general de este documento de tesis doctoral. Por último, se 

presentan las definiciones de los conceptos determinantes del trabajo, se detallan las 

delimitaciones del alcance de los hallazgos de la investigación y las asunciones más 

importantes. 

En el Capítulo 2 se realiza la revisión de la literatura o “estado del arte”, comenzando 

por enunciar cuestiones ontológicas, epistemológicas, modelos y escuelas de 

pensamiento; se discuten los métodos de investigación y se realiza la revisión desde un 

punto de vista casi cronológico, tanto de la producción científica nacional como de la 

producción internacional. 

En el Capítulo 3 se describe la metodología empleada en tres apartados: el primer 

apartado versa sobre la metodología empleada para la obtención de los datos; el 

segundo apartado detalla la metodología utilizada en el tratamiento estadístico para la 

cuantificación de la influencia estacional en la producción de VPO de promoción pública 

en Castilla-La Mancha; y el tercer apartado relata la metodología empleada para la 

obtención de curvas estándar de producción y la medición del grado de ajuste. 

En el Capítulo 4 se presentan y se analizan los resultados obtenidos sobre la influencia 

de los factores estacionales en la producción de la edificación, sobre la morfología de 

las curvas de producción en la edificación y la evaluación del ajuste de las curvas a los 

datos originales. 

En el Capítulo 5 se realiza una introducción, se exponen las conclusiones acerca de las 

preguntas de investigación e hipótesis, se exponen las conclusiones sobre el problema 

de investigación y por último se muestran las implicaciones para el cuerpo teórico y para 
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la práctica en la promoción pública y privada y futuras líneas de investigación. 

El Anexo 1 está formado por los datos generales de las promociones, indicando el 

número y código de la obra, nombre de la obra, lugar de construcción y número de 

viviendas recepcionadas. El Anexo 2 está formado por hojas de cálculo Excel con los 

datos brutos de certificación de cada promoción.  El Anexo 3 está formado por las 

mismas hojas de cálculo Excel pero con los datos de certificación de los meses 

incompletos completados.  En el Anexo 4 se presentan los porcentajes de producción 

mensual de cada promoción y el Anexo 5 contiene las coordenadas, en porcentaje, de 

certificación acumulada a origen de cada promoción.   

1.6.- Definiciones  

Las definiciones adoptadas por los investigadores no son a menudo uniformes, más aún 

cuando proceden de Administraciones distintas. Por tal motivo, para establecer las 

posiciones asumidas en la presente investigación, se definen los siguientes términos 

principales (definiciones de elaboración propia). 

Certificación mensual ordinaria: a efectos de la presente investigación, el importe que 

abona el promotor al constructor por la producción de obra realizada durante el mes a 

la que corresponde, salvo los excesos de medición que se certifican en la certificación 

final de liquidación. Cada certificación mensual ordinaria representa un caso en el 

estudio estadístico. 

Certificación final de liquidación: a efectos de la presente investigación, el último 

importe que abona el promotor al constructor por la producción de obra realizada desde 

la última certificación mensual ordinaria, incluyendo los excesos de medición realizados 

a lo largo del periodo de ejecución de la obra. Ninguna certificación final de liquidación 

se ha tenido en cuenta en el presente trabajo, dado que los importes habidos en dichas 

certificaciones de liquidación no corresponden con la producción realizada en el periodo 

que se certifica; por lo tanto, no cabe relacionar el valor de la producción con el mes de 

liquidación. 

Flujos de caja: en el mundo anglosajón, dentro de la industria de la construcción, se 



CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

PÁGINA 35  
 

entiende como flujos de caja los pagos periódicos a cuenta que realiza el promotor al 

constructor por la producción realizada en cada etapa. Por tanto, a efectos de la 

presente investigación, podemos entender como flujos de caja la sucesión de 

certificaciones mensuales ordinarias de una promoción. Los flujos de caja suelen 

representarse de forma parcial por etapas o de forma acumulada desde el origen. 

Cuando se representan en un gráfico lineal acumulado se denomina curva “S”, por la 

forma del gráfico de S acostada. 

Curva de producción parcial: es la representación gráfica de la producción mensual de 

una promoción. Algunos autores dicen de ellas que son similares a una campana de 

Gauss (Caparrós et al., 1997; Carbonell et al., 2013), ascendente desde el origen hasta 

un punto de máxima producción y después decreciente hasta la conclusión. En otras 

ocasiones se describen como gráficas de perfil de pez, perfil de ballena o perfil de 

elefante, dado que la parte creciente de la curva tiene una pendiente más suave que la 

decreciente.  

Curva de producción acumulada o curva “S”: es la representación acumulada desde el 

origen de la producción mensual de una promoción. Es una curva sigmoidea que se 

obtiene al integrar la curva de producción parcial. Las curvas “S” son las más empleadas 

para el análisis del comportamiento de la producción en todo tipo de proyectos.     

Curva “S” estándar: modelo realizado a través de datos históricos que permite predecir 

flujos de caja futuros para proyectos o subgrupos de proyectos, de similares 

características a los que sirvieron de referencia.  

Curva “S” patrón: modelo teórico matemático que propone un comportamiento ideal 

de producción acumulada. 

Curva envolvente: es una región gráfica que contiene todas las posibles variaciones de 

un perfil de curva “S”. También son conocidas como curvas plátano. 

Factores estacionales: factores que se repiten periódicamente todos los años, sea cual 

sea su causa (clima, días laborables al mes, festividades, vacaciones, costumbres, 

tradiciones, normas administrativas, etc.), que influyen en la producción.  
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1.7.- Delimitaciones del alcance y asunciones importantes 

Se exponen en primer lugar los límites donde pueden ser aplicados los hallazgos de la 

investigación, comenzando por la delimitación temporal: la primera certificación 

registrada es de noviembre de 1998 y la última de agosto de 2012. En segundo lugar se 

discute la asunción de considerar el importe de certificación mensual como la 

producción mensual en términos económicos.     

Delimitaciones del alcance 

Delimitación temporal. Según Heráclito (550-480 a.C.) todo fluye, todo cambia, nada 

permanece. “No podemos bañarnos dos veces en el mismo río”, dice en uno de los 

fragmentos que han llegado hasta nosotros, con la convicción de que ni el río ni nosotros 

seríamos los mismos. Este planteamiento puede inscribirse dentro de la epistemología 

dialéctica en oposición al carácter positivista de la presente investigación. No 

pretendemos resolver esta controversia existente desde los inicios de la historia de la 

filosofía, pero sí analizaremos los cambios formales e informales que han ocurrido 

durante el dilatado plazo de tiempo donde acontecen las certificaciones estudiadas. 

 Cambios legales. En el transcurso del plazo donde se desarrollan los 

acontecimientos que se estudian en la presente investigación han existido 

diferentes cambios legales. A continuación se relatan los más importantes. 

Mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, BOE de 26 de octubre de 

2001, se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Dicha Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Ley 13/1995, de 18 de mayo, BOE de 19 de mayo de 1995), que se 

encontraba en vigor desde el inicio del plazo aludido, fue derogada por la nueva 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicada en el 

BOE de 31 de octubre de 2007. Mediante Real Decreto legislativo 3/2011, se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

publicándose en el BOE de 16 de noviembre, entrando en vigor el 16 de 

diciembre siguiente. Aunque los cambios normativos en materia de contratación 

pública han sido de importancia, en la práctica no han tenido influencia en los 
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procedimientos de contratación, en los pliegos de condiciones particulares 

administrativas ni en otros procesos administrativos como la confección y abono 

de certificaciones parciales y de liquidación. 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, BOE de 6 de noviembre de 1999, de 

Ordenación de la Edificación entró en vigor a los seis meses de su publicación, 

por lo que ha sido de aplicación para la gran mayoría de las promociones 

estudiadas. El Código Técnico de la Edificación, sin embargo, fue aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE de 28 de marzo de 2006 y ha 

afectado aproximadamente a la mitad de las promociones estudiadas. 

 Cambio de ciclo económico. No hay más que ver la evolución del número de 

licencias que se muestra en la Figura 1.4 para comprender la magnitud del 

cambio y el entorno de fechas en el que se produjo. 

 
Figura 1.4.- Licencias en Castilla-La Mancha: número de viviendas. 

Fuente: Ministerio de Fomento. @lertas 2014 nº 168. 

 Cambios en el producto, en los recursos y en el proceso productivo. En periodos 

relativamente cortos no resultan tan evidentes los cambios que se producen, 

pero se producen. Por ejemplo, la calidad de las viviendas de protección oficial 

ha mejorado sensiblemente en estos últimos años, se promociona la calificación 

de viviendas bioclimáticas, se mejoran las instalaciones y la calificación 

energética entre otros avances. Los recursos también han cambiado, por 

ejemplo citaremos que las empresas cada vez se apoyan más en la 
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subcontratación, las dificultades para obtener financiación se han hecho 

evidentes desde el inicio de la crisis. También se han observado cambios en el 

proceso productivo: la mecanización y el prefabrismo prosiguen su avance en el 

sector.  

Todo acontece en un momento o en un plazo de tiempo determinado que no volverá. 

La extrapolación de los resultados de la investigación deberá realizarse teniendo en 

cuenta las circunstancias temporales imperantes en las que se realizó. 

Delimitación territorial. Al igual que la delimitación temporal, la delimitación territorial 

es circunstancial y obedece a la oportunidad anteriormente aludida. Todas las 

promociones estudiadas están realizadas en municipios de Castilla-La Mancha. La 

extrapolación de los resultados de la investigación a otras Comunidades Autónomas de 

España debe de ser posible con algunas precauciones, estudiando especialmente las 

diferencias de macroentorno y microentorno que afectan al sector de la edificación 

entre comunidades. Aunque la calificación de VPO es competencia de las Comunidades 

Autónomas, los convenios de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y las 

Comunidades Autónomas para la aplicación de los diferentes Planes Estatales de 

Vivienda hacen que el régimen de protección para la VPO sea prácticamente uniforme. 

Durante el periodo al que se refiere la presente investigación han existido los siguientes 

planes estatales: 

 Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de 

actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001 (BOE 

de 26 de junio de 1998). 

 Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de 

actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 (BOE 

de 12 de enero de 2002). 

 Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-

2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda (BOE de 13 de julio 

de 2005). 

 Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal 

de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE de 24 de diciembre 
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de 2008). 

Delimitación tipológica de obra. Respecto a la delimitación por tipología de obra, se 

estudian dos tipologías muy concretas: VPO unifamiliares en hilera (adosadas) y VPO 

plurifamiliares (bloque). La delimitación tipológica se debe a dos motivos 

conscientemente decididos, dos tipologías mínimo para realizar comparaciones y dos 

tipologías máximo por motivos de tamaño del trabajo. Se han obtenido curvas 

diferentes para cada tipología y tamaño de la promoción que no podrán extrapolarse a 

otros tamaños u otras tipologías.  

Delimitación tipología de promotor. Según Kaká y Price el promotor y el tipo de 

contrato influyen en las curvas de producción, aunque dichas influencias no están 

cuantificadas (Kaká & Price, 1993).  

Asunciones 

A la vista de la normativa vigente, asumir que las certificaciones mensuales 

corresponden a la producción mensual realizada parece algo evidente, pero la práctica 

profesional plantea algunas dudas sobre la total correspondencia. La cuestión es de tal 

importancia que la estudiamos con detalle. 

El artículo 232 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, 

sobre certificaciones y abonos a cuenta, dice lo siguiente: 

“1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 

diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 

ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 

cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 

sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 

las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 

equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en 

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen 

y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo 
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asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.” 

Todas las certificaciones estudiadas son mensuales y ninguna incluye abonos a cuenta 

sobre operaciones preparatorias o acopios descritos en el apartado 2 del artículo 

anterior.  

El proceso de confección de las certificaciones lo desarrolla el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2001. A este respecto el artículo 

147 dice sobre las mediciones: 

“1. La dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que 

establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades 

de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. …” 

El artículo 148 sobre relaciones valoradas dice: 

“1. El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutadas a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará 

mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 

que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 

menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

3. La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el 

cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 

nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 

autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para 

abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta 

del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se 

le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación 

y la cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de 

adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de 

obra correspondiente al período de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de 
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cláusulas administrativas particulares del contrato.”  

Por último, el artículo 150 sobre certificaciones de obra dice: 

“A los efectos del artículo 99.4 de la Ley, el director, sobre la base de la relación valorada, 

expedirá la correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días 

siguientes al período a que corresponda.”  

De todo lo anterior se desprende que el importe de la certificación refleja el importe de 

adjudicación de la obra realizada durante el mes correspondiente con base en la relación 

valorada a origen, redactada en función de las mediciones reales de obra ejecutada y los 

precios de proyecto; por tanto, no cabe duda que la certificación mensual corresponde 

con el valor de la producción realizada en dicho mes, con la siguiente salvedad: la 

Administración permite la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 

sobre las previstas según se indica en el artículo 160: 

“1. Sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la 

alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior 

al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 

…” 

Tales variaciones se recogen en la certificación final de liquidación, pero se realizan en 

los momentos de ejecución que constructivamente y organizativamente corresponden. 

Así pues, podemos concluir que los importes de las certificaciones ordinarias reflejan la 

producción realmente practicada salvo los excesos de medición que superan a las 

mediciones proyectadas. 

Esta circunstancia, al contrario de ser un problema, excluye el componente aleatorio o 

imprevisto correspondiente a los aumentos de producción no planificados en las 

certificaciones. Uno de los objetivos de la investigación es proporcionar curvas estándar 

para la previsión temprana de los flujos de caja; es decir, de producción planificada. Por 

tanto, que los datos de certificación no contemplen imprevistos de producción, a efectos 

de proporcionar curvas estándar para la producción planificada, es una ventaja para la 

investigación. 
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Otras dos cuestiones de interés se valoran a continuación. Es conocido que en la práctica 

profesional algunos directores facultativos delegan la competencia para realizar la 

relación valorada en el constructor. En estos casos el constructor puede tener la 

tentación de acortar el periodo de financiación adelantando importes en la certificación 

correspondientes a obras no ejecutadas en su totalidad. En el caso de que se produzca 

esta circunstancia solo implicaría un adelanto de los importes certificados, lo que 

correspondería a curvas con mayor producción que las reales al principio de la obra y 

menor producción que la real al final de las mismas, dado que la producción total será 

invariable. Desgraciadamente, no tenemos evidencias de que esto ocurra, pero en el 

caso de que así sea su influencia queda reflejada en las curvas estándar resultantes.    

Por otro lado, también es sabido que para realizar obras nuevas no contempladas en el 

contrato primitivo se debe aprobar un modificado de proyecto. La necesaria burocracia 

administrativa alarga meses esta espera, por lo que en la práctica profesional no siempre 

se cumplen los preceptos legales con el fin de no paralizar las obras. Esto implica que en 

ocasiones, durante uno, dos, tres o cuatro meses, se realicen obras que no se certifican 

en los meses que se realizan, dado que sus precios aún no han sido aprobados 

oficialmente, y se incorporen a la primera certificación que se realiza cuando los citados 

precios están aprobados. Esto puede provocar certificaciones considerablemente altas 

respecto al resto de la promoción. Al igual que en la cuestión anterior, no tenemos 

evidencias de que esto haya ocurrido en alguna de las promociones estudiadas, pero en 

el caso de que así haya sido su influencia también estará reflejada en las curvas estándar 

resultantes.    
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Capítulo 2.- Revisión de la literatura 

En este capítulo se realiza la revisión de la literatura o “estado del arte”, comenzando 

por enunciar cuestiones ontológicas, epistemológicas, modelos y escuelas de 

pensamiento. Se exponen los métodos de investigación y se realiza la revisión desde un 

punto de vista casi cronológico, tanto de la producción científica nacional como de la 

internacional. 

2.1.- Introducción 

Etimológicamente ontología significa la ciencia del ser. La ontología forma parte de la 

metafísica y estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de 

determinar las categorías y las relaciones fundamentales. 

Es difícil encontrar pronunciamientos ontológicos en el estudio de las curvas de 

producción y los flujos de caja, salvo raras excepciones (Kenley, 2005); no obstante, 

todas las investigaciones consultadas consideran que los flujos de caja son reales, que 

están relacionados con el proceso productivo y que tales procesos pueden ser 

modelados. Este supuesto metafísico podría ser impugnado, como apunta el propio 

autor citado anteriormente, considerando que los flujos de caja son una colección de 

eventos discretos sin relación alguna, interna y externamente.  

Desde el punto de vista ontológico, en este trabajo se acepta la opinión general de la 

realidad de los flujos de caja como componentes integrantes e interrelacionados en una 

realidad de mayor dimensión llamada “sistema productivo obra”. 

Tampoco es común encontrar pronunciamientos epistemológicos en los trabajos 

científicos consultados, pero en esta tesis doctoral es una referencia obligada a fin de 

clasificar y ordenar modelos y escuelas de pensamiento. La epistemología se define 

como la ciencia o el estudio del conocimiento; trata de conocer la naturaleza del 

conocimiento, sus clases y cómo es posible dicho conocimiento. 
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La disímil respuesta a esta última pregunta ha dado origen a dos grandes escuelas de 

pensamiento (Russell, 1912): 

 El racionalismo: la razón y la deducción es la única fuente de conocimiento 

posible. Conocimiento sintético a priori.  

 El empirismo: los empiristas sostienen que, en último término, el único 

conocimiento posible se deriva de nuestra experiencia sensible basada en el 

principio de inducción. 

Una rama del empirismo, llamada empirismo racional o positivismo lógico, defiende 

como la única forma válida de adquirir conocimiento al método científico aplicado a lo 

empírico y lo verificable (González, 2002). 

No es de extrañar, por tanto, que la gran mayoría de la producción científica consultada 

tenga bases empíricas. En otros pocos casos no se han podido identificar sus 

fundamentos epistemológicos.   

Dentro de los estudios con bases empíricas podemos hacer una segunda clasificación 

con verdadera importancia para la categorización de los modelos de flujos de caja. Esta 

segunda clasificación distingue lo nomotético y lo ideográfico. 

 La Real Academia Española define el adjetivo nomotético o nomotética de la 

siguiente manera: “Dicho especialmente de una ciencia: que enuncia leyes de 

validez universal o principios generales”. Los nomotéticos proponen que a través 

del estudio de datos históricos se pueden encontrar leyes generales que 

expliquen el comportamiento de casos particulares. En nuestro caso concreto se 

trataría de encontrar las leyes que regulan la morfología de las curvas de 

producción o los flujos de caja, a través del estudio de datos históricos, con el fin 

de predecir el comportamiento de casos concretos.  

 Los ideográficos, sin embargo, proponen la identidad única y específica de cada 

caso, por lo que no es posible realizar generalizaciones ni inferir leyes aplicables 

al conjunto. Por ello, cada caso hay que estudiarlo en sí mismo, tratando de 

encontrar las características que le son propias de forma particular. En este 
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sentido, la propia definición de proyecto: “Un proyecto es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (Project 

Management Institute, 2008) tiene fuertes connotaciones ideográficas, por lo 

que parecería lógico considerar los flujos de caja como individuales y únicos al 

igual que es individual y único el proyecto de construcción que los origina. 

Entre los límites de estas dos concepciones, nomotética e ideográfica, se mueven los 

trabajos de investigación sobre las curvas de producción, si bien existe una sub-

clasificación que puede adjetivar nuevamente ambas concepciones: 

 Deterministas, cuando proponen predicciones fijas o determinadas. 

 Estocásticas o probabilísticas, cuando las previsiones son realizadas sobre 

valores de probabilidad. 

De tal forma, podemos encontrar trabajos nomotéticos deterministas o estocásticos al 

igual que trabajos ideográficos deterministas o estocásticos. Trataremos de calificar los 

modelos estudiados según la clasificación enunciada anteriormente. 

2.2.- Producción científica y literaria en España sobre curvas de 

producción en la construcción 

Como apuntamos en el capítulo anterior, el estudio morfológico de las curvas de 

producción en la edificación a través del análisis de datos históricos es un tema inédito 

en España, pero no sería justo olvidar algunos trabajos que han tenido cierta repercusión 

en este ámbito.  

La primera referencia encontrada data del año 1997 en el libro Manual de Gestión 

Inmobiliaria (Caparrós et al., 1997), editado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Este documento advierte que no se pueden dar reglas generales 

sobre los ritmos de ejecución de obras, ya que dependerán de muchos factores, pero 

seguidamente y sin justificación alguna propone seis curvas tipificadas de producción de 

“obras normales de edificación” para 10, 12, 15, 18, 20 y 24 meses de plazo de ejecución, 

respectivamente. 
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El propio texto indica que las curvas “responden, aproximadamente, a un rendimiento 

en forma de campana de Gauss”.  

Las curvas que aparecen en el manual siguen siendo utilizadas para pronosticar los flujos 

de caja en estudios de viabilidad de promociones inmobiliarias en España, para predecir 

el importe de las certificaciones mensuales y, consecuentemente, establecer las 

necesidades de financiación.  

En la Tabla 2.1 se muestran los porcentajes de producción parcial mensual, y en la Figura 

2.1 las curvas de producción parcial resultantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de los ingenieros Caparrós, Alvarellos y Fernández no puede calificarse como 

un modelo de flujos de caja, ya que las curvas propuestas carecen de justificación 

conocida, pero podemos calificar su trabajo como nomotético y determinista. 

Tabla 2.1.- Porcentaje de producción mensual según plazo de obra. 

Plazo de obra 

10 Meses 12 Meses 15 Meses 18 Meses 20 Meses 24 Meses 

1,3% 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 

2,7% 3,0% 2,0% 1,2% 1,4% 1,4% 

6,0% 6,2% 3,7% 2,0% 2,3% 2,0% 

12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 3,2% 3,0% 

14,6% 11,6% 8,0% 4,1% 4,1% 3,8% 

16,5% 12,8% 9,5% 5,2% 5,2% 4,7% 

16,5% 12,8% 10,5% 6,4% 6,2% 5,5% 

15,1% 12,8% 11,0% 7,9% 7,2% 6,4% 

10,0% 12,0% 11,0% 8,9% 8,3% 6,8% 

5,3% 9,2% 11,0% 9,5% 9,0% 7,0% 

 6,0% 9,8% 9,5% 9,0% 7,0% 

 3,8% 7,2% 9,5% 9,0% 7,0% 

  5,0% 9,5% 9,0% 7,0% 

  3,0% 8,4% 8,0% 7,0% 

  1,5% 6,0% 5,5% 6,0% 

   4,0% 4,0% 5,5% 

   2,5% 3,0% 4,2% 

   1,9% 2,5% 3,4% 

    1,5% 2,9% 

    1,1% 2,5% 

     2,0% 

     1,9% 

     1,4% 

     1,2% 

Suma: 100,0% Suma: 100,0% Suma: 100,0% Suma: 100,0% Suma: 100,0% Suma: 100,0% 

Fuente: Manual de Gestión Inmobiliaria (Caparrós et al., 1997). 
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Figura 2.1.- Manual de Gestión Inmobiliaria: curvas de producción parcial según el plazo de 

ejecución de la obra.  
 Fuente: Elaboración propia según Caparrós et al., 1997. 

Esta misma referencia (Caparrós et al., 1997) es citada en el libro Mediciones y 

presupuestos para arquitectos e ingenieros de edificación del profesor Valderrama  

conjuntamente con otra referencia de un curso sobre control económico y planificación 

en la dirección de producción, donde compara el parecido del perfil de la curva de 

producción parcial con el perfil de un elefante, concretamente con el perfil del dibujo 

de un elefante que aparece en El Principito (Valderrama, 2007). 

Otros manuales y textos consultados relativos a la gestión inmobiliaria (Montoya, 2004; 

Fernández, 2005) pasan de puntillas por el tema indicando la necesidad de realizar una 

previsión de importes de certificación a través de un Gantt o indicando la necesidad de 

realizar el cash-flow operativo total de la promoción, sin dar más detalles de la 

distribución de los costes de construcción a lo largo del plazo de ejecución. 

Otra publicación posterior, sin embargo, vuelve a hacer referencia a la distribución 

normal. El libro de texto Estudios de viabilidad inmobiliaria. Problemas básicos 

(Carbonell et al., 2013), hablando de la distribución de los costes de construcción, 

señala: “Los gastos durante la ejecución de las obras se distribuyen a lo largo del tiempo 

en forma de campana de Gauss”. 
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Modelo Valderrama y Guadalupe 

Tras estos trabajos solo hemos encontrado una referencia de fecha muy reciente y de 

gran interés; se trata de un artículo publicado en el “XVII Congreso Internacional de 

Dirección e Ingeniería de Proyectos”, patrocinado por la Universidad de La Rioja, de los 

profesores Fernando Valderrama y Rafael Guadalupe (Valderrama & Guadalupe, 2013). 

Los autores proponen técnicas que permiten planificar un proyecto de construcción con 

suficiente grado de detalle y fiabilidad en sus fases iniciales, para ello combinan dos 

métodos ya conocidos con otro novedoso de aportación propia: 

 Estiman el plazo total de duración de la obra utilizando opiniones expertas o un 

método conocido basado en referencias estadísticas (Martin et al., 2006).  

 Estiman la producción por etapas o el reparto del coste total a lo largo del plazo 

de ejecución utilizando métodos conocidos a través de curvas “S” estándar de 

diversos autores (Bromilow & Henderson, 1974 y 1977; Peer, 1982; Miskawi, 

1989; Wideman, 1994; Dórea, 2010). 

 Como aportación propia se asigna la distribución de actividades siguiendo el 

patrón de gasto elegido y, posteriormente, estiman la duración de cada una de 

las actividades del proyecto en función de su coste y de un coeficiente de 

simultaneidad. 

Todo ello para obtener de forma prácticamente automática, con ayuda de la 

herramienta informática Presto [http://www.presto.es/], una previsión temprana 

plasmada en un Gantt de obra y flujos de caja por etapas.  

Podríamos calificar el modelo de los profesores Valderrama y Guadalupe como un 

modelo mixto nomotético e ideográfico, dado que la estimación del plazo y la 

producción por etapas se realiza con modelos nomotéticos, y la secuenciación y 

duración de las actividades se calcula ideográficamente. 

Otra publicación destacable es el libro titulado Métodos de Planificación y Control de 

Obras: Del diagrama de barras al BIM de Aldo Dórea Mattos y Fernando Valderrama  

(Dórea & Valderrama, 2014). Dicho texto, con enfoque didáctico, se adentra en el 

http://www.presto.es/
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estudio de las curvas “S” patrón, para la planificación temprana o para el control y 

replanificación, en su caso, de la producción real. 

Modelo Carvajal 

Una de las aportaciones científicas más importantes que ha habido en España sobre la 

planificación de obras de construcción ha sido, sin duda, la realizada por el profesor 

Enrique Carvajal Salinas. El corpus conceptual de sus trabajos se describe en su libro Las 

funciones básicas de la producción en la construcción, editado por el Centro 

Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) (Carvajal, 2001). Aunque el 

profesor Carvajal no tiene trabajos directamente relacionados con las curvas de 

producción o predimensionado de los flujos de caja, encontramos observaciones muy 

interesantes sobre los factores que influyen en el coste de producción y, por otra parte, 

criterios sobre el proceso de planeamiento de las obras: plan base, plan concreto de 

obra y planes derivados. De estos últimos serán obtenidas las previsiones de flujos de 

caja, tanto hacia dentro como hacia fuera; y, tras el encaje de la obra en la cartera de la 

empresa, el nuevo plan financiero resultante. Sobre la primera cuestión apuntada 

extractamos lo siguiente: 

“Por tanto, el coste de producción ha de ser asumido como un importe en el que influyen: 

 complejidad del proceso 

 plazo de obra 

 modo de distribuir los recursos en el tiempo, en idéntico plazo 

 capacidad productiva de la constructora, disímil en el tiempo, y 

 mercado de recursos, variable igualmente en el tiempo. 

Sobre la base de estos comentarios, parece lógico que la función de producción ha de 

proponerse como: 

𝑃 =  𝑓 (𝑟 , 𝑡) 

sujeta, consecuentemente, a restricciones dimanantes del proyecto, de la situación de los 

recursos, tipo I y II, y de la duración condicionada del proceso. En dicha fórmula, la variable 

dependiente 𝑃 indica el producto, sinónimo de coste, y las independientes 𝑟 y 𝑡 a los recursos 
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y al tiempo, respectivamente.” 

De acuerdo con este planteamiento, los factores que influyen en el coste de producción 

de una obra son: el contrato y el proyecto, entendido este último como parte del 

primero, la complejidad del proceso, el plazo de obra, el modo de distribución de los 

recursos, la capacidad productiva de la empresa constructora y el mercado de recursos, 

todo ello enmarcado en un espacio-tiempo cambiante. 

Sobre la segunda cuestión apuntada, es decir, sobre los planes y el proceso de 

planeamiento, extractamos lo siguiente de la citada publicación: 

“El planeamiento ha de concebirse como un conjunto de etapas operativas estructuradas 

y escalonadas en función del tiempo, de ahí que hayan de quedar delimitados los plazos 

de ejecución de las mismas, las producciones y, con relación a ellas, las fechas y medios.” 

Más tarde, después de enunciar que las principales características de un buen plan son 

la exactitud y la flexibilidad armonizadas, plantea como inicio del proceso de 

planeamiento la elaboración de un plan base. Posteriormente dice: 

“La sucesión de tareas que conforman el plan base es representada en una escala de 

tiempo expresada en fechas relativas de calendario. 

De este planteamiento básico es fácil deducir cómo quedan distribuidos en el tiempo los 

recursos potenciales a emplear, es decir, los planes derivados. El plan derivado de mano 

de obra mostrará la influencia de ese factor -en número, categoría y especialidad- por 

fechas. El de materiales, los consumos por clases en cada periodo. El de maquinaria, el 

uso previsto de los equipos -en número, tipo y características- en los distintos intervalos. 

El de subcontratas, su aplicación -por especialidades- en el transcurso del proceso. 

Compaginando la valoración de estos recursos a precios de mercado y los importes de 

las certificaciones por ventas presumibles -ambos relacionados con la escala de tiempo- 

es obtenido el plan derivado económico de plan base.” 

Después describe un proceso que optimiza el posible encaje de la obra en la cartera de 

la empresa, alterando en su caso el plan base y obteniendo consecuentemente el plan 

concreto de obra y sus planes derivados. 
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Tras la lectura de los párrafos anteriores es fácil deducir el carácter ideográfico puro de 

la metodología empleada por el profesor Carvajal, no solo por la especificidad del plan 

base, exclusivo de una obra determinada, también por la especificidad de la empresa 

constructora, por sus circunstancias concretas de producción y su influencia 

consecuente en el plan concreto de obra. El carácter determinista o estocástico 

dependerá de las técnicas de programación que indistintamente pueden aplicarse en el 

modelo del profesor Carvajal usando los tiempos deterministas utilizados en el “Critical 

Path Method” (CPM) o los tiempos probabilísticos usados en el “Project Evaluation and 

Review Techniques” (PERT). 

2.3.- Producción científica y literaria internacional sobre curvas de 

producción en la construcción 

A primera vista puede parecer extraño la poca producción científica encontrada en 

España y en otros países de tradición administrativa napoleónica, en contraste con la 

gran producción científica encontrada en el mundo anglosajón, fundamentalmente 

australianos y británicos. Pensamos que la respuesta puede estar precisamente en la 

diferente concepción del contrato de obras.  

La práctica totalidad de los autores consultados señalan, en la introducción de sus 

trabajos, la necesidad de contar con una herramienta sencilla y fiable para pronosticar 

los flujos de caja en las fases iniciales de preparación del contrato y licitación. En un 

artículo (Kaká, 2001), encontramos lo siguiente: 

“En el Reino Unido, la práctica habitual en el sector de la construcción es pagar al 

contratista mensualmente durante la ejecución de las obras. El valor de estos pagos es 

determinado por acuerdo entre los respectivos aparejadores (quantity surveyors) del 

promotor y del contratista. Los avances sobre la base de la medición es un sistema de 

pago que exige una gestión detallada y consume mucho tiempo. No recompensa logros 

ni distingue entre el contratista ineficiente y eficiente.” (Traducción propia). 

Recordamos que los precios pactados durante la ejecución de una obra los presenta el 

contratista en la etapa de licitación. Esta potestad del contratista en el ámbito 

anglosajón puede provocar ciertos desequilibrios, como los de la carga frontal y final. A 
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este respecto Kaká y Price dicen (Kaká & Price, 1991):  

“El desequilibrio de la oferta se produce cuando un contratista eleva el precio de ciertos 

artículos de la oferta y reduce los precios de los demás para que la oferta por el total no 

se vea afectada. La mayor parte del desequilibrio es debido a la sobrecarga frontal. La 

razón principal de la sobrecarga frontal es cambiar el peso de la financiación del proyecto 

desde el contratista hacia el promotor por el aumento de los precios unitarios en 

unidades de ejecución temprana y la disminución de los precios unitarios de las unidades 

de ejecución posterior. Esto influye en la curva de valores significativamente.” 

(Traducción propia). 

En un trabajo de Banki y Esmaeili (Banki & Esmaeili, 2009) encontramos lo siguiente:  

“La previsión de flujo de caja es esencial para la supervivencia de todos los contratistas 

en todas las etapas del trabajo. Idealmente, las previsiones de flujos de efectivo deben 

ser basados en el programa de construcción y un estado de mediciones. La previsión de 

flujo de efectivo en la etapa de licitación tiene que ser simple y rápida, aunque hay 

algunas barreras como el poco tiempo disponible, pocos datos disponibles y limitaciones 

acerca del coste asociado. Los contratistas raramente preparan un plan de construcción 

detallado en esta etapa, y suelen esperar hasta ganar el contrato. Por lo tanto se 

requiere una técnica simple, rápida y precisa para la previsión de flujos de caja.” 

(Traducción propia). 

Por estos y otros motivos, la inclusión en los contratos de una curva de compromiso que 

se adapte a la justa previsión de flujos de caja ha sido el principal objetivo de numerosas 

investigaciones.  

A continuación se realiza un análisis de los principales modelos de flujos de caja que 

proponen soluciones a los requerimientos del sector. En unos casos, desde el punto de 

vista del promotor, generando perfiles de producción que serán costes para el promotor 

e ingresos para el constructor. En otros casos, desde el punto de vista del constructor, 

generando perfiles de costes que suponen salidas de caja hacia la mano de obra, 

materiales, maquinaria, subcontratas y proveedores en general. También en el ámbito 

del constructor, conocidas las entradas y salidas de dinero a lo largo del tiempo se 

obtendrán los flujos de caja netos.  
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Modelo Bromilow 

El modelo Bromilow debe su nombre al Dr. Frank Bromilow. Es un investigador 

importante en el campo de la planificación de obras de construcción, es el autor más 

referenciado en los estudios sobre flujos de caja. Aunque no es el único titular del 

modelo, fue su primer impulsor y principal representante, junto con otros (Bromilow & 

Henderson, 1974 y 1977; Balkau, 1975; Bromilow & Davies, 1978; Tucker & Rahilly, 

1982). 

Bromilow desarrolló su trabajo en el “Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation” (CSIRO), agencia nacional australiana de investigación 

[http://www.csiro.au/]; en la división de edificación, construcción e ingeniería. Su 

principal objetivo fue crear una herramienta fiable de planificación y control para la 

gestión eficaz de los recursos financieros empleados en grandes programas de 

construcción de instituciones gubernamentales australianas. 

Bromilow examinó cuatro proyectos industriales y comerciales de tamaño medio. 

Encontró que el valor acumulado del proyecto a lo largo del plazo de ejecución se 

asemejaba a una “S”, en vez de a una función lineal como por tradición se daba por 

supuesto. Esta distribución sigmoidal ya había sido observada en algunos procesos de 

fabricación industrial, también por otros investigadores del sector de la construcción 

(Miller, 1962; Jepson, 1969).  Bromilow realizó una regresión con los datos históricos 

examinados, aplicando el principio de mínimos cuadrados para obtener las curvas de 

mejor ajuste; y como no encontró diferencias sistémicas entre los cuatro proyectos, 

generó una única curva estándar. 

La fórmula es una curva cúbica (polinomio de grado tres) donde, a diferencia de los 

modelos posteriores, presenta como variable dependiente el porcentaje de tiempo 

transcurrido y como variable independiente el porcentaje del valor de la obra a origen 

en la fecha correspondiente. De aquí que el polinomio Bromilow sea calificado como 

polinomio invertido: 

𝑇 =  𝐶0 +  𝐶1 𝑃 + 𝐶2 𝑃2  +  𝐶3 𝑃3  

http://www.csiro.au/
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Donde: 

 𝑇 es el porcentaje del tiempo transcurrido desde el inicio del contrato hasta la 

finalización práctica.  

 𝑃 es el porcentaje del valor del proyecto a origen.   

 𝐶0,  𝐶1,  𝐶2 y 𝐶3 son constantes.  

Las constantes primitivas fueron:  

𝐶0 = 10,667        𝐶1 = 2,09132         𝐶2 = - 0,034436        𝐶3 = 0,00024155 

No se conoce la metodología concreta empleada por Bromilow para esta primera 

investigación, porque nunca fue publicada, pero se conocen algunos detalles y 

conclusiones reflejadas en su obra posterior.  

La curva resultante se muestra en la Figura 2.2. Obsérvese que la ecuación reserva un 

10,7% del tiempo antes de que pueda producirse el primer pago; así, por ejemplo, el 6% 

del valor de la obra se pagaría transcurrido el 22% del plazo. Por otro lado, el 100% del 

pago de la obra se realiza al 117% del plazo de finalización práctica de la obra. Hay que 

recordar que el objetivo del modelo Bromilow es el pronóstico de los pagos a cuenta a 

los contratistas desde el punto de vista del promotor público, y de ahí los desfases. 

El modelo fue revisado y actualizado en numerosas ocasiones, siendo una de las más 

importantes la revisión realizada por Tucker y Rahilly (Tucker & Rahilly, 1982). Estos 

observaron que el término independiente de Bromilow, que reserva el 10, 7% antes del 

primer pago, podría ser realista para los proyectos pequeños, pero de ningún modo lo 

era para grandes proyectos, por lo que actualizaron las constantes como sigue: 

𝐶0 = 1,9          𝐶1 = 2,5          𝐶2 = - 0,04014         𝐶3  = 0,0002668 

El modelo teórico fue implementado en programas informáticos que han llegado a tener 

un uso muy extendido. El primero fue FILPLAN (Balkau, 1975; Bromilow y Davies, 1978), 

un modelo financiero para la gestión y desarrollo de programas de obras públicas del 

gobierno australiano. El segundo fue LIZARD, desarrollado también por el CSIRO para la 

previsión y control de un solo proyecto. Posteriormente, con la aparición de los 
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ordenadores personales Tucker y Rahilly implementaron los programas FINCASH 

(Tucker y Rahilly, 1982). 

 
Figura 2.2.- Curva modelo Bromilow: producción acumulada. 

 Fuente: Elaboración propia según Balkau, 1975. 

Una de las aportaciones más conocidas del Dr. Bromilow es su fórmula coste-tiempo, 

más conocida como fórmula “Bromilow-Cost-Time” (BCT). Esta sirve para calcular el 

plazo de ejecución de una obra conocido el coste de la misma (Bromilow, 1969). La 

fórmula es: 

𝑇 = 𝐾𝐶𝑏 

siendo  

 𝑇 el plazo de ejecución estimado de la obra.  

 𝐶 el coste estimado de la obra. 

 𝐾 y 𝑏 constantes.  

En la Tabla 2.2 se relacionan cronológicamente las aportaciones realizadas por diversos 

autores a la fórmula BCT. Estos datos dan una idea del gran desarrollo, importancia y 

difusión que ha alcanzado el modelo Bromilow. 
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Tabla 2.2.- BCT: Distintos estudios y valores de las constantes de la fórmula. 

Año Autor País Nº Casos Tipología  Fórmula 

1969 Bromilow Australia 329 Edificios T=359C0,30 

1980 Bromilow Australia 330 Edificios T=219C0,37 

1983 Ireland Australia 25 Edificios T=219C0,47 

1991 Kaká & Price  Australia 

140 
Carreteras contrato fijo T=258C0,469 

Carreteras contrato indexado T=436C0,437 

661 

Edificios públicos c. fijo T=398C0,317 

Edificios públicos c. indexado T=486C0,205 

Edificios privados c. fijo T=274C0,212 

Edificios privados c. indexado T=491C0,82 

1994 Yeong Australia 87 

Edificios privados T=161C0,367 

Edificios públicos T=287C0,237 

Todos los edificios T=269C0,215 

1995 Kumaraswamy & Chan Hong Kong 

 

Edificios públicos T=188C0,259 

Edificios privados T=206C0,200 

Ingeniería civil T=250C0,206 

1999 Chan Hong Kong 110 
Edificios públicos T=120C0,34 

Edificios privados T=166C0,28 

2001 
Ng; Mak; Skitmore & 
Vamam 

Australia 93 

Industriales T=96,83C0,362 

No industriales T=152,46C0,274 

Todos los proyectos T=130,86C0,311 

2001 Chan & Albert Malasia 51 Edificios públicos T=269C0,32 

2001 Yousef & Baccarini Australia 46 Alcantarillado T=158,85C0,5367 

2003 Choudhury & Rajan Texas 55 Residenciales T=18,96C0,39 

2005 Love, Tse & Edwards Australia 58 

Nuevos edificios Desconocida 

Reformas Desconocida 

Equipamiento Desconocida 

Nuevos edificios /reformas Desconocida 

2006 Ogunsemi & Jagboro Nigeria 87 

Edificios públicos T=69C0,2,55 

Edificios privados T=55C0,568 

Todos los edificios T=63C0,262 

2007 Hoffman et al. EE.UU. 856 Edificios Fuerza Aérea T=26,8C0,202 

2008 Helvaci EE.UU. 17 Mantenimiento T=21C0,32 

Fuente: Odabasi, 2009. 

El modelo Bromilow es un modelo cláramente nomotético y determinista, aunque en 

sus sucesivas revisiones le han ido implementando caracteres ideográficos como la 

particularización de los factores de calendario. 

Modelo DHSS 

Uno de los estudios más importantes sobre el predimensionado de los flujos de caja, 

conjuntamente con el modelo Bromilow, es sin duda el realizado en el antiguo 

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social Británico, “Departament of Healdth & Social 

Security” (DHSS), iniciado por K.W. Hudson en 1969 y dado a conocer en 1974 por 
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Hudson y Maunick (Hudson & Maunick, 1974), tratado en 1978 por Hudson nuevamente 

(Hudson, 1978) y por Drake (Drake, 1978). 

Se trata de un modelo completo y versátil que atenuó sensiblemente los problemas de 

asignación de gasto y distribución de efectivo existentes en el citado departamento 

británico. El macrodepartamento fue creado en 1968, reuniendo en uno solo al 

Departamento de Sanidad y al Departamento de Pensiones y Seguro Nacional; y 

posteriormente, en 1988, fue nuevamente dividido en dos: el de Sanidad y el de 

Seguridad Social. 

El modelo se basa en el estudio de los datos históricos de una gran cantidad de proyectos 

de hospitales, y su finalidad es la planificación y el control de los flujos de gasto del DHSS 

relativos a los costes de construcción de los citados centros sanitarios. Dicho modelo se 

desarrolló en dos etapas: 

 Los primeros programas hospitalarios construidos durante la década de los 

sesenta fueron muy similares, de medio y pequeño tamaño, en un ambiente de 

calma en el sector de la construcción. Clasificaron los proyectos por categorías 

en función del coste, y analizaron, a través de un estudio estadístico, los plazos 

de ejecución; de esta forma, obtuvieron la duración estimada por categorías.  

Por otro lado analizaron el patrón de gasto mensual. Para cada categoría de 

costos obtuvieron, por regresión, la curva de mejor ajuste. Dichas curvas fueron 

asumidas como curvas estándar, empleadas para el pronóstico del plazo total y 

del gasto acumulado. En ambos casos, Hudson y Maunick no informan de la 

metodología concreta empleada en el proceso de investigación. 

 En una segunda etapa, durante los primeros años de la década de los setenta, 

además de los pequeños programas se realizaron grandes programas 

hospitalarios, desde 5 hasta 12 millones de libras. Al analizar estos grandes 

programas observaron que el patrón de gasto de las primeras etapas era el 

mismo para todas las categorías de proyectos. Se comprobó que el valor ganado 

de cualquier gran programa a los doce meses era aproximadamente de 0,9 

millones de libras, y a los 24 meses del inicio de la construcción el valor era 

aproximadamente de 3 millones de libras (referido a libras constantes a fecha de 
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la realización del estudio en 1978). Esta circunstancia puede observarse en las 

curvas representadas en la Figura 2.3.  

 
Figura 2.3.- Curvas modelo DHSS: producción acumulada para distintos tamaños de hospitales. 

Fuente: Elaboración propia según Hudson, 1978. 

La fórmula predictora propuesta por los autores ofrece la siguiente ecuación polinómica 

de tercer grado: 

𝑦 =  𝑆 ( 𝑥 +  𝐶𝑥2 –  𝐶𝑥 –  1/𝐾 ( 6𝑥3 –  9𝑥2 + 3𝑥 )) 

donde: 

 𝑦 es el valor acumulado del proyecto en el mes correspondiente. 

 𝑥 es el ordinal del mes correspondiente desde el inicio de la obra dividido entre 

el número de meses totales del plazo de ejecución; es decir, el tanto por uno del 

plazo total transcurrido. 

 𝑆 es el valor total del contrato. 

 𝐶 y 𝐾 son dos constantes, diferentes para cada categoría de costes. 
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Los valores estándar de los parámetros 𝐶 y 𝐾, para cada grupo de proyectos del modelo 

DHSS, se indican en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3.- Valores de las constantes 𝐶 y 𝐾 para cada grupo 
de proyecto: modelo DHSS. 

Grupos de proyectos por coste 
Parámetros estándar  

𝐶 𝐾 
De 10.000 a 30.000 £ -0,409 7,018 

De 30.000 a 75.000 £ -0,360 5,000 

De 75.000 a 120.000 £ -0,240 4,932 

De 120.000 a 300.000 £ -0,200 4,058 

De 300.000 a 1.200.000 £ -0,074 3,200 

2 millones de £ 0,010 4,000 

3 millones de £ 0,110 3,980 

4 millones de £  0,159 3,780 

5 millones de £  0,056 3,323 

6 millones de £ 0,192 3,458 

6,5 millones de £ 0,154 3,401 

7 millones de £ 0,172 3,557 

7,5 millones de £ 0,131 3,445 

8 millones de £ 0,142 3,538 

8,5 millones de £ 0,099 3,404 

9 millones de £ 0,104 3,456 

9,5 millones de £ 0,061 3,317 

10 millones de £ 0,063 3,344 

10,5 millones de £ 0,019 3,207 

11 millones de £ 0,018 3,218 

11,5 millones de £ -0,025 3,089 

12 millones de £ -0,028 3,090 

Fuente: Hudson, 1978.   

Las diferencias del modelo DHSS con respecto al modelo Bromilow son consideradas por 

la mayoría de los autores consultados como mejoras del primero sobre el segundo: 

 La fórmula DHSS propone el valor acumulado como variable dependiente, a 

diferencia del modelo Bromilow que presenta el tiempo transcurrido. 

 Las curvas son representadas entre los valores 0 y 1 ó 0% y 100% para ambos 

ejes de coordenadas, correspondiendo al tiempo 0% el valor acumulado 0%, y al 

100% de plazo de ejecución el 100% del valor del contrato. 

La declarada versatilidad del modelo se pone de manifiesto en los siguientes puntos. El 

modelo permite: 



ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 60  
 

a) Conocido el importe total del contrato (actualizado a libras constantes a la fecha 

que se publicaron los parámetros 𝐶 y 𝐾) y conocidas las constantes 𝐶 y 𝐾, según 

al grupo de costos al que pertenece, se puede calcular el plazo de ejecución que 

le corresponde. 

b) Conocidos el importe total del contrato, el plazo de ejecución y los parámetros 

𝐶 y 𝐾, se obtiene el valor planificado para cada etapa convenida.  

c) Comenzada la obra en la primera etapa, conocidos el importe total del contrato, 

los parámetros 𝐶 y 𝐾 y un punto de la curva real del valor ganado, se puede 

recalcular el nuevo plazo de ejecución correspondiente. Este cálculo puede 

realizarse en cualquiera de las etapas sucesivas de la obra. 

d) Durante las primeras etapas de la obra, conocidos el importe total del contrato, 

el plazo de ejecución y dos o más puntos de la curva real del valor ganado, se 

pueden calcular los valores individualizados de 𝐶 y 𝐾 de una obra en concreto, 

resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este 

procedimiento permitirá recalcular el valor planificado para cada etapa 

convenida. Hudson sugiere que cuanto más avanzada está la obra, más fiable 

será la nueva curva obtenida. Obviamente se tendrán más puntos reales de la 

curva de valor ganado, pero solo se necesitan dos: ¿cuáles escoger? Hudson 

propone una regresión lineal con todos los puntos conocidos y, posteriormente, 

elegir dos de los infinitos posibles de la línea de mejor ajuste (Hudson, 1978).   

Este último punto es considerado como la mayor aportación del modelo DHSS al estudio 

de los flujos de caja y la principal causa de su éxito y permanencia en el tiempo. El 

carácter nomotético del modelo en sus orígenes permite la previsión temprana 

expresada en los apartados a) y b). Sin embargo, las acciones descritas en los apartados 

c) y d) revelan el carácter ideográfico del modelo, proporcionando curvas 

individualizadas para cada proyecto concreto. El avance del proyecto alimenta el 

sistema para un mejor ajuste de las sucesivas curvas de previsión, cada vez más 

confiables.  

El modelo DHSS cuenta con algunos fallos de diseño apuntados por los propios autores: 

el inicio y el final de algunas curvas (las colas de las curvas de producción parcial, no las 
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acumuladas) pueden ofrecer valores de producción negativos, lo que sustancia un error 

en el modelo. Para resolver estos inconvenientes Hudson apela al mejor juicio 

profesional. 

Otro revés fue el proporcionado por los investigadores Sidwell y Rumball. Su trabajo 

demostró que en 30 de los 38 proyectos estudiados las predicciones del modelo DHSS 

no eran confiables (Sidwell & Rumball, 1982). 

A pesar de lo anterior, el modelo cuenta con gran aceptación entre los aparejadores del 

Reino Unido y sus áreas de influencia. Este modelo, que fue desarrollado para su 

aplicación en edificios hospitalarios, ha sido exportado con éxito a otros departamentos, 

aplicado por ejemplo a la construcción de oficinas de correos, centrales telefónicas, etc. 

(Tucker & Rahilly, 1988). Los autores advierten que el modelo es aplicable a otros 

sectores y tipologías, siempre que se determinen las categorías de costes y los 

parámetros correspondientes. 

Modelo Berny y Howes 

Los profesores J. Berny y R. Howes de la Universidad de Brunel, al oeste de Londres, 

realizaron un importante trabajo de investigación con base en el modelo DHSS (Berny & 

Howes, 1982). Así pues, no puede decirse que se trate de un modelo nuevo, sino de una 

variación actualizada del modelo de Hudson. 

El objetivo declarado de los investigadores era superar los problemas detectados en el 

modelo DHSS y, según Kenley (Kenley, 2005), lo consiguieron solo en parte. 

Su mayor contribución fue el desarrollo de las matemáticas relativas a la sigmoide o 

curva “S”. Las soluciones propuestas a algunos de los problemas del modelo DHSS 

resultaron muy complejas y complicaron la matemática del modelo, por lo que terminó 

sirviéndose de un paquete informático, opaco para el operador. 

La fórmula propuesta es la siguiente:  

𝑦 =  𝐶𝑚 / 𝑆 =  𝑥 ( 1 +  𝑎 (1 –  𝑥 ) ( 𝑥 –  𝑏 )) 
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donde: 

 𝑦 es el tanto por uno del valor acumulado del proyecto en el mes 

correspondiente, igual al resultado de dividir el 𝐶𝑚 entre 𝑆. 

 𝑥 es el ordinal del mes correspondiente desde el inicio de la obra dividido entre 

el número de meses totales del plazo de ejecución; es decir, el tanto por uno del 

plazo total transcurrido. 

 𝐶𝑚 es el valor acumulado del proyecto en el mes correspondiente. 

 𝑆 es el valor total del contrato. 

 𝑎 y 𝑏 son dos constantes. 

La fórmula de Berny y Howes es equivalente a la fórmula DHSS, ya que puede 

demostrarse que: 

𝐶 =  𝑎 𝑏 –  𝑎 / 2              ó              𝑏 =  ( 𝐶 𝐾 +  3 )/6 

y que: 

𝐾 =  6 / 𝑎              ó              𝑎 =  6 / 𝐾 

La Figura 2.4 muestra algunos ejemplos de curvas de producción parcial del modelo 

Berny y Howes. Las curvas dibujadas no corresponden a ninguna tipología concreta de 

obra, solo tratan de visualizar las posibilidades del modelo Berny y Howes variando las 

constantes 𝑎 y 𝑏. 
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Figura 2.4.- Ejemplo de curvas modelo Berny y Howes: producción parcial. 

Fuente: Dórea & Valderrama, 2014. 

El modelo Berny y Howes es equivalente al modelo DHSS, por lo que, al igual que este 

último, también puede calificarse como un modelo mixto: nomotético para la previsión 

temprana de los flujos de caja e ideográfico para el seguimiento y control del proyecto. 

Modelo Peer 

El profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la ciudad de Haifa en Israel, Slomo Peer, 

y sus alumnos de maestría S. Berdicevsky y J. Zoisner, desarrollaron dentro de un 

proyecto de investigación una serie de fórmulas estándar para la previsión temprana de 

los flujos de gasto desde el punto de vista de la empresa constructora. 

Peer, en su trabajo “Application of cost-flow forecasting models” (Peer, 1982), considera 

el gran esfuerzo que le supone a las empresas constructoras la realización de un plan 

financiero de forma tradicional, y propone la simplificación de los procedimientos de 

estimación de los flujos de gasto a través de modelos. 

La metodología fue la siguiente: preparó detallados programas de gasto, usando 

técnicas tradicionales, de cuatro proyectos de edificios residenciales típicos de 

diferentes tamaños y plazos de ejecución. Las curvas de costes acumulados resultantes 
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se expresaron de forma porcentual, tanto en plazos como en costes, para poder 

compararlas. Posteriormente obtuvo una curva predictora a través de una regresión 

polinómica de cuarto grado. De forma similar se obtuvieron otras dos curvas de 

predicción, una función de tangente hiperbólica y otra función de error.  

Las fórmulas obtenidas fueron las siguientes: 

𝑦 =  0,0009 +  0,2731 𝑡 –  1,0584 𝑡2 + 5,4643 𝑡3 –  3,6778 𝑡4  

𝑦 =  0,567 ( 𝑇𝐴𝑁𝐻 ( 3,2495 𝑡 –  2,038 )  +  0,963 ) 

𝑦 =  0,5487 ( 𝑒𝑟𝑓 ( 2,8822 𝑡 –  1,7972 )  +  0,986 ) 

donde: 

 𝑦 es el tanto por uno del valor acumulado del proyecto en el mes 

correspondiente. 

 𝑡 es el ordinal del mes correspondiente desde el inicio de la obra dividido entre 

el número de meses totales del plazo de ejecución; es decir, el tanto por uno del 

plazo total transcurrido. 

Las curvas fueron contrastadas con los datos reales de flujo de gasto de los proyectos 

analizados, ofreciendo unos resultados muy positivos con desviaciones estándar 

inferiores al 3%. 

Metodología similar se aplicó a tres edificios públicos de la universidad de diferente 

tamaño, diseño, uso y plazo de ejecución, obteniendo la siguiente expresión matemática 

por regresión polinómica de tercer grado: 

𝑦 =  0,00101 –  0,00459 𝑡 +  2,36949 𝑡2 –  1,39030 𝑡3 

Una nueva fórmula polinómica de tercer grado fue ofrecida por Peer como resultado 

de combinar los datos de los cuatro edificios de viviendas y los tres edificios públicos, 

sin hacer referencia a la metodología concreta utilizada: 

𝑦 =  0,0089 –  0,2698 𝑡 +  2,7909 𝑡2 –  1,5181 𝑡3 



CAPÍTULO 2.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

PÁGINA 65  
 

El trabajo de Berdicesvsky (Berdicevsky, 1978) lo conocemos a través de diversos 

autores (Kenley, 2005; Odeyinka et al., 2012). Su trabajo consistió en el estudio de costes 

de los tres edificios universitarios a los que hace referencia Peer. Berdicesvsky propone, 

al igual que Peer, una curva polinómica de grado tres, pero más simple en su 

formulación: 

 𝑦 =  2,4 𝑡2 –  1,4 𝑡3 

El trabajo de Zoisner (Zoisner, 1974), que también lo conocemos por referencias (Kenley, 

2005; Odeyinka et al., 2012), estimó los flujos de caja de cuatro edificios de viviendas 

por medio de un detallado programa confeccionado de forma tradicional (no sabemos 

si son los mismos a los que hace referencia Peer); y después, por regresión polinómica, 

obtuvo una curva estándar. 

En la Figura 2.5 hemos representado las seis curvas enunciadas en el modelo Peer. 

Obsérvese que las curvas Berdicesvsky y Peer para 3 edificios públicos son coincidentes, 

una tapa a la otra. Adviértanse también las diferencias morfológicas de las curvas 

polinómicas de tercer grado (amarilla y marrón clara) y de cuarto grado (marrón oscuro). 

 
Figura 2.5.- Curvas modelo Peer y Berdicesvsky: producción parcial. 

Fuente: Elaboración propia según Peer y Berdicesvsky. 

Los trabajos de Berdicesvsky, Peer y Zoisner son nomotéticos y deterministas.  
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Modelo Kenley y Wilson 

El modelo Kenley y Wilson es un modelo matemático de generación de curvas “S” post 

hoc; es decir, conocidos los datos de previsión o los datos reales de flujos de caja, dicho 

modelo es capaz de suministrar la sigmoide de mejor ajuste. A primera vista puede 

parecer un trabajo menor, pero en absoluto lo es, ya que sus investigaciones contienen 

un fuerte contenido teórico que sirve de punto de apoyo para la justificación básica de 

otros modelos, y su metodología de evaluación del ajuste de las curvas, aunque no 

fueron los primeros en emplearla (Jepson, 1969; Berny & Howes, 1982), se ha convertido 

en un paradigma. 

Kenley y Wilson niegan el carácter nomotético de los flujos de caja; afirman que no es 

posible inferir leyes generales a través de datos históricos, ya que los flujos de caja no 

pertenecen a una ciencia natural. Muy al contrario, consideran que cada proyecto es 

único y su estudio debe ser de carácter estrictamente ideográfico. Su trabajo así lo 

demuestra (Kenley & Wilson, 1986). 

La base del modelo es un estudio matemático (Ashton, 1972) que transforma las 

coordenadas de las distribuciones de probabilidad normal, logística, sinusoidal y urbana 

a coordenadas de funciones lineales. Ashton encontró que las curvas sigmoides son muy 

parecidas entre sí, salvo en los extremos. Kenley y Wilson eligen la distribución logística 

por corresponderle la transformación matemática más sencilla: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 =  𝑙𝑛 ( 𝑧 / ( 100 –  𝑧 ) ) 

donde 𝑧 es la variable a ser transformada y 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 es la transformación.  

El procedimiento propuesto lo resumimos en los siguientes puntos: 

 Las coordenadas de tiempo y valor acumulados de flujos de caja se distribuyen 

en porcentaje, correspondiendo al 0% del plazo el 0% de valor del contrato, y al 

100% de plazo el 100% del valor del contrato. 

 A los valores así obtenidos se les aplica la transformación logística, excluyendo 

los valores cercanos al 0% y al 100% (Kenley & Wilson, 1986).  
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 A los puntos transformados se les aplica una regresión lineal, obteniendo la recta 

de mejor ajuste definida por las constantes 𝛼 y 𝛽: 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽 𝑋 

 Sustituyendo 𝑋 e 𝑌 por su transformada logística obtenemos la ecuación de la 

curva sigmoidea de mejor ajuste: 

𝑙𝑛 ( 𝑣 / ( 100 –  𝑣 ) )  =  𝛼 +  𝛽 𝑙𝑛( 𝑡 / ( 100 –  𝑡 ) ) 

En la Figura 2.6 se muestran varios ejemplos de curvas logísticas de producción parcial, 

donde queda probada la flexibilidad y adaptación del modelo matemático para cualquier 

programa de producción. Al igual que en la Figura 2.4, las curvas representadas en la 

Figura 2.6 no corresponden a ninguna tipología concreta de obra, solo tratan de 

visualizar las posibilidades del modelo Kenley y Wilson variando las constantes 𝛼 y 𝛽. 

 
Figura 2.6.- Ejemplo de curvas logísticas modelo Kenley y Wilson: producción parcial. 

Fuente: Elaboración propia según Kenley y Wilson, 1986.  

El modelo fue probado con los datos de dos muestras separadas: una de las muestras 

contenía los datos de 32 proyectos industriales de medio y gran tamaño proporcionados 

por un único grupo constructor;  la otra muestra contenía los datos de 40 proyectos de 

todo tipo realizados en Australia.  

Para determinar el grado de ajuste de los flujos de caja a las curvas logísticas se midió la 
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desviación estándar de la variable dependiente (“Standard Deviation about the estimate 

of Y”,  SDY). A menor SDY, mejor  ajuste. Los resultados fueron concluyentes: 

 Determinaron que el valor de SDY, en porcentaje, a partir del cual el modelo es 

poco fiable, es del 6%. De la muestra conjunta, solo 2 de los 72 proyectos se 

consideraron atípicos. 

 Concluyeron que las dos muestras pertenecían a una misma población, con un 

grado de confianza del 95%. 

 Calcularon las curvas logísticas de cada uno de los proyectos y la curva media o 

estándar. Salvo en un proyecto, en el resto de los casos los valores SDY de las 

curvas logísticas individuales eran significativamente más bajos que los de la 

curva media.  

 Los valores de SDY mayores del 6% alcanzaron al 80% de los proyectos 

considerando como referencia la curva media, por lo que dicho porcentaje de 

proyectos deberían considerarse como atípicos, lo que invalida la viabilidad del 

modelo apoyado en curvas medias o estándar.  

En la Tabla 2.4 se muestran los valores de SDY para cada uno de los proyectos estudiados 

por Kenley y Wilson de la curva media y de la curva individual. 

Tabla 2.4.- Valores SDY en %: modelo Kenley y Wilson. 
Muestra A Muestra B 

 
Nº 

SDY Curva  
media 

SDY Curva 
individual 

 
Nº 

SDY Curva  
media 

SDY Curva 
individual 

1 13,60 1,65 1 14,38 1,81 

2 7,99 2,89 2 11,24 1,60 

3 1,97 1,57 3 12,42 3,23 

4 6,38 3,65 4 12,77 3,42 

5 3,82 2,72 5 17,40 4,09 

6 5,29 3,71 6 15,64 2,72 

7 11,55 3,69 7 17,30 2,26 

8 5,46 1,42 8 29,82 2,63 

9 6,41 1,03 9 12,71 1,88 

10 4,10 2,77 10 6,27 1,55 

11 6,83 1,92 11 13,65 4,10 

12 4,55 2,41 12 12,19 3,38 

13 6,41 3,16 13 21,90 4,66 

14 5,08 1,85 14 8,14 1,91 

15 5,17 2,37 15 8,71 1,97 

16 8,43 1,28 16 15,35 2,18 

17 12,01 3,15 17 14,58 2,27 

18 9,33 2,47 18 24,45 3,52 
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19 12,23 4,11 19 10,16 2,56 

20 14,36 2,26 20 11,04 2,64 

21 4,44 2,86 21 20,93 3,69 

22 9,03 2,00 22 24,69 4,29 

23 13,19 2,66 23 10,34 2,68 

24 11,12 1,86 24 4,80 2,26 

25 1,43 1,32 25 7,59 2,24 

26 4,75 1,74 26 18,06 1,64 

27 9,44 1,90 27 6,77 1,42 

28 8,00 1,85 28 15,41 1,87 

29 4,62 2,42 29 10,90 1,92 

30 12,94 1,72 30 2,91 2,34 

31 13,12 3,51 31 12,21 3,50 

32 11,86 3,05 32 3,48 3,55 

   33 4,43 3,76 

   34 13,23 2,70 

   35 12,10 1,22 

   36 7,87 2,19 

   37 14,66 2,73 

   38 12,14 2,70 

Fuente: Kenley y Wilson, 1986. 

El modelo logístico de Kenley y Wilson también ha sido desarrollado para la obtención 

de flujos de caja netos. También ha servido de base para modelos estocásticos donde 

las decisiones se toman en función de la probabilidad de acierto o error. 

A Russell Kenley hay que reconocerle su gran labor docente, investigadora y divulgativa, 

esta última puesta de manifiesto en su libro  Financing Construction: Cash Flows and 

Cash Farming (Kenley, 2005); donde, desde un detallado análisis, proporciona recursos 

para la mejora de la gestión estratégica de los flujos de caja.  

Modelo Tucker 

El Dr. Selwyn Tucker ha sido un constante investigador en el campo de los flujos de caja. 

Ya nos hemos referido a él como figura importante en el equipo de desarrollo del 

modelo Bromilow y del paquete informático FINCASH. Con el paso del tiempo, 

consciente de las limitaciones del modelo Bromilow, desarrolló un nuevo modelo 

utilizando una nueva función de probabilidad distinta a la función logística: la función de 

distribución Weibull combinada con una función lineal.  

No cabe duda que la posibilidad de combinar una distribución sinusoidal y otra lineal 

abre múltiples posibilidades en el diseño matemático de los flujos de caja. 
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Tucker adoptó un enfoque estocástico basado en la teoría de la fiabilidad. El problema 

se plantea con variables aleatorias que son interpretables como, por ejemplo, el tiempo 

de vida de una unidad de pago (flujo de caja). Dicho tiempo de vida tendrá una 

distribución de probabilidad T, según declara Tucker (Tucker, 1986). 

Aunque la filosofía del modelo no resulta muy clara, las matemáticas sí lo son: comienza 

por asignar una ponderación a la distribución Weibull igual a 𝑘, y otra a la función lineal 

igual a 𝑘´, tal que 𝑘+ 𝑘´= 1, por lo que 𝑘´= 1-𝑘. De aquí se sigue que la distribución de 

probabilidad Weilbull ponderada 𝑃1 será: 

𝑃1(𝑡)  =  𝑘 (1 − 𝑒
(−(

𝑡
𝑐

)
𝑏

)
) 

La distribución de probabilidad lineal ponderada 𝑃2 será: 

𝑃2(𝑡) = (1 − 𝑘) 𝑎 𝑡 

La distribución de probabilidad combinada 𝑃 será: 

𝑃(𝑡) =  𝑘 (1 − 𝑒
(−(

𝑡
𝑐

)
𝑏

)
) + (1 − 𝑘) 𝑎 𝑡 

donde  𝑎, 𝑏 y 𝑐 son constantes. 

Hemos elaborado la representación gráfica del modelo que mostramos en la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7.- Curvas Weibull-lineal modelo Tucker: producción parcial y acumulada. 

Fuente: Elaboración propia según Tucker, 1986. 
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Trabajos posteriores de Tucker pretendieron ofrecer una alternativa al modelo DHSS 

con una única ecuación (Tucker, 1988), introduciendo en la ecuación Weilbull un factor 

de escala para reproducir las curvas del modelo de Hudson (ver Figura 2.3), 

𝑦 = 1 − 𝑒
(−(

𝑥−𝛿
𝛾

)
𝛽

+ (−
𝛿
𝛾

)
𝛽

)
 

donde 𝛽 es un factor de forma, 𝛾 es un factor de escala y 𝛿 es una constante. 

La nueva fórmula propuesta prescindió de la componente lineal, manteniendo una 

capacidad predictiva similar a las capacidades del modelo DHSS: los cambios 

independientes a la forma de las curvas pueden lograrse variando solo un parámetro, y 

la estimación de la duración del proyecto se puede pronosticar a partir del conocimiento 

de un solo punto de la curva.  

Tales características determinan un modelo mixto nomotético-ideográfico; su carácter 

estocástico proporciona un modelo probabilístico. 

Modelo Khosrowshahi 

El modelo Khosrowshahi, al igual que el modelo Kenley y Wilson, es un modelo 

matemático ideográfico que genera curvas de gastos por etapas, pero en este caso solo 

planteado desde la perspectiva de la empresa constructora. El trabajo descrito por 

Khosrowshahi (Khosrowshahi, 1991), posteriormente ampliado y mejorado 

(Khosrowshahi & Kaká, 2007), contempla una metodología y matemática compleja, a 

pesar de los esfuerzos declarados por el autor de proporcionar un método sencillo de 

fácil manejo para el operador. El modelo se ejecuta con el apoyo de una herramienta 

informática. 

El trabajo se fundamenta en el estudio morfológico de perfiles de gastos históricos. 

Khosrowshahi cuenta con 480 proyectos de construcción de todo tipo de edificios: 

tiendas, escuelas, iglesias, oficinas, hospitales, bancos, fábricas, etc., clasificados en 21 

categorías diferentes. Además, dispuso de la siguiente información de cada proyecto: 

1. Tipo y sub-tipo de proyecto. 
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2. Proyecto de obra nueva, rehabilitación, ampliación, modificación, etc. 

3. Forma del proyecto: arquitectura moderna, estándar, construida, etc. 

4. Alcance del proyecto: una sola vez, por etapas, estructura y envolvente, etc. 

5. Estructura horizontal y vertical: acero, hormigón, madera, etc. 

6. Estado general del terreno: bueno, regular o malo. 

7. Acceso y área de construcción: horizontal y vertical. 

8. Tamaño del proyecto y alturas. 

9. Edificabilidad. 

10. Eventos anormales: retrasos, errores, limitaciones, etc. 

El modelo predictivo de Khosrowshahi requiere inicialmente una comprensión de la 

curva de costes parciales, por lo que dibujó cada una de las curvas de gasto por etapas 

(no las curvas acumuladas, sino las parciales o por etapas), y a dichas curvas iniciales les 

aplicó un complicado proceso de suavizado antes del análisis de las mismas 

(Khosrowshahi & Alani, 2003). 

La observación de las curvas suavizadas o lisas condujo a identificar las variables que 

definen los distintos perfiles (Khosrowshahi, 1996). Dichas variables fueron la base que 

fundamenta el modelo matemático. El análisis estadístico de componentes principales 

determinó que los cuatro primeros de los 10 componentes principales explican el 95,4% 

de las variaciones morfológicas del perfil. Concluyó que las curvas tienen cuatro 

características comunes a todas ellas y otras seis características específicas de 

variabilidad que hacen único cada perfil. Las características comunes son: 

 No existen valores negativos. 

 Los flujos parciales son discretos. 

 El punto de inicio y el punto final son cero. 

 Las curvas parciales se inician con una fase de crecimiento, existe un pico y 

concluyen con una fase de decrecimiento. 

Las características específicas son: 

 El valor de la abscisa en el punto pico (tiempo). 

 El valor de la ordenada en el punto pico (gasto). 
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 La pendiente al principio de la curva de gasto. 

 La pendiente al final de la curva de gasto. 

 La intensidad de los gastos hasta el punto pico. 

 Los atributos de cualquier distorsión en el perfil de gastos. 

El modelo matemático debe satisfacer las características comunes y las específicas para 

dar soporte a cualquier perfil posible; para ello, implementa tres módulos interactivos: 

 Módulo de control: capaz de generar una distribución de densidad con las 

características comunes especificadas anteriormente, teniendo el control de la 

posición del punto pico, en tiempo y en valor. La fórmula es una distribución de 

probabilidad de Weibull: 

𝑦 = 𝑒𝑏𝑥𝑎(1−𝑥)𝑑
− 1 

donde 𝑥 e 𝑦 son el tanto por uno del tiempo y del valor de la etapa 

correspondiente; y 𝑎, 𝑏 y 𝑑 son constantes que controlan la posición del punto 

pico, en tiempo y en valor. 

 Módulo de curtosis: para controlar las pendientes iniciales y finales de la curva y 

el valor de la intensidad de la curva. El módulo es doble porque se evalúan dos 

partes, hasta el punto pico y desde el punto pico. Se lleva a cabo por medio de 

un polinomio de cuarto grado. 

 Módulo de distorsión: que es capaz de simular el efecto de las distorsiones en el 

patrón de gasto, como por ejemplo el de la Figura 2.8. 

 
                      Figura 2.8.- Variables de distorsión. 

                           Fuente: Khosrowshahi y Kaká, 2007. 
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Khosrowshahi ha desarrollado múltiples modelos de perfil para varias categorías de 

proyectos. Estos modelos pueden utilizarse directamente para la previsión de flujos de 

gasto o servir de punto de partida para modificaciones y mejoras, siempre con la 

experiencia y conocimiento específico del analista. En sus últimos trabajos 

Khosrowshahi apuesta por la negociación “ganar-ganar” entre cliente y contratista, 

donde su modelo predictivo se muestra particularmente útil (Khosrowshahi & Kaká, 

2007). 

Modelo Betts y Gunner 

El trabajo realizado por Betts y Gunner fue llevado a cabo tras el análisis de 73 proyectos 

de la cuenca del pacífico australiano (Betts & Gunner, 1993); lo conocemos a través de 

la información publicada por otro autor (Kenley, 2005), donde se describe el método 

con escaso detalle.  

En la Figura 2.9 reproducimos diferentes curvas estándar del modelo Betts y Gunner 

considerando el 100% del plazo de ejecución real del proyecto. 

 
Figura 2.9.- Curvas modelo Betts y Gunner: producción parcial. 

Fuente: Dórea & Valderrama, 2014. 

Se sabe que se trata de un método que emplea la regresión polinómica de tercer grado 

sin término independiente y, además, es el último modelo que combina la predicción 
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del perfil estándar con la fecha de previsión de finalización según el coste. El trabajo se 

basa en datos históricos, por lo que se trata de un modelo puramente nomotético y 

determinista. 

Modelo Boussabaine y Kaká y modelo Boussabaine y Elhag 

A mediados de la década de los noventa paradigmas de predicción no lineales como la 

lógica difusa y las redes neuronales se encontraban en su máximo apogeo. Como era de 

esperar, nuevos modelos experimentales de predicción de flujos de caja se 

fundamentaron en las citadas técnicas de predicción con el fin de mejorar los modelos 

tradicionales, aunque de sus resultados, según la opinión de sus propios autores, no se 

desprenden mejoras concluyentes.  

Boussabaine y Kaká experimentaron con las redes neuronales artificiales (Boussabaine 

& Kaká, 1998). El estudio se basó en los datos históricos de 50 proyectos de construcción 

de tamaño medio, con duraciones de contrato entre 7 y 12 meses. Otros 15 proyectos 

más se utilizaron para el ensayo y la verificación del sistema. Todos los proyectos fueron 

ejecutados bajo la misma forma de contrato tradicional. 

Utilizaron la curva logística como curva de calibración, ya que según sus autores es un 

modelo confiable y sensible (Kenley & Wilson, 1986; Kaká & Price, 1993). El modelo fue 

implementado y evaluado con seis redes neuronales artificiales para predecir el flujo de 

caja de nueve periodos, y fue capaz de ofrecer errores de predicción similares a los 

errores reales, por lo que concluyeron que las redes eran capaces de aprender a partir 

de los datos de entrada. 

Por tanto, una nueva metodología predictiva no lineal había sido desarrollada, otra cosa 

era su capacidad de mejora sobre los modelos tradicionales. Los autores concluyen:  

“Los resultados de las pruebas son muy alentadores, pero se necesitan más pruebas 

antes de concluir que un enfoque de redes neuronales es más preciso que los métodos 

tradicionales”. 

Boussabaine y Elhag proponen un nuevo modelo bajo el paradigma de la lógica difusa 
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(Boussabaine & Elhag, 1999), y su metodología pasa por definir un perfil inicial de flujos 

de caja sin coeficientes, solamente determinado por el plazo de ejecución y el valor del 

proyecto; es decir, para valores porcentuales de 0% a 100% del plazo de ejecución todos 

los proyectos tienen el mismo perfil porcentual de valor.  

El perfil elegido fue el publicado por el ingeniero Lawrance C. Miller (Miller, 1962), que 

propone una función definida por tres partes: en el primer tercio del plazo se ejecuta un 

25% del proyecto, en el segundo tercio del plazo el 50% del proyecto y en el último tercio 

del plazo el 25% restante del proyecto. La curva de producción parcial es trapezoidal, 

como puede verse en la Figura 2.10. 

 
Figura 2.10.- Curva trilineal: producción parcial y acumulada. 

Fuente: Elaboración propia según Lawrance C. Miller, 1962. 

Resulta curioso observar que otros autores (Kenley, 2005; Banki & Esmaeili, 2009) 

atribuyen este perfil trilineal a Cooke y Jepson (Cooke & Jepson, 1979), dada la distancia 

de 17 años entre las publicaciones citadas; aunque bien es cierto que ambas 

informaciones pueden ser correctas. Las fórmulas que definen la función de distribución 

de probabilidad, es decir, la curva “S” acumulada, son las siguientes: 

 0 ≤  𝑥 ≤  1/3                  𝑦 =  2,25 𝑥2 

 1/3 ≤  𝑥 ≤  2/3            𝑦 =  1,5 𝑥 −  0,25 

 2/3 ≤  𝑥 ≤  1                   𝑦 =  4,5 𝑥 −  2,25 𝑥2 –  1,25 
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En el proceso de aplicación de la lógica difusa se sustituye la variable dependiente 𝑦 

por 𝜇(𝑥), definiendo 𝜇(𝑥) para cada uno de los intervalos: 

 Para el flujo de caja inferior                𝜇(𝑥) = |
𝑎−𝑥

𝑏
|             para   𝑎 − 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎 

 Para el flujo de caja intermedio         𝜇(𝑥) = |
𝑥−𝑎+𝑏

𝑏
|         para         𝑥 ≤ 𝑎 

𝜇(𝑥) = |
𝑥−𝑎−𝑏

𝑏
|         para         𝑥 ≥ 𝑎 

 Para el flujo de caja superior              𝜇(𝑥) = |
𝑥−𝑎

𝑏
|             para   𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎 + 𝑏 

Donde 𝑎 es la media y 𝑏 es la desviación estándar. 

El modelo es capaz de producir perfiles únicos y complejos. Fue examinado con 30 

proyectos de construcción, aunque su aplicación práctica aún no se ha contrastado. 

Ambos modelos, Boussabaine y Kaká, y Boussabaine y Elhag, pueden definirse como 

ideográficos y probabilísticos. 

Modelo Blyth y Kaká 

La investigación de Blyth y Kaká (Blyth & Kaká, 2006) es una apuesta hacia un modelo 

mixto, ideográfico-nomotético con gran capacidad predictiva. El objetivo del trabajo fue 

crear un modelo que permitiera normalizar las actividades de un proyecto de 

construcción pronosticando la duración, el coste, las fechas de inicio, conclusión y sus 

relaciones de orden, basado en las principales características del proyecto. Se trata, en 

suma, de producir automáticamente un programa de trabajo específico para cada 

proyecto y posteriormente generar los flujos de caja correspondientes. 

La metodología descrita en el citado artículo consistía en lo siguiente: 

 Se solicitó a una amplia selección de empresas construtoras la cumplimentación 

de un estructurado cuestionario con 20 preguntas sobre las características del 

proyecto. Los datos requeridos fueron: 

o Las características del proyecto en el citado cuestionario.  

o El programa del proyecto, es decir, el gráfico de barras para el plan de 
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construcción.  

o Los costos o estimaciones aproximadas. 

Se recibieron 47 respuestas y se completaron con los datos de otros 14 proyectos 

extraídos de una publicación semanal. Del total de 61 proyectos, 5 se rechazaron 

por estar inconclusos y, de los 56 restantes, 6 proyectos al azar se guardaron 

para una prueba de contraste.  

 Con asistencia de expertos, se analizaron cada uno de los 50 diagramas de Gantt 

para encontrar similitudes en las actividades que los componían. La frecuencia 

con la que se produjeron las opciones específicas de diseño sugirió que muchas 

actividades podían considerarse como genéricas. Se utilizaron un mínimo de 20 

actividades (en edificios de una planta) y un máximo de 39 actividades (en 

edificios de siete plantas). 

 El siguiente paso fue calcular el tiempo consumido por actividad, el coste y las 

relaciones de orden. 

 Se realizó un complejo análisis de regresión lineal múltiple con el programa SPSS. 

El citado análisis de regresión proporcionó las fórmulas que posteriormente 

fueron introducidas en una hoja de cálculo Excel. Al introducir las variables 

asociadas a cada proyecto, la hoja de cálculo proporcionó la fecha de inicio, el 

coste y la fecha final de cada actividad. 

 Los datos ofrecidos por Excel se transfirieron al programa de Microsoft Project, 

obteniendo finalmente el programa y las curvas logísticas de cada proyecto 

individual. 

Se realizaron un total de once agrupaciones por tipologías de proyectos y se calculó el 

SDY de cada tipología. También se calculó el SDY para cada uno de los seis proyectos 

reservados para el contraste. Los resultados se compararon con los SDY de otros cinco 

métodos de predicción de flujos de caja. El nuevo método obtuvo, en su conjunto, 

menores valores de SDY. 

El nuevo modelo Blyth y Kaká, en línea con el modelo Valderrama y Guadalupe, abre un 

nuevo camino para una concepción mixta ideográfica-nomotética. 

-.-.- 
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A continuación se describen cronológicamente otros trabajos relacionados con la 

investigación, nombrando a su autor e incluyendo una breve descripción de su 

contenido. 

Singh y Phua, 1984 

Realizaron un importante trabajo para medir los valores de confianza de las curvas 

originales de Bromilow (Singh & Phua, 1984). Concluyeron que la envolvente de todos 

los perfiles posibles de flujos de caja para obtener una confianza de solo el 50% ocupaba 

casi el 50% del espacio disponible en el gráfico. 

También fueron pioneros al considerar el perfil de costes como un conjunto de sub-

perfiles de costes de cada uno de los oficios del proyecto y de otros costes generales y 

de puesta en obra.  

Miskawi, 1989 

El trabajo de Miskawi proviene de la industria petroquímica y propone una formulación 

de los perfiles de flujos de caja muy diferentes a los que hasta ese momento se habían 

desarrollado para la construcción de edificios (Miskawi, 1989). La fórmula es la 

siguiente: 

𝑃 =  
3𝑡

2
sin (

𝜋(𝑇 − 𝑡)

2𝑇
) sin (

𝜋𝑡

𝑇
) 𝑙𝑛 (

𝑡 +
𝑇
2

𝑎 + 𝑡
) −

2𝑡3

𝑇2
+

3𝑡2

𝑇
 

donde 𝑃 es el valor acumulado en 𝑡, 𝑡 es el tiempo de progreso, 𝑇 es la duración máxima 

del proyecto y 𝑎 es un factor de forma. 

Miskawi simplificó la fórmula un poco, considerando 𝑇 igual a 100. En tanto por uno la 

fórmula queda de la siguiente manera: 

𝑃 =  
3𝑡

2
sin (

𝜋(1 − 𝑡)

2
) sin(𝜋𝑡) 𝑙𝑛 (

𝑡 + 0,5

𝑎 + 𝑡
) − 2𝑡3 + 3𝑡2 
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Abooki, 1990 

La tesis de maestría en ingeniería realizada por Andrew Muhenda Abooki no se ocupa 

directamente de las curvas de producción (Abooki, 1990), pero nos resulta de interés 

por dos motivos. 

En primer lugar, realiza una interesante reflexión sobre la capacidad de la función de 

probabilidad β para adaptarse a una sigmoidea y operar con ella. Informa que en la 

revisión que realizó de la literatura sobre curvas “S” no encontró ninguna referencia a la 

distribución β. Nosotros tampoco la hemos encontrado 25 años después. 

En segundo lugar, hace referencia a un trabajo realizado por Bashamhu en 1980, donde 

propone una ecuación muy interesante para la previsión del cash flow en la construcción 

de centrales nucleares. A continuación se presenta la fórmula y la representación gráfica 

de las curvas de producción parcial y a origen (ver Figura 2.11). 

𝑦 = (1 − (𝑐𝑜𝑠
𝜋𝑥2,32

2
))

3,01

 

 
Figura 2.11.- Curva Bashamhu para centrales nucleares: producción parcial y acumulada. 

Fuente: Elaboración propia según Abooki, 1990. 
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Lara, 1994 

En el libro publicado por el ingeniero civil brasileño Francisco de Assis Lara titulado 

Manual de propostas técnicas: como vender projetos e serviços de engenharia consultiva 

(Manual de propuestas técnicas: cómo vender proyectos y servicios de consultoría de 

ingeniería) (Lara, 1994), hemos encontrado un capítulo dedicado a los costes y a las 

curvas “S”. En él aparece un punto donde se definen las curvas “S” estándar o teóricas 

provenientes de una ecuación matemática, a las cuales les corresponde un 

comportamiento ideal para fines de estimación, de avance o de cotejo. Propone la 

siguiente ecuación general de curva “S”: 

𝑣𝑡 = 1 − (1 − (
𝑡

𝑇
)

𝑙𝑜𝑔 𝐼

)

𝑆

 

siendo: 

 𝑣𝑡  el tanto por uno del valor a origen del proyecto en la etapa t. 

 𝑡  el ordinal de la etapa correspondiente y 𝑇 el número total de etapas; es decir, 

𝑡

𝑇
  es el tanto por uno del plazo de ejecución transcurrido en la etapa 𝑡. 

 𝐼 es el tanto por ciento del plazo de ejecución, donde aproximadamente la curva 

“S” tiene el punto de inflexión. En la curva de producción parcial es el punto pico 

de la curva. Así, por ejemplo, para un valor de 𝐼 igual a 40, en una obra con un 

plazo de ejecución de 20 meses, el valor máximo se producirá en el octavo mes 

(ver Figura 2.12). 

 𝑆 es un coeficiente de forma que acelera o disminuye el ritmo de producción. Los 

valores más frecuentes de 𝑆 se encuentran en torno a 2. 

El autor advierte que para algunas combinaciones de 𝑆 e 𝐼 pueden ocurrir distorsiones. 

En la Figura 2.12 se muestran las curvas de producción parcial resultantes de los 

valores 𝑆 e 𝐼 más usados. En ella se puede ver que no se cumplen las características 

descritas por el autor relativas a la posición del punto pico, siendo este diferente para 

iguales valores de 𝐼.  
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Figura 2.12.- Curvas Lara para diferentes valores de I y de S (I/S): producción parcial. 

Fuente: Elaboración propia según Lara, 1994. 

La misma información anterior la hemos encontrado en otro libro titulado Planejamento 

e controle de obras (Planeamiento y control de obras), escrito por el también ingeniero 

civil brasileño Aldo Dórea Mattos (Dórea, 2010). 

Wideman, 1994 

Un trabajo del conocido project manager Max Wideman trata sobre curvas de 

producción basado en su experiencia personal (Wideman, 1994). El mayor interés del 

trabajo se centra en sus análisis sobre las repercusiones del factor de aprendizaje en 

trabajos repetidos en las curvas de producción. 

En la Figura 2.13 puede observarse como la realización de unidades repetidas disminuye 

el tiempo esperado para la realización unitaria. Los ratios de aprendizaje se miden en 

porcentaje y son diferentes para cada actividad realizada. Un ratio de aprendizaje del 

90% significa que para el tiempo normal de ejecución de una unidad es del 100%, para 

dos unidades es del 90% por unidad, para cuatro unidades es 0,90 x 0,90 = 0,81, esto es, 

el 81% por unidad, para ocho unidades 0,90 x 0,90 x 0,90 = 0,73, esto es, el 73% por 

unidad, y así sucesivamente. A diferentes tipos y métodos de producción le 

corresponderán diferentes ratios de aprendizaje. 
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Banki y Esmaeili, 2009 

Banki y Esmaeili desarrollaron una fórmula de previsión de flujos de caja para la industria 

de la construcción iraní (Banki & Esmaeili, 2009). El trabajo, muy bien fundamentado, se 

asienta sobre los datos históricos de 20 proyectos agrupados en tres categorías: 

 12 proyectos de construcción de instalaciones portuarias.  

 4 proyectos de construcción de refinerías. 

 4 proyectos de presas. 

Realizaron un didáctico estudio usando las curvas de valor de los citados 20 proyectos, 

comparando tres modelos metodológicos conocidos: el modelo logístico de Kenley y 

Wilson, el modelo polinómico de cuarto grado de Bromilow y el modelo de curva trilineal 

de Boussabaine y Elhag.  

Calcularon una curva media para cada una de las tres categorías por cada uno de los tres 

modelos. Midieron el SDY de cada proyecto por grupo, el SDY medio del grupo y el SDY 

medio de los datos suavizados. Los datos son concluyentes: las curvas polinómicas de 

cuarto grado Bromilow son las que ostentan, para las tres categorías, el menor SDY. 
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Ostojic, 2012 

La profesora de la universidad croata de Split, Nives Ostojic, realizó su tesis doctoral 

titulada Modelización de los costos  de la curva “S” en la fase de concepción del proyecto 

de construcción en la Universidad de Zagreb en 2005, en el seno de un proyecto de 

investigación de larga duración patrocinado por el Ministerio de Ciencia, Educación y 

Deporte. Según cuentan los autores, desde 1996 la Universidad de Zagreb está 

recogiendo datos de obras realizadas con, un fondo acumulado de más de un millar de 

proyectos terminados.  

No hemos podido consultar el documento de tesis, pero sí otro trabajo más reciente que 

propone curvas de producción estándar para tres tipologías de obra con base en datos 

históricos (Ostojic & Radujkovic, 2012): 

 29 edificios de viviendas de planta baja más cuatro plantas. 

 22 túneles. 

 27 secciones de autopista. 

Propone una metodología que combina tres enfoques:  

a) El primer enfoque se basó en la revisión de la literatura existente: consistió en 

seleccionar las curvas, para cada tipología, de los modelos de previsión de flujos 

de caja existentes en la literatura. Se seleccionaron los modelos Tucker, Miskawi, 

Boussabaine y Elhag y el modelo DHSS de Hudson. Todas las curvas fueron 

homogeneizadas en valor y tiempo de 0% a 100% y se realizó una regresión lineal 

aplicando mínimos cuadrados. De esta forma se obtuvieron tres curvas 

polinómicas de quinto grado, una para cada tipología. 

b) El segundo enfoque se basó en los datos históricos: se seleccionaron los 

proyectos citados anteriormente por tipologías, se escalaron el valor y el tiempo 

de 0% a 100%, se realizó una regresión lineal y se obtuvieron otras tres curvas 

por tipología, en esta ocasión, polinomios de sexto grado. 

c) El tercer enfoque se basó en opiniones expertas: se realizaron programaciones 

por tipologías, realizadas por programadores expertos, empleando métodos 
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tradicionales basados en la ruta crítica. Se construyeron los Gannt 

correspondientes, se distribuyeron los costes y se generaron las curvas 

acumuladas. Se obtuvieron otras tres curvas, dos polinómicas y una fraccionaria. 

Por último, tras un análisis estadístico se obtuvieron otras tres curvas, una por categoría, 

integrando los tres enfoques nuevamente por regresión. En esta ocasión, las curvas 

resultantes son polinomios de sexto grado con diez decimales en los coeficientes. Como 

ejemplo, se ilustra la fórmula de la curva estándar para edificios de viviendas de baja 

más cuatro plantas. 

   𝑌 = −0,0643212823 + 0,562316845 𝑥 − 0,0278540885 𝑥 2 + 0,0016474856 𝑥 3

− 0,000023498997 𝑥 4 + 0,0000001165 𝑥 5 − 0,0000000001𝑥6 

Heaps y Domingo, 2014 

El interesante trabajo de los profesores Heaps y Domingo consistió en una revisión 

general de los modelos más importantes de flujos de caja, con el objetivo de elegir el 

modelo más adecuado para la industria de la construcción de Nueva Zelanda (Heaps & 

Domingo, 2014). Eligieron dos modelos para ser evaluados: el modelo logístico y el 

modelo polinómico de cuarto grado.  

Para la evaluación contaron con los datos históricos de 19 proyectos agrupados en dos 

categorías: 

 7 proyectos de supermercados. 

 12 proyectos hospitalarios. 

A su vez, los proyectos los dividen por tamaño en función de su coste, obteniendo dos 

subdivisiones para los supermercados y tres para los hospitales. 

Realizaron la medición de la SDY para cada curva de cada proyecto y para las curvas 

medias de los grupos y subgrupos, aplicando el método logístico. Los resultados que 

obtuvieron confirmaron investigaciones anteriores (Kenley & Wilson, 1986), siendo las 

menores SDY las medidas a cada curva individualmente, seguidas de las SDY de los 

grupos más categorizados, y correspondiendo las mayores SDY a los grupos generales. 
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Repitieron la metodología hallando las curvas polinómicas de cuarto grado para los 

proyectos individuales, grupos y subgrupos. Una vez más, confirmaron que las SDY 

individuales son menores que las SDY de las curvas medias, y estas ligeramente mayores 

también que las SDY de las curvas medias más categorizadas. 

Los resultados fueron concluyentes: en todos los casos las SDY proporcionados por 

curvas polinómicas de cuarto grado fueron menores a las SDY de las curvas logísticas, 

por lo que el modelo polinómico de cuarto grado fue identificado como el modelo más 

adecuado para predecir el flujo de efectivo en la etapa previa a la licitación de proyectos 

de construcción en Nueva Zelanda. 

2.4.- Modelos de flujos de caja netos 

En el apartado anterior hemos citado algunos modelos de predicción de flujos de caja 

que abarcan también flujos de caja netos (Kenley & Wilson, 1989; Khosrowshahi, 2000), 

en general, como resultado de deducir a los flujos de caja de entrada (cobros periódicos 

a cuenta por certificación, modificados, acopios, revisión de precios, devolución de 

retenciones, etc.) los flujos de caja de salida (pagos de mano de obra, materiales, 

maquinaria, subcontratas, costes indirectos, financieros y otros costes derivados del 

contrato). 

Otros autores han trabajado exclusivamente en la previsión de los flujos de caja netos 

desde el punto de vista de la gestión económico financiera de la empresa constructora, 

apoyándose en modelos existentes de flujos de caja o en investigaciones propias. A 

continuación se reseñan brevemente algunas de estas investigaciones: 

 Ashley y Teicholz fueron pioneros en la investigación de los flujos de caja netos. 

Desarrollaron un modelo de previsión de flujo de caja neto derivado de la curva 

de ingresos del programa de construcción específico de la obra (Ashley & 

Teicholz, 1977). 

 El modelo desarrollado por Kaká y Price para el pronóstico de los flujos de caja 

netos sigue métodos similares a los de Ashley y Teicholz; se apoya en las curvas 

logísticas de Kenley y Wilson, pero a diferencia de los primeros, derivan el flujo 
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de caja neto de la curva de costo del proyecto (Kaká & Price, 1993). 

Posteriormente, Kaká mejora el modelo implementando análisis de riesgos 

desde un enfoque estocástico (Kaká, 1996). En la actualidad es el modelo más 

utilizado y reconocido para el pronóstico de flujos de caja netos.  

 Navon propone que el perfil de costes de una obra puede derivarse del perfil de 

ingresos y, por ende, también el flujo de caja neto (Navon, 1995). Todo ello a 

través de un catálogo de vinculaciones o relaciones entre actividades y recursos. 

Las relaciones podrían ser: 

o Una actividad, un grupo de costes. 

o Una actividad, varios grupos de costes. 

o Varias actividades, un grupo de costes. 

o Varias actividades, varios grupos de costes. 

En España no hemos encontrado producción científica relativa a los flujos de caja netos 

en la industria de la construcción, pero no nos resistimos a indicar que existe una 

importante base conceptual propuesta por el profesor Carvajal sobre esta materia 

(Carvajal, 2001). 

Desde una concepción clásica de la estructura financiera de una empresa constructora, 

el profesor Carvajal distingue recursos financieros de ciclo largo y recursos financieros 

de ciclo corto o de ciclo de ejercicio, definiendo la amplitud temporal de estos últimos: 

“… desde que se comprometen medios financieros en la adquisición de materiales, mano 

de obra, subcontratas, etc. para la obtención del producto, hasta que éste es convertido 

en nuevas disponibilidades financieras, pasando, lógicamente, por la fase de 

materialización imprescindible y la subordinación, si procede, en créditos contra 

clientes.” 

El autor señala que el ciclo corto es más regular que el ciclo largo, caracterizándose por 

su estabilidad cuando las circunstancias de la empresa son estacionarias. Los recursos 

financieros de ciclo corto se subordinan al circulante, cuya financiación en la industria 

de la construcción se debe estudiar con especial atención. El ciclo financiero corto 

encierra las nociones de periodo de maduración y capital circulante. Define periodo de 

maduración como:  
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“el tiempo que transcurre desde el momento en que se retiene en el proceso productivo 

una cierta cantidad de recursos financieros, hasta el instante en que, ejecutada y vendida 

la producción a través de certificaciones, se cobra al promotor su precio en venta”. 

Define capital circulante como: 

“el capital necesario para verificar un ritmo efectivo de actividad productiva dentro de 

la empresa constructora”.  

El capital circulante estará formado por los fondos propios (working capital o capital de 

trabajo) y fondos ajenos (créditos de provisión).  

Fundamentado en estos conceptos propone unos sencillos y efectivos esquemas 

temporales de cada uno de los periodos de maduración, programando las entradas y 

salidas de caja en función de los datos emanados de los planes derivados del plan 

concreto de obra. La Figura 2.14 muestra un ejemplo de los infinitos esquemas posibles. 

 
Figura 2.14.- Esquema ejemplo de flujos de caja de un periodo de maduración. 

Fuente: Carvajal, 2001. 

Es fácil aducir que los flujos de caja de cada uno de los periodos de maduración de una 

determinada obra, por agregación, nos proporcionará el perfil de flujo de caja neto de 

la obra, e igualmente, por agregación de todas las obras de la cartera de la empresa, 

obtendremos la magnitud y la distribución del circulante y las necesidades de 

financiación en su caso. 
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2.5.- Breve aproximación a los factores que afectan a la producción en la 

construcción 

El paso inicial para la predicción de la duración de una obra o de los flujos de caja es la 

búsqueda de los factores que afectan a la producción. No es de extrañar, por tanto, que 

en la década de los setenta hubiera una gran cantidad de investigadores que estudiaran 

estos temas, coincidiendo con el auge de la investigación de los flujos de caja. Se citan a 

continuación algunos trabajos. 

Koehn y Brown desarrollaron un importante trabajo sobre la influencia del clima en la 

construcción (Koehn & Brown; 1985). Los autores estudian la temperatura, las 

precipitaciones, el viento y otros factores meteorológicos, evidenciando la necesidad de 

considerar el tipo de trabajo que se realiza, la frecuencia y la severidad de los fenómenos 

meteorológicos para determinar sus impactos en la construcción, cuantificándolos en 

número de pérdidas de días de trabajo. 

Chan y Kumaraswamy investigaron los factores que afectan a la duración de la 

construcción en proyectos realizados en Hong Kong. Utilizaron la encuesta como 

método de obtención de datos. Tras un estudio estadístico desarrollaron el diagrama 

jerárquico que se muestra en la Figura 2.15 (Kumaraswamy & Chan, 1995). 
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 Figura 2.15.- Factores que afectan a la duración de los proyectos. 
Fuente: Chan y Kumaraswamy, 1995. 

 

En un trabajo posterior clasifican los factores que afectan a la duración del proyecto en 

cuatro categorías principales: el alcance del proyecto, la complejidad del proyecto, el 

entorno del proyecto y los factores relacionados con la gestión. La clasificación detallada 

se muestra en la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5.- Factores que afectan a la duración de las obras. 

Grupo Factores 

Alcance del proyecto 

 Coste de construcción 

 Superficie de las plantas 

 Número de plantas 

 Tipología de edificación 

 Sistemas de contrato de aprovisionamiento 

 Variaciones del proyecto 

Complejidad del proyecto 

 Tipo de cliente 

 Condiciones del solar y problemas de acceso 

 Edificabilidad 

 Calidad de diseño y coordinación 

 Calidad en la dirección y gestión del proyecto  

Entorno del proyecto 

 Físico 

 Económico 

 Socio-político 

 Industrial  

Atributos de gestión 

 Equipo de gestión cliente/diseño 

 Equipo de gestión de la construcción 

 Gestión de la comunicación en la toma de 
decisiones 

 Gestión de la organización y estructura de 
recursos humanos 

Otros factores  (Sin determinar) 

Fuente: Elaboración propia según Chan y Kumaraswamy, 2002. 

Otra importante investigación (Odabasi, 2009) identificó 37 diferentes factores que 

afectan a la duración de las obras. Dichos factores los clasificó en siete categorías: 

1.- Costo del proyecto.  

2.- Factores relacionados con el cliente. 

3.- Factores relacionados con el medio ambiente. 

4.- Factores relacionados con la construcción de la obra. 

5.- Factores relacionados con el proyecto. 

6.- Factores relacionados con la gestión. 

7.- Otros factores. 

Apoyado en la revisión de la literatura, seleccionó los once factores más importantes 

que afectan a la duración de las obras: 

1.- Costo. 

2.- Flujo de caja. 

3.- Productividad en la obra. 
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4.- Adquisiciones. 

5.- Tipología, superficies, plantas, alturas y otras características del proyecto. 

6.- Tecnología y metodología constructiva. 

7.- Experiencia. 

8.- Comunicación y coordinación. 

9.- El tiempo. 

10.- Factores relacionados con el solar. 

11.- El grado de exhaustividad en el diseño del proyecto. 

A pesar de las largas listas de factores que afectan al plazo de ejecución de una obra, no 

hemos encontrado trabajos que midan los efectos producidos más allá de estimaciones 

del orden de importancia de los factores, apuntes estadísticos sobre días de lluvia y otros 

factores climatológicos como altas y bajas temperaturas, viento y nieve.  

A los efectos del estudio de las curvas de producción muchos de estos factores podrán 

aislarse, como la tipología de la obra, el tamaño del proyecto, el plazo de ejecución, el 

tipo de promotor, el tipo de contrato, los factores estacionales, etc.; todos los que 

podríamos llamar factores externos al proceso productivo. Otros factores, sin embargo, 

no podrán aislarse con la selección de la muestra, o su dificultad será técnicamente 

insalvable, como los factores relativos al proceso de producción, a las características 

productivas de la empresa (disímil en el tiempo) y al modo de distribuir los recursos en 

idéntico tiempo, entre otros. A estos últimos factores podríamos llamarlos factores 

internos del proceso productivo. 

Algunos modelos de flujo de caja han sido enunciados discriminando un único factor: el 

tipo de proyecto. El modelo Bromilow, identificado por muchos como el modelo más 

eficaz, calcula el plazo de ejecución de la obra en función de la tipología y del coste del 

proyecto (Bromilow, 1969). 

El modelo Hudson (DHSS) fue uno de los primeros modelos donde se aislaron buena 

parte de los factores externos que pueden afectar a los flujos de caja, ya que su estudio 

se centró únicamente en proyectos de hospitales, y su categorización se basó 

únicamente en el tamaño (valor) del proyecto (Hudson & Maunick, 1974). 
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Otros investigadores con datos más generalistas (Singh & Phua, 1984) han tratado de 

desactivar diferentes factores discriminando las tipologías residencial, comercial e 

industrial; Betts y Gunner discriminan las tipologías residencial, comercial, edificios 

institucionales y edificios escolares (Betts & Gunner, 1993); Kaká y Price discriminan tipo 

de contrato, tipo de gestión, tipo de cliente, tipología de proyecto (comercial, industrial, 

residencial, obra civil) y tamaño (Kaká & Price, 1993). 

Sin embargo, hemos echado en falta el interés de los investigadores consultados por los 

efectos estacionales en la producción, que a nuestro juicio son de gran importancia. En 

general, las pocas referencias encontradas sobre el plazo de ejecución de las obras 

hablan del número de días naturales, o a lo sumo, del número de días laborables que 

dicho plazo contempla.  

Desalentador es, por ejemplo, el comentario metodológico que realizan Kenley y Wilson 

durante el desarrollo de su importante modelo logístico (Kenley & Wilson, 1986): 

“Se midió el tiempo en días naturales. Se suponía que el perfil de Lorenz considerando 

días laborables se aproximaría al perfil considerando días naturales. Este enfoque ignora 

el efecto sustancial de las vacaciones, comúnmente tomadas en enero por la industria 

de la construcción australiana, que puede dar lugar a discontinuidades en los perfiles de 

proyectos específicos. Como los datos de las jornadas de trabajo no estaba disponible, 

esta cruda asunción se considera necesaria y los resultados indican que era adecuada.” 

(Traducción propia). 

Estamos de acuerdo con Kenley y Wilson en que la investigación se hace con los datos 

que uno tiene, pero los resultados podrán ser esos u otros. 

Otro comentario al respecto, más inquietante, es el de Skitmore en un trabajo realizado 

sobre modelos predictivos de flujos de gasto (Skitmore, 1993):  

“No se hicieron ajustes para variaciones entre proyectos como el trabajo en invierno, 

días de fiesta o la puesta en obra del acero o de instalaciones mecánicas, ya que se 

consideraron estos ajustes relativamente pequeños y tienen poco efecto en los 

resultados.” (Traducción propia). 
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Otros autores, sin embargo, consideran influyentes los factores estacionales. En el 

modelo construido por Khosrowshahi y Kaká (Khosrowshahi & Kaká, 2007), hablando 

sobre los factores que afectan al perfil de gastos, dice:  

“La fecha de inicio del proyecto tiene impacto en el perfil de flujo de caja (por ejemplo, 

las vacaciones y el tiempo).” (Traducción propia). 

La aplicación informática que soporta el modelo Khosrowshahi tiene en cuenta dichos 

factores de calendario, al igual que la aplicación FINCASH del modelo Tucker, donde se 

incluyen tablas con un número de horas de trabajo semanales, cuatro semanas de 

vacaciones de Navidad (en Australia) y días festivos; todo ello basado en un informe 

realizado por Hope y Bromilow sobre calendarios de trabajo en la industria de la 

construcción australiana (Hope & Bromilow, 1972).  

-.-.- 

Durante los últimos cuarenta y cinco años hemos asistido al nacimiento y desarrollo de 

una gran cantidad de modelos que intentan describir la relación progresiva entre el 

tiempo y el costo de los proyectos de construcción. Sin embargo, el valor predictivo de 

los modelos se ha puesto en duda en numerosas ocasiones. La cuestionada fiabilidad de 

los estándares parece tener su causa en la enorme gama de factores que influyen en los 

resultados. 

Hay dos enfoques o corrientes de pensamiento que convergen en el mismo problema: 

los que proponen curvas estándar con base en datos históricos y aquellos que asumen 

la identidad individual única de cada proyecto como relación entre las variables.  

En España, creemos que este es el primer trabajo de investigación que propone curvas 

estándar para la previsión temprana de los flujos de caja con base en datos históricos, 

desactivando una gran cantidad de factores que influyen en la producción de las obras.  
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Capítulo 3.- Metodología 

En el presente capítulo se expone el tipo de investigación realizada, se justifica el 

paradigma y la metodología general, detallando posteriormente por apartados el 

procedimiento de obtención de datos, el tratamiento estadístico para la cuantificación 

de la influencia estacional en la producción de VPO de promoción pública en Castilla-La 

Mancha, y la metodología empleada para la obtención de las curvas estándar de 

producción y su evaluación.  

3.1.- Introducción 

En el apartado 1.4 planteábamos el presente trabajo como una investigación 

cuantitativa de concepción positivista; investigación cuantitativa en el sentido que 

enuncia el profesor Roberto Hernández Sampieri (Hernández et al., 2006): 

“El enfoque cuantitativo usa una recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento.” 

Y positivista como base epistemológica ya citada en el apartado 2.1, con el 

convencimiento de que todo conocimiento proviene de la aplicación del método 

científico basado en los preceptos de falsabilidad, dado que cualquier proposición de la 

ciencia es susceptible a ser falsa, y reproducibilidad, ya que todo experimento tiene que 

poder repetirse. 

3.2.- Justificación del paradigma y la metodología 

El físico, historiador y filósofo Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) define paradigma como 

sigue (Kuhn, 1971): 

"Considero a estos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 96  
 

comunidad científica."  

De esta forma entendido, un paradigma es un principio, una teoría o un cuerpo de 

conocimiento producido por la investigación en un determinado campo científico que 

sirve de apoyo y referencia para investigaciones posteriores. 

Nuestro paradigma debe ser el mismo que sustenta a la estadística, es decir, el 

paradigma empírico analítico: empírico, porque se basa en la observación de la 

experiencia sensible; y analítico, porque separa distintas propiedades para llegar a 

conocer sus principios o elementos.  

Por otro lado, nuestra metodología debe ser cuantitativa, dado que estudiamos datos 

numéricos; además son datos objetivos, en cuanto que son históricos, anteriores al 

inicio de la investigación. 

3.3.- Trabajo de campo 

El trabajo de campo o toma de datos se planificó para recoger los importes y fechas de 

las certificaciones ordinarias de promociones públicas de VPO en Castilla-La Mancha. A 

continuación se desarrolla con más detalle lo resumido en el apartado 1.4, comenzando 

por las siguientes definiciones: 

 Unidad muestral (UM): cada una de las promociones públicas de VPO 

pertenecientes al ámbito territorial y temporal del estudio. 

Se han estudiado 161 unidades muestrales, de las cuales se han desestimado 14 

promociones para estandarizar las curvas de producción, por diferentes 

motivos: cuatro por estar ejecutadas cada una por dos constructoras distintas, 

habiéndolas comenzado una constructora y terminado otra; ocho porque se 

terminaron por administración al dar en quiebra el contratista adjudicatario o 

porque se encuentran paralizadas; una por ser una obra de rehabilitación de 

viviendas de peones camineros y una por atípica. Por tanto, quedan 147 

promociones válidas para el estudio.  

El tamaño de la unidad muestral no es uniforme, ya que existen promociones 

desde 3 viviendas hasta 170 viviendas. Por ello, cuando tratamos de establecer 
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el tamaño de la muestra respecto de la población nos referimos al número de 

promociones y también al número de viviendas. En total se incorporan al estudio 

5.319 viviendas correspondientes a las 161 unidades muestrales estudiadas.  

 

 Caso: cada una de las certificaciones ordinarias abonadas por el promotor al 

constructor efectuadas en las distintas unidades muestrales. 

Los datos que conforman cada caso son: el número ordinal de certificación, el 

importe en euros y el mes y año a que corresponden cada una de ellas. Las 

primeras certificaciones estudiadas figuran en pesetas, por lo que ha sido 

necesaria su conversión a euros (1 €=166,386 pts.). 

Además, hay que tener en cuenta que el número de casos no es constante para 

cada promoción, ya que está íntimamente relacionado con el número de meses 

que dura la ejecución de la obra. En el estudio existen obras que contienen 

desde 9 hasta 37 certificaciones no nulas.  

 

 Ámbito territorial: el estudio se realiza en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, en las cinco provincias que la conforman. Las 

promociones estudiadas están radicadas en 107 municipios diferentes, siendo 

Albacete, con 23 promociones, el municipio con más unidades muestrales 

estudiadas. 

 

 Ámbito temporal: hemos definido el ámbito temporal como el periodo durante 

el cual se han realizado las promociones estudiadas, desde el año 1999 hasta el 

año 2012 con la siguiente puntualización: de los 3.076 casos correspondientes a 

otras tantas certificaciones, solamente tres corresponden al año 1998, 

concretamente una de noviembre de 1998 y dos de diciembre de 1998. Este es 

el motivo por el cual delimitamos el ámbito de estudio a partir del año 1999, 

puesto que consideramos dicha fecha conceptualmente más precisa que la de 

1998, hablando en términos anuales. La última certificación estudiada 

corresponde a agosto de 2012. 

No existen datos estadísticos publicados del número de promociones públicas 

de VPO en Castilla-La Mancha para este periodo, pero sí existen datos del 
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número de calificaciones provisionales y definitivas de VPO, cualquiera que haya 

sido el promotor, como puede verse en las Tablas 3.1 y 3.2.  

 
 

 

No disponemos de las fechas de calificación provisional de las VPO estudiadas, 

pero contamos con la fecha de adjudicación, que puede corresponder 

sensiblemente con la fecha de calificación provisional; por otro lado, contamos 

con la fecha de recepción, que es previa a la fecha de calificación definitiva. En 

el estudio realizado, la primera adjudicación corresponde a octubre de 1998 y la 

última a junio de 2011; por otra parte, la primera promoción recibida 

positivamente se realizó en febrero de 2000 y la última en febrero de 2013. En 

otras nueve promociones no tenemos constancia de la fecha de recepción y 

tampoco sabemos si la recepción se ha producido. 

   

 Población: todas las promociones públicas de VPO realizadas en el ámbito 

territorial y temporal del estudio. 

Para resolver el problema de la falta de estadísticas oficiales, a fin de obtener 

datos de población, se ha realizado un estudio que incluye a todos los 

organismos susceptibles de promover VPO en la citada Comunidad Autónoma: 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Diputaciones Provinciales, 

Tabla 3.1.-  Vivienda protegida.

Número de calificaciones provisionales. Planes estatales y planes autonómicos.
Unidad: vivienda

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL NACIONAL 56.417 66.325 47.180 59.750 47.277 72.168 72.450 81.855 97.617 85.233 90.531 79.056 60.526 34.282 17.155

Castilla-La Mancha 3.106 1.849 1.615 1.523 1.265 3.036 5.017 3.788 6.827 5.547 5.298 2.876 5.052 1.411 429

Albacete          1.047 512 494 127 447 1.153 1.439 1.408 2.543 1.570 915 601 904 185 38

Ciudad Real       967 505 854 544 217 840 2.045 1.607 2.216 1.604 1.435 1.194 1.441 397 75

Cuenca            264 213 124 8 356 249 804 234 667 393 844 285 746 122 29

Guadalajara       86 158 35 509 1 371 591 291 674 461 822 508 693 82 1

Toledo            742 461 108 335 244 423 138 248 727 1.519 1.282 288 1.268 625 286

Fuente: Ministerio de Fomento.

 

Tabla 3.2. - Vivienda protegida.

Número de calificaciones definitivas. Planes estatales y planes autonómicos . 
Unidad: vivienda

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL NACIONAL 55.972 52.318 53.413 37.544 40.994 54.630 62.850 60.878 67.514 68.587 67.904 58.311 58.308 53.332 17.059

Castilla-La Mancha (1) 2.196 2.273 1.611 281 1.624 1.138 2.577 3.937 4.636 4.462 3.720 5.233 3.329 2.600 683

Albacete          743 663 775 238 374 402 979 1.300 1.028 1.117 1.022 1.260 724 504 80

Ciudad Real       563 768 421 0 606 195 757 1.253 1.460 1.754 1.009 1.407 446 532 266

Cuenca            178 320 192 16 5 320 226 802 688 376 592 191 424 251 47

Guadalajara       235 27 42 9 338 1 234 407 576 538 343 1.033 603 555 49

Toledo            477 495 181 18 301 220 381 175 884 677 754 1.342 1.132 758 241

(*) Incluye viviendas protegidas de nueva construcción sujetas a distintos regímenes de protección

promovidas en el ámbito de planes estatales y autonómicos.

(1) 2003-2005: datos estimados.

Fuente: Ministerio de Fomento.
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los Ayuntamientos y las empresas públicas.  

Desde que se creó GICAMAN, S.A. por medio de la Ley 11/1997, de 17 de 

diciembre, la promoción pública de VPO de la JCCM ha corrido a cargo de dicha 

empresa, incluso finalizando promociones previamente contratadas por la 

JCCM. Según las averiguaciones practicadas, no nos consta que las Diputaciones 

Provinciales hayan promovido VPO, pero sí algunos Ayuntamientos y, sobre 

todo, empresas públicas. 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los datos que hemos podido recabar sobre el 

número de unidades muestrales y el número de viviendas de promoción pública 

de VPO en Castilla-La Mancha en el ámbito temporal del estudio. 

Tabla 3.3.- Promoción pública: población de número de unidades muestrales y 
número de VPO por promotor y situación de las mismas.  

Promotor público Situación* Nº UM Nº VPO 

Ayuntamiento de Poyatos (CU) Calificación definitiva 1 4 

Ayuntamiento de Almoguera (GU) Calificación definitiva 4 80 

EMUSVI, S.L.  
Ayuntamiento de Ciudad Real (CR) 

 
Promociones cerradas 

 
9 

 
682 

EMS TOLEDO, S.A  
Ayuntamiento de Toledo (TO) 

 
Promociones cerradas 

 
16 

 
779 

ERES, S.A. (JCCM) Calificación definitiva 2 91 

ERES, S.A. (JCCM) Sin recepcionar 1 86 

GICAMAN, S.A. (JCCM) Recepcionadas 133 4.049 

GICAMAN, S.A. (JCCM) Sin recepcionar 8 132 

SUVICASA  
Ayto. de Cabanillas del Campo (GU) 

 
Calificación definitiva 

 
1 

 
22 

URVIAL, S.A.  
Ayuntamiento de Albacete (AB) 

 
Calificación definitiva 

 
17 

 
961 

TOTAL 192 6.886 

* Calificación definitiva: las viviendas han obtenido la calificación definitiva. Promociones 
cerradas: terminadas y adjudicadas, según la página web donde se ha conseguido la 

información [www.emusvi.com/; www.emvtoledo.es/]. Promociones recepcionadas: cuando 
existe acta de recepción positiva. Promociones sin recepcionar: cuando a fecha de toma de 
datos no existe acta de recepción positiva.   
Fuente: Elaboración propia. 

 Selección de la muestra: la selección de la muestra no ha existido como tal, ya 

que nos propusimos estudiar toda la población a fin de anular el error de 

muestreo y disponer de la máxima información posible. Esta decisión se tomó 

con base en dos planteamientos: consideramos que la selección de la muestra 

de forma aleatoria no sería operativa ya que posteriormente deberíamos 

www.emusvi.com/
www.emvtoledo.es/
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obtener el permiso de las entidades promotoras para la obtención de los datos. 

Las promociones que de esta forma no pudiéramos estudiar por inaccesibilidad 

a los datos deberían sustituirse por otras promociones que de forma aleatoria 

se seleccionaran nuevamente, incurriendo así en un círculo vicioso que nos 

llevaría a estudiar solo promociones de las empresas que consintieran la cesión 

de datos; por otro lado, consideramos abordable el trabajo de estudio de toda 

la población, con la convicción de que la investigación necesitaría una muestra 

muy amplia para obtener resultados significativos.  

 

 Muestra: como se ha indicado anteriormente, el tamaño de la muestra ha sido 

de 161 unidades muestrales con un total de 5.319 VPO. 

No hemos tenido acceso a los datos de las promociones realizadas por los 

ayuntamientos de Poyatos (CU) y Almoguera (GU), aunque conocemos que la 

promoción de cuatro VPO del Ayuntamiento de Poyatos fue una rehabilitación, 

tipología no estudiada para la elaboración de las curvas estándar. De las seis 

empresas públicas que han realizado promociones de VPO, tres de ellas 

declinaron la solicitud de información, y otras tres nos permitieron acceder a los 

datos solicitados. En la Tabla 3.4 se exponen los datos del tamaño de la muestra. 

Tabla 3.4.- Promoción pública: tamaño de la muestra por número de unidades 
muestrales y número de VPO por promotor y situación de las mismas.  

Promotor público Situación* Nº UM Nº VPO 

ERES, S.A. (JCCM) Calificación definitiva 2 91 

ERES, S.A. (JCCM) Sin recepcionar 1 86 

GICAMAN, S.A. (JCCM) Recepcionadas 133 4.049 

GICAMAN, S.A. (JCCM) Sin recepcionar 8 132 

URVIAL, S.A.  

Ayuntamiento de Albacete (AB) 

 
Calificación definitiva 

 
17 

 
961 

TOTAL 161 5.319 

* Calificación definitiva: las viviendas han obtenido la calificación definitiva. Promociones 

recepcionadas: cuando existe acta de recepción positiva. Promociones sin recepcionar: 
cuando a fecha de toma de datos no existe acta de recepción positiva.   
Fuente: Elaboración propia. 

Las estadísticas que hemos podido consultar, aunque son aproximadas, nos 

informan del número de VPO calificadas, ya sea provisional o definitivamente; 

situación no exactamente comparable a la situación de recepción de las 



CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA 

PÁGINA 101  
 

promociones. Estas circunstancias nos impiden calcular con exactitud el 

porcentaje de la muestra sobre la población, pero creemos que los datos que 

figuran en la Tabla 3.5 serán esclarecedores. 

Tabla 3.5.- Muestra y población de VPO en Castilla-La Mancha. 

Unidades Población Muestra % 

Calificaciones provisionales de VPO de promoción pública y 
privada. (Oct. 98/Jun. 12) 45.175 5.319 11,77  

Calificaciones definitivas de VPO de promoción pública y 
privada. (Feb. 00/Feb. 13) 37.665 5.101 13,54 

VPO de promoción pública (99/12) 6.886 5.319 77,24 

Promociones de VPO de promoción pública (99/12) 192 161 83,85 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando como población el total del número de VPO de promoción pública 

y privada en su conjunto, podemos afirmar que la muestra se encuentra entre 

el 11,77% y el 13,54%. Por otro lado, considerando la población según el número 

total de VPO de promoción pública o el número de promociones de VPO de 

promoción pública, la muestra supera el 77%.  

   

 Errores de muestreo: los errores de muestreo se han calculado para un nivel de 

confianza del 95% utilizando la siguiente fórmula (Del Castillo, 2008): 

𝑒 = √
𝑘2𝑝𝑞(𝑁 − 𝑛)

𝑛(𝑁 − 1)
  

donde 𝑒 es el error de muestreo, 𝑘 es una constante según el nivel de confianza 

requerido. Diferentes valores de 𝑘 para diferentes niveles de confianza se 

muestran a continuación: 

Valores 𝑘  1,15  1,28  1,44  1,65  1,96  2,00  2,58  

Nivel de confianza  75%  80%  85%  90%  95%  95,5%  99%  

En nuestro caso hemos requerido que la probabilidad de que sean ciertos los 

resultados de nuestra investigación corresponda al 95%, por lo que el valor de 

𝑘 será de 1,96. 

𝑝 y 𝑞 son valores que muestran la probabilidad de que ocurra o no ocurra el 

evento estudiado. En nuestro caso hemos estimado los valores de 𝑝 = 𝑞 = 0,5; 

valores que ofrecen el mayor error de los posibles; 𝑛 es el valor de la muestra y 
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𝑁 el de la población.  

Los errores obtenidos son muy bajos y se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6.- Errores de muestreo. 

Unidades Población Muestra % 𝒆 

Calificaciones provisionales de VPO de promoción pública y 
privada. (Oct. 98/Jun. 12) 45.175 5.319 1,26 

Calificaciones definitivas de VPO de promoción pública y 
privada. (Feb. 00/Feb. 13) 37.665 5.101 1,28 

VPO de promoción pública (99/12) 6.886 5.319 0,64 

Promociones de VPO de promoción pública (99/12) 192 161 3,11 

Fuente: Elaboración propia. 

.-.-. 

El trabajo de campo ha consistido en la recogida de la información planificada en los 

lugares de archivo. Identificadas las empresas y organismos públicos que habían 

realizado promoción pública de VPO, y conociendo que la empresa pública GICAMAN, 

S.A. habría realizado el grueso del total de las promociones, solicitamos formalmente la 

autorización para acceder a los archivos de la citada empresa. Transcurrido más de un 

año desde la solicitud, a través de una llamada telefónica, tuvimos contestación 

comunicándonos la autorización para la recogida de información.  

En la primera visita a la sede central de GICAMAN, S.A. en Toledo se nos proporcionó un 

puesto de trabajo con un ordenador y un escáner-fotocopiadora, además del acceso a 

todos los archivos físicos y digitales que existían en la empresa con relación a las 

promociones de VPO.  

El archivo digital consistía en una aplicación informática operativa desde 2004, llamada 

familiarmente “El Cabezón” por los trabajadores de la empresa, y fue creada para el 

seguimiento y control de los expedientes administrativos. Esta aplicación nos 

proporcionó la primera información en cuanto al número de promociones de VPO 

realizadas por GICAMAN, S.A. y otros datos de carácter económico y administrativo que 

tuvieron que ser ampliados y contrastados con los expedientes en los archivos físicos. 

Algunos de los archivos físicos se encontraban en la propia sede central de GICAMAN, 

S.A., sobre todo los expedientes de las promociones más recientes, ya que algunas de 
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ellas estaban en trámites de recepción y algunas otras sin cerrar. La gran mayoría de los 

expedientes se encontraban archivados en los bajos de un edificio de viviendas a unos 

2.000 m. de distancia de la sede central, lo que obligó a improvisar un puesto de trabajo 

en el propio local del archivo donde se realizó la mayor parte del trabajo de campo. 

En las siguientes fotografías se muestran las condiciones y lugares de trabajo: la 

Fotografía nº 1 corresponde al puesto de trabajo proporcionado en la sede central de 

GICAMAN, S. A., la Fotografía nº 2 muestra el puesto de trabajo improvisado en el 

archivo y la Fotografía nº 3 muestra uno de los pasillos del citado archivo con las 

estanterías llenas de archivadores donde se encuentra la información requerida. 

 

    
Fotografía nº 1.                                                          Fotografía nº 2. 

 
Fotografía nº 3. 

Desde el primer momento la disponibilidad y colaboración de la empresa GICAMAN, S.A. 

fue total. A partir de ahí, nos replanteamos ampliar la toma de datos para aumentar las 

posibilidades de la investigación más allá de los estrictamente necesarios para el objeto 

de esta tesis doctoral, aunque fue dentro del marco de la solicitud que previamente nos 

habían autorizado. Para tal fin elaboramos una ficha para cada promoción y tratamos 
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de recabar todos los datos que en ella se hacen constar.  

Se muestran, a modo de ejemplo, cuatro fichas de diferentes promociones estudiadas, 

dos de ellas de VPO en bloque y otras dos de VPO adosadas. 
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Nº Expediente: Tipología: BLOUE

Empresa: Nº FECHA PROGRAMADO P. ACUMULADO CERTIFICADO C. ACUMULADO IRP

Licitación Concurso abierto Cert. 1 sep-06 102.330,34 € 102.330,34 € 152.421,16 € 152.421,16 € 1,4895

15.009.060,27 € Cert. 2 oct-06 396.177,56 € 498.507,90 € 738.658,14 € 891.079,30 € 1,7875

16.345.050,17 € Cert. 3 nov-06 286.705,52 € 785.213,42 € 257.771,44 € 1.148.850,74 € 1,4631

20/06/2006 Cert. 4 dic-06 222.542,72 € 1.007.756,14 € 219.398,20 € 1.368.248,94 € 1,3577

18/09/2006 Cert. 5 ene-07 396.170,35 € 1.403.926,49 € 291.899,71 € 1.660.148,65 € 1,1825

03/09/2009 Cert. 6 feb-07 396.357,99 € 1.800.284,48 € 342.491,36 € 2.002.640,01 € 1,1124

17 meses Cert. 7 mar-07 591.812,13 € 2.392.096,61 € 532.394,81 € 2.535.034,82 € 1,0598

28 meses Cert. 8 abr-07 621.116,17 € 3.013.212,78 € 544.726,78 € 3.079.761,60 € 1,0221

9,95% Cert. 9 may-07 735.936,74 € 3.749.149,52 € 411.734,15 € 3.491.495,75 € 0,9313

Mod. Nº 1 Cert. 10 jun-07 1.100.710,13 € 4.849.859,65 € 629.846,04 € 4.121.341,79 € 0,8498

392 días Cert. 11 jul-07 1.714.711,39 € 6.564.571,04 € 437.154,50 € 4.558.496,29 € 0,6944

No Cert. 12 ago-07 1.988.139,33 € 8.552.710,37 € 507.217,34 € 5.065.713,63 € 0,5923

Cert. 13 sep-07 2.028.195,03 € 10.580.905,40 € 562.826,08 € 5.628.539,71 € 0,5320

Cert. 14 oct-07 1.808.588,72 € 12.389.494,12 € 1.208.954,77 € 6.837.494,48 € 0,5519

Cert. 15 nov-07 1.274.378,07 € 13.663.872,19 € 996.318,14 € 7.833.812,62 € 0,5733

Cert. 16 dic-07 888.496,10 € 14.552.368,29 € 362.390,52 € 8.196.203,14 € 0,5632

Cert. 17 ene-08 456.691,38 € 15.009.059,67 € 567.382,75 € 8.763.585,89 € 0,5839

Cert. 18 feb-08 561.048,76 € 9.324.634,65 €

Cert. 19 mar-08 461.792,34 € 9.786.426,99 €

Cert. 20 abr-08 709.479,22 € 10.495.906,21 €

Cert. 21 may-08 755.271,86 € 11.251.178,07 €

Cert. 22 jun-08 1.273.920,69 € 12.525.098,76 €

Cert. 23 jul-08 1.215.752,76 € 13.740.851,52 €

Cert. 24 ago-08 558.965,85 € 14.299.817,37 €

Cert. 25 sep-08 78.148,11 € 14.377.965,48 €

Cert. 26 oct-08 108.377,19 € 14.486.342,67 €

Nº CAPÍTULO PROYECTO MOD. Nº1 LIQUIDACIÓN DESVIACIÓN Cert. 27 nov-08 823.554,96 € 15.309.897,63 €

Cap. 1 Trabajos previos 20.635,51 € 52.349,40 € 82.349,41 € 299,07% Cert. 28 dic-08 250.230,05 € 15.560.127,68 €

Cap. 2 Movimiento de Tierras 212.213,94 € 204.672,44 € 204.672,49 € -3,55% LIQUIDACIÓN sep-09 784.922,49 € 16.345.050,17 €

Cap. 3 Red de saneamiento 31.683,22 € 31.683,22 € 31.683,22 € 0,00%

Cap. 4 Cimentaciones 889.137,85 € 974.165,80 € 974.165,90 € 9,56%

Cap. 5 Estructura 1.639.801,26 € 1.700.306,83 € 1.700.306,83 € 3,69%

Cap. 6 Albañilería 1.662.959,56 € 1.661.691,97 € 1.750.168,05 € 5,24%

Cap. 7 Cubiertas 249.732,41 € 194.250,34 € 198.895,14 € -20,36%

Cap. 8 Pavimentos 625.776,92 € 625.776,92 € 640.733,34 € 2,39%

Cap. 9 Cantería 382.444,65 € 340.560,38 € 371.577,41 € -2,84%

Cap. 10 Aplacados y revestimientos 1.791.791,42 € 1.786.387,25 € 1.918.658,52 € 7,08%

Cap. 11 Carpintería exterior 450.065,52 € 450.065,53 € 453.414,24 € 0,74%

Cap. 12 Carpintería interior 713.679,52 € 712.912,14 € 713.232,61 € -0,06%

Cap. 13 Cerrajería 590.237,60 € 590.237,60 € 672.988,98 € 14,02%

Cap. 14 Aislamientos e impermeabilizaciones 362.415,07 € 336.661,62 € 344.856,43 € -4,84%

Cap. 15 Vidriería 125.506,49 € 125.506,50 € 125.506,49 € 0,00%

Cap. 16 Instalación eléctrica 525.703,43 € 525.703,43 € 529.926,93 € 0,80%

Cap. 17 Instalación de fontanería 524.502,37 € 524.502,39 € 589.601,36 € 12,41%

Cap. 18 Instalación de calefacción y energía solar 715.275,17 € 1.256.746,01 € 1.256.746,03 € 75,70%

Cap. 19 Instalación de telecomunicaciones 99.800,30 € 59.800,30 € 99.800,30 € 0,00%

Cap. 20 Instalación de gas 208.505,25 € 156.549,57 € 156.549,57 € -24,92%

Cap. 21 Instalación contraincendios 60.943,41 € 65.543,42 € 65.643,42 € 7,71%

Cap. 22 Instalación de ventilación 95.620,09 € 95.620,09 € 99.993,69 € 4,57%

Cap. 23 Medios de elevación 256.217,16 € 256.217,16 € 256.217,16 € 0,00%

Cap. 24 Pinturas 595.403,36 € 595.403,34 € 735.349,83 € 23,50%

Cap. 25 Urbanización 7.891,14 € 7.891,13 € 17.241,72 € 118,49%

Cap. 26 Varios 11.908,76 € 11.908,76 € 12.534,26 € 5,25%

Cap. 27 Seguridad y salud. 240.130,50 € 252.337,00 € 252.337,00 € 5,08%

TOTALES EN EJECUCIÓN MATERIAL 13.089.981,88 € 13.595.450,54 € 14.255.150,33 € 8,90%

Duración programada:

Duración real :

VPO/06/004/B

OBRA Nº 2.- CONSTRUCCIÓN DE 170 VPO EN ALBACETE (AB)

PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y PRODUCCIÓN REALIZADA

CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES, S.A. (COMSA)

RESÚMENES POR CAPÍTULOS

Presupuesto inicial:

Coste final:

Adjudicación

Modificados:

Prórrogas:

Paralizaciones:
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Nº Expediente: Tipología: ADOSADAS

Empresa: Nº FECHA PROGRAMADO P. ACUMULADO CERTIFICADO C. ACUMULADO IRP

Licitación Concurso abierto Cert. 1 ene-06 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

2.079.798,72 € Cert. 2 feb-06 10.880,00 € 10.880,00 € 10.880,18 € 10.880,18 € 1,0000

2.287.140,76 € Cert. 3 mar-06 15.512,00 € 26.392,00 € 15.511,81 € 26.391,99 € 1,0000

14/12/2005 Cert. 4 abr-06 50.339,00 € 76.731,00 € 64.149,42 € 90.541,41 € 1,1800

11/01/2006 Cert. 5 may-06 119.006,00 € 195.737,00 € 81.189,26 € 171.730,67 € 0,8774

28/08/2008 Cert. 6 jun-06 78.554,00 € 274.291,00 € 66.213,33 € 237.944,00 € 0,8675

16 meses Cert. 7 jul-06 116.428,00 € 390.719,00 € 41.302,60 € 279.246,60 € 0,7147

24 meses Cert. 8 ago-06 136.872,00 € 527.591,00 € 92.224,32 € 371.470,92 € 0,7041

10,2099965% Cert. 9 sep-06 126.332,00 € 653.923,00 € 93.056,62 € 464.527,54 € 0,7104

No Cert. 10 oct-06 158.731,00 € 812.654,00 € 59.785,90 € 524.313,44 € 0,6452

240 días Cert. 11 nov-06 211.426,00 € 1.024.080,00 € 108.353,97 € 632.667,41 € 0,6178

No Cert. 12 dic-06 225.457,00 € 1.249.537,00 € 60.008,03 € 692.675,44 € 0,5543

Cert. 13 ene-07 236.099,00 € 1.485.636,00 € 85.987,62 € 778.663,06 € 0,5241

Cert. 14 feb-07 256.443,00 € 1.742.079,00 € 54.293,11 € 832.956,17 € 0,4781

Cert. 15 mar-07 279.324,00 € 2.021.403,00 € 128.606,22 € 961.562,39 € 0,4757

Cert. 16 abr-07 58.395,72 € 2.079.798,72 € 138.529,82 € 1.100.092,21 € 0,5289

Cert. 17 may-07 142.941,48 € 1.243.033,69 €

Cert. 18 jun-07 83.400,49 € 1.326.434,18 €

Cert. 19 jul-07 112.112,49 € 1.438.546,67 €

Cert. 20 ago-07 54.676,06 € 1.493.222,73 €

Cert. 21 sep-07 171.598,74 € 1.664.821,47 €

Cert. 22 oct-07 123.162,79 € 1.787.984,26 €

Cert. 23 nov-07 174.344,10 € 1.962.328,36 €

Cert. 24 dic-07 117.470,36 € 2.079.798,72 €

LIQUIDACIÓN dic-08 207.342,04 € 2.287.140,76 €

Nº CAPÍTULO PROYECTO LIQUIDACIÓN DESVIACIÓN

Cap. 1 Acondicionamiento del terreno 20.290,26 € 20.290,26 € 0,00%

Cap. 2 Red de saneamiento 16.892,70 € 24.377,22 € 44,31%

Cap. 3 Cimentaciones 87.062,17 € 89.603,48 € 2,92%

Cap. 4 Estructura 264.589,51 € 291.431,87 € 10,14%

Cap. 5 Albañilería 214.957,56 € 229.583,78 € 6,80%

Cap. 6 Cubiertas 151.558,47 € 163.003,37 € 7,55%

Cap. 7 Revestimientos 208.040,40 € 208.040,40 € 0,00%

Cap. 8 Pavimentos 89.410,28 € 89.410,28 € 0,00%

Cap. 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 52.179,31 € 52.179,31 € 0,00%

Cap. 10 Carpintería de aluminio 139.336,66 € 139.336,66 € 0,00%

Cap. 11 Carpintería de madera 84.990,04 € 84.990,04 € 0,00%

Cap. 12 Cerrajería 56.043,56 € 56.043,56 € 0,00%

Cap. 13 Instalación de fontanería 39.765,74 € 39.765,74 € 0,00%

Cap. 14 Instalación eléctrica 65.392,54 € 65.392,54 € 0,00%

Cap. 15 Instalación de calefacción 76.705,25 € 84.432,38 € 10,07%

Cap. 16 Vidrios 15.236,93 € 15.236,93 € 0,00%

Cap. 17 Pinturas 63.350,36 € 117.482,08 € 85,45%

Cap. 18 Urbanización 134.057,46 € 190.613,93 € 42,19%

Cap. 19 Seguridad y salud. 39.265,94 € 39.265,94 € 0,00%

TOTALES EN EJECUCIÓN MATERIAL 1.819.125,14 € 2.000.479,77 € 9,97%

RESÚMENES POR CAPÍTULOS

VPO/06/007/A

Duración programada:

Duración real :

Baja

Modificados:

Prórrogas:

Paralizaciones:

OBRA Nº 51.- CONSTRUCCIÓN DE 25  VPO EN MEMBRILLA (CR)

PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y PRODUCCIÓN REALIZADA

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Presupuesto inicial:

Coste final:
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Nº Expediente: Tipología: BLOQUE

Empresa: IVA Nº FECHA PROGRAMADO P. ACUMULADO CERTIFICADO C. ACUMULADO IRP

Licitación Concurso abierto Cert. 1 dic-09 162.404,46 € 162.404,46 € 90.293,12 € 90.293,12 € 0,5560

4.539.176,46 € Cert. 2 ene-10 239.405,87 € 401.810,33 € 59.212,88 € 149.506,00 € 0,3721

5.197.133,90 € Cert. 3 feb-10 195.900,39 € 597.710,72 € 39.924,12 € 189.430,12 € 0,3169

10/11/2009 Cert. 4 mar-10 310.916,80 € 908.627,52 € 139.993,82 € 329.423,94 € 0,3626

01/12/2009 Cert. 5 abr-10 321.689,06 € 1.230.316,58 € 96.234,26 € 425.658,20 € 0,3460

31/03/2011 Cert. 6 may-10 350.535,31 € 1.580.851,89 € 393.995,59 € 819.653,79 € 0,5185

15 meses Cert. 7 jun-10 496.666,58 € 2.077.518,47 € 189.556,87 € 1.009.210,66 € 0,4858

16meses Cert. 8 jul-10 418.598,74 € 2.496.117,21 € 180.109,06 € 1.189.319,72 € 0,4765

21,00% Cert. 9 ago-10 422.296,54 € 2.918.413,75 € 534.484,53 € 1.723.804,25 € 0,5907

Mod. Nº 1 y Nº 2 Cert. 10 sep-10 366.944,43 € 3.285.358,18 € 283.713,84 € 2.007.518,09 € 0,6110

90 días Cert. 11 oct-10 326.687,62 € 3.612.045,80 € 362.309,12 € 2.369.827,21 € 0,6561

No Cert. 12 nov-10 307.111,43 € 3.919.157,23 € 486.362,19 € 2.856.189,40 € 0,7288

Cert. 13 dic-10 221.274,34 € 4.140.431,57 € 333.577,53 € 3.189.766,93 € 0,7704

Cert. 14 ene-11 273.700,55 € 4.414.132,12 € 479.029,41 € 3.668.796,34 € 0,8311

Cert. 15 feb-11 125.044,34 € 4.539.176,46 € 875.401,14 € 4.544.197,48 € 1,0011

Cert. 16 mar-11 183.718,95 € 4.727.916,43 €

LIQUIDACIÓN abr-11 469.217,47 € 5.197.133,90 €

Nº CAPÍTULO PROYECTO MOD. Nº  1 MOD. Nº  2 LIQUIDACIÓN DESVIACIÓN

Cap. 1 Acondicionamiento del terreno 142.640,77 € 202.035,36 € 202.035,36 € 251.925,23 € 54,09%

Cap. 2 Cimentaciones 363.207,80 € 252.372,65 € 252.372,65 € 292.088,89 € -28,18%

Cap. 3 Estructura 585.794,15 € 585.794,15 € 585.794,15 € 652.703,10 € 11,42%

Cap. 4 Cerramientos y divisiones 467.919,31 € 450.770,31 € 644.864,41 € 719.711,33 € 39,05%

Cap. 5 Revestimientos y falsos techos 345.220,29 € 345.220,29 € 261.746,70 € 316.051,64 € -11,14%

Cap. 6 Cubiertas 60.417,59 € 60.417,59 € 60.417,59 € 74.543,22 € 23,38%

Cap. 7 Aislamiento e impermeabilizaciones211.993,20 € 239.222,51 € 301.232,73 € 307.005,97 € 31,54%

Cap. 8 Pavimentos 367.154,95 € 367.154,95 € 367.157,51 € 385.467,22 € 4,99%

Cap. 9 Alicatados, chapados y prefab. 170.239,25 € 170.239,25 € 170.239,25 € 180.668,67 € 6,13%

Cap. 10 Carpintería de madera 215.230,87 € 215.230,87 € 215.230,87 € 211.367,71 € -1,79%

Cap. 11 Carpintería de aluminio 295.703,87 € 295.703,87 € 295.703,87 € 405.715,95 € 37,20%

Cap. 12 Cerrajería 54.497,65 € 59.411,76 € 59.411,76 € 65.916,32 € 19,22%

Cap. 13 Vidriería y translúcidos 36.247,50 € 36.247,50 € 99.820,83 € 99.820,83 € 63,69%

Cap. 14 Aparatos sanitarios 65.624,74 € 65.624,74 € 65.624,74 € 60.641,46 € -7,59%

Cap. 15 Elevación 51.071,56 € 51.071,56 € 51.071,56 € 51.071,56 € 0,00%

Cap. 16 Pinturas 66.204,17 € 66.204,17 € 79.419,05 € 83.398,34 € 21,65%

Cap. 17 Urbanización exterior 21.428,17 € 51.914,69 € 51.914,69 € 46.194,64 € 47,71%

Cap. 18 Instalación de calefacción 127.064,86 € 127.064,86 € 127.064,86 € 127.064,86 € 0,00%

Cap. 19 Instalación de gas natural 25.032,71 € 25.032,71 € 25.032,71 € 25.032,71 € 0,00%

Cap. 20 Instalación de fontanería 70.364,39 € 70.364,39 € 70.364,39 € 74.421,93 € 5,77%

Cap. 21 Instalación de saneamiento 44.640,60 € 50.600,22 € 50.600,22 € 40.539,70 € -8,10%

Cap. 22 Instalación de PCI y ventilación 62.455,22 € 62.455,22 € 62.455,22 € 75.209,65 € 20,42%

Cap. 23 Instalación ACS solar 72.716,68 € 72.716,68 € 72.716,68 € 72.716,68 € 0,00%

Cap. 24 Telecomunicaciones 229.704,07 € 229.704,07 € 229.704,07 € 229.704,07 € 0,00%

Cap. 25 Instalación de baja tensión 147.461,05 € 147.461,05 € 147.461,05 € 162.618,23 € 10,28%

Cap. 26 Control de calidad 97.765,00 € 97.765,00 € 97.765,00 € 0,00 € -100,00%

Cap. 27 Seguridad y salud 114.720,58 € 114.720,58 € 114.720,58 € 114.720,58 € 0,00%

TOTALES EN EJECUCIÓN MATERIAL 4.512.521,00 € 4.512.521,00 € 4.761.942,50 € 5.126.320,49 € 12,89%

OBRA Nº 85.- CONSTRUCCIÓN DE 50 VPO EN CUENCA (CU)

VPO/11/023/B PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y PRODUCCIÓN REALIZADA

CONSTRUCCIONES CARRASCOSA DE CUENCA, S.L.

Presupuesto inicial:

Coste final:

Adjudicación

Acta de replanteo: 

Acta de recepción: 

RESÚMENES POR CAPÍTULOS
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Duración real :
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Modificados:
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Nº Expediente: Tipología: ADOSADAS

Empresa: Nº FECHA PROGRAMADO P. ACUMULADO CERTIFICADO C. ACUMULADO IRP

Licitación Concurso abierto Cert. 1 ene-05 17.270,00 € 17.270,00 € 27.403,93 € 27.403,93 € 1,5868

825.848,00 € Cert. 2 feb-05 18.504,00 € 35.774,00 € 39.094,17 € 66.498,10 € 1,8588

903.506,15 € Cert. 3 mar-05 39.474,00 € 75.248,00 € 72.803,97 € 139.302,07 € 1,8512

15/11/2004 Cert. 4 abr-05 34.540,00 € 109.788,00 € 98.769,03 € 238.071,10 € 2,1685

11/01/2005 Cert. 5 may-05 53.044,00 € 162.832,00 € 16.914,28 € 254.985,38 € 1,5659

05/12/2007 Cert. 6 jun-05 83.883,00 € 246.715,00 € 36.239,57 € 291.224,95 € 1,1804

13 meses Cert. 7 jul-05 88.817,00 € 335.532,00 € 56.756,87 € 347.981,82 € 1,0371

33 meses Cert. 8 ago-05 81.416,00 € 416.948,00 € 62.535,72 € 410.517,54 € 0,9846

3,1200908% Cert. 9 sep-05 55.511,00 € 472.459,00 € 90.706,28 € 501.223,82 € 1,0609

Mod. Nº 1 Cert. 10 oct-05 167.766,00 € 640.225,00 € 85.922,20 € 587.146,02 € 0,9171

510 días Cert. 11 nov-05 96.219,00 € 736.444,00 € 22.757,33 € 609.903,35 € 0,8282

No Cert. 12 dic-05 75.248,00 € 811.692,00 € 60.286,72 € 670.190,07 € 0,8257

Cert. 13 ene-06 14.156,00 € 825.848,00 € 59.256,82 € 729.446,89 € 0,8833

Cert. 14 feb-06 44.137,69 € 773.584,58 €

Cert. 15 mar-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 16 abr-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 17 may-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 18 jun-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 19 jul-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 20 ago-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 21 sep-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 22 oct-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 23 nov-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 24 dic-06 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 25 ene-07 0,00 € 773.584,58 €

Cert. 26 feb-07 0,00 € 773.584,58 €

Nº CAPÍTULO PROYECTO MOD. Nº 1 LIQUIDACIÓN DESVIACIÓN Cert. 27 mar-07 0,00 € 773.584,58 €

Cap. 1 Movimiento de Tierras 18.584,00 € 39.075,84 € 39.075,84 € 110,27% Cert. 28 abr-07 0,00 € 773.584,58 €

Cap. 2 Saneamiento 13.022,00 € 14.432,53 € 14.432,53 € 10,83% Cert. 29 may-07 0,00 € 773.584,58 €

Cap. 3 Cimentaciones 46.997,00 € 62.773,25 € 62.773,25 € 33,57% Cert. 30 jun-07 0,00 € 773.584,58 €

Cap. 4 Estructura 116.567,00 € 119.296,71 € 119.296,71 € 2,34% Cert. 31 jul-07 49.138,50 € 822.723,08 €

Cap. 5 Cantería 6.969,47 € 6.969,47 € 6.969,47 € 0,00% Cert. 32 ago-07 71.153,34 € 893.876,42 €

Cap. 6 Cerramientos y divisiones 84.316,00 € 87.746,00 € 87.746,00 € 4,07% Cert. 33 sep-07 9.629,73 € 903.506,15 €

Cap. 7 Revestimientos y falsos techos 44.831,00 € 45.173,92 € 45.173,92 € 0,76% LIQUIDACIÓN dic-07 0,00 € 903.506,15 €

Cap. 8 Cubiertas 30.524,00 € 30.877,72 € 30.877,72 € 1,16%

Cap. 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 20.651,00 € 24.272,84 € 24.272,84 € 17,54%

Cap. 10 Pavimentos 45.151,00 € 45.406,33 € 45.406,33 € 0,57%

Cap. 11 Alicatados, chapados y prefabricados 14.499,37 € 14.499,37 € 14.499,37 € 0,00%

Cap. 12 Carpintería de madera 28.203,43 € 28.203,43 € 28.203,43 € 0,00%

Cap. 13 Carpintería de aluminio 34.546,40 € 34.546,40 € 34.546,40 € 0,00%

Cap. 14 Cerrajería 29.108,00 € 25.717,03 € 25.717,03 € -11,65%

Cap. 15 Pinturas 3.748,53 € 3.748,53 € 3.748,53 € 0,00%

Cap. 16 Instalación de electricidad 30.726,00 € 38.386,49 € 38.386,49 € 24,93%

Cap. 17 Instalación de fontanería 11.211,00 € 11.211,00 € 11.211,00 € 0,00%

Cap. 18 Aparatos sanitarios 12.799,96 € 12.799,96 € 11.224,16 € -12,31%

Cap. 19 Instalación de calefacción 36.648,00 € 48.333,76 € 48.333,76 € 31,89%

Cap. 20 Pintura 15.391,00 € 15.553,29 € 15.553,29 € 1,05%

Cap. 21 Decoración y varios 2.289,20 € 2.289,20 € 2.289,20 € 0,00%

Cap. 22 Seguridad y salud. 22.694,24 € 22.694,24 € 22.694,24 € 0,00%

TOTALES EN EJECUCIÓN MATERIAL 669.477,60 € 734.007,31 € 732.431,51 € 9,40%

RESÚMENES POR CAPÍTULOS

Duración programada:

Duración real :

Baja

Modificados:

Prórrogas:

Paralizaciones:

OBRA Nº 114.- CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO EN RÉGIMEN ESPECIAL EN MOHERNANDO (GU)

VPO/06/027/A PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y PRODUCCIÓN REALIZADA

ARCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES

Presupuesto inicial:

Coste final:

Adjudicación

Acta de replanteo: 
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Cada ficha, correspondiente a cada una de las promociones estudiadas, contiene los 

siguientes datos: 

 Número de la obra, nombre de la promoción, número de viviendas, municipio y 

provincia de ubicación. Se indica en el nombre de la promoción si las viviendas 

son de régimen especial, para jóvenes o bioclimáticas.  

 Código del expediente y tipología de la promoción, ya sean viviendas adosadas 

o en bloque. 

 Código de color en dos celdas: verde/verde significa ficha revisada sin 

incidencias y verde/rojo significa ficha revisada con alguna incidencia. Si en la 

celda roja se lee “IVA” significa que algunas certificaciones necesitan corrección 

de IVA antes de ser tratadas, ya que a lo largo de la ejecución de la obra ha 

habido diferentes tipos de IVA aplicables. Los cambios en el tipo de IVA a aplicar 

a las certificaciones de obra se han producido en julio de 2010, aumentando el 

tipo reducido del 7% al 8%, y en septiembre de 2012 aumentando del 8% al 10%. 

La corrección se ha realizado manteniendo el mismo tipo para todas las 

certificaciones de una misma promoción, sin importar porcentaje final elegido, 

ya que el tratamiento de las certificaciones de obra será porcentual y los valores 

absolutos no interesan a los efectos de la presente investigación. Si hubiéramos 

considerado diferentes porcentajes de IVA, habríamos introducido errores en 

los cálculos de producción porcentual. 

 Empresa adjudicataria: en el estudio figuran 74 empresas diferentes más 12 

uniones temporales de empresas (UTE). 

 Procedimiento y forma de adjudicación: las obras se han adjudicado por medio 

de 126 concursos abiertos, 21 procedimientos negociados con publicidad y 14 

por procedimiento negociado sin publicidad. En cuatro promociones no hemos 

conseguido conocer el procedimiento. El sumatorio total de procedimientos es 

mayor que el de promociones estudiadas, dado que ha habido cuatro 

promociones con dos contratistas diferentes, resultado de dos procedimientos 

de adjudicación. 

 Presupuesto inicial, presupuesto de adjudicación e importe final de liquidación. 

En las fichas, todos los importes habidos en pesetas se han convertido a euros 



ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 114  
 

(1€=166,386 pts.). 

 Fechas de adjudicación, acta de replanteo y acta de recepción positiva de las 

obras. 

 Duración programada y duración real en meses. 

 Baja de adjudicación en tanto por ciento. Las bajas negativas corresponden a 

alzas en algunos procedimientos negociados. 

 Si han existido, o no, modificados y número de ellos. 

 Si han existido prórrogas y número total de días prorrogados en su caso. 

 Si han existido paralizaciones formalizadas en un acta, número de días de 

paralización y fechas de inicio y final de las mismas. 

 Indicación geográfica aproximada de la promoción, señalada con un punto rojo 

en un mapa provincial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Fotografía de la promoción. 

 Planta y/o sección significativa de la promoción o localización catastral. 

 Tabla de certificaciones donde se refleja, por filas, el número, fecha e importes 

de cada certificación, programados y realmente certificados, parciales y a 

origen. La última fila corresponde a la certificación de liquidación. 

En la última columna de la tabla se calcula el índice de rendimiento de 

producción (IRP), en inglés “Schedule Performance Index” (SPI), como resultado 

de dividir el coste acumulado realmente certificado, “Earned Value” (EV), entre 

el coste programado realizado, “Planed Value” (PV). 

 Gráfico donde se detallan las curvas de producción programada y realmente 

ejecutada, tanto parciales como a origen. 

 Cuadro de importes en ejecución material por capítulos, del proyecto, de la 

liquidación y de los modificados en su caso. La última columna de la tabla 

informa del porcentaje de variación habido entre los importes de proyecto y los 

de liquidación. 

El trabajo de campo y la confección de fichas fueron realizados entre septiembre de 

2013 y julio de 2014, a través de visitas semanales realizadas a la sede de GICAMAN, 

S.A., registrando datos mediante escaneado de documentos, fotografiado o por medio 

de archivos digitales existentes.  
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Al mismo tiempo solicitamos el acceso a los datos de otras cinco empresas públicas de 

Castilla-La Mancha, previo conocimiento de que habían realizado promociones de VPO; 

dos de ellas aceptaron colaborar con la investigación:  

 La Empresa Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha, S.A. (ERES, S.A.), 

empresa perteneciente a la JCCM, creada en 2008 y absorbida por GICAMAN, 

S.A. en el año 2012, que realizó un total de tres promociones de VPO, de las 

cuales una se encuentra paralizada. 

 La empresa pública Urvial Sociedad de Gestión Urbanística, S.L. (URVIAL, S.L.), 

empresa constituida en el año 2003 y perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de 

Albacete. Esta empresa ha realizado un total de 17 promociones públicas de 

VPO.  

Otras tres empresas públicas pertenecientes a otros tres ayuntamientos castellano 

manchegos declinaron su colaboración o no contestaron a las reiteradas solicitudes. 

Los datos de las promociones de ERES, S.A. se recogieron en la propia sede de GICAMAN, 

S.A. en Toledo, ya que allí se encontraban después de ser absorbida la primera por la 

segunda. Los datos de las promociones de URVIAL, S.L. nos han sido proporcionados por 

correo electrónico tras enviarles una ficha completa de muestra de una promoción de 

GICAMAN, S.A. Los propios técnicos de la empresa URVIAL, S.L. tuvieron la amabilidad 

de acopiar la información requerida y remitirla en diferentes envíos de correo 

electrónico. Lo relatado anteriormente se resume en la Tabla 3.7: 

Tabla 3.7.- Número de promociones con acceso a información y número 
de promociones con ficha.  
Promociones con acceso a la información 168 

Promociones sin ficha 

Expedientes no encontrados 2  

Promociones suspendidas 4 

Promociones paralizadas sin datos 1 

Total promociones sin ficha 7 

Total promociones con ficha 161 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos tratado de completar cada una de las fichas con todos los datos, pero en algunas 

promociones no existían o no nos ha sido posible encontrarlos. Los listados de las 
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promociones estudiadas de cada empresa pública, ordenadas por provincias y dentro 

de ellas ordenadas alfabéticamente por municipios, se encuentran en el Anexo 1 del 

presente documento. 

3.4.- Metodología para la medición de los efectos estacionales 

Los datos brutos recogidos en las 161 fichas pertenecientes a cada una de las 

promociones contienen un total de 3.076 certificaciones ordinarias distintas de cero 

euros. 

La Ley de Contratos del Sector Público de 2011 y el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas de 2001 obligan a realizar una certificación 

cada mes del calendario desde el momento que se inicia la obra, correlativamente 

numeradas, incluso cuando en el citado mes no haya existido producción. Esto ocurre 

cuando, por alguna causa, se paraliza formal y temporalmente la obra; o cuando de 

manera informal, sin que exista acta de paralización, el constructor paraliza la 

producción resultando certificaciones con importes de cero euros. Estas certificaciones 

en ningún caso se tienen en cuenta en el estudio, ya que pertenecen a periodos sin 

producción. 

Como se indicó en su definición, las certificaciones de liquidación contienen los importes 

correspondientes a la producción de obra desde la última certificación ordinaria hasta 

el final de la obra, más los importes correspondientes a los aumentos de medición 

respecto de las cantidades previstas en el proyecto o en el modificado correspondiente. 

Estas certificaciones de liquidación tampoco se tienen en cuenta en el estudio, dado que 

no podemos relacionar periodos concretos de producción con importes de producción, 

de tal forma que incorporarlas no sería coherente con el objetivo del trabajo. Además, 

tampoco le interesan a la investigación los importes producidos por aumentos de 

medición correspondientes a obra no proyectada. 

Todas las certificaciones ordinarias no nulas corresponden a un mes determinado de un 

año determinado; pero, ¿corresponden a un mes completo? Antes de contestar a la 

pregunta formulada conviene realizar el siguiente análisis: 
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 La primera certificación ordinaria corresponde al mes en que se realiza el acta de 

replanteo o a un mes posterior al de la firma de dicha acta. En el primer caso, la 

certificación no corresponde a un mes completo, ya que el plazo de ejecución de 

la obra comienza a partir del día siguiente de la firma del acta de replanteo. En 

el segundo caso, consideraremos que la primera certificación corresponde al 

mes completo. 

 Las sucesivas certificaciones ordinarias, hasta la última, se consideran 

correspondientes a meses completos de producción, siempre que no hayan 

existido paralizaciones formales o informales. 

 Cuando han existido paralizaciones formales conocemos la fecha de paralización 

y la de reanudación de los trabajos, por lo que podemos considerar que las 

certificaciones del mes de paralización y del mes de reanudación corresponden 

a meses incompletos. 

 Cuando han existido paralizaciones informales no conocemos las fechas exactas 

de paralización y de reanudación de los trabajos, ya que no existen actas de 

paralización y de reanudación. Conocemos la existencia de dicha paralización por 

la existencia de certificaciones de importe nulo. Ante la presente 

indeterminación hemos decidido considerar que las certificaciones ordinarias no 

nulas de antes y después de una paralización informal corresponden a meses 

completos, bajo el criterio de modificar el menor número de datos brutos. 

Por tanto, solo tendremos posibles meses incompletos de producción en la primera 

certificación y en las certificaciones de inicio y final de paralización formal.  

Para mantener la coherencia de la investigación necesitamos comparar meses 

completos de producción, por lo que estimaremos el importe de producción completa 

que le corresponde a una certificación de un mes incompleto aplicando la siguiente regla 

de tres: 

Producción mes completo = nº días del mes x importe de certificación / nº días 
transcurridos desde inicio obra hasta final del mes 

Por ejemplo: la obra nº 2, construcción de 170 VPO en Albacete, fue replanteada el día 

18 de septiembre de 2006 y el importe bruto de la primera certificación ordinaria de 
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septiembre de 2006 correspondió a 152.421,16 €. Calculamos el importe que hubiera 

correspondido a la primera certificación ordinaria si el mes hubiera sido completo de la 

siguiente forma: 

Producción completa mes de septiembre = 30 días x 152.421,16 € / 12 días = 
381.052,90 € 

De esta manera, la producción del mes de septiembre ya es comparable en igualdad de 

condiciones con el resto de certificaciones de meses completos de la obra nº 2. 

Aplicando esta metodología, se han realizado 78 correcciones en el total de las 

certificaciones que conforman el estudio, de las cuales 68 corresponden a certificaciones 

incompletas por inicio de obras y 10 a certificaciones incompletas por inicio o final de 

paralización. 

La conversión en porcentajes de los datos brutos de valor y tiempo ha sido una 

metodología ampliamente empleada por los investigadores de flujos de caja (Peer, 

1982; Kenley & Wilson, 1986; Blyth & Kaká, 2006) para comparar promociones de 

distinto tamaño y plazo de ejecución entre sí. 

Nuestro siguiente paso, emulando a los investigadores citados anteriormente, es hacer 

comparables los importes de certificación entre promociones distintas, pues cada 

promoción tiene un importe total determinado, obviamente, dependiente del tamaño 

de la misma. Comparar, por ejemplo, las producciones brutas de una promoción de 12 

VPO con otra de 120 VPO no tendría sentido. Resolvemos este inconveniente 

convirtiendo en porcentajes de producción los importes de certificación para que la 

producción mensual media de cada promoción sea en todos los casos la misma; es decir, 

el 100%. Para ello, ya que todas las promociones cuentan con un número entero de 

certificaciones de meses completos (realizada la operación anteriormente descrita para 

completar meses incompletos), aplicaremos la siguiente fórmula para cada una de las 

certificaciones de una misma promoción: 

% Producción = 100 x nº de certificaciones x importe de certificación / sumatorio del 
importe de todas las certificaciones de la promoción 

Por ejemplo, la obra nº 2, tiene 28 certificaciones completas correspondientes a los 
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meses que figuran en la Tabla 3.8, con una producción total de 15.778.759,42 €. Los 

porcentajes de las certificaciones correspondientes a las producciones mensuales se han 

calculado de la siguiente manera: 

Tabla 3.8.- Ejemplo de conversión en porcentaje de los importes de 
certificación de una promoción: obra nº 2. 

Certificación Importe Factor Porcentaje 

1ª Cert. Sep/06 381.052,90 € 100x28/15.788.759,42 67,58% 

2ª Cert. Oct/06 738.658,14 € 100x28/15.788.759,42 130,99% 

3ª Cert. Nov/06 257.771,44 € 100x28/15.788.759,42 45,71% 

4ª Cert. Dic/06 219.398,20 € 100x28/15.788.759,42 38,91% 

5ª Cert. Ene/07 291.899,71 € 100x28/15.788.759,42 51,77% 

6ª Cert. Feb/07 342.491,36 € 100x28/15.788.759,42 60,74% 

7ª Cert. Mar/07 532.394,81 € 100x28/15.788.759,42 94,42% 

8ª Cert. Abr/07 544.726,78 € 100x28/15.788.759,42 96,60% 

9ª Cert. May/07 411.734,15 € 100x28/15.788.759,42 73,02% 

10ª Cert. Jun/07 629.846,04 € 100x28/15.788.759,42 111,70% 

11ª Cert. Jul/07 437.154,50 € 100x28/15.788.759,42 77,53% 

12ª Cert. Ago/07 507.217,34 € 100x28/15.788.759,42 89,95% 

13ª Cert. Sep/07 562.826,08 € 100x28/15.788.759,42 99,81% 

14ª Cert. Oct/07 1.208.954,77 € 100x28/15.788.759,42 214,40% 

15ª Cert. Nov/07 996.318,14 € 100x28/15.788.759,42 176,69% 

16ª Cert. Dic/07 362.390,52 € 100x28/15.788.759,42 64,27% 

17ª Cert. Ene/08 567.382,75 € 100x28/15.788.759,42 100,62% 

18ª Cert. Feb/08 561.048,76 € 100x28/15.788.759,42 99,50% 

19ª Cert. Mar/08 461.792,34 € 100x28/15.788.759,42 81,89% 

20ª Cert. Abr/08 709.479,22 € 100x28/15.788.759,42 125,82% 

21ª Cert. May/08 755.271,86 € 100x28/15.788.759,42 133,94% 

22ª Cert. Jun/08 1.273.920,69 € 100x28/15.788.759,42 225,92% 

23ª Cert. Jul/08 1.215.752,76 € 100x28/15.788.759,42 215,60% 

24ª Cert. Ago/08 558.965,85 € 100x28/15.788.759,42 99,13% 

25ª Cert. Sep/08 78.148,11 € 100x28/15.788.759,42 13,86% 

26ª Cert. Oct/08 108.377,19 € 100x28/15.788.759,42 19,22% 

27ª Cert. Nov/08 823.554,96 € 100x28/15.788.759,42 146,05% 

28ª Cert. Dic/08 250.230,05 € 100x28/15.788.759,42 44,38% 

Sumas 15.788.759,42 € 100x28/15.788.759,42 2.800,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma conseguimos que todos los porcentajes de producción mensual sean 

comparables entre sí, independientemente de la promoción a la que pertenecen, dado 

que todas ellas cuentan con una producción media mensual del 100% y el sumatorio 

total de los porcentajes de producción de las 3.076 certificaciones corresponde al 

307.600%. 
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Siguiendo con la metodología descrita, se calcula el porcentaje medio de producción por 

meses del año aplicando la siguiente fórmula: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

donde �̅� es la producción media del mes estudiado, 𝑋𝑖 corresponde a la producción 

porcentual de cada una de las certificaciones del mes estudiado y 𝑛 el número de 

certificaciones habidas en el mes estudiado.  

Este sencillo cálculo nos proporciona datos medios de producción mensual, aunque 

existe un pequeño error en el sumatorio de los porcentajes debido a que el número de 

certificaciones estudiadas de cada mes del año no es el mismo. Como puede apreciarse 

en la Tabla 3.9, contamos con un máximo de 263 certificaciones del mes de mayo y un 

mínimo de 244 certificaciones del mes de enero; esta divergencia en el número de 

certificaciones por mes del año provoca que la media de las medias sea distinta a la 

media general, con una desviación del 0,11%.  

Para que el sumatorio de las producciones medias de los meses del año sea del 1.200%, 

lo que implica una producción media del 100%, hemos corregido los valores de forma 

proporcional. 

Tabla 3.9.- Cálculo de porcentajes medios de producción. 

Mes Certificaciones Σ Producción Media Media corregida 

ENE. 244 22.058,59% 90,40% 90,50% 

FEB. 254 24.792,98% 97,61% 97,72% 

MAR. 260 27.190,35% 104,58% 104,69% 

ABR. 260 26.740,59% 102,85% 102,96% 

MAY. 263 28.117,80% 106,91% 107,03% 

JUN. 262 28.438,96% 108,55% 108,67% 

JUL. 262 28.505,08% 108,80% 108,92% 

AGO. 260 24.065,98% 92,56% 92,66% 

SEP. 259 25.197,70% 97,29% 97,40% 

OCT. 250 26.769,92% 107,08% 107,20% 

NOV. 252 26.765,82% 106,21% 106,33% 

DIC. 250 18.956,23% 75,82% 75,91% 

Sumas 3.076 307.600,00% 1.198,66% 1.200,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la generación de fichas, cálculos y gráficos relacionados con la metodología descrita 

anteriormente se ha empleado el paquete Office Professional Plus 2013 de Microsoft, 
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especialmente las hojas de cálculo Excel. Los datos se en cuentan relacionados en los 

Anexos 2, 3 y 4 del presente documento: en el Anexo 2 los datos brutos de certificación, 

en el Anexo 3 los datos de certificación con los meses incompletos completados y en el 

Anexo 4 los porcentajes de producción mensual resultantes. 

3.5.- Metodología para la formulación y evaluación de curvas estándar 

El estudio se ha realizado con 147 promociones por tipologías: 86 corresponden a 

promociones de VPO adosadas y 61 a promociones de VPO en bloque. Por tanto, de las 

161 promociones inicialmente estudiadas, como habíamos adelantado en el apartado 

3.3, hemos desestimado 14 por considerarlas inapropiadas para la formulación de las 

curvas estándar. A continuación se indica con más detalle el motivo de su desestimación: 

 Cuatro promociones han tenido dos constructores diferentes. En algún 

momento, antes de concluir la promoción, se rescindió el contrato con un primer 

adjudicatario y la terminó un segundo adjudicatario. Esto supone una 

discontinuidad organizativa del proceso constructivo que, a nuestro juicio, 

invalida la promoción para su inclusión en el estudio. 

 Una promoción consistió en la rehabilitación de antiguas viviendas de peones 

camineros. Aunque se trató de una rehabilitación integral, el resto de 

promociones son de obra nueva, por lo que también hemos decidido no incluirla 

en el estudio. 

 Cinco promociones se encuentran paralizadas en el momento de escribir esta 

tesis, por lo que el proceso de ejecución no ha sido completado. Por tanto, las 

curvas que pudieran aportar estas promociones no serían válidas para incluirlas 

junto a promociones completas. 

 Otras tres promociones fueron terminadas por administración. El constructor 

adjudicatario dio en quiebra con las promociones bastante avanzadas y fueron 

concluidas directamente por el promotor, por lo que, en coherencia con el 

criterio expuesto en el punto anterior, no se han incluido en el estudio. 

 Una última promoción se ha desestimado por lo accidentado y atípico de su 

proceso de ejecución. La obra se concluyó a los 44 meses de su inicio, estuvo 
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paralizada siete meses de manera informal y en los últimos 12 meses de los 44 

meses que duró su periodo de ejecución se realizó el 72% de la obra. 

Para estandarizar las curvas de producción hemos empleado la técnica de regresión 

simple. Como variable independiente hemos establecido el tiempo y como variable 

dependiente la producción en euros, en ambos casos de forma porcentual; de esta 

manera el plazo de ejecución será en todos los casos del 0% al 100% y la producción 

igualmente del 0% al 100%. 

Las certificaciones con los meses completados se ordenan de forma continua, 

obteniendo una serie de producciones parciales donde se eliminan, cuando existen, las 

certificaciones sin producción. Se calcula el porcentaje de producción de cada etapa a 

origen, siendo el 100% el porcentaje de la última etapa. Obtenidos los porcentajes a 

origen de producción de cada etapa, se obtiene el porcentaje del plazo de ejecución de 

cada etapa también a origen, correspondiendo el 100% del plazo de ejecución al 100% 

de la producción.  

El proceso completo se ejemplifica a continuación con las obras nº 37 y nº 4 en las Tablas 

3.10 y 3.11, respectivamente. La obra nº 37 corresponde a la construcción de 20 VPO 

adosadas en Chillón (CR), donde no hemos tenido que completar certificaciones y la 

producción ha sido realizada de forma continua, sin paralizaciones. Por el contrario, en 

la obra nº 4, correspondiente a una promoción en bloque de 42 VPO en Albacete (AB), 

hemos completado la primera certificación porque el acta de replanteo se firmó el 5 de 

marzo de 2004, y existió una paralización informal de dos meses, correspondientes a las 

certificaciones nº 25 y nº 26 de marzo y abril de 2006, respectivamente. 

Tabla 3.10.- Ejemplo de cálculo de coordenadas 𝑥 e 𝑦: obra nº 37. 

Nº Cert. Fecha Certificado 
Certificado 
acumulado 

Porcentaje de 
producción (𝒚)  

Porcentaje de plazo 
de ejecución (𝒙) 

1 FEB-08 40.088,53 € 40.088,53 € 1,83% 1*100/24 = 4,17% 

2 MAR-08 134.791,35 € 174.879,88 € 8,00% 2*100/24 = 8,33% 

3 ABR-08 96.841,21 € 271.721,09 € 12,44% 3*100/24 = 12,50% 

4 MAY-08 103.715,78 € 375.436,87 € 17,18% 4*100/24 = 16,67% 

5 JUN-08 25.384,87 € 400.821,74 € 18,34% 5*100/24 = 20,83% 

6 JUL-08 57.720,70 € 458.542,44 € 20,99% 6*100/24 = 25,00% 

7 AGO-08 14.218,74 € 472.761,18 € 21,64% 7*100/24 = 29,17% 

8 SEP-08 256.497,25 € 729.258,43 € 33,37% 8*100/24 = 33,33% 
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9 OCT-08 67.805,89 € 797.064,32 € 36,48% 9*100/24 = 37,50% 

10 NOV-08 96.341,18 € 893.405,50 € 40,89% 10*100/24 = 41,67% 

11 DIC-08 48.094,76 € 941.500,26 € 43,09% 11*100/24 = 45,83% 

12 ENE-09 53.953,44 € 995.453,70 € 45,56% 12*100/24 = 50,00% 

13 FEB-09 52.486,99 € 1.047.940,69 € 47,96% 13*100/24 = 54,17% 

14 MAR-09 104.703,84 € 1.152.644,53 € 52,75% 14*100/24 = 58,33% 

15 ABR-09 125.751,54 € 1.278.396,07 € 58,51% 15*100/24 = 62,50% 

16 MAY-09 121.985,60 € 1.400.381,67 € 64,09% 16*100/24 = 66,67% 

17 JUN-09 126.041,74 € 1.526.423,41 € 69,86% 17*100/24 = 70,83% 

18 JUL-09 262.326,60 € 1.788.750,01 € 81,86% 18*100/24 = 75,00% 

19 AGO-09 17.256,03 € 1.806.006,04 € 82,65% 19*100/24 = 79,17% 

20 SEP-09 94.164,77 € 1.900.170,81 € 86,96% 20*100/24 = 83,33% 

21 OCT-09 168.441,72 € 2.068.612,53 € 94,67% 21*100/24 = 87,50% 

22 NOV-09 41.197,53 € 2.109.810,06 € 96,55% 22*100/24 = 91,67% 

23 DIC-09 26.347,36 € 2.136.157,42 € 97,76% 23*100/24 = 95,83% 

24 ENE-10 48.932,71 € 2.185.090,13 € 100,00% 24*100/24 = 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 En el caso de la obra nº 4 procedemos de la siguiente forma:  

Tabla 3.11.- Ejemplo de elaboración del continuo de producción y completado de 
certificaciones: obra nº 4. 

Nº Cert. Fecha Certificado Operación  Nº Etapa 
Certificado meses 

completos 

1 MAR-04 29.684,00 € 

 

Mes 1 35.392,46 € 

2 ABR-04 24.239,00 € Mes 2 24.239,00 € 

3 MAY-04 103.513,00 € 
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Mes 3 103.513,00 € 

4 JUN-04 74.589,00 € Mes 4 74.589,00 € 

5 JUL-04 13.320,00 € Mes 5 13.320,00 € 

6 AGO-04 35.319,00 € Mes 6 35.319,00 € 

7 SEP-04 106.597,00 € Mes 7 106.597,00 € 

8 OCT-04 137.795,00 € Mes 8 137.795,00 € 

9 NOV-04 91.060,00 € Mes 9 91.060,00 € 

10 DIC-04 70.832,00 € Mes 10 70.832,00 € 

11 ENE-05 97.158,00 € Mes 11 97.158,00 € 

12 FEB-05 114.974,46 € Mes 12 114.974,46 € 

13 MAR-05 165.403,23 € Mes 13 165.403,23 € 

14 ABR-05 140.801,00 € Mes 14 140.801,00 € 

15 MAY-05 106.483,71 € Mes 15 106.483,71 € 

16 JUN-05 132.318,60 € Mes 16 132.318,60 € 

17 JUL-05 52.459,14 € Mes 17 52.459,14 € 

18 AGO-05 135.668,07 € Mes 18 135.668,07 € 

19 SEP-05 92.278,20 € Mes 19 92.278,20 € 

20 OCT-05 107.194,04 € Mes 20 107.194,04 € 

21 NOV-05 222.009,29 € Mes 21 222.009,29 € 

22 DIC-05 83.880,07 € Mes 22 83.880,07 € 

23 ENE-06 163.018,17 € Mes 23 163.018,17 € 

24 FEB-06 78.684,75 € Mes 24 78.684,75 € 

25 MAR-06 0,00 € Mes 25 92.798,28 € 

26 ABR-06 0,00 € 
 

    

27 MAY-06 92.798,28 €    

Fuente: Elaboración propia. 
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Con las certificaciones completadas, y eliminadas las certificaciones sin producción, se 

procede a calcular las coordenadas 𝑥 e 𝑦 correspondientes a la obra nº 4, de igual forma 

que se ha realizado en la obra nº 37. 

La representación gráfica de las coordenadas calculadas se muestra en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1.- Ejemplo de representación de coordenadas en un gráfico de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas las promociones se representan en gráficos de puntos, diferenciando tipologías, 

grupos por tamaños y también de forma individual. En la Figura 3.2 se muestra un 

ejemplo de gráfico de puntos de un conjunto de 17 promociones de VPO, 

correspondiente a la tipología de bloque y al grupo de tamaño desde 21 hasta 40 

viviendas. 

De todas las posibles curvas de regresión en las diferentes nubes de puntos estudiadas, 

la regresión polinómica es la que nos proporciona un mejor coeficiente de correlación 

R2 (Calvo, 1985). Esto viene a confirmar recientes estudios en tal sentido (Heaps & 

Domingo, 2014), donde se consiguen mejores niveles de ajuste que con las curvas 

logísticas. Así pues, al igual que Bromilow, Betts, Peer y otros autores (Bromilow & 

Henderson, 1974; Peer, 1982; Betts & Gunner, 1993), hemos optado por la curva 

polinómica como modelo de curvas de producción. 
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Figura 3.2.- Ejemplo de gráfico de dispersión: grupo de 21 a 40 VPO en bloque con 17 

promociones.  
Fuente: Elaboración propia.  

También hemos podido comprobar que a mayor grado del polinomio mayor es el 

coeficiente de correlación R2. No obstante, a partir del tercer grado, el crecimiento de 

R2 se produce en milésimas y en algunos casos en las diezmilésimas, cuestionándonos la 

conveniencia de perder precisión a cambio de simplificar los cálculos. Otros autores han 

optado por simplificar los cálculos (Berdicevsky, 1978), no por el factor de incremento 

de trabajo, más allá de lo complicado que pueda suponer un polinomio de sexto grado 

en oposición a uno de tercer o cuarto grado, sino por pretender una extrema exactitud 

de un dato que en esencia será un pronóstico en el ámbito del predimensionado de 

flujos de caja. 

Por otro lado, el grado del polinomio puede suponer sucesiones de máximos y mínimos 

en las curvas que representan. Así, un polinomio de grado dos puede tener un máximo 

o un mínimo; un polinomio de grado tres puede tener un máximo y un mínimo; un 

polinomio de grado cuatro puede tener dos máximos y un mínimo o viceversa; y así, 

sucesivamente.  

Hemos de tener en cuenta que perdemos un grado al representar las curvas parciales 
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obtenidas de las curvas a origen, dado que la integral de una curva de valores parciales 

es la acumulada a origen. La regresión la realizamos con valores a origen, lo que 

determina curvas a origen; al derivarlas pierden un grado, por lo que también pierden 

un máximo o un mínimo. De esta forma, una regresión polinómica de cuarto grado 

terminará reflejando a lo sumo un máximo y/o un mínimo en la representación gráfica 

de una curva de producción parcial, y la regresión polinómica de tercer grado solo 

contará con un máximo o un mínimo en la curva de producción parcial. 

En la Figura 3.3 vemos un ejemplo de las diferentes curvas obtenidas por regresión de 

una misma nube de puntos con distinto grado de polinomio solicitado, en este caso de 

sexto, quinto, cuarto y tercer grado. Como podemos observar, la curva de producción 

parcial consecuente de la regresión polinómica de tercer grado (roja) es poco flexible, 

sin embargo, las otras tres curvas son mucho más parecidas entre sí. 

 
Figura 3.3.- Curvas de producción parcial: grupo ≥ 30 VPO de adosadas. Regresión polinómica 

de diferentes grados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con base en los anteriores razonamientos y emulando parcialmente a investigadores 

como Berdicevsky, Peer, Betts y Heaps (Berdicevsky, 1978; Peer, 1982; Betts & Gunner, 

1993; Heaps & Domingo, 2014) hemos optado por emplear curvas polinómicas de cuarto 

grado sin término independiente forzando el paso por el origen, dado que en el tiempo 
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cero la producción también debe ser cero. 

En coherencia con las hipótesis planteadas, pretendemos estudiar la morfología de las 

curvas de producción y, dado que no hemos encontrado ningún paradigma en el que 

apoyar la elección de los grupos de obras a fin de proponer curvas estándar para 

diferentes grupos por tamaño de obra, hemos optado por utilizar la técnica de “ensayo 

y error”. 

En un principio dividimos en grupos, por tamaños, el total de promociones, formando 

seis grupos en adosadas y siete grupos en bloque. Con esta primera aproximación 

observamos que había una cierta similitud en la morfología de las curvas medias 

resultantes por tamaños. Mientras que las obras más pequeñas tienen una producción 

mensual creciente, desde el inicio al final, las obras más grandes tienen una distribución 

sinusoide, típicamente de perfil de ballena. 

Después de algunas pruebas con diferentes agrupaciones decidimos estudiar cuatro 

grupos por tipología, para reducirlos posteriormente a dos grupos por tipología. La 

justificación de esta decisión queda suficientemente acreditada en el Capítulo 4, a la 

vista de los resultados obtenidos y la morfología de las curvas presentadas. 

.-.-. 

A continuación se realiza la desestacionalización de los ocho grupos de obras. La 

desestacionalización, o ajuste estacional, es la eliminación de la componente estacional 

de una serie de datos, correspondientes a diferentes meses o estaciones, a través de un 

procedimiento matemático. Hemos empleado una sencilla metodología utilizada para 

desestacionalizar series temporales (Marín, 2015) que consiste en lo siguiente: 

calculamos la producción media de cada mes correspondiente a las obras del grupo en 

cuestión y, posteriormente, sumamos la diferencia existente entre la media y el mes 

medio a cada uno de los datos brutos completados los meses de certificaciones 

incompletas; los datos así obtenidos los volvemos a evaluar para comprobar que no les 

queda estacionalidad. 

Como ejemplo, se indica la desestacionalización realizada para el grupo de promoción 
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en bloque de 21 a 40 VPO. En la Tabla 3.12 se muestran los datos de partida de 

producción porcentual para cada obra del grupo, siendo el 100% la media general 

mensual de producción. 

Tabla 3.12.- Ejemplo de desestacionalización: datos de producción porcentual. Bloque, grupo 
de 21 a 40 VPO con 17 promociones.  

OBRA 3 5 7 24 38 49 50 62 66 89 106 129 130 138 145 167 171 

Año 2004 2004 1999 2001 2004 2004 2001 2006 2006 2010 2005 2000 2007 2010 2004 2009 2011 

ENE.         21% 34%        

FEB.         50%      25%   

MAR. 40% 189%   21%    54% 42%   72%  66%   

ABR. 34% 115%   3%    91% 92%   61%  95%   

MAY. 107% 83%   52%   29% 80% 85%   92%  85%   

JUN. 52% 95%   49% 6%  19% 54% 128%  74% 135%  73%   

JUL. 79% 102%  46% 33% 11%  77% 71% 70%  40% 86%  81% 24% 93% 

AGO. 106% 77%  83% 38% 57%  79% 65% 63%  104% 67%  167% 168% 77% 

SEP. 61% 62%  79% 62% 59% 15% 121% 180% 62% 67% 43% 46%  145% 55% 64% 

OCT. 39% 115% 144% 70% 66% 91% 39% 72% 76% 60%  73% 58%  188% 96% 73% 

NOV. 89% 170% 82% 60% 93% 88% 21% 132% 87% 121%  70% 70%  241% 39% 88% 

DIC. 34% 90% 12% 48% 38% 39% 17% 37% 237% 124%  39% 68% 4% 178% 75% 55% 

ENE. 81% 93% 127% 154% 82% 114% 68% 74% 161% 87%  54% 63% 29% 97% 65% 58% 

FEB. 130% 172% 102% 170% 88% 128% 73% 48% 213% 181%  66% 131% 77% 126% 61% 98% 

MAR. 232% 168% 134% 148% 103% 169% 30% 118% 68% 86% 87% 83% 135% 90% 2% 182% 86% 

ABR. 213% 194% 65% 112% 124% 307% 100% 143% 111% 114% 67% 91% 176% 86% 1% 129% 94% 

MAY. 100% 135% 79% 98% 144% 139% 117% 193% 82% 156% 55% 135% 116% 43% 2% 160% 167% 

JUN. 206% 56% 102% 217% 195% 115% 39% 245%  160% 104% 196% 202% 34% 4% 121% 222% 

JUL. 189% 22% 109% 113% 113% 111% 138% 238%  109% 194% 161% 154% 132%  153% 175% 

AGO. 89% 4% 141% 2% 496% 55% 77% 47%  271% 120% 151% 53% 156%  143% 48% 

SEP. 19% 8% 111%   128% 121% 91%  121% 70% 189% 6% 241%  128%  

OCT.   101%   159% 154% 37%  29% 88% 26% 308% 257%  82%  

NOV.  50% 75%   58% 129%   5% 17% 59% 0% 51% 229% 116%  

DIC.   31%   68% 129%    66% 11%   96% 2%  

ENE.   169%    172%    73% 333%      

FEB. 100%  104%    192%    118%       

MAR.   78%    155%    177%       

ABR.   145%    102%    195%       

MAY.   201%    210%    165%       

JUN.   181%        202%       

JUL.   58%        230%       

AGO.   34%        5%       

SEP.           8%       

OCT.                  

NOV.                  

DIC.                  

ENE.           86%       

FEB.                  

MAR.                  

ABR.   12%        4%       

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se suman todos los porcentajes de producción de cada mes, y se calcula 

la media de producción mensual. Posteriormente se calcula el diferencial que existe 

entre la media general y la media mensual; a dicho diferencial se le conoce como el 

“coeficiente estacional” para cada mes del año, que podrá ser positivo, cero o negativo. 

Los resultados se muestran en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13.- Ejemplo de desestacionalización: cálculo del diferencial entre la media 
general y la media mensual. Bloque, grupo de 21 a 40 VPO con 17 promociones. 

Mes Nº meses Σ Producción % P. media % P. general Coef. estacional 

ENE. 23 2.295% 100% 100% 0% 

FEB. 22 2.453% 112% 100% -12% 

MAR. 27 2.815% 104% 100% -4% 

ABR. 29 3.079% 106% 100% -6% 

MAY. 28 3.107% 111% 100% -11% 

JUN. 28 3.288% 117% 100% -17% 

JUL. 30 3.213% 107% 100% -7% 

AGO. 30 3.044% 101% 100% -1% 

SEP. 28 2.364% 84% 100% 16% 

OCT. 25 2.503% 100% 100% 0% 

NOV. 26 2.239% 86% 100% 14% 

DIC. 23 1.499% 65% 100% 35% 

Fuente: Elaboración propia. 

Conocido el coeficiente estacional de cada mes, se suma este a cada una de las 

certificaciones de dicho mes. Por ejemplo, a la primera certificación de la obra nº 3 que 

corresponde al mes de marzo y que cuenta con un 40% de producción, se le suma el 

coeficiente estacional del mes de marzo del -4% con lo que se obtiene una producción 

desestacionalizada del 36%. Otro ejemplo, a la tercera certificación de la obra nº 7 

correspondiente al mes de diciembre y que cuenta con un 12% de producción, se le 

suma el coeficiente estacional del mes de diciembre de 35% con lo que se obtiene un 

47% de producción desestacionalizada. Como resultado de aplicar esta operación a cada 

una de las certificaciones se obtienen los valores de producción porcentual que figuran 

en la Tabla 3.14. 
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 Tabla 3.14.- Ejemplo de desestacionalización: datos de producción porcentual 
desestacionalizados. Bloque, grupo de 21 a 40 VPO con 17 promociones.  
OBRA 3 5 7 24 38 49 50 62 66 89 106 129 130 138 145 167 171 

Año  2004 2004 1999 2001 2004 2004 2001 2006 2006 2010 2005 2000 2007 2010 2004 2009 2011 

ENE.         22% 35%        

FEB.         38%      13%   

MAR. 36% 185%   17%    49% 38%   68%  62%   

ABR. 27% 109%   -4%    84% 86%   55%  89%   

MAY. 96% 72%   41%   18% 69% 74%   81%  74%   

JUN. 35% 77%   32% -11%  2% 36% 111%  57% 117%  55%   

JUL. 72% 95%  38% 26% 3%  70% 64% 63%  33% 79%  74% 17% 86% 

AGO. 104% 76%  82% 37% 56%  77% 63% 62%  103% 66%  165% 167% 76% 

SEP. 77% 78%  95% 78% 75% 31% 137% 196% 77% 82% 59% 62%  160% 71% 80% 

OCT. 39% 115% 144% 70% 66% 91% 39% 72% 76% 60%  73% 58%  188% 96% 73% 

NOV. 103% 184% 96% 74% 107% 102% 35% 146% 100% 135%  84% 84%  255% 53% 102% 

DIC. 69% 124% 47% 83% 73% 74% 52% 72% 272% 159%  74% 103% 39% 213% 109% 90% 

ENE. 81% 93% 128% 154% 83% 114% 68% 74% 161% 87%  55% 63% 29% 98% 65% 58% 

FEB. 118% 161% 91% 159% 76% 116% 62% 36% 202% 169%  54% 120% 65% 115% 49% 86% 

MAR. 228% 163% 130% 144% 98% 164% 26% 114% 64% 82% 83% 79% 131% 85% -2% 178% 81% 

ABR. 207% 188% 59% 106% 118% 300% 94% 137% 105% 108% 61% 85% 170% 80% -5% 123% 88% 

MAY. 89% 124% 68% 87% 133% 128% 106% 182% 71% 145% 45% 124% 105% 32% -9% 149% 156% 

JUN. 189% 39% 85% 200% 178% 97% 22% 228%  142% 86% 178% 185% 16% -13% 104% 205% 

JUL. 182% 15% 102% 106% 106% 104% 131% 231%  101% 187% 154% 147% 125%  146% 168% 

AGO. 87% 3% 140% 0% 494% 54% 75% 46%  269% 118% 149% 52% 155%  142% 46% 

SEP. 34% 24% 126%   143% 136% 107%  136% 86% 205% 22% 257%  144%  

OCT.   101%   158% 154% 36%  29% 88% 26% 308% 257%  82%  

NOV.  63% 89%   72% 143%   19% 31% 73% 14% 65% 243% 130%  

DIC.   66%   103% 164%    101% 46%   130% 37%  

ENE.   169%    172%    73% 333%      

FEB. 89%  92%    181%    107%       

MAR.   74%    150%    173%       

ABR.   139%    96%    189%       

MAY.   190%    199%    154%       

JUN.   164%        185%       

JUL.   51%        223%       

AGO.   32%        4%       

SEP.           23%       

OCT.                  

NOV.                  

DIC.                  

ENE.           87%       

FEB.                  

MAR.                  

ABR.   6%        -2%       

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, nos aseguramos de que a los datos resultantes no les queda parte de la 

componente estacional, por lo que comprobamos si la media mensual de cada uno de 

los meses del año es igual a la media general. En tal caso el coeficiente estacional debe 
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ser cero, lo que indica que los datos carecen de componente estacional y se encuentran 

completamente desestacionalizados, como puede observarse en la Tabla 3.15.  

Tabla 3.15.- Ejemplo de desestacionalización: comprobación de la 
desestacionalización. Bloque, grupo de 21 a 40 VPO con 17 promociones. 

Mes Nº meses Σ Producción % P. media % P. general Coef. estacional 

ENE. 23 2.300% 100% 100% 0% 

FEB. 22 2.200% 100% 100% 0% 

MAR. 27 2.700% 100% 100% 0% 

ABR. 29 2.900% 100% 100% 0% 

MAY. 28 2.800% 100% 100% 0% 

JUN. 28 2.800% 100% 100% 0% 

JUL. 30 3.000% 100% 100% 0% 

AGO. 30 3.000% 100% 100% 0% 

SEP. 28 2.800% 100% 100% 0% 

OCT. 25 2.500% 100% 100% 0% 

NOV. 26 2.600% 100% 100% 0% 

DIC. 23 2.300% 100% 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los valores desestacionalizados generamos las curvas estándar 

desestacionalizadas. La desestacionalización, como pondremos de manifiesto en el 

próximo capítulo, nos proporciona curvas de producción muy similares a las no 

desestacionalizadas, algunas de ellas prácticamente idénticas. Otras, en cambio, las que 

pertenecen a grupos con menor número de obras, ostentan diferencias de producción, 

aunque de poca importancia.    

La evaluación del ajuste se realiza comparando las curvas estándar desestacionalizadas, 

obtenidas para las diferentes tipologías y grupos por tamaños de obra, con los datos 

brutos de producción. También mediremos el ajuste de las curvas estándar 

estacionalizadas y de las curvas individuales de cada promoción, en ambos casos 

igualmente comparadas con los datos brutos de producción.  

La inmensa mayoría de los autores consultados utilizan para la medición del ajuste de 

las curvas la desviación estándar de 𝑦, conocida por su acrónimo en inglés SDY (Jepson, 

1969; Berny & Howes, 1982; Kenley & Wilson, 1986; Heaps & Domingo, 2014).  Consiste 

en medir la distancia vertical (ordenadas) de cada uno de los puntos a la curva patrón. 

Esta distancia, que podrá ser positiva o negativa en función de si el punto está encima o 

debajo de la curva patrón, se eleva al cuadrado para evitar que distancias positivas y 
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negativas se compensen por adición. La SDY será la raíz cuadrada del sumatorio de 

dichas distancias elevadas al cuadrado, divididas entre el número de puntos menos los 

grados de libertad perdidos.  

El número de grados de libertad que se pierden depende del contexto en el que se 

realiza la regresión. El profesor Kenley (Kenley, 2005) resume los grados de libertad 

perdidos en la Tabla 3.16 y la fórmula a emplear para el cálculo de la SDY. 

Tabla 3.16.- Formas de la ecuación de SDY para distintos contextos. 

Contexto Grados de Libertad Fórmula 

Entre modelos 𝑛 

𝑆𝐷𝑌 = √
∑(𝑦 − 𝑌)2

𝑛
 

Modelos de 
regresión lineal 𝑛 − 2 

𝑆𝐷𝑌 = √
∑(𝑦 − 𝑌)2

𝑛 − 2
 

Modelos de 
regresión polinómica 
de 4º grado 𝑛 − 4 

𝑆𝐷𝑌 = √
∑(𝑦 − 𝑌)2

𝑛 − 4
 

Modelos de 
regresión polinómica 
de grado n´ 𝑛 − 𝑛´ 

𝑆𝐷𝑌 = √
∑(𝑦 − 𝑌)2

𝑛 − 𝑛´
 

Fuente: Elaboración propia según Kenley, 2005. 

Al ser nuestra curva patrón un polinomio de cuarto grado, la fórmula empleada para el 

cálculo de la SDY será la siguiente: 

𝑆𝐷𝑌 = √
∑(𝑦 − 𝑌)2

𝑛 − 4
 

siendo 𝑦 la ordenada del punto, 𝑌 la ordenada de la curva patrón en dicho punto y 𝑛 el 

número de puntos.  

Los menores valores de SDY indican mejores ajustes, ya que los puntos se encontrarán 

a corta distancia de la curva patrón. Una SDY cero indica que los puntos coinciden con 

puntos de la propia curva patrón. Dado que nuestros datos se reflejan en porcentaje, las 

SDY obtenidas también son porcentajes, cuestión que facilita la comprensión de 
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fiabilidad de un pronóstico en relación a una curva patrón o estándar.  

Hemos medido la SDY de cada una de las curvas particulares de cada promoción, 

obtenidas por regresión polinómica de cuarto grado, para comparar nuestro ajuste con 

otros modelos e identificar valores atípicos. También hemos medido la SDY de cada una 

de las promociones con respecto a las curvas estándar de cada grupo y la SDY de cada 

una de las promociones y los valores estacionalizados de las curvas estándar de cada 

grupo. Los resultados y su análisis se muestran en el Capítulo 4.   

Al igual que en el apartado 3.4, los cálculos y gráficos relacionados con la metodología 

descrita anteriormente se han realizado con el paquete Office Professional Plus 2013 de 

Microsoft, especialmente las hojas de cálculo Excel, y con ayuda de la bibliografía 

Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2010 (Carrascal, 2011) y Análisis estadístico 

con Excel  (Carlberg, 2012).  

Dado que este software no es muy habitual en los estudios científicos consultados 

relativos al tratamiento estadístico, se han contrastado los resultados obtenidos a través 

de Excel con los obtenidos mediante la aplicación SPSS. Los resultados han sido 

concluyentes: la regresión polinómica de ambas herramientas informáticas han 

proporcionado datos prácticamente idénticos.  

Para el estudio de correlación no paramétrico Tau-b de Kendall, se ha utilizado la 

aplicación SPSS y los test de normalidad de las curvas (Shapiro-Wilks, Jarque-Bera, 

Kolmogorov-Smirnov y Lilliefors) se han realizado con la aplicación Matlab. 

Los datos base a los que se ha aplicado la metodología para la formulación y evaluación 

de curvas estándar, se relacionan en el Anexo 5 del presente documento, conteniendo, 

por número de obra, las coordenadas en porcentaje de certificación acumulada. 
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Capítulo 4.- Presentación y análisis de resultados 

Enfocado el campo donde se desarrolla el presente trabajo de investigación, concretado 

el problema de la investigación y planteadas las preguntas de la investigación e hipótesis 

en el Capítulo 1, revisada la literatura y discutidos los métodos de investigación en el 

Capítulo 2, desarrollada y justificada la metodología empleada en el Capítulo 3, en este 

capítulo presentamos y analizamos los resultados obtenidos. Comenzamos con los 

relativos a la influencia de los factores estacionales en la producción de edificios; 

seguidamente, presentaremos y analizaremos la morfología de las curvas de producción 

obtenidas tanto para promociones de viviendas adosadas como para las promociones 

de viviendas en bloque; y por último, presentamos y analizamos el grado de ajuste a los 

patrones por medio del cálculo de las SDY.  

4.1.- Introducción 

A veces complejas y laboriosas investigaciones obtienen resultados conocidos del saber 

popular, cuestión que, en ningún caso, desmerece la investigación. Constatar que el 

acervo popular, en ocasiones amasado durante siglos, coincide con los resultados de 

una investigación que aplica el método científico refuerza el valor del método y del saber 

popular. En otros casos, quizás menos frecuentes, la investigación científica identifica 

errores o confusiones que han permanecido durante decenios como verdaderos en un 

determinado cuerpo de conocimiento. En esta tesis se encuentran resultados de uno y 

otro signo: cuestiones que refuerzan el sentido común general y cuestiones que chocan 

con ideas ampliamente aceptadas.   

4.2.- Resultados sobre la influencia de los factores estacionales en la 

producción de la edificación 

Para medir la influencia de los factores estacionales en la construcción de edificios 

hemos contado con 3.076 certificaciones de obra. Hemos completado las certificaciones 

de meses incompletos de forma proporcional, como se indicó en el apartado 3.4, y 
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posteriormente hemos convertido en porcentaje la producción de cada certificación 

para poder comparar todas ellas, independientemente del tamaño de la promoción a la 

que corresponden. El número de certificaciones estudiadas por meses se detalla en la 

Tabla 4.1.  Podemos comprobar que para calcular la media de producción este número 

es suficientemente amplio, correspondiendo una media de 256,3 certificaciones por 

mes y una desviación estándar de 6,1. 

Tabla 4.1.- Número de certificaciones por mes del año. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Media 

244 254 260 260 263 262 262 260 259 250 252 250 256,3 

Fuente: Elaboración propia. 

Para asegurar que la distribución de los meses se produce en todas las etapas de la obra 

y no se concentra en ninguna especialmente, hemos realizado el recuento que se 

muestra en la Tabla 4.2, indicando el número de meses que corresponden a cada cuarto 

del plazo de ejecución de las obras. 

Tabla 4.2.- Número de certificaciones por mes del año y tramos del plazo de ejecución. 

MES 

Plazo de ejecución de las obras 

SUMAS Hasta el 25%  Del 25% al 50% Del 50% al 75% Del 75% al 100% 

ENE. 57 60 71 56 244 

FEB. 61 55 73 65 254 

MAR. 64 60 70 66 260 

ABR. 58 64 68 70 260 

MAY. 63 66 61 73 263 

JUN. 67 58 59 78 262 

JUL. 70 59 61 72 262 

AGO. 62 71 56 71 260 

SEP. 60 66 61 72 259 

OCT. 52 76 51 71 250 

NOV. 49 81 54 68 252 

DIC. 47 77 60 66 250 

MEDIA 59,2 66,1 62,1 69,0 256,3 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de producción mensual media porcentual se reflejan en la Figura 4.1. 

Vemos que el mes de enero es uno de los meses menos productivos, menos incluso que 

el mes de febrero, este último con una producción cercana a la media (línea roja); el mes 

de marzo es más productivo que abril. Los meses con mayor producción son mayo, junio 

y julio, junto con octubre y noviembre. Septiembre es más productivo que agosto, con 
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una baja producción de este último, cercana a la de enero. El mes menos productivo, 

con diferencia, es diciembre, con un escaso 76% de producción media. 

 
Figura 4.1.- Porcentaje de producción media mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los factores estacionales que pueden provocar estas diferencias de producción se 

pueden clasificar en los siguientes grupos (Granger, 1979): 

 Factores climáticos: las diferentes horas de luz al día, las diferentes horas de sol, 

las variaciones de temperatura, las olas de frío, las heladas, la nieve, las olas de 

calor, las precipitaciones copiosas, las tormentas, los vientos fuertes y otras 

variables climáticas tienen efectos directos sobre la producción en la 

construcción. Estos factores afectarán a la producción con diferente intensidad 

en función de la fase en la que se encuentre la obra. Podríamos decir que los 

factores climáticos son el verdadero efecto estacional, ya que son la 

consecuencia del movimiento de traslación anual de la tierra y de la inclinación 

del eje terrestre que genera las estaciones.  

 Factores de calendario: la diferencia entre los días que contiene cada mes (28, 

29, 30 y 31 días), las fiestas nacionales, autonómicas y locales, la Navidad y la 

Semana Santa afectan claramente al tiempo que dedicamos mensualmente a la 
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producción. El número de días trabajados varía considerablemente de un mes a 

otro. 

 Factores de fechas: principalmente los periodos vacacionales. Los factores en 

materia de fechas no están vinculados necesariamente con ninguna época 

determinada del año, pero por tradición se han institucionalizado, como es el 

caso de las vacaciones veraniegas y de Navidad. Muchas empresas de 

construcción se ven obligadas a paralizar la producción semanas o quincenas 

enteras porque la gran mayoría de las empresas locales asociadas al sector, como 

suministradores de productos, fabricantes de hormigón, carpinteros, cerrajeros, 

fontaneros, electricistas, etc., aprovechan las fiestas locales para dar parte de las 

vacaciones anuales a sus empleados.  

 Factores por expectativas: aunque de difícil concreción, la expectativa de un 

comportamiento estacional puede causar un efecto estacional real en la 

producción. Por ejemplo: las fechas de liquidación del IVA, las del pago del 

impuesto de sociedades o, quizás las más importantes en nuestro caso, las fechas 

de cierre de ejercicio para la contabilidad de las empresas del sector público y la 

necesidad de cumplir con la producción y el presupuesto anual asignado.  

Los cuatro grupos descritos anteriormente pueden considerarse como factores básicos 

de estacionalidad que afectan a la producción en la construcción. Podemos decir que los 

factores de fechas, los de calendario y los factores por expectativas son deterministas; 

no así, al menos parcialmente, los factores de clima, con una componente claramente 

probabilística (Granger, 1979).  

No es objeto de esta tesis medir la influencia de cada uno de estos grupos por separado, 

pero sí contamos con los datos necesarios para medir alguno. Analizamos a continuación 

los efectos producidos por los factores de calendario durante el periodo en el que se 

desarrollan las promociones estudiadas. 

La JCCM promulga mediante Decreto el calendario laboral, publicándolo en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). En él se indican las fiestas laborales de carácter 

retribuido y no recuperables, nacionales y autonómicas, para cada año. Por otro lado, 

los sucesivos Convenios Generales del Sector de la Construcción y los Convenios 
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Colectivos Provinciales fijan los calendarios laborales anuales, que en todos los casos 

han sido de cinco días a la semana, de lunes a viernes ambos incluidos. 

En la Tabla 4.3 se muestra el número de días de trabajo por mes y año. Estas cifras han 

sido calculadas descontando del número de días naturales del mes correspondiente los 

sábados, domingos, fiestas nacionales y fiestas autonómicas. Faltarían por descontar las 

dos fechas de fiestas locales fijadas por cada municipio; dichas fechas serán 

indeterminadas para el conjunto de la investigación al realizarse en 107 municipios 

diferentes de Castilla-La Mancha.   

Tabla 4.3.- Número de días de trabajo por año y mes durante el periodo de estudio para las 
empresas constructoras, lunes a viernes incluidos.  

99  00  01 02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  Año/mes 

19 20 22 22 21 19 20 21 22 21 20 19 20 21 ENE. 

20 21 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 21 FEB. 

22 23 22 18 20 22 20 22 22 18 21 22 23 22 MAR. 

20 18 19 22 20 20 21 18 19 22 20 20 19 19 ABR. 

20 21 22 21 21 20 21 21 21 21 20 20 21 21 MAY. 

22 22 21 20 21 22 22 22 21 21 21 22 21 20 JUN. 

22 21 22 23 23 22 21 21 22 23 23 22 21 22 JUL. 

22 22 22 21 20 22 22 22 22 20 21 22 22 22 AGO. 

22 21 20 21 22 22 22 21 20 22 22 22 22 20 SEP. 

20 21 22 23 23 20 20 21 22 23 21 20 20 22 OCT. 

21 21 21 20 20 21 21 21 21 20 21 21 21 21 NOV. 

21 18 19 20 21 21 19 18 19 21 20 21 20 19 DIC. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Convenios Generales del Sector de 
la Construcción.  

Los efectos del factor de calendario, expresados en porcentaje, se muestran en la Figura 

4.2, considerando el mes medio con el 100% de días de trabajo (línea roja). Como puede 

observarse, suponiendo una relación directa entre los días de trabajo y la producción 

mensual, existirá, por el factor de calendario, una diferencia máxima de un 10% entre 

los meses menos productivos y más productivos. 
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Figura 4.2.- Porcentaje de días de trabajo por mes entre los años 1999 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

También hemos medido el promedio de horas de luz diarias por mes y el porcentaje que 

le corresponde a cada mes, igualmente considerando el mes medio con el 100% de horas 

de luz.  

Con los datos publicados en la página del Ministerio de Fomento 

[http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/I

NSTITUTO_GEOGRAFICO/Astronomia/publico/efemerides/sol-2006.htm], hemos 

calculado las horas que distan desde la salida del Sol hasta el ocaso, entendiendo como 

tales al instante que corresponde a la aparición del borde superior del Sol en un 

horizonte hipotético en que no se considera el relieve del horizonte real, ni obstáculos; 

y al instante que corresponde a la desaparición del borde superior del Sol en un 

horizonte hipotético en que no se considera el relieve del horizonte real, ni obstáculos, 

respectivamente. 

Del conjunto de datos a nuestra disposición hemos elegido Albacete como centro de la 

latitud media de Castilla-La Mancha, el año 2006 como el año medio del periodo en 

estudio y el día 15 de cada mes. En la Figura 4.3 podemos ver el resultado de estos 

cálculos sobre el gráfico de barras del porcentaje de producción media mensual. 
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Figura 4.3.- Porcentaje de producción media mensual y porcentaje  

de horas de luz media mensual. 
Fuente: Elaboración propia. 

Ni los efectos del calendario ni las horas diurnas mensuales explican por sí solas las 

diferencias de producción, pero sí pueden dar explicación a diversas cuestiones 

previamente mencionadas.  

Vemos que los meses de enero, febrero y marzo siguen un progreso similar al porcentaje 

de horas diurnas, sin olvidar que influyen también otros factores climáticos, 

vacacionales y de calendario. Por otro lado, el breve descenso de la producción en abril 

puede explicarse por el efecto de la Semana Santa; si sumamos a abril los cinco puntos 

porcentuales que dista de mayo por los efectos del calendario, tendría una producción 

similar a las producciones de los meses de mayo, junio y julio.  

Las bajas producciones de agosto y septiembre consideramos que se deben 

fundamentalmente al factor vacacional. Muchos de los municipios de Castilla-La 

Mancha tienen las fiestas patronales en agosto y septiembre, y ya hemos comentado 

que es habitual el cierre de la empresa constructora por una semana o incluso una 

quincena coincidiendo con dichas fiestas patronales. También cabe destacar la 

importancia económica que tiene la vendimia en Castilla-La Mancha, desarrollándose 

fundamentalmente en septiembre, por lo que este factor también puede ser causa de 

91%

98%

105%
103%

107%
109% 109%

93%

97%

107% 106%

76%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

 % PRODUCCIÓN MEDIA  % HORAS DIURNAS



ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 142  
 

menor producción en el citado mes. 

Considerando el solsticio de verano, que tiene lugar alrededor del 21 de junio, como eje 

de simetría, la producción del mes de octubre es algo mayor que la de su simétrico 

estacional marzo, pero muy similar. Desde este punto de vista es difícil explicar la alta 

producción de noviembre, salvo por los factores sobre expectativas: la certificación del 

mes de noviembre es la última que entra en la contabilidad del ejercicio en curso, y las 

presiones por cubrir la producción planificada y los presupuestos asignados son 

máximas. En cambio, la certificación correspondiente al mes de diciembre se contabiliza 

en la siguiente anualidad.  

Diciembre es, con diferencia, el mes menos productivo del año, incidiendo en él todos 

los factores de forma negativa: su asignación contable tras la apertura de los 

presupuestos del año siguiente, los factores climáticos, los de calendario y, quizás los 

más importantes, los efectos vacacionales, dado que las empresas suelen regularizar las 

deudas de periodos vacacionales con sus trabajadores antes del cierre anual en 

diciembre y, en ocasiones, en los primeros días de enero del año siguiente.  

El análisis anterior muestra solamente una de las explicaciones posibles a las diferencias 

mensuales de producción, basada en los datos aportados y la experiencia profesional 

propia. Las hipótesis en él planteadas deberán ser confirmadas con detallados estudios 

de todas las causas posibles por separado, sus combinaciones y sus posibles efectos, 

solos y de conjunto; pero no cabe duda que los efectos de los factores estacionales 

provocan significativas diferencias mensuales de producción que tendrán un reflejo en 

las curvas de producción y, por ende, en el predimensionado de los flujos de caja. 

A los efectos de valorar la fiabilidad de las previsiones que pudiéramos realizar con los 

resultados obtenidos anteriormente, pasamos a exponer los datos estadísticos más 

significativos del estudio y otros análisis realizados eliminando valores atípicos. 

En la Figura 4.4 comparamos los resultados obtenidos de producción media mensual 

utilizando los datos brutos y los datos de certificaciones completadas. Como era de 

esperar, dado que se han completado 78 certificaciones de las 3.076 existentes, los 

resultados son muy similares, ofreciendo la mayor diferencia el mes de junio. 
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Figura 4.4.- Porcentaje de producción media mensual: datos brutos y  

datos con certificaciones completadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de estadística descriptiva de la muestra (Canavos, 1988; Montero, 2007), 

completadas las certificaciones de meses incompletos y convertidas en valores 

porcentuales, se presentan en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4.- Estadística descriptiva de los datos de 
certificación en porcentaje. 
Media 1,000 

Error típico 0,012 

Mediana 0,901 

Moda 1,342 

Desviación estándar 0,678 

Varianza de la muestra 0,460 

Curtosis 5,779 

Coeficiente de asimetría 1,637 

Rango 5,951 

Mínimo 0,001 

Máximo 5,953 

Suma 3.076 

Cuenta 3.076 

Nivel de confianza (95%) 0,024 

Primer cuartil: Q1 0,531 

Tercer cuartil: Q3 1,323 

Rango intercuartílico: Q3-Q1  0,793 

Fuente: Elaboración propia. 

Se advierte que para la dimensión de la media 1 (100%) la desviación estándar es muy 
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grande 0,678 (67,8%). También se observa un máximo de casi 6 (600%), un 

apuntamiento o curtosis por encima de la normal y un coeficiente de asimetría muy 

elevado, como queda reflejado en el histograma que se adjunta en la Figura 4.5, donde 

puede observarse un sesgo de la distribución hacia la derecha. 

 
Figura 4.5.- Histograma de frecuencias de certificaciones en porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en lo anterior, decidimos realizar dos estudios: eliminando de la muestra los 

valores atípicos severos y eliminando de la muestra los valores atípicos leves. Se 

consideran valores atípicos severos los que distan a la izquierda del primer cuartil y a la 

derecha del tercer cuartil, respectivamente, tres veces el rango intercuartílico. Se define 

como rango intercuartílico la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. De similar 

forma se calculan los valores atípicos leves, pero restando al primer cuartil o sumando 

al tercer cuartil una vez y media el rango intercuartílico. 

El rango intercuartílico de la muestra se cifra en 0,793 (79,3%). El límite de valores 

atípicos severos a la izquierda se obtiene restando al valor del primer cuartil (53,1%) tres 

veces el rango intercuartílico. El límite de valores atípicos severos a la derecha se obtiene 

sumando al valor del tercer cuartil (132,2%) tres veces el rango intercuartílico. Los 

límites obtenidos son -184,4% a la izquierda y 369,7% a la derecha. Por la izquierda no 

se elimina ningún valor, dado que no tenemos producciones negativas, pero por la 

derecha se eliminan los 18 valores más extremos a partir de producciones superiores a 
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369,7%. De forma similar, pero restando y sumando una vez y media el rango 

intercuartílico, obtenemos los límites para los valores atípicos leves, eliminando a la 

derecha un total de 84 valores de producción por encima de 251,0%. 

En la Figura 4.6 se comparan las producciones medias mensuales, obtenidas a través de 

datos con certificaciones completadas, sin valores atípicos severos y sin atípicos leves. 

Puede observarse con claridad que hay diferencias en la producción media mensual, 

pero las curvas, a lo largo de los meses, mantienen las tendencias. 

Para confirmar, o no, lo que visualmente se observa en el gráfico, realizamos una prueba 

t de Student para dos muestras, suponiendo varianzas desiguales y un alfa de 0,05 

(Carlberg, 2012). Hemos realizado la prueba con los valores del mes de octubre, que 

cuenta con la mayor diferencia de producción, reflejando un estadístico t de 0,014 y una 

probabilidad para una cola del 49,5%, valor muy superior a la probabilidad de rechazar 

la hipótesis nula siendo cierta. El estudio confirma que las dos muestras pueden 

considerarse de una misma población y que los análisis que se realicen con o sin atípicos 

no influirán sensiblemente en los resultados.  

 
Figura 4.6.- Porcentaje de producción media mensual: datos con certificaciones completadas, 

sin atípicos severos y sin atípicos leves. 
Fuente: Elaboración propia. 

A nuestro juicio, el problema no está en determinar objetivamente los valores atípicos 

de un conjunto de datos, ya sea a través del cálculo del rango intercuartílico o por otro 
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método aceptado por la comunidad científica; el problema real está en explicar por qué 

los valores son atípicos y, si lo fueran realmente, la conveniencia o no de eliminarlos 

para el análisis estadístico. 

En nuestro caso, los valores calificados en principio como atípicos corresponden con 

certificaciones proporcionalmente altas, en comparación con el resto de certificaciones 

de una misma promoción. Son varios los motivos que pueden explicar estas grandes 

producciones mensuales: 

 En las distintas fases de obra el valor de las mismas no es directamente 

proporcional al tiempo consumido, por lo que en tiempos similares de obra los 

valores económicos producidos pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, la 

colocación e instalación de carpinterías, calderas, ascensores, aparatos 

sanitarios, griferías y otros elementos elaborados en taller producen en la 

certificación correspondiente mayores importes que los trabajos de movimiento 

de tierras, cimentación, estructura y albañilería. 

 En las distintas fases de obra la cantidad de trabajos que se pueden hacer en 

paralelo es muy variable. Así, mientras que en las primeras fases de obra la 

ejecución de la cimentación está supeditada por la fase de movimiento de 

tierras, la estructura por la cimentación, la cubierta por la estructura, etc.; 

durante las fases medias y finales de obra el grado de libertad aumenta, 

permitiéndonos mayor desarrollo de actividades en paralelo. En estos casos 

pueden darse certificaciones con importantes volúmenes de producción. 

  Como se apuntó en el apartado 1.7, ante la aparición de un modificado durante 

el periodo de confección del mismo, el constructor puede realizar obras 

contempladas en dicho modificado que no puedan ser certificadas hasta su 

aprobación. Esto puede provocar certificaciones considerablemente altas 

respecto al resto de la promoción. En nuestro caso, hemos estudiado las 

promociones con valores atípicos severos, resultando que la mitad de ellas 

habían tenido modificados y la otra mitad no, por lo que este factor en exclusiva 

no explica los valores atípicos de las citadas promociones. 

 Otro motivo sería la combinación de los anteriores. 
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Nuestro criterio ha sido en todo momento estudiar los datos brutos con el menor 

tratamiento posible. A la vista del análisis anterior, todos los valores, atípicos o no, se 

han producido realmente y podrán producirse en el futuro, por lo que, a los efectos de 

la identificación de la morfología de las curvas de producción y la previsión de flujos de 

caja, van a tenerse en cuenta.  

4.3.- Resultados sobre la morfología de las curvas de producción en la 

edificación 

Todos los gráficos de producción muestran en el eje de abscisas el plazo de ejecución en 

porcentaje como variable independiente, y en el eje de ordenadas la producción como 

variable dependiente, igualmente de forma porcentual. 

Promociones de VPO adosadas en hilera:  

En un primer análisis con seis grupos diferentes de promociones adosadas se observa 

un patrón morfológico que concretamos en los cuatro grupos que se muestran en la 

Figura 4.7.  

 
Figura 4.7.- VPO adosadas: curvas medias de producción parcial de los cuatro grupos por 

tamaño de la promoción.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos observar que para los tres primeros grupos de promociones de VPO de la 

tipología de adosadas (hasta 10 VPO, de 11 a 20 VPO y de 21 a 29 VPO) las curvas de 

producción son curvas convexas muy suaves, con un crecimiento continuo o casi 

continuo desde el origen, muy diferente a la curva del cuarto grupo formado por las 

promociones de entre 30 y 75 VPO. Este último grupo tiene un perfil típico de ballena, 

donde se observa un suave crecimiento desde el principio de la obra hasta llegar al 

máximo de producción, sobre el 70% del tiempo transcurrido, para continuar hasta la 

conclusión de la obra con una producción decreciente algo más pronunciada. 

A continuación se desestacionalizan las curvas de producción. La desestacionalización 

supone en el conjunto de las curvas un alisamiento o suavizado de los perfiles, como se 

ha puesto de manifiesto en el capítulo anterior, ya que tiende a igualar las distintas 

producciones mensuales a la producción media. Otros autores, como ya se indicó en la 

descripción del modelo Khosrowshahi en el apartado 2.3 (Khosrowshahi & Alani, 2003), 

consideraron necesario el suavizado de los perfiles para el análisis de las curvas de 

producción, pero los llevaron a cabo por métodos matemáticos, con criterios objetivos 

pero sin relación con el “sistema productivo obra”. Al contrario, en el presente trabajo, 

el alisado es consecuencia de la realidad estacional observada y medida previamente.  

Las curvas desestacionalizadas son muy similares a las no desestacionalizadas, pero con 

algunas diferencias, como puede verse en la Figura 4.8. En dicho gráfico se representa 

la curva desestacionalizada del mismo grupo en el mismo color que la no 

desestacionalizada, pero con línea de trazos. Las curvas desestacionalizadas del primer 

grupo (hasta 10 VPO) y del segundo grupo (de 11 a 20 VPO) son prácticamente 

coincidentes con sus homólogas no desestacionalizadas; sin embargo, las curvas 

desestacionalizadas y no desestacionalizadas del tercer grupo (de 21 a 29 VPO) y del 

cuarto grupo (a partir de 30 VPO) son algo diferentes. Esto es debido a que el número 

de promociones de los dos últimos grupos es menor, por lo que la probabilidad de que 

existan diferencias de producción, tras la desestacionalización, es mayor. 

Las diferencias morfológicas en las curvas de producción en ningún caso son 

importantes; aunque los efectos estacionales sí lo son, se ven compensados por el 

número de promociones estudiadas. 
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Figura 4.8.- VPO adosadas: curvas medias de producción parcial de los cuatro grupos por 
tamaño de la promoción, desestacionalizadas y no desestacionalizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los cuatro perfiles o curvas medias son el resultado de otros tantos estudios de 

regresión polinómica. Se presentan a continuación los gráficos de dispersión, la curva de 

tendencia polinómica de cuarto grado, su fórmula matemática y el valor de 𝑅2. 

 
Figura 4.9.- Gráfico de dispersión: grupo ≤ 10 VPO adosadas con 32 promociones 

desestacionalizadas (516 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia.  

 

  
Figura 4.10.- Gráfico de dispersión: grupo de 11 a 20 VPO adosadas con 36 promociones 

desestacionalizadas (700 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.11.- Gráfico de dispersión: grupo de 21 a 29 VPO adosadas con 11 promociones 

desestacionalizadas (271 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 4.12.- Gráfico de dispersión: grupo ≥ 30 VPO adosadas con 7 promociones 

desestacionalizadas (181 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 
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efectos de previsión, hemos decidido proponer dos curvas estándar para la tipología de 

VPO adosadas en hilera, ambas desestacionalizadas. En la Figura 4.13 se muestra el 

gráfico de dispersión que reúne los tres primeros grupos de VPO adosadas. 

 
Figura 4.13.- Gráfico de dispersión: grupo < 30 VPO adosadas con 79 promociones 

desestacionalizadas (1.487 certificaciones) 
Fuente: Elaboración propia. 

Los dos polinomios de cuarto grado que definen las curvas estándar propuestas para la 

tipología de VPO adosadas en hilera son los siguientes: 

 Promoción de adosadas < 30 VPO:   

y = - 0,0363 x4 - 0,1277 x3 + 0,5942 x2 + 0,5735 x                     (1) 

 Promoción de adosadas ≥ 30 VPO:  

y = - 1,4945 x4 + 1,9757 x3 + 0,1245 x2 + 0,4000 x                     (2) 

Las citadas curvas estándar de producción parcial y de producción acumulada se 

representan a continuación en las Figuras 4.14 y 4.15, respectivamente.  
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Figura 4.14.- VPO adosadas: curvas estándar desestacionalizadas de producción parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 4.15.- VPO adosadas: curvas estándar desestacionalizadas de producción acumulada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Promociones de VPO en bloque: 

De un primer análisis con siete grupos diferentes observamos un patrón morfológico 

que concretamos en los cuatro grupos que se muestran en la Figura 4.16. 

 
Figura 4.16.- VPO en bloque: curvas medias de producción parcial de los cuatro grupos por 

tamaño de la promoción.  
Fuente: Elaboración propia. 

Vemos claramente que existen dos tipos de curvas (al igual que ocurre en las 

promociones adosadas) con evidentes diferencias. El grupo de promociones menores o 

iguales a 20 VPO genera una curva similar a la curva de adosadas menores a 30 VPO, 

pero con crecimiento más acelerado. Los otros tres grupos de promociones (de 21 a 40 

VPO, de 41 a 60 VPO y mayores de 60 VPO) tienen una curva de producción parcial de 

perfil de ballena, mostrando sus diferencias más significativas en los momentos iniciales 

de las curvas. 

A continuación se procede a la desestacionalización de las curvas anteriormente 

representadas. Al igual que ocurre con la desestacionalización de las curvas de las 

promociones de adosadas, las diferencias del perfil son pequeñas como puede 

apreciarse en la Figura 4.17. Mientras que las curvas desestacionalizadas y no 

desestacionalizadas de los dos primeros grupos se distinguen, las curvas de los dos 

últimos grupos son prácticamente coincidentes. 
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Figura 4.17.- VPO en bloque: curvas medias de producción parcial de los cuatro grupos por 

tamaño de la promoción, desestacionalizadas y no desestacionalizadas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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En las Figuras 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21 se presentan los gráficos de dispersión, la curva de 

tendencia polinómica de cuarto grado, su fórmula matemática y el valor de 𝑅2 de los 

cuatro grupos desestacionalizados de promociones en bloque. 

 
Figura 4.18.- Gráfico de dispersión: grupo ≤ 20 VPO en bloque con 11 promociones 

desestacionalizadas (162 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4.19.- Gráfico de dispersión: grupo de 21 a 40 VPO en bloque con 17 promociones 

desestacionalizadas (336 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.20.- Gráfico de dispersión: grupo de 41 a 60 VPO en bloque con 16 promociones 

desestacionalizadas (320 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4.21.- Gráfico de dispersión: grupo > 60 VPO en bloque con 17 promociones 

desestacionalizadas (433 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 

Las curvas de los tres últimos grupos de mayor número de viviendas son muy parecidas 

entre sí, por lo que, utilizando el mismo criterio que en las promociones unifamiliares, 

simplificamos los resultados unificándolas en un solo grupo. Propondremos, por tanto, 
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dos curvas estándar para la tipología de VPO en bloque, ambas desestacionalizadas. En 

la Figura 4.22 se muestra el gráfico de dispersión que reúne los tres últimos grupos de 

VPO en bloque. 

 
Figura 4.22.- Gráfico de dispersión: grupo > 20 VPO en bloque con 50 promociones 

desestacionalizadas (1.089 certificaciones). 
Fuente: Elaboración propia. 

Los dos polinomios de cuarto grado que definen las curvas estándar propuestas para la 

tipología de VPO en bloque son los siguientes: 

 Promoción en bloque ≤ 20 VPO:  

y = 0,1975 x4 - 0,4516 x3 + 0,8404 x2 + 0,4186 x                     (3) 

 Promoción en bloque > 20 VPO:  

y = - 1,5659 x4 + 2,4415 x3 - 0,4570 x2 + 0,5832 x                     (4) 

Las citadas curvas estándar de producción parcial y de producción acumulada se 

representan a continuación en las Figuras 4.23 y 4.24, respectivamente. Podemos 

observar que, a efectos del análisis morfológico de los perfiles, es más conveniente la 

representación de las producciones parciales que las producciones acumuladas. 
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Figura 4.23.- VPO en bloque: curvas estándar desestacionalizadas de producción parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 4.24.- VPO en bloque: curvas estándar desestacionalizadas de producción acumulada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.- Evaluación del ajuste 

A continuación evaluamos el ajuste de tres curvas diferentes para cada una de las 

promociones estudiadas:  

 En primer lugar comparamos los datos originales porcentuales (completadas las 

certificaciones de meses incompletos) con una curva polinómica de cuarto 

grado, generada de forma individual para cada una de las promociones. 

 En segundo lugar comparamos los datos originales porcentuales (completadas 

las certificaciones de meses incompletos) con la curva estándar de cada grupo. 

 En tercer lugar comparamos los datos originales porcentuales (completadas las 

certificaciones de meses incompletos) con la curva estándar de cada grupo 

estacionalizada; es decir, el valor de la curva estándar se multiplica por el factor 

estacional (porcentaje de producción media mensual) del mes del dato origen 

que se compara. 

El procedimiento ha sido el siguiente: para calcular la SDY individual se ha generado la 

curva individual por regresión polinómica de cuarto grado de los datos porcentuales de 

certificación a origen; dichos datos de valor de certificación acumulada se comparan con 

los pronosticados por la curva generada. Para calcular la SDY de la curva estándar se 

comparan los datos de valor de certificación acumulada con la curva media o estándar 

del grupo. Por último, hemos calculado la SDY de los datos porcentuales de certificación 

a origen comparados con los obtenidos de la curva estándar estacionalizada, siendo este 

el valor que le corresponde a la curva estándar multiplicado por el factor de producción 

del mes de certificación comparada.  

En la Figura 4.25 se muestra, a modo de ejemplo, la curva individual de la obra nº 2 

(generada únicamente con los puntos de dicha obra) y sus datos porcentuales de 

certificación a origen. En la Figura 4.26 se muestra, igualmente a modo de ejemplo, la 

curva estándar del grupo al que pertenece la obra nº 2 (generada con todos los puntos 

de todas las obras que pertenecen al grupo) y sus datos porcentuales de certificación a 

origen. Obsérvese la distancia vertical de los puntos azules (certificaciones a origen) a 

las respectivas curvas. La SDY mide la distancia media porcentual indicando el grado de 

ajuste de las curvas a las certificaciones a origen. 
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Figura 4.25.- Ejemplo de curva individual y valores a origen: obra nº 2. 170 VPO en bloque. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 4.26.- Ejemplo de curva estándar del grupo > 20 VPO en bloque y valores a origen: obra 

nº 2. 170 VPO en bloque. 
Fuente: Elaboración propia. 
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lo abordaremos en el próximo capítulo. 
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En la Figura 4.27, siguiendo con el ejemplo de la obra nº 2, mostramos la tercera 

medición realizada de SDY para cada promoción, siendo ésta la distancia vertical de los 

datos de certificación acumulada a origen (puntos azules), no a la curva estándar, sino 

al valor de la curva estándar estacionalizado; es decir, al valor resultante de la curva 

estándar multiplicado por el factor de producción mensual correspondiente (puntos 

amarillos cercanos a la curva estándar).  

 
Figura 4.27.- Ejemplo de valores estacionalizados de la curva estándar del grupo > 20 VPO en 

bloque y valores a origen: obra nº 2. 170 VPO en bloque. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque en nuestro ejemplo de la obra nº 2 la SDY de la curva estándar estacionalizada 

es mayor que la SDY de la curva estándar, en su conjunto las SDY de las curvas estándar 

estacionalizadas son menores que las SDY de las curvas estándar desestacionalizadas, 

esto es un motivo más para tener en cuenta la estacionalidad en la producción. 

A continuación presentamos las tablas con los valores de SDY por grupos, comenzando 

por las promociones de VPO adosadas. La Tabla 4.5.1 corresponde a los grupos ≤ 10 VPO 

y 11-20 VPO y la Tabla 4.5.2 a los grupos 21-29 VPO y ≥ 30 VPO. 
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Tabla 4.5.1.- SDY de promociones de VPO adosadas: curva individual, curva estándar y curva 
estándar estacionalizada. Grupo ≤ 10 VPO y grupo 11-20 VPO. 

Adosadas: grupo ≤ 10 VPO Adosadas: grupo 11-20 VPO 

 Nº 
Obra  

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

 Nº 
Obra 

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

10    2,59% 4,76% 4,75% 18    3,64% 5,96% 5,79% 

11    2,71% 6,91% 6,52% 22    1,87% 12,22% 12,66% 

19    2,99% 11,56% 11,02% 28    1,35% 7,82% 7,84% 

32    2,54% 12,71% 12,19% 31    1,74% 7,46% 8,94% 

40    3,09% 4,88% 3,97% 35    1,95% 2,78% 3,01% 

41    2,24% 7,30% 6,99% 36    1,78% 6,79% 6,77% 

43    1,56% 1,84% 2,03% 37    2,58% 6,40% 5,82% 

44    1,67% 4,68% 4,90% 53    3,23% 9,98% 10,85% 

47    2,47% 5,29% 5,01% 56    1,48% 12,93% 12,15% 

48    1,56% 14,37% 13,31% 57    1,09% 10,56% 10,33% 

52    2,10% 4,81% 5,47% 67    2,17% 19,62% 18,94% 

55    2,96% 9,82% 10,41% 72    1,15% 7,73% 8,09% 

58    1,86% 4,08% 3,59% 73    2,10% 16,18% 16,75% 

61    2,00% 5,00% 4,59% 74    1,95% 10,40% 9,79% 

65    2,46% 6,80% 7,33% 78    1,69% 4,80% 5,39% 

68    2,41% 6,68% 6,83% 83    2,50% 10,82% 10,38% 

71    2,99% 9,65% 9,85% 90    2,69% 5,78% 6,23% 

75    4,86% 21,23% 21,09% 95    1,79% 13,99% 13,58% 

76    2,83% 6,71% 6,69% 97    2,40% 4,95% 4,71% 

79    2,51% 8,21% 7,65% 102    2,36% 8,04% 8,13% 

80    1,51% 10,94% 11,44% 104    1,67% 4,18% 3,79% 

81    3,39% 13,84% 13,34% 105    2,28% 9,62% 9,98% 

94    1,51% 5,61% 4,92% 112    3,86% 6,55% 6,09% 

98    2,95% 9,48% 9,18% 113    1,43% 16,88% 16,63% 

99    1,45% 9,38% 9,36% 116    2,62% 11,99% 12,39% 

103    1,58% 16,09% 16,35% 117    3,20% 13,68% 13,67% 

114    2,14% 8,24% 7,82% 119    3,33% 4,79% 4,85% 

120    2,00% 7,71% 7,66% 121    3,23% 5,09% 4,55% 

122    3,16% 4,01% 3,77% 125    3,97% 7,61% 6,35% 

134    1,87% 8,06% 8,45% 131    2,20% 17,22% 17,69% 

135    2,73% 7,19% 7,11% 133    1,77% 5,94% 5,65% 

170    1,79% 11,44% 12,21% 136    3,39% 10,58% 10,89% 

    146    2,51% 3,80% 4,12% 

    156    1,60% 3,48% 3,72% 

    165    1,29% 14,33% 13,90% 

    169    2,76% 4,53% 4,66% 

Media  2,39% 8,42% 8,31% Media  2,30% 9,04% 9,03% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.5.2.- SDY de promociones de VPO adosadas: curva individual, curva estándar y 
curva estándar estacionalizada. Grupo 21-29 VPO y grupo ≥ 30 VPO. 

Adosadas: grupo 21-29 VPO Adosadas: grupo ≥ 30 VPO 
 Nº 
Obra  

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

 Nº 
Obra 

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

14 2,83% 12,32% 13,31% 8 2,93% 12,44% 12,09% 

23 1,01% 7,78% 7,99% 25 1,88% 2,80% 2,40% 

26 6,68% 14,91% 13,64% 30 1,82% 15,51% 13,79% 

45 4,13% 12,41% 12,22% 64 2,00% 6,57% 6,33% 

51 1,24% 5,30% 6,25% 100 3,70% 7,23% 6,36% 

91 1,80% 4,13% 5,07% 118 2,81% 7,25% 6,33% 

93 1,52% 5,03% 4,47% 126 2,17% 17,44% 15,91% 

115 2,28% 9,49% 8,99%     

123 4,41% 8,12% 7,17%     

132 3,68% 4,84% 4,56%     

147 4,15% 7,04% 6,74%     

Media 3,07% 8,31% 8,22% Media 2,47% 9,89% 9,03% 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos realizado un análisis estadístico descriptivo de las SDY de la curva individual de 

las promociones de VPO adosadas. Los resultados se muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6.- Estadística descriptiva de los datos de SDY 
de la curva individual de las promociones adosadas. 
Media 0,024 

Error típico 0,001 

Mediana 0,023 

Desviación estándar 0,009 

Varianza de la muestra 0,000 

Curtosis 3,788 

Coeficiente de asimetría 1,430 

Rango 0,057 

Mínimo 0,010 

Máximo 0,067 

Suma 2,101 

Cuenta 86 

Mayor  0,067 

Menor 0,010 

Nivel de confianza (95,0%) 0,002 

Primer cuartil: Q1 0,018 

Tercer cuartil: Q3 0,029 

Rango intercuartílico: Q3-Q1 0,012 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos obtenidos hemos realizado un estudio de casos atípicos a través del 

recorrido intercuartílico. La Figura 4.28 muestra el histograma de distribución de 

frecuencias; los dos últimos valores de la derecha han resultado ser atípicos, con unos 
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valores de SDY de 4,86% y 6,68% respectivamente, el último de la derecha (6,68%) ha 

resultado atípico severo.  

 
Figura 4.28.- Adosadas: histograma SDY curvas individuales. 

 Fuente: Elaboración propia. 

La discusión se ha realizado con el mismo enfoque que en el análisis de las certificaciones 

atípicas. En este caso se trata de flujos de caja completos de una promoción; es decir, 

promociones que resultan atípicas al tener una SDY de su curva particular atípica. Que 

el perfil de una promoción no se adapte bien a un perfil suave de naturaleza polinómica 

no nos parece un motivo suficiente para rechazar una promoción; más bien al contrario, 

si la curva polinómica no se adaptara a la generalidad de las promociones (que no es el 

caso), deberíamos buscar otros perfiles como, por ejemplo, de dientes de sierra. Por 

tanto, hemos tomado la misma decisión de mantener las promociones atípicas en el 

estudio, aunque después de haber calculado nuevamente perfiles sin las promociones 

atípicas, habiendo constatado que las curvas resultantes son prácticamente idénticas. 

Para el cálculo de los valores de SDY de las promociones en bloque hemos procedido de 

igual forma que para las promociones de adosadas. Los resultados se muestran, por 

grupos, en las Tablas 4.7.1 y 4.7.2. 
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Tabla 4.7.1.- SDY de promociones en bloque: curva individual, curva estándar y curva 
estándar estacionalizada. Grupo ≤ 20 VPO y grupo 21-40 VPO. 

Bloque: grupo ≤ 20 VPO Bloque: grupo 21-40 VPO 
 Nº 
Obra  

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

 Nº 
Obra 

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

9 4,17% 5,28% 5,04% 3 2,74% 4,21% 3,59% 

12 3,44% 8,78% 6,76% 5 2,19% 15,08% 14,85% 

13 2,41% 6,31% 6,71% 7 2,10% 7,53% 7,97% 

17 3,06% 6,46% 4,43% 24 2,29% 3,62% 3,93% 

27 3,00% 8,14% 7,16% 38 2,15% 19,73% 19,73% 

29 4,98% 12,92% 9,85% 49 2,81% 5,82% 5,42% 

54 2,92% 9,08% 9,31% 50 0,98% 9,82% 8,84% 

77 5,12% 12,00% 7,81% 62 3,79% 4,82% 4,30% 

88 4,96% 17,64% 16,65% 66 2,22% 4,48% 5,67% 

108 1,57% 4,34% 3,51% 89 2,15% 2,84% 2,36% 

124 1,76% 3,18% 3,07% 106 3,58% 7,16% 6,82% 

    129 3,13% 5,31% 5,13% 

    130 2,54% 3,44% 2,84% 

    138 4,67% 12,62% 13,92% 

    145 4,33% 11,61% 12,02% 

    167 1,61% 4,75% 4,88% 

    171 2,53% 5,34% 4,79% 

Media 3,40% 8,56% 7,30% Media 2,70% 7,54% 7,47% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 4.7.2.- SDY de promociones en bloque: curva individual, curva estándar y curva 
estándar estacionalizada. Grupo 41-60 VPO y grupo > 60 VPO. 

Bloque: grupo 41-60 VPO Bloque: grupo > 60 VPO 

 Nº 
Obra  

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

 Nº 
Obra 

 SDY Curva 
Individual  

SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Est. 
Estacionalizada 

1 3,42% 9,58% 9,43%          2    1,88% 3,94% 4,18% 

4 1,39% 2,10% 2,15%        20    2,91% 7,08% 6,98% 

6 0,49% 4,86% 4,87%        21    1,05% 2,53% 2,35% 

46 1,80% 5,80% 5,84%        39    1,28% 4,05% 4,17% 

63 2,11% 7,91% 8,03%        42    1,36% 11,26% 11,44% 

69 1,35% 12,98% 13,42%        59    2,46% 4,74% 5,29% 

85 2,18% 9,54% 9,29%        60    2,75% 9,55% 9,75% 

111 2,36% 4,21% 4,22%        84    2,13% 3,52% 3,12% 

150 1,09% 3,62% 4,15%        87    1,56% 4,53% 4,63% 

151 2,02% 10,64% 10,51%      109    2,42% 4,19% 3,98% 

155 1,29% 4,05% 3,80%      110    1,71% 13,83% 13,89% 

157 2,19% 3,40% 3,21%      140    3,23% 12,70% 12,57% 

158 2,11% 4,68% 4,48%      144    2,95% 20,47% 20,57% 

159 1,84% 5,98% 5,69%      160    1,10% 1,75% 1,58% 

163 1,95% 4,64% 4,56%      161    1,56% 6,91% 6,47% 

166 1,85% 4,52% 4,36%      162    1,85% 10,81% 10,76% 

         168    1,18% 4,38% 4,44% 

Media 1,84% 6,16% 6,13% Media 1,96% 7,43% 7,42% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Igualmente realizamos un análisis estadístico descriptivo de las SDY de las curvas 

individuales de las promociones en bloque, ofreciendo los siguientes resultados: 

Tabla 4.8.- Estadística descriptiva de los datos de SDY 
de la curva individual de las promociones en bloque. 
Media 0,024 

Error típico 0,001 

Mediana 0,022 

Desviación estándar 0,010 

Varianza de la muestra 0,000 

Curtosis 0,561 

Coeficiente de asimetría 0,899 

Rango 0,046 

Mínimo 0,005 

Máximo 0,051 

Suma 1,460 

Cuenta 61 

Mayor  0,051 

Menor 0,005 

Nivel de confianza (95,0%) 0,003 

Primer cuartil: Q1 0,017 

Tercer cuartil: Q3 0,029 

Rango intercuartílico: Q3-Q1 0,013 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 4.29.- Bloque: histograma SDY curvas individuales.   

Fuente: Elaboración propia.   
                                          

A continuación realizamos un estudio de casos atípicos por medio del recorrido 

intercuartílico. En esta ocasión no existen atípicas severas, pero sí tres casos de 
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promociones atípicas leves con unos valores de SDY de 4,96%, 4,98% y 5,12%, 

respectivamente; las tres que se encuentran a la derecha del histograma de frecuencias 

representado en la Figura 4.29 (las dos últimas barras), pertenecen al grupo ≤ 20 VPO. 

En esta ocasión, la curva del grupo sin atípicos presenta una sensible variación de perfil, 

como puede observarse en la Figura 4.30.  

 
Figura 4.30.- Bloque, grupo ≤ 20 VPO: curvas de producción parcial desestacionalizadas, con y 

sin atípicos leves. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En coherencia con lo manifestado anteriormente hemos decidido mantener las 

promociones atípicas en el estudio. No obstante, se indica la nueva fórmula polinómica 

del grupo sin atípicos. 

 Promoción en bloque ≤ 20 VPO sin atípicos leves:  

y = - 0,2182 x4 + 0,1084 x3 + 0,6517 x2 + 0,4666 x                     (5) 

Los resultados, tras las mediciones de las SDY, han sido muy alentadores, como 

pondremos de manifiesto en el próximo capítulo. La SDY media de las curvas 

individuales para las promociones adosadas y en bloque ha sido 2,44% y 2,39%, 

respectivamente, con una media general de 2,42%, lo que indica un buen ajuste.  La SDY 
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media de las curvas estándar ha sido de un 8,78% para las promociones de adosadas y 

de un 7,33% para las promociones en bloque, con una media general del 8,18%. Por 

último, la SDY media de las curvas estándar estacionalizadas ha sido de un 8,66% para 

las promociones de adosadas y de un 7,07% para las promociones en bloque, con una 

media general del 8,00%. Los datos se muestran en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9.- SDY medias por grupo, tipologías y generales. 

Tipología Tipo de curva y valor comparado SDY 

Adosadas 
 

Curva individual/valores originales  2,44% 

Curva estándar/valores originales 8,78% 

Curva estándar estacionalizada/valores originales 8,66% 

Bloque 
 

Curva individual/valores originales  2,39% 

Curva estándar/valores originales 7,33% 

Curva estándar estacionalizada/valores originales 7,07% 

General 
 

Curva individual/valores originales  2,42% 

Curva estándar/valores originales 8,18% 

Curva estándar estacionalizada/valores originales 8,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se justifica la refundición de los tres perfiles de los grupos de menor 

número de viviendas en uno, en el caso de las promociones adosadas y de los tres 

perfiles de mayor número de viviendas, igualmente en uno, en el caso de las 

promociones en bloque.  

Como era visible en los gráficos, los tres perfiles son muy parecidos en ambos casos, 

pero hemos querido medirlo matemáticamente. Hemos calculado la SDY de las tres 

curvas tomando como patrón el perfil de la curva media resultante, obteniendo los 

siguientes valores: 

 Para adosadas: 0,73%, 0,43% y 0,62% para cada uno de los tres grupos a refundir. 

 Para bloque: 0,73%, 0,89% y 0,25% para cada uno de los tres grupos a refundir. 

Como vemos, las SDY son muy pequeñas, en todos los casos menores al 1%. Dado que 

la SDY media de una curva individual se halla en el 2,42%, nos parece que carece de 

sentido práctico mantener diferentes curvas modelo muy similares; todo ello a efectos 

de pronóstico y previsión.  

Por otro lado hemos realizado un estudio de correlación no paramétrico Tau-b de 

Kendall, apropiado para comparar variables ordinales morfológicas de dos curvas. 
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Previamente realizamos varios test de normalidad a las curvas (Shapiro-Wilks, Jarque-

Bera, Kolmogorov-Smirnov y Lilliefors) y todas ellas se pueden considerar no normales. 

Los resultados obtenidos para las cuatro curvas de promociones adosadas (Tabla 4.10) 

corroboran lo que se visualiza en la Figura 4.8: mientras que los índices de correlación 

de las tres curvas de menor tamaño de las promociones son muy cercanos a uno, los 

índices de correlación de la curva del grupo de promociones de mayor tamaño con el 

resto se encuentran en torno a 0,50. 

 
Tabla 4.10.- Índices de correlación de funciones: adosadas. 

Índice de correlación Tau-b de Kendall 

Curva ≤ 10 VPO 11-20 VPO 21-29 VPO ≥ 30 VPO 

≤ 10 VPO 1 0,953 0,953 0,544 

11-20 VPO 0,953 1 1,000 0,497 

21-29 VPO 0,953 1,000 1 0,497 

≥ 30 VPO 0,544 0,497 0,497 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ocurre algo muy parecido con los índices de correlación de las cuatro curvas de las 

promociones en bloque (Tabla 4.11): las tres curvas de mayor tamaño de las 

promociones son muy similares entre sí, como puede observarse en la Figura 4.17, con 

unos índices de correlación cercanos a uno; sin embargo, la curva de menor tamaño de 

las promociones, morfológicamente diferente a las otras tres, ofrece índices de 

correlación en torno a 0,6. 

 

Tabla 4.11.- Índices de correlación de funciones: bloque. 

Índice de correlación Tau-b de Kendall 

Curva ≤ 20 VPO 21-40 VPO 41-60 VPO > 60 VPO 

≤ 20 VPO 1 0,614 0,544 0,602 

21-40 VPO 0,614 1 0,930 0,988 

41-60 VPO 0,544 0,930 1 0,942 

> 60 VPO 0,602 0,988 0,942 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.12 se han calculado las SDY para el grupo de promociones de adosadas 

menores de 30 VPO y para el grupo de promociones en bloque mayores de 20 VPO. En 

ambos casos la media de las SDY del grupo total es mayor que la media ponderada de 

los tres grupos que la componen, pero como puede observarse, las diferencias son muy 

pequeñas, y en ningún caso llegan a una décima porcentual.  
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Tabla 4.12.- SDY de adosadas, grupo < 30 VPO y SDY de bloque, grupo > 20 VPO: curva 
estándar y curva estándar estacionalizada.  

Adosadas: grupo < 30 VPO Bloque: grupo > 20 VPO 

 Nº Obra  
SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Estand. 
Estacionalizada 

 Nº Obra  
SDY Curva 
Estándar 

SDY Curva Estand. 
Estacionalizada 

10 4,98% 4,95% 1 9,11% 8,95% 

11 6,67% 6,38% 2 4,07% 4,31% 

14 12,42% 13,55% 3 3,88% 3,11% 

18 6,28% 6,05% 4 1,87% 2,04% 

19 11,00% 10,49% 5 15,51% 15,37% 

22 12,60% 13,04% 6 5,60% 5,62% 

23 7,83% 8,10% 7 8,06% 8,43% 

26 15,08% 13,91% 20 7,04% 6,94% 

28 7,41% 7,45% 21 2,44% 2,28% 

31 7,75% 9,24% 24 3,55% 4,10% 

32 13,17% 12,67% 38 19,54% 19,41% 

35 2,89% 3,29% 39 4,14% 4,24% 

36 6,41% 6,39% 42 11,12% 11,29% 

37 6,05% 5,45% 46 5,12% 5,18% 

40 4,99% 4,01% 49 5,36% 4,95% 

41 6,63% 6,37% 50 9,44% 8,55% 

43 1,58% 1,61% 59 4,59% 5,11% 

44 4,94% 5,24% 60 9,44% 9,65% 

45 12,45% 12,31% 62 4,49% 3,95% 

47 4,95% 4,81% 63 8,28% 8,38% 

48 14,92% 13,85% 66 3,97% 5,06% 

51 5,33% 6,23% 69 12,45% 12,91% 

52 5,28% 5,85% 84 3,64% 3,23% 

53 9,61% 10,50% 85 10,15% 9,72% 

55 10,43% 11,05% 87 4,70% 4,79% 

56 12,49% 11,72% 89 2,93% 2,49% 

57 10,96% 10,68% 106 7,46% 7,18% 

58 3,83% 3,29% 109 4,32% 4,12% 

61 5,66% 5,20% 110 13,99% 14,04% 

65 6,26% 6,78% 111 4,73% 4,77% 

67 20,00% 19,29% 129 5,25% 5,12% 

68 7,21% 7,33% 130 3,84% 3,35% 

71 10,20% 10,37% 138 12,25% 13,81% 

72 8,14% 8,56% 140 12,82% 12,69% 

73 15,77% 16,37% 144 20,33% 20,41% 

74 10,21% 9,59% 145 11,93% 12,38% 

75 20,78% 20,59% 150 4,28% 4,85% 

76 6,17% 6,07% 151 11,05% 10,95% 

78 5,16% 5,75% 155 3,69% 3,51% 

79 7,63% 7,11% 157 2,90% 2,68% 

80 11,43% 11,88% 158 5,08% 4,91% 

81 13,75% 13,19% 159 5,95% 5,67% 

83 11,23% 10,77% 160 1,87% 1,68% 

90 6,10% 6,60% 161 6,78% 6,37% 

91 4,04% 5,07% 162 10,68% 10,63% 

93 4,68% 4,18% 163 4,76% 4,63% 

94 6,29% 5,61% 166 4,08% 3,86% 
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95 13,57% 13,13% 167 5,01% 5,20% 

97 4,88% 4,65% 168 4,55% 4,61% 

98 10,12% 9,86% 171 5,58% 5,26% 

99 9,70% 9,69%    

102 8,41% 8,50%    

103 15,60% 15,80%    

104 4,40% 4,09%    

105 9,31% 9,66%    

112 6,66% 6,23%    

113 16,45% 16,19%    

114 8,82% 8,39%    

115 9,33% 8,75%    

116 12,43% 12,87%    

117 13,30% 13,29%    

119 5,05% 5,16%    

120 7,09% 7,04%    

121 5,32% 4,77%    

122 4,31% 4,05%    

123 8,51% 7,58%    

125 7,91% 6,62%    

131 17,64% 18,12%    

132 4,90% 4,56%    

133 6,13% 5,89%    

134 8,62% 9,03%    

135 6,74% 6,62%    

136 10,97% 11,31%    

146 4,14% 4,48%    

147 6,85% 6,51%    

156 3,17% 3,39%    

165 13,90% 13,47%    

169 4,52% 4,52%    

170 11,75% 12,53%    

Media 8,74% 8,68%  Media 7,07% 7,05% 

Media 
ponderada 
por grupos 8,69% 8,62% 

Media 
ponderada 
por grupos 7,06% 7,03% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5.- Conclusiones e implicaciones 

En el presente capítulo, después de una breve introducción, exponemos las conclusiones 

acerca de las preguntas de investigación e hipótesis en el mismo orden que fueron 

presentadas, exponemos las conclusiones sobre el problema de investigación y 

mostramos las implicaciones para el cuerpo teórico y práctico en el sector de la 

construcción; por último, indicamos nuevas líneas de interés para futuras 

investigaciones. 

5.1.- Introducción  

El objetivo general de esta tesis doctoral es enunciar un modelo que permita predecir 

las relaciones progresivas entre el tiempo y el costo de un proyecto de construcción con 

un grado aceptable de fiabilidad, entendiendo que para llegar a ello ha sido necesario el 

análisis de un amplio estudio de casos de cada una de las tipologías constructivas, 

desactivando un gran número de factores que afectan a la producción de forma 

significativa. Hemos estudiado más del 80% de todas las promociones públicas de VPO 

realizadas en Castilla-La Mancha, que corresponden aproximadamente al 12% de todas 

las VPO de promoción pública y privada de la citada Comunidad Autónoma; hemos 

desactivado gran cantidad de factores que afectan a la producción estudiando dos 

tipologías muy concretas, reguladas por una estricta normativa de obligado 

cumplimiento; hemos medido los efectos de los factores estacionales en la producción; 

hemos enunciado curvas estándar de producción por grupos en función del tamaño de 

la promoción y hemos medido el ajuste de las curvas obteniendo una desviación para 

los pronósticos en torno al 8%. Todo ello aplicando metodologías y paradigmas 

aceptados por la comunidad científica y, más concretamente, por los principales 

investigadores consultados en la materia de estudio. Por todo ello, estamos muy 

satisfechos con el trabajo realizado y creemos que la investigación se ha realizado en la 

dirección correcta, como se pone de manifiesto en las siguientes conclusiones. 
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5.2.- Sobre los factores estacionales y las curvas de producción 

La primera pregunta y la primera hipótesis consecuente que se formularon al comienzo 

de la investigación fueron: 

Pregunta P1: ¿es posible cuantificar la influencia de los factores estacionales en las 

curvas de producción de obras de edificación? 

Hipótesis H1: se propone que los factores estacionales (clima, días laborales/mes, 

festividades, vacaciones y otros) afectan a las curvas de producción de obras de 

edificación de forma significativa. Se propone su cuantificación mensual en porcentaje. 

A lo largo de este trabajo de investigación la primera hipótesis ha quedado 

completamente confirmada; es decir, los factores estacionales afectan 

significativamente a las curvas de producción y hemos medido su influencia. 

Muchos autores sostienen esta misma opinión (Tucker & Rahilly, 1982; Koehn & Brown, 

1985; Kumaraswamy & Chan, 1995; Odabasi, 2009). Otros muchos han intentado 

desactivar factores de calendario o vacacionales (Balkau, 1975; Bromilow & Davies, 

1978; Khosrowshahi & Kaká, 2007), pero ninguno de ellos ha tratado los factores 

estacionales en su conjunto desactivando su posible influencia en las curvas de 

producción de forma estadística. 

Por similitud, traemos a colación un trabajo de una tesis doctoral de Virginia (EE.UU.) 

que identifica, por regresión múltiple, los factores que influyen en la construcción de 

carreteras (Wiliams, 2008). En sus conclusiones finales, refiriéndose al plazo de 

ejecución, podemos leer:  

“Esta duración incluye provisiones por día de trabajo pero no por condiciones climáticas 

adversas que dependen de la época del año en que el trabajo comienza y se lleva a cabo. 

Como tal, es necesario realizar un ajuste estacional para reducir este sesgo inducido. Tal 

ajuste iguala la duración histórica del contrato en la duración real de la construcción. En 

este caso, se utilizaron los factores generalizados de impacto del clima y los promedios 

mensuales de calendario para realizar el ajuste estacional necesario.” (Traducción 

propia). 
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En nuestro trabajo de investigación no solo se ha puesto de manifiesto la influencia de 

los factores estacionales, sino que se han medido objetivamente. Hemos contado con 

3.076 datos de producción mensual, con una media de más de 250 certificaciones por 

cada uno de los meses del año. El valor medio de producción mensual de cada uno de 

los meses del año solo puede estar influido por los factores estacionales, ya que otros 

factores como los de tendencia y la componente aleatoria que afectan a las series 

temporales quedan desactivados al comparar meses de distintos años, sin ningún orden 

seriado. 

Una prueba indirecta de que la influencia de los factores estacionales ha sido medida 

correctamente la encontramos cuando comparamos las curvas estándar 

desestacionalizadas con las no desestacionalizadas; hemos podido comprobar que el 

proceso cumple las leyes de la probabilidad. Si lanzamos una moneda al aire un pequeño 

número de veces, el número de caras y cruces podrá ser dispar y, al repetir el 

procedimiento, los resultados entre sí también podrán ser dispares; pero si lanzamos la 

moneda un gran número de veces, por muchas veces que repitamos el procedimiento, 

siempre obtendremos la mitad de caras y la mitad de cruces. Esto mismo ha ocurrido 

con los perfiles de las curvas desestacionalizadas y no desestacionalizadas. Cuando las 

curvas estándar pertenecían a un grupo con una gran cantidad de promociones, ambos 

perfiles eran prácticamente coincidentes; al contrario, cuando las curvas pertenecían a 

grupos con pocas promociones, las diferencias entre los perfiles eran más evidentes.     

La cuantificación de la influencia de los factores estacionales nos permite afirmar, por 

ejemplo, que el mes de julio (mes más productivo del año) es un 43% más productivo 

que el mes de diciembre (mes menos productivo del año); o que el mes de junio, con 30 

días de calendario, es un 20% más productivo que el mes de enero, con 31 días de 

calendario. 

Estas variaciones, obviamente, tendrán una influencia directa en la estimación de los 

flujos de caja. A continuación se muestra un gráfico donde se ejemplifican tales 

influencias: en la Figura 5.1 se representa, con línea gruesa continua de color rojo, la 

curva estándar desestacionalizada correspondiente a las promociones adosadas para 

obras menores de 30 VPO. También se representan, con línea continua y en diferentes 
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tonos de azul, las doce curvas de producción que le corresponderían a la citada curva 

estándar suponiendo que la obra comenzara el primer día de cada mes del año. Por 

último, se representan las curvas de valores máximos y mínimos de producción, con 

línea discontinua de color rojo.  

 
Figura 5.1.- Adosadas, grupo < 30 VPO: curva estándar y curvas estacionalizadas de producción 

parcial según mes de inicio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por interpolación obtendremos las producciones relativas a meses incompletos, de tal 

forma que podremos calcular tantas curvas de producción como días hábiles haya en el 

año; si representáramos todas las curvas posibles de un año en un gráfico, nos 

proporcionaría una nube de puntos prácticamente continua. 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

< 30 VPO Des. 3,0% 3,3% 3,6% 3,8% 4,1% 4,3% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 5,3% 5,5% 5,6% 5,8% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1%

ENE. 2,7% 3,2% 3,7% 3,9% 4,3% 4,7% 4,9% 4,4% 4,8% 5,5% 5,6% 4,1% 5,1% 5,6% 6,1% 6,1% 6,4% 6,6% 6,6% 5,7%

FEB. 2,9% 3,4% 3,6% 4,1% 4,4% 4,7% 4,2% 4,6% 5,3% 5,4% 4,0% 4,9% 5,5% 6,0% 6,0% 6,3% 6,5% 6,6% 5,6% 5,9%

MAR. 3,1% 3,3% 3,8% 4,1% 4,4% 4,0% 4,4% 5,0% 5,2% 3,9% 4,8% 5,3% 5,8% 5,9% 6,2% 6,4% 6,5% 5,6% 5,9% 6,5%

ABR. 3,0% 3,5% 3,8% 4,1% 3,7% 4,2% 4,8% 5,0% 3,7% 4,6% 5,1% 5,7% 5,7% 6,1% 6,3% 6,4% 5,5% 5,8% 6,5% 6,4%

MAY. 3,2% 3,6% 3,9% 3,6% 4,0% 4,6% 4,8% 3,6% 4,5% 5,0% 5,6% 5,7% 6,0% 6,3% 6,4% 5,5% 5,9% 6,5% 6,5% 4,7%

JUN. 3,3% 3,6% 3,3% 3,8% 4,4% 4,6% 3,5% 4,4% 4,9% 5,5% 5,5% 5,9% 6,2% 6,3% 5,5% 5,9% 6,5% 6,5% 4,7% 5,6%

JUL. 3,3% 3,1% 3,5% 4,2% 4,4% 3,3% 4,2% 4,7% 5,3% 5,4% 5,8% 6,0% 6,2% 5,4% 5,8% 6,5% 6,5% 4,7% 5,6% 6,1%

AGO. 2,8% 3,2% 3,9% 4,1% 3,1% 4,0% 4,5% 5,1% 5,2% 5,6% 5,9% 6,1% 5,3% 5,7% 6,4% 6,4% 4,6% 5,6% 6,1% 6,5%

SEP. 2,9% 3,6% 3,8% 2,9% 3,7% 4,3% 4,8% 5,0% 5,4% 5,7% 5,9% 5,1% 5,5% 6,2% 6,3% 4,6% 5,5% 6,0% 6,5% 6,4%

OCT. 3,2% 3,5% 2,7% 3,5% 4,0% 4,5% 4,7% 5,1% 5,4% 5,6% 5,0% 5,4% 6,1% 6,1% 4,5% 5,4% 5,9% 6,4% 6,3% 6,6%

NOV. 3,2% 2,5% 3,2% 3,7% 4,3% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 4,8% 5,2% 5,9% 6,0% 4,4% 5,3% 5,8% 6,3% 6,3% 6,6% 6,7%

DIC. 2,3% 3,0% 3,5% 4,0% 4,2% 4,6% 4,9% 5,2% 4,6% 5,0% 5,7% 5,8% 4,3% 5,2% 5,7% 6,2% 6,2% 6,5% 6,6% 6,7%

MAX. 3,3% 3,6% 3,9% 4,2% 4,4% 4,7% 4,9% 5,2% 5,4% 5,7% 5,9% 6,1% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 6,5% 6,6% 6,6% 6,7%

MIN. 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 4,1% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7%
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Otro estudio análogo se ejemplifica en la Figura 5.2 para la curva estándar 

desestacionalizada correspondiente a las promociones adosadas de obras mayores o 

iguales de 30 VPO. 

 
Figura 5.2.- Adosadas, grupo ≥ 30 VPO: curva estándar y curvas estacionalizadas de producción 

parcial según mes de inicio. 
Fuente: Elaboración propia.  

En las Figuras 5.3 y 5.4 hemos representado, también a modo de ejemplo, las curvas de 

producción parcial que le corresponderían a una promoción de adosadas menor de 30 

VPO y a una promoción de adosadas mayor o igual de 30 VPO, respectivamente; en 

ambos casos con un plazo de ejecución de 20 meses y comenzando el día 1 de junio. 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

≥ 30 VPO Des. 2,0% 2,2% 2,5% 3,0% 3,4% 3,9% 4,5% 5,0% 5,6% 6,0% 6,5% 6,8% 7,0% 7,1% 7,0% 6,8% 6,4% 5,7% 4,8% 3,6%

ENE. 1,8% 2,2% 2,7% 3,0% 3,6% 4,3% 4,9% 4,6% 5,4% 6,4% 6,8% 5,1% 6,3% 6,9% 7,3% 7,0% 6,8% 6,2% 5,2% 3,4%

FEB. 2,0% 2,3% 2,6% 3,1% 3,7% 4,3% 4,1% 4,9% 5,9% 6,4% 4,9% 6,1% 6,8% 7,4% 7,2% 7,2% 6,9% 6,2% 4,4% 3,5%

MAR. 2,1% 2,3% 2,7% 3,2% 3,7% 3,6% 4,3% 5,3% 5,9% 4,5% 5,8% 6,6% 7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 6,9% 5,2% 4,6% 3,9%

ABR. 2,1% 2,4% 2,7% 3,2% 3,1% 3,8% 4,8% 5,3% 4,2% 5,4% 6,2% 7,0% 7,1% 7,5% 7,6% 7,3% 5,8% 5,5% 5,1% 3,8%

MAY. 2,2% 2,4% 2,8% 2,7% 3,3% 4,2% 4,7% 3,8% 5,0% 5,9% 6,7% 7,0% 7,5% 7,7% 7,6% 6,3% 6,2% 6,1% 5,1% 2,8%

JUN. 2,2% 2,4% 2,4% 2,9% 3,7% 4,2% 3,4% 4,6% 5,4% 6,3% 6,7% 7,3% 7,6% 7,8% 6,5% 6,6% 6,8% 6,1% 3,7% 3,3%

JUL. 2,2% 2,4% 2,4% 2,9% 3,7% 4,2% 3,4% 4,6% 5,4% 6,3% 6,7% 7,3% 7,6% 7,8% 6,5% 6,6% 6,8% 6,1% 3,7% 3,3%

AGO. 1,9% 2,2% 2,8% 3,2% 2,6% 3,6% 4,4% 5,3% 5,8% 6,5% 7,1% 7,5% 6,6% 7,0% 7,6% 7,3% 4,9% 5,2% 4,7% 3,9%

SEP. 2,0% 2,4% 2,7% 2,3% 3,1% 3,9% 4,7% 5,2% 6,0% 6,6% 7,1% 6,3% 6,9% 7,7% 7,5% 5,2% 5,8% 5,6% 5,1% 3,8%

OCT. 2,2% 2,4% 1,9% 2,7% 3,4% 4,1% 4,6% 5,4% 6,1% 6,6% 6,0% 6,6% 7,6% 7,6% 5,4% 6,2% 6,3% 6,0% 5,0% 3,9%

NOV. 2,2% 1,7% 2,3% 2,9% 3,6% 4,1% 4,8% 5,5% 6,1% 5,6% 6,3% 7,3% 7,5% 5,4% 6,4% 6,7% 6,7% 5,9% 5,2% 4,0%

DIC. 1,6% 2,0% 2,5% 3,1% 3,5% 4,2% 4,9% 5,5% 5,1% 5,9% 6,9% 7,2% 5,3% 6,4% 6,9% 7,1% 6,6% 6,1% 5,2% 4,0%

max. 2,2% 2,4% 2,8% 3,2% 3,7% 4,3% 4,9% 5,5% 6,1% 6,6% 7,1% 7,5% 7,7% 7,8% 7,6% 7,3% 6,9% 6,2% 5,2% 4,0%

MIN. 1,6% 1,7% 1,9% 2,3% 2,6% 3,0% 3,4% 3,8% 4,2% 4,5% 4,9% 5,1% 5,3% 5,4% 5,4% 5,2% 4,9% 4,4% 3,7% 2,8%
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Figura 5.3.- Adosadas, grupo < 30 VPO: ejemplo de previsión de producción parcial, plazo de 20 

meses, comienzo el 1 de junio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5.4.- Adosadas, grupo ≥ 30 VPO: ejemplo de previsión de producción parcial, plazo de 20 

meses, comienzo el 1 de junio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Si se comparan estos perfiles con los perfiles históricos de las promociones que se 

muestran en las fichas ejemplo del Capítulo 3, se puede observar que dichos perfiles 
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históricos resultan poco parecidos a los perfiles de curva estándar, pero sí se encontrará 

parecido con los perfiles de las Figuras 5.3 y 5.4. 

5.3.- Sobre el tamaño de la promoción 

La segunda pregunta y la segunda hipótesis consecuente que formulamos al inicio de la 

investigación fueron: 

Pregunta P2: ¿el tamaño de la promoción influye significativamente en las curvas de 

producción de obras de edificación? 

Hipótesis H2: se propone que el tamaño de la promoción influye significativamente en 

las curvas de producción. 

Todos los autores consultados que han realizado trabajos relativos a la previsión del 

plazo de ejecución de una obra consideran el tamaño de la misma como un factor 

determinante. En el caso del método de Bromilow (BCT), ampliamente difundido, es el 

único factor considerado (Bromilow, 1969). 

Pero este no es el caso que nos ocupa, pues nuestra hipótesis afirma que el tamaño de 

la promoción influye en el perfil de las curvas de producción y, en esta cuestión, muy 

pocos de los trabajos de investigación consultados consideran grupos en función del 

tamaño de las promociones: 

 Bromilow formuló su polinomio invertido basándose en el estudio de cuatro 

proyectos industriales y comerciales de tamaño medio (Bromilow & Henderson, 

1974). 

 Zoisner, Berdicevsky y Peer basaron sus respectivos trabajos en proyectos de 

diferentes tamaños y tipologías (Zoisner, 1974; Berdicevsky, 1978; Peer, 1982). 

 Kenley y Wilson contaron con dos muestras de 32 y 40 proyectos, 

respectivamente. La primera muestra de proyectos industriales de medio y gran 

tamaño y la segunda de todo tipo de proyectos; por lo que tampoco 

discriminaron por tamaños (Kenley & Wilson, 1986). 

 Khosrowshahi dispuso de 480 proyectos clasificados en 21 categorías, pero 
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desconocemos que dichas categorías tuvieran en cuenta el tamaño de los 

proyectos (Khosrowshahi, 1991). 

 Betts y Gunner realizaron su investigación con 72 proyectos, identificando curvas 

de previsión para varias tipologías, pero no por tamaños (Betts & Gunner, 1993). 

 Boussabaine y Kaká desarrollaron su trabajo con 50 proyectos variados de 

tamaño medio, y Boussabaine y Elhag con 30 proyectos sin indicación del tamaño 

(Boussabaine & Kaká, 1998; Boussabaine & Elhag, 1999). 

 El trabajo de Blyth y Kaká se realizó con 56 proyectos, sin que se hicieran 

discriminaciones por tamaños (Blyth & Kaká, 2006). 

 Otros trabajos sobre la previsión de flujos de caja a través de datos históricos, 

como los de Miskawi, Lara, Ostojic y Heaps, tampoco estudian categorías 

diferentes por tamaños de la promoción (Miskawi, 1989; Lara, 1994; Ostojic & 

Radujkovic, 2012; Heaps y Domingo, 2014). 

A favor, sin embargo, encontramos el importante modelo DHSS de Hudson y Maunick, 

pero hallamos muy pocas similitudes con los resultados de nuestro trabajo (Hudson & 

Maunick, 1974). El DHSS solo estudia proyectos de hospitales, por lo que en ese sentido 

es similar al nuestro, en el que solamente estudiamos VPO; también realizan grupos de 

proyectos por tamaños, proponiendo en la formulación de las curvas predictoras 

constantes diferentes para cada uno de los grupos y obteniendo curvas que son copias 

de sí mismas escaladas o estiradas (ver Figura 2.3). Este patrón de crecimiento en 

absoluto es coincidente con el nuestro.  

En nuestra investigación hemos encontrado curvas de crecimiento continuo desde el 

inicio hasta el final de la obra en los grupos de obras de menor tamaño, tanto en 

promociones de VPO adosadas como en las promociones en bloque; y cuando los grupos 

son de promociones de mayor tamaño encontramos perfiles de curvas típicos, formados 

por una primera etapa creciente, punto pico y la última etapa decreciente. 

Este tipo de curvas de producción parcial de crecimiento continuo ha sido un hallazgo 

importante de nuestra investigación. La generalidad de los autores consultados estarán 

de acuerdo en la siguiente descripción realizada por Khosrowshahi y Kaká hablando de 

las citadas curvas de producción parcial (Khosrowshahi & Kaká,2007): 
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“Las características comunes se refieren a las propiedades de crecimiento y todos los 

perfiles tienen que cumplir con estas características: el crecimiento comienza desde el 

principio y llega a un punto de pico antes de descender al punto de terminación. Al 

hacerlo, la curva nunca experimenta un valor negativo y la fase de caída refleja 

simplemente tasa negativa de crecimiento”. (Traducción propia). 

Pues bien, nosotros hemos encontrado dos curvas estándar, formuladas 

matemáticamente a través de polinomios de cuarto grado, numeradas como (1) y (3) en 

la presente investigación, correspondientes a los grupos de menor tamaño de 

promociones de adosadas y de bloque. En la Figura 5.5 se puede observar el perfil de las 

citadas curvas de crecimiento continuo. 

 
Figura 5.5.- Curvas de producción parcial de crecimiento continuo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La causa de que en otras investigaciones no hayan aparecido perfiles de crecimiento 

continuo la desconocemos. En esencia, este tipo de perfiles supone que cada 

certificación de obra, incluso la última, es de un importe mayor que la anterior. Se nos 

ocurren algunos motivos de por qué sucede esto en obras pequeñas y no sucede en 

obras grandes: 
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 La capacidad productiva de las empresas suele ser superior a las necesidades de 

la obra pequeña, lo que permite un incremento continuado de la producción. 

Esto no suele ocurrir en una obra grande, donde la producción llegará a un punto 

máximo para luego ir decreciendo. 

 Para evitar roturas, desperfectos, hurtos, etc., y por otras cuestiones de orden 

financiero, los equipos, aparatos y elementos de terminación de mayor coste se 

suelen instalar o colocar en las fases finales de la obra. Esto ocurre en las obras 

pequeñas y grandes, pero en las obras pequeñas, donde los plazos de 

terminación serán más cortos que en las obras grandes, puede provocar dicho 

crecimiento continuado. 

En cualquier caso, no dejan de ser meras especulaciones, y estos y otros factores 

deberán someterse al análisis de futuras investigaciones. 

Como conclusión, a la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el tamaño 

de la promoción influye en la morfología del perfil de los flujos de caja. Más allá de ser 

una copia escalada de perfiles pequeños y grandes, son perfiles que presentan 

morfologías diferentes.   

5.4.- Sobre la tipología de la promoción 

Llegamos a la última pregunta formulada en la presente tesis doctoral y a su hipótesis 

consecuente: 

Pregunta P3: ¿la diferencia tipológica influye significativamente en las curvas de 

producción de obras de edificación? 

Hipótesis H3: se propone que la diferencia tipológica influye significativamente en las 

curvas de producción de obras de edificación. 

En el apartado 5.3 hemos expuesto algunos de los principales trabajos consultados 

relativos a investigaciones sobre flujos de caja, indicando si habían hecho o no 

discriminación por el tamaño de la promoción y por tipologías constructivas. De su 

lectura podemos afirmar que la discriminación por tipologías ha sido mucho más 
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empleada que la discriminación por tamaño de las promociones. A continuación 

relacionamos algunas opiniones y resultados de investigaciones que apoyan la 

necesidad de segregar los proyectos tipológicamente: 

 Kaká y Price argumentan que es necesario centrarse en grupos más específicos 

para lograr mejores ajustes (Kaká y Price, 1993): 

“Por lo tanto, se propuso que el desarrollo de los costos estándar de las curvas S 

comprometidas para diferentes grupos de contratos podrían dar resultados más 

precisos. Para este fin se recogieron y modelaron siete grupos de proyectos. Los 

resultados confirmaron la hipótesis de que las curvas de costos se pueden modelar con 

mayor precisión que las curvas de valor”. (Traducción propia). 

 Skitmore, en sus conclusiones sobre dos modelos paramétricos basados en 

características conocidas del proyecto, indica (Skitmore, 1992): 

“El análisis de los modelos indica que el tipo de proyecto contribuye de forma importante 

a su mejora y el valor del contrato en menor importancia.” (Traducción propia). 

 Valderrama y Guadalupe, argumentan en sus conclusiones (Valderrama y 

Guadalupe, 2013): 

“Como tareas futuras, deberán ser recogidos y analizados un amplio conjunto de 

proyectos con el fin de perfeccionar y validar el método, encontrando nuevos parámetros 

y coeficientes de simultaneidad para diferentes tipologías, proporcionando un 

procedimiento rápido y confiable de estimación para profesionales y empresas de 

construcción.” (Traducción propia). 

 Heaps y Domingo, también dicen en sus conclusiones (Heaps y Domingo, 2014): 

“Sin embargo, se requiere más investigación para distintos grupos de proyectos con 

parámetros específicos que afectan a los flujos de caja, para encontrar modelos precisos 

y mitigar el riesgo de previsiones inexactas.” (Traducción propia). 

En varias ocasiones se ha planteado como hipótesis que las distintas tipologías 

constructivas ofrecerán diferentes curvas estándar, y dichas hipótesis han sido 
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confirmadas, como puede leerse en alguno de los trabajos citados anteriormente. 

Los resultados de nuestro trabajo ponen de manifiesto que los perfiles de las curvas de 

las promociones de VPO de adosadas y las de promociones de VPO en bloque son 

diferentes, pero también comparten características comunes; dichas diferencias y 

similitudes de perfil pueden observarse en la Figura 5.6. 

 
Figura 5.6.- Adosadas y Bloque: curvas estándar de producción parcial.                                     

Fuente: Elaboración propia. 

Es cierto que las diferencias en los perfiles de producción de adosadas y de bloque son 

significativas, pero tampoco se encuentran demasiado distantes. Hay que recordar, 

como se indicó en el Capítulo 1, que las dos tipologías estudiadas tienen grandes 

similitudes entre sí, pues se trata en ambos casos de VPO con características de calidad, 

tamaño y diseño delimitadas por normativa de carácter reglamentario; es decir, 

normativa de obligado cumplimiento. Las diferencias fundamentales se aprecian en la 

estructura y en el desarrollo constructivo de las VPO de bloque en altura. 

Los trabajos de investigación consultados presentan grupos que discriminan tipologías 

constructivas generales, por ejemplo: edificios residenciales (incluyendo todo tipo de 

viviendas), edificios industriales, edificios comerciales, edificios universitarios (no solo 

docentes, sino edificios realizados en el campus de una universidad), edificios de la 
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fuerza aérea, etc. En otros casos las tipologías son más generales todavía, discriminando 

por ejemplo edificios públicos y edificios privados, edificios de nueva planta y reformas; 

en general, tipologías de obras realmente alejadas las unas de las otras. 

Debemos concluir, por tanto, que la diferencia tipológica influye significativamente en 

las curvas de producción de obras de edificación, aunque en nuestro caso esta influencia 

se vea reducida por la gran afinidad de las dos tipologías contrastadas. 

5.5.- Sobre el predimensionado de los flujos de caja 

Al comienzo de la tesis doctoral enunciamos el problema de investigación, en torno al 

cual se pretendía dar un paso más allá del conocimiento existente hasta el momento, 

con la siguiente pregunta: 

 ¿Es posible el predimensionado de los flujos de caja por medio de curvas de 

producción estándar obtenidas a través del análisis de datos históricos? 

Nosotros afirmábamos que sí era posible y todos los resultados de la presente tesis 

doctoral apuntan en esa dirección, ratificando nuestras hipótesis de partida. Esta 

opinión nos sitúa en la corriente nomotética de los investigadores que estudian la 

previsión de los flujos de caja, los cuales creen que del análisis de datos históricos se 

pueden colegir leyes o patrones de comportamiento en los flujos de caja de futuros 

proyectos.  En oposición se sitúa la corriente ideográfica, que niega tal posibilidad de 

predicción a través del estudio de datos históricos, ya que proponen que cada proyecto 

es diferente en sí mismo sin que existan patrones comunes entre ellos. 

Para centrar la discusión general del problema nos permitimos el siguiente símil: 

Una empresa española de prêt-a-porter quiere abrir nuevos mercados en Australia. Los 

técnicos de la empresa estiman que para asegurar el éxito de la operación es necesario 

realizar un estudio antropométrico de la población australiana y un tallaje propio, 

distinto al utilizado en España, dadas las diferencias morfológicas de las dos poblaciones. 

La firma deberá competir con otras empresas de prêt-a-porter asentadas en el país, pero 

no pretende ocupar el sitio de la alta costura australiana, ya que cuenta con magníficos 
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modistos que realizan trajes a medida. 

Por otro lado, sin relación con lo anterior, nos proponemos hacer el siguiente 

experimento: elegimos a 70 personas de una misma población y les hacemos, a cada 

una, un traje a medida; luego hacemos 70 trajes iguales en función de los valores 

antropométricos medios de las setenta personas elegidas. A continuación les probamos 

el traje hecho a medida y, más tarde, el traje de talla única. El experimento concluye 

que, salvo rara y casual excepción, los trajes a medida sientan mejor que el traje de talla 

única. 

Kenley, al que hemos elegido como representante de todos los investigadores que 

defienden un planteamiento ideográfico respecto a la previsión de los flujos de caja 

(Kenley & Wilson, 1986; Khosroswshahi, 1991; Kaká & Price, 1991; Boussabaine & Kaká, 

1998), al medir la SDY de una curva particular de una promoción “hecha a medida” está 

comprobando la pericia del sastre; es decir, la capacidad de una función matemática 

para adaptarse a la realidad de unos flujos de caja. En cambio, cuando mide la SDY de la 

curva media “talla única” está midiendo la bondad del patronaje y, obviamente, un 

patronaje realizado con las medidas antropométricas medias de mujeres, hombres, 

niños, jóvenes, ancianos, etc., mezclados, no parece el más adecuado. Wilson, a la vista 

del desastre que ha supuesto el intento de vestir a 70 personas diferentes con un traje 

de talla única, concluye que no es posible el prêt-a-porter; es decir, que no es posible la 

previsión de los flujos de caja a través de datos históricos. Nosotros pensamos, sin 

embargo, que sí es posible. 

Nuestro trabajo es similar al realizado por Kenley, pero tratando de elegir personas con 

el mayor parecido entre sí, por lo que deberemos obtener mejores resultados de SDY. 

Sabemos que el traje a medida siempre sentará mejor que un prêt-a-porter, pero este 

último es mucho más barato y, con algún retoque en los bajos te lo llevas puesto. A la 

empresa no le preocupa la alta costura australiana porque es un nicho de mercado que 

no pretende ocupar, pero sí le preocupa acertar con las tallas que mejor se ajusten a los 

futuros usuarios, porque se juega el éxito de la operación.  

Dejando atrás el símil, diremos que nuestro trabajo se ha centrado en desactivar un 
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buen número de factores que afectan a la producción para dotar a las curvas estándar 

de un mayor grado de fiabilidad. Hemos estudiado dos tipologías concretas de VPO por 

separado: adosadas y bloque, ambas de promoción pública con procedimientos de 

contratación y gestión comunes y hemos realizado grupos según el tamaño de la 

promoción, por lo que nuestros valores de SDY deberán ser menores que los de otros 

trabajos más generalistas, ya que hemos buscado el mayor parecido entre las 

promociones estudiadas. 

Pero la comparación no es sencilla, dado que las curvas medias realizadas con tres o 

cuatro proyectos darán mejores valores de SDY que una curva media realizada con 

treinta o cuarenta proyectos, por el mismo motivo que la curva única de un solo 

proyecto tiene los mejores valores de SDY. Por ejemplo, el trabajo realizado por Heaps 

y Domingo propone curvas polinómicas de cuarto grado para dos grupos de proyectos 

de tipologías diferentes, con los siguientes resultados medios de SDY (Heaps & Domingo, 

2014): 

 7 proyectos de supermercados. SDY media = 6,33% 

 12 proyectos de salud. SDY media = 5,23% 

Luego subdividen los grupos por el tamaño de la promoción, obteniendo mejores 

valores medios de SDY para los subgrupos, concluyendo que una mayor categorización 

de los proyectos producirá mejores curvas de ajuste. Nosotros estamos de acuerdo con 

la conclusión, pero no con el antecedente, ya que cualquier división de un grupo mayor 

proporcionará SDY medias menores que las del grupo mayor, salvo casuales 

excepciones. 

Los resultados de SDY medios de Heaps y Domingo son realmente bajos, incluso para el 

pequeño número de promociones estudiadas. También son muy bajas las SDY de las 

curvas individuales. El estudio no detalla la fórmula empleada para su cálculo. 

El trabajo de Banki y Esmaeili (Banki & Esmaeili, 2009) es de tamaño similar al de Heaps 

y Domingo, contaron con doce proyectos de instalaciones portuarias, cuatro refinerías 

y otras cuatro presas. Obtuvieron los siguientes valores medios de SDY con el modelo 
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Bromilow: 

 7 proyectos de instalaciones portuarias.  SDY media = 5,64% 

 4 proyectos de refinerías. SDY media = 3,64% 

 4 proyectos de presas. SDY media = 6,74% 

El trabajo de Banki y Esmaeili  tampoco nos sirve como referencia, ya que el número de 

proyectos por grupo es muy pequeño. 

Skitmore, en uno de sus muchos artículos, compara la SDY de 27 proyectos agrupados 

en 4 grupos tipológicos, aplicando los modelos DHSS, Kenley y Wilson y Berny y Howes 

(Skitmore 1992); las medias de SDY resultantes fueron de 8,2%, 7,4% y 7,1%, 

respectivamente. 

Un estudio comparable en tamaño al nuestro es el realizado por Kenley y Wilson, donde 

trabajan con dos muestras de 32 y 38 proyectos respectivamente (Kenley & Wilson, 

1986). La primera muestra es de proyectos comerciales de pequeño y gran tamaño, y la 

segunda muestra son proyectos de todo tipo. Los valores de SDY fueron de 8,0% y 13,0%, 

respectivamente, lo que proporciona una media ponderada del 10,7%. Estos valores hay 

que corregirlos, ya que fueron calculados sin deducir en la ecuación el número de grados 

de libertad perdidos, como los propios autores informaron posteriormente. Una 

corrección aproximada ofrecería el valor medio de SDY en torno al 11,4%. 

Nuestro estudio ha trabajado con dos grupos, uno por tipología, y estos a su vez 

divididos en otros cuatro grupos por tamaños de las promociones. Los resultados de las 

SDY medias y del número de promociones estudiadas por grupo se recuerdan en la Tabla 

5.1. 

La reducción de la SDY media del 11,4% de Kenley y Wilson al 8,0% de nuestro trabajo 

es muy significativa, siendo esta reducción del 30%. Podemos asegurar, por tanto, que 

hemos realizado una importante contribución en la corriente nomotética de los flujos 

de caja, mejorando la fiabilidad de los pronósticos. 
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Tabla 5.1.- SDY media de la curva estándar por grupo y número 
de promociones por grupo. 

Grupo Nº de promociones SDY media 

Adosadas ≤ 10 VPO 32 8,3% 

Adosadas 11-20 VPO 36 9,0% 

Adosadas 21-29 VPO 11 8,2% 

Adosadas ≥ 30 VPO 7 9,0% 

Bloque ≤ 20 VPO 11 7,3% 

Bloque 21-40 VPO 17 7,5% 

Bloque 41-60 VPO 16 6,1% 

Bloque > 60 VPO 17 7,5% 

Media ponderada 8,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La media ponderada del 8,0% de SDY supone que las desviaciones en valor de las 

previsiones de los flujos de caja que pudiéramos hacer con las curvas estándar tendrán 

una desviación media del 8,0%. Kenley y Wilson establecieron un valor aceptable para 

los pronósticos en torno al 6% de SDY; dando por bueno ese valor, que se nos antoja 

muy ajustado, creemos firmemente que si se sigue trabajando en la línea de desactivar 

factores que afectan a las curvas de producción, tales valores de fiabilidad pueden ser 

alcanzados. 

También hemos reducido el SDY medio de las curvas individuales de nuestro trabajo en 

comparación con el trabajo de Kenley y Wilson del 2,70% al 2,42%, por lo que 

coincidimos con las conclusiones de Heaps y Domingo, donde conceden un mejor ajuste 

a las curvas polinómicas de cuarto grado que a las curvas logísticas. 

Volviendo al problema general de si es posible el predimensionado de los flujos de caja 

por medio de curvas de producción estándar obtenidas a través del análisis de datos 

históricos, ya hemos tomado postura a favor de la concepción nomotética, pero 

creemos que es necesario un análisis algo más profundo. 

El gran matemático y filósofo Bertrand Russell (1872-1970) sostenía que las ciencias más 

exitosas son las que con mayor grado de fiabilidad pueden predecir el futuro, o dicho de 

otra manera, cada avance en una rama de la ciencia implica un mejor pronóstico del 

porvenir (Russell, 1983). Desde este punto de vista no todas las ciencias han tenido el 

mismo éxito; las ciencias naturales, apoyadas en la lógica y las matemáticas, han tenido 

un desarrollo mucho más acelerado que las llamadas ciencias sociales; pero no podemos 
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negar que todas ellas, naturales y sociales, han sufrido un importante desarrollo en los 

últimos años; todo ello gracias a la aplicación del método científico, fundamentado en 

la experimentación y en el principio de inducción. La concepción ideográfica niega que 

de un conjunto de hechos aislados o particulares se puedan inferir, aplicando el principio 

de inducción, leyes generales que pronostiquen comportamientos futuros; desde 

nuestro punto de vista, la concepción ideográfica está negando toda capacidad 

predictiva a las ciencias y creemos que es un error: la medicina es capaz de diagnosticar, 

pronosticar y efectuar tratamientos con singular eficacia para la sanación de los 

pacientes; la resistencia de materiales es muy eficaz cuando predice que un viaducto 

aguantará las concargas y sobrecargas de una autovía, además de otras acciones 

climatológicas y reológicas; los avances en sociología o en economía, por ejemplo, 

también permiten realizar pronósticos muy fiables. 

Muchos de los autores que sostienen una concepción ideográfica de los flujos de caja 

hablan de “concepción ideográfica para la previsión de los flujos de caja”, y esta idea es 

una contradicción en sí misma; la concepción ideográfica solo permite el análisis de un 

proyecto a posteriori, por tanto, ¿dónde está la previsión ahí? El error se encuentra en 

la creencia de que si analizamos solamente las características que presumiblemente va 

a tener un proyecto que es único, podremos predecir su comportamiento futuro; pero 

esto no es ideogáfico, sino nomotético. Por ejemplo, cuando realizamos el programa 

detallado de un proyecto concreto con la ayuda de una red PERT estamos aplicando una 

teoría general de la matemática como es la teoría de grafos, que a su vez se basa en 

relaciones de orden estricto, que a su vez simboliza leyes físicas como la ley de la 

gravedad, que aconseja realizar, por ejemplo, la cimentación antes que la estructura. En 

resumen, para cualquier pronóstico, aplicamos leyes generales que han sido formuladas 

con bases empíricas según el principio de inducción. Por tanto, cualquier pronóstico es 

nomotético, y carece de sentido hablar de pronósticos desde un punto de vista 

ideogáfico. 

Ahora bien, si la concepción ideográfica de los flujos de caja solamente niega la 

posibilidad de que a través de datos históricos se puedan formular leyes generales para 

la predicción de los flujos de caja, sin generalizar esta negación al resto del conocimiento 
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humano, entonces podemos entender dicha concepción ideográfica, y en ese sentido la 

hemos utilizado cuando clasificamos los modelos de flujos de caja. 

En este último sentido señalado podemos decir que también hemos realizado una 

importante contribución a la corriente ideográfica de los flujos de caja, proponiendo 

curvas distintas y específicas para cada proyecto en función de la fecha de inicio. 

 5.6.- Implicaciones de la investigación para el sector de la construcción 

Pocos trabajos de investigación provocan fuertes agitaciones en el mundo académico 

por descubrir nuevos e insospechados horizontes o por poner en duda paradigmas 

establecidos; mayoritariamente suelen ser trabajos que apuntalan, perfilan y redefinen 

el conocimiento existente de manera suave, en un continuo acercamiento a la verdad, 

a través de pequeños pasos. Nuestra tesis pretende ser uno de esos pequeños pasos 

que ayude a mejorar la gestión en el sector de la constucción.  

Desde un punto de vista general, nuestra investigación se adentra en un camino 

inexplorado por la investigación científica española. Tal y como se ha comentado 

reiteradamente trata de hacer posible la previsión de los flujos de caja a través del 

análisis de datos históricos, con un grado aceptable de fiabilidad. No hemos encontrado 

ningún artículo o publicación española que haya servido de guía, referencia o contraste 

a nuestras tesis, pero hemos encontrado muchos trabajos internacionales.  

La investigación internacional realizada en el campo de los flujos de caja ha sido 

realmente importante en el ámbito anglosajón, sobre todo en Australia y Reino Unido. 

Kaká en 2001 opinaba que la investigación sobre la previsión de los flujos de caja estaba 

en horas bajas (Kaká, 2001), dado que el precio del dinero (a fecha de la publicación del 

trabajo en 2001) estaba muy bajo y la financiación del circulante era de muy fácil 

obtención; lo decía en contraste con lo que ocurría en los años ochenta, cuando floreció 

la investigación sobre los flujos de caja, ya que el precio del dinero era muy elevado y la 

obtención de financiación resultaba muy difícil. Podemos decir que la alegría va por 

barrios, o más bien por ciclos. Hoy, en España y en Europa en general el precio del dinero 

no es muy alto, pero las dificultades para financiar el circulante de las empresas 
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constructoras son extremas; por ello, la gestión estratégica de los flujos de caja se ha 

convertido, nuevamente, en una cuestión vital para la subsistencia de las empresas 

constructoras. El propio Kaká ya preveía un resurgimiento de la investigación sobre la 

previsión de flujos de caja en su citado artículo. 

Considerando la producción nacional e internacional consultada, creemos que, con 

nuestro trabajo, hemos dado un pequeño paso, pero importante, en el campo de la 

previsión de los flujos de caja.  

Hasta el momento, el estudio de la influencia de los factores estacionales en la 

construcción en relación con los flujos de caja ha sido realizado de forma indirecta e 

incompleta, y no ha ido más allá del cálculo de los días laborables de cada mes y de 

ponderaciones estimadas por efectos climatológicos adversos. En nuestro trabajo 

hemos abordado el problema de forma general y completa a través de un estudio 

estadístico. La metodología empleada, por otra parte nada compleja, creemos que es la 

mejor que puede proporcionar la medida productiva de cada mes del año, porque 

medimos la producción de forma directa. Cierto es que la metodología estadística 

empleada no puede, por ella sola, explicar la influencia de cada uno de los factores por 

separado que engloban la estacionalidad, pero sí en su conjunto, y a efectos de su 

aplicación en la previsión de los flujos de caja, es lo que interesa. 

También, desde un punto de vista general, hemos afirmado el carácter nomotético de 

la previsión de los flujos de caja, no solamente desde un punto de vista medible y 

concreto, también desde un punto de vista conceptual. Hemos reducido 

significativamente los valores medios de SDY en un estudio de dimensiones amplias; es 

decir, un estudio que ha contado con 147 promociones. El convencimiento de que la 

desactivación de un gran número de factores que afectan a la producción mejoraría la 

fiabilidad de las previsiones ha sido avalado por los resultados. El objetivo de conseguir 

valores de SDY confiables está un poco más cerca, dado que las diferencias se han 

acortado, reconociendo que todavía queda camino por recorrer. 

Desde un punto de vista particular, la contribución de la presente investigación es 

variada y la presentaremos en función del agente interesado: promotor, constructor y 
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directores facultativos. 

Una certificación supone una obligación de pago desde el promotor hacia el constructor, 

lo que en términos contables es un gasto. La previsión temprana de los flujos de caja 

ayuda al promotor a prever la cuantía y fechas en las que deberá realizar los 

desembolsos. El promotor público suele realizar grandes programas de vivienda que 

requieren grandes cantidades de efectivo distribuido a lo largo de la duración del 

programa: dos, tres o cuatro años; las curvas estándar de producción contribuirán a la 

gestión eficaz de los recursos financieros necesarios a través de la previsión generalizada 

de las promociones programadas. Este sigue siendo el objetivo y la labor permanente 

de algunas de las investigaciones más importantes sobre los flujos de caja, como el 

modelo Bromilow desarrollado en la división de edificación, construcción e ingeniería 

del CESIRO, principal agencia nacional australiana de investigación (Bromilow & 

Henderson, 1974), o el modelo DHSS del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social 

Británico (Hudson & Maunick, 1974). Pensamos que nuestra investigación puede ser el 

germen, bien arraigado, de un modelo de magnitud similar a los anteriores. 

A la escala que corresponda, en función de los niveles de inversión, el promotor privado 

tiene más interés si cabe que el promotor público sobre la gestión eficaz de sus recursos 

financieros. La viabilidad económica de las promociones públicas puede quedar en un 

segundo plano, dado que el interés público y general debe prevalecer a cualquier otro 

criterio para el promotor público; pero no es el caso del promotor privado, que debe 

tener como objetivo último la obtención de beneficio en aras de la permanencia de la 

empresa en el tiempo. Por tanto, la viabilidad económico-financiera de las promociones 

inmobiliarias será un aspecto clave de cualquier empresa privada dedicada a tal fin. Los 

promotores privados suelen financiar sus promociones a través de créditos hipotecarios 

de los cuales se va disponiendo conforme avanza el proyecto; es decir, según se certifica 

la obra realizada; en un estudio de viabilidad se programan las entradas y salidas de 

efectivo por fechas y cantidades para detraer, de los posibles beneficios por ventas, los 

intereses de financiación generados. Los estudios de viabilidad se realizan en etapas 

muy tempranas a la ejecución del proyecto, normalmente antes de la adquisicion del 

suelo, por eso, nuestro trabajo de previsión temprana de los flujos de caja durante el 
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periodo de ejecución de la obra puede ser de gran ayuda para la confección de estudios 

de viabilidad. 

Para el constructor una certificación supone un derecho de cobro, lo que en términos 

contables significa un ingreso. Un aspecto vital para la empresa constructora es el 

mantenimiento de la cartera de obras en curso; para ello dedica mucho tiempo y dinero, 

participando en todo tipo de procesos de licitación de obras, ya sean públicos o privados, 

compitiendo con otras muchas empresas. Desgraciadamente para el constructor el 

número de adjudicaciones con respecto a los procesos de licitación participados suele 

ser muy bajo. La previsión tradicional de los flujos de caja a través de la confección de 

un detallado plan concreto de obra para obtener del mismo el plan económico derivado 

requiere mucho tiempo y dinero, y todo ello para que en muy pocas ocasiones se 

incorpore la obra a la cartera de la empresa. Las curvas estándar de producción son 

herramientas de previsión rápidas, baratas y con un grado de fiabilidad aceptable en los 

procesos de licitación. 

Nuestra investigación tambien aporta claves para mejorar la gestión del circulante de la 

empresa constructora. En los últimos años hemos asistido a la quiebra de numerosas 

empresas españolas que, forzadas a competir por la poca obra existente en el mercado, 

han contratado a precios por debajo del valor real; esta circunstancia las ha llevado a 

detraer del capital circulante las pérdidas ocasionadas por la contratación temeraria. 

Cuando el capital circulante es inferior al necesario para realizar los periodos efectivos 

de producción de las distintas obras que se encuentran activas en la cartera de la 

empresa, salvo que se le aporte nuevo capital, la empresa quiebra. En periodos tan 

críticos como el que vivimos, donde conseguir financiación es muy complicado, la 

gestión estratégica del circulante y su periodo de maduración es esencial. Creemos que 

nuestras curvas estándar de producción, con un error medio de previsión en torno al 

8%, pueden ayudar a dicha gestión eficaz en lo que respecta a la promoción de VPO. 

Los directores facultativos son los encargados de confeccionar y conformar las 

certificaciones de obra y a ellos les corresponde el control de la misma. En este sentido, 

la previsión temprana de los importes de certificación a través de las curvas estándar, 

incluidos en las cláusulas del contrato, puede ser una muy buena herramienta para el 
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estrecho seguimiento del progreso de la obra, calculando el índice de rendimiento de 

producción, aplicando el método de control del valor ganado. Esta labor de control no 

es exclusiva de la dirección facultativa, sino que también podrá ejercerse por 

promotores y constructores según sus intereses particulares. 

5.7.- Futuras investigaciones  

En España el campo de predimensionado de los flujos de caja está prácticamente por 

descubrir; salvando la aportación de Valderrama y Guadalupe (Valderrama y Guadalupe, 

2013) y el presente trabajo, no hemos encontrado ningún otro documento que lo 

aborde. Desde este punto de vista las líneas de investigación están muy abiertas: 

trabajos como el nuestro en diferentes Comunidades Autónomas, estudiando la 

promoción pública de VPO, podrán servir para el contraste de resultados; trabajos que 

realicen estudios sobre otras tipologías constructivas proporcionarán curvas estándar 

específicas para dichas tipologías. 

Desde un punto de vista particular y personal, tenemos la intención de seguir 

profundizando en la investigación de los siguientes aspectos relativos a los flujos de caja: 

 Respecto de los factores estacionales que influyen en la producción de la 

edificación, donde hemos logrado medir la influencia en su conjunto, queremos 

medir la influencia de cada uno de los factores por separado. Hemos medido la 

influencia de los factores de calendario, pero faltan otros muchos como los 

climáticos, vacaciones, expectativas y otros. Creemos que sería muy interesante 

explicar y cuantificar por separado las variaciones de producción que provoca 

cada factor de los que componen los llamados factores estacionales. 

 

 Sobre las curvas de producción tenemos la intención de seguir investigando para 

enunciar un modelo completo de flujos de caja, para ello trabajaremos en dos 

direcciones: por un lado la predicción del plazo óptimo para la ejecución de una 

obra y por otro lado la mejora de la fiabilidad de las previsiones de los flujos de 

caja. 

En el presente trabajo hemos informado de algunos métodos existentes para la 
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estimación del plazo de ejecución de una obra, como el BCT y el de Hudson 

(Bromilow, 1969; Hudson & Maunick, 1974); en ellos solo se tiene en cuenta el 

tamaño de la obra, pero ninguno tiene en cuenta la capacidad productiva de la 

empresa constructora. Nosotros creemos que el tamaño de la empresa 

determina la capacidad productiva de la misma y condiciona la previsión del 

plazo de ejecución de una obra. Con los datos que tenemos a nuestra disposición 

de 147 promociones hemos realizado una primera aproximación, donde 

relacionamos el plazo de ejecución y el tamaño de la obra. Los resultados se 

muestran en la Figura 5.7.  

 
Figura 5.7.- Adosadas y bloque: relación plazo de ejecución y tamaño  

de la promoción (86 y 61 promociones). 
Fuente: Elaboración propia. 

Como puede verse, los coeficientes de correlación 𝑅2 son muy bajos. 

Necesariamente tiene que haber otros factores que influyen significativamente 

en la duración de la obra, no solo el tamaño y la tipología de la promoción. 

La mejora de la fiabilidad de las previsiones de los flujos de caja pasa por 

identificar y desactivar más factores que influyan significativamente en la 

producción. Hay caminos iniciados, como el propuesto por la presente 

investigación, por Blyth y Kaká (Blyth & Kaká, 2006) o por Valderrama y 

Guadalupe (Valderrama & Guadalupe, 2010), que desde un planteamiento mixto 
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ideográfico-nomotético incorporan elementos propios del proyecto individual en 

estudio. Creemos que debemos aprovechar la singularidad española en relación 

con la obligación de incluir un presupuesto detallado por “unidades de obra” en 

el proyecto de ejecución. Las “unidades de obra” son entidades que se utilizan 

para presupuestar y son distintas a las “actividades” que se utilizan para 

planificar, pero en muchos sentidos son muy parecidas y podríamos servirnos de 

unas para definir las otras (Ruiz & Valverde, 2006).  

 Por último, planteamos una nueva línea de investigación sobre la matemática de 

las curvas de producción. La matemática es muy importante, no solo para el 

análisis de los datos y para la medida del grado de ajuste de las curvas, también 

para el seguimiento y control de las previsiones. Las fórmulas polinómicas de 

cuarto grado sin término independiente necesitan cuatro datos de producción 

real, como mínimo, para predecir una nueva curva ajustada a dichos valores; este 

mínimo de datos necesario es un problema que ha sido resuelto por otros 

modelos como el DHSS y Kenley y Wilson, que solo requieren dos datos (Hudson 

& Maunick, 1974; Kenley & Wilson, 1986). También tenemos la intención de 

explorar la distribución β para estos fines. 
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Anexo 1.- Datos generales de las promociones  

 

Nº Expte. Tipología Descripción Municipio Nº Viv.*
1 V/02/002/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 60 VPP PARA JÓVENES ALBACETE 60

2 V/06/004/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 170 VPO ALBACETE 170

3 V/05/006/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 30 VPO BIOCLIMÁTICAS EN R. ESP. ALBACETE 30

4 V/05/014/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 42 VPO EN R. ESP. ALBACETE 42

5 V/05/021/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 30 VPO EN R. ESP. (PARCELA 10) ALBACETE 30

6 V/07/006/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 58 VPO ALBACETE 58

7 V/03/002/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 34 VPP ALMANSA 34

8 V/06/045/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 75 VPO BALAZOTE 75

9 V/01/004/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 9 VPP CASAS-IBAÑEZ 9

10 V/03/001/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPP CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON 8

11 V/01/003/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPP ISSO HELLIN 10

12 V/02/001/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 16 VPP HELLIN 16

13 V/05/015/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 17 V.P.O. HELLIN 17

14 V/06/054/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 21 VPO EN CAÑADA DE AGRA-HELLÍN HELLIN 21

15 V/11/020/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 13 VPO (SUSPENDIDA: SIN FICHA) LIETOR 0

16 V/02/003/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 12 VPP (SIN EXPEDIENTE: SIN FICHA) VILLARROBLEDO 0

17 V/11/001/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 15 VPO PARA JÓVENES VILLARROBLEDO 15

18 V/11/017/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 12 VPO AGUDO 12

19 V/06/031/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 6 VPO ALAMILLO 6

20 V/01/001/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 96 VPP ALCAZAR DE SAN JUAN 96

21 V/09/001/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 150 NUEVAS VIVIENDAS ALCAZAR DE SAN JUAN 150

22 V/04/013/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPP ALHAMBRA 12

23 V/05/026/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 18 VPO DE R.ESP. Y 4 CASAS TUT. ALMADEN 18

24 V/04/004/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 24 V.P.P. ALMAGRO 24

25 V/07/001/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 43 VPO ALMURADIEL 43

26 V/05/016/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 28 VPO ARGAMASILLA DE ALBA 28

27 V/11/010/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 9 VPO ARGAMASILLA DE ALBA 9

28 V/05/036/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO ARGAMASILLA DE CALATRAVA 20

29 V/11/015/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 6 VPO ARGAMASILLA DE CALATRAVA 6

30 V/01/009/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 49 VPP BOLAÑOS DE CALATRAVA 49

31 V/06/033/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO CABEZARADOS 14

32 V/02/004/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 7 VPP CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 7

33 V/11/013/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 8 VPO (SUSPENDIDA: SIN FICHA) CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 0

34 V/11/045/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO PARA JÓVENES CAMPO DE CRIPTANA 0

35 V/11/005/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPO CARRION DE CALATRAVA 12

36 V/06/016/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPO CASTELLAR DE SANTIAGO 12

37 V/07/028/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO CHILLON 20

38 V/05/010/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 35 V.P.O. CIUDAD REAL 35

39 V/07/027/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 72 VPO CIUDAD REAL 72

40 V/06/063/A ADOSADAS TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTR. DE 10 VPO CORTIJOS (LOS) 10

41 V/04/012/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPP COZAR 10

42 V/06/028/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 78 VPO DAIMIEL 78

43 V/06/022/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO FERNANCABALLERO 10

44 V/01/005/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPP GUADALMEZ 8

45 V/05/007/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 25 VPO HERENCIA 25

46 V/07/003/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 59 VPO HERENCIA 59

47 V/05/034/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO LLANOS DEL CAUDILLO 10

48 V/06/015/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO LUCIANA 10

49 V/05/011/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 40 VPO EN R. ESP. MALAGON 40

50 V/04/007/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 40 VPP MANZANARES 40

51 V/06/007/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 25 VPO MEMBRILLA 25

52 V/11/007/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO MESTANZA 10

53 V/04/005/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 15 VPP MIGUELTURRA 15
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Nº Expte. Tipología Descripción Municipio Nº Viv.*
54 V/05/005/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO MIGUELTURRA 20

55 V/05/035/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 7 VPOEN R. ESP. POBLETE 7

56 V/06/010/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 16 VPO PORZUNA 16

57 V/05/008/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO EN R. ESP. PUEBLA DE DON RODRIGO 14

58 V/06/011/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO PUEBLO NUEVO DEL BULLAQUE 10

59 V/02/005/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 82 VPP PUERTOLLANO 82

60 V/11/002/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 69 VPO PUERTOLLANO 69

61 V/05/029/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO EN R. ESP. SAN CARLOS DEL VALLE 10

62 V/06/023/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 24 VPO SOCUELLAMOS 24

63 V/04/006/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 50 VPP SOLANA (LA) 50

64 V/06/012/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 68 VPO SOLANA (LA) 68

65 V/06/001/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO TERRINCHES 10

66 V/05/003/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 40 V.P.O. EN R. ESP. TOMELLOSO 40

67 V/05/004/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 V.P.O. EN R. ESP. TORRALBA DE CALATRAVA 14

68 V/06/014/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 10 VPO TORRE DE JUAN ABAD 10

69 V/06/021/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 56 VPO VALDEPEÑAS 56

70 V/11/031/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 20 VPO VILLAMANRIQUE 0

71 V/06/009/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO VILLAMAYOR DE CALATRAVA 10

72 V/05/037/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 19 VPO VILLARRUBIA DE LOS OJOS 19

73 V/03/008/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPP ALBERCA DE ZANCARA (LA) 12

74 V/11/003/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO ALBERCA DE ZANCARA (LA) 14

75 V/11/022/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 5 VPO ALMARCHA (LA) 5

76 V/06/020/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPO BELINCHON 8

77 V/11/025/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 4 VPO BELINCHON 4

78 V/11/014/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 15 VPO BELMONTE 15

79 V/04/031/A ADOSADAS TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTR. DE 10 VPO BETETA 10

80 V/03/003/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPP BUENACHE DE ALARCON 10

81 V/11/018/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 4 VPO BUENDIA 4

82 V/11/008/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPO CAMPILLO DE ALTOBUEY 0

83 V/07/005/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO CARDENETE 14

84 V/01/010/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 80 VPP CUENCA 80

85 V/11/023/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 50 VPO CUENCA 50

86 V/06/030/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 12 VPO PARA JÓVENES CUENCA 12

87 V/05/013/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 104 VPO EN R. ESP. CUENCA 104

88 V/11/048/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 5 VPO CUENCA 5

89 V/11/029/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 21 VPO FUENTE DE PEDRO NAHARRO 21

90 V/11/004/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPO MAJADAS (LAS) 0

91 V/05/017/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 29 VPO MOTA DEL CUERVO 29

92 V/05/024/A ADOSADAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARA CONSTR. DE 18 VPO MOTILLA DEL PALANCAR 18

93 V/06/029/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 22 VPO MOTILLA DEL PALANCAR 22

94 V/05/009/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPO OLIVARES DE JUCAR 8

95 V/07/023/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 16 VPO PEDERNOSO (EL) 0

96 V/07/009/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 18 VPO PRIEGO 18

97 V/11/012/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 15 VPO PROVENCIO (EL) 15

98 V/04/014/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 5 VPO PUEBLA DE ALMENARA 5

99 V/03/004/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPP SANTA MARIA DE LOS LLANOS 10

100 V/11/028/A ADOSADAS CONSTRUCCION DE 43 VPO TARANCON 43

101 V/06/018/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPO TRAGACETE 0

102 V/07/026/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO VILLAMAYOR DE SANTIAGO 20

103 V/04/008/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPP VILLARES DEL SAZ 8

104 V/06/044/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 15 VPO VILLARRUBIO 15
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105 V/07/007/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 16 VPO ALOVERA 16

106 V/06/013/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 34 VPO AZUQUECA DE HENARES 34

107 V/11/009/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 5 VPO (SUSPENDIDA: SIN FICHA) FUENTELENCINA 0

108 V/05/025/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 18 VPO EN R. ESP. Y UN CENTRO DE DIA GUADALAJARA 18

109 V/05/012/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 116 VPO BIOCLIMATICAS EN R. ESP. GUADALAJARA 116

110 V/04/010/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 88 VPP PARA JÓVENES GUADALAJARA 88

111 V/11/024/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 48 VPO GUADALAJARA 48

112 V/07/024/A2 ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO HERAS DE AYUSO 14

113 V/01/011/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 V.P.P. HUMANES 14

114 V/06/027/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO EN R. ESP. MOHERNANDO 10

115 V/04/009/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 24 VPP SIGUENZA 24

116 V/06/061/A ADOSADAS TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTR. DE 11 VPO TORTOLA DE HENARES 11

117 V/07/008/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 15 VPO YUNQUERA DE HENARES 15

118 V/05/023/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 30 VPO ALAMEDA DE LA SAGRA 0

119 V/04/002/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 20 VPP ALBERCHE DEL CAUDILLO 20

120 V/05/020/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO AZUTAN 10

121 V/03/006/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 16 VPP CABAÑAS DE LA SAGRA 16

122 V/06/026/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 10 VPO UNIFAMILIARES EN R. ESP. CABAÑAS DE YEPES 10

123 V/04/001/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 25 VPP CALERA Y CHOZAS 25

124 V/04/011/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 20 VPP CAMUÑAS 20

125 V/07/004/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 11 VPO GARCIOTUN 11

126 V/04/016/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 35 VPO GUARDIA (LA) 35

127 V/05/002/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO HUERTA DE VALDECARABANOS 0

128 V/11/039/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 11 VPO (PARALIZADA: SIN FICHA) HUERTA DE VALDECARABANOS 0

129 V/01/008/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 35 V.P.P. ILLESCAS 35

130 V/07/016/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 29 VPO ILLESCAS 29

131 V/06/050/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 19 VPO MADRIDEJOS 19

132 V/05/033/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 27 VPO MOCEJON 27

133 V/05/032/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPO NAVAHERMOSA 12

134 V/03/005/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPP NOMBELA 8

135 V/05/022/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 8 VPO EN R. ESP. PARRILLAS 8

136 V/01/007/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 15 V.P.P. PEPINO 15

137 V/07/025/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 66 VPO PARA JÓVENES TALAVERA DE LA REINA 66

138 V/11/026/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 27 VPO PARA JOVENES TALAVERA DE LA REINA 27

139 V/11/027/B BLOQUE CONSTRUCCION DE 35 VPO (SUSPENDIDA: SIN FICHA) TALAVERA DE LA REINA 0

140 V/03/007/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 109 VPP TOLEDO 109

141 V/07/017/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 101 VPO TOLEDO 101

142 V/05/001/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 60 VPO BIOCLIMÁTICAS EN R. ESP. TOLEDO 60

143 V/07/018/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 148 VPO TOLEDO 148

144 V/11/047/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 70 VPO PARA JÓVENES TOLEDO 70

145 V/05/019/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 27 VPO DE REGIMEN ESPECIAL TORRIJOS 27

146 V/05/038/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 12 VPO VALDEVERDEJA 12

147 V/05/031/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 23 VPO EN R. ESP. VILLALUENGA DE LA SAGRA 23

148 V/04/003/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO PARA J. (SIN DATOS, SIN FICHA) YUNCOS 0
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Nº Expte. Tipología Descripción Municipio Nº Viv.

CR 150 V/ER/150/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 41 (31 VPO + 10)  C/ Altagracia CIUDAD REAL 31

AB 151 V/ER/151/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 60 VPO.- Parcela nº 4, UA-46 ALBACETE 60

TO 152 V/ER/152/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 86 VPP EN Sta. Mª de Benquerencia TOLEDO 0

 Nº DE VIVIENDAS ERES 91

Nº Expte. Tipología Descripción Municipio Nº Viv.
155 V/UR/155/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 41 VPO UA-57 (Calle Literatura) ALBACETE 41

156 V/UR/156/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 20 VPO C/ Sta. Mª de la Cabeza ALBACETE 20

157 V/UR/157/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 56 VPO Parcela 9 U.A. 29 ALBACETE 56

158 V/UR/158/B BLOQUE  CONSTRUCCIÓN DE 56 VPO Parcela 3 U.A. 65 ALBACETE 56

159 V/UR/159/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 50 VPO Parcela 72 Sector 11 ALBACETE 50

160 V/UR/160/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 82 VPO Sector 19 ALBACETE 82

161 V/UR/161/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 98 VPO Calle Rosario ALBACETE 98

162 V/UR/162/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 152 VPO Parcelas 47 y 48 Sector 12 ALBACETE 152

163 V/UR/163/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 60 VPO Parcela 49 Sector 12 ALBACETE 60

164 V/UR/164/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 60 VPO Parcela 4A Sector 14 ALBACETE 60

165 V/UR/165/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 15 VPO UA 2 de Santa Ana ALBACETE 15

166 V/UR/166/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 52 VPO Sector 20 ALBACETE 52

167 V/UR/167/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 27 VPO Calle Hellín 52 ALBACETE 27

168 V/UR/168/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 134 VPO Sector 1 ALBACETE 134

169 V/UR/169/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 18 VPO C/ Sta. Mª de la Cabeza ALBACETE 18

170 V/UR/170/A ADOSADAS CONSTRUCCIÓN DE 3 VPO C/ San Esteban 8 (Bº La Estrella) ALBACETE 3

171 V/UR/171/B BLOQUE CONSTRUCCIÓN DE 37 VPO UA 15 ALBACETE 37

Nº DE VIVIENDAS URVIAL 961

* Las promociones con Nº de viviendas igual a cero no están recepcionadas Nº DE VPO RECEPCIONADAS 5.101

PROMOCIONES DE VIVIENDA VPO: URVIAL
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Anexo 3.- Certificaciones: meses incompletos completados 
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Anexo 4.- Porcentajes de producción mensual 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

A
ñ

o
 In

ic
.

1
9

9
9

2
0

0
6

2
0

0
4

2
0

0
4

2
0

0
4

2
0

0
8

1
9

9
9

2
0

0
6

1
9

9
9

2
0

0
1

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

0
5

1
9

9
9

2
0

0
8

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
1

2
0

0
6

2
0

0
3

EN
E.

3
0

,3
8

%
1

7
,4

0
%

FE
B

.
4

0
,1

6
%

1
9

,7
3

%
3

2
,9

3
%

9
,8

8
%

M
A

R
.

4
0

,0
8

%
3

5
,7

1
%

1
8

8
,9

6
%

7
0

,9
7

%
9

4
,6

9
%

2
4

,7
0

%
1

1
0

,3
5

%
1

2
,6

8
%

A
B

R
.

3
3

,6
8

%
2

4
,4

6
%

1
1

5
,2

8
%

9
2

,8
0

%
4

8
,8

2
%

1
0

,5
3

%
3

5
,8

3
%

3
9

,0
2

%
9

1
,6

2
%

M
A

Y.
1

0
7

,0
1

%
1

0
4

,4
4

%
8

2
,9

9
%

1
3

6
,8

0
%

1
2

4
,4

6
%

5
3

,2
8

%
5

3
,9

9
%

3
6

,7
7

%
6

3
,3

8
%

JU
N

.
5

2
,1

5
%

7
5

,2
6

%
9

4
,6

1
%

2
0

,2
8

%
1

0
7

,6
6

%
2

8
6

,6
7

%
8

1
,6

6
%

7
9

,5
0

%
4

7
,9

0
%

3
7

,9
8

%
1

4
3

,6
9

%

JU
L.

6
6

,1
0

%
7

8
,7

5
%

1
3

,4
4

%
1

0
1

,8
7

%
3

1
,9

2
%

8
5

,3
0

%
3

,1
6

%
8

7
,7

9
%

4
0

,4
4

%
2

5
,9

6
%

7
1

,3
7

%
9

3
,5

2
%

4
5

,5
8

%
1

0
9

,4
9

%
9

,2
6

%

A
G

O
.

8
0

,1
0

%
1

0
5

,7
7

%
3

5
,6

4
%

7
7

,2
5

%
7

,3
2

%
3

1
,2

9
%

7
7

,1
9

%
1

,4
4

%
9

4
,8

3
%

2
4

,3
1

%
2

5
,8

3
%

5
,8

8
%

8
9

,9
7

%
7

8
,2

8
%

8
3

,0
2

%
2

0
,3

3
%

2
,5

3
%

SE
P

.
3

9
,9

5
%

6
7

,5
8

%
6

1
,0

8
%

1
0

7
,5

5
%

6
2

,4
2

%
1

3
,2

3
%

4
1

,2
9

%
2

8
8

,3
2

%
8

4
,4

1
%

6
1

,5
6

%
1

1
,2

9
%

2
2

,0
2

%
7

,2
9

%
1

1
,5

2
%

1
0

8
,2

1
%

7
,6

3
%

4
4

,3
0

%
1

3
,2

7
%

7
9

,4
3

%
2

3
,7

0
%

4
3

,6
8

%

O
C

T.
5

6
,3

1
%

1
3

0
,9

9
%

3
9

,4
5

%
1

3
9

,0
3

%
1

1
5

,4
3

%
2

4
,1

7
%

1
4

3
,9

7
%

7
2

,4
9

%
7

0
,4

3
%

5
6

,1
3

%
2

3
6

,1
5

%
4

2
,1

2
%

3
2

,0
2

%
7

6
,8

8
%

1
1

8
,4

4
%

1
3

5
,5

4
%

2
4

,9
0

%
5

0
,2

7
%

8
6

,1
4

%
7

0
,2

5
%

6
7

,3
4

%
2

0
,6

6
%

N
O

V
.

7
1

,4
2

%
4

5
,7

1
%

8
9

,2
2

%
9

1
,8

8
%

1
7

0
,0

1
%

4
0

,2
8

%
8

2
,1

1
%

1
0

3
,8

8
%

8
4

,6
4

%
8

9
,7

9
%

1
2

0
,4

6
%

4
1

,4
8

%
2

0
,8

1
%

2
7

6
,5

3
%

3
0

,8
8

%
1

2
8

,3
4

%
3

3
,4

8
%

4
5

,4
3

%
1

3
3

,1
7

%
5

9
,8

8
%

1
6

8
,5

9
%

3
1

,8
3

%

D
IC

.
9

9
,0

8
%

3
8

,9
1

%
3

4
,3

2
%

7
1

,4
7

%
8

9
,5

7
%

4
8

,7
7

%
1

2
,4

7
%

3
5

,4
4

%
7

0
,9

0
%

3
1

,6
4

%
1

2
,1

5
%

2
9

,7
7

%
8

4
,8

4
%

2
5

,9
4

%
5

2
,7

6
%

7
3

,8
6

%
1

1
2

,6
0

%
2

9
,2

5
%

6
1

,9
3

%
9

0
,7

1
%

4
8

,0
7

%
1

2
6

,5
0

%

EN
E.

7
1

,4
6

%
5

1
,7

7
%

8
0

,8
8

%
9

8
,0

3
%

9
2

,5
6

%
5

7
,5

4
%

1
2

7
,4

2
%

4
3

,6
9

%
1

3
5

,7
3

%
1

3
,2

7
%

1
8

7
,7

8
%

3
9

,8
6

%
3

3
,5

3
%

6
9

,2
4

%
4

6
,7

7
%

2
0

9
,7

4
%

1
7

6
,9

0
%

8
2

,5
0

%
5

5
,5

3
%

5
3

,8
2

%
1

5
4

,1
2

%
1

4
4

,1
9

%

FE
B

.
9

4
,3

5
%

6
0

,7
4

%
1

2
9

,5
1

%
1

1
6

,0
1

%
1

7
2

,4
1

%
7

3
,8

8
%

1
0

2
,4

6
%

7
4

,6
3

%
3

3
,2

8
%

1
3

7
,7

2
%

1
7

9
,2

2
%

4
5

,8
1

%
7

0
,2

1
%

9
1

,9
9

%
3

0
,7

2
%

5
9

,6
0

%
1

5
3

,1
1

%
1

2
2

,7
1

%
5

3
,4

6
%

1
3

4
,2

1
%

1
7

0
,0

9
%

1
5

5
,6

7
%

M
A

R
.

2
3

7
,4

2
%

9
4

,4
2

%
2

3
2

,3
6

%
1

6
6

,8
9

%
1

6
7

,6
1

%
8

9
,7

6
%

1
3

4
,4

5
%

5
6

,1
7

%
6

8
,0

3
%

1
3

9
,7

2
%

1
,1

0
%

1
1

3
,5

1
%

3
7

,8
8

%
5

9
,7

7
%

1
8

2
,4

6
%

3
3

,1
9

%
1

6
6

,2
9

%
7

2
,5

1
%

9
4

,4
9

%
1

4
6

,7
5

%
1

4
8

,0
4

%
1

0
7

,8
6

%

A
B

R
.

1
2

7
,1

1
%

9
6

,6
0

%
2

1
2

,8
0

%
1

4
2

,0
6

%
1

9
3

,9
0

%
1

0
8

,1
3

%
6

5
,4

7
%

7
8

,4
1

%
9

3
,4

7
%

1
3

3
,5

4
%

9
6

,6
4

%
1

0
8

,8
8

%
1

2
6

,1
2

%
7

0
,3

3
%

1
5

4
,5

7
%

1
0

8
,6

8
%

8
3

,6
1

%
1

2
9

,3
1

%
1

1
2

,4
5

%
7

2
,6

8
%

M
A

Y.
2

1
8

,2
4

%
7

3
,0

2
%

1
0

0
,1

4
%

1
0

7
,4

4
%

1
3

4
,9

9
%

1
2

0
,9

3
%

7
8

,5
2

%
1

1
4

,2
3

%
9

7
,2

7
%

5
,5

1
%

6
3

,2
8

%
7

4
,5

1
%

5
1

,7
0

%
1

7
5

,9
1

%
1

3
2

,6
4

%
8

1
,9

7
%

7
4

,4
9

%
1

5
2

,7
2

%
9

7
,6

9
%

1
1

9
,1

6
%

JU
N

.
1

3
6

,0
7

%
1

1
1

,7
0

%
2

0
6

,0
7

%
1

3
3

,5
0

%
5

6
,2

3
%

1
2

6
,2

5
%

1
0

2
,4

7
%

1
2

6
,7

0
%

8
9

,8
8

%
2

4
,8

0
%

4
6

1
,1

6
%

9
5

,9
1

%
9

4
,7

1
%

7
9

,1
0

%
4

9
,7

6
%

1
0

9
,3

4
%

6
1

,2
1

%
1

1
2

,1
1

%
2

1
7

,1
9

%
1

5
0

,7
5

%

JU
L.

1
8

4
,5

2
%

7
7

,5
3

%
1

8
8

,9
2

%
5

2
,9

3
%

2
1

,9
2

%
1

2
8

,3
3

%
1

0
9

,3
2

%
1

1
5

,9
1

%
1

2
4

,4
7

%
1

1
0

,3
1

%
1

0
8

,7
1

%
9

3
,9

6
%

1
2

0
,1

2
%

2
3

6
,6

6
%

7
9

,2
0

%
1

2
8

,2
0

%
1

2
4

,6
0

%
1

2
1

,9
9

%
1

1
2

,6
1

%
1

9
4

,7
0

%

A
G

O
.

9
8

,0
5

%
8

9
,9

5
%

8
8

,8
2

%
1

3
6

,8
8

%
4

,1
5

%
1

2
8

,7
2

%
1

4
1

,4
9

%
8

7
,5

5
%

1
4

1
,7

6
%

1
4

7
,2

6
%

2
2

,3
4

%
9

1
,7

3
%

1
2

5
,5

5
%

1
1

7
,6

1
%

1
9

4
,9

1
%

6
8

,8
5

%
1

2
9

,7
8

%
1

1
6

,9
5

%
9

5
,5

6
%

1
,5

8
%

1
6

7
,3

9
%

SE
P

.
7

4
,1

2
%

9
9

,8
1

%
1

8
,7

2
%

9
3

,1
1

%
8

,2
8

%
1

2
9

,5
1

%
1

1
0

,5
5

%
1

0
0

,5
3

%
6

3
,4

4
%

7
2

,6
5

%
9

6
,3

9
%

1
2

4
,2

0
%

2
9

8
,0

9
%

3
0

0
,6

1
%

6
0

,9
8

%
1

2
8

,7
3

%
2

7
7

,9
3

%
1

1
6

,2
6

%
2

0
4

,3
7

%

O
C

T.
4

9
,0

9
%

2
1

4
,4

0
%

1
0

8
,1

6
%

1
2

9
,5

1
%

1
0

1
,3

2
%

8
6

,0
6

%
2

1
7

,5
6

%
6

6
,3

7
%

1
1

4
,9

2
%

1
8

5
,1

3
%

7
6

,3
9

%
6

3
,9

2
%

5
4

,5
1

%
1

2
7

,0
7

%
1

9
2

,2
9

%
9

8
,1

5
%

1
6

1
,2

0
%

3
6

7
,3

2
%

N
O

V
.

7
5

,3
8

%
1

7
6

,6
9

%
2

2
4

,0
0

%
4

9
,5

8
%

1
3

4
,2

1
%

7
5

,0
1

%
4

2
,6

8
%

1
3

5
,6

1
%

1
1

0
,2

8
%

1
4

3
,3

1
%

2
2

9
,3

9
%

9
2

,3
2

%
1

3
1

,3
6

%
2

5
9

,8
1

%
1

0
3

,7
4

%
1

4
1

,9
9

%
8

0
,9

8
%

D
IC

.
4

1
,0

3
%

6
4

,2
7

%
8

4
,6

3
%

1
3

4
,2

1
%

3
1

,0
5

%
4

0
,6

2
%

1
1

2
,1

4
%

1
0

5
,4

4
%

5
5

,7
0

%
1

6
9

,0
7

%
8

,0
0

%
1

9
8

,2
7

%
2

7
7

,5
0

%
7

6
,0

1
%

1
7

,3
9

%
1

0
6

,9
7

%

EN
E.

4
7

,5
6

%
1

0
0

,6
2

%
1

6
4

,4
8

%
1

3
4

,2
1

%
1

6
8

,6
0

%
1

2
4

,1
8

%
1

6
2

,8
5

%
2

2
1

,4
2

%
8

1
,1

9
%

2
4

,0
2

%
9

,2
0

%
9

7
,3

7
%

9
6

,7
9

%
1

0
7

,9
6

%

FE
B

.
3

0
,5

3
%

9
9

,5
0

%
1

0
0

,2
7

%
7

9
,3

9
%

1
3

4
,2

1
%

1
0

3
,9

7
%

2
6

0
,3

2
%

2
3

8
,6

3
%

1
6

2
,1

5
%

1
5

9
,4

5
%

3
3

,8
0

%
1

3
8

,0
2

%
8

9
,2

4
%

9
4

,9
9

%

M
A

R
.

3
7

,8
7

%
8

1
,8

9
%

1
3

4
,2

1
%

7
8

,3
9

%
2

4
3

,3
0

%
2

1
0

,6
8

%
1

5
8

,9
7

%
1

0
9

,5
8

%
1

4
5

,1
4

%
5

0
,0

3
%

2
3

3
,8

2
%

A
B

R
.

1
2

5
,8

2
%

1
3

4
,2

1
%

1
4

5
,0

6
%

4
5

4
,9

9
%

1
5

4
,5

7
%

1
2

6
,6

0
%

1
0

1
,0

8
%

2
3

8
,1

7
%

M
A

Y.
1

3
3

,9
4

%
9

3
,6

3
%

1
3

4
,2

1
%

2
0

0
,9

0
%

1
3

,4
7

%
1

3
6

,0
1

%
1

3
3

,2
5

%
1

2
6

,9
7

%
2

3
,2

9
%

JU
N

.
2

2
5

,9
2

%
1

3
4

,2
1

%
1

8
1

,1
2

%
1

2
5

,6
8

%
1

8
3

,6
8

%
1

3
8

,6
9

%
2

2
,4

4
%

JU
L.

2
1

5
,6

0
%

5
7

,9
6

%
5

7
,7

2
%

5
5

0
,9

0
%

1
6

5
,8

0
%

2
4

,1
7

%

A
G

O
.

9
9

,1
3

%
3

3
,5

7
%

1
3

6
,6

4
%

1
0

,3
2

%
8

0
,6

2
%

SE
P

.
1

3
,8

6
%

8
2

,3
6

%
2

,5
4

%
7

8
,1

2
%

O
C

T.
2

6
4

,2
5

%
1

9
,2

2
%

5
4

,4
1

%

N
O

V
.

1
4

6
,0

5
%

1
1

4
,0

8
%

D
IC

.
4

4
,3

8
%

4
6

,5
9

%

EN
E.

FE
B

.

M
A

R
.

A
B

R
.

1
2

,3
5

%

M
A

Y.

JU
N

.

JU
L.

A
G

O
.

SE
P

.
2

3
2

,7
4

%

O
C

T.
2

9
,4

8
%

N
O

V
.

D
IC

.

Continúa en la página siguiente.  



ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 244  
 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
2

7
2

8
2

9
3

0
3

1
3

2
3

4
3

5
3

6
3

7
3

8
3

9
4

0
4

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

9
5

0
5

1
5

2
5

3
5

4

A
ñ

o
 In

ic
.

2
0

0
8

2
0

0
4

2
0

0
9

1
9

9
9

2
0

0
7

1
9

9
9

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
6

1
9

9
8

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
4

2
0

0
1

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

0
1

2
0

0
3

EN
E.

8
9

,5
5

%
4

3
,5

7
%

5
1

,6
9

%
8

6
,4

0
%

5
8

,6
4

%

FE
B

.
8

6
,1

2
%

8
8

,4
5

%
4

4
,0

3
%

5
8

,2
2

%
9

9
,9

6
%

1
2

,0
3

%
1

1
7

,3
2

%

M
A

R
.

1
4

6
,1

3
%

9
1

,3
0

%
3

9
,8

9
%

4
8

,6
2

%
1

4
8

,0
5

%
2

0
,9

1
%

7
6

,8
9

%
1

3
0

,8
8

%
1

7
,1

5
%

8
8

,9
6

%

A
B

R
.

1
0

4
,9

7
%

4
3

,6
4

%
8

7
,3

0
%

1
0

3
,4

7
%

1
0

6
,3

7
%

2
,6

8
%

3
6

,6
4

%
1

3
5

,8
8

%
1

2
3

,6
7

%
7

0
,9

4
%

8
2

,3
6

%

M
A

Y.
5

5
,0

6
%

5
7

,1
0

%
1

2
4

,1
0

%
9

5
,1

4
%

2
1

8
,3

3
%

1
1

3
,9

2
%

5
2

,1
3

%
5

4
,4

0
%

9
1

,4
6

%
2

8
,4

3
%

1
0

,8
6

%
7

8
,6

2
%

8
9

,7
9

%
1

6
5

,4
4

%

JU
N

.
1

7
1

,4
9

%
4

9
,1

9
%

1
2

7
,1

9
%

1
1

0
,8

3
%

2
7

,8
8

%
4

9
,0

9
%

4
0

,7
8

%
1

2
3

,3
8

%
4

0
,8

0
%

4
2

,3
2

%
7

5
,8

9
%

1
6

7
,0

9
%

6
,0

7
%

7
3

,2
2

%
8

4
,3

3
%

JU
L.

1
0

4
,2

6
%

5
3

,7
8

%
8

7
,6

3
%

9
7

,9
9

%
6

3
,4

0
%

3
3

,2
1

%
8

9
,2

5
%

1
0

3
,2

7
%

2
,4

4
%

7
6

,7
5

%
1

5
2

,9
0

%
1

0
8

,0
1

%
1

0
,5

2
%

4
5

,6
8

%
1

9
,7

9
%

A
G

O
.

9
9

,2
3

%
1

4
1

,4
7

%
1

2
8

,2
1

%
9

4
,3

0
%

1
5

,6
2

%
3

8
,3

7
%

9
8

,0
8

%
1

5
3

,9
5

%
9

,6
8

%
7

5
,5

6
%

8
6

,3
0

%
1

5
9

,6
2

%
5

7
,4

4
%

1
0

1
,9

9
%

7
3

,5
0

%
5

3
,2

1
%

4
3

,4
1

%

SE
P

.
1

7
1

,8
5

%
9

9
,0

8
%

1
8

2
,3

5
%

1
4

9
,1

3
%

2
8

1
,7

2
%

6
2

,2
7

%
4

2
,2

7
%

4
3

,4
4

%
3

8
,8

9
%

8
8

,5
1

%
7

1
,0

9
%

1
3

3
,8

7
%

5
9

,3
8

%
1

5
,2

7
%

1
0

2
,9

1
%

1
2

4
,4

0
%

2
5

,3
2

%
1

1
8

,1
2

%

O
C

T.
1

5
0

,0
1

%
8

7
,2

1
%

1
6

9
,8

3
%

1
9

7
,7

2
%

1
7

9
,1

5
%

3
7

,0
0

%
7

4
,4

7
%

6
5

,7
5

%
2

6
5

,2
9

%
6

3
,6

8
%

1
1

8
,3

0
%

5
3

,6
6

%
8

7
,2

7
%

8
1

,1
6

%
9

0
,9

9
%

3
8

,6
8

%
6

6
,1

2
%

8
1

,2
0

%
1

2
8

,0
6

%
1

4
5

,2
6

%

N
O

V
.

4
4

,9
2

%
7

8
,0

0
%

9
5

,8
2

%
1

7
6

,9
7

%
1

6
,7

9
%

1
3

2
,7

9
%

1
0

0
,8

5
%

1
0

5
,8

2
%

9
3

,0
7

%
1

6
,4

3
%

9
,3

4
%

7
4

,7
1

%
1

0
8

,7
7

%
1

0
6

,5
2

%
6

,0
2

%
1

6
9

,2
0

%
1

6
,2

8
%

8
8

,3
1

%
2

1
,3

9
%

1
1

9
,8

3
%

1
4

3
,8

5
%

8
1

,3
5

%
5

6
,2

0
%

D
IC

.
4

6
,4

5
%

5
2

,8
8

%
3

8
,3

4
%

4
1

,6
1

%
5

1
,3

1
%

5
3

,4
8

%
5

6
,5

5
%

2
1

,0
8

%
5

2
,8

3
%

3
7

,9
0

%
8

0
,0

9
%

2
1

,0
5

%
7

9
,6

7
%

7
6

,0
0

%
3

7
,4

9
%

1
3

,0
1

%
1

1
4

,5
1

%
2

0
,2

3
%

1
4

,4
3

%
3

8
,7

5
%

1
7

,4
8

%
6

6
,3

6
%

1
6

0
,2

2
%

1
4

9
,4

5
%

1
0

,8
4

%

EN
E.

6
,6

0
%

1
2

6
,0

8
%

6
3

,5
0

%
1

2
7

,4
2

%
2

0
6

,1
7

%
2

3
,1

5
%

1
7

7
,7

3
%

1
6

9
,5

8
%

5
9

,2
6

%
8

2
,4

7
%

8
3

,1
0

%
5

4
,9

2
%

9
5

,0
3

%
6

7
,0

2
%

6
,8

3
%

1
1

1
,2

6
%

1
2

7
,6

0
%

1
1

3
,6

2
%

6
7

,6
2

%
9

5
,0

9
%

1
4

0
,4

1
%

1
3

2
,8

4
%

FE
B

.
8

6
,5

6
%

1
1

0
,5

0
%

6
4

,1
2

%
8

1
,1

4
%

1
9

9
,5

6
%

1
2

8
,0

3
%

2
0

,6
8

%
5

7
,6

5
%

8
8

,0
0

%
3

7
,3

2
%

3
6

,4
9

%
5

9
,1

7
%

9
2

,1
3

%
9

6
,1

6
%

7
,8

4
%

1
0

7
,6

4
%

2
8

,9
3

%
1

2
7

,5
7

%
7

3
,4

1
%

6
0

,0
4

%
2

0
4

,0
5

%
1

7
5

,3
9

%

M
A

R
.

9
2

,3
3

%
1

2
1

,5
6

%
8

,7
5

%
1

6
1

,7
1

%
8

6
,0

2
%

1
5

6
,8

1
%

1
1

5
,0

0
%

1
0

2
,5

2
%

4
8

,2
6

%
9

5
,8

8
%

7
8

,4
4

%
1

1
4

,8
1

%
9

8
,1

7
%

2
0

,8
4

%
9

7
,0

8
%

1
2

0
,9

4
%

1
6

8
,6

7
%

3
0

,1
2

%
1

4
2

,2
2

%
7

0
,0

4
%

1
0

0
,3

7
%

A
B

R
.

2
1

,2
3

%
1

4
7

,0
8

%
2

2
,5

4
%

1
3

8
,0

7
%

7
6

,5
7

%
8

9
,1

8
%

1
3

8
,1

2
%

1
2

4
,0

4
%

6
1

,1
3

%
3

9
,9

0
%

7
1

,9
6

%
1

8
2

,2
8

%
1

2
1

,4
7

%
1

4
6

,7
6

%
1

2
0

,6
5

%
9

2
,9

4
%

3
0

6
,5

5
%

9
9

,9
3

%
1

5
3

,2
0

%
7

3
,9

4
%

1
0

2
,3

1
%

M
A

Y.
6

7
,9

0
%

1
3

0
,0

4
%

4
1

,2
3

%
1

0
1

,6
8

%
1

2
8

,8
2

%
6

3
,6

9
%

1
3

3
,9

8
%

1
4

3
,7

5
%

6
5

,5
9

%
1

3
0

,6
2

%
2

3
9

,7
8

%
1

0
5

,7
0

%
1

0
4

,5
3

%
1

3
8

,6
0

%
1

2
8

,7
2

%
4

1
,0

0
%

1
3

8
,8

3
%

1
1

7
,1

1
%

1
5

8
,0

8
%

7
3

,9
2

%
1

1
7

,7
2

%

JU
N

.
7

5
,6

1
%

1
0

3
,7

1
%

1
4

6
,4

0
%

1
0

2
,0

2
%

1
5

6
,8

9
%

3
4

,8
3

%
8

5
,0

8
%

1
3

8
,4

4
%

1
9

5
,2

0
%

7
8

,7
4

%
9

0
,9

3
%

1
3

9
,9

8
%

1
1

4
,4

2
%

1
5

2
,8

2
%

5
9

5
,2

6
%

6
6

,6
1

%
8

3
,7

2
%

1
1

4
,9

1
%

3
9

,4
8

%
9

2
,2

3
%

9
1

,7
7

%
1

5
1

,1
3

%

JU
L.

5
7

,9
0

%
8

9
,2

8
%

2
5

0
,1

5
%

6
4

,9
4

%
3

5
,4

5
%

6
1

,7
7

%
2

8
8

,1
3

%
1

1
2

,9
3

%
1

0
6

,1
3

%
9

0
,5

3
%

1
4

0
,7

9
%

1
0

9
,4

1
%

1
1

7
,8

0
%

1
8

0
,9

7
%

1
0

7
,0

6
%

1
1

0
,6

7
%

1
3

8
,4

0
%

1
2

3
,9

8
%

2
0

3
,2

2
%

1
4

0
,7

1
%

A
G

O
.

5
9

,9
0

%
7

2
,4

0
%

9
5

,2
9

%
1

6
,8

9
%

9
,7

3
%

1
6

9
,9

5
%

1
8

,9
5

%
4

9
5

,7
0

%
1

3
4

,1
2

%
4

1
,6

7
%

1
5

2
,0

6
%

8
7

,0
1

%
1

2
0

,5
7

%
8

1
,6

7
%

5
5

,4
3

%
7

6
,9

4
%

6
0

,4
6

%
1

9
2

,4
3

%
5

,6
9

%

SE
P

.
2

5
3

,8
5

%
1

5
0

,8
0

%
6

7
,3

6
%

2
6

,4
4

%
4

1
,2

1
%

1
0

3
,4

3
%

1
5

8
,6

1
%

1
1

4
,2

3
%

1
6

8
,4

1
%

1
7

5
,2

3
%

1
5

8
,3

6
%

1
7

0
,5

5
%

1
2

7
,7

5
%

1
2

0
,8

2
%

1
8

9
,7

7
%

5
4

,0
0

%

O
C

T.
1

1
8

,5
8

%
1

0
6

,1
5

%
3

0
2

,3
1

%
5

7
,0

9
%

1
1

2
,1

2
%

1
8

5
,0

1
%

2
2

3
,0

8
%

7
9

,2
4

%
1

9
6

,7
4

%
1

1
6

,5
7

%
8

9
,5

7
%

1
2

7
,3

9
%

1
5

8
,5

3
%

1
5

4
,2

8
%

1
3

6
,2

0
%

1
3

4
,6

3
%

N
O

V
.

2
0

0
,0

1
%

9
2

,3
0

%
8

4
,1

1
%

4
5

,2
5

%
1

7
3

,6
0

%
2

0
0

,1
2

%
1

7
0

,6
7

%
1

9
,2

2
%

1
9

0
,4

5
%

5
5

,1
7

%
5

7
,7

1
%

1
2

9
,1

9
%

1
9

2
,8

0
%

7
,2

7
%

D
IC

.
2

1
6

,9
8

%
7

3
,8

6
%

1
0

5
,5

9
%

2
8

,9
4

%
1

4
2

,1
6

%
1

3
3

,5
0

%
1

6
3

,9
8

%
4

4
,0

8
%

1
0

6
,4

2
%

6
8

,3
0

%
1

2
8

,7
4

%
1

2
9

,9
1

%
1

6
,9

3
%

EN
E.

9
6

,1
0

%
1

2
2

,2
8

%
1

8
0

,3
2

%
5

3
,7

5
%

1
6

9
,0

1
%

1
2

0
,7

3
%

1
2

4
,8

1
%

8
8

,9
7

%
2

3
6

,3
8

%
1

7
1

,8
7

%

FE
B

.
5

6
,1

4
%

8
0

,9
2

%
1

7
5

,5
0

%
1

7
7

,1
9

%
6

2
,0

6
%

1
9

2
,4

4
%

M
A

R
.

1
6

7
,5

4
%

2
4

2
,7

8
%

6
8

,6
0

%
1

5
4

,7
6

%

A
B

R
.

1
5

8
,2

8
%

1
2

7
,2

0
%

1
4

8
,1

2
%

6
5

,2
0

%
1

0
2

,5
0

%

M
A

Y.
7

0
,7

5
%

1
3

2
,4

8
%

5
7

,4
4

%
1

3
6

,4
7

%
2

0
9

,5
5

%

JU
N

.
7

2
,7

1
%

1
5

4
,9

2
%

2
1

2
,7

4
%

JU
L.

3
5

,8
4

%
2

3
7

,3
3

%

A
G

O
.

2
5

,8
7

%
8

,9
2

%

SE
P

.
2

1
,4

8
%

4
,6

9
%

O
C

T.
8

7
,1

3
%

1
9

,8
8

%

N
O

V
.

6
6

,4
7

%

D
IC

.
4

1
,0

2
%

EN
E.

6
3

,5
4

%

FE
B

.
5

1
,8

8
%

M
A

R
.

1
8

0
,2

7
%

A
B

R
.

1
9

,1
5

%

M
A

Y.

JU
N

.

JU
L.

A
G

O
.

SE
P

.

O
C

T.

N
O

V
.

D
IC

.

Continúa en la página siguiente.  



ANEXOS 

PÁGINA 245  
 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
5

5
5

6
5

7
5

8
5

9
6

0
6

1
6

2
6

3
6

4
6

5
6

6
6

7
6

8
6

9
7

0
7

1
7

2
7

3
7

4
7

5
7

6
7

7
7

8
7

9
8

0

A
ñ

o
 In

ic
.

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
4

2
0

0
5

1
9

9
9

2
0

0
8

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
6

2
0

0
3

2
0

0
7

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

0
5

2
0

0
5

2
0

0
0

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
6

2
0

0
1

EN
E.

1
3

8
,6

9
%

5
2

,7
5

%
2

1
,4

4
%

FE
B

.
1

0
0

,9
7

%
8

0
,1

3
%

4
9

,9
6

%
1

5
,3

3
%

M
A

R
.

1
2

2
,6

1
%

8
,5

5
%

3
8

,9
6

%
5

3
,7

5
%

3
,3

9
%

A
B

R
.

1
1

2
,0

5
%

3
5

,3
7

%
1

7
4

,1
4

%
5

9
,5

8
%

9
0

,6
2

%
6

4
,5

3
%

5
3

,5
1

%

M
A

Y.
6

3
,7

5
%

8
3

,4
9

%
8

2
,0

1
%

1
6

,0
4

%
2

9
,0

7
%

1
0

5
,4

1
%

8
0

,1
0

%
1

2
9

,1
6

%
1

0
6

,2
6

%
3

2
,1

5
%

7
6

,4
1

%

JU
N

.
1

0
3

,8
4

%
7

3
,6

7
%

9
4

,1
8

%
1

8
,9

4
%

6
3

,3
8

%
5

3
,7

5
%

4
4

,5
1

%
3

0
,6

1
%

9
8

,7
9

%
5

8
,8

6
%

3
2

,8
7

%
4

7
,9

1
%

JU
L.

1
8

5
,3

7
%

5
3

,7
0

%
1

2
8

,5
9

%
9

2
,0

8
%

7
6

,6
2

%
1

2
,6

2
%

9
5

,1
7

%
7

1
,2

5
%

1
0

3
,4

2
%

4
5

,4
6

%
1

0
2

,4
5

%
8

6
,6

5
%

3
6

,2
2

%
7

9
,8

3
%

9
4

,4
4

%

A
G

O
.

6
3

,9
9

%
6

1
,0

4
%

5
8

,1
7

%
8

7
,2

0
%

7
8

,5
2

%
5

1
,0

7
%

4
2

,5
1

%
3

7
,6

2
%

6
4

,8
1

%
7

0
,7

2
%

9
1

,6
5

%
1

5
9

,6
6

%
6

5
,5

0
%

3
9

,8
6

%
4

,8
7

%
7

6
,9

3
%

1
4

4
,3

9
%

SE
P

.
1

0
6

,6
2

%
1

0
2

,2
9

%
6

,5
6

%
1

5
4

,0
5

%
6

2
,1

8
%

1
0

1
,4

1
%

1
2

1
,0

1
%

3
6

,4
8

%
4

1
,4

6
%

8
4

,4
2

%
1

7
9

,9
5

%
1

3
9

,8
3

%
1

4
4

,4
9

%
6

7
,0

5
%

9
1

,8
7

%
7

7
,2

1
%

1
,1

6
%

9
7

,1
3

%
6

2
,7

6
%

O
C

T.
7

2
,2

9
%

1
1

1
,3

2
%

4
2

,8
4

%
5

5
,7

6
%

9
2

,2
4

%
4

5
,4

8
%

9
9

,7
6

%
7

2
,1

8
%

3
6

,0
3

%
1

4
,0

5
%

1
5

5
,5

8
%

7
5

,9
4

%
1

1
0

,0
0

%
1

3
8

,0
3

%
9

2
,7

1
%

7
5

,7
2

%
1

8
9

,3
3

%
8

,0
5

%
7

9
,7

1
%

7
4

,8
3

%
2

7
,0

7
%

2
0

5
,4

0
%

N
O

V
.

1
5

6
,5

1
%

7
5

,9
2

%
4

8
,1

0
%

9
7

,8
8

%
1

0
1

,3
8

%
4

,1
6

%
1

2
6

,2
9

%
1

3
2

,2
1

%
1

0
0

,5
7

%
3

3
,1

2
%

2
1

8
,3

7
%

8
6

,5
6

%
1

2
2

,7
6

%
1

6
4

,9
6

%
6

5
,7

2
%

6
2

,1
8

%
1

4
4

,6
1

%
2

2
,0

3
%

9
4

,4
9

%
2

7
,9

1
%

9
,3

9
%

1
0

0
,8

0
%

4
2

,2
7

%
9

6
,5

4
%

D
IC

.
7

3
,0

5
%

1
0

9
,4

6
%

1
0

8
,2

5
%

5
2

,7
4

%
2

5
6

,9
4

%
4

0
,1

7
%

4
1

,7
0

%
3

7
,0

9
%

4
1

,3
4

%
3

3
,1

2
%

8
1

,0
1

%
2

3
7

,2
0

%
1

5
,3

7
%

5
4

,5
2

%
1

4
4

,8
5

%
5

8
,9

2
%

7
6

,7
0

%
9

0
,8

1
%

1
7

7
,1

6
%

4
6

,1
4

%
8

4
,8

4
%

3
9

,5
8

%
2

4
,8

4
%

6
6

,8
3

%
3

3
,6

3
%

4
4

,0
3

%

EN
E.

1
0

6
,0

0
%

6
4

,5
2

%
8

2
,1

8
%

6
9

,6
6

%
6

,2
0

%
6

1
,7

5
%

1
3

0
,7

8
%

7
3

,6
2

%
2

4
,9

5
%

1
4

9
,1

1
%

6
3

,4
2

%
1

6
1

,0
6

%
2

3
,7

7
%

7
9

,3
1

%
1

3
9

,8
6

%
9

6
,9

5
%

1
4

4
,5

7
%

1
0

0
,9

9
%

7
4

,3
7

%
7

9
,0

4
%

6
5

,1
6

%
4

5
,1

3
%

1
0

1
,7

1
%

3
2

,4
1

%
4

7
,4

2
%

FE
B

.
1

0
4

,7
2

%
4

5
,2

2
%

7
5

,7
6

%
1

2
2

,8
5

%
1

2
5

,7
2

%
5

3
,7

5
%

8
0

,6
6

%
4

8
,0

1
%

7
0

,3
4

%
8

4
,7

7
%

2
2

9
,4

1
%

2
1

3
,2

0
%

5
1

,5
1

%
1

3
3

,1
9

%
1

2
6

,6
4

%
2

4
1

,1
1

%
1

1
8

,8
2

%
5

5
,7

1
%

1
1

0
,1

7
%

7
9

,7
7

%
7

5
,5

5
%

1
8

5
,7

2
%

8
6

,1
1

%
2

3
,7

5
%

1
9

5
,8

5
%

M
A

R
.

1
1

2
,0

2
%

1
1

3
,3

4
%

1
6

3
,8

0
%

1
3

3
,5

4
%

6
8

,8
3

%
1

5
2

,8
3

%
1

1
8

,3
4

%
9

1
,5

4
%

7
5

,1
7

%
1

3
4

,7
9

%
6

8
,0

2
%

5
7

,2
8

%
1

7
0

,6
3

%
1

3
1

,2
4

%
1

2
6

,9
4

%
1

7
7

,6
6

%
1

1
1

,4
9

%
1

4
5

,2
1

%
7

5
,5

4
%

1
7

6
,8

6
%

9
2

,3
1

%
1

1
3

,9
5

%
4

5
,7

9
%

1
2

7
,2

6
%

A
B

R
.

1
5

8
,2

3
%

1
0

0
,8

8
%

1
3

0
,4

1
%

9
3

,2
3

%
8

2
,3

9
%

1
4

3
,3

6
%

6
9

,8
2

%
5

3
,0

7
%

1
1

0
,8

1
%

7
6

,7
5

%
1

2
7

,4
7

%
1

2
4

,3
3

%
8

6
,3

2
%

1
3

2
,3

5
%

1
7

3
,7

5
%

1
1

6
,2

3
%

9
4

,5
9

%
2

4
9

,4
6

%
4

2
,1

7
%

1
0

1
,0

6
%

7
8

,6
8

%
1

0
0

,4
1

%

M
A

Y.
1

0
,5

7
%

5
4

,5
6

%
1

2
6

,7
9

%
9

7
,7

6
%

3
0

,6
3

%
9

4
,9

7
%

1
9

2
,6

0
%

8
3

,6
6

%
9

0
,2

6
%

8
1

,5
7

%
2

5
,0

3
%

9
9

,4
2

%
5

7
,8

6
%

2
2

0
,9

4
%

6
7

,2
0

%
1

9
8

,3
4

%
1

1
5

,9
8

%
1

9
6

,2
5

%
5

3
,2

4
%

9
7

,4
5

%
1

1
5

,3
7

%
7

9
,2

3
%

6
1

,5
0

%
9

5
,0

7
%

JU
N

.
8

6
,7

2
%

1
5

4
,1

7
%

8
7

,5
2

%
5

7
,6

9
%

7
0

,5
2

%
2

4
5

,3
7

%
8

9
,8

4
%

1
4

3
,9

4
%

5
7

,5
3

%
1

5
,0

6
%

7
,9

5
%

2
0

,1
0

%
1

2
,1

4
%

7
9

,7
7

%
1

8
3

,5
1

%
8

3
,3

8
%

1
5

2
,6

1
%

9
5

,8
2

%
1

1
2

,7
4

%
1

0
0

,5
1

%
8

3
,6

6
%

JU
L.

1
0

9
,2

3
%

1
0

6
,2

8
%

9
7

,9
4

%
1

3
1

,6
2

%
2

3
8

,0
9

%
1

0
0

,5
5

%
1

8
3

,9
9

%
7

4
,8

8
%

1
2

8
,1

8
%

5
1

,6
0

%
1

2
7

,5
9

%
1

8
9

,8
1

%
5

3
3

,1
3

%
1

8
5

,8
7

%
3

5
3

,6
8

%
1

4
5

,6
3

%
9

4
,6

2
%

1
3

9
,0

8
%

A
G

O
.

1
0

1
,4

1
%

3
1

,4
1

%
8

2
,3

4
%

4
7

,2
1

%
1

5
1

,8
7

%
1

5
0

,5
6

%
9

7
,8

1
%

2
3

,8
7

%
2

2
2

,4
3

%
1

8
1

,3
5

%
1

7
0

,3
7

%
1

1
2

,9
9

%
1

0
8

,5
1

%
2

4
0

,4
9

%
1

7
1

,3
0

%
1

5
7

,7
2

%

SE
P

.
2

2
5

,5
3

%
1

2
5

,9
6

%
9

1
,1

5
%

1
9

9
,1

2
%

1
6

6
,7

6
%

2
1

,3
7

%
1

1
4

,1
2

%
7

6
,2

2
%

1
1

9
,7

7
%

5
4

,9
8

%
1

4
1

,9
1

%
1

9
0

,2
2

%
1

2
0

,9
2

%

O
C

T.
2

4
4

,6
5

%
1

2
9

,3
5

%
3

6
,6

1
%

1
0

1
,3

7
%

2
4

6
,5

1
%

6
2

,1
2

%
1

2
1

,6
8

%
3

0
0

,9
2

%
9

9
,3

9
%

1
0

5
,9

9
%

8
0

,9
2

%
9

9
,1

1
%

N
O

V
.

1
1

5
,6

7
%

7
8

,8
9

%
2

1
5

,4
4

%
4

7
,6

5
%

2
2

8
,0

6
%

1
4

2
,8

9
%

2
7

,7
7

%
1

2
9

,5
6

%
1

6
4

,3
4

%

D
IC

.
2

9
8

,7
4

%
1

4
8

,9
4

%
1

7
6

,5
2

%
9

3
,7

7
%

2
0

,2
5

%
1

4
2

,4
4

%
1

1
8

,8
2

%
1

4
,9

1
%

1
2

6
,4

3
%

1
4

8
,1

9
%

EN
E.

2
3

4
,0

9
%

6
7

,6
0

%
1

3
7

,8
9

%
7

0
,7

3
%

9
5

,8
4

%
6

4
,0

8
%

4
8

,8
4

%
1

0
3

,3
9

%

FE
B

.
2

2
1

,0
7

%
1

1
2

,7
2

%
2

8
,7

2
%

1
4

2
,5

3
%

2
5

,3
9

%
9

3
,7

2
%

1
1

0
,5

0
%

7
9

,1
8

%

M
A

R
.

2
9

6
,6

4
%

3
1

5
,7

2
%

1
9

5
,9

4
%

6
4

,2
8

%
5

4
,7

3
%

7
6

,0
3

%
9

5
,0

8
%

1
3

0
,8

1
%

A
B

R
.

4
8

,5
3

%
8

5
,8

0
%

1
8

,3
8

%
2

4
,7

8
%

1
4

0
,4

7
%

1
8

,9
2

%

M
A

Y.
5

4
,6

3
%

1
0

3
,1

8
%

4
9

4
,1

9
%

1
6

6
,9

3
%

1
2

,8
2

%
1

4
7

,4
1

%
2

7
,5

7
%

JU
N

.
2

7
9

,4
9

%
1

5
8

,6
0

%
2

6
7

,0
1

%
2

4
6

,1
1

%
2

0
,5

5
%

JU
L.

1
2

3
,7

5
%

2
4

,0
5

%

A
G

O
.

9
2

,9
4

%
3

6
,7

8
%

SE
P

.
9

0
,3

5
%

7
1

,3
5

%

O
C

T.
1

2
6

,6
4

%

N
O

V
.

1
2

1
,8

2
%

6
5

,7
8

%

D
IC

.
4

3
,5

1
%

4
3

,5
3

%

EN
E.

1
9

,6
9

%
1

8
,9

3
%

FE
B

.
3

5
,0

9
%

8
,7

9
%

M
A

R
.

3
6

,4
9

%

A
B

R
.

M
A

Y.

JU
N

.

JU
L.

A
G

O
.

SE
P

.

O
C

T.

N
O

V
.

D
IC

.

Continúa en la página siguiente.  



ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 246  
 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
8

1
8

2
8

3
8

4
8

5
8

6
8

7
8

8
8

9
9

0
9

1
9

2
9

3
9

4
9

5
9

6
9

7
9

8
9

9
1

0
0

1
0

1
1

0
2

1
0

3
1

0
4

1
0

5
1

0
6

1
0

8

A
ñ

o
 In

ic
.

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

0
6

2
0

0
0

2
0

0
9

2
0

0
7

2
0

0
3

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
8

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

0
6

2
0

0
0

2
0

0
9

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
2

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

0
4

EN
E.

3
4

,4
1

%
8

2
,7

3
%

2
,6

9
%

5
8

,2
7

%

FE
B

.
1

9
,7

7
%

3
8

,6
4

%
7

,3
1

%
1

1
,4

2
%

1
2

0
,1

4
%

5
6

,1
8

%
1

1
,6

8
%

2
0

,0
5

%

M
A

R
.

4
0

,0
4

%
6

4
,6

6
%

4
1

,9
8

%
1

5
7

,1
9

%
1

4
,0

2
%

3
5

,1
1

%
9

2
,7

7
%

1
2

9
,7

4
%

2
4

,3
9

%
1

2
1

,5
0

%

A
B

R
.

5
7

,8
2

%
5

9
,0

6
%

5
8

,0
3

%
9

2
,4

9
%

3
9

,3
3

%
1

0
,7

0
%

1
1

3
,9

7
%

9
3

,9
7

%
1

6
1

,4
3

%
1

2
0

,6
5

%
5

1
,8

9
%

1
7

,3
2

%
4

2
,4

7
%

7
8

,6
3

%
1

0
2

,3
8

%

M
A

Y.
1

1
0

,3
4

%
1

0
8

,8
5

%
2

7
,6

7
%

8
4

,5
5

%
3

5
,8

3
%

2
4

,9
8

%
1

2
1

,5
9

%
8

8
,5

8
%

1
6

6
,1

2
%

1
0

0
,9

9
%

7
2

,3
2

%
4

6
,3

0
%

9
4

,5
3

%
9

0
,7

5
%

1
0

1
,1

9
%

JU
N

.
1

1
6

,0
0

%
1

6
1

,1
7

%
9

0
,7

2
%

1
2

8
,3

4
%

7
7

,4
4

%
4

4
,5

4
%

9
1

,2
2

%
9

8
,9

2
%

1
2

4
,8

4
%

1
1

5
,3

9
%

1
0

2
,8

4
%

9
9

,5
1

%
6

8
,6

2
%

1
5

,1
4

%
1

2
6

,7
5

%
7

2
,4

8
%

4
5

,9
3

%
7

0
,5

6
%

JU
L.

4
5

,3
5

%
9

3
,5

7
%

1
2

0
,2

2
%

8
6

,6
6

%
6

9
,6

6
%

5
8

,3
8

%
3

1
,5

0
%

1
5

1
,9

8
%

1
1

9
,6

4
%

9
2

,6
0

%
1

4
8

,3
1

%
9

0
,9

8
%

9
9

,9
3

%
1

3
3

,9
5

%
7

2
,6

7
%

4
0

,4
7

%
6

9
,4

6
%

1
2

3
,1

0
%

1
1

8
,2

8
%

1
2

5
,8

2
%

A
G

O
.

6
3

,4
9

%
0

,7
8

%
6

2
,6

9
%

1
5

7
,2

4
%

7
1

,9
8

%
6

3
,2

2
%

5
3

,8
3

%
3

8
,7

8
%

1
9

,3
4

%
1

1
0

,5
4

%
5

2
,6

1
%

8
6

,4
6

%
1

4
4

,7
4

%
7

2
,8

2
%

1
4

3
,3

5
%

5
2

,2
1

%
5

9
,7

9
%

4
2

,0
2

%
2

9
,5

7
%

3
2

,0
0

%
1

3
1

,7
8

%

SE
P

.
1

6
5

,5
7

%
2

2
,4

7
%

2
5

,7
1

%
6

5
,4

0
%

4
6

,5
6

%
6

1
,6

4
%

1
0

0
,2

3
%

5
4

,0
3

%
1

3
3

,5
5

%
6

2
,7

0
%

4
7

,1
2

%
5

8
,4

4
%

6
4

,4
0

%
6

7
,2

8
%

7
5

,7
7

%
9

8
,6

6
%

4
1

,9
6

%
1

9
,2

2
%

7
9

,8
8

%
3

0
,5

1
%

6
6

,7
3

%
7

4
,4

3
%

O
C

T.
1

0
2

,3
0

%
4

4
,5

6
%

8
1

,4
9

%
5

2
,1

2
%

2
3

,5
0

%
4

1
5

,0
9

%
6

0
,0

7
%

3
7

,0
5

%
2

5
8

,5
6

%
8

2
,9

9
%

1
0

8
,5

3
%

7
5

,7
2

%
7

9
,9

9
%

5
3

,8
3

%
1

7
1

,4
8

%
1

3
6

,7
6

%
1

1
0

,0
6

%
5

3
,7

7
%

4
5

,0
4

%
5

6
,7

4
%

7
5

,3
7

%
6

1
,5

9
%

N
O

V
.

5
9

,1
0

%
6

7
,0

4
%

8
1

,1
5

%
9

5
,4

0
%

1
1

4
,7

4
%

1
2

1
,1

0
%

2
,3

2
%

8
7

,6
9

%
2

4
5

,1
6

%
1

0
3

,3
9

%
1

5
8

,0
0

%
1

4
7

,4
6

%
4

8
,5

1
%

1
8

9
,0

6
%

1
9

5
,5

7
%

1
4

8
,9

0
%

1
7

,7
4

%
1

2
6

,6
6

%
1

5
5

,7
4

%
4

4
,4

8
%

3
2

,2
3

%
9

2
,0

5
%

8
7

,2
1

%

D
IC

.
2

3
,5

5
%

3
2

3
,0

5
%

5
6

,4
9

%
1

2
4

,8
4

%
3

0
,7

8
%

7
0

,3
5

%
3

6
,3

7
%

1
2

4
,1

0
%

3
6

,9
4

%
1

7
4

,0
6

%
4

9
,7

7
%

6
3

,4
8

%
1

2
9

,4
2

%
4

7
,3

4
%

5
1

,0
4

%
5

0
,5

5
%

1
1

3
,3

0
%

1
5

,5
0

%
1

3
8

,0
4

%
4

9
,8

0
%

4
7

,0
9

%
5

7
,8

7
%

6
5

,0
9

%
6

9
,8

2
%

EN
E.

3
9

,9
5

%
9

9
,6

6
%

1
4

0
,5

3
%

2
0

,1
9

%
5

6
,2

3
%

8
9

,5
7

%
8

6
,9

6
%

1
6

7
,5

0
%

6
6

,1
2

%
1

0
9

,9
3

%
1

0
0

,5
3

%
5

3
,7

6
%

1
2

2
,2

3
%

9
6

,3
7

%
1

3
4

,1
6

%
1

6
,5

8
%

1
3

0
,5

3
%

1
0

0
,4

3
%

6
1

,6
4

%
5

5
,8

2
%

6
5

,4
5

%
8

9
,1

4
%

FE
B

.
4

1
,7

0
%

5
2

,1
0

%
8

1
,6

9
%

1
1

9
,4

9
%

1
3

,6
1

%
3

6
0

,3
0

%
9

3
,0

5
%

1
8

0
,8

8
%

5
5

,5
1

%
4

9
,5

6
%

1
1

0
,6

7
%

1
3

1
,7

5
%

1
4

6
,8

0
%

3
8

,3
3

%
1

4
6

,2
9

%
1

7
3

,7
9

%
1

3
,8

0
%

1
2

2
,2

0
%

2
2

3
,2

4
%

6
2

,1
9

%
1

0
4

,2
0

%
1

0
0

,7
8

%
1

8
5

,8
1

%

M
A

R
.

1
0

9
,0

2
%

1
6

1
,7

4
%

3
5

,9
8

%
2

0
2

,8
4

%
4

7
,7

2
%

7
9

,2
4

%
9

7
,5

1
%

8
6

,2
6

%
1

1
,0

9
%

5
8

,3
7

%
5

0
,3

4
%

6
6

,2
7

%
1

5
3

,4
6

%
1

7
0

,4
6

%
2

8
,0

2
%

1
1

3
,4

2
%

1
6

8
,8

6
%

3
4

,3
1

%
1

0
3

,8
4

%
1

1
2

,2
9

%
1

2
6

,2
7

%
1

2
1

,1
3

%
1

3
7

,1
1

%
8

7
,1

4
%

1
6

4
,8

7
%

A
B

R
.

6
2

,0
9

%
6

3
,0

9
%

1
0

3
,0

9
%

3
2

,8
1

%
1

2
9

,1
6

%
9

1
,5

5
%

1
1

4
,3

2
%

7
2

,6
4

%
1

1
2

,5
0

%
4

5
,8

7
%

1
3

6
,9

6
%

1
1

9
,4

1
%

1
7

1
,3

2
%

3
9

,0
3

%
1

0
,2

0
%

1
3

7
,2

2
%

1
,0

7
%

6
0

,5
6

%
1

3
4

,4
7

%
9

2
,8

6
%

1
3

5
,3

6
%

1
5

1
,9

2
%

6
7

,3
1

%
1

3
5

,5
7

%

M
A

Y.
6

7
,9

5
%

1
5

5
,3

5
%

2
4

9
,8

2
%

1
3

4
,3

1
%

4
7

,9
5

%
6

6
,9

1
%

1
5

6
,3

1
%

1
1

9
,9

5
%

1
2

0
,8

5
%

9
8

,4
5

%
5

9
,2

7
%

1
1

3
,9

5
%

1
1

3
,5

1
%

4
5

,2
1

%
1

0
5

,8
5

%
2

1
,2

4
%

9
9

,6
0

%
2

7
4

,9
0

%
1

5
4

,8
0

%
2

1
0

,3
4

%
1

8
1

,2
5

%
5

5
,4

7
%

JU
N

.
4

1
9

,9
4

%
1

1
8

,6
5

%
1

8
0

,4
1

%
6

4
,6

2
%

7
6

,6
5

%
8

9
,9

7
%

1
5

9
,9

2
%

8
3

,9
7

%
1

1
2

,3
3

%
4

3
,5

5
%

6
4

,6
9

%
2

2
2

,4
2

%
6

9
,6

5
%

6
7

,7
0

%
5

5
,4

2
%

2
7

,1
6

%
1

5
1

,2
6

%
2

5
3

,4
5

%
1

5
8

,3
7

%
1

2
6

,3
4

%
1

0
3

,8
8

%

JU
L.

1
5

3
,7

7
%

1
0

1
,9

6
%

6
0

,8
3

%
6

2
,7

8
%

1
2

0
,7

5
%

1
0

8
,5

5
%

9
0

,5
8

%
1

4
2

,4
5

%
5

3
,5

2
%

6
8

,7
5

%
2

1
4

,0
0

%
1

6
1

,7
4

%
2

7
,6

3
%

1
1

2
,8

9
%

1
2

4
,4

9
%

1
0

8
,5

9
%

1
4

8
,8

2
%

1
2

6
,9

3
%

1
9

4
,0

0
%

A
G

O
.

1
0

9
,2

7
%

1
3

4
,1

2
%

1
8

0
,5

2
%

6
7

,7
4

%
1

0
6

,4
5

%
2

7
0

,9
5

%
1

2
9

,2
6

%
7

5
,0

5
%

4
1

,1
9

%
8

2
,4

8
%

1
1

5
,4

6
%

6
0

,7
1

%
1

5
7

,9
1

%
5

2
,9

6
%

1
2

4
,7

0
%

1
1

3
,8

8
%

1
1

2
,9

7
%

1
1

9
,6

8
%

SE
P

.
2

3
1

,6
1

%
7

6
,4

7
%

9
5

,8
2

%
1

0
3

,4
1

%
1

4
6

,2
5

%
1

2
0

,6
3

%
9

8
,3

3
%

1
2

7
,4

0
%

1
2

1
,7

1
%

3
9

,8
0

%
1

5
5

,0
6

%
8

7
,6

9
%

1
1

6
,2

8
%

3
0

0
,4

2
%

1
5

0
,2

9
%

2
8

0
,0

6
%

7
0

,1
4

%

O
C

T.
1

1
7

,4
1

%
5

1
,6

8
%

1
2

2
,3

7
%

2
6

,7
0

%
1

4
5

,8
9

%
2

9
,0

0
%

1
1

8
,2

2
%

1
7

2
,4

1
%

9
1

,2
5

%
2

9
2

,4
9

%
5

,0
4

%
8

9
,1

4
%

1
0

0
,4

9
%

8
7

,6
4

%

N
O

V
.

9
5

,2
6

%
2

6
,1

7
%

1
6

4
,2

6
%

1
7

3
,6

7
%

4
,6

7
%

1
0

7
,7

3
%

2
8

6
,1

9
%

4
8

4
,4

6
%

2
6

3
,3

9
%

6
2

,9
6

%
1

8
1

,4
6

%
2

0
2

,2
7

%
2

5
8

,1
0

%
1

7
,1

2
%

D
IC

.
9

9
,1

9
%

1
1

2
,6

6
%

1
8

7
,2

9
%

5
8

,0
5

%
1

3
2

,7
7

%
3

8
,8

0
%

6
3

,3
7

%
1

5
,6

9
%

3
5

,5
3

%
6

6
,0

1
%

EN
E.

5
8

,7
2

%
1

6
1

,7
9

%
1

3
1

,4
2

%
5

1
,6

6
%

8
5

,9
6

%
4

8
,5

3
%

9
9

,3
0

%
4

7
,1

5
%

7
2

,9
6

%

FE
B

.
2

0
,7

1
%

2
9

5
,6

6
%

1
5

1
,1

0
%

5
0

,4
5

%
6

6
,7

9
%

9
9

,3
3

%
9

1
,8

9
%

2
2

8
,8

4
%

2
8

,2
3

%
1

1
8

,4
0

%

M
A

R
.

2
7

,5
5

%
3

,9
3

%
6

2
,0

5
%

9
1

,3
2

%
4

8
,5

7
%

1
3

3
,4

5
%

7
3

,5
2

%
3

2
,9

0
%

1
7

7
,1

7
%

A
B

R
.

2
3

,9
3

%
1

1
,0

7
%

3
1

,1
0

%
9

6
,2

6
%

2
2

3
,4

8
%

2
2

,3
3

%
1

9
5

,4
1

%

M
A

Y.
4

9
,3

7
%

1
0

4
,2

8
%

1
1

,6
1

%
1

9
7

,8
5

%
1

2
2

,2
3

%
1

6
4

,8
1

%

JU
N

.
4

,5
8

%
1

5
8

,6
4

%
2

3
6

,6
9

%
1

8
5

,2
2

%
2

0
2

,3
1

%

JU
L.

3
4

,9
8

%
1

7
5

,6
2

%
1

0
6

,4
4

%
1

5
2

,9
3

%
2

3
0

,4
7

%

A
G

O
.

7
1

,3
6

%
2

2
1

,0
5

%
3

4
7

,1
7

%
5

,1
2

%

SE
P

.
4

0
,7

3
%

9
8

,8
8

%
2

1
6

,6
4

%
7

,8
9

%

O
C

T.
6

9
,8

4
%

4
0

0
,5

7
%

N
O

V
.

5
0

,4
8

%
1

2
4

,5
8

%

D
IC

.
7

0
,0

9
%

5
9

,5
4

%

EN
E.

1
2

5
,1

3
%

1
3

,6
5

%
8

6
,3

7
%

FE
B

.
1

4
7

,4
7

%
2

0
,9

5
%

M
A

R
.

1
8

0
,2

3
%

3
1

,9
5

%

A
B

R
.

1
5

8
,2

4
%

2
5

,2
5

%
3

,9
5

%

M
A

Y.
2

1
4

,4
9

%

JU
N

.
2

0
3

,0
1

%
7

9
,1

7
%

JU
L.

2
7

4
,0

6
%

A
G

O
.

1
8

4
,5

0
%

SE
P

.
4

7
,8

2
%

O
C

T.

N
O

V
.

D
IC

.

Continúa en la página siguiente.  



ANEXOS 

PÁGINA 247  
 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
1

0
9

1
1

0
1

1
1

1
1

2
1

1
3

1
1

4
1

1
5

1
1

6
1

1
7

1
1

8
1

1
9

1
2

0
1

2
1

1
2

2
1

2
3

1
2

4
1

2
5

1
2

6
1

2
7

1
2

9
1

3
0

1
3

1
1

3
2

1
3

3
1

3
4

1
3

5
1

3
6

A
ñ

o
 In

ic
.

2
0

0
3

2
0

0
1

2
0

0
9

2
0

0
8

1
9

9
9

2
0

0
5

2
0

0
1

2
0

0
8

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
0

2
0

0
6

2
0

0
1

2
0

0
1

2
0

0
6

2
0

0
2

2
0

0
7

2
0

0
0

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
6

2
0

0
4

2
0

0
0

2
0

0
6

1
9

9
9

EN
E.

7
8

,6
1

%
8

,8
1

%

FE
B

.
7

2
,3

5
%

1
5

,9
4

%
1

3
,9

0
%

1
5

,3
8

%
5

5
,7

5
%

M
A

R
.

1
,0

6
%

1
3

4
,7

4
%

1
1

,3
6

%
2

,7
0

%
3

0
,1

8
%

7
1

,7
8

%
3

4
,8

1
%

9
9

,9
1

%
1

0
7

,6
0

%
4

8
,8

1
%

A
B

R
.

1
2

8
,6

2
%

1
8

2
,7

9
%

5
2

,3
4

%
2

7
,8

9
%

1
9

,4
2

%
6

1
,2

4
%

7
5

,5
3

%
9

9
,0

4
%

6
9

,0
3

%

M
A

Y.
5

4
,2

0
%

3
1

,3
0

%
2

8
,4

7
%

4
3

,9
7

%
1

6
,3

3
%

7
3

,7
2

%
1

0
8

,9
4

%
5

0
,8

2
%

4
3

,0
2

%
9

1
,5

1
%

1
9

,0
7

%
5

8
,3

5
%

7
7

,0
9

%

JU
N

.
1

0
7

,4
3

%
6

7
,0

7
%

1
1

0
,0

2
%

2
,7

1
%

3
8

,6
0

%
1

3
2

,4
3

%
1

2
1

,9
6

%
6

2
,5

7
%

2
3

7
,5

6
%

7
4

,4
3

%
1

3
4

,5
3

%
1

9
,5

4
%

2
0

3
,0

2
%

1
1

2
,9

6
%

5
1

,7
8

%

JU
L.

9
1

,9
6

%
7

4
,4

4
%

1
0

5
,0

4
%

4
,1

2
%

5
9

,6
7

%
2

3
,7

3
%

3
8

,5
9

%
1

1
3

,0
4

%
7

2
,7

6
%

1
0

2
,0

5
%

4
0

,4
5

%
8

6
,3

0
%

2
6

,2
8

%
7

6
,8

0
%

1
0

9
,6

7
%

7
8

,5
6

%

A
G

O
.

1
3

7
,6

4
%

1
1

5
,7

3
%

6
0

,3
4

%
3

6
,9

9
%

7
9

,3
6

%
1

6
,9

5
%

1
4

6
,3

5
%

4
8

,7
6

%
2

9
,4

0
%

1
3

3
,4

6
%

1
0

4
,3

7
%

6
7

,3
9

%
6

3
,1

9
%

8
5

,6
7

%
3

5
,2

1
%

3
6

,8
9

%
8

8
,1

8
%

3
2

,1
1

%

SE
P

.
1

7
2

,6
0

%
1

6
7

,8
7

%
2

6
5

,2
3

%
5

5
,5

2
%

6
5

,5
6

%
2

6
,9

2
%

3
7

,7
8

%
7

9
,9

2
%

1
9

2
,3

5
%

3
7

,1
6

%
4

2
,7

4
%

1
1

1
,0

1
%

4
3

,3
8

%
4

5
,9

7
%

5
2

,7
7

%
9

9
,0

6
%

4
1

,5
0

%
1

6
9

,3
7

%
6

9
,3

6
%

4
4

,1
1

%

O
C

T.
4

9
,9

0
%

9
2

,6
8

%
1

5
9

,0
2

%
2

8
1

,1
6

%
8

5
,6

4
%

1
4

5
,0

0
%

7
9

,2
1

%
6

4
,8

2
%

3
9

,7
7

%
5

7
,0

2
%

3
8

,9
7

%
1

6
,8

4
%

3
3

,1
5

%
1

3
5

,9
8

%
7

3
,0

5
%

5
8

,0
8

%
6

9
,5

7
%

8
5

,4
1

%
1

9
,9

7
%

1
0

1
,2

5
%

3
1

,4
2

%
8

2
,4

6
%

N
O

V
.

4
9

,6
6

%
3

8
,0

6
%

1
6

2
,9

6
%

4
2

,1
2

%
8

6
,0

2
%

1
5

4
,0

9
%

8
0

,2
2

%
3

,6
4

%
1

6
6

,9
5

%
8

1
,1

6
%

3
8

,1
6

%
1

2
0

,9
5

%
9

0
,4

0
%

1
0

2
,0

3
%

6
1

,2
8

%
9

8
,9

3
%

7
0

,0
6

%
6

9
,8

4
%

1
0

5
,5

0
%

1
0

1
,3

4
%

9
2

,6
8

%
1

5
5

,6
5

%
7

8
,6

6
%

9
6

,5
6

%

D
IC

.
3

,7
0

%
3

2
,8

9
%

3
6

,7
9

%
2

9
,3

0
%

1
3

9
,4

3
%

1
1

1
,5

7
%

2
0

,3
7

%
9

3
,5

2
%

8
4

,4
7

%
3

,5
7

%
9

1
,0

4
%

5
6

,1
4

%
5

9
,3

8
%

3
6

,3
3

%
1

0
9

,7
8

%
6

6
,5

8
%

5
2

,3
5

%
5

8
,2

2
%

3
9

,2
3

%
6

8
,4

0
%

1
1

6
,0

1
%

2
6

,1
4

%
7

6
,5

3
%

1
2

3
,1

4
%

6
8

,1
5

%
2

9
,0

6
%

EN
E.

1
6

0
,0

0
%

1
6

,7
0

%
1

1
,5

8
%

8
3

,9
7

%
1

0
9

,6
7

%
2

7
,6

8
%

7
6

,3
5

%
9

5
,6

6
%

6
,2

1
%

1
0

1
,5

8
%

4
5

,5
4

%
9

9
,1

9
%

8
2

,7
3

%
9

3
,5

7
%

1
1

5
,6

0
%

9
1

,2
6

%
1

5
7

,0
4

%
5

4
,2

9
%

6
2

,5
1

%
1

0
5

,2
9

%
2

3
,8

2
%

7
9

,2
0

%
6

9
,8

1
%

2
8

,7
9

%
1

0
0

,4
9

%

FE
B

.
8

0
,1

0
%

1
1

4
,1

9
%

2
0

,2
9

%
1

2
1

,0
3

%
8

1
,6

9
%

5
4

,3
6

%
1

1
2

,8
3

%
1

3
9

,6
9

%
1

2
2

,7
9

%
1

2
0

,6
0

%
9

5
,3

9
%

1
6

2
,7

0
%

1
5

9
,9

3
%

2
8

,9
5

%
6

0
,2

6
%

4
3

,7
4

%
2

3
4

,3
7

%
6

5
,8

3
%

1
3

1
,0

6
%

1
2

3
,3

3
%

7
7

,7
9

%
1

3
2

,1
8

%
3

9
,4

5
%

3
5

,4
3

%
1

5
4

,0
7

%

M
A

R
.

6
5

,8
7

%
8

2
,6

5
%

7
8

,7
6

%
1

2
3

,0
6

%
5

1
,7

5
%

2
6

9
,7

8
%

1
5

4
,5

7
%

2
9

,0
6

%
5

2
,1

4
%

4
7

,2
9

%
1

0
1

,1
3

%
1

0
1

,4
8

%
1

6
4

,8
5

%
1

0
7

,8
7

%
7

2
,1

4
%

2
0

6
,4

0
%

8
3

,2
6

%
1

3
4

,9
0

%
2

2
6

,4
7

%
1

1
1

,5
9

%
9

9
,3

5
%

4
5

,4
9

%
8

0
,7

6
%

1
3

1
,5

4
%

A
B

R
.

4
1

,9
7

%
1

6
3

,9
6

%
8

2
,2

7
%

1
7

0
,1

4
%

1
2

2
,3

5
%

1
5

2
,7

1
%

1
3

7
,2

8
%

1
2

,6
2

%
6

4
,0

5
%

7
7

,7
4

%
7

9
,6

8
%

1
4

4
,5

0
%

1
9

2
,8

0
%

8
1

,1
4

%
1

2
8

,0
7

%
1

1
1

,4
0

%
1

2
1

,0
6

%
9

1
,0

8
%

1
7

5
,9

1
%

2
7

6
,8

2
%

1
0

9
,0

8
%

1
9

7
,0

9
%

7
0

,1
1

%
6

9
,4

5
%

3
5

6
,1

6
%

M
A

Y.
8

3
,3

0
%

2
2

3
,3

8
%

9
6

,2
2

%
1

7
9

,6
9

%
1

5
4

,3
9

%
6

3
,8

7
%

1
6

3
,7

9
%

1
0

6
,2

3
%

2
5

,7
2

%
9

7
,1

1
%

4
5

,6
8

%
1

7
7

,7
8

%
4

7
0

,4
8

%
1

6
3

,7
0

%
2

3
5

,9
7

%
1

3
2

,2
8

%
1

3
4

,9
5

%
1

1
6

,4
4

%
9

2
,1

4
%

1
5

3
,0

1
%

1
1

0
,7

4
%

6
5

,2
9

%
8

2
,8

7
%

1
7

5
,5

2
%

JU
N

.
7

3
,4

9
%

1
6

1
,9

7
%

7
1

,2
8

%
1

8
7

,2
1

%
1

0
3

,1
8

%
2

2
,1

8
%

7
9

,1
8

%
2

8
,1

7
%

2
3

5
,8

5
%

1
0

2
,4

8
%

1
3

5
,3

3
%

1
2

9
,2

6
%

2
1

2
,5

9
%

1
4

4
,1

8
%

2
4

6
,4

8
%

1
0

5
,1

3
%

1
9

5
,9

3
%

2
0

1
,9

4
%

8
5

,7
0

%
2

2
0

,3
7

%
7

2
,3

1
%

1
1

4
,7

8
%

JU
L.

1
0

1
,2

1
%

6
4

,3
8

%
1

1
5

,1
4

%
2

3
8

,2
7

%
1

4
3

,0
8

%
1

8
5

,1
6

%
9

4
,3

8
%

1
4

4
,0

9
%

2
8

7
,5

9
%

1
0

8
,4

8
%

8
2

,0
8

%
2

0
1

,0
6

%
1

6
5

,2
6

%
1

3
3

,9
1

%
1

7
4

,9
2

%
1

2
6

,6
8

%
1

6
1

,1
6

%
1

5
3

,9
9

%
3

1
,9

9
%

1
1

5
,2

5
%

1
1

7
,5

5
%

2
0

7
,0

5
%

A
G

O
.

8
8

,2
0

%
8

3
,6

8
%

1
0

4
,7

2
%

1
0

9
,8

1
%

1
7

9
,7

4
%

1
1

0
,7

3
%

7
1

,4
9

%
7

4
,6

8
%

1
4

9
,0

5
%

8
6

,4
5

%
6

4
,5

2
%

9
1

,9
6

%
1

2
5

,2
1

%
5

,3
5

%
7

0
,7

6
%

1
5

0
,7

1
%

5
3

,2
8

%
3

5
,6

4
%

1
1

6
,2

9
%

2
6

1
,0

7
%

SE
P

.
2

5
,9

9
%

1
3

7
,6

6
%

2
1

6
,1

7
%

6
9

,1
2

%
9

9
,0

8
%

2
1

0
,0

7
%

4
6

,1
5

%
4

1
,8

0
%

1
8

0
,8

5
%

6
5

,8
7

%
7

7
,8

8
%

2
7

,2
1

%
5

3
,0

6
%

8
4

,6
4

%
8

1
,0

8
%

1
8

9
,0

0
%

6
,3

2
%

5
0

,0
5

%
2

1
7

,4
1

%
1

4
8

,4
5

%

O
C

T.
7

1
,6

0
%

6
0

,6
5

%
2

2
0

,6
8

%
1

7
4

,1
0

%
4

6
,3

0
%

2
4

8
,7

2
%

2
6

5
,9

4
%

3
7

,3
0

%
2

2
1

,1
6

%
6

8
,6

7
%

8
1

,2
7

%
2

8
,1

7
%

1
2

8
,0

2
%

2
5

,9
2

%
2

5
,7

9
%

3
0

8
,3

9
%

4
3

,3
3

%
2

2
0

,6
0

%

N
O

V
.

7
5

,9
9

%
2

4
1

,2
7

%
1

7
4

,4
2

%
9

2
,0

6
%

2
3

2
,8

9
%

1
8

3
,4

8
%

2
7

7
,2

8
%

1
3

4
,0

7
%

1
2

8
,6

8
%

7
6

,5
0

%
2

8
,2

1
%

2
7

7
,2

1
%

3
4

,7
3

%
5

9
,2

1
%

0
,2

1
%

9
9

,5
2

%
9

2
,8

0
%

7
2

,6
6

%

D
IC

.
8

3
,4

4
%

1
7

,6
7

%
1

4
9

,6
0

%
1

0
,7

3
%

1
1

5
,8

5
%

1
2

7
,1

8
%

4
7

,4
4

%
7

6
,9

3
%

3
9

,3
9

%
6

5
,5

6
%

1
0

,2
0

%
3

1
,7

8
%

1
0

,9
7

%
2

7
9

,7
7

%
7

1
,0

9
%

5
0

,6
8

%

EN
E.

1
4

9
,7

7
%

4
1

,0
4

%
1

0
2

,8
2

%
6

0
,5

3
%

1
3

9
,3

5
%

2
3

5
,3

3
%

1
5

3
,6

2
%

7
1

,8
7

%
9

,9
6

%
1

3
6

,3
7

%
3

3
2

,8
5

%
1

2
7

,2
6

%
1

0
8

,1
2

%

FE
B

.
1

8
9

,0
7

%
8

5
,6

3
%

1
6

,7
9

%
5

8
,9

9
%

1
1

8
,5

2
%

1
9

4
,6

0
%

1
9

2
,0

4
%

3
1

5
,1

8
%

3
9

,1
2

%
2

2
,5

0
%

1
9

1
,3

0
%

M
A

R
.

2
1

3
,9

8
%

1
1

5
,7

3
%

6
,6

4
%

7
7

,8
2

%
3

5
0

,9
0

%
1

9
7

,8
0

%
9

2
,3

4
%

1
6

,8
3

%
1

9
6

,7
6

%
1

8
5

,9
1

%

A
B

R
.

2
0

4
,9

7
%

6
9

,7
2

%
9

,6
4

%
5

2
,7

9
%

5
6

,1
4

%
3

3
,7

8
%

1
1

,6
8

%
2

2
6

,3
0

%

M
A

Y.
1

7
9

,4
1

%
8

8
,8

6
%

5
0

,7
0

%
1

2
0

,9
4

%
1

7
4

,2
5

%
3

0
3

,1
8

%

JU
N

.
1

8
3

,0
5

%
8

1
,3

1
%

5
9

,4
2

%
1

7
,3

0
%

1
1

2
,1

4
%

2
0

2
,4

8
%

JU
L.

1
0

0
,3

8
%

1
5

2
,5

9
%

9
0

,9
4

%
1

1
4

,6
3

%
2

0
,6

0
%

1
1

8
,5

4
%

2
0

2
,5

1
%

A
G

O
.

4
8

,1
3

%
1

6
5

,3
4

%
1

3
1

,6
8

%
1

7
0

,3
3

%
1

0
,4

5
%

5
6

,8
2

%

SE
P

.
3

9
,8

5
%

1
2

9
,4

8
%

1
7

,8
2

%
8

5
,6

0
%

4
,1

2
%

O
C

T.
1

1
2

,1
5

%
1

3
1

,2
2

%
1

1
0

,3
6

%

N
O

V
.

2
4

,3
7

%
1

5
2

,9
6

%
1

0
5

,9
9

%

D
IC

.
1

3
1

,8
2

%
6

0
,0

2
%

2
9

,1
0

%

EN
E.

5
9

,1
1

%
7

1
,5

1
%

1
2

2
,0

7
%

6
6

,1
9

%

FE
B

.
1

4
1

,7
1

%
6

1
,6

8
%

6
0

,6
9

%
1

2
2

,8
6

%
3

7
0

,9
0

%

M
A

R
.

1
4

4
,9

7
%

9
9

,1
7

%
1

7
,6

6
%

2
3

8
,6

5
%

A
B

R
.

1
3

5
,1

2
%

1
4

9
,1

8
%

8
9

,7
3

%
4

2
,1

1
%

M
A

Y.
4

5
,7

5
%

3
3

,9
8

%
5

5
,5

9
%

JU
N

.
3

0
,5

9
%

JU
L.

3
,1

2
%

1
2

,3
0

%

A
G

O
.

2
,9

8
%

SE
P

.
3

,4
3

%

O
C

T.

N
O

V
.

D
IC

.

Continúa en la página siguiente.  



ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VPO EN CASTILLA-LA MANCHA 

   PÁGINA 248  
 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
1

3
7

/1
ª

1
3

7
/2

ª
1

3
8

1
4

0
1

4
1

1
4

1
1

4
2

1
4

3
1

4
3

1
4

4
1

4
5

1
4

6
1

4
7

1
5

0
1

5
1

1
5

2
1

5
5

1
5

6
1

5
7

1
5

8
1

5
9

1
6

0
1

6
1

1
6

2
1

6
3

1
6

4
/1

ª
1

6
4

/2
ª

A
ñ

o
 In

ic
.

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

0
0

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

0
4

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
6

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

EN
E.

1
3

3
,6

4
%

5
8

,8
7

%

FE
B

.
2

2
,2

3
%

2
4

,6
1

%
5

,7
3

%
5

7
,7

7
%

M
A

R
.

6
1

,1
1

%
6

6
,0

6
%

7
1

,1
9

%
5

4
,4

5
%

5
2

,8
8

%
8

,7
8

%
2

4
,2

5
%

A
B

R
.

3
8

,3
1

%
3

2
,0

3
%

1
3

0
,9

9
%

0
,6

2
%

9
4

,8
9

%
9

7
,5

7
%

1
8

,9
0

%
6

1
,6

5
%

8
8

,9
8

%
6

9
,3

0
%

M
A

Y.
2

,3
2

%
3

7
,8

3
%

1
7

,4
4

%
1

1
4

,4
4

%
3

,3
9

%
8

4
,6

8
%

9
6

,3
9

%
3

9
,4

7
%

8
5

,1
8

%
2

7
,1

6
%

4
7

,8
8

%
7

5
,6

7
%

8
6

,2
3

%

JU
N

.
6

,0
1

%
4

1
,8

7
%

5
1

,0
3

%
2

,4
1

%
1

1
9

,5
0

%
5

,2
3

%
7

2
,8

1
%

7
0

,5
0

%
5

3
,3

7
%

1
3

,7
8

%
8

0
,4

5
%

8
8

,4
1

%
1

3
6

,6
8

%
8

8
,5

9
%

7
2

,4
3

%
8

2
,7

8
%

JU
L.

7
2

,7
5

%
7

8
,5

9
%

8
1

,7
6

%
2

1
0

,1
3

%
1

9
,3

1
%

3
5

,0
6

%
4

7
,5

4
%

8
0

,9
5

%
1

1
0

,3
7

%
7

4
,2

0
%

1
9

,3
3

%
6

3
,5

5
%

9
8

,0
6

%
2

7
,9

6
%

3
3

,5
3

%
3

6
,6

9
%

7
3

,2
8

%
6

4
,1

5
%

2
6

,2
2

%
7

0
,0

8
%

1
5

,7
4

%

A
G

O
.

1
4

5
,0

8
%

1
2

4
,2

6
%

6
2

,4
4

%
6

2
,9

5
%

2
0

,2
3

%
2

2
,6

0
%

4
8

,8
3

%
1

6
6

,5
2

%
8

3
,9

9
%

8
0

,7
7

%
4

5
,4

2
%

1
2

1
,1

0
%

1
3

2
,9

2
%

1
0

3
,6

3
%

7
6

,2
4

%
3

5
,5

6
%

4
9

,7
0

%
5

0
,9

2
%

3
3

,7
0

%
1

2
2

,9
7

%
3

1
,4

7
%

SE
P

.
9

7
,2

4
%

1
0

1
,4

3
%

1
2

7
,5

3
%

9
7

,8
6

%
2

3
,9

5
%

4
5

,1
3

%
1

4
4

,5
9

%
1

1
4

,9
3

%
1

0
7

,5
3

%
5

4
,1

2
%

1
0

5
,1

1
%

8
8

,3
7

%
4

4
,8

3
%

4
7

,0
4

%
2

2
,7

9
%

5
7

,8
2

%
5

9
,5

7
%

7
,0

9
%

3
7

,9
4

%
1

7
1

,2
9

%
6

6
,6

0
%

O
C

T.
1

0
6

,5
3

%
1

5
6

,0
1

%
9

1
,9

3
%

1
1

9
,9

4
%

1
,9

6
%

5
6

,9
0

%
3

7
,7

9
%

1
8

7
,8

4
%

9
8

,0
7

%
9

1
,0

8
%

8
9

,8
6

%
7

9
,5

8
%

6
9

,4
1

%
1

2
3

,4
3

%
6

5
,9

9
%

1
2

4
,5

7
%

8
8

,1
3

%
7

8
,6

3
%

7
5

,2
9

%
1

2
,1

7
%

8
4

,3
9

%
1

4
6

,1
6

%
1

1
4

,3
1

%

N
O

V
.

3
6

,8
3

%
9

4
,8

9
%

1
3

4
,9

3
%

1
5

7
,9

9
%

1
2

3
,0

3
%

1
1

,5
6

%
5

,8
7

%
9

5
,7

5
%

2
4

0
,9

3
%

2
2

5
,1

4
%

7
2

,2
0

%
1

6
5

,9
3

%
8

9
,0

6
%

5
4

,9
2

%
2

1
1

,6
7

%
1

4
5

,4
4

%
1

1
2

,5
6

%
7

0
,7

2
%

9
2

,5
4

%
8

8
,6

1
%

1
0

7
,8

9
%

6
8

,5
1

%
2

9
,6

8
%

1
5

4
,6

9
%

1
0

0
,0

4
%

D
IC

.
9

5
,8

4
%

9
3

,4
4

%
3

,9
9

%
1

1
0

,2
2

%
7

4
,4

2
%

0
,6

6
%

1
5

,0
4

%
2

7
,1

1
%

1
7

8
,3

4
%

6
0

,5
6

%
3

5
,5

3
%

1
6

5
,8

4
%

4
4

,3
7

%
1

2
3

,1
0

%
1

4
3

,1
6

%
9

6
,2

4
%

1
5

,3
1

%
5

2
,0

0
%

9
0

,9
5

%
7

2
,6

3
%

7
3

,6
8

%
3

4
,0

0
%

1
5

,1
3

%
8

6
,2

9
%

8
7

,4
1

%

EN
E.

1
0

0
,9

7
%

7
8

,6
6

%
2

8
,9

9
%

9
4

,0
5

%
8

2
,2

8
%

0
,6

5
%

2
7

,6
2

%
7

6
,0

6
%

9
7

,3
6

%
6

0
,2

0
%

8
7

,1
3

%
1

9
3

,8
3

%
3

6
,1

0
%

1
0

5
,2

6
%

9
7

,6
5

%
1

2
7

,4
6

%
4

3
,4

6
%

5
7

,9
9

%
9

5
,7

3
%

1
4

8
,5

4
%

7
2

,4
8

%
8

0
,1

5
%

1
2

4
,2

3
%

1
0

8
,8

1
%

1
1

9
,0

1
%

FE
B

.
9

7
,8

6
%

1
2

1
,6

8
%

7
6

,7
7

%
1

0
8

,5
8

%
8

1
,5

8
%

0
,6

5
%

7
2

,8
0

%
2

7
,0

8
%

1
2

6
,1

7
%

1
1

3
,3

0
%

7
7

,7
0

%
1

3
1

,2
9

%
5

5
,5

1
%

7
1

,4
7

%
1

6
1

,4
2

%
7

9
,1

8
%

7
1

,4
0

%
5

0
,2

7
%

1
4

5
,7

3
%

1
0

2
,1

7
%

6
8

,3
4

%
4

5
,3

9
%

7
8

,8
3

%
8

5
,1

2
%

1
2

1
,2

4
%

M
A

R
.

1
5

2
,6

4
%

2
0

6
,4

9
%

8
9

,5
3

%
1

2
1

,6
1

%
3

2
,5

0
%

1
2

,5
8

%
6

9
,5

7
%

5
3

,0
8

%
2

,3
4

%
2

7
1

,9
8

%
9

2
,5

0
%

1
9

8
,7

6
%

1
1

5
,3

8
%

1
2

8
,6

1
%

7
0

,9
4

%
1

4
8

,0
2

%
1

3
0

,5
5

%
1

3
5

,9
4

%
1

8
2

,4
0

%
1

1
2

,5
1

%
6

2
,3

6
%

6
7

,1
2

%
8

8
,4

2
%

5
3

,4
3

%
2

1
3

,0
8

%

A
B

R
.

2
3

2
,6

2
%

1
0

3
,9

6
%

8
6

,3
1

%
1

1
8

,0
1

%
4

1
,0

1
%

2
9

,7
4

%
7

5
,1

6
%

1
9

7
,1

8
%

1
,2

8
%

6
1

,2
0

%
6

0
,1

6
%

1
2

1
,0

4
%

1
1

5
,6

2
%

1
4

1
,6

3
%

3
4

,4
5

%
8

3
,4

6
%

1
1

4
,8

9
%

9
3

,2
8

%
2

2
6

,6
3

%
1

3
6

,0
5

%
5

1
,0

0
%

4
9

,9
0

%
6

8
,8

3
%

1
,1

5
%

1
2

3
,0

5
%

M
A

Y.
1

5
9

,2
9

%
7

9
,7

2
%

4
2

,8
6

%
8

3
,3

6
%

3
6

,8
6

%
4

8
,5

7
%

6
5

,2
3

%
2

5
8

,9
3

%
1

,8
4

%
1

3
6

,7
6

%
3

8
,0

9
%

1
4

7
,0

8
%

1
7

8
,8

6
%

1
4

4
,5

5
%

1
1

7
,3

1
%

2
3

7
,4

7
%

2
2

9
,5

5
%

1
8

5
,0

5
%

5
3

,4
0

%
2

5
,4

0
%

7
0

,1
0

%
2

2
3

,9
2

%

JU
N

.
1

7
,3

2
%

1
1

9
,2

5
%

3
3

,8
8

%
2

4
8

,7
0

%
4

7
,3

4
%

4
0

,1
8

%
8

1
,7

1
%

2
1

9
,7

5
%

4
,5

0
%

1
3

0
,3

3
%

6
6

,6
7

%
1

3
9

,4
3

%
1

6
8

,6
6

%
1

5
3

,5
2

%
4

1
,9

8
%

2
1

7
,4

7
%

1
8

2
,9

0
%

1
2

3
,8

3
%

9
1

,9
5

%
1

2
,3

0
%

4
1

,2
2

%
7

8
,3

9
%

JU
L.

1
7

5
,3

2
%

1
0

4
,2

0
%

1
3

2
,0

3
%

2
9

1
,6

3
%

6
2

,1
2

%
4

3
,8

0
%

7
5

,7
0

%
2

0
3

,9
6

%
6

3
,9

0
%

2
2

2
,4

3
%

5
4

,5
3

%
6

6
,5

5
%

1
2

6
,4

1
%

2
4

1
,9

3
%

1
3

7
,8

9
%

1
6

4
,7

6
%

9
7

,3
0

%
6

6
,3

1
%

5
5

,8
5

%
5

,7
4

%

A
G

O
.

2
0

0
,1

5
%

6
5

,9
8

%
1

5
6

,1
7

%
4

1
8

,0
9

%
1

0
9

,0
3

%
4

6
,6

5
%

5
0

,5
3

%
2

8
4

,2
9

%
2

9
,0

7
%

1
9

0
,1

4
%

7
5

,9
4

%
9

8
,8

4
%

1
9

0
,2

9
%

1
3

1
,0

1
%

1
3

4
,5

0
%

7
5

,6
9

%
7

3
,2

4
%

1
0

8
,5

3
%

SE
P

.
1

6
6

,5
6

%
1

9
1

,1
2

%
2

4
1

,2
6

%
1

1
5

,1
4

%
1

4
9

,7
1

%
6

1
,4

9
%

1
0

6
,1

4
%

1
6

8
,2

9
%

4
2

,5
9

%
1

4
6

,4
4

%
1

9
3

,4
1

%
2

2
4

,2
3

%
1

1
4

,4
7

%
9

9
,2

9
%

1
2

7
,9

4
%

9
5

,3
8

%
9

4
,2

1
%

1
3

7
,1

0
%

O
C

T.
1

3
5

,7
7

%
5

9
,6

4
%

2
5

7
,4

7
%

1
2

3
,8

7
%

1
3

7
,8

8
%

5
1

,4
3

%
1

2
5

,0
2

%
2

8
,3

4
%

1
2

4
,2

1
%

2
7

5
,7

3
%

1
4

8
,2

3
%

4
7

,6
0

%
1

9
2

,6
9

%
1

2
6

,4
6

%
1

7
6

,2
7

%
7

0
,9

8
%

N
O

V
.

5
4

,2
1

%
4

2
,3

3
%

5
0

,7
4

%
9

7
,8

0
%

1
9

4
,4

2
%

2
1

,9
6

%
1

9
6

,3
2

%
2

2
8

,7
6

%
8

0
,1

8
%

3
1

,2
1

%
1

3
6

,4
7

%
8

2
,6

9
%

2
4

,0
5

%
1

2
4

,8
0

%
1

3
9

,6
1

%
1

0
6

,7
6

%
1

4
2

,0
2

%

D
IC

.
2

6
,7

4
%

5
4

,9
2

%
2

2
,0

7
%

1
7

2
,8

3
%

2
4

,0
8

%
1

6
3

,4
3

%
9

5
,5

3
%

7
6

,3
8

%
6

4
,4

9
%

9
2

,7
7

%
8

,4
4

%
5

2
,8

6
%

1
2

0
,9

2
%

1
4

2
,8

9
%

8
3

,1
0

%

EN
E.

2
0

,1
0

%
8

8
,7

2
%

1
9

5
,2

2
%

3
9

,3
3

%
1

6
6

,9
9

%
1

0
4

,3
4

%
6

7
,8

3
%

4
3

,8
2

%
2

0
,5

9
%

1
7

6
,8

0
%

1
4

8
,5

7
%

1
6

2
,9

4
%

FE
B

.
3

,9
3

%
5

5
,5

7
%

1
7

9
,1

7
%

3
8

,9
6

%
1

7
0

,6
6

%
1

3
8

,9
2

%
1

0
6

,4
1

%
5

1
,0

3
%

1
8

4
,2

8
%

1
8

4
,2

8
%

1
6

8
,6

8
%

M
A

R
.

7
,8

9
%

2
2

9
,4

2
%

2
9

,4
9

%
1

7
3

,2
8

%
4

8
,4

9
%

9
2

,2
3

%
1

6
6

,1
5

%
2

2
8

,9
1

%
1

3
5

,5
0

%

A
B

R
.

5
5

8
,5

8
%

1
7

9
,1

8
%

5
8

,9
2

%
1

6
6

,6
3

%
5

0
0

,9
7

%
2

4
4

,6
7

%
1

5
7

,6
8

%
1

4
3

,4
4

%
1

5
7

,0
0

%

M
A

Y.
6

1
,8

7
%

8
8

,1
6

%
2

0
4

,7
4

%
1

3
1

,5
9

%
1

7
5

,1
7

%
4

0
,9

8
%

1
6

8
,3

1
%

2
1

5
,0

7
%

2
4

4
,1

3
%

JU
N

.
2

2
,6

5
%

6
6

,8
3

%
1

2
,2

6
%

8
5

,4
6

%
7

1
,1

4
%

2
9

,0
3

%
9

1
,0

6
%

9
8

,4
6

%
1

7
,7

3
%

JU
L.

1
,1

0
%

2
2

,1
4

%
1

1
8

,3
5

%
5

7
,1

1
%

2
6

2
,3

4
%

A
G

O
.

1
,1

0
%

2
8

,0
9

%
9

4
,2

1
%

SE
P

.
2

7
0

,1
2

%
1

,3
2

%
2

8
,7

5
%

O
C

T.
6

2
,8

0
%

0
,7

8
%

N
O

V
.

0
,1

1
%

D
IC

.
0

,1
1

%

EN
E.

FE
B

.
1

5
4

,9
0

%

M
A

R
.

1
7

7
,4

1
%

A
B

R
.

1
3

9
,9

7
%

M
A

Y.
4

7
1

,9
2

%

JU
N

.
4

1
9

,5
5

%

JU
L.

3
1

0
,5

3
%

A
G

O
.

2
4

6
,9

6
%

SE
P

.
2

6
5

,7
5

%

O
C

T.
1

6
0

,2
8

%

N
O

V
.

1
7

7
,2

7
%

D
IC

.
1

9
3

,8
7

%

Continúa en la página siguiente.  



ANEXOS 

PÁGINA 249  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
EN

SU
A

L

N
º 

O
b

ra
1

6
5

1
6

6
1

6
7

1
6

8
1

6
9

1
7

0
1

7
1

A
ñ

o
 In

ic
.

2
0

0
9

2
0

0
9

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
1

EN
E.

1
5

0
,7

5
%

FE
B

.
1

0
7

,5
9

%

M
A

R
.

1
1

5
,5

4
%

A
B

R
.

1
0

1
,7

3
%

M
A

Y.
8

2
,2

8
%

JU
N

.
1

3
7

,5
3

%
8

0
,5

5
%

JU
L.

1
2

1
,2

4
%

2
4

,4
2

%
6

9
,6

8
%

9
3

,3
4

%

A
G

O
.

1
0

9
,6

3
%

1
6

8
,2

0
%

1
1

8
,2

6
%

2
8

,0
0

%
3

8
,9

5
%

7
7

,2
2

%

SE
P

.
1

3
9

,8
5

%
4

0
,1

7
%

5
5

,1
8

%
7

9
,2

4
%

3
5

,0
5

%
2

,3
3

%
6

4
,3

9
%

O
C

T.
9

9
,2

7
%

1
0

3
,6

2
%

9
6

,4
1

%
8

7
,4

6
%

6
1

,5
1

%
1

1
2

,8
4

%
7

3
,4

9
%

N
O

V
.

9
8

,5
3

%
1

1
0

,9
3

%
3

8
,7

0
%

8
5

,0
4

%
1

2
2

,4
4

%
1

7
4

,1
9

%
8

8
,0

7
%

D
IC

.
6

7
,1

4
%

5
0

,0
5

%
7

4
,6

5
%

8
6

,3
8

%
1

1
9

,2
4

%
1

6
1

,0
0

%
5

5
,3

1
%

EN
E.

6
8

,6
2

%
6

7
,9

5
%

6
4

,6
3

%
4

5
,7

6
%

1
1

4
,8

2
%

1
2

7
,4

3
%

5
8

,0
3

%

FE
B

.
9

9
,2

2
%

6
9

,0
2

%
6

0
,6

9
%

4
5

,6
9

%
1

0
9

,9
3

%
1

2
4

,7
5

%
9

7
,6

9
%

M
A

R
.

9
5

,3
8

%
6

2
,7

0
%

1
8

2
,2

4
%

5
9

,9
9

%
1

2
0

,7
6

%
1

5
5

,6
7

%
8

5
,6

5
%

A
B

R
.

5
,7

0
%

7
2

,9
0

%
1

2
9

,4
7

%
9

3
,0

7
%

7
7

,9
6

%
1

4
5

,1
3

%
9

4
,2

1
%

M
A

Y.
1

3
9

,5
8

%
1

5
9

,5
7

%
1

1
6

,2
9

%
1

4
3

,1
8

%
9

1
,3

0
%

1
6

7
,2

3
%

JU
N

.
1

8
4

,6
8

%
1

2
0

,9
6

%
1

2
9

,5
7

%
1

2
5

,0
1

%
1

1
7

,2
3

%
2

2
2

,1
2

%

JU
L.

1
7

7
,8

0
%

1
5

3
,4

7
%

1
5

8
,5

7
%

2
3

6
,1

1
%

4
3

,2
8

%
1

7
5

,4
5

%

A
G

O
.

1
5

5
,9

0
%

1
4

3
,0

8
%

1
5

7
,8

7
%

8
5

,0
3

%
5

,9
0

%
4

7
,7

8
%

SE
P

.
1

2
5

,7
8

%
1

2
8

,3
9

%
1

2
6

,7
4

%
2

0
,9

5
%

O
C

T.
1

4
0

,2
7

%
8

2
,2

2
%

1
6

5
,1

7
%

N
O

V
.

8
6

,9
7

%
1

1
5

,7
9

%
1

4
0

,6
9

%

D
IC

.
1

1
,6

8
%

1
,9

3
%

1
1

6
,2

9
%

EN
E.

1
4

3
,0

6
%

FE
B

.
1

0
4

,0
8

%

M
A

R
.

9
7

,3
7

%

A
B

R
.

5
4

,2
4

%

M
A

Y.
3

8
,9

2
%

JU
N

.

JU
L.

A
G

O
.

SE
P

.

O
C

T.

N
O

V
.

D
IC

.

EN
E.

FE
B

.

M
A

R
.

A
B

R
.

M
A

Y.

JU
N

.

JU
L.

A
G

O
.

SE
P

.

O
C

T.

N
O

V
.

D
IC

.



 

 

 

 

 

  



ANEXOS 

PÁGINA 251  
 

Anexo 5.- Coordenadas en porcentaje de certificación acumulada 

 

Etapas

Nº Obra Coord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Y 3,00% 6,65% 8,46% 11,02% 14,27% 18,77% 22,02% 26,31% 37,10% 42,88% 52,80% 58,98% 67,37% 71,83% 75,20% 77,43% 80,85% 82,72% 84,88% 86,27% 87,99% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

2 Y 2,41% 7,09% 8,72% 10,11% 11,96% 14,13% 17,50% 20,95% 23,56% 27,55% 30,32% 33,53% 37,10% 44,75% 51,06% 53,36% 56,95% 60,51% 63,43% 67,93% 72,71% 80,78% 88,48% 92,02% 92,51% 93,20% 98,42% 100,00%

X 3,57% 7,14% 10,71% 14,29% 17,86% 21,43% 25,00% 28,57% 32,14% 35,71% 39,29% 42,86% 46,43% 50,00% 53,57% 57,14% 60,71% 64,29% 67,86% 71,43% 75,00% 78,57% 82,14% 85,71% 89,29% 92,86% 96,43% 100,00%

3 Y 2,00% 3,69% 9,04% 11,65% 15,58% 20,87% 23,93% 25,90% 30,36% 32,08% 36,12% 42,60% 54,21% 64,85% 69,86% 80,16% 89,61% 94,05% 94,99% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

4 Y 1,43% 2,41% 6,58% 9,59% 10,13% 11,56% 15,86% 21,42% 25,10% 27,95% 31,88% 36,52% 43,19% 48,87% 53,17% 58,51% 60,63% 66,10% 69,83% 74,15% 83,11% 86,50% 93,08% 96,25% 100,00%

X 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 24,00% 28,00% 32,00% 36,00% 40,00% 44,00% 48,00% 52,00% 56,00% 60,00% 64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 84,00% 88,00% 92,00% 96,00% 100,00%

5 Y 9,45% 15,21% 19,36% 24,09% 29,19% 33,05% 36,17% 41,94% 50,44% 54,92% 59,55% 68,17% 76,55% 86,24% 92,99% 95,80% 96,90% 97,11% 97,52% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

6 Y 0,32% 0,89% 1,94% 3,70% 5,82% 8,32% 11,53% 15,43% 20,13% 25,39% 30,88% 36,46% 42,06% 47,69% 53,32% 59,15% 64,99% 70,82% 76,66% 82,49% 88,33% 94,16% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

7 Y 6,00% 9,42% 9,94% 15,25% 19,52% 25,12% 27,85% 31,12% 35,39% 39,94% 45,84% 50,45% 54,67% 57,79% 59,09% 66,11% 70,44% 73,71% 79,75% 88,12% 95,67% 98,09% 99,49% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

8 Y 0,84% 2,17% 3,48% 5,20% 8,22% 12,55% 14,02% 15,84% 18,95% 21,29% 24,56% 29,32% 34,60% 39,43% 43,08% 47,27% 50,85% 52,63% 54,32% 59,50% 70,34% 80,48% 99,44% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

9 Y 3,04% 7,05% 14,15% 23,43% 37,11% 47,88% 56,41% 64,13% 92,96% 100,00%

X 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10 Y 15,09% 15,25% 15,33% 19,77% 22,73% 27,18% 30,91% 38,06% 39,81% 43,39% 48,31% 53,43% 58,16% 64,71% 72,17% 75,51% 86,96% 94,10% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

11 Y 2,11% 2,99% 12,18% 21,49% 30,39% 30,76% 32,41% 39,77% 49,58% 54,43% 58,85% 66,20% 73,23% 84,09% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

12 Y 7,28% 11,04% 20,61% 26,89% 33,65% 40,94% 45,68% 63,84% 70,75% 71,68% 86,13% 99,92% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

13 Y 0,43% 2,05% 6,69% 7,83% 9,37% 11,13% 15,49% 16,35% 20,06% 24,48% 29,99% 32,13% 40,65% 46,89% 54,99% 60,93% 66,17% 71,00% 73,22% 78,47% 81,64% 83,74% 88,12% 89,91% 98,87% 100,00%

X 3,85% 7,69% 11,54% 15,38% 19,23% 23,08% 26,92% 30,77% 34,62% 38,46% 42,31% 46,15% 50,00% 53,85% 57,69% 61,54% 65,38% 69,23% 73,08% 76,92% 80,77% 84,62% 88,46% 92,31% 96,15% 100,00%

14 Y 0,46% 2,77% 6,23% 7,99% 9,05% 10,00% 11,40% 13,20% 16,89% 18,35% 21,40% 23,05% 27,25% 30,00% 50,05% 54,78% 58,76% 64,16% 72,21% 82,19% 89,54% 93,07% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

17 Y 1,60% 3,60% 8,92% 16,00% 20,60% 28,97% 34,70% 42,08% 49,31% 58,97% 81,90% 87,77% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

18 Y 1,62% 3,24% 3,69% 8,50% 25,78% 29,08% 32,00% 33,92% 45,33% 53,21% 56,44% 62,36% 69,87% 77,22% 96,00% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

19 Y 0,45% 1,34% 10,45% 12,82% 18,51% 34,64% 39,22% 41,78% 47,19% 60,72% 66,80% 85,01% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

20 Y 0,62% 1,39% 2,51% 4,20% 5,69% 7,92% 10,73% 14,12% 18,35% 22,36% 25,88% 31,41% 36,19% 41,39% 46,22% 50,36% 51,92% 54,40% 56,55% 58,45% 60,16% 63,04% 63,29% 64,04% 65,10% 68,52% 72,48% 76,64% 82,38% 99,60% 99,92% 100,00%

X 3,13% 6,25% 9,38% 12,50% 15,63% 18,75% 21,88% 25,00% 28,13% 31,25% 34,38% 37,50% 40,63% 43,75% 46,88% 50,00% 53,13% 56,25% 59,38% 62,50% 65,63% 68,75% 71,88% 75,00% 78,13% 81,25% 84,38% 87,50% 90,63% 93,75% 96,88% 100,00%

21 Y 0,31% 1,30% 2,64% 3,81% 7,11% 12,02% 14,92% 19,27% 22,54% 26,92% 32,05% 37,24% 42,39% 47,47% 52,72% 60,65% 61,02% 66,54% 72,35% 76,39% 81,47% 87,02% 93,65% 96,88% 100,00%

X 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 24,00% 28,00% 32,00% 36,00% 40,00% 44,00% 48,00% 52,00% 56,00% 60,00% 64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 84,00% 88,00% 92,00% 96,00% 100,00%

22 Y 1,37% 5,97% 7,60% 9,13% 10,71% 14,61% 17,87% 19,71% 21,81% 23,70% 26,28% 28,60% 30,82% 34,76% 38,24% 41,35% 43,90% 49,09% 53,96% 65,54% 73,55% 84,38% 95,94% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

23 Y 0,70% 5,23% 12,24% 17,02% 19,85% 26,91% 34,64% 41,44% 49,48% 55,38% 61,80% 66,83% 72,95% 78,11% 83,57% 87,58% 92,67% 97,37% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

24 Y 3,26% 9,19% 14,86% 19,88% 24,15% 27,59% 38,60% 50,75% 61,32% 69,35% 76,33% 91,84% 99,89% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

25 Y 0,62% 0,97% 1,43% 4,70% 6,96% 12,09% 16,00% 16,73% 17,58% 19,98% 26,00% 30,52% 35,67% 41,23% 45,08% 47,68% 51,93% 57,32% 64,27% 70,25% 77,55% 83,31% 88,38% 89,00% 97,50% 98,34% 99,14% 100,00%

X 3,57% 7,14% 10,71% 14,29% 17,86% 21,43% 25,00% 28,57% 32,14% 35,71% 39,29% 42,86% 46,43% 50,00% 53,57% 57,14% 60,71% 64,29% 67,86% 71,43% 75,00% 78,57% 82,14% 85,71% 89,29% 92,86% 96,43% 100,00%

26 Y 0,84% 1,07% 5,04% 6,92% 9,81% 43,21% 50,57% 60,29% 70,11% 78,74% 100,00%

X 9,09% 18,18% 27,27% 36,36% 45,45% 54,55% 63,64% 72,73% 81,82% 90,91% 100,00%

27 Y 3,32% 3,79% 9,97% 16,57% 18,08% 22,93% 28,33% 32,47% 36,75% 54,88% 63,35% 77,64% 93,14% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

28 Y 2,81% 6,11% 13,99% 20,90% 28,50% 37,69% 45,82% 52,30% 57,88% 62,40% 71,83% 78,46% 84,23% 88,85% 96,49% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

Continúa en la página siguiente.  



 

 

  



ANEXOS 

PÁGINA 253  
 

 

  

Etapas

Nº Obra Coord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

29 Y 3,49% 9,26% 15,09% 15,88% 17,93% 21,68% 34,99% 57,73% 66,39% 72,52% 100,00%

X 9,09% 18,18% 27,27% 36,36% 45,45% 54,55% 63,64% 72,73% 81,82% 90,91% 100,00%

30 Y 7,31% 12,55% 15,31% 23,88% 29,10% 34,06% 42,65% 50,15% 54,05% 56,13% 62,50% 66,56% 74,64% 81,55% 86,63% 91,73% 94,98% 95,82% 97,15% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

31 Y 6,89% 13,51% 20,54% 23,89% 28,29% 32,07% 36,21% 47,09% 54,71% 61,42% 68,79% 84,65% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

32 Y 2,85% 9,08% 17,95% 27,03% 33,29% 42,45% 55,48% 67,61% 80,25% 83,91% 85,57% 96,77% 99,31% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

35 Y 3,63% 11,00% 15,05% 23,68% 31,60% 40,84% 49,01% 56,86% 69,29% 84,22% 95,29% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

36 Y 10,40% 12,16% 16,96% 17,96% 26,04% 27,02% 34,49% 38,74% 41,77% 45,82% 48,76% 56,86% 58,82% 64,16% 68,16% 73,19% 81,78% 85,63% 93,17% 96,54% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

37 Y 1,83% 8,00% 12,44% 17,18% 18,34% 20,99% 21,64% 33,37% 36,48% 40,89% 43,09% 45,56% 47,96% 52,75% 58,51% 64,09% 69,86% 81,86% 82,65% 86,96% 94,67% 96,55% 97,76% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

38 Y 1,16% 1,31% 4,21% 6,93% 8,78% 10,91% 14,37% 18,02% 23,19% 25,30% 29,88% 34,77% 40,47% 47,36% 55,34% 66,19% 72,46% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

39 Y 1,41% 3,50% 5,07% 8,50% 12,28% 13,90% 15,34% 17,19% 19,54% 22,07% 25,09% 29,18% 34,34% 40,44% 49,02% 55,69% 61,16% 67,66% 74,41% 80,85% 85,75% 90,84% 96,80% 98,18% 99,17% 100,00%

X 3,85% 7,69% 11,54% 15,38% 19,23% 23,08% 26,92% 30,77% 34,62% 38,46% 42,31% 46,15% 50,00% 53,85% 57,69% 61,54% 65,38% 69,23% 73,08% 76,92% 80,77% 84,62% 88,46% 92,31% 96,15% 100,00%

40 Y 4,31% 9,16% 15,57% 26,89% 34,51% 44,79% 53,40% 66,23% 69,85% 91,96% 93,33% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

41 Y 0,47% 1,52% 5,67% 7,50% 12,29% 14,29% 20,82% 25,37% 29,89% 31,98% 37,69% 41,65% 51,66% 58,33% 64,37% 73,23% 85,37% 92,77% 95,64% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

42 Y 1,35% 3,30% 3,41% 3,87% 5,73% 8,76% 12,32% 16,11% 18,72% 21,54% 25,28% 28,70% 40,12% 46,79% 53,49% 60,73% 68,75% 78,12% 86,25% 94,06% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

43 Y 3,02% 8,51% 13,90% 20,22% 28,67% 36,44% 41,87% 48,66% 55,24% 63,44% 76,46% 84,01% 92,19% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

44 Y 8,19% 11,08% 16,23% 23,63% 31,18% 40,52% 48,57% 60,32% 69,38% 76,07% 89,55% 98,52% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

45 Y 1,73% 1,93% 2,34% 2,57% 2,82% 3,49% 8,22% 12,70% 31,90% 37,74% 41,62% 46,73% 49,62% 55,77% 57,19% 60,06% 62,06% 64,27% 66,38% 70,78% 77,64% 85,30% 85,58% 85,74% 86,38% 88,52% 89,84% 91,89% 93,57% 99,38% 100,00%

X 3,23% 6,45% 9,68% 12,90% 16,13% 19,35% 22,58% 25,81% 29,03% 32,26% 35,48% 38,71% 41,94% 45,16% 48,39% 51,61% 54,84% 58,06% 61,29% 64,52% 67,74% 70,97% 74,19% 77,42% 80,65% 83,87% 87,10% 90,32% 93,55% 96,77% 100,00%

46 Y 0,78% 6,20% 17,12% 23,28% 28,36% 34,59% 46,68% 54,86% 62,81% 70,50% 77,43% 86,05% 95,24% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

47 Y 1,44% 10,56% 12,63% 21,26% 27,90% 30,83% 36,81% 44,46% 50,29% 62,47% 71,57% 75,51% 83,12% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

48 Y 7,20% 15,53% 26,44% 36,74% 43,29% 57,22% 66,22% 79,52% 90,68% 97,44% 98,80% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

49 Y 0,32% 0,87% 3,90% 7,02% 11,81% 16,46% 18,50% 24,48% 31,19% 40,07% 56,20% 63,51% 69,56% 75,38% 78,30% 85,02% 93,37% 96,41% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

50 Y 0,73% 2,57% 3,59% 4,42% 7,64% 11,14% 12,57% 17,33% 22,91% 24,79% 31,38% 35,04% 40,79% 48,14% 54,29% 60,42% 68,61% 77,77% 85,14% 90,02% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

51 Y 0,52% 1,27% 4,35% 8,26% 11,44% 13,43% 17,86% 22,34% 25,21% 30,42% 33,30% 37,44% 40,05% 46,23% 52,89% 59,77% 63,78% 69,17% 71,80% 80,05% 85,97% 94,35% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

52 Y 4,89% 14,66% 22,08% 28,94% 42,73% 49,75% 51,40% 57,53% 67,89% 74,66% 86,65% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

53 Y 3,13% 4,62% 12,15% 16,94% 25,73% 33,99% 45,99% 50,11% 54,46% 58,81% 64,21% 76,16% 87,48% 90,66% 98,58% 99,00% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

54 Y 3,34% 12,43% 23,60% 27,92% 28,76% 38,98% 52,47% 60,19% 68,06% 77,11% 88,74% 99,56% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

55 Y 11,85% 19,88% 37,27% 45,39% 57,16% 68,80% 81,25% 98,83% 100,00%

X 11,11% 22,22% 33,33% 44,44% 55,56% 66,67% 77,78% 88,89% 100,00%

Continúa en la página siguiente.  
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Etapas

Nº Obra Coord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

56 Y 9,91% 17,12% 25,88% 33,88% 38,43% 45,85% 59,09% 63,66% 70,97% 78,92% 84,34% 92,16% 96,77% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

57 Y 0,47% 3,53% 6,96% 14,70% 20,57% 25,98% 34,07% 41,28% 45,18% 51,37% 59,17% 66,42% 82,53% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

58 Y 5,96% 11,23% 15,06% 19,42% 30,42% 34,41% 41,40% 45,17% 50,14% 58,92% 70,62% 79,93% 88,99% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

59 Y 0,45% 2,31% 6,63% 11,58% 18,35% 21,41% 24,69% 29,54% 34,88% 48,40% 48,73% 55,34% 62,37% 67,28% 72,42% 77,03% 82,62% 84,28% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

60 Y 2,27% 2,48% 4,49% 7,58% 10,27% 13,71% 17,83% 19,36% 22,24% 27,14% 31,26% 37,55% 44,02% 49,81% 57,25% 68,96% 80,01% 94,84% 97,27% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

61 Y 12,44% 13,58% 20,16% 26,39% 33,63% 40,76% 49,78% 52,76% 62,10% 67,86% 78,78% 85,56% 90,60% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

62 Y 1,62% 2,67% 6,92% 11,29% 18,01% 22,02% 29,36% 31,43% 35,52% 38,18% 44,76% 52,72% 63,42% 77,05% 90,28% 92,90% 97,97% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

63 Y 2,55% 4,38% 6,18% 11,21% 13,27% 14,52% 18,04% 22,62% 26,11% 30,29% 34,78% 39,81% 47,40% 57,36% 62,43% 66,37% 75,20% 78,58% 84,21% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

64 Y 0,60% 2,62% 4,60% 5,27% 6,85% 8,42% 15,52% 19,56% 23,14% 25,67% 29,96% 36,82% 45,58% 52,75% 60,69% 72,43% 82,69% 87,15% 93,72% 95,09% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

65 Y 3,52% 8,86% 11,46% 15,43% 22,46% 26,68% 33,03% 35,53% 41,16% 51,53% 66,09% 71,49% 75,72% 91,01% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

66 Y 1,26% 4,20% 7,36% 12,69% 17,40% 20,57% 24,76% 28,57% 39,15% 43,62% 48,71% 62,67% 72,14% 84,68% 88,68% 95,20% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

67 Y 0,81% 2,06% 4,77% 7,79% 11,82% 13,14% 16,17% 20,11% 25,26% 26,38% 29,65% 32,16% 33,23% 36,95% 44,45% 54,76% 59,28% 85,29% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

68 Y 9,23% 12,41% 19,79% 24,84% 34,83% 42,69% 51,46% 55,35% 61,02% 70,53% 82,72% 91,82% 98,92% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

69 Y 2,04% 5,07% 11,18% 20,81% 30,02% 41,01% 50,67% 60,00% 68,44% 77,19% 85,48% 89,33% 89,86% 98,41% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

71 Y 7,59% 14,65% 21,96% 33,37% 38,16% 44,78% 49,47% 54,95% 61,88% 79,10% 88,17% 94,33% 99,13% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

72 Y 4,61% 6,91% 11,11% 17,30% 21,98% 28,54% 33,95% 38,39% 44,88% 55,20% 63,69% 76,38% 85,83% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

73 Y 1,33% 3,90% 10,21% 15,03% 20,94% 24,31% 26,16% 29,88% 35,67% 39,54% 42,20% 46,45% 52,49% 55,03% 65,06% 69,83% 73,79% 75,92% 79,05% 80,87% 81,70% 82,13% 91,03% 91,83% 93,05% 95,43% 97,63% 99,08% 99,71% 100,00%

X 3,33% 6,67% 10,00% 13,33% 16,67% 20,00% 23,33% 26,67% 30,00% 33,33% 36,67% 40,00% 43,33% 46,67% 50,00% 53,33% 56,67% 60,00% 63,33% 66,67% 70,00% 73,33% 76,67% 80,00% 83,33% 86,67% 90,00% 93,33% 96,67% 100,00%

74 Y 0,50% 1,88% 4,76% 9,41% 16,30% 25,37% 32,64% 44,90% 56,37% 68,24% 78,88% 86,37% 92,58% 94,32% 95,25% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

75 Y 2,79% 3,16% 3,25% 9,38% 16,65% 23,18% 29,26% 35,39% 41,20% 48,48% 52,58% 58,99% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

76 Y 2,05% 7,04% 11,85% 17,92% 22,60% 24,34% 26,82% 30,89% 35,61% 46,67% 62,26% 68,35% 77,89% 89,50% 96,56% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

77 Y 2,46% 3,31% 5,57% 9,67% 26,56% 34,95% 38,78% 49,27% 57,98% 90,14% 100,00%

X 9,09% 18,18% 27,27% 36,36% 45,45% 54,55% 63,64% 72,73% 81,82% 90,91% 100,00%

78 Y 0,73% 0,89% 3,44% 7,08% 9,36% 13,86% 20,73% 23,72% 33,50% 38,30% 41,49% 46,33% 50,43% 55,85% 60,67% 64,44% 69,81% 76,74% 88,20% 94,95% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

79 Y 2,11% 3,79% 5,42% 6,60% 8,89% 12,83% 15,90% 20,93% 25,66% 34,22% 43,73% 47,78% 54,26% 60,58% 63,02% 68,55% 73,30% 80,32% 87,69% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

80 Y 4,83% 7,03% 9,40% 19,19% 25,55% 30,57% 35,33% 39,51% 46,47% 54,35% 60,40% 65,35% 73,57% 80,98% 86,15% 90,11% 96,65% 97,59% 98,97% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

81 Y 3,78% 9,07% 22,87% 31,39% 36,32% 38,28% 41,61% 45,08% 54,17% 59,34% 65,01% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Continúa en la página siguiente.  
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PÁGINA 257  
 

 

 

Etapas

Nº Obra Coord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

83 Y 0,03% 0,89% 2,61% 5,19% 7,36% 10,50% 11,89% 12,04% 12,46% 16,47% 22,57% 29,33% 32,07% 33,64% 36,33% 38,27% 40,96% 45,78% 51,45% 58,38% 64,47% 72,72% 80,52% 91,06% 98,16% 100,00%

X 3,85% 7,69% 11,54% 15,38% 19,23% 23,08% 26,92% 30,77% 34,62% 38,46% 42,31% 46,15% 50,00% 53,85% 57,69% 61,54% 65,38% 69,23% 73,08% 76,92% 80,77% 84,62% 88,46% 92,31% 96,15% 100,00%

84 Y 0,90% 2,72% 5,35% 10,36% 15,64% 19,89% 22,74% 23,91% 27,61% 31,30% 36,97% 43,36% 48,79% 58,01% 62,70% 74,05% 82,25% 86,89% 92,99% 96,46% 98,81% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

85 Y 1,92% 3,19% 4,04% 7,02% 9,07% 17,46% 21,50% 25,30% 36,59% 42,58% 50,22% 60,49% 67,53% 77,64% 96,12% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

87 Y 1,18% 6,91% 8,73% 13,21% 17,86% 22,74% 27,31% 30,66% 35,16% 41,20% 46,52% 53,83% 61,12% 69,81% 79,17% 85,74% 93,30% 97,86% 99,42% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

88 Y 4,29% 11,48% 17,93% 21,00% 31,08% 40,71% 48,71% 53,88% 100,00%

X 11,11% 22,22% 33,33% 44,44% 55,56% 66,67% 77,78% 88,89% 100,00%

89 Y 1,56% 3,47% 7,68% 11,52% 17,35% 20,52% 23,39% 26,19% 28,93% 34,43% 40,07% 44,02% 52,24% 56,17% 61,36% 68,47% 75,74% 80,67% 92,99% 98,47% 99,79% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

90 Y 0,12% 0,67% 4,30% 10,30% 14,50% 19,03% 25,49% 30,41% 36,32% 41,71% 44,61% 47,19% 49,71% 52,14% 56,95% 66,85% 78,68% 84,00% 95,06% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

91 Y 6,55% 8,19% 9,68% 12,91% 15,34% 17,58% 21,76% 23,30% 26,96% 28,50% 35,48% 37,79% 40,22% 44,91% 49,94% 54,62% 60,56% 63,69% 68,99% 76,18% 88,10% 93,64% 97,22% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

93 Y 0,67% 2,74% 9,44% 16,59% 21,96% 30,90% 32,04% 39,89% 44,77% 50,86% 53,78% 60,25% 66,76% 70,66% 78,71% 84,51% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

94 Y 6,89% 16,91% 24,64% 32,47% 39,85% 48,09% 58,06% 67,27% 72,50% 81,54% 94,71% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

95 Y 9,50% 19,27% 26,61% 32,06% 35,15% 37,92% 42,38% 51,05% 58,67% 64,58% 72,33% 81,36% 88,38% 91,87% 94,43% 97,58% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

97 Y 2,96% 9,79% 12,52% 16,32% 21,73% 26,52% 34,14% 37,53% 40,36% 50,31% 53,00% 59,43% 61,45% 62,93% 64,98% 70,95% 82,66% 93,92% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

98 Y 7,11% 14,25% 19,45% 24,25% 36,50% 50,47% 54,08% 60,96% 71,41% 79,52% 80,24% 83,47% 88,45% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

99 Y 0,96% 3,53% 7,35% 14,79% 22,75% 26,96% 34,56% 42,83% 49,13% 56,58% 66,23% 75,62% 83,24% 89,12% 92,88% 94,42% 97,79% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

100 Y 0,59% 1,11% 1,66% 2,12% 3,26% 3,30% 4,01% 5,86% 9,62% 14,88% 20,05% 23,09% 25,19% 26,48% 28,10% 31,41% 35,86% 43,31% 47,38% 53,56% 58,66% 70,23% 77,45% 90,80% 94,96% 96,94% 97,40% 98,09% 99,16% 100,00%

X 3,33% 6,67% 10,00% 13,33% 16,67% 20,00% 23,33% 26,67% 30,00% 33,33% 36,67% 40,00% 43,33% 46,67% 50,00% 53,33% 56,67% 60,00% 63,33% 66,67% 70,00% 73,33% 76,67% 80,00% 83,33% 86,67% 90,00% 93,33% 96,67% 100,00%

102 Y 0,12% 0,63% 1,69% 3,53% 7,64% 13,15% 14,91% 17,51% 19,34% 21,67% 28,45% 30,61% 34,98% 44,68% 49,57% 55,41% 67,36% 73,94% 79,35% 84,78% 89,83% 90,05% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

103 Y 4,83% 9,46% 12,26% 13,55% 16,55% 19,51% 22,65% 26,76% 30,91% 39,33% 45,52% 55,84% 72,73% 79,97% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

104 Y 3,74% 8,07% 10,25% 16,11% 17,52% 21,33% 24,03% 25,56% 28,32% 30,98% 35,94% 41,71% 48,15% 58,17% 65,71% 72,80% 78,22% 85,38% 89,62% 99,25% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

105 Y 5,14% 6,53% 7,86% 11,14% 15,14% 17,97% 20,81% 25,20% 31,16% 37,76% 45,64% 51,14% 56,65% 61,57% 73,74% 78,11% 89,33% 90,88% 92,93% 94,16% 95,59% 96,56% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

106 Y 3,03% 6,99% 10,05% 12,57% 17,30% 26,12% 31,56% 34,74% 38,73% 39,51% 42,51% 45,82% 51,20% 59,26% 68,14% 75,63% 84,83% 95,30% 95,54% 95,89% 99,82% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

108 Y 3,64% 4,89% 12,49% 18,89% 25,21% 29,62% 37,49% 45,72% 50,37% 54,22% 59,67% 64,04% 69,61% 81,22% 91,53% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

109 Y 0,15% 6,82% 10,16% 12,90% 14,65% 18,12% 21,18% 25,40% 29,08% 30,16% 33,14% 36,31% 39,79% 46,03% 53,90% 62,82% 71,36% 78,84% 86,46% 90,65% 92,65% 94,31% 98,98% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

110 Y 1,06% 6,35% 13,56% 18,78% 20,86% 23,56% 28,00% 29,95% 37,74% 38,31% 39,63% 42,39% 46,13% 48,38% 51,24% 53,86% 58,79% 64,12% 68,30% 72,53% 77,46% 81,72% 83,62% 88,19% 92,87% 97,23% 98,71% 99,69% 99,79% 99,89% 100,00%

X 3,23% 6,45% 9,68% 12,90% 16,13% 19,35% 22,58% 25,81% 29,03% 32,26% 35,48% 38,71% 41,94% 45,16% 48,39% 51,61% 54,84% 58,06% 61,29% 64,52% 67,74% 70,97% 74,19% 77,42% 80,65% 83,87% 87,10% 90,32% 93,55% 96,77% 100,00%

111 Y 2,94% 5,86% 8,02% 9,00% 15,72% 20,58% 25,42% 31,08% 35,27% 42,05% 48,21% 60,92% 73,90% 84,16% 92,96% 99,01% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

112 Y 0,06% 7,20% 10,22% 16,18% 21,29% 28,94% 38,53% 43,68% 45,79% 47,42% 48,06% 49,19% 53,56% 63,02% 73,00% 83,40% 96,64% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

Continúa en la página siguiente.  
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Nº Obra Coord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

113 Y 4,38% 13,96% 22,17% 27,11% 34,22% 41,46% 48,66% 57,74% 63,81% 72,23% 78,69% 82,75% 93,00% 98,41% 99,04% 99,43% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

114 Y 4,62% 8,88% 16,81% 27,56% 29,40% 33,34% 39,52% 46,33% 56,21% 65,56% 68,04% 74,60% 81,05% 85,86% 91,21% 98,95% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

115 Y 3,14% 3,26% 10,84% 18,87% 21,33% 21,91% 22,70% 24,26% 25,73% 30,10% 31,92% 32,56% 37,85% 42,98% 45,81% 47,14% 53,79% 57,10% 61,08% 62,77% 64,99% 66,50% 67,95% 69,64% 72,92% 77,79% 80,23% 83,38% 86,41% 88,13% 90,17% 91,93% 94,77% 99,03% 100,00%

X 2,86% 5,71% 8,57% 11,43% 14,29% 17,14% 20,00% 22,86% 25,71% 28,57% 31,43% 34,29% 37,14% 40,00% 42,86% 45,71% 48,57% 51,43% 54,29% 57,14% 60,00% 62,86% 65,71% 68,57% 71,43% 74,29% 77,14% 80,00% 82,86% 85,71% 88,57% 91,43% 94,29% 97,14% 100,00%

116 Y 2,19% 2,40% 6,99% 11,63% 15,90% 22,49% 34,34% 41,54% 47,41% 56,09% 76,84% 87,40% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

117 Y 1,63% 7,00% 9,97% 13,10% 16,64% 21,82% 27,54% 28,01% 31,94% 34,87% 38,37% 42,47% 50,25% 59,46% 66,26% 70,97% 79,69% 84,08% 86,15% 90,63% 91,27% 92,04% 92,42% 92,58% 97,10% 99,35% 100,00%

X 3,70% 7,41% 11,11% 14,81% 18,52% 22,22% 25,93% 29,63% 33,33% 37,04% 40,74% 44,44% 48,15% 51,85% 55,56% 59,26% 62,96% 66,67% 70,37% 74,07% 77,78% 81,48% 85,19% 88,89% 92,59% 96,30% 100,00%

118 Y 0,39% 2,20% 2,76% 2,89% 3,01% 3,22% 7,46% 8,46% 10,67% 11,55% 12,53% 17,49% 19,96% 21,55% 30,72% 40,28% 41,92% 47,22% 53,93% 66,03% 67,19% 73,20% 77,07% 81,15% 82,16% 84,44% 88,68% 96,91% 100,00%

X 3,45% 6,90% 10,34% 13,79% 17,24% 20,69% 24,14% 27,59% 31,03% 34,48% 37,93% 41,38% 44,83% 48,28% 51,72% 55,17% 58,62% 62,07% 65,52% 68,97% 72,41% 75,86% 79,31% 82,76% 86,21% 89,66% 93,10% 96,55% 100,00%

119 Y 3,88% 5,91% 7,16% 9,11% 12,56% 16,73% 25,51% 30,31% 35,65% 42,00% 44,74% 48,84% 53,95% 66,36% 81,50% 85,43% 87,63% 89,59% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

120 Y 1,50% 5,10% 9,61% 12,72% 15,25% 20,55% 23,18% 27,61% 30,14% 35,84% 41,87% 50,15% 60,19% 72,48% 79,93% 84,20% 94,87% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

121 Y 2,03% 6,21% 8,20% 10,29% 12,30% 15,42% 20,64% 29,21% 34,53% 42,13% 51,49% 58,61% 62,93% 67,48% 70,95% 74,57% 81,34% 83,41% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

122 Y 0,11% 4,65% 10,17% 14,88% 15,59% 18,92% 21,29% 26,33% 27,85% 31,29% 37,96% 42,18% 50,22% 55,60% 63,98% 66,67% 69,91% 73,30% 76,49% 79,22% 82,21% 83,84% 84,55% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

123 Y 0,69% 2,01% 3,22% 5,43% 10,73% 13,89% 20,26% 28,62% 30,31% 34,24% 39,02% 43,09% 44,34% 51,51% 55,04% 75,50% 84,74% 91,92% 95,92% 97,10% 98,33% 99,56% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

124 Y 3,25% 5,73% 6,85% 13,65% 18,09% 25,80% 29,82% 37,01% 45,55% 56,46% 66,07% 75,00% 83,35% 86,88% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

125 Y 1,73% 4,24% 6,19% 9,80% 12,88% 18,25% 20,82% 25,06% 31,62% 45,50% 59,99% 70,28% 70,60% 75,58% 83,11% 99,41% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

126 Y 2,84% 7,48% 13,55% 18,60% 24,78% 29,27% 31,92% 39,06% 49,71% 59,09% 64,60% 70,61% 75,39% 81,14% 84,36% 88,05% 89,22% 90,80% 92,25% 98,45% 99,47% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

129 Y 3,72% 5,74% 10,96% 13,13% 16,78% 20,29% 22,25% 24,96% 28,25% 32,42% 36,97% 43,72% 53,52% 61,57% 69,11% 78,56% 79,85% 82,81% 83,36% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

130 Y 3,42% 6,33% 10,69% 17,10% 21,21% 24,42% 26,61% 29,37% 32,70% 35,95% 38,93% 45,17% 51,60% 59,97% 65,52% 75,13% 82,47% 85,00% 85,30% 99,99% 100,00%

X 4,76% 9,52% 14,29% 19,05% 23,81% 28,57% 33,33% 38,10% 42,86% 47,62% 52,38% 57,14% 61,90% 66,67% 71,43% 76,19% 80,95% 85,71% 90,48% 95,24% 100,00%

131 Y 0,82% 2,87% 7,31% 8,43% 9,58% 11,13% 14,84% 17,95% 22,04% 28,24% 35,07% 41,26% 48,52% 61,84% 78,12% 83,54% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

132 Y 0,28% 0,76% 7,10% 9,50% 12,18% 15,27% 17,94% 21,11% 21,93% 22,67% 25,10% 28,59% 32,00% 36,78% 39,46% 40,46% 41,57% 43,13% 44,49% 47,60% 49,82% 53,80% 59,77% 65,58% 72,66% 82,13% 88,46% 94,79% 96,56% 97,88% 99,62% 100,00%

X 3,13% 6,25% 9,38% 12,50% 15,63% 18,75% 21,88% 25,00% 28,13% 31,25% 34,38% 37,50% 40,63% 43,75% 46,88% 50,00% 53,13% 56,25% 59,38% 62,50% 65,63% 68,75% 71,88% 75,00% 78,13% 81,25% 84,38% 87,50% 90,63% 93,75% 96,88% 100,00%

133 Y 5,88% 11,70% 15,14% 21,78% 28,23% 30,30% 32,74% 33,92% 39,37% 43,87% 48,53% 56,31% 62,15% 73,74% 80,26% 93,22% 100,00%

X 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 29,41% 35,29% 41,18% 47,06% 52,94% 58,82% 64,71% 70,59% 76,47% 82,35% 88,24% 94,12% 100,00%

134 Y 2,63% 14,73% 21,96% 33,08% 41,88% 46,86% 49,68% 52,93% 57,94% 62,60% 67,77% 76,16% 84,47% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

135 Y 2,79% 8,17% 12,58% 16,04% 17,62% 21,55% 24,96% 26,40% 28,17% 32,21% 35,68% 39,82% 45,56% 55,91% 68,97% 76,39% 87,42% 92,06% 94,59% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

136 Y 3,05% 7,36% 12,18% 15,42% 20,33% 22,34% 25,09% 30,25% 36,28% 38,10% 44,38% 54,01% 62,23% 84,49% 95,46% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

138 Y 0,33% 2,75% 9,15% 16,61% 23,80% 27,37% 30,19% 41,20% 54,21% 74,32% 95,77% 100,00%

X 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

140 Y 0,64% 2,38% 3,48% 4,56% 6,01% 8,35% 10,13% 13,03% 17,49% 21,35% 24,49% 27,18% 30,28% 33,76% 37,13% 39,51% 46,62% 54,95% 66,90% 70,18% 73,72% 76,52% 77,15% 79,68% 81,27% 81,50% 97,46% 99,22% 99,87% 99,90% 99,93% 99,97% 99,99% 100,00% 100,00%

X 2,86% 5,71% 8,57% 11,43% 14,29% 17,14% 20,00% 22,86% 25,71% 28,57% 31,43% 34,29% 37,14% 40,00% 42,86% 45,71% 48,57% 51,43% 54,29% 57,14% 60,00% 62,86% 65,71% 68,57% 71,43% 74,29% 77,14% 80,00% 82,86% 85,71% 88,57% 91,43% 94,29% 97,14% 100,00%

144 Y 0,03% 0,22% 0,51% 3,15% 5,87% 8,37% 10,47% 15,79% 17,30% 21,52% 23,03% 25,98% 36,93% 51,32% 63,53% 74,86% 90,65% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

Continúa en la página siguiente.  
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PÁGINA 261  
 

 

 

Etapas

Nº Obra Coord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

145 Y 1,30% 4,77% 9,77% 14,22% 18,06% 22,32% 31,08% 38,69% 48,58% 61,26% 70,64% 75,77% 82,41% 82,53% 82,60% 82,70% 82,93% 94,97% 100,00%

X 5,26% 10,53% 15,79% 21,05% 26,32% 31,58% 36,84% 42,11% 47,37% 52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00%

146 Y 3,68% 4,04% 8,49% 14,59% 20,61% 25,02% 31,91% 37,16% 44,35% 50,48% 64,55% 68,33% 72,09% 79,18% 96,17% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

147 Y 4,14% 7,42% 9,04% 13,00% 16,53% 20,73% 23,47% 29,69% 35,61% 38,51% 39,84% 41,77% 43,06% 46,70% 50,18% 54,92% 61,23% 63,44% 86,21% 94,17% 97,40% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

150 Y 3,40% 4,58% 7,05% 10,39% 15,02% 20,07% 26,79% 32,41% 42,78% 53,15% 65,26% 73,47% 85,89% 93,45% 95,83% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

151 Y 1,29% 4,32% 7,92% 13,23% 19,17% 22,13% 24,53% 28,23% 35,92% 43,63% 53,44% 62,73% 77,56% 90,24% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

155 Y 3,85% 7,38% 11,49% 17,17% 22,53% 29,07% 37,93% 43,82% 52,05% 66,16% 75,70% 82,21% 92,97% 97,70% 100,00%

X 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%

156 Y 4,91% 6,47% 12,22% 14,71% 18,38% 26,46% 31,81% 38,89% 43,29% 51,51% 56,15% 64,18% 72,70% 76,40% 80,62% 91,37% 98,27% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

157 Y 1,04% 6,30% 7,59% 10,52% 12,33% 17,12% 21,45% 22,04% 23,71% 26,46% 31,48% 35,90% 40,41% 42,03% 46,89% 50,69% 59,31% 69,92% 75,17% 77,65% 80,26% 84,35% 87,90% 97,31% 98,88% 100,00%

X 3,85% 7,69% 11,54% 15,38% 19,23% 23,08% 26,92% 30,77% 34,62% 38,46% 42,31% 46,15% 50,00% 53,85% 57,69% 61,54% 65,38% 69,23% 73,08% 76,92% 80,77% 84,62% 88,46% 92,31% 96,15%

158 Y 2,18% 6,20% 7,87% 9,49% 10,52% 14,53% 17,74% 20,11% 22,74% 25,03% 31,21% 35,45% 46,24% 56,13% 67,12% 75,77% 80,98% 87,71% 91,47% 95,69% 97,68% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

159 Y 0,40% 4,44% 7,88% 11,18% 14,51% 16,77% 19,39% 22,97% 27,17% 31,31% 35,66% 42,28% 50,58% 60,88% 71,31% 79,62% 85,89% 91,85% 96,36% 98,52% 99,62% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

160 Y 1,05% 4,07% 7,82% 11,42% 14,20% 16,42% 19,01% 22,28% 26,13% 29,29% 35,75% 40,19% 45,09% 51,00% 59,05% 64,43% 71,59% 77,44% 83,00% 91,38% 96,81% 99,10% 100,00%

X 4,35% 8,70% 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% 34,78% 39,13% 43,48% 47,83% 52,17% 56,52% 60,87% 65,22% 69,57% 73,91% 78,26% 82,61% 86,96% 91,30% 95,65% 100,00%

161 Y 0,32% 0,88% 5,78% 9,13% 12,42% 15,53% 18,36% 20,68% 23,11% 27,29% 31,71% 35,15% 39,49% 45,24% 51,58% 57,08% 65,11% 73,49% 81,04% 88,21% 95,86% 100,00%

X 4,55% 9,09% 13,64% 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 36,36% 40,91% 45,45% 50,00% 54,55% 59,09% 63,64% 68,18% 72,73% 77,27% 81,82% 86,36% 90,91% 95,45% 100,00%

162 Y 1,01% 2,30% 3,76% 7,01% 9,65% 10,95% 14,04% 15,78% 18,36% 20,28% 21,26% 21,73% 24,28% 27,10% 30,72% 37,50% 41,61% 47,10% 52,82% 59,91% 68,71% 74,23% 82,50% 86,29% 96,38% 100,00%

X 3,85% 7,69% 11,54% 15,38% 19,23% 23,08% 26,92% 30,77% 34,62% 38,46% 42,31% 46,15% 50,00% 53,85% 57,69% 61,54% 65,38% 69,23% 73,08% 76,92% 80,77% 84,62% 88,46% 92,31% 96,15% 100,00%

163 Y 1,48% 2,24% 8,45% 12,39% 16,81% 20,26% 23,76% 25,82% 28,61% 34,04% 40,90% 44,44% 51,55% 55,70% 63,85% 72,28% 79,06% 86,91% 99,11% 100,00%

X 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

165 Y 9,42% 16,15% 23,37% 29,73% 34,87% 43,46% 51,04% 57,89% 66,63% 72,84% 79,00% 83,19% 87,48% 93,68% 99,64% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

166 Y 2,51% 8,99% 15,92% 19,05% 23,30% 27,61% 31,53% 36,08% 44,81% 56,35% 67,46% 77,21% 85,07% 93,83% 99,27% 100,00%

X 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50% 68,75% 75,00% 81,25% 87,50% 93,75% 100,00%

167 Y 1,36% 10,70% 13,77% 19,12% 21,27% 25,42% 29,01% 32,38% 42,51% 49,70% 58,56% 65,28% 73,81% 81,76% 88,89% 93,46% 99,89% 100,00%

X 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00%

168 Y 3,36% 6,26% 11,19% 14,49% 18,13% 21,68% 25,28% 27,18% 29,09% 31,59% 35,46% 40,31% 45,71% 52,31% 58,89% 64,17% 71,06% 76,92% 81,76% 87,72% 92,06% 96,12% 98,38% 100,00%

X 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

169 Y 2,00% 4,50% 8,90% 17,64% 26,16% 34,36% 42,21% 50,84% 56,41% 66,64% 75,57% 92,43% 98,50% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

170 Y 3,00% 3,18% 11,86% 25,25% 37,64% 47,44% 57,04% 69,01% 80,18% 87,20% 96,22% 99,55% 100,00%

X 7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100,00%

171 Y 6,67% 12,18% 16,78% 22,03% 28,32% 32,27% 36,42% 43,40% 49,51% 56,24% 68,19% 84,05% 96,59% 100,00%

X 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%


