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+ id  Nombre de tarea Puracién  [Comienzo  [Fin predecesoras oy feb'15 |09feb'15_ [16feb'15 |23feb'15  [02mar'i5 [09mar'l5 [16mar't5 |23 mar'i5 [30mar'i5 |O6abr'iS [13abr'i5 |20abr'i5 [27abr'15 |04may'l5 [11may'15 |18may'ls |25 may'1
L x\v\D\MlilgL\x\v\n\MM gL\X|V|D\M\J %\L\X\V\D\M\J s|iixlviomlyfslix[vio[m[s[s]iix]v D\M\J\&L\XHI\D\M\J s|Lx
PY 1 PROYECTO COMPLETO 166,13 diasmié 04/02/1" /11/1% B 2 2 i i e L o o
2 | inicioobra Odias  mié 04/02/15mié 04/02/1% S - o .
3 DEMOLICIONES 2dias mié 04/02/18 vie 06/02/15 ® - . .
4 DEM.EDIFICIO DE 2 dias mié vie 06/02/15 2
VIVIENDA. 04/02/15 .
[ 5 | MOVIMIENTODE  38,38dias vie 06/02/15 lun 13/04/15 3 -
TIERRAS
U [6 | excvaca 2dias  vie06/02/15 mar 4
MAQUINA 10/02/15
T.COMPACTOS
! 7 EXC.POZOS A 1dia mié jue 19/02/156
MAQUINA 18/02/15
T.COMPACT.
8 EXC.ZANJA A 1dia mié jue 19/02/156
MAQUINAT. 18/02/15
COMPACTO
B EXC.ZANJA 1dia jue 19/02/15 vie 20/02/15 8;7
SANEAM. T.FLOJO
MEC.
[0 ] RELL.TIERR.ZANJA 1dia jue 12/03/15 vie 13/03/15 25
! 1 relleno cara 1dia jue 12/03/15 vie 13/03/15 25;29
exterior mura
hormigén ps2
12 relleno cara 1dia vie 10/04/15 lun 13/04/15 26
exterior muro
[137]  TRANSP.VERTED.<9,38dias vie 06/02/15 vie 20/02/15 6CC
10km.CARGA MEC.
| 14 | CIMENTACIONES ~ 29dias  vie 20/02/15 vie 10/04/15
s HORM. LIMP. 0,88dias  vie 20/02/15 vie 20/02/15 9;13
O HM-20/P/20/1 V.
GRUA
16 HORM.. 2dias lun 23/02/15 mié 15;30FF+1
HA-25/P/40/lla 35/02/15  dia;31FF+1
CIM. V. BOMBA dia;32FF+1
17 hormigonado 1dia jue 19/03/15 vie 20/03/15 22;21
solera
18 H.ARM. 22,13 dias lun 02/03/15 mié
HA-25/P/20/12 08/04/15
CARAS 0,30
O V.GRUA
19 HA MURO 2dias Iun 02/03/15 mié 16FC+2
P52-PS1 04/03/15  dias;27
L 20 HA MURO 2dias vie 03/04/15 mié 52
PS1-PB 0g/04/15
[21]  colocAcioN  1dia mié jue 19/03/15 38
PLASTICO SOLERA 18/03/15
[22|  venTILACION  1dia mié jue 19/03/15 38
SOLERA 18/03/15
23 IMPERMEABILIZAC 1 dia jue 05/03/15 vie 06/03/15 19FC+2 dias
UNION
MURO-CIMENTACI
[227]  mmp.MUROS 4dias  vie 27/02/15 jue 05/03/15
LAM.ASFALT.
25 imperm.muro 2 dias vie 06/03/15 mié 23
PS2-PS1 11/03/15
@ [25 | imperm.mure  1dia jue 09/04/15 vie 10/04/15 20
PS1-PB
[27 |  pLACASANCLAE 1dia mar mié 16CC+2 dias
CIMENTACION 24/02/15  25/02/15
[287| RED HORIZONTAL DE 9 dias lun 23/02/15 lun 09/03/15 =
U SANEAMIENTO
29 TUBO DREN.PVC  1dia vie 06/03/15 lun 09/03/15 23
CORR.SIMPLE SN2
D=100 mm il
30 COLECTOR HORMICL dia Iun 23/02/15 mar 24/02/1515FC+1 dia B
31 COLECTOR HORMIIC1 dia Iun 23/02/15 mar 24/02/1515FC+1 dia
32 /ARQUETA LADRIPI 1 dia Iun 23/02/15 mar 24/02/1£15FC+1 dia
3 ARQUETA LADRILL(1 dia Iun 23/02/15 mar 24/02/1515FC+1 dia
P — 34 ARQUETA LADRISI 1 dia lun 23/02/15 mar 24/03/1515FC+1 dia
35 ACOMETIDA RED G 1 dia mar 24/02/12 mié 25/02/115FC+1 dia &
36 ESTRUCTURA a1,5dias  vie 13/03/15 lun 25/05/15 28;27
57 ACERO $275 JREN 36,5dias vie 13/03/15 vie 15/05/15
ESTRUCTURA
SOLDADA
38 PS2-PS1 1dia vie 13/03/15 lun 16/03/15 10;11
33 PS1-PB 1dia vie 03/04/15 mar 07/04/1:52
20 PB-P1 1dia lun 20/04/15 mar 21/04/1553
41 P1-P2 1dia jue 14/05/15 vie 15/05/15 54
a2 ENCOFRADO 32,25dias lun 23/03/15 lun 18/05/15
FORJADO UNID.
CONTINUO
a ENCOFR.PS2  1dia lun 23/03/15 mar 24/03/1:38;17
© mmm— 4 ENCOFR.PS1  1dia jue 09/04/15 vie 10/04/15 33
45 ENCOFR.PB  1dia mié 22/04/1% vie 24/04/15 40
45 ENCOFR. P1 1dia vie 15/05/15 lun 18/05/15 41
a7 FORJ.VIG.ARMAD/33,63 dias jue 26/03/15 lun 25/05/15
SEMI 2545 B60
48 FORJADO. PS2  2dias jue 26/03/15 lun 30/03/15 43
4 FORJADO. PS1 2 dias Iun 13/04/15 mié 15/04/1544;20;12
50 FORJADO.PB  2dias vie 24/04/15 mar 28/04/1:45
51 FORJADO.P1  2dias lun 18/05/15 jue 21/05/15 46
52 tiempo espera 12 dias Iun 30/03/15 mié 01/04/1548
53 tiempo espera 22 dias mié 15/04/1% vie 17/04/15 49
54 tiempo espera32dias  mié 35/04/1lun 04/05/15 50
55 tiempo esperad2dias  jue 21/05/15 lun 25/05/15 51
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