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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.1 Introducción y Generalidades 

 

El presente Trabajo pretende mostrar el objetivo último de la formación académica, la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión. 

El tema elegido no es casual, ya que abarca conocimientos que se han abordado en el curso 

de adaptación, y que resulta interesante plantear con otro enfoque, desde el punto de vista 

de la ejecución real del proyecto, conocimientos que sólo aporta  la experiencia. 

No hay ninguna duda de que el mantenimiento de vías y caminos es de una importancia 

fundamental para el desarrollo del medio rural, por ello, se ha elegido este proyecto, en el 

cual participé hace alrededor de 5 años, y en el que se ha pretendido presentar tanto desde 

una visión básica del proyecto, de la licitación, trámites administrativos, etc., así como de la 

ejecución de la obra, desde el punto de vista del técnico que presta sus servicios en la 

empresa constructora. 

 

1.2 Objetivos principales 

 

Se han querido abordar todas las partes que abarcan la actuación del jefe de obra, desde el 

mismo estudio previo de la obra, la preparación tanto del presupuesto como de la 

documentación necesaria para presentar la licitación, la plica, pasando por la fase de 

adjudicación, la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, su aprobación por el Coordinador 

de Seguridad y Salud, así como la apertura del centro de trabajo, imprescindible para el inicio 

de las obras.   

Se tratará asimismo la elección de subcontratas en base a criterios de diversa índole, tanto 

económicos como de cercanía, experiencia, y otros. 

Se ha pretendido describir tanto la ejecución de la obra en sí, como el control económico y 

de plazos de la misma, dando gran importancia a temas como los  

modificados de obra y su reflejo en los correspondientes precios contradictorios, motivando 

y justificando debidamente los retrasos sufridos, no olvidando el fin de toda empresa 

constructora: las certificaciones y por supuesto su consecuencia última, el resultado 

económico. 

 

Además, se ha recabado información de todos los agentes intervinientes en la obra, con lo 

que se puede dar al proyecto una visión global, permitiendo aportar  datos de la tramitación 

administrativa, del control por parte de la dirección facultativa, del organismo de control de 

calidad, etc. 

La intención es haber conseguido completar los objetivos y haber  logrado presentar una 

visión de cómo se desarrolla un proyecto de estas características. 
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2. EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

2.1 EL PROYECTO 

 

El Proyecto de la Pavimentación y Mejora del Camino Real fue realizado por el Técnico 

Municipal a instancia del propio Ayuntamiento, visado por el correspondiente Colegio Oficial 

y dado que se encuentra acogido a las subvenciones del Plan de Mejora de Caminos Rurales 

del año 2008, fue aprobado por el organismo competente de la Consellería de Agricultura. 

Como es preceptivo, consta de una Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos. 

A continuación se presentan de, manera resumida, dichos documentos que deben 

considerase fundamentales, para lograr tener una idea global de la obra, información 

necesaria para seguir el desarrollo de capítulos posteriores. 

 

2.1.1 MEMORIA 

 

2.1.1.1.- ANTECEDENTES 

A requerimiento del Ilmo. Ayuntamiento de Cortes Pallás, se redacta el presente 

documento, para la solicitud de las ayudas económicas para mejora de Caminos 

Rurales acogida a la Orden de 27/02/08. 

 

2.1.1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada para la mejora y pavimentación del camino rural cuestionado, 

es la habitual en el resto de caminos que componen la trama agrícola del municipio. 

La zona del camino sobre la que se actuará tendrá 3.600,00 metros de longitud y 3,00 

metros de anchura. 

 

2.1.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

Sobre el camino objeto del presente proyecto se realizarán los trabajos que a 

continuación se describen: 

 

 Limpieza de bordes del camino mediante desbrozadora con una capa de 10 cm. 

de espesor y tratamiento de raíces mediante herbicida. 

 Realización de trabajos de escarificado superficial del camino sea cual sea su 

estado, rasanteo y compactación. 

 Relleno de zahorras naturales seleccionadas, con un espesor medio de 10 cm. 

colocadas con motoniveladora y compactadas hasta alcanzar un grado de 

compactación del 95% del próctor modificado. 
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 Riego de imprimación realizado con emulsión catiónica bituminosa ECI, con una 

dotación de 1 kg/m2. 

 Capa de aglomerado asfáltico realizada con una mezcla bituminosa en caliente 

tipo S-12 y árido grueso porfídico, con un espesor de 4 cm., con una dotación de 

2 Tn/m3. 

 

2.1.1.4.  PROPOSICIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de UN MES, contado a partir de la fecha de 

firma del Acta de Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las 

instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

 

2.1.1.5.  EXPROPIACIONES 

En el presente proyecto no se incluyen expropiaciones ni adquisiciones de terrenos, 

edificaciones ni ningún tipo de otros bienes que no sean obra objeto de contrato. Las 

obras ejecutadas se desarrollan sobre terrenos de propiedad pública. 

 

2.1.1.6.  SISTEMA DE EJECUCION DE OBRA 

La obra se realizará por contrata. 

 

2.1.1.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto se ha ajustado a la asignación de Diputación para la ejecución de los 

planes provinciales del Ayuntamiento de Cortes de Pallás. (ver Proyecto Completo 

en Anexo 1). 

 
2.2. EL PRESUPUESTO. (ver Anexo 1, documento completo). 

 

    RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 
1. Actuaciones previas................................................................................4.536´00 € 
2. Base......................................................................................................22.788´00 € 
3. Firme.....................................................................................................87.264´00 € 
4. Varios.........................................................................................................193´00 € 
 
                TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..............114.781´00 € 

                  
                13% Gastos Generales............................................................14.921,53 € 
                 6% Beneficio Industrial..............................................................6.886,86 € 
 
                TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA............................136.589´39 € 

 
              16% IVA.....................................................................................21.854,35 € 
 

              TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.............................158.444,00 € 
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2.3. EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . (ver Anexo 2, doc. completo). 
 

Dada la entidad y el presupuesto de ejecución material de las obras a realizar, se redactó un 

estudio Básico de Seguridad y Salud, cuyos términos pasamos a resumir  

 

MEMORIA 
 
Se describen es esta parte los siguientes conceptos: 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Se definen el Sistema general de infraestructura, su localización, la Descripción del proyecto, 
se indican las Interferencias y los servicios afectados y se define el Presupuesto de las obras. 
3. PLAN DE EJECUCIÓN. 
4. NÚMERO DE OPERARIOS. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Se indican las fases de la obra de interés a la prevención: Movimiento de tierras, indicando 
los Medios auxiliares y la Maquinaria prevista. 
6. RIESGOS PROFESIONALES. 
Incluyendo Excavaciones en zanjas, Movimiento de tierras e Instalaciones eléctricas 
provisionales en obra. 
7. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
Se indican y se desarrollan detalladamente en el Pliego de Condiciones. 
Señalización general, Movimientos de tierras., Instalaciones de fuerza y alumbrado. Y 
Protección contra incendios. 
8. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
Describiendo Protección de la cabeza, Protección del cuerpo, Protección de extremidades 
superiores y Protección de extremidades inferiores. 
9. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 
10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
Indicando Botiquines, Asistencia a accidentados y Reconocimientos médicos. 
11. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Indicando: 
 
1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Describiendo Protecciones personales, Normas o medidas preventivas colectivas, Fases de 
la obra, Instalación eléctrica provisional en obra, Medios auxiliares y Maquinaria 
3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Servicio técnico de seguridad e higiene y Servicio médico 
4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Definiendo sus funciones y responsabilidades 
5. INSTALACIONES MÉDICAS 
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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3 LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
3. 1 Trámites Administrativos. Anuncios, Licitación, Bases y Presentación de Ofertas. 

Se describe a continuación el proceso de licitación y adjudicación de las obras. Para ello se 

ha desglosado en las distintas fases en que se puede dividir el proceso. 

3.1.1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

En adelante se va a intentar explicar, de la manera más concisa posible, los pasos 

que es necesario seguir a la hora de realizar una licitación de una obra pública para 

la Administración, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado o de la 

Provincia hasta su adjudicación por parte de la Administración, que en este caso 

concreto es el Ayuntamiento de Cortes de Pallás (Valencia) 

Concretamente se va a hablar de la licitación a las obras de “Seguimiento de la 

Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de un Camino Rural en el Término de Cortes 

de Pallás (Valencia)”. 

El Presupuesto de Licitación (IVA incluido 16%) es de 158.444,00 €  

El Plazo de Ejecución estimado para las obras es de 1 mes, contados a partir del día 

siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

3.1.2.- ANTECEDENTES 

La Diputación Provincial de Valencia tiene establecida una subvención dentro del 

Marco del Plan Mejora de Caminos Rurales del año 2008 dotado con unas ayudas 

económicas acogidas a la Orden de 27/02/08, de la que se desprende una  asignación 

para la ejecución de los planes provinciales del Ayuntamiento de Cortes de Pallás. 

 
 

3.1.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO O NORMATIVOS 

Los Fundamentos de Derecho o Normativos que rigen la presente Licitación son los 

siguientes: 

- La Ley de Contratos del Sector Público (L.C.S.P.). 

- El Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rigen el concurso 

- El Proyecto de Ejecución. 
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- El Pliego de Condiciones Técnicas 

 

3.1.4.- DICTAMEN TECNICO 

3.1.4.1.- OBJETO 

Es objeto del presente concurso la contratación de la obra indicada, con sujeción al 

Proyecto Técnico aprobado por el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, mediante 

Acuerdo del Pleno, de 27 de abril de 2008, al Pliego de Condiciones Técnicas y Acta 

de Replanteo, y al Pliego de Condiciones Generales y Particulares. 

El Adjudicatario y la Dirección Técnica de las obras no podrán convenir 

modificaciones técnicas, estructurales, funcionales o estéticas que no estén 

recogidas en el Proyecto, y que tengan implicaciones económicas o temporales, sin 

estar previamente aceptadas por el Ayuntamiento de Cortes de Pallás. 

3.1.4.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La forma de adjudicación del contrato será el concurso, mediante procedimiento 

negociado sin publicidad. 

Este procedimiento se aplica en los contratos de obras de importe igual o superior a 

50.000 euros (IVA excluido) e igual o inferior a 200.000 euros (IVA excluido) o a los 

contratos de servicios y suministros, de importe igual o superior a 18.000 euros (IVA 

excluido) e igual o inferior a 60.000 euros (IVA excluido). 

En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente 

elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos 

y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 

En el procedimiento negociado sin publicidad será necesario solicitar ofertas, al 

menos, a 3 empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. 

En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 

ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos 

hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y en los posibles documentos complementarios, con el 

fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa. 

En el procedimiento negociado la adjudicación no puede tener lugar, en ningún caso, 

por importe superior al presupuesto previamente aprobado.  
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3.1.4.3.- GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 

Garantía provisional: La garantía provisional será del dos por ciento (2%) del 

presupuesto base de licitación. El adjudicatario constituirá una GARANTÍA 

DEFINITIVA equivalente al 5% del presupuesto de licitación. La garantía deberá 

acreditarse en el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, en el plazo de quince días a 

contar desde la recepción del oficio de notificación de la adjudicación. 

3.1.4.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras es de 1 mes. 

3.1.4.5.- DE LA LICITACIÓN. 

• Anuncios. La licitación será anunciada en el, Boletín Oficial de la 

Provincia. 

• Exposición. En el Ayuntamiento de Cortes de Pallás se hallarán de 

manifiesto los pliegos de condiciones y el Proyecto, a disposición de 

los interesados, durante el plazo de presentación de plicas. 

• Documentación a Presentar. Las proposiciones se presentarán 

contenidas en dos sobres cerrados y firmados por el licitador en cada 

uno de los cuales se hará constar su respectivo contenido y el nombre 

del licitador. 

 

Sobre número 1 “DOCUMENTACIÓN GENERAL”. (Título del Concurso) 

Contenido. Deberán contener, por orden, los siguientes documentos: 

a) D.N.I. del firmante de la proposición. 

b) Cuando la proposición fuera suscrita por persona distinta del licitador, 

escritura de poder otorgado a su favor, acompañada de declaración jurada de 

vigencia de dicho poder. El poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida por Reglamento 

del Registro Mercantil. 

c) Si el licitador fuere persona jurídica presentará la Escritura de Constitución 

o Modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

d) Declaración responsable del licitador de no hallarse incurso en prohibición 

de contratar conforme a la legislación vigente de Contratos. 
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e) Certificado de clasificación suficiente y no caducada del contratista como 

Contratista del Estado, expedida por el Registro Oficial de Contratistas, o en 

su caso por el Registro Oficial de Contratistas de la Generalitat Valenciana, 

acompañado de declaración de vigencia del mismo. 

f) Justificación de la solvencia económica y financiera del empresario, que 

podrá acreditarse por uno o varios de los medios establecidos en la legislación 

vigente de Contratos. 

g) Certificados que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, debiendo actualizarse durante la ejecución de las obras. A tal fin, se 

presentará certificación positiva, expedida por el órgano competente de la 

Administración Tributaria y por el órgano competente de la Seguridad Social, 

en los seis meses anteriores al término del plazo de presentación de ofertas. 

h) Escrito concretando el domicilio social, el número de teléfono y el número 

de Fax, a los efectos de notificación. 

i) La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Comunidad Europea, se acreditará mediante la inscripción en un registro 

profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del 

Estado respectivo; y la capacidad de las restantes empresas extranjeras se 

acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 

radique el domicilio de la empresa. Las empresas extranjeras presentarán la 

declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden para todas las incidencias que pudieran surgir 

del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

J) Documento acreditativo de la Garantía Provisional a que se ha hecho 

referencia. Los avales constituidos como Fianza, por quienes no resulten 

adjudicatarios, serán devueltos a los mismos, dentro de los diez días 

siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación. El correspondiente a 

quien resulte adjudicatario, quedará afecto al cumplimiento de las 

obligaciones que le correspondan hasta la formalización del contrato. 

k) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. 

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo una unión 
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temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 

personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 

caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de los 

empresarios que la constituyan y la participación de cada uno de ellos. El 

citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 

de las empresas componentes de la unión. 

l) Declaración sobre el grupo empresarial, consistente en una declaración 

jurada en la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de 

licitación presentan o no proposiciones, otras sociedades del mismo grupo 

empresarial, con indicación, en caso afirmativo, de las empresas que lo 

componen. 

Los documentos referenciados se presentarán en copia legalizada por 

Notario, para el caso de que no se presente el original. 

 

 

Sobre número 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA”. (Título del 

Concurso) 

Contenido. Deberá contener, por orden, los documentos que se relacionan a 

continuación. 

a) Oferta Económica 

a.1. Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta (ver 

Anexo) 

a.2. Resumen del presupuesto, que se presentará conforme al modelo adjunto 

(ver Anexo) 

a.3. Mejoras al Proyecto, extractando su contenido. 

 

b) Oferta Técnica 

b.1. Documentación requerida en los criterios de valoración, contenida en 

dossier separado de la documentación (ver Anexo), con la denominación de 

Oferta Técnica. Como resumen estos deberán ser: 
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o Estudio Técnico y Constructivo del Proyecto 

 Análisis Detallado del Proyecto 

 Programa de Construcción 

 Previsión, Estudio y Coordinación 

o Capacidad Técnica y Económica 

 Medios Materiales y Humanos 

 Suministro 

 Certificado Calidad 

3.1.4.5.4.- Clasificación del Contratista: para tomar parte en la licitación se 

justificará estar clasificado en el Grupo, Subgrupo y Categoría señalado en el Cuadro 

de Características (ver Anexo 7). 

3.1.4.5.5.- Presentación de Proposiciones: las propuestas se presentarán en 

el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, teniendo como límite el día y hora señalado en 

el anuncio. Se admitirán proposiciones por correo o por otros medios legalmente 

establecidos. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni presentar propuesta en régimen 

de agrupación temporal de empresas si lo ha hecho individualmente, con la penalización, en 

su caso, de la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas. 

La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación 

incondicionada de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la 

exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para la contratación de los trabajos. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan errores, omisiones o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que se estime fundamental. 

3.1.4.5.6.- Variantes: No se admitirán soluciones variantes, se licitará a un 

único precio. 

3.1.4.5.7.- Apertura de proposiciones: A la hora y fecha señalados en el 

anuncio de convocatoria se procederá en el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, en 

acto público, a la apertura de las proposiciones económicas presentadas por los 

licitadores. Previamente se habrá efectuado la comprobación de todos y cada uno de 

los documentos del sobre número 1. Si se advierten defectos materiales en la 

documentación general, se podrá conceder un plazo máximo de dos días naturales 

para su subsanación. 
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Terminado el acto de apertura se elevarán las proposiciones, presentadas y admitidas, al el 

Ayuntamiento de Cortes de Pallás para la adjudicación de las obras. 

Como criterios básicos a tener en cuenta para realizar la adjudicación, siempre en el contexto 

de las correspondientes proposiciones económicas, se estimarán las garantías que, en 

conjunto, tiendan a avalar la correcta ejecución de la obra en las condiciones y plazo 

establecido. Para el presente concurso los criterios de valoración serán los establecidos en 

el Pliego de Condiciones Particulares. Entre aquellas ofertas que cumplan las condiciones 

requeridas, se adjudicará la obra a la empresa cuya proposición sea más ventajosa. 

3.1.4.6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las ofertas serán valoradas de acuerdo con los criterios, elaborados por los Servicios 

Técnicos Municipales. 

Estos constan de tres apartados: 

1. Mejor propuesta económica. 

2. Mejoras que el licitador se compromete a ejecutar sin coste para la propiedad. 

3. Mejora en el plazo de ejecución. 

3.1.4.7.- ADJUDICACIÓN 

El Ayuntamiento de Cortes de Pallás, tras el estudio de los informes técnicos pertinentes, 

adjudicará el contrato a la proposición que, cumpliendo las condiciones del pliego, resulte 

más ventajosa, pudiendo declarar desierto el concurso si ninguna de las proposiciones las 

considera convenientes a los intereses municipales. 

3.1.4.8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Antes de la formalización del contrato, y en el plazo de quince días hábiles siguientes al de 

la notificación de la adjudicación, el contratista justificará la constitución de la fianza con los 

requisitos establecidos en la cláusula 4 del Pliego, el pago de todos los gastos originados 

por el concurso, la contratación de unas pólizas de seguros que cubran el riesgo de pérdida 

total o parcial de la obra por siniestro (seguro de construcción) y los daños que puedan 

producirse a terceros durante la ejecución de la obra (seguro de responsabilidad civil). En el 

caso de que la adjudicataria sea una U.T.E., en el mismo plazo, se aportará la Escritura de 

Constitución y el Código de Identificación Fiscal. Asimismo, el adjudicatario aportará el Plan 

de Seguridad y Salud , conforme al correspondiente Estudio incluido en el Proyecto Técnico, 

para su entrega al Coordinador en dicha materia, igualmente deberá aportar a esta Sociedad 

fotografía de los carteles instalados en las obras. 
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El documento en el que se formalice el contrato podrá elevarse a escritura pública, cuando 

lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

Si en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, 

no se formalizase el contrato por causas imputables al contratista, se producirá la resolución 

del mismo, con indemnización equivalente al 5% del presupuesto de licitación por los daños 

y perjuicios ocasionados a cargo del contratista. 

3.1.4.9.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento, y deberá ser cumplido con 

estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones por los que se rige. 
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3.2    Apertura de plicas y Adjudicación. 

En el lugar, fecha y hora señalados en las bases se realiza la apertura de plicas en sesión 

pública. 

 

De las tres empresas invitadas a participar en el concurso, solamente presentaron ofertas 

dos de ellas. 

Una vez realizada la apertura de plicas, el resultado de la adjudicación es el que se puede 

observar en la tabla adjunta: 

 

Se puede apreciar que Avant, Ingeniería y Construcción, S.A. es la empresa que ha obtenido 

una mayor puntuación, y por lo tanto pasa a ser la adjudicataria de la obra. 

 

 

        

CUADRO RESUMEN 
LICITACIÓN 
      
        

 
PRESUPUESTO DE 
LICITACION 

136.589,39 
€     

 
PRESUPUESTO DE 
LICITACION + IVA 

158.443,69 
€     

 PLAZO DE PROYECTO 30 dias    
        

OFERTADO        

        

EMPRESA 
PLAZO DE 

EJECUCION 

(Meses) 

% DE BAJA 
s/ PLAZO 

PROYECTO 

OFERTA 

ECONOMICA 

% DE 
BAJA s/ 

P.LICITACI
ON 

MEJORAS 
OFERTADA

S EN € 

ACEPTACION 
O RECHAZO 

DE OFERTA 

OFERTA TOTAL 

AGLOMERADOS 

ALBACETE 
NO OFERTA   

FRANJUAN 14,00 53,33% 129.734,88 € 5,02% 0,00 € ACEPTADA 129.734,88 € 

AVANT 14,00 53,33% 117.184,48 € 14,21% 
3.183,0

0 € ACEPTADA 114.001,48 € 

        

PUNTUACION        

        

EMPRESA 

PLAZO DE 

EJECUCION 
(Meses) 

OFERTA 
ECONOMICA 

MEJORAS 
OFERTADAS 

PUNTUACION 
TOTAL 

   
PUNTUACION 33,33 33,33 33,33 100    

AGLOMERADOS 

ALBACETE NO OFERTA 0    

FRANJUAN 33,33 11,77 33,33 78,43    

AVANT 33,33 33,33 15,38 82    
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3.3    El Plan de Seguridad y Salud. 

 

Previamente al comienzo de los trabajos, la empresa contratista realizó el preceptivo Plan 

de Seguridad y Salud y realizó la comunicación de apertura de centro de trabajo ante la 

administración (ver Anexo doc. Completo Plan S y S y comunicación apertura centro trabajo)  

 

El objeto del Plan de Seguridad y Salud es adaptar las indicaciones del Estudio de Seguridad 

y Salud a los medios y métodos de los que dispone el constructor, no pudiendo adoptar 

soluciones que menoscaben el nivel de protección indicado en el Estudio que le ha servido 

de base. 

 

Una vez revisado, el coordinador de Seguridad y Salud procede la firma del Acta de 

Aprobación del Plan (Ver Anexo). 

 

 

 

Con este trámite, ya se pueden iniciar los trabajos, previa emisión del Acta de Replanteo, 

punto de inicio de la obra. Comienzo de la cuenta atrás en el cumplimiento del plazo de 

ejecución acordado. 
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4 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
4.1  Seguimiento Cronológico de Obra. (Diario de obra) 

 
 

21/11/2008 

Inicio de la obra.  

Se realiza una visita a obra conjunta de la dirección facultativa, contratista y la empresa 

subcontratista de movimiento de tierras en la que se ponen las bases de actuación. Se 

identifican  sobre el terreno las distintas actuaciones y alcance final del proyecto  por zonas. 

Se dan instrucciones concretas al subcontratista de movimiento de tierras a cerca de los 

puntos críticos sobre los que actuar, así mismo, éste aporta sus recomendaciones adquiridas 

con la experiencia. 

 

 
Foto 1. Inicio. Visita obra de Dirección, Promotor, Contratista y Subcontratista de Mov. Tierras.                 Fuente: Propia 

 
 
 
27/11/2008  

Supervisión programada de la ejecución de los trabajos.  

La motoniveladora  inicia los trabajos, acuchillando primero y extendiendo después zahorras 

naturales.  
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Se hace necesario realizar un picando de la roca que aparece al borde del camino en la zona 

de bosque empleando el martillo de la retroexcavadora (modelo tipo JCB 3CX) para crear el 

ancho requerido y encajar la sección tipo de proyecto (ver fotos 2 y 3).  

 
Foto 2. Picado de roca con el martillo de la retroexcavadora para cajear la sección tipo.           Fuente propia 

 

Foto 3. Picado de roca con el martillo de la retroexcavadora para cajear la sección tipo.           Fuente propia. 
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28/11/2008  

En el tramo zona del barranco: Desbroce, escarificación, riego y compactación de las 

zahorras naturales. 

En el tramo del bosque: Sigue siendo necesario el empleo del martillo de la retroexcavadora 

para continuar picando roca en esta zona. 

 

 
Foto 4. Descarga de zahorras naturales.   Fuente propia 

 

 
Foto 5. Extensión y rasanteo de motoniveladora.     Fuente propia. 
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01/12/2008 

Trabajos  con la motoniveladora: realizando pasadas de la cuchilla para extensión y rasanteo.  

Compactadora autopropulsada trabajando en la compactación de las zahorras naturales.  

Se está realizando copio de zahorras naturales en zona al efecto, además de distribuirlas 

por la traza según avanza la motoniveladora. Provienen de la planta de áridos de Utiel (60 

km. de distancia). 

 

 
Foto 6. Rasanteo.   Fuente propia 

 

 
Foto 7. Acopios y Distribución de las zahorras por la traza.     
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02/12/2008  

Visita a obra del Técnico municipal y la Concejala de urbanismo, además del técnico de la 

empresa contratista y el encargado de la empresa subcontratista de asfaltado.  

Se comprueba y acuerda la necesidad de modificar el ancho y trazado de algunas curvas 

para permitir el paso de los camiones. 

El Técnico municipal solicita que se ensayen las zahorras, que en una primera apreciación 

parecen contener exceso de arcillas. 

 

03/12/2008 

Se hace entrega de las muestras de zahorras naturales al laboratorio competente para 

realizar análisis granulométricos.  

 

04/12/2008  

Tras picar la roca, en zona del bosque e inicio zona de umbría, se extienden y compactan 

las zahorras (Fotos 8 y 9).  

Colocación del cartel del proyecto. 

 

 

Foto8. Extensión, nivelación y compactación.    Fuente: propia. 
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Foto 9: Compactación.      Fuente: propia. 

 
05/12/2008 

Se realiza prueba Isótopos radiactivos de las zahorras naturales (Fotos 10 y 11). 

Este mismo día, se decide el cambio a zahorras artificiales.  

No podemos aportar zahorras artificiales, la Cantera está cerrada, es festivo en su centro de 

trabajo. 

 
Foto10. Empresa control. Prueba con Isótopos.   Fuente: propia. 
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Foto11. Equipo de isótopos.  Fuente: propia. 

 
Ejecutadas las zahorras en el primer tramo, con inicio en Los Herreros (500ml) y tramo con 

inicio en la CV425 (zona entre bosque 500ml). (Ver fotos 12 y 13). 

 

 
Foto 12. Zona Bosque. Concluída compactación Zahorra.  Fuente: Propia  
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Foto 13. Zona Bosque. Zahorras compactadas.   Fuente: Propia.  

 
09/12/2008 

Primer día laborable.  

Entre el domingo 7 y el lunes 8 han llovido 40l/m 2. Las zahorras compactadas están 

saturadas de agua. 

Hoy tampoco se pueden aportar las zahorras artificiales. 

 

10/12/2008  

El jefe de obra y el encargado de la empresa de asfaltos, inspeccionan si el grado de 

humedad de las zahorras ya extendidas es adecuado para aportar las zahorras artificiales. 

En una primera aproximación, se estima que, si no continua lloviendo, se podría empezar 

con las zahorras el viernes 12. 

 

30/12/2008 

Han continuado las lluvias de forma persistente. El terreno está blando. Incluso se pueden 

apreciar las roderas de los vehículos. No se pueden realizar trabajos. 
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Foto 14. Zahorras saturadas. Se aprecian roderas.   Fuente: Propia 1 

 
Foto 15. Zahorras saturadas. Se aprecian roderas.   Fuente: Propia 2 

 
 
07/01/2009  

Se está procediendo al extendido de frente de cantera en la zona del arroyo con la Trailla.  

Esta es la solución técnica que fue acordada para este tramo concreto.  
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Se puede apreciar el agua discurriendo por el borde del pie de talud, lado monte y en el pie 

de talud, lado valle, donde los campos están a cota inferior (Ver fotos 16 y 17). 

 

 
Foto16. Extensión de macadam en la zona de arroyo.   Fuente: Propia. 

 

 
Foto 17. Extensión de macadam en la zona del arroyo.   Fuente: Propia. 
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Del 20/01/2009 hasta el 26/03/2009. 

Nueva interrupción de los trabajos.  

Estaba previsto el asfaltado pero, las zahorras artificiales estaban muy húmedas y no han 

llegado a secarse en ningún momento entre periodos de lluvia. 

 

 
Foto18. Zahorras artificiales muy húmedas.      Fuente: propia. 

 
Foto 19. Zahorras artificiales muy húmedas.      Fuente: propia 
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Foto 20. Zahorras artificiales muy húmedas.      Fuente: propia 

 
Foto 21. Zahorras artificiales muy húmedas.      Fuente: propia 
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Foto 22. Zahorras artificiales muy húmedas.      Fuente: propia 

 
Foto 23. Zahorras artificiales muy húmedas.      Fuente: propia 
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29/01/2009 
Ejecución de zonas pavimentadas de hormigón. Otra solución acordada para una zona 
concreta (fotos de 24-28). 

 

 
Foto 24. Pavimentación hormigón. Vertido y extendido.     Fuente: Propia. 

 

 

 
Foto 25. Pavimentación hormigón. Extendido y rasanteo con bandeja vibradora.     Fuente: Propia. 
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Foto 26. Pavimentación hormigón. Acabado.     Fuente: Propia. 

                                                                                       
 

                                                                        

 
Foto 27. Pavimentación hormigón.     Fuente: Propia. 
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Foto 28. Pavimentación hormigón.     Fuente: Propia.                                                                                

 
11/03/2009 

En la zona inundable se realiza una cuneta para recogida de las  aguas y, para darles salida, 

se ejecuta zanja donde se colocan tubos corrugados de DN200 PVC, practicando el cruce 

del camino para evacuar a la margen opuesta, que está a cota inferior (foto 29). 

 

                              
           Foto 29. Pavimentación hormigón.     Fuente: Propia.                                                                            
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26/03/2009 

Ya están secas las zahorras. 

Se procede la aplicación del riego de imprimación. 

 

 
Foto 30. Aplicando imprimación.     Fuente: Propia. 

    
 

 
Foto 31. Aplicando imprimación.     Fuente: Propia. 
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27/03/2009 

Inicio del asfaltado (fotos 32 - 35). 

Se comienza desde el puente sobre el barranco (en Castilblanques) en dirección hacia Los 

Herreros. 

 

 
Foto 32. Asfaltado.     Fuente: Propia. 

 

 
Foto 33. Asfaltado.     Fuente: Propia. 
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Foto 34. Asfaltado. Detalle control de ejecución     Fuente: Propia. 

 
A propósito de la fotografía 34, se aprecia una marca de pintura con forma de flecha en el 
talud. Para el control  estricto en la ejecución conforme a proyecto y para no exceder las 
unidades de obra, se realizaba un marcaje para el control visual rápido a pie de obra de la 
volumetría aplicada de aglomerado asfáltico. De manera que, las TM suministradas por 
unidad de camión, se traducían a metros lineales, cumpliendo con el espesor de proyecto, 
midiéndose en obra y marcándolo. La marca en el talud indica el punto medido donde debería 
terminar la descarga del camión correspondiente y el inicio del siguiente. Podemos 
comprobar que cumplimos con lo especificado de manera ajustada. 
 

 
Foto 35. Asfaltado.     Fuente: Propia. 
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28/03/2009 
Las lluvias interrumpen una vez más, ahora es el asfaltado (fotos 36 y 37). 

 

 
Foto 36. Interrupción por lluvias del Asfaltado.     Fuente: Propia.  

 
 
  

 
Foto 37. Interrupción por lluvias del Asfaltado.     Fuente: Propia. 
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29/03/2009 

Inspección de la obra para comprobar si el grado de humedad permite reanudar la 

pavimentación. El día está cubierto y amenaza lluvia. (fotos 38 y 39). 

 

 
Foto 38. Comprobación si la humedad permite reanudar Asfaltado.     Fuente: Propia.  

    
 
 

 
Foto 39. Comprobación si la humedad permite reanudar Asfaltado.     Fuente: Propia.  
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30/03/2009 

Visita a obra. Importantes lluvias la noche anterior. El camino, en la zona del  badén 

inundable está anegado. No se puede pavimentar esta zona. 

 

 
Foto 40. Baden inundado. Interrupción por lluvias del Asfaltado.     Fuente: Propia.  

 
05/04/2009  
Nueva visita comprobación humedad zahorras.  
Continúa mojado. Y la situación se prolonga (Fotos 41 y 42). 
 

 
Foto 41. Continúa mojado.     Fuente: Propia.  
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Foto 42. Continúa mojado.     Fuente: Propia. 

 
 
22/04/2009 

Se reanuda el extendido de aglomerado.  

Definitivamente se pueden terminar completamente los trabajos. 

 

 

Fotos 43 y 44. Finalización Asfaltado.     Fuente: Propia.   
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4.2   Seguimiento de la Prevención.  
 

4.2.1 En Oficina: Documentación de Subcontratas 
 

Se realiza un seguimiento de la documentación de las subcontratas, solicitándoles la 

documentación tanto de la empresa como de los trabajadores, que será: 

 

PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS: 

 

EMPRESA: 

 

1.- CIF de la Empresa 

2.- Escritura de constitución y modificaciones 

3.- DNI del Gerente de la empresa 

4.- Certificado de contratistas y subcontratistas 

5.- Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social 

6.- Relación de trabajadores asignados a la obra (tanto asalariados como autónomos) 

7.- ITA (Informe de Trabajadores de Alta en la cuenta de cotización) 

8 .- Informe del promedio de los trabajadores durante el último año 

9.-  Seguro de Responsabilidad Civil (Condiciones Particulares) 

10.- Recibo del pago 

11.- Seguro de Convenio-Accidentes (Condiciones Particulares) 

12.- Recibo del pago 

13.- Documento de asociación a la mutua 

14.- Contrato con el Servicio de Prevención Ajeno 

15.- Recibo del pago 

16.- TC-1 del último mes 

17.- Recibo del pago 

18.- TC-2 del último mes 

19.- Justificante del pago de salarios por trabajador. 

20.- Registro de empresas Acreditadas 

21.- Inscripción de la empresa en la Seguridad Social (TA-6) 

22.- Evaluación de riesgos  

 

TRABAJADORES 

 

1.- DNI de los trabajadores 

2.- Contrato de trabajo 

3.- TA2 
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4.- Alta de autónomos y último recibo pagado. 

5.- Vigilancia de la salud (Reconocimientos médicos) 

6.- Entrega de EPI’s 

7.- Formación de los trabajadores (mínimo 20 horas) y 60 horas para el recurso preventivo 

(obligatorio uno por cada obra) 

8.- Información de los trabajadores 

9.- Autorización para el manejo de equipos 

 

 

EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 

 

EMPRESA: 

 

1.- Contrato 

2.- Plan de Seguridad y Salud 

3.- Carta de entrega del PSS 

4.- Carta de adhesión al PSS 

5.- Información a los trabajadores del PSS 

6.- Designación del Recurso Preventivo 

7.- Formación del recurso Preventivo (mínimo 60 horas) 

 

 

MENSUALMENTE: 

 

EMPRESA: 

 

1.- Certificado de Contratistas y Subcontratistas 

2.- Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social 

3.- TC-1 

4.- Recibo del pago 

5.- TC-2 

6.- Justificante del pago de los salarios 

7.- Vida laboral de la empresa 
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4.2.2 En Obra: Libros de Ordenes, de Incidencias y de Subcontratación 

 

Se entrega al encargado para su custodia en la caseta de obra, un ejemplar del Plan de 

Seguridad y Salud, los libros de Incidencias y de Órdenes, así como el Libro de 

Subcontratación, dándole instrucciones precisas de la forma de cumplimentarlo. 

 

4.3   Plazos de Ejecución. 

 

El plazo de ejecución de la obra según proyecto es de un mes. Este fue asimismo el plazo 

comprometido en la licitación. 

La adjudicataria realizó una planificación,  distribuyéndose por tareas según se puede 

observar en el diagrama de Gantt adjunto. 

 

 

Como se ha visualizado en el seguimiento cronológico de la obra (diario de obra), estos 

plazos se vieron ampliamente superados principalmente con motivo de las persistentes 

lluvias acaecidas durante la ejecución de los trabajos. 

También influyeron en los retrasos, aunque en menor medida, las modificaciones que se 

tuvieron que realizar. Estas modificaciones o soluciones técnicas se explicarán en posterior 

apartado. 

Dichos retrasos no implicaron penalización alguna al estar plenamente justificados. 

                       

 
AVANT INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.                    

                       

 
OBRA: PAVIMENTACION Y MEJORA DEL CAMINO REAL. AYTO. DE 
CORTES DE PALLÁS       

                       

                       

 TRABAJOS A REALIZAR  SEMANA 1     SEMANA 2     SEMANA 3     SEMANA 4     

   L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 

1 DESBROCE, DESPEJE Y TRANSPORTE TIERRAS                                           

                                              

2 ESCARIFICACIÓN SUPERFICIAL                                           

                                              

3 COMPACTACIÓN Y RIEGO                                           

                                              

4 MATERIAL GRANULAR                                           

                                              

5 RIEGO IMPRIMACIÓN                                           

                                              

6 AGLOMERADO                                           

                                              

7 MEJORAS                                           

                                              

8 SEGURIDAD Y SALUD                                           
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4.4   Ensayos y Pruebas 

 
Pese a que no están contempladas en el presupuesto de la obra, se estimó conveniente la 

realización de unas pruebas para verificar el grado de compactación alcanzado mediante la 

realización de las correspondientes pruebas de densidades. 

Se realizaron 8 ensayos, con un resultado medio ligeramente superior al 95% del Próctor 

Modificado requerido en proyecto, por lo que la dirección de obra aceptó la compactación 

realizada.  

Se adjuntan hojas resumen correspondiente al Acta de Ensayos realizados por el laboratorio 

acreditado. 

 

     

                             

          Fotos 45. Ensayos de compactación de Zahorras.         Fuente: Propia.  



Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural                  

Seguimiento de la Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de un Camino Rural en Cortes de Pallás (Valencia).  

Proyecto Fin de Grado. Marcos A. Fernández González.  junio 2015 42 

4.5   Modificaciones realizadas 

 

El proyecto preveía la ejecución de una pavimentación adecuada del camino Real entre las 

aldeas de Los Herreros y Castillbanques. 

Este camino tenía tramos de asfalto en regular estado y tramos de terreno natural. El 

proyecto pavimentaba las zonas de terreno natural y repavimentaba las de asfalto existente. 

Con el incremento de volumen de subbase, por las razones que se describen a continuación, 

se ha dejado de pavimentar aquellos tramos ya asfaltados que se encuentran en estado 

aceptable, consiguiendo de todos modos el objetivo previsto inicialmente en el proyecto, 

dotar de un pavimento asfáltico al pavimento de referencia. 

A continuación se intenta justificar las diferencias existentes entre las unidades de obra 

proyectadas y las finalmente ejecutadas y certificadas. 

La solución constructiva que se proyectó para la pavimentación del Camino Real era la 

siguiente: 

 

. Desbroce, despeje y transporte de capa vegetal. 

. Escarificado superficial de firme granular. 

. Compactación y riego de firme. 

. Material granular compactado de 20 cm. de espesor. 

. Riego de imprimación 

. Aglomerado en caliente de 5 cm. de espesor. 

 

Durante la ejecución de las obras, las lluvias que se iniciaron en el mes de noviembre, con 

una discontinuidad a corto plazo pero, que no cesaron hasta marzo de 2009, complicaron 

las condiciones del terreno. La climatología  puso al descubierto, en la ubicación orográfica 

del camino, la existencia de ramblas muertas que atravesaban el camino. El terreno por las 

intensas lluvias se anegó y no cesó de aflorar agua sobre las subbase hasta unas semanas 

antes de colocar la capa asfáltica. 
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Foto 46. Zahorras saturadas de agua.        Fuente: Propia.  

 

Foto 47. Zahorras saturadas de agua.       Fuente: Propia.  

Consecuencia de lo explicado anteriormente la dirección de obra se vio obligada en una 

primera solución,  general para todo el trazado, consistente en variar los espesores de la 

capa de zahorra natural y a superponer sobre ésta, otra capa de zahorra artificial que evitara 

la contaminación de la subbase con el terreno natural y favoreciera una rápido secado de la 

misma, de manera que permitiera superponer la capa de aglomerado en el intervalo entre 

lluvias.                   

En una zona concreta del camino se empleó una 2ª solución dada la permanente afloración 

de agua. Ésta consistió en realizar una zanja con tubo de drenaje en el lateral de afluencia, 
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con una longitud aproximada de 20 m., que recogiera las aguas y a través de unos tubos de 

hormigón las condujera al margen opuesto del camino, desde donde se evacúan 

aprovechando la pendiente natural (Foto 48). 

 

                 

       Foto 49. Ejecución de zanja colectora de 20ml.                  Fuente: Propia 

 
Como solución complementaria al problema descrito, en este tramo se optó por superponer 

a la capa de zahorra natural de 25 cm. de espesor otra capa de zahorras artificiales de 15 

cm. de espesor, rematando la pavimentación del camino con el riego de imprimación y la 

capa de aglomerado en caliente previsto  en el proyecto. 

 

No obstante, en determinados puntos del camino por donde el agua de lluvia discurría 

cruzando en superficie el camino, se tuvo que optar por una 3ª solución constructiva, ya que 

el agua de la lluvia levantaba las zahorras de la subbase. Esta solución consistió en la 

realización de una excavación y vaciado en dicha franja del camino hasta una profundidad 

de aproximadamente 1,30 m., con relleno posterior de la misma excavación con macadam 

(foto 50 y 51) y terminación con un pavimento formado por una capa de hormigón en masa 

armado con fibras de polipropileno (foto 52). 
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      Foto 50. Excavación 1,30m y relleno de macadan.                  Fuente: Propia. 

 

 

Foto 51. Excavación 1,30m y relleno de macádan.                  Fuente: Propia. 
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Foto 52. Hormigón en masa armado con fibras de polipropileno.   Fuente: Propia. 

 

Además, en dicha zona se colocaron tubos de drenaje para drenar el agua de lluvia 

procedente de la ladera de la montaña, de forma que evacuase a la margen opuesta del 

camino, y de ahí a los campos que se encuentran a inferior cota (fotos 53 y 54). 

 

 

Foto 53. Colocación tubos de drenaje.              Fuente: Propia. 
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Foto 54. Colocación tubos de drenaje con pendiente adecuada.              Fuente: Propia. 

 

 

4.6 Ejecución de Mejoras. 

 

La ejecución de las mejoras consistió fundamentalmente en la rehabilitación del pavimento 

de hormigón existente en el vial de acceso a la aldea de El Oro. 

 

Foto 55. Estado previo firme acesso aldea de El Oro.              Fuente: Propia.  
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Foto 56. Estado previo firme acceso aldea de El Oro.              Fuente: Propia. 

 

Dicha vía es el principal acceso a la aldea y en la zona de la fuente de San Roque existía 

una zona de unos 260 m2 en la cual el firme se encontraba bastante deteriorado debido a la 

existencia de un barranco que lo atraviesa, y que los días de lluvia intensa puede llevar un 

caudal considerable.  

El pavimento constaba de dos capas superpuestas de hormigón en masa, una inferior de 

más de 20 cm. de espesor y otra superior de unos 7 cm. de espesor, que aparentemente 

debió colocarse con posterioridad o ser una capa de acabado superficial más fino. 

Precisamente era esta última capa, que hacía las funciones de rodadura, la que se 

encontraba en mal estado, por lo cual se decidió demolerla y retirarla, reponiendo otra del 

mismo espesor, constituida por hormigón HM-20 armado con fibras de polipropileno, e 

interponiendo entre ambas capas un puente de unión de la casa Sika (foto 57). 

El acabado superficial debía ser fratasado rugoso y se realizarían juntas cada 25 m2 

aproximadamente. 
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Foto 57. Demolición del firme en acceso aldea de El Oro.              Fuente: Propia 

 

 

 

Foto 58. Pavimento hormigón inacabado pero, con juntas dilatación.              Fuente: Propia 

 

Como anécdota, hubo un problema de tipo económico con la planta suministradora de 

hormigón que impidió que enviase el último camión con los últimos m3 necesarios para 

terminar el pavimento, y se tuvo que regresar días después a terminarlo (foto 58). 
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Para completar la cuantía económica de las mejoras se procedió a colocar sendas señales 

de Stop en la confluencia del Camino Real con la Carretera  

CV-425, las cuales no estaban previstas en proyecto y posteriormente se apercibió a la 

dirección de obra sobre la conveniencia de su disposición. 

 

 

5.   CERTIFICACIÓN DE OBRA 

 

5.1     Trámites Administrativos  

 

Antes del día 5 del mes, debía estar elaborada, aprobada por la dirección facultativa y 

presentada en el ayuntamiento la certificación de los trabajos realizados, por 

cuadruplicado, y de esta manera poder ser remitida a la consellería a tiempo para que 

procediese al abono de las cantidades de la correspondiente subvención a la corporación 

local. 

 

5.2  Elaboración, presentación y aprobación de certificaciones 
 

     Una vez realizadas las mediciones de las distintas unidades, y comprobadas   estas por 
la dirección de obra, se procede a elaborar la correspondiente certificación, la cual debe ser 
aprobada por la dirección técnica y aceptada por la propiedad (ver doc. completo en Anexo) 
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5.3   Precios Contradictorios 

 
 
En la obra surgieron unos precios contradictorios derivados de los cambios que se realizaron, 

que básicamente consistieron en: 

. Extendido y compactación de zahorras artificiales. 

. Excavación y extendido de macadam. 

. Pavimento de hormigón. 

 

Los precios aplicados fueron los vigentes en la Base Reguladora de la Consellería de 

Agricultura, Orden de 18/2/2008, BOPV nº 5710 de n25/2/2008, y la forma adoptada para 

evitar sobrecostes fue la compensación a base de disminuir los metros cuadrados de camino 

que la contrata se comprometió a realizar en base a las mejoras. Estos se eliminaron del 

ramal secundario junto a la aldea de Los Herreros, que pasó a tener menor longitud. 
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COMPARATIVO

CAMI REAL

CORTES DE PALLÁS

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD PRECIO TOTAL UD PRECIO TOTAL

1.1 M2 DESBROCE 10.800,00 0,10 1.080,00 7.837,96 0,10 783,80

1.2 M2 ESCARIFICADO 10.800,00 0,13 1.404,00 7.837,96 0,13 1.018,93

1.3 M2 COMPACTACIÓN Y RIEGO 10.800,00 0,19 2.052,00 7.837,96 0,19 1.489,21

2.1 M3 ZAHORRAS NATURALES 2.160,00 10,55 22.788,00 1.231,93 10,55 12.996,86

3.1 M2 RIEGO 10.800,00 0,45 4.860,00 6.574,15 0,45 2.958,37

3.2 M2 AGLOMERADO 5 CM 10.800,00 7,63 82.404,00 6.574,15 7,63 50.160,76

4.1 CARTEL CONSELLERIA 1,00 193,00 193,00 1,00 193,00 193,00

5.1 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 592,00 1,42 840,64

5.2 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO 592,00 3,41 2.018,72

5.3 M3 MATERIAL GRANULAR DE MACHAQUEO 592,00 11,65 6.896,80

5.4 M2 SOLERA HORMIGÓN 15 CM 728,64 17,86 13.013,51

5.5 M3 ZAHORRAS ARTIFICIALES 868,55 21,50 18.673,83

5.6 M3 EXCAVACIÓN EN TERRENOS ROCOSOS 21,12 16,17 341,51

5.7 M2 RECOMPACTACIÓN  Y RIEGO DE CAMINO 4.166,74 0,19 791,68

5.8

PA 9,00 ML TUBO DE DRENAJE DIAMETRO 

200MM PVC RIGIDO, EXCAVACVIÓN DE 

60ML DE CUNETA, COMPACTACIÓN , 

EXCAVACIÓN, INCLUSO AYUDAS PEÓN. 1,00 899,84 899,84

TOTAL 114.781,00 113.077,46

GASTOS GENERALES 13% 14.921,53 14.700,07

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 6.886,86 6.784,65

TOTAL 136.589,39 134.562,18

IVA 16% 21.854,30 21.529,95

TOTAL CONTRATA LICITACIÓN 158.443,69 156.092,13

BAJA 0,85793252 135.934,00 133.916,51

DIFERENCIA CONTRATO Y EJECUTADO 2.017,48

CAP 5:   PRECIOS NUEVOS

LICITACIÓN EJECUTADO realmente

CAP1:   ACTUACIONES PREVIAS

CAP2:   M3 ZAHORRAS NATURALES

CAP3:   FIRME

CAP4:   VARIOS
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La diferencia de 2.017,48 € se compensaron con el suministro y transporte a obra un cartel 
del modelo normalizado para el Plan E destinado a la obra de Pavimentación de la Plaza de 
la Iglesia del municipio y con el coste de los ensayos de compactación del terreno realizados. 
 

 
A continuación se adjuntan las mediciones realizadas conjuntamente con la dirección de 
obra, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

 
MEDICIÓN ASFALTO M2 LONGITUD ANCHO TOTAL 

CARRETERA FINAL LOS HERREROS        107,25              3,40               364,65      

DESDE FINAL LOS HERREROS A 
CRUCE        230,30              3,30               759,99      

DE CRUCE CAMINOS A VADO          93,95              3,40               319,43      

DE CRUCE CAMINOS A HORMIGÓN 1        173,40              3,20               554,88      

DE HORMIGÓN 1 A HORMIGÓN 2        291,75              3,20               933,60      

DE HORMIGÓN 2 A CARRETERA        488,00              3,40            1.659,20      

DE CARRETERA  A ASFALTO 
EXISTENTE        511,90              3,20            1.638,08      

DE ASFALTO EXISTENTE A BARRANCO        107,60              3,20               344,32      

    

TOTAL ASFALTO=           6.574,15      

    
    

MEDICION HORMIGÓN M2 LONGITUD ANCHO TOTAL 

HORMIGÓN 1          26,40              3,20                 84,48      

HORMIGÓN 2        155,80              3,20               498,56      

HORMIGÓN 3 (BARRANCO CASTELL 
BLANQUES)          45,50              3,20               145,60      

    

TOTAL HORMIGÓN=              728,64      

 
 

    
MEJORAS M2 PRECIO TOTAL 

M2 DEMOLICIÓN SOLERA 
HORMIGÓN EXISTENTE DE 7 CM 
DE ESPESOR, Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO 

       
240,00      

        
3,68      

         
883,20      

        

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-
200 DE 7 CM CON ADICIÓN DE 
FIBRAS DE POLIPROPILENO EN 
CUANTIA DE 600GR/M3 

       
240,00      

        
8,93      

      
2.143,20      

    

TOTAL MEJORAS EJECUTADAS=     
      
3.026,40      

    
    
PROPUESTA DE MEJORAS EN 
SEÑALES UD PRECIO TOTAL 

UD SEÑAL DE STOP, INCLUSO 
COLOCACIÓN 

           
2,00      

      
82,38      

         
164,76      

Según precio de conselleria de 
agricultura       

    

TOTAL MEJORAS=     
      
3.191,16      
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5.4   Control Económico 

 
 
A lo largo de la obra se fue realizando un control económico exhaustivo, siempre fundamental 

pero, más importante si cabe debido a los distintos cambios en cuanto al unidades 

ejecutadas y precios nuevos que aparecieron en la obra. 

En este caso fue fundamental el control de los volúmenes de materiales empleados, las 

horas de maquinaria fuera del presupuesto inicial (martillo) y los volúmenes tanto de 

hormigón como de asfalto para evitar exceso de costes. 

Se llevó un control diario de dichos parámetros, comprobando todas las unidades y evitando 

desviaciones de las mismas que pudiesen producir pérdidas no deseadas. 

Se puede concluir que se consiguió el objetivo de no utilizar en obra material no previsto, así 

como un exhaustivo control de las mediciones de partidas realizadas y una correcta 

valoración de las que estaban fuera de presupuesto, con lo cual el margen de beneficio de 

la contrata se aproximó al planteado inicialmente, todo ello sin necesidad de producir un 

sobrecoste en las obras. 
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PRESUPUESTO REAL DE OBRA

CAMI REAL

CORTES DE PALLÁS

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD PRECIO TOTAL

1.1 M2 DESBROCE 7.717,96 0,10 771,80

1.2 M2 ESCARIFICADO 7.717,96 0,13 1.003,33

1.3 M2 COMPACTACIÓN Y RIEGO 7.717,96 0,19 1.466,41

2.1 M3 ZAHORRAS NATURALES 1.231,93 10,55 12.996,86

2.2 M3 ZAHORRAS ARTIFICIALES 868,55 21,50 18.673,83

º M2 RIEGO 7.717,96 0,45 3.473,08

3.2 M2 AGLOMERADO 5 CM 7.717,96 7,63 58.888,03

4.1 CARTEL CONSELLERIA 1,00 193,00 193,00

TOTAL 97.466,35

GASTOS GENERALES 13% 12.670,63

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 5.847,98

TOTAL 115.984,95

BAJA -14,21% -16.481,46

TOTAL 99.503,49

IVA 16% 15.920,56

TOTAL CONTRATA LICITACIÓN 115.424,05

CAP1:   ACTUACIONES PREVIAS

CAP2:   M3 ZAHORRAS NATURALES

CAP3:   FIRME

CAP4:   VARIOS
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5.5   El Final de Obra 

 

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos y realizada la liquidación final de las obras, 

se redacta el certificado final de obra, documento a partir del cual comienza el plazo de 

garantía de un año previsto. 

 

 

 

Durante el plazo de garantía no se produjeron incidencias que precisaran de reparación, por 

lo cual transcurrido el mismo se realizó la recepción definitiva de las obras y la consiguiente 

devolución de las garantías contractuales establecidas al efecto. 
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6.  CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 
6.1       Conclusiones finales 

 
En el presente trabajo se ha pretendido dar una visión general del proceso de ejecución de 

una obra de rehabilitación de un camino rural, contado por medio de un caso real. 

Para ello se ha comenzado con una exposición del proyecto, en el que la aportación de 

planos y presupuesto son fundamentales para su entendimiento. 

Posteriormente se ha pasado a describir los trámites administrativos necesarios para la 

adjudicación de las obras, continuando con una exposición del desarrollo de la ejecución de 

los trabajos, detallando los problemas que aparecieron y las soluciones adoptadas y se ha 

terminado con una visión del estado actual de la infraestructura y como le ha afectado el 

paso del tiempo.  

Como se ha podido ver a través de los capítulos que lo desarrollan, se partía de una premisa 

principal, que era poner en servicio un camino perfectamente pavimentado, a excepción de 

la zona del barranco, que al no estar desarrollada su solución, se dejaba para una actuación 

posterior. Por otro lado se pretendía emplear las mejoras en pavimentar la mayor longitud 

posible de caminos adyacentes. 

En conclusión, pese a que hubo que cambiar la solución del pavimento en algunos tramos e 

incluso en otros se aprovechó el pavimento existente que se encontraba en buen estado, el 

camino pudo entrar en servicio sin ninguna merma en sus características, y aunque al final 

parte de la mejoras se utilizaron en otras partidas distintas de las que se pretendía 

inicialmente, se consiguió adaptar a los problemas surgidos, incluso sin aumentar los costes 

previstos. 

Por todo ello se puede afirmar que se cubrieron plenamente los objetivos. 

 
6.2        La Ingeniería Agronómica y los Caminos Rurales 

 
La actuación en los caminos rurales es una de las partes fundamentales de la Ingeniería 
Rural. El ingeniero agronómico, al ser un gran conocedor del sector, es uno de los 
profesionales que puede acometer estas actuaciones de forma más satisfactoria. 

Para ello, una adecuada formación adicional específica puede ser esencial para alcanzar 

unos conocimientos y competencias que le capaciten para realizar de forma óptima estas 

labores.  

En estos tiempos de crisis es evidente que, como en otros muchos campos, se ha 

descuidado el mantenimiento de nuestra red de caminos, pero bajo mi punto de vista son los 

profesionales que desarrollan su trabajo con el día a día del campo, los que deben realizar 
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una labor informativa en las administraciones para retomar unas actuaciones, que son 

fundamentales en el desarrollo rural. 

 
6.3        Estudio del estado del camino después de 5 años 

 

A mediados de agosto de 2014, algo más de 5 años después de la pavimentación del camino, 

se ha realizado una visita al mismo para comprobar el estado de conservación en el que se 

encontraba  y valorar los agentes que podían haber afectado al mismo. Tanto el propio uso 

como las lluvias y otros agentes físicos. 

Se ha podido comprobar que, en general, el estado del camino es bastante aceptable, 

apreciándose zonas en las que, quizás por ser menos transitadas, se encuentran algo más 

descuidadas y la maleza, así como tierras y gravas procedentes de escorrentías, han 

invadido parcialmente el pavimento. Son problemas puntuales fácilmente solucionables con 

una limpieza y mantenimiento básico (foto 59). 

 

 

Foto 59. Tierras y gravas de escorrentía invaden el pavimento.    Fuente: Propia.  
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Foto 60. Ligeras grietas puntuales del asfalto.    Fuente: Propia 

 

Asimismo hay algunas zonas, muy puntuales, en las que se aprecian ligeras grietas, en las 

cuales convendría intervenir, realizando por ejemplo un sencillo sellado con emulsión 

asfáltica para evitar infiltraciones por lluvias, que pudiesen provocar problemas de mayor 

entidad (foto 60). 

Las zonas en las que se realizó la solución con pavimento de hormigón se encuentran en un 

excelente estado, no observándose ningún tipo agrietamiento ni deformación apreciables, lo 

cual corrobora que la solución que se decidió adoptar en su día fue plenamente acertada 

(fotos 61 y 62). 

 

   

Fotos 61 y 62. Zona pavimento de hormigón en buen estado.    Fuente: Propia 
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Se ha podido apreciar únicamente un problema concreto en el tramo en el que se tuvo que 

disponer tubo de drenaje en la cuneta. Precisamente se trata de la zona en la que al final 

no se dispuso la solución de pavimento de hormigón y se decidió continuar con la solución 

de pavimento asfáltico. 

Se ha formado un bache de considerable tamaño que se debería reparar antes de que las 

próximas lluvias agraven el problema (fotos 63 y 64). 

 

    

    Fotos 63 y 64. Zona pavimento asfáltico agrietado.    Fuente: Propia 

    



Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural                  

Seguimiento de la Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de un Camino Rural en Cortes de Pallás (Valencia).  

Proyecto Fin de Grado. Marcos A. Fernández González.  junio 2015 62 

En una valoración inicial, se puede decir que este problema se ha producido porque el agua 

ha aprovechado la cuneta para introducirse por la capa de zahorra. Se podría remediar 

utilizando como medida adicional la limpieza de la cuneta y dotándola de un revestimiento 

de hormigón que impida la infiltración del agua.  

 

Fotos 65 y 66. En general, pavimento asfáltico en buen estado.    Fuente: Propia 

  

 

De todas formas, se puede decir que es el único problema de importancia en todo el 

desarrollo del camino (foto 65 y 66). 
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Comentar asimismo que durante la visita se observó que circulaba por el camino un camión 

de gran tonelaje cargado con troncos. El camino se diseñó como de uso agrícola, y en ningún 

caso para resistir tráfico pesado. Esta podría ser la causa de que se agravaran las lesiones 

del firme. 

Sería recomendable colocar señales de limitación de tonelaje en los accesos al camino.   

 

Cabe destacar que aún no se realizado la solución del barranco, que como se ha comentado 

anteriormente no estaba previsto realizar en este proyecto, pero que ya por entonces se 

solicitó solución a la Confederación Hidrográfica del Júcar,  por lo cual el camino continúa 

sin tener continuidad. Debe estar motivado por problemas de falta de dotación económica 

(foto 67). 

 

                

      Foto 67. Detalle Barranco.       Fuente: Propia 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLAN DE CAMINOS RURALES 2008:PAVIMENTACION Y MEJORA CAMINO REAL 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS  

01.01  m2  Desbroce, despeje y transporte de la capa vegetal       

Desbroce, despeje y  transporte de la capa vegetal (espesor >10 cm).
Precio nº 14, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

Camino Real 1 3.600,00 3,00 10.800,00

10.800,00 0,10 1.080,00

01.02  m2  Escarif. superficial firmes granulares       

Escarificado superficial firmes granulares, cualquiera que sea su estado.
Precio nº 18, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

En base de firme Camino Real 1 3.600,00 3,00 10.800,00

10.800,00 0,13 1.404,00

01.03  m2  Compactacion y riego       

Compactacion y  riego de plano de fundación al 100%  del Proctor normal.
Precio nº 15, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

En base de Camino Real 1 3.600,00 3,00 10.800,00

10.800,00 0,19 2.052,00

TOTAL CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................... 4.536,00

27 de agosto de 2008 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLAN DE CAMINOS RURALES 2008:PAVIMENTACION Y MEJORA CAMINO REAL 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 BASE  

02.01  m3  Material granular compactado 

Material granular de 2"  compactado al 95%  del Próctor Modificado, con transporte desde 20km de
distancia.
Precio nº 20, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

En base de firme de Camino Real 1 3.600,00 3,00 0,20 2.160,00

2.160,00 10,55 22.788,00

TOTAL CAPÍTULO C02 BASE................................................................................................................................ 22.788,00

27 de agosto de 2008 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLAN DE CAMINOS RURALES 2008:PAVIMENTACION Y MEJORA CAMINO REAL 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 FIRME  

03.01 m2  Riego imprimacion ECI        

Riego de imprimación, realizada con emulsión ECI o EAI. Con 1kg por m2.
Precio nº 23, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

Entre base y  firme del Camino Real 1 3.600,00 3,00 10.800,00

10.800,00 0,45 4.860,00

03.02  m2  Aglomerado en caliente 5cm espesor 

Aglomerado en caliente con elastómero 5 cm de espesor y  densidad 2 t / m2 (d-30 Km)
Precio nº 29, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

Entre base y  firme del Camino Real 1 3.600,00 3,00 10.800,00

10.800,00 7,63 82.404,00

TOTAL CAPÍTULO C03 FIRME.............................................................................................................................. 87.264,00

27 de agosto de 2008 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLAN DE CAMINOS RURALES 2008:PAVIMENTACION Y MEJORA CAMINO REAL 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 VARIOS  

04.01      Cartel de Conselleria       

Cartel señalizador según normas Orden.
Precio nº 78, según Anexo II de la Orden de 18 de febrero de 2008.

1 1,00

1,00 193,00 193,00

TOTAL CAPÍTULO C04 VARIOS............................................................................................................................ 193,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 114.781,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 

1. Actuaciones previas................................................................................4.536´00 € 
2. Base......................................................................................................22.788´00 € 
3. Firme.....................................................................................................87.264´00 € 
4. Varios.........................................................................................................193´00 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..............114.781´00 € 
     
 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de Ciento Catorce Mil 
Setecientos Ochenta y Un Euros. 
 
 

Valencia, Agosto de 2008 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO LLORENS, FORNES Y NAVARRO, S.L. 

 

 
 

Fdo. Juan Carlos Navarro Navarro 
Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTRATA.  
 

1. Actuaciones previas................................................................................4.536´00 € 
2. Base......................................................................................................22.788´00 € 
3. Firme.....................................................................................................87.264´00 € 
4. Varios.........................................................................................................193´00 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..............114.781´00 € 
 

              13% Gastos Generales............................................................14.921,53 € 
                           6% Beneficio Industrial..............................................................6.886,86 € 
 
 

             TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA............................136.589´39 € 
  
 
Asciende el presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de Ciento Treinta y Seis Mil 
Quinientos Ochenta y Nueve Euros y Treinta y Nueve Céntimos. 
 
 

Valencia, Agosto de 2008 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO LLORENS, FORNES Y NAVARRO, S.L. 

 

 
 

Fdo. Juan Carlos Navarro Navarro 
Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 

1. Actuaciones previas................................................................................4.536´00 € 
2. Base......................................................................................................22.788´00 € 
3. Firme.....................................................................................................87.264´00 € 
4. Varios.........................................................................................................193´00 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..............114.781´00 € 
 

              13% Gastos Generales............................................................14.921,53 € 
                           6% Beneficio Industrial..............................................................6.886,86 € 
 
 

             TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA............................136.589´39 € 
             
   16% IVA.....................................................................................21.854,35 €  
 
  TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.............................158.444,00 €  

 
 

Asciende el presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de Ciento Cincuenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Euros. 
 

Valencia, Agosto de 2008 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO LLORENS, FORNES Y NAVARRO, S.L. 

 

 
 

Fdo. Juan Carlos Navarro Navarro 
Arquitecto Técnico 
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       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
 
 
 
 

PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO REAL EN CORTES 
DE PALLÁS (VALENCIA) 
 
 
 
 
 
MEMORIA 
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN 
2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 
Sistema de infraestructura general en el que se integra. 
Localización 
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5. DESCRIPCIÓN 
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6. RIESGOS PROFESIONALES. 
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Movimientos de tierras. 
Instalaciones eléctricas provisionales en obra. 
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MEMORIA 
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN 
 

La obra que nos ocupa ha sido adjudicada por el Ayuntamiento de Cortes de Pallás a la 
empresa contratista AVANT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., la cual procede a la 
redacción del presente PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Este Plan de Seguridad y salud establece, durante la construcción de la obra: 
"Pavimentación y mejora del Camino Real, Cortes de Pallás (Valencia)” las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así  
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Establece las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos profesiones, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. El presente Real Decreto incluye en su ámbito de 
aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
La solución adoptada para la mejora y pavimentación del camino rural cuestionado, es la 
habitual en el resto de caminos que componen la trama agrícola del municipio. 
La zona del camino sobre la que se actuará tendrá 3.600,00 metros de longitud y 3,00 
metros de anchura. 
 
Sistema general de infraestructura en el que se integra. 
 

Las obras correspondientes a la “Pavimentación y mejora del Camino Real” se enmarcan 
dentro del término municipal de Cortes de Pallás en la provincia de Valencia y tiene como 
objeto la pavimentación y mejora del camino al que se hace referencia con el fin de 
adecuar el paso rodado de vehículos por el camino. 
 
Localización. 

 
Las obras que son objeto del presente proyecto, se encuentran emplazadas en el término 
municipal de Cortes de Pallás, Valencia. 
 
Descripción de las obras. 
 
Sobre el camino objeto del presente proyecto se realizarán los trabajos que a 
continuación se describen: 
1. Limpieza de bordes del camino mediante desbrozadora con una capa de 10 cm de 
espesor. 
2. Realización de trabajos de escarificado superficial del camino, rasanteo y compactación 
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3. Relleno de zahorras naturales seleccionadas, con un espesor medio de 10 cm. 
colocadas con motoniveladora y compactadas hasta alcanzar un grado de compactación 
del 95% el próctor modificado. 
4. Riego de imprimación realizada con emulsión catiónica bituminosa ECI, con una 
dotación de 1 kg/m2. 
5. Capa de aglomerado asfáltico realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-
12 y árido grueso porfídico, con un espesor de 5 cm. 
 
Interferencias y servicios afectados. 

 
Antes del comienzo de la obra se investigará si existen servicios que pudieran verse 
afectados por las obras (agua, gas, electricidad, teléfonos, alcantarillado, acequias) para 
adoptar las medidas precisas ante cualquier eventualidad. 
 
Presupuesto de las obras. 

 
El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 114.781,00 € 
 

3. PLAN DE EJECUCIÓN. 

 
El plazo para la ejecución de las obras es 15 dias. 
 

4. NÚMERO DE OPERARIOS. 
 
Estimación de mano de obra en punta de ejecución: 6 hombres. 
 

5. DESCRIPCIÓN 
 
Fases de la obra de interés a la prevención. 
 
Según se desprende de la descripción de las obras, las fases de la obra que son de 
interés en la prevención son: 
 
-Movimiento de tierras: La superficie donde se ubica el camino es sensiblemente llana. 
 
Medios auxiliares 
 
Según se desprende de las fases de obra mencionadas, los medios auxiliares a utilizar no 
son de vital importancia ya que no está prevista la utilización ni de andamios, ni 
plataformas, etc. 
 
Maquinaria prevista. 
 
- Maquinaria para la excavación en zanjas. 
- Maquinaria para el movimiento de tierras. 
- Camión de transporte. 
- Camión Dumper para movimiento de tierras. 
- Compresores. 
- Extendedora de productos bituminosos. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
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6. RIESGOS PROFESIONALES. 
 
Excavaciones en zanjas. 
 
- Desprendimiento de tierras. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencia por conducciones enterradas. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
 
Movimiento de tierras. 

 
- Desplome de tierras. 
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie 
durante largo tiempo. 
- Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación. 
- Atropello, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 
tierra. 
- Caída de personas, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Interferencias con conducciones de agua enterradas. 
- Interferencias con conducciones de energía eléctrica. 
 
Instalaciones eléctricas provisionales en obra. 

 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Los derivados de caída de tensión por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 

7. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Las normas de seguridad y las características concretas de los medios de protección a 
adoptar en cada una de las fases que pueden ser objeto de prevención se desarrollan 
detalladamente en el Pliego de Condiciones. 
 
Señalización general 
 
- Señales de STOP en salidas de vehículos. 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 
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- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en 
movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
- Entrada y salida de vehículos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
- Prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar, en zona 
de obras. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
- Cinta de balizamiento. 
 
Movimientos de tierras. 
 
- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 
de aproximación, 2 m, al borde del vaciado. 
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla, cuyas características vienen definidas en el Pliego de 
Condiciones. 
- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, Acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo de la excavación, separada de la superficie dedicada al tránsito 
de vehículos. 
 
Instalaciones de fuerza y alumbrado. 
 
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
- Interruptores diferenciales de 30 m.A. de sensibilidad para alumbrado y de 300 m.A. 
para fuerza. 
 
Protección contra incendios. 

 
- Se emplearán extintores portátiles, situados de forma visible en zonas accesibles de la 
obra. 
 

8. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Protección de la cabeza. 
 
- Cascos: Para todas las personas que trabajan en la obra, incluidos visitantes. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtros para mascarilla. 
- Pantalla contra proyección de partículas. 
- Protectores auditivos. 
 
Protección del cuerpo. 
 

- Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo Provincial. 
- Trajes de agua: se prevé un acopio en obra. 
- Mandil de cuero. 
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Protección de extremidades superiores. 
 
- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión 
- Equipo de soldador 
 
Protección de extremidades inferiores. 
 

- Botas de agua, de acuerdo con MT.27 
- Botas de seguridad, clase III. 
 
 

9. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Se señalizará y protegerá, de acuerdo con la normativa vigente, cualquier tajo abierto, 
tanto en lo referente a las zanjas que albergarán los colectores, como a los tajos 
específicos de reposición de servidumbres. En el caso concreto de las zanjas su 
cerramiento, que deberá ser total, al igual que para cualquier otro tajo, deberá ir 
evolucionando a la par que avanza la excavación, cuidándose especialmente por parte del 
contratista el mantenimiento, actualización y reubicación de los elementos integrantes del 
mencionado vallado. 
Se prevé el cercado con valla, incluso puertas de acceso de personal y vehículos, en 
aquellos casos en que sea necesario. 
Se señalizará la obra convenientemente, quedando prohibida la entrada a toda persona 
ajena a la obra. 
 

10.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Botiquines. 
 

- Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en la normativa vigente. 
 
Asistencia a accidentados. 
 

- Se dispondrá en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

 
Reconocimiento médico. 
 
- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
En el aspecto sanitario, se proveerá de agua potable diariamente a todos los tajos y se 
instalarán letrinas debidamente diseñadas a lo largo del trazado. 
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11.  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá adoptar. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 485/1997 de 4 de Abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
- R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de Construcción. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M-20-5-52) 
(B.O.E. 15-6-52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-
59). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-7A) 
(B.O.E. 29-5-74). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD. 842/2002) (B.O.E. 224 18-09-02). 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina del 
Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
- Reglamento de Seguridad en las máquinas (26-5-86) (B.O.E. 21-7-86). 
- Convenio Colectivo de la Construcción 2007-2011 
- Ley 32/2006 de 18 de Octubre Reguladora de la Subcontratación en el sector de la 
construcción. 
 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
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Protecciones personales. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
Normas o medidas preventivas colectivas 
 
Fases de la obra 
 
ZANJAS 
 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en el borde superior de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de reparto 
de cargas. La escalera sobrepasará un metro del borde de la zanja. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 
2,00 m como norma general, del borde de la zanja. 
- Cuando la profundidad sea inferior a los 2 m se instalará una señalización de peligro, 
con vallas y/o cordón de balizamiento, o bien con una línea de cal o yeso situada a dos 
metros del borde de la zanja y paralela a la misma. 
 
Instalación eléctrica provisional en obra 
 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo para la maquinaría e iluminación prevista. 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES. 
 
- Se ajustarán a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal de "peligro 
electricidad". 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 
 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Los cuadros eléctricos se ubicarán en lugares de fácil acceso, a dos metros del borde 
de la excavación o camino. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 
 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 
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- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 
contactos eléctricos directos. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS. 
 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida con un disyuntor diferencial. 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerda con las siguientes 
sensibilidades: 
300 mA (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria. 
30 mA (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
30 mA Para instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. No se utilizarán para otros usos. 
- La toma de tierra de las máquinas herramientas que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA 
OBRA. 
 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de 
servicio mediante desconexión eléctrica. 
- No se realizarán revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible en el que se lea:"NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 
 
Medios auxiliares 
 

ESCALERAS DE MANO. 
 
- No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de Seguridad. 
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- Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que den acceso. 
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 cm la altura a salvar. Esta cota se 
medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
- Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg, sobre 
las escaleras de mano. 
 
 
 
Maquinaria 
 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
- No se permanecerá o trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria para el 
movimiento de tierras para evitar riesgos de atropello. 
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará ayuda. Antes 
de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de 
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin 
riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar a la 
vez la máquina y el terreno. 
- No se transportará personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar riesgos de caídas y atropellos. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
taludes a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras. Estos topes se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
CAMIÓN DE TRANSPORTE. 
 
- El acceso y circulación interna de los camiones en la obra se efectuará tal y como se 
describe en los planos. 
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmobilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
- Las maniobras de posición correcta, y expedición, del camión serán dirigidas por un 
señalista. 
- El colmo máximo permitido para materiales no superará la pendiente ideal del 5% y 
se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 
la manera más uniformemente repartida posible. 
 
CAMION DUMPER PARA MOV. DE TIERRAS. 
 
Estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 
- Faros de marcha hacia delante. 
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- Faros de marcha de retroceso. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
- Servofrenos, 
- Frenos de mano. 
- Bocina automática de marcha retroceso. 
Normas de seguridad: 
- Diariamente antes del comienzo de la jornada se comprobará el 
buen funcionamiento del motor, sistema de frenos etc. 
- El recurso preventivo será el encargado de controlar la ejecución diaria de la 
inspección de los camiones. 
- Conductores: 
- Suba y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester. 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha. 
- No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que 
puedan llegar a conducirlo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o antes de abandonar la tubería, asegúrese de 
haber puesto antes el freno de mano. 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el camión dumper. 
- No fume cuando manipule la batería, ni cuando abastece de combustible. 
- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. 
- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, gire el volante en el 
sentido en el que el camión se va. de esta forma conseguirá dominarlo. 
 
Protección contra incendios. 
 
- Se utilizarán extintores de polvo polivalente, revisándose periódicamente. Estos 
serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 
 
Riegos. 
 

- Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar producción 
de polvo. 
 

3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

Servicio técnico de seguridad e higiene 
 
La empresa contratista dispone como Servicio de Prevención Ajeno a AINSAP, S.L. 
 
Servicio médico 
 

La empresa contratista  dispone como Servicio de Prevención Ajeno a AINSAP, S.L. 
 

4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

El contratista nombrará un Recurso Preventivo de acuerdo con lo previsto en la 
legislación vigente. Será persona idónea para ello cualquier técnico o trabajador que 
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acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso sobre la materia y, en su 
defecto, el trabajador más preparado en estas cuestiones a juicio de la Dirección 
Facultativa de la Obra. 
 
Entre otras funciones se destacan: 
 
- Promover el interés y la cooperación de los trabajadores en materia 
de Seguridad e Higiene. 
- Inspeccionar las condiciones relativas a limpieza, instalaciones, máquinas, unidades, 
tajos y sistemas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
- Comunicar a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra) las situaciones de 
riesgo y la prevención adecuada. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
- Velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad. 
- Controlar la puesta en obra y el mantenimiento de las unidades de Seguridad, 
dirigiendo las cuadrillas de seguridad. 
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad, así como los 
documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra. 
 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en el 
Convenio Colectivo provincial. 
 
Seguros de responsabilidad civil y todo riego de obra 
 
La empresa contratista dispone de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
GENERAL  de 300.000 € estando en vigor dicha cobertura. 
 

5. INSTALACIONES MÉDICAS 
 

Se habilitará un local para botiquín, debidamente dotado, de acuerdo con las 
necesidades de la obra. 
El botiquín mantendrá permanentemente la dotación precisa reponiéndose a éste fin 
de forma continuada los medios consumidos. 
 

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en el Convenio Colectivo de la 
Construcción. 
 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El 
vestuario dispondrá de asientos y calefacción. Los servicios higiénicos tendrán lavabo, 
ducha con agua fría y caliente y WC. 
El comedor dispondrá de mesas asientos con respaldo, pila lavavajillas, 
calientacomidas y calefacción. 
Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 
desperdicios y basuras que se generen durante las comidas el personal de la obra. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará a una persona. 

 



 15 

7. SUBCONTRATACIÓN 
 
Hacer mención a la Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción, por la que todas las empresas de esta obra deberán 
en sus contratos tener presente el cap. II Normas generales sobre subcontratación en 
el sector de la construcción, Requisitos exigibles a contratistas y subcontratistas, para 
todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución 
de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: movimientos de 
tierras y pavimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
La Vall d’Uixó, a 24 de noviembre de 2008 
 
 
Avant Ingeniería y Construcción, S.A.                    
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- Anexo 8. Concesión Ayudas. 
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- Anexo 7. Solicitud Ayudas.                      
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- Anexo 9. Anuncio Adjudicación Provisional.   

Anuncio del Ayuntamiento de Cortes de Pallás sobre adjudicación provisional de un contrato 
de obras de pavimentación y mejora del Camino Real de Cortes de Pallás.  
 
Título :  

Anuncio del Ayuntamiento de Cortes de Pallás sobre adjudicación provisional de un contrato de obras de pavimentación y 
mejora del Camino Real de Cortes de Pallás  

        Nº de Disposición :  
0  

                  Boletín Oficial :  

BOP-VALENCIA 282  
Fecha Disposición :  

26/11/2008  
                  Fecha Publicación :  

26/11/2008  
Órgano Emisor :  

AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLAS  
 
 
Anuncio del Ayuntamiento de Cortes de Pallás sobre adjudicación provisional de un contrato de obras de pavimentación y mejora del Camino 
Real de Cortes de Pallás. 

 
ANUNCIO 
 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 21/11/08, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de PAVIMENTACION Y MEJORA 
DEL CAMINO REAL DE CORTES DE PALLAS lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
1. Entidad adjudicadora. 
 
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLAS 
 
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA 
 
c) Número de expediente: SUB/CR08/01 
 
 
2. Objeto del contrato. 
 
a) Tipo de contrato: OBRAS 
 
b) Descripción del objeto: PAVIMENTACION Y MEJORA 

 
3. Tramitación, procedimiento. 
 
a) Tramitación: ORDINARIA 
 
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
 
4. Precio del Contrato. 
 
Precio 136.589,39 euros y 21.854,30 euros de IVA. 
 
5. Adjudicación Provisional. 
 
a) Fecha: 21/11/08 
 
b) Contratista: AVANT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 
 
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
 
d) Importe de adjudicación: 117.184,48 euros y 18.749,52 de IVA 

 
Cortes de Pallás, a 21 de noviembre de 2008.-El alcalde, Alberto E. Sáez Serrano 
2008/29585 
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