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Resumen 

Este trabajo de Fin de Grado se basa en el seguimiento de la 

ejecución de un Centro de Salud en Peñiscola. Este seguimiento se va a 

realizar tanto con trabajo de campo, con visitas de obra semanales a la 

Obra como con trabajo analítico en el despacho, revisando la 

documentación de proyecto y realizando las gestiones documentales que 

requiere la Obra durante su ejecución. Mencionar que este trabajo se 

realiza desde un despacho de Arquitectura, SANJUANARQUITECTURA.SL, 

no teniendo nada que ver con la constructora, que en este caso es 

FERROVIAL. 

 

Palabras clave: PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, FICHAS DE 

CONFORMIDAD, SEGUIMIENTO DE OBRA, LO PROYECTADO, LO 

EJECUTADO, DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN. 
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Summary 

This Final Project is based on monitoring the implementation of 

a health center in Peñiscola. This monitoring will be carried out both field 

work, with weekly visits to the construction work as analytical work in 

the office, reviewing project documentation and doing negotiations 

documentary requiring work during execution. I Mention that this work 

is carried out from an office of Architecture,SANJUANARQUITECTURA.SL, 

they aren’t Builders, which in this case is FERROVIAL. 

 

Palabras clave: QUALITY CONTROL PROGRAM , UNDER SHEETS MONITORING 
OF WORK , PROJECTED, WHAT WAS DONE , JUSTIFICATION DOCUMENT 
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Acrónimos utilizados 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DF: Dirección Facultativa 

ESS: Estudio de Seguridad y Salud 

PSS: Plan de Seguridad y Salud 

ISO: Internacional Standar Organitation ( Organización Internacional de 

Normalización) 

UNE-EN: Una Norma Española- European Norm ( Norma europea ) 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística 

PEPRI: Plan Especial de Protección y Rehabilitación Interior 

LOTUP: Ley de Ordenación Territorial Urbanística y Paisajística 
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Capítulo 1. 

Presentación del Trabajo  

1 Introducción 

1.1 Descripción del Trabajo 

El proyecto final de grado realizado para el curso académico 2014-

2015 se ha llevado a cabo gracias al convenio establecido entre la 

Universidad Politécnica de Valencia y SANJUANARQUITECTURA S.L. Este 

Despacho ganó este concurso de promoción pública en 2013, y el  

desarrollo del proyecto ha consistido en la ejecución de un Centro de 

Salud en Peñiscola (Castellón). 

  

 SANJUANARQUITECTURA S.L es una Oficina Técnica ubicada en 

el centro de Valencia. Es un Despacho de Arquitectura, y en esta Obra 

actúa como redactor del Proyecto y director del mismo, en tema de 

Seguridad y Salud y  Control de Calidad. 

 

El convenio con este despacho comprende desde el mes de 

Febrero al mes de Junio, y el tiempo destinado al TFG está repartido 

durante los 5 meses. Las visitas a obra son cada dos semanas, y durante 

los meses que he estado no he realizado más que 4 visitas. Esto se debe 

a una gran cantidad de trabajo en el despacho y a que he tenido que 
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actuar como un técnico más dentro de la empresa, como muestran los 

informes diarios. 

La fase de la obra en el momento de mi entrada al Despacho es 

en la Fase de Estructura, ya realizadas las Fases de Implantación, 

excavación y Cimentación. 

 

1.2 Descripción de la Obra 

Esta Obra consiste en la ejecución de un Centro de salud de 2 

Plantas más casetón. Contendrá consultorios, área de pediatría, área 

maternal y una pequeña zona de urgencias. 

La estructura se compone de cimentación profunda mediante 

pilotes prefabricados, un forjado sanitario realizado mediante bloques 

de hormigón y forjado unidireccional de bovedillas de hormigón y 

viguetas prefabricadas, y tres forjados unidireccionales realizados con 

bovedillas de hormigón y viguetas prefabricadas. El tipo de cubierta es 

invertida intransitable con terminación de graba. 

 

1.3 Objetivos del TFG 

El Objetivo marcado para este trabajo es conseguir entender 

cómo se lleva una obra, la dirección de la misma y sobre todo su gestión 

de las áreas económica, de la seguridad y de la calidad. 
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1.4 Descripción de la Organización del trabajo y de las tareas 

realizadas 

La organización llevada para la realización de este proyecto se 

establece en función de cinco campos diferenciados. 

- ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

- PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 

- SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

- PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA 

- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  Y SEGURIDAD Y SALUD 

A continuación se explica el procedimiento llevado en cada uno 

de los apartados anteriores: 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

En este apartado se ha analizado el proyecto respecto al 

contenido de los documentos descriptivos y justificativos del mismo. Las 

incongruencias que hay entre los documentos, la falta o la deficiencia de 

los diferentes documentos o simplemente la mala redacción del mismo. 

La metodología  aplicada en el análisis de este apartado será 

realizar un cuadro comparativo donde se relaciona las incongruencias de 

cada documento. 

También se atenderá a los documentos justificativos de la 

Normativa, donde  apartado por apartado, se va analizando su 
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contenido, si está el contenido establecido por norma y o si es deficiente. 

En cada uno de los apartado se exponen ejemplos explicativos de como 

esta y como debería estar, o si es cálculo, se mencionan las directrices 

que hay que seguir de la norma para su cálculo. En el punto 2 de este 

documento se expondrán las conclusiones de estos análisis, que se 

describirán en documentos apartes más exhaustivamente. 

 

PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 

En este apartado se ha analizado el proyecto respecto al 

contenido de la documentación que trata el control de la calidad, tanto 

en el control de la calidad de los materiales como en el control de la 

ejecución de la obra. 

La metodología aplicada en el análisis de este apartado será 

realizar fichas de cada material suministrado en obra, recopilando en 

cada material su hoja de suministro a obra o su hoja de certificación del 

distintivo de calidad que contenga. 

Se realizarán fichas de conformidad y disconformidad de las 

diferentes fases de obra para analizar el control de la calidad. 

Se analizada el documento de Plan de Calidad, apartado por 

apartada estudiando su contenido, sus deficiencias y su metodología. 

 Por último se redactaran PPI’s (Programas de Puntos de 

Inspección) relacionados con las fichas de disconformidades, de las fases 

de ejecución de los meses de convenio. 
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SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

En este apartado se ha realizado un seguimiento de la 

construcción y el seguimiento del trabajo diario en el despacho. 

La metodología aplicada en el seguimiento de obra y de trabajo 

en despacho es mediante fichas como si fuese el libro de visitas, donde 

por una parte comento la situación de la obra, los aspectos tratados en 

obra y las observaciones realizadas en ella. Y por otra parte, cuando el 

trabajo se realiza en el despacho, describo el trabajo realizado y las 

observaciones surgidas. 

 

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA 

En este apartado se ha analizado el proyecto respecto al 

contenido económico. Es un estudio comparativo donde se ve en todo 

momento la variación económica que hay del final de la obra respecto a 

lo programado. 

La metodología aplicada en el análisis de este apartado será 

realizar un Gant donde establezca la programación temporal y 

económica que se pretendía tener en la ejecución de esta obra. 

También se realiza el estudio de la relación valorada de cada 

certificación mensual, donde se comentara la relación entre lo 

programado y lo ejecutado. 
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Por último se estudia precios realizados  para la ejecución de la 

obra, donde se comenta su valoración y la medición ejecutada respecto 

a la de proyecto. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  Y SEGURIDAD Y SALUD 

En este apartado se ha analizado el proyecto respecto al 

contenido de la documentación que trata el seguimiento y control de la 

Seguridad y Salud. 

La metodología aplicada en el análisis de este apartado será 

realizar un estudio de todo el documento aplicado al tema de Seguridad, 

como son el Estudio de Seguridad y salud y el Plan de Seguridad y Salud, 

donde apartado por apartado se estudia su contenido y sus deficiencias. 

También se realizara un cuadro relacionando el contenido de uno y otro 

documento estudiando incongruencias. 

También se realizaran fichas de conformidades y 

disconformidades de los aspectos preventivos de obra. Protecciones 

colectivas o individuales que no usan debidamente o simplemente la 

necesidad de su utilización y la visualización de su ausencia. 

 

1.5 Problemática durante la realización del TFG 

El problema principal ha sido que SANJUANARQUITECTUR como 

Director de la Obra se ha dejado llevar por Ferrovial, si no había 

problemas ni aparecía por obra. Las visitas han sido de 3 semanas en 3 
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semanas, con lo que he ido a obra 3 veces. Este problema también ha 

sido porque había tanto trabajo en el despacho que les era más útiles en 

el despacho que en obra. 

Hay que decir que he aprendido mucho en el despacho 

desempeñando otras funciones, lo que he perdido de aprender de la 

dirección del centro de Salud lo he ganado en el despacho. 

Esto acarrea consecuencias para mi tfg en el sentido de que al ir 

pocas veces a obra he podido conseguir poca documentación tanto 

escrita como gráfica. Los PPI’s las fichas de conformidad, la 

documentación de suministro de materiales. 
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Capítulo 2. 

Estudio y Análisis del Proyecto 

A continuación se analizan los siguientes documentos contenidos 

en el proyecto según el Anejo I de la Parte I del CTE. En un primer lugar 

se describirá el contenido que si aparece en cada documento y a 

continuación se expondrá una tabla mostrando la documentación que 

falta de cada apartado si es el caso. 

 

2.1 Memoria Descriptiva 

- Los Agentes intervinientes, que en este caso son, el Promotor, 

la Consellería de Sanitat. Y el proyectista, José Manuel San Juan 

Rodríguez, arquitecto, (colegiado nº 01224 en el c.t.a.v.). 

 

- Información Previa, donde  se Adjunta una copia del programa 

funcional facilitado por la Conselleria de Sanitat donde explica la 

necesidad de la construcción del centro de salud.  

 

También expone la normativa urbanística seguida donde 

establece los parámetros urbanísticos permitidos. 
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Seguidamente se explican los datos del emplazamiento, que en 

este caso es Se encuentra incluida dentro de la zona “Núcleo 

Suburbano” de Peñíscola y queda delimitada por las Calles Ullal 

De L’estany, Del Rio, Pescadores Y Antoni Castell. 

 

Además se expone que la parcela original dedicada a uso 

dotacional educacional (S.ED), de 4.515,65 m2 se disgrega en 

dos, una de 2.465,65 m2, que mantiene su uso original, y otra de 

2.050,00 m2 que pasa a uso dotacional asistencial (S.DT) para 

albergar la construcción del nuevo Consultorio Médico Auxiliar 

de Peñíscola. 

 

Por último se adjuntan planos e informes de redes generales de 

abastecimiento de la zona de la parcela afectada y datos del 

entorno. 
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- Prestaciones del edificio, que aparecen en el programa 

funcional establecido en la información previa.  

 

- Descripción del Proyecto, aparecen los datos del suelo del 

estudio geotécnico, distribución, la geometría del edificio, 

Accesos, funcionalidad y usos, superficies, condiciones del 

sistema estructural, condiciones constructivas, condiciones del 

sistema de acabados, cumplimiento del CTE, cumplimiento de las 

ordenes municipales. 

 

También se  exponen los requisitos básicos del CTE acordados  

entre el Promotor y Proyectista.  Y en último lugar se exponen las 

limitaciones de uso del edificio en su conjunto. 

  

 Tras mostrar el contenido de cada apartado, se expone a 

continuación un cuadro con los resultados de si están o no todos los 

documentos exigidos por la norma y en el caso de que faltan el que falta. 

(Puede estar el apartado en sí pero faltarle documentación) 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

APARTADO DEL 

DOCUMENTO 

PRESENTE EN EL 

DOCUMENTO 
QUE FALTA 

Agentes SI - 

Información previa SI - 

Descripción del Proyecto SI 
- Evacuación 

- Sistema Envolvente 
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- Sistema de 

Acondicionamiento 

Ambienta 

Prestaciones del Edificio 

SI - Las limitaciones de uso 

de cada estancia (solo 

tiene del uso general del 

edificio) 

 

 

2.2 Memoria Justificativa 

-  Sustentación del edificio, Donde establece que la cimentación 

se realizará mediante pilotaje, que se empotrará en los niveles 

de grava y arcillas con costras que aparecen en la cota 16,0-17,0 

m de profundidad en toda la parcela. 

- Sistema estructural (cimentación, estructura portante y 

estructura horizontal). Donde se describe las hipótesis de 

partida, el programa de necesidades, los criterios de cálculo y 

procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 

estructural, así como las características de los materiales que 

interviene.  
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- Sistema de compartimentación. En este apartado te establece 

el comportamiento de los elementos de compartimentación 

ante el ruido, tipo por tipo de elemento separador. 

- Sistema de acabados, donde describen las características y las 

prescripciones de los acabados diferenciado en Albañilería, 

Solado y Alicatados, Carpintería de madera, carpintería metálica 

y cerrajería, Falsos Techos, Cubierta, Vidriería, Pinturas y 

Revestimientos. 

 

- Equipamiento, donde define los elementos sanitarios de los 

baños, la señalización y el mobiliario. 

 

- Red de Saneamiento, que describe de forma simple el 

planteamiento de colocar una red separativa de aguas pluviales 

y residuales. 

 

- Urbanización, donde desarrolla las características de la 

urbanización del entorno del Centro de Salud. 
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Tras mostrar el contenido de cada apartado, se expone a 

continuación  un cuadro con los resultados de si están o no todos los 

documentos exigidos por la norma y en el caso de que faltan el que falta. 

(Puede estar el apartado en sí pero faltarle documentación) 

 

 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

APARTADO DEL 
DOCUMENTO 

PRESENTE EN 
EL 

DOCUMENTO 
QUE FALTA 

Sustentación del edificio 
 

SI - 

Sistema estructural  
 

SI - 

Sistema envolvente NO 

- Definición de la 
Envolvente 
- El Aislamiento térmico 
de dichos subsistemas 
- La demanda 
energética máxima 
prevista del edificio 
para condiciones de 
verano e invierno 
-Su eficiencia 
energética en función 
del rendimiento 
energético  
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Sistema de 
compartimentación 

SI 

- Elementos de 
compartimentación 
con 
especificación de su 
comportamiento ante 
el fuego ( Lo justifica 
diciendo que aparece 
en el documento 
justificativo del DB.SI ) 

Sistemas de acabados SI - 

Sistemas de 
acondicionamiento e 
instalaciones 

NO 
-La descripción de 
todas las instalaciones  

Equipamiento SI - 
 

 

2.3 Documentos Justificativos del CTE 

La justificación  de las prestaciones del edificio por requisitos 

básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE se recoge en 

documentos justificativos independientes analizados  de forma 

individual incluidos en los anexo I. En este punto se expone las 

conclusiones de cada análisis de cada uno de los Documentos Básicos. 

 

Seguridad Estructural 

Estudiados todos los puntos de este DB-SE, se considera que no 

se hay expuesto todos los datos utilizados para el cálculo. Comentar, que 

en el documento justificativo expone los resultados del cálculo realizado 



 

          Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
             Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 23/79 

con el CYPECAD. No hay ningún tipo de justificación y no se sabe de 

dónde salen los datos. Comparando los datos o parámetros expuestos en 

muchos casos no coinciden. 

 En el análisis del DB SE-AE, en el punto 1 de este documento, se 

establecen las acciones fijas y variables de la estructura y según el 

documento justificativo son unos, y comprobándolo con la norma no 

coincide, y en este caso no cumpliría la norma. 

En el análisis del DB SE-C, en el punto 2.2 de este documento, se 

describen diferentes parámetros a tener en cuenta dentro del estudio 

geotécnico. Uno de ellos es el cálculo del número necesario de sondeos. 

En este caso coincide con la reglamentación de la norma, pero de todas 

formas no aparece este cálculo. 

En este mismo DB, en el punto 2.3.2 de este documento, que 

habla del tipo de cimentación utilizada y sus especificaciones. Las 

acciones a considerar, como los empujes horizontales no son 

contemplados. 

Como conclusión, decir que el cálculo esta hecho por un 

programa, pero no está explicado cómo se debería. Pudiendo llevar esto 

a la falta de documentación, y por lo tanto a un documento injustificado. 

 

Seguridad en caso de Incendios 

Estudiados todos los puntos de este DB-SI, la metodología 

empleada para justificar el cumplimiento de esta normativa es muy clara 
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y contiene todos los datos necesarios para cumplir con el objetivo de este 

documento. 

 

Seguridad de utilización y accesibilidad 

Estudiados todos los puntos de este DB-SUA, la metodología 

empleada para justificar el cumplimiento de esta normativa es muy clara 

y contiene todos los datos necesarios para cumplir con el objetivo de este 

documento. 

 

Salubridad 

Estudiados todos los puntos de este DB-HS, se considera que la 

metodología utilizada es muy útil para recopilar todos los parámetros y 

especificaciones, al igual de cálculos y elementos a tener en cuenta. 

También comentar que a pesar de la buena metodología faltan 

datos y parámetros por aportar. 

 En el punto 1.2.3.2, de este documento se establecen las 

condiciones de los puntos singulares, en este caso las juntas de dilatación 

y los encuentros. Pero no contempla los parámetros impuestos por la 

norma, solo los describe. 

 En el punto 2.2.4 de este documento donde se habla de la 

cubierta. El  documento justificativo te describe como es la cubierta de 

proyecto y sus diferentes capas. En ningún momento hace referencia a 

ninguno de los puntos mencionados en el párrafo anterior, y debería 
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tratar esos condicionantes en cada uno de esos puntos singulares, en 

este caso los que le corresponden a su tipo de cubierta que es la cubierta 

plana. 

En el punto 1.5 de este documento la norma establece unos 

condicionantes de los elementos de la construcción tratados en 

apartados anteriores, pasatubos, impermeabilizantes… 

El documento justificativo no expone este punto. Al menos 

debería comentar que todos estos criterios serán comentados en el 

Pliego de condiciones. 

En el punto 1.6 de este documento la norma establece una serie 

de tareas de mantenimiento y el periodo de revisión de las mismas. 

El documento justificativo no expone este punto. Al menos 

debería comentar que el mantenimiento será explicado y expuesto en el 

Pliego de condiciones. 

Como conclusión, decir que este documento esta es  su conjunto 

bien justificado a falta de pequeños reparos. 

 

Protección contra el Ruido 

Estudiados todos los puntos de este DB-HR, se considera que hay 

parámetros o especificaciones que no contiene el documento 

justificativo. A continuación expongo estas especificaciones. 
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En punto 3.3.5 de este documento, que habla sobre la 

eliminación de residuos, el documento justificativo no describe nada y sí 

que debería ser de aplicación ya que contempla las condiciones de las 

bajantes que trasladan residuos. 

 

En el punto 4.3 de este documento que habla del  control de 

Recepción en obra de Productos no se expone nada. El Documento de 

Justificación debería contemplar el control que exige la Normativa. 

En el punto 5.1 de este documento que habla de la Construcción 

no se expone nada. El Documento de Justificación debería contemplar el 

criterio que exige la Normativa. 

 

En el punto 5.2 de este documento que habla de la Ejecución 

expone las fichas de Elementos constructivos y encuentros. El 

Documento de Justificación debería contemplar el criterio que exige la 

Normativa en función de los apartados que expone. 

 

En el punto 5.3 de este documento que habla del Control de 

Ejecución no se expone nada. El Documento de Justificación debería 

contemplar el criterio que exige la Normativa. 

 

En el punto 5.4 de este documento que habla del Control de la 

Obra terminada no se expone nada. El Documento de Justificación 

debería contemplar el criterio que exige la Normativa. 
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En el punto 6 de este documento se expone el Mantenimiento y  

la conservación y  no se expone nada. El Documento de Justificación 

debería contemplar el criterio que exige la Normativa. 

 

Ahorro de Energía 

Estudiados todos los puntos de este DB-HE, se considera que no 

se han expuesto todos los datos utilizados para el cálculo. Solo se han 

rellenado  las hojas de cálculo del apéndice H. 

 Dentro de la realización de las hojas de cálculo hay deficiencias. 

En este caso en la ficha de demanda energética no se ha diferenciado 

entre los tipos de fachada. M1 o M2  

   -M1 (Muro en contacto con el aire) 

  -M2 (Muro en contacto con espacios no habitables) 

También mencionar, que en la ficha justificativa de 

condensaciones habla de cinco tipos, y no menciona que son, ni de que 

se compone. Y no hay ningún documento en el proyecto que diga que es 

cada elemento. 
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2.4 Anejos a la Memoria 

 

ANEJO REALIZADO COMO APARECE 

Información geotécnica SI anejo 

     Cálculo de la estructura SI 
Documento Justificativo 

DB-SE 

Protección contra el incendio 

 

SI Documento Justificativo 

DB-SI 

Instalaciones del edificio SI Proyecto de Actividad 

Eficiencia energética SI 
Documento Justificativo 

DB-HE 

Estudio de impacto 

ambiental 
NO - 

Plan de control de calidad SI anejo 

Estudio de Seguridad y Salud SI anejo 

 

2.5 Planos 

 

PLANO REALIZADO DEFICIENCIAS 

Plano de Situación SI - 

Plano Emplazamiento SI - 

Plano de Urbanización NO 
La red viarias y acometidas no 

aparecen, solo hay un plano 
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donde se establece elementos 

y terminación urbana. 

Plantas Generales SI - 

Planos de Cubierta SI - 

Alzados y secciones SI No tienen las alturas totales 

Plano de Estructura SI - 

Planos de Instalaciones SI - 

Planos de definición de la 

estructura 
SI - 

Memoria Gráfica SI - 

 

 

2.6 Pliego de Condiciones 

 

APARTADO DEL PLIEGO REALIZADO DEFICIENCIAS 

Pliego de Cláusulas 

Administrativas 
NO - 

Disposiciones Generales SI - 

Disposiciones Facultativas NO - 

Disposiciones Económicas NO 

Solo te habla de algún 

apartado sobre precios 

contradictorios 

Pliego de condiciones 

Técnicas Particulares 
SI - 
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Prescripción de los 

Materiales 
SI - 

Prescripciones en cuanto a 

la ejecución por 

unidades de obra SI 

Falta documentar las 

necesidades de 

compatibilidad entre 

elementos, productos o 

sistemas de ejecución 

Prescripciones sobre 

verificaciones en el 

edificio terminado 

SI - 

 

2.7 Mediciones 

Esta Desarrollado por partidas, agrupadas en capítulos, 

conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su 

especificación y valoración. A continuación se muestra un ejemplo de la 

metodología llevada. 
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2.8 Presupuesto 

 

DOCUMENTO REALIZADO COMO APARECE 

Presupuesto Aproximado SI Como Plan de Obra 

 

Cuadro de Precios 
SI Como Descompuesto 

Resumen por Capítulos SI - 

Presupuesto del Control de 

Calidad 
SI - 

Presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud 
SI - 

 

 

2.9 Incongruencias entre documentos 

Entre los documentos del proyecto puede haber incongruencias, 

en este apartado las recogemos en un cuadro. A continuación 

exponemos el cuadro, el cual se adjunta en el anexo II. 
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Capítulo 3. 

Plan y Seguimiento de la Calidad 

4.1 Análisis del contenido del Plan de Calidad 

En este Documento tiene por objeto la regulación de la gestión 

de la calidad de los edificios de edificación regidos por el Decreto 1/2015, 

de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

 

 

Según el Artículo 2 del Decreto según el cual nos vamos a regir 

para gestionar la Calidad nos establece el contenido principal del Plan de 

Calidad. En primer lugar se debe tratar la recepción de productos, por 

otro el control de la Ejecución y las pruebas de Servicio. Todo ello lo 

resumiremos en la parte de Memoria, después tendremos el Pliego de 

Condiciones donde se tratarán las condiciones del suministro e 

identificación y el procedimiento de la toma de muestras. Para finalizar 

deberá contemplar el Presupuesto del Plan de Calidad. 

 

En el anexo III se procede a su estudio y análisis punto por punto 

de los apartados descritos anteriormente de los que debería disponer el 

Plan de Calidad. 
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4.2 Programación del Control 

Como no existe ningún tipo de Programación del Control, que el 

procedimiento llevado es seguir el Plan de Calidad y recopilar los lotes 

que se han calculado en el Plan, propongo y realizo una Programación de 

Control en el anexo IV  junto con los impresos de la LC-91 desarrollados 

en el anexo V , ya que la LC-15 no contempla el capítulo 4. 

También tendremos que comentar que para el seguimiento del 

control de la calidad se han realizado tablas de seguimientos ( PPI’s ) por 

cada unidad de ejecución, como la que adjuntamos a continuación como 

ejemplo, y que se recogen en el anexo VI. 
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4.3 Fichas de conformidad y no conformidad 

Estas fichas de conformidad nos servirán de evaluación para cada 

una de las unidades de ejecución. Tendremos en un mismo documento 

una imagen de la unidad de ejecución, su descripción, su aceptación o 

rechazo, la propuesta de actuación por parte de la DF y la propuesta por 

el alumno tanto descrita como gráfica. A continuación se presenta un 

ejemplo de ficha, las cuales se presentan en el anexo VII. 
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4.4 Documentación Complementaria 

En este apartado se presentan diferentes fichas de materiales 

donde se expongan las características y las especificaciones, y las actas 

de ensayo realizadas. Se adjunta todo en el anexo VIII. A continuación 

expongo un ejemplo de ficha de material y de acta de ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

          Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
             Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 39/79 

Capítulo 4. 

Seguimiento Constructivo y de la Obra 

4.1 Fichas diarias de Obra 

Para la realización del seguimiento de la obra, durante el periodo 

de convenio, se propone realizar una ficha por día donde se relata el 

trabajo realizado ese día diferenciando si es trabajo en despacho o visita 

a Obra. A continuación se expone un ejemplo de ficha, las cuales están 

adjuntas en el anexo IX.  
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Capítulo 5. 

Programación y Seguimiento Económico 

de la Obra 

5.1 Descripción del método 

5.1.1 Tipo de contrato 

  SANJUANARQUITECTURA SL ganó este concurso de promoción 

pública en 2013, y el  desarrollo del proyecto ha consistido en la 

ejecución de un Centro de Salud en Peñiscola (Castellón). 

  

 El tipo de contrato viene definido por el artículo 26 del 

Reglamento General de la ley de contratos de las Administraciones 

Pública. Contrato conforme, establecido en la categoría E. 

 

5.1.2 El convenio  

 SANJUANARQUITECTURA S.L es una Oficina Técnica ubicada en 

el centro de Valencia. Es un Despacho de Arquitectura, y en esta Obra 

actúa como redactor del Proyecto y director del mismo.  

 

 La constructora colaboradora y encargada de la ejecución de este 

proyecto es Ferrovial. 
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El convenio con SANJUANARQUITECTURA SL comprende desde 

el mes de Febrero al mes de Junio, y el tiempo destinado al TFG está 

repartido durante los 5 meses. Las visitas a obra son cada 3 semanas. 

La fase de la obra en el momento de mi entrada al Despacho es 

en la Fase de Estructura, ya realizadas las Fases de Implantación, 

excavación y Cimentación. 

 

5.2 Descripción del método 

En este apartado se ha analizado el proyecto respecto al 

contenido económico. El presupuesto de la obra, su programación 

propuesta, sus certificaciones mensuales y todos los documentos 

justificativos económicos habidos en obra. Es un estudio comparativo 

donde se ve en todo momento la variación económica que hay del final 

de la obra respecto a lo programado. 

El método de seguimiento económico se va a llevar a cabo 

realizando los siguientes estudios: 

- Un Gant donde establezca la programación temporal y 

económica que se pretendía tener en la ejecución de esta 

obra. 

 

- Un estudio de la relación valorada de cada certificación 

mensual, donde se comentara la relación entre lo 

programado y lo ejecutado. 
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- Un Gant donde establezca la programación temporal y 

económica realmente realizada y ejecutada. 

 

- Estudio de dos de los precios destinados a la ejecución de la 

obra, donde se comenta  su valoración y la medición 

ejecutada respecto a la proyectada y prevista. 

 

- Un Histograma de cargas donde podamos ver los recursos de 

mano de obra utilizada. 

Todo ello contemplara su análisis de los resultados  y una 

conclusión final del análisis en su conjunto.  

 

5.3 Contenido y elaboración del método 

5.3.1 Programación Económica y Temporal  

Se presenta un Gant con el que se puede establecer una 

programación tanto económica como temporal para la obra. Se adjunta 

entera en el anexo X. 
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5.3.2 Relación Valorada de los meses de convenio  

Se presenta la relación valorada de las certificaciones desde el 

inicio de la construcción ( Mes de Junio ) , hasta el final del convenio ( 

Mes de Mayo ). Se adjunta en el anexo XI. 

A continuación se desarrolla la metodología llevada a cabo para 

la realización de la relación valorada de las unidades de obra de cada 

mes. 

El cuadro realizado para la relación valorada, se divide en seis 

columnas. La primera de ella es donde se describe la unidad de ejecución 

y  la unidad de medida en la que se mide.Todos los datos  según la 

medición realizada en el  proyecto.  

En la segunda columna se establece la medición parcial de lo 

proyectado. Decir que se escoge la medición parcial para realizar un 

análisis más exhaustivo de cada partida, pero lo dispuesto en la ley de 

contratos del Sector Público establece la obligación de realizar estas 

certificaciones a origen, (Tal y como emite el Jefe de Obra las 

certificaciones cada mes). 

En la tercera columna se presenta el importe esperado según 

proyecto. En este apartado ya se ha multiplicado la medición con su 

precio por unidad de medición. En la cuarta columna se establece la 

medición parcial de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

 La quinta columna establece el importe de lo realmente 

ejecutado ya multiplicada la medición con su precio por unidad de 

medición. Con esta columna y la anterior ya podemos comparar con la 
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segunda y tercera columna, donde se ve realmente que medición se ha 

realizado en  comparación con lo proyectado y esperado, y el coste de 

ello. Ya en la última columna se describe que tanto por cien respecto al 

capítulo proyectado, se ha ejecutado realmente. 

Horizontalmente la distribución es la siguiente. Primero se coloca 

el capítulo al que pertenecen las partidas que se describen 

seguidamente, y se terminara cada capítulo con el total que comprende 

la suma de todas las partidas contenidas en el capítulo. También se 

representa en el resumen total de la licitación al final del cuadro con 

colores la buena o mala previsión de lo proyectado. En verde si coincide 

lo ejecutado con lo proyectado, y en rojo lo que no coincide. 

Tras la relación valorada, se presenta un gráfico donde se 

muestra la desviación habida entre lo proyectado y lo ejecutado. Una de 

las barras mostrara el P.E.M según proyecto y la otra barra mostrara el 

P.E.M según lo ejecutado. A continuación se mostrara una breve 

conclusión 

Tendremos en cuenta que este procedimiento se realiza de cada 

mes, (empezando en Junio de 2014), Pero en los meses de Julio, Agosto 

y Septiembre, el Ayuntamiento de Peñiscola establece una cláusula de 

parada de obras por el ruido. Consecuentemente, durante estos meses 

no hay datos ya que no se ejecuta nada, pero según la Ley de contratos 

del Sector Público menciona la obligatoriedad de realizar certificación 

aunque no se siga con la ejecución. 
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5.3.3 Programación Económica y Temporal  

Se presenta un Gant con el que se puede establecer una 

programación tanto económica como temporal para la obra. Se adjunta 

entera en el anexo XII. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Con estos datos, y la programación prevista en proyecto 

(expuesta en el apartado 4.3.1) podemos expresar la diferencia entre lo 

ejecutado y lo proyectado, y a su vez si llevan retraso o adelanto, en este 

caso hay una pequeña desviación de un 9,3% respecto a lo proyectado. 

 

 

 

 

 



 

          Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
             Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 47/79 

5.3.4 Valoración de dos unidades de ejecución  

Ya que no tenemos ningún precio contradictorio, se aportará la 

valoración de dos unidades de obra realmente ejecutadas en el período 

del convenio con justificación del cálculo y especificación de su precio 

descompuesto.  

 

5.3.4.1 Análisis de la partida  de Tabique de cuartos húmedos 

Análisis de la medición 

 En este apartado se va a intentar estudiar si lo ejecutado y lo 

proyectado coincide y si hay alguna variación porque, y que 

consecuencias ha tenido. Se presentará la medición de proyecto, la 

medición real de lo ejecutado, y cuadros comparativos entre ambos.  
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Seguidamente se realiza la medición, donde se marcara con color 

rojo la fábrica que estamos estudiando y midiendo.  

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

PLANTA PRIMERA 
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 A continuación muestro mi medición para la verificación de la 

medición de proyecto. En el cuadro se muestra los m2 realmente 

ejecutados en cada planta, tanto en la Planta Baja como en la Planta 

Primera. 

 

 MEDICIÓN 

 Planta baja Planta primera 

 4,3 5,6 

 4,3 5,6 

 2,35 5,6 

 3,13 5,6 

 5,6 5,6 

 5,6 5,6 

 3,22 6,73 

 3,95 3,25 

 1,65 3,4 

 3,95  

LONGITUD 38,05 46,98 

ALTURA 3,65 3,6 

TOTAL 
138,88 169,13 

308,01 

 

 

 Con el cuadro de medición realmente ejecutada podemos ver 

que no coincide en medición. Lo medido es 308 m2, una medición mayor 

que en proyecto 152,9 m2. (Están contabilizados los huecos de puertas) 
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 Tras el conocimiento de este desvío en la medición de este 

cerramiento, el Jefe de Obra lo expone en la certificación del mes que 

toca. Su coste se cubrirá con el resto de partidas y no se  pide ningún tipo 

de precio por exceso de medición. 

 

 Análisis del Presupuesto 

 En este apartado se comparara el presupuesto de la partida entre 

lo proyectado y lo ejecutado. Se expondrá el presupuesto de la partida 

de proyecto y se expondrá un cuadro con el comparativo. 

 

 

 Seguidamente se detalla en un cuadro como sería el presupuesto 

con la nueva medición. 

 PRESUPUESTO 

 MEDICIÓN COSTE TOTAL 

PROYECTADO 152,9 41,09 6282,7 

EJECUTADO 308 41,09 12.655,7 
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 Con este resultado podemos comentar que con la nueva 

medición el coste aumentaría el doble de lo proyectado y sería una gran 

variación dentro del cómputo global. 

 

Análisis del Descompuesto 

 

 

  

 Sobre el descompuesto del m2 de este tipo de tabique no hay 

nada que objetar. Incluso los Costes Indirectos están justificados en su 

anexo XIII correspondiente. 
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5.3.4.2 Análisis de la partida de Fábrica de Bloques de hormigón 

de cubierta 

Análisis de la medición 

 En este apartado se va a intentar estudiar si lo ejecutado y lo 

proyectado coincide y si hay alguna variación porque y que 

consecuencias ha tenido. Se presentará la medición de proyecto, la 

medición real de lo ejecutado, y cuadros comparativos entre ambos. 

 

 

 

 Seguidamente se realiza la medición, donde se marcara por 

colores cada tipo de zonas en función de la altura de la fábrica. 

 

 

 

 

ANTEPEXO ALTO ANATEPECHO BAJO CASETON CUBIERTA 
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 A continuación muestro mi medición para la verificación de la 

medición de proyecto. El primer cuadro es la medición en metros 

lineales, medidos en planta, el segundo es lo mismo pero de dos nuevas 

zonas no especificadas en proyecto y que se han ejecutado. El tercer 

cuadro es la altura calculada de cada una de las zonas y el último cuadro 

la medición total en m2 que es como viene presupuestada la partida 

analizada. 
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 MEDICIÓN (ml) 

 Antepecho alto Anatepecho bajo Casetón cubierta 

 19,47 16,34 6,18 

 16,52 0 6,18 

 9,32 19,53 7,95 

 7,67 15,9 7,95 

 7,67 30 7,95 

 6,18 4,5   

 9,63 6,56   

   0,4   

   23,4   

   5   

TOTAL 76,46 121,63 36,21 

 

MEDICIÓN EJECUTADA NO PROYECTADA (ml)  

caseta instalaciones 1 caseta instalaciones 2  

4 3  

4 3  

7,67 4  

15,67 10 TOTAL 

 

 ALTURA REAL (m) 

ANTEPECHO 

ALTO 
2,6 0,12 2,72 

ANTEPECHO 

BAJO 
1,4 0,06 1,46 
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TOTAL MEDICIÓN (m2) 

ZONAS LONGITUD ALTURA TOTAL ( m2) 

Antepecho alto 76,46 2,72 208,0 

Anatepecho bajo 121,63 1,46 177,6 

Casetón cubierta 36,21 0,2 7,2 

caseta instalaciones 1 15,67 2,72 42,6 

caseta instalaciones 2 10 2,72 27,2 

 TOTAL PARTIDA 462,6 

 

 Con el cuadro de medición realmente ejecutada podemos ver 

que no coincide en medición. Por una parte podemos entenderlo ya que 

las casetas de Instalaciones no estaban proyectadas y se mandó su 

ejecución tras la reunión con Conselleria quien ve necesario colocar las 

máquinas de instalaciones en cuartos para restar el impacto acústico de 

las mismas. También comentar que se tuvo que poner una hilada más de 

bloque ya que a la hora de ejecutar la formación de pendientes de 

cubierta, se tuvieron demasiado y después no daba la altura mínima de 

peto. 

 Sin contar con estos cuartos de instalaciones, la medición se 

quedaría en 392,8 m2, una medición menor que en proyecto 399,3 m2 

pero muy aproximada.  

 Tras el conocimiento de este desvio en la medición de Bloques, 

el Director de Obra (SanJuanArquitectura), desestima la medición y no 
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exige ningún tipo de justificación. El exceso de medición se certificara en 

el mes que le toque y su coste se cubrirá con el resto de partidas. 

 

Análisis del Presupuesto 

 En este apartado se comparara el presupuesto de la partida entre 

lo proyectado y lo ejecutado. Se expondrá el presupuesto de la partida 

de proyecto y se expondrá un cuadro con el comparativo. 

 

Seguidamente se detalla en un cuadro como sería el presupuesto 

con la nueva medición. 

 PRESUPUESTO 

 MEDICIÓN COSTE TOTAL 

PROYECTADO 399, 33,96 13.557 

EJECUTADO 462 33,96 15.689,5 

 

 Con este resultado podemos comentar que con la nueva 

medición el coste aumentaría solo un 3% y no sería una gran variación 

dentro del cómputo global. 
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Análisis del Descompuesto 

 En este apartado se analiza el precio descompuesto de la partida. 

A continuación se presenta el precio descompuesto de proyecto. 

 

 

 

 Sobre el descompuesto del m2 de este tipo de fábrica no hay 

nada que objetar. La partida está bien cuantificada y no varía, incluso los 

Costes Indirectos están justificados en su anexo XIII correspondiente. 
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5.3.5 Histograma de cargas  

 En este apartado presentamos un histograma de cargas en 

función de los recursos habidos durante su estudio, desde el mes de 

Febrero al mes de Mayo. En el podemos apreciar la coincidencia del 

retraso o adelanto de la ejecución respecto a lo ejecutado cada mes. Se 

ve que el mes que tiene un alto % de ejecución contiene a su vez un gran 

valor de recursos. 
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5.4 Análisis de los Resultados 

Los datos obtenidos en seguimiento económico de la obra, 

llevado a cabo durante la estancia en convenio, ha dado a conocer el 

camino seguido de la ejecución de la obra.  

 

El resultado obtenido en tiempo de ejecución es bueno, se prevé 

que se va a terminar antes de lo esperado, sino sucede ningún altercado. 

El Jefe de Obra lo primero que decía al llegar nosotros como Dirección 

Facultativa a la Obra era que tenía prisa y que si podía hacer una cosa ese 

día no la dejaba para el día siguiente.Si hablamos de las formas utilizadas 

a la hora de analizar el proceso constructivo, a lo mejor no ha sido el 

óptimo, pero las cosas se hacían, y con un rendimiento muy alto. 

 

A continuación podremos observar en el gráfico cómo  

evoluciona la obra mes a mes. 
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 Como se puede observar en el gráfico, la obra comienza en Junio, 

se para en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, comienzan de nuevo 

según lo proyectado en Octubre y a partir de Noviembre se ve que el PEM 

de lo ejecutado respecto a lo proyectado varía y empieza a ser inferior.  

 

Comentar que el seguimiento se ha realizado con el PEM de la 

Obra porque no hay ningún otro indicativo registrado con el que pueda 

verificar lo realmente ejecutado. Esto supone en nuestro caso que las 

certificaciones no se han realizado correctamente. Que quiere decir esto, 

pues que hay muchas partidas que las han utilizado de comodín para que 

el Jefe de Obra pueda saciar los costes que va teniendo. Un ejemplo de 

ello es que en la partida de aparato elevador, en el mes de Mayo hay una 

medición de 1 Unidad, y se certifica 0,6 Unidades. Otro ejemplo, en la 

Puerta abatible de Aluminio de la partida de Carpintería Exterior, la 

medición es 1 Unidad, y se certifica en el mes de Mayo 0,1 Unidades. 

 

Con los datos del PEM podemos decir que la obra se ha ejecutado 

en un 56% y estaba previsto al finalizar el mes de Mayo que es el último 

mes estudiado un 67%. Una diferencia del 11%, con el que puedo decir 

que más o menos se puede ajustar a lo real, en tiempo va muy bien a mi 

parecer y al parecer de la Dirección Facultativa. 

 

Por conocimiento de las visitas a Obra podemos conocer que se 

ha retrasado una semana la ejecución del Monocapa en la Fachada ya 

que la empresa quebró y han tenido que buscar otra. Sin ningún otra 
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consecuencia en precio o ejecución, solo temporal y una desviación 

temporal mínima. 

 

Respecto a los precios, como hemos comentado en el apartado 

anterior, aunque la mayoría de los precios que se han ofertado son 

ajustados, hay capítulos de holgura usados como fuelle y que se va 

certificando en función de las necesidades del jefe de obra. 

 

 Comentar que las certificaciones no son revisadas y no se tiene 

ningún tipo control. La primera persona que ha revisado las 

certificaciones soy yo y la metodología utilizada no permite un buen 

estudio de ello. 

 

 Mencionar también que el Director de la Obra 

(SanJuanArquitectura) comenta que  si no asciende el coste de la Obra, y 

no hay ningún tipo de problema y va bien, todo lo que se certifique se da 

por bueno. 

 

5.5 Conclusión 

Después del seguimiento realizado a la obra durante el convenio 

con la Dirección Facultativa de esta Obra, las conclusiones más 

importantes que se han sacado son las siguientes. 

 

Para un buen desarrollo económico de la obra, es igual de 

importante el estudio y redacción del Proyecto como el control del 

mismo. No se tiene ningún tipo de control, no se sabe si se ha 
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sobrepasado de lo presupuestado o no, si hay exceso de medición, no se 

pide justificación. Funciona todo por inercia, en el momento que se caiga 

habrá consecuencias. 

 

 En general en su totalidad, la obra va bien, se están cumpliendo 

los plazos, no hay problemas ni desviaciones de gran coste. El estudio 

económico de la Obra desde su comienzo hasta su 12º Mes (De Junio a 

Mayo) es favorable. 

 

 

 

 



 

          Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
             Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 65/79 

Capítulo 6. 

Organización de la Obra y Seguridad y 

Salud 

6 Análisis de los documentos de Seguridad y salud 

6.1 Análisis del Estudio de Seguridad y Salud 

En este Documento procede a la verificación del contenido del 

Estudio de Seguridad y Salud redactado por SanJuanArquitectura.S.L 

para el Centro de Salud de Peñiscola y que debe cumplir con las 

disposiciones mínimas de la Normativa de referencia, RD 1627/1997. 

 

6.1.1 Obligación de la Redacción de este Documento 

El Estudio de Seguridad ordinario es obligatorio redactarlo ya que 

el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es  

superior a 450.759 €, en este caso 1.555.260,08 €. Que la duración 

estimada sea superior a treinta días laborables, en este caso 360 Horas 

laborables. Que se empleen  en algún momento a más de veinte 

trabajadores simultáneamente, en este caso se estima que 12, o  que el 

volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
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días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 

quinientos, que en este caso son 4.320 trabajadores. 

 

6.1.2 Contenido que debe contener el ESS 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el Estudio. En el anexo XIV se describe cada apartado, 

comentando si el Estudio de Seguridad de proyecto lo  contiene, si no lo 

contiene, o como lo tiene expuesto. 

 

6.2 Análisis del Plan de Seguridad y Salud 

Este Documento procede a la verificación del contenido del Plan 

de Seguridad y Salud redactado por Ferrovial para el Centro de Salud de 

Peñiscola y que debe cumplir con las disposiciones mínimas de la 

Normativa de referencia, RD 1627/1997. 

 

6.2.1 Obligación de la Redacción de este Documento 

Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

estudio o estudio básico. 
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6.2.2 Contenido que debe contener el PSS 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el Plan, pero como el contenido no está  dispuesto por puntos 

a tratar, voy a comentar los apartados estipulados por la Empresa 

Contratista y su contenido, estudiándolo respecto a la normativa. 

 

Comentar que existe un informe de Reparos sobre el Plan de 

Seguridad y Salud redactado por el Promotor y que contempla unos 

mínimos que deben aparecer.   

 

Este documento del Estudio del PSS se adjunta en el anexo XV. 

 

6.3 Comparativo entre el Estudio de Seguridad y el Plan de 

Seguridad y Salud 

La metodología que se va a llevar a cabo en este análisis es la 

descripción de los diferentes puntos tratados en los documentos de 

seguridad y salud. En este caso trataremos estos cuatro puntos. 

 

- 1.Instalación Provisional de Obra 

- 2.Medios Auxiliares 

- 3.Maquinaria de Obra 

- 4.Instalación Eléctrica Provisional 

 

En cada uno de los puntos se analizara primero lo descrito en el 

Estudio de Seguridad, a continuación la descripción que realiza sobre ese 

punto el Plan de seguridad y Salud, y al finalizar cada punto expondremos 
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la conclusión del punto tratado. Este comparativo se adjunta en el anexo 

XVI. 

 

6.4 Fichas de Conformidad y No Conformidad 

Estas fichas de conformidad nos servirán de evaluación de los 

riesgos que hay  para cada una de las unidades de ejecución. Tendremos 

en un mismo documento una imagen de una unidad de ejecución, la 

descripción de la prevención llevada, su aceptación o rechazo, la 

propuesta de actuación por parte del responsable de la Seguridad y Salud 

y la propuesta por el alumno tanto descrito como gráfico. A continuación 

se presenta un ejemplo de ficha, las cuales se presentan en el anexo XVII. 
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6.5 Documentación de la Obra en tema de Seguridad  

A continuación exponemos un cuadro con la documentación de 

Obra en tema de Seguridad, donde se dirá si existe o si no, y en el caso 

de este aparecerá un  ejemplo de cómo sería rellenado con los datos 

reales. Cada documento se expone en el anexo XVIII. 

DOCUMENTO 
NO 

EXISTE 
SI 

EXISTE 
ESTA 

COMPLETO 

Acta de nombramiento del Técnico de 
Seguridad y Salud a pie de obra (Empresa 
contratista). 

- SI SI 

Acta de nombramiento del representante de 
Seguridad y Salud (Recurso Preventivo) 

- SI SI 

Acta de constitución de la Comisión de 
Seguridad y Salud en obra. 

NO - - 

Acta reunión mensual de la Comisión de 
Seguridad y Salud en obra. 

NO - - 

Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en 
empresa subcontratista. 

NO - - 

Acta de entrega de normas de prevención y 
Seguridad y Salud a los trabajadores. 

NO - - 
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Autorización de uso para operadores de 
equipos y trabajos especiales 

NO - - 

Entrega de equipos de protección individual 
(1) y (2). 

NO - - 

Justificación formación impartida a los 
trabajadores. 

- SI SI 

Justificación reconocimientos médicos 
realizados 

NO - - 

Personal presente en obra - SI SI 

Recepción de equipos de trabajo y máquinas 
(1) y (2). 

NO - - 

Notificación de accidente / incidente. (Libro 
de Incidencias) 

- SI SI 

Acta de autorización de uso en obra de las 
protecciones colectivas. 

NO - - 

Acta de autorización de uso en obra de 
medios auxiliares. 

NO - - 
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Justificación entrega de documentos. NO - - 

Licencia de Obras - SI SI 

Apertura de Centro de Trabajo - SI SI 

 

6.6 Planos de Seguridad y Salud 

En este apartado se presenta un comparativo entre los planos de 

seguridad y salud aportados en el Proyecto y los que he realizado de en 

función de cómo creo que deberían de haberse realizado y que debería 

de aparecer en cada uno de ellos.  

A continuación muestro un cuadro de los planos de proyecto en 

una columna y en la otra columna los planos que deberían de aparecer. 

Hay algún caso de que en vez de ser uno deberían de ser varios. 

Comentar que todos los planos se adjuntan en el anexo XIX.En el Anexo 

se presentan primero los de proyecto y a continuación los propuestos. 

PLANO DE PROYECTO PLANO PROPUESTO 

Plano de Organización 
de la Obra 

Plano de Instalaciones Auxiliares (Fase 
de Cimentación) 

Plano de Instalaciones Auxiliares (Fase 
de Forjado Sanitario) 

Plano de Instalaciones Auxiliares (Fase 
de Planta Baja) 

Plano de Instalaciones Auxiliares (Fase 
de Planta Primera) 

Plano de Instalaciones Auxiliares (Fase 
de Planta Cubierta) 

Plano de Protección ( P.Baja ) Plano de Protección ( P.Baja ) 

Plano de Protección ( P. Primera ) Plano de Protección ( P. Primera ) 
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Plano de Protección ( P. Primera ) Plano de Protección ( P. Primera ) 

Planos de Detalle 
Son copia y pega de otros proyectos, no 
son necesarios, los detalles que  deben 
estar, están en cada plano 

 

 A continuación expongo un ejemplo de los dos tipos de planos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO PROPUESTO 

PLANO DE PROYECTO 



 

          Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
             Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 73/79 

Capítulo 7. 

Conclusiones 

La conclusión sacada tras el análisis  de la ejecución de este 

Centro de Salud en función de las áreas tratadas, económica, de 

seguridad y de calidad es la siguiente. 

En el área económica, como ya se comenta en el apartado 5.5, 

para un buen desarrollo económico de la obra, es igual de importante el 

estudio y redacción del Proyecto como el control del mismo, y en este 

caso no se tiene ningún tipo de control, no se sabe si se ha sobrepasado 

de lo presupuestado o no, si hay exceso de medición, no se pide 

justificación alguna.  Mientras el exceso de medición se cubra con lo 

presupuestado, o no sea una cantidad muy elevada, la obra se mantiene 

por sí sola, el jefe de obra es el que manda. La Dirección Facultativa le da 

total poder. Eso sí, cuando haya algún problema que suponga un cambio 

en lo planificado se verá la respuesta. 

 

En el área de Seguridad y Salud, pasa lo mismo que en el tema 

económico. No hay ningún tipo de control de nada, se le deja al jefe de 

obra, que encima es el recurso preventivo, manejar todo. Más que en 

obra, porque las casetas están las necesarias para los trabajadores que 

hay y los equipos colectivos estaban medianamente bien utilizados y 

están los necesarios. 
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También comentar, que permitir una cimentación así, de la 

forma que la han realizado solo por ahorrarse dinero, es una locura, 

teniendo la poca prevención de los riesgos que contiene. Dejar a los 

trabajadores trabajar sobre ese terreno movedizo no entra dentro de la 

seguridad para los trabajadores. 

Lo que no puede ser es que como coordinadores de seguridad y 

salud no aparezcamos por obra más que una o dos veces al mes, y cuando 

vamos solo decirles, ‘’ oye agarra bien esta barandilla que está un poco 

suelta ‘’. Sacamos la misma conclusión, que todo va bien hasta que pase 

algo. 

Ya en el área de Calidad, solo con decir que la programación del 

control de la calidad es hacer los ensayos dispuestos por el plan y recibir 

los materiales necesarios según plan, es suficiente para decir que es 

escaso.  

Revisar que los pilares se han quedado bastantes perjudicados 

en las esquinas, por el rápido desencofrado, y desestimar el hacerles un 

ensayo y directamente arreglar los que peor están con un mortero de 

reparación sika. Esta forma de trabajar no  entra dentro de un control de 

la calidad. 

 En resumen, la obra se lleva ‘’con pinzas’’ y puede traer 

consecuencias, si no ocurre nada perfecto, se habrá ahorrado dinero y 

todos  habrán ganado. 
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 Respecto a la metodología llevada, yo creo que se han salvado 

los papeles decentemente, en el análisis de la justificación de la 

normativa la verdad es que podría llegar a ser muy lioso, ir punto por 

punto según la normativa entremezclando lo que se dice en el 

documento justificativo y lo que debería poner puede llegar a dar a 

equivocación.  

 Por lo demás yo creo que he acertado en la forma de abordar el 

tema, en el tema económico me he sentido muy como trabajando, en el 

tema de calidad ha sido más complicado porque no tenía casi materia 

para trabajar, y el tema de seguridad no he tenido tampoco problema. 

 El resultado es bueno, siempre podría estar mejor pero expongo 

muy bien la ejecución de este Centro de salud en Peñiscola durante los 

meses de Convenio. 
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Capítulo 8. 

Referencias Bibliográficas  

-EHE-08: Instrucción del Hormigón Estructural 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la 
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 ( Utilizado en la programación de calidad  principalmente, y para puntualizaciones a lo 

largo de todo el trabajo ) 

-Normas Técnicas de la Edificación 

Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio , del Ministerio de Vivienda 

 ( Han sido consultadas, no son obligatorias pero se aplican con modo consulta a lo largo 
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los de la LC-91 ya que el capítulo 4 no está en este nuevo Decreto ) 
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Anexos  

 

Anexo I  ( Análisis de los Documentos Justificativos de la Normativa ) 

Anexo II  ( Cuadro de Incongruencias entre Documentos de proyecto) 

Anexo III  ( Análisis del Plan de Calidad ) 

Anexo IV  ( Programación de la Calidad ) 

Anexo V  ( Impresos de la LC/15 (LC-91) ) 

Anexo VI  ( PPI’s ( Plan de Puntos de Inspección ) 

Anexo VII  ( Fichas de Conformidad de control de calidad ) 

Anexo VIII  ( Documentos de Calidad, Fichas de materiales y actas de 

ensayos ) 

Anexo IX ( Fichas diarias de seguimiento de obra y despacho ) 

Anexo X (Gant de la Programación económica prevista en proyecto) 

Anexo XI (Relación valorada) 

Anexo XII (Gant de la Programación económica real ) 

Anexo XIII (Justificación de Costes Indirectos ) 

Anexo XIV (Análisis del Estudio de Seguridad y Salud) 

Anexo XV (Análisis del Plan de Seguridad y Salud) 
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Anexo XVI (Comparativo entre el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud) 

Anexo XVII (Fichas de Conformidad de Seguridad y Salud) 

Anexo XVIII (Documentos referidos a la  Prevención) 

Anexo XIX (Planos de Seguridad y Salud, Primero se exponen los planos 

de proyecto y a continuación los propuestos) 
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ANEXO I 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE 
SUGURIDAD ESTRUCTURAL  
 

En este Documento tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

seguridad Estructural DB-SE. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Para este documento, esta norma es de aplicación ya que lo que 

se pretende es asegurar que el edificio tiene un buen 

comportamiento estructural  frente a las acciones e influencias 

previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 

y uso previsto.  

  
CONTENIDO DEL DB-SE 

La normativa establece varios documentos para abarcar 

todos los puntos relacionados con la estructura del edificio. 

 

1.DB SE-AE 

2.DB SE-C 

3.DB SE-A 

4.DB SE 
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1.ANÁLISIS DEL DB SE-AE 

 

Comenzare a analizar el DB-SE AE (Acciones en la 

Edificación). En este documento se establecen unos parámetros 

en los que basar el cálculo de la estructura. A continuación se van 

a mencionar los parámetros dados, y se analizaran los datos 

tomados en el documento justificativo si son justificados en función 

de la norma o no. 

 

1.1 ACCIONES PERMATENTES, VARIABLES Y 

ACCIDENTALES 

 

En este apartado establece la definición del  peso propio a 

tener en cuenta, que  es el de los elementos estructurales, los 

cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de 

carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, 

enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo 

fijo. 

 

El valor característico del peso propio de los elementos 

constructivos, se determinará, en general, como su valor medio 
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obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 

específicos medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de 

materiales, productos y elementos constructivos típicos. 

 

Atendiendo a lo anterior dicho, en el documento justificativo 

se toman las siguientes acciones y cargas. 
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Estos datos expuestos no están justificados como tal y en 

comparación con los datos del DB SE AE establecemos la correcta 

o incorrecta elección de estas cargas. 

 

*En los Forjados de planta: 

 

No vale con 2,50 KN/m2, las cargas muertas deberían de 

ser de 3 KN/m2 de peso, según la tabla C5, del Anejo C. 

 

 

 

 En la P.Forjado tienen  los  4,07 KN/m2, aunque según la 

tabla C5 del Anejo C valdría con 4 KN/m2 de peso. 

 

 

 

En la Sobre carga de uso los 2,9 KN/m2 son suficientes, 

según la tabla 3.1 para un uso administrativo vale con 2 KN/m2. 
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*En la Cubierta: 

 

Como cargas muertas nos vale con 1,50 KN/m2 ya que no 

hay ningún mínimo estipulado para esta acción. 

 

 En la P.Forjado tienen  los  4,07 KN/m2, aunque según la 

tabla C5 del Anejo C serían 2,5 KN/m2 de peso. 

 

En la Sobre carga de uso los 1,4 KN/m2 es insuficientes, según la 

tabla 3.1 para un uso administrativo debería ser   2 KN/m2 más 0,2 

KN/m2 por nieve según la tabla E2. (Tendremos en cuenta que 

Peñiscola está en zona climática 5) y según la tabla 3.8.  
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Tabla 3.8 

 

 

 

 

 

  

  

 

2.ANÁLISIS DEL DB SE-C 

 

 Se analiza el DB-SE C (Cimentación). En este 

documento se establecen unos parámetros en los que basar el 

cálculo de la cimentación. A continuación se van a mencionar los 

parámetros dispuestos en la norma. 
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 2.1 BASES DE CÁLCULO 

 2.1.1 Método de Cálculo 

 El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los 

Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 

capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 

servicio. 

 2.1.2 Verificaciones 

 Las verificaciones de los Estados Límites se basan en el 

uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación 

elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

 2.1.3 Acciones 

 Se  consideran las acciones que actúan sobre el edificio 

soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 

geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 

se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 

4.5). 

 2.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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En este apartado, mediante las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 

sacaremos el número de sondeos que hay que realizar para el 

reconocimiento del terreno y a la distancia que se deberían realizar 

los sondeos. 
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2.3 TIPO DE CIMENTACIÓN 

 

 2.3.1 Descripción 

En nuestro caso estudiaremos el punto 5 de cimentaciones 

profundas. La cimentación propuesta por el estudio geotécnico es 

la cimentación mediante pilotes prefabricados hincados.  

 2.3.2 Acciones a considerar 

 En este apartado se deberá atender a diferentes aspectos. 

  2.3.2.1 Rozamiento Negativo 

 El Rozamiento Negativo, el cual aparecería por variaciones 

del nivel freático en nuestro caso. Este punto tendría que ser 

calculado con la expresión (5.4). 

  2.3.2.2 Empujes Horizontales 

 Se deberá tener en cuenta el empuje horizontal en el 

momento que la máxima componente de estos empujes sea < 10% 

de la carga vertical. Si fuese así, se deberá calcular con el método 

simplificado con la expresión (5.5). 

2.3.3 Dimensionado 

Se tendrá en cuenta los estados límites últimos. 
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 2.3.3.1 Estabilidad Global 

Tener en cuenta que por cualquier mecanismo de rotura el 

pilote puede cortarse por el fuste. 

 2.3.3.2 Hundimiento 

Atenderemos a la ecuación de la resistencia al  

hundimiento, Rck= Rpk+Rfk (Resistencia de punta + Resistencia 

de fuste). 

 2.3.3.3 Rotura por arrancamiento 

Se tendrá en cuenta que se considera  rotura por 

arrancamiento una vez llegados al 70% dela resistencia por fuste 

a compresión. 

 2.3.3.4 Rotura horizontal del terreno bajo los pilotes 

El método de estimación se realizará según anejo F 2.5. 

 2.3.3.5 Capacidad Estructural 

Los valores del tope estructural se adoptaran a la expresión 

(5.14), y en la tabla 5.1 se establecen los valores recomendados. 

En nuestro caso, al ser Hincado prefabricado y de hormigón 

armado será de 0,30 fcK. 
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3.ANÁLISIS DEL DB SE-A 
 
3.1 VERIFICACIONES 
 

Según esta norma, se requieren dos tipos de verificaciones 

de acuerdo a DB SE 3.2, las relativas a: 

 

a) La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos). 

b) La aptitud para el servicio (estados límite de servicio). 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos 

fases: determinación de los efectos de las acciones, o análisis 

(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) siguiendo el 

apartado 4.2 del DB-SE, y comparación con la correspondiente 

limitación, o verificación (resistencias y flechas o vibraciones 

admisibles respectivamente).  

 

Se utilizan modelos elásticos y lineales en las comprobaciones 

frente a estados límite de servicio. Frente a estados límite últimos, 

se emplean modelos elásticos.  

 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose 

localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
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Asimismo, se deben considerar los incrementos producidos en los 

esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) 

allí donde no resulten despreciables. 

 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, 

ponderándose para la obtención de las tensiones y comprobación 

de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de 

deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 

tensiones y límites de flecha establecidos.  

 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en 

cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el pandeo 

lateral.  

 

Todos los procedimientos de comprobación se basan en el 

comportamiento dúctil del material, es decir, las comprobaciones 

de cálculo se refieren al límite elástico o la tensión de rotura en 

condiciones de laboratorio. Es, por tanto, necesario comprobar que 

la resistencia a rotura frágil es, en todos los casos, superior a la 

resistencia a rotura dúctil. 

 

4.ANÁLISIS DEL DB SE 
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La estructura ha de analizarse y dimensionarse frente a los estados 

límite, que son aquellas situaciones para las que, de ser 

superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno 

de los requisitos estructurales necesarios. 

 4.1. SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

 La estructura se ha de calcular frente a los estados límite 

últimos, que son los que, de ser superados, constituyen un riesgo 

para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de 

servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 

 En general se deben considerar los siguientes: a) pérdida 

del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 

independiente, considerado como un cuerpo rígido; b) fallo por 

deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte 

de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales 

(incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 

inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados 

por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).  

Las verificaciones de los estados límite últimos que 

aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en 

el DB-SE 4.2, son las siguientes: Se debe comprobar que hay 
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suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 

elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre 

elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado 

pertinentes, se cumple la siguiente condición:  

 Ed ≤ Rd  

 Siendo: 

 Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

 Se ha de comprobar que hay suficiente estabilidad del 

conjunto del edificio y de todas las partes independientes del 

mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado 

pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

 Ed,dst ≤ Ed,stb  

Siendo. 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras. 

 Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones 

estabilizadoras. 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 15/17 

 4.2. SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 

 La estructura  ha de calcularse frente a los estados límite 

de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al confort 

y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Los 

estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles.  

La reversibilidad se refiere a las consecuencias que 

excedan los límites especificados como admisibles, una vez 

desaparecidas las acciones que las han producido. En general se 

deben considerar los siguientes: a) las deformaciones (flechas, 

asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al 

confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e 

instalaciones; b) las vibraciones que causen una falta de confort de 

las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra; c) los 

daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 

apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL DB-SE 

Estudiados todos los puntos de este DB-SE, se considera 

que no se hay expuesto todos los datos utilizados para el cálculo. 
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Comentar, que en el documento justificativo expone los resultados 

del cálculo realizado con el CYPECAD. No hay ningún tipo de 

justificación y no se sabe de dónde salen los datos. Comparando 

los datos o parámetros expuestos en muchos casos no coinciden. 

 En el análisis del DB SE-AE, en el punto 1 de este 

documento, se establecen las acciones fijas y variables de la 

estructura y según el documento justificativo son unos, y 

comprobándolo con la norma no coincide, y en este caso no 

cumpliría la norma. 

En el análisis del DB SE-C, en el punto 2.2 de este 

documento, se describen diferentes parámetros a tener en cuenta 

dentro del estudio geotécnico. Uno de ellos es el cálculo del 

número necesario de sondeos. En este caso coincide con la 

reglamentación de la norma, pero de todas formas no aparece este 

cálculo. 

En este mismo DB, en el punto 2.3.2 de este documento, 

que habla del tipo de cimentación utilizada y sus especificaciones. 

Las acciones a considerar, como los empujes horizontales no son 

contemplados. 

Como conclusión, decir que el cálculo esta hecho por un 

programa, pero no está explicado cómo se debería. Pudiendo 
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llevar esto a la falta de documentación, y por lo tanto a un 

documento injustificado. 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE 
SUGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
 

En este Documento tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio DB-SI. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Para este documento, esta norma es de aplicación ya que lo que 

se pretende es reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 

origen accidental 

 

CONTENIDO DEL DB-SI 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el documento justificativo. A continuación se va a 

describir cada apartado, punto por punto, comentando si lo 

contiene, si no lo contiene, o como lo tiene expuesto. 

 

SI.1-PROPAGACIÓN INTERIOR 
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1.1 -Compartimentación en sectores de incendio 

 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 

principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada 

debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los 

límites que establece la tabla 1.1 

 

 

 

 
Teniendo en cuenta las modificaciones del RD 314/2006. 

Se desarrolla en el documento de justificación del cumplimiento de 

la normativa que le es de aplicación a este Centro.  

 

Según el DB-SI Anejo A las zonas de dichos edificios o 

establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter 

ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al 

diagnóstico y tratamiento, etc ) así como a los centros con dicho 

carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones 

correspondientes al “Uso Administrativo” 

 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 3/22 

El documento justificativo expresa este apartado dejando claro el 

porqué de la elección de uso Administrativo. A parte también te 

justifica que cumple la tabla 1.1 de Uso Administrativo. 

 

1.2 -Locales y zonas de riesgo especial 

 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican 

conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 

criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, 

cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de 

esta Sección. Es establecer la  Resistencia al fuego de las paredes, 

techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 

 En el documento justificativo se realiza una tabla con el 

contenido de la tabla 2.1 y 2.2 pero añadiendo una columna donde 

se puede ver lo que viene prescrito por norma y lo que hay en 

proyecto.  
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1.3-Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios 

 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de 

compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 

en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 

instalaciones. 
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En el documento de justificación te marca estos conceptos 

en función de lo marcado por la normativa. 

 

1.4-Reacción al fuego de los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario. 

 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones 

de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1: 

 

 

En el documento justificativo, como en apartados 

anteriores, continúa con el mismo criterio. Se expone un cuadro 

con lo establecido en la tabla 4.1 pero colocando una columna 

donde mete los datos del proyecto. 
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También se contempla los ensayos que deberán pasar los 

elementos decorativos. 

Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:  
 
- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes:  
 

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en 
combustión”.  
UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente 
a una cerilla”.  

 
- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de 

reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 

materiales utilizados en la construcción”. 

Aunque en el documento justificativo solo cita estas 

normas, no menciona en ningún momento si se contiene este tipo 

de butacas tapizadas o asientos. 
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SI.2-PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 

2.1-Fachadas y medianeras 
 

  El punto 2.1.1 no es de aplicación en este proyecto ya que 

no tenemos ningún edificio verticalmente. El punto 2.1.2 y 2.1.3 

establece que Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical 

del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, dicha 

fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, 

como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. El punto 2.1.4 

no es de aplicación. 

En el documento justificativo establece una tabla propia con 

todos los datos explicando si procede o no y si cumple o no. 
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2.2-Cubiertas 
 

  Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del 

incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya 

sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego. 

En el documento de referencia establece y justifica la resistencia 

necesaria para cumplir la norma. El punto 2.2.2 no es de aplicación 

y explica porque no lo es. El punto 2.2.3 no es de aplicación, 

aunque no explique el porqué. 

 

SI.3-EVACUACIÓN DE OCUPACIÓN 

 
3.1- Compatibilidad de los elementos de evacuación 

En nuestro caso todo el edificio tiene el mismo uso 

administrativo, no existiendo otros usos dentro del mismo edificio. 

Así que este apartado no es de aplicación, bien explicado en el 

documento justificativo. 

 

3.2- Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de 

densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función 

de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una 
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ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor 

en aplicación de alguna disposición legal de obligado 

cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 

hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas 

no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 

correspondientes a los que sean más asimilables. 

 

El documento de referencia te describe todas  las estancias con la 

superficie que tienen y el uso que se le da y te expone un cuadro 

resumen con todas las estancias, superficies y ocupantes en 

función de la tabla 2.1. 

 

 

 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 10/22 
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3.3- Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación 

 

En la tabla 3.1 de este apartado se indica el número de 

salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 

longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

El documento justificativo describe las 4 salidas que toma y 

las describe, así como la longitud de su recorrido. 

 

3.4- Dimensionado de los medios de evacuación 
 

 En este punto, teniendo en cuento las especificaciones del 

primer punto, establece mediante la tabla 4.1como se calcula el 

dimensionado de los documentos de evacuación. 

 En el documento justificativo, se expone un cuadro donde 

en función del número de salidas de planta, establece hipótesis 

con puertas cerradas y abiertas para contemplar la más 
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desfavorable. Con el más desfavorable realiza el cálculo del 

dimensionado de las puertas y pasos. 

 

 A la hora del cálculo de los pasillo te expone que cumple 

con lo mencionado en la tabla 4.1. 

 El cálculo de las escaleras protegidas se calcula 

atendiendo a los parámetros del punto 4.1.2 donde dice que 

cuando existan varias escaleras se calculara considerándose una 

hipótesis de escaleras nula.  

 

 

3.5- Protección de las escaleras 
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En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que 

deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. 

 

En el documento justificativo se expone el cumplimiento de 

esta tabla, ya que con el uso Administrativo las escaleras no 

protegidas en su recorrido tienen menos de 14 m. 

 

 

3.6- Puertas situadas en recorridos de evacuación 

 

Contempla todos los apartados tratados en este punto 

cumpliendo en todo momento lo estipulado   por la norma. 

 

3.7- Señalización de los medios de evacuación 

 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la 

norma UNE 23034:1988, conforme a los criterios expuestos en la 

norma. 
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Los elementos a señalar son, las salidas de recinto, planta 

o edificio con ‘’SALIDA’’, la señal con rótulo de ‘’SALIDA DE 

EMERGENCIA’’, señales que marquen la dirección de los 

recorridos de evacuación, y señales donde pueda inducir a error 

tanto en las salidas como en los recorridos de evacuación con 

señales de ‘’SIN SALIDAS’’ o ‘’DIRECCIÓN tachada. 

En el documento justificativo te expone la señal de salida y 

la referencia de la normativa que se debe seguir para el tamaño 

que deben de tener, pero no habla de las señales de salida de 

emergencia, y de las señales de señales erróneas. 

 

3.8- Control de humo de incendios 

 

No es de Aplicación ya que no hay ninguno de los casos 

que describe la norma. 

 

3.9- Evacuación de personas con discapacidad en caso de 

incendio. 

 

No es de aplicación ya que la altura de evacuación es 

menor de 14 m. 
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SI.4-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

4.1-Dotación de instalaciones de protección contra 

incendios. 

 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones 

de protección contra incendios y sus respectivas directrices que se 

indican en la tabla 1.1.En este caso en el apartado de uso 

Administrativo. 

 

-Extintores portátiles 

-Bocas de incendio equipadas 

-Columna Seca 

-Sistema de detección de incendio 

-Instalación automática de extinción 

 

El Documento justificativo contiene todos los apartados 

mencionados y establece lo expuesto en la norma. 
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4.2-Señalización de las instalaciones manuales de 

protección contra incendios. 

 

 En este punto, los apartados a tratar son los tamaños de 

las señales en función de la distancia a la que se vaya a visionar 

dicha señal y por otro lado la visibilidad de las mismas, señalando 

ciertas normativas a tratar para el alumbrado de seguridad contra 

incendios que permita visualizar las señales cuando se sufra un 

fallo eléctrico como son la UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 

y la UNE 23035-4:2003. 

 El documento de referencia trata directamente estas 

normativas de alumbrado y establece varios apartados. La 

dotación en sí y sus características. 

 

SI.5-INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

5.1-Condiciones de aproximación y entorno 

 

5.1.1 Aproximación a los edificios 
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Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a 

los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 

las condiciones que se establecen en el apartado 1.1. 

En el documento justificativo en todo momento establece 

estos apartados cumpliendo todos los aspectos de la norma. 

 

5.1.2 Entorno de los edificios 

 

Los edificios con una altura de evacuación descendente 

mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para 

los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de 

las fachadas en las que estén situados los accesos.  

En el documento justificativo en todo momento establece 

estos apartados cumpliendo todos los aspectos de la norma. 

 

5.2-Accesibilidad por fachada. 

 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 

1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el 

exterior al personal del servicio de extinción de incendios 
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El documento justificativo expone un cuadro con todos los 

parámetros de cumplimiento con los datos de proyecto 

comparándolo con la norma. 

 

 

 

 

SI.6-RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 

6.1-Generalidades 

 

En este punto establece parámetros a tener en cuenta. El 

documento justificativo no menciona este punto pero lo tiene en 

cuenta para el cálculo de los puntos sucesivos. 

 

6.2-Resistencia al Fuego de la estructura 

 

En este punto establece parámetros a tener en cuenta. El 

documento justificativo no menciona este punto pero lo tiene en 

cuenta para el cálculo de los puntos sucesivos. 
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6.3-Elementos estructurales principales 

 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento 

estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 

soportes), es suficiente si cumple lo establecido en las tablas 3.1 y 

3.2. 

El documento justificativo recoge el resultado de la tabla 3.1 

en un cuadro explicativo haciendo referencia a la norma y a su 

cumplimiento en proyecto. 

 

 

 

 

La tabla 3.2 sobre la resistencia al fuego de los elementos 

estructurales de las zonas de riesgo especial integradas en los 

edificios no lo contempla en este punto, lo trata en el siguiente. 

 

6.4-Elementos estructurales secundarios 
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En este punto te establece ciertas cosas a tener en cuenta. 

El documento justificativo lo que hace es mencionar todos los 

elementos estructurales de forma general que pueden estar 

directamente expuestos al fuego y comentar su resistencia al fuego 

verificando que están por encima de la tabla 3.1 que establece el  

mínimo de resistencia. 

En este punto también comenta los Instalaciones Generales y 

Locales de Riesgo Especial ya que no lo comento en el punto 

anterior. 

 

Con la tabla 3.2 expone en función de si tiene riesgo 

especial,bajo,medio o alto, los elementos y su resistencia según 

proyecto. 
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El documento justificativo trata la compartimentación de 

cuartos  con riesgo especial. Establece un cuadro con la 

resistencia que debería soportar por norma y lo que viene de 

proyecto. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL DB-SI 

Estudiados todos los puntos de este DB-SI, la metodología 

empleada para justificar el cumplimiento de esta normativa es muy 

clara y contiene todos los datos necesarios para cumplir con el 

objetivo de este documento. 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DOCÁSICO DE SUGURIDAD 
DE UTILIZACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD  
 

En este Documento procede a la verificación del contenido 

de la Justificación sobre la construcción  que debe cumplir con las 

disposiciones mínimas de la Normativa de referencia, DB-SUA. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Para este documento, esta norma es de aplicación ya que 

lo que se pretende es eliminar el riesgo de los usuarios. Caídas, 

atrapamientos o impactos, aprisionamientos, daños por mala 

iluminación, daños por alta ocupación de personas, riesgo de 

ahogamiento, daños por vehículos en movimiento, daños por 

acción de un rayo, y directamente por un tema de accesibilidad 

para las personas con dificultades para su tránsito. 

 

CONTENIDO DEL DB-SUA 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el documento justificativo. A continuación os vamos a 
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describir cada apartado, punto por punto, comentando si lo 

contiene, si no lo contiene, o como lo tiene expuesto. 

 

SUA.1-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 

1.1 Resbaladicidad del suelo 

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos 

de los edificios o zonas de uso Sanitario, al igual que con uso 

Residencial, Docente, Comercial, Administrativo y Pública 

Concurrencia, tendrán una clase adecuada conforme  la Tabla 1.2 

del punto 1. 

 

En el Documento de Justificación redactado en el proyecto 

se expone un listado de los tipos de suelo que hay en obra tanto 

en interior como en exterior, y un cuadro donde muestra el 

cumplimiento de cada tipo de suelo según la tabla 1.1. 
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1.2 Discontinuidades en el Pavimento 

 

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el 

fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o 

de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones ciertas 

condiciones.  

 

El documento justificativo lo que hace es recopilar todas las 

condiciones marcadas por la norma en una tabla, y va diciendo si 

cumple o no con la misma distinción que el cuadro del punto 
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anterior, diferenciando entre lo que dice la norma y lo que dice el 

proyecto. 
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1.3 Desniveles 

 

En este apartado se tratan los parámetros de Protección de 

desniveles, características de las barreras de protección en altura, 

resistencia, características constructivas y en Barreras situadas 

delante de una fila de asientos fijos. 

 

El documento justificativo sigue el mismo criterio que los 

puntos anteriores, realiza un cuadro  diferenciando entre lo que 

dice la norma y lo que dice el proyecto o diciendo si cumple o no. 
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1.4 Escaleras y Rampas 

 

En este apartado la norma diferencia entre dos tipos de 

escaleras, una de uso restringido, punto 1.4.1, y otra de uso 

general, punto 1.4.2 . Lo que describe son parámetros para cada 

tipo de escaleras y para las rampas 

 

El documento justificativo sigue el mismo criterio que los 

puntos anteriores, realiza un cuadro  diferenciando entre lo que 

dice la norma y lo que dice el proyecto o diciendo si cumple o no. 

En este caso solo trata el punto 1.4.2 de escaleras de uso general. 

Especifica que no existen restringidas. No hay ningún párrafo 
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donde te especifique que condiciones tiene que cumplir para ser 

restringido por lo que se toma esta elección como acertada. 
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 Respecto a las rampas, establece también diferentes 

parámetros que cumplir. El documento justificativo expone los 

parámetros mediante tablas. 
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SUA.2-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 

2.1 Impacto 

 

En este apartado, la norma establece criterios para prevenir 

impactos con diferentes elementos, fijos, practicables, elementos 

frágiles y elementos insuficientemente perceptibles. 

El documento de justificación mantiene el mismo criterio de 

cuadros justificativos para este punto. 
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       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 17/38 
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SUA.3- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO 
 

3.1 Aprisionamiento 

 

En este apartado, la norma establece criterios para prevenir 

aprisionamiento. El documento de justificación mantiene el mismo 

criterio de cuadros justificativos para este punto. 
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SUA.4- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
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CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 

4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

En este apartado, la norma establece criterios para la  

instalación de alumbrado. Hace una división entre exterior e 

interior. 

 El documento de justificación mantiene el mismo criterio de 

cuadros justificativos donde respecto a las características que 

debe de cumplir en función de su situación te comenta lo necesario  

por normativa y lo que impone en el proyecto. 
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4.2 Alumbrado de emergencia 

 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia 

que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 

iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 

manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de 

pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas 

y la situación de los equipos y medios de protección existentes. En 

este apartado, la norma establece criterios para su  instalación en 

diferentes apartados. Dotación, Posición y características de las 

luminarias, Características de la instalación y en Iluminación de las 

señales de seguridad. 

 
El documento de justificación mantiene el mismo criterio de 

cuadros justificativos donde respecto a las características que 

debe de cumplir en función de su situación te comenta lo necesario  

por normativa y lo que impone en el proyecto. 
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SUA.5- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
 

 Este punto no es de aplicación ya que no contiene ni 

ninguna instalación con una alta ocupación de más de 3000 

personas de pie. 

 

SUA.6-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO 

 
 Este punto no es de aplicación al no existir piscinas. 
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SUA.7- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento 

 En este punto se comentan los puntos de características 

constructivas, protección de recorridos peatonales, y señalización. 

Todos ellos, en el documento justificativo, se comentan en un 

cuadro señalando los puntos a cumplir como en apartados 

anteriores. 
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SUA.8- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 
En este apartado te da unas directrices para conocer si 

necesitas la instalación anti rayos. 
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El documento de justificación sigue con el mismo criterio de 

cuadros y te comenta el procedimiento de verificación. 
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SUA.9- ACCESIBILIDAD 
 

 

9.1 Condiciones de Accesibilidad 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad se cumplirán las condiciones 
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funcionales y de dotación de elementos accesibles que se 

establecen en la norma. 

 

El documento de justificación mantiene el mismo criterio 

que los apartados anteriores.  
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CONTENIDO DEL DECRETO 39/2004 DE 5 DE MARZO 

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte desarrolla 

este Real Decreto en materia de accesibilidad en la edificación de 

pública concurrencia. 

 

Este Decreto, en su Artículo 5, establece unos niveles en 

función del uso. En este caso, es uso Sanitario, (S1) Hospitalario, 

el cual establece diferentes niveles de accesibilidad. 
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Artículo 5 Uso sanitario (S) 

Para este uso los niveles de accesibilidad serán los que se establecen 

en los siguientes grupos: 

S1. Uso hospitalario: edificios o zonas destinados a la asistencia sanitaria 

que cuentan con hospitalización de 24 horas: hospitales, clínicas, 

sanatorios y edificios análogos. 

Los niveles de accesibilidad son los siguientes: 

- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de 

uso público; servicios higiénicos; vestuarios; áreas de 

consumo de alimentos; dormitorios; plazas de 

aparcamiento; elementos de atención al público; espacio 

de espera; equipamiento y señalización. 

 El proyecto establece un documento justificativo aparte 

que trata estos puntos y los desarroya. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL DB-SUA 

Estudiados todos los puntos de este DB-SUA, la 

metodología empleada para justificar el cumplimiento de esta 
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normativa es muy clara y contiene todos los datos necesarios para 

cumplir con el objetivo de este documento. 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE 
SALUBRIDAD 
 

En este Documento tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

Salubridad DB-HS. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Para este documento, esta norma es de aplicación ya que 

lo que se pretende es reducir a límites aceptables el riesgo de que 

los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 

utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 

riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el 

medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 

las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

 

CONTENIDO DEL DB-HS 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el documento justificativo. A continuación se va a 
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describir cada apartado, punto por punto, comentando si lo 

contiene, si no lo contiene, o como lo tiene expuesto. 

 

HS.1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

1.1- Generalidades 

 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están 

en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en 

contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

 

1.2- Diseño 

 

1.2.1 Muros 

 

No es de aplicación ya que en este proyecto no hay ningún 

muro en contacto con el terreno. 

 

1.2.2 Suelos 

Lo primero que se debe conocer es la presencia de agua 

que hay. Este parámetro lo marca la tabla 2.3, y que te permite a 
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continuación mediante la tabla 2.4 la solución constructiva que se 

debe tomar en función de la presencia del agua. 

 

 

 

 El documento justificativo expone según la tabla 2.4, y 

tratándose de un Muro flexorresistente o de gravedad, suelo 

elevado con sub-base y grado de impermeabilidad mayor o igual a 

5, que la condición de la solución del suelo debe cumplir: I2+ 

S1+S3+V1+D3.Todos estos parámetros los describe según 

norma. 

 

1.2.3 Fachada 

 
1.2.3.1. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las 

fachadas frente a la penetración de las precipitaciones y las 

soluciones constructivas de fachada  se obtiene en las tablas 2.5, 

2.6 y 2.7. 

 

El documento justificativo propone recopilar todos los datos 

de estas tablas en un cuadro. 
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1.2.3.2. Condiciones en los puntos singulares 

 
En este punto se disponen las condiciones en las que se 

debería contemplar el tratamiento de los puntos singulares, 

concretamente en las juntas de dilatación y en los encuentros. 

 

El documento justificativo respecto a las juntas de dilatación 

expone la distancia a la que se van a realizar y el material del que 

va a ser,  y respecto a los encuentros, Arranque de la fachada 

desde la cimentación, Encuentros de la fachada con los forjados, 

Encuentros de la fachada con los pilares, Encuentros de la cámara 

de aire ventilada con los forjados y los dinteles, Encuentro de la 

fachada con la carpintería, Antepechos y remates superiores de las 

fachadas, Anclajes a la fachada, Aleros y cornisas, comenta que 

serán tratados en los planos de detalle. No realiza ninguna 

referencia a ninguno de los diferentes parámetros que la norma 

expone en este apartado. 

 

Este procedimiento solo tendría valor si los planos hacen 

referencia en todo momento a la norma. Por lo que no se aceptaría 

y se deberían describir cada encuentro con las condiciones 

exigibles por la norma. 
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1.2.4 Cubierta 

En este apartado, la norma establece las condiciones de 

los componentes de la cubierta, Sistema de formación de 

pendientes, el Aislante térmico, la Capa de impermeabilización, la 

Cámara de aire ventilada, la Capa de protección, el Tejado. 

 

Por otro lado establece las condiciones de los puntos 

singulares en cubiertas planas, con las juntas de dilatación, el 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical, el Encuentro 

de la cubierta con el borde lateral, el  Encuentro de la cubierta con 

un sumidero o un canalón, los Rebosaderos, el Encuentro de la 

cubierta con elementos pasantes, el Anclaje de elementos, los 

Rincones y esquinas, y  los  Accesos y aberturas. Y en cubiertas 

inclinadas con los Encuentro de la cubierta con un paramento 

vertical, los aleros, el borde lateral, limahoyas, cumbreras y 

limatesas, los Encuentro de la cubierta con elementos pasantes, 

los lucernarios, los Anclaje de elementos y los canalones. 

 

El  documento justificativo te describe como es la cubierta 

de proyecto y sus diferentes capas. En ningún momento hace 

referencia a ninguno de los puntos mencionados en el párrafo 

anterior, y debería tratar esos condicionantes en cada uno de esos 
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puntos singulares, en este caso los que le corresponden a su tipo 

de cubierta que es la cubierta plana. 

 

1.3- Dimensionado 

 

1.3.1 Tubos de drenaje 

 

No es de aplicación. 

 

1.3.2 Canaletas de recogida 

 

  No es de aplicación. 

 

1.3.3 Bombas de achique 

 

No es de aplicación. 

 

1.4- Productos de construcción 
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En este apartado se tratan las características exigibles a los 

productos, el control de recepción en obra de los productos. En el 

documento  justificativo  no expone este punto. Al menos debería 

comentar que todos estos criterios serán comentados en el Pliego 

de condiciones. 

 

1.5- Construcción 

 

En este apartado la norma establece unos condicionantes 

de los elementos de la construcción tratados en apartados 

anteriores, pasatubos, impermeabilizantes… 

El documento justificativo no expone este punto. Al menos 

debería comentar que todos estos criterios serán comentados en 

el Pliego de condiciones. 

 

1.6- Mantenimiento y conservación 

 

En este apartado la norma establece una serie de tareas de 

mantenimiento y el periodo de revisión de las mismas. 
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El documento justificativo no expone este punto. Al menos 

debería comentar que el mantenimiento será explicado y expuesto 

en el Pliego de condiciones. 

 

HS.2-RECOGIDA Y EVACUANCIÓN DE RESIDUOS 
 
 2.1-Diseño y Dimensionado 
 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer 

los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 

sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 

separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de 

los mismos y su posterior gestión 

 
 
2.1.1. Almacén de contenedores de edificio y espacio de 

reserva 

 
Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén 

de contenedores de edificio. 

 
El documento de justificación expone un cuadro donde 

recoge todos los parámetros que dicta este punto de la norma. 
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       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 11/21 

2.1.2. Instalaciones de traslado por bajantes 

No es de aplicación. 

 

2.1.3. Espacios de almacenamiento inmediato en las 

viviendas 

 No es de aplicación. 

 

2.2- Instalaciones de traslado por bajantes 

No es de aplicación. 

 

2.3- Mantenimiento y conservación 

En este apartado la norma te establece unas operaciones 

de mantenimiento y su periodicidad. El documento justificativo no 

contempla este punto. Al menos debería comentar que el 

mantenimiento será explicado y expuesto en el Pliego de 

condiciones. 

 

HS.3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
 

La ventilación en este caso no se aplica y lo contempla en 

el documento de climatización del centro de salud. 
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HS.4-SUMINISTRO DE AGUA 
 
 En el documento justificativo no contempla el HS4, con lo 

que comentare las condiciones y parámetros exigidos por la norma 

y que deberían aparecer. 

 
 4.1 Generalidades 
 
 En este apartado te expone el ámbito de actuación que 

corrobora la necesidad del cumplimiento de este apartado. 

 
 4.2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

En este apartado se tratan consideraciones para las 

Propiedades de la instalación, la calidad del agua, la Protección 

contra retornos, las condiciones mínimas del suministro, que  

expone en la tabla 2.1 el Caudal instantáneo mínimo que debe 

contener cada tipo de aparato.  

 

 También presenta consideraciones para el mantenimiento, 

la señalización y el ahorro de agua. 

 
 4.3 Diseño 
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En este apartado  se comenta que la instalación de 

suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe 

estar compuesta de una acometida, una instalación general y, en 

función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones 

colectivas o instalaciones particulares. 

 

Te expone dos tipos de esquemas de instalación, de los 

cuales debes elegir uno en función de si se quiere instalar contador 

individual o general. Tras esta elección te describe la disposición 

de cada uno de los elementos que compone la instalación. 

 
 4.4 Dimensionado 
 
 En este apartado se establece el tamaño del recinto para 

los contadores, en este caso como es individual no sería de 

aplicación. Establece el dimensionado de las redes de distribución, 

de los tramos, de las derivaciones, que su dimensión la recoge en 

la tabla 4.2.Dimensionado de los tramos de alimentación, 

dispuesto en la tabla 4.3.Dimensionado de las redes de Agua 

Caliente Sanitaria (ACS) y el dimensionado de los  equipos, 

elementos y dispositivos de la instalación. 

 
4.5 Construcción 
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En este apartado se establece una serie de condiciones en 

la ejecución de la instalación y una serie de protecciones que 

deben de tenerse en cuenta. 

 

También establece los criterios de Ejecución de los 

sistemas de medición del consumo (Contadores), el Montaje del 

grupo de sobreelevación, el Montaje de los filtros y expone el 

procedimiento de puesta a punto de toda la instalación. 

 
4.6 Productos de Construcción 
 
En este apartado se exponen las condiciones de los 

materiales, de los conductos, incompatibilidades, mas 

especialmente en la incompatibilidad de los materiales con el agua, 

apoyándose en la tabla 6.1 y 6.2  

 

 
4.7 Mantenimiento 

 

En este apartado se expone el mantenimiento que debe de 

llevarse para que la instalación no sufra en su vida útil. 

 

HS.5-EVACUACIÓN DE AGUA 
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 En el documento justificativo no contempla el HS5, con lo 

que comentare las condiciones y parámetros exigidos por la norma 

y que deberían aparecer. 

 
 5.1 Generalidades 
 
 En este apartado te expone el ámbito de actuación que 

corrobora la necesidad del cumplimiento de este apartado. 

 

5.2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

En este apartado se tratan diferentes disposiciones en la 

instalación. 

5.3 Diseño 
 

En este apartado  se comenta los elementos de los que 

debe estar compuesta la instalación de evacuación, contando con 

los elementos especiales y los Subsistemas de ventilación de las 

instalaciones. 

5.4 Dimensionado 
 

En este apartado se establece el dimensionado de la red 

de evacuación de aguas residuales, donde se especifica La 

adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos 
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de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se 

establecen en la tabla 4.1 en función del uso.  

 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos 

que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores 

que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de 

desagüe. En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales 

colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número 

máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como 

el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número 

de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 

función del número de plantas.  

 

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la 

tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de la pendiente. 

 

Establece el dimensionado de la red de aguas pluviales, 

donde el número mínimo de sumideros que deben disponerse es 

el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada 

horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
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El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas 

pluviales de sección semicircular para una intensidad pluviométrica 

de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente 

y de la superficie a la que sirve. Para los que tienen una intensidad 

pluviométrica diferente de 100 mm/h se aplicara un factor de 

corrección F. 

 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección 

horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene 

en la tabla 4.8. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se 

obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie 

a la que sirve. 

 

Establece el dimensionado de los colectores de tipo mixto, 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse 

las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales 

en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las 

correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los 

colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función de su pendiente y 

de la superficie así obtenida. 
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Establece el dimensionado  de las redes de ventilación, Los 

diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se 

obtienen de la tabla 4.10 en función del diámetro de la bajante, del 

número de UD y de la longitud efectiva. 

Los diámetros de las ventilaciones terciarias, junto con sus 

longitudes máximas se obtienen en la tabla 4.12 en función del 

diámetro y de la pendiente del ramal de desagüe. 

 
 Establece el dimensionado de los accesorios necesarios 

en la instalación, En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones 

mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una 

arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta. 

 
 Establece el dimensionado de los sistemas de bombeo y 

elevación. 

 

5.5 Dimensionado 

 

En este apartado te expone los criterios de ejecución de  los 

puntos de captación,  de las redes de pequeña evacuación, de 

bajantes y ventilaciones, de albañales y colectores, de los sistemas 

de elevación y bombeo y las Pruebas que hay que realizarle. 
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5.6 Productos de Construcción 

 

En este apartado te describe las  Características generales 

de los materiales, los Materiales de las canalizaciones, los 

Materiales de los puntos de captación y Condiciones de los 

materiales de los accesorios. 

 

5.7 Mantenimiento y conservación 

 
 En este apartado se expone el periodo de mantenimiento y 

los aspectos que se tendrían que tener en cuenta para un buen 

mantenimiento. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL DB-HS 

Estudiados todos los puntos de este DB-HS, se considera 

que la metodología utilizada es muy útil para recopilar todos los 

parámetros y especificaciones, al igual de cálculos y elementos a 

tener en cuenta. 

También comentar que a pesar de la buena metodología 

faltan datos y parámetros por aportar. 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 20/21 

 En el punto 1.2.3.2, de este documento se establecen las 

condiciones de los puntos singulares, en este caso las juntas de 

dilatación y los encuentros. Pero no contempla los parámetros 

impuestos por la norma, solo los describe. 

 En el punto 2.2.4 de este documento donde se habla de la 

cubierta. El  documento justificativo te describe como es la cubierta 

de proyecto y sus diferentes capas. En ningún momento hace 

referencia a ninguno de los puntos mencionados en el párrafo 

anterior, y debería tratar esos condicionantes en cada uno de esos 

puntos singulares, en este caso los que le corresponden a su tipo 

de cubierta que es la cubierta plana. 

En el punto 1.5 de este documento la norma establece unos 

condicionantes de los elementos de la construcción tratados en 

apartados anteriores, pasatubos, impermeabilizantes… 

El documento justificativo no expone este punto. Al menos 

debería comentar que todos estos criterios serán comentados en 

el Pliego de condiciones. 

En el punto 1.6 de este documento la norma establece una 

serie de tareas de mantenimiento y el periodo de revisión de las 

mismas. 
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El documento justificativo no expone este punto. Al menos 

debería comentar que el mantenimiento será explicado y expuesto 

en el Pliego de condiciones. 

Como conclusión, decir que este documento esta en su 

conjunto bien justificado a falta de pequeños reparos. 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 1/27 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE 
RUIDO 
 

En este Documento voy a realizar la Comprobación de si 

están debidamente justificadas las soluciones constructivas 

respecto al DB-HR del CTE. La metodología utilizada será ir punto 

por punto del DB-HR e ir comprobando si esta todo el contenido 

necesario y si está bien o no. 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” 

consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 

el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

CONTENIDO DEL DB-HR 

La normativa establece unos parámetros que debe 

contener el documento justificativo. A continuación se va a 

describir cada apartado, punto por punto según el DB-HR, 

comentando si lo contiene, si no lo contiene, o como lo tiene 

expuesto. Al final de este documento se expondrá una conclusión. 
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1 VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 

 

1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 

 

Los elementos constructivos interiores de separación, así 

como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en 

contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un 

edificio deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características tales que se 

cumplan los valores límites de aislamiento propuestos por el CTE. 

 

 El Documento de Justificación que analizamos, realiza un 

cuadro recogiendo estos límites con dos divisiones entre recinto 

Protegido y Habitables y distinguiendo tipos de usos. 

 

 

 

 

 

 

A continuación  expone un cuadro con los usos, y te 

describe los usos del Centro de Salud. 
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Se ha tomado como unidad de uso principal la consulta, por 

tratarse de un centro de salud. También como unidades de uso 

tenemos las salas de espera, distintas salas de cura o similares. 

En el documento de Justificación explica uno por uno los usos y 

las estancias descrita en los planos anteriores. 

 

1.2.  Protección frente al ruido procedente del exterior 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un 

recinto protegido y el exterior no será menor que los valores 

indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los 

valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real 
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Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica 

el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no disponer de datos oficiales del valor del índice de 

ruido día (Ld), se ha tomado la decisión de  aplicar el valor de los 

Sectores de suelo de uso sanitario, docente, cultural, que requiere 

una especial protección contra la contaminación acústica de 

60dBA. 

 

1.3. Aislamiento acústico a ruido de impactos 

 

No se contempla ya que es una edificación aislada y en 

ningún momento entra en contacto con otra. Es correcto que no se 

contemple. 
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2 Valores límite de tiempo de reverberación 

 

Puesto que el proyecto es de uso sanitario, centro de 

salud, y no contienen aulas, ni salas de conferencias, ni 

restaurantes y comedores este apartado no se contempla. Es 

correcto que no se contemple. 

 

2.1 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos 

situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el 

entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se 

superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 

 

Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los 

apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 

 

3 Diseño y dimensionado 

 

3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 
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Según el Artículo 3.1.1 Para el diseño y dimensionado de 

los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos 

opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 

3.1.2 y 3.1.3 respectivamente.  

 

El método de cálculo empleado es el de la Opción general. 

El cálculo de aislamiento acústico lo realiza por cada pareja de 

recintos. Lo que obliga a realizar previamente una selección de 

parejas de recintos del edificio en los que el aislamiento es más 

desfavorable en función de los volúmenes, superficies y uniones 

entre elementos. Se realizan, por una parte, los cálculos para ruido 

aéreo y de impactos simultáneamente, y por otra, los de ruido 

aéreo de recintos con el exterior. 

 

El Documento Justificativo expone los siguientes recintos 

desfavorable: 

 

 -Ruido Aéreo entre recintos colindantes 

verticalmente 

 -Ruido Aéreo entre recintos colindantes 

horizontalmente – ladrillo 
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 -Ruido Aéreo entre recintos colindantes 

horizontalmente – doble pladur 

 -Ruido Aéreo entre recintos interiores – hueco 

ascensor 

 -Ruido De Impactos entre recintos colindantes 

verticalmente 

 -Ruido De Impactos entre recintos colindantes 

horizontalmente 

 -Ruido De Impactos entre recintos con una arista 

horizontal común 

 -Ruido exterior; Fachada 

 -Ruido exterior; Cubierta 

 

En cada uno expone que recintos expone, el más 

desfavorable y el material utilizado.  

 

Lo primer que te marca es cada uno de los recintos, que 

mínimos tiene según normativa. Que son los siguientes. 

 

-Condiciones mínimas de la tabiquería (art. 3.1.2.3.3) Tabla 

3.1 

-Condiciones mínimas de los elementos de separación 
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verticales (art. 3.1.2.3.4) Tabla 3.2  

-Condiciones mínimas de los elementos de separación 

horizontales (art. 3.1.2.3.5) Tabla 3.3 

-Condiciones mínimas de las medianerías (art. 3.1.2.4) 

-Condiciones mínimas de las fachadas, las cubiertas y los 

suelos en contacto con el aire exterior (art. 3.1.2.5) Tabla 

3.4 

 

3.1.4 Condiciones de diseño de las uniones entre 

elementos constructivos. 

  

 Ya en este apartado el documento justificativo te describe 

las condiciones de diseño de las uniones entre elementos 

constructivos. De los elementos de separación verticales (Tipo, 1, 

2,3 y encuentro con conducto de instalaciones), horizontales 

(encuentro con elementos verticales y encuentro con conductos de 

instalaciones), tal y como te lo describe el DB-HR. A continuación 

se expone un ejemplo de cómo realiza la descripción de uno de los 

tipos en cada elemento, primero vertical y a continuación el 

horizontal.  

 

Elementos de separación verticales de tipo 1  
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1. En los encuentros de los elementos de separación 

verticales de dos hojas de fábrica con fachadas de dos hojas, debe 

interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya sea ésta de fábrica 

o de entramado y en ningún caso, la hoja interior debe cerrar la 

cámara del elemento de separación vertical o conectar sus dos 

hojas.  

2. En los encuentros con la tabiquería, ésta debe 

interrumpirse de tal forma que el elemento de separación vertical 

sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de 

dos hojas de fábrica, la tabiquería no conectará las dos hojas del 

elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera 

necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical por 

razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de 

las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se unirá 

a ésta mediante conectores. 

 

Encuentro de elementos de separación horizontal con los 
conductos de instalaciones 
 

1 En el caso de que un conducto de instalaciones, por 

ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de ventilación, atraviese un 

elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las 
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holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del 

conducto con un material elástico que garantice la estanquidad e 

impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.  

 

2 Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y 

los conductos de instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los 

conductos se revestirán de un material elástico 

 

 El documento justificativo establece unas fichas 

descriptivas donde indica cada uno de estos tipos de recinto. 

Primero te enumera cada uno de los recintos del edificio, a 

continuación te lo describe y te expone el cuadro, y ya al final te 

expone detalles tipo de cada uno de los encuentros que tiene. A 

continuación muestro la enumeración de los recintos por planta, y 

después un ejemplo de ficha y de detalle tipo. 

 

 

 

 

  

 

 

PLANTA BAJA 
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PLANTA PRIMERA 

PLANTA CASETÓN 
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RUIDO AÉREO ENTRE RECINTOS COLINDANTES 
HORIZONTALMENTE - LADRILLO  
 
- Recintos seleccionados:  

 P1: Consulta Fisioterapeuta (U.D.U 17)  

 P1: Vestuario 1  

- Caso más desfavorable:  

 Recinto protegido junto recinto habitable  

 Mayor superficie de contacto – menor volumen  

 

 Materiales: 

- Elemento Separador: 115 mm de ladrillo hueco, enlucido por una 

cara, m= 160 kg/m², RA = 42 dBA. Presenta un trasdosado 

adherido por el otro lado, de placa de yeso laminado, 10 mm, sobre 

30 mm. de lana mineral ΔRA = 10 dBA.  

-Paredes interiores: La partición será de cierre de doble tablero de 

yeso laminado, 15+15 mm, m = 160 kg/m², por ambas caras, sobre 

dos perfilerías metálicas 48 mm, rellenas de lana mineral, sujetos 
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a los forjados y elementos resistentes mediante juntas de 

neopreno, selladas cada una con las juntas a tresbolillo, los 

tornillos de sujeción serán elásticos y se dispondrá de aislamiento 

acústico en el interior del bastidor que proporciona un aislamiento, 

mayor de los exigidos por la norma.  

-Suelo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón aligerado 

de 350 mm. Presenta solado de terrazo para uso normal, grano 

medio, de 50x50cm, colocado sobre panel semirígido de lana de 

roca para aislamiento de acústico de 4 cm de espesor, tomadas 

con mortero de cemento M-40ª (1:6), incluso rejuntado con lechada 

de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, 

eliminación de restos y limpieza, acabado pulido vitrificado según 

NTE/RSR-6 .  

- Techo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón aligerado 

de 350 mm. con falso techo que se realizará con paneles de 60x60 

cm perforados, a base de escayola, con guía vista a base de perfil 

primario y secundario lacados, rematado perimetralmente con 

perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla 

galvanizada de diámetro 3 mm., según NTE/RTP-17.  

 
Fachada P1: Hoja de ladrillo perforado de 115 mm con un 

revestimiento monocapa al exterior, con cámara de aire no 
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ventilada y aislamiento mediante lana de roca y una hoja interior 

de tablero de yeso laminado 15 mm.  
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 Comentar que con esta ficha establece ya el cumplimiento 

de los valores de Aislamiento acústico a ruido aéreo y Aislamiento 

acústico a ruido de impacto que es lo que nos establece la 

normativa para poder cumplir el DB-HR. 

 

 A continuación muestro un ejemplo de  los detalles tipos 

que especifican en el documento justificativo y el listado de todos 

los encuentros a los que hace referencia. 

 

 -Ficha de detalle de fábrica con trasdosado directo 

 -Ficha de encuentro horizontal con elemento vertical 
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-Ficha de encuentro vertical con tabiquería interior (tanto de 

fábrica como de cartón-yeso) 

-Ficha detalle entramado (Cartón-Yeso) 

-Ficha de encuentro entramado con elemento horizontal 

-Ficha de encuentro entramado con elemento vertical 

-Ficha de encuentro entramado con fachada 

-Ficha de encuentro entramado con entramado 

-Ficha de encuentro entramado con pilar 

-Ficha de encuentro de fábrica con banda elástica 

-Ficha encuentro de elemento horizontal con conductos de 

instalaciones. 
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3.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica 
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Ya que no tenemos aulas, salas de conferencias, 

restaurantes o comedores este apartado no es de aplicación. 

 

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 

3.3.1 Condiciones de montaje de equipos generadores de 

ruido estacionario 

 
El documento justificativo hace referencia a las condiciones 

que expone en este apartado el DB-HR. 

 

3.3.2 Hidráulicas 

 

En este apartado, no se describe nada el documento 

justificativo y sí que debería ser de aplicación ya que contempla 

unos equipamientos para evitar ruidos y vibraciones. A 

continuación expongo las condiciones que debería contemplar el 

Documento Justificativo. 

 

1. Las conducciones colectivas del edificio deberán ir 

tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos 

habitables o protegidos adyacentes 
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2. En el paso de las tuberías a través de los elementos 

constructivos se utilizarán sistemas antivibratoriostales como 

manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y 

abrazaderas desolidarizadoras. 

3. El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos 

constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 

kg/m2. 

4. En los cuartos húmedos en los que la instalación de 

evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe instalarse 

un techo suspendido con un material absorbente acústico en la 

cámara. 

5. La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s 

en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas. 

6. La grifería situada dentro de los recintos habitables será 

de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200. 

7. Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a 

través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga 

al aire. 

8. Las bañeras y los platos de ducha deben montarse 

interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la 

estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de 
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hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de 

suspensión elástica amortiguada. 

9. No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y 

fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared esté 

apoyada en el suelo flotante. 

 

3.3.3 Aire acondicionado 
 
 

El documento justificativo hace referencia a las condiciones 

que expone en este apartado el DB-HR. 

 

3.3.4 Ventilación 
 

El documento justificativo hace referencia a las condiciones 

que expone en este apartado el DB-HR. 

 
3.3.5 Eliminación de residuos 

 
En este apartado, no describe nada el documento 

justificativo y sí que debería ser de aplicación ya que contempla las 

condiciones de las bajantes que trasladan residuos. A continuación 

expongo las condiciones que debería contemplar el Documento 

Justificativo. 
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1. Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, 

deben cumplirse las condiciones siguientes: 

 

a) los conductos deben tratarse adecuadamente para 

que no trasmitan ruidos y vibraciones a los recintos 

habitables y protegidos colindantes. 

 

b) El almacén de contenedores se considera un recinto 

de instalaciones y el suelo del almacén de 

contenedores debe ser flotante. 

 
3.3.6 Ascensores y montacargas 

 

El documento justificativo hace referencia a las condiciones 

que expone en este apartado el DB-HR. 

 
4 Productos de construcción 

 4.2 Características exigibles a los elementos constructivos 

 

Las Características exigibles a los productos y a los 

elementos constructivos están expuestas en las Fichas que 

proponen en la justificación del ruido. 
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4.3 Control de recepción en obra de productos 
 

Del control de Recepción no se expone nada. El 

Documento de Justificación debería contemplar el control que 

exige la Normativa. 

 

5. Construcción 

 

De la Construcción no se expone nada. El Documento de 

Justificación debería contemplar el criterio que exige la Normativa. 

 

5.1 Ejecución 

 

De la Ejecución expone las fichas de Elementos 

constructivos y encuentros. El Documento de Justificación debería 

contemplar el criterio que exige la Normativa en función de los 

apartados que expone. 

 

- Elementos de separación verticales y tabiquería 

- De fábrica o paneles prefabricados pesados y 

trasdosados de fábrica 

- De entramado autoportante y trasdosados de entramado 

- Elementos de separación horizontales 
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-Suelos flotantes 

- Techos suspendidos y suelos registrables 

- Fachadas y cubiertas 

- Instalaciones 

- Acabados superficiales 

  

5.2 Control de la ejecución 

 

Del Control de Ejecución no se expone nada. El Documento 

de Justificación debería contemplar el criterio que exige la 

Normativa. 

 

5.3 Control de la obra terminada 

 

Del Control de la Obra terminada no se expone nada. El 

Documento de Justificación debería contemplar el criterio que 

exige la Normativa. 

 

6 Mantenimiento y conservación 
 

Del Mantenimiento y conservación no se expone nada. El 

Documento de Justificación debería contemplar el criterio que 

exige la Normativa. 
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL DB-HR 

Estudiados todos los puntos de este DB-HR, se considera 

que hay parámetros o especificaciones que no contiene el 

documento justificativo. A continuación expongo estas 

especificaciones. 

 
 

En punto 3.3.5 de este documento, que habla sobre la 

eliminación de residuos, el documento justificativo no describe 

nada y sí que debería ser de aplicación ya que contempla las 

condiciones de las bajantes que trasladan residuos. 

 

En el punto 4.3 de este documento que habla del  control 

de Recepción en obra de Productos no se expone nada. El 

Documento de Justificación debería contemplar el control que 

exige la Normativa. 

En el punto 5.1 de este documento que habla de la 

Construcción no se expone nada. El Documento de Justificación 

debería contemplar el criterio que exige la Normativa. 
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En el punto 5.2 de este documento que habla de la 

Ejecución expone las fichas de Elementos constructivos y 

encuentros. El Documento de Justificación debería contemplar el 

criterio que exige la Normativa en función de los apartados que 

expone. 

 

En el punto 5.3 de este documento que habla del Control 

de Ejecución no se expone nada. El Documento de Justificación 

debería contemplar el criterio que exige la Normativa. 

 

En el punto 5.4 de este documento que habla del Control 

de la Obra terminada no se expone nada. El Documento de 

Justificación debería contemplar el criterio que exige la Normativa. 

 
 

En el punto 6 de este documento se expone el 

Mantenimiento y  la conservación y  no se expone nada. El 

Documento de Justificación debería contemplar el criterio que 

exige la Normativa. 
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Como conclusión, decir que este documento está en su 

conjunto bien justificado a nivel general, pero faltarían algunas 

especificaciones. 

Veo bien convertido las tablas justificativas del anejo K del 

DB-HR en las fichas justificativas individuales que se muestran en 

el punto  3.1.4 de este documento. No están mal los detalles tipo 

de los encuentros que hay en el Centro de Salud, pero se podrían 

realizar más concretos y más específicos. 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE 

AHORRO DE ENERGÍA 

 

En este Documento tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

Salubridad DB-HE. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Para este documento, esta norma es de aplicación ya que es un 

edificio de nueva planta y que en  lo que consiste es en  conseguir 

un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los 

edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 

energía renovable, como consecuencia de las características de 

su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

CONTENIDO DEL DB-HE 

La normativa en este caso establece unos parámetros para 

realizar el cálculo. A continuación se va a describir cada apartado, 

punto por punto según el DB-HE, como en este caso lo único que 
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se expone en el documento justificativo son los cuadros de cálculo,  

comentando los pasos que hay que dar según normativa y se 

verificaran que los cálculos están bien hechos. Al final de este 

documento se expondrá una conclusión.  

 

1. ANÁLISIS DEL DB HE 

 

Comenzare a analizar el documento justificativo del DB-HE 

el cual solo expone las fichas resumen donde establece el 

cumplimiento de la demanda energética y de las condensaciones. 

En este documento se intenta ir punto por punto según la normativa 

explicando cómo debería especificarse el proceso del cálculo 

realizado y justificar así los resultados de las tablas. 

 

HE1.- CÁLCULO DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA 

ENVOLVENTE 

 

1.-OBJETO 

Este documento describe varios métodos simplificados que 

se pueden emplear para el cálculo de los parámetros 

característicos de los diferentes elementos que componen la 
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envolvente térmica del edificio, lo que no impide el uso de otros 

métodos contrastados, sean simplificados o detallados. 

 

2. CÁLCULO DE LA  LIMITACIÓN DE DEMANDA 

ENERGÉTICA 

 

 2.1  Opción  simplificada 

 

 Se escoge la opción simplificada, basado en el control 

indirecto de la demanda energética de los edificios mediante  la 

limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y 

particiones  interiores que componen su envolvente térmica. La 

comprobación se realizará  a través de la comparación  de los 

valores obtenidos en el cálculo de los valores  límite permitido. 

 

Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de 

nueva construcción que cumplan los requisitos especificados en el 

apartado 3.2.1.2  de DB HE.  

 

En este caso que el porcentaje de huecos en cada fachada 

es inferior al 60% de su superficie y que el porcentaje de 
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lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta nos 

permite realizar el cálculo de esta forma simplificada. 

 

 2.2  Zona Climática 

 

Según la tabla D.1 del Apéndice D del DBHE y en función 

de la diferencia de la altura a la que está la localidad y la altura de 

la capital de provincia, se determina la zona climática. 

 

 

 

En nuestro caso B3 ya que Peñiscola está < que 200 m de 

la Capital Castellón. 

2.3 Clasificación de espacios 

 Los espacios interiores de los edificios se clasifican en 

espacios habitables y espacios no habitables.  
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A efectos de cálculo de la demanda energética, los 

espacios habitables se clasifican en función de la cantidad de calor 

disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo 

de utilización de cada espacio, en las siguientes categorías:  

a) espacios con carga interna baja: espacios en los que se 

disipa poco calor. Son los espacios destinados principalmente a 

residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta 

categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas 

y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso 

y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de 

hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circulación 

vinculadas.  

b) espacios con carga interna alta: espacios en los que se 

genera gran cantidad de calor por causa de su ocupación, 

iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no 

incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El 

conjunto de estos espacios con-forma la zona de alta carga interna 

del edificio. 

A efectos de comprobación de la limitación de 

condensaciones en los cerramientos, los espacios habitables se 

caracterizan por el exceso de humedad interior. En ausencia de 
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datos más precisos y de acuerdo con la clasificación que se 

expresa en la norma EN ISO 13788: 2002 se establecen las 

siguientes categorías:  

a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que 

se prevea una gran producción de humedad, tales como 

lavanderías y piscinas; 

b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que 

se prevea una alta producción de humedad, tales como cocinas 

industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas 

colectivas u otros de uso similar;  

c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios 

en los que no se prevea una alta producción de humedad. Se 

incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios 

residenciales y el resto de los espacios no indicados 

anteriormente. 

 

 2.4 Delimitación de la envolvente térmica 

 

En este apartado se describe la envolvente del edificio, los 

muros de fachada (A Norte, Sur, Este y Oeste), La Cubierta y 

Lucernarios, Cerramientos en contacto con el terreno. 
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2.5 Cálculo de la transmitancia térmica de cada elemento 
de la envolvente térmica 
 

Los cálculos de los siguientes valores se han realizado 

conforme al Anexo E, DB HE1, y los valores de características 

físicas de materiales y sistemas de construcción. 

 

2.5.1 Cerramientos en contacto con el aire exterior 

 Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los 

cerramientos en contacto con el aire exterior tales como muros de 

fachada, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior.La 

transmitancia térmica U (W/m2·K) viene dada por la siguiente 

expresión: 

U =1/Rt 

 

Siendo Rt la resistencia Térmica total del componente 

constructivo: 

 

Rt= Rse+R1+R2….+Rsi 

 

Teniendo en cuenta que le Rse y Rsi se sacan de la tabla 

1. 
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 De los componentes constructivos de los que se puede 

componer el elemento en sí, las cámaras de aire las 

diferenciaremos en función de si esta ventilada o no. La R de la 

cámara ventilada sin ventilar se obtendrá de la tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado contempla las cámaras de aire ligeramente 

ventiladas, las cuales, su valor de la R será la mitad de los datos 

de la Tabla 2.  
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 La R de la cámara totalmente ventilada se obtiene 

despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de 

las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e 

incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al 

aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo 

elemento. 

 

 2.5.2 Cerramientos en contacto con el terreno. 

 

 En este apartado contempla dos casos de cerramiento en 

contacto con el terreno, soleras o losas apoyada sobre el terreno 

o las soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m.  

 Como no es de nuestra aplicación no procedemos a su 

explicación. 

2.5.3 Particiones interiores en contacto con espacios no 

habitables. 

2.5.3.1 Particiones interiores sin cámaras sanitarias 

 Como no es de nuestra aplicación no procedemos a su 

explicación. 

 2.5.3.2 Particiones interiores con cámaras sanitarias 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 10/22 

 Este apartado es aplicable para cámaras de aire 

ventiladas por el exterior que cumpla simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 a) que tengan una altura h inferior o igual a 1 m; 

 b) que tengan una profundidad z respecto al nivel del 

terreno inferior o igual a 0,5 m. 

 En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la 

transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se puede 

calcular mediante el procedimiento descrito en el apartado 2.1.1 

 En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia 

del cerramiento se puede calcular mediante la definición general 

del coeficiente b descrito en el apartado 2.1.3.1. 
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La transmitancia térmica del suelo sanitario US viene dada por la 

tabla 9, en función longitud característica B’ del suelo en contacto 

con la cámara y su resistencia térmica Rf calculada mediante la 

expresión (2) despreciando las resistencias térmicas superficiales. 
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 A continuación se establecen los cuadros con los 

resultados donde especificaremos si cumple o no cumple. La UMm, 

USm, UCm  tiene que ser menor que la UMm, USm, UCm límite. (Los 

valores mínimos se establecen en la tabla 2.2)  

 

 

 

FACHADA 

 ORIENTACIÓN UMm UMm limite CUMPLE 

Norte 0,45 

 

0,82 
 

Si 

Este 0,45 Si 

Oeste 0,46 Si 

Sur 0,46 Si 

 

 SUELO 

TIPO USm USm limite CUMPLE 

Con zona no habitada 0,36 
 

0,52 
 

Si 

 

CUBIERTA 
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TIPO UCm UCm limite CUMPLE 

Cubierta 0,45 
 

0,45 
 

Si 

 

 

 2.5.4 Huecos y Lucernarios 

 2.5.4.1 Transmitancia térmica de huecos 

 Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos 

(ventana, lucernario o puerta) UH (W/m2·K) se empleará la 

siguiente fórmula. Donde los datos  de la transmitancia lineal lo 

sacaremos de la tabla 10. 
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 A continuación se establecen el cuadro con los resultados 

donde especificaremos si cumple o no cumple. La UHm tiene que 

ser menor que la UHm límite. (Los valores mínimos se establecen 

en la tabla 2.2)  

 

 

 

HUECOS 

 ORIENTACIÓN UHm UHm limite CUMPLE 

Norte 3,38 

 

3,80 
 

Si 

Este 3,06 Si 

Oeste 2,82 Si 

Sur 3,02 Si 
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 Con todos estos datos el documento justificativo rellena 

las fichas que resumen los parámetros.

 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 16/22 
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 2.6   Condensaciones. 
 

 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y 

particiones interiores que componen la envolvente térmica del 

edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos 

en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies 

interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o 

susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes 

térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en 

dicha superficie será inferior al 80%.  
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 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los 

cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 

térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 

significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 

degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima 

condensación acumulada en cada periodo anual no será superior 

a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 

 

 Se realizara un cuadro de conformidad de las 

condensaciones. 
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 2.7 Permeabilidad al aire  

 Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) de los 

cerramientos se caracterizan por su permeabilidad al aire.  

 La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y 

lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables 

de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del 

clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación 

climática establecida en el apartado 3.1.1.  

 Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 

2.3.3): La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una 

sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a  27  m3/h m2 . 

 Para los huecos se utilizarán carpinterías de Clase 2. 

Clasificación según la norma UNE EN 207:2000 y ensayados 

según la norma UNE EN 1026:2000. 

 En el documento justificativo no se calcula este apartado. 
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HE2.- RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

 En el documento justificativo no se justifica este punto. 

 

HE3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN 

 

 En el documento justificativo no se justifica este punto. 

 

HE4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MINÍMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA 

 

 En el documento justificativo no se justifica este punto. 

 

HE5.- CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

 En el documento justificativo no se justifica este punto. 
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL DB-HE 

Estudiados todos los puntos de este DB-HE, se considera 

que no se han expuesto todos los datos utilizados para el cálculo. 

Solo se han rellenado  las hojas de cálculo del apéndice H. 

 Dentro de la realización de las hojas de cálculo hay 

deficiencias. En este caso en la ficha de demanda energética no 

se ha diferenciado entre los tipos de fachada. M1 o M2  

   *M1 (Muro en contacto con el aire) 

  *M2 (Muro en contacto con espacios no habitables) 

También mencionar, que en la ficha justificativa de 

condensaciones habla de cinco tipos, y no menciona que son, ni 

de que se compone. Y no hay ningún documento en el proyecto 

que diga que es cada elemento. Debería aparecer calculado cada 

tipo de cerramiento con una sección. 

La conclusión de este estudio es que el documento está sin 

la justificación necesaria de los cálculos realizados. Habría que 

completar este documento. 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
 

En este Documento procede a la verificación del contenido 

de la Justificación sobre la construcción  que debe cumplir con las 

disposiciones mínimas de la Normativa de referencia, NCSP-07 

R.D 637/2007, de 18 de mayo. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Para este documento, esta norma si le es de aplicación 

puesto que se trata de una edificación de nueva planta y no se 

encuentra contenida en las excepciones especificadas en el R.D 

637/2007, de 18 de mayo. 

CONTENIDO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el documento justificativo. A continuación os vamos a 

describir cada apartado, comentando si lo contiene, si no lo 

contiene, o como lo tiene expuesto. 
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1-CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES: 

 

 La norma exige que se describan que tipo de construcción 

es, si es de importancia moderada, normal o especial. En nuestro 

caso, establece que es de importancia normal, y es erróneo, ya 

que sería de importancia especial. Es un centro de salud y su 

destrucción por el terremoto podría interrumpir servicios 

imprescindibles. 

 

 2-CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA: 

 

La norma establece especificaciones para aplicar o no sus 

especificaciones. En este caso si es de aplicación  porque cumple 

que  las edificaciones de importancia especial cuando la 

aceleración sísmica básica ab, no  es inferior a 0,04g, siendo g la 

aceleración de la gravedad. 

 

3-CONDICIONES PARA APLICAR EL MÉTODO 

SIMPLIFICADO DE CÁLCULO: 

 En esta norma,existen un método simplificado según si 

cumples ciertos parámetros.El método simplificado de cálculo se 

podrá aplicar en los edificios que cumplan los siguientes requisitos: 



 

Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 3/6 

 

1. El número de plantas sobre rasante es inferior a veinte. 

2. La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta 

metros. 

3. Existe regularidad geométrica en planta y en alzado, sin 

entrantes ni salientes importantes. 

4. Dispone de soportes continuos hasta cimentación, 

uniformemente distribuidos en planta y sin cambios bruscos 

en su rigidez. 

5. Dispone de regularidad mecánica en la distribución de 

rigideces, resistencias y masas, de modo que los centros 

de gravedad y de torsión de todas las plantas estén 

situados, aproximadamente, en la misma vertical. 

6. La excentricidad del centro de las masas que intervienen 

en el cálculo sísmico respecto al de torsión es inferior al 

10% de la dimensión en planta del edificio en cada una de 

las direcciones principales. 

 

 Como cumplimos estos parámetros, se deberá calcular 

según lo establecido en el punto 3,7 de esta norma, que te 

establece este cálculo simplificado. En nuestro documento de 

referencia no hay constancia de este cálculo. 
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4-REGLAS GENERALES 

 

La norma, en los puntos 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 y 4.3.1 establece 

con las disposiciones de los diferentes elementos estructurales, no 

estructurales, de las juntas, de la cimentación y de los elementos 

de atado.  

En nuestro caso, el documento justificativo comenta  la 

situación de cada uno de estos apartados. 

 La norma también establece en el punto 4.3.3, unas reglas 

especiales para la cimentación por pilotes. La cuantía mínima de 

acero deberá de ser del 1% en los pilotes  prefabricados. 

 

En el punto 4.4.1, la norman establece criterios generales 

para los muros de fábrica. El espesor mínimo para muros 

exteriores de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los 

interiores. 

 

En nuestro caso no contempla este punto, y si se aplica, se 

debería establecer otro tipo de ladrillo cerámico en la fachada, ya 

que esta proyectado un panal de 11,5 cm.  
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 La norma en el punto 4.5 establece criterios de las 

estructuras de hormigón. Estos puntos no están considerados en 

el documento justificativo, y debería tenerlo en cuenta ya que habla 

del armado superior e inferior, de la disposición de los estribo de 

las vigas y de las  disposiciones de soportes, aunque en este caso 

ac, como es menor de 0,12 g (0.05g) no será de aplicación. 

 

 En el apartado 4,6 y 4,7  te establece criterios para las 

estructuras de acero y otros elementos de construcción. En este 

caso no es de aplicación. 

 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

JUSTIFICATIVO DEL D-S 

Estudiados todos los puntos de este D-S, se contempla un 

control poco exhaustivo de la norma. Falta algún apartado de 

tratar. 

En el punto 4.4.1, la norman establece criterios generales 

para los muros de fábrica. El espesor mínimo para muros 
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exteriores de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los 

interiores. 

 

En nuestro caso no contempla este punto, y si se aplica, se 

debería establecer otro tipo de ladrillo cerámico en la fachada, ya 

que está proyectado un panal de 11,5 cm. 

Como conclusión, decir que no es un documento extenso y 

que recoge la mayoría de los parámetros necesarios para 

reconocer el cumplimiento de la norma. 
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ANEXO II 



NORMATIVA MUNICIPAL

21
PUERTAS DE  ZONAS HUMEDAS DE 0,85 m PARA EL 

PASO DE SILLAS DE RUEDAS

20
LOS SANITARIOS SERÁN DE PORCELANA 

VITRIFICADA DE COLOR BLANCO

19
EL ACABADO DE PAREDES EN CUARTOS HUMEDOS 

SERÁN DE GRES

18
FALSO TECHO DE ESCAYOLA PINTADO CONTINUO Y 

DESMONTABLE DE SUSTENTACIÓN VISTA

PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE Y FALSO 

TECHO LISO CON PLACAS DE ESCAYOLA BISELADA DE 

100x60 cm, CON PLACAS  LISAS DE 60x60 cm

17
BARANDILLA EXTERIOR DE 1,05 m DE ALTURA CON 

PASAMANOS DE 50 mm DE DIAMETRO

BARANDILLA EXTERIOR DE 1,05 m DE ALTURA CON 

PASAMANOS DE 50 mm DE DIAMETRO

16 -

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO EXTRUIDO, 

VENTANAS OSCILOBATIENTES CON DOBLE JUNTA DE 

NEOPRENO.

EN ESPACIOS EXTERIORES PAVIMENTO CONTINUO 

DE HORMIGÓN IMPRESO O RALLADO SEGÚN DF Y 

ADOQUINES 

EN ESPACIOS EXTERIORES PAVIMENTO CONTINUO DE 

HORMIGÓN IMPRESO O RALLADO SEGÚN DF Y ADOQUINES 

HORMIGÓN IMPRESO Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO ( Plano de Ordenación 

Parcela)

15
CARPINTERIA INTERIOR LAMINADA DE FORMICA Y 

MAMPARAS  DE VIDRIO OPAL CON BASTIDORES DE 

ACERO LACADO

CARPINTERIA INTERIOR LAMINADA DE FORMICA Y 

MAMPARAS  DE VIDRIO OPAL CON BASTIDORES DE 

ACERO LACADO

CARPINTERIA INTERIOR LAMINADA DE FORMICA Y MAMPARAS  DE VIDRIO OPAL CON 

BASTIDORES DE ACERO LACADO ( Plano de Tabiqueria)
PUERTA DE FORMCA

2 Plantas y 11,50 m de altura

13
PAVIMENTO INTERIOR DE PIEDRA ARTIFICIAL TIPO 

TERRAZO PULIDO. EN CUARTOS HUMEDOS  GRES 

ANTIDESLIZANTE

PAVIMENTO DE TERRAZO DE 50x50 ( Plano de Tabiquería)

-

11
FACHADAS DE LADRILLO PERFORADO REVESTIDOS 

CON REVOCOS DE DIFERENTES COLORES,CAMARA 

DE AIRE LAMINADO

FACHADA DE LADRILLO PERFORADO DE 11,5 cm CON 

REVESTIMIENTO BICAPA Y ACABADO DE PINTURA GRIS EN 

LA PLANTA BAJA Y BLANCA EN PLANTA PRIMERA,CON 

cAMARA DE AIRE Y AISLANTE DE LANA DE ROCA E HOJA 

INTERIOR DE PLACA DE YESO LAMINADO

FACHADAS DE LADRILLO PERFORADO CON CAMARA DE AIRE Y YESO LAMINADO( Plano de 

tabiqueria)

TERRAZO DE 50x50

14

12 PILARES DE HA-30/B/20/IIIa+Qb ESTRUCTURA DE HA-30/B/40/IIIa+Qb

TERRAZO PULIDO,GRES PORCELANICO 

ANTIDESLIZANTE,PELDAÑEADO DE MARMOL BLANCO 

MACAEL PULIDO

8
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO,CON 

JUNTAS DE DILATACIÓN ELÁSTICAS

FORJADO UNDIRECCIONAL  DE DOBLE SEMIVIGUETA 

PRETENSADA ( CANTO 30+5 cm) INTEREJE DE 81 cm 

CON BOVEDILLA DE HORMIGÓN

 FORJADO UNIDIRECCIONAL CON VIGETA IN SITU DE CANTO 30 cm ( Plano detalles 

Estructura)
- FORJADO CON DOBLE SEMIVIGUETA

7
SUPERFICIE P.BAJA:636,83 m2  SUPERFICIE 

P.PRIMERA: 601,80 m2  SUPERFICIE P.SEGUNDA: 

27,54 m2

- - --

-

EDIFICABILIDAD: 1,36 m2T/m2s ( Plano de Calificación) -EDIFICABILIDAD: 2m2T/m2s

OCUPACIÓN MAXIMA DE PARCELA: 50 %

6 - - -

5 USO: Equipamiento Asistencial - - -USO: Equipamiento Asistencial

-

-

PRESUPUESTO BASE DE  LICITACIÓN 

2,352,877,43 €

1 2.050,00 m2 ( Plano de Calificación)

2

2.050,00 m2

-

-

3 plantas, 12 m de altura total ( Seccion transversal)

SUPERFICIE MÍNIMA PARCELA: 2050 m2

ALTURA MÁXIMA: 3 Plantas  max     ALTURA MAXIMA: 

12m                                              

4 PARCELA 2050/735= 35,85% - OCUPACIÓN MAXIMA DE PARCELA: 45% ( Plano de Calificación) -

3 EDIFICABILIDAD: 0,72 m2T/m2s -

MEMORIA DESCRIPTIVA MEMORIA CONSTRUCTIVA PLANOS PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INCONGLUENCIAS ENTRE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO

2.050,00 m2

22
CIMENTACIÓN MEDIANTE PILOTAJE INSITU QUE SERAN 

HINCADOS DE HA30/B/40/IIIa+Qb

TABIQUE DE 2 CARAS CON DOBLE PLACA DE YESO 

LAMINADO DE 12.5mm ,SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA 

DE 48mmDE SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 60 cm, CON LANA 

MINERAL  DE e= 50mm

-
TABIQUERIA INTERIOR DE PANELES DE YESO 

LAMINADO 
-

-10

9

-

PARTICIONES DE ESPACIOS HUMEDOS CON OTRAS 

ESTANCIAS SERAN CON LH7 cm CON TRASDOSADO DE 

PLACA DE YESO LAMINADO DE e= 1,3 cm Y LANA  MINERAL 

DE e=50mm

-



HINCADOS DE HA30/B/40/IIIa+Qb

23
EN LOS PILOTES:Distancia máxima entre cercos:0.3 

m.Distancia maxima entre cercoshorizontales: 0.15 

m.Diámetros  minimo de cercos horizontales: 8 mm

24

CUBIERTA PLANA INVERTIDA SIN BARRERA DE VAPOR, CON CAPA 

DE HORMIGÓN CELULAR  ACABADA CON CAPA DE 

REGULARIZACIÓN  IMPERMEABILIZADA CON MEMBRANA BICAPA 

PN-7,CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE Y AISLANTE TÉRMICO 

FORMADO POR PANELES RÍGIDOS DE POLIESTIRENO 

EXTRUIDO,OTRA CAPA ANTIPUNZONAMIENTO Y CAPADE GRAVA 

TRITURADA SILICEA DE 18/25 mm DE e= 5 cm.

25

DINTEL EJECUTADO MEDIANTE SUBESTRUCTURA METÁLICA 

FORMADA POR PERFILES RECTANGULARES HUECOS 

FORMANDO UNA RETÍCULA CADA 60 cm ANCLADO A LA 

CARA INFERIOR DEL FORJADO MEDIANTE ANGULARES EN 

''L'' 

26

LOS VIERTEAGUAS SERAN DE UNA SUBESTRUCTURA DE 

PERFILES HUECOS FORMANDO UNA RETÍCULA CADA 60 cm Y 

SOBRE ESTA, UN ACABADO DE CHAPA METÁLICA DE CHAPA 

CON FORMACIÓN DEL GOTERÓN.

27
SE PREVÉN GUARDACANTOS CURVOS DE ALUMINIO EN LAS 

ARISTAS DE TODOS LOS ALICATADOS

28
VALLA EXTERIOR DE  270 cm DE PERFILES RECTANGULARES, 

EN ALGUNAS ZONAS TENDRA UN MURETE DE HORMIGÓN  

DETRÁS DE ESTOS PERFILES

30 RECUBRIMIENTOS: Encepados 50, Pilares 30, forjados 30 mm

29
RED DE SANEAMIENTO SERA SEPARATIVA  Y 

RECOGERA LAS AGUAS PLUVIALES  Y RESIDUALES 

DENTRO DE LA PARCELA

RED DE SANEAMIENTO SERA SEPARATIVA  Y RECOGERA LAS 

AGUAS PLUVIALES  Y RESIDUALES DENTRO DE LA PARCELA
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD  

 

En este Documento tiene por objeto la regulación de la 

gestión de la calidad de los edificios de edificación regidos por el 

Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

 

 

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD 

 

Según el Artículo 2 del Decreto según el cual nos vamos a 

regir para gestionar la Calidad nos establece el contenido principal 

del Plan de Calidad. En primer lugar se debe tratar la recepción de 

productos, por otro el control de la Ejecución y las pruebas de 

Servicio. Todo ello lo resumiremos en la parte de Memoria, 

después tendremos el Pliego de Condiciones donde se tratarán las 

condiciones del suministro e identificación y el procedimiento de la 

toma de muestras. Para finalizar deberá contemplar el 

Presupuesto del Plan de Calidad. 
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A continuación se procede a su estudio y análisis punto por 

punto de los apartados descritos anteriormente de los que debería 

disponer el Plan de Calidad. 

 

01. MEMORIA 

01.01. ANTECEDENTES 

 

En este apartado, el redactor del Plan de Calidad deberá 

establecer el objeto de su redacción y la descripción de las 

características de la edificación a ejecutar. Tanto descripción 

física, como  justificación económica y temporal del mismo con el 

PEM y el tiempo de ejecución. 

 

En el Plan de Calidad redactado no se establecen estos 

apartados nombrados anteriormente. A continuación expongo 

estos apartados como deberían aparecer. 

 

El presente Estudio de Control de Calidad, redactado por el 

Arquitecto Técnico J. Manuel San Juan, tiene por objeto la 

definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad de 

la edificación especificada en el Proyecto de Ejecución y según 
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Decreto 1/2015 del Conseller por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

 

La edificación proyectada consta de 2 Plantas y un Casetón 

de consultas para centro de Salud. 

Se redacta este Estudio de Control de Calidad por encargo 

de la Conselleria, que actúa como representante de la empresa 

promotora.  

 

Las obras están situadas en la calle del Mar, nº 3, de la 

localidad de Peñiscola (Castellón). 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende 

a la cantidad de Dieciséis mil cuatrocientos veintisiete euros con 

ochenta y nueve céntimos de euro.                

                                    

 

01.02.RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

 

Como establece el Artículo 4 hay una serie de materiales 

que debe justificarse su recepción, a continuación muestro esta 

lista. 
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Artículo 4. Productos cuya recepción debe justificarse 

 

1.Por su mayor relevancia en la calidad del edificio, y sin 

perjuicio de que, mediante orden de la consellería competente en 

calidad de la edificación, sea modificada la relación que se indica 

a continuación y los impresos correspondientes, se establece 

como obligatoria la justificación del control de recepción de las 

siguientes familias de productos: 

 

a) Aislantes térmicos y acústicos. 

b) Impermeabilizantes en la envolvente del edificio. 

c) Productos para revestimientos de fachadas. 

d) Productos para pavimentos interiores y exteriores. 

e) Carpinterías exteriores. 

f) Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos. 

g) Productos para la ejecución de la estructura de 

hormigón. 

 

2.Resultarán igualmente de obligada justificación cuantas 

comprobaciones, documentales o experimentales, hayan sido 

establecidas por el plan de control de proyecto o por el programa 
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de control, o bien sean ordenadas por la dirección facultativa 

durante la ejecución de la obra. 

En el Plan de Calidad    establece los materiales con 

marca, sello o certificado de garantía.Pero no establece el control 

de recepción de los mismos. 

01.03. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

01.03.01 FACTORES DE RIESGO 

Como establece el Artículo 6 se presentan unos factores 

de riesgo en función de ciertos parámetros a tener en cuenta, en 

el Plan de Calidad no se establece ningún tipo de factor de 

riesgo, a continuación se establecen los niveles de los factores 

de riesgo que deberían estar expuestos. 

-Dimensional: Nivel 2 por ser otro tipo de edificio  Desde 

1000 m² hasta 2000 m² de superficie construida. 

-Estructural: Nivel 1 por la luz entre pilares menor que 6 y 

menos de 5 plantas. 
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-Sísmico: Nivel 1 por tener una aceleración sísmica básica 

menos que 0,08 g. 

-Geotérmico: Nivel 3 por ser T-3 en función de lo 

establecido en la Tabla 3.2 del DB-SE-C. 

-Ambiental: Nivel 2 por ser una exposición especifica según 

el cuadro 8.2.3 de la EHE. ( Ambiente IIIa+Qb ) 

-Climático: Nivel 1 por ser de la zona Climática B3. 

-Viento: Nivel 1 ya que tenemos un grado de exposición al 

viento V3, expuesto en la tabla 2.4 del DB-HS (altura del edificio 

menor a 15m). 
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CUADRO RESUMEN 

DIMENSIONAL ESTRUCTURAL SISMICO GEOTÉRMICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

D2 E1 S1 G3 A2 C1 V1 

01.03.02 CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR. 

Según el Libro de Control (LC/14) y el contenido del Proyecto 

de ejecución, es obligatoria la justificación de los siguientes 

controles de ejecución, que a continuación se relacionan. 

El resto de fases de ejecución de las partes de obra 

afectadas por la obligatoriedad será comprobada, al menos, una 

vez por cada unidad de inspección 

Entre paréntesis aparecen los factores de riesgo que afectan 

a la fase de ejecución correspondiente, según el Libro de Control. 



       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
   Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 8/51 

CIMENTACION SUPERFICIAL. 

Cada 1.000 m2 se justificarán dos comprobaciones de las 

fases de: 

- Excavación del terreno (D.2). 

- Colocación de armaduras (D.2 - S.1). 

ESTRUCTURA DE FÁBRICA. 

Cada 250 m2 de estructura de fábrica de bloques se 

justificarán dos comprobaciones de las fases de: 

- Replanteo (S.1). 

- Ejecución de fábrica y mortero (E.1 - S.1). 

- Cargaderos y refuerzos (S.1). 

ESTRUCTURA DE HORMIGON. 

Cada 500 m2. sin rebasar las dos plantas, se justificarán dos 

comprobaciones de las fases de: 
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MUROS 

-  Replanteo de muros (E.1). 

-  Colocación de armaduras de muros (E.1 - S.1). 

-  Vertido del hormigón en muros (E.1). 

-  Desencofrado de muros (E.1). 

SOPORTES 

-  Replanteo de soportes (E.1). 

-  Colocación de armaduras de soportes (E.1 - S.1). 

-  Vertido de hormigón en soportes (E.1). 

-  Desencofrado de soportes (E.1). 

VIGAS Y FORJADOS 

-  Niveles y replanteo (E.1). 

-  Encofrado de vigas (E.1) 

-  Colocación de armaduras de vigas (E.1 - S.1). 

-  Vertido y compactación en vigas (E.1). 
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-  Desencofrado de vigas y forjados (E.1). 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Cada 400 m2 en cerramientos de fábrica cara vista ó 600 m2 

en cerramientos para revestir, se justificarán dos comprobaciones 

de la fase de: 

- Ejecución del cerramiento (D.2 - S.1). 

CARPINTERIA EXTERIOR. 

Cada 50 unidades se justificarán dos comprobaciones de las 

fases de: 

- Fijación (D.2). 

- Sellado y precauciones (D.2). 

CUBIERTAS PLANAS. 

Cada 400 m2 se justificarán cuatro comprobaciones de las 

fases de: 

- Ejecución de la impermeabilización (D.2). 



       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
   Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 11/51 

- Elementos singulares de cubierta (D.2). 

TABIQUERIA. 

Por cada planta del edificio se justificarán dos 

comprobaciones de la fase de:  

- Ejecución del tabique (D.2 - S.1). 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS. 

Cada 200 m2 de pavimento de zonas comunes se justificarán 

dos comprobaciones de las fases de: 

- Baldosa de cemento (D.2). 

- Baldosa cerámica (D.2). 

Por cada cuatro viviendas se justificará una comprobación de 

las fases de: 

- Baldosa de cemento (D.2). 

- Baldosa cerámica (D.2). 
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INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

Por cada ramal de la red horizontal de saneamiento se 

justificará una comprobación de las fases de: 

- Pozos de registro y arquetas (D.2). 

- Conducciones enterradas (D.2). 

INSTALACION DE VENTILACION. 

Por cada conducto de ventilación se justificará una 

comprobación de las fases de: 

- Disposición (D.2). 

- Aspirador estático (D.2). 

01.04. PRUEBAS DE SERVICIO 

En este apartado se exponen las Pruebas de servicio que 

hay que realizar determinadas por la aplicación del factor de riesgo 

dimensional del edificio. El Articulo 7 del Real Decreto establece 

su obligatoriedad. 
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Artículo 7. Control de calidad de la obra terminada. Pruebas 

de servicio 

1. Es obligatoria la justificación de las pruebas de servicio

incluidas en el impreso número 36 de esta disposición. 

2. Las pruebas de servicio habrán de ser realizadas por

laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 

debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los 

Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos DRC 

05/09 (estanquidad  de cubiertas), DRC 06/09 (estanquidad de 

fachadas), DRC 07/09 (red interior de suministro de agua) y DRC 

08/09 (redes de evacuación de aguas), u otros procedimientos 

equivalentes. 

3. Igualmente, se justificarán cuantas pruebas adicionales

de servicio hayan sido previstas en el plan de control del proyecto, 

en el Programa de control, o bien sean ordenadas por la dirección 

facultativa durante la ejecución de la obra. 

A continuación expongo el cuadro del impreso 36 de la 

LC91 que expone las pruebas que hay que realizar y en que 
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medida. 

En el Plan de Calidad se establece un cuadro donde 

recoge todos los ensayos correspondientes por capítulo de 

ejecución. Este cuadro no está en este apartado sino en el 

presupuesto directamente, y no menciona en qué medida hay 

que realizar el muestreo según el factor de riesgo dimensional. A 

continuación muestro como  exponen el primer capítulo de 

movimiento de tierras. 
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01.04.01 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO 

DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO.  

El Plan de Calidad no contempla condiciones de 

aceptación y rechazo en pruebas de servicio. A continuación 

describo los apartados que determinan las siguientes condiciones 

de no aceptación y que debería aparecer en el Plan: 

01.04.01.1PRUEBA DE ESCORRENTIA EN 

CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

Aparición de humedades en el plano interior del 

cerramiento. 

01.04.01.2PRUEBA DE ESCORRENTIA EN 

CARPINTERIA EXTERIOR. 

Penetración del agua en el interior. 

01.04.01.3PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN 

CUBIERTAS PLANAS. 



       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
   Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 17/51 

Aparición de humedades en el plano inferior del forjado 

sobre el que se apoya la cubierta. 

01.04.01.4PRUEBAS HIDRAULICAS DE 

ESTANQUEIDAD Y PRESION EN CONDUCCIONES 

GENERALES E INSTALACIONES PARTICULARES 

DE FONTANERIA. 

Si existen pérdidas en la fase b) o si la lectura del 

manómetro no permanece constante en la fase c) (ver 

apartado 2.5. de esta Memoria). 

01.04.01.5PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN LA 

RED DE SANEAMIENTO Y DE FUNCIONAMIENTO 

DE BAJANTES. 

- Estanqueidad en la red de saneamiento: 

Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del 

recorrido. 

- Funcionamiento de bajantes: 
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Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del 

recorrido. 

01.05. PROGRAMA DE CONTROL 

Este apartado consiste en la programación de una serie de 

controles en función de la cantidad ya sea en número o en volumen 

de ejecución. El Artículo 8 del Real Decreto 1/2015 establece los 

apartados que debe comprender. 

Artículo 8. Programa de control. Libro de Gestión de 

Calidad de Obra 

1. Con carácter previo al inicio de la obra, el director de

ejecución de la obra redactará el programa de control, basado en 

el plan de control de proyecto y en el plan de obra del constructor. 

En el programa de control se determinarán las acciones 

específicas de control a realizar, así como la intervención de 

laboratorios de ensayos y, en su caso, de entidades de control de 

calidad. 
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2. El programa de control definirá con precisión:

a) Los lotes que correspondan al control de

productos 

b) Las unidades de inspección que correspondan al

control de ejecución, determinando, en su caso, las 

correspondientes frecuencias de comprobación. 

c) Las pruebas para el control de la obra terminada.

3. Durante la ejecución de la obra la dirección facultativa

podrá modificar el programa de control en el caso de que fuera 

conveniente según las circunstancias del control. El control de 

ejecución o las pruebas de servicio podrán disminuirse si la 

empresa constructora tiene establecido un sistema de gestión de 

calidad con reconocimiento oficial. 

En el Plan de Calidad marca estos tres apartados en un 

mismo cuadro. Es el mismo cuadro expuesto en el apartado 

anterior de las pruebas de servicio donde además tiene los lotes 

y las unidades de inspección por capítulo de obra. Tener en 

cuenta que llama número de ensayos a unidades de inspección, 

por lo demás, esta todo según la norma. Aunque no justifica el 

criterio, que en este caso sería el artículo 92.1 de organización de 

control 
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de la EHE-08 y no explica cada unidad de ejecución ni realiza un 

croquis de donde se localiza cada lote previsto. Además este 

cuadro no lo encontramos en este apartado sino directamente en 

el presupuesto, asique este apartado no estaría completo. 

A continuación mostrare un ejemplo de cómo se debería de 

haber hecho con Forjados. 



       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
   Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 21/51 

C
A

P
IT

U
LO

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

N
O

R
M

A
TI

V
A

M
ED

IC
IÓ

N
LO

TE
S

U
I

F 
in

te
n

si
va

F 
e

xt
e

rn
a

En
co

fr
ad

o
LO

TE
S:

1
1

C
o

lo
ca

ci
ó

n
 d

e
 p

ie
za

s 
d

e
 f

o
rj

ad
o

EH
E:

1
1

C
o

lo
ca

ci
ó

n
 d

e
 p

ie
za

s 
d

e
 a

rm
ad

u
ra

C
ad

a 
25

0 
m

2 
e

n
 p

la
n

ta
1

1

V
e

rt
id

o
 y

 c
o

m
p

ac
ta

ci
ó

n
 d

e
l h

o
rm

ig
ó

n
U

I:
1

1

C
u

ra
d

o
 d

e
l h

o
rm

ig
ó

n
P

o
r 

P
la

n
ta

1
1

D
e

se
n

co
fr

ad
o

LC
-1

4 
( 

ca
p

it
u

lo
 4

 L
C

91
):

1
1

C
o

m
p

ro
b

ac
ió

n
 f

in
al

P
o

r 
ca

d
a 

10
00

m
2 

e
n

 p
la

n
ta

1
1

Fo
rj

ad
o

14
85

,7
 m

2 
 

6 
LO

TE
S

3 
U

I



       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
   Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 22/51 

-Tipo 

Forjado compuesto por viguetas prefabricadas, con 

bovedillas de hormigón y relleno de senos de hormigón tras 

colocación de armadura de negativos necesarios. Se dispondrá 

asimismo armadura de reparto en la capa de compresión.  

-Normativa 

EHE-08. Art.54,68-69,71-75,92-95,97-98,100 anejo 11 y 

12, LC-14 ( con la LC91 capítulo 4), CTE DB HS sección 

1,CTEDBSEF,NTE,EFB,E,EHR,EHP,EHV,EHB,EHZ,EME.  

-Características 

- LOTES: 6 lotes  

- UNIDADES DE INSPECCIÓN: 3 UI 

-Cálculo de Lotes 

2 Lotes forjado sanitario, 1 Lote forjado planta baja, 2 Lotes 

forjado planta primera, 1 Lote forjado casetón 
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-Cálculo de UI 

Una por cada planta (3 Plantas) Por lo tanto 3 UI 

-Croquis lote 

LE1 

LE2 

LE3 

LE4 
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02. PLIEGO DE CONDICIONES

02.01 DE CARÁCTER GENERAL 

En este apartado se exponen los criterios de actuación que 

se llevaran a cabo una vez comenzados los trabajos y en el 

momento que surjan cualquier duda o incongruencia. El Plan de 

Calidad contempla los siguientes criterios a tener en cuenta y 

establece la normativa sobre la que se rige. 

Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante 

la ejecución de las obras, y no figuren de forma expresa en el 

proyecto se valorarán según el Cuadro de Precios del I.V.E. del 

año en que hay sido adjudicado el proyecto de ejecución, afectado 

en su caso de la baja de adjudicación.  

El suministro, la identificación, el control de recepción de 

materiales, los ensayos, y en su caso, las pruebas de servicio, se 

realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las 

disposiciones de carácter obligatorio:  

. Pliego general de condiciones para la recepción de 

ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88.  
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. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos 

y escayolas en las obras de construcción, RY-85.  

. Pliego de prescripciones técnicas generales para la 

recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción, RB-90.   

. Pliego general de condiciones para la recepción de 

cementos, RC-03.  

. Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado, EHE.  

. Instrucción para el Proyecto y ejecución de forjados 

unidireccionales, EFHE  

. Normas Básicas de la Edificación, NBE. 

Cuando un material no disponga de Normativa obligatoria, 

dichos aspectos, se realizaran preferentemente de acuerdo con las 

normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección 

Facultativa. 
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02.02CONDICIONES DE SUMINISTRO E 

IDENTIFICACION 

En este apartado se exponen los aspectos a tener en 

cuenta a la hora del suministro en obra. El Plan de Calidad 

contempla aspectos de los siguientes materiales: 

-Cementos 

-Yesos y Escayolas 

-Ladrillos 

-Bloques de Hormigón 

-Hormigón 

-Aceros para Armadura 

02.03 TOMA DE MUESTRAS 

En este apartado, el Plan de Calidad establece primero 

unas condiciones generales,  a continuación expongo las 

condiciones para la toma de muestras de cada uno de los 

diferentes tipos de materiales, forma de  identificación de las 
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muestras, realización de los ensayos y contraensayos y las 

decisiones derivadas del proceso de control. A continuación 

muestro lo descrito en cada uno de estos apartados. 

-02.03.01.Condiciones General 

La toma de muestras será preceptiva en todos los 

materiales cuya recepción mediante ensayos se establezca en la 

programación del control, y en aquellos que, durante la marcha de 

la obra, considere oportuno la Dirección Facultativa.  

Se realizara al azar, por la dirección facultativa, la cual 

podrá delegar en personal de laboratorio acreditado, pudiendo 

estar presente el constructor o persona delegada por este.  

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con 

la normativa de cada producto y en cantidad suficiente para la 

realización de los ensayos y contraensayos. Para ello para cada 

partida de material o lote, se tomaran tres muestras iguales: 

- Una se remitirá al laboratorio para la realización de los 

ensayos previstos en la programación del control.  
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- Las dos restantes se conservaran en obra para la 

realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas 

muestras se conservaran en obra durante al menos 100 

días si se trata de materiales perecederos 

(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las 

unidades de obra realizadas con cada uno de estos 

materiales  

En el caso de no realizar ensayos de control, bastara con 

tomar dos últimas muestras.  

Todas las muestras se conservaran con garantías de 

inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la humedad del 

suelo, al abrigo de la intemperie, y lo más aislada de cualquier 

mal trato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el caso 

de conglomerantes y muy especialmente deberán conservarse en 

obra al menos 24 horas.  

El constructor deberá aportar los medios adecuados que 

garanticen la conservación en los términos indicados, y se 

encargara de su custodia. 
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-02.03.02.Condiciones a los Materiales 

TOMA DE MUESTRAS DE LADRILLO 

Las muestras de ladrillos se tomaran al azar de entre los 

constituyentes de un lote, en número suficiente para realizar los 

ensayos previstos en la programación del control.  

TOMA DE MUESTRAS DE ARIDOS 

Cuando sea necesario recoger muestras de áridos, estas 

se tomaran del montón de los copiados en obra, a partir de tres 

porciones de cada unidad de acopio: una de la parte superior, otra 

junto a la base, y una tercera en un punto intermedio, introduciendo 

un tablero en el motín justamente encima del lugar donde se vaya 

a sacar la muestra, con el fin de que no se mezcle el material que 

hay en la parte superior.  

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON 

La toma de muestra se realizara en recipientes adecuados, 

construidos de material impermeable y que no sea atacable por el 

cemento.  
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La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera, 

pasando el recipiente a través de la corriente de descarga, o 

haciendo que dicha corriente pase por el recipiente. Se tendrá 

cuidado de que la corriente de descarga no sea tan pequeña como 

para producir la segregación del hormigón. Las muestras se toman 

en el intervalo del vertido, comprendido entre ¼ y ¾ de descarga. 

Se trata de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las 

muestras se toman aproximadamente a ¼ y a los ¾ de la descarga. 

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la 

hormigonera o del camión hormigonera, se descargaran estos 

completamente, tomando la muestra al azar de cinco puntos 

diferentes del montón formado.  

El volumen de la muestra será superior a la cantidad 

necesaria para la realización de ensayos, se homogeneizara y se 

pasar a la ejecución de los ensayos, no debiendo transcurrir más 

de 15 minutos entre la toma de la muestra y su utilización.  

TOMA DE MUESTRAS DE ACEROS PARA ARMADURAS 

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje 
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a pie de obra, se tomaran 6 probetas de 70 cm. de longitud, de 

cada diámetro, fabricante y lote; que se empaquetaran e 

identificaran Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se 

podrá realizar de cualquiera de las siguientes maneras.  

- En obra, tomando las barras al azar.  

- En taller de montaje, sobre los acopios correspondientes 

a la obra.  

MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD 

Cuando se reciba en obra algún material con certificado de 

garantía, como:  

- Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o  

- Este homologado por el MICT  

- Disponga de autorización de uso por el Ministerio de 

Fomento, como el caso de forjados  

- Debe venir acompañado por certificado de ensayos 

acreditativos para obrar en consecuencia.  
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En el caso de los cementos, cada partida deberá venir 

acompañada del certificado de garantía del fabricante. 

-02.04. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

En este apartado el Plan de Calidad  establece los puntos 

mínimos que debe aparecer en una de las muestras para su 

correcta identificación. A continuación mostramos estos puntos 

Todas las muestras deberán estar identificadas, 

haciéndose hacer constar los siguientes puntos:  

- Denominación del producto.  

- Nombre del fabricante ó marca comercial  

- Fecha de llegada a la obra.  

- Denominación de la partida o lote al que pertenece la 

muestra.  

- Nombre de la obra.  

- Número de unidades ó cantidad, en masa o volumen, que 

constituye la muestra.  

- Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación, o le 

acompaña algún certificado de ensayos. 
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02.04. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

En esta apartado el Plan de Calidad establece ciertos 

aspectos a tener en cuenta. También contempla un apartado 

donde explica si surge alguna necesidad de repetir alguna prueba 

porque sale alguna anomalía que haga rechazar la partida A 

continuación se expone dichos aspectos. 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de 

los materiales, así como las pruebas de servicio, se deberán 

realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

- Decreto 173/1989 de 24 de Noviembre del Consell de la 

Generalitat Valenciana  

- Real Decreto 1230/1989 del 13 de Octubre.  

No obstante ciertos ensayos y pruebas de servicio, y criterio 

de la dirección facultativa, podrán ser realizados por ella misma.  

El número de ensayos por cada material o prueba de servicio serán 

los previstos en la programación de control de calidad, y como 
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mínimo, los previstos en el LC-14. No obstante, el constructor, 

podrá a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.  

CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtengan 

resultados anómalos que impliquen rechazo de la partida o lote 

correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 

contraensayos, a su costa, por medio de las muestras conservadas 

en obra.  

Para ello se procederá como sigue: Se enviaran las dos 

muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el 

promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa:  

- Si uno de los resultados fuera insatisfactorio, el material 

se rechazará  

- Si los dos resultados fueran satisfactorios, se aceptara la 

partida.   
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02.05DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE 

CONTROL 

En este apartado el Plan de Calidad establece algunas 

decisiones que pueden tomarse en función del tipo de control 

elegido. A continuación expongo su contenido. 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos 

resultados sean no conformes, y antes del rechazo del material, la 

dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o 

al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la 

dirección facultativa así como las decisiones adoptadas como 

demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 

promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de 

tomar la decisión de aceptación o rechazo, la dirección facultativa 

podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio 

que considere oportunos. 

03. PRESUPUESTO
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El presupuesto debería estar compuesto de Mediciones, 

Presupuesto y Resumen de presupuesto. En el presente  Plan de 

Calidad se expone un cuadro con los ensayos realizados por 

capitulo. No se justifica de donde sale cada cosa, ni cuánto cuesta 

cada ensayo. A continuación muestro el cuadro de presupuesto 

que expone. 

Proponemos los apartados mínimos que debería 

contener el Presupuesto. 
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En primer lugar en las Mediciones: 

01. ENSAYO DE MATERIALES

01.1. TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN. 

Toma de muestra de hormigón fresco en obra, medida de 

asiento en cono, fabricación de  probetas cilíndricas de 15 x 30 

cm., curado, refrentado y rotura (dos a 7 días y tres a 28 días), 

según normas UNE 83301, 83303 y 83304. 

-En cimentación 

-En solera 

-En muro de sótano 

-En pilares 

-En vigas y forjados 

01.2. ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO. 

Ensayo a tracción de una probeta de acero según normas 

UNE 36401 y 36088, incluyendo: límite elástico, carga y 

alargamiento de rotura. 
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-En barras 

-En malla 

01.3. ENSAYO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS DEL ACERO. 

Ensayo de las características geométricas, según normas 

UNE 36088 y 36068, en una probeta, incluyendo características 

geométricas del corrugado y sección media equivalente. 

-En barras 

-En malla 

01.4. ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DEL ACERO. 

Ensayo de doblado simple en una probeta de acero 

corrugado, según normas UNE 36088 y 36068.  

-En barras 

-En malla 
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01.5.ENSAYO DE DOBLADO DESDOBLADO DEL ACERO. 

Ensayo de doblado desdoblado en una probeta de acero 

corrugado, según normas UNE 36088 y 36068. 

-En barras 

-En malla 

01.6. ENSAYO DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DE LA MALLA. 

Ensayo de características geométricas de la malla 

electrosoldada, según norma UNE 36092 I. 

-En malla 

01.7. ENSAYO DE ARRANCAMIENTO DE NUDO DE LA 

MALLA. 

Ensayo de arrancamiento de nudo en malla electrosoldada, 

según normas UNE 36092 y 36462. 
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-En malla 

01.8. ENSAYO DE EFLORESCENCIA DE LADRILLO CARA 

VISTA. 

Ensayo de eflorescencia de ladrillo cara vista, según norma 

UNE 67029.  

01.9. ENSAYO DE HELADICIDAD DE LADRILLO CARA 

VISTA. 

Ensayo de heladicidad de ladrillo cara vista, según norma 

UNE 67028. 

01.10. ENSAYO DE DESGASTE POR ROZAMIENTO EN 

BALDOSA DE TERRAZO. 

Ensayo de desgaste por rozamiento en baldosa de terrazo, 

según norma UNE 127005. 
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01.11. ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL 

BLOQUE DE HORMIGÓN. 

Ensayo de la resistencia a compresión del bloque de 

hormigón, según norma UNE 41172. 

01.12. ENSAYO DE FORJADO UNIDIRECCIONAL. 

Ensayo de forjado unidireccional, a pie de obra, según EF-

88. 

02. PRUEBAS DE SERVICIO.

02.1 PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CERRAMIENTOS Y 

CARPINTERÍA EXTERIORES. 

Prueba de escorrentía en cerramientos y carpintería 

exteriores, según NTE-FCL  

02.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA 

Prueba de estanqueidad en cubierta, según LC-91 y NTE-

QAT. 
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02.3. PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y 

PRESIÓN EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

Prueba hidráulica de estanqueidad y presión en 

instalaciones generales y particulares de fontanería, según NTE-

IFF. 

-En instal. general 

-En instal. particulares 

02.4. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED 

HORIZONTAL. 

Prueba de estanqueidad de la red horizontal de 

saneamiento, enterrada y suspendida, según Memoria de 

Programación de Control de Calidad. 

-En red enterrada 

-En red suspendida 
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02. 5. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES. 

Prueba de funcionamiento de bajantes, de desagües de 

aparatos y de evacuación de cubiertas, según NTE-ISS. 

-De desagües de aparatos 

-De evacuación cubierta 

Ahora expongo que debería contemplar el Presupuesto: 

01.ENSAYO DE MATERIALES

01.1. TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN. 

Toma de muestra de hormigón fresco en obra, medida de 

asiento en cono, fabricación de  probetas cilíndricas de 15 x 30 

cm., curado, refrentado y rotura (dos a 7 días y tres a 28 días), 

según normas UNE 83301, 83303 y 83304. 

*Total partida 01.1………Udx€………………€

01.2. ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO. 
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Ensayo a tracción de una probeta de acero según normas 

UNE 36401 y 36088, incluyendo: límite elástico, carga y 

alargamiento de rotura. 

*Total partida 01.2…………Udx€…………………€

01.3. ENSAYO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS DEL ACERO. 

Ensayo de las características geométricas, según normas 

UNE 36088 y 36068, en una probeta, incluyendo características 

geométricas del corrugado y sección media equivalente. 

*Total partida 01.3…………Udx€…………………€

01.4. ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DEL ACERO. 

Ensayo de doblado simple en una probeta de acero 

corrugado, según normas UNE 36088 y 36068.  

*Total partida 01.4…………Udx€…………………€

01.5.ENSAYO DE DOBLADO DESDOBLADO DEL ACERO. 
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Ensayo de doblado desdoblado en una probeta de acero 

corrugado, según normas UNE 36088 y 36068. 

*Total partida 01.5…………Udx€…………………€

01.6. ENSAYO DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DE LA MALLA. 

Ensayo de características geométricas de la malla 

electrosoldada, según norma UNE 36092 I. 

*Total partida 01.6…………Udx€…………………€

01.7. ENSAYO DE ARRANCAMIENTO DE NUDO DE LA 

MALLA. 

Ensayo de arrancamiento de nudo en malla electrosoldada, 

según normas UNE 36092 y 36462. 

*Total partida 01.7…………Udx€…………………€

01.8. ENSAYO DE EFLORESCENCIA DE LADRILLO CARA 

VISTA. 

Ensayo de eflorescencia de ladrillo cara vista, según norma 

UNE 67029.  
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*Total partida 01.8…………Udx€…………………€

01.9. ENSAYO DE HELADICIDAD DE LADRILLO CARA 

VISTA. 

Ensayo de heladicidad de ladrillo cara vista, según norma 

UNE 67028. 

*Total partida 01.9…………Udx€…………………€

01.10. ENSAYO DE DESGASTE POR ROZAMIENTO EN 

BALDOSA DE TERRAZO. 

Ensayo de desgaste por rozamiento en baldosa de terrazo, 

según norma UNE 127005. 

*Total partida 01.10…………Udx€…………………€

01.11. ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL 

BLOQUE DE HORMIGÓN. 

Ensayo de la resistencia a compresión del bloque de 

hormigón, según norma UNE 41172. 

*Total partida 01.11…………Udx€…………………€

01.12. ENSAYO DE FORJADO UNIDIRECCIONAL. 
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Ensayo de forjado unidireccional, a pie de obra, según EF-

88. 

*Total partida 01.12…………Udx€…………………€

TOTAL CAPITULO 01………………………………….…….€ 

02. PRUEBAS DE SERVICIO.

02.1 PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CERRAMIENTOS Y 

CARPINTERÍA EXTERIORES. 

Prueba de escorrentía en cerramientos y carpintería 

exteriores, según NTE-FCL  

*Total partida 02.1…………Udx€…………………€

02.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA 

Prueba de estanqueidad en cubierta, según LC-91 y NTE-

QAT. 

*Total partida 02.2…………Udx€…………………€

02.3. PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y 

PRESIÓN EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
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Prueba hidráulica de estanqueidad y presión en 

instalaciones generales y particulares de fontanería, según NTE-

IFF. 

*Total partida 02.3…………Udx€…………………€

02.4. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED 

HORIZONTAL. 

Prueba de estanqueidad de la red horizontal de 

saneamiento, enterrada y suspendida, según Memoria de 

Programación de Control de Calidad. 

*Total partida 02.4…………Udx€…………………€

02. 5. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES. 

Prueba de funcionamiento de bajantes, de desagües de 

aparatos y de evacuación de cubiertas, según NTE-ISS. 

*Total partida 02.5…………Udx€…………………€

TOTAL CAPITULO 02………………………………….…….€ 
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Por último expongo que debería contemplar el Resumen del 

Presupuesto: 

CAPITULO  I    ENSAYOS DE MATERIALES.............€ 

CAPITULO II    PRUEBAS DE SERVICIO...................€. 

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD….€ 

Asciende este Presupuesto de Control de Calidad, a la 

expresada cantidad de QUINCEMIL CUATROCIENTOS TREINTA 

Y DOS CON CUARENTA Y UNO EUROS. 
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL PLAN DE CALIDAD 

REDACTADO POR SANJUANARQUITECTURA 

Estudiados todos los puntos de este Plan de Calidad, faltan 

muchos apartados obligatorios por la norma. Como por ejemplo: 

- En el Plan de Calidad    establece los materiales con 

marca, sello o certificado de garantía pero no establece 

el control de recepción de los mismos. 

- Como establece el Artículo 6 se presentan unos 

factores de riesgo en función de ciertos parámetros a 

tener en cuenta, en el Plan de Calidad no se establece 

ningún tipo de factor de riesgo, a continuación se 

establecen los niveles de los factores de riesgo que 

deberían estar expuestos. 

- En el Plan de Calidad debería establecer un cuadro 

donde recoge todos los ensayos correspondientes por 

capítulo de ejecución. Este cuadro no se expone, solo 

en el cuadro del presupuesto, y no menciona en qué 

medida hay que realizar el muestreo según el factor de 

riesgo dimensional.  
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- El Plan de Calidad no contempla condiciones de 

aceptación y rechazo en pruebas de servicio. 

- No expone como debería el presupuesto de las pruebas 

de servicio. 

- A parte, no se justifica ningún cálculo de lotes, unidades 

de inspección ni pruebas de servicio. Ni gráficamente ni 

por escrito. No se cómo se ha tomado cada lote ni  de 

que parte de la estructura se ha tomado. 

La conclusión que sacas al estudiar este documento es que 

faltan justificaciones de cálculo y falta tratar apartados. Este 

documento es deficiente y habría que completarlo. 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESA Y DEL 

ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL: 

 Como no existe ningún tipo de Programación del Control, que 

el procedimiento llevado es seguir el Plan de Calidad y recopilar 

los lotes que se han calculado en el Plan, propongo y realizo una 

Programación de Control  junto con los impresos de la LC-91, ya 

que la LC-15 no contempla el capítulo 4. 
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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES. 

2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL SEGUN PROYECTO. 

 2.1. Niveles de Control. 

 2.2. Materiales con Marca, Sello o Certificado de garantía. 

 2.3. Ensayos de materiales. 

 2.4. Controles de ejecución a efectuar. 

 2.5. Pruebas de servicio. 

 2.6. Condiciones de aceptación y rechazo de los materiales 

y fases de ejecución. 

 2.7. Condiciones de aceptación y rechazo de las pruebas de 

servicio. 

3. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD. 

 3.1. Programación del Control de materiales. 

 3.2. Programación del Control de ejecución. 

 3.3. Programación de la pruebas de servicio. 

4. NORMATIVA DE APLICACION. 
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1. ANTECEDENTES. 

 El presente Estudio de Control de Calidad, redactado por el 

Ángel Navalpotro Riosalido, tiene por objeto la definición de los 

trabajos necesarios que garanticen la calidad de la edificación 

especificada en el Proyecto de Ejecución y según 1/2015 del 9 de 

Enero(Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de 

Edificación). 

 La edificación proyectada es un Centro de Salud de Planta 

Baja, Planta Primera y Casetón. 

 Las obras están limitadas en las Calles Ullal De L’estany, 
Del Rio, Pescadores Y Antoni Castell. 
 

 El autor del Proyecto de ejecución es JOSÉ MANUEL 
SAN JUAN RODRIGUEZ, ARQUITECTO, (Colegiado nº 01224 
en el C.T.A.V.) 
 

  El Presupuesto de Ejecución Material de las obras 

asciende a la cantidad de  1.555.260,08 €               
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2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL SEGUN PROYECTO. 

2.1. NIVELES DE CONTROL. 

 

 El nivel de control, según la Instrucción EHE-08, el cual 

establecemos por su falta en proyecto, tanto para el hormigón 

como para el acero de armaduras es en toda la obra.  

 Los factores de riesgo que determinarán el Control de 

ejecución, según el Libro de Control, son: 

 -Dimensional: Nivel 2 por ser otro tipo de edificio  Desde 

1000 m² hasta 2000 m² de superficie construida. 

 -Estructural: Nivel 1 por la luz entre pilares menor que 6 y 

menos de 5 plantas. 

-Sísmico: Nivel 1 por tener una aceleración sísmica básica 

menos que 0,08 g. 

-Geotérmico: Nivel 3 por ser T-3 en función de lo 

establecido en la Tabla 3.2 del DB-SE-C. 

-Ambiental: Nivel 2 por ser una exposición especifica según 

el cuadro 8.2.3 de la EHE. ( Ambiente IIIa+Qb ) 

-Climático: Nivel 1 por ser de la zona Climática B3. 
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-Viento: Nivel 1 ya que tenemos un grado de exposición al 

viento V3, expuesto en la tabla 2.4 del DB-HS (altura del edificio 

menor a 15m). 

CUADRO RESUMEN 

DIMENSIONAL ESTRUCTURAL SISMICO GEOTÉRMICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

D2 E1 S1 G3 A2 C1 V1 

 

2.2. MATERIALES CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE 

GARANTIA. 

 

 Según la legislación vigente, los materiales que a 

continuación se relacionan deberán disponer de la acreditación 

que les corresponde. 

 

. CERTIFICADO DE GARANTÍA  
 
- Yesos  
. Tipo YG/YF  
. Tipo E-35  
- Aceros para hormigón  
. B-500-S.  
- Cementos  
. CEM II/A-L 42.5 R. Distintivo Oficialmente Reconocido 
 
. HOMOLOGACIÓN  
 
- Productos Bituminosos  
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. Lamina impermeabilizante Tipo < BM-40  
- Productos de fibra de vidrio  
. Fibra de vidrio tipo Y, densidad aparente 10-18 kg/cm3  
- Poliestireno expandido  
. Poliestireno expandido Tipo I, densidad aparente 10 kg/m3 

 

HORMIGÓN 

 

Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central y los 

ensayos serán los correspondientes al control estadístico fijado en  

el Proyecto. 

 

Ensayos de control 

 

Control Estadístico 

 

Según el proyecto de ejecución se realizará control 

estadístico del hormigón de CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. Los 

ensayos se realizarán conforme al artículo 86.3.2. de la instrucción 

EHE-08. La frecuencia de estos ensayos se obtendrá del artículo 

86.5.4.1. de la misma normativa. 

*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams. (NORMA 

UNE EN 12350-2) 
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*Resistencia a compresión (UNE EN 12390-2) 

 

Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1. de EHE-08, en cada 

uno de ellos se determinará la resistencia y consistencia de 2 

amasadas. En cada amasada se ensayarán a compresión 4 

probetas y su consistencia se obtendrá como media de dos 

asientos de Cono de Abrams. 

 

Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites según 

la tabla 86.5.4.1. de la EHE-08: 

 

LIMITE SUPERIOR 

 TIPO DE ELEMENTOS SUPERFICIALES 
 
Estructuras que 
tienen 
elementos 
comprimidos 
(pilares, pilas, 
muros 
portantes, pilotes, 
etc.) 

Estructuras que 
tienen 
únicamente 
elementos 
sometidos a flexión 
(forjados de 
hormigón 
con pilares 
metálicos, 
tableros, muros de 
contención, etc.) 

 
Macizos 
(zapatas, estribos 
de 
puente, bloques, 
etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie Construida 500 m2 1.000 m2 - 
Número de Plantas 2 2 - 
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ACERO 
 

El acero a emplear en la obra, deberá acompañarse del 

certificado de garantía en todos los casos, y el control se realizará 

según establece el art. 87 de la Instrucción EHE-08. 

 

Ensayos de control: 

 

Suministro Menor a 300 T. 

 

Se procederá a la división del suministro en lotes, 

correspondiente cada uno a un mismo suministrador, fabricante, 

designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas 

en el caso de armaduras pasivas. 

 

Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se 

efectuarán los siguientes ensayos: 

 

- Comprobar que la sección equivalente cumple lo 

especificado en 32.1. 

- Comprobar que las características geométricas están 

comprendidas entre los límites admisibles establecidos 

en el certificado específico de adherencia según 32.2., 
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o alternativamente, que cumplen el correspondiente 

índice de corruga. 

 

Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, 

alternativamente, el ensayo de doblado simple indicado en 32.2., 

comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. Además, 

se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo 

de acero empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de 

rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el 

alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del 

artículo 32º de la instrucción EHE-08. 

 

2.4. CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR. 

 

 Según el Libro de Control (LC/15) y el contenido del Proyecto 

de ejecución, es obligatoria la justificación de los siguientes 

controles de ejecución, que a continuación se relacionan. 

 

El resto de fases de ejecución de las partes de obra 

afectadas por la obligatoriedad será comprobada, al menos, una 

vez por cada unidad de inspección 
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 Entre paréntesis aparecen los factores de riesgo que afectan 

a la fase de ejecución correspondiente, según el Libro de Control. 

 

CIMENTACION SUPERFICIAL. 

 Cada 1.000 m2 se justificarán dos comprobaciones de las 

fases de: 

  - Excavación del terreno (D2). 

  - Colocación de armaduras (D2 – S1). 

 

ESTRUCTURA DE FÁBRICA. 

 Cada 250 m2 de estructura de fábrica de bloques se 

justificarán dos comprobaciones de las fases de: 

  - Replanteo (S1). 

  - Ejecución de fábrica y mortero (E1 – S1). 

  - Cargaderos y refuerzos (S1). 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON. 

 Cada 500 m2. sin rebasar las dos plantas, se justificarán dos 

comprobaciones de las fases de: 
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 MUROS 

  - Replanteo de muros (E1). 

  - Colocación de armaduras de muros (E1 – S1). 

  - Vertido del hormigón en muros (E1). 

  - Desencofrado de muros (E1). 

 

 SOPORTES 

  - Replanteo de soportes (E1). 

  - Colocación de armaduras de soportes (E1 – S1). 

  - Vertido de hormigón en soportes (E1). 

  - Desencofrado de soportes (E1). 

 

 VIGAS Y FORJADOS 

  - Niveles y replanteo (E1). 

  - Encofrado de vigas (E1) 

  - Colocación de armaduras de vigas (E1 – S1). 

  - Vertido y compactación en vigas (E1). 

  - Desencofrado de vigas y forjados (E1). 
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CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

 Cada 400 m2 en cerramientos de fábrica cara vista ó 600 m2 

en cerramientos para revestir, se justificarán dos comprobaciones 

de la fase de: 

  - Ejecución del cerramiento (D2 – S1). 

 

CARPINTERIA EXTERIOR. 

 Cada 50 unidades se justificarán dos comprobaciones de las 

fases de: 

  - Fijación (D2). 

  - Sellado y precauciones (D2). 

 

CUBIERTAS PLANAS. 

 Cada 400 m2 se justificarán cuatro comprobaciones de las 

fases de: 

  - Ejecución de la impermeabilización (D2). 

  - Elementos singulares de cubierta (D2). 
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TABIQUERIA. 

 Por cada planta del edificio se justificarán dos 

comprobaciones de la fase de:  

  - Ejecución del tabique (D2 – S1). 

 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS. 

 Cada 200 m2 de pavimento de zonas comunes se justificarán 

dos comprobaciones de las fases de: 

  - Baldosa de cemento (D2). 

  - Baldosa cerámica (D2). 

 

 Por cada cuatro viviendas se justificará una comprobación de 

las fases de: 

  - Baldosa de cemento (D2). 

  - Baldosa cerámica (D2). 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

 

 Por cada ramal de la red horizontal de saneamiento se 

justificará una comprobación de las fases de: 

  - Pozos de registro y arquetas (D2). 
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  - Conducciones enterradas (D2). 

 

INSTALACION DE VENTILACION. 

 Por cada conducto de ventilación se justificará una 

comprobación de las fases de: 

  - Disposición (D2). 

  - Aspirador estático (D2). 

 

2.5. PRUEBAS DE SERVICIO. 

 De acuerdo con el contenido del Proyecto de ejecución 

y prescripciones del Libro de Control, será necesaria la 

realización de las siguientes pruebas de servicio, para la 

aceptación de las correspondientes partes de obra. 

 

 Entre  paréntesis aparecen los factores de riesgo que 

afectan a la prueba de servicio correspondiente, según el 

Libro de Control. 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
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 Se realizará una prueba de servicio de: 

  Escorrentía (D2). 

 Esta prueba se llevará a cabo conjuntamente con la de la 

escorrentía en carpintería exterior. 

 

 Se efectuará de acuerdo con la NTE-FCL: 

 Mediante un difusor de ducha, conectado a una manguera, 

se proyectará agua en forma de lluvia sobre la carpintería recibida, 

acristalada. Se mantendrá el ensayo durante ocho horas. 

 Cuando al término de la prueba se aprecie penetración de 

agua, se sellará la unión del cerco a la fábrica y se repetirá el 

ensayo. Si el resultado fuese favorable, el fallo anterior se 

achacará a la fijación de la carpintería. 

 

 Si se volviese a apreciar penetración de agua, se repasará 

el recibido del vidrio a la carpintería y se repetirá el ensayo. Si el 

resultado fuese favorable, se achacará el fallo al acristalamiento; 

en caso contrario se imputará a la carpintería. 
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 Los responsables del acristalamiento, de la carpintería y de 

su fijación podrán, si lo desean, vigilar la realización de estos 

ensayos. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR. 

 Se realizará una prueba de servicio de: 

  - Escorrentía (D2). 

 Se llevará a cabo conjuntamente con la del cerramiento 

exterior, de acuerdo con la NTE-FCL. 

 

CUBIERTAS PLANAS. 

 Se realizará una prueba de servicio de: 

  - Estanqueidad (D2). 

 La prueba se efectuará según NTE-QAT: 
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 Una vez tapados todos los desagües se verterá agua hasta 

superar en 2 cm. la altura de las limatesas, sin superar los 15 cm. 

en ningún punto. Se mantendrá durante 24 horas. 

 

INSTALACION DE FONTANERIA. 

 Se realizarán las pruebas de servicio de: 

  - Prueba hidráulica de estanqueidad y presión de las 

conducciones generales del edificio (D2). 

  - Prueba hidráulica de estanqueidad y presión de las 

instalaciones particulares del edificio (D2). 

 

 Dichas pruebas se efectuarán, antes de empotrar las 

tuberías y de acuerdo con el apartado 6.2. de las Normas Básicas 

para las instalaciones interiores de suministro de agua:  

 

  a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías y 

accesorios que integran la instalación. 
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  b) La prueba se efectuará a 20 Kg/cm2. Para iniciar la 

prueba se llenará de agua toda la instalación 

manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 

que se tenga la seguridad de que la purga ha sido 

completa y no queda nada de aire. Entonces se 

cerrarán los grifos que nos han servido de purga y 

el de la fuente de alimentación. A continuación se 

empleará la bomba que ya estará conectada y se 

mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la 

presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará 

la llave de paso de la bomba. Se procederá a 

reconocer toda la instalación para asegurarse de 

que no existe pérdida. 

 

  c) A continuación se disminuirá la presión hasta llegar 

a la de servicio, con un mínimo de 6 Kg/cm2 y se 

mantendrá esta presión durante quince minutos. Se 

dará por buena la instalación si durante este tiempo 

la lectura del manómetro ha permanecido 

constante. 
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   El manómetro a emplear en esta prueba deberá 

apreciar, con claridad, décimas de kg/cm2. 

 

d) Las presiones aludidas anteriormente se refieren 

a nivel de la calzada. 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

 Se realizarán las pruebas de servicio de: 

  - Estanqueidad de la conducción enterrada (D2). 

  - Estanqueidad de la conducción suspendida (D2). 

  - Funcionamiento en bajantes (D2). 

 

 Las pruebas de estanqueidad se efectuarán taponando la 

acometida al alcantarillado y manteniendo durante ocho horas la 

red a conducto lleno. 

 La prueba de funcionamiento en bajantes se realizará según 

NTE-ISS: puesta en funcionamiento del 20 % de aparatos. 
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2.6. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LOS 

MATERIALES Y FASES DE EJECUCION. 

 

 El Proyecto de ejecución dispone las siguientes condiciones 

de aceptación y rechazo para los materiales y las fases de 

ejecución: 

 

HORMIGONES. 

 En caso de que fest<0,9·fck, se realizarán con cargo al 

constructor los ensayos siguientes, según el elemento en el que se 

haya producido la baja de resistencia: 

  -Elementos a compresión. 

   Ensayos de información y estudio de seguridad, 

conforme a la instrucción EHE    

-Elementos a flexión. 

   Ensayos estáticos de puesta en carga según la 

instrucción EHE  
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ACEROS. 

 Las condiciones de aceptación y rechazo serán las 

estipuladas en el artículo 90.5.b. de la EHE. 

 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA. 

 Los criterios de aceptación serán "no eflorecido" y  "no 

heladizo". 

 

BALDOSAS DE TERRAZO. 

 El criterio de aceptación será que el desgaste obtenido como  

media de las probetas  ensayadas, no supere los 2 mm. 

 

2.7. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS 

PRUEBAS DE SERVICIO.  
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 El Proyecto no contempla condiciones de aceptación y 

rechazo en pruebas de servicio. Se determinan las siguientes 

condiciones de no aceptación: 

 

PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CERRAMIENTOS 

EXTERIORES. 

 Aparición de humedades en el plano interior del cerramiento. 

 

PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CARPINTERIA EXTERIOR. 

 Penetración del agua en el interior. 

 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTAS PLANAS. 

 Aparición de humedades en el plano inferior del forjado sobre 

el que se apoya la cubierta. 

 

PRUEBAS HIDRAULICAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESION EN 

CONDUCCIONES GENERALES E INSTALACIONES 

PARTICULARES DE FONTANERIA. 
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 Si existen pérdidas en la fase b) o si la lectura del manómetro 

no permanece constante en la fase c) (ver apartado 2.5. de esta 

Memoria). 

 

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN LA RED DE SANEAMIENTO 

Y DE FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES. 

  - Estanqueidad en la red de saneamiento: 

 Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del 

recorrido. 

  - Funcionamiento de bajantes: 

 Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del 

recorrido. 

 3. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD. 

3.1. PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES. 

 

ÁRIDOS 

Los áridos que se utilizarán serán procedentes de cantera 

con antecedentes de suministro, exigiéndole el certificado de 

control. 
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CEMENTO 

Se utilizarán del tipo: 

- CEM II/A-L 42.5 R. (Marca AENOR) para la formación de 

morteros de particiones de ladrillos, muros de bloque, 

arquetas, cubiertas, enfoscados, etc. Estos tipos de 

cemento estarán en posesión de sello de calidad 

oficialmente reconocido, por lo que no está previsto hacer 

ningún tipo de control. 

 

HORMIGÓN 

Está previsto emplear hormigón fabricado en central, pero 

no se prescribe que disponga de sello de calidad. Salvo que dicha 

central esté en posesión de un sello de calidad o distintivo 

reconocido, deberá acreditar documentalmente el control de 

calidad de los componentes del hormigón conforme al artículo 84 

y 85 de EHE-08. 

 

Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.2.2. de 

la presente Memoria de Programación de Control de Calidad, con 

un total de 9 lotes, según la división de los mismos que a 

continuación se relaciona. 
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Ensayos de control: 

Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 

1.2.2. de la presente memoria, con un total de 9 Lotes, distribuidos 

de la forma siguiente: 

 

. CIMENTACIÓN: Tipo de hormigón HA 30/B40/IIIa+Qb, control 

estadístico: 

 . Macizos (encepados, estribos de puente, bloques, etc.) 

 

LIMITES CANTIDADES LOTES 

Volumen de hormigón 

 ( m3) 
210,94 /100 3 

Tiempo de hormigonado 

 ( semanas) 2/2 1 

 

-Croquis Lotes 

* 1 Lote por Zona 

 

 

LC3 LC2 

LC1 
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. ESTRUCTURA: Tipo de hormigón HA 30/B40/IIIa+Qb, control 

estadístico: 

 . Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, 

pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 

LIMITES CANTIDADES LOTES 

Volumen de hormigón 

 ( m3) 
557,98 /100 6 

Tiempo de hormigonado 

 ( semanas) 
4/2 2 

Sup.Construida(m2) 1.485/500 3 

NºPlantas 3/2 2 

 

-Croquis Lotes 

 

LE1 

LE2 

LE3 

LE4 
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*2 Lotes forjado sanitario, 1 Lote forjado planta baja, 2 Lotes forjado 

planta primera, 1 Lote forjado casetón. 

 

. SOPORTES: Tipo de hormigón HA 30/B40/IIIa+Qb, control 

estadístico: 

 . Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, 

pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 

 

 

LIMITES CANTIDADES LOTES 

Volumen de hormigón 

 ( m3) 
89 /100 1 

Tiempo de hormigonado 

 ( semanas) 
4/2 2 

Sup.Construida(m2) 1.485/500 3 

NºPlantas 3/2 2 
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-Croquis Lotes 

 

*1 Lote por Planta 

 

ACEROS PARA HORMIGONES. 

 

 Dispondrán del Sello CIETSID. Se prevé el empleo de barras 

corrugadas de un único fabricante y mallas electrosoldadas de otro 

fabricante. Puesto que estas últimas sólo tienen función de 

armadura de reparto en los forjados, para evitar las fisuraciones 

por retracciones, no se realizarán ensayos de las mallas. 

 

LP1 

LP2 

LP3 
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 Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 2.3 

de la presente Memoria de Programación de Control de Calidad, 

con un total de 7 lotes, según la división de los mismos que a 

continuación se relaciona. 

 

BARRAS CORRUGADAS DE B500S 

 Medición: -Cimentación (14,09 Tn) 

        -Estructura (26,94 Tn) 

Los ensayos a realizar son: 

 Cimentación: 

 -1 Lote por carga de rotura 

 -1 Lote de ensayo de doblado-desdoblado 

 -1 Lote por determinación de características geométricas  

      Estructura: 

 -1 Lote por carga de rotura 

 -1 Lote de ensayo de doblado-desdoblado 

 -1 Lote por determinación de características geométricas  

 

 Los 6 Lotes se distribuyen de la siguiente manera: 
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 -1 lotes en cimentación.  

 -2 lote en forjado y pilares de planta baja. 

 -2 lote en forjado y pilares de piso 1º. 

 -1 lote en  forjado de piso 3º. 

 

PRODUCTOS BITUMINOSOS. 

 Lamina impermeabilizante Tipo < BM-40 

 Se comprobará la homologación por el ministerio 

correspondiente. 

 

 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 

 Poliestireno expandido Tipo I, densidad aparente 10 

kg/m3.Se comprobará el marcado CE. 

 

APARATOS SANITARIOS. 

 Se comprobará la homologación por el ministerio 

correspondiente. 
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GRIFERIA SANITARIA. 

 Se comprobará la homologación por el ministerio 

correspondiente. 

 

YESOS Y ESCAYOLAS. 

 Yeso tipo YG. Recepción por distintivo reconocido. 

 Escayola tipo E-35. Recepción por distintivo reconocido. 

 

LADRILLO CERAMICO. 

 Fachada: 

 Ladrillo Hueco doble de 237 x 110 x 90 mm 

 Al superar los 30.000 ladrillos, es obligatoria la realización de 

los ensayos descritos en esta Memoria, conforme al Libro de 

Control. 

Particiones interiores: 

         Ladrillo Hueco doble de 240 x 110 x 70 mm 

 

 Aunque no se  supera los 30.000 ladrillos, estiman necesario 

la realización de los ensayos descritos a continuación: 

  2 Lotes- Determinación de la absorción de agua. 
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  2 Lotes- Determinación de la succión. 

  2 Lotes- Determinación de la tolerancia dimensional, 
forma y aspecto. 

  2 Lotes- Determinación de inclusiones calcáreas. 

 

BALDOSAS DE MORTERO 

 Baldosa de terrazo de 40 x 40 x 2,5 cm., grano medio. 

 

 Según medición de Proyecto se emplearán unas 5.050 

unidades de baldosas de mortero, de un solo tipo. 

 

 Al superar las 4.000 baldosas, es obligatoria la realización 

del ensayo descrito en esta Memoria, conforme al Libro de 

Control.  

 Se programa los siguientes ensayos: 

2Lote-   Determinación de la absorción de agua. 

2Lote-   Determinación de la succión. 

2Lote- Determinación de la tolerancia dimensional, 

forma y aspecto. 

2Lote-   Determinación de inclusiones calcáreas. 

 

 BLOQUE CERAMICA 

 Bloque prefabricado de hormigón de 40 x 20 x 20 cm. 
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 Según medición de Proyecto se emplearán unas 6.230 

unidades de un solo tipo, superior a las 3.000 fijadas por el Libro 

de Control como mínimo a partir del cual sería obligada la 

recepción de este material. Sin embargo se prescribe en Proyecto 

la realización del ensayo descrito en esta Memoria. 

 

 Se programa los siguientes ensayos: 

1Lote-   Determinación de la absorción de agua. 

1Lote- Determinación de la fuerza de rotura y 

resistencia a la flexión. 

1Lote-  Determinación de la resistencia a la abrasión 

profunda. 

1Lote-  Determinación de la resistencia a la abrasión 

superficial. 

1Lote-   Determinación de la dureza superficial. 

1Lote-  Determinación de la resistencia a los ataques 

químicos superficiales. 

 

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO. 

 Se comprobará que disponen del Sello de Calidad 

QUALICOAT 
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CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO. 

 Se comprobará que disponen del Sello de Calidad 

QUALICOAT 

 

 

3.2 PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION. 

 Para la realización de los controles de ejecución indicados 

en la presente Memoria, se determinarán las unidades de 

inspección que a continuación se relacionan. 

 En los esquemas, que acompañan a este Estudio de 

Programación de Control de Calidad, se representan las unidades 

de inspección correspondientes a cada capítulo. 

 Si por el desarrollo de la ejecución de la obra, se considerase 

inadecuada la división prevista, podrá modificarse esta 

programación siempre que se mantengan los condicionantes que 

estipula el Libro de Control para cada capítulo. 

 

CIMENTACION  

 Medición de la superficie a cimentar: 714,94 m2. 
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 Quedará dividida en 1 unidades de inspección, inferiores a 

1.000 m2 (Que se realizara en cualquier encepado) 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON. 

 En soportes: 

 Medición total de la estructura: 1.335 m2. 

 

 Cada planta quedará dividida en 1 unidades de inspección. 

Por tanto, resulta un total de 2  unidades de inspección, inferiores 

a 1.000 m2 cada una. 

 

 En vigas y forjados: 

 Medición total de la estructura: 1.335 m2 

 Siguiendo el criterio anterior, cada planta quedará dividida en 

1 unidades de inspección. Por tanto, resulta un total de 2  unidades 

de inspección, inferiores a 1.000 m2 cada una. 
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CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

Para revestir. 

 Medición: 9.039 m2. 

 Quedará dividido en 15 unidades de inspección, inferiores a 

600 m2 cada una. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 
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2 

2 
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CARPINTERIA EXTERIOR. 

 Medición: 262 unidades. 

 Quedará dividida en 6 unidades de inspección, inferiores a 

50 unidades de carpintería exterior. 

 

CUBIERTAS PLANAS. 

 Medición: 741 m2. 

 Quedará dividida en 2 unidades de inspección, inferiores a 

400 m2. 

 

TABIQUERIA. 

 Medición: 2 plantas  

 Quedará dividida en 2 unidades de inspección, a razón de 

una por planta. 

 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS. 

Zonas comunes. Baldosas de mortero. 
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 Medición: 1.227 m2. 

 Quedará como 7 unidad de inspección. , inferiores a 200 m2 

cada una. 

 

Zonas comunes. Baldosas cerámicas. 

 Medición: 174 m2. 

 Quedará dividida en 2 unidades de inspección, inferiores a 

200 m2 cada una. 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

Red horizontal. 

 Medición: 1 ramal de red enterrada. 

 Quedará como una unidad de inspección. 

 

INSTALACION DE VENTILACION. 

 Medición: 15 conductos. 
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 Quedará dividida en 15 unidades de inspección, una por 

conducto.     

 

3.3 PROGRAMACION DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO. 

 

 La localización de estas pruebas se determinará durante la 

ejecución de la obra. El número de las mismas podrá verse 

incrementado si se considera conveniente por la Dirección 

Facultativa. 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

 Se realizará una prueba de escorrentía en paños de fachada, 

conjuntamente con la de la carpintería exterior. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR. 

 Se realizará una prueba de escorrentía, conjuntamente con 

la de los cerramientos exteriores.  
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CUBIERTAS PLANAS. 

 Se realizará una prueba de estanqueidad en la cubierta. 

 

INSTALACION DE FONTANERIA. 

 Se realizarán pruebas hidráulicas de estanqueidad y presión, 

tanto en las instalaciones generales del edificio como en las 

particulares. En total se programan 10 pruebas. 

 

 -En instalaciones generales del edificio: 

 Se programan 4 pruebas, una por elemento. 

 

 -En instalaciones particulares: 

 Se programan 6 pruebas, una cada cuatro viviendas. 
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INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

 En red horizontal: 

 Se realizará 1 prueba de estanqueidad, a conducto lleno, de 

la red bajo forjado sanitario. 

 Se realizarán 4 pruebas de estanqueidad, a conducto lleno, 

de la red suspendida, una por ramal. 

 

 En bajantes: 

 Se realizarán 6 pruebas de funcionamiento en bajantes de 

desagües de aparatos (elegidos sobre los 24 existentes) y 3 

pruebas de funcionamiento en bajantes de evacuación de 

cubiertas (elegidos sobre los 12 existentes). 

 

4. NORMATIVA DE APLICACION. 

 Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es 

de aplicación la Normativa que a continuación se relaciona. 
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DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 

 DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de 

Edificación. 

 

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 

  

 EHE-08: Instrucción para el proyecto y  la  ejecución de obras 

de hormigón en masa o armado. 

 RC-08: Instrucción para la recepción de cementos. 

 NTE: El apartado de Control de las diferentes NORMAS 

TECNOLOGICAS, será de aplicación cuando el Libro de Control o 

el Proyecto de ejecución no determinen el Control de Calidad a 

efectuar, pudiendo el Arquitecto Técnico de Dirección Facultativa 

adoptar controles diferentes que garanticen un nivel de calidad 

igual o superior al alcanzado según NTE. 
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DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 

 

 R.D. 1339/2011 de 3 de Octubre, sobre fabricación y empleo 

de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la Dirección 

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que 

se actualiza el contenido de las fichas técnicas y del sistema de 

autocontrol de la calidad de la producción a los que se refiere el 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre la autorización de 

uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes para 

pisos y cubiertas. 

R.D. 410/2010 de 31 de Marzo, por el que se desarrollan 

los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el 

control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 

actividad. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1. TÉCNICAS 

2. ECONOMICAS 

3. FACULTATIVAS Y LEGALES 
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1. T E C N I C A S  

DE CARÁCTER GENERAL: 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los 

materiales, los ensayos, y, en su caso, las pruebas de servicio, se 

realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 

disposiciones de carácter obligatorio: 

- Pliego general de condiciones para la recepción de 

ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RD 

1371/2007. 

- Pliego general de condiciones para la recepción de 

yesos y escayolas en las obras de construcción, RD 

1371/2007. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para la 

recepción de bloques de hormigón en las obras de 

RD 1371/2007. 

- Pliego general de condiciones para la recepción de 

RD 1371/2007. 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 48/63 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 

de hormigón en masa o armado, EHE-08. 

      

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, 

dichos aspectos, se realizarán preferentemente de acuerdo con las 

normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las instrucciones 

que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICARON: 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en 

perfectas condiciones para su empleo. Para ello, serán 

transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases 

que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y 

descarga serán tales que no produzcan deterioro en los materiales 

o en los envases. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) CEMENTOS: Se suministrarán en sacos 

normalizados de 50 Kg. o a granel en instalaciones adecuadas de 

transporte y almacenamiento que garanticen su conservación. 
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Cada partida se suministrará acompañada del certificado de 

garantía del fabricante. 

b) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de 

tipo válvula, o a granel en instalaciones adecuadas que garanticen 

su conservación. 

c) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente 

de forma que se facilite la descarga, y en su caso, con el certificado 

del fabricante de que cumple con la resistencia a compresión. 

d) BLOQUES DE HORMIGÓN: Empaquetados no 

herméticamente y con la edad adecuada para que puedan quedar 

satisfechas las especificaciones de control. 

e) HORMIGÓN: En el caso de utilizar hormigón 

preparado de central el suministro se realizará en instalaciones 

adecuadas. El fabricante del hormigón proporcionará los datos 

correspondientes a los componentes utilizados (agua, áridos, 

aditivos o adiciones), así como el certificado de garantía del 

cemento. 

f) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que 

se utilice en la obra presentará las marcas correspondientes a su 

identificación. El suministro del acero se realizará junto con el 
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certificado de garantía del fabricante de la colada correspondiente, 

y, en su caso, del certificado de homologación de adherencia. 

 

TOMA DE MUESTRAS: 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales 

cuya recepción mediante ensayos se establezca en la 

programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de 

la obra, considere la dirección facultativa. 

 

Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá 

delegar en personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar 

presente el constructor o persona delegada por éste. 

 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la 

normativa de cada producto y en cantidad suficiente para l 

realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada 

partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: 
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- Una se remitirá al laboratorio para la realización 

de los ensayos previstos en la programación de 

control. 

 

- Las dos restantes se conservarán en obra para 

la realización de los contraensayos si fuera 

necesario. Estas muestras se conservarán en 

obra durante al menos 100 días si se trata de 

materiales perecederos (conglomerantes), o 

hasta la recepción definitiva de las unidades 

constructivas realizadas con cada uno de los 

materiales. 

 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control 

bastará con tomar estas dos última muestras. 

 

Todas las muestras se conservarán con garantías de 

inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas de la humedad del suelo, 

al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. 

Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 
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conglomerantes y muy especialmente en las muestras de 

hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al 

menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que 

garanticen la conservación en los términos indicados y se 

encargará de su custodia. 

 

 Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas: 

Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres 

sacos al azar del primer, segundo y tercer tercio de todo el material 

que constituya un lote. De cada saco se obtendrán cantidades 

iguales de producto que se homogeneizarán para formar las 

distintas muestras. 

Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se 

envasarán en recipientes idóneos con doble tapa, una a presión y 

otra a rosca, que se precintarán de forma que ofrezcan garantías 

de inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondrá de un 

rótulo con todos los datos de identificación de la muestra y del lote 

correspondiente. La misma identificación se dispondrá en el 

exterior del envase. 
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 Toma de muestras de ladrillos: 

Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los 

constituyentes de un lote. Cada muestra estará formada por 24 

ladrillos que se empaquetarán para su fácil almacenamiento. 

 

 Toma de muestras de bloques de hormigón: 

 Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar 

entre los constitutivos del lote, en número suficiente para realizar 

los ensayos previstos en la programación del control. 

 

 Tomas de muestras de áridos: 

 Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas 

se tomarán del montón de áridos acopiados en obra, a partir de 

tres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte superior, 

otra junta a la base y la tercera en un punto intermedio, 

introduciendo un tablero en el montón justamente encima del lugar 

donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no se mezcle 

el material que ha en la parte superior. 
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 Toma de muestras de hormigón: 

 La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, 

construidos de material impermeable e inatacables por el cemento. 

 

 La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o 

camión hormigonera, pasando el recipiente a través de la corriente 

de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el recipiente, 

durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de 

muestra necesaria. Se tendrá cuidado de que la velocidad de 

descarga no sea tan pequeña como para producir la segregación 

del hormigón. Las muestras se toman en el intervalo de vertido, 

comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Si se trata de 

comprobar la uniformidad de una misma amasada, las muestras 

se toman aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga. 

 

 En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la 

hormigonera o del camión hormigonera, se descargarán estos 

completamente, tomando la muestra al azar, de cinco puntos 

diferentes del montón formado. 

 



 

       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 55/63 

 El volumen de la muestra será superior a la cantidad 

necesaria para la realización de los ensayos, se homogeneizará y 

se pasará a la ejecución de los ensayos no debiendo transcurrir 

mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilización. 

 

 Toma de muestras de aceros para armaduras: 

 Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje 

a pie de obra, se tomarán 6 probetas de 70 cm. de longitud, de 

cada diámetro, fabricante y lote; que se empaquetarán e 

identificarán. 

 

 Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá 

realizar de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

- En obra tomando las barras al azar. 

- O en el propio taller de montaje sobre los acopios 

de acero correspondientes a la obra. 
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 Caso de materiales con certificado de calidad: 

 Cuando se reciba en obra un material con algún certificado 

de garantía, tales como: 

- ostente una marca de calidad (AENOR, etc.), o 

- esté homologado por el MICT 

- tenga que venir acompañado por un certificado 

de ensayos como es obligatorio en los aceros y 

cementos,el constructor entregará a la dirección 

facultativa los documentos acreditativos para 

obrar en consecuencia. 

 

 En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar 

acompañada del certificado de garantía del fabricante. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

 Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar 

los siguientes puntos: 

- Denominación del producto. 
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- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de llegada a obra. 

- Denominación de la partida o lote que 

corresponde la muestra. 

- Nombre de la obra. 

- Número de unidades o cantidad, en masa o 

volumen que constituye la muestra. 

- Se hará constar si ostenta sello, tiene 

homologación o le acompaña algún certificado 

de ensayos. 

 

REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 

 Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los 

materiales, así como las pruebas de servicio, se deberán realizar 

por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 - UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
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 No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a 

criterio de la dirección facultativa, podrán ser realizados por ella 

misma. 

 El número de ensayos por cada material o pruebas de 

servicio serán las previstas en la programación del control y como 

mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/15. No obstante 

el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos 

previstos. 

 

CONTRAENSAYOS: 

 Cuando durante el proceso de control se obtengan 

resultados anómalos que impliquen rechazo de la partida o lote 

correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 

contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas 

en obra. 

 Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos 

muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el 

promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa: 

- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio 

el material se rechazará. 
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- Si los dos resultados fueran satisfactorios se 

aceptará la partida. 

 

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 

 En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos 

resultados sean no conformes, y antes del rechazo del material, la 

dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o 

al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

 

 La aceptación de un material o su rechazo por parte de la 

dirección facultativa así como las decisiones adoptadas como 

demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 

promotor o constructor. 

 Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de 

tomar la decisión de aceptación o rechazo, la dirección facultativa 

podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio 

que considere oportunos. 
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2.E C O N O M I C A S 

 El coste de la programación del control de la calidad será a 

cargo del promotor quien contratará con un laboratorio acreditado 

u oficialmente reconocido, previamente aceptado por la dirección 

facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá 

remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y 

al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

 Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que 

realizar contraensayos y resultaran negativos, el coste de estos 

ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se 

deriven se repercutirá al constructor. Igualmente cuando sean 

necesarios ensayos de información o pruebas de servicios 

complementarias. 

 Serán a cargo del constructor los medios materiales, 

humanos y medios auxiliares necesarios para la conservación de 

muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de 

servicio complementarias. 

 

 Si durante el proceso de control algún material resultase 

rechazado, y parte o todo de este material estuviera colocado en 
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obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de 

las medidas adoptadas, en su caso, por la dirección facultativa 

correrán a cargo del constructor sin perjuicio de que éste derive 

responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 

 

3.F A C U L T A T I V A S    Y    L E G A L E S  

 Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la 

realización por su cuenta de los ensayos y pruebas relativos a 

materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos 

en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de 

Calidad y Libro de Control, o que se determinen en el transcurso 

de la construcción por parte de los técnicos integrantes de la 

Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y 

pruebas requeridos con laboratorios acreditados conforme al UNE-

EN ISO/IEC 17025:2005 

 Es obligación del constructor prever –en conjunción con la 

propiedad de las obras y en los tiempos establecidos para 

ejecución de las mismas– los plazos y medios para el muestreo y 

recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas 

preceptivos según las direcciones del Proyecto de Ejecución, 

Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan por 
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órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a 

desarrollar con los medios existentes en la obra. 

 

 El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a 

control de calidad, no podrá ser causa justificativa de retraso o 

incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los 

distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que 

sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan 

de rehacerse. 

 

 Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán 

responsables en el ámbito de su respectiva competencia del 

control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquéllos 

ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les 

sean imputables, serán responsabilidad exclusiva del promotor y/o 

constructor que con su conducta haya dado lugar a la omisión de 

la diligencia debida. 
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 La dirección del control de calidad que desarrolla el 

Arquitecto Técnico o Aparejador se consignará a través de los 

impresos del Libro de Control. 

 

 El Arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar 

constancia documental a través del Libro de Ordenes, y en su caso 

redactando el correspondiente Proyecto modificado, de cualquier 

variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las 

obras, debiendo hacer entrega a la Propiedad, constructor y 

Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que justifique 

las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda 

responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien –en su debido 

tiempo– no se le diera conocimiento de los cambios operados a fin 

de adecuar a los mismos su cometido profesional. 

 

 En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el 

Decreto 1/2015 de 9 Enero, Reglamento de Gestión de la calidad 

en Obras de Edificación. 
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ANEXO V 



 

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 

 
  
MIGUEL SAN JUAN CERDA 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

 

LC-91 
 

Justificación obligatoria 
del Control 

 
  

1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios                 - - 1 

Dirección y Población:  PEÑISCOLA 

PROMOTOR 

Nombre: CONSELLERÍA DE SANITAT Dirección: PLAZA HORT DELS CORDERS, 12 (CASTELLON) 

ARQUITECTO 

Nombre: J.MANUEL SAN JUAN Dirección: GRAN VIA RAMON Y CAJAL,53 (VALENCIA) 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: MIHUEL SAN JUAN CERDA Dirección: GRAN VIA RAMON Y CAJAL,53 (VALENCIA) 

LABORATORIO DE CONTROL  

Nombre:  Dirección:  

  

DATOS DE CONTROL 

Superficie construida total m2: 3.389,01 m 2 Nº de plantas: P.B+P.1º+P.CASETÓN 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 

PLANTA BAJA 1 714,34 m2 714,34 m2 

PLANTA PRIMERA 1 712,86 m2 712,86 m2 

CASETÓN 1 57,96 m2 57,96 m2 

    

    

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 

1. Instrucción del hormigón EHE-08 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante 
Marca o Contra-

seña homologación 
Los ensayos se reseñan en 

impreso nº 6 

CEM II/A-L 42.5 R. CIMENTACIÓN LA UNION --- NO 

CEM II/A-L 42.5 R ESTRUCTURA LA UNION --- NO 

 

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 

Tipo   
en obra 

Localización 
Nivel 

Control 
Resistencia 
compresión 

Consistencia Fabricación 
Central h. 
preparado 

Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

HA-30 cimentación estadístico 30 blanda central    

HA-30 soportes estadístico 30 blanda central    

HA-30 forjados estadístico 30 blanda central    

Los ensayos se reseñan en impreso 7 y  8
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 

 
 
 

 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado: MIGUEL SAN JUAN CERDA 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra 
Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. 

Fabricante 
Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

B-500S 1,15 SI  NO   normal CALIDADSIDERURGICA S.L SI  NO   X   X 
    

  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 

2. Instrucción forjados autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante Marca obligatorio Marca Voluntaria Medición Ensayo EF-88 

Bovedillas ALGIMIA S.A CE - m2  forjado SI  NO   
 x  
   

Viguetas TRANSFORMADOS S.L CE APPLUS m2 forjado SI  NO   
 x  

   
3. Certificación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante 
Marca o Contra-

seña Homologación 
Los ensayos se re- 

señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS 
BM-40 ASSA  CE / AENOR 10-No 

    

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO 
PLACAS Y - CE/ AENOR 10-No 

    

POLIESTIRENOS  
EPS ( Expandido) CHOVA CE/ AENOR 10-No 

    

APARATOS SANITARIOS 
INODORO ROCA CE  

    

GRIFERIA SANITARIA 
MONOMANDO HANSA DITE/CE  

    

YESOS Y ESCAYOLAS 
PANELES DE CARTON-YESO PLADUR  9-No 

    

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante 
Obligada recepción 

de este material 
Ensayo recepción 

por tipo 
Impreso 

nº 

LADRILLO CERAMICO PARA REV. 

 24X11X9 HIJOSDEFRANCIS
COMORANT. SL 

SI 
 

NO 
  

Ninguna solo 
control documental 

5 

 x 

  
 24X11X9 HIJOSDEFRANCIS

COMORANT. SL 
SI 

 
NO 

  
 X 
  

BLOQUE DE HORMIGON 

 E=60 cm  SI  NO   

Ninguna solo 
control documental 

4 

 x 
  

  
SI 

 
NO 

  
  
  

BALDOSAS DE MARMOL 

BLANCO MACAEL  SI  NO   
Ninguna solo 

control documental 
4 

x  
  

  SI  NO   
  
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo 
Documento 
justificativo 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado.MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
 

      D:2 E:1 S:1 G:3 A:2 C:1 V:1 

            

PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 
SERVICIO 

 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno                    
Operaciones previas                   

Impreso nº 11 
Colocación de armaduras                   

CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes                    
Partes de hinca                   

Impreso nº 11 Partes de ejecución                   
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos                    

ESTRUCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo                    
Ejecución de la fábrica                   
Protección de la fábrica                   

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos                   
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes                    
Coloc. Armaduras soportes                   
Vertido hormigón soportes                   
Desencofrado soportes                   

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo                   

Encofrado de vigas                   

Colocación armadura vigas                   
Vertido y compac. vigas                   

Impreso nº 14 
Desencofra. vigas y forjados                   

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento                    

  Escorrentía                  

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado     
               

 Escorrentía                  
PERSIANAS Y CIERRES 

Impreso nº 17 
 Disposición y fijación                    

DEFENSAS EXTERIORES 
Impreso nº 18 

 Protección y acabado                    

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                    

CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.                    
Elementos de cubierta                   

Impreso nº 20 
 Estanquidad                  

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique                    

REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)                    
Pintura (exteriores)                   

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico                    
Baldosa cem. y cerám. (ext)                   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 

                 

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas                    
Pozo de registro                   
 Funcionam. 

en bajantes 
                 

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
                 

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición                    
Aspirador estático                    
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 

Bloque de hormigón 
( Control documental) 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 
FECHAS DE   

ACEPTACION O RECHAZO 
DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

R
E

S
IS

T
E

N

C
IA

 

C
O

M
P

R
E

S

IÓ
N

 

A
B

S
O

R
C

I

O
N

 

    

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

RECHAZO ACEPTACION 
(1) (2)     

 01.03.02.02 FAB BHH ARM 40X20X20CM 399,32 -              

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior  

Control documental según prescripciones del plan de control (certificación obligatoria: marcado CE-RPC) 

Ver documentación adjunta justificativa.NO SE PRESCRIBEN ENSAYOS 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Baldosas de cemento 
(Control documental) 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 
FECHAS DE   

ACEPTACION O RECHAZO 
DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

D
E

S
G

A
S

T
E

 

P
O

R
 

R
O

Z
A

M
IE

N
T

O
 

R
E

B
A

L
A

D
IC

I

D
A

D
 

    

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

RECHAZO ACEPTACION 

                                   

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS  TOTALES 

REALIZADOS 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

OBSERVACIONES: NO HAY EN NUESTRA OBRA 

OBSERVACIONES: NO SE POSEE DOR EN NINGÚN DIAMETRO 

 

 
 

Ladrillo cerámico caravista 
(Control documental) 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.00 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 
FECHAS DE   

ACEPTACION O RECHAZO 
DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

H
E

L
A

D
IC

I

D
A

D
 

E
F

L
O

R
E

S
C

E
N

C
IA

     

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

RECHAZO ACEPTACION 

                                

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
         

 
 
 
 
 

Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

A
 T

R
A

C
C

IÓ
N

 

D
O

B
L

A
D

O
 

D
E

S
D

O
B

L
A

D
O

 

A
D

H
E

R
E

N
C

IA
 

G
E

O
M

E
T

R
IA

 

C
A

R
G

A
 D

E
 

R
O

T
U

R
A

 

  
DESIGNACION 

MATERIAL 
MARCA 

COMERC 
SELLO   MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

 ENCEPADO 
CIMENTACIÓN 

      B-500S CIETSID 1,15 12/16/
20/25 

43.946 kg 1  4 4 4 2 4    

LOSA 
INCLINADA INT 

      B-500S CIETSID 1,15 12/16/
18 

1.562 kg 2 3 2 2 1 2   

LOSA 
INCLINADA EX 

      B-500S CIETSID 1,15 12/16/
18 

106,2 kg 3 3 2 2 1 2   

PILARES      B-500S C.E 1,15 16/18/
20/25 

10.680 kg 4 4 2 2 1 2   

FORJADOS        B-500S C.E 1,15 12/16/
20/30 

31.761 kg 5 4 2 2 1 2     

VIGAS      B-500S C.E 1,15 12/16/
20 

15.816 kg 6 3 2 2 1 2   

FORJADO 
SANITARIO  

     B-500S C.E 1,15 12/16/
20/30 

6.6315 kg 7  4 2 2 1 2   

                   

 
TOTALES 
PROGRAMADOS 81/ TOTALES 

REALIZADOS 
  25 16 16 8 16   
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Áridos para hormigones 
(Control documental) 

 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE-08 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

 
 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

   

 

 

    

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO 

RECHAZO ACEPTACION 

                

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
            

OBSERVACIONES: NO SE RELLENA POR PROCEDENTES DE CANTERA CON ANTECEDENTES DESUMINISTRO, EXIGIENDOLE EL 
CERTIFICADO DE CONTROL 

 

OBSERVACIONES: SE EXIME LA REALIZACION POR POSEER LA MARCA AENOR. 
 
 
 
 
 
 

 

Cementos 
(Control documental) 
 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-08 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

 
 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

P
E

R
D

ID
A

 A
L
 

F
U

E
G

O
 

R
E

S
ID

U
O

 

IN
S

O
L
U

B
L
E

 

T
R

IO
X

ID
O

 D
E

 

A
Z

U
F

R
E

 

C
L
O

R
U

R
O

S
 

F
R

A
G

U
A

D
O

 Y
 

E
S

T
. 
V

O
L
U

M
E

N
 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

C
O

M
P

R
E

S
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-08 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

 
CEM II/A-  42.5 R.              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Hormigones 

CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

( Tenemos control estadístico) 
 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO 

FABRICACION 
CONTENIDO MIN 

CEMENTO M3 

HA-30/b/20 IIa+Qb CEM II/A-L 42.5 R. 20mm CENTRAL ESTADISTICO 

 .    

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

   HA-30 ENCEPADOS               

HA-30 FORJADO SANITARIO      

HA-30 SOPORTES P.BAJA      

HA-30 FORJADO PLANTA BAJA      

HA-30 SOPORTES P. PRIMERA      

HA-30 FORJADO PLANTA PRIMERA      

HA-30 SOPORTE PLANTA PRIMERA      

HA-30 FORJADO CASETÓN      

HA-30 SOPERTE PLANTA CASETON      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES:  
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 Hormigones 

  CONTROL ESTADISTICO 

    TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE 

  

CENTRAL DE HORMIGON 

 PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO 

FABRICACION 
NIVEL DE 
CONTROL 

HA-30 CIMENT CEM II/A-L 42.5 R. 20 CENTRAL ESTADISTICO 

          

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         

DEL LOTE 

Kp/cm2  
CONSISTEN. 

(cm) 

RESISTENCIA 

f28 Kp/cm2 
 

 HA-30/B/20/IIIa+Qb LF1.1 1.Forjado Sanitario  1.1.1 25/11/2015 8 30    

HA-30/B/20/IIIa+Qb 1.Forjado Sanitario 1.1.2 25/11/2015 8 31.3   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 1.Forjado Sanitario 1.1.3 - - - x 30.7 

HA-30/B/20/IIIa+Qb LF1.2 1.Forjado Sanitario 1.2.1 25/11/2015 8 30   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 1.Forjado Sanitario 1.2.2 25/11/2015 8 31.3   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 1.Forjado Sanitario 1.2.3 - - - x 30.7 

HA-30/B/20/IIIa+Qb LF2 2.Forjado Planta Baja 2.1 22/12/2015 7 31.5   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 2.Forjado Planta Baja 2.2 22/12/2015 7 32.4   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 2.Forjado Planta Baja 2.3 - - - x 31 

HA-30/B/20/IIIa+Qb LF3.1 3.1.Forjado Planta Primera 3.1.1 30/01/2015 8 26,8   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 3.1Forjado Planta Primera 3.1.2 30/01/2015 8 26,4   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 3.1.Forjado Planta Primera 3.1.3 - - - x 26,6 

HA-30/B/20/IIIa+Qb LF3.2 3.2.Forjado Planta Primera 3.2.1 30/01/2015 9 29.3   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 3.2.Forjado Planta Primera 3.2.2 30/01/2015 9 28.3   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 3.2.Forjado Planta Primera 3.2.3 - - - x 28,8 

HA-30/B/20/IIIa+Qb LF4 4.Forjado Casetón 4.1 16/02/2015 9 34,3   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 4.Forjado Casetón 4.2 16/02/2015 9 34,0   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 4.Forjado Casetón 4.3 - - - x 26,6 

HA-30/B/20/IIIa+Qb LP1 5.Pilares ( P.Baja) 5.1 - - -   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 5.Pilares ( P.Baja) 5.2 13/01/2015 9 26.9   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 5.Pilares ( P.Baja) 5.3 13/01/2015 9 26.3 x 26,6 

HA-30/B/20/IIIa+Qb   LP2 6.Pilares ( P.Primera) 6.1 - - -   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 6.Pilares ( P.Primera) 6.2 23/01/2015 9 29.6   

HA-30/B/20/IIIa+Qb 6.Pilares ( P.Primera) 6.3 23/01/2015 9 29.9 x 29,7 

         

         

         

         

 

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Yesos 
( Control documental) 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RPC 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

 

 

    

 

DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 
Nº 

LOTE 
RECHAZO ACEPTACION 

 YG/L 647,17 m2 1           

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
          

OBSERVACIONES: SE EXIME LA REALIZACION POR POSEER LA MARCA AENOR. 

 

 
OBSERVACIONES: SE EXIME LA REALIZACION POR SER AGUA PROCEDENTE DEL SUMINISTRO 
URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para hormigones 
(Control documental) 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EHE-08 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 
FECHAS DE   

ACEPTACION O RECHAZO 
DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

 

 

    

 

FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

  POTABLE DEL SUMINISTRO URBANO           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE:  

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 

 
FECHAS DE   

ACEPTACION O RECHAZO 
DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

 

 

    

 
REF. 

MEDICION 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 

Nº 
LOTE 

  
RECHAZO ACEPTACION 

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 250m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  
ENCEPADOS HA-30/B/20/ IIIa+Qb 

201,9 m3 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION REPLANTEO   

DE EJES 

 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
     

COLOCACION   
DE ARMADURAS 

       

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 

 

CURADO       
DEL  

HORMIGÓN 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

LE1 ENCEPADOS ZONA 1 
A      

R      

LE2 ENCEPADOS ZONA 2 
A      

R      

LE3        ENCEPADOS ZONA 3 
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

PILOTES PREFABRICADOS ( SE EXIME DE CONTROL POR 
CONTENER MARCADO CE )Solo Documental - 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 

ENCEPADOS 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

  
A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO HAY MUROS 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 

 

DRENAJE DEL 
MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

        

               
A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

        
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrilllos: 400 m2 / 2 C 

Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

1     FACHADA 
A      

R      

    
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Estructura de hormigón 

(MUROS Y SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

REPLANTEO 

 

     

COLOCACION 
DE 

ARMADURAS 

 

ENCOFRADO 
DE 

SOPORTES   
Y MUROS 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

 

CURADO DEL 
HORMIGÓN 

 

DESENCO-
FRADO 

 

COMPROBA- 
CION FINAL 

 
ENSAYOS DE 

INFORMA-
CION DESIGNACION LOCALIZACION 

 
LP1 

 

Pilares P.Baja 

 

A 

 

       

 

 

R         

LP2 

 

Pilares P. Primera 

 

A         

R         

LP3 Pilares P. Casetón A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Estructura de hormigón 

(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

   

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

NIVELES Y 
REPLANTEO 

 

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

 

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

 

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

 

CURADO DEL 
HORMIGON 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

 

 
PRUEBA      

DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  

          

LF1 FORJADO SANITARIO 
A 

 

         

R          

LF2 FORJADO P.BAJA 
A          

R          

LF3 FORJADO P.PRIMERA 
A          

R          

LF4 FORJADO CAETÓN 
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R           

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 
         

R          
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Cerramiento exterior 
 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m2 / 2 C 

Para revestir: 600 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

EJECUCION  
DEL 

CERRAMIENTO 
 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

COMPROBACION 
FINAL 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        

LFACHN1 FACHADA LATERAL DER. 
A      

R      

LFACHN2 FACHADA LATERAL INTERIOR 
A      

R      

LFACHS1 FACHADA LATERAL IZQ. 
A      

R      

LFACHE1 FACHADA PRINCIPAL DER. 
A      

R      

LFACHE2 FACHADA PRINCIPAL IZQ. 
A      

R      

LFACHO1 FACHADA TRASERA DER. 
A      

R      

LFACHO2 FACHADA TRASERA IZQ. 
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

carpinteria metálica, formada por puertas 
balconeras practicables, ventanas fijas, 
abatibles u oscilobatientes realizada con perfiles 
de aluminio extruido con aleación 6063 según 
norma UNE 38.337 

205 UD 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

PREPARACION 
DEL HUECO 

FIJACION 

 

SELLADO Y 
PRECAUCIONES 

 

 
PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
PRUEBA DE 

ESCORRENTIA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

    

T0,T1,T2,T3 PLANTA BAJA 
A    

 

  

R      

T4,T5,T6,T7 PLANTA BAJA 
A      

R      

T8,T9,T10 PLANTA BAJA 
A      

R      

T4,T11,T12,T13 PLANTA PRIMERA 
A      

R      

T14,T15,T17 PLANTA PRIMERA 
A      

R      

T18,T19,T21 PLANTA PRIMERA 
A      

R      

T22,T23,T24 PLANTA PRIMERA 
A      

R      

          T25 PLANTA SEGUNDA 
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 

Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO SE CONTEMPLAN PERSIANAS NI CIERRES  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

DISPOSICION Y 
FIJACION 

 

COMPROBACION 
FINAL 

   
PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 

         

   
A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 

Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO HAY DEFENSAS EN PROYECTO  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO 

 

   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        

     
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 

Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

NO SE CONTEMBPLA EN ESTE PROYECTO  

  

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

FORMACION DE 
FALDONES 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA 

 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 

Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

Azotea no transitable, invertida con protección de grava sin 
barrera de vapor, formada por capa de hormigón celular 
acabada con una capa de regularización de 1,5 cm. de 
mortero de cemento (1:6) fratasado, impermeabilización 

mediante membrana bicapa PN-7 mejorada (UNE 104402/96) 
no adherida al soporte constituida por dos láminas de betún 
modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior 

armada con fietro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior 
con fieltro de poliester 

636,7 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION SOPORTE DE   

LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 

 

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA  PRUEBA DE 

ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        

LT1   TERRAZA PLANTA PRIMERA 
A      

 

 

R       

LC1   AZOTEA 
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 
 
 

Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 

 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 

REPLANTEO 

EJECUCION  
DEL       

TABIQUE 
 

COMPROBACION 
FINAL 

  

DESIGNACION LOCALIZACION 

        

   
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 
 

Carpintería interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

FIJACION Y 
COLOCACION 

COMPROBACION 
ACABADOS 

MECANISMOS 
DE CIERRE 

  
PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 

         

  
A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de   
zonas comunes 

 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 

Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- BALDOSA DE MORTERO                                     200 m2 / 2 C 1.127 m2 6 

2.- BALDOSA CERAMICA                                          200 m2 / 2 C 174 m2 1 

3.- BALDOSA DE PIEDRA ( Marmol ) 200 m2  31,9 m2 1 

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2  -  

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2  -  

6.- PARQUET 200 m2  -  

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION 

COMPROBACION 
FINAL 

DESIGNACION LOCALIZACION  

REPLANTEO 

 

COLOCACION DE ARMADURAS 

 

ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 

PAVMAR1  HUELLAS Y CONTRAHUELLAS ESCALERAS 
A 

 

 

 

 

 

   

R    

BALCER1  ZONAS HUMEDAS 
A    

R    

BALMOR1  AREAS COMUNES 
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCIÓN: Por vivienda 

 
BALDOSA DE 

MORTERO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

 

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

PLANTA BAJA 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

PLANTA 1º 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

INSTALACION DE FONTANERIA 

Instalación general del 

edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION: Red de saneamiento con colectores de PVC. 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
TUBO DE 

ALIMENTACION 
GRUPO DE 
PRESION 

BATERIA DE 
CONTADORES 

 PRUEBA 
HIDRAULICA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION  

        

   RED.1      RAMAL 1  
A     

 

 

R      

   RED.2      RAMAL 2  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 

edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

 

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION 

         

     BAJ1      BAJANTE 1 ( BLOQUE B ) 
A    

 

  

R      

      BAJ2 BAJANTE 2 ( BLOQUE B ) 
A      

R      

      BAJ3 BAJANTE 3 ( BLOQUE B ) 
A      

R      

      BAJ4 BAJANTE 4 ( BLOQUE B ) 
A      

R      

      BAJ5 BAJANTE 5 ( BLOQUE A ) 
A 

 

     

R      

      BAJ6 BAJANTE 6 ( BLOQUE A ) 
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
  
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado:MIGUEL SAN JUAN CERDA 

 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 

Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION: Colectores de PVC en planta 

c  
IDENTIFICACION  

POZOS REGISTRO 
Y ARQUETAS 

 

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

 

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         

   COLSAN   Forjado sanitario 
A    

 

  

R      

   COL1    Forjado Planta primera 
A      

R      

    COL2    Forjado Planta Segunda 
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  

DESAGÜE 
APARATOS 

SUMIDEROS BAJANTES 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         

  RED DES 1   PLUVIALES GENERAL 
A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 

 



 

     Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
       Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 



Fase puntos de inspección tipo
documentación 

referencia

especificaciones

tolerancias
criterio de aceptación observaciones

Estudio y análisis detalles proyecto Pc Proyecto Estudiar planos y detalles proyecto. No deben de haber incongruencias entre documentos  y planos

Replanteo del tabique en techo y suelo Pc Proyecto El replanteo de los tabiques deberá corresponderse con planos adjuntados en el proyecto. No dar por bueno el replanteo si existe duda con lo dispuesto en el plano

Ubicación de huecos de paso Pc Proyecto Los huecos de paso de las instalaciones vendrán definidos en planos de proyecto.
Si no es asi, debe  prepararse el hueco para el paso de instalaciones con la 

supervisión del jefe de obra.
Rechazado ( 02/05/15) Acepto ( 09/05/15)

Colocación de aislante en la base Pc NTE PTP
Cuando puedan producirse subidas capilares de agua, se colocará una lámina impermeabilizante de 15cm de ancho que se doblará y pegará a las 

características laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento.

Solo si no es posible la subida capilar del agua o si se coloca una lámina 

impermeable se aceptara ese punto de inspección

Fijación de perfiles guía en techo y suelo Pi NTE PTP
Con longitud y ancho igual a los del tabique y espesor de 2,5cm, fijados al suelo con clavos o tornillos cada 50cm. En el forjado superior y en los extremos 

del tabique se colocarán listones de ancho igual al alma del tabique y de 2,5cm de espesor, nivelado y aplomado.
No  debera de tener fijaciones al suelo a mas de 50 cm.

Se realiza cada 50 cm, en caso de que se corte la base o 

montantes se anclara en sus finales y comienzos tambien

Replanteo perfiles verticales, según dimensiones a cubrir y resistencia tabique Pi NTE PTP La distancia entre eje y eje de 2 perfiles será igual al de la placa. Deberan de coincidir los ejes de los perfiles.

Nivelación y fijaciones Pi NTE PTP El tabique quedará plano y aplomado, sin resaltes en las juntas. No debera contener irregularidades y debera de estar plano Rechazado ( 02/05/15) Acepto ( 09/05/15)

La superficie del tabique  tiene picotazos. Aceptar pero dar toque 

de atención para uqe tengan mas cuidado y para que lo repasen 

con masilla

Disposición de pre marcos en huecos de paso Pi NTE PTP
En los huecos se colocará un recerco de listones cuadrados de lado igual al alma del tabique, siendo los dos largueros de altura igual a la que exista 

entre techo y suelo.
Los huecos deberan estar dispuestos con recercos de listones. Rechazado ( 02/05/15) Acepto ( 09/05/15)

No hay recercos, han abierto el hueco cortando las placas 

directamente, incluso  los perfiles de la estructura

Colocación de bandas de refuerzo en zonas que vayan a soportar cargas Pi Proyecto Se deberá disponer de bandas de refuerzo en zonas que vayan a soportar cargas.
Si se preven cargas tales como mobiliario o maquinaria se preveeran las bandas 

de refuerzo.

Introducción de aislamiento térmico y acústico Pi CTE-DB-HE1 Se dispondrá entre guías verticales de forma continua y estable. En todo momento se contemplara la planeidad y verticalidad del aislante
La colocación del aislamiento  es correcta.

Evitar puentes térmicos y acústicos: continuidad de los materiales y fijación Pc
Proyecto y CTE DB-HS1 

apart.5.1.3.3
Debe colocarse de forma continua y estable. Se colocará conforme a especificaciones fabricante. En todo momendo se contemplara la estabilidad del ruido.

Las uniones son según procedimiento

Reparto y fijación de paneles Pi Proyecto Los paneles irán atornillados o clavados a los perfiles verticales y horizontales, el reparto vendrá definido por la disposición de los perfiles. Se debera verificar si los paneles estan atornillados correctamente

Revisar tipo de unión: pelladas o mecánica Pi Proyecto El tipo de unión de los paneles a los perfiles se realizará con clavos o tornillos protegidos contra la corrosión. Atender en la recepción de los clavos o tornillos ( Deberan de se cnticorrosivos)

Encintado y masillado de placas Pi NTE PTP
Encintado de papel, cartulina o tela absorbente. Ancho >8cm y vendrá en rollos exentos de humedad. El masillado será de una mezcla igual al 

empleado en la placa o panel y aditivos, dará una resistencia a la junta mayor a la de los elementos que une.

El tapado de las juntas se realizara con encintado de papel  o masillado con un 

ancho > de 8cm.
Rechazado ( 02/05/15) Acepto ( 20/05/15)

No se ha realizado aun

Masillado de mecanismos y puntos singulares Pi Proyecto Se masillará adecuadamente los puntos singulares como juntas entre placas o huecos de paso. No deberan haber imperfecciones Rechazado ( 02/05/15) Acepto ( 20/05/15) No se ha realizado aun

Lijado de masillas en juntas Pi Proyecto Una vez realizado el masillado de las juntas se lijará para asegurar su planeidad. No deberan haber imperfecciones Rechazado ( 02/05/15) Acepto ( 20/05/15) No se ha realizado aun

Fijación de carpinterías: marco y hoja Pi Proyecto Se comprobará que las carpintrías y marcos se han fijado correctamente a las placas.
Los marcos de los huecos deberán estar bien anclados y alineados respecto a las 

placas

Revisión tapajuntas, topes y herrajes Pi LC-91 (apart.4.13) Tipos según especificaciones proyecto. Colocación. Disposición de condenas por el interior(en su caso). No habra ningun elemento mal terminado o saliente.

Revestimiento y acabados finales Pi Proyecto Una vez revisado el aplomado, planeidad y verticalidad u horizontalidad se pintará No deberan haber imperfecciones Rechazado ( 02/05/15) No se le ha aplicado el revestimiento aun

Planeidad y desplomes: revisar niveles Pi NTE PTP El tabique quedará plano y aplomado, sin resaltes en las juntas No deberan haber imperfecciones Rechazado ( 02/05/15) No se le ha aplicado el revestimiento aun

Revisar encuentros y puntos singulares Pc Proyecto Serán revisados por el ingeniero de edificación de forma que su ejecución sea la correcta. Atendender a mala resolución de puntos singulares. El Jefe de obra ha dado su conformidad

Respetar juntas de dilatación u otras Pc NTE PTP Se mantendrá la junta de dilatación del edificio en todos los tabiques que la corten N debe interrumpirse la junta  en ningun caso En todo momento se respeta la junta

Prueba de funcionamiento de carpinterías Pi LC-91 (apart.4.13) Apertura y accionamiento de cerraduras No debera haber problemas de apertura de las puertas Rechazado ( 02/05/15) No se han colocado aun puertas

Dirección Facultativa

D/Dña. ANGEL NAVALPOTRO RIOSALIDO D/Dña.       Angel Navalpotro     Miguel San Juan Cerdá

Fecha     02/05/15 Fecha         02/05/2015

Firma Firma           

programa puntos de inspección                                                                        PARTICIONES: Placas de cartón-yeso

Lote                                                                                            PP1

Localización: Particiones     /      Bloque A     /     Planata Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Edificio:  Consultorio Auxiliar de Peñiscola

Actividad                       Particiones de cartón-yeso Unidad de inspección                                                    

Firma      

O
p

e
ra

c
io

n
e

s 

P
re

v
ia

s
P

e
rf

ile
rí
a

P
a

n
e

le
s

Acepto (02/05/15)

Responsable Jefe de Obra

D/Dña. Antonio 

Fecha   02/05/15

Acepto (02/05/15)

Angel NAVALPOTRO RIOSALIDO

 2014-2015

Fotografias

aceptación

rechazo

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)

Acepto (02/05/15)



Fase Puntos de Inspección Tipo
Documentación 

Referencia

Especificaciones

Tolerancias
criterio de aceptación Observaciones

Estudio y análisis del proyecto Pc Proyecto Se comprobará el tipo de partición que se va a realizar, medidas, materiales… Debera coincidir lo prescrito en proyecto con el tabique a ejecutar

Comprobación del soporte resistente Pc PPI Se comprabará que la unidad anterior se ha ejecutado en su totalidad, y esta preparada para soportar las particiones. La estructura debe de estar terminada y con su resistencia óptima

Replanteo de tabiques Pc Proyecto Se realizará el replanteo de la primera con las propias piezas cerámicas a partir de los planos de proyecto. Deberan coincidir las piezas  con las contabilizadas en proyecto

Paso de instalaciones Pc Lc-91 Capitulo 4.12 Se comprobará que el espesor de los tabiques que van a llevar conducciones de ø ≥2 cm serán de hueco doble. Debera coincidir el tabique con lo estipulado en proyecto

Ubicación de huecos Pc Proyecto Se dejará sin colocar la primera hilada (al realizar el replanteo) en aquellas lugares en los que el proyecto a establecido el paso de los huecos. Deberan dejarse los huecos necesarios

Humectación de piezas cerámicas Pi CTE-DB-SE-F Cap 7.1.1

 Las piezas, fundamentalmente las de cerámica  (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succión inferior a 0,10 gr/cm2min) se 

humedecerán antes de la ejecución de la fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que la pieza ni 

absorba agua, ni la aporte.

Cada ladrillo debera ser humectado 

Fijación regles , lienzas, miras y tendido hiladas Pi NTE FFL
Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y aplomadas cada 4m y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta. Se tenderá una lienza a nivel de 

la primera hilada que se irá elevando despues de la ejecución de la hilada.

El procedimiento debera atender al aplomado y a la planeidad del 

tabique.Podra variarse el procedimiento mientras se consiga el resultado

Ejecución fábrica de ladrillo Pc CTE-DB-SE-F Cap 7.1.4

Las piezas se colocarán generalmente a restregón sobre una tortada de mortero hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel.

En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el 

grueso de la pieza y no menor que 40 mm. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas 

cortadas para conseguir el solape preciso.

La longitud apoyo de una carga concentrada sobre un muro será no menor que 100 mm.

El solape debera de ser > de 0,4 veces el grueso de la pieza y no menosr que 40 

mm.

Revisar morteros y no alterar Pi LC-91 Obligatorio marcado CE. En la recepción debera atenderse a que se contenga el marcado CE

Relleno de juntas, aparejo y enjarjes Pc CTE-DB-SE-F Cap 7.1.3

Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario.

Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm.

Para la realización de la union entre tabiques se colocará para el estado normal 1 enjarje cada 3 hiladas; y para el estado sismo se tendrán que enjarjar todas las hiladas

El relleno debera de ser > al 40% del tizón

Paso por frente de forjados. Lamina separadora Pc Proyecto Se dispondrá de una lámina separadora para la desolarizacion de la fábrica con el forjado. Deberá colocarse la lámida de desolarización en toda su longitud.

Dinteles en huecos Pc Proyecto El dintel deberá resistir el empuje vertical de la fábrica que incide sobre ella. Obligatorio marcado CE del dintel
Atender a las características resistente del tabique y del dintel comprobando su 

compatibilidad

Posición y nivelado de premarcos Pc NTE-PTL
Se colocará perfectamente aplomado, alineado y escuadrado, manteniendo los elementos necesarios para garantizar su indeformabilidad. El premarco llevará los elementos 

necesarios para su enlace al tabique. Cuando el cerco no tenga asegurada la indeformabilidad de sus ángulos se colocará con la ayuda de una plantilla

El premarco debera acoplarse perfectamente al hueco manteniendo siempre su 

planeidad.

Fijación carpintería: marcos y hojas Pi NTE-PPM
Los largueros de las puertas llevarán quicios con entrega de 5 cm para el anclaje. La separación entre las patillas de anclaje será inferior a 50cm, y de los extremos de los 

largeros será inferior a 20cm.

el quicio del larguero debera mantener una entrega de 5 cm como minimo. 

Mantener una separacion de las patillas de anclaje inferior a 50 cm .

Remate con yeso en encuentro con forjado Pc Lc-91 Capitulo 4.12 En el encuentro con forjado superior se dejará una holgura de 2 cm y se rellenara a las 24 h con un elemento elástico ( por ejemplo yeso)
El encuentro superior con el forjado no debera de ser nunca < de 2cm, y siempre 

sera rellenado de un material elastomero

Protección de las fábricas en su ejecución Pi CTE-DB-SE-F Cap 8.5 Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas.
En condiciones de posible colisión debera protegerse con vallado de señalización 

al menos.

Morteros, aglomerantes y productos de unión Pi CTE-DB-SE-F Cap 4.2

Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta delgada se puede emplear cuando las piezas sean rectifiquen o moldeen y 

permitan construir el muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm. Para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión

del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas.

En la elaboración del mortedo se debera atender a que no se adquiera una 

resistencia > al 0,75 de la resistencia dnormalizada de las piezas de fabrica

Aislamiento térmico y acústico. Tipo y espesor Pc Proyecto,CTE-DB-HR y CTE-DB-HE

Aislamiento Acústico

                             -Tabique con apoyo directo -> m=70Kg/m², A.Ra=35dBA

                             -Tabique con bandas elásticas -> m=65Kg/m², A,Ra=33dBA

El cálculo del aislamiento térmico vendrá definido en proyecto, asi como el tipo y espesor. Reducción acústica mín. 35 dBA.

Debera colocarse el aislamiento correctamente en su medida y tipo según 

proyecto.

Evitar puentes térmicos y acústicos Pc
Proyecto y CTE DB-HS1 

apart.5.1.3.3
Debe colocarse de forma continua y estable. Se colocará conforme a especificaciones fabricante

Debera ser continuo a no ser que sera una junta y este prevista en proyecto 

tratandola como tal

Colocación vidrios y sellado Pi NTE FVP
Se colocarán calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, antes del acristalamiento. La dimensión del calzo será 1mm inferior a la del vidrio. Se extenderá masilla en el perímetro 

de la carpintería o hueco antes de la colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el perímetro.
Debera quedar bien fijado en todo su perímetro

Revisión tapajuntas, topes y herrajes Pc LC-91 (apart.4.13) Tipos según especificaciones proyecto. Colocación. Disposición de condenas por el interior(en su caso). Los tapajuntas deberan ejecutarse por la cara interior de la fabrica

Revestimiento y acabados finales Pc LC-91 (apart.4.13) Lacado, barnizado, pintado.
Los revestimientos deberan ejecutarse según proyecto y debera realizarse sobre 

superficie lisa,limpia y preparada para ello,sino no empezar  su ejecución

Acabado superficial, protección de lacados Pc Proyecto Se barnizarán o pintarán, para proteger el acabado final de posibles desperfectos y desprendimientos que puedan surgir, así como de los golpes que pueda recibir. Debera considerarse termianada la unidad de ejecución de la fabrica

Planeidad y desplomes: revisar niveles Pc CTE-DB-SE-F Tabla 8.2 Desplomes en altura total del piso = 20mm; en altura total del edificio = 50mm                  Planeidad-> en 1m = 5mm; en 10m = 20mm
El desnivel solo podra variar   20 mm en su altura libre por planta, y su planeidad 

horizontal no podra variar con relacion de en un 1m no se podra ir mas de 5 mm

Revisar encuentros y puntos singulares Pc Serán revisados por el ingeniero de edificación de forma que su ejecución sea la correcta.
Deberan ser revisados por el jefe de obra no dandolos por acabados hasta el 

consentimiento del mismo

Respetar juntas de dilatación u otras Pc Proyecto La disposición de las juntas vendrá dada en proyecto Todas las juntas deberan respetarse según proyecto

Prueba de funcionamiento de carpinterías Pc Lc-91 Capitulo 4.13 Se realizará la prueba de apertura y accionamiento de cerraduras (rotativo una por vivienda) Debera permitirse una apertura limpia y sin problema de cierre
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Actividad         Cerramiento de ladrillo cerámico
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Actividad unidad de inspección 350 m²

Fase Puntos de Inspección Tipo
Documentación 

Referencia
Especificaciones

Tolerancias
criterio de aceptación Observaciones

Estudio y análisis detalles proyecto Pc Proyecto Deberá llevare a cabo un estudio d tallado de proyecto con el fin de determinar la tipolgía de fachada, dimensiones… No deberan haber incongruencias entre documentos

Comprobación del soporte resistente Pc PPI Se verificará que l estructura está preparada para soportar la fachada Debere tener la resistencia suficiente en la estructura de apoyo para poder comenzar con este capitulo

Aplomado de fachada desde última planta
Pc NTE FFL

Se definirá el plano de fachada mediante plomo que se bajarán desde la última planta hasta la primera con marcas en cada uno de los pisos intermedios, debiendo dejarse referencias para que 

pueda ser reconstruido en cualquier momento del plano. El aplomado de la fachada debera marcar varias referencias minimo

Recepción técnica de materiales
Pc

CTE DB-SE-F Cap.3.1 y 3.2

Pliego de condiciones

Obligatorio marcado CE. En tabla 3.3 se indica la adecuación del material idóneo a utilizar en función del ambiente. En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control 

para la recepción de los productos.
Se debera llevar el control de la recepción de los materiales

Replanteo de hojas (número, espesor), paños, huecos y juntas de dilatación Pc Proyecto Dicho replanteo se realizará utilizando las piezas que luego se colocaran en la fachada, estas deben ser completas. Debe ajustarse a lo establecido en el proyecto. 

Fijación regles, lienzas, micras y tendido hiladas Pi NTE FFL
Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y aplomadas cada 4m y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta. Se tenderá una lienza a nivel de la primera hilada que 

se irá elevando despues de la ejecución de la hilada.
El procedimiento debera permitir el perfecto aplomato y replanteo de las piezas

Humectación de piezas cerámicas Pi CTE-DB-SE-F Cap 7.1.1
 Las piezas, fundamentalmente las de cerámica  (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succión inferior a 0,10 gr/cm2min) se humedecerán 

antes de la ejecución de la fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte.
Se debera humectar cada pieza de fabrica siempre

Ejecución de fábrica de ladrillo Pc CTE DB -SE-F apart.7.1.1 y 7.1.2

Pasos que deben seguir: humectación de las piezas, colocación de las piezas, relleno de juntas, enjarjes y apoyos de cargas concentradas. Las piezas se colocarán generalmente a restregón sobre una 

tortada de mortero hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel.Las piezas con machihembrado lateral se colocarán verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los 

machihembrados, dando lugar a fábricas con llagas a hueso. Cuando 2 partes de una fábrica se levanten en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada.

Se debera seguir la metodología adecuada para su ejecución

Relleno de juntas, aparejo y enjarjes Pc CTE-DB-SE-F Cap 7.1.3 y 7.1.4

 Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón. El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. En muros de espesor 

menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm. 

 Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se 

ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, endejas.  En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se 

solaparán para que el muro se comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm. En las esquinas o encuentros, el 

solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 

El relleno debera de ser > al 40% del tizón

Repaso de juntas y limpieza Pi CTE-DB-HS1 Cap 2.3.3.1 y 5.1.3.4

Cada junta de dilatación coincidirá con la junta estructural. La distancia máxima entre juntas va  indicada según el material en la tabla 2.1 del DB-SE1. Debe colocarse un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta con  profundidad del sellante mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. Cuando se utilicen chapas metálicas en 

las juntas de dilatación, estas deben cubrir a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 

correspondiente.  El  revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación

Se debera respetar la junta, estando siempre limpia y libre de escombros

Vierteaguas, jambas y puntos singulares Pc CTE-DB-HS1 Cap 2.3.3.6

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por 

la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, 

separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo

Los vierteaguas deberan ser según proyecto.Si no hay especificaciones de su 

colocación sera dejando hacia el exterior 10º como angulo minimo. Deberá tener 

goterón en la cara inferior separado de la fachada 2cm

Fijación carpintería: dinteles y premarco
Pc CTE-DB-SE-F Cap 7.2  En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, 

Debera contener al menos el 25% de su sección entregada en sus apoyos 

laterales

Remate con yeso en encuentro con forjado
Pi NTE FFL

Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2cm que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24h con un material elastico

Se debera dejarse una junta de 2 cm entre ambos elementos con un material 

elastico

Revoco mortero hidrófugo cara interior Pi CTE-DB-HS1 Cap 5.1.1.3

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no debe ser mayor que 2 cm. No 

debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuandose prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 

aplicación. En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

El paramento donde se va a aplicar debe de estar limpio. Nunca sera > 2cm de 

espesor.Aplicar el revestimiento en condiciones meteorologicas normales,  

siempre  a > 0º

Protección de las fabricas en ejecución
Pi CTE-DB-SE-F Cap 8.5

 Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

Si se considera necesario rpoteger la fábrica para prevenir y que no se dañe por 

temas de golpes o acciones climatológicas

Comprobaciones ejecución hoja exterior Pc Proyecto Se comprobará que la hoja exterior se halla ejecutado en su totalidad, y que todo coincide con lo establecido en el proyecto. Se debera comprobar el resultado final, su totalidad de ejecución

Aislamiento térmico y acústico. Tipo y espesor Pc CTE-DB-HS1 Cap 5.1.3.3
Debe colocarse de forma continua y estable.  Si es a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de fachada, el aislante irá en contacto con la hoja interior y se 

colocaran separadores entre el y la hoja exterior. Si se situa entre el enramado de la estructura de cartón-yeso que este bien sujeto a el y permita el anclaje de las placas

Debera rellenarse  toda la superficie en su totalidad. Permitir el buen anclaje de 

las placas. Comprobar que no este ninguna zona de aislante caido o no 

agarrado

Evitar puentes térmicos. Continuidad
Pc LC-91 Cap 4.6

Deberá evitarse la aparición de puentes térmicos en lugares como:  las cajas de persianas, frentes de forjado…

Debera atenderse a los encuentros singulares donde tendra que estar bien 

resuelto termicamente y acusticamente

Ejecución fábrica de ladrillo: aparejo y enjarjes Pc NTE FFL
Se colocarán a restregón sobre la tortada de mortero a una distancia del ladrillo contiguo de la misma hilada, del doble del espsor de la llaga, se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará 

acercándolo al ladrillo contiguo hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se utilizarán piezas inferiores a medio ladrillo y solapos no menores de 1/4 de la soga menos una junta.

No se deberan contemplar los solapos menores de 1/4 de la soga menos una 

junta.

Forrado de pilares y huecos de fachada Pi Proyecto Se realizará el forrado de los pilares y huecos de fachada para protegerlos de posibles desperfectos Debe verificarse si la estructura va bien protegida en función de proyecto

Fijación de carpinterías: marco y hoja Pi NTE FCI

La carpintería se unirá con tornillos de acero galvanizado, aun premarco metálico que quedará recibido al paramento por medio de patillas de anclaje de 100mm de longitud, colocadas cada 250mm. 

A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica, huecos de 100mm de longitud, 300mm de altura y 100mm de profundidad. Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas y se aplomará el 

premarco, despues de rellenarán con pasta los huecos.

Debera atenderse a la ejecución y colocación de los huecos y premascos.

Fijación de defensas y refuerzo antepechos Pc NTE FDB
Se dispondrán pilastras cada 2.50m unidas por barandas. Anchura pasamanos ≥45mm. Altura barandillas ≥100cm para caídas <25m, ≥110cm para caídas superiores y 90cm para barandillas de escalera. 

La disposición de las barandillas será tal que no permita el paso de una esfera de 10cm de diámetro.

Se debera comprobar que las protecciones o barandillas no sean escalables y no 

pase entre sus huecos un diametro de 10 cm

Revestimiento final extradós hoja exterior

 (este punto es solo para fachadas de ladrillo para revestir) Pc CTE DB-HS1 Cap 5.1.3.5 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte El revestimiento  debera ir adherido a la fabrica para revestir

Colocación vidrios y sellado Pi NTE FVP
Se colocarán calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, antes del acristalamiento. La dimensión del calzo será 1mm inferior a la del vidrio. Se extenderá masilla en el perímetro de la carpintería o hueco 

antes de la colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el perímetro.
Debera quedar enrasado todo el perimetro y estar bien sujeto el vidrio

Prueba de escorrentia Pe Lc-91 Cap 4.6 Las pruebas de escorrentía se realizarán por laboratorio acreditado de acuerdo con la norma UNE que lo regule. Debera realizarse si asi lo estipula el proyecto y debera tener los resultados optimos

Prueba de funcionamiento de carpinterías Pc Lc-91 Cap 4.7 y 4.8 Se comprobara el funcionamiento de las ventanas, en un 20% de cada tipo de ventanas. Se realizará la prueba de funcionameinto de las persianas (si las hubieran) en un 20% de cada tipo. Deberan funcionar > del 20% de las ventanas  y persianas de cada tipo

Planeidad y desplomes: revisar niveles Pc LC-91 Cap 4.6 La planeidad se medirá con un regla de 2m. Los desplomes deben ser: no mayores de 10mm por planta, ni mayores de 30mm, en todo el edificio.
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Localización: Fachada    /      Bloque A     /     Planata Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Edificio:  Consultorio Auxiliar de Peñiscola

Aceptación

Rechazo



unidad de inspección: Forjados

Fase Puntos de Inspección Tipo
Documentación 

Referencia

Especificaciones

Tolerancias
criterio de aceptación Observaciones

Estudio y análisis del proyecto Pc Proyecto Se realizará un comprobación, para determinar el tipo de forjado que se va a realizar, y  que características han sido definidas para el mismo en el proyecto, Debera comprobarse que no hay congruencias entre documentos de proyecto

Verificar pilares, muretes y unidades de apoyo (unidades anteriores) Pc PPIs Se comprobará que los ppis de las unidades a nteriores han  sido aprobados en su totalidad Se debera de haber terminado la estructura  anterior habiendo adquirido la resistencia óptima

Replanteo cota inferior forjado, ejes de vigas, dimensiones jacenas… Pc Proyecto Deberá ajustarse a lo establecido en el proyecto Debera verificarse el PPI anterior

Verificar puesta en carga unidades previas Pc Proyecto Vendrá dado en función de la resistencia característica a los 28 días del hormigón, previamente ensayadas las muestras en laboratorio Verificar si la resistencia se ha adquirido y es optimo

Interferencias con redes de saneamiento Pc NTE-ASD Para redes de colectores la pendiente será del 1 al 5%; y si se trata de redes pluviales del 1 al 4 % Debera comprobarse la interferencia con posibles sumideros y colectores

Tratamiento y acopio de materiales Pi Proyecto y EHE-08 Art 66

Deberá ajustarse a lo establecido en el proyecto. Se deberá disponer de sistema de almacenamiento de acopios en la obra. Se disopondrá un sistema de registro de suministradores; y también se dispondrá de 

un sistema de registro y seguimiento de las unidades ejecutadas. 

Nunca se apoyarán los acopios directamente sobre le terreno

Cada acopio debrá ir etiquetado, en el momento de la recepción se verificará si la ferrallada está armada y si tiene algún tipo de oxidación.

Los acopios de materiales deberan estar distribuidos en las zonas preparadas para ello

Apuntalamiento: tipo, número, posición, apoyo Pi EHE-08 Art 94.3 Se comprobará que los procesos de apuntalamiento se corresponden con lo establecido en el proyecto. Debera estar bien apuntalado atendiendo a su aplomado, al numero de puntales en sopanda

Tipo, posición y dimensiones encofrado Pc EHE-08 Art 94.4 Previo al vertido del hormigón se comprobará que la geometría de las secciones se corresponde con lo establecido en el proyecto. Debera estar bien encofrado y con la geometria idonea y prevista en plano

Replanteo ejes, niveles y piezas prefabricadas Pc Proyecto Deberá ajustarse a lo establecido en el proyecto. La superficie debera estar limpia y si n escombros o trozos de maderas

Limpieza superficie y estanquidad juntas PI EHE-08 Art 68.3 Se deberá limpiar la cara inferior de los mismos de residuos como restos de alambre, recortes casquillos…  Se deberán presentar dichas juntas para prevenir posibles fugas de agua y lechada por las mismas. Debera resolver la estanqueidad en todo momento

Replanteo ejes, niveles hormigonado Pc Proyecto Deberá ajustarse a lo establecido en el proyecto. Debera coincidir con lo establecido en proyecto

Colocación bovedillas y cegar extremos Pc EHE-08 Art 76.3.1.1
 Una vez niveladas las sopandas, se colocará las viguetas con el intereje que se indique en planos, mediante piezas entrevigado extremas. Se ajustarán puntales y se procederá a la colocación de las piezas de 

entrevigado.

No se debera empezar a colocar las piezas de entrevigado  hasta que no se vean los 

puntales, sopandas y piezas de encofrado ajustadas y dispuestas.

Reserva en huecos forjado y paso instalaciones Pc NTE-EHR En huecos se deberá formar un nervio perimetral de ancho ≥20cm, la armadura mínima 4Ø12 sin cercos, se anclará al forjado una longitud igual a S Atender a los huecos de paso de instalaciones

Disposición, número y diámetro Pc EHE-08 Art69.4.1.1
La distancia libre, horizontal y vertical entre dos barras consecutivas  será mayor o igual al mayor valor de los tres siguientes: 20 mm (salvo viguetas y losas alveolares donde será de 15mm); el diámetro de la 

mayor; o 1,25 veces el tamaño maximo del arido. El diámetro de las barras será superior a 12 mm
La separación entre barras debera de ser > 1,25 veces el diametro máximo del arido

Esperas. Longitudes de anclaje Pc EHE-08 Art 69.5.1.1 No podrá ser inferior al mayor de los tres siguientes: 10 veces el diámetro; 150mm; o la 3º parte de la longitud básica del anclaje para barras traccionadas y 2/3 de dicha longitud para barras comprimidas Las esperas no seran inferior a 10 veces el diametro

Recubrimientos. Calzos, separadores, omegas Pc EHE-08 Art 37.2.4.1 y 69.8.2

En armaduras pricipales, el recubrimiento deberá ser igual ó superior al diametro de la barra y a 0,80 veces el tamaño máximo del árido, salvo armaduras respecto de los paramentos que dificulte le paso del 

hormigón, en este caso será 1,25 veces. 

Para cualquier tipo de armadura pasiva (o estribos) o armaduras activas pretensas , el recubrimiento no será inferior a los valores mínimos recogidos en las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.b.

En el caso de elementos prefabricados además del recubrimiento del hormigón se podrá contar con el espesor de los revestimientos del forjado que sean compactos e impermeables, en este caso el 

recubrimiento real dle hormigón no podrá ser inferior a 15 mm.

El recubrimiento de las barras dobladas no será inferior a dos diámetros.

En superficies límites de hormigonado que vayan a ser embebidas en la masa del hormigón, el recubrimiento no será menor que le diámetro de la barra , diámetro equivalente para grupos de barras ni que 0,8 

veces el tamaño máximo dle arido.

Los separadores se tendrán una distancia máxima: en el emparrillado inferior (50ø ≤100 cm) y en el emparrillado superior (50ø  ≤  50 cm)

El recubrimiento no sera inferior a 15 cm

Armadura de vigas, nervios y conectores Pc EHE-08 Art 59.2.4

En las viguetas armadas la armadura básica se dispondrá en toda su longitud de acuerdo al punto 42.3.2. La armadura inferior podrá solo disponerse en una parte de su longitud, la cual se pondrá de forma 

simétrica respecto al punto medio de la vigueta.

La armadura activa situada en la zona inferior de la vigueta pretensada estará constituida por dos armaduras dispuestas en el mismo plano  y en posición simétrica al plano vertical medio. En losas alveolares 

pretensadas la distancia enetre las armaduras sera menor que 400 mm y que dos veces el canto d ela pieza.

El armado superior se colocará en los apoyos de los forjados como armadura para los negativos, al menos una barra sobre cada vigueta. si se han de colocar más de dos pro nervio, se distribuirán sobre la línea 

de apoyo para facilitar que el hormigón rellene bien el nervio.

En los apoyos exteriores de vano extremo se dispondrá una armadura superior capaz de resistir un momento flector igual a la cuarta parrte del momento máximo del vano. Dicha armadura se extendrá desde la 

cara exterior del apoyo en una longitud superior al decimo d eluz mas el ancho de apoyo. 

El armado debera estar colocado según prescripción

Armadura capa compresión Pi EHE-08 Art 59.2.2

En la losa superior de hormigón, se dispondrá una armadura de reparto con separaciones entre elementos longitudinales y transversales inferiores a 350 mm, de al menos 4 mm de diámetro en paralelo y 

perpendicular a los nervios, y cuya cuantía será como mínimo la establecida en la tabla 42.3.5.

El diámetro mínimo de la armadura de reparto será 5 mm,.

En el caso de las losas alveolares pretensadax sin losa superior hormigonada en obra, para asegurar el trabajo en conjunto de las losas y la transmisón transversal de cargas se dispondrá un atado eb la zona de 

unión de las losas a las vigas o muros.

El diámetro mínimo de la armadura de reparto debera de ser  5 mm,

Verificar protección perimetral del pilar Pi Proyecto
Se deberá colocar una lamina de plástico alrededor del pilar para protegerlo durante la realización de las siguientes fases, y así evitar que se pueda producir cualquier tipo de desperfecto que pueda variar sus 

características etsablecidas.
Debera tenerse cuidao en las fases consiguientes con el cuidado de los pilares

Comprobación oxidación no adherente Pc EHE-08 Arts 69.2.3 69.8.1

No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende que se cumplen dichas circunstancias cuando 

la sección afectada no es inferior al uno por ciento de la sección inicial. En el caso de que el acero de las armaduras presente un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de 

adherencia, se comprobará que éstas no se han visto significativamente alteradas. Para ello, se procederá a un cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la 

armadura no excede del 1% y que  las condiciones de adherencia se encuentra dentro de los límites prescritos.

No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación 

excesivo

Conexión toma de tierra, verificar unión Pc NTE IEP De cobre desnudo recocido, 35mm² de sección nominal. Cuerda cicular con un máximo de 7 alambres. Resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,514 Ohm/km. El cable debera ser según proyecto

Revisión armado y apuntado por DF Pc Proyecto La dirección facultativa verificará que todo el armado se corresponde con el proyecto y está listo para ser hormigonado Se debera verificar la colocación del armado

Evitar temepratura extrema, viento y lluvias Pi EHE-08 Art 71..5.3.1 y 71.5.3.2 Se evitará hormigonar: Para tiempo frio(si tº<5ºC) y Para tiempo caliente (si tº>40ºC) No hormigonar con temperatura < 5º o a > de 40º

Verificar tipo de hormigón y recepción técnica Pe EHE-08 Anejos 21 y 22
Se realizará un ensayo del hormigón (ensayos de resistencia y dosificación) y otro de los materiales que lo componen verificando que todos tienen marcado CE, también se realizará ensayo de consistencia 

(cono de abrahams). 
Se debera realizar el ensayo según prescripción

Humectación previa base y elementos Pi EHE-08 Art 71.5.1 Se tendrá que humedecer la superficie del hormigón de limpieza para facilitar la adherencia del hormigón vertido con el hormigón de limpieza Se tendrá que humedecer la superficie  facilitar la adherencia del hormigón 

Altura, forma y sentido del vertido Pc EHE-08 Art.71.5.1
Altura de  vertido < 2m en dirección vertical, evitando desplazamientos horizonatles de la masa. Su vertido deberá ir dirigido mediante dispositivos que impidan su choque libre contra el encofrado o las 

armaduras.
La altura de vertido sera < 2 m

Duración, distancia y profundidad vibración Pc EHE-08 Art 71.5.2 La profundidad de vibración será < 20 centímetros La profundidad de vibración será < 20 centímetros

Distancia y tratamiento juntas de retracción Pc LC-91 Art 4.5 Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado tanto a lo largo como a lo ancho de 16 m Las juntas de dilatación no seran de mas de 16 m

Juntas hormigonado y dilatación Pc EHE-08 Art 71.5.4
Se situarán en dirección lo más posible a la de las tensiones de compresión, y dónde sea menos perjudicial. Si el plano de junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria para 

proporcionar a la superficie la dirección apropiada

Las juntas de hormigonado  se situaran en dirección  de las tensiones de compresión y donde 

sea menos perjudicial

Espesor capa de compresión. Posición mallazo Pi
EHE-08 Art 59.2.1

El espesor será como mínimo de 40 mm sobre viguetas, piezas de entrevigado cerámicas ó de hormigón y losas alveolares pretensadas y 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo ó sobre cualquier tipo 

de pieza de entrevigado en las zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor a 0,16g El espesonr mínimo de la capa de compresión será de 40mm

Mantener humedad supeficial 7 primeros días Pc EHE-08Art 71.6 Se utilizarán los siguientes elementos: protección con láminas de plástico, protección con materiales humedecidos(arena, paja…); riego con agua; productos que formen membranas de protección Se debera regar de forma continua las veces que sean necesarias para un buen curado

Evitar curadores químicos Pc EHE-08Art 71.6 Solo se aplicarán si al cabo de esos 7 días el curado no es completo, se aplicarán para crear una capa de sellado en la superficie Si el curado no es optimo a los 7 dias utilizar curadores quimicos

Predicción climatológica. Registro diario Pi AEMET Se llevará un control diario sobre la pedicción meteorológica con el fin de saber con antelación si las condiciones para realizar el curado son optimas  o no Se debera atender a la meteorologia para la el adecuado curado

Acabado superficial y niveles Pc EHE-08 Art 75 Para el recubrimiento de anclajes, orificios, entalladuras….; se utilizarán morteros fabricados con masas analogas a las anteriores, pero retirando de ellas los aridos de tamaño superior a 4 mm Se debera retirar  el  arido con un diametro inferior a 4 mm para no afectar al recubrimiento

Desencofrado (recuperación material, orden).  Para forjados entreplanta Pc EHE-08 Tabla 74 Según la tª ambiental habra un periodo de desencofrado: si Tª≥24ºC-->9 horas, si Tª=16º----->12 horas, si Tª=8ºC-------->18 horas y si TªC=2º----------->30 horas Debera desencofrarse en su tiempo idoneo en funcion de la temperatura ambiental

Tolerancias, dimensiones y deformaciones Pc CTE-DB-SE-F Apartado: 4-3-3-1

1    Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:

a)    1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas;

b)    1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;

c)    1/300 en el resto de los casos.

2    Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.

3    Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.

4    Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos 

direcciones ortogonales.

5    En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura 

portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un 

comportamiento frágil.

Debran cumplirse las tolerancias dispuestas

Tratamiento de juntas y posible fisuración Pc EHE-08 Art 76.4

Durante el punto de vista de la resistencia, durabilidad, deformaciones…; se tendraá que garantizar :

-Que la junta es capaz de acomodarse a los desplazamientos relativos necesarios para movilizar su resistencia.

-Que es capaz de resistir todas las acciones resultantes del análisis de la estructura en su conjunto, así como resultenlas de lso individuales.

-Que la resistencia y deformabilidad de la junta aseguran un comportameinto estable de la estructura del conjunto.

-Que la resistencia al fuego y a la corrosión son adecuadas 

La junta debera garantizar la resistencia y la deformabilidad 
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Fase Puntos de Inspección Tipo
Documentación 

Referencia

Especificaciones

Tolerancias
Criterio de aceptación Observaciones

Estudio y análisis del proyecto Pc Proyecto Se debe estudiar la tipología de la cubierta a ejecutar, la solución constructiva y la forma de ejecución. 
Debera coincidir en todo momento con la tipologia de proyecto

Si varía en material o espesor no comenzar los 

trabajos y avisar al jefe de obra

División en lotes. Planning de ejecución Pc Proyecto Lc.91 Cap 3 y 4 y fichas
La división de los lotes vendrá establecido en el proyecto y el planning de ejecución será a decisión del ingeniero de edificación La metodología debera ser la adecuada para una buena ejecución

Comprobación unidad previa ejecutada Pc PPI Se deberá verificar que la unidad anterior ha sido aprobada en su totalidad

La superficie en la que actuar debe de estar preparada para la 

ejecución de las partes de la cubierta

Recepción de materiales según plan de control de calidad (ensayos, 

acopios, marcado CE, recepción técnica, características…)
Pc

Plan de control de calidad

CTE-DB-HS 1 Apart 4.2 y 4.3

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentación exigida;

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

Todos los materiales deberan tener las características pedidas en 

proyecto

Ejecución antepechos y defensas Pi CTE-DB-HS1 Artic 4 Si su altura mide menos de 80 cm la cubierta será no transitable, sino la cubierta será transitable El antepecho debera de ser > 80 cm para que sea transitable

Limpieza supradós del forjado Pi Proyecto Antes de comenzar el replanteo habrá que verificar que toda la superficie está completamente limpia, sin ningún cuerpo extraño (escombros, residuos…) La superficie debera estar límpia y preparada para ser ejecutada

Replanteo de limatesas y limahoyas Pc Proyecto Deberá ajustarse con lo establecido en el proyecto. Dicho replanteo se realizará mediante la colocación de piezas cerámicas

El replanteo debera permitair la ejecución correctamente según 

proyecto

Replanteo pendientes y puntos singulares (maestras de ladrillo o mortero) Pc Proyecto
Deberá ajustarse con lo establecido en el proyecto. Dicho replanteo se realizará mediante la colocación de piezas cerámicas. La  pendiente vendrá en función del tipo de cubierta que se va a construir siendo: Transitables 1-5 %,  No transitables Grava 1-5 % No 

transitables Lámina autoprotegida 1-15 %y  Ajardinadas 1-5%

La pendiente debera permanecer entre el 1 y el 5% nunca pudiendo 

ser inferior o superior a estos %.

Colocación tuberías desagüe y cazoleta Pc CTE-DB-HS5 Apart 6

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de 

cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre al 

impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.

 El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm.

 El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la 

que desagua.

La superficie de la boca del sumidero debera de ser  como mínimo 

un 50 % mayor que la sección de bajante a la que sirve. Tendrá una 

profundidad mínima de 15 cm.

Capa reguladora arena y mortero de cemento Pi RC-08 Artículo 6.2.2.2.1
Tiempo transcurrido desde que sale el cemento ensacado de la fabrica hasta su recepción no supere los siguientes límites: 3 meses para resistencia 32,5,  2 meses para resistencia 42,5 y un mes para resistencia 52,5. Si viene de planta el tiempo sera de 90 min como 

maximo.

Debera atenderse a la  recepción del mortero si cumple o no ese 

periodo.

Humectación de la base Pi Proyecto Antes de proceder al vertido se humedecerá toda la superficie para lograr una mejor adherencia y con ella una mejor resistencia a la superficie sobre la que se ejecutará la cubierta No comenzar el vertido hasta su humectación

Vertido volumen hormigón de vertiente Pc Lc-91   Capítulo 3.9

Se realizaran los siguientes ensayos para un lote de 500m² o fracción (1 y 2 con carácter general):

1. Densidad en seco (3 Probetas)

2. Resistencia a compresión (3 Probetas)

3. Conductividad térmica. Método del flujo del calor (1 Probeta)

Se debera atender a la realización de los ensayos prescritos en la 

programación 

Regleado y curado superficial Pc Proyecto Se regleará manualmente con llana para cerrar los poros y se mantendrá humedecida la superficie para garantizar un buen curado

La capa de regularización debera ser reglada con llana o con regle 

manualmente para su buen curado

Tratamiento juntas de dilatación Pc Lc-91   Capítulo 4 Respetarán las que hayan en los forjados. La distancia entre ellas será menor a 15 m Se deberan respetar las juntas del edificio

Recepción técnica de materiales Pc CTE-DB-HS 1 Apart 4.2 y 4.3

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentación exigida;

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

Todos los materiales deberan tener las características pedidas en 

proyecto

Replanteo de capas. Orden y espesor Pc Proyecto Deberá ajustarse a lo establecido en el proyecto Se debera ejecutar según proyecto

Preparación superficie. Encuentro perimetrales Pc Lc-91   Capítulo 4.11 Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un ángulo de 135°±10°  deberan tratarse subiendo 20 cm la lámina 

Todo encuentro vertical debera tener la lámina 20cm por encima de 

la cota final.

Limpieza superficial completa Pi Lc-91   Capítulo 4.11 El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extraños.

La Superficie de trabajo debera estar  limpia de herramientas y 

escombros

Imprimación. Compatibilidad con lámina Pi Lc-91   Capítulo 4.11 La imprimación debe ser del mismo material que la lamina La imprimación debe ser del mismo material que la lamina

Lámina bituminosa. Capas, juntas, solape Pc CTE-DB-HS1 Apart 2.4

 Las juntas se suelen fundir o colocar con espigas.  . La superficie previa debe ser regular y limpia. 1) Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor a 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.  Si la pendiente es del 5-15%, deben utilizarse sistemas 

adheridos. En el caso de querer independizar el impermeabilizante del elemento que sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos y, con ello, sistemas de protección pesada.2) La longitud de 

encuentro con paramentos verticales debe ser mínimo 20cm y el solape entre láminas mínimo es de 8cm

El solape entre láminas debera ser mínimo de 8cm

Puntos singulares. Refuerzos. Superposición en cazoletas e introducción 

en bajante
Pc Lc-91   Capítulo 4.11

En cazoletas, la impermeabilización penetrará en la bajante, por encima de las cazoletas habrán 10 cm de solape.

En limahoyas y limatesas el refuerzo será de 50 cm mínimo.

En elementos verticales, la lámina subirá 20 cm, adherida al elemento vertical y se solapará una banda de 50 cm de ancho con lamina del mismo material.

En cazoletas, la impermeabilización debera tener  10 cm de solape.

En limahoyas y limatesas el refuerzo debera ser de 50 cm mínimo.

En elementos verticales, la lámina subirá 20 cm, adherida al elemento 

vertical y se solapará una banda de 50 cm de ancho con lamina del 

mismo material como mínimo.

Solape en la puerta de acceso Pc Lc-91 Capítulo 4.11 En la puerta de acceso se debera atender a un resalte de 20 cm respecto a la superficie terminada.

La puerta de acceso desvera tener un muerete de resalte para evitar 

la entrada de agua de 20 cm respecto a la superficie final de 

cubierta.

Colación de rebosaderos Pc Lc-91   Capítulo 4.11 Colocación de rebosaderos cuando sea necesario, con una sección equivalente a la de las bajantes de la zona, sobresaldrán 5 cm del a pared exterior. Los rebosaderos deberan sobresalr de fachada mas de 5 cm

Prueba estanqueidad Pe Lc-91   Capítulo 4,11 Inundación hasta un nivel de 5 cm, por debajo del punto más alto de la entrega durante 24 horas(cuando no sea posible la inundación riego continuo durante 48 horas)
La prueba de estanqueidad debera  ser ejecutada según 

procedimiento.

Recepción técnica materiales Pc CTE-DB-HS 1 Apart 4.2 y 4.3

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentación exigida;

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

Todos los materiales deberan tener las características pedidas en 

proyecto

Capas separadoras de geotextil
Pi

Proyecto Tiene que tener marcado CE
Debera atenderse a la recepción del material y cumplir asi lo 

establecido en proyecto

Disposición y espesor aislante térmico-acústico Pi CTE-DB-HS 1 Apart 5.1.4.3 Debe colocarse de forma continua y estable. Debera colocarse de forma continua y sin cortes

Continuidad, fijación machihembrados, sellado Pi Proyecto El aislante debe estar dispuesto en una capa contigua, las uniones de las placas se harán con un machiembrado. Debera colocarse correctamente 

Tratamiento puntos singulares Pc CTE-DB-HS 1 Apart 5.1.3.4 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del relleno y del sellado. La junta de dilatación debe respetarse y no ser tapada.

Cubierta transitable. Pavimento u otros Pc
Lc-91 Capítulo 3.3.1  CTE-DB-HS 

Apart 2.4.3.5.2 y 2.4.3.5.3 

Replanteo piezas de pavimento y posterior rejuntado. 1) Los ensayos a realizar, por lotes de 10000 baldosas, son:  Aspecto, dimensiones y forma -10b-, absorción de agua -10b-, resistencia a flexión -10p-; si la baldosa está esmaltada se comprueba la resistencia a 

cuarteo -5b- y la resistencia a la abrasión -11p-, si no está esmaltada se comprueba la expansión por humedad -7b- y la resistencia a la abrasión profunda -5p-, la resistencia al rayado -3b-; si la superficie está en contacto con productos agresivos, se ensaya la 

resistencia a manchas -5b- y, por último, si están en exteriores se comprueba la resistencia a la helada -10b-. Es obligado el marcado CE.

 2) Si el solado es fijo (baldosas con mortero, capa de mortero, piedra natural con mortero, etc.) se deben tener en cuenta las dimensiones y la forma para que sean compatibles con la pendiente, además. las piezas no deben colocarse a hueso.  Si el solado es 

flotante (piezas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante incorporado, etc.) se deben disponer horizontalmente, deben tener una superficie de apoyo para repartir las cargas y deben disponerse en el plano inclinado de escorrentía. Las piezas deben ser 

resistentes a los esfuerzos de flexión a los que vayan a ser sometidos. Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta. Si la capa es de rodadura (aglomerado asfáltico, capa hormigón, adoquinado, etc.) si se vierte caliente directamente sobre la capa de 

impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado debe ser de 8cm. Si el aglomerado se vierte sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, debe disponerse entre estas dos capas una capa separadora para evitar la 

adherencia entre ellas de 4cm de espesor como máximo y armada de tal manera para evitar su fisuración. 

                                             -

Cubierta no transitable. Grava lavada u otros Pc CTE-DB-HS1 Apart 2.4
La grava debe ser de canto rodado y debe estar limpia (sin arcilla) para que no tapone el geotextil, ya que si tiene tierra sellará los agujeros del geotextil. 1)La grava puede ser suelta -sólo con pendientes menores al 5%-  o aglomerada con mortero. Su tamaño debe 

estar comprendido entre 16-32mm. El espesor de la capa debe de ser como mínimo de 5cm. El tamaño de la grava sera simpe entre 16 y 32 mm

Piezas de coronación peto. Goterones Pi CTE-DB-HS

Los antepechos deben rematarse con albardillas, dichas albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 

antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas 

cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

Las albardillas de terminación del peto debera tener una pendiente 

minima de 10 grados

Colocación de rejillas en sumideros Pi CTE-DB-HS1 Apart 5.1.3 La colocación de la rejilla sera acoplada al diametro de la bajante.
La rejilla debera ajustarse al diametro de la bajante para un buen 

sellado y protección del mismo.

Ejecución puntos singulares y línea de vida Pc CTE-DB-HS1 Apart 2.4

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 

ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

El encuentro con el lateral debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización 

sobre el ala horizontal.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes:

a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;

b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;

c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse 

la lámina.

Se atendera a su ejecución por el jefe de obra no siendo aceptado 

hasta la supervisión del jefe de obra

Acabado superficial
Pc Proyecto

Limpiar completamente la superficie de la lechada de mortero y verificar el rejuntado de las piezas de pavimento. Se deberan repasar los salientes y materiales sobrantes, limpiar las 

zonas limpias y debera estar todo acabado.

Repasos y documentación mantenimiento

Pc

CTE-DB-HS1-Apart 6

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 año 

Recolocación de la grava 1 año

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares: 3 años Debera aparecer en el libro del edificio.

D/Dña. ANGEL NAVALPOTRO RIOSALIDO D/Dña.       Angel Navalpotro     Miguel San Juan Cerdá

Fecha     02/05/15 Fecha         02/05/2015

Firma Firma           

Fotografias

Angel NAVALPOTRO RIOSALIDO

 2014-2015

Dirección FacultativaResponsable Jefe de Obra

D/Dña. Antonio 

Fecha   02/05/15

Firma      
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programa puntos de inspección                                                                       CUBIERTA: Cubierta Plana

Operaciones previas

Lote                                                                                            PP1

Localización: Particiones     /      Bloque A     /   Cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Edificio:  Consultorio Auxiliar de Peñiscola

Actividad                      Cubierta Plana Unidad de inspección                                                    

Aceptación

Rechazo



unidad de inspección

Fase Puntos de Inspección Tipo
Documentación 

Referencia
Especificaciones

Tolerancias
criterio de aceptación

Aceptación
Rechazo

Observaciones

Estudio y análisis detalles proyecto. Comprobar correspondencia 
entre diferentes aparatos

Pc Proyecto Obligatorio marcado CE. En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción de los productos.

Debera comprobarse que no hay 

incongruencias entro lo establecido 

en proyecto

Recepción técnica de materiales Pc Pliego condiciones Obligatorio marcado CE. En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción de los productos.

Debera atenderse a la recepción de 

los materiales debiendo estar según 

proyeto.

Evitar incompatibilidades de materiales en la instalación Pi CTE DB-HS4,apartado 6.3

Evitar acoplamiento tuberías y elementos de metales con diferente valor de potencial electroquímico. Tuberías de cobre no se colocarán antes que conducciones de acero galvanizado. No 
se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. Se admite el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del 
cobre y el acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre tuberías. Se podrán acoplar al acero 
galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

No se puede instalar elementos de 
metales con diferente valor de potencial 
electroquímico.Atender prescripción de 
proyecto

Verificar calificación de instalador por autoridad competente Pi Se verificará la calificación de empresa instaladora Debera tener  la credencial pertinente

Revisar nº ptos consumo y caudal mín. Pc CTE DB-HS4,tabla 2.1

Lavamanos(AF 0.05/ACS 0.03);Lavabo(AF 0.1/ACS 0.065);Ducha(AF 0.2/ACS 0.1);Bañera>1.4m(AF 0.3/ACS 0.0.2);Bañera<14m(AF 0.2/ACS 0.15);Bidé(AF 0.1/ACS 0.065);Inodoro cisterna(AF 
0.1);Inodoro fluxor(AF 1.25);Urinarios grifo temp.(AF 0.15);Urinarios cisterna(AF  0.04);Fregadero doméstico(AF 0.2/ACS 0.1);Fregadero no doméstico(AF 0.3/ACS 0.2); Lavavajillas doméstico(AF 
0.15/ACS 0.0.1);Lavavajillas industrial(AF 0.25/ACS 0.2);Lavadero(AF 0.2/ACS 0.1);Lavadora doméstica(AF 0.2/ACS 0.15);Lavadora industrial(AF 0.6/ACS 0.4);Grifo aislado(AF 0.15);Grifo garaje(AF 
0.2);Vertedero (AF 0.2)

Se atendera al recuento de puntos de 
suministro y al caudal minimo necesario. 
Revisar si coincide con proyecto sino 
notificar a Dirección Facultativa

Localizar reservas para paso instalaciones Pi Proyecto Las reservas, huecos o patinillos por los que se conducirán las tuberías de la instalación de fontanería vendrán especificados en planos del proyecto

Se deberan comprobar que todos los 
pasos de intalaciones tanto en forjado 
como por cerramientos estan disponible 
y en condiciones de su uso

Replanteo de conducciones y trazado de líneas Pc Proyecto El replanteo de las conducciones y trazado de líneas se efectuará según planos del proyecto

Interferencia con otras inst. Respetar distancias de seguridad Pc CTE DB-HS4, apart.3.4
Tuberías de agua fría no pueden estar afectadas por focos de calor y deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, 
como mínimo. Cuando se encuentran en el mismo plano vertical la tubería de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. Tuberías de agua por debajo de dispositivos 
eléctricos, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

Todas las conducciónes que coincidan 
por un mismo paso deberan ir separadas, 
la de agua fria con la de ACS minimo 4 
cm. En altura por debajo siempre la de 
agua.Lo mismo si coincide con el paso 
de dispositivos electricos, la de agua por 
debajo y si es en paralelo al menos a 30 
cm. Si hablamos de coincidencias con 
conductos de gas la distancia debera de 
ser al menos de 3cm.

Apertura de canalizaciones (en su caso) Pc Proyecto Se tendrán que abrir las pertinentes canalizaciones en las particiones para poder pasar a través de ellas las instalaciones (cuando sea necesario).

Si no esta previsto en proyecto se debera 
avisar al jefe de obra para su estudio. Si 
esta previsto se debera ejecutar según 
prescripciones

Revestimientos de protección y aislamiento de las conducciones Pi CTE DB-HS4, apart.5.1.1.3

PROTECCIÓN CORROSIÓN: tubos acero con revestimiento polietileno; tuvos cobre con revestimiento plástico; tubos fundición con revestimiento de película continua de polietileno. 
PROTECCION CONDESACIONES: Se dispondrá de elemento separador con capacidad de actuación como barrera antivapor. PROTECCIÓN TÉRMICA: Materiales aislantes deben cumplir UNE 
100 171:1989.PROTECCION RUIDOS: los huecos o patinillos, por donde discurran las conducciones estarán situados en zonas comunes; a la salida de las bombas se instalarán conectores 
flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten 
el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios.

Se debera atender al revestimiento 
dispuesto en proyecto, no podra 
colocarse ningun tramo sin su 
revestimiento especifico.

Fijación de conducciones y sellado de rozas Pi
CTE DB-HS4 apart.5.1.1.4.2 y 

5.1.1.4.2

 La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. Si la velocidad del tramo es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la 
abrazadera y el tubo. Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos, no podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural. La máxima separación que 
habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación. 

Se debera colocar un elemento elastico 
entre la abrazadera y el tubo si la 
velocidad del tramo se preve superior a 2 
m/s. Atender a la alineación de las 
fijaciones, deberan estar bien alineadas.

Armario de contadores impermeabilizado y con sumidero Pc CTE DB-HS4, apart.5.1.2

CONTADOR GENERAL: La cámara o arqueta de alojamiento estará impermeabilizada y contará con un desagüe que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la 
acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio o directamente a la 
red pública de alcantarillado. Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su 
utilización. CONTADORES INDIVIDUALES: Se alojarán en cámara, arqueta o armario. Este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la 
instalación, conectado a la red general de evacuación del edificio, o a una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. El sellado de rozas se hará con 
pasta de yeso

EL contador general debera disponer de 
todas las especificaciones referidas a 
impermeabilidad

Ubicación del grupo de presión Pc CTE DB-HS4, apart.3.2.1.5.1
 El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las 
operaciones de mantenimiento.

En el cuarto del grupo de presión ,se 
debe dejar zona de transito para su 
mantenimiento, mín 60 cm de pasillo 

Conexionado de toda la red privada Pi CTE-DB-HS4 apart 3 La conexión de la instalación general del edificio con las derivaciones individuales se harán mediante montantes que discurrirán desde la batería de contadores situada en la planta baja
Debera revisarse la conexión de las 
derivaciones

Enlace con acometida de la red general Pi
CTE DB-HS4, apart.3.2.1.1

LC-91 apart. 4.16

 La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro 
que abra el paso a la acometida; un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
La tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. 

Debera contener todos los elementos 
necesarios

Colocación y fijación de sanitarios y griferías Pi LC-91 apart. 4.16 Se verificarán con especificaciones proyecto. Colocación correcta con junta de aprieto (grifería). Fijación de aparatos.
Debera comprobarse la fijación de todosl 
los sanitarios

Diferenciación agua fría y caliente Pc Proyecto
Los conductos tanto de agua fría como ACS deberán estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. Los de agua caliente irán 
indicados en rojo, y los de agua fría en color azul.

Debera diferenciarse entre conductos de 
agua fria y caliente por colores, rojo 
caliente y azul fria.

Disposición adecuada de canalizaciones, llaves de paso, de 
registro y anti-retornos

Pi Proyecto La disposición de todos los elementos que formarán la instalación de fontanería deberá ser según planos proyecto
Deberan instalarse todas las llaves de 
paso y elementos pervistos en proyecto

Diámetros mínimos Pi CTE DB-HS4,tablas 4.2 y 4.3 Los diámetros mín. de alimentación y derivación de cada aparato vendrán dados en las tablas 4.2 y 4.3 del CTE DB-HS4, apart 4.3
Deberan tener todos los conductos su 
diametro previsto en proyecto,sino es asi 
avisar al Jefe de Obra

Boletín instalador y prueba de funcionamiento Pe CTE DB-HS4,apart. 5.2 y RITE IT 2.2

 PRUEBAS INST. INTERIORES: La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías. Se inicia la prueba llenando de agua 
toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos hasta que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente 
de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. PRUEBAS ACS: medición caudal y temperatura en los puntos de agua; obtención de los caudales exigidos; 
comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; medición de temperaturas de la red; 
comprobar temperatura salida de los grifos; la temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.

Debera realizarse la prueba conforme a 
lo estipulado por ley y dispuesto en 
proyecto

Comprobar presión en los ptos de consumo Pe CTE DB-HS4, apart.2.1.3 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:100 kPa para grifos comunes;150 kPa para fluxores y calentadores. La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
La presión en cualquier punto de 
consumo no debe superar 500 kPa. 

Solicitud de suministro con certificado de instalación Pi RITE art. 23 y 24
Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la instalación con resultados satisfactorios, el instalador autorizado y el director de la instalación, suscribirán 
el certificado de la instalación. Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, será necesario el registro del certificado de la instalación en el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma donde radique la instalación.

tener resultados satisfactorios
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Localización: Cerramiento    /      Bloque A   /   Planta casetón                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Edificio:  Consultorio Auxiliar de Peñiscola

Actividad         Instalación de Fontanería Lote     P1



unidad de inspección

Fase Puntos de Inspección Tipo
Documentación 

Referencia

Especificaciones

Tolerancias
criterio de aceptación

Aceptación

Rechazo
Observaciones

Estudio y análisis del proyecto. Comprobar correspondencia entre diferentes 

elementos.
Pc Proyecto Se comprobará la correspondencia entre las diferentes elementos, se tendrá que verificar el tipo de instalación, circuito, materiales …; que se haya establecido en el proyecto.

No deberan haber incongruencias  entre 

documentos.

Recepción técnica de materiales Pc Pliego condiciones Obligatorio marcado CE.En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción de los productos.

Se debera atender a la recepción de los 

materiales y que coincidan con las prescripciones 

dadas en proyecto

Verificar calificación del instalador por la autoridad competente Pc REBT ITC-BT-04 apart 5.5

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado deberá presentar ante el Organo competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su 

correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como el certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado 

competente, y el certificado de inspección inicial con calificación de resultado favorable, del Organismo de Control, si procede.

Debera tener  la credencial pertinente

Comprobación estado de paramentos Pc PPI 
Se comprobará que las unidades anteriores estan realizadas correctamente para poder soportar el paso de las instalaciones

Se debera tener la actividad anterior terminada 

para poder empezar esta.

Revisar número de mecanismos por estancia y altura de colocación Pi REBT  ITC-BT-25 tabla 2

Establecer según la tabla 2 de  ITC-BT-25

Debera coincidir el numero de elemento y puntos 

de contacto a utilizar con los de proyecto

Replanteo de conducciones y trazado de líneas Pi Proyecto
Realizar el replanteo por donde pasarán las conducciones según lo establecido en proyecto

El replanteo debera coincidir con lo prescrito en 

proyecto

Interferencia con otras instalaciones. Respetar distancias de seguridad Pc REBT ITC-BT-06  apart 3.9.2

Instalaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las 

canalizaciones de agua será de 1 m.Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las arterias principales de 

agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

Instalaciones de gas: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima 

entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. Por otro lado, las arterias 

importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

Debera separarse el cable elecctrico del de 

canalización de agua y gas al menos 0,20 m, Si es 

en zona de empalme al menos debera haber 1 m.

Verificar volumenes de protección en locales humedos Pc REBT ITC-BT-27 apart 2.1
Comprobar que se cumplen las medidas mínimas establecidas para cada volumen de protección

Debera comprobarse que se cumplen los 

volumenes de protección 

Apertura de cnalizaciones y colocación de pasatubos Pc
REBT  ITC-BT-21 apart 2.3

CTE DB-SE-F apart7.4

Las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los 

ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente 

podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. En los cambios de dirección, los tubos estarán 

convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. En el caso de utilizarse tubos empotrados en 

paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.No pueden afectar a elementos estructurales 

asociados al muro, tales como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras de refuerzo de cualquier tipo.En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido debidamente y a que se haya 

producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.No se realizarán rozas en las zonas provistas de armadura.

Las rozas deberan permitir que se tapen con al 

menos 1cm de espesor, en ángulo al menos 0,5 cm

Fijación de cajas y sellado de rozas con yeso Pi REBT  ITC-BT-21 apart 2

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan 

alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se 

quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.·Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 

obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.·Las rozas realizadas para la introducción de las 

conducciones, serán sellas con yeso.

Las conexiones entre conductores se realizarán en 

el interior de cajas apropiadas de material aislante 

de almenos 4 cm de profundidad.

Prever reservas paso de instalaciones Pc REBT  ITC-BT-20 apart 3
Prever el espacio suficiente para poder ubicar las instalaciones. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables.

Se deveran preveer los pasos para las 

instalaciones, sino comentar a la dirección 

Facultativa

Disposición de conductores y mecanismos Pc REBT  ITC-BT-15 apart 3 Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables no deberan contemplar empalmes y 

tendra que ser de sección uniforme

Ubicación del cuadro general y contadores individuales en armario (no empotrados) Pi REBT  ITC-BT-16 apart 1 y 3

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar.

La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma que desde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto, no supere el 

1,80 m.

El cuadro general  estara como minimo a 25 cm 

del suelo y el cuadrante de lectura no superara el 

1,80m
Conexionado de la red privada (general del edificio y derivaciones individuales) Pc REBT  ITC-BT-15 apart 2 Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos. Las conexiones deberan estar bien dispuestas

Enlace con acometida de la red general Pc REBT  ITC-BT-14 El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común instalada en zona de uso común 

Comprobar conexión red puesta a tierra Pc
REBT  ITC-BT-09

REBT  ITC-BT-18 apart 2

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 

corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

El cableado de puesta a tierra sera del material  y 

se instalara según proyecto

Disposición de canalizaciones adecuada Pc
CTE DB-HR

CTE DB-SI

Revisar  distancias de segurida, dimensiones según proyecto  e interferencia con otras instalaciones. Comprobar que se disponen aislamiento frente a ruidos según DB-HR, apartado 5.1.4, y frente a la propagación  de incendios según DB-SI, apartado 

3. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables.

Todo conducto debera llevar el aislamiento 

térmico o acustico prescrito en proyecto

Comprobar tensión en cada mecanismo Pc Proyecto Mediante varios aparatos: Amperímetro, voltímetro, ohmímetro… cada mecanismo debera tener su tensión óptima

Identificación de  diferentes circuitos en el cuadro general de mando y protección Pc Proyecto
Los dispositivos generales (interruptor general automático, diferencial general y protección contra sobretensiones) constituyen el final de la instalación de enlace y de la derivación individual correspondiente. Los dispositivos individuales de mando y 

protección (diferenciales parciales y PIA) de cada uno de los circuitos constituyen el origen de la instalación

 Se debera controlar los diferenctes circuitos y 

tenerlos diferenciados con marcas con codigo

Inspección inicial por Organismo de Control Pc REBT ITC-BT-05 apart 4.1

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW

b) Locales de Pública Concurrencia

c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW

e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW

g) Quirófanos y salas de intervención

h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW Se debera tener la potencia necesaria 

Solicitud de suministro con certificado de instalación Pc REBT ITC-BT-04 apart 6

El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresas suministradora mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación.

La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento.

Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT- 19, las Empresas suministradoras no podrán conectar a sus redes las 

instalaciones receptoras.

Debera atenderse a la entrega de los documentos 

para pedir el suministro en el tiempo que sea 

necesario

Repasos y documentación mantenimiento Pc RITE artículo 22

Control de la instalación terminada.

1. En la instalación terminada, bien sobre la instalación en su conjunto o bien sobre sus diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto o memoria técnica u ordenadas por el instalador autorizado 

o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, las previstas en la IT 2 y las exigidas por la normativa vigente.  2. Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, que dispondrá de los 

medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, de acuerdo a los requisitos de la IT 2.  3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de la instalación, 

cuando la participación de este último sea preceptiva, quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 4. Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 

subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 5. Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía 

un suministro provisional para pruebas por el instalador autorizado o por el director de la instalación a los que se refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad.

Deberan ser resultados optimos

D/Dña.ANGEL NAVALPOTRO RIOSALIDO D/Dña.       Angel Navalpotro     Miguel San Juan Cerdá
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ANEXO VII 



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 1OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: CIMENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

CSPCC1

REFERENCIA PPIs:

FECHA: 13/10/14

HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS EN

SUPERFICIE CON LOSA ARMADA. AL HINCAR

EL PILOTE PUEDE DAÑARSE AL HABER

ARMADO DE POR MEDIO.

NINGUNO NINGUNO

RETIRADA DE LA LOSA EXISTENTE

ANTES DE DEL HINCADO DE LOS

PILOTES.

1º RETIRAR LOSA EXISTENTE

2º LIMPIEZA DE LA ZONA DE HINCADO

3º HINCADO DEL PILOTE

NTE- CPP  PILOTES PREFABRICADOS



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 2
IDENTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC2

REFERENCIA PPIs:

COLOCACIÓN DE UN CODO QUE LO

EMPALME CON EL PASATUBOS DEL

FORJADO

COLOCACIÓN DE UN CODO QUE LO

EMPALME CON EL PASATUBOS DEL

FORJADO

1 2

1

PROBLEMA OBTENIDO TRAS

LA EJECUCIÓN.

2
SOLUCIÓN A PORTADA.

LA MISMA SOLUCIÓN  QUE

APORTA LA CONSTRUCTORA.

LA MISMA SOLUCIÓN DADA POR LA

CONSTRUCTORA

NTE- ISS  SALUBRIDAD

CTE

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 02/03/15

INSTALACIÓN DE BAJANTES, EMPALME DE LA

BAJANTE DE PLANTA PRIMERA CON LA

PLANTA BAJA

PPI 7



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 3
IDENTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC3

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: CERRAMIENTO

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 02/03/15

MALA TRABA DE LA FÁBRICA DEL

CERRAMIENTO EN LA UNIÓN  DE DOS FASES

DE EJECUCIÓN DEL TABIQUE POR MALA

EJECUCIÓN A LA HORA DE REALIZAR LAS

JUNTAS.ELLO TRAERÍA PROBLEMAS A LA

HORA DE COLOCAR EL REVESTIMIENTO

EXTERIOR PUDIENDO FISURARSE.

NINGUNO NINGUNO

MANDAR TIRAR EL CERRAMIENTO

Y VOLVER A EJECUTARLO CON EL

MISMO TAMAÑO EN JUNTAS.

SE TIRARA LA FABRICA, Y SE VOLVERA A

LEVANTAR BIEN APLOMADO, Y CON EL

MISMO ESPESOR DE JUNTA.

NO SE PERMITIRÁ REALIZAR LOS TAJOS

DE TRAMOS ENTEROS, SE REALIZARAN

HILADAS ENTERAS.

1
PROBLEMA OBTENIDO TRAS

LA EJECUCIÓN.( LADRILLO

MAL APAREJADO,TORCIDO)

2
SOLUCIÓN A PORTADA.

1
2

NTE- FFL  FACHADA FABRICA DE LADRILLO

PPI 3



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 4
IDENTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC4

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: FORJADO

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 02/03/15

FISURACIÓN DE LA

SUPERFICIE DEL FORJADO

POR DESECACIÓN TRAS SU

HORMIGONADO Y

PROVOCADO POR EL

SOLEAMIENTO CONTINUO Y

UN MAL CURADO.

LAS FISURAS POR

RETRACCIÓN

REPRESENTAN UNA

FISURACIÓN INTERNA DEL

ELEMENTO Y LA VIA DE

ENTRADA DE HUMEDAD Y

OTROS AGENTES. Y MAS

PARA EL AMBIENTE MARINO

EN EL QUE SE SITÚA.

NINGUNO NINGUNO

SELLAR TODAS LAS FISURAS EN

LAS QUE PUEDA VERSE

DESPROTEGIDA Y LA ARMADURA

PUEDA CORROERSE.

TIRAR EL TABIQUE Y VOLVERLO A

EJECUTAR CON EL MISMO TAMAÑO DE

JUNTA:

SOLUCIÓN APORTADA:

2

SELLADO CON RESINAS

EPOXICAS DE LAS FISURAS

1 2

1

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

CTE

EHE-08

PPI 4



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 5
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC5

REFERENCIA PPIs:

HORMIGONAR TODA LA SUPERFICIE EXCAVADA, LO QUE HACE QUE EL

COSTE SEA SUPERIOR.

NINGUNA

RETIRADA DE LA LOSA EXISTENTE

ANTES DE DE LA EXCAVACIÓN DE

LAS ZANJAS Y POZOS DE

CIMENTACIÓN.

2º RETIRADA DE LA  LOSA Y ARQUETA

EXISTENTE EXISTENTE

3º EXCAVACIÓN DE POZOS Y ZANJAS

4º REFINO DE PAREDES

1º ESTADO ACTUAL

1

2

3

4

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: EXCAVACIÓN

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 02/03/15

EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS DE

CIMENTACIÓN , DEJANDO ZONAS DE LOSA

PREEXISTENTE EN LA SUPERFICIE, LA CUAL

QUEDA SUELTA Y PUEDE DESPRENDERSE

EN CUALQUIER MOMENTO, DEJANDO UNA

ARQUETA  TAL CUAL. Y SIN REFINAR LAS

PAREDES.

ESTA SITUACIÓN PUEDE HACER QUE EL

ARMADO SEA DAÑADO POR EL

DESPRENDIMIENTO DE LA PLACA DE

HORMIGÓN PREEXISTENTE O INTERVENGA

EN EL HORMIGONADO POSTERIOR

DESCOLOCANDO LA ARMADURA DE LUGAR

EHE-08

CTE



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 6
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC6

REFERENCIA PPIs:

ES CORRECTA, TRAS UN BUEN

REPLANTEO Y UN BUEN

COLOCACIÓN DEL ARMADO LOS

TRABAJOS SIGUEN CON SU

ORDEN Y EJECUTANDOSE BIEN.

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: ESTRUCTURA

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

PERFECTA COLOCACIÓN DE LOS PANELES

DE ENCOFRADO,EL RECUBRIMIENTO EN

SUS PAREDES VA A SER LA CORRECTA.

DE TODAS FORMAS, LA ESTANQUEIDAD DE

LAS JUNTAS DE LOS PANELES HABRÁ QUE

CUIDARLA

EHE-08

CTE



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 7
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC7

REFERENCIA PPIs:

APLICACIÓN DE UN MORTERO

REPARADOR ( SIKA

MONOTOP-412) EN LA ZONA

AFECTADA

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: ESTRUCTURA

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

EL PILAR PRESENTA UN PORCENTAJE DE

COQUERAS Y HUECOS MUY ALTO. LA

CAUSA DE ESTE ESTADO ES UN EXCESO

DE VIBRADO.

SE DEBERÁN PROPONER MEDIDAS

CORRECTORAS SEGÚN

ESPECIFICACIÓNES.

2º LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA

Y PASIVAR LA ARMADURA QUE

QUEDE DESTAPADA

3º APLICACIÓN DEL MORTERO

REPARADOR ( SIKA MONOTOP-412)

1º PICADO MANUAL DE LA ZONA

AFECTADA

1 2 3

CREO QUE ES UNA SOLUCIÓN

ACERTADA YA QUE CON EL

MORTERO REPARADOR

RESPONDERÁ ADECUADAMENTE

A LOS REQUISITOS

RESISTENTES.

CTE

EHE-08



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 8
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC8

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: FORJADO SANITARIO

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

CONFORMIDAD  EN LA EJECUCIÓN DE LOS PILARES DE ARRANQUE PARA APOYO DE FORJADO

SANITARIO, BUENA EJECUCIÓN DEL MURETE DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y

CORRECTA CONEXIÓN DE COLECTOR EN ARQUETA DE REGISTRO.

ATENDER SIEMPRE A LA LIMPIEZA DE LA ZONA, Y REALIZAR UNA CAMA AL COLECTOR CON LA

PENDIENTE NECESARIA.

CTE

ES CORRECTA, TRAS UNA BUENA

EJECUCIÓN EN TODAS LAS

FASES ANTERIORES. EL ÚNICO

TEMA A CORREGIR SERÍA LA

LIMPIEZA DE LA ZONA.

EHE-08



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 9
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC9

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: ENCOFRADO

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

DISCONFORMIDAD EN EL REPLANTEO Y

POSICIÓN DE LOS PUNTALES LOS

PUNTALES NO TIENEN DURMIENTE DE

APOYO O PATAS ESPECIALES Y ESTÁN

DESPLAZADOS DE LA VERTICAL.

CTE

NINGUNA, SE HA EJECUTADO ASÍ

2º COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y

BOVEDILLAS

3º HORMIGONADO

1º COLOCACIÓN DE

DURMIENTES,PUNTALES Y SOPANDAS

1

2

3

EHE-08

NINGUNA, SE HA EJECUTADO ASÍ

RECTIFICAR LOS FUNTALES



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 10
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC10

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: ENCOFRADO

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

POSICIÓN Y NIVELACIÓN DEL ENCOFRADO

CONFORME. SE EVITA EL PICADO

POSTERIOR. ATENDER A LA LIMPIEZA DEL

HORMIGÓN DE CABEZA SOBRANTE

CTE

BUENA EJECUCIÓN DEL

ENCOFRADO

EHE-08



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 11
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC11

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO EXTERIOR

CON LA COLOCACIÓN DEL LADRILLO SIN

HUMECTAR, LO QUE PRODUCE QUE EL

LADRILLO ABSORBA EL AGUA DEL MORTERO

DE AGARRE Y ELIMINE PARTE DE LAS

PROPIEDADES DEL MISMO.

TAMBIÉN COMENTAR QUE LA FABRICA SE HA

INTENTADO ANCLAR AL PILAR PARA EVITAR

EL VUELCO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

DEL CERRAMIENTO Y ELLO A PROVOCADO

EL DESCONCHAMIENTO DEL PILAR.

CTE

COLOCAR EL LADRILLO SIN

HUMECTAR Y ANCLAR AL PILAR LA

FABRICA MEDIANTE UNA CHAPA

ATORNILLADA

LA FABRICA SE HA EJECUTADO ASÍ, NO SE HA IMPUESTO NINGUNA NUEVA

METODOLOGÍA DE TRABAJO. TAMPOCO SE HA REPARADO EL DESCONCHAMIENTO DEL

PILAR

COLOCAR EL LADRILLO SIN

HUMECTAR Y ANCLAR AL PILAR LA

FABRICA MEDIANTE UNA CHAPA

ATORNILLADA

TRATAMOS LOS DOS CASOS POR SEPARADO. PRIMERO ATENDER A LA METODOLOGÍA

PARA LA EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO. DESPUES TRATAR EL PROBLEMA DEL VUELCO.

1

*EN LA EJECUCIÓN DEL

CERRAMIENTO:

2

COLOCAR EL MORTERO DE AGARRE CON SU DOSIFICACIÓN.

EN LA COLOCACIÓN DEL LADRILLO HUMECTARLO ANTES DE

COLOCARLO

*VISTO QUE EL ANCLAJE DEBILITA

EL PILAR PROPONGO COLOCAR

UNA CELOSÍA EN LOS TENDELES

PARA CONSEGUÍR ESTABILIDAD:

EHE-08

PPI 3

FASE DE EJECUCIÓN:  CERRAMIENTO EXTERIOR



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 12
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO EXTERIOR DE BLOQUE DE

CUBIERTA REALIZADO PARA LA VISUAL DE LAS MÁQUINAS DE INSTALACIONES SITUADAS EN

CUBIERTA. A LA HORA DE ENLAZAR EL CERRAMIENTO CON EL CASETÓN DE ESCALERAS Y

ASCENSOR NO SE TERMINA, SE DEJA UN DENTADO MAL EJECUTADO SIN NINGÚN TIPO DE

LOGICA.

SI

NO

CSPCC12

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

CTE

RELLENAR CON TROZOS DE

BLOQUE

SE RELLENARAN LOS HUECOS

CON TROZOS HASTA RELLENAR

TODO.

COLOCAR EL LADRILLO SIN

HUMECTAR Y ANCLAR AL PILAR LA

FABRICA MEDIANTE UNA CHAPA

ATORNILLADA

CORTAR LOS BLOQUES CON LA MEDIDA IDONEA,NO TROZOS MAL CORTADOS Y

RELLENADOS CON MORTERO HASTA OCUPAR TODO EL HUECO.

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: CERRAMIENTO DE CUBIERTA



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 13
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA: EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL HUECO DE LA ESCALERA QUE

LO CIERRA POR LA PARTE DE ABAJO HASTA LA ALTURA DEL PASAMANOS REALIZANDO ASI UN

APLACADO EN EL TRANSITO DEL FORJADO NEFASTO.

SI

NO

CSPCC13

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

EJECUTAR EL APLACADO DE

CUALQUIER FORMA, RELLENAR

HUECOS Y VALE.

NINGUNO, SE TAPARA CON EL MONOCAPA

COLOCAR EL APLACADO BIEN

APAREJADO.

COLOCAR LOS

APLACADAS

HORIZONTALES Y

CORRELATIVOS

NTE- FFL  FACHADA FABRICA DE LADRILLO

FASE DE EJECUCIÓN: CERRAMIENTO

PPI 3



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 14
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:SOBRESALE

LA CABEZA DE UN PILOTE

PREFABRICADO. SE PRETENDE

ELIMINARLO

SI

NO

CSPCC14

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

PICARLO MEDIANTE PALA MIXTA

LA CONSTRUCTORA ESTA ESPERANDO A QUE TRAIGAN LA PALA MIXTA PARA

PICARLO. PERO ESO CONLLEVA QUE ESTA PASANDO EL TIEMPO Y LA OBRA VA

A VANZANDO. EL CERRAMIENTO DE LA ESCALERA YA SE HA EJECUTADO,

PRONTO SE VA A COLOCAR EL MONOCAPA Y  SE VA A DAÑAR SEGURAMENTE.

PICARLO CON UN PICA-PICA

HABRÍA QUE HABERLO PICADO ANTES DE EJECUTAR EL CERRAMIENTO DE LA

ESCALERA CON UN PICA-PICA NEUMATICO, QUE ES LO QUE CAUSARÍA MENORES

DAÑOS.

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: CERRAMIENTO EXTERIOR



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 15
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:AUMENTO DEL PILAR MEDIANTE FÁBRICA DEL

LADRILLO POR ERROR EN EL CÁLCULO DE LA ALTURA DE TERMINACIÓN DEL

PILAR.

SI

NO

CSPCC15

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

AUMENTO DE LA ALTURA DEL

PILAR MEDIANTE PIEZAS DE

FÁBRICA DE LADRILLO.

POR AHORRAR Y NO PERDER EL TIEMPO EN ENCOFRAR VOLVER A

HORMIGONAR Y TRATAR LA UNIÓN Y QUE NO LE SUPONGA MAS COSTE, LO

AUMENTAN CON FÁBRICA DE LADRILLO Y VALE. A LA HORA DE LAS

DILATACIONES NO SE COMO AFECTARA AL REVESTIMIENTO, PERO EN

PRINCIPIO COMO ESOS PILARES NO VAN A SOSTENER NADA EN APOYO NO

HABRÍA PROBLEMA.

HORMIGONARLO

PROPONGO ENCOFRARLO, TRATAR LA JUNTA CON ALGUNA RESINA EPOXICA Y

LO RELLENARIA DE UN MORTERO ESPECIAL CON LA MISMA RESISTENCIA

AMBIENTAL QUE EL HORMIGÓN ARMADO DEL PILAR.

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  CERRAMIENTO DE CUBI ERTA



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

MALA EJECUCIÓN DEL

CERRAMIENTO Y MAL ANCLAJE

DE LOS PERFILES DE APOYO DE

LA FABRICA.

RELLENAR EL HUECO QUE DEJA LA ULTIMA HILADA Y LA VIGA DE CANTO CON

PIEZAS SUELTAS Y MORTERO.

TORCER LA PLETINA DE ANCLAJE PARA NO ARREMETERLO CONTRA LA VIGA.

RELLENAR EL HUECO CON

FABRICA DE LADRILLO Y

ANCLARÍA LA PLETINA MAS

HACIA FUERA.

CORTARÍA UN LADRILLO DE LAS DIMENSIONES DEL HUECO CONTRA LA VIGA DE

CANTO, Y LA PLETINA LA DESPLAZARÍA UN TROZO PARA QUE EL ANCLAJE SEA

COMPLETAMENTE HORIZONTAL.

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 16
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC16
OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA: POR UNA PARTE EL

ANCLAJE DE LAS PLETINAS DEL PERFIL DE APOYO DE

LA FABRICA SE ANCLA TORCIDO PORQUE JUSTO EN

ESE TRAMO SOBRESALE UNA VIGA DE CANTO.

POR OTRO LADO ESA VIGA DE CANTO, EL

CERRAMIENTO QUE ARREMETE CONTRA ELLA ESTA

MAL EJECUTADO, ESO ESTA RELLENADO CON

CUALQUIER COSA Y MORTERO.

FASE DE EJECUCIÓN:  CERRAMIENTO EXTERIOR

EHE-08

PPI 3



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

HAN COLOCADO LOS BLOQUES A

ROMPEJUNTAS PERO SE LES HA

IDO Y POR NO CORTAR PIEZAS

LO HA RECTIFICADO ASÍ.

HAN INTENTADO SEGUIR EL MISMO ORDEN DE HILADA PERO SIN ÉXITO.

REALIZAR CORTE EN LOS

BLOQUES NECESARIOS PARA

QUE LAS HILADAS A

ROMPEJUNTAS SE MANTENGA.

CORTARÍA UN BLOQUE CON LA

MEDIDA QUE TOCASE Y

DEJARIA LA PILASTRA COMO

LE TOCA RESPECTO A LA

BASE, NO TORCIDA COMO

VEMOS EN LA IMAGEN.

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 17
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC17
OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN:  PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:  SE HA EJECUTADO UNA PILASTRA DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN

EL PETO DE CUBIERTA TORCIDO RESPECTO A LA BASE.

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  PETO ( CUBIERTA)



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

TODAS LAS PIEZAS ENCAJAN. EL

REPLANTEO SE HA REALIZADO

CORRECTAMENTE.

ESTA TODO BIEN EJECUTADO.

EL REPLANTEO SE HA

REALIZADO CORRECTAMENTE

CON LO QUE LA EJECUCIÓN HA

QUEDADO COMO DEBÍA

ESTA TODO BIEN EJECUTADO

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 18
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC18
OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN:  PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:  LA CHAPA

DE APOYO DE LA FABRICA DE LADRILLO

ENCAJA PERFECTAMENTE EN EL HUECO,

EL PREMARCO DE LA VENTANA ESTA

BIEN COLOCADO, TODO COINCIDE,BUEN

REPLANTEO.

PPI 3

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: FORRADO DE FACHADA



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

BUENA EJECUCIÓN DE LA JUNTA

PERIMETRAL DE DILATACIÓN

A LA HORA DE ENCOFRAR SE HA TENIDO EN CUENTA DEJAR PLANCHAS DE

POLIESTIRENO EXTRUIDO EN EL PERIMETRO.CON LO QUE AL HORMIGONAR SE

QUEDA LA JUNTA PERIMETRAL.

BUENA EJECUCIÓN DE LA JUNTA

DE DILATACIÓN.

SE HA REALIZADO BIEN LA JUNTA DE DILATACIÓN YA QUE ES

NECESARIA PARA QUE DILATE

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 19
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC19
OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:  LA LOSA DE

APOYO PARA LOS CONDENSADORES

DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SE

HAN EJECUTADO CORRECTAMENTE. SE

HA DEJADO 3 CM PARA QUE DILATE

RESPECTO AL CERRAMIENTO DE

BLOQUES DE HORMIGÓN.

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  CERRAMIENTO DE CUBIERTA PARA MAQUINAS



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

SE CORTA LA PLACA DE

CARTÓN-YESO

SE HA RECATADO LA PLACA DE CARTÓN-YESO.

RECORTAR EL CARTÓN-YESO.

RECORTAR EL CARTÓN-YESO DE LA MISMA MANERA YA QUE DESPUÉS SERÁ

TAPADO CON EL FALSO TECHO Y NO PRODUCE NINGÚN TIPO DE PROBLEMA.

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 20
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC20
OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:PASO DE

CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN POR EL

LATERAL DE LA PLACA DE

CARTÓN-YESO RECATANDOLA.

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES

EHE-08



PUERTA DE

ENTRADA

BAÑO

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 21
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC21

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

MALA EJECUCIÓN DEL ALICATADO EN LOS

BAÑOS. SE HA REPLANTEADO MAL Y SE HA

EMPEZADO CON PIEZA ENTERA EN LA

PUERTA CREANDO ASÍ QUE EN  LA PARED DE

ENFRENTE SE QUEDE UNA PIEZA PARTIDA A

LA VISTA DEL VISITANTE.

CTE

DEJARLO ASI EL JEFE DE OBRA SE JUSTIFICA DICIENDO QUE VAN A IR LOS SANITARIOS ALLI Y NO SE

VA A VER TANTO.

COLOCAR EL LADRILLO SIN

HUMECTAR Y ANCLAR AL PILAR LA

FABRICA MEDIANTE UNA CHAPA

ATORNILLADA

SE DEBERÍA HABER

REPLANTEADO BIEN Y

COMENZADO CON LAS PIEZAS

ENTERAS DESDE EL FONDO

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  ALICATADO



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 22
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC22

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

LA EJECUCIÓN DE LA BANCADA PARA EL APOYO DE LAS PLACAS SOLARES. SE REALIZA EN DOS

TRAMOS CREANDO ASÍ UNA JUNTA Y PREVINIENDO LA ROTURA DEL MISMO POR DILATACIONES.

CTE

CREACIÓN DE JUNTA EN LA

BANCADA

SE DIVIDE LA BANCADA EN VARIOS TRAMOS

SE DIVIDE EN DOS LA BANCADA EVITANDO ASÍ SU AGRIETAMIENTO Y PROBLEMAS DE

DILATACIÓN QUE PUEDA AFECTAR AL APOYO DE LAS PLACAS

CREACIÓN DE JUNTA EN LA

BANCADA

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES ( Bancadas)



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 23
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

SI

NO

CSPCC23

REFERENCIA PPIs:

PPI 1

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 01/12/14

AL EJECUTAR EL CONDUCTO DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LOS CABLES

DE ELECTRICIDAD PASA POR LAS

PARTICIONES Y SE HA RECORTADO DE

MALA MANERA DEJANDO EL  TRAVESAÑO

DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL

CARTÓN-YESO MAL DOBLADO, Y LA PLACA

DE CARTÓN-YESO MAL CORTADA.

CTE

RECORTAR LA PLACA DE

CARTÓN-YESO

TENÍAN QUE PASAR LOS CONDUCTOS Y SE HA REALIZADO EL HUECO DE MALAS

MANERAS NO DEJÁNDOLO BIEN TERMINADO.

HARÍA LO MISMO, NO SE HA PODIDO REPLANTEAR BIEN ANTES, Y A ESTAS ALTURAS, EL

FALSO TECHO VA A TAPAR ESTA INCONGRUENCIA CON LO QUE LO ARREGLARÍA ASÍ.

RECORTAR LA PLACA DE

CARTÓN-YESO

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  PARTICIONES INTERIORES



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 24
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA: PASO DE

CONDUCTO DE REFRIGERACIÓN POR

PARTICIÓN DE CARTÓN-YESO. PARA ELLO

SE HA CORTADO LA MONTANTE PORQUE

COINCIDE CON EL PASO DEL CONDUCTO.

SI

NO

CSPCC24

REFERENCIA PPIs:

PPI 1

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

CORTAR LA MONTANTE.

SE CORTA LA MONTANTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL CARTÓN-YESO

TAL CUAL Y SE ABRE EL HUECO CIRCULAR PARA EL CONDUCTO.

CORTAR LA MONTANTE Y

COLOCAR UNA

SUBESTRUCTURA DE

REFUERZO HORIZONTAL.

CORTAR LA MONTANTE Y

COLOCAR DOS TRAVESAÑOS

ANCLANDO TODO Y

CERRANDO LA ESTRUCTURA

EN SÍ.

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  PARTICIONES INTERIORES



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 25
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:EL TABIQUE PASA JUSTO POR EL EJE DEL CERRAMIENTO DEL

CUARTO DE INSTALACIONES Y SE INTERRUMPE PARA NO ARREMETER CONTRA ELLO.

SI

NO

CSPCC25

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

DEJARLO ASÍ

SE QUEDA ASÍ EL TABIQUE, EL FALSO TECHO LO TAPARA.

REALIZAREMOS UN CAJONADO

EN LA ZONA DE LOS

CONDUCTOS

CAJONADO CON UNA

ESTRUCTURA DE

CARTÓN-YESO.

1. COLOCAREMOS LOS

TRAVESAÑOS APOYADOS

EN EL TABIQUE Y LOS

MONTANTES ANCLADOS

AL TECHO.

2. ATORNILLAR LAS PLACAS

DE CARTÓN-YESO

PLACA DE CARTÓN-YESO

LATERAL

ESTRUCTURA METÁLICA

( MONTANTES Y

TRAVESAÑOS)

PLACA DE CARTÓN-YESO

INFERIOR

TABIQUE

PPI 2

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN:  PARTICIONES INTERIORES



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 26
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA: ACOPIAN LOS PALES DE GRES REPARTIDO  POR LA CUBIERTA

SI

NO

CSPCC26

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN:  PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

REPARTO DE LAS CARGAS

SE COLOCAN LOS PALES DE DISTRIBUIDOS POR TODA LA CUBIERTA

REPARTIENDO  ASÍ LAS CARGAS.

REPARTO DE LAS CARGAS

LA SOLUCIÓN APORTADA DE  COLOCAR LOS PALES  DISTRIBUIDO POR TODA LA

CUBIERTA REPARTE   ASÍ LAS CARGAS POSIBLES AL FORJADO. ASÍ NO SUFREN

ZONAS PUNTUALES

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES



2º COLOCACIÓN DE LA PRIMERA HILADA (

Colocaremos los regles marcados con el espesor

de los ladrillos y las juntas y comenzamos a

marcar la primera hilada de ladrillos)

3º COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA HILADA (

Colocaremos la lienza para marcar la horizontal,

e iremos colocando la segunda hilada a

rompejuntas).Tener en cuenta que hay que

humectar los ladrillos antes de colocarlos.

4º COLOCACIÓN DE LAS HILADAS

( Seguimos colocando las demás hiladas a

rompejuntas)

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 27
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  EJECUCIÓN DE TABIQUE QUE CIERRA EL HUECO DE ESCALERA.

SI

NO

CSPCC27

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

EJECUCIÓN DEL TABIQUE CON

REGLES Y LIENZA

BUENA  EJECUCIÓN DEL TABIQUE, BIEN APLOMADO, CON LOS REGLES BIEN

ALINEADOS Y CON EL PROCEDIMIENTO ADECUADO.

MISMO MÉTODO PERO

HUMECTANDO LOS LADRILLOS

EJECUTAR EL TABIQUE CON LA MISMA METODOLOGÍA PERO HUMECTANDO LOS LADRILLOS.

PPI 3

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: CERRAMIENTO EXTERIOR



SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 28
IDENTIFICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  LA

CONEXIÓN DE LA MONTANTE DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA CON SU

COLECTOR NO ES CORRECTA, NO

COINCIDE Y SE CREA UN CODO HASTA

LLEGAR A LA MONTANTE.

SI

NO

CSPCC28

REFERENCIA PPIs:

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

CTE

CODO CORRECTOR

PARA  CONECTAR CON LA MONTANTE DE ABASTECIMIENTO SE REALIZA

MEDIANTE UN CODO CORRECTOR.

SE PROPONE REALIZAR LA MISMA SOLUCIÓN.

CODO CORRECTOR

PPI 7

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

ACOPLAMIENTO DE LAS CAJAS

DE ENCHUFES

BUEN REPLANTEO DE  LAS CAJAS DE ENCHUFE, ACOPLAMIENTO DE LAS CAJAS

EN LAS PLACAS DE CARTÓN-YESO.

BUENA EJECUCIÓN DE LA JUNTA

DE DILATACIÓN.

SE HA REALIZADO BIEN LA JUNTA DE DILATACIÓN YA QUE ES

NECESARIA PARA QUE DILATE

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 29
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC29
OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: BUEN REPLANTEO DE LAS CAJAS DE TOMAS DE ENCHUFE

PPI6

EHE-08

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES



ANÁLISIS:

SOLUCIÓN APORTADA EN OBRA:

SOLUCIÓN APORTADA POR EL

ALUMNO:

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

SI

NO

REFERENCIA PPIs:

CTE

INSTALACIÓN DE LOS

CONDUCTOS DE REFRIGERACIÓN

BUENA EJECUCIÓN DE LOS CONDUCTOS DE REFRIGERACIÓN EN INTERACCIÓN

CON LAS DEMÁS INSTALACIONES.

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD: 30
IDENTIFICACIÓN:

CSPCC30
OBRA: CENTRO DE SALUD

FASE DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES

UBICACIÓN: PEÑISCOLA ( Calle del Rio con Calle Pescadores)

FECHA: 19/05/15

LOCALIZACIÓN:

CONFORMIDAD:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA: INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE REFRIGERACIÓN

INSTALACIÓN DE LOS

CONDUCTOS DE REFRIGERACIÓN

SE REALIZA CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONDUCTOS DE

REFRIGERACIÓN EN INTERACCIÓN CON LAS DEMÁS INSTALACIONES.

EHE-08
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ANEXO VIII 



FORJADO

UBICACIÓN

RESISTENCIA MECANICA

DIMENSIONES
RELACIÓN AGUA/CEMENTO
CONTENIDO MAXIMO DE CLORURO
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

0,65

0,16%

Marxado CE

25 cm x 20 cm x 63,1 cm

Entramado de Forjado

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Bovedillas Prefabricada

Forjado

Clase R1
≥ 1,5 Kn



PARTICIONES

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA  FLEXIÓN

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

5 N / mm2

Se tendran en cuenta a colocación de los perfiles y la cantidad de montantes 

según la zona y el uso destinado a esa zona

2.5 x 0.6 m

Montantes y travesaños de perfiles metalicos 

38 dB

-

17,9 mm

10

0,25 w/mk

A2 S1  d0 (B)

Marcado Ce, marca AENOR

Liso

Cartón-Yeso

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Placa A – EN 520 (Estándar)

Particiones interiores y trasdosado de fachada

Placa de yeso laminado Pladur N



PAVIMENTOS

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA  FLEXIÓN
PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
ABSORCIÓN AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD

3,9% ( Cara Vista: 0.2 glcm2)

PND

Pulido Insitu

5,3 MPa 

sobre capa de mortero de agarre 1 : 6

40 x 40 x 4

Gres

Propuesta material alternativo

Pavimento interior 

Baldosas de micrograno de terrrazo de 50x50 cm 

A1fl 

CE

Se mantiene el de proyecto

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Satisfactorio USRV 42

79 dB

Tomadas con mortero de cemento M-40 (1:6)

17,9 mm



PAVIMENTOS

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA  FLEXIÓN
PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
ABSORCIÓN AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD

5,3 MPa 

sobre capa de mortero de agarre 1 : 6

40 x 40 x 4

Terrazo

Propuesta material alternativo

Pavimento interior 

Baldosas de micrograno de terrrazo de 50x50 cm 

A1fl 

CE

Se mantiene el de proyecto

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Satisfactorio USRV 42

79 dB

Tomadas con mortero de cemento M-40 (1:6)

17,9 mm

3,9% ( Cara Vista: 0.2 glcm2)

PND

Pulido Insitu



CUBIERTA

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
EFECTIVIDAD DE PROTECCIÓN
PUNZONAMIENTO ESTATICO
PERMEABILIDAD AL AGUA
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

3 KN/m

Apoyado

160x4 m

9 kN/m2

0,3 KN

0,044 m/s
Marcado Ce, marca AENOR

Liso

Geotextil

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
DANOFELT PY 150 ( Capa separadora )

Cubierta

Placa de yeso laminado Pladur N



CUBIERTA

UBICACIÓN
PLANOS
TIPO IMPERMEABILIZACIÓN/DESIGNACIÓN
SUPERFICIE/LIGANTE/ARMADURA/CARA INFERIOR

PUESTA EN OBRA
COMPORTAMIENTO A UN FUEGO EXTERNO
REACCIÓN AL FUEGO
ESTANQUEIDAD
RESISTENCIA A TRACCIÓN
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA AL DESGARRO
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL A ELEVADAS  TEMP.
ADHESIÓN DE GRANULOS
ARMADURA
SELLOS DE CALIDAD

Lámina base en sistema bicapa expuesto a la intemperie

Impermeabilizante

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POLIASFAL 30 FP
PLASTOMERO (Impermeabilizantes)

Cubierta

-

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

Rollo de 1 x 12m de 3kg /m2

Colocar por adhesión mediante soplete

BROOF (t1)

Clase E

Pasa

700 N/50 mm

900 mm

NA

0,05 m2k/W

Fieltro de poliéster no tejido

Marcado Ce, marca AENOR

NA

0,60%



PARTICIONES

UBICACIÓN
TIPO DE LADRILLO
ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
RESISTENCIA MECÁNICA 

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
EFLORESCENCIAS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD
ABSORCIÓN AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

 No destinado a ser expuesto

 No destinado a ser expuesto

F0 No destinado a ser expuesto

0,35 w/mk

Enfoscado por ambas caras REI-180

43,62 dBA

Marcado Ce, marca AENOR

NPD

Fabrica para revestir

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Ladrillo Hueco del 9

Fachada

Ladrillo hueco del 9 (237 x 110 x 89)
Ira revestido con monocapa

10 N / mm2

A rompejuntas sobre cama de mortero

0,237 x 0,11x 0,089

mortero de agarre 1:6

F0 No destinado a ser expuesto



PARTICIONES

UBICACIÓN
TIPO DE LADRILLO
ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
RESISTENCIA MECÁNICA 

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
EFLORESCENCIAS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD
ABSORCIÓN AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD

NPD

Fabrica particiones interiores

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Ladrillo Hueco del 7

Particiones interiores

Ladrillo hueco del 7 (240 x 110 x 70)
Ira enfoscado

5 N / mm2

A rompejuntas sobre cama de mortero

0,24 x 0,11x 0,07

mortero de agarre 1:6

F0 No destinado a ser expuesto

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

 No destinado a ser expuesto

 No destinado a ser expuesto

F0 No destinado a ser expuesto

0,321 w/mk

Enfoscado por ambas caras REI-30

36,47 dBA

Marcado Ce, marca AENOR



ESTRUCTURA

UBICACIÓN

TIPO DE MORTERO
ACABADO SUPERFICIAL / COLOR
RESISTENCIA   COMPRESIÓN
PUESTA EN OBRA / PRECAUCIONES
COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
MODULO DE ELASTICIDAD
GRANULOMETRÍA
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA
PROPORCIONES DE MEZCLA
ADHERENCIA
SELLOS DE CALIDAD

Gris

Mortero de Reparación

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Sika MonoTop®-412 SFG

Pilares

Mortero de reparación estructural con inhibidores de
corrosión.Clase R4

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

55,3 Mpa

Humectación de la zona donde se vaya a colocar el mortero

0,04 kg · m^-2 · h^-0,5

32,3 kN/mm2 (GPa)

Dmax: 2,0 mm.

10,5 × 10–6 m/m °C

3,8 litros de agua por 25 kg de polvo

2,6 N/mm2 (MPa)

AENOR



INSTALACIONES

UBICACIÓN
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
LONGITUD
DIAMETRO NOMINAL / REAL
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

5/8” / 14,3 mm

Bureau Veritas

10 Cm

Toma a tierra

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Pica de Acero ( Tipo J)

Subsuelo

Alma de Acero y Recubrimiento de Cobre



CIMENTACIÓN

UBICACIÓN
PLANOS
RESISTENCIA MECÁNICA 
TIPO DE CEMENTO

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
CONTENIDO DE CEMENTO
RELACIÓN AGUA/CEMENTO
DURABILIDAD
PENETRACION DEL AGUA BAJO PRESIÓN
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

CEM II/A-V/SRC

Hincado

Entre 3 y 15 m / sección 35x35 cm

350 KG/m3

< 0,45

-

<30 mm

Marcado Ce, marca AENOR

50 N/mm2 a compresion y 575 N/mm2 a flexión

Pilote prefabricado

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Pilote prefabricado

Cimentación profunda

PE 03 Cimentación



FORJADO

UBICACIÓN

RESISTENCIA MECANICA

DIMENSIONES
RELACIÓN AGUA/CEMENTO
CONTENIDO MAXIMO DE CLORURO
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

0,65

0,16%

Marxado CE

25 cm x 20 cm x 63,1 cm

Entramado de Forjado

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Bovedillas Prefabricada

Forjado

Clase R1
≥ 1,5 Kn



PARTICIONES

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA  FLEXIÓN

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

5 N / mm2

Se tendran en cuenta a colocación de los perfiles y la cantidad de montantes 

según la zona y el uso destinado a esa zona

2.5 x 0.6 m

Montantes y travesaños de perfiles metalicos 

38 dB

-

17,9 mm

10

0,25 w/mk

A2 S1  d0 (B)

Marcado Ce, marca AENOR

Liso

Cartón-Yeso

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Placa A – EN 520 (Estándar)

Particiones interiores y trasdosado de fachada

Placa de yeso laminado Pladur N



PAVIMENTOS

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA  FLEXIÓN
PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
ABSORCIÓN AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD

3,9% ( Cara Vista: 0.2 glcm2)

PND

Pulido Insitu

5,3 MPa 

sobre capa de mortero de agarre 1 : 6

40 x 40 x 4

Gres

Propuesta material alternativo

Pavimento interior 

Baldosas de micrograno de terrrazo de 50x50 cm 

A1fl 

CE

Se mantiene el de proyecto

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Satisfactorio USRV 42

79 dB

Tomadas con mortero de cemento M-40 (1:6)

17,9 mm



PAVIMENTOS

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA  FLEXIÓN
PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
ABSORCIÓN AGUA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
SELLOS DE CALIDAD

5,3 MPa 

sobre capa de mortero de agarre 1 : 6

40 x 40 x 4

Terrazo

Propuesta material alternativo

Pavimento interior 

Baldosas de micrograno de terrrazo de 50x50 cm 

A1fl 

CE

Se mantiene el de proyecto

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Satisfactorio USRV 42

79 dB

Tomadas con mortero de cemento M-40 (1:6)

17,9 mm

3,9% ( Cara Vista: 0.2 glcm2)

PND

Pulido Insitu



CUBIERTA

UBICACIÓN
TIPO DE PLACA
ACABADO SUPERFICIAL 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
EFECTIVIDAD DE PROTECCIÓN
PUNZONAMIENTO ESTATICO
PERMEABILIDAD AL AGUA
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

3 KN/m

Apoyado

160x4 m

9 kN/m2

0,3 KN

0,044 m/s
Marcado Ce, marca AENOR

Liso

Geotextil

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
DANOFELT PY 150 ( Capa separadora )

Cubierta

Placa de yeso laminado Pladur N



CUBIERTA

UBICACIÓN
PLANOS
TIPO IMPERMEABILIZACIÓN/DESIGNACIÓN
SUPERFICIE/LIGANTE/ARMADURA/CARA INFERIOR

PUESTA EN OBRA
COMPORTAMIENTO A UN FUEGO EXTERNO
REACCIÓN AL FUEGO
ESTANQUEIDAD
RESISTENCIA A TRACCIÓN
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA AL DESGARRO
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL A ELEVADAS  TEMP.
ADHESIÓN DE GRANULOS
ARMADURA
SELLOS DE CALIDAD

Lámina base en sistema bicapa expuesto a la intemperie

Impermeabilizante

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POLIASFAL 30 FP
PLASTOMERO (Impermeabilizantes)

Cubierta

-

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

Rollo de 1 x 12m de 3kg /m2

Colocar por adhesión mediante soplete

BROOF (t1)

Clase E

Pasa

700 N/50 mm

900 mm

NA

0,05 m2k/W

Fieltro de poliéster no tejido

Marcado Ce, marca AENOR

NA

0,60%



PARTICIONES

UBICACIÓN
TIPO DE LADRILLO
ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
RESISTENCIA MECÁNICA 

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
EFLORESCENCIAS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD
ABSORCIÓN AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

 No destinado a ser expuesto

 No destinado a ser expuesto

F0 No destinado a ser expuesto

0,35 w/mk

Enfoscado por ambas caras REI-180

43,62 dBA

Marcado Ce, marca AENOR

NPD

Fabrica para revestir

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Ladrillo Hueco del 9

Fachada

Ladrillo hueco del 9 (237 x 110 x 89)
Ira revestido con monocapa

10 N / mm2

A rompejuntas sobre cama de mortero

0,237 x 0,11x 0,089

mortero de agarre 1:6

F0 No destinado a ser expuesto



PARTICIONES

UBICACIÓN
TIPO DE LADRILLO
ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
RESISTENCIA MECÁNICA 

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
MATERIAL DE AGARRE
EFLORESCENCIAS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD
ABSORCIÓN AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD

NPD

Fabrica particiones interiores

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Ladrillo Hueco del 7

Particiones interiores

Ladrillo hueco del 7 (240 x 110 x 70)
Ira enfoscado

5 N / mm2

A rompejuntas sobre cama de mortero

0,24 x 0,11x 0,07

mortero de agarre 1:6

F0 No destinado a ser expuesto

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

 No destinado a ser expuesto

 No destinado a ser expuesto

F0 No destinado a ser expuesto

0,321 w/mk

Enfoscado por ambas caras REI-30

36,47 dBA

Marcado Ce, marca AENOR



ESTRUCTURA

UBICACIÓN

TIPO DE MORTERO
ACABADO SUPERFICIAL / COLOR
RESISTENCIA   COMPRESIÓN
PUESTA EN OBRA / PRECAUCIONES
COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
MODULO DE ELASTICIDAD
GRANULOMETRÍA
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA
PROPORCIONES DE MEZCLA
ADHERENCIA
SELLOS DE CALIDAD

Gris

Mortero de Reparación

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Sika MonoTop®-412 SFG

Pilares

Mortero de reparación estructural con inhibidores de
corrosión.Clase R4

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

55,3 Mpa

Humectación de la zona donde se vaya a colocar el mortero

0,04 kg · m^-2 · h^-0,5

32,3 kN/mm2 (GPa)

Dmax: 2,0 mm.

10,5 × 10–6 m/m °C

3,8 litros de agua por 25 kg de polvo

2,6 N/mm2 (MPa)

AENOR



INSTALACIONES

UBICACIÓN
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
LONGITUD
DIAMETRO NOMINAL / REAL
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

5/8” / 14,3 mm

Bureau Veritas

10 Cm

Toma a tierra

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Pica de Acero ( Tipo J)

Subsuelo

Alma de Acero y Recubrimiento de Cobre



CIMENTACIÓN

UBICACIÓN
PLANOS
RESISTENCIA MECÁNICA 
TIPO DE CEMENTO

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
CONTENIDO DE CEMENTO
RELACIÓN AGUA/CEMENTO
DURABILIDAD
PENETRACION DEL AGUA BAJO PRESIÓN
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

CEM II/A-V/SRC

Hincado

Entre 3 y 15 m / sección 35x35 cm

350 KG/m3

< 0,45

-

<30 mm

Marcado Ce, marca AENOR

50 N/mm2 a compresion y 575 N/mm2 a flexión

Pilote prefabricado

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Pilote prefabricado

Cimentación profunda

PE 03 Cimentación



SANEAMIENTO

UBICACIÓN

DIAMETRO NOMINAL

ACABADO SUPERFICIAL / COLOR
Comportamiento al Calor
Resisténcia al Impacto 0ºC
Flexibilidad Anular
Coeficiente de Fluencia
Estanqueidad de las uniones con junta elástica
SELLOS DE CALIDAD

Gris

Conductos de Saneamiento

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Sistemas de canalización de pared estructurada de p olicloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U),

Forjado Sanitario y Falsos Techos

200

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

Sin ataque

<10%

Deformación 30%

< 4 extrapolación a 2 años

 Sin fuga< 0,27 bar

APPLUS



FORJADO

UBICACIÓN

HORMIGÓN

ACERO 
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

Marcado CE

Refuerzo sup B500S  / Refuerzo inf B400S

Entramado de Forjado

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Vigueta Prefabricada

Forjado

HP-45/P/12/IIa



SANEAMIENTO

UBICACIÓN

DIAMETRO NOMINAL

ACABADO SUPERFICIAL / COLOR
Comportamiento al Calor
Resisténcia al Impacto 0ºC
Flexibilidad Anular
Coeficiente de Fluencia
Estanqueidad de las uniones con junta elástica
SELLOS DE CALIDAD

Gris

Conductos de Saneamiento

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Sistemas de canalización de pared estructurada de p olicloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U),

Forjado Sanitario y Falsos Techos

200

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

Sin ataque

<10%

Deformación 30%

< 4 extrapolación a 2 años

 Sin fuga< 0,27 bar

APPLUS



FORJADO

UBICACIÓN

HORMIGÓN

ACERO 
SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo Se mantiene el de proyecto

Marcado CE

Refuerzo sup B500S  / Refuerzo inf B400S

Entramado de Forjado

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Vigueta Prefabricada

Forjado

HP-45/P/12/IIa





PROYECTO DE EJECUCIÓN  
CENTRO DE SALUD DE PEÑÍSCOLA. CASTELLÓN 

 
 
 
 

INFORME 
 
 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulo de la Obra: proyecto de ejecución del centro de salud de Peñíscola. Castellón 
 
 
Emplazamiento: C/  Ullal de L´Estany y C/ Del Río. Peñíscola 
 
 
Autor del proyecto: SAN JUAN ARQUITECTURA SL 
 
 
Autor del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud: SAN JUAN ARQUITECTURA SL 
 
 
Presupuesto Total del Plan de Seguridad: 37.933,17 € 
 
 
Promotor: CONSELLERIA DE SANITAT. 
 
 
Dirección Facultativa de la Obra: SAN JUAN ARQUITECTURA SL 

 Dirección de las obras: J. Manuel San Juan / Miguel San Juan 

 Dirección de ejecución de las obras: Alejandro San Juan 
 
 
Contratista Titular del Plan: FERROVIAL AGROMAN SA 
 
 
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: FERROVIAL AGROMAN SA 
 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD durante la Ejecución de la Obra:  
Alejandro San Juan. Arquitecto Técnico. 
 



 
El Técnico que emite el presente informe, en su condición de Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra referenciada, manifiesta: 
 
Haber recibido del representante legal de la Empresa Contratista asimismo referenciada, el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a su intervención contractual en la 
obra. 
 
Analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya copia 
une a este informe, hace constar: 
 
Que el indicado Plan desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud establecido para esta obra, 
documento que ha sido redactado en los términos estipulados por el R.D. 1627/97 y 
disposiciones concordantes de la Ley 31/95 y del Reglamento aprobado por el R. D. 39/97. 
 
Que como Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra procedo a 
informar favorablemente dicho Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo previsto 
en artículo 7.2 del R.D. 1627/97. De este Plan, una vez aprobado por la Administración 
Pública que adjudica las obras, se dará traslado por la empresa contratista a la Autoridad 
Laboral competente; al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con 
entidad especializada ajena a la misma, según previene la Ley 31/1995. de 8 de noviembre, 
a efectos del cumplimiento de su Art. 31.3 a, b, c, d, e y f; a las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o concurrentes 
en la obra; y a los representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas (Art. 
7.4 del R.D. 1.627/97). 
 
El presente Plan deberá servir de instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva por parte de la Empresa Contratista a la que se refiere, en su Capítulo II, el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Se advierte que, conforme establece en su Art. 7.4 el R.D. 1.627/97, cualquier modificación 
que se pretenda introducir por la Empresa al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o 
de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
expresa conformidad del Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra 
para su efectiva aplicación, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado 
a los diversos agentes intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo anterior. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado habrá de estar en la obra, en poder del 
contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de a la del personal y servidos de prevención anteriormente reseñados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Órganos Técnicos en esta materia de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 
 

En Valencia,  Mayo de 2014 
 
 
 
 

Coordinador de Seguridad y Salud  
Durante la ejecución de las obras 



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 11 de febrero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/610CÓDIGO DEL ACTA:

Manuel Martinez Perez

9,0

221436

9,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18875

Blanda

8187FCX

14:07

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

18 °C

37/15

13/01/2015

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

13:30

Picado

BENICARLO
311 

4

12:37

Cámara húmeda

16 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

PILARES PLANTA BAJA EDIFICIO VISITAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

13:20 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:55

11/02/201514/01/2015

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 20/01/2015 26,9

2 7 20/01/2015 26,3

3 28 10/02/2015 34,9

4 28 10/02/2015 35,4

26,6

35,1

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 24 de febrero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/831CÓDIGO DEL ACTA:

Blas Mateo Horcajuelo

9,0

221758

9,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18981

Blanda

9305FYM

11:11

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

13,2 °C

197/15

23/01/2015

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

10:10

Picado

BENICARLO
313 

7

09:41

Cámara húmeda

9 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO 2º CUBIERTA PILAR 43.53.65.75 BLOQUE 2

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

10:00 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

09:55

24/02/201526/01/2015

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 30/01/2015 29,6

2 7 30/01/2015 29,9

3 28 20/02/2015 39,4

4 28 20/02/2015 38,7

29,7

39,1

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 24 de febrero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/831CÓDIGO DEL ACTA:

Blas Mateo Horcajuelo

9,0

221758

9,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18981

Blanda

9305FYM

11:11

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

13,2 °C

197/15

23/01/2015

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

10:10

Picado

BENICARLO
313 

7

09:41

Cámara húmeda

9 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO 2º CUBIERTA PILAR 43.53.65.75 BLOQUE 2

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

10:00 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

09:55

24/02/201526/01/2015

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 30/01/2015 29,6

2 7 30/01/2015 29,9

3 28 20/02/2015 39,4

4 28 20/02/2015 38,7

29,7

39,1

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 24 de febrero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/829CÓDIGO DEL ACTA:

Francisco Martinez Pastor

9,0

225199

9,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

19258

Blanda

9305FYM

13:41

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

17 °C

397/15

13/02/2015

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

12:55

Picado

BENICARLO
315 

7

12:11

Cámara húmeda

15 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO CUBIERTA 1º BLOQUE

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

12:45 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:30

24/02/201516/02/2015

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 20/02/2015 34,3

2 7 20/02/2015 34,0

3 28 13/03/2015

4 28 13/03/2015

34,1

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 7 de enero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/24CÓDIGO DEL ACTA:

Francisco Martinez Pastor

8,0

225188

8,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18362

Blanda

8195FCX

17:16

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

27,5 °C

5098/14

25/11/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

16:25

Picado

BENICARLO
311 

9

15:46

Cámara húmeda

26,2 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO SANITARIO EDIFICIO EMERGENCIAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

16:15 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

16:05

07/01/201526/11/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 02/12/2014 30,0

2 7 02/12/2014 31,3

3 28 23/12/2014 35,9

4 28 23/12/2014 35,7

30,7

35,8

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 2 de diciembre de 2014
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2014/9006CÓDIGO DEL ACTA:

Francisco Martinez Pastor

8,0

225188

8,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18362

Blanda

8195FCX

17:16

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

27,5 °C

5098/14

25/11/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

16:25

Picado

BENICARLO
311 

9

15:46

Cámara húmeda

26,2 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO SANITARIO EDIFICIO EMERGENCIAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

16:15 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

16:05

02/12/201426/11/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 02/12/2014 30,0

2 7 02/12/2014 31,3

3 28 23/12/2014

4 28 23/12/2014

30,7

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 7 de enero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/23CÓDIGO DEL ACTA:

Francisco Martinez Pastor

8,0

225189

8,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18364

Blanda

9305FYM

17:47

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

27 °C

5099/14

25/11/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

16:50

Picado

BENICARLO
313 

7

16:17

Cámara húmeda

26,2 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO SANITARIO EDIFICIO EMERGENCIAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

16:40 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

16:36

07/01/201526/11/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 02/12/2014 30,5

2 7 02/12/2014 30,4

3 28 23/12/2014 35,0

4 28 23/12/2014 34,7

30,4

34,8

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 10 de diciembre de 2014
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2014/9100CÓDIGO DEL ACTA:

Juan Vicente Garcia Plasencia

8,0

223885

8,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18483

Blanda

3986GCP

13:35

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,49

22 °C

5169/14

02/12/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

13:10

Picado

BENICARLO
312 

4

12:05

Cámara húmeda

19 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

PILARES PLANTA BAJA EDIFICIO URGENCIAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

13:00 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:20

10/12/201403/12/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 09/12/2014 34,5

2 7 09/12/2014 33,6

3 28 30/12/2014

4 28 30/12/2014

34,1

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 11 de diciembre de 2014
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2014/9126CÓDIGO DEL ACTA:

Juan Vicente Garcia Plasencia

10,0

223886

10,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIc+Qb
I/42,5 R/SRCamión hormigonera

18532

Blanda

4741FKN

13:27

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,42

17 °C

5201/14

04/12/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

12:30

Picado

BENICARLO
364 

9

11:57

Cámara húmeda

12 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

CIMENTACION BLOQUE VISITAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

12:20 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:15

11/12/201409/12/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 11/12/2014 37,9

2 7 11/12/2014 38,6

3 28 01/01/2015

4 28 01/01/2015

38,2

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 11 de diciembre de 2014
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2014/9125CÓDIGO DEL ACTA:

Juan Vicente Garcia Plasencia

8,0

223887

8,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIc+Qb
I/42,5 R/SRCamión hormigonera

18534

Blanda

8195FCK

13:46

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,43

17 °C

5202/14

04/12/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

13:10

Picado

BENICARLO
362 

9

12:16

Cámara húmeda

13 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

CIMENTACION BLOQUE VISITAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

13:00 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:35

11/12/201409/12/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 11/12/2014 41,7

2 7 11/12/2014 40,9

3 28 01/01/2015

4 28 01/01/2015

41,3

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 11 de diciembre de 2014
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2014/9124CÓDIGO DEL ACTA:

Juan Vicente Garcia Plasencia

8,0

223888

8,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIc+Qb
I/42,5 R/SRCamión hormigonera

18535

Blanda

8187FCX

13:55

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,43

18 °C

5203/14

04/12/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

13:30

Picado

BENICARLO
359 

9

12:25

Cámara húmeda

14 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

CIMENTACION BLOQUE VISITAS

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

13:20 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:45

11/12/201409/12/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 11/12/2014 40,5

2 7 11/12/2014 41,5

3 28 01/01/2015

4 28 01/01/2015

41,0

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado y rotura por compresión. NORMAS UNE-EN 12390-1:13, UNE-EN 12390-2:09 y UNE-EN 12390-3:09

HORMIGÓN

Quart de Poblet, 21 de enero de 2015
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Precisión de la prensa empleada: CLASE 1 Código de equipo: 

Cilíndricas 15 x 30 cm

105143

2015/334CÓDIGO DEL ACTA:

Manuel Martinez Perez

7,0

223898

7,0

SUMINISTRADOR:

HA-30/B/20/IIIa
CEM II/A-L 42,5 RCamión hormigonera

18749

Blanda

8187FCX

14:01

Tª HORMIGÓN:

CÓDIGO DE LOTE:

Nº ALBARÁN:

ASIENTO CONO ABRAMS 1 (cm):

LOCALIZACIÓN:

LABORANTE:
FECHA TOMA:

OBRA / ESTUDIO:
DIRECCIÓN /CIF O NIF:
PETICIONARIO:FERROVIAL AGROMAN, S.A.U

Avda. Aragón, 29, entlo.
CONSTRUCCION DEL NUEVO CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA CASTELLON

HORMIGONES ORIGEN

TIPO DE HORMIGÓN:
TIPO CEMENTO:

ADITIVOS:

TRANSPORTE:

CARGA TOTAL (m3):
ADICIONES:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

HORA LÍMITE USO:

MATRICULA:

RELACIÓN a/c:

CONSISTENCIA:

Nº ALBARÁN:

0,48

21 °C

5362/14

22/12/2014

Tª AMBIENTE:

ASIENTO CONO ABRAMS 2 (cm):

PROCEDENCIA:
C. CEMENTO (Kg/m3):

HORA SALIDA PLANTA:

TIPO DE MOLDES:

13:05

Picado

BENICARLO
310 

9

12:31

Cámara húmeda

19 °C

Página 1 de 1

COMPACTACIÓN:
MODO CONSERVACIÓN EN OBRA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO:

FORJADO 2º BLOQUE 1

Geotecnia y Cimientos, S.A.

Bolsa Plástico

12:55 HORA FABRICACIÓN PROBETAS:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
REFERENCIA OBRA:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:
MODALIDAD DE CONTROL: MODALIDAD DE MUESTREO:
MATERIAL DE LA MUESTRA:
DESCRIPCIÓN Y OTROS:

LVL-1606 (Rev 1)

FECHA REGISTRO: FECHA ACTA:

HUMEDAD (%):

HORA TOMA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN:
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA:

HORA LLEGADA:

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN OBRA (horas):24

Hormigón
MLCO: Obras de construcción

12:50

21/01/201526/12/2014

81401

DYNAMON EASY 11

RESPONSABLE TÉCNICO

Fdo.:Alicia Gómez Bellver

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Ana Mª Garcia Puerto
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO

PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Probeta
número

Edad
hormigón

(días)
Fecha de ensayo Tensión de rotura

(N/mm²)
Tensión media

(N/mm²)

1 7 29/12/2014 31,5

2 7 29/12/2014 32,4

3 28 19/01/2015 37,5

4 28 19/01/2015 37,5

32,0

37,5

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



 

     Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
       Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

URBANISMO

FECHA:

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

02 de Febrero del 2015  (17:30) Lunes

LOCALIZACIÓN

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy es el primer día de trabajo en el despacho, y he tenido el primer contacto con los Documentos de Referencia de 6

Pueblos de Alicante:  Alcocer de Planes, Novelda, Benimarfull, Yecla, Sella y  La cañada. Estamos redactando los

informes necesarios  para la realización del Plan General de Ordenación Urbanísticas de estos Pueblos y necesitaban

la revisión de estos Informes para que ningún apartado faltase según Normaniva.( LOTUP)

No en todos los pueblos se esta realizando el PGOU igual ya que en función de si ya se había empezado a redactar

el nuevo PGOU mediante el Ayuntamiento deben seguir con la Normativa antigua la LUV



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

03 de Febrero del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he realizado un documento para la tramitación del P.G.O.U de estos 6 Pueblos de Alicante que nombre ayer. En

este caso estoy realizando un informe acústico de Alcocer de Planes.

No tengo mucha idea de hacer este documento, me he cogido el índice de otro documento y voy buscando la

información.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

04 de Febrero del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he tomado contacto con el Estudio-Análisis del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto

Historico-Artístico de Lorca. He realizado un estudio de las edificaciones catalogadas, ya sean por el P.G.O.U de

Lorca como por el Informe Ambiental, que según su importancia, los clasifica en A,B o C.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Es un proyecto interesante, nuevo para mi y que me gusta.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

05 de Febrero del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he continuado con la catalogación de las edificaciones del conjunto Historico-Artistico de Lorca. He realizado el

Plano donde recojo la catalogación de estos edificios estudiados.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

06 de Febrero del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy, con la identificación  de todas las edificaciones catalogadas, procedo a la identificación del estado de

conservación de los mismos.

He terminado el Plano de Edificios Catalogados del Conjunto Historico-Artístico de Lorca

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

09 de Febrero del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy reviso las imágenes tomadas por mi compañero en Lorca y situamos todos los edificios que ya no están, se

encuentran en estado de Solar.

Por la tarde realizo un plano donde identifico todos los edificios considerados en estado de Ruina Técnica o

Económica.

He terminado el Plano de Estado de Conservación de los Edificios Catalogados.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

10 de Febrero del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he continuado con el Plano de situación de los edificios en estado de Ruina Técnica o Económica.

He terminado el Plano de Edificios en estado de Ruina.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

11 de Febrero del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he realizado dos Planos, uno en el que he identificado los A.R.I ( Áreas de Rehabilitación Integrada) y los P.E.R.I

( Plan Especial de Reforma Interior) propuestos con antelación,y otro plano donde marco que  A.R.I y P.E.R.I están o

no ejecutados.

He terminado el Plano de Planes de Rehabilitación Propuestos en el Plan Anterior, y el Plano de Planes de

rehabilitación ejecutado o no ejecutado.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

12 de Febrero del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he identificado los espacios y elementos protegidos. Hemos estado estudiando diferentes variables de

peatonalización de calles, redistribución del trafico rodado y el planteamiento de ciertas microunidades de actuación,

tanto en solares como en manzanas. Todo ello para aportar y dotar a la ciudad de Lorca de nuevas Dotaciones,

Equipamientos y Zonas Verdes.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

La verdad es que poco a poco me voy sentando mas a gusto con el grupo y va bien la cosa.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

13 de Febrero del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he realizado el Plano con todas las propuestas elegidas de microunidades de actuación.

He terminado el Plano de Microunidades de Actuación propuestas.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

16 de Febrero del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he realizado la desviación de costes de la última certificación respecto a las modificaciones de proyecto. Mas

concretamente la certificación de Enero, donde la constructora ( FERROVIAL) nos expone una certificación modificada

respecto a la realizada ( Hay variaciones). He realizado una nueva medición de lo ejecutado y he comprobado la

desviación con esos datos.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Por fin puedo hacer algo relacionado con el proyecto en el que baso mi tfg.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

17 de Febrero del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he continuado calculando la desviación de constes de ayer.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

18 de Febrero del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he estado con un nuevo proyecto. Es una Rehabilitación de la Fachada de un Edificio en el Perello. Se esta

ejecutando ya la reparación de los desperfectos y yo tengo que realizar fichas técnicas terraza por terraza con las

lesiones que tienen, su descripción y la forma de arreglo.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Me gusta este proyecto ya que esta relacionado con la asignatura de construcción VI.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

19 de Febrero del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy por la mañana he continuado con las fichas técnicas de lesiones del Edificio del Perello.

Por la tarde, me he puesto con el proyecto de Lorca de nuevo. Tras la Revisión de las Concejalias de Lorca, tenemos

unos Planos que entregar aun. Me pongo con ellos, el primero es el de Elementos de Protección arqueologica.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

20 de Febrero del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy termino de hacer el plano de elementos de Protección Arqueológica y empiezo a realizar el Plano de Actuación en

el Sector 1, donde proponemos unas Microunidades de Actuación en los barrios altos de Lorca.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

23 de Febrero del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy empiezo con un nuevo proyecto. La revisión del P.G.O.U de Astillero ( Cantabria) . Realizo  el Plano de

Actuaciones del P.G.O.U de Astillero y  el Plano de Información,elementos de Protección, Dotaciones,Z.V y

Equipamientos.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

24 de Febrero del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy sigo con el Plano de Información y empiezo el plano de protección,donde marco, según la ley de Costas, la POL

y las Normas Subsidiarias los límites y zonas protegidas

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

¿ QUE HAS HECHO HOY?

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

25 de Febrero del 2015  (14:30) Miércoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy termino el Plano de Protección y empiezo a redactar el informe de la  memoria respecto a la climatología.

Por la tarde he comenzado con el plano de Urbanización donde marco los tipos de suelo según la Lotrusca. ( Ley de

Ordenación Territorial y Régimen Urbanísticas del suelo de Cantabria)

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

26 de Febrero del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy por la mañana he continuado con el Plano de Urbanización.

Por la tarde he comenzado con el Plano de Propuestas de viales, donde marco los viales principales y miramos las

propuestas de Z.V y viales en forma de ejes que unan el pueblo de Astillero.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

27 de Febrero del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el Plano de Viales y realizo el Plano de Propuestas de Zonificación.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

02 de Marzo del 2015  (17:30) Lunes

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

C/ PESCADORES Nº2

Los Trabajos que se están realizando en el momento de la visita son :

- La Hoja Interior de la fachada del Bloque B (la del Bloque A ya está terminada)

- Solado de Planta Baja del Bloque A

- Encofrado del último forjado ( Forjado 3º)

- Antepecho de Fábrica de Bloque de Hormigón,  armado con celosía cada dos hiladas.

El personal en Obra en ese momento son:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 2 Peones encargados del Encofrado del 3º Forjado

- 2 Peones encargados del Solado de P.Baja

- Peón Especialista ( Gruista )

- Capataz encargado de los trabajos de Encofrado

- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud )

Los Equipos empleados:

-Grúa

Material Acopiado:

- Puntales

- Tableros de Encofrado

- Pales de Baldosas de Terrazo

- Pales de Ladrillos Hueco Doble

1/2

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



OBSERVACIONES:

Tras mi primera visita a obra remarcar la buena ejecución de la estructura por la parte de replanteo de pilares, no por la parte del vertido que

han salido muchos cantos con coqueras.

-El protocolo de Seguridad ante la visita de la DF ha sido muy exhaustivo aunque en el tema de la seguridad me fijo en que no coinciden las

instalaciones pertinentes con las que se marcan en los planos de Seguridad y Salud.

-Problemas entre DF ( Nosotros) y la constructora por la elección de los Falsos Techos desmontables, seguramente sera una partida a tratar

tanto en el tema de su ejecución como en la elección del mismo

FECHA:

02 de Marzo del 2015  (17:30) Lunes 2/2

ACTA DE LA VISITA

-Se han reparado dos pilares en planta baja. Se da orden de reparar con Sika estructural aquellos pilares que tengan defectos en su

hormigonado. Sobre todo en su zona inferior.

-La empresa ha ejecutado una muestra de dintel metálico. Se da visto bueno a la muestra.

Se aporta muestra de Cargadero de fachada para cuelgue de elementos de fachada. Se da visto bueno a la muestra.

-En zona de acceso se plantea la opción de unificar puertas de salida a un lado y colocar la mocheta central a un lado para mejorar el agarre

de las carpinterías. Se da orden de retranquear las carpinterías en zona acceso y no volar la fachada de planta primera en núcleo de

conexión.

-Se ha realizado con la empresa la revisión de los excesos de medición aparecidos en la fase de Movimiento de tierras y cimentación.

Habiendo trasladado consulta a la Consellería. Se nos indica que el edificio a efectos de DB-SI se considera administrativo. De esto se deriva

la no necesidad de ejecutar las BIES.

-La empresa notifica la incongruencia entre las instalaciones de iluminación y climatización con los falsos techos dispuestos en proyecto.  Se

comprueba que las instalaciones proyectadas por ICA ingeniería no concuerdan con el proyecto de arquitectura aprobado.  Se solicita a la

empresa de Ingeniería una aclaración de estos términos.

-Se estudia con la empresa la solución de celosía de fachada. La DF se compromete a aportar plano de definición de celosía.

-Se aporta fotos y descripción de junquillos para formación de acanaladuras en el monocapa de fachada

-Se da orden de reforzar las protecciones en planta primera en Bloque 1.

REUNIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRA

Queda pendiente:

-Reparación de Pilares.

-Propuesta para desagüe de urbanización en zona de urgencias.

-Celosía y vallado.

-Se solicita a la empresa de Ingeniería una aclaración de incongruencias sobre Luminarias y Sistema de Climatización con acabados de

proyecto.

-Plano de cotas de celosía de fachada.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLANTA

ALZADO



Los Trabajos que se están realizando en el momento de la visita son :

- La Hoja Interior de la fachada del Bloque B (la del Bloque A ya está terminada)

- Solado de Planta Baja del Bloque A

- Encofrado del último forjado ( Forjado 3º)

- Antepecho de Fábrica de Bloque de Hormigón,  armado con celosía cada dos hiladas.

El personal en Obra en ese momento son:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 2 Peones encargados del Encofrado del 3º Forjado

- 2 Peones encargados del Solado de P.Baja

- Peón Especialista ( Gruista )

- Capataz encargado de los trabajos de Encofrado

- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud )

Los Equipos empleados:

-Grúa

Material Acopiado:

- Puntales

- Tableros de Encofrado

- Pales de Baldosas de Terrazo

- Pales de Ladrillos Hueco Doble

DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

03 de Marzo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he realizo el plano de Propuestas y unidades de actuación del P.G.O.U de Astillero

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



Los Trabajos que se están realizando en el momento de la visita son :

- La Hoja Interior de la fachada del Bloque B (la del Bloque A ya está terminada)

- Solado de Planta Baja del Bloque A

- Encofrado del último forjado ( Forjado 3º)

- Antepecho de Fábrica de Bloque de Hormigón,  armado con celosía cada dos hiladas.

El personal en Obra en ese momento son:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 2 Peones encargados del Encofrado del 3º Forjado

- 2 Peones encargados del Solado de P.Baja

- Peón Especialista ( Gruista )

- Capataz encargado de los trabajos de Encofrado

- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud )

Los Equipos empleados:

-Grúa

Material Acopiado:

- Puntales

- Tableros de Encofrado

- Pales de Baldosas de Terrazo

- Pales de Ladrillos Hueco Doble

DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

04 de Marzo del 2015  (14:30) Miércoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy he realizo el plano de Propuestas y unidades de actuación del P.G.O.U de Astillero



Los Trabajos que se están realizando en el momento de la visita son :

- La Hoja Interior de la fachada del Bloque B (la del Bloque A ya está terminada)

- Solado de Planta Baja del Bloque A

- Encofrado del último forjado ( Forjado 3º)

- Antepecho de Fábrica de Bloque de Hormigón,  armado con celosía cada dos hiladas.

El personal en Obra en ese momento son:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 2 Peones encargados del Encofrado del 3º Forjado

- 2 Peones encargados del Solado de P.Baja

- Peón Especialista ( Gruista )

- Capataz encargado de los trabajos de Encofrado

- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud )

Los Equipos empleados:

-Grúa

Material Acopiado:

- Puntales

- Tableros de Encofrado

- Pales de Baldosas de Terrazo

- Pales de Ladrillos Hueco Doble

DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

05 de Marzo del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy corrijo los errores de los planos anteriores,cambiar sombreados y pequeños aspectos técnicos.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



Los Trabajos que se están realizando en el momento de la visita son :

- La Hoja Interior de la fachada del Bloque B (la del Bloque A ya está terminada)

- Solado de Planta Baja del Bloque A

- Encofrado del último forjado ( Forjado 3º)

- Antepecho de Fábrica de Bloque de Hormigón,  armado con celosía cada dos hiladas.

El personal en Obra en ese momento son:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 2 Peones encargados del Encofrado del 3º Forjado

- 2 Peones encargados del Solado de P.Baja

- Peón Especialista ( Gruista )

- Capataz encargado de los trabajos de Encofrado

- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud )

Los Equipos empleados:

-Grúa

Material Acopiado:

- Puntales

- Tableros de Encofrado

- Pales de Baldosas de Terrazo

- Pales de Ladrillos Hueco Doble

DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

06 de Marzo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy realizo cambios en el Plano de Propuestas de unidades de Actuación e imprimo todo el proyecto para la entrega.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy me doy cuenta que el arquitecto que esta al cargo de este Plan manda y se hace lo que el dice. He propuesto una

cosa y no me ha hecho caso.Despues el jefe ha propuesto lo mismo que yo y el arquitecto le ha dado la razón, siendo

que yo ya se lo había propuesto.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

09 de Marzo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy comienzo con la revisión de otro P.G.O.U., concretamente el del término Municipal de Benitatxell. Estoy

realizando un plano de Protecciones del Suelo según Viñedos( Que para este término la Vid es una elemento muy

importante), Cuevas a proteger o elementos que me marcan las referencias del P.G.O.U anterior.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Quería ya regresar con Lorca porque me siento mas a gusto trabajando con el arquitecto que esta al cargo, con el otro

arquitecto al cargo de el Astillero no se podía trabajar. Le sobraba superioridad, comentarios hacia mi persona que

sobraban y las formas de decir las cosas.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

10 de Marzo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he realizado los planos de protección de cauces,zonas de inundación y zonas afectadas por incendios.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

16 de Marzo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy me pongo a revisar los informes medioambiental de Benitatxell sobre todo reviso si las leyes mencionadas están

vigentes o están derogadas.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

17 de Marzo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy modifico el plano de Urbanismo de Puertollano,elementos públicos,arboolado,iluminación.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

20 de Marzo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy empiezo a realizar una memoria buscando los censos según el INE ( Instituto Nacional de Estadística) del

Término Municipal de Benitatxell.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

El arquitecto al cargo de el P.G.O.U de Astillero se ha  ido del despacho y nos tenemos que repartir su trabajo.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

23 de Marzo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy empieza a realizar los informes de análisis de la normativa vigente,documentos de referencia,grado de

cumplimiento con el nuevo plan de Protección y rehabilitación Integral de Lorca.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

24 de Marzo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy sigo con los mismos informes, y ademas redacto junto con un compañero el listado de todos los BIC ( Bienes de

Interés Cultural) con su grado de Catalogación y su estado de conservación, contemplando su uso y si esta habitado o

no.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Redactar informes es complicado porque nunca he redactado esto antes, pero me gusta y me siento cómodo aunque

es responsabilidad añadida ya que  todo lo que escribo es definitivo, no puede haber ninguna ley derogada ni nada po

el estilo.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

25 de Marzo del 2015  (14:30) Miércoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy completo el  documento, análisis de la normativa vigente,documentos de referencia,grado de cumplimiento con el

nuevo plan de protección y Rehabilitación Integral, revisando los Planes Directores, las Ordenanzas municipales, Plan

Estatal y P.G.O.U.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

26 de Marzo del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el  documento de análisis de la normativa vigente,documentos de referencia,grado de cumplimiento

con el nuevo plan de protección y Rehabilitación Integral, revisando los Planes Directores, las Ordenanzas

municipales, Plan Estatal , P.G.O.U. y Ley de Patrimonio y Cultura de Murcia.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

27 de Marzo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el  documento de análisis de la normativa vigente,documentos de referencia,grado de cumplimiento

con el nuevo plan de protección y Rehabilitación Integral, revisando los Planes Directores, las Ordenanzas

municipales, Plan Estatal , P.G.O.U. y Ley de Patrimonio y Cultura de Murcia. A parte realizo otro listado de elementos

urbanos que están protegidos, verificando si siguen en pie y su estado de conservación.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

30 de Marzo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy termino el  documento de análisis de la normativa vigente,documentos de referencia,grado de cumplimiento con

el nuevo plan de protección y Rehabilitación Integral, revisando los Planes Directores, las Ordenanzas municipales,

Plan Estatal , P.G.O.U. y Ley de Patrimonio y Cultura de Murcia.A parte termino de maquetar los planos de tráfico,de

Recorridos Turísticos y de Actuaciones Propuestas.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

31 de Marzo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy empiezo con el P.G.O.U. de Benitatxell, mas concretamente en la redacción del Estudio de Paisaje. Como

referencia tenemos el Estudio de Paisaje anterior,pero tiene todas las leyes y Decretos utilizados Derogadas y hay

que modificar la mayoría de información y volverlo a redactar.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

01 de Abril del 2015  (17:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, mas concretamente en la redacción del Estudio de Paisaje.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

02 de Abril del 2015  (14:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, mas concretamente en la redacción del Estudio de Paisaje.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

07 de Abril del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, con  Estudio de Paisaje.

Como estamos adecuando el Estudio de Paisaje del anterior redactor, y ha cambiado la ley,

nos esta costando mas adecuar los puntos que nos exige ahora la Ley, 5/2014 del 25 de Julio

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

08 de Abril del 2015  (17:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, pero ya hemos terminado el Estudio de Paisaje, quedan algunos

apartados pero dependen de los viales que propongamos. Aun se esta realizando la exposición al Público de las

Propuestas.

Hoy me pongo con el siguiente documento que nos exige la Ley, el Informe de Sostenibilidad Económica

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

La verdad que es un documento dificil y que tengo un documento guia,pero es un documento que

creo que es complicado de tratar.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

09 de Abril del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, con  el Informe  de Sostenibilidad Económica.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

10 de Abril del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, a falta de completar el Informe de sostenibilidad Económica porque me

falta documentación que se ha pedido al ayuntamiento del municipio.Empiezo con el siguiente documento, el Informe

de Indicadores del Seguimiento

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

13 de Abril del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, continuo con el Informe de Indicadores del Seguimiento.Este documento

consiste en la justificación del progreso en todos los ámbitos del municipio de Benitatxell.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

14 de Abril del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, continuo con el Informe de Indicadores del Seguimiento.Este documento

consiste en la justificación del progreso en todos los ámbitos del municipio de Benitatxell.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

15 de Abril del 2015  (17:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, el arquitecto y yo que somos los realizadores de este Plan a preparar la

presentación de las propuestas  que tienen mañana en el Ayuntamiento de Benitatxell con los técnicos. Realizamos el

cálculo de todas las superficies de suelo urbano, urbanizable y rústico, y realizamos cuadros con todas las hectareas

y zonas en las que se clasifica el suelo, zona protegida, zona consolidada o no consolidada.

También calculamos el crecimiento del Pueblo de Benitatxell en función del suelo urbanizable proyectado y la zona

urbana sin consolidar que existe.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

16 de Abril del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, hoy termino a falta de revisarlo y últimos cambios, el informe de

Indicadores del Seguimiento.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

17 de Abril del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, hoy realizamos cambios en los documentos tras la reunión de ayer con

los técnicos del Ayuntamiento. Tanto en planos, como en los documentos de la memoria.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

20 de Abril del 2015  (17:30) Lunes

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

C/ PESCADORES Nº2

 Trabajos realizados:

-Particiones Interiores  y trasdosado de fachada de Pladur

-Rejuntado de suelo

-Impermeabilización Cubierta

-Saliente superior de fachada

Personal:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 2 Peones encargados de la colocación del impermeabilizante de cubierta

- 4 Peones encargados de saliente de fachada

- Peón especialista ( Gruista )- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud y Arquitecto )

- Responsables empresas subcontratista instalaciones (EMTE)

- Técnicos de Consellería

-3 Peones en el rejuntado el suelo

- 2 Peones realizando los conductos de climatización

Equipos:

-Grúa,Plataforma elevadora

Acopios:

- Placas de Pladur y la estructura metálica

- Pales de Ladrillos Hueco Doble

- Pales de Bloques de Hormigón

- Piezas de Climatización

1/2

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



OBSERVACIONES:

Tras la visita con los técnicos de Conselleria se han solucionado varios temas.Soluciones de problemas que surgen por una mala

organización entre todos el proyectista y cada una de las subcontratas y constructora.

La verdad es que van todos muy rápido y pueden terminar antes de lo previsto.

FECHA:

20 de Abril del 2015  (17:30) Lunes 2/2

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Tras la visita con los técnicos de Conselleria se han solucionado varios temas.Soluciones de problemas que surgen por una mala

organización entre todos el proyectista y cada una de las subcontratas y constructora.

La verdad es que van todos muy rápido y pueden terminar antes de lo previsto.

ACTA DE LA VISITA

- Elección del tono de gris para el revestimiento de la Fachada

- En la habitación de descando colocar la nevera y las extracciones como va en planos

- En la habitación dormitorio de los medicos hacer quiebro  para esconder la hoja.

- Cambio de la puerta por la tipo Bde 0.85 cm ( Abatir puerta hacia fuera)

- Colocación de barras (sujetamanos) abatible y fijo

- En el Aseo de personal atender si es mejor quitar la separación y dejarlo en uno

- Distribuir jabonera( dispensador) y Portarrollos

- Los interruptores mejor uno doble

- Girar sanitarios de vestuario planta 1

- Zona de lamas en la parte superior de las ventanas para el climatizador

- Ventanas en el cuarto del grupo electrogeno

- Cambio del fabricante en los puntos de voz

- Barandilla en zona de terraza

- Cerramiento acustico para los condensadores en cubierta

- Una hilada mas de bloques en el peto de cubierta por la pendiente de cubierta.

REUNIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRA

-Elección de Roble como madera para las puertas

-Presentación de los sanitarios Roca

-Queda pendiente la elección de color gris del revoco.

-Distribución elementos HRC de baños

-Regles marcados a trebolillo en plano ( Se lo queda Antonio)



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

21 de Abril del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, con los datos económicos  que necesitaba para el informe de

sostenibilidad económica procedo a seguir su finalización.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

22 de Abril del 2015  (17:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, sigo con el informe de sostenibilidad económica.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

23 de Abril del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell, tras terminar con el informe de sostenibilidad económica.Me pongo con la

Memoria Justificativa.Consiste en la redacción y la explicación de la clasificación del suelo y de la red primaria

propuesta.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

24 de Abril del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con el P.G.O.U. de Benitatxell,continuo  con la Memoria Justificativa

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

27 de Abril del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy comienzo con un nuevo trabajo, me pongo a realizar 5 planos sobre un concurso que sale a licitación sobre la

rehabilitación de un edificio de 5 plantas en Bilbao, consiste en hacer un proyecto en el que se mantiene la fachada, y

relizamos 5 sotanos.

Los planos a realizar son: 01. Fases de ejecución previstas ( Estabilizador de Fachada,excavación, ejecución nueva

estructura y ejecución nueva fachada.

                                          02. Detalles de encuentros del Estabilizador y nueva estructura

                                          03. Forjado Bidireccional Reticular

                                          04 y 05 Plantas de instalaciones

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

28 de Abril del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con los planos  del concurso de Bilbao.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

29 de Abril del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con los planos  del concurso de Bilbao.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

30 de Abril del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy termino con los planos  del concurso de Bilbao y vuelvo al Plan de Benitatxell.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

4 de Mayo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy comienzo  de nuevo con el P.G.O.U de Benitatxell. Con los reparos de la reunión con el ayuntamiento de

Benitatxell hemos vuelto a cambiar las propuestas, volvemos a calcular las superficies de los tipos de suelo.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

He cambiado el cuadro de superficies de tipos de suelo ya 4 veces, no se aclaran con las propuesta. Estamos

perdiendo el tiempo.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

5 de Mayo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy seguimos calculando los suelos y cambiando datos de los documentos realizados con anterioridad, ya que

cambiar la superficie significa cambiar información en muchos documentos.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

6 de Mayo del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy empiezo con la memoria económica. No se hacerla y me cojo una memoria de el pueblo de Altea.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Es un documento que se me va de las manos, necesito calcular aprovechamiento de cada tipo de suelo, y de cada

zona.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

7 de Mayo del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy sigo realizando la memoria económica.Hasta donde pueda. Ya a realizar calculos no podemos entrar porque

como hay elecciones dentro de poco y si ya han variado la propuesta tres veces, aun quedan un par, y no vale la pena

perder el tiempo calculando esto.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

8 de Mayo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy ayudo a una compañera a realizar los planos de equipamientos de cada una de las zonas, del pueblo de

benitatxell, de Cumbres del sol ( Urbanización por Urbanización) y las demás pedanias del término municipal.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy el día esta mas tranquilo. No están los jefes y hoy se ha trabajado lo justo y necesario.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

11 de Mayo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy vuelvo con el P.E.P.R.I de Lorca. Comienzo a realizar planos que faltan.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

He cambiado el cuadro de superficies de tipos de suelo ya 4 veces, no se aclaran con las propuesta. Estamos

perdiendo el tiempo.

-Delimitación del PEPRI

-División por Manzanas y Fincas la zona de actuación

-Catalogación de los edificios catalogados

-Clasificación de los BIC ( Bienes de Interes Cultural) con su entorno de protección

-Arqueológico ( Este solo había que arreglar alguna cosa)



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

12 de Mayo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy sigo con los planos.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Es una tarea sencilla, no aprendo mucho con esto la verdad. Pero hay que hacerlo.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

13 de Mayo del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy continuo con los planos. Ya me he centrado en el Plano de Manzanas.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

El plano de manzanas, desde un principio se hizo siguiendo las delimitaciones y divisiones del PEPRI anterior, que es

del 2000 y claro, hay muchas parcelas que han cambiado y me toca revisar todas las manzanas.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

14 de Mayo del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy hay reunión en Lorca,se han ido el arquitecto responsable para allí  así que yo sigo con el Plano de manzanas,

modificando las manzanas y las fincas según el catastro.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

15 de Mayo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy se ha tomado la decisión de aumentar el entorno del PEPRI, asi que me toca cambiar el entorno en los planos.

A parte, entra una zona nueva, la cual tenemos que estudiar a todos los niveles.

-Delimitación del PEPRI

-División por Manzanas y Fincas la zona de actuación

-Catalogación de los edificios catalogados

-Clasificación de los BIC ( Bienes de Interes Cultural) con su entorno de protección

-Arqueológico ( Este solo había que arreglar alguna cosa)



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

18 de Mayo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy empiezo a redactar la memoria arqueológica. Ya hay una del antiguo P.E.P.R.I, y sigo su base.

Este documento se basa en ir manzana por manzana describiendo los restos hallados allí, y si es asi exponer la

necesidad de obligar a cumplir que en toda excavación o proyecto de cimentación se realizara bajo la supervisión de

un arqueólogo.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Para conocer esta información arqueológica me leo la tesis del arqueólogo municipal de Lorca.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

19 de Mayo del 2015  (17:30) Martes

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

C/ PESCADORES Nº2

 Trabajos realizados:

-Particiones Interiores

-Instalaciones

-Urbanización ( Saneamiento )

Personal:

- Director de Obra

- Jefe de Obra

- 4 Peones encargados de la colocación del impermeabilizante de cubierta

- 2 Peones encargados de saliente de fachada

- Peón especialista ( Gruista )- Peón encargado de la fabrica de Bloques de Hormigón

- Nosotros como Dirección Facultativa  ( Coordinador en Materia de Seguridad y Salud y Arquitecto )

- Responsables empresas subcontratista instalaciones (EMTE)

- 4 Peones colocando los conductos de climatización

- 4 Peones colocando la instalación eléctrica

Equipos:

-Grúa,Plataforma elevadora

Acopios:

- Placas de Pladur y la estructura metálica

- Ferralla

- Pales de Bloques de Hormigón

- Piezas de Climatización

1/2

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



OBSERVACIONES:

FECHA:

19 de MAyo del 2015  (17:30) Martes 2/2

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Criterio de colocación de alicatado con pieza entera desde la puerta

Down light en baños

Los vierteaguas de las consultas mejor de piedra, no chapa

Poner la pantalla clima de 30x30 aprox, en la recepciónadministrativa

3 hojas en la Ventanas de las escaleras

Colocar un Panal para separarnos de los edificios colindantes, despues rellenar con grava

Atención a la conxexión con Iberdrola

Cambio de empresa en la fachada, retraso de una semana

Zona de aparcamiento liso y en lo demas rallado

Propuesta de balizas en la zona de arboles existentes ( Mandar a manolo )

ACTA DE VISITA

Pequeño retraso con la colocación del monocapa en fachada, pero por lo demsa mas o menos vamos al tiempo, el jefe de obra esta conttento

Comienzan con la urbanización

MuestraMuestra de los tres tipos de falso techo



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

20 de Mayo del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy sigo con la memoria arqueológica.

Creo que no soy competente para realizar este documento, pero yo soy un mandado y hago lo que me dicen.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

21 de Mayo del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy sigo con la memoria arqueológica.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Estoy aprendiendo un montón sobre los restos arqueológicos hallados en Lorca.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

22 de Mayo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy termino de redactar la memoria arqueológica y hago el cambio de planos de Clasificación, como ahora por la

nueva ley del suelo autonómica los niveles de catalogación han cambiado. Ya no son A o B sino Bienes catalogados o

bienes inventariados.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Cada día estoy mas cansado. Venir todos los dias y despues llegar a casa y continuar con el tfg cada vez me agota

mas.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

25 de Mayo del 2015  (17:30) Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy comienzo realizar el plano de alumbrado  y a cambiar el plano de equipamientos. Tengo que insertar las zonas

verdes segun las fichas del Plan general porque no las habíamos contabilizado.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Día a día se ve como el desconocimiento de la redacción de Planes Generales o Planes Integrales de Rehabilitación

hace mella y nos hace repetir las cosas muchas veces.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

26 de Mayo del 2015  (17:30) Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy termino con el plano de equipamientos y me pongo a revisar el índice de la memoria justificativa de Benitatxell

para retomar con su Plan General.

Una vez organizados comienzo con el apartado de dimensiones de la evolución urbana previsible atendiendo l articulo

22 de la LOTUP.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

27 de Mayo del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Sigo con  el apartado de dimensiones de la evolución urbana previsible atendiendo l articulo 22 de la LOTUP.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

28 de Mayo del 2015  (17:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy comienzo a realizar las fichas de gestión de sectores. Primero realizo la plantilla según marca la LOTUP, y

después con los sectores que proponemos comienzo a rellenar las fichas.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Relleno lo que se puede, usos compatibles y poco mas, no tenemos reapartido ni el aprovechamiento tipo ni la

edificabilidad nada.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

29 de Mayo del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Cambio por octava o novena vez el cuadro de superficies de ordenación estructural, tras un correo del ayuntamiento

con los planos de las antiguas normas subsidiarias hay zonas que no se habian considerado urbanas y ya estaban

como tal.

Aparte ya me pongo a cambiar los indicadores de seguimiento de la ejecución, alguna cosa de la memoria justificativa

que quedaba sin cambiar aun, como lo realizado por mi anteriormente, el apartado de la determinación de la población

potencial.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

1 de Junio del 2015   Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Pedí fiesta ya que mañana tengo examen, hoy no he asistido al despacho.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

2 de Junio del 2015  Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Tenía examen de Ingles y no he asistido al despacho

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

3 de Junio del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Sigo modificando y arreglando la memoria justificativa.

El arquitecto que dirige Benitatxel se ha puesto con un concurso de un parque de bomberos y me ha dejado solo con

todo. Esto se debe de entregar el miercoles que viene y faltan muchas cosas a mi parecer, no se si podré con todo.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

04 de Febrero del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy he tomado contacto con el Estudio-Análisis del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto

Historico-Artístico de Lorca. He realizado un estudio de las edificaciones catalogadas, ya sean por el P.G.O.U de

Lorca como por el Informe Ambiental, que según su importancia, los clasifica en A,B o C.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Es un proyecto interesante, nuevo para mi y que me gusta.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

5 de Junio del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy comienzo a calcular la edificabilidad de cada sector, el aprovechamiento tipo de los mismos para poder terminar

los documentos de memoria economica y el informe de sostenibilidad Económica.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

8 de Junio del 2015   Lunes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy termino con el calculo de  la edificabilidad de cada sector, el aprovechamiento tipo de los mismos para poder

terminar los documentos de memoria economica y el informe de sostenibilidad Económica.

Sigo estando solo, se me esta haciendo muy pesado realizar estos cálculos y creo que no debería de hacerlos yo,

pero  si lo confían en mí  lo haremos lo mejor que sepamos .



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

9 de Junio del 2015  Martes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Tenía examen de Ingles y no he asistido al despacho

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

10 de Junio del 2015  (14:30) Miercoles

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Una vez terminados los costosos documentos económicos me pongo a revisar todo y comienzo a imprimir todos los

documentos para la primera entrega.

-Documentación de Información

-Documentación de Ordenación Estructural

-Estudio de Paisaje

-Evaluación Ambiental

-Planos de Ordenación, dotación y Clasificación

El arquitecto que dirige Benitatxel se ha puesto con un concurso de un parque de bomberos y me ha dejado solo con

todo. Esto se debe de entregar el miercoles que viene y faltan muchas cosas a mi parecer, no se si podré con todo.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

11 de Junio del 2015  (14:30) Jueves

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Sigo imprimiendo y Doblando Planos

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Estoy terminando yo esta primera entrega, ya mañana terminare de preparar la caja con todos los documentos.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

12 de Junio del 2015  (15:00) Viernes

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Por fin termino de preparar la caja de la primera entrega deel Plan General de Ordenación Estructural de Benitatxell.

Estoy satisfecho con mi trabajo en esta primera entrega, ahora a esperar a los reparos y mientras volvemos con Lorca.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy vuelvo al P.G.O.U de Lorca, me pongo a cambiar los planos de propuestas, hay que hacer un plano de cada

propuesta y hay que cambiar alguna cosilla antes de empezar a hacer las propuestas. M´añana tendré a mi

disposición a dos compañeras en practicas que me irán haciendo las propuestas según les marque yo las directrices.

Me dan un poco de libertad con las propuestas, a ver si les gustan.

15 de Junio del 2015



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

Hoy estoy todo el día con las compañeras mirando las propuestas de actuación, como diseñamos las propuestas.

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

16 de Junio del 2015 MArtes



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Hoy me pongo con la memoria económica, los precios unitarios mi jefe ya me los ha dejado pero tengo que ir

midiendo y creando los cuadros descompuestos de cada propuesta. Después redactare cada propuesta y realizare la

memoria,primero voy a hacer los cuadros en excel

Les debio de gustar como hice el estudio económico de Benitatxell porque otra vez estoy con el tema económico, se

me escapa de mis manos, pero yo como buen profesional hago lo que me manda el jefe. Mientras he dejado a las

chicas con las propuestas, a ver como las hacen porque son extranjeras y no se enteran de la misa ya mitad.

17 de Junio del 2015 Miercoles



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Es mas facil que en Benitatxell pero es muy larga y cansa, ya solo veo cuadritos de excel

18 de Junio de 2015 Jueves

Sigo con la memoria económica.



Sigo con la memoria económica.

DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Mientras estoy con la memoria económica voy  solucionando pequeños fallos en los planos que me mandan.

19 de Junio del 2015 Viernes



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

22 de Junio del 2015 Lunes

Sigo con la memoria económica.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

23 de Junio del 2015 Martes

Sigo con la memoria económica.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

24 de Junio del 2015 Miercoles

Sigo con la memoria económica.



DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

Necesitaba terminar ya, no puedo compaginar el tfg con el despacho,  es mucho para mi, tengo la espalda y la vista

muy perjudicadas. La experiencia magnifica, me quedaría a trabajar con ellos

25 de Junio de 2015 Jueves

Hoy es mi último día en el despacho, tengo que ver a todos los profesores para enseñarles sus correspondientes

partes. Hoy he seguido con la parte económica, no la he conseguido terminar.



Tengo que preparar la graduación, así que hoy no voy al despacho. Ayer fue mi último día ya aquí en el despacho

DIARIO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TRABAJO EN DESPACHO VISITA A OBRA

URBANISMO

FECHA:

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

PRESUPUESTOS

DOCUMENTACIÓN

PLANOS

PROPUESTAS (Diseño)

INFORMES

ESTUDIOS

COMO JEFE DE OBRA

COMO DIR.FACULTATIVA

COMO SUMINISTRADOR

REVISIÓN DESPERFECTOS

REUNION CON DIR.FACULT

ELECCIÓN  MATERIAL

OTRO TRABAJO: OTRO TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO O DE LA VISITA REALIZADA

OBSERVACIONES:

Ángel NAVALPOTRO RIOSALIDO

SANJUANARQUITECTURA

C/ Ramón y Cajal, nº53

 DESPACHO

 OBRA VISITADA

LOCALIZACIÓN

TRABAJO REALIZADO

TEMA DEL TRABAJO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

LOCALIZACIÓN

26 de Junio del 2015 Viernes
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ANEXO X 



JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

CAPITULOS PROYECTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

1 TRABAJOS PREVIOS 430,5 332,32 98,18

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 10.730,42 1.440,38 4.510,11 2.912,77 1.867,16

3 CIMENTACION Y MUROS 293.205,34 56.929,12 95.511,33 89.791,52 47.344,70 3.628,67

4  HORMIGONES Y ESTRUCTURAS 134.663,42 27.140,57 72.156,98 28.626,56 6.739,31

5 CUBIERTAS 42.831,63 27.997,42 14.834,21

6. ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 161.316,80 3.910,73 12.687,43 49.936,15 37.237,78 35.315,90 22.228,81

7  SOLADOS Y PAVIMENTOS 46.675,55 15.698,36 22.137,07 8.840,12

8  CHAPADOS Y ALICATADOS 20.283,52 8.955,07 11.328,45

9  CARPINTERIA INTERIOR/MAMPARAS 80.283,23 3.286,98 5.186,20 66.965,97

10 CARPINTERIA EXTERIOR/CERRAJERIA/VIDRIO 51.339,94 15.836,12 28.754,30 6.749,52

11 TECHOS 16.131,55 6.128,60 10.002,95

12 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 43.949,87 9.177,05 15.761,39 8.699,61

13 CENTRO DE TRANSFORMACION 41.586,08 12.296,33 13.699,20 15.590,55

14 INSTALACIÓN BAJA TENSIÒN 123.978,30 5.421,30 2.156,30 2.422,40 13.906,63 34.824,17 8.169,36

15 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN 265.404,82 35.646,28 29.956,98 43.298,46 37.559,00 34.858,88

16 INSTALACIÓN FONTANERIA Y SANEAMIENTO 38.950,28 12.698,23 26.252,05

17 INSTALACIONES ESPECIALES 25.085,61 1.512,20 14.212,00 4.698,00 4.663,41

18 APARATOS ELEVADORES 12.415,50 8.975,00 3.440,50

19 MOBILIARIO/SEÑALIZACIÓN/ ACCESORIOS 54.572,91

20 URBANIZACION 25.094,77 5.839,51 2.196,15

21 PRUEBAS DE INSTALACIONES

22 REPASOS, LIMPIEZA Y FINALIZACION DE OBRA

23 GESTIÓN DE RESIDUOS 12.964,47 1.296,45 1.296,45 1.296,45 1.296,45 1.296,45 1.296,45 1.296,45 432,14

24 CONTROL DE CALIDAD 15.432,40 1.286,03 1.286,03 2.281,00 2.281,00 910,48

25 SEGURIDAD Y SALUD 37.933,17 3.638,68 2054,98 1.500,04 1.500,04 2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00

PRESUPUESTO PARCIAL  (PEM) 1.555.260,08 60.900,12 0,00 0,00 2.054,98 98.549,93 99.712,40 82.558,52 90.004,89 99.358,33 151.817,77 169.960,55 178.772,09 197.863,46 76.295,29

PRESUPUESTO A ORIGEN (PEM) 1.555.260,08 60.900,12 60.900,12 60.900,12 62.955,10 161.505,03 261.217,43 343.775,95 433.780,84 533.139,17 684.956,94 854.917,49 1.033.689,58 1.231.553,04 1.307.848,33

PRESUPUESTO PARCIAL  (PEC) 1.881.864,70 73.689,15 0,00 0,00 2.486,53 119.245,42 120.652,00 99.895,81 108.905,92 120.223,58 183.699,50 205.652,27 216.314,23 239.414,79 92.317,30

PRESUPUESTO A ORIGEN (PEC) 1.881.864,70 73.689,15 73.689,15 73.689,15 76.175,67 195.421,09 316.073,09 415.968,90 524.874,82 645.098,40 828.797,90 1.034.450,16 1.250.764,39 1.490.179,18 1.582.496,48

PRESUPUESTO PARCIAL  (PEC+IVA) 2.277.056,28 89.163,87 0,00 0,00 3.008,70 144.286,95 145.988,92 120.873,93 131.776,16 145.470,53 222.276,40 248.839,24 261.740,22 289.691,89 111.703,93

PRESUPUESTO A ORIGEN (PEC+IVA) 2.277.056,28 89.163,87 89.163,87 89.163,87 92.172,56 236.459,51 382.448,44 503.322,37 635.098,53 780.569,06 1.002.845,46 1.251.684,70 1.513.424,91 1.803.116,81 1.914.820,74

% DE LA OBRA EJECUTADA 100 3,9 0,0 0,0 0,1 6,3 6,4 5,3 5,8 6,4 9,8 10,9 11,5 12,7 4,9

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

CERTIFICADO 60.906,32 0,00 0,00 0,00 98.549,93 99.712,40 73.153,11 56.764,12 79.874,00 112.254,77 128.783,99 157.281,00

PROYECTADO 60.900,12 0,00 0,00 2.054,98 98.549,93 99.712,40 82.558,52 90.004,89 99.358,33 151.817,77 169.960,55 178.772,00

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

CERTIFICADO 60.906,32 0,00 0,00 0,00 98.549,93 198.262,33 271.415,44 328.179,56 408.053,56 520.308,33 649.092,32 806.373,32

PROYECTADO 60.900,12 0,00 0,00 2.054,98 100.604,91 200.317,31 282.875,83 372.880,72 472.239,05 624.056,82 794.017,37 972.789,37
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SEP OCT NOV DIC ENE

MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 PEM PEC PEC+IVA %

430,50 520,91 630,30 0,03 430,5 1 TRABAJOS PREVIOS

10.730,42 12.983,81 15.710,41 0,69 10730,42 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

293.205,34 354.778,46 429.281,94 18,86 289576,67 3 CIMENTACION Y MUROS 

134.663,42 162.942,74 197.160,71 8,66 134663,42 4  HORMIGONES Y ESTRUCTURAS 

42.831,63 51.826,27 62.709,79 2,75 42831,63 5 CUBIERTAS 

161.316,80 195.193,33 236.183,93 10,37 161316,8 6. ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

46.675,55 56.477,42 68.337,67 3,00 37835,43 7  SOLADOS Y PAVIMENTOS

20.283,52 24.543,06 29.697,10 1,30 20283,52 8  CHAPADOS Y ALICATADOS 

4.844,08 80.283,23 97.142,71 117.542,68 5,16 8473,18 9  CARPINTERIA INTERIOR/MAMPARAS

51.339,94 62.121,33 75.166,81 3,30 44590,42 10 CARPINTERIA EXTERIOR/CERRAJERIA/VIDRIO

16.131,55 19.519,18 23.618,20 1,04 0 11 TECHOS 

10.311,82 43.949,87 53.179,34 64.347,00 2,83 24938,44 12 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

41.586,08 50.319,16 60.886,18 2,67 12296,33 13 CENTRO DE TRANSFORMACION

15.999,33 27.078,87 7.988,67 6.011,27 123.978,30 150.013,74 181.516,63 7,97 23906,63 14 INSTALACIÓN BAJA TENSIÒN

36.999,41 36.185,45 10.900,36 265.404,82 321.139,83 388.579,20 17,07 108901,72 15 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN

38.950,28 47.129,84 57.027,10 2,50 38950,28 16 INSTALACIÓN FONTANERIA Y SANEAMIENTO

25.085,61 30.353,59 36.727,84 1,61 15724,2 17 INSTALACIONES ESPECIALES

12.415,50 15.022,76 18.177,53 0,80 12415,5 18 APARATOS ELEVADORES

28.988,92 25.583,99 54.572,91 66.033,22 79.900,20 3,51 0 19 MOBILIARIO/SEÑALIZACIÓN/ ACCESORIOS

15.208,00 1.851,11 25.094,77 30.364,67 36.741,25 1,61 5839,51 20 URBANIZACION

0,00 0,00 0,00 0,00 0 21 PRUEBAS DE INSTALACIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0 22 REPASOS, LIMPIEZA Y FINALIZACION DE OBRA

432,14 432,14 1.296,45 1.296,45 12.964,47 15.687,01 18.981,28 0,83 7778,7 23 GESTIÓN DE RESIDUOS

2.659,00 2.156,80 12.860,34 15.561,01 18.828,82 0,83 8044,54 24 CONTROL DE CALIDAD

2.578,00 2.578,00 2.578,00 2.578,00 593,47 40.223,21 48.670,08 58.890,80 2,59 24161,74 25 SEGURIDAD Y SALUD

56.008,88 66.274,46 79.931,22 44.321,70 593,47 1.554.978,06

1.363.857,21 1.430.131,67 1.510.062,89 1.554.384,59 1.554.978,06 1.554.978,06

67.770,74 80.192,10 96.716,78 53.629,26 718,10 1.881.523,45

1.650.267,22 1.730.459,32 1.827.176,10 1.880.805,35 1.881.523,45 1.881.523,45

82.002,60 97.032,44 117.027,30 64.891,40 868,90 2.276.643,38

1.996.823,34 2.093.855,78 2.210.883,08 2.275.774,48 2.276.643,38 2.276.643,38

3,6 4,3 5,1 2,8 0,0 100,0
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ANEXO XI 
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A continuación se desarrolla la metodología llevada a cabo para la realización de 

la relación valorada de las unidades de obra de cada mes. 

El cuadro realizado para la relación valorada, se divide en seis columnas. La 

primera de ella es donde se describe la unidad de ejecución y  la unidad de medida en 

la que se mide.Todos los datos  según la medición realizada en el  proyecto.  

En la segunda columna se establece la medición parcial de lo proyectado. Decir 

que se escoge la medición parcial para realizar un análisis más exhaustivo de cada 

partida, pero lo dispuesto en la ley de contratos del Sector Público establece la 

obligación de realizar estas certificaciones a origen, (Tal y como emite el Jefe de Obra 

las certificaciones cada mes). 

En la tercera columna se presenta el importe esperado según proyecto. En este 

apartado ya se ha multiplicado la medición con su precio por unidad de medición. En la 

cuarta columna se establece la medición parcial de las unidades de obra realmente 

ejecutadas. 

 La quinta columna establece el importe de lo realmente ejecutado ya 

multiplicada la medición con su precio por unidad de medición. Con esta columna y la 

anterior ya podemos comparar con la segunda y tercera columna, donde se ve 

realmente que medición se ha realizado en  comparación con lo proyectado y esperado, 

y el coste de ello. Ya en la última columna se describe que tanto por cien respecto al 

capítulo proyectado, se ha ejecutado realmente. 

Horizontalmente la distribución es la siguiente. Primero se coloca el capítulo al 

que pertenecen las partidas que se describen seguidamente, y se terminara cada 

capítulo con el total que comprende la suma de todas las partidas contenidas en el 

capítulo. También se representa en el resumen total de la licitación al final del cuadro 

con colores la buena o mala previsión de lo proyectado. En verde si coincide lo ejecutado 

con lo proyectado, y en rojo lo que no coincide. 

Tras la relación valorada, se presenta un gráfico donde se muestra la desviación 

habida entre lo proyectado y lo ejecutado. Una de las barras mostrara el P.E.M según 

proyecto y la otra barra mostrara el P.E.M según lo ejecutado. A continuación se 

mostrara una breve conclusión 
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Tendremos en cuenta que este procedimiento se realiza de cada mes, 

(empezando en Junio de 2014), Pero en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el 

Ayuntamiento de Peñiscola establece una cláusula de parada de obras por el ruido. 

Consecuentemente, durante estos meses no hay datos ya que no se ejecuta nada, pero 

según la Ley de contratos del Sector Público menciona la obligatoriedad de realizar 

certificación aunque no se siga con la ejecución. 

 

 
RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE JUNIO  

   DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

  TRABAJOS PREVIOS 

 
u Levantamiento de arboles  
Levantamiento de árboles, con 
recuperación para su posterior 
transplante, incluso carga sobre 
camión, o nueva ubicación que se 
indique para ello. 
 

3  38,62 3  38,62 100 

TOTAL TRABAJOS PREVIOS  38,62  38,62 100 

  DEMOLICIONES 
 
m2 Demol pav HM hasta 15cm mec  
Demolición de pavimentos de 
hormigón en masa de hasta 15 cm. 
de espesor, realizada con martillo 
neumático, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a 
vertedero, según NTE/ADD-
10.(EADR.1db_S) 
 

 
 
 

50 

 
 
 

293,50 
 

 
 
 

50 

  
 
 

293,50 
 

 
 
 

100 

TOTAL DEMOLICIONES  293,50  293,50 100 

  CIMENTACIONES Y MUROS 

 
m Pilote prefabricado D 45 cm  
Pilote Prefabricado de Hormigón Armado 
HA-50, de sección 235x235 mm., 
fabricado con acero B-500-SD y cemento 
I-52.5R/SR UNE 80303-1 (RC-08), Tipo 
Clase 1 según Norma UNE-EN 
12794:2006 de Marcado CE para 
Productos Prefabricados de Hormigón - 
Pilotes de Desplaamiento, con Certificado 
de Sistema de Gestión de la Calidad para 
la Producción y Ejecución de Pilotes 
Prefabricados según UNE-EN-ISO 
9001:2000, elementos especial en la punta 
para la hinca, para una carga axil máxima 
de 84,8 ton., hincado verticalmente, 
incluido junta ABB para profundidad o 
tramos de pilote superiores a 12 mts., Tipo 
Clase A según Norma UNE-EN 
12794:2006 de Marcado CE para 

1.368,000 52.243,92 1.368,000 52.243,92 100 
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Productos Prefabricados de Hormigón - 
Pilotes de Desplazamiento, con Certificado 
de Sistema de Gestión de la Calidad de 
Fabricación y Colocación en Pilotes 
Prefabricados según UNE-EN-ISO 
9001:2000, incluida su colocación y 
emplame en obra. Incluido descabezado 
del pilote. Incluido transporte de pilotes, 
Transporte y montaje del equipo completo 
de hinca y transporte y montaje del equipo 
del descabezado. 
 
 
u Junta p/pilote prefabricado  
Unidad de Junta ABB para profundidad o 
tramos de pilote superiores a 12 mts. Tipo 
Clase A según Norma UNE-EN 
12794:2006 de Marcado CE para 
productos Prefabricados de Hormigón - 
Pilotes 
de Desplazamiento con certificado de 
Sistema de Gestión de la Calidad de 
Fabricación y Colocación. Incluida su 
colocación y emplame en obra. Incluida la 
parte proporcional de transporte y montaje 
de equipo. 
 

53,000 4.685,20 53,000 53,000 100 

TOTAL CIMENTACIONES  293,50  293,50 100 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  2 7,28 2 7,28 100 
u Gafas protectoras plástico  2 14,60 2 14,60 100 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg suspensión 2amarres  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  0 0,00 0 0,00 0 
u Casco homologado  2 4,06 2 4,06 100 
u protector puntero  0 0,00 0 0,00 0 
u Mascarilla p/pintura  0 0,00 0 0,00 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  1 1,46 0 0,00 0 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego de tapones protectores rui  14 7,14 14 7,14 100 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u Traje nylon c/cremallera bol  0 0,00 0 0,00 0 
u Chaqueton neopreno reflectante  0 0,00 0 0,00 0 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  0 0,00 0 0,00 0 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  4 57,76 2 28,88 50 
u Juego botas goma humedad  2 54,46 2 54,46 100 
u Juego polainas soldadura amtz3  2 13,38 2 13,38 100 
u Juego guantes dieléctricos amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego guantes alt tensión amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u guantes de goma  0 0,00 0 0,00 0 
u guantes cuero largos  0 0,00 0 0,00 0 
u guantes cuero cortos  28 211,12 28 211,12 100 
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u Pantalla p/soldadura amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  364,57  340,92 9 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m. Valla de chapa metálica 
Valla metálica de chapa  galvanizada 
trapezoidal de módulos de 2,00 m. de 
longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de 
espesor, y soporte del mismo material de 
1,2 mm de espesor y 2,50 m. de altura, 
separados cada 2 m., considerando 5 
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, 
hormigón H-100/40, montaje y 
desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 

132,91 
 

1236,06 
 

132,91 
 

1236,06 
 

100 

 
u Cartel ind. riesgo c/soporte met 
Cartel indicativo de riesgo con soporte 
metálico, incluida colocación. 
 

1 2,94 1 2,94 100 

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  1239  1239 6,87 

 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
u Extintor polvo seco 12kg 
Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg 
(eficacia 89B) cargado, amortizable en tres 
usos. 

 

3 88,38 3 88,38 100 

TOTAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS  88,38  88,38 100 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
u Caseta aseo, vest, comedor 10.0x4.00 
Caseta de dimensiones según memoria y 
planos de 10.00x4.00x2.30, PARA 
ASEOS, VESTUARIOS Y COMEDOR, 
aislada, con ventanas de aluminio 
anodizado, con reja y cristanina de 6 mm. 
termo de 50 L. un inodoro de tanque bajo, 
una placa de ducha y lavabo de fibra de 
vidrio con tres grifos,suelo contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, puertas 
interiores de madera en los distintos 
compartimentos. 

 

1 1404,06 1 1404,06 100 

 
u Banco madera 5 persn  
Banco de madera con capacidad para 
cinco personas, amortizable en dos usos 
 

2 24,66 2 24,66 100 

 
u Taquilla met individual  
Taquilla metálica individual con llave para 
ropa y calzado, amortizable en tres usos. 
 

1 23,61 2 47,22 200 

 
u Taquilla met individual amtz 3 
Taquilla metálica individual con llave 
para ropa y calzado, amortizable en tres 
usos. 
 

1 11,61 1 11,61 100 

 
u Portarrollo ator blanco 155x140 
Portarrollo para atornillar, de 
dimensiones 155x140 mm., de 
porcelana vitrificada color blanco 
 

1 6,53 1 6,53 100 
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60.900,16 60.906,32

60.805,00

60.825,00

60.845,00

60.865,00

60.885,00

60.905,00

60.925,00

60.945,00

60.965,00

60.985,00

DESVIACIÓN DEL P.E.M

€

DESVIACIÓN DE MEDICIÓN EXPRESADO EN €

P.E.M PROYECTO P.E.M EJECUTADO

 
u Jabonera 125x120 blanco 
Jabonera, para atornillar, de 
dimensiones 125x120 mm., de 
porcelana vitrificada color blanco. 
 

1 6,2 2 12,4 100 

TOTAL INST.HIGIENE Y BIENESTR  1476,6  1506,4 42,9 

MEDICINA PREVENTIVA 
 
u Botiquín urgencias contn obl 
Botiquín de urgencia con contenidos 
mínimos obligatorios. 
 

1 98,56 1 98,56 100 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA  98,56  98,56 100 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 

 

1 132,39 1 132,39 100 

h mano de obra mant seguridad  
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 

2 24,82 2 24,82 100 

h mano obra de limpieza  
Mano de obra para la limpieza, aseo y 
conservación de locales de servicios, 
comedor y vestuarios 

1 12,81 1 12,81 100 

h Recursos preventivos  
Presención de recursos preventivos en 
el centro de trabajo. 

3 24,72 3 24,72 100 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  194,74  197,74 1,8 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

60.900,12 60.906,32 +0.01 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado acorde con lo proyectado, se ha realizado alguna 

pequeña medición por exceso y otra por defecto lo que lo contrarresta ambos y deja 

este primer resultado de desviación a prácticamente 0. Podemos decir que no se sufre 

ninguna desviación entro lo proyectado y lo ejecutado. 

 

 

 

   DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

 DEMOLICIONES 

 
m3 Transp tierra retro s/dis c/carga 
Transporte de tierras con camión 
volquete de carga máxima 15 Tm, a 
vertedero autorizado sin límite de 
distancia, incluida la carga, 
considerando tiempos de ida, descarga, 
vuelta y pago de cánones de vertido. 
 

3,70 10,14 50 137 100 

TOTAL DEMOLICIONES  10,14  137 31,82 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

 
m2 Desbr y limp med man y/o mec 
Desbroce y limpieza del terreno con 
medios mecánicos y/o manuales, 
considerando un espesor medio 
de 25 cm, incluso parte proporcional de 
arrancado de resto de árboles, tocones, 
raíces, p.p de picado 
de macizos de hormigón armado de 
antiguas cimentaciones y soleras, 
antiguas conducciones 
y elementos de obra, etc., que puedan 
existir, ayuda manual en zonas de difícil 
acceso, y carga sobre 
camión. Medición teórica sobre perfil. 
Según NTE/ADE-1. 
 

910 491,40 910 491,40 100 

 
m3 Excv zanja medios retro 
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medio-blandos, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso, limpieza 
y extracción de restos a los bordes y 
carga sobre transporte, según 
NTE/ADZ-4. 
 

13,61 69,55 13,61 69,55 100 

 
m3 Excv zanj poz med mec y/o man 
Excavación para la formación de zanjas 
y pozos, en terrenos según estudio 
geotécnico y datos de 

82,08 617,24 82,08 617,24 100 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE OCTUBRE  



 
 

 
       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 

                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA                                       7/91 

 

cálculo de proyecto, con medios 
mecánicos, retroexcavadora, y/o 
manuales, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso y perfilado 
de la excavación, limpieza y extracción 
de restos a los 
bordes, incluso carga sobre camión o 
acopio en obra. Medido el volumen de 
excavación teórica llena. 
Según NTE/ADZ-4. 
 
 
m3 Transp tierra retro s/dis c/carga 
Transporte de tierras con camión 
volquete de carga máxima 15 Tm, a 
vertedero autorizado sin límite 
de distancia, incluida la carga, 
considerando tiempos de ida, descarga, 
vuelta y pago de cánones de 
vertido 
 

95,60 262,19 95,60 262,19 100 

TOTAL MOV.TIERRAS Y EXCAV.  1.440  1.440 8,20 

 CIMENTACIONES Y MUROS 
  
m2 HM 10 prep limpieza  e=10 cm 
Capa de hormigón de limpieza HM 
10/B/20/IIa preparado , de consistencia 
plástica, tamaño máximo 
del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, 
en la base de la cimentación, 
transportado y puesto en 
obra, según EHE-08 

 

52,68 328 52,68 328 100 

 
u Descabezado Pilote 
Ud de Descabezado de Pilote con 
retroexcavadora hidraulica giratoria de 
25 tons. Incluida la Parte proporcional 
de Tranporte y maquinaria. Incluida la 
limpieza y tranporte a vertedero de 
material sobrante. 
 

35 1.409 33 1.329 94 

 
m Pilote prefabricado D 45 cm 
Pilote Prefabricado de Hormigón 
Armado HA-50, de sección 235x235 
mm., fabricado con acero 
B-500-SD y cemento I-52.5R/SR UNE 
80303-1 (RC-08), Tipo Clase 1 según 
Norma UNE-EN 
12794:2006 de Marcado CE para 
Productos Prefabricados de Hormigón - 
Pilotes de Desplaamiento, 
con Certificado de Sistema de Gestión 
de la Calidad para la Producción y 
Ejecución de Pilotes Prefabricados 
según UNE-EN-ISO 9001:2000, 
elementos especial en la punta para la 
hinca, para una 
carga axil máxima de 84,8 ton., hincado 
verticalmente, incluido junta ABB para 
profundidad o tramos 
de pilote superiores a 12 mts., Tipo 
Clase A según Norma UNE-EN 
12794:2006 de Marcado CE 
para Productos Prefabricados de 
Hormigón - Pilotes de Desplazamiento, 
con Certificado de Sistema 

2.232 85.40 2.232 85.240 100 
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de Gestión de la Calidad de Fabricación 
y Colocación en Pilotes Prefabricados 
según 
UNE-EN-ISO 9001:2000, incluida su 
colocación y emplame en obra. Incluido 
descabezado del pilote. 
Incluido transporte de pilotes, 
Transporte y montaje del equipo 
completo de hinca y transporte y 
montaje del equipo del descabezado. 
 
 
u Junta p/pilote prefabricado 
Unidad de Junta ABB para profundidad 
o tramos de pilote superiores a 12 mts. 
Tipo Clase A según Norma UNE-EN 
12794:2006 de Marcado CE para 
productos Prefabricados de Hormigón – 
Pilotes de Desplazamiento con 
certificado de Sistema de Gestión de la 
Calidad de Fabricación y Colocación. 
Incluida su colocación y emplame en 
obra. Incluida la parte proporcional de 
transporte y montaje 
de equipo. 

 

97 8.574 97 8.574 100 

TOTAL CIMENTACIONESYMUROS  1.440  1.440 8,20 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  2 7,28 2 7,28 100 
u Gafas protectoras plástico  2 14,60 2 14,60 100 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg suspensión 2amarres  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  0 0,00 0 0,00 0 
u Casco homologado  2 4,06 2 4,06 100 
u protector puntero  0 0,00 0 0,00 0 
u Mascarilla p/pintura  0 0,00 0 0,00 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego de tapones protectores rui  0 7,14 0 7,14 100 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u Traje nylon c/cremallera bol  2 41,38 2 41,38 100 
u Chaqueton neopreno reflectante  2 246 2 246 100 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  2 18,90 2 18,90 100 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  2 57,76 2 28,88 50 
u Juego botas goma humedad  2 54,46 2 54,46 100 
u Juego polainas soldadura amtz3  2 13,38 2 13,38 100 
u Juego guantes dieléctricos amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego guantes alt tensión amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u guantes de goma  4 0,00 4 0,00 0 
u guantes cuero largos  2 0,00 2 0,00 0 
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u guantes cuero cortos  0 211,12 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  442,4  442,4 9 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m Baran guard 2.5m tabl+list+rod 
Barandilla de protección para aberturas 
corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 
m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje 
 

40 
 

174,8 
 

40 
 

174,8 
 

100 

 
u Señal circular ø 60cm amtz 3 
Señal de seguridad circular de diámetro 
60 cm., amortizable en tres usos. 
 

5 43,95 5 43,95 100 

u Cono señalización un uso  
Cono de señalización para un solo uso, 
colocado 

3 14 3 14  

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  232,75  232,75 1,30 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
u Taquilla met individual  
Taquilla metálica individual con llave para 
ropa y calzado, amortizable en tres usos. 
 

2 47,22 2 47,22 - 

TOTAL INST.HIGIENE Y BIENESTR  47,22  47,22 1,34 

MEDICINA PREVENTIVA 
 
u Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio. 
 

2 61,08 2 61,08 100 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA  61,08  61,08 100 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u reunion mensual comite seguridad 
Reunion mensual del comite de 
seguridad y salud de la obra. 
 

1 129 1 129 100 

 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 
 

3 132,39 1 132,39 100 

 
h mano de obra mant seguridad 
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 
 

3 24,82 2 24,82 100 

 
h mano obra de limpieza 
Mano de obra para la limpieza, aseo y 
conservación de locales de servicios, 
comedor y vestuarios 
 

1 12,81 1 12,81 100 

 
h Recursos preventivos 17 140 3 140 100 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado acorde con lo proyectado, se ha realizado alguna 

pequeña medición por exceso y otra por defecto lo que lo contrarresta ambos y deja 

esta valoración con un resultado de desviación a 0. Podemos decir que no se sufre 

ninguna desviación entre lo proyectado y lo ejecutado. 
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Presención de recursos preventivos en 
el centro de trabajo. 
 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  716,54  716,54 6,61 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

98.549,94 98.549,94 0 
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    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

 
m3 Excv zanja medios retro 
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medio-blandos, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso, limpieza 
y extracción de restos a los bordes y 
carga sobre transporte, según 
NTE/ADZ-4. 
 

55,52 283,71 55,52 283,71 100 

 
m3 Excv zanj poz med mec y/o man 
Excavación para la formación de zanjas 
y pozos, en terrenos según estudio 
geotécnico y datos de 
cálculo de proyecto, con medios 
mecánicos, retroexcavadora, y/o 
manuales, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso y perfilado 
de la excavación, limpieza y extracción 
de restos a los bordes, incluso carga 
sobre camión o acopio en obra. Medido 
el volumen de excavación teórica llena. 
Según NTE/ADZ-4. 
 

265,37 1.995,58 82,08 1.995,58 100 

 
m3 Transp tierra retro s/dis c/carga 
Transporte de tierras con camión 
volquete de carga máxima 15 Tm, a 
vertedero autorizado sin límite 
de distancia, incluida la carga, 
considerando tiempos de ida, descarga, 
vuelta y pago de cánones de 
vertido 
 

1.366,32 3.743,72 1.366,32 3.743,72 100 

TOTAL MOV.TIERRAS Y EXCAV.  6.023  6.023 34,28 

 CIMENTACIONES Y MUROS 
  
m2 HM 10 prep limpieza  e=10 cm 
Capa de hormigón de limpieza HM 
10/B/20/IIa preparado, de consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 20 
mm. y 10 cm. de espesor, en la base de 
la cimentación, transportado y puesto 
en 
obra, según EHE-08 

 

45,43 283,48 45,43 283,48 100 

 
m3 HA 30 znj-zap-rios plástica 40 
IIIa+Qb 
Hormigón HA 30/P/40/IIa preparado HA 
30 con nivel de exposición IIIa+Qb en 
cimentaciones de zanjas, zapatas y 
riostras, de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 40 mm., 
transportado 

341,60 44.865,74 341,60 44.865,74 100 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE 
NOVIEMBRE 
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y puesto en obra según EHE 

 
kg B 500 S corru ø 6-25 e/rst y zap 
Acero corrugado B 500 S soldable, de 
diámetro entre 6-25 mm., montado en 
riostras y zapatas, preformado 
en taller y colocado en obra, incluso 
montaje, solapes necesarios por 
ejecución, separadores, cortes, 
ferrallado y despuntes. Se medirá peso 
teórico de barra. Todo según planos de 
Proyecto. 
 

23.740 29.438 23.740 29.438 100 

 
u Descabezado Pilote 
Ud de Descabezado de Pilote con 
retroexcavadora hidraulica giratoria de 
25 tons. Incluida la Parte proporcional 
de Tranporte y maquinaria. Incluida la 
limpieza y tranporte a vertedero de 
material sobrante. 
 

38 1.530 38 1.530 100 

TOTAL CIMENTACIONESYMUROS  76.117  76.117 27,76 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 

 
m2 Fjdo sanit vig 25 25+5 6-6.5 bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con vigueta de hormigón autorresistente 
pretensada para canto 25+5 cm. 
intereje 75 cm., de 6-6.5 m. de luz 
cuadrática media, con bovedilla de 
hormigón, mallazo electrosoldado ME 
15x30 cm., de diámetros 5-5 mm. y 
acero B 500 T., capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb,con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia equivalente a 31,45kg/m2) , 
incluso puesta en obra de materiales, 
vertido directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 
 

327,19 14.962 327,19 14.962 100 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  14.962  14.962 11,13 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm 
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, considerando un 

88,59 1.653 88,59 1.653 100 
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3% de pérdidas y un 30% de mermas 
de mortero,según DB SE-F del CTE y 
NTE/FFB. 

 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  1.653  1.653 0,1 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  2 7,28 2 7,28 100 
u Gafas protectoras plástico  2 14,60 2 14,60 100 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  1 25,16 0 0,00 0 
u Cinturón seg  suspensión 2amarres  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  0 0,00 0 0,00 0 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  0 0,00 0 0,00 0 
u Casco homologado  2 4,06 2 4,06 100 
u protector puntero  0 0,00 0 0,00 0 
u Mascarilla p/pintura  0 0,00 0 0,00 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego de tapones protectores rui  0 7,14 0 7,14 100 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  1 1,80 0 0,00 - 
u Traje nylon c/cremallera bol  2 41,38 2 41,38 100 
u Chaqueton neopreno reflectante  2 246 2 246 100 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  2 18,90 2 18,90 100 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  0 0 2 28,88 - 
U Juego de botas de seguridad  
 

2 54,46 2 54,46 100 
u Juego botas goma humedad  2 13.38 2 13.38 100 
u Juego polainas soldadura amtz3  1 1,40 2 2,80 100 
u Juego guantes dieléctricos amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego guantes alt tensión amtz4  0 0,00 0 0,00 0 
u guantes de goma  2 3,72 4 7,44 0 
u guantes cuero largos  2 6 2 6 0 
u guantes cuero cortos  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  438,2  438,2 9 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m Banderola señ reflectante 
Banderola de señalización reflectante. 
 

5 
 

7,8 
 

5 
 

7,8 
 

100 

 
u Baliza interm impulso amtz 10 
Baliza intermitente impulso, amortizable 
en diez usos. 
 

7 40,88 7 40,88 100 

 
u Señal circular ø 60cm amtz 3 
Señal de seguridad circular de diámetro 
60 cm., amortizable en tres usos. 
 

5 43,95 5 43,95  
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u Señal cuadrada lg60cm amtz 3 
Señal de seguridad de 60x60 cm., 
amortizable en tres usos. 
 

1 9,85 1 9,85 100 

 
u Cono señalización un uso 
Cono de señalización para un solo uso, 
colocado. 
 

1 4,67 1 4,67 100 

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  107  107 0,01 

MEDICINA PREVENTIVA 
 
u Reposición material botiquín 
Reposición de material sanitario durante 
el transcurso de la obra. 
 

1 50,59 1 50,59 100 

 
u Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio. 

 

2 61,08 2 61,08 100 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA  111,67  111,67 100 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u reunion mensual comite seguridad 
Reunion mensual del comite de 
seguridad y salud de la obra. 
 

1 129 1 129 100 

 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 
 

0            0 0 0 100 

 
h mano de obra mant seguridad 
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 
 

5 62,05 5 62,05 100 

 
h mano obra de limpieza 
Mano de obra para la limpieza, aseo y 
conservación de locales de servicios, 
comedor y vestuarios 
 

2 25,62 1 12,81 100 

 
h Recursos preventivos 
Presención de recursos preventivos en 
el centro de trabajo. 
 

10 82,4 10 82,4 100 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  299,32  299.32 6,61 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

99.712,40 99.712,40 0 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado acorde con lo proyectado, se ha realizado alguna 

pequeña medición por exceso y otra por defecto lo que lo contrarresta ambos y deja 

esta valoración con un resultado de desviación a 0. Podemos decir que no se sufre 

ninguna desviación entre lo proyectado y lo ejecutado. 
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    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

 
m2 Desbr y limp med man y/o mec 
Desbroce y limpieza del terreno con 
medios mecánicos y/o manuales, 
considerando un espesor medio 
de 25 cm, incluso parte proporcional de 
arrancado de resto de árboles, tocones, 
raíces, p.p de picado de macizos de 
hormigón armado de antiguas 
cimentaciones y soleras, antiguas 
conducciones y elementos de obra, etc., 
que puedan existir, ayuda manual en 
zonas de difícil acceso, y carga sobre 
camión. Medición teórica sobre perfil. 
Según NTE/ADE-1. 
 

1.663 898 0 0 0 

 
m3 Excv medios pala c/carga 
Excavación a cielo abierto realizada por 
debajo de la cota de implantación, en 
terrenos medios, con 
medios mecánicos, pala cargadora, 
incluso ayuda manual en las zonas de 
dificil acceso, limpieza y 
extración de restos y carga directa 
sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 

992,25 1.389 0 0 0 

 
m3 Excv zanja medios retro 
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medio-blandos, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso, limpieza 
y extracción de restos a los bordes y 
carga sobre transporte, según 
NTE/ADZ-4. 
 

122,31 625 0 0 0 

TOTAL MOV.TIERRAS Y EXCAV.  2.912  0 0 

 CIMENTACIONES Y MUROS 
  
m2 HM 10 prep limpieza  e=10 cm 
Capa de hormigón de limpieza HM 
10/B/20/IIa preparado, de consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 20 
mm. y 10 cm. de espesor, en la base de 
la cimentación, transportado y puesto 
en obra, según EHE-08 

 

361 2.256 263 1.644 72,8 

 
m3 HA 30 znj-zap-rios plástica 40 
IIIa+Qb 
Hormigón HA 30/P/40/IIa preparado HA 
30 con nivel de exposición IIIa+Qb en 
cimentaciones de zanjas, zapatas y 
riostras, de consistencia plástica y 

35 4.597 101 44.865,74 - 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE 
DICIEMBRE 
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tamaño máximo del árido 40 mm., 
transportado 
y puesto en obra según EHE 
 
kg B 500 S corru ø 6-25 e/rst y zap 
Acero corrugado B 500 S soldable, de 
diámetro entre 6-25 mm., montado en 
riostras y zapatas, preformado 
en taller y colocado en obra, incluso 
montaje, solapes necesarios por 
ejecución, separadores, cortes, 
ferrallado y despuntes. Se medirá peso 
teórico de barra. Todo según planos de 
Proyecto. 
 

32.655 40.492 20.206 25.056 76,7 

 
u Descabezado Pilote 
Ud de Descabezado de Pilote con 
retroexcavadora hidraulica giratoria de 
25 tons. Incluida la Parte proporcional 
de Tranporte y maquinaria. Incluida la 
limpieza y tranporte a vertedero de 
material sobrante. 
 

0 0 79 3.181 - 

TOTAL CIMENTACIONESYMUROS  47.345  43.155 15,7 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 

 
m3 HA 30 prep e/sop alt<3.5 
Hormigón armado de 30 N/m2 HA 
25/P/20/IIIa+Qb preparado, en soportes 
de sección cuadrada o 
rectangular de dimensiones varias, 
altura <3.5 m., con una cuantía de 
acero B500S de 120 kg/m3, 
de altura menor de 3.5 m, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta en 
obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, vibrado, 
curado, desencofrado, eliminación de 
restos y limpieza, según 
EHE-08 

 

21 3.045 13,45 1.950 64 

 
m3 HA-30 vig plana o canto varib 
Hormigón armado de 30 N/mm2,(HA-
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 
tamaño máximo de árido 20 mm, en 
exposición normal, confeccionado en 
central, para vigas planas o canto 
variable, armado con una cuantía de 
120 kg/m3 de acero B 500 S, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta 
en obra de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 
 

0 0 28,41 8.486 - 

 
m2 Fjdo sanit vig 25 25+5 6-6.5 bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con vigueta de hormigón autorresistente 
pretensada para 
canto 25+5 cm. intereje 75 cm., de 6-6.5 
m. de luz cuadrática media, con 
bovedilla de hormigón, 
mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., 
de diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T., 
capa de compresión 

312 14.267 0 0 - 
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de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb,con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia equivalente 
a 31,45kg/m2) , incluso puesta en obra 
de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, curado, 
eliminación de restos y limpieza, según 
EHE-08. 
 
 
m2 Fjdo sanit vig doble 25 25+5 6-6.5 
bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con doble vigueta de hormigón 
autorresistente pretensada 
para canto 25+5 cm. intereje 75 cm., de 
6-6.5 m. de luz cuadrática media, con 
bovedilla de hormigón, 
mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., 
de diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T., 
capa de compresión de hormigón HA 
30/B/20/IIIa+Qb, con acero B500S, de 
altura menor de 3.5 m (cuantia 
equivalente a 31,45kg/m2, incluso 
puesta en obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08 
 

65,5 3.140 0 0 - 

 
m2 Fjdo semiv HA30 B 500 S 30+5bovH 
Forjado unidireccional de hormigón 
armado de 30 N/mm2, (HA 
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 
tamaño máximo de árido 20mm, clase 
general de exposición marina , clase 
específica de exposición 
química agresiva media, mallazo ME 
15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 
500 T, con una 
cuantía de acero B 500 S de 1.30 kg, 
con semivigueta armada, para canto 
30+5cm e intereje de 
70cm, con bovedilla cerámica, incluso 
vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según EFHE y 
EHE. 
 

82 2.960 304 10.984 - 

 
m2 Fjdo doblesemiv HA30 B 500 S 
30+5bovH 
Forjado unidireccional con doble 
semivigueta pretensada h=12cm para 
canto 30+5cm, intereje 81cm, 
con bovedilla de hormigón, capa de 
compresión de hormigón HA 
30/B/20/IIIa+Qb y acero B 500 S 
soldable, incluso vibrado, curado, 
encofrado y desencofrado según EHE-
08 
 

47,35 1.930 0 0 - 

 
u Placa anclaje S275JR 240x240x12mm 
Placa de anclaje de soporte metálico, 
centrada en la cimentación, de acero 
S275JR, dimensiones 
240x240 mm., y 12 mm. de espesor, 
armaduras de anclaje compuesta de 
barras de acero AE-215 
L, incluso taladros, roscados, tuercas, 
limpieza y pintura, según NTE/EAS-7 

1 49,39 1 49,39 100 
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kg Acero laminado en soportes  
Acero S275JR en soportes con perfiles 
laminado de tipología IPE, IPN, UPN, 
HEB, L y T, con soldadura, 
incluso dos manos de pintura de 
imprimación, según CTE-DB-SE-A. 
(EEAS.1a). incluso 
chapas, pletinas o perfiles de acero 
conformado o laminado en frío en 
perfiles huecos, equipos de soldadura, 
cartelas, despuntes, incluso parte 
proporcional de anclajes mecánicos o 
químicos tipo Hilti o equivalente, en 
aquellas zonas que sean necesarios 
según proyecto y UNE 37-508-88 y 
CTE-DB-SE-A. Medido peso teórico de 
perfil. Se incluye parte proporcional de 
rigidizadores, casquillos 
y cartelas existentes en los nudos de la 
estructura. 

453 661 0 0 - 

 
kg Acero S275JR jácenas y viguetas 
Acero en jácenas y viguetas, de clase 
S275JR, con perfiles de tipología IPN, 
IPE, HE, UPN, L, T, 
, con uniones soldadas. (EEAV.1b), 
incluso chapas, pletinas o perfiles de 
acero conformado o laminado 
en frío en perfiles huecos, equipos de 
soldadura, cartelas, despuntes, incluso 
parte proporcional de anclajes 
mecánicos o químicos tipo Hilti o 
equivalente, en aquellas zonas que 
sean necesarios según proyecto y UNE 
37-508-88 y NBE-EA-95. Medido peso 
teórico de perfil. Se incluye parte 
proporcional de rigidizadores, casquillos 
y cartelas existentes en los nudos de la 
estructura. 

131 222,7 0 0 - 

 
m Sellado doble junta en forjados 
Sellado a doble junta con sellador 
flexible intumescente tipo FLAMEX de 
FOSROC o equivalente, 
bicomponente de polisulfuro y con 
espuma de polietileno de célula cerrada 
para relleno interior de junta, 
en forjados con protección al fuego RF-
90/120 en las juntas estructurales 
conteniendo el humo y el 
fuego, para espesores de 30/35 cm, 
según especificaciones del fabricante 
 

20 83 0 0 - 

 
m2 Bancada+drizoro 
Bancada para apoyo de maquinaria de 
instalaciones realizada con hormigón 
HA-25/P/20/IIa, de consistencia blanda 
y 20 cm de espesor medio, vertido del 
hormigon mediante cubilote o mediante 
bomba, vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, armada con mallazo de 
20x20 cm. de paso y diámetro de barras 
8 mm., extendido sobre cubierta plana, 
incluso formacion de pendientes en su 
ejecucion, con acabado mediante capa 
de mortero cementoso de 2 
componentes tipo MASEAL FEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 

25 383 0 0 - 
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a tratar, saneado de grietas y sellado de 
anclajes mediante MAXREST de 
DRIZORO o equivalente hasta la 
saturación sin charcos de la superficie, 
p.p. de encofrado lateral visto, plancha 
de porexpan de alta densidad de 5 cm 
de espesor en apoyo, limpieza previa 
del soporte, imprimación, encuentros y 
mermas. Medido en proyeccion 
horizontal y segun planos de proyecto. 
 
 
u Articulacion en junta dilatacion 2 
Articulación en junta de dilatación de 
forjados unidireccionales de hormigón, 
mediante sistema GOUJON 
CRET mod 10 r 24 de la casa EDING 
APS, incluso sellado ignífugo mediante 
masilla elástica tipo CP-601 o 
equivalante. 
 

20 398 0 0 - 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  27.140  21.470 15,97 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm 
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y parte proporcional en 
la parte superior de pieza especial 
coronación en forma de "U" armada y 
hormigonada formando zuncho de 
coronación, así como lámina 
impermeable en la parte superior de 
muro para apoyo de forjado, de forma 
que se garantice el corte de la humedad 
por capilaridad, incluso replanteo, 
nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, considerando un 
3% de pérdidas y un 30% de mermas 
de mortero,según DB SE-F del CTE y 
NTE/FFB. 
 

0 0 99,63 1.859 100 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  0  1.859 0,1 

 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA   
ml Conductor cu desnudo ø35mm  

 0 0 312 645,8 - 

TOTAL INST.PUESTA TIERRA  0  645,8 0,1 

SANEAMIENTO 

ml Tubería dn200 mm pvc serie c ent  

 0 0 40 466 - 

ml Tubería dn160 mm pvc serie c ent 
 0 0 40 354 - 

ml Tubería dn125 mm pvc serie c ent 
 0 0 25 220 - 

ml Tubería dn110 mm pvc serie c ent 
 0 0 25 179 - 

ml Tubería dn 83 mm pvc serie c ent 0 0 5 39,80 - 
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ml Tubería dn 50 mm pvc serie c ent 
 0 0 5 95,55 - 

ml Tubería dn 40 mm pvc serie c ent 
 0 0 5 29 - 

TOTAL SANEAMIENTO  0  1.383 0,1 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  0 0 0 0 0 
u Gafas protectoras plástico  0 0 0 0 0 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  2 50,32 2 50,32 100 
u Cinturón seg suspensión 2amarres  1 9,88 1 9,88 100 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  1 8,29 1 8,29 100 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  3 8,22 3 8,22 100 
u Casco homologado  0 0 0 0 0 
u protector puntero  0 0 0 0 0 
u Mascarilla p/pintura  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  0 0 0 0 0 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  0 0 0 0 0 
u Juego de tapones protectores rui  0 0 0 0 0 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  4 7,20 4 7,20 100 
u Traje nylon c/cremallera bol  1 20,69 1 20,69 100 
u Chaqueton neopreno reflectante  1 123 1 123 100 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  1 9,45 1 9,45 100 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  1 14,44 1 14,44 100 
U Juego de botas de seguridad  
 

1 27,23 1 27,23 100 
u Juego botas goma humedad  1 6,69 1 6,69 100 
u Juego polainas sold adura  0 0 0 0 0 
u Juego guantes dieléctricos  0 0 0 0 0 
u Juego guantes alt tensión  0 0 0 0 0 
u guantes de goma  2 3,72 2 3,72 0 
u guantes cuero largos  4 7,54 4 7,54 0 
u guantes cuero cortos  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura amtz 5  0 0 0 0 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  301  301 0,1 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m Baran esca guard 2 tabl+list+rod 
Barandilla de protección para escaleras, 
compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.00 m. 
(amortizables en ocho usos), tablón de 
0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón intermedio 
(amortizables en cinco usos), incluso 
colocación y desmontaje. 
 

1 
 

5,38 
 

0 
 

0 
 

0 

 70 305,9 70 305,9 100 
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m Baran guard 2.5m tabl+list+rod  
Barandilla de protección para aberturas 
corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 
m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje 
. 
 
m Red vert tipo horca 10x5m 4 mod 
Red vertical en módulos de 10x5 m., 
compuestos por soportes mordaza 
pescante (amortizable en veinte usos) y 
red , incluso colocación y desmontaje 
(cuatro módulos). 
 

55 629 174,83 2.000 - 

 
m2 Red nivel fjdo prot hueco amtz8 
Red colocada a nivel del forjado, para 
protección de huecos y patios interiores, 
incluso desmontaje. 
 

9 268 33 985,7 100 

 
m Banda bicolor rojo blanco 
Banda bicolor rojo-blanco para 
señalización. 
 

63 75,6 65 78 100 

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  1.284  3.369 7,6 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
u Taquilla met individual  
Taquilla metálica individual con llave para 
ropa y calzado, amortizable en tres usos. 
 

2 47,22 2 47,22 - 

 
u Espejo p/vestuario-aseo amtz 1 
Espejo para vestuarios y aseos. 

 

1 11,65 1 11,65 100 

 
u Percha para ducha amtz 1 
Percha en cortinas para duchas y WC. 
 

1 8,38 1 8,38 100 

 
u Recipiente recoge desp amtz 1 
Recipiente para recogida de 
desperdicios 
 

1 30,14 1 30,14 100 

 
u Toallero 600 blanco 
Toallero lavabo, para atornillar, de 
dimensiones 600 mm., de porcelana 
vitrificada color blanco 
 

1 7 1 7 100 

 
u Repisa 365x64 blanco 
Repisa para atornillar, de dimensiones 
365x64 mm., de porcelana vitrificada, 
color blanco. 
 

1 6 1 6 100 

 
u Jabonera 125x120 blanco 
Jabonera, para atornillar, de 
dimensiones 125x120 mm., de 
porcelana vitrificada color blanco. 
 

1 6,2 1 6,2 100 

TOTAL INST.HIGIENE Y BIENESTR  116,6  116,6 0,1 

MEDICINA PREVENTIVA 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado de forma diferente a  lo proyectado, se ha realizado 

diferentes mediciones y se ha ejecutado partidas diferentes a las proyectadas. En el 

82.558,00

73.153,11

68.000,00

70.000,00

72.000,00

74.000,00

76.000,00

78.000,00

80.000,00

82.000,00

84.000,00

DESVIACIÓN DEL P.E.M

€

DESVIACIÓN DE MEDICIÓN EXPRESADO EN €

P.E.M PROYECTO P.E.M EJECUTADO

 
u Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio. 
 

4 122 4 122 100 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA  122  122 14,8 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u reunion mensual comite seguridad 
Reunion mensual del comite de 
seguridad y salud de la obra. 
 

1 129 1 129 100 

 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 

 

2 264,7 2 264,7 100 

 
h mano de obra mant seguridad 
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 
 

5 62,05 5 62,05 100 

 
h mano obra de limpieza 
Mano de obra para la limpieza, aseo y 
conservación de locales de servicios, 
comedor y vestuarios 
 

2 25,62 2 25,62 100 

 
h Recursos preventivos 
Presención de recursos preventivos en 
el centro de trabajo. 
 

33 272 30 247 90,9 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  753  729 6,7 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

82.558 73.153 88,60 
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capítulo que mayor diferencia hay de lo proyectado y lo ejecutado es en el de 

saneamiento y en el de Albañilería y Cerramientos, que no se había proyectado lo que 

al final se ha ejecutado. Después en el capítulo de Protecciones Colectivas hay 

diferencia de medición, y en el de Movimiento de Tierras estaba proyectado pero no se 

ha ejecutado nada. Con todo esto, Podemos decir que se sufre desviación entre lo 

proyectado y lo ejecutado. 

 

 

 

    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 
 
m3 Excv medios pala c/carga 
Excavación a cielo abierto realizada por 
debajo de la cota de implantación, en 
terrenos medios, con 
medios mecánicos, pala cargadora, 
incluso ayuda manual en las zonas de 
dificil acceso, limpieza y 
extración de restos y carga directa 
sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
 

0 0 287,7 402,7 - 

 
m3 Excv zanja medios retro 
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medio-blandos, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso, limpieza 
y extracción de restos a los bordes y 
carga sobre transporte, según 
NTE/ADZ-4. 
 

0 0 53,18 251,8 - 

TOTAL MOV.TIERRAS Y EXCAV.  0  674,5 0 

 CIMENTACIONES Y MUROS 
  
u ventilacion forjado sanitario 
Ventilacion de forjado sanitario, formado 
por un tubo de PVC de 110 mm. de 
diámetro y 80 cm. De largo, alojado en 
bloque de hormigon, realizado en 
sentido perpendicular, provisto de rejilla 
cuadrada o circular de aleación o nylon, 
acoplados con mortero de cemento. 

 

0 0 70 475 - 

TOTAL CIMENTACIONESYMUROS  0  475 15,7 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 

 
m3 HA 30 prep e/sop alt<3.5 
Hormigón armado de 30 N/m2 HA 
25/P/20/IIIa+Qb preparado, en soportes 
de sección cuadrada o 

72 10.439 48,9 7.094 68 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE ENERO  
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rectangular de dimensiones varias, 
altura <3.5 m., con una cuantía de 
acero B500S de 120 kg/m3, 
de altura menor de 3.5 m, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta en 
obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, vibrado, 
curado, desencofrado, eliminación de 
restos y limpieza, según 
EHE-08 
 
 
m3 HA-30 vig plana o canto varib 
Hormigón armado de 30 N/mm2,(HA-
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 
tamaño máximo de árido 20 mm, en 
exposición normal, confeccionado en 
central, para vigas planas o canto 
variable, armado con una cuantía de 
120 kg/m3 de acero B 500 S, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta 
en obra de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 

 

81 24.197 37 11.205 45,6 

 
m2 Fjdo sanit vig 25 25+5 6-6.5 bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con vigueta de hormigón autorresistente 
pretensada para canto 25+5 cm. 
intereje 75 cm., de 6-6.5 m. de luz 
cuadrática media, con bovedilla de 
hormigón, mallazo electrosoldado ME 
15x30 cm., de diámetros 5-5 mm. y 
acero B 500 T., capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb,con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia equivalente a 31,45kg/m2) , 
incluso puesta en obra de materiales, 
vertido directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 
 

231 45,7 197,6 9.038 85,5 

 
m2 Fjdo sanit vig doble 25 25+5 6-6.5 
bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con doble vigueta de hormigón 
autorresistente pretensada 
para canto 25+5 cm. intereje 75 cm., de 
6-6.5 m. de luz cuadrática media, con 
bovedilla de hormigón, 
mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., 
de diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T., 
capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb, con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia 
equivalente a 31,45kg/m2, incluso 
puesta en obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08 
 

66 3.164 65,5 3.140 99 

 
m2 Fjdo semiv HA30 B 500 S 30+5bovH 
Forjado unidireccional de hormigón 
armado de 30 N/mm2, (HA 
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 

350 12.635 432,9 15.630 - 
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tamaño máximo de árido 20mm, clase 
general de exposición marina , clase 
específica de exposición 
química agresiva media, mallazo ME 
15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 
500 T, con una 
cuantía de acero B 500 S de 1.30 kg, 
con semivigueta armada, para canto 
30+5cm e intereje de 
70cm, con bovedilla cerámica, incluso 
vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según EFHE y 
EHE. 
 
 
m2 Fjdo doblesemiv HA30 B 500 S 
30+5bovH 
Forjado unidireccional con doble 
semivigueta pretensada h=12cm para 
canto 30+5cm, intereje 81cm, 
con bovedilla de hormigón, capa de 
compresión de hormigón HA 
30/B/20/IIIa+Qb y acero B 500 S 
soldable, incluso vibrado, curado, 
encofrado y desencofrado según EHE-
08 
 

47,35 1.930 15,75 641,9 - 

 
m2 Losa incl s/peld 15 HA 25 
Losa inclinada de hormigón armado HA-
25/B/20/IIIa+Qb, con una cuantía media 
de 26 kg/m2 de 
acero B500s, de 15 cm. de espesor, sin 
peldañeado, incluso apuntalamiento, 
encofrado, puesta en 
obra de materiales, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 
 

17 1.635 18,81 1.809 - 

 
m2 Losa hrz HA-25 
Losa horizontal hormigón armado visto 
HA-25/B/20/IIIa+Qb, con una cuantia 
media de 8 kg/m2 de 
acero B500S, para aleros, de 15 cm de 
espesor, incluso apuntalamiento, 
encofrado, puesta en obra 
de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación de restos 
y limpieza, según EHE-08 
 

13,28 1.098 4,43 366 33 

 
u Placa anclaje S275JR 240x240x12mm 
Placa de anclaje de soporte metálico, 
centrada en la cimentación, de acero 
S275JR, dimensiones 
240x240 mm., y 12 mm. de espesor, 
armaduras de anclaje compuesta de 
barras de acero AE-215 
L, incluso taladros, roscados, tuercas, 
limpieza y pintura, según NTE/EAS-7 

1 49,39 0 0 - 

kg Acero laminado en soportes  
Acero S275JR en soportes con perfiles 
laminado de tipología IPE, IPN, UPN, 
HEB, L y T, con soldadura, 
incluso dos manos de pintura de 
imprimación, según CTE-DB-SE-A. 
(EEAS.1a). incluso 
chapas, pletinas o perfiles de acero 
conformado o laminado en frío en 
perfiles huecos, equipos de soldadura, 

968 1.413 0 0 - 
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cartelas, despuntes, incluso parte 
proporcional de anclajes mecánicos o 
químicos tipo Hilti o 
equivalente, en aquellas zonas que 
sean necesarios según proyecto y UNE 
37-508-88 y 
CTE-DB-SE-A. Medido peso teórico de 
perfil. Se incluye parte proporcional de 
rigidizadores, casquillos 
y cartelas existentes en los nudos de la 
estructura. 
 
kg Acero S275JR jácenas y viguetas 
Acero en jácenas y viguetas, de clase 
S275JR, con perfiles de tipología IPN, 
IPE, HE, UPN, L, T, 
, con uniones soldadas. (EEAV.1b), 
incluso chapas, pletinas o perfiles de 
acero conformado o laminado 
en frío en perfiles huecos, equipos de 
soldadura, cartelas, despuntes, incluso 
parte proporcional de anclajes 
mecánicos o químicos tipo Hilti o 
equivalente, en aquellas zonas que 
sean necesarios según proyecto y UNE 
37-508-88 y NBE-EA-95. Medido peso 
teórico de perfil. Se incluye parte 
proporcional de rigidizadores, casquillos 
y cartelas existentes en los nudos de la 
estructura. 

875 1.487 0 0 - 

 
m Sellado doble junta en forjados 
Sellado a doble junta con sellador 
flexible intumescente tipo FLAMEX de 
FOSROC o equivalente, 
bicomponente de polisulfuro y con 
espuma de polietileno de célula cerrada 
para relleno interior de junta, 
en forjados con protección al fuego RF-
90/120 en las juntas estructurales 
conteniendo el humo y el 
fuego, para espesores de 30/35 cm, 
según especificaciones del fabricante 
 

47 195 0 0 - 

 
m2 Bancada+drizoro 
Bancada para apoyo de maquinaria de 
instalaciones realizada con hormigón 
HA-25/P/20/IIa, de consistencia blanda 
y 20 cm de espesor medio, vertido del 
hormigon mediante cubilote o mediante 
bomba, vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, armada con mallazo de 
20x20 cm. de paso y diámetro de barras 
8 mm., extendido sobre cubierta plana, 
incluso formacion de pendientes en su 
ejecucion, con acabado mediante capa 
de mortero cementoso de 2 
componentes tipo MASEAL FEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 
a tratar, saneado de grietas y sellado de 
anclajes mediante MAXREST de 
DRIZORO o equivalente hasta la 
saturación sin charcos de la superficie, 
p.p. de encofrado lateral visto, plancha 
de porexpan de alta densidad de 5 cm 
de espesor en apoyo, limpieza previa 
del soporte, imprimación, encuentros y 

141 2.173 0 0 - 
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mermas. Medido en proyeccion 
horizontal y segun planos de proyecto. 
 
 
u Articulacion en junta dilatacion 2 
Articulación en junta de dilatación de 
forjados unidireccionales de hormigón, 
mediante sistema GOUJON 
CRET mod 10 r 24 de la casa EDING 
APS, incluso sellado ignífugo mediante 
masilla elástica tipo CP-601 o 
equivalante. 
 

59 1.175 0 0 - 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  72.156  49.563 15,97 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm 
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, considerando un 
3% de pérdidas y un 30% de mermas 
de mortero,según DB SE-F del CTE y 
NTE/FFB. 

 

55 1.867 0 0 - 

 
m2 Tb PYL db normal e-15 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 40cm, 
y doble placa de yeso 
laminado de 15mm de espesor, listo 
para pintar, incluso replanteo, 
preparación, corte y colocación 
de las placas y estructura soporte, 
nivelación y aplomado, formación de 
premarcos, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de 
juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios 
de fijación y limpieza. 
 

45 2.465 0 0 - 

 
m2 Fab LH 24x11.5x7 e 7cm 
Fábrica para revestir, de 7cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos huecos de 
24x11.5x7cm, aparejados de canto y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 

57 1.204 0 0 - 
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espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 
 
m2 PT LH7+MW0.037/50+PYL -D sin  
Partición de una hoja de ladrillo 
cerámico hueco de 7cm de espesor, 
realizada con piezas de 
24x11.5x7cm aparejadas de canto y 
recibidas con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, sin revestir por un lado y por el 
otro trasdosado con placa de yeso 
laminado de 1.3 cm de 
espesor, con perfil galvanizados de 70 
mm., con canales como elemento 
horizontal y montante como 
elemento vertical, con una separación 
entre ejes de 40 cm., aislamiento a base 
de lana mineral 
(MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5) de 
50mm de espesor, con una 
conductividad térmica de 0.037 
W/mK y resistencia térmica de 1.35 
m2K/W, reacción al fuego A1, incluso 
replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB 
SE-F del CTE y 
NTE-PTL. 

45 1.849 0 0 - 

u Tapa de registro.  8 133,7 0 0 - 
 
m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
Fábrica para revestir, de 11.5cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos perforados de 
24x11.5x9cm, aparejados a soga y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 
 

21 472,9 0 0 - 

m2 1/2pieLP+1/2 PIES Fach Ciega  75 2.956 0 0 - 
m2 Tb PYL db hdrf e -12.5 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 60cm, 
y doble placa de yeso 
laminado con la masa del yeso y las 
superficies hidrofugadas, para zonas 
húmedas de 12.5mm de 
espesor, listo para pintar, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 

16 674 0 0 - 
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soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas, accesorios de 
fijación y limpieza. 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm  
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero,según DB 
SE-F del CTE 
y NTE/FFB. 

57 1.063 145 2.709 - 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  12.687  2.709 1,6 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  1 3,64 1 3,64 100 
u Gafas protectoras plástico  1 7,30 1 7,30 100 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  6 16,44 6 16,44 100 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg suspensión 2amarres  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  2 5,48 2 5,48 100 
u Casco homologado  0 0 0 0 0 
u protector puntero  0 0 0 0 0 
u Mascarilla p/pintura  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  0 0 0 0 0 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  0 0 0 0 0 
u Juego de tapones protectores rui  0 0 0 0 0 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  1 1,8 1 1,8 100 
u Traje nylon c/cremallera bol  0 0 0 0 0 
u Chaqueton neopreno reflectante  0 0 0 0 0 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  0 0 0 0 0 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  0 0 0 0 0 
U Juego de botas de seguridad  
 

0 0 0 0 0 
u Juego botas goma humedad  0 0 0 0 0 
u Juego polainas soldadura  0 0 0 0 0 
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u Juego guantes dieléctricos  0 0 0 0 0 
u Juego guantes alt tensión  0 0 0 0 0 
u guantes de goma  0 0 0 0 0 
u guantes cuero largos  0 0 0 0 0 
u guantes cuero cortos  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura amtz 5  0 0 0 0 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  34,66  34,66 0,1 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m Baran esca guard 2 tabl+list+rod 
Barandilla de protección para escaleras, 
compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.00 m. 
(amortizables en ocho usos), tablón de 
0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón intermedio 
(amortizables en cinco usos), incluso 
colocación y desmontaje. 
 

11 
 

59,18 
 

11 
 

59,18 
 

100 

 
m Baran guard 2.5m tabl+list+rod 
Barandilla de protección para aberturas 
corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 
m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje 
. 

0 0 32 139,84 -- 

m Marquesina 6m vuelo 2.50 m  
Marquesina de protección de 6 m. de 
longitud, con un vuelo de 2.50 m. 
compuesta por plataforma y 
plinto de madera (amortizable en cinco 
usos), montada sobre perfiles metálicos 
IPN-100, embebidos 
en el canto del forjado, capaz de resistir 
un impacto de 600 kg/m2, incluso 
montaje, desmontaje y 
corte con soplete de los perfiles 

5 236,5 12 567,6 - 

 
m Red vert tipo horca 10x5m 4 mod 
Red vertical en módulos de 10x5 m., 
compuestos por soportes mordaza 
pescante (amortizable en 
veinte usos) y red , incluso colocación y 
desmontaje (cuatro módulos). 
 

0 0 0 0 0 

 
m2 Red nivel fjdo prot hueco amtz8 
Red colocada a nivel del forjado, para 
protección de huecos y patios interiores, 
incluso desmontaje. 
 

0 0 0 0 0 

m3 Excv zanja medios retro  
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos a los 
bordes y carga sobre 
transporte, según NTE/ADZ-4. 

0 0 10 49,4 - 

m Banderola señ reflectante  
Banderola de señalización reflectante. 0 0 10 15,60 - 
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m Banderola señ quitamiedos  
Banderola de señalización quitamiedos. 0 0 5 7,60  
 
m Banda bicolor rojo blanco 
Banda bicolor rojo-blanco para 
señalización. 
 

0 0 30 36 - 

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  295,6  919 5,1 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
u Caseta aseo, vest, comedor 10.0x4.00 
amtz 8 
Caseta de dimensiones según memoria 
y planos de 10.00x4.00x2.30, PARA 
ASEOS, VESTUARIOS 
Y COMEDOR, aislada, con ventanas de 
aluminio anodizado, con reja y 
cristanina de 6 mm. termo de 50 L. un 
inodoro de tanque bajo, una placa de 
ducha y lavabo de fibra de vidrio con 
tres grifos, 
suelo contrachapado hidrófugo con 
capa antideslizante, puertas interiores 
de madera en los distintos 
compartimentos. 

1 1.404 0 0 - 

u Banco madera 5 persn amtz 2  
Banco de madera con capacidad para 
cinco personas, amortizable en dos 
usos. 

1 12,33 1 12,33 100 

 
u Espejo p/vestuario-aseo amtz 1 
Espejo para vestuarios y aseos. 
 

1 11,65 1 11,65 100 

 
u Recipiente recoge desp amtz 1 
Recipiente para recogida de 
desperdicios 
 

1 30,14 1 30,14 100 

u Radiador el 1000 w amtz 3  
Radiador eléctrico de 1000 w., 
amortizable en tres usos. 

1 23,2 1 23,2 100 

TOTAL INST.HIGIENE Y BIENESTR  1.481  77,32 2 

MEDICINA PREVENTIVA 
 
u Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio. 
 

1 30,54 1 30,54 100 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA  30,54  30,54 3,7 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u reunion mensual comite seguridad 
Reunion mensual del comite de 
seguridad y salud de la obra. 
 

1 129 1 129 100 

 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 

 

1 264,7 2 264,7 100 

 
h mano de obra mant seguridad 
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 

 

5 62,05 5 62,05 100 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado de forma diferente a  lo proyectado, se ha realizado 

diferentes mediciones y se ha ejecutado partidas diferentes a las proyectadas. En los 

capítulo que mayor diferencia hay de lo proyectado y lo ejecutado es en de Instalaciones 

de Higiene y Bienestar, y en el de Albañilería y Cerramientos, donde encontramos  una 

gran diferencia de medición. Con todo esto, Podemos decir que se sufre desviación 

entre lo proyectado y lo ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

90.007,04

62.443,28
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DESVIACIÓN DEL P.E.M

€

DESVIACIÓN DE MEDICIÓN EXPRESADO EN €

P.E.M PROYECTO P.E.M EJECUTADO

 
h Recursos preventivos 
Presención de recursos preventivos en 
el centro de trabajo. 
 

50 412 65 535 - 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  735,7  859 6,7 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

TOTAL GESTIÓN RESIDUOS 0,1 1.296,4  3.241 25 

 CONTROL DE CALIDAD 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD 0,08 1.288,6  3.858 25 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

90.007 62.443 69 
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    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 

 
m3 HA 30 prep e/sop alt<3.5 
Hormigón armado de 30 N/m2 HA 
25/P/20/IIIa+Qb preparado, en soportes 
de sección cuadrada o 
rectangular de dimensiones varias, 
altura <3.5 m., con una cuantía de 
acero B500S de 120 kg/m3, 
de altura menor de 3.5 m, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta en 
obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, vibrado, 
curado, desencofrado, eliminación de 
restos y limpieza, según 
EHE-08 
 

12 1.740 0 0 - 

 
m2 Fjdo sanit vig 25 25+5 6-6.5 bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con vigueta de hormigón autorresistente 
pretensada para canto 25+5 cm. 
intereje 75 cm., de 6-6.5 m. de luz 
cuadrática media, con bovedilla de 
hormigón, mallazo electrosoldado ME 
15x30 cm., de diámetros 5-5 mm. y 
acero B 500 T., capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb,con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia equivalente a 31,45kg/m2) , 
incluso puesta en obra de materiales, 
vertido directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 
 

12 598 0 0 - 

 
m2 Fjdo sanit vig doble 25 25+5 6-6.5 
bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con doble vigueta de hormigón 
autorresistente pretensada 
para canto 25+5 cm. intereje 75 cm., de 
6-6.5 m. de luz cuadrática media, con 
bovedilla de hormigón, 
mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., 
de diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T., 
capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb, con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia 
equivalente a 31,45kg/m2, incluso 
puesta en obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08 
 

25 1.198 0 0 - 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE MARZO  



 
 

 
       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 

                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA                                       35/91 

 
m2 Fjdo semiv HA30 B 500 S 30+5bovH 
Forjado unidireccional de hormigón 
armado de 30 N/mm2, (HA 
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 
tamaño máximo de árido 20mm, clase 
general de exposición marina , clase 
específica de exposición 
química agresiva media, mallazo ME 
15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 
500 T, con una 
cuantía de acero B 500 S de 1.30 kg, 
con semivigueta armada, para canto 
30+5cm e intereje de 
70cm, con bovedilla cerámica, incluso 
vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según EFHE y 
EHE. 
 

22 794 0 0 - 

 
m2 Fjdo doblesemiv HA30 B 500 S 
30+5bovH 
Forjado unidireccional con doble 
semivigueta pretensada h=12cm para 
canto 30+5cm, intereje 81cm, 
con bovedilla de hormigón, capa de 
compresión de hormigón HA 
30/B/20/IIIa+Qb y acero B 500 S 
soldable, incluso vibrado, curado, 
encofrado y desencofrado según EHE-
08 
 

45 1.834 0 0 - 

kg Acero laminado en soportes  
Acero S275JR en soportes con perfiles 
laminado de tipología IPE, IPN, UPN, 
HEB, L y T, con soldadura, 
incluso dos manos de pintura de 
imprimación, según CTE-DB-SE-A. 
(EEAS.1a). incluso 
chapas, pletinas o perfiles de acero 
conformado o laminado en frío en 
perfiles huecos, equipos de soldadura, 
cartelas, despuntes, incluso parte 
proporcional de anclajes mecánicos o 
químicos tipo Hilti o 
equivalente, en aquellas zonas que 
sean necesarios según proyecto y UNE 
37-508-88 y 
CTE-DB-SE-A. Medido peso teórico de 
perfil. Se incluye parte proporcional de 
rigidizadores, casquillos 
y cartelas existentes en los nudos de la 
estructura. 

371 341 0 0 - 

 
m Sellado doble junta en forjados 
Sellado a doble junta con sellador 
flexible intumescente tipo FLAMEX de 
FOSROC o equivalente, 
bicomponente de polisulfuro y con 
espuma de polietileno de célula cerrada 
para relleno interior de junta, 
en forjados con protección al fuego RF-
90/120 en las juntas estructurales 
conteniendo el humo y el 
fuego, para espesores de 30/35 cm, 
según especificaciones del fabricante 
 

15 62 0 0 - 

 
u Articulacion en junta dilatacion 2 
Articulación en junta de dilatación de 
forjados unidireccionales de hormigón, 
mediante sistema GOUJON 

19 19,62 0 0 - 
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CRET mod 10 r 24 de la casa EDING 
APS, incluso sellado ignífugo mediante 
masilla elástica tipo CP-601 o 
equivalante. 
 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  6.739  0 - 

 CUBIERTA 
m2 Cub H celu XPS 100mm PN -7 
Azotea no transitable, invertida con 
protección de grava sin barrera de 
vapor, formada por capa de 
hormigón celular de espesor 
comprendido entre 2 y 30 cm. acabada 
con una capa de regularización 
de 1,5 cm. de mortero de cemento (1:6) 
fratasado, impermeabilización mediante 
membrana bicapa PN-7 mejorada (UNE 
104402/96) no adherida al soporte 
constituida por dos láminas de betún 
modificado unidas entre sí en toda su 
superficie, la inferior armada con fietro 
de fibra de vidrio (LBM-30-FV) 
y la superior con fieltro de poliester 
(LBM-30-FP), capa separadora 
antipunzanante formada por fieltro 
de polipropileno de 100 gr/m2 dispuesto 
flotante sobre la impermeabilización con 
simple solapo, aislamiento 
térmico formado por paneles rígidos de 
poliestireno extruido XPS-III de 100 mm. 
de espesor y K=0,028 W/mº con piel y 
cantos a media madera, capa 
separadora antipunzonante formada por 
fieltro de poliester de 300 gr/m2 
dispuesto flotante con simple solapo 
sobre el aislamiento térmico y 
por encima de la protección en 
elementos verticales y capa de grava 
triturada silicea de granulometria 
18/25 mm. exenta de finos extendida en 
una capa mínima de 5 cm., incluso 
limpieza previa del 
soporte, replanteo, formación de 
baberos, mimbeles, sumideros y otros 
elementos especiales con 
bandas de refuerzo, mermas y solapos. 
Medida en proyección horizontal 

425 26.201 382 23.551 89,8 

 
m2 Impermeab Drizoro 
Impermeabilización de base cementosa 
mediante cemento de 2 componentes 
tipo MAXSEAL FLEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 
a tratar con eliminación de 
eflorescencias, grasas, aceites, 
desencofrantes, polvo, etc., saneado de 
grietas y sellado de anclajes mediante 
MAXREST de DRIZORO o equivalente 
hasta la saturación 
sin charcos de la superficie, p.p. 
encuentros, mermas y solapos. La 
impermeabilización se levantara 
en las paredes laterales 20 cm. Todo 
segun planos de proyecto, detalles, 
muestras e indicaciones de 
la DF y según los las recomendaciones 
constructivas y los pliegos de 
condiciones técnicas de la 

141 1.219 0 0 - 
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casa mencionada 

u Escalera a inox estandar  
Escalera, para acceso a cubierta para 
mantenimiento, en acero inoxidable 
18/8, pasamanos de 43 
mm. de diámetro, de acero inoxidable 
de superficie antideslizante, 
homologados, ancho de 500 mm., 
incluso topes y anclajes. 

1 302 0 0 - 

 
m Junta dilatación 30cm altura 
Junta de dilatación de 30 cm. de altura 
en azoteas según NTE-QA con dos 
maestras de ladrillo hueco 
doble tomado con mortero de cemento 
reglada de remate y plancha de plomo 
de 30 cm. de desarrollo, 
incluso replanteo preparación corte y 
colocación de la plancha sellado con 
mástic parte proporcional 
de mermas y solapes y limpieza. 

15,8 274 0 0 - 

TOTAL CUBIERTA  27.996  0 - 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
m2 1/2pieLP+PYL -A+EPS-0.036/50 
Cerramiento compuesto por hoja 
principal de fábrica de 1 pie de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos 
perforados, revestida por el exterior con 
capa de adhesivo cementoso mejorado 
C2, armado 
con malla de fibra de vidrio resistente a 
los álcalis acabado con revestimiento 
plástico delgado, con 
cámara de aire ligeramente ventilada a 
efectos del DB-HE y sin ventilar a 
efectos del DB-HS, hoja 
interior de yeso laminado sobre 
estructura portante de perfiles de acero 
galvanizado, laminados, atornillados 
a suelo y techo, con aislante térmico no 
hidrófilo incluido a base de poliestireno 
expandido de 
50mm de espesor, con una 
conductividad de 0.036 W/mK y 
resistencia térmica de 1.35 m2K/W 
(EPS-EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-
DS(N)2-BS50-MU30a70), trasdosado 
con placas de yeso laminado 
sobre estructura portante de perfiles de 
acero galvanizado, laminados, 
atornillados a suelo y techo, 
con una separación mínima de 2cm 
respecto al revestimiento intermedio y 
acabado con revestimiento 
plástico delgado, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros, elementos 
especiales y recibido de carpintería, 
considerando un 3% de perdidas y un 
20% de mermas de 
mortero según DB SE-F del CTE, NTE-
FFL y NTE-RPE. Tipo FC05b02She, 
según el Catálogo 
de elementos constructivos (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRA 
02/06). E= 243 mm M= 
197 kg/m2 U= 1/(0.63+1.35) W/m2K, 
según DB HE del CTE. Grado de 
impermeabilización (G.I.)= 

339 20.062 639,8 37.863 - 
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4, según DB HS del CTE. Resistencia al 
fuego= EI180, según DB SI del CTE. 
 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm 
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, considerando un 
3% de pérdidas y un 30% de mermas 
de mortero,según DB SE-F del CTE y 
NTE/FFB. 

 

278 9.438 399 13.556 - 

m Formación peldaño LCH 24x11.5x4  
Formación de peldaño con ladrillos 
cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm., 
recibidos con mortero de 
cemento confeccionado en obra M-40a 
(1:6), incluso replanteo, nivelación, 
parte proporcional de mermas, 
roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza 

91,35 852 91,35 852 100 

 
m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
Fábrica para revestir, de 11.5cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos perforados de 
24x11.5x9cm, aparejados a soga y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 
 

80 1.801 80 1.801 100 

m2 1/2pieLP+1/2 PIES Fach Ciega  74 2.919 74 2.919 100 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm  
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 

116 2.164 115 2.155 99 
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para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero,según DB 
SE-F del CTE 
y NTE/FFB. 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  37.237  59.148 36,6 

 SOLADOS Y PAVIMENTOS 
 
m2 Pav terrazo 50x50 rod 50x7 pul v 
Pavimento con baldosas de terrazo para 
uso intensivo, de 50x50 cm., grano 
medio, fondo claro, incluso 
parte proporcional de rodapié de 50x7 
cm. de la misma calidad y color 
(considerando 1 m/m2), 
tomándose ambos con mortero de 
cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado 
con lechada de cemento 
con la misma tonalidad de las piezas, 
eliminación de restos, limpieza y 
acabado pulido brillo y vitrificado, 
según NTE/RSR-6 y NTE/RSR-26 
 

0 0 464 12.230 - 

TOTAL SOLADOS Y PAVIMENTOS  0  12.230 25,4 

CARPINTERIA EXTERIOR  
 
m2 Carpinteria Aluminio 
Suministro y colocación de carpinteria 
metálica, formada por puertas 
balconeras practicables, ventanas 
fijas, abatibles u oscilobatientes tal y 
como queda indicado en los planos de 
carpintería, incluido 
tapajuntas exteriores e interiores, 
realizada con perfiles de aluminio 
extruido con aleación 6063 según 
norma UNE 38.337 o bien 6060 según 
UNE 38.350. Compuesta por marcos y 
hojas tubulares de 
modulo 55 mmm.,con marco con rotura 
de puente termico con barreta de 
poliamida de 7mm.. Aluminio 
según el sello de calidad QUALICOAT, 
aluminio natural pulido plata, incluso 
premarco de acero 
galvanizado, manivelas y herrajes en 
pulido plata, cierres, cerraduras, 
bombines, llaves y amaestramiento 
de las mismas. 
 

0 0 25,5 2.165 - 

u Prta ctfue  30 2hj a 180x210  
Puerta cortafuegos abatible de acero de 
2 hojas, para evitar la propagación del 
fuego en edificios con 
resistencia al fuego EI2 30-C instalada 
en hueco de 180x210cm, formada por 
un cerco de perfil laminado 
en forma de Z, corte a 45° soldado a 
tope, dos chapas de acero de 1mm de 
espesor, plegadas, 

0 0 1,6 1.427 - 
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ensambladas y montadas con una 
cámara entre ambas de manterial 
aislante ignífugo, bisagras con 
muelle de cierre semiautomático, 
manilla antifuego con alma de acero y 
recubrimiento de material 
plástico, cierre automático especial 
antifuego reversible según norma UNE-
EN 1154, con acabado 
de polvo epoxídico polimerizado al 
horno, en color beige, todo ello 
conforme a las especificaciones 
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, 
incluso retenedores electromagnéticos y 
selectores de cierre, 
totalmente instalada, comprobada y en 
correcto funcionamiento según DB SI-1 
del CTE. 
 
u Prta ctfue 45 2hj a 180x210 
Puerta cortafuegos abatible de acero de 
2 hojas, para evitar la propagación del 
fuego en edificios con 
resistencia al fuego EI2 45-C instalada 
en hueco de 180x210cm, formada por 
un cerco de perfil laminado 
en forma de Z, corte a 45° soldado a 
tope, dos chapas de acero de 1mm de 
espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas con una 
cámara entre ambas de manterial 
aislante ignífugo, bisagras con 
muelle de cierre semiautomático, 
manilla antifuego con alma de acero y 
recubrimiento de material 
plástico, cierre automático especial 
antifuego reversible según norma UNE-
EN 1154, con acabado 
de polvo epoxídico polimerizado al 
horno, en color beige, todo ello 
conforme a las especificaciones 
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, 
incluso retenedores electromagnéticos y 
selectores de cierre, 
totalmente instalada, comprobada y en 
correcto funcionamiento según DB SI-1 
del CTE. 
 

0 0 0,8 728,6 - 

TOTAL CARP. EXTERIOR  0  4.321 15 

 REVESTIMIENTO CONTINUO 
m2 Rev monocapa maes frat paramento 
vert 
Revestimiento monocapa maestreado 
fratasado, con mortero compuesto por 
ligantes hidráulicos, áridos 
de granulometría compensada y 
aditivos específicos, previa capa de 
enfoscado, con mortero de 
cemento de dosificación M-5a (1:6) en 
paramento vertical y horizontal exterior, 
incluso parte proporcional 
de guardavivos de PVC en esquinas, 
refuerzo de malla de fibra, despiece de 
juntas y formación 
de jambas y dinteles. 

0 0 37,4 230 - 

TOTAL REVESTIMIENTO CONTIN.  0  230 3,42 

 RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 
m2 sumin. ch. galv. form  montaje.  808,00 12.758,32 0 0 - 
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M2 aislam ext. ibr cond.rectangular  563,00 3.428,67 0 0 - 
M2 aislam ext. armaduct autoadhesivo 
sin recubrimiento de aluminio 

342,00 6.067,08 0 0 - 
M2 aislam ext. arma -check s+ (af) 
recubrimiento metalico brillante 

235,00 7.028,85 0 0 - 
Ud form. de registros de inspección en 
conductos de chapa 

31,00 566,68 0 0 - 
Ml cond.circ. d.102 flex.al aluflex  152,00 1.041,20 0 0 - 
Ml cond.circ. d.127 flex.al aluflex  94,00 689,02 0 0 - 
Ml cond.circ. d.160 flex.al aluflex  83,00 596,77 0 0 - 
Ml cond.circ. d.200 flex.al aluflex  81,00 690,93 0 0 - 
Ml cond.circ. d.254 flex.al aluflex  81,00 880,47 0 0 - 
Ml cond.circ. d.280 flex.al aluflex  81,00 921,78 0 0 - 
Ml cond.circ. d.305 flex.al aluflex  47,00 565,41 0 0 - 
Ml cond.circ. d.315 flex.al aluflex  48,00 594,72 0 0 - 
Ml cond.circ. d.356 flex.al aluflex  48,00 629,76 0 0 - 
Ml cond.circ. d.406 flex.al aluflex  48,00 766,08 0 0 - 

TOTAL RED DISTRIBUCIÓN AIRE  37.225  0 - 

 RED DE TUBERIAS 
Ml tubería polibutileno g.f. 20x2.8  100,00 781,00 100,00 781,00 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 25x2.3  180,00 1.504,80 180,00 1.504,80 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 32x2.9  5,00 49,35 5,00 49,35 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 40x3.7  15,00 175,50 15,00 175,50 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 50x4.6  60,00 867,00 30,00 433,50 50 
Ml tubería polibutileno g.f.63x5.8  60,00 1.189,20 50,00 991,00 90 

TOTAL RED DE TUBERIAS  4.566  3.935 80 

 VALVULERIA 
Ud válvula corte regul. oculta dn20  

 35 826,7 35 826,7 100 

TOTAL VALVULERIA  826,7  826,7 5 

 DISTRIBUCIÓN ACS 
Ml tubería polibutileno g.f. 20x2.8  200,00 1.562,00 200,00 1.562,00 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 25x2.3  40,00 334,40 40,00 334,40 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 32x2.9  15,00 148,05 15,00 148,05 100 
Ml tubería polibutileno g.f. 40x3.7  25,00 292,50 25,00 292,50 100 
Ml coq. poliur. calor dn40 sh -27-48 25,00 260,75 25,00 260,75 100 
Ml coq. poliur. calor dn32 sh -27-42 15,00 148,95 15,00 148,95 100 
Ml coq. poliur. calor dn25 sh -27-35 40,00 368,00 40,00 368,00 100 
Ml coq. poliur. calor dn20 sh -27-28 270,00 1.444,50 270,00 1.444,50 100 

TOTAL DISTRIBUCIÓN ACS  4.559  4.559 15 

 SANEAMIENTO 
Ud TUBERIA DN300 mm PVC SERIE C 
ENT 

13,00 195,00 0 0 - 
Ud TUBERIA DN250 mm PVC SERIE C 
ENT 

45,00 635,85 0 0 - 
Ud TUBERIA DN200 mm PVC SERIE C 
ENT 

16,00 186,40 0 0 - 
Ud TUBERIA DN160 mm PVC SERIE C 
ENT 

26,00 230,10 0 0 - 
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Ud TUBERIA DN125 mm PVC SERIE C 
ENT 

8,00 70,40 0 0 - 
Ud TUBERIA DN110 mm PVC SERIE C 
ENT 

0,00 0,00 0 0 - 
Ud TUBERIA DN 83 mm PVC SERIE C 
ENT 

0,00 0,00 0 0 - 
Ud TUBERIA DN 50 mm PVC SERIE C 
ENT 

0,00 0,00 0 0 - 
Ud TUBERIA DN 40 mm PVC SERIE C 
ENT 

0,00 0,00 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN 200 
mm COLGADA 

1,00 21,97 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN 160 
mm COLGADA 

20,00 375,80 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN 125 
mm COLGADA 

10,00 147,00 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN 110 
mm COLGADA 

60,00 741,60 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN  90 mm 
COLGADA 

0,00 0,00 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN  50 mm 
COLGADA 

15,00 159,45 0 0 - 
Ud TUB. INSONORIZADA PP DN 40 mm 
COLGADA 

5,00 53,05 0 0 - 
Ud TUBERIA DN300 mm PVC SERIE C 
ENT 

13,00 195,00 0 0 - 
Ud TUBERIA DN160 mm PVC SERIE C 
BAJ 
 

45 399 40 354 90 

Ud TUBERIA DN110 mm PVC SERIE C 
BAJ 
 

12 98,5 12 98,5 100 

TOTAL SANEAMIENTO  3.314  1.952 12 

INSTALACIONES ESPECIALES 

TOTAL INSTAL. ESPECIALES 1 14.212 0 0 - 

APARATOS ELEVADORES  

TOTAL APARATOS ELEVADORES 0,73 8.982 0 0 - 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  0 0 0 0 0 
u Gafas protectoras plástico  0 0 0 0 0 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg suspensión 2amarres  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  0 0 0 0 0 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  0 0 0 0 0 
u Casco homologado  4 8,2 0 0 0 
u protector puntero  0 0 0 0 0 
u Mascarilla p/pintura  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  0 0 0 0 0 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  0 0 0 0 0 
u Juego de tapones protectores rui  4 2 0 0 0 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  2 3,6 0 0 0 
u Traje nylon c/cremallera bol  2 41,38 0 0 0 
u Chaqueton neopreno reflectante  0  0 0 0 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  4 37,8 0 0 0 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  4 57,7 0 0 0 
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U Juego de botas de seguridad  
 

4 108,9 0 0 0 
u Juego botas goma humedad  0 0 0 0 0 
u Juego polainas soldadura  1 1,4 0 0 0 
u Juego guantes dieléctricos  2 26 0 0 0 
u Juego guantes alt tensión  0 0 0 0 0 
u guantes de goma  4 7,44 0 0 0 
u guantes cuero largos  0 0 0 0 0 
u guantes cuero cortos  0 0 0 0 0 
u Pantalla p/soldadura amtz 5  2 5,70 0 0 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  300  0 - 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m Baran esca guard 2 tabl+list+rod 
Barandilla de protección para escaleras, 
compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.00 m. 
(amortizables en ocho usos), tablón de 
0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón intermedio 
(amortizables en cinco usos), incluso 
colocación y desmontaje. 
 

0 0 0 0 - 

 
m Baran guard 2.5m tabl+list+rod 
Barandilla de protección para aberturas 
corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 
m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje 
. 

0 0 0 0 - 

m Marquesina 6m vuelo 2.50 m  
Marquesina de protección de 6 m. de 
longitud, con un vuelo de 2.50 m. 
compuesta por plataforma y 
plinto de madera (amortizable en cinco 
usos), montada sobre perfiles metálicos 
IPN-100, embebidos 
en el canto del forjado, capaz de resistir 
un impacto de 600 kg/m2, incluso 
montaje, desmontaje y 
corte con soplete de los perfiles 

0 0 0 0 - 

 
m Red vert tipo horca 10x5m 4 mod 
Red vertical en módulos de 10x5 m., 
compuestos por soportes mordaza 
pescante (amortizable en 
veinte usos) y red , incluso colocación y 
desmontaje (cuatro módulos). 
 

0 0 0 0 0 

 
m2 Red nivel fjdo prot hueco amtz8 
Red colocada a nivel del forjado, para 
protección de huecos y patios interiores, 
incluso desmontaje. 
 

0 0 0 0 0 

m3 Excv zanja medios retro  
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 

0 0 0 0 - 
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manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos a los 
bordes y carga sobre 
transporte, según NTE/ADZ-4. 
m Banderola señ reflectante  
Banderola de señalización reflectante. 0 0 0 0 - 
m Banderola señ quitamiedos  
Banderola de señalización quitamiedos. 0 0 0 0 - 
 
m Banda bicolor rojo blanco 
Banda bicolor rojo-blanco para 
señalización. 
 

0 0 0 0 - 

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  0  0 - 

 ESTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
u Extintor polvo seco 12kg amtz 3 
Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg 
(eficacia 89B) cargado, amortizable en 
tres usos. 
 

2 176,7 0 0 - 

TOTAL ESTINCIÓN DE INCENDIOS  176,7  0 - 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
u Caseta aseo , vest, comedor 10.0x4.00  
Caseta de dimensiones según memoria 
y planos de 10.00x4.00x2.30, PARA 
ASEOS, VESTUARIOS 
Y COMEDOR, aislada, con ventanas de 
aluminio anodizado, con reja y 
cristanina de 6 mm. termo de 50 L. un 
inodoro de tanque bajo, una placa de 
ducha y lavabo de fibra de vidrio con 
tres grifos, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, 
puertas interiores de madera en los 
distintos compartimentos. 

1 1.404 0 0 - 

TOTAL INST.HIGIENE Y BIENESTR  1.481  0 1 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u reunion mensual comite seguridad 
Reunion mensual del comite de 
seguridad y salud de la obra. 
 

1 129 0 0 - 

 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 

 

3 264,7 0 0 - 

 
h mano de obra mant seguridad 
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 
 

3 62,05 0 0 - 

 
 
h Recursos preventivos 
Presención de recursos preventivos en 
el centro de trabajo. 
 

 
16 

 
412 

 
0 

 
0 

 
- 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  695  0 - 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

TOTAL GESTIÓN RESIDUOS 0,1 1.296,4  648 5 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado de forma diferente a  lo proyectado, se ha realizado 

diferentes mediciones y se ha ejecutado partidas diferentes a las proyectadas. En los 

capítulo que mayor diferencia hay de lo proyectado y lo ejecutado es en de Instalaciones 

de Higiene y Bienestar, Instalación Especial, Aparato elevador, Red de distribución de 

Aire, Albañilería y Cerramientos y en Hormigones y Estructuras donde encontramos  una 

gran diferencia de medición incluso en capítulos que no se proyectan y si se ejecutan y 

viceversa . Con todo esto, Podemos decir que se sufre desviación entre lo proyectado y 

lo ejecutado. 
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DESVIACIÓN DEL P.E.M

€

DESVIACIÓN DE MEDICIÓN EXPRESADO EN €

P.E.M PROYECTO P.E.M EJECUTADO

 CONTROL DE CALIDAD 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD 0,14 2.284  771 5 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

151.818 112.254 73,9 
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    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

 CUBIERTA 
m2 Cub H celu XPS 100mm PN -7 
Azotea no transitable, invertida con 
protección de grava sin barrera de 
vapor, formada por capa de 
hormigón celular de espesor 
comprendido entre 2 y 30 cm. acabada 
con una capa de regularización 
de 1,5 cm. de mortero de cemento (1:6) 
fratasado, impermeabilización mediante 
membrana bicapa PN-7 mejorada (UNE 
104402/96) no adherida al soporte 
constituida por dos láminas de betún 
modificado unidas entre sí en toda su 
superficie, la inferior armada con fietro 
de fibra de vidrio (LBM-30-FV) 
y la superior con fieltro de poliester 
(LBM-30-FP), capa separadora 
antipunzanante formada por fieltro 
de polipropileno de 100 gr/m2 dispuesto 
flotante sobre la impermeabilización con 
simple solapo, aislamiento 
térmico formado por paneles rígidos de 
poliestireno extruido XPS-III de 100 mm. 
de espesor y K=0,028 W/mº con piel y 
cantos a media madera, capa 
separadora antipunzonante formada por 
fieltro de poliester de 300 gr/m2 
dispuesto flotante con simple solapo 
sobre el aislamiento térmico y 
por encima de la protección en 
elementos verticales y capa de grava 
triturada silicea de granulometria 
18/25 mm. exenta de finos extendida en 
una capa mínima de 5 cm., incluso 
limpieza previa del 
soporte, replanteo, formación de 
baberos, mimbeles, sumideros y otros 
elementos especiales con 
bandas de refuerzo, mermas y solapos. 
Medida en proyección horizontal 

204 12.576 254 15.700 - 

 
m2 Impermeab Drizoro 
Impermeabilización de base cementosa 
mediante cemento de 2 componentes 
tipo MAXSEAL FLEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 
a tratar con eliminación de 
eflorescencias, grasas, aceites, 
desencofrantes, polvo, etc., saneado de 
grietas y sellado de anclajes mediante 
MAXREST de DRIZORO o equivalente 
hasta la saturación 
sin charcos de la superficie, p.p. 
encuentros, mermas y solapos. La 
impermeabilización se levantara 

105 903 0 0 - 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE ABRIL  
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en las paredes laterales 20 cm. Todo 
segun planos de proyecto, detalles, 
muestras e indicaciones de 
la DF y según los las recomendaciones 
constructivas y los pliegos de 
condiciones técnicas de la 
casa mencionada 
 
m Junta dilatación 30cm altura 
Junta de dilatación de 30 cm. de altura 
en azoteas según NTE-QA con dos 
maestras de ladrillo hueco 
doble tomado con mortero de cemento 
reglada de remate y plancha de plomo 
de 30 cm. de desarrollo, 
incluso replanteo preparación corte y 
colocación de la plancha sellado con 
mástic parte proporcional 
de mermas y solapes y limpieza. 

14,5 251,72 0 0 - 

 
m Remate albardilla chapa acero 
Remate perimetral de albardilla 
realizado con chapa de acero 
conformada prelacada de 70cm de 
desarrollo, 
para protección de muros de azotea, 
incluso replanteo, preparación, corte, 
remates y elementos 
de sujeción y anclaje. 

122 1.105 0 0 - 

TOTAL CUBIERTA  14.836  15.700 36,6 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
m2 1/2pieLP+PYL -A+EPS-0.036/50 
Cerramiento compuesto por hoja 
principal de fábrica de 1 pie de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos 
perforados, revestida por el exterior con 
capa de adhesivo cementoso mejorado 
C2, armado 
con malla de fibra de vidrio resistente a 
los álcalis acabado con revestimiento 
plástico delgado, con 
cámara de aire ligeramente ventilada a 
efectos del DB-HE y sin ventilar a 
efectos del DB-HS, hoja 
interior de yeso laminado sobre 
estructura portante de perfiles de acero 
galvanizado, laminados, atornillados 
a suelo y techo, con aislante térmico no 
hidrófilo incluido a base de poliestireno 
expandido de 
50mm de espesor, con una 
conductividad de 0.036 W/mK y 
resistencia térmica de 1.35 m2K/W 
(EPS-EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-
DS(N)2-BS50-MU30a70), trasdosado 
con placas de yeso laminado 
sobre estructura portante de perfiles de 
acero galvanizado, laminados, 
atornillados a suelo y techo, 
con una separación mínima de 2cm 
respecto al revestimiento intermedio y 
acabado con revestimiento 
plástico delgado, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros, elementos 
especiales y recibido de carpintería, 
considerando un 3% de perdidas y un 
20% de mermas de 

196 11.599 166 9.844 84,7 
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mortero según DB SE-F del CTE, NTE-
FFL y NTE-RPE. Tipo FC05b02She, 
según el Catálogo 
de elementos constructivos (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRA 
02/06). E= 243 mm M= 
197 kg/m2 U= 1/(0.63+1.35) W/m2K, 
según DB HE del CTE. Grado de 
impermeabilización (G.I.)= 
4, según DB HS del CTE. Resistencia al 
fuego= EI180, según DB SI del CTE. 
 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm 
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, considerando un 
3% de pérdidas y un 30% de mermas 
de mortero,según DB SE-F del CTE y 
NTE/FFB. 

 

120 4.074 0 0 - 

m2 Tb PYL db normal e -15 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 40cm, 
y doble placa de yeso 
laminado de 15mm de espesor, listo 
para pintar, incluso replanteo, 
preparación, corte y colocación 
de las placas y estructura soporte, 
nivelación y aplomado, formación de 
premarcos, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de 
juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios 
de fijación y limpieza. 

250 13.695 350 19.173 
 
- 

 
m2 Tab y smpl pl db 12.5-70 
Tabique compuesto por estructura de 
perfiles galvanizados de 70 mm., con 
canales como elemento 
horizontal y montante como elemento 
vertical, con una separación entre ejes 
de 40 cm., y placa de 
yeso de 12.5 mm., de borde afinado, 
listo para pintar, aislamiento a base de 
paneles de lana de roca 
de 50 mm. de espesor, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 

35 1.019 103 3.002 - 
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soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas y accesorios de 
fijación y limpieza. 
Todo según detalles e indicaciones de 
la DF y según las recomendaciones 
constructivas y los pliegos 
de condiciones técnicas de la casa 
instaladora. Medido deduciendo huecos 
mayores de 3 m2. 
 
m2 Fab LH 24x11.5x7 e 7cm 
Fábrica para revestir, de 7cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos huecos de 
24x11.5x7cm, aparejados de canto y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 

30 634 79 1.672 - 

m2 PT LH7+MW0.037/50+PYL -D sin  
Partición de una hoja de ladrillo 
cerámico hueco de 7cm de espesor, 
realizada con piezas de 
24x11.5x7cm aparejadas de canto y 
recibidas con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, sin revestir por un lado y por el 
otro trasdosado con placa de yeso 
laminado de 1.3 cm de 
espesor, con perfil galvanizados de 70 
mm., con canales como elemento 
horizontal y montante como 
elemento vertical, con una separación 
entre ejes de 40 cm., aislamiento a base 
de lana mineral 
(MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5) de 
50mm de espesor, con una 
conductividad térmica de 0.037 
W/mK y resistencia térmica de 1.35 
m2K/W, reacción al fuego A1, incluso 
replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB 
SE-F del CTE y 
NTE-PTL. 

0 0 76 3.142 - 

m2 Tb PYL db hdrf e -12.5 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 60cm, 
y doble placa de yeso 
laminado con la masa del yeso y las 
superficies hidrofugadas, para zonas 
húmedas de 12.5mm de 
espesor, listo para pintar, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 

67 2.837 33,6 1.418 50 
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soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas, accesorios de 
fijación y limpieza. 
m2 Fab alig BHH 40x20x20cm  
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero,según DB 
SE-F del CTE 
y NTE/FFB. 

103 1.921 0 0 - 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  35.781  38.254 23,7 

 SOLADOS Y PAVIMENTOS 
 
m2 Pav terrazo 50x50 rod 50x7 pul v 
Pavimento con baldosas de terrazo para 
uso intensivo, de 50x50 cm., grano 
medio, fondo claro, incluso 
parte proporcional de rodapié de 50x7 
cm. de la misma calidad y color 
(considerando 1 m/m2), 
tomándose ambos con mortero de 
cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado 
con lechada de cemento 
con la misma tonalidad de las piezas, 
eliminación de restos, limpieza y 
acabado pulido brillo y vitrificado, 
según NTE/RSR-6 y NTE/RSR-26 

 

225 5.922 225 5.922 100 

m2 Pavimento c/jnt gres porc 20x20 
antdes 
Pavimento con junta realizado con 
baldosa de gres porcelánico 
antideslizante de 20x20 cm., colores 
suaves, de resistencia a flexión 320 
kg/cm2, tomadas con mortero de 
cemento M-40a (1:6), rejuntado 
con lechada de cemento portland (JC), 
incluso cortes y limpieza, según Guía de 
la Baldosa Cerámica 

150 3.606 0 0 - 

m Rev INT peld mml bl Mac <1.40 e2  
Revestimiento de peldaño con mármol 
blanco Macael o equivalente, con huella 
de <1.40 m., cara y 
cantos pulidos, tabica de 15 cm., cara 
pulida, longitud menor de 1.40 m., 
tomados con mortero de 

20 730 0 0 - 
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cemento M-5a (1:6), incluso relleno de 
juntas con lechada de cemento 
coloreada con la misma tonalidad 
de las piezas, eliminación de restos y 
limpieza, según NTE/RSR-19. 
m Rev EXT peld mml bl Mac <1.40 e2  
Revestimiento de peldaño con mármol 
blanco Macael o equivalente, con huella 
de <1.40 m., cara y 
cantos pulidos, con una resbalacidad 
grado 3 para exterirors, tabica de 15 
cm., cara pulida, longitud 
menor de 1.40 m., tomados con mortero 
de cemento M-5a (1:6), incluso relleno 
de juntas con lechada 
de cemento coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas, eliminación de 
restos y limpieza, según 
NTE/RSR-19. 

15 547 0 0 - 

u Zquin mml bl mac rectangular  
Zanquín de mármol blanco Macael o 
equivalente, forma rectangular de 40x18 
cm y 2 cm. de espesor, 
cara y cantos pulidos, tomado con 
mortero de cemento M-5a (1:6), incluso 
relleno de juntas con 
lechada de cemento coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas, 
eliminación de restos y limpieza, 
según NTE/RSR-23. 

21 12 0 0 - 

m Junta pavimento acero inoxidable  
Suministro y colocacion de junta de 
separacion de pavimentos realizada con 
pletina de acero inoxidable, 
acabada a nivel de pavimentos 
montados sobre soportes angulares 
perforados, inserto elástico 
de goma de alta calidad, resistente al 
desgaste por fricción, a cambios 
térmicos entre -30ºC y 
120ºC y agentes químicos, color a 
elegir, colocado mediante fijación de 
tacos y tornillos zincados al 
tresbolillo, según indicaciones de la 
patente, sobre mortero de nivelación de 
10 cm. de anchura y enrasado 
superiormente con el pavimento. 
modelo fv35/6075 de Migua o 
equivalente, incluso colocación 
sin fraccionar en las juntas vistas y 
ayudas. Medida la longitud realizada, 
incluso accesorios, 
nivelacion, preparacion de la base, 
elementos de fijacion y limpieza de 
restos. 

45 107 0 0 - 

m2 Formación paso sobre cubierta 
plana grava 
Formación de paso sobre cubierta plana 
de grava realizado mediante la 
colocación de baldosas de 
hormigón prefabricado de 60x30 cm., y 
4 cm. de espesor, situadas según 
planos de proyecto, incluso 
eliminación de restos y limpieza ( 

15 210 0 0 - 

m Junta contorno sep PS alt 15  
Junta de contorno realizada con 
separador de poliestireno expandido de 
2 cm. de espesor y altura 15 
cm. incluso corte y colocación del 
sellado según NTE/RSS-9. 

35 84 0 0 - 
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m2 Aisl acústico máquinas  
Aislamiento acústico antivibratorio, en 
bancadas para máquinas, compuesto 
por dos capas de un 
complejo aislante, constituido por un 
estrato poroso y otro elástico y pesado 
de idónea relación peso/ 
eficacia, dejadas caer sobre el 
pavimento existente y otra capa de 
material absorbente acústico, 
compuesto por una capa de lana de 
roca de 70 Kg/m3 de densidad y 4 cm. 
de espesor, colocada 
sobre las capas anteriores, incluso 
colocación para posterior vertido de 
solera de hormigón de espesor 
mínimo 6 cm 

25 725 0 0 - 

m2 Solera semipesada HM 20 e 15  
Solera semipesada realizada con 
hormigón HM 20/B/20/IIa formado por 
una capa de 15 cm. de espesor 
extendido sobre lámina aislante y capa 
de zahorras de 15 cm. de espesor 
extendida sobre terreno 
compactado mecánicamente hasta 
conseguir un valor del 85% del próctor 
normal con terminación 
mediante reglado y curado mediante 
riego según NTE/RSS-5. 

5,23 91 0 0 - 

m2 Aisl sue EPS 0.037 e60mm  
Aislamiento termoacústico de suelos 
bajo pavimento, con poliestireno 
expandido (EPS) de 60mm de 
espesor, mecanizado lateral recto y 
superficie lisa, con una conductividad 
térmica de 0.037 W/mK y 
resistencia térmica 1.65 m2K/W, 
reacción al fuego Euroclase E, código 
de designación EPS-EN 
13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-
BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, 
cubierto por un film plástico de 
polietileno, incluso limpieza del soporte 
y corte. 

35 84,7 0 0 - 

m2 Nivelado e Impz bit monocp LBM -
40-FP 
Formación de pendientes a base de 
mortero de cemento de 1.50 cm. 
tendido y nivelado en suelos 
de locales húmedos para regularización 
de pendientes e impermeabilización 
bituminosa con lámina tipo 
LBM-40-FP de betún modificado con 
elastómero SBS, de 40 gr/dm2 masa 
total, con armadura 
constituida por fieltro de poliéster, según 
normas UNE-104, unión con soplete 
únicamente en el perímetro, 
y con los solapos unidos, solapadas a 
paramentos verticales 15 cms, incluso 
limpieza previa 
del soporte, mermas y solapos. 

10,84 89 0 0 - 

m Mamperlán a inx 46x15mm  
Mamperlán antideslizante para 
peldaños, de acero inoxidable pulido y 
protegido, de dimensiones 
46x15 mm., colocado con adhesivo. 

33,98 100,5 0 0 - 

m2 AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 5 
mm. 312 645 0 0 - 



 
 

 
       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 

                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA                                       53/91 

 

Aislamiento acústico a ruidos de 
impacto sistema Impactodan o 
equivalente de 5 mm. de espesor, 
formado por lámina de polietileno 
reticulado en célula cerrada bajo 
mortero de cemento M-60 de 5 
cm. de espesor, i/p.p. de bandas 
desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 
439 de ensayo "in situ", 
medida la superficie ejecutada. 
m2 Pav trz50x50 med clr res 3  
Pavimento realizado con baldosas de 
terrazo para uso intensivo, grano medio, 
de 50x50cm, tonos 
claros, colocado sobre capa de arena 
de 2cm de espesor minimo, tomadas 
con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de 
cemento coloreada con la misma 
tonalidad de las baldosas, 
eliminación de restos y limpieza, 
acabado rugoso con resbalaicidad clase 
3 para exteriores, según 
NTE/RSR-6.   

11 331 0 0 - 

TOTAL SOLADOS Y PAVIMENTOS  15.698  - - 

 CHAPADOS Y ALICATADOS 
m2 Alicat  s/jnt azulejo 5x5 gresite  
Alicatado sin junta realizado con azulejo 
de 5x5 cm., color color a elegir por la 
DF satinado, de primera 
calidad, sobre mortero rugoso, tomado 
con mortero bastardo de cemento y cal 
M-40b (1:6:7) y 
rejuntado con lechada de cemento 
portland (JC), incluso cortes, parte 
proporcional de romos o ingletes 
y limpieza, 

260,5 5.426 0 0 - 

m2 Enf M -5 maes rug vert int  
Enfoscado maestreado rugoso, con 
mortero de cemento M-5 en paramento 
vertical interior, según 
NTE-RPE-7. 

300 3.528 0 0 - 

TOTAL CHAPADOS Y ALICATADO  8.954  0 - 

 CARPINTERIA INTERIOR Y MAMPARAS 
u Prta ctfue EI 45 -C2 
Puerta cortafuegos abatible de 1 hoja 
de 100x210 cm., EI 45-C2, formada por 
cerco de perfil laminado 
en forma de Z, hoja de chapa de acero 
de 1 mm. de espesor, con garras de 
fijación, aislamiento 
de lana de roca de doble capa, 
rigidización del interior de la hoja con un 
perfil metálico plano, refuerzos 
del cerco lateral con pivotes, guarnición 
termoexpandente en el cerco lateral que 
sella las juntas 
entre cerco y hoja, bisagras reforzadas 
con discos templados antidesgaste y 
muelle regulable para 
cierre automatico de la hoja, manilla 
antifuego, con alma de acero y 
recubrimiento de material plástico, 
cerradura especial antifuego reversible 
con llave o cilindro, con acabado de 
polvo epoxídico polimerizado 

2 490,8 2 490,8 100 
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al horno, en color beige. Incluso 
aplomado, colocación y eliminación de 
restos 
u Prta formica 1hj maz95.5x4gr clr  
Puerta de paso ciega de una hoja 
abatible de 213x92.5x4 cm., de tablero 
macizo, chapado con tablero 
de fibras, acabado con Formica o 
equivalente de color a elegir por D.F., 
precerco de pino, pernios 
de aluminio anodizado natural de 80 
mm. y cerradura con amaestreamiento 
con manivela y escudo 
de dimensiones 18x18 cm., de acero 
inoxidable, incluso ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, 
nivelado y ajuste final. ( 

3 452,9 4,3 649 - 

u Fren armr liso formica 4hj 210x75  
Frente de armario formado por cuatro 
hojas ciegas abatibles de 210x75x1.5 
cm., lisas de tablero 
aglomerado para chapar con 
revestimientos de madera tipo formica 
dura o equivalente, precerco de 
pino de 60x40 mm., garras de fijación 
de acero galvanizado para recibir a 
tabique, galce de 70x30 
mm. y tapajuntas de 70x12 mm., 
bisagras latonadas de 60x40 mm. y 
tirador con pomo, ajustado de 
la hoja, fijación de los herrajes y 
nivelado y ajuste final según NTE/PPM-
8. 

1 292,7 0,1 29 10 

u Prta crra MDF lacada 1 hj -95 
Puerta de paso corredera de MDF 
lacada, de 1 hoja ciega lisa de 
210x95x3.5cm, con precerco de 
pino de 100x45mm, cerco de 
100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 
cierre embutido, incluso recibido 
y aplomado del cerco, ajustado de la 
hoja, fijación de los herrajes, nivelado, 
pequeño material y ajuste 
final, según NTE/PPM-9. 

1 276 1,1 303,9 - 

u Prta crra MDF lacada 1 hj -78 
Puerta de paso corredera de MDF 
lacada, de 1 hoja ciega lisa de 
210x85x3.5cm, con precerco de 
pino de 100x45mm, cerco de 
100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 
cierre embutido, incluso recibido 
y aplomado del cerco, ajustado de la 
hoja, fijación de los herrajes, nivelado, 
pequeño material y ajuste 
final, según NTE/PPM-9. 

1 276 0,3 82,8 30 

u Prta formica 1hj maz90x4gr clr  
Puerta de paso ciega de una hoja 
abatible de 210x92.5x4 cm., de tablero 
aglomerado canteado oculto, 
chapado con tablero de fibras, acabado 
con formica dura o equivalente color a 
definir por D.F., 
precerco de pino, cerco de 80x30 mm. y 
tapajuntas de 70x16 mm. de fibra de 
madera, acabado en 
formica dura del mismo color, pernios 
latonados de 80 mm. y cerradura con 
pomo latonado, incluso 
ajustado de la hoja, fijación de los 
herrajes, nivelado y ajuste final. 

1 148 0,4 59,3 40 
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u Prta formica 2 maz 55x4gr clr  
Puerta de paso ciega de dos hojas 
abatibles de 210x85x4 cm Y 
210X35X4cm., de tablero aglomerado 
canteado oculto, chapado con tablero 
de fibras, acabado con formica dura o 
equivalente color a 
definir por D.F., precerco de pino, cerco 
de 90x30 mm. y tapajuntas de 55x16 
mm. de fibra de madera, 
acabado en formica dura del mismo 
color, pernios latonados de 80 mm. y 
cerradura con pomo 
latonado, incluso ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado y ajuste 
final. y cerradura de 
seguridad con juego de manivela 
tubular metal o neopreno color a elegir 
tipo Ocariz o equivalente, libre 
a ambos lados con cerradura 
maestreada incluida, incluso ajustado 
de la hoja, fijación de los herrajes, 
nivelado y ajuste final. El color se 
decidirá en obra por la dirección 
facultativa. 

1 200 0,10 20 10 

u Prta formica 2 maz 80x4gr clr  
Puerta de paso ciega de dos hojas 
abatibles de 210x85x4 cm., de tablero 
aglomerado canteado oculto, 
chapado con tablero de fibras, acabado 
con formica dura o equivalente de color 
a definir por D.F., 
precerco de pino, cerco de 90x30 mm. y 
tapajuntas de 20.5x16 mm. de fibra de 
madera, acabado 
en formica dura del mismo color, 
pernios latonados de 80 mm. y 
cerradura con pomo latonado, incluso 
ajustado de la hoja, fijación de los 
herrajes, nivelado y ajuste final. 

1 256 0,2 51 20 

u Prta formica 1hj maz82.5x4gr clr  
Puerta de paso ciega de una hoja 
abatible de 210x82.5x4 cm., de tablero 
aglomerado canteado oculto, 
chapado con tablero de fibras, acabado 
con formica dura o equivalente de color 
a definir por D.F., 
precerco de pino, cerco de 80x30 mm. y 
tapajuntas de 70x16 mm. de fibra de 
madera, acabado en 
formica dura del mismo color, pernios 
latonados de 80 mm. y cerradura con 
pomo latonado, incluso 
ajustado de la hoja, fijación de los 
herrajes, nivelado y ajuste final. 

1 148 0,40 59,3 40 

u Prta formica 2 maz 80+40x4gr clr  
Puerta de paso ciega de dos hojas 
abatibles de 210x85x4 cm. y 210x45x4 
cm, de tablero aglomerado 
canteado oculto, chapado con tablero 
de fibras, acabado con formica dura o 
equivalente de color a 
definir por D.F., precerco de pino, cerco 
de 90x30 mm. y tapajuntas de 20.5x16 
mm. de fibra de madera, 
acabado en formica dura del mismo 
color, pernios latonados de 80 mm. y 
cerradura con pomo 
latonado, incluso ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado y ajuste 
final. 

1 280 0,70 196 70 
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u Prta formica maz 80x4gr clr  
Puerta de paso ciega de una hoja 
abatibles de 210x85x4 cm., de tablero 
aglomerado canteado oculto, 
chapado con tablero de fibras, acabado 
con formica dura o equivalente de color 
a definir por D.F., 
precerco de pino, cerco de 90x30 mm. y 
tapajuntas de 20.5x16 mm. de fibra de 
madera, acabado 
en formica dura del mismo color, 
pernios latonados de 80 mm. y 
cerradura con pomo latonado, incluso 
ajustado de la hoja, fijación de los 
herrajes, nivelado y ajuste final. 

1 216 0,20 51,2 20 

u Vent fj 1hj 90x210  
Ventana fija de una hoja, realizada con 
perfiles con rotura de puente térmico de 
aluminio anodizado de 
15 micras con sello de calidad Ewaa-
Euras con canal europeo, junta de 
estanqueidad interior, sellante 
en esquinas del cerco y accesorios que 
garanticen su correcto funcionamiento, 
acabada en color 
natural para recibir acristalamiento de 
hasta 38mm, recibida sobre precerco de 
aluminio para un hueco 
de obra de 95x210cm mediante patillas 
de anclaje dispuestas cada 50cm y a 
menos de 25cm de 
las esquinas tomadas con morteros de 
cemento, incluso replanteo, colocación, 
aplomado y nivelado, 
montaje y regulación, sellado perimetral 

mediante silicona y limpieza, según 
NTE-FCL. 

1 213 0 0 - 

  3.292  2.053 8,6 

CARPINTERIA EXTERIOR  
u Puerta abat al  
Suministro y colocación de puerta 
abatible de hojas de 3.10 m. de altura y 
dimensiones segun planos 
de proyecto, consistente en puertas de 
hojas abatibles de perfiles de aluminio 
tal y como queda 
descrito en planos de cerrajería, 
considerando un precio promedio, 
perfilería de aluminio extruído según 
Norma UNE 38.337/1.3441, con sello de 
calidad ISO-9002, con aleacion 6063, 
tratamiento termico 
T-5, pared de perfil necesario segun 
fabricante, acabado anodizado natural 
segun la marca de 
calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, 
clase 15, con un espesor minimo de 25 
micras y burletes 
de estanqueidad, con sistema 
antipánico por empuje de hojas móviles. 
Todo el conjunto montado, 
instalado y comprobado su 
funcionamiento, segun planos de 
proyecto. 

4 9.409 0 0 - 

 
m2 Carpinteria Aluminio 
Suministro y colocación de carpinteria 
metálica, formada por puertas 
balconeras practicables, ventanas 

50 4.243 0 0 - 
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fijas, abatibles u oscilobatientes tal y 
como queda indicado en los planos de 
carpintería, incluido 
tapajuntas exteriores e interiores, 
realizada con perfiles de aluminio 
extruido con aleación 6063 según 
norma UNE 38.337 o bien 6060 según 
UNE 38.350. Compuesta por marcos y 
hojas tubulares de 
modulo 55 mmm.,con marco con rotura 
de puente termico con barreta de 
poliamida de 7mm.. Aluminio 
según el sello de calidad QUALICOAT, 
aluminio natural pulido plata, incluso 
premarco de acero 
galvanizado, manivelas y herrajes en 
pulido plata, cierres, cerraduras, 
bombines, llaves y amaestramiento 
de las mismas. 
 
 
u Prta ctfue 45 2hj a 180x210 
Puerta cortafuegos abatible de acero de 
2 hojas, para evitar la propagación del 
fuego en edificios con 
resistencia al fuego EI2 45-C instalada 
en hueco de 180x210cm, formada por 
un cerco de perfil laminado 
en forma de Z, corte a 45° soldado a 
tope, dos chapas de acero de 1mm de 
espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas con una 
cámara entre ambas de manterial 
aislante ignífugo, bisagras con 
muelle de cierre semiautomático, 
manilla antifuego con alma de acero y 
recubrimiento de material 
plástico, cierre automático especial 
antifuego reversible según norma UNE-
EN 1154, con acabado 
de polvo epoxídico polimerizado al 
horno, en color beige, todo ello 
conforme a las especificaciones 
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, 
incluso retenedores electromagnéticos y 
selectores de cierre, 
totalmente instalada, comprobada y en 
correcto funcionamiento según DB SI-1 
del CTE. 
 

2 11.821 0 0 - 

u Puerta 1hj a galv c/rej  
Puerta de paso de una hoja abatible de 
las mismas caracteristicas que la valla, 
formada por paneles 
rígidos de mallas soldadas con 
curvaturas de refuerzo horizontal cada 
40 cm., galvanizada en caliente, 
soldada por puntos y plastificada en 
color a definir DF, siendo la malla de 
200x50 mm. y diámetro 
del alambre de 5 mm., con puntas 
defensivas de 30 mm. en el borde, 
montados sobre postes de 
60x60x1.5 mm. de chapa de acero 
galvanizado en caliente, con tornillos de 
seguridad y placa base 
de 8 mm., con taladros de 12 mm., con 
rejillas inferiores y superiores, marco de 
plancha de acero 

1 149,6 0 0 - 
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galvanizado de 1.2 mm. de espesor, 
bisagras y cerradura embutida con 
manivela, incluso aplomado, 
colocación y eliminación de restos. 
Incluso cerradura maestreada en las 
puertas. 
ud Barra antipánico tipo PUSH  
Barra antipánico extraplana para puerta, 
tipo "PUSH TEMPRO" de TESA o 
equivalente, de accionamiento 
por presion, con caja de acero 
inoxidable y boton negro. Totalmente 
colocada. 

2 213 0 0 - 

TOTAL CARP. EXTERIOR  15.837  0 - 

 REVESTIMIENTO CONTINUO 
m Marco Sup + Dint + Est acero pfl  
Estructura para formacion de dinteles y 
alerossuperores en ventanas 
longitudinales realizada mediante 
perfiles rectangulares metálicos huecos 
de 90x50x3mm soldados formando una 
reticula de perfiles 
cada 60 cms. Bastidor anclado a cara 
inferior de forjado mediante perfiles en 
"L" de acero S275JR 
soldados al bastidor y anclados a 
forjado. Incluso nivelacion y aplome de 
los elementos. Revestimiento 
de de chapas 0.60mm, en aluminio 
prelacado, de 6 mm de espesor, color a 
elegir por Dirección 
Facultativa, resistente a un tiro de 260 
kg y con un coeficiente de seguridad de 
4, sujeto a bastidor 
mediante tornilleria oculta. Incluso 
cortes, soldaduras, formación de 
goterón incluido medios auxiliares 
y andamiaje necesario para su 
colocacion. 

30 1.656 7,1 392 23,6 

m Marco Inf + Est acero pfl  
Estructura para formacion de 
vierteaguas en ventanas longitudinales 
realizada mediante perfiles 
rectangulares 
metálicos huecos de 90x50x3mm 
soldados formando una reticula de 
perfiles cada 60 cms. Bastidor anclado 
a cara superior de fabrica de fachada 
mediente angulares metálicos. Incluso 
nivelacion y aplome de los elementos. 
Revestimiento de  chapas 0.60mm, en 
aluminio prelacado, 
de 6 mm de espesor, color a elegir por 
Dirección Facultativa, resistente a un 
tiro de 260 kg y con 
un coeficiente de seguridad de 4, sujeto 
a bastidor mediante tornilleria oculta. 
Incluso cortes, soldaduras, 
formación de goterón incluido medios 
auxiliares y andamiaje necesario para 
su colocación. 

22 891 7,1 287,9 31,8 

m Marco Cierre lateral de ventanas  
Estructura para formación de cierre 
lateral en ventanas longitudinales 
realizada mediante perfiles 
rectangulares 
metálicos huecos de 90x50x3mm 
soldados formando una retícula de 
perfiles cada 60 

15 600,9 1,75 70 2 
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cms. Bastidor lateral soldado a bastidor 
superior e inferior cerranco el marco de 
la ventana. Revestimiento 
de de chapas 0.60mm, en aluminio 
prelacado, de 6 mm de espesor, color a 
elegir por Dirección 
Facultativa, resistente a un tiro de 260 
kg y con un coeficiente de seguridad de 
4, sujeto a bastidor 
mediante tornilleria oculta. Incluso 
cortes, soldaduras, formación de 
goterón incluido medios auxiliares 
y andamiaje necesario para su 
colocacion. 
m2 Prta crra 1hj + Forro chapa  165 5.309 0 0 - 
m For dintel c/1 angular 60x6mm  
Formación de dintel en obra metálico 
formado por plancha de acero de 3mm 
anclada a cara interior 
de forjado con anglulares metálicos en 
"L" cada 60 cm soldados a la chapa, 
incluso nivelación, colocación, 
cortes y protección con pintura 
antioxidante, según NTE-FFL-12. 

180 720 0 0 - 

TOTAL REVESTIMIENTO CONTIN.  9.178  1.305 1,75 

 INSTALACIÓN INTERIOR 
Ml Banda de  pvc+tapa 400x100 
perforada  

 
40 738 41 756 - 

Ml Banda de pvc+tapa 200x100 
perforada 

 
0 0 65 465 - 

ml pto luz senc. 2x2,5 +tmm2 dc16  

 35 407 42 489 - 

Ud pto conmutador de 3x1,5 dc16  14,00 98,14 0,00 0,00 - 
Ud pto interruptor de 2x1,5 dc16  10,00 38,90 16,00 62,24 - 
Ud pto enchufe 2x2,5+t mm2  dc16  
 56 549 84 824 - 

TOTAL INSTALACIÓN INTERIOR  1.919  2.697 23 

 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 
 
Ml CONDUCTOR Cu RZ1-K0.6/1 KV 
ø35mm 

 

20 38,20 35 66,8 - 

TOTAL INST.PUESTA A TIERRA  28,2  66,8 7 

SISTEMA VOLUMEN DE REFRIGERANTE 
ud.int.conducto pefy -p20vma -e 1,20 973,16 4,00 3.243,88 - 
ud.int.conducto pefy -p25vma -e 4,60 3.757,79 14,40 11.763,50 - 
ud.int.conducto pefy -p32vma -e 1,10 910,35 4,00 3.310,36 - 
ud.int.conducto pefy -p40vma -e 0,00 0,00 1,60 1.362,02 - 
ud.int.conducto pefy -p50vma -e 0,00 0,00 0,80 699,24 - 
ud.int.conducto pefy -p63vma -e 0,80 728,86 0,80 728,86 - 
ud.int.conducto pefy -p100vma -e 3,20 3.485,73 3,20 3.485,73 100 
ud.int.conducto pefy -p125vma -e 2,00 2.372,98 2,40 2.847,58 - 
control remoto par -21maa 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
ud. kit distrib. cmy -y102l -g 14,40 849,17 14,40 849,17 100 
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ud. kit distrib. cmy -y202-g 4,80 346,32 4,80 346,32 100 
ud. kit distrib. cmy -y102s-g 11,20 635,71 11,20 635,71 100 
ud. kit distrib. cmy -y100vbk2  0,80 130,75 0,80 130,75 100 
Ud cableado interconexion electrica 
maquinas  420,00 2.662 0 0 - 

TOTAL SIST.VOL.REFRIGERANTE  16.853  29.403 62 

 RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 
m2 sumin. ch. galv. form  montaje.  633 9.995 633 10.000 - 
M2 aislam ext. ibr cond.rectangular  510 3.106 508 3.094 - 

TOTAL RED DISTRIBUCIÓN AIRE  13.100  13.093 33 

 RED DE TUBERIAS 
Ml tub.pe alta densidad dn63 pn16  24,00 70,56 0,00 0,00 - 
Ml tubería polibutileno g.f. 16x2.2 320,00 2.310,40 300,00 2.166,00 - 
Ml tubería polibutileno g.f. 20x2.8  303,00 2.366,43 200,00 1.562,00 66 
Ml tubería polibutileno g.f. 25x2.3  180,00 1.504,80 0,00 0,00 - 
Ml tubería polibutileno g.f. 32x2.9  5,00 49,35 0,00 0,00 - 
Ml tubería polibutileno g.f. 40x3.7  15,00 175,50 0,00 0,00 - 
Ml tubería polibutileno g.f. 50x4.6  30,00 433,50 0,00 0,00 - 
Ml tubería polibutileno g.f.63x5.8  50,00 991,00 0,00 0,00 - 

TOTAL RED DE TUBERIAS  7.901  3.728 20 

 VALVULERIA 
Ud válvula corte regul. oculta dn32  1,00 30,78 1,00 30,78 100 
Ud válvula corte regul. oculta dn25  4,00 95,12 4,00 95,12 100 
Ud válvula corte regul. oculta dn20  35,00 826,70 0,00 0,00 - 
Ud valvula retencion 2 1/2"  2,00 60,74 0,00 0,00 - 
Ud valvula retencion 2"  2,00 42,12 0,00 0,00 - 
Ud valvula retencion 11/2"  2,00 38,26 0,00 0,00 - 
Ud valvula retencion 11/4"  1,00 17,74 0,00 0,00 - 
Ud valvula retencion 1"  1,00 16,48 0,00 0,00 - 

TOTAL VALVULERIA  1.127  125,9 1 

 DISTRIBUCIÓN ACS 
Ud tubería polibutileno g.f. 16x2.2  480,00 3.465,60 350,00 2.527,00 73 
Ud tubería polibutileno g.f. 20x2.8  270,00 2.108,70 70,00 546,70 26 
Ud tubería polibutileno g.f. 25x2.3  40,00 334,40 0,00 0,00 - 
Ud tubería polibutileno g.f. 32x2.9  15,00 148,05 0,00 0,00 - 
Ud tubería polibutileno g.f. 40x3.7 25,00 292,50 0,00 0,00 - 
Ud coq. poliur. calor dn40 sh -27-48 25,00 260,75 0,00 0,00 - 
Ud coq. poliur. calor dn32 sh -27-42 15,00 148,95 0,00 0,00 - 
Ud coq. poliur. calor dn25 sh -27-35 40,00 368,00 0,00 0,00 - 
Ud coq. poliur. calor dn20 sh -27-28 70,00 374,50 0,00 0,00 - 
Ud coq. poliur. calor dn15 sh -19-22 350,00 1.603,00 350,00 1.603,00 100 
ud válvula corte regul. oculta dn32  1,00 30,78 1,00 30,78 100 
Ud válvula corte regul. oculta dn25  4,00 95,12 4,00 95,12 100 



 
 

 
       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 

                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA                                       61/91 

Ud válvula corte regul. oculta dn20 19,00 448,78 19,00 448,78 100 
Ud valvula termostatica 30 a 50ºc  4,00 523,24 4,00 523,24 100 

TOTAL DISTRIBUCIÓN ACS 10.202 4.559  5.774 32 

 SANEAMIENTO 
ml TUBERIA DN300 mm PVC SERIE C 
ENT 

40,00 600,00 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN250 mm PVC SERIE C 
ENT 

10,00 141,30 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN200 mm PVC SERIE C 
ENT 

142,00 1.654,30 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN160 mm PVC SERIE C 
ENT 

45,00 398,25 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN125 mm PVC SERIE C 
ENT 

25,00 220,00 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN110 mm PVC SERIE C 
ENT 

45,00 322,20 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN 83 mm PVC SERIE C 
ENT 

10,00 79,60 0,00 0,00 - 
Ml TUBERIA DN 50 mm PVC SERIE C 
ENT 

30,00 191,10 0,00 0,00 - 
ml TUBERIA DN 40 mm PVC SERIE C 
ENT 

10,00 58,00 0,00 0,00 - 
ml TUB. INSONORIZADA PP DN 200 
mm COLGADA 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 
ml TUB. INSONORIZADA PP DN 160 
mm COLGADA 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 
ml TUB. INSONORIZADA PP DN 125 
mm COLGADA 

20,00 294,00 10,00 147,00 50 
ml TUB. INSONORIZADA PP DN 110 
mm COLGADA 

150,00 1.854,00 40,00 494,40 26,6 
Ml TUB. INSONORIZADA PP  DN  90 mm 
COLGADA 

35,00 420,00 35,00 420,00 10 
ml TUB. INSONORIZADA PP DN  50 mm 
COLGADA 

25,00 265,75 10,00 106,30 40 
Ml TUBERIA DN160 mm PVC SERIE C 
BAJ 

40,00 354,80 40,00 354,80 100 
Ml TUBERIA DN125 mm PVC SERIE C 
BAJ 

20,00 167,20 20,00 167,20 100 
Ml TUBERIA DN110 mm PVC SERIE C 
BAJ 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

TOTAL SANEAMIENTO  7.020  1.689 9 

DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN 
Ud punto inst deteccion flex/ri trenzado 
apantallado  

 
0 0 3 86,8 - 

TOTAL DETECCI. INCEND Y SEÑL.  0 0 86,8 2 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
PTO ALUM. EMER. 2x1,5mm2 DC16  

 0 0 20 197 - 

TOTAL ALUMBRADO EMERGENCI  0 0 197 3 

 VOZ Y DATOS 
Ud pto toma voz y datos  
 0 0 21 390 - 
Ml band.pvc+tapa 400x100 perforada  0 0 47 867 - 
Ml band.pvc+tapa 200x100 perforada  0 0 74 643,8 - 

TOTAL ALUMBRADO EMERGENCI  0 0 1.901 18 

 MEGAFONIA 
Ud PTO INST. LIN ALTAVOZ FLEXIBLE 
ø25 

 
0 0 14 189 - 

TOTAL MEGAFONIA  0 0 189 1 
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TELEVISIÓN 
Ud PTO TOMA TV-F.M./T.FLEX DOB 
CAPA  

 
0 0 9 193 - 

TOTAL TELEVISIÓN  0  193 4 

 ANTITURUSIÓN 
Ud PUNTO LUZ SENC 2x1,5 +T 16MM.  

 0 0 7 132,7 - 

TOTAL ANTITRUSIÓN  0  132,7 1 

APARATOS ELEVADORES  

TOTAL APARATOS ELEVADORES 0,28 3.439 0 0 - 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPIS 
u Mascarilla respiración antipolvo  1 3,64 1 3,64 0 
u Gafas protectoras plástico  1 7,30 1 7,30 0 
u Polea seg c/cable acero amtz 7  4 10,96 4 10,96 0 
u Cinturón seg p/caida amtz 5  1 25,16 1 25,16 0 
u Cinturón seg suspensión 2amarres  1 9,88 1 9,88 100 
u Cinturón seg suspensión 1amarre  1 8,29 1 8,29 100 
u Cinturón seg sujeción amtz 4 usos  2 5,48 2 5,48 100 
u Casco homologado  2 4,06 2 4,06 100 
u protector puntero  2 16,24 2 16,24 100 
u Mascarilla p/pintura  0 0,00 0 0,00 0 
u Pantalla p/soldadura el amtz 5  2 2,92 2 2,92 100 
u Mandil cuero p/soldadura amtz 3  2 4,68 2 4,68 100 
u Juego de tapones protectores rui  0 0,00 0 0,00 0 
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4  3 5,40 4 7,20 100 
u Traje nylon c/cremallera bol  3 62,07 3 62,07 100 
u Chaqueton neopreno reflectante  3 369,12 3 369,12 100 
u Chaqueta c/capucha -pantalón  3 28,35 3 28,35 100 
u Mono trabajo 1 pieza teji lig  3 43,32 3 43,32 100 
U Juego de botas de seguridad  
 

1 27,23 1 27,23 10100 
u Juego botas goma humedad  3 20,07 3 20,07 100 
u Juego polainas soldadura  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego guantes dieléctricos  0 0,00 0 0,00 0 
u Juego guantes alt tensión  0 0,00 0 0,00 0 
u guantes de goma  8 14,88 8 14,88 100 
u guantes cuero largos  10 29,90 10 29,90 100 
u guantes cuero cortos  0 0,00 0 0,00 0 
u Pantalla p/soldadura amtz 5  0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL EQ.PROTECCIÓN INDIVID.  698,5  700,7 18,7 

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
m Baran esca guard 2 tabl+list+rod 19 102 94 0 - 
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Barandilla de protección para escaleras, 
compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.00 m. 
(amortizables en ocho usos), tablón de 
0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón intermedio 
(amortizables en cinco usos), incluso 
colocación y desmontaje. 
 
 
m Baran guard 2.5m tabl+list+rod 
Barandilla de protección para aberturas 
corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 
m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 
0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje 
. 

93 406 92,5 405 99 

m Marquesina 6m vuelo 2.50 m  
Marquesina de protección de 6 m. de 
longitud, con un vuelo de 2.50 m. 
compuesta por plataforma y 
plinto de madera (amortizable en cinco 
usos), montada sobre perfiles metálicos 
IPN-100, embebidos 
en el canto del forjado, capaz de resistir 
un impacto de 600 kg/m2, incluso 
montaje, desmontaje y 
corte con soplete de los perfiles 

0 0 34 1.608 - 

m Bajante escombros amtz 5 usos  
Bajante de escombros, incluso parte 
proporcional de embocadura para 
vertido, montaje y desmontaje, 
amortizable en cinco usos. 

0 0 1 
35,7 

 
- 

m3 Excv zanja medios retro  
Excavación para la formación de zanja, 
en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos a los 
bordes y carga sobre 
transporte, según NTE/ADZ-4. 

0 0 5 24,70 

- 

m3 HA 25 zap plástica  40 obra  
Hormigón HA 25/P/40/IIa, 
confeccionado en obra, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del 
árido 40, en zapatas corridas, incluso 
vibrado y curado del hormigón. 

0 0 15 1.445,40 

- 

m Banderola señ reflectante  
Banderola de señalización reflectante. 

35 54,6 35 54,60 100 
m Banderola señ quitamiedos  
Banderola de señalización quitamiedos. 

45 68,4 45 68,40 100 
m Banda bicolor rojo blanco  
Banda bicolor rojo-blanco para 
señalización. 

30 36 30 36,00 
100 

u Baliza interm impulso amtz 10  
Baliza intermitente impulso, amortizable 
en diez usos. 

2 11,68 3 17,52 
- 

u Señal circular ø 60cm amtz 3  
Señal de seguridad circular de diámetro 
60 cm., amortizable en tres usos. 

20 175,8 20 175,80 
100 

u Señal cuadrada lg60cm amtz 3  
Señal de seguridad de 60x60 cm., 
amortizable en tres usos. 

1 9,85 1 9,85 
100 

u Cono señalización un uso  
Cono de señalización para un solo uso, 
colocado. 

1 4,7 1 4,7 100 

TOTAL EQ.PROTEC.COLECTIVO  869  3.981 - 
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INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
u Taquilla met individual amtz 3  
Taquilla metálica individual con llave 
para ropa y calzado, amortizable en tres 
usos. 

0 0 1 23,61 - 

u Toallero 600 blanco  
Toallero lavabo, para atornillar, de 
dimensiones 600 mm., de porcelana 
vitrificada color blanco. 

0 0 1 7  

TOTAL INST.HIGIENE Y BIENESTR  0  30,6 1 

 MEDICINA PREVENTIVA 
u Botiquín urgencias contn obl  
Botiquín de urgencia con contenidos 
mínimos obligatorios. 

1 98,5 1 98,5 100 

u Reposición material botiquín  
Reposición de material sanitario durante 
el transcurso de la obra. 

0 0 0 0 - 

u Reconocimiento médico  
Reconocimiento médico obligatorio. 2 61 2 61 100 
  159,6  159,6 19,3 

FORMACIÓN Y REUNIONES 
 
u reunion mensual comite seguridad 
Reunion mensual del comite de 
seguridad y salud de la obra. 
 

1 129,25 1 129,25 100 

 
u formacion personal de seguridad 
Ayuda a la formación del personal de 
seguridad. Según memoria y planos. 
 

1 132,39 1 132,39 100 

 
h mano de obra mant seguridad 
Mano de obra necesaria para los 
trabajos de mantenimiento de todos y 
cada uno de los medios de 
seguridad y protección en cada fase. 

 

5 62,05 5 62,05 100 

h mano obra de limpieza  
Mano de obra para la limpieza, aseo y 
conservación de locales de servicios, 
comedor y vestuarios. 

2 25,62 2 25,62 100 

 
 
h Recursos preventivos 
Presentación de recursos preventivos 
en el centro de trabajo. 
 

 
60 

494,4 125 1030 
 

100 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONS  843,7  1379 12,7 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

TOTAL GESTIÓN RESIDUOS 0,1 1.296,4  648 5 

 CONTROL DE CALIDAD 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD 0,05 908  771 5 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

169.960 128.784 75,7 
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Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado de forma diferente a  lo proyectado, se ha realizado 

diferentes mediciones y se ha ejecutado partidas diferentes a las proyectadas. En los 

capítulo que mayor diferencia hay de lo proyectado y lo ejecutado es en el de 

Instalaciones de Higiene y Bienestar, Instalación Especial, Red de distribución de Aire, 

Albañilería y Cerramientos y en Hormigones y Estructuras donde encontramos  una gran 

diferencia de medición incluso en capítulos que no se proyectan y si se ejecutan y 

viceversa . Con todo esto, Podemos decir que hay una desviación entre lo proyectado y 

lo ejecutado. 
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    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 
 
m3 Relleno extend zahorra med 
mec/man 
Relleno y extendido de zahorra, con 
medios mecánicos y/o manuales, 
incluso compactación con 
bandeja vibratoria y riego, en capas de 
25 cm de espesor máximo, con grado 
de compactación del 
95% del proctor normal, según 
NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución 
manual de este trabajo en 
aquellas zonas de difícil acceso. 
Medición teórica sobre perfil. 

0 0 147 979 - 

TOTAL MOV.TIERRAS Y EXCAV.  0  979 0 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 
 
m Sellado doble junta en forjados 
Sellado a doble junta con sellador 
flexible intumescente tipo FLAMEX de 
FOSROC o equivalente, 
bicomponente de polisulfuro y con 
espuma de polietileno de célula cerrada 
para relleno interior de junta, 
en forjados con protección al fuego RF-
90/120 en las juntas estructurales 
conteniendo el humo y el 
fuego, para espesores de 30/35 cm, 
según especificaciones del fabricante 
 

0 0 46,8 194,22 - 

 
m2 Bancada+drizoro 
Bancada para apoyo de maquinaria de 
instalaciones realizada con hormigón 
HA-25/P/20/IIa, de consistencia blanda 
y 20 cm de espesor medio, vertido del 
hormigon mediante cubilote o mediante 
bomba, vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, armada con mallazo de 
20x20 cm. de paso y diámetro de barras 
8 mm., extendido sobre cubierta plana, 
incluso formacion de pendientes en su 
ejecucion, con acabado mediante capa 
de mortero cementoso de 2 
componentes tipo MASEAL FEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 
a tratar, saneado de grietas y sellado de 
anclajes mediante MAXREST de 
DRIZORO o equivalente hasta la 
saturación sin charcos de la superficie, 
p.p. de encofrado lateral visto, plancha 
de porexpan de alta densidad de 5 cm 
de espesor en apoyo, limpieza previa 
del soporte, imprimación, encuentros y 

0 0 141,7 2.173 - 

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE MAYO  
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mermas. Medido en proyección 
horizontal y según planos de proyecto. 
 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  0  2.367 - 

 CUBIERTA 
 
m2 Impermeab Drizoro 
Impermeabilización de base cementosa 
mediante cemento de 2 componentes 
tipo MAXSEAL FLEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 
a tratar con eliminación de 
eflorescencias, grasas, aceites, 
desencofrantes, polvo, etc., saneado de 
grietas y sellado de anclajes mediante 
MAXREST de DRIZORO o equivalente 
hasta la saturación 
sin charcos de la superficie, p.p. 
encuentros, mermas y solapos. La 
impermeabilización se levantara 
en las paredes laterales 20 cm. Todo 
segun planos de proyecto, detalles, 
muestras e indicaciones de 
la DF y según los las recomendaciones 
constructivas y los pliegos de 
condiciones técnicas de la 
casa mencionada. 

 

0 0 141,75 1.219 - 

 
m Junta dilatación 30cm altura 
Junta de dilatación de 30 cm. de altura 
en azoteas según NTE-QA con dos 
maestras de ladrillo hueco 
doble tomado con mortero de cemento 
reglada de remate y plancha de plomo 
de 30 cm. de desarrollo, 
incluso replanteo preparación corte y 
colocación de la plancha sellado con 
mástic parte proporcional 
de mermas y solapes y limpieza. 
 

0 0 13,8 239,5  

TOTAL CUBIERTA  0  1.458,5 - 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
 
m2 1/2pieLP+PYL-A+EPS-0.036/50 
Cerramiento compuesto por hoja 
principal de fábrica de 1 pie de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos 
perforados, revestida por el exterior con 
capa de adhesivo cementoso mejorado 
C2, armado 
con malla de fibra de vidrio resistente a 
los álcalis acabado con revestimiento 
plástico delgado, con 
cámara de aire ligeramente ventilada a 
efectos del DB-HE y sin ventilar a 
efectos del DB-HS, hoja 
interior de yeso laminado sobre 
estructura portante de perfiles de acero 
galvanizado, laminados, atornillados 
a suelo y techo, con aislante térmico no 
hidrófilo incluido a base de poliestireno 
expandido de 
50mm de espesor, con una 
conductividad de 0.036 W/mK y 
resistencia térmica de 1.35 m2K/W 

89,5 5.300,8 89,5 5.300,8 100 
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(EPS-EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-
DS(N)2-BS50-MU30a70), trasdosado 
con placas de yeso laminado 
sobre estructura portante de perfiles de 
acero galvanizado, laminados, 
atornillados a suelo y techo, 
con una separación mínima de 2cm 
respecto al revestimiento intermedio y 
acabado con revestimiento 
plástico delgado, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros, elementos 
especiales y recibido de carpintería, 
considerando un 3% de perdidas y un 
20% de mermas de 
mortero según DB SE-F del CTE, NTE-
FFL y NTE-RPE. Tipo FC05b02She, 
según el Catálogo 
de elementos constructivos (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRA 
02/06). E= 243 mm M= 
197 kg/m2 U= 1/(0.63+1.35) W/m2K, 
según DB HE del CTE. Grado de 
impermeabilización (G.I.)= 
4, según DB HS del CTE. Resistencia al 
fuego= EI180, según DB SI del CTE 
 
 
m2 Tb PYL db normal e-15 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 40cm, 
y doble placa de yeso 
laminado de 15mm de espesor, listo 
para pintar, incluso replanteo, 
preparación, corte y colocación 
de las placas y estructura soporte, 
nivelación y aplomado, formación de 
premarcos, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de 
juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios 
de fijación y limpieza. 
 

191 10.462,9 245 13.421 - 

m2 Tab y smpl pl db 12.5 -70 
Tabique compuesto por estructura de 
perfiles galvanizados de 70 mm., con 
canales como elemento 
horizontal y montante como elemento 
vertical, con una separación entre ejes 
de 40 cm., y placa de 
yeso de 12.5 mm., de borde afinado, 
listo para pintar, aislamiento a base de 
paneles de lana de roca 
de 50 mm. de espesor, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 
soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas y accesorios de 
fijación y limpieza. 
Todo según detalles e indicaciones de 
la DF y según las recomendaciones 
constructivas y los pliegos 
de condiciones técnicas de la casa 
instaladora. Medido deduciendo huecos 
mayores de 3 m2. 

72 2.098 72.12 2.102  
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m2 Fab LH 24x11.5x7 e 7cm 
Fábrica para revestir, de 7cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos huecos de 
24x11.5x7cm, aparejados de canto y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 
 

53,4 1.129 79,1 1.672 - 

 
m2 PT LH7+MW0.037/50+PYL-D sin 
Partición de una hoja de ladrillo 
cerámico hueco de 7cm de espesor, 
realizada con piezas de 
24x11.5x7cm aparejadas de canto y 
recibidas con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, sin revestir por un lado y por el 
otro trasdosado con placa de yeso 
laminado de 1.3 cm de 
espesor, con perfil galvanizados de 70 
mm., con canales como elemento 
horizontal y montante como 
elemento vertical, con una separación 
entre ejes de 40 cm., aislamiento a base 
de lana mineral 
(MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5) de 
50mm de espesor, con una 
conductividad térmica de 0.037 
W/mK y resistencia térmica de 1.35 
m2K/W, reacción al fuego A1, incluso 
replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB 
SE-F del CTE y 
NTE-PTL. 

53 2.177,7 61,2 2.514 - 

 
m2 Tb PYL db hdrf e-12.5 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 60cm, 
y doble placa de yeso 
laminado con la masa del yeso y las 
superficies hidrofugadas, para zonas 
húmedas de 12.5mm de 
espesor, listo para pintar, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 
soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas, accesorios de 
fijación y limpieza. 

25 1.053 27 1.135 - 

TOTAL ALBAÑIL/CERRAMIENTOS  22.221,5  26.144,8 1,6 

SOLADOS Y PAVIMENTOS 



 
 

 
       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 

                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA                                       70/91 

 

m2 Pav terrazo 50x50 rod 50x7 pul v  
Pavimento con baldosas de terrazo para 
uso intensivo, de 50x50 cm., grano 
medio, fondo claro, incluso 
parte proporcional de rodapié de 50x7 
cm. de la misma calidad y color 
(considerando 1 m/m2), 
tomándose ambos con mortero de 
cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado 
con lechada de cemento 
con la misma tonalidad de las piezas, 
eliminación de restos, limpieza y 
acabado pulido brillo y vitrificado, 
según NTE/RSR-6 y NTE/RSR-26 

163 4.290 0 0 - 

m2 Pavimento c/jnt gres porc 20x20 
antdes 
Pavimento con junta realizado con 
baldosa de gres porcelánico 
antideslizante de 20x20 cm., colores 
suaves, de resistencia a flexión 320 
kg/cm2, tomadas con mortero de 
cemento M-40a (1:6), rejuntado 
con lechada de cemento portland (JC), 
incluso cortes y limpieza, según Guía de 
la Baldosa Cerámica 

174,27 4.189,45 0 0 - 

m Rev INT peld mml bl Mac <1.40 e2  
Revestimiento de peldaño con mármol 
blanco Macael o equivalente, con huella 
de <1.40 m., cara y 
cantos pulidos, tabica de 15 cm., cara 
pulida, longitud menor de 1.40 m., 
tomados con mortero de 
cemento M-5a (1:6), incluso relleno de 
juntas con lechada de cemento 
coloreada con la misma tonalidad 
de las piezas, eliminación de restos y 
limpieza, según NTE/RSR-19. 

63,800 2.329,98 0 0 - 

m Rev EXT peld  mml bl Mac <1.40 e2  
Revestimiento de peldaño con mármol 
blanco Macael o equivalente, con huella 
de <1.40 m., cara y 
cantos pulidos, con una resbalacidad 
grado 3 para exterirors, tabica de 15 
cm., cara pulida, longitud 
menor de 1.40 m., tomados con mortero 
de cemento M-5a (1:6), incluso relleno 
de juntas con lechada 
de cemento coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas, eliminación de 
restos y limpieza, según 
NTE/RSR-19. 

31,900 1.164,99 0 0 - 

u Zquin mml bl mac rectangular  
Zanquín de mármol blanco Macael o 
equivalente, forma rectangular de 40x18 
cm y 2 cm. de espesor, 
cara y cantos pulidos, tomado con 
mortero de cemento M-5a (1:6), incluso 
relleno de juntas con 
lechada de cemento coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas, 
eliminación de restos y limpieza, 
según NTE/RSR-23. 

38,000 218,88 0 0 - 

m Junta pavimento acero inoxidable  
Suministro y colocacion de junta de 
separacion de pavimentos realizada con 
pletina de acero inoxidable, 
acabada a nivel de pavimentos 
montados sobre soportes angulares 
perforados, inserto elástico 

68,000 161,84 0 0 - 
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de goma de alta calidad, resistente al 
desgaste por fricción, a cambios 
térmicos entre -30ºC y 
120ºC y agentes químicos, color a 
elegir, colocado mediante fijación de 
tacos y tornillos zincados al 
tresbolillo, según indicaciones de la 
patente, sobre mortero de nivelación de 
10 cm. de anchura y enrasado 
superiormente con el pavimento. 
modelo fv35/6075 de Migua o 
equivalente, incluso colocación 
sin fraccionar en las juntas vistas y 
ayudas. Medida la longitud realizada, 
incluso accesorios, 
nivelacion, preparacion de la base, 
elementos de fijacion y limpieza de 
restos 
m2 Pav Granit Multisafe (4B) -Duchas - 
Pavimento vinílico homogéneo tipo 
Granit Multisafe de Tarkett Sommer o 
equivalente, antideslizante 
(R10) de 2,5 mm de espesor con 
gránulo troncocónico con un peso total 
de 3,2 kg/m2, en rollos de 
2x25 m con resistencia eléctrica 
transversal de aproximadamente 10*10 
Ohm, reacción al fuego M-2 
segun norma UNE 23727, solidez de 
colores segun norma UNE 40187 > 6, 
con juntas soldadas en 
caliente con cordon de soldadura, p.p. 
de formacion de juntas de 1/2 de caña 
realizadas con escocias 
de PVC en encuentros con paramentos 
verticales, remontado de pavimento 
sobre paramentos 
hasta una altura de 15 cm., colocado 
con adhesivo de contacto unilateral de 
alta resistencia al agua y 
elasticidad, sobre capa de pasta 
alisadora, lavado del pavimento, incluso 
remates, encuentros, piezas 
especiales, juntas, etc., p.p. de mermas, 
cortes, eliminación de restos y limpieza. 
Todo segun 
planos de proyecto, según NTE/RSF-11 
y normas del fabricante ISO 9001. 
Medicion en planta. 
(ERSF.7baaS) 

10,840 261,68 0 0 - 

m2 Formación paso sobre cubierta 
plana grava 
Formación de paso sobre cubierta plana 
de grava realizado mediante la 
colocación de baldosas de 
hormigón prefabricado de 60x30 cm., y 
4 cm. de espesor, situadas según 
planos de proyecto, incluso 
eliminación de restos y limpieza 

0,000 0,00 0 0 - 

m Junta contorno sep PS alt 15  
Junta de contorno realizada con 
separador de poliestireno expandido de 
2 cm. de espesor y altura 15 
cm. incluso corte y colocación del 
sellado según NTE/RSS-9. 

70,000 169,40 0 0 - 

m2 Aisl acústico máquinas  
Aislamiento acústico antivibratorio, en 
bancadas para máquinas, compuesto 
por dos capas de un 

60,590 1.757,11 0 0 - 
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complejo aislante, constituido por un 
estrato poroso y otro elástico y pesado 
de idónea relación peso/ 
eficacia, dejadas caer sobre el 
pavimento existente y otra capa de 
material absorbente acústico, 
compuesto por una capa de lana de 
roca de 70 Kg/m3 de densidad y 4 cm. 
de espesor, colocada 
sobre las capas anteriores, incluso 
colocación para posterior vertido de 
solera de hormigón de espesor 
mínimo 6 cm 
m2 Solera semipesada HM 20 e 15  
Solera semipesada realizada con 
hormigón HM 20/B/20/IIa formado por 
una capa de 15 cm. de espesor 
extendido sobre lámina aislante y capa 
de zahorras de 15 cm. de espesor 
extendida sobre terreno 
compactado mecánicamente hasta 
conseguir un valor del 85% del próctor 
normal con terminación 
mediante reglado y curado mediante 
riego según NTE/RSS-5. 

5,230 91,00 0 0 - 

m2 Aisl sue EPS 0.037 e60mm  
Aislamiento termoacústico de suelos 
bajo pavimento, con poliestireno 
expandido (EPS) de 60mm de 
espesor, mecanizado lateral recto y 
superficie lisa, con una conductividad 
térmica de 0.037 W/mK y 
resistencia térmica 1.65 m2K/W, 
reacción al fuego Euroclase E, código 
de designación EPS-EN 
13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-
BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, 
cubierto por un film plástico de 
polietileno, incluso limpieza del soporte 
y corte. 

735,000 5.519,85 0 0 - 

m2 Nivelado e Impz bit monocp LBM -
40-FP 
Formación de pendientes a base de 
mortero de cemento de 1.50 cm. 
tendido y nivelado en suelos 
de locales húmedos para regularización 
de pendientes e impermeabilización 
bituminosa con lámina tipo 
LBM-40-FP de betún modificado con 
elastómero SBS, de 40 gr/dm2 masa 
total, con armadura 
constituida por fieltro de poliéster, según 
normas UNE-104, unión con soplete 
únicamente en el perímetro, 
y con los solapos unidos, solapadas a 
paramentos verticales 15 cms, incluso 
limpieza previa del soporte, mermas y 
solapos. 

10,840 89,43 0 0 - 

m Mamperlán a inx 46x15mm  
Mamperlán antideslizante para 
peldaños, de acero inoxidable pulido y 
protegido, de dimensiones 
46x15 mm., colocado con adhesivo. 

33,980 100,58 0 0 - 

m2 AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 5 
mm. 
Aislamiento acústico a ruidos de 
impacto sistema Impactodan o 
equivalente de 5 mm. de espesor, 
formado por lámina de polietileno 
reticulado en célula cerrada bajo 
mortero de cemento M-60 de 5 

615,140 1.273,34 0 0 - 
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cm. de espesor, i/p.p. de bandas 
desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 
439 de ensayo "in situ", 
medida la superficie ejecutada. 
m2 Pav trz50x50 med clr res 3  
Pavimento realizado con baldosas de 
terrazo para uso intensivo, grano medio, 
de 50x50cm, tonos 
claros, colocado sobre capa de arena 
de 2cm de espesor minimo, tomadas 
con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de 
cemento coloreada con la misma 
tonalidad de las baldosas, 
eliminación de restos y limpieza, 
acabado rugoso con resbalaicidad clase 
3 para exteriores, según 
NTE/RSR-6. 

17,240 520,13 0 0 - 

TOTAL SOLADO  22.137,8  0 - 

 CHAPADOS Y ALICATADOS 
m2 Alicat s/jnt azulejo 5x5 gresite  
Alicatado sin junta realizado con azulejo 
de 5x5 cm., color color a elegir por la 
DF satinado, de primera 
calidad, sobre mortero rugoso, tomado 
con mortero bastardo de cemento y cal 
M-40b (1:6:7) y 
rejuntado con lechada de cemento 
portland (JC), incluso cortes, parte 
proporcional de romos o ingletes 
y limpieza, 

335,000 6.978,05 216,000 4.499,28 64,4 

m2 Enf M -5 maes rug vert int  
Enfoscado maestreado rugoso, con 
mortero de cemento M-5 en paramento 
vertical interior, según 
NTE-RPE-7. 

369,900 4.350,02 216,000 2.540,16 58,5 

TOTAL CHAPADOS 
 

11.328,07 
 

 
7.039,44 

 
62,1 

 CARPINTERÍA EXTERIOR 
u Puerta abat al  
Suministro y colocación de puerta 
abatible de hojas de 3.10 m. de altura y 
dimensiones segun planos 
de proyecto, consistente en puertas de 
hojas abatibles de perfiles de aluminio 
tal y como queda 
descrito en planos de cerrajería, 
considerando un precio promedio, 
perfilería de aluminio extruído según 
Norma UNE 38.337/1.3441, con sello de 
calidad ISO-9002, con aleacion 6063, 
tratamiento termico 
T-5, pared de perfil necesario segun 
fabricante, acabado anodizado natural 
segun la marca de 
calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, 
clase 15, con un espesor minimo de 25 
micras y burletes 
de estanqueidad, con sistema 
antipánico por empuje de hojas móviles. 
Todo el conjunto montado, 
instalado y comprobado su 
funcionamiento, segun planos de 
proyecto. 

1,000 2.352,32 0,100 235 1 

m2 Carpinteria Aluminio  
Suministro y colocación de carpinteria 
metálica, formada por puertas 
balconeras practicables, ventanas 

257,530 21.856,57 0,000 0 - 
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fijas, abatibles u oscilobatientes tal y 
como queda indicado en los planos de 
carpintería, incluido 
tapajuntas exteriores e interiores, 
realizada con perfiles de aluminio 
extruido con aleación 6063 según 
norma UNE 38.337 o bien 6060 según 
UNE 38.350. Compuesta por marcos y 
hojas tubulares de 
modulo 55 mmm.,con marco con rotura 
de puente termico con barreta de 
poliamida de 7mm.. Aluminio 
según el sello de calidad QUALICOAT, 
aluminio natural pulido plata, incluso 
premarco de acero 
galvanizado, manivelas y herrajes en 
pulido plata, cierres, cerraduras, 
bombines, llaves y amaestramiento 
de las mismas 
u Prta ctfue 30 2hj a 180x210  
Puerta cortafuegos abatible de acero de 
2 hojas, para evitar la propagación del 
fuego en edificios con 
resistencia al fuego EI2 30-C instalada 
en hueco de 180x210cm, formada por 
un cerco de perfil laminado 
en forma de Z, corte a 45° soldado a 
tope, dos chapas de acero de 1mm de 
espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas con una 
cámara entre ambas de manterial 
aislante ignífugo, bisagras con 
muelle de cierre semiautomático, 
manilla antifuego con alma de acero y 
recubrimiento de material 
plástico, cierre automático especial 
antifuego reversible según norma UNE-
EN 1154, con acabado 
de polvo epoxídico polimerizado al 
horno, en color beige, todo ello 
conforme a las especificaciones 
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, 
incluso retenedores electromagnéticos y 
selectores de cierre, 
totalmente instalada, comprobada y en 
correcto funcionamiento según DB SI-1 
del CTE. 

2,000 1.784,00 0,000 0 - 

u Prta ctfue 45 2hj a 180x210  
Puerta cortafuegos abatible de acero de 
2 hojas, para evitar la propagación del 
fuego en edificios con 
resistencia al fuego EI2 45-C instalada 
en hueco de 180x210cm, formada por 
un cerco de perfil laminado 
en forma de Z, corte a 45° soldado a 
tope, dos chapas de acero de 1mm de 
espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas con una 
cámara entre ambas de manterial 
aislante ignífugo, bisagras con 
muelle de cierre semiautomático, 
manilla antifuego con alma de acero y 
recubrimiento de material 
plástico, cierre automático especial 
antifuego reversible según norma UNE-
EN 1154, con acabado 
de polvo epoxídico polimerizado al 
horno, en color beige, todo ello 
conforme a las especificaciones 

2,000 1.821,54 0,000 0 - 
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dispuestas en la norma UNE-EN 1634, 
incluso retenedores electromagnéticos y 
selectores de cierre, 
totalmente instalada, comprobada y en 
correcto funcionamiento según DB SI-1 
del CTE. 
u Puerta 1hj a galv c/rej  
Puerta de paso de una hoja abatible de 
las mismas caracteristicas que la valla, 
formada por paneles 
rígidos de mallas soldadas con 
curvaturas de refuerzo horizontal cada 
40 cm., galvanizada en caliente, 
soldada por puntos y plastificada en 
color a definir DF, siendo la malla de 
200x50 mm. y diámetro 
del alambre de 5 mm., con puntas 
defensivas de 30 mm. en el borde, 
montados sobre postes de 
60x60x1.5 mm. de chapa de acero 
galvanizado en caliente, con tornillos de 
seguridad y placa base 
de 8 mm., con taladros de 12 mm., con 
rejillas inferiores y superiores, marco de 
plancha de acero 
galvanizado de 1.2 mm. de espesor, 
bisagras y cerradura embutida con 
manivela, incluso aplomado, 
colocación y eliminación de restos. 
Incluso cerradura maestreada en las 
puertas. 

2,000 299,20 0,200 29,92 - 

ud Barra antipánico tipo PUSH  
Barra antipánico extraplana para puerta, 
tipo "PUSH TEMPRO" de TESA o 
equivalente, de accionamiento 
por presion, con caja de acero 
inoxidable y boton negro. Totalmente 
colocada. 

6,000 640,56 0,000 0 - 

TOTAL CARPINT.EXTERIOR 
 

28.754,19 

 
 265,15 0,9 

 REVESTIMIENTO CONTINUO 
m2 Guarn -enl y YG/L maes vert  
Guarnecido maestreado, y enlucido, 
realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
paramentos verticales, 
acabado manual con llana, incluso 
limpieza y humedecido del soporte, 
según NTE/RPG10. 

150 1.173 0 0 - 

m2 Rev monocapa maes frat paramento 
vert 
Revestimiento monocapa maestreado 
fratasado, con mortero compuesto por 
ligantes hidráulicos, áridos 
de granulometría compensada y 
aditivos específicos, previa capa de 
enfoscado, con mortero de 
cemento de dosificación M-5a (1:6) en 
paramento vertical y horizontal exterior, 
incluso parte proporcional 
de guardavivos de PVC en esquinas, 
refuerzo de malla de fibra, despiece de 
juntas y formación 
de jambas y dinteles. 

75 462 75 462 100 

TOTAL REVESTIM.CONTINUO  
1.635,00 

 
 462 6,87 

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 
m2 Rev plas lisa vert  180,000 682,20 0 0 - 
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Revestimiento con pintura plástica 
acabado liso, aplicado sobre 
paramentos verticales de ladrillo, yeso 
o cemento, previo lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones, mano de 
fondo con pintura 
plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y dos manos de acabado, según 
NTE/RPP-24. 
m2 Rev plas lisa hrz  
Revestimiento con pintura plástica 
acabado liso, aplicado sobre 
paramentos horizontales de ladrillo, 
yeso o cemento, previo lijado de 
pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mano de fondo con 
pintura 
plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y dos manos de acabado, según 
NTE/RPP-24. 

9,000 38,25 0 0 - 

m2 Revoco Bicapa + Pint Blanca  
Revestimiento de pintura Bricapa 
maestreada, color a definir por D.F., 
sobre paramentos horizontales 
ó verticales exteriores deladrillo o 
cemento, previa limpieza de la 
superficie, refinado endurecido y 
alisado de paramentos, con una primera 
capa de mortero con resinas, acabado 
liso y una segunda 
revestimiento con pintura armada a 
base de tejido de fibra de vidrio de 
resistencia a tracción por quiebra 
de 55 Kg/5cm en urdimbre y 30 Kg/5cm 
en trama con hilo de ayuda para facilitar 
la unión de paños, 
tomado con dos capas de adhesivo y 
acabado con dos manos de pintura 
plástica. (ERPP38b) 
capa final de mortero con árido muy 
fino, polvo de mármol y resinas, de color 
blanco, extendido en 
paño completo, sin juntas. Totalmente 
terminado. 

345,000 5.444,10 0 0 - 

m2 Revoco Bicapa Acanaladura + Pint 
Gris 
Revestimiento de pintura Bricapa 
maestreada co acanaladuras verticales 
tal y como se definen en 
los planos de proyecto formadas por 
perfiles de plasticos en "U", color a 
definir por D.F., sobre paramentos 
verticales exteriores de ladrillo o 
cemento, previa limpieza de la 
superficie, refinado endurecido 
y alisado de paramentos, con una 
primera capa de mortero con resinas, 
acabado liso y una 
segunda revestimiento con pintura 
armada a base de tejido de fibra de 
vidrio de resistencia a tracción 
por quiebra de 55 Kg/5cm en urdimbre y 
30 Kg/5cm en trama con hilo de ayuda 
para facilitar la 
unión de paños, tomado con dos capas 
de adhesivo y acabado con dos manos 
de pintura plástica. 
(ERPP38b) capa final de mortero con 
árido muy fino, polvo de mármol y 
resinas, de color gris, extendido 

152,000 2.421,36 0 0 - 
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en paño completo, sin juntas. 
Totalmente terminado. 
m Junta dil 1x5 pfl cil PE  
Junta de dilatación de ancho 10 mm. y 
profundidad 50 mm., en cajeado 
previsto en la ejecución, con 
perfil cilíndrico de espuma de polietileno 
de diámetro 15 mm., para fondo de 
junta sellada con elastómero 
líquido sin disolvente, según NTE/RSC-
11. 

12,000 71,76 0 0 - 

m Guardav chapa met galv  
Guardavivos de chapa metálica 
galvanizada con bandas desplegadas, 
de espesor 0.6 mm., punteado 
con pasta de yeso 

23,000 26,68 0 0 - 

m Marco Sup + Dint + Est acero pfl  
Estructura para formacion de dinteles y 
alerossuperores en ventanas 
longitudinales realizada mediante 
perfiles rectangulares metálicos huecos 
de 90x50x3mm soldados formando una 
reticula de perfiles 
cada 60 cms. Bastidor anclado a cara 
inferior de forjado mediante perfiles en 
"L" de acero S275JR 
soldados al bastidor y anclados a 
forjado. Incluso nivelacion y aplome de 
los elementos. Revestimiento 
de de chapas 0.60mm, en aluminio 
prelacado, de 6 mm de espesor, color a 
elegir por Dirección 
Facultativa, resistente a un tiro de 260 
kg y con un coeficiente de seguridad de 
4, sujeto a bastidor 
mediante tornilleria oculta. Incluso 
cortes, soldaduras, formación de 
goterón incluido medios auxiliares 
y andamiaje necesario para su 
colocacion. 

6,000 331,26 0 0 - 

m Marco Inf + Est acero pfl  
Estructura para formacion de 
vierteaguas en ventanas longitudinales 
realizada mediante perfiles 
rectangulares 
metálicos huecos de 90x50x3mm 
soldados formando una reticula de 
perfiles cada 60 
cms. Bastidor anclado a cara superior 
de fabrica de fachada mediente 
angulares metálicos. Incluso 
nivelacion y aplome de los elementos. 
Revestimiento de de chapas 0.60mm, 
en aluminio prelacado, 
de 6 mm de espesor, color a elegir por 
Dirección Facultativa, resistente a un 
tiro de 260 kg y con 
un coeficiente de seguridad de 4, sujeto 
a bastidor mediante tornilleria oculta. 
Incluso cortes, soldaduras, 
formación de goterón incluido medios 
auxiliares y andamiaje necesario para 
su colocacion 

12,000 486,00 0 0 - 

m Marco Cierre lateral de ventanas  
Estructura para formacion de cierre 
lateral en ventanas longitudinales 
realizada mediante perfiles 
rectangulares 
metálicos huecos de 90x50x3mm 
soldados formando una reticula de 
perfiles cada 60 

5,000 200,30 0 0 - 
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cms. Bastidor lateral soldado a bastidor 
superior e inferior cerranco el marco de 
la ventana. Revestimiento 
de de chapas 0.60mm, en aluminio 
prelacado, de 6 mm de espesor, color a 
elegir por Dirección 
Facultativa, resistente a un tiro de 260 
kg y con un coeficiente de seguridad de 
4, sujeto a bastidor 
mediante tornilleria oculta. Incluso 
cortes, soldaduras, formación de 
goterón incluido medios auxiliares 
y andamiaje necesario para su 
colocacion. 
m Parteluz de ventanas  14,000 464,38 0 0 - 
m2 Prta crra 1hj + Forro chapa  10,000 321,80 0 0 - 
m Celosia Montante vertical Celosia  
Montante Vertical para formacion de 
Celosia de Fachada formado por perfil 
rectagular hueco de de 
200x100x3mm de acero corten de clase 
S275JR, soldado a estructura 
principal.Incluido transporte 
medios necesarios pra su montaje y 
manipulacion, incluso montaje , 
soldadura y puesta en obra totalemte 
acabado. 

22,000 77,88 0 0 - 

m2 Celosia Lamas Acero corten 0,3cm  
Celosia formada por un marco 
rectangular formado por pletinas de 
acero corten de 100x0,3cm atornilladas 
a montantes verticales, en su interior a 
distancias de 10cm se disponen chapas 
plegadas de 
1.5mm de espesor, de acero corten 
soldados a marco con cordon de 
soldadura superior e inferior inclinadas 
tal y como se disponen en los planos de 
proyecto. Incluso montaje , soldadura, 
atornillado 
y puesta en obra. 

20,000 1.725,80 0 0 - 

m For dintel c/1 angular 60x6mm  
Formación de dintel en obra metálico 
formado por plancha de acero de 3mm 
anclada a cara interior 
de forjado con anglulares metálicos en 
"L" cada 60 cm soldados a la chapa, 
incluso nivelación, colocación, 
cortes y protección con pintura 
antioxidante, según NTE-FFL-12. 

123,000 492,00 0 0 - 

m Rmt sup Albardilla fach ch a galv 
100cm 
Remate superior de fachada , con 
chapa conformada de acero 
galvanizado de 0.8mm de espesor y 
100cm de desarrollo, incluso replanteo, 
colocación y fijación de la chapa, parte 
proporcional de solapes, 
mermas, accesorios de fijación y 
estanqueidad. 

59,000 1.354,64 0 0 - 

TOTAL PINTURAS Y REVESTIM  14.138  0 - 

 URBANIZACIÓN 
m3 Excv medios pala c/carga  
Excavación a cielo abierto realizada por 
debajo de la cota de implantación, en 
terrenos medios, con 

0 0 314 423,9 - 
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medios mecánicos, pala cargadora, 
incluso ayuda manual en las zonas de 
dificil acceso, limpieza y 
extración de restos y carga directa 
sobre transporte, según NTE/ADV-1. 
TOTAL URBANIZACIÓN  0  423,9 1,6 

 INSTALACIÓN INTERIOR 

INT. UNIPOLAR EUNEA SM100 5,00 21,35 0 0 - 
CONM. UNIPOLAR EUNEA SM100. 3,00 12,45 0 0 - 
CRUZ. UNIPOLAR EUNEA SM100. 5,00 27,70 0 0 - 
PULS. UNIPOLAR EUNEA SM100 15,00 62,10 0 0 - 
INT UNI ESTANC PLEXO 91800 11,00 50,38 0 0 - 
CONM UNI ESTAN PLEXO 91805 10,00 46,30 0 0 - 
TM.CORR. 2P+TTL 16A EUNEA SM100 5,00 20,25 0 0 - 
TM.CORR. 2P+TTL 16A EUNEA C/ 
OBTURADOR 

5,00 23,40 
0 0 - 

TM CORR ESTANCA 2P+T 16A SHUKO 5,00 18,45 0 0 - 
CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO EN 
PARED O CANAL (2+2)x16A+VOZ+2 DAT 

5,00 259,65 
0 0 - 

CONJUNTO TOMA 16A + TOMA TV + RJ45 
CAT 6 

15,00 343,20 
0 0 - 

BAND.PVC+TAPA 600x100 PERFORADA 176,00 4.426,40 0 0 - 
BAND.PVC+TAPA 400x100 PERFORADA 87,00 1.606,02 0 0 - 
BAND.PVC+TAPA 200x100 PERFORADA 121,00 1.052,70 110 957 97 
CANALETA DE PVC S/83 100x40 120,00 1.843,20 0 0 - 
CANALETA LEGRAND DLP DE PVC 160x50 142,00 1.797,72 0 0 - 
BATERIA AUT. COND. 60 KVAR 1,00 974,28 0 0 - 

TOTAL INSTALACIÓN INTERIOR  
12.585,55 

  
957,00 

 
0,1 

INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 

ML CONDUCTOR Cu DESNUDO ø35mm 215,00 445,05 0,00 0,00 - 

ML CONDUCTOR Cu RZ1-K0.6/1 KV 
ø35mm 

176,00 336,16 0,00 0,00 
- 

UD TOMA TIERRA PICA AC. 2m ø14,6 18,00 175,14 18,00 175,14 100 

UD CJ MEDICIONES TIERRA 150x100mm 7,00 225,05 2,00 64,30 - 

UD RED EQUIPOTENCIALIDAD NUCLEO 20,00 201,60 13,00 131,04 75 

UD MEDICIONES RESISTIVIDAD RED 
TIERRA 

0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

TOTAL INST.PUESTA A TIERRA  
1.383,00 

  
370,48 

 
27 

 SISTEMA DE VOLUMEN REFRIGERANTE VARIABLE 

UD.EXTERIOR B.C.PUHY-P450YHM-A 0,00 0,00 1,80 18.255,01 - 

UD.EXTERIOR B.C.PUHY-P550YSHM-A 0,00 0,00 0,60 9.258,70 - 

UD.EXTERIOR B.C.PUHY-P300YHM-A 0,00 0,00 0,60 3.979,26 - 

UD.EXTERIOR B.C.PUHY-P200YHM-A 0,00 0,00 1,20 5.893,27 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P200VMH-E 0,00 0,00 1,20 2.236,72 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P20VMA-E 1,00 810,97 0,50 405,49 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P25VMA-E 1,00 816,91 1,80 1.470,44 - 
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UD.INT.CONDUCTO PEFY-P32VMA-E 1,00 827,59 0,50 413,80 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P40VMA-E 1,00 851,26 0,20 170,25 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P50VMA-E 1,00 874,05 0,10 87,41 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P63VMA-E 1,00 911,08 0,10 91,11 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P100VMA-E 1,00 1.089,29 0,40 435,72 - 

UD.INT.CONDUCTO PEFY-P125VMA-E 1,00 1.186,49 0,30 355,95 - 

ML. SUMINISTRO LINEA FRIGORIFICA 
TRAZADO INTERIOR 

300,00 12.789,00 390,00 16.625,70 
- 

ML. SUMINISTRO LINEA FRIGORIFICA 
TRAZADO EXTERIOR 

80,00 3.908,00 80,00 3.908,00 
- 

ML. RECUBRIMIENTO LINEA FRIGORIFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

CONTROL AG-150A, GAMA MELANS 
MITSUBISHI ELECTRIC 

1,00 1.658,82 0,00 0,00 
- 

TOTAL SIST. VOLUMEN REFRIG  
25.723,46 

  
63.586,83 

 
52 

RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 

SUMIN. CH. GALV. FORM  MONTAJE. 500,00 7.895,00 724,00 11.431,96 - 

AISLAM EXT. IBR COND.RECTANGULAR 100,00 609,00 580,80 3.537,07 - 

COND.CIRC. D.102 FLEX.AL ALUFLEX 50,00 342,50 75,60 517,86 - 

COND.CIRC. D.127 FLEX.AL ALUFLEX 11,00 80,63 13,50 98,96 - 

COND.CIRC. D.160 FLEX.AL ALUFLEX 200,00 1.438,00 200,00 1.438,00 100 

COND.CIRC. D.200 FLEX.AL ALUFLEX 50,00 426,50 53,82 459,08 - 

COND.CIRC. D.254 FLEX.AL ALUFLEX 81,00 880,47 88,56 962,65 - 

TOTAL RED DE DISTRIBU.AIRE  
11.672,10 

 
 

18.445,58 
 

78 

 ELEMENTOS DE DIFUSIÓN 

REG. VRM-100/80 CAUDAL CONST. 
SCHAKO 

6,00 450,54 6,00 450,54 
100 

REG. VRM-100 CAUDAL CONST. SCHAKO 15,00 1.126,35 26,00 1.952,34 - 

REG. VRM-125 CAUDAL CONST. SCHAKO 7,00 551,04 7,00 551,04 100 

REG. VRM-200 CAUDAL CONST. SCHAKO 6,00 510,00 6,00 510,00 100 

REG. VRM-250 CAUDAL CONST. SCHAKO 4,00 359,88 4,00 359,88 100 

REG. VRM-315 CAUDAL CONST. SCHAKO 2,00 205,68 2,00 205,68 100 

REG. VRM-400 CAUDAL CONST. SCHAKO 1,00 112,42 1,00 112,42 100 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJA-SR-Z 
/SAK-AIS/LD/MM 310/600x600 

4,00 341,60 4,00 341,60 
100 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJA-SR-Z 
/SAK-AIS/LD/MM 400/600x600 

13,00 1.336,53 23,00 2.364,63 
- 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJA-SR-Z 
/SAK-AIS/LD/MM 500/600x600 

0,00 0,00 9,00 1.112,76 
- 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJA-SR-Z 
/SAK-AIS/LD/MM 600/600x600 

0,00 0,00 2,00 286,20 
- 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJ-
OVAL/1500/SAK-RIVETED-AIS/LD/MM 
600 

0,00 0,00 3,00 507,15 
- 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJ-
OVAL/1500/SAK-RIVETED-AIS/LD/MM 
500 

0,00 0,00 1,00 163,79 
- 

DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJ-
OVAL/1500/SAK-RIVETED-AIS/LD/MM 
400 

1,00 158,46 7,00 1.109,22 
- 
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DIF. ROTACIONAL SCHAKO DQJ-
OVAL/1500/SAK-RIVETED-AIS/LD/MM 
310 

0,00 0,00 26,00 4.034,42 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
1025x225 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 1,00 149,64 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
1025x125 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 2,00 231,68 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
825x125 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 12,00 1.238,40 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
625x125 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 4,00 361,80 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
525x125 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 3,00 242,46 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
425x125 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 3,00 220,08 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO PA-2b/EB/VM 
325x125 RAL A DEFINIR 

0,00 0,00 3,00 179,58 
- 

REJ. RETORNO SCHAKO DBB-A-
A/VM/ASK-AIS/LD 2R ("115") 598x598 

0,00 0,00 2,00 268,64 
- 

TOTAL ELEMENTOS DE DIFUSIÓN  
5.916,60 

 
 

18.634,97 
 

84 

 ACOMETIDA  Y ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 

TUB.PE ALTA DENSIDAD DN63 PN16 

 
0 0 

25,00 
 

73,50 
 

- 

TOTAL SANEAMIENTO 
 

25,00 
 
 

 
73,50 

 
 

10 

 RED DE TUBERÍAS 

TUB.PE ALTA DENSIDAD DN63 PN16 

 
0 0 25 73,50 - 

TOTAL RED DE TUBERÍS  0  73,50 5 

 VALVULERIA 

VALVULA RETENCION 2 1/2" 0 0 2,00 60,74 - 

VALVULA RETENCION 2" 0 0 2,00 42,12 - 

VALVULA RETENCION 11/2" 0 0 2,00 38,26 - 

VALVULA RETENCION 11/4" 0 0 1,00 17,74 - 

VALVULA RETENCION 1" 0 0 1,00 16,48 - 

TOTAL VULVERÍA  0  175,6 23 

EQUIPOS VARIOS 

DEPOSITO 3.000 LITROS DE POLIETILENO 0 0 1 839,52 - 

GR.  PRESION  IDEAL HYDRO VAR  2V 20 T 
14,4 m3/h 40 m 0 0 0,5 

797,36 
- 

TOTAL EQUIPOS VARIOS  0  
1.636,88 

 
64 

 SANEAMIENTO 

TUBERIA DN300 mm PVC SERIE C ENT 0 0 40,00 600,00 - 
TUBERIA DN250 mm PVC SERIE C ENT 0 0 10,00 141,30 - 
TUBERIA DN200 mm PVC SERIE C ENT 0 0 100,00 1.165,00 - 
TUB. INSONORIZADA PP DN 160 mm 
COLGADA 

0  22,00 413,38 
- 

TUB. INSONORIZADA PP DN 125 mm 
COLGADA 

  15,00 220,50 
- 



 
 

 
       Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 

                                Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA                                       82/91 

 

 

 

 

Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes comprobamos 

que la ejecución se ha realizado de forma diferente a  lo proyectado, se ha realizado 

diferentes mediciones y se ha ejecutado partidas diferentes a las proyectadas. En los 

capítulo que mayor diferencia hay de lo proyectado y lo ejecutado es en Pinturas, 

Revestimientos y Carpintería Exterior. Con todo esto, Podemos decir que se sufre 

desviación entre lo proyectado y lo ejecutado. 

178.772,09

157.281,63

145.000,00

150.000,00

155.000,00

160.000,00

165.000,00

170.000,00

175.000,00

180.000,00

185.000,00

DESVIACIÓN DEL P.E.M

€

DESVIACIÓN DE MEDICIÓN EXPRESADO EN €

P.E.M PROYECTADO P.E.M EJECUTADO

TUB. INSONORIZADA PP DN 110 mm 
COLGADA 

0 0 40,00 494,40 
- 

ARQUETA SIFÓNICA  60x60 . 0 0 7,00 522,62 - 
ARQUETA REGISTRO 60x60 PL. LIBRES 0 0 4,50 341,91 - 
ARQUETA REGISTRO 40x40 PL. LIBRES 0 0 8,50 366,61 - 
TERMINACION VENTILACION DN125mm 0 0 6,00 42,54 - 
TUBERIA DN160 mm PVC SERIE C BAJ 0 0 26,00 230,62 - 
TUBERIA DN125 mm PVC SERIE C BAJ 0 0 20,00 167,20 - 

TOTAL GESTIÓN SANEAMIENTO  0  
4.706,08 

 53 

 APARATOS ELEVADORES 

UD ASCENSOR ELEVADOR 4persn 3para 

 
0 0 0,6 

7.413,39 
 

- 

TOTAL APARATOS ELEVADORES  0  
7.413,39 

 
60 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

TOTAL GESTIÓN RESIDUOS 0,1 
1296,4 

 
 

1296,45 
 

10 

 CONTROL DE CALIDAD 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD 0 0  0 0 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

178.772,09 
 

157.281,63 
 

88 
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    DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
MEDICIÓN 

PARCIAL DE 
PROYECTO 

IMPORTE 
PROYECTADO 

(€) 

MEDICIÓN 
PARCIAL 

EJECUTADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

(€) 

% DE LO 
EJECUTA

DO 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 
 
m3 Excv medios pala c/carga 
Excavación a cielo abierto realizada por 
debajo de la cota de implantación, en 
terrenos medios, con 
medios mecánicos, pala cargadora, 
incluso ayuda manual en las zonas de 
dificil acceso, limpieza y 
extración de restos y carga directa 
sobre transporte, según NTE/ADV-1. 

1.334,000 
 

1.867,60 
 

704,570 
 

986,40 
 

- 

u Imprevistos en los trabajos previos  
0 0 1 

6.826,84 
 

- 

TOTAL MOV.TIERRAS Y EXCAV.  1.867,6  7.812,8 0 

 CIMENTACIONES Y MUROS 
m2 Impz bit muro LBM -40-FP adherida  
Impermeabilización bituminosa de 
muros de bloque con solución 
monocapa adherida, con lámina no 
protegida tipo LBM-40-FP de betún 
modificado con elastómero SBS, de 40 
gr/dm2 de masa total, 
con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 130 g/m2 y con plástico como 
antiadherente en ambas 
caras, según normas UNE-104, 
colocada claveteadas al soporte con 
puntas de acero galvanizado 
de cabeza ancha de 2.7x25 mm, 
dispuetas cada 10 cm en los extremos 
superior y vertical interior, 
y con las juntas solapadas y adheridas 
con soplete, incluso limpieza previa del 
soporte, mermas 
y solapos. 

0 0 
237,500 

 
2.047,25 

 - 

  0  2.047,25 1 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 
m3 HA 30 prep e/sop alt<3.5  
Hormigón armado de 30 N/m2 HA 
25/P/20/IIIa+Qb preparado, en soportes 
de sección cuadrada o 
rectangular de dimensiones varias, 
altura <3.5 m., con una cuantía de 
acero B500S de 120 kg/m3, 
de altura menor de 3.5 m, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta en 
obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, vibrado, 
curado, desencofrado, eliminación de 
restos y limpieza, según 
EHE-08 

14,400 2.087,86 26,710 3.872,68 - 

m3 HA-30 vig plana o canto varib  50,000 14.936,50 65,910 19.689,29  

RELACIÓN VALORADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS UNIDAD ES DE OBRA  DE FEBRERO  
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Hormigón armado de 30 N/mm2,(HA-
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 
tamaño máximo de 
árido 20 mm, en exposición normal, 
confeccionado en central, para vigas 
planas o canto variable, 
armado con una cuantía de 120 kg/m3 
de acero B 500 S, incluso 
apuntalamiento, encofrado, puesta 
en obra de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación 
de restos y limpieza, según EHE-08. 
m2 Fjdo sanit vig 25 25+5 6 -6.5 bov H  
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con vigueta de hormigón autorresistente 
pretensada para 
canto 25+5 cm. intereje 75 cm., de 6-6.5 
m. de luz cuadrática media, con 
bovedilla de hormigón, 
mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., 
de diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T., 
capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb,con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia equivalente 
a 31,45kg/m2) , incluso puesta en obra 
de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, 
curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08 

0,000 0,00 0,000 0,00  

m2 Fjdo sanit vig doble 25 25+5 6 -6.5 
bov H 
Forjado sanitario unidireccional apoyado 
con doble vigueta de hormigón 
autorresistente pretensada 
para canto 25+5 cm. intereje 75 cm., de 
6-6.5 m. de luz cuadrática media, con 
bovedilla de hormigón, 
mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., 
de diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T., 
capa de compresión 
de hormigón HA 30/B/20/IIIa+Qb, con 
acero B500S, de altura menor de 3.5 m 
(cuantia 
equivalente a 31,45kg/m2, incluso 
puesta en obra de materiales, vertido 
directo o mediante bomba, 
vibrado, curado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08 

0,000 0,00 0,000 0,00  

m2 Fjdo semiv HA30 B 500 S 30+5bovH  
Forjado unidireccional de hormigón 
armado de 30 N/mm2, (HA 
30/B/20/IIIa+Qb), consistencia blanda, 
tamaño máximo de árido 20mm, clase 
general de exposición marina , clase 
específica de exposición 
química agresiva media, mallazo ME 
15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 
500 T, con una 
cuantía de acero B 500 S de 1.30 kg, 
con semivigueta armada, para canto 
30+5cm e intereje de 
70cm, con bovedilla cerámica, incluso 
vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según EFHE y 
EHE. 

195,000 7.039,50 272,681 9.843,78  

m2 Fjdo doblesemiv HA30 B 500 S 
30+5bovH 22,000 896,72 31,600 1.288,02  
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Forjado unidireccional con doble 
semivigueta pretensada h=12cm para 
canto 30+5cm, intereje 81cm, 
con bovedilla de hormigón, capa de 
compresión de hormigón HA 
30/B/20/IIIa+Qb y acero B 500 S 
soldable, incluso vibrado, curado, 
encofrado y desencofrado según EHE-
08 
m2 Losa incl s/peld 15 HA 25  
Losa inclinada de hormigón armado HA-
25/B/20/IIIa+Qb, con una cuantía media 
de 26 kg/m2 de 
acero B500s, de 15 cm. de espesor, sin 
peldañeado, incluso apuntalamiento, 
encofrado, puesta en 
obra de materiales, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación de restos y 
limpieza, según EHE-08. 

29,000 2.789,22 37,620 3.618,29  

m2 Losa hrz HA -25 
Losa horizontal hormigón armado visto 
HA-25/B/20/IIIa+Qb, con una cuantia 
media de 8 kg/m2 de 
acero B500S, para aleros, de 15 cm de 
espesor, incluso apuntalamiento, 
encofrado, puesta en obra 
de materiales, vertido directo o 
mediante bomba, vibrado, curado, 
desencofrado, eliminación de restos 
y limpieza, según EHE-08 

5,100 421,97 8,850 732,25  

u Placa anclaje S275JR 240x240x12mm  
Placa de anclaje de soporte metálico, 
centrada en la cimentación, de acero 
S275JR, dimensiones 
240x240 mm., y 12 mm. de espesor, 
armaduras de anclaje compuesta de 
barras de acero AE-215 
L, incluso taladros, roscados, tuercas, 
limpieza y pintura, según NTE/EAS-7 

0,000 0,00 0,000 0,00  

 
u Articulacion en junta dilatacion 2 
Articulación en junta de dilatación de 
forjados unidireccionales de hormigón, 
mediante sistema GOUJON 
CRET mod 10 r 24 de la casa EDING 
APS, incluso sellado ignífugo mediante 
masilla elástica 
tipo CP-601 o equivalante. 

23,000 458,16 26,000 517,92 - 

TOTAL HORMIGONES Y ESTRUCT  0  2.367 - 

 CUBIERTA 
 
m2 Impermeab Drizoro 
Impermeabilización de base cementosa 
mediante cemento de 2 componentes 
tipo MAXSEAL FLEX 
de DRIZORO o equivalente armado con 
malla de fibra de vidrio incluso 
preparación de la superficie 
a tratar con eliminación de 
eflorescencias, grasas, aceites, 
desencofrantes, polvo, etc., saneado de 
grietas y sellado de anclajes mediante 
MAXREST de DRIZORO o equivalente 
hasta la saturación 
sin charcos de la superficie, p.p. 
encuentros, mermas y solapos. La 
impermeabilización se levantara 
en las paredes laterales 20 cm. Todo 
segun planos de proyecto, detalles, 
muestras e indicaciones de 

0 0 141,75 1.219 - 
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la DF y según los las recomendaciones 
constructivas y los pliegos de 
condiciones técnicas de la 
casa mencionada. 
 
 
m Junta dilatación 30cm altura 
Junta de dilatación de 30 cm. de altura 
en azoteas según NTE-QA con dos 
maestras de ladrillo hueco 
doble tomado con mortero de cemento 
reglada de remate y plancha de plomo 
de 30 cm. de desarrollo, 
incluso replanteo preparación corte y 
colocación de la plancha sellado con 
mástic parte proporcional 
de mermas y solapes y limpieza. 
 

0 0 13,8 239,5 - 

TOTAL CUBIERTA  0  1.458,5 - 

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO 
 
m2 1/2pieLP+PYL-A+EPS-0.036/50 
Cerramiento compuesto por hoja 
principal de fábrica de 1 pie de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos 
perforados, revestida por el exterior con 
capa de adhesivo cementoso mejorado 
C2, armado 
con malla de fibra de vidrio resistente a 
los álcalis acabado con revestimiento 
plástico delgado, con 
cámara de aire ligeramente ventilada a 
efectos del DB-HE y sin ventilar a 
efectos del DB-HS, hoja 
interior de yeso laminado sobre 
estructura portante de perfiles de acero 
galvanizado, laminados, atornillados 
a suelo y techo, con aislante térmico no 
hidrófilo incluido a base de poliestireno 
expandido de 
50mm de espesor, con una 
conductividad de 0.036 W/mK y 
resistencia térmica de 1.35 m2K/W 
(EPS-EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-
DS(N)2-BS50-MU30a70), trasdosado 
con placas de yeso laminado 
sobre estructura portante de perfiles de 
acero galvanizado, laminados, 
atornillados a suelo y techo, 
con una separación mínima de 2cm 
respecto al revestimiento intermedio y 
acabado con revestimiento 
plástico delgado, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros, elementos 
especiales y recibido de carpintería, 
considerando un 3% de perdidas y un 
20% de mermas de 
mortero según DB SE-F del CTE, NTE-
FFL y NTE-RPE. Tipo FC05b02She, 
según el Catálogo 
de elementos constructivos (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRA 
02/06). E= 243 mm M= 
197 kg/m2 U= 1/(0.63+1.35) W/m2K, 
según DB HE del CTE. Grado de 
impermeabilización (G.I.)= 
4, según DB HS del CTE. Resistencia al 
fuego= EI180, según DB SI del CTE 

525,000 31.069,50 319 
18.931,68 

 
61 
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m2 Fab BHH arm 40x20x20cm  
Fábrica armada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
armadura prefabricada en celosía de 
15cm de ancho y alambres 
longitudinales de 4mm de acero B 
500 T recubierta con capa de resina 
epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso 
replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas y piezas 
especiales (medio, esquina, 
etc.), humedecido de las partes en 
contacto con el mortero, rejuntado y 
limpieza, considerando un 
3% de pérdidas y un 30% de mermas 
de mortero,según DB SE-F del CTE y 
NTE/FFB. 

71,000 2.410,45 0 0 - 

 
m2 Tb PYL db normal e-15 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 40cm, 
y doble placa de yeso 
laminado de 15mm de espesor, listo 
para pintar, incluso replanteo, 
preparación, corte y colocación 
de las placas y estructura soporte, 
nivelación y aplomado, formación de 
premarcos, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de 
juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios 
de fijación y limpieza. 
 

61,000 3.341,58 0 0 - 

m2 Tab y smpl pl db 12.5 -70 
Tabique compuesto por estructura de 
perfiles galvanizados de 70 mm., con 
canales como elemento 
horizontal y montante como elemento 
vertical, con una separación entre ejes 
de 40 cm., y placa de 
yeso de 12.5 mm., de borde afinado, 
listo para pintar, aislamiento a base de 
paneles de lana de roca 
de 50 mm. de espesor, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 
soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas y accesorios de 
fijación y limpieza. 
Todo según detalles e indicaciones de 
la DF y según las recomendaciones 
constructivas y los pliegos 
de condiciones técnicas de la casa 
instaladora. Medido deduciendo huecos 
mayores de 3 m2. 

0,000 0 0 0 - 

 
m2 Fab LH 24x11.5x7 e 7cm 35,000 739,9 0 0 - 
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Fábrica para revestir, de 7cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos huecos de 
24x11.5x7cm, aparejados de canto y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 
 
 
m2 PT LH7+MW0.037/50+PYL-D sin 
Partición de una hoja de ladrillo 
cerámico hueco de 7cm de espesor, 
realizada con piezas de 
24x11.5x7cm aparejadas de canto y 
recibidas con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, sin revestir por un lado y por el 
otro trasdosado con placa de yeso 
laminado de 1.3 cm de 
espesor, con perfil galvanizados de 70 
mm., con canales como elemento 
horizontal y montante como 
elemento vertical, con una separación 
entre ejes de 40 cm., aislamiento a base 
de lana mineral 
(MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5) de 
50mm de espesor, con una 
conductividad térmica de 0.037 
W/mK y resistencia térmica de 1.35 
m2K/W, reacción al fuego A1, incluso 
replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB 
SE-F del CTE y 
NTE-PTL. 

0 0 0 0 - 

 
m2 Tb PYL db hdrf e-12.5 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 60cm, 
y doble placa de yeso 
laminado con la masa del yeso y las 
superficies hidrofugadas, para zonas 
húmedas de 12.5mm de 
espesor, listo para pintar, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 
soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas, accesorios de 
fijación y limpieza. 

0 0 0 0 - 

m Formación de junta de dilatación  
Formación de junta de dilatación en 
tabiques con corte mediante radial, 
colocación de plancha de poliestireno 

27,600 

 
233,50 

 0 0 - 
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expandido, sellado de juntas y 
colocación de cubrejuntas de acero 
inoxidable en U, con retirada 
de escombros y carga. Totalmente 
terminado. Medido comprendiendo la 
terminación por las 
dos caras. 
m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm  
Fábrica para revestir, de 11.5cm de 
espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos perforados de 
24x11.5x9cm, aparejados a soga y 
recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de 
mortero, según DB SE-F del CTE y 
NTE-FFL. 

58,000 1.306,16 0 0 - 

m2 1/2pieLP+1/2 PIES Fach Ciega  62,000 2.444,04 0 0 - 
m2 Tb PYL db hdrf e -12.5 
Tabique compuesto por una estructura 
galvanizada de 70mm, con canales 
como elemento horizontal 
y montantes como elemento vertical, 
con una separación entre ejes de 60cm, 
y doble placa de yeso 
laminado con la masa del yeso y las 
superficies hidrofugadas, para zonas 
húmedas de 12.5mm de 
espesor, listo para pintar, incluso 
replanteo, preparación, corte y 
colocación de las placas y estructura 
soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de 
ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional 
de mermas, roturas, accesorios de 
fijación y limpieza. 

49,000 2.065,35 0 0 - 

m2 Fab alig BHH 40x20x20cm  
Fábrica aligerada para revestir de 20cm 
de espesor, realizada con bloques de 
hormigón de áridos 
densos de 40x20x20cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 
1cm de espesor, y 
parte proporcional en la parte superior 
de pieza especial coronación en forma 
de "U" armada y hormigonada 
formando zuncho de coronación, así 
como lámina impermeable en la parte 
superior de muro 
para apoyo de forjado, de forma que se 
garantice el corte de la humedad por 
capilaridad, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas y piezas especiales 
(medio, esquina, etc.), humedecido de 
las partes en contacto con el mortero, 
rejuntado y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero,según DB 
SE-F del CTE 
y NTE/FFB. 

339,000 6.325,74 0 0 - 

TOTAL ALBAÑIL/CERRAMIENTOS  49.936,22  18.931,68 38 
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DESVIACIÓN DEL P.E.M

€

DESVIACIÓN DE MEDICIÓN EXPRESADO EN 

€

P.E.M PROYECTO P.E.M EJECUTADO

SOLADOS Y PAVIMENTOS 
m2 Pav terrazo 50x50 rod 50x7 pul v  
Pavimento con baldosas de terrazo para 
uso intensivo, de 50x50 cm., grano 
medio, fondo claro, incluso 
parte proporcional de rodapié de 50x7 
cm. de la misma calidad y color 
(considerando 1 m/m2), 
tomándose ambos con mortero de 
cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado 
con lechada de cemento 
con la misma tonalidad de las piezas, 
eliminación de restos, limpieza y 
acabado pulido brillo y vitrificado, 
según NTE/RSR-6 y NTE/RSR-26 

0 0 325 8.554 - 

TOTAL SOLADO  0  8.554 - 

 URBANIZACIÓN 

TOTAL URBANIZACIÓN 
1 

5.839,5 

  0 - 

 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 

TOTAL INST.BAJA TENSIÓN 
 5.421,3  

0 
 

- 

 INSTALACIONS ESPECIALES 

TOTAL INST.ESPECIALES  1.512,2  0 - 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

TOTAL GESTIÓN RESIDUOS  1296,4  1296,45 10 

 CONTROL DE CALIDAD 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD  2.281  1543,24 10 

TOTAL CERTIFICACIÓN 
P.E.M PROY 

  
P.E.M EJEC % 

99.357 79.789 80 
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 Tras los resultados adquiridos en la relación valorada de este mes 

comprobamos que la ejecución se ha realizado de forma diferente a  lo proyectado, se 

ha realizado diferentes mediciones y se ha ejecutado partidas diferentes a las 

proyectadas. En los capítulo que mayor diferencia hay de lo proyectado y lo ejecutado 

es en las Instalaciones especiales y de baja tensión, que está proyectado pero no se ha 

ejecutado, en la urbanización, que pasa lo mismo, y en el capítulo de Albañilería y 

Cerramientos que se ejecuta mucho menos de lo proyectado. Con todo esto, Podemos 

decir que se sufre desviación entre lo proyectado y lo ejecutado. 
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ANEXO XII 



JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

PROYECTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

430,5 332,32 98,18

10.730,42 1.440,38 4.510,11 674,00 7.813,00

293.205,34 56.929,12 95.511,33 89.791,52 43.155,70 475,30 2.047,25

134.663,42 21.470,25 49.563,00 39.562,00

42.831,63 23.551,00

161.316,80 3.910,73 1.859,00 2.710,00 18.931,00 59.148,80

46.675,55 8.554,00 12.214,00

20.283,52

80.283,23 96,00

51.339,94 4.321,00

16.131,55

43.949,87

41.586,08

123.978,30 645,00

265.404,82

38.950,28 1.383,00 11.273,00

25.085,61

12.415,50

54.572,91 7.099,00 2.839,70 1.419,00

25.094,77

12.964,47 3.241,12 1.296,45 648,22

15.432,40 3.858,10 1.543,24 771,62

37.933,17 3.638,68 1.500,04 1.500,04 4.638,40 1.921,00

1.555.260,08 60.900,12 0,00 0,00 0,00 98.549,93 99.712,40 73.151,35 69.541,52 82.586,64 113.442,64

1.555.260,08 60.900,12 60.900,12 60.900,12 60.900,12 159.450,05 259.162,45 332.313,80 401.855,32 484.441,96 597.884,60

1.881.864,70 73.689,15 0,00 0,00 0,00 119.245,42 120.652,00 88.513,13 84.145,24 99.929,83 137.265,59

1.881.864,70 73.689,15 73.689,15 73.689,15 73.689,15 192.934,56 313.586,56 402.099,70 486.244,94 586.174,77 723.440,37

2.277.056,28 89.163,87 0,00 0,00 0,00 144.286,95 145.988,92 107.100,89 101.815,74 120.915,10 166.091,37

2.277.056,28 89.163,87 89.163,87 89.163,87 89.163,87 233.450,82 379.439,74 486.540,63 588.356,37 709.271,47 875.362,84

100 3,9 0,0 0,0 0,0 6,3 6,4 4,7 4,5 5,3 7,3

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

CERTIFICADO 60.906,32 0,00 0,00 0,00 98.549,93 99.712,40 73.153,11 69.541,52 82.586,64 113.442,64

PROYECTADO 60.900,12 0,00 0,00 2.054,98 98.549,93 99.712,40 82.558,52 90.004,89 99.358,33 151.817,77

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

CERTIFICADO 60.906,32 60.900,12 60.900,12 60.900,12 159.450,05 259.162,45 332.313,80 401.855,32 484.441,96 597.884,60

PROYECTADO 60.900,12 60.900,12 60.900,12 62.955,10 161.505,03 261.217,43 343.775,95 433.780,84 533.139,17 684.956,94

PARCIAL

A ORIGEN
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RGLCAP (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) (B.O.E. 257 , de 26 de octubre de 2001)

Orden de 12 de junio de 1.968 (B.O.E. 25/07/69)

1.509.961,24 €               18

PLAZO DE

EJECUCION PRECIO

(meses)

0 JEFE DE OBRA con dedicación exclusiva a la obra 18 3.756,33 €          -  €                     

0 ENCARGADO con dedicación exclusiva a la obra 18 3.305,57 €          -  €                     

0 ADMINISTRATIVO con dedicación exclusiva a la obra 18 2.103,54 €          

0,04 PEONES de limpieza y trasiego. 18 1.907,84 €          1.373,65 €            

tipo A

(hasta 15 m2)

tipo B

(mayor de 15 m2)

tipo A

(hasta 15 m2)

tipo B

(mayor de 15 m2)

tipo 1

(hasta 50 m2)

tipo 2

(mayor de 50 m2)

0,4 Consumo de agua 18 50,10 €               360,72 €               

0,6 Consumo de energía eléctrica 18 501,01 €             5.410,91 €            

0,4 Consumo de teléfono y fax de las oficinas de obra 18 100,40 €             722,88 €               

0,72 Alquiler de grua torre 18 830,62 €             10.764,84 €          

1 18 149,75 €             2.695,50 €            

18

26.198,39 €          

UNIDADES PRECIO IMPORTE

1 4.000,83 €          4.000,83 €            

0 120,20 €             -  €                     

0 300,51 €             -  €                     

0 120,20 €             -  €                     

0 901,52 €             -  €                     

0 1.803,04 €          -  €                     

0 1.202,02 €          -  €                     

4.000,83 €            

(1) 30.199,22 €          

(2) 1.509.961,24 €     

1%

2,00%

3,00%

(*)

(*)

TOTAL COSTES VARIABLES

0

0

300,51 €             

Amortización mesual de 2 ordenadores, 1 impresora láser-telefax y 

mobiliario ofina de obra (considerando 36 meses de amortización)

Alquiler de nave almacén

450,76 €             

COSTES FIJOS

-  €                     

K=PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

18

18

P.E.M. (sin costes indirectos)

K1 (obra terrestre)

K2 = (1)/(2)

Acometida provisional de electricidad

CONCEPTO

Montaje, desmontaje, transporte, tramo perdido y legalización de grúa

Alta de agua

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

Legislación de aplicación:

130,05 €             

TOTAL COSTES VARIABLES + FIJOS

Acometida provisional de telefono y fax

TOTAL COSTES FIJOS

Alta de electricidad

Alta de teléfono y fax

Acometida provisional de agua

18

artículo 130.3: "Se considerarán costes indirectos: los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de

almacenes, talleres, pabellones temorales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas

alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del

proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupesto y de su previsiblee plazo de ejecución."

IMPORTE

PLAZO DE EJECUCIONP.E.M. (sin costes indirectos)

CONCEPTONÚM.

COSTES VARIABLES, DEPENDIENTES DEL PLAZO DE EJECUCION

1 2.529,00 €            

2.340,90 €            

-  €                     

-  €                     

-  €                     

0

1

0 203,75 €             

140,50 €             

167,75 €             

18

18

Alquiler de oficina a pie de obra para

Empresa Contratista.

Alquiler de oficina a pie de obra para

Dirección de Obra.
18
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artículo 131, 1, a)

1 40% 18 3.756,33 €     27.045,54 €       

1 20% 18 3.305,57 €     11.900,04 €       

1 40% 18 3.005,06 €     21.636,44 €       

0 50% 18 2.704,55 €     -  €                  

1 25% 18 2.103,54 €     9.465,93 €         

1 5% 18 3.005,06 €     2.704,55 €         

1 5% 18 2.404,05 €     2.163,64 €         

1 5% 18 2.103,54 €     1.893,19 €         

PEM<600.000 euros 0% 18 60,10 €          -  €                  

600.000 euros<PEM<1.800.000.000 euros 100% 18 120,20 €        2.163,64 €         

3.600.000euros<PEM<6.000.000 euros 0% 18 240,40 €        -  €                  

6.000.000 euros<PEM 0% 18 300,51 €        -  €                  

PEM<600.000 euros 0% 18 601,01 €        -  €                  

600.000 euros<PEM<1.800.000.000 euros 100% 18 751,27 €        13.522,77 €       

3.600.000euros<PEM<6.000.000 euros 0% 18 901,52 €        -  €                  

6.000.000 euros<PEM 0% 18 1.051,77 €     -  €                  

PEM<600.000 euros 0% 18 1.202,02 €     -  €                  

600.000 euros<PEM<1.800.000.000 euros 100% 18 1.803,04 €     32.454,65 €       

3.600.000euros<PEM<6.000.000 euros 0% 18 2.404,05 €     -  €                  

6.000.000 euros<PEM 0% 18 3.005,06 €     -  €                  

PEM<600.000 euros 0% 18 300,51 €        -  €                  

600.000 euros<PEM<1.800.000.000 euros 100% 18 601,01 €        10.818,22 €       

3.600.000euros<PEM<6.000.000 euros 0% 18 1.202,02 €     -  €                  

6.000.000 euros<PEM 0% 18 1.803,04 €     -  €                  

18

135.768,62 €     

PORCENTAJE IMPORTE

Control de calidad 1% 15.552,60 €       

Licencia de obras 4% 62.210,40 €       

Seguro de Responsabilidad Civil 1% 15.552,60 €       

(*) -  €                  

93.315,60 €       

Total parcial (1)+(2) 229.084,23 €     

0,27% 4.204,78 €         

97.520,39 €       

233.289,01 €     

15,00%

Suma parcial (2)

1.555.260,08 €                           

TOPÓGRAFO con dedicación parcial a la obra

PORCENTAJE 

DE DEDICACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCION    

(meses)

PRECIO

JEFE DE OBRA con dedicación parcial a la obra

AYUDANTE DE JEFE DE OBRA para INSTALACIONES, con 

dedicación parcial a la obra

CAPATAZ con dedicación parcial a la obra

Legislación de aplicación: RGLCAP (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) (B.O.E. 257 , de 26 de octubre de 2001)

PORCENTAJE de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, I.V.A.

excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de

las obras y demás gastos derivados de las obligaciones del contrato

Gastos del periodo de

garantía: conservación,

reparaciones, etc.

Parte proporcional de gastos generales de oficinas centrales de la empresa, 

publicidad general, oficina de desarrollo de proyectos, sueldos de directivos, auditorías 

internas y externas, asesoría jurídica, prestación de servicios de prevención de 

riesgos laborales, pólizas de seguros de vida o incapacidad de trabajadores, etc.

P.E.M. TOTAL

OFICIAL de ayudas a replanteos con dedicación parcial a la obra

PEÓN de ayudas a replanteos con dedicación parcial a la obra

Gastos de papelería

Gastos por implantación y

retirada de obra

Gastos por dietas y

kilometraje personal

directivo de obra de la

empresa

TOTAL GASTOS DEPENDIENTES DEL PEM (3)

TOTAL GASTOS GENERALES, ...   (1)+(3)

CONCEPTO

(*)

TOTAL GASTOS VARIABLES (1)

GASTOS DEPENDIENTES DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.555.260,08 €                           

AYUDANTE DE ENCARGADO, con dedicación parcial a la obra

ADMINISTRATIVO con dedicación parcial a la obra

CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES, ....

...gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, I.V.A. excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de

las obras y demás gastos derivados de las obligaciones del contrato (conservación de la obra -cl. 22 PCAG-, señalización de la obra - cl. 23 PCAG, control de calidad- cl.

38 PCAG-, comprobación y replanteos - cl. 25 PCAG-, etc.)

GASTOS VARIABLES, DEPENDIENTES DEL PLAZO DE EJECUCION

NÚM. CONCEPTO IMPORTE

 

 

Valencia, Mayo de 2013 

 

 

 

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. 

J. Manuel San Juan. Arquitecto 
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 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO/ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 

 

En este Documento procede a la verificación del contenido 

del Estudio de Seguridad y Salud redactado por 

SanJuanArquitectura.S.L para el Centro de Salud de Peñiscola y 

que debe cumplir con las disposiciones mínimas de la Normativa 

de referencia, RD 1627/1997. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

El Estudio de Seguridad ordinario es obligatorio redactarlo 

ya que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 

proyecto es  superior a 450.759 €, en este caso 1.555.260,08 €. 

Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, en 

este caso 360 Horas laborables. Que se empleen  en algún 

momento a más de veinte trabajadores simultáneamente, en este 

caso se estima que 12, o  que el volumen de mano de obra 

estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a quinientos, que 

en este caso son 4.320 trabajadores. 
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el Estudio. A continuación os vamos a describir cada 

apartado, comentando si lo contiene, si no lo contiene, o como lo 

tiene expuesto. 

 

1-Contenidos que debe tener la Memoria: 

 

1.1- La norma exige que se describan los procedimientos o 

técnicas de ejecución seguidas, así como los equipos y medios 

auxiliares que se empleen. 

  

En primer lugar debería aparecer el Conjunto de unidades 

de obra descritas según los métodos y sistemas de ejecución 

previstos en el proyecto. Ello implica analizar, desde el punto de 

vista preventivo, las tareas y operaciones a desarrollar durante la 

realización de dichas unidades de obra.  

 

En nuestro caso lo contempla como fases de ejecución de 

Obra, y lo divide en 4 aspectos. Lo primero, te describe la fase de 

ejecución, lo segundo te nombra los Riesgos más comunes, 
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tercero te menciona las normas o medidas preventivas y por último 

te cita  las prendas de protección recomendables. A continuación 

menciono un apartado del Estudio de Seguridad tal y como lo 

expone. 

 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El vaciado del terreno, se realizará mediante pala cargadora 

hasta la cota de enrase de las zapatas, transportando las tierras extraídas 

con camiones hasta zona de acopio para su posterior ventilación.  

La ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y saneamiento, se 

realizará con la retroexcavadora.  

 

A) Riesgos más comunes:  

 

* Desplome de tierras.  

* Deslizamiento de la coronación de los taludes.  

* Desplome de tierras por filtraciones.  

* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de 

coronación de taludes.  

* Desprendimiento de tierras por alteración del corte por 

exposición a la intemperie durante largo tiempo.  

* Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático.  



 

   Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
    Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 4/46 

* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 

maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones).  

* Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el 

borde de coronación de la excavación.  

* Caída de personas al mismo nivel. 

*Otros.  

 

B) Normas o medidas preventivas.  

 

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, 

fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se procederá 

de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 

repercutan en la estabilidad de los taludes.  

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por 

el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las 

tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 

alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.  

 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia 

de seguridad mínima de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como 

norma general).  

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las 

personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros 

como mínimo del borde de coronación del talud.  
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Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.  

 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos 

interrumpidos por cualquier causa el buen comportamiento de las 

entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra 

tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.  

 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, 

etc.) de protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de 

separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y 

vehículos.  

 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de 

acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.  

 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de 

excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, 

(entibado, etc.).  

 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas 

por el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención).  
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Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia 

mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de, 3 m. 

para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.  

 

C) Prendas de protección personal recomendables.  

 

* Ropa de trabajo.  

* Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los 

maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 

correspondientes cabinas de conducción).  

* Botas de seguridad.  

* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.  

* Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

* Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

En segundo lugar debería de tener un Orden cronológico 

de ejecución de la obra y la localización en el centro de trabajo de 

las unidades de obra a ejecutar. 

 

En nuestro caso ordena las Fases de Ejecución de Obra ya 

no en orden cronológico de ejecución sino en un orden sin tener 

que ver la  ejecución y en general, sin especificar las unidades de 

obra ni localizarlas en el centro de trabajo. A continuación expongo 
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el orden llevado. (Decir, que  cada uno de estos apartados contiene 

los apartados nombrados en el apartado anterior). 

 

- Movimiento de tierras 

- Cimentación 

- Estructuras de hormigón 

- Trabajos de manipulación del hormigón  

- Trabajos con ferralla.  

- Estructuras metálicas 

- Trabajos de elementos metálicos: Perfiles, Soportes, 

vigas, viguetas y jácenas 

- Trabajos con ferralla.  

- Cubiertas. 

- Cubiertas planas 

- Cerramientos 

- Pocería y red de saneamiento 

- Acabados   

- Alicatados 

- Enfoscados y enlucidos 
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- Falsos techos de escayola 

- Carpintería de madera y metálica 

- Montaje de vidrio 

- Pintura y Barnizado 

- Instalaciones 

- Montaje de la instalación eléctrica 

- Instalaciones de Fontanería y aparatos sanitarios 

- Instalación de antenas 

- Instalación de calefacción 

- Instalación de gas 

- Instalación de los ascensores y de los montacargas 

 

En tercer lugar deberían aparecer la descripción los 

equipos de trabajo que se emplean así como los medios auxiliares. 

En nuestro caso está el listado de Medios Auxiliares y la 

Maquinaria divididos de nuevo en tres apartados, Los Riesgos 

detectables más comunes, las Normas o medidas preventivas tipo, 
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y  las prendas de protección personal recomendable de cada uno 

de los medios. A continuación se expone el orden llevado. 

Medios Auxiliares: 

- Andamios en general 

- Andamios de borriquetas 

- Andamios metálicos tubulares 

- Andamios metálicos sobre ruedas 

- Torreta de hormigonado 

- Escaleras de mano 

- Puntales 

- Visera de protección del acceso a obra 

 

Maquinaria: 

- Maquinaria en general 

- Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

- Pala cargadora 
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- Retroexcavadora 

- Camión basculante 

- Dumper 

- Grúa Torre 

- Hormigonera eléctrica. 

- Sierra circular de mesa 

- Vibrador 

- Soldadura eléctrica 

- Oxicorte 

- Maquinas de herramientas en general 

- Herramientas manuales 

- Compresor. 

 

1.2- La norma exige que se describan los Riesgos que 

pueden ser eliminados estableciendo la forma de hacerlo. 
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En nuestro caso lo único que te menciona es las normas de 

prevención tipo que expone en cada uno de apartados, Fases de 

ejecución, Medios Auxiliares y Maquinaria. 

 

 

1.3- La norma exige una Evaluación y planificación 

preventiva donde definas los riesgos que no pueden ser 

eliminados. 

 

En nuestro caso, esta información si se representa, pero te 

distingue la prevención en distintos riesgos que no puedes eliminar 

dentro de la instalación eléctrica, como la instalación de cables, 

interruptores, cuadros eléctricos, tomas de energía, protecciones 

de circuitos, tomas de tierra y alumbrado. Todo ello dispuesto con 

normas de prevención tipo. Después te describe las medidas de 

protección del mantenimiento de la instalación eléctrica. 

 

En otro apartado, ya nombrado como tal, riesgo que no 

puede ser eliminado, te describe   la caída de materiales desde 

distinto nivel y las caídas de personas a distinto nivel.  
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1.4- La norma exige que aparezcan los Servicios sanitarios 

y comunes que debe  disponer la obra. 

Como es normal, calcula el tipo de instalaciones 

provisionales previstas, en función del número de trabajadores. 

Contando que establece que habrá 12 trabajadores 

trabajando simultáneamente como máximo expone un cuadro con 

los cálculos de las instalaciones auxiliares necesarias y después 

las disposiciones y los complementos que necesitan estas 

instalaciones. En otro apartado describen cada uno de las 

instalaciones. A continuación expongo el contenido del estudio. 

 

 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES 

VIGENTES 

 

Superficie del vestuario 

aseo: 

12 trab. x 2 m2 = 24,00 m2.  

Superficie del comedor:  1.2 m2 x 12 trabajadores = 14.40 

m2.  
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Total Superficie.  24,00 m2 + 14,40 m2 = 38.40 m2.  

Nº de retretes:  12 trab. : 25 trab. = 1 ud.  

Nº de lavabos:  12 trab. : 10 trab. = 2 ud.  

Nº de duchas:  12 trab. : 10 trab. = 2 ud.  

 

Complementados par los elementos auxiliares necesarios: 

Toalleros, jaboneras, etc.  

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas 

individuales, con Ilave, para guardar Ia ropa y el calzado.  

 

La superficie de estos servicios es Ia especificada en Ia 

tabla anterior, según se especifica en el pIano correspondiente, 

con Io que se cumplen las Vigentes Ordenanzas, y serán: 4 

Casetas mixtas para aseos, vestuarios y comedor de dimensiones 

9’40x4’10 = 38,54 m2 cada caseta.  

 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y 

lavabos. Así mismo, se instalarán comedores dotados de mesas y 

sillas en número suficiente. Se dispondrá de calienta-comidas 

(microondas), pileta con agua corriente y menaje suficiente para el 

número de operarios existente en obra. Habrá dos recipientes para 

recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de 
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limpieza y conservación. En la oficina de obra se instalará un 

botiquín de primeras auxilios con el contenido mínimo indicado por 

la Legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 13 A. 

 

COMEDORES  

 

Los comedores dispondrán de bancos o sillas así como de 

mesas en cantidad suficiente para el número de trabajadores que 

vaya a haber en la obra.  

Dispondrán de aparatos adecuados para calentar las comidas, y 

de suficiente vajilla para los trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Se instalará algún sistema de calefacción durante el invierno.  

Los comedores estarán siempre bien ventilados y en condiciones 

adecuadas de conservación, higiene y limpieza, reponiéndose 

todo el material deteriorado.  

 

LOCALES DE DESCANSO  

 

Se situarán cerca de los servicios higiénicos y comedores, 

con el fin de que durante las horas de comida y/o descanso estén 

todos los trabajadores localizados. Se habilitarán áreas para los 
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fumadores dentro de los locales de descanso para evitar las 

molestias debidas al humo del tabaco para los no fumadores. 

 

En los locales de descanso, se dispondrá de agua potable 

y/o máquinas expendedoras de café y/o de refrescos. Las 

protecciones colectivas requieren una vigilancia en su 

mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento 

para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevención será 

el encargado de revisar la situación de estos elementos con la 

periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta 

general será semanalmente en: casetas de servicios higiénicos, 

vestuarios, etc.  

 

ASEOS  

 

Los aseos tendrán toalleros automáticos, toallas 

individuales, secadores de aire caliente o toallas de papel, en 

cuyo caso se colocarán recipientes adecuados para depositar las 

toallas usadas.  

Los retretes serán de carga y descarga automática de 

agua corriente y dispondrán de papel higiénico.  

Los aseos tendrán una ventilación adecuada y las 
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dimensiones mínimas de las cabinas de los retretes serán de 1 x 

1,20 m de superficie y 2,30 m de altura. Dispondrán de agua 

caliente y fría.  

Las duchas estarán en compartimentos individuales, con 

puertas dotadas de cierre interior y perchas para la ropa.  

Los materiales empleados para suelos, paredes y techos 

serán lisos, continuos e impermeables, para poder emplear con la 

frecuencia necesaria líquidos desinfectantes o antisépticos.  

Todos los elementos propios del aseo tales como grifos, 

lavabos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 

buen estado de funcionamiento, cambiando los que se hayan 

deteriorado.  

 

VESTUARIOS  

 

Serán dotados de bancos y taquillas metálicas 

individuales provistas de llave, para que el trabajador pueda dejar 

su ropa y objetos personales debidamente guardados.  

Las medidas de limpieza y conservación de los vestuarios serán 

las mismas que para los aseos. 

 



 

   Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
    Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 17/46 

1.5- Con objeto de guiar la elaboración de la memoria, la 

normativa establece una serie de factores que deben ser 

considerados en su elaboración, y que determinarán el contenido 

que deberá tener. 

 

A continuación expongo que describe en cada apartado 

dispuesto por el plan. 

 

-Condiciones del entorno: 

-Topografía: 

La orografía del terreno es prácticamente plana, 

presentando desniveles desde un extremo a otro de apenas 

50 cm lo que da una pendiente inferior al 0,50%.  

 

Uso anterior del solar o edificio existente.  

 

Alberga en la actualidad un colegio en desuso.  

Centro asistencial más próximo: Hospital Comarcal de 

Vinaros  

Situado a 18 km - Av. Gil de Atrocillo S/N 12500 Castellón 

Telf: 964477000 
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-Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra: 

 

Aparece un acceso rodado en la c/ Ullal de l’Estany y otro 

en la c/ del Río. En la c/ Ullal de l’Estany existe un acceso 

peatonal y en la c/ del Río existe el otro acceso peatonal. 

 

- Líneas eléctricas aéreas en tensión: 

  

No lo contempla.  

 

-Conducciones enterradas: 

 

No lo contempla.  

 

-Interferencias con otras edificaciones. 

 

Existen un par de edificios colindantes, de 5 y 6 plantas 

respectivamente.  

 



 

   Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
    Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 19/46 

-Servidumbres de paso: 

 

No lo contempla.  

 

-Presencia de tráfico rodado: 

 

No lo contempla.  

-Presencia de peatones: 

 

No lo contempla. 

 

-Condiciones climáticas y ambientales: 

 

No lo contempla.  

 

- Condiciones orográficas: 

 

La orografía del terreno es prácticamente plana, 

presentando desniveles desde un extremo a otro de apenas 

50 cm lo que da una pendiente inferior al 0,50%.  

 

-Contaminación del terreno: 
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Alberga en la actualidad un colegio en desuso.  

 

-Trabajos en el interior de cauces de ríos o en el mar: 

 

No es de aplicación. 

 

-Trabajos en los conos de aproximación a las pistas de 

aterrizaje de los aeropuertos: 

 

No es de aplicación. 

 

-Trabajos en zonas de montaña: 

 

No lo contempla.  

 

-Trabajos en carreteras o vías de ferrocarril en servicio: 

 

No es de aplicación. 
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-Trabajos próximos a carreteras o a vías de ferrocarriles: 

 

No es de aplicación. 

 

-Trabajos en obras que se encuentren insertas en el ámbito 

de un centro de trabajo y éste mantenga su actividad o estén 

afectadas por actividades de otras empresas: 

 

No es de aplicación. 

 

-Tipología y características de los materiales y elementos a 

usar: 

 

No se contempla. 

 

-Determinación del proceso constructivo: 

 

No se contempla, habla de las diferentes fases de ejecución 

de forma general y tipo. 

 

-Orden de ejecución de los trabajos: 
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No se contempla, habla de las diferentes fases de ejecución 

de forma general y tipo. 

 

2-Contenidos que debe tener el Pliego de Condiciones 

Particulares: 

 

2.1- La norma exige que se consideren las normas legales 

y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias 

según GTC (Documento que define las características requeridas 

de un producto o servicio). 

 

En nuestro caso, sí que lo contiene y lo describe en 

diferentes apartados en  función de  si son, especificaciones 

Generales, de Señalización, de equipos de trabajo, de equipos de 

protección individual, protección acústica. 

 

GENERALES:  

 

R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.Ley 31/1.995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de Trabajo.  

R.D. 5/2.000, de 4 de agosto, que desarrolla la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

Orden de 27 de junio de 1.997, de desarrollo del 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 

Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.  

R.D. 171/2.004, de 30 de enero, de desarrollo del artículo 

24 de la Ley 31/1.995.  

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de 

los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 

protección de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)  

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de 

la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)  

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que 

se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

de Salud en las Obras de Construcción.  

Ordenanzas Municipales  
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SEÑALIZACIONES:  

 

R.D. 485/97, de 14 de abril.  

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

EQUIPOS DE TRABAJO:  

 

R.D. 2.177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se 

modifica el R.D. 1.215/1997 por el que se establecían las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.  

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

trabajadores de equipos de protección individual.  
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EQUIPOS DE TRABAJO:  

 

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA:  

 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo.  

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. 

Determinación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra.  

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. 

Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.  

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 

18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 

27/02/1.989.  
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R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía 

el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y 

se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra.  

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. 

Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989.  

 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:  

 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores.  

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias.  

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de 

Seguridad y Saluden el trabajo.  

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades 

de empresas y centros de trabajo.  

Ley 42/1.997, de 14 de noviembre, ordenadora de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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2.2- La norma exige las disposiciones referidas a máquinas, 

útiles y herramientas. 

 

En nuestro caso solo describe las disposiciones de 

seguridad en máquinas en general, sin separar en máquinas, útiles 

y herramientas. A continuación las expongo tal y como lo describe. 

 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS:  

 

R.D. 836/2.003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una 

nueva instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-2" del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones.  

R.D. 837/2.003, de 27 de junio, por el que se aprueba el 

nuevo texto modificado y refundido de la instrucción Técnica 

Complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a grúas móviles 

autopropulsadas.  

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
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89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre máquinas.  

R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas.  

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. 

Reglamento de aparatos elevadores para obras.  

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención, referente a grúas torres 

desmontables para obras. 

 

 

 

2.3- La norma exige las disposiciones de los Sistemas y 

equipos preventivos. 

En nuestro caso lo divide en dos partes, una con las 

disposiciones de protecciones individuales y otra con las 

protecciones colectivas. A continuación lo expongo tal y como lo 

describe. 

 

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 

TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES  
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Los Equipos de Protección Individual (E.P.I.s), deberán 

utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de Organización del 

trabajo.  

 

Todos los Equipos de protección individual, deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

  

1. - Tendrán la marca "CE" según R.D. 1407/92, de 20 de 

Noviembre, que establece las condiciones mínimas que deben 

cumplir los E.P.I.s, el procedimiento mediante el cual el organismo 

de control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. 

cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este 

Real Decreto, y el control por el fabricante de los E.P.I.s. 

Si la marca "CE" no existiese para un determinado equipo 

de protección individual, se autorizará el uso a aquellos:  
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A) Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, 

de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-

74)(B.O.E. 27-5-1974), siempre que exista Norma.  

 

B) Que estén en posesión de una homologación de cualquiera 

de los Estados Miembros de la Unión Europea o de los Estados 

Unidos del Norte de América.  

 

2. - Su utilización se regirá por el R.D. 773/97, de 30 de Mayo, 

que establece en el marco de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la elección, 

utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los 

equipos de protección individual (E.P.I.s)  

 

3. - Los E.P.I.s en uso que estén rotos o deteriorados, serán 

reemplazados de inmediato.  

 

4. - Se elegirán preferentemente todos aquellos E.P.I.s que 

ofrezcan condiciones ergonómicas. 

  

5. - Todo equipo de protección individual estará 
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adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su 

uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo.  

 

6. - Se garantizará un adecuado mantenimiento del equipo de 

protección individual, el control efectivo de su uso, así como la 

difusión de las condiciones de utilización.  

 

7. - Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones 

de uso; estará obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o 

defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de protegerse.  

 

Los Equipos de Protección Individual requieren una vigilancia 

en su mantenimiento. El Delegado de Prevención será el 

encargado de revisar la situación de estos elementos con la 

periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta 

general será mensualmente para el almacén de medios de 

protección personal. 

 

 

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 

TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
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El contratista es el responsable de que todos los medios de 

protección colectiva cumplan con las siguientes condiciones 

generales:  

 

1. - El Plan de seguridad y salud respetará fielmente las 

protecciones colectivas diseñadas en el estudio de seguridad y 

salud, o bien podrán ser modificadas, tras su justificación y 

aprobación por el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra.  

 

2. - El montaje y uso correcto de la protección colectiva, son 

preferibles al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idénticos riesgos; en consecuencia, no se admitirá 

el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 

protección individual.  

 

3. - Las protecciones colectivas estarán disponibles para 

uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su 

montaje; serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen 

caducidad de uso reconocida. 

4. - Serán instaladas previamente al inicio de cualquier 

trabajo que requiera su montaje, quedando prohibida la iniciación 
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del trabajo o actividad hasta que no esté montada por completo en 

el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  

 

5. - El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en 

su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, 

cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 

colectivas.  

 

6. - Serán desmontadas de inmediato, las protecciones 

colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma 

efectiva de su calidad real. Se sustituirá el componente deteriorado 

y se volverá a montar la protección colectiva. Entre tanto se realiza 

esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 

tramo deteriorado.  

 

7. - Si durante la realización de la obra se hace necesario 

variar el modo o la disposición de la instalación de la protección 

colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado, deberá 

presentarse para su aprobación al Coordinador de seguridad y 

salud, los nuevos planos de instalación.  

 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, en su Anexo 
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IV, regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 

deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados:  

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 

trabajo en las obras.  

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos 

de trabajo en las obras en el interior de los locales.  

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos 

de trabajo en las obras en el exterior de los locales.  

La Norma UNE establece las características y requisitos 

generales que han de satisfacer las redes de seguridad 

utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger 

a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída 

de altura.  

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su 

mantenimiento que garantice la idoneidad de su 

funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El 

Delegado de Prevención será el encargado de revisar la 

situación de estos elementos con la periodicidad que se 

determine en cada caso y que como pauta general será 

semanalmente en: elementos de redes y protecciones 

exteriores en general, barandillas, antepechos, etc. 

Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, 
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arriostramientos, plataformas, etc. Estado del cable de las 

grúas-torre, independientemente de la revisión diaria de las 

personas que manejen grúas.  

Mango aislante y cesto protector cable, con pinza de 

plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara 

portátil de mano.  

En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para 

suministrar la intensidad de luz necesaria en obra, se 

emplearán focos de alumbrado portátiles que, o bien se 

alimenten a 24 V mediante transformadores de separación 

de circuitos, o bien dispondrán de doble aislamiento. 

Tendrán sus piezas metálicas, bajo tensión, protegidas. Los 

portalámparas, pantallas y rejillas deberán ser de material 

aislante. 

 

Los cables de alimentación estarán protegidos por material 

resistente que no se deteriore por roces o torsiones. Serán 

del tipo flexible de aislamiento reforzado, de 440 V de 

tensión nominal como mínimo.  

La tensión de alimentación no podrá exceder de 250 V con 

relación a tierra.  

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, 
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estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 V, si 

no son alimentadas por medio de un transformador de 

separación de circuitos.  

Las asas, palancas de maniobra y los órganos análogos 

deberán estar fijadas de manera, que no puedan aflojarse 

como consecuencia de calentamiento, vibraciones, etc.  

Las tapas deberán estar fijadas de forma que no puedan 

girarse.  

Los portátiles de potencias nominales no superiores a 2,50 

kA en el caso de transformadores monofásicos, 6,30 kA en 

el caso de trifásicos, que estén protegidos contra 

proyecciones o caídas de agua, deberán estar provistos de 

una envoltura totalmente cerrada salvo en el caso de que 

se haya previsto un orificio de desagüe eficaz de 5 mm de 

diámetro como mínimo.  

Los transformadores alimentados por medio de un cable 

flexible permanente, deberán estar provistos de bornes en 

los que las conexiones queden aseguradas por medio de 

tornillos, tuercas u otros medios eficaces. 

 

3-Contenidos que debe tener los Planos: 
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La normativa exige que las medidas preventivas 

desarrolladas en la memoria sean identificadas para su puesta en 

práctica mediante planos generales que indiquen su ubicación, y 

planos de detalle que tienen como finalidad definir y facilitar la 

comprensión de los medios y equipos que vayan a ser utilizados, 

así como los elementos y dispositivos necesarios para su montaje 

e instalación en obra. En caso de que se precise acopiar medios 

de protección para su posterior utilización se determinará la zona 

de ubicación de los mismos. 

 

En nuestro caso el Estudio de Seguridad y Salud contempla estos 

planos: 

 

01. SS_ Plano de organización de la obra.  

02. SS_ Planta baja. Protecciones.  

03. SS_ Planta primera. Protecciones.  

04. SS_ Planta segunda. Protecciones.  

05. SS_ Planos de detalle  

06. SS_ Planos de detalle  

07. SS_ Planos de detalle.  

08. SS_ Planos de detalle.  

09. SS_ Planos de detalle.  
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10. SS_ Planos de detalle.  

11. SS_ Planos de detalle.  

12. SS_ Planos de detalle. 

 

En ellos podemos comentar que las instalaciones 

auxiliares, vestuarios, aseos y comedor tras la fase de cimentación 

cambian de lugar y pasa de estar en la parte superior de la parcela 

como viene en los planos de protección a la parte inferior de la 

parcela. También comentar que la colocación de la grúa es 

incorrecta, en el plano se encuentra a la margen derecha de la 

conexión de bloques y  pasa a estar en la margen izquierda de la 

conexión de los bloques.  
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Imagen del Plano de protección de  Planta Segunda 

SITUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 

SEGÚN PLANO 

SITUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES REAL 

Imagen de la organización de las 

casetas (02-03-15) 

SITUACIÓN 

DE LA GRUA 

SITUACIÓN DE LA 

GRÚA REAL 

Imagen de la posición 

de la grúa (02-03-15) 
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Los acopios y los equipos a utilizar se disponen en sus 

lugares de utilización correctamente, aunque para los acopios, 

durante la ejecución se usa toda la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de acopios  (02-03-15) 

Imagen de acopios  (02-03-15) 

Imagen de acopios  (02-03-15) 

Imagen de acopios  (02-03-15) 
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En los Planos de Detalle, del plano 05 al 12, se describen 

las  instalaciones tipo de la grúa, andamios, la  utilización de las 

eslingas en el uso de la grúa, la utilización de la escalera de mano, 

señalética tipo, barandillas tipo y la  maquinaria que  en algún caso 

no se corresponde con lo utilizado, como es el caso del  silo de 

mortero. 

 

4-Contenidos que debe tener las Mediciones y 

Presupuesto: 

 

La normativa exige que se Incluya la suma total, la 

valoración unitaria y el cuadro de precios que se utilice. Sólo podrá 

contener partidas alzadas en caso de difícil valoración.  

 

En nuestro caso la suma total asciende a  37.933,17€, está 

totalmente descompuesto el listado de materiales Unitarios 

valorados, y la medición de todos los elementos en tema de 

seguridad y Salud tratando por separado, Protecciones Colectivas, 

Protecciones Individuales,Elementos de Extinción de 

Incendios,Protección de Instalaciones Eléctricas, Instalación de 

Higiene-Bienestar, Medicina Preventiva y por último la Formación 

y las Reuniones de O.C necesarias. 
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5-La normativa exige que se describa la localización de 

otras actividades y riesgos especiales que contiene la obra.  

 

En nuestro caso describe una lista poco exhaustiva con las 

actividades de riesgo especia y en el que muchas de esas 

actividades no son de aplicación en esta obra. A continuación 

expongo el listado. 

 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de 

sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de 

trabajo.  

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o 

biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para 

los que la vigilancia específica de la salud de los 

trabajadores sea legalmente exigible.  

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para 

los que la normativa específica obliga a la delimitación de 

zonas controladas o vigiladas.  

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta 
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tensión.  

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por 

inmersión.  

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos 

que supongan movimientos de tierra subterráneos.  

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo 

subacuático.  

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos 

prefabricados pesados 

 

6-La normativa exige los trabajos posteriores que se 

realizan tras la ejecución de la obra. 

En nuestro caso se describen en diferentes apartados: 

 

-Trabajos en locales interiores. 

-Trabajos en exteriores. 

-Trabajos en instalaciones. 

-Trabajos en Ascensores o equipos. 

-Trabajos en equipos sin reglamentar. 
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También expone un apartado con las limitaciones de uso 

del edificio sobre cada uno de los elementos clave del edificio en 

sí describiendo las inspecciones, trabajos de mantenimiento o los 

cuidados que se deben de realizar o tener en cuenta. Habla de: 

1-Cimentación y contenciones. 

2-Estructuras. 

3-Cerramientos. 

4-Cubiertas. 

5-Particiones. 

6-Carpintería. 

7-Defensas. 

8-Revestimientos de paramentos y techos. 

9-Revestimientos de suelos y escaleras. 

10-Instalaciones de audiovisuales. 

11-Instalaciones de fontanería. 

12-Instalaciones de evacuación de agua. 
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13-Instalaciones de evacuación de humos, gases y 

ventilación. 

14-Instalaciones de electricidad y alumbrado. 

15-Instalaciones de ascensores. 

 

              6-Apartados que no exige la norma pero que salen en el 

Estudio de Seguridad y Salud y que veo importantes. 

               En nuestro Estudio de Seguridad contiene un apartado 

en el que establece la organización de la Seguridad, donde habla 

de la Presencia de los Recursos Preventivos, el Seguro de 

Responsabilidad Civil y todos los riesgo en obra, las Fichas de 

Control de las Incidencias, la Formación mínima del Personal 

Técnica y del Personal en Obra, las Obligaciones de las partes 

implicadas (Contratista, Subcontratistas, Agentes), las 

Responsabilidades, derechos y Deberes de los trabajadores, y las 

obligaciones para el Contratista respecto a la adaptación de este 

Estudio para la elaboración del Plan de Prevención y Seguridad.  

               Todos estos apartados son a mí entender necesarios e 

importantes para el Estudio de Seguridad y Salud. 
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ANEXO XV 
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

 

 

Este Documento procede a la verificación del contenido del 

Plan de Seguridad y Salud redactado por Ferrovial para el Centro 

de Salud de Peñiscola y que debe cumplir con las disposiciones 

mínimas de la Normativa de referencia, RD 1627/1997. 

 

OBLIGACIONES DE LA REDACCIÓN  DE ESTE DOCUMENTO 

 

Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en 

el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 

estudio básico. 

 

CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La normativa establece unos apartados mínimos que debe 

contener el Plan, pero como el contenido no está  dispuesto por 

puntos a tratar, voy a comentar los apartados estipulados por la 

Empresa Contratista y su contenido, estudiándolo respecto a la 

normativa. 
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Comentar que existe un informe de Reparos sobre el Plan 

de Seguridad y Salud redactado por el Promotor y que contempla 

unos mínimos que deben aparecer. Al final de este documento se 

comentará en un apartado el contenido del mismo y sus 

coincidencias con nuestro estudio. 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En este primer apartado establece el significado de este 

Plan de Seguridad, su uso, y sobre .todo, expone que lo desarrolla 

a partir del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 

En este apartado expone los datos del Proyecto, el Autor 

del Plan, el Promotor, tipo de Obra, Emplazamiento, plazo de 

Ejecución, trabajadores previstos durante la Ejecución y 

descripción de la Obra. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE OBRA 

 

En este apartado expone todas las Fases de Obra y te las 

describe. Es una información que necesitas para la organización 

de las Actividades Preventivas. 

 

4. CONDICIÓNES GENERALES DE LA OBRA 

 

4.1 Trabajos previos a la realización de la obra 
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En este apartado describe la relación de trabajos previos 

que son necesarios  para la obra, Vallado, Señalización, 

Suministro de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y Vertido de 

Aguas Sucias. 

 

4.2 Instalaciones de Higiene y Bienestar 

 

 En este apartado establece la disposición de instalaciones 

provisionales de servicios de higiene y bienestar. Contempla el 

número de sanitarios o equipamientos necesarios en los Aseos, 

Vestuarios y Comedor 

 

4.3 Medicina Preventiva 

 

 En este apartado establece ciertas medidas que tienen que 

tener en cuenta los trabajadores, la situación del botiquín, y el 

cartel que habrá en el botiquín con todos los teléfonos y las 

situaciones de los cuerpos de emergencia (Hospitales, Mutua, 

Bomberos, Guardia Civil y Policía) 

4.4 Consignas de Emergencia 

 

 En este apartado establece las normas a seguir en caso de 

accidente, incluso el procedimiento de notificación a la Autoridad 

Laboral.  
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4.5 Normas sobre Primeros Auxilios y Socorrismo 

 

Exposición exhaustiva de qué hacer con el herido. 

 

4.6 Servicios Preventivos 

 

En este apartado establece  que la propia empresa 

dispondrá de los servicios de prevención para cumplir lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, ya sean estos propios o concertados con entidad 

especializada ajena a la propia empresa. Los servicios de 

prevención de las empresas subcontratistas desarrollarán lo 

establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

4.7 Recursos Preventivos 

En este apartado se describe la actuación del Recurso 

Preventivo, cuando ha de actuar a nivel de gravedad de la 

actividad, no nombra actividades o lugares propiamente dichos en 

los que el Recurso Preventivo debe de estar. Si nombra al 

encargado de ser el Recurso Preventivo. No establece ningún 

tiempo determinado de estancia en los lugares de actuación del 

Recurso Preventivo que dicta necesario la Ley 1627/97.  

 

4.8 Plan de Prevención 
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En este apartado expone que las empresas subcontratistas 

intervinientes en la ejecución elaboraran un Plan de Prevención de 

Riesgos. 

 

4.9 Zonas Auxiliares 

En este apartado menciona que la situación de las zonas 

de acopios está marcada en los Planos. Aunque no se respete y 

se acopie por todo el solar, esta zona de acopio está situada  en 

los planos correctamente. 

 

4.10 Residuos 

En este apartado expone que los residuos producidos 

serán depositados en contenedores. No te menciona ni qué tipo de 

residuos tiene ni que distinción va a realizar. Te comenta que no 

prevé la producción de residuos potencialmente peligrosos. 

 

4.11 Materiales Peligrosos 

En este apartado menciona que los combustibles a utilizar 

por la maquinaria de obra se suministrarán en el exterior en función 

del consumo no permitiendo su almacenamiento. También 

comenta que las pinturas y disolventes que son materiales 

susceptibles de que prendan en fuego se suministraran en función 

del consumo. 

 



 

Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 6/18 

4.12 Orden y Limpieza 

En este apartado te menciona que las vías de circulación y 

las salidas estarán siempre libres de obstáculos. Debería 

especificar zonas de almacenamiento de desechos, responsables 

y contar con revisiones periódicas para que todo se mantenga en 

orden y limpio. 

 

4.13 Control de Acceso a Obra 

En este apartado expone los justificantes que debe de 

presentar un trabajador antes de comenzar los trabajos en la obra 

y el proceso que se realizara para la identificación en obra de los 

mismos. En este caso se realiza con una tarjeta donde expone el 

nombre, la empresa a la que pertenece, la fecha de inicio y final de 

sus trabajos en la obra  y una fotografía. 

En ningún momento dicen que habrá un control a la entrada 

de la obra. Mencionan que cualquier trabajador de Ferrovial  llevará 

un control de los trabajadores  en algún momento dado. 

 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS, PREVENCIONES Y 

PROTECCIONES EN FASES DE OBRA QUE 

AFECTEN A TERCERAS PERSONAS Y EJECUCIÓN DE 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

5.1 Daños a Terceros 
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En este apartado describe cómo actúan frente a personas 

ajenas a la obra. Mencionan que mediante señalética marcaran la 

zona de obra, la prohibición del paso a la obra y que señalizaran el 

acceso a obra para vehículos.  

 

5.2 Instalaciones Provisionales 

 

En este apartado describe los riesgos más comunes, las 

normas y medidas preventivas y los EPI’s recomendables  de  las 

diferentes instalaciones provisionales. En este caso habla de la 

Red de Evacuación, Fontanería, electricidad e Iluminación. En este 

último te menciona diferentes consideraciones respecto al material 

eléctrico, canalizaciones, cables eléctricos, alimentación, 

protección frente a contactos directos y protección frente a 

contactos indirectos. 

 

Te expone todo de forma general, no te establece riesgos 

o normas y medidas preventivas por actividad, como por ejemplo: 

Colocación del cableado por el Falso Techo mediante escalera de 

mano. Él lo expone de forma general, Electricidad/ cables 

eléctricos, sin tener en cuenta el material, el lugar de instalación, 

las condiciones…  

 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS, PREVENCIONES Y 

PROTECCIONES EN FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer 

un escalonamiento de prioridades para anular o en su caso 

controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 

preventivas que se desarrollan. 

 

 

En este apartado se describen los trabajos de Implantación 

que se realizan antes del inicio de la obra, los trabajos de Desbroce 

posteriores, los trabajos de demolición, los de movimiento de 

Tierras, los de excavación, los de pilotaje de elementos 

prefabricados ,de los trabajos de descabezado de pilotes, de los 

trabajos de estructura de Hormigón Armado (que incluye los 

trabajos de encofrado, armado y hormigonado),los de cubiertas, 

los de estructuras metálicas, los de cerramientos de albañilería, los 

de placas de yeso ,los de revestimientos interiores y exteriores ( 

que incluyen el enfoscado, revoco y pintura), lo trabajos de 

aplacado, alicatado, guarnecidos y enlucidos, los de 

Pavimentación, los de colocación de Carpintería metálica y 

cerrajería, los de la colocación de la carpintería de madera, los 

trabajos de colocación de Falso techo, los de la instalación 

eléctrica y audiovisuales, los trabajos de instalación de Agua, los 

de climatización y calefacción, los trabajos de colocación de 

ascensores, los de colocación de vidriería, los trabajos de 

urbanización ( que incluyen los de ejecución de aceras y bordillos), 

los de colocación de tuberías, los de colocación de redes de  agua 

y riego, los de colocación de redes de alumbrado, media tensión y 

voz y datos. Todos ellos descritos con  los riesgos más comunes, 

las normas preventivas y los EPI’s necesarios.  
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A continuación presenta los trabajos con riesgo especial de 

caída a distinto nivel en función de la fase de ejecución en la que 

se puede producir esta situación y describe las normas y medidas 

preventivas y los EPI’s necesarios para prevenirlo. 

 

 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS, PREVENCIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA 

 

En este apartado te expone los riesgos más comunes, las 

normas y medidas preventivas a preservar y los EPI’s que se 

deberían llevar en primer lugar en maquinaria en general, y a 

continuación en maquinaria para el movimiento de tierras en 

general, y después en particular en: 

-Pala Cargadora 

-Retroexcavadora 

-Martillo Rompedor (Eléctrico/neumático/Hidráulico) 

-Camión Basculante 

-Camión hormigonera 

-Bomba autopropulsada 

-Pilotadora 

-Grúa Torre 

-Camión Grua 
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-Dumper 

-Gruas Automóviles 

-Plataformas Elevadoras móviles 

-Carretilla elevadora 

-Manitú 

-Hormigonera eléctrica 

-Mesa de Sierra Circular 

-Montacargas 

-Vibrador 

-Grupo electrógeno 

-Amasadora 

-Compresor 

-Martillo Neumático 

-Soldadura eléctrica 

-Soldadura oxiacetilénica-oxicorte -

Motosierra 

-Herramientas Manuales en general 
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS, PREVENCIONES EN LA

UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado se describe como en apartados anteriores 

los riesgos más comunes, las normas y medidas preventivas y  los 

EPI’s de los siguientes medios auxiliares: 

 -Normas en general para andamios 

-Andamios sobre borriquetas 

-Andamios tubulares 

-Plataformas de descarga 

-Andamios metálicos sobre ruedas 

-Escaleras de mano 

-Puntales 

-Viseras de fachada y accesos 

9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En este apartado se exponen los trabajos que implican 

riesgos especiales y en las fases del proceso constructivo en los 

que se produce el riesgo: 
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-Trabajos que implican riesgo de caída a distinto nivel 

-Trabajos que implican riesgo eléctrico 

10. PLIEGO DE CONDICIONES

En este apartado se expone las normativas de aplicación 

seguida para la redacción de este Plan y la normativa a seguir para 

cualquier aspecto que tenga que ver con la Seguridad dentro de la 

obra. 

Se describen: 

-Todas las condiciones de las protecciones colectivas 

utilizadas, especificaciones técnicas, obligaciones de su utilización 

y su ámbito de obligación de utilización. 

-Todas las condiciones de seguridad de los medios 

auxiliares 

-Medios de Señalización, tipos y significados de 

representación 

-Especificaciones de los Servicio médicos (reconocimientos 

Médicos y Botiquín) 

-Todas las Condiciones Climatológicas 

-Las Responsabilidades del personal en tema de 

prevención 
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-Jefe de Obra 

-Jefe de Producción 

-Técnico de Seguridad 

-Recurso Preventivo 

-Cuadrilla 

-Encargado de la Empresa Subcontratista 

-Trabajador autónomo 

-Trabajador 

-La formación e información que se debe dar a los 

trabajadores 

-Las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y 

autónomos 

-Comité de Seguridad y Salud (Delegados de Prevención) 

 Donde expone las competencias y facultades de los 

delegados de prevención. 

-El modelo de Parte de Accidente 

Donde establece los modelos de la Orden del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, los destinatarios del parte del 

accidente de trabajo.  

-Acciones a seguir en caso de accidente laboral 
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-Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de 

construcción y montaje 

Donde expone el tipo de seguro elegido.  

-Modificaciones del Plan 

Donde expone el proceso de modificación del Plan. 

-Paralización de los trabajos 

Donde expone el criterio de paralización de los trabajos. 

-El libro de Incidencias 

Donde expone el registro de empresas acreditadas, el 

porcentaje mínimo de trabajadores contratados de carácter 

indefinido, la formación de recursos humanos de las empresas y el 

libro de subcontratación. 

-Libro de registro en las obras de construcción 
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11. PRESUPUESTO 

 

En este apartado muestra el Presupuesto descompuesto 

por capítulos. Tendremos en cuenta que coinciden exactamente 

con lo expuesto en el Estudio de Seguridad y Salud. En el Estudio 

de SS se ha sido muy exhaustivo con lo necesario y  la 

constructora acepta que las condiciones y cantidades expuestas 

cumpliendo totalmente con lo establecido en el art.5 apartado 4, 

segundo párrafo, donde te exigen que como mínimo, el 

presupuesto del Plan de SS sea el mismo que el  del Estudio de 

SS. 

12. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 En este documento expone 32 fichas de protecciones 

colectiva e individuales tipo que muestran sus condiciones, sus 
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usos y poco más. No muestran situaciones específicas de esta 

obra, ni tipos, ni forma de trabajo, ni cantidades a utilizar. 

 

13. CONTENIDO DEL INFORME DE REPAROS DEL PLAN 

 En este informe, se expone por puntos el contenido 

mínimo que el Promotor quiere que aparezcan. 
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Los apartados de este Informe de Reparos que se han 

marcado como rechazados o no existentes y que deberían 

aparecer: 

-Datos Generales: 

-Identificación del Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la redacción del Plan. 

-Memoria: 

-La Memoria no está ni firmada ni sellada por la 

Empresa. 

-No figuran los nombres del Jefe de Obra ni del 

Encargado. 

-No aparecen los nombres de los Recursos 

Preventivos 

-Pliego de Condiciones: 

-El Pliego no está ni firmado ni sellado por la 

Empresa. 

-Mediciones y Presupuestos: 

-El Presupuesto  no está ni firmado ni sellado por la 

Empresa. 

-Plano: 

-Los Planos no están ni firmados ni sellados por la 

Empresa. 
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-Faltan planos: 

 -Plano de situación. 

 -Planos de detalle de Protecciones. 

-Planos de Organización y servicios 

Higiénicos. 

-Planos de Situación de Protecciones 

Colectivas. 

-Plano de Ordenación General de la Obra 

indicando la ubicación de Instalaciones 

provisionales, Acopios de Materiales, 

Maquinaria, Vías de Circulación, Vallado de 

Obra. 

-Plano de cada Planta Indicando las 

Protecciones Colectivas. 
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ANEXO XVI 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ES ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y EL PLAN DE SEGURIDAD 

 

La metodología que se va a llevar a cabo en este análisis 

es la descripción de los diferentes puntos tratados en los 

documentos de seguridad y salud. En este caso trataremos estos 

cuatro puntos. 

 

- 1.Instalación Provisional de Obra 

- 2.Medios Auxiliares 

- 3.Maquinaria de Obra 

- 4.Instalación Eléctrica Provisional 

 

En cada uno de los puntos se analizara primero lo descrito 

en el Estudio de Seguridad, a continuación la descripción que 

realiza sobre ese punto el Plan de seguridad y Salud, y al finalizar 

cada punto expondremos la conclusión del punto tratado.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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 En el Estudio de Seguridad se expone el tipo de 

instalaciones provisionales previstas, en función del número de 

trabajadores. 

 Se consideran 15 trabajadores como número máximo de 

trabajadores trabajando simultáneamente, determinando los 

siguientes elementos según el RD 1627/97. 

 

 

  

Complementados con los elementos auxiliares necesarios: 

Toalleros, jaboneras, etc.  Los vestuarios estarán provistos de 

asientos y taquillas individuales, con Llave, para guardar la ropa y 

el calzado. 

  

 Estos elementos van recogidos y distribuidos en 4 Casetas 

mixtas para aseos, vestuarios y comedor de dimensiones 
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9’40x4’10 = 38,54 m2 cada caseta. En el plano de detalle se 

especifica la distribución de la caseta. 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En el Plan de Seguridad se expone el tipo de instalaciones 

provisionales previstas, en función del número de trabajadores. La 

mayor presencia de personal simultáneo de la obra se consigue 

con 15 trabajadores. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Las cosas no quedan claras. Aunque las unidades de los 

elementos necesarios son coincidentes en ambos documentos, la 

distribución de los mismos no coincide. En el ESS comenta que se 
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distribuirán en 4 casetas de 9,40x4,10 m, en cambio en el PSS ni 

aparece cuantas casetas se van a usar, ni sus dimensiones. 

 En la Obra se han usado 5 casetas, y no de las 

dimensiones descritas. Cuatro de ellas son de 5,07x2,05 m y otra 

de 3,5x2,05 m.  

 

  

 Comentar que el uso de cada caseta y su distribución no 

se hace ni en el ESS, ni en los planos (Que aparece un detalle tipo 

de caseta simple) que aporta el ESS ni en el PSS  así que queda 
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sin especificar. Harían falta las plantas de todas las casetas, donde 

se sitúan cada elemento y su distribución en Obra.  

2. MEDIOS AUXILIARES 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En el Estudio de Seguridad se tratan los diferentes medios 

auxiliares: 

 *Andamios en General 

 *Andamio de Borriqueta 

 *Andamio Metálico tubular 

 *Andamio metálico sobre ruedas 

 *Torreta de hormigonado 

 *Escalera de mano 

 *Puntales 

 *Visera de protección del acceso 

 

Cada uno de estos medios auxiliares es descrito en función 

de tres factores, los riesgos detectables más comunes, normas o 

medidas preventivas tipo, y prendas de protección personal 

recomendable. 
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A continuación se expone como se describe cada medio 

auxiliar con el ejemplo del Andamio metálico sobre ruedas. 
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PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En el Plan de Seguridad se tratan los diferentes medios 

auxiliares: 

 *Normas en general para Andamios 

 *Andamio sobre Borriqueta 

 *Andamio tubular 

 *Plataforma de descarga 

 *Andamio metálico sobre ruedas 

 *Escalera de mano 

 *Puntales 

 *Visera de fachada y accesos 

 

Cada uno de estos medios auxiliares es descrito en función 

de tres factores, los riesgos más comunes, normas o medidas 

preventivas tipo, y prendas de protección personal recomendable. 

A continuación se expone como se describe cada medio 

auxiliar con el ejemplo del Andamio metálico sobre ruedas. 
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CONCLUSIÓN  

 

 Tanto en el Estudio de Seguridad y Salud como en el Plan 

de seguridad y Salud describe prácticamente lo mismo, a falta de 

la descripción del principio del párrafo que presenta el Estudio de 

SS, todos los demás puntos igual. 

 La conclusión que se saca es que la constructora no ha 

realizado un estudio más personalizado de cada medio auxiliar 

utilizado por ellos, aunque hay que mencionar que la descripción 

realizada por el Estudio de SS es bastante completa. 

 Apuntar que se han usado todos los medios auxiliares 

menos la visera de protección del acceso a obra, aunque sí que 

estaba prevista su colocación, incluso presupuestada. 
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Se da como buena la redacción y el tratamiento de este apartado 

en ambos documentos. 

3. MAQUINARIA DE OBRA 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En el Estudio de Seguridad se tratan la diferente 

maquinaria: 

*Maquinaria en general  

*Maquinaria para el movimiento de tierras en general  

*Pala cargadora  

*Retroexcavadora  

*Camión basculante  

*Dumper   

*Grúas torre 

*Hormigonera eléctrica 

*Sierra Circular de mesa 

*Vibrador 

*Soldadura eléctrica  

*Oxicorte 

*Herramientas en general 

*Herramientas manuales  

*Compresor  
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Cada maquinaria  es descrita en función de tres factores, 

los riesgos más comunes, normas o medidas preventivas tipo, y 

prendas de protección personal recomendable. 

A continuación se expone como se describe cada medio auxiliar 

con el ejemplo de la Sierra de mesa. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En el Plan de Seguridad se tratan la diferente 

maquinaria: 

*Maquinaria en general  

*Maquinaria para el movimiento de tierras en general  

*Pala cargadora  
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*Retroexcavadora 

*Martillo rompedor/picador: eléctrico-neumático-hidráulico  

*Camión basculante  

*Camión hormigonera  

*Bomba para hormigón autopropulsada  

*Pilotadora  

*Grúa torre  

*Camión grúa  

*Dumper (motovolquete autopropulsado)  

*Grúas automóviles  

*Plataformas elevadoras móviles 

*Carretilla elevadora 

*Manitú  

*Hormigonera eléctrica  

*Mesa de sierra circular  

*Montacargas  

*Vibrador  

*Grupo electrógeno  

*Amasadora  

*Compresor  
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Cada maquinaria  es descrita en función de tres factores, 

los riesgos más comunes, normas o medidas preventivas tipo, y 

prendas de protección personal recomendable. 

A continuación se expone como se describe cada medio auxiliar 

con el ejemplo de la Sierra de mesa. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Tanto en el Estudio de Seguridad y Salud como en el Plan 

de seguridad y Salud describen prácticamente la misma 

maquinaria a diferencia de las nombradas en el siguiente cuadro. 

 

 MAQUINARIA QUE NO SE DESCRIBE EN EL OTRO DOCUMENTO 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y S. PLAN DE SEGURIDAD Y S. 

Soldadura eléctrica Martillo Rompedor 

Oxicorte Camión Hormigonera 

Herramientas Generales Grúas Automóviles 

Herramientas Manuales Bomba de Hormigonado 

- Pilotadora 

- Plataforma Elevadora 
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- Carretilla elevadora 

- Manitú 

- Montacargas 

- Grupo Electrógeno 

- Amasadora 
 

 La conclusión que se saca es que la constructora ha 

realizado un trabajo más exhaustivo, y desarrolla más maquinaria 

utilizada. 

  La descripción realizada por el Plan de SS es similar a la 

del Estudio de SS en la maquinaria que describen comúnmente, y 

en la que no, el Plan lo describe con la misma metodología. Se da 

como buena la redacción y el tratamiento de este apartado en 

ambos documentos.  

 4. INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En primer lugar se presenta un listado de los riesgos 

detectables más comunes de los trabajos en tema de electricidad. 

Seguidamente lo que se expone son diferentes normas que 

hay que seguir en materia de prevención en las siguientes 

actividades eléctricas.  
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*Sistema de protección contra contactos indirectos. 

*Normas de prevención tipo para los cables. 

*Normas de prevención tipo para los interruptores. 

*Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

*Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

*Normas de prevención tipo para la protección de los 

circuitos. 

*Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

*Normas de prevención tipo para la instalación de 

alumbrado. 

*Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el 

mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

Para finalizar se describen Normas o medidas de 

protección tipo. 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Plan de Seguridad se este apartado se expone cada 

una de las actividades en tema de electricidad siendo descritos en 
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tres apartados, riesgos más comunes, normas y medidas 

preventivas, y prendas de protección personal recomendables. 

Las actividades tratadas  son las siguientes: 

*Red de Evacuación 

*Fontanería 

*Electricidad e iluminación 

 

Por último se exponen consideraciones Generales de 

diferentes trabajos. Las instalaciones tratadas son las siguientes. 

 

*Material eléctrico. 

*Canalizaciones 

*Cables eléctricos 

*Alimentación 

*Protección frente a contactos directos 

*Protección frente a contactos indirectos 
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En el Estudio de Seguridad te describe las normas en 

función de cada actividad, en cambio, en el Plan de Seguridad te 

describe las normas de prevención más por el tipo de instalación 

que por el tipo de actividad.  

Por ejemplo, en el Plan de Seguridad,  uno de los  puntos 

más importantes que es el contacto indirecto, se trata a nivel 

general para todas las instalaciones. Es necesario especificar en 

cada trabajo como tratar ese tema de contacto indirecto, la 

disposición de la toma tierra, dispositivos térmicos, cada 

instalación es individual y necesita su tratamiento aislado. 

Por lo general, se describen las instalaciones provisionales 

necesarias para la realización de la Obra. 
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ANEXO XVII 



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 1OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: SOLADO DE LA PLANTA BAJA

IDENTIFICACIÓN:

FASE DE OBRA:

SOLADO DE LA PLANTA BAJA

ANÁLISIS:

PROTECCIÓNES UTILIZADAS:

BARANDILLA DE SEGURIDAD CON

SOPORTE EMBUTIDO EN FORJADO

CON BERENJENO

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 02 de MARZO del 2015

APOYO DE LOS TABLEROS EN EL DENTADO DEL MURO DEL HUECO DE ESCALERA Y FALTA DE

TABLERO INFERIOR ( RODAPIE), EN ESTE CASO HAY UN TABLERO SUELTO QUE NO ESTA NI

COLOCADO

QUITAR  EL APOYO EN EL DENTADO DE LA

FABRICA DE LADRILLO Y HABRÍA PREVISTO

UN BERENJENO EN ESA ZONA PARA

COLOCAR OTRO SARJENTO. APARTE,

COLOCARÍA BIEN EL TABLERO INFERIOR

RODAPIÉ.

DESDE EL COORDINADOR DE SEGURIDAD NO

SE HA DECIDIDO NINGUN CAMBIO.

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Caídas a distinto nivel.

. Atrapamientos

. Golpes.

.Mantenerse alejado de la barandilla

hasta el cambio o reposición de la

misma.

.Evitar golpear dicha barandilla por

posible desprendimiento



2.00

SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 2OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: SOLADO DE LA PLANTA BAJA

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

RETROEXCAVADORA EN ORUGAS

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 02 de MARZO del 2015

 LA MAQUINARIA ESTA  A UNA DISTANCIA DE LA ZANJA  INFERIOR

A 2 M, NO ESTA SEÑALADA E INCLUSO HAY UNA VALLA EN EL SUELO QUE PUEDE

ENTORPECER EL PASO,PRODUCIR ALGÚN DESPERFECTO EN LA BOMBA DE ACHIQUE.

IDENTIFICACIÓN:

FASE DE OBRA:

SOLADO DE LA PLANTA BAJA

ANÁLISIS:

PROTECCIÓNES UTILIZADAS:

NINGUNA

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

UBICACIÓN:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

COLOCAR UN VALLADO DE PROTECCIÓN A 2m

DEL BORDE DE LOS POZOS Y PROTECCIÓN

DEL SISTEMA DE AXIQUE.

NO SE HA VALLADO NI SEÑALADO NINGUNA

ZONA DE PREVENCIÓN

. Caídas al mismo nivel.

. Caídas a distinto nivel.

. Caídas de objetos en altura.

. Atrapamientos y aplastamientos.

. Golpes.

.Mantener una distancia de seguridad

respecto a la excavación.

.No usar la retroexcavadora a menos de

los 2 m de seguridad.
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SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 3OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: SOLADO DE LA PLANTA BAJA

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

NINGUNA

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 02 de MARZO del 2015

 EL OPERARIO REALIZA UN TRANSITO ENTRE  LOS POZOS Y

ZANJAS SALTANDO ENTRE ELLAS CON RIESGO DE RESBALAR Y  CAER A DISTINTO NIVEL

POR EL DESPRENDIMIENTO FÁCIL DEL TERRENO. RIESGO DE SUFRIR GOLPES

ESTABLECER UNA CIRCULACIÓN DE

ACTUACIÓN EN LA BASE DE LOS POZOS Y

ZANJAS EVITANDO EN TODO MOMENTO EL

RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA.

EL ITINERARIO CREADO TENDRÁ UN ACCESO

CON UNA ESCALERA DE MANO DISPUESTA Y

ANCLADA SEGÚN NORMATIVA.

TOMAR COMO MEDIDA PREVENTIVA LA

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, Y EL CONTROL

DE LA ACTIVIDAD POR OTRA PERSONA PARA

PREVENIR CUALQUIER SEPULTAMIENTO O

GOLPE A CAUSA DE DESPRENDIMIENTO DE

LAS PAREDES.

EL OPERARIO SALTA DE ISLA A ISLA DE

TIERRA SIN TENER EN CUENTA NINGUNA

MEDIDA DE PREVENCIÓN. CONTAREMOS

QUE TIENE A UNA PERSONA ABAJO

VISUALIZANDO LA ACCIÓN.

LO ÚNICO UTILIZADO COMO EQUIPO DE

PROTECCIÓN ES UN EPI ( Casco de Protección)

Y COMO PROTECCIÓN COLECTIVA LAS

PROTECCIÓNES PLÁSTICAS DE LAS PUNTAS

DEL ARMADO VERTICAL DE LA CABEZA DEL

PILOTE.

IDENTIFICACIÓN:

FASE DE OBRA:

SOLADO DE LA PLANTA BAJA

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

UBICACIÓN:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Caídas a distinto nivel.

. Atrapamientos

. Pinchazos y cortes producidos por las

armaduras.

. Golpes.

.No saltar de isla en isla, ir siempre por el

recorrido de seguridad previsto.

.Moverse siempre con la atención de otro

compañero.

.Utilizar protecciones individuales como

el casco.

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

PROTECCIÓN PLÁSTICA DE PUNTAS

DEL ARMADO VERTICALES



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 4OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: ESTRUCTURA

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:LA INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA DE BARANDILLA

DE SEGURIDAD NO SE HA INSTALADO CORRECTAMENTE. COMO VEMOS EN LA IMAGEN NO

TERMINA DE CUBRIR TODO EN HUECO DE ESCALERA, SE DEJA 2 METROS SIN CUBRIR.EL

MAYOR RIESGO QUE NOS PLANTEA ES EL DE CAIDA A DIFERENTE ALTURA.

NINGUNA

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 02 de MARZO del 2015

COMO SOLUCIÓN PROPONEMOS COLOCAR

OTRO SARGENTO DE BARANDILLA

APROVECHANDO EL BORDE DEL HUECO DE

ESCALERA PLANTEAR UN ANCLAJE  DE PINZA

Y COLOCAR EL RODAPIÉ EN TODAS LAS

BARANDILLAS

HAY UN HUECO QUE NO ESTA CUBIERTO

POR LA PROTECCIÓN COLECTIVA, POR

PREVISIÓN Y MAL REPLANTEO DE LOS

BERENJENOS DE ANCLAJE.APARTE,

TENDREMOS EN CUENTA QUE LAS

BARANDILLAS NO TIENEN RODAPIE.

IDENTIFICACIÓN:

FASE DE OBRA:

SOLADO DE LA PLANTA BAJA

ANÁLISIS:

PROTECCIÓNES UTILIZADAS:

BARANDILLA DE SEGURIDAD CON

SOPORTE EMBUTIDO EN FORJADO

CON BERENJENO

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Caídas a distinto  nivel.

. Caídas de objetos en altura.

. Golpes.

.No realizar trabajos en esa zona sino es

con una protección individual o colectiva

provisional mientras reponen y

solucionan el problema.



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 5OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: ESTRUCTURA

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

NINGUNA

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 02 de MARZO del 2015

LA INSTALACIÓN DE LA

PROTECCIÓN COLECTIVA

DE BARANDILLA DE

SEGURIDAD  SE HA

INSTALADO

CORRECTAMENTE. COMO

VEMOS EN LA IMAGEN

TENEMOS LA BARRA

SUPERIOR,INFERIOR Y EL

RODAPIE.

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

PROTECCIÓNES UTILIZADAS:

BARANDILLA DE SEGURIDAD CON

SOPORTE EMBUTIDO EN FORJADO

CON BERENJENO

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Caídas a distinto nivel.

. Caídas de objetos en altura.

Realizar una revisión periódica para

verificar la buena sujeción de los

elementos de la barandilla

FASAE DE OBRA: ESTRUCTURA ( CASETÓN)



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 6OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: CERRAMIENTOS

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 02 de MARZO del 2015

EL ACOPIO DE LOS

PUNTALES ES ERRÓNEO.

LA POSIBLE CAÍDA DE

ALGÚN PUNTAL A LA

PLANTA  INFERIOR, SU

APOYO EN EL RODAPIÉ Y

SU COLOCACIÓN EN EL

HUECO DE LA BARRA

INTERMEDIA DESACTIVAN

ESAS BARANDILLAS EN

SUS LABORES DE

PREVENCIÓN.

QUITAR  LOS PUNTALES APOYADOS EN EL

RODAPIE Y RETIRARLO HACIA DENTRO

APOYADO EN EL FORJADO. TAMBIÉN

COLOCAR BIEN TODOS LOS ELEMENTOS DE

LAS BARANDILLAS, CAMBIAR LA MADERA POR

BARRAS EN EL LATERAL, Y COLOCAR

RODAPIE Y BARRA INTERMEDIA.

DESDE EL COORDINADOR DE SEGURIDAD NO

SE HA DECIDIDO NINGUN CAMBIO.

NINGUNA

Planta

Perfil Alzado

Planta

Perfil Alzado

IDENTIFICACIÓN:

FASE DE OBRA:

SOLADO DE LA PLANTA BAJA

ANÁLISIS:

PROTECCIÓNES UTILIZADAS:

BARANDILLA DE SEGURIDAD CON

SOPORTE EMBUTIDO EN FORJADO

CON BERENJENO

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Caídas de objetos en altura.

.  cortes producidos por las esquinas de

los puntales.

. Golpes.

.No colocar los puntales en el voladizo

de embarque de la escalera, puedes

producir daños a la estructura.

.No colocar elementos en un posible

recorrido de evacuación



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 7OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:EL SOPLETE DE GAS  ESTA EN LA PALETA APOYADA, SIENDO

PELIGROSO YA QUE SI POR CUALQUIER GOLPE DE VIENTO O CUALQUIER COSA SE CAE

PUEDE DAÑAR EL IMPERMEZBILIZANTE O PRODUCIR ALGÚN TIPO DE SITUACIÓN. PELIGROSA.

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 20 de ABRIL del 2015

APAGAR EL SOPLETE SIEMPRE QUE LOS

TRABAJOS ESTEN PARALIZADOS.

LOS TRABAJOS SE REALIZAN DE LA FORMA

MOSTRADA.

NINGUNA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

PROTECCIÓNES UTILIZADAS:

BARANDILLA DE SEGURIDAD CON

SOPORTE EMBUTIDO EN FORJADO

CON BERENJENO

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Golpes.

. Afecciones en la piel.

.Preparar una superficie para dejar el

soplete o apagarlo durante la

paralización del tajo.

.Utilizar protecciones individuales como

mascaras protectoras o guantes.

UNIDAD DE OBRA: CUBIERTA

FASE DE OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 8OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

NINGUNA

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:  EN LA CUBIERTA SE HA COLOCADO UNA SEÑAL DE CARGAS

SUSPENDIDAS RECORDANDO QUE LA GRÚA ESTA EN CONTINUO TRABAJO.

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 20 de ABRIL del 2015

NINGUNA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

. Caídas de objetos en altura.

Mantener la atención a los elementos

suspendidos durante su trasporte.

NINGUNA NINGUNA

UNIDAD DE OBRA: CUBIERTA

FASE DE OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 9OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:  LOS OPERARIOS SUBEN LOS LADRILLOS A LA PLATAFORMA

ELEVADORA A PULSO A UNA ALTURA SUPERIOR DE LA CABEZA DEL OPERARIO. ESTA

SITUACIÓN PODRÍA PRODUCIR UN PROBLEMA DE ERGONOMÍA.

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 20 de ABRIL del 2015

NINGUNA

UNA POSIBLE SOLUCIÓN ES COLOCAR UNA

PLATAFORMA CON ESCALONES QUE PERMITA

AL OPERARIO EL BAJAR ESE PUNTO DE

ENTREGA DE LOS LADRILLOS.

OTRO ELEMENTO A TRATAR SERÍA REDUCIR

LA CANTIDAD DE LADRILLOS A TRANSPORTAR

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

NINGUNA

NINGUNA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Problemas de Ergonomía

Realizar el transporte de la fabrica con

ayuda de otro operario o sobrelevandose

mediante una escalera para mantener

una altura y una postura óptima y no

perjudicial

UNIDAD DE OBRA: FORRADO FACHADA

FASE DE OBRA: CERRAMIENTO



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 10OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: CERRAMIENTOS

DOCUMENTACIÓN GRAFICA: LOS DOS OPERARIOS QUE ESTAN EN LA PLATAFORMA

ELEVADORA SE ENCUENTRAN CON LA LINEA DE VIDA ANCLADA..

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 20 de ABRIL del 2015

NINGUNA

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

NINGUNA

NINGUNA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Problemas de Ergonomía

Utilización  de línea de vida en todo

momento.

NINGUNA

FASE DE OBRA: CERRAMIENTO



1
.
0

0

SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 11OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: CERRAMIENTOS

DOCUMENTACIÓN GRAFICA:

MALA INSTALACIÓN DE LA

ESCALERA DE MANO. CON

LA SUJECIÓN DEL ROLLO NO

TE DA LA SEGURIDAD DE

ESTABILIDAD,  PUEDE

VERSE DESPLAZADO Y

PUEDE VOLCAR LA

ESCALERA. HAY UN RIESGO

DE CAÍDA A DIFERENTE

ALTURA GRANDE.

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 20 de ABRIL del 2015

NINGUNA

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

NINGUNA

NINGUNA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Resbalar

.Caída a distinto nivel

.Golpe

.Revisar que la escalera esta anclada

correctamente.

.Subir o bajar de uno en uno

SE HA COLOCADO DE TOPE PARA SUJETAR

LA ESCALERA DE MANO UN ROLLO DE

IMPERMEABILIZANTE.

UNA POSIBLE SOLUCIÓN ES COLOCAR UNA

PLATAFORMA CON ESCALONES QUE PERMITA

AL OPERARIO EL BAJAR ESE PUNTO DE

ENTREGA DE LOS LADRILLOS.

OTRO ELEMENTO A TRATAR SERÍA REDUCIR

LA CANTIDAD DE LADRILLOS A TRANSPORTAR

FASE DE OBRA: PETO CUBIERTA



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 12OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: CERRAMIENTOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

EN EL BORDE DEL PASILLO

QUE UNE LOS DOS

BLOQUES PARA SEÑALAR

QUE HAY PELIGRO DE CAIDA

HAY ATADO UNA CINTA

TRICOLOR,PERO MAL

PUESTA Y POR LOS SUELOS.

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 2 de MARZO del 2015

FASE DE OBRA:

SOLADO PLANTA BAJA Y CERRAMIENTO

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

NINGUNA

CINTA TRICOLOR DE SEÑALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Caída a distinto nivel

.Si al final solo se señala con la cinta,

tener mucho cuidado al pasar por esa

zona.

.Usar protecciones colectivas

CUANDO LE HICE LA FOTO ATARON OTRA

CINTA A MEDIA ALTURA LOS OPERARIOS
LA SOLUCIÓN MAS CORRECTA SERÍA

COLOCAR UNA BARANDILLA DE SEGURIDAD

EN LO ANCHO DEL BORDE.



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 13OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 19 de MAYO del 2015

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

NINGUNA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Caída a distinto nivel

CASCO Y CHALECO REFLECTANTE

UNIDAD DE OBRA: CUBIERTA

VISIITA A OBRA DE LOS TECNICOS DE CONSELLERIA Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEBIDAMENTE PROTEGIDOS

PROTECCIÓN INDIVIDUAL ( EPIS)

NINGUNO NINGUNO

FASE DE OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 14OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

UNIDAD DE OBRA: CERRAMIENTOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

LA BARANDILLA DE LA TERRAZA EXTERIOR DE PLANTA PRIMERA ESTA DOBLADA Y MAL SUJETADA

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 19 de MAYO del 2015

FASE DE OBRA:

PARTICIONES INTERIORES

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

BARANDILLA DE SEGURIDAD

CINTA TRICOLOR DE SEÑALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Caída a distinto nivel

.Golpes

MANTENER LAS BARANDILLAS DE

SEGURIDAD

NINGUNA, ASÍ SE QUEDA LA BARANDILLA

PROPONGO CAMBIAR LAS BARANDILLAS POR

UNAS EN BUEN ESTADO Y ANCLARLAS Y

MANTENERLAS BIEN.



SEGUIMIENTO DEL CONTROL  PREVENTIVO: 15OBRA: CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

EL OPERARIO ENCARGADO

DE LA INSTALACIÓN DE LA

ESTRUCTURA DEL APARATO

ELEVADOR ESTA BIEN

ENGANCHADO A UNA LINEA

DE VIDA. EN ESTE CASO ES

UNA LÍNEA VERTICAL A LO

LARGO DE TODO EL HUECO

DEL ASCENSOR

UBICACIÓN: CALLE PESCADOR,2.PEÑISCOLA (CASTELLÓN)

FECHA: 19 de MAYO del 2015

FASE DE OBRA:

PARTICIONES INTERIORES

PROTECCIÓN COLECTIVA

UTILIZADA:

BARANDILLA DE SEGURIDAD

LÍNEA DE VIDA

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS:

RIESGOS A EVITAR:

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA:

UBICACIÓN:

EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA

UTILIZADOS:

SOLUCIÓN ADOPTADA ALUMNO:

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONFORMIDAD:

SI

NO

.Caída a distinto nivel

.Golpes

MANTENER LAS BARANDILLAS DE

SEGURIDAD

NINGUNA,

NINGUNA.

UNIDAD DE OBRA: APARATO ELEVADORES



 

     Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
       Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVIII 



    

DOCUMENTO 
 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD A PIE DE 
OBRA (EMPRESA CONTRATISTA). 

 
1001 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 

 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Contratista de las obras mencionadas en el 
encabezamiento, procede al nombramiento de: 
 
 
D. Antonio Blaquer, con Titulación Jefe de Obra 
Con DNI 29022036S domiciliado en BENICASIM 
 
 
 
Como Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra 
 
 
Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud 
de la misma, así como ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa. 
 
 
Acepto el nombramiento                                                                                   Empresa Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                                                Fdo: D. .............................. 
                                                                                                                                    (Cargo y Sello de la empresa) 
VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
Fdo: D Miguel San Juan Cerdá 
 







    

 
DOCUMENTO 
 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 
1003 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 

 
En PEÑISCOLA a 28 de MAYO de 2015 
 
Siendo las 11:23 horas, se reúnen previa citación las siguientes personas: 
 
 

Nombre 
 

D.N.I. Empresa Tipo 

DAntonio Blaquer 29022036S                  FERROVIAL                              C 
D.Herminio Pajares 34769226B FERROVIAL       C 
D. Miguel San Juan Cerdá 23310241M SANJUANARQUITECTURA.SL CS 
D.Pedro Gomez 31533111H LOGAN OBRAS. SL S 
D. Daniel Bacero 11135024M ROVIOBRASTRANSPORTYEX S 
D. Jose Antonio Ruiz 22145440S ESTRUCTURASALICALES. SL S 
 
Tipo de Empresa 
 
 
           Promotor                 Contratista                    Subcontratista                      
 
 

 
 

                
                
               Autónomo                                     

 
 
            
           
     Coordinador Seguridad y Salud 

 

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista, manifiesta que su presencia es necesaria 
para proceder a la constitución de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, en su calidad de 
representantes de Seguridad y Salud a pie de obra de sus respectivas empresas, a  las que representan. 
 
Seguidamente, se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas según lo establecido en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Por acuerdo de los presentes, la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA queda constituida por las 
siguientes personas: 
    
    
    

Nombre 
 

D.N.I. Empresa Tipo 

DAntonio Blaquer 29022036S                  FERROVIAL                              C 
D.Herminio Pajares 34769226B FERROVIAL       C 
D.Pedro Gomez 31533111H LOGAN OBRAS. SL S 
D. Daniel Bacero 11135024M ROVIOBRASTRANSPORTYEX S 
D. Jose Antonio Ruiz 22145440S ESTRUCTURASALICALES. SL S 
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
 
 
 

P C S A CS 



    

 

 
 
La próxima reunión se realizará el día 05 de JUNIO de 2015 en este mismo lugar, a las 8:00 horas, con el siguiente: 
 
 
Orden del día provisional: 
 
 
1. Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos establecidas       

para esta obra en el Plan de Seguridad y Salud de la misma. El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de 
la Empresa Contratista se compromete a entregar toda la documentación referenciada a cada miembro que se 
incorpore en un futuro a la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. Entre otras, en esta obra se 
han establecido los siguientes: 

 
 
 
DOCUMENTO 
 

 
 
 
                                 CONTENIDO 

       1005 Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista 
       1006 Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores 
       1007 Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales 
       1008 Entrega personalizada de equipos de protección individual 
       1009 Justificación formación impartida a los trabajadores 
       1010 Justificación reconocimientos médicos realizados 
       1011 Personal presente en obra 
       1012 Recepción de equipos de trabajo y máquinas 
       1013 Notificación de accidente / incidente 
       1014 Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas 
       1015 Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares 

 
 
2. (Si procede) Debate sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud y documentación preventiva recibida. 
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. ................................................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................................................... 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma del presente acta por todos los 
presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. 
 
(Firma de cada uno de los asistentes) 
 
  
Pedro Gómez             Herminio Pajares 
 
 
 
El Técnico de Seguridad y Salud de la                                                       El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
Empresa Contratista                                                                                    Dirección Facultativa 
  
 
 
 
Fdo: D.Antonio Blaquer                                                                              Fdo: D.Miguel San Juan Cerda 
 

 



    

 
DOCUMENTO 
 

ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 
1004 

 
                                                                                                                                               

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 

 
En  PEÑISCOLA, a 01 de OCTUBRE de 2014 
 
Siendo las 8:00 horas, se reúnen los componentes de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA de la 
obra referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Asistentes: 
    
    

Nombre 
 

D.N.I. Empresa Tipo 

DAntonio Blaquer 29022036S                  FERROVIAL                              C 
D.Herminio Pajares 34769226B FERROVIAL       C 
D. Miguel San Juan Cerdá 23310241M SANJUANARQUITECTURA.SL CS 
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
D. ................................................................................ ....................................... ........................................................  
D. ................................................................................    ......................................    ........................................................ 

 
Tipo de Empresa 
 
 
           Promotor                 Contratista                    Subcontratista                      
 

 

 
 

                
                
               Autónomo                                     

 
 
            
           
     Coordinador Seguridad y Salud 

 

 
 
Se inicia la reunión con el siguiente: 
 
 
Orden del día: 
 
1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 
2. (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra. 
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. Informe del Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa sobre el nivel de Prevención en obra. 
5. (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
6. ................................................................................................................................................................................... 
7. ................................................................................................................................................................................... 
8. Ruegos y preguntas. 
 

Nº 

P C S A CS 



    

 
Desarrollo de la reunión: 
 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión el 
siguiente: 
 
 
Orden del día provisional: 
 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
La reunión se celebrará en este mismo lugar a las8:00 horas del día 01 de Noviembre de 2014 
 
 
Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. 
 
 
 
(Firma de cada uno de los asistentes) 
 
 
 
 
 
 
Herminio Pajare 
 
 
 
El Técnico de Seguridad y Salud de la                                                            El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
Empresa Contratista                                                                                         Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:D. Antonio Blaquer                                                                             Fdo: DMiguel SanJuan Cerda 
 
 

 



    

 
DOCUMENTO 
 

ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA 
SUBCONTRATISTA. 

 
1005 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
 
D.Antonio Blaquer en calidad de JEFE DE OBRA de la Empresa Contratista de la obra indicada en el 
encabezamiento, entrega a D.PEDRO GOMEZ representante legal de la Empresa Subcontratista LOGAN OBRAS 
S.L cuya actividad dentro de la obra de referencia es OPERARIO ( Albañil ). 
 
 
Los siguientes documentos: 
 

� Separata del Plan de Seguridad y Salud afecta a su actividad. 
 

� Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que desarrollan la actividad                                   
subcontratada. 

 
 
De todo lo anteriormente expuesto, se da por enterado y se compromete a cumplir y adoptar las medidas adecuadas 
para que sus trabajadores reciban la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud, con respecto a los trabajos subcontratados para esta obra. 
 
 
 
 
 
El Contratista                                                                                                          El Subcontratista 
 
  
 
 
 
 
 
Fdo: D.Antonio Blaquer                                                                                           Fdo: D. Pedro Gomez 
         (Cargo y Sello de la Empresa)                                                                                                            (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
 

 
 



    

 
DOCUMENTO 
 

ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A 
LOS TRABAJADORES. 

 
1006 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
 
D.Pablo Gomez en calidad de REPRESENTANTE de la Empresa Subcontratista LOGAN OBRAS S.L, cuya 
actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es OPERARIO (Albañil ) se le entrega por D. Antonio 
Blaquer, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de 
trabajadores que han recibido las Normas Especificas de Prevención y Seguridad y Salud correspondientes a su 
actividad y cualificación profesional. 
 

 
 

Nombre 
 

Categoría profesional Fecha y Firma 

D. Alfonso Martínez OPERARIO  

D. Manolo García OPERARIO  

D. Patricio Perez  OPERARIO  

D. Pedro Bel OPERARIO  

D. Antonio Carmona OPERARIO  

D. .......................................................   

D. .......................................................   

 
 
 
 
Recibí:                Entregué: 
 
Contratista               Subcontratista 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Antonio Blaquer              Fdo: D. Pablo Gomez 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

         D. Lorenzo Parejo, como Director Comercial de la empresa Puertas Padilla 
S.L con C.I.F.: B30668602 y con domicilio en Cartagena, Murcia, empresa 
fabricante de Puertas Cortafuego. 

 
 
 

  CERTIFICA: Que el trabajador D. Miguel Ángel Poveda Mira con D.N.I.       
74005460Q, que presta sus servicios en la empresa General de Suministros 
Leopoldo S.L. ha recibido un curso de 16 horas de formación especifico sobre los 
sistemas que a continuación se relacionan, suficiente para la instalación y 
manutención  de nuestros fabricados. 

 

 

A) Compartimentación de sectores: 

P.1.  Puertas Cortafuego y otros sistemas de cierre mecánico 

P.2.  Montaje y ensamblaje de accesorios de Puertas Cortafuegos. 

 

 

 

  Para que conste y a los efectos oportunos, firmo el presente en Cartagena, a 

9 de Noviembre de dos mil once  

 

 

 

 



    

DOCUMENTO 
 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (2) 

 
1008 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
D.Pablo Gomez, 
Categoría profesional y oficio: Albañil 
Trabajador de la Empresa LOGAN OBRAS S.L 
 
      Contratista          Subcontratista         Trabajador Autónomo,  recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección 
Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose 
responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido. 
 

 
EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 

(semanas) 

OBSERVACIONES 

Botas de seguridad 1  26 Normal / soldador 
Plantilla metálica  ----- Según uso  
Polainas soldador   Según uso  

Botas de agua   52  
Botas de agua de seguridad   52  
Calzado de seguridad especial   52 Receta Serv. de Prevención 
Mono de trabajo 1  26  
Cazadora de trabajo   52  
Pantalón de trabajo   26  

Camisa de trabajo   52  
Trenca de abrigo   Convenio  
Chaleco de abrigo   Según uso  
Impermeable de trabajo   Convenio  
Traje antiácido   Según uso  
Traje extinción incendios   Según uso  

Mandil serraje (soldador-picador)  ----- Según uso  
Chaqueta serraje soldador   Según uso  
Mascarilla buconasal autofiltrante  ----- 104  
Recambio filtros mecánicos  ----- Según uso  
Recambio filtros químicos  ----- Según uso  
Cinturón de sujeción  ----- 52  

Cinturón de suspensión  ----- 104  
Cinturón de anticaidas  ----- 104  
Dispositivo sujeción cinturón a sirga  ----- 208  

 
Recibí:         Entregué: 
 
Fdo: D.Pablo Gomez      Fdo: D.Antonio Blaquer 
  
   



    

 
DOCUMENTO 
 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (1) 

 
1008 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
D.Pablo Gomez 
Categoría profesional y oficio OFICIAL ( Albañil ) 
Trabajador de la Empresa LOGAN OBRAS S.L 
  
      Contratista          Subcontratista         Trabajador Autónomo,  recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección 
Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose 
responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido. 
 

 
EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 

(semanas) 

OBSERVACIONES 

Casco 1 ----- 208 Normal / minero 
Auriculares antirruido  ----- 104  
Tapón de espuma antirruido  ----- 1  

Gafas universales antiimpactos 1 ----- 104 Normal / ligera 
Gafas universales antiimp. (para graduar)  ----- Según uso Sin cristales graduados 
Cristales de recambio gafas antiimpactos  ----- Según uso Normal / ligera 
Gafas soldador autógena  ----- 52  
Gafas de soldador autógena (para graduar)  ----- Según uso Sin cristales graduados 
Gafas panorámicas (herméticas con goma)  ----- 52  

Visor recambio gafas panorámicas  ----- Según uso  
Pantalla soldador con visor abatible  ----- 104  
Pantalla facial transparente  ----- 52  
Visor recambio pantalla facial  ----- Según uso  
Guantes neopreno o goma   Según uso  
Guantes de trabajo 1 ----- Según uso  

Guantes soldador   Según uso  
Guantes soldador argón   Según uso  
Guantes especiales   Según uso  
Manguitos soldador  ----- Según uso  

 
Recibí:         Entregué: 
  
 
Fdo: D.Pablo Gomez     Fdo: D.ANTONIO BLAQUER 
 
 
 
 
 





    

 
DOCUMENTO 
 

JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS 

 
1010 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
En  PEÑISCOLA, a 28 de MAYO de 2014 
 
 
D. Pablo Gomez en calidad de representante de la Empresa Subcontratista LOGAN OBRAS S.L  cuya actividad 
dentro de la obra indicada en el encabezamiento es operario Albañil, Le es entregado por D. Antonio Blaquer, en 
calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, la  relación de trabajadores a los 
que se les ha realizado el preceptivo reconocimiento médico, realizado por LA MAZ. 
 (Se adjunta certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos). 
 

 
 

Nombre 
 

Categoría profesional Fecha y Firma 

D. Paco Esteso OPERARIO  

D. Manolo Victoria OPERARIO  

D. Pedro de los Santos OPERARIO  

D. Victor Navarro OPERARIO  

D. Arturo Mauro OPERARIO  

D. .......................................................   

D. .......................................................   

 
 
 
 
 
Recibí:                Entregué: 
 
Contratista               Subcontratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D.Antonio Baquer              Fdo: D. Pablo Gomez 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 















    

 
DOCUMENTO 
 

RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (2) 

 
1012 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
D. ANTONIO BLAQUER en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de 
la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
autorización de uso para esta obra de la siguiente MAQUINA Y/O EQUIPO: 
 

 
DESIGNACION: 
Holzstar Mesa de corte TKS 315  
 
 
TIPO: 
 
 
SITUACION: 
Transitoria ( ENCOFRADO DE FORJADOS ) 
 
ESTADO Nueva          Reutilizada           Proyecto técnico    si        no           Certificado puesta en marcha 

 
 si        no 

 Fabricante: HOLZSTAR Empresa alquiler: ESTRUCTURAS ALICATES S.L 

 
Todas las maquinas y/o equipos se revisarán siguiendo las indicaciones y protocolos del fabricante o empresa de alquiler y siempre que se produzca un nuevo 
montaje en otra zona de la obra. En caso de deficiencias se paralizarán de inmediato. 

 
 
El Fabricante/Empresa alquiler    VºBº 
     

   El Coordinador de Seguridad y Salud o 
       Dirección Facultativa 
 
Fdo: D. …………………… 
           (Cargo y Sello de la Empresa) 
 
 
 
El Contratista      Fdo: D.Miguel San Juan Cerda 
 
 
 
 
Fdo: D.Antinio Blaquer 
          Técnico de Seguridad y Salud  a Pie de Obra 



    

 
DOCUMENTO 
 

RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (1) 

 
1012 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
EQUIPO Y/O MAQUINA 
SIERRA DE MESA 
 

FABRICANTE O IMPORTADOR 
HOLZSTAR 

AÑO FABRICACION 
2013 

POTENCIA EN KW 

2,8 
MARCADO CE CERTIF. DE  SEGURIDAD 

 

 
PUNTOS DE CONTROL No  

procede 
 

Conf. 
No 

Conf. 
 

1º Prevención integrada    
2º Roturas en servicio    
3º Monolitismo del equipo o máquina    
4º Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios    
5º Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdida de estabilidad    
6º Ausencia de aristas agudas o cortantes    
7º Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel    
8º Contactos con superficies calientes o frías    
9º Incendio y explosión    
10º Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores    
11º Sujeción de las piezas a mecanizar    
12º Organos de transmisión    
13º Elementos de trabajo y piezas móviles    
14º Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia    
15º Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas    
16º Control de riesgos eléctrico    
17º Control de sobrepresiones de gases o fluidos    
18º Control de agentes físicos y químicos    
19º Diseño ergonómico    
20º Puesto de mando    
21º Puesta en marcha    
22º Desconexión del equipo o máquina    
23º Parada de emergencia    
24º Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha    
25º Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de mando del equipo o máquina    
26º Mantenimiento, ajuste,regulación,engrase,alimentación u otras operaciones a efectuar en los equipos o máq.    
27º Protección de los puntos de operación    
28º Transporte    
29º Montaje    
30º Responsabilidad de la Administración    

                                                                                                                                      Empresa Contratista 
 
      Conformidad de recepción del equipo de trabajo o máquina  
 
                                                                                                                                      Firma: Antonio Blaquer 
                                                           

NO 

SI 





    

 
DOCUMENTO 
 

ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

 
1014 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
D. Antonio Blaquer en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra 
referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
autorización de uso para esta obra de las siguientes PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 
DESIGNACION: 
CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR CREMALLERA  
TIPO: 
QUARTZ3 
SITUACION: 
OBRA EN GENERAL 
 
ESTADO Nueva                  Reutilizada                  Aceptable                    Rezachable                   Vida útil  

 
............................ 

 Ultima Revisión 
 

Fecha:  ....../....../...... Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        

 
Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro de las misma o limite de su vida útil, 
circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución. 

 
 
 
 
 
                                                                                                Autorizo 
 
El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                                Dirección Facultativa 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. D.Antonio Blaquer                                                       Fdo: D. Miguel San Juan 
        Técnico de Seguridad y Salud 
        a Pie de Obra 



    

 
DOCUMENTO 
 

ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILARES 

 
1015 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
D. Antonio Blaquer en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra 
referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
autorización de uso para esta obra de las siguientes MEDIOS AUXILIARES: 
 

 
DESIGNACION: 
Escalera manual 
 
TIPO: 
Escalera de Aluminio 
 
SITUACION: 
Forjados 
 
ESTADO Nueva                  Reutilizado                  Aceptable                    Rezachable                   Vida útil  

 
............................ 

 Ultima Revisión 
 

Fecha:  ....../....../...... Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        

 
Todos los Medios Auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra 
para su autorización de uso. En caso de deterioro de los mismos o limite de vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 

 
 
 
 
 
                                                                                                Autorizo 
 
El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o 
                                                                                                Dirección Facultativa 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. D.antonio Blaquer                                                     Fdo: D.San Juan Cerda 
        Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra 



    

 
DOCUMENTO 
 

JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 
1016 

 

 
OBRA  

CONSULTORIO CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA 
 

CONTRATISTA DENOMINACION 
FERROVIAL 

 

LOGOTIPO 
 

 
ACTIVIDAD DOMICILIO 

AV. Aragón ( Valencia ) 
 

 

 
En  PEÑISCOLA, a 05 de JUNIO de 2014 
 
 
D. Antonio Blaquer en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra 
indicada en el encabezamiento, en cumplimiento de lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, entrega a  D. 
Miguel San Juan Cerdá, Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, los siguientes documentos: 
 
 
 
 

DOCUMENTO                                       CONTENIDO 
 

...............          ............................................................................................................................................ 

...............          ............................................................................................................................................ 

...............          ............................................................................................................................................ 

...............          ............................................................................................................................................ 

...............          ............................................................................................................................................ 

...............          ............................................................................................................................................ 
          ................                        .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
    Entregado:                                                                                                   Recibido: 
 
   El Contratista                                                                                              El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
                                                                                                                       Dirección Facultativa 
 
  
 
 
 
 
 
          Fdo: DAntonio Blauqer                                                                             Fdo: D.Miguel San Juan Cerdá 
        Técnico de Seguridad y Salud 
          a  Pie de Obra 
 

 
 
 













 

     Trabajo Fin de Grado ANGEL NAVALPOTRO 
       Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIX 
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- PROYECTO DE EJECUCIÓN - 

SECRETARIA AUTONÒMICA PER L' AGÈNCIA VALENCIANA DE LA SALUT

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

ÁREA D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT

VALENCIA, mayo 2010

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

Técnicos:

VALENCIANA

AGÈNCIA

DE SALUT

PLANO:

ESCALA:

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

ELEMENTOS DE OBRA

"La VALLA MÓVIL ó VALLA OBRA está formado por un panel de malla

electrosoldada y pregalvanizada con 4 pliegues longitudinales, para darle

mayor rigidez contra manipulación y viento, y con dos tubos redondos

galvanizados soldados verticales u horizontales para garantizar su

estabilidad y consistencia. Dispone de dos abrazaderas zincadas para

su j ec c ión  d e  p ane l es .  V a l l a  de  us o  t em po r a l  o  p r ov is io na l "

VALLADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA

Red de Suministro Provisional

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

Red de Saneamiento Provisional

PLANO DE INSTALACIONES AUXILIARES ( Fase de Cimentación )

1/250
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- PROYECTO DE EJECUCIÓN - 

SECRETARIA AUTONÒMICA PER L' AGÈNCIA VALENCIANA DE LA SALUT

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

ÁREA D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT

VALENCIA, mayo 2010

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

Técnicos:

VALENCIANA

AGÈNCIA

DE SALUT

PLANO:

ESCALA: 1/250

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

ELEMENTOS DE OBRA

"La VALLA MÓVIL ó VALLA OBRA está formado por un panel de malla

electrosoldada y pregalvanizada con 4 pliegues longitudinales, para darle

mayor rigidez contra manipulación y viento, y con dos tubos redondos

galvanizados soldados verticales u horizontales para garantizar su

estabilidad y consistencia. Dispone de dos abrazaderas zincadas para

s u jec c ión  de  p an e l es .  V a l l a  d e  u s o  t em p or a l  o  p r ov i s i on a l "

VALLADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA

Red de Suministro Provisional

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

Red de Saneamiento Provisional

PLANTA DE INSTALACIONES AUXILIARES  ( Fase de Planta de Cubierta )
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- PROYECTO DE EJECUCIÓN - 

SECRETARIA AUTONÒMICA PER L' AGÈNCIA VALENCIANA DE LA SALUT

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

ÁREA D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT

VALENCIA, mayo 2010

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

Técnicos:

VALENCIANA

AGÈNCIA

DE SALUT

PLANO:

ESCALA: 1/250

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

ELEMENTOS DE OBRA

"La VALLA MÓVIL ó VALLA OBRA está formado por un panel de malla

electrosoldada y pregalvanizada con 4 pliegues longitudinales, para darle

mayor rigidez contra manipulación y viento, y con dos tubos redondos

galvanizados soldados verticales u horizontales para garantizar su

estabilidad y consistencia. Dispone de dos abrazaderas zincadas para

su j ec c ión  d e  p ane l es .  V a l l a  de  us o  t em po r a l  o  p r ov is io na l "

VALLADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA

Red de Suministro Provisional

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

Red de Saneamiento Provisional

PLANO DE INSTALACIONES AUXILIARES ( Fase de Forjado Sanitario )
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- PROYECTO DE EJECUCIÓN - 

SECRETARIA AUTONÒMICA PER L' AGÈNCIA VALENCIANA DE LA SALUT

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

ÁREA D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT

VALENCIA, mayo 2010

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

Técnicos:

VALENCIANA

AGÈNCIA

DE SALUT

PLANO:

ESCALA: 1/250

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

ELEMENTOS DE OBRA

"La VALLA MÓVIL ó VALLA OBRA está formado por un panel de malla

electrosoldada y pregalvanizada con 4 pliegues longitudinales, para darle

mayor rigidez contra manipulación y viento, y con dos tubos redondos

galvanizados soldados verticales u horizontales para garantizar su

estabilidad y consistencia. Dispone de dos abrazaderas zincadas para

su j ec c ión  d e  p ane l es .  V a l l a  de  us o  t em po r a l  o  p r ov is io na l "

VALLADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA

Red de Suministro Provisional

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

Red de Saneamiento Provisional

PLANO DE INSTALACIONES AUXILIARES  ( Fase de Planta Baja )
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- PROYECTO DE EJECUCIÓN - 

SECRETARIA AUTONÒMICA PER L' AGÈNCIA VALENCIANA DE LA SALUT

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

ÁREA D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT

VALENCIA, mayo 2010

CENTRO DE SALUD DE PEÑISCOLA

Técnicos:

VALENCIANA

AGÈNCIA

DE SALUT

PLANO:

ESCALA: 1/250

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

ELEMENTOS DE OBRA

"La VALLA MÓVIL ó VALLA OBRA está formado por un panel de malla

electrosoldada y pregalvanizada con 4 pliegues longitudinales, para darle

mayor rigidez contra manipulación y viento, y con dos tubos redondos

galvanizados soldados verticales u horizontales para garantizar su

estabilidad y consistencia. Dispone de dos abrazaderas zincadas para

su j ec c ión  d e  p ane l es .  V a l l a  de  us o  t em po r a l  o  p r ov is io na l "

VALLADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA

Red de Suministro Provisional

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SANEAMIENTO

Red de Saneamiento Provisional

PLANO DE INSTALACIONES AUXILIARES ( Fase de Planta Primera )
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